



Unione Europea



Repubblica Italiana

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

Programma operativo
**„COMPETITIVITÀ REGIONALE ED
OCCUPAZIONE”**
**FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
2007-2013**

Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige

**RAPPORTO ANNUALE DI
ESECUZIONE
2008**

versione rivista il 10 luglio 2009

<p style="text-align: center;">PROGRAMMAZIONE FESR 2007-2013</p> <p style="text-align: center;">RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE 2008</p>

Indice

1.	Identificazione	3
2.	Quadro d'insieme dell'attuazione del programma operativo	3
2.1	Risultati e analisi dei progressi.....	3
2.1.1	Progressi materiali del programma operativo.....	4
2.1.2	Informazioni finanziarie	6
2.1.3	Ripartizione relativa all'uso dei Fondi.....	7
2.1.4	Sostegno ripartito per gruppi destinatari	8
2.1.5	Sostegno restituito o riutilizzato.....	8
2.1.6	Analisi qualitativa.....	8
2.2	Rispetto del diritto comunitario.....	9
2.3	Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli	9
2.4	Modifiche nell'ambito dell'attuazione	9
2.5	Modifiche sostanziali	10
2.6	Complementarità con altri strumenti	10
2.7	Modalità di sorveglianza	10
3.	Attuazione degli Assi prioritari	11
3.1	Priorità 1 “Competitività del sistema economico”	11
3.1.1	Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi.....	11
3.1.2	Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli	13
3.2	Priorità 2 “Sostenibilità ambientale della crescita economica”	13
3.2.1	Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi.....	13
3.2.2	Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli	15
3.3.	Priorità 3 “Prevenzione dei rischi naturali”	15
3.3.1	Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi.....	15
3.3.2	Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli	16
3.3.	Priorità 4 “Assistenza tecnica”	17
3.3.1	Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi.....	17
3.3.2	Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli	18
4.	Grandi progetti	19
5.	Assistenza tecnica.....	19
6.	Informazione e pubblicità.....	20
6.1	Attuazione piano di comunicazione	20
7.	Valutazione complessiva	21
	Allegati:.....	22
	Progetti significativi	22
	Progetti a cavallo con la programmazione 2000-2006	23

1. Identificazione

Programma operativo	Obiettivo interessato :	"Competitività Regionale e Occupazione"
	Zona ammissibile:	Provincia autonoma di Bolzano
	Periodo di programmazione:	2007-2013
	Codice C.C.I.:	2007 IT 16 2 PO 009
	Titolo:	Obiettivo "Competitività regio-nale ed occupazione FESR 2007/2013" della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE 2008	Anno di riferimento:	2008
	Rapporto approvato il:	9 giugno 2009

2. Quadro d'insieme dell'attuazione del programma operativo

2.1 Risultati e analisi dei progressi

L'Autorità di Gestione nel periodo di riferimento del presente RAE ha pubblicato due inviti a presentare proposte progettuali nell'ambito del Programma "Competitività regionale ed occupazione FESR 2007-2013". Entrambi gli inviti sono stati pubblicati su supporti informativi elettronici (web) e cartacei (giornali locali), sia in italiano che in tedesco.

Il primo invito a presentare proposte progettuali è stato pubblicato il 7 dicembre 2007 con scadenza il 20 marzo 2008, mentre il secondo invito è stato divulgato il 4 ottobre 2008 con scadenza il 4 dicembre 2008.

Il comitato di pilotaggio¹ del Programma ha concluso l'istruttoria per il primo invito il 13 giugno 2008. L'Autorità di Gestione ha in seguito pubblicato la lista dei beneficiari alla pagina web² dedicata al Programma. L'approvazione dei progetti ammessi al primo invito è stata formalizzata in Giunta provinciale con apposita delibera di impegno delle quote di finanziamento a carico del Programma.

¹ Il comitato di pilotaggio è un organo tecnico, presieduto dall'autorità di gestione, composto dai responsabili per linea di intervento, da un rappresentante dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, da un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, dal direttore della Ripartizione Affari comunitari e da esperti eventualmente designati dall'autorità di gestione; al comitato di pilotaggio spetta il compito di selezionare i progetti da ammettere a finanziamento.

² <http://www.provincia.bz.it/europa/it/sviluppo-finanziamenti/info-pubblicita.asp>

La scadenza per l'inoltro del primo report di rendicontazione delle spese sostenute dai titolari dei progetti del primo invito è stata fissata dall'Autorità di Gestione per il 31/01/2009.

L'istruttoria delle proposte progettuali presentate in occasione del secondo invito si svolgerà nei primi mesi del 2009. Di conseguenza, l'attuazione dei progetti selezionati inizierà a svolgersi nel 2009 e ne verrà data informativa all'interno del prossimo RAE.

2.1.1 Progressi materiali del programma operativo

Nelle tabelle seguenti riportiamo gli indicatori complessivi del programma operativo, previsti e quantificati nei capitoli dei PO relativi alla strategia.

Le tabelle riportano i risultati ottenuti - cumulativamente - al 31.12.2008.

Per quanto riguarda la restituzione delle informazioni sui progressi del Programma, si rappresenta che all'interno delle tabelle relative agli indicatori sono state riportate le medesime sigle inserite nel sistema SFC2007 della Commissione europea. A tale proposito, si sottolinea che nell'attribuzione di tali sigle (ai risultati conseguiti, agli obiettivi o target, e ai valori di partenza ovvero alla base-line) si è fatto riferimento alle indicazioni fornite dalla *Quick Guide* messa a disposizione su SFC, procedendo secondo la seguente modalità:

- NA (*Not Available*)³: quando il testo del Programma indica il valore come “non disponibile” oppure “da reperire”. In questo caso, sebbene i valori non siano disponibili per l'anno in questione, l'indicatore è tuttavia pertinente ed è legato alle attività che sono in fase di attuazione.
- NI (*Not Implemented*)⁴: Quando il testo del Programma non indica alcun valore. In linea generale si tratta dei casi in cui la quantificazione dei valori è affidata ad un percorso quantificativo da compiere, ovvero l'indicatore è pertinente, ma non per lo specifico anno in questione.
- NP (*Not Applicable*)⁵: Questa sigla indica che l'indicatore non è pertinente nella misura in cui non corrisponde ad attività previste ed attuate dal Programma. Pertanto i dati non sono presi in considerazione.

Inoltre, per gli indicatori statistici di risultato, i valori target in termini di impatto specifico vengono riportati come un “di cui” del target di contesto – o, in altre parole, come un “x per cento” del target proposto. I dati dei risultati pertinenti a titolo di questo RAE sono i dati del 2007 e del 2008. Il dato quantificato è il differenziale rispetto al dato della linea di riferimento e sarà uguale a questo nel caso non si siano registrati dei progressi.

³ Not available: The indicator is implemented but you don't know the values yet for the specific year.

⁴ Not implemented: The indicator is implemented, but not for the specific year.

⁵ Not applicable: The indicator does not apply. It will never be implemented.

Tabella 1a – Indicatori materiali sui progressi del programma operativo (Cfr tabella 3.6 del PO CRO FESR)

Indicatori		2007	2008	Valore target
Differenziale dei tassi di crescita del PIL rispetto alla media italiana	Risultato	0,6	0,1	
	Obiettivo ⁶	NI	NI	> 0,3 (media periodo)
	Linea di rif. ⁷	0,6		
Posti di lavoro full-time equivalenti creati (CI* 1,2,3)	Risultato	NI	NI	
	Obiettivo	NI	NI	100
	Linea di rif.	0		
Incidenza della spesa in R&S sul PIL	Risultato	0,3%	0,5%	
	Obiettivo	NI	NI	0,9%
	Linea di rif.	0,3%		
Spesa per innovazione delle imprese	Risultato	NI	0,2%	
	Obiettivo	NI	NI	NA
	Linea di rif.	NA		
Grado di utilizzo di internet nelle imprese (% di addetti delle imprese dei settori industria e servizi)	Risultato	21,2%	27,3%	
	Obiettivo	NI	NI	25%
	Linea di rif.	21,2%		
Consumi di energia coperti da fonti rinnovabili	Risultato	40%	40%	
	Obiettivo	NI	NI	75%
	Linea di rif.	40%		
Bilancio delle emissioni ad effetto serra (CO2 equivalente complessivamente evitata)	Risultato	NI	4.276,16	
	Obiettivo	NI	NI	7.000 ton/anno
	Linea di rif.	NI		
% di utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico	Risultato	23,7%	20,4%	
	Obiettivo	NI	NI	25%
	Linea di rif.	23,7%		
Popolazione in aree oggetto di interventi di prevenzione dei rischi	Risultato	NI	NI	
	Obiettivo	NI	NI	150.000
	Linea di rif.	NI		

* CI= Core Indicators

Tabella 1b – Indicatori core

Priorità 1 “Competitività del sistema economico”				
Indicatori di risultato				
		2007	2008	Totale
occupazione lorda creata (<i>full time equivalent</i>) <i>direct investment aid to SME</i> , CI* 9	Risultato	NI	NI	
	Obiettivo	NI	NI	80
	Linea di rif	0		
volume investimenti indotti nelle imprese (in milioni di €) - <i>direct investment aid to SME</i> , CI* 10	Risultato	NI	NI	
	Obiettivo	NI	NI	8 Meuro
	Linea di rif	0		
quota di popolazione coperta con segnale di trasmissione dati in	Risultato	NI	NI	
	Obiettivo	NI	NI	>90%

6 L'obiettivo corrisponde a quello indicato nel programma ed è indicato per l'intero periodo di programmazione nella colonna “Valore target”.

7 Vanno forniti i dati di partenza (*baseline*) nella colonna del 2007.

banda larga, CI* 12	Linea di rif	0		
Indicatori di realizzazione				
		2007	2008	Totale
n°progetti di ricerca e sviluppo tecnologico, CI* 4	Risultato	0	0	
	Obiettivo	NI	NI	40
	Linea di rif	0		
n°progetti di cooperazione tra imprese e centri di ricerca/competenza - ricerca e sviluppo tecnologico, CI* 5	Risultato	0	0	
	Obiettivo	NI	NI	32
	Linea di rif	0		
n°progetti relativi alla società dell'informazione CI* 11	Risultato	0	0	
	Obiettivo	NI	NI	7
	Linea di rif	0		
Priorità 2 “Sostenibilità ambientale della crescita economica”				
Indicatori di risultato				
		2007	2008	Totale
Mwh prodotti da fonti alternative(Mwh), CI*24	Risultato	10	20	
	Obiettivo	NI	NI	450
	Linea di rif	0		
popolazione addizionale servita con nuove modalità di trasporto urbano, CI* 22	Risultato	NI	NI	
	Obiettivo	NI	NI	34.000.000
	Linea di rif	0		
Indicatori di Realizzazione				
		2007	2008	Totale
n°progetti di trasporto (Km di ferrovia nuovi o ricostruiti), CI* 13b	Risultato	0	0	
	Obiettivo	NI	NI	20
	Linea di rif	0		
Priorità 3 “Prevenzione dei rischi naturali”				
Indicatori di risultato				
		2007	2008	Totale
n°persone che beneficia delle misure di protezione dalle alluvioni - prevenzione dei rischi (popolazione che vive in aree soggette ad alto rischio idrogeologico), CI* 32	Risultato	0	0	
	Obiettivo	NI	NI	2.000
	Linea di rif	0		
Indicatori di realizzazione				
		2007	2008	Totale
n°di interventi di sistemazione idraulica ed idraulica/forestale degli spazi fluviali realizzati, CI* 31	Risultato	0	0	
	Obiettivo	NI	NI	4
	Linea di rif	0		

I dati non disponibili a titolo di questo documento saranno quantificati nel corso del periodo di attuazione e riportati nel RAE 2009.

2.1.2 Informazioni finanziarie

Al 31/12/2008 risultano accreditati a favore della Provincia di Bolzano sia l'anticipo FESR del 2% e del 3%, pari a 1.301.099,05 euro, sia il corrispettivo anticipo della quota Stato, pari a 1.711.373,08 euro.

La tabella n. 2 riporta, per ciascun asse del PO, lo stato dei flussi finanziari relativi alle spese sostenute, ai trasferimenti dell'Amministrazione ai beneficiari e ai pagamenti da parte della Commissione europea.

Tabella 2 – dati finanziari (euro)

Asse prioritario		Spesa dei beneficiari ⁸	Contributo pubblico ⁹	Contributo privato	Spesa degli organismi di gestione ¹⁰	Pagamenti ricevuti dalla Commissione ¹¹
1	COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA ECONOMICO	38.318,26	38.318,26	0,00	22.868,84	
	Campo FESR	13.307,93	13.307,93	0,00	7.942,35	474.901,15
2	SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA CRESCITA ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Campo FESR	0,00	0,00	0,00	0,00	435.868,15
3	PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI	34.324,62	34.324,62	0,00	34.324,62	
	Campo FESR	11.920,94	11.920,94	0,00	11.920,94	338.285,75
4	ASSISTENZA TECNICA	63.507,66	63.507,66	0,00	63.507,66	
	Campo FESR	22.056,21	22.056,21	0,00	22.056,21	52.044,00
TOTALE COMPLESSIVO		136.150,54	136.150,54	0,00	120.701,12	1.301.099,05
Sostegno transitorio		Il programma CRO FESR della Provincia autonoma di Bolzano non include sostegno transitorio				
Totale spese FESR		47.285,08	47.285,08	0,00	41.919,50	
Totale spese FSE		Non applicabile				

Il campo FSE non è pertinente in quanto il programma CRO FESR della Provincia autonoma di Bolzano non fa ricorso all'opzione di cui all'art. 34 "Specificità dei fondi", para. 2 del Reg. (CE) n. 1083/2006.

2.1.3 Ripartizione relativa all'uso dei Fondi

La tabella n. 3 riporta, per le cinque diverse categorie i codici delle dimensioni utilizzando la classificazione standard come da allegato II del Reg. (CE) 1828/2006. I dati considerati sono relativi alle operazioni che hanno prodotto spesa, in coerenza con la tabella 2.

⁸ Spesa sostenuta dai beneficiari e inclusa nella domanda di pagamento inviata all'autorità di gestione.

⁹ Contributo pubblico corrispondente.

¹⁰ Spesa sostenuta dall'organismo responsabile di effettuare i pagamenti ai beneficiari.

¹¹ Gli importi relativi agli anticipi (2+3 %) ricevuti dalla Commissione sono suddivisi secondo le percentuali di riparto tra assi (ASSE 1 - 36,50%, ASSE 2 - 33,50% - ASSE 3 - 26,00% - ASSE 4 - 4,00%)

Tabella 3 – dati statistici

codice dimensione 1 temi prioritari	codice dimensione 2 forme di finanziamento	codice dimensione 3 territorio	codice dimensione 4 attività economica	codice dimensione 5 ubicazione	Importo ¹²
01	04	00	17	II	7.942,35
05	01	00	22	II	5.244,03
10	01	00	13	II	121,56
53	04	02	21	II	11.920,94
85	04	00	17	II	16.859,84
86	04	00	17	II	5.196,37

2.1.4 Sostegno ripartito per gruppi destinatari

Gli interventi selezionati ed attuati al 31.12.2008 si dislocano variamente su tutto il territorio della Provincia autonoma di Bolzano e sono rivolti indistintamente a tutti gli abitanti, ovvero gli interventi non sono stati calibrati per uno specifico gruppo di destinatari, settori o zona specifica.

2.1.5 Sostegno restituito o riutilizzato

A titolo di questo paragrafo, vanno fornite informazioni sull'impiego di un eventuale contributo restituito a seguito di soppressioni dei contributi di cui agli articoli 57 (stabilità delle operazioni) e 98.2 (rettifiche finanziarie) del Reg. (CE) n. 1083/2006 e informazioni sul reimpiego dei finanziamenti a seguito di eventuali rettifiche operate in ragione della sussistenza di irregolarità.

Tuttavia, allo stato attuale non si sono verificati casi di sostegni restituiti o riutilizzati.

2.1.6 Analisi qualitativa

L'analisi qualitativa dei risultati del programma in rapporto agli indicatori fisici e finanziari è tesa a considerare i progressi compiuti in rapporto agli obiettivi definiti nel Programma, con una particolare attenzione verso gli obiettivi prioritari del processo di Lisbona di crescita e occupazione come all'art. 9, para. 3 del Reg. (CE) n. 1083/2006 (*earmarking*).

I dati necessari per eseguire un'analisi qualitativa sui progressi compiuti nel 2008 in rapporto agli obiettivi fisici definiti nel programma mostrano come la selezione dei progetti a titolo del PO CRO della Provincia autonoma di Bolzano sia stata compiuta a partire dai criteri approvati in sede di Comitato di Sorveglianza e dunque come

¹² Importo del contributo **comunitario FESR** concesso per ciascuna combinazione di categorie (gli importi sono cumulativi). I dati considerati sono relativi ai pagamenti, anche in coerenza con la tabella 2, in cui si forniscono i dati relativi alla spesa sostenuta e non all'impegnato.

l'attuazione dei progetti andrà presumibilmente nella direzione auspicata, ovvero porterà alla realizzazione degli obiettivi preventivati.

Tuttavia, le informazioni aggregate a livello di programma non consentono un'analisi approfondita che, a titolo di questo RAE, sarebbe oggi prematura. Mentre alcuni dati ed informazioni sull'andamento dei progetti nel 2008 sono debitamente riportati, nel presente testo, all'interno dei relativi paragrafi "analisi qualitativa" a titolo di ciascun Asse.

2.2 Rispetto del diritto comunitario

Non sono emersi problemi per il rispetto del diritto comunitario (che in particolare riguarda il rispetto delle politiche comunitarie in materia di appalti pubblici, concorrenza, ambiente e pari opportunità).

2.3 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Non si sono verificati problemi di carattere generale e trasversale durante l'attuazione del programma operativo al 31.12.2008. Di conseguenza, a titolo di questo RAE, non è pertinente effettuare una sintesi dei problemi individuati nell'ambito del rapporto annuale di controllo¹³, né quindi delle misure prese dall'Autorità di Gestione o dal Comitato di Sorveglianza per risolverli.

Non si sono infatti riscontrate difficoltà procedurali, né problematiche che rendano necessario intraprendere misure correttive e/o aggiornare gli atti di indirizzo, le norme e le procedure di gestione, ecc.

Relativamente alla descrizione del sistema di gestione e di controllo (allegato XII regolamento n. 1828/2006), il 21/12/2007 la Provincia ha inviato all'IGRUE una prima versione del documento.

Il 14/07/2008 l'IGRUE ha rilasciato un parere di conformità esprimendo una riserva sulla dotazione organica dell'autorità di certificazione e alcune raccomandazioni relative a carenze riscontrate in elementi accessori.

Il 25/07/2008 l'IGRUE ha inviato, tramite il sistema SFC 2007, il documento assieme al proprio parere alla Commissione europea.

Il 19/09/2008 la Commissione europea, considerata la riserva espressa dall'IGRUE, ha ritenuto la descrizione del sistema di gestione e di controllo non conforme alle disposizioni di cui agli articoli da 58 a 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Le autorità del Programma hanno accolto le raccomandazioni formulate dall'IGRUE e inviato una nuova versione del documento il 5/12/2008.

2.4 Modifiche nell'ambito dell'attuazione

¹³ Il primo rapporto annuale di controllo (di responsabilità dell'Autorità di Audit) deve essere presentato entro il 31.12.2009 e deve coprire il periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2008, così come definito all'art. 62, para. 1, lett. d), punto i) del Reg. (CE) n. 1083/2006.

Non si sono verificati fattori (quali modifiche legislative o sviluppi socioeconomici inattesi) che abbiano avuto un impatto diretto sull'attuazione.

2.5 Modifiche sostanziali

Non si sono verificate modifiche sostanziali a norma dell'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006.

2.6 Complementarità con altri strumenti

Nel 2008 non si è reso necessario prendere disposizioni specifiche per garantire la demarcazione ed il coordinamento tra i contributi del FESR, FSE, FEASR, al di là di quanto contenuto nel testo del programma, nella misura in cui i diversi strumenti finanziari hanno campi di intervento diversi, sebbene complementari, ovvero non sono sovrapposti o sovrapponibili e non esistono progetti integrati che prevedano diverse fonti finanziarie.

2.7 Modalità di sorveglianza

Questo paragrafo riporta le modalità di sorveglianza e di valutazione adottate, ovverosia le misure prese dall'Autorità di gestione o dal Comitato di sorveglianza per assicurare il miglioramento costante della qualità dell'efficacia e della coerenza del Programma Operativo, ivi comprese le disposizioni sulla raccolta dei dati.

Al 31.12.2008 non è stato necessario, sia per l'Autorità di gestione che per il Comitato di sorveglianza, adottare misure specifiche di sorveglianza e di valutazione, al di là della predisposizione degli strumenti e delle procedure (ad es. report di rendicontazione) atti a consentire il controllo e l'analisi durante l'attuazione degli interventi.

Il Comitato di sorveglianza si è riunito il 5 giugno 2008 per l'approvazione del rapporto annuale 2007 e per le modifiche ai criteri di selezione dei progetti; l'autorità di gestione ha presentato inoltre gli esiti del primo invito, relazionato sul sistema di gestione e di controllo e sul piano di comunicazione, ed illustrato il piano di valutazione ed il documento unico di programmazione.

Si sottolinea come la riunione abbia evidenziato la partecipazione attiva del partenariato socio-economico. Il confronto scaturito dalla discussione dei diversi punti all'ordine del giorno ha favorito la raccolta delle istanze provenienti dal territorio provinciale ed ha contribuito a creare un clima di condivisione e la progressiva messa a fuoco dei fabbisogni e delle esigenze provenienti dal territorio.

3. Attuazione degli Assi prioritari

3.1 Priorità 1 “Competitività del sistema economico”

3.1.1 Conseguitamento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.1.1.1 Progressi materiali e finanziari

Tabella 4 – Obiettivi Asse prioritario 1 “Competitività del sistema economico”
(Cfr tabella I.1 e tabella I.2 del PO CRO FESR)

Indicatori di risultato		2007	2008	Totale
n°aziende che hanno introdotto innovazioni di prodotto/processo	Risultato	NI	NI	
	Obiettivo	NI	NI	500
	Linea di rif	NA	30,4	
occupazione lorda creata (<i>full time equivalent</i>) <i>direct investment aid to SME</i> , CI* 9	Risultato	NI	NI	
	Obiettivo	NI	NI	80
	Linea di rif	0		
volume totale degli investimenti (in milioni di €)	Risultato	NI	NI	
	Obiettivo	NI	NI	26 Meuro
	Linea di rif	NI		
volume investimenti indotti nelle imprese (in milioni di €) - <i>direct investment aid to SME</i> , CI* 10	Risultato	NI	NI	
	Obiettivo	NI	NI	8 Meuro
	Linea di rif	0		
n°brevetti registrati	Risultato	80**	80,1	
	Obiettivo	NI	NI	+20 (100)
	Linea di rif	80		
quota di popolazione coperta con segnale di trasmissione dati in banda larga, CI* 12	Risultato	NI	NI	
	Obiettivo	NI	NI	>90%
	Linea di rif	0		
quota di imprese raggiunte dal segnale in banda larga (più di 3 addetti)	Risultato	NI	76,5%	
	Obiettivo	NI	NI	98%
	Linea di rif	NI	76.5%	
quota di imprese raggiunte dal segnale in banda larga (fino a 3 addetti)	Risultato	NI	NI	
	Obiettivo	NI	NI	95%
	Linea di rif	NI		
n°di imprese che usufruiscono dei nuovi servizi ICT	Risultato	NI	NI	
	Obiettivo	NI	NI	5000
	Linea di rif	NI		
Indicatori di realizzazione		2007	2008	Totale
n°progetti di ricerca e sviluppo tecnologico, CI* 4	Risultato	0	0	
	Obiettivo	NI	NI	40
	Linea di rif	0		
n°progetti di cooperazione tra imprese e centri di ricerca/competenza - ricerca e sviluppo tecnologico, CI* 5	Risultato	0	0	
	Obiettivo	NI	NI	32
	Linea di rif	0		

n°centri di ricerca e di competenza beneficiari in progetti di ricerca industriale	Risultato	0	0	
	Obiettivo	NI	NI	5
	Linea di rif	NI		
n°di imprese beneficiarie in progetti di ricerca industriale	Risultato	0	0	
	Obiettivo	NI	NI	280
	Linea di rif	NI		
n°di imprese beneficiarie in progetti di R&S e di innovazione	Risultato	0	0	
	Obiettivo	NI	NI	730
	Linea di rif	NI		
n°progetti finanziati di cui studi (<i>direct investment aid to SME</i>)	Risultato	0	0	
	Obiettivo	NI	NI	2
	Linea di rif	NI		
n°progetti di acquisizione di servizi avanzati e consulenze (<i>direct investment aid to SME</i>)	Risultato	0	0	
	Obiettivo	NI	NI	400
	Linea di rif	NI		
n°progetti relativi alla società dell'informazione CI* 11	Risultato	0	0	
	Obiettivo	NI	NI	7
	Linea di rif	0		
n°di sistemi di trasmissione dati in banda larga realizzati	Risultato	0	0	
	Obiettivo	NI	NI	7
	Linea di rif	NI		
n°progetti di offerta di nuovi servizi finanziati	Risultato	0	0	
	Obiettivo	NI	NI	3
	Linea di rif	NI		
n°di imprese beneficiarie (nuovi servizi veicolati tramite ICT)	Risultato	0	0	
	Obiettivo	NI	NI	170
	Linea di rif	NI		

* CI= Core Indicators

**= brevetti EPO per milione di abitanti

I dati attualmente non disponibili saranno computati a partire dalle informazioni desumibili dai rapporti di attuazione (report di rendicontazione) richiesti ai beneficiari e pertanto computati a partire dal prossimo RAE.

Tabella 5 – Importi impegnati ed erogati

Asse 1	Totale Asse (come da PO)	Attuazione finanziaria			
		Impegni	Pagamenti ¹⁴	Impegni	Pagamenti
	(a)	(b)	(c)	(b/a)	(c/a)
Competitività	27.345.196,00	1.525.127,00	22.868,84	5,58%	0,08%

3.1.1.2 Analisi qualitativa

A seguito dell'invito del 2008 per presentare proposte progettuali sono stati selezionati sette progetti a titolo dell'Asse 1. Di questi, sei progetti hanno iniziato a produrre spese

¹⁴ Si tratta dei pagamenti sostenuti dall'organismo responsabile di effettuare i pagamenti ai beneficiari (Cfr tabella n.2). Al 31.12.2008 le spese effettuate nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano a titolo del Programma Operativo FESR non sono state certificate e rendicontate alla Commissione Europea (si ricorda infatti che la descrizione dei sistemi di gestione e controllo, ex allegato XII, è stata inviata alla CE nel 2009).

(che non sono state ancora certificate e rendicontate alla Commissione europea), mentre il settimo progetto (“Zukünftige Ausrichtung und strategische Frühaufklärung für KMU-ZAK”, di cui è titolare la LVH-APA) non ha prodotto spese a titolo di questo RAE dato che le attività progettuali sono iniziate nel gennaio 2009.

3.1.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Non sono emersi problemi significativi.

3.2 Priorità 2 “Sostenibilità ambientale della crescita economica”

3.2.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.2.1.1 Progressi materiali e finanziari

Tabella 6 – Obiettivi Asse prioritario 2 “Sostenibilità ambientale della crescita economica”
(Cfr tabella II.1 e tabella II.2 del PO CRO FESR)

Indicatori di risultato		2007	2008	Totale
Nm3 di H2/anno prodotti da fonti alternative (Nm3 di H2/anno)	Risultato	0	0	
	Obiettivo	NI	NI	430.000
	Linea di rif	0		
Mwh prodotti da fonti alternative (Mwh), CI*24	Risultato	10	20	
	Obiettivo	NI	NI	450
	Linea di rif	0		
offerta di servizi TPL (vett*km)	Risultato	25.532.340	25.532.340	
	Obiettivo	NI	NI	27.064.280
	Linea di rif	25.532.340		
domanda di trasporto pubblico locale (Pax/km)	Risultato	305.497.954	305.497.954	
	Obiettivo	NI	NI	336.047.749
	Linea di rif	305.497.954		
n°persone che utilizzano sistemi di trasporto sostenibile (persone / mese) in ambito urbano	Risultato	15.635.351	15.635.351	
	Obiettivo	NI	NI	50.000.000
	Linea di rif	15.635.351		
popolazione addizionale servita con nuove modalità di trasporto urbano, CI* 22	Risultato	NI	NI	
	Obiettivo	NI	NI	34.000.000
	Linea di rif	0		
Indicatori di Realizzazione		2007	2008	Totale
n° di interventi realizzati (idrogeno)	Risultato	0	0	
	Obiettivo	NI	NI	4
	Linea di rif	NI		
n° di siti per la produzione di idrogeno, lo stoccaggio e la distribuzione realizzati	Risultato	0	0	
	Obiettivo	NI	NI	2
	Linea di rif	NI		
n° di interventi realizzati	Risultato	0	0	

(impianti fotovoltaici e solari)	Obiettivo	NI	NI	20
	Linea di rif	NI		
n° di nuovi impianti oggetto di sostegno (impianti fotovoltaici e solari)	Risultato	0	0	
	Obiettivo	NI	NI	18
	Linea di rif	NI		
n° progetti di trasporto (Km di ferrovia nuovi o ricostruiti), CI* 13b	Risultato	0	0	
	Obiettivo	NI	NI	20
	Linea di rif	0		
n° aree di interscambio sistemate	Risultato	0	0	
	Obiettivo	NI	NI	8
	Linea di rif	NI		
n° punti informativi dinamici che forniscono informazioni in tempo reale	Risultato	0	0	
	Obiettivo	NI	NI	500
	Linea di rif	NI		
n° di servizi promossi per informare e organizzare gli spostamenti (via web e servizi di telefonia mobile)	Risultato	0	0	
	Obiettivo	NI	NI	2
	Linea di rif	NI		
n° di studi di supporto alle azioni da implementare	Risultato	0	0	
	Obiettivo	NI	NI	3
	Linea di rif	NI		
n° iniziative connesse alla implementazione di sistemi di trasporto pulito	Risultato	0	0	
	Obiettivo	NI	NI	12
	Linea di rif	NI		
n° azioni di sensibilizzazione	Risultato	0	0	
	Obiettivo	NI	NI	5
	Linea di rif	NI		
n° realizzazione siti web	Risultato	0	0	
	Obiettivo	NI	NI	1
	Linea di rif	NI		

* CI= Core Indicators

I dati attualmente non disponibili saranno computati a partire dalle informazioni desumibili dai rapporti di attuazione (report di rendicontazione) richiesti ai beneficiari e pertanto computati a partire dal prossimo RAE.

Tabella 7– Importi impegnati ed erogati

Asse 2	Totale Asse (come da PO)	Attuazione finanziaria			
		Impegni	Pagamenti ¹⁵	Impegni	Pagamenti
	(a)	(b)	(c)	(b/a)	(c/a)
Sost. Ambientale	25.097.644,00	4.565.161,00	0,00	18,19%	0,00%

¹⁵ Si tratta dei pagamenti sostenuti dall'organismo responsabile di effettuare i pagamenti ai beneficiari (Cfr tabella n.2). Al 31.12.2008 le spese effettuate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano a titolo del Programma Operativo FESR non sono state certificate e rendicontate alla Commissione Europea.

3.2.1.2 *Analisi qualitativa*

A seguito dell'invito pubblicato nel 2008 per presentare proposte progettuali sono stati selezionati 4 progetti a titolo dell'Asse 2, tuttavia, nessuno di questi progetti ha prodotto spesa al 31.12.2008. Le gare per dare attuazione a due progetti (quello di "infomobilità" e quello dedicato ai "Sistemi di pagamento innovativi per la mobilità") non sono state espletate nel 2008, sebbene siano entrambi progetti a titolarità (il servizio provinciale titolare delle operazioni è l'Ufficio Trasporto Persone) e non si riscontrino ritardi dovuti a problematiche specifiche. Il ritardo per il progetto dedicato agli impianti fotovoltaici a titolarità dell'E-AG è dovuto agli eventi meteorologici avversi (nevicata di novembre 2008) che hanno ritardato il montaggio degli impianti. Infine, il progetto sull'aeroporto di Bolzano è partito (con le richieste di autorizzazione per la definizione del bando di assegnazione dei lavori), ma non ha prodotto spese al 31.12.2008.

3.2.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Non sono emersi problemi significativi.

3.3. *Priorità 3 "Prevenzione dei rischi naturali"*

3.3.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.3.1.1 *Progressi materiali e finanziari*

Tabella 8 – Obiettivi Asse prioritario 3 "Prevenzione dei rischi naturali"
(Cfr Tabella III.1 e tabella III.2 del PO CRO FESR)

Indicatori di risultato				
		2007	2008	Totale
corsi d'acqua monitorati in continuo sul totale dei corsi principali	Risultato	13	13	
	Obiettivo	NI	NI	17
	Linea di rif	13		
n°persone che beneficia delle misure di protezione dalle alluvioni - prevenzione dei rischi (popolazione che vive in aree soggette ad alto rischio idrogeologico), CI* 32	Risultato	0	0	
	Obiettivo	NI	NI	2.000
	Linea di rif	0		
Indicatori di realizzazione				
		2007	2008	Totale
n°reti di monitoraggio realizzate	Risultato	0	0	
	Obiettivo	NI	NI	1
	Linea di rif	NI		
n°stazioni idrometriche progettate e realizzate	Risultato	0	0	
	Obiettivo	NI	NI	8
	Linea di rif	NI		

n° di stazioni idrometriche esistenti convertite in stazioni funzionanti in tempo reale	Risultato	0	0	
	Obiettivo	NI	NI	8
	Linea di rif	NI		
n° di studi integrati di gestione degli spazi fluviali e studi di bacino per la prevenzione dei rischi	Risultato	0	0	
	Obiettivo	NI	NI	4
	Linea di rif	NI		
n° di interventi di sistemazione idraulica ed idraulica/forestale degli spazi fluviali progettati	Risultato	0	0	
	Obiettivo	NI	NI	5
	Linea di rif	NI		
n° di interventi di sistemazione idraulica ed idraulica/forestale degli spazi fluviali realizzati, CI* 31	Risultato	0	0	
	Obiettivo	NI	NI	4
	Linea di rif	0		

* CI= Core Indicators

I dati attualmente non disponibili saranno computati a partire dalle informazioni desumibili dai rapporti di attuazione (report di rendicontazione) richiesti ai beneficiari e pertanto computati a partire dal prossimo RAE.

Tabella 9 – Importi impegnati ed erogati

Asse 3	Totale Asse (come da PO)	Attuazione finanziaria			
		Impegni	Pagamenti ¹⁶	Impegni	Pagamenti
	(a)	(b)	(c)	(b/a)	(c/a)
Prevenzioni rischi	19.478.769,00	3.026.600,00	34.324,62	15,54%	0,18%

3.3.1.2 Analisi qualitativa

A seguito dell'invito del 2008 per presentare proposte progettuali sono stati selezionati cinque progetti a titolo dell'Asse 3. Quattro progetti sono a titolarità della Provincia autonoma di Bolzano (in particolare, di responsabilità della Ripartizione provinciale Opere Idrauliche), mentre il quinto progetto consta di una ricerca sui rischi idrogeologici attuato dal Comune di San Leonardo. Dei cinque progetti solo uno (opere idrauliche per gli argini di un fiume) ha iniziato a produrre spese nel 2008 (spese che non sono ancora state certificate, né rendicontate alla Commissione europea), mentre gli altri progetti sono partiti nel gennaio 2009 e produrranno risultati fisici e finanziari entro la prima metà dell'anno 2009.

3.3.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Non sono emersi problemi significativi.

¹⁶ Si tratta dei pagamenti sostenuti dall'organismo responsabile di effettuare i pagamenti ai beneficiari (Cfr tabella n.2). Al 31.12.2008 le spese effettuate nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano a titolo del Programma Operativo FESR non sono state certificate e rendicontate alla Commissione Europea (si ricorda infatti che la descrizione dei sistemi di gestione e controllo, ex allegato XII, è stata inviata alla CE nel 2009).

3.3. Priorità 4 “Assistenza tecnica”

3.3.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.3.1.1 Progressi materiali e finanziari

Tabella 10 – Obiettivi Asse prioritario 4 “Assistenza tecnica”

Indicatori di risultato				
		2007	2008	Totale
raggiungimento soglia (n+2) in anticipo rispetto al 31/12 di ogni anno	Risultato	NI	NI	
	Obiettivo	NI	NI	SI
	Linea di rif	NI		
quota della popolazione a conoscenza del programma	Risultato	NI	NI	
	Obiettivo	NI	NI	50%
	Linea di rif	NI		
Indicatori di realizzazione				
		2007	2008	Totale
n° rapporti annuali e finali di esecuzione	Risultato	1	2	
	Obiettivo	1	1	9
	Linea di rif	NI		
n° di audit effettuati	Risultato	0	0	
	Obiettivo	NI	NI	40
	Linea di rif	NI		
n° sistemi di monitoraggio implementati	Risultato	0	0	
	Obiettivo	NI	1	1
	Linea di rif	NI		
n° valutazioni e studi sul programma	Risultato	0	0	
	Obiettivo	NI	NI	6
	Linea di rif	NI		
n° azioni di comunicazione (incontri sul territorio, brochure informative, seminari, ecc...)	Risultato	5	10	
	Obiettivo	NI	NI	10
	Linea di rif	NI		
n° azioni di diffusione dei risultati (brochure informative sui progetti realizzati, pubblicazioni sul sito web, incontri sul territorio)	Risultato	0	1	
	Obiettivo	NI	NI	4
	Linea di rif	NI		

I dati attualmente non disponibili saranno raccolti attraverso sondaggi, interviste a campione, questionari e computati a partire dal prossimo RAE.

Nel 2008, le spese dedicate all’Assistenza Tecnica sono state sostenute dall’amministrazione provinciale (a titolo delle attività illustrate nel paragrafo successivo dedicato “all’assistenza tecnica”) attraverso la procedura negoziata diretta (in conformità con l’art. 6, comma 15, della legge provinciale n. 17 del 1993) e i corrispondenti importi non sono stati ancora certificati alla Commissione europea.

Tabella 11 – Importi impegnati ed erogati

Asse 4	Totale Asse (come da PO)	Attuazione finanziaria			
		Impegni	Pagamenti ¹⁷	Impegni	Pagamenti
	(a)	(b)	(c)	(b/a)	(c/a)
Titolo	2.996.735,00	63.507,66	63.507,66	2,12%	2,12%

3.3.1.2 *Analisi qualitativa*

Il 5 giugno 2008 è stato organizzato il Comitato di Sorveglianza che, fra le altre cose, ha approvato il Rapporto Annuale di Esecuzione relativo all'andamento dei lavori dell'anno precedente.

Nel corso del 2008 sono stati inoltre organizzati degli incontri informativi in attuazione al Piano di Comunicazione (Cfr para. 6.1 “informazione e pubblicità”) ed è stato prodotto un *flyer* di divulgazione delle opportunità offerte dal Programma.

Non appena avviate le attività progettuali, saranno promosse delle indagini conoscitive al fine di quantificare la popolazione a conoscenza del programma.

3.3.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Non sono emersi problemi significativi.

¹⁷ Si tratta dei pagamenti sostenuti dall'organismo responsabile ad effettuare i pagamenti ai beneficiari (Cfr tabella n.2). Al 31.12.2008 le spese effettuate nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano a titolo del Programma Operativo FESR non sono state certificate e rendicontate alla Commissione Europea (si ricorda infatti che la descrizione dei sistemi di gestione e controllo, ex allegato XII, è stata inviata alla CE nel 2009).

4. Grandi progetti

Il programma non prevede grandi progetti.

5. Assistenza tecnica

La quota totale dedicata all'asse IV "assistenza tecnica" dal PO CRO della Provincia autonoma di Bolzano è di 2.996.735 Euro (FESR 1.040.880 Euro) ed ha un tasso di cofinanziamento del 34,73%.

Nel 2008 si è ricorso all'assistenza tecnica per:

- l'organizzazione dell'evento informativo di lancio del programma (si veda il paragrafo successivo dedicato all'informazione e pubblicità del Programma);
- le riunioni¹⁸ dei Comitati di pilotaggio per la selezione delle proposte progettuali e per la definizione delle procedure necessarie alla realizzazione del programma;
- la riunione¹⁹ del Comitato di Sorveglianza che ha approvato il RAE 2008 e le modifiche ai criteri di selezione dei progetti. In tale sede, l'Autorità di gestione ha inoltre presentato gli esiti del primo invito, relazionato sul sistema di gestione e di controllo e sul piano di comunicazione, ed illustrato il piano di valutazione ed il documento unico di programmazione;
- la strutturazione della segreteria tecnica.

Inoltre nel 2008 si è elaborato e pubblicato, sul GUCE 193 del 4 ottobre 2008, il bando di gara per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica per l'attuazione del Programma Operativo Competitività Regionale e Occupazione FESR 2007-2013 della Provincia autonoma di Bolzano. Le offerte sono state aperte il 24 novembre 2008, così come previsto dal bando di gara.

¹⁸Nel 2008, le riunioni del Comitato di Pilotaggio si sono tenute il 31 marzo, il 6 e 27 maggio, il 13 giugno, il 10 settembre e il 12 dicembre 2008.

¹⁹ Nel 2008, la riunione del Comitato di Sorveglianza si è svolta il del 5 giugno 2008.

6. Informazione e pubblicità

6.1 Attuazione piano di comunicazione

L'evento informativo annuale, rivolto al partenariato economico-sociale, si è svolto il 4 novembre 2008, presso la struttura del *TIS innovation park*; durante l'incontro, presieduto dal Presidente della Provincia, alcuni titolari dei progetti²⁰ approvati al primo invito hanno illustrato le loro idee progettuali.

Si è inoltre ampiamente discusso sul lancio del secondo invito. I principali temi illustrati sono stati: le procedure amministrative di presentazione delle schede-progetto e di rendicontazione delle spese, l'ammissibilità delle spese, le percentuali di cofinanziamento. Sono stati anche illustrati gli obblighi in materia di informazione e pubblicità in capo ai beneficiari, le apposite linee guida pubblicate sul sito web dedicato ed il logo del Programma scelto dall'Autorità di Gestione.

L'evento è stato poi oggetto di un servizio giornalistico radiofonico presso "Radio Antenne Südtirol 1" e di uno televisivo durante il telegiornale trasmesso da "Rai Sender Bozen" (<http://www.senderbozen.rai.it/sender.php?action=radio&day=1225753200>).

Il 13 novembre 2008 si è svolto un incontro con i gruppi di azione locale (GAL Leader) e il 19 novembre 2008 con le imprese titolari di proposte progettuali presentate al primo invito.

Con riferimento alle misure di marketing e alle misure di informazione in capo dall'Autorità di gestione che hanno lo scopo di rendere disponibili a tutti gli interessati le informazioni circostanziate necessarie e al contempo informare il pubblico sullo stato di avanzamento nella realizzazione del Programma si evidenzia il costante aggiornamento in tempo reale della pagina web dedicata al Programma.

Sul sito sono aggiornate tutte le informazioni necessarie alla realizzazione dei progetti, quali le condizioni di ammissibilità da rispettare per poter beneficiare del finanziamento, la descrizione delle procedure d'esame delle domande di finanziamento/schede progetto, i criteri di selezione dei progetti e le persone di riferimento a livello locale, riassunte anche in un unico documento "Manuale di attuazione" disponibile per il download, nonché la scheda-progetto da compilare al fine di poter concorrere al finanziamento e le tabelle di rendiconto. Sul sito è inoltre pubblicato l'elenco dei beneficiari, delle denominazioni delle operazioni e dell'importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni relativo al primo invito a presentare proposte progettuali mentre la lista dei beneficiari relativi al secondo invito sarà pubblicata nel corso del 2009.

²⁰ In particolare, si tratta dei seguenti progetti approvati: *Health and Nutrition; Alte und neue Apfelsorten im Dienste der Gesundheit; Infomobilità; Service-store, piattaforma interattiva per lo sviluppo imprenditoriale; Studie zur Positionierung des Stärkefeldes wellness & vital aus natürlichen, typischen alpinen Ressourcen.*

7. Valutazione complessiva


Al 31.12.2008 è ancora troppo presto per poter parlare di risultati ottenuti a seguito dell'attuazione del Programma. Tuttavia, la valutazione complessiva è positiva, l'amministrazione ha compreso la struttura progettuale e regolamentare del Programma, nonché la sua importanza, anche attraverso svariate riunioni informali con l'Autorità di Gestione.

I ritardi nell'attuazione riscontrati al 31.12.2008 sono stati affrontati nel 2009 e saranno riportati nel prossimo RAE. Anticipando in questo documento le misure prese, si sottolinea che l'amministrazione si è dotata di procedure specifiche per l'attuazione del PO CRO e sono stati armonizzati strumenti e pratiche per favorire il buon andamento del Programma (report di rendicontazione, manuale di consultazione delle spese ammissibili, armonizzazione dei dati per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, etc).

Allegati:

Allegato 1

Progetti significativi

	PROGRAMMA PO CRO FESR Provincia autonoma di Bolzano	
	ASSE – PRIORITA' 1	
	OBIETTIVO OPERATIVO “Sviluppare la ricerca industriale e le conoscenze nell’ambito di alcuni specifici cluster produttivi di particolare rilevanza per la provincia” (para. 4.1.1 del PO CRO FESR)..	
	TITOLO PROGETTO Health and Nutrition – Alte und neue Apfel Sorten im Dienste der Gesundheit (APFEL – FIT)	

CODICE PROGETTO (da sistema di monitoraggio) 1-1a-56		
TITOLO PROGETTO (da sistema di monitoraggio) Health and Nutrition – Alte und neue Apfel Sorten im Dienste der Gesundheit (APFEL – FIT)		
CUP (se applicabile) Not Applicable (NA)		
ALTRI CODICI IDENTIFICATIVI (se utili e/o necessari) NA		
IMPORTO FINANZIARIO		
FONTE	IMPORTO ²¹	NOTE (eventuali) ²²
FESR (34,73%): 346.779 Euro	Totale: 998.500 Euro	Impegnato: 998.500 euro Pagato al beneficiario 34.992 Euro
Data di inizio del progetto: 1/10/2008 Data di fine progetto prevista: 30/09/2013		
<p>Il progetto “Health and Nutrition – vecchie e nuove varietà di melo a servizio della salute (APFEL-FIT)”, finanziato dal programma "Competitività regionale ed occupazione FESR 2007-2013" FESR 2007-2013, si occupa dell’identificazione e della determinazione dei profili genetici di un elevato numero di vecchie e moderne varietà di melo. I dati così rilevati fungono da base per la scelta delle varietà da destinare all’analisi chimica, il cui scopo è coprire un ampio spettro di variabilità genetica. Fulcro dell’analisi chimica dei frutti è lo studio delle componenti rilevanti per la salute. Con tale attività si intendono ricercare quelle varietà che possano soddisfare le esigenze di una produzione di nicchia oppure sostenere lo sviluppo di prodotti specifici ad elevata qualità e di rilevanza per la salute.</p> <p>Ulteriori informazioni: http://www.laimburg.it/it/biologia-molecolare/428.asp</p>		
PERSONE responsabili, progettisti, VIP ecc. ²³ Progetto a titolarità regionale. Beneficiario: Ripartizione Sperimentazione agraria e forestale della Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige		

²¹ In Euro (omettere i centesimi)

²² Specificare, per progetti non del tutto completati, la natura dell’importo (impegnato, pagato,...)

²³ In quest'area vanno indicati eventuali organismi intermedi, beneficiari (imprese per gli aiuti), ed i soggetti coinvolti nell'attuazione.

Progetti a cavallo con la programmazione 2000-2006

Non ci sono progetti a cavallo con il periodo di programmazione precedente.