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1. IDENTIFICAZIONE

Obiettivo interessato CRO (Competitivita Regionale e Occupazione)
Zona ammissibile interessata Valle d'Aosta
PROGRAMMA Periodo di programmazione 2007 - 2013
OPERATIVO Numero del programma
Hmero e’ progr 2007IT162PO014
(numero CCI)
Titolo del Programma Operativo
©'0 delprogramma Competitivita Regionale 2007-2013
Anno di rifetimento 2011
RAPPORTO ANNUALE
DI ESECUZIONE Data dell'approvazione del )
rappotto annuale da parte del comitato 16-mag-11
di sorveglianza

Con deliberazione della Giunta regionale n. 519 in data 2 marzo 2007, ratificata
con deliberazione del Consiglio n. 2697/XI1I, in data 9 maggio 2007, ¢ stata
approvata la proposta di Programma operativo Competitivita regionale
2007/2013 della Valle d’Aosta, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo
regionale (di seguito POR FESR), dal Fondo di rotazione statale e dalla
Regione.

La proposta di Programma ¢ stata notificata ai competenti Servizi della
Commissione europea e dello Stato, in data 5 marzo 2007, aprendo la fase di
negoziato formale che si ¢ conclusa in data 13 luglio 2007 con la trasmissione,
notificata ai medesimi Servizi, della versione finale del Programma operativo.

La relativa Decisione di approvazione C(2007)3867 ¢ stata adottata in data 7
agosto 2007.

Con deliberazione del Consiglio n. 2697/XI11I in data 21 novembre 2012, ¢ stata
approvata la proposta di aggiornamento del Programma operativo a seguito della
procedura di riesame prevista dall’articolo 33 del Regolamento (CE) 1083/2006.

La proposta di aggiornamento ¢ stata notificata ai competenti Servizi della
Commissione europea e dello Stato, in data 7 dicembre 2012. La relativa

Decisione di approvazione ¢ stata adottata dalla Commissione europea in data 1°
marzo 2013.

L’aggiornamento del Programma riguarda, sostanzialmente, la riallocazione di
una parte delle risorse finanziarie, la ridefinizione di alcune attivita, e la
conseguente riconfigurazione del sistema degli indicatori. Inoltre, per quanto
concerne il piano finanziario del Programma, si precisa che ¢ stato ridotto in
misura equivalente al “contributo di solidarieta per ristoro danni” in favore delle

aree colpite dal sisma del 20 maggio 2012, pari, per la Regione autonoma Valle
d’Aosta, a 287.755 eurol.

A seguito di tale riduzione, la dotazione finanziatia del POR FESR 2007/2013 ¢
pari a euro 48.522.858, il 40% finanziati dall’'Unione europea, il 42% dallo Stato
e il 18% dalla Regione.

I importo del contributo di solidarieta per il Programma operativo FESR Competitivita regionale 2007/2013 della Valle d’Aosta ¢
stato stabilito dal Ministero dello sviluppo economico — Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, con nota prot. fn.
14041-U in data 12 ottobre 2012.
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2. QUADRO D’INSIEME DELL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
OPERATIVO

2.1 Risultati e analisi dei progressi

2.1.1 Informazioni sui progressi materiali del Programma operativo

Alla data di riferimento del rapporto, ¢ stato pubblicato I'ultimo aggiornamento
delle Tavole di osservazione per priorita del QSN 2007/2013. Salvo alcune
eccezioni, che non riguardano il Programma operativo “Competitivita”,
laggiornamento dei dati non ha riguardato le annualita 2010, 2011 ¢ 2012. In
considerazione di quanto sopra non ¢ stato possibile quantificare gli indicatori di
impatto relativi all’annualita 2012 quando la fonte del monitoraggio era il DPS-
Istat, a causa del mancato aggiornamento della banca dati. Al contrario, ¢ stato
possibile aggiornare al 2012 gli indicatori il cui monitoraggio ¢ di competenza
delle strutture regionali, quali la riduzione delle emissioni di gas serra CO?2
equivalenti evitate (C.I1.30), il numero di posti di lavoro creati (C.I.1), i posti di
lavoro creati per uomini (C.1.2) e i posti di lavoro creati per donne (C.1.3)..

Si riportano, inoltre, due tabelle relative all'insieme dei Core Indicators utilizzati
come indicatori di realizzazione e di risultato nel RAE, in base alle istruzioni
fornite dalla Commissione europea nelle “Linee guida di orientamento sui
metodi di valutazione” del Working Document No.7 e recepite dall’Autorita di
gestione nell’aggiornamento del Programma, a seguito della procedura di riesame
prevista dall’art. 33 del Reg. CE 1083/2006.
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Indicatori di impatto’ | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |2013|2014|2015| TOT
Indicatore IMP1’
Valore aggiunto totale (prezzi fissi) Risultato 169 292 292 292 292 292 292
Obiettivo 2.794
Meuro Linea di riferimento (baseline) | 2.824
Indicatore IMP2'
Spesa pubblica e privata in R&S in % del PIL | Risultato 0,09% | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,67% 0,67%
y Obiettivo 0,60%
! Linea di riferimento (baseline) 0,45%
Indicatore IMP3’
Riduzione delle emissioni di gas serra (CO? Risultato 0 0 0 0 0,118 | 0,227 0,227
equivalenti evitate) (C.I. 30) Obiettivo 2292
kilton Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore IMP4°
. Risultato -1,0 -1,2 -1,2 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5
Presenze turistiche
Obiettivo 27

Giornate per abitante
Linea di riferimento (baseline) 25,8

Indicatore IMP5’
Risultato 0 0 12 73 116 139 139
Numero di posti di lavoro creati (C.I. 1) Obiettivo 85
n.
Linea di riferimento (baseline) 0

2 Alcuni indicatori di impatto hanno subito modificazioni della denominazione e dell’unita di misura, a seguito dell’aggiornamento del Programma operativo. Il valore target risulta piu basso rispetto al valore
relativo all’anno 2007 (baseline), in quanto ’Ossetvatorio economico e sociale della Valle d’Aosta ha stimato una riduzione dell’indicatore a causa della crisi e della decrescita registrate a partire dall’anno 2009.
3 Alla data di riferimento della relazione, la fonte di monitoraggio Istat ha pubblicato i dati relativi alle annualita 2007, 2008 e 2009. I dati relativi agli anni 2010, 2011 e 2012 non sono ancora disponibili.
4 A seguito dell’aggiornamento del Programma operativo il dato non ¢ piu fornito dal DPS-Istat, ma ¢ estrapolato dall’Osservatotio economico e sociale sulla base dei dati Istat relativi alla spesa R&S per settore
istituzionale, regione e aree geografiche e il valore del PIL 2007.

Tale indicatore ¢ stato insetito in seguito all’aggiornamento del Programma operativo in sostituzione dell’indicatore “Bilancio emissione ad effetto serra. Emissioni di CO2 equivalenti evitate”. E’ stata
introdotta 'unita di misura kilton al posto del TON con relativa riquantificazione del target a 22,92 anziché 7.000.
¢ Alla data di riferimento della relazione, la fonte di monitoraggio DPS - Istat non ha ancora pubblicato i dati relativi alle annualita 2011 e 2012.
7 A seguito dell’aggiornamento del Programma operativo ¢ stato inserito I'indicatore “Numero di posti di lavoro creati (C.I.1)”, che sostituisce Iindicatore “Posti di lavoro full time-equivalenti creati”.
L’indicatore precisa il “N. posti di lavoro per uomini (C.1.2)” e “N. posti di lavoro per donne (C.1.3). Nell’anno 2012 si ¢ avuto un incremento nel numero di posti di lavoro creati pari a 23, di cui 10 per le donne
e 13 per gli uomini.
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Indicatori di impatto’ | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |2013|2014|2015| TOT
Indicatore IMP6
Numeri di posti di lavoto creati per uvomini | Risultato - - - - 52 05 065
(C.L2) Obiettivo 60
n.
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore IMP7"
Numeri di posti di lavoro creati per donne Risultato - - - - 04 “ 4
(C13) Obiettivo 25
n.
Linea di riferimento (baseline) 0

8 1.a distinzione uomini/donne ¢ stata rilevata a partire dal 2011 sulla base delle indicazioni date dalla Commissione europea e dal Ministero dello Sviluppo Economico. 1l valore “obiettivo” ¢ statodefinito nel
corso del 2012 mediante la procedura di aggiornamento del Programma operativo ex art. 33 del reg. (CE) n. 1828/2006.
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Core Indicators: Indicatori di realizzazione del Programma

Indicatori di realizzazione | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |2013|2014|2015| TOT

ASSE 1

Indicatore 1

Risultato 0 0 0 0 0 0 0

N. di progetti R&S (C.I. 4)° Obiettivo 4

Linea di riferimento (baseline) 0

Indicatore 2

Risultato 0 0 4 20 23 53 53
N. di progetti (aiuti agli investimenti delle PMT) .
(CI 7)10 Obiettivo 38

Linea di riferimento (baseline) 0

Indicatore 4

Risultato 0 0 6 8 12 13 13
N. di progetti di cooperazione imprese-istituti di T
ricerca (C.I 5)11 Obiettivo 1

Linea di riferimento (baseline) 0

Indicatore 5

Risultato 0 0 2 4 6 6 6

N. di nuove imprese assistite (C.I. 8)12 Obiettivo 6

Linea di riferimento (baseline) 0

ASSE 2

Indicatore 4

Area bonificata (in Km?) (C.I 29)12 Risultato | o | o Joo02]0002]0002]0002] | | | 0002

9 Tale indicatore ¢ stato inserito a seguito della procedura di aggiornamento del Programma operativo, in sostituzione dell’indicatore “N. di progetti di ricerca avviati e sostenuti”.

10 Tale indicatore ¢ stato inserito, a seguito della procedura di aggiornamento del Programma operativo, per le attivita b) e d), in sostituzione dellindicatore “N. di imprese beneficiarie”. Per quanto riguarda il
risultato conseguito nel 2012, si segnala che tale incremento ¢ dovuto ad un aumento delle domande a valere sugli strumenti a favore delle imprese.

' Tale indicatore ¢ stato inserito, a seguito della procedura di aggiornamento del Programma operativo, per l'attivita ¢) in sostituzione dell’indicatore “N. di accordi con il mondo accademico e il mondo della
ricerca promossi”. Il valore ¢ pari a 13 in quanto sono stati considerati, oltre al progetto concluso, anche quelli presentati nel corso del 2012. Si precisa, inoltre, che inizialmente era stato previsto un solo
progetto, riguardante il potenziamento del Centro di competenza per la meccatronica presso la sede del Politecnico di Torino a Verrés. A questo, in seguito, sono stati aggiunti i bandi a favore di imprese per la
realizzazione di progetti di innovazione e per la creazione di unita di ricerca, che prevedono un maggior numero di collaborazioni con singoli impegni finanziati contenuti.

12'Tale indicatore ¢ stato inserito a seguito della procedura di aggiornamento del Programma operativo, per I'attivita d). Per questo indicatore ¢ stato definito un valore atteso pari a 6. L’incremento del risultato ¢
dovuto ad un aumento delle domande riguardanti iniziative a favore delle imprese.

13 Tale indicatore ¢ stato inserito a seguito dell’aggiornamento del Programma operativo, in sostituzione dell'indicatore “Superficie recuperata”. L’unita di misura ¢ stata ridefinita in KM2e il valore atteso ¢ pari a
0,004.
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Indicatori di realizzazione 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 [ 2015| TOT
Obiettivo 0,004
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 6
Progetti pilota e nuove Risultato 0 0 0 3 4 9 9
- Numero dfﬁiigi‘if Eﬁ:;ee finnovabiliy |- ORItV 3
(C.1.23) Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 11b - attivita d)
Risultato 0 1 1 3 3 3
N. di progetti (Turismo) (C.1. 34)15 Obicttivo
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 11b - attivita e)
Risultato 0 1 3 6 6 6
N. di progetti (Turismo) (C.I. 34) Obiettive .
Linea di riferimento (baseline) 0
ASSE 3
Indicatore 4
N. di progetti realizzati (Societa Risultato 0 0 0 0 2 2 2
A en Obicttivo 4
Linea di riferimento (Baseline) 0

14 Tale indicatore ¢ stato introdotto a seguito dell’aggiornamento del Programma in sostituzione dellindicatore “Progetti pilota e nuove tecnologie testate”, con la determinazione del valore atteso a fine
Programma pari a 4.
15 Tale indicatore ¢ stato inserito a seguito dell’aggiornamento del Programma per le attivita d) ed e). 1l suo valore atteso ¢ pari a 3. per I'attivita d) e paria 7 per lattivita ¢).
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Core Indicators: Indicatori di risultato del Programma

Indicatori di risultato | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |2012|2013]2014|2015| TOT
ASSE 1
Indicatore I. 1
Risultato 0 0 0,12 | 0,63 | 1,25 |1,61 1,61
Investimenti indotti (in milioni di €) (C.I. 10)!6 | Objettivo 4
Linea di riferimento (baseline) 0
ASSE 2
Indicatore I1.4
Risultato 0 0 0 0,07 | 0,13 0,13 0,13
Capacita addizionale istallata per la produzione di . 013
energia da fonti rinnovabili (MW) (C.I. 24)7 | Obiettivo >
Linea di riferimento (baseline) 0
ASSE 3
Indicatore III.1
Risultato 0 0 0 0 0 0 0
Popolazione aggiuntiva raggiunta da Banda Larga
(CL 12)18 Obiettivo 1.000
Linea di riferimento (Baseline) 0

16 Tale indicatore ¢ stato inserito a seguito dell’aggiornamento del Programma, in sostituzione dell’indicatore “Volume di investimenti delle imprese attivati”.

17 Tale indicatore ¢ stato inserito a seguito dell’aggiornamento del Programma operativo, in sostituzione dell’indicatore “Mwh incrementali prodotti con energia rinnovabile”. Il valore atteso ¢ stato determinato in
0,13 MW.

18 Tale indicatore ¢ stato inserito a seguito dell’aggiornamento del Programma operativo, in sostituzione dell'indicatore “% soggetti raggiunti dalla banda larga”. I.’unita di misura ¢ stata determinata in numero,
mentre prima era in percentuale. Il valore atteso ¢ stato determinato in 1000.

11
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2.1.2 Informazioni finanziarie

Nel 2012 TAutorita di certificazione ha provveduto ad inoltrare alla
Commissione europea, a mezzo SFC, le seguenti dichiarazioni di certificazione

delle spese:

- euro 1.587.278,72(quota FESR), per le spese sostenute al 30 giugno 2012;
- euro 42.279,56 (quota FESR), per le spese sostenute al 30 novembre 2012.

Ford i e PO af;;;joc;f/;z/jnge Ipoto ol el pes Contributo pubblico | Tasso di
ASSE PRIORITARIO (dellUnione , ammissibi certifcala , )
o (costo pubblico 0 | comspondente |attuazione (%)
nazional)* sostenuta dai beneficari
fotale)**

Asse | - Ricerca e sviluppo, innovazione ed imprenditorialita
TOTALE | soooom | P | amemedet | 2eieist | un
Asse II - Promozione dello sviluppo sostenibile
TOTALE | oo | P [ fG0eiss | 6618508 | 64R0
Asse Il - Promozione delle ICT (Tecnologie defInformazione e della Comunicazione)
TOTALE bete0 | P | 1aris0 | %m0 | 0%
Asse |V - Assistenza tecnica
TOTALE 450 | P | otkes | eotxes | 30w
TOTALE GENERALE geos0 | P | mamarg | namang | um

*1 valori relativi ai fondi del Programma operativo sono quelli precedenti all’aggiornamento del Programma
operativo, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2013)1238 in data 1° marzo 2013.

* Ta lettera “P” rappresenta il costo pubblico. La sua collocazione nella tabella ¢ stata indicata dalla
Commissione europea nel documento relativo agli “Orientamenti per la redazione dei RAE 20117
(Ares(2012)85828-25/01/2012). Essa equivale a 15.000.000,00euro per ’Asse I; 25.000.000,00euro pet I'Asse II;
6.858.118,00curo per I'Asse III e 1.952425,00curo per I'Asse IV. Il totale generale corrisponde a
48.810.543,00¢curo.

In data 16 aprile 2013, con nota protocollo 0004816, il Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica del Ministero dello Sviluppo economico,
riscontrato che rimangono ancora da certificare alla Commissione europea spese
da sostenere entro i 31 dicembre 2015 pari ad un ammontare superiore, per
I'Italia, a 31 miliardi di euro (63% del totale programmato), ha sostenuto la
necessita di promuovere un’ulteriore accelerazione della spesa.

A questo proposito, le percentualil® relative ai target annuali da raggiungere negli
anni 2013, 2014 e 2015 sono rimaste invariate, mentre ¢ stata modificata la base
di calcolo per la definizione del target, cio¢ la soglia annuale, che ora dovra
tenere conto di due valori e sara fissata ad un valore intermedio crescente tra il
primo?0 ed il secondo?! valore.

191 target annuali da raggiungere nel 2013, 2014 ¢ 2015 sono i seguenti:

. 31 maggio: 40 % della soglia al 31 dicembre;
. 31 ottobre: 80 % della soglia al 31 dicembre;
. 31 dicembre (escluso il 2015): 100% della soglia al 31 dicembre.

20 Tale valore viene calcolato in rapporto alle soglie annuali n+2 delle risorse comunitarie alla data del 31 dicembre degli anni 2013,
2014 e 2015.

21 Tale valore viene calcolato senza tenere conto delle sospensioni per i grandi progetti, sottraendo all’importo comunitario
cumulato in scadenza alla fine dell’anno di riferimento, I'importo comunitario cumulato in scadenza alla fine dell’anno precedente,
tenendo esclusivamente conto delle deroghe concernenti le sospensioni per motivi giudiziari e/o amministrativi.

12
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I raggiungimento del target delle spese certificate sara verificato sulla base dei
dati registrati dal sistema SFC2007 della Commissione europea.

Il mancato raggiungimento dei target delle spese certificate, di maggio, ottobre e
dicembre, singolarmente considerati, comportera la quantificazione di un
importo da riprogrammare, calcolata sulla soglia annuale e graduata in ragione
della distanza dal target.

Tale importo sara riprogrammato tenendo conto della necessita sia di rafforzare
gli assi maggiormente in grado di sostenere l'accelerazione richiesta, sia di
massimizzare I'apporto in favore delle priorita del Piano di azione e coesione.

2.1.3 Informazioni sulla ripartizione relativa all’uso dei Fondi

Sulla base del combinato disposto degli articoli 67.2.c del regolamento (CE) n.
1083/2006 e 11.2 del regolamento (CE) n. 1828/2006, si riportano le
informazioni relative alla ripartizione dei Fondi. Nell’effettuare la ripartizione ci
si ¢ attenuti a quanto definito in accordo con i Ministero per lo sviluppo
economico, nel rispetto delle indicazioni del QSN. Inoltre, sono state rispettate
le indicazioni fornite dal Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n.
14041 — U del 12 ottobre 2012, con la quale le Autorita di gestione dei
Programmi operativi FESR e ISE dell’Obiettivo Competitivita regionale e
Occupazione sono state invitate ad avviare le procedure di modifica dei piani
finanziari dei rispettivi Programmi, secondo le quantificazioni indicate, per
tenere conto del contributo di solidarieta per le aree colpite dal sisma del 20
maggio 2012. Per la Regione autonoma Valle d’Aosta 'importo del contributo di
solidarieta ammonta a € 287.755, da prelevare per una quota parte, € 115.102 dal
contributo comunitario e per laltra quota parte, € 172.653, dal contributo
nazionale. Si ¢ deciso di imputare il contributo di solidarieta alla categoria di
spesa 10 (Infrastrutture telefoniche, comprese le reti a banda larga) e alla
categoria di spesa 86 (Valutazione e studi: informazione e comunicazione) che
non rilevano ai fini del calcolo delle risorse che concorrono al rispetto del c.d.
earmarking. Si stima che il contributo del POR al raggiungimento dei suindicati
obiettivi prioritari ammonti a 8.523.275 Euro, pati a circa il 43,91% delle risorse
finanziarie.
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Temi Forma di o Attivita - Importo
R . Territorio . Ubicazione
prioritari finanziamento economica (Euro)

01 01 02 06 ITC2 320.000,00
02 01 02 06 ITC2 640.000,00
03 01 02 06 ITC2 400.000,00
04 01 02 06 ITC2 400.000,00
05 01 02 06 ITC2 240.000,00
06 01 02 06 ITC2 400.000,00
07 01 02 06 ITC2 400.000,00
09 01 02 06 ITC2 400.000,00
10 01 02 21 ITC2 2.289.502,00
11 01 02 00 ITC2 1.583.275,00
39 01 02 00 ITC2 540.000,00
40 01 02 00 ITC2 540.000,00
43 01 02 08 ITC2 2.660.000,00
50 01 02 21 ITC2 2.080.000,00
56 01 02 21 ITC2 1.920.000,00
58 01 02 17 ITC2 3.820.000,00
85 01 02 17 ITC2 400.000,00
86 01 02 17 ITC2 376.366,00
Totale| 19.409.143,00|

di cui earmarking 8.523.275,00

% earmarking 43,91%

Cosi come descritto nel paragrafo 3.3.1 “Sviluppo urbano” del POR FESR
2007/13, sia il Documento Unico di Programmazione (DUP) sia il documento
sulle Proiezioni territoriali identificano due aree urbane, che concernono la piana
di Aosta, con il capoluogo ed i comuni della cintura, e I'area della bassa valle, che
va da Saint-Vincent a Pont-Saint-Martin.

La tabella seguente propone le operazioni avviate che, per ogni Asse prioritario e
attivita del Programma, hanno un’incidenza sul tema dello sviluppo urbano, con
particolare riferimento alle conurbazioni di Aosta, Saint-Vincent, Chatillon,
Verres e Pont-Saint-Martin.
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Asse Attivita Operazione avviata e relativo contributo pubblico Possibili effetti nelle aree urbane
c) Sostegno alla creazione e Potenziamento del Centro di competenza per la meccatronica presso la sede , L
. . . . . . . X Incremento dell’attrattivita delle aree urbane
sviluppo di centri e laboratori del Politecnico di Torino a Verres (0,36 Meuro). . . . C o
R o . . . ) . ove si localizzano 1 centri in termini di
Asse 1 - | destinati ad attivita di ricerca e di Sostegno al centro di competenza della Scuola regionale antincendio (0,65 | . . PN .
; . . insediamento di attivita produttive.
Ricerca, trasferimento tecnologico. Meuro).
sviluppo, ¢) Sostegno ad azioni di sistema Specifiche attivita di attrazione di investimenti e
Innovazione | finalizzate alla promozione della itE " o le aree 1 cat q i
. . S . o . . . . . ese verso le aree recuperate co
ed cultura dellinnovazione ed ad Azioni di marketing territoriale finalizzate all’attrazione di investimenti ed P . - P
imprenditori o . , . . . . L . : ... . | precedenti programmi: Espace Aosta (parco
P azioni finalizzate all’attrazione di imprese nelle aree industriali recuperate nei precedenti periodi di | : . AR )
lita . . . . - . industriale e pépiniere) e Autoporto nell’area
alita investimenti nelle aree industriali programmazione (1,2 Meuro). . TR . .
recuperate nei precedenti periodi urbana di Aosta e pépiniére di Pont-Saint-
cup P p Martin nell’area urbana di bassa valle.
di programmazione.
Interventi di riorganizzazione e riconversione produttiva nelle aree Espace
. . . Aosta di Aosta e ex Ilssa Viola di Pont-Saint-Martin (11,57 Meuro). L . . -
b) Recupero e riconversione di siti . . ; . N . Riqualificazione ~ ambientale e  migliore
. T Realizzazione di un progetto pilota per P'ottimizzazione energetica e la L N .
industriali. ) . . . . =) .. | attrattivita pet le attivita produttive.
copertura del fabbisogno di energia residuo tramite fonti rinnovabili
“Galleria delle Botteghe Artigiane” in localita Autoporto (0,47 Meuro).
Realizzazione di un progetto pilota tramite Iinstallazione di impianti per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico e
microeolico) presso gli edifici “Direzionale” e “Serpentone” di proprieta di
Autoporto S.p.a. siti in loc. Autoporto, nel comune di Pollein (0,796
Meuro).
c) Sfruttamento delle fonti di Progetto pilota mediante installazione di un impianto di illuminazione Mioli delleffici . dei
- o . . . . Con igliorament icienza energet i
Asse 2 energia rinnovabili e promozione innovativo con corpi illuminanti a LED (0,2 Meuro). YHgHo! 2_ ¢ Old cletlicienza — energetica  de
i . . . . - . . . . .~ . . | sistemi di riscaldamento.
grﬁmozmne dell’efficienza energetica. Avviso pubblico per il finanziamento di audit energetici, su edifici di
co proprieta degli Enti locali (0,5 Meuro).
sviluppo . . . . . . L e
sostenibile Secondo avviso pubblico per il finanziamento di audit energetici, su edifici

di proprieta degli Enti locali (0,79 Meuro).
Realizzazione di una centrale termica cogenerativa e pet il recupero di calore
da processo industriale a setvizio della citta di Aosta (5,68 Meuro).

¢) Valorizzazione dei beni e
dell’identita culturali del tertitotio.

Valorizzazione economica dei beni culturali: Castello di Quart (1,37 Meuro).
Valorizzazione economica dei beni culturali: sito archeologico di Pont d’Ael
a Aymavilles(1,3 Meuro).

Valorizzazione economica dei beni culturali: Porta Praetotia e Torre dei
Signori di Quart in Aosta (1,3 Meuro).

Valorizzazione economica dei beni culturali: Prosecuzione del recupero del
Forte di Bard e studio per la copertura del cortile dell’opera Carlo Alberto
(11,1 Meuro).

Migliore visibilita e promozione verso l'esterno
delle aree urbane.
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2.1.4 Sostegno ripartito per gruppo di destinatari

I1 POR FESR della Valle d’Aosta individua un’unica zona specifica (Zona di
montagna).

Con riferimento all’Asse I, 1 destinatari degli interventi avviati sono le imprese, le
pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e gli enti di ricerca.
In relazione all’Asse II, i destinatari degli interventi avviati sono il grande
pubblico (cittadini e turisti) e le imprese (per i soli interventi relativi all’attivita
ILB).

Gli interventi avviati nell’ambito dell’Asse III hanno come destinatari il grande
pubblico, nonché le imprese e gli enti pubblici.

Per quanto concerne Dassistenza tecnica, infine, i destinatari sono sia
I’Amministrazione regionale, sia il grande pubblico (per le sole attivita di
comunicazione).

2.1.5 Sostegno restituito o riutilizzato

Nessuna informazione da segnalare.
2.1.6 Analisi qualitativa

Alla data di riferimento del presente rapporto, ¢ possibile riportare un’analisi
sullo stato di avanzamento degli indicatori fisici (di risultato e di realizzazione) e
finanziari delle operazioni avviate.

In riferimento al contributo del Programma operativo al processo di Lisbona, si
ricorda che le risorse del FESR, pari a euro 19.409.143,0022, sono distribuite tra le
diverse categorie tenendo conto del vincolo disposto all’articolo 9, §3, del
regolamento (CE) n. 1083/2006. Nell’effettuare la ripattizione ci si ¢ attenuti a
quanto definito in accordo con il Ministero per lo sviluppo economico, nel
rispetto delle indicazioni del QSN. Al momento dell’elaborazione del presente
rapporto, limporto complessivo dei progetti relativi ai temi prioritari
riconducibili all’earmarking sul totale ¢ pari al 43,91%, cosi come emerge dalla
tabella di cui al precedente § 2.1.3. Si registra un aumento della percentuale
rispetto al valore indicato in sede di rapporto annuale di esecuzione al 31
dicembre 2011 (pari al 33,46%), dovuta soprattutto all’approvazione di ulteriori
progetti relativi allo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili e di
promozione dell’efficienza energetica (att. 11.C) e di un avanzamento finanziario
delle misure volte a promuovere la competitivita e 'innovazione del sistema
produttivo regionale (Asse I).

In riferimento a quanto previsto dal POR, tutti gli interventi dell’Asse I risultano
avviati. Nel dettaglio, si sono registrati il rinnovo della Convenzione con la
societa Autoporto Valle d’Aosta S.p.a per la prosecuzione degli interventi di
animazione territoriale di carattere economico per il periodo 2012-2015, la
prosecuzione delle iniziative di marketing territoriale, finalizzate all’attrazione di
investimenti ed imprese nelle aree recuperate nei precedenti periodi di
programmazione.

Sono stati, inoltre, avviati nuovi interventi nell’ambito del bando per favorire
progetti di innovazione proposti da imprese, in collaborazione con organismi di
ricerca, che prevedono il trasferimento di conoscenze scientifiche e tecnologiche.

2 Tale importo tiene conto del conttibuto di solidarieta per ristoro danni per le aree colpite da sisma del 20 maggio 2012. Per la
Regione autonoma Valle d’Aosta 'importo del contributo di solidarieta ammonta a € 287.755, di cui € 115.102,00 a carico del
contributo comunitario ed € 172.653,00 a carico del contributo nazionale.
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Si registra, poi, I'avvio di nuovi interventi nell’ambito delle azioni Aiuto
allinnovazione, Aiuto allo sviluppo e di Cofinanziamento legge regionale 6/2003,
tutti rappresentativi dell’attivita b). La piu limitata capacita di spesa dell’Asse, le
cui ragioni saranno dettagliate nel prosieguo, ¢ dovuta in parte alla riduzione degli
investimenti da parte delle imprese a causa della crisi economica e alla tipologia
degli interventi attivati, che comporta un lento assorbimento delle risorse del
Programma. Ai fini del rispetto delle scadenze di rendicontazione e certificazione
delle spese e, cercando di consolidare una situazione il pit possibile aderente allo
stato di avanzamento del Programma, 'aggiornamento del Programma stesso ha
determinato una riduzione del valore finanziario dell’Asse 1 da 15 a 8 milioni di
euro ed un contestuale aumento dell’Asse II, da 25 a 28,9 milioni di euro, e
dell’Asse 111, da 6,86 2 9,68 milioni di euro.

L’Asse II ¢ caratterizzato da uno sviluppo omogeneo e progressivo delle sue
attivita, con un corrispondente incremento degli impegni e dei pagamenti relativi
allo stesso. Sono stati avviati nuovi interventi nell’ambito dello sfruttamento delle
fonti di energia rinnovabili e di promozione dell’efficienza energetica; in
particolare, ¢ stato pubblicato il secondo avviso per il finanziamento di audit
energetici sugli edifici di proprieta degli enti locali, rivolto ai Comuni e alle
Comunita montane della regione. Riguardo a tale avviso, con deliberazione n. 966
in data 11 maggio 2012, ¢ stata approvata la graduatoria per la concessione dei
relativi contributi.

Hanno visto sostanziali progressi i progetti gia avviati negli anni precedenti, negli
ambiti delle energie rinnovabili (attivita c), della valorizzazione del patrimonio
culturale e naturale (attivita e) e della valorizzazione delle aree naturali protette
(attivita d).

Nell’Asse I1II sono proseguiti i lavori relativi alla realizzazione della rete regionale
mediante 'acquisizione di tratte in fibra ottica lungo alcune vie d’acqua della
Compagnia Valdostana delle Acque (CVA) ed ¢ stato concluso lo studio di
fattibilita per Iistallazione degli allestimenti multimediali nel Parco archeologico
di Saint-Martin de Cotléans. Inoltre, € stato avviato il secondo stralcio funzionale
del Piano VDA Broadbusiness, per la copertura del territorio con la banda larga e
con nuove tecnologie dellinformazione e della comunicazione. La capacita di
spesa dell’Asse si ¢ conseguentemente incrementata.

2.2 Rispetto del diritto europeo

Non sono emersi problemi riguardanti il rispetto del diritto europeo, con

particolare riferimento alle politiche europee in materia di appalti pubblici,

concorrenza, ambiente e pari opportunita.

11 Sistema di gestione e controllo del Programma e i contestuali allegati, le piste di

controllo e il sistema di monitoraggio SISPREG individuano apposite sezioni

finalizzate a garantirne il rispetto.

In merito, si segnala che, con deliberazione n. 2527 del 28 dicembre 2012, la

Giunta regionale ha approvato la versione n. 3 del Manuale delle procedure di

gestione del POR FESR Competitivita regionale 2007/2013.

Gli aiuti di Stato finanziati dal POR FESR Competitivita regionale 2007/2013

sono stati concessi:

- ai sensi di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per
categoria);
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- ai sensi di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2008 (de minimis);

- a seguito di autorizzazione ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul
funzionamento dell’'Unione europea.

La tabella seguente riassume gli aiuti concessi con il relativo riferimento alla
normativa europea di autorizzazione.

. s . . Norme di
Attivita Descrizione . .
autorizzazione
. autorizzazione
Cofinanziamento della Lr. .
LA 84/1993 Commissione europea ex
art. 108 TFUE
1.B Aiuto all’'innovazione esenzione
I.B Aiuto allo sviluppo esenzione
1B Cofinanziamento l.r. 6/2003 de minimis | esenzione
Bando per la creazione e lo .
1.C . . N esenzione
sviluppo di Unita di ricerca
Bando a favore di imprese per
1.C la realizzazione di progetti di de mininiis | esenzione
innovazione
Sostegno allo start-up, servizi di . .
I.D & b, de minimis | esenzione

incubazione e servizi innovativi
1D Cofinanziamento l.r. 14/2011 de minimis | esenzione
Contributo per la realizzazione

. . autorizzazione
di una centrale di ..
II.C nerazione e r. . Commissione europea ex
cogenerazione e recupero
8 p art. 108 TFUE
calore

autorizzazione

Banda larga Commissione europea ex

HA art. 108 TFUE

Con nota del 10 novembre 2011 la Direzione generale politica regionale e la
Direzione generale concorrenza hanno ricordato l'obbligo di garantire il rispetto
delle norme in materia di aiuti di Stato nell'attuazione dei programmi operativi.
La nota ¢ stata predisposta tenendo in considerazione la sentenza del Tribunale
“Leipzig Halle” (cause riunite T-443/08, T-455/08), in base alla quale si ¢ in
presenza di aiuti di Stato quando vengono finanziate con risorse pubbliche le
infrastrutture suscettibili di sfruttamento economico diretto o indiretto da parte
di uno o piu soggetti (salvo che si tratti di infrastruttura di dimensione
strettamente locale o di attivita necessarie allo svolgimento dei pubblici poteri)

A seguito di tale nota il MISE - DPS - DG Politica regionale unitaria comunitaria
ha inviato a tutte le ADG la nota della Commissione europea e ha chiesto di
realizzare uno screening delle misure di finanziamento delle infrastrutture nei
rispettivi Programmi per poterle trasmettere alla CE.

In data 25 luglio 2012 i1 MISE —DPS ha sollecitato la risposta alla richiesta e 1’11
settembre 2012 ha inoltrato le checklist predisposte dalla Commissione europea a
supporto della verifica.
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L’Autorita di gestione ha effettuato lo screening richiesto, dal quale ¢ emersa la
presenza di aiuti di Stato in due progetti infrastrutturali: la realizzazione della
centrale termica a servizio della rete di teleriscaldamento della citta di Aosta e
Pinfrastrutturazione del territorio regionale con una rete in fibra ottica a banda
larga. Entrambi gli schemi di aiuto sono stati autorizzati dalla Commissione
europea ai sensi dell’art. 108 TFUE.

Gli esiti dello screening sono stati comunicati all’Autorita capofila di fondo con la
nota prot. n. 1920/PRO del 22 ottobre 2012.

Per quanto riguarda il rispetto della normativa europea in materia di ambiente, si
precisa che il POR FESR ¢ stato sottoposto alla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) prevista dalla Direttiva 2001/42/CE del Patlamento
e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sul’ambiente e considerata dalla Commissione
europea quale elemento essenziale ai fini dell’approvazione del Programma. Nel
rapporto ambientale realizzato nell’ambito di tale procedura sono state descritte
le misure previste per il monitoraggio ambientale del POR in oggetto, previste
dallart. 10 della summenzionata Direttiva. Una sintesi della descrizione di tali
misure ¢ stata, inoltre, inserita nel § 2.2.4 del POR e approvata contestualmente
allo stesso.

I’Autorita di gestione del Programma ha concordato, di concerto con il Servizio
valutazione ambientale dell’Assessorato territorio e ambiente?3, la definizione
delle procedure di implementazione del Piano di monitoraggio ambientale (PMA)
e del modello di retroazione finalizzato ad apportare eventuali misure correttive.
Tali procedure comprendono la rilevazione annuale degli indicatori del PMA; a
tal fine, PAutorita di gestione ha richiesto alle strutture competenti per la
rilevazione degli indicatori del PMA i dati necessari alla compilazione della tabella
riassuntiva (allegato n. III al presente rapporto). Le attivita di monitoraggio sono
realizzate in attuazione di quanto previsto all'interno del § 9 “Descrizione delle
misure previste per il monitoraggio ambientale del POR Valle d’Aosta FESR”
della Valutazione Ambientale Strategica del Programma.

Gli indicatori sono stati quindi trasmessi all’Autorita competente in materia
ambientale per il seguito di competenza.

Si riferisce inoltre che l'aggiornamento del Programma operativo ¢ stato
sottoposto a procedura di assoggettabilita a Valutazione Ambientale Strategica
(VAS), ai sensi della L. 1. 12/2009, e che tale procedura ha comportato un giudizio
di non assoggettabilita a VAS espresso con Provvedimento dirigenziale n.
3795/2012, a cura del Servizio Valutazione ambientale dell'Assessorato Territorio
¢ ambiente. Tale giudizio ¢ stato motivato dal fatto che le modifiche proposte
non producono effetti significativi sull’ambiente differenti da quelli gia valutati
durante la precedente procedura di VAS.

Per quanto concerne le Pari opportunita, il Programma ¢ stato redatto tenendo in
considerazione la necessita di promuovere il rispetto della questione di genere e
della non discriminazione nei confronti delle diverse categorie di soggetti
svantaggiati. In tale ottica si ¢ promosso, fin dalle fasi iniziali di elaborazione del
Programma, il coinvolgimento delle rappresentanze di genere ai tavoli di
confronto, quindi, nei Comitati di sorveglianza e alle azioni formative finalizzate

23 Individuato, con deliberazione della Giunta regionale n. 2720, in data 17 settembre 2008, quale autorita competente in matetia
ambientale ai sensi dell’art. 7, comma 7 del Decteto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, con il quale sono state dettate, tra le altre, le
disposizioni di recepimento della summenzionata Direttiva 2001/42/CE.
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ad illustrare i compiti e le funzioni che saranno chiamati a svolgere in tale ambito,
al fine di raccogliere opinioni e suggerimenti da tradurre in possibili azioni da
attuare.

Di concerto con la Consigliera regionale di parita, il rispetto dei principi di pari
opportunita e di non discriminazione ¢ stato comunque internalizzato nelle
procedure di attuazione, attraverso linserimento all’interno del documento
relativo ai Criteri di selezione delle operazioni, laddove pertinente, del criterio
“Favore alle pari opportunita ed alla non discriminazione”. Tale criterio, cosi
formulato, ¢ da interpretarsi nel suo significato pit ampio e pud contenere, a
seconda delle operazioni finanziate a valere sul Programma, I'adozione di diverse
misure necessarie per prevenire ogni discriminazione in particolare, sul sesso, la
razza, il colore della pelle o Porigine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche,
la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi
altra natura, 'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita,
gli handicap, 'eta o le tendenze sessuali.

Per analizzare l'avanzamento finanziario e fisico della Politica regionale di
sviluppo rispetto alle pari opportunita di genere, in assenza di informazioni
disaggregate per genere dei destinatari finali degli interventi approvati, il Nucleo
di valutazione dei programmi a finalita strutturale (NUVAL) ha riproposto, nel
Rapporto di valutazione della Politica regionale di sviluppo per il 2012, la
metodologia adottata nei precedenti Rapporti di valutazione, che riclassifica gli
assi dei Programmi cofinanziati in base al loro impatto potenziale di genere
rispetto ai quattro obiettivi Vispo (Valutazione d’Impatto Strategico sulle Pari
Opportunita). Programmi e Assi sono classificati come Newtri rispetto ad una
prospettiva di parita di genere se non presentano nessun potenziale impatto sulle
pari opportunita di genere, Aperti ad una prospettiva di parita, se possono portare
ad impatti sulle pari opportunita di genere, e Impostati alla parita, se obiettivi ed
interventi sono chiaramente orientati alle pari opportunita di genere.

In base a tale valutazione, il Programma operativo Competitivita regionale, cosi
come il Programma FAS, sono classificati come Neutri rispetto alle pari
opportunita di genere; il Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-
Francia e i Programma Occupazione sono invece classificati come
complessivamente Impostati sulle pari opportunita di genere; il Programma di
Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera e il Programma di sviluppo rurale,
infine, sono classificati come Aper# alle pari opportunita.

2.3 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Nel corso dell’annualita 2012 non si sono riscontrati problemi significativi
nell’attuazione del POR FESR Competitivita regionale 2007/2013.

I problemi legati alla limitata capacita di spesa dell’Asse 1, dovuti principalmente
al fatto che le attivita avviate su tale Asse incontrano delle difficolta ad attivare la
risposta delle imprese presenti sul territorio, sono stati risolti mediante
laggiornamento del Programma, che ha permesso, attraverso la parziale
riallocazione delle risorse, la riduzione del valore finanziario dell’Asse I da 15 a 8
milioni di euro. I risultati del follow-up effettuato dall’Autorita di audit nel corso
dei mesi di giugno e luglio 2012 hanno confermato che il problema relativo al
non corretto trattamento dei dati finanziari da parte del sistema informativo
SISPREG, manifestatosi nel precedente anno 2011, ¢ stato risolto.
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2.4 Modifiche nell’ambito dell’attuazione del Programma operativo

Evoluzioni socio-economiche significative’*

“Come gran parte dell’Europa, I'Italia sta vivendo, da ormai oltre un quadriennio,
profondi cambiamenti dovuti ad un complesso e difficile scenario economico. La
crisi ¢ andata ampliando il proprio raggio di azione muovendo dalla finanza,
verso I'economia, per arrivare alla societa. Si tratta di una situazione che ha
un’origine “globale”, da cui tuttavia anche la regione Valle d’Aosta non ¢ esente: i
dati piu recenti forniscono, infatti, una fotografia della Valle d’Aosta come di una
realta ancora alle prese con una seria crisi economica, con difficolta occupazionali
quasi mai sperimentate nella sua storia piu recente e con rilevanti criticita
produttive (...).

Sotto il profilo macroeconomico, la lettura del’economia valdostana tra il 2008
ed il 2012 mostra come il periodo si apra con una situazione critica che tocca il
proprio culmine nel 2009, anno in cui il Pil regionale si contrae in termini reali del
-5,8%. 1 successivi anni ci restituiscono un trend contrastato: dopo un nuovo
saldo positivo nel 2010, nel 2011 si registrano ulteriori e significativi
rallentamenti, mentre per i 2012 viene rilevata una situazione recessiva
quantificata in -1,8%. (...) La contrazione della spesa delle famiglie, rispetto al
2011, risulta variata di circa il -3%. (...)

A questi elementl si deve poi aggiungere che, sulla base dei dati consolidati, la
domanda estera tra il 2008 ed il 2012 ¢ andata anch’essa riducendosi (-16,9%),
oltre al fatto che il saldo del 2012 interrompe 1 dati positivi del biennio 2010-2011
che avevano portato ad una, seppure modesta, risalita dell’export regionale.

Nello stesso periodo la dinamica dei prezzi, seppur con andamenti non lineari,
risulta crescente fino a quast tutto il 2011, mentre a partire dalla fine di quell’anno
¢ andata progressivamente riducendosi. Nel complesso, su base annua, i dati
disponibili alla data di stesura del presente documento indicano per il 2012 un
tasso di inflazione medio annuo del 2,9%, a fronte di un valore del 3,2%
registrato nel 2008. (...)

In questo scenario, il sistema industriale valdostano risente certamente dei
contraccolpi di un complessivo rallentamento dell’economia italiana e, in
particolare, dell’economia delle regioni del nord-ovest cui ¢ legato, in particolare,
in termini di relazioni produttive fortemente centrate sulla prossimita territoriale.
Le difficolta dell'industria regionale presentano pero anche dei tratti propri,
connessi alla struttura e alle caratteristiche delle imprese operanti in Valle
d’Aosta. Infatti, il permanere di ampie e diffuse attivita incentrate sulle fasi piu
standardizzate della produzione, una limitata diffusione dell’innovazione di
prodotti e tecnologie, un modesto potenziamento delle funzioni superiori di
impresa (ricerca, marketing, finanza, ecc.), una parcellizzazione produttiva, oltre
che una debole promozione dei processi di internazionalizzazione, espongono
maggiormente il sistema industriale regionale alle fasi congiunturali piu
stavorevoli. (...)

Poiché sono probabilmente venuti meno alcuni dei fattori propulsivi della
crescita dei periodi precedenti, ¢ quanto mai opportuno ipotizzare un nuovo
motore per il sistema economico regionale, puntando in particolare su di una
maggiore apertura delle imprese, nonché sui possibili legami virtuosi tra industria
manifatturiera e terziario, tra tradizione e innovazione e, piu in generale, tra locale

e globale.

24 Estratto dal rapporto sulla situazione sociale della Valle d’Aosta “Cambiamenti e continuita nella societa valdostana”, curato
dall’Osservatotio economico e sociale della Presidenza della Regione e presentato nel mese di marzo 2013
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Appare inoltre strategico far crescere, piu che il numero delle imprese, la loro
adeguatezza rispetto al nuovo quadro che si ¢ andato delineando. Infatti, come
molti osservatori sottolineano da tempo, la reale sfida che si deve affrontare oggi
¢ la capacita di innovare e generare valore, guardando soprattutto agli aspetti
qualitativi della crescita. (...)

A questo proposito, si rileva che, tra il 2008 e il 2010, nella regione ¢ aumentata
significativamente sia lincidenza di imprese innovatrici, portando la relativa
percentuale ad allinearsi al dato medio nazionale, sia la quota di aziende che
hanno effettuato innovazioni di prodotto-servizio”. Si fa presente che tale
obiettivo viene perseguito attraverso vatie azioni finalizzate a sostenete i processi
di sviluppo delle imprese, finanziate nell’ambito dell’Asse I - Ricerca e sviluppo,
innovazione e imprenditorialita del POR Competitivita regionale 2007-2013.
Queste prospettive, in una realta come quella valdostana, sono legate anche agli
aspetti dell’ecosostenibilita e agli spunti offerti dalla cosiddetta green economy, in
quanto possono favorire sia la creazione di nuove imprese innovative che
I'innovazione dei prodotti gia appartenenti ai settori tradizionali.

Da questa direzione, segnali confortanti provengono ad esempio dall’energia,
non solo in quanto si tratta di un settore di rilievo nell’ambito dell’economia
regionale che ha avuto performance positive nel petiodo in esame, ma anche in
ragione del fatto che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ¢
ampiamente superiore alla richiesta interna. Visto il livello di questo indicatore,
cio consente di collocare la Valle d’Aosta, per questo aspetto, pienamente in linea
con la strategia europea per la promozione di una crescita intelligente, sostenibile
e inclusiva.

Anche in questo caso il POR Competitivita regionale 2007-2013 offre apposite
misure di intervento, finanziate a valere sull’Asse II — Promozione dello sviluppo
sostenibile e riguardanti il settore dello sfruttamento delle fonti di energia
rinnovabili e promozione dell’efficienza energetica.

2.5 Modifiche sostanziali a norma dell’articolo 57 del regolamento
(CE) n. 1083/2006

Non si rilevano modifiche a norma dell’art. 57 del regolamento (CE) n.
1083/2006.

2.6 Complementarieta con altri strumenti

11 ricorso alla complementarieta tra Fondi strutturali avviene alle condizioni e nei
limiti di quanto previsto dalle attivita dei POR FESR e FSE ed integrando le
missioni dei due Fondi.

Le Autorita di gestione dei POR FESR e FSE definiscono le modalita operative
di coordinamento specifiche all’applicazione della complementarieta tra Fondi
strutturali.

Il Comitato di sorveglianza viene informato periodicamente sul ricorso alla
complementarieta tra Fondi strutturali.

I’Autorita di gestione ¢ responsabile dell’avvenuto rispetto, alla chiusura del
Programma, delle soglie fissate dall’art. 34 del regolamento (CE) n. 1083/2006.
Inoltre, essa monitora l'utilizzo della flessibilita, per accertarsi del rispetto
dell’lammontare massimo consentito, ed include le informazioni relative nel
Rapporto annuale.
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Il coordinamento in itinere dei diversi documenti di programmazione che
insistono sul territorio della Regione (POR Competitivita regionale 2007,/2013,
POR Occupazione 2007/2013, Programmi di cooperazione  tertitoriale
2007/2013, Programma attuativo regionale cofinanziato dal Fondo per le atree
sottoutilizzate 2007/2013 e Programma di Sviluppo rurale 2007/2013) ¢
assicurato da un contatto continuo tra le varie strutture regionali responsabili
della gestione e attuazione degli interventi previsti, nonché dalla partecipazione
reciproca ai Comitati di sorveglianza.

La demarcazione con il FEASR e con I'FSE, infine, ¢ garantita, oltre che dal
Programma, anche dalla presenza, laddove pertinente, di un apposito criterio di
ammissibilita all’interno del documento relativo ai Criteri di selezione delle
operazioni.

Si informa che alla data di elaborazione del presente rapporto, non ¢ stata
utilizzata la complementarieta con altri strumenti comunitari.

Strategia unitaria regionale

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1843 del 23 giugno 2006 ¢ stato
ricostituito, allinterno del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici NUVV) della Valle d’Aosta, il Nucleo di valutazione degli investimenti
a finalita strutturale NUVAL) di cui I’Autorita di gestione ¢ membro. Il NUVAL
¢ un organo che garantisce il supporto tecnico alle strutture regionali, nella
programmazione, nella valutazione e nel monitoraggio degli interventi pubblici,
in particolare per cido che concerne i programmi a cofinanziamento europeo e
statale.

La “Strategia unitaria regionale 2007/2013: Linee guida per lattivazione di
progetti integrati” ¢ stata approvata con deliberazione della Giunta regionale n.
1361 del 9 maggio 2008. Il documento illustra le modalita operative attraverso le
quali devono essere attuate le scelte di politica regionale presentate nel
Documento unitario di programmazione (DUP).

Nel corso del 2012, tramite gli incontri periodici del NUVAL, sono state seguite
I'attuazione e le prime realizzazioni della Strategia unitaria regionale rispetto ai
cinque Programmi operativi: “Competitivita regionale”, “Occupazione”,
“Cooperazione territoriale”, “Fondo aree sottoutilizzate” e “Sviluppo rurale”.

I1 NUVAL ha elaborato, da ultimo, il Rapporto di valutazione 2012 e il Rapporto
di monitoraggio al 31 dicembre 2012 della Politica regionale di sviluppo.

2.7 Sorveglianza e valutazione
Comitato di sorveglianza

Incontro del Comitato di sorveglianza
Il Comitato di sorveglianza, incaricato di sovrintendere all’attuazione del
Programma, si ¢ riunito da ultimo mercoledi 16 maggio 2012 presso la
Fondazione Grand Paradis, Villaggio Minatori, a Cogne, per la discussione dei
seguenti punti all’ordine del giorno:
1. esame ed approvazione del rapporto annuale di esecuzione al 31
dicembre 2011 (art. 65, lett. d, Reg. CE 1083/2000);
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2. informativa sullo stato di attuazione finanziaria e fisica del Programma
(art. 65, lett. b e ¢, Reg. CE 1083/20006) e sulle azioni di comunicazione
realizzate (art. 4 Reg. CE 1828/2000);

3. analisi dei report relativi ai Core Indicators, agli indicatori di
realizzazione, e agli indicatori con target a livello di QSN;

4. presentazione di alcune operazioni avviate nell’ambito del Programma;

informativa in merito al processo di revisione del Programma, avviato

con consultazione mediante procedura scritta del Comitato di

sorveglianza, in data 16 marzo 2012;

6. informativa in merito all’attuazione del Piano di valutazione e alle
attivita di valutazione realizzate;

7. informativa in merito al Rapporto annuale di controllo (art. 65 lett.e,
Reg. CE 1083/2000);

8. informativa in merito al futuro della Politica di coesione 2014/20;

9. wvarie ed eventuali.

S

In merito all’esame del rapporto annuale di esecuzione di cui al punto 1
dell’o.d.g., si riportano di seguito alcuni aspetti che sono stati evidenziati nel
corso della riunione.

E’ stato segnalato, in modo particolare, che nell’'ambito dell’Asse I I'azione piu
significativa ¢ stata la riproposizione del Bando a favore di imprese per progetti
di innovazione, giunto alla terza edizione, in quanto per la prima volta ¢ stata
incentivata la collaborazione tra imprese e organismi di ricerca.

Per quanto riguarda I’Asse II, ¢ stato evidenziato Pavvio di due progetti: la
trasformazione nell’area Autoporto della Galleria delle Botteghe artigiane in un
edificio a energia zero e il progetto pilota Ré.V.E.- Grand Paradis — rete veicoli
elettrici Grand Paradis. Inoltre, Iattivita 11.C, dedicata allo sfruttamento delle
energie rinnovabili e alla promozione dell’efficienza energetica, ha visto
I'avanzamento di diversi interventi pilota per la sperimentazione di tecnologie
innovative, che sono stati conclusi o sono giunti in fase di conclusione.
Relativamente all'intervento pit importante, ossia il contributo alla societa Telcha
Sal per la realizzazione di una centrale termica a servizio della rete di
teleriscaldamento della citta di Aosta, ¢ stato segnalato che il beneficiatio ¢ in fase
avanzata di trattativa con un nuovo socio industriale molto importante a livello
internazionale che dovrebbe permettere 'avvio dell’intervento.

Il Comitato di sorveglianza ha provveduto ad approvare il Rapporto annuale di
esecuzione al 31 dicembre 2011, dando mandato all’Autorita di gestione di
effettuare le modifiche di carattere redazionale concordate nella riunione tecnica,
prima dell’inoltro ai competenti servizi della Commissione europea.

I rapporto definitivo ¢ stato trasmesso a mezzo SFC in data 20 giugno 2012 e
considerato accettabile dalla Commissione ecuropea con lettera in data 21
settembre 2012.

Consultazione, mediante procedura scritta, del Comitato di sorveglianza

In applicazione dell’art. 7 del Regolamento interno del Comitato di
sorveglianza?s, la Regione autonoma Valle d’Aosta ha sottoposto al Comitato
stesso, mediante procedura scritta avviata in data 16 marzo 2012 (nota n.
526/PRO), una proposta di revisione del Programma - ai sensi dell’art. 33.1,
lettere a), ¢) e d) del Reg.(CE) 1083/2006. Con nota in data 30 marzo 2012, prot.

25 J1 Comitato di sotveglianza del POR FESR ¢ stato istituito con deliberazione di Giunta regionale n. 2856 in data 12 ottobre 2007.
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n. 603/PRO, la consultazione con procedura scritta ¢ stata conclusa e sono state
accolte le osservazioni pervenute dai servizi competenti della Commissione
europea.

Sempre mediante procedura scritta ¢ stato sottoposto, in data 20 giugno 2012
(nota prot. n. 1187/PRO), il verbale della riunione del 16 maggio e la modifica
dell’articolo 1 del Regolamento interno, conclusasi con esito positivo..

Infine, con la medesima procedura avviata in data 15 novembre 2012 (nota n.
2078/PRO) e conclusasi con esito positivo, senza che siano petvenute ossetrvazioni,
in data 4 dicembre 2012 (nota n. 2236/PRO), ¢ stata sottoposta al Comitato
un’ulteriore proposta di aggiornamento del Programma operativo “Competitivita
regionale 2007/2013” con la previsione del contributo di solidatietd per le aree
colpite dal sisma del 20 maggio 2012, cosi come richiesto dal Ministero dello
sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, con

nota prot. n. 14041-U in data 12 ottobre 2012.

Incontro annuale tra la Commissione e ’Autorita di gestione

In data 11 e 12 luglio 2012, si ¢ tenuto a Bologna, I'incontro annuale tra la
Commissione europea ¢ le Autorita di gestione dei programmi dell’Ob.
Convergenza (CONV) e dell’Ob. Competitivita regionale ¢ Occupazione (CRO)
del periodo 2007/2013.

L’ordine del giorno, stabilito in collaborazione con le autorita nazionali,
riguardava la programmazione FESR 2007-2013 e la programmazione FESR
2014-2020.

Riguardo al primo punto sono stati affrontati i seguenti temi: 'attuazione dei PO
del FESR in Italia, constatazioni ed elementi di prospettiva; il Programma
nazionale di riforma 2012 Italia e le raccomandazioni specifiche; i core indicators
dei RAE 2011; i progetti retrospettivi e la politica di concorrenza nel
finanziamento delle infrastrutture.

In merito al secondo punto sono stati affrontati i problemi attuativi della
programmazione 2007/2013 in Italia e la politica di coesione 2014/2020. Inoltre,
sono stati esaminati i seguenti argomenti: la proposta per gli elementi del Quadro
Strategico Comune; il processo di preparazione del Contratto di partenariato e
dei Programmi operativi; la “road map” per il 2012 e il 2013; i risultati dei “Pilot
tests” sui POR Marche e Sardegna; P'esercizio della Regione Toscana, I'esercizio
della Regione Basilicata; le smart specialisation strategies e 'ingegneria finanziaria.

Valutazioni volte a sostenere la sorveglianza del Programma

In attuazione del Piano di valutazione della Politica regionale di sviluppo
2007/132, il Nucleo di valutazione dei programmi a finalita strutturale NUVAL)
ha elaborato il 4° Rapporto di valutazione della Politica regionale di sviluppo, per
I'anno 2012. I contenuti del Rapporto sono stati illustrati, il 4 febbraio 2013, nel
corso del Forum partenariale, organismo di cui fanno parte i componenti della
Giunta regionale, il partenariato economico, sociale e istituzionale, nonché i
componenti del NUVAL stesso.

Nel corso dellincontro ¢ stato altresi analizzato I'avanzamento della Politica
regionale di sviluppo, anche rispetto alle priorita di crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva della Strategia Europa 2020. E’ emerso che finora sono
stati destinati ai progetti i %4 delle risorse finanziarie disponibili, pati a circa 371
milioni di euro, e si prevede che I'impiego delle risorse residue avvenga entro
dicembre 2013. L’avanzamento dei pagamenti ¢ risultato soddisfacente, anche se
occorre accelerarli per completarli entro la scadenza del 2015.

26 Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3272 del 14 novembre 2008.
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L’illustrazione degli esiti degli approfondimenti tematici si ¢ inoltre concentrata
sulla sostenibilita e sullintegrazione degli interventi, cosi come sulla
semplificazione delle procedure, aspetti questi che erano stati valutati di
particolare interesse da parte del partenariato nel Forum dello scorso anno. In
particolare, la discussione si ¢ concentrata sul concetto di sostenibilita che, in un
periodo di contrazione delle risorse finanziarie disponibili, impone grande
attenzione nella scelta dei progetti da realizzare, affinché producano effetti
durevoli nel tempo. Il partenariato ha evidenziato I'importanza di dare una lettura
della sostenibilita che tenga conto delle diverse tipologie di progetti, che sappia
valorizzare il coinvolgimento degli attori locali per garantire la continuita delle
iniziative e che non trascuri, in fase di progettazione, 'importanza della successiva
gestione.

Per quanto riguarda invece lintegrazione, essa assumera un’importanza
fondamentale nella prossima programmazione dei fondi europei e per questo la
Valle d’Aosta dovra trarre insegnamento dall’attuale esperienza per replicare
quanto ha funzionato (come ad esempio 1 progetti integrati territoriali) e per
individuare modalita piu efficaci laddove si siano registrate delle criticita. Infine, ¢
stato rilevato che le azioni di accompagnamento e di assistenza, in parte gia
adottate dalle Autorita di gestione, dovranno essere ulteriormente potenziate.

Delle proposte operative formulate dal NUVAL, condivise dai partecipanti al
Forum, si terra conto nel prosieguo dell’attuazione dei Programmi 2007/13 e
nella preparazione di quelli relativi al 2014/20. Rispetto alla programmazione
2014/20, in corso di definizione, ¢ stato fornito anche un aggiornamento
sull’avanzamento del negoziato a livello europeo, nazionale e regionale.

I componenti del partenariato istituzionale, economico e sociale verranno inoltre
coinvolti, affinché apportino nuovamente il loro contributo, in particolare nel
corso delle consultazioni che saranno avviate dalle Autorita di gestione chiamate a
preparare i Programmi a cofinanziamento europeo e statale del petiodo 2014/20.

Sistema di monitoraggio

In attuazione di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n.
1828/2006 e dal QSN, I’Autorita di gestione del Programma ha provveduto a
trasmettere allIGRUE i dati del monitoraggio fisico, finanziario e procedurale
nelle seguenti date, corrispondenti alla validazione finale:

- 26 gennaio 2012 (monitoraggio relativo al VI bimestre 2011);

- 26 marzo 2012 (monitoraggio relativo al I bimestre 2012);

- 23 maggio 2012 (monitoraggio relativo al II bimestre 2012);

- 26 luglio 2012 (monitoraggio relativo al III bimestre 2012);

- 26 settembre 2021 (monitoraggio relativo al IV bimestre 2012);

- 20 novembre 2012 (monitoraggio relativo al V bimestre 2012);

- 25 gennaio 2013 (monitoraggio relativo al VI bimestre 2012).

I dati di monitoraggio sono stati trasmessi mediante I'applicativo informatico
SISPREG, per la cui descrizione di dettaglio si rimanda all’attivita IV )
Adegnamento, manutenzione ¢ assistenza operativa di sistemi di monitoraggio qualitativo

finalizzati alla valorizzazione delle politiche (compreso il monitoraggio ambientale previsto
dalla VVAS.
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Sistema di gestione e controllo

Con deliberazione della Giunta regionale n. 578 del 19 marzo 2012 ¢ stata
ridefinita la struttura organizzativa dell'’Amministrazione regionale, ad eccezione
delle strutture afferenti all'Assessorato territorio e ambiente.

A seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell’amministrazione
regionale la Struttura che rappresenta I’Autorita di gestione del Programma
“Competitivita regionale 2007/2013” ha cambiato la sua denominazione in
Programmi per lo sviluppo regionale e politica per le aree montane. La Struttura
ha, conseguentemente, acquisito nuove competenze occupandosi, ora, non solo
del Programma operativo, ma anche della politica per le aree montane e delle
iniziative del Centro Europe direct Vallée d’Aoste.

L’organico della struttura Programmi per lo sviluppo regionale e politica per le
aree montane, Autorita di Gestione del POR FESR, ¢ attualmente il seguente:

* n. 1 dirigente

* n. 2 funzionari cat. D — Istruttore tecnico

* n. 1 funzionario cat. D — Istruttore amministrativo

* n. 1 funzionario cat. D — Istruttore contabile

* n. 2 collaboratori cat. C2 — Segretatio

* n. 1 collaboratore cat. C2 — Assistente amministrativo-contabile

Tutte le unita di personale sopra elencate sono assunte a tempo pieno e con
contratto a tempo indeterminato.

Con la delibera sopraccitata sono state inoltre apportate le seguenti modifiche ai
soggetti incaricati dell’attuazione del POR FESR Competitivita regionale
2007/2013:

* soppressione della struttura di primo livello Dipartimento innovazione e
tecnologia, beneficiaria di operazioni nel’ambito del’Asse IV — Assistenza
tecnica del POR FESR Competitivita regionale 2007/2013 e responsabile del
controllo di primo livello delle operazioni avviate nell’ambito dell’Asse III —
Promozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del
Programma stesso ed assegnazione delle competenze alla struttura Segretario
generale della Regione;

* soppressione della struttura Direzione servizi antincendio beneficiaria di
un’operazione avviata nell’ambito dell’attivita I.C del POR FESR Competitivita
regionale 2007/2013 ed assegnazione delle competenze alla struttura
Comandante del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco;

* modificazione della denominazione delle strutture dirigenziali di secondo livello
individuate quali beneficiarie e responsabili del controllo di primo livello del POR
FESR Competitivita regionale 2007/2013.

La Giunta regionale, con propria deliberazione n. 2527 in data 28 dicembre 2012,
ha approvato la versione n. 3 del Manuale delle procedure di gestione del POR
FESR Competitivita regionale 2007/2013. Il nuovo manuale ¢ disponibile sul sito
internet della Regione, nella sezione Europa > Competitivita regionale >
Programma > Sistema di gestione e controllo.

Le modifiche al manuale riguardano principalmente 'adeguamento a quanto
previsto dalla DGR n. 578 del 19 marzo 2012. Ulteriori modifiche, apportate al
manuale, hanno comportato lintroduzione di un modello uniforme,
limitatamente alle operazioni ancora da approvare, per lo svolgimento dei
controlli di primo livello delle operazioni finanziate mediante le risorse di
Assistenza tecnica, la rettifica di alcune domande delle check list, la soppressione
delle strutture responsabili dell’attuazione di alcune linee d’intervento, che sono
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state oggetto di revisione in occasione dell’aggiornamento del Programma
operativo, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2013)1238 in
data 1° marzo 2013.

Controlli di sistema e sulle operazioni

Controlli di primo livello

I controlli di primo livello sono effettuati dalle strutture regionali competent,
conformemente all’art. 13 del regolamento (CE) n. 1828/2006, e consentono di
accertare che le spese dichiarate siano reali, che 1 prodotti o i servizi siano stati
forniti conformemente alla decisione di approvazione, che le domande di
rimborso del beneficiario siano corrette e che le operazioni e le spese siano
conformi alle norme europee e nazionali.

Tale attivita di controllo ha comportato il non riconoscimento di alcune spese
non attinenti ai progetti approvati, ma non ha comunque evidenziato violazioni al
diritto comunitario o nazionale.

Alla luce degli esiti dei controlli di primo livello si puo ritenere che le risorse del
POR FESR Competitivita regionale 2007/2013 siano state utilizzate
conformemente ai principi di sana gestione finanziaria.

Controlli a campione sulle operazioni

La Regione Valle d’Aosta ha optato per un'unica estrazione del campione sulle
operazioni certificate relative all’annualita precedente.

Il campione che ¢ stato sottoposto a verifica, ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1,
lettera b) del Reg. (CE) 1083/2006, ¢ stato selezionato in data 21 maggio 2012 tra
le operazioni per le quali, nel corso dell’anno 2011, sono state dichiarate spese
alla Commissione.

Lestrazione ¢ avvenuta su un importo di spesa certificata pari a Euro
4.165.308,81 corrispondente a n. 36 progetti.

Il campione era composto da 6 operazioni da controllare, per una spesa
certificata di Buro 485.969,74, corrispondente all’'11,67% del totale della spesa
certificata e comprendeva:

- 5 operazione sull’Asse 2 “Promozione dello sviluppo sostenibile”;

- 1 operazione sull’Asse 3 “Promozione delle ICT”.

11 totale della spesa controllata ¢ risultato pari a Euro 485.969,74, corrispondente
all’'11,67% della spesa

certificata.

Gl audit sulle operazioni, con visite in loco presso i soggetti sottoposti a
controllo, sono stati svolti nel periodo compreso tra i mesi di marzo e giugno
2012.

Nel complesso lattivita di verifica svolta sulle operazioni selezionate non ha
evidenziato errori sistematici o importi di spesa interessati da carenze o errori
significativi. I progetti sono stati gestiti correttamente e la maggior parte delle
limitate anomalie rilevate sono rientrate nella tipologia delle “osservazioni”.

Si fa presente, inoltre, che non sono stati rilevati casi di frode o frode sospetta.

Verifiche di sistema

I controlli di sistema effettuati da parte dell’Autorita di audit ed i relativi esiti, le
azioni consigliate a fronte delle problematiche rilevate, nonché i risultati del
follow-up svoltosi nei mesi di giugno e luglio 2012 hanno consentito di
classificare il sistema di gestione e controllo del Programma Competitivita
Regionale in classe II: “funziona ma sono necessari dei miglioramenti”. A tale
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proposito si evidenzia che la valutazione riferita all’annualita precedente aveva
condotto ad una classificazione in categoria III: “funziona parzialmente”.
L’attuale giudizio trae origine dal fatto che le carenze rilevate in sede di audit di
sistema avrebbero solo una bassa possibilita di generare errori sulla spesa gia
certificata e da certificare.

In particolare, le principali contestazioni e conclusioni tratte dall’attivita di audit
svolte presso I'AdG, relativamente al Si.Ge.Co. e al suo funzionamento
riguardano due aspetti impattanti sul “Requisito chiave essenziale 4 — adeguate
verifiche di gestione”: il mancato caricamento sul sistema informativo di
documenti funzionali alla corretta gestione del progetto (es. time sheet del
personale) e il mancato monitoraggio da parte dell’organismo intermedio della
scadenza delle fidejussioni a garanzia del rispetto degli adempimenti contrattuali
da parte del beneficiario.

Con nota prot. n. 1168/PRO del 14 giugno 2012, ’AdG ha comunicato che il
time sheet oggetto del rilievo era stato regolarmente predisposto ma non
archiviato correttamente, pertanto si ¢ provveduto a tale adempimento. Inoltre, ¢
stata comunicata la decisione di sollecitare il controllore di primo livello in ordine
al corretto espletamento di tutti gli obblighi contrattuali.

Si segnala, inoltre, che in sede di Audit di sistema per il periodo 01/07/2012 —
30/06/2013, avviato in data 19 novembre 2012, ’Autorita di Audit ha potuto
verificare 'avvenuta integrazione tra il sistema informativo in dotazione al’AdG
per la gestione del Programma Competitivita Regionale (“Sispreg”) e il
programma informatico di contabilita regionale, finalizzata al monitoraggio
dell’utilizzo dei fondi derivanti dalle entrate a destinazione vincolata (Fondi
europei, Fondi Stato e cofinanziamenti) attraverso la tracciatura delle fasi
dell’entrata e della spesa.

Controlli da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la 1 alle
d’Aosta

La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Valle d’Aosta ha
programmato, d’intesa con la Sezione di controllo per gli affari comunitari e
internazionali, un’indagine di controllo su “I fondi strutturali della
Programmazione 2007-2013 utilizzati per la conservazione e/o la valotizzazione
dei beni culturali, con particolare riguardo alle azioni per lo sviluppo turistico e di
incremento dell’occupazione”.

In relazione a tale indagine, con nota prot. n. 187 in data 20 luglio 2012, la
suddetta Sezione regionale di controllo ha richiesto informazioni in merito
all’entita delle risorse stanziate ed agli impegni e pagamenti effettuati. A riscontro
di tale richiesta sono state trasmesse, con nota in data 17 settembre 2012, le
tabelle recanti 'avanzamento finanziario (costo ammesso, impegni e pagamenti),
le modalita di gestione (beneficiario e relativa tipologia) e la descrizione,
comprensiva delle ricadute turistiche e occupazionali, dei progetti finalizzati alla
conservazione e/o valorizzazione dei beni culturali.

Al fini dell'inserimento di tali progetti nella prevista indagine della sezione affari
comunitari e internazionali, ¢ stato inoltre segnalato che i medesimi sono
riconducibili al tema prioritario n. 58 “Protezione e conservazione del patrimonio
culturale” di cui all’allegato I del Regolamento (CE) n. 1828/20006, fatta
eccezione per lo “Studio di fattibilita architettonico-tecnologico finalizzato alla
valorizzazione e allo sviluppo dell’area megalitica di Saint-Martin de Corléans”,
formalmente classificato nel tema prioritario n. 11 — Tecnologie
dellinformazione e della comunicazione — ma comunque finalizzato alla
conservazione e valorizzazione del bene culturale.

29



POR COMPETITIVITA’ REGIONALE 2007/13 — Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2012

Successivamente, con nota in data 31 ottobre 2012, sono stati trasmessi i
questionari, debitamente compilati, riguardanti gli effetti degli interventi di
conservazione e valorizzazione dei beni culturali cofinanziati nell’ambito dei
Programmi Competitivita regionale e Cooperazione transfrontaliera Italia-Francia
e Italia-Svizzera per il periodo 2007-2013, cosi come richiesto dalla Sezione
regionale di controllo con nota in data 16 ottobre 2012, prot. n. 284. In funzione
di tale riscontro sono stati considerati 1 soli progetti cofinanziati, conclusi o in via
di conclusione, e dunque suscettibili di produrre effetti.

Si fa presente infine che, a seguito dell’acquisizione dei dati sopra esposti
nel’ambito del proprio Programma di lavoro per I'anno 2012, la Sezione
regionale di controllo ha elaborato uno schema di relazione al Consiglio regionale
su “L'utilizzo dei fondi strutturali (Programmazione 2007-2013) per la
consetrvazione e la valotizzazione dei beni culturali in Valle d’Aosta”, nonché il
relativo documento di sintesi, trasmessi con nota in data 07 dicembre 2012. Detta
relazione ¢ stata presentata nel corso della seduta del Consiglio regionale svoltasi
in data 3 aprile 2013 (oggetto n. 2901/XI1I, punto 5 dell’o.d.g.).

Controlli da parte di altri organismi di controllo dell’'Unione europea

La Corte dei Conti europea, in vista dell’effettuazione di un controllo di gestione
sulle azioni cofinanziate dal FESR nel settore dellinnovazione e del sostegno
allimprenditorialita, con nota in data 04 ottobre 2012 ha richiesto all’Autorita di
gestione P'elenco dei progetti finalizzati alla costruzione e al funzionamento di
incubatori di impresa, parchi tecnologici e scientifici, tecnopoli, finanziati dal
POR FESR Competitivita regionale 2007/2013 e dal Docup Ob. 2 2000/2006.

A seguito del riscontro fornito con nota prot. n. 1863 del 12 ottobre 2012, la
Corte dei Conti europea ha comunicato, con nota del 16 ottobre 2012, la propria
intenzione di acquisite maggiori informazioni relativamente al progetto di
prosecuzione degli interventi di recupero dellarea Cogne di Aosta
(completamento impianti tecnologici edificio Pépinicres di Aosta).

Con nota prot. n. 1984 del 31 ottobre 2012, Autorita di gestione ha fornito i
documenti richiesti, quali la scheda di sintesi del progetto, gli atti di
approvazione, Iestratto di valutazione finale del Docup Ob. 2 e la relazione sulla
gestione degli incubatori di impresa. In data 16 novembre la Corte dei Conti
europea ha comunicato che il progetto in argomento ¢ stato inserito nel
campione oggetto di esame da parte dell’istituzione dell’Unione europea. Il
controllo ¢ stato finalizzato a verificare se le strutture cofinanziate in argomento
hanno supportato efficacemente 'imprenditorialita e la creazione di impresa.

Tale controllo ha visto I'analisi della documentazione inviata dall’Autorita di
gestione, oltre che la somministrazione di un questionario al gestore
dell’incubatore, in collaborazione con ’European Business & Innovation Centre
Network (EBN). Non sono previste visite in loco.

Al fine di permettere l'invio di tale questionario, con nota prot. n. 2146 del 22
novembre 2012 I’Autorita di estione ha fornito il nominativo del referente degli
incubatori di Aosta e Pont-Saint-Martin.

Il controllo di gestione della Corte, alla data del 31 dicembre 2012, risultava
ancora in corso.
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3. ATTUAZIONE IN BASE ALLE PRIORITA

3.1 Asse 1 - Ricerca e sviluppo, innovazione ed imprenditorialita

3.1.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.1.141

Avanzamento finanziario dell’Asse 1

Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorita

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
programmata * Impegni dei beneficiari Pagamenti dei beneficiari
Importo** Importo % Importo %
15.000.000,00 4.711.500,98 31,41 2.472.726,97 16,48

* La somma complessiva delle risorse allocate per 'Asse 1 al 31/12/2012 ¢ paria € 17.746.732,,93.
**A seguito dell'aggiornamento del Programma operativo, in cotso di approvazione alla data del 31/12/2012, la spesa
pubblica programmata, per I'asse 1, ¢ passata da € 15.000.000,00 a € 8.000.000,00.
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Asse I - Impegni e pagamenti

4.500.000,00
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Indicatori di risultato | 2007 | 2008 [ 2009 | 2010 [ 2011 | 2012 [ 2013 | 2014 [ 2015 | TOT
Indicatore 1.1+
Investiment indotti (in milioni di €) Risultato 0 0 L2 | 063 | 12 [ 16l Lol
(C1.10) Obietivo : A
Linea di tiferimento (baseline) 0
Indicatore 1.2
Risultato 0 0 0 1289 | 1518 [ 1.746 1.746
Spesa in innovazione per addetto Obiettivo 10.000

Linea di rifetimento (baseline) 7.000

Indicatore I.3%*

Risultato 0 0 0 0 0 0
Nuove imprese create Obiettivo 3
Linea di riferimento (baseline) 1
Indicatore [.4***
. L _ Risultato 0 0 0 0 0 0 0
Numero di progetti avviati in collaborazione con —
. Obiettivo 11
imprese - —— .
Linea di rifetimento (baseline) 0
Indicatore 1.5
. . . .. |Risultato 0 0 4 13 13 28 28
Numero di imprese che introducono innovazioni ———
: Obiettivo 30
di prodotto/processo —— -
Linea di riferimento (baseline) 10
Indicatore 1.6
Risultato 0 2 3 5 6 6 6

Numero di imprese attratte nei siti recupetati  |Obiettivo

Linea di rifetimento (baseline) 0

*Tale indicatore di risultato ha subito una modificazione della denominazione a seguito dell’aggiornamento del Programma operativo.** Tale indicatore di risultato ha subito una modificazione della denominazione a
seguito dell’aggiornamento del Programma operativo.

*#* Tale indicatore ¢ stato inserito a seguito dell’aggiornamento del Programma operativo. Il valore atteso a fine programmazione ¢ pari a 11.. Al 31 dicembre 2012 il valore dell’indicatore ¢ paria 1, ma al 30 aprile 2013
il suo valore ¢ pari a 12, in quanto risultano 1 progetto concluso e 11 progetti avviati in collaborazione con imprese.
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Attivita a) - Sostegno alle imprese per progetti di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale

Indicatori di realizzazione 2007 | 2008 {2009 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT

Indicatore 1

N. diprogetti di R&s ~ |Risultato 0l o0fjolojo]o
(CL4* Obiettivo 4
Linea di riferimento (baseline) | 0

Indicatore 2

Risultato 0 0 0 0 0 0
Obiettivo

N.di imprese beneficiarie

Linea di riferimento (baseline) | 0

* L’indicatore di realizzazione ha subito modificazioni della denominazione a seguito dell’aggiornamento del
Programma operativo.

L attivita in esame, che prevede il finanziamento di progetti di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale attraverso la legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (e
successive modificazioni), recante “Interventi regionali in favore della ricerca e
dello sviluppo”, ¢ stata avviata nel corso del 2012. I relativi progetti sono stati,
pero, avviati nel corso dei primi mesi del 2013.

In particolare sono state presentate 5 domande di contributo da parte delle
seguenti imprese:

- Electro Power Systems S.p.a;

- Novasis Innovazione S.t.1;

- Quintetto S.r.L;

- Dora S.p.a., che ha presentato 2 domande di contributo.

La Giunta regionale ha deliberato la concessione dei seguenti contributi:

- €500.000,00 all'impresa Electro Power Systems S.p.a. per il progetto di ricerca
dal titolo “Sviluppo di una innovativa tecnologia di produzione e accumulo di
energia basata su un sistema a fuel cell con generatore di idrogeno integrato,
efficacemente interfacciabile con le fonti rinnovabili”’;

- € 28.390,00 allimpresa Dora S.p.a. per il progetto di ricerca “Ricerca di
soluzioni innovative e ad alta efficienza per I'alimentazione dei computer
portatili”;

- € 224.329,00 allimpresa Dora S.p.a. per il progetto di ricerca “Ricerca di
tecnologie e studio di utilizzi innovativi nel campo delle telecomunicazioni su
linee elettriche (power line)”;

- € 17.719,00 allimpresa Novasis Innovazione S.r.l. per il progetto di ricerca
“NOVAvita: Remote Sensing Wireless dei parametri in ambito neonatale”;

- € 4.353,00 allimpresa Quintetto S.r.l. per il progetto di ricerca “Interazione
digitale di un sistema Uomo-Macchina”.
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Avanzamento progetti (Cofinanziamento della legge regionale 7 dicembre 1993, n.54)

Situazione al

Domande/Progetti 31/12/2012

Presentate nel corso del 2012

Approvate nel corso del 2012

Avviate complessivamente

di cui avviate nel corso del 2012

Concluse complessivamente

di cui concluse nel corso del 2012

Revocate complessivamente

di cui revocate nel corso del 2012

(=} el Nwl Jol Hol Hol Nl Rl 0

In corso di istruttoria

Avanzamento finanziario (Cofinangiamento della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84)

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
Risorse allocate - — — —
Impegni del beneficiari Pagamenti dei beneficiari
Importo Importo % Importo %
2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Attivita b) - Sostegno alle imprese per progetti di innovazione tecnologica,
organizzativa e commerciale.

Indicatori di realizzazione 2007 | 2008 | 2009 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT
Indicatore 3*
N. di progetti (aiutiagli ~ [Risultato 0 [0 f[4]2]23]53 53
investimenti delle PMI)  |Obiettivo 38
CL7) Linea di riferimento (baseling) | 0

* Lindicatore di realizzazione ha subito modificazioni della denominazione a seguito dell’aggiornamento del
Programma operativo.

Aiuto allo sviluppo e Ainto all'innovazione

Con deliberazione n. 2121 del 31 luglio 2009, la Giunta regionale ha approvato le
schede operazione per lavvio delle azioni Aiuto allo sviluppo e Aiuto
all'innovazione e il relativo schema di convenzione, sottoscritto in data 31 agosto
2009, tra la Regione e Finaosta S.p.a.

Nell’ambito dell’azione “Aiuto allo sviluppo” vengono concessi aiuti alle PMI
industriali ed artigiane localizzate in Valle d’Aosta, finalizzati all’acquisizione di
servizi di assistenza tecnica e consulenza a progetti di ristrutturazione,
rafforzamento e sviluppo.

Nel corso del 2012 sono state presentate 3 domande di contributo da parte delle
seguenti imprese:

- Mavel S.t.l;

- Tacita S.t.l;

- Electro Power Systems S.p.a.
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Tutte le domande di contributo sono state approvate. Inoltre, in data 15/02/2012,
¢ stato erogato, all'impresa Electro Power Systems S.p.a., un contributo pari a
7.200 euro. All'inizio del 2013, in data 28 gennaio, ¢ stato erogato all'impresa
Tacita S.r.1. un contributo pati a 15.000 euro.

Avanzamento progetti (Ainto allo sviluppo)

. Situazione al
Domande/Progetti 31/12/2012

Presentate nel corso del 2012
Approvate nel corso del 2012 3
Avviate complessivamente 18
di cui avviate nel corso del 2012 8
Concluse complessivamente 10
di cui concluse nel corso del 2012 3
Revocate complessivamente 2
di cui revocate nel corso del 2012 0
In corso di istruttotia 0

Nell’ambito dell’azione “Aiuto allinnovazione” vengono concessi aiuti alle PMI
localizzate in Valle d’Aosta per 'acquisizione di servizi di assistenza e consulenza
di alta gamma, sotto i profili gestionale e tecnologico.

Nel corso del 2012 sono state presentate 6 domande di contributo da parte delle
seguenti imprese:

- Tacita S.r.1;

- Whiteqube S.r.L;

- Grifos S.r.l;

- Electro power Systems S.p.a.;

- Eletrafor Trasformatori S.r.1.;

- Il Fornovallee S.t.L

Tutte le domande di contributo sono state approvate. Inoltre, sempre nel corso del
2012, sono stati liquidati dei contributi alle seguenti imprese:

Eletrafor Trasformatori S.tr.1.: € 20.000,00;

- Via delle Indie S.t.L.: € 5.000,00;

Electro Power Systems S.p.a.: € 10.000,00;

- V.R.S.in.c. di Epiney e Montanari: € 7.150,00.

|

I
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Avanzamento progetti (Ainto all innovazione)

. Situazione al
Domande/Progetti 31/12/2012

Presentate nel corso del 2012 6
Approvate nel corso del 2012 6
Avviate complessivamente 11
di cui avviate nel corso del 2012 4

Concluse complessivamente 7
di cui concluse nel corso del 2012 1

Revocate complessivamente 0
di cui revocate nel corso del 2012 0

In corso di istruttoria 0

Avanzamento finanziario (Ainto allo sviluppo)

. Attuazione finanziatia cumulata al 31/12/2012
Risorse allocate —_— — —_— —
Impegni dei beneficiari Pagamenti dei beneficiari
Importo Importo % Importo %
842.114,00 207.215,00 24,601 121.450,00 14,42

Avanzamento finanziario (Ainto all innovazione)

) Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
Risorse allocate — — — —
Impegni dei beneficiari Pagamenti dei beneficiari
Importo Importo % Importo %
331.714,00 91.329,50 16,14 48.750,00 14,70

Cofinanziamento della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6, “Interventi regionali per lo sviluppo

delle imprese industriali ed artigiane”

Con deliberazione n. 3131 del 13 novembre 2009, la Giunta regionale ha

approvato la scheda operazione per I'avvio dell’azione in argomento e il relativo

schema di convenzione tra la Regione e Finaosta S.p.a. L’operazione, che rientra

tra quelle attuate mediante il cofinanziamento di leggi/strumenti esistenti, prevede

Ierogazione di contributi in conto capitale alle PMI a fronte di piani di

investimento innovativi, mediante I'utilizzo dello strumento normativo della Lt.

6/2003.

S.p.aNel corso del 2012 sono state presentate 10 domande di contributo, di cui 6

approvate da Finaosta S.p.a., nel corso del 2012, e 4 ancora in corso di istruttoria.

Le 6 domande approvate nel corso del 2012 sono state presentate dalle seguenti

imprese:

- Tecnomec S.r.l per un contributo pari a € 125.000,00;

- Thermoplay S.p.a. per un contributo pari a € 150.000,00;

- Honestamp S.t.l. per un contributo pati a € 50.500,00;

- Vima Marmi di Adriano Chiaro & C. S.a.s. per un contributo pari a €
49.600,00;

- Re Piera per un contributo pari a € 67.400,00;

- Flli Trento S.n.c. per un contributo pari a 78.500,00.

36



POR COMPETITIVITA’ REGIONALE 2007/13 — Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2012

Solo relativamente all’impresa Honestamp S.r.l. il contributo di riferimento ¢ stato

sia deliberato che erogato, mentre, relativamente alle altre imprese, i contributi

sono stati solo deliberati nel corso del 2012, ma non erogati.

Infine, per quanto concerne le imprese che avevano depositato le domande nel

periodo novembre — dicembre 2011, i contributi di riferimento sono stati deliberati

nel corso del 2012. In particolare:

- Marmoval S.t.l: domanda approvata con delibera in data 17/02/2012 per un
contributo pari a € 56.850,00, il contributo ¢ stato erogato in data 12/04/2012;

- MD.M. S.t.l: domanda approvata con delibera in data 17/02/2012, per un
contributo pari a € 80.000,00;

- Pardini Tonino: domanda approvata con delibera in data 13/04/2012 per un
contributo pari a € 59.600,00.

Avanzamento progetti (Cofinanziamento della legge regionale 31 margo 2003, n. 6)

. Situazione al
Domande/Progetti 31/12/2012

Presentate nel corso del 2012 10
Approvate nel corso del 2012 6
Avviate complessivamente 24
di cui avviate nel corso del 2012 9

Concluse complessivamente 14
di cui concluse nel corso del 2012 3

Revocate complessivamente 2
di cui revocate nel corso del 2012 0

In corso di istruttotia 4

Avanzamento finanziario (Cofinangiamento della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6)

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
Risorse allocate - — Y] —
Impegni del beneficiari Pagamenti dei beneficiari
Importo Importo Yo Importo %
2.622.119,00 1.466.909,05 55,94 804.809,04 30,69

Per le azioni aiuto allo sviluppo, aiuto all'innovazione e cofinanziamento della
legge regionale 6/2003 sono stati allocati 160.000,00 euro per le spese di
istruttoria. L’istruttoria delle domande di contributo, presentate dalle imprese, in
relazione alle suddette azioni, ¢ svolta da Finaosta S.p.a. che funge dunque da
organismo intermedio.

Avanzamento finanziario delle spese di istruttoria per le azioni Ainto allo sviluppo, Aiuto
all'innovazione ¢ Cofinanziamento Lr. 6/ 2003 (Organismo intermedio: Finaosta S.p.a.)

) Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
Risorse allocate - — — —
Impegni del beneficiario Pagamenti dei beneficiario
Importo Importo % Importo %
160.000,00 160.000,00 100,00 25.000,00 15,63
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Attivita c) - Sostegno a centri di competenza, laboratori, poli industriali ed a
processi di trasferimento tecnologico, alla cooperazione tra imprese e tra il
sistema produttivo e quello della ricerca.

Indicatori di realizzazione [ 2007 | 2008 | 2009 2010 | 2011 | 2012 | 2013] 2014 | 2015 [ TOT
Indicatore 4
L di Risultato 0 0 0 1 1 2 2
N. cefnt}n i competcgze ¢ [Obictivo 1
di ricerca sostenuti
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 5*
N. di progetti di cooperazione Risultato 0 0 6 8 12112 12
imprese - istituti di ricerca Obiettivo 1
(CL5)
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 6**
e Risultato 0 0 0 55 | 70 [ 70 70
N. di iniziative di animazione [———
economica e divulgazione Obiettivo 50
scientifica
Linea di riferimento (baseline) 0

* Lindicatore di realizzazione ha subito modificazioni della denominazione a seguito dell’aggiornamento del
Programma operativo.Il valore di questo indicatore appare notevolmente piu elevato rispetto all’obiettivo. Cio ¢
dovuto al fatto che esso ¢ rappresentativo dei diversi interventi a bando, mentre nella versione iniziale del Programma
operativo era stato previsto un solo intervento di cooperazione imprese-istituti di ricerca, a regia regionale.

*#]1 valore di questo indicatore di realizzazione appare notevolmente piu elevato rispetto all’obiettivo. Cio ¢ dovuto al
fatto che esso ¢ rappresentativo delle azioni di animazione territoriale di carattere economico, che nell’anno 2012 sono
proseguite con le iniziative di animazione territotiale di carattere economico per gli anni 2012 — 2015.

In merito all’attivita oggetto del presente paragrafo, il Tavolo permanente per
I'Innovazione Tecnologica (TpIT)?’ ¢ stato individuato quale Comitato di
pilotaggio del Progetto cardine n. 34 “Sostegno a centri di competenza, laboratori,
poli industriali ed a processi di trasferimento tecnologico, alla cooperazione tra
imprese e tra il sistema produttivo e quello della ricerca”, ai sensi della
deliberazione della Giunta regionale n. 1361/2008.

Sostegno a centri di competenza: attivita di ricerca da realizzarsi in partenariato con le imprese
Bando a favore di imprese per la realizzazione di progetti di innovazione: 2008

11 suddetto bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2979 del
17 ottobre 2008 e reperibile allinterno del sito internet della Regione
(www.regione.vda.it), ¢ stato suddiviso in quattro chiamate di idee - una per ogni
piattaforma tecnologica individuata dal zechnological foresight — per I'importo di €
350.000,00 ciascuna.

Le 4 piattaforme sono costituite da:

Bando PT1 - Tecnologie per il monitoraggio e la sicurezza del territorio: alla data
del 31 dicembre 2012 non sono stati avviati progetti.

Bando PT2 - Energie rinnovabili e risparmio energetico
In relazione alla suddetta chiamata di idee sono stati finanziati ed avviati 1 progetti
presentati dalle imprese:

- VNTech S.c. a t.l. in collaborazione con il Politecnico di Torino;

- ICSSEA S.t.l. in collaborazione con il Politecnico di Torino;

27 Costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1444 del 25 maggio 2007.
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- Givone S.tl. in collaborazione con le imprese Brique S.r.l,, Tecnoval S.r.l, Le
vieux village S.r.1, Pastoret Engineering & Consulting S.r.l. ed il Politecnico di
Milano.

Alla data del 31 dicembre 2012 tutti e tre i progetti risultano conclusi.

SalS.rl

Bando PT3 - Tecnologie per la salvaguardia ambientale e il ripristino di ecosistemi:

alla data del 31 dicembre 2012 non sono stati avviati progetti.

Bando PT4 - Elettronica-Mictroelettronica-Microrobotica-Meccatronica
In relazione al suddetto bando, sono stati finanziati ed avviati 1 progetti presentati
dalle imprese:

- Mavitec S.t.l. in collaborazione con il Politecnico di Torino;

- AMC Instruments S.t.l. in collaborazione con Tecno-Services Vallée d’Aoste
S.t.l. e il Politecnico di Torino;

- Agudio S.p.a. in collaborazione con Memside S.r.l. e il Politecnico di Torino.
Alla data del 31 dicembre 2012, il progetto relativo all’impresa Mavitec S.r.l. ¢ stato
revocato in quanto, nonostante i ripetuti solleciti da parte degli uffici competenti,
I'impresa non ha presentato la documentazione richiesta relativa alla certificazione
delle spese.

11 progetto relativo allimpresa Agudio S.p.a ¢ stato revocato, in quanto 'impresa
Memside ¢ fallita.

11 progetto relativo all'impresa AMC Instruments S.r.l. ¢ in corso di attuazione.

Avanzamento progetti (Bando a favore di imprese per la realizzazione di progetti di innovazione
2008)

Situazione al

Domande/Progetti 31/12/2012

Presentate nel corso del 2012

Approvate nel corso del 2012

Avviate complessivamente

di cui avviate nel corso del 2012

Concluse complessivamente

di cui concluse nel corso del 2012

Revocate complessivamente

di cui revocate nel corso del 2012

(el B \O N RO, B el I \O N el RO, | vl ]

In corso di istruttoria

Bando a favore di imprese per la realizzazione di progetti di innovazione: 2010
Con deliberazione n. 490 del 26 febbraio 2010 la Giunta regionale ha approvato il

testo di una nuova edizione del bando per la realizzazione di progetti di
innovazione, la cui dotazione finanziaria ¢ stata pari a Euro 1.880.000,00. Questo
bando, rispetto al precedente, ha mantenuto il criterio delle chiamate di idee,
abolendo, pero, la suddivisione in piattaforme tecnologiche.

Dopo la scadenza della prima delle due chiamate di idee previste, effettuate
entrambe nel 2010, sono stati finanziati interamente i tre progetti in graduatoria:
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- VNTech S.c. a r.l. in collaborazione con il Politecnico di Torino, per 'importo
di Euro 48.750,00;

- Ribes Ricerche e Formazione S.tl. in collaborazione con il Politecnico di
Torino, per I'importo di Euro 99.750,00;

- Acerbi Carpenterie S.r.l. in collaborazione con il Politecnico di Torino, per
I'importo di Euro 144.375,00.

Il contributo concesso all'impresa Acerbi Carpenterie S.rl ¢ stato revocato nel
2011 a seguito di rinuncia della ditta stessa. Inoltre, in data 23 febbraio 2012, ¢
stato dichiarato il fallimento dellimpresa Ribes Ricerche e Formazione S.r.l
L’impresa Novasis Innovazione S.r.l., a seguito di acquisto del ramo di azienda, ¢
subentrata a Ribes Ricerche e Formazione S.r.l. nel progetto presentato per il
bando. Con provvedimento dirigenziale n. 4097, in data 24 settembre 2012, ¢ stata
approvata la concessione a Novasis Innovazione S.r.l. del contributo gia concesso
a Ribes Ricerche e Formazione S.r.l.

I1 progetto relativo all'impresa VNTech S.c.a.r.l. ¢ in corso di attuazione.

In relazione alla seconda chiamata di idee, sono pervenute quattro domande di

contributo da parte delle seguenti imprese:

- Laser S.z.l. in collaborazione con I'Istituto Supetiore Mario Boella;

- Envisens Technologies S.r.l. in collaborazione con il CINFAI del Politecnico
di Torino e la Fondazione Montagna Sicura;

- Eaulogie S.r.l. in collaborazione con il Politecnico di Torino;

- Vass Technologies S.r.l. in collaborazione con il CEFRIEL del Politecnico di
Milano.

La domanda presentata dall'impresa Vass Technologies S.r.l. in collaborazione con
i1 CEFRIEL del Politecnico di Milano non ¢ stata ritenuta ammissibile e respinta
formalmente con deliberazione della Giunta regionale n. 737 in data 31 marzo
2011.

I 3 progetti approvati risultano tutti in corso di attuazione alla data del 31
dicembre 2012.

Avanzamento progetti (Bando a favore di imprese per la realizzazione di progetti di innovazione
2010)

Situazione al

Domande/Progetti 31/12/2012

Presentate nel corso del 2012

Approvate nel corso del 2012

Avviate complessivamente

di cui avviate nel corso del 2012

Concluse complessivamente

di cui concluse nel corso del 2012

Revocate complessivamente

di cui revocate nel corso del 2012

S|P, ||| OO

In corso di istruttoria
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Bando a favore di imprese per la realizzazione di progetti di innovazione: 2012 -
2013

Con deliberazione della Giunta regionale n. 2836 in data 2 dicembre 2011 ¢ stato
approvato il Bando a favore di imprese per la realizzazione di progetti di
innovazione - Anni 2012-2013.

Anche in questo caso, rispetto al bando 2008, ¢ stata abolita la suddivisione in
piattaforme tecnologiche, mantenendo il criterio delle chiamate di idee.

Dopo la scadenza della prima chiamata di idee, la Struttura Ricerca, innovazione e
qualita ha effettuato listruttoria dell’unico progetto di innovazione presentato.
Conclusa listruttoria, la domanda di contributo ¢ stata sottoposta all’esame del
Comitato tecnico previsto dall’art. 12 della Lr. 84/1993 che ha dato un patere
favorevole al suo finanziamento. La Giunta regionale, in seguito a valutazione
positiva del progetto da parte del Comitato tecnico in data 14 settembre 2012, ha
concesso un contributo pari a euro 125.000,00 all’impresa Quintetto S.r.1.

Alla data del 31 dicembre 2012 il progetto risulta avviato.

In relazione alla seconda chiamata di idee, entro la scadenza fissata in data 13
dicembre 2012, ¢ stato presentato un progetto dall'impresa A.V.I. Presse S.r.l. in
collaborazione con il Politecnico di Milano. Tale progetto non ¢ stato approvato,
in quanto non presentava i requisiti richiesti dal bando.

Avanzamento progetti (Bando a favore di imprese per la realizzazione di progetti di innovazione
2012-2013)

Situazione al

Domande/Progetti 31/12/2012

Presentate nel corso del 2012

Approvate nel corso del 2012

Avviate complessivamente

di cui avviate nel corso del 2012

Concluse complessivamente

di cui concluse nel corso del 2012

Revocate complessivamente

di cui revocate nel corso del 2012

[} Nl Nl Rl el R\SHE SN N SN RSN

In corso di istruttoria

Avanzamento finanziario* (Sostegno a centri di competenza: Bando PMI)

) Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
Risorse allocate — — — —
Impegni dei beneficiari Pagamenti dei beneficiari
Importo Importo Yo Importo %
4.743.325,04 1.149.284,16 24,23 443.391,84 9,35

* L’avanzamento finanziario si riferisce ai bandi 2008, 2010, e 2012 ed evidenzia come siano state allocate molte piu
risorse di quelle effettivamente impegnate. Il limitato avanzamento finanziario dell’azione ¢ spiegato dal fatto che sono
state presentate poche domande di contributo in relazione ai suddetti bandi. Inoltre alcuni progetti avviati sono stati
revocati (Mavitec, Agudio, Acerbi Carpenterie).

1



POR COMPETITIVITA’ REGIONALE 2007/13 — Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2012

Sostegno a poli d'innovazione

In coerenza con quanto previsto dalle Lince guida per le attivita di trasferimento
tecnologico della Regione antonoma Valle d’Aosta e di quanto approvato dal TplIT nel
corso dell’incontro del 18 novembre 2009, la Giunta regionale ha approvato, con
deliberazione n. 129 del 21 gennaio 2010, I'avvio dell’attivita di animazione
territoriale di carattere economico per il biennio 2010-2011, che rientra tra le
operazioni a regia regionale, e dei relativi schemi di convenzione con Vallée
d’Aoste Structure S.r.l. (societa in house providing della Regione) e con la Chambre
valdotaine des entreprises et des activités libérales, per mezzo della propria societa
in house providing Attiva S.xl- Agenzia per il trasferimento tecnologico e
I'internazionalizzazione in Valle d’Aosta S.r.l, individuati quali beneficiati.

Avanzamento finangiario (Animazione territoriale di carattere economico — periode 2010-
2011) - Beneficiario: Chambre valdotaine des entreprises et des activités libérales

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
Risorse allocate - — : Py
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo Yo Importo Yo
166.842,14 166.842,14 100,00 104.197,42 62,45

Avanzamento finangiario (Animazione territoriale di carattere economico — periode 2010-
2011) - Beneficiario: 1 allée d'Aoste Structure S. a r.1.

Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012

Risorse allocate - — - —
Impegni del beneficiario | Pagamenti del beneficiario

Importo Importo % Importo %
207.148,25 207.148,25 100,00 207.148,25 100,00

L’attivita di animazione territoriale di carattere economico e le relative
Convenzioni sono state oggetto di rinnovo nel corso dell’anno 2012, in modo tale
da garantire la prosecuzione degli interventi di animazione territoriale anche nel
periodo 2012-2015 e non interrompere i servizi erogati alle imprese. In particolare,
con deliberazione di Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2012, ¢ stata approvata
la scheda operazione per l'attuazione di interventi di animazione territoriale di
carattere economico nel periodo 2012-2015 e la convenzione accessoria con la
Chambre valdotaine des entreprises et des activités libérales; la stipula della
Convenzione ¢ avvenuta in data 16 aprile 2012.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1918 del 5 ottobre 2012 ¢ stata
approvata la scheda operazione per lattuazione di interventi di animazione
territoriale di carattere economico nel periodo 2012 — 2015 e la convenzione
accessoria con Valleé d’Aoste Structure S.r.1.

Per quanto concerne la Chambre valdotaine des entreprises et des activités

libérales, le attivita svolte nel corso del 2012 possono essere cosi riassunte:

- realizzazione di 12 audit tecnologici presso le imprese/enti a piu elevato
potenziale innovativo, nonché di una scheda dettagliata e della raccolta dati
finalizzata all'implementazione di una piccola banca dati Excel;

- organizzazione di 12 incontri bilaterali tra imprese locali e tra imprese e centri
di eccellenza, finalizzati alla presentazione dei drivers di ricerca
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dellimpresa/ente coinvolti e all’individuazione di tematiche comuni per la
costituzione di un partenariato di ricerca. L’attivita condotta sul territorio ha
permesso di stimolare la costituzione di alcuni partenariati che hanno dato vita
alle Unita di ricerca;

- organizzazione e promozione di due eventi di Brokeraggio tecnologico;

- claborazione di due dettagliati profili tecnologici di imprese locali che sono
stati promossi durante gli interventi di brokeraggio;

- organizzazione dei seguenti seminari tecnici: 23 luglio “Batterie e sistemi di
accumulo: stato dell’arte e prospettive future”; 14 novembre ‘“Focus sugli
strumenti finanziari regionali per I'innovazione”;

- sito internet: implementazione della sezione Animazione territoriale su
www.madeinvda.it, portale camerale delle imprese valdostane; pubblicazione di
circa 30 news riguardanti la ricerca e linnovazione; creazione di pagine
dedicate a seminari, eventi e missioni tecnologiche;

- acquisizione di competenze e best practices a livello nazionale ed europeo.
Tale attivita ¢ stata caratterizzata dall’organizzazione di missioni tecnologiche
indirizzate a imprese e centri di ricerca valdostani. In data 20 e 21 settembre
2012 ¢ stata organizzata una missione tecnologica presso I’Area Science Park
di Trieste, in occasione della quale gli ospiti valdostani hanno incontrato
diversi imprenditori e ricercatori, presenti nella realta del Parco, interessati ad
intraprendere collaborazioni con loro. Il 6 novembre 2012 ¢ stata organizzata
una missione tecnologica presso il CERN di Ginevra. L’iniziativa, che ha
coinvolto 44 persone tra imprenditori, ricercatori e funzionari della Pubblica
Amministrazione, si ¢ conclusa con colloqui specialistici con i referenti del
settore della meccanica, edilizia, infrastrutture ed elettronica;

- erogazione di quaranta assistenze tecniche alle imprese/enti mediante risposte
a quesiti specifici relativamente a tematiche di ricerca, sviluppo, innovazione;

- organizzazione di 7 riunioni per il monitoraggio dell’attivita di animazione
territoriale, con I’Assessorato alle Attivita Produttive.

Per quanto concerne Vallée d’Aoste Structure S.r.l, le attivita realizzate nel corso

del 2012 sono cosi sintetizzabili:

- rinnovo, per 'anno 2012, della quota associativa di Vallée d’Aoste Structure
S.rl. all’associazione Junior Achievement Young Enterprise Italy per la
partecipazione della Valle d’Aosta al programma “Impresa in azione”. A
questa edizione hanno aderito 4 istituzioni scolastiche con 6 classi terze e
quarte per un coinvolgimento totale di circa 100 ragazze/i di eta compresa tra i
15e119 anni;

- avviso di selezione del personale del 14/12/2012 per I'assunzione, a tempo
determinato, fino al 30 giugno 2015, di una figura professionale da impiegare
presso le DPépinieres d’Entreprises per la realizzazione del progetto
“Animazione Territoriale di carattere economico’;

- Start Cup Piemonte Valle d’Aosta 2012, che ¢ un concorso suddiviso in due
fasi, in cui la prima fase ¢ riservata alle idee di business non ancora sviluppate
in forma di progetto di impresa, mentre la seconda fase ¢ riservata ai business
plan. Dal punto di vista dei ritorni concreti e delle ricadute sul territorio,
questa iniziativa ha comportato la creazione di nuove imprese,
I'implementazione di attivita di ricerca e sviluppo, I'incremento occupazionale
e la crescita delle professionalita, oltre a nuovi insediamenti presso le
Pépinieres (Novasis Innovazione; Gap Laser & Photonics; E  Green
Technologies);

- prosecuzione delle attivita di promozione nelle scuole. In particolare nel 2012
si ¢ concluso il concorso “Impresa in Azione”, avviato nel 2011, che ha visto
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la partecipazione di 3 Istituzioni scolastiche con 5 classi quarte, per un
coinvolgimento totale di circa 80 ragazzi/e di eta compresa trai 17 e i 19 anni;

- sito web: il sito internet di Vallée d’Aoste Structure www.svda.it ¢ risultato uno
degli strumenti di comunicazione e di diffusione piu efficaci. La sezione
INNOVAZIONE  esclusivamente  dedicata al  progetto ¢  stata
sistematicamente aggiornata nell’arco del 2012. Un’altra sezione molto
importante ¢ STRUMENTI REGIONALI dedicata esclusivamente agli
incentivi e alle agevolazioni che le attivita produttive della Regione mettono a
disposizione delle imprese. La sezione IMMOBILI, unita alla gia presente
sezione PEPINIERE, offre all’'utente un panorama completo ed esaustivo
sullofferta immobiliate e di servizi in Valle d’Aosta. La sezione SOCIETA’,
infine, fornisce le informazioni inerenti i bandi di gara, gli avvisi di selezione
del personale, la struttura organizzativa, le funzioni aziendali e la trasparenza
della societa.

Avanzamento finanziario (Animazione territoriale di carattere economico - periodo 2012-2015)
- Beneficiario: Chambre valditaine des entreprises et des activités libérales

Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012

Risorse allocate - — ; .
Impegni del beneficiario | Pagamenti del beneficiario

Importo Importo % Importo %
226.279,00 226.279,00 100,00 0,00 0,00

Avanzamento finanziario (Animazione territoriale di carattere economico - periodo 2012-2015)
- Beneficiario: Vallée d'Aoste Structure S. a r.1.

Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012

Risorse allocate - . ; .
Impegni del beneficiario | Pagamenti del beneficiario

Importo Importo % Importo %
312.191,49 0,00 0,00 0,00 0,00

Sostegno a centri di competenza

Con deliberazione n. 2123 del 6 agosto 2010, la Giunta regionale ha approvato la
scheda operazione che prevede I'acquisto di attrezzature e macchinari necessari al
potenziamento del Centro di competenza per la meccatronica presso la sede del
Politecnico di Torino a Verres. Le attrezzature acquistate dalla Regione, per un
importo complessivo pari a euro 360.000, saranno concesse in comodato gratuito
a detto Istituto per svolgere attivita di ricerca e trasferimento tecnologico in favore
delle imprese. Il Centro di competenza dovra rafforzare il legame tra il mondo
dell’Universita e le imprese valdostane, al fine di favorire ed agevolare
I'innovazione tecnologica. I’area di interesse concerne principalmente gli ambiti
riportati nella “Piattaforma tecnologica”, indicata all'interno del Piano strategico di
posizionamento e sviluppo del territorio con la sigla PT4 (elettronica,
microelettronica, micro robotica e meccatronica), ma potra essere avviata una
cooperazione anche nelle restanti piattaforme tecnologiche. Il Centro di
competenza in meccatronica dovra assumere un ruolo di riferimento per le attivita
di ricerca e trasferimento tecnologico relative ad un’ampia parte del tessuto
industriale territoriale che opera nel’ICT e nell'elettromeccanica, con particolare
riferimento alle PMI; dovra permettere la formazione di tecnici qualificati per
Paccrescimento professionale delle imprese del territorio e promuovere e
coordinare stage aziendali di alto livello innovativo. L’obiettivo ¢ la progettazione e
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lo sviluppo di prototipi e dimostratori in grado di costituire il punto di partenza
per le successive fasi di produzione.

Nel corso del 2012 ¢ stata indetta una gara di appalto mediante procedura aperta
per la fornitura di attrezzature e macchinari necessari al potenziamento del centro
di competenza per la meccatronica del Politecnico di Torino a Verres. La gara si ¢
svolta il 7 maggio 2012 ed il 14 giugno 2012. Con il provvedimento dirigenziale n.
2789, in data 26 giugno 2012, ¢ stata disposta I’esclusione dell’unica impresa ad
avere presentato un’offerta, in quanto la stessa non risultava in possesso dei
requisiti di capacita tecnica e professionale previsti dal disciplinare di gara. Con il
provvedimento dirigenziale n. 3712, in data 24 agosto 2012, ¢ stata approvata
I'indizione di una nuova gara d’appalto mediante procedura aperta sopra soglia
comunitaria, da espletare secondo le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile
20006, n. 163, nella quale la fornitura ¢ stata suddivisa in lotti di attrezzature con
caratteristiche omogenee, al fine di ampliare la partecipazione alla gara medesima.
La gara si ¢ svolta nei giorni 31 ottobre 2012 e 12 novembre 2012. Con il
provvedimento dirigenziale n. 6021, in data 28 dicembre 2012, ¢ stata decisa
I'aggiudicazione definitiva della gara.

Avanzamento finanziario (Potenziamento del laboratorio di meccatronica)

) Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
Risorse allocate - — - —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
360.000,00 11.947,93 3,32 5.849,53 1,62

Sostegno al centro di competenza della Scuola regionale antincendi

La legge regionale n. 37 del 10 novembre 2009, recante “Nuove disposizioni per
l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle
d'Aosta/Vallée d'Aoste” ha istituito, in base all’articolo 10, la Scuola regionale
antincendio, che comprende anche una struttura di addestramento per interventi in
galleria denominata Finestra di Sorreley — Meysattaz. Quest’ultima puo essere
messa a disposizione di soggetti pubblici o privati per attivita di formazione,
studio, sperimentazione e ricerca scientifica.

Il primo intervento previsto riguarda lo sviluppo di un mezzo innovativo per
Iintervento in galleria, costituito essenzialmente da un sistema mobile di
ventilazione in grado di gestire autonomamente, entro un certo campo di velocita,
il flusso di aria all’interno della galleria. Dato il carattere assolutamente innovativo
del mezzo, parte delle attivita previste nell’intervento sara rivolta a verificare la sua
assoggettabilita a brevetto. La fattibilita del progetto risulta dalla relazione tecnica
“Sistema di ventilazione mobile di emergenza. Prove di ventilazione in galleria
eseguite nel biennio 2008-2009”, la cui sintesi ¢ depositata agli atti presso la
Direzione Servizi Antincendio e di Soccorso. Una volta ultimato il progetto, detta
struttura potra beneficiare dei risultati teorici e pratici che ne risulteranno.

Nel corso del 2012 ¢ stata avviata un’attivita di progettazione del mezzo di
ventilazione, che ¢ stata realizzata utilizzando personale interno del Corpo
valdostano dei Vigili del fuoco ed ¢ consistita principalmente nella definizione
delle caratteristiche tecniche e progettuali del mezzo di ventilazione, nella
realizzazione di una ricerca di mercato nel settore della ventilazione industriale e
degli autoveicoli per il pronto soccorso. Inoltre, ¢ stata individuata una procedura
di gara per P'affidamento del mezzo di ventilazione, ai sensi del Codice degli appalti
(Dlgs 163/2006). E’ stata, infine, predisposta la documentazione di gara e il
capitolato speciale di appalto. II bando di gara di appalto sara pubblicato nei primi
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mesi del 2013 e si prevede che il mezzo possa essere consegnato entro la fine del
2013 o nei primi mesi del 2014.

Avanzamento finanziario (Centro di competenza della Scnola regionale antincends)

) Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
Risorse allocate - — - —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
650.000,00 6.500,00 1,00 0,00 0,00

Bando per la creazione e lo sviluppo di Unita di ricerca

In seguito all’espletamento dei lavori del gruppo congiunto formato dalle Strutture
programmi per lo sviluppo regionale e politica per le aree montane e politiche della
formazione e dell’occupazione per lo “Studio di un modello di intervento e
sperimentazione di un’iniziativa volta a sostenere lo sviluppo di reti di ricerca, di
ricercatori e delle specifiche strutture di ricerca in Valle d’Aosta”, la Giunta
regionale con deliberazione n. 1988 del 26 agosto 2011, ha approvato il “Bando
per la creazione e lo sviluppo di Unita di ricerca”, attuato con un impegno di spesa
complessivo di € 1.440.000, di cui € 1.040.000 provenienti dal POR FESR e €
400.000 a valere sul POR FSE.

L'intervento finanziato dal POR FESR ha l'obiettivo di promuovere la creazione di
Unita di ricerca sul territorio regionale o di implementare l'attivita di quelle gia
operanti. Esso promuove lattivita di rete tra imprese, organismi di ricerca,
amministrazioni pubbliche o organismi di diritto pubblico che svolgono attivita di
ricerca e sostiene le condizioni di attrattivita del sistema regionale della ricerca.

In particolate, il bando, finanziato con risorse del FESR, ¢ finalizzato
all’acquisizione di studi di fattibilita tecnica preliminare per la creazione di Unita di
ricerca, mentre le risorse FSE sono invece dedicate allo sviluppo delle risorse
umane (Borse di ricerca e Buoni visiting).

Il Bando prevede due chiamate di idee, di cui la prima ha avuto scadenza in data

26 ottobre 2011 e a seconda in data 27 giugno 2012.

Alla prima scadenza sono pervenute dodici idee progettuali, di cui soltanto una

(presentata dalla Fondazione Montagna Sicura) ¢ stata ammessa alla fase

successiva, relativa alla selezione degli studi di fattibilita tecnica preliminare. Alla

seconda scadenza sono pervenute tredici idee progettuali. Le idee progettuali sono
state presentate dalle seguenti imprese:

- Fondazione Montagna Sicura, in collaborazione con Globi S.a.s.;

- R.AV.A. Assessorato Istruzione e cultura — Dipartimento soprintendenza per
i beni e le attivita culturali — Struttura Ricerca e progetti cofinanziati (LAS), in
collaborazione con Laser S.r.l,;

- C.CS. Aosta S.tl., in collaborazione con CERVIM,;

- Politecnico di Torino sede di Verres, in collaborazione con Courmayeur Mont
Blanc Funivie S.p.a e Grivel S.r.l;

- Universita della Valle d’Aosta in collaborazione con Politecnico di Torino,
NatRisk — LNSA dell’'Universita di Torino, Monterosa S.p.a. ¢ Fondazione
Montagna Sicura;

- Fondazione Clement Fillettoz ONLUS, in collaborazione con Novasis
Innovazione S.r.l1,;
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- R.AV.A — Assessorato Istruzione e cultura — Dipartimento soprintendenza
per 1 beni e le attivita culturali — Struttura Restauro e valorizzazione, in
collaborazione con CO.PA.CO. S.r.1;

- Museo regionale delle scienze naturali, in collaborazione con 3Bite soc. coop.,
I’Ente parco Naturale del Mont Avic e 'Ente Parco Nazionale del Gran
Paradiso;

- Biodigitalvalley S.r.I,, in collaborazione con I'Istituto superiore Mario Boella e
il Consorzio Interuniversitario Nazionale per 'informatica;

- Consorzio regionale per la tutela, I'incremento e P'esercizio della pesca in Valle
d’Aosta, in collaborazione con Eaulogie S.r.l, Museo regionale delle scienze
naturali, Ente Parco Naturale del Mont Avic e ARPA Valle d’Aosta;

- Institut agricole regional, in collaborazione con La Crotta di Vegneron coop.
Agr. E la Kiuva soc. coop.;

- Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, in collaborazione con Wildlife Science
S.n.c. e Corpo Forestale della Valle d’Aosta;

- Quintetto OLS S.t.l, in collaborazione con Comune di Rhémes-Notre-Dame,
Dipartimento di Culture, Politica e Societa dell’'Universita di Torino,
Universita della Valle d’Aosta — Dipartimento di scienze umane e sociali e
Prospettive ricerca socio economica S.a.s. di Pilutti Silvia & C.

Solo otto delle sopra citate proposte progettuali hanno superato la prima fase,

relativa alla valutazione delle idee progettuali, hanno avuto accesso alla seconda

fase, relativa alla selezione degli studi di fattibilita, e sono state ammesse a

finanziamento.

La commisisone di valutazione ha, infatti, deciso di non ammettere le domande

presentate da:

- R.AV.A — Assessorato Istruzione e cultura — Dipartimento soprintendenza
per 1 beni e le attivita culturali — Struttura Restauro e valorizzazione, poiché
non ha rispettato il requisito di creare un Unita di ricerca con sede in Valle
d’Aosta presso un’impresa, un organismo di ricerca, un’amministrazione
pubblica, un organismo di diritto pubblico;

- Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, poiché non ha rispettato il requisito di
creazione di un partenariato con almeno un’impresa;

- Quintetto OLS S.r.l., poiché non ha rispettato il requisito di creazione di un
partenariato con almeno un organismo di ricerca.

TLa Commisisone di valutazione ha, inoltre, deciso di non ammettere alla seconda

fase di selezione le domande presentate da:

- Institut agricole régional, in collaborazione con La Crotta di Vegneron coop.
Agr. E la Kiuva soc. coop.;

- Consorzio regionale per la tutela, 'incremento e I'esercizio della pesca in Valle

d’Aosta, in collaborazione con Eaulogie S.r.l, Museo regionale delle scienze
naturali, Ente Parco Naturale del Mont Avic e ARPA Valle d’Aosta.
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Avanzamento progetti (Bando per la creazione ¢ lo sviluppo di Unita di ricerca)

Situazione al

Domande/Progetti 31/12/2012

Presentate nel corso del 2012

Approvate nel corso del 2012

Avviate complessivamente

di cui avviate nel corso del 2012

Concluse complessivamente

di cui concluse nel corso del 2012

Revocate complessivamente

di cui revocate nel corso del 2012

o|lo|o|o|lol—|~|a G

In corso di istruttoria

Avanzamento finanziario (Bando per la creazione e lo sviluppo di unita di ricerca)

) Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
Risorse allocate - — - —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
1.000.000,00 8.000,00 0,80 8.000,00 0,80

Avanzamento finanziario (Bando per la creazione ¢ lo sviluppo di unita di ricerca) - Spese di

istruttoria
. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
Risorse allocate - — - —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
40.000,00 7.280,00 18,20 990,00 2,48

Attivita d) - Sostegno alla nascita ed alla crescita delle imprese, in
particolare innovative.

Indicatori di

L | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT
realizzazione

Indicatore 7

Risultato 0 0 2 5 12 12 12
Obiettivo 12

N. di imprese beneficiarie

Linea di riferimento 0
(baseline)

Indicatore 8

Risultato 0 0 0 0 0 0 0
N. di progetti (aiui agli ~ [Obiettivo 4
investimenti delle PMI)
CL7 Linea di riferimento 0
(baseline)
Indicatore 9%
Risultato 0 0 2 4 [ [ 0
Obiettivo 0

N. di nuove imprese

assistite (C.L. 8]
( ) Linea di riferimento 0

(baseline)

*Tale Core Indicator, ¢ presente nel testo del Programma, cosi come modificato a seguito dell’aggiornamento del
Programma operativo.
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Sostegno allo start-up, servizi di incubazione e servizi innovativi

Con deliberazione n. 1106 in data 24 aprile 2009, la Giunta regionale ha approvato
la scheda operazione per lavvio dell’operazione “Sostegno allo start-up, servizi di
incubazione e servizi innovativi” e il relativo schema di convenzione tra la Regione e
Vallée d’Aoste Structure S. a r.1,, sottoscritta in data 11 giugno 20009.

L’intervento, che si pone in continuita con quanto realizzato nel corso della
Programmazione 2000-2006 e che rientra tra le operazioni attuate mediante il
cofinanziamento di leggi/strumenti gia esistenti, prevede la concessione di aiuti per
P'acquisizione di servizi di incubazione e azioni di tutoraggio alle neo-imprese di
piccola e media dimensione che si insediano presso le pépiniéres d'entreprises di Aosta
e di Pont-Saint-Martin.

Listruttoria dellistanza di insediamento e/o agevolazione ¢ effettuata da un
organo collegiale, composto dal Dirigente o da un funzionario della Direzione
attivita produttive e cooperazione, un rappresentante di Finaosta S.p.a. ¢ un
rappresentante di Structure Vallée d’Aoste S. a r.l.

Nel corso del 2012, Vallée d’Aoste Structure S. a r.l. ha realizzato le seguenti

azioni:

- revisione e condivisione con la Struttura attivita produttive e cooperazione
della modulistica di insediamento;

- n. 25 assistenze a imprenditori interessati ad un eventuale insediamento nelle
Pépiniéres di Aosta e di Pont-Saint-Martin, oltre all’istruttoria delle domande
di insediamento depositate ed alla partecipazione alle riunioni dell’Organo
Collegiale di Valutazione per I'esame delle stesse;

- stipula dei contratti di insediamento e successivi servizi di incubazione e
tutoraggio;

- erogazione dei contributi alle imprese insediate dopo il 24/04/2009 (data
DGR 1106) con fondi UE, Stato, Regione.

Nel corso del 2012 sono state presentate 6 domande di insediamento da parte delle
seguenti imprese:

- Gap Lasers & Photonics S.t.l., che si ¢ insediata in data 1° maggio 2012;

- E Green Technologies S.t.l., che si ¢ insediata in data 1° gennaio 2013;

- Inermax S.t.l, che si ¢ insediata in data 1° aprile 2013;

- Dudag S.r.1, la cui domanda ¢ in corso di istruttoria;

- MDPTech S.t.L, Ia cui domanda ¢ in corso di istruttoria;

- Sphera Engineering S.r.l, la cui domanda ¢ in corso di istruttoria.

Infine, si sono insediate effettivamente le seguenti imprese:

- Vass Technologies S.r.l.;

- Arsenale S.n.c..;

mentre hanno rinunciato all'insediamento le seguenti imprese:
- ML Biotech S.a.s,;

- Consorzio di ricerca RMS.
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Avanzamento progetti (Sostegno allo start-up, servizi di incubazione e servizi innovativi)

. Situazione al
Domande/Progetti 31/12/2012

Presentate nel corso del 2012 6
Approvate nel corso del 2012 3
Avviate complessivamente 14
di cui avviate nel corso del 2012 5

Concluse complessivamente 2
di cui concluse nel corso del 2012 2

Revocate complessivamente 0
di cui revocate nel corso del 2012 0

In corso di istruttoria 3

Avanzamento finanziario (Sostegno allo start-up, servizi di incnbazione e servizi innovativi)

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
Risorse allocate — — — —
Impegni dei beneficiari Pagamenti dei beneficiari
Importo Importo % Importo %
1.103.000,00 416.042,39 37,72 131.475,17 11,92

Cofinanziamento della legge regionale 14 giugno 2011, n. 14 (Interventi regionali in favore delle
nuove imprese innovative)

Con deliberazione n. 2599 in data 11 novembre 2011, la Giunta regionale ha
approvato criteri e modalita per la concessione, il diniego e la revoca dei contributi
in favore delle nuove imprese innovative, in attuazione dell’articolo 5, comma 7
della 1.r. 14/2011.

Tali criteri sono stati sostituiti da quelli approvati dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 286 del 17/02/2012. L’azione della legge, finalizzata a
promuovere la nascita e la crescita di imprese innovative, si attua per mezzo della
concessione di contributi di intensita massima, rispetto ai costi considerati
ammissibili, pari al 75%.

L’impresa Vass Technologies S.r.l. ha presentato, nel corso del 2012, una domanda
di contributo per il progetto « Ingegnerizzazione di prodotto ed innovazione di
processo per coperture modulari high tech”. La domanda ¢ stata successivamente
accolta ed ¢ stato concesso un contributo pari a € 299.851,00.
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Avanzamento progetti (Cofinanziamento della legge regionale 14 giugno 2011, n. 14)

Situazione al

Domande/Progetti 31/12/2012

Presentate nel corso del 2012

Approvate nel corso del 2012

Avviate complessivamente

di cui avviate nel corso del 2012

Concluse complessivamente

di cui concluse nel corso del 2012

Revocate complessivamente

di cui revocate nel corso del 2012

(=} el el lol lol lol ol el NS

In corso di istruttoria

Avanzamento finanziario (Cofinangiamento della legge regionale 14 gingno 2011, n. 14)

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
Risorse allocate - — — —
Impegni del beneficiari Pagamenti dei beneficiari
Importo Importo Yo Importo %
1.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzamento  finanziario delle spese di istruttoria per [l'azione Cofinanziamento della
Lr.14/2011 (Organismo intermedio: Finaosta S.p.a.)

) Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
Risorse allocate - — — —
Impegni del beneficiario Pagamenti dei beneficiario
Importo Importo % Importo %
22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Attivita e) - Sostegno ad azioni finalizzate all’attrazione di investimenti ed
imprese nelle aree industriali recuperate nei precedenti periodi di

programmazione.
Indicatori di realizzazione 2007 | 2008 |2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT
Indicatote 10
N di iniziative pe l'attrazione |Risultato 0 1 1 3 313 3
di Obiettivo 3
investimenti ¢ imprese  |Linea di riferimento (baseling) | 0

Le linee guida di marketing strategico su cui si basa la presente azione, sono
definite nel “Piano strategico regionale di posizionamento e sviluppo”, ultimato
nel corso del 2008. I documento costituisce parte integrante del Zechnological foresight
ed ¢ stato approvato dal Comitato di pilotaggio per la definizione del Piano di
sviluppo competitivo, costituito per sovrintendere all’attuazione del progetto, in
data 12 marzo 2008, nonché con successiva deliberazione della Giunta regionale n.
1043 in data 11 aprile 2008.
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Per quanto concerne le azioni individuate nel suddetto Piano e le ulteriori azioni a
supporto, si tratta di interventi indipendenti che hanno seguito modalita di
selezione e iter di affidamento specifici. A tale fine si possono individuare due
tipologie di azioni avviate: quelle cofinanziate e quelle interamente finanziate con
fondi regionali.

Nella prima tipologia rientrano, per 'anno2012, i seguenti interventi con le relative

procedure di attuazione:

- tutoraggio, primo orientamento informativo e gestione contatti con le imprese
interessate allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali in Valle d’Aosta e
supporto ad azioni finalizzate all’attrazione di investimenti ed imprese;

- iniziative di marketing d’area, mediante azioni di comunicazione, finalizzate
alla ricerca di concrete opportunita di insediamento in Valle d’Aosta (i
beneficiari sono le aree recuperate di Aosta e Pont-Saint-Martin e l'area ex
aeroportuale).

Nella seconda tipologia, sempre con riferimento al 2012, si segnalano le seguenti

misure di informazione e pubblicita:

- aggiornamento di un vademecum contenente una panoramica del quadro di
aiuti regionali esistenti a supporto delle imprese operanti sul territorio
valdostano;

- redazione di publiredazionali sui principali organi d’informazione cartacei e
on-line regionali, al fine di riferire in merito alle politiche regionali a favore
delle imprese e alle opportunita di insediamento nelle aree recuperate con i
fondi europei;

- promozione delle iniziative a favore delle imprese e dell’insediamento
produttivo sulla sezione dedicata al marketing territoriale del sito regionale
www.regione.vda.it;

- costituzione di un gruppo di lavoro per la completa reimpostazione e
l'aggiornamento del suddetto sito.

I’azione di promozione e comunicazione grafica delle aree industriali denominate
“Espace Aosta” nel comune di Aosta e “ex llssa Viola” nel comune di Pont Saint
Martin ¢ stata attuata parzialmente a causa di una serie di difficolta amministrative,
successivamente risolte. Le risorse non utilizzate sono state riprogrammate
all'interno della stessa attivita.

Piu in dettaglio, nell’ambito dell’azione di Marketing territoriale, nel corso del 2012
sono proseguite le azioni avviate nei periodi precedenti ed, in particolare, sono
stati avviati 1 seguenti interventi a cura del Servizio sviluppo economico e
concertazione, solo in parte finanziati con fondi comunitari:

a. Azioni di tutoraggio per le imprese.

Nel corso del 2012 sono proseguite le azioni di tutoraggio, finalizzate all’attrazione
di imprese, in modo da favorire un popolamento duraturo e di qualita nelle aree
industriali riconvertite nei precedenti periodi di programmazione e da riconvertire
nel periodo di programmazione 2007/2013. In particolare, sono stati avviati e
mantenuti contatti con circa 27 imprese per nuove iniziative imprenditoriali a vari
livelli, ¢ le domande di insediamento, presentate per gli incubatori d’impresa
regionali al Comitato delle Pépinicres sono state 7, di cui 3 hanno ricevuto parere
favorevole, seguito dalla stipula del contratto e dall’insediamento. Le imprese che
si sono insediate sono le seguenti:

- Gap Laser & Photonics - Pépiniere di Pont- Saint-Martin ;

- EGreenTechnologies - Pépiniere di Pont- Saint-Martin ;
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- lermax - Pépiniere di Aosta,

Per quanto concerne le altre domande, una non ¢ stata ammessa, mentre le altre 3
sono tuttora in corso di istruttotia.

Si sono, inoltre, insediate le seguenti imprese che avevano gia ricevuto parere
favorevole nel corso dell’anno precedente:

- Social surf - Pépiniere di Aosta ;

- Tacita - Pépiniére di Aosta.

Per quanto attiene alle Pépiniéres, le imprese interessate a insediamenti negli
incubatori d’impresa appartengono principalmente ai seguenti settori: mobilita
sostenibile, servizi alle imprese, meccanica, presidi medicali.

b. Agioni di comunicazione in attuazione del piano strategico di posizionamento e sviluppo del
territorio volto ad attrarre imprese.

Il documento di pianificazione: “Agzioni di comunicazione in attnazione del piano strategico
di posizionamento e sviluppo del territorio volto ad attrarre imprese e servigi all interno dell'area
LES HALLES D’AOSTE - lo marcha valdeten” curato da Autoporto Valle d’Aosta
S.p.a. in collaborazione con il Servizio sviluppo economico e concertazione
dell’Assessorato alle attivita produttive, in virta di convenzioni specifiche stipulate
con la Regione, ¢ finalizzato all’attrazione di imprese e al popolamento duraturo di
qualita dell’area industriale Autoporto Valle d’Aosta. Per realizzare tale finalita, le
azioni di comunicazione, previste all'interno del documento, riguardano la
predisposizione di strumenti promozionali e la definizione dei canali di
comunicazione.

Alla campagna di comunicazione sono stati affiancati momenti di contatto e di
incontro con i potenziali investitori, in modo da indurli a prendere in esame
concrete opportunita di insediamento in Valle d’Aosta.

Ulteriori strumenti promozionali previsti sono gli incontri bilaterali con i potenziali
investitori interessati ad approfondire tali opportunita di insediamento. Tali
incontri costituiscono, infatti, i momento fondamentale della promozione e
potranno avvenire nell’ambito di specifiche azioni di scouting che prevedano
anche incontri one to one.

Il suddetto documento, approvato con deliberazione della Giunta regionale n.
2584 in data 23 settembre 2010, ha fissato il costo previsto per la realizzazione di
tali azioni di comunicazione, in euro 100.000,00.

In maniera analoga Vallée d’Aoste Structure S. a rl., in collaborazione con lo
stesso Servizio sviluppo economico e concertazione dell’Assessorato alle attivita
produttive, ha elaborato un documento di pianificazione di azioni di
comunicazione: “Agioni di comunicazione in attuagione del piano strategico di
posizionamento e sviluppo del territorio” finalizzato all’attrazione di imprese e al
popolamento duraturo di qualita delle aree industriali Espace Aosta e Pont-Saint-
Martin. Tale documento, approvato sempre con deliberazione della Giunta
regionale n. 2584 in data 23 settembre 2010, ha fissato il costo previsto per la
realizzazione delle azioni di comunicazione in euro 130.063,55. I attivita € stata
sospesa, a causa di difficolta tecnicoamministrative relative a Vallée d’Aoste
Structure S. a r.l, ed ¢ stata ricondotta in capo alla Regione.

Le azioni di comunicazione sopra descritte sono sinergiche e complementari con
le attivita di tutoraggio alle imprese e di supporto ad azioni finalizzate all’attrazione
di investimenti ed imprese in Valle d’Aosta. Entrambe le attivita sono, infatti,
finalizzate a fornire informazioni, assistenza e un primo orientamento alle imprese
che desiderano insediarsi in Valle d’Aosta.
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Avanzamento finanziario (Azioni di comunicazione) - beneficiario: Servizio sviluppo economico
e concertazione

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
Risorse allocate - — - Py
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
869.936,45 470.536,45 54,09 455.478,62 52,36

Avanzamento finanziario (Azioni di comunicazione) - beneficiario: 1 allée d’Aoste Structure s.

arl.
) Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
Risorse allocate - — - —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
130.063,55 16.187,10 12,45 16.187,10 12,45

Nel corso del 2012 la societa Autoporto Valle d’Aosta S.p.a, in collaborazione con
il Servizio sviluppo economico e generi contingentati dell’Assessorato alle attivita
produttive, ha elaborato un nuovo documento di pianificazione di azioni di
comunicazione finalizzato ad aumentare la capacita complessiva di attrazione
dell’area, consentendo linsediamento di nuove attivita artigianali nella nuova
“galleria ad energia zero” in via di ultimazione.

In particolare, con deliberazione di Giunta regionale n. 2194 del 19 novembre
2012, ¢ stata rinnovata la Convenzione tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta ¢ la
societa Autoporto Valle d’Aosta S.p.a. per lo svolgimento di azioni di
comunicazione nell’ambito del Programma operativo “Competitivita regionale

2007/2013”.

Avanzamento finanziario (Agioni di comunicazione) - beneficiario: Autoporto Valle d’Aosta

S.p.a.

) Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
Risorse allocate - — - —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
200.000,00 100.000,00 50,00 100.000,00 50,00

3.1.1.2 Analisi qualitativa

Nell’ambito dell’Asse I risultano avviate tutte le attivita previste. Nella fattispecie,

al momento dell’elaborazione del presente rapporto sono stati avviati i seguenti

interventi:

- Cofinanziamento L.r. 84/1993;

- Aiuto allo sviluppo e Aiuto all'innovazione;

- Cofinanziamento Lr. 6/2003;

- Bando a favore di imprese per la realizzazione di progetti di innovazione;

- Azioni di animazione territoriale di carattere economico;

- Cofinanziamento Lr. 14/2011;

- Bando Unita di ricerca;

- Potenziamento del Centro di competenza per la meccatronica presso la sede
del Politecnico di Torino a Vertes;

- Sostegno al Centro di Competenza della Scuola regionale antincendi;

- Sostegno allo start-up, servizi di incubazione e servizi innovativi;

- Marketing territoriale.
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Si registrano pertanto progressi per quanto riguarda Pavanzamento degli indicatori
di risultato e di realizzazione, che hanno gia portato in alcuni casi al
raggiungimento degli obiettivi stimati.

Si evidenzia che gli indicatori di risultato sono in linea con gli obiettivi previsti a
inizio programmazione. In particolare, I'indicatore “Numero di imprese che
introducono innovazioni di prodotto/processo” ha superato il valore obiettivo.
Numerose sono state, infatti, le imprese beneficiarie delle attivita b), c¢) e d) che,
nell’ambito delle loro attivita, hanno introdotto innovazioni concernenti i processi
e/o i prodotti. Anche Iindicatore “Numero di imprese attratte nei siti recuperati”’
ha superato il valore obiettivo. L’indicatore “spesa in innovazione per addetto”
non ha conseguito il valore obiettivo, in quanto numerosi progetti relativi alle
attivita b) e ¢) devono essere ancora conclusi, ma ha registrato comunque un buon
incremento, passando da 1,518 euro a 1,746 euro. Lo stesso vale per I'indicatore
“investimenti indotti (C.1.10)”, il quale, pur avendo registrato un buon incremento,
passando da 1,25 a 1,61, non ha ancora raggiunto il valore obiettivo, poiché
numerosi progetti relativi al Bando PMI devono ancora essere conclusi e molti
progetti del Bando Unita di ricerca sono stati avviati solo recentemente. Gli
indicatori “Nuove imprese create” e “Numero di progetti avviati in collaborazione
con imprese” sono pati a zero. In particolare il numero di progetti avviati in
collaborazione con imprese ¢ pari a zero, in quanto 1 progetti relativi al Bando
Unita di ricerca sono stati avviati nel primo bimestre del 2013. Attualmente il
numero di progetti avviati in collaborazione con imprese ¢ pari a 7. Nessuno di
questi progetti, pero, ¢ concluso.

Per quanto concerne gli indicatori di realizzazione, si registra un parziale ritardo
per gli indicatori “N. progetti di R&S” e “N. imprese beneficiarie”, collegati
entrambi all’attivita A), in quanto, nonostante tale attivita sia stata avviata nel corso
del 2012, si registra ’avvio dei relativi progetti solo nel primo bimestre del 2013.
Per quanto concerne lattivita B) 'indicatore “N. di progetti (aiuti agli investimenti
delle PMI)” ha superato il valore obiettivo, in quanto numerosi sono i progetti
relativi  alle azioni “Aiuto allo sviluppo”, “aiuto allinnovazione” e
“cofinanziamento della legge reginale 31 marzo 2003, n.6”.

Riguardo all’attivita c) gli indicatori di realizzazione “N. centri di competenze e di
ricerca sostenuti”, “N. di progetti di cooperazione imprese — istituti di ricerca” e
“N. di iniziative di animazione economica e divulgazione scientifica” hanno
superato tutti il valore obiettivo. In particolare, gli indicatori “N. di progetti di
cooperazione imprese — istituti di ricerca” e “N. di iniziative di animazione
economica e divulgazione scientifica” avevano superato il valore obiettivo gia nel
2011, raggiungendo, rispettivamente, un valore pari a 12 e a 70. Si conferma,
pertanto, lesperienza positiva delle attivita attualmente avviate e i loro
proseguimento fino al termine della programmazione.

Per quanto concerne Pattivita d) gli indicatori “N. di imprese beneficiarie” e “N. di
nuove imprese assistite” hanno conseguito l'obiettivo fissato all’inizio della
programmazione, raggiungendo, rispettivamente, un valore pari a 12 e a 6.
Nell’ambito di questa azione, lattivita “Cofinanziamento della legge regionale 14
giugno 2011, n. 14 (legge sulle imprese innovative)”, pur essendo stata avviata nel
corso del 2012, registra I'avvio effettivo dell’unico progetto ad essa relativo solo
nel 2013.

Riguardo all’attivita ¢), relativa alle iniziative di marketing territoriale, I'indicatore
“N. di iniziative per lattrazione di investimenti e imprese” ha raggiunto il valore
obiettivo, pari a 3.

Dal punto di vista finanziario si evidenzia un costo ammesso pari a €6.297.682,15,
impegni pari a € 4.711.500,98 e pagamenti pari a € 2.472.726,97; 1 rapporti tra
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COStO ammesso € COSto programmato € tra pagamenti € COsto programmato sono
pari rispettivamente al 41,98% e rapporto pari al 16,48%.

Dall’analisi dei dati finanziari emerge pertanto che Asse I ha una piu limitata
capacita di spesa rispetto agli Assi II e 111

Tale problematica ¢ perd stata affrontata e si ¢ cercato di risolverla con
Iapprovazione dell’aggiornamento del Programma operativo, a seguito della
procedura di riesame prevista dall’art. 33 del Reg. CE 1083/2006, che ha
determinato una riallocazione di parte delle risorse finanziarie. In particolare, sono
stati effettuati una riduzione del valore finanziario dell’Asse 1, da 15 a 8 milioni di
euro, ed un contestuale aumento dell’Asse I1I, da 25 a 28,9 milioni di euro, e
del’Asse 3, da 6,86 a 9,96 milioni di euro. In base a tale aggiornamento del
Programma, che ¢ stato approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n.
2697/XI11I in data 21 novembre 2012, e dalla Commissione europea con decisione
C(2013)1238 in data 1° marzo 2013, i rapporti tra costo ammesso € COsto
programmato e tra pagamenti e costo programmato diventano, rispettivamente,
pari a 78,72%, e 30,90%.

In merito alla coerenza rispetto agli obiettivi attesi, si evidenzia come le azioni
avviate permetteranno nel lungo termine di aumentare il grado di competitivita del
sistema produttivo locale, favorendo il miglioramento delle funzioni aziendali
strategiche, con particolare riferimento allinnalzamento degli standard qualitativi
dei prodotti e dei processi, alla capacita di innovare, all’organizzazione delle
produzioni. A questo proposito, si segnala che, gia a meta programmazione, 53
progetti sono stati avviati per Uattivita b) Sostegno alle imprese per progetti di innovazione
tecnologica,  organizzativa e commerciale (raggiungendo e superando lobiettivo
prefissato) mentre nell’ambito dell’attivita d) Sostegno alla nascita ed alla crescita delle
imprese, in particolare innovative le imprese insediate presso le pépiniéres sono 18 di cui 6
quelle di nuovo insediamento, cifra quest’'ultima che corrisponde all’obiettivo
prefissato nel PO

Se si guarda all’area dell'innovazione e al trasferimento tecnologico ricompresa
nell’attivita c), le aziende, individualmente o in gruppo, avviano interventi anche
attraverso la collaborazione con le Universita e gli enti di ricerca, elemento questo
che contribuira ulteriormente a diffondere le competenze e le conoscenze sul
territorio. Il numero dei progetti di cooperazione imprese - istituti di ricerca ¢ pari
a 12, a fronte di un obiettivo stimato pari a 1. Le iniziative di animazione
economica e divulgazione scientifica hanno raggiunto il numero di 70.

Allo stesso tempo, le sinergie esistenti tra I’azione di sostegno allo start up e
all'incubazione da un lato, e del marketing territoriale dall’altro, permettono di
aumentare il grado di attrazione ed attrattivita del territorio, in linea anche con
quanto emerso dal Piano strategico regionale di posizionamento e sviluppo. In particolare,
sono state 3 le iniziative adottate per l'attrazione di investimenti nell’ambito
dell’attivita e), raggiungendo il target previsto a inizio programmazione.

Dal lato delle priorita trasversali, si osserva come le azioni dirette a sostenere i
processi di qualificazione delle aziende hanno un elevato potenziale di impatto
sulla sostenibilita del territorio, dal momento che alcuni degli interventi previsti
sono specificatamente diretti a migliorare 'impatto ambientale in generale, e
promuovere il risparmio energetico e I'utilizzo delle fonti rinnovabili in particolare.
Laddove pertinente, infine, il rispetto delle politiche orizzontali in tema di pari
opportunita e di ambiente, ¢ garantito dall’applicazione di appositi criteri di
selezione delle operazioni.

3.1.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli
Nel corso del 2012 non sono stati rilevati particolari problemi.
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3.2 Asse 2 - Promozione dello sviluppo sostenibile
3.2.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi
3.2.1.1 Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorita

Avanzamento finanziario dell’Asse 11

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
programmata * Impegni dei beneficiari Pagamenti dei beneficiari
Importo** Importo %o Importo %o
25.000.000,00]  25.640.927,66 102,56 19.156.874,66 76,63

* La somma complessiva delle risorse allocate per 'Asse 2 al 31/12/2012 ¢ pari a € 45.147.076,89.
** A seguito dell’aggiornamento del Programma operativo, in cotso di approvazione alla data del 31/12/2012, la spesa pubblica
programmata per I’Asse II ¢ passata da € 25.000.000,00 a € 28.900.000,00.

Asse TT - Tmpegni e pagamenti
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25.000.000,00 o

20.000.000,00
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Indicatori di tisultato 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 2012 [2013[2014|2015| TOT
Indicatore I1.1*
Risultato 0 0 1 1 1 6 6
N. imprese attratte nei siti | Opjettivo 3
recuperati Linea di riferimento
(baseline) 0
Indicatore IT.2%*
. Risultato 0 0 0 75 74.707,87 |74.707,87 74.707, 87
Mwh di consumo —
risparmiato mediante azioni | Obiettivo 100.000
di efficientamento Linea di riferimento
(baseline) 0
Indicatore IT.3#x=
Capacita addizionale Risultato 0 0 0 0,07 0,13 0,13 0,13
installata per la produzione | Opjettivo 0,13
di energia da font Linea di riferimento
rinnOVabﬂi (MW) (C.I. 24) (basehne) O
Indicatore IT.4*%***
Risultato 0 0 0 0 0 0 0
Mgq di superficie oggetto di | Opbjettivo 250.000
audit/intervento Linea di riferimento
(baseline) 0
Indicatore I1.5
o . Risultato 0 70.000 | 90.015 |160.000| 188.000 |200.000 200.000
N. di visitatori delle aree e —
strutture recuperate e Obiettivo 300.000
valotizzate Linea di riferimento
(baseline) 100.000

*A seguito dell’aggiornamento del Programma ¢ stata modificata la denominazione di questo indicatore..

**A seguito dell’aggiornamento del Programma operativo il valore obiettivo ¢ passato da 100.000 a 74.707.
A seguito dell’aggiornamento del Programma operativo, relativamente a tale indicatore, sono stati modificati la denominazione, 'unita di misura (che adesso ¢ MW anziché KW) e il valore atteso
a fine programmazione, che ¢ pari a 0,13.
*F*FTale indicatore, introdotto a seguito dell’aggiornamento del Porgramma operativo assume, attualmente, un valore pari a zero. Il valore atteso a fine programmazione ¢ pari a 250.000 metri

quadrati.
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Attivita a) - Realizzazione di sistemi di trasporto urbano pulito

Con deliberazione della Giunta regionale n. 2946 in data 10 ottobre 2008, si ¢
provveduto allo stralcio, dall’elenco dei Progetti cardine di cui alla tabella n. 2
allegata alla gia citata deliberazione n. 1361/2008, del progetto n. 25 “Area
Espace Aosta - Collegamento veloce tra I’area I'8bis e il centro di Aosta”.

Attivita b) - Recupero e riconversione di siti industriali dismessi

Indicatori di realizzazione 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 ( 2014 | 2015 | TOT
Indicatore 1
Atee industriali oggetto di RISL,]hﬂ,tO 0 2 2 2 2 ) )
. . > |Obiettivo 1
ticonversione ¢ valotizzazione
Linea di riferimento (baseline) [ 0
Indicatore 2*
Avea bonificata (in Kim?) RlSlvllt’d.tO 0 0 | 0,002] 0002 0,002 0,002 0,002
(€129) Obietivo 0,004
Linea di sifetimento (baseline) [ 0

* Tale indicatore ha subito una modificazione della denominazione a seguito dell’aggiornamento del Programma
operativo. Anche I'unita di misura ¢ stata modificata, passando dai Metri quadrati ai chilometri quadrati.

Interventi di riorganizzazione e riconversione produttiva nelle aree Espace Aosta di Aosta e ex

Llssa Viola di Pont-Saint-Martin

Gl interventi di riorganizzazione e riconversione produttiva nelle aree Espace

Aosta (PC n. 24) ed ex 1lssa Viola di Pont-Saint-Martin (PC n. 35) e la relativa

convenzione tra la Regione e Vallée d’Aoste Stucture s. a r.l. sono stati approvati

con deliberazione della Giunta regionale n. 536 del 29 febbraio 2008, cosi come
modificata con successiva deliberazione n. 1154 del 24 aprile 2009. In
particolare, 'operazione, che rientra tra quelle a regia regionale gia individuate

nel Programma, prevede la realizzazione di:

- un’analisi economico-finanziaria di investimenti, al fine di finanziare gli
interventi nei limiti consentiti dall’art. 55 del regolamento (CE) n.
1083/2000, il cui beneficiatio ¢ direttamente la Regione;

- interventi di riorganizzazione e riconversione produttiva nelle aree industriali
Espace Aosta ed ex Ilssa 1iola di Pont-Saint-Martin, il cui beneficiario ¢ Vallée
d’Aoste Structure s. a r.l., quali:

0 la recinzione del parco industriale Espace Aosta;

0 lilluminazione pubblica del parco industriale Espace Aosta;

0 la videosorveglianza del parco industriale Espace Aosta e dell’area ex I/ssa
Viola,

0 la telegestione delle reti del parco industriale Espace Aosta e dell’area ex
Lissa VViola,

0 la suddivisione dell’edificio industriale T (ex PAC) del parco industriale
Espace Aosta in sottolotd (T1/T8);

0 la realizzazione di un nuovo edificio nel parco industriale Espace Aosta da
destinare all'insediamento di imprese medio-piccole appartenenti al
settore terziario avanzato;

0 la ristrutturazione dell’edificio ex Zincocelere nell’area ex I/ssa 17iola da
destinare all'insediamento di imprese medio-piccole appartenenti al
settore terziario avanzato;
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0 la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e realizzazione
di interventi accessori a servizio del parco industriale Espace Aosta e
dellarea ex Ilssa VViola, tra 1 quali la personalizzazione di modulo
dell’edificio E.

Relativamente agli interventi di riorganizzazione e riconversione produttiva nelle
aree industriali Espace Aosta ed ex lissa 1'iola di Pont-Saint-Martin, si segnala che,
per quanto riguarda il Progetto 1 recinzione del parco industriale Espace Aosta i
lavori sono stati consegnati in data 22 dicembre 2011 e sospesi il 23 dicembre
per i periodo invernale, quindi ripresi in data 13 marzo 2012. ILa durata
contrattuale dei lavori ¢ di 14 mesi dalla consegna degli stessi, quindi si presume
che possano essere conclusi entro giugno 2013.

In merito ai Progetti 2 illuminazione pubblica del parco industriale Espace
Aosta, 3 videosorveglianza (estesa anche al parco industriale area ex Ilssa Viola)
e 4 telegestione reti area Espace Aosta (estesa anche al parco industriale area ex
Ilssa Viola), alla data del 31/12/2012 ¢ stato completato e consegnato il progetto
preliminare. Si precisa che i progetti di cui si tratta sono stati unificati dal punto
di vista progettuale ed operativo.

In data 27 aprile 2012 i CDA ha approvato una variante al progetto e
Iintegrazione all'incarico per i servizi di progettazione definitiva, direzione
lavori, contabilita e assistenza, delle opere aggiuntive dovute ad ampliamenti di
fibra ottica ad integrazione dell'illuminazione dell’area Espace Aosta, oltre alla
posa di una vasca di accumulo nell’area Illsa Viola di Pont-Saint-Martin.

In data 2 luglio 2012 sono stati consegnati gli elaborati del progetto definitivo,
approvati dal CDA in data 28 settembre, mentre in data 1° ottobre ¢ avvenuta la
sospensione, da parte del RUP, delle attivita residuali al servizio di
coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, di direzione e contabilita dei
lavori nonché dei servizi correlati, in attesa che la Giunta regionale definisca gli
orientamenti da adottare per il prosieguo degli interventi.

Relativamente alla Fase A dell'intervento di completamento dei lotti 5-6-7-8
dell’edificio UMI7 ex PAC, (riguardante il Progetto 5 suddivisione edifici
industriali in sottolotti - suddivisione dell’edificio T1/T8), in data 20 gennaio
2012 ¢ stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione degli interventi per la
sistemazione dell’area esterna dell’edificio UMI7, completamento Lotto 6 e
interventi puntuali sui Lotti 7 ¢ 8. Per quanto riguarda la Fase B, invece, in data
30 giugno 2012 si ¢ pervenuti alla risoluzione consensuale del contratto di
locazione stipulato in data 15 novembre 2011; nel periodo gennaio-marzo 2012
sono state completate le progettazioni preliminare e definitiva (interne), relative
agli interventi per il completamento dei Lotti T2, T3, T4, T5, T8, T9 facenti
parte dell'immobile industriale UMI7. Nel mese di giugno la progettazione
esecutiva ¢ stata modificata e approvata dal CDA nel mese di luglio 2012.

In merito al Progetto 6 di realizzazione di un nuovo edificio nel parco industriale
Espace Aosta — progettazione edificio N, la progettazione definitiva ¢ stata
approvata dal’Amministrazione regionale, mentre per il Progetto 7 di
ristrutturazione dell’edificio PSMO7 ex Zincocelere nel parco industriale ex Illsa
Viola, in data 25 giugno 2012 ¢ stata consegnata la progettazione esecutiva;
I'approvazione interna ¢ avvenuta in data 16 ottobre 2012.

Inoltre, per quanto riguarda il Progetto 8 interventi accessori a servizio del parco
industriale Espace Aosta e dell’area ex Ilssa Viola, tra i quali la personalizzazione
di un modulo dell’edificio E, nei mesi di febbraio — marzo 2012 ¢ stata
comunicata la fine dei lavori e richiesta Pagibilita dell’edificio al Comune di
Aosta; questa ¢ stata rilasciata in data 22 maggio 2012.
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In merito al locale adibito a bar presso ledificio D “servizi”, dell’area Espace
Aosta, si segnala che nel mese di giugno 2012 ¢ avvenuta l’aggiudicazione
definitiva, da parte del CDA, della fornitura di arredo per il locale adibito a
ristorazione collettiva; il relativo contratto ¢ stato sottoscritto in data 3 agosto
2012, mentre in data 27 novembre 2012 ¢ stata attestata la regolare esecuzione.
Infine, nel mese di settembre 2012 ¢ avvenuta I'aggiudicazione definitiva, da
parte del CDA, della fornitura per Iallestimento della cucina nel medesimo
locale, il cui contratto ¢ stato stipulato in data 20 novembre 2012 e la regolare
esecuzione attestata in data 27 dicembre 2012.

Avanzamento finanziario (Spese per analisi economico-finanziaria)

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
Risorse allocate - — - —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
30.000,00 29.827,20 99,42 29.827,20 99,42

Avanzamento finanziario (inferventi di riorganizzazione e viconversione produttiva)

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
Risorse allocate - — . T
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
12.740.691,74 5.918.905,22 45,25 4.651.520,52, 27,49

Realizzazione di un progetto pilota per [ottimizzazione energetica e la copertura del fabbisogno
di energia residno tramite fonti rinnovabili della Galleria delle botteghe artigiane presso 'area
antoportuale di Pollein-Brissogne

Con deliberazione n. 1600 dell’l1 novembre 2011, la Giunta regionale ha

approvato lattuazione di un progetto energeticamente sostenibile di

trasformazione della “Galleria delle botteghe artigiane” in un “edificio a energia

zero”, presso l'area autoportuale di Pollein-Brissogne e la Convenzione tra la

Regione, Autoporto S..p.a. e Finaosta S.p.a. Si tratta di un progetto a regia

regionale.

I’Autorita di gestione e il Servizio per I'attuazione del Piano energetico, struttura

regionale competente per materia, hanno definito le modalita di attuazione di

questo progetto, finalizzato a realizzare un involucro a basso consumo

energetico il cui fabbisogno elettrico e termico residuo possa essere coperto
esclusivamente con energie rinnovabili (sole, biomassa, eolico e geotermia).

Questo intervento permette di sfruttare le opportunita gia presenti nell’area in

modo sinergico rispetto al progetto di ristrutturazione approvato e di integrare e

testare alcune soluzioni innovative in ambito fotovoltaico e illuminotecnico. Gli

interventi di miglioramento energetico previsti sono:

- coibentazione: incremento della capacita di isolamento dell'involucro tramite
interventi sulle superfici opache e vetrate e installazione di lama d’aria, allo
scopo di ridurre il fabbisogno termico e di frigorie;

- illuminazione: installazione di un impianto di illuminazione a LED con
sistema di temporizzazione con miglioramento dell’efficienza energetica e
riduzione del 60% del consumo energetico;

- energia termica: utilizzo di energia geotermica (acqua di falda) per la
produzione di energia frigorifera ed energia termica mediante pompa di
calore acqua-acqua e annessi terminali radianti dimensionati per aumentare il
COP (Coefficient of Performance) della pompa di calore;
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- energia elettrica: installazione, ai fini del raggiungimento di un bilancio
energetico nullo, di un campo fotovoltaico opportunamente dimensionato,
in grado di sopperire allintero fabbisogno di energia elettrica della galleria
(pompa di calore, terminali radianti, illuminazione e ausiliari).

L’intervento rientra nell’ambito dell’attivita ILb) in quanto ¢ finalizzato al
recupero e alla completa valorizzazione di un’area riconvertita nel corso delle
precedenti programmazioni comunitarie.

In data 23 novembre 2011 ¢ stato affidato l'incarico professionale relativo alla
progettazione esecutiva integrale, direzione dei lavori e coordinamento generale
per 'esecuzione degli interventi relativi alla galleria. In data 30 dicembre 2011 ¢
stata stipulata la convenzione tra la Regione, Autoporto Valle d’Aosta S.p.a. e
Finaosta S.p.a.

In data 25 gennaio 2012 ¢ stato pubblicato il bando per P'esecuzione dei lavori
sulla Gazzetta Ufficiale, mentre in data 25 giugno 2012 ¢ stata effettuata la
stipula del contratto d’appalto e la consegna degli stessi.

In merito alla realizzazione dei lavori, la Struttura di riferimento ha provveduto a
trasmettere, in allegato alla relazione di attuazione al 31/12/2012,
documentazione fotografica riguardante I'ingresso lato nord della Galleria con in
evidenza le opere strutturali relative ai nuovi solai interpiano, le opere
impiantistiche relative ai sistemi di distribuzione ed emissione dell'impianto
termico, il passaggio delle tubazioni di distribuzione dellimpianto termico ed
elettrico e del sistema di distribuzione dell’impianto termico e particolare del
ventilconvettore a cassetta.

Avanzamento finanziario (Galleria delle botteghe artigiane)

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
Risorse allocate - — - —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
470.000,00 426.176,41 90,68 184.408,26 39,24
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Attivita c) - Sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili e promozione
dellefficienza energetica

Indicatori di realizzazione | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT
Indicatore 3*
Risultato 0 0 0 3 4 4 4
Numero di progetti (Energie
rinnovabili) Obiettivo 4
(C.I. 23)
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 4
Risultato 0 0 0 0 202 | 601 601
Edifici sottoposti a Obiettivo 500
ricognizione
ed a diagnosi energetica sul
oo . Linea di riferimento (baseline) 0
territorio regionale
Indicatore 5%*
Numero di progetti RiSl.lltél.tO 0 0 0 0 0 1 1
(Efficienza - Risparmio | Obiettivo 1
energetico)
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 6¥**
Risultato 0 0 0 1 1 1 1
Nuove centrali di Obiettivo 1
cogenerazione e recupero
calore realizzate
Linea di riferimento (baseline) 0

*A seguito dell’aggiornamento del Programma operativo ¢ stato inserito tale indicatore, che sostituisce 'indicatore
“Progetti pilota e nuove tecnologie testate”, con la determinazione del valore atteso a fine programmazione pati a 4.
Questo core indicator riguarda il numero di progetti finalizzati ad incrementare o migliorare la capacita di
produzione o di trasporto dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, mentre I'indicatore precedente “progetti pilota e
nuove tecnologie testate” riguarda anche le forme di risparmio energetico che non coinvolgono le fonti rinnovabili.
** Tale indicatore ¢ stato insetito a seguito dell’aggiornamento del Programma operativo.

*+indicatore, relativo al progetto “Realizzazione di una centrale termica cogenerativa e per il recupero di calore
da processo industtiale a servizio della citta di Aosta, ¢ stato valorizzato in quanto I'aiuto ai sensi dell’art. 108 del
TFUE ¢ stato autorizzato dalla Commissione europea con decisione C(2009)8959 in data 11 novembre 2009.

Supporto all attivita del Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull’energia di

rete della Regione antonoma V' alle d’Aosta

Nell’ambito della linea di intervento a) dellattivita II.C sono stati avviati gli

interventi seguenti, sinergici tra loro e che verranno di seguito descritti:

- realizzazione di un progetto pilota presso ledificio Villa Cameron, nel
comune di Courmayeur;

- realizzazione di un progetto pilota tramite I'installazione di impianti per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico e
microeolico) presso gli edifici “Direzionale” e “Serpentone” di proprieta di
Autoporto S.p.a. siti in loc. Autoporto, nel comune di Pollein;

- realizzazione di un impianto di illuminazione innovativo con corpi
lluminanti a LED presso I'area autoportuale.

Cosi come previsto dalle deliberazioni di approvazione dei singoli progetti, tutte

le operazioni avviate nel’ambito di tale linea di intervento sono finalizzate a

fornire un supporto all’attivita del Centro di osservazione avanzato sulle energie

di flusso e sull’energia di rete (di cui all’art. 3 della Lr. 3 gennaio 20006, n. 3

“Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell’'uso

razionale dell’energia”). Tra le attivita di tipo continuativo del Centro di

osservazione, rientrano le consulenze per la realizzazione di progetti pilota, il

monitoraggio delle tecnologie e delle installazioni suscettibili di impiego

nel’ambito dei settori civile e terziario e lorganizzazione di iniziative di

divulgazione dei contributi scientifici che possono favorire la penetrazione delle
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tecnologie pit promettenti. I risultati derivanti dal monitoraggio dei dati dei
progetti pilota avviati nell’ambito di tale linea di intervento saranno utilizzati dal
Centro di osservazione per valutare 'applicabilita delle tecnologie sul territorio
regionale e per paragonarne le prestazioni in uguali condizioni ambientali,
dandone diffusione alla popolazione con opportune attivita di informazione e
comunicazione.

Realizzazione di un progetto pilota presso ledificio Villa Cameron, nel comune di
Conrmayenr
I progetto, che rientra tra le operazioni a regia regionale, ¢ stato approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 1893 del 10 luglio 2009 e prevede
I'installazione, presso Pedificio di proprieta regionale denominato Villa Cameron
e sede della Fondazione Montagna Sicura-Montagne Stre, nel comune di
Courmayeur, dei seguenti sistemi:
a) sistema di produzione energia termica e elettrica:
- sistema composto da pannelli fotovoltaici e pannelli solari piani e
sottovuoto integrati nella copertura;
- sistema composto da pannelli fotovoltaici integrati a centro in
sostituzione delle vetrate della saletta riunioni.
b) sistema di distribuzione dell’energia:
- adeguamento della centrale termica e dei sistemi di distribuzione,
emissione e regolazione dell'impianto di riscaldamento;
- installazione del nuovo quadro elettrico.
c) sistema informativo di monitoraggio degli impianti e di trasmissione dei dati:
- installazione di un sistema informativo di monitoraggio dei dati di
funzionamento degli impianti di trasmissione degli stessi al Centro di
osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull’energia di rete
(COA).
Nel corso del 2011 ¢ stato rescisso il contratto con I'impresa cui erano stati
affidati i lavori per la realizzazione dell'impianto dimostrativo presso Villa Una
May Cameron in seguito a comunicazione, da parte dell'impresa stessa, di
recedere dal contratto e di non eseguire il lavoro.
Le vicende concernenti la rescissione del contratto con il primo appaltatore
individuato hanno comportato il dilatarsi dei tempi previsti inizialmente da
cronoprogramma. In particolare, si ¢ reso necessario indire, a seguito
dell’aggiornamento del progetto che ha comportato 'aumento della base d’asta a
Euro 134.866,64, una nuova gara per l'affidamento in economia dei lavori. La
gara ¢ stata indetta con nota in data 27/05/2011 e l'ultimazione dei lavori,
certificata in data 23/06/2012, non ¢ stata seguita dal tempestivo rilascio del
certificato di regolare esecuzione. Tale ritardo ¢ stato causato dalla rottura di una
delle vetrate fotovoltaiche installate, nei giorni immediatamente successivi alla
posa, che ha reso necessario effettuare un nuovo ordine per provvedere alla
sostituzione. Questa ¢ stata effettuata in data 25/11/2012, con costi a catico
dellimpresa.
Nel mese di dicembre 2012 sono stati definiti con I'impresa i termini e le
modalita per lacquisizione dei dati del monitoraggio attraverso programma
apposito, inizialmente non previsto nel contratto originario.
11 collaudo dell’opera ¢ stato previsto per 1 primi mesi del 2013.
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Avanzamento finanziario (Progetto pilota presso ['edificio 1illa Cameron)

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
Risorse allocate - — - —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
198.000,00 154.333,46 72,04 142.946,04 7,22

Realizzazione di un progetto pilota tramite linstallazione di impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico e microeolico) presso gli edifici “Direzionale” e
“Serpentone” di proprieta di Autoporto S.p.a. siti in loc. Autoporte, nel comune di Pollein

11 progetto, che rientra tra le operazioni a regia regionale ed ¢ stato avviato nel

2009 e ultimato nel 2010. Il collaudo dei lavori ¢ stato effettuato in data 17

dicembre 2010, mentre in data 15 marzo 2011 sono stati resi pubblici, tramite

conferenza stampa, il completamento e lattivazione dellimpianto di

monitoraggio e divulgazione dei dati meteoclimatici e relativi alla produzione dei

sottocampi fotovoltaici e degli acreogeneratori microeolici.

Di seguito si riportano le componenti principali del progetto:

a) Impianto fotovoltaico installato sulla copertura dell’edificio “Direzionale”, di
potenza nominale complessiva pari a 56,374 kWp generata da 487 pannelli
per una superficie netta di 579,5 m* composto da diversi moduli;

b) impianto microeolico installato sulla copertura dell’edificio “Serpentone”,
composto da n. 4 aerogeneratori per una potenza nominale totale installata
di 4kWe;

c) sistema di monitoraggio per la produzione dei sottocampi fotovoltaici e degli
aerogeneratori microeolici e dei dati meteo climatici;

d) sistema informativo per I'elaborazione dei dati provenienti dai sistemi di
monitoraggio e per la loro condivisione con il COA.

Avanzamento finanziario (Progetto pilota tramite l'installagione di impianti per la produgione
di energia elettrica da fonti rinnovabili)

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
Risorse allocate - — - —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
796.460,00 796.460,00 100,00 796.460,00 100,00

Realizzazione di un progetto pilota mediante installazione di un impianto di illuminazione

innovativo con corpi illuminanti a LED luminosi

La scheda operazione per lattuazione dellintervento e il relativo schema di

convenzione tra la Regione, Autoporto Valle d’Aosta S.p.a. e Finaosta S.p.a. -

sottoscritta in data 1° giugno 2010 - sono stati approvati con deliberazione della

Giunta regionale n. 1288 del 14 maggio 2010. Il progetto, che rientra tra quelli a

regia regionale, si compone di tre parti:

Parte I — Realizzazione di un impianto di illuminazione a LED a servizio del
parcheggio coperto dell’edificio Serpentone.

Parte II — Realizzazione dell’impianto a servizio delle parti comuni della galleria
commerciale “Les Corbeilles” ubicata nell’edificio modulo di raccordo.

Parte III — Servizi:
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- monitoraggio per cinque anni delle prestazioni (in particolare, potenza
¢ luminosita) e dell’affidabilita dell’impianto del parcheggio coperto;
- valutazione ante-operam ¢ post-operam dei consumi tramite il
confronto dei dati storici del contatore a servizio dell'impianto;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti per un periodo
di cinque anni.
Ultimato I'impianto di illuminazione a LED a servizio del parcheggio coperto
dell’edificio Serpentone (Parte I) nel corso del 2010, il completamento dei lavori
dellimpianto di illuminazione a servizio delle parti comuni della galleria
commerciale “Les Corbeilles” (Parte 1I) ¢ avvenuto il 13 febbraio 2011. Il
collaudo dell'impianto ¢ avvenuto il 15 marzo 2011. II 9 giugno 2011 la
Convenzione tra Autoporto Valle d’Aosta S.p.a. e S.E.A. S.rl. ¢ stata integrata
per disciplinare espansione dell’impianto di illuminazione a LED.
11 collaudo dell’espansione dell’impianto ¢ avvenuto il 30 agosto 2011.

Avanzamento  finanziario (Progetto  pilota mediante installazione di un  impianto di
iHluminazione innovativo con corpi illuminanti a LLED luminosi)

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
Risorse allocate " — . T
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
200.888,00 200.689,04 99,90 200.689,04 99,90

Realizzazione del progetto pilota Ré.V.E. Grand Paradis - Rete veicoli elettrici Grand
Paradis

L’intervento REV.E. Grand Paradis si configura come la prima sperimentazione
in Valle d’Aosta di una vera e propria rete di pensiline fotovoltaiche, dislocate in
alcuni dei comuni della Comunita montana Grand-Paradis, complete di veicoli
elettrici dei quali saranno monitorati consumi ed utilizzo attraverso apposito
sistema informativo di monitoraggio.

Elemento costitutivo di questa prima rete pilota, la cui finalita ¢ sia dimostrativa
sia turistica, ¢ la modularita sia della pensilina sia della dotazione base del parco
veicoli. Ia pensilina ¢ ideata per permetterne I'inserimento e la diffusione in
ambiente montano, per garantire la massima produttivita energetica in rapporto
alla dimensione, e per alimentare ed ospitare un parco base di veicoli elettrici
leggeri multi componibile: biciclette a pedalata assistita in bike sharing e city car.
I’operazione consentira di muoversi con i veicoli alimentati da energia elettrica
autoprodotta da fonte rinnovabile, il solare fotovoltaico.

Il progetto prevede, inoltre, Iinstallazione di un sistema informativo di
monitoraggio dei dati di funzionamento degli impianti con trasmissione degli
stessi al COA Energia, che si occupera della loro analisi e divulgazione, e la
realizzazione di un evento lancio diffuso sul territorio per la promozione
dell’iniziativa.

In data 27 gennaio 2012 ¢ stata indetta la gara informale, a mezzo lettera di
invito, per i conferimento di incarico professionale per il servizio di
coordinamento e supporto tecnico ai fini della realizzazione del progetto; tale
procedura si ¢ conclusa con Paffidamento dell'incarico in data 17 febbraio 2012.
In riferimento ai bandi di gara per I'aggiudicazione dei lavori e delle forniture
previsti nel’ambito del progetto, sono stati predisposti i capitolati speciali
d’appalto per la fornitura delle pensiline fotovoltaiche e del sistema di bike
sharing.
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La progettazione esecutiva e il capitolato d’appalto sono stati approvati dai
Comuni di Cogne, Introd, Valsavarenche, Rhémes-Saint-Georges ¢ Rhémes-
Notre-Dame, con deliberazioni del mese di febbraio 2012. Inoltre, Fondation
Grand Paradis ha nominato il Responsabile Unico del Procedimento e ha
provveduto ad affidare un incarico per l'assistenza alle procedure d’acquisto di
beni e servizi.

Contestualmente alla fase di progettazione ¢ stato individuato il Comune di
Rhémes-Notre-Dame quale capofila per Pesecuzione dei lavori, attivita da
svolgere in modo coordinato ed in forma associata tra i soggetti co-attuatori,
sulla scorta degli elaborati progettuali redatti a cura di Fondation Grand Paradis.
Nel corso del 2012 il Comune di Rhémes-Notre-Dame ha aggiudicato gli appalti
per la fornitura del sistema di bike sharing, per la fornitura di pannelli
fotovoltaici, per la realizzazione di basamenti in calcestruzzo e per la
realizzazione di pensiline in acciaio e opere accessorie.

Relativamente alle complementarieta e sinergie previste nell’ambito del progetto,
ed in particolare con il progetto pilota “Deval Smart-Grid” e con il progetto
“CityPorto” del Comune di Aosta, si sono svolti appositi incontri necessati pet
avviare tali collaborazioni. Riguardo al primo progetto, sono stati elaborati da
Deval, a seguito di appositi sopralluoghi, i preventivi per i nuovi allacciamenti
alla rete elettrica, che attualmente i singoli Comuni stanno provvedendo ad
accettare. In merito al secondo, ¢ stata avviata una collaborazione con il Centro
Servizi di Prototipazione — Laboratorio di meccatronica del Politecnico di
Torino a Verres, per lattivita di monitoraggio dei veicoli elettrici.

Riguardo all’acquisto di due vetture elettriche, queste sono state acquistate nel
mese di marzo 2012 da parte di Fondation Grand Paradis e del Comune di
Rhémes-Notre-Dame, dopo I'esame del documento di “analisi tecnica dei veicoli
commerciali disponibili” elaborato dal Politecnico al fine di indirizzare Pacquisto
di veicoli elettrici compatibili con le finalita del progetto RAV.E. Grand
Paradis/Rete Veicoli Elettrici — Grand Paradis, in funzione della sinergia con il
progetto CityPorto del Comune di Aosta. Le autovetture sono state
personalizzate secondo le linee guida di grafica del Programma e del progetto e
hanno iniziato a circolare nel territorio del Gran Paradiso a partire dal mese di
giugno 2012.

In data 23 giugno 2012, si ¢ tenuto ad Aosta, in piazza Chanoux, 'evento di
lancio del progetto, denominato RIDE Gran Paradiso, durante il quale sono
state fornite informazioni sul sistema di bike sharing ed ¢ stata offerta la
possibilita agli interessati di provare gratuitamente le biciclette a pedalata
assistita. I partecipanti hanno potuto, inoltre, osservare le autovetture elettriche
esposte.

All’evento hanno partecipato circa 200 persone e, con l'occasione, sono stati
presentati al pubblico i quattro pacchetti turistici RIDE Gran Paradiso, promossi
da Fondation Grand Paradis in collaborazione con il Consorzio Gran Paradiso
Natura e il Consorzio Operatori Turistici Valle di Cogne. I quattro pacchetti
“senz’auto” consentono di partire da Milano e raggiungere il Gran Paradiso
senza utilizzare la propria automobile, e di spostarsi all'interno del territorio con
una bicicletta elettrica assegnata per il periodo di soggiorno.

11 sistema di bike sharing Ré.V.E. — Grand Paradis ¢ stato inoltre presentato al
pubblico di Milano durante 'evento RIDE Gran Paradiso Milano, organizzato
presso lo Urban Center in Galleria Vittorio Emanuele in occasione della
presentazione del progetto ITER, percorso di studi finalizzato a formare figure
professionali in grado di inserirsi con competenza ed abilita altamente
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specialistiche nelle aziende turistiche sia di tipo ricettivo alberghiero sia ricreativo
culturale.

I sistema di bike sharing, in funzione dal 18 agosto al 31 ottobre 2012, ha
registrato un grande successo di pubblico, con 578 accreditamenti totali e 3152
viaggi nell’anno 2012.

Nel corso della Settimana Europea della Mobilita (16-22 settembre 2012)
Fondation Grand Paradis ha organizzato I'inaugurazione ufficiale del sistema di
bike sharing elettrico alla presenza delle autorita, mentre a partire dall’ll
dicembre 2012 ha messo a disposizione del pubblico I'autovettura elettrica in sua
dotazione. Il veicolo puo essere utilizzato per 24 ore da chiunque ne faccia
richiesta, con l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico in merito al trasporto
ecosostenibile. I’iniziativa ha riscosso interessamento, registrando 12 prove e 15
prenotazioni fino alla fine dell’anno.

La pubblicizzazione e divulgazione dei risultati dell'intervento ¢ stata inclusa nel
piano delle attivita di informazione/formazione del COA energia per I'anno
2013.

Avanzamento finanziario (Progetto pilota Ré.V E. Grand Paradis)

] Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
Risorse allocate - — - —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
850.000,00 802.296,21 94,39 691.255,12 81,32

Iniziative finalizzate alla diffusione degli strumenti di diagnosi energetica sul patrimonio

edilizio (pubblico e privato) esistente

Con deliberazione n. 2539 del 23 settembre 2010, la Giunta regionale ha

approvato un avviso pubblico per il finanziamento di audit energetici su edifici

di proprieta degli Enti locali. I’iniziativa si rivolge, in particolare, ai Comuni e

alle Comunita montane della regione e riguarda gli edifici di proprieta pubblica,

ad esclusione di quelli ad uso residenziale e destinati ad uso agricolo o forestale.

II fine ¢ quello di promuovere lo sviluppo sostenibile e lo sfruttamento delle

fonti di energia rinnovabili nel territorio valdostano. S.p.a

In data 25 ottobre 2010 ¢ stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione il

primo avviso pubblico, a seguito del quale sono state presentate domande da

parte di 21 Enti locali, per un totale di 202 edifici sottoposti ad audit energetico.

L’avviso ¢ stato articolato nelle seguenti fasi:

- realizzazione di diagnosi energetiche, poi concretizzatesi in audit di dettaglio
effettuati sugli edifici di proprieta dei Comuni e delle Comunita montane, ad
esclusione di quelli ad uso residenziale o destinati ad uso agricolo o forestale;

- certificazione energetica degli edifici sottoposti ad audit di dettaglio;

- partecipazione alla giornata di formazione da parte del personale tecnico dei
Comuni ¢ delle Comunita montane in tema di risparmio energetico,
monitoraggio dei consumi (non oggetto di finanziamento da parte del POR
FESR 2007/2013);

- pubblicizzazione degli esiti dellintervento, ai fini di sensibilizzare cittadini e
Pubbliche Amministrazioni al risparmio energetico e all’utilizzo delle fonti
rinnovabili. Gli interventi di pubblicizzazione non sono stati oggetto
dell’avviso ma sono stati realizzati dall’Assessorato alle attivita produttive di
concerto con il COA Energia.
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A seguito della scadenza fissata al 31 dicembre 2011 per la presentazione al COA
energia delle diagnosi e delle certificazioni energetiche realizzate, in data 2 aprile
2012 Tente ha comunicato P'esito delle istruttorie tecnico-amministrative sul
primo blocco di progetti presentati, mentre in data 17 maggio 2012 ¢ stato
trasmesso l’esito delle istruttorie relative al secondo blocco. Nei mesi di
settembre e ottobre sono stati liquidati 1 contributi.

In data 1° dicembre 2011 ¢ stato pubblicato il secondo avviso pubblico, S.p.acon
scadenza per la presentazione delle domande di contributo al 15 febbraio 2012.
In data 30 marzo 2012, il COA energia ha trasmesso P'esito dell’istruttoria sulle
domande pervenute e la relativa graduatoria, approvata con D.G.R. n. 966 in
data 11 maggio 2012. Tale graduatoria ha visto 'ammissione dei progetti di 50
enti locali per un totale di 442 edifici.

Si precisa, a tale proposito, che sono state ritenute ammissibili tutte le richieste di
agevolazione depositate e che si ¢ reso necessario incrementare le risorse
inizialmente stanziate, e indicate nell’avviso pubblico, mediante l'ulteriore
assegnazione di euro 41.149,00.

Nel mese di giugno 2012 si sono svolte le giornate formative rivolte al personale
tecnico degli enti beneficiari del contributo, mentre al 31 dicembre ¢ stata fissata
la scadenza per la presentazione al COA energia delle diagnosi e delle
certificazioni energetiche realizzate.

Avanzamento finanziario (Audit energetici)

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
Risorse allocate - — : P
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
1.159.076,78 691.631,31 59,67 390.446,16 33,69

Avanzamento finanziario (Primo avviso pubblico)
Attuazione finanziaria al 31/12/2012

Risorse allocate

Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
354.591,65 272.376,80 76,81 262.304,04 73,97

Avanzamento finanziario (Secondo avviso pubblico)

. Attuazione finanziaria al 31/12/2012
Risorse allocate - oy ; Py
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
804.485,13 419.254,51 52,11 128.142,12 15,93

Realizzazione di una centrale termica cogenerativa e per il recupero di calore da processo
industriale a servizio della citta di Aosta

Con deliberazione n. 1527 del 5 giugno 2009 la Giunta regionale ha approvato la
concessione di un contributo in conto capitale a Telcha S.rl., e le relative
disposizioni, a sostegno del progetto di realizzazione di una centrale termica
cogenerativa e per il recupero del calore industriale per 'alimentazione della
futura rete di teleriscaldamento della citta di Aosta (Progetto cardine n. 20).
L’autorizzazione, da parte della Commissione europea dell’aiuto ai sensi dell’art.
108 del TFUE ¢ avvenuta con decisione C(2009)8959 dell’11 novembre 2009.
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In data 02/01/2012 il beneficiario ha trasmesso un aggiornamento sullo stato di
risoluzione delle criticita, che risultano ancora pendenti.

Con nota in data 29/10/2012 ¢ stato convocato il Comitato di pilotaggio, per il
giorno 13/11/2012, al fine della verifica della sussistenza dei presupposti
necessati all’applicazione della D.G.R. n. 1527/2009. In sede di Comitato, i
rappresentanti della societa Telcha S.r.l. hanno presentato la nuova compagine
societaria e comunicato l'intenzione di procedere celermente con la realizzazione
dellimpianto secondo la proposta originaria autorizzata con D.G.R. n.
977/2009. Inoltre sono stati definiti gli adempimenti cui la societa dovra
attenersi per quanto riguarda I'autorizzazione dell'impianto (revoca della D.G.R.
n. 498/2011) e la concessione del contributo POR FESR.

In data 05/12/2012 ¢ stato trasmesso ai membri del Comitato di pilotaggio,
nonché alla societa Telcha S.r.l., il resoconto della riunione del 13/11,/2012.
Alla data del 31/12/2012 si ¢ in attesa di acquisite quanto definito nel Comitato
di pilotaggio del 13/11/2012.

Avanzamento finanziario (centrale termica cogenerativa)

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
Risorse allocate - — . T
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
5.677.949,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Attivita d) - Valorizzazione delle aree naturali protette e di elementi
naturali caratteristici del territorio.

Indicatori di realizzazione | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT
Indicatote 7
Risultato 0 1 36 37 37 37 37
Aree protette oggetto di  |Obiettivo 6
interventi di promozione  |Linea di riferimento
¢ valorizzazione (bascline) 0
Indicatore 8
Risultato 0 1 1 2 2 2 2
Aree di interesse turistico |Obiettivo 3
oggetto diinterventi di  [Linea di riferimento
promozione e valorizzazione |(baseline) 0
Indicatore 9%
Risultato 0 1 1 1 1 1 1
Obiettivo 3

Strutture per accoglienza e

didattica oggetto diintervento .
7 Linea di riferimento

(baseline) 0
Indicatore 10**
Risultato 0 1 1 3 3 3 3
N. di progetti (Turismo) (C.I. [Obiettivo 3
34) Linea di riferimento
(baseline) 0

**Tale core Indicator, per il quale ¢ stato determinato un valore atteso pari a 3, ¢ stato introdotto a seguito
dell’aggiornamento del Programma operativo.

Realizzazione di un centro visitatori nel Parco naturale Mont Avic (PC n. 37)

L’operazione, che rientra tra le operazioni a regia regionale, ¢ stata avviata con
deliberazione della Giunta regionale n. 3344 del 21 novembre 2008 - cosi come
modificata con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 1758 del 26
giugno 2009 - e prevede lavori di sistemazione ed adeguamento di un edificio
(Villa Biamonti) al fine di realizzare un centro visitatori nel Parco naturale Mont
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Avic. In particolare, il progetto prevede una profonda rivisitazione degli spazi
interni, mentre mantiene quasi inalterata la forma esterna dell’edificio. Nel piano
seminterrato si prevede un minimo ampliamento della superficie utile per
realizzare la centrale termica. Le funzioni previste in questo piano sono quelle
relative all’accoglienza e al collegamento con gli altri piani e saranno inoltre
presenti un monta-persone che collega tutti i piani dell’edificio e un magazzino
ad utilizzo dell’Ente Parco. Il primo piano ospitera una sala espositiva per il
centro visitatori, il cui tema portante sara il modellamento del paesaggio
avvenuto in seguito al ritiro dei ghiacciai. Il secondo piano prevede ancora una
parte dell’allestimento museale. Dal punto di vista espositivo, si propone di
trattare 1 prato-pascoli della bassa-media valle e 1 pascoli di alta quota.

I lavori di sistemazione e adeguamento del fabbricato “Villa Biamonti” sono
stati avviati nel 2011 mentre nel corso del 2012, realizzando 1 primi scavi nella
porzione di terreno ad ovest del fabbricato destinato ad ospitare la centrale
termica a pellets in progetto, ¢ stato constatato che la lente rocciosa prosegue
sino alla strada regionale. Questa situazione avrebbe dovuto comportare una
demolizione simile a quella prevista all’interno, con importanti costi destinati al
taglio della roccia non previsti all’atto della progettazione esecutiva. Al fine di
ovviare a questa spesa ¢ stato proposto un sistema di generazione di calore
tramite pompe di calore e sonde geotermiche, ritenute una valida alternativa al
sistema di generazione di calore previsto dal progetto esecutivo.

Nel mese di gennaio 2012 la Direzione Lavori ha richiesto all'impresa
aggiudicataria la predisposizione di un cronoprogramma per la realizzazione dei
lavori, la cui consegna definitiva ¢ avvenuta in data 10 maggio 2012. Inolre,
sempre nel mese di gennaio, ’'Ente Parco ha presentato la denuncia di inizio
attivita per i lavori di realizzazione dei cavidotti interrati, che hanno poi avuto
luogo nel mese di aprile.

In data 8 novembre 2012, infine, la Direzione Lavori ha presentato una bozza di

perizia di variante al progetto, successivamente consegnata in data 6 dicembre
2012.

Avanzamento finanziario (Centro visitatori nel Parco naturale Mont Avic)

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
Risorse allocate - — - —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
1.075.000,00 999.379,22 92,97 259.7306,08 24,16

VdA Nature Métro - VIV A-Valle d’Aosta unica per natura

Con deliberazione n. 1162 del 30 aprile 2010, la Giunta regionale ha approvato la
scheda operazione per I'avvio dell'intervento denominato VdA Nature Métro e il
relativo schema di convenzione tra la Regione e 'Ente Museo regionale di
scienze naturali. Il progetto, che rientra tra le operazioni a regia regionale, si
propone di realizzare un processo di unificazione delle aree di particolare pregio
naturalistico e di costruire un’immagine unitaria e coordinata in modo da
favorire la loro valorizzazione e fruizione consapevole. Per questo motivo, la
promozione del patrimonio naturalistico attraverso azioni mirate di
comunicazione occupa una parte importante del progetto, con l'obiettivo di
incentivare sempre piu il turismo sostenibile.

I progetto include anche la creazione del’Osservatorio regionale della
Biodiversita. Esso vuole essere il supporto scientifico alla gestione e promozione
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del patrimonio naturalistico ai fini della salvaguardia della biodiversita, attraverso
azioni di monitoraggio degli habitat e delle specie e il potenziamento delle
conoscenze, anche tramite la creazione e limplementazione del sistema di
banche dati naturalistiche.

Il coordinamento del progetto ¢ di competenza della Struttura aree protette
dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali, responsabile inoltre delle relative
azioni di promozione, mentre 'Ente Museo regionale di Scienze naturali ¢
responsabile della creazione dell’Osservatorio regionale della biodiversita,
nonché delle iniziative di informazione e sensibilizzazione.

Con deliberazione n. 1806 del 29 luglio 2011, la Giunta regionale ha approvato
un’immagine coordinata nella forma del “sistema Natura Protetta Valle
d’Aosta”. Per rappresentare unitariamente tale immagine, ¢ stato individuato il
logotipo del sistema comprensivo del naming “VIVA” e del pay-off “Valle
d’Aosta, unica per natura”, il logotipo dell’Osservatorio della biodiversita e il
manuale d’uso.

La prima fase di azioni promozionali del Sistema "Viva - Valle d'Aosta Unica per
Natura" ¢ stata approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 201 in data
3 febbraio 2012, e ha previsto iniziative riguardanti la pubblicita, la realizzazione
di materiale divulgativo e la partecipazione/otganizzazione di eventi.

A tale proposito sono stati, quindi, affidati due incarichi professionali, uno di
collaborazione artistica di alta qualificazione per attivita di promozione e uno di
collaborazione tecnica di alta qualificazione per attivita di animazione e
assistenza tecnica, rispettivamente in data 20 febbraio e 11 giugno 2012. Sono
stati altresi affidati i servizi in economia per la collaborazione scientifica volta
alla realizzazione di un video di informazione e promozione, per la realizzazione
di materiale promozionale divulgativo e per la realizzazione del progetto di
comunicazione grafica e telematica, rispettivamente in data 2 luglio, 10 settembre
e 24 settembre 2012.

Inoltre, in data 28 febbraio 2012, si ¢ svolta a Milano la conferenza stampa di
presentazione del progetto, alla quale erano presenti oltre 90 giornalisti di
quotidiani, magazine e giornali online. Era presente anche il testimonial del
progetto, Stefano Unterthiner, fotografo naturalista del board del National
Geographic, le cui immagini sono state frequentemente premiate al Wildlife
Photographer on the Year.

Diversi 1 materiali promozionali realizzati: brochure cartacee dedicate al progetto
e ai siti naturalistici interessati, depliant di presentazione delle diverse proposte di
turismo naturalistico per 1 vari target individuati (famiglie, sportivi, appassionati e
scuole), cartoline, segnalibri ed altro. Tutti i materiali sono stati distribuiti in
occasione degli eventi e a tutte le strutture ricettive valdostane che hanno aderito
al disciplinare di eco-sostenibilita.

In occasione della conferenza stampa ¢ stato presentato anche un video
naturalistico in alta definizione della durata di circa quattro minuti, che,
attraverso immagini particolarmente suggestive, evidenzia la ricchezza
naturalistica della Valle d’Aosta.

Alla Facolta di Scienze della Formazione — Extracampus, dell’'Universita degli
studi di Torino ¢ stata affidata la realizzazione di un videoclip di informazione
sulla pubblicita dinamica e di promozione del progetto.

Inoltre ¢ stata distribuita gratuitamente 'agenda 2013 “Valle d’Aosta, Natura da
scoptire” (stampata in 1500 copie): si tratta di una pubblicazione ecosostenibile
che, terminato l'anno, continua ad essere un libro che racchiude tutto lo
“spirito” di Viva, ricco di immagini e di approfondimenti riguardanti il progetto.
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A partire dal mese di marzo 2012 ¢ stato reso disponibile on line il sito
www.vivavda.it che, costantemente aggiornato, offre informazioni a carattere
naturalistico, indicazioni logistiche e riferimenti per la ricettivita, video in 3D
riguardanti la rete sentieristica e news sui principali eventi organizzati.

La campagna di comunicazione si ¢ arricchita nel periodo primaverile con le
iniziative di pubblicita dinamica che sono state rivolte alle citta di Torino, Milano
e Genova. A Torino sono stati decorati tram e autobus della linea elettrica, a
Milano un intero treno della metropolitana, per tre mesi, ha riportato le
immagini di Viva, mentre a Genova sono state applicate le immagini
pubblicitarie sulle fiancate degli autobus.

Nel periodo autunnale, inoltre, a Torino sono stati collocati due totem
informativi, di cui uno nella stazione Porta Nuova e uno nel piazzale antistante
Porta Susa, mentre ad Aosta e nei Comuni della Valle ¢ stata attuata una
campagna di affissione di poster e manifesti.

Numerose pubblicazioni sono apparse su riviste di settore e su quotidiani
nazionali e locali (il Venerdi di Repubblica, La Stampa, La Vallée Notizie, Nuova
Ecologia), mentre nel periodo autunnale ¢ stato pubblicato un redazionale sulla
rivista inglese BCC Wildlife.

Nel corso del 2012 il progetto ¢ stato promosso anche attraverso alcuni eventi:
“FA” LA COSA GIUSTA” (Milano dal 30 marzo al 1° aprile): fiera nazionale
del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, che ha fatto registrare oltre
67mila presenze. Nella sezione speciale dedicata al Turismo consapevole, nello
stand dell’Amministrazione regionale sono stati distribuiti materiali informativi e
divulgativi.

“LIVE ART IN GIARDINO?”: Pl'artista valdostana Chicco Margaroli, nel corso
dell’estate, ha curato quattro percorsi didattici dedicati alle tecniche del disegno
naturalistico nei giardini botanici alpini della Valle d’Aosta.

“SALONE DEL GUSTO” (Torino dal 25 al 29 ottobre): nello stand della Valle
d’Aosta era presente un corner dedicato a Viva che metteva a disposizione
materiali promozionali.

“LA SETTIMANA DELLA FAMIGLIA” (mese di ottobre): sono state
proposte alcune iniziative di Viva dedicate alle famiglie e ai bambini, che
contribuiscono a divulgare il progetto e le sue finalita.

Inoltre, sempre durante I'anno 2012, ¢ stata ultimata la progettazione della
tipologia costruttiva della cartellonistica per i siti coinvolti ed ¢ stato affidato
Pincarico per la progettazione esecutiva della grafica di tutti i pannelli.

Per quanto riguarda il coordinamento del progetto, si riferisce che si sono svolte
5 riunioni del tavolo di coordinamento delle strutture ricettive ecosostenibili, 2
riunioni del tavolo delle guide escursionistiche naturalistiche e 1 riunione del
tavolo degli stakeholder. Un incontro ¢ stato organizzato con la partecipazione
sia di guide che di albergatori per favorire la definizione di sinergie. Al 31
dicembre 2012, 34 strutture ricettive in possesso dei requisiti previsti dal
disciplinare di eco-sostenibilita hanno aderito al Sistema Viva.

Relativamente al Progetto “VDA Nature Métro” — creazione dell’Osservatorio

regionale della biodiversita ed iniziative di informazione e sensibilizzazione, si

riferisce quanto attuato nel 2012 in merito alle azioni previste dal progetto

stesso:

- Supporto scientifico alla costruzione del Nature Métro: il Museo partecipa
regolarmente alle riunioni di coordinamento indette dalla Struttura Aree
Protette.
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- Aggiornamento, valutazione e definizione delle modalita di implementazione
dello stato delle conoscenze scientifiche per ogni sito naturale: nel 2012 ¢
proseguita la realizzazione delle cartografie delle tipologie di habitat di alcuni
siti della rete Natura 2000.

- Messa a punto delle metodologie di rilievo dei dati e dei protocolli per
elaborazione degli stessi: ¢ stata effettuata una prima analisi conoscitiva dei
protocolli e delle metodologie di rilievo dei dati derivanti dalle relazioni
conclusive delle attivita di ricerca svolte nel corso del 2011.

- Individuazione di bioindicatori flotistici, faunistici e di habitat, nonché
indicatori socio economici comuni per il monitoraggio dei siti, in particolar
modo per la rete Natura 2000: nel mese di aprile 2012 sono stati compilati i
modelli predisposti dal MATTM relativi alla ricognizione dei dati regionali
da utilizzare per la compilazione del 3° Rapporto Nazionale, ai sensi dell'art.
17 della Direttiva Habitat. Inoltre, nel corso dell’anno, ¢ stato predisposto
un documento che esamina nel dettaglio le caratteristiche dei bioindicatori e
sono stati affidati incarichi per la realizzazione di servizi naturalistici.

- Iniziative d’informazione e sensibilizzazione in ambito naturalistico e
conservazionistico: ¢ stato organizzato il workshop “II wvalore della
biodiversita. L’Osservatorio regionale della Biodiversita: uno strumento di
conservazione attiva”, per presentare al pubblico il prototipo di banca dati
dell’osservatorio regionale della biodiversita. Il convegno ha avuto luogo il
22 maggio 2012, nella giornata internazionale della biodiversita.

- Individuazione della rete ecologica regionale: ¢ stata effettuata una prima
analisi conoscitiva sullo stato delle conoscenze, dei progetti e delle attivita
avviate a livello nazionale e/o regionale circa le reti ecologiche, analizzando
differenti documenti al fine di ottenere un quadro indicativo propedeutico
alla predisposizione di un protocollo di azione, da definire con i consulenti
Senior del progetto. Inoltre, in data 29 marzo 2012, 'ente ha partecipato al
workshop organizzato dalla Provincia di Varese “Vive solo chi si muove - Le
reti ecologiche per la conservazione della biodiversita, scienza, politica e
cittadini a confronto”, finalizzato a far comprendere la logica delle reti
ecologiche e la loro cruciale importanza per il futuro della biodiversita.

Avanzamento finanziario (VIV.A-Valle d’Aosta unica per natura) - Beneficiario: Servizio

aree protette
. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
Risorse allocate - — . T
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
1.740.000,00 841.629,60 48,37 707.327,38 40,65

Avanzamento finanziario (VIV.A-1 alle d’Aosta unica per natura) — Beneficiario: Museo
regionale di Scienge Naturali

) Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
Risorse allocate - — - —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
560.000,00 356.120,80 63,59 246.661,85 44,05
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Rigualificazione naturalistica e turistica della riserva naturale Les lles di Saint-Marcel

I progetto, che rientra tra le operazioni a regia regionale, ¢ stato approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 3108 del 5 novembre 2010. II sito
presenta un’alta valenza naturalistica, che ne ha comportato I'individuazione
quale “Sito di Importanza Comunitaria” ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e
quale “Zona di Protezione Speciale” ai sensi della Direttiva 79/409/CEE.

Il progetto ¢ costituito da diversi interventi, tra loro connessi, che mirano alla
conservazione idrologica, alla salvaguardia della flora, degli habitat e dell’avifauna
e, al contempo, sono finalizzati a valorizzare la fruizione turistica del sito. Grazie
alla vicinanza ad Aosta, Les lIles rappresenta un luogo di svago ideale per
passeggiate a piedi, in bicicletta e anche a cavallo. Per favorire la sua
frequentazione ¢ stata programmata la realizzazione di un percorso accessibile ai
diversamente abili e di infrastrutture complementari a quelle esistenti.

In merito alle attivita svolte nell’anno 2012, si segnala che in data 14/02/2012 il
gruppo di progettazione ha consegnato la prima bozza di progettazione
preliminare per la riqualificazione naturalistica e turistica della riserva naturale.
Nel corso dell’anno, inoltre, si € reso necessario affrontare alcune criticita di
natura giuridico-legale sulla tematica degli espropri, che hanno visto il
coinvolgimento sia dell’Avvocatura regionale, su richiesta della struttura
competente, sia dei Sindaci dei Comuni interessati dalla riserva naturale e
dell’Assessore all’Agricoltura. Alla conclusione dei vari confronti, nel mese di
dicembre, ¢ stato comunicato I'avvio della procedura di intesa ai Comuni e ai
singoli proprietari. Sempre nel mese di dicembre ¢ stato approvato il progetto
preliminare ed ¢ stata avviata la progettazione definitiva, la cui consegna ¢
prevista per Iinizio 2013, inoltre ¢ stato pubblicato un avviso pubblico per
'affido in economia del servizio di monitoraggio faunistico, a valere sui fondi del
progetto.

Avanzamento  finanziario  (Riserva  naturale  Les — lles  di  Saint -

Mareel)
. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
Risorse allocate - — - —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
1.300.000,00 139.099,57 10,70 2.096,00 0,16

Attivita e) - Valorizzazione dei beni e dell’identita culturale del territorio.

Indicatori di realizzazione 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 [ TOT
Indicatore 11
... . [Risultato 0 1 3 0 0 6 6
Progetti e sistemi di beni —
culturali oggetto di intervento fr————— - 2
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 12
Risultato 0 0 2 4 4 4 4
Itinerari Obiettivo 3
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 13
Risultato 0 0 2 2 2 2 2
Iniziative di promozione  |Obiettivo 6
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 14*
. . . .. |Risultato 0 1 3 6 6 6 6
N.di progett;gunsmo) (CL Obicttivg 7
Linea di riferimento (baseline) 0

* Tale indicatore ¢ stato innserito a seguito dell’aggiornamento del Programma operativo.
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Valorizzazione economica dei beni culturali: sito minerario di Brusson (PC n. 29) e sito
minerario di Saint-Marcel (PC n. 23)

La linea di intervento relativa alla realizzazione di un Parco minerario regionale,
che rientra tra le operazioni a regia regionale, ¢ finalizzata alla predisposizione di
diversi itinerari e percorsi di visita dei complessi minerari presenti in regione.
Con deliberazione n. 3315 del 27 novembre 2009, la Giunta regionale ha
approvato lavvio dei primi stralci del Parco minerario regionale, mediante
interventi finalizzati alla valorizzazione economica dei siti minerari di Brusson e
di Saint-Marcel.

Sito minerario di Brusson

L’intervento ¢ finalizzato alla realizzazione di itinerari e percorsi di visita, sia
all’esterno che in sotterraneo, delle miniere della rupe di Chamousira. Si prevede,
in particolare, la creazione di percorsi turistici, mediante la predisposizione di
pannelli con la descrizione mineraria, geologica e storicistica delle aree oggetto
dell’intervento.

In una prima fase sara eseguita la messa in sicurezza degli accessi ai siti minerari
e del sottosuolo e delle gallerie oggetto dellintervento. E’ prevista, inoltre, la
realizzazione di un centro di documentazione in spazi di proprieta comunale per
Pallestimento di un museo minerario locale.

Con determinazione del Segretario comunale n.135 del 3 agosto 2011, sono stati
aggiudicati in modo definitivo i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
per la realizzazione dei lavori di recupero e valorizzazione del sito minerario.

11 relativo contratto ¢ stato stipulato in data 16 maggio 2012 e registrato in data
24 maggio 2012.

La consegna del progetto preliminare ¢ stata effettuata in data 29 maggio 2012 ¢
I'approvazione dello stesso ¢ avvenuta con deliberazione del Consiglio comunale
n. 21 in data 13 giugno 2012.

La consegna del progetto definitivo ¢ stata effettuata in data 12 dicembre 2012 e,
alla data del 31 dicembre, risultava all’esame da parte del’ Amministrazione
comunale.

Sito minerario di Saint-Marcel

Con riferimento alla valorizzazione turistico-culturale e scientifica delle miniere
in localita Servette, nel comune di Saint-Marcel, la finalita ¢ quella di predisporte
alcuni itinerari e percorsi di visita che, partendo dalla fornace di Tréves,
conducano al complesso minerario di Servette. Quest’ultimo ¢ un sito di
considerevole interesse storico, scientifico e documentale in grado di offrire i
migliori presupposti per I'accessibilita e la fruizione didattica e scientifica. Sono
previste, inoltre, una serie di azioni per verificare lo stato dei luoghi dal punto di
vista dei dissesti pregressi e in atto in modo da poter meglio determinare gli
interventi per la messa in sicurezza dei percorsi di visita e di accesso ad una
galleria.

Con determinazione del Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo n. 17 del
15 aprile 2011, sono stati aggiudicati in modo definitivo i servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria per la realizzazione dei lavori di recupero e
valorizzazione del sito minerario.

Il progetto preliminare ¢ stato consegnato il 15 novembre 2011 ed ¢ stato
approvato da parte del Consiglio comunale con propria deliberazione n. 17 in
data 18 maggio 2012.

Il progetto definitivo ¢ stato consegnato in data 15 giugno 2012 e sono state
apportate integrazioni in data 05 luglio 2012 e ultetiori modifiche in data 19
ottobre 2012.
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Alla data del 31 dicembre risultano in corso di predisposizione gli specifici
elaborati finalizzati alla richiesta della concessione mineraria.

Avanzamento finanziario (sito minerario di Brusson)

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
Risorse allocate - — . T
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
1.144.000,00 152.691,19 13,35 39.519,24 3,45

Avanzamento finanziario (sito minerario di Saint-Marcel)
Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012

Risorse allocate

Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
1.990.000,00 302.367,42 15,19 53.244,09 2,68

Valorizzazione economica dei beni culturali: Castello di Quart (PC n. 20)

L’avvio dello stralcio funzionale relativo al Progetto cardine in argomento, che

rientra tra le operazioni avviate a regia regionale, ¢ stato approvato dalla Giunta

regionale con deliberazione n. 2458 del 17 settembre 2010.

Gli interventi, finalizzati a rendere pienamente fruibili, oltre alla cappella gia

restaurata, il Donjon e le aree esterne del recinto fortificato, nonché a dotare il

castello di servizi per la biglietteria e 'accoglienza che potrebbero essere collocati

in edifici gia esistenti (come i locali a lato dell’ingresso e ’aula magna), sono cosi
suddivisi:

- ricerca, restauro e valorizzazione del Donjon, il corpo di fabbrica piu antico
del Castello di Quart, decorato con pitture murali risalenti alla fine del XIII
sec. e dei percorsi esterni; il Donjon sara valorizzato attraverso il restauro
architettonico e con il posizionamento di tecnologie illuminotecniche per la
produzione di effetti luminosi sui cicli di affreschi presenti;

- restauro delle murature storiche esterne nel recinto fortificato;

- restauro dei locali ad uso biglietteria;

- interventi sull'impiantistica idraulica ed elettrica e posa di servizi igienici
prefabbricati e di illuminazione del percorso di accesso esterno al castello dal
piazzale ad ovest del monumento sino alla spianata di accesso al portone.

Sara realizzato un presidio all’'ingresso della spianata di accesso, con la creazione
di un’area adibita alla vendita dei biglietti, in corrispondenza della torre nord-
ovest. Inoltre, ¢ prevista, oltre alla realizzazione di una passerella che permetta
un agevole ingresso e al tempo stesso una lettura storica dell’ambiente, la
creazione di un percorso archeologico di lettura del primo muro di cinta al di
sotto del terrazzo a sud del Donjon, con la realizzazione di un adeguato
camminamento e di allestimento multimediale e percorso tematico che illustri la
storia del complesso monumentale.

La progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento ¢ stata approvata da parte
della Giunta regionale con deliberazione n. 846 del 14 aprile 2011, mentre la
realizzazione dei lavori ¢ stata affidata con provvedimento dirigenziale n. 5756
del 14 dicembre 2011, a seguito dell’indizione di una gara mediante procedura
aperta.
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Nel corso del 2012 ¢ stato consegnato il cantiere e sono state intraprese le
lavorazioni riguardanti i consolidamenti, il restauro degli intonaci esterni, le
opete in carpenteria per i percorsi di visita, gli impianti elettrici e speciali.

La realizzazione dei ponteggi di cantiere ha consentito I'accessibilita a porzioni e
manufatti del monumento, sui quali non era stato possibile in passato effettuare
approfondimenti scientifici quali la datazione mediante esami dendrocronologici
di diverse strutture lignee storiche.

Avanzamento finanziario (Castello di Qnart)

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
Risorse allocate - — - —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
1.370.000,00 1.091.287,85 79,66 15.124,04 1,10

Valorizzazione economica dei beni culturali: sito archeologico di Pont d’Ael e Aymavilles (PC

n. 16)

L’avvio dello stralcio funzionale relativo al Progetto cardine in argomento, che

rientra tra le operazioni avviate a regia regionale, ¢ stato approvato dalla Giunta

regionale con deliberazione n. 2458 del 17 settembre 2010.

Gli interventi sono finalizzati alla valorizzazione della zona di Pont d’Ael dal

punto di vista urbanistico mediante:

- il recupero di parte del villaggio adiacente al sito;

- la creazione di nuovi servizi;

- Tlintegrazione del monumento in un polo unico di visita che associa la
dimensione storico archeologica con quella rurale e naturalistica.

Alcune opere sono gia state realizzate o sono in fase di esecuzione, come il

restauro della vecchia scuola del villaggio e alcuni lavori di pulizia del sito e

piccole sistemazioni nella zona del ponte acquedotto. L’intervento in corso ha

invece lo scopo di valorizzare il sito con un percorso di visita che includa il

fabbricato di proprieta regionale adiacente al ponte. Questo comprende il

restauro conservativo del ponte acquedotto (puliture dell'immediato contesto,

consolidamenti, pavimentazioni percorsi, parapetti, ecc.) e dell'iscrizione, il

restauro conservativo, la riqualificazione e la valorizzazione di alcuni dei

fabbricati per la realizzazione di strutture di accoglienza, nonché il necessario

consolidamento dei versanti rocciosi.

L’operazione ¢ condotta sviluppando metodologie e orientamenti condivisi per
la valorizzazione del patrimonio culturale rappresentato dai siti archeologici,
considerati come leva strategica per lo sviluppo economico e sociale locale
all'interno dell’area del Gran Paradiso e piu in generale della valle d’Aosta; il
rafforzamento dell’identita culturale dell’area; la promozione del patrimonio
culturale di qualita ancora scarsamente conosciuto.

La progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento ¢ stata approvata da parte
della Giunta regionale con deliberazione n. 1389 del 17 giugno 2011, mentre la
realizzazione dei lavori ¢ stata affidata con provvedimento dirigenziale n. 4798
del 28 ottobre 2011, a seguito dell'indizione di una gara mediante procedura
aperta.

Nel corso del 2012 sono stati ultimati i lavori di restauro delle facciate esterne e
del sott’arco del ponte acquedotto. Tali lavori hanno comportato la pulizia e
disinfestazione di tutta la superficie, un intervento di consolidamento, rimozione
e ricostruzione dei giunti di parti danneggiate o realizzate in epoche successive e
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non consoni con il monumento, la pulizia ¢ consolidamento della lapide. E’
iniziato inoltre il lavoro di restauro del fabbricato adiacente al monumento, con
il consolidamento interno ed esterno delle murature perimetrali e il restauro delle
facciate, il completo rifacimento del tetto di copertura, previa rimozione di
quello esistente. Nella fase di restauro delle facciate esterne del ponte acquedotto
sono state attuate verifiche puntuali, a cura della Direzione Scientifica e dei
responsabili dell'impresa, dello stato di avanzamento dei lavori, nonché
dell’efficacia degli interventi eseguiti nelle varie fasi di lavoro. Si segnala che ¢
stato riscontrato un elevato livello di degrado della lapide e delle iscrizioni
riguardanti la costruzione del monumento, il cui recupero ¢ stato affidato ad una
ditta specializzata.

Avanzamento finanziario (Sito archeologico di Pont d’Ael)

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
Risorse allocate - — . T
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
1.300.000,00 1.180.780,85 90,83 573.303,11 44,10

Valorizzazione economica dei beni culturali: Porta Praetoria in Aosta (PC n. 22)

L’avvio dello stralcio funzionale relativo al Progetto cardine in argomento, che
rientra tra le operazioni avviate a regia regionale, ¢ stato approvato dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 2458 del 17 settembre 2010.

L’intervento consiste nella realizzazione del primo stralcio funzionale di opere di
riqualificazione della Porta Praetoria e della Torre dei Signori di Quart ad Aosta,
che comprende la realizzazione degli allestimenti per consentirne la fruizione e,
in particolare, il flusso di traffico pedonale e veicolare d’emergenza lungo l'asse
via Sant’Anselmo - via Porta Praetoria.

La Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 1633 dell’8 luglio 2011,
la progettazione preliminare e definitiva relativa allintervento di valorizzazione
in oggetto. Lo stralcio si compone di diverse componenti. Verra realizzato uno
scavo archeologico al fine di portare alla luce le strutture murarie e realizzare un
accesso pedonale che colleghi I'area interna della Porta Praetoria alla strada di
accesso al Teatro romano. L’accesso al teatro romano verra allargato ed ¢
previsto il restauro conservativo delle murature della Porta. Sui lati, ad est e ad
ovest dello scavo archeologico, sara realizzata una muratura di contenimento in
cemento armato e verranno realizzate una passerella carrabile in posizione
centrale e due passerelle pedonali laterali per mantenere il collegamento viario tra
il lato ovest e il lato est della Porta.

Nel corso del 2012 sono proseguite le operazioni di scavo archeologico di tutta
l'area interessata, fino allo stato romano nei punti in cui ¢ stata rinvenuta la
pavimentazione stradale, con approfondimenti a quote piu basse nei punti ove
questa era gia stata rimossa in interventi edilizi di epoche successive; lo scavo ¢
stato completato nel corso dell’autunno in ogni sua parte, ad eccezione di alcuni
piccoli approfondimenti da effettuare nella parte a nord non realizzati per la
presenza della passerella provvisoria.

E’ stato inoltre ultimato lintervento di restringimento della strada comunale di
Rue Baillage, necessario per migliorare I'accessibilita al Teatro Romano ed al
collegamento tra lo stesso e larea scavata della Porta Praetoria, mediante
demolizione del muro esistente e suo rifacimento in cemento armato. Sono state
realizzate le murature perimetrali in cemento armato dello scavo sui lati est e
ovest, necessarie, oltre che alla delimitazione del sito, anche alla posa delle
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passerelle definitive. Inoltre, ¢ stato avviato il restauro delle murature di epoca
romana emerse con il completamento di circa il 75% delle superfici previste in
progetto.

Infine, nel mese di marzo 2012, ¢ stata approvata I'acquisizione in economia del
servizio di gestione dell’archivio fotografico, mentre nei mesi di maggio e luglio
2012 sono stati affidati tre incarichi di collaudatore tecnico-amministrativo in
corso d’opera.

Avanzamento finanziario (Porta Practoria in Aosta)

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
Risorse allocate - — : P
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
1.300.000,00 1.234.694,41 94,98 749.131,09 57,63

Valorizzazione economica dei beni culturali: Prosecuzione del recupero del Forte di Bard e

studio per la copertura del cortile dell’opera Carlo Alberto (PC n. 33)

La convenzione, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 605 del 7

marzo 2008 e stipulata in data 9 aprile 2008, prevede la realizzazione dei seguenti

interventi:

a. completamento del programma museografico del Forte di Bard e opere di
corollario, indispensabili alla piena fruizione dell’offerta culturale, ricettiva e
commerciale del Forte, cosi specificate:

progettazione programma museografico

barriere protettive ascensori inclinati;

lavori di messa in sicurezza strada di accesso al Forte lato Donnas;

lavori di adeguamento locali per conferenze e mediateca;

lavori di adeguamento locali per mostre temporanee;

allestimento “Alpi dei ragazzi” nell’opera Vittorio;

lavori propedeutici agli allestimenti museali nell’opera Ferdinando

Con successiva deliberazione n. 2320 del 3 settembre 2010, ¢ stata approvata

una nuova convenzione, sottoscritta in data 1° ottobre 2010, che prevede la

realizzazione di ulteriori opere di corollario:

8. allestimento del “Percorso panoramico e storico”;

9. lavori di cablaggio strutturale ed edilizio-impiantistici di completamento;

10. progettazione e realizzazione di copertura dell’opera Mortai;

11. progettazione di area verde sentieristica ai piedi dell’'opera Carlo Alberto

“Paysage du passage”;

Nk e

b. studio di fattibilita e di convenienza economica relative alla copertura del
cortile dell’opera Carlo Alberto - in luogo di quello per la copertura
dell’opera di Gola? - nel Forte di Bard per un’eventuale sua destinazione ad
attivita culturali e congressuali.

In merito al programma museografico del Forte di Bard e opere di corollario, la
progettazione si ¢ conclusa nel 2007, mentre nel 2008 sono state poste le
barriere protettive agli ascensori inclinati, ¢ stata ultimata la messa in sicurezza
strada di accesso al Forte lato Donnas e sono stati completati i lavori per
Iadeguamento dei locali al fine di ospitare conferenze e la mediateca. Il

28 Cosi come approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2946 del 10 ottobre 2008, recante “Modifica dell’elenco dei
Progetti cardine, di cui alla deliberazione n. 1361 del 9 maggio 2008”.
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certificato di esecuzione di questi interventi ¢ stato approvato dal CdA di
Finbard in data 22 febbraio 2008. Sono stati altresi ultimati 1 lavori di
adeguamento locali per mostre temporanee (certificato di esecuzione approvato
dal cda di Finbard in data 6 dicembre 2007) e I'allestimento “Alpi dei ragazzi”
nell’opera Vittorio (certificato di esecuzione approvato dal cda di Finbard in data
12 marzo 2009).

Nel corso del 2011, sono stati conclusi 1 lavori propedeutici agli allestimenti
museali nell’opera Ferdinando (certificato di collaudo approvato dal CdA di
Finbard in data 24 febbraio 2011), ¢ stato allestito il “Percorso panoramico e
storico” (certificato di collaudo approvato dal CdA di Finbard in data 7
dicembre 2011) ¢ sono stati completati i lavori di cablaggio strutturale ed
edilizio-impiantistici (certificato di collaudo approvato dal CdA di Finbard in
data 30 maggio 2011).

Per quanto riguarda la progettazione dell’area verde sentieristica ai piedi
dell’opera Carlo Alberto “Paysage du passage” e della via ferrata, 1 progetti sono
stati approvati dal Cda di Finbard in data 29 giugno e 7 dicembre 2011.

Lo Studio di fattibilita e di convenienza economica relativo alla copertura del
cortile dell’opera Carlo Alberto nel Forte di Bard ¢ stato approvato nella sua
versione definitiva dal cda di Finbard il 26 ottobre 2011.

Con deliberazione n. 2790 del 2 dicembre 2011 la Giunta regionale ha dato
mandato alla societa Finaosta S.p.a. per porre in essere la liquidazione della
societa Finbard S.p.a. dal momento che essa ha portato a compimento quanto

previsto nel proprio oggetto sociale, in conformita al proprio atto di costituzione
ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 della L. 10/1996.

Nel corso del 2012 sono state concluse le seguenti opere, approvate con
determinazioni del Liquidatore unico Finbard S.p.a. — in liquidazione:

Realizzazione della “Promenade du Fort”, area sentieristica all’esterno del lato
scuderie delle mura di cinta del forte. Il progetto ¢ stato prodotto in data 16
maggio 2012, ¢ stato validato dal responsabile del procedimento con verbale in
pari data ed ¢ stato approvato dal Liquidatore unico della societa con
determinazione in data 23 maggio 2012.

Progettazione e realizzazione di copertura dell’opera Mortai. I lavori sono stati
consegnati all'impresa il 5 ottobre 2011 e ultimati in data 27 aprile 2012, come
attestato dal loro direttore con certificato in data 8 maggio 2012. Il certificato di
regolare esecuzione, emesso in data 9 luglio 2012, ¢ stato approvato dal
Liquidatore unico della societa con provvedimento in data 17 luglio 2012.

Avanzamento finanziario (Forte di Bard e studio per la copertura del cortile dell'opera Carlo

Alberto)
. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
Risorse allocate - — : P
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
11.117.470,63] 10.457.174,12 94,06 9.775.971,93 87,93
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3.1.1.2 Analisi qualitativa

Nell’ambito dell’Asse II risultano avviati i seguentl interventi:

- riorganizzazione e riconversione produttiva nelle aree Espace Aosta ed ex
IIssa Viola di Pont-Saint-Martin;

- realizzazione di un progetto pilota per lottimizzazione energetica e la
copertura del fabbisogno di energia residuo tramite fonti rinnovabili della
Galleria delle botteghe artigiane presso l'area auto portuale di Pollein-
Brissogne;

- realizzazione di un progetto pilota a fonti rinnovabili (fotovoltaico e solare) a
servizio della sede della “Fondazione Montagna Sicura-Montagne Stre” Villa
Una May Cameron, nel comune di Courmayeur;

- S.p.arealizzazione di un progetto pilota Ré.V.E. Grand Paradis-Rete veicoli
elettrici Grand Paradis;

- due avvisi pubblici per il finanziamento di audit energetici, su edifici di
proprieta degli Enti locali, finalizzati alla promozione di interventi di
efficienza energetica e di utilizzo delle fonti di energia rinnovabili;

- concessione di un contributo in conto capitale a Telcha S.r.l. a sostegno del
progetto di realizzazione di una centrale termica cogenerativa e per il
recupero del calore industriale per lalimentazione della futura rete di
teleriscaldamento della citta di Aosta;

- ristrutturazione e valorizzazione di un edificio, sito in comune di
Champorcher, finalizzato alla realizzazione di un centro visitatori del Parco
naturale del Mont Avic;

- promozione della valorizzazione e della fruizione turistica consapevole delle
aree naturali protette del territorio regionale - VdA Nature Métro. Ora il
progetto viene indicato mediante 'immagine unitaria e il logo VIVA-Valle
d’Aosta unica per natura;

- riqualificazione naturalistica e turistica della riserva naturale Les Iles di Saint-
Marcel,

- completamento del recupero e della valorizzazione del Forte e del Borgo
medievale di Bard, previsti nell’ambito dell’attivita IL.E;

- realizzazione di un Parco minerario regionale, mediante I'avvio degli stralci
funzionali relativi ai siti minerari di Brusson e di Saint-Marcel;

- valorizzazione economica dei seguenti beni culturali: Castello di Quart, sito
di Pont d’Ael e Porta Praetoria e Torre dei Signori di Quart.

Nell’ambito dell’Asse 1I risultano conclusi 1 seguenti interventi:

- realizzazione di un progetto pilota a fonti rinnovabili (fotovoltaico e
microeolico) presso gli edifici “Direzionale” e “Serpentone” di proprieta di
Autoporto S.p.a., siti nell’area autoportuale;

- realizzazione di un progetto pilota mediante installazione di un impianto di
lluminazione innovativo con corpi lluminanti a LED;

A livello complessivo di Asse, si registra un buon avanzamento finanziario. Si

conferma il peso degli interventi di recupero e valorizzazione del Forte e del

Borgo medievale di Bard e di recupero e riconversione delle aree industriali

dismesse, il quale riguarda ora tre siti: Parea Espace Aosta, I'area Ilssa 1iola di Pont

Saint Martin e P'area autoportuale di Pollein-Brissogne con lintervento relativo

alla “Galleria delle botteghe artigiane”.

Un aumento rilevante degli impegni complessivi dell’Asse ¢ dovuto allo sviluppo

delle attivita per gli interventi gia avviati.

Le azioni avviate risultano coerenti con quanto definito in fase di

programmazione e mostrano un significativo potenziale rispetto al

raggiungimento dei risultati attesi.
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Le azioni finalizzate al recupero e alla riconversione dei siti industriali dismessi
contribuiscono ad aumentare il grado di attrattivita del territorio per gli operatori
economici, cosi da consentire l'insediamento di nuove aziende nelle aree
strutturate. L’attivita ¢ ancora in corso e sono in fase di definizione alcune
iniziative volte ad accelerarne 'esecuzione.

Per quanto riguarda I’avanzamento fisico, si registra un buon avanzamento degli
indicatori di risultato e di realizzazione, che, in alcuni casi, hanno raggiunto gli
obiettivi stimati allinizio della programmazione. In particolare, con riferimento
agli indicatori di risultato, gli indicatori “Mwh di consumo risparmiato mediante
azioni di efficientamento” e “Capacita addizionale installata per la produzione di
energia da fonti rinnovabili” avevano raggiunto I'obiettivo stimato gia nel corso
del 2011.

Per quanto concerne gli indicatori di realizzazione, si registra un lieve ritardo per
I'indicatore “Area bonificata (in km2) C.I. 297, collegato all’attivita b), in quanto
sia il progetto relativo alla riorganizzazione e riconversione delle aree Espace
Aosta di Aosta e Ex Ilssa Viola di Pont-Saint-Martin che il progetto pilota
relativo alla “Galleria delle botteghe artigiane” in localita Autoporto non sono
ancora stati conclusi. Sempre con riferimento all’attivita b), I'indicatore “Aree
industriali oggetto di riconversione e valorizzazione” ¢ pari a 3, superando cosi
Pobiettivo stimato di 1, in quanto tre sono i siti ad essere oggetto di
riconversione e valorizzazione.

Riguardo allattivita c) tutti gli indicatori di realizzazione hanno raggiunto
I'obiettivo stimato. In particolare l'indicatore “Numero di progetti (Energie
rinnovabili) C.I. 23” assume valore pari a 4, gli indicatori “Numero di progetti
(Efficienza — risparmio energetico)” e “Nuove centrali di cogenerazione e
recupero calore realizzate” assumono valore pari a 1 ed, infine, l'indicatore
“Edifici sottoposti a ricognizione ed a diagnosi energetica sul territorio
regionale”’ha raggiunto un valore pari a 601, superando cosi 'obietivo pari a 500.
Per quanto concerne Pattivita d) il numero dei progetti di valorizzazione delle
aree naturali e di elementi caratteristici del territorio assume un valore pari a 3,
raggiungendo cosi I'obiettivo stimato. Altrettanto importante ¢ I'indicatore “Aree
protette oggetto di interventi di promozione e valotizzazione”, che registra un
valore pari a 37, a fronte di un obiettivo di 6. Non hanno, invece, ancora
raggiunto I'obiettivo stimato gli indicatori “Aree di interesse turistico oggetto di
interventi di promozione e valorizzazione”, che assume valore pati a 2, a fronte
di un obiettivo di 2, e “Strutture per accoglienza e didattica oggetto di
intervento” che assume valore pari a 1, a fronte di un obiettivo di 3.

Per quanto concerne lattivita ¢), se le opere di completamento del recupero e
della valorizzazione del Forte e del Borgo medievale di Bard rappresentano un
elemento di continuita rispetto alla programmazione precedente, confermando il
ruolo assegnato al bene come Porta di accesso alla regione, nel contempo gli
interventi che prevedono la realizzazione del Parco minerario regionale a
Brusson e Saint Marcel e la valorizzazione di alcuni beni culturali di rilievo
(Castello di Quart, sito archeologico di Pont d’Ael a Aymavilles e Porta Praetoria
e Torre dei Signori di Quart ad Aosta) contribuiscono ad aumentare l'offerta
culturale, nell'ottica di promuovere e valorizzare le espressioni culturali del
territorio a fini turistici. I1 numero totale dei progetti di valorizzazione dei beni e
dellidentita culturale, finalizzati allo sviluppo dellindustria turistica (come
previsto dal C.I. 34), ¢ cosi arrivato a 6, a fronte di un obiettivo di 7, che si conta
di raggiungere nel 2013. Sempre nel 2013 si conta di raggiungere I'obiettivo
previsto ad inizio programmazione per I'indicatore “Iniziative di promozione”,
che assume un valore di 2, a fronte di un obiettivo stimato pari a 6. Infine, gli
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indicatori “Progetti e sistemi di beni culturali oggetto di intervento” e “Itinerari”
hanno superato, gia nel 2011, 'obiettivo stimato all’inizio della programmazione.

Rispetto all’anno 2011, si ¢ registrato un incremento del costo ammesso e degli
impegni, dovuto, principalmente, ai progetti relativi al secondo avviso pubblico
per il finanziamento di audit energetici su edifici di proprieta degli enti locali,
finalizzati alla promozione di interventi di efficienza energetica e di utilizzo delle
fonti di energia rinnovabili.

Infine, si registra un consistente incremento dell’ammontare dei pagamenti
rispetto a tutte le attivita dell’Asse II. In effetti, ’Asse II presenta un notevole
volume di spesa, dovuto al carattere infrastrutturale dei progetti che sono avviati
nel suo ambito.

Per far fronte al fatto che numerosi progetti del’Asse erano finanziati con
risorse aggiuntive regionali, l'aggiornamento del Programma operativo ha
determinato un incremento del valore finanziario dell’Asse 11 (e dell’Asse 11T) ed
una contestuale riduzione del valore finanziario dell’Asse 1.

Laddove pertinente, infine, il rispetto delle politiche orizzontali in tema di pari
opportunita ¢ di ambiente, ¢ garantito dall’applicazione di appositi criteri di
selezione delle operazioni.

3.2.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Non si riscontrano particolari problemi nell’attuazione dell’Asse II. Si segnalano,
tuttavia, alcune problematiche relative al progetto “Realizzazione di una centrale
termica cogenerativa a favore di TELCHA S.rl di Chatllon”. Malgrado
I'approvazione, con deliberazione n. 498/2011, di una nuova configurazione
dellintervento viste le iniziali difficolta nell’ottenimento dei finanziamenti
bancari, permangono le difficolta di TELCHA S.t.l. nel reperire i finanziamenti
nel settore bancario. I’Autorita di gestione monitora lo sviluppo del progetto
attraverso la convocazione dei comitati di pilotaggio (14 febbraio 2011, 4 marzo
2011, 23 maggio 2011, 28 ottobre 2011, 27 dicembre 2011 e 13 novembre 2012)
e la richiesta di aggiornamenti puntuali mediante trasmissione di note formali. In
particolare, nel corso dell'ultimo Comitato di pilotaggio del 13 novembre 2012,
sono stati richiesti la consegna di un cronoprogramma aggiornato dei lavori e la
designazione di un referente della Societa che si occupi degli aspetti tecnici e
amministrativi, che modificheranno la scheda operazione del progetto.

In secondo luogo, si pone in questa sezione particolare rilievo al fatto che la
societa Finbard S.p.a. incaricata della promozione, del recupero e della
valorizzazione del Forte e del Borgo medioevale di Bard a partire dalla sua
costituzione nel 1996, ¢ attualmente in liquidazione, secondo quanto disposto
con deliberazione della Giunta regionale n.2790 del 2 dicembre 2011. La
deliberazione n. 2790/2011 ha rinviato a successive disposizioni per la disciplina
delle convenzioni ancora in essere tra la Regione e la societa Finbard S.p.a.
(Convenzione “Programma Museografico” e Convenzione “Microsistema Pont-
Saint-Martin/Donnas/Bard”) e per I'individuazione del soggetto che subentrera
alla societa Finbard S.p.a. al termine del periodo di liquidazione. Mediante la
stessa deliberazione n. 2790/2011, la Societa Finaosta S.p.a. ¢ stata incaricata di
agire per conto della Regione per porre in essere tutte le operazioni necessarie
all’avvio e al completamento della messa in liquidazione della societa Finbard
S.p.a. Con deliberazione n. 2139 del 16 novembre 2012, la Giunta regionale ha
preso atto della rendicontazione finale della Convenzione tra la Regione,
Finaosta S.p.a e Finbard S.p.a, in liquidazione.
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3.3 Asse 3 - Promozione delle ICT (Tecnologie del’Informazione e
della Comunicazione)
3.3.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi
3.3.1.1 Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorita

Avanzamento finanziario dell’Asse 111

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
programmata * Impegni del beneficiario Pagamento del beneficiario
Importo** Importo % Importo %
6.860.000,00 9.718.876,00 141,67 1.654.665,94 24,12

* La somma complessiva delle risorse allocate per 'Asse 3 al 31/12/2012 ¢ pari a € 9.718.876,00.

** A seguito dell’aggiornamento del Programma operativo, in cotso di approvazione alla data del 31/12/2012, la spesa pubblica
programmata per '’Asse III ¢ passata da € 6.860.000,00 a € 9.960.000,00. La spesa pubblica programmata si ¢ poi ridotta di €
278.057,00, diventando dunque € 9.681.943,00, per tenere conto del contributo di solidarieta per le aree colpite dal sisma del 20
maggio 2012.

Asse III - Impegni e pagamenti
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Indicatori di risultato | 2007 | 2008 | 2009 [ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 [ 2014 [ 2015 [ TOT
Indicatore ITI.1*
I UPUld. JOIIC Aggluuuva 1Aggluum dd Risultato O 0 O O O O 0
Banda Larga —
(CI 12) Obiettivo 1.000
- Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore III.2%**
C , o dalle dogsali in Fib Risultato 0 0 0 0 0 0 0
omuni ragigluntl lalle dorsali in Fibra [57-2 )
Ottica per l'erogazione dei servizi che
necessitano di banda ultralarga
Linea di riferimento (baseline) 30
Indicatore ITI.3%**
Numero di visitatori delle aree allestite |Risultato 0 0 0 0 0 0 0
con tecnologie multimediali e di realta |Obiettivo 60.000
immersive Linea di riferimento (baseline) 0

* Lindicatore di risultato ha subito modificazioni nella denominazione e nei valori a seguito dell’aggiornamento del Programma operativo.

** Questo indicatore ¢ stato inserito nell’ambito delle modifiche apportate dall’aggiornamento del Programma operativo al sistema degli indicatori, in quanto ¢ finalizzato a misurare i risultati della
realizzazione del Piano VDA Broadbusiness.

*F+ Questo indicatore ¢ stato inserito nell’ambito dell’aggiornamento del Programma operativo.
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Attivita a) - Sostegno alla copertura del territorio con la banda larga e con
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione

Indicatori di realizzazione | 2007 | 2008 | 2009] ## | 2011 2012 | 2013 [2014] 2015 | TOT
Indicatore 1
Nuovi sistemi e/o infrastrutture per la- [Risultato 0 0 11111 1 1
diffusione Obiettivo 1
della banda larga realizzati Linea di riferimento (bascline) 0
Indicatore 2*
N. di progetti realizzatiSocieta  |Risultato 0 0O [ 111 1]2 2
dell'Informazione) Obiettivo 2
(CL 1) Linea di riferimento (baseline) 0

* Lindicatore di realizzazione ha subito modificazioni nella denominazione a seguito dell’aggiornamento del
Programma operativo.

La Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 2149 del 31 luglio 2009,
il “Piano di sviluppo regionale di reti di nuova generazione (NGN)” per la
realizzazione di dorsali in fibra ottica lungo tutte le vallate della regione.
L’obiettivo del Piano ¢ quello di realizzare una rete in fibra ottica in grado di
collegare tutte le centrali telefoniche e tutti i municipi del territorio regionale.
Questa rete consentira da un lato di erogare servizi avanzati alle pubbliche
amministrazioni e soprattutto consentira agli operatori di comunicazione di
erogare servizi di connettivita a banda larga anche nei comuni attualmente privi
di accesso al’ADSL. I cittadini e le imprese che risiedono e lavorano in queste
zone potranno quindi usufruire di tutti i servizi attualmente disponibili nella sola
vallata centrale. Il Piano ¢ stato notificato alla Commissione europea per
l'autorizzazione in quanto si tratta di un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 del
TFUE finalizzato alla realizzazione di un’infrastruttura che sara successivamente
messa a disposizione degli operatori di comunicazione.

Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 2150 del 31 luglio 2009, ¢
stata avviata, nell’'ambito del POR FESR, la realizzazione di un primo stralcio del
piano.

Il Bando di gara per la realizzazione di una rete IP (Internet Protocol) multi
servizio su nuova struttura in fibra ottica tra sedi della societa C.V.A. S.p.a. ¢
stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’'Unione europea (GU/S S139) in
data 23 luglio 2009. I lavori sono stati aggiudicati in data 4 dicembre 2009 e il
relativo contratto ¢ stato sottoscritto in data 12 febbraio 2010.

11 progetto, distribuito sulla quasi totalita del territorio regionale, ¢ suddiviso in
segmenti individuati in relazione al profilo idraulico ed alle opere di proprieta
della Compagnia Valdostana delle Acque, attraverso la quale viene realizzata
Pinfrastruttura.

In sintesi, al 31/12/2012 sono stati posati circa 350 km di fibra ottica su un
totale previsto dal progetto di circa 380 km (il totale previsto da progetto ¢ stato
rideterminato in relazione all’evoluzione delle realizzazioni). Dei 350 km posati
circa 249 km risultano essere riferiti alla rete della Regione, considerando le varie
tipologie dei segmenti di rete: tratte comuni, solo RAVDA, solo CVA, cavo
doppio.

Si evidenzia un ritardo nelle attivita di realizzazione dovuto all’avvicendamento
tra societa appartenenti al consorzio aggiudicatario, nonché all’acquisizione di
alcune autorizzazioni che, su richiesta dell’appaltatore, hanno portato il
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responsabile del procedimento di CVA a concordare con I’A.T L. in questione la
proroga di alcune attivita alla data del 31/07/2013.

Dal punto di vista finanziario, in data 12 settembre 2011 I'importo complessivo
del contratto ¢ stato variato ed ha raggiunto € 9.138.306, 57, con un incremento
della spesa prevista per la Regione pati a circa € 1.975.000,00, IVA esclusa.

Si segnala, altresi, che 'importo (IVA compresa) delle opere realizzate a fine
2012 per la quota parte di lavori di interesse regionale ¢ pari a euro 1.733.518,60,
di cui euro 1.543.912,52 rendicontati.

Nel corso del 2012, inoltre, sono stati effettuati incontri con gli Enti territoriali
coinvolti, con lausilio di documentazione progettuale riportante le forme di
pubblicita previste (loghi, ecc.) e indicanti il cofinanziamento da parte
dell’Unione europea.

Infine, sono proseguiti i cantieri per lo scavo stradale.

Al fine di sviluppare ulteriormente la rete di copertura del territorio con la banda
larga in ottica NGA (Next Generation Access), la Giunta regionale con
deliberazione n. 2738 dell’8 ottobre 2010 ha approvato il Piano VDA
Broadbusiness, i quale modifica parzialmente i piano NGN. Questo
documento coglie le pit recenti indicazioni della Commissione Europea sulla
necessita di avviare programmi di infrastrutturazione a banda ultralarga di tipo
NGA, a supporto dello sviluppo economico e sociale delle regioni europee. Esso
nasce con lobiettivo di favorire lo sviluppo delle tecnologie NGA e, in
particolare, quelle mobili di quarta generazione LTE (Long Term Evolution).
Con deliberazione n. 2570 del 4 novembre 2011, la Giunta regionale ha
provveduto all**Approvazione del Modello di gestione operativo della rete
relativo al piano di sviluppo regionale di reti di nuova generazione (Piano VDA
Broadbusiness) nonché della documentazione tecnica di infrastrutturazione
aggiornata”.

La notifica del progetto alla Commissione europea ai sensi dell’art. 108,
paragrafo 3 del TFUE ¢ avvenuta in data 7 dicembre 2011. L’approvazione della
misura da parte della Commissione europea — Direzione Generale Concorrenza
¢ avvenuta con decisione n. C(2012)792 def. dell’8 ottobre 2012.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1980 del 13/10/2012 ¢ stato
approvato lo schema di convenzione tra la Regione e la societa IN.VA. per la
realizzazione di ulteriori lotti funzionali e per la gestione della rete regionale di
nuova generazione in fibra ottica. La convenzione ¢ stata sottoscritta in data

15/10/2012.
Avanzamento finanziario
) Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
Risorse allocate - — —
Impegni del beneficiario Pagamento del beneficiario
Importo Importo % Importo Yo
9.546.844,00 9.546.844,00 100,00 1.553.436,19 16,27

Attivita b) - Sostegno allo sviluppo di nuovi contenuti e di nuovi servizi.

Indicatoti di realizzazione | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 2011 | 2012 2013 | 2014 | 2015 | TOT
Indicatore 3*
N. di progetti (Societa Rlsfﬂ“"lto 0ottt 1]1 1
dellTnformazione) Obiettivo 2
(CL11) Linea di riferimento (baseline) 0

* L’indicatore di realizzazione ha subito modificazioni nella denominazione a seguito dell’aggiornamento del
Programma operativo.
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Con deliberazione della Giunta regionale n. 1862 del 3 luglio 2009, ¢ stata
avviata la realizzazione di uno studio di fattibilita finalizzato alla valorizzazione
economica e allo sviluppo del parco archeologico di Saint-Martin de Corléans,
mediante 'impiego di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Per lattuazione dell’operazione, che rientra tra le operazioni a regia regionale e
inserita nell’elenco dei Progetti cardine (PC n. 21), la Regione ha individuato
quale realizzatore la partecipata regionale IN.VA S.p.a.: la relativa convenzione
tra le parti ¢ stata sottoscritta in data 2 ottobre 2009.

Lo studio di fattibilita architettonico-tecnologico, presentato negli ultimi mesi
del 2010, ¢ stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 817 dell’8
aprile 2011. Questo studio, per la cui elaborazione hanno collaborato piu figure
professionali al fine di svilupparne tutte le parti tecniche, ¢ comprensivo di uno
studio preliminare, la prima e la seconda parte dello studio di fattibilita, il
repertorio eneolitico che riporta un’indagine in ambito europeo relativa ai siti
dedicati al megalitismo, lillustrazione delle strategie espositive e dei possibili
dispositivi  allestitivi adottabili e la presentazione delle strategie di
comunicazione. La seconda parte dello studio di fattibilita contiene il
completamento  dell’analisi  economico-finanziaria avviata nello studio
preliminare.

Avanzamento finanziario

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
Risorse allocate - — -
Impegni del beneficiario Pagamento del beneficiario
Importo Importo % Importo %
172.032,00 172.032,00 100,00 110.753,42 04,38

3.3.1.2 Analisi qualitativa

Al 31 dicembre 2012 risultano avviate le attivita relative al primo e al secondo
stralcio funzionale del “Piano di sviluppo regionale regionale di reti di nuova
generazione (NGN)”. Tali due stralci funzionali riguardano un progetto unico e
piuttosto ampio attraverso il quale la Regione autonoma Valle d’Aosta si
prefigge Pobiettivo di garantire la presenza di dorsali in fibra ottica lungo tutte le
vallate della regione (ove tale tipo di infrastruttura non ¢ presente) al fine di
rendere disponibile nel prossimo futuro, a tutta la potenziale utenza, una rete ad
altissima velocita di nuova generazione (new generation network), che permetta
di ridurre oggi ed evitare in futuro il fenomeno del “digital divide”, ossia
dell’esclusione dagli sviluppi dei servizi avanzati di telecomunicazione e in
generale dall’economia della societa dell'informazione. Inoltre, attraverso tale
progetto si vuole consentire la presenza di operatori di TLC sul territorio in
grado di offrire servizi di connettivita a larghissima banda e mettere in atto
azioni tali da garantire qualita del servizio e diffusione uniforme dello stesso su
tutto il territorio regionale.

Attualmente gli indicatori di realizzazione relativi all’attivita di riferimento,
attivita a), sono in linea con gli obiettivi stimati all'inizio della programmazione.
In particolare l'indicatore “Nuovi sistemi e/o infrastrutture per la diffusione
della banda larga realizzati” ¢ pari a 1, mentre I'indicatore “N. di progetti
realizzati (Societa dell'informazione) C.I. 117 ¢ pari a 2, in quanto due sono i
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progetti avviati in relazione al “Piano di sviluppo regionale regionale di reti di
nuova generazione (NGN)”.

Per quanto concerne lattivita b) ¢ stato concluso il progetto relativo alla
realizzazione di uno studio di fattibilita finalizzato alla valorizzazione economica
del Parco archeologico di Saint-Martin de Cotléans. L’indicatore di realizzazione
collegato all’attivita b) “N. di progetti realizzati (Societa dell'informazione) C.I.
11”7 ¢ pari a 1, a fronte di un valore obiettivo pari a 2, in quanto il progetto
relativo alla  realizzazione di allestimenti multimediali finalizzati alla
valorizzazione economica del Parco archeologico di Saint-Martin de Corléans
non ¢ ancora stato avviato.

Passando ad analizzare gli indicatori di risultato, si rileva come questi scontino
alcuni ritardi dovuti al fatto che i due progetti relativi all’attivita a) non sono
ancora stati conclusi, mentre per quanto riguarda lattivita b), lo studio di
fattibilita finalizzato alla valorizzazione economica del Parco archeologico di
Saint-Martin de Corléans ¢ stato concluso, mentre il progetto concernente la
realizzazione di allestimenti multimediali finalizzati alla valorizzazione
economica del Parco medesimo non ¢ ancora stato avviato

Per quanto concerne gli indicatori finanziari, si registra I'incremento del costo
ammesso e degli impegni, rispetto al 2011, dovuto all’avvio del secondo stralcio
funzionale del “Piano di sviluppo regionale di reti di nuova generazione (NGN)”
ed un incremento dei pagamenti..

Laddove pertinente, infine, il rispetto delle politiche orizzontali in tema di pari
opportunita e di ambiente sara garantito dall’applicazione di appositi criteri di
selezione delle operazioni.

3.3.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

La notifica alla Commissione europea relativa al Piano di sviluppo regionale di
reti di nuova generazione, Piano VDA Broadbusiness, avvenuta il 7 dicembre
2011, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3 del TFUE, ha necessitato di tempi
piuttosto lunghi. I.’approvazione della misura, infatti, ¢ avvenuta solo in data 8
ottobre 2012 con decisione della Commissione europea C(2012)792.

I progetto relativo alla realizzazione di allestimenti multimediali finalizzati alla
valorizzazione economica del Parco archeologico di Saint Martin de Corléans
non ¢ stato ancora avviato, a causa di difficolta legate ai tagli di bilancio che sono
intervenuti nel corso dell’ultimo anno, a seguito dei quali la Regione non ha
potuto rendere disponibili le risorse aggiuntive necessarie per avviare lo stralcio
funzionale.
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4. Asse IV - Assistenza tecnica

4.4.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

4.4.1.1 Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorita

Stato di avanzamento finanziario complessivo dell’Asse IV

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
programmata * Attivita Impegni del beneficiario Pagamento del beneficiario
Importo Importo % Importo %
1.952.425,00 1.354.432,87 69,37 1.051.975,98 53,88
Attivita a) 92.903,20 4,76 92.903,20 4,76
Attivita b) 2.216,80 0,11 2.216,80 0,11
Attivita d) 203.910,01 10,51 111.997,47 5,77
Attivita e) 669.574,91 34,50 464.548,13 23,93
Attivita i) 92.874,17 4,79 92.772,48 4,78
Attivita j) 64.999,00 3,35 60.800,07 3,13
Attivita I) 227.954,78 11,74 226.737,83 11,68

* A seguito dell’aggiornamento del Programma operativo, in corso di approvazione alla data del 31/12/2012, la spesa pubblica
programmata si ¢ ridotta di € 11.510,00, passando cosi da € 1.952.425,00 a € 1.940.915,00, per tenere conto del contributo di
solidarieta per le aree colpite dal sisma del 20 maggio 2012.

Asse IV - Impegni e pagamenti
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Indicatori di risultato 2007 2008 | 2009 | 200 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2005 | TOT
Indicatore IV.1
Quota della popolazione a conoscenza Risultato 0% 0% | 0% | 4% | 36% | 50% 50%
del contributo dellUE alle politiche di Obiettivo >50%
sviluppo della Valle d’Aosta Linea di iferimento (baseline)
Indicatore IV.2
" 0 0 r2[] 2 0 0 0 0
Capaci i spsa e PO Rlsﬂ@to 0% 338% | 1352% | 2444% | 9% | 0% 50%
. . L Obiettivo 100%
tispetto al piano finanziatio —— -
Linea di riferimento (bascline) 0%
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Tabella indicatori di realizzazione dell’Asse 4 - Assistenza tecnica

Indicatoridi 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT
realizzazione
Indicatore 1
Sistemi di controllo  |Risultato 0 1 1 1 5 5 5
integrati Obiettivo 1
implementati Linea di riferimento (baseline) [ 0
Indicatore 2
. Risultato 0 0 0 0 8 9 9
Best practices —
. Obiettivo 5
condivise
Linea di riferimento (baseline) [ 0
Indicatore 3
Risultato 0 1 1 1 8 12 12
Valutazioni effettuate [Obiettivo 2
Linea di tiferimento (baseline) | 0
Indicatore 4
N .. |Risultato 6 8 Wil 2] 2] 3 39
Azioni di comunicazione—— -
. Obiettivo 5
realizzate
Linea di riferimento (baseline) | 0
Indicatote 5*
Risultato 34 34
Numero di progetti ~ {Obiettivo 30
Linea di riferimento (baseline) [ 0

*Tale indicatore ¢ stato introdotto a seguito dell’aggiornamento del Programma operativo, al fine di rendere pit
coerenti gli indicatori di realizzazione ai progetti avviati. Il numero di progetti di assistenza tecnica ¢, attualmente,
pari a 34,

4.4.1.2. Modalita del ricorso all’assistenza tecnica

Al 31 dicembre 2012, per consentire una corretta gestione del POR, si sono
avviate le seguenti operazioni, a regia regionale, di assistenza tecnica:

a)  Predisposizione dei documenti programmatori e di supporto alla programmazione (es.
manuali delle procedure)

E stato predisposto il manuale operativo dell’applicativo SISPREG da parte
dell’Autorita di gestione del PO “Competitivita” e ’Autorita di gestione del
Programma “Fondo aree sottoutilizzate”, in collaborazione con la cabina di regia
della politica regionale di sviluppo 2007/13. Il manuale si compone di schede
contenenti un primo blocco di schermate del sistema informativo con i campi da
compilare e le rispettive definizioni (tool-tip), elaborate a partire da quelle
contenute nei documenti tecnici del Ministero dello sviluppo economico,
del’IGRUE e del Ministero dell’economia e delle finanze e con le informazioni
contenute nella normativa europea e statale (regolamenti europei, deliberazioni
CIPE, ecc...), nonché in altri documenti di riferimento (Documento Unitatio di
programmazione, DUP). Il manuale sara completato con le definizioni dei campi
relativi all'iter procedurale, alle classificazioni del QSN, ai dati finanziari di
progetto e a quelli del bilancio regionale.
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Avanzamento finanziario

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
Risorse allocate - — T
Impegni del beneficiario Pagamento del beneficiario
Importo Importo % Importo %
92.903,20 92.903,20 100,00 92.903,20 100,00

b)  Elaborazione della reportistica prevista dai regolamenti comunitari con il supporto di un
sistemna informativo adegnato

Con riferimento all’analisi del sistema informativo a supporto dell’elaborazione
della reportistica prevista dai regolamenti comunitari, si rimanda all’attivita )
dello stesso Asse IV.

¢)  Preparazione dei Comitati di sorveglianza regionali ¢ assistenza finalizzata a garantire e
migliorare il funzionamento degli stessi

Nel corso del 2012, per quanto concerne lorganizzazione della riunione del
Comitato di sorveglianza del Programma, che si ¢ svolta in data 16 maggio 2012,
con Provvedimento dirigenziale n. 2014 in data 11 maggio 2012, sono state
approvate l'acquisizione in economia di servizi di catering dalla ditta Societa
cooperativa a r.l. lo Pan Ner di Aosta e I'acquisizione in economia di servizi
tecnici, per la registrazione audio della seduta del Comitato di sorveglianza, dalla
ditta L.A.P.E. di Ivan Gerbore di Saint-Pierre.

Avangamento finanziario

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
Risorse allocate - — T
Impegni del beneficiario Pagamento del beneficiario
Importo Importo % Importo %
5.000,00 2.216,80 44,34 2.216,80 44,34

d)  Audit, valutazione, controllo, ispezione e rendicontazione delle attivita ammesse a
[finangiamento

La Giunta regionale, con deliberazione n. 1426 del 17 giugno 2011, ha approvato

l'avvio di una procedura di valutazione comparativa e del relativo avviso per il

conferimento di un incarico professionale di collaborazione, ai sensi della legge

regionale 18/1998, per assistenza tecnica al monitoraggio, rendicontazione e

verifica dei progetti del Dipartimento innovazione e tecnologia a valere sul POR

FESR 2007/2013. A conclusione della procedura di valutazione comparativa,

Iincarico ¢ stato affidato con provvedimento dirigenziale del Coordinatore del

Dipartimento innovazione e tecnologia n. 3926 in data 9 settembre 2011.

Alla data di riferimento del presente rapporto, in relazione al suddetto incarico,

sono state svolte le seguenti attivita:

- realizzazione di una guida operativa di supporto alle attivita di controllo di
primo livello per I'utilizzo del sistema SISPREG;

- supporto alla preparazione di controlli di primo livello;

- vertifiche tecnico — amministrative ¢ in loco sui progetti a valere sul POR
FESR e rilascio di appositi resoconti;

- supporto nell'impostazione e nel follow-up dei documenti richiesti dai
progetti cofinanziati.
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I progetti su cui ¢ stato fornito un supporto sono:

- Realizzazione della rete regionale in fibra ottica lungo alcune vie d’acqua
della Compagnia Valdostana delle Acque, in attuazione del Piano di
sviluppo regionale di reti di nuova generazione;

- Stralcio funzionale del Piano VdA Broadbusiness per la copertura del
territorio con la banda larga e con nuove tecnologie dell’informazione e
della comunicazione.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 2391 in data 21 ottobre 2011, ha
avviato una procedura per il conferimento di un incarico professionale di
collaborazione tecnico-giuridica, ai sensi della legge tegionale 18/1998, per
assistenza tecnica alle attivita di audit del Programma operativo. L’incarico ¢
stato affidato con provvedimento dirigenziale n. 6377 in data 30 dicembre 2011.
Alla data di riferimento del presente rapporto le attivita svolte hanno riguardato
principalmente il supporto giuridico agli audit di sistema e delle operazioni.

Avangamento finanzgiario

) Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
Risorse allocate - — e
Impegni del beneficiario Pagamento del beneficiario
Importo Importo % Importo %
203.910,01 203.910,01 100,00 111.997,47 54,92

¢)  Rafforzamento delle risorse tecniche e delle dotazioni aggiuntive di personale coinvolto nella
programmazione, gestione, sorveglianza ¢ controllo del POR

A seguito dell’approvazione della graduatoria finale per I'assunzione a tempo
determinato di funzionari (categoria D) nel profilo di istruttori di Programmi di
sviluppo?, con deliberazione n. 312 del 5 febbraio 2010 la Giunta regionale ha
approvato I'assunzione di n. 7 funzionari, di cui due nell’ambito del Programma
operativo Competitivita regionale 2007/13. I funzionari hanno preso setvizio tra
i mesi di febbraio e marzo 2010 e il loro contratto di lavoro ha avuto durata fino
al 15 dicembre 2012.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 875 in data 27 aprile 2012, ha avviato
una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un incarico
professionale, ai sensi della legge regionale 18/1998, di collaborazione tecnica
per la rendicontazione e il supporto gestionale, tecnico ed amministrativo in
relazione all’attuazione di tre progetti cardine di valorizzazione del Castello di
Quart, del sito della Porta Praetoria e della Torre dei Signori di Quart in Aosta e
del sito archeologico di Pont d’Ael a Aymavilles.

L’incarico ¢ stato affidato con provvedimento dirigenziale n. 2703 in data 19
giugno 2012.

Inoltre, nel corso del 2012, ¢ proseguito il servizio di assistenza tecnica per le
azioni avviate nell’ambito delle attivita IA, IB, IC e IIB del Programma operativo
“Competitivita regionale 2007/2013” ed ¢ stata avviata l’attivita di assistenza
tecnica per le attivita IIB e IIC. Quest’ultima attivita ¢ in capo all’Assessorato
alle attivita produttive e riguarda I’assistenza tecnica nell’lambito della
predisposizione, del monitoraggio, e della verifica delle attivita previste dall’Asse
II.

2 Avvenuta con deliberazione della Giunta regionale n. 3669 dell’11 dicembre 2009.
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Avanzamento finanziario

] Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
Risorse allocate - — —
Impegni del beneficiario Pagamento del beneficiario
Importo Importo % Importo %
675.395,24 069.574,91 99,14 464.548,13 68,78

1) Supporto al confronto e alla definizione di istanze regionali delle antorita coinvolte nella
programmazione FESR in rapporto agli altri fondi

Al momento non sono stati realizzati interventi.

g Supporto ai tavoli di raccordo e confronto tra le antorita coinvolte nella programmazione
FESR e quelle degli altri fonds, in un’ottica di integrazione e semplificazione dei sistemi

Cosi come descritto all’interno del paragrafo 2.6 Complementarieta con altri
strumenti, Autorita di gestione del Programma ¢ membro del NUVAL,
lorgano che garantisce il supporto tecnico alle strutture regionali, nella
programmazione, nella valutazione e nel monitoraggio degli interventi pubblici,
in particolare per cio che concerne i programmi a cofinanziamento europeo,
statale e regionale.

h)  Sostegno alla circolazione di pratiche e modelli per migliorare lefficacia e efficienza della
gestione dei POR

Nel corso del 2012, I’ Autorita di gestione ha implementato il database, all'interno
della sezione intranet del sito istituzionale della Regione, contenente la
documentazione (norme, procedure ¢ documenti metodologici) relativa alla
gestione dei programmi europei cofinanziati dal FESR.

Le informazioni inerenti alle operazioni avviate nell’ambito del Programma sono
altresi disponibili all’interno della sezione internet della Politica regionale di
sviluppo 2007/13 del sito regionale.

i) Elaborazione di valutazioni volte a sostenere la sorveglianza del POR (compresi gli
eventuali aggiornamenti della VAS)

In data 4 febbraio 2011 la Regione Valle d’Aosta ha stipulato con il Gruppo
CLAS S.r.l. di Milano il contratto per 'appalto del servizio di valutazione 7# itinere
del Programma Competitivita regionale (POR FESR) 2007/13 e del Programma
Occupazione (PO FSE) 2007/13 per la durata di 18 mesi.

In data 14 settembre 2012 la Regione Valle d’Aosta ha rinnovato, con il Gruppo
CLAS S.rl. di Milano, il contratto per I'appalto del servizio di valutazione in
itinere del Programma Competitivita regionale (POR FESR) 2007/13 e del
Programma Occupazione (PO FSE) 2007/13 per la durata di 9 mesi a decorrere
dalla data di sottoscrizione del contratto. Il Gruppo CLAS S.rl. ha inviato
all’Autorita di Gestione del PO FESR il disegno di valutazione in data 23
gennaio 2013.

S.lS.rlIl Rapporto di Valutazione intermedia (RVI) del POR FESR e il
Rapporto di Valutazione del Piano di Comunicazione sono stati depositati dal
Gruppo CLAS S.r.l. presso ’Autorita di Gestione in data 4 novembre 2011, in
conformita ai termini di consegna dei prodotti indicati nel capitolato speciale
d’appalto del bando di gara. Il RVI ha evidenziato il buon andamento gestionale
e finanziario del Programma nella sua globalita, pur richiamando Dattenzione
sulla necessita di semplificare le procedure burocratiche e migliorare
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I'informazione per rendere maggiormente fruibili gli interventi dell’Asse I per i
potenziali beneficiari.

Inoltre, i valutatori hanno fornito la propria assistenza al’AdG del POR FESR
per la revisione degli indicatori in vista del processo di aggiornamento del
Programma operativo, che si ¢ concluso in data 1° marzo 2013 con
Papprovazione dell’aggiornamento del Programma da parte della Commissione
europea.

Si segnala, inoltre, che nel corso del 2012, ¢ stato elaborato il 4° Rapporto di
valutazione della Politica regionale di sviluppo per I'anno 2012. Il Rapporto ¢
stato predisposto a cura del NUVAL, Nucleo di valutazione dei programmi a
finalita strutturale, ¢ valuta la performance della strategia unitaria, a differenza
delle valutazioni dei singoli Programmi che sono condotte da valutatori esterni
indipendenti, incaricati dalle Autorita di gestione.
La componente centrale del Rapporto ¢ focalizzata sull’approfondimento degli
aspetti che, in base ai Rapporti precedenti e agli approfondimenti del Forum
partenariale, erano apparsi maggiormente problematici. Gli approfondimenti
tematici riguardano:
1. sostenibilita degli interventi (ovvero la capacita dei progetti di continuare a
generare benefici anche al termine del supporto finanziario dei Programmi);
2. Integrazione tra gli interventi;
3. semplificazione delle procedure.
In continuita con la metodologia e le analisi valutative gia sviluppate nel 2° e nel
3° Rapporto di valutazione, si ¢ mantenuto lutilizzo degli indicatori di
avanzamento fisico e finanziario. Per la parte centrale del Rapporto, invece, sono
stati utilizzati lo studio della documentazione relativa ad alcuni progetti, la
somministrazione di questionari alle Autorita di gestione e ad un panel di
soggetti attuatori, 'organizzazione di focus group e di incontri specifici.
Si evidenzia che le attivita del NUVAL non sono finanziate con risorse del
Programma.

Avangamento finanziario

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
Risorse allocate - — . T
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
92.874,17 92.874,17 100,00 92.772,48 99,89

J) Predisposizione del Piano di comunicazione del POR

In attuazione del Piano di comunicazione della Politica regionale di sviluppo
2007/13 della Valle d’Aosta, attuata dai Programmi a cofinanziamento eutopeo,
statale e regionale’), con deliberazione n. 1785 del 26 giugno 2009, la Giunta
regionale ha approvato la realizzazione di tre insiemi di azioni di comunicazione,
negli anni 2009/12, riconducibili a:

a) eventl pubblici e riunioni partenariali;

b) progettazione grafica, stampa, comunicazione e pubblicita;

¢) materiale fotografico e audio-video.

Con riferimento alle azioni previste al punto a), nel corso del 2012 si ¢
provveduto all’organizzazione della riunione del Comitato di sorveglianza del

30 11 Piano di comunicazione ¢ stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1702 del 19 giugno 2009.
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POR FESR 2007/13 in data 16 maggio, e del Forum partenariale della Politica
regionale di sviluppo 2007/13,che si ¢ svolto in data 4 febbraio 2013..

Con provvedimento dirigenziale n. 1841, in data 29 aprile 2010 del Coordinatore
del Dipartimento politiche strutturali e affari europei, sono stati affidati i servizi
di cui al punto b). Nel corso del 2010, la ditta aggiudicataria ha realizzato una
campagna pubblicitaria comprensiva di spot e trasmissioni radio, opuscoli e
dépliants, manifesti, avvisi su giornali, banner per siti internet e acquisto di spazi
pubblicitari su giornali e riviste locali utilizzando un’immagine grafica specifica
per ciascun Programma della Politica regionale di sviluppo 2007/13.

I servizi di cui al punto c) sono invece stati affidati con provvedimento
dirigenziale n. 980, in data 11 marzo 2010, del Coordinatore del Dipartimento
politiche strutturali e affari europel. Nel corso del 2010 la ditta aggiudicataria ha
provveduto a fornire, con riferimento al POR FESR 2007/13, materiale video e
fotografico relativo ai progetti avviati.

Con deliberazione 2431 del 10 settembre 2010, la Giunta regionale ha approvato
affido, all’Agenzia ANSA, del servizio di informazione che prevede, tra Ialtro,
la pubblicazione di articoli, con cadenza quindicinale, relativi ai progetti avviati
nell’ambito della Politica regionale di sviluppo 2007/13, tra cui quelli del
Programma Competitivita regionale.

Maggiori dettagli sulle azioni di comunicazione realizzate nel corso del 2012
sono disponibili all’interno del capitolo 5 Informazione e pubblicita del presente

rapporto.

Avanzamento finangiario

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
Risorse allocate - — . T
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
192.380,00 64.999,00 33,79 60.800,07 31,60

k) Definizione ed attnazione delle misure appropriate alla verifica dell implementazione del
Piano di comunicazione

Tra i servizi che dovranno essere realizzati nell’'ambito della valutazione #n itinere
del POR FESR 2007/13 e del POR FSE 2007/13 figura la valutazione delle
azioni di comunicazione realizzate nel’ambito del Piano di comunicazione
integrato. Nel corso del 2010, inoltre, sono stati somministrati n. 4 questionari
per la valutazione, tra laltro, dell’efficacia della comunicazione verso il grande
pubblico e verso i potenziali beneficiari, cosi come descritto nel dettaglio
all'interno del successivo capitolo 5.

0 Supporto all'attivita di selezione delle proposte di operazioni

Tutti i progetti avviati nell’ambito di questa azione sono conclusi. Tra i vari

progetti si ricordano:

- Elaborazione di uno studio di fattibilita per la valorizzazione economica dei
beni culturali: Castello di Arvier;

- Attivita di supporto alla selezione delle operazioni in materia di
valorizzazione del beni culturali: Castello di Verrés;

- Attivita di supporto alla selezione delle operazioni: studio di fatibilita per
l'aggiornamento e l'integrazione del piano di ristrutturazione e riconversione
dell’Area autoportuale di Pollein-Brissogne;
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- Elaborazione degli studi di fattibilita per la valorizzazione economica dei
beni culturali “Castello di Quart” e “Porta Practoria e torre dei Signori di
Quart”.

Avangamento finanziario

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2012
Risorse allocate - — Py
Impegni del beneficiario Pagamento del beneficiario
Importo Importo % Importo %
227.954,78 227.954,78 100,00 226.737,83 99,47

m)  Adegnamento, manutenzione e assistenza operativa di sistemsi di monitoraggio gualitativo
finalizzati alla valorizzazione delle politiche (compreso il monitoraggio ambientale previsto
dalla 1VAS)

Nel corso dellanno 2012 sono state implementate e migliorate alcune
funzionalita dell’applicativo SISPREG, rendendo cosi agevole l'inserimento e la
consultazione dei dati.

n)  Supporto operativo al partenariato

Come gia indicato all'interno del presente rapporto, ’Autorita di gestione ha
organizzato, in collaborazione con le altre Strutture regionali responsabili dei
Programmi cofinanziati dagli altri Fondi comunitari e statali, un incontro con il
partenariato nel corso del quale ¢ stato illustrato il Rapporto di valutazione 2011
della Politica regionale di sviluppo 2007/13, predisposto dal NUVAL.

4.4.1.3 Analisi qualitativa

Nel corso del 2012 sono stati avviati ultetioti interventi, nell’ambito dell’Asse 1V,

finalizzati a sostenere I'esecuzione del Programma ed a garantire una corretta

gestione delle risorse finanziarie in termini di efficienza ed efficacia. In
particolare, I’Autorita di gestione ha provveduto ad avviare interventi finalizzati

a:

- Porganizzazione del Comitato di sorveglianza;

- il supporto all’elaborazione del Rapporto di valutazione e del Rapporto di
monitoraggio della Politica regionale di sviluppo 2007/13 della Regione
autonoma Valle d’Aosta;

- Tacquisizione di servizi di valutazione 7# itinere del Programma;

- il supporto all’attuazione del Piano di comunicazione della Politica regionale
di sviluppo 2007/13 della Regione autonoma Valle d’Aosta;

- il supporto all’attivita di selezione delle proposte progettuali;

- il supporto operativo al partenariato;

- TI'implementazione del database e dell’applicativo di monitoraggio SISPREG;

- larealizzazione di diverse attivita di pubblicita e informazione.

Per quanto concerne gli indicatori di risultato dell’Asse IV, si registra un buon
avanzamento della capacita di spesa del Programma rispetto al piano finanziario
complessivo,pari al 50%; a seguito dell’elaborazione dei dati derivanti dai
questionari somministrati nell’ambito delle attivita di comunicazione, ¢ inoltre
possibile fornire una quantificazione sulla quota della popolazione a conoscenza
del contributo dell’'UE alle politiche di sviluppo della Valle d’Aosta, pari al 50%.
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Con riferimento agli indicatori di realizzazione, assumono un peso rilevante le 39

azioni di comunicazione complessivamente realizzate. Si registrano altresi

ulteriori progressi per quanto concerne I'avanzamento finanziario, sia dal punto

di vista degli impegni, sia dal punto di vista dei pagamenti.

Dal lato degli obiettivi attesi, le azioni finora avviate risultano strategiche rispetto

al conseguimento di tre degli obiettivi previsti, ovvero:

- sostenere I'esecuzione del Programma nelle principali fasi di preparazione,
gestione, sorveglianza e controllo;

- rafforzare la capacita amministrativa connessa all’attuazione delle politiche
finanziate;

- dare ampia visibilita al Programma con adeguati interventi di informazione e
comunicazione.

Laddove pertinente, infine, il rispetto delle politiche orizzontali in tema di pari
opportunita, di non discriminazione e di ambiente ¢ garantito dall’applicazione
di appositi criteri di selezione delle operazioni.

4.4.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Non si sono riscontrate problematiche nell’attuazione degli interventi previsti
dall’Asse IV.

5. INFORMAZIONE E PUBBLICITA

5.1 L’informazione del programma operativo

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 del regolamento (CE) n.
1828/2000, il capitolo relativo alla comunicazione del presente rapporto annuale
offre una valutazione degli interventi informativi e pubblicitari in termini di
visibilita del Programma e di consapevolezza del ruolo svolto dalla Comunita
europea.

Programmasione delle attivita di comunicazione contenuta nel Piano di comunicazione

In ottemperanza all’art. 69 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e agli articoli dal
2 al 10 del regolamento (CE) n. 1828/20006, le Autorita di gestione dei due
Programmi  operativi “Competitivita ~ regionale  2007/13” (FESR) e
“Occupazione 2007/13” (FSE) hanno elaborato e condiviso, per ragioni di
efficacia, efficienza, coerenza con la programmazione regionale e interazione tra
target, un unico piano di comunicazione, che definisce la programmazione degli
sttumenti e delle azioni per linformazione e la comunicazione, nonché le
modalita per il monitoraggio e la valutazione delle attivita realizzate nell’arco di
tempo tra il 2007 e il 2013, da attuare in maniera integrata. Tale Piano di
comunicazione integrato ¢ stato approvato dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 588 del 5 marzo 2008. Il Piano identifica un unico obiettivo
generale comune ai due programmi, che ¢ quello di wigliorare la percezione
dell'Unione enropea e delle sue istituzioni nonché del valore agginnto comunitario, facendone
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conoscere e comprendere le realizzazioni nel ferritorio regionale e stabilisce obiettivi
specifici a livello di singolo programma.

Attuazione del Piano di comunicazione nel 2012

Nel corso del 2012 sono stati realizzati i seguenti interventi informativi e

pubblicitari:

- pubblicazione di articoli sulle maggiori testate locali, relativi sia al
Programma in generale, sia agli interventi avviati;

- coordinamento con I'Ufficio Stampa della Regione, al fine di predisporre i
comunicati stampa relativi alle attivita avviate nell’ambito del Programma;

- coordinamento con il Centro “Europe Direct” per la sensibilizzazione del
grande pubblico e per garantire un’ampia diffusione delle informazioni
relative al Programma. Nel corso del 2012, inoltre, sono stati realizzati i
seguenti articoli informativi sulla newsletter bimestrale VdAEuropeinfo’
(disponibili all'indirizzo Internet
http://www.regione.vda.it/europedirect/newsletter /archivio i.asp), diffusa
presso le Antenne europee ED del territorio nazionale ed europeo, gli uffici
pubblici regionali, 1 comuni della regione ed 1 privati iscritti alla mailing list
del Centro:

* Riproposto il bando per progetti di innovazione;

* Riproposto il bando per gli audit energetici;

*  Nuovo bando per la creazione e lo sviluppo di Unita di ricerca in Valle
d’Aosta;

*  Comitato di sorveglianza 2012: analisi dei progressi;

*  Completata lattivazione degli interventi del Programma Competitivita
regionale, a favore delle imprese per ricerca, sviluppo e innovazione;

e Internet ad altissima velocita nel futuro della Valle d’Aosta;

- collaborazione con ’Agenzia Ansa per la pubblicazione di articoli relativi ai
progetti finanziati nell’ambito del POR FESR 2007/13. 1l notiziario ¢ volto a
consolidare la crescita di attenzione della stampa e della comunita regionale
nei confronti della Politica regionale di sviluppo 2007/13, con patticolare
riguardo, alle tematiche economico-lavorative nella regione Valle d’Aosta. In
particolare, nel corso del 2012 sono stati pubblicati n. 16 articoli, disponibili
allinterno della  sezione  “Notiziario  Europa e  Lavoro”
(http://www.regione.vda.it/notizieansa/ansa europa lavoro iasp) del sito
internet della Regione;

- realizzazione di una campagna pubblicitaria comprensiva di spot e
trasmissioni radio, manifesti, avvisi su giornali, banner per siti internet e
acquisto di spazi pubblicitari su gilornali e riviste locali utilizzando
un’immagine grafica specifica per ciascun Programma della Politica regionale
di sviluppo 2007/13;

- realizzazione di materiale video e fotografico relativo ai progetti avviati;

- organizzazione, in collaborazione con le altre Strutture regionali responsabili
dei Programmi cofinanziati dagli altri Fondi comunitari e statali, in data 13
febbraio 2012, del Forum partenariale;

- partecipazione, in data 28 settembre 2012, con le altre Strutture regionali
responsabili dei Programmi cofinanziati dagli altri Fondi comunitari e statali,
all’evento“Journée de 'emploi”, nel corso del quale I’Autorita di gestione del
POR era a disposizione del pubblico per illustrare i progetti realizzati e le
opportunita di finanziamento offerte dal Programma;
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- organizzazione, di concerto con le Strutture regionali responsabili, di
incontri informativi rivolti al grande pubblico e ai potenziali beneficiari;

- esposizione, presso la sede dell’Autorita di gestione del Programma, della
bandiera dell’'Unione europea per una settimana a partire dal 9 maggio 2012;

- aggiornamento  della  sezione  ‘Buropa’ del sito  regionale
(http://www.regione.vda.it/europa), atto a fornire informazioni sulla nuova
programmazione 2007/13;

- implementazione e costante aggiornamento, allinterno di un’apposita
sezione del sito internet regionale, della lista dei beneficiari dei progetti
(http://www.regione.vda.it/europa/por_competitivita_regionale/programm
a/beneficiari i.asp).

5.2 Europe Direct Vallée d’Aoste

A seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell’amministrazione
regionale, la Struttura che svolge le funzioni di Autorita di gestione del
Programma “Competitivita  regionale 2007/2013” ha acquisito nuove
competenze, tra le quali la gestione dello sportello Europe Direct Vallée d’Aoste.
La rete Europe Direct rappresenta uno dei principali strumenti di
comunicazione dell’Unione europea e permette ai cittadini europei di conoscere
e approfondire temi collegati all’attualita europea e di poter sfruttare al meglio le
opportunita offerte dalle Istituzioni europee. Il Centro promuove e diffonde la
conoscenza dell’Europa e delle sue politiche, svolgendo le proprie attivita
principalmente attraverso due direttrici specifiche: 'informazione ai cittadini e
I'azione divulgativa nelle istituzioni scolastiche. Attraverso 'apertura del proprio
sportello, situato presso la biblioteca regionale di Aosta, il Centro ¢ un punto di
riferimento per chi vuole conoscere le istituzioni, le iniziative e le politiche
europee. Esso offre un servizio di domanda e risposta diretta, ma anche
telefonica e via e-mail e mette, gratuitamente, a disposizione del pubblico,
opuscoli informativi della Commissione europea.

Presso lo sportello, inoltre, largo spazio ¢ dedicato ai dépliant riguardanti i
programmi europei e statali della Politica regionale di sviluppo della Valle
d’Aosta per il periodo 2007/13, permettendo, cosi, il coinvolgimento del
pubblico nell’ambito dei Piani di comunicazione della Politica regionale europea.
Le attivita del Centro sono finanziate con risorse europee e regionali diverse da

quelle del POR.

6. VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Il Programma operativo Competitivita tregionale 2007/2013 presenta, al
momento dell’elaborazione del presente rapporto, un buon livello di attuazione
complessivo, in quanto sono stati avviati quasi tutti gli interventi programmati.

Con riferimento all’Asse I, sono state avviate tutte le attivita. In particolare, nel
corso dell’anno 2012, ¢ stata avviata l’attivita a), relativa al cofinanziamento della
legge regionale 14 giugno 2011, n. 14. Per quanto concerne le attivita b) e d), ¢
aumentato il numero di imprese coinvolte nelle relative azioni. Inoltre nel 2012 ¢
stato indetto un nuovo bando a favore di imprese per la realizzazione di progetti
di innovazione negli anni 2012 e 2013 e sono proseguiti gli interventi di
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animazione tertitoriale di carattere economico, finalizzati a rafforzare i
collegamenti tra il sistema scientifico ed il sistema imprenditoriale, il sostegno e
linnalzamento  della  propensione  all'innovazione,  l'incoraggiamento
all'interazione tra le imprese e lo scambio di conoscenze, esperienze e tecnologie.
Quanto all’avanzamento degli indicatori di realizzazione e di risultato si
evidenzia che essi sono in linea con gli obiettivi previsti ad inizio
programmazione.

In particolare, con riferimento agli indicatori di risultato, gli indicatori “Numero
di imprese che introducono innovazioni di prodotto/processo” e “Numero di
imprese attratte nei siti recuperati” hanno ampiamente superato il valore
obiettivo. Nel corso del 2012, nell’lambito delle attivita b), ¢), d), infatti,
numerose sono state le imprese che hanno introdotto delle innovazioni dei
propri prodotti o dei processi produttivi e sono state presentate 6 domande di
insediamento da parte di imprese nelle Pépinieres di Aosta e di Pont-Saint-
Martin. Nonostante il buon incremento dell’ultimo anno, si riscontra un parziale
ritardo per I'indicatore 1.10 (investimenti indotti), in quanto numerosi progetti
relativi al Bando PMI devono essere ancora conclusi e molti progetti approvati
nell’ambito del Bando Unita di ricerca devono ancora essere avviati (attivita b),
o).

Con riferimento agli indicatori di realizzazione, per I'indicatore 1.7 (Numero di
progetti aiuti agli investimenti delle PMI), Pobiettivo di 38 progetti ¢ stato di
gran lunga superato, infatti, al 31 dicembre 2012, sono stati avviati 53 progetti di
aiuti agli investimenti delle PMI (attivita b). Infine, quanto all'indicatore
“Numero di iniziative per lattrazione di investimenti e imprese”, ¢ stato
raggiunto il valore obiettivo di 3”.

Per quanto concerne UAsse 11, sono proseguiti, nel corso del 2012, gli interventi
finalizzati allo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili e alla promozione
dellefficienza energetica, alla valorizzazione delle aree naturali protette e di
elementi naturali caratteristici del territorio e alla valorizzazione economica dei
beni e dell’identita culturale del territorio. Inoltre, sono stati avviati ultetriori
interventi di promozione dell’efficienza energetica riguardanti la realizzazione
della centrale termica cogenerativa e il finanziamento di audit energetici su alcuni
edifici di proprieta di enti locali in alcuni comuni.

Gl indicatori di risultato e di realizzazione presentano un buon avanzamento
rispetto agli obiettivi fissati ad inizio programmazione. In particolare I'indicatore
di risultato “Numero di imprese attratte nei siti recuperati” ha ampiamente
superato il valore obiettivo (6 imprese attratte su un target di 3) a seguito degli
interventi di riorganizzazione e riconversione produttiva delle aree Espace Aosta
di Aosta e ex Ilssa Viola di Pont-Saint-Martin. Inoltre, 'indicatore “Mwh di
consumo risparmiato mediante azioni di efficientamento” aveva eguagliato il
valore obiettivo gia nel 2011 e lindicatore “Visitatori delle aree e strutture
recuperate e valorizzazione” ha raggiunto 1 200.000 visitatori a fine 2012 a fronte
di un valore target a fine 2013 di 300.000.

Per quanto riguarda gli indicatori di realizzazione, invece, I'indicatore “Numero
di progetti (Energie rinnovabili)” ha raggiunto il valore obiettivo di 4 e
I'indicatore “Aree industriali oggetto di riconversione e valorizzazione” ha
ampiamente superato l'obiettivo stimato di 1 attraverso la riconversione di 3 siti
industriali. Infine, 'indicatore I. 34 (Numero di progetti - Turismo) ha raggiunto
un buon livello di realizzazione con un totale di 6 progetti nel 2012 a fronte di
un target per il 2013 di 7.
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Per quanto riguarda I’Asse III, nel corso del 2012, ¢ proseguito Iintervento
relativo all’acquisizione di tratte di fibra ottica e posa delle stesse lungo alcune
vie d’acqua della Compagnia Valdostana delle acque S.p.a. Al tempo stesso ¢
stato avviato lintervento relativo alla realizzazione dello stralcio funzionale del
Piano VDA Broadbusiness per la copertura del territorio con la banda larga e
con nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Per quanto riguarda, invece, I'intervento di valorizzazione e sviluppo dell’area
megalitica di Saint-Martin de Corléans, dopo la consegna dello studio di
fattibilita, ha avuto una sospensione nel corso degli anni 2011 e 2012.

Essendo gli interventi previsti nell’'ambito dell’Asse III prettamente di natura
infrastrutturale, non risulta ancora possibile, in questa fase di attuazione, pur
avanzata, rilevare dati significativi relativi agli indicatori di realizzazione e di
risultato

Relativamente all’Asse IV, infine, sono stati avviati ulteriori interventi finalizzati
a sostenere I'esecuzione del Programma ed a garantire la gestione delle risorse
finanziarie in termini di efficienza ed efficacia. Mediante il ricorso all’assistenza
tecnica, ¢ stato possibile, tra laltro: aumentare le dotazioni di personale
coinvolto nella programmazione, gestione, attuazione e sorveglianza del
Programma,; effettuare ulteriori azioni di comunicazione e finanziare il servizio di
valutazione 7 itinere del Programma. Inoltre, ¢ proseguita I'implementazione

dell’applicativo SISPREG.

Per quanto riguarda gli indicatori di risultato e di realizzazione, a livello
complessivo, si registra un buon progresso degli stessi, come descritto
specificamente nell’analisi qualitativa dei singoli Assi.

Per quanto concerne I'avanzamento finanziario, 'aggiornamento del Programma
operativo, per I'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR), effettuato a seguito della procedura di riesame prevista dall’art. 33 del
Reg. CE 1083/20006, approvato dalla Commissione europea, con decisione
C(2013)1238, in data 1° marzo 2013, ha permesso di rimodulare I'impegno
economico a favore delle infrastrutture, in un momento in cui la crisi non
permette alle imprese di investire in ricerca e innovazione, che sono i settori
incentivati dal’Asse I e che prevedono un carico burocratico maggiore. A
seguito di tale aggiornamento, che ¢ stato necessario a seguito di difficolta
incontrate in fase di attuazione e di cambiamenti socioeconomici significativi,
all’Asse I sono andati solo 8 dei 15 milioni di euro preventivati, favorendo ’Asse
II, “Promozione dello sviluppo sostenibile, che ¢ passato da 25.000.000,00 a
28.900.000,00 eutro e I’Asse 111 “Promozione delle ICT, che ha incrementato la
sua dotazione finanziaria da 6.860.000 a 9.891.943 euro. Gli Assi 1l e III
presentano una maggiore capacita di assorbimento della dotazione finanziaria:
comprendono, infatti, numerosi interventi infrastrutturali, volti a creare
condizioni di crescita e in grado di attivare un sistema di forniture locali, ora
parzialmente finanziati con risorse aggiuntive regionali. L’aggiornamento del
Programma operativo, approvato dalla Commissione tiene anche conto del
contributo di solidarieta per le aree colpite dal sisma del 20 maggio 2012.

L’aggiornamento del Programma operativo ha, dunque, consentito un buon
bilanciamento tra gli Assi. In particolare, ’Asse 11 presenta un notevole volume
di spesa. Con deliberazioni di Giunta regionale, ai progetti avviati nell’ambito di
questo Asse sono stati complessivamente destinati poco piu di 45 milioni di
euro, che ¢ un importo ben supetiore al valore finanziario previsto inizialmente
(pari a 25.000.000,00 euro) e che comprende anche le risorse aggiuntive
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regionali. Nell’ambito dell’Asse I sono stati complessivamente approvati progetti
per 6.300.000,00 euro e nell’Asse 111, a seguito dell’approvazione del progetto di
realizzazione di una rete regionale a banda larga per 9.700.000,00 euro.

Con le risorse riallocate saranno finanziati i progetti di recupero e riconversione
dei siti industriali dismessi, sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili e
promozione dell’efficienza energetica; valorizzazione delle aree naturali protette
e di eclementi caratteristici del territorio; sostegno allo sviluppo di nuovi
contenuti e alla copertura del territorio con la banda larga e con nuove
tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Per quanto concerne la spesa certificata, sono stati rispettati i target del
Ministero e quelli comunitari, evitando cosi il disimpegno automatico. Come si
legge nel comunicato Ansa del 7 novembre 2012 “grazie all’accelerazione data, la
spesa certificata di fondi comunitari raggiunge per I'ltalia il 29,5% della
dotazione totale, superando di 2,3 punti il target nazionale”. Come spiega il
Ministero per la Coesione territoriale i dati al 31 ottobre 2012 registrano un
miglioramento significativo rispetto a quelli validati il 31 maggio e a quelli
aggiornati al 30 settembre. “Le Regioni piu sviluppate raggiungono il 40,3% della
spesa certificata, mentre le regioni meno sviluppate crescono fino al 25,2%.

Cosi come gia descritto nei paragrafi precedenti, nel corso dell’attuazione del
Programma sono state adottate le opportune modalita di raccordo con le altre
Autorita di gestione, al fine di evitare la sovrapposizione tra i diversi strumenti
finanziari e con lobiettivo di implementare le sinergie e le integrazioni tra i

diversi Programmi nell’ambito della Politica regionale di sviluppo per il periodo
2007/2013.

Aosta, 2 settembre 2013

11 Dirigente
(Marco RICCARDI)

105



Allegato II
Progetti significativi

Programma operativo Competitivita regionale 2007/2013 Valle d’Aosta
ASSE 1I- Attivita ¢

Odbiettivo specifico: Promuovere la competitivita e I'innovazione del sistema
produttivo regionale

Odbiettivo operativo: Rendere piu attraente la Regione per gli operatori
economici e per i turisti

Bando per il per il finanziamento degli audit energetici su edifici di proprieta degli enti locali finalizzati alla
promozione di interventi di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti di energia rinnovabili (seconda edizione)

IMPORTO FINANZIARIO
FONTE IMPORTO NOTE (eventuali)
FESR € 314.647,01
Stato € 330.379,35
Regione € 141.591,16

Data inizio progetto: 18/11/2011: approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2672 recante
“Approvazione della scheda azione, della bozza di avviso pubblico per il finanziamento nell’ambito del POR
FESR 2007/13, di audit energetici su edifici di proprieta degli ent locali, finalizzati alla promozione di intervent
di efficienza energetica e di utilizzo delle font di energia rinnovabili (2° edizione) e della bozza di convenzione tra
la Regione ¢ Finaosta S.p.a. — 11/05/2012: approvazione della graduatotia per la concessione di conttibuti per la
realizzazione di audit energetici, su edifici di proprieta degli enti locali, finalizzati alla promozione di interventi di
efficienza energetica e di utilizzo delle fonti di energia rinnovabili.

Beneficiari: Enti locali (Comuni e Comunita montane).
Struttura regionale responsabile del controllo di primo livello: Struttura Pianificazione ed efficienza energetica del
Dipartimento Industria, artigianato ed energia.

11 bando, approvato il 18 novembre 2011, aveva una dotazione di 786.617,52 euro provenienti dal POR FESR.
I’avviso pubblico si articola nelle seguenti fasi:

- realizzazione di diagnosi energetiche che si concretizzeranno in audit di dettaglio, da effettuarsi sugli
edifici di proprieta dei Comuni e delle Comunita montane, ad esclusione di quelli destinati ad uso agticolo
o forestale;

- certificazione energetica degli edifici sottoposti ad audit di dettaglio;

- partecipazione del personale tecnico dei Comuni e delle Comunita montane ad una specifica giornata di
formazione, organizzata nell'ambito del progetto Réseau Energie dal COA energia e dal CELVA, in tema
di risparmio energetico nell'edilizia;

- pubblicizzazione degli esiti dell'intervento, ai fini di sensibilizzare cittadini e Pubbliche Amministrazioni al
risparmio energetico e all'utilizzo delle fonti rinnovabili. Gli interventi di pubblicizzazione non sono
oggetto del presente avviso e saranno realizzati dall'Assessorato alle attivita produttive tramite i1 COA
energia.

Dopo l'approvazione della graduatoria per la concessione dei contributi, i progetti relativi sono stati avviati e alcuni
di questi si sono gia conclusi.

L’intervento presenta evidenti complementarieta e sinergie con:

— le politiche comunitatie quali la Direttiva 2002/91/CE del Patlamento europeo e del Consiglio del 16
dicembre 2002 sul rendimento energetico nell’edilizia, la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento eutopeo e
del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia (rifusione) e la Direttiva
2009/28/CE del Patlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso
dell’enetgia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE,;

— le politiche regionali in campo energetico e, in particolare, la legge regionale 3 gennaio 2006, n.3, “Nuove
disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell’'uso razionale dell’energia” e s.m.i., e la
legge regionale 18 aprile 2008, n.21, “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia” e s.m.i.;

— due strumenti di programmazione regionale: il PEAR (Piano Energetico ambientale regionale) e il Piano
Aria, allegato alla Lr. n.2 del 30 gennaio 2007.



Programma operativo Competitivita regionale 2007/2013 Valle d’Aosta
ASSE 1II - Attivita ¢)

Odbiettivo specifico. Promuovere la competitivita e I'innovazione del sistema S
produttivo regionale '
Odbiettivo  operativo:  Promuovere la valorizzazione economica del
patrimonio culturale

Codice progetto: COM.2.E.5

Titolo progetto: Intervento di recupero e valorizzazione della Porta Praetoria di Aosta.

CUP: B66110000240002

IMPORTO FINANZIARIO
FONTE IMPORTO NOTE (eventuali)
FESR € 520.000 Impegnato dai beneficiari al 31.12.2012: € 1.234.694,41
Stato € 546.000 Pagato dai beneficiari al 31.12.2012: € 749.131,09
Regione € 234.000

Data inigio progesto: 17/09/2010: approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2458 — 02/08/2011:
indizione della gara mediante procedura aperta ed approvazione del bando di gara — 08/07/2011: approvazione,
con deliberazione della Giunta regionale n. 1633, del progetto preliminare e definitivo relativo all’intervento di
valotizzazione della Porta Practoria e della Torre dei Signoti di Quart nel Comune di Aosta — 21/11/2011:
aggiudicazione della gara esperita con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa — 3/12/2012:
conclusione dello studio di fattibilita — 31/12/2012: conclusione delle attivita di pubblicita e di comunicazione
dell’intervento.

Beneficiari: Struttura Restauro e valorizzazione
Struttura regionale responsabile del controllo di primo livello: Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attivita culturali

L’operazione, la cui conclusione ¢ prevista entro il 31
dicembre 2015, riguarda un primo stralcio funzionale di un
progetto pit ampio, finalizzato al restauro e riqualificazione
dell'ampio comparto urbano monumentale di epoca romana
“Aosta Est”. Attraverso l'intervento di restauro, si intende
valorizzare e restituire alla fruizione del pubblico uno dei
patrimoni archeologici e storici piu importanti al mondo,
costituito da un complesso monumentale romano in
eccezionali condizioni di conservazione e dove ¢ possibile
visitare, in un perimetro relativamente limitato, alcuni
monumenti esemplati dell'architettura pubblica dell'epoca
romana. Lo stralcio funzionale in oggetto comprende lo
scavo archeologico della Corte d'Armi e la realizzazione degli
allestimenti (passerelle) per consentirne la fruizione. La
progettazione dello scavo sara elaborata in modo da
consentire la realizzazione di visite didattiche e la parziale
fruizione da parte dei turist; lo scavo archeologico sara
quindi visibile al pubblico, mentre non sono previste visite al
cantiere.

L’intervento presenta elementi di complementarieta e sinergia con diversi progetti che hanno per oggetto la
valorizzazione dei beni storici, architettonici ed archeologici localizzati sul territorio. Sono evidenti le sinergie e
complementarieta con tutti gli interventi in atto che interessano I'area urbana di Aosta, che abbiano per oggetto la
valorizzazione delle risorse locali per lo sviluppo cittadino. Pit in generale, il progetto di valorizzazione della Porta
Pretoria si inserisce in una strategia molto ampia di valorizzazione dei beni culturali, portata avanti nell’ambito del
POR Competitivita regionale. Oltre agli interventi sui castelli, dal punto di vista archeologico si cita I'intervento di
valorizzazione del Pont d’Ael.
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