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1. IDENTIFICAZIONE

Obiettivo interessato CRO (Competitivita Regionale e Occupazione)
Zona ammissibile interessata Valle d'Aosta
PROGRAMMA Periodo di programmazione 2007 - 2013
OPERATIVO Numero del programma
P % 2007IT162PO014
(numero CCI)
Titolo del programm Programma Operativo
0l delprogramma Competitivita Regionale 2007-2013
Anno di riferimento 2007
RAPPORTO ANNUALE
DI ESECUZIONE Data dell'approvazione del ‘ .
rapporto annuale da parte del comitato 20-giu-08

di sorveglianza

Con deliberazione della Giunta regionale n. 519 in data 2 marzo 2007, ratificata
con deliberazione del Consiglio n. 2697/XI11, in data 9 maggio 2007, ¢ stata
approvata la proposta di Programma operativo “Competitivita regionale
2007/2013 della Valle d’Aosta, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo
regionale e dal Fondo di rotazione statale.

Tale proposta ¢ stata costruita secondo tre direttrici fondamentali:

1) un input politico;

2) un approfondimento a livello tecnico effettuato (ove possibile) con le
strutture regionali competenti in materia;

3) un confronto informale con la Commissione europea, avvenuto in due
distinti momenti (a dicembre 2006 e a febbraio 2007).

Tale processo ha portato ad una proposta sostenuta a livello politico, concertata
con il partenariato istituzionale e socio-economico, sostanzialmente fattibile a
livello tecnico e di fatto sostanzialmente condivisa nei contenuti e nelle modalita
di attuazione da parte della Commissione europea.

La proposta di programma ¢ stata notificata ai competenti Servizi della
Commissione europea e dello Stato, in data 5 marzo 2007, aprendo la fase di
negoziato formale che si ¢ conclusa in data 13 luglio 2007 con la trasmissione
notificata ai medesimi Servizi della versione finale del Programma operativo.

La relativa Decisione di approvazione C (2007) 3867 ¢ stata adottata in data 7
agosto 2007.

Il programma ¢ suddiviso in quattro assi prioritari di intervento:

- Asse 1 “Ricerca e sviluppo innovazione ed imprenditorialita”;
- Asse 2 “Promozione dello sviluppo sostenibile”;

- Asse 3 “ Promozione delle ICT”;

- Asse 4 “Assistenza tecnica’.

Gli assi prioritari di intervento contemplano le seguenti “Attivita’:

Asse 1:

a) Sostegno imprese per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;

b) Sostegno alle imprese per progetti di innovazione tecnologica, organizzativa
e commerciale;
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¢) Sostegno a centri di competenza, laboratori, poli industriali ed a processi di
trasferimento tecnologico, alla cooperazione tra imprese e tra il sistema
produttivo e quello della ricerca;

d) Sostegno alla nascita ed alla crescita delle imprese, in particolare innovative;

e) Sostegno ad azioni finalizzate all’attrazione di investimenti ed imprese nelle
aree industriali recuperate nei precedenti periodi di programmazione.

Asse 2:

a) Realizzazione di sistemi di trasporto urbano pulito;

b) Sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili e promozione dell’efficienza
energetica;

¢) Recupero e riconversione di siti industriali dismessi;

d) Valorizzazione delle aree naturali protette e di elementi naturali caratteristici
del territorio;

e) Valorizzazione dei beni e dell’identita culturale del territorio.

Asse 3:

a) Sostegno alla copertura del territorio con la banda larga e con nuove
tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

b) Sostegno allo sviluppo di nuovi contenuti e di nuovi servizi.

Asse 4:

a) Predisposizione dei documenti programmatori e di supporto alla
programmazione (es. manuali delle procedure);

b) Elaborazione della reportistica prevista dai regolamenti comunitari con il
supporto di un sistema informativo adeguato;

c) Preparazione dei Comitati di Sorveglianza regionali e assistenza finalizzata a
garantire e migliorare il funzionamento degli stessi;

d) Audit, valutazione, controllo, ispezione e rendicontazione delle attivita
ammesse a finanziamento;

e) Rafforzamento delle risorse tecniche e delle dotazioni aggiuntive di
personale coinvolto nella programmazione, gestione, sorveglianza e
controllo del POR;

f) Supporto al confronto e alla definizione di istanze regionali delle autorita
coinvolte nella programmazione FESR in rapporto agli altri fondi;

g) Supporto ai tavoli di raccordo e confronto tra le autorita coinvolte nella
programmazione FESR e quelle degli altri fondi, in un’ottica di integrazione
e semplificazione dei sistemi;

h) Sostegno alla circolazione di pratiche e modelli per migliorare 'efficacia e
efficienza della gestione dei POR,;

1) Elaborazione di valutazioni volte a sostenere la sorveglianza del POR
(compresi gli eventuali aggiornamenti della VAS);

j) Predisposizione del piano di comunicazione del POR;

k) Definizione ed attuazione delle misure appropriate alla verifica
dellimplementazione del Piano di comunicazione;

) Supporto all’attivita di selezione delle proposte di operazioni;

m) Adeguamento, manutenzione ¢ assistenza operativa di sistemi di
monitoraggio qualitativo finalizzati alla valorizzazione delle politiche
(compreso il monitoraggio ambientale previsto dalla VAS);

n) Supporto operativo al partenariato.
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La dotazione finanziaria del POR FESR “Competitivita regionale 2007-2013” ¢
pari a euro 48.810.613, il 40% finanziati dal’'Unione europea, il 42% dallo Stato
e i 18% dalla Regione.

2. QUADRO D'INSIEME DELL'ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA OPERATIVO

2.1 Risultati e analisi dei progressi
Informazioni sui progressi materiali del programma operativo

Per lannualita 2007, come emerge in dettaglio dalla tabella che seguira, non ¢
ancora stato possibile quantificare 1 relativi indicatori, in quanto alla data di
riferimento del presente rapporto, il Programma operativo risulta ancora in fase
di avvio.

I dati riferiti ai progressi materiali, alla data di riferimento del presente rapporto
non ancora disponibili, verranno indicati nei Rapporti di esecuzione che
seguiranno.
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Indicatori di impatto 2007 | 2008|2009 | 2010|2011 | 2012|2013 | 2014|2015 TOT
Indicatore IMP1
. ) R Risultato 0
Valore aggiunto totale (prezzi correnti)
Obiettivo 4.000
Meuro
Linea di riferimento (baseline) 3.194
Indicatore IMP2
Valore aggiunto per addetto nelle PMI Risultato 0
Obiettivo 40
Migliaia di Euro
Linea di riferimento (baseline) 31,5
Indicatore IMP3
Spesa in R&S in % del PIL Risultato 0
Obiettivo 1%
%
Linea di riferimento (baseline) 0,36
Indicatore IMP4
Bilancio emissioni ad effetto serra (Emissioni di Risultato 0
. L2
CO2 equivalente evitate
Quivalente evitate) Obsiettivo 7.000
ton Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore IMP5
Presenze turistiche Risultato 0
Obiettivo 27,0
Giornate per abitante
Linea di riferimento (baseline) 25,8
Indicatore IMPG6
Posti di lavoro full time — equivalenti creati Risultato 0
Obiettivo 85
n.
Linea di riferimento (baseline) 0

! Considerando che nel periodo 2000-2005 (sei anni) il VA ¢ cresciuto del 23,8% (ca 4% annuo) e proiettando tale trend nel periodo 2007-2013 si perviene ad un target approssimato (in via
prudenziale) a 4.000 Meuro.

2 . Si tratta di un'ipotesi meramente indicativa, che sara approfondita e verificata nel corso delle istruttorie previste dal Quadro Strategico Nazionale, secondo il calendario da questo definito, per
l'individuazione dei valoti tatget di rifetimento. L’apporto del Programma al raggiungimento del target selezionato sara certamente limitato a causa della relativamente bassa dotazione finanziaria delle
attivita inerent alle energie rinnovabili e ai sistemi di trasporto "pulito” e delle tipologie di attivita che saranno attivate.
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Informazioni finanziarie

Dato che il Programma ¢ stato avviato in tempi relativamente recenti, per
Pannualita 2007 non sono state certificate spese per i beneficiari. I valori dei
flussi sono quindi pari a zero, in quanto allo stato attuale le attivita previste dal
programma sono in fase di definizione o di avvio.

Spesa sostenuta dai Spesa sostenuta
beneficiati e inclusa . dall'organismo q
q Contributo .. | Totale pagamenti
ASST nella domal:lda\. di bt S;lvesa responsabﬂe} di ricevuti dalla
paga:nemo' ITWI? @ corrispondente privaa effettuare‘ ! q Commissione
all'autorita di pagamenti ai
gestione beneficiati
Asse I - Ricerca e sviluppo, innovazione ed imprenditorialita
Spese rientranti nell'ambito del FESRl 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asse II - P ione dello sviluppo sostenibil
Spese rientranti nell'ambito del FESRl 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asse I1I - Promozione delle ICT
(Tecnologie del'Informazione e della C
Spese rientrant nellambito del FESR] 0 | 0 || 0 ] 0
Asse IV - Assistenza tecnica
Spese rientranti nell'ambito del FESR| 53014,41 53014,41 0 53014,41 0
'TOTALE COMPLESSIVO 53014,41 53014,41 0 53014,41 0*
S .
Spese nel totale complessivo tientranti nell'ambito del FESR 5301441 S301441 0 5301441 0
Parte'del totale complessivo relativo alle regioni con sostegno 0 0 0 0 0
transitorio
Parte del totale complessivo relativo alle regioni senza sostegno 0
transitorio 5301441 5301441 0 5301441
Spese nel totale complessivo rientranti nell'ambito dell'FSE 0 0 0 0 0
qualora il PO sia cofinanziato dal FESR

*In dato 8 novembre 2007 ¢ stata erogata la somma di Euro 390.484,90, cotrispondenti all’anticipo del 2% del totale
FESR previsto dall’art. 82 del regolamento (CE) 1083/2006.

Inoltre, con decreto direttoriale n. 21 del 27 settembre 2007 ¢ stato assegnato ed erogato il prefinanziamento del 2%
per 'anno 2007 della quota statale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 pari a euro 410.009,00.

Informazioni sulla ripartizione relativa all’uso dei Fondi

Sulla base del combinato disposto degli articoli 67.2.c del Regolamento (CE)
1083/2006 e 11.2 del Regolamento (CE) 1828/20006, si riportano le informazioni
relative alla ripartizione dei Fondi.

Combinazione dei codici delle dimensionida 1 a5
| | : * | |
Codice * | Codice * ; DiCmOdtllC? . i1 Codice* i Codice * Imbort
Dimensione 1 i Dimensione 2 ensione i Dimensione 4 | Dimensione 5 porto
' ' 3 ' ' Hk
Temi ' Formedi ! . . ' Attivita | Ubicazione
. . . i Territorio . ' (Euro)
ptioritari ! finanziamento ! ' economica !
85 | 01 L2 17 T2 49.414,41
86 | 01 A S S A N v 6 3.600,00
Totale | 53.014,41

*  Le categorie vanno codificate per ogni dimensione utilizzando la classificazione standard
** Importo del contributo comunitario concesso per ciascuna combinazione di categorie

Sostegno ripartito per gruppo di destinatari
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Alla data di riferimento del presente rapporto i dati non sono disponibili.

Sostegno restituito o riutilizzato

Alla data di riferimento del presente rapporto, non pertinente.

Analisi qualitativa

L’analisi dei risultati e progressi compiuti risulta alla data di riferimento del
presente rapporto prematura, poiché il programma ¢ in fase di avvio.

In riferimento al contributo del programma operativo al processo di Lisbona, si
ricorda che le risorse del FESR, pari a 19.524.245,00 Euro, sono distribuite tra le
diverse categorie tenendo conto del vincolo disposto all’articolo 9, § 3, del
Regolamento (CE) 1083/2000, il quale stabilisce che “/7ntervento dei Fondi sia
coerente con le attivita, le politiche e le priorita comunitarie e complementare agli altri strumenti
finangiari della Comunita” e che “I'intervento cofinanziato dai Fondi ¢ finalizzato agli
obiettivi prioritari dell'Unione enropea di prommovere la competitivita ¢ creare posti di lavoro,
compreso il ragginngimento degli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e
Loccupazione (2005-2008) come stabiliti dalla decisione del Consiglio 2005/600/ CE. A tal
fine, la Commissione ¢ gli Stati membri provwedono, in base alle rispettive competenze, a
stabilire per i suddetti obiettivi prioritari [...] il 75% della spesa destinata all'obiettivo
«Competitivita regionale e occupazione»”.

Nell’effettuare la ripartizione ci si ¢ attenuti a quanto definito in accordo con il
Ministero per lo sviluppo economico, nel rispetto delle indicazioni del QSN. Si
stima che il contributo del PO al raggiungimento dei suindicati obiettivi prioritari
ammonti a 10.400.000 Euro, pari a circa i 53,3% delle risorse finanziarie.
Tuttavia, se si prendono in considerazione anche le risorse finanziarie destinate
al PO occupazione della Valle d’Aosta, si oltrepassa 'obiettivo del 75% della
spesa. In ogni caso, i dati sono forniti a titolo puramente informativo, come
stabilito dall’art. 37, § 1, lettera d) del Reg. Ce 1083/2006 e non sara necessatio
effettuare revisioni ai sensi dell’art. 33 del medesimo Regolamento, qualora si
verificassero, nel corso dell’attuazione del PO, modifiche nella suddivisione per
categoria delle spese effettuate.

Per quanto concerne le Pari opportunita, il programma ¢ stato redatto tenendo
in considerazione la necessita di promuovere le pati opportunita, con riferimento
alla questione di genere ed alle diverse categorie di soggetti svantaggiati. In tale
ottica si ¢ promosso, fin dalle fasi iniziali di elaborazione del programma, il
coinvolgimento delle rappresentanze di genere ai tavoli di confronto, al fine di
raccogliere opinioni e suggerimenti da tradurre in possibili azioni da attuare.

In fase di predisposizione dei criteri di selezione, di concerto con la Consigliera
Regionale di Parita, laddove pertinente, il rispetto di tali principi ¢ stato reso
operativo attraverso l'inserimento del criterio “Favore alle pari opportunita ed
alla non discriminazione”. Tale criterio, cosi formulato, ¢ da interpretarsi nel suo
significato piu ampio e puo contenere, a seconda delle operazioni finanziate a
valere sul Programma, I'adozione di diverse misure necessarie per prevenire ogni
discriminazione in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o 'origine
etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni
personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una
minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'eta o le tendenze
sessuali.
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Criteri di selezione delle operazioni

A seguito della riforma dei Fondi strutturali per il periodo 2007/13, definita con
il Regolamento (CE) 1083/2006, compete alla Commissione europea
lapprovazione del programma, mentre viene demandata al Comitato di
sorveglianza I'adozione dei Criteri di selezione delle operazioni del programma
stesso.

11 Comitato di sorveglianza, riunitosi in data 18 e 19 novembre 2007, ha dunque
esaminato la proposta di criteri di selezione ed ha approvato I'impostazione
generale del documento e dei suoi contenuti, chiedendo pero all’Autorita di
gestione di:

- precisare la distinzione fra le diverse categorie di criteri e le relative
definizioni lessicali;

- coinvolgere la Commissione europea, le amministrazioni centrali, le strutture
regionali e i responsabili per le politiche trasversali (ambiente e pari
opportunita) per definire compiutamente i criteri di ammissibilita e di
valutazione delle operazioni.

L’approvazione formale del documento definitivo da parte del Comitato ¢ stata
dunque rinviata ad una successiva consultazione mediante procedura in forma
scritta.3

Poiché il Programma risulta coerentemente inserito nell’ambito della Strategia di

Lisbona, degli Orientamenti Strategici Comunitari, del Quadro Strategico

Nazionale e del Documento di programmazione strategico-operativa regionale,

la pertinenza dei criteri di selezione rispetto ai contenuti del programma

garantisce che tali criteri rispondano alle indicazioni strategiche di livello

comunitario, nazionale e regionale.

Sulla base di quanto previsto dal Programma con riferimento alle attivita

contemplate per ogni singolo asse, i criteri di selezione riguardano quattro

tipologie di processi:

a) operazioni a regia regionale (realizzate direttamente o per il tramite di
Organismi di diritto pubblico);

b) operazioni a regia regionale (realizzate direttamente o per i tramite di
Organismi di diritto pubblico) gia individuate nel Programma;

¢) operazioni attuate mediante il cofinanziamento di leggi/strument gia
esistenti;

d) operazioni realizzate mediante apposite procedure di selezione.

Inoltre, i criteri si differenziano a seconda della loro selettivita in:

- criteri di ammissibilita (il cui riscontro ¢ pre-condizione per 'ammissione a
finanziamento);

- criteri di valutazione (che consentono di selezionare uno o piu progetti,
attuati a regia regionale, tra una pletora di proposte ammissibili);

- criteri di selezione (che consentono di selezionare uno o piu progetti tra una
pletora di proposte ammissibili);

31l documento relativo ai criteri di selezione delle operazioni finanziabili dal POR FESR ¢ stato dunque approvato dal Comitato di
sorveglianza con procedura scritta, conclusasi con nota prot. n.2254/PRO, in data 7 febbraio 2008. Successivamente, lo stesso documento
¢ stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 721, in data 14 marzo 2008.



POR COMPETITIVITA’ REGIONALE 2007/13 — Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2007

- criteri di priorita (che consentono di attribuire particolari livelli di
preferenzialita).

Durante 'elaborazione dei criteri di selezione relativi ai progetti cardine (per la
cui definizione e descrizione si rimanda al paragrafo 2.1 - Stategia unitaria
regionale), I’Autorita di Gestione ha altresi tenuto conto dei suggerimenti del

Nucleo di valutazione dei progetti a finalita strutturale INUVAL), al fine di poter

effettuare una selezione tra le diverse ipotesi progettuali d’iniziativa regionale.

Coerentemente con 1 criteri contenuti nel documento in oggetto, si mira, in

particolare, a prevedere che i progetti cardine:

- siano in possesso del requisiti tecnici, procedurali e amministrativi - per
essere messi in opera in breve tempo, e completati entro il 2015, nel rispetto
dei vincoli che comporta la normativa comunitaria - e siano sviluppati
secondo metodi che ne assicurino efficienza, efficacia e compatibilita
ambientale;

- siano avviati sulla base di un quadro finanziario complessivo attendibile
(risorse disponibili a valere sui programmi comunitari e statali e
sulloverbooking regionale), che tenga conto dei vincoli rappresentati dai
progetti cardine gia esplicitamente indicati nel POR Competitivita regionale;

- interessino tutti i sei ambiti territoriali (qualora questi vengano confermati);

- siano in grado di mobilitare 1 partenariati locali;

- perseguano, in modo equilibrato, gli obiettivi del DoPSO, in sinergia con le
altre azioni previste dai programmi comunitari.

2.2 Informazioni sul rispetto del diritto comunitario

Per quanto riguarda le regole della concorrenza, gli aiuti di Stato previsti nel
Programma operativo sono concessi in conformita alle rispettive decisioni di
autorizzazione (nel caso di aiuti notificati) nonché alle condizioni previste dai
regolamenti di esenzione (nel caso di aiuti esentati dall’obbligo di notificazione) e
comunque, in ogni caso, nel rispetto della vigente normativa comunitaria in
materia di aiuti di Stato applicabile al momento della concessione dell’aiuto.

Per quanto concerne invece gli appalti pubblici, le operazioni finanziate dal
Programma operativo sono attuate nel pieno rispetto della normativa
comunitaria in materia di appalti pubblici, e segnatamente delle pertinenti regole
del Trattato CE, delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, della Comunicazione interpretativa della Commissione
sul diritto comunitario applicabile agli appalti non disciplinati o solo
parzialmente disciplinati dalle direttive “appalti pubblici” C(2006)3158 del
24.07.2000, di ogni altra normativa comunitaria applicabile, nonché della relativa
normativa di recepimento nazionale e regionale.

Negli atti di concessione dei contributi a titolo del Programma operativo ai
soggetti responsabili dell'aggiudicazione delle operazioni ¢ inserita la clausola che
li obbliga al rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici.
La responsabilita diretta per laffidamento delle attivita da parte
dell' Amministrazione regionale e quella del controllo sugli affidamenti da parte
degli organismi intermedi ¢ in capo all’Autorita di gestione; le check-
list/procedure interne utilizzate per la verifica dell’Autorita di Gestione e
dell’Autorita di Certificazione prevedono al riguardo uno specifico riscontro. Le
comunicazioni destinate alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Comunita Europea ¢/o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o sul
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Bollettino Ufficiale della Regione specificano gli estremi dei progetti per i quali ¢
stato deciso il contributo comunitario.

Le operazioni finanziate dal Programma operativo sono attuate nel pieno
rispetto della normativa comunitaria in materia di ambiente, e segnatamente delle
pertinenti regole del Trattato CE.

2.3 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

In riferimento all’annualita 2007, si segnala che la Direzione Generale Politica
Regionale della Commissione Europea ha rilevato il fatto che lautorita di
Gestione del POR IFSE Valle d’Aosta svolge contemporaneamente le funzioni di
Autorita di certificazione del POR FESR Valle d’Aosta.

A parere della Commissione, una stessa struttura non potrebbe assolvere
contemporaneamente le funzioni di autorita di gestione di un programma e di
Autorita di certificazione di un altro.

La Commissione ha inviato quindi, in data 7 novembre 2007, una lettera, con
prot. n. 11795, in cui invitava la Regione a “riesaminare le responsabilita, i
compiti e le funzioni attribuite alle autorita del POR Competitivita Regionale, in
particolare quelle relative alla certificazione ed a presentare una proposta di
modifica da rendere operativa prima della presentazione del documento di
descrizione dei sistemi di gestione e controllo”.

In accoglimento di tale richiesta, ’Amministrazione regionale ha provveduto ad
identificare, dopo consultazione con le amministrazioni centrali competenti, una
nuova autorita di certificazione, nella fattispecie I’Agenzia Regionale per le
Erogazioni in Agricoltura (AREA VdA), istituita con legge regionale 26 aprile
2007, n. 7.

2.4 Modifiche nell’ambito dell’attuazione del programma operativo

Alla data di riferimento del presente rapporto, non pertinente.

2.5 Modifiche sostanziali a norma dell’articolo 57 del regolamento
(Ce) n. 1083/2006

Alla data di riferimento del presente rapporto, non pertinente.

2.6 Complementarieta con altri strumenti

11 ricorso alla complementarieta tra Fondi strutturali avviene alle condizioni e nei
limiti di quanto previsto dalle attivita dei Por FSE e FESR ed integrando le
missioni dei due fondi.

Le Autorita di gestione dei Por FESR e I'SE definiscono le modalita operative di
coordinamento specifiche all’applicazione della complementarieta tra Fondi
strutturali.

In particolare, I’Autorita di Gestione del presente Por informa, preventivamente
e nel corso dell’attuazione degli interventi attivati ai sensi del presente paragrafo,
I’Autorita di Gestione del Por FSE.

Il Comitato di Sorveglianza viene, inoltre, informato periodicamente sul ricorso
alla complementarieta tra Fondi strutturali.
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L’Autorita di Gestione ¢ responsabile dell’avvenuto rispetto, alla chiusura del
Programma, delle soglie fissate dall’art. 34 del Regolamento (CE) 1083/2006.
Inoltre, essa monitora l'utilizzo della flessibilita, per accertarsi del rispetto
del’ammontare massimo consentito, ed include le informazioni relative nel
Rapporto annuale.

Il coordinamento in itinere dei diversi programmi comunitari che insistono sul
territorio della Regione (in particolare, POR Occupazione 2007-2013, POR
Competitivita Regionale 2007-2013 e Programma di sviluppo rurale 2007/2013)
¢ assicurato da un contatto continuo tra le varie strutture regionali responsabili
della gestione e attuazione degli interventi previsti, nonché dalla partecipazione
reciproca ai Comitati di Sorveglianza.

Inoltre, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1843 del 23 giugno 2006 ¢

stato ricostituito, all'interno del Nucleo di valutazione e verifica degli

investimenti pubblici (NUVYV) della Valle d’Aosta, il Nucleo di valutazione degli
investimenti a finalita strutturale (NUVAL) di cui PAutorita di Gestione ¢

membro, con il compito di:

- verificare la coerenza, con il Documento strategico regionale, dei programmi
operativi della Valle d’Aosta riferiti alla politica di coesione comunitatia
2007/13;

- individuare le procedure di attuazione dei programmi, volte a favorire
I'integrazione;

- coordinare le differenti tipologie di azioni, finanziabili sui diversi programmi,
e le relative modalita di attuazione;

- promuovere i progetti strategici e/o integrati ed il sostegno alla loro
definizione;

- monitorare la strategia, con particolare riguardo alla predisposizione della
relazione strategica di cui all’art. 29 del regolamento CE sui Fondi strutturali,
pet il periodo 2007/13;

- effettuare Dassistenza tecnica per lindividuazione dei settori e la
predisposizione delle relazioni tecniche di accompagnamento all’elenco degli
interventi da finanziare mediante Accordi di programma quadro tra lo Stato
e la Regione;

- elaborare contributi utili, riferiti agli ambiti di propria competenza, ai fini
della predisposizione di strumenti di programmazione negoziata con gli enti
locali;

- partecipare alle attivita della Rete dei NUVV per gli ambiti di competenza
del NUVAL;

- eclaborare contributi utili ai fini dell’eventuale adattamento degli strumenti di
incentivazione alle attivita economiche, a seguito della valutazione delle
ricadute, sul tessuto economico regionale, degli aiuti erogati;

- svolgere ulteriori attivita che si dovessero rendere necessarie, connesse agli
ambiti di propria competenza.

Strategia unitaria regionale

I Documento di programmazione strategico-operativa (DoPSO) della Valle d’Aosta,
relativo alla politica regionale di sviluppo cofinanziabile dai Fondi strutturali
comunitari, dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e dal Fondo per le
aree sottoutilizzate nel petiodo 2007/2013, rappresenta il documento unitario di
programmazione della politica regionale della Valle d’Aosta, nonché lo
sttumento di coordinamento tecnico delle diverse componenti della politica
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regionale di sviluppo 2007/2013. II Nucleo di valutazione dei progetti a finalita
strutturale (NUVAL) alla data di riferimento del presente rapporto sta
provvedendo ad apportare direttamente o a coordinare elaborazione delle
modificazioni o integrazioni necessarie al documento di programmazione al fine
di renderlo coerente con le informazioni richieste dal Quadro Strategico
Nazionale, cosi come previsto dalla deliberazione CIPE n. 166 del 21 dicembre
2007.

11 DoPSO individua nell’integrazione tra le politiche e gli strumenti un obiettivo
da perseguire sia nella fase di programmazione, sia nella fase di attuazione.
Particolare rilevanza ¢ attribuita alla dimensione territoriale, in quanto ¢ in grado
di favorire lindividuazione dei vantaggi dellintegrazione delle politiche, di
facilitare I'individuazione dei bisogni e delle priorita, di enfatizzare il valore
aggiunto dell’integrazione tra interventi e di garantire, infine, il coinvolgimento
dei pertinenti livelli istituzionali e della societa civile.

Uno degli strumenti di attuazione del DoPSO consiste nell’attivazione dei

“progetti integrati”. I’indirizzo politico prevede, in particolare attraverso le zpofes

di lavoro impostate dal NUVAL e contenute all'interno di un documento

istruttorio, la messa in opera di un’attivita di concertazione tra la Regione e

“gruppi di Comuni”, volta ad attivare una serie di progetti integrati a seguito

della sottoscrizione di patti condivisi con il territorio (comunque, “atti di natura

politica”). Tale indirizzo muove dallopportunita di evitare un’eccessiva

polverizzazione degli interventi, prevedendo, in aggiunta ai progetti prospettati

in risposta ai tradizionali ‘bandi’, anche progetti integrati, a regia pubblica della

Regione e degli enti locali, a seguito di apposita concertazione.

I progetti integrati, ciascuno dei quali deve fare riferimento ad uno dei sei

“ambiti territoriali” nei quali ¢ stato suddiviso il territorio regionale, sono

caratterizzati dalla compresenza (virtuosa) di:

a) (uno o piu) “progetti cardine” d’iniziativa regionale;

b) progetti ad esclusivo o prevalente finanziamento regionale gia programmati
o in corso di attuazione nell’ambito territoriale di riferimento;

c) progetti locali, proposti dai Comuni, “a corollario” dei progetti cardine.

Il documento istruttorio di cui sopra ¢ stato oggetto di concertazione tra la
Giunta regionale e gli enti locali durante i mesi tra novembre e dicembre 2007, al
fine di selezione le ipotesi di progetti cardine da attivare con riferimento ai
differenti ambiti territoriali regionali.

Nella fattispecie, la lista dei progetti cardine oggetto della concertazione ha
compreso una serie di ipotesi progettuali da attivarsi all’interno dei diversi ambiti
territoriali e cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari (Programma Operativo
Competitivita regionale 2007/2013, Programma Operativo Occupazione
2007/2013, Programma di cooperazione tertitoriale transfrontaliera obiettivo 3
2007/2013 “Italia-Francia, Programma di cooperazione tetritoriale obiettivo 3
2007/2013 “Italia-Svizzera”), dal Fondo europeo agticolo per lo sviluppo rurale
(Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013) e dal Fondo per le aree
sottoutilizzate (Programma operativo relativo alla politica regionale nazionale
cofinanziato dal FAS per il periodo 2007/2013).

Con particolare riferimento al POR FESR, le ipotesi di progetti cardine oggetto
di concertazione su cui I'indirizzo politico dovra pronunciarsi, riguardano:
- per PAmbito territoriale 2 - Grand Paradis:

* Valorizzazione economica dei beni culturali: Sito minerario di Cogne;
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e Valorizzazione economica dei beni culturali: Castello di Avise;

e Valotizzazione economica dei beni culturali: Castello di Arvier;

*  Valorizzazione economica dei beni culturali: Pont d’Ael e fabbricati
adiacenti;

- per PAmbito territoriale 4 - Plaine d’Aoste:

*  Valorizzazione economica dei beni culturali: Castello di Quart;

* Valorizzazione economica dei beni culturali: Parco Archeologico Saint-
Martin-de-Corléans;

Valorizzazione economica dei beni culturali: Porta Praetoria in Aosta e
Torre dei Signori di Quart;

Valorizzazione economica dei beni culturali: Sito minerario di Saint-
Marcel,

Area Espace Aosta: riconversione produttiva nell’area Espace Aosta;

Area Espace Aosta: centrale di cogenerazione;

Area Hspace Aosta: collegamento veloce tra 'area F8bis e il centro di
Aosta;
- pet ’Ambito tertitoriale 5 - Mont Cetvin / Mont Rose:

. Valotizzazione economica dei beni culturali: Sito minerario di Brusson;
- per PAmbito territoriale 6 - Bassa Valle:

e Valorizzazione economica dei beni culturali: Castello di Verreés;

*  Valorizzazione economica dei beni culturali: prosecuzione del Forte di
Bard e copertura Opera di Gola;

Valorizzazione economica dei beni culturali: Castello di Arnad;

*  Sostegno a centri di competenza, laboratori, poli industriali ed a processi
di trasferimento tecnologico, alla cooperazione tra imprese e tra il
sistema produttivo e quello della ricerca, con particolare riferimento al
polo decentrato del Politecnico di Torino a Verres;

* Riconversione produttiva nell’area ex-Ilssa Viola di Pont-Saint-Martin;

Valorizzazione del Parco del Mont Avic e aree limitrofe.

2.7 Modalita di sorveglianza

Comitato di sorveglianza

Al sensi degli artt. 63-65 del Regolamento (CE) 1083/2006, con deliberazione

della Giunta regionale n. 2856 in data 12/10/2007, ¢ stato istituito il Comitato di

Sorveglianza con il compito di accertare 'efficacia e la qualita dell'attuazione del

Programma.

I comitato di sorveglianza composto dai seguenti membri permanenti:

- in qualita di Presidente del Comitato, il Presidente della Regione, o suo
delegato;

- in qualita di rappresentante di struttura cui sono affidati i compiti di Autorita
di gestione del Programma, il Capo del Servizio programmi per lo sviluppo
regionale della Regione, o suo delegato;

- in qualita di rappresentante di struttura cui sono affidati i compiti di ‘cabina
di regia’ regionale per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali
comunitari, il Coordinatore del Dipartimento politiche strutturali e affari
europei della Regione, o suo delegato;

- in qualita di rappresentante di struttura cui sono affidati i compiti di
coordinamento, per 1 programmi cofinanziati dai Fondi strutturali
comunitari e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, necessario
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per Iintegrazione tra programmi, progetti e altri strumenti di incentivazione
dello sviluppo regionale, il Direttore della Direzione politiche e programmi
comunitari e statali, o suo delegato;

- in qualita di rappresentante di struttura che cura la gestione del Programma
operativo ‘Occupazione 2007/2013’ e cui sono affidati i compiti di Autorita
di certificazione del programma, il Direttore della Direzione agenzia
regionale del lavoro, o suo delegato;

- in qualita di amministrazione responsabile delle politiche trasversali inerenti
all’ambiente ed organo deputato alla partecipazione alla rete nazionale delle
Autorita ambientali, il Direttore della Direzione ambiente, o suo delegato;

- in qualita di rappresentante di struttura responsabile di attivita prevista dal
Programma e di rappresentante del Patto per lo sviluppo (organo del
partenariato economico e sociale), il Direttore del Segretariato per la
concertazione, o suo delegato;

- in qualita di rappresentante di struttura responsabile di attivita prevista dal
Programma e di Autorita ambientale di riferimento del programma
operativo ‘Competitivita regionale 2007/2013’, il Coordinatore del
Dipartimento Soprintendenza per i beni culturali e le attivita culturali, o suo
delegato;

- in qualita di rappresentanti di strutture responsabili di attivita prevista dal
Programma:

* il Coordinatore del Dipartimento industria, artigianato ed energia, o suo
delegato;

* i Coordinatore del Dipartimento trasporti e infrastrutture sportive, o
suo delegato;

* il Coordinatore del Dipartimento risorse naturali e corpo forestale, o suo
delegato;

* il Cootdinatore del Dipartimento territorio, ambiente e risorse idriche, o
suo delegato;

* il Coordinatore del Dipartimento sistema informativo, o suo delegato;

- un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento
per le Politiche di sviluppo e coesione - Servizio per le Politiche dei Fondi
Strutturali Comunitari, in qualita di Amministrazione nazionale capofila del
Fondo europeo di sviluppo regionale e in qualita di Amministrazione
nazionale responsabile del coordinamento generale delle politiche dei Fondi
Strutturali;

- un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze - Ispettorato
Generale per i rapporti con I'Unione Europea (IGRUE), in qualita di
Amministrazione nazionale responsabile del Fondo di rotazione di cui alla
legge 183/87;

- una rappresentante delle Consulta regionale per la condizione femminile, in
qualita di responsabile delle pari opportunita;

- un rappresentante del Consiglio permanente degli Enti Locali della Regione,
organismo di rappresentanza delle autonomie locali della regione;

- un rappresentante del Centro Servizi per il Volontariato della Valle d’Aosta,
organismo del terzo settore.

Alle riunioni del Comitato partecipa, inoltre, a titolo consultivo, una
rappresentanza della Direzione politiche regionali della Commissione europea, e,
su invito del Presidente, quali osservatori, il valutatore del programma operativo,
rappresentanti di Organizzazioni non governative e/o altri esperti.
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11 Comitato si ¢ riunito per la prima volta in data 19 e 20 novembre 2007 presso
il Centro Congtessi del Grand Hotel Billia di Saint-Vincent, per la trattazione del
seguente ordine del giorno:

- Esame ed approvazione del Regolamento interno del Comitato (art. 64, § 2
Regolamento (CE) 1083/20006);

- Esame ed approvazione dei Criteri di selezione delle operazioni (art. 65,
lettera a) Regolamento (CE) 1083/20006);

- Informativa in merito alle operazioni avviate prima dell’adozione dei criteri
di selezione;

- Informativa in merito alle operazioni in fase di avvio;

- Informativa in merito al coordinamento di alcune funzioni di assistenza
tecnica (monitoraggio, valutazione, formazione, controllo, informazione e
comunicazione, animazione territoriale);

- Informativa in merito all’attuazione della strategia unitaria regionale.

Nel corso dell’incontro formale, il Comitato di Sorveglianza oltre alle indicazioni
relative ai criteri di selezione citate in precedenza, ha quindi approvato il
Regolamento interno e deciso di recepire l'osservazione della Consigliera
regionale di parita, che ha chiesto il suo inserimento quale membro del Comitato
stesso in qualita di amministrazione responsabile delle politiche trasversali
inerenti alle pari opportunita, in sostituzione della gia designata rappresentante
della Consulta regionale per la condizione femminile.

Il Comitato ha inoltre preso atto della volonta della Regione, su richiesta della
Commissione europea, di mantenere separati i Comitati di Sorveglianza del
DocUP Ob. 2 2000/2006 e del POR FESR 2007/2013, e di differenziare
attentamente da un punto di vista giuridico le decisioni dei due Comitati.

Incontro annuale tra la Commissione e ’Autorita di gestione
Nel 2007 si ¢ svolto I'incontro annuale tra Autorita di gestione e Servizi della
Commissione europea, in date 18 e 19 ottobre (unica sessione plenaria), durante
il quale sono stati affrontati i seguenti argomenti:
* Comitati di Sorveglianza (costituzione, transizione e regolamento
interno);
* Piano di comunicazione (contenuti, tempi e risorse);
*  Criteri di selezione degli interventi;
e Piano di valutazione;
*  Obiettivi globali e di risultato dei Programmi operativi (armonizzazione
e aggiornamento degli indicatori);
*  Documento di programmazione strategica (contenuti e tempi);
*  Altri aspetti rilevanti per il 2008.

In riferimento alla programmazione 2007/13, sono state dunque esposte le
novita rispetto alla passata programmazione, riferite, in particolare, al piano di
comunicazione, ai criteri di selezione, al piano di valutazione e alle modalita di
revisione degli indicatori di realizzazione e di risultato.

Relativamente al Por Fesr Valle d’Aosta, 1 temi trattati non evidenziano criticita
particolari.

4 Con deliberazione della Giunta regionale approvata in data 29 febbraio 2008, la composizione del comitato di
sorveglianza ¢ stata integrata con la Consigliera di parita regionale.
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2.8. Riserva nazionale di efficacia e di efficienza

Alla data di riferimento del presente rapporto, non pertinente.
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3. ATTUAZIONE IN BASE ALLE PRIORITA

3.1 Asse 1 - Ricerca e sviluppo, innovazione ed imprenditorialita

A titolo informativo si ricorda che I'obiettivo specifico dell’Asse 1 ¢ quello di
promuovere la competitivita e I'innovazione del sistema produttivo regionale; il
fattore di maggiore criticita, individuato dall’analisi di contesto e confermato
dall’analisi SWOT, riguarda i bassi tassi di ricerca ed innovazione del sistema
produttivo, che si riflettono inevitabilmente in una situazione di bassa crescita
della produttivita. L’intervento del presente Programma si inquadra nella piu
ampia strategia regionale a supporto della ricerca ed innovazione e si pone
Iobiettivo di “migliorare le condizioni di contesto indispensabili per accrescere
la competitivita del tessuto produttivo valdostano, promuovendo azioni volte a
sostenere progetti di ricerca ed iniziative innovative da parte delle imprese, a
favorire la collaborazione tra il mondo delle imprese e quello della ricerca, ad
accelerare la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Sono quindi individuate una serie di azioni, selettive su fattori strategici, che
favoriscono una rapida e diffusa crescita del tasso di innovazione, fattore chiave
nel garantire, in un’ottica di lungo termine, la sopravvivenza e lo sviluppo delle
imprese.

L’obiettivo specifico viene quindi conseguito mediante i seguenti obiettivi:

- Promuovere la ricerca industriale;

- Sostenere i processi innovativi delle imprese;

- Implementare i centri di competenza industriale e tecnologica ed i network
per la creazione di conoscenza ed il trasferimento tecnologico;

- Sostenere e attrarre imprese, industriali e dei servizi, ad elevato contenuto di
conoscenza.

3.1.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi
Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorita

Nella tabella a pagina seguente sono riportati gli indicatori di risultato dell’asse 1,
gli stessi alla data del presente rapporto non sono ancora quantificabili in quanto
le attivita sono in fase di avvio.

Analisi qualitativa

L’analisi qualitativa dei risultati conseguiti dal Programma Operativo non risulta
ancora possibile. Si riportano di seguito le tabelle con gli indicatori di
realizzazione relativi ad ogni attivita prevista dall’asse e la descrizione dello stato
di avanzamento delle operazioni che risultano avviate nel corso del 2007.
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Indicatori di risultato 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT
Indicatore 1.1
Risultato 0
Volume di investimenti delle imprese attivati
(Core Indicator 10) (- di cui in R&S) Obiettivo 4 Meuro
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 1.2
Risultato 0
Spesa in innovazione per addetto Obiettivo 10.000
Linea di riferimento (baseline) 7.000
Indicatore 1.3
Risultato 0
Nuove imprese create da spin-off di ricerca Obiettivo 3
Linea di riferimento (baseline) 1
Indicatore 1.4
Risultato 0
Addetti alla R&S Obiettivo 1,8
Linea di riferimento (baseline) 1,6¥1000 ab (2004)
Indicatore 1.5
Risultato 0
Numero di imprese che introducono innovazioni T
di prodotto/processo Obiettivo 30
Linea di riferimento (baseline) 10
Indicatore 1.6
Risultato 0
Numero di imprese attratte nei siti recupetati Obiettivo 4
Linea di riferimento (baseline) 0
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Attivita a) - Sostegno alle imprese per progetti di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale

L’obiettivo dell’attivita ¢ di finanziare interventi atti a promuovere nelle imprese
le attivita di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi®, in
particolare, aiuti diretti alla ricerca industriale e aiuti diretti per la realizzazione di
progetti finalizzati alla concretizzazione dei risultati della ricerca applicata.

Nel corso del 2007, la Regione ha intrapreso un’attivita di valutazione dell’ipotesi
di individuare un organismo di diritto pubblico quale organismo intermedio (ai
sensi dell’art. 2 del regolamento (CE) 1083/2000), al fine di svolgere una parte o
la totalita dei compiti dell’Autorita di Gestione, sotto la responsabilita di detta
autorita, o per svolgere mansioni per conto di detta Autorita nei confronti dei
beneficiari che attuano le operazioni.

Indicatori di realizzazione 2007 | 2008 (2009 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ( TOT
Indicatore 1
N. di progetti di ricerca avviati RiS%lltél‘tO 0
¢ sostenuti (Cote indicator 4) [Obiettivo 4
Linea di riferimento (baseline) | 0
Attivita b) - Sostegno alle imprese per progetti di innovazione

tecnologica, organizzativa e commerciale.

L attivita prevede tre tipologie di azioni :

- aiuti alla consulenza;

- aiuti al’innovazione;

- aiuti voltl a promuovere la realizzazione di investimenti produttivi da patte
di imprenditori singoli o associati®.

Al momento risultano avviate le attivita preparatorie per la realizzazione delle
prime due tipologie di azioni.

La prima prevede la concessione di aiuti alle PMI industriali ed artigiane

localizzate in Valle d’Aosta per I'acquisizione di servizi di assistenza tecnica e

consulenza a progetti di ristrutturazione, rafforzamento e sviluppo. Per

l'attuazione dell’intervento, si prevede I'erogazione da parte di un organismo

intermedio, ancora da identificare, di contributi a fondo perduto alle PMI nella

misura massima del 50% per I'acquisizione di una serie di servizi di consulenza

presso fornitori specializzati:

- Intervento sull’organizzazione aziendale;

- Introduzione di procedure di controllo amministrativo;

- Analisi di marketing strategico e prospezione di nuovi mercati;

- Intervento su produzione e logistica;

- Miglioramento dell’ambiente di lavoro e implementazione di procedure di
sicurezza;

- Attenuazione dell'impatto ambientale dell’attivita produttiva;

- Interventi di miglioramento orientati alla qualita che non rientrino tra quelli
ammissibili alla legge regionale n. 84, del 7 dicembre 1993 ‘Interventi

5 Attivita previste dalla Legge Regionale 7 dicembre 1993, n. 84 ., “Interventi Regionali in favore della Ricerca e dello Sviluppo”.
8 Cofinanziamento della legge regionale n. 6 del atza 2003 “Interventi regionali per lo sviluppo ldemprese artigiane”
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regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore
della qualita, dell’ambiente, della sicurezza e della responsabilita sociale’ ( e
successive integrazioni e modificazioni).

La seconda tipologia di azione prevede lerogazione, sempre da parte
dell’organismo intermedio, di contributi a fondo perduto (Voucher tecnologici)
alle PMI nella misura massima del 50% per 'acquisizione dei seguenti servizi di
consulenza presso fornitori specializzati:

- supporto alla ‘due diligence’ tecnologica: valutazione dello stato della
tecnologia utilizzata dai beneficiari (check-up tecnologico) e conseguente
attivita di consulenza finalizzata ad individuare il fabbisogno tecnologico e/o
a fornire un supporto per la valutazione del livello di innovativita e di
competitivita delle tecnologie utilizzate, messe a raffronto con quelle
acquisibili sul mercato, nell’ottica di attivare un progetto imprenditoriale o
un progetto di innovazione o di trasferimento tecnologico nell’ambito di
specifici settoti applicativi innovativi;

- supporto alla business evaluation: attivita di consulenza prestata a favore dei
beneficiari finalizzata a fornire un supporto per la valutazione economico-
finanziaria nel’ambito di progetti di innovazione o trasferimento
tecnologico;

- supporto alla ricerca tecnico-scientifica specialistica mediante istituzione di
rapporti di collaborazione finalizzati ad attivita propedeutiche e di
preparazione di programmi di ricerca ed innovazione, quali ad esempio studi
di fattibilita, analisi costi-benefici, predisposizione di progetti di ricerca, di
innovazione, di trasferimento tecnologico;

- assistenza alla brevettazione: attivita di assistenza brevettale finalizzata al
deposito di brevetti nazionali e/o alla loro estensione a livello internazionale;

- supporto ad iniziative relative a risparmio energetico, fonti rinnovabili di
energia e cogenerazione di elettricita e calore.

Indicatori di realizzazione 2007 | 2008 { 2009| 2010 | 2011 ] 2012 | 2013 2014 | 2015 TOT
Indicatore 2
Risultato 0
N. di imprese beneficiatie  |Obiettivo 50
Linea di riferimento (baseline) [ 0
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Attivita c) - Sostegno a centri di competenza, laboratori, poli industriali ed
a processi di trasferimento tecnologico, alla cooperazione tra imprese e
tra il sistema produttivo e quello della ricerca.

Indicatori di realizzazione [ 2007 | 2008 | 2009] 2010 | 2011 | 2012 | 2013] 2014 | 2015] TOT
Indicatore 3
N L di Risultato 0
. Ce.nt.ﬂ 1 C()mpeten.ze & Obiet[ivo 1
di ricerca sostenuti
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 4
N. di accordi con il mondo ~ [Risultato 0
accademico e della ricerca | Objettivo 1
promossi (Core indicator 5) Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 5
N. di iniziative di animazione Rls%llta.to 0 -
economica e divulgazione Obiettivo 50
scientifica
Linea di riferimento (baseline) 0

L attivita I.C del Programma individua le seguenti linee di intervento:

- Interventi indirizzati ad incentivare le imprese della regione a sviluppare la
cooperazione tra di esse e tra il sistema produttivo e quello della ricerca;

- Studi di previsione tecnologica (Technological foresighy) e di analisi dei
fabbisogni;

- Sostegno a centri di competenza;

- Sostegno a poli di innovazione.

Nel corso della fase di definizione delle modalita di avvio dei summenzionati
interventi, un valido supporto ¢ stato fornito dall’esperienza messa a
disposizione dal Politecnico di Torino, alla luce anche del ruolo affidatogli
dall’indirizzo politico regionale.

L'articolo 35 della legge finanziaria regionale per il 2007, infatti, ha promosso la
costituzione, a Vertes, di un Polo per l'offerta di servizi formativi e di ricerca
scientifica, finalizzato allo sviluppo dell'innovazione tecnologica e al
rafforzamento del tessuto produttivo, tramite attivita di incubazione,
autorizzando la Giunta regionale a stipulare, a tal fine, convenzioni con
I'Universita della Valle d'Aosta ed altre istituzioni universitarie. A tal fine, con
deliberazione di Giunta regionale n. 1444 del 25 maggio 2007, ¢ stato approvato
uno schema di convenzione tra Regione, Politecnico di Torino e Universita della
Valle d'Aosta per la creazione di un polo di servizi formativi, di ricerca scientifica
e innovazione tecnologica nell*‘ex cotonificio Brambilla”, di Verrés.

Essa prescrive, tra l'altro, all'articolo 4.3 “Trasferimento tecnologico e servizi al
territorio”, che le parti firmatarie si impegnino a promuovere l'attivita di
trasferimento dei risultati della ricerca al mondo dell’industria e a valorizzare le
conoscenze presenti sul territorio, con l'obiettivo di rafforzare il collegamento
tra mondo della ricerca e mondo produttivo e generare ritorni da investire nelle
attivita di ricerca. In tale ottica, lo stesso articolo 4.3 ha disposto che le parti
firmatarie dessero vita a un Tavolo permanente per I'innovazione tecnologica
(TpIT), affidandogli il compito di definire le linee di indirizzo per la
realizzazione dell’attivita di trasferimento tecnologico. La designazione dei
membri in seno al TpIT ¢ avvenuta con deliberazione di Giunta regionale n.
2848 del 12 ottobre 2007, la quale ha individuato, quali componenti, i
rappresentanti di ciascuna parte firmataria, 1 rappresentanti di Confindustria
Valle d'Aosta, della finanziaria regionale Finaosta S.p.A. e di Structure Vallée
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d'Aoste, societa in house per la gestione delle aree industriali e delle pépinieres

dentreprises di proprieta regionale. Esso si ¢ riunito piu volte nel secondo

semestre 2007 ¢ ha affrontato diversi argomenti inerenti la realizzazione delle
azioni di trasferimento tecnologico, lo stato di avanzamento dei lavori e 1 diversi
aspetti delle iniziative collegate:

- Aosta, 27 novembre 2007, riunione di insediamento del Tavolo permanente
previsto dalla convenzione tra Politecnico di Torino, Universita della Valle
d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste e Regione Autonoma Valle
d’Aosta, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1444 in data
25/05/2007,

- Verres, 20 dicembre 2007, riunione del Tavolo permanente per
I'Innovazione Tecnologica con partecipazione dei rappresentanti della
Regione Valle d’Aosta, di Confindustria e del Politecnico di Torino. Nel
corso dell'incontro ¢ emerso il forte interesse del Politecnico, in qualita di
ente di ricerca, ad attivare nuove iniziative di ricerca e trasferimento
tecnologico presso la sede di Verres, anche in collaborazione con le imprese
valdostane, con particolare riguardo alle attivita formative avviate presso la
sede stessa. Da un’indagine interna svolta presso i docenti del Politecnico di
Torino, ¢ emersa una ricca serie di proposte relative a progetti di ricerca e di
trasferimento tecnologico conformi con gli studi di programmazione
regionali ed i piani operativi dei fondi europei. Infine, nel corso
dell'incontro, il TpIT ¢ stato informato sullo stato di avanzamento del
“Piano strategico di posizionamento e sviluppo del territorio” (i cui dettagli
sono descritti alla successiva lettera 1.E), elaborato dalla societa Ambrosetti
S.p.A. di Milano all'interno dell’attivita I.LE del Programma - Sostegno ad
azioni finalizzate all’attrazione di investimenti ed imprese nelle aree ed
imprese nelle aree industriali recuperate nei precedenti periodi di
programmazione - per conto della Direzione Segretariato per la
concertazione della Regione Valle d’Aosta.

Chiudendo questa parte introduttiva e tornando alle linee di intervento, con
riferimento alla prima di queste si segnala che il suo avvio ¢ previsto in una fase
successiva, anche sulla base delle indicazioni che perverranno dallo studio di
previsione tecnologica (Technological foresigh?) e analisi dei fabbisogni, la cui
elaborazione ¢ un presupposto preliminare ed indispensabile alla realizzazione
sia delle altre azioni previste dalla stessa attivita 1.C del Programma, sia alle altre
operazioni di trasferimento tecnologico di programmazione regionale.

Per quanto concerne la seconda linea di intervento, durante l'incontro del 20
dicembre del Tavolo permanente per 'Innovazione Tecnologica, i membri
hanno rilevato allinterno del Piano strategico di posizionamento e sviluppo del
territorio la presenza di alcuni elementi fondamentali che lo potrebbero
connotare quale zechnological foresight. Nella fattispecie, affinché lo studio si possa
definire tale, anche in base alle indicazioni della Commissione europea, esso
deve, in primo luogo, individuare le tecnologie applicate nella Regione, gli
sviluppi tecnologici correlati, le capacita innovative dei settori chiave esistenti sul
territorio e le peculiarita delle principali imprese. Inoltre, bisogna tenere in
considerazione lo scenario produttivo globale ed in particolare i trend nei settori
industriali e gli sviluppi tecnologici affrontati dalle imprese regionali. Infine, un
ulteriore elemento chiave riguarda 'individuazione dei fabbisogni delle imprese,
anche in termini di aree tecnologiche all'interno delle quali operano.

Alla luce di queste considerazioni, il TpIT ha manifestato la volonta di essere
aggiornato sui futuri sviluppi del Piano strategico, in modo tale da intraprendere
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eventuali iniziative finalizzate ad integrare in bagaglio di informazioni necessarie
all’elaborazione del zechnological foresight.

Da questo quadro descrittivo si evidenzia la presenza di una stretta sinergia tra
questo intervento e quello del Marketing territoriale, descritto alla successiva
attivita LE.

Analogamente, anche per le due ultime linee di intervento, ossia il sostegno a
centri di competenza ed il sostegno a poli di innovazione, il loro avvio dovra
essere successivo alla realizzazione del zechnological foresight e dovra tenerne in
considerazione le conclusioni e gli orientamenti.

Alla luce del fatto che allinterno del Polo tecnologico di Verres sono previste
attivita di didattica e 'offerta di servizi formativi, si riscontrano, inoltre, elementi
di coerenza con il Programma operativo FSE Occupazione 2007/2013, nel
rispetto det criteri di demarcazione previsti dal Programma.

Attivita d) - Sostegno alla nascita ed alla crescita delle imprese, in
particolare innovative.

L’Autorita di gestione del POR 2007/2013 ha svolto degli incontri con la
Direzione attivita produttive e cooperazione per definire le modalita di avvio
dell’intervento. In particolare, tra le ipotesi prospettate, figura la creazione di un
nuovo bando di insediamento per le imprese da insediare nelle Pépinieres
d'entreprises (Incubatori d’impresa) della Regione.

Indicatori di realizzazione | 2007 | 2008 [ 2009] 2010 | 2011 | 2012] 2013] 2014] 2015| TOT
Indicatore 2
Risultato 0
N. di imptese beneficiatie  |Obiettivo 50
Linea di riferimento (baseline) | 0

Attivita e) - Sostegno ad azioni finalizzate all’attrazione di investimenti ed
imprese nelle aree industriali recuperate nei precedenti periodi di
programmazione.

Avangamento finangiario

Spesa pubblica Attuazione finanziatia cumulata al 31/12/2007
programmata Impegni del beneficiario finale Pagamenti del beneficiario finale
Importo Importo % Importo %
1.000.000,00 263.000,00 20,3 170.859 41 17,08
Indicatori di realizzazione 2007 | 2008 | 2009 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015| TOT
Indicatore 6
N di iniziative per l'attrazione |Risultato 0
di Obiettivo 3
investimenti e imprese  |Linea di rifeimento (bascling) [ 0

Lattivita prevede iniziative di marketing d’area finalizzate all’attrazione di
imprese, in modo da assicurare un popolamento duraturo e di qualita nelle aree
industriali riconvertite nei precedenti periodi di programmazione (Espace Aosta,
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area ex autoportuale, area ex Ilssa Viola, area industriale di Pont-Saint-Martin) e
da riconvertire nell’attuale periodo di programmazione con gli interventi a valere
sull’attivita b) dell’asse 2.

La competenza per lattivita 1.e) ¢ stata affidata dalla Giunta Regionale con
deliberazione n. 613, in data 9 marzo 20006, al Segretariato per la concertazione
dell’Assessorato attivita produttive e politiche del lavoro.

Con Deliberazione della Giunta n.1095, in data 27/04/2007, ¢ stato affidato un
primo incarico di collaborazione tecnico-amministrativa per lo svolgimento,
nell’ambito del Programma operativo, delle attivita finalizzate all’attrazione di
imprese in Valle d’Aosta.

Nell’ambito dell’attivita, sono stati individuati una serie di obiettivi:
- realizzazione piano strategico;

- azioni di tutoraggio per le imprese;

- realizzazione di un sito per il Marketing territoriale.

Con riferimento al primo obiettivo, la Regione autonoma Valle d’Aosta ha

valutato la necessita di realizzare un Piano strategico di posizionamento e

sviluppo del territorio, indispensabile all’innesco di nuovo ciclo di sviluppo

economico che, a partire dai punti di forza dell’economia, posizionasse il

territorio a livello di eccellenza realizzando al contempo, una strategia di

sviluppo territoriale e un processo di rafforzamento della coesione sociale del

territorio, al fine di attrarre imprese in Valle d’Aosta ed assicurare un
popolamento duraturo e di qualita nelle aree industriali riconvertite ¢ da
riconvertire.

La Direzione Segretariato per la concertazione dell’Assessorato attivita

produttive e politiche del lavoro ha avviato un’attivita esplorativa presso alcune

primatie Societa di consulenza strategica, volta all’acquisizione di informazioni
oggetto di valutazione per laffidamento della consulenza in oggetto e in
particolare:

- ha effettuato un’indagine di mercato (fonte: siti internet istituzionali delle
societa) volta ad individuare alcune tra le principali societa di consulenza
direzionale;

- tra le sedici societa individuate, ne ha selezionate cinque (Ambrosetti S.p.A.,
Bain & Company Italy, KPMG Advisory S.p.A., PriceWaterhouse Coopers
Advisory e Roland Berger) che hanno mostrato una maggiore
specializzazione nel Marketing territoriale per la Pubblica amministrazione;

- ha invitato formalmente le predette cinque societa, qualora interessate ad un
eventuale incarico, a trasmettere alla Regione la seguente documentazione:

* le principali esperienze pregresse attinenti all’oggetto della consulenza;

* Tlapproccio metodologico, gli strumenti e i modelli di simulazione
utilizzati dalla Societa nell’elaborazione dei Piani strategici territoriali
relativi alle esperienze riportate al punto precedente;

* i curricula vitae del team di esperti del gruppo di lavoro che la Societa
intenderebbe attivare nell’ambito della consulenza in oggetto;

* la descrizione del proprio “network” di opinion leader e interlocutori
nazionali ed internazionali, di eventuali attivita continuative di ricerca sui
temi della attrattivita, competitivita e innovazione (“osservatori”) e di
eventuali occasioni gia costituite di promozione e confronto con la
“business community” utili ai fini dell’iniziativa,
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- ha effettuato una valutazione comparativa sulla documentazione ricevuta ed
ha individuato in Ambrosetti S.p.A. la Societa che fornisce le maggiori
garanzie sullo svolgimento dei compiti da affidare.

L’incarico per Pelaborazione del Piano strategico regionale di posizionamento e
sviluppo del territorio ¢ stato affidato, con deliberazione di Giunta regionale n.
1808, in data 6 luglio 2007, alla societa Ambrosetti S.p.A. di Milano.

Con riferimento agli obiettivi della ricerca, il gruppo di lavoro della Ambrosetti
S.p.A. ha iniziato la sua analisi dai settori con maggiore probabilita di sviluppo,
in accordo alle linee di programmazione regionale, tenendo anche conto della
vocazione regionale e dei suoi asset principali. In particolare, il modello
considerato ¢ orientato allo sviluppo dell’economia della conoscenza,
considerando settori a forte valore aggiunto per il miglioramento del livello
qualitativo dell’occupazione. Secondo tale analisi, la vocazione prospettica della
Valle d’Aosta ¢ quella di “candidarsi a diventare entro il 2015 il territorio di
elezione per lo sviluppo e la diffusione, anche in altri territori, di tecnologie
innovative applicate anche in modo sperimentale, che facciano leva sulla
specialita del patrimonio ambientale e sulla sua varieta morfologica, climatica e
biologica e aventi ricadute sui livelli di sicurezza, sulla salvaguardia e sulla
accessibilita territoriale, salvaguardandone la sostenibilita e collocandosi al centro
del sistema di reti di ricerca e sviluppo tecnologico di eccellenza”.

La stessa analisi, infine, ha evidenziato limportanza del trasferimento
tecnologico quale modello piu opportuno per sfruttare a scopi industriali i
risultati del progresso scientifico e tecnologico, senza dimenticare il ruolo che
puo essere ricoperto dai centri di competenza mediante le sue iniziative.

I prossimi passi del gruppo di lavoro della Ambrosetti S.p.A. verteranno sulla
valutazione, a partire dalla vocazione e dalle specializzazioni settoriali del
territorio e con l'obiettivo vocazionale sopra menzionato, su quali siano i
necessari piani di azione, i piani normativi, i modelli di finanziamento coerenti, le
procedure ed i procedimenti per Iattuazione dei finanziamenti.

Con riferimento alle azioni di tutoraggio per le imprese, per far fronte alla
carenza di una figura che agisse da raccordo tra le imprese e gli investitori
interessati ad un possibile insediamento e la Regione, sono state attivate delle
azioni di tutoraggio finalizzate all’attrazione di imprese, in modo da favorire un
popolamento duraturo e di qualita nelle aree industriali riconvertite nei
precedenti periodi di programmazione (Espace Aosta, area ex-autoportuale, area
ex-Ilssa Viola, area industriale di Pont-Saint-Martin) e da riconvertire nel periodo
di programmazione 2007/2013.

Per quanto concerne l'ultimo obiettivo, ossia la realizzazione sito di Marketing
territoriale, nell’ambito delle attivita di comunicazione plurilingue finalizzate a
supportare interventi informativi e pubblicitari relativi alle iniziative volte
allattrazione di investimenti ed imprese in Valle d’Aosta, ¢ stata avviata la
creazione di una sezione, allinterno del sito internet regionale, dedicata al
marketing territoriale. Tale sezione si prefigge di fornire un primo servizio di
orientamento ad aziende e potenziali investitori interessati alle tematiche di
insediamento e sviluppo di nuove iniziative nella regione, attraverso un quadro
informativo di sintesi, riferimenti a strutture ed enti di competenza e
collegamenti a fonti informative di dettaglio. Al 31 dicembre 2007, risultano
completate le fasi di analisi dei requisiti e di definizione del layout.

24



POR COMPETITIVITA’ REGIONALE 2007/13 — Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2007

Il Comitato di Pilotaggio per la Definizione del Piano di Sviluppo Competitivo
costituito per sovrintendere all’attuazione del progetto si ¢ riunito in diverse
occasioni nel corso del 2007.

11 kick-off del Comitato si ¢ tenuto in data 1 agosto 2007, incontro in cui sono
state definite le modalita operative di funzionamento del Comitato ed ¢ stata
presentata Ambrosetti S.p.A., societa internazionale di consulenza strategica
rivolta all’Alta Direzione di aziende e Pubbliche Amministrazioni, con il compito
di realizzare il Piano strategico regionale di posizionamento e sviluppo del
territorio e definire una strategia di sviluppo della Regione Valle d’Aosta, che si
concretizzi in seguito in un Piano di Azione per lattrazione di insediamenti
economici.

In data 8 ottobre 2007 si ¢ tenuta la II Riunione del Comitato, in cui si € cercato
di identificare il posizionamento competitivo del territorio in modo tale da
determinare una strategia di medio e lungo termine di sviluppo della Regione
Valle d’Aosta che si concretizzi quindi in un Piano di Azione per lattrazione
selettiva di insediamenti economici, per la costruzione di condizioni di sviluppo
competitivo sia per le imprese locali che per quelle potenzialmente attraibili,
realizzando un coerente “ecosistema” di imprese, che aumenti i valore
dell’economia locale.

La III Riunione del Comitato di Pilotaggio si ¢ tenuta a Milano nel Novembre
2007. Gli obiettivi dell’incontro sono stati sintetizzare, nell’ambito del progetto,
ulteriori elementi di analisi dei settori individuati come trainanti per la
costruzione di condizioni di sviluppo competitivo e validare la selezione
condivisa in precedenza e di anticipare una azione del Piano, mediante
presentazione di una mappatura tassonomica dei modelli di trasferimento

tecnologico e condivisione dell’applicabilita di un modello per la Regione Valle
d’Aosta.

3.1.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Alla data del presente rapporto, non si sono riscontrati problemi da segnalare.
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3.2 Asse 2 — Promozione dello sviluppo sostenibile

L’obiettivo specifico dell’Asse 2 ¢ di rendere piu attraente la regione per i
cittadini, per i turisti e per gli operatori economici; lintento ¢ quello di
contribuire a rendere la regione un posto dove sia piacevole ed interessante
vivere, lavorate e fare turismo.

In tale obiettivo specifico sono sintetizzate finalita che riguardano il tema dello
sviluppo economico locale sostenibile. Rendere piu attraente la regione significa
intervenire nei diversi contesti territoriali individuando le vocazioni, siano esse
legate alle attivita produttive, al turismo o ad altri aspetti, ed operare su di esse,
per esprimere il loro potenziale.

I’Asse interviene per il potenziamento di sistemi delle infrastrutture per la

mobilita, energetico, del patrimonio naturale e culturale ed indirettamente degli

insediamenti.

L’obiettivo specifico trova declinazione in quattro obiettivi operativi:

- Elevare la qualita degli insediamenti urbani, turistici e rurali;

- Promuovere lo sfruttamento efficiente di fonti di energia rinnovabili e
efficienza energetica;

- Favorire la valorizzazione sostenibile del territorio e del patrimonio naturale;

- Promuovere la valorizzazione economica del patrimonio culturale.

Le attivita oggetto dell’Asse sono quindi le seguenti:

a) Realizzazione di sistemi di trasporto urbano pulito;

b) Recupero e riconversione di siti industriali dismessi;

¢) Sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili e promozione dell’efficienza
energetica;

d) Valorizzazione delle aree naturali protette e di elementi naturali caratteristici
del territorio;

e) Valorizzazione dei beni e dell’identita culturale del territorio.

3.2.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi
Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorita

Nella tabella a pagina seguente sono riportati gli indicatori di risultato dell’asse I,
gli stessi alla data del presente rapporto non sono ancora quantificabili in quanto
le attivita sono in fase di avvio.

Analisi qualitativa

Lanalisi qualitativa dei risultati conseguiti dal Programma Operativo non risulta
ancora possibile. Si riportano di seguito le tabelle con gli indicatori di
realizzazione relativi ad ogni attivita prevista dall’asse. Alla data del presente
rapporto, non risulta, pero, possibile quantificare gli indicatori, in quanto il
programma ¢ in fase di avvio.
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| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

Indicatori di risultato 2007 TOT
Indicatore II.1
N / he utili i Risultato 0
. persone/gg che utilizzano la nuova .
infrastruttura di trasporto Obiettivo 2.000
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore I1.2
. . . . Risultato 0
N. imprese di nuovo insediamento nelle .
Obiettivo 3
aree recuperate
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore I1.3
Mok di ] ) di Risultato 0
t t
wh di consumo sisparmiato mediante o - 100.000
azioni di efficientamento
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore I1.4
Mk i ot Risultato 0
wh incrementali prodotti .
con energia rinnovabile (C.I. 24) Obiettivo 200.000
Linea di riferimento (baseline) 30.000
Indicatore I1.5
Risultat 0
N. di visitatori delle aree e strutture Sl_l a. °
. Obiettivo 300.000
recuperate e valorizzate.
Linea di riferimento (baseline) 100.000
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Attivita a) - Realizzazione di sistemi di trasporto urbano pulito

Indicatori di realizzazione | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013| 2014 | 2015 | TOT

Indicatore 1

Risultato 0
Obicttivo 1

Nuove infrastrutture di

traspotto urbano realizzate

Linea di riferimento (baseline) 0

Indicatore 2

Risultato 0
Lunghezza nuova tratta | Obiettivo km 0.4
Linea di riferimento (baseline) 0

Nell’ambito dell’attivita ¢ prevista la realizzazione di un sistema di connessione
interna tra il centro della citta di Aosta e l'area sud di Aosta attraverso un
impianto a fune o tecnologie analoghe.

L’intervento consiste nella realizzazione di un’infrastruttura di trasporto che
colleghi il centro di Aosta con la zona F8bis, annullando la cesura costituita dalla
stazione ferroviaria e dal fascio binari.

I’opera andrebbe considerata come ‘Realizzazione di sistemi di trasporto urbano
pulito’, in grado di azzerare le emissioni inquinanti, di cui dovranno essere
definite, tramite appositi studi preliminari, le caratteristiche tecniche, anche in
base alla domanda potenziale di trasporto. Il progetto andrebbe a completare gli
interventi di riqualificazione dell’area sud di Aosta, “avvicinando” [Darea,
fisicamente separata dal passaggio dell’asse ferroviario, al centro cittadino e
contribuendo a mantenere all’esterno del perimetro delle mura romane
importanti volumi di traffico. Tale sistema di connessione pulito potra
contribuire anche a valorizzare I'area ex Cogne, ove ¢ in fase di realizzazione un
parco industriale, favorendo l'insediamento di centri di eccellenza qualificati (in
grado di completare lattuale dotazione, anche in attuazione alle previsioni
contenute nel Master Plan dell’area ex Cogne).

Con nota protocollo n. 13187/PRO, il Dipartimento trasporti infrastrutture
sportive ¢ stato individuato quale struttura responsabile dell’intervento.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 2050, in data 27 luglio 2007, ¢ stato
affidato un incarico allo Studio Ing. Corrado Trasino & associati e I’Arch.
Davide Zenato, per la redazione di uno studio urbanistico — rilievo topografico e
documentale, valutazione delle sinergie e criticita degli insediamenti previsti —
delle aree I8 BIS e adiacenti in comune di Aosta, da svolgersi seguendo le
direttive impartite dal Coordinatore del Dipartimento opere pubbliche e edilizia
residenziale dell’assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche.

L’obiettivo dello studio ¢ stato il reperimento documentale e topografico, con
riferimento alle aree denominate F8bis e adiacenti nel Comune di Aosta, allo
scopo di evidenziare le sinergie e criticita di tutti gli insediamenti e attivita
previste, valutandole nel contesto generale, in rapporto anche agli strumenti
urbanistici della citta di Aosta ad oggi vigenti.

I’Amministrazione Regionale ha richiesto, con deliberazione della Giunta
regionale n. 2855, in data 12 ottobre 2007, di estendere lincarico di
collaborazione tecnica, stabilendo che i tecnici incaricati effettuino anche uno
studio di fattibilita relativo al sistema di connessione tra il centro di Aosta e la
zona F8bis.

Nel corso del 2007 si sono svolti, infine, una setie di incontri tra le strutture
regionali coinvolte, finalizzati all'impostazione delle condizioni tecnico
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amministrative necessarie per la realizzazione dell’intervento, nei tempi imposti
dai Regolamenti comunitari.

Attivita b) - Recupero e riconversione di siti industriali dismessi

Indicatori di realizzazione 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT

Indicatote 3

Risultato 0
Obiettivo 1

Linea di riferimento (baseling) [ 0

Aree industriali oggetto di

riconversione e valotizzazione

Indicatore 4

Risultato 0
Superficie recuperata | Obiettivo (mq) 4,000

Linea di riferimento (baseling) [ 0

In continuita con le precedenti programmazioni, anche per il periodo 2007/2013
la Regione intende intervenire nelle diverse aree industriali dismesse e degradate
presenti in regione al fine di effettuare il loro recupero e la riconversione,
mediante gli opportuni interventi strutturali ed infrastrutturali, anche d’area,
funzionali allinsediamento di attivita produttive che richiedono specifici servizi,
volumi differenti dal passato o specifiche infrastrutture d’area.

La competenza per tali azioni ¢ stata affidata dalla Giunta Regionale alla
Direzione assistenza alle imprese, ricerca, qualita e formazione professionale
dell’Assessorato attivita produttive e politiche del lavoro, la quale ha proposto la
realizzazione di interventi infrastrutturali d’area di completamento del parco
industriale Espace Aosta e dell’area ex Ilssa Viola di Pont-Saint-Martin.

Attivita c) - Sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili e promozione
dell’efficienza energetica

Indicatori di realizzazione 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT
Indicatore 5
Risultato 0
Studi realizzati Obiettivo 1
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 6
. Risultato 0
Progetti pilota e nuove —
X Obiettivo 3
tecnologie testate - — -
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 7
Edifici sottoposti a st?lta.to 0
ricognizione Obiettivo 2.000
ed a diagnosi energetica sul | . .
oo . Linea di riferimento (baseline) 0
territorio regionale
Indicatore 8
Nuove centrali di Risultato 0
cogenerazione € recupero Obiettivo 1
calore realizzate Linea di riferimento (baseline) 0

Nell’ambito dell’Asse II - Attivita ¢) si prevedono diverse azioni destinate alla
promozione di iniziative volte all'uso razionale dell’energia.

In particolare, lesecuzione del programma intende svilupparsi attraverso
'attuazione di attivita prioritarie quali:
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a) supporto all’attivita del Centro di osservazione avanzato sulle energie di
flusso e sull’energia di rete, in particolare alle:

- attivita di monitoraggio e studi specialistici;

- Iniziative di informazione, divulgazione e animazione finalizzate alla
diffusione di soluzioni, tecniche e strumenti innovativi nel campo
dell’efficienza energetica;

- consulenze per Peffettuazioni di studi di fattibilita e per la realizzazione
di progetti pilota in materia energetico-ambientale;

- attivita finalizzate alla cognizione del patrimonio edilizio esistente ed
all’adozione di strumenti idonei a migliorare le prestazioni energetiche
degli edifici;

- specifiche attivita a progetto, con particolare riferimento alla
sperimentazione di soluzioni nel campo delle energie rinnovabili;

b) iniziative finalizzate alla diffusione degli strumenti di diagnosi energetica sul
patrimonio edilizio esistente;

c) realizzazione di una centrale termica cogenerativa e per il recupero di calore
da processo industriale a servizio della citta di Aosta.

Per quanto concerne la definizione delle modalita di attuazione degli interventi
previsti dalla summenzionata attivita a), il POR FESR prevede il supporto al
Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull’energia di rete della
Regione Valle d’Aosta, al fine di assicurare conoscenze ed analisi adeguate ad
un'efficace programmazione di settore.

Listituzione del Centro, prevista dalla Legge Regionale 3 gennaio 2006, n. 3,
recante “Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione
dell'uso razionale dell'energia”, ¢ avvenuta con deliberazione di Giunta regionale
n. 1343 del 18 maggio 2007, a stipulare apposita convenzione con la con la
Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Societa per azioni (Finaosta S.p.A.) per
promuovere l'istituzione di un Centro di osservazione avanzato sulle energie di
flusso e sull'energia di rete, al fine di assicurare conoscenze ed analisi adeguate ad
un'efficace programmazione di settore.

Per quanto concerne le iniziative finalizzate alla diffusione degli strumenti di
diagnosi energetica sul patrimonio edilizio esistente, l'autorita di gestione ha
partecipato ad una serie di incontri atti a definire le modalita di attuazione degli
interventi.

Per quanto riguarda la realizzazione di una centrale termica cogenerativa e per il
recupero di calore da processo industriale a servizio della citta di Aosta, I'ipotesi
attualmente in esame concerne il finanziamento di uno stralcio funzionale di un
pit ampio progetto di realizzazione di una rete di teleriscaldamento. Lo stralcio
oggetto di analisi consiste nella realizzazione di una centrale termica nell’area
industriale Espace Aosta, il cui impianto di produzione di energia termica sara
fondamentalmente costituito da un’unita cogenerativa, da caldaie di integrazione
e soccorso e dal recupero del calore prodotto dalla Cogne Acciai Speciali S.p.A.
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Attivita d) - Valorizzazione delle aree naturali protette e di elementi
naturali caratteristici del territorio.

Indicatori di realizzazione | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT
Indicatore 9
Aree protette oggetto di Risultato 0
interventi di promozione  |Obiettivo 6
¢ valorizzazione Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 10
Aree di interesse turistico  |Risultato 0
oggetto di interventi di  |Obiettivo 3
promozione e valorizzazione |Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 11
. Risultato 0
Strutture per accoglienza e —
Obicttivo 3

didattica oggetto di intervento

Linea di riferimento (baseline) 0

Lrattivita prevede diverse tipologie di azioni finalizzate alla valorizzazione e
“unificazione” delle aree protette e dall’elevato valore naturale, con particolare
attenzione alle aree della rete Natura 2000.

Lautorita di gestione, attraverso una serie di incontri con il Servizio aree
protette, struttura regionale responsabile dellintervento, ha identificato la
possibilita di ristrutturare e valorizzare un fabbricato, nell’area del Parco Mont
Avic, da adibire a centro di accoglienza per i visitatori, in modo da creare un
luogo di riferimento e di informazione sull’area protetta anche in questa valle, in
rete con il centro visite di Covarey, nella valle di Champdepraz. L’obiettivo
ultimo dell’intervento ¢ migliorare 1'accessibilita, promuovere e sviluppare le
attivita economiche connesse al patrimonio naturale, incentivare 1'uso sostenibile
delle risorse naturali e incoraggiare il turismo sostenibile.

Si ¢ scelto di incentrare la proposta di allestimento del centro su due tematiche
principali, la geomorfologia e 'ambiente dei prati e dei pascoli, considerata anche
la loro importanza nell’alta valle di Champorcher.

Attivita e) - Valorizzazione dei beni e dell’identita culturale del territorio.

Indicatori di realizzazione 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 [ TOT

Indicatore 12

Risultato 0
Obiettivo 3

Linea di riferimento (baseline) 0

Progetti ¢ sistemi di beni
culturali oggetto di intervento

Indicatore 13

Risultato 0
Itinerari Obiettivo 3
Linea di riferimento (bascline) 0
Indicatore 14
Risultato 0
Iniziative di promozione  |Obiettivo 6
Linea di riferimento (bascline) 0
Indicatore 15
Risultato 0
Intervent di arredo utbano |Objiettivo 3
Linea di riferimento (baseline) 0

Analogamente a quanto descritto nella precedente attivita d), gli interventi
descritti di seguito mirano a migliorare ’accessibilita, a promuovere e sviluppare
le attivita economiche connesse al patrimonio culturale, a incentivare l'uso
sostenibile delle risorse naturali e a incoraggiare il turismo sostenibile.
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Le ipotesi al vaglio del’Autorita di Gestione per I'attuazione delle attivita di
promozione e valorizzazione, anche economica, delle espressioni culturali del
territorio a fini turistici, prevedono:

- la progettazione, il recupero, mediante restauro, la riqualificazione e la
valorizzazione di alcuni spazi e edifici storicamente significativi, quali:

* Castello di Avise: rilievi e indagini, progetto di restauro delle strutture e
apparati decorativi e riqualificazione;

* Castello di Arvier: interventi di restauro conservativo e messa in
sicurezza dei manufatti, fruibilita dell'area esterna e dell'accesso pedonale
e interventi di promozione; proposta di predisporte all'interno un’attivita
economica per la valorizzazione economica e culturale del territorio;

e Castello di Quart: interventi di restauro del castello, dei suoi affreschi,
della cappella seicentesca, l'allestimento di uno spazio polivalente
all'interno delle scudetie; valorizzazione delle aree esterne al castello, il
restauro del rustico antico in prossimita dell'ingresso del castello e della
casa di Pietro Piquet, nella quale si potrebbe inserire una piccola osteria -
punto di ristoro ed un piccolo appartamento per il custode del castello;
considerata anche la realizzazione di alcuni parcheggi;

e C(Castello di Verres: interventi di consolidamento dell'edificio stotico, la
realizzazione di impianti elettrici e di estinzione del terzo piano, nuovi
servizi igienici, realizzazione di una nuova scala e l'allestimento di un
info-point;

*  Castello di Arnad: rilievi e indagini, progetto di restauro delle strutture e
apparati decorativi e riqualificazione;

*  Pont d’Ael e fabbricati adiacenti: indagini archeologiche e conoscitive,
progettazione e realizzazione del restauro della struttura con la messa in
sicurezza del percorso sopra la strada antica, mediante l'innalzamento dei
relativi parapetti e la predisposizione dei camminamenti; recupero dei
fabbricati adiacenti da destinare a centro servizi ed infopoint;
progettazione e realizzazione di un percorso museale di valorizzazione
del sito sia in termini storico-architettonici sia naturalistici con la
predisposizione di pannelli divulgativi;

- lo sviluppo di itinerari storico culturali, da valorizzare con percorsi di visita,
apparati didattico-divulgativi, come I'intervento presso la Porta Praetoria e la
Torre dei signori di Quart nella citta di Aosta, che prevede: indagini
archeologiche, analisi stratigrafica degli elevati, indagini conoscitive varie;
restauro delle strutture antiche e degli apparati decorativi; riqualificazione,
realizzazione e valorizzazione di percorsi con apparati didattico-divulgativi;

- il completamento del Forte di Bard, in continuita con il DocUP Ob. 2 2000-
2006, mediante interventi relativi al programma museografico e opere di
corollario, indispensabili alla piena fruizione dell’offerta culturale, ricettiva e
commerciale del Forte;

- la realizzazione di un Parco minerario regionale finalizzato alla
predisposizione di diversi itinerari e percorsi di visita dei complessi minerari
presenti in regione.

Per quanto riguarda la valorizzazione di alcuni spazi e di edifici storicamente
significativi dei siti precedentemente elencati, nel corso del 2007 I’Autorita di
Gestione ha provveduto a raccogliere la documentazione presente (studi di
fattibilita, stima del costo...), al fine di poter valutare il diverso grado di maturita
progettuale e definire, cosi, i passaggi successivi da intraprendere al fine di
avviare gli interventi. Con particolare riferimento alla valorizzazione del Castello
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di Verres, I'Autorita di Gestione ha partecipato ad un incontro, presso il
Comune in cui sorge il castello, nel quale ¢ stato illustrato un progetto di
massima relativo alla realizzazione di un elevatore per il collegamento tra il
centro della citta e Iedificio storico.

Relativamente alla riqualificazione, realizzazione e valorizzazione della Porta
Praetoria in Aosta e della Torre dei Signori di Quart, ’Autorita di Gestione ha
richiesto informazioni al Dipartimento Soprintendenza per 1 beni e le attivita
culturali della Regione in merito allo stato di avanzamento dello studio di
fattibilita in corso sulla zona est della citta di Aosta.

Con riferimento al completamento degli interventi di valorizzazione del Forte di

Batd, con deliberazione della Giunta regionale n. 3703 del 21/12/2007 ¢ stato

approvato il nuovo schema di convenzione per la progettazione e l'attuazione

del programma museografico del Forte. In particolare, sono oggetto della
convezione:

- le strutture per manifestazioni teatrali e musicali nel cortile dell’opera Catlo;

- le strutture manifestazioni teatrali e musicali nel cortile dell’opera Carlo
Alberto;

- la messa in sicurezza della strada di accesso al forte lato Donnas;

- Tadeguamento pubblico spettacolo dei locali per sale conferenze e mediateca
nell’Opera Carlo Alberto;

- Tladeguamento impiantistico delle sale per mostre temporanee nell’opera
Carlo Alberto;

- opere edilizio-impiantistiche propedeutiche agli allestimenti dei musei del
forte e delle frontiere nell’opera Ferdinando e opere di cablaggio strutturato
e di completamento degli impianti del forte;

- relative opere autoriali del museo “le Alpi dei ragazzi” nell’opera Vittorio;

- studio di fattibilita e convenienza economica relativo alla copertura del
cortile dell’Opera di Gola per un’eventuale sua destinazione ad attivita
culturali e congressuali;

- realizzazione di un limitato parcheggio in superficie per la sosta dei mezzi di
servizio in adiacenza al portone di accesso al Forte.

L’intervento relativo alla realizzazione del Parco minerario regionale prevede una
serie di interventi dislocati su tre localita differenti: Cogne, Brusson e Saint-
Marcel. Analogamente a quanto effettuato per gli interventi inerenti la
valorizzazione di alcuni spazi e di edifici storicamente significativi, I’Autorita di
Gestione ha preso contatti con la struttura regionale competente, la Direzione
ambiente, per raccogliere tutti gli elementi ¢ documenti disponibili al fine di
impostare le modalita di avvio dell’intervento.

Nel dettaglio, a Cogne ¢ prevista 'acquisizione delle aree e rispettive pertinenze
connesse alla concessione mineraria di magnetite di Cogne, per un loro eventuale
recupero a fini turistici e conseguente valorizzazione economica. L’intervento si
articola su tre progetti da realizzare in parallelo:

- collegamento Cogne-Minerario;

- intervento interno miniera;

- bonifiche e sistemazione fabbricati esterni.

L’intervento finalizzato alla valorizzazione economica del distretto autifero di

Brusson, nella Valle di Challand, prevede la predisposizione di diversi itinerari e
percorsi di visita. In particolare, si prevede la realizzazione di un percorso
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turistico, mediante la predisposizione di cartelli con la descrizione geologica-
geomorfologica dell’area oggetto dell'intervento. Propedeutica a tale intervento ¢
la messa in sicurezza dei sentieri di accesso al sito minerario e della miniera
Speranza.

Con riferimento alla valorizzazione economica del sito di Saint-Marcel,
I'intervento mira alla predisposizione di diversi itinerari e percorsi di visita del
complesso minerario di Chuc - Servette - Praborna. Tale obiettivo ¢ stato
prefissato principalmente attraverso: un attento esame degli elementi di interesse
storico, scientifico e documentale; una selezione dei siti che in termine di
interesse generale e specifico offrono i migliori presupposti per 'accessibilita e la
fruizione didattica e scientifica; una definizione dello stato dei luoghi dal punto
di vista dei dissesti pregressi e in atto; una definizione degli interventi per la
messa in sicurezza dei percorsi di visita.

3.2.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Al momento, non si sono riscontrati problemi da segnalare.
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3.3 Asse 3 — Promozione delle ICT (Tecnologie del’Informazione e
della Comunicazione)

A titolo informativo, si ricorda che I'obiettivo specifico dell’Asse 3 ¢ di ampliare
la diffusione della banda larga e delle ICT e sviluppare servizi che utilizzano le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

L’obiettivo specifico potra essere conseguito mediante 1 seguenti obiettivi

operativi, che riprendono gli obiettivi specifici pertinenti indicati nel Documento

di programmazione Strategico-operativa 2007 /2013:

- Ampliare la dotazione di infrastrutture per linformazione e la
comunicazione, migliorare accessibilita alle reti e favorire la diffusione delle
nuove tecnologie;

- Promuovere lo sviluppo dei servizi legati alle ICT, in particolare da parte
delle imprese.

3.3.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi
Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorita

Nella tabella a pagina seguente sono riportati gli indicatori di risultato dell’asse I,
gli stessi alla data del presente rapporto non sono ancora quantificabili in quanto
le attivita sono in fase di avvio.

Analisi qualitativa

L’analisi qualitativa dei risultati conseguiti dal Programma operativo non risulta
ancora possibile. Si riportano di seguito le tabelle con gli indicatori di
realizzazione relativi ad ogni attivita prevista dall’asse. Alla data del presente
rapporto, non risulta possibile quantificare gli indicatori, in quanto il programma
¢ in fase di avvio.
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Indicatori di risultato 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  TOT
Indicatore IT1.1
Risultato 0
Obiettivo 96 %
Imprese: 27%
% soggetti raggiunti dalla banda larga Enti pubblici:
Linea di riferimento (baseline) 32%
Cittadini: 26%
(C.I1.12)
Indicatore I11.2
o o Risultato 0
% di unita locali di imprese ICT sul totale —
di unita locali attive Obiettivo 2,10%
Linea di riferimento (baseline) 1,68 %
Indicatore I11.3
Risultato 0
Grado di utilizzo di internet nelle imprese | Obiettivo 30%
Linea di riferimento (baseline) 19%
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Attivita a) - Sostegno alla copertura del territorio con la banda larga e con
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione

Indicatori di realizzazione | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 2011 | 2012 2013 | 2014 | 2015 | TOT
Indicatore 1
Nuovi sistemi e/o infrastrutture |Risultato 0
per la diffusione Obiettivo 2
della banda larga realizzata  [Linea di riferimento (baseline) | 0
Indicatote 2
N. di progetti realizzati Rls?ltéto 0
cLy e :
Linea di riferimento (baseline) 0

I’Asse III del Programma prevede investimenti legati alle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione. In particolare, la presente attivita mira
al superamento del digital divide di lungo periodo attraverso interventi
integrativi, rispetto all’azione degli operatori di mercato, di infrastrutturazione
del territorio per la copertura con la banda larga.

Parallelamente alla programmazione e alla fase di definizione delle modalita di
attuazione dell’attivita, sono stati predisposti due studi, il primo finalizzato ad
individuare le azioni tattiche e strategiche da adottare, il secondo, piu pratico,
focalizzato sulle modalita di infrastrutturazione.

Con riferimento al primo studio dal titolo ‘Le telecomunicazioni in Valle
D'Aosta: Sviluppo e governo’ realizzato da ICT Consulting S.p.A per la Regione
Autonoma Valle d’Aosta e presentato nel febbraio 2007 con l'obiettivo di
definire le linee guida strategiche del piano che la Regione ha intenzione di
adottare per il prossimo triennio al fine di promuovere e governate lo sviluppo
delle telecomunicazioni nel territorio regionale, ¢ stato riconosciuto che senza gli
interventi correttivi previsti dal Piano, il divario digitale con le aree piu avanzate
tenderebbe ad accrescersi ulteriormente, con la conseguenza di un perdita di
competitivita, dello spopolamento e del depauperamento del territorio.

Le linee guida proposte sono principalmente riferibili alla tematica
dell'infrastrutturazione del territorio: infatti, stanti le peculiarita della Valle
d’Aosta, si ritiene che ’Ente Pubblico dovra svolgere un ruolo di primo piano
nelle realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione a complemento
dell’iniziativa privata.

La mission dell’ Amministrazione Regionale sarebbe quella di agire in modo da
ridurre (e possibilmente annullare) le situazioni di squilibrio territoriale (digital
divide), nell'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, garantendo ad ognuno le
medesime opportunita indipendentemente dalla localita di fruizione.

Nel secondo studio, ‘POR 2007-2013. Infrastrutture in fibra ottica - Progetto di
massima’, commissionato ad IN.VA. & stata svolta un’analisi relativa alle
modalita di infrastrutturazione del territorio della Valle d’Aosta con sistemi di
trasporto a fibra ottica.

Nel 2007, inoltre, ’'Autorita di Gestione ha organizzato diversi incontri con il

Dipartimento Sistema Informativo, aventi come oggetto la definizione delle
modalita di avvio dei progetti ICT.
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Dagli studi di cui sopra ¢ emerso che i modelli possibili per Iinfrastrutturazione

a banda larga sono due:

- fornitura del servizio, comprensiva del cosiddetto ultimo miglio fino
all’abitazione degli utenti finali;

- fornitura del servizio, con esclusione del cosiddetto ultimo miglio, la cui
infrastrutturazione sarebbe a carico del provider privato incaricato della
vendita del servizio.

Attivita b) - Sostegno allo sviluppo di nuovi contenuti e di nuovi servizi.

Indicatori di realizzazione [ 2007 | 2008 | 2009 | 2010{ 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT
Indicatore 3
Nuovi setvizi realizzati in favore Rlsgltéto 0
. . . Obiettivo 3
del sistema economico regionale f——— -
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 4
N. di progetti realizzati R@lltaFo 0
CL11) Obiettivo 2
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatote 5
Risultato 0
N. di imprese beneficiarie ~ [Obiettivo 1.000
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatote 6
N. di imprese beneficiatie ?)?ltéto 0 2
nel settore ICT LCHY0
Linea di riferimento (baseline) 0

Il Programma prevede, nell’ambito della presente attivita, numerose linee
d’intervento, raggruppate in due macroaree finalizzate allo sviluppo di nuovi
contenuti e nuovi servizi legati alle tecnologie dellinformazione e della
comunicazione.

In particolare, la prima macroarea ¢ finalizzata alla creazione delle condizioni di
contesto necessarie allo sviluppo del sistema socio-economico, prevedendo
diverse azioni, quali:

- Sostegno alla realizzazione di servizi per la competitivita delle PMI;

- Sostegno alla realizzazione del sistema informativo per il rilevamento e
controllo delle situazioni critiche di traffico con la conseguente gestione ¢
diffusione delle informazioni all'utenza (Infomobilita);

- Sostegno alla realizzazione di allestimenti multimediali e di realta immersive,
necessari a valorizzare economicamente i beni culturali e ambientali e
realizzazione di servizi innovativi per favorire lo sviluppo economico del
territorio.

La seconda macroarea ¢ finalizzata alla realizzazione di interventi che, in maniera

complementare alla prima macroarea, agiscono piu direttamente in favore delle

imprese. Gli interventi previsti, che verranno realizzati mediante apposita

procedura di selezione, riguardano:

- Sostegno alle imprese operanti nel settore informatico per promuovere ¢
sviluppare servizi da destinare al supporto dell’efficienza aziendale;

- Sostegno alle imprese per 'adozione e l'utilizzazione delle TIC.
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Sono stati attivati due tavoli di lavoro, la cui attivita é finalizzata alla definizione
di possibili interventi inquadrabili nella prima macroarea.

Il primo di questi tavoli ¢ quello relativo alla realizzazione di allestimenti
multimediali e di realta immersive per la valorizzazione dell’area megalitica del
Parco archeologico di Saint-Martin-de-Corléans ad Aosta.

11 17 ottobre 2007 si ¢ tenuto il primo incontro operativo del relativo Gruppo di

lavoro, finalizzato alla realizzazione dello studio di fattibilita architettonico-

tecnologico riguardante il Parco.

Oggetto dello studio:

- Indagine di mercato su metodologie, soluzioni e tecniche per la
progettazione e realizzazione di filmati e documentari aventi ad oggetto il
sito archeologico;

- Indagine di mercato sulle attuali tecnologie, connesse all'ingegneria
dell’immagine, da adottare nel parco archeologico con fini comunicativi ed
espositivi ad alto impatto visivo ed immersivo;

- Applicazione del modello tecnologico individuato in altre strutture analoghe

in VdA.

Il secondo tavolo, relativo al Progetto Turismo & Cultura, ¢ finalizzato
all'implementazione di una piattaforma tecnologica per lo sviluppo di servizi
innovativi rivolti al settore turistico-culturale.

I progetto si inserisce nel pit ampio contesto di sviluppo dell’offerta turistica e
di valorizzazione e gestione delle zone montane e si propone di migliorare,
promuovere e stimolare il sistema dell’offerta turistica ai fini della messa a
disposizione di conoscenza degli specifici prodotti turistici, intervenendo su temi
specifici quali Paccoglienza, il patrimonio ricettivo, la formazione professionale, i
servizi, la sostenibilita ambientale e la promozione finalizzata alla cultura e al
marketing.

L’obiettivo ¢ quello di veicolare lofferta turistico-culturale in modo piu efficace
promuovendo il patrimonio culturale della Valle d’Aosta.

Lutilizzo delle pit innovative e moderne tecniche ICT, intese in tal senso come
nuove tecnologie di comunicazione che permettono l'assemblamento e la
fruizione di contenuti culturali digitalizzati, diventa un fattore determinante di
successo per il Sistema Turistico Locale, anche grazie ad una conseguita capacita
di gestire informazioni, in tempo reale, relative alle preferenze del turista.

I gruppo di lavoro ha proseguito gli incontri per definire i contenuti
dell’intervento e, durante le sessioni di lavoro, ha operato ad analizzare le ipotesi
progettuali.

Per quanto riguarda invece il settore inerente 'Infomobilita, 'intervento prevede
la realizzazione di un sistema informativo, tramite l'utilizzo delle tecnologie ICT,
per il miglioramento dei sistemi di trasporto.

L'Infomobilita ¢ un settore particolare, comunemente noto con la terminologia
piu classica di “informazione sul traffico”, che ha lo scopo di monitorare in
tempo reale la situazione della mobilita in ambito regionale.

L’intervento ha l'obiettivo di migliorare la sicurezza e la gestione del sistema
viario valdostano attraverso la messa a disposizione di informazioni all’utenza e
la possibilita di interagire con loro.

Nel corso del 2007 sono proseguite le fasi procedurali tecnico-amministrative
preliminari previste dalle norme vigenti, con il perfezionamento e definizione
degli accordi con info-provider coinvolti nella fornitura di informazioni alla
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centrale di Infomobilita, mentre si prevede I'avvio della progettazione esecutiva
dal 2008.

L’intervento ¢ complementare a quanto realizzato nell’ambito del “Secondo
Accordo di Programma Quadro in materia di e-government e Societa
dell'informazione in Valle d’Aosta”.

3.3.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Al momento, non si sono riscontrati problemi da segnalare.
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4. ASSISTENZA TECNICA

La programmazione comunitaria necessita di interventi finalizzati a sostenere
I'esecuzione del PO ed a garantire la corretta gestione delle risorse finanziarie in
termini di efficienza ed efficacia. In continuita con la passata programmazione,
quindi, saranno realizzate azioni specifiche ad implementazione delle
disposizioni regolamentari in materia di gestione e controllo della
programmazione dei fondi strutturali. Per Iassistenza tecnica, quindi, si adotta il
seguente obiettivo specifico:

Migliorare P’efficacia e lefficienza dei Programmi Operativi attraverso
azioni e strumenti di supporto.

Nell’ambito di tale obiettivo, ’Asse 4 ¢ incentrato sull’assistenza tecnica e

prevede interventi volti al perseguimento dei seguenti obiettivi operativi:

- sostenere l'esecuzione del programma operativo nelle sue principali fasi di
preparazione, gestione, sorveglianza e controllo;

- rafforzare la capacita amministrativa connessa all’attuazione delle politiche
finanziate, anche attraverso il sostegno alla circolazione di pratiche e modelli
per migliorare 'efficacia e I'efficienza della gestione dei PO;

- effettuare le valutazioni del PO;

- dare ampia visibilita al programma con adeguati interventi di informazione e
comunicazione.

Si ricorda che le spese per le attivita di assistenza tecnica per il supporto
dell'intero processo di attuazione degli interventi sono quantificate in 1,9 Meuro,

cifra che corrisponde al 3,89% dellimporto del contributo dei fondi strutturali
destinato al Programma Operativo.

4.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorita

Nella tabella a pagina seguente sono riportati gli indicatori di risultato dell’asse 1,
gli stessi alla data del presente rapporto non sono ancora quantificabili in quanto
le attivita sono in fase di avvio.
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Indicatori di risultato 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT
Indicatore IV.1
Quota della popolazione a conoscenza Risultato 0
del contributo dell’'UE alle politiche di | Obiettivo >50%
sviluppo della Valle d’Aosta Linea di riferimento (baseline) N.D.
Indicatore IV.2
Capacita di spesa del PO Risultato .
rispgcto al piarrl)o finanziario Obiettivo 100%
Linea di riferimento (baseline) 0
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Stato di avanzamento finanziario

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2007
programmata Impegni del beneficiario finale Pagamenti del beneficiario finale
Importo Importo % Importo %
1.952.425,00

Attivita a) 74.324,00 3,81 37.161,60 1.09
Attivita e) 20.000,00 1,02 12.252,81 0,63
Attivita i) 7.200,00 0,37 3.600,00 0,18
Attivita |) Finanziato a valere sulla precedente programmazione

Analisi qualitativa

Lanalisi qualitativa dei risultati conseguiti dal presente Asse del Programma
Operativo ha lo scopo di valutare lo stato di avanzamento, tramite l'utilizzo di 4
indicatori diversamente ripartiti, delle attivita previste dall’Asse in rapporto agli
obiettivi definiti inizialmente.

Tabella indicatori di realizzazione dell’Asse 4 — Assistenza tecnica

Indicatori di
nicator 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 205 | TOT
realizzazione
Indicatore 1
Sistemi di controllo  |Risultato 0
integrati Obiettivo 1
implementati Linea di riferimento (baseline) [ 0
Indicatote 2
. Risultato 0
Best practices —
. Obiettivo 5
condivise
Linea di riferimento (baseline) [ 0
Indicatote 3
Risultato 0
Valutazioni effettuate |Obiettivo 2
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 4
N .. |Risultato 0
Azioni di comunicazionef—— =
. Obiettivo A
realizzate
Linea di riferimento (baseline) | 0

Modalita del ricorso all’assistenza techica

L’Asse 4 del POR Competitivita Regionale mette a disposizione dell’Autorita di
Gestione e dei soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione del POR le risorse
necessatie per un’efficace ed efficiente implementazione allo scopo di rispettare
tutte le prescrizioni previste dai regolamenti che disciplinano l'utilizzo dei Fondi
Strutturali. Nel corso del 2007 per consentire una corretta gestione del POR si ¢
provveduto ad avviare le seguenti attivita di assistenza tecnica:

a)  Predisposizione dei documenti programmatori e di supporto alla programmazione (es.
manuali delle procedure)
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E stato affidato un incarico, con Deliberazione della Giunta regionale n. 2534 n.
in data 14 settembre 2007, alla “Selene Audit Sr1”, di Torino, per attivita di
supporto alla definizione dei sistemi di gestione e controllo del POR Valle
d'Aosta FESR Competitivita regionale 2007/2013 e del POR Valle d’Aosta FSE
Occupazione 2007/2013, attivita che prevede la redazione di un apposito
manuale sulla gestione e sullammissibilita delle spese per gli interventi
cofinanziati dal FESR, in grado di supportare le strutture dell’amministrazione
regionale, gli enti strumentali della Regione e gli enti locali incaricati
dell’attuazione del POR FESR nella corretta, efficace e efficiente gestione dei
cofinanziamenti comunitari e statali.

b)  Elaborazione della reportistica prevista dai regolamenti comunitari con il supporto di un
sistema informativo adegnato

Al momento non sono stati realizzati interventi.

¢)  Preparazione dei Comitati di Sorveglianza regionali e assistenza finalizzata a garantire e
migliorare il funzionamento degli stessi

Al momento non sono stati realizzati interventi.

d)  Audit, valutazione, controllo, ispezione e rendicontazione delle attivita ammesse a
finanziamento

Al momento non sono stati realizzati interventi.

¢)  Rafforzamento delle risorse tecniche e delle dotazioni aggiuntive di personale coinvolto nella
programmazione, gestione, sorveglianza ¢ controllo del POR

E stato affidato un incarico di assistenza tecnico amministrativa, con
deliberazione della Giunta regionale n. 2386 del 31 agosto 2007, ad un
consulente esterno per la realizzazione attivita di gestione, sorveglianza,
valutazione e informazione del programma operativo.

) Supporto al confronto e alla definizione di istange regionali delle autorita coinvolte nella
programmazione FESR in rapporto agli altri fondi

Al momento non sono stati realizzati interventi.

g Supporto ai tavoli di raccordo e confronto tra le antorita coinvolte nella programmazione
FESR e quelle degli altri fonds, in un’ottica di integrazione e semplificazione dei sistemi

Al momento non sono stati realizzati interventi.

h)  Elaboragione di valutazioni volte a sostenere la sorveglianza del POR (compresi gl
eventuali aggiornamenti della 1VAS)

E stato affidato un incarico, con deliberazione della Giunta regionale n. 1779 del
29 giugno 2007, per la realizzazione di attivita di adattamento del rapporto di
valutazione ex ante del Programma operativo.

i) Predisposizione del piano di comunicazione del POR

Al momento non sono stati realizzati interventi.

J)  Definizione ed attnazione delle misure appropriate alla verifica dell implementazione del
Piano di comunicazione
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Al momento non sono stati realizzati interventi.

k) Supporto all attivita di selezione delle proposte di operazioni

Al momento non sono stati realizzati interventi.

) Adegnamento, manutenzione ¢ assistenza operativa di sistemi di monitoraggio gqualitativo
[finalizzati alla valorizzazione delle politiche (compreso il monitoraggio ambientale previsto
dalla VVAS)

E stato affidato un incarico alla societa IN.VA, ente strumentale della Regione
operante nel settore dello sviluppo dell’informatica, per la progettazione e la
realizzazione del sistema informativo per il monitoraggio della strategia regionale
relativa ai programmi comunitari. II DoPSO, infatti, prevede I'adozione di un
sistema di monitoraggio e valutazione complessivo della strategia unitaria, con
Iobiettivo di assicurare un approccio unitario alla programmazione,
all’attuazione e alla valutazione permanente degli interventi. La regia unitaria
regionale, articolata in piu livelli di responsabilita e ambiti di coordinamento,
necessita di informazioni sulla programmazione ed attuazione dei singoli
programmi operativi in cui ¢ articolata la strategia, al fine di mantenere il
controllo costante sulle performance degli interventi rispetto agli obiettivi
generali e specifici della strategia unitaria e di intervenire tempestivamente in
caso di eventuali scostamenti.

Alla luce di queste considerazioni, il nuovo quadro strategico impone la revisione
e lallineamento delle attuali metodologie di monitoraggio in uso presso le
strutture regionali responsabili dei singoli programmi, che dovranno collegare i
propri interventi agli obiettivi generali e specifici della strategia, cosi come
delineato nel DoPSO. Verranno cosi sviluppate le seguenti funzionalita:

- funzione di monitoraggio delle attivita di controllo;

- funzione dei cronoprogrammi.

Tale incarico ¢ stato cofinanziato parte con fondi a valere sul DocUP Ob. 2
2000/06, parte con risorse regionali.

m) Supporto operativo al partenariato

Al momento non sono stati realizzati interventi.

4.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Al momento, non si sono riscontrati particolari problemi da segnalare.
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5. INFORMAZIONE E PUBBLICITA

5.1 L’informazione della strategia unitaria

Nell’ambito della preparazione dei programmi comunitari per il periodo
2007/2013, I’Amministrazione regionale, coetrentemente con quanto disposto
dall’art. 11 del Regolamento (CE) 1083/2000, ha coinvolto, a partire dal mese di
febbraio 2004, il partenariato istituzionale e socio-economico regionale in
un’intensa attivita di concertazione sul Documento Strategico Preliminare
Regionale 2007/2013, attivita che ¢ proseguita anche relativamente alla
preparazione del Programma Operativo “Competitivita regionale”.

A partire dal mese di febbraio 2004, il partenariato istituzionale e socio-
economico regionale ¢ stato coinvolto in quattro seminari informativi al fine di
illustrare gli sviluppi che progressivamente avvenivano in ordine alla riforma
della politica di coesione sia al livello europeo che nazionale e consultato le
regioni limitrofe, che hanno sempre registrato oltre 100 partecipanti.

Nell’ambito di tale attivita di elaborazione del Documento Strategico Preliminare
Regionale 2007/2013, la Regione ha curato 'organizzazione con il partenariato
istituzionale e socio-economico dei seguenti momenti di discussione:

- una serie di interviste, a testimoni privilegiati e a politici, utilizzate per
rilevare le percezioni individuali dei singoli soggetti e finalizzate a raccogliere
elementi condivisi sugli scenari e sull’evoluzione del contesto socio-
economico attesi dopo il 2006;

- un incontro condotto con la metodologia denominata “Nominal Group
Technique”;

- alcuni focus group tematici, utilizzati per rilevare possibili scenari condivisi
attraverso una discussione comune e partecipata tra una pluralita di soggetti
rappresentativi del partenariato socio economico.

Tali attivita hanno coinvolto circa 80 testimoni privilegiati, fra i quali
rappresentanti degli organismi di tutela ambientale e delle pari opportunita, dei
quali la maggior parte nell’ambito dei focus group; il percorso di indagine ¢ stato
mirato a cogliere dai partecipanti elementi di riflessione e contributi di carattere
eminentemente qualitativo.

A conclusione del processo di definizione del DOPSO si ¢ svolto un seminario il
20 marzo 2000, finalizzato a concertare con il partenariato istituzionale e socio-
economico il documento stesso.

Nell’ambito della predisposizione del Programma operativo Competitivita
regionale 2007/2013, il partenariato istituzionale e socio-economico regionale ¢
stato coinvolto nei seguenti momenti di discussione, affinché potesse dare il
proprio contributo nella definizione delle linee progettuali:

- due focus group sui temi “I/ rilancio imprenditoriale dei poli produttivi: l'analisi di
alcune esperienze’ e ““Benchmarking competitivo della V'alle d’Aosta” (giugno - luglio
2000);

- gruppi di lavoro piu ristrettl, riguardanti tre ambiti tematici distinti: ricerca,
innovazione e imprenditorialita; turismo culturale e ambientale; tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (ottobre 2006);

- incontri partenariali nell’ambito della VAS (dicembre 2000);
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- un seminario conclusivo con il partenariato allargato (gennaio 2007).

Il percorso ¢ servito a raccogliere idee, spunti e riflessioni per giungere
allindividuazione delle possibili linee di intervento da inserire nel programma
operativo.

Lattivita di informazione/concertazione relativa alla strategia unitaria ¢

proseguita, nel corso del 2007, con la concertazione tra la Giunta regionale e i

rappresentanti degli enti locali dei cosiddetti progetti “integrati”, ovvero progetti

finanziabili nell'ambito dei programmi comunitati nel periodo 2007/2013,

caratterizzati dalla compresenza, all'interno di gruppi di Comuni di uno o piu

‘progetti cardine’ d’iniziativa regionale, da attivare in ambiti territoriali sub-

regionali, di progetti locali da definirsi sulla base di linee guida della Regione,

finalizzate all’attivazione dei progetti integrati per il perseguimento della strategia

unitaria e di progetti a esclusivo o prevalente finanziamento regionale gia

programmati o in corso di attuazione.

I suddetti incontri sul territorio sono statl i seguenti:

- Aosta, 19 ottobre 2007 - Incontro con il CELVA,;

- Chatillon, 26 ottobre 2007 - Incontro con le Comunita montane Walser-Alta
Valle del Lys, Mont Rose, Monte Cervino e Evancon;

- Aosta, 9 novembre 2007 - Incontro con il Comune di Aosta e la Comunita
montana Monte Emilius;

- Villeneuve, 16 novembre 2007 - Incontro con la Comunita Montana Grand

Paradis;

- La Salle, 30 novembre 2007 - Incontro con la Comunita Montana Valdigne
Mont Blancg;

- Gignod, 14 dicembre 2007 - Incontro con la Comunita Montana Grand
Combin.

5.2 L’informazione del programma operativo

In ottemperanza all’art. 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e agli articoli dal
2 al 10 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 le Autorita di Gestione dei due
Programmi  operativi “Competitivita ~ regionale  2007/13” (FESR) e
“Occupazione 2007/13” (FSE) hanno elaborato e condiviso, per ragioni di
efficacia, efficienza, coerenza con la programmazione regionale e interazione tra
target, un unico piano di comunicazione, che definisce la programmazione degli
sttumenti e delle azioni per linformazione e la comunicazione, nonché le
modalita per il monitoraggio e la valutazione delle attivita realizzate nell’arco di
tempo tra il 2007 e il 2013, da attuare in maniera integrata.

Nelle more dell’approvazione del suddetto piano da parte dei competenti uffici
della Commissione europea, sono stati realizzati 1 seguenti interventi informativi
e pubblicitari:

- organizzazione, in data 19 novembre 2007, di una tavola rotonda dal titolo
“Dall’'Unione alla Regione. Esperienze di utilizzo dei fondi strutturali per il
rilancio territoriale”, tenuta dal Presidente della Regione, da un Programme
manager della Direzione generale politica regionale della Commissione
europea e da un funzionario del Ministero dello sviluppo economico, che ha

47



POR COMPETITIVITA’ REGIONALE 2007/13 — Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2007

voluto essere un momento di passaggio dalla programmazione 2000/2006
alla nuova programmazione 2007/2013;

- pubblicazione di articoli sulle maggiori testate locali, relativi sia al
programma in generale, sia agli interventi avviati;

- coordinamento con il Centro “Europe Direct” per la sensibilizzazione del
grande pubblico e per garantire un’ampia diffusione delle informazioni
relative al programma,: in particolare, nel corso del 2007 sono stati realizzati
1 seguenti articoli informativi sulla newsletter bimestrale “VdAeuropeinfo’
(repenblh al seguente 1r1d1rlzzo Internet:

presso le Anterme europee ED del territorio nazionale ed europco gli uffici
pubblici regionali, i comuni della regione ed i privati iscritti alla mailing list
del Centro:

e “I programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007/2013”,
articolo apparso sulla Newsletter n. 1 di marzo-aprile 2007;

e “Guardando al futuro: la realizzazione di un piano strategico di
sviluppo”, apparso sulla Newsletter n. 3 di luglio-agosto 2007;
e “Ridurre il divario digitale grazie ai fondi europei”, apparso sulla
Newsletter n. 4 di settembre-ottobre 2007,
- avvio, inoltre, delimplementazione e dell’aggiornamento della sezione

‘Europa’ del sito regionale (http://www.regione.vda.it/europa), atto a

fornire informazioni sulla nuova programmazione 2007-2013.
Aosta, 30 ottobre 2008

Il Direttore
(Marco RICCARDI)

M.,
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