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1. IDENTIFICAZIONE

Obiettivo interessato CRO (Competitivita Regionale e Occupazione)
Zona ammissibile interessata Valle d'Aosta
PROGRAMMA Periodo di programmazione 2007 - 2013
OPERATIVO Numero del ramm
umero A¢ programma 20071T162PO014
(numero CCI)
Titolo del Programma Operativo
010 del progrmma Competitivita Regionale 2007-2013
Anno di riferimento 2013
RAPPORTO ANNUALE ; -
DI ESECUZIONE Data dell'approvazione del ‘
rapporto annuale da parte del comitato
di sorveglianza

Con deliberazione della Giunta regionale n. 519 in data 2 marzo 2007, ratificata
con deliberazione del Consiglio n. 2697/XI11, in data 9 maggio 2007, ¢ stata
approvata la proposta di Programma operativo Competitivita regionale
2007/2013 della Valle d’Aosta, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo
regionale (di seguito POR FESR), dal Fondo di rotazione statale e dalla Regione.

La proposta di Programma ¢ stata notificata ai competenti Servizi della
Commissione europea e dello Stato, in data 5 marzo 2007, aprendo la fase di
negoziato formale che si ¢ conclusa in data 13 luglio 2007 con la trasmissione,
notificata ai medesimi Servizi, della versione finale del Programma operativo.

La relativa Decisione di approvazione C(2007)3867 ¢ stata adottata in data 7
agosto 2007.

Con deliberazione del Consiglio n. 2697/XI1I in data 21 novembre 2012, ¢ stata
approvata la proposta di aggiornamento del Programma operativo a seguito della
procedura di riesame prevista dall’articolo 33 del Regolamento (CE) 1083/2006.

La proposta di aggiornamento ¢ stata notificata ai competenti Servizi della
Commissione europea e dello Stato, in data 7 dicembre 2012. Ia relativa
Decisione di approvazione ¢ stata adottata dalla Commissione europea con
decisione C(2013) 1238 final del 1° matzo 2013.

L’aggiornamento del Programma riguarda, sostanzialmente, la riallocazione di
una parte delle risorse finanziarie, la ridefinizione di alcune attivita e la
conseguente riconfigurazione del sistema degli indicatori. Inoltre, per quanto
concerne il piano finanziario del Programma, si precisa che ¢ stato ridotto in
misura equivalente al “contributo di solidarieta per ristoro danni” in favore delle
aree colpite dal sisma del 20 maggio 2012, pari, per la Regione autonoma Valle
d’Aosta, a 287.755,00 euro!.

I importo del contributo di solidarieta per il Programma operativo FESR Competitivita regionale 2007/2013 della Valle d’Aosta ¢
stato stabilito dal Ministero dello sviluppo economico — Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, con nota prot. n.
14041-U in data 12 ottobre 2012.
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A seguito di tale riduzione, la dotazione finanziaria del POR FESR 2007/2013 ¢
pari a euro 48.522.858, il 40% finanziati dall’'Unione europea, il 42% dallo Stato
e il 18% dalla Regione.

2. QUADRO D’INSIEME DELL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
OPERATIVO

2.1 Risultati e analisi dei progressi

2.1.1 Informazioni sui progressi materiali del Programma operativo

Alla data di riferimento del rapporto, ¢ stato pubblicato I'ultimo aggiornamento
delle Tavole di osservazione per priorita del QSN 2007/2013. L’annualita di
aggiornamento dei dati non ¢ omogenea per tutti gli indicatori rilevati. Il
presente rapporto riporta gli indicatori piu aggiornati disponibile in tale banca
dati. Al contrario, ¢ stato possibile aggiornare al 2013 gli indicatori i cui
monitoraggio ¢ di competenza delle strutture regionali, quali la riduzione delle
emissioni di gas serra COZ2 equivalenti evitate (C.1.30).

Per quanto riguarda il numero di posti di lavoro creati (C.I.1), i posti di lavoro
creati per uomini (C.1.2) e i posti di lavoro creati per donne (C.1.3) gli indicatori
sono in fase di rilevazione.

Si riportano, inoltre, due tabelle relative all’insieme dei Core Indicators, utilizzati
come indicatori di realizzazione e di risultato nel RAE, in base alle istruzioni
fornite dalla Commissione europea nelle “Linee guida di orientamento sui
metodi di valutazione” del Working Document No.7 e recepite dall’Autorita di
gestione nell’aggiornamento del Programma, a seguito della procedura di riesame
prevista dall’art. 33 del Reg. CE 1083/2006.
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Indicatori di impatto’ | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014|2015 TOT

Indicatore IMP?’
Valore aggiunto totale (prezzi fissi) Risultato 169 292 292 292 292 292 292 292
Obiettivo 2.794

Meur:
e Linea di riferimento (baseline) | 2.824

Indicatore IMP2*

Spesa pubblica ¢ privata in R&S in % del PIT. | Risultato 0,09% | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,67% | 0,67% 0,57%

Obiettivo 0,60%

Y%
! Linea di riferimento (baseline) 0,45%

Indicatore IMP3®

Riduzione delle emissioni di gas serra (CO? Risultato 0 0 0 0 0,118 | 0,227 10,227 0,227
equivalenti evitate) (C.L 30) Obiettivo 2292
kilton Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore IMP4°
- Risultato -1,01 | -1,16 |-0,020| -0,31 | -0,38 - - -1,5
Presenze turistiche
Obiettivo 27

Giornate per abitante

Linea di riferimento (baseline) 25,8

Indicatore IMP5’

Risultato 0 0 12 73 116 | 139 |246 246

Obiettivo 85

2 Alcuni indicatori di impatto hanno subito modificazioni della denominazione e dell’unita di misura, a seguito dell’aggiornamento del Programma operativo. Il valore target risulta piu basso rispetto al valore
relativo all’anno 2007 (baseline), in quanto ’Ossetvatorio economico e sociale della Valle d’Aosta ha stimato una riduzione dell’indicatore a causa della crisi e della decrescita registrate a partire dall’anno 2009.

3 Alla data di riferimento della relazione, la fonte di monitoraggio Istat ha pubblicato i dati relativi alle annualita 2007, 2008 e 2009. I dati relativi agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 non sono disponibili in quanto
¢ stato modificata la descrizione dell'indicatore.

4 A seguito dell’aggiornamento del Programma operativo il dato non ¢ piu fornito dal DPS-Istat, ma ¢ estrapolato dall’Osservatorio economico e sociale sulla base dei dati Istat relativi alla spesa R&S per settore
istituzionale, regione e aree geografiche e il valore del PIL 2007.

® Tale indicatore ¢ stato inserito in seguito all'aggiornamento del Programma operativo in sostituzione dellindicatore “Bilancio emissione ad effetto serra. Emissioni di CO2 equivalenti evitate”. E’ stata
introdotta 'unita di misura kilton al posto del TON con relativa riquantificazione del target a 22,92 anziché 7.000.

¢ Alla data di riferimento della relazione, la fonte di monitoraggio DPS - Istat non ha ancora pubblicato i dati relativi alle annualita 2012 e 2013 (sito web consultato in data 22/04/2014).

7 A seguito dell’aggiornamento del Programma operativo ¢ stato inserito I'indicatore “Numero di posti di lavoro creati (C.I.1)”, che sostituisce I'indicatore “Posti di lavoro full time-equivalenti creati”.
L’indicatore precisa il “N. posti di lavoro per uomini (C.1.2)” e “N. posti di lavoro per donne (C.1.3). Nell'anno 2012 si ¢ avuto un incremento nel numero di posti di lavoro creati pari a 23, di cui 10 per le donne
e 13 per gli uomini. Per I’anno 2013 Iindicatore ¢ attualmente in corso di rilevazione.
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Indicatori di impatto’ 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |2014|2015| TOT
Numero di posti di lavoro creati (C.I. 1)
n.
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore IMP6
Numeri di posti di lavoro creati per uomini | Risultato - - - - 52 65 133 133
(C12) Obiettivo 60
n.
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore IMP7"
Numeri di posti di lavoro creati per donne Risultato - - - - 04 74 113 113
(CL3) Obiettivo 25
n.
Linea di riferimento (baseline) 0

8 1.a distinzione uomini/donne ¢ stata tilevata a partire dal 2011 sulla base delle indicazioni date dalla Commissione europea ¢ dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il valore “obicttivo” ¢ stato definito nel
corso del 2012 mediante la procedura di aggiornamento del Programma operativo ex art. 33 del reg. (CE) n. 1828/2006.
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Core Indicators: Indicatori di realizzazione del Programma

Indicatori di realizzazione

| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |2014|2015| TOT

ASSE 1

Indicatore 1

N. di progetti R&S (C.I. 4)°

Risultato

Obiettivo

Linea di riferimento (baseline)

Indicatore 2

N. di progetti (aiuti agli investimenti delle PMT)
(CI. 7)1

Risultato

Obiettivo

38

Linea di riferimento (baseline)

Indicatore 4

N. di progetti di cooperazione imprese-istituti di
ricerca (C.I. 5)1

Risultato

Obiettivo

Linea di riferimento (baseline)

Indicatore 5

N. di nuove imprese assistite (C.I. 8)12

Risultato

Obiettivo

Linea di riferimento (baseline)

ASSE 2

Indicatore 4

9 Tale indicatore ¢ stato inserito a seguito della procedura di aggiornamento del Programma operativo, in sostituzione dell’indicatore “N. di progetti di ricerca avviati e sostenuti”.
10 Tale indicatore ¢ stato inserito, a seguito della procedura di aggiornamento del Programma operativo, per le attivita b) e d), in sostituzione dellindicatore “N. di imprese beneficiarie”. Per quanto riguarda il
risultato conseguito nel 2012, si segnala che tale incremento ¢ dovuto ad un aumento delle domande a valere sugli strumenti a favore delle imprese.
' Tale indicatore ¢ stato inserito, a seguito della procedura di aggiornamento del Programma operativo, per l'attivita ¢) in sostituzione dell’indicatore “N. di accordi con il mondo accademico e il mondo della
ricerca promossi”. Il valore ¢ pari a 13 in quanto sono stati considerati, oltre al progetto concluso, anche quelli presentati nel corso del 2012. Si precisa, inoltre, che inizialmente era stato previsto un solo
progetto, riguardante il potenziamento del Centro di competenza per la meccatronica presso la sede del Politecnico di Torino a Verrés. A questo, in seguito, sono stati aggiunti i bandi a favore di imprese per la
realizzazione di progetti di innovazione e per la creazione di unita di ricerca, che prevedono un maggior numetro di collaborazioni con singoli impegni finanziati contenuti.
12'Tale indicatore ¢ stato inserito a seguito della procedura di aggiornamento del Programma operativo, per I'attivita d). Per questo indicatore ¢ stato definito un valore atteso pari a 6. L’incremento del risultato ¢
dovuto ad un aumento delle domande riguardanti iniziative a favore delle imprese.
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Indicatori di realizzazione 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |2015| TOT
Risultato 0 0 0,002 | 0,002 | 0,002 {0,002 0,002 0,002
Atea bonificata (in Km?) (C.I. 29)13 Obiettivo 0,004
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 6
Progetti pilota e nuove Risultato 0 0 0 3 4 9 9 9
tecnologie testate Obietti
- Numero di progetti (Energie rinnovabili) [etvo
(CL 23 Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 11b - attivita d)
Risultato 0 1 1 3 3 3 3
N. di progetti (Turismo) (C.I. 34)15 Obiettivo
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 11b - attivita e)
Risultato 0 1 3 6 6 6 7 7
N. di progetti (Turismo) (C.I. 34) Obietti 7
iettivo
Linea di riferimento (baseline) 0
ASSE 3
Indicatore 4
N. di progetti realizzati (Societa Risultato 0 0 0 0 2 2 4 2
dell’Informazione) P
L 11) Obiettivo 4
Linea di riferimento (Baseline) 0

13 Tale indicatore ¢ stato insetito a seguito dell’aggiornamento del Programma operativo, in sostituzione dell'indicatore “Superficie recuperata”. L’unita di misura ¢ stata ridefinita in KM?e il valore atteso ¢ pati a
0,004.

14 Tale indicatore ¢ stato introdotto a seguito dell’aggiornamento del Programma in sostituzione dellindicatore “Progetti pilota e nuove tecnologie testate”, con la determinazione del valore atteso a fine
Programma pari a 4.

15 Tale indicatore ¢ stato insetito a seguito dell’aggiornamento del Programma per le attivita d) ed e). 1l suo valore atteso ¢ pari a 3. per I'attivita d) e paria 7 per lattivita e).

10
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Core Indicators: Indicatori di risultato del Programma

Indicatori di risultato | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |2012|2013]2014|2015| TOT
ASSE I
Indicatore I. 1
Risultato 0 0 0,12 | 0,63 | 1,25 |1,61 (1,93 1,93
Investimenti indotti (in milioni di €) (C.I. 10)1¢ | Obiettivo 4
Linea di riferimento (baseline) 0
ASSE 2
Indicatore I1.4
Risultato 0 0 0 0,07 | 0,13 10,13|0,13 0,13
Capacita addizionale istallata per la produzione di . 013
energia da fonti rinnovabili (MW) (C.I. 24)7 | Obiettivo >
Linea di riferimento (baseline) 0
ASSE 3
Indicatore I1I.1
Risultato 0 0 0 0 0 0 0 0
Popolazione aggiuntiva raggiunta da Banda Larga
(CL 12)18 Obiettivo 1.000
Linea di riferimento (Baseline) 0

16 Tale indicatore ¢ stato inserito a seguito dell’aggiornamento del Programma, in sostituzione dell’indicatore “Volume di investimenti delle imprese attivati”.

17 Tale indicatore ¢ stato inserito a seguito dell’aggiornamento del Programma operativo, in sostituzione dell’indicatore “Mwh incrementali prodotti con energia rinnovabile”. Il valore atteso ¢ stato determinato in
0,13 MW.

18 Tale indicatore ¢ stato inserito a seguito dell’aggiornamento del Programma operativo, in sostituzione dell'indicatore “% soggetti raggiunti dalla banda larga”. I.’unita di misura ¢ stata determinata in numero,
mentre prima era in percentuale. Il valore atteso ¢ stato determinato in 1000.

11
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2.1.2 Informazioni finanziarie

Nel 2013 TI'Autorita di certificazione ha provveduto ad inoltrare alla
Commissione europea, a mezzo SFC, le seguenti dichiarazioni di certificazione
delle spese:

- euro 1.470.812,45 (quota FESR;

- euro 1.511.078,30 (quota FESR);

- euro 337.115,84 (quota FESR).

Base di calcolo | Importo totale
Fondi totali del PO dZ:I:I,OS :ilg:éo :;I::i:s;)ﬁg Contributo Tasso di
ASSE PRIORITARIO (del'Unione e or pubblico attuazione
nazionali) (costo certificata corrispondente (%)
pubblico o sostenuta dai
totale)* beneficiari
Asse | - Ricerca e sviluppo, innovazione ed imprend itorialita
TOTALE | 8.000.00000 | P | 367431523 | 3.674.31523 | 4593
Asse Il - Promozione dello sviluppo sostenibile
TOTALE [ 28.900.000,00 | P | 22.123.969,14 | 22.123.969,14 | 76,55
Asse lll - Promozione delle ICT
TOTALE [ 968194300 | P | 192755157 | 192755157 | 19,91
Asse IV - Assistenza tecnica
TOTALE [ 194091500 | P | 89510798 | 895.107,98 | 46,12
TOTALE GENERALE | 48.522.858,00 | P | 28.620.943,92 | 2862094392 | 58,98

** Ta lettera “P” rappresenta il costo pubblico. La sua collocazione nella tabella ¢ stata indicata dalla
Commissione europea nel documento relativo agli “Orientamenti per la redazione dei RAE 20117

(Ares(2012)85828-25/01/2012

In data 16 aprile 2013, con nota protocollo 0004816, il Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica del Ministero dello Sviluppo economico,
riscontrato che rimangono ancora da certificare alla Commissione europea spese
da sostenere entro il 31 dicembre 2015 pari ad un ammontare superiore, per
I'Italia, a 31 miliardi di euro (63% del totale programmato), ha sostenuto la
necessita di promuovere un’ulteriore accelerazione della spesa.

Il raggiungimento del target delle spese certificate sara verificato sulla base dei
dati registrati dal sistema SFC2007 della Commissione europea.

12



POR COMPETITIVITA’ REGIONALE 2007/13 — Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2013

2.1.3 Informazioni sulla ripartizione relativa all’uso dei Fondi

Temi Forma di o Attivita o Importo
I . Territorio . Ubicazione
prioritari finanziamento economica (Euro)

01 01 02 06 ITC2 320.000,00
02 01 02 06 ITC2 640.000,00
03 01 02 06 ITC2 400.000,00
04 01 02 06 ITC2 400.000,00
05 01 02 06 ITC2 240.000,00
06 01 02 06 ITC2 400.000,00
07 01 02 06 ITC2 400.000,00
09 01 02 06 ITC2 400.000,00
10 01 02 21 ITC2 2.289.502,00,
11 01 02 00 ITC2 1.583.275,00
39 01 02 00 ITC2 540.000,00
40 01 02 00 ITC2 540.000,00
43 01 02 08 ITC2 2.660.000,00
50 01 02 21 ITC2 2.080.000,00
56 01 02 21 ITC2 1.920.000,00
58 01 02 17 ITC2 3.820.000,00
85 01 02 17 ITC2 400.000,00
86 01 02 17 ITC2 376.366,00
Totale| 19.409.143,00

di cui earmarking 8.523.275,00

% earmarking 43,91%

Sulla base del combinato disposto degli articoli 67.2.c del regolamento (CE) n.
1083/2006 e 11.2 del regolamento (CE) n. 1828/2006, si riportano le
informazioni relative alla ripartizione dei Fondi. Nell’effettuare la ripartizione ci
si ¢ attenuti a quanto definito in accordo con i Ministero per lo sviluppo
economico, nel rispetto delle indicazioni del QSN.

13
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Cosi come descritto nel paragrafo 3.3.1 “Sviluppo urbano” del POR FESR
2007/13, sia il Documento Unico di Programmazione (DUP) sia il documento
sulle Proiezioni territoriali identificano due aree urbane, che concernono la piana
di Aosta, con il capoluogo ed i comuni della cintura, e I'area della bassa valle, che
va da Saint-Vincent a Pont-Saint-Martin.

La tabella seguente propone le operazioni avviate che, per ogni Asse prioritario e
attivita del Programma, hanno un’incidenza sul tema dello sviluppo urbano, con
particolare riferimento alle conurbazioni di Aosta, Saint-Vincent, Chatillon,
Verres e Pont-Saint-Martin.

14
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Asse Attivita Operazione avviata e relativo contributo pubblico Possibili effetti nelle aree urbane
S 1L . Potenziamento del Centro di competenza per la meccatronica presso la sede
c) Sostegno alla creazione e e : s
s) ubbo gdi centri e laboratori del Politecnico di Torino a Verres (0,36 Meuro). Incremento dell’attrattivita delle aree urbane
vilu . . . . . S S
A 1 destiilaati ad attivied di ricerca e di Sostegno al centro di competenza diffuso (5,00 Meuro) ove si localizzano 1 centri in termini di
sse - . . . N .
. . i i i -Saint- insediamento di attivita produttive.
Ricerca, trasferimento tecnologico. Sostegno al centro C'h competenza diffuso di Pont-Saint-Martin (sala setver p
sviluppo 0,5 Meuro e ed ex Zincolcelere 4,5 Meuro)
)
i i e) Sostegno ad azioni di sistema - S . . . .
Innovazione ﬁ)nalizzatge alla promozione della Specifiche attivita di attrazione di investimenti e
ed . .
. . o . o . . . . . imprese verso le aree recuperate con i
imprenditori cultura dellinnovazione ed ad Azioni di marketing territoriale finalizzate all’attrazione di investimenti ed reie denti proorammi: Es acep Aosta (parco
alita azioni finalizzate all’attrazione di imprese nelle aree industriali recuperate nei precedenti periodi di p dustrial programmi: K I
investimenti nelle aree industriali i 1,2 M industriale ¢ pepinicre) ¢ Autoporto nellarca
programmazione (1,2 Meuro). . s . .
recuperate nei precedenti periodi urbana di Aosta e pépiniere di Pont-Saint-
di prlz)grammazi}())ne p Martin nell’area urbana di bassa valle.
Interventi di riorganizzazione e riconversione produttiva nelle aree Espace
8
. . oL Aosta di Aosta e ex Ilssa Viola di Pont-Saint-Martin (10,8 Meuro). L . . -
b) Recupero e riconversione di siti . . ; . s . Riqualificazione  ambientale e  migliore
. o Realizzazione di un progetto pilota per P'ottimizzazione energetica e la L N .
industriali. . . . . . Ce .. | attrattivita pet le attivita produttive.
copertura del fabbisogno di energia residuo tramite fonti rinnovabili
“Galleria delle Botteghe Artigiane” in localita Autoporto (0,47 Meuro).
Realizzazione di un progetto pilota tramite installazione di impianti per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico e
microeolico) presso gli edifici “Direzionale” e “Serpentone” di proprieta di
Autoporto S.p.a. siti in loc. Autoporto, nel comune di Pollein (0,796
Meuro).
gsse 2 " | o Sfruttamento delle fonti di Progetto pilota mediante installazione di un impianto di illuminazione Mislioramento  delPefficienz ot dei
drﬁmOZIOne energia rinnovabili e promozione innovativo con corpi illuminanti a LED (0,2 Meuro). . S O_ Z C Old clietlicienza —chefgetica  de
ello . . . . g . . . - .~ . . | sistemi di riscaldamento.
i dell’efficienza energetica. Avviso pubblico per il finanziamento di audit energetici, su edifici di
sviluppo o S .
sostelz}i)bile proprieta degli Enti locali (0,5 Meuro).

Secondo avviso pubblico per il finanziamento di audit energetici, su edifici
di proprieta degli Enti locali (0,79 Meuro).

Realizzazione di una centrale termica cogenerativa e per il recupero di calore
da processo industtiale a setvizio della citta di Aosta (5,68 Meuro).

¢) Valorizzazione dei beni e
dell’identita culturali del territorio.

Valorizzazione economica dei beni culturali: Castello di Quart (1,37 Meuro).
Valorizzazione economica dei beni culturali: sito archeologico di Pont d’Aél
a Aymavilles(1,3 Meuro).

Valorizzazione economica dei beni culturali: Porta Praetoria e Torre dei
Signori di Quart in Aosta (1,3 Meuro).

Valorizzazione economica dei beni culturali: Prosecuzione del recupero del
Forte di Bard e studio per la copertura del cortile dell’opera Carlo Alberto
(11,1 Meuro).

Migliore visibilita e promozione verso I'esterno
delle aree urbane.
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Asse 3 - . . . . . . . . . I . . . i . .
Promozione b) Sostegno allo sviluppo di nuovi | - Realizzazione di allestimenti multimediali finalizzati alla valorizzazione | Recupero di area urbana petiferica e priva di
delle TIC contenuti e nUOVi servizi economica del Parco archeologico di Saint-Martin de Corléans attrattori culturali e turistici
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2.1.4 Sostegno ripartito per gruppo di destinatari

I1 POR FESR della Valle d’Aosta individua un’unica zona specifica (Zona di
montagna).

Con riferimento all’Asse I, 1 destinatari degli interventi avviati sono le imprese, le
pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e gli enti di ricerca.
In relazione all’Asse II, i destinatari degli interventi avviati sono il grande
pubblico (cittadini e turisti) e le imprese (per i soli interventi relativi all’attivita
ILB).

Gli interventi avviati nell’ambito dell’Asse III hanno come destinatari il grande
pubblico, nonché le imprese e gli enti pubblici.

Per quanto concerne Dassistenza tecnica, infine, i destinatari sono sia
I’Amministrazione regionale, sia il grande pubblico (per le sole attivita di
comunicazione).

2.1.5 Sostegno restituito o riutilizzato

Nessuna informazione da segnalare.
2.1.6 Analisi qualitativa

Alla data di riferimento del presente rapporto, ¢ possibile riportare un’analisi
sullo stato di avanzamento degli indicatori fisici (di risultato e di realizzazione) e
finanziari delle operazioni avviate.

In riferimento al contributo del Programma operativo al processo di Lisbona, si
ricorda che le risorse del FESR, pari a euro 19.409.143,0019, sono distribuite tra le
diverse categorie tenendo conto del vincolo disposto all’articolo 9, §3, del
regolamento (CE) n. 1083/2006. Nell’effettuare la ripattizione ci si ¢ attenuti a
quanto definito in accordo con il Ministero per lo sviluppo economico, nel
rispetto delle indicazioni del QSN.

L’importo complessivo dei progetti relativi ai temi prioritari riconducibili
all’earmarking sul totale, in sede di revisione del Programma ¢ stato stimato pari al
8.523.275,00 cosi come emerge dalla tabella di cui al precedente § 2.1.3.

Al 31 dicembre 2013 questo target risulta ampiamento superato a livello di costo
ammesso (11.571.883,10 euro pari al 135,77% del programmato), raggiunto a
livello di impegni (8.497.133,05 euro pari al 99,69%), mentre sconta un ritardo
per quanto riguarda il livello di pagamenti (2.986.067,91euro pari al 35,03%).

Tale ritardo ¢ imputabile a due fattori: lenta rendicontazione dei pagamenti da
parte delle imprese beneficiarie di aiuti e ritardato avvio della realizzazione della
centrale di teleriscaldamento a servizio della citta di Aosta. Questi ritardi
dovrebbero essere colmati nell’ultimo biennio di ammissibilita delle spese.

In riferimento a quanto previsto dal POR, tutti gli interventi dell’Asse I risultano
avviati. Nel 2013 si segnala I’avvio dei progetti di ristrutturazione della sala server
delle Pépinicres e di reinfrastrutturazione dell’edificio ex Zincocelere di Pont-
Saint-Martin nell’ambito della realizzazione di un centro di competenza diffuso.
Si registrano inoltre nuovi progetti nell’ambito delle azioni a sportello avviate nel
passato (Cofinanziamento L.R. 84/1995, Cofinanziamento L.R. 6/2003, Aiuto
allo sviluppo, Aiuto alla consulenza, Sostegno allo Start-up e Cofinanziamento

9 Tale importo tiene conto del conttibuto di solidarieta per ristoro danni per le aree colpite da sisma del 20 maggio 2012. Per la
Regione autonoma Valle d’Aosta I'importo del contributo di solidarieta ammonta a euro 287.755, di cui euro 115.102,00 a carico del
contributo comunitario ed euro 172.653,00 a carico del contributo nazionale.
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della L.R. 14/2001). Di rilievo anche I'avvio di Espace Innovation nell’ambito
dell’animazione territoriale di carattere economico.

L’avvio di questi interventi, unitamente alla riprogrammazione del marzo scorso,
consentono di risolvere i problemi legati alla limitata capacita di spesa registrata
in passato dall’Asse I.

L’Asse II ¢ caratterizzato da uno sviluppo omogeneo e progressivo delle sue
attivita, con un corrispondente incremento degli impegni e dei pagamenti relativi
allo stesso. Hanno visto sostanziali progressi i progetti gia avviati negli anni
precedenti, negli ambiti delle energie rinnovabili (attivita c), della valorizzazione
del patrimonio culturale e naturale (attivita ¢) e della valorizzazione delle aree
naturali protette (attivita d), molti dei quali risultano conclusi (Valorizzazione
della Porta Praetoria e del Pont d’A€l) o in fase di conclusione (Castello di
Quarto e Centro visitatori del Parco naturale del Mont-Avic)

Nell’Asse III sono proseguiti i lavori relativi alla realizzazione della rete regionale
mediante 'acquisizione di tratte in fibra ottica lungo alcune vie d’acqua della
Compagnia Valdostana delle Acque (CVA) St Martin de Corléans . Inoltre, sono
stati aggiudicati i lavori relativi al secondo stralcio funzionale del Piano VDA
Broadbusiness, per la copertura del territorio con la banda larga e con nuove
tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La capacita di spesa
dell’Asse si ¢ conseguentemente incrementata.

2.2 Rispetto del diritto europeo

Non sono emersi problemi riguardanti il rispetto del diritto europeo, con
particolare riferimento alle politiche europee in materia di appalti pubblici,
concorrenza, ambiente e pati opportunita.

11 Sistema di gestione e controllo del Programma e i contestuali allegati, le piste di

controllo e il sistema di monitoraggio SISPREG individuano apposite sezioni

finalizzate a garantirne il rispetto.

Gli aiut di Stato finanziati dal POR FESR Competitivita regionale 2007,/2013

sono stati concessi:

- ai sensi di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per
categoria);

- ai sensi di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2008 (de mininis);

- a seguito di autorizzazione ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul
funzionamento dell’'Unione europea.

La tabella seguente riassume gli aiuti concessi con il relativo riferimento alla
normativa europea di autorizzazione.

Norme di

Attivita Descrizione . .
autorizzazione

. autotizzazione
Cofinanziamento della L.r.

I.A Commissione europea ex
84/1993 art. 108 TFU]S

1.B Aiuto all’'innovazione esenzione

I.B Aiuto allo sviluppo esenzione

1B Cofinanziamento l.r. 6/2003 de minimis | esenzione
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Bando per la creazione e lo

1.C . N esenzione
sviluppo di Unita di ricerca
Bando a favore di imprese per
1.C la realizzazione di progetti di de minimiis | esenzione
innovazione
Sostegno allo start-up, servizi di L ,
I.D g bs de minimis | esenzione

incubazione e servizi innovativi
1D Cofinanziamento l.r. 14/2011 de minimis | esenzione
Contributo per la realizzazione

. . autorizzazione
di una centrale di g
I1.C nerazione e t y Commissione europea ex
cogenerazione e recupero
g P art. 108 TFUE
calore

autorizzazione

Banda larga Commissione europea ex

A art. 108 TFUE

Per quanto riguarda il rispetto della normativa europea in materia di ambiente, si
precisa che il POR FESR ¢ stato sottoposto alla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) prevista dalla Direttiva 2001/42/CE del Patlamento
e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sul’ambiente e considerata dalla Commissione
europea quale elemento essenziale ai fini dell’approvazione del Programma. Nel
rapporto ambientale realizzato nell’ambito di tale procedura sono state descritte
le misure per il monitoraggio ambientale del POR in oggetto, previste dall’art. 10
della summenzionata Direttiva. Una sintesi della desctizione di tali misure ¢ stata,
inoltre, inserita nel § 2.2.4 del POR e approvata contestualmente allo stesso.
I’Autorita di gestione del Programma ha concordato, di concerto con la Struttura
pianificazione e valutazione ambientale dell’Assessorato territorio e ambiente?’, la
definizione delle procedure di implementazione del Piano di monitoraggio
ambientale (PMA) e del modello di retroazione finalizzato ad apportare eventuali
misure correttive.

Tali procedure comprendono la rilevazione annuale degli indicatori del PMA; a
tal fine, PAutorita di gestione ha richiesto alle strutture competenti per la
rilevazione degli indicatori del PMA i dati necessari alla compilazione della tabella
riassuntiva (allegato n. III al presente rapporto). Le attivita di monitoraggio sono
realizzate in attuazione di quanto previsto all’interno del § 9 “Descrizione delle
misure previste per il monitoraggio ambientale del POR Valle d’Aosta FESR”
della Valutazione Ambientale Strategica del Programma.

Gli indicatori sono stati quindi trasmessi all’Autorita competente in materia
ambientale per il seguito di competenza.

Si riferisce inoltre che l'aggiornamento del Programma operativo ¢ stato
sottoposto a procedura di assoggettabilita a Valutazione Ambientale Strategica
(VAS), ai sensi della L. 1. 12/2009, e che tale procedura ha comportato un giudizio
di non assoggettabilita a VAS espresso con provvedimento dirigenziale n.
3795/2012, a cura del Servizio Valutazione ambientale dell'Assessorato territorio

20 Individuato, con deliberazione della Giunta regionale n. 2720, in data 17 settembre 2008, quale autorita competente in matetia
ambientale ai sensi dell’art. 7, comma 7 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, con il quale sono state dettate, tra le altre, le
disposizioni di recepimento della summenzionata Direttiva 2001/42/CE.
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e ambiente. Tale giudizio ¢ stato motivato dal fatto che le modifiche proposte
non producono effetti significativi sull’ambiente differenti da quelli gia valutati
durante la precedente procedura di VAS.

Per quanto concerne le Pati opportunita, il Programma ¢ stato redatto tenendo in
considerazione la necessita di promuovere il rispetto della questione di genere e
della non discriminazione nei confronti delle diverse categorie di soggetti
svantaggiati. In tale ottica si ¢ promosso, fin dalle fasi iniziali di elaborazione del
Programma, il coinvolgimento delle rappresentanze di genere ai tavoli di
confronto, quindi, nei Comitati di sorveglianza e alle azioni formative finalizzate
ad illustrare i compiti e le funzioni che saranno chiamati a svolgere in tale ambito,
al fine di raccogliere opinioni e suggerimenti da tradurre in possibili azioni da
attuare.

Di concerto con la Consigliera regionale di parita, il rispetto dei principi di pari
opportunita e di non discriminazione ¢ stato comunque internalizzato nelle
procedure di attuazione, attraverso linserimento all’interno del documento
relativo ai Criteri di selezione delle operazioni, laddove pertinente, del criterio
“Favore alle pari opportunita ed alla non discriminazione”. Tale criterio, cosi
formulato, ¢ da interpretarsi nel suo significato pit ampio e pud contenere, a
seconda delle operazioni finanziate a valere sul Programma, I'adozione di diverse
misure necessarie per prevenire ogni discriminazione in particolare, sul sesso, la
razza, il colore della pelle o Porigine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche,
la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi
altra natura, 'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita,
gli handicap, 'eta o le tendenze sessuali.

Per analizzare l'avanzamento finanziario e fisico della Politica regionale di
sviluppo rispetto alle pari opportunita di genere, in assenza di informazioni
disaggregate per genere dei destinatari finali degli interventi approvati, il Nucleo
di valutazione dei programmi a finalita strutturale INUVAL) ha riproposto, nel
Rapporto di valutazione della Politica regionale di sviluppo per il 2013 la
metodologia adottata nei precedenti Rapporti di valutazione, che riclassifica gli
assi dei Programmi cofinanziati in base al loro impatto potenziale di genere
rispetto ai quattro obiettivi Vispo (Valutazione d’Impatto Strategico sulle Pari
Opportunita). Programmi e Assi sono classificati come Newtri rispetto ad una
prospettiva di parita di genere se non presentano nessun potenziale impatto sulle
pari opportunita di genere, Aperti ad una prospettiva di parita, se possono portare
ad impatti sulle pari opportunita di genere, e Impostati alla parita, se obiettivi ed
interventi sono chiaramente orientati alle pari opportunita di genere.

In base a tale valutazione, il Programma operativo Competitivita regionale, cosi
come il Programma FAS, sono classificati come Neutri rispetto alle pari
opportunita di genere; il Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-
Francia e i Programma Occupazione sono invece classificati come
complessivamente Impostati sulle pari opportunita di genere; il Programma di
Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera e il Programma di sviluppo rurale,
infine, sono classificati come Aper# alle pari opportunita.

2.3 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Nel corso dell’annualita 2013 non si sono riscontrati problemi significativi
nell’attuazione del POR FESR Competitivita regionale 2007/2013.
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2.4 Modifiche nell’ambito dell’attuazione del Programma operativo

Evoluzioni socio-economiche significative

La crisi globale, unitamente alla conseguente rigorosa politica di contenimento
della spesa pubblica, ha pesantemente influenzato anche un territorio, come
quello della Valle d’Aosta, a benessere diffuso e con wuna situazione
occupazionale fino ad oggi priva di particolari criticita, quanto meno sotto il
profilo strutturale. I dati mostrano, infatti, una realta alle prese con una fase
congiunturale complessa, caratterizzata da una seria crisi economica, da difficolta
occupazionali quasi mai sperimentate nella sua storia piu recente e da rilevanti
criticita produttive.

I’economia valdostana tra il 2007 ed il 2012, infatti, peggiora progressivamente,
fino a toccare il punto piu critico nel 2009, anno in cui il PIL regionale si contrae
in termini reali del 5,8% (Figura 1.1). I successivi anni ci restituiscono un trend
contrastato e per il 2012 e 2013 le stime indicano un nuovo episodio recessivo e
una contrazione del PIL pari, rispettivamente, all’1,8% e all’1,9%.

Nello stesso periodo (2007-2011), i consumi interni delle famiglie valdostane
si sono ridotti, in termini reali, del 4,6% e le previsioni per il 2012 stimano una
loro ulteriore contrazione (-3%). Parallelamente (2007-2010), gli investimenti fissi
lordi sono cresciuti in misura modesta (+1,2%), ma se si considera I'ultimo
triennio, emerge una contrazione del 7,8%; d’altro canto, le previsioni per il
biennio 2011-2012 hanno indicato un possibile peggioramento, nell’ordine del
9%. I dati consolidati evidenziano poi una domanda estera che ¢ andata anch’essa
riducendosi (-32%), anche se nel biennio 2010-2011 si era avuta una, seppur
modesta, risalita dell’export regionale. Infine, la dinamica dei prezzi, seppur con
andamenti non lineari, risulta crescente fino a quasi tutto il 2011, mentre a partire
dalla fine dell’anno ¢ andata progressivamente riducendosi. Nel 2012, il tasso
d’inflazione medio annuo € stato del 2,9%.

Quanto sinteticamente richiamato descrive un’economia frenata sul piano
interno, dove i consumi privati si sono contratti soprattutto in ragione della
marcata riduzione del reddito disponibile, causata a sua volta da politiche fiscali
restrittive e dalle sfavorevoli condizioni del mercato del lavoro, mentre gli
investimenti registrano una brusca frenata, spiegata principalmente con le
difficolta sul lato della domanda, con le criticita di accesso al credito, con il
rilevante quadro di incertezza e, per quanto attiene I'ambito pubblico, con la
rigorosa politica di bilancio volta al consolidamento dei conti pubblici. 11
commercio estero, ha permesso in parte di contenere queste criticita, ma nel
complesso non riesce a compensare completamente la dinamica interna
stavorevole.

Questo scenario ci restituisce poi nuovi equilibri settoriali.

In primo luogo, il settore industriale esce da questa fase congiunturale
ulteriormente ridimensionato, anche perché oggetto delle principali difficolta
economiche. Tra il 2007 ed il 2011 il valore aggiunto del settore secondario,
infatti, si sarebbe ridotto, in termini reali, del 9,1 per cento, determinando una
contrazione del contributo del settore alla formazione del valore aggiunto
regionale di circa due punti percentuali.

Il settore dei servizi, pur con un andamento non lineare, registra una crescita
del valore aggiunto (in termini reali del 5,7%). Questo risultato, combinato
allandamento del settore industriale, porta ad accrescere ulteriormente il
contributo del settore terziario alla formazione della ricchezza regionale, che a
fine 2011 arriva ad un’incidenza del 77%. Si deve, tuttavia, sottolineare che il
settore terziario non ¢ comunque esente dalla crisi, anzi gli effetti negativi della
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congiuntura sono evidenti ed interessano, seppure eterogeneamente, i diversi
comparti che lo compongono. Ad esempio, il complesso delle attivita
commerciali e turistiche nel periodo considerato (in questo caso 2008-2011)
registra una contrazione in termini reali del valore aggiunto del 3,3%, a fronte
pero di una crescita del 4,2% delle attivita finanziarie e assicurative, immobiliari,
professionali, scientifiche e tecniche.

Gl impatti della crisi emergono con chiarezza analizzando il sistema
occupazionale. Nonostante il mercato del lavoro valdostano sia caratterizzato
da tassi di occupazione per uomini e donne molto superiori alla media nazionale
ed in linea con gli obiettivi europei, i dati pit recenti testimoniano, infatti, un
tendenziale e sensibile peggioramento del quadro di riferimento. L’occupazione
nel 2012 ammontava a 56.100 unita, le forze di lavoro sfioravano le 60.400 unita,
mentre I'area della disoccupazione si attestava, in media, attorno alle 4.300 unita.
Nonostante si registri un saldo occupazionale negativo, la domanda di lavoro di
flusso, misurata dalle assunzioni, non solo si mantiene elevata, ma tra il 2008 ed il
2012 cresce di circa il 10%, anche se ad un ritmo annuale decrescente. La crisi ha,
per contro, determinato un rilevante utilizzo degli ammortizzatori sociali.

11 periodo 2007-2012 si caratterizza poi per eterogeneita dei trend occupazionali:
i calo dell’occupazione ¢, infatti, spiegato completamente dalla componente
maschile (-6%), mentre quella femminile cresce (+5,9%); loccupazione
indipendente si contrae (-11,4%), a fronte di una crescita del 3,3% degli occupati
dipendenti, che ¢ opportuno ricordare essere la componente piu consistente degli
occupati; il lavoro a termine si riduce (-2,3%) ed aumenta quello a tempo
indeterminato (+2,6%).

2.5 Modifiche sostanziali a norma dell’articolo 57 del regolamento
(CE) n. 1083/2006

Non si rilevano modifiche a norma dell’art. 57 del regolamento (CE) n.
1083/2006.

2.6 Complementarieta con altri strumenti

11 ricorso alla complementarieta tra Fondi strutturali avviene alle condizioni e nei
limiti di quanto previsto dalle attivita dei POR FESR e FSE ed integrando le
missioni dei due Fondi.

Le Autorita di gestione dei POR FESR e I'SE definiscono le modalita operative
di coordinamento specifiche all’applicazione della complementarieta tra Fondi
strutturali.

I Comitato di sorveglianza viene informato periodicamente sul ricorso alla
complementarieta tra Fondi strutturali.

L’Autorita di gestione ¢ responsabile dell’avvenuto rispetto, alla chiusura del
Programma, delle soglie fissate dall’art. 34 del regolamento (CE) n. 1083/2006.
Inoltre, essa monitora l'utilizzo della flessibilita, per accertarsi del rispetto
del’lammontare massimo consentito, ed include le informazioni relative nel
Rapporto annuale.

Il coordinamento in itinere dei diversi documenti di programmazione che
insistono sul territorio della Regione (POR Competitivita regionale 2007/2013,
POR  Occupazione 2007/2013, Programmi di cooperazione  tertitoriale
2007/2013, Programma attuativo regionale cofinanziato dal Fondo per le aree
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sottoutilizzate 2007/2013 e Programma di Sviluppo rurale 2007/2013) ¢
assicurato da un contatto continuo tra le varie strutture regionali responsabili
della gestione e attuazione degli interventi previsti, nonché dalla partecipazione
reciproca ai Comitati di sorveglianza.

La demarcazione con il FEASR e con I'FSE, infine, ¢ garantita, oltre che dal
Programma, anche dalla presenza, laddove pertinente, di un apposito critetio di
ammissibilita all’interno del documento relativo ai Criteri di selezione delle
operazioni.

Si informa che alla data di elaborazione del presente rapporto, non ¢ stata
utilizzata la complementarieta con altri strumenti comunitari.

Strategia unitaria regionale

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1843 del 23 giugno 2006 ¢ stato
ricostituito, allinterno del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici NUVV) della Valle d’Aosta, il Nucleo di valutazione degli investimenti
a finalita strutturale NUVAL) di cui I’Autorita di gestione ¢ membro. Il NUVAL
¢ un organo che garantisce il supporto tecnico alle strutture regionali, nella
programmazione, nella valutazione e nel monitoraggio degli interventi pubblici,
in particolare per cid che concerne i programmi a cofinanziamento europeo e
statale.

La “Strategia unitaria regionale 2007/2013: Linee guida per lattivazione di
progetti integrati” ¢ stata approvata con deliberazione della Giunta regionale n.
1361 del 9 maggio 2008. II documento illustra le modalita operative attraverso le
quali devono essere attuate le scelte di politica regionale presentate nel
Documento unitario di programmazione (DUP).

Nel corso del 2013, tramite gli incontri periodici del NUVAL, sono state seguite
lattuazione e le prime realizzazioni della Strategia unitaria regionale rispetto ai
cinque Programmi operativi: “Competitivita regionale”, “Occupazione”,
“Cooperazione territoriale”, “Fondo aree sottoutilizzate” e “Sviluppo rurale”.

I1 NUVAL ha elaborato, da ultimo, il Rapporto di valutazione 2013 e il Rapporto
di monitoraggio al 31 dicembre 2013 della Politica regionale di sviluppo.

2.7 Sorveglianza e valutazione
Comitato di sorveglianza

Incontro del Comitato di sorveglianza
I Comitato di sorveglianza, incaricato di sovrintendere all’attuazione del
Programma, si ¢ riunito da ultimo venerdi 7 giugno 2013 presso la Sala del
Consiglio comunale di Aosta, per la discussione dei seguenti punti all’ordine del
glorno:
1. esame ed approvazione del rapporto annuale di esecuzione al 31
dicembre 2012 (art. 65, lett. d, Reg. CE 1083/2000);
2. informativa sullo stato di attuazione finanziaria e fisica del Programma
(art. 65, lett. b e ¢, Reg. CE 1083/20006) e sulle azioni di comunicazione
realizzate (art. 4 Reg. CE 1828/2000);
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3. presentazione del Rapporto di valutazione del Programma, con
particolare riferimento alle valutazioni operativa e strategica e
all’approfondimento tematico relativo all’Asse I;

4. presentazione di alcune operazioni avviate nell’ambito del Programma;

5. informativa in merito al Rapporto annuale di controllo (art. 65 lett. e,
Reg. CE 1083/2000);

6. informativa in merito al futuro della Politica di coesione 2014/20 e alle
prospettive per il futuro Programma per la Crescita;

7. wvarie ed eventuali.

In merito all’esame del rapporto annuale di esecuzione di cui al punto 1
dell’o.d.g., si riportano di seguito alcuni aspetti che sono stati evidenziati nel
corso della riunione.

E’ stato segnalato, in modo particolare, che nell’ambito dell’Asse I nel corso del
2012 ¢ stata data attuazione all’attivita a) dell’Asse mediante il cofinanziamento
della L.R. 84/1993 che sostiene la ricerca e lo sviluppo da parte di imprese e che
ha visto I'avvio, nel primo anno, di 5 progetti. Sono poi stati illustrati gli stati di
avanzamento dei diversi progetti avviati nell’ambito dell’Asse.

Per quanto riguarda ’Asse 11, la cui dotazione finanziaria ¢ aumentata a seguito
della riprogrammazione, ¢ stato evidenziato I'alto livello di avanzamento della
spesa. E stato inoltre segnalato, oltre all’eliminazione dell’attivita ILA e la
riallocazione di risorse sull’attivita I1.B, la conclusione dell’intervento relativo alla
valorizzazione e al recupero del Forte di Bard, che ha assorbito circa 19Meuro di
risorse.

In riferimento al’Asse III ¢ stato segnalato l'avvio del Progetto di
infrastrutturazione in fibra ottica VdA Broadbusiness.

Il Comitato di sorveglianza ha provveduto ad approvare il Rapporto annuale di
esecuzione al 31 dicembre 2012, dando mandato all’Autorita di gestione di
effettuare le modifiche di carattere redazionale concordate nella riunione tecnica,
prima dell'inoltro ai competenti servizi della Commissione europea.

Il rapporto definitivo ¢ stato trasmesso a mezzo SFC in data e considerato
accettabile dalla Commissione europea con lettera in data

Consultazione, mediante procedura scritta, del Comitato di sorveglianza

In applicazione dell’art. 7 del Regolamento interno del Comitato di
sorveglianza?!| la Regione autonoma Valle d’Aosta ha sottoposto al Comitato
stesso, mediante procedura scritta avviata in data 13 febbraio 2013 (nota n.
313/PRO), le modifiche ai criteri di selezione delle operazioni con nota in data 7
marzo 2013 prot. n. 479/PRO, la consultazione con procedura scritta ¢ stata
conclusa e sono state accolte le osservazioni pervenute dai servizi competenti
della Commissione europea.

Incontro annuale tra la Commissione e ’Autorita di gestione

In data 18 e 19 ottobre 2013, si & tenuto a Matera, 'incontro annuale tra la
Commissione ecuropea ¢ le Autorita di gestione dei programmi dell’Ob.
Convergenza (CONV) e del’Ob. Competitivita regionale e Occupazione (CRO)
del periodo 2007/2013.

21 1 Comitato di sotveglianza del POR FESR ¢ stato istituito con deliberazione di Giunta regionale n. 2856 in data 12 ottobre 2007.
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L’ordine del giorno, stabilito in collaborazione con le autorita nazionali,
riguardava la programmazione FESR 2007-2013 e la programmazione FESR
2014-2020.

Riguardo al primo punto sono stati affrontati i seguenti temi: 'attuazione dei PO
del FESR in Italia - in particolare I’esame dei Rapporti annuali di esecuzione, la
situazione dei grandi progetti e la riprogrammazione dei PO — e gli orientamenti
per la chiusura.

In merito al secondo punto sono stati affrontati i seguenti temi: I'accordo di
partenariato, la struttura e la preparazione dei PO e le priorita tematiche, in
particolare la crescita intelligente - RIS 3 - e la crescita sostenibile — energia ¢
trasporti urbani puliti.

Valutazioni volte a sostenere la sorveglianza del Programma

In attuazione del Piano di valutazione della Politica regionale di sviluppo
2007/1322, il Nucleo di valutazione dei programmi a finalita strutturale NUVAL)
ha elaborato il 5° Rapporto di valutazione della Politica regionale di sviluppo, per
I'anno 2013. I contenuti del Rapporto sono stati illustrati, il 24 febbraio 2014, nel
corso del Forum partenariale, organismo di cui fanno parte i componenti della
Giunta regionale, il partenariato economico, sociale e istituzionale, nonché i
componenti del NUVAL stesso.

Nel corso dellincontro ¢ stato altresi analizzato I'avanzamento della Politica
regionale di sviluppo, anche rispetto alle priorita di crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva della Strategia Europa 2020.

In particolare, rispetto alla rilevazione del Rapporto precedente ¢ stato
evidenziato che il costo programmato, tra incrementi per alcuni programmi e
decrementi per altri, ¢ aumentato complessivamente di 42 milioni di euro,
passando da circa 371 a circa 413 milioni di euro?, elemento che sposta al primo
semestre 2015 il pareggio tra costo ammesso e costo programmato, previsto, nel
rapporto precedente, poco oltre la meta del 2014.

Nel primo semestre del 2013 il Gruppo CLAS, societa incaricata per il servizio di
valutazione indipendente del Programma, ha predisposto il rapporto di
valutazione. Il documento, oltre ad una valutazione di carattere operativo sullo
stato di avanzamento del Programma e ad un’analisi dell’efficacia dello stesso, ha
restituito gli esiti di un approfondimento sul contributo dato a stimolare
I'innovazione delle imprese. Si ¢ proposto un questionario alle imprese che hanno
fatto accesso alle varie linee di attivita promosse. Ne emerge un quadro
complessivamente incoraggiante, nel quale le imprese che hanno risposto
segnalano in maggioranza esiti positivi (gia riscontrati o attesi) degli investimenti
riguardo allinnovazione applicata agli ambiti che determinano la performance
aziendale, soprattutto riferiti agli ambiti della produzione (flessibilita,
diversificazione), meno sulle variabili che costituiscono il reddito (fatturato,
costi). Sono segnalati risultati positivi anche in termini di occupazione creata, sia
dal punto di vista quantitativo, sia qualitativo (addetti con mansioni di ricerca ed
innovazione).

22 Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3272 del 14 novembre 2008.

23 Tale aumento ¢ stato generato dallinserimento delle risorse regionali integrative (top up) a favore delle misure ‘indennita
compensativa’ (211) e ‘agroambiente’ (214) dell’Asse 2 Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale, dall’ aumento di oltre 6
milioni di euro in termini di costo programmato si registra anche per i progetti di cooperazione e dalla diminuzione del Programma
Occupazione (citca 16,4 milioni di euro), risorse riallocate nell’ambito del Piano nazionale d’azione per la coesione, in favore di uno
specifico “Programma giovani”
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Gli investimenti hanno migliorato le competenze degli addetti sotto vari profili
(capacita tecniche, di problem solving, di ideazione) lasciando quindi una
“eredita” importante che potra essere sfruttata nel tempo dalle imprese.

Gli esiti dichiarati sono migliori per le imprese che hanno effettuato investimenti
materiali rispetto alle imprese che hanno acquisito servizi e consulenze. Gli
investimenti materiali mostrano una maggiore capacita di incidere sulla
performance aziendale.

Sistema di monitoraggio

In attuazione di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n.
1828/2006 e dal QSN, I’Autorita di gestione del Programma ha provveduto a
trasmettere allIGRUE i dati del monitoraggio fisico, finanziario e procedurale
nelle seguenti date, corrispondenti alla validazione finale:

- 29 marzo 2013 (monitoraggio relativo al I bimestre 2013);

- 21 maggio 2013 (monitoraggio relativo al II bimestre 2013);

- 27 luglio 2013 (monitoraggio relativo al III bimestre 2013);

- 23 settembre 2013 (monitoraggio relativo al IV bimestre 2013);

- 29 novembre 2013 (monitoraggio relativo al V bimestre 2013);

- 30 gennaio 2014 (monitoraggio relativo al VI bimestre 2013).

I dati di monitoraggio sono stati trasmessi mediante I'applicativo informatico
SISPREG, per la cui descrizione di dettaglio si rimanda all’attivita IV )
Adegnamento, manutenzione ¢ assistenza operativa di sistemi di monitoraggio qualitativo

finalizzati alla valorizzazione delle politiche (compreso il monitoraggio ambientale previsto
dalla VAS).

Sistema di gestione e controllo

Con deliberazione della Giunta regionale n. 578 del 19 marzo 2012 ¢ stata
ridefinita la struttura organizzativa dell'’Amministrazione regionale, ad eccezione
delle strutture afferenti all'Assessorato territorio e ambiente.

A seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell’amministrazione
regionale la Struttura che rappresenta I’Autorita di gestione del Programma
“Competitivita regionale 2007/2013” ha cambiato la sua denominazione in
Programmi per lo sviluppo regionale e politica per le aree montane. La Struttura
ha, conseguentemente, acquisito nuove competenze occupandosi, ora, non solo
del Programma operativo, ma anche della politica per le aree montane e delle
iniziative del Centro Europe Direct Vallée d’Aoste.

L’organico della struttura Programmi per lo sviluppo regionale e politica per le
aree montane, Autorita di Gestione del POR FESR, ¢ attualmente il seguente:

* n. 1 dirigente;

* n. 2 funzionari cat. D — Istruttore tecnico;

e n. 1 funzionario cat. D — Istruttore amministrativo;

* n. 1 funzionario cat. D — Istruttore contabile;

* n. 1 collaboratori cat. C2 — Segretatio;

* n. 1 collaboratore cat. C2 — Assistente amministrativo-contabile.

Tutte le unita di personale sopra elencate sono assunte a tempo pieno e con
contratto a tempo indeterminato, alle quali si aggiungono n. 1 funzionario cat. D
Istruttore tecnico a tempo pieno e n. 1 funzionario cat. D — Istruttore tecnico a
tempo parziale 50% con contratto di lavoro a tempo determinato.

Controlli di sistema e sulle operazioni
Controlli di primo livello
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I controlli di primo livello sono effettuati dalle strutture regionali competent,
conformemente all’art. 13 del regolamento (CE) n. 1828/2006, e consentono di
accertare che le spese dichiarate siano reali, che i prodotti o i servizi siano stati
forniti conformemente alla decisione di approvazione, che le domande di
rimborso del beneficiario siano corrette e che le operazioni e le spese siano
conformi alle norme europee e nazionali.

Tale attivita di controllo ha comportato il non riconoscimento di alcune spese,
senza peraltro rilevare gravi irregolarita o tentativi di frode.

Alla luce degli esiti dei controlli di primo livello si puo ritenere che le risorse del
POR FESR Competitivita regionale 2007/2013 siano state utilizzate
conformemente ai principi di sana gestione finanziaria.

Controlli a campione sulle operazioni

La Regione Valle d’Aosta ha optato per un'unica estrazione del campione sulle
operazioni certificate relative all’annualita precedente.

Il campione che ¢ stato sottoposto a verifica, ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1,
lettera b) del Reg. (CE) 1083/2006, ¢ stato selezionato in data 21 maggio 2012 tra
le operazioni per le quali, nel corso dell’anno 2012, sono state dichiarate spese
alla Commissione.

Tenuto conto delle dimensioni ridotte dell'universo dei progetti certificati ¢ stata
adottata la metodologia di campionamento a percentuale fissa, stratificando il
campione. Per lestrazione del campione delle operazioni da sottoporre a
controllo ex art. 62, lettera b) del Reg. (CE) 1083/20006, si ¢ fatto riferimento alle
funzionalita a supporto del’AdA messe a disposizione dal Sistema Informativo
IGRUE.

L’estrazione ¢ avvenuta su un importo di spesa certificata pari a Euro
4.106.395,76 corrispondente a n. 73 progetti.

I1 campione ¢ composto da 16 operazioni da controllare distribuite per asse come
di seguito riportato:

- 7 operazioni sull’Asse 1 “Ricerca e sviluppo, innovazione ed imprenditorialita”;
- 8 operazioni sull’Asse 2 “Promozione dello sviluppo sostenibile”;

- 1 operazione sull’Asse 3 “Promozione delle ICT”.

L’insieme dei progetti estratti rappresenta un totale di spesa controllata di Euro
3.243.331,76 pari al 78,98% della spesa certificata.

Gli audit sulle operazioni, con visite in loco presso i soggetti sottoposti a
controllo, sono stati svolti nel periodo compreso tra 1 mesi di febbraio e giugno
2013. Lattivita di verifica svolta sulle operazioni selezionate non ha evidenziato
rilievi di valenza sistemica.

11 tasso di errore rilevato mediante I'analisi del campione di operazioni sottoposte
ad audit risulta essere dello 0,92%, inferiore al valore soglia rappresentato da un
livello di materialita (soglia di rilevanza) pari al 2%, riferibile ad una sola
operazione. Gli ulteriori progetti sono stati gestiti correttamente e la maggior
parte delle limitate anomalie rilevate sono rientrate nella tipologia delle
“osservazioni”.

Si fa presente, inoltre, che non sono stati rilevati casi di frode o frode sospetta.

Verifiche di sistema

I controlli di sistema effettuati da parte dell’Autorita di audit ed i relativi esiti, le
azioni consigliate a fronte delle problematiche rilevate, hanno consentito di
classificare il sistema di gestione e controllo del Programma Competitivita
Regionale in classe II: “funziona ma sono necessari dei miglioramenti”. I.’attuale
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giudizio trae origine dal fatto che le carenze rilevate in sede di audit di sistema
avrebbero solo una bassa possibilita di generare errori sulla spesa gia certificata e
da certificare.

11 verbale, in esito alle attivita di cui sopra, ¢ stato redatto in data 18 febbraio
2013 e reso definitivo in data 19 marzo 2013. La trasmissione alla Commissione
europea, via SFC2007, ¢ avvenuta, in data 19 marzo 2013.

Controlli da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la 1 alle
d’Aosta

La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti effettuato nel 2013, cosi
come approvato con la deliberazione n. 5 del 28 febbraio 2013, par. 6.2, un
controllo su di un progetto specifico della Regione beneficiario di fondi europei
nell’ambito della programmazione 2007-2013. Il progetto individuato ¢ quello
relativo agli “Interventi di riorganizzazione e riconversione produttiva nelle aree
Espace di Aosta ed ex Ilssa Viola di Pont-Saint-Martin”. Nel corso del 2013
I’Autorita di Gestione, in collaborazione con il beneficiario e la struttura regionale
responsabile dei controlli ha fornito le informazioni richieste.

Lesito di tale controllo sara formalizzato nel corso dell’anno 2014.

Nel 2013, nell’ambito del consueto controllo sul rendiconto generale della
Regione, ’Autorita di Gestione ha fornito alla stessa sezione le informazioni sullo
stato di avanzamento dell’attuazione del Programma.

Controlli da parte di altri organismi di controllo dell’'Unione europea

Nel corso del 2013 si ¢ concluso il controllo di gestione sulle azioni cofinanziate
dal FESR nel settore dell'innovazione e del sostegno all'imprenditorialita, avviato
in data 4 ottobre 2012.

Tale controllo ha visto I'analisi della documentazione inviata dall’Autorita di
gestione, oltre che la somministrazione di un questionario al gestore
dell’incubatore, in collaborazione con ’European Business & Innovation Centre
Network (EBN). Non sono previste visite in loco.

Con nota del 23 maggio 2013 la Corte dei Conti ha trasmesso Iesito del controllo
dal quale emerge che Iindagine, sebbene non basata su un campione
statisticamente rappresentativo, mostra dei risultati interessanti ed incoraggianti,
enfatizzando al contempo alcune aree di miglioramento per gli incubatori
d’'impresa e i “policy makers”. I dati relativi al campione italiano sono stati
raffrontati con quelli di incubatori d’impresa europei appartenenti al network
del’EBN, utilizzato come valore di benchmark. In particolare si evidenzia come i
dati relativi agli incubatori di Aosta e Pont-Saint-Martin siano in linea con i valori
rilevati per gli altri incubatori di imprese localizzati al di fuori delle grandi aree
urbane italiane.
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3. ATTUAZIONE IN BASE ALLE PRIORITA

3.1 Asse 1 - Ricerca e sviluppo, innovazione ed imprenditorialita

3.1.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.1.11 Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorita

Avanzamento finanziario dell’Asse 1

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2013
programmata Impegni dei beneficiari Pagamenti dei beneficiari
Importo Importo Yo Importo Yo
8.000.000,00] 12.666.528,77 158,33 4.354.343,41 54,43
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Indicatori di risultato

| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 [ 2011 | 2012 [ 2013 [ 2014 [ 2015 [ TOT

Indicatore 1.1+

. . A Risultato 0 0,12 0,63 1,25 1,61 1,93 1,93
Investimenti indotti (in milioni di €) —
(C1.10) Obiettivo 4
o Linea di tiferimento (baseline) 0
Indicatore 1.2
Risultato 0 0 1.289 1.518 1.746 1.266 1.266
Spesa in innovazione per addetto Obiettivo 10.000
Linea di riferimento (baseline) 7.000
Indicatore I.3%*
Risultato 0 0 0 0 0 2 2
Nuove imprese create Obiettivo 3
Linea di riferimento (baseline) 1
Indicatore 1.4
. S . Risultato 0 0 0 0 12 21 21
Numero di progetti avviati in collaborazione con —
. Obiettivo 11
imprese — -
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 1.5
. . . .. |Risultato 0 4 13 13 28 31 31
Numero di imprese che introducono innovazioni ———
. Obiettivo 30
di prodotto/processo —— -
Linea di riferimento (baseline) 10
Indicatore 1.6
Risultato 0 3 5 6 6 0 0
Numero di imprese attratte nei siti recuperati ~ [Obiettivo 4
Linea di riferimento (baseline) 0

*Tale indicatore di risultato ha subito una modificazione della denominazione a seguito dell’aggiornamento del Programma operativo.** Tale indicatore di risultato ha subito una modificazione della denominazione a

seguito dell’aggiornamento del Programma operativo.
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Attivita a) - Sostegno alle imprese per progetti di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale

Indicatoti di tealizzazione 2007 | 2008 2009 ( 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT

Indicatore 1

N. di progetti di R~ |Risultato 0ojlofojofolofz2 2
(CL 4 Obiettivo 4

Linea di riferimento (baseline) | 0

Indicatore 2

Risultato 0 0 0 0 0 01 2 2
N.di imprese beneficiatie Objettivo

Linea di riferimento (baseline) | 0

* L’indicatore di realizzazione ha subito modificazioni della denominazione a seguito dell’aggiornamento del
Programma operativo.

Con la deliberazione 1681/2012 ¢ stata approvata la scheda azione che approva il
Cofinanziamento della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (e successive
modificazioni), recante “Interventi regionali in favore della ricerca e dello
sviluppo”. La legge regionale 84/1993 costituisce il principale strumento di
finanziamento delle attivita di ricerca industriale e sviluppo sperimentale da parte
delle imprese insediate in Valle d’Aosta.

In questa prima fase il POR finanzia il contributo, previsto dalla stessa legge, alle
imprese insediate nell’area industriale Espace Aosta e nella Pépiniere d'entreprises
di Pont-Saint-Martin (zone inserite nella Carta degli aiuti finalita regionale di cui
all’art. 107, comma 3, lettera ¢) del TFUE). In patticolare la Lr. 84/1193 prevede
che, nei limiti specifici degli stanziamenti di bilancio regionale, i massimali di
contributo concedibili siano triplicati rispetto a quanto previsto per le altre zone
del territorio regionale.

Relativamente all’anno 2013 sono state approvate, con DGR 61/2014, n. 3
progetti che si aggiungono ai n. 5 progetti approvati nell’lanno 2012 (DGR
2540/2012).

Nel corso del 2013 sono stati erogati contributi relativamente a n. 2 progetti per le
altre imprese per un totale complessivo di euro 182.695,31 a fronte di un
contributo approvato pari a 724.329,00.

Attivita b) - Sostegno alle imprese per progetti di innovazione tecnologica,
organizzativa e commerciale.

Indicatori di realizzazione 2007 | 2008 | 2009 2010 [ 2011 | 2012 | 2013 | 2014 [ 2015 | TOT
Indicatore 3*
N. di progetti (aiuti agli ~ |Risultato 01 0 [4]2]2]5]80 80
investimenti delle PMI)  [Obiettivo 38
CL7) Linea di riferimento (baseline) [ 0

* Lindicatore di realizzazione ha subito modificazioni della denominazione a seguito dell’aggiornamento del
Programma operativo.

Aiuto allo sviluppo e Ainto all'innovazione
Con deliberazione n. 2121 del 31 luglio 2009, la Giunta regionale ha approvato le
schede operazione per lavvio delle azioni “Aiuto allo sviluppo” e “Aiuto
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all'innovazione” e il relativo schema di convenzione, sottoscritto in data 31 agosto
2009, tra la Regione e Finaosta S.p.a.

Nell’ambito dell’azione “Aiuto allo sviluppo” vengono concessi aiuti alle PMI
industriali ed artigiane localizzate in Valle d’Aosta, finalizzati all’acquisizione di
servizi di assistenza tecnica e consulenza a progetti di ristrutturazione,
rafforzamento e sviluppo.

Nel corso del 2013 sono state presentate 11 domande di contributo da parte delle
seguenti imprese:

- Il Fornovallee S.R.L.;

- Graniti Verdi S.R.L;

- Mavel SR.L..

- Dudag SR.L,;

- Valgrisa SR.L,;

- Mdp Tech SR.L;

- Freddo System Di Ghiraldini Andrea;

- B.E. Impianti Tecnologici;

- Vallee Trafor S.R.L;

- HextraSR.L,;

- Nuova Ceval S.R.L.

Nove domande di contributo sono state approvate. Inoltre, in data 22/07/2013, ¢
stato erogato, allimpresa 1. FORNOVALLEE S.rl, un contributo pari a
9.447,50 curo. Alla fine del 2013, in data 3 dicembre , ¢ stato erogato all'impresa
B.E. Impianti tecnologici. un contributo pari a 5.750,00 euro, mentre in data 11
dicembre ¢ stata erogata la somma di 4.900,00 euro allimpresa FREDDO
SYSTEM di Ghiraldini Andrea.

Avangamento progetti (Ainto allo sviluppo)

. Situazione al
Domande/Progetti 31/12/2013

Presentate nel corso del 2013 11
Approvate nel corso del 2013 8
Avviate complessivamente 26
di cui avviate nel corso del 2013 8

Concluse complessivamente 10
di cui concluse nel corso del 2013 3

Revocate complessivamente 2
di cui revocate nel corso del 2013 0

In corso di istruttotia 0

Nell’ambito dell’azione “Aiuto allinnovazione” vengono concessi aiuti alle PMI
localizzate in Valle d’Aosta per I'acquisizione di servizi di assistenza e consulenza
di alta gamma, sotto i profili gestionale e tecnologico.

Nel corso del 2013 sono state presentate 6 domande di contributo da parte delle
seguenti imprese:

- Valgrisa SR.L;

- Laurent Multiservice S.N.C.;
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- Mavel SR.L,;

- Dudag SRLS;

- Tacita SR.L,;

- Novasis Innovazione S.R.L.

Tutte le domande di contributo sono state approvate. Inoltre, sempre nel corso del
2013, sono stati liquidati dei contributi alle seguenti imprese:

- VALGRISA S.r.l: euro 3.521,40;

- MAVEL S.t.l: euro 7.330,73;

Avanzamento progetti (Ainto all innovazione)

. Situazione al
Domande/Progetti 31/12/2013

Presentate nel corso del 2013 6
Approvate nel corso del 2013 5
Avviate complessivamente 15
di cui avviate nel corso del 2013 4

Concluse complessivamente 7
di cui concluse nel corso del 2013 1

Revocate complessivamente 0
di cui revocate nel corso del 2013 0

In corso di istruttoria 0

Dal punto di vista finanziario per I'azione “Aiuto allo sviluppo” sono stati erogati
213.712,50 euro a fronte di contributi concessi pari a 389.497,50, mentre per
I'azione “Aiuto allinnovazione” i pagamenti ammontano a 79.241,13 a fronte di
impegni pari a 107.728,63.

Cofinanziamento della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6, “Interventi regionali per lo sviluppo

delle imprese industriali ed artigiane”

Con deliberazione n. 3131 del 13 novembre 2009, la Giunta regionale ha

approvato la scheda operazione per l'avvio dell’azione e il relativo schema di

convenzione tra la Regione e Finaosta S.p.a. L’operazione, che rientra tra quelle

attuate mediante il cofinanziamento di leggi/strumenti esistenti, prevede

Perogazione di contributi in conto capitale alle PMI a fronte di piani di

investimento innovativi, mediante I'utilizzo dello strumento normativo della Lt.

6/2003.

Nel corso del 2013 sono state presentate 11 domande di contributo, di cui 10

approvate da Finaosta S.p.a., e 1 ancora in corso di istruttoria.

Le 10 domande approvate sono state presentate dalle seguenti imprese:

- Protesika di Borney Dario e Saccani Gianluca s.n.c per un contributo pari a
euro 22.026,40 (erogato in data 31/05/2013);

- Impresa Mochettaz s.r.l. per un contributo pari a euro 80.000,00 (erogato in
data 17/12/2013);

- Officine meccaniche valdostane s.r.l. per un contributo parti a euro 150.000,00
(deliberato, ma non ancora erogato);
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- Rossetto Costruzioni metalliche s.n.c. per un contributo pari a euro 32.000,00
(erogato in data 05/07/2013);

- Praz Davide per un contributo pari a euro 46.688,80 (deliberato, ma non
ancora erogato);

- Da Illda di Gérard Edi e C. s.n.c. per un contributo pati a euro 22.800,00
(erogato in data 27/11/2013);

- Graniti verdi s.t.l. per un contributo pati a euro 80.000,00 (deliberato, ma non
ancora erogato);

- Thermoplay s.p.a. per un contributo pari a euro 38.386,76 (deliberato, ma non
ancora erogato);

- Honestamp s.rl. per un contributo pari a euro 80.000,00 (erogato in data
20/12/2013);

- Vallée Trafor s.r.l. per un contributo pari a euro 80.000,00 (deliberato, ma non
ancora erogato).

Avanzamento progetti (Cofinanziamento della legge regionale 31 margo 2003, n. 6)

Domande/Progetti S;tll;jzzl/();)i ; 1

Presentate nel corso del 2013 11
Approvate nel corso del 2013 10
Avviate complessivamente 39

di cui avviate nel corso del 2013 14
Concluse complessivamente 25
Revocate complessivamente 3
In corso di istruttotia 1

Per le azioni aiuto allo sviluppo, aiuto all'innovazione e cofinanziamento della
legge regionale 6/2003 sono stati allocat 160.000,00 euro per le spese di
istruttoria. Listruttoria delle domande di contributo, presentate dalle imprese, in
relazione alle suddette azioni, ¢ svolta da Finaosta S.p.a. che funge dunque da
organismo intermedio.

Dal punto di vista finanziario i pagamenti ammontano a 1.635.880,94 e gli impegni
a 2.153.557,01.
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Attivita c) - Sostegno a centri di competenza, laboratori, poli industriali ed a
processi di trasferimento tecnologico, alla cooperazione tra imprese e tra il
sistema produttivo e quello della ricerca.

Indicatori di realizzazione | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 [ 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ]| TOT
Indicatore 4
i Risultato 0 0 0 1 1 2 2 2
N. centri di competenze e [ 7 1
di ricerca sostenuti
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 5*
N. di progetti di cooperazione Risuliato 0 0 0 8 211212 21
imprese - istituti di ricerca | Obiettivo 1
(CL5)
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 6**
o Risultato 0 0 0 | 55 ] 70 [ 70 | 110 110
N. di iniziative di animazione [——— -
economica e divulgazione Obiettivo 0
scientifica
Linea di riferimento (baseline) 0

* L’indicatore di realizzazione ha subito modificazioni della denominazione a seguito dellaggiornamento del
Programma operativo. Il valore di questo indicatore appare notevolmente piu elevato rispetto all’obiettivo. Cio ¢
dovuto al fatto che esso ¢ rappresentativo dei diversi interventi a bando, mentre nella versione iniziale del Programma
operativo era stato previsto un solo intervento di cooperazione imprese-istituti di ricerca, a regia regionale.

*#]1 valore di questo indicatore di realizzazione appare notevolmente piu elevato rispetto all’obiettivo. Cio ¢ dovuto al
fatto che esso ¢ rappresentativo delle azioni di animazione territoriale di carattere economico, che nell’anno 2012 sono
proseguite con le iniziative di animazione territoriale di carattere economico per gli anni 2012 — 2015.

L’attivita in argomento ¢ quella che prevede il maggior numero di interventi,
miranti la cooperazione tra il sistema produttivo e quello della ricerca, sia dal lato
della domanda (contributi diretti per progetti di cooperazione) che dal lato
dell’offerta (animazione territoriale e sostegno a centri di competenza).

Sostegno a centri di competenza: attivita di ricerca da realizzarsi in partenariato con le imprese

Fin dal 2008 la Regione ha approvato il testo del bando a favore di imprese per la
realizzazione di progetti di innovazione. I bando promuove l'attivazione di
collaborazioni tra imprese ed organismi di ricerca per proporre idee progettuali
finalizzate all'introduzione, nelle imprese, di tecnologie per la realizzazione di
prodotti, processi e servizi innovativi, mediante il trasferimento, a beneficio delle
imprese, di conoscenze scientifiche e tecnologiche risultanti da attivita di ricerca e
sviluppo.

La prima edizione del bando ¢ stata approvata con deliberazione della Giunta
regionale n. 2979 del 17 ottobre 2008 ed ¢ stato suddiviso in quattro chiamate di
idee - una per ogni piattaforma tecnologica individuata dal zechnological foresight — per
I'importo di euro 350.000,00 ciascuna.

Le 4 piattaforme sono costituite da:

Bando PT1 - Tecnologie per il monitoraggio e la sicurezza del territorio

Bando PT2 - Energie rinnovabili e risparmio energetico

Bando PT?3 - Tecnologie per la salvaguardia ambientale e il ripristino di ecosistemi
Bando PT4 - Elettronica-Microelettronica-Microrobotica-Meccatronica

Questo bando ha visto la conclusione e di n. 3 progetti nell’ambito della PT2

(aventi quali capifila le imprese Vatech s.c.a.r.l, ICCSEA s.tl. e Givone s.rl) e n.
1 progetto nell’ambito della PT4 (capofila AMC Instruments s.r.l.). Tutti i progetti
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in questione sono stati avviati in collaborazione con il Politecnico di Torino.
Nell’ambito della PT4 ¢ stato revocato il contributo ad un progetto a causa del
fallimento dell'impresa beneficiaria (Agudio S.p.A.) e un altro progetto a causa
della mancata presentazione da parte del beneficiario (Mavitec s.r.l), dopo
numerosi solleciti, della documentazione tecnica e contabile.

Nel corso del 2013 sono stati liquidati i saldi dei contributi relativi a tutti 1 progetti
e pertanto il bando risulta concluso.

La seconda edizione del bando ¢ stata approvata con deliberazione della Giunta
regionale n. 490 del 26 febbraio 2010 , con una dotazione finanziaria pari a euro
1.880.000,00. Questo bando, rispetto al precedente, ha mantenuto il criterio delle
chiamate di idee, abolendo, pero, la suddivisione in piattaforme tecnologiche.

Dopo la scadenza della prima delle due chiamate di idee previste, effettuate
entrambe nel 2010, sono stati finanziati interamente i tre progetti in graduatoria:

- VNTech S.c. a r.l. in collaborazione con il Politecnico di Torino, per 'importo
di euro 48.750,00;

- Ribes Ricerche e Formazione S.rl. in collaborazione con il Politecnico di
Torino, per I'importo di euro 99.750,00;

- Acerbi Carpenterie S.r.l. in collaborazione con il Politecnico di Torino, per
Pimporto di euro 144.375,00.

Il contributo concesso all'impresa Acerbi Carpenterie S.r.l. ¢ stato revocato nel
2011 a seguito di rinuncia della ditta stessa. Il progetto relativo all'impresa
VNTech S.caa.rl ¢ concluso. Con provvedimento dirigenziale n. 4097, in data 24
settembre 2012, ¢ stata approvata la concessione a Novasis Innovazione S.r.l. del
contributo gia concesso a Ribes Ricerche e Formazione S.r.l. (dichiarata fallita il 23
febbraio 2012).

In relazione alla seconda chiamata di idee, sono pervenute quattro domande di

contributo da parte delle seguenti imprese:

- Laser S.r.l. in collaborazione con I'Istituto Superiore Mario Boella;

- Envisens Technologies S.r.l. in collaborazione con il CINFAI del Politecnico
di Torino e la Fondazione Montagna Sicura;

- Eaulogie S.r.1. in collaborazione con il Politecnico di Torino;

- Vass Technologies S.r.l. in collaborazione con il CEFRIEL del Politecnico di
Milano.

La domanda presentata dall'impresa Vass Technologies S.r.l. in collaborazione con
i1 CEFRIEL del Politecnico di Milano non ¢ stata ritenuta ammissibile e respinta
formalmente con deliberazione della Giunta regionale n. 737 in data 31 marzo
2011, mentre gli altri tre progetti sono stati approvati.

I progetto avente capofila la Laser s.r.l. ¢ stato rendicontato e liquidato nel corso
del 2013, mentre per quanto riguarda Iimpresa Novasis Innovazione s.rl. e
I'impresa Eaulogie s.rl. sono in corso di effettuazione le istruttorie per la
liquidazione del contributo.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 2836 in data 2 dicembre 2011 ¢ stata
approvata la terza edizione del Bando a favore di imprese per la
realizzazione di progetti di innovazione - Anni 2012-2013.

Anche in questo caso, rispetto al bando 2008, ¢ stata abolita la suddivisione in
piattaforme tecnologiche, mantenendo il criterio delle chiamate di idee.
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Dopo la scadenza della prima chiamata di idee la Giunta regionale, in seguito a
valutazione positiva dell’'unico progetto presentato, ha concesso un contributo pari
a euro 125.000,00 allimpresa Quintetto S.rl. Alla data del 31 dicembre 2012 il
progetto risulta in fase di attuazione. In relazione alla seconda chiamata di idee,
non ¢ stato approvato il solo progetto presentato (AviPresse s.r.l. in collaborazione
con il Politecnico di Milano) in quanto non presentava i requisiti richiesti dal
bando.

In relazione alla terza chiamata di idee, entro la scadenza fissata in data 28 giugno
2013, sono stati presentati sei progetti da parte delle imprese:

- Touchware s.rl. in collaborazione con il Dipartimento di ingegneria
industriale e dell'informazione dell'Universita degli Studi di Pavia;

- Soluzione s.r.l. in collaborazione con Care Research s.r.l. di Venezia;

- MDLab s.r.l. in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria "Enzo
Ferrari" dell'Universita di Modena e Reggio Emilia;

- Monrail s.r.l. in collaborazione con I'Istituto per le Macchine agricole e
movimento terra del Consiglio Nazionale delle Ricerche - IMAMOTER di
Totino;

- T.S.S. - Toward Self Sufficiency di Grimod Maurice in collaborazione con
il Dipartimento di Ingegneria Strutturale, edile e geotecnica del Politecnico
di Torino;

- Envisens Technologies s.rl. in collaborazione con il CIFS Consorzio
Interuniversitario per la Fisica spaziale di Torino.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1923 del 3 novembre 2013 sono stati
concessi 1 seguenti contributi:

- euro 192.750,00 a Envisens Technologies s.r.L;

- euro 48.190,00 a T.S.S. - Toward Self Sufficiency di Grimod Maurice;

- euro 187.500,00 a Touchware s.t.L.
Non sono state ammesse a finanziamento le proposte progettuali presentate da
Monrail s.r.l. (DGR 1920/2013) e Soluzione s.r.l. (DGR 2060/2013).
Per quanto riguarda il progetto presentato dall'impresa MDLab s.rl. in data 13
dicembre 2013 il Comitato tecnico ha espresso parere favorevole in merito alla
Domanda, subordinando la concessione del contributo alla definizione di
specifiche piu dettagliate che I'impresa deve ancora fornire.

Avanzamento progetti (Bando a favore di imprese per la realizzazione di progetti di innovazione
2012-2013)

Situazione al

Domande/Progetti 31/12/2013

Presentate nel corso del 2013

Approvate nel corso del 2013

Avviate complessivamente

di cui avviate nel corso del 2013

Concluse complessivamente

di cui concluse nel corso del 2013

Revocate complessivamente

di cui revocate nel corso del 2013

—|lo|lo|lo|lola|lu|lsa

In corso di istruttoria
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Complessivamente per le tre edizioni dei bandi sono stati assunti impegni per
2.063.372,53 ed effettuati pagamenti per 955.653,43.

Sostegno a poli d'innovazione

In coerenza con quanto previsto dalle Linee guida per le attivita di trasferimento
tecnologico della Regione antonoma Valle d’Aosta e di quanto approvato dal TpIT nel
corso dell’incontro del 18 novembre 2009, la Giunta regionale ha approvato, con
deliberazione n. 129 del 21 gennaio 2010, I'avvio dell’attivita di animazione
territoriale di carattere economico per il biennio 2010-2011, che rientra tra le
operazioni a regia regionale, e dei relativi schemi di convenzione con Vallée
d’Aoste Structure S.r.l. e con la Chambre valdotaine des entreprises et des activités
libérales, per mezzo della propria societa 7 house Attiva Sl - Agenzia per il
trasferimento tecnologico e linternazionalizzazione in Valle d’Aosta S.rl. -,
individuati quali beneficiari.

L’attivita di animazione territoriale di carattere economico e le relative
Convenzioni sono state oggetto di rinnovo nel corso dell’anno 2012, in modo tale
da garantire la prosecuzione degli interventi di animazione territoriale anche nel
periodo 2012-2015 e non interrompere i servizi erogati alle imprese. In particolare,
con deliberazione di Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2012, ¢ stata approvata
la scheda operazione per l'attuazione di interventi di animazione territoriale di
carattere economico nel periodo 2012-2015 e la convenzione accessoria con la
Chambre valdotaine des entreprises et des activités libérales; la stipula della
Convenzione ¢ avvenuta in data 16 aprile 2012.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1918 del 5 ottobre 2012 ¢ stata
approvata la scheda operazione per lattuazione di interventi di animazione
territoriale di carattere economico nel periodo 2012 — 2015 e la convenzione
accessoria con Valleé d’Aoste Structure S.r.l.

Per quanto concerne la Chambre valdotaine des entreprises et des activités

libérales, le attivita svolte nel corso del 2013 possono essere cosi riassunte:

- realizzazione di 13 audit tecnologici presso le imprese/enti a piu elevato
potenziale innovativo, nonché di una scheda dettagliata e della raccolta dati
finalizzata all'implementazione di una piccola banca dati Excel;

- organizzazione di 4 incontri bilaterali tra imprese locali e tra imprese e centri di
eccellenza, finalizzati alla presentazione dei drivers di ricerca dell'impresa/ente
coinvolti e all'individuazione di tematiche comuni per la costituzione di un
partenariato di ricerca. L’attivita condotta sul territorio ha permesso di
stimolare la costituzione di alcuni partenariati che hanno dato vita alle Unita di
ricerca,

- organizzazione e promozione di 13 eventi di Brokeraggio tecnologico;

- claborazione di 3 dettagliati profili tecnologici di imprese locali che sono stati
promossi durante gli interventi di brokeraggio;

- organizzazione dei seguenti seminari tecnici: 26 aprile “Dal vento all’energia
elettrica: soluzioni innovative applicate agli aerogeneratori minieolici”; 29
ottobre “L’innovazione tecnologica nella domotica: dall’ambiente domestico
alle applicazioni industriali”;

- sito internet: implementazione della sezione Animazione territoriale su
www.madeinvda.it, portale camerale delle imprese valdostane; pubblicazione di
64 news riguardanti la ricerca e l'innovazione; creazione di pagine dedicate a
seminari, eventi e missioni tecnologiche;
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- acquisizione di competenze e best practices a livello nazionale ed europeo.
Tale attivita ¢ stata caratterizzata dall’organizzazione di missioni tecnologiche
indirizzate a imprese e centri di ricerca valdostani. In data 26 marzo 2013 ¢
stata organizzata una missione tecnologica presso I'Environment Park
(Envipark) di Torino. II 7 novembre 2013 ¢ stata organizzata una missione
tecnologica presso il Parco scientifico Kilometro rosso di Bergamo, a cui
hanno partecipato 18 persone tra imprenditori, ricercatori ¢ funzionari della
Pubblica amministrazione;

- erogazione di quaranta assistenze tecniche alle imprese/enti mediante risposte
a quesiti specifici relativamente a tematiche di ricerca, sviluppo, innovazione;

- organizzazione di 9 riunioni per il monitoraggio dell’attivita di animazione
territoriale, con I’Assessorato alle Attivita Produttive.

Per quanto concerne Vallée d’Aoste Structure S.r.l, le attivita realizzate nel corso

del 2013 sono cosi sintetizzabili:

- rinnovo, per 'anno 2013, della quota associativa di Vallée d’Aoste Structure
S.rl. all’associazione Junior Achievement Young Enterprise Italy per la
partecipazione della Valle d’Aosta al programma “Impresa in azione”. Si ¢
concluso il concorso “Impresa in Azione” avviato nel 2012 con la giornata
conclusiva “Finale regionale 2013” in data 14 maggio 2013 che ha proclamato
vincitrice Ecosheep JA dell'Institut Agricole régional;

- Start Cup Piemonte Valle d’Aosta 2013, che ¢ un concorso suddiviso in due
fasi, in cui la prima fase ¢ riservata alle idee di business non ancora sviluppate
in forma di progetto di impresa, mentre la seconda fase ¢ riservata ai business
plan. Dal punto di vista dei ritorni concreti e delle ricadute sul territorio,
questa iniziativa ha comportato la creazione di nuove imprese,
I'implementazione di attivita di ricerca e sviluppo, I'incremento occupazionale
e la crescita delle professionalita, oltre a domande di insediamento presso le
Pépinieres. (Negge, Clampy e PhytonexVdA). Tale iniziativa risulta il pilastro
portante del progetto di animazione territoriale;

- Avvio, nel mese di dicembre 2013, del progetto “Espace innovation”,
programma di pre-incubazione delle Pépinieres d’entreprises, che prevede uno
spazio per coloro che vogliono impostare un nuovo progetto imprenditoriale a
carattere innovativo nei settori del green tech, elettronica-meccatronica e ICT,
digital, web, nuovi media;

- Realizzazione di check-up economici aziendali presso le Pépinieres
d’entreprises, tramite apposito supporto software Top value 2013;

- sito web: il sito internet di Vallée d’Aoste Structure www.svda.it ¢ risultato uno
degli strumenti di comunicazione e di diffusione piu efficaci. La sezione
INNOVAZIONE  esclusivamente  dedicata al  progetto ¢  stata
sistematicamente  aggiornata. Un’altra sezione molto importante ¢
STRUMENTI REGIONALI dedicata esclusivamente agli incentivi e alle
agevolazioni che le attivita produttive della Regione mettono a disposizione
delle imprese. La sezione IMMOBILI, unita alla gia presente sezione
PEPINIERE, offre all'utente un panorama completo ed esaustivo sull’offerta
immobiliare e di servizi in Valle d’Aosta. ILa sezione SOCIETA’, infine,
fornisce le informazioni inerenti i bandi di gara, gli avvisi di selezione del
personale, la struttura organizzativa, le funzioni aziendali e la trasparenza della
societa. Oltre al sito internet, sono stati inoltre utilizzati altri canali di
comunicazione basati sui social network (twitter e facebook).
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Sostegno a centri di competenga

Con deliberazione n. 2123 del 6 agosto 2010, la Giunta regionale ha approvato la
scheda operazione che prevede 'acquisto di attrezzature e macchinari necessari al
potenziamento del Centro di competenza per la meccatronica presso la sede del
Politecnico di Torino a Verres. Le attrezzature acquistate dalla Regione, per un
importo complessivo pari a euro 360.000, vengono concesse in comodato gratuito
a detto Istituto per svolgere attivita di ricerca e trasferimento tecnologico in favore
delle imprese. Il Centro di competenza deve rafforzare il legame tra il mondo
dell’Universita e le imprese valdostane, al fine di favorire ed agevolare
I'innovazione tecnologica. L’area di interesse concerne principalmente gli ambiti
riportati nella “Piattaforma tecnologica”, indicata all'interno del Piano strategico di
posizionamento e sviluppo del territorio con la sigla PT4 (elettronica,
microelettronica, micro robotica e meccatronica), ma potra essere avviata una
cooperazione anche nelle restanti piattaforme tecnologiche. Il Centro di
competenza in meccatronica deve assumere un ruolo di riferimento per le attivita
di ricerca e trasferimento tecnologico relative ad un’ampia parte del tessuto
industriale territoriale che opera nel’ICT e nell'elettromeccanica, con particolare
riferimento alle PMI; deve permettere la formazione di tecnici qualificati per
l'accrescimento professionale delle imprese del territorio e promuovere e
coordinare stage aziendali di alto livello innovativo. I’obiettivo ¢ la progettazione e
lo sviluppo di prototipi e dimostratori in grado di costituire il punto di partenza
per le successive fasi di produzione.

Nel corso del 2012 ¢ stata indetta una gara di appalto mediante procedura aperta
per la fornitura di attrezzature e macchinari necessari al potenziamento del centro
di competenza per la meccatronica del Politecnico di Torino a Verres. La gara si ¢
svolta il 7 maggio 2012 ed il 14 giugno 2012. Con il provvedimento dirigenziale n.
2789, in data 26 giugno 2012, ¢ stata disposta I’esclusione dell’'unica impresa ad
avere presentato un’offerta, in quanto la stessa non risultava in possesso dei
requisiti di capacita tecnica e professionale previsti dal disciplinare di gara. Con il
provvedimento dirigenziale n. 3712, in data 24 agosto 2012, ¢ stata approvata
I'indizione di una nuova gara d’appalto mediante procedura aperta sopra soglia
comunitaria, da espletare secondo le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile
20006, n. 163, nella quale la fornitura ¢ stata suddivisa in lotti di attrezzature con
caratteristiche omogenee, al fine di ampliare la partecipazione alla gara medesima.
La gara si ¢ svolta nei giorni 31 ottobre 2012 e 12 novembre 2012. Con il
provvedimento dirigenziale n. 6021, in data 28 dicembre 2012, ¢ stata decisa
'aggiudicazione definitiva della gara.

In seguito alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa sono stati stipulati i
contratti con le ditte aggiudicatarie Pintotiemme s.r.l. (17 maggio 2013) e LMS
Italiana s.r.l. (10 giugno 2013).

In seguito si ¢ proceduto alla consegna, in pitt momenti, dei beni acquistati.
Relativamente alla fornitura di beni da parte di Pintotiemme s.r.l. sono state
applicate le penalita dovute ai ritardi nei tempi di consegna.

Le verifiche di conformita sono state effettuate nelle date 26 giugno 2013, 22
novembre 2013 e 23 gennaio 2014.

Dal punto di vista finanziario si segnala che gli importi impegnati, pari a
214.071,63 risultano interamente pagati.
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Sostegno al centro di competenza della Scuola regionale antincendi

Con deliberazione n. 1716 del 25 ottobre 2013 la Giunta regionale ha deciso di
revocare l'approvazione della realizzazione relativa al Sostegno al centro di
competenza della Scuola regionale antincendi.

Alla base della decisione ci sono state nuove valutazioni da parte del Comando del
Corpo valdostano dei vigili del fuoco relative al prototipo che avrebbe dovuto
essere realizzato nell’lambito dell’operazione. In particolare il comandante ha
evidenziato come l'inserimento nel parco automezzi del Corpo di uno strumento
tecnologicamente complesso quale un ulteriore mezzo da intervento in galleria
comporterebbe la necessita di aumentare in modo rilevante le risorse finanziarie
ed umane da dedicare alla formazione e alla manutenzione ordinaria degli
autoveicoli e, nel contempo, creerebbe implicazioni di difficile soluzione anche
nell’ambito dell’organizzazione del soccorso tecnico urgente poiché Ieventuale
utilizzo come mezzo di prima partenza in aggiunta a quelli gia previst,
comporterebbe la necessita di rivedere 'organico degli autisti (in possesso di
patente VF di III"™ o IV” grado)

Centro di competenza diffuso - realizzazione di una nunova sala server nella pépiniére di Pont-
Saint-Martin e ristrutturazione dell’edificio ex Zincocelere nell'area ex llssa Viola di Pont-
Saint-Martin

Nell’ambito della promozione di un centro di competenza diffuso lungo l'asse
principale della Valle d’Aosta ¢ stata approvata, con la deliberazione n. 1741 del 31
ottobre 2013, il finanziamento della realizzazione di una nuova infrastruttura
concernente la sala server ed i relativi sistemi di ridondanza di energia elettrica e
condizionamento.

Al fine di permettere alle imprese lo svolgimento di attivita di ricerca in Valle
d’Aosta sono necessari, oltre agli spazi insediativi, delle infrastrutture tecnologiche.
11 potenziamento dell’attuale sala server, presso la quale ¢ localizzato uno dei punti
di accesso ad Internet del consorzio Topix (TOrino Piemonte Internet eXchange),
consentira di fornire alle imprese insediate e che si insedieranno servizi ICT di
eccellenza.

Il costo ammesso ammonta a euro 500.000,00.

Nel corso del 2013 si ¢ proceduto all’approvazione della progettazione definitiva
ed esecutiva.

Sempre con la stessa deliberazione ¢ stato approvato il finanziamento della
riqualificazione e la rifunzionalizzazione dello stabilimento industriale edificato nel
1989 dalla Conner peripherals, riconvertito per la produzione di circuiti stampati
dalla Zincocelere e successivamente utilizzato dalla Xerox.

Ad oggi ledificio ¢ quasi completamente dismesso soprattutto nella sua parte
centrale produttiva.

Con questa operazione si intende realizzare un centro di competenza industriale e
tecnologica, che permetta alle imprese provenienti dall’esterno del territorio
regionale o alle start up locali di insediarsi per effettuare le proprie attivita di
ricerca.
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Il centro di competenza sara dotato di spazi insediativi di piccole dimensioni,
localizzati in un area vicina alla sede di Verrés del Politecnico e facilmente
accessibile dall’esterno, quale I'area di Pont-Saint-Martin, particolarmente appetita
dalle imprese perché vicina al mercato piemontese e ben servita da infrastrutture di
trasporto.

11 valore del progetto ammonta a euro 4.500.00,00.

111 febbraio 2013 si ¢ proceduto all’aggiudicazione definitiva dei lavori, il contratto
¢ stato firmato in data 19 luglio e la consegna lavori ¢ avvenuta il 19 agosto. La
durata prevista ¢ pari a 420 giorni.

Bando per la creazione e lo sviluppo di Unita di ricerca

In seguito all’espletamento dei lavori del gruppo congiunto formato dalle Strutture
programmi per lo sviluppo regionale e politica per le aree montane e politiche della
formazione e dell’occupazione per lo “Studio di un modello di intervento e
sperimentazione di un’iniziativa volta a sostenere lo sviluppo di reti di ricerca, di
ricercatori e delle specifiche strutture di ricerca in Valle d’Aosta”, la Giunta
regionale con deliberazione n. 1988 del 26 agosto 2011, ha approvato il “Bando
per la creazione e lo sviluppo di Unita di ricerca”, attuato con un impegno di spesa
complessivo di euro 1.440.000, di cui euro 1.040.000 provenienti dal POR FESR e
euro 400.000 a valere sul POR FSE.

L'intervento finanziato dal POR FESR ha I'obiettivo di promuovere la creazione di
Unita di ricerca sul territorio regionale o di implementare I'attivita di quelle gia
operanti. Esso promuove lattivita di rete tra imprese, organismi di ricerca,
amministrazioni pubbliche o organismi di diritto pubblico che svolgono attivita di
ricerca e sostiene le condizioni di attrattivita del sistema regionale della ricerca.

In particolare, il bando, finanziato con risorse del FESR, ¢ finalizzato
all’acquisizione di studi di fattibilita tecnica preliminare per la creazione di Unita di
ricerca, mentre le risorse FSE sono invece dedicate allo sviluppo delle risorse
umane (Borse di ricerca e Buoni visiting).

La prima edizione del Bando prevedeva due chiamate di idee, di cui la prima ha

avuto scadenza in data 26 ottobre 2011 e la seconda in data 27 giugno 2012.

Alla prima scadenza sono pervenute dodici idee progettuali, di cui soltanto una

(presentata dalla Fondazione Montagna Sicura) ¢ stata ammessa alla fase

successiva, relativa alla selezione degli studi di fattibilita tecnica preliminare. Alla

seconda scadenza sono pervenute tredici idee progettuali, otto delle quali hanno

superato la prima fase, relativa alla valutazione delle idee progettuali e hanno avuto

accesso alla seconda fase, relativa alla selezione degli studi di fattibilita, e sono state

ammesse a finanziamento. I progetti ammessi sono i seguenti:

- Museo regionale di scienze naturali in collaborazione con 3Bite soc. coop.,
Ente Parco Naturale Mont Avic e Ente Parco Nazionale Gran Paradiso;

- Fondazione Clément Fillietroz ONLUS in collaborazione con Novasis
Innovazione s.r.1;

- Fondazione Montagna Sicura in collaborazione con Globi s.a.s.;

- RAVA — Ricerca e progetti cofinanziati in collaborazione con COPACO s.r.l;

- Biodigitalvalley s.r.l. in collaborazione con I'Istituto superiore Mario Boella e il
Consorzio Interuniversitario Nazionale per I'informatica;

- C.CS. Aosta s.t.l. in collaborazione con Cervim;

- Politecnico di Torino in collaborazione con Funivie del Monte Bianco s.p.a. e
Grivel s.t.L;
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- Universita della Valle d’Aosta in collaborazione con Politecnico di Torino, Nat
Risk — LNSA dell’'Universita di Torino, Monterosa S.p.A. e Fondazione
Montagna sicura.

In data 22 marzo 2013 con la DGR 464/2013 ¢ stata approvata la seconda

edizione del bando. Alla terza scadenza del bando (posticipata all’8 luglio 2013

con DGR 849/2013) sono pervenute 11 domande e sono stati ammessi a

finanziamento i progetti presentati da:

- Fondazione Clément Fillietroz ONLUS in collaborazione con Novasis
Innovazione s.r.l;

- Institut Agricole Régional in collaborazione con Les Crétes di Charriere e C.
s.s., Maley s.r.l. e Ottin Elio s.s.;

- Consorzio regionale per la tutela, I'incremento e Iesercizio della pesca in
collaborazione con Flume s.rl. e RAVA — Dipartimento difesa del suolo e
risorse idriche;

- RAVA — Struttura ricerca e progetti cofinanziati in collaborazione con
Quintetto s.r.l..

Si segnala, infine, che la Regione ha incaricato la Chambre valdotaine des
entresprises et des activités libérales del supporto nell’attivita di monitoraggio dei
progetti approvati nell’ambito del “bando per la creazione e lo sviluppo di Unita di
ricerca” con propria deliberazione n. 713 del 26 aprile 2013. II costo ammesso
previsto ¢ pari a 49.852,00.

Il monitoraggio consente di seguire puntualmente l'evoluzione dei progetti,
verificando 'andamento dell’attivita rispetto ai progetti presentati ¢ mettendo in
opera, con sollecitudine, le necessarie azioni correttive in caso di scostament,
anche per la messa a regime del modello proposto e la generazione di risultati a
valle del finanziamento dei progetti operativi. Nel corso del 2013 sono state
effettuate n. 7 visite di monitoraggio. Gli esiti di tali visite sono stati inseriti in un
Report intermedio di monitoraggio trasmesso alla Regione in data 7 agosto 2013.
Dal punto di vista finanziario si segnala un ridotto ammontare di pagamenti
(197.635,18) a fronte di impegni pari a 1.296.594,80.

Avanzamento progetti (Bando per la creazione e lo sviluppo di Unita di ricerca)

. Situazione al
Domande/Progetti 31/12/2013

Presentate nel corso del 2013 11
Approvate nel corso del 2013 4
Avviate complessivamente 14
di cui avviate nel corso del 2013 4

Concluse complessivamente 0
di cui concluse nel corso del 2012 0

Revocate complessivamente 0
di cui revocate nel corso del 2012 0

In corso di istruttotia 0
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Dal punto di vista finanziario si segnala un ridotto ammontare di pagamenti (euro
197.635,18) a fronte di impegni pati a euro 1.296.594,80.

Attivita d) - Sostegno alla nascita ed alla crescita delle imprese, in
particolare innovative.

LiTtermildl] | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT
Indicatore 7
Risultato 0 0 2 5 12 12 16 12
Obiettivo 12
N. di imprese beneficiarie
Linea di riferimento 0
(bascline)
Indicatore 8
Risultato 0 0 0 0 0 0 2 2
N. di progetti (aiui agli  |Objettivo 4
investimenti delle PMI)
CL7 Linea di riferimento 0
(baseline)
Indicatore 9%
Risultato 0 0 2 4 0 0 14 14
N. di nuove imprese Obiettivo 6
assistite (C.1. 8) .
Linea dl riferimento 0
(baseline)

*Tale Core Indicator, ¢ presente nel testo del Programma, cosi come modificato a seguito dell’aggiornamento del
Programma operativo.

Sostegno allo start-up, servizi di incubazione e servizi innovativi

Con deliberazione n. 1106 in data 24 aprile 2009, la Giunta regionale ha approvato
la scheda operazione per lavvio dell’operazione “Sostegno allo start-up, servizi di
incubazione e servigi inmovativi” e il relativo schema di convenzione tra la Regione e
Vallée d’Aoste Structure S.r.l., sottoscritta in data 11 giugno 2009.

L’intervento, che si pone in continuita con quanto realizzato nel corso della
Programmazione 2000-2006 e che rientra tra le operazioni attuate mediante il
cofinanziamento di leggi/strumenti gia esistenti, prevede la concessione di aiuti per
l'acquisizione di servizi di incubazione e azioni di tutoraggio alle neo-imprese di
piccola e media dimensione che si insediano presso le pépinieres d'entreprises di Aosta
e di Pont-Saint-Martin.

Listruttoria dellistanza di insediamento e/o agevolazione ¢ effettuata da un
organo collegiale, composto dal Dirigente o da un funzionario della Direzione
attivita. produttive e cooperazione, un rappresentante di Finaosta S.p.a. ¢ un
rappresentante di Structure Vallée d’Aoste S.r.1.

Nel corso del 2013, Vallée d’Aoste Structure S.r.l. ha realizzato le seguenti azioni:

- n. 22 assistenze a imprenditori interessati ad un eventuale insediamento nelle
Pépiniéres di Aosta e di Pont-Saint-Martin, oltre all’istruttoria delle domande
di insediamento depositate ed alla partecipazione alle riunioni dell’Organo
Collegiale di Valutazione per I'esame delle stesse;

- stipula dei contratti di insediamento e successivi servizi di incubazione e
tutoraggio;

- erogazione dei contributi alle imprese insediate dopo il 24/04/2009 con fondi
UE, Stato, Regione.
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Nel corso del 2013 sono state presentate 10 domande di insediamento da patte
delle seguenti imprese:

- Podium Engineering S.r.1., che si ¢ insediata in data 1° agosto 2013;
- Thallos S.r.1, insediamento previsto nel 2014;

- Consorzio Tecnologie Multimediali S.c.a.rl, la cui domanda ¢ in corso di
istruttoria;

- Consorzio Logistics Values S.c.a.r.l, la cui domanda ¢ in corso di istruttoria;
- Consorzio Phitonext VdA S.c.a.r.l. 1a cui domanda ¢ in corso di istruttoria;

- Impresa Market Nexus s.r.l. S.r.l., la cui domanda ¢ in corso di istruttoria;

- Impresa Energyfour s.r.l, la cui domanda ¢ in corso di istruttoria;

- Clampy S.c.a.rl, la cui domanda non ¢ stata accolta;

- ISE NET s.r.l., la cui domanda non é stata accolta;

- Consorzio Chicon sc.a.r.l., la cui domanda non ¢ stata accolta.

Infine, si sono insediate effettivamente le seguenti imprese:

- MDPTech S.t.L;
- Podium Engineering S.r.l;
- RMS.
Avanzamento progetti (Sostegno allo start-up, servizi di incubazione e servizi innovativi)
. Situazione al
Domande/Progetti 31/12/2013
Presentate nel corso del 2013 10
Approvate nel corso del 2013 4
Avviate complessivamente 14
di cui avviate nel corso del 2013 3

Concluse complessivamente 3

di cui concluse nel corso del 2013 1
Revocate complessivamente 0

di cui revocate nel corso del 2013 0
In corso di istruttoria 5

L’azione dal punto di vista finanziario presenta un costo ammesso pari a euro

583.414,05, impegni pari a euro 500.653,81 e pagamenti pari a euro 219.182,37.

Cofinanziamento della legge regionale 14 gingno 2011, n. 14 (Interventi regionali in favore delle
nuove imprese innovative)

Con deliberazione n. 2599 in data 11 novembre 2011, la Giunta regionale ha
approvato criteri e modalita per la concessione, il diniego e la revoca dei contributi
in favore delle nuove imprese innovative, in attuazione dell’articolo 5, comma 7
della Ltr. 14/2011.

Tali criteri sono stati sostituiti da quelli approvati dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 286 del 17/02/2012. L’azione della legge, finalizzata a
promuovere la nascita e la crescita di imprese innovative, si attua per mezzo della

45



POR COMPETITIVITA’ REGIONALE 2007/13 — Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2013

concessione di contributi di intensita massima, rispetto ai costi considerati
ammissibili, pari al 75%.

L’impresa Vass Technologies S.r.l. ha presentato, nel corso del 2012, una domanda
di contributo per il progetto « Ingegnerizzazione di prodotto ed innovazione di
processo per coperture modulari high tech”. La domanda ¢ stata successivamente
accolta ed ¢ stato concesso un contributo pati a euro 299.851,00.

Nel corso dell’anno 2013 sono state istruite 5 pratiche (di cui una ancora in fase di
istruttoria), inoltre una domanda di contributo ¢ stata archiviata per carenza dei
requisiti di ammissibilita. I’unico piano di sviluppo ammesso ¢ stato presentato
dalla societa Podium Engineering s.rl. (DGR 1922 del 29 novembre 2013). 1
contributo ammonta a euro 210.750,00.

Avanzamento progetti (Cofinanziamento della legge regionale 14 giugno 2011, n. 14)

. Situazione al
Domande/Progetti 31/12/2013

Presentate nel corso del 2013 5
Approvate nel corso del 2013 1
Avviate complessivamente 2
di cui avviate nel corso del 2013 1

Concluse complessivamente 0
di cui concluse nel corso del 2013 0

Revocate complessivamente 0
di cui revocate nel corso del 2013 0

In corso di istruttoria 1

Attivita e) - Sostegno ad azioni finalizzate all’attrazione di investimenti ed
imprese nelle aree industriali recuperate nei precedenti periodi di

programmazione.
Indicatoti di tealizzazione 2007 | 2008 | 2009| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT
Indicatore 10
N di iniziative per l'attrazione [Risultato 0 1 1 3 3 3 3 3
di Obiettivo 3
investimenti e imprese  |Linea di riferimento (baseline) [ 0

Le linee guida di marketing strategico su cui si basa la presente azione, sono
definite nel “Piano strategico regionale di posizionamento e sviluppo”, ultimato
nel corso del 2008. Il documento costituisce parte integrante del fechnological foresight
ed ¢ stato approvato dal Comitato di pilotaggio per la definizione del Piano di
sviluppo competitivo, costituito per sovrintendere all’attuazione del progetto, in
data 12 marzo 2008, nonché con successiva deliberazione della Giunta regionale n.
1043 in data 11 aprile 2008.

In riferimento all’annualita 2013, la struttura regionale Sviluppo economico e
generi contingentati non ha effettuato alcuna attivita in veste di beneficiario.

Agzioni di comunicazione in attuazione del piano strategico di posizionamento e sviluppo del
tervitorio volto ad attrarre imprese.
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Il documento di pianificazione: “Agzioni di comunicazione in attuazione del piano strategico

di posizionamento ¢ sviluppo del territorio volto ad attrarre imprese ¢ servizi allinterno dell’area

LES HALLES D’AOSTE - lo marcha valdeten” curato da Autoporto Valle d’Aosta

S.p.a. in collaborazione con il Servizio sviluppo economico e concertazione

dell’Assessorato alle attivita produttive, in virta di convenzioni specifiche stipulate

con la Regione, ¢ finalizzato all’attrazione di imprese e al popolamento duraturo di

qualita dell’area industriale Autoporto Valle d’Aosta. Per realizzare tale finalita, le

azioni di comunicazione, previste all'interno del documento, riguardano la

predisposizione di strumenti promozionali e la definizione dei canali di

comunicazione.

In particolare, nel corso del 2013 sono state realizzate le seguenti attivita:

- n. 3 spot radiofonici da 157, 20” e 307, in italiano, francese e patois, trasmessi
su 3 radio nei mesi di aprile-maggio e settembre — dicembre 2013, per un
totale di 4.863 spot;

- n. 74 uscite su testate giornalistiche locali nei mesi di aprile — maggio e ottobre
— dicembre 2013 e n. 7 uscite su testate giornalistiche nazionali nei mesi
ottobre — novembre;

- Banner web locali e nazionali su www.aostaoggiit, www.lastampa.it,
www.aostasera.it, www.lavaleenetweek.it www.newsvda.it
www.valledaostaglocal.it, www.larepubblica.it;

- Attivita di scouting con 11 ditte selezionate;

- Realizzazione di n. 2 cartelli in autostrada, e n. 1 all’interno dell’area LES
HALLES D’AOSTE,;

- Realizzazione nell’area LES HALLES D’AOSTE di cartelli spazi da locare,
adesivi e testatine posizionati direttamente presso i locali sfitti;

- Affissione, tramite APS del Comune di Aosta di 140 stendardi bifacciali e 28
poster nei mesi di ottobre — dicembre 2013;

- Stampa di materiale promozionale cartaceo (1.100 cartelline, 500 cartine, 2500
folder a tre ante;

- Manutenzione e gestione del sito internet — assistenza e realizzazione di nuova
sezione “Gare e appalti”.

In maniera analoga Vallée d’Aoste Structure S.r.l., in collaborazione con lo stesso
Servizio sviluppo economico e concertazione dell’Assessorato alle attivita
produttive, ha elaborato un documento di pianificazione di azioni di
comunicazione: “Azioni di  comunicagione in attnazione del piano strategico di
posizionamento e sviluppo del territorio” finalizzato all’attrazione di imprese e al
popolamento duraturo di qualita delle aree industriali Espace Aosta e Pont-Saint-
Martin. Tale documento, approvato sempre con deliberazione della Giunta
regionale n. 2584 in data 23 settembre 2010, ha fissato il costo previsto per la
realizzazione delle azioni di comunicazione in euro 130.063,55. I attivita € stata
sospesa, a causa di difficolta tecnico-amministrative relative a Vallée d’Aoste
Structure S.r.l,, ed ¢ stata ricondotta in capo alla Regione.

Le azioni di comunicazione sopra descritte sono sinergiche e complementari con
le attivita di tutoraggio alle imprese e di supporto ad azioni finalizzate all’attrazione
di investimenti ed imprese in Valle d’Aosta. Entrambe le attivita sono, infatti,
finalizzate a fornire informazioni, assistenza e un primo orientamento alle imprese
che desiderano insediarsi in Valle d’Aosta.

Nel corso del 2012 la societa Autoporto Valle d’Aosta S.p.a, in collaborazione con
il Servizio sviluppo economico e generi contingentati dell’Assessorato alle attivita
produttive, ha elaborato un nuovo documento di pianificazione di azioni di
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comunicazione finalizzato ad aumentare la capacita complessiva di attrazione
dell’area, consentendo linsediamento di nuove attivita artigianali nella nuova
“galleria ad energia zero” in via di ultimazione.

Nel complesso lattivita presenta un buon grado di avanzamento finanziario, i
pagamenti ammontano, infatti, a euro 627.514,92 a fronte di impegni pari a euro
677.203,84.

3.1.1.2 Analisi qualitativa

Nell’ambito dell’Asse I risultano avviate tutte le attivita previste. Nella fattispecie,
al momento dell’elaborazione del presente rapporto sono stati avviati tutte le
tipologie di interventi, completando in questo modo tutti gli strumenti previsti dal
Programma.

Si registrano pertanto progressi per quanto riguarda Pavanzamento degli indicatori
di risultato e di realizzazione, che hanno gia portato in alcuni casi al
raggiungimento degli obiettivi stimati.

Si evidenzia che gli indicatori di risultato sono in linea con gli obiettivi previsti a
inizio programmazione. In particolare, I'indicatore “Numero di imprese che
introducono innovazioni di prodotto/processo” ha superato il valore obiettivo.
Numerose sono state, infatti, le imprese beneficiarie delle attivita b), ¢) e d) che,
nell’ambito delle loro attivita, hanno introdotto innovazioni concernenti i processi
e/o i prodotti. Anche Iindicatore “Numero di imprese attratte nei siti recuperati”
ha superato il valore obiettivo. Lo stesso vale per I'indicatore “investimenti indotti
(C.1.10)”, il quale, pur avendo registrato un buon incremento, non ha ancora
raggiunto il valore obiettivo, poiché numerosi progetti relativi ai bandi attivati
nell’ambito dell’attivita ¢) devono ancora essere conclusi. Gli indicatori “Nuove
imprese create” e “Numero di progetti avviati in collaborazione con imprese”
hanno registrato nel corso del 2013 un notevole incremento.

Per quanto concerne lattivita B) I'indicatore “N. di progetti (aiuti agli investimenti
delle PMI)” ha superato il valore obiettivo, in quanto numerosi sono i progetti
relativi  alle azioni “Aiuto allo sviluppo”, “aiuto allinnovazione” e
“cofinanziamento della legge reginale 31 marzo 2003, n.6”, confermandosi come la
migliore attivita dell’Asse I dal punto di vista della domanda da parte di imprese.
Riguardo all’attivita c) gli indicatori di realizzazione “N. centri di competenze e di
ricerca sostenuti”, “N. di progetti di cooperazione imprese — istituti di ricerca” e
“N. di iniziative di animazione economica e divulgazione scientifica” hanno
superato tutti il valore obiettivo. In particolare, gli indicatori “N. di progetti di
cooperazione imprese — istituti di ricerca” e “N. di iniziative di animazione
economica e divulgazione scientifica” avevano superato il valore obiettivo gia nel
2011. Si conferma, pertanto, Uesperienza positiva delle attivita attualmente avviate
e il loro proseguimento fino al termine della programmazione.

Per quanto concerne Dattivita d) gli indicatori “N. di imprese beneficiarie” e “N. di
nuove imprese assistite” hanno conseguito Ilobiettivo fissato all’inizio della
programmazione. Nell’'ambito di questa azione, lattivita “Cofinanziamento della
legge regionale 14 giugno 2011, n. 14 (legge sulle imprese innovative)” registra nel
2013 l'avvio effettivo di due progetti.

Riguardo all’attivita ¢), relativa alle iniziative di marketing territoriale, I'indicatore
“N. di iniziative per Pattrazione di investimenti e imprese” ha raggiunto il valore
obiettivo, pari a 3.

Dal punto di vista finanziario si evidenzia un costo ammesso pari a euro 13.839,56,
impegni pari a euro 12.666.528,77 e pagamenti pari a euro 4.354.343,41; 1 rapporti
tra COStO ammesso € COSto programmato € tra pagamenti € cOsto programmato
sono pari rispettivamente al 173,98% e pari al 45,90%. Tali indicatori sono in netto
miglioramento rispetto all’anno precedente in quanto tengono conto dell’avvenuto
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aggiornamento del Programma operativo, a seguito della procedura di riesame
prevista dall’art. 33 del Reg. CE 1083/20006, che ha determinato una riallocazione
di parte delle risorse finanziarie. In particolare, sono stati effettuati una riduzione
del valore finanziario del’Asse 1, da 15 a 8 milioni di euro, ed un contestuale
aumento dell’Asse II, da 25 a 28,9 milioni di euro, e dell’Asse 3, da 6,86 a 9,96
milioni di euro. In base a tale aggiornamento del Programma, che ¢ stato
approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 2697/XIII in data 21
novembre 2012, e dalla Commissione europea con decisione C(2013)1238 in data
1° marzo 2013.

In merito alla coerenza rispetto agli obiettivi attesi, si evidenzia come le azioni
avviate permetteranno nel lungo termine di aumentare il grado di competitivita del
sistema produttivo locale, favorendo il miglioramento delle funzioni aziendali
strategiche, con particolare riferimento all'innalzamento degli standard qualitativi
dei prodotti e dei processi, alla capacita di innovare, all’organizzazione delle
produzioni.

Se si guarda all’area dell'innovazione e al trasferimento tecnologico ricompresa
nell’attivita c), le aziende, individualmente o in gruppo, avviano interventi anche
attraverso la collaborazione con le Universita e gli enti di ricerca, elemento questo
che contribuira ulteriormente a diffondere le competenze e le conoscenze sul
territorio. Il numero dei progetti di cooperazione imprese - istituti di ricerca supera
di gran lunga I’obiettivo stimato paria 1.

Allo stesso tempo, le sinergie esistenti tra 'azione di sostegno allo start up e
all'incubazione da un lato, e del marketing territoriale dall’altro, permettono di
aumentare il grado di attrazione ed attrattivita del territorio, in linea anche con
quanto emerso dal Piano strategico regionale di posizionamento e sviluppo. In particolare,
sono state 3 le iniziative adottate per lattrazione di investimenti nell’ambito
dell’attivita e), raggiungendo il target previsto a inizio programmazione.

Dal lato delle priorita trasversali, si osserva come le azioni dirette a sostenere i
processi di qualificazione delle aziende hanno un elevato potenziale di impatto
sulla sostenibilita del territorio, dal momento che alcuni degli interventi previsti
sono specificatamente diretti a migliorare I'impatto ambientale in generale, e
promuovere il risparmio energetico e I'utilizzo delle fonti rinnovabili in particolare.
Laddove pertinente, infine, il rispetto delle politiche orizzontali in tema di pari
opportunita ¢ di ambiente, ¢ garantito dall’applicazione di appositi criteri di
selezione delle operazioni.

3.1.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli
Nel corso del 2013 non sono stati rilevati particolari problemi.
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3.2 Asse 2 - Promozione dello sviluppo sostenibile
3.2.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi
3.2.1.1 Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorita

Avanzamento finanziario dell’Asse 11

Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2013
Impegni dei beneficiari Pagamenti dei beneficiari
Importo %o Importo %
33.134.378,52 114,65 22.716.865,82 78,61

Asse II - Impegni e pagamenti
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Indicatori di tisultato 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 2012 2013 [2014]2015| TOT
Indicatore I1.1
Risultato 0 0 1 1 1 6 6 6
N. imprese attratte nei siti | Opjettivo 3
recuperati Linea di riferimento
(baseline) 0
Indicatore I1.2
. Risultato 0 0 0 75 74.707,87 |74.707,87 | 74.707,87 74.707, 87
Mwh di consumo —
risparmiato mediante azioni | Obiettivo 74.707
di efficientamento Linea di riferimento
(baseline) 0
Indicatore IT.3#+=
Capacita addizionale Risultato 0 0 0 0,07 0,13 0,13 0,13 0,13
installata per la produzione | Opjettivo 0,13
di energia da font Linea di riferimento
rinnOVabﬂi (M\X/) (C.I. 24) (basehne) O
Indicatore I1.4*
Risultato 0 0 0 0 0 0 0 0
Mgq di superficie oggetto di | Objettivo 250.000
audit/intervento Linea di riferimento
(baseline) 0
Indicatore I1.5%*
o . Risultato 0 70.000 | 90.015 |160.000| 188.000 |200.000 [210.769 210.769
N. di visitatori delle aree e —
strutture recuperate e Obiettivo 500.000
valotizzate Linea di riferimento
(baseline) 100.000

*Tale indicatore, introdotto a seguito dell’aggiornamento del Programma operativo assume, attualmente, un valore pati a zero. Il valore atteso a fine programmazione € pari a 250.000 metti
> gu gg fes P > > fes

quadrati.

** Tale indicatore, al momento, si riferisce al solo complesso del Forte di Bard, essendo gli altri interventi conclusi situate in zone aperte al pubblico.
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Attivita b) - Recupero e riconversione di siti industriali dismessi

Indicatori di realizzazione 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 2014 | 2015 | TOT
Indicatore 1
Aree industriali oggetto di }hsylt?to d - . - . 2 2 J
. . > |Obiettivo 1
riconversione e valotizzazione
Linea di riferimento (baseline) [ 0
Indicatore 2
Avea bonificata (i Kar) Rls?ltalto 0 0 ] 0002 ] 0,002{ 0002 | 0,002 ] 0,002 0,002
€129 Obiettivo 0,004
Linea di riferimento (baseline) 0

* Tale indicatore ha subito una modificazione della denominazione a seguito dell’aggiornamento del
Programma operativo. Anche 'unita di misura ¢ stata modificata, passando dai Metri quadrati ai chilometri
quadrati.

Interventi di riorganizzazione e riconversione produttiva nelle aree Espace Aosta di Aosta

¢ ex Ilssa Viola di Pont-Saint-Martin

Gli interventi di riorganizzazione e riconversione produttiva nelle aree Espace

Aosta (PC n. 24) ed ex Ilssa Viola di Pont-Saint-Martin (PC n. 35) e la relativa

convenzione tra la Regione e Vallée d’Aoste Stucture s. a r.l. sono stati

approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 536 del 29 febbraio

2008, cosi come modificata con successiva deliberazione n. 1154 del 24

aprile 2009. In particolare, T'operazione, che rientra tra quelle a regia

regionale gia individuate nel Programma, prevede la realizzazione di:

- un’analisi economico-finanziaria di investimenti, al fine di finanziare gli
interventi nei limiti consentiti dall’art. 55 del regolamento (CE) n.
1083/2000, il cui beneficiario ¢ direttamente la Regione;

- interventi di riorganizzazione e riconversione produttiva nelle aree
industriali Espace Aosta ed ex llssa Viola di Pont-Saint-Martin, il cui
beneficiario ¢ Vallée d’Aoste Structure s.r.l., quali:

0 la recinzione del parco industriale Espace Aosta;

0 Tlilluminazione pubblica del parco industriale Espace Aosta;

0 la videosorveglianza del parco industriale Espace Aosta e dell’area ex
Iissa Viola;

0 la telegestione delle reti del parco industriale Espace Aosta e dell’area
ex Ilssa Viola;

0 la suddivisione dell’edificio industriale T (ex PAC) del parco
industriale Espace Aosta in sottolotti (T'1/T8);

0 la realizzazione di un nuovo edificio nel parco industriale Espace
Aosta da  destinare all'insediamento di imprese medio-piccole
appartenenti al settore terziario avanzato;

0 la ristrutturazione dell’edificio ex Zincocelere nell’area ex I/ssa 1/iola
da destinare all’insediamento di imprese medio-piccole appartenenti
al settore terziario avanzato;

0 la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e
realizzazione di interventi accessori a servizio del parco industriale

Espace Aosta e dell’area ex 1lssa Viola, tra 1 quali la personalizzazione
di modulo dell’edificio E.

Relativamente agli interventi di riorganizzazione e riconversione produttiva
nelle aree industriali Espace Aosta ed ex lissa VViola di Pont-Saint-Martin, si
segnala che, per quanto riguarda il Progetto 1 recinzione del patco
industriale Espace Aosta i lavori sono iniziati in data 22 dicembre 2011 e
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sospesi il 23 dicembre per il periodo invernale, quindi ripresi in data 13
marzo 2012. 11 collaudo ¢ stato effettuato in data 30 aprile 2013.

In merito ai Progetti 2 illuminazione pubblica del parco industriale Espace
Aosta, 3 videosorveglianza (estesa anche al parco industriale area ex Ilssa
Viola) e 4 telegestione reti area Espace Aosta (estesa anche al parco
industriale area ex Ilssa Viola), alla data del 31/12/2012 ¢ stato completato e
consegnato il progetto preliminare. Si precisa che i progetti di cui si tratta
sono stati unificati dal punto di vista progettuale ed operativo. Con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1741 del 31 ottobre 2013 ¢ stata
prevista una rideterminazione dei progetti in corso nell'ottica del
contenimento dei costi di realizzazione entro il quadro delle disponibilita
finanziarie.

Relativamente alla Fase A dellintervento di completamento dei lotti 5-6-7-8
dell’edificio UMI7 ex PAC, (riguardante il Progetto 5 suddivisione edifici
industriali in sottolotti - suddivisione dell’edificio T1/T8), in data 20
gennaio 2012 ¢ stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione degli
interventi per la sistemazione dell’area esterna dell’edificio UMI7,
completamento Lotto 6 e interventi puntuali sui Lotti 7 e 8. Per quanto
riguarda la Fase B, invece, in data 30 giugno 2012 si ¢ pervenuti alla
risoluzione consensuale del contratto di locazione stipulato in data 15
novembre 2011; nel periodo gennaio-marzo 2012 sono state completate le
progettazioni preliminare e definitiva (interne), relative agli interventi per il
completamento dei Lotti T2, T3, T4, T5, T8, T9 facenti parte dell’immobile
industriale UMI7. Nel mese di giugno la progettazione esecutiva ¢ stata
modificata e approvata dal CDA nel mese di luglio 2012. Dopo una ulteriore
modifica del progetto esecutivo e lapprovazione del nuovo quadro
economico, in data 14 novembre 2013 ¢ stato pubblicato sulla GURI
(Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana) il bando di gara relativo agli
interventi di completamento dei lotti T2-T3-T4-T5, lato nord e dei lotti T8-
T9 lato a sud dell’edificio UMI7 PAC.

Inoltre, per quanto riguarda il Progetto 8 interventi accessori a servizio del
parco industriale Espace Aosta e dell'area ex Ilssa Viola, tra i quali la
personalizzazione di un modulo dell’edificio E, nei mesi di febbraio — marzo
2012 ¢ stata comunicata la fine dei lavori e richiesta I'agibilita dell’edificio al
Comune di Aosta; questa ¢ stata rilasciata in data 22 maggio 2012. Nel corso
del 2013 ¢ stato pubblicato sulla GURI il bando di gara e Tavviso di
aggiudicazione relativi alla fornitura e posa segnaletica orientativa del parco
industriale Espace Aosta. La consegna, in seguito all’aggiudicazione
definitiva avvenuta con delibera del Consiglio di amministrazione del 19
agosto, ¢ prevista per fine dicembre dell’anno in corso. Per quanto concerne
invece la recinzione del Parco, si segnala che nel mese di aprile ¢ stato
emesso il certificato di collaudo tecnico-amministrativo a cui sono seguiti i
lavori per I'affidamento dell’appalto.

In merito al locale adibito a bar presso 'edificio D “servizi”, dell’area Espace
Aosta, si segnala che nel mese di giugno 2012 ¢ avvenuta I'aggiudicazione
definitiva, da parte del CDA, della fornitura di arredo per il locale adibito a
ristorazione collettiva; il relativo contratto ¢ stato sottoscritto in data 3
agosto 2012, mentre in data 27 novembre 2012 ¢ stata attestata la regolare
esecuzione.

Infine, nel mese di settembre 2012 ¢ avvenuta I'aggiudicazione definitiva, da
parte del CDA, della fornitura per 'allestimento della cucina nel medesimo
locale, il cui contratto ¢ stato stipulato in data 20 novembre 2012 e la
regolare esecuzione attestata in data 27 dicembre 2012. Sempre per quanto
concerne il completamento dell’Edificio D si segnala che nel mese di
dicembre 2013 ¢ stato fornito un contatore a servizio dell’edificio E per
alimentare il lotto 1 (officina) e il lotto 3 (futuro insediamento).
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Realizzazione di un progetto pilota per ['ottimizzazione energetica e la copertura del
Jfabbisogno di energia residno tramite fonti rinnovabili della Galleria delle botteghe
artigiane presso l'area antoportuale di Pollein-Brissogne
Con deliberazione n. 1600 dell’l1 novembre 2011, la Giunta regionale ha
approvato lattuazione di un progetto energeticamente sostenibile di
trasformazione della “Galleria delle botteghe artigiane” in un “edificio a
energia zero”, presso larea autoportuale di Pollein-Brissogne e la
Convenzione tra la Regione, Autoporto S.p.a. e Finaosta S.p.a. Si tratta di un
progetto a regia regionale.
I’Autorita di gestione e il Servizio per l'attuazione del Piano energetico,
struttura regionale competente per materia, hanno definito le modalita di
attuazione di tale progetto, finalizzato a realizzare un involucro a basso
consumo energetico il cui fabbisogno elettrico e termico residuo possa essere
coperto esclusivamente con energie rinnovabili (sole, biomassa, eolico e
geotermia). Questo intervento permette di sfruttare le opportunita gia
presenti nell’area in modo sinergico rispetto al progetto di ristrutturazione
approvato e di integrare e testare alcune soluzioni innovative in ambito
fotovoltaico e illuminotecnico. Gli interventi di miglioramento energetico
previsti sono:

- coibentazione: incremento della capacita di isolamento dell'involucro
tramite interventi sulle superfici opache e vetrate aumentando lo
spessore del materiale isolante e installando dei tripli vetri in maniera tale
da ridurre al massimo le dispersioni verso l'esterno; illuminazione:
integrazione ed incrementazione dell’impianto di illuminazione a LED
dimerizzati con sistema di temporizzazione al fine di migliorare
Iefficienza energetica con conseguente riduzione del 60% dei consumi;

- energia termica: utilizzo di energia geotermica (acqua di falda) per la
produzione di energia frigorifera ed energia termica mediante pompa di
calore acqua-acqua e annessi terminali radianti dimensionati per
aumentare il COP (Coefficient of Performance) della pompa di calore;

- energia elettrica: installazione, ai fini del raggiungimento di un bilancio
energetico nullo, di un campo fotovoltaico opportunamente
dimensionato, in grado di sopperire all'intero fabbisogno di energia
elettrica della galleria (pompa di calore, terminali radianti, illuminazione e
ausiliari).

L’intervento rientra nell’ambito dell’attivita IL.b) in quanto ¢ finalizzato al
recupero e alla completa valorizzazione di un’area riconvertita nel corso delle
precedenti programmazioni comunitarie.

In data 23 novembre 2011 ¢ stato affidato l'incarico professionale relativo
alla progettazione esecutiva integrale, direzione dei lavori e coordinamento
generale per Pesecuzione degli interventi relativi alla galleria. In data 30
dicembre 2011 ¢ stata stipulata la convenzione tra la Regione, Autoporto
Valle d’Aosta S.p.a. e Finaosta S.p.a.

In data 25 gennaio 2012 ¢ stato pubblicato il bando per Pesecuzione dei
lavori sulla Gazzetta Ufficiale, mentre in data 25 giugno 2012 ¢ stata
effettuata la stipula del contratto d’appalto e la consegna degli stessi.

Al 31/12/2013 tutti gli indicatori di risultato sono stati raggiunti.

Per cio che concerne la “capacita addizionale di energia prodotta da fonti
rinnovabili” si evidenzia che i valore concluso sara superiore al
programmato a seguito della maggiore potenza di solare fotovoltaico
installata. In merito alla realizzazione dei lavori, la Struttura di riferimento ha
provveduto a trasmettere, in allegato alla relazione di attuazione al
31/12/2013, documentazione fotografica riguardante linterno della Galleria
al piano terra con vista verso nord, al piano primo e mezzanino con vista
verso sud (collegamento con supermercato Carrefour), la centrale termica
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con la pompa di calore acqua-acqua nonché I'impianto fotovoltaico da 30
kWp installato.

Attivita c) - Sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili e
promozione dell’efficienza energetica

Indicatori di realizzazione | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT
Indicatore 3*
Risultato 0 0 0 3 4 4 4 4
Numero di progetti (Energie
rinnovabili) Obiettivo 4
(CI1.23)
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 4
Risultato 0 0 0 0 202 | 601 | 601 601
Edifici sottoposti a Obiettivo 500
ricognizione
ed a diagnosi energetica sul | . )
oo . Linea di riferimento (baseline) 0
territorio regionale
Indicatore 5**
Numero di progetti RisExlm.to 0 0 0 0 0 1 1 1
(Efficienza - Risparmio Obiettivo 1
energetico)
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 6¥**
Risultato 0 0 0 1 1 1 1 1
Nuove centrali di Obiettivo 1
cogenerazione e recupero
calore realizzate
Linea di riferimento (baseline) 0

*A seguito dell’aggiornamento del Programma operativo ¢ stato inserito tale indicatore, che sostituisce
Pindicatore “Progetti pilota e nuove tecnologie testate”, con la determinazione del valore atteso a fine
programmazione pati a 4. Questo core indicator riguarda il numero di progetti finalizzati ad incrementare o
migliorare la capacita di produzione o di trasporto dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, mentre
Iindicatore precedente “progetti pilota e nuove tecnologie testate” riguarda anche le forme di risparmio
energetico che non coinvolgono le fonti rinnovabili.

** Tale indicatore ¢ stato inserito a seguito dell’aggiornamento del Programma operativo.

*#*+indicatore, relativo al progetto “Realizzazione di una centrale termica cogenerativa e per il recupero di
calore da processo industriale a servizio della citta di Aosta, ¢ stato valorizzato in quanto Paiuto ai sensi dell’art.
108 del TFUE ¢ stato autorizzato dalla Commissione europea con decisione C(2009)8959 in data 11 novembre
2009.

Supporto all'attivita del Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e
sull’energia di rete della Regione autonoma V'alle d’Aosta

Nell’ambito della linea di intervento a) dell’attivita II.C sono stati avviati gli

interventi seguenti, sinergici tra loro e che verranno di seguito descritti:

- realizzazione di un progetto pilota presso I'edificio Villa Cameron, nel
comune di Courmayeur;

- realizzazione di un progetto pilota tramite I'installazione di impianti per
la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico e
microeolico) presso gli edifici “Direzionale” e “Serpentone” di proprieta
di Autoporto S.p.a. siti in loc. Autoporto, nel comune di Pollein;

- realizzazione di un impianto di illuminazione innovativo con corpi
illuminanti a LED presso 'area autoportuale.

Cosi come previsto dalle deliberazioni di approvazione dei singoli progetti,

tutte le operazioni avviate nell’lambito di tale linea di intervento sono

finalizzate a fornire un supporto all’attivita del Centro di osservazione

avanzato sulle energie di flusso e sull’energia di rete (di cui all’art. 3 della Lr. 3

gennaio 2000, n. 3 “Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per

la promozione dell’'uso razionale dell’energia”). Tra le attivita di tipo
continuativo del Centro di osservazione, rientrano le consulenze per la
realizzazione di progetti pilota, il monitoraggio delle tecnologie e delle

installazioni suscettibili di impiego nell’ambito dei settori civile e terziario e

Porganizzazione di iniziative di divulgazione dei contributi scientifici che
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possono favorire la penetrazione delle tecnologie piu promettenti. I risultati
derivanti dal monitoraggio dei dati dei progetti pilota avviati nell’ambito di
tale linea di intervento saranno utilizzati dal Centro di osservazione per
valutare Dapplicabilita delle tecnologie sul territorio regionale e per
paragonarne le prestazioni in uguali condizioni ambientali, dandone
diffusione alla popolazione con opportune attivita di informazione e
comunicazione.

Realizzazione di un progetto pilota presso ledificio Villa Cameron, nel comune di
Conrmayenr

1l progetto, che rientra tra le operazioni a regia regionale, ¢ stato approvato
con deliberazione della Giunta regionale n. 1893 del 10 luglio 2009 e prevede
I'installazione, presso ledificio di proprieta regionale denominato Villa
Cameron e sede della Fondazione Montagna Sicura-Montagne Sure, nel
comune di Courmayeur, dei seguenti sistemi:

a) sistema di produzione energia termica e elettrica:

- sistema composto da pannelli fotovoltaici e pannelli solari piani e
sottovuoto integrati nella copertura;

- sistema composto in parte da pannelli fotovoltaici integrati nella
copertura e realizzati con moduli in silicio policristallino ed in parte
da pannelli fotovoltaici integrati a vetro a sostituzione delle vetrate
della saletta riunioni.

b) sistema di distribuzione dell’energia:

- adeguamento della centrale termica e dei sistemi di distribuzione,
emissione e regolazione dell’impianto di riscaldamento;

- installazione del nuovo quadro elettrico.

c) sistema informativo di monitoraggio degli impianti e di trasmissione dei
dati:

- installazione di un sistema informativo di monitoraggio dei dati di
funzionamento degli impianti di trasmissione degli stessi al Centro di
osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull’energia di rete
(COA).

Nel corso del 2011 ¢ stato rescisso il contratto con 'impresa cui erano stati
affidati i lavori per la realizzazione dell'impianto dimostrativo presso Villa
Una May Cameron in seguito a comunicazione, da parte dell’impresa stessa,
di recedere dal contratto e di non eseguire il lavoro.

Le vicende concernenti la rescissione del contratto con il primo appaltatore
individuato hanno comportato il dilatarsi dei tempi previsti inizialmente da
cronoprogramma. In particolare, si ¢ reso necessario indire, a seguito
dell’aggiornamento del progetto che ha comportato 'aumento della base
d’asta a euro 134.8606,64, una nuova gara per I'affidamento in economia dei
lavori. La gara ¢ stata indetta con nota in data 27/05/2011 e 'ultimazione dei
lavori, certificata in data 23/06/2012, non ¢ stata seguita dal tempestivo
rilascio del certificato di regolare esecuzione. Tale ritardo ¢ stato causato
dalla rottura di una delle vetrate fotovoltaiche installate, nei giorni
immediatamente successivi alla posa, che ha reso necessario effettuare un
nuovo ordine per provvedere alla sostituzione.

A maggio del 2013 sono stati collaudati gli impianti tecnologici. Nei mesi
successivi ¢ stata installata una nuova centralina per I'analisi differenziata dei
dati provenienti dai pannelli a tetto e da quelli a vetro ed ¢ stato posato un
paraneve sulla copertura, onde evitare improvvisi distacchi della coltre
nevosa che si deposita sul tetto. Infine, a novembre ¢ stato emesso il
certificato di regolare esecuzione dei lavori.

In merito alla realizzazione dei lavori, la struttura competente ha provveduto
a trasmettere la documentazione fotografica concernente la panoramica della
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facciata Est di Villa Cameron con i pannelli fotovoltaici a vetro, due
particolari dell’interno della saletta con il fotovoltaico a vetro, I'intradosso del
solaio della saletta riunioni di finitura e mascheramento dei pannelli radianti a
soffitto, la copertura della falda saletta riunioni con pannelli fotovoltaici e
solari e paraneve, particolare dei paraneve e delle tubazioni del locale
bollitore e della saletta server.

Realizzazione di un progetto pilota tramite l'installazione di impianti per la produzione

di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico e microeolico) presso gli edifici

“Direzionale” ¢ “Serpentone” di proprieta di Autoporto S.p.a. siti in loc. Autoporto, nel

comune di Pollein

1l progetto, che rientra tra le operazioni a regia regionale ¢ stato avviato nel

2009 e ultimato nel 2010. II collaudo dei lavori ¢ stato effettuato in data 17

dicembre 2010, mentre in data 15 marzo 2011 sono stati resi pubblici,

tramite conferenza stampa, il completamento e lattivazione dell'impianto di

monitoraggio e divulgazione  dei dati meteoclimatici e relativi alla

produzione dei sottocampi fotovoltaici e degli aereogeneratori microeolici.

Di seguito si riportano le componenti principali del progetto:

a) impianto  fotovoltaico installato  sulla  copertura  dell’edificio
“Direzionale”, di potenza nominale complessiva pari a 56,374 kWp
generata da 487 pannelli per una superficie netta di 579,5 m* composto
da diversi moduli;

b) impianto  microeolico installato  sulla  copertura  dell’edificio
“Serpentone”, composto da n. 4 aerogeneratori per una potenza
nominale totale installata di 4kWe;

c) sistema di monitoraggio per la produzione dei sottocampi fotovoltaici e
degli aerogeneratori microeolici e dei dati meteo climatici;

d) sistema informativo per I'elaborazione dei dati provenienti dai sistemi di
monitoraggio e per la loro condivisione con il COA.

Realizzazione di un  progetto  pilota mediante installazione di un  impianto di
tlnminazione innovativo con corpi illuminanti a LED luminosi

La scheda operazione per I'attuazione dell'intervento e il relativo schema di

convenzione tra la Regione, Autoporto Valle d’Aosta S.p.a. e Finaosta S.p.a.

- sottoscritta in data 1° giugno 2010 - sono stati approvati con deliberazione

della Giunta regionale n. 1288 del 14 maggio 2010. Il progetto, che rientra tra

quelli a regia regionale, si compone di tre parti:

Parte I — Realizzazione di un impianto di illuminazione a LED a servizio del
parcheggio coperto dell’edificio Serpentone.

Parte II — Realizzazione dellimpianto a servizio delle parti comuni della
galleria commerciale “Les Corbeilles” ubicata nell’edificio modulo
di raccordo.

Parte 111 — Servizi:

- monitoraggio per cinque anni delle prestazioni (in particolare,
potenza e luminosita) e dell’affidabilita dellimpianto del
parcheggio coperto;

- valutazione ante-operam e post-operam dei consumi tramite il
confronto dei dati storici del contatore a servizio dell’'impianto;

- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti per un
periodo di cinque anni.

Ultimato TIimpianto di illuminazione a LED a servizio del parcheggio
coperto dell’edificio Serpentone (Parte I) nel corso del 2010, il
completamento dei lavori dell’impianto di illuminazione a servizio delle parti
comuni della galleria commerciale “Les Corbeilles” (Parte II) ¢ avvenuto il
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13 febbraio 2011. 11 collaudo dell’impianto ¢ avvenuto il 15 marzo 2011. 11 9
giugno 2011 la Convenzione tra Autoporto Valle d’Aosta S.p.a. e S.E.A. S.r.l.
¢ stata integrata per disciplinare espansione dell’impianto di illuminazione a
LED.

11 collaudo dell’espansione dell’impianto ¢ avvenuto il 30 agosto 2011.

Realizzazione del progetto pilota Ré.V'.E. Grand Paradis - Rete veicoli elettrici Grand
Paradis

L’intervento RE&V.E. Grand Paradis si configura come la prima
sperimentazione in Valle d’Aosta di una vera e propria rete di pensiline
fotovoltaiche, dislocate in alcuni dei comuni della Comunita montana
Grand-Paradis, complete di veicoli elettrici dei quali saranno monitorati
consumi ed utilizzo attraverso apposito sistema informativo di monitoraggio.
Elemento costitutivo di questa prima rete pilota, la cui finalita ¢ sia
dimostrativa sia turistica, ¢ la modularita sia della pensilina sia della dotazione
base del parco veicoli. La pensilina ¢ ideata per permetterne I'inserimento e la
diffusione in ambiente montano, per garantire la massima produttivita
energetica in rapporto alla dimensione, e per alimentare ed ospitare un parco
base di veicoli elettrici leggeri multi componibile: biciclette a pedalata assistita
in bike sharing e city car.

L’operazione consente di muoversi con 1 veicoli alimentati da energia
elettrica autoprodotta da fonte rinnovabile, il solare fotovoltaico.

Il progetto prevede, inoltre, Iinstallazione di un sistema informativo di
monitoraggio dei dati di funzionamento degli impianti con trasmissione degli
stessi al COA Energia, che si occupa della loro analisi e divulgazione, e la
realizzazione di un evento lancio diffuso sul territorio per la promozione
dell’iniziativa.

In data 27 gennaio 2012 ¢ stata indetta la gara informale, a mezzo lettera di
invito, per il conferimento di incarico professionale per il servizio di
coordinamento e supporto tecnico ai fini della realizzazione del progetto; tale
procedura si ¢ conclusa con l'affidamento dell’incarico in data 17 febbraio
2012.

In riferimento ai bandi di gara per I’aggiudicazione dei lavori e delle forniture
previsti nell’ambito del progetto, sono stati predisposti i capitolati speciali
d’appalto per la fornitura delle pensiline fotovoltaiche e del sistema di bike
sharing.

La progettazione esecutiva e il capitolato d’appalto sono stati approvati dai
Comuni di Cogne, Introd, Valsavarenche, Rhémes-Saint-Georges e Rhémes-
Notre-Dame, con deliberazioni del mese di febbraio 2012. Inoltre,
Fondation Grand Paradis ha nominato il Responsabile Unico del
Procedimento e ha provveduto ad affidare un incarico per Iassistenza alle
procedure d’acquisto di beni e servizi.

Contestualmente alla fase di progettazione ¢ stato individuato il Comune di
Rhémes-Notre-Dame quale capofila per 'esecuzione dei lavori, attivita da
svolgere in modo coordinato ed in forma associata tra i soggetti co-attuatori,
sulla scorta degli elaborati progettuali redatti a cura di Fondation Grand
Paradis.

Nel corso del 2012 il Comune di Rhémes-Notre-Dame ha aggiudicato gli
appalti per la fornitura del sistema di bike sharing, per la fornitura di pannelli
fotovoltaici, per la realizzazione di basamenti in calcestruzzo e per la
realizzazione di pensiline in acciaio e opere accessorie.

Relativamente alle complementarieta e sinergie previste nell’ambito del
progetto, ed in particolare con il progetto pilota “Deval Smart-Grid” e con il
progetto “CityPorto” del Comune di Aosta, si sono svolti appositi incontti
necessari per avviare tali collaborazioni. Riguardo al primo progetto, sono
stati elaborati da Deval, a seguito di appositi sopralluoghi, i preventivi per i
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nuovi allacciamenti alla rete elettrica, che attualmente i singoli Comuni
stanno provvedendo ad accettare. In merito al secondo, ¢ stata avviata una
collaborazione con il Centro Servizi di Prototipazione — Laboratorio di
meccatronica del Politecnico di Torino a Verres, per Dattivita di
monitoraggio dei veicoli elettrici.

Riguardo all’acquisto di due vetture elettriche, queste sono state acquistate
nel mese di marzo 2012 da parte di Fondation Grand Paradis e del Comune
di Rhémes-Notre-Dame, dopo 'esame del documento di “analisi tecnica dei
veicoli commerciali disponibili” elaborato dal Politecnico al fine di
indirizzare 'acquisto di veicoli elettrici compatibili con le finalita del progetto
RéVE. Grand Paradis/Rete Veicoli Elettrici — Grand Paradis, in funzione
della sinergia con il progetto CityPorto del Comune di Aosta. Le autovetture
sono state personalizzate secondo le linee guida di grafica del Programma e
del progetto e hanno iniziato a circolare nel territorio del Gran Paradiso a
partire dal mese di giugno 2012.

In data 23 giugno 2012, si ¢ tenuto ad Aosta, in piazza Chanoux, 'evento di
lancio del progetto, denominato RIDE Gran Paradiso, durante il quale sono
state fornite informazioni sul sistema di bike sharing ed ¢ stata offerta la
possibilita agli interessati di provare gratuitamente le biciclette a pedalata
assistita. I partecipanti hanno potuto, inoltre, osservare le autovetture
elettriche esposte.

All’evento hanno partecipato circa 200 persone e, con 'occasione, sono stati
presentati al pubblico i quattro pacchetti turistici RIDE Gran Paradiso,
promossi da Fondation Grand Paradis in collaborazione con il Consorzio
Gran Paradiso Natura e il Consorzio Operatori Turistici Valle di Cogne. 1
quattro pacchetti “senz’auto” consentono di partire da Milano e raggiungere
il Gran Paradiso senza utilizzare la propria automobile, e di spostarsi
all'interno del territorio con una bicicletta elettrica assegnata per il periodo di
soggiorno.

Il sistema di bike sharing Ré.V.E. — Grand Paradis ¢ stato inoltre presentato
al pubblico di Milano durante l'evento RIDE Gran Paradiso Milano,
organizzato presso lo Urban Center in Galleria Vittorio Emanuele in
occasione della presentazione del progetto ITER, un percorso di studi
finalizzato a formare figure professionali in grado di inserirsi con
competenza ed abilita altamente specialistiche nelle aziende turistiche sia di
tipo ricettivo alberghiero che ricreativo culturale.

11 sistema di bike sharing, in funzione dal 18 agosto al 31 ottobre 2012, ha
registrato un grande successo di pubblico, con 578 accreditamenti totali e
3152 viaggi nell’anno 2012 e 3.800 nel corso del 2013. Tale successo ¢
dovuto senz’altro anche al fatto che le biciclette hanno registrato una buona
performance in termini di funzionamento. Nel corso della Settimana
Europea della Mobilita (16-22 settembre 2012) Fondation Grand Paradis ha
organizzato 'inaugurazione ufficiale del sistema di bike sharing elettrico alla
presenza delle autorita, mentre a partire dall’ll dicembre 2012 ha messo a
disposizione del pubblico I'autovettura elettrica in sua dotazione. Il veicolo
puo essere utilizzato per 24 ore da chiunque ne faccia richiesta, con
Pobiettivo di sensibilizzare il pubblico in merito al trasporto ecosostenibile.
L’iniziativa ha riscosso interessamento, registrando 12 prove e 15
prenotazioni fino alla fine dell’anno.

Grazie alle economie realizzate ¢ stato possibile ampliare il parco dei veicoli
elettrici con I'acquisto, tramite gara informale per I'affidamento in economia
mediante cottimo fiduciario, di quattro Mountain Bike a pedalata assistita e
assicurare il monitoraggio in tempi reali degli impianti. Inoltre, con
determinazione del Direttore n. 28 dell’l1 febbraio 2013, la societa Fastalp
s.rl. si ¢ aggiudicata Iincarico per il collegamento delle pensiline
fotovoltaiche alla preesistente rete WikFi “Grand Paradis WiFi Zone”. Infine
ciascun Comune ¢ stato dotato di un set di attrezzi per la realizzazione della
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manutenzione e delle riparazioni da eseguire sulle biciclette e sulle pensiline
che fanno parte del servizio Bike Sharing Ré.V.E.

Per quanto concerne la produzione di energia elettrica ¢ stata registrato, ad
inizio 2014, una minore produttivita di alcune pensiline dovuta al fatto che
sono state collocate ad inizio di un bosco o c’¢ stata una permanenza della
neve in quota oppure anche all'interferenza di alcuni alberi e in parte di un
edificio.

Iniziative finalizzate alla diffusione degli strumenti di diagnosi energetica sul patrimonio

edilizio (pubblico e privato) esistente

Con deliberazione n. 2539 del 23 settembre 2010, la Giunta regionale ha

approvato un avviso pubblico per il finanziamento di audit energetici su

edifici di proprieta degli Enti locali. L’iniziativa si rivolge, in particolare, ai

Comuni e alle Comunita montane della regione e riguarda gli edifici di

proprieta pubblica, ad esclusione di quelli ad uso residenziale e destinati ad

uso agricolo o forestale. Il fine ¢ quello di promuovere lo sviluppo
sostenibile e lo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili nel territorio
valdostano.

In data 25 ottobre 2010 ¢ stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione

il primo avviso pubblico, a seguito del quale sono state presentate domande

da parte di 21 Enti locali, per un totale di 202 edifici sottoposti ad audit

energetico.

L avviso ¢ stato articolato nelle seguenti fasi:

- realizzazione di diagnosi energetiche, poi concretizzatesi in audit di
dettaglio effettuati sugli edifici di proprieta dei Comuni e delle Comunita
montane, ad esclusione di quelli ad uso residenziale o destinati ad uso
agricolo o forestale;

- certificazione energetica degli edifici sottoposti ad audit di dettaglio;

- partecipazione alla giornata di formazione da parte del personale tecnico
dei Comuni e delle Comunita montane in tema di risparmio energetico,
monitoraggio dei consumi (non oggetto di finanziamento da parte del
POR FESR 2007/2013);

- pubblicizzazione degli esiti dellintervento, ai fini di sensibilizzare
cittadini e Pubbliche Amministrazioni al risparmio energetico e
all’utilizzo delle fonti rinnovabili. Gli interventi di pubblicizzazione non
sono stati oggetto dell’avviso ma sono stati realizzati dall’Assessorato alle
attivita produttive di concerto con il COA Energia.

A seguito della scadenza fissata al 31 dicembre 2011 per la presentazione al
COA Energia delle diagnosi e delle certificazioni energetiche realizzate, in
data 2 aprile 2012 Pente ha comunicato lesito delle istruttorie tecnico-
amministrative sul primo blocco di progetti presentati, mentre in data 17
maggio 2012 ¢ stato trasmesso l'esito delle istruttorie relative al secondo
blocco. Nei mesi di settembre e ottobre sono stati liquidati i contributi.

In data 1° dicembre 2011 ¢ stato pubblicato il secondo avviso pubblico, con
scadenza per la presentazione delle domande di contributo al 15 febbraio
2012.

In data 30 marzo 2012, il COA Energia ha trasmesso Iesito dell’istruttoria
sulle domande pervenute e la relativa graduatoria, approvata con D.G.R. n.
966 in data 11 maggio 2012. Tale graduatoria ha visto 'ammissione dei
progetti di 50 enti locali per un totale di 442 edifici.

Si precisa, a tale proposito, che sono state ritenute ammissibili tutte le
richieste di agevolazione depositate e che si ¢ reso necessario incrementare le
risorse inizialmente stanziate, e indicate nell’avviso pubblico, mediante
Iulteriore assegnazione di euro 41.149,00.
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Nel mese di giugno 2012 si sono svolte le giornate formative rivolte al
personale tecnico degli enti beneficiari del contributo, mentre al 31 dicembre
¢ stata fissata la scadenza per la presentazione al COA Energia delle diagnosi
e delle certificazioni energetiche realizzate. Il progetto si ¢ concluso nel 2012.
Attualmente sono in corso le valutazioni da parte del COA circa gli esiti delle
diagnosi effettuate.

Realizzazione di una centrale termica cogenerativa e recupero di calore da processo
industriale a servizio della citta di Aosta

Con deliberazione n. 1527 del 5 giugno 2009 la Giunta regionale ha
approvato la concessione di un contributo in conto capitale a Telcha S.r.1, e
le relative disposizioni, a sostegno del progetto di realizzazione di una
centrale termica cogenerativa e per il recupero del calore industriale per
lalimentazione della futura rete di teleriscaldamento della citta di Aosta
(Progetto cardine n. 206). L’autorizzazione, da parte della Commissione
europea dell’aiuto ai sensi dell’art. 108 del TFUE ¢ avvenuta con decisione
C(2009)8959 dell’l1 novembre 2009.

In data 02/01/2012 il beneficiatio ha trasmesso un aggiornamento sullo
stato di risoluzione delle criticita, che risultano ancora pendenti.

Con nota in data 29/10/2012 ¢ stato convocato il Comitato di pilotaggio,
per il giorno 13/11/2012, al fine della verifica della sussistenza dei
presupposti necessari all’applicazione della D.G.R. n. 1527/2009. In sede di
Comitato, i rappresentanti della societa Telcha S.r.l. hanno presentato la
nuova compagine societaria e comunicato lintenzione di procedere
celermente con la realizzazione dell’impianto secondo la proposta originaria
autorizzata con D.G.R. n. 977/2009. Inoltre sono stati definiti gli
adempimenti cui la societa dovra attenersi per quanto riguarda
lautotizzazione dell'impianto (tevoca della D.G.R. n. 498/2011) e la
concessione del contributo POR FESR.

In data 05/12/2012 ¢ stato trasmesso ai membti del Comitato di pilotaggio,
nonché alla societa Telcha S.r.l., il resoconto della riunione del 13/11/2012.
Alla data del 31/12/2012 si ¢ in attesa di acquisite quanto definito nel
Comitato di pilotaggio del 13/11/2012. Con nota del 10 gennaio 2013 la
medesima Societa ha sottoposto un nuovo cronoprogramma dei lavori ed in
seguito ha effettuato ulteriori valutazioni al fine di rendere compatibile il
progetto con le sopravvenute norme in materia ambientale. Con
deliberazione n. 906 del 24 maggio 2013 ¢ stato ridefinito lo stralcio
funzionale oggetto di contributo in quanto si ¢ reso necessario aprire una
nuova fase autorizzativa per le emissioni in atmosfera. In seguito, la societa
Telcha ha provveduto ad inviare tutta la documentazione necessaria per
I'erogazione del contributo il cui anticipo verra presumibilmente erogato nel
primo trimestre del 2014 in quanto sono ancora in corso delle verifiche da
parte della Questura di Aosta.

Attivita d) - Valorizzazione delle aree naturali protette e di elementi
naturali caratteristici del territorio.
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Indicatori di realizzazione | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT
Indicatore 7
Risultato 0 1 36 37 37 37 37 37
Aree protette oggetto di  [Obiettivo 6
interventi di promozione  [Linea di riferimento
e valotizzazione (baseline) 0
Indicatore 8
Risultato 0 1 1 2 2 2 3 3
Aree di interesse turistico  [Obiettivo 3
ogeetto diinterventi di  [Linea di riferimento
promozione e valotizzazione |(baseline) 0
Indicatore 9%
Risultato 0 1 1 1 1 1 3 1
Obiettivo 3

Strutture per accoglienza ¢

didattica oggetto di intervento R
Linea di riferimento

(baseline) 0
Indicatore 10%*
Risultato 0 1 1 3 3 3 3 3
N. di progetti (Tutismo) (C.I. |Obiettivo 3
34) Linea di riferimento
(baseline) 0

*#Tale core Indicator, per il quale ¢ stato determinato un valore atteso pati a 3, ¢ stato introdotto a seguito
dell’aggiornamento del Programma operativo.

Realizzazione di un centro visitatori nel Parco naturale Mont Avic (PC n. 37)
L’operazione, che rientra tra le operazioni a regia regionale, ¢ stata avviata
con deliberazione della Giunta regionale n. 3344 del 21 novembre 2008 -
cosi come modificata con successiva deliberazione della Giunta regionale n.
1758 del 26 giugno 2009 - e prevede lavori di sistemazione ed adeguamento
di un edificio (Villa Biamonti) al fine di realizzare un centro visitatori nel
Parco naturale Mont Avic. In particolare, il progetto prevede una profonda
rivisitazione degli spazi interni, mentre mantiene quasi inalterata la forma
esterna dell’edificio. Nel piano seminterrato si prevede un minimo
ampliamento della superficie utile per realizzare la centrale termica. Le
funzioni previste in questo piano sono quelle relative all’accoglienza e al
collegamento con gli altri piani e saranno inoltre presenti un monta-persone
che collega tutti i piani dell’edificio e un magazzino ad utilizzo dell’Ente
Parco. 1l primo piano ospitera una sala espositiva per il centro visitatori, il cui
tema portante sara il modellamento del paesaggio avvenuto in seguito al
ritito  dei ghiacciai. Il secondo piano prevede ancora una parte
dell’allestimento museale. Dal punto di vista espositivo, si propone di trattare
1 prato-pascoli della bassa-media valle e i pascoli di alta quota.

Nel corso del 2011 sono iniziati i lavori di sistemazione e adeguamento del
fabbricato “Villa Biamonti” al fine di rendere piu accattivante il percorso
museale e di consentire anche ai portatori di handicap di poter accedere
agevolmente al primo piano. La struttura ¢ stata inoltre progettata al fine di
migliorare il comportamento strutturale in caso di evento sismico e con
Pobiettivo di ridurre al massimo le dispersioni energetiche attraverso
I'isolamento dell'involucro e accorgimenti impiantistici. Per quanto concerne
la produzione di calore si ¢ optato per un progetto che rispetti al massimo
Pambiente e che sfrutti la disponibilita di energia solare del sito.
All'installazione di una pompa di calore geotermica si ¢ giunti in seguito ad
una serie di problemi dovuti alla presenza di una lente rocciosa che, dal
fabbricato destinato ad ospitare la centrale termica a pellets in progetto,
prosegue sino alla strada regionale. Relativamente all'impianto di
lluminazione si ¢ optato per la realizzazione di uno ordinario ed uno di
sicurezza, oltre a quelli speciali (videocontrollo, antiintrusione, ecc.) che
saranno implementati. Di particolare importanza risulta il fatto che tale
adeguamento ¢ sinergico con altri interventi gia realizzati dall’Ente Parco in
cui spicca, fra laltro, Iallestimento del nuovo Centro Visitatori che potra
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rappresentare una ulteriore risorsa da valorizzare nell’ambito del progetto
“Valle d’Aosta  VIVA”. Nel febbraio del 2013 i Consiglio di
Amministrazione ha approvato una perizia suppletiva e di variante con
variazione in aumento degli importi dei lavori e delle spese tecniche a favore
dei rispettivi affidatari.

VIV A-Valle d’Aosta unica per natura

Con deliberazione n. 1162 del 30 aprile 2010, la Giunta regionale ha
approvato la scheda operazione per l'avvio dellintervento denominato
VIVA e il relativo schema di convenzione tra la Regione e 'Ente Museo
regionale di scienze naturali. Il progetto, che rientra tra le operazioni a regia
regionale, si propone di realizzare un processo di unificazione delle aree di
particolare pregio naturalistico e di costruire un’immagine unitaria e
coordinata in modo da favorire la loro wvalorizzazione e fruizione
consapevole. Per questo motivo, la promozione del patrimonio naturalistico
attraverso azioni mirate di comunicazione occupa una parte importante del
progetto, con P'obiettivo di incentivare sempre piu il turismo sostenibile.

Il progetto include anche la creazione del’Osservatorio regionale della
Biodiversita. Esso vuole essere il supporto scientifico alla gestione e
promozione del patrimonio naturalistico ai fini della salvaguardia della
biodiversita, attraverso azioni di monitoraggio degli habitat e delle specie e il
potenziamento delle conoscenze, anche tramite la creazione e
I'implementazione del sistema di banche dati naturalistiche.

Il coordinamento del progetto ¢ di competenza della Struttura aree protette
dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali, responsabile inoltre delle
relative azioni di promozione, mentre ’Ente Museo regionale di Scienze
naturali ¢ responsabile della creazione dell’Osservatorio regionale della
biodiversita, nonché delle iniziative di informazione e sensibilizzazione.

Con deliberazione n. 1806 del 29 luglio 2011, la Giunta regionale ha
approvato un’immagine coordinata nella forma del “sistema Natura Protetta
Valle d’Aosta”. Per rappresentare unitariamente tale immagine, ¢ stato
individuato il logotipo del sistema comprensivo del naming “VIVA” e del
pay-off “Valle d’Aosta, unica per natura”, il logotipo dell’Osservatorio della
biodiversita e il manuale d’uso.

Le attivita promozionali realizzate nell’anno 2013 sono state in gran parte
individuate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 739 del 26 aprile
2013. In particolare, oltre ad alcune pagine pubblicitarie realizzate nei mesi di
giugno e luglio sulle riviste IL.a Stampa, Torinosette e L.a Vallée notizie, sono
stati pubblicati banner e leaderboard sulle diverse testate (PiuPress Aosta, A.
Manzoni & C di Milano, La Repubblica Viaggi, Repubblica meteo,
Repubblica Annunci, Kataweb meteo e Mappe, Torino.repubblica.it,
Bobine.tv, Italiashop.net). E stata inoltre avviata, nel periodo estivo,
un’attivita di video comunicazione su schermi lcd all'interno delle stazioni
Torino-Porta Nuova, Milano centrale e Genova Porta Principe e sulla Tv
della metropolitana nelle citta di Roma e Milano e la realizzazione di maxi
impianti pubblicitari nelle citta di Roma e Genova.

Nel periodo luglio/novembre, infine, ¢ stata ospitata sotto i portici nella
piazza centrale di Aosta la mostra fotografica “Valle d’Aosta — 1l viaggio
nella natura”. Accanto alle iniziative pubblicitarie, sono state realizzate
iniziative per la famiglia e gli sportivi e per gli appassionati di natura, quali
escursioni giornaliere, attivita di didattica ambientale, giornate in alpeggio,
corsi di disegno naturalistico nelle riserve e in quota, in collaborazione con le
associazioni di guide escursionistiche valdostane.. Il 27 luglio 2013 ¢ stata
organizzata una giornata alla scoperta di tutti 1 siti regionali tutelati,
denominata “Open day natura”, in cui turisti e residenti hanno potuto
visitare gratuitamente i parchi, le riserve naturali, i siti Natura 2000 e i
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glardini alpini botanici, accompagnati dalle guide escursionistiche
naturalistiche della Valle d’Aosta. A supporto delle iniziative estive sono stati
realizzati un pieghevole illustrativo del sistema “Viva Valle d’Aosta unica per
natura” che raccoglie tutte le attivita programmate e una locandina per
Pevento “Open day natura” con il programma della giornata, distribuita in
tutto il territorio regionale. Al fine di divulgare le iniziative previste nel
periodo estivo ad un pubblico pitt ampio possibile ¢ stato affidato I'incarico
alla societa Sugo s.rl. di Torino per realizzare attivita di informazione e
sensibilizzazione nella regione Piemonte.

E’ proseguita infine Iimplementazione del sito internet www.vivavda.it,
contenente informazioni a carattere naturalistico, indicazioni logistiche e
riferimenti per la ricettivita, video in 3D riguardanti la rete sentieristica e
news sui principali eventi organizzati, che ha avuto, nel corso del 2013,
44.201 utenti, di cui 27.520 visitatori unici e 151.364 pagine visualizzate.

VIVJA g

Valle d'Aosta
unica per natura

SISTEMAVIVA AREE NATURALI ATTIVITA OSPITALITA NEWS VIDEO

00D

MAPPA

Home / Aree naturali / Parco naturale Mont Avic
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In riferimento alla realizzazione di 3 percorsi di fruizione, anche per persone
disabili, sia all'interno dei siti tutelati sia all’esterno, ¢ stato individuato un
primo percorso di visita nella riserva naturale Cote de Gargantua di Gressan,
che prevede la realizzazione di un museo etno-naturalistico, in
collaborazione con il Comune di Gressan al quale compete la realizzazione
dell’intervento. Il secondo percorso ¢ stato individuato per rendere fruibile il
glardino botanico di Castel Savoia, nel comune di Gressoney Saint Jean, a
persone diversamente abili, collegando I’attuale strada sterrata di accesso al
castello al giardino botanico. Alla data del presente rapporto ¢ in corso liter
amministrativo per I'aggiudicazione dei lavori. Il terzo percorso individuato
riguarda la realizzazione di un percorso di fruizione adatto a persone con
disabilita attorno al sito di Importanza comunitaria “Lago di Villa”, nel
comune di Challand-Saint-Victor.

Per quanto riguarda la realizzazione di iniziative volte a promuovere lattivita
sportiva sia all'interno sia all’esterno dei siti tutelati, ¢ stata siglata una
convenzione tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e la Proloco di Gressan
per lorganizzazione dell’evento sportivo “Tor de Gargantua”, una gara
podistica che attraversa la riserva naturale Cote de Gargantua nel Comune di
Gressan, svoltosi nel mese di maggio 2013. Inoltre, il 1° settembre 2013 si ¢
svolta la prima edizione della manifestazione “Bella Freccia al lago di Villa”,
che ha previsto una gara di tiro con I’arco il cui percorso ¢ stato individuato
sul sentiero attorno alla riserva naturale Lago di Villa, nonché attivita di
animazione e sensibilizzazione naturalistica per bambini.

64



POR COMPETITIVITA’ REGIONALE 2007/13 — Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2013

Le principali attivita realizzate in riferimento alla cartellonistica per le aree
tutelate della Regione, la cui progettazione ¢ stata ultimata durante I’anno
2012, ¢ stato esperito mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione I'appalto per I'affido del servizio di fornitura e posa in
opera di cartellonistica, che verra conclusa nella primavera del 2014.

Di particolare importanza risulta anche I'attivita di creazione di sinergie con
gli operatori presenti sul territorio: al 31 dicembre 2013, hanno aderito al
Sistema Viva 35 strutture ricettive in possesso dei requisiti previsti dal
disciplinare di eco-sostenibilita, che prevede un piano di miglioramento su
base triennale attraverso la scelta di nuovi criteri da soddisfare per
incrementare il livello di ecosostenibilta della struttura, misurato in termini di
risparmio di COo. II controllo dei requisiti e dei risultati del piano di
miglioramento ¢ stato affidato con provvedimento dirigenziale in data 23
ottobre 2013.

Relativamente al  Progetto  “VDA  Nature Métro” — creazione
dell’Osservatorio regionale della biodiversita ed iniziative di informazione e
sensibilizzazione, si riferisce quanto attuato nel 2013 in merito alle azioni
previste dal progetto stesso:

- Supporto scientifico alla costruzione del Nature Métro: il Museo
partecipa regolarmente alle riunioni di coordinamento indette dalla
Struttura Aree Protette.

- Aggiornamento, valutazione e definizione delle modalita di
implementazione dello stato delle conoscenze scientifiche per ogni sito
naturale: nel 2013 ¢ proseguita la realizzazione delle cartografie delle
tipologie di habitat di alcuni siti della rete Natura 2000.

- Messa a punto delle metodologie di rilievo dei dati e dei protocolli per
Ielaborazione degli stessi: ¢ stata effettuata una prima analisi conoscitiva
dei protocolli e delle metodologie di rilievo dei dati derivanti dalle
relazioni conclusive delle attivita di ricerca svolte nel corso del 2011.
Tuttavia al fine di potere definire le bozze dei protocolli e delle
metodologie standardizzate, occorre attendere I’elaborazione delle ultime
indagini effettuate nel corso del 2013. Le metodologie adottate ai fini dei
rilievi hanno tenuto conto dei diversi gruppi di appartenenza delle specie
oggetto di osservazione, quali odonati, anfibi, coleotteri saproxilici e
carabidi, briofite, ortolani, succiacapre e areneidi.

- Individuazione di bioindicatori floristici, faunistici e di habitat, nonché
indicatori socio economici comuni per il monitoraggio dei siti, in
particolar modo per la rete Natura 2000: nel mese di aprile 2012 sono
stati compilati i modelli predisposti dal MATTM relativi alla ricognizione
dei dati regionali da utilizzare per la compilazione del 3° Rapporto
Nazionale, ai sensi dell'art. 17 della Direttiva Habitat. Inoltre, nel corso
dell’anno, ¢ stato predisposto un documento che esamina nel dettaglio le
caratteristiche dei bioindicatori e sono stati affidati incarichi per la
realizzazione di servizi naturalistici. Nel 2013 sono stati analizzati alcuni
studi effettuati dagli specialisti sullo stato di qualita di alcuni ecosistemi al
fine di avere delle indicazioni utili circa le misure di conservazione da
adottare. E’ stato inoltre effettuato uno studio sull’Odonatofauna che ha
fornito delle indicazioni sulla presenza di specie molto esigenti che si
trovano solo in ambienti maturi e stabili.

- Definizione delle metodologie di monitoraggio: nel 2011 ¢ stata avviata
una ricerca per la definizione delle metodologie di monitoraggio da
effettuare periodicamente nelle aree regionali tutelate e non. Nel corso
dell’estate del 2012 due ricercatori junior hanno applicato la metodologia
messa a punto prevista e, a partire dal 2013, sono stati utilizzati anche
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altri protocolli. Entro la fine del progetto sara redatta una relazione
conclusiva delle diverse metodologie adottate.

- Creazione di banche dati relative agli aspetti naturalistici e di pressione
antropica.

- Costruzione dell’osservatorio inteso come strumento di consultazione
aperto ad un pubblico differenziato, definizione delle metodologie di
aggiornamento e validazione dei dati emessi. Nel 2010 ¢ stata effettuata
I'analisi delle principali Banche Dati Naturalistiche presenti in Italia ed in
Europa e contemporaneamente si ¢ svolto un incontro con INVA S.p.a.
al fine di stabilire le procedure di collaborazione e le caratteristiche
tecniche delle Banche Dati da realizzare. Il Museo ha inoltre partecipato
alle riunioni del Sistema Ambiente 2010 svoltesi a Roma. Nel 2011 ha
preso parte al Workshop “Verso la Rete nazionale degli osservatori per
la Biodiversita” che annoverava fra i suoi scopi anche quello di avviare
un percorso di governance interregionale per il raggiungimento degli
obiettivi individuati dalla strategia Nazionale per la Biodiversita per il
2020. Sempre nell’anno in corso ¢ stata attuata, in collaborazione con
INVA S.p.a., la progettazione delle banche dati naturalistiche
dell’Osservatorio Regionale della Biodiversita. Nel 2012 i tecnici di
INVA S.p.a. hanno realizzato il portale dell’Osservatorio e nel corso del
2013 hanno consegnato al Museo le banche dati della sezione flora e
licheni. Parallelamente sono state sviluppate e implementate le banche
dati interne.

- Iniziative d’informazione e sensibilizzazione in ambito naturalistico e
conservazionistico: ¢ stato organizzato il workshop “Il valore della
biodiversita. L’Osservatorio regionale della Biodiversita: uno strumento
di conservazione attiva”, per presentare al pubblico il prototipo di banca
dati dell’osservatorio regionale della biodiversita. Il convegno ha avuto
luogo il 22 maggio 2012, nella giornata internazionale della biodiversita.

- Individuazione della rete ecologica regionale: ¢ stata effettuata una prima
analisi conoscitiva sullo stato delle conoscenze, dei progetti e delle
attivita avviate a livello nazionale e/o regionale circa le reti ecologiche,
analizzando differenti documenti al fine di ottenere un quadro indicativo
propedeutico alla predisposizione di un protocollo di azione, da definire
con i consulenti Senior del progetto. Inoltre, in data 29 marzo 2012,
I’ente ha partecipato al workshop organizzato dalla Provincia di Varese
“Vive solo chi si muove - Le reti ecologiche per la conservazione della
biodiversita, scienza, politica e cittadini a confronto”, finalizzato a far
comprendere la logica delle reti ecologiche e la loro cruciale importanza
per il futuro della biodiversita. Nel corso del 2013 si sono svolte alcune
riunioni di coordinamento volte alla redazione di un documento di
sintesi relativo alle linee guida per la realizzazione di una rete ecologica
regionale. Nel mese di dicembre sono iniziati i lavori di analisi dati,
realizzazione della cartografia e redazione testi del documento
propedeutico all'individuazione della rete. Si ¢ svolta inoltre una riunione
tra il Comitato Scientifico del Museo ed il personale incaricato sul
progetto VDA Nature Métro al fine di analizzare i dati disponibili e
predisporre le fasi da intraprendere per lindividuazione della rete
ecologica.

- Implementazione dello stato delle conoscenze scientifiche per ogni sito
naturale. Dopo una prima fase dedicata alla realizzazione di una indagine
conoscitiva sullo stato delle conoscenze nei siti Natura 2000 e nelle
Riserve Naturali della Regione, si ¢ proseguito, con I'ausilio di esperti di
settore, ad approfondimenti scientifici all’interno delle aree protette della
Valle d’Aosta per terminare con il monitoraggio dei siti indagati negli
anni 2011 e 2012. Particolare attenzione ¢ stata data alla realizzazione
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della check-list, allimplementazione della collezione museale ad uso
scientifico e alla produzione di materiale fotografico specifico.

- Divulgazione e pubblicazioni materiali. Sono stati tradotti in francese i
testi dei volumi appartenenti alla collana “Briciole di Natura”. Per quanto
concerne il progetto didattico, si ¢ conclusa la fase relativa alla
progettazione definitiva delle attivita didattiche rivolte alle scuole
valdostane, ¢ stato realizzato il materiale per le attivita di campo
relativamente ai progetti “VDA Nature Métro. La valigia delle
meraviglie. Un viaggio alla scoperta della biodiversita”, “VDA Nature
Métro. Biodiverteering...Sulle tracce della biodiversita”, “VDA Nature
Métro... Tecnici per un giorno. Progettare una fruizione consapevole” e
“VDA Nature Métro...Tecnici per un giorno. Monitorare la qualita
del’ambiente”. All’interno di questi progetti sono state realizzate delle
schede di presentazione da inserire nel “Catalogue de I'offre culturelle”
negli anni 2010-2014. Sono state inoltre organizzate delle visite guidate
sul territorio.

Rigualificazione naturalistica e turistica della riserva naturale 1es lles di Saint-Marcel

Il progetto, che rientra tra le operazioni a regia regionale, ¢ stato approvato
con deliberazione della Giunta regionale n. 3108 del 5 novembre 2010. Il sito
presenta un’alta valenza naturalistica, che ne ha comportato I'individuazione
quale “Sito di Importanza Comunitaria” ai sensi della Direttiva 92/43/CEE
e quale “Zona di Protezione Speciale” ai sensi della Direttiva 79/409/CEE.
11 progetto ¢ costituito da diversi interventi, tra loro connessi, che mirano alla
conservazione idrologica, alla salvaguardia della flora, degli habitat e
dell’avifauna e, al contempo, sono finalizzati a valorizzare la fruizione
turistica del sito. Grazie alla vicinanza ad Aosta, Les Iles rappresenta un
luogo di svago ideale per passeggiate a piedi, in bicicletta e anche a cavallo.
Per favorire la sua frequentazione ¢ stata programmata la realizzazione di un
percorso accessibile ai diversamente abili e di infrastrutture complementari a
quelle esistenti.

In merito alle attivita svolte nell’anno 2013, si segnala che il progetto
definitivo ¢ stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 569
del 4 aprile 2013 e con decreto del Presidente della Regione n. 189 del 24
aprile 2013, che costituisce variante agli strumenti urbanistici dei comuni di
Brissogne, Nus, Quart e Saint-Marcel, nonché dichiarazione di pubblica
utilita, di urgenza, ed indifferibilita delle opere e sostituisce la concessione
edilizia e appone il vincolo preordinato all’esproprio dei terreni interessati.
Alla luce dell’esigenza sopravvenuta di esecuzione di espropri, ¢ stato
affidato con PD n. 1474 dell’8 aprile 2013, un incarico relativo al servizio di
espletamento delle pratiche espropriative, mediante procedura negoziata ai
sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 163/2006. Nel mese di maggio 2013 ¢ stato
approvato dalla Giunta regionale il progetto esecutivo, ed ¢ stata avviata la
procedura di appalto per I'esecuzione dei lavori che ha visto I'aggiudicazione
alla ditta CO.VE.CO S.c.p.A. di Venezia. I lavori sono iniziati nel mese di
settembre 2013 e devono essere eseguiti in inverno per ragioni di tipo
naturalistico-faunistico. A seguito dell’evoluzione normativa italiana (artt. 41
e41bis L. 98/2013), si ¢ delineata la possibilita di gestire i materiali di scavo
in esubero generati nelllambito della riqualificazione naturalistica, come
sottoprodotti e non come rifiuti, introducendo  semplificazioni
amministrative nella loro gestione. F stata indetta pertanto una gara al
miglior offerente per individuare loperatore economico designato al
recupero. Infine, tenuto conto dell’esigenza di monitorare le principali specie
oggetto di protezione nell’area, sono stati affidati due incarichi ai sensi della
L.R. 36/2011, per il monitoraggio della comunita ornitica e della comunita
anfibia.
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Attivita e) - Valorizzazione dei beni e dell’identita culturale del

territorio.
Indicatori di realizzazione 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT
Indicatore 11
.. ... . |Risultato 0 1 3 0 0 0 0 6
Progetti e sistemi di beni 3
culturali oggetto di intervento fr———— -
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 12
Risultato 0 0 2 4 4 4 4 4
Itinerari Obiettivo 3
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 13
Risultato 0 0 2 2 2 2 5 5
Iniziative di promozione  |Obiettivo 6
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 14*
. . Risultato 0 1 3 0 0 0 0 0
N. di pmgemag urismo) (C.I. Obicttive 7
Linea di riferimento (baseline) 0

* Tale indicatore ¢ stato inserito a seguito dell’aggiornamento del Programma operativo.

Valorizzazione economica dei beni culturali: sito minerario di Brusson (PC n. 29) e sito
minerario di Saint-Marcel (PC n. 23)

La linea di intervento relativa alla realizzazione di un Parco minerario
regionale, che rientra tra le operazioni a regia regionale, ¢ finalizzata alla
predisposizione di diversi itinerari e percorsi di visita dei complessi minerari
presentl in regione.

Con deliberazione n. 3315 del 27 novembre 2009, la Giunta regionale ha
approvato I'avvio dei primi stralci del Parco minerario regionale, mediante
interventi finalizzati alla valorizzazione economica dei siti minerari di
Brusson e di Saint-Marcel.

Sito minerario di Brusson

L’intervento ¢ finalizzato alla realizzazione di itinerari e percorsi di visita,
mediante la predisposizione di pannelli con la descrizione mineraria,
geologica e storicistica, sia all’esterno che in sotterranco, delle miniere della
rupe di Chamousira.

In una prima fase sara eseguita la messa in sicurezza degli accessi ai siti
minerari e del sottosuolo e delle gallerie oggetto dell'intervento. E” prevista,
inoltre, la realizzazione di un centro di documentazione in spazi di proprieta
comunale per I'allestimento di un museo minerario locale.

Il progetto definitivo e il progetto esecutivo sono stati approvati dalla
Giunta comunale rispettivamente nei mesi di marzo e maggio 2013. Nel
mese di giugno ¢ stata rilasciata, con deliberazione di Giunta regionale
n.1038/2013, la concessione per la gestione e valorizzazione del sito
minerario per trent’anni, ai sensi della L.R. 5/2008. Nel mese di agosto ¢
stata, infine, indetta la gara d’appalto dei lavori, conclusasi con
I'aggiudicazione provvisoria nel mese di novembre 2013.

Sito minerario di Saint-Marcel

Con riferimento alla valorizzazione turistico-culturale e scientifica delle
miniere in localita Servette, nel comune di Saint-Marcel, la finalita ¢ quella di
predisporre alcuni itinerari e percorsi di visita che, partendo dalla fornace di
Treves, conducano al complesso minerario di Servette. Quest’ultimo ¢ un
sito di considerevole interesse storico, scientifico e documentale in grado di
offrire 1 migliori presupposti per P'accessibilita e la fruizione didattica e
scientifica. Sono previste, inoltre, una serie di azioni per verificare lo stato dei
luoghi dal punto di vista dei dissesti pregressi e in atto in modo da poter
meglio determinare gli interventi per la messa in sicurezza dei percorsi di
visita e di accesso ad una galleria.
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Nel mese di febbraio 2013, ¢ stato approvato il progetto definitivo dei lavori
e nel mese di marzo ¢ stata rilasciata con deliberazione di Giunta regionale n.
388/2013 la concessione mineraria. Inoltre, sempre nel mese di marzo ¢
stato affidato un incarico per la redazione della documentazione
propedeutica al centro di documentazione relativa alle miniere e alla geologia
del Comune di Saint-Marcel, con particolare riguardo alle miniere di Servette.
Tale documentazione ¢ stata consegnata nel mese di dicembre 2013. Nel
mese di agosto ¢ stato approvato il progetto esecutivo dei lavori, che sono
stati aggiudicati definitivamente con gara d’appalto in data 30 maggio e sono
iniziati nel mese di agosto 2013. I lavori, regolarmente in corso alla data del
presente rapporto, consistono in abbattimento alberi, realizzazione piste e
sentieri di accesso, disgaggi e chiodature, posa di reti, realizzazione di
fornello di aerazione della galleria 1815, palificate, realizzazione di muri a
sostegno del belvedere di Servette, interventi di demolizione e restauro di
edifici esistenti, chiusura di alcuni imbocchi di gallerie.

Valorizzazione economica dei beni culturali: Castello di Quart (PC n. 20)

L’avvio dello stralcio funzionale relativo al Progetto cardine in argomento,
che rientra tra le operazioni avviate a regia regionale, ¢ stato approvato dalla
Giunta regionale con deliberazione n. 2458 del 17 settembre 2010.

Gli intervent, finalizzati a rendere pienamente fruibili, oltre alla cappella gia
restaurata, il Donjon e le aree esterne del recinto fortificato, nonché a dotare
il castello di servizi per la biglietteria, sono stati sostanzialmente ultimati in
data 16 dicembre 2013. Rimangono, tuttavia, ancora da eseguire alcune opere
di finitura, tra cui la resina della pavimentazione del donjon, per 'ultimazione
delle quali la direzione dei lavori ha assegnato un termine. A completamento
delle opere, il monumento potra cosi essere aperto al pubblico con
conseguente valorizzazione della zona e incentivazione dell’afflusso dei
visitatori nell’area e nella frazione del Villair di Quart.

La progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento ¢ stata approvata da
parte della Giunta regionale con deliberazione n. 846 del 14 aprile 2011,
mentre la realizzazione dei lavori ¢ stata affidata con provvedimento
dirigenziale n. 5756 del 14 dicembre 2011, a seguito dell'indizione di una gara
mediante procedura aperta. Nel corso del 2012 sono state approvate le
acquisizioni in economia dei servizi di rilievo, analisi dendrocronologica e
chimico fisica, di gestione e di implementazione dell’archivio fotografico e di
razionalizzazione dei dati finalizzati all’osservatotrio. Nel corso del 2013,
invece, ¢ stata approvata una proroga di 25 giorni per il primo stralcio del
restauro del castello e una di 45 giorni a favore dell’Ati Dolmen s.r.l. al fine
di consentire la maturazione delle malte di alcune opere di ripristino e il
completamento della finitura della pavimentazione in cocciopesto del
donjon.

In merito alla realizzazione dei lavori, la Struttura di riferimento ha
provveduto a trasmettere debita documentazione fotografica riguardante la
veduta del prospetto sud-ovest, la torre di ingresso a restauro ultimato,
dettaglio degli apparati decorativi del rivellino restaurati, linterno del
rivellino con le feritoie restaurate, percorso di visita del vano ipogeo con
I'antica cinta muraria, particolare della passerella sospesa nel percorso di
visita del vano ipogeo, il donjon con la nuova scala di accesso ed il
particolare della meridiana restaurata.

Nel corso del 2013 sono state completate le seguenti opere:

- restauro della torre di ingresso (rivellino) comprensivo delle carpenterie
metalliche e degli impianti e di importanti elementi decorativi originali
del manufatto;

- realizzazione della biglietteria, inclusi carpenterie e impianti;
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- realizzazione del percorso di visita all'ipogeo;
- realizzazione delle opere architettoniche e impiantistiche del donjon;
- realizzazione dei servizi igienici.

Valorizzazione economica dei beni culturali: sito archeologico di Pont d’Aél e Aymavilles

(PC n. 16)

L’avvio dello stralcio funzionale relativo al Progetto cardine in argomento,

che rientra tra le operazioni avviate a regia regionale, ¢ stato approvato dalla

Giunta regionale con deliberazione n. 2458 del 17 settembre 2010.

Gli interventi sono finalizzati alla valorizzazione della zona di Pont d’Aél dal

punto di vista urbanistico mediante:

- il recupero di parte del villaggio adiacente al sito;

- la creazione di nuovi setrvizi;

- Tintegrazione del monumento in un polo unico di visita che associa la
dimensione storico archeologica con quella rurale e naturalistica.

Alcune opere sono gia state realizzate o sono in fase di esecuzione, come il

restauro della vecchia scuola del villaggio e alcuni lavori di pulizia del sito e

piccole sistemazioni nella zona del ponte acquedotto. L’intervento in corso

ha invece lo scopo di valorizzare il sito con un percorso di visita che includa

il fabbricato di proprieta regionale adiacente al ponte. Questo comprende il

restauro conservativo del ponte acquedotto (puliture dell'immediato

contesto, consolidamenti, pavimentazioni percorsi, parapetti, ecc.) e

dell'iscrizione, il restauro consetrvativo, la riqualificazione e la valorizzazione

di alcuni dei fabbricati per la realizzazione di strutture di accoglienza, nonché

il necessario consolidamento dei versanti rocciosi.

Ioperazione ¢ condotta sviluppando metodologie e orientamenti condivisi
per la valorizzazione del patrimonio culturale rappresentato dai siti
archeologici, considerati come leva strategica per lo sviluppo economico e
sociale locale all'interno dell’area del Gran Paradiso e piu in generale della
Valle d’Aosta; il rafforzamento dell’identita culturale dell’area; la promozione
del patrimonio culturale di qualita ancora scarsamente conosciuto.

Nel mese di gennaio 2013, ¢ stata approvata una perizia di variante per la
realizzazione delle seguenti opere: nuova viabilita pedonale sul lato ovest del
ponte per il raccordo con i sentieri esistenti e I'accesso inferiore al ponte,
comprensiva di nuove murature di contenimento in pietrame e malta, nuova

70



POR COMPETITIVITA’ REGIONALE 2007/13 — Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2013

passerella interna al ponte con struttura in ferro e vetro calpestabile,
comprensiva di illuminazione interna del monumento necessaria a seguito
della realizzazione di tutto lo scavo interno, per un maggior importo
complessivo di euro 103.875,00 iva esclusa. Nel corso del 2013, ¢ stato
completato il restauro delle murature interne ed esterne del ponte secondo le
indicazioni della Direzione scientifica dell'impresa, comprensiva di pulizia e
disinfestazione, consolidamento e/o rimozione e ricostruzione dei giunti. E
stato completato il restauro del fabbricato adiacente al monumento con la
completa sistemazione delle facciate esterne, la realizzazione degli impianti
tecnici elettrico e idrosanitario, la realizzazione degli intonaci e pavimenti, la
costruzione della bussola di ingresso e della scala interna, la posa dei
serramenti. Sul lato nord dell’accesso ovest al ponte, ¢ stato realizzato lo
scavo archeologico, con la messa in evidenza di un consistente tratto di
muratura di epoca romana, in seguito restaurata, con il rifacimento della
viabilita pedonale di raccordo tra il ponte, I'accesso inferiore e i sentieri
esistenti, con la costruzione di nuove murature di contenimento in pietraia e
malta. Inoltre, ¢ stata realizzata la nuova passerella interna al ponte con
struttura metallica di sostegno fissata alla muratura e pavimento in vetro
calpestabile, con un nuovo impianto di illuminazione del passaggio interno.
Anche la passerella esterna di collegamento tra il ponte ed il fabbricato
adiacente ¢ stata ultimata, con struttura metallica fissata sulla roccia
sottostante. Infine, ¢ stato realizzato e posizionato in loco un calco della
lapide del ponte, per la quale il degrado ne aveva reso impossibile la lettura di
gran parte del testo inciso.

A causa delle cattive condizioni atmosferiche della primavera 2013, che
hanno notevolmente rallentato le lavorazioni necessarie per il restauro delle
murature causa 'impossibilita di lavorare con basse temperature, ¢ stato
necessario concedere alla ditta appaltatrice due proroghe al termine ultimo
dei lavori fino al 14 luglio 2013.

I lavori sono pertanto stati ultimati in data 12 luglio 2013.

Valorizzazione economica dei beni culturali: Porta Praetoria in Aosta (PC n. 22)
L’avvio dello stralcio funzionale relativo al Progetto cardine in argomento,
che rientra tra le operazioni avviate a regia regionale, ¢ stato approvato dalla
Giunta regionale con deliberazione n. 2458 del 17 settembre 2010.
L’intervento consiste nella realizzazione del primo stralcio funzionale di
opere di riqualificazione della Porta Praetoria e della Torre dei Signori di
Quart ad Aosta, che comprende la realizzazione degli allestimenti per
consentirne la fruizione e, in particolare, il flusso di traffico pedonale e
veicolare d’emergenza lungo 'asse via Sant’Anselmo - via Porta Praetoria.
La Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 1633 dell’8 luglio
2011, la progettazione preliminare e definitiva relativa all’intervento di
valorizzazione in oggetto. Con ulteriore deliberazione n. 56 del 25 gennaio
2013 ¢ stata approvata la perizia suppletiva e di variante per una diversa
tipologia costruttiva e diverso dimensionamento delle passerelle definitive.
Nel mese di febbraio e di novembre dello stesso anno sono state approvate
rispettivamente l'acquisizione in economia dell’intervento di spostamento
delle condutture del gas metano in via Vevey e dei lavori inerenti la
progettazione grafica e I'incisione di due lastre in acciaio frontali. Il ritardato
spostamento di alcuni servizi interrati ha comportato un ritardo sui tempi di
posizionamento delle passerelle definitive e di tutte le operazioni di finitura
successive per cul ¢ stato necessario concedere alla ditta appaltatrice due
proroghe per 'ultimazione dei lavori.
Lo stralcio si compone di diverse componenti:
- uno scavo archeologico al fine di portare alla luce le strutture murarie e
realizzare un accesso pedonale che colleghi I'area interna della Porta
Praetoria alla strada di accesso al Teatro romano;
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- Pallargamento dell’accesso al teatro romano e il restauro conservativo delle
murature della Porta;

- la realizzazione, sui lati, ad est e ad ovest dello scavo archeologico, di una
muratura di contenimento in cemento armato e di una passerella carrabile
in posizione centrale e due passerelle pedonali laterali per mantenere il
collegamento viario tra il lato ovest e il lato est della Porta.

Nel corso del 2013 sono stati completati i lavori di restauro delle murature
romane emerse dallo scavo del sito, compreso il lato sud e ovest della Torre
dei Signori di Quart, parte offerta dalla ditta aggiudicatrice come miglioria.
Sono state, inoltre, posizionate le strutture portanti delle passerelle definitive
e completate le opere di pavimentazione in pietra delle stesse a cui ¢ seguita
la posa delle ringhiere e degli accessi al’'Office du Tourisme e alle attivita
commerciali ubicate sui lati nord e sud. Sono stati infine completati, con
limitati approfondimenti, gli scavi archeologici sul lato nord/ovest, ¢ stato
sistemato e reso percorribile ’accesso al Teatro Romano, a Rue du Bailliage e
al sito archeologico della Porta, ¢ stata risistemata la pavimentazione sui lati
est ed ovest della Porta con posa della pavimentazione in pietra in via Vevey
ed in asfalto/pietra su via Porta Praetoria. Dei lavori sopra indicati, la
struttura  di  riferimento  ha provveduto a trasmettere adeguata
documentazione fotografica. In occasione della Fiera di Sant’Orso ¢ stato
realizzato e poi rimosso un soppalco provvisorio al fine di garantire il
corretto svolgimento dell’evento. Sono attualmente in fase di verifica, da
parte della Direzione Scientifica, tutta la documentazione scientifica, degli
elaborati grafici e fotografici. Successivamente, nel corso dei primi mesi del
2014, si procedera con le operazioni di collaudo tecnico amministrativo.

Valorizzazione economica dei beni culturali: Prosecugione del recupero del Forte di Bard e

Studio per la copertura del cortile dell'opera Carlo Alberto (PC n. 33)

La convenzione, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 605

del 7 marzo 2008 e stipulata in data 9 aprile 2008, prevede la realizzazione

dei seguenti interventi:

a. completamento del programma museografico del Forte di Bard e opere
di corollario, indispensabili alla piena fruizione dell’offerta culturale,
ricettiva e commerciale del Forte, cosi specificate:

progettazione programma museografico

barriere protettive ascensori inclinati;

lavori di messa in sicurezza strada di accesso al Forte lato Donnas;

lavori di adeguamento locali per conferenze e mediateca;

lavori di adeguamento locali per mostre temporanee;

allestimento “Alpi dei ragazzi” nell’opera Vittorio;

lavori propedeutici agli allestimenti museali nell’opera Ferdinando.

Con successiva deliberazione n. 2320 del 3 settembre 2010, ¢ stata

approvata una nuova convenzione, sottoscritta in data 1° ottobre 2010,

che prevede la realizzazione di ulteriori opere di corollario:

8. allestimento del “Percorso panoramico e storico”;

9. lavori di cablaggio strutturale ed edilizio-impiantistici  di
completamento;

10. progettazione e realizzazione di copertura dell’opera Mortai;

11. progettazione di area verde sentieristica ai piedi dell’opera Carlo
Alberto “Paysage du passage”.

Nk L =

b. studio di fattibilita e di convenienza economica relative alla copertura del
cortile dell’opera Carlo Alberto - in luogo di quello per la copertura
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dell’opera di Gola?* - nel Forte di Bard per un’eventuale sua destinazione
ad attivita culturali e congressuali.

In merito al programma museografico del Forte di Bard e opere di
corollario, la progettazione si ¢ conclusa nel 2007, mentre nel 2008 sono
state poste le barriere protettive agli ascensori inclinati, ¢ stata ultimata la
messa in sicurezza la strada di accesso al Forte lato Donnas e sono stati
completati i lavori per 'adeguamento dei locali al fine di ospitare conferenze
e la mediateca. Il certificato di esecuzione di questi interventi ¢ stato
approvato dal CdA di Finbard in data 22 febbraio 2008. Sono stati altresi
ultimati 1 lavori di adeguamento locali per mostre temporanee (certificato di
esecuzione approvato dal cda di Finbard in data 6 dicembre 2007) e
Pallestimento “Alpi dei ragazzi” nell’opera Vittorio (certificato di esecuzione
approvato dal cda di Finbard in data 12 marzo 2009).

Nel corso del 2011, sono stati conclusi i lavori propedeutici agli allestimenti
museali nell’opera Ferdinando (certificato di collaudo approvato dal CdA di
Finbard in data 24 febbraio 2011), ¢ stato allestito il “Percorso panoramico e
storico” (certificato di collaudo approvato dal CdA di Finbard in data 7
dicembre 2011) e sono stati completati i lavori di cablaggio strutturale ed
edilizio-impiantistici (certificato di collaudo approvato dal CdA di Finbard in
data 30 maggio 2011).

Per quanto riguarda la progettazione dell’area verde sentieristica ai piedi
dell’opera Carlo Alberto “Paysage du passage” e della via ferrata, i progetti
sono stati approvati dal Cda di Finbard in data 29 giugno e 7 dicembre 2011.

Lo Studio di fattibilita e di convenienza economica relativo alla copertura del
cortile dell’opera Carlo Alberto nel Forte di Bard ¢ stato approvato nella sua
versione definitiva dal cda di Finbard il 26 ottobre 2011.

Con deliberazione n. 2790 del 2 dicembre 2011 la Giunta regionale ha dato
mandato alla societa Finaosta S.p.a. per porre in essere la liquidazione della
societa Finbard S.p.a. dal momento che essa ha portato a compimento
quanto previsto nel proprio oggetto sociale, in conformita al proprio atto di
costituzione ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 della Lr. 10/1996.

Nel corso del 2012 sono state concluse le seguenti opere, approvate con
determinazioni del Liquidatore unico Finbard S.p.a. — in liquidazione:

Realizzazione della “Promenade du Fort”, area sentieristica all’esterno del
lato scuderie delle mura di cinta del forte. Il progetto ¢ stato prodotto in data
16 maggio 2012, ¢ stato validato dal responsabile del procedimento con
verbale in pari data ed ¢ stato approvato dal Liquidatore unico della societa
con determinazione in data 23 maggio 2012.

Progettazione e realizzazione di copertura dell’'opera Mortai. I lavori sono
stati consegnati all'impresa il 5 ottobre 2011 e ultimati in data 27 aprile 2012,
come attestato dal loro direttore con certificato in data 8 maggio 2012. 11
certificato di regolare esecuzione, emesso in data 9 luglio 2012, ¢ stato
approvato dal Liquidatore unico della societa con provvedimento in data 17

luglio 2012.

3.1.1.2 Analisi qualitativa

24 Cosi come approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2946 del 10 ottobre 2008, recante “Modifica dell’elenco dei
Progetti cardine, di cui alla deliberazione n. 1361 del 9 maggio 2008”.
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Nell’ambito dell’Asse 1I risultano avviati tutti gli interventi previsti a seguito

della riprogrammazione (che ha soppresso lattivita destinata a finanziare

impianti di trasporto pubblico locale). Alla data del Rapporto finale risultano
conclusi:

- realizzazione di un progetto pilota per lottimizzazione energetica e la
copertura del fabbisogno di energia residuo tramite fonti rinnovabili
della Galleria delle botteghe artigiane presso l'area auto portuale di
Pollein-Brissogne;

- gli avvisi pubblici per il finanziamento di audit energetici, su edifici di
proprieta degli Enti locali, finalizzati alla promozione di interventi di
efficienza energetica e di utilizzo delle fonti di energia rinnovabili;

- completamento del recupero e della valorizzazione del Forte e del Borgo
medievale di Bard, previsti nell’'ambito dell’attivita I11.E;

- valorizzazione economica dei seguenti beni culturali: sito di Pont d’Aél e
Porta Praetoria e Torre dei Signori di Quart;

- realizzazione di un progetto pilota a fonti rinnovabili (fotovoltaico e
microeolico) presso gli edifici “Direzionale” e “Serpentone” di proprieta
di Autoporto S.p.a., siti nell’area autoportuale;

- realizzazione di un progetto pilota mediante installazione di un impianto
di illuminazione innovativo con corpi illuminanti a LED.

Gli ulteriori interventi di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale
sono prossimi alla conclusione (con P'eccezione della valorizzazione di Les
Iles di Saint-Marcel, in quanto avviata recentemente).

A livello complessivo di Asse, si registra un buon avanzamento finanziario.
Si conferma il peso degli interventi di recupero e valorizzazione del Forte e
del Borgo medievale di Bard e di recupero e riconversione delle aree
industriali dismesse, il quale riguarda ora tre siti: Parea Espace Aosta, Parea
Ilssa Viola di Pont Saint Martin e I'area autoportuale di Pollein-Brissogne con
I'intervento relativo alla “Galleria delle botteghe artigiane”.

Un aumento rilevante degli impegni complessivi del’Asse ¢ dovuto allo
sviluppo delle attivita per gli interventi gia avviati.

Le azioni avviate risultano coerenti con quanto definito in fase di
programmazione e mostrano un significativo potenziale rispetto al
raggiungimento dei risultati attesi.

Le azioni finalizzate al recupero e alla riconversione dei siti industriali
dismessi contribuiscono ad aumentare il grado di attrattivita del territorio per
gli operatori economici, cosi da consentire I'insediamento di nuove aziende
nelle aree strutturate. I attivita ¢ ancora in corso e sono in fase di definizione
alcune iniziative volte ad accelerarne ’esecuzione, anche alla luce del mutato
quadro socio-economico.

Per quanto riguarda I'avanzamento fisico, si registra un buon avanzamento
degli indicatori di risultato e di realizzazione, che, in alcuni casi, hanno
raggiunto gli obiettivi stimati all’inizio della programmazione. In particolare,
con riferimento agli indicatori di risultato, gli indicatori “Mwh di consumo
risparmiato mediante azioni di efficientamento” e “Capacita addizionale
installata per la produzione di energia da fonti rinnovabili” avevano
raggiunto I'obiettivo stimato gia nel corso del 2011.

Per quanto concerne gli indicatori di realizzazione, si registra un lieve ritardo
per Iindicatore “Area bonificata (in km?) C.I. 297, collegato all’attivita b), in
quanto sia il rilevante progetto relativo alla riorganizzazione e riconversione
delle aree Espace Aosta di Aosta e Ex Ilssa Viola di Pont-Saint-Martin non ¢
ancora concluso. Sempre con riferimento all’attivita b), I'indicatore “Aree
industriali oggetto di riconversione e valorizzazione” ¢ pari a 3, superando
cosi Pobiettivo stimato di 1, in quanto tre sono i siti ad essere oggetto di
riconversione e valorizzazione.
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Riguardo all’attivita ¢) tutti gli indicatori di realizzazione hanno raggiunto
I'obiettivo stimato. In particolare 'indicatore “Numero di progetti (Energie
rinnovabili) C.I. 23” assume valore pari a 4, gli indicatori “Numero di
progetti (Efficienza — risparmio energetico)” e “Nuove centrali di
cogenerazione e recupero calore realizzate” assumono valore pari a 1 ed,
infine, l'indicatore “Edifici sottoposti a ricognizione ed a diagnosi energetica
sul territorio regionale” ha raggiunto un valore pari a 601, superando cosi
'obiettivo pari a 500.

Per quanto concerne lattivita d) il numero dei progetti di valorizzazione
delle aree naturali e di elementi caratteristici del territorio assume un valore
pari a 3, raggiungendo cosi l'obiettivo stimato. Altrettanto importante ¢
Iindicatore “Aree protette oggetto di interventi di promozione e
valorizzazione”, che registra un valore pari a 37, a fronte di un obiettivo di 6.
Per quanto concerne lattivita ), se le opere di completamento del recupero
e della valorizzazione del Forte e del Borgo medievale di Bard rappresentano
un eclemento di continuita rispetto alla programmazione precedente,
confermando il ruolo assegnato al bene come Porta di accesso alla regione,
nel contempo gli interventi che prevedono la realizzazione del Parco
minerario regionale a Brusson e Saint Marcel e la valorizzazione di alcuni
beni culturali di rilievo (Castello di Quart, sito archeologico di Pont d’Aél a
Aymavilles e Porta Praetoria e Torre dei Signori di Quart ad Aosta)
contribuiscono ad aumentare l'offerta culturale, nell’ottica di promuovere e
valorizzare le espressioni culturali del territorio a fini turistici. Il numero
totale dei progetti di valorizzazione dei beni e dell'identita culturale,
finalizzati allo sviluppo dell’industria turistica (come previsto dal C.I. 34), ¢
cosli arrivato a 6, a fronte di un obiettivo di 7.

Laddove pertinente, infine, il rispetto delle politiche orizzontali in tema di
pari opportunita e di ambiente, ¢ garantito dall’applicazione di appositi criteri

di selezione delle operazioni.

3.2.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli
Non si riscontrano particolari problemi nell’attuazione dell’Asse 11.
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3.3 Asse 3 - Promozione delle ICT (Tecnologie dell’Informazione
e della Comunicazione)
3.3.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi
3.3.1.1 Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorita

Avanzamento finanziario dell’Asse 111

Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2013
Costo ammesso Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo %o Importo %
15.718.876,00 9.728.876,00 61,89 2.138.378,32 13,60

Asse III - Impegni e pagamenti
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Indicatori di risultato | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 [ 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT
Indicatore ITI.1*
I UPUld T01IC Aggluuuva 1Aggluum ad Rlsultato O O 0 O O O O 0
Banda Larga —
(CL 12) Obiettivo 1.000
o Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore III.2%**
c , uati dalle dossali in Fib Risultato 0 0 0 0 0 0 0 0
omuni ragigmnm lalle dorsali in Fibra f5m 7
Ottica per l'erogazione dei servizi che
necessitano di banda ultralarga
Linea di riferimento (baseline) 30
Indicatore ITI.3%**
Numero di visitatori delle aree allestite |Risultato 0 0 0 0 0 0 0 0
con tecnologie multimediali e di realta |Obiettivo 60.000
immersive Linea di riferimento (baseline) 0

* Lindicatore di risultato ha subito modificazioni nella denominazione e nei valori a seguito dell’aggiornamento del Programma operativo.

** Questo indicatore ¢ stato inserito nell’ambito delle modifiche apportate dall’aggiornamento del Programma operativo al sistema degli indicatori, in quanto ¢ finalizzato a misurare i risultati della
realizzazione del Piano VDA Broadbusiness.

*F+ Questo indicatore ¢ stato inserito nell’ambito dell’aggiornamento del Programma operativo.
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Attivita a) - Sostegno alla copertura del territorio con la banda larga e con
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione

Indicatori di realizzazione | 2007 | 2008 | 2009]2010] 2011 | 2012 2013 {2014 2015 | TOT
Indicatore 1
Nuovi sistemi e/o infrastrutture per la[Risultato 0 0 11111 1 1 1
diffusione Obiettivo 1
della banda larga realizzati Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 2*
N. di progetti realizzatiSocieta  [Risultato Ol ottt 2f2 2
dell'Informazione) Obiettivo 2
(CL11) Linea di riferimento (baseline) 0

* Lindicatore di realizzazione ha subito modificazioni nella denominazione a seguito dell’aggiornamento del
Programma operativo.

La Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 2149 del 31 luglio 2009,
il “Piano di sviluppo regionale di reti di nuova generazione (NGN)” per la
realizzazione di dorsali in fibra ottica lungo tutte le vallate della regione.
L’obiettivo del Piano ¢ quello di realizzare una rete in fibra ottica in grado di
collegare tutte le centrali telefoniche e tutti i municipi del territorio regionale.
Questa rete consentira da un lato di erogare servizi avanzati alle pubbliche
amministrazioni e soprattutto consentira agli operatori di comunicazione di
erogare servizi di connettivita a banda larga anche nei comuni attualmente privi
di accesso al’ADSL. I cittadini e le imprese che risiedono e lavorano in queste
zone potranno quindi usufruire di tutti i servizi attualmente disponibili nella sola
vallata centrale. Il Piano ¢ stato notificato alla Commissione europea per
lautorizzazione in quanto si tratta di un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 del
TFUE finalizzato alla realizzazione di un’infrastruttura che sara successivamente
messa a disposizione degli operatori di comunicazione.

Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 2150 del 31 luglio 2009, ¢
stata avviata, nell’'ambito del POR FESR, la realizzazione di un primo stralcio del
piano.

Il Bando di gara per la realizzazione di una rete IP (Internet Protocol) multi
servizio su nuova struttura in fibra ottica tra sedi della societa C.V.A. S.p.a. ¢
stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’'Unione europea (GU/S S139) in
data 23 luglio 2009. I lavori sono stati aggiudicati in data 4 dicembre 2009 e il
relativo contratto ¢ stato sottoscritto in data 12 febbraio 2010.

11 progetto, distribuito sulla quasi totalita del territorio regionale, ¢ suddiviso in
segmenti individuati in relazione al profilo idraulico ed alle opere di proprieta
della Compagnia Valdostana delle Acque, attraverso la quale viene realizzata
Pinfrastruttura.

In sintesi, al 31/12/2013 sono stati posati circa 280 km lineati di fibra ottica su
un totale previsto dal progetto di circa 397 km (il totale previsto da progetto ¢
stato rideterminato in relazione all’evoluzione delle realizzazioni e comprende
tratte solo CVA, solo RAVDA e tratte comuni/cavo doppio). Dei 280 km posati
circa 68 km risultano essere riferiti alla rete comune, circa 28 km alla rete posata
appositamente per la regione e i restanti circa 184 km rappresentano la quota di
rete condivisa tra Regione e CVA. Si evidenzia un ritardo nelle attivita di
realizzazione dovuto all’avvicendamento tra societa appartenenti al consorzio
aggiudicatario, nonché all’acquisizione di alcune autorizzazioni che, su richiesta
dell’appaltatore, hanno portato il responsabile del procedimento di CVA a
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concordare con PAT.I in questione la proroga di alcune attivita alla data del
31/07/2013.

Dal punto di vista finanziario, in data 12 settembre 2011 I'importo complessivo
del contratto ¢ stato variato ed ha raggiunto 9.138.306,57 euro, con un
incremento della spesa prevista per la Regione pari a circa 1.975.000,00 euro,
IVA esclusa.

St segnala, altresi, che importo (IVA compresa) delle opere realizzate a fine
2013 per la quota parte di lavori di interesse regionale ¢ pari a euro 1.733.518,60,
di cui euro 1.543.912,52 rendicontati.

Infine, sono proseguiti i cantieri per lo scavo stradale.

Al fine di sviluppare ulteriormente la rete di copertura del territorio con la banda
larga in ottica NGA (Next Generation Access), la Giunta regionale con
deliberazione n. 2738 dell’8 ottobre 2010 ha approvato il Piano VDA
Broadbusiness, i quale modifica parzialmente il piano NGN. Questo
documento coglie le piu recenti indicazioni della Commissione europea sulla
necessita di avviare programmi di infrastrutturazione a banda ultralarga di tipo
NGA, a supporto dello sviluppo economico e sociale delle regioni europee. Esso
nasce con lobiettivo di favorire lo sviluppo delle tecnologie NGA e, in
particolare, quelle mobili di quarta generazione LTE (Long Term Evolution).
Con deliberazione n. 2570 del 4 novembre 2011, la Giunta regionale ha
provveduto all**Approvazione del Modello di gestione operativo della rete
relativo al piano di sviluppo regionale di reti di nuova generazione (Piano VDA
Broadbusiness) nonché della documentazione tecnica di infrastrutturazione
aggiornata”.

La notifica del progetto alla Commissione europea ai sensi dell’art. 108,
paragrafo 3 del TFUE ¢ avvenuta in data 7 dicembre 2011. L’approvazione della
misura da parte della Commissione europea — Direzione Generale Concorrenza
¢ avvenuta con decisione n. C(2012)792 def. dell’8 ottobre 2012.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1980 del 13/10/2012 ¢ stato
approvato lo schema di convenzione tra la Regione e la societa LN.VA. per la
realizzazione di ulteriori lotti funzionali e per la gestione della rete regionale di
nuova generazione in fibra ottica. L.a convenzione ¢ stata sottoscritta in data
15/10/2012. 11 26 aprile 2013 ¢ stato pubblicato il bando di gara sulla GUCE e
Paggiudicazione definitiva ¢ avvenuta in data 4 ottobre 2013 al Raggruppamento
temporaneo di imprese Telecom Italia SpA — Alpitel SpA — Sistri SpA.

Nel periodo di avvio del progetto oltre agli aspetti amministrativi sopra descritti,
sono state avviate le prime attivita relative alla progettazione e alla
predisposizione di quanto necessario per linstallazione degli hot spot WiFi
previsti sul territorio.

Attivita b) - Sostegno allo sviluppo di nuovi contenuti e di nuovi servizi.

Indicatori di realizzazione | 2007 | 2008 | 2009 | 2010] 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT
Indicatore 3*
N. di progetti (Sociera ~ [Rasulfao OJoJ it 2
dell'Informazione) Obiettivo 2
CL1) Linea di riferimento (baseline) 0

* D’indicatore di realizzazione ha subito modificazioni nella denominazione a seguito dell’aggiornamento del
Programma operativo.

Studio di fattibilita finalizzato alla valorigzazione economica ¢ allo sviluppo del parco
archeologico di Saint-Martin de Corléans
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Con deliberazione della Giunta regionale n. 1862 del 3 luglio 2009, ¢ stata
avviata la realizzazione di uno studio di fattibilita finalizzato alla valorizzazione
economica e allo sviluppo del parco archeologico di Saint-Martin de Corléans,
mediante 'impiego di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Per Pattuazione dell’operazione, che rientra tra le operazioni a regia regionale e
inserita nell’elenco dei Progetti cardine (PC n. 21), la Regione ha individuato
quale realizzatore la partecipata regionale INVA S.p.a.: la relativa convenzione
tra le parti ¢ stata sottoscritta in data 2 ottobre 2009.

Lo studio di fattibilita architettonico-tecnologico, presentato negli ultimi mesi
del 2010, ¢ stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 817 dell’8
aprile 2011. Questo studio, per la cui elaborazione hanno collaborato piu figure
professionali al fine di svilupparne tutte le parti tecniche, ¢ comprensivo di uno
studio preliminare, la prima e la seconda parte dello studio di fattibilita, il
repertorio eneolitico che riporta un’indagine in ambito europeo relativa ai siti
dedicati al megalitismo, lillustrazione delle strategie espositive e dei possibili
dispositivi  allestitivi adottabili e la presentazione delle strategie di
comunicazione. La seconda parte dello studio di fattibilita contiene il
completamento  dell’analisi economico-finanziaria avviata nello studio
preliminare.

Realizzazione di allestimenti multimediali finalizzati alla valorizzazione economica del Parco
archeologico di Saint- Martin de Corléans

L’intervento prevede I'avvio di un primo stralcio funzionale per I'allestimento
dell’area nord del Parco archeologico nell’area megalitica di Saint Martin de
Cotléans, finalizzato alla sua apertura. La progettazione tiene conto degli
elementi emersi nello studio di fattibilita architettonico-tecnologico, finalizzato a
ricercare soluzioni tecnologiche e metodologiche innovative.

Rispettivamente con deliberazione n. 782 del 10 maggio 2013 e n. 1026 del 14
giugno 2013 sono stati approvati il progetto definitivo, I'eseguibilita tecnica del
progetto definitivo, lesecuzione di un lotto relativo al primo stralcio
dell’allestimento dell’area nord del Parco archeologico e il progetto esecutivo di
un lotto per la realizzazione delle opere di allestimento per I'apertura al pubblico
della navata centrale e del centro di interpretazione. Infine con provvedimento
dirigenziale n. 3082 del 23 luglio 2013 ¢ stata approvata I'indizione della gara
d’appalto mediante procedura aperta e del bando di gara relativo all’allestimento
museale inerente P'apertura al pubblico della navata centrale e del centro di
interpretazione del sito nell’area nord del Parco archeologico.

La struttura di riferimento ha corredato la relazione con delle immagini relative
ai rendering estrapolati del progetto esecutivo approvato che concernono la
visione tridimensionale del percorso museale a livello 3.80 e la realizzazione di
una illuminazione artificiale che riproduca la variazione lenta delle condizioni di
lluminazione naturale in un’alternanza tra giorno e notte.

3.3.1.2 Analisi qualitativa

Al 31 dicembre 2013 risultano avviate le attivita relative al primo e al secondo
stralcio funzionale del “Piano di sviluppo regionale di reti di nuova generazione
(NGN)”. Tali due stralci funzionali riguardano un progetto unico e piuttosto
ampio attraverso i quale la Regione autonoma Valle d’Aosta si prefigge
I'obiettivo di garantire la presenza di dorsali in fibra ottica lungo tutte le vallate
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della regione (ove tale tipo di infrastruttura non ¢ presente) al fine di rendere
disponibile nel prossimo futuro, a tutta la potenziale utenza, una rete di nuova
generazione ad altissima velocita (new generation network), che permetta di
ridurre ed evitare in futuro il fenomeno del “digital divide”, ossia dell’esclusione
dagli sviluppi dei servizi avanzati di telecomunicazione e in generale
dall’economia della societa dell’informazione. Inoltre, attraverso tale progetto si
vuole consentire la presenza di operatori di TLC sul territorio in grado di offrire
servizi di connettivita a larghissima banda e mettere in atto azioni tali da
garantire qualita del servizio e diffusione uniforme dello stesso su tutto il
territorio regionale.

Attualmente gli indicatori di realizzazione relativi all’attivita di riferimento,
attivita a), sono in linea con gli obiettivi stimati all'inizio della programmazione.
In particolare I'indicatore “Nuovi sistemi e/o infrastrutture per la diffusione
della banda larga realizzati” ¢ pari a 1, mentre lindicatore “N. di progetti
realizzati (Societa dell'informazione) C.I. 117 ¢ pari a 2, in quanto due sono i
progetti avviati in relazione al “Piano di sviluppo regionale di reti di nuova
generazione (NGN)”.

Per quanto concerne lattivita b) ¢ stato concluso il progetto relativo alla
realizzazione di uno studio di fattibilita finalizzato alla valorizzazione economica
del Parco archeologico di Saint-Martin de Corléans ed ¢ stato avviato lo stralcio
relativo all’allestimento dell’area nord. L’indicatore di realizzazione collegato
all’attivita b) “N. di progetti realizzati (Societa dell'informazione) C.I. 117 ¢ pari
a2.

Passando ad analizzare gli indicatori di risultato, si rileva come questi non
registrino ancora incrementi, in relazione al fatto che i due progetti relativi
all’attivita a) non sono ancora stati conclusi, mentre per quanto riguarda lattivita
b), lo studio di fattibilita finalizzato alla valorizzazione economica del Parco
archeologico di Saint-Martin de Corléans ¢ stato concluso, mentre il progetto
concernente la realizzazione di allestimenti multimediali finalizzati alla
valorizzazione economica del Parco medesimo ¢ stato appena avviato.

Per quanto concerne gli indicatori finanziari, si registra I'incremento del costo
ammesso a seguito dell’approvazione della realizzazione dello stralcio del Parco
archeologico, mentre rimangono sostanzialmente invariati gli impegni rispetto al
2012. Si registra, infine, un avanzamento dei pagamenti dovuto alla liquidazione
di uno stato di avanzamento lavori nell’ambito del primo stralcio del Piano VdA
Broadbusiness.

L’avanzamento finanziario di questo asse risente del ritardato avvio degli
interventi principali, come meglio precisato nel paragrafo seguente.

Laddove pertinente, infine, il rispetto delle politiche orizzontali in tema di pari
opportunita e di ambiente sara garantito dall’applicazione di appositi criteri di
selezione delle operazioni.

3.3.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

La notifica alla Commissione europea relativa al Piano di sviluppo regionale di
reti di nuova generazione, Piano VDA Broadbusiness, avvenuta il 7 dicembre
2011, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3 del TFUE, ha necessitato di tempi
piuttosto lunghi. I.’approvazione della misura, infatti, ¢ avvenuta solo in data 8
ottobre 2012 con decisione della Commissione europea C(2012)792.

I progetto relativo alla realizzazione di allestimenti multimediali finalizzati alla
valorizzazione economica del Parco archeologico di Saint Martin de Corléans ¢
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stato avviato solo nel 2013, a causa di difficolta legate al contenimento della
spesa pubblica nel corso dell’ultimo biennio.
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4. Asse IV - Assistenza tecnica

4.4.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

4.4.1.1 Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorita

Stato di avanzamento finanziario complessivo dell’Asse IV

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2013
programmata x Attivita Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
1.952.425,00 1.584.638,47 81,16 1.278.348,30 65,47
Attivita a) 92.903,20 4,76 92.903,20 4,76
Attivita c) 3.089,40 0,16 2.882,80 0,15
Attivita d) 203.910,01 10,44 169.019,87 8,060
Attivita e) 865.324,91 44,32 603.122,85 30,89
Attivita i) 126.382,17 6,47 126.280,48 6,47
Attivita j) 65.074,00 3,33 57.401,27 2,94
Attivita I) 227.954,78 11,68 226.737,83 11,61

* A seguito dell’aggiornamento del Programma operativo, in corso di approvazione alla data del 31/12/2012, la spesa pubblica
programmata si ¢ ridotta di euro 11.510,00, passando cosi da euro 1.952.425,00 a euro 1.940.915,00, per tenere conto del contributo

di solidarieta per le aree colpite dal sisma del 20 maggio 2012.

Asse IV - Impegni e pagamenti
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Indicatoti di tisultato 2007 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 204 | 2015 | TOT
Indicatote IV.1
Quota deﬂa popolazione 2 CON0Scenza Risultﬂt() O% 0% 0% 44% 36% 50% 60% 60%
del contributo dellUE alle politiche di Obiettivo >50%
sviluppo della Valle d'Aosta Linea di iferimento (baselinc)
Indicatote IV.2
{ 0 0 R 20 2 0 0 &N0 20 20
Capuci s e PO R151.Jlta'to 0% 338% | 1302% | 2444% | 39% | 50% | 62% 02%
. . . Obiettivo 100%
tispetto al piano finanziario —— -
Linea di riferimento (baseline) 0%
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Tabella indicatori di realizzazione dell’Asse 4 - Assistenza tecnica

Indicatori di

. 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 [ TOT
realizzazione

Indicatore 1

Sistemi di controllo | Risultato 0 1 1 1 5 5 5 5
integmti Obiettivo 1
implementati Linea di tiferimento (baseline) | 0
Indicatore 2
. Risultato 0 0 0 0 8 9 10 10
Best practices — "
- Obiettivo 5
condivise
Linea di riferimento (baseline) [ 0
Indicatore 3
Risultato 0 1 1 1 8 12 [ 13 13
Valutazioni effettuate |Obiettivo 2
Linea di rifetimento (baseline) | 0

Indicatore 4

N .. [IRisultato 6 8 412212139 (48 49
Azioni di comunicazionef——
. Obiettivo L)
realizzate
Linea di riferimento (baseline) [ 0
Indicatore 5%
Risultato 34 1 36 36
Numero di progetti ~ [Obiettivo 30
Linea di riferimento (baseline) [ 0

*Tale indicatore ¢ stato introdotto a seguito dell’aggiornamento del Programma operativo ed ¢ rilevato a partire dal
2012.

4.4.1.2. Modalita del ricorso all’assistenza tecnica

Al 31 dicembre 2013, per consentire una corretta gestione del POR, si sono
avviate le seguenti operazioni, a regia regionale, di assistenza tecnica:

a)  Predisposizione dei documenti programmatori e di supporto alla programmazione (es.
mannali delle procedure)

Con deliberazione n. 1307 del 12 agosto 2013 la Giunta regionale ha approvato
I'avvio di una procedura di valutazione comparativa e del relativo avviso, per il
conferimento di un incarico professionale di collaborazione, ai sensi della Lr.
18/1998, per la predisposizione dei Programmi operativi cofinanziati dal FSE e
dal FESR nel’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” 2014/20. L’utilizzo delle risorse di Assistenza tecnica
2007/2013 per le attivita di predisposizione del Programma 2014/20 ¢
esplicitamente prevista dagli otientament per la chiusura 2007/13 approvat
dalla Commissione europea.

Tale attivita ¢ stata affidata con provvedimento dirigenziale n. 4308 del 22
ottobre 2013 alla societa LaSER s.r.l.

b)  Elaborazione della reportistica prevista dai regolamenti comunitari con il supporto di un
sistema informativo adegnato

Con riferimento all’analisi del sistema informativo a supporto dell’elaborazione
della reportistica prevista dai regolamenti comunitari, si rimanda all’attivita )
dello stesso Asse IV.
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¢)  Preparazione dei Comitati di sorveglianza regionali ¢ assistenza finalizzata a garantire e
migliorare il funzionamento degli stessi

Nel corso del 2013, per quanto concerne lorganizzazione della riunione del
Comitato di sorveglianza del Programma, che si ¢ svolta in data 6/7 giugno
2013, con provvedimento dirigenziale n. 2404 in data 6 giugno 2013, ¢ stata
approvata 'acquisizione in economia di servizi di coffee break, cena e light-lunch
per una spesa complessiva di 872,60.

d)  Audit, valutazione, controllo, ispezione e rendicontazione delle attivita ammesse a
[finangiamento

La Giunta regionale, con deliberazione n. 1426 del 17 giugno 2011, ha approvato

I'avvio di una procedura di valutazione comparativa e del relativo avviso per il

conferimento di un incarico professionale di collaborazione, ai sensi della legge

regionale 18/1998, per assistenza tecnica al monitoraggio, rendicontazione e

verifica dei progetti del Dipartimento innovazione e tecnologia a valere sul POR

FESR 2007/2013. A conclusione della procedura di valutazione comparativa,

Pincarico ¢ stato affidato con provvedimento dirigenziale del Coordinatore del

Dipartimento innovazione e tecnologia n. 3926 in data 9 settembre 2011.

Alla data di riferimento del presente rapporto, in relazione al suddetto incarico,

sono state svolte le seguenti attivita:

- supporto alla preparazione di controlli di primo livello;

- verifiche tecnico — amministrative in loco sui progetti a valere sul POR
FESR e rilascio di appositi resoconti;

- supporto nell’impostazione e¢ nel follow-up dei documenti richiesti dai
progetti cofinanziati;

- aggiornamento delle check-list utilizzate quali supporto alle attivita di verifica
delle procedure di gara ad evidenza pubblica.

I progetti su cui ¢ stato fornito un supporto sono:

- Realizzazione della rete regionale in fibra ottica lungo alcune vie d’acqua
della Compagnia Valdostana delle Acque, in attuazione del Piano di
sviluppo regionale di reti di nuova generazione — Acquisizione di tratte in
fibra ottica e posa delle stesse lungo alcune vie d’acqua della Compagnia
Valdostana delle Acque S.P.A;

- Realizzazione di ulteriori lotti funzionali nell’ambito del Piano di sviluppo
regionale di reti di nuova generazione — Piano VdA Broadbusiness per la
copertura del territorio con la banda larga e con nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 2391 in data 21 ottobre 2011, ha
avviato una procedura per il conferimento di un incarico professionale di
collaborazione tecnico-giuridica, ai sensi della legge regionale 18/1998, per
assistenza tecnica alle attivita di audit del Programma operativo. L’incarico ¢
stato affidato con provvedimento dirigenziale n. 6377 in data 30 dicembre 2011.
Alla data di riferimento del presente rapporto le attivita svolte hanno riguardato
principalmente il supporto giuridico agli audit di sistema e delle operazioni come
occasione di formazione del personale interno al Dipartimento, in campo
giuridico nella disciplina di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

¢)  Rafforzamento delle risorse tecniche e delle dotazioni agginntive di personale coinvolto nella
programmazione, gestione, sorveglianza e controllo del POR
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A seguito dell’approvazione della graduatoria finale di funzionari (categoria D)
nel profilo di istruttori di Programmi di sviluppo?, con deliberazione n. 656 del
12 aprile 2013 la Giunta regionale ha approvato I'assunzione di n. 5 funzionari,
di cui due nel’ambito del Programma operativo Competitivita regionale
2007/13. 1 funzionati hanno preso servizio nel mese di maggio 2013 e il loro
contratto di lavoro ha durata fino al 18 dicembre 2015.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 875 in data 27 aprile 2012, ha avviato
una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un incarico
professionale, ai sensi della legge regionale 18/1998, di collaborazione tecnica
per la rendicontazione e il supporto gestionale, tecnico ed amministrativo in
relazione all’attuazione di tre progetti cardine di valorizzazione del Castello di
Quart, del sito della Porta Praetoria e della Torre dei Signori di Quart in Aosta e
del sito archeologico di Pont d’Aél a Aymavilles.

L’incarico ¢ stato affidato con provvedimento dirigenziale n. 2703 in data 19
giugno 2012.

Inoltre, nel corso del 2013, ¢ proseguito il servizio di assistenza tecnica per le
azioni avviate nell’ambito delle attivita IA, IB, IC e IIB del Programma operativo
“Competitivita regionale 2007/2013” ed ¢ stata avviata l'attivita di assistenza
tecnica per le attivita IIB e IIC. Quest’ultima attivita ¢ in capo all’Assessorato
alle attivita produttive e riguarda I’assistenza tecnica nell’lambito della
predisposizione, del monitoraggio, e della verifica delle attivita previste dall’Asse
1I.

1) Supporto al confronto ¢ alla definizione di istanze regionali delle autorita coinvolte nella
programmazione FESR in rapporto agli altri fondi

Al momento non sono stati realizzati interventi.

g Supporto ai tavoli di raccordo e confronto tra le antorita coinvolte nella programmazione
FESR e guelle degli altri fonds, in un’ottica di integrazione e semplificazione dei sistemi

Cosi come descritto all’interno del paragrafo 2.6 Complementarieta con altri
strumenti, Autorita di gestione del Programma ¢ membro del NUVAL,
Porgano che garantisce il supporto tecnico alle strutture regionali, nella
programmazione, nella valutazione e nel monitoraggio degli interventi pubblici,
in particolare per cio che concerne i programmi a cofinanziamento europeo,
statale e regionale.

h)  Sostegno alla circolagione di pratiche e modelli per migliorare ['efficacia e l'efficienza della
gestione dei POR

Nel corso del 2013, I’Autorita di gestione ha implementato il database, all'interno
della sezione intranet del sito istituzionale della Regione, contenente la
documentazione (norme, procedure e documenti metodologici) relativa alla
gestione dei programmi europei cofinanziati dal FESR.

Tale banca dati informatizzata contiene la principale normativa europea, statale,
regionale e ogni altro documento utile di lavoro, e sara accessibile a tutti i
soggetti, interni ed esterni all’amministrazione. L’applicativo ¢ indirizzato, in
particolar modo, ai beneficiari dei progetti europei e statali per la corretta
rendicontazione delle spese, ma anche ai controllori di primo livello per
accelerare 1 tempi delle attivita di controllo e poter, pertanto, permettere il pieno
utilizzo delle risorse finanziarie assegnate.

2 Avvenuta con provvedimento dirigenziale n. 5741 del 18 dicembre 2012.
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Le informazioni inerenti alle operazioni avviate nell’ambito del Programma sono
altresi disponibili all’interno della sezione internet della Politica regionale di
sviluppo 2007/13 del sito regionale.

i) Elaborazione di valutazioni volte a sostenere la sorveglianza del POR (compresi gli
eventuali aggiornamenti della 1 AS)

In data 4 febbraio 2011 la Regione Valle d’Aosta ha stipulato con il Gruppo
CLAS S.r.l. di Milano il contratto per 'appalto del servizio di valutazione 7 itinere
del Programma Competitivita regionale (POR FESR) 2007/13 e del Programma
Occupazione (PO FSE) 2007/13 per la durata di 18 mesi.

In data 14 settembre 2012 la Regione Valle d’Aosta ha rinnovato, con il Gruppo
CLAS S.rl. di Milano, il contratto per I'appalto del servizio di valutazione in
itinere del Programma Competitivita regionale (POR FESR) 2007/13 e del
Programma Occupazione (PO FSE) 2007/13 per la durata di 9 mesi a decorrere
dalla data di sottoscrizione del contratto. Il Gruppo CLAS S.rl ha inviato
all’Autorita di Gestione del PO FESR il disegno di valutazione in data 23
gennaio 2013. Nel mese di giugno 2013 la societa incaricata ha consegnato un
aggiornamento che riguarda ’Asse 1. Si ¢ proposto un questionario alle imprese
che hanno fatto accesso alle varie linee di attivita promosse. Ne emerge un
quadro complessivamente incoraggiante, nel quale le imprese che hanno risposto
segnalano in maggioranza esiti positivi (gia riscontrati o attesi) degli investimenti
riguardo all'innovazione applicata agli ambiti che determinano la performance
aziendale, soprattutto riferiti agli ambiti della produzione (flessibilita,
diversificazione), meno sulle variabili che costituiscono il reddito (fatturato,
costi). Sono segnalati risultati positivi anche in termini di occupazione creata, sia
dal punto di vista quantitativo, sia qualitativo (addetti con mansioni di ricerca ed
innovazione). Gli investimenti hanno migliorato le competenze degli addetti
sotto vari profili (capacita tecniche, di problem solving, di ideazione) lasciando
quindi una “eredita” importante che potra essere sfruttata nel tempo dalle
imprese.

Gli esiti dichiarati sono migliori per le imprese che hanno effettuato investimenti
materiali rispetto alle imprese che hanno acquisito servizi e consulenze. Gli
investimenti materiali mostrano una maggiore capacita di incidere sulla
performance aziendale.

Con deliberazione n. 2170 del 16 novembre 2012 la Giunta regionale ha
approvato l'avvio di una procedura comparativa per il conferimento di un
incarico professionale di collaborazione tecnica di alta qualificazione per la
predisposizione della documentazione necessaria alla presentazione delle istanze
di valutazione ambientale strategica per il Programma operativo regionale
cofinanziato dal FESR nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della
crescita e dell’'occupazione”- 2014/2020 e per il Programma di Sviluppo rurale
2014/2020. Si ¢ valutata I'opportunita di elaborare un unico avviso di incatico
per la predisposizione della documentazione necessaria alla presentazione delle
istanze di valutazione ambientale strategica dei due Programmi citati, ritenendo
comuni ai due programmi le competenze necessaric allo svolgimento
dell'incarico in oggetto e volendo garantire una forte integrazione tra i
documenti prodotti. I attivita ¢ stata affidata con PD n. 379 del 4 febbraio 2013
all’associazione temporanea tra professionisti composta da Carlo Rega, Giorgio
Baldizzone e Agata Spaziante.

Con deliberazione n. 181 dell’8 febbraio 2013 la Giunta regionale ha approvato
lavvio di una procedura comparativa per il conferimento di un incarico
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professionale di collaborazione tecnica di alta qualificazione per la valutazione ex
ante dei programmi cofinanziati dal FESR e dal FSE nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”- 2014/20

J) Predisposizione del Piano di comunicazione del POR

In attuazione del Piano di comunicazione della Politica regionale di sviluppo
2007/13 della Valle d’Aosta, attuata dai Programmi a cofinanziamento eutopeo,
statale e regionale?0, con deliberazione n. 1785 del 26 giugno 2009, la Giunta
regionale ha approvato la realizzazione di tre insiemi di azioni di comunicazione,
negli anni 2009/12, riconducibili a:

a) eventi pubblici e riunioni partenariali;

b) progettazione grafica, stampa, comunicazione e pubblicita;

¢) materiale fotografico e audio-video.

Con riferimento alle azioni previste al punto a), nel corso del 2013 si ¢
provveduto all’organizzazione della riunione del Comitato di sorveglianza del
POR FESR 2007/13 in data 7 giugno, e del Forum partenariale della Politica
regionale di sviluppo 2007/13, che si ¢ svolto in data 24 febbraio 2014.

Con provvedimento dirigenziale n. 1841, in data 29 aprile 2010 del Coordinatore
del Dipartimento politiche strutturali e affari europei, sono stati affidati i servizi
di cui al punto b). Nel corso del 2010, la ditta aggiudicataria ha realizzato una
campagna pubblicitaria comprensiva di spot e trasmissioni radio, opuscoli e
dépliants, manifesti, avvisi su giornali, banner per siti internet e acquisto di spazi
pubblicitari su giornali e riviste locali utilizzando un’immagine grafica specifica
pet ciascun Programma della Politica regionale di sviluppo 2007/13.

I servizi di cui al punto c) sono invece stati affidati con provvedimento
dirigenziale n. 980, in data 11 marzo 2010, del Coordinatore del Dipartimento
politiche strutturali e affari europel. Nel corso del 2010 la ditta aggiudicataria ha
provveduto a fornire, con riferimento al POR FESR 2007/13, materiale video e
fotografico relativo ai progetti avviati.

Con deliberazione 2431 del 10 settembre 2010, la Giunta regionale ha approvato
affido, all’Agenzia ANSA, del servizio di informazione che prevede, tra Ialtro,
la pubblicazione di articoli, con cadenza quindicinale, relativi ai progetti avviati
nell’ambito della Politica regionale di sviluppo 2007/13, tra cui quelli del
Programma Competitivita regionale. Il contratto si ¢ concluso 30 settembre 2013
e nel mese di aprile 2014 si ¢ provveduto a siglarne un nuovo con la medesima
Agenzia.

Maggiori dettagli sulle azioni di comunicazione realizzate nel corso del 2013
sono disponibili all'interno del capitolo 5 Informazione e pubblicita del presente
rapporto.

k) Definizione ed attnazione delle misure appropriate alla verifica dell implementazione del
Piano di comunicazione

Nel corso del 2013, inoltre, ¢ stato somministrato un questionatio di valutazione
presso il grande pubblico per valutare Iefficacia della comunicazione verso il
grande pubblico e verso i potenziali beneficiari.

26 1] Piano di comunicazione ¢ stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1702 del 19 giugno 2009.
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0 Supporto all'attivita di selezione delle proposte di operazioni

Tutti i progetti avviati nell’'ambito di questa azione sono conclusi. Tra i vari

progetti si ricordano:

- Elaborazione di uno studio di fattibilita per la valorizzazione economica dei
beni culturali: Castello di Arvier;

- Attivita di supporto alla selezione delle operazioni in materia di
valorizzazione dei beni culturali: Castello di Verrés;

- Attivita di supporto alla selezione delle operazioni: studio di fattibilita per
l'aggiornamento e l'integrazione del piano di ristrutturazione e riconversione
dell’Area autoportuale di Pollein-Brissogne;

- Elaborazione degli studi di fattibilita per la valorizzazione economica dei
beni culturali “Castello di Quart” e “Porta Praetoria e torre dei Signori di
Quart”.

m)  Adegnamento, manutenzione e assistenza operativa di sistemsi di monitoraggio gualitativo

finalizzati alla valorizzazione delle politiche (compreso il monitoraggio ambientale previsto
dalla 1V AS)

Nel corso dellanno 2013 sono state implementate e migliorate alcune
funzionalita dell’applicativo SISPREG, rendendo cosi agevole I'inserimento e la
consultazione dei dati.

n)  Supporto operativo al partenariato

Come gia indicato all'interno del presente rapporto, ’Autorita di gestione ha
organizzato, in collaborazione con le altre Strutture regionali responsabili dei
Programmi cofinanziati dagli altri Fondi comunitari e statali, un incontro con il
partenariato nel corso del quale ¢ stato illustrato il Rapporto di valutazione 2013
della Politica regionale di sviluppo 2007/13, predisposto dal NUVAL.

4.4.1.3 Analisi qualitativa

Nel corso del 2013 sono stati avviati ultetiori interventi, nell’ambito dell’Asse 1V,
finalizzati a sostenere I'esecuzione del Programma ed a garantire una corretta
gestione delle risorse finanziarie in termini di efficienza ed efficacia.

In particolare si segnala Dlapprovazione di tre progetti finalizzati alla

predisposizione del Programma pet il periodo di programmazione 2014/2020.

Relativamente, invece, alla programmazione 2007/13 I’Autorita di gestione ha

provveduto ad avviare interventi finalizzati a:

- Torganizzazione del Comitato di sorveglianza;

- il supporto all’elaborazione del Rapporto di valutazione e del Rapporto di
monitoraggio della Politica regionale di sviluppo 2007/13 della Regione
autonoma Valle d’Aosta;

- il supporto all’attuazione del Piano di comunicazione della Politica regionale
di sviluppo 2007/13 della Regione autonoma Valle d’Aosta;

- il supporto all’attivita di selezione delle proposte progettuali;

- il supporto operativo al partenariato;

- limplementazione del database e dell’applicativo di monitoraggio SISPREG;

- larealizzazione di diverse attivita di pubblicita e informazione.
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Si segnala, inoltre, la conclusione della valutazione in itinere del Programma.

A seguito dell’elaborazione dei dati derivanti dai questionari somministrati

nel’ambito delle attivita di comunicazione, ¢ inoltre possibile fornire una

quantificazione sulla quota della popolazione a conoscenza del contributo

dell’UE alle politiche di sviluppo della Valle d’Aosta, pati al 50%.

Con riferimento agli indicatori di realizzazione, assumono un peso rilevante le 49

azioni di comunicazione complessivamente realizzate. Si registrano altresi

ulteriori progressi per quanto concerne 'avanzamento finanziario, sia dal punto

di vista degli impegni, sia dal punto di vista dei pagamenti.

Dal lato degli obiettivi attesi, le azioni finora avviate risultano strategiche rispetto

al conseguimento di tre degli obiettivi previsti, ovvero:

- sostenere I'esecuzione del Programma nelle principali fasi di preparazione,
gestione, sorveglianza e controllo;

- rafforzare la capacita amministrativa connessa all’attuazione delle politiche
finanziate;

- dare ampia visibilita al Programma con adeguati interventi di informazione e
comunicazione.

Laddove pertinente, infine, il rispetto delle politiche orizzontali in tema di pari

opportunita, di non discriminazione e di ambiente ¢ garantito dall’applicazione
di appositi criteri di selezione delle operazioni.

4.4.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Non si sono riscontrate problematiche nell’attuazione degli interventi previsti
dall’Asse IV.
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5. INFORMAZIONE E PUBBLICITA

5.1 L’informazione del programma operativo

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 del regolamento (CE) n.
1828/2000, il capitolo relativo alla comunicazione del presente rapporto annuale
offre una valutazione degli interventi informativi e pubblicitari in termini di
visibilita del Programma e di consapevolezza del ruolo svolto dalla Comunita
europea.

Programmagione delle attivita di comunicazione contenuta nel Piano di comunicazione

In ottemperanza all’art. 69 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e agli articoli dal
2 al 10 del regolamento (CE) n. 1828/20006, le Autorita di gestione dei due
Programmi  operativi “Competitivita ~ regionale  2007/13” (FESR) e
“Occupazione 2007/13” (FSE) hanno elaborato e condiviso, per ragioni di
efficacia, efficienza, coerenza con la programmazione regionale e interazione tra
target, un unico piano di comunicazione, che definisce la programmazione degli
strumenti ¢ delle azioni per linformazione e la comunicazione, nonché le
modalita per il monitoraggio e la valutazione delle attivita realizzate nell’arco di
tempo tra il 2007 e il 2013, da attuare in maniera integrata. Tale Piano di
comunicazione integrato ¢ stato approvato dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 588 del 5 marzo 2008. Il Piano identifica un unico obiettivo
generale comune ai due programmi, che ¢ quello di wigliorare la percezione
dell'Unione enropea e delle sue istituzioni nonché del valore agginnto comunitario, facendone
conoscere e comprendere le realigzazioni nel territorio regionale e stabilisce obiettivi
specifici a livello di singolo programma.

Attuazione del Piano di comunicazione nel 2013

Nel corso del 2013 sono stati realizzati i seguenti interventi informativi e

pubblicitari:

- pubblicazione di articoli sulle maggiori testate locali, relativi sia al
Programma in generale, sia agli interventi avviati;

- coordinamento con I'Ufficio Stampa della Regione, al fine di predisporre i
comunicati stampa relativi alle attivita avviate nell’ambito del Programma;

- coordinamento con il Centro “Europe Direct” per la sensibilizzazione del
grande pubblico e per garantire un’ampia diffusione delle informazioni
relative al Programma. Nel corso del 2013, inoltre, sono stati realizzati i
seguenti articoli informativi sulla newsletter bimestrale VdAEuropeinfo’
(disponibili all'indirizzo Internet
http:/ /www.regione.vda.it/europedirect/newsletter/archivio i.asp), diffusa
presso le Antenne europee ED del territorio nazionale ed europeo, gli uffici
pubblici regionali, i comuni della regione ed 1 privati iscritti alla mailing list
del Centro:

*  Marketing territoriale: approvata la nuova convenzione con Autoporto;

e La spécialisation intelligente: une voie pour lessor des Régions
européennes;

* Al via I'appalto per i lavori di recupero e valorizzazione delle miniere di
Servette, a Saint-Marcel,

* Comitato di sorveglianza 2013 del POR FESR Competitivita regionale
2007/13: positivo 'avanzamento dei progetti (n.4);
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* Accelerazione della spesa: confermata la buona performance del
Programma FESR Competitivita regionale 2007/13 della Valle d’Aosta
(n.6);

* Animazione territoriale: proseguono le missioni presso i centri di ricerca
e 1 parchi tecnologici;

- collaborazione con ’Agenzia Ansa per la pubblicazione di articoli relativi ai
progetti finanziati nell’ambito del POR FESR 2007/13. 1l notiziario ¢ volto a
consolidare la crescita di attenzione della stampa e della comunita regionale
nei confronti della Politica regionale di sviluppo 2007/13, con particolare
riguardo, alle tematiche economico-lavorative nella regione Valle d’Aosta. In
particolare, nel corso del 2013 sono stati pubblicati n. 9 articoli, disponibili
allinterno  della  sezione  “Notiziario  Europa e  Lavoro”
(http://www.regione.vda.it/notizieansa/ansa curopa lavoro iasp) del sito
internet della Regione;

- organizzazione, in collaborazione con le altre Strutture regionali responsabili
dei Programmi cofinanziati dagli altri Fondi comunitari e statali, in data 24
febbraio 2013, del Forum partenariale;

- partecipazione, in data 24 aprile 2013, con le altre Strutture regionali
responsabili dei Programmi cofinanziati dagli altri Fondi comunitari e statali,
all’evento “Rigenergia 13” nell’ambito della manifestazione Maison & Loisir,
nel corso del quale Autorita di gestione del POR era a disposizione del
pubblico per illustrare i progetti realizzati e le opportunita di finanziamento
offerte dal Programma;

- organizzazione, di concerto con le Strutture regionali responsabili, di
incontri informativi rivolti al grande pubblico e ai potenziali beneficiari;

- esposizione, presso la sede dell’Autorita di gestione del Programma, della
bandiera dell’'Unione europea per una settimana a partire dal 9 maggio 2012;

- aggiornamento  della  sezione  ‘Buropa’ del sito  regionale
(http://www.regione.vda.it/europa), atto a fornire informazioni sulla nuova
programmazione 2007/13;

- implementazione e costante aggiornamento, allinterno di un’apposita
sezione del sito internet regionale, della lista dei beneficiari dei progetti
(http://www.regione.vda.it/europa/por _competitivita regionale/programm
a/beneficiari i.asp).

5.2 Europe Direct Vallée d’Aoste

A seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell’amministrazione
regionale, la Struttura che svolge le funzioni di Autorita di gestione del
Programma “Competitivita regionale 2007/2013” ha acquisito nuove
competenze, tra le quali la gestione dello sportello Europe Direct Vallée d’Aoste,
che ha ottenuto anche per il periodo 2013/17 la sovvenzione da parte della
Commissione europea.

ILa rete Europe Direct rappresenta uno dei principali strumenti di
comunicazione dell’Unione europea e permette ai cittadini europei di conoscere
e approfondire temi collegati all’attualita europea e di poter sfruttare al meglio le
opportunita offerte dalle Istituzioni europee. Il Centro promuove e diffonde la
conoscenza dell’Europa e delle sue politiche, svolgendo le proprie attivita
principalmente attraverso due direttrici specifiche: 'informazione ai cittadini e
I'azione divulgativa nelle istituzioni scolastiche. Attraverso I'apertura del proprio
sportello, situato presso la biblioteca regionale di Aosta, il Centro ¢ un punto di
riferimento per chi vuole conoscere le istituzioni, le iniziative e le politiche
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europee. Esso offre un servizio di domanda e risposta diretta, ma anche
telefonica e via e-mail e mette, gratuitamente, a disposizione del pubblico,
opuscoli informativi della Commissione europea.

Presso lo sportello, inoltre, largo spazio ¢ dedicato ai dépliant riguardanti i
programmi europei e statali della Politica regionale di sviluppo della Valle
d’Aosta per il periodo 2007/13, permettendo, cosi, il coinvolgimento del
pubblico nell’ambito dei Piani di comunicazione della Politica regionale europea.
Le attivita del Centro sono finanziate con risorse europee e regionali diverse da

quelle del POR.
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6. VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Il Programma operativo Competitivita regionale 2007/2013 presenta, al
momento dell’elaborazione del presente rapporto, un buon livello di attuazione
complessivo, in quanto sono stati avviati tutti gli interventi programmati.

L’Asse 1 nel corso del 2013 ha registrato I'avvio dellimportante intervento
relativo alla realizzazione di un centro di competenza diffuso in Valle d’Aosta. In
particolare sono stati finanziati i progetti relativi alla realizzazione di una nuova
sala server e alla reinfrastrutturazione dell’edificio ex-Zincocelere. Entrambi gli
interventi sono localizzati nell’area industriale di Pont-Saint-Martin e
permetteranno alle imprese ad alto contenuto innovativo, solitamente di medio-
piccole dimensioni, di trovare spazi per l'insediamento dotati delle necessatie
infrastrutture per effettuare attivita di ricerca e sviluppo tecnologico.
Nell’ambito dello stesso asse si registra un buon numero di nuovi progetti, sia
per le tradizionali iniziative a sportello (Cofinanziamento L.R. 84/1995,
Cofinanziamento L.R. 6/2003, Aiuto allo sviluppo, Aiuto alla consulenza,
Sostegno allo Start-up e Cofinanziamento della L.R. 14/2001) che per i bandi
finalizzati a sostenere la collaborazione tra imprese e centri di ricerca (Bando a
favore di imprese per progetti di innovazione e Bando per lo sviluppo e la
creazione di unita di ricetrca).
Notevole ¢ la performance dell’azione Cofinanziamento L.R. 6/2003, che
finanzia investimenti innovativi da parte delle piccole e medie imprese della
Regione. Degno di nota ¢ anche la numerosa partecipazione alle nuove chiamate
di idee del bando per la creazione e lo sviluppo di unita di ricerca (rispetto alla
scarsa adesione della prima chiamata), segno del buon lavoro svolto nella
pubblicizzazione del bando e di notevole interesse da parte di tutti gli attori
coinvolti nella filiera della ricerca regionale di cooperare tra di loro.
In linea di principio si puo affermare che I'avanzamento degli indicatori di
realizzazione e di risultato ¢ in linea con gli obiettivi previsti a seguito della
riprogrammazione ed in alcuni casi hanno gia ampiamente superato il target
stimato.
In particolare, con riferimento agli indicatori di risultato, gli indicatori “Numero
di imprese che introducono innovazioni di prodotto/processo” e “Numero di
imprese attratte nei siti recuperati”’ hanno ampiamente superato il valore
obiettivo, a dimostrazione del buon interesse da parte delle imprese locali per gli
strumenti a sostegno dell'innovazione. Nonostante il buon incremento degli
ultimi anni, si riscontra ancora un parziale ritardo per lindicatore 1.10
(investimenti indotti). Tale ritardo puo essere addebitato a diversi fattori:
- avvio recente di numerosi progetti finanziati dai bandi promossi nell’ambito
dell’attivita c);
- tendenza delle imprese a ridurre il volume di investimenti in tempi di crisi.
Gli indicatori di realizzazione che hanno gia raggiunto i target prefissati sono
quelli legati allinnovazione quali I'indicatore 1.7 (Numero di progetti aiuti agli
investimenti delle PMI), che ha superato di gran lunga lobiettivo iniziale. Gli
indicatori legati alla promozione della ricerca e sviluppo e al sostegno allo start-
up, pur non avendo ancora raggiunto i target prefissati, nel corso del 2013 hanno
registrato  un deciso incremento dovuto alleffettiva attuazione del
cofinanziamento della L.R. 84/1995 (Sostegno alla ricerca e sviluppo) e della
L.R. 14/2011 (Sostegno alle neo imprese innovative).
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Per quanto concerne I'Asse II il 2013 ha registrato il completamento di un
discreto numero di interventi, oltre a registrare I'avvio effettivo dell’ultimo
grande intervento non ancora in cantiere: la realizzazione della centrale termica
cogenerativa a servizio della citta di Aosta.

Si segnala la conclusione di due degli interventi di valorizzazione dei beni
culturali ancora in cantiere (Valorizzazione della Porta Praetoria e del ponte
acquedotto romano di Pont d’Aél), mentre il terzo (Castello di Quart) vedra la
propria conclusione nel corso del 2014. Trattandosi di interventi appena conclusi
(e comunque situati in aree aperte al pubblico) non ¢ ancora disponibile una
stima dei visitatori dei due siti. L’indicatore di risultato pertinente “Visitatori
delle aree e strutture recuperate e valorizzazione” tine conto quindi
esclusivamente dei visitatori del Forte di Bard.

L’indicatore di risultato “Numero di imprese attratte nei siti recuperati’” ha
ampiamente superato il valore obiettivo (6 imprese attratte su un target di 3) a
seguito degli interventi di riorganizzazione e riconversione produttiva delle aree
Espace Aosta di Aosta e ex Ilssa Viola di Pont-Saint-Martin, frutto anche delle
attivita di marketing territoriale finanziate nell’ambito dell’Asse I.

Per quanto riguarda gli indicatori di realizzazione, invece, I'indicatore “Numero
di progetti (Energie rinnovabili)” ha raggiunto il valore obiettivo di 4 e
I'indicatore “Aree industriali oggetto di riconversione e valorizzazione” ha
ampiamente superato 'obiettivo stimato di 1 attraverso la riconversione di 3 siti
industriali.

Per quanto riguarda I’Asse III, nel corso del 2012, ¢ proseguito Iintervento
relativo all’acquisizione di tratte di fibra ottica e posa delle stesse lungo alcune
vie d’acqua della Compagnia Valdostana delle acque S.p.a. Al tempo stesso si ¢
proceduto all’aggiudicazione dei lavori per I'intervento relativo alla realizzazione
dello stralcio funzionale del Piano VDA Broadbusiness per la copertura del
territorio con la banda larga e con nuove tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.

Si segnala, infine, avvio dell’ultimo progetto che sara finanziato nell’ambito
del’Asse III, ossia la valorizzazione dell’area megalitica di Saint-Martin de
Corléans.

Essendo gli interventi previsti nell’'ambito dell’Asse III prettamente di natura
infrastrutturale, non risulta ancora possibile, in questa fase di attuazione, pur
avanzata, rilevare dati significativi relativi agli indicatori di realizzazione e di
risultato.

Relativamente all’Asse IV, infine, sono stati avviati ulteriori interventi finalizzati
a sostenere I'esecuzione del Programma ed a garantire la gestione delle risorse
finanziarie in termini di efficienza ed efficacia. Mediante il ricorso all’assistenza
tecnica, ¢ stato possibile, tra laltro: aumentare le dotazioni di personale
coinvolto nella programmazione, gestione, attuazione e sorveglianza del
Programma,; effettuare ulteriori azioni di comunicazione e finanziare il servizio di
valutazione 7 itinere del Programma. Inoltre, ¢ proseguita I'implementazione

dell’applicativo SISPREG.

Per quanto riguarda gli indicatori di risultato e di realizzazione, a livello
complessivo, si registra un buon progresso degli stessi, come descritto
specificamente nell’analisi qualitativa dei singoli Assi.

Per quanto concerne I'avanzamento finanziario, 'aggiornamento del Programma
operativo, per I'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale
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(FESR), effettuato a seguito della procedura di riesame prevista dall’art. 33 del
Reg. CE 1083/2006, approvato dalla Commissione europea, con decisione
C(2013)1238, in data 1 marzo 2013, ha permesso di rimodulare I'impegno
economico a favore delle infrastrutture, in un momento in cui la crisi non
permette alle imprese di investire in ricerca e innovazione, che sono i settoti
incentivati dall’Asse I e che prevedono un carico burocratico maggiore.

Per quanto concerne la spesa certificata, sono stati rispettati 1 target del
Ministero e quelli comunitari, evitando cost il disimpegno automatico.

Cosi come gia descritto nei paragrafi precedenti, nel corso dell’attuazione del
Programma sono state adottate le opportune modalita di raccordo con le altre
Autorita di gestione, al fine di evitare la sovrapposizione tra i diversi strumenti
finanziari e con l'obiettivo di implementare le sinergie e le integrazioni tra i
diversi Programmi nell’ambito della Politica regionale di sviluppo per il periodo
2007/2013.

Aosta, 22 settembre 2014

11 Dirigente
(Marco RICCARDI)
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