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Allegato 1 - Progetti significativi



2. Quadro d'insieme dell'attuazione del programma operativo
2.1 RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI

2.1.1 Progressi materiali del programma operativo

Si conferma quanto riportato nel RAE 2011 in ordine alla selezione dei Core Indicators, nonché alla
riorganizzazione della batteria degli indicatori di impatto e di risultato contenuti nel POI “Energie
rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013. Per cio che concerne il loro target, esso segue il
ridimensionamento della dotazione finanziaria del Programma intervenuto a seguito dell’adesione al
Piano di Azione Coesione, descritta nei capitoli che seguono, secondo un criterio di correlazione
diretta.

Quanto alla loro quantificazione al 31.12.2012, la circostanza che rispetto ai progetti finanziati
sugli Assi 1 e 2, risultino conclusi® solo una percentuale limitata, ha evidenti riflessi sull’entita del
loro avanzamento, come dettagliatamente riportato nelle tabelle riguardanti gli indicatori di
programma, i Core Indicators, nonché quelle relative agli indicatori di risultato e di realizzazione.

Tabella 1 — Indicatori di programma

Indicatori Linea di Obiettivo Risultati
partenza 2007 2008 2009 2010 2011 | 2012

Consumi di energia elettrica
coperti da rinnovabili, escluso 0 0,6% 0 0 0 0 0 0
idroelettrico (incremento %)
Energia risparmiata, con
rlfgr_lmento agli mteryentl d! 0 1,047 0 0 0 0 0 0
efficientamento energetico negli
edifici pubblici Asse 11 (TEP)
(CORE INDICATOR 1) . 0 5.080 0 0 0 0 0 0
Numero di posti di lavoro creati
(COREINDICATOR2) 0 4119 | 0 0 0 0 0 0
Posti di lavoro creati per uomini
(CORE INDICATOR 3) 0 961 0 0 0 0 0 0
Posti di lavoro creati per donne
Contributo al tasso di crescita
del PIL (media annua in n%o) 0 0,09 0 0 0 0 0 0

1| dati di avanzamento degli indicatori pertinenti per le linee di attivita del POl fanno riferimento a progetti giunti a
conclusione fisica; per alcuni indicatori di realizzazione (per esempio: Core Indicator n. 23, Interventi su edifici
esemplari, Km di rete oggetto di intervento) I’avanzamento prescinde dalla conclusione dei progetti ai quali sono
riferiti. Quanto agli indicatori di impatto, come per il Core Indicators 30, I’effetto occupazionale o il contributo al tasso
di crescita del PIL, sara possibile valutare il loro avanzamento solo a fine programmazione. Al momento ¢ possibile
anticipare 1’occupazione diretta e indotta dal GP3SUN, pari complessivamente a circa 299 unita rispetto ad un target di
319 a regime Quanto alle attivita che utilizzano strumenti di ingegneria finanziaria, Fondo di garanzia (FdG) o Fondo di
rotazione (FdR), il concorso potenziale all'avanzamento degli indicatori pertinenti potra essere rilevato solo
successivamente all'individuazione dei progetti che fruiranno di tali strumenti.



Tabella 1.1 — Indicatori core

; ; Risultati

Indicatore Linea di Obiettivo

partenza 2007 2008 2009 2010 | 2011 | 2012
(CORE INDICATOR 30)
Riduzione delle emissioni di gas 0 2.316 0 0 0 0 0 0
serra (CO2 equivalenti, kt)
(CORE INDICATOR 7) Numero
di progetti di aiuto agli 0 87 0 0 0 0 0 13
investimenti delle PMI
(CORE INDICATOR 24)
Capacita add|_2|onalg mstgllata 0 130 0 0 0 0 0 21
per la produzione di energia da
FER (MW)
(CORE INDICATOR 1) . 0 5080 | 0 0 0 0 0 0
Numero di posti di lavoro creati
(CORE INDICATOR2) 0 4.019 0 0 0 0 0 0
Posti di lavoro creati per uomini
(CORE INDICATOR 3) 0 961 0 0 0 0 0 0
Posti di lavoro creati per donne
(CORE INDICATOR 23)
Numero di progetti energie 0 170 0 0 0 0 0 145
rinnovabili




2.1.2 Informazioni finanziarie

Tabella 2 - dati finanziari

a c d e=d/a
Asse | "Produzione di
Energia Da  Fonti 419.333.851,01 245.852.636,69 245.852.636,69 59%
Rinnovabili”
Asse II  “Efficienza
energetica ed 640.452.500,55 170.396.636,74 170.396.636,74 27%
ottimizzazione del
sistema energetico”
Asse III  “Assistenza
Tecnica e Azioni di 44.000.000,00 11.965.531,40 11.965.531,40 27%
Accompagnamento”
Totale generale 1.103.786.351,56 428.214.804,83 428.214.804,83 39%




2.1.3 Ripartizione dell'uso dei Fondi

Tabella 3 — Foglio di classificazione

Obiettivo '_I'emi A For_me cl Territorio AttiVit.a Ubicazione Contri_but_o
Prioritari | finanziamento economica comunitario

CONV 43 2 0 21 ITF3 15.868.928,70
CONV 43 2 0 21 ITF4 15.868.928,70
CONV 43 2 0 21 ITF6 15.868.928,70
CONV 43 2 0 21 ITG1 15.868.928,70
CONV 43 1 0 8 ITF3 29.260.620,00
CONV 43 1 0 8 ITF4 26.799.410,00
CONV 43 1 0 8 ITF6 27.452.800,00
CONV 43 1 0 8 ITG1 34.141.270,00
CONV 43 1 1 21 ITF33 9.919.458,53
CONV 43 1 1 21 ITF42 4.333.385,00
CONV 43 1 1 21 ITF44 7.231.867,28
CONV 43 1 1 21 ITF62 4.164.610,97
CONV 43 1 1 21 ITG14 2.399.929,12
CONV 43 1 1 21 ITG16 3.303.568,80
CONV 43 1 1 21 ITG17 8.625.348,25
CONV 43 1 1 21 ITG19 2.177.617,00
CONV 43 1 1 21 ITF32 1.764.387,83
CONV 43 1 1 21 ITF34 2.552.013,45
CONV 43 1 1 21 ITF35 880.077,84
CONV 43 1 1 21 ITF42 11.375.973,17
CONV 43 1 1 21 ITF45 2.658.776,50
CONV 43 1 1 21 ITF61 1.295.175,04
CONV 43 1 1 21 ITF63 1.433.346,11
CONV 43 1 1 21 ITG19 1.421.652,61
CONV 43 1 1 21 ITF3 3.869.919,64
CONV 43 1 1 21 ITF4 3.869.919,64
CONV 43 1 1 21 ITF6 3.869.919,64
CONV 43 1 1 21 ITG1 3.869.919,64
CONV 43 1 0 21 ITF3 9.076.438,75
CONV 43 1 0 21 ITF4 9.076.438,75
CONV 43 1 0 21 ITF6 9.076.438,75
CONV 43 1 0 21 ITG1 9.076.438,75
CONV 40 2 0 21 ITF3 20.157.523,25
CONV 40 2 0 21 ITF4 20.157.523,25
CONV 40 2 0 21 ITF6 20.157.523,25
CONV 40 2 0 21 ITG1 20.157.523,25
CONV 40 2 0 21 ITF32 879.920,58
CONV 40 2 0 21 ITF34 2.598.061,26
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CONV 40 2 0 21 ITF35 2.671.160,61
CONV 40 2 0 21 ITF43 3.125.828,66
CONV 40 2 0 21 ITF44 979.338,48
CONV 40 2 0 21 ITF63 688.475,26
CONV 40 2 0 21 ITG17 35.726.756,50
CONV 40 1 0 21 ITF3 711.002,88
CONV 40 1 0 21 ITF4 711.002,88
CONV 40 1 0 21 ITF6 711.002,88
CONV 40 1 0 21 ITG1 711.002,88
CONV 41 2 0 21 ITF3 18.466.360,55
CONV 41 2 0 21 ITF4 18.466.360,55
CONV 41 2 0 21 ITF6 18.466.360,55
CONV 41 2 0 21 ITG1 18.466.360,55
CONV 42 1 0 21 ITF3 1.456.600,00
CONV 42 1 0 21 ITF4 1.456.600,00
CONV 42 1 0 21 ITF6 1.456.600,00
CONV 42 1 0 21 ITG1 1.456.600,00
CONV 42 2 0 21 ITF3 2.822.162,50
CONV 42 2 0 21 ITF4 2.822.162,50
CONV 42 2 0 21 ITF6 2.822.162,50
CONV 42 2 0 21 ITG1 2.822.162,50
CONV 40 1 1 8 ITF31 2.178.658,73
CONV 40 1 1 8 ITF32 2.415.261,29
CONV 40 1 1 8 ITF33 2.041.659,92
CONV 40 1 1 8 ITF34 1.784.355,79
CONV 40 1 1 8 ITF35 2.137.759,82
CONV 40 1 1 8 ITF41 2.957.045,12
CONV 40 1 1 8 ITF42 1.908.748,86
CONV 40 1 1 8 ITF44 356.935,17
CONV 40 1 1 8 ITF45 4.408.987,12
CONV 40 1 1 8 ITF61 4.433.655,26
CONV 40 1 1 8 ITF62 1.093.905,48
CONV 40 1 1 8 ITF63 963.886,93
CONV 40 1 1 8 ITF64 308.394,70
CONV 40 1 1 8 ITF65 962.187,72
CONV 40 1 1 8 ITG11 1.358.356,41
CONV 40 1 1 8 ITG12 1.151.343,10
CONV 40 1 1 8 ITG13 453.845,97
CONV 40 1 1 8 ITG14 417.564,98
CONV 40 1 1 8 ITG15 125.267,60
CONV 40 1 1 8 ITG16 377.845,98
CONV 40 1 1 8 ITG17 278.352,59
CONV 40 1 1 8 ITG18 372.951,80
CONV 40 1 1 8 ITG19 2.337.109,92
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CONV 85 1 0 21 ITF3 6.273.997,39
CONV 85 1 0 21 ITF4 6.273.997,39
CONV 85 1 0 21 ITF6 6.273.997,39
CONV 85 1 0 21 ITG1 6.273.997,39
CONV 86 1 0 21 ITF3 1.035.469,92
CONV 86 1 0 21 ITF4 1.035.469,92
CONV 86 1 0 21 ITF6 1.035.469,92
CONV 86 1 0 21 ITG1 1.035.469,92

TOTALE 583.638.523,45

La necessita di compilare la tabella con tutte le combinazioni possibili fra i 5 codici, segnatamente
con i codici riferiti all’ubicazione, ha comportato, al momento, la definizione di una ricaduta
finanziaria per regione ipotetica, in attesa di riportare gli elementi che rifletteranno 1’esito delle
utilizzazioni realizzate (¢ il caso, per esempio, dei FAG e dei FdR). Quanto agli studi a valere sulle
linee di attivita 1.5 e 1.4, e 2.3, la ricaduta per regione riflette I’applicazione di un criterio di riparto
teorico (1/4 per singola regione). Tale criterio trova applicazione anche per la linea di attivita 1.1
inerente la realizzazione di programmi d’investimento funzionali alla creazione ed allo sviluppo di
filiere energetiche delle biomasse, nonché la linea di attivita 2.6 e le linee dell’ Asse II1.

Per quanto attiene le linee d’attivita 1.3 a titolarita MISE-DGENRE, nonché per le linee d’attivita
2.2, 2.2-2.5, a titolarita MATTM DGSEC, la definizione della graduatoria con I’individuazione dei
beneficiari ha permesso di definire la reale ricaduta finanziaria degli interventi anche con riferimento
al territorio interessato.

Quale forma di finanziamento per gli interventi sulle reti e sull’efficientamento energetico (linee di
attivita 2.2, 2.3, 2.4, e 2.5), compresi gli studi in corso sulle linee di attivita 1.4 e 1.5 con investimenti
a totale carico del Programma, é stato individuato il codice 01, nonostante sussista I’opportunita di
distinguere gli investimenti pubblici non rimborsabili dagli aiuti non rimborsabili (anch’essi
individuati con il codice 01).

Quanto alla dimensione “ubicazione”, la connotazione interregionale del Programma, assimilabile a
quella dei PON, renderebbe pertinente 1’utilizzazione del codice NUTS2 (v. PON Sicurezza,
Trasporti ecc.).

Infine, la tabella 3, coerentemente con 1’art 37.4.a del Reg. 1083/06, fornisce informazioni in merito
all’approccio seguito dal Programma in materia di sviluppo urbano sostenibile. Infatti, ’avanzamento
delle linee di attivita degli Assi 1 e 2 a titolarita DGENRE e DGSEC, relative alla produzione di
energia rinnovabile e all’efficientamento energetico degli edifici pubblici, ha una ricaduta anche sullo
sviluppo urbano sostenibile, posto che alla riduzione delle emissioni climalteranti attesa dalla
realizzazione di quelle linee di attivita ¢ associabile una migliore qualita della vita nell’ambiente
urbano interessato. Va nella direzione di una maggiore attenzione verso lo sviluppo urbano
sostenibile la riprogrammazione proposta dal Comitato di Sorveglianza a conclusione della procedura
di consultazione scritta di cui a nota dell’Autorita di gestione/PCM prot. n. 107 Ufficio
AdG/AdG/2012 U del 22.10.2012 e adottata dalla Commissione europea con Decisione C(2012)9719
del 19 dicembre 2012. Tale accentuazione urbana del POI deriva dall’esigenza di ripensare le
modalita e strumenti di attuazione aggiornando scelte strategiche effettuate nel 2005/2006, allora
basate su informazioni di contesto che consideravano le politiche energetiche nei suoi aspetti
settoriali (produzione, efficienza, risparmio energetico), secondo un approccio che ora appare
superato in favore di azioni integrate. Con I’introduzione di interventi per il miglioramento della
dimensione energetica delle citta nell’ambito di azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile, si
intende sviluppare un approccio strategico integrato, che fondi la propria efficacia sulla dimensione
territoriale delle politiche di sviluppo.



2.1.4 Progressi conseguiti nel finanziamento e nell'attuazione degli strumenti di ingegneria
finanziaria ex art. 44

Nell’ambito del processo di attuazione delle linee di attivita di competenza del MISE-DGENRE, é
stato attivato un Fondo di garanzia ex lege 662/96 attraverso cui vengono concesse garanzie,
controgaranzie e cogaranzie per finanziamenti fino all’80% concessi a fronte di programmi
riguardanti la realizzazione di impianti di prospezione, estrazione ed utilizzo del calore derivante da
fonte geotermica, realizzati da PMI. La dotazione finanziaria, al netto della quota di cofinanziamento
nazionale, e pari a 11.288.650,00 € ed il soggetto gestore ¢ un Associazione Temporanea d’Imprese
(ATI) con capogruppo Unicredit. Relativamente allo stato di operativita del Fondo al 31.12.12, non si
registrano avanzamenti rispetto a quando indicato nel RAE 2011.

Nell’ambito del processo di attuazione delle linee di attivita di competenza dell’OI MISE DGIALI,
tutte aventi ad oggetto 1’attivazione di misure di sostegno alla creazione ed allo sviluppo d’impresa
nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, la DGIAI ha
amministrato sei strumenti di ingegneria finanziaria di cui all’art. 44 del Reg. (CE) 1828/2006,
riconducibili alle seguenti tipologie principali:

- Fondi di garanzia per 1’accesso al credito da parte delle PMI;

- Fondi rotativi per 1’erogazione di finanziamenti agevolati alle imprese.

Appartengono alla prima tipologia le riserve separate del Fondo Centrale di Garanzia (di seguito
Riserve POI), istituito dal MiSE ai sensi della Legge n. 662/96, attivate rispettivamente per ciascuna
delle linee di attivita (1.1, 1.2 e 2.1), la cui competenza attuativa ¢ stata delegata dall’AdG del
Programma alla DGIAL.

Le Riserve POI sono finalizzate a favorire la realizzazione di nuovi investimenti in ambiti di attivita
coerenti con le finalita delle predette linee di attivita, attraverso 1’accensione di garanzie, co-garanzie
o di controgaranzie pubbliche a favore di PMI che intendano accedere al credito bancario per la
realizzazione di programmi d’investimento.

Nel corso del 2012, sulla scorta della modifica all’articolo 45 del Regolamento (CE) n. 1828/2006,
apportata dal Regolamento (UE) di esecuzione n. 1236/2011 e delle successive informazioni fornite
dal Comitato di Coordinamento dei Fondi strutturali (nota COCOF-10-0014-04), sono state espunte
le parti del testo che vincolavano gli interventi di mitigazione del rischio di credito alle sole
operazioni finanziarie finalizzate ad investimenti produttivi.

La Nota COCOF 10-0014-04 amplia 1’operativita degli strumenti di ingegneria finanziaria
prevedendone esplicitamente anche la possibilita di finanziamento di attivita che i gestori giudicano
potenzialmente redditizie. Rientrano evidentemente in tale definizione anche gli interventi sul
capitale circolante delle imprese beneficiarie.

In virtu di tale ampliamento, la garanzia del Fondo a valere sulle risorse delle Riserve POI puo essere
concessa per operazioni finanziarie le cui finalita — anche tra loro combinate — siano le seguenti:

- investimenti;
- interventi sul capitale circolante;
consolidamento di passivita a breve termine su diversa banca/gruppo bancario.

L’ampliamento dell’operativita delle Riserve POI risultante dall’implementazione della predetta
deroga, s’inserisce nel quadro degli interventi posti in essere dall’Ol ai fini di rilanciare 1’utilizzo
dello stesso strumento d’incentivazione, adeguandolo ai reali fabbisogni di supporto espressi dalle
imprese potenziali beneficiarie.

La gestione delle suddette riserve é affidata a Medio Credito Centrale S.p.a. (Soggetto Gestore), il
quale provvede alla relativa gestione assicurando la tenuta di un’apposita contabilita separata.

Le modalita di accesso alle agevolazioni previste dalle Riserve POl sono disciplinate dalla
convenzione sottoscritta dal MISE con il Soggetto gestore il 07 settembre 1999, cosi come
successivamente modificata dall’atto integrativo del 26 maggio 2010 che assolve alle funzioni di
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Accordo di finanziamento e di Piano delle attivita conformemente a quanto prescritto dall’art. 43 del
Reg. (CE) 1828/2006.

Appartengono alla seconda tipologia, i fondi rotativi per 1’erogazione di finanziamenti agevolati
attivati dalla DGIALI in attuazione delle misure di incentivazione di cui ai decreti ministeriali 06
agosto 2010 (c.d. “investimenti innovativi energetici”) e 13 dicembre 2011 (c.d. “Bando filiere
biomasse™), il cui utilizzo ¢ previsto quale misura complementare all’erogazione dei contributi in
conto impianti previsti dalle predette misure di incentivazione.

I suddetti fondi rotativi sono stati istituiti nella forma Strumenti di Ingegneria Finanziaria ai sensi
dell’art. 44 del Reg. (CE) n. 1086/2006.

Le modalita di accesso alle agevolazioni previste dai predetti fondi rotativi sono disciplinate dai
corrispondenti decreti ministeriali di istituzione, nonché negli accordi di finanziamento e nei piani di
attivita elaborati conformemente a quanto prescritto dall’art. 43 del Reg. (CE) 1828/2006 cosi come
risultanti dagli atti di convenzionamento con il Soggetto gestore.

Alla data del 31/12/2012 non si registrano erogazioni ai destinatari finali, benché con riferimento al
DM 6 agosto 2010 risultano approvati con i relativi decreti direttoriali i primi 11 programmi di
investimento e in data 3 aprile 2013 é stato sottoscritto il primo contratto di finanziamento; mentre
con riferimento al DM 13 dicembre 2011 la graduatoria finale € stata pubblicata con Decreto del
Direttore della Direzione Generale per I’incentivazione delle attivita imprenditoriali del 22 marzo
2013 con un totale di investimenti ammissibili pari a € 186.259.544,52 a fronte di contributi pubblici
da erogare per circa 115 MIn/€. Per entrambe le predette misure di incentivazione pertanto si prevede
I’avvio delle erogazioni nel corso del 2013.

Anche 'Ol MATTM-DGSEC si avvale di un Fondo di Garanzia quale strumento di sostegno delle
PMI, avendo attivato nel 2009, all’interno del Fondo di Garanzia per le piccole ¢ medie imprese ex
art. 2 comma 100 lett. a) della Legge 662/1996, una riserva dedicata al POl per un importo di 34,0
ME a valere sulla dotazione finanziaria della Linea di Attivita 2.5.

Il prospetto che segue riepiloga 1’avanzamento finanziario degli strumenti di ingegneria finanziaria
attivati alla data di riferimento della presente Relazione, unitamente al riepilogo del relativo utilizzo.
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Progressi conseguiti nel finanziamento e nell'attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria ex art. 44

Dotazione finanziaria conferita al SIF

Importi versati ai destinatari ultimi

Asse LdA TipOIOgia di Beneficiario Quota Nazionale Quota Quota
strumento u zl u u
Quota FESR (M€) M€) Totale FESR (M€) | Nazionale (M€) Totale
Fondo Rotativo
Finanziamento
| 11 | @gevolato DM13dic. | Invitalia Spa, 50.981.000,00 19.019.000,00 70.000.000,00 0 0 0
2011 - Programmi Bu Impresa
Investimento filiere
biomasse
Riserva Separata POI . .
| 11 | sul Fondo Centraledi | Medio Credito 23.767.342,20 8.866.657,80 32.634.000,00 0 0 0
- Centrale Spa
Garanzia
Riserva Separata POI . .
| 12 | sul Fondo Centraledi | Medio Credito 4.158.593,00 1.551.407,00 5.710.000,00 0 0 0
- Centrale Spa
Garanzia
Fondo Rotativo per
finanziamenti agevolati Invitalia Spa
| 1.2 DM 6 agosto 2010 - B Pa, 76.471.500,00 28.528.500,00 105.000.000,00 0 0 0
. : o u Impresa
Sviluppo imprenditoria
settore fonti rinnovabili
Fondo Centrale di Medio Credito
| 14 Garanzia per interventi 11.288.650,00 4.211.350,00 15.500.000,00 0 0 0
. - Centrale Spa
di geotermia
Riserva Separata POI Medio Credito
I 2.1 sul Fondo Centrale di 5.940.014,80 2.215.985,20 8.156.000,00 0 0 0
- Centrale Spa
Garanzia
Fondo rotativo per
finanziamenti agevolati
I 21 | ©DM6agosto2010— | Invitalia Spa, 32.773.500,00 12.226.500,00 45.000.000,00 0 0 0
Sostegno Bu Impresa
imprenditorialita settore
risparmio energetico
Riserva Separata POI Medio Credito
1 25 sul Fondo Centrale di 24.762.200,00 9.237.800,00 34.000.000,00 0 0 0
. Centrale Spa
Garanzia
TOTALE 230.142.800,00 85.857.200,00 316.000.000,00 0 0 0
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2.1.5 Sostegno ripartito per gruppi destinatari

Il POI prevede una serie di interventi finalizzati a sostenere sia gli enti pubblici sia le imprese negli
investimenti per la produzione di energia rinnovabile e per il risparmio energetico. In particolare, le
linee di attivita che prevedono di incentivare gli investimenti pertinenti delle imprese sono: 1.1, 1.2,
1.4, 2.1, 2.5. In particolare, beneficiari delle linee di attivita 1.4 e 2.5 possono essere anche gli enti

pubblici.

La platea dei beneficiari delle suddette linee di attivita & stata estesa anche agli Enti gestori del Fondo
di garanzia (FdG) ex art. 2 comma 100 lett. a) della Legge 662/1996 a favore delle PMI, del Fondo
Rotativo Finanziamento agevolato DM 13 dic. 2011 - Programmi Investimento filiere biomasse,
nonché del Fondo Rotativo per finanziamenti agevolati DM 6 agosto 2010 - Sviluppo imprenditoria
settore fonti rinnovabili.

Lo schema che segue evidenzia le principali tipologie di soggetti Beneficiari degli interventi finanziati
dal POI al 31 dicembre 2012:

Asse

Linea di Intervento

Beneficiari

1.1 — Interventi di attivazione delle filiere delle
biomasse

Invitalia Spa BU Impresa, Medio Credito

Centrale Spa

1.2 — Interventi a sostegno dell’imprenditoria
per la componentistica nel settore delle FER

Invitalia Spa BU Impresa, Medio Credito

Centrale Spa

1.3 - Interventi a sostegno della produzione di
energia da fonti rinnovabili nell'ambito
dell'efficientamento energetico degli edifici e
utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico

Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province,
Comuni, ,Comunita Montane e Universita

1.4 — Interventi innovativi di utilizzo della fonte
geotermica

DG ENRE, Medio Credito Centrale Spa;

1.5 — Interventi di promozione e diffusione di
piccoli impianti alimentati da fonti rinnovabili
nelle aree naturali protette e nelle isole minori
e relative reti e interconnessioni, secondo
I’approccio  partecipativo delle  Comunita
Sostenibili

FORMEZ

2.1 — Interventi a sostegno dell'imprenditorialita
collegata al risparmio  energetico con
particolare riferimento alla creazione di imprese
e alle reti

Invitalia Spa BU Impresa, Medio Credito

Centrale Spa e imprese

2.2 — Interventi di efficientamento energetico
degli edifici e utenze energetiche pubbliche o
ad uso pubblico

Amministrazioni pubbliche, aziende ospedaliere,
istituti scolastici e universita, aeroporti, UPI,
ANCI, UNCEM, ENAC, Invitalia Spa

2.3 — Interventi di promozione e diffusione
dell’efficienza energetica nelle aree naturali
protette e nelle isole minori da collegare ad
azioni per lo sviluppo delle reti locali e le
Comunita Sostenibili

FORMEZ

2.4 — Interventi per il potenziamento e
l'adeguamento delle reti di trasporto ai fini
della diffusione delle fonti rinnovabili e della
piccola e micro cogenerazione

ENEL Distribuzione spa

2.5 — Interventi sulle reti di distribuzione del
calore, in particolare da cogenerazione e per
teleriscaldamento e teleraffrescamento

Aziende ospedaliere, Studiare Sviluppo srl,
Medio Credito Centrale Spa

2.6 - Interventi di animazione, sensibilizzazione
e formazione

Sogesid Spa

2.1.6 Sostegno restituito o riutilizzato

Con riferimento ai contributi restituiti o riutilizzati in seguito alla soppressione di cui agli articoli 57 e
98, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006, si evidenzia che in esito all’attivita di audit ¢ stato
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individuato un errore di importo pari a 1.300.000,00 euro, relativo all’operazione “ANCI” a valere
sulla linea di attivita 2.2. Tale errore, pari al 100% dell’importo rendicontato sulla specifica
operazione, si puo ricondurre al caso di spesa irregolare portata alla rendicontazione e pertanto si
configura come errore non sistemico e classificabile come “errore causale”. Il recupero di tale importo
¢ stato effettuato dall’AdC nel contesto della certificazione di dicembre 2012, in tal modo riallineando
le spese certificate a quelle effettivamente rendicontabili. Nel medesimo contesto 1’AdC ha provveduto
a recuperare I’importo di 89.010,13 euro, quale quota non ammissibile sulla certificazione per spese
riguardanti 1’Istituto per la Promozione Industriale (IPI), individuato prima della sua soppressione
come Organismo di Assistenza Tecnica in favore del MISE-DGENRE.

2.1.7 Analisi qualitativa

Nel corso del 2012, il Programma ¢ stato oggetto di modifiche che hanno inciso sull’attuazione come
I’ulteriore cambio di governance dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dello
Sviluppo Economico, la focalizzazione della strategia sullo sviluppo urbano sostenibile, il
conferimento di 504 M€ al Piano d’Azione Coesione ¢ la rimodulazione delle dotazioni finanziarie
delle linee di intervento all’interno dei singoli assi, ferma restando la dotazione del FESR, con
conseguente aumento della partecipazione comunitaria dal 50% al 72,83%; per 1’approfondimento di
tali aspetti si rimanda al paragrafo 2.4 del presente rapporto.

Rispetto allo stato dell’arte del POI Energia al 31 dicembre 2012, di seguito si fornisce una
panoramica complessiva sulle attivitd di competenza dell’AdG e degli OOII, la cui realizzazione
determinera un avanzamento degli indicatori e degli obiettivi fisici definiti dal Programma.

Rispetto all’attivita di Assistenza tecnica di cui alla linea di attivita 3.2 dell’Asse III, si segnala il
superamento dei rallentamenti rispetto alle attivita di supporto alle Regioni in quanto che nel 2012 la
cessata AdG - PCM ha avviato un percorso partenariale finalizzato alla revisione delle attivita delle
convenzioni di cui all’impegno assunto dalla precedente AdG - Regione Puglia, complessivamente
pari a 4,5M€ (1.125 ME€ per ogni singola convenzione) che ha portato alla condivisione di uno schema
convenzionale comune per le quattro regioni convergenza, adottato dalla cessata AdG per un importo
per singolo atto pari a 0.65 M€, nonché di uno schema convenzionale specifico per I'Autorita
Ambientale del POI Energia, adottato per I’importo di 0,3 M€. La firma delle degli atti convenzionali
avverra nel primo trimestre 2013, in vigenza della nuova AdG — MISE DGENRE/DIV. IX.

Inoltre, con riferimento alla linea di attivita 3.3, con la presentazione del rapporto finale in sede di
CdS, si e completata I’attivita di valutazione indipendente riguardante “Le condizioni e gli ostacoli
allo sviluppo delle filiere tecnologiche” affidata per 0,286 M€ al RTI aggiudicatario (MET —
Economia, BIP SpA, Stra.De. srl), Il RAE 2011 riporta il contenuto dell’attivita valutativa ed una
sintesi dei risultati ottenuti.

Per cio che attiene la linea di attivita 3.4, nel corso del 2012, , con il subentro della cessata AdG PCM
alla governance della Regione Puglia, venendo meno la qualifica “in house” dell’ Osservatorio
Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo (O.1.C.S.), si sono registrati rallentamenti dovuti alla
risoluzione anticipata della convenzione AdG-Puglia/O.I1.C.S.; per i dettagli sui motivi della
risoluzione e sulle attivita poste in essere si rimanda al capitolo 6 di questo rapporto

Sotto il profilo dell’avanzamento finanziario, posto che il pagamento del saldo all’OICS verra
effettuato nel secondo trimestre del 2013, la linea di attivita ha registrato pagamenti al 31.12.2012 per
€ 2.026.079,59, con un avanzamento finanziario del 36% rispetto alla dotazione finanziaria della linea
d’attivita post-riprogrammazione, pari a €5,6M.

Con riferimento alla linea di attivita 1.3, in relazione agli avvisi pubblici del 19.05.2010 e del
30.12.2010, I’attivita del MiSE-DGENRE nell’annualita 2012, oltre alla verifica della documentazione
amministrativa e contabile ai fini dell’erogazione delle quote di contributo, ha riguardato
particolarmente il profilo regolatorio/ normativo; con tre Decreti del Direttore Generale DGENRE, €
stata prodotta una normativa di attuazione integrativa, volta a rideterminare e ridefinire alcuni aspetti
disciplinati dai due Avvisi pubblici (proroga dei termini di avvio e fine lavori e di richiesta saldo,
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possibilita di richiedere una terza quota di contributo in luogo del saldo, laddove non sia possibile per
I’ Amministrazione beneficiaria anticipare con risorse proprie le somme necessarie al pagamento delle
fatture).

In relazione all’Avviso pubblico del 30.12.2010 (Progetti Esemplari), un particolare impegno ha
richiesto I’esame e la valutazione tecnica delle varianti di progetto e delle progettazioni esecutive,
attesa la complessita di alcuni interventi.

In relazione all’Accordo di Programma tra il MiSE DGENRE e il Ministero dei beni culturali e
ambientali, nel corso del 2012 sono state avviate le attivita propedeutiche all’attuazione degli
interventi (identificazione delle procedure amministrative e dei flussi finanziari, identificazione di
elementi tecnici di dettaglio).

Il Progetto Justice, una volta a regime, consentira alle Amministrazioni centrali dello Stato di ridurre
sensibilmente i costi per la fornitura di energia con riferimento a edifici, quali caserme, uffici
giudiziari e case circondariali, notoriamente energivori.

In riferimento alle attivita gia avviate sulla linea d’attivita 1.4, il 2012 ha coinciso sostanzialmente con
il secondo anno di attivita del progetto VIGOR, implementando il Piano di attivita concordato a fine
2010, frutto della fattiva collaborazione instaurata tra il MiSE-DGENRE, il soggetto attuatore e le
singole Regioni.

Quanto alla linea 2.4, il Programma di interventi Reti intelligenti, avviato nel mese di gennaio 2010, €
in una fase di avanzamento apprezzabile poiché sono state completate quasi tutte le azioni di
rafforzamento della rete di distribuzione per mezzo delle quali ¢ possibile procedere all’innovazione
della stessa; inoltre nel corso del 2012 sono iniziati i lavori di installazione della fibra ottica sulle linee
MT. La ripianificazione avvenuta nel corso dell’anno prevede il completamento degli interventi al 31
dicembre 2013.

Per quanto riguarda il Programma ‘Potenziamento Reti MT e produttori da FER’, avviato nel mese di
Dicembre 2010, I’anno in corso (2012) ¢ stato decisivo per I’avvio di numerosi cantieri e per il
completamento di alcuni di essi. Per quanto riguarda le Regioni in difficolta per il rilascio delle
autorizzazioni legate alla realizzazione delle cabine primarie (Puglia e Campania), grazie alla
collaborazione delle Regioni stesse, il 2012 ¢ stato 1’anno in cui sono state superate le difficolta e
dunque concluse le gare di appalto, affidati gli incarichi per 1’attuazione delle opere e perfezionati i
contratti di appalto, nonché approvvigionati i materiali necessari per la realizzazione delle opere;
pertanto si ¢ prossimi all’avvio dei cantieri anche in queste Regioni. La chiusura di questo programma
di interventi e fissata al 31/12/2015.

Per quanto riguarda 1’0l MISE- DGIAI a fronte di una performance critica del DM 06 agosto 2010
(Bando “Investimenti innovativi energetici”’) dove nonostante 1’ampia dotazione finanziaria
disponibile, le risultanze delle istruttorie espletate hanno dato un limitato numero di programmi
d’investimento ammissibili, particolarmente brillante, invece, € risultata essere la performance del
Bando Biomasse di cui al DM 13 dicembre 2011, che ha registrato un inatteso overbooking delle
domande di agevolazione pervenute e valutate come ammissibili, tale da richiedere un’integrazione
della dotazione finanziaria destinata all’attuazione della stessa misura di incentivazione, passata dagli
originari 100 MIn/€ agli attuali 115 MIn/€, cosi come formalizzata con il Decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico del 27 febbraio 2013.

Rispetto agli ambiti di competenza dell’Ol MATTM- DGSEC, le attivita avviate sono proseguite,
seppur dimostrando dei rallentamenti dovuti principalmente alla gestione “indiretta” delle linee di
attivita attraverso 1’assegnazione delle risorse ai Beneficiari finali che sono essenzialmente
Amministrazioni Pubbliche ed Enti Locali.

In merito ai contributi del POI al processo di Lisbona (earmarking)2, essi appaiono positivi,
considerato che le linee attivate sono interamente ricomprese tra le categorie di spesa elencate

% Llintervento cofinanziato dai Fondi & finalizzato agli obiettivi prioritari dell'Unione europea di promuovere la
competitivita e creare posti di lavoro, compreso il raggiungimento degli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita
e l'occupazione (2005-2008) come stabiliti dalla decisione del Consiglio 2005/600/CE (1). A tal fine, la Commissione e gli
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nell’allegato IV del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. Pertanto, ¢ possibile affermare, fin
d’ora, che le risorse del POI, e segnatamente quelle del cofinanziamanto FESR, sono finalizzate agli
obiettivi prioritari dell'Unione europea di promuovere la competitivita e creare posti di lavoro,
compreso il raggiungimento degli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e I'occupazione.

Lo schema che segue evidenzia che la distribuzione al 2012 delle risorse attivate, i cui importi
risentono della riprogrammazione del POI per le cui specifiche si rimanda alla sezione 2.4 della
presente relazione, € ricompresa interamente tra le categorie di spesa earmarking, al netto delle risorse
dell’asse III (anch’esse finalizzate alle predette categorie di spesa):

Codice Categorie earmarking Importo FESR
40 Energie rinnovabili: solare 164.967.726,13
41 Energie rinnovabili: da biomassa 73.865.442,20
42 Energie rinnovabili: idroelettrica, geotermica e altre 17.115.050,00
43 Efficienza energetica, cogenerazione, gestione energetica 298.452.435,87
Totale earmarking 554.400.654,28

Le tipologie di intervento attivate al 31.12.2012 non hanno consentito di dare applicazione al principio
di pari opportunita, considerata la natura pubblica dei beneficiari individuati.

2.2 RISPETTO DEL DIRITTO COMUNITARIO

Non sono emersi problemi rilevanti quanto al rispetto del diritto comunitario in materia di appalti
pubblici, concorrenza, e pari opportunita riguardo a quanto gia segnalato nel RAE 2011.

2.3 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE PRESE PER RISOLVERLI

Nel corso del 2012, a seguito delle perplessita sollevate nell’ambito del CDS del 6 giugno 2012 e nel
corso dell’incontro bilaterale del 11 luglio 2012 tenutosi a Bologna tra la Commissione europea e
I’ Autorita di Gestione del POI, circa i tempi di realizzazione dei progetti finanziati dal Fondo Jessica
“che potrebbero non essere compatibili con la fase finale delle programmazione” I’AdG ha formulato
ipotesi alternative nella conferma dell’approccio strategico verso le politiche di sviluppo urbano
sostenibile, declinate sotto 1’aspetto dell’energia rinnovabile e del risparmio energetico, in parallelo e
in sinergia con la priorita Green e Smart City del Piano Azione Coesione. Su queste basi e stata
definita una strategia di riprogrammazione del POI con I’individuazione di due nuove linee di attivita
rispettivamente sull’Asse I e 11, la linea di attivita 1.6 “Realizzazione degli interventi di produzione di
energia da FER nell’ambito di azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile” con una dotazione pari
a € 15.500.000,00, e la linea di attivita 2.7 “Realizzazione degli interventi di efficientamento
energetico nell’ambito di azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile” dotata di risorse pari a €
34.500.000,00. Con I’introduzione di questi interventi volti al miglioramento della dimensione
energetica delle citta nell’ambito di azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile, si € inteso, da un
lato, sviluppare un approccio strategico integrato che fondi la propria efficacia sulla dimensione
territoriale delle politiche di sviluppo e, dall’altro, tramite il piu ampio ricorso alle procedure negoziali

Stati membri provvedono, in base alle rispettive competenze, a stabilire per i suddetti obiettivi prioritari il 60% della spesa
destinata all'obiettivo «Convergenza» e il 75% della spesa destinata all'obiettivo «Competitivita regionale e occupazione»
per tutti gli Stati membri dell'Unione europea nella sua composizione prima del 1° maggio 2004. Tali obiettivi, in base alle
categorie di spesa di cui all'allegato 1V, si applicano come media nell'arco dell'intero periodo di programmazione.
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introdotto tra i criteri di selezione, dare risposte adeguate alle criticita rilevate nell’avanzamento della
spesa, in considerazione dell’esiguo margine di tempo disponibile nell’ambito di questa
programmazione.

Altra criticita rilevata riguarda il stabilita della struttura di gestione del Programma, specie dopo il
vuoto istituzionale creatosi con la soppressione della Struttura di Missione P.O.R.E. disposta
nell’ambito del Decreto sulla Revisione della spesa (Decreto-Legge 6 luglio 2012 n. 95, articolo 7,
paragrafo 3, convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012, n. 135). Criticita confermata anche
dopo che il DPCM 10 agosto 2012 ha individuato gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per
gli affari regionale, il turismo e lo sport, come la struttura organizzativa entro la quale fare operare la
governance del POI, considerata la correlazione stretta della sua operativita con la scadenza della
legislatura, e, pertanto, la precaria stabilita dell’assetto gestionale del Programma. Con il successivo
DPCM 15 ottobre 2012, che affida le funzioni di Autorita di gestione del POIN "Energie rinnovabili e
risparmio energetico™ al Dipartimento Energia del Ministero dello sviluppo economico, le funzioni di
Autorita di certificazione alla Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, si
perviene ad una soluzione che risponde pienamente alle osservazioni formulate piu volte dalla
Commissione sulla temporaneita delle strutture alle quali erano affidate le funzioni di ADG e ADC del
Programma.

A fronte di tale ultimo cambio di governance e dei vantaggi conseguiti in termini di stabilita di
gestione sono stati registrati rallentamenti amministrativi che hanno ritardato al primo trimestre 2013
la comunicazione formale alla Commissione europea del nuovo assetto organizzativo, e la descrizione
della nuova struttura di gestione e di controllo del programma da sottoporre alla valutazione
dell'Autorita di Audit, cosi come richiesto dai servizi della Commissione con nota del 9 novembre
2012 (Ares (2012) 1323364).

In merito all’andamento delle singole linee d’attivita, si riportano di seguito le criticitd emerse e le
misure prese per risolverle.

Per quanto riguarda la linea di attivita 1.3, occorre ribadire che il lento avanzamento della spesa sul
territorio deriva dall’architettura delle linee di attivita che prevedono in maggioranza beneficiari
diversi dall’Amministrazione centrale. Tale criticita ¢ stata amplificata dai riflessi che la crisi
economica ha prodotto sulla contrazione della spesa pubblica in termini di disponibilita di liquidita
degli Enti, con conseguente difficolta nell’erogazione dei pagamenti nelle fasi a valle della
concessione dei contributi, in contrasto con le scadenze imposte a livello comunitario. Cio é stato
fronteggiato con una revisione procedurale e della documentazione amministrativa (proroga dei
termini di avvio e fine lavori e di richiesta saldo, possibilita di richiedere una terza quota di contributo
in luogo del saldo, laddove non sia possibile per I’ Amministrazione beneficiaria anticipare con risorse
proprie le somme necessarie al pagamento delle fatture) finalizzata ad agevolare la gestione da parte
dei beneficiari.

Per quanto riguarda la linea di attivita 1.4, possono essere evidenziati due ordini principali di
problematiche. 1l primo interessa nello specifico la realizzazione delle attivita del progetto Vigor,
consistente in una dilatazione delle tempistiche necessarie alle procedure amministrative relative alla
selezione dei fornitori (gare di appalto) per la perforazione dei pozzi ai fini dell’acquisizione dei dati
scientifici di ricerca. Cio ha comportato la necessita di prolungare di dodici mesi le attivita di progetto,
senza costi aggiuntivi, attraverso la concessione di una proroga al termine delle attivita. Il secondo
ordine di problemi investe piu generalmente 1’attuazione della linea 1.4 ed é relativo agli iter
autorizzativi necessari alla realizzazione e la messa a regime degli impianti di produzione di energia da
fonte geotermica. | tempi richiesti per concludere gli iter autorizzativi, la mancanza di uniformita degli
iter tra le Regioni Convergenza, nonché i rapporti con gli interlocutori coinvolti sul territorio, sono
elementi che hanno inciso fortemente sull’avanzamento di realizzazione delle attivita. Al riguardo,
all’interno delle attivita del progetto Vigor, ¢ stato prodotto uno specifico documento finalizzato ad
inquadrare la problematica attraverso una ricognizione puntuale delle diverse procedure
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amministrative relative agli iter autorizzativi, inviato alle Amministrazioni regionali e pubblicato sul
sito di Vigor (www.vigor-geotermia.it).

Relativamente al Fondo di Garanzia, come meglio esplicitato nella sezione 3.1.1, lo stato di operativita
conferma difficolta di movimentazione dello strumento, anche a motivo di analoghi strumenti di
garanzia potenzialmente concorrenti istituiti in altri programmi. Al fine di evitare rischi di non utilizzo
delle risorse, € stata introdotta, con la riprogrammazione del POI, ratificata con decisione della
Commissione europea del dicembre 2012, la possibilita di utilizzo delle garanzie da parte delle
imprese anche con riferimento ad interventi sul capitale circolante, in virtu degli emendamenti
introdotti dal Reg. (CE) n. 1236/2011. Tali nuove opportunita di utilizzo saranno oggetto nel primo
semestre 2013 di una campagna di promozione e di sensibilizzazione sulle finalita e sulle modalita di
attivazione delle Riserve separate POI del Fondo Centrale di Garanzia.

Relativamente al programma di interventi ‘Potenziamento della rete MT’ - linea di attivita 2.4, le
difficolta da superare hanno riguardato soprattutto la connessione alla Rete di Trasmissione
Nazionale3. La connessione € un elemento essenziale del programma di interventi perché consente al
flusso di energia prodotta da fonte rinnovabile di risalire ove si verificassero dei picchi di produzione
in eccesso.

Rispetto all’annualita precedente ¢ stato riscontrato nel corso del 2012 un sensibile miglioramento,
infatti in quasi tutte le Regioni sono state privilegiate soluzioni di connessione ad impianti della Rete
di Trasmissione Nazionale (RTN) gia esistenti 0 comunque in costruzione e in ogni caso, al fine di
neutralizzare gli eventuali ritardi di costruzione di nuove stazioni RTN, é stata richiesta la connessione
provvisoria direttamente alle linee AT prossime ai siti delle cabine.

Nel corso del 2012 le riserve separate del Fondo centrale di garanzia istituite dall’OI MISE-DGIAI per
ciascuna delle linee di attivita di propria competenza (Riserve POI) non hanno registrato alcun utilizzo
da parte dei beneficiari finali.

Le ragioni sottese a questa inerzia sono da ascriversi principalmente ai limiti operativi previsti per
I’utilizzo delle stesse riserve, la cui operativita — contrariamente a quanto previsto per il
funzionamento del Fondo centrale di garanzia — € prevista solo limitatamente alla realizzazione da
parte delle PMI di nuovi programmi d’investimento in settori coerenti con le linee di attivita di
riferimento.

Con riferimento a tale criticita, tenuto conto degli emendamenti introdotti dal Regolamento di
esecuzione (UE) n. 1236/2011 della Commissione del 29 novembre 2011 al regolamento (CE) n.
1828/2006 per quanto riguarda gli investimenti attuati mediante ricorso a strumenti di ingegneria
finanziaria, cosi come piu analiticamente disciplinati dalla comunicazione nr. 10-0014-04 del
Comitato di Coordinamento dei Fondi, si € proceduto a modificare i criteri di selezione nonché il
Programma stesso, prevedendo il ricorso al Fondo di garanzia per finanziare attivita che i gestori
giudicano potenzialmente redditizie. Rientrano evidentemente in tale definizione anche gli interventi
sul capitale circolante delle imprese beneficiarie.

Le modifiche apportate sono state condivise in seno al Comitato di Sorveglianza del Programma nella
riunione del 06 giugno 2012 e approvate dalla Commissione europea con decisione del 19 dicembre
2012 recante 1’approvazione della nuova versione del documento di programmazione.

Il complesso delle azioni correttive sopra richiamate, accompagnate dall’attivazione di una nuova ed
ulteriore campagna di informazione da espletarsi a favore dei potenziali utilizzatori delle predette
riserve localizzati nei territori della Convergenza, contribuira in forma determinante, gia nel corso del
2013, a rilanciare la performance delle Riserve POI in termini di utilizzazione da parte dei beneficiari
finali.

® Si specifica che la connessione degli impianti alla Rete di Trasmissione Nazionale & un elemento funzionale a consentire
la ‘risalita’ del flusso energetico prodotto in eccesso. Le cabine primarie impiegate nella raccolta di energia elettrica
prodotta da FER trasformano I’energia prodotta in Media Tensione in energia ad Alta Tensione e cosi facendo consentono
la risalita nella Rete di Trasmissione Nazionale, che a sua volta redistribuisce 1’energia prodotta in eccesso. Questo
processo prende il nome di sistema misto ‘attivo-passivo’.

18



In data 13 dicembre 2011 ¢ stato pubblicato il bando per la realizzazione di programmi d’investimento
funzionali alla creazione ed allo sviluppo di filiere energetiche delle biomasse attuativa della linea di
attivita 1.1 del Programma (DM 13 dicembre 2011). 1l predetto Bando stabiliva, tra gli altri requisiti di
ammissibilita, una soglia dimensionale minima di 1 Mgw (elettrico) per i programmi d’investimento
diretti alla realizzazione di impianti di cogenerazione o di rigenerazione alimentati da biomasse.

Le autorita regionali competenti al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali necessarie alla
realizzazione di tali impianti hanno rappresentato la propria obiettiva difficolta a rilasciare le predette
autorizzazioni in tempi compatibili con I’espletamento delle procedure di finanziamento descritte nella
misura di incentivazione attivata con il DM 13.12.2011; pertanto, 1’0OI DGIAI — operando d’intesa con
I’ Autorita di gestione del Programma e con il Comitato tecnico congiunto per la attuazione, nonché
con tutte le amministrazioni regionali della Convergenza — con il Decreto del 15 marzo 2012 ha
disposto la rideterminazione di tale soglia dimensionale minima portandola ad un valore pari a 0,65
Mgw (elettrico) onde poter consentire ai soggetti proponenti di poter accedere alle procedure di
autorizzazione semplificate previste dal Capo V del D.Lgs. 152/2006.

L’abbassamento della predetta soglia dimensionale degli impianti ha consentito un significativo
ampliamento della platea dei potenziali beneficiari4.

Anche in riferimento alle linee di attivita dell’OI MATTM DGSEC, i rallentamenti registrati sono
dovuti al fatto che le risorse vengono erogate in modo “indiretto” attraverso assegnazione ai
Beneficiari finali che sono essenzialmente Amministrazioni Pubbliche ed Enti Locali. Per tale ragione,
I’attuale procedura relativa all’attuazione del flusso finanziario produce una dilazione dei tempi
effettivi di erogazione dei pagamenti ai Beneficiari finali. In alcuni casi (vedi Protocollo MIBAC,
Protocollo Carabinieri) proprio per accelerare la spesa, e stato modificato il flusso finanziario e, a
seguito dell’asseverazione delle spese da parte del beneficiario finale, il MATTM effettua i pagamenti
direttamente in favore delle ditte che realizzano i lavori.

La velocita di spesa dipende anche dalle capacita operative nello svolgimento delle gare per
I’affidamento dei servizi. A tal proposito, il MATTM ha previsto, attraverso la propria Assistenza
Tecnica, una costante attivita di supporto a favore dei Beneficiari finali. In particolare sono stati
istituiti tavoli tecnici nei quali bimestralmente sono convocati i beneficiari per gruppi omogenei
(avviso scuole, avviso Asl, ecc), al fine di monitorare I’andamento dei progetti, dirimere questioni
specifiche e supportarli nella fase di rendicontazione.

Altra criticita, testimoniata dal livello di spesa inconsistente, interessa la linea di attivita 2.6 che ha
subito un ridimensionamento, da 76 Min euro a 16 MIn di euro, nell’ambito della riprogrammazione
del POI conseguente al conferimento di 504 M€ al Piano di Azione Coesione, a valere sulla sola quota
di cofinanziamento nazionale del Programma.

2.4 MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE

Nel corso del 2012, con la decisione di approvazione della Commissione europea C(2012)9719 del
19.12.2012, si ¢ conclusa I’attivita di riprogrammazione del POI Energia, di Seguito esposta
sinteticamente.

Un aspetto della riprogrammazione ha riguardato la focalizzazione della strategia del Programma
verso lo sviluppo urbano sostenibile scelta che tiene conto dell’esigenza di superare le problematiche
rilevate nella fase di attuazione, unita alla considerazione della sostanziale variazione dell’assetto
normativo e programmatico in tema di energia rinnovabile ed efficienza energetica, come pure

* Con Decreto Direttoriale del 22 marzo 2013 & stata approvata la graduatoria dei 26 programmi ammissibili alle
agevolazioni per un investimento totale pari a €186.259.544,52 a fronte di contributi pubblici previsti per circa 115 MIn/€.

Tale overbooking ha richiesto una integrazione della dotazione finanziaria del bando, operata dall’OI in coordinamento con
I’ Autorita di gestione e con il CTCA ¢ formalizzata con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 febbraio
2013.
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dell’evoluzione della domanda e dell’offerta energetica, ed assume I’obiettivo ambizioso di qualificare
la fase conclusiva della programmazione 2007 - 2013 anche nella prospettiva di offrire indicazioni
operative per il ciclo 2014 — 2020,

L’attuazione di tali orientamenti ¢ stata affidata dal CdS del Programma nella seduta del 6 giugno
2012 a JESSICA,; tuttavia, successivamente, il ridotto orizzonte temporale utile per gli investimenti ha
indotto a un ripensamento che ha portato alla formulazione di ipotesi alternative volte, comunque, a
confermare 1’approccio strategico verso le politiche di sviluppo urbano, con I’orientamento di
focalizzare gli interventi, oltre che sulla produzione e sull’efficientamento energetico, sulla mobilita
sostenibile urbana, sull’illuminazione pubblica, sullo sviluppo e applicazioni ICT per I’ottimizzazione
degli interventi di efficientamento energetico, integrati tra loro e con i contesti gia interessati agli
interventi del POI a valere sulle LdA degli Assi | e Il.

A tal fine, a seguito di una consultazione dei membri del CdS, conclusasi positivamente con nota AdG
prot. n. 107 in data 22 ottobre 2012, sono state pianificate due nuove linee d’attivita a valere
rispettivamente sugli Assi I e II, ovvero la linea di attivita 1.6 “Realizzazione degli interventi di
produzione di energia da FER nell’ambito di azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile” con
risorse pari a € 15.500.000,00 e la linea di attivita 2.7 “Realizzazione degli interventi di
efficientamento energetico nell’ambito di azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile” con risorse
pari a € 34.500.000,00.

Contestuale e sinergica alla specificazione/focalizzazione dell’approccio strategico del POI Energia
verso lo sviluppo urbano sostenibile, ¢ la riprogrammazione di 504 M€ del POI verso il Piano di
Azione Coesione, in particolare con I’inserimento della nuova priorita Green e Smart City, alla quale
sono riservati 322 M€, mentre 182 M€ sono dedicati alle priorita orizzontali del Piano (servizi socio-
educativi alla prima infanzia, assistenza agli anziani non autosufficienti e giustizia civile).

Inoltre, come meglio specificato nello schema seguente, un ulteriore aspetto della riprogrammazione
ha interessato la rimodulazione delle dotazioni finanziarie delle linee di intervento all’interno dei
singoli assi, con conseguente revisione delle risorse per linea di attivita.

ASS| Do_tgzior_le Peso dggli Nuova dotazione Nuovo peso degli
originaria Assi Assi
I 779.396.176,00 48,48% 419.333.851,01 37,99%
1 764.390.176,00 47,54% 640.452.500,55 58,02%
1"l 64.000.000,00 3,98% 44.000.000,00 3,99%
Totale 1.607.786.352,00 100,00% 1.103.786.351,56 100,00%

Il nuovo piano finanziario risulta cosi articolato per fonte di cofinanziamento:

| Comarmn
@ (b) (c) (d) = (b)/(a) x 100
' 419.333.851,01 305.402.962,10 113.930.888,91 72,83%
I 640.452.500,55 466.444.791,62 174.007.708,93 72,83%
I 44.000.000,00 32.045.422,28 11.954.577,72 72,83%
Totale | 1 103.786.351,56 803.893.176,00 299.893.175,56 72,83%

Il 2012 ha rappresentato anche 1’anno di un nuovo cambio di governance del Programma che,
destinato a concludersi nel primo bimestre del 2013, ha comportato dei fisiologici rallentamenti delle
attivita. Tale modifica ¢ intervenuta conseguentemente all’entrata in vigore dell’articolo 7, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 che ha stabilito la soppressione della Struttura di missione
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PORE, dipendente funzionalmente dal Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport e nella
quale erano incardinate le funzioni di AdG e AdC del Programma. Successivamente, con il DPCM del
15 ottobre 2012 le funzioni di Autorita di Gestione sono state attribuite al Dipartimento per 1’Energia
del Ministero dello Sviluppo Economico e le funzioni di Autorita di Certificazione alla Direzione
generale per la politica regionale unitaria comunitaria del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica del Ministero dello Sviluppo Economico. Il successivo decreto del Capo Dipartimento per
I’energia del 7 novembre 2012 ha individuato la Direzione generale per I’energia nucleare, le energie
rinnovabili e D’efficienza energetica del Dipartimento energia, quale struttura responsabile delle
funzioni di Autorita di Gestione del POI, poi attribuite con decreto direttoriale del 31 gennaio 2013 al
dirigente pro tempore della Divisione IX della medesima Direzione, Dr.ssa Simonetta Piezzo.

Infine, si segnala che, in linea con il Regolamento UE n. 1236/2011, il Comitato di Sorveglianza del 6
giugno 2012 ha approvato la proposta di modifica dell’operativita delle Riserve POI del Fondo
Centrale di Garanzia anche alle operazioni di finanziamento del capitale circolante.

Tenuto conto di quanto gia riportato nella precedente sezione a riguardo della proposta di modifica
dell’operativita delle Riserve POI del Fondo Centrale di Garanzia, si sottolinea come queste ultime si
rendano tanto piu necessarie alla luce del perdurare della crisi economica internazionale.

Tale modifica si pone in piena coerenza con la situazione di contesto che ha giustificato ’adozione del
Regolamento (CE) n. 1236/2011 di cui si riporta lo stralcio seguente:

“Considerato quanto segue: (1) La crisi economica continua a colpire I’Unione come mai prima d’ora
e richiede nuovi sforzi per conseguire una crescita € un’occupazione sostenibili. (2) Gli investimenti
nelle imprese contribuiscono a stimolare la crescita, rafforzare la competitivita e creare posti di
lavoro.” ... “(3) E necessario rafforzare le misure a sostegno delle imprese. Tali misure devono
consentire alle imprese un pitu ampio accesso agli investimenti mediante gli strumenti di ingegneria
finanziaria di cui all’articolo 43, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1828/2006 della
Commissione, dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalita di applicazione del regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e cio non soltanto al momento
della creazione delle imprese, nelle loro fasi iniziali o nella loro fase di espansione.”

Tali circostanze hanno spinto I’OI MISE DGIAI ad adeguare 1’operativita delle Riserve POI allo
scopo di estenderne 1’utilizzo non solo alle fasi di creazione di nuove imprese, ma anche alle
successive fasi di start-up e di consolidamento dell’attivita imprenditoriale. Tale estensione contribuira
in forma determinante a preservare 1’integrita del tessuto economico imprenditoriale attivo nel settore
delle rinnovabili e dell’efficienza energetica, la cui tenuta ¢ fortemente provata dal perdurare della
congiuntura economica negativa ed in particolare dai relativi effetti in termini di “stretta creditizia”.

2.5 MODIFICHE SOSTANZIALI
Non si segnalano casi di modifica sostanziale a norma dell’art. 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

26 COMPLEMENTARITA CON ALTRI STRUMENTI

Oltre alle misure intraprese e gia descritte nel RAE 2011, nell'ambito degli argomenti trattati dal
Comitato di Sorveglianza del 06 giugno 2012, é stato dedicato un focus specifico al bando "Biomasse"
riguardante la Linea di Attivita 1.1 con riferimento al valore della potenza degli impianti di
generazione di energia da biomassa; valore assunto a riferimento al fine di demarcare gli interventi
cofinanziati dal FEASR sui programmi di sviluppo rurale, da quelli cofinanziati con il FESR
nell'ambito dei Programmi operativi regionali. In particolare, il bando, accogliendo le istanze delle
Regioni Convergenza volte a snellire le procedure autorizzative, poco aderenti con i tempi e I'entita
della spesa da certificare annualmente, ha fissato il limite di demarcazione a 0,65 MW, anche in
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ragione della circostanza riscontrata dalle singole Regioni, che i PSR hanno finanziato impianti di
potenza inferiore. D’altra parte, tale adeguamento risulta essere compatibile con il criterio di
flessibilita riportato dal QSN con la seguente nota a margine: "Limiti inferiori potranno essere fissati a
livello delle singole regioni (POR-PSR')". Pertanto, la cessata AdG — PCM , ritenendo condivisibile il
concetto di flessibilita sopra esposto, con nota protocollo n. 970 PORE-POIN E 2012 del 19 luglio
2012, ha invitato le Autorita di Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) delle Regioni
Obiettivo Convergenza a rispettare i nuovi limiti di demarcazione.

2.7 SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

La sorveglianza costante del Programma, finalizzata al miglioramento della qualita e della coerenza
del POI, viene assicurata, oltre che dal CTCA, quale punto di riferimento delle Amministrazioni
partner al fine di garantirne la partecipazione nella programmazione e nella gestione delle attivita, dal
Comitato di Sorveglianza (CdS), presieduto dall’Autorita di gestione e composto dai rappresentanti
delle Regioni e dello Stato centrale, con la partecipazione, a titolo consultivo, di rappresentanti della
Commissione

Il CdS del POI Energia 2007-2013 si é riunito il 6 giugno 2012. Di seguito, si riportano 1’ordine del
giorno e 1’esito delle riunioni.

CDS del 6 giugno 2012

Ordine del Giorno (OdG)

1. Esame e approvazione del RAE 2011;

2. Esame e approvazione delle modifiche al programma e ai criteri di selezione;

3. Stato di attuazione procedurale e finanziario delle linee di attivita del POI, aggiornamento al 30
aprile 2012 dei cronoprogrammi relativi alle linee di attivita e previsioni di spesa al 31/12/2012 e
al 31/12/2013,;

4. Analisi dei report relativi ai core Indicator, agli indicatori di realizzazione, e agli indicatori con
target a livello di QSN;

5. Informativa sull’attuazione del Piano di valutazione: presentazione della ricerca valutativa relativa
a “LE condizioni e gli ostacoli allo sviluppo delle filiere tecnologiche nel settore delle energie
rinnovabili”;

6. Informativa in merito al Rapporto Annuale di Controllo;

7. Informativa sull’attuazione del Piano di comunicazione e modifiche conseguenti al cambio di
governance;

8. Varie.

Esito della riunione riguardo ai punti pit qualificanti

Con riguardo al Punto 1 OdG “Esame ¢ approvazione del RAE 20117, il Comitato approva il RAE
2011 con l’impegno dell’Autoritd di Gestione di apportare, previamente all’invio per SFC, le
modifiche e le integrazioni formulate dal rappresentante della DG REGIO. Inoltre, in merito
all’avanzamento degli indicatori e alle specifiche osservazioni formulate dalla Commissione europea,
il Comitato conviene che I’avanzamento stesso, in presenza di progetti non ancora conclusi, possa
assumere a riferimento I’avanzamento finanziario con gli opportuni adattamenti riferiti ai singoli
indicatori.

Con riguardo al Punto 2 OdG “Esame ed approvazione delle modifiche al Programma e ai criteri di
selezione”, il Comitato prende atto dell’adesione volontaria del Programma al Piano di Azione
Coesione (PAC) con lo spostamento di 504 M€ del POI Energia a valere sulle risorse del
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cofinanziamento nazionale, di cui 322 M€ a sostegno della Priorita Green e Smart City, 182 M€ per le
priorita orizzontali del PAC. Inoltre, il Comitato approva la riprogrammazione del POl Energia
orientando la strategia verso lo sviluppo urbano sostenibile. In merito a Jessica, quale strumento di
ingegneria finanziaria prescelto dall’AdG per realizzare gli interventi di sviluppo urbano sostenibile, la
Commissione europea e il MISE-DGPRUC esprimono perplessita circa la compatibilita dello
strumento con la fase conclusiva della programmazione in atto, richiedendo, pertanto, all’AdG di
calendarizzare le fasi di attivazione dello strumento. Il Comitato approva altresi I’ampliamento, in
linea con il Regolamento UE n. 1236/2011, della operativita delle riserve separate del POI del Fondo
Centrale di Garanzia anche alle operazioni di finanziamento del capitale circolante. Infine, il Comitato
approva I’inserimento del Progetto della 3Sun srl, finalizzato alla realizzazione di un insediamento
produttivo dedicato alla realizzazione di celle e moduli fotovoltaici in tecnologia thin-film multi-
giunzione, nell’elenco dei Grandi Progetti — capitolo 4 “Priorita d’Intervento” del POL.

Con riguardo al Punto 3 OdG “Stato di attuazione procedurale e finanziario delle linee di attivita del
POI, aggiornamento al 30 aprile 2012 dei cronoprogrammi e previsioni di spesa al 31/12/2012 e al
31/12/2013”, il Comitato prende atto dei nuovi target di spesa al 31 dicembre 2012, definiti a seguito
della riprogrammazione.

Con riguardo al Punto 4 OdG “Analisi dei report relativi ai Core Indicators, agli indicatori di
realizzazione, e agli indicatori con target a livello di QSN”, il Comitato prende atto dell’informativa
UVAL ¢ assume I’impegno di attivare un confronto UVAL-AdG finalizzato a trarre dai sistemi
informativi elementi utili a una migliore rappresentazione della realta con una pitu puntuale
valorizzazione degli indicatori.

Con riguardo al punto Punto 5 OdG “Informativa sull’attuazione del piano di valutazione”, il
Comitato prende atto dell’informativa in merito all’analisi di valutazione realizzata e dei risultati
ottenuti. Inoltre, il Comitato conviene sulla necessita di diffondere in tempi brevi tali risultati,
pubblicandone, in prima istanza, una sintesi ragionata sul sito istituzionale del Programma.

Con riguardo al Punto 6 OdG “Informativa in merito al Rapporto annuale di Controllo” i | Comitato
prende atto dell’informativa UVER in merito agli elementi conoscitivi riferiti alle attivita di audit
svolte nel periodo compreso dal 1 luglio 2010 al 30 giugno 2011.

Con riguardo al Punto 7 OdG “Informativa sull’attuazione del Piano di Comunicazione e modifiche
conseguenti al cambio di governance”, il Comitato prende atto dell’informativa fornita dall’Unita di
Comunicazione in merito alle attivita di promozione e informazione del Programma, definite nel piano
operativo del periodo gennaio-settembre 2012.

Nel corso delle riunioni del CTCA dell’annualita 2012, oltre alla condivisione e discussione dello stato
di avanzamento delle attivita, dei target finanziari di impegno ¢ spesa e degli ostacoli nell’attuazione,
sono state assunte decisioni in merito alla gestione e attuazione del Programma. Di seguito la sintesi
delle principali.

CTCA del 8 febbraio 2012

La nuova AdG incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione
PORE, ) informa il Comitato che il passaggio formale di consegne con 1’ Autorita di Gestione uscente
(Regione Puglia) e avvenuto il 3 gennaio 2012, mentre la notifica del cambio di governance alla
Commissione europea, mediante il sistema SFC, é datata 9 gennaio 2012; inoltre, I’avvicendamento
dell’ Autorita di Certificazione si ¢ formalizzato 1’1 gennaio 2012.

L’AdG condivide con il Comitato I’informativa sulle modalita attuative dello strumento di ingegneria
finanziaria Jessica, in esecuzione della decisione assunta dal CTCA nella seduta del 18 ottobre 2011.
Dalla discussione emergono alcune perplessita in merito ad aspetti relativi alle modalita attuative dello
strumento, che il Comitato si impegna ad approfondire.

L’AdG informa il Comitato dell’avvenuto raggiungimento dei target di spesa n+2 del Programma al
31/12/2011, nonché dei target di spesa per il 2012.
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L’OI MiSE DGIALI illustra al Comitato il nuovo bando sulle biomasse destinato ad interventi di
attivazione di filiere produttive delle biomasse, per il quale e stato firmato il Decreto il 13 dicembre
2011. Dal dibattito con i rappresentanti regionali emergono perplessita sulla compatibilita dei tempi di
rilascio delle autorizzazioni con quelli di realizzazione degli investimenti richiesti dal bando. Il CTCA
concorda sull’opportunita di esaminare la questione in un incontro ad hoc per superare le criticita
sollevate, valutando la possibilita di inserire una soglia dimensionale degli impianti inferiore a 1 MW,
in modo da rendere applicabili procedure autorizzative piu semplici e garantire 1’attuazione del
programma e la certificazione della spesa in linea con i target N+2

L’AdG e gli OOII illustrano i Piani di attivita per I’annualita 2012, i cronoprogrammi riferiti alle linee
di attivita di rispettiva titolaritd, nonche le previsioni finanziarie ¢ di certificazione per 1’annualita
2012.

Tavolo Tecnico CTCA del 14 marzo 2012 - Linea 1.4: attivita Progetto Vigor per il 2012

Sulla base delle attivita di analisi del progetto e rispetto a quanto condiviso nelle note preparatorie
dell’incontro, il CNR illustra al Tavolo le caratteristiche e gli elementi necessari per la valutazione di 8
ipotesi progettuali di uso diretto del calore a bassa, media e alta entalpia per la produzione di energia
elettrica e per I’efficientamento dei processi produttivi nelle Regioni Convergenza (per ulteriori
approfondimenti si rimanda alle presentazioni pubblicate sul sito www.vigor-geotermia.it).

Al fine di rispettare tempi brevi di attuazione e di avviare entro ottobre 2012 la fase di prototipazione
sui territori, 1’orientamento del MiSE DGENRE e di concentrare le ipotesi di fattibilita sugli impianti
di efficientamento dei processi produttivi di piu rapida attuazione in relazione ai tempi di
realizzazione degli impianti e agli iter autorizzativi (efficientamento dei processi produttivi e
climatizzazione edifici pubblici).

I1 Tavolo concorda nel richiedere alle Regioni di manifestare 1’interesse sulle specifiche fattispecie di
progetti relativi agli usi diffusi del calore per la climatizzazione degli edifici pubblici e
I’efficientamento dei processi produttivi proposti, in relazione alle tipologie industriali/edifici, nonché
alla rapida cantierabilita degli interventi, affinché il CNR possa arrivare piu velocemente alla
definizione di cronoprogammi di realizzazione prototipale, comprensivi dei tempi autorizzativi
necessari all’avvio degli interventi oggetto di contributo.

Tavolo Tecnico CTCA del 14 marzo 2012 — Linea 2.4

Il MiSE DGENRE apre i lavori illustrando ai partecipanti la documentazione relativa all’avanzamento
dei progetti di Enel nelle Regioni chiedendo ai rappresentanti ENEL e delle Regioni riscontri sia
sull’avanzamento della misura, sia sulle criticita emerse.

Successivamente, il MiSE DGENRE invita Enel a presentare agli intervenuti i nuovi progetti,
distribuendo il documento e illustrando la proposta relativa ai sistemi di accumulo. Enel, in linea con
I’approccio della AEEG, intende sperimentare questi sistemi poiché considerati elemento essenziale
delle smart grid nel “mitigare” 1’aleatorieta delle fonti rinnovabili. In un ottica di rafforzamento degli
obiettivi delle Convenzioni gia in essere, questi sistemi aumentano la capacita di hosting delle fonti
rinnovabili sulle reti esistenti potendo accogliere 1’energia prodotta in eccesso in un dato momento per
dispacciarla localmente in momenti di maggior richiesta di consumo (energia a chilometri zero).
Conclusa la presentazione, le Regioni esprimono il loro interesse e favore alla realizzazione di nuovi
investimenti in Energy Storage; tuttavia, chiedono che la localizzazione degli impianti sia meglio
esplicitata e oggetto di incontri ad hoc, in cui, inoltre, sia possibile identificare anche le localizzazioni
aggiuntive a quelle proposte per eventuali futuri sviluppi.

CTCA del 16 maggio 2012

L’AdG presenta la ridefinizione nuovi target di spesa al 31.12.2012 e al 31.12.2013, di cui alla
Delibera CIPE 1/2011 e al Reg. (CE) 1083/2006 e s.m.e i., alla luce delle ipotesi di riprogrammazione,
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e in accordo con le decisioni del Comitato nazionale per il QSN del 27 febbraio 2012. Per il POI &
stata concordata 1’adesione al Piano di Azione Coesione (PAC) con un conferimento del valore di 504
Meuro. Il nuovo assetto del Programma vede una riduzione della dotazione complessiva che a seguito
dell’operazione di riprogrammazione risulta pari a 1,104 Miliardi di euro, con un conseguente
riequilibrio tra i tassi di partecipazione del FdR 183/87 e del FESR pari al 27% circa per la quota
nazionale e al 73% circa per la quota comunitaria.

Il Comitato approva le iniziative in corso relative all’adesione al Piano di Azione Coesione ¢ le
relative modifiche al Programma che saranno oggetto di ratifica nell’imminente CDS; concorda
I’ordine di priorita delle operazioni, richiedendo massima urgenza all’identificazione degli Assi
interessati dal conferimento e successivamente agli interventi oggetto del nuovo Programma.

L’Ol MIiSE DGIAI da comunicazione dell’avvenuta registrazione presso la Corte dei conti sia del DM
13 dicembre 2011 “Decreto Filiere Biomasse”, sia del successivo Decreto del 15 marzo 2012 recante
la revisione di alcune caratteristiche del bando in attuazione delle specifiche indicazioni emerse nel
corso del CTCA del 8 febbraio u.s.

L’Ol MIiSE DGIAI illustra la proposta di modifica dell’operativita delle riserve separate del Fondo
centrale di garanzia al fine di consentirne ’utilizzo da parte delle imprese anche con riferimento ad
interventi sul capitale circolante, in virtu degli emendamenti introdotti dal Reg. (CE) n. 1236/2011. Il
sostanziale mancato utilizzo da parte dei potenziali beneficiari delle riserve separate POI del Fondo
centrale di garanzia attivate nel 2009 é stato determinato sia dalle specifiche limitazioni poste dalla
normativa comunitaria in merito alle possibili forme di utilizzo di tali riserve, sia dalla contrazione dei
fabbisogni d’intervento derivante dalla crisi economico-finanziaria degli ultimi anni. A tale mancato
utilizzo si contrappone la performance nettamente positiva registrata dal Fondo centrale di garanzia
alimentato da risorse finanziarie nazionali, la cui operativitd ne consente I’impiego anche ai fini di
operazioni diverse dalla realizzazione di nuovi investimenti (es. ristrutturazioni finanziarie). Tenuto
conto di tali criticita, la DGIAI riferisce di aver gia adottato alcune semplificazioni atte a rafforzare la
facilita e la convenienza all’impiego delle predette riserve da parte dei potenziali utilizzatori,
introducendo degli emendamenti alla relativa disciplina di funzionamento, tale da consentire
I’attivazione della garanzia da parte dei richiedenti attraverso una prenotazione diretta presso il
soggetto gestore delle stesse riserve, evitando in questo modo il filtro operato dagli istituti di credito
concedenti le linee di affidamento. Tali emendamenti hanno altresi consentito di innalzare la
percentuale della garanzia concedibile all’80% dell’affidamento richiesto fino ad un massimo di 2,5
Meuro. Ai fini dell’ulteriore rilancio dell’operativita di tali riserve, la DGIAI riferisce la propria
intenzione di modificare ulteriormente la disciplina operativa delle riserve POI al fine di consentire di
sfruttare le deroghe introdotte dal Reg. (CE) n. 1236/2011 circa l'utilizzo di tali strumenti di
ingegneria finanziaria anche per la realizzazione di interventi sul capitale circolante d’impresa,
ritenendo tale deroga un fattore di forte rilancio per il futuro impiego delle riserve in questione.

CTCA del 11 dicembre 2012

Il MiSE DGENRE presenta al Comitato la nuova architettura istituzionale del POI avviata con il
DPCM del 15 ottobre 2012, che trasferisce le funzioni di Autorita di Gestione e di Certificazione del
POI Energia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri rispettivamente al Ministero dello Sviluppo
Economico, Dipartimento per ’energia e al Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica e
Sociale (DPS) — Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria (DGPRUC). Con
decreto del 07 novembre 2012 del Capo Dipartimento per 1’energia, ¢ stata individuata quale struttura
responsabile della funzione di AdG la Direzione generale per I’energia nucleare, le energie rinnovabili
e I’efficienza energetica. La fase riorganizzativa della struttura dell’ Autorita di gestione gia avviata si
concludera nei primi mesi del 2013 con I’identificazione di un modello di governance condiviso e
ufficializzato anche nel SIGECO.
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L’AdG informa il Comitato dell’imminente approvazione da parte della Commissione Europea delle
modifiche apportate al testo del Programma e con 1’occasione presenta le previsioni di spesa al
31.12.2012 che consentiranno al Programma di rispettare il target n+2 post riprogrammazione. Con
riferimento, invece, all’elevato target 2013 viene sottolineato il particolare impegno richiesto alla
stessa AdG e agli OOII per il suo raggiungimento, specie se confrontato con la lenta progressione di
spesa finora osservata. La consapevolezza di dover raggiungere obiettivi di spesa cosi ambiziosi,
unitamente alla necessita di dover adeguare 1’attuazione al nuovo approccio strategico verso le
politiche di sviluppo urbano definito con la riprogrammazione, rende necessario riesaminare
I’orientamento e la strumentazione del Programma sin dalle prime settimane del nuovo anno.

Rispetto alla necessita di movimentare il Fondo di Garanzia per la geotermia, il Comitato condivide
I’opportunita di attivare una campagna di promozione e di sensibilizzazione sulle finalita e sulle
modalita di attivazione delle Riserve separate POl del Fondo Centrale di Garanzia che consenta di
illustrare ai potenziali destinatari delle predette misure di agevolazione, nonché ai referenti degli
istituti di credito interessati dalle procedure di funzionamento delle stesse Riserve, le casistiche
concrete in cui é possibile accedere a tali garanzie, nonché le piu opportune modalita per richiederne la
relativa attivazione. Tale campagna di informazione e di sensibilizzazione dovra avere a riferimento
tutte le linee di attivita del POI interessate dalle citate Riserve.

Valutazioni effettuate in applicazione del Piano delle valutazioni
L’attivita di valutazione ha avuto termine ad aprile 2012.

I risultati raggiunti dall’indagine, gia descritti nel RAE 2011, hanno ricevuto valutazioni
complessivamente positive dai componenti dello Steering Group. Inoltre, nel corso della riunione del
06 giugno 2012, i componenti del Comitato di Sorveglianza hanno dimostrato grande apprezzamento
sui contenuti dell’analisi e sui risultati raggiunti.

Adeguatezza del sistema di monitoraggio

Mentre si conferma quanto riportato nel RAE 2011 circa I’operativita del sistema informativo Sistema
Gestione Progetti (SGP) in ordine alle funzionalita di monitoraggio e rendicontazione della spesa
effettuata a valere sul Programma.

Inoltre, sono pienamente operative le funzionalita, attivate nel corso del 2011, di elaborazione di report
di sintesi relativi allo stato di avanzamento procedurale dei progetti, ai profili di spesa, al piano
finanziario, all’avanzamento contabile, agli impegni assunti, alle richieste di pagamento da
rendicontare o rendicontate.

Altra sezione denominata “Controlli e irregolarita” & stata implementata nel corso del 2012, tramite cui
i diversi soggetti titolari delle attivita di controllo sulle operazioni possono registrare gli esiti di detti
controlli e rilevare eventuali irregolarita. In particolare, la sezione € strutturata come segue:

e lrregolarita;

e Registro controlli affidamento Beneficiari;
e Registro controlli affidamento UCO;

e Registro controlli affidamento AdG;

e Registro controlli affidamento AdC.
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3. ATTUAZIONE DEGLI ASSI PRIORITARI

3.1 ASSE | "PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI”

3.1.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

Linea di attivita 1.1 “Interventi di attivazione di filiere produttive” e Linea di attivita 1.2 “Sviluppo
dell’imprenditoria nel settore delle FER”

Nell’ambito della strategia di intervento sottesa al perseguimento dell’obiettivo specifico associato
all’Asse I del Programma, I’OI DGIAI ¢ delegatario dell’attuazione delle seguenti linee di attivita:

1.1 Interventi di attivazione di filiere produttive che integrino obiettivi energetici e obiettivi di
salvaguardia dell’ambiente e sviluppo del territorio (Filiere delle biomasse);

1.2 Interventi a sostegno dell'imprenditoria collegata alla ricerca e all'applicazione di tecnologie
innovative nel settore delle FER (Investimenti innovativi energetici).

Entrambe le linee di attivita hanno ad oggetto ’attivazione di misure di incentivazione finalizzate a
promuovere e sperimentare forme avanzate di interventi avanzati e di filiera finalizzati all’aumento
della produzione di energia da fonti rinnovabili.

L’attuazione delle predette linee di attivita ¢ avvenuta attraverso il ricorso a procedure di evidenza
pubblica per la selezione dei beneficiari, nonché a procedure negoziali, in conformita con quanto
previsto dal Programma e dai criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di
Sorveglianza.

Le sezioni che seguono riportano il dettaglio dell’avanzamento delle procedure di attuazione delle
predette linee di attivita.

Procedure di evidenza pubblica

I1 prospetto che segue riporta il riepilogo delle procedure di evidenza pubblica attivate dall’OI DGIAI
per D’attuazione delle misure di incentivazione previste ai fini del perseguimento delle finalita
operative di cui alle linee di attivita 1.1 e 1.2 del Programma.

Linea di attivita Dotazione

Estremi normativi S Finalita Tipologia Bando finanziaria
di riferimento S

originaria

D.M. 13 dicembre
2011 pubblicato
sulla Gazzetta

Misure di sostegno
alla creazione ed allo
sviluppo di filiere

Procedura valutativa
“a graduatoria”

epubblica Italiana : D.lgs. 31 marzo
alimentate da 9

n. 295 del 19 biomasse 1998, n. 123
dicembre 2011

Attivazione di

agevolazioni in
D.M. 06 agosto favore di programmi )
2010 pubblicato d’investimento Procedura valutativa
sulla Gazzetta riguardanti la “a sportello”
Ufficiale della 1.2 produzione di beni ex art. 5, comma 3 € 210.000.000
Repubblica Italiana strumentali D.Igs. 31 marzo
n. 212 del 19 funzionali allo 1998, n. 123
settembre 2010 sviluppo delle fonti

di energia

rinnovabili,
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Entrambe le misure di incentivazione attivate alla data della presente Relazione s’inseriscono nel
quadro attuativo del Decreto Ministeriale 23 luglio 2009, cosi come modificato con successivo decreto
del 28 aprile 2010, istitutivo di un regime di aiuto in favore di investimenti produttivi ai sensi
dell’articolo 1, comma 845 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche
individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad esse collegati.

Nel corso del 2012 in vista dell’adesione al Piano di azione e coesione (PAC) e alla luce delle
potenziali economie realizzabili sulle due misure di incentivazione, € stata concordata la seguente
decurtazione:

Estremi normativi Sl dl_attlwta el Dotazione finanziaria originaria DAl TS flnan2|ar|a
riferimento post adesione PAC
D.M. 13 dicembre 2011 1.1 € 100.000.000 € 80.000.000
D.M. 06 agosto 2010 1.2 €210.000.000 € 105.000.000

Di seguito si riporta, per ciascuna misura di incentivazione, il dettaglio dell’avanzamento delle
rispettive procedure di attuazione.

D.M. 06 agosto 2010 (Investimenti innovativi energetici)

Conclusa la parentesi temporale entro cui era consentita la presentazione delle domande di
agevolazioni da parte dei potenziali beneficiari del Bando con la ricezione di 112 istanze pervenute (di
cui 54 riconducibili alla linea di attivita 1.2 del POI), nel corso dell’anno 2012 si ¢ proceduto con le
attivita di istruttoria che hanno portato al finanziamento dei primi 10 (di cui 6 a valere sulla linea di
attivita 1.2) programmi di investimento e alla relativa decretazione.

I1 prospetto che segue riporta I’articolazione del totale delle domande ammesse a valere sulle risorse
della linea di attivita 1.2 del POI.

Numero programmi di
investimento ammessi

Finanziamento agevolato
€oNcesso

Finanziamento in conto impianti
CONCesso

Contributi totali
concessi

6

€ 6.260.210,54

€10.567.414,34

€ 16.827.624,88

Tenuto conto dell’attuale avanzamento delle attivita istruttoria, si prevede che 1’attivita di erogazione
delle agevolazioni sara avviata nel corso del mese di aprile 2013, onde poter consentire 1’avvio ed il
completamento dei programmi d’investimento in tempi utili per la conclusione del Programma.

D.M. 13 dicembre 2011 (Bando filiere biomasse)

In data 19 marzo 2012 sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di agevolazione a
valere sul Bando filiere biomasse che sarebbero dovuti terminare in data 17 aprile 2012.

Tenuto conto di quanto gia riportato nelle precedenti sezioni (vedi 88 2.3 e 2.6), in considerazione
della adozione del D.M. 15 marzo 2012 recante emendamenti al D.M. 13 dicembre 2011, i termini per
la presentazione delle domande di agevolazione sono stati prorogati al 13 luglio 2012.

Alla data del 31 dicembre 2012 sono state presentate 66 le domande di agevolazione (di cui 60
validamente istruibili) per un valore degli investimenti complessivamente proposti pari a circa 500
milioni di euro.

Con Decreto Direttoriale del 22 marzo 2013, I’OI DGIAI ha approvato la graduatoria dei programmi
ammissibili alle agevolazioni con la quale si delibera il finanziamento di 26 progetti per un
investimento totale pari a €186.259.544,52 a fronte di contributi pubblici richiesti per circa 115 MIn/€.
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Tale overbooking ha richiesto una integrazione della dotazione finanziaria del bando, operata dall’OI
in coordinamento con 1’ Autorita di gestione e con il CTCA e formalizzata con il Decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico del 27 febbraio 2013.

Procedure negoziali

In deroga alle procedure ordinarie di evidenza pubblica per la selezione di programmi d’investimento
privati coerenti con le linee di attivita del Programma, 1’0OI DGIAI ha attivato alcune procedure
negoziali tese alla realizzazione di operazioni di piu grandi dimensioni in grado di produrre effetti
significativi, di rilevanza nazionale, nel perseguimento degli obiettivi del POI.

La selezione dei suddetti programmi d’investimento ¢ avvenuta nell’ambito di regimi di aiuto
precedentemente notificati alle competenti strutture della Commissione Europea (es. contratti di
programma e contratti di sviluppo), la cui attuazione rientra nelle competenze del Ministero dello
Sviluppo Economico, con la selezione di un intervento — selezionato nell’ambito dei contratti di
programma proposti al Ministero dello Sviluppo Economico —coerente con le finalita operative di cui
alla linea di attivita 1.2 “Interventi a sostegno dello sviluppo dell’imprenditoria collegata alla ricerca
ed all’applicazione di tecnologie innovative nel settore delle fonti rinnovabili” del Programma.

L'iniziativa industriale ha come obiettivo la realizzazione di una linea di produzione per la
fabbricazione di celle e moduli fotovoltaici avente capacita produttiva di 240 MegaWatt/anno in
tecnologia thin-film multi giunzione.

L’operazione in questione, promossa dalla Societa 3 SUN s.r.l. (una joint venture cui prendono parte
STMicroelectronics, Sharp Corporation ed Enel Green Power), prevede un investimento complessivo
previsto pari a circa 595,12 Min/€, per la cui copertura finanziaria € previsto il ricorso — oltre alla
quota di equity immessa dal soggetto proponente, al project financing — all’indebitamento bancario
tramite project financing e ad un contributo pubblico pari ad 49,06 MIn/€.

Nel corso del 2012 1’0OI DGIAI ha avviato I’iter di notifica di cui agli artt. 39-41 del Reg. (CE)
1083/2006 per I’approvazione del grande programma d’investimento 3SUN, che si € conclusa in data
12 dicembre 2012 con I’approvazione da parte della Commissione europea (Decisione “C(2012) 9479
finale™).

La sottoscrizione del contratto di programma con I’impresa beneficiaria ¢ prevista per il giorno 16
maggio 2013.

L’investimento ¢ stato avviato il 1° Luglio 2010 e la data di completamento e di entrata in funzione é
prevista il 31 maggio 2014. Il primo anno intero a regime sara il 2015.

L’investimento ¢ stato programmato per complessivi 240MW/anno, ed al 31 marzo 2013 risultano
realizzati e completati gli investimenti afferenti due linee per 80MW/anno ciascuna, per complessivi
160 MegaWatt/anno entrati in funzione a dicembre 2011.

Gli investimenti stimati in fase di progettazione esecutiva sono pari a 430,83 Milioni di Euro
(comprensivo anche dei costi ritenuti non ammissibili alle agevolazioni). Alla data del 30 aprile 2013
I’ammontare delle spese documentate sostenute in relazione al progetto € pari a circa 302,43 Milioni di
euro.

L’organico al 31/05/2013 ¢ pari a 302 unita mentre si prevede che a regime 1’organico sara di 394
unita.

Per quanto sopra indicato, nel corso del 2013 si prevede 1’erogazione della prima quota di contributo
pubblico per un importo pari ad € 16.352.000,00.
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Linea di attivita 1.3 “Interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili
nell’ambito dell’efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso

pubblico”

Gli interventi previsti nell’ambito della linea di attivita 1.3 sono finalizzati a sostenere 1’acquisto e
I’installazione di sistemi alimentati da fonti rinnovabili integrabili negli edifici nell’ambito di
interventi piu complessivi di efficientamento degli edifici pubblici e delle utenze pubbliche o ad uso
pubblico.

Awiso Pubblico del 19 maggio 2010

Come dalle informazioni riportate nel RAE 2011, in esito all’ Avviso Pubblico del 19 maggio 2010 del
MISE DGENRE sono stati selezionati e ammessi a contributo 106 progetti, come da graduatoria
approvata con Decreto Direttoriale del 6 agosto 2010, di cui i due prospetti che seguono illustrano la
distribuzione regionale, anche in termini di contributo concesso, di fonte rinnovabile e di tecnologia:

Distribuzione regionale dei progetti - Avviso Pubblico 19/05/2010
Regione N. progetti Elettrico/cogenerazione Termico Totale contributo concesso
Calabria 28 € 6.042.082,52 € 145791748 € 7.500.000,00
Campania 31 € 4.460.996,29 € 3.039.003,71 € 7.500.000,00
Puglia 26 € 5.423.557,00 € 2.076.443,00 € 7.500.000,00
Sicilia 21 € 5.535.752,77 € 1.964.247,23 € 7.500.000,00
Totale progetti 106° € 21.462.388,58 € 8537.611,42 € 30.000.000,00
Fonte dati: Decreto Direttoriale 6 agosto 2010
Distribuzione per tecnologia - Avviso Pubblico 19/05/2010
Tecnologia % Contributo concesso

Fotovoltaico 61% € 18.340.001,18
Cogenerazione 11% € 3.122.387,40
Solare Termico 14% € 4.119.938,61
Geotermico 7% € 2.232.742,27
Biomasse 7% € 2.184.930,54
Totale progetti ammessi 100% € 30.000.000,00
di cui

Elettrico/cogenerazione 2% € 21.462.388,58
Termico 28% € 8.537.611,42
Totale progetti ammessi 100% € 30.000.000,00

Fonte dati: Decreto Direttoriale 6 agosto 2010

Nel 2012 si é reso necessario intervenire con la concessione di piu di una proroga del termine di
ultimazione dei lavori, considerate le difficolta operative nonché la carenza di disponibilita di liquidita
delle Amministrazioni locali che hanno nella gran parte dei casi rallentato sia le procedure di
affidamento che lo stato di avanzamento dei lavori.

® Dei 106 progetti ammessi a contributo, sono stati monitorati in SGP 104 progetti, in quanto una Amministrazione
beneficiaria ha rinunciato al contributo (Comunicazione decadenza del contributo del 27.07.2011) e per un’altra
Amministrazione é stata effettuata la revoca del contributo (Decreto direttoriale del 30.01.2012).
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L’ultima proroga concessa dal MiSE DGENRE ha stabilito quale termine ultimo per la chiusura dei
lavori la data del 30 settembre 2012, rispettata dalla totalita dei beneficiari ad eccezione di un’unica
Amministrazione che ha sospeso i lavori per pendenze giudiziarie relative alla procedura di
affidamento.

Per quel che concerne I’avanzamento finanziario, al 31 dicembre 2012, sono stati erogati anticipi a 92
Amministrazioni locali, 74 hanno ricevuto la seconda quota a stato avanzamento lavori, per due
progetti si ¢ concluso anche il ciclo finanziario con I’erogazione del quota a saldo del contributo.

A quella data sono stati effettuati controlli in loco presso 8 Amministrazioni, tra cui 2 Universita,
quella di Salerno e quella del Salento; 3 Province, quella di Lecce, Benevento e Caserta; 3 Comuni,
quello di Scalea, Corato, Campi Salentina.

Nel corso del 2012 si e rilevato un rallentamento delle richieste di rimborso della quota finale causa
I’impossibilita per gran parte delle Amministrazioni beneficiarie di anticipare il saldo alle imprese
affidatarie dei lavori, per questioni essenzialmente legate al patto di stabilita, che limita I’erogazione di
risorse anche per i fornitori coinvolti nei progetti di investimento, ed alle conseguenze della “spending
review”, in termini di limitazione al massimo delle risorse per anticipazione.6

L’avanzamento finanziario complessivo delle Amministrazioni locali al termine dell’annualita 2012 ¢
pari ad un importo erogato di euro 15.937.651,10 € a fronte di una certificazione di spesa di euro
5.760.515,44 €.

In merito alle 9 Amministrazioni centrali a fronte di un impegno di risorse per 4.769.859,24 € si
certifica un importo di 1.458.514,69 €.

Entro la fine dell’annualita 2013 ¢ previsto debba concludersi anche il ciclo finanziario per la totalita
dei progetti.’

Awviso Pubblico del 30 dicembre 2010

Come riportato dai dati contenuti nel RAE 2011, I’Avviso Pubblico del 30 dicembre 2010 del MiSE
DGENRE, ha realizzato, rispetto al primo Avviso, una concentrazione delle risorse su tecnologie piu
innovative e complesse rispetto al fotovoltaico, privilegiando gli interventi mirati alla produzione di
energia termica.

Entro il termine per la presentazione delle istanze, fissato dal 1° al 20 aprile 2011, sono pervenute 233
domande di ammissione a finanziamento del POIl. La Commissione Tecnica per la valutazione e la
verifica amministrativa delle istanze ha selezionato e ammesso 43 progetti innovativi ed esemplari in
termini di maggiore qualita progettuale, uso di tecnologie piu evolute e maggiori rendimenti sotto il
profilo dell’efficienza energetica, con riguardo alla natura e alla funzione degli immobili oggetto di
intervento, all’integrazione architettonica e ambientale.

Con Decreto Direttoriale del 16 settembre 2011 € stata approvata la graduatoria per un ammontare
complessivo dei progetti finanziati pari a 20.772.555,78 €.

Seguono due prospetti relativi alla distribuzione regionale dei progetti ammessi a contributo e alle
relative tecnologie impiegate.

® 11 MiSE DGENRE, dopo attenta analisi, al fine di agevolare la prosecuzione dei lavori e la solvibilita delle stazioni
appaltanti, ha valutato 1’opportunita di emanare il Decreto Direttoriale del 31 maggio 2012 con il quale, a parziale modifica
dell’Avviso Pubblico del 19 maggio 2010, viene disciplinata 1’introduzione di un ulteriore acconto, da erogare, a richiesta,
sulla quota finale del contributo. Dalla notifica del summenzionato Decreto alla fine del 2012 viene erogato un acconto
sulla quota finale del contributo a 7 Amministrazioni richiedenti per un totale di 258.871,10 €.

" Con il Decreto Direttoriale DGENRE del 19 dicembre 2012 é stata concessa una proroga, fissando al 30 giugno 2013 il
termine ultimo per la rendicontazione delle spese a completamento della realizzazione dei progetti, nonché per la
presentazione della richiesta, a rimborso, della quota finale del contributo.
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Distribuzione regionale dei progetti - Avviso Pubblico del 30.12.2010 - Progetti Esemplari

Regione N. progetti Contributo concesso %
Puglia 14 € 8.499.784,25 41%
Campania 13 €5.407.753,83 26%
Calabria 10 €4.007.364,70 19%
Sicilia 6 €2.857.653,00 14%
Totale 43 € 20.772.555,78 100%
Fonte dati: Decreto Direttoriale 16 settembre 2011
Distribuzione per tecnologia dei progetti - Avviso Pubblico del 30.12.2010 - Progetti Esemplari
Tecnologia Contributo concesso %
Pompe di calore geotermiche €10.362.532 50%
Solar cooling €7.239.320 35%
Cogenerazione/trigenerazione € 1.850.794 9%
Solare termico €619.910 3%
Eolico € 700.000 3%
Totale progetti €20.772.556 100%
di cui
Termico € 18.221.762 88%
Elettrico €700.000 3%
Elettrico/termico €1.850.794 9%
Totale progetti € 20.772.556 100%

Fonte Dati: Decreto Direttoriale 16 settembre 2011

In prevalenza sono stati ammessi progetti per la produzione di energica termica (88%), rispetto a
quella elettrica (3%) e a quella combinata elettrico/termica (9%).

Nel mese di novembre 2011 si & provveduto alla sottoscrizione dei Disciplinari con i singoli enti
beneficiari.

L’annualita 2012 ¢ stata caratterizzata dall’avvio delle procedure di aggiudicazione nonché dell’avvio
dei lavori di realizzazione degli impianti da parte delle Amministrazioni beneficiarie, il cui termine
ultimo & stato fissato con DD di proroga al 31 dicembre 2012.°

Alla fine dell’anno circa 1l 90% delle Amministrazioni beneficiarie ha dato inizio ai lavori, di cui circa
il 35% nel primo semestre 2012 e il 55% nel secondo. Soltanto 5 Amministrazioni hanno richiesto
un’ulteriore proroga, data la complessita delle procedure tecnico-amministrative per la predisposizione
della progettazione esecutiva.

Nel corso del 2012 le richieste di erogazione dell’anticipo ammontano a circa 1’80% del totale dei
progetti ammessi, mentre le richieste della seconda quota a stato avanzamento lavori ammontano a
circa il 10%, tenuto conto della rinuncia al contributo da parte di una Amministrazione beneficiaria.

® Dei 43 progetti ammessi a contributo, sono stati monitorati in SGP 42 progetti, in quanto una Amministrazione
beneficiaria ha rinunciato al contributo con nota del 19.03.2012.

® La fase di avvio dei lavori & stata inizialmente stabilita per il termine di sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del
Disciplinare, prevista dall’ Avviso. Tuttavia, vista la complessita di progettazione esecutiva degli interventi e a seguito delle
richieste individuali di proroga, si € reso necessario, con DD del 31.05.2012, posticipare i termini di avvio lavori a tutti i
progetti agevolati. La proroga complessiva per I’inizio lavori ¢ stata fissata al 31 dicembre 2012.
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In merito allo stato di avanzamento finanziario, alla data del 31 dicembre 2012, sono stati erogati
anticipi a 24 Amministrazioni, circa il 60% dei beneficiari, per un valore complessivo di 4.881.880,77

euro.

Si prevede, quindi, che la realizzazione di alcuni progetti verra completata nel 2013, soprattutto nel
secondo semestre, rispettando i termini fissati con DD di proroga al 31 dicembre 2013.° Mentre, per
la maggioranza dei progetti, dato lo stato di attuazione, si ipotizza la necessita di concedere
un’ulteriore proroga per il termine di fine lavori.

Tempi medi osservati per lo svolgimento delle procedure amministrative

Dall’analisi procedurale dell’attuazione degli interventi sono stati rilevati i tempi medi necessari per lo
svolgimento delle procedure amministrative. Lo schema di seguito riportato ne rappresenta le
risultanze, ripartite per i due Avvisi della linea di attivita 1.3.

Tempi medi svolgimento procedure amministrative

Awviso del 19 maggio 2010

Mesi

B Identificazione interventi, assegnazione risorse, pubblicazione Awviso M Da data pubblicazione Awviso a termine presentazione istanza
1 Fase Istruttoria 1 Sottoscrizione Disciplinari

B Espletamento gara d'appalto e inizio dei lavori 1 Completamento lavori

In relazione al primo Avviso del 19 maggio 2010, si rilevano le seguenti tempistiche:

identificazione degli interventi, assegnazione delle risorse e pubblicazione Avviso: 4 mesi;

fase istruttoria: 40 gg circa (dalla scadenza della presentazione delle istanze 30 giugno 2010
alla approvazione degli elenchi dei progetti ammessi 6 agosto 2010);

sottoscrizione dei Disciplinari: 4-5 mesi dalla data di approvazione degli elenchi dei progetti
ammessi;

espletamento gara di appalto e inizio lavori: 6 mesi dalla firma del disciplinare (la tempistica
indicata nell’Avviso per 1’avvio dei lavori ¢ stata prorogata a seguito delle diverse richieste
pervenute dalle Amministrazioni beneficiarie per effetto di alcune criticita legate alle fasi di
progettazione degli interventi);

completamento lavori: dalla data dell’inizio lavori a quella di ultimazione il tempo medio
osservato € di 6 mesi;

Per I’Avviso del 30 dicembre 2010, considerata la complessita delle proposte progettuali i
tempi medi procedurali sono stati contenuti, come rilevabile dal dettaglio che segue:

identificazione degli interventi, assegnazione delle risorse e pubblicazione Avviso: 4 mesi;

fase istruttoria: 5 mesi circa (dalla scadenza della presentazione delle istanze 20 aprile 2011
all’approvazione degli elenchi dei progetti ammessi 16 settembre 2011);

11 termine per la fine dei lavori, previsto dall’Avviso, era inizialmente fissato entro i dodici mesi successivi alla
sottoscrizione del Disciplinare. Visto lo stato di realizzazione degli interventi, con DD del 31.05.2012, il MiSE DGENRE
ha prorogato il termine per la conclusione dei lavori a tutti i progetti ammessi a finanziamento al 31 dicembre 2013.
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e sottoscrizione dei Disciplinari: 2 mesi circa dalla data di approvazione della graduatoria;

e espletamento gara di appalto e inizio lavori: 4 - 12 mesi dalla sottoscrizione del Disciplinare (la
tempistica indicata nell’Avviso per I’avvio dei lavori ¢ stata prorogata a seguito delle diverse
richieste pervenute dalle Amministrazioni beneficiarie per effetto di alcune criticita legate alle
fasi di progettazione degli interventi).

Osservazioni metodologiche:

Nell’ambito della linea 1.3 sono stati finanziati impianti geotermici i cui effetti in termini di
realizzazioni e risultati sono stati estratti dagli indicatori della linea 1.3 e presi piu opportunamente in
considerazione nella valorizzazione di due specifici indicatori previsti per la linea 1.4 (specificamente
I’indicatore 2354, “potenza installata da utilizzo di fonte geotermica” e I’indicatore 5, “produzione
lorda addizionale da fonte geotermica™). Cio anche al fine di tener conto degli effetti dello specifico
progetto di ricerca (“Vigor”) che ha catalizzato attorno a sé¢ grande attenzione da parte degli
stakeholders operanti nell’ambito delle energie alternative e che ha indubbiamente influenzato le scelte
tecnologiche adottate per le realizzazioni della linea 1.3.

Osservazioni di merito

Gli indicatori di risultato previsti per la linea 1.3 del POI Energia leggono I’efficacia della spesa
attraverso la quantita di energia prodotta, in base all’assunto di sostanziale proporzionalita tra
quest’ultima e [D’incisivita degli investimenti realizzati. Tale ipotesi, pienamente condivisibile
nell’impostazione generale, comporta perd una raccolta quantitativa dei dati che offusca a volte
I’importanza di alcuni aspetti qualitativi delle realizzazioni**. Per tale motivo, & in corso una
riflessione sull’opportunita di proporre in sede del prossimo Comitato di Sorveglianza la modifica del
set di indicatori attualmente utilizzato per renderlo maggiormente espressivo dei risultati raggiunti.

La rappresentazione cartografica dei risultati della linea di attivita 1.3

Si riporta di seguito la rappresentazione cartografica dei progetti realizzati a valere sui due Avvisi
Pubblici sopra descritti, che consente di visualizzare la ricaduta territoriale degli interventi e degli
investimenti ad essi collegati.

La carta riepilogativa mostra la distribuzione/concentrazione territoriale dei singoli progetti e la
tipologia di fonte rinnovabile utilizzata, tracciando una visione d’insieme del livello di attuazione della
linea di attivita 1.3 nelle quattro Regioni Convergenza.

' 11 dato aggregato valorizzato negli indicatori di risultato non esprime infatti al meglio né la qualita dell’energia prodotta
né tiene conto dei significativi contributi energetici resi talora disponibili dagli impianti di raffrescamento funzionanti con
il meccanismo del solar cooling.
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Rappresentazione d'insieme

Le carte regionali di seguito riportate forniscono parametri di confronto tra le quattro regioni
Convergenza: evidenziano il numero di edifici finanziati per comune, le aree virtuose e quelle che,
diversamente, sono state meno ricettive e rendono piu facilmente visualizzabili i risultati raggiunti in
relazione ai territori su cui sono stati realizzati.
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Regione Calabria
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La rappresentazione cartografica dei progetti finanziati sul territorio calabrese ha evidenziato che la
fonte di energia rinnovabile piu utilizzata, in termini di numero di edifici pubblici serviti da tale
tecnologia, &, in maniera preponderante sulle altre, quella fotovoltaica.

La maggiore concentrazione degli interventi si registra nella provincia di Cosenza con un totale di 35
edifici: 2 geotermici, 2 biomasse, 25 fotovoltaici, 4 solari termici, 2 impianti con processi di
cogenerazione.

Seguono: la provincia di Catanzaro, dove sono stati realizzati interventi su 7 edifici, di cui tre, situati
nel comune di Cortale, sono serviti da un impianto eolico; la provincia di Crotone, dove sono stati
finanziati complessivamente 5 edifici, di cui 2 fotovoltaici, 2 geotermici e 1 solare termico.

Nella provincia di Reggio Calabria ¢ stato realizzato un solo progetto da parte di un’ Amministrazione
centrale: I’impianto fotovoltaico della Caserma del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
“Fava e Garofalo”, per un valore di € 868.000,00.
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Nella provincia di Vibo Valentia, precisamente nel comune di Mileto, € stato realizzato un impianto
fotovoltaico, per un importo di € 49.344,60.

Regione Campania
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La regione Campania é stata caratterizzata da un numero considerevole di interventi, con un totale di

70 edifici finanziati.

La tecnologia prevalentemente utilizzata risulta essere il fotovoltaico con 33 impianti realizzati,
seguito dal solare termico che ne conta 30.
Occorre ricordare che la prevalenza in quasi tutte le Regioni dell’Area Convergenza degli impianti

realizzati con moduli fotovoltaici ¢ dovuta all’incidenza del primo Avviso Pubblico caratterizzato da
una preponderanza di questa tecnologia (72% in termini di contributo concesso sul valore complessivo

impegnato) sulle altre.

La distribuzione geografica degli interventi puo essere definita puntiforme, con una media di circa due
edifici finanziati per comune. La maggior parte degli interventi ha interessato il Comune di Benevento
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che conta ben 11 impianti realizzati: 10 utilizzando la tecnologia del solare termico e 1 a biomassa,
I’unico in tutta la regione.

Considerando sia il primo che il secondo Avviso Pubblico, la Campania, rispetto alle altre regioni
Convergenza, vanta il maggior numero di edifici oggetto di intervento e di Amministrazioni ammesse
a contributo. Questo risultato é rimasto invariato anche dopo la rinuncia/revoca di due Beneficiari.

La carta evidenzia come ci siano aree del territorio regionale non coinvolte, nello specifico I’alto
casertano e I’entroterra della provincia di Salerno.

Viceversa ’area collinare e costiera risulta essere maggiormente interessata da questi interventi.
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La distribuzione geografica degli interventi nella regione Puglia si colloca prevalentemente in Salento,
con 36 interventi nella provincia di Lecce, mentre 17 impianti sono stati rilevati nella provincia di
Foggia

Piu modesti i risultati emersi dalla rappresentazione su carta delle province di Bari (7 edifici, di cui 5
con solare termico ) e di Brindisi (4 edifici).

Nessun intervento e stato finanziato nella provincia di Taranto e in quella di Barletta-Andria-Trani.

La mappatura degli interventi evidenzia ulteriormente che, rispetto alla tipologia di fonte rinnovabile,
nella regione Puglia si concentra il numero maggiore di impianti geotermici (realizzati in 35 edifici)
che, diversamente da quanto rilevato nelle altre regioni supera quello degli impianti fotovoltaici (23)
Tra 1 comuni piu innovativi emerge Sant’Agata di Puglia (FG), dove ¢ stato finanziato un impianto di
cogenerazione e di trigenerazione ad alto rendimento.
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Altro dato distintivo da rilevare riguarda, in riferimento al secondo Avviso Pubblico, una maggiore
concentrazione delle risorse rispetto alle altre regioni, con un’incidenza del 41% sul valore
complessivo dei progetti finanziati.

Regione Sicilia
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La carta della regione Sicilia, diversamente da quella della Campania, presenta una situazione di forte
concentrazione degli interventi in due grandi aree, corrispondenti una alla Provincia di Trapani e
1’altra composta dalle due province di Ragusa e Siracusa.

Dei 45 impianti realizzati nella regione, 28 utilizzano principalmente il fotovoltaico, la maggior parte
dei quali in provincia di Trapani.

Relativamente alle altre province, in quella di Enna, il comune di Regalbuto, risulta essere il comune
siciliano piu virtuoso, con 5 interventi per la produzione di energia da fotovoltaico.

In relazione alle altre tipologie di intervento, un’attenzione particolare meritano 1 4 impianti di
biomassa del comune di Petralia Sottana, gli unici in tutta la regione, nonché i due impianti di
cogenerazione concentrati nella provincia di Siracusa (Noto e Siracusa).

Accordo di Programma MiSE/MiIBAC

Il 3 agosto 2011 ¢ stato sottoscritto 1’Accordo di programma tra il Ministero dello Sviluppo
Economico — Direzione Generale per 1’energia nucleare, le energie rinnovabili e I’efficienza energetica
e il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali — Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti,
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I’architettura e 1’arte contemporanee con I’obiettivo di realizzare, nell’ambito della linea di attivita 1.3,
interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito dell’efficientamento
energetico di musei, siti archeologici ed edifici a carattere monumentale e storico, nonché di valenza
culturale di proprieta e/o competenza del MiBAC, localizzati nelle regioni dell’Obiettivo
Convergenza.

Le finalita dell’Accordo interistituzionale sono di valorizzare gli asset del patrimonio culturale delle
Regioni Convergenza e contribuire alla creazione di un nuove occasioni di sviluppo ed occupazione
basate sullo sviluppo di un modello di filiera industriale specializzato nella produzione di energia da
fonti rinnovabili e I’efficientamento energetico dei beni culturali.

Nel corso dell’annualita 2012, ed in particolare nel primo semestre dell’anno, sono proseguite le
attivita successive alla firma del documento.

Nello specifico:
e sono stati nominati i membri del Comitato Tecnico per la valutazione degli interventi;

e il 15 marzo 2012 si e tenuta a Roma una giornata informativa, presso il Complesso
Monumentale di San Michele a Ripa, per illustrare i contenuti dell’ Accordo;

e i sono tenuti incontri tecnici tra i due Ministeri al fine di procedere alla definizione del
circuito finanziario dell’Accordo in oggetto ¢ alla stesura di atto integrativo all’Accordo,
necessario per:

1. rivedere la rispondenza di alcune previsioni presenti nel documento, affinché riflettano i
tempi effettivamente registrati per I’avvio dell’intervento;

2. rivedere ulteriori dettagli acquisiti sulla fattibilita degli interventi;

3. recepire all’interno dell’atto alcuni indirizzi della Corte dei Conti Europea espressi in sede di
Performance Audit sul POI Energia.

All’avanzamento dello stato di attuazione non ha corrisposto alcun avanzamento finanziario.

Progetto JUSTICE

In attuazione delle iniziative progettuali per il 2012 presentate dal MiSE DGENRE nel corso della
riunione del Comitato tecnico congiunto di Attuazione del 16 maggio 2012 (punto 2 all’ordine del
giorno), riguardanti la prosecuzione del percorso di attuazione della misura 1.3 “Interventi a sostegno
della produzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito dell’efficientamento energetico degli
edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico”, il MiSE DGENRE ha pubblicato,
nell’agosto del 2012 I’Invito alla presentazione di manifestazioni di interesse per 1’assegnazione di
contributi finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili su edifici di proprieta o in uso esclusivo alle Amministrazioni dello Stato, appartenenti alle
Forze Armate e alle Istituzioni che tutelano la legalita e la sicurezza nelle Regioni della Convergenza”.

L’invito avvia il progetto “Justice” - Join US To Increase Clean Energies, nato dalla volonta di
sostenere gli sforzi e la progettualita di Amministrazioni/lstituzioni Pubbliche che operano per
garantire la legalita e la sicurezza nei territori delle Regioni Convergenza. Il progetto ha una dotazione
finanziaria di 10 milioni di euro ed é rivolto alle seguenti amministrazioni:

Esercito Italiano, Aeronautica Militare, Marina Militare, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato,
Guardia di Finanza, Ministero della Giustizia, Giustizia Amministrativa.

Le iniziative ammissibili sono interventi per la realizzazione di:

e Impianti solari fotovoltaici;
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e Impianti solari fotovoltaici a concentrazione;

e Impianti di cogenerazione e di trigenerazione ad alto rendimento alimentati da fonti
rinnovabili;

e Impianti solari termici anche con sistema di “solar cooling”;
e Pompe di calore geotermiche a bassa entalpia.

E prevista la possibilita per le Amministrazioni proponenti di integrare gli interventi di produzione di
energia da FER con interventi di efficientamento energetico degli edifici.

Il termine per presentare le manifestazioni di interesse € scaduto la prima decade di ottobre.

Sono pervenute al MiSE DGENRE n. 35 manifestazioni di interesse, da n 8 Amministrazioni, per un
totale di contributi richiesti pari a circa 23 MIn di euro.

Un’Amministrazione € risultata non rientrare nell’elenco previsto nel citato Invito e pertanto il
relativo progetto e stato escluso.

La valutazione tecnica delle manifestazioni di interesse pervenute, € stata avviata nel dicembre del
2012,

Linea di attivita 1.4 “Interventi innovativi di utilizzo della fonte geotermica

La linea di attivita 1.4 “Interventi innovativi di utilizzo della fonte geotermica” consta attualmente di
due tipologie di interventi:

o la realizzazione del progetto VIGOR — Valutazione del potenziale geotermico nelle Regioni
Convergenza,;

e la concessione di garanzie, controgaranzie e cogaranzie per finanziamenti tramite Fondo di
Garanzia.

Progetto VIGOR

I1 2012 ha coinciso sostanzialmente con il secondo anno di attivita del progetto, che ha preso avvio in
data 22 ottobre 2010 con la sottoscrizione dell’Intesa Operativa tra il MISE DGENRE ed il CNR
Dipartimento Terra e Ambiente (DTA), in qualita di soggetto attuatore.

L’attivita, si rammenta, prevede sia la realizzazione di mappe del potenziale geotermico superficiale e
profondo per le quattro regioni di riferimento sia la realizzazione di studi piu dettagliati (con dati di
perforazione) in 8 aree pilota selezionate, nel corso del primo anno di attivita, di concerto con le
Regioni interessate: Bari e Santa Cesarea Terme (LE) in Puglia, Rende (CS) e Terme Caronte (CZ) in
Calabria, Mondragone (CE) e Guardia Lombardi (AV) in Campania, Termini Imerese (PA) e Mazara
del Vallo (TP) in Sicilia.

L’iniziale durata del progetto, pari a 24 mesi, ¢ stata prorogata su richiesta del CNR di ulteriori 12
mesi, portando la scadenza prevista al 22 ottobre 2013. La proroga concessa risulta non onerosa e
dunque non modifica I’iniziale impegno di spesa pari ad 8 MI€.

La proroga del termine delle attivita ¢ stata motivata dalla tempistica necessaria all’espletamento delle
gare per le attivita di perforazione dei pozzi esplorativi, secondo quanto previsto dal progetto, alla luce
della complessa documentazione necessaria per il rispetto degli adempimenti di trasparenza e
pubblicita e dell’esigenza di avviare la gara successivamente al completamento del processo di
identificazione delle zone in cui eseguire i sondaggi. La proroga ¢, in aggiunta, funzionale all’esigenza
di prevedere un maggior lasso di tempo per le attivita di disseminazione del Progetto.
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Per quanto concerne le attivita di valutazione a livello regionale, al termine del periodo in esame,
risultano predisposte mappe preliminari del potenziale geotermico superficiale e profondo per le
quattro regioni di riferimento. Il completamento delle mappe e previsto nel corso terzo anno di attivita,
risultando comunque gia disponibili, anche in formato WebGIS, diverse mappe regionali dei parametri
di riferimento.

Per quanto concerne invece il dettaglio delle citate aree selezionate, il 2012 ha visto il completamento
degli studi in quattro delle otto aree pilota (Bari, Mazara del Vallo, Guardia Lombardi e Rende), per le
quali e stato possibile basare le valutazioni anche su dati di perforazione (in pozzi esistenti o effettuate
per I’occasione).

L’analisi approfondita dei dati disponibili ha permesso di ricostruire il modello di circolazione dei
fluidi geotermici o lo stato termico del sottosuolo, portando alla individuazione delle aree nelle quali
eseguire eventuali nuovi sondaggi per il prelievo e reimmissione di acqua dal sottosuolo o per lo
scambio termico.

| dati raccolti sono stati utilizzati per formulare delle concrete proposte impiantistiche finalizzate
all’effettivo sfruttamento della risorsa geotermica, fornendo valutazione di fattibilita sia di natura
tecnica che economica (studio di fattibilita).

Nelle rimanenti quattro aree (Mondragone, Santa Cesarea Terme, Terme Caronte e Termini Imerese),
per le quali & previsto il completamento delle attivita di perforazione nel terzo anno di attivita del
progetto, sono stati stilati i rapporti di valutazione della risorsa geotermica e le proposte impiantistiche
ma occorre attendere i risultati dei sondaggi in perforazione per chiudere definitivamente gli studi di
fattibilita tecnico-economica.

| rapporti di fattibilita e di valutazione tecnico-economica sono disponibili nell’area riservata, aperta
alle Amministrazioni che ne fanno richiesta, del sito web del Progetto (http://vigor-geotermia.it).

E stato inoltre condotto uno studio dei documenti necessari alla presentazione delle domande di
permesso di ricerca e di concessione per impianti geotermici ed é stato stilato un rapporto descrittivo
dell’iter autorizzativo e delle normative che regolano [I’attuazione delle diverse soluzioni
impiantistiche. 11 documento, primo nel suo genere in Italia, descrive lo stato attuativo di normative
nazionali e I’ordinamento degli iter autorizzativi, spesso molto lunghi e complessi nel caso di impianti
geotermici nonché eterogenei in relazione ai diversi territori.

Parallelamente, sono state condotte attivita di disseminazione e pubblicita delle attivita e dei risultati
del Progetto nel corso di tutto il periodo in esame, attraverso un convegno nazionale svoltosi a Roma il
20 novembre 2012, otto seminari tecnici regionali e la presentazione degli studi a diverse occasioni
tecnico-scientifiche. Sono stati completati diversi opuscoli informativi che descrivono gli impianti
studiati nel corso del progetto. Il primo, riferito a impianti di climatizzazione, & gia disponibile nella
sua forma editoriale tramite il sito web. Altri due documenti, relativi a impianti per usi diretti del
calore e a grandi impianti geotermici per produzione di energia elettrica, teleriscaldamento e
cogenerazione, sono in fase di elaborazione.

Alcuni primi risultati delle attivita di studio e disseminazione delle informazioni sulle potenzialita
impiantistiche hanno condotto, nei territori piu sensibili alla tematica relativa allo sfruttamento
geotermico, alla diffusione di questa tipologia di impianti all’interno degli interventi riguardanti la
linea di attivita 1.3 del Programma (produzione di energia in edifici pubblici).

Sul piano dell’impegno di risorse umane, oltre all’impiego del personale dipendente dei vari Istituti in
capo al CNR coinvolti nelle attivita, sono stati assegnati alcuni posti per ricercatore a tempo
determinato e avviati assegni di ricerca, contratti di collaborazione e convenzioni con Universita ed
Enti di ricerca.

Rispetto ad un impegno di spesa di 8 M€, equivalente alla dotazione finanziaria del Progetto,
I’avanzamento finanziario al 31/12/12 corrisponde a una spesa certificata di 7,6 M€.
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http://vigor‐geotermia.it/

Riserva del Fondo di Garanzia ex lege 662/96

Il FdG, che opera in base alla legge 662/1996, ¢ finalizzato a favorire 1’accesso delle imprese di
piccola e media dimensione al mercato del credito mediante la concessione di garanzie, controgaranzie
e cogaranzie per finanziamenti fino all’80% a fronte di programmi riguardanti la realizzazione di
impianti di prospezione, estrazione ed utilizzo del calore derivante da fonte geotermica.

L’operativita del FdG, attiva dal 2 agosto 2010, prosegue con il nuovo soggetto gestore, essendo
intervenuta a dicembre 2010 I’aggiudicazione provvisoria in favore dell’ ATI** (capogruppo Unicredit)
a conclusione della specifica procedura di gara (bando di gara 271945-2010-1T, pubblicato sul
Supplemento alla G.U. dell’U.E. S/178 del 14/09/2010 e nella G.U. 5° serie Speciale n.107 del
15/09/2010).

Relativamente allo stato di operativita del Fondo al 31/12/2012, non si registrano avanzamenti rispetto
a quanto indicato nel RAE 2011. Al fine di evitare rischi di non utilizzo delle risorse, & stata introdotta,
con la riprogrammazione del POI ratificata con decisione della Commissione europea del dicembre
2012, la possibilita di utilizzo delle garanzie da parte delle imprese anche con riferimento ad interventi
sul capitale circolante, in virtu degli emendamenti introdotti dal Reg. (CE) n. 1236/2011, con la
contestuale attivazione di una campagna di promozione e di sensibilizzazione sulle finalita e sulle
modalita di attivazione delle Riserve separate POl del Fondo Centrale di Garanzia che consenta di
illustrare al pubblico dei potenziali destinatari delle predette misure di agevolazione, nonché ai
referenti degli istituti di credito interessati dalle procedure di funzionamento delle stesse Riserve, le
casistiche concrete in cui e possibile accedere a tali garanzie, nonché le piu opportune modalita per
richiederne la relativa attivazione in relazione alle fattispecie per consentire il relativo utilizzo. Tale
campagna di informazione e di sensibilizzazione dovra avere a riferimento tutte le linee di attivita del
POl interessate dalle citate Riserve.

Linea di Attivita 1.5 “Interventi di promozione e diffusione di piccoli impianti alimentati da fonti
rinnovabili nelle aree naturali protette e nelle isole minori”

Nel corso del 2012 sono continuate le attivita previste nello “Studio di fattibilita e progettazione di
massima di interventi per la produzione da fonti rinnovabili e I’efficienza energetica” affidate al
Formez PA e avviate nel gennaio 2010 a seguito della stipula di una Convenzione per 4.200.000 € di
cui 2.100.000 € sulla linea 1.5 (I’altra parte ¢ a valere della Linea 2.3). A partire dall’analisi delle
buone pratiche a livello nazionale e internazionale nonché delle linee guida disponibili, € stato
sviluppato un modello di Comunita Sostenibile. Avendo analizzato esperienze concrete in materia di
comunita sostenibili, si & voluto garantire che il modello elaborato potesse trovare applicazione
concreta sul territorio e nello specifico nelle aree naturali protette e nelle isole minori delle regioni
obiettivo convergenza. Successivamente, al fine di individuare le aree su cui sperimentare il modello
di Comunita Sostenibile sviluppato, ¢ stata svolta un’indagine sul territorio che ha coinvolto 40
potenziali comunita sostenibili, nel corso della quale, attraverso la valutazione di indicatori
sociali/politici/istituzionali ed energetico/ambientali, ¢ stata valutata la propensione all’attuazione del
modello proposto.

L’indagine sul territorio ha portato alla selezione di 23 aree tra isole minori e aree naturali protette,
rispetto alle 40 iniziali, alla definizione di un piano di azione degli interventi di efficientamento
energetico e di produzione di energia rinnovabile con 1’indicazione dei territori e dei progetti a piu alta
vocazione in termini di fattibilita tecnica, replicabilita sul territorio e potenzialita di sviluppo del
modello di Comunita Sostenibile.

Nell’ambito dell’atto aggiuntivo sottoscritto nell’aprile 2011 per un valore complessivo di 3.500.000
€, ¢ stato selezionato un campione di 8 territori costituito dalle aree a piu alta potenzialita di attuazione

12 Successivamente alla registrazione dell’ATI, ¢ sottoscritta la convenzione e si provvede all’aggiudicazione definitiva e al
trasferimento del FAG al nuovo Soggetto Gestore.
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del modello di Comunita Sostenibile, rimanendo salvo il rispetto della condizionalita in relazione
all’attuazione delle suddette linee di attivita. Per queste 8 aree (Parco dell’Ugento, Parco del Cilento,
Parco del Pollino, Isola di Pantelleria, Isola di Favignana, Isola di Procida, Parco delle Madonie, Parco
della Sila) e stata avviata la sperimentazione del Modello e degli altri strumenti sviluppati, degli
strumenti di governance e di comunicazione, guida giuridica, guida per il monitoraggio tecnico, con il
coinvolgimento diretto degli enti locali e degli altri stakeholder.

Contestualmente, per ognuna delle aree coinvolte é stato sviluppato un piano di azione energetico e
sono stati individuati gli interventi di efficientamento energetico e di diffusione di piccoli impianti
alimentati da fonti rinnovabili oggetto di progettazione preliminari. Tali interventi sono stati
individuati nel corso dell’attivita di sperimentazione del Modello ¢ sono, quindi, frutto del processo di
condivisione e concertazione tra gli enti interessati. Si prevede, altresi, che i successivi livelli di
progettazione e la realizzazione dei citati 8 interventi saranno avviati a partire da maggio 2013. Allo
stato attuale delle attivita, 6 progetti riguarderanno interventi di produzione da fonti rinnovabili,
mentre 1 restanti 2 riguarderanno ’efficientamento energetico nell’ambito della linea di attivita 2.3.
Per la realizzazione degli stessi progetti si potra contare di risorse disponibili sulle linee di attivita 1.5
e 2.3.

Inoltre, a seguito del Protocollo Attuativo di maggio 2011 tra ENAC ed il MATTM DG SEC, per la
realizzazione delle diagnosi energetiche sulle strutture aeroportuali, per un valore complessivo pari a
1,7 M€. Nell’ambito di tale Protocollo Attuativo, 55 mila euro sono allocati sulla linea 1.5, destinati
alla realizzazione delle diagnosi energetiche e, quindi, all’individuazione delle possibili tipologie di
intervento da realizzare negli aeroporti Pantelleria e Lampedusa, a gestione diretta del’ENAC. A
conclusione di tale attivita di diagnosi, sara predisposta una progettazione di massima degli interventi
da realizzare con i relativi costi, valutando, nell’ambito di un’analisi costi-benefici, il risparmio in
termini economici e di CO2 prodotta connesso alla realizzazione degli stessi interventi. In data
19/10/2012, ENAC ha proceduto alla stipula del contratto con il RTI aggiudicatario della procedura di
affidamento relativa alla realizzazione del Fast Track per le isole minori di Lampedusa e Pantelleria.

Linea di attivita 1.6 “Realizzazione degli interventi di produzione di energia da FER nell’ambito
di azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile”

La linea di attivita 1.6, a titolarita AdG, ha una dotazione finanziaria pari a 15.500.000,00 euro cosi
come determinato nell’ambito della riprogrammazione del POI, approvata con decisione della
Commissione europea C(2012)9719 del 19.12.2012. Tale linea di attivita sara avviata, in sinergia alla
linea di attivita 2.7 inerente ad azioni integrate di efficientamento energetico in aree urbane, nel corso
del primo semestre del 2013.

Le operazioni riguarderanno interventi di produzione di energia da FER inseriti in azioni integrate di
sviluppo urbano sostenibile, riconducibili ai seguenti ambiti settoriali:

a) Edilizia pubblica: misure per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili
(fotovoltaico, solare termico, geotermia, biomasse, micro cogenerazione, cogenerazione e
trigenerazione);

b) Mobilita sostenibile urbana: realizzazione di impianti fotovoltaici integrati in tettoie e
pensiline poste in luoghi di proprieta pubblica ovvero in concessione, a servizio della
mobilita sia pubblica che privata, destinati anche alla realizzazione di infrastrutture di
ricarica per i veicoli elettrici privati ovvero pubblici;

c) Reti di distribuzione di energia e calore: sostegno alle attivita imprenditoriali nel campo
della produzione di energia e calore da FER;
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d) Realizzazione di impianti per la produzione di energia da fotovoltaico, geotermia e

biomassa;

e) Realizzazione d’interventi innovativi, promossi da consorzi industriali, volti alla
trasformazione delle nuove conoscenze scientifiche in prodotti e servizi inerenti il settore

della produzione di energia da fonti rinnovabili.

3.1.1.1 Progressi finanziari e materiali

Le risorse dell’ASSE 1, a seguito dell’avvenuta riprogrammazione, sono pari ad 419.333.851,01 €

ripartite fra le suddette linee di attivita.

La tabella di seguito riportata dettaglia 1’attuazione finanziaria dell’Asse | per linea d’attivita in

termini di contributo totale, pagamenti e impegni, secondo i dati del sistema
aggiornati al 31 dicembre 2012.

Tabella 4 — Importi impegnati ed erogati

informativo SGP,

) Attuazione finanziaria
Contributo Totale

Asse | Impegni Pagamenti Impegni

Pagamenti

(a) (b) (¢) (b/a)

(cla)

1.1 Interventi di
attivazione di filiere 112.634.000,00 102.634.000,00 | 102.634.000,00 91%
produttive

91%

1.2 Sviluppo
dell’imprenditoria  nel 159.765.000,00 117.944.960,67 | 110.710.000,00 74%
settore delle FER

69%

1.3 Interventi a sostegno
della produzione di
energia da fonti
rinnovabili nell’ambito
dell’efficientamento
energetico degli edifici e
utenze energetiche
pubbliche o ad uso
pubblico

71.168.731,78 49.935.816,00 22.258.046,57 70%

31%

14 Interventi
sperimentali di 33.500.000,00 23.500.000,00 23.100.000,00 70%
geotermia

69%

1.5 Interventi di
promozione e diffusione
di  piccoli  impianti
alimentati da  fonti 26.766.119,23 3.905.000,00 2.189.606,73 15%
rinnovabili nelle aree
naturali protette e nelle
isole minori”

8%

1.6 Realizzazione degli
interventi di produzione
di energia da FER
nell’ambito  di  azioni
integrate di sviluppo
urbano sostenibile

15.500.000,00 - - -

Totale asse 419.333.851,01 297.919.776,67 | 260.891.653,30 71%

62%

Nella base dati del’IGRUE ¢ stato erroneamente registrato 2 volte I’importo di 15,5 M€, a valere sulla
linea 1.4, sia per gli impegni che per i pagamenti. La tabella supera la cennata duplicazione.
Al netto di tali importi (15,5M€), persiste un’ulteriore differenza tra quanto presente sul Monit

(sistema IGRUE) e quanto riportato in tabella nel totale degli impegni dell’Asse I, in quanto sul
sistema IGRUE sono stati erroneamente registrati sull’Asse II spese per progetti afferenti alla linea di
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attivita 1.2, per un totale di impegni pari a 2.413.597,30. La tabella effettua la corretta imputazione di
quest’ultimo importo.
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Tabella 5 - Obiettivi Asse prioritario |

. S . . Avanzamento
Indicatori di risultato Baseline Obiettivo

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Produzione lorda addizionale
di energia da biomasse
(MWh), di cui:
- Elettrica (MWh) 0 659.321 0 0 0 0 0 0
- Termica (Mtep) 0 0,3 0 0 0 0 0 0
Incremento del fatturato delle
imprese finanziate (%) 0 n.d. 0 0 0 0 0 0
Produzione lorda addizionale
di elettricita da fotovoltaico 0 10 0 0 0 0 0 0,4
(MWh)
Produzione lorda addizionale
di energia da fonte geotermica 0 30.000 0 0 0 0 0 0
(MWh)
Produzione lorda di energia
da FER nelle isole minori e
nelle aree naturali protette, di
Cui:
- Elettrica (MWhel) 0 36.000 0 0 0 0 0 0
- Termica (Mtep) 0 n.d. 0 0 0 0 0 0
Produzione lorda addizionale
di energia da FER, di cui:
- Elettrica (MWh) 0 675.180 0 0 0 0 0 04
- Termica (Mtep) 0 0,2 0 0 0 0 0 2,858

. - . . . L Avanzamento

Indicatori di realizzazione Baseline Obiettivo

2007 2008 2009 2010 2011 2012
(CORE INDICATOR 7)
Numero di progetti di aiuto 0 87 0 0 0 0 0 13
agli investimenti delle PMI
(CORE INDICATOR 23)
Numero di progetti (Energie 0 170 0 0 0 0 0 145
rinnovabili)
Contratti sottoscritti a seguito
delle iniziative  attivate 0 55 0 0 0 0 0 0
(biomassa) (n.)
Iniziative di produzione di
tecnologie e  componenti
industriali per la produzione 0 9 0 0 0 0 0 0
di energia (n.)
Progetti realizzati in maniera
integrata tra le linee di attivita 0 14 0 0 0 0 0 0
15e23(n)
Potenza installata da
biomassa in filiera (MW) 0 » 0 0 0 0 0 0
Potenza installata da
fotovoltaico (MW) 0 ! 0 0 0 0 0 5
Potenza installata da utilizzo
di fonte geotermica (MW) 0 6 0 0 0 0 0 0
Potenza installata da FER
nelle isole minori e nelle 0 12 0 0 0 0 0 0
AN.P. (MW)
(CORE INDICATOR 24)
Capacita addizionale
installata per la produzione di 0 130 0 0 0 0 0 21
energia da FER (MW)
Numero di impianti
fotovoltaici integrati in tettoie 0 68 0 0 0 0 0 0
e pensiline
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Numero di progetti realizzati
su base consortile inerenti la
trasformazione delle nuove
conoscenze scientifiche in 0 8 0 0 0 0 0 0
prodotti e servizi innovativi
nel settore della produzione di
energia da FER

(@) La quantificazione dell’indicatore di risultato “Fatturato delle imprese finanziate” (baseline, valore target e valore effettivo) si basera su una

rilevazione diretta rivolta a tutte le imprese finanziate. In fase di ammissione al finanziamento sara richiesto il fatturato dell’anno precedente e un

impegno a fornire, a due anni dalla conclusione dell’intervento, il dato di fatturato aggiornato.

(b)In riferimento alla valorizzazione del CORE INDICATOR 7, va sottolineato che il dato non comprende il G.P. 3SUN.

3.1.1.2 Analisi qualitativa

L’ Asse nel suo complesso mostra un avanzamento, anche grazie all’avvenuta riprogrammazione, sia in
termini di pagamenti pari al 62% del contributo totale, rispetto al 31% dell’anno precedente, che di
impegni pari al 71% del contributo totale, a fronte del dato 2011, pari al 34%

Lo stato di attuazione della linea di attivita 1.3 di competenza del MiSE DGENRE si presenta
soddisfacente sebbene abbia manifestato qualche rallentamento. Con i due avvisi dedicati agli edifici
pubblici si registra una significativa risposta delle Amministrazioni locali, a voler significare una
sensibilizzazione all’utilizzo delle FER, nonché al tema delle riduzioni delle emissioni.

La risposta ai bandi registra anche un innalzamento progressivo della qualita dei progetti mediante
I’impiego di tecnologie piu innovative (dal primo al secondo bando della linea 1.3 e verso progetti
esemplari). Persistono alcune criticita legate alle fasi di progettazione degli interventi e di svolgimento
delle procedure amministrative. Per quel che concerne I’avanzamento delle attivita, relativamente
all’Avviso Pubblico del 19 maggio 2010, alla fine del 2012 sono stati realizzati tutti gli interventi sul
territorio ammessi a contributo. In merito a tali progetti resta da portare a compimento anche la fase
finanziaria. Per tutti 1 progetti relativi all’Avviso Pubblico del 30 dicembre 2010 alla fine del 2012
risultano completati gli affidamenti e avviati i lavori di realizzazione.

In relazione all’Accordo di Programma tra il MiSE DGENRE e il Ministero dei beni culturali e
ambientali, nel corso del 2012 sono state avviate le attivita propedeutiche all’attuazione degli
interventi (identificazione delle procedure amministrative e dei flussi finanziari, identificazione di
elementi tecnici di dettaglio).

Il Progetto Justice, una volta a regime, consentira alle Amministrazioni centrali dello Stato di ridurre
sensibilmente i costi per la fornitura di energia con riferimento a edifici, quali caserme, uffici
giudiziari e case circondariali, notoriamente energivori.

In riferimento alle attivita gia avviate sulla linea d’attivita 1.4, il 2012 ha coinciso sostanzialmente con
il secondo anno di attivita del progetto VIGOR, implementando il Piano di attivita concordato a fine
2010, frutto della fattiva collaborazione instaurata tra il MiSE DGENRE, il soggetto attuatore e le
singole Regioni.

L’attuale avanzamento del processo di attuazione delle linee di attivita di competenza dell’OI MISE
DGIAL, in particolare per quanto attiene alle misure di incentivazione attivate entro il 2012, consente
di esprimere un giudizio parzialmente positivo in ordine all’efficacia delle stesse nel perseguire le
finalita strategiche sottese alle linee di attivita di riferimento.

Particolarmente critica appare, infatti, la performance del DM 06 agosto 2010 (Bando “Investimenti
innovativi energetici”’) dove pur a fronte di un’ampia dotazione finanziaria disponibile, le risultanze
delle istruttorie espletate hanno messo un limitato numero di programmi d’investimento ammissibili.

Tale ridotta performance si giustifica, in particolare, alla luce di un quadro complessivo dei programmi
d’investimento pervenuti caratterizzato da un livello di qualita progettuale non dei piu elevati, cui si
aggiungono le difficolta incontrate dai soggetti proponenti nel produrre idonee garanzie a supporto

48



della copertura dei mezzi propri richiesti per il cofinanziamento dei programmi d’investimento
presentati.

A latere dei condizionamenti prodotti dal persistente fenomeno del credit crunch sulla performance del
Bando, appare evidente come parte delle criticita rilevate debba ascriversi a possibili inefficienze sul
fronte delle azioni di informazione e di sensibilizzazione del bacino di potenziali beneficiari.

Tali criticita rileva la necessita per il futuro di un’azione di informazione e di sensibilizzazione piu
efficace nei confronti dei beneficiari.

Di contro, particolarmente brillante é risultata essere la performance del Bando Biomasse di cui al DM
13 dicembre 2011, che ha registrato un inatteso overbooking delle domande di agevolazione pervenute
¢ valutate come ammissibili, tale da richiedere un’integrazione della dotazione finanziaria destinata
all’attuazione della stessa misura di incentivazione, passata dagli originari 100 MIn/€ agli attuali 115

MIn/€, cosi come formalizzata con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 27 febbraio
2013.

In ultimo, in merito alla linea di attivita di competenza dell’Ol MATTM-DGSEC, si segnala che le
attivita avviate sono regolarmente proseguite.

3.1.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Per quanto riguarda la linea di attivita 1.3, in merito ai rallentamenti registrati, occorre ribadire che il
lento avanzamento della spesa sul territorio deriva dall’architettura delle linee di attivita che
prevedono in maggioranza beneficiari diversi dall’Amministrazione centrale. Tale criticita ¢ stata
amplificata dai riflessi che la crisi economica ha prodotto sulla contrazione della spesa pubblica in
termini di disponibilita di liquidita degli Enti, con conseguente difficolta nell’erogazione dei
pagamenti nelle fasi a valle della concessione dei contributi, cio in contrasto con le scadenze imposte a
livello comunitario.

In merito all’Accordo MIBAC, I’attuazione dell’intervento ha subito un rallentamento nella fase di
individuazione dei flussi procedurali e finanziari in considerazione della particolare complessita
dell’articolazione dei centri di costo che dovrebbero curare le diverse fasi di attuazione degli interventi
(procedure di gara, pagamenti e rendicontazione).

Per quanto riguarda la linea di attivita 1.4 Progetto Vigor, possono essere evidenziati due ordini
principali di problematiche. Il primo interessa nello specifico la realizzazione delle attivita del progetto
Vigor e consiste in una dilatazione delle tempistiche necessarie alle procedure amministrative relative
alla selezione dei fornitori (gare di appalto) per la perforazione dei pozzi ai fini dell’acquisizione dei
dati scientifici di ricerca. Questo ha comportato la necessita di prolungare di dodici mesi le attivita di
progetto, senza costi aggiuntivi, attraverso la concessione di una proroga al termine delle attivita. Il
secondo ordine di problemi investe piu generalmente I’attuazione della linea 1.4 ed ¢ relativo agli iter
autorizzativi necessari alla realizzazione e la messa a regime degli impianti di produzione di energia da
fonte geotermica. | tempi autorizzativi richiesti, la mancanza di uniformita degli iter tra le Regioni
Convergenza, nonché i rapporti con gli interlocutori coinvolti sul territorio, sono elementi che hanno
inciso fortemente sull’avanzamento di realizzazione delle attivita. Al riguardo, all’interno delle attivita
del progetto Vigor, é stato prodotto uno specifico documento finalizzato ad inquadrare la problematica
attraverso una ricognizione puntuale delle diverse procedure amministrative relative agli iter
autorizzativi.

Come anticipato nelle pagine precedenti, lo stato di operativita del Fondo di garanzia al 31/12/2012,
registra difficolta di movimentazione anche a motivo dell’operativita di strumenti di garanzia
potenzialmente concorrenti istituiti in altri programmi. Al fine di evitare rischi di non utilizzo delle
risorse, e stata introdotta, con la riprogrammazione del POI ratificata con decisione della Commissione
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europea del dicembre 2012, la possibilita di utilizzo delle garanzie da parte delle imprese anche con
riferimento ad interventi sul capitale circolante, in virtu degli emendamenti introdotti dal Reg. (CE) n.
1236/2011, con la contestuale attivazione di una campagna di promozione e di sensibilizzazione sulle
finalita e sulle modalita di attivazione delle Riserve separate POl del Fondo Centrale di Garanzia.

Con riguardo al DM 6 agosto 2010, dopo una fase di rallentamento delle procedure di istruttoria, &
stata avviata la fase di decretazione per la concessione delle agevolazioni.

| fattori principali che rischiano di impattare negativamente sulla performance del bando avviato sono:

e le note difficolta delle imprese nell’accesso al credito bancario richiesto sia per I’apporto dei
mezzi propri richiesti ai fini dell’ammissibilita delle domande di agevolazioni, sia per le
garanzie richieste a supporto dei finanziamenti agevolati concessi attraverso le misure di
incentivazione. Tali difficolta si sono significativamente acuite in questa particolare fase di
congiuntura economica negativa;

e la difficolta legate al conseguimento, da parte delle imprese beneficiarie, delle autorizzazioni
necessarie alla realizzazione degli investimenti ed all’esercizio delle attivita imprenditoriali di
cui ai programmi d’investimento. Tali autorizzazioni, infatti, vengono il piu delle volte
concesse con tempi non compatibili con la durata dei programmi d’investimento, ovvero
negate nei casi piu gravi, con conseguente impossibilita di dare attuazione agli investimenti
ipotizzati. Si rileva, in proposito, come 1’omessa presentazione di tali autorizzazioni in fase di
concessione delle agevolazioni costituisca motivo di decadenza del diritto alle stesse.

La combinazione di tali fattori di rischio hanno lasciato intravedere un potenziale impiego di risorse
per I’erogazione di contributi alle imprese significativamente inferiore alle disponibilita del Bando.
Circostanza questa che ha concorso a motivare il conferimento delle risorse potenzialmente
inutilizzabili verso il Piano di azione e coesione.

Le criticitd cui sopra si accennava risultano valide anche per quanto attiene ai programmi
d’investimento relativi al Bando filiere delle biomasse di cui al DM 13 dicembre 2011, dove le
caratteristiche degli impianti oggetto di agevolazione pongono problematiche ancor piu complesse
sotto il profilo del rilascio degli atti di autorizzazione e dei tempi a cio necessari.

Tale criticita ¢ stata in parte superata con I’emanazione del DM 19 marzo 2012 che prevedendo
I’abbassamento della taglia minima degli impianti al di sotto del Megawatt ha consentito di evitare
’autorizzazione unica. Cio dovrebbe assicurare una performance migliore anche in termini di rilascio
effettivo degli atti autorizzatori necessari.

Ne consegue che I’effettiva performance di questa misura di agevolazioni potra essere valutata solo in
esito agli impegni che saranno effettivamente assunti nei confronti dei beneficiari, a valle della
presentazione da parte di questi ultimi degli atti autorizzatori funzionali alla realizzazione dei
programmi d’investimento ammessi alle stesse agevolazioni.

50



3.2 ASSE Il “EFFICIENZA ENERGETICA ED OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA
ENERGETICO”

3.2.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

Linea di attivita 2.1 “Interventi a sostegno dell’imprenditorialita collegata al risparmio energetico
con particolare riferimento alla creazione di imprese ed alle reti”

La linea di attivita 2.1 ha ad oggetto I’attivazione di misure di incentivazione finalizzate a promuovere
la realizzazione di investimenti per la produzione di tecnologie per I’efficienza energetica, materiali e
componentistica per ’edilizia che concorrano a ridurre i consumi nei settori residenziale e terziario in
modo da innalzare gli standard qualitativi dei prodotti in circolazione.

L’attuazione della stessa linee di attivita ¢ avvenuta attraverso il ricorso ad un’unica procedura di
evidenza pubblica per la selezione dei beneficiari attivata con il Decreto Ministeriale 06 agosto 2010,
in conformita con quanto previsto dal Programma e dai criteri di selezione delle operazioni approvati
dal Comitato di Sorveglianza.

Tale misura, in coerenza con le previsioni del documento di programmazione, ha rivolto il proprio
sostegno al complesso degli operatori economici impegnati nella produzione di tecnologie per
I’efficienza energetica (sostegno all’offerta), piuttosto che al relativo impiego nei processi di
efficientamento energetico da parte dei relativi utilizzatori finali (sostegno alla domanda).

Tale approccio, seppur condivisibile nell’ottica del rafforzamento della capacita produttiva endogena
in questo particolare comparto dove il sistema nazionale risulta in prevalenza dipendente dalle
importazioni, non ha messo in luce una performance particolarmente importante; ridotta, infatti, e stata
la risposta del pubblico dei potenziali beneficiari da cui & pervenuto un numero esiguo di domande di
agevolazioni, per di piu con un livello di progettazione generalmente di medio-basso livello.

Gli orientamenti nel frattempo assunti nell’ambito della Strategia Energetica Nazionale, rafforzati da
quelli delineati dall’UE in materia di politica energetica, rafforzano la centralita del risparmio
energetico quale leva principale su cui agire per promuovere lo sviluppo economico in chiave
sostenibile degli Stati Membri.

Alla luce di tali indirizzi, si rileva I’opportunita di avviare una riflessione sulla centralita del tema
dell’efficienza energetica nel pit ampio contesto delle strategie per lo sviluppo della green economy
funzionali al rilancio competitivo del sistema economico europeo duramente colpito dal perdurare
degli effetti prodotti dalla crisi economica internazionale e, in particolare, sulla necessita di interventi
in materia di efficientamento energetico. Tale riflessione prefigura 1’opportunita di prevedere un
reindirizzo dell’azione operativa di questa linea di attivita del PO, al fine di consentire di dispiegarne
gli effetti anche a sostegno della domanda attuale e potenziale esplicata dal sistema imprenditoriale
tradizionale interessato ad un uso piu efficiente delle risorse energetiche.

D.M. 06 agosto 2010 (Investimenti innovativi energetici)

Conclusa la parentesi temporale entro cui era consentita la presentazione delle domande di
agevolazioni da parte dei potenziali beneficiari del Bando con la ricezione di 112 istanze pervenute (di
cui 54 riconducibili alla linea di attivita 1.2 del POI), nel corso dell’anno 2012 si ¢ proceduto con le
attivita di istruttoria che hanno portato al finanziamento dei primi 10 (di cui 4 a valere sulla linea di
attivita 2.1) programmi di investimento e alla relativa decretazione.

Il prospetto che segue riporta I’articolazione del totale delle domande ammesse a valere sulle risorse
della linea di attivita 2.1 del POL.
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Numero programmi di Finanziamento agevolato Finanziamento in conto impianti Contributi totali
investimento ammessi coNncesso concesso concessi

4 € 2.885.757,66 €4.457.691,81 € 7.343.449,47

Tenuto conto dell’attuale avanzamento delle attivita istruttoria, si prevede che I’attivita di erogazione
delle agevolazioni sara avviata nel corso del mese di aprile 2013, onde poter consentire I’avvio ed il
completamento dei programmi d’investimento in tempi utili per la conclusione del Programma.

Si informa che in data 3 aprile 2013 ¢ stato sottoscritto il primo contratto di finanziamento a valere
sulla linea di attivita 2.1.

Linea di attivita 2.2 “Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche
pubbliche o ad uso pubblico”

Per quanto riguarda 1’ Attivita 2.2, nel corso del 2012, congiuntamente alla Linea di Attivita 2.5, sono
proseguite le attivita avviate dal 2010. A seguire gli avanzamenti registrati nel 2012, fermo restando
che, a seguito della riprogrammazione di cui alla Decisione comunitaria del dicembre 2012.

A seguito dell’avviso pubblicato nell’aprile 2010 finalizzato all’efficientamento energetico delle
Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere di diritto pubblico (dotazione 60 M€, di cui
48,8 M€ a valere sulla linea 2.2 ¢ 10,9 M€ a valere sulla linea 2.5), nel corso del 2012 le dieci ASL
ammesse a finanziamento hanno concluso le procedure d’appalto previste per la realizzazione di lavori
attraverso 1’aggiudicazione di tutte le gare. Sei ASL hanno gia firmato i contratti con la ditta vincitrice
e quattro avviato i lavori. Entro la fine del 2014, é prevista la conclusione dei lavori.

e Nell’ambito dell’Avviso destinato ai Comuni fino a 15.000 abitanti, con una dotazione
complessiva di 60 M€ (di cui 40,0 M€ a valere sulla Linea 2.2 e 20 M€ a valere sulla linea
2.5), il 05/10/2011 ¢ stato pubblicato il Decreto direttoriale recante 1’approvazione di tre
graduatorie, una per ogni categoria di beneficiario - Categoria A (comuni fino a 4.999 abitanti),
Categoria B (comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti), Categoria C (forme associative). Ad aprile
2012, vista la numerosita delle istanze ritenute ammissibili e presenti nelle citate graduatorie, €
stato incrementato lo stanziamento rideterminando la dotazione dell’Avviso pubblico nel
seguente modo: 72 M€ a valere sulla Linea di Attivita 2.2, 4 M€ a valere sulla Linea di attivita
2.5, e 27 M€ a valere sulla Linea di Attivita 2.3 ed ¢ stato previsto un dimensionamento
economico del finanziamento riconosciuto ai Comuni beneficiari. L’incremento dello
stanziamento complessivo ed il dimensionamento del finanziamento riconosciuto ai Comuni
hanno permesso di ampliare il numero di beneficiari sul territorio. E’ stato pubblicato il
Decreto definitivo di ammissione a finanziamento per 85 candidature. Nella comunicazione di
“Ammissione a finanziamento” ai Comuni beneficiari ¢ stato richiesto di rimodulare le
proposte progettuali dal punto di vista economico e/o tecnico-economico in funzione degli
importi riconosciuti all’interno del suddetto decreto, nonché di inviare la documentazione
comprovante quanto dichiarato in sede di manifestazione di interesse. Successivamente si €
proceduto, come previsto dall’Avviso, alla verifica della coerenza dei progetti rimodulati
rispetto alla versione presentata in sede di manifestazione di interesse. Ad oggi sono stati
sottoscritti 50 disciplinari attuativi. Alla luce di tale stato di avanzamento delle procedure
previste nell’Avviso, si stima che ’aggiudicazione delle gare e 1’avvio dei lavori possa
avvenire per luglio del 2013 e la conclusione degli stessi per la meta del 2015.

e Nel novembre 2010 ¢ stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra il Ministero della Difesa e il
MATTM per la realizzazione di “interventi di efficientamento energetico degli edifici” di
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proprieta delle Forze Armate (Esercito Italiano, Aeronautica Militare, Marina Militare e Arma
dei Carabinieri per un importo complessivo pari a 30,0 M€ (di cui 20,0 M€ a valere sulla Linea
2.2 ¢ 10 M€ a valere sulla 2.5). Per quanto riguarda 1I’Arma dei Carabinieri e stato sottoscritto
il Protocollo attuativo nel mese di dicembre 2011. Ai sensi dell’art. 47 del DPR 207/2010 ¢
stato poi costituito un organismo di verifica sul progetto della Caserma Caretto, i cui lavori si
sono conclusi con esito positivo nel maggio 2012. Sono quindi in corso le ultime richieste di
autorizzazione. Si prevede la pubblicazione del bando per 1’esecuzione lavori nei primi mesi
del 2013. Nel maggio 2012, I’Esercito Italiano e I’ Aeronautica Militare hanno trasmesso la
documentazione di progetto relativa agli interventi in precedenza proposti.

A seguito del Protocollo d’Intesa siglato nel dicembre 2010 tra il Ministero della Giustizia e il
MATTM per la realizzazione di “interventi di efficientamento energetico degli edifici” di
proprieta della Direzione Generale per la Gestione e la Manutenzione degli Uffici del
complesso Giudiziario di Napoli (DG-GMEGN), per un importo complessivo pari a 40,0 M€
(di cui 30,0 M€ a valere sulla Linea 2.2 ¢ 10 M€ a valere sulla linea 2.5), il 28/04/2011 il
Ministero della Giustizia ha affidato ad Invitalia S.p.A. per un valore massimo di 4 M€ a valere
sulla Linea 2.2, la realizzazione delle diagnosi energetiche complete di stima carbon footprint,
ante e post operam, la redazione di progetti preliminari e definitivi degli interventi di
efficientamento energetico nonché le connesse attivita tecniche funzionali al completamento
delle fasi di progettazione. Allo stato attuale, sono state realizzate n. 3 diagnosi energetiche per
I seguenti siti a Napoli: il nuovo Palazzo di Giustizia, la nuova sede della Procura della
Repubblica e la sede del Giudice di Pace ex caserma Garibaldi. Le diagnosi sono state concluse
nel 2012 e sono state avviate le successive fasi di progettazione.

Con riguardo alla linea di attivita 2.2, a seguito dell’Avviso congiunto MIUR — MATTM,
pubblicato a giugno 2010, per un importo complessivo pari a 20,0 M€, ad inizio 2012 si ¢
proceduto allo scorrimento della graduatoria delle candidature ammissibili sulla base delle
risorse disponibili, con ’ammissione a finanziamento di ulteriori 3 progetti a febbraio e 2
progetti a giugno. Allo stato attuale sono stati, quindi, sottoscritti i Disciplinari attuativi
regolanti i rapporti tra il MATTM-DG SEC e i 14 enti locali proprietari di edifici pubblici
adibiti a sedi scolastiche. Dei 14 Enti Locali per cui sono stati sottoscritti i Disciplinari
attuativi, due hanno provveduto alla consegna del cantiere. Tutti gli altri enti locali stanno
concludendo la redazione delle successive fasi di progettazione o sono in fase di affidamento
definitivo dei lavori. Secondo i cronoprogrammi presentati, si prevede la conclusione di tutti
gli interventi & prevista entro il primo trimestre 2015.

Nel quadro dell’Accordo di Programma, raggiunto nel maggio 2010, tra il Ministero per i
Beni e le Attivita Culturali e il MATTM per la realizzazione di “interventi di efficientamento
e risparmio energetico a servizio di museli, siti archeologici ed edifici a carattere monumentale
e storico di particolare rilevanza”, per un importo complessivo pari a 40,0 M€, sono state
realizzate n. 20 diagnosi energetiche sui seguenti siti: Biblioteca Nazionale di Cosenza, Museo
Nazionale di Sibari, Parco Archeologico di Capo Colonna, Parco Archeologico di Scolacium,
Soprintendenza BSAE di Cosenza (Palazzo Arnone), Archivio di Stato di Napoli,
Capodimonte, Castelcapuano, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Palazzo reale di
Napoli, Castello di Trani, Castello Svevo di Bari, Cittadella della Cultura di Bari, Polo di
Castel del Monte, Polo di Taranto, Archivio di Stato di Catania, Archivio di Stato di Palermo,
Museo Riso (PA), Museo Salinas (PA), Palazzo Abatellis di Palermo. Sono, inoltre, stati
realizzati n. 6 progetti definitivi per i siti: Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide,
Museo Archeologico Nazionale di Taranto, Biblioteca Nazionale di Cosenza, Museo Nazionale
di Capodimonte, Cittadella della Cultura di Bari, Archivio di Stato di Catania e n. 4 progetti
preliminari per i siti: Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Archivio di Stato di Napoli,
Castello Svevo di Bari, Museo e Parco Archeologico di Capo Colonna. A fronte del progetto
definitivo realizzato per il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, in data 3 agosto 2012, &
stato sottoscritto il Protocollo Attuativo tra il MATTM — DG SEC, la Direzione Generale per
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I’organizzazione, gli affari generali, I’innovazione, il bilancio ed il personale (MiBAC — DG
OAGIP) del Ministero per i Beni e le Attivita culturali e la Direzione per i beni culturali e
paesaggistici della Puglia, con il quale ¢ ammesso a finanziamento il Progetto “Definizione e
attuazione di interventi per I’efficientamento e il risparmio energetico al servizio del Polo di
Taranto: Museo archeologico nazionale di Taranto (MARTA)” per un importo di Euro
1.261.601,69, IVA inclusa. Analogamente, in data 28 dicembre 2012, é stato sottoscritto il
Protocollo attuativo tra il MATTM — DG SEC, il MIiBAC — DG OAGIP e il Direttore
Regionale della Direzione per i beni culturali e paesaggistici della Calabria, con il quale e
ammesso a finanziamento il Progetto “Definizione e attuazione di interventi per
I’efficientamento e il risparmio energetico al servizio del Polo di Sibari: Museo Archeologico
Nazionale della Sibaritide” per un importo di Euro 2.409.263,88, IVA inclusa. Per i restanti
siti, per i quali e stato redatto e approvato il progetto definitivo, &€ in via di definizione il
Protocollo attuativo.

e Nel quadro dell’intesa raggiunta tra ENAC ed il MATTM con la sigla del Protocollo in data
12/04/2010 per I’avvio di azioni congiunte di efficientamento energetico sulle strutture
aeroportuali localizzate nelle regioni “Obiettivo Convergenza”, nell’aprile 2011 é stato
sottoscritto il Protocollo attuativo fra MATTM, ENAC e Aeroporti di Puglia, per la
realizzazione di interventi di efficientamento energetico dell’Aeroporto di Bari Palese per un
importo pari a 15.619.900,00 €.

Aeroporti di Puglia ha proceduto alla pubblicazione dei tre appalti di gara relativi alla realizzazione
di:

e opere riferite all’efficientamento energetico dell’ Aeropax;
e opere riferite alla costruzione di un impianto di rigenerazione ad alto rendimento;

e opere riferite all’efficientamento del sistema AVL e dell’impianto di illuminazione a servizio. E
in corso I’espletamento delle procedure selettive delle offerte pervenute in merito ai tre appalti.

Inoltre, nell’ambito della citata intesa, in data 30 maggio 2011, ¢ stato sottoscritto il Protocollo
Attuativo tra MATTM-DG SEC ed ENAC per la realizzazione di diagnosi energetiche sulle
strutture aeroportuali ubicate nelle Regioni Convergenza per un valore complessivo pari a 1,7 M€,
di cui 1.645.000,00 euro a valere sulla linea 2.2. A seguito di una preliminare ricognizione sulle
buone pratiche per ’efficienza energetica seguita dagli aeroporti europei e nazionali e sullo stato
delle infrastrutture di volo e del patrimonio edilizio delle strutture aeroportuali presenti nelle regioni
Obiettivo Convergenza, con bando di gara inviato alla GUUE in data 09/02/2012 e pubblicato sulla
GURI in data 13/02/2012, I'ENAC ha indetto una procedura aperta per l'appalto del servizio di
diagnosi e certificazione di n. 15 aeroporti nazionali collocati nelle Regioni individuate
nell'Obiettivo convergenza. A conclusione dell’attivita di diagnosi, sara predisposta una relazione
che rappresenta uno strumento di tipo decisionale e che, oltre a fornire una progettazione di
massima degli interventi da realizzare, definira anche i relativi costi associati alla realizzazione
degli interventi e valutera, nell’ambito di un’analisi costi-benefici, il risparmio in termini economici
e di CO2 prodotta ottenibili con la realizzazione di tali interventi.

Nell’ambito del Protocollo di Intesa stipulato in data 7 settembre 2010 tra il Ministero dell’Interno
— Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed il MATTM per la realizzazione di “interventi di
efficientamento energetico degli edifici e delle strutture” della Polizia di Stato, nel giugno 2011, il
Ministero dell’Interno ha proposto la realizzazione di interventi di efficientamento energetico sulle
seguenti proprie strutture: Centro Polifunzionale della Polizia di Stato (Bari), Caserma “Mignogna”
Scuola allievi agenti della polizia di Stato (Caserta), Centro Polifunzionale della Polizia di Stato
(Catanzaro), Questura e sezione Polizia Stradale (Trapani).

In attuazione del Protocollo d’Intesa UPI — MATTM, sottoscritto il 16/04/2010 finalizzato ad
individuare “interventi di efficientamento energetico e diagnosi energetica sulle strutture
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provinciali” delle regioni “Obiettivo Convergenza”, per un importo pari a 12,0 M€, nel marzo
2011, é stato stipulato un Disciplinare ai fini della realizzazione di una diagnosi energetiche su
edifici provinciali, con un impegno di spesa pari a 3.109.536 €. UPI ha pubblicato il bando di gara
per I’esecuzione della Diagnosi energetica sugli edifici individuati dalle Province a gennaio 2013.

= A seguito del Disciplinare attuativo sottoscritto nel 2012 fra MATTM e UNCEM per la
realizzazione di “diagnosi energetica e studi di fattibilita per interventi in comuni singoli e associati,
ed in piccoli borghi montani e marginali”, per un importo pari a 2,0 M€ , sono state realizzate le
diagnosi energetiche e gli studi di fattibilita nei 5 territori precedentemente individuati (Area
"Cilento mare-monti", Comprensorio "Madonie", Area Pollino, Comunita Montana Titerno e Alto
Tammaro, Comunita dei Monti Dauni Settentrionali). Allo stato attuale delle attivita, si prevede che
per la realizzazione degli stessi progetti si potra contare di risorse complessivamente disponibili
sulle linee di attivita 1.5, 2.2 e 2.3, complessivamente non inferiore a circa 10M€ sulla base di una
rimodulazione intra asse in corso di valutazione.

= In attuazione della Convenzione ANCI — MATTM del 04/08/2010 per la realizzazione della
“diagnosi ed efficientamento energetico delle strutture del patrimonio comunale e delle strutture
sanitarie”, per un importo pari a 6,5 M€, ANCI ha bandito la gara per la realizzazione delle
diagnosi energetiche nel giugno 2011, che ha aggiudicato in data 21 novembre 2012.

Linea di attivita 2.3 “Interventi di promozione e diffusione dell’efficienza energetica nelle aree
naturali protette e nelle isole minori”

Nel 2010 ¢ stato attivato il progetto relativo a “Studio di fattibilita e progettazione di massima di
interventi per la produzione da fonti rinnovabili e ’efficienza energetica”. Lo studio di fattibilita e
stato affidato a Formez PA, con Convenzione firmata il 26/01/2010, per un importo di 4,2 di cui 2,1 a
valere sulla linea 2.3. In data 19/04/2011 é stato sottoscritto un atto aggiuntivo alla precedente
convenzione per un importo pari a 1,75 M€ a valere sulla Linea 2.3 per la realizzazione di ulteriori
attivita relative allo Studio di fattibilita di cui sopra.

Nell’ambito della Convenzione nel corso del 2012 sono continuate le attivita previste, pertanto a
seguito della definizione del modello di Comunita Sostenibile, ¢ stata svolta un’indagine sul territorio
che ha coinvolto 40 potenziali comunita sostenibili, al fine di individuare le aree su cui sperimentare il
Modello; le cui specifiche sono state riportate nella descrizione della linea d’attivita 1.5, a cui si rinvia
anche in ordine alle risorse disponibili per la fase di attuazione dei risultati dello studio.

Linea di attivita 2.4 “Interventi per il potenziamento e I'adeguamento delle reti di trasporto ai fini
della diffusione delle fonti rinnovabili e della piccola e micro cogenerazione”

Per quanto concerne questa linea di attivita, nel corso del 2012 ¢ confermato 1’avanzamento delle
operazioni indicate nelle Convenzioni del 2010: ‘RETTI Intelligenti’ ¢ ‘POTENZIAMENTO delle Reti
MT, inoltre ¢ stato avviato il progetto ENERGY STORAGE SYSTEM mediante Decreto Direttoriale
del 26/07/2012 e relativo Atto di Adesione ed obbligo sottoscritto da Enel Distribuzione SpA. Come
gia evidenziato nel RAE 2010, si ricorda che ENEL Distribuzione S.p.a, &€ Concessionario del servizio
di distribuzione nelle aree interessate dagli interventi e, relativamente a tale servizio, raggiunge nelle
Regioni Convergenza un grado di copertura di circa il 99,5% dell’utenza.

Gli atti di impegno pertanto risultano essere cosi articolati:

e una convenzione siglata il 25 gennaio 2010 tra MISE DGENRE ed ENEL Distribuzione,
relativa a 4 Progetti ‘Reti Intelligenti’ che prevedono interventi da realizzare sulla rete di
distribuzione elettrica con I’obiettivo di massimizzare la possibilitd di connessione degli
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impianti di produzione di energia da FER, per un importo complessivo del Programma di
interventi pari a 77 M€, di cui: 21,4 M€ in Campania, 16 M€ in Calabria, 26,9 M€ in Sicilia e
12,7 M€ in Puglia;

e Quattro distinte convenzioni siglate il 13 dicembre 2010 tra MISE DGENRE, le Regioni
Convergenza ed Enel Distribuzione, relative a 4 Programmi di interventi di ‘Potenziamento
delle reti MT’ che consistono in interventi strutturali per lo sviluppo della rete di distribuzione,
finalizzati a consentire la connessione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, per un
importo complessivo pari a 123,15 M€ di cui 31,6 M€ in Calabria, 27,35M€ in Campania, 35,1
ME in Puglia ¢ 29,1 M€ in Sicilia;

e un Decreto Direttoriale del 26 Luglio 2012 unito ad un atto di Adesione ed Obbligo per mezzo
del quale il Beneficiario ENEL Distribuzione dovra realizzare tre sistemi di accumulo
dell’energia prodotta da fonte rinnovabile (Energy Storage System) per contribuire alla
stabilizzazione della rete di distribuzione. Il valore complessivo del Progetto ¢ di 7,85M€ cosi
suddivisi: 2,85M€ in Calabria, 2,50M€ in Puglia e 2,50M€ in Sicilia.

RETI INTELLIGENTI

Il Programma di interventi Reti intelligenti*®, essendo stato avviato nel mese di gennaio 2010, & in una
fase di avanzamento apprezzabile, poiché alla data del 31 Dicembre 2012 sono stati rendicontati da
parte di ENEL circa 48,3 M€, pari a quasi il 63% del Programma di interventi complessivo.

Sotto il profilo dell’avanzamento fisico, le attivita sono state avviate per la totalita dei territori e dei
progetti, si registra un significativo avanzamento per i progetti di sostituzione dei conduttori con cavo
aereo ( PO) e per i progetti di installazione di interruttori di Media Tensione (P1); inoltre sono state
avviate le azioni relative all’installazione di dispositivi di manovra motorizzati (P2), alla ‘regolazione
evoluta della tensione’ (P3) ed all’esercizio magliato della rete MT’ (P4).

La ripianificazione delle attivita in corso prevede il completamento degli interventi al 31 dicembre
2013 con la realizzazione di 1.136 Km di rete, secondo la seguente ripartizione regionale:

e Calabria: 298 Km;
e Campania: 361 Km;
e Puglia: 93 Km;

e Sicilia: 384 Km.

B quattro Progetti contenuti nella Convenzione Reti intelligenti del 25/01/2010 sono cosi descritti:

PO — ‘site preparation’ sostituzione conduttori nudi con cavo aereo posa scaricatori, bonifica cabine secondarie
(sostituzione elementi elettromeccanici non efficienti e ristrutturazione edile) adeguamento PTP

P1 — ‘Eliminazione di effetti di guasti MT su produttori connessi in rete’ Gli interventi prevedono 1’automazione della rete
MT con interventi in Cabine Secondarie (installazione di DY 800) e in Cabine Primarie (installazione bobine di Petersen)

P2 — ¢ Sezionamento remotizzato o automatico di produttori MT’ Gli interventi prevedono I’installazione di dispositivi di
manovra motorizzati automatizzabili e/o di interruttori in cabine di consegna MT di nuova costruzione per collegamento
produttori

P3 - ‘Regolazione evoluta della tensione’ Gli interventi prevedono la realizzazione della infrastruttura di comunicazione
con sistema a banda larga ‘always on’ per consentire il controllo della tensione della rete MT in presenza di generazione
distribuita.

P4 — ‘Esercizio magliato della rete MT’ Gli interventi prevedono la realizzazione dell’infrastruttura di comunicazione per
gestire porzioni di rete MT in assetto magliato e contemporaneamente, utilizzare il sistema avanzato di comunicazione
delle configurazioni di rete.
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AVANZAMENTO FISICO — RIPARTIZIONE REGIONALE
Regione Calabria

Gli interventi, concentrati nella provincia di Reggio Calabria, hanno riguardato in particolare
I’adeguamento di linee MT con sostituzione di conduttori nudi con cavo aereo precordato (P0) e
I’installazione dei dispositivi di contenimento delle sovratensioni di rete, definiti ‘scaricatori’ (P1) con
un avanzamento complessivo del 95% del progetto indicato in convenzione. Le attivita di sostituzione
di conduttori nudi con cavo aereo hanno riguardato circa 260 km di rete aerea MT; mentre gli
interventi di installazione dei dispositivi di contenimento delle sovratensioni di rete hanno visto
I’installazione di 213 dispositivi di manovra e di 256 interruttori di media tensione e di rilevazione
delle correnti di guasto. Sono state allocate anche 4 semisbarre per I’installazione delle bobine di
Petersen (dispositivi di messa a terra del neutro) e posati 38 km di fibra ottica. Inoltre in questa regione
sono stati installati 7 organi di manovra telecontrollati e predisposti i relativi sistemi di comunicazione
in Cabine di consegna.

Regione Campania

Gli interventi, concentrati nella provincia di Caserta, segnano un avanzamento fisico pari al 80% per i
progetti PO e P1. In questa Regione sono stati sostituiti 320 km di rete MT (PO0), installati 129
dispositivi di manovra e 328 interruttori di media tensione; infine sono state allocate 9 semisbarre per
I’installazione delle bobine di Petersen e posati 21 km di fibra ottica.

Regione Puglia

Gli interventi, distribuiti su tutto il territorio, contano un avanzamento fisico pari all’85% sia per i
progetti PO che P1. Le attivita di sostituzione hanno riguardato circa 170 km di rete MT, sono stati
installati 80 dispositivi di manovra e 499 interruttori di media tensione; inoltre sono state allocate 35
semisbarre per I’installazione delle bobine di Petersen e posati 13,5 km di fibra ottica. Inoltre in
questa regione sono stati installati 317 organi di manovra telecontrollati e predisposti i relativi sistemi
di comunicazione in Cabine di consegna.

Regione Siciliana

Gli interventi, individuati nelle due province Palermo e Trapani, registrano per i due progetti PO
(sostituzione conduttori nudi con cavo aereo) e P1 (automazione della rete MT) un avanzamento fisico
pari a circa il 75%. Sono stati complessivamente sostituiti cavi aerei per 348 km di rete ed installati
722 dispositivi di manovra. Inoltre sono stati installati 16 sensori per la rilevazione dei dati elettrici e
posati 60 km di fibra ottica. Le semisbarre per le bobine di Petersen in questa regione sono 2.

POTENZIAMENTO RETI MT E PRODUTTORI DA FER

L’iniziativa ‘Potenziamento Reti MT e produttori da FER’ ¢ composta da quattro interventi strutturali
per lo sviluppo della rete di distribuzione, al fine di consentire la connessione degli impianti alimentati
da fonti rinnovabili. Tali interventi svolgono una “funzione anticipatrice” volta a rendere la rete di
media tensione (MT) piu efficiente e idonea ad accogliere e dispacciare su scala locale 1’energia da
FER prodotta - minimizzando le risalite ai livelli di tensione superiore (alta tensione, AT) - nonché
finalizzati ad orientare territorialmente lo sviluppo della generazione distribuita. 1 programmi di
intervento, che prevedono anche la realizzazione e 1’ampliamento di Cabine Primarie, sono Stati
elaborati sulla base dei fabbisogni evidenziati dalle quattro Regioni Convergenza in appositi Piani di
potenziamento della rete MT.
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112012 ¢ stato un anno di sviluppo delle attivita del Programma ‘Potenziamento Reti MT e produttori
da FER’, avviato nel mese di Dicembre 2010, che ha richiesto una fase preparatoria piuttosto
complessa e lenta, dovuta principalmente al rilascio delle autorizzazioni locali (nelle quattro Regioni
Convergenza) per la realizzazione delle cabine primarie, pertanto ’iniziativa, alla data del 31 dicembre
2012, ha visto rendicontati da parte di Enel Distribuzione circa 22,3 M€ pari 20% circa del Progetto
complessivo.

Si segnala che, nel corso dell’anno 2012 Enel Distribuzione ha rappresentato al MISE ed alla Regione
Campania I’esigenza di modificare 1’ordine di priorita per la realizzazione degli impianti indicati in
Convenzione, a causa di impedimenti riscontrati in corso di realizzazione. Accolti il nulla osta della
Regione e I’assenso del MiSE, fermo restando I’importo complessivo indicato in convenzione, il
nuovo allegato 2 risulta cosi composto:

CAMPANIA TIPO INTERVENTO
CP TEANO nuova CP

CP PONTELANDOLFO nuova CP

CP BARONISSI nuova CP

CP CASORIA nuova CP

CS ASCEA centro satellite

CS CAMERELLE centro satellite

CS PONTE CALORE centro satellite

CS ROCCAPIEMONTE

centro satellite

CS MONTESANO

centro satellite

CS ALTAVILLA

centro satellite

CS MONTEFUSCO

centro satellite

CP MARZANELLO

Potenziamento

CP COLLE SANNITA

Potenziamento

CP MONTEFALCONE

Potenziamento

CP ARIANO Potenziamento
CP LACEDONIA Potenziamento
CP STURNO nuovo trasformatore
CP CASTELLUCCIA quadri MT

CP ERCOLANO quadri MT

CP MERCATELLO quadri MT

CS PONTE BARIZZ0O quadri MT

CP AGROPOLI quadri MT

CP COLLE SANNITA quadri MT

CS GUARDIA quadri MT

CP CAVA Potenziamento
CP NOCERA 60 Potenziamento
CP CARINOLA Potenziamento
CP TELESE Potenziamento
CP CAVA quadri MT

CP SALAC. quadri MT

CP TELESE quadri MT

CP BISACCIA quadri MT

CP MONTESARCHIO Potenziamento
CP GOLETO Potenziamento
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AVANZAMENTO FISICO — RIPARTIZIONE REGIONALE
Regione Calabria

Per le CP Caloveto, Reggio SUD e Falconara, sono stati gia approvvigionati tutti i materiali AT e sono
stati avviati i cantieri. Per le CP Caloveto e Reggio SUD sono in corso i lavori per la costruzione della
CP e dei raccordi MT, mentre per la CP Falconara i lavori sono in fase di avvio. Per gli altri impianti
sono stati approvvigionati tutti i materiali e aggiudicati i contratti di appalto.

Regione Campania

Si pone in evidenza che allo stato attuale esistono forti criticita per la connessione alla RTN delle
Cabine Pontelandolfo (CP) e Castelluccia (potenziamento).

Per la CP di Casoria sono stati approvvigionati i materiali ed ¢ stato aggiudicato 1’appalto per la
realizzazione delle opere civili, per i montaggi elettromeccanici ed i raccordi MT. Per le Cabine di
Teano e Baronissi sono in corso le gare di appalto e gli approvvigionamenti dei materiali. Per quanto
riguarda i potenziamenti di impianti esistenti, risultano completati gli interventi sui seguenti impianti:

e CP Sturno;

e CP Lacedonia;

e CP Montefalcone;
e CP Colle Sannita;
e CP Marzanello;

e CP Ariano;

e Centro satellite CS Ponte Barizzo.

Sono in fase di completamento i seguenti impianti:
e CS Montesano;
e CP Mercatello;
e CP Agropoli;
e CS Guardia;

e CP Montesarchio.

Per i rimanenti impianti sono state predisposte le progettazioni e sono in corso le gare di appalto e gli
approvvigionamenti dei materiali.

Regione Puglia

Per tutte le cabine primarie sono stati approvvigionati i materiali, sono state espletate le gare di appalto
e sono alla firma i relativi contratti per la costruzione delle opere civili, i montaggi elettromeccanici ed
i raccordi MT. Pel la Cabina di Bari Porto e la realizzazione dei raccordi interrati i cantieri sono aperti.
Per le altre Cabine si registra una attesa, dovuta agli esiti dei procedimenti autorizzativi.
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Regione Siciliana

La CP di Mussomeli é stata ultimata ed energizzata in AT il 18 dicembre 2012 e le 5 linee MT previste
da progetto entreranno in servizio a febbraio 2013.

Per gli impianti restanti la situazione e la seguente:

e CP di Mazzarino: ultimata dal punto di vista delle opere edili e montaggi elettromeccanici,
restano da ultimare la connessione AT ed i raccordi MT,;

e CP di Letojanni: sono in fase di completamento le opere civili, e stato posato il trasformatore.
Sono prossimi i lavori per la posa dei raccordi MT in cavo e delle apparecchiature
elettromeccaniche;

e CP di Canicatti 2 e Castellammare: sono in corso i lavori edili;

e CP di Birgi: e in corso la predisposizione del cantiere.

In sintesi, la nuova pianificazione delle attivita prevede la realizzazione di 1.705 MW di potenza
generati dai progetti Cabine Primarie e ripartiti per ciascuna Regione nel seguente modo:

e Calabria 326 (Potenza MW);
e Campania 418 (Potenza MW);
e Puglia 702 (Potenza MW);

e Sicilia 259 (Potenza MW).

PROGETTI DI ENERGY STORAGE SISTEM (ESS)

Il progetto ¢ finalizzato a completare ’azione di innovazione e rafforzamento della Rete di
Distribuzione, perché contribuisce, mediante sistemi di accumulo connessi alla rete di Media
Tensione, a conservare 1’energia non sfruttata. Infatti, poiché le fonti rinnovabili per loro natura sono
non programmabili, affinché il loro utilizzo possa essere ottimizzato & necessario sfruttare strumenti
che immagazzinino 1’energia prodotta in eccesso e non distribuita e la rilascino nei momenti di
maggior richiesta.

AVANZAMENTO FISICO — RIPARTIZIONE REGIONALE

Nel corso del 2012 ¢ stata avviata e conclusa la gara europea per 1’assegnazione della fornitura ed
esecuzione degli Energy Storage System (ESS). Sono stati stipulati i relativi contratti per la fornitura,
I’ingegnerizzazione e la posa in opera degli impianti. Le ditte vincitrici sono tre e precisamente:

e NEC per la regione Calabria (Chiaravalle);
e SAET per la regione Puglia (Campi Salentina);
e ABB per la regione Sicilia (Dirillo).

Si pone in evidenza che le caratteristiche dimensionali dei dispositivi (potenza e capacita dello
Storage) sono state differenziate al fine di testare le diverse taglie disponibili sulla base dei flussi in
risalita riscontrati sulla rete (ovvero in relazione ai picchi e alla frequenza con cui si verificano).
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L’acquisizione ed installazione degli ESS sono previste per il secondo semestre 2013, mentre la
chiusura dell’intervento ¢ prevista entro aprile 2014.

A fronte dell’avanzamento fisico degli interventi sopra descritti (Reti intelligenti ¢ Potenziamento reti
MT), corrisponde il seguente avanzamento finanziario al 31/12/2012:

e per RETI INTELLIGENTI circa 48,3 M/€ cosi ripartiti:
o Calabria 12.925.335,91 M/€;
o Campania 14.647.893,83 M/€;
o Puglia 7.363.477,56 M/E;
o Sicilia 13.415.403,61 M/%;

e per POTENZIAMENTO RETI MT PER PRODUTTORI DA FER circa 22,3 M/€ cosi
ripartiti:

o Calabria  4.001.050,81M/€;
o Campania 6.893.920,91 M/€;
o Puglia 5.690.661,63 M/€;
o Sicilia 5.672.628,23 M/E;
e Per ENERGY STORAGE SYSTEM

o La rendicontazione delle spese e stimata per il secondo semestre 2013, dunque nel corso
dell’anno non sono state rendicontate spese.

Pertanto, in relazione al complesso della linea di attivita al 31/12/2012 il totale impegni € pari a 208
M€, mentre il pagato certificato al 31/12/2012 ¢ di circa 71 ME€.

Tempi medi osservati per lo svolgimento delle procedure amministrative

In merito alle procedure amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni di carattere
ambientale/paesaggistico o anche relative alla necessaria acquisizione dei terreni per la costruzione di
nuove cabine primarie, ovvero relative alla connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, grazie
alla collaborazione delle Regioni ed alle soluzioni individuate da Enel Distribuzione, ¢ stato possibile
registrare un miglioramento nei tempi medi per lo svolgimento delle procedure amministrative che
sono pari a circa 6 mesi. Per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo 3.2.2.

Linea di attivita 2.5 “Interventi sulle reti di distribuzione del calore, in particolare da
cogenerazione, e per teleriscaldamento e teleraffrescamento”

Relativamente agli interventi sulla 2.5 attivati congiuntamente alla linea 2.2, si rinvia alla descrizione
fatta nell’ambito della linea di attivita 2.2.

Con riguardo alla sola linea 2.5, a seguito della Convenzione stipulata in data 22/12/2009 tra Studiare
Sviluppo S.r.l., soggetto in house del Ministero, ed il MATTM, per la realizzazione di “studi di
fattibilita e riqualificazione energetica e ambientale di distretti di filiere ¢ poli di impresa”, per un
importo complessivo pari a 4,2 M€, a febbraio 2011 si ¢ conclusa la “Chiamata per idee” finalizzata ad
acquisire idee progettuali di sistemi di imprese da sottoporre agli studi di fattibilita. Sono pervenute 23
idee da parte di altrettanti sistemi di imprese, per un totale di 189 aziende “aderenti” ed una richiesta
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finanziaria complessiva pari a 176.582.500 €. A tal riguardo, ¢ stata effettuata, da parte del MATTM,
I’autorizzazione a procedere con la redazione degli studi di fattibilita e progettazioni di massima degli
interventi nel limite delle risorse disponibili. Inoltre, in data 22/12/2011 é stato sottoscritto un atto
aggiuntivo del valore di 1,3 M€ che prevede la prosecuzione e 1’approfondimento, nella fase di
attuazione, delle attivita previste dalla Convenzione sopraccitata. In particolare, considerando che nel
corso dell’anno 2011 ¢ stata pubblicata la norma ISO 50001 - Energy management systems —
Requirements with guidance for use - sui sistemi di gestione dell'energia, finalizzata all’aumento
dell'efficienza energetica, riduzione dei costi e miglioramento delle prestazioni energetiche delle
imprese e organizzazioni, le attivita previste nell’ambito dall’atto aggiuntivo riguardano una
ricognizione delle esperienze di gestione energetica a livello di agglomerati e sistemi di imprese
nell’ambito dell’applicazione della norma ISO 50001, approfondimenti sulla governance adottata e
relativo impatto in termini di efficacia della gestione energetica e la redazione di un toolkit che
descriva le modalita di applicazione della norma ISO 50001 agli agglomerati e sistemi di imprese. La
consegna degli elaborati progettuali, in via di definizione, e fissata entro aprile 2013; nel frattempo, e
stata avviata una interlocuzione istituzionale con i cluster di imprese individuati finalizzata alla
realizzazione degli interventi progettati. La successiva fase di realizzazione dei successivi livelli di
progettazione e realizzazione degli interventi di riconversione ecologico energetica di distretti
industriali appartenenti a filiere e poli produttivi potra contare su una disponibilita di circa 10 M€,
sulla base di una rimodulazione intra asse in corso di valutazione.

Linea di attivita 2.6 “Interventi di animazione, sensibilizzazione e formazione”

A seguito del Protocollo d’Intesa del maggio 2010 tra il MATTM-DG SEC, il Ministero dello
Sviluppo Economico e la Sogesid S.p.A. per la realizzazione delle iniziative a valere sulla Linea 2.6
(valore complessivo pari a 76,0 M€), in data 18/11/2010 ¢ stato sottoscritto un Protocollo Attuativo
Quadro tra gli Organismi Intermedi nel quale sono regolati i rapporti tra le Amministrazioni Centrali
ed il soggetto attuatore.

A seguito di tale ultimo Protocollo Attuativo Quadro, sono state stipulate specifiche Convenzioni
Attuative con Sogesid S.p.A. al fine di disciplinare le modalita di attuazione e di gestione delle
iniziative di competenza. In particolare, il 14 gennaio 2011 ¢ stata stipulata la Convenzione Attuativa
con il MATTM-DG SEC e il 3 dicembre quella con il MISE DIV. 1.

Con la riprogrammazione approvata dai servizi della CE a dicembre 2012, la dotazione finanziaria
della Linea di attivita e stata ridimensionata da 76 MIn euro a 16 MIn euro, per questo € in corso la
modifica dell’unica Convenzione attuativa in corso col MATTM. Si registra infatti che la
Convenzione con la DG ENRE non abbia avuto seguito attuativo mentre la DG IAIl non ha firmato la
convenzione.

Linea di attivita 2.7 “Realizzazione degli interventi di efficientamento energetico nell’ambito di
azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile”

La linea di attivita 2.7, a titolarita AdG, ha una dotazione finanziaria pari a 34.500.000,00 euro cosi
come determinato nell’ambito della riprogrammazione del POI, approvata con decisione della
Commissione europea C(2012)9719 del 19.12.2012. Tale linea di attivita sara avviata, in sinergia alla
linea di attivita 1.6 inerente ad azioni di produzione di energia da FER in aree urbane, nel corso del
primo semestre del 2013.

Le operazioni riguarderanno interventi efficientamento energetico inseriti in azioni integrate di
sviluppo urbano sostenibile e/o riconducibili ai seguenti ambiti settoriali:
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a) Edilizia pubblica: realizzazione di interventi per 1’efficientamento energetico degli edifici e
delle strutture pubbliche adottando per i materiali i principi del green building;

b) Reti di distribuzioni dell’energia (smartgrids): potenziamento delle reti di distribuzione
dell'energia elettrica ai fini della diffusione delle fonti rinnovabili e della piccola, micro
cogenerazione e rigenerazione, nonché delle reti di distribuzione del calore, in particolare da
cogenerazione e per teleriscaldamento e teleraffrescamento;

c) IHluminazione pubblica e semaforica con azioni di sostituzione dei corpi illuminanti con altri
sistemi improntati al risparmio energetico, quale ad esempio le lampade a LED; interventi di
installazione di sistemi automatici di regolazione, accensione e spegnimento dei punti luce
(sensori di luminosita) o sistemi di telecontrollo e di gestione energetica della rete di
illuminazione pubblica;

d) Information & Communication Technologies (ICT): gestione integrata ed informatizzata
(building automation) degli impianti tecnologici (climatizzazione, distribuzione gas ed energia)
finalizzata al risparmio energetico nell’ambito delle strutture pubbliche oggetto degli interventi
di cui al precedente punto a) e delle infrastrutture energetiche di cui al precedente punto b):
applicazione di ICT alla gestione delle reti di distribuzione dell’energia elettrica finalizzata al
monitoraggio di consumi e dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, anche a servizio degli
interventi di cui al punto successivo;

e) Realizzazione d’interventi innovativi, promossi da consorzi industriali, volti alla
trasformazione delle nuove conoscenze scientifiche in prodotti e servizi inerenti il settore
dell’efficientamento energetico.

3.2.1.1 Progressi materiali e finanziari

A seguito della riprogrammazione del POI energia, le risorse allocate sull’ASSE 1I sono pari ad €
640.452.500,55 ripartite fra le suddette linee di attivita.

La tabella di seguito riportata illustra I’attuazione finanziaria dell’Asse II in termini di contributo
totale, pagamenti e impegni per linea d’attivita, secondo i dati del sistema informativo SGP, aggiornati
al 31 dicembre 2012.
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Tabella n. 6 - Importi impegnati ed erogati

Contributo Attuazione finanziaria
Asse Il Totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(a) (b) (c) (b/a) (cla)

2.1 Sostegno
imprenditorialita 0 0
collegata al risparmio 53.156.000,00 53.156.000,00 53.156.000,00 100% 100%
energetico
2.2 Interventi di
efficientamento
energetico degli o 0
edifici e  utenze 210.385.444,00 | 100.399.093,47 9.907.517,73 48% 5%
energetiche pubbliche
0 ad uso pubblico
2.3 Interventi di
promozione e
diffusione
dell’efficienza 30.850.000,00 3.850.000,00 2.189.606,74 12% 7%
energetica nelle aree
naturali  protette e
nelle isole minori
2.4 Interventi per il
potenziamento e
I'adeguamento  delle
reti di trasporto ai fini 0 o
della diffusione delle 208.000.000,00 | 200.150.000,00 72.222.199,38 96% 35%
fonti rinnovabili e
della piccola e micro
cogenerazione
2.5 Interventi sulle
reti di distribuzione
del calore, in
particolare da | 87.561.056,55 50.341.969,36 40.931.869,54 57% 47%
cogenerazione, e per
teleriscaldamento e
teleraffrescamento
2.6 Interventi di
animazione, 0 0
sensibilizzazione e 16.000.000,00 16.000.000,00 680.445,83 100% 4%
formazione
2.7 Realizzazione
degli interventi di
efficientamento
energetico 34.500.000,00 - - - -
nell’ambito di azioni
integrate di sviluppo
urbano sostenibile

Totale asse 640.452.500,55 | 423.897.062,83 179.087.639,22 66% 28%

(*) In riferimento agli impegni inerenti la LdA 2.1 gli importi presenti sul data base IGRUE, pari a 60.946.145,48
€, sono da allineare ai risultati della riprogrammazione del dicembre 2012. Pertanto nella tabella sono riportati i dati
coerenti con il risultato della riprogrammazione.

(**) 1l totale impegni della linea 2.4 non comprende il Progetto di Energy Storage, poiché il valore corrispondente,
pari a 7.850.000,00 euro, € stato inserito sul data base IGRUE successivamente al 31.12.12.

(***) In riferimento agli impegni inerenti la LdA 2.6 gli importi presenti sul data base IGRUE, pari a
40.500.000,00 €, sono da allineare ai risultati della riprogrammazione del dicembre 2012. Pertanto nella tabella sono
riportati i dati coerenti con il risultato della riprogrammazione.
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Tabella 7 - Obiettivi Asse prioritario 11

Indicatori di risultato Baseline Obiettivo Avanzamento
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Riduzione consumi (in % di
KW/ mcanno) (%) 0 31 0 0 0 0 0 0
Incremento del fatturato delle 0 nd. 0 0 0 0 ) 5

imprese finanziate (%)

Incremento  della rete di
distribuzione trasformata da 0 30-50 0 0 0 0 0 0
passiva a attiva (%)

Percentuale di imprese oggetto
di agevolazioni raggiunta da
azioni/tematiche di formazione
(%)

Amministrazioni  provinciali
raggiunte da interventi di
animazione, sensibilizzazione
e formazione (%)

Amministrazioni comunali
raggiunte da interventi di
animazione, sensibilizzazione
e formazione (%)

Percentuale della popolazione
informata sulle azioni
/tematiche del POI in tema di 0 4 0 0 0 0 0 0
energia da fonti rinnovabili e
risparmio energetico (%)

Avanzamento

Indicatori di realizzazione Baseline Obiettivo
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Iniziative di  investimento
finanziate nel settore dei 0 106 0 0 0 0 0 0
servizi energetici (n.)

Progetti innovativi per la
produzione di tecnologie e

componenti per 0 16 0 0 0 0 0 0

I'efficientamento  energetico

(n.)

Interventi su edifici esemplari

(distinti ~ per tipologie di 0 137 0 0 0 0 0 48
edifici) (n.)

Km di rete oggetto di

intervento 0 1136 0 0 0 0 0 1136
Interventi  su  edifici di

particolare rilevanza e

rappresentativita sulla linea di 0 ar 0 0 0 0 0 0

attivita 2.2 (n.)

Progetti realizzati in maniera

integrata ad interventi di

attuazione della linea di 0 14 0 0 0 0 0 0

attivitd 1.5 (n.)

Interventi su strutture

esemplari sulla linea di attivita

2.3 (distinti per tipologie di 0 4 0 0 0 0 0 0

edifici) (n.)

Rete_z di teleriscaldamento 0 105 0 0 0 0 0 7.18%
realizzata (Km)

Potenza generata a seguito

della realizzazione dei progetti 0 1.705 0 0 0 0 0 0

di potenziamento della rete

(MW)

1 L’avanzamento di questo indicatore tiene conto solo dei progetti finanziati e con decreti di approvazione dei singoli
disciplinari registrati dalla Corte dei Conti. Di seguito la distinzione per tipologia di edificio: N. 1 intervento su Aeroporti;
n. 1 intervento su Caserme; n. 17 interventi su edifici di proprieta comunale (borghi); n. 2 interventi su poli museali; n. 13
interventi su presidi ospedalieri; n. 14 interventi su Scuole.

15 Avanzamento ottenuto da informazioni relative al progetto dell’ AORN Caldarelli e del Policlinico di Bari
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Metri cubi teleriscaldati e tele 1.465.9

raffreddati (mc) 0 n.d. 0 0 0 0 0 63
Interventi di potenziamento e

adeguamento della rete di 0 11 0 0 0 0 0 11
trasporto (n)

ngfrventl di sensibilizzazione 0 4 0 0 0 0 0 0
I(\:lz;nuah/modelll procedurali 0 1/2 0 0 0 0 0 0
zlr\\/.(;rkshop/seminari realizzati 0 13 0 0 0 0 0 0

Numero di progetti realizzati
inerenti la trasformazione delle
nuove conoscenze scientifiche 0 8 0 0 0 0 0 0
in prodotti e servizi innovativi
nel settore dell’EE

Percentuale di corpi
illuminanti sostituiti sul totale
presenti nell’unita territoriale
di riferimento

Km di viabilita urbana serviti
da sistemi di illuminazione
efficiente  con  riferimento 0 24 0 0 0 0 0 0
all’unita territoriale di
riferimento

Entita % della potenza elettrica
regolata con ICT rispetto alla 0 20 0 0 0 0 0 0
potenza totale gestita

Percentuale di edifici/strutture
pubbliche dotati di sistemi di
building automation sul totale
degli edifici/strutture 0 20 0 0 0 0 0 0
pubbliche  oggetto di
interventi di efficientamento
energetico

Percentuale di km di reti
energetiche monitorate con
sistemi ICT rispetto al totale di
reti  presenti  nell’ambito
dell’unita territoriale di
riferimento

(a) La quantificazione dell’indicatore di risultato “Incremento del fatturato delle imprese finanziate” (baseline, valore target e valore effettivo) si basera su
una rilevazione diretta rivolta a tutte le imprese finanziate. In fase di ammissione al finanziamento sara richiesto il fatturato dell’anno precedente e un
impegno a fornire, a due anni dalla conclusione dell’intervento, il dato di fatturato aggiornato.

(b) Rispetto all’indicatore “Metri cubi teleriscaldati e tele raffreddati (mc)” I’avanzamento & ottenuto in base alle informazioni relative al progetto
dell’AORN Caldarelli, dell’ ASP Catania, del Policlinico di Bari e dell’ ASP di Enna.

3.2.1.2 Analisi qualitativa

L’Asse nel suo complesso mostra al 31.12.2012, anche grazie all’avvenuta riprogrammazione, un
avanzamento rispetto all’anno precedente, sia con riferimento agli impegni, adesso pari al 66%%,
rispetto al 56% del 2011, sia in relazione ai pagamenti effettuati, pari al 28% del contributo totale,
rispetto all’19% del 2011.

Quanto alla linea 2.4, il Programma di interventi Reti intelligenti, avviato nel mese di gennaio 2010, &
in una fase di avanzamento apprezzabile poiché sono state completate quasi tutte le azioni di
rafforzamento della rete di distribuzione per mezzo delle quali ¢ possibile procedere all’innovazione
della stessa; inoltre nel corso del 2012 sono iniziati i lavori di installazione della fibra ottica sulle linee
MT. La ripianificazione avvenuta nel corso dell’anno prevede il completamento degli interventi al 31
dicembre 2013.

Per quanto riguarda il Programma ‘Potenziamento Reti MT e produttori da FER’, avviato nel mese di
Dicembre 2010, il 2012 ¢ stato decisivo per I’avvio di numerosi cantieri ¢ per il completamento di
alcuni di essi. Per quanto riguarda le difficolta per il rilascio delle autorizzazioni legate alla
realizzazione delle cabine primarie (regioni interessate Puglia e Campania), grazie alla collaborazione
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delle Regioni stesse, il 2012 ¢ stato I’anno in cui sono state superate le difficolta e dunque concluse le
gare di appalto, affidati gli incarichi per 1’attuazione delle opere e perfezionati i contratti di appalto
nonché approvvigionati i materiali necessari per la realizzazione delle opere, pertanto si € prossimi
all’avvio dei cantieri anche in queste Regioni. La chiusura di questo programma di interventi ¢ fissata
al 31/12/2015.

Infine, a completamento del programma di interventi per I’innovazione ed il rafforzamento della rete
di distribuzione elettrica, nel 2012 é stato avviato il progetto ENERGY STORAGE SYSTEM,
finalizzato ad installare tre sistemi di accumulo dell’energia prodotta da FER nelle seguenti localita
identificate di concerto con le Regioni: Chiaravalle (Calabria), Campi Salentina (Puglia) e Dirillo
(Sicilia).

Gli interventi di storage hanno lo scopo di sperimentare i sistemi di accumulo che dovranno dunque
stoccare 1’energia da FER per conservarla quando non potra essere distribuita e rilasciarla nei momenti
di maggior bisogno; essi contribuiscono al piu generale obiettivo di innovazione e rafforzamento della
rete di distribuzione, provvedendo anche alla stabilizzazione della rete proprio in relazione alle
immissioni da FER.

In merito alla linea di competenza dell’OI DGIALI, si rimanda a quanto gia riportato nella precedente
sezione 3.1.3 della Relazione.

In merito alle linee d’attivita di competenza dell’Ol MATTM-DGSEC, le stesse sono proseguite con
dei rallentamenti per le cui specifiche si rimanda alla sezione successiva.

3.2.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Relativamente al programma di interventi ‘Potenziamento della rete MT” - linea di attivita 2.4, le
difficolta da superare hanno riguardato soprattutto la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale.
La connessione & un elemento essenziale del programma di interventi perché consente al flusso di
energia prodotta da fonte rinnovabile di risalire ove si verificassero dei picchi di produzione in
eccesso.

Rispetto all’annualita precedente ¢ stato riscontrato nel corso del 2012 un sensibile miglioramento,
infatti in quasi tutte le Regioni sono state privilegiate soluzioni di connessione ad impianti della Rete
di Trasmissione Nazionale (RTN) gia esistenti 0 comunque in costruzione e in ogni caso, al fine di
neutralizzare gli eventuali ritardi di costruzione di nuove stazioni RTN, é stata richiesta la connessione
provvisoria direttamente alle linee AT prossime ai siti delle cabine.

Tra i tre soggetti firmatari delle Convenzioni (MiSE, Regioni Conv. ed Enel Distribuzione) si é
convenuto di interpretare il termine indicato nelle Convenzioni per la chiusura degli interventi, al
31/12/2015.

In riferimento alle linee di competenza della DGIAI, le argomentazioni e le considerazioni gia
proposte nella precedente sezione 3.1.3 della Relazione a riguardo della performance delle misure di
incentivazione attivate a valere sulle linee di attivita dell’Asse I, rilevano — in quanto riferite al
medesimo D.M. 06 agosto 2010 — anche per quanto attiene alla linea di attivita 2.1.

In riferimento alle linee d’attivita di competenza della DGSEC, il MATTM e titolare di risorse che
vengono erogate in modo “indiretto” attraverso assegnazione ai Beneficiari finali che sono
essenzialmente Amministrazioni Pubbliche ed Enti Locali.

Proprio sull’Asse II la principale criticita nell’attuazione degli interventi riguarda le modalita di spesa
delle risorse a titolarita MATTM; infatti questo Organismo Intermedio gestisce Linee di attivita che si
attuano per via “mediata” attraverso 1’assegnazione delle risorse ai Beneficiari finali (Amministrazioni
pubbliche, Enti Locali). Per tale ragione 1’attuale procedura relativa all’attuazione del flusso
finanziario produce una dilazione dei tempi effettivi di erogazione dei pagamenti ai Beneficiari finali.
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In alcuni casi (vedi Protocollo MIBAC, Protocollo Carabinieri) proprio per accelerare la spesa, € stato
modificato il flusso finanziario e, a seguito dell’asseverazione delle spese dal parte del beneficiario
finale, il MATTM effettua i pagamenti direttamente in favore delle ditte che realizzano i lavori.
Concorrono a dilatare le procedure anche i tempi necessari per la registrazione da parte della Corte dei
Conti dei decreti di approvazione dei singoli disciplinari relativi ai progetti finanziati.
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3.3.  ASSE Il “ASSISTENZA TECNICA E AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO”

3.3.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

L’Asse III consente alle autorita/organismi del Programma Operativo di disporre di risorse finanziarie
tali da garantirne una efficace ed efficiente implementazione. A seguito della riprogrammazione del
POI Energia, la dotazione finanziaria dell’ Asse ¢ passata da 64.000.000,00 euro a 44.000.000,00.

Linea di attivita 3.1 “Studi per la valutazione del potenziale tecnicamente ed economicamente
sfruttabile per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per efficienza energetica e delle
relative ricadute in termini ambientali e di sviluppo”

Lo studio “Analisi e confronto tra le procedure di affidamento piu innovative, anche a livello
internazionale, di servizi finalizzati al miglioramento dell efficienza energetica per alcune tipologie di
edifici”, affidato a Cresme Consulting per un importo di 180.000 € e conclusosi nel 2011, e stato
presentato e divulgato in diversi eventi relativi all’Efficienza Energetica ed ¢ pubblicato nella sezione
“Area download” del sito del POI Energia (www.poienergia.it).

Nel corso nel 2012 non sono stati attivati nuovi studi. La linea di attivita ha registrato una riduzione
delle risorse finanziarie a seguito della riprogrammazione del POI, una dalla iniziale dotazione di €
2.000.000,00a € 200.000,00.

Linea di attivita 3.2 “Assistenza tecnica”

Per quanto riguarda la linea di attivita 3.2, nel corso del 2012, le attivita di assistenza tecnica sono in
fase di regolare svolgimento, come meglio specificato nel paragrafo 5, specificamente dedicato.

In merito all’assistenza tecnica specifica prevista per le Regioni, a seguito dell’adesione al PAC che ha
comportato tagli sul Programma per 504 M€, nel corso del 2012, é stato avviato un percorso
partenariale con le quattro Regioni Convergenza finalizzato alla revisione delle attivita delle
convenzioni gia sottoscritte con la Regione Calabria (novembre 2009) e la Regione Siciliana
(dicembre 2009) e alla firma dei disciplinari con le Regioni Campania e Puglia e con 1’Autorita
Ambientale.

Linea di attivita 3.3 “Valutazione”

Per quanto riguarda la linea di attivita 3.3, il 28 maggio 2010 ¢ stato pubblicato I’avviso di bando di
gara, mediante procedura aperta, per |’affidamento delle attivita di valutazione indipendente
riguardante “Le condizioni e gli ostacoli allo sviluppo delle filiere tecnologiche”, per un importo a
base d’appalto ¢ di € 280.000,00, oltre IVA.

Nel mese di dicembre 2010 ¢ avvenuta I’aggiudicazione definitiva (nota Regione Puglia — Servizio
Affari Generali in data 1° dicembre 2010, n. 5737) in favore dell’RTI costituito da MET — Economia,
BIP S.p.a. e STRA.DE S.r.l; lattivita di valutazione ¢ stata formalmente contrattualizzata il 31
gennaio 2011, per un importo pari a € 238.000,00, oltre IVA e per una durata massima pari a 12 mesi.
L’attivita del RTI (MET-Bip-StraDesrl) ¢ stata svolta nell’ambito del Piano di valutazione del
Programma Operativo Interregionale “Energia Rinnovabile e risparmio energetico 2007-2013”, come
previsto dalla disciplina comunitaria. Tali attivita sono state accompagnate dal supporto tecnico e
professionale di uno Steering Group (SG), costituito ad hoc secondo le indicazioni descritte nel Piano
di Valutazione.

La ricerca valutativa effettuata ha permesso di acquisire elementi conoscitivi e di giudizio riguardanti
le problematiche che hanno finora impedito alle filiere tecnologiche delle energie rinnovabili e del
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risparmio energetico esistenti in nuce nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza di esprimere
pienamente il proprio potenziale di sviluppo.

Il Rapporto Finale, il cui scopo e quello di evidenziare gli esiti delle analisi condotte e descritte
nell’ambito del RAE 2011, ¢ stato consegnato dal RTI a febbraio 2012, ricevendo valutazioni
complessivamente positive dai componenti dello SG.

Linea di attivita 3.4 “Comunicazione”

La descrizione dell’attivita di comunicazione ¢ esposta al successivo paragrafo 6; tuttavia, occorre
segnalare le modifiche intervenute alla convenzione del 14 luglio 2009 stipulata tra I’AdG — Regione
Puglia e I’Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo (O.1.C.S.), in qualita di Ente in
house delle Regioni e delle Province autonome, di cui ai precedenti rapporti di esecuzione annuali.
Infatti, I’ Autorita di Gestione - PCM, subentrata alla Regione Puglia, ritenendo che fosse venuta meno
la qualifica strumentale di tale Ente, ha considerato decaduti i requisiti della "prevalenza dell'attivita e
del controllo analogo a quello che si attua sui propri servizi”, cosi come disposto dall'art. 113 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000. n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”, e d'intesa con OICS, ha provveduto a revocare anticipatamente tale affidamento e a fissare al
30 settembre 2012 la data di chiusura delle attivita. Parallelamente, si & reso necessario selezionare con
procedura di evidenza pubblica due unita di comunicazione, i cui contratti sono stati registrati
dall’organo di controllo competente.

3.3.1.1 Progressi materiali e finanziari

Le risorse dell’ASSE 1II, a seguito dell’avvenuta riprogrammazione, complessivamente pari ad
€44.000.000,00, sono ripartite fra le suddette linee di attivita.

La tabella di seguito riportata illustra 1’attuazione finanziaria dell’Asse III in termini di contributo
totale, pagamenti e impegni per linea d’attivita, secondo i dati del sistema informativo SGP, aggiornati
al 31 dicembre 2012.

Tabella n. 8 - Importi impegnati ed erogati

Attuazione finanziaria
Contributo Totale
Asse |11 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(a) (b) (c) (bra) (cla)
3.1 Studi per la
valutazione del
potenziale tecnicamente
ed economicamente
sfruttabile per la
produzione di energia da 200.000,00 180.000,00 180.000,00 90% 90%
fonti rinnovabili e per
’efficienza energetica e
delle relative ricadute in
termini ambientali e di
sviluppo
i i 0, 0,
3.2 Assistenza tecnica 37.500.000,00 33.609.988,60 11.097.482,89 90% 30%
3.3 Valutazione 700.000,00 308.435,59 308.435,59 44% 44%
3.4 Comunicazione 5.600.000,00 5.198.616,00 2.026.079,59 93% 36%
T 44.000.000,00 39.297.040,19 13.611.998,07 89% 31%
otale asse
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Le differenze rilevate sugli impegni tra la tabella e MONIT sono dovute al mancato allineamento di
MONITT ai risultati della riprogrammazione di dicembre 2012, con specifico riferimento alla linea di
attivita 3.2. per un importo in piu di euro 471.292,17 presente sul sistema IGRUE.

Le differenze rilevate sui pagamenti sono riconducibili ad un singolo pagamento per 1’importo di
460.000,00 a valere sulla LdA 3.2, la cui imputazione sul sistema IGRUE al totale dei pagamenti
ammessi & avvenuta in tempi successivi al 31.12.2012.
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Tabella 9 - Obiettivi Asse prioritario 11l

. s . L Avanzamento
Indicatori di risultato Baseline | Obiettivo
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Interventi di integrazione operativa
delle attivita programmate nel POI
con le attivitd dei POR e del PON 0 4 0 0 0 0 0 0
Ricerca e Competitivita (n.)
% minima dei potenziali destinatari
informati  sugli  interventi  del
Programma:
- Amministratori  pubblici e
associazioni 0 80 0 0 0 70 80 80
- Imprese 0 30 0 0 0 20 23 23
Quota di popolazione raggiunta dagli
interventi di comunicazione del 0 30 0 0 0 18 30 30

programma (%)

Quota di grande pubblico raggiunta
dalle azioni del POI e dei Programmi
Operativi delle Regioni Convergenza 0 50 0 0 0 20 30 30
in tema di FER e risparmio
energetico (%)

Numero di contatti al sito POI 0 140.000 0 0 0 29.000 92.440 92.440
. - . . . Lo Avanzamento
Indicatori di realizzazione Baseline | Obiettivo
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Studi del potenziale su base
multiregionale/regionale/provinciale 0 1/1/2 0 0 0 1 1 1
(n)
Indagini su base annuale riguardanti
gli aspetti quali-quantitativi 0 8 0 0 0 1 4 4

dell’attuazione delle attivita del
programma (n.)

Realizzazione sito POI (n.) 0 1 0 0 0 1 1 1
Azioni di comunicazione rivolte al
grande pubblico (stampa, radio, TV) 0 3 0 0 0 6 11 13

n.

Realizzazione guide informative e
prodotti multimediali (n.)

3.3.1.2 Analisi qualitativa

L’Asse nel suo complesso, anche grazie all’avvenuta riprogrammazione, mostra un avanzamento
rispetto all’anno precedente sia nella quota di impegni, adesso pari al 89%, rispetto al 56% del 2011,
che nella quota di pagamenti effettuati, pari al 32% del contributo totale, rispetto al 16% del 2011.

3.3.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Le problematiche relative alla gestione del PO, riscontrate nel RAE 2010, relativamente alla piena
operativita dell’assistenza tecnica risultano superate.

Per quanto riguarda, invece, I’AT dedicata alle Regioni, era prevista la sottoscrizione di quattro
convenzioni, di pari importo e per un valore complessivo pari a 4,5 M€, in favore delle Regioni Ob
CONV per attivita di assistenza tecnica mirate a favorire la partecipazione qualificata delle Regioni ai
lavori del CTCA. Di tali convenzioni, risultavano sottoscritte solo quelle delle Regioni Sicilia e
Calabria e per esse erano stati trasferiti 0,281 M€ a convenzione, rispettivamente, 1’11 febbraio 2010
ed il 19 gennaio 2011, senza che sia stata prodotta alcuna rendicontazione. Nel mese di febbraio 2012,
considerato 1’elevato importo previsto per ogni convenzione (1,125 M€) ma anche a seguito
dell’adesione al Piano di azione coesione (PAC) che ha comportato tagli sul Programma per 504 M€,
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1I’AdG/PCM ha avviato un percorso partenariale con le suddette Regioni finalizzato alla revisione delle
attivita previste in convenzione, resasi necessaria per orientare ed adeguare le suddette attivita verso
forme di assistenza tecnica rispondenti alle nuove esigenze del Programma ed al nuovo contesto di
riferimento, in modo da favorire la partecipazione qualificata delle Regioni agli obiettivi del
Programma, e a superare alcune criticita di attuazione. Tali finalita saranno perseguite attraverso lo
svolgimento di attivita da ricomprendere in appositi piani pluriennali, finalizzate, in particolare, ad
accompagnare beneficiari pubblici degli interventi finanziati dal POI Energia in tutto il percorso
procedurale e fisico; a supportare gli uffici provinciali o comunali su questioni inerenti le
autorizzazioni di competenza relative a progetti candidati o ammessi a finanziamento del POI Energia;
a supportare le attivita di diagnosi energetiche sugli edifici pubblici; alla ricognizione di progettualita
coerente con le nuove linee di attivita 1.6 e 2.7.

73



4. Grandi progetti

In data 12 dicembre 2012 la Commissione europea con Decisione C(2012) 9479 final, ha approvato il
Grande Progetto “Investimento industriale per la realizzazione, a Catania, di una fabbrica di
produzione di celle e moduli fotovoltaici in tecnologia thin-film, con capacita di 240MegaWatt/anno”
(CCI n. 2011IT161PR027 — CUP B62C10000080005) prodotto dalla Societa 3SUN a r.1. nell’ambito
della strategia d’intervento del Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio
energetico” FERS 2007/13.

L’intervento — selezionato nell’ambito dei contratti di programma proposti al Ministero dello Sviluppo
Economico — risulta pienamente coerente con le finalita operative di cui alla linea di attivita 1.2
“Interventi a sostegno dello sviluppo dell’imprenditoria collegata alla ricerca ed all’applicazione di
tecnologie innovative nel settore delle fonti rinnovabili” del Programma.

L’insediamento produttivo punta ad essere il piu grande insediamento industriale in Europa per la
produzione di pannelli fotovoltaici. L’iniziativa si avvantaggia del forte know-how detenuto dalla
Sharp Corporation (partner di progetto), che rappresenta uno dei leader mondiali di settore.

Le principali caratteristiche del progetto sono sintetizzate nella tabella seguente:

Linea di produzione per celle e moduli fotovoltaici in

Oggetto tecnologia thin-film multi-giunzione.
Investimento ammissibile 390.860.996,00 euro
Contributo pubblico assegnato 49.055.000 euro

Joint venture paritetica 3SUN s.r.1., tra Enel Green
Power s.p.a., Sharp Corporation, ST Microeletronics.

Luogo di realizzazione del progetto  Catania, stabilimento ST Microeletronics.

Soggetto attuatore

Forma dell’agevolazione Contributo diretto alla spesa
Modalita e tempistica di 3 quote annuali di pari importo (16.352.000,00 euro),
erogazione del contributo da corrispondersi a stato avanzamento

L’intervento ¢ stato individuato a seguito di una preventiva selezione che ha interessato tutti 1 contratti
di programma attivati nei territori delle regioni Convergenza, valutandone la rispettiva coerenza con le
finalita dell’azione strategica del POI.

Sotto il profilo delle possibili implicazioni ambientali, il programma d’investimento oggetto del
progetto esecutivo elaborato dal soggetto proponente non rientra nel campo di applicazione di nessuna
delle fattispecie per cui & prevista la valutazione dell’impatto ambientale in sede regionale ¢ statale
(DLgs. 152/06 parte I titoli 1 e 111).

In data 16 maggio 2013 ¢ stato sottoscritto il Contratto di programma “Investimento industriale per la
realizzazione, a Catania, di una fabbrica di produzione di celle e moduli fotovoltaici in tecnologia thin-
film, con capacita di 240MegaWatt/anno” tra I’OI DGIAI e I’impresa beneficiaria.

Alla data di riferimento della presente Relazione, il Grande Progetto 3SUN risulta in avanzata fase di
realizzazione. Da dicembre 2011 é stata avviata la produzione dei moduli fotovoltaici e la loro vendita
sui mercati di riferimento. La capacita della fabbrica e attualmente pari a 160MW/anno.

Al 31 dicembre 2012 la produzione e stata di circa 1.3 milioni di pannelli finiti. Si evidenzia che in
virtu di un apposito contratto di Off Take (OTA), I’intera produzione realizzata risulta esser stata
venduta. Nell’anno in corso sono stati prodotti e venduti 439.360 pannelli finiti.

La tabella indica il dettaglio della produzione realizzata dall’entrata in funzione Dicembre 2011 (22
Dicembre) ad Aprile 2013.
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Numero di Pannelli venduti
Anno 2011* 2012 2013 YTD
22.800 1.340.600 439.360

*dal 22/12/2011 al 31/12/2011

Le tabella di seguito allegata riporta I’andamento dell’incremento occupazionale dell’organico
complessivo della 3SUN (rump-up) dalla data di avvio dell’investimento al 31 maggio 2013 (data piu
prossima a quella di elaborazione del RAE).

Incremento occupazionale complessivo

Categoria Al 31/12/2009 | AI31/12/2010 | Al31/12/2011 | Al31/12/2012 | Al 31/05/2013
occupazionale
Dirigenti 2 4 6 6
Quadri 6 9 10 10
Impiegati 55 78 95 97
Operai 194 190 189
Totale 0 63 285 301 302

L’incremento occupazionale previsto a regime ¢ di 394 posti (a partire dal 2016) di cui 243 da
occupazione salvaguardata da STMicroelectronics e 151 di nuova occupazione. Si osservi, pertanto,
come alla data del 31 maggio 2013, il GP 3SUN presenti — sul fronte dell’occupazione diretta
generata dall’investimento — un avanzamento complessivo pari a circa 1’77% del dato a regime.

Sul fronte dell’occupazione indiretta generata dall’investimento, le presenze in cantiere sono
aumentate progressivamente a partire da circa 300 addetti occupati in fase di avvio del cantiere fino
alle circa 800/850 presenze dal marzo 2011.

Dall’avvio degli investimenti le presenze in cantiere sono aumentate progressivamente a partire da
circa 300 addetti, fino ad un picco di quasi 900 addetti (marzo 2011), per poi stabilizzarsi intorno alle
800-850 presenze in cantiere.

Le tabelle che seguono riportano la distribuzione temporale delle presenze di occupazione indiretta
durante la fase di cantiere.
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La tabella che segue riporta, per tipologia di fornitura, il numero di addetti occupati presso i fornitori
3SUN, abilitati per I’accesso al Sito produttivo 3SUN, alla data del 31 Maggio 2013.

Badge Abilitati

Fornitura 75
Fornitura Chimici 56
Fornitura Security 9
Forniture varie 10

Impianti 26
Impianti elettrici/meccanici 15
Impianti vari 11

Installazioni 39

Lavorazioni 14
Lavorazioni metalliche 14

Manutenzione 121

Servizi 145
Analisi ambientali 1
Consulenze e Progettazioni 1
Infermeria 5
Logistica 36
Servizi tecnici 1
Servizi di Formazione Professionale 1
Servizi ICT 11
Servizi vari di Sito 89

Totale 420

Da notare che i dati sopra riportati tengono conto solo del personale indiretto abilitato all’accesso
nell’impianto  3SUN; tale dato, pertanto, ¢ da considerarsi ampiamente riduttivo rispetto
all’occupazione indiretta complessivamente generata dalle attivita di cantiere e/o di fornitura/servizi
direttamente ed indirettamente collegate al programma d’investimento, il cui espletamento non
richiede 1’accesso all’impianto.

Gli effetti occupazionali indiretti sono stimati in circa 609 addetti calcolati come media annua nel
periodo di riferimento (di cui 270 per l'occupazione indotta dall'investimento, 276 per I'occupazione
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indotta dalle spese per consumi di esercizio e 63 per l'occupazione indiretta creata dal programma
R&S di 3SUN e programma di formazione).

In ordine ad altre attivita realizzate sul fronte della ricerca e delle relazioni con le istituzioni
universitarie e su altri programmi cofinanziati da risorse UE, & da segnalarsi che dal gennaio 2013
3SUN é partner del progetto di R&D afferente al 7° Programma Quadro Energia denominato “Fast
Track”, un Consorzio formato da 23 prestigiosi partner (centri di ricerca, universita e imprese)
appartenenti a diversi stati membri tra i quali figurano Forschungszentrum Juelich Gmbh (Germania),
Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (Svizzera), Enea (ltalia), Technische Universiteit Delft
(Olanda), Solarexcel Bv (Olanda), Inventux Solar Technologies Gmnh (Germania), Centre National
de la Recherche Scientifique (Francia).

Lo scopo del Progetto di ricerca € quello sviluppare processi ed architetture per celle fotovoltaiche
innovative e dimostrarne la scalabilita su grandi aree.

Il progetto “Fast Track” € focalizzato in particolare su alcune attivita volte a portare sul mercato
nuove tecnologie che accoppiano I’intrappolamento spinto della luce con una cella fotovoltaica avente
eccellenti caratteristiche elettroniche quali la tensione di circuito aperto ed il fattore di forma.
L’obiettivo ¢ quello di arrivare ad una cella solare che abbia una efficienza stabilizzata del 14%, dalla
quale si possa creare un prodotto industriale ovvero pannelli prodotti con una efficienza maggiore del
12%, in una linea di produzione.

Il costo di tale prodotto dovra essere tale da mantenere il target di 0,5 euro/watt.

All’interno del progetto “Fast Track”, 3SUN, oltre ad essere coinvolta in diversi Work Package
(WP), ¢ anche coordinatore di uno specifico WP: in questo WP D’attivita di ricerca ¢ rivolta all’analisi
dei costi associati alla produzione di pannelli per i quali viene applicato il risultato dei vari approcci
tecnologici proposti all’interno del progetto.

3SUN collabora, inoltre, alla estendibilita di alcune applicazioni da piccola area a grande area e
pertanto dovra effettuare varie prove introducendo presso la propria linea produttiva alcune selezioni
delle proposte tecnologiche dei vari WP, quali nuovi materiali 0 nuove architetture.

In aggiunta a quanto sopra, 3SUN ha attivato fin dal 2012 un’intensa attivita di collaborazione con
alcuni prestigiosi Centri di Ricerca tra cui il CNR-IMM di Catania, con diversi Atenei italiani
(Universita di Catania, di Messina, di Palermo, di Bologna, di Roma “La Sapienza e il Politecnico di
Milano) e con alcune prestigiose Universita straniere (Stanford e Berkeley negli USA e EPFL-
Neuchatel in Svizzera). Le collaborazioni hanno riguardato i seguenti temi scientifici: aumento delle
proprieta di intrappolamento della luce, nuove architetture per celle solari di prossima generazione,
caratterizzazione avanzata e modellizzazione di materiali e dispositivi fotovoltaici.

Oltre al mondo accademico, 3SUN intrattiene proficue collaborazioni anche con I’industria. Tra
queste si annovera quella con il gruppo IPD R&D della STMicroelectronics Srl di Catania. Le attivita
di ricerca sono concentrate sulla realizzazione e caratterizzazione di celle solari innovative a film
sottile. Nell’ambito di questa collaborazione, la STMicroelectronics mette a disposizione una linea
pilota per la realizzazione di celle solari di ultimissima generazione.

Anche con “Enel Energia e Innovazione” di Catania sono in corso diverse collaborazioni su temi
legati alla caratterizzazione, sia in termini di prestazione che di affidabilita di moduli fotovoltaici. Per
queste attivita “Enel Energia e Innovazione” mette a disposizione i propri laboratori di misure elettro-
ottiche.

Da meta 2012 ¢ in corso una stretta attivita collaborativa con una nota azienda italiana del gruppo
Angelantoni, per la progettazione e la realizzazione di particolari forni che saranno installati a valle
delle linee di produzione per I’implementazione di un nuovo processo denominato “Annealing”.
Questa collaborazione ha visto impegnati per diversi mesi il gruppo di ingegneria della 3SUN e i
progettisti dell’azienda fornitrice, alla ricerca della migliore soluzione tecnologica da adottare per
soddisfare le stringenti specifiche richieste dal delicato processo produttivo.
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5. Assistenza tecnica

L’Asse III consente all’Autorita di gestione di disporre di risorse finanziarie tali da garantire una
efficace ed efficiente implementazione del Programma Operativo.

La dotazione finanziaria riservata all’Asse ha registrato una riduzione delle risorse finanziarie a
seguito della riprogrammazione del POI, attestandosi su una dotazione finanziaria di € 44.000.000,00
che rappresenta circa il 4% delle complessive risorse attribuite al Programma (totali pubbliche).

Per quanto riguarda 1I’AdG, il passaggio di governance dalla Regione Puglia alla Struttura di missione
PORE della Presidenza del Consiglio, approvata dal CdS del 27 maggio 2011, ha prodotto delle
variazioni che hanno inciso sulla struttura organizzativa del Programma sia sotto un profilo meramente
formale che sostanziale. Sotto il primo profilo, la struttura ha cambiato denominazione in Ufficio
operativo dell’AdG mentre, in merito all’articolazione funzionale, Si segnala che la struttura, ufficio di
livello dirigenziale non generale affidato ad un Dirigente, ha riorganizzato le precedenti 7 Unita
tematiche in tre Aree di responsabilita riguardanti la gestione e il monitoraggio affidate alla
responsabilita e al coordinamento di due collaboratori esperti senior ed il controllo di I livello in capo
a un funzionario esperto della societa in house della Regione Puglia. Occorre, inoltre, sottolineare che,
fino a giugno 2012, erano contrattualizzate altre tre unita di personale ma le loro collaborazioni sono
cessate, nei termini contrattuali, alle relative scadenze. Tale organizzazione subira ulteriori modifiche
nel corso del 2013 a seguito del nuovo cambio di governance.

Alle Unita dell’Ufficio operativo dell’AdG é previsto altresi un supporto di assistenza tecnica che,
come gia dettagliato nei precedenti rapporti, e svolto dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di
seguito RTI) costituito dalla capogruppo mandataria KPMG Advisory Spa; DELOITTE Consulting
Spa; PROAGO (determina di aggiudicazione n. 108 del 30 aprile 2010), per un importo complessivo
pari 2.700.000 di euro al netto dell’TVA. A fronte dei report semestrali delle attivita svolte a decorrere
dal 1° aprile 2011, risulta erogato I’importo complessivo di € 1.559.567,24.

Le attivita svolte nel corso del 2012 hanno riguardato:

e supporto nella organizzazione e svolgimento dei lavori del Comitato di sorveglianza, inclusa la
predisposizione di documenti tecnici e analitici di riferimento;

e supporto alla redazione del Rapporto Annuale di Esecuzione;

e supporto all’attivita di monitoraggio e rendicontazione;

e produzione di reportistica periodica illustrativa dello stato di avanzamento del Programma
Operativo;

e affiancamento alla gestione dei rapporti con 1’Unione Europea e con le Autorita nazionali e locali
competenti nelle attivita di coordinamento, di sorveglianza e di controllo dei programmi (Comitato
Tecnico Congiunto per 1’Attuazione, AdC, AdA, partenariato socio-economico-istituzionale,
NNVVIIPP, Valutatori, auditor della Commissione europea, della Corte dei Conti europea);

e supporto alla gestione dei rapporti con gli Organismi Intermedi;

e interpretazione della normativa regionale, nazionale e comunitaria, della normativa riguardante gli
appalti pubblici e ’ammissibilita delle spese;

e segreteria tecnica e archiviazione della documentazione di riferimento.

In riferimento all’Autorita di certificazione, analogamente a quanto riportato per ’AdG del POI
Energia, anche tale struttura organizzativa ha registrato, conseguentemente al cambio di gorvernance
dalla Regione Puglia alla Presidenza del Consiglio, delle modifiche funzionali rispetto
all’impostazione originale. In particolare, I’ufficio, di livello dirigenziale non generale affidato ad un
Dirigente, € stato organizzato in quattro Aree di responsabilita riconducibili all’istruttoria, al controllo,
alle irregolarita e ai flussi finanziari e recuperi. Tale organizzazione subira ulteriori modifiche nel
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corso del 2013 a seguito del nuovo cambio di governance, determinato dal DPCM 15 ottobre 2012
(cfr. capitolo 2.4).

Per quanto riguarda I’ Autorita di audit la procedura di gara per 1’affidamento del servizio di Assistenza
tecnica all’Unita di Verifica degli investimenti pubblici (UVER) del Ministero sviluppo economico —
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, identificata quale Autorita di audit del POI
“Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013, indetta nel novembre 2010, é stata
aggiudicata con determina dirigenziale n.135 del 1/06/2011 al raggruppamento tra le societa
DELOITTE & TOUCHE Spa e DELOITTE ERS Srl che ha offerto un prezzo pari a € 360.000,00
(IVA esclusa). Le attivita sono state avviate nel 2012 attraverso 1’implementazione di un gruppo di
lavoro composto da un esperto junior presente in maniera continuativa presso gli uffici UVER e da un
gruppo di lavoro esterno, formato da un responsabile, un coordinatore e sette esperti senior impegnati
a tempo parziale che garantiscono 1’esecuzione delle verifiche delle operazioni programmate ed
affidate sulla base del campionamento annuale. In risposta alle fatture presentate dal RTI, e dopo la
preventiva approvazione dei rispettivi report da parte dell’Autorita di Audit, con determina n. 32
dell’11 ottobre 2012, sono stati liquidati 1’anticipo del 10% dell’importo contrattuale pari a €
36.000,00 (IVA esclusa) e la somma di 25.000,00 (IVA esclusa) inerente il servizio prestato nel primo
semestre 25 gennaio — 25 luglio 2012.

Con riferimento a progetti specifici di supporto alle strutture del MiSE, la DGENRE in relazione alle
attivitd aggiuntive, derivanti dall’attuazione del POI, rispetto al carico ordinario per i funzionari, ha
approvato nell’anno 2010 un “Progetto finalizzato a migliorare I’efficacia e 1’efficienza delle attivita
relative alla gestione e all’attuazione del POI e nel 2011 un “Progetto finalizzato a migliorare
I’efficacia e ’efficienza delle attivita derivanti dai compiti e dalle funzioni attribuite in qualita di
titolare della Presidenza del CTCA, nonché a rafforzare le attivita relative ai controlli di I livello di
cui all’art. 13 e 13.5 Reg.to CE 1828/06”. Entrambi i progetti, si concluderanno il 31/12/2015.
L’importo totale programmato ¢ pari ad € 3.108.000,00; 1’importo certificato al 31.12.12 ¢ pari ad €
184.666, 67.

Relativamente al progetto finalizzato a migliorare I’efficacia e I’efficienza delle attivita relative alla
gestione e all’attuazione del POI, le attivita svolte nel corso del 2012 hanno riguardato:

1. la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio, I’organizzazione e I’ attuazione di tutte le attivita
previste dal POI, in particolare circa 162 pratiche di assegnazione di contributo ad Enti locali ed
Amministrazioni pubbliche (linea 1.3, bandi del maggio, dicembre 2010), i contributi ad ENEL per
il progetto sperimentale “Reti Intelligenti MT”, “Cabine Primarie” e “Energy Storage System”
(linea 2.4), ed il progetto di interventi innovativi di utilizzo della fonte geotermica (linea 1.4);

2. il supporto al gruppo tecnico di valutazione di cui alla linea di attivita 1.3. relativa alla
manifestazione di interesse per il progetto JUSTICE, per il quale 8 Amministrazioni hanno
presentato 35 progetti;

3. le verifiche ed i controlli della completezza documentale e dell’ammissibilita delle rendicontazioni
di spesa dei beneficiari, finalizzate al pagamento;

4. T’elaborazione e 1’aggiornamento delle basi informative relative al controllo dei flussi finanziari e
degli avanzamenti fisici e procedurali del POl per la presentazione delle relazioni e delle
rendicontazioni previste dai regolamenti comunitari.

Relativamente al progetto finalizzato a migliorare 1’efficacia e I’efficienza delle attivita derivanti dai
compiti e dalle funzioni attribuite alla DGENRE in qualita di titolare della Presidenza del CTCA,
nonché a rafforzare le attivita relative ai controlli di | livello di cui all’art. 13 e 13.5 Reg.to CE
1828/06, le attivita svolte nel corso del 2012 hanno riguardato:

1. la gestione delle attivita di supporto tecnico al CTCA per la predisposizione delle proposte di
riprogrammazione e rimodulazione finanziaria da sottoporre al Comitato di Sorveglianza. (n. 3
riunioni del CTCA e di n. 1 riunione di CdS);
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2. la predisposizione delle necessarie proposte di rimodulazione finanziaria finalizzate alla
accelerazione della spesa e la predisposizione della modifica del programma a motivo del
preannunciato cambio di governance);

3. il coordinamento delle attivita di analisi e studio finalizzate anche all’integrazione tra POI e le
politiche e gli interventi realizzati ai vari livelli di governo;

4. la gestione delle attivita di rilevazione di eventuali criticita relative 1’avanzamento fisico e
finanziario del Programma;

5. il coordinamento delle attivita di gruppi di lavoro e di tavoli bilaterali - Amministrazioni regionali
e centrali — costituiti per la risoluzione delle problematiche specifiche;

6. il controllo amministrativo ai sensi degli art. 13 e 13.5 del Regolamento CE1828/06 sulle
operazioni cofinanziate. I controlli amministrativi, necessari a rendere certificabile la spesa, hanno
riguardato circa 72 rendicontazioni dei beneficiari (n. 8 rendicontazioni relative alla linea attivita
2.4. “Reti intelligenti”; n. 8 rendicontazioni relative alla linea di attivita 2.4. “Cabine primarie”; n.
54 rendicontazioni presentate dai beneficiari della linea di attivita 1.3, - 1° bando, di cui n. 46
richieste 1 SAL, n.6 anticipi su saldo e n.2 saldi, -; n. 1 rendicontazione relativa alla linea attivita
3.2 “Assistenza tecnica”; n. 1 rendicontazione relativa alla linea attivita 1.4. “progetto VIGOR”);

7. la definizione del campione che nell’anno 2012,e stata effettuata sulla base degli importi
rendicontati a valere sulle linee di attivita 1.3. — 1° bando — e 2.4 Cabine Primarie Sono stati
estratti sei campioni, preceduti da una valutazione del rischio, da sottoporre a visita in loco;

8. lo svolgimento dei controlli in loco sulle iniziative cofinanziate e predisposizione dei verbali di
controllo (sono state effettuate otto visite di controllo in loco);

9. la definizione delle azioni correttive e azioni di follow up rivolte al superamento delle criticita
emerse nell’esercizio della attivita di controllo. Si registra un’azione di follow up ha per la linea di
attivita 1.4 “fondo di garanzia” per la verifica del superamento delle criticita rilevate durante le
visite in loco dei mese di ottobre e novembre 2010;

10. I’accompagnamento e supporto per il superamento delle visite ispettive esercitate dagli Organismi
nazionali e comunitari preposti. La DGENRE é stata sottoposta nel 2012, a due controlli in loco
da parte del’UVER: un Audit di Sistema - 1l semestre 2012 — nel mese di dicembre 2012 ad un
audit delle operazioni, nel mese di giugno 2012. Nello stesso anno (maggio-giugno 2012) si e
svolto un Audit della Commissione Europea sulla linea di attivita 2.4.

Inoltre, in merito alla convenzione Assistenza Tecnica Invitalia, a seguito della soppressione
dell’Istituto per la Promozione Industriale (IPI) - disposta con decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito in legge del 30 luglio 2010, n. 122, ed ai sensi dell’art.2 comma 1bis ¢ 1ter del DL 8 luglio
2010 convertito con modificazioni in legge 129 del 13 agosto 2010 - la prosecuzione ed il
completamento delle attivitd di assistenza tecnica ed accompagnamento al MiSE DGENRE per
I’attuazione del POI, sono state affidate all’Agenzia nazionale per 1’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa SpA — INVITALIA con Decreto ministeriale del 13 dicembre 2010.

Nel corso del 2012, il supporto tecnico e stato realizzato secondo le previsioni sia in termini di
obiettivi di avanzamento sia procedurale che finanziario, con una variazione della composizione del
team di lavoro di Invitalia in termini di ampliamento del numero di risorse dedicate all’attuazione delle
azioni. Rispetto al Piano di attivita presentato, la variazione & motivata da maggiori e nuove esigenze
che si sono manifestate in corso d’opera in materia di attivita istruttorie, di controlli e supporti
specialistici di natura legale, tecnico-progettuale e informatica, nonché derivanti dal cambiamento di
assetto di governance del POI.
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Per quanto attiene all’assistenza tecnica al CTCA, Invitalia ha supportato la preparazione ed il follow
up delle riunioni dell’8 febbraio, dei due incontri tecnici bilaterali per le linee 1.3 e 2.4 del 14 marzo,
del 16 maggio ¢ dell’11 dicembre, ed ha proseguito le attivita di ricognizione, e aggiornamento
sull’avanzamento delle linee di attivita riguardanti la produzione di energia e I’efficientamento nei
POR 2007-2013 delle Regioni “Convergenza”.

Per quanto attiene all’assistenza tecnica alla gestione del Programma, il supporto dell’Agenzia ha
riguardato, in particolare, il supporto al la partecipazione al CDS del 6 giugno 2012; le attivita
connesse alla revisione del SIGECO alla luce delle modifiche di governance, organizzative e
amministrative intervenute nella DGENRE; la sorveglianza e il monitoraggio del processo di
attuazione del POI in SGP; gli adempimenti necessari alla rendicontazione delle spese e alle domande
di rimborso inoltrate all’AdC; le attivita di redazione di linee guida, check list e piste di controllo
relative ai controlli di primo livello e alle irregolaritd; supporto allo svolgimento delle attivita
propedeutiche alle attivita di audit; realizzazione e messa a sistema di un sistema informativo di
gestione delle attivita di verifica amministrativa legate al finanziamento delle iniziative a titolarita
MiSE DGENRE.

Per quanto attiene ’assistenza tecnica alla gestione/attuazione delle linee di attivita di competenza del
MiISE DGENRE, il supporto dell’ Agenzia ha riguardato, tra I’altro: la gestione dell’avanzamento delle
attivita di erogazione dei contributi e la verifica sulla documentazione di spesa degli obblighi pattuiti
delle amministrazioni beneficiarie e soggetti attuatori ai fini del pagamento; lo sviluppo di un sistema
informatico di gestione dei flussi documentali, dei procedimenti amministrativi e degli archivi relativi;
il monitoraggio costante dello stato d’attuazione dei progetti e la gestione pagamenti; la definizione
dei contenuti e degli aspetti procedurali per I’avvio di nuove iniziative; supporto alle attivita di
comunicazione riguardanti le linee di attivita della DGENRE.

A fronte di un impegno complessivo di spesa pari a 7,125 Meuro, I’importo certificato al 31.12.12 e
pari a circa 1,119 Meuro.

Nell’ambito del processo di attuazione delle linee di attivita dell’Asse, I’OI MISE DGIAI ¢
beneficiario di una specifica dotazione finanziaria a valere sulla linea di attivita 3.2 del medesimo
Asse avente ad oggetto azioni di assistenza tecnica e supporto all’espletamento delle relative funzioni
delegate dall’ Autorita di gestione del Programma.

Alla data di riferimento del presente Rapporto, risultano attivate le seguenti operazioni principali:

1 B71112000210007 - I’attivazione di una Segreteria Tecnica che affianca il Direttore Generale
nell’espletamento dei relativi compiti e funzioni di organismo intermedio, in particolare per quanto
attiene al coordinamento delle diverse strutture ed uffici interni incaricati delle funzioni di attuazione
delle linee di attivita e del controllo della spesa da esse derivante;

2 B71111000250007 - I’attivazione di una struttura tecnica di supporto esterna alla Direzione
individuata nell’Agenzia nazionale per I’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa —
INVITALIA S.p.a. (Funzione “Programmazione Comunitaria) (ente strumentale del Ministero dello
Sviluppo Economico), con il compito di affiancare il personale della Direzione nell’espletamento dei
relativi compiti e funzioni di organismo intermedio;

3 B71110000660007 - conferimento ad INVITALIA S.p.a. (Funzione “Finanza e Impresa”) del
mandato di Soggetto Gestore delle procedure di erogazione dei contributi di cui al bando “Investimenti
innovativi energetici” attivato con il D.M. 06 agosto 2010;

4 B54C11000100007 - conferimento degli incarichi di consulenza agli esperti selezionati per
I’espletamento delle attivita di istruttoria dei profili tecnici e tecnologici sui programmi d’investimento
pervenuti in esito al bando “Investimenti innovativi energetici” attivato con il D.M. 06 agosto 2010;

5 B71111000410007 - conferimento ad INVITALIA S.p.a. (Funzione “Finanza e Impresa) del
mandato di Soggetto Gestore delle procedure di erogazione dei contributi di cui al bando “Filiere
energetiche delle biomasse” attivato con il D.M. 13 dicembre 2011;
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6 B82J11000350007 - conferimento al Consorzio CILEA del mandato per la realizzazione di un
sistema informativo per la gestione delle procedure di ricezione e istruttoria delle istanze relative ai
DM 6 agosto 2010 e 13 dicembre 2011.

Con riferimento all’operazione di cui al punto 1, quest’ultima ¢ stata attivata facendo riferimento alle
disposizioni contenute nella Deliberazione del CIPE n. 166/2007 attuativa del QSN 2007/13, che al
penultimo capoverso del punto 4.2 dispone: “Per il perseguimento degli obiettivi di rafforzamento ed
efficacia della capacita amministrativa, indicati al paragrafo V1.2.6 del QSN, le Amministrazioni
incaricate di programmare, attuare, monitorare, verificare e valutare gli interventi, (...) predispongono
progetti operativi redatti in coerenza e nei limiti della disciplina dettata dalla citata delibera di questo
Comitato n. 156/2000, impiegando una quota delle risorse ad esse assegnate in attuazione della
Priorita 10 del QSN (...)".

In coerenza con quanto sopra, IOl DGIAI predispone annualmente un piano operativo recante
I’illustrazione delle specifiche attivita poste in essere dal personale assegnato alla Segreteria Tecnica
con ordine di servizio del Direttore Generale, spesandone i relativi costi a valere sulla quota di risorse
della linea di attivita 3.2 del Programma nella disponibilita dell’OI DGIAL

Gli stessi piani operativi, conformemente a quanto indicato nella Deliberazione CIPE n. 156/2000,
individuano gli obiettivi operativi da perseguire, le strutture interessate ai progetti stessi, le azioni da
attuare, I’impatto sull’attivita e sull’organizzazione degli uffici che ne deriva, la quantificazione degli
oneri e dei responsabili delle attivita da sviluppare.

Nel corso del 2012, le attivita della Segreteria Tecnica hanno permesso di conseguire i seguenti
risultati principali:
e la definizione del nuovo assetto organizzativo dell’OI DGIAI adottato a seguito della
riorganizzazione avviata con DM del 22 giugno 2012 recante le modifiche del D.M. 7 maggio
2009 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello
sviluppo economico;

e revisione del Sistema di gestione e Controllo teso all’adeguamento con il nuovo assetto
organizzativo;

e la gestione di tutti gli adempimenti connessi con la notifica del Grande Progetto 3 SUN
secondo le disposizioni di cui agli artt. 39-41 del Reg. (CE) 1083/2006 ed il follow-up delle
osservazioni formulate dalle competenti strutture della Commissione Europea;

e I’espletamento delle attivita di controllo funzionali alla certificazione della spesa rendicontata
alla data del 31 dicembre 2012;

e [’espletamento delle procedure volte a valutare la congruita delle prestazioni fornite dagli
esperti per la valutazione tecnica delle istanze presentate in risposta al bando ex DM 6 agosto
2010.

INVITALIA, attenendosi alla programmazione delle attivita condivise con la DGIAI per 1’annualita
2012, ha curato le seguenti attivita principali:

e Assistenza tecnica alla gestione del Programma: supporto alla DGIAI nell’espletamento delle
sue funzioni di Organismo Intermedio (OI) cosi come previste e disciplinate all’interno della

convenzione di delega stipulata con I’AdG del Programma in conformita con quanto prescritto
dal Regolamento (CE) n. 1083/2006.

e Assistenza tecnica alla gestione/attuazione delle Attivita/Azioni: supporto tecnico agli uffici
della DGIAI nella gestione delle procedure di attuazione delle linee di attivita ad essa delegate
dall’AdG del Programma (Azioni 1.1, 1.2 ¢ 2.1 dello stesso Programma).

Nell’ambito del mandato conferito a INVITALIA per I’esecuzione delle suddette attivita di supporto,
la DGIAI ha indicato le seguenti priorita operative:

e Supporto tecnico alla Direzione per I’attuazione delle funzioni delegate connesse alla gestione,
monitoraggio, sorveglianza, rendicontazione delle spese e controllo.
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e Assistenza tecnica per l’attuazione delle azioni di rilevanza comune quali la valutazione,
I’informazione e pubblicita, lo studio del potenziale, 1’animazione, formazione e
sensibilizzazione

e Supporto tecnico agli uffici della DGIAI per la gestione della fase attuativa delle Azioni di
competenza.

Con riferimento all’operazione di cui al punto 3, nel corso del 2012 sono proseguite le attivita di
istruttoria delle domande di agevolazione pervenute entro il termine di chiusura dello “sportello”
attivato dal D.M. 06 agosto 2010. Si osservi come alla data della presente relazione € in corso di
definizione una modifica all’atto di convenzionamento al fine di consentire di spostare parte della
remunerazione del soggetto gestore nell’ambito delle risorse assegnate allo strumento di ingegneria
finanziaria attivato per 1’erogazione ai beneficiari dei finanziamenti a tasso agevolato, secondo le
disposizioni di cui all’art. 43 del Reg. (CE) n. 1828/2006.

Alla data della presente Relazione ¢ previsto nel mese di marzo/aprile 2013 1’avvio della fase di
erogazione per la concessione delle agevolazioni alle imprese i cui programmi d’investimento hanno
superato positivamente I’attivita istruttoria.

Quanto al punto 4, ’OI DGIALI in attuazione di quanto disposto dal D.M. 06 agosto 2010 avente ad
oggetto I’attivazione del bando “Investimenti innovativi energetici” ha disposto la selezione degli
esperti incaricati dell’espletamento delle attivita di istruttoria degli aspetti tecnici e tecnologici
caratterizzanti 1 programmi d’investimento proposti dai potenziali beneficiari

L’attivita di selezione si ¢ avvalsa di una procedura informatizzata elaborata con il supporto
informatico del CILEA che consente di individuare le figure professionali piu idonee per lo
svolgimento delle predette attivita di istruttoria attraverso l’interrogazione e 1’estrazione dei relativi
profili dalla banca dati costituita dal MISE in attuazione della Legge 46/1982, nonché la relativa
associazione alle domande di agevolazioni da valutare.

Alla data della presente Relazione risultano contrattualizzati 112 esperti per un impegno finanziario
complessivo pari ad € 232.000 (pari al 77% dell’impegno complessivamente assunto per
I’operazione).

Con riferimento all’operazione di cui al punto 5, nel corso del 2012 sono state avviate le attivita di
istruttoria delle domande di agevolazione della nuova misura di incentivazione a sostegno della
creazione e dello sviluppo delle filiere energetiche delle biomasse, funzionale a dare attuazione alla
linea di attivita 1.1 del Programma (Bando Biomasse). Si osservi come alla data della presente
relazione ¢ in corso di definizione una modifica all’atto di convenzionamento al fine di consentire di
spostare parte della remunerazione del soggetto gestore nell’ambito delle risorse assegnate allo
strumento di ingegneria finanziaria attivato per I’erogazione ai beneficiari dei finanziamenti a tasso
agevolato, secondo le disposizioni di cui all’art. 43 del Reg. (CE) n. 1828/2006.

Alla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze (13 luglio 2012) sono state accolte 66
richieste di agevolazione (di cui 60 validamente istruibili).

Nel corso del 2012 si sono concluse le attivita di istruttoria con la redazione della graduatoria finale, in
fase di pubblicazione.

I programmi di investimento ammessi a cofinanziamento sono 26 per un ammontare totale degli
investimenti ammissibili pari a € 186.259.544,52, a fronte di contributi pubblici per circa €
115.000.000, I’erogazione dei quali € prevista, almeno in parte, nel corso del 2013.

Per quanto di competenza del MATTM, sono proseguite le attivita di assistenza tecnica per
I’attuazione e gestione del POIN, aggiudicate con procedura ad evidenza pubblica al RTI
Ernst&Young/Ecosfera nel dicembre 2009, secondo la seguente articolazione:

e Assistenza tecnica alla gestione e alla programmazione degli interventi.
e Assistenza tecnica alla definizione di modelli di intervento e supporto alla selezione degli
interventi. Assistenza tecnica all’attuazione e al monitoraggio degli interventi.

e Assistenza tecnica alla gestione finanziaria e all’attivazione del circuito finanziario
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e Assistenza tecnica alla verifica della rendicontazione delle spese e supporto alla
preparazione dei vari livelli di controllo.
e Assistenza tecnica specialistica in materia ambientale e in materia legale.

Sono altresi proseguite le attivita affidate nel luglio 2009 alla Sogesid S.p.A., Ente in house del
Ministero, per il supporto ai controlli di I livello, consistito finora in un controllo on desk del totale
delle spese rendicontate dai beneficiari.

Ugualmente, Informatica Oggi S.r.l. ha proseguito nell’assistenza informatica loro affidata nel luglio
2010, concludendosi nel luglio 2012,

E’ proseguito anche il lavoro del RTI Telecom Italia S.p.A. Datamat S.p.A. Elsag S.p.A. ed
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A per favorire lo svolgimento delle attivitd di supporto
redazionale collegate alle funzioni attuative del POI Energia nonché per I’implementazione del un sito
web.

84



6. Informazione e pubblicita

6.1 ATTUAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE

Nel corso del 2012, I'OICS - Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo, societa in
house della Regione Puglia, affidatario del servizio di comunicazione del Programma, ha proseguito
con l'operativita avviata nell'anno precedente attraverso I'Unita di Comunicazione del Programma e il
RTI affidatario delle attivita di comunicazione.

A gennaio 2012, é stato ufficializzato il passaggio di consegne alla nuova Autorita di Gestione, (come
gia deliberato dal Cds del 27 maggio 2011) incardinata nella Struttura di Missione PORE della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e si e attivato un dialogo costruttivo con il team di gestione del
Programma POl Energia, al fine di informare lo stesso in merito allo stato dell'arte della
comunicazione, finalizzare le modifiche riguardanti i materiali di visual identity e avviare il proseguo
delle attivita di comunicazione. Il cambio di AdG, in considerazione della struttura ministeriale in cui
questa e stata incardinata, ha innescato una riflessione di carattere formale in merito alla pertinenza
del prosieguo del rapporto contrattuale in essere con OICS (ente in house delle Regioni), che, con
I’Atto di risoluzione anticipata del 28 giugno 2012, si & congiuntamente deciso di interrompere a
settembre 2012.

Di seguito sono riportati in forma sintetica gli interventi informativi e promozionali realizzati fino a
settembre 2012.

La descrizione delle attivita avverra secondo 1’impostazione del Piano di Comunicazione, suddivisa
nelle 3 macroaree:

e Comunicazione istituzionale;
e Relazioni pubbliche;
e Comunicazione di marketing.

6.2 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Per quanto concerne la Comunicazione Istituzionale nel corso del 2012, sono state realizzate le
seguenti attivita:

= Visual Identity:

o Nel primo mese é stato finalizzato il secondo restyling della Visual Identity a seguito della
variazione di AdG; successivamente si e provveduto alla realizzazione dei materiali e degli
allestimenti.

= Cartellonistica/Affissioni

o Sono stati prodotti ed esposti, in occasione di eventi pubblici di promozione del Programma,
totem e roll-up, pannelli segnaletici, desk di accoglienza, eco-totem e altri materiali, tutti
personalizzati secondo I'immagine coordinata POl Energia.

= Materiali informativi

o Sono stati prodotti nuovi pieghevoli di presentazione del Programma, a seguito di variazioni
intervenute nei contenuti e nella definizione delle linee di intervento;

o In occasione del Comitato di Sorveglianza a Roma del 6 giugno 2012 si & provveduto alla
produzione di materiali di comunicazione dedicati;
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o Sono state aggiornate e riprodotte tutte le schede informative dedicate ai bandi, allo stato di
attuazione del Programma, alle iniziative e ai progetti degli Organismi Intermedi.

= Soluzioni ICT

o E stato costantemente monitorato e aggiornato con pubblicazione di documenti, bandi,
graduatorie, comunicati, rassegne stampa, news, ecc. il sito web ufficiale www.poienergia.it,
contenente una home page con notizie in "primo piano” e notizie Ansa Energia in continuo
scorrimento, oltre che sezioni principali (Home, Programma, Bandi e Incentivi, Progetti, News
& Eventi, Area Media, Partenariato Economico e Sociale, Comitato di Sorveglianza, Comitato
Tecnico Congiunto di Attuazione, Iscrizione alla Newsletter, Contatti), e sotto-sezioni di
approfondimento;

o Sono state ideate e diffuse a tutti gli stakeholder n. 6 newsflash elettroniche, mirate alla
promozione di eventi, avvisi pubblici, altre azioni di Programma;

o E’ stato implementato ed aggiornato un database mirato di contatti, categorizzato in liste di
distribuzione, contenenti oltre 8.500 indirizzi e-mail di Organismi di gestione del Programma e
potenziali destinatari degli interventi di attuazione; esso viene costantemente utilizzato per la
comunicazione e promozione di tutte le attivita del POl Energia;

o E’stato aggiornato e pubblicato I'elenco dei soggetti beneficiari del POl Energia;

6.3 RELAZIONI PUBBLICHE

Ufficio Stampa

= E stata implementata costantemente le meda list a livello nazionale e regionale (testate stampa,
testate on-line, emittenti radio/tv, siti web, ecc.), contenente circa 700 indirizzi email di giornalisti
selezionati;

= Sono stati diffusi ai media e pubblicati sul sito n. 7 comunicati stampa relativi all'organizzazione di
eventi o alla pubblicazione di bandi;

= Sono state diffuse in occasione degli gli eventi pubblici del Programma, n. 2 tipologie di cartelle
stampa destinate ai giornalisti e contenenti comunicati e documenti di approfondimento;

= Tutte le notizie relative al POl Energia, oltre che apparire sul sito web del Programma, sono state
veicolate su Ansa Ambiente, notiziario quotidiano dedicato esclusivamente all’Ambiente;

= Sono state pubblicate sul sito del POI Energia circa 150 news informative relative ad iniziative
varie in tema di energie rinnovabili e risparmio energetico;

= E’ stato attuato il monitoraggio permanente dei media a livello nazionale e regionale, con
elaborazione periodica, in formato cartaceo ed elettronico, di rassegne stampa, riportanti una media
di circa 30 articoli al mese, oltre che notizie di agenzia e servizi video;

= Sono stati prodotti n. 4 Press Book bimestrali, contenenti la rassegna stampa nonché la raccolta di
tutti i materiali di comunicazione del POI Energia, per un totale di circa 300 documenti.

Eventi informativi e di promozione

= Dal 31 gennaio al 4 febbraio si & tenuta a Bari la manifestazione Mediterre 2012 "Cantiere
Euromediterraneo della sostenibilita” nell'ambito della quale il POl Energia é stato presente con il
seminario "1l Poi Energia per la sostenibilita energetica e lo sviluppo delle Regioni Convergenza" e
lo stand dedicato;

= Dal 22 al 24 marzo si € tenuta a Napoli la Fiera Energy Med nell'ambito della quale i referenti di
Programma hanno partecipato in qualita di relatori al convegno inaugurale "I Finanziamenti
Europei per le fonti rinnovabili e I'efficienza energetica”.
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Partecipazione a fiere ed eventi
= |l POI Energia ha partecipato alle seguenti manifestazioni fieristiche di settore:

o Mediterre 2012 "Cantiere Euromediterraneo della sostenibilita” (Bari, 31 gennaio - 4 febbraio);
partecipazione con allestimento eco-stand, e presenza dei referenti di programma, quali
relatori, al seminario dedicato;

o ENERGY MED 2012 - Mostra convegno sulle fonti rinnovabili e I'efficienza energetica nel
Mediterraneo - Napoli, Mostra d'Oltremare, 22 al 24 marzo; partecipazione con allestimento
Eco-stand, e presenza di referenti di Programma, quali relatori, al convegno inaugurale del 22
marzo;

In ambedue le occasioni l'eco-stand & stato personalizzato con pannelli dedicati, maxischermo con
proiezione sito web, diffusione di materiali informativi; I'interazione con il pubblico ¢ stata garantita
da personale di accoglienza qualificato; presso l'eco-stand sono stati inoltre attivati dei "corner
informativi tecnici”, con esperti degli OO.II che attraverso incontri individuali hanno fornito assistenza
tecnica su bandi e altre specifiche di Programma ai potenziali beneficiari.

Inoltre, nel corso del 2012, I'Unita di Comunicazione ha fornito agli OO.Il. supporto in termini di
comunicazione istituzionale (supervisione materiali, promozione web e ufficio stampa) nel corso degli
eventi da questi organizzati per la promozione di bandi ed iniziative specifiche:

- MISE DG ENRE - Misura 1.4 (Progetto VIGOR)

- Eventi: 12 gennaio 2012 - Foggia; 20 gennaio 2012 - Bari; 29-30 maggio 2012 - Bari ;
8 giugno 2012 - Roma

- MISE DG IAI - Misura 1.1 (Bando Biomasse)

- Eventi: 9 febbraio 2012 - Palermo; 14 febbraio 2012 - Napoli ; 23 febbraio 2012 -
Catanzaro; 28 febbraio 2012 - Bari; 7 marzo 2012 — Cosenza

6.4 COMUNICAZIONE DI MARKETING

Pubblicita

= E stata confermata la presenza permanente di n. 1 banner pubblicitario del Programma sul sito
ANSA Ambiente & Energia (http://www.ansa.it/ecoenergia);

6.5 CONCLUSIONI

Nel corso del 2012 e stato realizzato quanto previsto nel Piano di Comunicazione e nel Piano Annuale
di comunicazione.

Inoltre a seguito della conclusione del contratto con OICS e del sopraggiunto cambio di governance,
da PCM — PORE a MISE DGENRE (vedi 2.1.7 “Analisi qualitativa” di questo rapporto) la nuova
Unita di Comunicazione si € attivata per realizzare le seguenti macro —attivita allo scopo di rilanciare
la comunicazione del Programma:

Ricognizione attivita di comunicazione svolta nel precedente periodo;
Pianificazione attivita di comunicazione per le annualita 2013-2015;
Progettazione di un restyling del sito www.poienergia.it;

Ricerca di futuri eventi e/o fiere di potenziale interesse del POl Energia.
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Di seguito, la tabella popolata con indicatori di risultato attinenti le attivitd di informazione e
pubblicita del programma aggiornati relativamente all’annualita 2012 .

. L Base L Avanzamento
Indicatori di risultato . Obiettivo
line 2007 | 2008 | 2009 2010 2011 2012
% minima dei potenziali destinatari informati sugli
interventi del Programma:
- Amministratori pubblici e associazioni - (1)
0 80 70 80 80
) Imprese - (2)!" 0 30 20 23 23
Quota di popolazione raggiunta dagli interventi di 0 30 0 0 0 18% 30% 30%

comunicazione del programma (%) - (3)*

Quota di grande pubblico raggiunta dalle azioni del POl e
dei Programmi Operativi delle Regioni Convergenza in 0 Nd 0 0 0 20% 30% 30%
tema di FER e risparmio energetico (%) - (4)*°

Numero di contatti al sito POI 0 140.000 0 0 0 29.000 | 92.444 92.444
. o . . Base o Avanzamento
Indicatori di realizzazione li Obiettivo

ine 2007 | 2008 | 2009 2010 2011 2012
Realizzazione sito POI (n.) 0 1 0 0 0 1 1 1
N. azioni di comunicazione rivolte al grande pubblico
(stampa, radio, TV) - tipologia delle azioni 0 3 0 0 0 6 = 13
Realizzazione guide informative e prodotti 0 20 0 0 0 5 11 14

multimediali (n.)

16(1) 1l dato & calcolato su una stima di circa 170.000 dipendenti pubblici su una popolazione di circa 17.000.000 di
residenti nelle quattro regioni interessate dal Programma (tratto dal rapporto dipendenti pubblici — popolazione diffusi dal
Ministero degli Interni (16/03/2011).

17.(2) Il dato & calcolato su una stima di circa 1.700.000 imprese con sede nelle quattro regioni interessate dal Programma.

18 (3) Il dato tiene conto del grado di diffusione (circa 1.150.000 lettori adulti) dei maggiori quotidiani editi nel
Mezzogiorno (La Gazzetta del Mezzogiorno, Il Mattino di Napoli, Il Giornale di Sicilia, La Gazzetta del Sud, Il Nuovo
Quotidiano di Puglia — dati Audipress 2011) su cui sono apparsi sistematicamente articoli e notizie relative al Programma
nel corso dell’anno 2011, nonché del fatto che 7.000 persone sono iscritte nel database della comunicazione del
Programma cosi come 700 giornalisti sono stati tenuti direttamente e sistematicamente informati dal Programma.

19 (4) 1l dato tiene conto che le flash newsletter raggiungono tutti i Comuni (1608) delle quattro regioni interessate dal
Programma, del fatto che al bando “Borghi” hanno partecipato il 52% dei Comuni eleggibili (704 su 1364) e che il bando
“Scuole” ha interessato una popolazione di 70.540 di cui 61.804 studenti.
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7.Valutazione complessiva

I cambi di governance succedutisi nel 2012, dopo quello intervenuto nel 2011, hanno avuto ampie
ricadute sulla sulle performance complessive del Programma.

La presa d’atto delle problematiche che hanno interessato 1’attuazione delle LdA e la consapevolezza
della variazione dell’assetto normativo € programmatico in tema di FER ed sono state le ragioni che
hanno portato alla revisione del Programma.

Revisione attuata valorizzando 1’opportunita offerta dalle decisioni del Comitato QSN del 27 febbraio
2012 - riguardanti le misure di accelerazione della spesa —, con 1’adesione al PAC - Priorita Green e
Smart City attraverso la riduzione della partecipazione nazionale per un importo di 504 M€ a valere sul
Fondo di rotazione ex art. 5 legge 183/87. Contestualmente, si e proceduto al rafforzamento
dell’approccio strategico del POI Energia nella direzione dello sviluppo urbano sostenibile, focalizzando
I’ultimo scorcio della programmazione verso gli obiettivi della strategia Europa 2020.

La revisione del Programma ha permesso di raggiungere il target N+2 del 2012, ancorché persista, in
particolare per gli Assi | e I1, un lento avanzamento della spesa sul territorio.

Problemi maggiori interessano I’attuazione delle misure d’aiuto: le risultanze dell’attivita istruttoria
sinora effettuata relativamente alle domande di agevolazione pervenute a valere sul Bando “Investimenti
innovativi energetici” hanno evidenziato un livello di qualita progettuale non elevato. Cio lascia
intravedere la possibilita che una buona parte delle domande pervenute potra essere rigettata.

A questo rischio si aggiungono ulteriori criticita potenziali riconducibili ai seguenti fattori principali che
rischiano di impattare negativamente sull’esito del suddetto Bando: le note difficolta delle imprese
nell’accesso al credito bancario; la difficolta da parte delle imprese beneficiarie ad ottenere le
autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli investimenti.

In proposito, sara valutata I’adozione di iniziative finalizzate ad assicurare un efficace impiego delle
risorse finanziarie disponibili, compresa la possibilita di co-finanziare eventuali programmi
d’investimento coerenti con le finalita delle linee di attivita del Programma, pervenuti nell’ambito della
procedura di selezione dei contratti di sviluppo di cui alla Legge 133/2008, nonché il lancio di una nuova
misura a sostegno della realizzazione di misure di EE all’interno delle attivita imprenditoriali che utilizzi
le economie residue rinvenienti dall’attuazione delle pregresse misure di incentivazione.

Inoltre, non hanno registrato utilizzo alcuno da parte delle imprese le riserve separate del Fondo centrale
di garanzia istituite dagli OOII sulle linee di attivita 1.1, 1.2, 1.4, 2.1 e 2.5 Tra le misure adottate per
superare 1’impasse sono gia state attivate specifiche azioni di informazione appositamente organizzate
specie in occasione di eventi (es. ECOMONDO a Rimini, Mediterre a Bari, EnergyMED a Napoli), non
ultime I’introduzione della deroga alla disciplina ordinaria del Fondo centrale di garanzia che estende la
possibilita di utilizzo da parter delle PMI. Nel corso dei prossimi mesi di giugno/luglio 2013 ¢ prevista la
realizzazione di un’intensa attivita di informazione e di sensibilizzazione rivolta al pubblico delle PMI
potenziali utilizzatrici delle stesse riserve, funzionale ad un sostanziale e complessivo rilancio di tale
misura di incentivazione.

Pertanto, la possibilita perseguire obiettivi quantitativi e qualitativi coerenti con 1’avanzamento della
programmazione, puo essere confermata da riscontri obiettivi solo con riferimento alla spesa realizzata al
31 dicembre 2012. In particolare, dopo il ridimensionamento finanziario conseguente all’adesione al
PAC, il Programma rivela un avanzamento complessivo rispetto all’anno precedente sia a livello degli
impegni, pari al 69% del contributo totale, rispetto al 45% registrato nel 2011, che a livello dei pagamenti
effettuati, pari al 39%% del contributo totale, rispetto al 25% del 2011.

Con riferimento, invece, agli aspetti qualitativi, & possibile rilevare un avanzamento di alcuni indicatori
dell’Asse I, essenzialmente correlati all’attuazione della linea di attivita 1.3, in relazione alla quale

89



risultano conclusi n. 76 sui 145 progetti complessivamente finanziati. Riflette tale avanzamento
I’indicatore “Potenza istallata da fotovoltaico”, di cui e apprezzabile il valore registrato al 31.12.2012,
pari a circa il 68% del rispettivo target fissato al 2015.

Sull’Asse II, da una ricognizione al 31.12.2012 ha evidenziato un avanzamento, per quanto non
soddisfacente, di alcuni indicatori correlati a progetti finanziati sulle linee di attivita 2.2 e 2.5; gli
indicatori interessati risultano essere “Interventi su edifici esemplari (distinti per tipologia di edifici)”,
“Rete di teleriscaldamento realizzata” e “Volume teleriscaldato/teleraffrescato”. In particolare,
I’avanzamento dell’indicatore “Interventi su edifici esemplari (distinti per tipologia di edifici)”, pari a 48
interventi su un target di 137, tiene conto solo dei progetti finanziati e con decreti di approvazione dei
singoli disciplinari muniti della registrazione della Corte dei Conti.

Inoltre, gli interventi complessivamente posti in essere sulla linea di attivita 2.4 manifestano di aver
conseguito il target degli indicatori “Km di rete oggetto di intervento” e “Interventi di potenziamento e
adeguamento della rete di trasporto”. Positive appaiono, conseguentemente, le prospettive di
avanzamento degli indicatori di risultato e di realizzazione correlate alla medesima linea di attivita:
“Incremento della rete di distribuzione trasformata da passiva a attiva”; Potenza generata a seguito della
realizzazione dei progetti di potenziamento.

Sull’Asse 111, ’avanzamento degli indicatori relativi alla linea di attivita 3.4 “Comunicazione e pubblicita
nel 2012 ha registrato una impasse a motivo della risoluzione anticipata della convenzione con OICS.

Il generale ritardo nel conseguire gli obiettivi del Programma, ravvisabile anche dall’avanzamento degli
indicatori, postula I’impellenza di individuare soluzioni alle criticita esposte al paragrafo 3 — Attuazione
degli Assi prioritari, tanto piu in vista degli impegnativi target di spesa di fine 2013, pari a circa 178 M€
al netto di eventuali decertificazioni.

Inoltre, gli studi attualmente in corso si concluderanno entro la fine del 2013 e sono gia in fase di
valutazione le misure da adottare per favorire una rapida realizzazione di interventi sui territori, in
applicazione dei risultati degli studi medesimi.
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Allegato 1 - Progetti significativi

Scheda 1

PROGRAMMA  OPERATIVO  INTERREGIONALE  “ENERGIE

RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO” FESR 2007/2013
ASSE 1 “PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI”

- LINEA DI ATTIVITA 1.2 “INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO
SVILUPPO DELL’IMPRENDITORIA COLLEGATA ALLA RICERCA E

ALL’APPLICAZIONE DI TECNOLOGIE INNOVATIVE NEL SETTORE ENERGIE RINNOVABILI E

’9 RISPARMIO ENERGETICO
DELLE FONTI RINNOVABILI L
=

A

3SUN

GRANDE PROGETTO 3SUN

CODICE PROGETTO CClI n. 2011T161PR0O27

INVESTIMENTO INDUSTRIALE PER LA REALIZZAZIONE, A CATANIA, DI UNA FABBRICA DI PRODUZIONE
DI CELLE E MODULI FOTOVOLTAICI IN TECNOLOGIA THIN-FILM, CON CAPACITA DI
240MEGAWATT/ANNO

CUP B6C100000800005

IMPORTO FINANZIARIO: 390.860.996,00

FONTE IMPORTO® NOTE (eventuali)*
FESR 35.726.756,50 Impegnato
Nazionale 13.328.243,50 Impegnato
(L.183/1987)

DATA DI INIZIO: 16/05/2013
DATA DI AVANZAMENTO: 31/05/2013
DATA DI CONCLUSIONE (PREVISTA): 31/05/2014

PERSONE responsabili:

= BENEFICIARIO: 3SUN S.R.L., sede legale in Catania, Contrada Blocco Torrazze, iscritta al
Registro delle Imprese di Catania al n. 06683910969, C.F. 09291380153, P. IVA 06683910969.

= Rappresentante del Beneficiario: Ing. Giulio Antonio Carone, Consigliere di amministrazione
3SUN s.r.l.

= ORGANISMO INTERMEDIO: Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per lo Sviluppo e
la Coesione Economica, Direzione Generale per I’Incentivazione delle Attivita Imprenditoriali
del Ministero dello Sviluppo Economico (Ol DGIALI).

= RESPONSABILE Ol DGIALI: Dott. Carlo Sappino (carlo.sappino@mise.gov.it), Direttore Generale
della Direzione Generale per I’Incentivazione delle Attivita Imprenditoriali del Ministero dello
Sviluppo Economico

» Ufficio competente per 1’operazione: Ing. Gerardo Baione (gerardo.baione@mise.gov.it),
Divisione IX — Direzione Generale per I’Incentivazione delle Attivita Imprenditoriali del
Ministero dello Sviluppo Economico

= SEGRETERIA TECNICA Ol DGIAL: Ing. Romeo Angelo Petti (romeo.petti@mise.gov.it),
responsabile della Segreteria Tecnica della Direzione Generale per I’ Incentivazione delle Attivita
Imprenditoriali del Ministero dello Sviluppo Economico

2 |n Euro (omettere i centesimi)
2! Specificare, per progetti non del tutto completati, la natura dell’importo (impegnato, pagato,..)
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Descrizione dell’intervento

In data 12 dicembre 2012 la Commissione
europea con Decisione C(2012) 9479 final,
ha approvato il Grande Progetto
“Investimento industriale  per la
realizzazione, a Catania, di una fabbrica
di produzione di celle e moduli fotovoltaici
in tecnologia thin-film, con capacita di
240MegaWatt/anno” (CClI n.
20111T161PR0O27 - CUP
B62C10000080005) della Societa 3SUN a
r.l. nell’ambito della strategia d’intervento
del Programma Operativo Interregionale
“Energie rinnovabili e risparmio energetico” FERS 2007/13.

L’intervento — selezionato nell’ambito dei contratti di programma proposti al Ministero dello Sviluppo
Economico — é stato finanziato a valere sulle risorse della linea di attivita 1.2 “Interventi a sostegno dello
sviluppo dell’imprenditoria collegata alla ricerca ed all’applicazione di tecnologie innovative nel settore
delle fonti rinnovabili” del Programma.

Il Beneficiario € la 3SUN s.r.l., una joint venture paritetica tra Enel Green Power s.p.a., Sharp
Corporation, ST Microeletronics. L’insediamento produttivo, insediato nel territorio della Regione
Siciliana, a Catania, punta ad essere il piu grande insediamento industriale in Europa per la produzione di
pannelli fotovoltaici e si avvantaggia del forte know-how detenuto dalla Sharp Corporation (partner nella
joint venture), che rappresenta uno dei leader mondiali di settore.

In data 16 maggio 2013 e stato sottoscritto il Contratto di programma “Investimento industriale per la
realizzazione, a Catania, di una fabbrica di produzione di celle e moduli fotovoltaici in tecnologia thin-
film, con capacita di 240MegaWatt/anno” tra 1’0l DGIAI, rappresentata dal Direttore generale, dott.
Carlo Sappino, e il Beneficiario rappresentato dal Consigliere di Amministrazione, Ing. Giulio Antonio
Carone, delegato dalla Direzione della 3SUN S.R.L..

Le principali caratteristiche del progetto sono sintetizzate nella tabella seguente:

Tabella A
Oggetto Li_nea_di prodl_Jzipne per celle e moduli fotovoltaici in tecnologia
thin-film multi-giunzione.
Investimento ammissibile 390.860.996,00 euro
Contributo assegnato 49.055.000,00 euro
T Joint venture paritetica 3SUN s.r.1., tra Enel Green Power s.p.a.,
Beneficiario

Sharp Corporation, ST Microeletronics.

LBTen @ EEPEAEE el Catania, stabilimento ST Microeletronics.

progetto

Forma dell’agevolazione Contributo diretto alla spesa

Modalita e tempistica di 3 quote annuali di pari importo (16.352.000,00 euro), da
erogazione del contributo corrispondersi a stato avanzamento (SAL)

Il Grande Progetto 3SUN ¢é in avanzata fase di realizzazione. Dal mese di dicembre 2011 3SUN ha
avviato la produzione dei moduli fotovoltaici e la loro vendita sui mercati di riferimento. La capacita
produttiva della fabbrica e, attualmente, di 160MW/anno.

Al 31 dicembre 2012 la produzione e stata di circa 1.3 milioni di pannelli finiti. Si evidenzia che in virtu
del contratto Off Take (OTA) I’intera produzione realizzata ¢ stata venduta. Nell’anno in corso sono stati
prodotti e venduti 439.360 pannelli finiti.
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Alla data del 31 maggio 2013, il GP 3SUN presenta — sul fronte dell’occupazione diretta generata
dall’investimento — un avanzamento complessivo pari a circa 1’77% del dato a regime (302 unita a fronte
delle 394 previste a regime).

Gli effetti occupazionali indiretti sono stimati in circa 609 addetti calcolati come media annua nel periodo
di riferimento (di cui 270 per I'occupazione indotta dall'investimento, 276 per I'occupazione indotta dalle
spese per consumi di esercizio e 63 per I'occupazione indiretta creata dal programma R&S di 3SUN e
programma di formazione).

Il programma d’investimento di cui al GP 3SUN presenta un significativo effetto leva in termini di
esternalitd positive attivate sul fronte della ricerca e dello sviluppo di innovazioni nel settore della
produzione di energie rinnovabili da fonte solare. In quest’ambito la Joint Venture 3SUN fin dal 2012
collabora con alcuni prestigiosi Centri di Ricerca tra cui il CNR-IMM di Catania, con diversi Atenei
italiani (Universita di Catania, di Messina, di Palermo, di Bologna, di Roma “La Sapienza e il Politecnico
di Milano) e con alcune prestigiose Universita straniere (Stanford e Berkeley negli USA e EPFL-
Neuchatel in Svizzera). Tali collaborazioni riguardano i seguenti temi scientifici: aumento delle proprieta
di intrappolamento della luce, nuove architetture per celle solari di prossima generazione,
caratterizzazione avanzata e modellizzazione di materiali e dispositivi fotovoltaici.

Tali collaborazioni hanno permesso di avviare progetti di ricerca scientifica come I’iniziativa “Fast
Track” finanziata nel gennaio 2013 3SUN nell’ambito del 7° Programma Quadro “Energie” finalizzata
allo sviluppo di processi ed architetture per la realizzazione di celle fotovoltaiche innovative da applicarsi
secondo principi di scalabilita su grandi aree.

Il progetto e realizzato da un consorzio internazionale formato da 23 prestigiosi partner (centri di ricerca,
universita e imprese) appartenenti a diversi stati membri tra i quali figurano Forschungszentrum Juelich
Gmbh (Germania), Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (Svizzera), Enea (Italia), Technische
Universiteit Delft (Olanda), Solarexcel Bv (Olanda), Inventux Solar Technologies Gmnh (Germania),
Centre National de la Recherche Scientifique (Francia).

All’interno del progetto “Fast Track” 3SUN, & anche coordinatore di uno specifico Work Package (WP)
nel quale D’attivita di ricerca ¢ rivolta all’analisi dei costi associati alla produzione di pannelli per i quali
viene applicato il risultato dei vari approcci tecnologici proposti all’interno del progetto.

3SUN collabora, inoltre, all’estendibilita di alcune applicazioni da piccola area a grande area e pertanto
dovra effettuare varie prove introducendo presso la propria linea produttiva alcune selezioni delle
proposte tecnologiche dei vari WP, quali nuovi materiali 0 nuove architetture.

A tali collaborazioni di carattere scientifico, si uniscono quelle con il mondo industriale, tra le quali si
annoverano le seguenti:

- collaborazione con il gruppo “IPD R&D” della STMicroelectronics Srl di Catania funzionali alla
sperimentazione di tecniche innovative per la realizzazione e caratterizzazione di celle solari innovative a
film sottile;

- collaborazione con “Enel Energia e Innovazione” di Catania per lo studio della caratterizzazione, sia in
termini di prestazione che di affidabilita, di moduli fotovoltaici;

- collaborazione con una azienda del gruppo italiano Angelantoni per la progettazione e la realizzazione
di particolari forni da installarsi a valle delle linee di produzione per I’implementazione di un nuovo
processo denominato “Annealing”.
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Schedan. 2

- POl ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO
ASSE |- PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

siluppo reglonale Obiettivo specifico: Promuovere e sperimentare forme avanzate di interventi
integrati e di filiera finalizzati all’aumento della produzione di energia da fonti
rinnovabili

Obiettivo operativo: Promuovere e sostenere 1’utilizzo delle fonti rinnovabili per il
risparmio energetico degli edifici pubblici e utenze pubbliche o ad uso pubblico
Linea di attivita: 1.3 - Interventi a sostegno di energia da fonti rinnovabili
nell’ambito dell’efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche
pubbliche o ad uso pubblico — Awviso Pubblico 19 maggio 2010

Aeroporto di Amendola
Impianto geotermico 190 kwp

CODICE PROGETTO: MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA MILITARE —
Amendola (FG)

TITOLO PROGETTO: Progetto su edifici pubblici - Bando POI Energia 19/05/2010
CUP: D79E11000520001

ALTRI CODICI IDENTIFICATIVI : CODICE MISE: A00481PG

IMPORTO FINANZIARIO: €341.142,00

FONTE IMPORTO Note:
FESR €248.455,44
DATE

Inizio lavori: 29/09/2011

Fine lavori: 28.05.2012
Titolarita dell’intervento: AdG - Direzione Generale per I’Energia Nucleare, le Energie

Rinnovabili e I’Efficienza Energetica, Divisione IX, gia Ol
Sottoscrittore proposta: COMANDO 32° STORMO

Rappresentante delegato dal soggetto proponente/ consegnatario immobile: ----Francesco
Crocitto

Responsabile Unico del Procedimento: Col. Gennaro Noviello - Via G. D'Annunzio n. 36, Bari
Palese
Referenti: Maggiore Antonio Giura e Tenente Daniele Gentili

Impresa: Ditta GEORICERCHE S.r.1.

IL PROGETTO

L’impianto di produzione di energia termica da fonti
geotermiche realizzato presso 1’Aeroporto Militare di
Amendola costituisce un esempio di “contaminazione” tra
le linee di attivita del Programma.
L’attenzione all’utilizzo della fonte geotermica ¢ stata
infatti il tratto caratterizzante della linea 1.4, che —
finalizzata allo studio degli effetti dello specifico progetto
“Vigor”(di cui si da conto a pag. 41 del presente rapporto)
- ha dato maggiore enfasi all’utilizzo di questa tipologia di
fonte e ha quindi influenzato alcune scelte tecnologiche
adottate per le realizzazioni della linea 1.3. L’impianto
fornisce energia all’impianto per il condizionamento
estivo/invernale a servizio di un edificio operativamente
importante dell’ Aeroporto Militare di Amendola.

A regime, permettera di fornire energia termica
all’impianto a pompa di calore per complessive 468.000
kwht anno.
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Integrazione con impianti preesistenti

Prima dell’intervento, I’edificio in oggetto era servito da impianti elettrici di illuminazione e F.M. per la
alimentazione di apparecchiature di laboratorio per la manutenzione di apparati elettronici. L’edificio ¢
dotato di impianto di condizionamento a pompa di calore per la climatizzazione estiva e invernale da 104

Kw.

Tecniche e tecnologie impiegate
Per la realizzazione dell’impianto di produzione di energia termica Sono State impiegate nr.45 sonde
geotermiche da 100 mt. collegate a due pompe geotermiche da 95 Kw.

Le pompe sono state collegate a degli scambiatori di calore necessarie a fornire I’energia necessaria alla
pompa di calore dell’edificio. I collegamenti all’impianto
esistente sono stati realizzati all’interno della centrale
termica dell’edificio potenzialitd complessiva di 125 Kwp.

Dati pompe di calore geotermiche

v' Potenza nominale raffrescamento [kWf]: 105
v" Potenza nominale riscaldamento [kWt]: 190
v’ Raffrescamento annuo atteso [KWhf]: 126.000
v' Riscaldamento annuo atteso [kWht]: 342.000
v COP (misurato alle condizioni stabilite dalla decisione 2007/742/CE): 4.1
v EER (misurato alle condizioni stabilite dalla decisione 2007/742/CE): 6

Risultati conseguibili

Con P’installazione dell’impianto geotermico saranno ridotte le emissioni di CO2 per un valore pari a
76320 Kg CO2/anno. Si otterra una riduzione dei consumi da fonti di energia primaria pari a 33 TEP.

Generale Centrale Geotermia

Nella tabella presente sono sintetizzati i valori presunti:

| Produzione energia frigorifera da fonte rinnovabile (KWhf) | 108000 kWht |
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Produzione energia termica da fonte rinnovabile (KWht)

273600kWht

Riduzione di emissioni di COZ2 (Kg COZ2/ anno)

76320 Kg CO2/anno

Riduzione del costi annui per approvvigionamento combustibile
(Gas naturale)(§

24.146,00 €

TEP (riduzione consumi da fonte di energia primaria)

33 TEP
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Scheda 3

- DI ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO :
ASSE |- PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI |2

viluppo regionale Obiettivo specifico: Promuovere e sperimentare forme avanzate di interventi
integrati e di filiera finalizzati all’aumento della produzione di energia da fonti
rinnovabili

Obiettivo operativo: Promuovere e sostenere 1’utilizzo delle fonti rinnovabili per il
risparmio energetico degli edifici pubblici e utenze pubbliche o ad uso pubblico
Linea di attivita: 1.3 - Interventi a sostegno di energia da fonti rinnovabili
nell’ambito dell’efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche
pubbliche o ad uso pubblico —

Awviso Pubblico 19 maggio 2010

Impianto Fotovoltaico
Scuola Sottoufficiali - Reggia di Caserta

CODICE PROGETTO: MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA MILITARE -
CASERTA

TITOLO PROGETTO: Progetto su edifici pubblici - Bando POI Energia 19/05/2010

CUP: D29E11000470001

ALTRI CODICI IDENTIFICATIVI : Codice MiSE A00094CM

IMPORTO FINANZIARIO €776.490,00

FONTE | IMPORTO NOTE (eventuali)
FESR €365.521,00
DATE

Inizio lavori:29/09/2011
Fine lavori: 27/09/2012

Titolarita dell’intervento: AdG - Direzione Generale per ’Energia Nucleare, le Energie
Rinnovabili e I’Efficienza Energetica, Divisione IX, gia Ol

Sottoscrittore proposta: Comando Quartier Generale del Comando Scuole A.M./3"r.a -

Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari-Palese Via d’Annunzio nr.36
Responsabile Unico del Procedimento: Col. Gennaro Noviello

Referente: Maggiore Antonio Giura e Ten. Gentili Ing. Daniele 1° Sezione Sviluppo Programmi
Risparmio Energetico

Ufficio Risparmio Energetico - 3° REPARTO GENIO A.M.

Impresa: VECAR S.r.l.
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IL PROGETTO

Il presente intervento € stato finalizzato alla
progettazione ¢  installazione  dell’impianto
fotovoltaico da 200 kWp presso la Scuola Specialisti
dell’ Aeronautica Militare di Caserta, che ha sede
presso la Reggia.
E stato realizzato dal personale in servizio presso
1I’Ufficio Risparmio Energetico del 3° Reparto Genio
dell’ Aeronautica Militare e costituisce un esempio di
efficientamento energetico in aree di interesse storico
e di notevole valenza culturale.

Fabbricato 2 -Scuola Sottoufficiali dell’ Aeronautica Militare

di Caserta — Reggia di Caserta

Nella fase di individuazione delle superfici utili, sono stati individuati due fabbricati, con le seguenti

caratteristiche:

Fabbricato 1:

- copertura a terrazza

- struttura in muratura

- copertura in lamiera gregata.

Fabbricato 2:

- copertura a falde

- Struttura mista acciaio — legno
- copertura in lamiera gregata.

Ubicazione edifici:
Viale Giulio Douhet, 1 cap 81100 prov.CE

Tecniche e tecnologie impiegate
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La tipologia di impianto scelto é stata a esposizione solare, con pannelli fotovoltaici in silicio amorfo,
della stessa struttura della copertura dei fabbricati, in modo da garantire un impatto visivo accettabile. E
stata assicurata la completa integrazione architettonica su coperture a falda e piane di due manufatti.

Per il fabbricato 1 sono stati applicati 576 moduli in tessuto amorfo

Pannelli fotovoltaici in silicio integrati alla struttura

- Per il fabbricato 2 sono stati applicati 900 moduli in tessuto amorfo.

Situazione di partenza

Al momento dell’avvio dei lavori, sono stati
riscontrati numerosi problemi di infiltrazioni.

Situazione di partenza

Risultati ottenuti

L’installazione dell’impianto fotovoltaico
consentira di ridurre le emissioni di CO2, e
garantira un risparmio di approvvigionamento di
energia elettrica e una riduzione dei consumi da
fonti di energia primaria (TEP).

Fabbricato 1- Post operam

La riduzione dei consumi da fonte di energia primaria sara pari a 41 TEP, con una riduzione dei costi
annui pari a €25.740,00.

Di seguito, la tabella riepilogativa dei valori previsti:

Energia Elettrica Prodotta da fotovoltaico 234000 KWh
(kWh/anno)
Riduzione di emissioni di CO2 93600 Kg CO2/anno
(Kg CO2/ anno)
Riduzione dei costi annui per approvvigionamento 25.740,00 €
energia elettrica (§
TEP (riduzione consumi da fonte di energia 41 TEP
primaria)
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Scheda 4

- POl ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO

ASSE |- PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
SR EbE Fecaale Obiettivo specifico: Promuovere e sperimentare forme avanzate di interventi
integrati e di filiera finalizzati all’aumento della produzione di energia da fonti
rinnovabili
Obiettivo operativo: Promuovere e sostenere 1’utilizzo delle fonti rinnovabili per il
risparmio energetico degli edifici pubblici e utenze pubbliche o ad uso pubblico
Linea di attivita: 1.3 - Interventi a sostegno di energia da fonti rinnovabili
nell’ambito dell’efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche
pubbliche o ad uso pubblico
Awviso Pubblico 19 maggio 2010

Impianto solare termico
Piscina coperta - Campus Universita di Salerno

CODICE PROGETTO — Universita degli Studi di Salerno

TITOLO PROGETTO: Progetto su edifici pubblici - Bando POI Energia 19/05/2010
CUP: D49H10000250001

ALTRI CODICI IDENTIFICATIVI: Codice MiSE: A00279CM

IMPORTO FINANZIARIO €172.000,00

FONTE IMPORTO NOTE (eventuali)
FESR €125.268,47
DATE

Inizio lavori: 03.01.2011

Fine lavori: 07.04.2011
Titolarita dell’intervento: AdG - Direzione Generale per ’Energia Nucleare, Ie Energie
Rinnovabili e I’Efficienza Energetica, Divisione IX, gia Ol

Rappresentante legale Universita: Rettore prof. Ing. Raimondo Pasquino
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Gianluca Basile

Impresa: Del Pezzo S.r.l.

Direttore dei lavori: Dott. Ing. Angelo Maiorino

IL PROGETTO

Il parco solare termico a servizio dell’edificio
che ospita la piscina coperta del campus
universitario di Fisciano (SA), ricoprira il
70% circa del fabbisogno energetico per la
produzione di acqua calda sanitaria.

Ubicazione edificio: Via Ponte Don Melillo
s.n.c. Fisciano (SA)

Piscina coperta Campus Universitario- Universita di
Salerno

Tecniche e tecnologie impiegate

L’impianto solare realizzato ¢ a circolazione forzata ed € composto da collettori piani disposti in
copertura, da moduli solari per la circolazione del fluido vettore, da accumuli inerziali con integrazione
tramite le caldaie preesistenti ¢ da un sistema di monitoraggio dell’energia termica gratuitamente prodotta.
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Integrazione con impianti  preesistenti
L’impianto ¢  stato installato  come

prolungamento dell’impianto idrico sanitario gia
esistente, impiegando in parte collettori, vasi di
espansione, valvole e pompe gia esistenti.

La piscina coperta, era gia servita da un impianto
di cogenerazione.

e @_t,‘ el e
Copertura piscina Campus Universita di Salerno - Fisciano (Sa)
Risultati conseguibili

Con l’installazione dell’impianto solare termico saranno ridotte le emissioni di CO2 per un valore di
32265 Kg CO2/anno e si otterra una riduzione dei consumi da fonti di energia primaria pari a 14 TEP.
Il risparmio economico annuo ottenuto grazie all’impianto stesso sara pari a €10.240,00.

Nella seguente tabella una sintesi di tutti i valori presunti:

Produzione energia termica da fonte rinnovabile 161325kWht
(kWht)
Riduzione di emissioni di COZ2 32265 Kg CO2/anno
(Kg CO2/ anno)
Riduzione dei costi annui per approvvigionamento 10.240,00 €
combustibile (Gas Naturale)(6
TEP (riduzione consumi da fonte di energia 14 TEP
primaria)
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Scheda 5

- POl ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO
ASSE |- PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

sviluppa regionale Obiettivo specifico: Promuovere e sperimentare forme avanzate di interventi
integrati e di filiera finalizzati all’aumento della produzione di energia da fonti
rinnovabili

Obiettivo operativo: Promuovere e sostenere 1’utilizzo delle fonti rinnovabili per il
risparmio energetico degli edifici pubblici e utenze pubbliche o ad uso pubblico
Linea di attivita: 1.3 - Interventi a sostegno di energia da fonti rinnovabili
nell’ambito dell’efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche
pubbliche o ad uso pubblico —

Awviso Pubblico 19 maggio 2010

Comune di Specchia (LE)

Impianto fotovoltaico da 54KWp a servizio della struttura del
Campo Sportivo Comunale

ne

CODICE PROGETTO: SPECCHIA (LE)

TITOLO PROGETTO: Progetto su edifici pubblici - Bando POI Energia 19/05/2010
CUP: D56G10000380007

ALTRI CODICI IDENTIFICATIVI :

CODICE MISE: A00039PG

CODICE POD: ITO01E727046976

IMPORTO FINANZIARIO: € 210.000,00

FONTE | IMPORTO Note:
FESR €152.944,06
DATE

Inizio lavori: 04/05/2011

Fine lavori: 04/05/2012

Titolarita dell’intervento: AdG - Direzione Generale per ’Energia Nucleare, le Energie
Rinnovabili e I’Efficienza Energetica, Divisione IX, gia Ol

Sottoscrittore proposta: Comune di Specchia

Rappresentante delegato dal soggetto proponente/ consegnatario immobile: SINDACO Ing.
Antonio BIASCO

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Giovanni Guido

Impresa: Bruno Barba Impianti S.r.l.

IL PROGETTO
Il progetto realizzato dal Comune di
Specchia ha interessato la

realizzazione di  un  impianto
fotovoltaico da 54KWp a servizio
della struttura del Campo Sportivo
Comunale e con locali spogliatoi,
palestra e servizi annessi.

. Sportivo Comunale di Specchia (Le) ———— - e - T

Si tratta dell’impianto sportivo principale del Comune, ospitante le squadre di calcio cittadine e con
campo di calcio, piccola pista da corsa e palestra coperta, i cui edifici sono utilizzati anche per
manifestazioni pubbliche.
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L’impianto ¢ stato realizzato sulle strutture di copertura delle gradinate del campo di calcio e calcetto da
realizzarsi a cura del Comune.

Ubicazione edificio: Via Campo Sportivo SNC — Specchia

Integrazione con impianti preesistenti

L’intervento ¢ stato “completamente integrato architettonicamente” grazie alla modalita costruttiva e
servira a garantire la gestione energetica della struttura e I’ampliamento dell’offerta qualitativa del
servizio ai cittadini, consentendo l’innalzamento del comfort dei locali servizi e dell’illuminazione
generale dell’area senza costi energetici aggiuntivi per I’ Amministrazione Comunale.

Tecniche e tecnologie impiegate

Installazione su strutture metalliche di sostegno copertura inclinate per copertura unica a due falde della
gradinata del campo di calcio ( tilt 10°) e di calcetto (12° ) utilizzando i moduli come elementi strutturali
di copertura.

Gli stessi saranno fissati su travi metalliche opportunamente dimensionate e distanziati da elementi a
Omega.

Risultati conseguibili

Con I’installazione dell’impianto fotovoltaico saranno ridotte le emissioni di CO2, si otterra un risparmio
di approvvigionamento di energia elettrica e una riduzione dei consumi da fonti di energia primaria (TEP).

Impianto fotovoltaico Campo Sportivo Comunale di Specchia (Le)

I valori previsti sono riassunti nella seguente tabella:

Energia Elettrica Prodotta da fotovoltaico (kWh/anno) 66400 kWh
Riduzione di emissioni di CO2
(Kg CO2/ anno) 26560 Kg CO2/anno
Riduzione dei costi annui per approvvigionamento 7304 €
energia elettrica (9
TEP (riduzione consumi da fonte di energia primaria) 17 TEP
Scheda 6

- POl ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO —
ASSE |- PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI )

Fondo europeo di

sviluppo regionale Obiettivo specifico: Promuovere e sperimentare forme avanzate di interventi
integrati e di filiera finalizzati all’aumento della produzione di energia da fonti
rinnovabili

Obiettivo operativo: Identificare e realizzare interventi innovativi per ampliare il
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potenziale sfruttabile di fonti di energia rinnovabili

Linea di attivita: 1.4 - Interventi innovativi di utilizzo della fonte geotermica
. Progetto VIGOR _
Valorizzazione del potenziale geotermico nelle
Regioni della Convergenza

CODICE PROGETTO : CNR - VIGOR

TITOLO PROGETTO: Ampliamento e sistematizzazione del potenziale geotermico sfruttabile
nelle Regioni convergenza

CUP: B72J10000060007

ALTRI CODICI IDENTIFICATIVI

IMPORTO FINANZIARIO TOTALE 8 M€

FONTE IMPORTO NOTE (eventuali)
FESR €5.826.440,42
DATE

Inizio attivita; 22.10.2010
Fine: 22.10.2013

Titolarita dell’intervento: AdG - Direzione Generale per ’Energia Nucleare, le Energie
Rinnovabili e I’Efficienza Energetica, Divisione IX, gia Ol
Soggetto attuatore: Consiglio Nazionale delle Ricerche

coordinatore scientifico del progetto VIGOR
Referente CNR: Direttore, Dott. Enrico Brugnoli

Coordinatore Scientifico: dott.ssa Manzella, Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR di Pisa e

IL PROGETTO

Il Progetto VIGOR, per la valorizzazione del potenziale geotermico nelle Regioni della Convergenza &
stato il frutto dell’Intesa operativa del 22 ottobre 2010 tra il Ministero dello Sviluppo Economico -

Dipartimento Generale per I’Energia Nucleare, le
Energie Rinnovabili e I’Efficienza Energetica
(DGENRE) e il CNR - Dipartimento Terra e
Ambiente (DTA).

E nato dall'esigenza di precostituire condizioni
favorevoli alla progettazione e la costruzione di
modelli d'intervento integrati in relazione alla
produzione di energia da fonti rinnovabili e ha lo
scopo di fornire ai potenziali utilizzatori
informazioni atte ad avviare attivita di prospezione
e di utilizzo dell'energia da fonte geotermica, , ; : .
attraverso la realizzazione di una puntuale attivita di

ricognizione, analisi e studio.

Le attivita hanno prodotto tutti gli elementi di conoscenza necessari (fattibilita tecnica ed economica) ad
effettuare progetti esecutivi di utilizzo delle risorse geotermiche in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia
per produrre energia elettrica, condizionamento di ambienti e nell’ambito di ulteriori utilizzazioni in

campo industriale, agroalimentare, turistico.
Istituti CNR coinvolti:

1. Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per I'Ambiente (nuovo Dipartimento del CNR

che sostituisce il Dipartimento Terra e Ambiente);

Istituto di Geoscienze e Georisorse (IGG);

Istituto per I'Ambiente Marino e Costiero (IAMC);

I'lstituto per la Ricerca Sulle Acque (IRSA);

Istituto di .Ricerca. per la Protezione ldrogeologica (IRPI);

Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente (IREA);
Istituto di Metodologie per I'Analisi Ambientale (IMAA);
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8. Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria (IGAG);

9. Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali (IDPA);

10. Istituto per' i Processi Chimico-Fisici (IPCF);

11. I'lstituto di Tecnologie Avanzate per I'Energia (ITAE);

in collaborazione con INGV, SCARL Universita di Napoli, Bari, Cosenza, Palermo e

Bari.

Le 8 aree di studio individuate

Per la scelta delle aree di dettaglio sono stati
selezionati alcuni siti per la valutazione delle risorse
geotermiche superficiali a bassa-media entalpia
(WP2) e per quelle profonde ad alta entalpia (WP3).
La scelta finale e stata compiuta dalle Regioni (2
aree per ciascuna regione) e sono risultate:

1. Bari (BA) e Rende (CS) per impianti con pompe
di calore (giallo in figura);

2. Mondragrone (CE), S.Cesarea Terme (LE),
Termini Imerese (PA) per siti in cui effettuare
esplorazione superficiale (blu in figura);

3. Guardia dei Lombardi (AV), Terme di Caronte
(CZ2) e Mazara del Vallo (TP) come siti in cui
effettuare esplorazioni profonde (rosso in figura).

Fasi del progetto

¢ Raccolta e organizzazione dei dati;
e Valutazione delle risorse superficiali;
e Valutazione delle risorse profonde;

¢ Valutazione delle risorse geotermiche, studi di fattibilita su tutte le 8 aree;

¢ Valutazione del potenziale geotermico;
¢ Disseminazione.

La valutazione della risorsa ha permesso I’identificazione dell’energia geotermica utilizzabile per le

numerose applicazioni possibili.

il Politecnico di
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* {etto del serbatolo geotermio

Valutazione del potenziale regionale
a) Potenziale geotermico superficiale: energia specifica scambiata col terreno

b) Esempio di valutazione del potenziale regionale profondo: carta del calore in posto del serbatoio
geotermico della regione Sicilia

¢) Schema concettuale di circolazione del serbatoio geotermico della regione Sicilia occidentale

Gli Studi di fattibilita: tipologia di impianti

1. Bari (BA) - Condizionamento edificio Pubblico tramite pompe di calore

2. Rende (CS) - Condizionamento edificio Pubblico tramite pompe di calore con sonde geotermiche
verticali

3. Lamezia Terme (CZ) - Sistema di essiccamento fanghi a Lamezia) tramite 1’utilizzo di energia
geotermica

4. Termini Imerese (PA) - Sistema di dissalazione acque mediante impianto geotermico con doppia
opzione tecnologica

5. Mondragone (CE) - Riscaldamento Piscina e Teleriscaldamento di 4 edifici scolastici (25m x 12.5 m)
6. Santa Cesarea (LE) - Sistema di essiccamento pasta per alimenti

7. Mazara del Vallo (TP) - Sistema di teleriscaldamento centralizzato e raffreddamento distribuito

8. Guardia Lombardi (AV) - Impianto di produzione di energia elettrica e termica per teleriscaldamento.

Riscaldamento piscina
Caso Mondragone

Essicazione fanghi
Caso Lamezia
Teleriscaldamento

Sistema di dissalazione ¢4 yondragone - Gaso Mazara
Caso Termini Imerese

‘ T / .\ Fino a 300°
/ T I LI LI LI -
/ zoI 4o| eoI 80 100 120 l 140 °C

Condizionamento eclmuo\' /

Caso Bari - Caso Rende  Essicazione pasta per alimenti Produzione di energia eletirica
Caso Santa Cesarea Terme Caso Guardia Lombardi
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Risultati

Il Progetto VIGOR ha consentito di ampliare al geotermico la tipologia di fonti rinnovabili dell’ Area
Convergenza, creando attraverso la localizzazione di questa risorsa le condizioni necessarie per lo
sfruttamento e la valorizzazione della stessa anche in termini di sviluppo di tecnologie e ricadute sul
tessuto produttivo.

I documenti prodotti per ciascuna area hanno evidenziato il procedere delle valutazioni, fornendo esempi
concreti di esplorazione geotermica e valutazione impiantistica ed economica: dagli studi di pre-fattibilita
ai rapporti di fattibilita tecnica.

Al termine del primo anno sono state realizzate:

e zonazione termica e valutazione superficiale di parte delle quattro Regioni interessate;
e completamento della valutazione del potenziale geotermico per 4 delle 8 aree oggetto del progetto;
¢ individuazione, a livello internazionale, di 4 casi-tipo di progetti dimostrativi di impianti geotermici;

e progettazione della successiva fase di attuazione della linea di attivitd 1.4 del POI dedicata alla
realizzazione dei progetti innovativi derivanti dagli studi di Vigor.

Il secondo anno di attivita ha visto il completamento degli studi di dettaglio in quattro delle otto aree
pilota, per le quali e stato possibile basare le valutazioni anche su dati di pozzo.

In tre di queste (Bari in Puglia, Mazara del Vallo in Sicilia e Guardia Lombardi in Campania) i pozzi
erano gia presenti al momento dello studio; a Rende, in Calabria, & stato eseguito un sondaggio
esplorativo e un test di risposta termica.

L’analisi approfondita dei dati disponibili, inclusi quelli in profondita, ha permesso di ricostruire il
modello di circolazione dei fluidi geotermici o lo stato termico del sottosuolo, portando alla
individuazione delle aree nelle quali eseguire eventuali nuovi sondaggi per il prelievo e reimmissione di
acqua dal sottosuolo o per lo scambio termico. Queste informazioni sono andate a corredo delle proposte
impiantistiche sviluppate in contemporanea alla valutazione geologica.

Per le rimanenti quattro aree (Mondragone, Santa Cesarea Terme, Terme Caronte e Termini Imerese),
come specificato a pag. 41-42 del presente rapporto dove sono previsti i sondaggi, sono stati stilati i
rapporti di valutazione della risorsa e le proposte impiantistiche.

E’ previsto il completamento delle attivita di perforazione nel terzo anno di attivita del progetto.
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Simulazione
Numerica

2 Esagerazione
B verticale V=2H

Studio di dettaglio: esempio da area di
e Guardia Lombardi (AV)

a) Visualizzazione 3D della geometria della
superficie che delimita verso l'alto il serbatoio
geotermico (top della piattaforma carbonatica
Apula). 1l prisma giallo identifica la zona oggetto
della modellazione numerica volta a valutare il
N potenziale geotermico del sito di Guardia Lombardi

(Av).

b) Risultati della simulazione numerica e
visualizzazione degli effetti della configurazione di
estrazione/reiniezione  ipotizzata  (flusso  di
produzione/reiniezione di 20 kg/sec e temperatura
di reiniezione di 85°C) previsti per l'impianto di
Guardia Lombardi (AV).

108



Scheda 7

Programma Operatio nteregionale
ENERGIE RINNOVABILI E
‘ RISPARMIO ENERGETICO

- POI ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO
ASSE II- Efficienza energetica e ottimizzazione del sistema

Siuporesonae | energetico

Obiettivo specifico: Promuovere I’efficienza energetica e ridurre gli ostacoli

materiali e immateriali che limitano 1’ottimizzazione del sistema.

Obiettivo operativo: Potenziare e adeguare ’infrastruttura della rete di trasporto ai

fini della diffusione delle fonti rinnovabili e della piccola e micro cogenerazione e il

teleriscaldamento.

Linea di attivita: 2.4 — Interventi per il potenziamento e ’adeguamento delle reti di

trasporto ai fini della diffusione delle fonti rinnovabili e della piccola e micro

cogenerazione.

CODICE PROGETTO: Enel Cabine Primarie Sicilia
TITOLO PROGETTO: Potenziamento della rete di distribuzione MT per produttori da FER-
Regione Sicilia (Cabina di Mazzarino),
CUP: B65J10000070007
ALTRI CODICI IDENTIFICATIVI
IMPORTO FINANZIARIO
- Importo realizzazione cabina di Mazzarino: €2.850.000,00
- Quota FESR: €2.075.669,40
DATE
Inizio lavori: 24/05/2010
Fine lavori: 15/06/2013.
Titolarita dell’intervento: AdG - Direzione Generale per I’Energia Nucleare, le Energie
Rinnovabili e I’Efficienza Energetica, Divisione IX, gia Ol
Soggetto Beneficiario: Enel Distribuzione SpA
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Donata Susca —Ing. Natale Caridi
Referente: Ing. Cefalu — Ing. Badalamenti - Enel Distribuzione SpA - DTR Sicilia

IL PROGETTO

La cabina di Mazzarino € una delle 30 cabine primarie (nodi di trasformazione Alta-Media Tensione) con
relative linee MT uscenti e raccordi e infrastrutture di collegamento alla rete AT realizzate nelle 4 Regioni
Convergenza - linea di attivita 2.4 — Interventi per il potenziamento e [l’adeguamento delle reti di
trasporto ai fini della diffusione delle fonti rinnovabili e della piccola e micro cogenerazione -
Programma “Potenziamento Reti MT per produttori da fonti rinnovabili”.

Il Programma, attuato da Enel Distribuzione S.p.a, realizza uno sviluppo delle infrastrutture elettriche,
condiviso con le Regioni interessate ¢ mira ad anticipare un uso razionale del territorio e dell’esercizio
affidabile della rete elettrica.

Gli interventi avviati sono stati cosi ripartiti per
Regione:
- Puglia: 8 nuove Cabine Primarie

- Campania: 4 nuove Cabine Primarie + 30
potenziamenti

- Calabria: 7 nuove Cabine Primarie
- Sicilia: 11 nuove Cabine Primarie.

La cabina di Mazzarino

La cabina primaria € stata realizzata su un'area di circa =
1800 mq e ha le funzioni di :
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* trasformare energia elettrica in Alta Tensione (AT) in Media Tensione (MT) e alimentare i carchi

collegati alle linee MT uscenti;

» raccogliere la produzione dell'energia elettrica prodotta in MT, da fonte rinnovabile, per la
trasformazione della stessa in AT ed il conseguente trasferimento alla Rete di Trasmissione Nazionale

(RTN).

L’esercizio sperimentale di unita di accumulo
avra ricadute importanti sia in termini di
esperienza sull’utilizzo in campo di tali sistemi
sulle reti di distribuzione, sia in termini di
stimolo verso i diversi settori industriali coinvolti
nel loro sviluppo.

Tecnologie e tecniche utilizzate

Sono state impiegate le tecnologie piu evolute sia
per i componenti di potenza AT ed MT sia per i
componenti elettronici per la protezione ed il
controllo dell’impianto.

Questi sistemi, elemento essenziale delle smart

grid, mirano prmmpalmente a mitigare |’aleatorieta delle fonti r1nn0vab111 € aumentano la capacita di

accoglimento dell’energia immessa in rete.

Cio si realizza immagazzinando 1’energia prodotta in eccesso in un dato momento, per dispacciarla
localmente in momenti di maggior richiesta di consumo (“energia a chilometri zero”).

UNIONE EUROPEA
Fondo Europea di Sviluppo Regionale

Impianto co-finanziato in ambito POI Energia, linea 2.4
“Interventi strutturali per lo sviluppo della rete di distribuzione di

energia elettrica della Regi fir alla cor e di
impianti di produzione da energie rinnovabili"

Programma
"Potenziamento rete MT

i Regione Sicilia"
Al Sidggpo Eomornion
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