UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE CALABRIA
FESR 2007 — 2013

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE 2010




[

+

1. IDENTIFICAZIONE

Programma Operativo

Obiettivo interessato:

Convergenza

Zona ammissibile:

Regione Calabria

Periodo di programmazione:

2007-2013

Codice C.C.1.:

2007 IT 161 PO 008

Titolo:

Programma Operativo Regionale
Calabria - FESR 2007-2013

Rapporto Annuale di
Esecuzione 2010

Anno di riferimento:

2010

Rapporto approvato il:

Data di approvazione del RAE da
parte del Comitato di Sorveglianza

POR Calabria FESR 2007-2013 — Rapporto Annuale di Esecuzione 2010




[

> <
L {
INDICE
L. ADENTIFICAZIONE ...ooooiiceosioieeessiessssseesesssssses s 1
PREMESSA .....ocstseeee e 4
2. QUADRO D'INSIEME DELL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO ..5

3.

2.1 RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI.....cvtutiteieiiietesiesisseesieestee s anes 5
2.1.1 Progressi materiali del programma Operativo ...........ccoceeererereiininiinese e 5
2.1.2 informazioni fINANZIAIIE .........c.coviiiiriie s 12
2.1.3 Ripartizione relativa all’uso dei fondi..........cooveviieiiiniiniei e 13
2.1.4 Sostegno ripartito per gruppi deStiNatari ...........cocvvvrererererieieieesese s 35
2.1.5 Sostegno restituito 0 MULIHZZAL0..........ccoiveiveiiiiii s 37
2.1.6 ANalisi QUAITTATIVA ........ooveiiieiiiiie s 38

2.2 RISPETTO DEL DIRITTO COMUNITARIO......cutteuiiiniateiateiateseeiessese e s st snese s 55

2.3 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE PRESE PER RISOLVERLI ........cccovrvennnnen. 55

2.4 MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE ......ccuiiitiieiinietinieienieiesiee e 72

2.5 MODIFICHE SOSTANZIALL ....uttitiieiiateiisiesistee sttt an et 82

2.6 COMPLEMENTARITA CON ALTRI STRUMENTI c.vtuitiiieieie st 82

2.7 SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE ...uctiuiieniateesieestesesseseesesessessssesessessesessessssessssessssessssns 90

ATTUAZIONE DEGLI ASSI PRIORITARI ..ottt 108106

3.1 ASSE I - RICERCA SCIENTIFICA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SOCIETA
DELL’INFORMAZIONE .....vuitiiitesiatetete et ss et se ettt b ettt 109167
3.1.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi..........ccceevrererennn 10916+

3.1.1.1 Progressi materiali € fiNanziari ............ccocevereiiiiiiniiinee e 109107
3.1.1.2 Analisi qUaAlItatiVA ........cceiveiiiiie e 113141
3.1.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli .................... 117445

3.2 ASSE 11 = ENERGIA. ...ttt ittt se ettt b etttk n et anas 119116

3.2.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi.........c.ccoceeverereriennne 119116
3.2.1.1 Progressi materiali € finanziari ...........ccccoooveriiienieniiece e 119116
3.2.1.2 Analisi qUAlItALIVA ........cceiveieii e 122119

3.2.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli ................... 123120

3.3 ASSE I — AMBIENTE ...uttiuiteuiteestesesie et st s bbbt sb et se e et e st b nne e anas 125122
3.3.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi..........cccceeeveveceerennnns 125122

3.3.1.1 Progressi materiali € finanziari ...........ccccoeoveriinieneieee e 125122

POR Calabria FESR 2007-2013 — Rapporto Annuale di Esecuzione 2010 1



[

+ o
L]

3.3.1.2 Analisi QUAlTtALIVA ........ccveveiiieiee e 133130

3.3.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli ................... 141138

3.4 ASSE IV - QUALITA DELLA VITAE INCLUSIONE SOCIALE ......covvveiivieeirieeiiee i 144141

3.4.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi..........ccccevevveierennnns 144141

3.4.1.1 Progressi materiali € finanziari ...........ccccccoevevivieiiievciecce e 144141

3.4.1.2 Analisi qUAlItALIVA ........cceiveiiiii e 150147

3.4.2 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE PRESE PER RISOLVERLI ............ 152149

3.5 ASSE V- RISORSE NATURALI, CULTURALI E TURISMO SOSTENIBILE ........cvveeennee. 155152

3.5.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi...........ccceverererennnn 155152

3.5.1.1 Progressi materiali € fINanziari ..........c.ccocevereieiinininisee e 155152

3.5.1.2 Analisi qUaAlItALIVA ........ccerveiiiii e 162159

3.5.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli .................... 169166

3.6 ASSE VI —RETI E COLLEGAMENTI PER LA MOBILITA ...ocviiiiiiieieescse e 172168

3.6.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi..........ccocceveveeieriennns 172168

3.6.1.1 Progressi materiali € finanziari ...........ccccccoeveviiiievececce e 172168

3.6.1.2 Analisi QUAlItALIVA ........ccerviiiicie e 174170

3.6.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli .................... 183176

3.7 ASSE VI - SISTEMI PRODUTTIV I ...ctiiiiiteiieieiesaeeeeste e stesse e ssessesassa e ssessessessensens 184177

3.7.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi..........cccceveveeieiennnns 184177

3.7.1.1 Progressi materiali € finanziari ...........ccccccoeveviiiiicvcieccc e 184177

3.7.1.2 Analisi QUAlItALIVA ........cceiveiiiiie e 187180

3.7.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli ..................... 189182

3.8 ASSE VIII - CITTA, AREE URBANE E SISTEMI TERRITORIALI ..cvvevvevreveiieiesieienes 190483

3.8.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi..........ccoccevevveveirennnas 190483

3.8.1.1 Progressi materiali € finanziari ...........ccccooeveviiiiiicvccecce e 190483

3.8.1.2 Analisi QUANITALIVA ..........ccceiieviiieee e e 195188

3.8.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli ..................... 198191

3.9 ASSE IX — ASSISTENZA TECNICA E COOPERAZIONE INTERREGIONALE ................. 199192

3.9.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi........c.ccceeerererennnee 199192

3.9.1.1 Progressi materiali € fiINanziari ............ccoceveiiieiniiniiiinese e 199192

3.9.1.2 Analisi QUAHTATIVA ..........ooiiieiiieee e 202195

3.9.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli ................... 204197

4. GRANDI PROGETTI ...ttt et 205198

5. ASSISTENZA TECNICA ...ttt tae e aee e 207200

6. INFORMAZIONE E PUBBLICITA .....ooiitteeeeeeeeeeeeeee et 209202

POR Calabria FESR 2007-2013 — Rapporto Annuale di Esecuzione 2010 2



=

6.1  Attuazione del piano di COMUNICAZIONE ..........ccooiriirerieireieeeese e 209202
6.2  Attivita di valutazione del piano di COMUNICAZIONE ........ccvveriieeiiiiiireieeeee 205
7. VALUTAZIONE COMPLESSIVA .....ciiiiiietet e 217210
ALLEGATO L.ttt bbbttt enas 226218
ALLEGATO 2.ttt bbbttt bttt nas 226218

POR Calabria FESR 2007-2013 — Rapporto Annuale di Esecuzione 2010 3



[

+

PREMESSA

Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 67 del Regolamento (CE) 1083/06 del
Consiglio, costituisce il Rapporto Annuale di Esecuzione al 31.12.2010 del Programma
Operativo Regionale Calabria FESR 2007/2013 approvato con Decisione n. C(2007) 6322 del
7.12.07 e relativa presa d’atto da parte della Giunta regionale con deliberazione n. 881 del
24.12.07.

Il Rapporto rileva lo stato di attuazione del POR alla data del 31.12.2010 ed é stato predisposto
in coerenza con le indicazioni dell’ Allegato X VIII “Rapporti Annuali ¢ Finali” del Regolamento
(CE) 1828/2006, come maodificato dal Regolamento (CE) 832/2010, e con gli orientamenti
forniti in merito dalla Commissione Europea’.

! Cfr. Nota della Direzione Generale Politica Regionale Ares (2011) 60188 del 19/01/2011 avente ad oggetto “QSN Italia 2007-
2013. Programmazione FESR. Rapporti annuali di esecuzione 2010”.

POR Calabria FESR 2007-2013 — Rapporto Annuale di Esecuzione 2010 4



[

+

2. QUADRO  D'INSIEME  DELL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
OPERATIVO

2.1 RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI

2.1.1 Progressi materiali del programma operativo

L’attuale fase di attuazione del Programma Operativo FESR Calabria 2007 -2013 si colloca nel
difficile periodo caratterizzato dalla piu pesante crisi recessiva dell’economia mondiale degli
ultimi decenni che sta generando pesanti e diffusi riflessi sui livelli occupazionali.

In questo scenario di perdurante bassa crescita dei sistemi economici di diversi paesi europei, in
particolare dell’Italia, la Calabria sta risentendo in maniera acuta degli effetti della congiuntura
negativa.

| piu recenti dati mostrano, infatti, per il 2010, una prosecuzione della riduzione del fatturato e
degli investimenti nelle aziende regionali, accompagnata da un saldo demografico delle imprese
negativo.

Si é contratta, altresi, la gia esigua popolazione occupata, in particolare nel settore delle
costruzioni.

La lettura degli impatti del Programma, nella situazione di contesto sopra tratteggiata, & resa
particolarmente difficile dalla indisponibilita di diversi dati statistici aggiornati al 2010 e dalla
condizioni di straordinarieta che le politiche poste in essere si trovano ad affrontare.

Di seguito, sono sinteticamente esaminati gli indicatori di programma che sono stati interessati
da aggiornamenti statistici rispetto a quelli riportati nel RAE 20009.

Indicatori Globali di Contesto

PIL

Il livello di ricchezza calabrese, misurato in termini correnti, ha registrato nel 2009 una
sostanziale stabilita attestandosi a poco meno di 34 M€, a fronte di una variazione negativa di
circa 3 punti percentuali fatta segnare dall’intero contesto italiano e di oltre 13 punti ascrivibile
al Mezzogiorno.

Asse |
Addetti alla ricerca e sviluppo

Le piu recenti statistiche relative al 2008 mostrano un aumento di 0,3 punti percentuali del
livello occupazionale regionale nel settore della ricerca e sviluppo. Tale dinamica risulta in linea
con quanto registrato a livello nazionale e nel Mezzogiorno, dove si raggiungono valori
rispettivamente pari a 4 e 2,1 addetti ogni 1000 abitanti. La Calabria nonostante questa
variazione positiva che contribuisce comunque ad avvicinare il target programmatico (1,6)
permane la regione con il livello piu modesto nello scenario nazionale.

Asse 11

Indicatori non aggiornabili rispetto al RAE 2009.
Asse 111

Rifiuti urbani raccolti

Nel 2009, la Calabria ha fatto segnare un contenuto aumento della quantita pro-capite di rifiuti
raccolti, raggiungendo 469,7 kg rispetto ai 459,3 kg del 2008 ed invertendo la dinamica
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decrescente osservata nel precedente biennio. La difficolta a comprimere significativamente la
quantita di rifiuti raccolti per abitante accomuna la Calabria alle altre regioni del Mezzogiorno,
ove non si osservano trend decrescenti rilevanti.

Asse IV
Indice di poverta regionale

Peggiorano ulteriormente le condizioni economiche della popolazione regionale. | dati piu
recenti evidenziano che la quota di residenti calabresi che vive al di sotto della soglia di poverta
ha raggiunto nel 2009, il 29,6% oltre un punto percentuale rispetto all’anno precedente,
spingendo la Calabria in fondo alla graduatoria delle regioni italiane per livello di disagio
economico. Si conferma quindi un trend estremamente negativo per dimensione (oltre il doppio
della media nazionale) e continuita che pud mettere in seria discussione la coesione sociale
regionale.

Incidenza della disoccupazione femminile di lunga durata

Nel 2009 (ultimo dato disponibile) & proseguita la flessione della quota di disoccupazione
femminile di lunga durata, passata dal 51,3 del 2008 al 50,2%. Si € in tal modo ulteriormente
ridotto il gap rispetto al valore medio nazionale da 3,7 a 3,2 punti percentuali. Un leggero
miglioramento é riscontrabile anche rispetto alla media delle regioni Convergenza, nei confronti
delle quali la Calabria evidenzia un divario positivo di oltre 8 punti percentuali.

Tasso di disoccupazione di lunga durata

Si conferma nel 2009 il trend decrescente osservabile nell’ultimo quadriennio. Il tasso di
disoccupazione di lunga durata calabrese registra infatti una leggera contrazione scendendo al
5,9% rispetto al 6,1 del 2008. La positiva dinamica regionale assume particolare rilievo
considerato che sia la media nazionale che quella relativa al Mezzogiorno peggiorano
rispettivamente dal 3,1 al 3,5% e dal 6,5 al 6,7%.

Asse V
Capacita di attrazione dei consumi turistici

Nel 2009 il trend dei consumi turistici si € caratterizzato per una sostanziale stazionarieta,
confermando un valore delle giornate di presenza di turisti italiani e stranieri in rapporto alla
popolazione di 4,2 come nell’anno precedente. Tale dato, registrato all’interno di uno scenario
nazionale anch’esso contrassegnato da assenza di significativi scostamenti posiziona la Calabria
al di sopra del livello medio delle regioni Convergenza (3,1) ma non contribuisce a ridurre
I’ampio divario con la media nazionale (6,2 presenze annue per abitante).

Asse VI
Indice di traffico aereo

I dati piu recenti hanno evidenziato un miglioramento dell’indicatore passato dai 103,2
passeggeri sbarcati e imbarcati ogni 100 abitanti al 2008 ai 105,8 del 2009. Tale positiva
variazione conferma il trend crescente osservabile negli ultimi anni.

Asse VII
Grado di dipendenza economica

L’aggiornamento del dato relativo al 2007 (ultimo disponibile), registrando un peggioramento
del livello di importazioni nette sul PIL regionale, salito al 30,2% (valore piu elevato a livello
nazionale) a fronte di una media delle regioni Convergenza di 23,5%, conferma la strutturale
debolezza del sistema economico calabrese, fortemente dipendente dall’esterno per soddisfare la
propria domanda.
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Capacita di esportare

Permane estremamente limitata la quota di esportazioni regionali in rapporto al PIL. Nel 2009,
I’indicatore ¢ sceso all’1%, rispetto all’1,2% fatto segnare 1’anno precedente, il valore
nettamente piu basso nel contesto italiano. L’arretramento fatto registrare dalla Calabria si
inserisce in un contesto caratterizzato da un peggioramento generalizzato in cui la media
nazionale conosce una flessione di quasi 4 punti percentuali (dal 23,5 al 19,2%) e quella del
Mezzogiorno di 3 punti percentuali (dall’11,7 all’8,5%). In ogni caso, al di 1a, dell’effetto
congiunturale, si conferma la strutturale difficolta del sistema economico regionale a realizzare
apprezzabili miglioramenti in tal senso non riuscendo ad allinearsi alla debole tendenza
espansiva evidenziata negli ultimi anni dal Mezzogiorno.

Tasso netto di turnover delle imprese

Secondo i dati piu recenti, il sistema economico regionale ha conosciuto nel 2008 un saldo
negativo tra il numero di iscrizioni e cessazioni di imprese pari -0,7%, allineandosi alla
dinamica registrata sia a livello nazionale che nel Mezzogiorno, rispettivamente dello -0,5 e -
0,6.

Asse V111
Indicatori non aggiornabili rispetto al RAE 2009.

Core Indicators
| principali progressi compiuti nel 2010 dai core indicators previsti sono quelli relativi:

- al numero di progetti di R&S, riguardanti significative esperienze di ricerca nei settori
strategici regionali, cresciuti da 0 a 15 (3,8% del target)

- al numero di progetti del settore istruzione (indicatore n.36), riguardanti interventi per la
riqualificazione degli edifici scolastici e per il miglioramento dell’accessibilita ai
diversamente abili, passati da 0 ai 28 nel 2010 (11.4% del target complessivo).

- al numero di progetti del settore turistico, riguardanti principalmente interventi di
promozione istituzionale dell’offerta regionale, passati da 16 a 58 (8,3% del target).

Tabella 1 — Indicatori di Programma

; . Unita di . L Avanzamenti
Indicatori . Baseline | Obiettivo
misura 2007 2008 2009 2010

Incremento del PIL Meuro | 33.809,7 | 422000 | 339248 | 33.9296 | 33.9884 31'?1'52Ffi1
Incremento del Tasso di o Disp.
Occupazione ) 449 57,4 449 441 43,1 30-06-11
Incremento del Tasso di o Disp.
Occupazione Femminile & 31,0 437 310 308 302 30-06-11
Incremento Netto
dell’Occupazione (lavori . .

. . . 43500 Disp. Disp.
full time  equivalenti Numero 0 (16.500) 0 0 30-06-11 | 30-06-12
creati) di cui femminile.
Core Indicator n. 1-3
Diminuzione  Emissione .
dei Gas Climalteranti. TCO2 1 7.354.000 | ¢ g7g 951 0 0 0 Disp.

; eg/anno (2000) 30-06-11
Core Indicator n. 30
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Indicatori

Unita di
misura

Avanzamenti

Baseline | Obiettivo
2007 2008 2009

2010

Numero di progetti di
R&S.
Core Indicator n. 4

Numero

0 385 0 0 0

15

Numero di progetti di
cooperazione imprese -
istituti di ricerca.

Core Indicator n. 5

Numero

0 170 0 0 0

16

Addetti alla Ricerca e
Sviluppo.
(Addetti alla ricerca e
sviluppo per 1.000
abitanti).

Add/1000
ab.

Disp.

0,9 1,6 0,9 12 | o

Disp.
31-12-12

Addetti creati nel settore
manifatturiero di cui high-
tech.

Numero

45116 50.200 | 45116 (ht | Disp. Disp.
(htnd) | (2.020) nd) | 31-12-11 | 30-06-12

Disp.
30-06-12

Numero di progetti
(Societa
dell'informazione)  Core
Indicator n. 11.

%

0 212 0 0 5

Grado di utilizzo di
Internet nelle
imprese.(Percentuale  di
addetti delle imprese (con
pit di dieci addetti) dei
settori industria e servizi
che utilizzano computer
connessi a Internet,
disaggregata per genere).

%

19,7 28,0 19,7 19,9 22,9

Disp.
30-06-11

ICT nelle
Amministrazioni

Locali.(Percentuale delle
Amministrazioni comunali
che dispongono di accesso
a banda larga (sul totale
dei Comuni che
dispongono di
collegamento ad internet).

%

Disp. Disp.

45,7 60,0 A7 1 3101241 | 31-12-12

Disp.
31-12-13

Capacita addizionale
installata per la
produzione di energia da
fonti rinnovabili (MW).
Core Indicator n.24

MW

0 52,35 0 0 0

Disp.
30-06-11

Consumi finali di energia.

Migliaia tep

2183 2183 Disp. Disp.
(2005) 1986,53 (2005) 31-12-11 | 31-12-12

Disp.
31-12-13

Intensita energetica finale
del PIL .

Tep/mio
euro

79,6 *) 79,6 Disp. Disp. 31-
(2005) (2005) 31-12-11 12-12

Disp.
31-12-13

Popolazione  aggiuntiva
servita da impianti di
depurazione delle acque
reflue.

Core Indicator n. 26

Numero
residenti

Disp.

0 400.000 0 5000 | 500811

Disp.
30-06-11

Numero di progetti
(prevenzione dei rischi).
Core Indicator n. 31

Numero

0 236 0 0 11

21

Numero di progetti relativi
ai rifiuti.

Numero

0 636 0 0 2

12
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Indicatori

Unita di
misura

Baseline

Obiettivo

Avanzamenti

2007

2008

2009

2010

Core Indicator n. 27

Rifiuti urbani raccolti (per
abitante)

Kg/ab

470,9

230

470,9

459,3

469,7

Disp.
30-06-12

Avrea bonificata (kmg).
Core Indicator n. 29

Kmg

2,80

0,5

Disp.
30-06-11

Percentuale della
popolazione in eta 18-24
anni con al piu la licenza
media, che non ha
concluso un corso di
formazione professionale
riconosciuto dalla regione
di durata superiore ai 2
anni.

%

21,3

10,0

21,3

18,7

17,4

Disp.
31-12-11

Indice di poverta regionale
(popolazione).
(Popolazione, che vive in
famiglie al di sotto della
soglia di poverta, di cui
donne).

%

257

18

25,7

28,4

29,6

Disp.
30-06-12

Tasso di disoccupazione di
lunga durata.
(Quota di persone in cerca
di occupazione da oltre 12
mesi sulle forze di lavoro).

%

6,2

5,0

6,2

6,1

59

Disp.
31-12-11

Incidenza della
disoccupazione femminile
di lunga durata. (Quota di
persone in cerca di
occupazione da oltre 12
mesi  sul totale delle
persone in cerca di
occupazione — Femmine).

%

58,1

50,0

58,1

51,3

50,2

Disp.
31-12-11

Aumento del tasso di
attivitd femminile. (Forze
di lavoro in eta 15 — 64
anni  sulla popolazione
della corrispondente classe
di eta — femmine).

%

36,3

45,0

36,3

36,5

351

Disp.
31-12-11

Numero di progetti
(Istruzione).
Core Indicator n. 36

Numero

246

28

Numero di allievi
beneficiari (Istruzione).
Core Indicator n. 37

Numero

120.000

184

Numero di progetti
(Sanita).
Core Indicator n. 38

Numero

Indice di domanda
culturale  (media  per
istituto).

(Numero di visitatori degli
istituti statali di antichita e
d'arte per istituto).

Numero

18,7

215

18,7

171

Disp.
30-06-11

Disp.
30-06-12
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. . Unita di . L Avanzamenti
Indicatori . Baseline | Obiettivo
misura 2007 2008 2009 2010
Capacita di attrazione dei
consumi turistici.
(Giornate di  presenza Disp.
(italiani e stranieri) nel Numero 4.4 50 44 4.2 4.2 31-12-11
complesso degli esercizi
ricettivi per abitante).
Superficie protetta . . . .
B - Disp. Disp. Disp. Disp.
0

Interessata da_programmi % 0 80 | 30.06-11 | 30-06-11 | 30-06-11 | 30-06-11
di tutela e conservazione
Numero di progetti
(Turismo). Numero 0 700 0 0 16 58
Core Indicator n. 34
Accessibilita media
I(R;I:aa;it;unudr::ﬁacggésit?ill_ilt_é Num_ero 56,2 65,0 56,2 Disp. Disp. Disp.
infrastrutturale dei SLL - Indice (2005) (2005) 31-12-11 | 31-12-12 | 31-12-13
indice da 0 a 100).
Utilizzo di mezzi pubblici
di trasporto.
(Occupati, studenti e
scolari  utenti di mezzi Dis
pubblici sul totale delle % 20,7 25,0 20,7 21,1 20,2 p-

. 31-12-11
persone che si  sono
spostate per motivi di
lavoro e di studio hanno
usato mezzi di trasporto).
Tonnellate di merci in
ingresso e in uscita per o Disp. Disp. Disp.
ferrovia sul totale delle % 15 3.0 15 31-12-11 | 31-12-12 | 31-12-13
modalita.
Tonnellate di merci in
ingresso e in uscita su o Disp. Disp. 31- Disp.
strada sul totale delle % 81,7 8 8L7 31-12-11 12-12 31-12-13
modalita.
Tonnellate di merci in
ingresso e in uscita in o Disp. Disp. Disp.
navigazione di cabotaggio % 16,8 19.0 16,8 31-12-11 | 31-12-12 | 31-12-13
sul totale delle modalita.
Indice del traffico aereo.
(Passeggeri  sharcati e | Numero/100 101,1 Disp.
imbarcati per via aerea per ab. (2006) 113 104,2 103,2 1058 31-12-11
cento abitanti).
Diminuzione di  gas Ton/ab 2,3 17 2,3 Disp. Disp. Disp.
climalteranti da trasporti. ' (2005) ' (2005) 31-12-11 | 31-12-12 | 31-12-13
Numero di progetti
(Trasporti). Core Indicator Numero 0 124 0 0 30 30
n. 13
Km_ di nuove strade. Core Km 0 25 0 0 77 9.7
Indicator n. 14
Km di strade ristrutturate.
Core Indicator n. 16 Km 0 100 0 0 105 105
Km di ferrovie
ristrutturate. Core Km 0 270 0 0 0 0
Indicator n. 19
POR Calabria FESR 2007-2013 — Rapporto Annuale di Esecuzione 2010 10
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Indicatori

Unita di
misura

Avanzamenti

Baseline | Obiettivo
2007 2008 2009

2010

Numero di progetti (aiuti
agli investimenti delle
PMI). Core Indicator n. 7

Numero

0 500 0 0 0

38

Tasso di natalita delle
imprese (Obiettivo
Strategia di Lisbona, di cui
a conduzione
prevalentemente
femminile ). (Rapporto tra
imprese nate all'anno t e le
imprese attive dello stesso
anno).

%

7,9 Disp.
(2006) 9.0 9.9 85 | 30.06-11

Disp.
30-06-12

Tasso netto di turnover
delle imprese.

(Differenza tra il tasso di
natalita e di mortalita delle
imprese).

%

Disp.

16 32 16 07 | s0001

Disp.
30-06-12

Numero di nuove imprese
assistite. Core Indicator n.
8

Numero

0 220 0 0 0

Grado di  dipendenza
economica. (Importazioni
nette in % del PIL
Importazioni nette in %
del PIL).

%

Disp. Disp.

303 18,0 802 | 30106-11 | 31-12-12

Disp.
30-06-13

Capacita di  esportare.
(Valore delle esportazioni
di merci in % del PIL).

%

13 2,5 13 1,2 1,0

Disp.
31-12-11

Disponibilita di aree versi
e servizi locali per |
cittadini (% cittadini che
vive in prossimita di spazi
ricreativi  accessibili  al
pubblico e di altri servizi
di base)

%

@) *) () () )

)

Grado di soddisfazione dei
cittadini  rispetto  alla
comunita locale

Alto/basso

@) *) () () )

()

Mobilita locale e trasporto
passeggeri

n. spost.

tempo imp.

km
quotidiani
pro-capite

™) ™) () () )

()

Numero di progetti che
assicurano sostenibilita e
aumentano l'attrattivita di
citta e centri minori
(Sviluppo Urbano). Core
Indicator n. 39

Numero

0 250 0 0 7

11

Numero di progetti volti a
promuovere le imprese,
I'imprenditorialita e le
nuove tecnologie
(Sviluppo Urbano). Core
Indicator n. 40

Numero

0 120 0 0 0

POR Calabria FESR 2007-2013 — Rapporto Annuale di Esecuzione 2010
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Indicatori

Unita di
misura

Baseline

Obiettivo

Avanzamenti

2007 2008

2009

2010

Numero di progetti che
offrono servizi per la
promozione delle pari
opportunita e l'inclusione
sociale delle minoranze e
dei giovani (Sviluppo
Urbano). Core Indicator n.
41

Numero

230

(*) non quantificato dal Programma

(**) dati attualmente non disponibili (per tali indicatori si proporra la sostituzione con altri pit facilmente misurabili)

212

Informazioni finanziarie

Nella tabella 2 sono riportate le informazioni relative al grado di attuazione del Programma
Operativo (Colonna 5) rispetto alle risorse programmate (Colonna 1). La Colonna 2 indica la
base di calcolo del contributo pubblico (Colonna 4) concesso dalla Commissione Europea. Nella
Colonna 3 sono indicate le spese ammissibili certificate sostenute dai beneficiari.

POR Calabria FESR 2007-2013 la somma di €
267.775.034, importo superiore al target richiesto per non incorrere nel disimpegno automatico

Al

pari ad € 253.713.634.

31/12/2010 & stata certificata sul

Tabella 2 - dati finanziari

Base di calcolo
. . . del cc.mtr_lbuto Topalg (_Jle_:lle Spese Contributo Grado di
Finanziamento complessivo del programma | dell'Unione | ammissibili certificate . .
; - pubblico attuazion
operativo (costo sostenute dai . -
. L corrispondente ein %
pubblico o beneficiari
totale)
Asse | - Ricerca Scientifica,
Innovazione Tecnologica e € 299.824.005 P € 13.063.488 € 13.063.488 4,36%
Societa dell'Informazione
Asse Il - Energia € 209.876.804 P € 21.974.107 € 21.974.107 10,47%
Asse 1l - Ambiente € 359.788.806 P € 80.334.891 € 80.334.891 22,33%
Asse IV - Qualitadella Vita | o 550 941 505 p € 1.231.547 €1231547|  0,46%
e Inclusione Sociale
Asse V - Risorse Naturali,
Culturali e Turismo € 359.788.806 P € 35.585.739 € 35.585.739 9,89%
Sostenibile
Asse VI - Reti e | €479.718.408 p €45412.445|  €45412445|  0.47%
Collegamenti per la Mobilita
Asse VII - Sistemi Produttivi € 419.753.607 P €52.909.337 €52.909.337 12,60%
Asse VIII - Citta, Aree | & 59 700 g0g p €13760.728|  €13.760.728|  2,70%
Urbane e Sistemi Territoriali
Asse I1X - Assistenza
Tecnica e Cooperazione € 89.947.202 P € 3.502.752 € 3.502.752 3,89%
Interregionale
TOTALE € 2.998.240.052 P € 267.775.034 € 267.775.034 8,93%
POR Calabria FESR 2007-2013 — Rapporto Annuale di Esecuzione 2010 12
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2.1.3 Ripartizione relativa all’uso dei fondi

Si riportano nelle Tabelle seguenti, i dati cumulati del POR Calabria FESR 2007-2013.

POR Calabria FESR 2007-2013 — Rapporto Annuale di Esecuzione 2010
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Tabella 3 - Dati statistici
Tema prioritario Forma finanziamento Territorio Attivita economica
: — : — : — : — Ubicazione Importo
Codice | Descrizione Codice | Descrizione Codice | Descrizione Codice | Descrizione
02 _Infrastrutture dl_ R&ST e centri di competenza 01 Aiuto non rimborsabile (in conto o1 Agglomerato urbano 18 Istruzione ITE61 3.618.000,00
in una tecnologia specifica capitale)
02 !nfrastrutture dl_ R&ST e centri di competenza o1 Alu_to non rimborsabile (in conto o1 Agglomerato urbano 18 Istruzione ITE65 3.291.300,00
in una tecnologia specifica capitale)
04 Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI 01 CA;;:; Ir:))n rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 11 Trasporti ITF61 995.795,20
04 Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI 01 cAe:sittzlr;()m rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 12 Costruzioni ITF61 561.105,20
04 Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI 01 CA{;;)Jitt(;Ir;())n rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 13 Commercio all'ingrosso e al dettaglio ITF64 301.173,00
04 | Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI o1 | Aiutononrimborsabile (inconto | o, | Auaiomerato urbano 16 | Attivitaimmobiliari, noleggio e altre ITF61 6.567.473,69
capitale) attivita di servizio alle imprese
. . Aiuto non rimborsabile (in conto Attivita immobiliari, noleggio e altre
04 Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI 01 capitale) 01 Agglomerato urbano 16 attivita di servizio alle imprese ITF63 875.797,31
04 Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 16 At?'\{'t‘a |_mmop|!|ar|, nc_)legglo ealtre ITF64 313.765,45
capitale) attivita di servizio alle imprese
04 Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI 01 é;;itg Ir;;)n rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 19 Attivita dei servizi sanitari ITF62 498.000,00
04 Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI 01 CA;::; Ir;;m rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 21 Attivita connesse all'ambiente ITF61 160.033,58
04 Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI 01 CAé:[L)Jittc; Ig;’n rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 21 Attivita connesse all'ambiente ITF63 496.800,00
04 Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI 01 cAe:pl)Jitt(;Ir;;m rimbarsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 01 Agricoltura, caccia e silvicoltura ITF61 1.282.688,07
04 Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI 01 é;sit&r:)m rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 01 Agricoltura, caccia e silvicoltura ITF63 1.036.766,04
04 Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI 01 cAz;;L)litSa Ir;;m rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 03 Industrie alimentari e delle bevande ITF62 410.550,00
04 Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI 01 cAa:;l)Jitt(; Ir;())n rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 03 Industrie alimentari e delle bevande ITF65 986.397,01
04 Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 06 Industrie manifatturiere non specificate ITF61 1.226.391,77

capitale)
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Tema prioritario Forma finanziamento Territorio Attivita economica
, — : — , — . — Ubicazione |  Importo
Codice | Descrizione Codice | Descrizione Codice | Descrizione Codice | Descrizione
04 Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI 01 cAe:;it;Ir;;m rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 06 Industrie manifatturiere non specificate ITF63 173.141,52
04 Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI 01 cAz;Fl)Jitt(; Ir;;)n rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 06 Industrie manifatturiere non specificate ITF65 488.157,29
04 Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI 01 CA;:ittglr:)m rimborsabile (in conto 02 Zona di Montagna 01 Agricoltura, caccia e silvicoltura ITF61 486.000,03
04 Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI 01 CA;;:; Ir:))n rimborsabile (in conto 02 Zona di Montagna 06 Industrie manifatturiere non specificate ITF61 215.002,20
04 Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI 01 CA;;itg Ir;())n rimborsabile (in conto 02 Zona di Montagna 06 Industrie manifatturiere non specificate ITF63 323.500,01
04 Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 04 Zone a ba_55|55|ma densita 01 Agricoltura, caccia e silvicoltura ITF65 633.000,06
capitale) demografica
04 Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 04 Zone a ba.SS'SSIma densita 03 Industrie alimentari e delle bevande ITF61 728.160,01
capitale) demografica
. . Aiuto non rimborsabile (in conto Zone a bassissima densita s :
04 Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI 01 capitale) 04 demografica 03 Industrie alimentari e delle bevande ITF65 227.196,00
04 Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 04 Zone a ba_55|55|ma densita 06 Industrie manifatturiere non specificate ITF61 175.500,00
capitale) demografica
04 Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI 01 Cﬂgsitglr;;)n rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 01 Agricoltura, caccia e silvicoltura ITF61 891.616,44
04 Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI 01 CA;::; Ir;;m rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 01 Agricoltura, caccia e silvicoltura ITF62 504.058,03
04 Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI 01 CAé:[L)Jittc; Ig;’n rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 01 Agricoltura, caccia e silvicoltura ITF63 1.338.560,11
04 Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI 01 cAe:pl)Jitt(;Ir;;m rimbarsabile (in cont 05 Zone rurali 03 Industrie alimentari e delle bevande ITF61 311.200,03
04 Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI 01 Cﬂgsitglr;;)n rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 03 Industrie alimentari e delle bevande ITF62 1.230.000,05
04 Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI 01 cAz;;L)litSa Ir;;m rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 03 Industrie alimentari e delle bevande ITF64 617.317,20
04 Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI 01 cAe:;;littc; Ig;’n rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 03 Industrie alimentari e delle bevande ITF65 207.000,00
04 Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI 01 g;};gn rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 06 Industrie manifatturiere non specificate ITF61 813.389,36
04 Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 06 Industrie manifatturiere non specificate ITF64 497.865,93

capitale)
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Tema prioritario Forma finanziamento Territorio Attivita economica
, — : — , — . — Ubicazione |  Importo
Codice | Descrizione Codice | Descrizione Codice | Descrizione Codice | Descrizione
04 Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI 01 cAe:;it;Ir;;m rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 13 Commercio all'ingrosso e al dettaglio ITF61 275.500,03
04 Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 16 At?'\{'t\a |_mmop|!|ar|, n(_)legglo ealtre ITF61 1.044.987,00
capitale) attivita di servizio alle imprese
04 Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI 01 Alu_to non rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 16 Am\{'t\a |_mmop|!|ar|, nqlegglo ealtre ITF65 917.715,66
capitale) attivita di servizio alle imprese

Servizi avanzati di sostegno alle imprese e ai Aiuto (mutuo, abbuono di . - - P

05 gruppi di imprese 02 interessi, garanzie) 00 Non pertinente 22 Altri servizi non specificati ITF6 6.840.050,30

07 InveSt'memf.m imprese direttamente legati alla 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 03 Industrie alimentari e delle bevande ITF64 605.097,32
ricerca e all’innovazione capitale)

07 Investlment’liln imprese direttamente legati alla 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 06 Industrie manifatturiere non specificate ITF61 838.735,77
ricerca e all’innovazione capitale)

07 Ir‘westlment’liln imprese direttamente legati alla 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 06 Industrie manifatturiere non specificate ITF62 201.652,50
ricerca e all’innovazione capitale)

07 Investlment!‘m Imprese direttamente legati alla 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 06 Industrie manifatturiere non specificate ITF63 2.827.505,35
ricerca e all’innovazione capitale)

07 Investlment’llln imprese direttamente legati alla 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 06 Industrie manifatturiere non specificate ITF64 1.076.694,65
ricerca e all’innovazione capitale)

07 Investlment,l.ln imprese direttamente legati alla 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 06 Industrie manifatturiere non specificate ITF65 97.750,00
ricerca e all’innovazione capitale)

07 Ir'westlment!.m imprese direttamente legati alla o1 Aiuto non rimborsabile (in conto o1 Agglomerato urbano 11 Trasporti ITE61 23.500,00
ricerca e all’innovazione capitale)

07 Ir_westlment!‘m imprese direttamente legati alla o1 Aiuto non rimborsabile (in conto o1 Agglomerato urbano 12 Costruzioni ITE61 820.285,20
ricerca e all’innovazione capitale)

07 Investlment’llln imprese direttamente legati alla o1 Aliuto non rimborsabile (in conto o1 Agglomerato urbano 12 Costruzioni ITF64 450.603,50
ricerca e all’innovazione capitale)

07 Investlment,l.ln imprese direttamente legati alla o1 Aiuto non rimborsabile (in conto o1 Agglomerato urbano 16 At?l\{lt‘a |_mmop|!|ar|, n(_)legglo e altre ITE61 1.465.253,45
ricerca e all’innovazione capitale) attivita di servizio alle imprese

07 Ipvestlment!.m imprese direttamente legati alla o1 Alu_to non rimborsabile (in conto o1 Agglomerato urbano 16 Atp\{lt‘a |mmop|!|ar|, nglegglo e altre ITE63 16.000,00
ricerca e all’innovazione capitale) attivita di servizio alle imprese
Investimenti in imprese direttamente legati alla Aiuto non rimborsabile (in conto Attivita immobiliari, noleggio e altre

07 ricerca e all’innovazione 01 capitale) 01 Agglomerato urbano 16 attivita di servizio alle imprese ITF64 7.500,00

07 Investlment’llln imprese direttamente legati alla 01 Alu_to non rimborsabile (in conto o1 Agglomerato urbano 16 AtFIYIEa |_mmot_)|!|ar|, n(_)legglo e altre ITE65 57.400,00
ricerca e all’innovazione capitale) attivita di servizio alle imprese

07 Investimenti in imprese direttamente legati alla o1 Aiuto non rimborsabile (in conto o1 Agglomerato urbano 21 Attivita connesse all'ambiente ITE61 2.463.745,00

ricerca e all’innovazione

capitale)
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Tema prioritario Forma finanziamento Territorio Attivita economica
, — : — , — . — Ubicazione |  Importo
Codice | Descrizione Codice | Descrizione Codice | Descrizione Codice | Descrizione

07 Ipvestlment,l_ln imprese direttamente legati alla 01 Alu_to non rimborsabile (in conto 02 Zona di Montagna 04 Industrie tessili e dell'abbigliamento ITF62 605.757,25
ricerca e all’innovazione capitale)

07 Investlment’liln imprese direttamente legati alla 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 02 Zona di Montagna 06 Industrie manifatturiere non specificate ITF61 2.590.132,80
ricerca e all’innovazione capitale)

07 Investlmentj.ln imprese direttamente legati alla 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 02 Zona di Montagna 20 Assistenza sociale, servizi pubblici, sociali ITE63 209.786.25
ricerca e all’innovazione capitale) e personali

o7 | Investimenti in imprese direttamente legati alla | ), | Aiuto non rimborsabile (inconto | o5 | 7,5 i Montagna 21 | Attivita connesse all'ambiente ITF61 184.877,50
ricerca e all’innovazione capitale)

07 Investlment,l_ln imprese direttamente legati alla o1 Aiuto non rimborsabile (in conto 02 Zona di Montagna 22 Altri servizi non specificati ITE63 2.562.695,00
ricerca e all’innovazione capitale)

07 Investlment’liln imprese direttamente legati alla 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 04 Zone a ba_55|55|ma densita 03 Industrie alimentari e delle bevande ITE61 155.550,00
ricerca e all’innovazione capitale) demografica

07 Ir‘westlmentjim imprese direttamente legati alla 01 Alu_to non rimborsabile (in conto 04 Zone a ba_SSISSIma densita 03 Industrie alimentari e delle bevande ITE65 128.900,00
ricerca e all’innovazione capitale) demografica
Investimenti in imprese direttamente legati alla Aiuto non rimborsabile (in conto Zone a bassissima densita -

07 ricerca e all’innovazione 01 capitale) 04 demografica 12 Costruzioni ITF61 1.379.648,30

07 Investlment’llln imprese direttamente legati alla o1 Aliuto non rimborsabile (in conto 04 Zone a ba_55|55|ma densita 12 Costruzioni ITE62 841.500,00
ricerca e all’innovazione capitale) demografica

07 Investlment,l.ln imprese direttamente legati alla o1 Aiuto non rimborsabile (in conto 04 Zone a ba_55|55|ma densita 12 Costruzioni ITE65 146.178,70
ricerca e all’innovazione capitale) demografica

07 Ir'westlment!.ln imprese direttamente legati alla o1 Alu_to non rimborsabile (in conto 04 Zone a ba_ssnssnma densita 16 Atp\{lt‘a |_mmot_)|!|ar|, nc_)legglo e altre ITE65 133.763,86
ricerca e all’innovazione capitale) demografica attivita di servizio alle imprese

07 Ir_westlment’llln Imprese direttamente legati alla 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 06 Industrie manifatturiere non specificate ITF61 1.911.645,10
ricerca e all’innovazione capitale)

07 Investlment’llln imprese direttamente legati alla 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 06 Industrie manifatturiere non specificate ITF62 254.550,00
ricerca e all’innovazione capitale)

07 Investlment,l.ln imprese direttamente legati alla 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 06 Industrie manifatturiere non specificate ITF63 2.809.969,70
ricerca e all’innovazione capitale)

07 Ipvestlment!.m imprese direttamente legati alla 01 Alu_to non rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 06 Industrie manifatturiere non specificate ITF64 1.874.893,25
ricerca e all’innovazione capitale)

07 Ipvestnment:lm Imprese direttamente legati alla 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 06 Industrie manifatturiere non specificate ITF65 1.566.651,94
ricerca e all’innovazione capitale)

07 Investlment’llln imprese direttamente legati alla 01 Alu_to non rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 12 Costruzioni ITE61 2.487.100,00
ricerca e all’innovazione capitale)

07 Investimenti in imprese direttamente legati alla o1 Aiuto non rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 12 Costruzioni ITE65 1.779.117,00

ricerca e all’innovazione

capitale)
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Tema prioritario Forma finanziamento Territorio Attivita economica
, — : — , — . — Ubicazione |  Importo
Codice | Descrizione Codice | Descrizione Codice | Descrizione Codice | Descrizione

07 Ipvestlment,l_ln imprese direttamente legati alla 01 Alu_to non rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 16 AtFI\{It‘a |mmopl!larl, nqlegglo e altre ITE62 576.330,00
ricerca e all’innovazione capitale) attivita di servizio alle imprese

07 Investlment’liln imprese direttamente legati alla 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 16 AtFI\{It\a |_mmop|!|ar|, nc_JIegglo e altre ITE65 650.857,40
ricerca e all’innovazione capitale) attivita di servizio alle imprese

07 Ir‘westlmentjim imprese direttamente legati alla 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 21 Attivita connesse all'ambiente ITE63 141.150,00
ricerca e all’innovazione capitale)

07 Ir_westlment!_m imprese direttamente legati alla o1 Aiuto non rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 21 Attivita connesse all'ambiente ITE65 846.727.29
ricerca e all’innovazione capitale)

07 Ipvestlment’lhln imprese direttamente legati alla o1 Aiuto non rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 29 Altri servizi non specificati ITE63 104.375.21
ricerca e all’innovazione capitale)

07 Investlment’liln imprese direttamente legati alla 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 29 Altri servizi non specificati ITE65 1.891.950,00
ricerca e all’innovazione capitale)

07 Investlmentj.ln imprese direttamente legati alla 02 Aluto (r_nutuo, at_>bu0no di 05 Zone rurali 16 At?l\{lt\a |_mmop|!|ar|, nt_)legglo e altre ITE61 125.000,00
ricerca e all’innovazione interessi, garanzie) attivita di servizio alle imprese
Altre misure volte a stimolare la ricerca, Aiuto (mutuo, abbuono di . - - .

09 Pinnovazione e Pimprenditorialita nelle PMI. 02 interessi, garanzie) 00 Non pertinente 22 Altri servizi non specificati ITF6 51.671.278,60

10 Infrastrutture telefoniche (comprese le reti a o1 Aliuto non rimborsabile (in conto 00 Non pertinente 17 Amministrazioni pubbliche ITE6 5.343.946,10
banda larga) capitale)
Servizi ed applicazioni per i cittadini (servizi Aiuto non rimborsabile (in conto

13 sanitari on line, e-government, e-learning, e- 01 capitale) 00 Non pertinente 17 Amministrazioni pubbliche ITF6 5.085.869,81
partecipazione, ecc.) p
Servizi ed applicazioni per i cittadini (servizi Aiuto non rimborsabile (in conto

13 sanitari on line, e-government, e-learning, e- 01 capitale) 00 Non pertinente 19 Attivita dei servizi sanitari ITF6 7.994.850,00
partecipazione, ecc.) p
Servizi ed applicazioni per i cittadini (servizi Aiuto non rimborsabile (in conto

13 sanitari on line, e-government, e-learning, e- 01 capitale) 01 Agglomerato urbano 17 Amministrazioni pubbliche ITF63 35.034.000,00
partecipazione, ecc.) p

22 Strade nazionali 01 CA;;:; Ir;;)n rimbarsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 11 Trasporti ITF63 149.190.025,56

23 Strade regionali/locali 01 é;sit&r:)m rimborsabile (in conto 00 Non pertinente 11 Trasporti ITF6 26.057.000,00

23 Strade regionali/locali 01 cAz;;L)litSa Ir;;m rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 11 Trasporti ITF61 2.476.455,89

23 | strade regionaliflocali 01 CA;;';; |2§m rimborsabile (inconto | 45 | 704 di Montagna 11 | Trasporti ITF61 18.354.905,71
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Codice | Descrizione Codice | Descrizione Codice | Descrizione Codice | Descrizione
23 Strade regionali/locali 01 cAe:;l)Jitt(e)a Igm rimborsabile (in conto 02 Zona di Montagna 11 Trasporti ITF62 12.409.000,00
23 Strade regionali/locali 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 04 Zone a ba_55|35|ma densita 11 Trasporti ITF61 24.289.000,00
capitale) demografica
23 Strade regionali/locali 01 CA;;:; Ir;())n rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 11 Trasporti ITF61 60.323.646,63
23 Strade regionali/locali 01 CA;;:; Ir;())n rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 11 Trasporti ITF62 6.300.000,00
23 | strade regionali/locali 01 CA;F‘)‘II; i rimborsabile (inconto | ;5| 700 gl 11 | Trasporti ITF63 11.065.000,00
23 Strade regionali/locali 01 cAz;;l)Jitt(; Ir;())n rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 11 Trasporti ITF64 30.000.000,00
23 Strade regionali/locali 01 CA;;:; Ir;())n rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 11 Trasporti ITF65 76.497.204,05
25 | Trasporti urbani 01 g‘;‘ft‘; Ir;‘;” rimborsabile (inconto | oy | Agq1omerato urbano 11 | Trasporti ITF61 3.900.000,00
25 Trasporti urbani 01 cAe:pl)jitt(; Ir;;)n rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 11 Trasporti ITF63 6.000.000,00
29 Aeroporti 01 é;;itg Ir;;)n rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 11 Trasporti ITF63 22.620.525,00
29 | Aeroporti 01 é;;ltg I’;;’” rimborsabile (inconto | o) | Agq1omerato urbano 11 | Trasporti ITF65 14.900.000,00
Efficienza energetica, cogenerazione, gestione Aiuto non rimborsabile (in conto N L
43 energetica 01 capitale) 01 Agglomerato urbano 21 Attivita connesse all'ambiente ITF61 850.614,60
43 Eﬁ'c'enza energetica, cogenerazione, gestione 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 21 Attivita connesse all'ambiente ITF62 245.000,00
energetica capitale)
43 Eff|C|er]za energetica, cogenerazione, gestione 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 21 Attivita connesse all'ambiente ITF63 412.368,42
energetica capitale)
43 Eﬁ'C'enza energetica, cogenerazione, gestione 01 Alu_to non rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 21 Attivita connesse all'ambiente ITF64 199.731,55
energetica capitale)
Efficienza energetica, cogenerazione, gestione Aiuto non rimborsabile (in conto L s
43 energetica 01 capitale) 01 Agglomerato urbano 21 Attivita connesse all'ambiente ITF65 399.578,95
43 Effluer}za energetica, cogenerazione, gestione 01 Alu_to non rimborsabile (in conto 02 Zona di Montagna 21 Attivita connesse all'ambiente ITF61 3.589.889,17
energetica capitale)
13 Efficienza energetica, cogenerazione, gestione o1 Aiuto non rimborsabile (in conto 02 Zona di Montagna 21 Attivita connesse all'ambiente ITE62 252.307.49

energetica

capitale)
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43 | Efficienza energetica, cogenerazione, gestione o1 | Alutonon rimborsabile (inconto | ;5 | 70 di Montagna 21 | Attivita connesse all'ambiente ITF63 1.335.104,95
energetica capitale)
43 Eﬁ|C|eqza energetica, cogenerazione, gestione 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 02 Zona di Montagna 21 Attivita connesse all'ambiente ITE64 463.351.55
energetica capitale)
13 EfflCleqza energetica, cogenerazione, gestione 01 Alu_to non rimborsabile (in conto 02 Zona di Montagna 21 Attivita connesse all'ambiente ITE65 488.428,36
energetica capitale)
Efficienza energetica, cogenerazione, gestione Aiuto non rimborsabile (in conto Zone a bassissima densita Lo s
43 energetica 01 capitale) 04 demografica 21 Attivita connesse all'ambiente ITF61 2.631.352,76
Efficienza energetica, cogenerazione, gestione Aiuto non rimborsabile (in conto Zone a bassissima densita N —
43 energetica 01 capitale) 04 demografica 21 Attivita connesse all'ambiente ITF62 517.040,31
43 Eﬁ|C|eqza energetica, cogenerazione, gestione 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 04 Zone a ba_55|55|ma densita 21 Attivita connesse all'ambiente ITE63 48534161
energetica capitale) demografica
43 EfflCleqza energetica, cogenerazione, gestione 01 Alu_to non rimborsabile (in conto 04 Zone a ba_SSISSIma densita 21 Attivita connesse all'ambiente ITE64 327.308,92
energetica capitale) demografica
Efficienza energetica, cogenerazione, gestione Aiuto non rimborsabile (in conto Zone a bassissima densita Lo s
43 energetica 01 capitale) 04 demografica 21 Attivita connesse all'ambiente ITF65 1.181.341,45
43 Efflmer}za energetica, cogenerazione, gestione o1 Aliuto non rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 21 Attivita connesse all'ambiente ITE61 5.364.206,80
energetica capitale)
43 Efflmer}za energetica, cogenerazione, gestione o1 Aiuto non rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 21 Attivita connesse all'ambiente ITE62 1.110.886,34
energetica capitale)
43 EﬁlCleqza energetica, cogenerazione, gestione o1 Alu_to non rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 21 Attivita connesse all'ambiente ITF63 3.175.048,29
energetica capitale)
Efficienza energetica, cogenerazione, gestione Aiuto non rimborsabile (in conto . N L
43 energetica 01 capitale) 05 Zone rurali 21 Attivita connesse all'ambiente ITF64 2.579.210,72
43 Efflmer}za energetica, cogenerazione, gestione o1 Aliuto non rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 21 Attivita connesse all'ambiente ITE65 4.924.817,94
energetica capitale)
44 Gestione dei rifiuti domestici e industriali 01 Cﬂgsitglr;;)n rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 21 Attivita connesse all'ambiente ITF63 9.000.000,00
44 Gestione dei rifiuti domestici e industriali 01 CAz;sit&gm rimborsabile (in conto 02 Zona di Montagna 21 Attivita connesse all'ambiente ITF61 12.269.766,60
44 Gestione dei rifiuti domestici e industriali 01 g;;&g’n rimborsabile (in conto 02 Zona di Montagna 21 Attivita connesse all'ambiente ITF62 89.000,00
44 Gestione dei rifiuti domestici e industriali 01 g;};gn rimborsabile (in conto 02 Zona di Montagna 21 Attivita connesse all'ambiente ITF63 343.058,33
44 Gestione dei rifiuti domestici e industriali 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 02 Zona di Montagna 21 Attivita connesse all'ambiente ITF64 222.090,91

capitale)
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44 Gestione dei rifiuti domestici e industriali 01 cAe:;it;Ir;;m rimborsabile (in conto 02 Zona di Montagna 21 Attivita connesse all'ambiente ITF65 180.000,00
44 Gestione dei rifiuti domestici e industriali 01 Alu_to non rimborsabile (in conto 04 Zone a ba_55|35|ma densita 21 Attivita connesse all'ambiente ITF61 1.058.057,18
capitale) demografica
44 Gestione dei rifiuti domestici e industriali 01 Alu_to non rimborsabile (in conto 04 Zonea ba.SS'SS'ma densita 21 Attivita connesse all'ambiente ITF62 173.400,00
capitale) demografica
. S L - Aiuto non rimborsabile (in conto Zone a bassissima densita N —
44 Gestione dei rifiuti domestici e industriali 01 capitale) 04 demografica 21 Attivita connesse all'ambiente ITF63 285.393,11
. S T - Aiuto non rimborsabile (in conto Zone a bassissima densita N —
44 Gestione dei rifiuti domestici e industriali 01 capitale) 04 demografica 21 Attivita connesse all'ambiente ITF64 53.400,00
44 Gestione dei rifiuti domestici e industriali 01 Alu_to non rimborsabile (in conto 04 Zone a ba_55|55|ma densita 21 Attivita connesse all'ambiente ITF65 2.288.000,00
capitale) demografica
44 Gestione dei rifiuti domestici e industriali 01 CA;:ittglr:)m rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 21 Attivita connesse all'ambiente ITF61 4.328.123,91
44 Gestione dei rifiuti domestici e industriali 01 CA;::; Ir;())n rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 21 Attivita connesse all'ambiente ITF62 810.625,00
44 Gestione dei rifiuti domestici e industriali 01 cAe:pl)Jitt(;Ir;;m rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 21 Attivita connesse all'ambiente ITF63 745.989,02
44 Gestione dei rifiuti domestici e industriali 01 Cﬂgsitglr;;)n rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 21 Attivita connesse all'ambiente ITF64 2.757.829,05
44 Gestione dei rifiuti domestici e industriali 01 CA;::; Ir;;m rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 21 Attivita connesse all'ambiente ITF65 787.401,81
Gestione e distribuzione dell’acqua (acqua Aiuto non rimborsabile (in conto Raccolta, depurazione e distribuzione
45 potabile) 01 capitale) 01 Agglomerato urbano 09 d’acqua ITF61 1.902.172,82
45 Gestione e distribuzione dell’acqua (acqua o1 Aliuto non rimborsabile (in conto o1 Agglomerato urbano 09 R’accolta, depurazione e distribuzione ITE63 4.463.708,31
potabile) capitale) d’acqua
45 Gestione e distribuzione dell’acqua (acqua o1 Aiuto non rimborsabile (in conto o1 Agglomerato urbano 09 R’accolta, depurazione e distribuzione ITE64 389.869,00
potabile) capitale) d’acqua
45 Gestlc_me e distribuzione dell’acqua (acqua o1 Alu_to non rimborsabile (in conto o1 Agglomerato urbano 09 R’accolta, depurazione e distribuzione ITE65 35.011.588,82
potabile) capitale) d’acqua
Gestione e distribuzione dell’acqua (acqua Aiuto non rimborsabile (in conto . Raccolta, depurazione e distribuzione
45 potabile) 01 capitale) 02 Zona di Montagna 09 d’acqua ITF61 1.928.567,44
5 Gesnc_)ne e distribuzione dell’acqua (acqua 01 Alu_to non rimborsabile (in conto 02 Zona di Montagna 09 R’accolta, depurazione e distribuzione ITE63 1.501.987,58
potabile) capitale) d’acqua
5 Gestione e distribuzione dell’acqua (acqua o1 Aiuto non rimborsabile (in conto 02 Zona di Montagna 09 Raccolta, depurazione e distribuzione ITE65 17.345.772.71

potabile)

capitale)

d’acqua
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45 Gestione e distribuzione dell’acqua (acqua 01 Alu_to non rimborsabile (in conto 04 Zone a ba§5|35|ma densita 09 R’accolta, depurazione e distribuzione ITE61. 670.877,02
potabile) capitale) demografica d’acqua
45 Gestione e distribuzione dell’acqua (acqua 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 04 Zone a ba_55|35|ma densita 09 R’accolta, depurazione e distribuzione ITE65 581.191.70
potabile) capitale) demografica d’acqua
45 Gestione e distribuzione dell’acqua (acqua o1 Aiuto non rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 09 R’aCCO|ta, depurazione e distribuzione ITF61 1.433.366,89
potabile) capitale) d’acqua
Gestione e distribuzione dell’acqua (acqua Aiuto non rimborsabile (in conto . Raccolta, depurazione e distribuzione
45 potabile) 01 capitale) 05 Zone rurali 09 d’acqua ITF63 987.779,42
Gestione e distribuzione dell’acqua (acqua Aiuto non rimborsabile (in conto . Raccolta, depurazione e distribuzione
45 potabile) 01 capitale) 05 Zone rurali 09 d’acqua ITF65 19.062.416,97
46 Trattamento delle acque (acque reflue) 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 00 Non pertinente 09 R’accolta, depurazione e distribuzione ITF61 2.416.904,41
capitale) d’acqua
46 Trattamento delle acque (acque reflue) 01 Alu_to non rimborsabile (in conto 00 Non pertinente 09 R’accolta, depurazione e distribuzione ITF63 2.024.444,16
capitale) d’acqua
46 Trattamento delle acque (acque reflue) 01 Alu_to non rimborsabile (in conto 00 Non pertinente 09 R’accolta, depurazione e distribuzione ITF64 3.080.046,16
capitale) d’acqua
46 Trattamento delle acque (acque reflue) 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 00 Non pertinente 09 R’accolta, depurazione e distribuzione ITF65 1.200.000,00
capitale) d’acqua
46 Trattamento delle acque (acque reflue) 01 Cﬂgsitglr;;)n rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 09 (F;,Zi:?:;a’ depurazione e distribuzione ITF61 5.826.049,20
46 Trattamento delle acque (acque reflue) 01 CA;::; Ir;;m rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 09 g,ziﬁ;a’ depurazione e distribuzione ITF62 720.987,46
46 Trattamento delle acque (acque reflue) 01 CAé:[L)Jittc; Ig;’n rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 09 g’aaccc;cl)llga, depurazione e distribuzione ITF63 1.734.708,87
46 Trattamento delle acque (acque reflue) 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 09 R’accolta, depurazione e distribuzione ITF64 729.484,62
capitale) d’acqua
46 Trattamento delle acque (acque reflue) 01 é;;itg Ir;;)n rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 09 (F;,Zi:?:;a’ depurazione e distribuzione ITF65 3.404.853,19
46 Trattamento delle acque (acque reflue) 01 Alu_to non rimborsabile (in conto 02 Zona di Montagna 09 R’accolta, depurazione e distribuzione ITF61 9.982.862,46
capitale) d’acqua
46 Trattamento delle acque (acque reflue) 01 cAe:;;littc; |r;§m rimborsabile (in conto 02 Zona di Montagna 09 ?,zccz?llza’ depurazione e distribuzione ITF63 4.462.166,44
46 Trattamento delle acque (acque reflue) 01 Alu_to non rimborsabile (in conto 02 Zona di Montagna 09 R’accolta, depurazione e distribuzione ITF64 6.129.928,27
capitale) d’acqua
46 Trattamento delle acque (acque reflue) 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 02 Zona di Montagna 09 Raccolta, depurazione e distribuzione ITF65 1.629.246,66

capitale)

d’acqua
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6 Trattamento delle acque (acque reflue) 01 Alu_to non rimborsabile (in conto 04 Zone a ba§5|35|ma densita 09 R’accolta, depurazione e distribuzione ITE61. 3.291.715,35
capitale) demografica d’acqua
46 Trattamento delle acque (acque reflue) 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 04 Zone a ba_55|35|ma densita 09 R’accolta, depurazione e distribuzione ITE62 1.471.140,24
capitale) demografica d’acqua
46 Trattamento delle acque (acque reflue) 01 Alu_to non rimborsabile (in conto 04 Zone a ba_SSISSIma densita 09 R’accolta, depurazione e distribuzione ITE63 1.270.000,00
capitale) demografica d’acqua
Aiuto non rimborsabile (in conto Zone a bassissima densita Raccolta, depurazione e distribuzione
46 Trattamento delle acque (acque reflue) 01 capitale) 04 demografica 09 d’acqua ITF65 3.120.000,00
46 Trattamento delle acque (acque reflue) 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 09 R,aCCOIta’ depurazione e distribuzione ITF61 26.524.597,93
capitale) d’acqua
46 Trattamento delle acque (acque reflue) 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 09 R’accolta, depurazione e distribuzione ITF62 6.890.986,81
capitale) d’acqua
46 Trattamento delle acque (acque reflue) 01 Alu_to non rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 09 R’accolta, depurazione e distribuzione ITF63 13.242.558,11
capitale) d’acqua
46 Trattamento delle acque (acque reflue) 01 Alu_to non rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 09 R’accolta, depurazione e distribuzione ITF64 16.565.339,38
capitale) d’acqua
46 Trattamento delle acque (acque reflue) 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 09 R’accolta, depurazione e distribuzione ITF65 18.061.318,81
capitale) d’acqua
48 Pre\{gnzpne & controllo integrafi 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 21 Attivita connesse all'ambiente ITF63 270.000,00
dell’inquinamento capitale)
50 Recupe_r ° d_e I siti industriali e dei terreni 01 Alu_to non rimborsabile (in conto 00 Non pertinente 21 Attivita connesse all'ambiente ITF65 535.000,00
contaminati capitale)
50 Recupero dei siti industriali e dei terreni 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 21 Attivita connesse all'ambiente ITF61 2.030.000,00
contaminati capitale) e
50 Recupero d.e' siti industriali e dei terreni 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 21 Attivita connesse all'ambiente ITF62 363.836,06
contaminati capitale)
50 Recupero d.el siti industriali e dei terreni 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 21 Attivita connesse all'ambiente ITF63 840.000,00
contaminati capitale)
50 Recupe'ro d_el siti industriali e dei terreni o1 Alu_to non rimborsabile (in conto o1 Agglomerato urbano 21 Attivita connesse all'ambiente ITE64 491.490,40
contaminati capitale)
Recupero dei siti industriali e dei terreni Aiuto non rimborsabile (in conto N —
50 contaminati 01 capitale) 01 Agglomerato urbano 21 Attivita connesse all'ambiente ITF65 107.000,00
50 Recupe_ro d.e' siti industriali e dei terreni 01 Alu_to non rimborsabile (in conto 02 Zona di Montagna 21 Attivita connesse all'ambiente ITF61 2.213.000,00
contaminati capitale)
50 Recupero d.e' siti industriali ¢ dei terreni 01 Alu_to non rimborsabile (in conto 02 Zona di Montagna 21 Attivita connesse all'ambiente ITF63 220.000,00
contaminati capitale)
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50 Recupe'ro d.e' siti industriali e dei terreni 01 Alu_to non rimborsabile (in conto 02 Zona di Montagna 21 Attivita connesse all'ambiente ITF65 70.000,00
contaminati capitale)

50 Recupero d_el siti industriali e dei terreni 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 04 Zone a ba_55|35|ma densita 21 Attivita connesse all'ambiente ITE61 2.432.000,00
contaminati capitale) demografica

50 Recupe_ro d_el siti industriali e dei terreni 01 Alu_to non rimborsabile (in conto 04 Zone a ba_SSISSIma densita 21 Attivita connesse all'ambiente ITE62 2.540.000,00
contaminati capitale) demografica
Recupero dei siti industriali e dei terreni Aiuto non rimborsabile (in conto Zone a bassissima densita N —

50 contaminati 01 capitale) 04 demografica 21 Attivita connesse all'ambiente ITF63 280.000,00
Recupero dei siti industriali e dei terreni Aiuto non rimborsabile (in conto Zone a bassissima densita N —

50 contaminati 01 capitale) 04 demografica 21 Attivita connesse all'ambiente ITF65 2.322.000,00

50 Recupero d_el siti industriali e dei terreni 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 21 Attivita connesse all'ambiente ITE61 6.818.910,12
contaminati capitale)

50 Recupe_ro d_el siti industriali e dei terreni 01 Alu_to non rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 21 Attivita connesse all'ambiente ITE62 630.044,71
contaminati capitale)
Recupero dei siti industriali e dei terreni Aiuto non rimborsabile (in conto . N —

50 contaminati 01 capitale) 05 Zone rurali 21 Attivita connesse all'ambiente ITF63 6.509.882,97

50 Recupero d.e' siti industriali e dei terreni 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 21 Attivita connesse all'ambiente ITF64 3.578.933,17
contaminati capitale)

50 Recupero d_el siti industriali e dei terreni o1 Aiuto non rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 21 Attivita connesse all'ambiente ITE65 7.832.425,81
contaminati capitale)

51 Promozione Qella biodiversita e della tutela 01 Alu_to non rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 21 Attivita connesse all'ambiente ITF63 1.200.000,00
della natura (inclusa Natura 2000) capitale)
Prevenzione dei rischi (inclusa I'elaborazione e

53 Iattuaz_lone di prant e.proyvedlme.ntl volti a 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 00 Non pertinente 21 Attivita connesse all'ambiente ITF6 2.979.286,59
prevenire e gestire i rischi naturali e capitale)
tecnologici)
Prevenzione dei rischi (inclusa I'elaborazione e

53 I attuaz_lone di prant e_proyvedlme_ntl Ak 01 A'u.t D non rimhorsahile (in conto 01 Agglomerato urbano 21 Attivita connesse all'ambiente ITF63 400.000,00
prevenire e gestire i rischi naturali e capitale)
tecnologici)
Prevenzione dei rischi (inclusa I'elaborazione e

53 Vattuazione di piani e provvedimenti volti a 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 21 Attivita connesse all'ambiente ITF64 768.906,22

prevenire e gestire i rischi naturali e
tecnologici)

capitale)
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Prevenzione dei rischi (inclusa I'elaborazione e

53 I attuaz_lone di prant e_proyvedlme_ntl volti a 01 Alu_to non rimhorsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 21 Attivita connesse all'ambiente ITF65 4.655.317,29
prevenire e gestire i rischi naturali e capitale)
tecnologici)
Prevenzione dei rischi (inclusa I'elaborazione e

53 I attuazione di plani e.proyvedlme_ntl volti a 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 02 Zona di Montagna 21 Attivita connesse all'ambiente ITF61 1.699.129,74
prevenire e gestire i rischi naturali e capitale)
tecnologici)
Prevenzione dei rischi (inclusa I'elaborazione e
I'attuazione di piani e provvedimenti volti a Aiuto non rimborsabile (in conto . N —

53 prevenire e gestire i rischi naturali e 01 capitale) 02 Zona di Montagna 21 Attivita connesse all'ambiente ITF63 1.067.827,33
tecnologici)
Prevenzione dei rischi (inclusa I'elaborazione e

53 ! attuazione di prant e_proyvedlme_ntl volti a 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 02 Zona di Montagna 21 Attivita connesse all'ambiente ITF64 2.078.020,00
prevenire e gestire i rischi naturali e capitale)
tecnologici)
Prevenzione dei rischi (inclusa I'elaborazione e

53 | attuazione di piani e_proyvedlme_ntl volti a o1 Aliuto non rimborsabile (in conto 04 Zone a ba_55|55|ma densita 21 Attivita connesse all'ambiente ITE61 1.602.430,15
prevenire e gestire i rischi naturali e capitale) demografica
tecnologici)
Prevenzione dei rischi (inclusa I'elaborazione e

53 | attuazione di piani e_proyvedlme_ntl volti a o1 Alu_to non rimborsabile (in conto 04 Zone a ba_ssnssma densita 21 Attivita connesse all'ambiente ITE62 405.361,55
prevenire e gestire i rischi naturali e capitale) demografica
tecnologici)
Prevenzione dei rischi (inclusa I'elaborazione e

53 | attuazione di piani elproyvedlme.ntl volti a o1 Aiuto non rimborsabile (in conto 04 Zone a ba_55|55|ma densita 21 Attivita connesse all'ambiente ITE65 677.230,06
prevenire e gestire i rischi naturali e capitale) demografica
tecnologici)
Prevenzione dei rischi (inclusa I'elaborazione e
I'attuazione di piani e provvedimenti volti a Aiuto non rimborsabile (in conto . L s

53 prevenire e gestire i rischi naturali e 01 capitale) 05 Zone rurali 21 Attivita connesse all'ambiente ITF61 11.810.293,15
tecnologici)
Prevenzione dei rischi (inclusa I'elaborazione e

53 I'attuazione di piani e provvedimenti volti a 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 21 Attivita connesse all'ambiente ITE62 3.349.188,76

prevenire e gestire i rischi naturali e
tecnologici)

capitale)
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Prevenzione dei rischi (inclusa I'elaborazione e

53 | Fattuazione di piani e provvedimenti volti a o1 | Aiutononrimborsabile (inconto | o5 | 7056 ypali 21 | Attivita connesse all'ambiente ITF63 2.919.717,10
prevenire e gestire i rischi naturali e capitale)
tecnologici)
Prevenzione dei rischi (inclusa I'elaborazione e

53 I attuazione di plant e_proyvedlme.ntl volti a 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 21 Attivita connesse all'ambiente ITF64 3.932.334,02
prevenire e gestire i rischi naturali e capitale)
tecnologici)
Prevenzione dei rischi (inclusa I'elaborazione e
I'attuazione di piani e provvedimenti volti a Aiuto non rimborsabile (in conto . N —

53 prevenire e gestire i rischi naturali e 01 capitale) 05 Zone rurali 21 Attivita connesse all'ambiente ITF65 7.827.453,25
tecnologici)

54 A,‘It” p_rowedlmentl Intesi a preservare 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 00 Non pertinente 21 Attivita connesse all'ambiente ITF6 1.800.000,00
I’ambiente e a prevenire i rischi capitale)

54 '?Im prowedlmentl Intesi a preservare 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 00 Non pertinente 21 Attivita connesse all'ambiente ITF63 30.000,00
I’ambiente e a prevenire i rischi capitale)

54 elm prowedlmentl Intesi a preservare 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 00 Non pertinente 21 Attivita connesse all'ambiente ITF65 30.000,00
I’ambiente e a prevenire i rischi capitale)

54 | Altri provvediment intesi a preservare o1 | Alutonon rimborsabile (inconto | o, | Aguiomerato urbano 21 | Attivita connesse all'ambiente ITF61 170.000,00
I’ambiente e a prevenire i rischi capitale)

54 A,‘It” p_rowedlmentl Intesi a preservare 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 21 Attivita connesse all'ambiente ITF64 60.000,00
I’ambiente e a prevenire i rischi capitale)

54 elm prowedlmentl Intesi a preservare 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 21 Attivita connesse all'ambiente ITF65 25.000,00
I’ambiente e a prevenire i rischi capitale)

54 elm prowedlmentl Intesi a preservare 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 02 Zona di Montagna 21 Attivita connesse all'ambiente ITF61 70.000,00
I’ambiente e a prevenire i rischi capitale)

54 | Alti provvedimenti intesi a preservare o1 | Alutonon rimborsabile (inconto | 5 | 70, gi Montagna 21 | Attivita connesse all'ambiente ITF63 20.000,00
I’ambiente e a prevenire i rischi capitale)

54 A,‘Im p_rowedlmentl Intesi a preservare 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 02 Zona di Montagna 21 Attivita connesse all'ambiente ITF64 30.000,00
’ambiente e a prevenire i rischi capitale)

54 elm prowedlmentl 'F“es.' apreservare 01 Alu_to non rimborsabile (in conto 02 Zona di Montagna 21 Attivita connesse all'ambiente ITF65 50.000,00
’ambiente e a prevenire i rischi capitale)

54 eltrl prowedlmentl |r)tes_| a preservare o1 Alu_to non rimborsabile (in conto 04 Zone a ba§5|55|ma densita 21 Attivita connesse all'ambiente ITE61 40.000,00
I’ambiente e a prevenire i rischi capitale) demografica

54 Altri provvedimenti intesi a preservare o1 Aiuto non rimborsabile (in conto 04 Zone a bassissima densita 21 Attivita connesse all'ambiente ITE63 20.000,00

I’ambiente e a prevenire i rischi

capitale)

demografica
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54 A,‘lm prowedlmentl |r)tes_| apreservare 01 A'u.t 0 non rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 21 Attivita connesse all'ambiente ITF61 235.000,00
I’ambiente e a prevenire i rischi capitale)

54 A,‘lm prowed|ment| INntesi a preservare 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 21 Attivita connesse all'ambiente ITF62 30.000,00
I’ambiente e a prevenire i rischi capitale)

54 A,‘It“ provvedlmentl 'f‘tes.' a preservare 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 21 Attivita connesse all'ambiente ITF63 90.000,00
I’ambiente e a prevenire i rischi capitale)

54 A,‘It” p_rowedlmentl Intesi a preservare 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 21 Attivita connesse all'ambiente ITF65 165.000,00
I’ambiente e a prevenire i rischi capitale)

57 Alt.” _a|_ut| per il miglioramento dei servizi 01 A|u_t0 non rimborsabile (in conto 00 Non pertinente 22 Altri servizi non specificati ITF6 8.818.721,27
turistici capitale)

58 Protezione e conservazione del patrimonio 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 00 Non pertinente 17 Amministrazioni pubbliche ITE65 1.500.000,00
culturale capitale)

58 Protezione e conservazione del patrimonio 01 Alu_to non rimborsabile (in conto o1 Agglomerato urbano 17 Amministrazioni pubbliche ITE61 4.000.000,00
culturale capitale)

58 Protezione e conservazione del patrimonio o1 Alu_to non rimborsabile (in conto o1 Agglomerato urbano 17 Amministrazioni pubbliche ITE62 600.000,00
culturale capitale)

58 Protezione e conservazione del patrimonio 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 17 Amministrazioni pubbliche ITF63 1.900.000,00
culturale capitale)

58 Protezione e conservazione del patrimonio o1 Aiuto non rimborsabile (in conto o1 Agglomerato urbano 17 Amministrazioni pubbliche ITE64 1.400.000,00
culturale capitale)

5g | Protezione e conservazione del patrimonio o1 | Aiutononrimborsabile (inconto | oy | Auaiomerato urbano 17 | Amministrazioni pubbliche ITF65 1.795.500,24
culturale capitale)

58 Protezione e conservazione del patrimonio o1 Aiuto non rimborsabile (in conto 02 Zona di Montagna 17 Amministrazioni pubbliche ITE61 2.260.000,00
culturale capitale)

58 Protezione e conservazione del patrimonio o1 Aliuto non rimborsabile (in conto 02 Zona di Montagna 17 Amministrazioni pubbliche ITE62 441.427 10
culturale capitale)

58 Protezione e conservazione del patrimonio o1 Aiuto non rimborsabile (in conto 02 Zona di Montagna 17 Amministrazioni pubbliche ITE64 300.000,00
culturale capitale)

58 Protezione e conservazione del patrimonio o1 Alu_to non rimborsabile (in conto 04 Zone a ba;snssma densita 17 Amministrazioni pubbliche ITE61 2.384.078.43
culturale capitale) demografica
Protezione e conservazione del patrimonio Aiuto non rimborsabile (in conto Zone a bassissima densita - - .

58 culturale 01 capitale) 04 demografica 17 Amministrazioni pubbliche ITF62 743.928,77

58 Protezione e conservazione del patrimonio 01 Alu_to non rimborsabile (in conto 04 Zone a ba_55|55|ma densita 17 Amministrazioni pubbliche ITE63 815.316,84
culturale capitale) demografica

58 Protezione e conservazione del patrimonio o1 Aiuto non rimborsabile (in conto 04 Zone a bassissima densita 17 Amministrazioni pubbliche ITE65 5.160.083,94

culturale

capitale)

demografica
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58 Protezione e conservazione del patrimonio 01 Alu_to non rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 17 Amministrazioni pubbliche ITE61. 12.633.122.74
culturale capitale)
58 Protezione e conservazione del patrimonio 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 17 Amministrazioni pubbliche ITE62 1.500.000,00
culturale capitale)
58 Protezione e conservazione del patrimonio 01 Alu_to non rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 17 Amministrazioni pubbliche ITE63 10.223.816,05
culturale capitale)
Protezione e conservazione del patrimonio Aiuto non rimborsabile (in conto . - - .
58 culturale 01 capitale) 05 Zone rurali 17 Amministrazioni pubbliche ITF64 1.292.139,72
Protezione e conservazione del patrimonio Aiuto non rimborsabile (in conto . - - .
58 culturale 01 capitale) 05 Zone rurali 17 Amministrazioni pubbliche ITF65 15.462.257,77
59 Sviluppo di infrastrutture culturali 01 CA{;;)Jitt(;Ir;())n rimborsabile (in conto 00 Non pertinente 22 Altri servizi non specificati ITF6 3.900.000,00
59 Sviluppo di infrastrutture culturali 01 CA;::; Ir:))n rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 22 Altri servizi non specificati ITF62 66.780,77
59 Sviluppo di infrastrutture culturali 01 CA;::; Ir;())n rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 22 Altri servizi non specificati ITF63 203.025,77
59 Sviluppo di infrastrutture culturali 01 cAe:pl)Jitt(;Ir;;m rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 22 Altri servizi non specificati ITF64 57.675,77
59 Sviluppo di infrastrutture culturali 01 Cﬂgsitglr;;)n rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 22 Altri servizi non specificati ITF65 58.675,77
59 Sviluppo di infrastrutture culturali 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 04 Zone a ba_ssnssnma densita 22 Altri servizi non specificati ITF65 43.925,77
capitale) demografica
59 Sviluppo di infrastrutture culturali 01 CAé::ittc; Ig;’n rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 22 Altri servizi non specificati ITF61 118.906,54
59 Sviluppo di infrastrutture culturali 01 cAe:pl)Jitt(;Ir;;m rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 22 Altri servizi non specificati ITF63 66.175,77
59 Sviluppo di infrastrutture culturali 01 Cﬂgsitglr;;)n rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 22 Altri servizi non specificati ITF64 68.825,77
59 Sviluppo di infrastrutture culturali 01 cAz;;L)litSa Ir;;m rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 22 Altri servizi non specificati ITF65 236.358,08
60 Altri aiuti per il miglioramento dei servizi o1 Aiuto non rimborsabile (in conto o1 Agglomerato urbano 29 Altri servizi non specificati ITE61 906.257,42
culturali capitale)
60 Altri a”ft' per il miglioramento dei servizi 01 Alu_to non rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 22 Altri servizi non specificati ITF62 145.000,00
culturali capitale)
60 Altri aiuti per il miglioramento dei servizi 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 22 Altri servizi non specificati ITF63 1.927.094,17

culturali

capitale)
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60 Altri a"ft' per il miglioramento dei servizi 01 Alu_to non rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 22 Altri servizi non specificati ITF64 72.886,37
culturali capitale)

60 Alri aiuti per il miglioramento dei servizi 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 22 Altri servizi non specificati ITF65 897.940,15
culturali capitale)

60 Altri alqtl per il miglioramento dei servizi 01 Alu_to non rimborsabile (in conto 02 Zona di Montagna 22 Altri servizi non specificati ITE61 409.625,47
culturali capitale)

60 Altri alqtl per il miglioramento dei servizi 01 Alu_to non rimborsabile (in conto 02 Zona di Montagna 22 Altri servizi non specificati ITF63 146.465,24
culturali capitale)
Altri aiuti per il miglioramento dei servizi Aiuto non rimborsabile (in conto . . . -

60 culturali 01 capitale) 02 Zona di Montagna 22 Altri servizi non specificati ITF64 61.833,23

60 Altri aiuti per il miglioramento dei servizi 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 02 Zona di Montagna 29 Altri servizi non specificati ITE65 32.761.73
culturali capitale)

60 Altri a|L_|t| per il miglioramento dei servizi 01 Alu_to non rimborsabile (in conto 04 Zone a ba_SSISSIma densita 29 Altri servizi non specificati ITE61 11.35722
culturali capitale) demografica
Altri aiuti per il miglioramento dei servizi Aiuto non rimborsabile (in conto Zone a bassissima densita . - A

60 culturali 01 capitale) 04 demografica 22 Altri servizi non specificati ITF62 35.043,16

60 Altri aiuti per il miglioramento dei servizi o1 Aliuto non rimborsabile (in conto 04 Zone a ba_55|55|ma densita 29 Altri servizi non specificati ITE65 369.709,62
culturali capitale) demografica

60 Altri aiuti per il miglioramento dei servizi o1 Aiuto non rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 29 Altri servizi non specificati ITE61 1.118.056,12
culturali capitale)

60 Altri aiuti per il miglioramento dei servizi o1 Aiuto non rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 29 Altri servizi non specificati ITE62 1956378
culturali capitale)

60 Altri aiuti per il miglioramento dei servizi o1 Alu_to non rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 29 Altri servizi non specificati ITE63 816.782,73
culturali capitale)

60 Altri aiuti per il miglioramento dei servizi o1 Aliuto non rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 29 Altri servizi non specificati ITE64 114.267.25
culturali capitale)

60 Altri aiuti per il miglioramento dei servizi o1 Aiuto non rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 29 Altri servizi non specificati ITE65 1.307.945,36
culturali capitale)

61 Progetti Integrati di rinnovamento urbano e o1 Alu_to non rimborsabile (in conto 00 Non pertinente 11 Trasporti ITE65 1.500.000,00
rurale capitale)

61 E’ur:;gigm Integrati di rinnovamento urbano e o1 cAe:sittc;Irégm rimborsabile (in conto o1 Agglomerato urbano 11 Trasporti ITE61 9.034.275.77

61 Progetti Integrati di rinnovamento urbano e 01 Alu_to non rimborsabile (in conto o1 Agglomerato urbano 11 Trasporti ITE62 4.700.000,00
rurale capitale)

61 Progetti Integrati di rinnovamento urbano e o1 Aiuto non rimborsabile (in conto o1 Agglomerato urbano 11 Trasporti ITE65 2.000.000,00

rurale

capitale)
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61 Progetti Integrati di rinnovamento urbano e 01 Alu_to non rimborsabile (in conto o1 Agglomerato urbano 16 AtFI\{It‘a |mmopl!larl, nqlegglo e altre ITE61. 3.000.000,00
rurale capitale) attivita di servizio alle imprese
61 Progetti Integrati di rinnovamento urbano e 01 Aiuto non rimborsabile (in conto o1 Agglomerato urbano 16 AtFI\{It\a |_mmop|!|ar|, n(_)legglo e altre ITE62 3.000.000,00
rurale capitale) attivita di servizio alle imprese
61 Progetti Integrati di rinnovamento urbano e 01 Alu_to non rimborsabile (in conto o1 Agglomerato urbano 16 At?l\{lt\a |_mmop|!|ar|, nqlegglo e altre ITE65 6.500.000,00
rurale capitale) attivita di servizio alle imprese
61 rPJ?eggtt' Integrati di rinnovamento urbano e 01 CA;;:;IZ()Jn rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 22 Altri servizi non specificati ITF61 23.829.657,50
61 rur?egzttl Integrati di rinnovamento urbano e 01 CA;;itg Ir;())n rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 22 Altri servizi non specificati ITF62 19.740.423,47
61 rur?aﬁzttl Integrati di rinnovamento urbano e 01 CA{;;)Jitt(;Ir;())n rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 22 Altri servizi non specificati ITF63 4.758.351,00
61 rPur?at{qlgttl Integrati di rinnovamento urbano e 01 CA;:ittglr:)m rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 22 Altri servizi non specificati ITF64 17.033.369,19
61 :?52“' Integrati di rinnovamento urbano e 01 CA;;:; Ir;())n rimborsabile (in conto 01 Agglomerato urbano 22 Altri servizi non specificati ITF65 64.874.192,60
61 Progetti Integrati di rinnovamento urbano e o1 Aliuto non rimborsabile (in conto 04 Zone a ba_55|55|ma densita 29 Altri servizi non specificati ITE61 895.750.26
rurale capitale) demografica
61 Progetti Integrati di rinnovamento urbano e o1 Aiuto non rimborsabile (in conto 04 Zone a ba_55|55|ma densita 29 Altri servizi non specificati ITE65 1.146.760,61
rurale capitale) demografica
61 | FrogettIntegrat di rinnovamento urbano e 01 ﬁ‘;;.ﬂ‘; IZ;’” rimborsabile (inconto | 45| 700 rali 22 | Altri servizi non specificati ITF61 432.174,00
61 Progetti Integrati di rinnovamento urbano e o1 Aiuto non rimborsabile (in conto 05 Zone rurali 29 Altri servizi non specificati ITE65 1.399.000,00
rurale capitale)
75 Infrastrutture per I’istruzione 01 cAe:pl)jitt(; Ir;;)n rimborsabile (in conto 02 Zona di Montagna 18 Istruzione ITF61 842.970,76
75 | ifrastrutture per Pistruzione 01 é;;.tt% Ir;;’” rimborsabile (inconto | 5 | 704 di Montagna 18 | Istruzione ITF62 9.377,49
75 | Infrastrutture per I'istruzione 01 g‘;’fg Ig’” rimborsabile (inconto |, | 7014 4i Montagna 18 | Istruzione ITF63 376.008,79
75 | Infrastrutture per Iistruzione 01 CAG:;I; |2§m rimborsabile (inconto | o, | 7014 gi Montagna 18 | Istruzione ITF64 160.699,29
75 | Infrastrutture per Iistruzione 01 CAG:[‘)’Itt‘; I';‘)’” rimborsabile (inconto | o, | 7404 i Montagna 18 | Istruzione ITF65 97.974,09
75 | Infrastrutture per Pistruzione o1 | Aiutononrimborsabile (inconto | o, | Zone a bassissima densita 18 | Istruzione ITF61 342.356,87
capitale) demografica
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) . Aiuto non rimborsabile (in conto Zone a bassissima densita .
75 Infrastrutture per I’istruzione 01 capitale) 04 demografica 18 Istruzione ITF62 54.317,43
75 | Infrastrutture per ’istruzione o1 | Alutonon rimborsabile (in conto |, | Zone a bassissima densita 18 | Istruzione ITF65 167.460,00
capitale) demografica
75 | Infrastrutture per Pistruzione 01 é;;ft‘; Ir:)’” rimborsabile (inconto | ;5| 7506 1rali 18 | Istruzione ITF61 365.250,24
75 | Infrastrutture per Iistruzione 01 CA;;’:; Ir:)’” rimborsabile (inconto | 45| 700 1rali 18 | Istruzione ITF62 43.701,02
75 | mfrastrutture per Pistruzione 01 CA;F‘)‘II;; Ir;‘))” rimborsabile (in conto | 5| 7016 ryrali 18 | Istruzione ITF63 73.135,63
75 | Infrastrutture per Pistruzione 01 é;;.tt% Ir;‘))” rimborsabile (inconto | ;5| 7506 1rali 18 | Istruzione ITF64 77.182,82
75 | Infrastrutture per Pistruzione 01 é;;ft‘; Ir:)’” rimborsabile (inconto | ;5| 7506 1rali 18 | Istruzione ITF65 132.819,50
Preparazione, attuazione, sorveglianza e Aiuto non rimborsabile (in conto . - - P
85 ispezioni 01 capitale) 00 Non pertinente 22 Altri servizi non specificati ITF6 952.572,00
85 Preparazione, attuazione, sorveglianza e o1 Aliuto non rimborsabile (in conto 00 Non pertinente 00 Non pertinente ITE6 47.036.378,00
ispezioni capitale)
85 Preparazione, attuazione, sorveglianza e 01 Aiuto non rimborsabile (in conto 00 Non pertinente 17 Amministrazioni pubbliche ITF6 2.432.048,00
ispezioni capitale)
ge | Valutazione e studi; informazione e o1 | Alutonon rimborsabile (in conto | 45 | Non pertinente 17 | Amministrazioni pubbliche ITF6 737.388,26
comunicazione capitale)
Valutazione e studi; informazione e Aiuto non rimborsabile (in conto . . L. P
86 comunicazione 01 capitale) 00 Non pertinente 22 Altri servizi non specificati ITF6 7.422.459,20
86 Valutaglon_e e studi; informazione e o1 Aliuto non rimborsabile (in conto 00 Non pertinente 00 Non pertinente ITE6 1.076.000,00
comunicazione capitale)
TOTALE 1.335.986.686,61
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Tabella 3.a - Dati statistici — Temi Prioritari

Codice | Descrizione Totale
02 Infrastrutture di R&ST e centri di competenza in una tecnologia specifica 6.909.300,00
04 Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI 27.811.603,24
05 Servizi avanzati di sostegno alle imprese e ai gruppi di imprese 6.840.050,30
07 Investimenti in imprese direttamente legati alla ricerca e all’innovazione 36.910.829,28
09 Altre misure volte a stimolare la ricerca, I’innovazione e I’imprenditorialita nelle PMI 51.671.278,60
10 Infrastrutture telefoniche (comprese le reti a banda larga) 5.343.946,10

Servizi ed applicazioni per i cittadini (servizi sanitari on line, e-government, e-learning, e-

13 partecipazione, ecc.) 48.114.719.81
22 Strade nazionali 149.190.025,56
23 Strade regionali/locali 267.772.212,28
25 Trasporti urbani 9.900.000,00
29 Aeroporti 37.520.525,00

43 Efficienza energetica, cogenerazione, gestione energetica 30.532.930,18
44 Gestione dei rifiuti domestici e industriali 35.392.134,92
45 Gestione e distribuzione dell’acqua (acqua potabile) 85.279.298,68
46 Trattamento delle acque (acque reflue) 133.779.338,53
48 Prevenzione e controllo integrati dell’inquinamento 270.000,00
50 Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati 39.814.523,24
51 Promozione della biodiversita e della tutela della natura (inclusa Natura 2000) 1.200.000,00

Prevenzione dei rischi (inclusa I'elaborazione e I'attuazione di piani e provvedimenti volti

53 a prevenire e gestire i rischi naturali e tecnologici) 46.172.495.21
54 Altri provvedimenti intesi a preservare I’ambiente e a prevenire i rischi 2.865.000,00
57 Altri aiuti per il miglioramento dei servizi turistici 8.818.721,27
58 Protezione e conservazione del patrimonio culturale 64.420.761,60
59 Sviluppo di infrastrutture culturali 4.820.350,01
60 Altri aiuti per il miglioramento dei servizi culturali 8.392.589,01
61 Progetti Integrati di rinnovamento urbano e rurale 163.843.954,40
75 Infrastrutture per I’istruzione 2.743.253,94
85 Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni 50.420.998,00
86 Valutazione e studi; informazione e comunicazione 9.235.847,46
Totale 1.335.986.686,61
Tabella 3.b — Dati Statistici — Forme di finanziamento
Codice | Descrizione Totale
01 Aiuto non rimborsabile (in conto capitale) 1.277.350.357,71
02 Aiuto (mutuo, abbuono di interessi, garanzie) 58.636.328,90
Totale 1.335.986.686,61
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Codice | Descrizione Totale
00 Non pertinente 192.464.242,86
01 Agglomerato urbano 517.529.526,03
02 Zona di Montagna 112.812.305,93
04 Zone a bassissima densita demografica 70.742.067,26
05 Zone rurali 442.438.544,53
Totale 1.335.986.686,61
Tabella 3.d — Dati Statistici — Attivita Economica
Codice | Descrizione Totale
00 Non pertinente 48.112.378,00
01 Agricoltura, caccia e silvicoltura 6.172.688,77
03 Industrie alimentari e delle bevande 5.607.367,62
04 Industrie tessili e dell'abbigliamento 605.757,25
06 Industrie manifatturiere non specificate 19.963.129,13
09 Raccolta, depurazione e distribuzione d’acqua 219.058.637,21
11 Trasporti 482.636.333,81
12 Costruzioni 8.465.537,90
13 Commercio all'ingrosso e al dettaglio 576.673,02
16 Attivita immobiliari, noleggio e altre attivita di servizio alle imprese 25.251.843,81
17 Amministrazioni pubbliche 113.054.013,77
18 Istruzione 9.652.553,94
19 Attivita dei servizi sanitari 8.492.850,00
20 Assistenza sociale, servizi pubblici, sociali e personali 209.786,25
21 Attivita connesse all'ambiente 160.540.416,92
22 Altri servizi non specificati 227.586.719,22
Totale 1.335.986.686,61
Tabella 3.e — Dati statistici — Tipo di ubicazione
Codice | Descrizione Totale
ITF6 Regione Calabria 180.147.848,13
ITF61 Provincia di Cosenza 318.916.050,98
ITF62 Provincia di Crotone 74.530.765,55
ITF63 Provincia di Catanzaro 317.468.853,05
ITF64 Provincia di Vibo Valentia 100.821.063,65
ITF65 Provincia di Reggio Calabria 344.102.105,25
Totale 1.335.986.686,61

Per quanto riguarda I’articolo 37 comma 4 lettera a) del Regolamento (CE) n. 1083 del 2006 in
merito all’approccio allo sviluppo urbano sostenibile nell’attuazione del programma operativo,
la Regione Calabria ha inteso tener conto del ruolo trainante, nella costruzione della
competitivita e della coesione nel territorio dell’Unione Europea, attribuito alle citta dalla
programmazione comunitaria 2007-2013 oltre che dalla politica italiana di sviluppo, nell’ambito
del Quadro Strategico Nazionale (QSN), che rileva 1’esigenza di valorizzare la funzione delle

POR Calabria FESR 2007-2013 — Rapporto Annuale di Esecuzione 2010 33



[

+

aree urbane attraverso interventi volti a sostenere le connessioni economico-produttive e
I’offerta dei servizi a scala territoriale (QSN Priorita 8 — Competitivita e attrattivita delle citta e
dei sistemi urbani).

A tal fine la Regione Calabria, gia nel corso del 2009, ha implementato il processo di
definizione dei Progetti Integrati di Sviluppo Urbano (PISU) previsti dal Programma Operativo,
finalizzati a sostenere la crescita e la diffusione delle funzioni urbane superiori per aumentare la
competitivita e a migliorare la fornitura di servizi di qualita nelle citta e nei bacini territoriali
sovracomunali e regionali di riferimento, ed elevare la qualita della vita, attraverso il
miglioramento delle condizioni ambientali e la lotta ai disagi derivanti dal degrado, dalla
congestione e dalle situazioni di marginalita urbana.

In particolare si ricorda che con deliberazione di Giunta regionale n. 159 dell’08.04.2009 si ¢
proceduto ad identificare le Aree Urbane e ad attivare le procedure per la definizione dei
Protocolli di Sviluppo. Successivamente, con deliberazione di Giunta regionale n. 181 del
20.04.2009, e stato istituito il Tavolo di Partenariato Regionale del Progetto Integrato di
Sviluppo Regionale di Valenza Strategica “Sistema delle Aree Urbane Regionali”. Inoltre, con
deliberazione di Giunta regionale n. 387 del 30.06.2009 é stato approvato il Documento di
Awvio del QTR/P (Quadro Territoriale Regionale con valenza Paesaggistica).

Nel corso del 2010, in esito ai lavori del Tavolo di Partenariato del PISR “Sistema delle Aree
Urbane Regionali” la Giunta Regionale con deliberazione n. 11 del 13.01.2010 ha approvato i
criteri di riparto delle risorse assegnate all’ Asse VIII — Settore “Citta e Aree Urbane” del POR e
ha destinato circa 1’85% delle risorse disponibili al finanziamento dei PISU delle seguenti Citta
e Aree Urbane individuate:

Citta di Reggio Calabria;

Area Urbana Cosenza-Rende, costituita dalla Citta di Cosenza e dalla Citta di Rende;
Citta di Catanzaro;

Citta di Lamezia Terme;

Citta di Crotone;

Citta di Vibo Valentia;

Area Urbana Corigliano-Rossano costituita dalla Citta di Corigliano Calabro e dalla
Citta di Rossano Calabro.

8. Citta Porto di Gioia Tauro

NogkrwdE

Nel mese di gennaio 2010 il Tavolo di Partenariato regionale ha favorevolmente licenziato la
seguente documentazione:

- Linee Guida per la predisposizione dei PISU;

- Schema di Convenzione per la realizzazione dei PISU;

- Documento sull’articolazione territoriale € composizione dei Sistemi Urbani della Calabria
elaborata nell’ambito del QTR/P;

- Linee di indirizzo per la allocazione programmatica delle risorse finanziarie del POR
Calabria per i PISU.

Pertanto, con Decreto Dirigenziale n. 1050 del 10/2/2010, il Dipartimento Urbanistica e
Governo del Territorio ha approvato le Linee Guida per la predisposizione dei PISU e con
Decreto Dirigenziale n. 1051 del 10/2/2010 é stato approvato lo schema di Convenzione per la
realizzazione dei progetti integrati. Successivamente il Dipartimento Urbanistica e Governo del
Territorio ha richiesto alle Amministrazioni titolari dei PISU di presentare, sulla base delle
Linee Guida, le Schede Progettuali dei Progetti Integrati di Sviluppo Urbano
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A seguito della presentazione della documentazione richiesta é stata realizzata la fase negoziale
tra la Regione Calabria e le singole Amministrazioni Comunali. Al termine della negoziazione i
PISU sono stati trasmessi al Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti
Pubblici che, nell’anno 2010, ha rilasciato il previsto parere per i PISU della Citta di Reggio
Calabria, di Crotone, di Vibo Valentia ¢ dell’Area Urbana Corigliano-Rossano. Ulteriori
informazioni in merito alla stipula delle convenzioni intervenute al 31.12.2010 sono contenute
nella trattazione dello stato di attuazione dell’Asse VIII nel capitolo 3.

Per completezza si ricorda che in Calabria le 9 principali citta, oggetto della programmazione
del Settore di Intervento 8.1 — Citta e Aree Urbane dell’Asse VIII del POR FESR 2007/2013,
raggiungono complessivamente circa 1.000.000 di abitanti concentrano quasi la meta della
popolazione regionale ed il 46,1% del reddito netto prodotto: & pertanto evidente lo squilibrio
che occorre ricondurre a sistema per evitare le attuali spinte disgregatrici. La centralita della
questione dello sviluppo urbano determina, infatti, forti integrazioni e interrelazioni tra la
programmazione dei PISU e altri livelli di programmazione, come esplicitamente ribadito nel
Programma Operativo.

I PISU trovano copertura finanziaria nell’ambito delle risorse assegnate al Settore 8.1 dell’ Asse
VIl del POR Calabria FESR 2007-2013, secondo lo schema riportato di seguito:

POR Calabria FESR 2007/2013 - Linea di intervento
VIIIL.1 | Cittae Aree Urbane 299.824.005
Azioni per la realizzazione e il potenziamento delle
. funzioni e dei servizi per la valorizzazione turistica del
giof?‘tuesri]g;(z Iade(lzlrgsut?ungio;? 8111 patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico di 35978.881
L eccellenza delle Citta e delle Aree Urbane
urbane superiori per —— —— - -
L] Azioni per la realizzazione e il potenziamento delle
aumentare la competitivita e funzioni e dei servizi per la ricerca scientifica
8.1.1 | per migliorare la fornitura di | 8112 | 1q,1057i0ne tecnologica e i servizi innovativi per le 35978881
servizi di qualita nelle citta e . R
- - S imprese nelle Citta e nelle Aree Urbane
nei bacini territoriali Azioni oer 1 reali on 1 votenziamento dell
sovracomunali e regionali i fuznlgiolnipi daei lerl\/zizza}lzloere Ig :‘ilizi)eedfallella ecrecz);ltiveitz‘;3
riferimento 8.1.13 ! : b . reativiid, | 35 978.880,60
dell'intrattenimento, della produzione artistica e
culturale nelle Citta e nelle Aree Urbane
£l | lita della vit Azioni per la riqualificazione ambientale e la
tttle'var? a qluar'n"fl I'er amv:na’ 8121 rigenerazione sociale ed economica dei Centri Storici e 89.947.201 50
attraverso 11 miglioramento | ©.5.2.% | gei oyartieri Marginali e Degradati delle Citta e delle AR
delle condizioni ambientali e
P Aree Urbane
8.1.2 la lotta ai disagi derivanti dal —— — — —— —
- Azioni per potenziare i sistemi di mobilita sostenibile
degrado, dalla congestione e | 8.1.2.2 N 59.964.801,00
S ROSRTN nelle Citta e nelle Aree Urbane
dalle situazioni di marginalita Azioni per la realizzazione di un efficiente sistema
urbana 8.1.2.3 per fa T n et 41.975.360,70
urbano di servizi attorno al Porto di Gioia Tauro.

2.1.4 Sostegno ripartito per gruppi destinatari

La Regione Calabria, tra gli interventi finalizzati a migliorare le condizioni di accesso al credito
da parte delle imprese, con Deliberazione di Giunta n. 863 del 16.12.2009, successivamente
integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 888 del 23.12.2009, ha istituito il Fondo di
Garanzia per le PMI finanziato a valere sulla Linea di intervento 7.1.3.1 “Azioni per il
potenziamento del sistema delle garanzie attraverso la messa in rete di Fondi di garanzia, la
ricapitalizzazione e la riorganizzazione dei Confidi e la costituzione di un Fondo regionale di
controgaranzia” gestito da Fincalabra SpA soggetto in house della Regione Calabria, avente i
requisiti di legge necessari per 1’attivazione di un fondo di garanzia.
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Con la succitata deliberazione la Giunta regionale ha approvato le linee guida per la gestione del
fondo di garanzia regionale PMI — Nuovi investimenti, ammodernamenti, sviluppo delle
strutture aziendali dei settori commerciali, industriali, di servizio ed artigianali, ristrutturazione
finanziaria, demandando al Dipartimento Attivita Produttive le disposizioni operative del
medesimo fondo, previa consultazione del tavolo partenariali.

Le operazioni ammissibili sono garanzie dirette, controgaranzie, cogaranzie, riassicurazioni.

Per quanto riguarda le garanzie, i soggetti richiedenti sono le banche, gli intermediari finanziari,
le SFIS, societa finanziarie per 1’innovazione e lo sviluppo mentre i soggetti beneficiari sono le
piccole e medie imprese, i consorzi operanti nella Regione Calabria nell’ambito dei settori
ammessi ad accedere al sistema di garanzie.

Per quanto riguarda le controgaranzie, le stesse possono essere richieste dai Confidi operanti
nella Regione Calabria e dagli altri fondi di garanzia. | soggetti beneficiari sono le piccole e
medie imprese, i consorzi operanti nella Regione Calabria nell’ambito dei settori ammessi ad
accedere al sistema di garanzie.

Per quanto riguarda le cogaranzie e le riassicurazioni, le stesse possono essere richieste dai
Confidi operanti nella Regione Calabria e dagli altri fondi di garanzia che abbiano stipulato
apposita convenzione con il gestore. La convenzione regolera i criteri, le modalita e le
procedure di concessione della cogaranzia e di attivazione della garanzia.

Con D.D n. 15853 del 16.11.2010 ¢ stato approvato il Regolamento Tecnico di Attuazione del
Fondo; pertanto al 31.12.2010 non si registrano informazioni di dettaglio circa le operazioni
finanziate dal soggetto gestore a livello di destinatario finale (n. progetti e totale degli importi
finanziati).

La Regione Calabria ha programmato nel corso del 2010 diversi interventi che privilegiano aree
interne e rurali, zone marginali con situazioni di disagio sociale o destinate a particolari
categorie svantaggiate, tra i quali:

- L’Avviso pubblico avente ad oggetto misure per favorire 1’accessibilita alle strutture
scolastiche e la partecipazione alle attivita didattiche degli alunni disabili a valere sulla linea
di intervento 4.1.1.1 “Azioni per migliorare la qualita, l'accessibilita, la sostenibilita
ambientale e la funzionalita delle scuole”. L’Avviso ¢ rivolto alle Istituzioni scolastiche
ricadenti in aree montane e/o particolarmente critiche ed ha permesso il finanziamento di
progetti di potenziamento della dotazione comunale dei mezzi di trasporto per alunni con
deficit motorio mediante 1’acquisto di attrezzature fisse specialistiche per le scuole,
specificatamente finalizzate ad agevolare 1’inserimento scolastico di alunni con disabilita.

- L’Avviso pubblico avente ad oggetto il finanziamento di asili nido comunali a valere sulla
linea di intervento 4.2.1.1 “Azioni per la realizzazione di infrastrutture per rafforzare i diritti
dei minori e dei giovani e sostenere la centralita della famiglia nella cura e nell assistenza
agli anziani e ai diversamente abili e favorire il sistema di assistenza domiciliare”.
L’intervento ha premiato nell’attribuzione del punteggio i Comuni di piccole dimensioni e/o
che siano localizzati in aree rurali e caratterizzati dall’assenza di offerta (pubblica e/o
privata) di servizi di asili nido nel singolo comune o nei comuni associati.

Tale intervento consentira nel corso del 2011 il finanziamento di 54 progetti di Comuni e/o
Comuni in forma associata con un conseguente avanzamento dell’indicatore S.04
“Percentuale dei Comuni (sul totale dei Comuni della regione) che hanno attivato il servizio
di asili nido” previsto dal Piano di Azione degli Obiettivi di Servizio della Regione Calabria.
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- Awviso pubblico per la selezione e il finanziamento di progetti per il potenziamento e la
riqualificazione delle strutture (centri) di aggregazione giovanili esistenti e la realizzazione
di nuove strutture (centri) di aggregazione giovanile nelle aree territoriali con maggiori
criticita sociali, a valere sulla Linea di intervento 4.2.4.1 “Azioni per realizzare infrastrutture
per sostenere la socializzazione dei giovani, la partecipazione attiva ai processi di sviluppo
e l'attivazione di percorsi innovativi di inserimento lavorativo” per il quale sono in corso le
relative procedure di valutazione.

Nel corso del 2010 sono stati, inoltre, programmati interventi a favore di soggetti svantaggiati,
in particolare diversamente abili:

- Awviso Pubblico per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e domotica nelle
abitazioni private dei soggetti diversamente abili come previsto dalla Linea d’Intervento
4.2.1.1. Tale intervento, nel riconoscere la disabilitd come il risultato dell’interazione della
persona con un ambiente sfavorevole integrandosi a pieno titolo con le finalita piu ampie
previste dal disegno di legge regionale sulla non autosufficienza che ribadisce che per il
benessere del soggetto non autosufficiente risulta fondamentale il poter mantenere il proprio
domicilio, i ritmi di vita, le conoscenze familiari e le reti di relazioni informali.

- 1l PISL (Progetto Integrato di Sviluppo Locale) per la Realizzazione di Servizi per la Qualita
della Vita finalizzato a sostenere la domanda di servizi pubblici delle comunita locali che
risulta attualmente inevasa e relativa a servizi per lo sport e il tempo libero, servizi per le
attivita culturali e di intrattenimento; servizi sociali per I’infanzia, i giovani, gli anziani ¢ i
diversamente abili.

- Il PISL (Tutela, Salvaguardia e Valorizzazione del Patrimonio Etnoantropologico delle
Minoranze Linguistiche della Calabria) finalizzato a potenziare e qualificare le azioni per la
tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche presenti sul territorio calabrese (Greci
di Calabria, Arbéreshé e Occitani).

Si segnalano, infine, attivita destinate alla popolazione immigrata e rom, programmate nel corso
del 2010, tra le quali vi rientra il progetto sperimentale a titolarita regionale per la creazione di
una rete di accoglienza abitativa nelle aree urbane per il lavoratori immigrati e le loro famiglie
previsto dall’Asse VIII “Citta” all’interno del Progetto Integrato di Sviluppo Regionale di
valenza strategica “Sistema delle Aree Urbane regionali”.

Tale attivita si integra con la previsione nell’ambito del FSE di prossimi interventi finalizzati
all’inclusione socio-lavorativa di immigrati, richiedenti asilo e rifugiati, rom, percorsi formativi
per operatori e laboratori tematici finalizzati al rafforzamento delle reti tra soggetti coinvolti dal
fenomeno dell’immigrazione.

2.1.5 Sostegno restituito o riutilizzato

Alla data del 31/12/2010 non é stato restituito né riutilizzato alcun contributo ai sensi degli
articoli 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 relativo alla stabilita delle operazioni.
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2.1.6  Analisi qualitativa

1. | principali risultati per Asse e Settore di Intervento

ASSE | — Ricerca scientifica, Innovazione tecnologica e societa del/ informazione

Nell’ambito del settore Ricerca e Innovazione Tecnologica, & da rimarcare il progresso
compiuto dalla linea 1.1.1.2, che ha registrato un aumento nel 2010 di 15 progetti rispetto al
periodo precedente.

Si tratta in buona parte di progetti relativi allo sviluppo di prototipi nel settore delle nuove
tecnologie informatiche e delle comunicazioni. Altri progetti riguardano 1’informatica applicata
nel settore turistico, alle tecnologie digitali per la diagnosi ed il restauro dei beni culturali, a
nuovi sistemi di telerilevazione applicati al settore della sicurezza personale in ambito della
circolazione stradale e della protezione civile. In campo industriale si registra la presenza di uno
studio prototipale per un componente utilizzabile nei sistemi fotovoltaici, una soluzione
innovativa per la ricerca di agenti patogeni nei prodotti alimentari, mentre nel settore dei nuovi
materiali si rileva un progetto per la realizzazione di una tegola ad elevato pregio estetico.

Anche la linea d’intervento 1.1.3.2 ha evidenziato avanzamenti significativi, con 16 Piani di
Innovazione realizzati o in corso di completamento.

Tali dinamiche si sono inserite in un contesto che ha visto nel 2009 [’incidenza della spesa
pubblica in R&S sul PIL permanere a un livello pari allo 0,4% senza variazioni rispetto all’anno
precedente, ancora distante dal target finale (0,6%) fissato dal Programma.

Sotto il profilo procedurale, si segnala la pubblicazione dell’ Avviso pubblico per la costituzione
e I’ampliamento dei Poli di innovazione regionali finanziato a valere sulla Linea di intervento
1.1.1.1 “Azioni per il potenziamento delle infrastrutture della Rete Regionale dei Poli di
Innovazione” e sulla Linea di intervento 1.1.2.2 “Azioni per il potenziamento dei servizi
tecnologici dei Poli di Innovazione” approvato con decreto dirigenziale n. 14225 del
14/10/2010, rettificato con decreto dirigenziale n. 15237 del 05/11/2010.

Per quanto riguarda il settore della Societa dell’Informazione, nel 2010, i risultati conseguiti
attengono principalmente agli avanzamenti di progetti gia avviati nel 20009.

Si fa riferimento, in particolare all’intervento IRE-Sud, che prevede un sistema integrato per la
consultazione via web del patrimonio artistico e museale calabrese, al progetto per la
realizzazione di una rete di servizi di telepatologia oncologica regionale nell’ambito di un
progetto di dimensione nazionale ed agli interventi per la diffusione della banda larga nel
territorio regionale.

Nel corso del 2010 ¢ stato avviato il progetto per la realizzazione del Sistema Informativo
Integrato della Regione Calabria, per un importo complessivo pari a circa 9 milioni di euro.

ASSE Il Energia

I principali progressi compiuti nel settore Energia sono riconducibili alla pubblicazione degli
Awvisi Pubblici per la “Promozione di iniziative nel campo del risparmio energetico” a valere
sulla Linea di Intervento 2.1.2.1 e per il “Sostegno alla realizzazione di impianti solari
fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti di proprieta delle Amministrazioni comunali” da
finanziarsi a valere sulla Linea di Intervento 2.1.1.1, rispettivamente nel mese di marzo e aprile
del 2010.

Si stima che gli interventi finanziabili dai suddetti Avvisi possano contribuire alla riduzione dei
consumi di energia in Ktep nella misura di 2,6 Ktep (progetti a regime ).

E’ proseguita, nel 2010, la fase di realizzazione delle iniziative finalizzate al risparmio
energetico (linea 2.1.2.1), selezionate attraverso 1’Avviso Pubblico per la “Promozione di
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Iniziative nel Campo dei Risparmio Energetico” e del contenimento dell’inquinamento
luminoso approvato con DGR n. 591 del 08.08.2008, gia considerate nel computo degli
indicatori di realizzazione nel RAE 2009.

Si stimano per questi interventi, significative ricadute in termini di riduzione dei costi di
gestione degli impianti di pubblica illuminazione.

Si prevede, inoltre, un importante contributo al contenimento dei consumi di energia in Ktep
quantificabile in 4,47 Ktep (interventi a regime).

ASSE [l - Ambiente

Per quanto riguarda il settore delle Risorse Idriche, si sono registrati nel 2010 avanzamenti di
una certa consistenza su due delle tre le linee di intervento programmate.

La linea 3.1.1.1 ha evidenziato un incremento rispetto all’anno precedente di 2 progetti,
raggiungendo un valore cumulato di 4 progetti, pari ad oltre il 40% del target di realizzazione
fissato.

Parimenti, la linea di intervento 3.1.1.2 ha visto significativi progressi relativamente al numero
degli interventi sulle reti di distribuzione idropotabile, (da 9 a 22) che interessano
complessivamente 109 km di condotte di distribuzione idrica urbana, pari al 73% dell’obiettivo
di programma.

Anche gli interventi sulle reti fognarie mostrano un considerevole incremento (da 25 a 85), con
38 km di condotte interessate (+8 km rispetto al 2009).

Da rimarcare, inoltre, I’incremento del numero di interventi relativi a nuovi impianti di
depurazione (da 4 a 14 nel 2010), o a progetti di riefficientamento (da 6 a 30), che ha consentito
in entrambi i casi di superare ampiamente il target programmato.

Per contro, la linea di intervento 3.1.2.1, che gia nel 2009 non aveva registrato alcuna
realizzazione, non ha fatto segnare variazioni, permanendo su valori di avanzamento nulli.

Relativamente al settore difesa suolo, protezione civile, si sottolinea quale importante
avanzamento conseguito nel corso del 2010, la presa d’atto da parte della Giunta regionale del
Piano Generale di Prima fase, approvato dal Commissario delegato, che prevede il
finanziamento, a valere sulle linee di intervento 3.2.1.2, 3.2.2.1 e 3.2.2.2, di interventi per la
Difesa del Suolo in Calabria per un importo pari a circa 47 milioni di euro.

L avvio della fase di realizzazione di tali interventi ha richiesto tempi piuttosto lunghi, sia per
I’acquisizione dei pareri previsti dalle norme vigenti, sia per la redazione del Master Plan.

Si rimarca, altresi, la crescita in termini di numero di progetti registrata dalla linea di intervento
3.2.2.3, (da 10 a 21), che ha consentito di raggiungere il target specifico fissato dal Programma.

Complessivamente le opere gia realizzate e quelle in corso di realizzazione interessano circa 20
km di costa.

Un altro significativo avanzamento compiuto nel 2010 ¢ costituito dall’avvio della fase di
realizzazione progetto a valere sulla linea di intervento 3.2.3.1 che prevede la realizzazione di
un sistema sperimentale di monitoraggio per la prevenzione ed il monitoraggio degli incendi in
aree boschive della Regione Calabria.

I piu importanti avanzamenti registrati nell’ambito del settore di gestione dei rifiuti attengono
principalmente alle azioni svolte in favore dell’adeguamento/potenziamento del sistema
impiantistico regionale e per aumentare la quota di raccolta differenziata.

La Linea di Intervento 3.3.2.1 ha evidenziato, infatti, un incremento di 10 interventi, che
aggiungendosi ai due gia conteggiati nel 2009, ha permesso di superare ampiamente 1’obiettivo
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dell’indicatore di realizzazione, anche se si tratta di impianti di taglia piu ridotta rispetto a quelli
mediamente programmati.

In particolare, dieci di questi progetti riguardano la realizzazione di isole ecologiche e d i
restanti due interventi sono relativi a grandi impianti di trattamento, il cui stato di avanzamento
e pari al 25% circa.

La Linea di intervento 3.3.2.2 ha visto a seguito dell’avviso pubblico a favore dei Comuni per la
selezione degli interventi di progettazione e realizzazione di servizi innovativi di raccolta
differenziata nel rispetto delle norme di riuso, riciclo e recupero dei rifiuti, la presentazione di
216 proposte, di cui 101 ammesse a finanziamento, che si stima potranno contribuire, in caso di
pieno rispetto degli obiettivi previsti, ad innalzare il livello di raccolta differenziata tra la
popolazione servita al 35%.

Tali interventi si collocano in un contesto regionale che ha conosciuto nel 2009 una situazione
stazionaria per la Raccolta differenziata, (di poco superiore al 12%) accompagnata da un
miglioramento consistente della % di umido trattato negli impianti di compostaggio e da un
inaspettato peggioramento della quantita di rifiuti smaltiti in discarica per abitante all’anno, che
ha interrotto la tendenza positiva registrata negli ultimi anni.

Il settore di intervento relativo alla Bonifica dei Siti Inguinati non ha evidenziato significativi
miglioramenti rispetto al 2009. La lettura degli indicatori di realizzazione conferma infatti i dati
relativi al periodo precedente con 43 progetti di ripristino ambientale (valore peraltro vicino al
target programmato), 4 interventi per la messa in sicurezza e/o bonifica di siti inquinati e 2
interventi di caratterizzazione di siti inquinati.

Anche nel settore riguardante il Monitoraggio Ambientale non si rilevano sostanziali variazioni
nel livello di realizzazioni.

Tuttavia, occorre rimarcare nel corso del 2010, I’approvazione dello schema di convenzione con
ARPACAL per la redazione del Piano di Tutela della qualita dell’aria da finanziarsi a valere
sulla linea di intervento 3.5.2.1., cui ha fatto seguito la predisposizione del progetto definitivo
del Piano.

Per quanto riguarda le altre attivita di monitoraggio previste dalla Linea di Intervento 3.5.2.1,
sono state avviate le attivita per la redazione dei documenti di attuazione dei progetti per la
Qualita dell’Aria, delle Acque, del Suolo, il Potenziamento dei laboratori e delle infrastrutture
centrali e periferiche.

ASSE IV — Qualita della vita e inclusione sociale

Nell’ambito del settore Istruzione, si sottolineano quale importante avanzamento compiuto nel
corso del 2010, i 28 progetti realizzati/in corso di realizzazione finalizzati al miglioramento
della qualita e funzionalita delle scuole e per consentire 1’accessibilita ai servizi scolastici alle
persone diversamente abili.

A questa positiva variazione si contrappone purtroppo un quadro molto critico sul livello di
competenze degli studenti calabresi. I dati dell’indagine triennale PISA relativa al 2009, la
prima che fornisce informazioni per la Calabria, evidenziano, infatti, che ben il 33% degli
studenti quindicenni della regione possiedono scarse competenze di lettura e il 39,6%, scarse
competenze in matematica, (le quote piu elevate nel panorama nazionale, con incidenze medie
rispettivamente del 21% e del 24,9%.

I principali progressi compiuti nell’ambito del settore dell’Inclusione Sociale attengono alla
pubblicazione dell’ Avviso pubblico avente ad oggetto il finanziamento di asili nido comunali a
valere sulla linea di intervento 4.2.1.1 ed alla realizzazione delle procedure di selezione degli
interventi relativi all’avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il potenziamento e la
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riqualificazione delle strutture (centri) di aggregazione giovanili esistenti e la realizzazione di
nuove strutture (centri) di aggregazione giovanile nelle aree territoriali con maggiori criticita
sociali, a valere sulla Linea di intervento 4.2.4.1.

Si tratta di azioni di grande rilevanza sociale, che contribuiranno significativamente, nel caso
degli interventi a favore degli asili, al perseguimento degli obiettivi di servizio QSN.

A questo riguardo, la Calabria ha registrato , nel 2009 un miglioramento, ovviamente non
correlato agli interventi selezionati dal bando, del livello di diffusione degli asili nido,
attestandosi al 18,1%, tuttavia ancora distante dal target pari al 35%.

Pur non registrando progressi in termini finanziari, il settore relativo alla Sicurezza e Legalita €
stato caratterizzato da importanti passaggi attuativi.

Nel mese di febbraio del 2010 é stato approvato il Progetto Integrato di Sviluppo Regionale
“Beni Confiscati alla Criminalita Organizzata” per un importo di € 8.051.653.,46 a valere sulla
Linea di Intervento 4.3.1.2 .

In questa cornice programmatica sono stati individuati e ammessi a finanziamento 25 beni
confiscati da rendere funzionali alla loro utilizzazione per finalita sociali e sono state avviate le
attivita per la stipula delle convenzioni con gli Enti Locali.

E’ stato inoltre approvato, nell’ambito del Progetto Integrato di Sviluppo Regionale di Valenza
Strategica “Legalita e Sicurezza in Calabria”, il Documento di Attuazione dei Contratti Locali
di Sicurezza condiviso con le 5 Prefetture della Calabria per un importo di 44.973.600,8 euro.

ASSE V — Risorse Naturali, culturali e turismo sostenibile

A causa del mancato avvio della realizzazione dei Progetti integrati di sviluppo locale a cui il
settore di intervento relativo alla Rete Ecologica & connesso, non sono state finanziate
operazioni nel corso del 2010 ad eccezione del progetto “Attivita di accompagnamento ed
animazione dei sistemi locali e territoriali - Supporto per attivita di promozione dei marchi di
area e marketing territoriale” che ha consentito 1’avvio di cinque interventi, uno per ciascuna
provincia del territorio regionale.

Nel corso del 2010 il settore del Patrimonio Culturale ha evidenziato importanti progressi
attuativi sia in termini di realizzazioni che finanziari.

Si sottolinea innanzitutto, 1’approvazione del Programma “Magna Graecia Teatro 2010” da
finanziarsi a valere sulla linea di intervento 5.2.2.2, finalizzato ad incrementare il numero di
progetti tesi a valorizzare e qualificare il sistema dei teatri regionale e incentivare il turismo
culturale.

Il Programma Magna Graecia Teatro Festival, rassegna teatrale itinerante finalizzata anche ad
accrescere la visibilita e il potenziale turistico dei tredici siti culturali sedi delle
rappresentazioni, ha realizzato nel 2010 ben settantanove spettacoli teatrali, trentadue dei quali
riguardanti il teatro greco e romano.

Tali iniziative sommate quelle realizzate nella scorsa annualita hanno consentito di raggiungere
e superare il valore atteso per il 2015 di 50 rappresentazioni riguardanti il teatro greco romano.

Il programma ha avuto un positivo impatto sia in termini culturali ed artistici, che in termini di
attrattivita turistica.

Le azioni realizzate relative alle rappresentazioni teatrali inerenti il teatro magno greco hanno
prodotto nel 2010 un incremento percentuale del numero di rappresentazioni teatrali pari al
40%.
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Complessivamente, gli interventi finanziati afferenti alla linea di intervento 5.2.2.2, compresi i
progetti innovativi, sono passati da 3 a 140, valore largamente superiore allo specifico target
programmato (100).

A tutto questo si deve aggiungere 1’incremento del numero di interventi della linea di intervento
5.2.1.1 relativi ai parchi e alle aree archeologiche, passati da 16 a 19, rispetto ad un obiettivo
atteso al 2015 pari a 10.

Relativamente al settore del Turismo, si rimarca 1’approvazione, nel 2010, da parte della Giunta
regionale, del Piano Strategico di Marketing Turistico 2010/2012, quale componente del Piano
regionale di Turismo Sostenibile.

Inoltre, sono state attuate azioni previste nell’ambito del Programma fieristico I e II semestre
2010 per la promozione istituzionale dell’offerta turistica regionale attraverso:

- la partecipazione, con lo stand istituzionale della Regione Calabria, alle maggiori
manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali del settore (39), con priorita a quelle
specializzate per i target di mercato strategici per la Calabria;

- campagna promozionale nelle stazioni, negli aeroporti e nei luoghi urbani a maggiore
visibilita:
- campagna promozionale radiofonica durante i mondiali 2010.

Tali interventi (42) hanno consentito di superare il target fissato per il 2015 (30) per I’indicatore
“azioni per la promozione istituzionale dell’offerta turistica regionale e dei prodotti/servizi delle
destinazioni turistiche”.

Non sono ancora state avviate le azioni relative alla realizzazione di: posti barca; posti letto in
strutture di alta qualita; alberghi diffusi. Gli indicatori di risultato pertinenti, pertanto, non
registrano a oggi alcun avanzamento.

A livello di contesto, la percentuale di presenze straniere sul totale delle presenze regionali ha
evidenziato nel 2010 una contenuta flessione rispetto al periodo precedente.

ASSE VI — Reti e collegamenti per la mobilita

Nel 2010, il settore della Mobilita e stato caratterizzato principalmente da avanzamenti
finanziari di progetti gia considerati nel periodo precedente.

Nell’ambito della linea di intervento Linea d’intervento 6.1.1.1 “Potenziamento delle
Trasversali Stradali e Ferroviarie per |’interconnessione e I’interoperabilita fra corridoio
Tirrenico e corridoio lonico” ¢ in corso di realizzazione il progetto relativo al raddoppio della
strada extraurbana (ex S.P. 48) di raccordo della Trasversale Stradale SS280 al Corridoio
lonico.

Si tratta di un intervento importante che contribuira a migliorare il livello di servizio attuale
dell’infrastruttura stradale, permettendo ai flussi di traffico provenienti dal corridoio tirrenico di
defluire verso il corridoio ionico attraverso 1’arteria stradale trasversale SS280, all’altezza dello
svincolo di Germaneto (CZ), con sensibili ricadute in termini di decongestionamento del
traffico, riduzione dell’incidentalita ed impatto ambientale.

Nell’ambito della Linea di intervento 6.1.2.2, é stato considerato il progetto concluso e
funzionale avente ad oggetto il primo lotto dei lavori di potenziamento delle infrastrutture
dell’aeroporto di Reggio Calabria — piazzale aeromobili e taxi way.

Infine, per quanto riguarda la Linea di Intervento 6.1.4.6, risultano in corso di avanzamento
finanziario e fisico quattro progetti, di cui tre costituiscono adeguamenti viari ed il restante e
relativo al primo lotto dei lavori di costruzione della Pedemontana della Piana di Gioia Tauro —
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tratto Delianuova-Cinquefrondi, che contribuira a migliorare il deflusso veicolare di
penetrazione alle aree interne attraversate, favorendone una maggiore accessibilita.

In aggiunta a quanto sopra evidenziato, si rimarcare quale importante progresso attuativo, la
sottoscrizione dell’APQ “Polo Logistico Intermodale di Gioia Tauro”, nel mese di settembre
2010 che prevede un investimento pari a € 459.900,00 di cui € 66.450.000,00 a valere sul POR
FESR Calabria 2007-2013.

Gli obiettivi dell’APQ sono quelli di garantire per il porto di Gioia Tauro la leadership nel
comparto del Transhipment e di creare le condizioni per I’insediamento di grandi Operatori
della Logistica nazionali ed internazionali attraverso la realizzazione del Polo Logistico
Integrato costituito dal Terminal Leader nel Transhipment; dal Gateway Ferroviario e dal
Distretto Logistico.

ASSE VII — Sistemi Produttivi

Gli avanzamenti fisici e finanziari registrati nell’ambito del settore dei sistemi produttivi sono
riconducibili a cinque Piani di Sviluppo Aziendale, selezionati attraverso 1’Avviso Pubblico
“Pacchetti Integrati di Agevolazione e Contratti di Investimento Industria, Servizi ed
Artigianato, finanziati a valere sulla Linea di intervento 7.1.4.1.

Nel corso del 2010 sono inoltre da segnalare le rilevanti attivita procedurali poste in essere per
I’attuazione delle diverse linee di intervento.

In primo luogo, 1’approvazione del Regolamento Tecnico di Attuazione del Fondo di garanzia
gestito da Fincalabra SpA e del Piano Regionale per le Infrastrutture Produttive da finanziarsi a
valere sulla Linea di intervento 7.1.1.1 “Azioni per potenziare e migliorare la dotazione
infrastrutturale e di servizi delle aree per le attivita produttive della regione”.

In secondo luogo, la pubblicazione nel mese di dicembre dell’ Avviso Pubblico per la “selezione
e il finanziamento di piani di azioni di informazione e assistenza tecnica per la creazione e il
rafforzamento di reti e cluster di imprese”, finanziato a valere sulla Linea d’intervento 7.1.1.3 e,
sempre nel mese di dicembre, dell’Avviso per [’attuazione dei ‘Pacchetti Integrati di
Agevolazioni per sostenere la competitivita delle imprese” finanziato a valere sulla Linea di
intervento 7.1.4.1 per 31 M€.

Le suddette azioni sono chiamate a contrastare una dinamica demografica aziendale che
secondo i dati piu recenti ha registrato nel corso del 2009, in Calabria, un saldo netto negativo
pari a -0,8%, dopo il -1,2% dell’anno precedente ed il -0,9% del 2007, rispetto ad una
sostanziale tenuta evidenziata sia a livello nazionale che nel Mezzogiorno nel triennio
considerato.

ASSE VIII — Citta e Sistemi Territoriali

L’avanzamento finanziario e fisico registrato dal settore Citta nel corso del 2010 é ascrivibile a
10 interventi, di cui 3 gia considerati nel 20009.

Di questi 10 progetti, 4 interventi a valere sulla Linea di intervento 8.1.1.1sono rivolti alla
realizzazione ed al potenziamento delle funzioni e dei servizi per la valorizzazione turistica del
patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico di eccellenza delle Citta e delle Aree Urbane.
Tra questi rileva per importanza il progetto di “Riqualificazione del lungomare di Gallico” del
Comune di Reggio Calabria.

A questi si aggiungono. 4 interventi a valere sulla Linea di intervento 8.1.2.1 — finalizzati alla
riqualificazione ambientale e alla rigenerazione sociale ed economica dei Centri Storici e dei
Quartieri Marginali e Degradati delle Citta e delle Aree Urbane e 2 interventi a valere sulla
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Linea di intervento 8.1.2.2 diretti al potenziamento dei sistemi di mobilita sostenibile nelle Citta
e nelle Aree Urbane.

Sotto il profilo procedurale, nel 2010, sono state approvate le “Linee guida per la redazione dei
PISU” e successivamente sono state stipulate le convenzioni tra I’amministrazione regionale e i
Comuni beneficiari per I’attuazione dei PISU, con un impegno complessivo pari a oltre 219 M€.

Sono quindi state svolte le valutazioni da parte del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica
degli Investimenti Pubblici e rilasciati i pareri di coerenza programmatica da parte dell’ Autorita
di Gestione per il successivo impegno di spesa, sui PISU del Comune di Vibo Valentia,
dell’ Area Urbano Rossano Corigliano, del Comune di Reggio Calabria, del Comune di Crotone.

Per quanto riguarda I’ambito dei sistemi territoriali, I’avanzamento finanziario & determinato da
n. 6 interventi a valere sulla Linea di Intervento 8.2.1.4, che finanzia progetti integrati per la
Valorizzazione dei Centri Storici e dei Borghi di Eccellenza della Calabria, di cui n. 3 interventi
riguardano il recupero e la rifunzionalizzazione degli edifici pubblici e/o di interesse pubblico e
n. 3 interventi riguardano infrastrutture e impianti complementari.

In termini procedurali, si segnala nel 2010 I’approvazione da parte della Giunta regionale delle
Linee di intervento del POR Calabria FESR 2007-2013 e delle relative risorse disponibili per
’attuazione dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL).

Sono state avviate inoltre le procedure di attuazione dei PISL con I’approvazione dell’ Avviso
avente ad oggetto “I’lnvito alle Province a presentare i Rapporti di Priorita Strategiche
Territoriali e Settoriali per la successiva predisposizione da parte della Regione dei Quadri
Unitari della Progettazione Integrata”.

ASSE IX — Assistenza Tecnica e Cooperazione Territoriale

Nel corso del 2010 si e registrato un significativo incremento dell’utilizzo di risorse a supporto
della fase di attuazione del Programma.

Quasi tutte le linee di intervento, ancorché in misura differenziata, hanno conosciuto progressi
in termini di spesa e di realizzazioni

In particolare, sono stati richiesti oltre 9800 giorni/uomo di Assistenza Techica a supporto
dell’ADG, del Comitato di Coordinamento del Programma e dei Responsabili degli Assi/Settore
Prioritari, che aggiunti a quelli conteggiati nel 2009 rappresentano oltre il 15% del target dello
specifico indicatore.

Sono stati impiegati circa 3500 giorni/uomo a supporto delle strutture regionali e provinciali,
dei beneficiari finali e dei soggetti attuatori nelle attivita di monitoraggio delle operazioni
finanziate, pari a quasi il 13% dell’obiettivo.

E’ stata altresi attivata 1’assistenza tecnica a supporto delle strutture regionali e provinciali
preposte e degli eventuali organismi intermedi nelle attivita di controllo di 1° livello delle
operazioni finanziate, con un utilizzo di 1700 giorni/uomo, pari al 3,8% del target.

E’ proseguito 1’utilizzo di assistenza tecnica a supporto dell’ Autorita di Audit e dell’ Autorita di
Certificazione giungendo al 28% dell’obiettivo atteso finale.

Infine ¢ stata attivata 1’assistenza a sostegno delle attivita della Consulta del Comitato per le
politiche Regionali Unitarie di Sviluppo e Coesione 2007-2013, della Consulta Regionale delle
Autonomie locali e del Forum del Partenariato Economico e Sociale, con I’'impiego di 700
giornate uomo, pari al 5,8% del target fissato.

Dal punto di vista procedurale, si evidenzia la pubblicazione di due Avvisi Pubblici al fine di
integrare I’apporto fornito dal personale interno con professionalita di origine esterna, a vario
titolo coinvolte, selezionate in esecuzione a quanto previsto dal Regolamento n. 8 del 10 giugno

POR Calabria FESR 2007-2013 — Rapporto Annuale di Esecuzione 2010 44



[

+

2009 modificato ed integrato dal Regolamento n. 9 del 11 giugno 2010 (si veda al riguardo il
successivo Capitolo 5 Assistenza Tecnica).

Pur non registrando avanzamenti finanziari, il settore Cooperazione Territoriale ha registrato nel
2010 la realizzazione di significative azioni di sistema e 1’avvio di alcuni interventi.

In questo contesto, si evidenzia la prosecuzione del processo partecipativo finalizzato ad
elaborare il documento di attuazione per il settore.

Inoltre, sono stati definiti gli atti per avviare la Cooperazione Interregionale nel Settore della
Ricerca e innovazione.

Sono stati avviati un Progetto sulla neuro genetica, il progetto Robin Wood e 7 azioni di
cooperazione connesse ai bandi di ENPI-CBC, INTERREG IV C.

2. 1l Piano deqgli Obiettivi di servizio

A complemento di quanto sopra esaminato per Asse e Settore, si riportano, di seguito le
principali risultanze delle azioni previste dal Piano degli Obiettivi di Servizio.

Nel febbraio 2010, il Gruppo Tecnico Centrale ha concluso I’istruttoria per il calcolo della
premialita intermedia spettante alla Regione Calabria che ha riguardato tutti gli indicatori
coinvolti nel sistema premiale ad eccezione degli indici S02 ed S03 per i quali non risultavano
disponibili dati aggiornati.

Le performance ai fini della premialita intermedia sono indicate nella Tabella seguente.

Valore degli indicatori e premi intermedi

Valore o
considerato ai Premio :ﬂuroi;gr?;
Indicatore Target 2013 Baseline fini della Intermedio o
S potenziali
premialita (M€)
! - al 2013
intermedia
YA - - - -
S.01% di p(_)polaz_lone 18 24' anni Non superiore al 196 180 6,17 2%
con al piu la licenza media 10%
YA - —
$:04% di Comuni con servizi per | 5} 00 jj 350 6,6 178 8,73 45
I’infanzia
S.05% di bambini tra 0-3 anni che
usufruiscono dei servizi per Almeno il 12% 2,0 2,6 1,75 9
I’infanzia
YART - -
$.06% di popolazione oltre 65 anni | - 5o i 3 504 16 2,6 19,39 50
in assistenza domiciliare integrata
S.07 Kg di rifiuti urbani in discarica | Non superiore a
per abitante 230 kg/ab 394,7 221,6 14,54 50
S.08% raccolta differenziata Almeno il 40% 8,6 12,7 5,82 20
YRR - - -
$.09% di frazione umida trattatain | - 5004 | 209 0,8 11,9 9,70 50
impianti di compostaggio
S.10% di acqua non dispersa Almeno il 75% 65,5 66,9 8,92 23
S.11% di abitanti equwalent! serviti Almeno il 70% 435 49,9 17,06 44
da depuratori avanzati
S.11 Dettaglio % abitanti
equivalenti civili serviti da 41,8 48,2
depuratori avanzati

Fonte: “Stato di avanzamento degli OdS - Istruttoria per I'attribuzione dei Premi intermedi”, Febbraio 2010.

I risultati raggiunti dalla Regione Calabria sono ampiamente soddisfacenti.

E’ stato, infatti, conseguito il 36% del premio complessivamente previsto pari, in termini
assoluti a 92,08 ME€.
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In particolare, dalla tabella si evince che gli indicatori grazie ai quali la Calabria € riuscita ad

aggiudicarsi il premio massimo intermedio sono i seguenti:

1. T’indicatore S.06, concernente la presa in carico degli anziani per il servizio di assistenza
domiciliare integrata ha coperto oltre la meta del percorso che lo separa dal valore target da
raggiungere entro il 2013 (partendo dall’1,6% ¢ arrivato al valore del 2,6% a fine 2008 a
fronte di un target al 2013 pari al 3,5%);

2. Il’indicatore S.07, riguardante i kg di rifiuti smaltiti in discarica per abitante ha gia raggiunto
il valore target da conseguire entro fine periodo (partendo da un valore pari a 394,7 kg/ab ha
conseguito un target pari a 221,6 kg/ab);

3. T’indicatore S.09, inerente la quota di frazione umida trattata in impianti di compostaggio ha
migliorato il proprio valore di oltre 11 punti percentuali (partendo dallo 0,8% e crescendo
sino all’11,9% durante un solo anno).

Per quanto riguarda i restanti indicatori, sebbene in alcuni casi (vedi S.05 e S.010) non si
registrino incrementi del valore in misura paragonabile a quelli sinora considerati, evidenziano
tutti una performance positiva.

A fronte dei progressi significativi segnalati, non & stato ancora possibile utilizzare
integralmente gli esiti dei traguardi conseguiti a causa della mancata possibilita di impiegare le
risorse finanziarie. Il Governo centrale, infatti, dopo I’istruttoria per I’individuazione dei premi
intermedi da attribuire alle varie Regioni effettuata dal gruppo tecnico centrale, non ha ancora
proceduto ad assegnare le risorse spettanti.

Inoltre, risulta attualmente incerto 1’ammontare delle risorse che verranno riconosciute
nell’ambito della premialita intermedia. La Delibera CIPE n.1/2011, infatti, in applicazione di
guanto disposto dalla Delibera n. 79 del 30 Luglio 2010, oltre a modificare le modalita di
programmazione e attuazione delle risorse FAS, prevede una riduzione delle assegnazioni delle
risorse FAS 2000-2006 e 2007-2013 con un taglio del budget premiale pari al 20% (in valore
assoluto si passa da un budget disponibile per il meccanismo premiale pari a 3.012.000 euro ad
un ammontare di 2.409.600 euro).

La mancata possibilita di usufruire delle risorse intermedie ha rappresentato una criticita
notevole ai fini della realizzazione degli interventi utili al conseguimento delle diverse tipologie
di target. Da un lato, infatti, alcuni soggetti erogatori di servizi non hanno avuto a disposizione
le risorse finanziarie (che avevano ipotizzato di poter investire) per poter rafforzare o proseguire
la prestazione del servizio interessato dal meccanismo premiale, dall’altro, il ritardo e
I’incertezza in merito al rispetto del riconoscimento delle risorse intermedie ha messo a rischio
la credibilita del meccanismo stesso.

Durante il periodo considerato si registra, dunque, un indebolimento della portata innovativa del
meccanismo premiale principalmente dovuto allo stato di incertezza in cui versa il processo di
assegnazione delle risorse premiali intermedie e alle conseguenti aspettative negative che tale
contesto sta generando in merito alla possibilita di usufruire delle risorse finanziarie previste per
il 2013.

Durante il primo semestre del 2010 I’ Amministrazione Regionale ha lavorato per individuare -
in coerenza con quanto previsto dalla Delibera CIPE 82/2007, e conformemente a quanto
indicato dalle “Linee Guida per I’attivazione di sistemi di premialita regionali previsti dalla
Delibera CIPE 82/2007”, a cura del Gruppo Tecnico Centrale di accompagnamento al
meccanismo degli obiettivi di servizio - le regole idonee a riconoscere un premio (calcolato
sulle risorse premiali finali) ai soli soggetti territoriali performanti, da applicare nell’ipotesi in
cui la Regione, non raggiungendo i target fissati per il 2013, non dovesse risultare assegnataria
delle risorse premiali previste (o appostate).
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Le attivita svolte dal Dipartimento responsabile del coordinamento del Piano di Azione degli
Obiettivi di Servizio, dai Dipartimenti responsabili dei vari indicatori e dai soggetti parternariali
opportunamente coinvolti nella fase di costruzione delle scelte premiali, sono confluite nel
“Documento per la premialita formale della Regione Calabria” allegato alla DGR n. 466 del 28
giugno 2010.

In particolare con il suddetto atto programmatorio sono stati stabiliti per ogni soggetto erogatore
coinvolto dalla premialita formale® i target da raggiungere, le regole da rispettare per avere
accesso alla premialita e ’ammontare del premio potenziale acquisibile.

Il sistema formale premiale rappresenta un’importante opportunita sia per diminuire il rischio
della perdita delle risorse legate all’indicatore in caso di mancata centratura del target da parte
della Regione, sia per imprimere un impulso notevole alla diffusione dei meccanismi
incentivanti tra i vari attori territoriali che sono fortemente stimolati ad implementare
comportamenti virtuosi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Va inoltre evidenziato che I’implementazione della strategia regionale individuata nel giugno
2010 non & ancora stata avviata. Il documento formale di premialita infatti, per poter essere
valido ai fini dell’attribuzione delle risorse premiali ai soggetti sub-regionali interessati, deve
prima superare la verifica della rispondenza agli Obiettivi di Servizio da parte del Gruppo
Tecnico Centrale. Poiché tale fase non si & ancora conclusa, e a fronte della gia citata incertezza
delle risorse finanziarie disponibili per gli OdS, la Regione ha ritenuto opportuno procrastinare
I’avvio delle indispensabili attivita di comunicazione e di sensibilizzazione ai soggetti erogatori
e alla cittadinanza che rappresentano un passo fondamentale ai fini della concreta attivazione
del meccanismo formale di premialita.

3. Attivita poste in essere al fine di assicurare il pieno coinvolgimento del Partenariato

Il Partenariato economico e sociale & principio e valore fondante della programmazione
comunitaria che, in un sistema aperto di relazioni e in un ordinamento pluralista, consente di
prendere decisioni pubbliche sulla base di conoscenze adeguate e di verificarne ’attuazione e
gli effetti.

La Regione Calabria riconosce la capacita ai soggetti sociali intermedi di convogliare e mediare
le istanze di una societa complessa, di essere portatori di un patrimonio di conoscenze disperse
fra una moltitudine di soggetti, la cui acquisizione ¢ necessaria per migliorare 1’efficacia delle
politiche. Perci0d, questo principio si traduce in metodo e prassi amministrativa attraverso il
coinvolgimento dei partner economici e sociali lungo tutto il processo decisionale, dalla fase di
programmazione e di identificazione delle scelte e priorita, fino alla traduzione in obiettivi e
strumenti, attuazione, sorveglianza e valutazione dei risultati.

Il Partenariato, sulla base dell’esperienza della precedente programmazione 2000-2006, &
ritenuto la componente effettiva e in molti casi sostanziale, del processo decisionale per la
programmazione e ’attuazione delle politiche di sviluppo. Percid, le amministrazioni pubbliche
calabresi colgono 1’ampia portata dei contributi che possono venire dagli interessi organizzati, i
quali costituiscono dei veri e propri “mediatori di conoscenza”, capaci di rafforzare ’efficacia
della programmazione. Il partenariato, allo stesso tempo, recepisce 1’utilita che puo derivare da

2 Ci si riferisce in particolare ai Comuni o Associazioni di Comuni per I’indicatore S05, alle ASP per
I’indicatore S06, ai Comuni per I’indicatore S08, alle AATO per I’indicatore S10, alle AATO e/o ai
Comuni interessati agli impianti di depurazione ovvero i soggetti gestori degli impianti di depurazione per
gli indicatori S11/S11 bis.
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un proprio coinvolgimento attivo, ai fini di una migliore rappresentanza degli interessi di cui e
portatore. La cultura dello sviluppo partecipato, tramite la definizione di atti di programmazione
condivisi, porta ad estendere il consenso, a promuovere una piu efficace mobilitazione sugli
obiettivi perseguiti e ad una chiara assunzione di responsabilita di tutti i soggetti del partenariato
e di conseguenza ad una piu forte probabilita di successo delle politiche di sviluppo.

Sulla base delle considerazioni su indicate il Partenariato economico e sociale, € stato oggetto di
una forte attenzione del POR che ha definito una specifica Linea di Intervento, la 9.1.2.1,
“Azioni di assistenza tecnica al Partenariato economico e sociale per 1’analisi, la valutazione e
la comunicazione delle politiche regionali del POR Calabria FESR 2007/2013.

Con I’approvazione del Documento di Attuazione dell’Asse IX del POR Calabria FESR
2007/2013 con la DGR 629 del 21/09/2009, modificata ed integrata con la D.G.R. n 170 del 27
febbraio 2010 e dalla D.G.R. n. 721 del 9 novembre 2010, sono state definite, a livello
operativo, le modalita di attuazione di tutte le Linee di Intervento del Settore Assistenza
Tecnica, per I’organizzazione di tutte le attivita a sostegno del Partenariato economico e sociale.

In particolare, per dare attuazione alla Linea di Intervento 9.1.2.1, e stata prevista la
realizzazione delle seguenti azioni:

- costituzione di strutture di supporto (segreterie tecniche, gruppi di lavoro, task force, etc.),
ovvero di Uffici dedicati all’affiancamento al Partenariato per favorire lo svolgimento delle
attivita previste dal Programma Operativo;

- realizzazione di studi e analisi a supporto delle attivita di indirizzo strategico;

- predisposizione di strumenti per la valutazione e I’interpretazione delle realizzazioni, dei
risultati e degli impatti degli interventi della politica regionale;

- realizzazione di campagne di comunicazione e sensibilizzazione a livello regionale e locale;

- sperimentazione e diffusione di metodologie di e-democracy e di metodologie e pratiche di
trasparenza in grado di limitare gli spazi di mera discrezionalita e migliorare il grado di
effettiva tutela dei “beni pubblici” secondo i principi dell’amministrazione aperta;

- valorizzazione e diffusione di buone pratiche in tema di cultura della trasparenza, della
legalita nella PA;

- promozione e sperimentazione di processi decisionali inclusivi;

- trasferimento di buone pratiche sui processi di partecipazione e di concertazione con altre
realta regionali ed europee.

La tabella che segue descrive ogni azione ed il costo previsto per 1’attuazione:

Codice Titolo Descrizione Cos_to
Previsto
Ufficio del Partenariato | Spese per la costituzione e il funzionamento 1.076.000
9.1.2.1.1 | Economico — Sociale. dell’Ufficio del Partenariato Economico - Sociale. T
Realizzazione di studi e analisi a supporto delle
. - attivita di indirizzo strategico del Partenariato.
Studi, Analisi e 400.000
9.1.2.1.2 | Valutazioni Valutazione e interpretazione delle realizzazioni, dei '
risultati e degli impatti degli interventi per specifiche
politiche regionali di interesse del Partenariato.
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Codice Titolo Descrizione Cos'to
Previsto
Campagne di | Realizzazione di campagne di comunicazione e
Comunicazione e | sensibilizzazione a livello regionale e locale a 480.000
9.1.2.1.3 o . o .
Sensibilizzazione. titolarita del Partenariato.
Sperimentazione e diffusione di metodologie di e-
democracy e di metodologie e pratiche di trasparenza
in grado di limitare gli spazi di mera discrezionalita e
migliorare il grado di effettiva tutela dei “beni
Progetti Pilota per la | pubblici” secondo i principi dell’amministrazione
Sperimentazione di | aperta.
Processi di | Valorizzazione e diffusione di buone pratiche in tema 449 592
9.1.2.1.4 | Partecipazione, di cultura della trasparenza, della legalita nella '
Concertazione, Pubblica Amministrazione.
Trasparenza e Legalita. | Promozione e sperimentazione di processi decisionali
inclusivi.
Trasferimento di buone pratiche sui processi di
partecipazione e di concertazione con altre realta
regionali ed europee.

Le riunioni del Partenariato Istituzionale e Socio Economico della Regione, tenute nel 2010
presso il Dipartimento 3 “Programmazione Nazionale e Comunitaria”, hanno permesso utili
confronti sullo stato di attuazione del POR Calabria FESR 2007/2013 e sulle tematiche inerenti
all’attuazione dell’Ufficio di Partenariato e la definizione dei Protocolli d’Intesa tra I’ Autorita di
Gestione e le Organizzazioni del Partenariato Economico e Sociale.

In particolare, si segnala che nel luglio del 2010 é stato riavviato il confronto con le parti sociali
finalizzato all’approvazione del regolamento e della carta del PES. All’incontro ¢ seguito uno
scambio di informazioni utili ad ultimare i documenti per procedere alla firma dei protocolli ed
istituire formalmente il Partenariato Economico e Sociale.

Il 23 febbraio 2011 ¢ stata formalizzata, in un’apposita riunione presieduta dall’Assessore
Regionale al Bilancio e alla Programmazione con la partecipazione di 23 rappresentanti del
partenariato istituzionale, economico e sociale della Regione Calabria, 1’istituzione del Tavolo
di Partenariato Regionale per la Progettazione Integrata al quale viene conferito un ruolo
strategico nella Governance del processo di progettazione integrata.

Al Tavolo di Partenariato Regionale — sede di confronto tra Regione, Province, rappresentanze
delle istituzioni locali, del partenariato economico, sociale e della societa civile — competono
importanti  funzioni di impostazione strategica, concertazione e sorveglianza della
programmazione ai fini dello sviluppo regionale e territoriale.

Contestualmente a questa prima seduta del Tavolo é stata approvata la Carta del Partenariato
che rappresenta una importante dichiarazione di principi che devono ispirare il comportamento
partenariale sui territori e il quadro di riferimento delle parti istituzionali, economiche e sociali
della Regione.

Fra le azioni indicate nella tabella sopra esposta, sono state avviate quelle relative alla
costituzione dell’ Ufficio di Partenariato che ¢ sancito e disciplinato dal “Protocollo di intesa tra
la Regione Calabria e le Parti Economiche e Sociali per I’istituzione e la regolamentazione di un
metodo di confronto partenariale sulle politiche di coesione economica e sociale regionali” che
e stato sottoscritto il 27 maggio 2011. L’Ufficio del Partenariato € lo strumento operativo di cui
si avvale il Forum delle Parti Economiche e Sociali.
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L’Ufficio del Partenariato Economico e Sociale, coincidente con la Segreteria del Forum, ¢
costituito:

- dal “Coordinatore dell’Ufficio di Partenariato™;

- da due esperti in materie economiche-giuridiche e del lavoro;
che vengono selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica
Il protocollo si propone di:

- Migliorare la qualita dei Programmi veicolando la conoscenza dei bisogni del territorio nelle
scelte dell’ Amministrazione e avvicinando i loro obiettivi ¢ le modalita di attuazione alle
esigenze dei potenziali destinatari;

- Migliorare la conoscenza, la trasparenza e la partecipazione ai Programmi da parte di tutti i
Soggetti della societa calabrese attraverso 1’efficace attuazione dei Piani di Comunicazione;

- Rafforzare lo sviluppo di adeguate capacita istituzionali nell’Amministrazione regionale e
locale per I’efficace attuazione dei Programmi Operativi attraverso lo stimolo e 1la promozione
dell’innovazione organizzativa e gestionale;

- Rafforzare la democraticita dei processi decisionali nelle politiche di sviluppo e consentire un’
ampia tutela degli interessi organizzati mediante una trasparente discussione sulle decisioni;

- Far partecipare il Partenariato alle attivita di valutazione delle politiche e delle azioni della
Programmazione regionale 2007/2013 sui Fondi Strutturali, anche al fine di contribuire al loro
ri-orientamento nei casi in cui i risultati raggiunti non corrispondano a quelli attesi e definiti in
fase di programmazione.

4. 1l contributo degli interventi rispetto al processo di Lisbona

La tabella seguente, ripresa dal Documento di Programma, mette in evidenza le Linee Integrate
della Strategia di Lisbona sui cui maggiormente si concentra il contributo del POR Calabria
FESR 2007-2013.

Linee integrate della Strategia di | Asse | Asse | Asse | Asse | Asse | Asse | Asse | Asse | Asse
Lisbona /Assi POR Calabria FESR [ 1 11 v Vv VI VII | VI IX

Aumentare e migliorare gli investimenti
nel campo della RST, in particolare nel
settore privato in vista della creazione di
uno spazio europeo della conoscenza (LI
7

Favorire I’innovazione in tutte le sue
forme (LI 8)

Favorire la diffusione e [I’utilizzo
efficiente delle TIC e costruire una societa
dell’informazione pienamente inclusiva
(L19)

Rafforzare i vantaggi competitivi della
base industriale (L1 10)
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Linee integrate della Strategiadi | Asse | Asse | Asse | Asse | Asse | Asse | Asse | Asse | Asse
Lisbona /Assi POR Calabria FESR [ 1l 11 v V VI | VIL | VI IX

Promuovere 1’uso sostenibile delle risorse
e potenziare le sinergie tra tutale
dell’ambiente e crescita (LI 11)

Creare un contesto imprenditoriale piu
competitivo e incoraggiare 1’iniziativa
privata grazie al miglioramento della
regolazione (LI 14)

Promuovere maggiormente la cultura
imprenditoriale e creare un contesto piu
propizio alle PMI (LI 15)

Sviluppare, migliorare e collegare le
infrastrutture europee e portare a termine
progetti transfrontalieri prioritari (LI 16)

Nel 2010, come sinteticamente descritto di seguito, tale contributo ha riguardato, sia pure in
misura differenziata, tutte le linee integrate della Strategia di Lisbona.

Con I’avvio della fase realizzativa di 15 progetti di ricerca in settori strategici per lo sviluppo
della Regione, € stato concretamente perseguito 1’obiettivo della linea integrata 7.

Altrettanto significativo é stato il concorso calabrese per favorire 1’innovazione (LI 8), con 16
Piani di Innovazione in corso di realizzazione ( su un complesso di 38 finanziati) finanziati
nell’ambito dell’Asse I e 5 Piani di Sviluppo Aziendale, finanziati dall’Asse VII e con la
pubblicazione di un avviso pubblico per la costituzione e I’ampliamento dei Poli di Innovazione
Regionali.

L’azione del Programma a sostegno della diffusione e utilizzo efficiente delle TIC (LI 9) si ¢
imperniata su progetti di rilievo, come quello relativo alla realizzazione della Banda Larga a
copertura dell’intero territorio regionale, che consentira un abbattimento considerevole del
digital divide che oggi penalizza le aree rurali e periferiche calabresi.

Al fine di rafforzare la gracile base produttiva regionale (LI 10), fortemente frammentata in
microimprese con scarsa propensione alla cooperazione ed alla integrazione, nel 2010 e stato
pubblicato 1’Avviso Pubblico per la selezione di interventi diretti a promuovere
I’identificazione, la creazione e I’irrobustimento di reti e dei cluster di imprese. E’ stato inoltre
pubblicato un avviso per il finanziamento di piani di sviluppo aziendali volti a sostenere la
competitivita delle imprese calabresi.

Al fine di creare un contesto imprenditoriale piu competitivo (LI 14) e promuovere la cultura
imprenditoriale (LI 15), sono state effettuate nel corso del 2010, analisi di fattibilita
propedeutiche ad azioni rivolte al potenziamento e coordinamento dei SUAP, per la
semplificazione degli iter procedurali connessi alla localizzazione e alla operativita delle
imprese e I’attuazione di attivita di marketing territoriale piu efficaci ed integrate.
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Earmarking

I1 POR Calabria destina 616 M€ circa pari, al 41% della quota FESR dedicata ai Temi prioritari
dell’Earmarking sui Temi Prioritari della Strategia di Lisbona.

Al 31-12-2010 la quota degli impegni FESR registrati sull’Earmarking € pari a circa il 18%
mentre i pagamenti registrano un avanzamento pari al 7,2%.

Il contributo maggiore all’avanzamento dell’Earmarking € dato dal Tema Prioritario: Societa
dell’informazione che presenta impegni pari a circa il 30% e una spesa pari al 10%, seguita
dalla Ricerca e Sviluppo Tecnologico (R&ST), Innovazione e Imprenditorialita con il 20% degli
impegni e 18,9% dei pagamenti.

Il Tema dei Trasporti si assesta invece su un livello di impegni pari al 13% circa, mentre i
pagamenti sono poco significativi (0,2%). Infine, il Tema Energia registra impegni pari al 10%
e pagamenti sempre pari al 10%.

All’interno dei Temi prioritari, vale la pena evidenziare il ruolo della categoria di spesa relativa
agli Aeroporti con impegni pari a circa 18 milioni di euro che raggiungono circa 1’83% delle
risorse della categoria.

Inoltre, sulla categoria di spesa: Altre misure volte a stimolare la ricerca e I’innovazione nelle
PMI, si registrano impegni per circa 25 milioni di euro, pari al 30% delle risorse della categoria.

Gli investimenti in imprese direttamente legati alla ricerca e all’innovazione tecnologica
(tecnologie innovative, istituzione di nuove imprese da parte delle universita, centri R&ST e
imprese esistenti ecc.), presenta al 31.12.2010 impegni pari a circa 18 milioni di euro, pari al
32% delle risorse disponibili sulla categoria di spesa.

Infine, si evidenzia che fra Temi Prioritari, quello della Ricerca registra circa 65 milioni di euro
di impegni, pari al 59% degli impegni coOmplessivi sui Temi Prioritari, seguito da quello dei
Trasporti con impegni pari 17%. Per quanto riguarda i pagamenti il Tema della Ricerca registra
il 64% della spesa certificata al 31.12.2010.
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Tabella Impegni e spesa per codice e tema prioritario con indicazione relativi alle sole categorie di
spesa della quota Earmarking

Impegni effettivi nei Temi prioritari
Earmarking al 31/12/2010

Spesa certificata nei Temi prioritari
Earmarking al 31/12/2010

(@)
=3 e .
=3 Temi Prioritari Earmarking Quota FESR/ Quota FESR/
® Totale Quota FESR Earmarking Totale Quota FESR | Earmarking
(%) (%0)
Ricerca e Sviluppo Tecnologico
(R&ST), Innovazione e 317.063.886,00| 130.143.020,68| 65.071.510,34 20,5|56.550.894,20( 28.275.447,10 8,9
Imprenditorialita.
1 |Attivita di R&ST nei centri di ricerca. 19.638.472,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0
Infrastrutture di R&ST (compresi gli
impianti fisici, gli apparati strumentali e
2 |le reti informatiche ad alta velocita che 22.037.064,00 6.909.300,00 3.454.650,00 15,7 0,00 0,00 0,0
collegano i centri di ricerca) e centri di
competenza in una tecnologia specifica.
Trasferimenti di tecnologie e
miglioramento delle reti di cooperazione
tra piccole imprese (PMI), tra queste ed
3 [altre imprese ed universita, istitutidi 33.269.972,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0
istruzione post-secondaria di tutti i tipi,
autorita regionali, centri di ricerca e poli
scient: e tecnologici (parchi
scientifici e tecnologici, tecnopoli ecc.).
Sostegno a R&ST, in particolare nelle
4 |PMI (ivi compreso I"accesso ai servizi di 31.481.521,00 27.811.602,70 13.905.801,35 44,2 3.641.557,09 1.820.778,55 58
R&ST nei centri di ricerca).
5 |Serviziavanzatidisostegno alle imprese| ) g7 093 00 6.840.050,30 3.420.025,15 7.6 0,00 0,00 00
e ai gruppi di imprese.
Sostegno alle PMI per la promozione di
prodotti e processi produttivi rispettosi
dell’ambiente (introduzione di sistemi
g |cfficaci di gestione dell’ambiente, 23.233.362,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0
adozione e utilizzo di tecnologie per la
prevenzione dell’inquinamento,
integrazione delle tecnologie pulite nella
produzione aziendale).
Investimenti in imprese direttamente
legati alla ricerca e all’innovazione
7 |(tecnologie innovative, istituzione di 56.666.737,00 36.910.789,08 18.455.394,54 32,6 1.238.058,51 619.029,26 1,1
nuove imprese da parte delle universita,
centri di R&ST e imprese esistenti ecc.).
Altre misure volte a stimolare la ricerca,
9 [I’innovazione e I’'imprenditorialita nelle 85.749.665,00 51.671.278,60 25.835.639,30 30,1 51.671.278,60| 25.835.639,30 30,1
PMI.
Societa dell” Informazione. 46.472.721,00| 27.635.665,91| 13.817.832,96 29,7] 9.421.931,08| 4.710.965,54 10,1
10 |Infrastrutture telefoniche (comprese le 6.746.040,00 5.343.946,10 2.671.973,05 30,6 534394610 2.671.973,05 396
reti a banda larga).
Tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (accesso, sicurezza,
11 |interoperabilita, prevenzione dei rischi, 2.248.680,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0
ricerca, innovazione, contenuti digitali
ecc.).
Servizi ed applicazioni per i cittadini
13 |(servizi sanitari online, e-government, e- 27.733.721,00 22.291.719,81 11.145.859,91 40,2 4.077.984,98 2.038.992,49 7.4
learning, e-partecipazione ecc.).
Servizi ed applicazioni per le PMI (e-
14 |commerce, istruzione e formazione, 9.744.280,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0
creazione di reti ecc.).
Trasporti 145.414.642,00] 37.519.625,00| 18.759.812,50 2. 520.730,00 260.365,00 0,2
16 | Trasporti ferroviari. 52.469.201,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0
26 |Trasporti multimodali. 47.372.193,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0
28 |Sistemi di trasporto intelligenti. 599.648,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0
29 |Aeroporti. 22.486.800,00 37.519.625,00 18.759.812,50 83,4 520.730,00 260.365,00 12
30 [Porti. 22.486.800,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0
Energia 107.187.082,00| 22.508.387,45| 11.254.193,73 10,5/21.974.107,45]|10.987.053,73 10,3
39 eolica 16.190.496,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0
40 olare. 26.684.337,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0
41 da biomassa. 16.190.496,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0
42 |Energie rinnovabili: idroelettrica, 21.437.416,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0
geotermica e altre.
43 |Efficienza energetica, cogenerazione, 26.684.337,00|  22.508.387,45|  11.254.193,73 422| 21.974.107,45| 10.987.053,73 41,2
gestione energetica.
TOTALE TEMI PRIORITARI 616.138.331,00| 217.806.699,04| 108.903.349,52 17,7|188.467.662,73| 44.233.831,37 7,2
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5. Promozione delle Pari Opportunita

In relazione alla analisi qualitativa dei risultati globali del programma in rapporto agli indicatori
fisici e finanziari, & da rilevare che anche per quanto riguarda la promozione delle pari
opportunita, in assenza di dati statistici aggiornati, non & possibile effettuare alcuna valutazione
sui progressi compiuti in rapporto agli obiettivi fisici definiti nel programma operativo.

In relazione ad eventuali accordi di partenariato ed a quanto previsto nel RAE 2009 sulla
predisposizione di una bozza di Protocollo di intesa tra Autorita di Gestione e PES é da
precisare, per come meglio specificato nel paragrafo “Attivita poste in essere al fine di
assicurare il pieno coinvolgimento del partenariato”, che sono state definite, a livello operativo,
le modalita di attuazione di tutte le Linee di Intervento del settore Assistenza Tecnica, per
I’organizzazione di tutte le attivita a sostegno del Partenariato economico e sociale (V/azioni
Linea di Intervento 9.1.2.1). A tutto cio si e pervenuti dopo una serie di riunioni svolte nel 2010,
mentre nel febbraio 2011 é stato definito il Tavolo di Partenariato Regionale per la
Progettazione Integrata e si ¢ giunti alla firma della “Carta per il rilancio dello sviluppo
economico sociale della Calabria” prevista come Protocollo di Intesa nel luglio 2009.

Il 27/05/2011 la Regione ha sottoscritto il Protocollo d’Intesa con il Partenariato Economico e
Sociale (PES) per la definizione degli obiettivi e delle modalita di attuazione delle relazioni
partenariali in materia di politiche regionali di sviluppo e di coesione.

11 livello delle strutture definite nell’ambito del PO FESR risponde all’esigenza di dare
attuazione a quanto previsto dai regolamenti comunitari, in particolare dall’art. 16 del reg. (CE)
1083/2006, recepito dal QSN, vale a dire la necessita di promuovere le pari opportunita e la non
discriminazione attraverso un approccio trasversale ed un approccio mirato attraverso interventi
specifici nella programmazione e attuazione dei programmi. Il PO FESR della Regione Calabria
esplicita Tistituzione dell’Autorita per 1’Uguaglianza e le politiche di genere che dovra
interagire con i soggetti aventi responsabilita di programmazione, intervenendo in tutte le fasi
della programmazione e assumendo un ruolo consultivo, propositivo e promozionale che si
manifesti, in particolare, attraverso 1’espressione di pareri su tutti gli atti attuativi della
programmazione e, conseguentemente, sull’impegno delle risorse finanziarie. L’attuazione
dell’ Autorita per I’Uguaglianza ¢ prevista nella Linea di Intervento 9.1.1.1 “Supporto all’AdG,
al Comitato di Coordinamento del Programma, ai Responsabili degli Assi/Settori Prioritari nella
realizzazione delle attivita di coordinamento gestione del POR” dell’Asse IX del POR FESR, la
cui attuazione é stata deliberata con DGR 629 del 21.09.2009.

Per l'implementazione dell’Autorita per 1’Uguaglianza, la Regione Calabria si avvale del
supporto del Dipartimento Pari Opportunita della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
attraverso la presenza di gruppi locali di assistenza tecnica. In particolare, per una parte del
periodo temporale in oggetto (maggio 2009- maggio 2010), ha operato la cd. Task Force per le
Pari Opportunita. Dal gennaio 2011 é operativo il Gruppo di Lavoro locale del Dipartimento
Pari Opportunita, che svolge attivita di supporto all'’Amministrazione regionale, al fine di
consentire la piena aderenza delle risposte dell’assistenza tecnica rispetto all’implementazione
del principio di pari opportunita per tutti nella programmazione regionale e per la rinnovata
accezione del concetto di mainstreaming, non solo delle politiche di pari opportunita di genere
ma anche con riferimento alle discriminazioni in generale basate sulla razza, l'origine etnica, la
religione, le convinzioni personali, le disabilita, I'eta o I'orientamento sessuale.

Nel 2010 é stata avviata la fase di attuazione della Progettazione Integrata, che presenta
importanti elementi di promozione e rafforzamento delle Pari Opportunita sia in fase di
definizione degli ambiti tematici e territoriali, sia in fase di governance del processo e di
valutazione.
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La Progettazione Integrata evidenzia un quadro di riferimento coerente con 1’applicazione del
dual approach del principio di pari opportunita e non discriminazione. Infatti, sono presenti
progetti integrati con impatto diretto su tali tematiche (vedi i Progetti Integrati di rigenerazione
sociale e di contrasto delle situazioni di disagio sociale, di poverta e marginalita attraverso il
miglioramento della qualita dei servizi essenziali ai residenti e il potenziamento dei servizi per
I’integrazione sociale delle persone a maggiore rischio di esclusione.) e progetti integrati in cui
interviene il mainstraeming, rafforzato dal sistema di valutazione e 1’individuazione delle
priorita (per es. nella valutazione ex-ante e selezione dei Pl “sara data priorita ...(ai progetti
che) ... sostengono la maggiore partecipazione delle donne e/o di categorie svantaggiate ai
progetti di integrazione sociale (urban welfare)”.

Le priorita rispetto al tema PO del FESR riguardano gli ambiti relativi all’Accessibilita ai
servizi territoriali e la promozione dell’inclusione sociale dei soggetti a rischio di
discriminazione e che trovano il loro asse di riferimento nell’Asse IV “Qualita della vita e
inclusione sociale” e nell’ Asse VIII “Citta, aree urbane e sistemi territoriali”.

E di interesse per le Pari Opportunita ’azione di mainstreaming presente nell’Asse I “Ricerca
Scientifica ed Innovazione Tecnologica” sia per quanto riguarda la diffusione dell’innovazione
nelle imprese femminili sia per quanto riguarda la diffusione di servizi innovativi, la loro
accessibilita e la lotta al digital divide.

Da rilevare, inoltre, che anche per quanto riguarda I’Asse V “Risorse naturali, culturali e
turismo sostenibile” si ¢ operato per integrare azioni mirate alla non discriminazione e alla
parita, inserendo azioni finalizzate all’integrazione e alla promozione e la fruizione dell’offerta
culturale delle minoranze.

2.2 RISPETTO DEL DIRITTO COMUNITARIO

Nel corso dell’anno 2010 non sono emersi problemi rilevanti riguardanti il rispetto del diritto
comunitario nell’attuazione del programma operativo tali da richiedere 1’adozione di particolari
misure. Per la trattazione dei problemi significativi incontrati si rimanda al paragrafo
successivo.

2.3 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE PRESE PER RISOLVERLI

Per quanto riguarda le problematiche relative ai tempi e alle procedure per aggiornare atti di
indirizzo e norme di gestione si riporta di seguito una tabella che sintetizza, per ciascuno degli
Assi prioritari lo stato di definizione dei Piani/Strumenti di programmazione propedeutici per
I’attuazione e previsti dalle singole linee di intervento del POR Calabria FESR 2007-2013.

L’ Autorita di Gestione sta discutendo con i Dipartimenti competenti la costituzione di Gruppi di
lavoro per il completamento dell’iter di definizione di tali strumenti, dando priorita ai limitati
casi in cui lo strumento di pianificazione previsto ¢ vincolante ai fini dell’attuazione della Linea
di intervento.

A supporto delle attivita volte alla definizione dei Piani/Strumenti di programmazione,
I’ Autorita di Gestione, ha promosso, nell’ambito delle azioni realizzate dal “Laboratorio per lo
Sviluppo delle Competenze ¢ lo Scambio delle Esperienze” della Regione Calabria, istituito
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presso il Dipartimento 3 ‘“Programmazione Nazionale ¢ Comunitaria”, ’avvio di progetti
tematici volti allo sviluppo delle competenze dei Dipartimenti regionali, su regolamenti, sui
modelli e metodi, inerenti alle programmazione e alla pianificazione per settori che hanno
evidenziano forti deficit informativi e strutturali e che di fatto stanno rallentando la definizione
dei Piani settoriali.

Il “Laboratorio per lo Sviluppo delle Competenze e lo Scambio delle Esperienze”, rappresenta
un “Centro di Competenza” in grado di conferire un effettivo valore aggiunto alla
programmazione e attuazione della politica regionale unitaria, ed ¢ il “luogo” in cui si
concentrano conoscenze e competenze su una specifica tematica in grado di svolgere ruoli e
compiti diversi nella programmazione, nell’implementazione del programma e nella definizione
delle singole attivita. Esso diviene un “momento” di confronto e partecipazione tra esperti a
livello nazionale e soggetti delle Amministrazioni nazionali e regionali, per definire,
condividere e attivare metodologie, tecniche, strumenti e linee guida per contribuire al
rafforzamento dei segmenti di politica regionale piu deboli e alla rottura dell’autoreferenzialita
di alcuni processi decisionali.

11 “Laboratorio per lo Sviluppo delle Competenze e lo Scambio delle Esperienze”, & concepito
quale strumento di attuazione dell’Asse VII “Capacita istituzionale” del POR Calabria FSE
2007/2013, la cui gestione ¢ attribuita al Dipartimento 3 “Programmazione Nazionale e
Comunitaria” ed & trasversale alla crescita delle competenze della Pubblica Amministrazione
Regionale. In tal senso I’Autorita di Gestione con il settori ed il servizi competente, ha fatto
propri i principi di crescita delle competenze indicati dalla capacity building e, tenendo conto
dell’analisi delle problematiche emerse nella passata programmazione, ha rivolto una forte
attenzione allo sviluppo di nuove competenze e conoscenze da parte dei Responsabili delle
Politiche regionali territoriali e settoriali, dei Dirigenti e dei Funzionari della Pubblica
Amministrazione Regionale con particolare riferimento alla definizione dei Piani e degli
strumenti di programmazione ed in particolare sono stati avviati:

- il progetto tematico “Progetto Tematico Settoriale sulla Mobilita Regionale” si trova gia in
fase avanzata anche grazie alla collaborazione del settore “Trasporti” del Dipartimento
LL.PP.. Il progetto, che prevede un impegno di 1.430.000,00 di euro, é finalizzato alla
costituzione di una struttura organizzativa formata da dirigenti e funzionari regionali, nonché
da esperti esterni altamente qualificati, che, che migliorare le competenze
dell’ Amministrazione regionale al fine di poter completare la:

- redazione del Piano Regionale dei Trasporti che comprende il Piano Direttore Regionale
dei Trasporti ed il Piani per la mobilita intercomunale;

- riordinare e attuare la normativa regionale in materia di trasporto pubblico locale;
- potenziare I’Osservatorio della Mobilita di cui all’art. 7 della L.R. 23/1999;

- contribuire, in conformita al principio della programmazione unitaria, ad accelerare la
spesa dei fondi FESR programmati sul POR 2007/2013 e destinati al trasporto pubblico
locale.

- 1l Progetto Tematico Settoriale per la Progettazione Integrata, che prevede un impegno di
euro 1.050.000,00, e finalizzato a sviluppare e qualificare il sistema di competenze e la
capacita operativa dell’Amministrazione Regionale, delle Amministrazioni Provinciali e
Comunali e degli attori locali impegnati nell’attuazione dei Pisl (Progetti Integrati di
Sviluppo Locale) costruendo e facendo funzionare il sistema delle relazioni (sistema di
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governance) tra i soggetti istituzionali che devono necessariamente cooperare durante
’attuazione degli interventi di programmazione integrata.

Sono in corso di definizione con i Dipartimenti interessati:

I1 “Progetto Tematico Settoriale per Gestione Integrata dei Rifiuti e la Bonifica dei siti
inquinati”, finalizzato a migliorare le competenze dell’Amministrazione regionale per la
redazione Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinate.

11 “Progetto Tematico Settoriale per la Bonifica dei siti inquinati da amianto”, finalizzato a
migliorare le competenze dell’Amministrazione regionale per la redazione Piano di
Protezione dell’Ambiente, di Decontaminazione, di Smaltimento e di Bonifica ai fini della
Difesa dai Pericoli derivanti dall’ Amianto.

Il “Progetto Tematico Settoriale per la Tutela delle Acque”, finalizzato a migliorare le
competenze dell’ Amministrazione regionale all’aggiornamento e alla gestione del Piano di
tutela delle acque.

11 “Progetto Tematico Settoriale per I’energia” la Bonifica dei siti inquinati da amianto”,
finalizzato a migliorare le competenze dell’Amministrazione regionale ad aggiornare il
Piano Energetico Ambientale Regionale.
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Piani/Strumenti di Condizioni
Asse /Settore Programmazione per Stato di avanzamento Note
g P’attuazione
Strategia Regionale per la
Asse | Ricerca | ricerca scientifica e
Scientifica, Pinnovazione tecnologica Coerenza | Approvata con DGR n. 266/10
Innovazione (Obiettivo Specifico 1.1)
Tecnologica e
Societa Strategia regionale per la
dell’Informazione | societa dell’informazione Coerenza | Approvata con DGR n. 266/10
(Obiettivo Specifico 1.2)
Piano Energetico Ambientale
Asse Il Energia Regionale Coerenza | Il Piano € aggiornato
(Obiettivo Specifico 2.1)
Piano di Tutela delle Acque
(PTA) Coerenza | Da approvare
(Obiettivo Specifico 3.1)
Piano di Gestione del
bacino/distretto idrografico Coerenza | Da approvare
(Obiettivo Specifico 3.1)
Piano Reqolatore Generale deali | criteri di condizionalita del QSN prevedono
Ac uedo?ti (PRGA) (Linea dig Vincolante In corso di verifica da parte del Dip. LL.PP - da | I’inserimento degli interventi nei Piani
Asse.III |ntgrvent0 3.1.1.1) approvare d’Ambito o nel Piano Regolatore Generale
ﬁjrrr;(t:)éente Settore R degli Acquedotti.
Cosenza: approvato
Catanzaro: Approvato
. . Crotone: POT approvato dalla conferenza dei . . .
Piano - Operativo  Temporale Sindaci con deliberazione n. 05 del 02.12.2006, Si | S Linea ~ di intervento  prevede
(POT) del Piano d’Ambito| ,,. . : . ; espressamente la realizzazione di interventi
Territori - . Vincolante | stima che il nuovo POT sara approvato entro aprile . s i : .
erritoriale  Ottimale (Linea 2011 compresi nei Piani Operativi Triennali
3112) Vibo V.: POT aggiornato (P.O.T)
Determinazione n. 02 del 25.02.2010 del Dirigente
Generale della STO dell’ATO 4 Deliberazione n. 05
58
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Piani/Strumenti di Condizioni
Asse /Settore p . per Stato di avanzamento Note
rogrammazione R .
P’attuazione
del 10.03.2010 del Consiglio Provinciale.
Reggio Calabria: approvato dalla Conferenza dei
sindaci con Deliberazione n. 3 del 16.12.2009.
Piano di Assetto idrogeologico In corso di aggiornamento.
(PAI) Vincolante Nelle more dell’aggiornamento il Piano vigente
(Linee di Intervento 3.2.1.2 — rappresenta lo strumento di riferimento per
Asse Il 3.22.1-3.222.-3223) I’attuazione delle Linee di Intervento.
Ambiente - : :
Difesa del Suolo | pjang di gestione integrata In corso di elaboraglone. . . .
. Nelle more dell’approvazione, il PAI vigente
delle coste Vincolante A
(Linea di Intervento 3.2.2.3) rappresenta  lo strumento di riferimento per
B I’attuazione della L.I. 3.2.2.3.
Piano di Gestione Rifiuti . . .
(Linea di Intervento 3.3.2.1) Vincolante | Piano vigente approvato nel 2007.
Piano Regionale di Bonifica
delle Aree Inquinate (Linea di | Vincolante | Da aggiornare
Intervento 3.4.1.1)
Asse 111 Piano di Protezione
Ambiente - dell’ Ambiente, di
Rifiuti e Decontaminazione, di B . )
Bonifiche Smaltimento e di Bonifica ai | Vincolante Da e_Iaborare . approvate le linee guida per la
- . : oo redazione del Piano
fini della Difesa dai Pericoli
derivanti dall’Amianto (Linea
di Intervento 3.4.1.2)
Piani di Azione per la Bonifica Da elaborare — 1l Piano Regionale di Bonifica delle
dei Fondali Marini sotto-costa | Vincolante | Aree Inquinate vigente non contiene le aree sotto-
(Linea di Intervento 3.4.1.3) costa.
Asse IV P.A. del Piano Regionale delle Coerenza | Approvato con DGR n. 227 del 20/05/2011

Qualita della Vita

Risorse Umane (Linee di
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Asse /Settore PI::an|/Strumeqt| di per Stato di avanzamento Note
rogrammazione R .
P’attuazione
e Inclusione Intervento 4.1.1.3 — 4.1.1.4)
Sociale - - - —
Piano Regionale dei Servizi
Sociali Coerenza | Approvato con DGR del 07.08.09
(Linee di Intervento 4.2.1.1 — e
4221- 424.1)
Piano Regionale per
I’occupazione e per il lavoro Coerenza | Daapprovare
(Linee di Intervento 4.2.1.1 —
4221-4241)
Piano Sanitario Regionale Coerenza | Incorso di adeguamento
(Linea di Intervento 4.2.3.1)
Lo I criteri di valutazione della linea di
(E:ggﬂggﬁche %?)I:enibill:\ttr:\é:}z intervento prevernp trg i requisiti oggettivi
Aree della Rete Ecologica | Vincolante | Da elaborare che le Operazioni sano - comprese _nel
Regionale (Linea di Intervento Catalogo__ delle ~ Attivita Economlc_he
5.1.1.1) Sost_enlblll nelle Aree della Rete Ecologica
T Regionale.
Asse V
Risorse Naturali, Approvati e adottati i Piani di Gestione dei Siti Rete
Culturali e Natura 2000
Turismo In corso di Elaborazione i Piani di Gestione delle
Sostenibile - Rete Zone di Protezione Speciale del Parco della Sila e [Gli interventi del POR Calabria FESR 2007 -
ecologica Piani di gestione dei siti ai delle Riserve Marine 2013 nelle aree della Rete Ecologica Regionale
sensi della normativa vigente Vincolante | Da approvare il Piano di Gestione del Parco del |(Rete Natura 2000) sono ammissibili solo per e
(Linea di Intervento 5.1.1.1) Pollino aree in cui sono stati adottati e sono operativi i
Approvato il Piano di Gestione del Parco Nazionale |Piani di Gestione.
dell’ Aspromonte
Adottato il Piano di Gestione del Parco Regionale
delle Serre
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Asse /Settore

Piani/Strumenti di
Programmazione

Condizioni
per
I’attuazione

Stato di avanzamento

Note

Asse V
Risorse Naturali,
Culturali e
Turismo
Sostenibile
Patrimonio
Culturale

Piano Regionale dei Musei e
delle Aree e dei Parchi
Archeologici della Calabria
(Linee di Intervento 5.2.1.1 —
5.2.2.1)

Vincolante

In corso di elaborazione

Nelle  more della elaborazione e
dell’approvazione dei Piani possono essere
realizzate le seguenti tipologie di progetti:

- progetti di completamento relativi ad
interventi di recupero e restauro di beni
culturali che presentano adeguate condizioni
di sostenibilita finanziaria ed economica per
la gestione (verificati dal Nucleo Regionale
di Valutazione sulla base dei relativi Piani di
Gestione);

- nuovi progetti di recupero, restauro e
valorizzazione di beni culturali per i quali
sono stati elaborati specifici  Studi di
Fattibilita approvati dal Nucleo Regionale di
Valutazione;

- progetti per rendere fruibili beni culturali
che non richiedono ulteriori investimenti per
il recupero e il restauro e che presentano
adeguate  condizioni di  sostenibilita
finanziaria ed economica per la gestione
(verificati dal Nucleo Regionale di
Valutazione sulla base dei relativi Piani di
Gestione).

Approvazione prevista per aprile/maggio
2011.

Piano Regionale degli Edifici
Storici e di Pregio
Architettonico della Calabria
(Linea di Intervento 5.2.1.1)

Vincolante

In corso di elaborazione
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Asse /Settore

Piani/Strumenti di
Programmazione

Condizioni
per
I’attuazione

Stato di avanzamento

Note

Asse V
Risorse Naturali,
Culturali e
Turismo
Sostenibile
Patrimonio
Culturale

Piano Regionale dei Castelli e
delle Fortificazioni  Militari
della Calabria (Linea di
Intervento 5.2.1.1)

Vincolante

In corso di elaborazione

Piano Regionale delle Aree e
Strutture  di  Archeologia
Industriale  della  Calabria
(Linea di Intervento 5.2.1.1)

Vincolante

In corso di elaborazione

Programma Triennale di
Valorizzazione del Sistema dei
Teatri

(Linea di Intervento 5.2.2.2)

Coerenza

Approvato Programma Triennale 2011-2013 con
Delibera G.R. n.8 del 24.01.2011

Piano Regionale per I’ Arte
Contemporanea
(Linea di Intervento 5.2.2.4)

Coerenza

In corso di elaborazione

Approvazione prevista per giugno 2011

Linee Guida per la
Progettazione, Realizzazione e
Valutazione degli Eventi
Culturali in Calabria

(Linea di Intervento 5.2.3.1)

Coerenza

In corso di elaborazione

Approvazione prevista per giugno 2011

Linee Guida Regionali per la
Progettazione, Realizzazione e
Promozione dei Parchi
Culturali, dei Parchi Letterari e
dei Parchi Tematici in

Coerenza

In corso di elaborazione

Approvazione prevista per giugno 2011
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Asse /Settore

Piani/Strumenti di
Programmazione

Condizioni
per
I’attuazione

Stato di avanzamento

Note

Calabria.
(Linea di Intervento 5.2.3.2)

Asse V
Risorse Naturali,
Culturali e
Turismo
Sostenibile —
Turismo
Sostenibile

Linee di indirizzo per il
riconoscimento dei Sistemi
Turistici Locali / Destinazioni
Turistiche Locali e per la
predisposizione dei Piani di
Azione triennali e annuali.

Vincolante

Approvate

Identificazione dei Sistemi
Turistici Locali/Destinazioni
Turistiche Locali

(Linea di Intervento 5.3.2.1)

Vincolante

Approvati

Piano Regionale per lo
Sviluppo Turistico Sostenibile
(Linea di Intervento 5.3.2.2)

Coerenza

Elaborato In corso di valutazione da parte del
NRVVIP

Approvazione prevista per giugno 2011

Piano di Marketing Turistico
Regionale

(Linee di Intervento 5.3.2.2 -
5.3.3.1)

Coerente

Approvato dalla Giunta Regionale con delibera 787
del 14/12/2010

Il POR prevede che le tipologie di azioni
finanziate dalla linea 5.3.3.1 devono essere
previste nel piano di marketing Turistico
regionale

Piani di azione triennali e
annuali dei Sistemi Turistici
Locali STL (Linea di
Intervento 5.3.2.2)

Coerenza

Da elaborare

Atto di indirizzo per la
realizzazione di interventi di
valorizzazione e tutela dei beni
culturali - Schede di
completamento (obiettivo
operativo 5.2.1)

Coerenza

Approvato con DGR 110 del 28/03/2011
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Piani/Strumenti di Condizioni .
Asse /Settore p . per Stato di avanzamento Note
rogrammazione R .
P’attuazione
Il Piano Vigente & in corso di aggiornamento e
adeguamento alla normativa nazionale e comunitaria
Asse VI ]
Reti e Piano Direttore Regionale dei T - o
. . Approvati gli indirizzi tecnici per la pianificazione
Collegamenti per | Trasporti Coerenza ! : .
A N e dei trasporti a scala regionale.
la Mobilita (Obiettivo Specifico 6.1) N I .
Regionale Nelle more dell aggiornamento 11_ Pl_ano vigente
rappresenta lo strumento di riferimento per
I’attuazione delle Linee di Intervento.
Piano  Regionale per le
Infrastrutture Produttive Coerenza | Approvato con DGR n. 164 del 27/02/2010
(Linea di Intervento 7.1.1.1 — PP '
7.1.1.3)
Linee Guida Regionali sugli
Asse VII sportelli  unici (Linea di [ Coerenza | Approvate con D.G.R. 531 del 4/08/2008
Sistemi Intervento 7.1.1.2)
Produttivi
Programma  InvestinCalabria Coerenza | Da approvare
(Linea di Intervento 7.1.2.1) PP
Programma Calabria
Internazionale Coerenza | Approvato con DGR 189 del 20/05/2011
(Linea di Intervento 7.1.2.1)
Quadro Territoriale Regionale
con valenza paesistica (QTR/P)
(Linee di Intervento 8.1.1.1 — Coerenza | In corso di adeguamento
Asse VIII 8.112-8113-8121-
Citta e Aree 8.1.2.2)
Urbane Piani Strategici di Sviluppo
Urbano delle Citta e delle Aree . . Espresso parere favorevole da parte del
Vincolante | Approvati

Urbane (Linee di Intervento
8.111-8112-8113-

NRVVIP con nota n. 3283 del 30/04/2010
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Piani/Strumenti di Condizioni
Asse /Settore p . per Stato di avanzamento Note
rogrammazione R .
P’attuazione
8.1.2.1-8.12.2)
Elaborati quelli di Catanzaro e dell’area urbana
o Cosenza — Rende. /Da elaborare quelli delle altre | La Linea di  intervento  stabilisce
Piani di Mobilita Urbana . L2
(Linea di Intervento 8.1.2.2) Vincolante | aree qrbane. . _ . - espressamente phe Ie_ operazioni  siano
- Reggio Calabria ha affidato il servizio per la | previste dai Piani Urbani per la Mobilita
redazione del Piano
Piano Regolatore del Porto di
Gioia Tauro Coerenza | Incorso di approvazione
(Linea di Intervento 8.1.2.3)
Piani per la  mobilita
intercomunale Vincolanti | In corso di elaborazione
(Linea di Intervento 8.2.1.1)
Piani di servizi comunali e/o
A.SSE V.”' mterco_munall per la qualita Vincolanti | In corso di elaborazione
Sistemi della vita
Territoriali (Linea di Intervento 8.2.1.2)
Piano regionale relativo
all’individuazione dei Centri
- . Coerenza | Approvato con DGR n.40 del 10.02.2011
Storici della Calabria
(Linea di Intervento 8.2.1.4)
Asse IX
Assistenza Piano di Azione delle Attivita
Tecnica e di Assistenza Tecnica Coerenza | Approvato con DGR 629/09

Cooperazione
Interregionale

(Obiettivo Specifico 9.1)
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Per quanto riguarda 1’implementazione del Sistema di Gestione e Controllo del POR Calabria
FESR 2007-2013, come indicato nel RAE 2009, con deliberazione della Giunta Regionale n.
459 del 24 luglio 2009 é stato approvato il documento recante la Descrizione dei Sistemi di
Gestione e Controllo del POR Calabria FESR 2007/2013, redatto ai sensi dell’art. 71, paragrafo
1, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e, unitamente allo stesso, sono stati approvati i Manuali
delle Procedure per 1I’Autorita di Certificazione, dei Controlli di Primo Livello, per la
comunicazione delle irregolarita e la gestione dei recuperi.

In seguito alle osservazioni di non conformita del sistema all’articolo 71 del Regolamento (CE)
n. 1083 del 2006, formulate dalla competente Unita della Direzione Generale Politica Regionale
della Commissione Europea, sulla relazione e sul parere espresso dall’IGRUE, si sono apportate
alcune integrazioni e precisazioni alla Descrizione e ai Manuali approvati con la deliberazione
summenzionata, con la sola eccezione del Manuale delle Procedure dell’ Autorita di Audit.

Successivamente, la Direzione Generale Politica Regionale della Commissione Europea, con
nota prot. n. 012093 del 22 dicembre 2009, inviata tramite SFC e acquisita al protocollo del
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria con n. 107 dell’11.01.2010, ha
dichiarato accettata la Descrizione sui Sistemi di Gestione e Controllo e i documenti allegati
attinenti al POR Calabria FESR 2007/2013, in quanto soddisfa i criteri di conformita alle
disposizioni di cui agli articoli da 58 a 62 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

Con deliberazione n. 8 del 13.01.2010 la Giunta regionale ha preso atto della Descrizione dei
Sistemi di Gestione e Controllo del POR Calabria FESR 2007/2013, redatta ai sensi dell’art. 71,
paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e dei relativi allegati — i Manuali delle
Procedure per I’ Autorita di Certificazione, dei Controlli di Primo Livello, per la comunicazione
delle irregolarita e la gestione dei recuperi - dichiarati accettati definitivamente dai Servizi della
Commissione Europea con nota prot. n. 012093 del 22 dicembre 2009, inviata tramite SFC e
acquisita al protocollo del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria con n. 107
dell’11.01.2010.

Con nota prot. n. 2717 del 29 dicembre 2010 I’Autorita di Audit ha presentato alla
Commissione europea, ai sensi dell’articolo 62 paragrafo 1, lettera d), punto i) del Regolamento
(CE) n. 1083/2006, il terzo Rapporto Annuale di Controllo (di seguito RAC), con il quale ha
comunicato le attivita di audit svolte sul POR Calabria FESR nel periodo di riferimento dal 1
luglio 2009 al 30 giugno 2010.

Nel RAC sono confluite sia le risultanze degli audit system che degli audit sulle operazioni.

I RAC, in particolare, ha illustrato le attivita di audit system svolti presso I’ Autorita di Gestione
del POR Calabria FESR e i Dipartimenti n. 5 “Attivita Produttive” e n. 9 “Infrastrutture, LL.PP.
Politiche della Casa, E.R.P., A.B.R., Risorse Idriche, Ciclo Integrato delle Acque” i cui primi
riscontri erano gia stati evidenziati nel RAC 2009 e che sono state oggetto di continuo
aggiornamento attraverso 1’attivita di follow-up.

Le principali carenze di sistema riscontrate attengono, principalmente a :

- lamentata carenza di personale da parte delle strutture auditate che potrebbe comportare
un’eventuale inefficiente organizzazione degli uffici.

-carenza nell’attuazione dei controlli di I° livello e dei relativi strumenti (check list, verbali
ecc.);

-mancanza di flusso informativo dei risultati dei controlli di I° livello dall’AdG all’AdA;

- non adeguatezza delle piste di controllo.
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Rispetto alle principali criticita individuate sono stati attivati e sono gia operativi alcuni
correttivi di seguito indicati:

sono state rinnovate le Posizioni Organizzative sul POR;

nell’ambito del POAT tematico finanziato dal PON Governance ¢ AT ¢ stata attivata
I’assistenza tecnica del Formez finalizzata ad assicurare un supporto alla procedura prevista
dal POR per [’attuazione dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL). Con
I’affiancamento del Formez, inoltre, ¢ stata effettuata una ricognizione delle competenze del
personale regionale impegnato nei controlli di I* livello presso alcuni Dipartimenti ed
individuate, quindi, alcune iniziative finalizzate al rafforzamento delle competenze tecniche
necessarie per un efficace svolgimento degli stessi. A tal fine sono stati svolti alcuni
approfondimenti tematici relativi alla disciplina degli appalti pubblici con specifico
riferimento al quadro normativo comunitario e nazionale, al Codice dei contratti pubblici e al
sistema delle soglie. E’ stata, inoltre, approfondita la questione della tracciabilita finanziaria
nei contratti pubblici;

sono state avviate, inoltre, le procedure di valutazione per la selezione di 10 esperti a
supporto delle attivita di controllo di I° livello e la certificazione della spesa e per la
selezione di 5 coordinatori dei Laboratori per la progettazione integrata territoriale;

¢ stata costituita la Commissione di valutazione dell’ Avviso per la selezione di n. 20 esperti
per il funzionamento dei laboratori per la progettazione integrata territoriale e sara, a breve,
avviata I’attivita di valutazione;

con decreto n. 177 del 17.01.11 la Stazione Unica Appaltante ha aggiudicato I’appalto per il
servizio di assistenza tecnica all’Autorita di Gestione per le attivita di controllo di primo
livello ed é stato avviato dal RUP presso il Settore Verifiche e Controlli dei Programmi e dei
Progetti il procedimento amministrativo teso alla stipula del contratto;

parallelamente nei primi mesi dell’anno 2011 sara sottoscritto il contratto con
I’aggiudicatario del servizio di assistenza tecnica all’ Autorita di Gestione; (si osserva che,
vista la sospensione cautelare degli atti di gara operata dal TAR, in data 09.03.2011 a seguito
di ricorso di una delle societa partecipanti, e la conseguente fissazione dell’udienza per la
trattazione nel merito della causa fissata al 07.07.2011, come riportato dall’AdA nel rapporto
di audit system 2010 inviato alla CE con nota prot. n. 411 del 18.03.2011, sarebbe opportuno
non inserire i punti evidenziati in giallo perché contraddice con quanto gia a conoscenza
della CE);

nell’ambito del progetto POAT-Igrue I’ Autorita di Gestione ha provveduto alla stesura e alla
consegna di piste di controllo specifiche per ogni Linea di intervento;

si ¢ provveduto all’aggiornamento delle check list di controllo rispetto alle disposizioni
previste dalla legge relativa alla tracciabilita dei flussi finanziari;

per quanto riguarda le procedure di selezione, la mancanza di “format specifici e condivisi”
per D’elaborazione dei Bandi/Avvisi, come dichiarato dall’AdG, sara superata a breve
nell’ambito del modulo PEP previsto dal nuovo sistema informativo SIURP, mentre gli
Awvisi per la selezione di esperti esterni per attivita di assistenza tecnica sono redatti in
conformita alle disposizioni contenute nei Regolamenti n. 8 e 9 del 2009 che costituiscono le
linee guida uniformi per la redazione degli Awvisi di tale tipo;

sul fronte delle verifiche amministrative & stata, inoltre, definita e diffusa presso tutti i
soggetti istituzionalmente deputati all’espletamento delle attivita di controllo di I° livello, la
Circolare di monitoraggio n. 6 del 22/11/2010 “POR Calabria FESR 2007/2013. Check-list
delle verifiche amministrative. Istruzioni operative per 1’utilizzo sul sistema di monitoraggio
regionale Rendiconta” con la finalita di rafforzare il funzionamento del sistema di gestione e
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controllo. In essa sono state disciplinate le modalita di compilazione delle check-list di pre-
certificazione sul sistema informativo Rendiconta.

Il Manuale dei controlli di primo livello, inoltre, pur non avendo come allegato un format per le
verifiche amministrative, al paragrafo 4.8 contempla i contenuti delle stesse, prevedendo che le
verifiche amministrative devono riguardare almeno:

- la correttezza della richiesta di rimborso;
- che la spesa si riferisca al periodo di ammissibilita;
- che la spesa si riferisca a un progetto approvato;

- il rispetto con le condizioni del Programma Operativo, incluso, se pertinente, il rispetto del
tasso di finanziamento approvato;

- il rispetto delle norme di ammissibilita nazionali e comunitarie;
- D’adeguatezza dei documenti di supporto e 1’esistenza di un’adeguata pista di controllo;

- il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato, delle norme ambientali, dei requisiti di pari
opportunita e non discriminazione;

- il rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici;
- il rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di pubblicita.

Nel corso dell’anno 2010, ’AdA ha, inoltre, avviato le attivita di audit system presso i
Dipartimenti n. 3 “Programmazione Nazionale e Comunitaria”, n. 11 “Cultura, Istruzione, Alta
Formazione, Universita, Ricerca scientifica e innovazione tecnologica” e presso 1’Autorita di
Certificazione, i cui risultati confluiranno nel RAC 2011.

Nel RAC 2010 sono stati, altresi, riportati i risultati degli audit sulle operazioni relativi al
campione estratto, riferito alla spesa dichiarata alla CE per il Programma Operativo FESR 2007-
2013, in data 31.12.2009, e pari a € 179.531.375,38

Preliminarmente si evidenzia che, a seguito di DGR n. 57 del 28.01.2010 recante “Disposizioni
per I’accelerazione delle attivita di controllo di primo e secondo livello per la chiusura del
Programma Operativo”, 1’Autorita di Audit ¢ stata impegnata nella chiusura della
programmazione 2000-2006 ed ha dovuto recuperare i forti ritardi accumulati sui controlli negli
anni precedenti.

Cio ha comportato la pressoché totale sospensione delle attivita sulla nuova programmazione,
con conseguente blocco dei controlli sulle operazioni gia avviate sul campione 20009.

L’AdA, inoltre, ha ereditato una situazione di emergenza dovuta alla carenza di organico
dell’Organismo di Controllo di II livello che gia operava sulla programmazione 2000-2006.
Pertanto, il personale dell’AdA, allo scopo ricontrattualizzato, si & trovato ad operare su un
parco progetti che riguardavano le annualitd di spesa 2007-2008-2009 e allargamento dei
campioni precedenti, portando, comunque, a conclusione, da marzo 2010 a settembre 2010, n.
475 progetti (ripartiti tra FESR, FSE, FEOGA, SFOP, LEADER +).

A seguito delle operazioni di chiusura del POR 2000-2006, avvenuta a fine settembre 2010, &
stato dato forte impulso alle attivita di controllo e monitoraggio sulle operazioni del PO FESR
2007-2013 nonché all’attivita di audit system, pervenendo cosi alla redazione del RAC e del
relativo parere, nel mese di dicembre 2010.

Intanto, il campione FESR 2009, costituito da 61 operazioni per un totale di € 97.438.979,04,
pari al 54,27% della spesa dichiarata nell’anno 2009, ¢ stato gestito esclusivamente
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dall’ Autorita di Audit della Regione Calabria, in qualita di organismo preposto allo svolgimento
di tale attivita, senza alcun ricorso a societa esterne di assistenza tecnica.

Nonostante il limite temporale (appena 53 giorni lavorativi), la continua riduzione
dell’organico per esodo volontario/aspettative prolungate ed il conseguente sovraccarico, I’AdA
e stata in grado di effettuare, alla data di presentazione del RAC 2010, nella quasi totalita (57 su
61 operazioni campionate), le attivita di controllo presso i Responsabili di Linea e, in minor
misura, presso il beneficiario finale/soggetto attuatore, nonché ad avviare, la fase di reporting e
contraddittorio con le strutture competenti. Nonostante [’accelerazione data all’attivita
dell’AdA, non si & potuto, pero, procedere, nei tempi prestabiliti alla redazione del RAC con
dati definitivi per cause derivanti principalmente dai ritardi registrati nella fase di acquisizione
della documentazione e, quindi, del relativo contraddittorio con i dipartimenti interessati.

Alla data ( 29.12.2010) di presentazione del RAC e del relativo parere alla CE, il rapporto
annuale, comprendente n. 41 operazioni ( di cui n.27 provvisori e n.14 definitivi) , registrava un
tasso di irregolarita pari al 3,46% della spesa campionata. Rispetto a questo gruppo di
operazioni sottoposte ad audit, sono state rilevate, prioritariamente quattro tipologie di criticita,
con la relativa casistica a titolo esemplificativo, corrispondenti alla declaratoria inserita nelle
conclusioni dei report di controllo:

A - Carenze di sistema: assenza verbali di controllo di I° livello - piste di controllo non
adeguate;

B - Irregolarita derivanti dalla non applicazione dei Regolamenti Comunitari: adempimenti
relativi alla pubblicita, rispetto del de minimis, ammissibilita della spesa;

C - Irregolarita nelle procedure: irregolarita nei bandi, mancato rispetto dei termini,
comunicazioni, proroghe ecc.;

D - Irregolarita finanziarie: tracciabilita dei pagamenti, carenza documenti contabili, errata
certificazione di spesa.

In data 5.04.2011, e successivamente con errata corrige del 15.04.2011, ’AdA ha trasmesso, via
SFC alla CE, I’aggiornamento al RAC 2010 e il relativo parere. Gli esiti dei controlli hanno
comportato una variazione del tasso di errore complessivo al 4,95% della spesa campionata per
effetto dell’inclusione nel calcolo, come richiesto dalla CE, di progetti decertificati in corso di
verifica dai responsabili di I° livello.

Si segnala, inoltre, che nel corso del 2010 la DG Politiche Regionali della Commissione
Europea ha svolto gli audit sul POR Calabria FESR 2007/2013, presso I’AdA dal 22 al 24
giugno, con ’obiettivo di esaminare [’attivita svolta dall’Autoritda di Audit regionale; presso
I’AdG, dall’11 al 15 ottobre 2010 e dal 22 al 25 novembre 2010, allo scopo di controllare le
procedure di selezione delle operazioni previste dall’art. 60, lettera a), il funzionamento delle
verifiche di gestione lettera b) del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e art. 13 del Regolamento
(CE) 1828/2006.

La DG Politiche Regionali della Commissione Europea, con nota prot. n. 204252 del
23.02.2011, acquisita agli atti del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria al n.
1313 dell’1.03.2011, ha comunicato alla Regione Calabria I’interruzione dei termini di
pagamento (ai sensi dell’art. 91 del Regolamento n. 1083/2006) e compiuto il primo atto
formale per la sospensione del pagamento intermedio di cui alle domande di pagamento del 13 e
24 dicembre 2010.

Con la suddetta nota i Servizi della Commissione, hanno evidenziato un certo numero di
debolezze dei sistemi di gestione e controllo riassumibili, per 1’Autorita di Gestione, nelle
seguenti:
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- carenze di prove a livello di Autorita di Gestione del lavoro svolto per assicurare che i
progetti “prima fase” soddisfino i criteri di selezione approvati dal Comitato di
Sorveglianza;

- mancata effettuazione di controlli di I° livello sul 100% della spesa;

- irregolarita nelle procedure di gara per 1’affidamento di lavori sopra soglia per alcuni dei
progetti esaminati;

- mancanza del business plan in relazione al Fondo di Garanzia (art. 43 del Regolamento
(CE)1828/2006;

- irregolarita/non rispetto delle regole per 5 degli 8 progetti controllati dagli auditors della
DG Politiche Regionali.

- Le carenze significative a livello di Autorita di Audit, invece, sono le seguenti:

- chiarimenti in merito all’indipendenza finanziaria dell’Autorita di Audit rispetto
all’ Autorita di Gestione;

- completamento dei controlli sulle operazioni e ritrasmissione del rapporto annuale di
controllo con i risultati e il tasso di errore finali

Rispetto a quanto sopra 1’ Autorita di Gestione ha manifestato alla DG Regio piena disponibilita
a fornire tutte le informazioni e/o documentazione integrativa in merito alle procedure di
selezione adottate, nonché a fornire i chiarimenti necessari rispetto alle procedure adottate per
garantire I’indipendenza finanziaria dell’ Autorita di Audit rispetto all’ Autorita di Gestione.

L’ Autorita di Audit, invece, ha provveduto a sanare la carenza di cui al punto b) individuata dai
Servizi della Commissione Europea, completando gli audit sulle operazioni e comunicando, con
nota prot. n. 533 del 21.04.2011, che gia in data 05.04.2011, e successivamente con errata
corrige del 15.04.2011, era stato trasmesso alla CE, via SFC, I’aggiornamento al RAC 2010 e
relativo parere con i risultati finali sugli esiti dei controlli e sul tasso di errore complessivo
riscontrato.

A seguito delle criticita emerse nell’Incontro Annuale 2010 della DG Regio con le Autorita di
Gestione dei PO FESR 2007/2013 sulla corretta alimentazione del Sistema Nazionale di
Monitoraggio, il 9 dicembre 2010 la Regione Calabria ha partecipato ad un incontro, presso il
MEF-RGS-IGRUE, delle Autorita di Gestione dell’Obiettivo Convergenza per la risoluzione
delle problematiche relative alla natura delle principali cause di “scarto” connesse
all’alimentazione della BDU ed al loro superamento.

A riguardo, I’ultimo invio ufficiale dei dati di attuazione del POR Calabria FESR 2007/2013 al
Sistema Nazionale di Monitoraggio — IGRUE — BDU ¢ relativo al VI bimestre 2010. | dati
validati nel Sistema Nazionale presentano ancora una situazione critica in ordine alla incompleta
alimentazione del Sistema Locale di Monitoraggio “Rendiconta”. Le criticita riscontrate
vengono riassunte nelle tabelle seguenti:

Fonte Sistema Informativo Regionale “Rendiconta”

Pagamenti in Avanzamento Finanziario (solo | Euro: 291.770.303,64
pubblici effettivi)

Pagamenti in DDP (validata 22/12/2010) Euro: 267.775.034,65

Progetti inseriti: Numero: 1586
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Fonte BDU 2007/2013
Pagamenti ammessi (validati) Euro: 177.625.427,79
Progetti correttamente inseriti: Numero: 922
Cause principali degli scarti
Codlé%%rrore Descrizione Errore Percentuale
A21 Mancanza del dato Iter procedurale del progetto 59,51%
Al7 Mancanza del dato Valori fisici di realizzazione - Indicatori CORE 10,96%
A8 Mancanz_a del_dato Valori fisici di realizzazione - Indicatori 10,96%
Occupazionali
2.02 CUP Errato 6,54%
PO Mancanza del dato Procedura di Attivazione collegata al progetto 5,63%
Al Mancanza del dato Classificazioni comuni QSN 3,35%
2.22 Voce di Spesa non compatibile con il Tipo Operazione. 1,52%
A26 Mancanza del dato Attuatore del progetto 1,22%
203 Progt_et_tl Reglme di aiuto": Codice Ateco mancante per la 0,15%
classificazione QSN.
208 Il totgle dei pagamenti ammessi per il periodo di riferimento € 0,15%
superiore al costo ammesso.
Numero Progetti
Censiti in Numero Progetti correttamente inviati in BDU Percentuale
Rendiconta
1.586 922 58,13%

Sulla BDU 2007/2013, quindi, al 31.12.2010 é censito solo il 60,88% dell'avanzamento
finanziario del Programma, il 66,33% della DDP validata il 22 dicembre 2010 ed il 58,13%
delle operazioni censite.

Azioni correttive intraprese

Per superare i problemi della alimentazione non corretta del sistema Rendiconta:

a)

b)

c)

d)

sono stati convocati, nel successivo periodo, tavoli ad hoc con i responsabili delle
operazioni interessate;

b) sono stati convocati tavoli settimanali con i responsabili delle Unita di Monitoraggio
dipartimentali e, laddove necessario, con i Responsabili delle Linee di Intervento interessate
alle operazioni non monitorate conformemente alla BDU;

e stato introdotto, per i progetti caratterizzati da incompleto corredo informativo, un blocco
informatico; su queste operazioni, fino alla risoluzione delle cause di scarto, sara possibile
effettuare solo la modifiche relative alle cause di scarto mentre sara inibita la funzione di
impegno e liquidazione;

¢ stato elaborato il progetto “Realizzazione del Laboratorio per lo Sviluppo delle
Competenze e lo Scambio di Esperienze sul Monitoraggio 2007/2013” (attualmente al
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vaglio del competente Settore Amministrativo) con 1’obiettivo di migliorare le Politiche, la
Programmazione, il Monitoraggio e la valutazione a livello Nazionale, Regionale e Locale e
per aumentare la Governance del Territorio.

A seguito delle suddette azioni correttive la situazione alla data del 18.05.2011 ¢ la seguente:

Cause principali degli scarti (18.05.2011)

Codice errore
BDU Descrizione Errore Percentuale
2.22 Voce di spesa errata 42,61%
A21 Mancanza del dato Iter procedurale del progetto 29,83%
2.02 Cup Errato 11,65%
PO Mancanza del dato Procedura di Attivazione collegata al progetto 11,65%
Il totale dei pagamenti ammessi per il periodo di riferimento & superiore
2.08 al costo ammesso. 0,85%
Al Mancanza del dato Classificazioni comuni QSN 0,85%
Al7 Mancanza del dato Valori fisici di realizzazione - Indicatori CORE 0,85%
Mancanza del dato Valori fisici di realizzazione - Indicatori
Al8 Occupazionali 0,85%
Importo Costo totale pit la somma delle Economie diverso da
D.7 Finanziamento Totale in presenza di Piano dei Costi 0,57%
A26 Mancanza del dato Attuatore del progetto 0,28%
Numero Progetti
Censiti in Numero Progetti correttamente inviati in BDU Percentuale
Rendiconta
1.662 1317 79,24%

Inoltre, con I’introduzione del nuovo Sistema Informativo Locale di Monitoraggio, il SIURP, la
cui messa in esercizio é prevista per il primo semestre 2011, sara a disposizione di tutti gli
operatori un pre-validatore che simulera I’esito della trasmissione alla BDU.

In tal modo, qualora il risultato di tale pre-validazione dovesse generare degli scarti, I’operatore
medesimo potra procedere con immediatezza alla loro risoluzione, senza dover attendere le
periodiche comunicazioni da parte del competente Ufficio Regionale.

2.4  MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE

Si segnala innanzitutto che non sono stati designati Organismi Intermedi che svolgono una parte
o la totalita dei compiti dell’ Autorita di Gestione ai sensi del capitolo 5.2.6 del POR Calabria
FESR 2007-2013.

Per quanto riguarda i fattori che, senza essere direttamente connessi al contributo del
programma operativo, hanno un impatto diretto sull'attuazione del programma € necessario
procedere ad una breve analisi della situazione socio economica della Regione.
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Nei primi nove mesi del 2010 I’industria regionale mostra ancora gli effetti della fase
congiunturale negativa che investe il settore dal secondo semestre del 2007. L’indicatore
qualitativo dell’ISAE sugli ordinativi ¢ debolmente migliorato, ma rimane su livelli
storicamente bassi.

Dall’indagine della Banca d’Italia, condotta su un campione di aziende industriali con almeno
20 addetti, poco meno della meta delle imprese ha indicato una riduzione del fatturato nei primi
nove mesi del 2010 rispetto allo stesso periodo del 2009 (erano poco piu della meta nel 2009);
poco meno di un terzo ha segnalato un incremento (un quinto nel 2009). Per il quarto trimestre
del 2010 non emergono segnali di una ripresa.

Secondo i dati ISAE, nei primi tre trimestri del 2010 il livello della produzione si & mantenuto
sui bassi livelli dell’anno precedente; il grado di utilizzo degli impianti si € attestato sui valori
minimi, pari a circa il 60%, raggiunti nel 2009.

Le scelte di investimento hanno risentito dell’attuale fase di incertezza: circa la meta delle
imprese intervistate dalla Banca d'ltalia ha confermato per il 2010 la spesa programmata alla
fine dell’anno precedente, che era in diminuzione rispetto al 2009; oltre un terzo ha dichiarato di
volerla ulteriormente ridurre. Per il 2011 si prospetta un lieve aumento degli investimenti.

| saldi demografici delle imprese industriali sono risultati negativi. Secondo i dati di
Infocamere- Movimprese, nel primo semestre del 2010 il saldo tra iscrizioni al registro delle
imprese e cessazioni, in rapporto al numero di imprese attive all’inizio del semestre, ¢ stato pari
a -1,5%, in linea con quanto registrato nel 2009.

Nelle costruzioni piu della meta delle aziende del settore intervistate dalla Banca d’Italia ha
dichiarato che il valore della produzione del 2010 sara inferiore a quello dell’anno precedente.
Le aspettative per il 2011 sono piu favorevoli: meno di un terzo delle imprese si aspetta un
ulteriore calo del valore della produzione mentre piu di un terzo prevede un’espansione.

Nella prima meta del 2010 é proseguita la riduzione del numero di imprese operanti nel settore
delle costruzioni che si protrae dal 2006: il saldo negativo tra imprese iscritte e imprese cessate
¢ stato pari all’1,2% di quelle attive a inizio periodo (-1,5% nel 2009).

Nel comparto delle opere pubbliche il valore della produzione sarebbe calato per pit della meta
delle aziende contattate dalla Banca d’Italia, con aspettative lievemente migliori per il 2011. 11
valore dei bandi per opere pubbliche, in base ai dati del CRESME, ¢ diminuito del 40% nei
primi sei mesi del 2010. 1l calo é riconducibile quasi per intero alla contrazione degli importi
nella provincia di Catanzaro.

Nel mercato immobiliare, dopo tre anni di contrazione, nel primo semestre del 2010 il numero
di transazioni € cresciuto del 3,1%, un valore inferiore alla media del Mezzogiorno.
L’espansione del numero di transazioni ha riguardato tutte le province fatta eccezione per
Cosenza (-1,3%) ed é stata piu accentuata in quella di Reggio Calabria (13%).

L’aumento dei volumi di transazioni del mercato immobiliare é stato accompagnato da una lieve
espansione dei prezzi degli immobili (1,7%) a fronte della pitu contenuta crescita nel
Mezzogiorno (0,6%). La crescita dei prezzi e stata superiore alla media regionale nelle province
di Reggio Calabria e di Crotone (4,5 e 3,7% rispettivamente), nei comuni capoluogo di
provincia (3,3%) e in quelli di maggiore dimensione (2,0%).

Il settore dei servizi, nei primi mesi del 2010, esprime un andamento congiunturale ancor piu
sfavorevole rispetto a quello registrato nell’anno precedente.
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Il 61% delle imprese dei servizi privati non finanziari intervistate dalla Banca d'ltalia ha
riportato una contrazione del fatturato nei primi nove mesi del 2010 rispetto all’analogo periodo
dell’anno precedente (nel 2009 era il 58%); il 41% delle imprese si attende un ulteriore calo nei
prossimi sei mesi, contro il 26% che ne anticipa una ripresa.

Secondo I’indagine “Vendite Flash” di Unioncamere, nel primo semestre del 2010 il fatturato
delle imprese della grande distribuzione organizzata é calato del 2,1% rispetto allo stesso
periodo del 2009. Tra gennaio e settembre del 2010, secondo i dati dell’ANFIA, le
immatricolazioni di autovetture sono diminuite del 10,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente; dopo una ripresa a inizio anno, le immatricolazioni si sono sensibilmente ridotte nel
secondo e nel terzo trimestre per il venir meno degli incentivi statali. Nel segmento dei veicoli
commerciali il calo ¢ stato dell’8,4%. Nei primi otto mesi del 2010, secondo i dati preliminari
del Sistema informativo turistico della Regione Calabria (SITR), le presenze turistiche presso
gli esercizi ricettivi sono rimaste pressoché invariate rispetto al corrispondente periodo
dell’anno precedente (-0,1%). E ancora diminuita la componente straniera che ha fatto registrare
un sensibile calo (-3,9%). Cosenza e Vibo Valentia rimangono le province col maggiore numero
di presenze, ma solo la seconda ha registrato quest’anno una lieve variazione positiva (-2,1 e
0,4% rispettivamente). I risultati dell’indagine della Banca d'ltalia sul turismo internazionale
confermano la diminuzione del numero di presenze straniere nel periodo gennaio-luglio del
2010 a fronte di una sostanziale stazionarieta della media nazionale. La spesa dei turisti stranieri
& aumentata del 2,7%. Nel periodo gennaio-settembre del 2010 il numero di passeggeri transitati
negli aeroporti calabresi é salito del 14,4% rispetto allo stesso periodo del 2009. La crescita
dell’aeroporto di Lamezia Terme (15,5%) conferma la tendenza registrata negli anni passati,
mentre il traffico nello scalo di Reggio Calabria torna ad aumentare (3,3%), a fronte del calo
dell’anno precedente. L’attivita del porto di Gioia Tauro ha registrato un’ulteriore sensibile
riduzione. Secondo le stime di Assoporti, nei primi sei mesi del 2010 la movimentazione di
container ¢ stata pari a circa 1,4 milioni di TEU (Twenty feet Equivalent Unit), con un calo del
14,1% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente.

Rispetto agli scambi con 1’estero nel primo semestre del 2010 le esportazioni sono calate del
6,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-16,4% nel 2009); la riduzione é per lo
piu riconducibile al comparto dei mezzi di trasporto. Le esportazioni di prodotti dell’agricoltura
e di prodotti alimentari e bevande hanno ripreso a crescere in maniera significativa. 1l calo delle
esportazioni ha riguardato soprattutto i paesi extraeuropei (-19,4%) ma non quelli dell’Area
dell’euro (14,5%). Nel primo semestre del 2010 le importazioni sono diminuite del 9,1%.

Sulla base della Rilevazione sulle forze di lavoro dell’Istat, I’occupazione nella media dei primi
due trimestri del 2010 & scesa in Calabria dell’1,9% rispetto allo stesso semestre dell’anno
precedente, in linea con la tendenza registrata nella seconda meta del 2009. La diminuzione
degli occupati in regione é analoga a quella del Mezzogiorno (-1,8%). A differenza di quanto si
e verificato nel 2009, la riduzione degli occupati & maggiormente riconducibile alla componente
del lavoro alle dipendenze (-2,3%). L’occupazione femminile, gia debole, si ¢ ridotta piu di
quella maschile (-2,4 e -1,7% rispettivamente).

Il calo dell’occupazione ¢ stato pit marcato nei settori delle costruzioni (-11,1%), del
commercio (-9%) e nell’industria in senso stretto (-7,4%). Nei primi sei mesi del 2010 il tasso di
occupazione della popolazione in eta lavorativa (15-64 anni) si & attestato al 42,4%, in ulteriore
calo rispetto all’ anno precedente (43,1%). Il tasso di disoccupazione si ¢ mantenuto pressoché
invariato al 12%, a fronte di una partecipazione al mercato del lavoro che continua a diminuire.
Un terzo delle imprese regionali con almeno 20 addetti intervistate dalla Banca d’Italia ha
indicato, per 1’anno 2010, un calo nei livelli di occupazione rispetto al 2009. La riduzione
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risulterebbe maggiore nel settore dei servizi privati non finanziari rispetto a quella dell’industria
in senso stretto. In base ai dati INPS, nei primi nove mesi del 2010 le ore autorizzate di Cassa
integrazione guadagni (CIG) sono sensibilmente cresciute. Tale dinamica e legata per intero
all’andamento degli interventi straordinari e in deroga, mentre le ore autorizzate relative alla
gestione ordinaria sono diminuite del 2,1%. Il settore che ha fatto maggiormente ricorso alla
CIG e stato quello del commercio (circa il 40% del totale complessivo delle ore autorizzate,
quasi interamente in deroga). In linea con il 2009, il ricorso alla CIG nel settore dell’edilizia €
stato rilevante, anche se in declino.

Secondo i dati di Azienda Calabria Lavoro sulle comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro
dipendente, i nuovi contratti avviati in Calabria nei primi nove mesi del 2010 sono cresciuti del
3,1% rispetto al medesimo periodo del 2009; i contratti cessati sono aumentati del 6,9%.

Relativamente all’intermediazione finanziaria nei dodici mesi terminanti a giugno del 2010 i
prestiti bancari concessi a clientela residente in Calabria, al netto delle sofferenze e dei pronti
contro termine e corretti per tener conto dell’effetto contabile delle cartolarizzazioni, sono
cresciuti del 4,1%, un tasso in aumento rispetto a quello rilevato a dicembre 2009 (2,4%) e al di
sopra della media nazionale. Nel bimestre successivo, in base ai dati preliminari, il ritmo di
espansione del credito si € mantenuto stabile rispetto alla fine del primo semestre. A giugno
2010 i prestiti alle imprese calabresi sono tornati a crescere (0,9%) dopo sedici mesi di
contrazione. L’espansione del credito erogato alle imprese ha interessato esclusivamente quelle
di maggiori dimensioni (2,3% a giugno 2010) a fronte della diminuzione registrata per quelle
piu piccole (-1,6%). Nei mesi di luglio e agosto la crescita del credito alle imprese ha registrato
un’accelerazione rispetto al dato di giugno.

Secondo i dati sui prestiti disaggregati per branca produttiva e non corretti per le
cartolarizzazioni, a maggio 2010 (ultimo dato disponibile) 1’aumento del credito alle imprese ha
riguardato solamente quelle operanti nell’industria manifatturiera (1,9%); le imprese del settore
dei servizi e delle costruzioni hanno registrato una contrazione (-1,5 e -0,2% rispettivamente).

L’aumento dei prestiti alle imprese manifatturiere ¢ riconducibile principalmente alla
componente relativa alle imprese del comparto dei materiali e delle forniture elettriche che ha
piu che compensato la flessione rilevata per 1’industria alimentare e per il comparto dei minerali
non metalliferi.

Il credito erogato alle imprese del settore delle costruzioni ha registrato a maggio 2010 una
contrazione minore di quella rilevata a fine 2009 (da -1,8 a -0,2%).

La diminuzione dei prestiti al settore dei servizi € principalmente ascrivibile alla branca degli
alberghi e pubblici esercizi (-8,7%) e a quella del commercio (-0,7%); il dato riguardante gli
altri servizi destinabili alla vendita, pur in rallentamento rispetto al dato di fine 2009, registra un
ritmo di crescita positivo (1,1%). A maggio 2010 il credito erogato alle imprese del settore
agricolo si é contratto del 5,3% (-8,1% a dicembre 2009).

In base alle risposte degli intermediari che operano nella regione (Regional Bank Lending
Survey), dopo la flessione registrata nel 2009, la domanda di credito da parte delle imprese é
stata stazionaria nel primo semestre del 2010 ed é prevista in aumento nella seconda parte
dell’anno. L’indagine ha evidenziato un ulteriore lieve irrigidimento delle condizioni di offerta
alle imprese nella prima parte del 2010; I’inasprimento dei criteri di accesso al credito non ha
riguardato le piccole e medie imprese, per le quali le condizioni di offerta si sono mostrate
stazionarie. In base alle previsioni degli intermediari, una tendenza all’allentamento dovrebbe
accomunare tutte le imprese nella seconda meta del 2010.
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Indicazioni analoghe sull’andamento della domanda di credito provengono dall’indagine della
Banca d’Italia: circa il 28% delle imprese intervistate (21% nel 2009) ha dichiarato di aver
aumentato la propria domanda nel secondo e nel terzo trimestre del 2010 a fronte del 58% (64%
nel 2009) che ha indicato una sostanziale invarianza.

Alla fine del primo semestre del 2010 il credito erogato alle famiglie consumatrici & cresciuto a
un ritmo analogo (6,6%) a quello di dicembre 2009 (6,8%) e superiore alla media nazionale. Nel
bimestre successivo i prestiti alle famiglie si sono mantenuti su analoghi ritmi di espansione.

La debole dinamica della spesa per il consumo di beni durevoli si & riflessa nel credito al
consumo che ha fatto segnare una contrazione a giugno 2010 (-17,3%; 2,8% a dicembre 2009);
a tale risultato ha contribuito la diminuzione rilevata sia nella componente erogata dalle banche
(-23%; 12,9% a dicembre 2009) che in quella erogata da societa finanziarie (-11,9%; -7,3% a
dicembre 2009). In linea con i segnali di ripresa del mercato immobiliare, le nuove erogazioni di
mutui destinate all’acquisto di abitazioni da parte delle famiglie sono aumentate del 35,9%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le nuove erogazioni a tasso indicizzato hanno
superato quelle a tasso fisso per la prima volta dal 2007.

Le condizioni di offerta sono in miglioramento anche per le famiglie. Secondo la Regional Bank
Lending Survey, a fronte di un recupero della domanda, i criteri applicati per la concessione di
finanziamenti destinati all’acquisto di abitazioni sono stati caratterizzati da un lieve
irrigidimento nella prima parte del 2010, mentre nella seconda parte si prefigurerebbe, nelle
previsioni degli intermediari, un allentamento nelle condizioni di offerta. Per quanto riguarda il
credito al consumo, I’inasprimento dei criteri di offerta si € arrestato nel primo semestre del
2010.

Per quanto attiene alla forma tecnica dei prestiti, i mutui non corretti per le cartolarizzazioni
sono aumentati del 15,4% a giugno 2010, in accelerazione rispetto a dicembre 2009 (4,8%). |
prestiti a breve e a medio termine hanno continuato a ridursi a fronte di una sensibile espansione
di quelli a lungo termine (17,2%).

| tassi di interesse a breve termine praticati ai residenti in Calabria si sono attestati a giugno
2010 al 6,9% (7,1% a dicembre 2009), circa 2 punti percentuali in piu rispetto alla media
nazionale. Nel secondo trimestre del 2010 il tasso annuo effettivo globale (TAEG) sui nuovi
prestiti a medio e a lungo termine si € attestato al 3,5%, un valore in linea con quello di
dicembre 2009 e superiore di circa un punto percentuale a quello registrato a livello nazionale.
Prosegue, invece, la diminuzione del tasso d’interesse a medio e a lungo termine riguardante i
prestiti alle famiglie consumatrici per I’acquisto di abitazioni, attestatosi a giugno 2010 al 2,8%
(3,4% a dicembre 2009).

La qualita del credito concesso ai residenti in regione & ulteriormente peggiorata. Nei dodici
mesi terminanti a giugno del 2010, il flusso di nuove sofferenze rettificate in rapporto ai prestiti
vivi e salito al 2,9% (2,4% a dicembre 2009), un valore superiore a quello rilevato a livello
nazionale. A tale dinamica hanno contribuito I’aumento del tasso di ingresso in sofferenza sia
della componente relativa alle famiglie consumatrici (dall’1,7 di dicembre 2009 al 2,0% di
giugno 2010) sia, piu marcatamente, di quella relativa alle imprese (dal 3,3 al 4,0%).

A partire dalla seconda meta del 2009 il differenziale di rischiosita tra le imprese di minore
dimensione e quelle medio-grandi & aumentato, attestandosi a 1,4 punti percentuali a giugno del
2010. La sostenuta dinamica del tasso di ingresso in sofferenza ha fatto si che lo stock di
sofferenze in rapporto agli impieghi lordi sia passato dal 7,2% di dicembre 2009 al 7,5% di
giugno 2010, oltre 3 punti percentuali al di sopra della media nazionale.
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I peggioramento dell’indicatore ha riguardato sia le famiglie consumatrici (dal 4,6 al 4,8%) sia
le imprese (dal 10,4 all’11,0%). I finanziamenti concessi a clienti in temporanea difficolta
(incagli) sono cresciuti del 20% rispetto a giugno 2009 (24,5% a dicembre 2009); la loro
incidenza in rapporto al totale dei prestiti si € attestata al 4%, un valore in linea con quello
registrato a dicembre 2009. Alla diminuzione del dato relativo alle famiglie consumatrici (dal
2,7 al 2,5%) si ¢ contrapposto 1’aumento di quello relativo alle imprese (dal 5,7 al 5,9%).

| crediti ristrutturati e quelli scaduti o sconfinanti da oltre 90 giorni sono aumentati del 13,7% a
giugno 2010 rispetto ai dodici mesi precedenti (46,4% a dicembre 2009); la loro incidenza sugli
impieghi lordi si ¢ attestata all’1,3%, un dato simile a quello di fine 2009.

A giugno 2010 i depositi bancari delle famiglie consumatrici e delle imprese sono cresciuti a un
tasso inferiore (1,4%) a quello registrato a dicembre 2009 (2%) e a quello medio nazionale.
All’espansione dei depositi delle famiglie consumatrici, in lieve rallentamento rispetto al dato di
fine 2009 (dal 2,1 all’1,8%), si ¢ contrapposta la diminuzione della componente relativa alle
imprese (-0,4%).

Il tasso passivo sui conti correnti in giugno é stato pari allo 0,18%, un valore sostanzialmente in
linea rispetto a quello di dicembre 2009 (0,23%) e di circa 0,1 punti percentuali al di sotto della
media nazionale.

Dopo aver provveduto ad illustrare lo sviluppo socio economico della regione, si ritiene
necessario descrivere gli ulteriori fattori legati a modifiche legislative che, senza essere
direttamente connessi al contributo del programma operativo, hanno un impatto diretto
sull attuazione del programma € le azioni attivate dall’ Autorita di Gestione ai fini della ripresa
economica.

Tra gli interventi approvati dall’amministrazione regionale finalizzati a migliorare le condizioni
di accesso al credito da parte delle imprese, si ritiene necessario ricordare 1’istituzione del
Fondo di Garanzia avvenuta con deliberazione della Giunta regionale n. 863 del 16.12.2009,
successivamente integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 888 del 23.12.2009, per le
PMI finanziato a valere sulla Linea di intervento 7.1.3.1 “Azioni per il potenziamento del
sistema delle garanzie attraverso la messa in rete di Fondi di garanzia, la ricapitalizzazione e la
riorganizzazione dei Confidi e la costituzione di un Fondo regionale di controgaranzia” gestito
da Fincalabra SpA soggetto in house della Regione Calabria, avente i requisiti di legge necessari
per I’attivazione di un fondo di garanzia. Con D.D n. 15853 del 16.11.2010 ¢ stato approvato il
Regolamento Tecnico di Attuazione del Fondo.

Come gia indicato nel RAE 2009, con la succitata deliberazione la Giunta regionale ha
approvato le linee guida per la gestione del fondo di garanzia regionale PMI — Nuovi
investimenti, ammodernamenti, sviluppo delle strutture aziendali dei settori commerciali,
industriali, di servizio ed artigianali, ristrutturazione finanziaria, demandando al Dipartimento
Attivita Produttive le disposizioni operative del medesimo fondo, previa consultazione del
tavolo partenariali.

Inoltre, si ricorda che la Regione Calabria rientra tra le amministrazioni che intendono utilizzare
regimi di aiuto temporanei ai sensi della Comunicazione della Commissione europea (2009/C
16/01) “Quadro Temporaneo comunitario per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’accesso
al finanziamento delle imprese nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” del
22.01.2009, successivamente modificata ed integrata.

L’Amministrazione ha, infatti, valutato la necessita e portata del quadro di riferimento
temporaneo, ritenendo che, in particolare nei settori industria, commercio ed artigianato, il
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Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica possa
rappresentare uno strumento fondamentale a propria disposizione per favorire una ripresa
virtuosa dall’attuale crisi finanziaria.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria €
Responsabile Unico del monitoraggio degli aiuti temporanei, con il compito di raccogliere ed
elaborare la documentazione trasmessa dai singoli referenti presso i dipartimenti
dell’amministrazione regionale e trasmetterla al Dipartimento Politiche Comunitarie della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Secondo i dati di monitoraggio raccolti, I’amministrazione regionale ha provveduto ad attivare
esclusivamente misure di aiuti temporanei di importo limitato e compatibile ai sensi del punto
4.2 della Comunicazione della Commissione Europea, decisione C(2010)9496 del 20.12.2010
(art. 3 del DPCM).

L’unica misura temporanea finanziata a valere sulla Linea di intervento 4.2.4.1 del POR
Calabria FESR 2007-2013 ha come base giuridica 1’Avviso Pubblico per il Potenziamento e la
Riqualificazione delle Strutture (Centri) di Aggregazione Giovanili esistenti e la Realizzazione
di nuove Strutture (Centri) di Aggregazione Giovanile nelle aree territoriali con maggiori
criticita sociali approvato con Decreto Dirigenziale n. 14282 del 27.07.2009 del Dipartimento
Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili.

Le procedure di valutazione dell’avviso sono ancora in corso € sono svolte nel rispetto del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.12.2010 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale il 18.01.2011, concernente le modalita di applicazione della Comunicazione della CE
— Quadro temporaneo dell’Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al
finanziamento delle imprese nell’attuale situazione di crisi economica e finanziaria - del
2.12.2010, che disciplina la proroga degli aiuti temporanei fino al 31.12.2011, subordinata ad
alcune condizioni nell’ottica di una sua eliminazione graduale.

Inoltre, di sicuro impatto sull’attuazione del POR ¢ stata la vicenda connessa alle risorse FAS
2007/2013. L’attuazione della programmazione FAS 2007/2013, che doveva completare ed
incoraggiare la spesa del POR Calabria FESR 2007/2013, é stata di fatto bloccata
dall’evoluzione del quadro normativo e finanziario di riferimento che perdura dalla
Deliberazione CIPE N. 1/2009. Si nutrono, in tal senso, talune incertezze sulla consistenza delle
future risorse FAS nonché sulla reale ed immediata impegnabilita delle risorse ancora solo
formalmente assegnate alle Regioni®.

Gli stessi PAR approvati dalla seduta CIPE del 6 marzo 2009, non hanno ricevuto, a distanza di
2 anni c.ca, il decreto di finanziamento che doveva essere, invece, adottato entro 15 giorni dalla
approvazione del Programma®.

% VVedasi Considerato n. 1 delle premesse alla Delibera CIPE n. 1/2011.

* Punto 2.12 della Delibera CIPE N. 1/2009:

11 MISE-DSC entro 15 giorni adotta il provvedimento con il quale:

- lo Stato assume [’obbligazione per le quote annuali di risorse FAS indicate nel programma stesso nei confronti della
Regione/Provincia autonoma, nel rispetto di quanto previsto dal precedente punto 2.10, sia per gli strumenti di attuazione
diretta che per gli APQ, fermo restando che le erogazioni delle risorse saranno disposte compatibilmente con le risorse
disponibili sul FAS all’atto del provvedimento;

- viene awviata la fase di cooperazione istituzionale per la parte da attuarsi tramite APQ, la cui stipula consentira ['utilizzo
delle risorse FAS ivi programmate;

- viene autorizzato I utilizzo delle risorse FAS per la parte attuata con strumenti diretti.
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Non si pud neanche sottacere che la riduzione della dotazione complessiva originariamente
allocata sul FAS 2007/2013 ed il mancato sblocco dei PAR esplica i suoi riflessi sul principio
dell’addizionalita, negoziato dalle Autorita italiane in occasione della approvazione degli
strumenti della Programmazione Unitaria 2007 — 2013°.

Anche nel Primo Rapporto Strategico Nazionale (2009) il MiSE — DPS ha affermato che la
modifica del Quadro Finanziario Unitario determinatosi per effetto dei provvedimenti di
riduzione del FAS 2007/2013 stanno minacciando la tenuta del principio di addizionalita
concordato in sede comunitaria.

I

Infatti si legge che: “.... Rispetto a tali previsioni programmatiche, il volume delle risorse
destinate allo sviluppo, quantificato sulla base delle stime disponibili e del quadro
macroeconomico attuale, risulta inferiore. La riduzione & particolarmente significativa con
riferimento al Fondo Aree Sottoutilizzate in cui la differenza tra la previsione di spesa ex ante e
quanto al momento prevedibile nell’arco temporale 2007/2013 é pari a circa il 27%. Data
Uentita della modifica del quadro di finanza pubblica, il livello di spesa media annua stabilito
dal QSN, ai fini della verifica ex ante del principio di addizionalita, appare quindi non piu
realistico. Laddove non intervenissero significativi mutamenti del quadro macroeconomico, Si
dovrebbe ipotizzare a luglio 2011, in occasione della revisione di meta periodo, una previsione
al ribasso dell’obicettivo ex ante per [intero periodo 2007/2013 [..]. Sulla base delle
informazioni al momento disponibili e alle condizioni date il decremento ipotizzabile rispetto a
quanto previsto é del 15% circa [..].*

I ritardi connessi alla mancata approvazione del PAR Calabria da parte del CIPE e quindi alla
mancata adozione del provvedimento finanziario di cui al Punto 2.12 della Delibera CIPE N.
1/2009 determinano, a livello regionale, un rallentamento nell’avvio delle Operazioni che si
integrano finanziariamente sui due strumenti della Programmazione Regionale Unitaria
2007/2013 ovvero sul POR Calabria FESR e sul PAR Calabria FAS.

I Programma FESR e FAS infatti sono stati costruiti in modo speculare con una perfetta
coincidenza di Assi — Settore — Linee di Intervento. Il differente valore finanziario totale di
ciascun programma ed il vincolo della concentrazione su azioni strategiche del FAS (cd. azioni
cardine) determina 1’articolazione delle risorse comunitarie e nazionali che conseguono i
medesimi Obiettivi di Sviluppo.

In sede di programmazione, una quota pari a 808 M€ del Piano Finanziario del POR FESR ¢é
stata collegata alla Selezione delle Operazioni (Adozione e Pubblicazione Bandi/Avvisi) ed alla

® In base a tale principio — cardine della politica di coesione, il contributo dei Fondi Strutturali non puo sostituire le spese pubbliche
a finalita strutturale operate in via ordinaria dallo Stato Membro. L’addizionalita ¢ stata calcolata ex ante in occasione
dell’approvazione del QSN ed ¢ parte integrante della decisione della CE. Per quanto concerne le 4 Regioni Convergenza, il valore
concordato in sede di negoziato & pari a 20.612,6 milioni di euro annui per il settennio 2007/2013.

QSN- Capitolo V.6 VERIFICA EX ANTE DEL PRINCIPIO DI ADDIZIONALITA NEL PERIODO 2007-2013.

<< .... le autorita italiane fissano la media annua della spesa pubblica nazionale ammissibile che deve essere
mantenuta durante il periodo 2007-2013 a 20.612,6 milioni di euro (prezzi 2006). Tale cifra rappresenta un aumento
del 15,3 per cento rispetto alla spesa media per il periodo 2000-2006 (17.871,3). La spesa pubblica nazionale
complessivamente prevista per il periodo 2007-2013, al netto dei Fondi strutturali, cresce pertanto
significativamente, in termini medi annui ed in valori costanti, rispetto al periodo precedente, verificando ex ante il
principio di addizionalita>>.
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Attuazione delle Operazioni (Completamento delle Operazioni gia Selezionate) coperte
finanziariamente anche dal PAR FAS in cui rappresentano “Azioni Cardine” vincolanti ai sensi
della Delibera CIPE N. 1/2009.

La non disponibilita delle risorse FAS non ha consentito fino ad oggi I’adozione di tutti gli atti
necessari all’avvio di procedimenti di spesa per tali interventi e 1’Autorita di Gestione si €
determinata all’inizio del 2011 per la modifica del Piano Finanziario dell’Asse VI proprio in
ragione dell’avvio dei Grandi Progetti del Settore dei Trasporti al fine di sbloccare
I’indeterminatezza della copertura finanziaria definita in sede di programmazione.

Infine, si rileva che anche le regole del Patto di Stabilita Interno (nel seguito “Patto”) hanno
inciso significativamente sull’attuazione del POR come illustrato dall’Autorita di gestione in
risposta alla Nota ARES (2010) 759955 del 29.10.2010 della Commissione Europea con cui, a
valle dell’incontro annuale con tutte le Autorita di gestione, la Commissione medesima ha
richiesto di fornire informazioni sugli effetti del Patto sull’attuazione dei Programmi
cofinanziati dai fondi strutturali.

A tal riguardo la Regione Calabria ha avuto modo di illustrare il contesto di riferimento
evidenziando come, a partire dal 2007 e fino al 2010, le regole del Patto abbiano rappresentato
un ostacolo molto difficile da superare pur con le varie modifiche intercorse.

Nell’anno 2009 la Regione ¢ riuscita a rispettare 1’obiettivo programmatico, fissato in 1.406
milioni circa per i pagamenti e 1.658 milioni per gli impegni, grazie alle “agevolazioni”
introdotte nelle regole del Patto®, al fatto di aver bloccato negli ultimi mesi dell’anno 2009 la
spesa corrente a causa delle sanzioni applicate per il non rispetto del patto 2008, nonché alla
tecnica di rinvio a gennaio’ 2010 di ca. 150 milioni di euro di pagamenti relativi a decreti gia
esecutivi su FAS e POR 2000-2006, non a rischio di disimpegno.

Nell’anno 2010, gli obiettivi programmatici fissati dalla normativa vigente prevedevano 1.420
milioni di euro in termini di pagamenti ed 1.675 milioni di euro in termini di impegni, al netto
della spesa che non incide sul Patto (sanita, trasferimento di residui di parte corrente ad enti
locali, spesa per fondi strutturali di parte corrente e capitale — ma solo limitatamente alla quota
comunitaria, ammortizzatori sociali).

A tal riguardo la situazione in cui ha dovuto operare la Regione € stata molto difficoltosa sia
perché il rinvio a gennaio 2010 dei pagamenti (150 milioni) relativi a decreti gia esecutivi sopra
citati, ha rappresentato una criticita ulteriore, stante un obiettivo programmatico, fissato con
legge, troppo basso (= obiettivo 2009 + 0,6%), sia per la necessita di evitare le ulteriori gravi
sanzioni introdotte dall’articolo 14, commi 4, 5 ¢ 6 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito in L.122/2010, che si sarebbero aggiunte alle precedenti (divieto di indebitamento,
assunzioni, limitazioni alla spesa corrente)®.

6 Nell’ anno 2009 in particolare sono state escluse dal Patto: per la sola componente comunitaria, anche le spese di parte corrente
(comma 15, art. 7-quater decreto-legge 5/2009), le spese effettuate ai sensi dell’ Accordo del 12 febbraio 2009 tra Governo e Regioni
sugli ammortizzatori sociali (Comma 15, art. 7 quater, della legge n. 33/2009), i pagamenti effettuati agli Enti locali a valere sui
residui passivi di parte corrente.

" Tale tecnica consente il rinvio all’esercizio successivo della spesa non necessaria ma provoca un accumulo di risorse da liquidare

tale che, nell’anno di conclusione di un ciclo di programmazione, diventa molto difficile da rendicontare.

8 La legge 122/2010 stabilisce che “le Regioni che non rispettino il patto di stabilita interno relativo agli anni 2010 e successivi

sono tenute a versare all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la certificazione relativa al rispetto del

patto di stabilita, I'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e I'obiettivo programmatico predeterminato. Per

gli enti per i quali il patto di stabilita & riferito al livello della spesa si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti

registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di

detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale™.
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Pertanto, alla luce del monitoraggio del rispetto delle soglie del Patto effettuato nel mese di
giugno 2010, la Regione ha dovuto adottare urgenti misure di governo della spesa regionale
prevedendo un apposito Piano dei Pagamenti approvato con la deliberazione di Giunta regionale
n. 620/2010°.

Nel Piano sono state previste una serie di misure idonee a porre dei vincoli o delle limitazioni
alla spesa regionale™, dando priorita alle spese che non incidenti sul risultato del Patto™ o che
incidono solo parzialmente (spese comunitarie) e prevedendo il rinvio all’esercizio successivo
delle spese non obbligatorie ed indifferibili. In particolare, é stato previsto che:

- i capitoli collegati alla spesa del POR 2000/2006 e dei Programmi 2007/2013 possono essere
impegnati e pagati nella misura in cui evitano il disimpegno automatico poiché la stessa incide
in quota parte rispetto al tasso di finanziamento UE;

- i capitoli collegati alla spesa FAS sono bloccati tranne quelli relativi al pagamento di progetti
eleggibili alla spesa comunitaria che possono essere sbloccati (successivamente ad apposita
istruttoria) ma la relativa spesa in tal caso incide sempre nei limiti di cui al punto precedente.

Quanto sopra rende evidente che le regole del Patto hanno inciso significativamente
sull’attuazione del Programma Operativo determinando un blocco e/o rallentamento dell’utilizzo
di tutte le risorse comunitarie non strettamente utili a determinare la spesa necessaria e
sufficiente al superamento dell’n+2 dell’anno 2010 (uguale sorte hanno avuto le risorse del
FAS).

Ogni impegno e liguidazione che poteva essere rendicontato a valere sugli anni successivi € stato
rimandato e a tal fine la deliberazione di Giunta regionale n.620/2010 ha posto in capo ai singoli
Dirigenti, preposti alla gestione dei capitoli di bilancio regionale, I’istruttoria della conformita
dell’impegno e/o della liquidazione rispetto ai vincoli del Patto al fine di attestare la
compatibilita degli atti al Piano dei Pagamenti.

Le ricadute si sono avute, quindi, su tutte le tipologie di investimento (Infrastrutture, Aiuti,
Servizi, Fondi di Garanzia) e su molti dei beneficiari del POR (Regione, Province, Comune, ecc)
nella loro qualita di Stazioni Appaltanti. | ritardi hanno provocato serie difficolta finanziarie,
anche a livello di imprese fornitrici e subfornitrici di beni e di servizi e/o esecutrici di lavori
necessari alla realizzazione di opere indifferibili per la Comunita territoriale.

Infine, si evidenzia che, nell’anno 2011 e per gli anni successivi, la situazione di rallentamento
della spesa potra assumere connotati ancor piu gravi alla luce di quanto stabilito nello schema di
decreto predisposto dal Ministero del Tesoro ai sensi dell’art. 14, comma 1, della legge 122/2010
che fissa le nuove regole per il patto di stabilita interno per le regioni*.

Da una simulazione effettuata in base ai meccanismi previsti ai commi 4 e 5 dello schema di
decreto legge emerge che il livello della spesa che potra essere realizzata nel 2011 in termini di

° DGR 620 del 20 settembre 2010 Misure per favorire il rispetto del patto di stabilita interno 2010 ed approvazione del “Piano dei
Pagamenti 2010”.Atto di indirizzo per [’attuazione dell’art.1 della Legge regionale n.22 dell’ll agosto 2010 — Misure di
razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale.

10 Sono stati sostanzialmente adottati dei blocchi informatici consistenti in avvisi rivolti ai Dipartimenti sulla tipologia di spesa che
si va a fare e se questa incide 0 meno sul patto.

1 Spese per la sanita, trasferimento agli enti locali su impegni di parte corrente assunti negli esercizi precedenti, spese per
ammortizzatori sociali.

12 Tale disposizione impone un concorso delle Regioni a risparmiare come spesa 4,5 miliardi per il 2011 e 5,5 miliardi per il 2012 e
2013; altresi ridefinisce le regole specifiche per il Patto stabilendo che il complesso delle spese finali in termini di impegni deve
diminuire del 12,3 per cento nel 2011, del 14,6 per cento nel 2012 e del 15,5 per cento nel 2013 ed in termini di pagamenti del 14,3
per cento nel 2011, del 17 per cento nel 2012, del 17,9 per cento nel 2013.
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pagamenti & inferiore di 246 milioni di euro (-17,3%) rispetto al 2010, di ben 470 milioni
rispetto al 2005 (-28%) e si abbassa ancora di pitl negli anni successivi.

Pertanto, la Regione Calabria dovra decidere se rispettare il patto, rinunciando ad effettuare
quota parte (consistente) della spesa a valere sui fondi strutturali e sul FAS, oppure se continuare
ad investire, incorrendo nella sanzione consistente nella restituzione della parte equivalente
all’investimento realizzato.

La sola quota dei fondi comunitari nell’annualita 2011 vale 500 milioni, cui si aggiungono altri
2,5 miliardi di risorse inerenti alle annualita 2007-2010 ancora non spese, ai FAS ed alle Risorse
Liberate del POR 2000-2006".

2.5 MODIFICHE SOSTANZIALI

Non sono stati rilevati casi che hanno richiesto una modifica sostanziale a norma dell’art. 57 del
Regolamento (CE) n. 1083/2006.

2.6 COMPLEMENTARITA CON ALTRI STRUMENTI

Il RAE 2009 della Regione Calabria, a cui si rimanda per il dettaglio degli strumenti, ha
evidenziato come la Programmazione Regionale Unitaria 2007-2013 sia basata su una forte
integrazione degli interventi previsti nei singoli Programmi e tra i Programmi POR Calabria
FESR 2007/2013, POR Calabria FSE 2007/2013, PSR Calabria FEASR 2007/2013, PAR
Calabria FAS 2007-2013 che la costituiscono, prevedendo una spesa complessiva di risorse
europee, nazionali e regionali pari ad pari a 6.800.193.252 euro. Essa tiene conto inoltre delle
attivita previste dai PON, dal POIn/PAIn “Attrattori culturali, naturali e turismo” FESR
2007/2013 e dai POAT.

In particolare per assicurare concretamente la complementarieta con gli strumenti di
programmazione regionale, € stata garantita la presenza ai tavoli di concertazione ed ai gruppi di
lavoro regionali, interregionali e nazionali. Si elencano di seguito le principali attivita svolte.

La Regione Calabria, con propri rappresentanti del Dipartimento 3 “Programmazione Nazionale
e Comunitaria” — Settore “Programmazione”, ha contribuito alle attivita di programmazione del
POIn/PAIn “Attrattori culturali, naturali e turismo” FESR 2007/2013, partecipando

13 Rispetto a questo tema, la Regione Calabria sta sostenendo sui tavoli nazionali una serie di possibili soluzioni quali:

- l’abrogazione dell’art. 14, comma 4, della legge 122/2010, in quanto le Regioni dell’Obiettivo Convergenza, che devono gia
subire i tagli derivanti dai decreti attuativi del federalismo fiscale, e diventare piu responsabili e virtuose, non possono rischiare
di perdere anche le risorse necessarie allo sviluppo ed alla coesione;

- Deliminazione della base di calcolo fissa al 2005 (ovvero si deve eliminare la causa dell’abbassamento dell’obiettivo
programmatico nel 2008 dovuto al recupero del 50% della spesa comunitaria 2007 utilizzato per evitare lo sforamento del patto
2007);

- valutazione (rispetto alle regole del Patto) degli obiettivi programmatici di spesa in ragione delle maggiori risorse comunitarie e
nazionali per gli investimenti della coesione assegnate alle Regioni Convergenza;

- la non applicazione della sanzione collegata all’art. 14, comma 4, della legge 122/2010 qualora il superamento dell'obiettivo di
spesa sia determinato dalla maggiore spesa in conto capitale registrata per interventi realizzati con la quota di finanziamento
nazionale (regionale) correlata ai finanziamenti dell'Unione europea.
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assiduamente alle sedute del Comitato Tecnico Congiunto per 1’Attuazione e alle sedute del
Comitato di Sorveglianza del POIn.

| rappresentanti del Dipartimento Ambiente, in stretto coordinamento con il Dipartimento
Programmazione, hanno contribuito alla definizione del Programma Operativo Interregionale -
POIn “Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013”, assicurando, anche in questo
caso, una forte complementarieta con il POR Calabria FESR 2007/2013.

| Dirigenti del Dipartimento Programmazione hanno, inoltre, partecipato agli incontri
istituzionali e tecnici per la definizione e [Pattuazione di tutti i PON, contribuendo
all’elaborazione dei piani operativi di assistenza tecnica orientandoli alla realizzazione di
sinergie con I’attuazione del programma operativo della regione, attraverso 1’utilizzo mirato, nei
diversi Dipartimenti regionali, delle unita tecniche previste dai POAT.

I1 2010 ¢ stato caratterizzato dagli sforzi necessari per I’attuazione delle attivita previste dal
POR Calabria FESR 2007-2013, le cui azioni avviate e specificate nei diversi paragrafi del
rapporto, sono state oggetto di attenzione valutativa anche per quanto riguarda I’aderenza al
principio di complementarieta tra i Fondi.

Di seguito vengono descritti alcuni esempi significativi di interventi attuativi e di
programmazione, che nel 2010 hanno visto concretizzarsi il principio di complementarieta.

Tra gli interventi di programmazione sono da citare la definizione del PAR Calabria FAS
2007/2013, dei POIn e dei PAIn “Attrattori culturali, naturali e turismo” FESR 2007/2013. Tra
gli strumenti attuativi saranno evidenziati gli interventi che in maniera sinergica e
complementare utilizzano due o piu Fondi per la loro implementazione, come i PISR, i
Laboratori sulla “Capacita istituzionale” ed il Piano di comunicazione per il POR Calabria
FESR 2007/2013 ed il POR Calabria FSE 2007/2013.

Strumenti di programmazione
PAR Calabria FAS 2007/2013 e complementarieta con il POR Calabria FESR 2007/2013

Le linee strategiche che guidano, nel settennio di programmazione 2007-2013, gli interventi di
politica regionale in Calabria riguardano:

la crescita di “buona” occupazione, che assuma come orizzonte di riferimento un deciso
avvicinamento, entro il 2013, al tasso medio di occupazione attualmente registrato a livello
nazionale;

lo sviluppo socio-economico “sostenibile” e 1’innalzamento dei livelli di competitivita, che
porti la Calabria ad uscire entro il 2013 dal novero delle aree in ritardo di sviluppo;

la crescita del livello di sicurezza e modernizzazione del contesto ambientale regionale, che
awvicini il contesto regionale agli standard europei.

Gli interventi del PAR Calabria FAS 2007/2013 si inseriscono nel disegno unitario di
programmazione di politica regionale diretti al perseguimento di finalita strategiche che trovano
piena coerenza e attuazione nei documenti di programmazione del Governo regionale
(Documento Strategico Regionale, POR Calabria FESR 2007/2013, POR Calabria FSE
2007/2013, PSR Calabria FEASR 2007/2013, PO Calabria FAS 2007/2013) e delle
Amministrazioni Centrali/Regionali (rispettivamente PON e PQOIn).
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In particolare il PAR Calabria FAS 2007/2013, prevede ’integrazione degli obiettivi, delle
strategie delle linee di intervento per gli specifici Assi Prioritari del POR Calabria FESR 2007-
2013.

POIn e PAIn “Attrattori culturali, naturali e turismo” e complementarieta con il POR Calabria
FESR 2007/2013.

Il Programma per la sua valenza interregionale si colloca in una posizione intermedia tra la
programmazione nazionale e quella regionale, ponendosi come strumento aggiuntivo che opera
quale cerniera tra i due livelli di programmazione, per colmare la distanza e rafforzarne la
relativa efficacia. In quest’ambito, esso punta a sostenere |’attrattivitd e la competitivita
dell’offerta culturale, naturale e paesaggistica delle Regioni, attraverso la creazione di un unico
sistema interregionale di offerta, al cui interno confluiscono le differenti eccellenze regionali
culturali e naturalistiche, la cui visibilita e competitivita a livello nazionale ed internazionale
risulta maggiore che non nelle sue singole componenti. A tale scopo attraverso la realizzazione
di reti interregionali di offerta culturale, naturale e turistica, si vuole sostenere la definizione e
la conseguente implementazione su scala sovra-regionale di elevati standard di qualita sia in
termini di servizi per il supporto alla fruizione del patrimonio di attrattori localizzato nei territori
regionali, che di ricettivita e di accoglienza. L’omogeneita di tali standard su scala
interregionale & essa stessa condizione fondamentale attraverso cui rafforzare e promuovere la
competitivita, anche a livello internazionale, dell’offerta culturale, naturale e turistica delle
Regioni.

L’azione del PAIn — FAS ¢ concentrata, in particolare, sull’estensione delle reti interregionali di
offerta previste all’interno del POIn — FESR attraverso ’integrazione al loro interno di poli ed
attrattori localizzati anche nei territori delle altre Regioni dell’obiettivo geografico del
Mezzogiorno.

A livello regionale, il Programma, configurandosi quale strategia interregionale per la
promozione e la valorizzazione in forma integrata dell’offerta culturale, turistica e naturalistica
delle Regioni CONV, costituisce un forte elemento di complementarieta con quanto previsto nel
POR Calabria FESR 2007-2013. Esso é stato strutturato, infatti, in stretto raccordo con gli
orientamenti strategici della regione e s’inserisce nell’ambito di un disegno unitario di
programmazione che coordina, in uno stesso quadro logico, risorse nazionali e regionali per la
realizzazione di un programma di sviluppo condiviso intervenendo principalmente nel settore
delle Risorse naturali, culturali e paesaggistiche per I’attrattivita turistica e lo sviluppo dei
servizi territoriali.

A tal fine e nello specifico ambito PAIn, il Dirigente del Settore 1 ha partecipato nel mese di
ottobre 2010 ad incontri istituzionali presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Il 2010 é stato caratterizzato da una ricca attivitd di natura tecnico-amministrativa che ha
permesso al POIn “Attrattori culturali, naturali e turismo”, caratterizzato da una complessa
governance, di prendere avvio concretamente. Numerosi sono stati gli incontri istituzionali e la
partecipazione ai tavoli tecnici presso le sedi dei diversi organismi coinvolti nonché al Comitato
di Sorveglianza del POIn “Attrattori culturali, naturali e turismo” tenutosi a Roma in data
23.07.2010.

Di seguito, si elencano le attivita svolte di maggiore interesse:

- definizione del progetto di Assistenza Tecnica Transitoria per I’attuazione del programma
regionale;
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- partecipazione alle riunioni del Comitato di Sorveglianza del programma;

- partecipazione assidua alle riunioni del Comitato Tecnico Congiunto per 1’Attuazione del
POIN-PAIN;

- firma della convenzione per 1’attuazione del progetto di Assistenza Tecnica Transitoria;

- definizione ed integrazione dei contenuti della convenzione tra I’AdG del POIn e la Regione
Calabria, per la disciplina dell’Organismo Intermedio della rete interregionale di offerta
turistica “Viaggio tra le identita culturali, le arti e le tradizioni popolari”, per la quale la
regione é capofila;

- predisposizione e successiva approvazione al Tavolo di Partenariato Interregionale di
competenza del concept per la rete d’Offerta “Viaggio tra le identita culturali, le arti e le
tradizioni popolari”;

- predisposizione della DGR n. 722 del 9/11/2010 avente ad oggetto ‘“Programma Operativo
Interregionale (POIn) “Attrattori culturali, naturali e turismo” FESR 2007/2013 — Ratifica
della Convenzione tra 1’ Autorita di Gestione e 1’Organismo Intermedio per la Rete di offerta
“Viaggio tra le identita culturali, le arti e le tradizioni popolari” e definizione della struttura
organizzativa dell’Organismo Intermedio”;

- predisposizione della documentazione per 1’ Audit di sistema effettuato dal’'UVER, che ha
portato al Rapporto Definitivo con giudizio finale medio-alto;

- con il Decreto n. 18715 del 27/12/2010 avente ad oggetto “Ammissione a finanziamento a
valere sulle risorse finanziarie della rete interregionale “Viaggio tra le identita culturali, le
arti e le tradizioni popolari” del POIn Turismo — FESR 2007/2013 di progetti di prima fase,
operazioni a cavallo del precedente periodo di programmazione, progetti nuovi per la
certificazione n+2 del 31.12.2010- ¢ stata certificata la spesa di € 2.536.575,54, corredata
di tutti gli atti necessari;

- predisposizione delle strategie dei Poli degli Alberi Bianchi e delle Montagne Blu, per la
Rete di offerta “In vacanza tra i Parchi e le Riserve naturali” di competenza del MATTM;

- trasmissione dei dati di monitoraggio.

Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013
e complementarieta con il POR Calabria FESR 2007/2013.

Nel corso del 2010 sono continuate le attivita di programmazione del POI “Energie rinnovabili
e risparmio energetico”, che prevede uno stanziamento complessivo, per le Regioni
convergenza, pari ad 1.6 M€ circa.

Il Programma, per la sua valenza interregionale, si colloca in una posizione intermedia tra la
programmazione nazionale e quella regionale, ponendosi come strumento aggiuntivo che opera
quale cerniera tra i due livelli di programmazione per colmare la distanza e rafforzarne la
relativa efficacia. Scopo del Programma ¢ quello di favorire e promuovere I’aumento della
quota di energia proveniente da fonti rinnovabili e migliorare I’efficienza energetica,
promuovendo le opportunita di sviluppo locale, integrando il sistema di incentivi messo a
disposizione dalla politica ordinaria, sia attraverso la valorizzazione dei collegamenti tra le fonti
di energie rinnovabili, che mediante 1’efficientamento del tessuto sociale ed economico dei
territori in cui esse vengono sviluppate e realizzate. Il raggiungimento di questo obiettivo pud
essere realizzato modificando 1’approccio alla progettazione ed alla realizzazione degli
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interventi e affrontando alcuni nodi che sono stati identificati quali ostacoli al dispiegarsi degli
effetti di politiche ed interventi specifici. La strategia di sviluppo punta ad accompagnare e
sostenere i processi di crescita esistenti potenziandone gli effetti ed intervenendo sui bacini non
pienamente utilizzati, valorizzandone il dividendo multiplo a beneficio dei territori.
Configurandosi quale strategia interregionale I’azione del POI sara orientata oltre che verso il
sostegno di progetti complessi di valenza sovra regionale, alla diffusione del modello della
filiera attraverso il sostegno a progetti di piccola taglia con ricadute dirette ed indirette sul
tessuto produttivo locale.

La diffusione dell’approccio di “filiera” dovra riguardare anche gli interventi in materia di
risparmio energetico, soprattutto nel settore civile in cui esperienze riguardanti edifici pubblici
di significativa dimensione e altre utenze pubbliche dovranno sviluppare capacita e competenze
di intervento non soltanto del pubblico, ma anche del privato.

Attraverso la sperimentazione di interventi pilota e favorendo il collegamento del territorio con
il know how e le esperienze nazionali ed internazionali, 1’azione pubblica deve diventare
catalizzatore e stimolo delle attivita realizzate in relazione a progetti complessi di intervento,
operando, altresi, sulla rimozione di ulteriori specifici ostacoli di contesto, anche di tipo
infrastrutturale, che i nuovi assetti di produzione e consumo potrebbero trovarsi a fronteggiare.
Il rischio &, infatti, quello di trovare barriere specifiche nell’attuale assetto della rete di
distribuzione, la cui eliminazione o riduzione, comporterebbe dei notevoli costi per adeguarne la
funzionalita alle esigenze della nuova produzione da distribuire. Alla luce di quanto esposto,
appare evidente come alcune delle scelte di intervento rivestano una valenza sovra regionale
poiché ricoprono ambiti in cui il divario di sviluppo, e la scala efficace di intervento, non sono
legati alle singole realta regionali, ma riguardano ostacoli comuni e/o una generale condizione
di arretratezza strutturale dell’area. L’esigenza di una scala territoriale sovra-regionale &
motivata, altresi, dalla necessita di raggiungere volumi adeguati e stabili di domanda, e di
operare uno stretto collegamento con orientamenti e politiche perseguite a livello nazionale in
relazione agli obiettivi di innovazione tecnologica ed efficienza energetica indicati dalla politica
industriale.

Quanto previsto nell’attuazione del POIn Energia, pertanto, costituisce un forte elemento di
complementarieta con il POR Calabria FESR 2007-2013, poiché ad esso e affidata la
valorizzazione delle opportunita per le quali le risorse, le relazioni e le conoscenze del territorio,
seppure congiuntamente considerate, sono sufficienti e funzionali all’elaborazione ed
all’attuazione delle strategie regionali. Tali strategie tengono conto degli interventi del POI
"Energie rinnovabili e Risparmio energetico”, assicurando, cosi, la non sovrapposizione e la
complementarita tra gli strumenti operativi.

Complementarieta tra POR Calabria FESR 2007/2013 e POR Calabria FSE 2007/2013

Asse VII del POR Calabria FSE 2007/2013

Nell’ambito delle attivita legate all’Asse VII del POR Calabria FSE 2007/2013, ¢ stato profuso
un grande impegno al fine di attuare la strategia di azione volta al miglioramento ed alla
modernizzazione della Pubblica Amministrazione Regionale, contrassegnata dalla
partecipazione dell’AdG FESR al Comitato di sorveglianza FSE del mese di giugno 2010 e
viceversa.
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Inoltre, i Dirigenti del Dipartimento Programmazione, parte attiva dell’ASSE VII del FSE,
hanno partecipato a numerosi incontri bilaterali con la Commissione Europea e quelli relativi
alla cabina di regia coordinata dall’AdG del FSE, che favoriscono la complementarieta tra i due
Fondi.

A tal fine, nell’ambito del “Laboratorio per lo Sviluppo delle Competenze e lo Scambio delle
Esperienze”, (Cfr. par. 2.3) sono stati avviati i seguenti progetti tematici:

Progetto tematico “per la riorganizzazione dei processi lavorativi e per [’ottimizzazione
degli Uffici Giudiziari della Calabria”. 11 progetto rientra nell’ambito dell’attuazione del
pit ampio Progetto Interregionale/Transnazionale denominato “Diffusione di best practices
presso gli Uffici Giudiziari italiani” di cui ¢ capofila la Provincia Autonoma di Bolzano ed
¢ finalizzato a trasferire la buona pratica messa a punto presso la Procura di Bolzano, o
segmenti significativi di essa, presso altre Procure o Uffici giudiziari in Italia. Il
trasferimento, a sua volta, € finalizzato a migliorare le performance degli Uffici giudiziari
nei diversi contesti territoriali attraverso lo sviluppo dei processi di lavoro e di
comunicazione interna ed esterna. La Regione Calabria aderisce alla suddetta azione, che
complessivamente coinvolge 89 Uffici giudiziari distribuiti in tutto il territorio italiano, con
le regioni Abruzzo, Basilicata, Sicilia, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria,
Veneto, P.A. di Trento.

Progetto Tematico Settoriale sulla “Mobilita Regionale” Si trova gia in fase avanzata ed é
attuato insieme al settore “Trasporti” del Dipartimento LL.PP.(cfr. par.2.3).

Progetto Tematico Settoriale “per la Progettazione Integrata”. Nel merito il progetto &
finalizzato a sviluppare e qualificare il sistema di competenze e la capacita operativa
dell’ Amministrazione Regionale, delle Amministrazioni Provinciali e Comunali e degli
attori locali impegnati nell’attuazione dei PISL (Progetti Integrati di Sviluppo Locale) su
cui la Regione Calabria investe 450 milioni di euro, costruendo e facendo funzionare il
sistema delle relazioni (sistema di Governance) tra i soggetti che devono necessariamente
cooperare durante I’attuazione degli interventi.

Progetto Tematico Settoriale per la “Sicurezza e Legalita”. 1| progetto mira ad elevare le
capacita dell’amministrazione regionale nell’ambito delle azioni di prevenzione e contrasto
dei fenomeni che generano sentimenti di insicurezza nella popolazione e di potenziare la
capacita delle istituzioni locali di migliorare la qualita degli interventi e della loro efficacia;

Progetto Tematico Settoriale per I’Inclusione Sociale denominato “Centro di Competenza
per [’Accoglienza e I’Integrazione degli Immigrati della Regione Calabria” che si inserisce
nell’ambito della realizzazione di quanto previsto nella DGR n. 103 del 12.02.2010, avente
ad oggetto “Sistema di accoglienza della Locride — approvazione del protocollo d’intesa fra
la Regione Calabria, Comune di Riace, Comune di Caulonia e Comune di Stignano” e
prevede una durata di 24 mesi. Per la realizzazione ¢ stata avviata la selezione di 5 esperti
individuali (senior e junior) secondo le modalita previste dai Regolamenti regionali n.
8/2009, modificato e integrato dal n. 9/2010, e dal n. 9/2009, modificato e integrato dal n.
10/2010. Lo scopo del progetto e quello di:

- potenziare e qualificare le competenze e le capacita della Pubblica Amministrazione
Regionale e Locale in materia di programmazione, pianificazione e progettazione di
interventi in tema di accoglienza e integrazione dei cittadini immigrati, promuovendo
un approccio integrato tra le politiche economiche e sociali e le politiche a favore
dell’occupazione;
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- promuovere e supportare il personale dei soggetti istituzionali pubblici preposti e
impegnati nella gestione dei fenomeni migratori, nella progettazione di interventi pilota
inerenti I’inclusione sociale e lavorativa dei cittadini immigrati, anche attraverso
I"attivazione e gestione di reti locali per il lavoro e I’integrazione sociale dei migranti;

- promuovere e trasferire iniziative e progetti di informazione, formazione, accoglienza e
sviluppo locale diretti alla promozione dell’inclusione socio - economica, delle pari
opportunita e contro tutte le discriminazioni favorendo il protagonismo delle comunita
locali e dei cittadini immigrati, anche attraverso le organizzazioni che li rappresentano e
operano in loro favore.

e  Progetto Tematico Settoriale per lo “Sviluppo delle Competenze e lo Scambio delle
Esperienze nell ambito delle attivita di Controllo di I Livello”. 1l progetto ¢ stato concepito
tenendo conto della necessita di:

- verificare la conformita dei prodotti /servizi cofinanziati e I’effettiva esecuzione delle
spese attraverso verifiche documentali amministrative e verifiche in loco di singole
operazioni su base campionaria;

- garantire ’esistenza di un sistema informatizzato di registrazione dei dati relativi alle
verifiche effettuate;

- garantire che I’Autorita di Certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in
merito alle procedure e alle verifiche eseguite in relazione alle spese ai fini della
certificazione. Esso ¢ rivolto in via prioritaria, al personale dell’Autorita di Gestione
POR Calabria FESR - Dipartimento 3 “Programmazione Nazionale ¢ Comunitaria” —
Settore 3 “Verifiche e Controlli dei Programmi e dei Progetti” - Servizio 6 “Controlli
dei Programmi e dei Progetti, dei Dipartimenti Regionali coinvolti nell’attuazione del
POR Calabria FSE e FESR 2007/2013, in particolare delle Unita di Verifica e Controllo
e delle Amministrazioni Provinciali e degli Organismi Intermedi.

e  Progetto Tematico Settoriale per “Un processo di riordino e di rafforzamento delle
autonomie locali finalizzato alla promozione delle Unioni dei Comuni”. Attraverso
I’attuazione del progetto si intende:

- sensibilizzare il territorio regionale e diffondere quanto piu possibile la cultura di
aggregazione delle funzioni fondamentali;

- facilitare i percorsi di condivisione della programmazione - progettazione partecipata;

- promuovere il coordinamento e l'esercizio associato dei servizi e delle funzioni dei
Comuni;

- favorire la diffusione e lo sviluppo di forme stabili di cooperazione intercomunale
individuandone gli ambiti territoriali ottimali;

- ammodernare i processi di interconnessione tra le Pubbliche Amministrazioni;
- favorire lo sviluppo delle Unioni di Comuni in Calabria.

e Progetto Tematico Settoriale per “lo Sviluppo delle Competenze e lo Scambio di
Esperienze sul Monitoraggio 2007/2013” che ha come obiettivo:

- preparare, in una logica incrementale rispetto all’attuazione finanziaria, fisica e
procedurale del POR Calabria FESR 2007/2013, un team esperto (dipendenti pubblici)
e capace di aggredire, anche a geometria variabile, le difficolta legate:
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a) al caricamento ed all’invio del corredo informativo richiesto per la corretta
alimentazione della Banca Dati Unitaria (di seguito anche BDU) 2007/2013
superando la logica di “attivita stagionale”;

b) alla redazione dei Documenti di Sorveglianza;

- dotare i Funzionari che ricoprono la Posizione Organizzativa di Responsabile delle
Unita di Monitoraggio Dipartimentali di un adeguato tutoraggio in itinere anche per
I’allestimento e ’utilizzo di strumenti adeguati allo svolgimento di attivita a supporto
del management (Dirigenti Generali) ed a supporto dei Beneficiari esterni;

- oOffrire alla Comunitd del Monitoraggio un luogo “virtuale” di ascolto delle
problematiche e definizione delle soluzioni operative anche sotto il profilo della
erogazione di formazione puntuale e mirata.

La durata del Laboratorio comprende I’intero periodo di programmazione.

Oltre ai progetti tematici relativi alla Tutela delle Acque, alla Gestione Integrata dei Rifiuti e
alla Bonifica dei siti inquinati, citati al par.2.3, sono da segnalare le attivita in corso per la
realizzazione del “Progetto tematico per la Gestione dei programmi e dei progetti” e quello da
attivare presso la Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria finalizzato al trasferimento
delle competenze specifiche in merito alla gestione documentale, alle procedure amministrative,
alla stesura di bandi/avvisi, alla gestione di Gare d’appalto.

Sono, inoltre, in corso incontri preliminari con i dirigenti del Dipartimento Bilancio e
Patrimonio per la definizione, sempre nell’ambito dei Laboratori, di un Progetto Tematico per
I’ Attuazione dei Bilanci di Genere, Generazionale e Sociale e per la Reingegnerizzazione del
Bilancio.

La complementarieta con gli strumenti di programmazione regionale € stata garantita anche
nell’ambito del POAT Salute con la concertazione e la partecipazione a diverse riunioni tenutesi
nel mese di novembre 2010 a Roma, con il Ministero della Salute.
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2.7 SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

Implementazione delle Strutture di Attuazione, Monitoraggio e Controllo

Come indicato nel RAE 2009, uno degli aspetti pit importanti del processo di attuazione del
Programma Operativo, che ha richiesto maggiore sforzo in termini di riorganizzazione
dell’amministrazione regionale, ¢ rappresentato dall’implementazione delle sue strutture di
attuazione, monitoraggio e controllo.

Si ricorda per completezza che con deliberazione di Giunta Regionale n. 654 del 16.09.2008,
come modificata con deliberazione n. 335 del 09.06.09, ¢ stato approvato I’organigramma delle
strutture amministrative della Giunta regionale responsabili dell’attuazione degli Assi Prioritari,
dei Settori e delle Linee di Intervento del POR Calabria FESR 2007/2013, nel quale sono stati
individuati per gli Assi Prioritari e per gli specifici Settori di Intervento:

- i Responsabili degli Assi Prioritari, tra i Dirigenti Generali dei Dipartimenti competenti per
materia;

- i Responsabili di Settore, tra i Dirigenti di Settore dei Dipartimenti sulla base delle
specifiche competenze per materia, e ove ne ricorrano i requisiti di esperienza e
professionalita, tra i Dirigenti di Servizio;

- 1 Responsabili delle Linee di Intervento, tra i Dirigenti di Servizio dei Dipartimenti.

Successivamente, nel corso del 2010, sono state adottate alcune modifiche all’organigramma
delle strutture di attuazione con le seguenti deliberazioni di Giunta regionale delle quali si
riportano gli elementi principali:

la Deliberazione n. 24 del 28.01.2010: in merito all’Asse 11l Ambiente, che ha previsto, per
I’attuazione della Linea di Intervento 3.1.1.2, una distinzione di competenze tra il
Dipartimento 9 (Infrastrutture — LL.PP— Politiche della Casa — E.R.P. — A.B.R. — Risorse
Idriche — Ciclo Integrato delle Acque) in materia di reti di distribuzione idrica, e il
Dipartimento 14 (Politiche dell’ Ambiente), in materia di depurazione delle acque reflue e di
reti fognanti, comprensiva dei correlati rapporti con gli enti di ambito del servizio idrico
delegato. Conseguentemente:

« 1Responsabili dell’Asse III sono i Dirigenti Generali dei Dipartimenti nn. 9 e 14;

« i Responsabili del Settore di intervento 3.1 “Risorse Idriche” sono: il Dirigente del
Settore 1 (Dipartimento n.9) AA.GG. Sistema Informatico — Gestione Risorse Idriche —
CO.TE.R. — P.O.R. — A AT.O. — Assistenza APQ Idrico e il Dirigente del Settore 2
(Dipartimento 14) Protezione dell’ Ambiente e Qualita della vita;

« 1 Responsabili della Linea di Intervento 3.1.1.2 sono: il Servizio 4 (Settore 1 del
Dipartimento 9) — Ciclo Integrato delle Acque — A.A.T.O. e il Servizio 4 (Settore 2 del
Dipartimento 14) — Piano Regionale Gestione Rifiuti, Bonifiche Siti Inquinati, Tutela
delle Acque Interne e Costiere, Sistema Informativo Regionale Ambiente.

- la Deliberazione n.169 del 27.02.2010: in merito all’Asse VII Sistemi produttivi, che ha
previsto una modifica del quadro delle responsabilita, nell’ambito del Dipartimento 5 —
Attivita Produttive, con riferimento alle Linee di Intervento 7.1.1.2 (che passa dal Servizio 1
al Servizio 3), 7.1.1.3 (che passa dal Servizio 1 al Servizio 2), 7.1.5.1. (che passa dal
Servizio 3 al Servizio 2). La deliberazione citata modifica inoltre, con riguardo ad alcune
Linee di intervento di competenza del Dipartimento 3 - Programmazione Nazionale e
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Comunitaria, 1’assegnazione della responsabilita delle Linee 8.2.1.7 e 9.1.1.7, 9.1.2.1
dell’Asse IX — Assistenza tecnica e Cooperazione Interregionale che passano dal Servizio 1
al Servizio 2 — Coordinamento PO Nazionali e Interregionali — Piano di Comunicazione e
Partenariato del Settore 1 — Programmazione™,

- la Deliberazione .n. 603 del 14.09.2010%: in merito all’Asse V Risorse Naturali, Culturali e
Turismo Sostenibile, che ha assegnato al Settore di Intervento 5.2 - Patrimonio Culturale e
le relative Linee di intervento interamente al Dipartimento 11 - Cultura, Istruzione, Alta
Formazione, Universita, Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica ad esclusione della
Linea di intervento 5.2.4.1 che rimane di responsabilita del Dipartimento 12 — Servizio 7.
Cio in guanto con deliberazione di Giunta n. 521 del 12 luglio 2010 il Settore n. 4 - Beni
Culturali, precedentemente rientrante nella struttura organizzativa del Dipartimento 12 —
Turismo, é stato annesso al Dipartimento 11;

- la Deliberazione n. 618 del 2010: in merito all’Asse VII Sistemi produttivi, che ha trasferito
la responsabilita delle Linee di Intervento 7.1.2.1 e 7.1.2.2 al Dipartimento 2 Presidenza —
Servizio 7 — Internazionalizzazione dei sistemi produttivi (in precedenza del Dipartimento 5
— Servizio 1);

- la Deliberazione n.670 del 19.10.2010: in merito all’Asse IV Inclusione Sociale, viene
assegnata la responsabilita dell’ Asse al Dirigente Generale del Dipartimento n.12 Turismo,
sport e spettacolo, politiche giovanili, limitatamente all’Obiettivo Operativo 4.2.4 -
Sostenere la socializzazione dei giovani, la partecipazione attiva ai processi di sviluppo e
I’attivazione di percorsi innovativi di inserimento lavorativo. Pertanto viene poi assegnata la
responsabilita del Settore d’intervento 4.2.4 al Settore 3 (Dipartimento 12) - Promozione e
sviluppo dello sport, dello spettacolo e del tempo libero, politiche giovanili e la
responsabilita della Linea di Intervento 4.2.4.1 Azioni per realizzare infrastrutture per
sostenere la socializzazione dei giovani, la partecipazione attiva ai processi di sviluppo e
I’attivazione di percorsi innovativi di inserimento lavorativo, al Servizio 5 (Settore 3).

- la Deliberazione n .736 del 16.11.2010: in merito all’Asse | Ricerca scientifica e societa
dell’informazione, che assegna al Dirigente generale del Dipartimento n.7 Organizzazione e
Personale la responsabilita dell’Asse, limitatamente al settore di intervento Societa
dell’informazione, precedentemente in capo al Dipartimento n.2 Presidenza. Pertanto:

¢ la Responsabilita del Settore di intervento 1.2 “Societa dell’informazione” ¢ assegnata al
Settore n. 5 (Dipartimento 7) Societa dell’informazione

¢ i Responsabili delle Linee di intervento sono il Servizio 8 (Settore 5) Gestione attivita e
procedure tecnico-amministrative (1.2.1.1/1.2.1.2/1.2.1.3 - 1.23.1/1.2.3.2/ 1.24.1/
1.2.4.2) e il Servizio 9 (Settore 5) Centro elaborazione dati — Societa dell’informazione
(1.2.2.1/1.2.2.2/1.2.2.3/ 1.2.2.4/1.2.2.5).

Come indicato nel precedente rapporto annuale, nel corso del 2009 1’Autorita di gestione ha
avviato una ricognizione presso i Dipartimenti volta a definire i fabbisogni connessi al quadro
delle responsabilita descritto nella deliberazione della Giunta regionale n. 654 del 16.09.2008,

1% Cr. deliberazione di Giunta regionale n. 520/2009 e D.D.G. n. 15704 del 24.08.2009 in merito ai due Servizi in cui si articola il
Settore 1.

15 Con la deliberazione di Giunta n. 599 del 14.09.10 é stata revocata la n. 559 del 02.08.10 con cui era stato stabilito il riassetto del
Dipartimento 11.
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che ha portato all’istituzione con la deliberazione di Giunta regionale n.628/2009 di n. 36
Posizioni Organizzative di funzionari responsabili di Linee di intervento®.

Nel corso del 2010 sono state apportate ulteriori rettifiche all’organigramma di cui alla
deliberazione di Giunta regionale n. 654 del 2008 attraverso le deliberazioni sopra illustrate.
Pertanto, in seguito ad alcune esigenze di modifica delle Posizioni Organizzative correlate alla
responsabilita delle Linee di Intervento del Programma Operativo evidenziate dai
Dipartimenti*’, 1’ Autorita di gestione ha avviato un’ulteriore ricognizione volta a verificare la
possibilita di razionalizzare 1’utilizzo delle Posizioni Organizzative. Con nota prot. 8776 del
06.12.2010 ha, quindi, inoltrato al Settore Giuridico del Dipartimento Organizzazione e
Personale un’apposita informativa per le Organizzazioni Sindacali concernente 1’istituzione di
n. 3 nuove posizioni organizzative di Responsabile di Linea di Intervento®®.

In esito al percorso descritto, al fine di garantire la presenza di presidi stabili per I’efficace
gestione delle risorse assegnate alle Linee di Intervento, la Giunta regionale ha adottato la
deliberazione n. 866 del 29.12.10 con la quale si & provveduto a:

- istituire ulteriori n. 3 Posizioni Organizzative dislocate presso il Dipartimento Politiche per
I’Ambiente, il Dipartimento Presidenza e il Dipartimento Urbanistica e Governo del
Territorio;

- trasferire la titolarita di n. 2 Posizioni Organizzative dal Dipartimento Lavori Pubblici al
Dipartimento Attivita Produttive;

- trasferire la titolarita di n. 1 Posizione Organizzativa dal Dipartimento Turismo al
Dipartimento Cultura in seguito allo spostamento del Settore Beni Culturali a quest’ultimo
Dipartimento;

- trasferire la titolarita di n. 4 Posizioni Organizzative dal Dipartimento Presidenza al
Dipartimento Organizzazione e Personale in seguito allo spostamento del Settore Societa
dell’Informazione a quest’ultimo Dipartimento.

In relazione a tali aspetti, si &, inoltre, provveduto a:

- modificare il Documento di Attuazione dell’Asse IX — Settore “Assistenza Tecnica” nella
parte relativa all’operazione 9.1.1.1.5 “Indennita di posizione organizzativa per i
Responsabili delle Linee di intervento” ricomprendendo n. 39 Posizioni organizzative
anziché n. 36;

1 Si ricorda che il POR Calabria FESR 2007/2013, al paragrafo 5.3.5.1, prevede la possibilita di affidare la responsabilita di una o
piu delle linee di intervento a funzionari di categoria D, in caso di vacanza del posto di dirigente di servizio o in considerazione della
complessita procedurale e/o del valore finanziario, quando piu linee di intervento gravano sullo stesso servizio.

7 In particolare:

- il Dirigente Generale del Dipartimento Attivita produttive con note 7690/dip del 05.05.2010 e n. 17226/dip del 22.10.2010 ha
richiesto un incremento del numero delle Posizioni organizzative

- il Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica con note 1483/DG del 25.10.2010 ha richiesto Iistituzione di n.4 posizioni
organizzative;

- il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche per I’Ambiente con note 21190 del 03.12.2010 ha richiesto n.2 ulteriori
posizioni organizzative;

- il Dirigente del Settore Societa dell’informazione con nota 21348 del 08.11.2010 ha richiesto lo spostamento di n.4 posizioni
organizzative al Dipartimento Organizzazione e Personale a seguito dell’annessione del Settore a questo Dipartimento (DGR
694/2010);

- il Dirigente Generale del Dipartimento Cultura con note 11116/DG del 21.10.2010 ha richiesto lo spostamento di una posizione
organizzativa dal Dipartimento Turismo al Dipartimento Cultura a seguito dell’annessione del Settore beni Culturali al
Dipartimento Cultura (DGR 521/2010 e 603/2010);

- 1l Dipartimento Presidenza ha richiesto una posizione organizzativa per le linee di intervento di competenza del Settore
Protezione Civile.

18 Con Nota n. 22038 del 15.12.2010, il Settore competente ha informato 1’AdG dell’avvenuto adempimento.
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- rimodulare il piano finanziario dell” Asse IX — Settore “Assistenza Tecnica” — Obiettivo
Operativo 9.1.1 spostando la somma di € 338.000,00 dalla Linea di intervento 9.1.1.3 —
operazione 9.1.1.3.2 “Assistenza tecnica alle attivita delle Unita di Monitoraggio” alla Linea
di intervento 9.1.1.1 - operazione 9.1.1.1.5 “Indennita di posizione organizzativa per i
Responsabili delle Linee di intervento”.

Con successiva deliberazione n. 31 del 10.02.2011, una posizione organizzativa assegnata al
Dipartimento Organizzazione e Personale - Settore “Trasporti Pubblici Locali — Piano
Regionale Trasporti e Reti Immateriali, & stata trasferita al Dipartimento 9 (Infrastrutture —
LL.PP- Politiche della Casa — E.R.P. — A.B.R. — Risorse Idriche — Ciclo Integrato delle Acque)
a seguito della modifica della struttura della Giunta regionale, avvenuta con DGR 804 del
14.12.2010.

Pertanto, il nuovo quadro approvato con la deliberazione di Giunta n. 866/2010,
successivamente modificata dalla D.G.R. 31 del 10.02.2011 prevede n. 39 Posizioni
organizzative che risultano attribuite come segue:

- n. 1 presso il Dipartimento Presidenza

- n. 4 presso il Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
- n. 3 presso il Dipartimento Attivita Produttive

- n. 4 presso il Dipartimento Organizzazione e Personale

- n. 14 presso il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Politiche della Casa ERPA,
ABR, Risorse Idriche, Ciclo Integrato delle Acque

- n.5presso il Dipartimento Cultura, Istruzione, Universita, Ricerca, Innovazione tecnologica
ed Alta formazione,

- n. 3 presso il Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili
- n. 1 presso il Dipartimento Organizzazione e Tutela della Salute
- n. 3 presso il Dipartimento Politiche dell’ Ambiente.

Inoltre, il Programma operativo Calabria FESR 2007/2013 (paragrafo 5.3.5.1) nonché il
Documento recante la descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma
Operativo, redatto ai sensi dell’art. 71 del Regolamento (CE) 1083 del 2006, prevedono
I’individuazione, presso ciascun Dipartimento competente per materia, di due Unita Operative
alle dirette dipendenze del Dirigente Generale, 1’Unita Operativa di Monitoraggio e 1’Unita
Operativa di Verifiche e Controlli, la cui costituzione, con deliberazione della Giunta Regionale
n. 459 del 24.09.2009% & stata demandata ai Dirigenti Generali interessati per un numero
complessivo di 22 Unita di cui 11 Unita di Monitoraggio ed 11 Unita di Verifiche e Controlli.

Alle attivita di controllo di primo livello sulle operazioni a titolarita regionale, sono quindi
preposte, all’interno dei singoli Dipartimenti regionali, le Unita di Verifica e Controllo che
dipendono gerarchicamente dal Responsabile di Asse e si raccordano sotto il profilo funzionale
e operativo al Settore Verifiche e Controlli dell’Autorita di Gestione. Con la sopracitata

19 Vedasi in ultimo la Deliberazione di Giunta Regionale n. 8 del 19 Gennaio 2010 avente ad oggetto “Presa d’atto della Descrizione
dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR Calabria FESR 2007/2013 e relativi allegati, in seguito all’accettazione da parte della
Commissione Europea” di cui alla Nota Prot. n. 012093 del 22.12.2009 della DG Regio.

% POR Calabria FESR 2007-2013. Modifica DGR n. 1021 del 16/12/2008 ¢ DGR n.163 dell’8/4/2009 - Descrizione dei Sistemi di
Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 71, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1260/1999.
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deliberazione di Giunta regionale n. 628 del 21.09.09 sono state istituite n. 11 Posizioni
Organizzative, una per Dipartimento, di funzionari responsabili delle attivita di controllo di
primo livello. Alle attivita di controllo di primo livello sulle operazioni a regia regionale, sono
preposti i Responsabili delle Linee di intervento e possono essere impiegate anche le Unita di
verifica e Controllo in particolare per I’effettuazione delle visite in loco.

Sono state, inoltre, istituite, con la stessa deliberazione di Giunta regionale n. 628 del 21.09.09,
le Unitd di Monitoraggio dei Dipartimenti Regionali e degli Organismi Intermedi, che
provvedono a verificare il corretto e completo inserimento nel Sistema Informativo Regionale
per la Gestione dei Programmi e dei Progetti di tutte le informazioni previste per le procedure di
selezione e per le singole operazioni ammesse a finanziamento; tali Unita sono coordinate
dall’ Autorita di Gestione, attraverso il Settore Coordinamento e Monitoraggio dei Programmi e
dei Progetti.

Sessioni del Comitato di Sorveglianza, le deliberazioni assunte e i temi affrontati

Il Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007-2013, istituito con deliberazione di
Giunta regionale n. 9 del 19.01.2008, si € riunito — per 1’annualita 2010 - nella giornata del 20
luglio, con il seguenti punti all’ordine del giorno:

e  Approvazione del Verbale della Riunione del Comitato di Sorveglianza del 23 giugno 2009

e  Presentazione del Rapporto annuale di esecuzione 2009 e informativa sugli indicatori di
Programma

e  Stato di Attuazione del POR Calabria FESR 2007/2013 al 30 aprile 2010 e prospettive N+2
al 31.12.2010

o  Verifica del rispetto degli impegni assunti per la zona portuale di Gioia Tauro

e Informativa sul piano di azione degli Obiettivi di servizio

e Informativa sulle azioni del Piano di comunicazione

e Informativa sullo stato di attuazione del Piano delle valutazioni

e Informativa sul sistema di gestione e controllo del POR Calabria FESR 2007/2013
e Informativa sul rapporto annuale di controllo

e Varie ed Eventuali

A conclusione dei lavori, le decisioni e/o raccomandazioni assunte, sono state sinteticamente le
seguenti:

— in ordine al punto 1) il Comitato di Sorveglianza ha approvato il verbale della riunione del
precedente Comitato del 23.06.2009;

— in ordine al punto 2) si ¢ dato atto dell’approvazione del Rapporto annuale di esecuzione
2009 in procedura di consultazione scritta e dell’inoltro alla Commissione Europea tramite il
sistema SFC entro il termine del 30 giugno 2010%;

— relativamente al punto sub 3) la discussione sullo stato di attuazione del Programma é stata
caratterizzata da una prima parte di carattere generale, a cura dell’ Autorita di gestione, volta
a fornire un quadro di insieme e una parte, a cura dei responsabili degli Assi Prioritari,
dedicata all’illustrazione delle procedure di selezione in essere e da attivare con le relative

2! |La Commissione Europea ha preannunciato che i Servizi competenti avrebbero formulato a breve le osservazioni al RAE 2009.
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previsioni di spesa per I’anno 2010 e I’anno 2011. Nel corso dell’illustrazione, il Comitato
ha posto particolare attenzione ad alcuni aspetti, quali ad esempio: 1’accelerazione delle
procedure di attuazione dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale (Asse VIII — Settore 8.2); la
tempistica attuativa di alcuni bandi in favore delle imprese quali i PIA (Asse VII- Settore
7.1); il grado di copertura del territorio calabrese relativamente al Programma Banda Larga e
le modalita di integrazione con gli interventi del FEASR — Programma Sviluppo Rurale
2007-2013 (Asse | — Settore 1.2). 1l CdS ha, quindi, preso atto dell’informativa fornita. La
delegazione della Direzione Generale Politica Regionale della Commissione Europea ha
espresso soddisfazione per I'impegno mostrato dall'Amministrazione regionale e nel
contempo, per avere maggiori certezze sulla tempistica per l'avvio delle procedure di
selezione delle operazioni, ha chiesto all’Autorita di Gestione di comunicare UNO
scadenziario delle date di avvio delle procedure di selezione per ciascun settore di intervento
del Programma; € stato, inoltre, chiesto di trasmettere bimestralmente il cronoprogramma
delle attivita secondo lo schema fornito dalla Commissione Europea. L’ Autorita di Gestione
si € resa disponibile ad evadere le richieste formulate. Infine, il rappresentante del Ministero
dello Sviluppo economico ha espresso apprezzamento per la qualita della relazione sullo
stato di attuazione e per la capacita di garantire la continuitd amministrativa dimostrata
dall’amministrazione regione. E’ stata, in particolare, condivisa la scelta della Regione di
voler accelerare le procedure per ’attuazione dei PISL;

in ordine al punto 4) il Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici, ha
rappresentato il percorso avviato per arrivare alla stipula dell’Accordo di Programma
Quadro per il finanziamento degli interventi nell’area portuale di Gioia Tauro. Si € dato
conto dell’approvazione dell’articolato dell’APQ con deliberazione di Giunta Regionale n.
168 del 27.02.2010 e del suo invio ai sottoscrittori per la condivisione. Sono state
rappresentate le criticita sollevate dalla Direzione Incentivi del MIiSE e le attivita messe in
campo dall’Amministrazione regionale (incontri con referenti istituzionali previsti entro il
31 luglio 2010) per addivenire alla stipula in tempi brevi. In merito la Commissione Europea
ha ricordato che lo sviluppo del Porto di Gioia Tauro occupa un ruolo centrale nella strategia
di sviluppo del POR Calabria e del PON Reti e Mobilita e ha sollecitato ’accelerazione della
sottoscrizione del APQ entro il 30 settembre 2010 al fine di consentire il sostegno
all’accordo da parte della Commissione;

in ordine ai punti 5), 6),7) e 9) il Comitato ha preso atto di quanto esposto;

in ordine al punto 8) il Comitato ha preso atto di quanto esposto in merito al sistema di
gestione e controllo del POR Calabria FESR 2007/2013. E’ stata fornita assicurazione alla
Commissione Europea circa 1’assegnazione delle 11 Unita di verifica e controllo presso i
Dipartimenti. Inoltre, nelle more della pubblicazione dell’Avviso per la selezione dei 10
revisori dei conti, si ¢ dato conto dell’avvenuta gara d’appalto per 1’affidamento del servizio
di assistenza tecnica in rafforzamento delle attivita di controllo di primo livello. Infine la
Commissione ha precisato che I’AdA dovra terminare tutti i controlli entro il 31.12.2010.

Si riportano, di seguito, le procedure di consultazione scritta avviate e concluse in seno al
Comitato di Sorveglianza, nel corso dell’anno 2010:

nota prot. 39 del 09/06/10 - Avvio Procedura Scritta del Comitato del Comitato di
Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007/2013 per 1’approvazione del Rapporto Annuale
di Esecuzione redatto ai sensi dell'art.67 del Regolamento (CE) 1083/06 del Consiglio al
31/12/20009;

nota prot. 63 del 30/06/2010 - Chiusura Procedura Scritta del Comitato del Comitato di
Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007/2013 per 1’approvazione del Rapporto Annuale
di Esecuzione redatto ai sensi dell'art.67 del Regolamento (CE) 1083/06 del Consiglio al
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31/12/20009;

nota prot. 1281 del 24/02/10 - Avvio della procedura di consultazione scritta del Comitato
di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007/2013: Modifica dei Paragrafi 4.8.1, 4.8.2 e
5.4.7 del POR Calabria FESR 2007/2013;

nota prot. n. 1620 del 04/03/10- Chiusura procedura di consultazione scritta avviata con
notan. 1281 del 24.02.2010;

nota prot. n.986 del 12/02/10 — Awvio Procedura di consultazione scritta. Strategia
Regionale per lo Sviluppo della Societa dell'Informazione. Strategia Regionale per la
Ricerca e L'Innovazione;

nota prot.n. 1152 del 19/02/10 Chiusura procedura di consultazione scritta avviata con nota
n. 986 del 12.02.2010;

nota prot. n. 119 del 29/09/2010. Awvvio della procedura di consultazione scritta per
I'approvazione del verbale integrale della seduta del Comitato del 20 luglio 2010;

nota prot. n.149 del 25/10/10. Procedura di consultazione scritta per 1’approvazione del
verbale della seduta di Comitato del 20 luglio 2010. Chiusura procedura.

Si riporta, inoltre, I’elenco delle procedure scritte avviate in seno al Comitato di coordinamento
del Programma operativo nell’anno 2010 ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Interno al
Comitato medesimo:

nota prot. n.1755 del 8/3/10 POR Calabria FESR 2007/2013. Proposta di modifica del Piano
Finanziario delle Linee di Intervento del Settore 1.1 — Ricerca Scientifica e Innovazione
Tecnologica e approvazione delle Linee di Indirizzo dei Progetti Integrati di Sviluppo
Regionale. La procedura si € chiusa con Nota prot. n.1953 del 16/03/10;

nota prot. n.1745 del 8/3/10 POR Calabria FESR 2007/2013. Proposta di modifica del Piano
Finanziario delle Linee di Intervento del Settore 1.2 — Societa dell'Informazione e
approvazione del Documento di Attuazione. La procedura si € chiusa con Nota prot. n.1955
del 16/03/10;

nota prot. n.1743 del 8/3/10 POR Calabria FESR 2007/2013. Proposta di modifica del Piano
Finanziario delle Linee di Intervento del Settore VIIL.1 —Competitivita dei Sistemi
Territoriali e delle Imprese e approvazione del Documento di Attuazione. La procedura si €
chiusa con Nota prot. n.1954 del 16/03/10;

nota prot. n.1742 del 8/3/10 POR Calabria FESR 2007/2013. Proposta di modifica del Piano
Finanziario delle Linee di Intervento del Settore Il.1-Energie Rinnovabili e Risparmio
Energetico e approvazione del Documento di Attuazione. La procedura si & chiusa con Nota
prot. n.1952 del 16/03/10;

nota prot. n.1739 del 8/3/10 POR Calabria FESR 2007/2013. Proposta di modifica del Piano
Finanziario delle Linee di Intervento del Settore V.3-Turismo Sostenibile. La procedura si €
chiusa con Nota prot. n.1956 del 16/03/10;

nota prot. n.1737 del 8/3/10 POR Calabria FESR 2007/2013. Proposta di modifica del Piano
Finanziario delle Linee di Intervento del Settore IV.3 — Sicurezza e Legalita. La procedura
si é chiusa con Nota prot. n.1951del 16/03/10;

nota prot. n.1282 del 24/2/10. Avvio Procedura di Consultazione scritta del Comitato di
Coordinamento del POR Calabria FESR 2007/2013: Modifica del Paragrafi 4.8.1 , 4.8.2 e
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5.4.7 del POR Calabria FESR 2007/2013. La procedura si & chiusa con Nota prot. n.1619
del 04/03/10;

- nota prot. n.987 del 12/2/10 Strategia Regionale per lo Sviluppo della Societa
dell'Informazione 2007/2013. Strategia Regionale per la Ricerca e L'Innovazione. La
procedura si € chiusa con Nota prot. n.1153 del 19/02/10.

Implementazione del Sistema di Monitoraggio

Il Sistema Regionale di Monitoraggio Rendiconta, utilizzato per il ciclo di Programmazione
2000/2006, nelle more della definizione del nuovo Sistema di Monitoraggio Unitario Regionale
degli Investimenti Pubblici (cd. SIURP), é stato aggiornato per assicurare il colloquio con la
BDU 2007/2013.

La procedura di colloquio tra Rendiconta e la BDU 2007/2013, mediante [’applicativo
Sender/IGRUE, ¢ operativa dal mese di marzo 2010 a seguito degli interventi tecnici adeguativi
per:

- implementare le procedure di estrazione dei dati dal Sistema Rendiconta nel formato
previsto dal protocollo;

- acquisire, installare e mettere in esercizio il SENDER.

Con riferimento alle attivita inerenti 1’evoluzione del Sistema Regionale di Monitoraggio
Rendiconta, gia delineate nel RAE annualita 2009 a cui si rinvia, si riferisce che lo stesso e stato
oggetto di una Gara di appalto di progettazione e realizzazione aggiudicata con Decreto n.
18535 del 15.10.2009 all’RTI “Engineering — Ernst&Young-IFM”.

L’importo complessivo aggiudicato ¢ pari ad € 2.202.048,00 gravante sull’Asse IX “Assistenza
Tecnica e Cooperazione Interregionale” e sull’APQ Azioni di Sistema dell’Intesa Istituzionale
di Programma del ciclo 2000/2006 cofinanziato dal Fondo Aree Sottoutilizzate.

L’appalto del servizio ha una durata di 60 (sessanta) mesi con avvio lavori il 09 dicembre 2009.

Con Decreto n. 17774 del 6 dicembre 2010 e stata disposta la proroga per il pronti al collaudo
del sistema al 15 marzo 2011.

Con riferimento alle attivita di supporto e formazione agli Utenti del Sistema Regionale di
Monitoraggio si informa che nel corso del 2010 si sono svolte le seguenti azioni:

- in data 28 gennaio si € svolto il Seminario di aggiornamento per il personale dipendente e
supporti di Assistenza Tecnica;

- indata 8 marzo si ¢ svolta la Giornata formativa “Indicatori”;

- in data 7 maggio si € svolto il Seminario di divulgazione Vademecum di Monitoraggio
elaborato dal MEF — RGS-IGRUE sulla commessa POAT-IGRUE del PON GAT FESR
2007/2013;

- in data 20 e 22 dicembre si sono svolti presso il Dipartimento n. 3 due corsi formativi sul
sistema ‘“Rendiconta” rivolti a n. 66 militari della Guardia di Finanza del “Comando
Regionale Calabria”;

- infine, in data 14 dicembre si € svolto presso il Dipartimento n. 3 un corso di
alfabetizzazione sul sistema “Rendiconta” rivolto agli utenti del POR Calabria FSE 2007-
2013.
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E stata assicurata la massiva diffusione della documentazione a supporto delle attivita di
monitoraggio (Circolari, Documenti Programmatici, Linee Guida, Manuali d’Uso) disponibile
informaticamente nell’home page del Sistema Informativo Regionale Rendiconta.

Nel 2010 sono state adottate le seguenti Circolari di Procedura rilevanti per il FESR 2007/2013:

- Circolare n. 2/2010 “Invio dei dati di Monitoraggio al Sistema Nazionale BDU 2007-2013 —
Indicazioni operative per gli utenti del Sistema Informativo regionale Rendiconta”.

- Circolare n. 6/2010 esplicativa delle procedure di compilazione delle check-list delle
verifiche amministrative sul Sistema Regionale di Monitoraggio Rendiconta.
L’introduzione di tale nuova funzionalita ¢ stata dettata dai rilievi sollevati dalla DG
REGIO in occasione della Missione di Audit sul POR Calabria FESR 2007/2013. Pertanto
la Circolare € stata indirizzata per conoscenza anche I’AdG del POR Calabria FSE
2007/2013 al fine di operare una valutazione circa 1’opportunitd di introdurre pari
funzionalita nell’ambito delle procedure gestionali del relativo PO.

E stato adempiuto al vincolo dell’invio dei dati di Monitoraggio al Sistema Nazionale BDU
2007-2013 — Indicazioni operative per gli utenti del Sistema Informativo regionale Rendiconta”.

Con riguardo alla Governance del sistema di Monitoraggio, si ricorda che le Unita di
Monitoraggio presso i Dipartimenti Regionali, le Amministrazioni Provinciali, gli Organismi
Intermedi svolgono le seguenti funzioni:

- supporto operativo ai Beneficiari ¢ ai Soggetti Attuatori all’inserimento dei dati di
monitoraggio finanziario, fisico e procedurale per i progetti finanziati di propria
competenza, utilizzando le funzionalita di accesso “intranet” ovvero “web” del Sistema di
Monitoraggio Regionale

- coordinamento delle attivita di monitoraggio dei Beneficiari e dei Soggetti Attuatori.

- assistenza tecnica (help desk) per le attivita di monitoraggio ai Beneficiari e ai Soggetti
Attuatori.

- controllo di Qualita delle informazioni presenti sul Sistema di Monitoraggio di propria
competenza e elaborazione di Rapporti di Monitoraggio per i Responsabili degli Assi
Prioritari e per I’informazione al pubblico.

Sono stati convocati numerosi incontri del “Tavolo di Monitoraggio” (02/08; 29/09; 07/10;
13/10; 28/10; 15/11; 29/11) con le relative Unita Dipartimentali per la risoluzione delle possibili
criticita riscontrate.

Stato di Attuazione del Piano delle Valutazioni

Il Piano Unitario delle valutazioni prevede per 1’anno 2010 lo svolgimento di molteplici attivita
di valutazione, alcune concluse altre avviate.

In sede di Comitato di Pilotaggio del Piano delle Valutazioni della Politica Regionale Unitaria
2007.2013 svoltosi il 06.10.2010 ¢ stato aggiornato il piano di valutazione per 1’annualita 2010
e sono stati presentati i contenuti dell’attivita ei-vatutaziene-in corso e effettuate.
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Le decisioni e gli atti +risuttati-prodotti-dal- del Comitato di Pilotaggio sono pubblicati sul sito

ufficiale della Regione Calabria/Calabria Europa.

La tabella che segue riporta sinteticamente le decisioni assunte dal Comitato di Pilotaggio del
Piano delle Valutazioni della Politica Regionale Unitaria 2007.2013.

Tabella n. 1 Aggiornamento dei Contenuti del Piano Unitario delle Valutazioni per £_le
annualita 2008 a seguito del Comitato di Pilotaggio del 27072009 06/10/2010

2006, in corso di realizzazione.

Attivita di Valutazione 'r\)/:(c))(rj)g:t:: Motivazione

\Valutazione ex — ante del Piano - . N

- . Eliminatare [Piano gia approvato
Regionale per le Risorse Umane
\Valutazione ex — ante del Piano Eliminatare Piano dia anprovato
Regionale per |’Occupazione e il Lavoro - gla app

Valutazione \Valutazione su un ambito PIT, da individuare
Valutazione ex — post dei Progetti da effettuare |1 <™ ?.H UVAL, prevedend.o un apposito
Integrati Territoriali nel periodo di con fOCl.lsf all’interno della valutazione ex post .delle
roqrammazione 2000 - 2006 riferimento ad Politiche per le aree urbane e per le reti di

prog un ambito PIT comuni del periodo di programmazione 2000-

\Valutazione dei Progetti integrati di
sviluppo locale della programmazione
regionale unitaria 2007 -2013

Posticipatare

E> in corso Dattivita di supporto alla

definizione dei criteri di valutazione dei

P|ISRRitardo—nel attuazione

\Valutazione in Itinere del Piano
Regionale dei Servizi Sociali

Posticipare

Piano in corso di definizioneRitarde

el attuazione

VValutazione in itinere del Programma di
Sviluppo Rurale Calabria FEASR 2007-
2013

-

i it di-Gesti | P

\VValutazione in itinere del Piano
Regionale per la Competitivita del
Sistema Produttivo Regionale

Posticipatare

Ritardo nell’attuazione

Valutazione in itinere del Piano
Regionale per [’Occupazione e il Lavoro

Posticipatare

Piano in corso di definizioneRitarde
el attuazione

\Valutazione in itinere del Piano
Regionale per le Risorse Umane

Posticipatare

Piano d’Azione 2009-2010 in corso di

definizioneRitardo—nell attuazione

POR Calabria FESR 2007-2013 — Rapporto Annuale di Esecuzione 2010

99




[

+

Attivita di Valutazione Modifica Motivazione
proposta

\VValutazione ex post delle Politiche per
U ’economia della conoscenza e la
competitivita nel periodo di
programmazione 2000-2006

Da avviare nel 2011 dopo la selezione degli
Posticipatare sperti senior e junior da inserire nei gruppi di
valutazione

Inserita ex
novore

\VValutazione sui Fondi di garanzia Attivita conclusa

\VValutazione ex post delle Politiche per la
tutela e la valorizzazione del patrimonio
culturale e lo sviluppo del turismo

Da avviare nel 2011 dopo la selezione degli
Posticipatare fsperti senior e junior da inserire nei gruppi di

- valutazione
sostenibile
\VValutazione ex post delle Politiche per Da avviare nel 2011 dopo la selezione degli
U 'accessibilita dei territori e la mobilita | Posticipatare psperti senior e junior da inserire nei gruppi di
delle persone e delle merci valutazione

Nekli_primi mesi -eerse-del 20110 sono state avwate-definitele procedure per la selezione degli
eEsperti sSenior e jJunior da inserireche—faranne—parte dnei gruppi di lavoro preposti alle
valutazioni Ex-post previste nel Piano Unitario delle Valutazioni, alcune delle quali sono gia
state avviate dal Nucleo Regionale di Valutazione.

Lae tabellea che segueene, riporta le attivita effettuate, I’oggetto della valutazione, i risultati
prodotti, lo stato dell’arte., i soggetti responsabili della valutazione e le principali
conclusioni,distinte per attivita di valutazione puntuale e continua, ripertane—sinteticamente

k4 adada’ 1 o
D ate

B

Tabella 2 - Attivita di Valutazione prevista nel Piano Unitario di Valutazione e svolta
nell’anno 2010

Attivita di valutazione Risultati Stato Soggetti Principali conclusioni e
Prodotti dell’arte Responsabili raccomandazioni
zappelte_l _ellsp_e thile
Rapperte———i Programmazione
Valutazione  Ex-Ante | Malutazione—ex | -Avviata—a )
del Piano Regionale per | ante-del-Piano-per | novembre Contribute _
la Competitivita del | }a—ecompetitivita | 2009 | NRVR | aliindividuazione-diseelte
Sistema  Produttivo | del—sistema | conclusa—a coerenti—con—gli—obiettivi
Regionale. produttivo Frarzo-2010 specifici—e—operativi—e
regionale en%n—&—seleaene—éel_
POR-Colabee FESH 0007
—2013:
Valutazione  Ex-Ante | Rapporto di | Avviata a . I
- . . . Rapporto disponibile
del Piano Regionale per | Valutazione ex | dicembre NRVVIP resso il Dipartimento
la Ricerca Scientifica e | ante del Piano | 2009 - P 2P
\ . . Programmazione
I’Innovazione Regionale per la | Conclusa a
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Lo . Risultati Stato Soggetti Principali conclusioni e
Attivita di valutazione Prodotti dell’arte | Responsabili raccomandazioni
Tecnologica. Cpmpetltlwta del | marzo Contributo
Sistema 2010 v gh s . .
. all’individuazione di scelte
Produttivo coerenti con gli obiettivi
Regionale. T 9 L
specifici e operativi e
criteri di selezione del
POR Calabria FESR 2007
—2013.
Rapporto disponibile
presso il  Dipartimento
Rapporto di | Avviata a Programmazione
Valutazione  Ex-Ante | Valutazione ex | dicembre Contributo
del Piano Regionale per | ante del Piano | 2009 ~| NRvvip | all’individuazione di scelte
la Societa | Regionale per la | Conclusa a coerenti con gli obiettivi
dell’Informazione | 2010 criteri  di selezione del
POR Calabria FESR 2007
—2013.
Il NRVVIP fa parte del
Gruppo di Lavoro
Obiettivi  di  Servizio,
nell’ambito  del  quale
svolge un ruolo di supporto
Ranorto di nella programmazione
Valutazione  Ex-Ante Va?l?tazione del Unita di degli interventi finalizzati
del Piano di Azione per | _. - . - Valutazione | al raggiungimento degli
: L Piano di Azione | Attivita - g N
il Raggiungimento or il | awviata  a degli obiettivi. Tale attivita ha
degli ~ Obiettivi  di ga iungimento ennaio Investimenti | riguardato la definizione
Servizio della | aggiungimento i 9 | Pubblici del Piano di Azione e
. degli Obiettivi di | 2008 — in
Programmazione - prosegue durante
? .. | Servizio della | corso ) . .
Regionale Unitaria Programmazione I’attuazione del Piano, con
2007 - 2013. Unitaria 2007/13 NRVVIP il ~ supporto alla}
predisposizione dei
Rapporti  Annuali e nei
momenti di analisi e
discussione dello stato di
attuazione del Piano di
Azione.
Rapporto di
Valutazione del Quadro | Valutazione e Prodotto intermedio,
Normativo Regionale e | schede Tecniche disponibili schede
dei Piani Settoriali e | 0! Indinzzo su . sintetiche per Assi
Territoriali per | Quadro. Avviata - a P o
I’ Attuazione dei | Normativo maggio NRVVIP Supporto alla definizione
Programmi  Operativi Regionale 2009 - In dei documenti di
dellaProgrammazione | Rapporto gi | °° attuazione e
Regionale Unitaria | \/ajutazione o all 1n_d}v1§h_1az10ne delle
2007 - 2013. schede Tecniche priorita di intervento.
di indirizzo sui
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Lo . Risultati Stato Soggetti Principali conclusioni e
Attivita di valutazione Prodotti dell’arte | Responsabili raccomandazioni
Piani settoriali e
Territoriali
Il Nucleo ha awviato sui
temi della gestione dei
rifiuti e sulle politiche di
Rapporto sui difesa del suolo due
. risultati e sugli valutazioni tematiche. |
VaIuta2|one_ Ex — Post impatti delle . primi risultati della
delle  Politiche  per . Awviata a lutazi lati .
I’Energia e I’Ambiente Politiche per maggio va ut_az_lone_ re atlva_ ai
nel eriodo di I’Energia €1 9009 - In NRVVIP bandi rivolti ai Comuni per
Pro ramr%azione I’Ambiente  nel cOrso incentivare la  raccolta
200%/06 periodo di differenziata nel periodo di
Programmazione programmazione 2000-
2000/06 2006, ha permesso di
migliorare il bando
pubblicato a novembre
2009.
Il Nucleo ha awviato una
valutazione tematica sulla
policy per le aree urbane e
per le reti di comuni.
Rapporto sui NRVVIP L_e prl_mfa_analm dei dati
. . . .| disponibili hanno permesso
. risultati e sugli (avvalendosi . .
Valutazione Ex — Post | . . st s di comprendere:
- impatti delle dell’attivita o
delle Politiche per le L . : - la distribuzione
Politiche per le | Avviata a | di _— .
Aree Urbane e per le . . . territoriale  a  livello
A - Aree Urbane e | maggio Monitoraggio .
Reti di Comuni nel A comunale delle risorse
. .| per le Reti di|2009 - In|e . - :
Periodo di . . finanziarie per fonte di
. Comuni nel | corso Valutazione . . .
Programmazione - . : finanziamento;
2000/06 periodo ~ di realizzate | _ o' incinali tipologie di
Programmazione all’interno rogetto finanziate
2000/06 dei PSU) prog :

I primi risultati  delle
analisi  condotte  hanno
contribuito a valutare le
proposte dei PISU
regionali.

Le attivita di valutazione svolte dal Nucleo di Valutazione Regionale continua previste—dal
Piano—Unitario—deHe\alutazioni—svolte—nel 2010 sono riconducibili alle seguenti aNote
fTecniche aventi oggetto la valutazione ex ante dei criteri di selezione e la coerenza

programmatica —+iferite-ad- di Awvisi di gara, Bandi, Accordi di Programma Quadro e proposte

di intervento:

o SPC — Calabria Sistema di Cooperazione — Asse | — Linea di Intervento 1.2.2.1-Linea
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PISR — Rete Regionale dei Poli di Innovazione (DGR n. 194 del 20.04.2009): Avviso
Pubblico per la Costituzione e I’ampliamento dei Poli di Innovazione regionali” Asse [ —
Linee di intervento 1.1.1.1 — 1.1.2.2;

Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti solari fotovoltaici nelle
strutture e nelle componenti edilizie di proprieta delle amministrazioni comunali — Asse |1
— linea d’intervento 2.1.1.1;

Awviso pubblico per la promozione di iniziative nel campo del risparmio energetico —
asse Il — linea d’intervento 2.1.2.1;

Azioni per I’attuazione del piano regionale per la bonifica delle aree inquinate: Piano di
caratterizzazione dei siti interessati dalla presenza di CIC in aree del Comune di Crotone
—asse I;

Piano Tutela della qualita dell’aria — approvazione schema di convenzione con
ARPACAL e impegno di spesa — Asse Ill — linea d’intervento 3.4.1.1;

Piano operativo d’intervento infrastrutture fognarie e depurative — Asse Il — linea
d’intervento 3.1.1.2;

PISR “Beni confiscati alla criminalita organizzata — Asse IV — linea d’intervento 4.3.1.2;

Awviso pubblico per la selezione e il finanziamento di progetti per il potenziamento e la
riqualificazione delle strutture (centri) di aggregazione giovanile esistenti e la
realizzazione di nuove strutture (centri) di aggregazione giovanile nelle aree territoriali
con maggiori criticita sociali — Asse IV - linea d’intervento 4.2.4.1;

Pacchetti integrati di agevolazione per la qualificazione, il potenziamento e 1’innovazione
dei sistemi di ospitalita — Asse V — linea d’intervento 5.3.2.3;

Programma Magna Grecia Teatro 2010 — Asse V — linea d’intervento 5.2.2.2 —
acquisizione di servizi per il potenziamento del portale tematico sul turismo della regione
Calabria — Asse V — linea d’intervento 5.3.3.1;

Attivita di promozione turistica a sostegno della stagione turistica 2010 - Asse V — linea
d’intervento 5.3.3.1;

Partecipazione a manifestazioni fieristiche 1° semestre 2010. Impegno di spesa - Asse V
— linea d’intervento 5.3.3.1;

Awviso pubblico per la selezione ed il finanziamento di eventi culturali - Asse V — linea
d’intervento 5.2.3.1;

Magna Grecia teatro Festival. Programmazione evento 2011/2013 — Asse V — linea
d’intervento 5.2.2.2;

Partecipazione a Manifestazioni fieristiche 11° semestre 2010 e impegno di spesa — Asse
V — linea d’intervento 5.3.3.1;

Piano regionale per le infrastrutture produttive — Asse VII — linea d’intervento 7.1.1.1 —
azioni di informazione e assistenza tecnica per la creazione di reti/cluster di imprese e la
definizione di progetti di cooperazione — asse Il — linea d’intervento 7.1.1.3;

Awviso pubblico PIA per sostenere la competitivita delle imprese esistenti. Asse VII —
linea d’intervento 7.1.4.3;
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o Fondo di garanzia regionale PMI costituito con DGR n. 863 del 12/12/2009 — Asse VII
PISU — Comune di Reggio Calabria — obiettivo specifico 8.1;

. PISU — Comune di Crotone — obiettivo specifico 8.1;

o PISU — area Urbana Rossano/Corigliano — obiettivo specifico 8.1;

. PISU — Comune di Vibo Valentia — obiettivo specifico 8.1;

o PISU — Comune di Reggio Calabria — obiettivo specifico 8.1;

o Accordo Programma Quadro “Polo logistico intermodale Gioia Tauro”;
o Rapporto Finale di Valutazione del POR Calabria 2000-2006;

. Stralcio Piano di Comunicazione POR Calabria FSE 2007/2013;

o Stralcio Piano Regionale di sviluppo sostenibile 2010.2012;
o Piano Strategico di Marketing Turistico 2010-2012.

L’attivita di valutazione ex-ante dell’applicazione dei criteri di selezione delle operazioni
nell’attuazione dei Programmi Operativi della Programmazione Regionale Unitaria 2007 — 2013
ha permesso, in generale, di :

- migliorare i contenuti di bandi e avvisi pubblici, perfezionando il livello di coerenza degli
stessi agli obiettivi specifici e operativi dei programmi;

- ottimizzare la selezione dei progetti permettendo di privilegiare quelli ritenuti strategici e
prioritari.

Le valutazioni ex-post, avviate dal NRVVIP e attualmente in corso, relative alle politiche
realizzate nel precedente periodo di programmazione (2000-2006), sulle aree urbane e le reti di
comuni, hanno permesso di avviare un ragionamento critico su quanto gia realizzato e su quanto
€ necessario potenziare e perfezionare nel nuovo ciclo di programmazione 2007-2013.

Nello specifico, le analisi finora condotte hanno contribuito a migliorare sensibilmente la lettura
in merito:

- alla distribuzione territoriale a livello comunale delle risorse finanziarie per fonte di
finanziamento;

- alle principali tipologie di progetto finanziate;

- ai primi effetti prodotti dagli interventi.

La sistematizzazione delle informazioni, gia utile nella fase preliminare, ha consentito ulteriori

approfondimenti circa la concentrazione/polverizzazione delle risorse e 1’efficacia degli

interventi realizzati. In particolare, i primi risultati dell’attivitd svolta sono stati utilizzati
proficuamente nella procedura di valutazione dei PISU, avviata nel corso del 2010

La valutazione ex-post delle Politiche per I’energia e 1’ambiente ha previsto I’avvio di due
valutazioni riferite in particolare: alla gestione dei rifiuti in Calabria nel periodo 2000-2006 ed
al fenomeno dell’erosione costiera.

La valutazione in corso sulle politiche per la gestione dei rifiuti in Calabria nel periodo di
programmazione 2000-2006, ha permesso di comprendere gli effetti generati dalle scelte operate
e valutare 1’efficacia degli interventi finalizzati alla Raccolta Differenziata (RD) dei rifiuti
urbani. Tali analisi ha permesso di evidenziare che lo strumento dell’incentivazione ai Comuni
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ha prodotto risultati apprezzabili in una percentuale molto bassa di casi. Nella maggior parte dei
casi i Comuni finanziati hanno avuto, nel periodo 2006-2008, un incremento della % di RD
inferiore al 10%. A livello regionale I’incremento medio della % di RD ¢ stato di circa 4 punti
percentuali, passando da 8.6% (2006) a 12.7% (2008).

E’ attualmente in corso l’indagine, attraverso la somministrazione di un questionario, a un
campione rappresentativo di Comuni, finalizzata a individuare le criticita, a livello locale, che
hanno impedito a molti Comuni di sviluppare efficaci sistemi di Raccolta Differenziata.

Contestualmente & in corso una valutazione delle operazioni finanziate con i fondi del POR
Calabria FESR 2007-2013, finalizzata a supportare 1’Amministrazione Regionale nella scelta
delle piu efficaci strategie per il raggiungimento degli obiettivi previsti in termini di % di RD
dal POR Calabria FESR e dal Piano Obiettivi di Servizio.

>

Il Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, avvalendosi del

supporto tecnico messo a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare (MATTM), nell’ambito del Progetto Operativo di Assistenza Tecnica alle Regioni
Obiettivo Convergenza, della Linea di Intervento 3 - Azioni Orizzontali per I’Integrazione
Ambientale, durante 1’anno 2010, ha portato avanti 1’attivita di valutazione inserita nel Piano
delle Valutazioni del POR Calabria Fesr 2007-2013, attinente la Difesa del Suolo e, in
particolare, I’Erosione Costiera.

Al fine di rispondere alle seguenti domande di valutazione formulate dall’ Autoritd di Gestione
del POR FESR 2007-2013 sono:

. A che livello di attuazione sono gli interventi finanziati con le precedenti
programmazioni?

. La selezione degli interventi finanziati ha tenuto conto delle previsioni delle aree a
rischio PAI o delle risultanze di studi di settore disponibili?

. Quali effetti hanno prodotto gli interventi realizzati e completati sulle aree costiere in
grosione?

. Gli_strumenti di pianificazione esistenti per il settore dell’erosione costiera sono
adeguati o necessitano di aggiornamento sulla base dell’evoluzione del fenomeno?

. Cosa manca a livello di pianificazione regionale?
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La prima parte della ricerca si € concentrata nell’analisi degli strumenti di pianificazione e gli
studi di settore relativi alla difesa delle coste in Calabria, articolando le attivita nelle sequenti
fasi:

- Fase 1: reperimento e analisi di tutta la documentazione riguardante il tema della difesa delle
coste presente in Regione, e in particolare presso il Dipartimento LL.PP. della Regione Calabria
e presso I’ABR Calabria;

- Fase 2: sintesi della documentazione presente in Regione e sintesi deqgli interventi finanziati
negli ultimi dieci anni nella Regione Calabria, con riferimento alla distribuzione spaziale e allo
stato di attuazione;

- Fase 3: Analisi del Livello di programmazione in altre Regioni del Mezzogiorno, nel campo
dell’erosione delle coste;

La prima fase si € concretizzata nell’analisi di tutti gli strumenti di pianificazione e degli studi di
settore relativi alla difesa delle coste in Calabria:

- “Indagine conoscitiva dello stato delle coste calabresi, predisposizione di una banca dati
dell’evoluzione del litorale e individuazione delle aree a rischio e delle tipologie di intervento —
Studi su aree campioni e previsione delle relative opere di difesa”, (TECHNITAL S.p.A.,
IDROTEC s.r.1. e dal CONSORZIO OKEANOS, 2003).

- Documenti relativi al Piano di Gestione Integrata delle Coste (in corso di redazione,

ABR).

- “Archivio delle coste calabresi e stima dell’erosione costiera tramite un metodo
parametrico” (Veltri e Morosini, 2003).

- Studio di fattibilita: “Adeguamento sistema portualita turistica della Calabria”
(Committente Regione Calabria, Assessorato ai Trasporti, 2004).

- “Linee Guida per la progettazione ed esecuzione degli interventi” (ABR. 2006).

La seconda fase si € concretizzata nell’analisi delle fonti finanziarie riguardanti gli interventi in
materia di difesa costiera:

- Legge 331/2001 (Provincia di Reggio Calabria e Vibo Valentia).
- Misura 1.4 del POR 2000/2006.
- Legge Regionale n° 13 del 17 agosto 2005.

- Accordi di Programma Quadro

Negli ultimi dieci anni sono stati guindi programmati/finanziati circa 87 MEuro di interventi. La
ricognizione sullo stato di attuazione degli interventi ha evidenziato che, dei 47 interventi
finanziati in APQ Erosione costiera (corrispondenti ad un importo complessivo di 45 M€), il
68% risulta ancora in corso di realizzazione, il 19% ancora da avviare e solo il 13% ultimato.

In_merito _agli interventi finanziati con la misura 1.4 del POR Calabria 2000-2006 la
ricognizione ha evidenziato sostanzialmente 1’ultimazione degli interventi (n.10 interventi di
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importo_complessivo pari a 10 M€). In merito alle altre programmazioni a valere sulle fonti
finanziarie Legge 13/2005 e Legge 331/2001 (per un importo complessivo di 26 M€ circa)
ancora sono in corso di acquisizione informazioni sullo stato di attuazione, da reperire presso i
singoli Enti attuatori.

Nella terza fase si & analizzato il Livello di programmazione in altre Regioni del Mezzogiorno,
nel campo dell’erosione delle coste, in particolare Regione Abruzzo € Regione Campania, al
fine di individuare possibili sviluppi medologici da adottare in Regione Calabria.

Le attivita di analisi, seppure ancora non esaustive, evidenziano realizzazioni parziali e
frammentarie, spesso non inserite in pianificazioni tese alla risoluzione definitiva del problema.

Non sono rari i casi in cui gli interventi realizzati parzialmente non risultano funzionali agli
obiettivi progettuali previsti e addirittura si rivelano essi stessi causa di erosione.

Al fine di dare compiute risposte alle domande di valutazione formulate dall’Autoritd di
gestione del POR FESR 2007-2013, sono in corso collaborazioni con il Centro Cartografico

.....

ambiente GIS, delle opere di difesa costiera, nella sovrapposizione delle linee di riva e del
sistema della portualita turistica calabrese al fine di individuare evoluzione recente della linea di
riva e di valutare gli effetti degli interventi realizzati o in essere.

A valle dell’attivita valutativa si potra disporre di uno strumento dinamico, soggetto a periodici
aggiornamenti che puod rappresentare una sorta di catalogo informatizzato delle opere di difesa,
in_grado di fornire una base di partenza per lo studio e la conoscenza dei fenomeni
morfoevolutivi lungo la costa. Il Catalogo delle opere di difesa delle coste dovra essere
aggiornato sullo stato di protezione della costa e sullo stato di attuazione degli interventi e
costituira_un_supporto decisionale per le attivita di programmazione, nonché una base di
partenza per lo studio e la conoscenza dei fenomeni morfo-evolutivi lungo la costa.
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3. ATTUAZIONE DEGLI ASSI PRIORITARI

Le risorse complessivamente disponibili per il POR Calabria FESR 2007-2013 sono pari ad €
2.998.240.052.

A fronte di tale dotazione, al 31.12.2010, gli impegni ammontano a € 1.061.628.402,27 (pari al
35,37% del costo programmato), mentre i pagamenti certificati alla Commissione Europea
ammontano a € 267.775.034,65 (E)ari al 8,93% del costo del programmato) cosi come registrato
nel sistema regionale Rendiconta®”. In generale 1’avanzamento procedurale, finanziario e fisico

di seguito riportato e relativo a progetti nuovi, a progetti a cavallo e progetti | fase.

Tabellan 1 - POR Calabria FESR 2007/2013- Avanzamento finanziario per Assi al 31.12.2010

Contributo Attuazione finanziaria
ASS| totale Impegni Pagamenti Impegni | Pagamenti
@) (b) (c) (b/a) (c/a)
Importo Importo Importo % %

Asse | 299.824.004,53 62.356.568,61 | 13.063.488,17 | 20,80% 4,36%
Asse |l 209.876.804,00 22.508.387,45 | 21.974.107,45 | 10,72% 10,47%
Asse |1 359.788.806,20 330.264.089,93 | 80.334.891,25 | 91,79% 22,33%
Asse IV 269.841.604,61 1.231.547,38 1.231.547,38 0,46% 0,46%
Asse V 359.788.806,40 86.653.783,30 | 35.585.738,63 | 24,08% 9,89%
Asse VI 479.718.408,26 427.551.599,07 45.412.444,56 89,13% 9,47%
Asse VII - 419.753.607,00 95.422.117,98 | 52.909.337,11 | 22,73% 12,60%
Asse VIII 509.700.809,00 27.775.410,90 | 13.760.727,71 5,45% 2,70%
Asse IX 89.947.202,00 7.864.897,65 3.502.752,39 8,74% 3,89%
TOTALE 2.998.240.052,00 | 1.061.628.402,27 | 267.775.034,65 | 35,41% 8,93%

Si precisa che, a differenza della metodologia utilizzata nel RAE 2009, i dati contenuti nella colonna (c) della tabella su esposta si
riferiscono alla spesa certificata al 31.12.2010 e non ai dati di monitoraggio.

Graficon. 1 -POR Calabria FESR 2007/2013- Avanzamento finanziario per Assi al 31.12.2010
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2 Cfr criticita evidenziate al par.2.3 relativamente allo scarto registrato tra i dati presenti in Rendiconta e quelli presenti nella BDU.
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ASSE | -

RICERCA SCIENTIFICA,

SOCIETA DELL’INFORMAZIONE

3.11

3.1.1.1 Progressi materiali e finanziari

Asse 1 - Ricerca Scientifica, Innovazione tecnologica e Societa dell'Informazione

=

Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E

A fronte di una dotazione finanziaria pari a € 299.824.004,53, al 31.12.2010, gli impegni
dell’Asse I ammontano a € 62.356.568,61 (pari al 20,80% del costo programmato), mentre i
pagamenti certificati alla Commissione Europea ammontano a 13.063.488,17 (pari al 4,36% del
costo programmato).

| dati di avanzamento finanziario sono illustrati nella tabella di seguito riportata:

Tabella 5 - Importi Impegnati ed Erogati

Asse | Contributo Attuazione finanziaria
Ricerca Scientifica, totale Impegni Pagamenti Impegni | Pagamenti
Innovazione (a) (b) (c) (bla) | (cla)
Tecnologica e Societa
dell'Informazione Importo Importo Importo % %
Ricerca Scientifica e
1.1 Innovazione € 209.876.803,00 | € 34.720.902,70 | € 3.641.557,09 | 16,54% 1,74%
Tecnologica.
Societa
1.2 , . €89.947.201,53 | €27.635.665,91 | €9.421.931,08 | 30,72% 10,47%
dell'Informazione
TOTALE € 299.824.004,53 | € 62.356.568,61 | € 13.063.488,17 | 20,80% 4,36%
Grafico n 2 Avanzamento finanziario Asse |
€ 250.000.000,00 -
€ 200.000.000,00 -
€150.000.000,00 -
€100.000.000,00 -
€50.000.000,00 -
€0,00 :
1.1 1.2
B Contributo totale Impegni Pagamenti
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Relativamente all’avanzamento finanziario dell’Asse I si precisa che nel RAE 2009 per mero
errore materiale ¢ stato indicato I’importo relativo agli impegni totali dell’Asse (€
40.744.277,41), pertanto nel 2010 si registra un incremento degli impegni pubblici effettivi pari
a € 28.872.041,60, passando da € 33.484.527,01 a € 62.356.568,61.

Per quanto riguarda i pagamenti prendendo in considerazione la spesa certificata si registra un
incremento pari € 5.105.891,04, passando da € 7.957.597,13 a € 13.063.488,17.

Settore di Intervento 1.1 - Ricerca Scientifica e Innovazione tecnologica

Obiettivo Specifico 1.1 — Rafforzare e valorizzare il sistema regionale della ricerca e le reti di
cooperazione con le imprese per sostenere la competitivita e la crescita economica della regione.

Tabella 4.a — Indicatori di realizzazione

o ) ) S Unitadi | Valore Avanzamenti
Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione Misura Atteso
2015 2007 | 2008 | 2009 | 2010
Obiettivo Operativo 1.1.1 - | N° Progetti infrastrutturali destinati
Qualificare in senso innovativo | alle attivita di ricerca (1.1.1.1). Numero 1 0 0 0 0
I'offerta di ricerca regionale,
favorendo la creazione di reti
fra  Universita, Centri di | N° Progetti di ricerca nei settori
Ricerca e Imprese all'interno di | strategici regionali finanziati, di cui Numero 100 0 0 0 15
un contesto competitivo e | ad imprese a prevalente conduzione 18
cooperativo in grado di | femminile (1.1.1.2).
indirizzare gli  investimenti
verso le eccellenze.
Obiettivo Operativo 1.1.2. - | N° Interventi per la realizzazione
Realizzare un efficace | della Rete Regionale per | Numero 24 0 0 0 0
collegamento tra domanda e | I’innovazione (1.1.2.1).
offerta di ricerca e innovazione | N° Interventi per il potenziamento
valorizzando le competenze e | dei servizi tecnologici dei poli di | Numero 80 0 0 0 0
le funzioni di mediazione. innovazione creati (1.1.2.2).
N° Progetti finanziati per
Obiettivo Operativo 1.1.3. — | P’acquisizione di servizi alle imprese , N 350
L AN . - . - umero 0 0 0 0
Migliorare la  competitivita | di cui ad imprese a conduzione 70
delle imprese regionali | femminile (1.1.3.1).
attraverso lo sviluppo e/o | N° Piani di Innovazione Aziendale
l'adozione di  innovazioni | finanziati, di cui ad aziende a 150
tecnologiche ed organizzative. conduzione prevalentemente Numero 30 0 0 0 16
femminile (1.1.3.2).
N° Iniziative imprenditoriali (spin- 20
offy promosse da ricercatori | Numero 3 0 0 0 0
o . finanziate, di cui donne (1.1.4.1).
Obiettivo Operativo 1.14. - e Micro-imprese innovative
Aumentare il numero di promosse da neo-laureati o dottori di 100
imprese innovative  nella ricerca finanziate, di cui donne Numero 20 0 0 0 0
regione. (1.14.2).
2\'1_1'_21_2;‘_356 innovative esterne attratte Numero 30 0 0 0 0
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Tabella 4.b — Indicatori di risultato
Obiettiv Unita di Linea Valore Avanzamenti
S o_f_ Indicatore di Risultato Nr|1.|ta ! di Atteso
pegl 1c ISUra | iterimento | 2015 | 2007 2008 2009 2010
Incidenza della spesa pubblica
in R&S sul PIL (Obiettivo
Strategico di Lisbona). Spesa 0 Disp. Disp.
Obiettiv per R&S della PA e delle % 04 0.6 0.4 04 30-06-11 | 30-06-12
0 Universita in percentuale sul
Specific | PIL.
o 1.1. — | Incidenza della spesa delle
Rafforza | imprese in R&S sul PIL
re e | (Obiettivo  Strategico  di 0 Disp. Disp.
valorizza | Lisbona). Spesa per R&S | 7 0 0,24 0 0 30-06-11 | 30-06-12
re il | delle imprese pubbliche e
sistema private in percentuale sul PIL.
regionale | Intensita brevettuale 75 Dis . .
" ) : , p. Disp. Disp.
d_ella (leettlvo Strategico  di | Numero (2005) 15 39 30:06-11 | 30-06-12 | 30-06-13
ricerca e | Lishona)
le reti di | Imprese che hanno introdotto Disp Disp Disp
cooperaz | innovazioni di prodotto e/o % 19,8 (2004) 30 19,8 30:06-11 | 30-06-12 | 30-06-13
ione con | processo (% sul totale)
le Variazione tasso di natalita
imprese imprese innovative, di cui 0 Disp. Disp. Disp.
per imprese  a  conduzione | 6,35(2006) | 87 | 635 | 300611 | 30-06-12 | 30-06-13
sostenere | femminile.
la ) Quota progetti di ricerca
competit | sviluppati attraverso la Rete % 0 60 0 0 0 0
ivita € la | Regionale per I'innovazione
crescita | Quota progetti di ricerca e
economi | sviluppo tecnologico inseriti
ca della | in Piani di Innovazione
regione Aziendali o interaziendali sul % 0 30 0 0 0 100
totale progetti di ricerca
realizzati, di cui da imprese a
conduzione femminile.
Tabella 5 - Importi Impegnati ed Erogati
. Attuazione Finanziaria
Asse | Contributo Totale - - . .
Settore Intervento Impegni Pagamenti Impegni_| Pagamenti
(Obiettivo specifico) @ () _(¢) (b/a) (c/a)
importo importo importo % %
11 Ricerca Scientifica e
) Innovazione tecnologica €209.876.804 € 34.720.902,70 €3.641.557,09 16,54% 1,74%

Settore di Intervento 1.2 — Societa dell’Informazione

Obiettivo Specifico 1.2 — Creare un ambiente favorevole allo sviluppo della Societa dell’
Informazione, migliorare 1’accesso dei cittadini e il contesto in cui operano le imprese

incorporando il paradigma digitale nell” azione amministrativa.
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Tabella 4.a— Indicatori di realizzazione

o ) ) o Unitagi | Valore Avanzamenti
Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione Misura Atteso
2015 2007 | 2008 | 2009 2010
N° Interventi realizzati per I'informazione
e la sensibilizzazione della popolazione,
di cui rivolti alle fasce a rischio di
Obiettivo ~ Operativo | esclusione da partecipazione pubblica Numero 12 0 0 0 0
1.2.1 - Accrescere la | (donne, immigrati, disabili, giovani...)
capacita di utilizzo, | (1.2.1.1)
IaC.C?S.S[b'I't.a M I_a N° Interventi per la diffusione della
frU|b_|I|ta_ d.' contenuti, | cjttadinanza digitale consapevole (1.2.1.2)
app_llca}llonl € servizi ), di cui rivolti alle fasce a rischio di | Numero 15 0 0 0 0
d.'g'ta.“. da parte dei esclusione dalla partecipazione pubblica
cittadini. (donne, immigrati, disabili, giovani...)
N° Interventi per il contrasto all’E-
Esclusion, di cui rivolte alle donne | Numero 30 0 0 0 0
(1.2.1.3).
N. Interventi per la Realizzazione /
Potenziamento del Sistema di E- | Numero 30 0 0 0 1
Government Regionale (1.2.2.1).
Obiettivo ~ Operativo | N° Interventi per la Realizzazione /
1.2.2 - Sostenere la | Potenziamento del Sistema di E- | Numero 10 0 0 0 0
promozione di servizi | Procurement Regionale (1.2.2.2).
pubblici  moderni e | N° Interventi per la Realizzazione /
rafforzare i processi di | Potenziamento dei Sistemi di E- | Numero 70 0 0 0 0
innovazione della | Government degli Enti Locali (1.2.2.3).
Pubblica N° Portali Tematici e dei Sistemi
Amministrazione basati | Informativi Regionali creati o potenziati | Numero 15 0 0 3 3
sulle TIC. (1.2.2.49).
N° Interventi per la Realizzazione /
Potenziamento dei Servizi di | Numero 20 0 0 1 1
Telemedicina (1.2.2.5).
Obiettivo  Operativo | N° Imprese finanziate per I’introduzione
123 - Sostenere le | dj Innovazione Digitale (1.2.3.1), di cui | Numero 350 0 0 0 0
Imprese nei Processi di imprese femminili. 70
Innovazione Digitale e
nello  Sviluppo  di
Contenuti, N° Imprese finanziate per la produzione 135
App'icazioni e Servizi di contenuti e servizi multi mediali. Numero 27 0 0 0 0
Digitali Avanzati. (1.2.3.2), di cui imprese femminili
Obiettivo ~ Operativo | N° Interventi per la realizzazione /
124 - Garantire a | potenziamento della Rete Regionale | Numero 5 0 0 0 0
cittadini, imprese e | PubblicaaBanda Larga (1.2.4.1).
Pubblica
Amministrazione
:‘i?jccessg qllle di ret_i, N° Interventi per la realizzazione /
ricucenco | varto potenziamento di Reti Locali Pubbliche a | Numero 5 0 0 1 1
infrastrutturale Banda Larga (1.2.4.2)
riguardante la banda e
larga nelle aree rurali e
periferiche.
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Tabella 4.b — Indicatori di risultato
Unita Linea Valore Avanzamenti
Obiettivo Specifico Indicatore di Risultato di di Atteso
Misura | riferimento | 2015 | 2007 | 2008 | 2009 2010
Quota di beni e servizi
acquistati con sistemi di e- o 0 40 0 0 0 0
procurement dagli enti 0
o - locali sul totale.
Obiettivo Specifico 1.2. Grado di_utilizzo i
;avc(:):g?/ﬁeun ambl(;r;ltg Internet nelle famiglie (%
- . .. | di persone che di 6 anni e 0 Disp.
(Si\/lllll’J'ppfo del[a societa piil che dichiarano di aver % 27,5 35 275 | 30,2 | 32,9 31-12-11
el Orma,zmne’ . | utilizzato Internet negli
migliorare Iaccesso ai | yimi re mesi).
g:}titagg:r:ng (;gr}t:qss:)eég Quota di enti locali dotati
incorporando il dei prlnm{)ah servizi e % 47 100 47 0 0 0
aradigma digitale [-3overnment.
Eell’azgi]one g Percentuale della
amministrativa popolazione che ha usato | Numero 0 *) 0 0. 0 0
servizi sanitari on line.
Quota strutture regionali
connesse alle rete a banda % 0 100 0 0 0 0
larga.

(*) non quantificato dal Programma (in corso di definizione)

Tabella 5 - Importi Impegnati ed Erogati

Asse | Contributo Attuazione Finanziaria
Settore Intervento (Obiettivo Totale Impegni Pagamenti | Impegni | Pagamenti
v @ (0) (c) | (o) | (cha)
importo importo importo % %
12 Societd dell'Informazione €89.947.201,53 | €27.635.665,91 | €9.421.931,08 | 30,72% 10,47%

3.1.1.2 Analisi qualitativa

Settore di Intervento 1.1 - Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica

Il Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013, approvato con deliberazione di Giunta
regionale n. 240 del 2009, prevede per il Settore Ricerca Scientifica ed Innovazione
Tecnologica, un totale di risorse pari ad € 209.876.803.

Nel corso del 2010, la Giunta regionale con deliberazione n. 226 del 15 marzo 2010 ha
approvato la rimodulazione del Piano Finanziario che ha determinato una diversa ripartizione
delle linee di intervento afferenti il Settore “Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica”
lasciando invariata la dotazione complessiva. Con successiva deliberazione n. 653 del 5 ottobre
2010 la Giunta regionale ha preso atto del parere della pertinente Commissione consiliare
avente ad oggetto la sopramenzionata rimodulazione.

Alla data del 31 dicembre 2010, a fronte di una dotazione finanziaria pari a € 209.876.804, si
registrano impegni per € 34.720.902,70 (pari al 16,54% del costo totale) mentre i pagamenti
ammontano a € 3.641.557,06 (pari all’1,74% del costo totale).
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Relativamente all’attuazione procedurale si segnala 1’approvazione da parte della Giunta
regionale, con deliberazione n. 129 del 27.02.2010 della Strategia Regionale per la Ricerca e
I’Innovazione coerentemente a quanto previsto dal QSN per la Politica Regionale di Sviluppo
2007-2013, gia approvata dal Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007/2013.

La Strategia Regionale per la Ricerca e I’Innovazione prevede la realizzazione di un insieme di
azioni per:

a) la costruzione e lo sviluppo dei Poli di Innovazione Regionali, come aggregazioni stabili di
organismi di ricerca ed imprese che operano ed offrono servizi per facilitare il trasferimento
di tecnologie fra ricerca ed impresa in un settore specifico;

b) la costruzione di un sistema regionale unico di accesso all’offerta di ricerca e ai servizi di
trasferimento tecnologico all’interno di una Rete Regionale per I’Innovazione, a partire
dagli Uffici di Trasferimento Tecnologico delle Universita, dagli sportelli delle Camere di
Commercio, delle Associazioni di Categoria e dei costituendi Poli di Innovazione;

c) lacreazione e attrazione di imprese innovative e, in particolare, di nuove imprese spin-off a
partire dai risultati della ricerca, sviluppando e integrando le esperienze gia in corso nelle
Universita calabresi;

d) il sostegno diretto delle attivita di ricerca industriale delle imprese (es. PIA, Contratti di
Investimento) e 1’attrazione di imprese innovative esterne.

Le azioni di cui ai precedenti Punti a), b) e c) sono attuate attraverso i seguenti Progetti Integrati
di Sviluppo Regionale (PISR) finanziati a valere sul POR Calabria FESR 2007-2013 e sul POR
Calabria FSE 2007-2013:

- Il PISR “Rete dei Poli di Innovazione” approvato con deliberazione di giunta regionale n.
194 del 2009 finalizzato alla realizzazione di otto Poli di Innovazione regionali cosi
localizzati: Polo di Innovazione “Trasporti e Logistica” (Gioia Tauro); Polo di Innovazione
“Beni Culturali” (Crotone); Polo di Innovazione “Salute dell’'Uomo” (Catanzaro); Polo di
Innovazione “Filiere Agroalimentari di Qualita” (Lamezia Terme; Polo di Innovazione
“Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico” (Crotone), Polo di Innovazione “Tecnologie
per la Gestione Sostenibile delle Risorse Ambientali” (Reggio Calabria); Polo di
Innovazione “Materiali Avanzati e Sistemi Avanzati di Manifattura” (Cosenza-Rende); Polo
di Innovazione “Ambiente Marino” (Vibo Valentia).

- Il PISR “Rete Regionale per [’Innovazione” approvato con deliberazione di Giunta
regionale n. 203 del 2009;

- Il PISR “Giovani Talenti” approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 198 del 2009.

Per quanto riguarda le azioni di cui alla precedente lettera d), relative al sostegno diretto alle
attivita di ricerca industriale e di adozione di innovazioni delle imprese sono in corso le
erogazioni relative agli avvisi pubblici pubblicati nell’anno 2008 per il finanziamento dei PIA —
Pacchetti Integrati di Agevolazione e dei Cl - Contratti di Investimento che hanno portato al
finanziamento di 41 Piani di Innovazione. Tali Avvisi Pubblici hanno registrato un forte
interesse delle imprese calabresi proprio per la parte che riguarda la ricerca e lo sviluppo
sperimentale: per quasi la meta delle imprese é stato approvato un PIA (39 su 86) o un CI (2 su
3), che portera alla realizzazione di un Piano di Innovazione, per un totale di 17,8 milioni di
euro.

A fronte dell’ Avviso Pubblico concernente 1’Azione 2 — Laboratori pubblici di ricerca mission
oriented interfiliera e 1’Azione 3 — Sostegno alla domanda di innovazione nel settore
agroalimentare” dell’Accordo di Programma Quadro in materia di Ricerca Scientifica e
Innovazione Tecnologica nella Regione Calabria, con decreto dirigenziale n. 12957 del
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30.06.2009 e stata approvata la graduatoria dei progetti finanziabili a valere sulle risorse
pertinenti all’avviso. Successivamente con Decreto Dirigenziale n. 456 del 20/01/2010, sono
state approvate le “Linee Guida per la gestione e rendicontazione dei progetti” e gli schemi di
convenzione. Spesa certificata al 31/12/2010 pari ad Euro 1.811.516,77

Con Decreto Dirigenziale n. 14225 del 14/10/2010 ¢ stato approvato 1’ Avviso pubblico per la
costituzione e ’ampliamento dei Poli di innovazione regionali finanziato a valere sulle Linee di
intervento 1.1.1.1 “Azioni per il potenziamento delle infrastrutture della Rete Regionale dei Poli
di Innovazione” e 1.1.2.2 “Azioni per il potenziamento dei servizi tecnologici dei Poli di
Innovazione”.

A seguito dell’approvazione dell’ Avviso Pubblico "Contratti di Investimento Industria, Servizi
ed Artigianato” con D.G.R. n. 220 del 2008 e con Decreto Dirigenziale n. 8452 del 30.06.2008
sono in corso i Progetti relativi a n. 2 filiere produttive proposte da Consorzi d'Imprese da
finanziarsi a valere sulla Linea di intervento 1.1.3.2.

Con decreto dirigenziale n. 17198 del 30/11/2010, pubblicato sul Supplemento Straordinario n.
1 del BURC n. 49 del 16.12.2010 ¢ stato approvato I’Avviso pubblico PIA finanziato a valere
sulla Linea di Intervento 7.1.4.1 - Pacchetti Integrati di Agevolazioni per sostenere la
competitivita delle imprese esistenti e sulla Linea di Intervento 1.1.3.2 — Realizzazione dei Piani
di Innovazione Aziendali ed Interaziendali previsti dai Pacchetti Integrati di Agevolazioni e dai
Contratti di Investimento.

In tale contesto, si registrano avanzamenti negli indicatori di realizzazione, in particolare nella
linea di intervento 1.1.1.2 con il finanziamento di 29 progetti di ricerca nei settori strategici
regionali a fronte dei quali si hanno, al 31.12.2010, 15 realizzazioni.

Nella linea 1.1.3.2, invece, a fronte dei 38 Piani di Innovazione finanziati nel 2010 risultano
realizzati 16.

Si tratta in buona parte di progetti relativi allo sviluppo di prototipi nel settore delle nuove
tecnologie informatiche e delle comunicazioni. Altri progetti riguardano 1’informatica applicata
nel settore turistico, alle tecnologie digitali per la diagnosi ed il restauro dei beni culturali, a
nuovi sistemi di tele rilevazione applicati al settore della sicurezza personale in ambito della
circolazione stradale e della protezione civile. In campo industriale si registra la presenza di uno
studio prototipale per un componente utilizzabile nei sistemi fotovoltaici, una soluzione
innovativa per la ricerca di agenti patogeni nei prodotti alimentari, mentre nel settore dei nuovi
materiali si rileva un progetto per la realizzazione di una tegola ad elevato pregio estetico.

Inoltre, risultano in fase di realizzazione 16 interventi riguardanti piani di innovazione aziendali.

Per quanto riguarda gli indicatori di risultato, gli aggiornamenti rispetto al RAE 2009
riguardano:

o ['incidenza della spesa pubblica in R&S sul PIL che secondo il piu recente dato disponibile
del 2008 permane allo 0,4% senza variazioni rispetto all’anno precedente e quindi senza
avanzamenti rispetto al target finale (0,6%) fissato dal Programma;

e l’intensita brevettuale che registra una ulteriore contrazione dopo quella gia evidenziata nel
periodo precedente, attestandosi al 3,9 per milioni di abitanti al 2007, rispetto al 5,2 del
2006, rendendo piu difficile il conseguimento dell’obbiettivo programmato.
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Settore di Intervento 1.2 - Societa dell’ Informazione

Il Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013, approvato con deliberazione di Giunta
regionale n. 240 del 2009, prevede per il Settore di Intervento Societa dell’informazione un
totale di risorse pari ad € 89.947.201,55.

Nel corso del 2010, la Giunta regionale con deliberazione n. 226 del 15 marzo 2010 ha
approvato la rimodulazione del Piano Finanziario che ha determinato una diversa ripartizione di
5 linee di intervento afferenti il Settore “Societa dell’Informazione” (1.2.2.4, 1.2.2.5, 1.2.3.1,
1.2.3.2 e 1.2.4.1) lasciando invariata la dotazione complessiva. Con successiva deliberazione n.
653 del 5 ottobre 2010 la Giunta regionale ha preso atto del parere della pertinente
Commissione consiliare avente ad oggetto la sopramenzionata rimodulazione e nel contempo ha
modificato la dotazione finanziaria di due linee di intervento (1.2.2.3 ¢ 1.2.2.4).

Alla data del 31 dicembre 2010, a fronte di una dotazione finanziaria pari a € 89.947.201,53, si
registrano impegni per € 27.635.665,91 (pari al 30,72% del costo totale) mentre i pagamenti
ammontano a € 9.421.931,08 (pari all’10,47% del costo totale).

Relativamente all’attuazione procedurale si segnala 1’approvazione da parte della Giunta
regionale, con deliberazione n. 159 del 27.02.2010, della Strategia Regionale per lo sviluppo
della Societa dell’Informazione, coerentemente a quanto previsto dal QSN 2007/2013, gia
approvata dal Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007/2013.

Nell’ambito del “Sistema Pubblico di Connettivita — SPC”, relativamente alla sola linea di
intervento 1.2.4.1 “Azioni per la realizzazione/Potenziamento del sistema pubblico di
connettivitd”, sono stati avviati i servizi di interoperabilita evoluta e cooperazione e sicurezza
applicativa (lotto 2) in favore delle pubbliche amministrazioni, approvati con decreto n. 4322
del 31.3.2010. 1l 7 giugno 2010 é stata firmata la convenzione con HP Almaviva.

Si ricorda, infine, che a fronte del bando di gara per la realizzazione del Sistema Informativo
dell’ Amministrazione Regionale (SIAR) finanziato a valere sulla Linea di intervento 1.2.2.1
“Azioni per la realizzazione/potenziamento del Sistema di E-Governance Regionale”, con
Decreto Dirigenziale n. 19024 del 26/10/2009 ¢ stata aggiudicata la gara.

Dalla lettura della progettualita in essere, come gia evidenziato nel RAE 2009, rileva
I’intervento IRE-Sud, che prevede la realizzazione di un sistema integrato per la consultazione
via web del patrimonio artistico e museale calabrese.

Altro intervento significativo € quello relativo alla realizzazione della rete di servizi di
telepatologia oncologica regionale nell’ambito di un progetto di dimensione nazionale,

Si evidenzia, inoltre, I’intervento relativo alla Banda Larga finalizzato a raggiungere nel suo
sviluppo, la copertura totale del servizio a livello regionale, garantendo a cittadini, imprese e
Pubblica Amministrazione l'accesso alle reti, riducendo il divario infrastrutturale nelle aree
rurali e periferiche. Il progetto intende realizzare il collegamento in fibra ottica di 53 centrali,
interessando 40 aree comunali calabresi. A questi interventi si € aggiunto nel corso del 2010 il
progetto per la realizzazione del Sistema Informativo Integrato della Regione Calabria per un
importo complessivo pari a circa 9 milioni di euro. Si tratta di un progetto complesso e
trasversale che avra impatti sull’intera organizzazione regionale, nella misura in cui prevede la
razionalizzazione del sistema informativo regionale attraverso I’integrazione dei flussi
informativi dei principali processi organizzativi (protocollo informatico, gestione documentale,
sistema rilevazione presenze, gestione del personale, ecc.).

Infine, nel corso del 2010 & stato attivato il portale del SIAR (Sistema Informativo
dell’ Amministrazione Regionale) il cui completamento é previsto nel 2011.
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Per quanto riguarda gli indicatori di risultato non sono disponibili aggiornamenti rispetto al
RAE 2009.

a) per il Settore di Intervento 1.1 - Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica, Superata la

fase di approvazione della Strategia Regionale per la Ricerca e 1’Innovazione si SON0 riscontrate
alcune criticitd importanti che hanno rallentato I’avanzamento delle somme impegnate e quindi
dei relativi pagamenti. In particolare:

. per il PISR “Rete dei Poli di Innovazione Regionale” la DGR 194 di Aprile 2009 ¢ stata
notificata al Dipartimento solo nel Novembre dello stesso anno. Nelle more dell’adozione del
relativo Avviso pubblico si & verificato il radicale cambio della Governance in sequito alle
elezioni politiche regionali. La nuova Giunta Regionale, poi, ha ritenuto di rimodulare
I’intervento e nell’Agosto del 2010 ha adottato la nuova delibera n° 560 ad oggetto “Progetto
Integrato di Sviluppo Regionale di valenza strategica - Rete Regionale dei Poli di Innovazione:
approvazione delle linee di indirizzo”. Il relativo Avviso pubblico, tarato rispetto alle nuove
Linee di Indirizzo, ¢ stato predisposto ed emanato con scadenza prorogata a Marzo del 2011 in
considerazione della complessita degli interventi e degli attori coinvolti. Si prevede di
impegnare nei primi 6 mesi del 2011 circa 34 M€ che daranno un notevole impulso alle due
Linee di Intervento interessate, la 1.1.1.1 “Azioni per il potenziamento delle infrastrutture della
Rete Regionale dei Poli di Innovazione” e la 1.1.2.2 “Azioni per il potenziamento dei servizi
tecnologici dei Poli di Innovazione”;

. sui PISR “Rete Regionale per I’Innovazione” (DGR 203/2009) e “Giovani Talenti”
(DGR 198/2009), che hanno avuto lo stesso iter amministrativo-procedurale del PISR sopra
citato, la nuova Giunta Regionale ha avviato una riflessione che ha portato ad una
rimodulazione della strategia complessiva al fine della riunificazione dei due PISR. A tal
proposito la Legge Regionale n°34 di Dicembre 2010, art. 51, autorizza la Giunta Regionale ad
avvalersi della Societa Fincalabra Spa al fine di assicurare l'attuazione degli interventi nel
settore della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica afferenti al Programma Operativo
Regionale della Calabria FESR 2007/2013. Si prevede, quindi, una nuova Delibera di Giunta
Regionale che rimoduli i due PISR in un unico progetto con la prospettiva di impegnare somme
per circa 29 M€. Si prevede, entro il secondo semestre del 2011, un grosso avanzamento di
impegni e della relativa spesa per le Linee di Intervento interessate (1.1.2.1, 1.1.3.1, 1.1.3.2,

1.141).
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A sequito di queste due importanti azioni si prevede di arrivare ad un’attuazione avanzata del
Settore Ricerca e Innovazione con una percentuale degli impeqgni pari a circa il 47%.

Analogamente si prevedono avanzamenti rispetto ai pagamenti ad ultimazione delle procedure
di_verifica amministrativo-contabile delle rendicontazioni presentate dalla Universita e dalle
Imprese, a valere sulle Linee di Intervento 1.1.1.1 e 1.1.1.2, per i progetti a valere sulle Azioni 2
(Laboratori Pubblici di Ricerca) e 3 (Incentivi di Ricerca alle Imprese) dell’ApQ “Ricerca — |
Atto Integrativo” finanziato dal FAS e rendicontati come operazioni di Prima Fase sul POR
FESR 2007-2013.

b) per il Settore di Intervento 1.2 - Societa dell’ Informazione, alcune linee di intervento hanno
avuto dei problemi iniziali dovuti all’implementazione della strategia complessiva. In
particolare:

o 1224 “Azioni per la realizzazione/potenziamento dei Portali Tematici e dei Sistemi
Informativi Regionali”, dopo la fase iniziale di inserimento strategico dell’attivita
all’interno della Strategia Regionale per la Societa dell’Informazione ¢ stato predisposto il
bando “SEC-SISR — Sistema Informativo Sanitario Regionale e le relative attivita saranno
avviate presumibilmente le attivita nel secondo semestre del 2011.

e 1.2.3.1 - Azioni per I’Innovazione Digitale delle Imprese e delle Reti di Imprese

Anche per questa linea di intervento si é arrivati alla predisposizione di un bando in regime
de-minimis in favore delle PMI il cui avviso sara pubblicato entro il secondo semestre del
2011.

e  Per le Linee di Intervento 1.2.1.1, 1.2.1.2 e 1.2.1.3 si ¢ studiata una strategia comune ed
integrata al fine di implementare attivita volte alla sensibilizzazione/informazione per una
“cittadinanza digitale consapevole” ed evitare D’esclusione “digitale” di soggetti
svantaggiati, in particolare donne e disabili, attraverso strumenti di e-enclusion.

Non sono state rilevate nel rapporto annuale di controllo criticitd connesse all’attuazione
dell’ Asse prioritario.

Infine, relativamente alla promozione delle pari opportunita si rileva che per assenza di dati
statistici non €& possibile effettuare un’analisi dei risultati in rapporto agli effetti della
promozione delle pari opportunita tra donne e uomini.

Tuttavia, in riferimento all’Asse I si segnala che a valere sulla linea 1.1.3.2 riferita ai Piani di
Innovazione Aziendale é previsto un punteggio aggiuntivo nella griglia di valutazione dei
progetti di aziende a conduzione femminile;
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3.2.

ASSE Il - ENERGIA

3.2.1.1 Progressi materiali e finanziari

Asse Il - Energia

=

1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

A fronte di una dotazione finanziaria pari a € 209.876.804,00, al 31.12.2010, gli impegni
dell’Asse Il ammontano a € 22.508.387,45 (pari al 10,72% del costo programmato), mentre i
pagamenti certificati alla Commissione Europea ammontano a € 21.974.107,45 (pari al 10,47%

del costo programmato).

| dati di avanzamento finanziario sono illustrati nella tabella di seguito riportata:

Tabella 5 - Importi Impegnati ed Erogati

Asse 1

Attuazione finanziaria

Contributo
totale Impegni Pagamenti | Impegni | Pagamenti
Energia (a) (b) (c) (b/a) (c/a)
Importo Importo Importo % %
11.1 | Energie Rinnovabili e | o 0 o7 604 00 | €22.508.387.45 | € 21.974.107.45| 10.72%|  10.47%
Risparmio Energetico
TOTALE € 209.876.804,00 | € 22.508.387,45 | € 21.974.107,45 | 10,72% 10,47%
Grafico n 3 Avanzamento finanziario Asse Il
€250.000.000,00
€200.000.000,00
€ 150.000.000,00
€100.000.000,00
€50.000.000,00
€0,00 /
1.1
H Contributo totale Impegni Pagamenti
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Rispetto al 31.12.2009, relativamente all’avanzamento finanziario dell’Asse II si osserva un
incremento degli impegni per un importo pari € 3.028.469,69, passando da € 19.479.917,76 a €
22.508.387,45, mentre per quanto riguarda i pagamenti, con riferimento alla spesa certificata, si

registra un incremento pari € 5.061.834,30, passando da € 16.912.273,15 a € 21.974.107,45.

Settore di Intervento 2.1 — Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico

Obiettivo Specifico 2.1 — Promuovere e sostenere 1’attivazione di filiere produttive connesse
alla diversificazione delle fonti energetiche, all’aumento della quota di energia prodotta con
fonti rinnovabili e al risparmio energetico.

Tabella 4.a — Indicatori di realizzazione

o _ ) ) o Unita di Valore Avanzamenti
Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione Misura Atteso
2015 2007 | 2008 | 2009 | 2010
Mg superficie pannelli solare termico
realizzati per la produzione di energia Mg 8.775 0 0 0 0
elettrica.
MW potenza installata (2.1.1.1). MW 5 0 0 0 0
Mq superficie panelli solari fotovoltaici
per la produzione di energia da fonti Mq 23.454 0 0 0 0
rinnovabili (2.1.1.1).
MW potenza installata (2.1.1.1). MW 2,35 0 0 0 0
N° Impianti per la produzione di energia
da fonti rinnovabili realizzati - “mini | Numero 5 0 0 0 0
hydro” (2.1.1.1).
" . MW potenza installata (2.1.1.1). MW 21 0 0 0
Oplettl_v_o Operativo 2.1.1 — N° Impianti per la produzione di energia
Diversificare le fonti S ke A :
. da fonti rinnovabili realizzati — eolico | Numero 3 0 0 0 0
energet_lche e aumentare 2.1.1.1)
'rire;zrf;g“f“)do“a dafonti VA potenza installata (2.L.L.1), MW 15 0 | 0 | 0o
N° Impianti  per la produzione di
energia elettrica e energia termica da
biomasse agroforestali, residui | Numero 2 0 0 0 0
zootecnici e agroindustriali realizzati
(2.1.1.2).
MW potenza installata (2.1.1.2). MW 7 0 0 0 0
N° Impianti, che utilizzano colture
epergetlche no food per Ia_produznon_e _d! Numero 3 0 0 0 0
biocarburanti e biocombustibili
realizzati. (2.1.1.2).
MW potenza installata (2.1.1.2). MW 2 0 0 0 0
N° Progetti pilota finanziati (2.1.1.3). Numero 0 0 0 0
N°  Azioni di informazione, di
dimostrazione e  sperimentazione | Numero 0 0 245 | 248
(2.1.2.1).
N° Progetti pubblici di cogenerazione
Obiettivo Operativo 212 — ((jzifiusaz)di elettricita e calore avviati | Numero 5 0 0 0 0
Promuovere I’efficienza S — - -
. S - N° Progetti pubblici di trigenerazione di
energetica e il risparmio L
della energia elettricita, calore e freddo avviati | Numero 8 0 0 0 0
(2.1.2.2).
MW di potenza installata, elettrica e
tgrmlca,_ in rlferlmento_ ai progettl_per il MW 13 0 0 0 0
risparmio energetico di cogenerazione e
rigenerazione (2.1.2.2).
Obiettivo Operativo 2.1.3 — | N°  Progetti  finanziati per la
Incrementare la disponibilita | realizzazione delle reti di distribuzione | Numero *) 0 0 0 0
di risorse energetiche per usi | del gas metano (2.1.3.1).
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o _ ) ) o Unita di Valore Avanzamenti
Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione Misura Atteso
2015 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
civili e produttivi la | Km reti di distribuzione del metano
affidabilita dei servizi di | nelle aree interne della regione Km *) 0 0 0 0
distribuzione. (2.1.3.1).
N° Progetti avviati per migliorare le
condizioni di qualita ed affidabilita di
erogazione del servizio di fornitura di | numero ™) 0 0 0 0
energia elettrica alle imprese nelle aree
interne (2.1.3.1).
Km di rete elettrica
riqualificata/potenziata (2.1.3.1). Km *) 0 0 0 0
Sistema di monitoraggio regionale per la
verifica della qualita dei servizi di
trasporto e distribuzione dell’energia | numero @) 0 0 0 0
elettrica e del metano. — realizzazione
(2.1.3.1).
(*) non quantificato dal Programma (in corso di definizione)
Tabella 4.b — Indicatori di risultato
. . - Linea Valore Avanzamenti
Obiettivo Specifico Inglicaﬁ)re di L,i;‘.'ta di di Atteso
sultato ISUr& | riferimento | 2015 | 2007 | 2008 2009 2010
Consumi di energia
elettrica coperti da Disp
fonti rinnovabili % 22.6 **) 226 | 226 44.7 30-06-i2
(obiettivo strategia di
Lisbona).(*)
P e Energia elettrica
sostenere 1’attivazione rlnnO\_/ablll: GWh.dI 0 Disp. Disp.
di filiere produttive energia elettrlce_l % 15.9 35 159 | 12.7 01-06-11. | 30-06-12
connesse alla p_rodotta_ _da fonti
diversificazione delle rlnnova'b_lll su G!Vh
fonti energetiche, pr_odot_tl in totale.( ).
all'aumento della cRolglsJS:r?inedi energg
uota di  energia i
grodotta con fo?ni in Ktep a seguitq kept **) (**) 0 0 4.47 30D(|)%p12
rinnovabili e al degl_l _ Interventi
risparmio energetico.  |_realizzati.
Interruzioni del
servizio elettrico:
frequenza delle | Numero Disp Disp
interruzioni medio per 34 24 34 4.2 01-06-11. | 30-06-12
accidentali  lunghe utente
del servizio elettrico
(*).
(*) Fonte: Terna spa. L’andamento dell’indicatore non é influenzato dalle realizzazioni del Programma, non avendo ancora le
iniziative avviate prodotto risultati
(**) non quantificato dal Programma (in corso di definizione)
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Tabella 5 - Importi Impegnati ed Erogati
Asse 11 Energia Contributo . Attuazione Fl_nan2|ar|a . _
Totale Impegni Pagamenti | Impegni | Pagamenti
Settore Intervento b b/ v
(Obiettivo specifico) __(@) _(b) _(© (b/a) (c/a)
importo importo importo % %
Energie Rinnovabili
2.1 e Risparmio €209.876.804,00 | €22.508.387,45 | €21.974.107,45 | 10,72% |  10,47%
Energetico

3.2.1.2 Analisi qualitativa

Settore di Intervento 2.1 — Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico

Il Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 approvato con deliberazione di Giunta
regionale n. 240 del 2009 prevede per il Settore Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico un
totale di risorse pari ad € 209.876.804,00.

Nel corso del 2010, la Giunta regionale con deliberazione n. 226 del 15 marzo 2010 ha
approvato la rimodulazione del Piano Finanziario che ha determinato una diversa ripartizione
delle linee di intervento afferenti il Settore “Settore Energie Rinnovabili e Risparmio
Energetico” lasciando invariata la dotazione complessiva. Con successiva deliberazione n. 653
del 5 ottobre 2010 la Giunta regionale ha preso atto del parere della pertinente Commissione
consiliare avente ad oggetto la sopramenzionata rimodulazione.

Alla data del 31 dicembre 2010, a fronte di una dotazione finanziaria pari a € 209.876.804, si
registrano impegni per € 22.508.387,45 (pari al 10,72% del costo totale) mentre i pagamenti
ammontano a € 21.974.107,45 (pari all’10,47% del costo totale).

Per quanto concerne I’avanzamento procedurale, risultano attivate solo le iniziative finalizzate
al risparmio energetico (linea 2.1.2.1) attuate con 1’Avviso Pubblico per la “Promozione di
Iniziative nel Campo dei Risparmio Energetico” e del contenimento dell’inquinamento
luminoso approvato con DGR n. 591 del 08.08.2008.

Gli interventi hanno consentito di ammodernare gli impianti di illuminazione pubblica esistenti
(sostituzione di quadri elettrici, regolatori di flusso, inserimento di sistemi di telecontrollo e
telediagnosi) e, soprattutto, di ridurre i notevoli costi di gestione degli stessi con importanti e
significative ricadute sui bilanci dei Comuni interessati.

Le operazioni selezionate a mezzo dell’ Avviso approvato con DGR n. 591 del 08.08.2008 di cui
sopra incidono sull’indicatore “N° Azioni di informazione, di dimostrazione e
sperimentazione”. L’indicatore per ciascuna operazione quantifica un’azione di sperimentazione
con avanzamento finanziario: dei 305 progetti inizialmente ammessi a finanziamento, 24 sono
stati revocati nel corso del 2010, sebbene risultano ancora caricati nel sistema di monitoraggio.

L’esame delle singole operazioni consente di trarre considerazioni sull’avanzamento fisico: 57
progetti (pari al 18% del totale) non hanno avanzamento fisico, 91 (pari al 30% del totale)
presentano avanzamento fisico compreso tra il 30% e il 90 %, 84 progetti (corrispondenti al
27% del totale) hanno un avanzamento fisico superiore al 90% e 72 progetti (corrispondenti al
24% del totale) sono stati ultimati.
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Le iniziative selezionate e avviate con il predetto bando si prevede possano influire
sull’indicatore di risultato Riduzione dei consumi di energia in Ktep a seguito degli interventi
realizzati nella misura di 4,47 Ktep (a fine realizzazione).

Non si ravvisano azioni attivate che possano influenzare gli altri indicatori.

La Regione Calabria nel Settore delle Energie Rinnovabili e del Risparmio Energetico, ha
pubblicato i seguenti Avvisi Pubblici:

“Promozione di iniziative nel campo del risparmio energetico” da finanziarsi a valere sulla
Linea di Intervento 2.1.2.1 “Azioni per la definizione, sperimentazione e diffusione di modelli
di utilizzazione razionale dell'energia per la diminuzione dei consumi negli usi finali civili e
industriali”, approvato con decreto dirigenziale n. 3068 del 16.03.2010, pubblicato sul BURC n.
12 del 26.03.2010, con una dotazione finanziaria pari ad 11,5ME€;

“Sostegno alla realizzazione di impianti solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti di
proprieta delle Amministrazioni comunali” da finanziarsi a valere sulla Linea di Intervento
2.1.1.1 “Azioni per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili”, approvato con decreto dirigenziale n. 4519 del 01.04.2010, pubblicato sul BURC
n. 16 del 23.04.2010, con una dotazione finanziaria pari a 15 M€.

Relativamente al primo avviso, nell’agosto 2010 sono state avviate le attivita di selezione delle
376 proposte progettuali candidatesi nei termini stabiliti dall’avviso che si dovrebbero
concludere entro il primo semestre 2011.

In merito al secondo Awviso, nel settembre 2010 sono state avviate le attivita di selezione delle
377 proposte progettuali. Le operazioni di selezione sono state concluse nel mese di maggio
2011. In virtu della significativa partecipazione all’avviso contestualmente all’approvazione
della graduatoria definitiva si € proceduto ad un incremento di 11 M€ della dotazione finanziaria
complessiva dell’ Avviso.

Da una sommaria stima si prevede che globalmente le iniziative relative ai predetti Avvisi
possano influire sull’indicatore di risultato Riduzione dei consumi di energia in Ktep a seguito
degli interventi realizzati nella misura di almeno 2,6 Ktep (a fine realizzazione).

L’analisi dei risultati conseguiti evidenzia nel 2010 una sostanziale concentrazione di risorse
connesse ad iniziative nel campo del risparmio energetico ed un grado di avanzamento nullo (in
rapporto sia agli indicatori fisici che finanziari) per quanto riguarda le iniziative volte ad
aumentare I’energia prodotta da fonti rinnovabili, a promuovere 1’efficienza energetica, ad
aumentare 1’affidabilita dei servizi di distribuzione, cui complessivamente & destinato, secondo
la rimodulazione del piano finanziario in corso di approvazione al Consiglio regionale, il 66 %
delle risorse dell’obiettivo specifico 2.1.

L’approvazione della graduatoria definitiva dell’Avviso “Sostegno alla realizzazione di impianti
solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti di proprieta delle Amministrazioni
comunali”, unitamente all’incremento finanziario operato, consentira, I’avanzamento finanziario
e fisico nel 2011 degli indicatori connessi alla produzione di energia da fonti rinnovabili, con
conseguente riequilibrio della ripartizione tra azioni volte al risparmio energetico ed azioni
volte alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

3.2.2  Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Nel primo semestre del 2010, con Decreto Dirigenziale n. 2059 del 02.03.2010 é stata annullata
la gara relativa alla “Procedura aperta per ['affidamento del servizio di Aggiornamento del
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Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)”, a seguito di constatazione, da parte della
Commissione di gara, di incongruenze nel disciplinare. Per far fronte alla necessita di
predisporre ’aggiornamento del PEAR, che rappresenta il principale strumento di
pianificazione degli interventi nel settore dell’energia, sono state poste in essere le procedure
per la ridefinizione del Bando di Gara che sara pubblicato nel corso del 2011.

In relazione alla Linea di Intervento 2.1.2.1, nell’ambito del RAC 2010, I’ Autorita di Audit ha
mosso alcuni rilievi - prontamente controdedotti dai Responsabili di Linea, di Settore e di Asse
per le parti di competenza - riguardanti:

- la verifica di coerenza tra la misura/azione del POR 2000-2006 e la Linea di intervento del
POR 2007-2013;

- la verifica di conformita ai criteri di selezione;
- la presenza delle piste di controllo;
- le procedure di selezione delle domande di ammissione.

Sempre nell’ambito della Linea di Intervento 2.1.2.1, le osservazioni poste dai servizi della
Commissione Europea, a seguito di missione n. 2010/IT/REGIO/j3/914/1, sull’ Avviso Pubblico
per la “Promozione di Iniziative nel Campo dei Risparmio Energetico” e del contenimento
dell’inquinamento luminoso approvato con DGR n. 591 del 08.08.2008, hanno determinato un
rallentamento delle procedure di selezione delle proposte progettuali pervenute sull’Avviso
“Promozione di iniziative nel campo del risparmio energetico” approvato con decreto
dirigenziale n. 3068 del 16.03.2010 che, per come detto in precedenza, saranno terminate entro
il primo semestre del 2011 con la pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Nel corso del 2010 é stata altresi avviata una prima azione di analisi degli indicatori di
realizzazione dell’ Asse 2, anche alla luce delle novita nel tempo intervenute a livello normativo
e tecnologico.
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Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.3.1.1 Progressi materiali e finanziari

A fronte di una dotazione finanziaria pari a € 359.788.806,20, al 31.12.2010, gli impegni
dell’ Asse Il ammontano a € 330.264.089,93 (pari al 91,79% del costo programmato), mentre i
pagamenti certificati alla Commissione Europea ammontano a € 80.334.891,25 (pari al 22,33%
del costo programmato).

| dati di avanzamento finanziario sono illustrati nella tabella di seguito riportata:

Tabella 5 - Importi Impegnati ed Erogati

Asse 111 Contributo Attuazione finanziaria
totale Impegni Pagamenti Impegni | Pagamenti
Ambiente (a) (b) (c) (b/a) (c/a)
Importo Importo Importo % %
111.1 | Risorse Idriche €119.929.602,07 | € 217.836.652,47 | €47.606.773,65 | 181,64% 39,70%
Difesa del Suolo,
Tutela delle Coste,
I11.2 | Prevenzione dei| €89.947.201,55| €45.952.760,38 | € 12.700.012,11 | 51,09% 14,12%
Rischi Naturali e
Protezione Civile
1.3 gﬁfh‘t‘:”e del | ¢ 50.964.801,03| €26.500.000,00| €2.042.328,13| 44,19% 3,41%
1.4 ﬁ\%ﬁ'f;}g‘;‘l dei St} ¢ 50 964.801,03| €39.104.677,08 | € 17.668.998,47| 6521% |  29,47%
Sostenibilita
Ambientale delle
11,5 | Politiche dil €19982400,52| €870.00000| €316.778,89| 2.90%|  1,06%
Sviluppo e
Monitoraggio
Ambientale
TOTALE € 359.788.806,20 | € 330.264.089,93 | € 80.334.891,25 | 91,79% 22,33%
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Relativamente all’avanzamento finanziario dell’ Asse IIl si osserva, rispetto al 31.12.2009, un
incremento degli impegni per un importo pari € 21.313.118,51, passando da € 308.950.971,42 a

€ 330.264.089,93.

Per quanto riguarda i pagamenti, prendendo in considerazione la spesa certificata, si evidenzia
un avanzamento pari € 48.107.817,81 (passando da € 32.227.073,44 a € 80.334.891,25),
registrando 1’incremento piu elevato dell’annualita 2010.

Settore di Intervento 3.1 — Risorse Idriche

Obiettivo Specifico 3.1 - Aumentare la dotazione, ’efficienza e l'efficacia dei segmenti del
servizio idrico in un’ottica di tutela della risorsa idrica e di integrazione del sistema di gestione

per tutti gli usi.

Tabella 4.a - Indicatori di realizzazione

Unita

Valore

o . . . . ) ! Avanzamenti
Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione di Atteso
Misura | 2015 | 2007 | 2008 2009 2010
Obiettivo Operativo 3.1.1
—  Promuovere l'uso
ottimale della risorsa idrica | N° Interventi sui grandi schemi
per scopi multipli | idrici e acquedotti di adduzione | Numero 9 0 0 2 4
incrementando e | allereti (3.1.1.1).
riequilibrando la dotazione
idrica per i diversi usi.
. S . 9 idrico 22 idrico
N° Interventi sulle reti idriche e sui
- - . Numero 190 0 0 25 85
sistemi fognari (3.1.1.2). fognature | fognature
Km reti di distribuzione idrica
urbana (3.1.1.2). Km 215 0 0 53 109
Km reti fognarie (3.1.1.2). Km 80 0 0 30 38
N° Nuovi impianti di depurazione
creati (3.1.1.2). Numero 5 0 0 4 14
N° Impianti di  depurazione
riefficientati/adeguati (3.1.1.2). Numero 13 0 0 6 30
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Unita | Valore Avanzamenti
Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione di Atteso
Misura | 2015 | 2007 | 2008 2009 2010
N° Interventi su stazioni di
pompaggio (3.1.1.2). Numero 16 0 0 0. 0
Obiettivo Operativo 3.1.2
- Sostenere il risparmio
idrico, la riduzione delle N° Opere di captazione
perdite, il recupero e 'uso | . ... . Numero 7 0 0 0 0
di fonti idriche alternative riefficientate (3.1.2.1).
a beneficio degli utenti dei
diversi comparti.
Tabella 4.b - Indicatori di risultato
Obiettivo Indicatore di Unita di Linea di X?'::srg Avanzamenti
Specifico Risultato Misura riferimento 2015 2007 2008 2009 2010
Abitanti  equivalenti
effettivi  serviti da
impianti di
depurazione delle
Obiettivo acque reflue urbane
Specifico con trattamento . . .
3.p1. - | secondario o terziario % 435 70 Disp. 49.9 Disp. Disp.
Aumentare | e trattamento terziario (2005) 81-12-12.
I I ibili 2 31-12-12. | 31-12-12
dotazione, in  rapporto  agli
I’efficienza | abitanti  equivalenti
e lefficacia | totali (obiettivo di
dei servizio QSN) (*)
segmenti Coste non balneabili
del servizio | per inquinamento
idrico  in | (obiettivo  comune
un’ottica di | Mezzogiorno QSN) Disp. Disp.
tutela della | (Km di coste non % 103 6.9 103 95 01-06-11. 01-06-12
risorsa balenabili per
idrica e di | inquinamento su km
integrazione | di coste totali).
del sistema | Utilizzo delle risorse
di gestione | idriche per il
per tutti gli | consumo umano:
usi. percentuale di acqua % 65.5 75 Disp. 66.9 Disp. Disp.
erogata sul totale (2005) 31-12-12 ' 31-12-12 31-12-12
immessa nelle reti di
distribuzione
comunali. (*)

(*) Fonte: indagine sulle acque ISTAT- SIA; non disponibile dati 2007, 2009 e 2010, si prevede la rilevazione all’anno 2012

Tabella 5 — Importi impegnati ed erogati

. Contributo Attuazione Finanziaria
Asse 111 Ambiente Totale | - b 1 Tp -
Settore Intervento mpegni agamenti mpegni | Pagamenti
(Obiettivo specifico) )] _ () _© (b/a) (cla)
importo importo importo % %
3.1 Risorse Idriche |€119.929.602,07 | €217.836.652,47 | €47.606.773,65 | 181,64% | 39,70%
2 Si corregge la definizione dell’indicatore, altrimenti non misurabile attraverso fonti ufficiali.
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Settore di Intervento 3.2 - Difesa del Suolo, Tutela delle Coste, Prevenzione dei Rischi
Naturali e Protezione Civile

Obiettivo Specifico 3.2 — Prevenire e mitigare i rischi da frana, esondazione, erosione costiera e
rischio sismico per garantire la sicurezza e 1’incolumita della popolazione, degli insediamenti e
delle infrastrutture e per determinare le necessarie precondizioni per lo sviluppo sostenibile del
territorio e per la tutela e valorizzazione delle risorse acqua e suolo.

Tabella 4.a - Indicatori di realizzazione

Obiettivo Operativo

Indicatore di Realizzazione

Unita di
Misura

Valore
Atteso
2015

Avanzamenti

2007

2008

2009

2010

Obiettivo Operativo 3.2.1 —
Realizzare il riefficientamento
del sistema idraulico.

N° Presidi ldrogeologici e idraulici
attivati (3.2.1.1).

Numero

13

0

0

N° Interventi per la rimozione di
condizioni di criticita lungo i corsi
d’acqua. (3.2.1.2).

Numero

35

Obiettivo Operativo 3.2.2 —
Mitigare il rischio da frana,
esondazione ed  erosione
costiera e sisma.

N° Interventi di consolidamento per la
mitigazione del rischio da frana
(3.2.2.1).

Numero

30

N° Interventi di consolidamento per la
mitigazione del rischio da frana, di cui
% interventi realizzati con tecniche
innovative a basso impatto ambientale e
con opere di ingegneria naturalistica
(3.2.2.1).

%

40%

N° Interventi di messa in sicurezza di
aree a rischio di esondazione. (3.2.2.2).

Numero

100

N° Interventi di messa in sicurezza di
aree a rischio di esondazione, di cui %
interventi  realizzati con tecniche
innovative a basso impatto ambientale e
con opere di ingegneria naturalistica
(3.2.2.2).

%

50%

N° Interventi di messa in sicurezza di
aree a rischio di erosione costiera e
ripascimento per la ricostruzione delle
spiagge (3.2.2.3).

Numero

20

10

21

N° Interventi di adeguamento sismico
(3.2.2.4)

Numero

30

Obiettivo Operativo 3.2.3 —
Potenziare il sistema regionale
di previsione e prevenzione
dei rischi e migliorare la
capacita di gestione delle
emergenze.

Sistema di previsione meteorologica -
implementazione (3.2.3.1).

Numero

N° Reti di monitoraggio
completate/potenziate (3.2.3.1)

Numero

Giornate/uomo di  formazione per
operatori protezione civile (3.2.3.2).

Numero

10500

N° Interventi per il completamento e
delle reti radio e microonde (3.2.3.2).

Numero

N° Mezzi speciali acquisiti (3.2.3.2).

Numero

10

N°. Centri  Operativi Integrati
Territoriali creati (3.2.3.2).

Numero
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Tabella 4.b - Indicatori di risultato
S . . Valore Avanzamenti
Obiettivo Specifico Indicatore di Risultato Lli/r;_lta di _If_m_ea dlt Atteso
isura | rirerimento | o415 | 2007 | 2008 | 2009 2010
Percentuale della
Obiettivo  Specifico | popolazione interessata
3.2 — Prevenire e | dagli interventi di
mitigare i rlsch_l da | mitigazione del rls_chlo % 0 30 0 0 0 0
frana, esondazione, | frana su popolazione
erosione costiera e | totale in aree a rischio
rischio sismico per | molto elevato (R4) o
garantire la sicurezza | elevato (R3).
e lincolumita della | Percentuale della
popolazione, degli | popolazione interessata
insediamenti e delle | dagli interventi di
infrastrutture e per | mitigazione del rischio
determinare le | esondazione su % 0 40 0 0 0
necessarie popolazione totale in aree
precondizioni per lo | a rischio molto elevato
sviluppo sostenibile | (R4) o elevato (R3).
del territorio e per la | % km costa interessata
tutela e | dagli interventi di messa
valorizzazione delle | in sicurezza dal rischio o
risorse acqua e suolo. | erosione /coste interessate % 0 10 0 05 20
da rilevanti fenomeni
erosivi .
Tabella 5 — Importi impegnati ed erogati
. Contributo Attuazione Finanziaria
Asse 111 Ambiente Totale - ) - -
Settore Intervento Impegni Pagamenti Impegni | Pagamenti
(Obiettivo specifico) (@) (b) (c) (b/a) (c/a)
importo importo importo % %
Difesa del Suolo, Tutela
delle Coste,
3.2 | Prevenzione dei Rischi | ¢ g9 947201,55 | €45.952.760,38 | €12.700.012,11 | 51,09% |  14,12%
Naturali e Protezione
Civile

Settore di Intervento 3.3 — Gestione dei Rifiuti

Obiettivo Specifico 3.3 - Accrescere la capacita di offerta, efficacia e efficienza del servizio di
gestione dei rifiuti, rafforzando i un'ottica di integrazione le filiere a esso collegate.

Tabella 4.a - Indicatori di realizzazione

Unita di Valore Avanzamenti
Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione Mi Atteso

ISura 12015 | 2007 | 2008 | 2009 2010
Obiettivo Operativo 3.3.1 | N° Imprese finanziate (3.3.1.1). Numero 100 0 0 0 0
— Prevenire e ridurre la | N° Imprese finanziate (3.3.1.2). Numero 40 0 0 0 0
quantitd e la pericolositd | N° Interventi di informazione,
dei rifiuti prodotti. sensibilizzazione ed educazione | Numero 6 0 0 0 0

ambientale (3.3.1.3).

Obiettivo Operativo 3.3.2 | N° Impianti creati/potenziati
_ Ottimizzare il sistema di | (3.3.2.1). Numero 5 0 0 2 12
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Unita di Valore Avanzamenti
Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione Mi Atteso
Isura 2015 | 2007 | 2008 | 2009 2010
gestione dei rifiuti e | N° Campagne informative
attivare le filiere | (3.3.2.2). Numero 5 0 0 0 0
produttive connesse al | N° Interventi di incentivazione
riutilizzo, reimpiego, | alla raccolta differenziata della | Numero 300 0 0 0 0
riciclaggio e recupero di | frazione umida (3.3.2.2).
materia ed energia. N° Interventi per lutilizzo del
compost da raccolta
differenziata della  frazione Numero 20 0 0 0 0
umida (3.3.2.2).
N° Imprese finanziate (3.3.2.3). Numero 100 0 0 0 0
N° Imprese finanziate (3.3.2.4). Numero 60 0 0 0 0
Tabella 4.b - Indicatori di risultato
- Unita . . Valore Avanzamenti
gb'eF;.'VO Indicatore di Risultato di _If_ln_ea dlt Atteso
pecitico Misura | FTermento | 5415 | 2007 | 2008 | 2009 2010
Rifiuti urbani smaltiti in
Obiettivo discarica per abitante 2 Disp.
Specifico 3.3 - | (Obiettivo di Servizio kg 2514 230 2574 | 2615 3068 311211
Accrescere la | QSN).
capacita di offerta, | Quantita di frazione
efficacia e | umida trattata in impianti
efficienza del | di compostaggio per la Disp.
Servizio di | produzione di compost di % 80 20 80 119 154 311211
gestione dei rifiuti, | qualita ~ (Obiettivo di
rafforzando i | Servizio QSN).
un'ottica di | Rifiuti urbani oggetto di
integrazione le | raccolta differenziata sul Dis
filiere a esso | totale dei rifiuti urbani % 9,1 40 9,1 12,7 12,3 31 12p.11
collegate (Obiettivo di  Servizio o
QSN).
Tabella 5 — Importi impegnati ed erogati
) Contributo Attuazione Finanziaria
Asse 111 Ambiente Totale . - - -
Settore Intervento Impegni Pagamenti | Impegni | Pagamenti
(Obiettivo specifico) (@ (b) (c) (b/a) (cl/a)
importo importo importo % %
3.3 | Gestione dei Rifiuti | €59 964.801,03 | € 26.500.000,00 |€2.042.328,13 | 44,19% | 3,41%

Settore di Intervento 3.4 — Bonifica dei Siti Inquinati

Obiettivo Specifico 3.4 - Restituire all’uso collettivo le aree compromesse da inquinamento,
valorizzando le opportunita di sviluppo imprenditoriale e garantendo la tutela della salute
pubblica e delle risorse ambientali.

2 11 valore del 2008 per la Calabria ¢ stato rivisto dall’ISPRA da 221,6 kg a 261,5 kg in seguito ad ulteriori analisi condotte sulle
banche dati MUD.
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Obiettivo Indicatore di Unitadi | Valore Atteso Avanzamenti

Operativo Realizzazione Misura 2015 2007 2008 2009 2010
o N° Siti inquinati

Obiettivo caratterizzati (3.4.1.1). Numero 150 0 0 2 2

Operativo N°  Siti  messi in

34.1 ~ | sicurezza e/o bonificati | Numero 45 0 0 4 4

Completare (3.4.11)

Ida_ bonifi?tg N‘; - I.nterventi di

elt . ts'” ripristino ambientale | Numero 45 0 0 43 43

contaminati (3.4.1.1).

per N° Indagini e analisi

recuperare 9 Numero 6 0 0 0 0

alle (3.4.1.2).

opportunita N° Siti inquinati da

di sviluppo amianto  caratterizzati | Numero 60 0 0 0 0

sostenibile le | G412).

aree N° Siti inquinati da

contaminate, | amianto messi in

anche atutela | sicurezza ef/o bonificati Numero 60 0 0 0 0

della  salute | (34.1.2).

pubblica e | N° Interventi di bonifica

del territorio. | di ~ fondali ~ marini | Numero 8 0 0 0 0

(3.4.1.3).

Nota: | quattro interventi relativi all'indicatore “N° Siti messi in sicurezza e/o bonificati” si riferiscono esclusivamente ad interventi
di messa in sicurezza.

Tabella 4.b - Indicatori di risultato

Ur(;iité Li(;]iea Valore Avanzamenti
Obiettivo Specifico Indicatore di Risultato Mi iferi Atteso
';“r ”efl;:)m 2015 | 2007 | 2008 | 2009 2010
s - Superficie dei siti inquinati
. nazionale/regionale %
Eg:':]e;trgﬁesse ars: bonificata sul totale da 0 30 0 0 0.2 10
S bonificare
:/';?gr'?zagﬁggo’ le Percentuale siti
opportunita di sviluppo Caralterizati suisiti % 0 50 0 0 0,5 1,0
imprenditoriale e inquinati censiti. ' '
garantendo la  tutela Percentuale supe!’ficie_aree
della salute pubblica e con presenza di amianto 0
delle risorse ambientali, | conificate sul totale della | % 0 50 0 0 0 0
superficie delle aree con
presenza di amianto (%).
Tabella 5 — Importi impegnati ed erogati
Asse 111 Ambiente Contributo Attuazione Finanziaria
(get')['tot? Intervgfnto) Totale Impegni Pagamenti | Impegni | Pagamenti
1ettivo speciItico
P (@) (b) © (bla) (c/a)
Bonifica dei Siti
3.4 Inquinati €59.964.801,03 | €39.104.677,08 | €17.668.998,47 | 65,21% 29,47%
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Settore di Intervento 3.5 - Sostenibilita Ambientale delle Politiche di Sviluppo e
Monitoraggio Ambientale

Obiettivo Specifico 3.5 - Garantire la sostenibilita ambientale delle politiche di sviluppo
attraverso 1’utilizzazione di adeguati strumenti normativi, di programmazione e pianificazione,
di monitoraggio e controllo, di informazione e partecipazione.

Tabella 4.a — Indicatori di realizzazione

Unita di Valore Avanzamenti
Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione Mi Atteso
Isura 2015 | 2007 | 2008 | 2009 2010
N° Interventi nell’ambito dei
processi di Agenda 21 finanziati | Numero 20 0 0 5 5
(3.5.1.1).
A . N°  Soggetti incentivati alla
Obiettivo Operatlvo certificazione ambientale | Numero 40 0 0 0 0
351 —Garantire la (35.1.1)
(sjt;ilt:n|bllltg"t?crﬂle)|entatljei N° Soggetti incentivati
sviluono P all’adozione del marchio | Numero 80 0 0 0 0
PRo .- ECOLABEL (3.5.1.1).
N° Interventi in favore del Green
Public Procurement (3.5.1.1) . Numero 40 0 0 0 0
N° Centri educazione ambientale
finanziati (3.5.1.1) Numero | 10 0 0 0 0
Obiettivo Operativo | N° Interventi di potenziamento
352 - Completare e | del’ARPACAL (3.5.2.1). Numero | 10 0 0 0 0
potenzire i sistemi di | N° Interventi di implementazione
monitoraggio e | e potenziamento delle reti di
conoscenza dello stato | monitoraggio  delle matrici | Numero 12 0 0 0 1
dell’ambiente. ambientali e dei sistemi di
controllo (3.5.2.1).
Tabella 4.b - Indicatori di risultato
. . Unita . . Valore Avanzamenti
Obiettivo Specifico Ingl_caﬁ)rf di di _If_m_ea d't Atteso
Isultato Misura | F'erimento | 5515 | 2007 | 2008 | 2009 2010
Obiettivo Specifico 3.5 -
Garantire la sostenibilita
ambientale delle
politiche di sviluppo
attraverso I’utilizzazione
di adeguati strumenti Superficie regionale
normativi, di interessata dalla rete o
programmazione e di controllo e % 0 100 0 0 0 0
pianificazione, di monitoraggio.
monitoraggio e
controllo, di
informazione e
partecipazione.
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Tabella 5 — Importi impegnati ed erogati
Asse 111 Ambiente CO—P;:;tl,gto I . Attuazione I?mannanar .
Settore Intervento (Obiettivo mpegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti
specifico) (@ (b) (c) (b/a) (c/a)
importo importo importo % %
Sostenibilita Ambientale
3.5 delle Politiche di Sviluppo e | €29.982.400,52 |€870.000,00|€316.778,89| 2,90% 1,06%
Monitoraggio Ambientale

3.3.1.2 Analisi qualitativa

Settore di Intervento 3.1 - Risorse Idriche

Il Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 approvato con deliberazione di Giunta
regionale n. 240 del 2009 prevede per il Settore Risorse Idriche un totale di risorse pari ad
€119.929.602.

Alla data del 31 dicembre 2010 si registrano impegni per € 217.836.652,47 (pari al 181,64% del
costo programmato), mentre i pagamenti ammontano a € 47.606773,65 (pari al 39,70% del
costo programmato).

In particolare, le linee che hanno fatto registrare 1’avanzamento finanziario sopramenzionato
sono la 3.1.1.1 “Azioni per il completamento, [’adeguamento e il riefficientamento dei sistemi si
offerta di sovrambito a scopi multipli compresi i grandi schemi e gli acquedotti di adduzione
alle reti” e la 3.1.1.2 “Azioni per il completamento, I’'adeguamento, il riefficientamento e
Dottimizzazione delle infrastrutture idriche degli ATO del servizio Idrico integrato™ (reti di
distribuzione idrica, reti fognarie, Depuratori); 1’avanzamento fisico registrato ¢ relativo
pertanto alle diverse tipologie di intervento previste con le due linee.

L’analisi dei risultati conseguiti in rapporto agli indicatori fisici e finanziari consente di
affermare che I’indicatore N° Interventi sui grandi schemi idrici e acquedotti di adduzione alle
reti difficilmente possa raggiungere il valore prefissato, essendo programmati, con la Linea di
intervento 3.1.1.1, interventi di importante dimensione finanziaria.

In particolare la linea 3.1.1.1 comprende 5 progetti, di cui 2 a cavallo delle due programmazioni,
e 3 di I fase, relativi a opere di adduzione. L’indicatore, N° Interventi sui grandi schemi idrici e
acquedotti di adduzione alle reti, valorizzato pari a 4, tiene conto solo di quattro progetti:

- (Sistema idrico del Menta Il Lotto Opere a valle della centrale idroelettrica) in
corrispondenza di un avanzamento fisico del 75%;

- (Opere di adduzione dell’invaso sul torrente Menta — 1° lotto opera di presa e galleria di
derivazione, lavori di completamento) in corrispondenza di un avanzamento fisico del 65%.

Il progetto Sistema idrico del Menta 1l Lotto Opere a valle della centrale idroelettrica e il
progetto Opere di adduzione dell’invaso sul torrente Menta — 1° lotto opera di presa e
galleria di derivazione, lavori di completamento fanno parte dello schema idrico del Menta
che ha lo scopo della fornitura idropotabile alla citta di Reggio Calabria, sono iniziati nel
2007 e si prevede vengano ultimati nel 2012. La data di fine lavori, prevista per il mese di
luglio 2011, per cause impreviste ed imprevedibili, oggetto di perizie approvate dai
competenti organi, € stata traslata al 31/12/2012. In continuita con il programma 2000-2006
gli interventi in corso hanno I’obiettivo di fornire risorse idropotabili di buona qualita
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all’abitato della provincia di Reggio Calabria, attualmente in gran parte servito da
approvvigionamento da pozzi.

- gli altri 3 interventi sono relativi agli schemi idrici del Metramo-Lordo (schema Gioiosa
lonica e schema Siderno-Locri) e allo schema idrico Corace — Verghello, Sansinato, Alli. Al
31/12/2010, in particolare, per lo schema Gioiosa-lonica e per quello Siderno-Locri si
registrano, rispettivamente un avanzamento del 56% e del 62%, mentre per I’intervento
Corace — Alli, acquisita la coerenza programmatica del NVVRIP, il Dipartimento LL.PP.,
ha in corso la predisposizione degli atti di cui alla Del. G. R. n. 515/2008.

Le perdite idriche per le reti di adduzione si attestano per I’anno 2010 al valore del 14,3 %
(valore fisiologico). Il volume idropotabile trasferito e contabilizzato ai comuni (circa 280
Milioni di metri cubi annui), corrisponde ad una dotazione idrica procapite lorda media
regionale (valutata su una popolazione regionale di 2 milioni di abitanti) pari a 383 l/(ab g),
valore ampiamente sufficiente.

Sempre per quanto riguarda le azioni relative ai Sistemi di Sovrambito (dighe, acquedotti di
adduzione alle reti), con le risorse della programmazione 2007/2013 si intende potenziare e
completare il Sistema Idrico Alto Esaro — Abatemarco a servizio di una ampia parte del
territorio della provincia di Cosenza (Comuni della Valle del Crati con i Centri di Cosenza e
Rende, Comuni della Fascia Costiera lonica e della Fascia Costiera Tirrenica). Il costo
complessivo delle opere - Fase 1 - ammonta a 230 milioni di euro. Le risorse finanziarie
necessarie dovrebbero provenire dal Soggetto Privato (SoRiCal S.p.A) e dal FIS* (Fondo per le
Infrastrutture Strategiche).

L’analisi dei risultati conseguiti in rapporto agli indicatori fisici e finanziari consente di
affermare che I’indicatore N° Interventi sui grandi schemi idrici e acquedotti di adduzione alle
reti difficilmente possa raggiungere il valore prefissato, essendo programmati, con la Linea di
intervento 3.1.1.1, interventi di importante dimensione finanziaria.

L’analisi dei risultati conseguiti in rapporto agli indicatori fisici e finanziari consente di
affermare che I’indicatore N° Interventi sui grandi schemi idrici e acquedotti di adduzione alle
reti difficilmente possa raggiungere il valore prefissato, essendo programmati, con la Linea di
intervento 3.1.1.1, interventi di importante dimensione finanziaria.

Per quanto riguarda la Linea di intervento 3.1.1.2 I’analisi viene condotta distinguendo tra:

interventi relativi alle reti di distribuzione idropotabile (rappresentati dagli indicatori: N°
Interventi sulle reti idriche e sui sistemi fognari, Km reti di distribuzione idrica urbana)

interventi relativi alle reti fognarie (rappresentati dagli indicatori: N° Interventi sulle reti idriche
e sui sistemi fognari, Km reti fognarie)

interventi relativi alla depurazione (rappresentati dagli indicatori: N° Nuovi impianti di
depurazione creati, N° Impianti di depurazione riefficientati/adeguati, N° Interventi su stazioni
di pompaggio).

Gli interventi avviati di cui al punto a) non ultimati con la precedente programmazione sono 22;
di questi 19 hanno prodotto spesa, 9 sono di fatto e fisicamente conclusi, e di essi 4 si trovano
ad un avanzamento finanziario superiore al 90%, 2 ad un avanzamento finanziario di circa
1’80%; globalmente fanno registrare una realizzazione di 109 km di rete di distribuzione idrica
urbana che rappresenta il 73% del valore obiettivo cumulato per i corrispondenti progetti e il
50% del valore target per 1’indicatore Km reti di distribuzione idrica urbana. Gli interventi sono
localizzati per il 41% nella provincia di Reggio Calabria, per il 41% in quella di Cosenza, per il
18% nella provincia di Catanzaro.

% Questo finanziamento € previsto nella Bozza di Intesa Generale Quadro con il Governo la cui istruttoria € in corso.
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Gli interventi avviati di cui al punto b) che alla data del 31.12.2010 hanno avanzamento
finanziario sono in numero complessivo pari a 85, ma per 56 di essi hon vengono quantificate
realizzazioni fisiche; globalmente, considerando solo gli interventi per i quali vengono
quantificate realizzazioni fisiche, si registra un dato di circa 38 km (indicatore km reti fognarie)
pari al 41% del valore obiettivo cumulato per i corrispondenti progetti e al 47% del valore target
per l’indicatore km reti fognarie. Non si dispone di dati riguardanti 1’avanzamento
dell’indicatore N° Interventi su stazioni di pompaggio.

Gli interventi avviati di cui al punto ¢) che hanno avanzamento finanziario sono 34: per 25
interventi non si dispone di dati di avanzamento fisico; 14 interventi attengono a nuovi
depuratori, mentre i rimanenti 30 interventi riguardano adeguamenti di depuratori esistenti.

Per guanto riguarda le azioni relative alle infrastrutture idriche degli ATO (reti di distribuzione
idrica, reti fognarie, depuratori), € in corso la redazione di specifici Piani Stralcio coerenti con i
criteri di selezione del POR Calabria FESR 2007/2013, sulla base delle previsioni dei Piani
Operativi Triennali esistenti; cid dovrebbe consentire la programmazione delle risorse
finanziarie disponibili (50% per le reti di distribuzione idrica; 50% per le reti fognarie e i
depuratori). L’analisi dei risultati conseguiti in rapporto agli indicatori fisici e finanziari
consente di affermare che, nel corso del corrente ciclo di programmazione, € possibile attuare le
realizzazioni che concorrono al raggiungimento dei target prefissati degli indicatori
rappresentativi della linea di intervento 3.1.1.2., nella misura i cui si da corso ai citati Piani
Stralcio.

Per quanto riguarda le azioni per la riduzione delle perdite e il recupero dei volumi non utilizzati
(linea di intervento 3.1.2.1), non si registrano avanzamenti né in merito alla programmazione né
in merito alle realizzazioni, per cui si nutrono dubbi sulla possibilita di raggiungimento del
target dell’indicatore rappresentativo della linea di intervento 3.1.2.1.

In merito agli indicatori di risultato, i valori relativi alla linea di riferimento (baseline) per i due
indicatori Abitanti equivalenti effettivi serviti da impianti di depurazione delle acque reflue
urbane con trattamento secondario o terziario e trattamento terziario nelle aree sensibili, in
rapporto agli abitanti equivalenti totali e Utilizzo delle risorse idriche per il consumo umano:
percentuale di acqua erogata sul totale immessa nelle reti di distribuzione comunali sono stati
aggiornati a seguito della rilevazione condotta dall’ ISTAT per il 2008.

Se si considera il miglioramento registrato in termini di variazione percentuale tra i valori
registrati nel 2008 e la baseline, la regione Calabria si colloca, tra le regioni del Mezzogiorno, al
primo posto per il primo indicatore (variazione percentuale del 15% e percentuale di distanza
colmata rispetto al target pari al 34%) e al secondo posto per il secondo indicatore (variazione
percentuale del 2% e percentuale di distanza colmata rispetto al target pari al 15%).

Non sono disponibili dati rilevati piu recenti rispetto a quelli del 2008; la prossima rilevazione,
a carattere censuario, sara condotta dall’ISTAT nel 2012.
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Settore di Intervento 3.2 - Difesa del Suolo, Tutela delle Coste, Prevenzione dei Rischi
Naturali e Protezione Civile

Il Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 approvato con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 240 del 2009 prevede per il Settore Difesa del Suolo, Tutela delle Coste,
Prevenzione dei Rischi Naturali e Protezione Civile un totale di risorse pari ad € 89.947.202,00.

Alla data del 31.12.2010 gli impegni ammontano complessivamente a € 45.952.760,38 (pari al
51,09% del costo programmato), mentre i pagamenti ammontano complessivamente a €
12.700.012,11 (pari al 14,12% del costo programmato) di cui € 2.991.584 di progetti a cavallo e
€ 9.708.428 di progetti prima fase.

Tale avanzamento finanziario, come anche quello fisico, & da ricondursi alle Linee di intervento
3.2.2.3 “Azioni per la messa in sicurezza di aree a rischio di erosione costiera e per il
ripascimento e la ricostituzione delle spiagge” e 3.2.3.1 “Azioni per potenziare il sistema
regionale di previsione e prevenzione dei rischi”.

Relativamente all’attuazione procedurale si segnala quanto segue.

Per le Linee di Intervento 3.2.1.2, 3.2.2.1 e 3.2.2.2, la Giunta regionale con deliberazione n. 150
del 27.02.2010 ha preso atto del Piano Generale di Prima fase, approvato con Ordinanza del
Commissario delegato n. 5 del 24/02/2010 e che prevede il finanziamento, a valere sulle
suddette linee, di interventi per la Difesa del Suolo in Calabria per un importo pari a circa 47
milioni di euro.

La realizzazione degli interventi € stata avviata nel corso del 2010, ma ha registrato tempi
piuttosto lunghi, sia per ’acquisizione dei pareri previsti dalle norme vigenti, sia per la
redazione del Master Plan, un quadro generale degli interventi necessari per la messa in
sicurezza di un determinato territorio, previsto per molti dei progetti finanziati.

11 19 ottobre 2009 ¢ stata approvata la Legge Regionale n. 31 per l’attivazione dei Presidi
Idraulici e di un Servizio di Sorveglianza Idraulica per 1’osservazione sistematica e
programmata, sia qualitativa che quantitativa, dei parametri fisici dei processi in atto nel bacino,
cui sono destinate le risorse della L.I. 3.2.1.1.

Nel corso del 2010 si sono avviati confronti tra i diversi enti che hanno competenza in materia,
finalizzati all’avvio operativo dei Presidi. La L.R. n. 31/2009 affida al Dipartimento LL.PP. e
all'Autorita del bacino regionale il compito di stipulare appositi protocolli d'intesa con le
Amministrazioni pubbliche per la definizione di: a) entita e modalita delle risorse umane e
finanziarie necessarie per la gestione tecnico-amministrativa dei presidi idraulici; b)
organizzazione e funzionamento del servizio di sorveglianza idraulica mediante l'utilizzo di
personale specializzato; c¢)organizzazione e funzionamento del servizio di manutenzione di corsi
d'acqua e dei versanti da attuare mediante I'utilizzo della manodopera costituita da operai
idraulico forestali.

Per quanto riguarda I’attuazione della L.I. 3.2.2.4 il Dipartimento Lavori Pubblici sta lavorando
alla predisposizione un bando rivolto agli enti pubblici per interventi di adeguamento sismico
degli edifici pubblici, con particolare attenzione verso ’edilizia scolastica.

La Linea di intervento 3.2.2.3 comprende 21 progetti: di cui 20 progetti di prima fase e un
progetto a cavallo.

| progetti di prima fase sono stati selezionati nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro
Difesa del Suolo — Erosione delle Coste. Si tratta di progetti di ricostruzione e protezione di
tratti del litorale con gravi problemi di erosione costiera, di importo compreso tra € 800.000 e €
1.800.000. Due di questi risultano completati, otto fanno registrare un grado di avanzamento
superiore al 90%, per gli altri il grado di avanzamento ¢ compreso tra il 50% e 1’88%. Le aree di
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intervento, che interessano tutte e cinque le provincie calabresi, corrispondono a quelle a
maggior rischio individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico, redatto dall’ Autorita di bacino
Regionale della Calabria e dallo studio “Indagine conoscitiva dello stato delle coste calabresi,
predisposizione di una banca dati dell’evoluzione del litorale e individuazione delle aree a
rischio e delle tipologie di intervento - Studi su aree campione e previsione delle relative opere
di difesa”, redatto, per conto della Regione Calabria, dall’associazione temporanea di imprese
composta dalle societa TECHNITAL s.p.a., IDROTEC s.r.l. e dal CONSORZIO OKEANOS. In
piu casi gli interventi avviati sono lotti funzionali di ampi piani organici di intervento per la
messa in sicurezza e la difesa dall’erosione costiera.

Le opere gia realizzate interessano uno sviluppo costiero di circa tre chilometri, quelle in corso
di realizzazione sono relative a ulteriori diciassette chilometri, Tale parametro determina un
avanzamento dell’indicatore di risultato % km costa interessata dagli interventi di messa in
sicurezza dal rischio erosione /coste interessate da rilevanti fenomeni erosivi, pari al 2%.

Il Progetto Recupero e riqualificazione della fascia costiera della periferia Sud del Comune di
Reggio Calabria, di importo pari a € 3.784.231,28, é stato avviato nel periodo di
programmazione precedente e non completato entro la data di chiusura del POR Calabria 2000-
2006. Fino al 30 giugno 2010 sono stati eseguiti lavori pari a circa il 77%; il progetto sconta un
ritardo iniziale nell’avvio dei lavori, legato alla tempistica piuttosto lunga nell’acquisizione dei
pareri previsti per questa tipologia di opere e a fatti formali nell’acquisizioni di documenti
necessari per la stipula del contratto con I' impresa. La data prevista per il completamento ¢ il
30/03/2012 (v. relativa scheda in allegato 2).

La Linea di intervento 3.2.3.1 comprende due progetti avviati nel periodo di programmazione
precedente e non completati. 1l primo riguarda la Realizzazione del radar meteorologico di
Monte Pecoraro che ha subito ritardi legati all’attuazione del progetto complesso di
realizzazione della rete radar-meteorologica nazionale nata dall’intesa tra Dipartimento
Protezione Civile Nazionale e Regioni. La data prevista per il completamento é 30/06/2011. Si
tratta di un progetto molto importante per il miglioramento delle previsioni meteo a livello
locale. L’altro progetto a cavallo prevede la Realizzazione di un sistema sperimentale di
monitoraggio per la prevenzione ed il monitoraggio degli incendi in aree boschive della Regione
Calabria. Alla data del 31/12/10 é stato redatto il progetto definitivo e sono stati predisposti gli
atti per la conferenza dei servizi. La data prevista per il completamento & il 31/12/2011.

Settore di Intervento 3.3 - Gestione dei Rifiuti

Il Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 approvato con deliberazione di Giunta
regionale n. 240 del 2009 prevede per il Settore Gestione dei Rifiuti un totale di risorse pari ad €
59.954.801,00.

Alla data del 31.12.2010, a fronte della suddetta dotazione finanziaria, si registrano impegni per
€ 26.500.000,00 (pari al 44,19% del costo programmato), mentre i pagamenti ammontano
complessivamente a € 2.042.328,13 (pari al 3,41% del costo programmato).

L’avanzamento finanziario ¢ determinato da progetti di | fase riconducibili alla Linea di
Intervento 3.3.2.1 “Azioni per I’adeguamento del sistema impiantistico regionale dei rifiuti” ed
in parte a progetti nuovi.

Relativamente all’attuazione procedurale si segnala quanto segue.

Alla data del 31.12.2010 risultano in corso i seguenti Awvisi Pubblici nel Settore della
“Gestione dei Rifiuti” con progetti in corso di realizzazione:
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Avviso pubblico per 1’assegnazione di contributi finanziari a favore dei Comuni, Consorzi e/o
raggruppamenti di Comuni e Comunita Montane per la realizzazione o adeguamento di centri
di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani finanziato a valere sulla Linea
di Intervento 3.3.2.1 “Azioni per ’adeguamento del sistema impiantistico regionale dei rifiuti”
finalizzato ad incrementare il numero di impianti creati e/o potenziati; approvato con decreto
dirigenziale n. 15852 del 28.08.2009;

Avwviso pubblico a favore dei Comuni per la selezione degli interventi di progettazione e
realizzazione di servizi innovativi di raccolta differenziata nel rispetto delle norme di riuso,
riciclo e recupero dei rifiuti finanziato a valere sulla Linea di intervento 3.3.2.2 “Azioni per
sostenere la raccolta differenziata dei rifiuti” finalizzato ad incentivare i Comuni calabresi a
incrementare la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

I centri di raccolta hanno la funzione di integrazione i servizi di raccolta differenziata, quali
punti di raccolta polivalenti a disposizione di tutte le utenze, anche non domestiche, pertanto
mirano alla massimizzazione della Raccolta differenziata, e dunque al riciclaggio, al recupero di
materiali, nonché alla minimizzazione del ricorso alla discarica come forma di smaltimento.
Essi garantiscono sul territorio comunale o intercomunale la presenza di aree attrezzate al
ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni che non prevedono l’installazione di strutture
tecnologiche o processi di trattamento.

Con Decreto del Dirigente di Settore n. 7508 del 12 maggio 2010 é stata approvata la
graduatoria dei progetti ammissibili ed ¢ stata impegnata 1’ulteriore somma di € 4.112.030,68
della Linea di intervento 3.3.2.1 per finanziare tutti i progetti ammissibili, per un totale di €
9.049.057,38. L’iniziativa ha visto la partecipazione di un numero elevato di Enti: sono
pervenute 204 proposte progettuali, delle quali 123 sono state ammesse a finanziamento. Ad
0ggi sono state stipulate le convenzioni con quasi tutti i comuni beneficiari.

Per quanto riguarda 1’ Avviso pubblico, rivolto ai Comuni e/o Raggruppamenti di Comuni, per
I’assegnazione di contributi per interventi di progettazione e realizzazione di servizi di raccolta
differenziata nel rispetto delle norme di riuso, riciclo e recupero dei rifiuti, si rileva che le
proposte presentate sono state 216, di cui: 185 proposte da comuni singoli e 31 proposte da
aggregazioni di comuni. Il numero totale di comuni coinvolti & pari a 331.

Sono risultate ammissibili a finanziamento 101 proposte su 216; 88 di queste sono state
ammesse a finanziamento, con la copertura finanziaria di cui sopra. Per la copertura finanziaria
delle restanti 13 proposte ammissibili sono necessari 1,75 M€.

Per quanto riguarda I’efficacia dei 101 dei progetti ammissibili al raggiungimento degli obiettivi
di RD, si puo stimare che, nell’ipotesi che tutti i comuni conseguano gli obiettivi previsti) si
raggiungera il 35% sulla popolazione servita.

L’avvio dei suddetti progetti ha subito rallentamenti per diversi motivi. Si sono riscontrati
notevoli ritardi nell’avvio dei progetti per la maggioranza degli Enti, molti dei quali hanno fatto
richiesta di proroga dei termini di avvio anche in virta dell’applicazione delle norme di
affidamento dei servizi pubblici, in particolare per quanto riguarda le novita introdotte dalla
disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in attuazione della delega conferita
al Governo dall’art. 23bis L. 133/08 modificato dall’art. 13 del D.L. n. 135/09 coordinato con
legge di conversione n. 166 del 20/11/09 e, per ultimo, 1’aggiornamento sopraggiunto con il
D.P.R. n. 168/2010 (in vigore dal 27 ottobre u.s. — GURI del 12/10/2010 n. 239).

In aggiunta a quanto sopra, I’applicazione delle procedure competitive ad evidenza pubblica,
nella maggioranza dei casi, trova contrasto con 1’applicabilita del regime transitorio degli
affidamenti, nonché con la naturale scadenza di contratti di servizio in essere per le gestioni gia
affidate in passato. Particolare riferimento in questo caso deve essere posto agli affidamenti di
servizi di raccolta differenziata alle cd. “societa miste”, individuate dal Commissario
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Emergenza Rifiuti e alle quali i Comuni a suo tempo affidarono in via forzosa i contratti di
gestione della RD.

Altro fattore di criticita si riscontra nell’erogazione dei finanziamenti ai Soggetti Beneficiari che
ha avuto rallentamenti procedurali dovuti agli obiettivi del patto di stabilitd interno. Le
disposizioni relative all’anno 2010, fissate per le Regione dal D.L. n. 112/2008, hanno
determinato, attraverso la Delibera di Giunta Regionale n. 620 del 22/09/2010, I’attuazione di
misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale, finalizzata a favorire il
rispetto del patto di stabilita interno attraverso I’approvazione di un “Piano dei pagamenti
2010”.

La linea 3.3.2.1 “Azioni per I’adeguamento del sistema impiantistico regionale dei rifiuti”
include progetti di prima fase inseriti nell’ambito dell’ Accordo di Programma Quadro Tutela e
Risanamento Ambientale per il Territorio della Regione Calabria e nuovi progetti finanziati
nell’ambito dell’avviso pubblico citato sopra.

L’indicatore di realizzazione N° Impianti creati/potenziati (3.3.2.1) registra un valore gia molto
superiore al target previsto, e, considerando 1’avviso pubblico citato in precedenza, lo stesso
raggiungera, a interventi ultimati, un valore superiore al centinaio. Evidentemente I’indicatore
era destinato a misurare la realizzazione dei grandi impianti di trattamento dei rifiuti e non é
stato previsto un indicatore specifico per i centri di raccolta, che sono classificabili come piccoli
impianti. Per tenere conto di entrambi si potra proporre una modifica degli indicatori di
realizzazione.

Nei dodici interventi conteggiati si devono distinguere dieci progetti di prima fase che
riguardano la realizzazione di isole ecologiche, di importo compreso tra € 600.000 ¢ € 109.000
il cui stato di avanzamento € generalmente superiore al 50%, e due interventi relativi a grandi
impianti di trattamento, il cui stato di avanzamento e del 25% circa.

Gli indicatori di risultato relativi al sistema di Gestione dei Rifiuti, fanno registrare, nel 2009,
una situazione stazionaria per la Raccolta differenziata, che si mantiene al di sopra del 12%, un
miglioramento abbastanza deciso per quanto riguarda la % di umido trattato negli impianti di
compostaggio e, un deciso e inaspettato peggioramento per la quantita di rifiuti smaltiti in
discarica per abitante all’anno, che supera i 300 kg interrompendo la tendenza positiva che
sembrava ormai consolidata. Tale dato e attualmente oggetto di approfondimento, per
individuare le cause, che potrebbero essere ricondotte anche al conferimento di rifiuti da altre
regioni. A parte questa anomalia, in generale i dati riflettono la lentezza nell’avvio delle
iniziative descritte sopra. | dati relativi al 2010, attualmente non disponibili, saranno resi noti
dall’TSPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) entro il 30/11/2011.

Settore di Intervento 3.4 - Bonifica dei Siti Inquinati

Il Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 approvato con deliberazione di Giunta
regionale n. 240 del 2009 prevede per il Settore Bonifica dei Siti Inquinati un totale di risorse
pari ad € 59.954.801,00.

Alla data del 31.12.2010 gli impegni ammontano complessivamente a € 39.104.677,08 (pari al
65,21% del costo programmato), mentre i pagamenti ammontano complessivamente a €
17.668.998,47 (pari al 29,47% del costo programmato).

L’avanzamento finanziario ¢ determinato da progetti di prima fase e da progetti nuovi
riconducibili alla Linea di Intervento 3.4.1.1 “Azioni per [’attuazione del Piano Regionale per la
Bonifica delle Aree Inquinate”
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A tal riguardo si segnala la redazione da parte del Comune di Crotone di una proposta di Piano
di investigazione per rilevare I’eventuale presenza di Conglomerato Idraulico Catalizzato (CIC)
nelle aree ricadenti nei territori comunali di Crotone, Isola Capo Rizzuto e Cutro che, ad oggi,
risultano posti sotto sequestro dalle Autorita Giudiziarie.

Il piano di investigazione ¢ stato redatto sia per i siti ricadenti all’esterno che per quelli ricadenti
all’interno della perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Crotone-Cassano-
Cerchiara.

Il Piano di Investigazione per i siti ricadenti nel perimetro del SIN ¢ stato ritenuto approvabile
nella Conferenza dei Servizi decisoria del 20/12/2010 tenutasi presso il Ministero dell’ Ambiente
a condizione che vengano rispettate le osservazioni esposte nella Conferenza istruttoria del
26/07/2010.

11 Piano di Investigazione dei siti ricadenti all’esterno del perimetro del SIN ¢ stato approvato
nella Conferenza dei Servizi decisoria del 29/11/2010 tenutasi presso il Dipartimento Politiche
dell’ Ambiente della Regione Calabria.

La Regione Calabria, dal 2006 ad oggi, ha realizzato la caratterizzazione e la progettazione
preliminare per la bonifica dei 40 siti ad alto rischio. Sono in corso le procedure per la
selezione, sulla base dei criteri di selezione del POR Calabria FESR 2007/2013, dei siti ad alto
rischio da bonificare.

Infine, relativamente ai progetti di prima fase, inclusi nella Linea di Intervento 3.4.1.1 “Azioni
per lattuazione del Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinate” si specifica che i
suddetti interventi sono stati selezionati nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro
“Tutela e Risanamento Ambientale per il Territorio della Regione Calabria”, di importo
compreso tra € 52.000,00 e € 1.500.000,00. Quasi tutti i progetti sono conclusi o in fase di
conclusione.

Complessivamente la suddetta Linea di Intervento registra 1’avvio di 43 interventi di ripristino
ambientale e 4 interventi per la messa in sicurezza e/o bonifica di siti inquinati e 2 interventi di
caratterizzazione di siti inquinati.

Il numero di interventi di ripristino ambientale fa registrare un buon avanzamento, il suo valore,
pur considerando che rappresenta la somma di interventi in parte conclusi e in parte in corso di
esecuzione, € molto prossimo al target stabilito. Gli altri due indicatori della L.I. 3.4.1.1
registrano un avanzamento pit modesto. Non sono attualmente disponibili i dati relativi agli
indicatori di risultato essendo il Sistema Informativo Regionale in corso di implementazione. Si
prevede che saranno disponibili al 30/06/2011.

Settore di Intervento 3.5 - Sostenibilita Ambientale delle Politiche di Sviluppo e
Monitoraggio Ambientale

Il Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 approvato con deliberazione di Giunta
regionale n. 240 del 2009 prevede per il Settore Sostenibilita Ambientale delle Politiche di
Sviluppo e Monitoraggio Ambientale un totale di risorse pari ad € 29.982.401,00.

Alla data del 31.12.2010 gli impegni ammontano complessivamente a € 870.000,00 (pari al
2,90% del costo programmato), mentre i pagamenti ammontano complessivamente a €
316.778,89 (pari al 1,06% del costo programmato).
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L’avanzamento finanziario ¢ determinato da cinque progetti che consistono in attivita di
affiancamento, supporto e animazione e registrano alla suddetta data un basso grado di
attuazione.

Relativamente all’avanzamento procedurale , ai fini dell’attuazione delle linee di intervento del
Settore “Sostenibilita Ambientale delle Politiche di Sviluppo e Monitoraggio Ambientale” del
Programma Operativo dopo 1’approvazione, nel corso dell’anno 2009, da parte dell’ARPACal
del Piano di Azione 2009 per il monitoraggio ambientale, e stato approvato lo schema di
convenzione con ARPACAL per la redazione del Piano di Tutela della qualita dell’aria da
finanziarsi a valere sulla linea di intervento 3.5.2.1 “Azioni per completare e potenziare i sistemi
di monitoraggio e conoscenza dello stato dell’ambiente” del POR Calabria FESR 2007-2013.
L’intervento registra un buon grado di avanzamento, I’ARPACal ha predisposto il progetto
definitivo del Piano, che a seguito dell’acquisizione dei relativi pareri, procedera con
I’acquisizione dei dati di base necessari.

Per quanto riguarda le altre attivita di monitoraggio previste dalla Linea di Intervento 3.5.2.1, il
Dipartimento Politiche dell’Ambiente ha concordato con 1’ ARPACal le attivitd ritenute
prioritarie: sono in corso di redazione i documenti di attuazione dei progetti da realizzare che
riguardano la Qualita dell’Aria, delle Acque, del Suolo, il Potenziamento dei laboratori e delle
infrastrutture centrali e periferiche.

Infine, non sono attualmente disponibili i dati relativi all’unico indicatore di risultato, poiché il
Sistema Informativo Regionale é in corso di implementazione. Si prevede che sara disponibile
al 30/06/2011.

3.3.2  Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Relativamente al Settore Risorse Idriche i punti di debolezza hanno una matrice riconducibile
all’esercizio, o piu spesso, al mancato esercizio di competenze e prerogative assegnate a
soggetti istituzionali; inoltre a questi problemi di natura amministrativo gestionale si € aggiunta
anche una forte indeterminatezza di tipo normativo legata, in particolare, all’entrata in vigore
della legge n° 42 del 26 marzo 2010 con la quale il legislatore nazionale ha disposto che
decorso un anno dalla data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2010 sono soppresse le
Autorita d’Ambito Territoriale. Inoltre si evidenzia che ad oggi in Calabria non tutte le AATO
hanno individuato il Gestore Unico, ed alla luce delle novita legislative in merito
all’affidamento dei servizi pubblici locali, si dovra provvedere ad una nuova e necessaria attivita
amministrativa finalizzata alla regolarizzazione dei soggetti gestori operanti nel territorio
regionale. Infatti la recente riforma sui servizi pubblici locali, introdotta gia con I’art. 23 — bis
del decreto legge n.112/2008, come modificato dall’art.15 del Decreto Legge n°® 135/2009, ha
recato significative trasformazioni nell’attuale platea di operatori. Tra ’altro non pare, pero,
potersi affermare che la disciplina dei servizi pubblici delineata dall’art. 23-bis abbia acquisito
un assetto definitivo. Questi cambiamenti normativi, intervenuti nel corso dell’ultimo anno, non
hanno di fatto fornito chiarimenti sui compiti e le responsabilita che ciascun soggetto dovra
esercitare in materia di gestione delle risorse idriche, determinando, in particolare, incertezza
circa i soggetti che eserciteranno quelle competenze ad oggi assegnate alle stesse Autorita
d’ Ambito.

La Regione Calabria, sulla base di quanto ad oggi sancito dalla norma nazionale, ha provveduto
con la legge regionale n. 34 del 29 dicembre 2010 (art. 47 “Regolazione unitaria del servizio
idrico integrato”) all’istituzione di un unico Ambito Territoriale Ottimale Regionale con
decorrenza dal 1° luglio 2011 sospendendo, fino a tale data, le procedure amministrative per
I’affidamento del servizio.
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11 Settore Rifiuti ha risentito della complessita relativa alla gestione “straordinaria” che continua
ad affiancarsi alla gestione di tipo “ordinario” in materia di ciclo integrato che ha comportato
ritardi nel pieno recepimento della normativa nazionale di settore.

In particolare si riscontrano notevoli ritardi nell’avvio dei progetti di raccolta differenziata per la
maggioranza degli Enti, molti dei quali hanno fatto richiesta di proroga dei termini di avvio
anche in virtu dell’applicazione delle nuove norme di affidamento dei servizi pubblici.

La rapida evoluzione normativa ha creato difficolta e rallentamenti nelle procedure
relativamente all’affidamento ed all’avvio delle operazioni inerenti il servizio di raccolta
differenziata dei rifiuti.

L’applicazione della disciplina comunitaria, tesa a favorire la piu ampia diffusione dei principi
di concorrenza, di liberta di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori
economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, ha imposto
in particolare la necessita di affidare i servizi pubblici locali in via ordinaria a favore di
imprenditori o societa mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, ovvero a societa a
partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica.

L’organizzazione che era stata prevista per la gestione integrata dei rifiuti & stata quindi oggetto
di un’importante ripensamento e, pertanto, i soggetti erogatori dei sevizio hanno
tempestivamente messo in campo tutte le iniziative volte a recepire in maniera compiuta i
dettami normativi comunitari e nazionali e a dare garanzia del rispetto del principio della libera
concorrenza nell’erogazione dei pubblici servizi.

Va da sé come tale situazione abbia ingenerato un rallentamento nelle procedure di affidamento
dei servizi per la necessita temporale richiesta per legge nell’espletamento delle gare ad
evidenza pubblica per I’affidamento dei servizi di raccolta rifiuti.

Ad oggi I'avvio delle gare, rimandato nel tempo e il consequenziale rispetto dei termini
temporali dovuti per legge per I’espletamento delle gare ad evidenza pubblica, rappresentano le
cause di maggiore rilevanza dei ritardi conseguiti nell’effettivo svolgimento della raccolta
differenziata.

Anche per il Settore Bonifiche le criticita attuative sono legate al riordino della disciplina
ambientale con I’entrata in vigore del D. Lgs 152/2006 ed in particolare alle innovazioni
introdotte dalla parte quarta che hanno comportato per la bonifica dei siti contaminati il
passaggio a un nuovo sistema di procedure operative e amministrative stabilite negli artt. 242 e
seguenti del Titolo V.

Le modifica del quadro normativo ha generato non poche problematiche connesse alla redazione
di un progetto di bonifica in quanto la normativa precedente forniva solo alcune direttrici con
cui applicare I’analisi assoluta di rischio sanitario ambientale e non fissava invece regole certe
rispetto ai tempi di esposizione da utilizzare, modalita di calcolo della sorgente, localizzazione
del punto di conformita per le acque sotterranee.

Le fasi procedurali essenziali stabilite dalla norma sono:

e  Caratterizzazione ambientale del sito;

e Analisi di Rischio
Superamenti dei parametri tabellari per le matrici ambientali = redazione di un Progetto
Operativo di Bonifica
Non superamento dei parametri tabellari per le matrici ambientali = monitoraggio
ambientale

e Progetto Operativo di Bonifica
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Tutte le fasi procedurali stabilite art. 242 del D. Lgs 152/2006 devono essere sottoposte a una
Conferenza dei Servizi alla quale partecipano tutti gli Enti preposti al rilascio di pareri in
materia ambientale, con conseguente dilazione temporale per pervenire ad un’attuazione
progettuale considerando altresi la complessita delle attivita connesse all’approvazione,
esecuzione e controllo dei progetti stessi ed all’applicazione delle disposizioni transitorie.

E da tenere in considerazione che la Regione Calabria non & in possesso di appropriata
normativa di settore né tantomeno di linee guida rispondenti alle necessita e priorita che
possano emergere durante le attivita codificate dalla normativa.

Un aspetto da non sottovalutare & che la normativa di settore sembra essere indirizzata ai soli
operatori privati in quanto e carente degli aspetti procedurali ai sensi del Codice degli appalti.

Quindi la progettazione dell’intervento di bonifica non ¢ piu articolata in progetto preliminare e
progetto definitivo, per come invece disposto dal Dm 471/99.

A tal proposito si evidenzia che ancorché non previsto dalla nuova normativa, sarebbe
opportuno che i proponenti per il progetto di bonifica intraprendano, con le Amministrazioni
preposte al controllo e all’approvazione del progetto stesso, un fattivo confronto sulle tecnologie
che andranno ad adottare, per arrivare alla presentazione del progetto con scelte condivise,
ancorché le nelle loro linee generali.

Tale cambiamenti hanno sicuramente contribuito ad accumulare notevoli ritardi nel processo
autorizzativo e pertanto nella fase attuativa della bonifica.

In relazione alla Linea di Intervento 3.1.1.2, per gli interventi di competenza del Dipartimento
Lavori Pubblici, I’AdA ha rilevato una carenza documentale nel fascicolo di progetto che ¢ stata
prontamente sanata dal Responsabile di linea.

In relazione alla Linea di Intervento 3.1.1.2, 3.3.2.1 — 3.4.1.1, per gli interventi di competenza
del Dipartimento Ambiente, in seguito agli audit sulle operazioni sono stati mossi alcuni rilievi
riguardanti: la carenza documentale e la non aderenza del fascicolo di progetto alle prescrizioni
previste nel SiGeCo dell’ Amministrazione regionale, ’inadeguatezza delle piste di controllo, la
mancata formalizzazione dei controlli di | livello al beneficiario e il mancato rispetto degli
obblighi in materia di pubblicita e informazione.

A tal riguardo i Responsabili di linea stanno provvedendo a sanare le criticita riscontrate ovvero
a produrre all’AdA adeguate informazioni a risoluzione dei rilievi formulati.
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3.4 ASSE IV - QUALITA DELLA VITA E INCLUSIONE SOCIALE
3.4.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.4.1.1 Progressi materiali e finanziari

Asse 1V — Qualita della Vita e Inclusione Sociale

A fronte di una dotazione finanziaria pari a € 269.841.604,61, al 31.12.2010, gli impegni
dell’Asse III ammontano a € 1.231.547,38 (pari al 0,46% del costo programmato), mentre i
pagamenti certificati alla Commissione Europea ammontano a € 1.231.547,38 (pari al 0,46% del
costo programmato).

| dati di avanzamento finanziario sono illustrati nella tabella di seguito riportata:

Tabella 5 — Importi impegnati ed erogati

Asse IV Contributo Attuazione finanziaria
. . totale Impegni Pagamenti | Impegni | Pagamenti
Quallte} della V!ta e @ ) (0 (bla) (c/a)
Inclusione Sociale
Importo Importo Importo % %
IV.1| Istruzione € 74.956.001,29 | € 1.231.547,38 | € 1.231.547,38 1,64% 1,64%
IV.1 | Inclusione Sociale € 134.920.802,32 € 0,00 €0,00| 0,00% 0,00%
IV.2 | Sicurezza e Legalita € 59.964.801,00 € 0,00 €0,00| 0,00% 0,00%
TOTALE € 269.841.604,61 | € 1.231.547,38 | € 1.231.547,38 | 0,46% 0,46%

Grafico n 5 Avanzamento finanziario Asse IV
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Relativamente all’avanzamento finanziario dell’Asse IV, si segnala che al 31.12.2009 sia gli
impegni che i pagamenti risultavano pari a zero, di conseguenza gli impegni pari € 1.256.088,14
ed 1 pagamenti pari a € 1.231.547,38 illustrati nella tabella suesposta sono riferibili alla sola

annualita del 2010.

Il suddetto avanzamento finanziario registrato per 1’Asse IV, nel corso del 2010, é da attribuire
unicamente al Settore di Intervento 4.1 — Istruzione — Linea di Intervento 4.1.1.1.

Settore di Intervento 4.1 — Istruzione

Obiettivo specifico 4.1 - Migliorare la qualita ¢ 1’accessibilita delle strutture e dei servizi
scolastici nelle aree interne e periferiche della regione che presentano maggiori condizioni di
disagio sociale e elevati tassi di dispersione scolastica.

Tabella 4.a - Indicatori di realizzazione

Avanzamento
- . . o Unitadi | Valore
Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione - Atteso
Misura 2015 2007 | 2008 | 2009 2010
N° intervento per migliorare la
qualita e la funzionalita delle
scuole per tipologia, di cui 150 28
interventi  per consentire | Numero (50) 0 0 0 28)
I’accessibilita ai servizi scolastici
alle persone diversamente abili
(4.1.1.1).
" . N° interventi per migliorare la
O?\'/‘Ia.tt'l\.’o Opelratlvo |411 sostenibilita  ambientale  delle
. ighorare fa qua Ita e scuole, di cui interventi per
I’accessibilita delle Peffici 4 il o :
strutture scolastiche e dei eticienza - ed L. IISpartio
servizi complementari energetico, !a_ _nd_uznone della | Numero 50 0 0 0 0
1 comp produzione di rifiuti e la raccolta
alla didattica e accrescere diff . I : . di
la diffusione. I’ accesso e 1 er_enz_lata, organlzzaz_lone 1
Puso delle, tecnologie mezzi di trasporto collettivo per
S . gli studenti (4.1.1.1).
dell” informazione e della Portale dell’istruzione regionale
comunicazione nelle (4.1.1.2) g Numero 1 0 0 0 0
scuole. N° laboratori e ambienti attrezzati
multifunzionali realizzati | Numero 25 0 0 0 0
(4.1.1.3).
N° laboratori finalizzati
all’apprendimento della
matematica e delle scienze create | Numero 20 0 0 0 0
per tipologie di istituti che i
hanno creati (4.1.1.4).
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Tabella 4.b - Indicatori di risultato
Unita Linea di Valore Avanzamenti
Obiettivo Specifico Indicatore di Risultato di iferi t Atteso
Misura | "EMMeNto | 5n15 | 2007 | 2008 2009 2010
Risparmio energetico. % n.d. -15,00 0 0 0
Quota di energia elettrica o
prodotta da FER. % nd. 10,00 0 0 0
Percentuale  di  rifiuti
smaltiti attraverso la % nd. 30,00 0 0 0
raccolta differenziata sul
totale dei rifiuti prodotti.
Percentuale edifici % di
Obiettivo Specifico | scolastici adeguati  alle ? | n.d. 70,00 0 0 0
4.1 -Migliorare la | norme di sicurezza. scuole
qualita € | Orario medio dell’orario | Ore per
Iaccessibilita delle | di apertura delle scuole. giorno 5,00 (2006) 7,00 0 0 0
strutture e dei ["Percentuale di studenti
SerI\I/'Z' scolastici | 15enni con al massimo il
nelle aree interne e i i i .

e al primo livello di 0 Disp.
periferiche  della | competenze in lettura % 35,0 (2006) 20,00 | 33,00 | 33,00 33,00 31-12-11
regione che | (Obiettivo di  Servizio
presentano QSN).(**)
maggiori condizioni Mpercentuale di studenti
dll dlstaglotsoc_laledg 15enni con al massimo il
elevate  1asst  dl | primo livello di Disp.
dispersione Eompetenze in matematica % 457(2006) | 21,00 396 | 396 39,6 31-12?11
scolastica (Obiettivo di  Servizio

QSN).(**)

Tasso di abbandono alla

fine del secondo anno o - Disp. Disp.
delle scuole secondarie % 1.8() 13 04 14 31-12-11 31-12-12
superiori

Percentuale di giovani che

abbandonano Dis
prematuramente gli studi % 21,3 10 21,3 | 187 17,4 31_12?'11
(Obiettivo di  Servizio

QSN).

(*) dato riferito all’anno scolastico 2004/2005
(**) Indagine PISA — dato disponibile per la Calabria solo per I'indagine triennale del 2009. 1l dato della vaseline al 2006 ¢ quello
medio del Mezzogiorno

Tabella 5 - Importi impegnati ed erogati

Asse IV Contributo Attuazione Finanziaria
sse
Settore Intervento Totale Impegni Pagamenti | Impegni | Pagamenti
(Obiettivo specifico) (@) (b) (c) (b/a) (c/a)
importo importo importo % %
4.1 |lstruzione € 74.956.001,29 | € 1.256.088,14 € 1.231.547,38 1,68% 1,64%

Settore di Intervento 4.2 — Inclusione Sociale

Obiettivo specifico 4.2 - Migliorare la qualita e 1’equita della partecipazione sociale e
lavorativa, attraverso maggiore integrazione e accessibilita dei servizi di protezione sociale, di
cura e conciliazione e del lavoro, con particolare attenzione alle pari opportunita e alle azioni di

antidiscriminazione.
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Tabella 4.a - Indicatori di realizzazione
—_ s o | Valore Avanzamento
Oblettl_vo Indicatore di Realizzazione Unita di Atteso
Operativo Misura | “501c" | 2007 | 2008 | 2009 2010
N° posti in asilo nido creati
4.2.11). Numero 3.540 0 0 0 0
N° Spazi per l’infanzia (baby
parking, ludoteche, spazi giochi,
centri diurni ecc.) creati (4.2.1.1).N° Numero 50 0 0 0 0
spazi-genitori creati (42.1.1).
N° Spazi (diurni e protetti) per
adolescenti creati (4.2.1.1). Numero 50 0 0 0 0
N° Posti in strutture abitative per
Obiettivo Operativo | adolescenti privi di validi supporti | Numero 100 0 0 0 0
4.2.1 —Rafforzare i | familiari create (4.2.1.1).
diritti dei minori e | N° Posti in centri (diurni, comunita
qualificare i servizi | familiari, comunita alloggio, RSA, | Numero 1.200 0 0 0 0
per I’assistenza e il | ecc.) per anziano creati (4.2.1.1).
sostegno N° Centri sociali per anziani creati
all’autonomia degli | (4.2.1.1.). Numero 50 0 0 0 0
anziani e  dei | N° Servizi di telesoccorso e di
diversamente abili. teleassistenza  realizzati/potenziati | Numero 50 0 0 0 0
(4.2.1.1)
N° Interventi, inclusi quelli di
domotica, per ridurre le condizioni
di disabilita nelle abitazioni | NUMero | 50 of 0 0 0
(4.2.1.1)
N° Posti in centri diurni, strutture
re5|den_2|all_ 0 seml-remdeq;lall Per | Numero 200 0 0 0 0
soggetti diversamente abili creati
(4.2.1.1).
Obiettivo Operativo | N° Posti in centri di prima e
4.2.2 — Sostenere e | seconda accoglienza creati (4.2.2.1). Numero 200 0 0 0 0
migliorare le | N° Centri antiviolenza creati
condizioni di vita di | (4.2.2.1) Numero | 10 o o 0 0
alcune categorie
svantaggiate,
riducendo i | N° Posti in case di accoglienza per
fenomeni di | donne creati (4.2.2.1). Numero | 200 0 0 0 0
emarginazione e
discriminazione.
Obiettivo Operativo
4.2.3 — Migliorare
la qualita dei servizi
per la salute dei | N° Case della Salute sperimentali
cittadini  attraverso | create (4.2.3.1). Numero 7 0 0 0 0
la sperimentazione
del modello della
Casa della Salute.
Obiettivo Operativo | N° Centri sociali e centri giovanili
4.2.4 — Sostenere la | creati (4.2.4.1). Numero 30 0 0 0 0
socializzazione dei | N° Centri zonali e aree attrezzate
giovani, la | per di microimprese creati (4.2.4.1). Numero 30 0 0 0 0
partecipazione
attiva ai processi di
sviluppo e o np: Lo T
Pattivazione di ;\i'nan'\z’:'actgo( 4a2tt:1V'1t)a mprenditoriali |\ mero | 100 ol o 0 0
percorsi  innovativi e,
di inserimento
lavorativo
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Tabella 4.b - Indicatori di risultato
L - . . Valore Avanzamenti
(S)ble'_c;c_lvo Indicatore di Risultato Lli/r;_lta di _If_m_ea dlt Atteso
Pecitico Isura rirerimento 2015 2007 2008 2009 2010
Diffusione del servizio di Dis
asilo nido (Obiettivo di % 14,2 35 14,2 15,6 | 18,1. 31_12Fii1
Servizio QSN).
Presa in carico dell’utenza Dis
per il servizio di asili nido % 2,0 12 2,0 2,7 35 31_12Fi'n
Obiettivo (Obiettivo di Servizio QSN).
Specifico 4.2 - Incidenza del costo dell’ ADI
Migliorare la sul totale ‘.’e”al spesa | oy 04(2006) | 08 0 0 0 0
walita ¢ Pequita sanitaria  regionale  per
gell a I’erogazione dei LEA.
partecipazione Percentuale di anziani che
sociale e _riceve assis_tenza domiciliare )
lavorativa, integrata rispetto al _ tota_le o Disp.
attraverso della popolazione anziana in % 27 35 27 26 25 31-12-11
maggiore eta superiore ai 65 anni.
integrazione e (obiettivo di servizio QSN).
accessibilita dei Percentuale persone “senza
servizi di ﬁssa_ dlmorg” assistite da % *). 20 0 0 0 0
protezione centri 'dl prima e seconda
sociale, di curae | accoglienza.
conciliazione e Percentuale persone
del lavoro, con diversamente abili o -
particolare interessate dagli interventi di % ) S 0 0 0 0
attenzione alle assistenza. _
pari opportunitae | Percentuale  di  persone
alle azioni di immigrate assistite dai centri " 10
> azionrdr R p A % *) 0 0 0 0
antidiscriminazio | di prima accoglienza, di cui (5)
ne. di cui donne.
Numero dl_ utenti de! SEIVizi |\ ero 100 14.000 0 0 0 0
contro la violenza attivati.
Percentuale utenti delle
Case della Salute realizzate o *
rispetto al totale della % *) 8.7 0 0 0 0
popolazione residente.
(*) non quantificato dal Programma (in corso di elaborazione)
Tabella 5-Importi impegnati ed erogati
Asse IV Contributo Attuazione Finanziaria
Totale i i i i
Settore Intervento Impegni Pagamenti | Impegni | Pagamenti
(Obiettivo specifico) )] _(b) _ (9 (bla) (c/a)
importo importo importo % %
. . 0 0
4.2 | Inclusione Sociale | € 134.920.802,32 €0,00 €0,00| 000% 0,00%

Settore di Intervento 4.3 — Sicurezza e Legalita

Obiettivo specifico 4.3 — Garantire migliori condizioni di sicurezza a cittadini e imprese
contribuendo alla riqualificazione dei contesti caratterizzati da maggiore pervasivita e rilevanza
dei fenomeni criminali.
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Tabella 4.a - Indicatori di realizzazione

Unita

Valore

o . . . . . a Avanzamento
Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione di Atteso
Misura | 2015 | 2007 | 2008 | 2009 2010
Portale per la trasparenza
Obiettivo Operativo 43.1 - dell’attivita della PA (4311) numero 1 0 0 0 0
Contrastare e ridurre i livelli di o - ——
insicurezza e di illegalita nella N Interventi rgallzzatl . -
- nell’ambito dei contratti locali di numero 80 0 0 0 0
regione anche attraverso la ]
crescita del capitale sociale smurezzz? (4‘?'1'2)' . .
della comunita calabrese. N° contributi erogati alle imprese
per il miglioramento delle numero 100 0 0 0 0
condizioni di sicurezza (4.3.1.3).
Tabella 4.b - Indicatori di risultato
o Unita . : Valore Avanzamenti
(S)ble'_c;!vo Indicatore di Risultato di _If_ln_ea di Atteso
pecitico Misura | Fiferimento | =0, o 2007 2008 2009 2010
Indice di criminalita
organizzata (omicidi per
‘ndrangheta,  attentati . g Di Di Di Di
| dinamitardi o incendiari, | jooe™ | 1112(2006) | 80 | 317" | o106z | 31242 | 01063
Obiettivo incendi dolosi, furti di 00
Specifico merci su veicoli
4.3- commerciali).
Garantire Percezione del rischio
migliori criminalita (famiglie che
condizioni | avvertono molto o
di abbastanza disagio al Disp.
sicurezza a | rischio di crin%inalité % 22,6 13 226 304 202 31-12?11
cittadini e | nella zona in cui vivono
imprese sul totale delle
contribuen | famiglie).
do alla | Incremento % superficie
riqualifica | territoriale coperta da
zione dei | sistemi di video
contesti sorveglianza  per il % - 50 0 0 0 0
caratterizz | contrasto degli illeciti
ati da | ambientali .
maggiore Incremento percentuale
pervasivita | di soggetti a rischio % ™ 100 0 0 0 0
e rilevanza | usura garantiti.
dei Incremento  percentuale
fenomeni PMI artigiane,
criminali commerciali e turistiche
dotate di impianti di % (@) 100 0 0 0 0
allarme e dispositivi di
sicurezza a seguito degli
interventi realizzati.
(*) non quantificato dal Programma (in corso di definizione)
Tabella 5 - Importi impegnati ed erogati
Contributo Attuazione Finanziaria
Asse IV Total - - - -
Settore Intervento Otale Impegni Pagamenti | Impegni | Pagamenti
(Obiettivo specifico) @ (b) (c) (b/a) (c/a)
importo importo importo % %
4.3 | Sicurezza e legalita | € 59.964.801,00 € 0,00 €0,00| 0,00% 0,00%
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3.4.1.2 Analisi qualitativa

Settore di Intervento 4.1 - Istruzione

Il Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 approvato con deliberazione di Giunta
regionale n. 240 del 2009 prevede per il Settore Istruzione un totale di risorse pari ad €
74.956.001,00.

Alla data del 31.12.2010, si registrano impegni per € 1.231.547,38, mentre i pagamenti
ammontano complessivamente a € 1.231.547,38 (pari entrambi al 1,64% del costo
programmato).

Il suddetto avanzamento finanziario & determinato dall’attuazione dei 68 progetti ammessi a
finanziamento con decreto n. 21547 del 27.11.2009, a seguito dell’ Avviso pubblico per favorire
I’accessibilita alle strutture scolastiche e la partecipazione alle attivita didattiche degli alunni
disabili a valere sulla linea di intervento 4.1.1.1 “Azioni per migliorare la qualita,
I'accessibilita, la sostenibilita ambientale e la funzionalita delle scuole”.

Relativamente all’avanzamento procedurale si specifica che le risorse delle Linee di Intervento
41.1.1 e 4.1.1.3 del POR Calabria FESR 2007/2013 saranno attuate attraverso il Progetto
Integrato di Sviluppo Regionale “Progetti Pilota per una Scuola Accogliente, Moderna e
Aperta” approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 196 del 20.04.2009.

L’analisi dei risultati, limitatamente agli indicatori per i quali si dispone di informazioni
aggiornate rispetto al RAE 2009, registra, relativamente al tasso di abbandono alla fine del
secondo anno delle scuole secondarie superiori, un peggioramento del fenomeno rispetto al
2008 che riconduce ad un valore pari all’1,4%, a fronte di un piu 0,4% fatto segnare 1’anno
precedente. Tale valore risulta di poco superiore al target programmato pari a 1,3%. La
Calabria, nonostante 1’andamento negativo, peraltro in linea con quella registrata a livello
nazionale, si colloca, con uno dei tassi di abbandono piu bassi nel panorama regionale,
ampiamente al di sotto sia del valore medio italiano (3,4) che di quello del Mezzogiorno (3,8).

Per contro, sicuramente molto piu critico risulta il quadro delineato dagli indicatori che
misurano le competenze degli studenti.

Dalle informazioni dell’indagine triennale PISA relativa al 2009, la prima che fornisce i dati
inerenti la Calabria, emerge, infatti, che ben il 33% degli studenti quindicenni della regione
possiedono scarse competenze di lettura. Si tratta dell’incidenza piu elevata nel panorama
nazionale, ove mediamente tale quota ¢ pari al 21%.

Di pari criticita & la situazione relativa alle competenze degli studenti calabresi in matematica.
In questo caso, la quota con un livello scarso & pari al 39,6%, la piu elevata tra le regioni
italiane, rispetto al 24,9% medio nazionale.

Settore di Intervento 4.2 - Inclusione Sociale

Il Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 approvato con deliberazione di Giunta
regionale n. 240 del 2009 prevede, per il Settore Inclusione Sociale, un totale di risorse pari ad
€134.920.802,00.

Alla data del 31.12.2010 I’avanzamento procedurale ¢ determinato dalle seguenti procedure di
selezione:

- Awviso pubblico avente ad oggetto il finanziamento di asili nido comunali a valere sulla
linea di intervento 4.2.1.1 “Azioni per la realizzazione di infrastrutture per rafforzare i
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diritti dei minori e dei giovani e sostenere la centralita della famiglia nella cura e
nell’assistenza agli anziani e ai diversamente abili e favorire il sistema di assistenza
domiciliare” per il quale con Decreto Dirigenziale n. 12279 del 25/08/2010, pubblicato sul
BURC n. 38 del 24/09/2010, ¢ approvata la graduatoria e ’ammissione a finanziamento di
54 progetti;

- Awviso pubblico, approvato con decreto dirigenziale n. 14282 del 27/07/2009 e pubblicato
sul BURC n.30 del 30/07/2009, per la selezione e il finanziamento di progetti per il
potenziamento e la riqualificazione delle strutture (centri) di aggregazione giovanili esistenti
e la realizzazione di nuove strutture (centri) di aggregazione giovanile nelle aree territoriali
con maggiori criticitd sociali, a valere sulla Linea di intervento 4.2.4.1 “Azioni per
realizzare infrastrutture per sostenere la socializzazione dei giovani, la partecipazione attiva
ai processi di sviluppo e I’attivazione di percorsi innovativi di inserimento lavorativo™ per il
guale sono in corso le relative procedure di valutazione.

Poiché in relazione a tali provvedimenti non si sono registrati avanzamenti finanziari non é
possibile effettuare 1’analisi sui progressi compiuti in rapporto agli obiettivi definiti, che viene
pertanto rinviata al successivo Rapporto Annuale di Esecuzione.

Per contro dalla lettura degli indicatori di risultato emergono dinamiche meritevoli di commento
ancorché non strettamente correlate all’avanzamento progettuale del Programma.

In particolare, si conferma il trend positivo riguardante il livello di diffusione dei servizi di asilo
nido. La Calabria registra, infatti, nel 2009 un miglioramento di 1,4 punti percentuali rispetto
all’anno precedente attestandosi al 18,1% dei comuni. Si tratta, tuttavia, di un aumento di
modesto rilievo se messo in relazione con 1’obiettivo programmatico pari al 35%, che lascia la
regione in fondo alla graduatoria nel contesto territoriale del Mezzogiorno. Occorre sottolineare,
perd, che un significativo contributo all’innalzamento dell’indicatore potra provenire dal
finanziamento dei progetti selezionati relativi al recente avviso pubblico regionale
sopramenzionato.

Parimenti, € ulteriormente cresciuta la quota di utenza presa in carico per i servizi di asili nido
dal 2,7% del 2008 al 3,5% del 2009. Valgono anche in questo caso, le osservazioni fatte in
precedenza.

Sostanzialmente stazionario ¢ risultato invece I’indicatore relativo all’ADI (percentuale di
anziani che riceve assistenza domiciliare rispetto al totale delle popolazione anziana di eta
superiore ai 65 anni), pari a 2,5 nel 2009, rispetto al 2,6 osservato nel 2008.

Settore di Intervento 4.3 — Sicurezza e Legalita

Il Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 approvato con deliberazione di Giunta
regionale n. 240 del 2009 prevede per il Settore Sicurezza e Legalita un totale di risorse pari ad
€ 59.964.801,00.

Nel corso del 2010, la Giunta regionale con deliberazione n. 226 del 15 marzo 2010 ha
approvato la rimodulazione del Piano Finanziario che ha determinato una diversa ripartizione
delle linee di intervento afferenti il Settore “Sicurezza e Legalita” lasciando invariata la
dotazione complessiva. Con successiva deliberazione n. 653 del 5 ottobre 2010 la Giunta
regionale ha preso atto del parere della pertinente Commissione consiliare avente ad oggetto la
sopramenzionata rimodulazione

Relativamente all’avanzamento procedurale si segnala 1’approvazione, nel corso del 2010 del
Progetto Integrato di Sviluppo Regionale “Beni Confiscati alla Criminalita Organizzata” con
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deliberazione n. 160 del 27.02.2010 per un importo di € 8.051.653,46 a valere sulla Linea di
Intervento 4.3.1.2 “Azioni per la realizzazione dei Contratti Locali di Sicurezza”.

Tale progetto risultava essere stato approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Calabria
FESR 2007-2013 nel corso della seduta del 23.06.2009 con la specificazione degli obiettivi
specifici e operativi, delle azioni prioritarie, e delle operazioni realizzabili con i diversi
strumenti di finanziamento,; a seguito di tale approvazione, le Amministrazioni locali
assegnatarie di beni confiscati hanno presentato proposte progettuali secondo le modalita
previste dal Progetto.

Alla data del 31.12.2010 risultano individuati e ammessi a finanziamento 25 beni confiscati da
rendere funzionali alla loro utilizzazione per finalita sociali e sono in corso le attivita
propedeutiche alla stipula delle convenzioni con i Soggetti Beneficiari (Enti Locali).

Infine, la Giunta Regionale ha approvato, nell’ambito del Progetto Integrato di Sviluppo
Regionale di Valenza Strategica “Legalita e Sicurezza in Calabria” il Documento di Attuazione
dei Contratti Locali di Sicurezza condiviso con le 5 Prefetture della Calabria per un importo di
44,973.600,8 euro.

Non si registrano avanzamenti finanziari nel corso del 2010; pertanto, 1’analisi sui progressi
compiuti in rapporto agli obiettivi definiti viene pertanto rinviata al successivo Rapporto
Annuale di esecuzione.

Relativamente agli indicatori di risultato, non risultano disponibili aggiornamenti rispetto al
RAE 2009.

3.4.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

In generale sono stati rilevati alcuni ritardi procedurali che hanno rallentato [’attuazione
finanziaria dell’Asse IV. Si rilevano le seguenti criticita e le conseguenti misure intraprese per
settore di intervento:

Per il Settore di intervento 4.1 Istruzione si evidenziano alcuni ritardi procedurali che hanno
differito la chiusura dei progetti relativi all’Avviso Pubblico per favorire 1’accessibilita alle
strutture scolastiche e la partecipazione alle attivita didattiche degli alunni disabili. Tali ritardi
sono imputabili principalmente alla mancata assunzione da parte dei Comuni del finanziamento
concesso dalla Regione prima della chiusura del bilancio 2009 e quindi all’impossibilita di
attivare nell’immediatezza le procedure per indire le gare d’appalto di acquisto scuolabus. Si
tenga conto che la maggior parte dei Comuni ha approvato il bilancio 2010 nel mese di aprile.
Cio ha reso necessaria 1’adozione da parte dell’Amministrazione Regionale di una circolare
inviata a tutti i Comuni beneficiari, di concessione proroga al 30 giugno 2010 per la
conclusione dei progetti. Altre criticita che hanno prodotto una dilatazione dei termini previsti
per la chiusura e, pertanto, una certificazione parziale delle spese al 31.12.2010, sono da
ascrivere sia alle procedure di aggiudicazione delle gare d’appalto che, andate deserte in diversi
casi, hanno comportato la necessita di dover bandire nuove gare, che ai tempi di omologazione
dei mezzi da parte della Motorizzazione. La restante parte sara comunque inclusa nelle DDP che
saranno presentate nel corso del 2011, a conclusione di tutti i progetti, la cui rendicontazione €
stata piu volte sollecitata dal Settore preposto.

Si evidenziano, infine, economie dovute alla decurtazione del 25% degli importi contrattuali per
acquisto scuolabus apportata a svariati Comuni, che hanno esperito gare d’appalto ad evidenza
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pubblica per la fornitura del mezzo, senza effettuare la pubblicazione del bando sulla GURI, ai
sensi della legislazione vigente in materia di appalti pubblici (D.Lgs 163/06 e s.m.i.)

Per il Settore di intervento 4.2 Inclusione sociale si rileva che:

e in riferimento all’Awviso Pubblico per il finanziamento dei nidi d’infanzia comunali,
pubblicato in data 2 ottobre 2009 sul BURC n.40, si evidenziano alcuni ritardi in relazione
ai tempi di valutazione delle domande, come si evince dallo sfasamento tra la data di
pubblicazione dell’ Avviso e la pubblicazione della graduatoria provvisoria avvenuta solo
il 24 settembre 2010 sul BURC n. 38. Successivamente sono stati presentati dai Comuni
n.11 ricorsi, la cui verifica ha determinato un ulteriore ritardo rispetto al cronoprogramma.
Il Settore ha cosi accelerato nel corso degli ultimo trimestre del 2010 le procedure
amministrative alfine di poter pervenire nei primi mesi del 2011 all’approvazione della
graduatoria finale e alla firma delle Convenzioni con i 54 Comuni beneficiari. Per garantire
nel corso del 2011 la certificazione della spesa € stato previsto all’interno della
Convenzione I’impegno del Beneficiario a realizzare I’intervento entro sei mesi ed ¢ stata
limitata la possibilita di concessione di proroghe ai Beneficiari ai soli casi di
“eccezionalita”. Sempre al fine di raggiungere 1’obiettivo di spesa, il Settore
successivamente predisporra, attraverso i propri uffici, nella fase di attuazione degli
interventi, diverse attivita di assistenza e supporto ai Comuni.

e In riferimento all’4vviso pubblico, per la selezione e il finanziamento di progetti per il
potenziamento e la riqualificazione delle strutture (centri) di aggregazione giovanili
esistenti e la realizzazione di nuove strutture (centri) di aggregazione giovanile nelle aree
territoriali con maggiori criticita sociali si rileva che la Commissione per la valutazione,
nominata con D.D. n.1102 del 12 febbraio 2010 non si & mai insediata. La mancata
attivazione delle procedure di selezione delle domande pervenute e quindi la mancata
definizione dei soggetti ammessi, ha determinato l'impossibilita di appaltare i lavori dei
progetti entro il 31 dicembre 2010 (termine stabilito dalla delibera CIPE n.3/2006 che
assegnava € 11.400.000,00 sulla Linee d’intervento 1 e 2 dell’APQ in materia di Politiche
Giovanili) e, quindi, a fronte di quanto previsto espressamente dall’art. 6 - commi 2 e 3 del
Protocollo di riprogrammazione degli Accordi di programma Quadro con decreto
dirigenziale n. 2347 del 5/03/2010 si ¢ dovuta disimpegnare la somma di € 11.400.000,00
dal capitolo di bilancio regionale n.53020101, di cui all'impegno n. 5234 del 27/07/2009 e
finanziare la stessa cifra con le risorse del POR FESR 2007/2013 — Linea di intervento
4.24.1.

Tuttavia, le risorse disponibili in bilancio al momento dell’impegno non erano pari all'intero
importo di € 11.400.000,00 ma soltanto di € 11.220.126,32 per cui si rende necessario reperire
la differenza tra la necessita finanziaria sulla Linea 4.2.4.1 e la somma che era stata impegnata,
differenza ammontante ad € 179.873,32.

Con decreto dirigenziale n.17644 del 3 dicembre 2010 sono state impegnate le risorse al
momento disponibili sul capitolo 64010104 del bilancio regionale 2010 per ’attuazione della
Linea di intervento 4.2.4.1 del POR Calabria FESR 2007/2013, pari ad € 11.220.126,32 ed ¢
stata contestualmente nominata la Commissione di valutazione, insediatasi il 6 dicembre 2010,
al fine di prevenire nel corso del 2011 alla pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi,
alla realizzazione degli interventi e alla certificazione della spesa prevista nelle DDP che
saranno presentate nel corso del 2011.

Per il settore di intervento 4.3 Sicurezza e Legalita relativamente al Progetto Integrato di
Sviluppo Regionale “Beni Confiscati alla Criminalita Organizzata” si rilevano criticita legate
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alla lenta attuazione dei 25 interventi gia individuati nei Comuni con DGR n. 160 del
27.02.2010.

In particolare si evidenzia che, alla data del 31.12.2010, non é stata ancora approvata la bozza di
Convenzione con i Comuni individuati. Detto ritardo, da ascrivere in particolare all’esiguita di
personale amministrativo sia dirigenziale che dipendente presso gli uffici regionali competenti,
¢ stata affrontata nel corso dell’anno 2010 accelerando 1’attivita di concertazione con i Comuni
interessati, come si evince da una riunione tenutasi il 12.11.2010 con la Regione Calabria per
discutere della bozza di Convenzione.

L’ Amministrazione regionale intende far fronte alle esposte criticita individuando, nel corso dei
primi mesi dell’anno 2011, personale dirigenziale e dipendente appositamente dedicato alle
Linee d’intervento alfine di attuare gli interventi previsti e certificare una parte della spesa
prevista nelle prossime DDP che saranno presentate nel corso del 2011
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35 ASSE V- RISORSE NATURALI, CULTURALI E TURISMO SOSTENIBILE
3.5.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.5.1.1 Progressi materiali e finanziari

Asse V — Risorse Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile

A fronte di una dotazione finanziaria pari a € 359.788.806,40, al 31.12.2010, gli impegni
dell’Asse V ammontano a € 86.653.783,30 (pari al 24,08% del costo programmato), mentre i
pagamenti certificati alla Commissione Europea ammontano a € 35.585.738,63 (pari al 9,89%
del costo programmato).

| dati di avanzamento finanziario sono illustrati nella tabella di seguito riportata:

Tabella 5-Importi impegnati ed erogati

Asse V Contributo Attuazione finanziaria
Risorse Naturali, totale Impegni Pagamenti Impegni | Pagamenti
Culturali e Turismo (@) (b) (©) (b/a) (cla)
Sostenibile Importo Importo Importo % %
V.1 | Rete Ecologica €29.982.400,52 € 400.000,00 € 0,00 1,33% 0,00%

V.2 | Patrimonio Culturale | € 179.894.402,88 | € 78.855.642,03 | € 28.706.631,02 | 43,83% 15,96%

V.3 | Turismo Sostenibile | € 149.912.003,00 | € 7.398.141,27| € 6.879.107,61 4,93% 4,59%

TOTALE € 359.788.806,40 | € 86.653.783,30 | € 35.585.738,63 | 24,08% 9,89%

Grafico n 6 Avanzamento finanziario Asse V

€ 180.000.000,00 -
€ 160.000.000,00 -
€ 140.000.000,00 A
€120.000.000,00 A
€ 100.000.000,00 -
€ 80.000.000,00 A
€ 60.000.000,00 -
€ 40.000.000,00 -
€ 20.000.000,00 A

€0,00 ’ ’ ’
V.1 V.2 V.3

m Contributo totale Impegni Pagamenti

Rispetto al 31.12.2009, si registra, nell’Asse V, un incremento degli impegni per un importo
pari € 12.058.844,68, passando da € 74.594.938,62 a € 86.653.783,30.

Per quanto riguarda i pagamenti prendendo in considerazione la spesa certificata si registra un
incremento pari € 12.102.311,95, passando da € 23.483.426,68 a € 35.585.738,63.
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Settore di Intervento 5.1 - Rete Ecologica

Obiettivo Specifico 5.1 Valorizzare la Rete Ecologica Regionale e tutelare la biodiversita per
migliorare la qualita dell’ambiente e promuovere opportunita di sviluppo economico sostenibile.

Tabella 4.a - Indicatori di realizzazione

Unita | Valore Avanzamenti
Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione di Atteso
Misura | 2015 | 2007 | 2008 | 2009 2010
N° di interventi di marketing territoriale,
promozione di marchi d’area e di | Numero 101 0 0 0 0
certificazione ambientale (5.1.1.1).
- . N° progetti per il miglioramento
Obiettivo Operatl“o dell’accesso alle aree della Rete Ecologica 10
51.1- Sostlflenere Nelle | Regionale, di cui interventi per il | Numero 5 0 0 0 0
areel _ Gella IReIte potenziamento della mobilita sostenibile
sEvci(I)u%%Iga Rdeiglog{tj‘ti(\a/itg all'interno delle suddette aree (5.1.1.1).
. .o | Km di rete sentieristica
economl(_:he compatlblll realizzata/potenziata (5.1.1.1). Km 200 0 0 0 0
con le esigenze di tutela S ———
: N° strutture per il miglioramento della
e conservazione della D . h ;
L fruizione del patrimonio ambientale create | Numero 15 0 0 0 0
biodiversita e  del
paesaggio e finalizzate (5’;1'1'1)' —
al mantenimento delle | N* strutture non utilizzate recuperate Numero 10 0 0 0 0
attivita antropiche e al (50'1'1'1)' _ _ _ _
miglioramento  della N°  progetti per _Ia realizzazione di Numero 7 0 0 0 0
qualita della vita dei ec‘?\_/ll'la_ggl f|qan2|at| (_5.1_.1._1)_ i i
residenti. N° iniziative imprenditoriali finanziate, di
cui (5.1.1.1)
- per la certificazione ambientale
- per i servizi di fruizione Numero » 0 0 0 0
- per la creazione e sviluppo di attivita
sportive.
Tabella 4.b — Indicatori di risultato
Unita Linea di Valore Avanzamenti
Obiettivo Specifico Indicatore di Risultato di iferi t Atteso
Misura | F'ermento | o415 | 2007 | 2008 | 2009 2010
Obiettivo Specifico | Incremento % dei visitatori
5.1. — Valorizzare | nelle strutture e nelle aree % 0 +30 0 0 0 0
la Rete Ecologica | oggetto di riqualificazione.
Regionale e tutelare
la biodiversita per
migliorare la qualita | percentuale imprese
dell’ambiente € | “verdi” con certificazione 0
promuovere | ambientale sul totale delle % 0 80 0 0 0 0
opportunita di | imprese “verdi”.
sviluppo economico
sostenibile
Tabella 5-Importi impegnati ed erogati
Asse V Contributo Attuazione Finanziaria
Totale Impegni Pagamenti Impegni | Pagamenti
Settore Intervento
- - (&) (b) (c) (b/a) (cla)
(Obiettivo specifico) - - -
importo importo importo % %
5.1 I Rete ecologica | €29.982.400,52 | € 400.000,00 € 0,00 1,33% 0,00%
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Settore di Intervento 5.2 — Patrimonio Culturale

Obiettivo Specifico 5.2. — Valorizzare i beni e le attivita culturali quale vantaggio comparato
della Calabria per aumentare ’attrattivita territoriale, per rafforzare la coesione sociale e

migliorare la qualita della vita dei residenti

Tabella 4.a - Indicatori di realizzazione

Unitagi | Valore Avanzamenti
Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione Mi Atteso
Isura 2015 2007 2008 2009 2010
Obiettivo ~ Operativo | N° Interventi sulle Aree ed i
- e N 10 0 0 16 19
52.1- Tutelare, | Parchi Archeologici (5.2.1.1). umero
mettere  a  sistema, ["N° Parchi Archeologici Tematici
\f/alpr_ilzzar;e e rendere | croati (5.2.1.1). 9 Numero 3 0 0 0 0
crLJlJIItBIr;eI patrlm(;);llg N° Interventi sull’Area
Calabria costituito | Archeologica i Sibari | Numero 1 0 0 1 1
dalle Aree e dai Parchi | (5:2.1.1). _ _ __
Archeologici, dagli | N° Interventi sugli Edifici
Edifici Storici e di | Storici e di Pregio | Numero 30 0 0 28 28
Pregio Architettonico, | Architettonico (5.2.1.1)
dai Castelli e dalle ['N° Interventi sui Castelli e le Numero 10 0 0 29 29
Fortificazioni Militari, | Fortificazioni Militari (5.2.1.1).
dalle Aree e dalle . .
Strutture di | N° Interventi sulle Aree e
Archeologia Strutture di Archeologia | Numero 5 0 0 4 2
Industriale. Industriale (5211)
N° Interventi per il
conseguimento  degli  standard
ICOM del Sistema museale Numero 15 0 0 6 6
Regionale (5.2.2.1).
Museo della Magna Grecia di
Reggio Calabria (5.2.2.1). Numero ! 0 0 0 0
Museo Regionale delle Arti
Visive (5.2.2.1). Numero ! 0 0 0 0
N° Interventi per il restauro e la
qualificazione di sedi per attivita | Numero 10 0 0 0 0
Obiettivo ~ Operativo | teatrali (6:2.22).
522 - Potenziare e | N° Progetti finalizzati alla
ualificare le | riscoperta ed alla valorizzazione
?stituzioni culturali, i | della cultura regionale finanziati Numero 100 0 0 0 0
luoghi della cultura e | (5:22.2). __
sostenere lo sviluppo | N° Progetti di rappresentazioni
dell’arte _ teatrali per la valorizzazione del Numero 50 0 0 P 86
contemporanea in | turismo  culturale  finanziati
Calabria Obiettivo (5.222).
N° Iniziative  volte  alla
promozione delle attivita | Numero 15 0 0 0 0
(5.2.2.2).
N° Progetti innovativi per la
riaffermazione del Teatro greco e | Numero 50 0 0 1 54
romano finanziati (5.2.2.2).
Portale  Calabria  Cultura NUmero 1 0 0 0 0
(5.2.2.3)
N° Eventi Arte
N 30 0 0 0 0
Contemporanea (5.2.2.4). umero
Operativo  5.2.3 - | N. Nuovi Eventi culturali
Promuovere, innovativi finanziati (5.2.3.1). Numero 30 0 0 0 0
qualificare e mettere in | N° Interventi per il potenziamento
rete lofferta culturale | e la vglorlzzazwne 'del Earch! Numero 10 0 0 0 0
regionale attraverso la | culturali e letterari esistenti
realizzazione di | (5.2.3.2).
attivita ed eventi in | N° Nuovi Parchi culturali e
grado di mobilitare | letterari creati (5.2.3.2). Numero 5 0 0 0 0
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- . ) S Unitadi | valore Avanzamenti
Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione Misura Atteso
2015 2007 2008 2009 2010
significativi flussi di | N° Nuovi parchi tematici creati
vigitatorieturisti. (5.2.3.2). P Numero 3 0 0 0 0
N° Interventi per realizzazione
della Rete dei Musei delle Identita | Numero 3 0 0 0 0
o . della Calabria (5.2.4.1).
?g'imvo Rgﬁggﬂ;’: N° Spettacoli, opere,
e ' | manifestazioni artiche, eventi
quallflcare € riguardanti le particolarita | Numero 9 0 0 0 0
valo_rlzzar_e‘ le etnoantropologiche regionali
particolarita finanziati (5.2.4.1).
etnoantropologiche, N° Centi Tifunzionali m
A . polifunzionali creati
Ilngylstlche, culturali e (5.2.4.2) Numero 3 0 0 0 0
storiche delle T - -
comunita calabresi N Parc_hl culturali, _Ietterarl
come condizione per il r!gua_rdgntl I_e minoranze | Numero 3 0 0 0 0
biq linguistiche creati (5.2.4.2).
recupero dell’identita e - —
lo sviluppo sostenibile | N° Interventi di - recupero e
del territorio valorizzazione dei siti, beni
culturali e monumentali delle | Numero 15 0 0 0 0
comunita grecanica, albanese e
occitana finanziati (5.2.4.2).
N° Imprese attive nel
comparto del recupero e 80
restauro beni culturali | Numero (40) 0 0 0 0
finanziate, di cui femminili
(5.2.5.1).
N° Imprese attive nel
comparto dell’artigianato 80
artistico di qualita finanziate, Numero (40) 0 0 0 0
di cui femminili (5.2.5.1).
N°  Imprese attive nel
Obiettivo  Operativo | comparto della erogazione di
525 - Sostenere lo | seryiz connessi alla
sviluppo di attivita | hromozione dei Poli e delle | Numero 80 0 0 0 0
imprenditoriali . AR (40)
all’interno delle filiere Reti culturali di eccellenza
della  valorizzazione | finanziate, di cui femminili
del patrimonio e della (5.25.1).
produzione culturale. N°  Imprese attive nel
comparto della promozione e
marketing e organizzazione 80
dei Poli e delle Reti culturali | UMe™ (40) 0 0 0 0
di eccellenza finanziate, di cui
femminili (5.2.5.1).
N°  Imprese attive nel
comparto della produzione e 80
diffusione di contenuti ed | Numero (40) 0 0 0 0
eventi culturali finanziate, di
cui femminili (5.2.5.1).
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Tabella 4.b - Indicatori di risultato
Obiettivo Indicatore di Unita di Linea di \/-/\?tlgsrs Avanzamenti
Specifico Risultato Misura | riferimento 2015 2007 2008 2009 2010
Percentuale delle
Strutture del Sistema o Disp
Museale Regionale % 0 30 0 0 0 31.12.11
con standard ICOM.
N° Visitatori Museo
Obietti della Magna Grecia | Numero 120.000 140.000 | 120.000 | 130.696 | 107.498 0
'eF“."O di Reggio Calabria .
Specifico 5.2. — = -
Valorizzare‘ ' i N° Visitatori Museo
beni e le attivita Regionale delle Arti | Numero 0 60.000 0 0 0 0
culturali  quale Visive.
vantaggio 4 Grado di utilizzo
compg?ato della delle strutture teatrali
: nelle destinazioni .
Calabria per L. A - Disp.
aumentare Eu:z)srtr:(i:he reglona:el: Numero @) 20 n.d. n.d. n.d. 3010.11
I’attrattivita g P
territoriale, per rappr_esentazmm
rafforzare la annui). 5
coesione sociale Incremento % de!
e migliorare la numero L di
qualita della vita rappresentazioni % 42 40 0 0 48 40
dei residenti teatrali riguardanti il
teatro  greco e
romano.
N°  Visitatori  dei
nuovi Parchi tematici
culturali e letterari Numero 0 100.000 0 0 0 0
realizzati.
(*) non quantificato dal Programma (in corso di definizione)
(**) dal mese di novembre 2009 il Museo della Magna Grecia di Reggio Calabria € chiuso per ristrutturazione.
Tabella 5-Importi impegnati ed erogati
. Attuazione Finanziaria
Asse V Contributo Pagame
Totale Impegni Pagamenti Impegni .
Settore Intervento Peg g Peg nti
(Obiettivo specifico) (a) (b) (c) (b/a) (c/a)
importo importo importo % %
Patrimonio 0 0
5.2 Culturale €179.894.402,88 | € 78.855.642,03 | € 28.706.631,02 43,83% 15,96%

Settore di Intervento 5.3 - Turismo Sostenibile

Obiettivo Specifico 5.3 - “Aumentare in maniera sostenibile la competitivita internazionale delle
destinazioni turistiche regionali, migliorando la qualita dell’offerta e I’orientamento al mercato
dei pacchetti turistici territoriali” finalizzati alla valorizzazione degli specifici vantaggi
competitivi locali, in primo luogo le risorse naturali e culturali.
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Tabella 4.a - Indicatori di realizzazione

Obiettivo Operativo

Indicatore di Realizzazione

Unita
di
Misura

Valore
Atteso
2015

Avanzamenti

2007

2008

2009

2010

Obiettivo Operativo 5.3.1 -
Sostenere la qualita e la
sostenibilita ambientale delle
Destinazioni e dei Prodotti
Turistici Regionali.

N° Progetti finanziati per la
certificazione ambientale e per
I’introduzione del marchio di
qualita ecologica - Eco Label ecc.
(5.3.1.1).

Numero

50

N° Progetti finanziati per il
risparmio e la certificazione
energetica (5.3.1.1).

Numero

50

N° Progetti finanziati a favore
dell’innovazione di processo e di
prodotto (5.3.1.1).

Numero

100

N°  Progetti  finanziati  per
I’adesione o lo sviluppo di marchi
e standard di qualita (5.3.1.1)

Numero

30

N° Interventi per I’informazione e
sensibilizzazione degli operatori
turistici (5.3.1.1).

Numero

20

N° Interventi di informazione e
sensibilizzazione per turisti e
residenti (5.3.1.1).

Numero

30

Obiettivo Operativo 5.3.2 -
Realizzare e  promuovere
prodotti e pacchetti turistici
innovativi,  competitivi e
sostenibili basati sulla
valorizzazione delle risorse
naturali e culturali presenti
all’interno delle Destinazioni
Turistiche Regionali

N° Interventi per migliorare
I’accessibilita ai siti culturali,
naturali e paesaggistici  di
maggior pregio (5.3.2.1).

Numero

30

N. Interventi per la creazione dei
sistemi turistici
locali/destinazioni turistiche
locali (5.3.2.1)

Numero

20

Km di tracciati protetti realizzati
(5.3.2.1)

Km

30

N. Progetti finanziati a favore
della mobilita sostenibile

Numero

10

Obiettivo Operativo 5.3.2 -
Realizzare e  promuovere
prodotti e pacchetti turistici
innovativi,  competitivi e
sostenibili basati sulla
valorizzazione delle risorse
naturali e culturali presenti
all’interno delle Destinazioni
Turistiche Regionali

Km di ferrovia ripristinati e
valorizzati (5.3.2.1).

Km

50

N° Posti barca a terra realizzati
(5.3.2.1).

Numero

800

N° Itinerari e parchi tematici
(naturalistici, culturali,
enogastronomici, etc.) realizzati
(5.3.2.1).

Numero

N° Infrastrutture pubbliche e
impianti per lo sport, tempo
libero e spettacolo realizzate
(5.3.2.1).

Numero

15

N° Interventi per il
miglioramento della qualita e
della quantita dell’informazione
turistica (5.3.2.1).

Numero

20

N. Marchi territoriali realizzati
(5.3.2.1).

Numero

10

N° Nuovi Prodotti/Servizi
Turistici realizzati (5.3.2.2).

Numero

20

N° Imprese di servizi al turismo
create/potenziate (5.3.2.2).

Numero

100

N° Interventi per migliorare le
funzionalita e la qualita dei
servizi delle strutture ricettive
esistenti finanziati (5.3.2.3).

Numero

250
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Obiettivo Operativo

Indicatore di Realizzazione

Unita
di
Misura

Valore
Atteso
2015

Avanzamenti

2007

2008 2009

2010

N° Posti letto in strutture di alta
qualita all’interno delle
Destinazioni Turistiche Regionali
creati (5.3.2.3).

Numero

1000

N° Posti letto in alberghi diffusi
creati (5.3.2.3).

Numero

3.000

N° Interventi per 1’adeguamento,
il potenziamento e la
realizzazione di infrastrutture e
servizi complementari (5.3.2.3).

Numero

30

N° Servizi comuni per la gestione
della ricettivita in seconde case
creati (5.3.2.3).

Numero

Obiettivo operativo 5.3.3 —
Attrarre nuovi flussi turistici
nazionali e internazionali in
Calabria

N° Azioni per la promozione
istituzionale dell’offerta turistica
regionale e dei Prodotti / Servizi
delle  Destinazioni  Turistiche
(5.3.3.1).

Numero

30

58

N. Sistemi commerciali turistici
ammodernati/potenziati (5.3.3.1) .

Numero

10

N° Ambienti innovativi per la
promozione,
commercializzazione, e il
supporto alla  fruizione dei
prodotti/servizi delle DTR creati
(5.3.3.1).

Numero

20
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Obiettivo Specifico

Indicatore di
Risultato

Unita
di
Misura

Linea di
riferimento

Valore

Avanzamenti

Atteso

2015 | 2007

2008

2009

2010

Obiettivo Specifico 5.3. —
Aumentare in  maniera
sostenibile la competitivita
internazionale delle
destinazioni turistiche
regionali, migliorando la
qualita dell’ offerta e
I’orientamento al mercato
dei pacchetti turistici
territoriali

Turismo nei mesi
non estivi (giornate
di  presenza —
italiani e stranieri
nel complesso degli
esercizi ricettivi nei
mesi gennaio
maggio e ottobre-
dicembre per
abitante)

Numero
per
abitante

0,78

1 0,78

0,77

0,76

0,75

Incremento % posti
barca  offerti a
seguito degli
interventi realizzati.

% 0

+10 0

Incremento % posti
letto in strutture
ricettive di  alta
qualita a seguito
degli interventi
realizzati.

% 0

+15 0

Percentuale  posti
letto negli alberghi
diffusi realizzati sul
totale dei posti letto
alberghieri.

% 0

+15 0

Percentuale seconde
case emerse a
seguito degli
interventi realizzati.

% 0

7% 0

Percentuale
presenze turisti
stranieri sul totale
delle presenze.

% 17,66

25 17,66

17,29

17,41

17,16

Tabella 5-Importi impegnati ed erogati

Asse V
Settore Intervento

Contributo
Totale

Attuazione Finanziaria

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

(Obiettivo

(@)

(b)

(©

(b/a)

(c/a)

specifico)

importo

importo

importo

%

%

Turismo

5.3 Sostenibile

€ 149.912.003,00

€ 7.398.141,27

€6.879.107,61

4,93%

4,59%

3.5.1.2 Analisi qualitativa

Settore di Intervento 5.1 - Rete Ecologica

Il Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 approvato con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 240 del 2009 prevede per il Settore Rete Ecologica un totale di risorse pari ad €

29.982.400,52.
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Nel corso del 2010, la Giunta regionale con deliberazione n. 163 del 27.02.2010 ha approvato il
quadro delle linee di intervento del POR Calabria FESR 2007-2013 e delle relative risorse
disponibili per I’attuazione dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL). La ricognizione
delle risorse disponibili per la realizzazione dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale
ricomprende I’intera dotazione finanziaria della Linea di intervento 5.1.1.1 “Sviluppo di attivita
economiche sostenibili” che dovra, pertanto, essere attuata attraverso lo strumento della
progettazione integrata locale.

A motivo della destinazione dell’intera dotazione finanziaria della Linea alla realizzazione dei
Progetti integrati di sviluppo locale non sono stati finanziate operazioni, con 1’unica eccezione
dell’operazione “Attivita di accompagnamento ed animazione dei sistemi locali e territoriali -
Supporto per attivita di promozione dei marchi di area e marketing territoriale” che ha
consentito I’avvio di cinque interventi, uno per ciascuna provincia del territorio regionale.

Alla data del 31 dicembre 2010, a fronte di una dotazione finanziaria pari a € 29.982.400,52 si
registrano solo impegni per € 400.000,00 (pari all’1,33% del costo programmato) relativi
summenzionato progetto.

Per tale Settore, poiché non si sono registrati avanzamenti nel corso del 2010, I’analisi sui
progressi compiuti in rapporto agli obiettivi definiti, € rinviata.

Settore di Intervento 5.2 - Patrimonio Culturale

Il Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 approvato con Deliberazione di Giunta
regionale n. 240 del 2009 prevede per il Settore Patrimonio Culturale un ammontare di risorse
pari ad € 179.894.403.

Alla data del 31 dicembre 2010, a fronte della suddetta dotazione finanziaria si registrano
impegni per € 78.855.642,03 (pari al 43,83% del costo totale) mentre i pagamenti ammontano a
€ 28.706.631,02 (pari all’15,96% del costo totale).

L’avanzamento finanziario ¢ determinato da progetti a cavallo e di prima fase riconducibili alla
Linea di Intervento 5.2.1.1, progetti di prima fase della linea di intervento 5.2.2.1 e progetti
nuovi a valere sulle linee di intervento 5.2.2.2 e 5.2.3.1 del POR Calabra FESR 2007-2013 e
5.2.3.1, in particolare i pagamenti riguardano:

- €26.032.210,78, a valere sulla linea di intervento 5.2.1.1 “Azioni per la tutela, la messa a
sistema, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale della Calabria costituito
dalle aree e dai parchi archeologici, dagli edifici storici e di pregio architettonico, dai
castelli e dalle fortificazioni militari, dalle aree e dalle strutture di archeologia industriale”
a fronte di impegni assunti per € 65.670.761,60;

- €649.989,70, a valere sulla linea di intervento 5.2.2.1 “Azioni per la qualificazione e la
valorizzazione del sistema museale regionale” a fronte di impegni assunti per €
3.000.000,00;

- €960.105,74, a valere sulla linea di intervento 5.2.2.2 “Azioni per la qualificazione e la
valorizzazione del sistema dei teatri regionale” a fronte di impegni assunti per €
1.820.350,01;

- € 1.064.324,80, a valere sulla linea di intervento 5.2.3.1 “Azioni per promuovere e
qualificare la realizzazione di eventi culturali in grado di mobilitare significativi flussi di
visitatori e turisti”. Tale spesa ¢ tutta riconducibile all’ Avviso pubblico per la “Selezione ed
il finanziamento di eventi culturali a sostegno della qualificazione e del rafforzamento
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dell’attuale offerta culturale presente in Calabria” a fronte di impegni assunti per €
8.364.530,42.

Relativamente all’attuazione procedurale, alla data del 31.12.2010, risulta in corso la
ridefinizione dei seguenti Piani di Settore previsti dal POR FESR 2007/2013:

- Piano Regionale dei Musei, delle Aree e dei Parchi Archeologici della Calabria.

- Piano Regionale degli Edifici Storici e di Pregio Architettonico della Calabria.

- Piano Regionale dei Castelli e delle Fortificazioni Militari della Calabria.

- Piano Regionale delle Aree e delle Strutture di Archeologia Industriale della Calabria.

Tale rielaborazione tiene conto delle osservazioni/integrazioni prodotte dal Nucleo Regionale di
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici.

L’attuazione delle linee di intervento del Settore avverra attraverso Progetti Integrati di
Sviluppo regionale secondo le procedure delineate nel:

- PISR “Grandi Attrattori Culturali della Magna Grecia” approvato con deliberazione di
Giunta regionale n. 191 del 20.04.2009 a valere sulla Linea di Intervento 5.2.1.1 e €
3.000.000 a valere sulla Linea di Intervento 5.2.2.1;

- PISR “Rete dei Castelli, delle Fortificazioni Militari e delle Fabbriche d’Armi
Borboniche”, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 200 del 20.04.2009 a
valere sulla Linea di Intervento 5.2.1.1;

- PISR “Grandi Attrattori Religiosi della Calabria”, approvato con deliberazione di Giunta
regionale n. 201 del 20.04.2009 a valere sulla Linea di Intervento 5.2.1.1,

- PISR “Teatro in Calabria”, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 193 del
20.04.2009 a valere sulla Linea di Intervento 5.2.2.2;

- PISR “Azioni per la promozione della creativita artistica e lo sviluppo dell’Arte
Contemporanea in Calabria”, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 192 del
20.04.2009 a valere sulla Linea di Intervento 5.2.2.4;

- PISR “Eventi Culturali”, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 208 del
20.04.2009 a valere sulla Linea di Intervento 5.2.3.1;

- PISR “Rete dei Parchi Culturali, Letterari e Tematici”, approvato con deliberazione di
Giunta regionale n. 207 del 20.04.2009 a valere sulla Linea di Intervento 5.2.3.2;

- PISR “Tutela, Salvaguardia e Valorizzazione del Patrimonio Etnoantropologico delle
Minoranze Linguistiche della Calabria™, a valere sulla Linea di Intervento 5.2.4.2.

Nel corso del 2010, la Giunta regionale con Deliberazione n. 179 del 03.03.2010 ha approvato il
Programma “Magna Graecia Teatro 2010 da finanziarsi a valere sulla linea di intervento
5.2.2.2 del POR Calabra FESR 2007-2013, finalizzato ad incrementare il numero di progetti tesi
a valorizzare e qualificare il sistema dei teatri regionale e incentivare il turismo culturale e alla
valorizzazione della cultura regionale. Il programma ha avuto un positivo impatto sia in termini
culturali ed artistici, che in termini di attrattivita turistica.

Relativamente alla Linea di Intervento 5.2.3.1 “Azioni per promuovere e qualificare la
realizzazione di eventi culturali in grado di mobilitare significativi flussi di visitatori e turisti”
risultano in corso le operazioni finanziate a valere sull’Avviso Pubblico avente ad oggetto la
selezione ed il finanziamento di “eventi culturali a sostegno della qualificazione e del
rafforzamento dellattuale offerta culturale presente in Calabria” approvato con decreto
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dirigenziale n. 10325 del 9.06.2009 e successivamente integrato e modificato con decreto
dirigenziale n. 3664 del 23.03.2010 e finalizzato alla realizzazione di eventi culturali.

Relativamente allo stato di attuazione delle singole linee di intervento, alla data del 31.12.2010,
si precisa quanto segue:

Per la Linea di Intervento 5.2.1.1, i progetti finanziati sono complessivamente 84 di cui
solo 72 avviati (pari all’85,71%) che hanno prodotto spesa.

Dei 72 progetti avviati, 28 (pari al 38,8 %) presentano un avanzamento fisico superiore al
50% dei lavori previsti, e 9 sono prossimi al completamento.

I progetti finanziati sopramenzionati riguardano azioni funzionali all’attuazione della linea
di intervento e hanno consentito di intervenire su circa il 28% dei siti archeologici censiti
sul territorio regionale, agendo in particolare sulle aree archeologiche del periodo Magno
Greco.

Tra gli interventi di maggiore rilevanza si segnalano le seguenti azioni:
a. Recupero e valorizzazione dell’area archeologica di Locri Epizefiri;

b. Completamento scavo, rifunzionalizzazione e valorizzazione del parco archeologico di
Scolacium;

c. Messa in sicurezza delle aree di scavo, completamento della ricerca, conservazione e
fruibilita del Parco Archeologico dell’antica Caulonia;

d. Recupero e valorizzazione dei Beni Architettonici e Archeologici del comprensorio di
Sibari;

e. Museo di Capocolonna. Allestimenti della sezione multimediale dedicata
all’archeologica marina.

Le realizzazioni conseguite hanno consentito di consolidare la costituzione del sistema
dell’archeologia Magno-Greca Regionale, contribuendo al rafforzamento dell’offerta
turistico - culturale calabrese. Complessivamente, gli interventi avviati nelle aree
archeologiche hanno permesso di contribuire a:

a. acquisire ulteriori elementi di conoscenza concernente il patrimonio archeologico
calabrese;

b. recuperare e qualificare i siti archeologici dotandoli di impianti complementari, tesi a
migliorare le condizioni di sicurezza, accesso e fruibilita;

c. incrementare I’area fruibile a studiosi, residenti e turisti;

d. recuperare, all’interno delle aree archeologiche spazi da destinare a spettacoli e attivita
socio-culturali;

e. migliorare la percezione della qualita della visita.

Anche gli interventi di restauro e, ove possibile, di rifunzionalizzazione, avviati sul
patrimonio immobiliare civile e religioso, hanno contribuito a incrementare la dotazione di
spazi e strutture destinati ad attivita culturali e servizi profit e no profit (caffetteria, shop,
biglietteria, servizio informazioni).

In tal senso, i segnalano gli interventi di:
a. Completamento Gipsoteca di Catanzaro;
b. Recupero di Palazzo Palmisani da destinare a Palazzo della Cultura;

POR Calabria FESR 2007-2013 — Rapporto Annuale di Esecuzione 2010 165



[

+

¢. Miglioramento della fruibilita e valorizzazione delle aree scoperte del Complesso S.
Giovanni di Catanzaro;

d. Recupero Immobile storico da destinare a pinacoteca e archivio storico - Comune di
Cortale;

e. Restauro e valorizzazione del Convento San Domenico di Soriano Calabro;
f. Recupero e valorizzazione della Villa Leonida Repaci nel Comune di Palmi;

g. Conservazione ambientale e recupero del patrimonio architettonico e storico-artistico
della Chiesa di Piedigrotta nel comune di Pizzo Calabro;

h. Recupero e valorizzazione della casa natia dello scultore Francesco Jerace nel Comune
di Polistena.

Il complesso delle azioni avviate sugli edifici militari, corrispondente a circa il 10% del
patrimonio disponibile sul territorio regionale, contribuisce all’avvio della costruzione
dell’itinerario regionale dei castelli ampliando e diversificando in tal modo 1’offerta
turistico culturale regionale.

In linea generale, gli interventi sugli edifici militari prevedono di vincolare la destinazione
d’uso ad attivita culturali fruibili dalla comunita locale e dai turisti. In molti casi,
I’intervento contempla anche la creazione di servizi aggiuntivi profit e no profit
(caffetteria. shop, biglietteria, servizio informazioni).

Per tale tipologia di beni si segnalano in particolare i seguenti interventi:
a. Recupero e restauro del Castello Ruffo di Amendolea nel comune di Condofuri (RC);
b. Restauro conservativo e valorizzazione del Castello di Vibo Valentia;

c. Recupero funzionale e restauro conservativo del Castello Svevo-Normanno nel Comune
di Cosenza;

d. Interventi sul Castello vecchio (Torretta) e aree circostanti di raccordo con il castello
nuovo (Normanno o dei Borgia) nel comune di Squillace (C2);

e. Castello di San Michele - Acquisizione del complesso monumentale e recupero delle
strutture da destinare a Museo Archeologico di Laos e centro informazione (Santa Maria
del Cedro — Cosenza);

f. Recupero e consolidamento del Castello Pietramala nel Comune di Cleto.

Due sono gli interventi avviati sulle aree e le strutture di Archeologia industriale
(erroneamente erano quattro quelli censiti nel 2009). Tali interventi hanno contribuito a
rifunzionalizzare le aree e le strutture di Archeologia industriale pubbliche e/o di interesse
pubblico e gli elementi fisici di contesto. Gli interventi avviati riguardano:

a. Il completamento dell’eco-museo delle ferriere nel comune di Bivongi;
b. Il recupero dell’antica fornace Aletti nel comune di Trebisacce.

Entrambi gli interventi mirano a migliorare le condizioni di sicurezza, di accesso e di
fruibilita di tali aree.

=  PerlaLinea di Intervento 5.2.2.1 si precisa che la tipologia di azione attivata é relativa alla
realizzazione di interventi strutturali, tecnologici ed organizzativi necessari per conseguire
gli standard ICOM del sistema museale regionale.

L’intervento finanziato ha visto 1’avvio delle operazioni necessarie per il conseguimento
degli standard ICOM su sei sedi museali che parteciperanno alla definizione del Sistema
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Museale Regionale. Le sedi museali oggetto di finanziamento ricadono nei comuni di:
Santa Severina (KR), Cittadella Vescovile di Gerace (RC), Reggio Calabria, Lametia
Terme, Cosenza e Lungro (CS). L’intervento sulla sede museale di Lamezia Terme ¢
prossimo alla conclusione, mentre gli altri interventi presentano uno stato di avanzamento
superiore al 50%. L’intervento complessivo contribuisce a:

a. potenziare, qualificare e diversificare 1’offerta culturale;
b. migliorare gli standard di qualita dei musei;

c. awviare la costruzione del sistema museale regionale finalizzato a mettere in rete tutti i
musei regionali con standard simili.

L’aggiornamento del dato relativo all’incremento percentuale delle strutture del sistema
museale regionale con standard ICOM non é al momento disponibile, poiché non sono
concluse le indagini dirette previste per la quantificazione dell’indicatore. L aggiornamento
del dato sara disponibile al 31 dicembre 2011.

= Relativamente alla linea di intervento 5.2.2.2 si precisa che le tipologie di azioni attivate
sono relative a progetti di rappresentazione teatrale per la valorizzazione del turismo
culturale nelle aree di interesse turistico e progetti innovativi per promuovere la
riaffermazione del teatro greco e romano classico valorizzando al contempo i siti
archeologici presenti sul territorio.

Il Programma Magna Graecia Teatro Festival, rassegna teatrale itinerante finalizzata anche
ad accrescere la visibilita e il potenziale turistico dei tredici siti culturali sedi delle
rappresentazioni, ha realizzato nel 2010 ben settantanove spettacoli teatrali, trentadue dei
quali riguardanti il teatro greco e romano.

Tali iniziative sommate alle sessantuno realizzate nella scorsa annualita hanno consentito
di raggiungere e superare il valore atteso per il 2015 di 50 rappresentazioni riguardanti il
teatro greco romano.

Le azioni realizzate relative alle rappresentazioni teatrali inerenti il teatro magno greco
hanno prodotto nel 2010 un incremento percentuale del numero di rappresentazioni teatrali
pari al 40%.

L’aggiornamento del dato relativo al grado di utilizzo delle strutture teatrali nelle
destinazioni turistiche regionali non & al momento disponibile in quanto sono in corso sia le
operazioni relative all’identificazione delle destinazioni turistiche regionali di riferimento,
sia le indagini per quantificare 1’indicatore su base regionale. L’aggiornamento del dato su
base regionale sara presumibilmente disponibile per il 30 ottobre 2011.

= per la Linea di Intervento 5.2.3.1 si precisa che dei 61 interventi finanziati solo 22 hanno
prodotto spesa e sono relativi ad eventi culturali gia realizzati in Calabria da almeno tre
annualita.

Infine, non sono ancora state avviate le azioni relative alla realizzazione del Museo Regionale
delle Arti Visive e dei Parchi Tematici Culturali e Letterari, pertanto gli indicatori di risultato
pertinenti non registrano a oggi alcun avanzamento.
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Settore di Intervento 5.3 - Turismo Sostenibile

Il Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 approvato con Deliberazione di Giunta
regionale n. 240 del 2009 prevede per il Settore Turismo Sostenibile un totale di risorse pari ad
€ 149.912.003.

Nel corso del 2010, la Giunta regionale con deliberazione n. 226 del 15 marzo 2010 ha
approvato la rimodulazione del Piano Finanziario che ha determinato una diversa ripartizione
delle linee di intervento afferenti il Settore “Turismo Sostenibile” lasciando invariata la
dotazione complessiva. Con successiva deliberazione n. 653 del 5 ottobre 2010 la Giunta
regionale ha preso atto del parere della pertinente Commissione consiliare avente ad oggetto la
sopramenzionata rimodulazione.

Alla data del 31 dicembre 2010, a fronte della suddetta dotazione finanziaria, si registrano
impegni per € 7.398.141,27 (pari al 4,93% del costo totale) mentre i pagamenti ammontano a
6.879.107,61 (pari all’4,59% del costo totale) riconducibili esclusivamente alla linea di
intervento 5.3.3.1 “Azioni per attrarre nuovi flussi turistici nazionali ed internazionali in
Calabria”.

Relativamente all’attuazione procedurale si segnala 1’approvazione, con deliberazione n. 787 del
14.12.2010, da parte della Giunta regionale del Piano Strategico di Marketing Turistico
2010/2012 rientrante nel pit ampio Piano regionale di Turismo Sostenibile che deve essere
ancora approvato.

Alla data del 31.12.2010 risultano in corso i lavori della Commissione di valutazione delle
istanze pervenute a valere sull’Avviso Pubblico “Pacchetti integrati di agevolazione per la
qualificazione, il potenziamento e I'innovazione dei sistemi di ospitalita” - settore d' intervento
"miglioramento e ampliamento strutture ricettive esistenti’ finanziato a valere sulla Linea
d’intervento 5.3.2.3 “Azioni per la qualificazione, il potenziamento e [’innovazione dei sistemi
di ospitalita delle Destinazioni Turistiche Regionali”.

Le tipologie di azione attivate sono relative alla promozione istituzionale dell’offerta turistica
regionale attraverso:

1. la partecipazione, con lo stand istituzionale della Regione Calabria, alle maggiori
manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali del settore (39), con priorita a quelle
specializzate per i target di mercato strategici per la Calabria;

2. campagna promozionale nelle stazioni, negli aeroporti e nei luoghi urbani a maggiore
visibilita:

3. campagna promozionale radiofonica durante i mondiali 2010.

Le azioni realizzate hanno consentito di superare il target fissato per il 2015 per 1’indicatore

“azioni per la promozione istituzionale dell’offerta turistica regionale e dei prodotti/servizi delle
destinazioni turistiche”.

L’indicatore che misura la presenza di turisti nei mesi non estivi per il 2010 al momento non ¢
disponibile, si prevede di aggiornare il dato entro il 31 dicembre 2011.

Non sono ancora state avviate le azioni relative alla realizzazione di: posti barca; posti letto in
strutture di alta qualita; alberghi diffusi. Gli indicatori di risultato pertinenti, pertanto, non
registrano a oggi alcun avanzamento.

L’indicatore che misura la percentuale di presenze straniere sul totale delle presenze regionali
registra dal 2009 al 2010 una flessione non significativa.
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3.5.2  Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Di seguito sono riportati i maggiori e piu significativi problemi per Settore di Intervento.
a) Settore 5.1 - Rete Ecologica

I ritardi relativi all’attuazione di questo Settore di Intervento, che ha al suo interno un’unica
Linea di Intervento, sono legati alle problematiche afferenti alle procedure di attuazione dei
PISL, che, per questo settore, copre I’intera dotazione finanziaria.

Sono attualmente in corso di definizione il QUPI (Quadro Unitario per la Progettazione
Integrata) oltre che la predisposizione del Bando PISL.

L’amministrazione regionale sta, inoltre, operando per raggiungere uno snellimento della
procedura di finanziamento dei PISL, attraverso la contrazione di alcune fasi del processo, al
fine di accelerare i tempi di pubblicazione dell’ Avviso per la definizione dei PISL medesimi.

b) Settore 5.2 Patrimonio Culturale

Le maggiori criticita riscontrate, per questo Settore di Intervento, si legano alle complicazioni
afferenti I’implementazione strategica dei PISR — Progetti Integrati di Sviluppo Regionale —
relative ad alcune Linee di intervento dell’Asse V e dei PISL - Progetti Integrati di Sviluppo
Locale- relative ad alcune Linee di intervento dell’Asse V.=

Al fine di superare tale criticita si procedera, entro il primo semestre del 2011, a richiedere
I’approvazione di una semplificazione del modello di governance dei Progetti Integrati di
Sviluppo.

Si predisporranno, pertanto,- entro il secondo semestre del 2011 — i documenti attuativi dei
PISR relativi all’intero settore derivanti dalle modifiche della governance dei PISR che
verranno approvate.

Per le Linee di Intervento 5.2.2.1,5.2.2.2 e 5.2.2.4 &, inoltre, necessario prevedere, ai fini di una
loro migliore attuazione, la modifica dei soggetti beneficiari includendo, attraverso [’attivazione
della procedura scritta, le Amministrazioni Comunali della Calabria

E’, inoltre, in corso di definizione I’individuazione dei “Progetti di Completamento” che,
integrando e concludendo interventi avviati durante la scorsa programmazione, restano esclusi
dai procedimenti previsti per la progettazione integrata.-

Si segnala, per completezza, un certo rallentamento nell’attuazione delle Linee di Intervento
5.2.3.1 € 5.2.3.2, dovuto all’interconnessione di questo settore con i documenti di pianificazione
di_competenza del Turismo. Nello specifico, ci si riferisce al Piano regionale del Turismo
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Sostenibile, che nel lungo termine consentird un’ottimale e integrato utilizzo delle relative
risorse finanziarie

Nel corso della programmazione 2000/2006, sono stati realizzati importanti investimenti,
soprattutto nel campo della tutela, di una parte rilevante del patrimonio culturale calabrese;
nell’attuale periodo di programmazione 2007/2013 si rende necessario procedere a una serie di
importanti completamenti, al fine di costruire, a partire da questo patrimonio culturale, un
sistema regionale di attrattori culturali in grado di rendere la Calabria piu attraente. A tal fine,
visto_quanto stabilito dall’Obiettivo Operativo 5.2.1 del POR Calabria FESR 2007/2013 che
prevede, nelle more della elaborazione e dell’approvazione dei Piani di Settore (attualmente in
corso di perfezionamento) la possibilita di realizzare progetti di completamento relativi ad
interventi di recupero e restauro di beni culturali che presentano adeguate condizioni di
sostenibilita finanziaria ed economica per la gestione, € in corso di definizione una Delibera di
Giunta Regionale che procedera a individuare i “Progetti di Completamento” da finanziare a
valere sulla Linea di Intervento 5.2.1.1. Gli interventi oggetto di finanziamento oltre a
soddisfare i requisiti stabiliti dal sopracitato obiettivo, dovranno anche garantire che il
patrimonio recuperato sia immediatamente disponibile per azioni di valorizzazione - fruizione
capaci di contribuire ad attrarre flussi di visitatori € turisti.

La Linea di Intervento 5.2.5.1 ¢ strettamente interconnessa alla Linea di Intervento 5.2.1.1.

Infatti, la Linea 5.2.1.1 opera sul bene culturale al fine di restaurarlo, recuperarlo, laddove la
Linea di Intervento 5.2.5.1 opera con 1’obiettivo precipuo di valorizzare i1 beni stessi, attraverso
il coinvolgimento dei privati. Se il bene non ¢ restaurato/recuperato non € naturalmente idoneo e
“pronto” per essere valorizzato e quindi fruito. La ragione principale del rallentamento della
Linea 5.2.5.1 e da afferire proprio alla volonta del Dipartimento competente di stabilire in via
definitiva gli interventi di completamento cosi da poter integrare e rendere funzionale la Linea
5.2.5.1allaLinea5.2.1.1.

c) Settore 5.3 Turismo Sostenibile

| ritardi relativi all’attuazione di questo Settore di Intervento, sono legati in parte alle
problematiche afferenti alle procedure di attuazione dei PISL.

Sono attualmente in corso di definizione il QUPI (Quadro Unitario per la Progettazione
Integrata) oltre che la predisposizione del Bando PISL.

Non sono state rilevate nel rapporto annuale di controllo criticita connesse all’attuazione
dell’asse prioritario.
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In particolare, si riportano alcune azioni avviate su specifiche Linee di Intervento:

. relativamente alla Linea di Intervento 5.2.1.1, in sequito agli audit sulle operazioni,
sono stati_mossi alcuni rilievi, accolti dal Responsabile di Linea, riguardanti la carenza
documentale del fascicolo di progetto e 1’inadeguatezza della pista di controllo;

. riguardo la Linea di Intervento 5.3.2.3 € in corso d'approvazione la graduatoria
(massimo_entro il mese di giugno 2011) di cui all'avviso pubblico “Miglioramento e
ampliamento delle strutture ricettive esistenti”. Il bando prevedeva un impegno iniziale di €.
21.000.000,00 ma, considerato il numero di progetti ammessi, € plausibile che il Dipartimento
Programmazione condivida un aumento sostanziale della dotazione finanziaria (altri 20/25 ml di
€.) che consentiranno di produrre una forte accelerazione della spesa;

. relativamente alla Linea di Intervento 5.3.1.1, si prevede la realizzazione di alcuni
interventi progettuali nel secondo semestre 2011.
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3.6.1

3.6.1.1 Progressi materiali e finanziari

=

Asse VI - Reti e Collegamenti per la Mobilita

ASSE VI — RETI E COLLEGAMENTI PER LA MOBILITA

Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

A fronte di una dotazione finanziaria pari a € 479.718.408,26, al 31.12.2010, gli impegni
dell’Asse VI ammontano a € 427.551.599,07 (pari al 89,13% del costo programmato), mentre i
pagamenti certificati alla Commissione Europea ammontano a € 45.412.444,56 (pari al 9,47%
del costo programmato).

| dati di avanzamento finanziario sono illustrati nella tabella di seguito riportata:

Asse VI Contributo Attuazione finanziaria
totale Impegni Pagamenti Impegni | Pagamenti
Reti e Collegamenti per @ (pb)g g( ) (S /ag) g(c a)
la Mobilita
Importo Importo Importo % %
Reti e
V1.1 | Collegamenti per la | € 479.718.408,26 | € 427.551.599,07 | € 45.412.444,56 | 89,13% 9,47%
Mobilita Regionale
TOTALE € 479.718.408,26 | € 427.551.599,07 | € 45.412.444,56 | 89,13% 9,47%
Grafico n 7 Avanzamento finanziario Asse VII
€500.000.000,00 /
€400.000.000,00
€ 300.000.000,00 /
€200.000.000,00
€100.000.000,00
€0,00
V.1
m Contributo totale Impegni Pagamenti

Rispetto al 31.12.2009, relativamente all’avanzamento finanziario dell’Asse VI si registra un
incremento degli impegni per un importo pari € 36.810.633,33, passando da € 390.740.965,74 a
€ 427.551.599,07; mentre i pagamenti, per quanto riguarda la spesa certificata, fanno registrare
un incremento pari 5.297.940,01, passando da € 40.114.504,55 a € 45.412.444,56.

Settore di Intervento 6.1 - Reti e Collegamenti per la Mobilita
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Obiettivo Specifico 6.1 - Sviluppare l'accessibilita esterna e interna della Calabria, potenziare il
Sistema Regionale dell'intermodalita e della logistica, promuovere la mobilita regionale e

urbana sostenibile e migliorare I'accessibilita alle Aree interne e periferiche

Tabella 4.a - Indicatori di realizzazione

Unita | Valore Avanzamenti
Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione di Atteso
Misura | 2015 | 2007 | 2008 | 2009 2010
Obiettivo Operativo 6.1.1
- Sviluppare l'accessibilita
esterna ed interna della
Calabria attraverso | N° Interventi infrastrutturali sulle
I'interconnessione e | Trasversali (6.1.1.1). Numero 9 0 0 ! !
I'interoperabilita fra
Corridoio ~ Tirrenico e
Corridoio Jonico.
N° Interventi infrastrutturali  sui
principali  porti turistici regionali | Numero 4 0 0 0 0
(6.1.2.1).
N° Interventi sulla logistica portuale
nei principali porti regi?)nali (6?1.2.1). Numero 4 0 0 0 0
o . N° Interventi di potenziamento e
?b'sg;:ﬁziggerﬁtwgigélrﬁzi riqualificazione aerostazioni (6.1.2.2). Numero 8 0 0 0 0
Regionali Portuali, N°® .Inte‘r‘\llen(tii pt(eir”infrasfrytture_dg
A S€rvizi an s1de (S air  side
;Aeroportuall ‘o €| realizzati negli aeroporti regionali Numero 9 0 0 ! !
ntermodale - Logistico (6.1.2.2)
E\IG.llzllnzf)r.astrutture eliportuali create Numero 7 0 0 0 0
N° Interventi per la realizzazione del
Sistema Intermodale Logistico | Numero 10 0 0 0 0
Regionale (6.1.2.3).
N° Interventi infrastrutturali e di
acquisizione di tecnologie per la
Obiettivo Operativo 6.1.3 | mobilita sostenibile nelle aree urbane Numero 10 0 0 0 0
- Potenziare i Sistemi di | (6.1.3.1).
Mobilitd Sostenibile e di | N° Strutture logistiche intermodali
logistica delle Merci nelle | nelle citta e nelle aree urbane create
Aree Urbane. (reti distributive delle merci, autoporti, | Numero 10 0 0 0 0
piattaforme di interscambio merci)
(6.1.3.2).
N° Interventi per il potenziamento del
Sistema  Ferroviario Metropolitano | Numero 4 0 0 0 0
Regionale (6.1.4.1).
N° Interventi infrastrutturali stradali
o . sul Corridoio Jonico (6.1.4.2). Numero 4 0 0 0 0
Oblettl\{o Operativo 6.'1'4 N° Interventi infrastrutturali ferroviari N 5 0 0 0
;i II:Iavorlre la dcon_neSS|%ng sul Corridoio Jonico (6.1.4.2). umero 0
siit:ma;reeurpbr;niungllﬁe erei: N° Interventi di potenziamento dei
AU . . .| servizi di trasporto pubblico nell’Area | Numero 5 0 0 0
principali, le sinergie tra i | o)) syretto (6.1.4.3). 0
}gé:;t:srsligi;itr;cjdldé?gSt;leg N° Interventi di riqualificazione delle
o - < | infrastrutture ferroviarie delle Ferrovie | Numero 10 0 0 0
periferiche, migliorare i - 0
servizi di trasporto a della Calabria (6'1'4?4)'. —
livello regionale e N° Interventi di riqualificazione
-~ | stazioni e parcheggi dei nodi principali | Numero 15 0 0 0
promuovere modalita 0
sostenibili. della rete TPL (6.1(.14.4).
N°  Sistemi i monitoraggio,
informazione, allerta attivati (6.1.4.5). Numero 5 0 0 0 0
N° Interventi infrastrutturali per
l’accessibilita delle aree interne | Numero 10 0 0 4 4
(6.1.4.6).
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Tabella 4.b — Indicatori di risultato
Unita Linea di Valore Avanzamenti
Obiettivo Specifico Indicatore di Risultato di o Atteso
Misura | Tiferimento | “o0,0% | 2007 | 2008 | 2009 2010
Movimentazione  merci
nei nodi intermodali di
secondo livello creati
(Reggl_o Calabria, Teu 0 *) 0 0 0 0
Lamezia Terme,
comprensorio Sibari-
Obiettivo ~ Specifico | Corigliano).
6.1. — Sviluppare | Variazione utenti
I’accessibilita esterna | trasportati dal servizio % 20,7 (**) +20 20,7 0 0 0
e interna della | pubblico urbano.
Calabria, potenziare il | Movimentazione  merci
Sistema  Regionale | nelle  piattaforme  di Ton 0 *) 15
dell’intermodalita e | interscambio nelle aree ' 0 0 0
della logistica, | urbane.
promuovere la | Incremento % utenti
mobilitd regionale e | trasportati dal servizio % @) +20 0 0 0 0
urbana sostenibile e | pubblico extra-urbano.
migliorare Riduzione % del tempo
l'accessibilita  alle | medio di percorrenza del
Aree  interne e | trasporto ferroviario o ” 30
periferiche. metropolitano 0 ) i 0 0 0 0
(passeggeri) sulle tratte
oggetto di intervento.
Riduzione % n. incidenti
stradali lungo le tratte "
extra-urbane oggetto di % ) -40 0 0 0 0
intervento.

(*) non quantificato dal Programma (in corso di definizione)

(**) fonte: banca dati DPS degli indicatori regionali per priorita QSN 2007-2013

Gli avanzamenti degli indicatori non sono disponibili in quanto le linee di intervento pertinenti non sono state ancora avviate, ad
eccezione dell’indicatore “Riduzione % n. incidenti stradali lungo le tratte extra-urbane oggetto di intervento”, non ancora
quantificabile, in quanto i primi interventi avviati sono ancora in corso di esecuzione.

Tabella 5 — Importi impegnati ed erogati

Contributo Attuazione Finanziaria
Asse VI Totale Impegni Pagamenti Impegni | Pagamenti
Settore Intervento
(Obiettivo specifico) (@) (b) (c) (b/a) (c-a)
importo importo importo % %
Reti e Collegamenti
6.1 per la Mobilita €479.718.408,26 | €427.551.599,07 | € 45.412.444,56 | 89,13% 9,47%

3.6.1.2 Analisi qualitativa

Settore di intervento 6.1 - Reti e Collegamenti per la Mobilita Regionale

Il Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 approvato con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 240 del 2009 prevede per il Settore Reti e Collegamenti per la Mobilita Regionale
un totale di risorse pari ad € 479.718.408,26.

Alla data del 31 dicembre 2010, a fronte della suddetta dotazione finanziaria, si registrano
impegni per € 427.551.599,07 (pari al 89,13% del costo totale) mentre i pagamenti ammontano
a€45.412.444,56 (pari all’9,47del costo totale).

Il suddetto avanzamento finanziario e determinato dalle seguenti linee di intervento:
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Linea d’intervento 6.1.1.1 “Potenziamento delle Trasversali Stradali e Ferroviarie per
interconnessione e [’interoperabilita fra corridoio Tirrenico e corridoio lonico” che
comprende due progetti di prima fase:

a) Raddoppio della strada extraurbana (ex S.P. 48) di raccordo della Trasversale Stradale
SS280 al Corridoio lonico;

b) Lavori di costruzione della E90, sul Corridoio lonico, dallo svincolo di Squillace allo
svincolo di Simeri Crichi, inseriti nell’Accordo di Programma Quadro- Atto di raccordo
“Infrastrutture di trasporto .

Rispetto al target atteso al 2013 di realizzazione di n. 9 interventi, al 31/12/2010 soltanto il
progetto “raddoppio della strada extraurbana (ex S.P. 48) di raccordo della Trasversale
Stradale SS280 al Corridoio lonico” risulta in fase di attuazione registrando un avanzamento
fisico e finanziario, rispettivamente del 66% sul target di realizzazione fisica atteso e del
57,80% circa sull’importo di spesa impegnato.

La realizzazione dell’intervento consentira di innalzare la capacita di deflusso ed il livello di
servizio attuali dell’infrastruttura stradale, permettendo ai flussi di traffico provenienti dal
corridoio tirrenico, di defluire verso il corridoio ionico, attraverso D’arteria stradale
trasversale SS280, all’altezza dello svincolo di Germaneto (CZ), con maggiore fluidita e
benefici diretti in termini di decongestionamento del traffico, riduzione dell’incidentalita ed
impatto ambientale.

Linea di intervento 6.1.2.2 comprende cinque progetti coerenti di prima fase. Dei suddetti
interventi uno, avente ad oggetto il primo lotto dei lavori di potenziamento delle
infrastrutture dell’aeroporto di Reggio Calabria — piazzale aeromobili e taxi way, risulta
concluso e funzionale ed ha consentito il raggiungimento del 100% del target previsto per la
realizzazione del piazzale di sosta degli aeromobili. Per tale progetto risulta in corso un
contenzioso con l’impresa aggiudicataria, pertanto 1’erogazione della spesa finale risulta
sospesa. Per i restanti quattro, che non registrano alcun avanzamento finanziario, risultano
avviate ed in corso avanzato di attuazione le procedure tecnico-amministrative di esecuzione
degli appalti integrati con i quali sono stati affidati i lavori.

linea d’intervento 6.1.3.1 “Sistemi per la Mobilita Sostenibile nelle Aree Urbane”
comprende 2 interventi inseriti nell’Accordo di Programma Quadro- Atto di raccordo
Infrastrutture di trasporto e successivi atti integrativi e riguardanti il servizio di
progettazione definitiva ed esecutiva e delle attivita propedeutiche alla realizzazione del
collegamento ferroviario tra la citta di Catanzaro e Germaneto ed i servizi di progettazione
per la realizzazione della Metropolitana leggera Cosenza — Rende.

Linea di Intervento 6.1.4.6 comprende venti progetti di cui quattordici di prima fase e sei
nuovi, inseriti nell’Accordo di Programma Quadro- Atto di raccordo Infrastrutture di
trasporto e successivi atti integrativi. Rispetto al target atteso al 2013 di realizzazione di
n.10 interventi, al 31/12/2010 risultano in corso di avanzamento finanziario e fisico quattro
progetti, dei quali tre costituiscono adeguamenti viari ed uno & una nuova realizzazione
stradale. Il progetto di nuova realizzazione stradale, costituito dal primo lotto dei lavori di
costruzione della Pedemontana della Piana di Gioia Tauro — tratto Delianuova-Cinquefrondi,
ha un avanzamento fisico e finanziario, rispettivamente del 54% sul target di realizzazione
fisica atteso e del 32% sull’importo di spesa impegnato.

La realizzazione del suddetto lotto funzionale al progetto generale di costruzione della
infrastruttura stradale denominata ‘“Pedemontana della Piana di Gioia Tauro”, gia prevista
nello strumento di programmazione regionale, contribuira a migliorare il deflusso veicolare
di penetrazione alle aree interne attraversate, favorendone 1’accessibilita.
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| tre progetti di adeguamento viario, rispettivamente il primo lotto dei lavori di adeguamento
della SS660 di Acri-A3, il primo lotto dei lavori di adeguamento della strada provinciale
Trepido-Cotronei-SS107, il quarto lotto dei lavori di adeguamento della strada Mirto-
Longobucco-Sila, hanno un avanzamento fisico compreso tra il 28% e 1’80% sui target di
realizzazione fisica attesi, ed un avanzamento finanziario compreso tra il 25% ed il 43%
sull’importo di spesa impegnato.

La realizzazione dei suddetti progetti contribuira a migliorare la capacita di deflusso e la
sicurezza della circolazione sulle strade di penetrazione alle aree interne interessate,
innalzandone il livello di accessibilita.

| restanti dieci progetti di | fase risultano tutti gia avviati pur non registrando ancora alcun
avanzamento di spesa.

Relativamente all’attuazione procedurale si precisa che 1’Amministrazione regionale ha
delineato nel Settore Reti e Collegamenti per la Mobilita il campo di applicazione di n. 5 Grandi
Progetti il cui effettivo avvio risulta perd oggi fortemente condizionato dal fatto che le risorse
del PAR Calabria FAS 2007/2013 allo stato attuale non sono ancora certe e disponibili in
assenza della specifica Delibera CIPE di approvazione del PAR Calabria FAS 2007/2013.

La Regione Calabria ha predisposto e condiviso con il Ministero delle Infrastrutture una
strategia di sviluppo nazionale/regionale confluita nel testo in bozza dell’Intesa Istituzionale
Quadro, la cui istruttoria tecnica € terminata positivamente nel mese di febbraio 2010.

La firma dell’Intesa Istituzionale Quadro, propedeutica all’utilizzo delle risorse di competenza
nazionale individuate per la copertura dei diversi interventi, PON Reti per la Mobilita
2007/2013, Fondo per le Infrastrutture Strategiche e altri Fondi nazionali derivanti da singoli
provvedimenti di spesa &, invece, stata rinviata non essendo certa la finanziabilita delle
operazione mediante il PAR FAS.

Il documento tecnico Intesa Istituzionale Quadro compie in primis la scelta dell’azione di
intervento (nazionale e regionale) e di seguito definisce il percorso amministrativo per la
realizzazione degli interventi (tavoli tecnici congiunti, selezione delle operazioni, stipula di
Accordi di Programma Quadro) nei seguenti campi:

- Corridoi Stradali e Autostradali;

- Corridoi Ferroviari;

- Porti;

- Aeroporti;

- Sistemi di Mobilita Sostenibile nelle Aree Urbane;

- Interventi di Decongestionamento dell’ Area di Imbarco di Villa San Giovanni.

A seguito della stipula dell’Intesa Istituzione Quadro in materia di Trasporti ¢ obbligatoriamente
prevista la stipula degli Accordi di Programma Quadro o degli Atti Integrativi dell’APQ
“Infrastrutture di Trasporto” che permettera la selezione ed il finanziamento di tutti i progetti a
valere sulle Linee di Intervento del Settore “Reti e Collegamenti per la Mobilita” del POR
Calabria FESR 2007/2013 e del PAR Calabria FAS 2007/2013 individuati nel testo dell’Intesa
ossia:

POR PAR TOTALE
VI.1 | Retie Collegamenti per la Mobilita Regionale 311.816.965 | 359.315.570 | 78.286.780 | 671.132.535
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Potenziamento delle Trasversali Stradali e Ferroviarie per
6.1.1.1 | l'interconnessione e l'interoperabilita fra Corridoio Tirrenico | 57.566.209 | 51.500.000 0 | 109.066.209
e Corridoio Jonico.
6.1.2.1 | Adeguamento del Sistema Portuale. 57.566.209 | 16.846.027 0| 74.412.236
6.1.2.2 | Adeguamento del Sistema Aeroportuale. 57.566.209 | 40.527.489 0| 98.093.698
6.1.3.1 | Sistemi per la Mobilita Sostenibile nelle Aree Urbane. 57.566.209 | 100.400.000 | 78.286.780 | 157.966.209
6.1.4.1 | Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale. 47.971.841 | 33.692.054 0| 81.663.895
6.1.4.2 | Sviluppo del Corridoio Integrato Jonico. 23.985.920 | 116.350.000 0 | 140.335.920
6.14.3 Isrltrté?tr(e)mone dei Servizi di Trasporto Pubblico nell'Area dello 9.594.368 0 0 9594 368

| forti ritardi di approvazione del PAR Calabria FAS 2007/2013 non hanno al momento
consentito di stipulare I’Intesa ¢ quindi di dare seguito operativo ai contenuti dell’Intesa
Istituzionale Quadro. Poiché taluni interventi sono confermati nella loro portata strategica per lo
sviluppo regionale e sono strettamente connessi alla realizzazione dei Grandi Progetti del POR
Calabria FESR 2007/2013, I’Amministrazione regionale, al fine di consentire l'immediata
attuazione dei progetti ritenuti strategici per lo sviluppo del sistema di mobilita regionale che
dispongono di un livello avanzato di progettazione, provvedera a rimodulare il piano
finanziario delle linee di intervento afferenti al Settore 6.1. Tale rimodulazione sara effettuata
presumibilmente nei primi mesi del 2011 ed approvata, successivamente, con Delibera da parte
della Giunta regionale.

Cio malgrado, nel corso del 2010, pur mancando la disponibilita dei fondi del PAR FAS, la
Regione Calabria ha comunque realizzato le attivita di seguito riportate:

a. Predisposizione della documentazione prevista dalla normativa comunitaria per i seguenti
Grandi Progetti:

1. Nuova Aerostazione di Lamezia Terme (confermato);

2. Sistema di Collegamento su Ferro tra Catanzaro Citta e Germaneto (confermato);
3. Sistema di Mobilita su Ferro dell’ Area di Cosenza (confermato);

4. Lavori di adeguamento strada Gallico — Gambarie Il lotto (nuovo).

Il suddetto elenco sara approvato con delibera da parte della Giunta regionale nei primi mesi del
2011. Cio consentira I’inoltro della relativa documentazione, per la valutazione, alla Banca
Europea degli Investimenti ed al Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti
Pubblici. Sulla base delle osservazioni che saranno formulate, I’amministrazione regionale
procedera all’elaborazione della versione definitiva della documentazione che dovra essere
inoltrata ai Servizi della Commissione Europea a seguito della scelta strategica sulla
concentrazione delle risorse FESR disponibili su un numero inferiore di Grandi Progetti.

5. Approvazione, da parte della Giunta Regionale, delle deliberazioni per la definizione degli
obiettivi, dei contenuti, delle risorse finanziarie e delle modalita di attuazione dei seguenti
Progetti Integrati di Sviluppo Regionale (PISR):

1. PISR “Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale”, per un importo complessivo di €
191.716.024 euro cosi ripartite:

e €129.523.970 del POR Calabria FESR 2007/2013, di cui:
a) €57.566.209 a valere sulla Linea di Intervento 6.1.1.1;
b) €47.971.841 a valere sulla Linea di Intervento 6.1.4.1;
c) € 23.985.920 a valere sulla Linea di Intervento 6.1.4.2;
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e €62.192.054 del PAR Calabria FAS 2007/2013, di cui:
a) € 33.692.054 valere sulla Linea di Azione 6.1.4.1;
b) € 28.500.000 a valere sulla Linea di Azione 6.1.4.2.

2. PISR “Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale”, avviato con la nomina del
Commissario Straordinario. Sono state definite le modalita per 1’acquisizione del
materiale rotabile e sono state avviate le procedure per la selezione degli esperti
dell’Unita di Progetto.

3. PISR “Polo Logistico Intermodale di Gioia Tauro”, per un importo complessivo di
€30.000.000, di cui € 17.000.000 a valere sulla Linea di Intervento 6.1.2.3 “Sviluppo
del Sistema Intermodale Logistico Regionale” del POR Calabria FESR 2007/2013 e
€13.000.000 sulla medesima Linea di Azione del PAR Calabria FAS 2007/2013. 1l
PISR “Polo Logistico Intermodale di Gioia Tauro” ¢ stato avviato con la nomina del
Commissario Straordinario. E’ stato predisposto 1’Accordo di Programma Quadro “Polo
Logistico Intermodale di Gioia Tauro”, presentato al punto successivo, € sono state
avviate le procedure per la selezione degli esperti dell’Unita di Progetto.

6. Selezione, attraverso un percorso di concertazione con le Amministrazione Provinciali, degli
interventi da finanziare a valere sulla Linea di Intervento 6.1.4.6 “Reti e Servizi di Trasporto
per 1’Accessibilita alle Aree Interne e Periferiche”, per un importo pari a € 71.957.761, e
sulla corrispondente Linea di Azione del PAR Calabria FAS 2007/2013, per un importo pari
a € 95.527.159, per un valore complessivo di € 167.484.921.

7. Predisposizione dell’Accordo di Programma “Polo Logistico Intermodale di Gioia Tauro”,
per come richiesto dai Servizi della Commissione Europea e dall’ Autorita di Gestione del
QSN 2007/2013. Con Delibera di Giunta Regionale n. 168 del 27/02/2010 é stata approvata
la proposta originaria di APQ, che é stata trasmessa al MISE con nota n. 2425 del 29 Marzo
2010. Il MISE ha comunicato per le vie brevi alla Regione Calabria che tutti i soggetti
interessati alla stipula dell’Accordo di Programma Quadro avevano dato 1’assenso alla
stipula ad eccezione della Direzione Incentivi dello stesso Ministero, che con nota n. 13457
del 24 Maggio 2010, ha rappresentato I’impossibilita a valutare la proposta, né un eventuale
intervento finanziario a valere sul PON Ricerca e Competitivita 2007-2013.

A seguito di un intenso lavoro partenariale e tecnico, e dando seguito alle sollecitazioni
pervenute nell’ultimo Comitato di Sorveglianza del PON Reti e Mobilita 2007/2013, si é
proceduto ad accelerare I’attuazione degli interventi di potenziamento del Porto ed a
raggiungere un’intesa con RFI per una strategia di sviluppo dell’intermodalita per il Porto. La
proposta originaria di APQ e stata, quindi, modificata e integrata con nuovi interventi ferroviari
e, successivamente, approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 621 del 20/09/2010. L’APQ
e stato sottoscritto a Roma in data 28 settembre 2010 e prevede un investimento pari a €
459.900,00 di cui € 66.450.000,00 a valere sul POR FESR Calabria 2007-2013. La cifra
originaria era di 163,3 milioni di euro e, successivamente, la Regione, grazie all'azione
propositiva, favorita dalla Commissione Europea, del Ministero delle Infrastrutture, con
I'apporto di RFI, in qualita di soggetto attuatore e gestore delle opere, ha messo in cantiere un
ulteriore investimento, originariamente non previsto, di 296 milioni di euro.

Si riporta I’elenco degli interventi previsti in sezione attuativa con indicazione degli enti
attuatori e del guadro delle fonti finanziarie:
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Fonte Finanziaria
- - Ente PON Reti PON Ricerca @_ Soggetto Importo
Codice i Titolo Intervento per la e Calabria | Attuatore
Attuatore . PR (Euro)
Mobilita Competitivita FESR 0 Gestore
2007/2013 2007/2013
2007/2013
LP-01 : Lavori di arretramento dello Autorita
sporgente ovest del canale : Portuale di
di accesso con la Gioia 8.980.000 8.980.000
riconfigurazione della Tauro
struttura a tergo.
LP-02 : Lavori di approfondimento Autorita
e consolidamento  dei : Portuale di
fondali_del canale portuale, Gioia
adeguamento strutturale Tauro
degli elementi della
banchina di levante tratto D 25.000.000 25.000.000
del porto di Gioia Tauro e
realizzazione della terza via
di corsa.
LP-03 : Completamento e sviluppo Autorita
del _comparto _Nord — | Portuale di
Viabilita, capannoni e reti Gioia 20.000.000 20.000.000
elettriche nell’area portuale Tauro
di Gioia Tauro.
LP-04 : Lavori di adeguamento del Autorita
tratto di__banchina Nord : Portuale di
esistente_ai_nuovi _tratti di Gioia
B . _ 6.970.000 6.970.000
banchina Nord in fase di Tauro
esecuzione e relativo
approfondimento dei canali.
LP-05 : Nuovo Terminal Autorita
Intermodale del Porto di : Portuale di
. . 20.000.000 20.000.000
Gioia Tauro Gioia
Tauro
LP-06 : Studio Fattibilita ‘“Layout Regione
Funzionale e Fisico delle Calabria
Infrastrutture Retroportuali” 17.350.000
e primi interventi prioritari. 17.350.000
AP-01 : Marketing & Promozione Regione
del Polo Logistico Calabria
Intermodale di Gioia Tauro 3.000.000 3.000.000
e Studio di Fattibilita del
World Trade Center.
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Fonte Finanziaria

PON Reti PON Ricerca POR Soggetto
) . Ente . Importo
Codice i Titolo Intervento per la e Calabria | Attuatore
Attuatore . PR (Euro)
Mobilita Competitivita FESR 0 Gestore
2007/2013 2007/2013
2007/2013
AP-02 | Sistema di Incentivi per le Regione
Imprese del Polo Logistico Calabria
Intermodale di Gioia Tauro 25.000.000 25.000.000
(Contratti di Investimento).
AP-03 | Sistema di Incentivi per le Regione
Imprese del Polo Logistico Calabria
Intermodale di Gioia Tauro
finalizzati alla riduzione dei
consumi energetici
attraverso __interventi  di 5.000.000 5.000.000
efficienza  energetica e
dell’uso delle fonti
rinnovabili.
MS-01 | Sistema di Incentivi per le | Ministero
Imprese del Polo Logistico dello
. ) 25.000.000 25.000.000
Intermodale di Gioia Tauro. Sviluppo
Economico
MS-02 | Definizione e valutazione Regione
dei livelli di servizio, degli Calabria
interventi normativi e dei
regimi di aiuto necessari per
sostenere  gli_ operatori
privati per il trasporto su 100.000 100.000
ferro delle merci da e per il
Polo Logistico Intermodale
di Gioia Tauro.
RIC- Polo di Innovazione Regione
01 “Trasporti e Logistica” di Calabria
Gioia Tauro — Infrastrutture
di Ricerca, Laboratori e 5.000.000 : 5.000.000 : 10.000.000
Servizi.
URB- | Centro servizi e accoglienza Regione
01 ai marittimi. Calabria
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Fonte Finanziaria

PON Reti PON Ricerca POR Soggetto

Ente Importo
per la e Calabria Attuatore
Attuatore

- (Euro)
Mobilita Competitivita FESR 0 Gestore

2007/2013 2007/2013
2007/2013

Codice i Titolo Intervento

PR-01 : Infrastrutture e servizi di

Regione

: 2.000.000 : 2.000.000 4.000.000
Calabria

telecomunicazione a banda

RF-01 | Collegamento Ferroviario
Gioia Tauro- Taranto- Bari

Adeguamento linea
ferroviaria tirrenica
Battipaglia - Reggio
Calabria: Progettazione e
ricostruzione della galleria
Coreca _(comprese _opere
propedeutiche e tecnologie)

eyl
I

65.000.000 65.000.000

RF-02 | Collegamento Ferroviario
Gioia Tauro- Taranto- Bari

Adeguamento linea
ferroviaria tirrenica
Battipaglia Reggio Calabria

X
I

18.500.000 18.500.000

Costruzione della  nuova
SSE (SottoStazione
Elettrica) a Vibo Pizzo e
potenziamento della SSE di
Sambiase

RF-03 Collegamento Ferroviario
Gioia Tauro- Taranto- Bari

Adeguamento linea
ferroviaria tirrenica
Battipaglia Reggio Calabria
ACS e PRG Stazione di
Lamezia Terme

ey}
I

18.000.000 18.000.000

RF-04 | Collegamento  Ferroviario
Gioia Tauro- Taranto- Bari
Ammodernamento

infrastrutturale e

tecnologico itinerario

X
I

26.000.000 26.000.000
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Fonte Finanziaria
PON Reti PON Ricerca POR Soqgetto
. . Ente . Importo
Codice i Titolo Intervento per la e Calabria | Attuatore
Attuatore . R (Euro)
Mobilita Competitivita FESR 0 Gestore
2007/2013 2007/2013
- 2007/2013 -
RF-05 Collegamento  Ferroviario
Gioia Tauro- Taranto- Bari
1 Fase potenziamento tratta RFI 153.000.000 153.000.000
Metaponto-Sibari -Bivio
S.Antonello
TOTALE 361.450.000 25.000.000 66.450.000 : 7.000.000 : 459.900.000

L’Accordo prevede la realizzazione e la gestione del Polo Logistico Intermodale di Gioia Tauro,

attraverso una serie di interventi suddivisi nei seguenti Piani di Azione:

- Piano di Azione per gli Interventi Infrastrutturali previsti dal Piano Regolatore del Porto di
Gioia Tauro.

- Piano di Azione degli Interventi Infrastrutturali per lo Sviluppo della 2° Zona Industriale e
delle Aree Consortili connesse al Piano di Sviluppo Strategico per | Area Ampia di Gioia
Tauro.

- Piano di Azione per sostenere 1I’insediamento di Imprese di Logistica e Industriali nell’area
di Gioia Tauro.

L’Accordo mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi previsti nel Piano di Sviluppo

Strategico per I’Area Ampia di Gioia Tauro:

- Preservare la Leadership nel Transhipment.

- Realizzare un Sistema Intermodale Eccellente.

- Creare le condizioni per I’insediamento di grandi Operatori della Logistica nazionali ed
internazionali attraverso la realizzazione del Polo Logistico Integrato costituito dal:

- Terminal Leader nel Transhipment.
- Gateway Ferroviario.
- Distretto Logistico.

L’Accordo ¢ coerente con i seguenti Obiettivi Operativi del POR FESR 2007-2013:

- Asse VI — Reti e Collegamenti per la Mobilitd — Obiettivo Operativo 6.1.2 “Potenziare i
Sistemi Regionali Portuale, Aeroportuali e Intermodale-Logistico”;

- Asse VI — Reti e Collegamenti per la Mobilita — Obiettivo Operativo 6.1.3 “Potenziare i
Sistemi di Mobilita Sostenibile e di Logistica delle Merci nelle Aree Urbane”;

- Asse VI — Reti e Collegamenti per la Mobilitd — Obiettivo Operativo 6.1.4 “Favorire la
connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i
territori e i nodi logistici e ’accessibilita delle aree periferiche, migliorare i servizi di
trasporto a livello regionale e promuovere modalita sostenibili”’;

- Asse VII — Sistemi Produttivi — Obiettivo Operativo 7.1.1 “Qualificare e potenziare le
infrastrutture produttive materiali e immateriali e sostenere la domanda di servizi innovativi
alle imprese”;

- Asse VII — Sistemi Produttivi — Obiettivo Operativo 7.1.2 “Sostenere 1’apertura del sistema
produttivo regionale attraverso 1’attrazione di investimenti dall’esterno e il miglioramento
delle capacita di esportazione delle imprese regionali”;

- Asse VIl — Sistemi Produttivi — Obiettivo Operativo 7.1.5 “Promuovere e sostenere la
cooperazione tra imprese in una logica di filiera o di territorio”.
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Complessivamente, in rapporto agli avanzamenti finanziari e fisici registrati sull’asse in oggetto,
si rileva una concentrazione significativa di risorse impegnate sulle opere di infrastrutturazione
viaria, la cui spesa ha consentito di registrare al 31/12/2010, con le opere avviate,
I’aggiornamento al 39% circa del target di realizzazione fisica atteso al 2015 per le nuove
strade.

Infine, dall’analisi dei risultati si rileva che i progressi raggiunti in attuazione dell’Asse VI,
attraverso le operazioni impegnate, si concentrano principalmente sugli obiettivi programmati di
sviluppo dell’accessibilita esterna ed interna della Calabria ed il miglioramento dei livelli di
servizio offerti dalla viabilita di alcune infrastrutture stradali appartenenti alla rete regionale
principale e secondaria.

3.6.2  Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

In relazione all’attuazione dell’asse prioritario di riferimento sono state rilevate le seguenti
problematiche/criticita:

e particolare complessita degli interventi programmati e da finanziare, anche in relazione alla
molteplicita dei soggetti coinvolti ed alla complessita delle procedure da attivare nel rispetto
della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavori pubblici;

e inadeguatezza nella dotazione disponibile di risorse umane, sia in termini di figure
specializzate/specialistiche che in termini di figure prettamente operative;

o (difficolta operative nell’interazione tra gli uffici regionali competenti ¢ i diversi soggetti
attuatori interessati nella realizzazione degli interventi;

¢ difficolta tecnico-amministrative per le attivita istruttorie relative ai Grandi Progetti, legate
sia ai tempi troppo lunghi per le necessarie approvazioni e sia alla carenza delle competenze
specifiche richieste.

Per affrontate e risolvere le problematiche sopra evidenziate, nel corso dell’anno 2010 sono stati
adottati degli atti amministrativi per la rimodulazione delle linee di intervento dell’Asse VI con
I’obiettivo di finanziare per intero i Grandi Progetti e per programmare interventi quanto piu
possibile cantierabili o con un avanzato livello di definizione progettuale.

Pertanto nel corso del 2011, I’amministrazione regionale provvedera ad accelerare Iiter
istruttorio sui Grandi Progetti ed a dare un maggior impulso alle attivita concertativo-negoziali
tra la Regione e i diversi soggetti attuatori per individuare ulteriori interventi da programmare
sull’ Asse di riferimento.

Infine, per quanto riguarda I’APQ Polo Logistico Intermodale di Gioia Tauro, la principale
criticita e connessa alla necessita di garantire il servizio da parte di RFI sulla tratta Porto-rete
principale, risolvendo definitivamente il contenzioso esistente tra RFI e Regione Calabria con
I’inserimento di tale prestazione nel contratto di servizio di RFI con il Ministero.

Inoltre, la realizzazione di alcuni interventi previsti in APQ, in particolare LP0O5 (Nuovo
Terminal Intermodale del Porto di Gioia Tauro) presuppone 1’approvazione di uno studio di
fattibilita, attualmente in corso di elaborazione da parte dell’ Autorita Portuale. Dai risultati dello
studio di fattibilitd dipende anche I’avvio dell’intervento LP06 che prevede, a sua volta uno
studio di fattibilita specifico che individuera gli interveti prioritari nell’area retroportuale.
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3.7

3.7.1

ASSE VII - SISTEMI PRODUTTIVI

=

Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.7.1.1 Progressi materiali e finanziari

Asse VII — Sistemi Produttivi

A fronte di una dotazione finanziaria pari a € 419.753.607,00, al 31.12.2010, gli impegni
dell’ Asse VII ammontano a € 95.422.117,98 (pari al 22,73% del costo programmato), mentre i
pagamenti certificati alla Commissione Europea ammontano a € 52.909.337,11 (pari al 12,60%
del costo programmato).

| dati di avanzamento finanziario sono illustrati nella tabella di seguito riportata:

Tabella 5 — Importi impegnati ed erogati

Contributo Attuazione finanziaria
Asse VII totale Impegni Pagamenti | Impegni | Pagamenti
@ (b) (¢) (b/a) (c/a)
Importo Importo Importo % %
Vil g;{g‘rﬁt'%:?itor?;: € 419.753.607,00 | € 95.422.117,98 | € 52.909.337,11 | 22,73% | 12,60%

e delle Imprese

TOTALE € 419.753.607,00 | € 95.422.117,98 | € 52.909.337,11 | 22,73% 12,60%

Grafico n 8 Avanzamento finanziario Asse VII
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€ 200.000.000,00 -
€ 150.000.000,00 -
€ 100.000.000,00 -

€ 50.000.000,00 -

€0,00
Vi1
m Contributo totale Impegni Pagamenti

Rispetto al 31.12.2009, relativamente all’avanzamento finanziario dell’Asse VI, si precisa che
gli impegni non registrano alcun incremento. La diminuzione degli impegni al 31.12.2010 ¢ da
attribuire a due fattori:
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- il RAE 2009 riportava erroneamente I’importo relativo agli impegni totali dell’Asse, €
133.892.274,90 mentre gli impegni Pubblici Effettivi erano pari a € 96.286.097,68;

- nel corso del 2010 ¢ stato disattivato un progetto che prevedeva un impegno pari a €

863.979,70, pertanto, gli impegni pubblici al 31.12.2010 sono pari a € 95.422.117,98.

Per quanto riguarda i pagamenti prendendo in considerazione la spesa certificata si osserva un
incremento pari € 1.238.058,51, passando da € 51.671.278,60 a € 52.909.337,11.

Settore di Intervento 7.1 - Competitivita dei Sistemi Territoriali e delle Imprese

Obiettivo specifico 7.1 - Migliorare le condizioni di contesto e sostenere la competitivita dei
sistemi produttivi e delle imprese.

Tabella 4.a — Indicatori di realizzazione

Valore

L . . . L Unita di Avanzamenti
Obiettivo Operativo Indicatore di realizzazione misura Atteso
2015 2007 2008 | 2009 | 2010
N° Interventi per il miglioramento
dell’offerta localizzativi nelle aree per le
o . attivita produttive della regione (7.1.1.1), di | Numero 51 0 0 0 0
Ob'eF“.VO Operativo 7.1.1. - cui voltipa favorire la concgiliazio(ne ele )pari
Qualificare e potenziare le tunita
infrastrutture produttive orlpor —— —— -
AT L N° Sportelli Unici per le Attivita Produttive
materiali ed immateriali e - - s Numero 18 0 0 0 0
- ._. | regionali potenziati (7.1.1.2).
sostenere la domanda di servizi N° P T diinf - i
innovativi alle imprese _ Frogrammi  di Informazione € di
assistenza tecnica per la creazione di Numero 6 0 0 0 0
reti/cluster di imprese e la definizione di
progetti di cooperazione (7.1.1.3).
Obiettivo Operativo 7.1.2 — N° Interventi finanziati nell’ambito del
Sostenere ’apertura del Programma InvestinCalabria (7.1.2.1). Numero 2 0 0 0 0
sistema produttivo regionale N° Interventi finanziati nell’ambito del
attraverso I’attrazione di Programma Calabria Internazionale | Numero 2 0 0 0 0
investimenti dall’esterno e il (7.1.2.1).
miglioramento delle capacita di | N° Consorzi per DI’Export nei settori
esportazione delle imprese strategici dell’economia regionale creati o | Numero 34 0 0 0 0
regionali potenziati (7.1.2.2).
Obiettivo Operativo 7.1.3 —| N° Interventi per il potenziamento del
Migliorare le condizioni di | sistema d elle garanzie (7.1.3.1). Numero 2 0 0 2 2
accesso al credito da parte delle | N° Interventi di sostegno all’accesso agli
imprese strumenti di finanziamento alle PMI | Numero 2 0 0 0 0
(7.1.3.2).
Obiettivo Operativo 7.1.4. — | N° Piani di sviluppo aziendali per imprese
Promuovere e sostenere la | esistenti finanziati, di cui ad imprese a
competitivita delle imprese e la | prevalente conduzione femminile e di Numero | 275 (55) 0 0 0 5
creazione di nuove imprese nei | immigrati (7.1.4.1).
settori innovativi e/o in rapida | N° Piani di sviluppo aziendali per
crescita I’attrazione o la creazione di imprese
finanziati, di cui ad imprese a prevalente | Numero | 140 (28) 0 0 0 0
conduzione femminile e di immigrati
(7.1.4.2).
N° Nuove imprese costituite da giovani
finanziate, di cui imprese a prevalente | Numero | 80 (15) 0 0 0 0
conduzione femminile (7.1.4.3).
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o ) ) o Unitadi | Valore Avanzamenti
Obiettivo Operativo Indicatore di realizzazione misura Atteso
2015 2007 2008 | 2009 | 2010
Obiettivo Operativo 7.1.5. — | N° Reti e Cluster di Imprese nei settori
Promuovere e sostenere la | strategici potenziate o create , di cui con
cooperazione tra le imprese in | presenza di  imprese a prevalente Numero 30(6) 0 0 0 0
una logica di filiera o di | conduzione femminile (7.1.5.1).
territorio N° Micro-filiere produttive locali attive nei
settori tradizionali o di nicchia potenziate o | Numero 35(7) 0 0 0 0
create (7.1.5.2).
Tabella 4.b — Indicatori di risultato
Linea Avanzamenti
ObieFt@vo Indicatore di Risultato Un_ita di - di. X?tlg;c? e
Specifico Misura | riferim 2015 2007 2008 2009 2010
ento
Numero di imprese avviate nelle aree
di localizzazione interessate dagli
interventi rispetto alle imprese attive 490
nelle stesse aree, di cui imprese a Numero (2005) 2505) 0 0 0 0
prevalente conduzione femminile e di
immigrati
Riduzione dei tempi di gestione degli
iter procedurali per la localizzazione e .
I’operativita delle imprese da parte dei Mesi 4 3 4 0 0 0
SUAP.
Numero di imprese femminili utent | ey | ng | sa00 | o 0 0 0
Indice di intensita creditizia: Impieghi
bancari (consistenza media annua) in Disp.
percentuale del PIL (a prezzi correnti) % 23,7 271 23,7 255 252 31-12-11
(Banca d’Italia).
Investimenti in capitale di rischio —
Obiettivo gxpans:ior rdeple}ce;r)ent : Investimenlti o
o in capitale di rischio - in percentuale 0 isp.
?plec'f'co | del PIL (%), di cui destinati ad % 0012 | 0011 | 0012 0,012 00121 35.06-11
I\)Iiéliorare impre§e_ a prevalente conduzione
le femminile
condizioni | 'V di imprese raggiunte da interventi
di contesto d_l dlf_fus_lone dell’'uso di  strumenti Numero 20 (4) 0 0 0 0
e la ?nanz_larl — —
PP nvestimenti diretti netti dall’estero in
f;mpemé\gi regione _su_l PIL (%) generati dagli % éggg) 0,043 0,067 0 0 0
sistemi interventi finanziati.
produttivi Esportazioni di prodotti a elevata o
crescente produttivita (% del valore Dis Dis
delle esportazioni dei prodotti ad % 31,9 40 31,9 32,7 30-06?.11 30-06?.12
elevata crescita della domanda
mondiale sul totale delle esportazioni)
Produttivita del lavoro nelle PMI . . . .
(valore aggiunto aziendale per addetto '\éli'%:?:)a (22(?0@) 30 23,4 3OD(|)zp11 30D(|)§sp12 30D(|)56p13
nelle piccole e medie imprese).
Tasso di iscrizione netto nel registro
delle imprese nei settori innovativi:
Imprese iscritte meno imprese cessate 0 -0,02 ) ) ] Disp.
sul totale delle imprese registrate % (2006) 14 0.9 12 08. 31-12-11
nell’anno  precedente di cui a
prevalente conduzione femminile.
Quota imprese manifatturiere
coinvolte nelle reti e nei cluster creati
sul totale delle imprese manifatturiere, % 0 1,8 0 0 0 0
Incidenza % delle imprese a
prevalente conduzione femminile.
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Tabella 5 - Avanzamento Finanziario. Asse VI Sistemi Produttivi

Asse VI Contributo Attuazione finanziaria
sse - - . -
totale
Settore di intervento Imp;:gnl Pagamenti Img/egnl Paga/mentl
(Obiettivo Specifico) @ (b) () (b/a) (c/a)
Importo Importo Importo % %

VII.1 | Sistemi Produttivi | € 419.753.607,00 | € 95.422.117,98 | € 52.909.337,11 | 22,73% | 12,60%

TOTALE € 419.753.607,00 | € 95.422.117,98 | € 52.909.337,11 | 22,73% 12,60%

3.7.1.2 Analisi qualitativa

Settore di intervento 7.1 - Competitivita dei Sistemi Territoriali e delle Imprese

Il Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 approvato con Deliberazione di Giunta
regionale n. 240 del 2009 prevede per il Settore Competitivita dei Sistemi Territoriali e delle
Imprese un totale di risorse pari ad € 419.753.607,00.

Nel corso del 2010, la Giunta regionale con deliberazione n. 226 del 15 marzo 2010 ha
approvato la rimodulazione del Piano Finanziario che ha determinato una diversa ripartizione
delle linee di intervento afferenti il Settore “Competitivita dei Sistemi Territoriali e delle
Imprese” lasciando invariata la dotazione complessiva. Con successiva deliberazione n. 653 del
5 ottobre 2010 la Giunta regionale ha preso atto del parere della pertinente Commissione
consiliare avente ad oggetto la sopramenzionata rimodulazione.

Alla data del 31 dicembre 2010, a fronte della suddetta dotazione finanziaria, si registrano
impegni per € € 95.422.117,98 (pari al 22,73% del costo totale) mentre i pagamenti ammontano
a € 52.909.337,11 (pari al 12,60% del costo totale).

L’avanzamento finanziario e fisico del Settore di intervento € determinato da progetti avviati a
seguito dell’Avviso Pubblico Pacchetti Integrati di Agevolazione e Contratti di Investimento
Industria, Servizi ed Artigianato approvati con deliberazione di giunta regionale n. 220 del 2008
e con decreto dirigenziale n. 8452 del 30.06.2008 finanziati a valere sulla Linea di intervento
7.1.4.1.

Relativamente all’attuazione procedurale si segnala:

- D’approvazione con Decreto Dirigenziale n. 15853 del 16.11.2010 del Regolamento Tecnico
di Attuazione del Fondo di garanzia gestito da Fincalabra SpA, soggetto in house della
Regione Calabria — per come istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 863 del
16.12.2009 e successivamente integrata con delibera Giunta regionale n. 888 del 23.12.2009.
Al riguardo e stato definito il piano delle attivita ai sensi dell’art. 43 del regolamento CE
1828/2006 e della convenzione di servizio Regione/Fincalabra.

- I’approvazione con Deliberazione di Giunta Regionale n. 164 del 27.02.2010del Piano
Regionale per le Infrastrutture Produttive da finanziarsi a valere sulla Linea di intervento
7.1.1.1 “Azioni per potenziare e migliorare la dotazione infrastrutturale e di servizi delle
aree per le attivita produttive della regione”. Con successiva DGR € la n. 653 del 5 ottobre
2010 recante “Presa d’atto del parere n. 2/9* della VI* Commissione Consiliare -
Rimodulazione del Piano Finanziario del POR Calabria FESR 2007/2013 per Assi prioritari,
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Settori e Linee di Intervento approvata con DGR 226/2010 e rimodulazione finanziaria del
settore 1.2” ¢ stato rimodulato il piano di che trattasi.

- L’approvazione, con decreto n. 6702 del 03/10/2010, della graduatoria definitiva dei
Contratti d’investimento ammessi a finanziamento a valere sulla Linea d’Intervento 7.1.5.1,
ai sensi del Bando Pubblico approvato con decreto dirigenziale n. 8452 del 30/06/2008, a
seguito dell’istruttoria svolta da Artigiancassa S.p.a. e delle relazioni inviate dal Nucleo
Regionale di Verifica e Valutazione degli investimenti pubblici relative alla fase negoziale.
Al 31 dicembre 2010 risultano emessi i decreti di concessione provvisoria dei 3 consorzi
finanziati.

- L’approvazione con DGR n. 289 del 25/05/2009 del programma di sostegno per I’accesso al
credito tra la Regione Toscana e la Regione Calabria a favore delle microimprese calabresi; a
fronte di cio con decreto n. 15713 del 15/11/2010 ¢ stata impegnata la somma di €
470.000,00 subordinando I’avvio delle attivita alla presentazione di un manuale esplicativo
sulle modalita ed i tempi di attuazione. Per la gestione dell’intervento ¢ stata individuata
Fincalabra s.p.a soggetto in house della Regione Calabria.

- La stipula, in data 29/06/2010, del Protocollo di intesa con le parti sociali (Province, CCIA,
organizzazioni regionali delle imprese e degli enti locali) finalizzato all’implementazione del
percorso di potenziamento dei SUAP, avente ad oggetto la condivisione delle linee
strategiche, degli obiettivi, delle tipologie di intervento e delle modalita di attuazione, della
dotazione finanziaria nonché la definizione degli impegni dei diversi soggetti rilevanti
coinvolti;

Inoltre, nel corso del 2010 sono state avviate le procedure di selezione afferenti i seguenti
Awvisi Pubblici:

e Approvazione con Decreto Dirigenziale n. 17199 del 30/11/2010 dell’ Avviso Pubblico per la
“selezione e il finanziamento di piani di azioni di informazione e assistenza tecnica per la
creazione e il rafforzamento di reti e cluster di imprese”, finanziato a valere sulla Linea
d’intervento 7.1.1.3 “Azioni di informazione e assistenza tecnica per la creazione di
reti/cluster di imprese e la definizione di progetti di cooperazione da finanziare attraverso i
Contratti di Investimento”. Tale avviso, pubblicato sul BURC dal n. 1 al n. 49 del
16.12.2010, mira al sostegno ed alla realizzazione di una serie di interventi diretti a
promuovere 1’identificazione, la creazione e il rafforzamento delle reti e dei cluster di
imprese di maggiore valenza locale e regionale. Il bando tra i criteri di selezione attribuisce
un punteggio massimo di punti 2 per quanto riguarda I’impatto in termini di pari opportunita,
non discriminazione e di genere (es. agevolazione dell’accesso ai servizi da parte di donne e
dei giovani, partenariato con associazioni per I’imprenditoria femminile, giovanile, del terzo
settore).

e Approvazione con decreto dirigenziale n. 17198 del 30/11/2010, pubblicato sul BURC S.S.
dal n. 1 al n. 49 del 16.12.2010, dell’Avviso Pubblico per I’attuazione dei “Pacchetti
Integrati di Agevolazioni per sostenere la competitivita delle imprese” finanziato a valere
sulla Linea di intervento 7.1.4.1 che sostiene la competitivita delle imprese industriali,
artigiane e di servizio che operano in Calabria attraverso il finanziamento di Piani di
sviluppo Aziendali. | relativi finanziamenti, da effettuare attraverso i Pacchetti Integrati di
agevolazione (PIA) ,prevedono la presentazione di un’unica domanda di agevolazione e di
un’unica procedura di istruttoria e concessione del finanziamento per la realizzazione del
Piano di Sviluppo Aziendale. L’ammontare delle risorse destinate al finanziamento di tale
Avviso ¢ pari a € 42.000.000,00 di cui € 31.000.000,00 sulla Linea 7.1.4.1 dell’Asse VII
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Sistemi Produttivi del POR Calabria FESR 2007-2013. La griglia di valutazione del Piano
degli investimenti produttivi per quanto riguarda il grado di efficacia rispetto all’attuazione
del principio di pari opportunita e di non discriminazione attribuisce un punteggio massimo
di 1 punto ai progetti presentati da imprese a prevalente partecipazione e gestione femminile
e per la realizzazione o I’incremento delle iniziative per migliorare i servizi per i figli dei
dipendenti, quali ad esempio i servizi nursery e assistenza all’infanzia.

Le nuove realizzazioni fisiche del 2010 corrispondono a cinque Piani di Sviluppo Aziendale.

Per quanto riguarda gli indicatori di risultato, rispetto a quanto riportato nel RAE 2009, si
segnala che il basso livello dell’Indice di Intensita creditizia regionale, ha evidenziato un
andamento stazionario, confermando una consistenza media annua degli impieghi rispetto al
PIL pari al 25,2%, rispetto ad una variazione positiva media nazionale di oltre 2 punti
percentuale (dal 59,7 al 62%). Permane pertanto estremamente ridotta la domanda di capitali
regionale in rapporto al PIL (la piu esigua tra le regioni italiane) anche in rapporto al livello
registrato dal Mezzogiorno (36,3%).

Segnali non incoraggianti provengono anche dalla lettura dell’indicatore riguardante il tasso di
iscrizione netto delle imprese. Nel 2009, si osserva infatti un saldo netto negativo pari a -0,8%
che segue il -1,2% dell’anno precedente ed il -0,9% del 2007, a fronte di una sostanziale tenuta
evidenziata sia a livello nazionale che nel Mezzogiorno nel triennio considerato..

3.7.2  Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Non sono stati incontrati problemi significativi nell'attuazione della priorita, o specifiche
difficolta attuative relative dell’asse prioritario di riferimento.

Da segnalare per quanto riguarda il bando PIA 2008 — Linea d’Intervento 7.1.4.1. - le difficolta
incontrate dalle imprese a causa della crisi internazionale che ha rallentato 1’esecuzione degli
investimenti. Il Dipartimento ha, pertanto, organizzato di concerto con il Soggetto Istruttore
(Artigiancassa s.p.a.) degli incontri con tutte le aziende agevolate al fine di esaminare le singole
criticita e concordare le soluzioni possibili. Nel corso dell’anno 2011 il Dipartimento Attivita
produttive, per il tramite di Artigiancassa s.p.a., manterra il monitoraggio sui singoli progetti al
fine di evidenziare per tempo eventuali altre criticita collegate all’attuazione degli stessi.

Per cid che concerne il Fondo di controgaranzia regionale si rappresenta che lo stesso non
risulta ancora operativo. Al riguardo si specifica che nel corso del mese di novembre 2010 é
stato approvato il Regolamento tecnico di attuazione che ne definisce il funzionamento, soggetti
richiedenti, modalita di richiesta e rilascio delle garanzie, etc. E’ stato altresi tenuto un tavolo di
concertazione con le parti sociali al fine di definire le attivitd connesse al funzionamento del
fondo ed alla successiva approvazione del piano per come sopra riportato.

In relazione alla Linee di Intervento 7.1.4.2 ¢ 7.1.5.2, nell’ambito del RAC 2010, 1’ Autorita di
Audit ha mosso alcuni rilievi - prontamente accolti dai responsabili di linea - riguardanti
I’allineamento dei dati finanziari presenti sul sistema informativo rispetto ai dati di
certificazione e alla carenza documentale presente nel fascicolo del progetto oggetto di
controllo.

Non sono state rilevate nel rapporto annuale di controllo criticitd connesse all’attuazione
dell’asse prioritario.
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3.8.1

3.8.1.1 Progressi materiali e finanziari

=

Asse VIII — Citta, Aree Urbane e Sistemi Territoriali

ASSE VIII - CITTA, AREE URBANE E SISTEMI TERRITORIALI

Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

A fronte di una dotazione finanziaria pari a € 509.700.809,00, al 31.12.2010, gli impegni
dell’Asse VIII ammontano a € 27.775.410,90 (pari al 5,45% del costo programmato), mentre i
pagamenti certificati alla Commissione Europea ammontano a € 13.760.727,71 (pari al 2,70%
del costo programmato).

| dati di avanzamento finanziario sono illustrati nella tabella di seguito riportata:

Asse VIII Contributo Attuazione finanziaria
totale Impegni Pagamenti Impegni | Pagamenti
Citta, Aree Urbane e @ (pb)g g © (S /ag g(c a)
Sistemi Territoriali
Importo Importo Importo % %
VIILL nggnee A€ | ¢ 999.824.005.00| €23.901.726,03| €10.896.043.56| 7.97% 3,63%
Vil | Sistemi €209.876.804,00| €3.873.684,87| €2.864.684,15| 1,85% 1,36%
Territoriali
TOTALE €509.700.809,00 | €27.775.410,90 | € 13.760.727,71 5,45% 2,70%

Grafico n 9 Avanzamento finanziario Asse VIII

€ 200.000.000,00
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€ 100.000.000,00

€ 50.000.000,00

€0,00

Vi1

M Contributo totale

Impegni

VIIL2

Pagamenti

Relativamente all’avanzamento finanziario dell’Asse VIII, si precisa che gli impegni al
31.12.2009 erano pari a €13.715.927,55 mentre al 31.12.2010 risultano pari € 27.775.410,90 con
un incremento pari a € 14.059.483,35. E’ opportuno precisare che nel corso del 2010 ¢ stato
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disattivato un progetto per un importo pari a € 261.770,07 e, il Dipartimento competente ha
effettuata disimpegni per un valore complessivo di € 415.070,24.

Per quanto riguarda 1’avanzamento finanziario, i pagamenti hanno registrato un incremento pari
€ 7.361.742,63, passando da € 6.398.985,08 a € 13.760.727,71.

Settore di Intervento 8.1 — Citta e Aree Urbane

Obiettivo specifico 8.1 — Promuovere la competitivita, 1’innovazione e I’attrattivita della citta e
delle reti urbane attraverso la diffusione di servizi avanzati di qualita, il miglioramento della

qualita della vita e il collegamento con le reti materiali e immateriali.

Tabella 4.a — Indicatori di realizzazione

Obiettivo Operativo

Indicatori di realizzazione

Unita di
misura

Valore
Atteso
2015

Avanzamenti

2007

2008

2009

2010

Obiettivo Operativo 8.1.1.
— Sostenere la crescita e la
diffusione delle funzioni
urbane superiori per
aumentare la competitivita
e per migliorare la fornitura
di servizi di qualita nelle
citta e nei bacini territoriali
sovracomunali e regionali
di riferimento

N. Interventi di riqualificazione ambientale
nelle aree interessate dai flussi di visitatori
e turisti (8.1.1.1).

Numero

20

N° Aree e infrastrutture da utilizzare per la
realizzazione di servizi turistici, sistemi di
ospitalita, centri di promozione delle
produzioni tipiche, infrastrutture per il
benessere e il tempo libero riqualificate/
valorizzate (8.1.1.1).

Numero

50

N° infrastrutture per la mobilita sostenibile
dei visitatori e dei turisti riqualificate
(8.1.1.1).

Numero

10

N° Aree e infrastrutture esistenti e
sottoutilizzate da utilizzare per la
realizzazione dei Poli di Innovazione
riqualificate/ valorizzate (8.1.1.2).

Numero

N° Aree e infrastrutture nuove per la
realizzazione dei Poli di Innovazione create
(8.1.1.2).

Numero

N° Aree e infrastrutture esistenti e
sottoutilizzate da utilizzare per la
realizzazione dei Parchi Urbani di imprese
riqualificate/valorizzate (8.1.1.2).

Numero

N° Aree e infrastrutture nuove per la
realizzazione dei Parchi Urbani di imprese
create (8.1.1.2).

Numero

N° Aree e infrastrutture da utilizzare per la
realizzazione dei Laboratori dei Distretti
Culturali Urbani (8.1.1.3).

Numero

N° Interventi di riqualificazione ambientale
e di arredo urbano nelle aree interessate alla
realizzazione dei Laboratori dei Distretti
Culturali Urbani (8.1.1.3).

Numero

™)

N° Laboratori dei Distretti Culturali Urbani
attrezzati (8.1.1.3).

Numero

N° Progetti pilota dei Distretti Culturali
Urbani finanziati (8.1.1.3).

Numero

N° Eventi per la promozione e la
valorizzazione dei Distretti Culturali Urbani
realizzati (8.1.1.3).

Numero

N° Programmi di Cooperazione
Interregionale per lo scambio di esperienze
in materia di Distretti Culturali Urbani
finanziati (8.1.1.3).

Numero
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o ) ) o Unita gi | Valore Avanzamenti
Obiettivo Operativo Indicatori di realizzazione misura Atteso
2015 2007 2008 | 2009 | 2010
Obiettivo Operativo 8.1.2. | N° Aree e immobili degradati e/o
— Elevare la qualita della sottoutilizzati  di  proprieta  pubblica | Numero 30 0 0 4 1
vita, attraverso il recuperati/riqualificati (8.1.2.1).
miglioramento delle N° Reti di servizi migliorate/potenziate
condizioni ambientali e la | (8.1.2.1). Numero 25 0 0 0 2
lotta ai disagi derivanti dal | N° Interventi per il miglioramento dei
degrado, dalla congestione | sistemi di mobilita e di sicurezza (8.1.2.1). Numero | 20 0 0 0 0
e dalle situazioni di N° Interventi di miglioramento della |\ 1 o 0 0 0 0
marginalita urbana dotazione di verde urbano (8.1.2.1).
N° Interventi per il miglioramento del
decoro urbano (8.1.2.1). Numero 30 0 0 0 !
N° Aree attrezzate e infrastrutture per la
localizzazione di attivita imprenditoriali | Numero 6 0 0 0 0
create (8.1.2.1).
N° Centri Servizi Zonali per la gestione
delle aree attrezzate e delle infrastrutture
: . ...~ | Numero 5 0 0 0 0
per la localizzazione delle attivita
imprenditoriali (8.1.2.1).
N° Iniziative imprenditoriali finanziate , di
cui: - femminili (8.1.2.1). Numero | 50(25) |~ 0 0 0 0
N° Posti in asili nido creati (8.1.2.1). Numero | 1.694 0 0 0 0
N° Laboratori per la creativitd creati
(8.1.2.1). Numero 100 0 0 0 0
N° Strutture per anziani create (8.1.2.1). Numero | 30 0 0 0 0
N° Interventi per il miglioramento
dell’accessibilita degli spazi e dei servizi
pubblici ai Soggetti diversamente abili Numero 20 0 0 0 0
(8.1.2.1).
N° Micro-iniziative imprenditoriali nel
campo dei servizi alle persone finanziate, di | Numero | 40 (20) 0 0 0 0
cui: - femminili (8.1.2.1).
N° Parcheggi fuori strada, in prossimita di
fermate di mezzi pubblici e nei nodi di | Numero 10 0 0 0 2
interscambio modale creati (8.1.2.2).
Ne° Sistemi di protezione dal traffico creati Numero 10 0 0 0 0
(8.1.2.2).
Km Piste ciclabili (8.1.2.2). km 100 0 0 0 0
N° Sistemi di mobilita pedonale creati «
(8.1.2.2). Numero (@) 0 0 0 0
N° Stazioni dismesse nelle aree urbane
recuperate (8.1.2.2). Numero 5 0 0 0 0
N° Spazi attrezzati per attivita sportive,
sociali, ricreative creati sul waterfront delle Numero 2 0 0 0 0
Cittd di Gioia Tauro e San Ferdinando
(8.1.2.3).
N° Interventi di riqualificazione e
funzionalizzazione  degli  insediamenti
urbani a margine dell’area portuale di Gioia Numero 8 0 0 0 0
Tauro (8.1.2.3).
Centro di Accoglienza dei Marittimi
(8.1.2.3). Numero 1 0 0 0 0
N° Interventi sul sistema delle infrastrutture
e della mobilita nei comuni limitrofi
all’area portuale di Gioia Tauro realizzati Numero 4 0 0 0 0
(8.1.2.3).

(*) non quantificato dal Programma (in corso di definizione)
(**) Il dato é diminuito perché due progetti (cod. 89770 e 89771) sono stati disattivati ed un altro ¢ stato considerato erroneamente.
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Tabella 4.b — Indicatori di risultato
S . . Valore Avanzamenti
Obiettivo Specifico Indicatore di Risultato L'{/r:_lta di _If_m_ea dlt Atteso
isura | rirenmento | 5515 | 2007 | 2008 | 2009 2010
Incremento %  delle
imprese  insediate  nei
o - quartieri  marginali e % ™. 30 0
Obiettivo Specmclo degradati delle citta e 0 0 0
8.1.- I:_rtpnjtgovere @ | delle aree urbane.
;?E%ewllzlzgni . Numero iniziative
R o imprenditoriali  insediate " "
Lﬁgatgmge"e dfgg nei  Parchi Urbani di | NNUMero - *) 0 0 0 0
urbane attraverso la Imprese. o el
diffusione di servizi Incremento . .Ajh eﬁ
s | XS WSOS T || w0 [ |0 |
miglioramento della
qualita della vita e il eD?ser::)en?k:?I?tgrbaSie verde
collegamento con le . - | Mq per
reti materiali e urbano per i comuni abitante 20,2 30 20,2 | 20,8 | 20,8 20,8
immateriali capoluogo di provincia
Quota aree recuperate e
utilmente messe in uso sul % 0 10 0 0 0 0
totale aree degradate
(*) non quantificato dal Programma (in corso di definizione)
Tabella 5 — Importi impegnati ed Erogati
. Attuazione Finanziaria
Asse VIII Contributo Totale Impegni Pagamenti Impegni | Pagamenti
Settore Intervento Peg g Peg g
(Obiettivo specifico) (@) (b) (c) (bla) (cla)
importo importo importo % %
8.1 Citta e Aree
: Urbane € 299.824.005,00 | €23.901.726,03 | € 10.896.043,56 | 7,97% 3,63%

Settore di Intervento 8.2 — Sistemi Territoriali

Obiettivo specifico 8.2 - Migliorare la qualita della vita, la competitivita e 1’ attrattivita dei
Sistemi Territoriali non urbani valorizzando le risorse e le specificita locali e contrastando il
declino dei territori delle aree interne e marginali.

Tabella 4.a — Indicatori di realizzazione

—_ Unita | Valore Avanzamenti
g b;;ttli\\//% Indicatori di realizzazione di Atteso
p misura 2015 2007 2008 2009 | 2010
N° Infrastrutture per i servizi di trasporto
Obiettivo pubblico locale nelle aree territoriali conturbate -
Operativo | create/potenziate (8.2.1.1). Numero ) 0 0 0 0
8.2.1.—
Migliorare la | N° Sistemi innovativi di mobilita (8.2.1.1). Numero 10 0 0 0 0
qualitadella | N° Parcheggi fuori strada, in prossimita di
vita, la fermate di mezzi pubblici e nei nodi di
competitivita | interscambio modale creati (8.2.1.1). Numero 30 0 0 0 0
e lattrattivita
dei Sistemi | Km Piste ciclabili (8.2.1.1). km 50 0 0 0 0
Territoriali | N°  Stazioni dismesse nelle aree urbane
non urbani | recuperate (8.2.1.1). Numero 6 0 0 0 0
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. Unita Valore i
8;’;?2;;\’/% Indicatori di realizzazione _di Atteso Avanzament
misura 2015 2007 2008 2009 | 2010
attraverso la | N° Infrastrutture per lo sport e il tempo libero
realizzazione | create (8.2.1.2). Numero 20 0 0 0 0
di Progetti N° Infrastrutture per le attivita culturali e di
Integrati in | intrattenimento create (8.2.1.2). Numero 20 0 0 0 0
grado di N° Infrastrutture recuperate o realizzate per la
valorizzare le | localizzazione di servizi per linfanzia, per i
risorse e le | giovani , per gli anziani e per i diversamente abili | Numero 80 0 0 0 0
specificita | (8.2.1.2).
|?Ca|ti e ; N° Infrastrutture per la Rete Regionale delle Case
contrastare 1l | della  Salute riqualificate/potenziate/create
decli_nodelle (8.2.1.3). | P Numero 7 0 0 0 0
areeintemee [N° Interventi per il recupero e la
marginali rifunzionalizzazione degli edifici pubblici e/o di
interesse pubblico nei centri storici e nei borghi | Numero 10 0 0 3 3
di eccellenza (8.2.1.4).
N° Infrastrutture e impianti complementari nei
Egnztrli Zt)orici e nei borghi di eccellenza realizzati Numero 20 0 0 4 3
N° Ambienti virtuali e sistemi informativi creati
(8.2.1.4). Numero 5 0 0 0 0
N° Interventi di riqualificazione ambientale e di
arredo urbano nelle aree interessate dai flussi di
visitatori e turisti (8.2.1.5). Numero 20 0 0 0 0
N° Aree e infrastrutture da utilizzare per la
realizzazione di servizi turistici, sistemi di
qspltalltg, centri di promozione delle prt_)duzmnl NUMmero 15 0 0 0 0
tipiche, infrastrutture per il benessere e il tempo
libero riqualificate/ valorizzate (8.2.1.5).
N° Infrastrutture per la mobilita sostenibile dei
visitatori e dei turisti riqualificate (8.2.1.5). Numero 5 0 0 0 0
N° Aree attrezzate e infrastrutture per la
localizzazione di attivitda imprenditoriali create NUMmero 6 0 0 0 0
(8.2.1.5).
N° Centri Servizi Territoriali per le imprese
creati (8.2.1.6). Numero 6 0 0 0 0
N° Progetti integrati di sviluppo regionale per
contrastare lo  spopolamento dei  sistemi
territoriali marginali e in declino finanziati | Numero 3 0 0 0 0
(8.2.1.7)
(*) non quantificato dal Programma (in corso di definizione)
(**) L’indicatore ¢ diminuito perché un progetto ¢ stato disattivato (cod. 89764).
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Tabella 4.b — Indicatori di risultato

Unita Linea di Valore Avanzamenti

Obiettivo Indicatore di .
Specifi Risultat di iferi t Atteso
pecifico Isultato Misura | "EMMENtO 1 o015 | 2007 2008 | 2009 2010

Obiettivo Incremento percentuale
Specifico 8.2. — | delle presenze
Migliorare la | turistiche negli esercizi
qualita della vita, | ricettivi nei sistemi % 0 10 0 0 0 0
la competitivita e | territoriali  interessati
lattrattivita ~ dei | da progetti integrati.

Sistemi Incremento percentuale
Territoriali  non | degli addetti nelle
urbani imprese agroindustriali
valorizzando le | nei sistemi territoriali
risorse e le | interessati da progetti
specificita locali | integrati di sviluppo
e contrastando il | locale.

% 0 10 0 0 0 0

declino dei Popolazione residente
territori delle aree P

interne g | Nei sistemi territoriali |\ e | 103431(%) | (**) | 101.005 | 100.515 | 99.601 | 98572
marginali marginali e in declino.

(*) dato rettificato rispetto al POR FESR 2007-2013 e al RAE 2009 in quanto é stato riscontrato un errore materiale
nella quantificazione della popolazione residente.

Si precisa inoltre che i comuni ricompresi nei “Sistemi Territoriali Marginali e in Declino” sono n. 106 e non 108.
(**) e in corso la rivalutazione dell indicatore.

Tabella 5 — Importi impegnati ed erogati

. Attuazione Finanziaria
Contributo

Asse | Pagamen

Totale . . . .

Settore Intervento Impegni Pagamenti Impegni ti

(Obiettivo specifico) (a) (b) (c) (b/a) (c/a)

importo importo importo % %

8.2 | Sistemi Territoriali | € 209.876.804,00 | € 3.873.684,87 | € 2.864.684,15 1,85% 1,36%

3.8.1.2 Analisi qualitativa

Settore di Intervento 8.1 — Citta e Aree Urbane

Il Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013, approvato con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 240 del 2009, prevede, per il Settore Citta e Aree Urbane, un totale di risorse pari
ad € 299.824.005,00.

Alla data del 31.12.2010, a fronte della suddetta dotazione finanziaria, si registrano impegni per
€ 23.901.726,03 (pari al 7,97% del costo programmato) mentre i pagamenti ammontano
complessivamente a € 10.896.043,56 (pari al 3,63% del costo programmato) di cui € 833.790,00
di progetti a cavallo, € 8.681.871,97 di progetti prima fase e € 1.377.381,59 di progetti
finanziati nell’ambito dei Progetti Integrati di Sviluppo Urbano (PISU).

Tale avanzamento finanziario é stato generato dai seguenti n. 10 interventi:

o n. 4 interventi a valere sulla Linea di intervento 8.1.1.1 - che hanno prodotto una spesa di
€ 5.257.460, con un incremento di € 2.799.157,96 rispetto al 2009, volti alla realizzazione
ed al potenziamento delle funzioni e dei servizi per la valorizzazione turistica del
patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico di eccellenza delle Citta e delle Aree
Urbane. Tra questi pud annoverarsi il progetto di Riqualificazione ambientale dei fiumi
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Crati e Busento - I° stralcio - Parco acquatico del Crati del Comune di Cosenza e
I’intervento relativo al Parco fluviale del Torrente Piazza Area Sud del Comune di
Lamezia Terme, entrambi progetti di prima fase; si segnala di rilevo anche il progetto di
“Riqualificazione del lungomare di Gallico” del Comune di Reggio Calabria, nel relativo
PISU;

o n. 4 interventi a valere sulla Linea di intervento 8.1.2.1 - che hanno prodotto una spesa di
€ 3.741.531, con un incremento di € 2.188.766,41 rispetto al 2009, volti alla
riqualificazione ambientale e alla rigenerazione sociale ed economica dei Centri Storici e
dei Quartieri Marginali e Degradati delle Citta e delle Aree Urbane. Tra questi si segnala
I’intervento previsto nel PISU relativo alla prosecuzione della progettazione
dell’intervento del Comune di Reggio Calabria relativo ai lavori di Completamento del
Water-front anche attraverso 1’acquisizione, riqualificazione ed adeguamento funzionale
delle aree pertinenti al demanio statale e al patrimonio delle ferrovie;

o n. 2 interventi a valere sulla Linea di intervento 8.1.2.2 - che hanno prodotto una spesa di
€ 1.897.052, con un incremento di € 1.555.390,00 rispetto al 2009, volti al potenziamento
dei sistemi di mobilita sostenibile nelle Citta e nelle Aree Urbane, entrambi progetti di
prima fase riguardanti: a) la prosecuzione dei lavori relativi al Progetto Viale Parco —
Tratto B nel comune di Rende consistenti nella sistemazione della esistente rete stradale e
del suo raddoppio (da due a quattro corsie di marcia separate da aiuola spartitraffico) e
nella realizzazione di piste ciclabili e aiuole a verde, e b) la nuova sistemazione viaria ed
utilizzazione delle maggiori aree per la realizzazione di interscambio viario e percorsi
pedonali nel comune di Reggio Calabria, sul Viale della Liberta con la realizzazione di
piste pedonali ai margini del viale e di circa 300 posti auto nella parte centrale dello
stesso.

Con riferimento a progetti afferenti 1’attuazione dei PISU (Progetti Integrati di Sviluppo
Urbano) previsti dal Programma Operativo, finalizzati a sostenere la crescita e la diffusione
delle funzioni urbane superiori per aumentare la competitivita e a migliorare la fornitura di
servizi di qualita nelle citta e nei bacini territoriali sovracomunali e regionali di riferimento, ed
elevare la qualita della vita, attraverso il miglioramento delle condizioni ambientali e la lotta ai
disagi derivanti dal degrado, dalla congestione e dalle situazioni di marginalita urbana, si rileva
quanto segue.

In esito ai lavori del Tavolo di Partenariato del PISR “Sistema delle Aree Urbane Regionali”,
istituito nel 2009 (DGR n. 181 del 20.04.2009), la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 11
del 13.01.2010, ha approvato i criteri di riparto delle risorse assegnate all’Asse VIII — Settore
“Citta e Aree Urbane” del POR, destinando circa 1’85% delle risorse disponibili, per il
finanziamento dei PISU delle Citta e Aree Urbane di seguito indicate:

Citta di Reggio Calabria;

Area Urbana Cosenza-Rende, costituita dalla Citta di Cosenza e dalla Citta di Rende;

Citta di Catanzaro;

Citta di Lamezia Terme;

Citta di Crotone;

Citta di Vibo Valentia;

Area Urbana Corigliano-Rossano, costituita dalla Citta di Corigliano Calabro e dalla Citta
di Rossano Calabro.

e Citta Porto di Gioia Tauro.

Con decreto dirigenziale n. 1050 del 10.02.2010 del Dipartimento Urbanistica, sono state
approvate le “Linee guida per la redazione dei PISU”, a conclusione della procedura scritta
attivata nel tavolo di Partenariato del PISR “Sistema delle aree Urbane” e con Decreto
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Dirigenziale n. 1051 del 10/2/2010 é stato approvato lo schema di Convenzione per la loro
realizzazione. Successivamente il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio ha
richiesto alle Amministrazioni titolari dei PISU di presentare, sulla base delle Linee Guida, le
Schede Progettuali dei Progetti Integrati di Sviluppo Urbano (PISU) ed é stata attivata la fase
negoziale tra la Regione Calabria e le singole Amministrazioni Comunali.

Nel mese di marzo 2010 sono state stipulate le convenzioni tra I’amministrazione regionale e i

Comuni beneficiari per I’attuazione dei PISU. L’impegno complessivo ammonta a €
219.171.347,66.

Sulla base delle Linee guida per I’attuazione dell’ Asse VIII Obiettivo Specifico 8.1 Citta e Aree
Urbane sono state svolte le valutazioni da parte del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica
degli Investimenti Pubblici e rilasciati i pareri di coerenza programmatica da parte dell’ Autorita
di Gestione per il successivo impegno di spesa, sui PISU del Comune di Vibo Valentia,
dell’ Area Urbano Rossano Corigliano, del Comune di Reggio Calabria, del Comune di Crotone.

Infine, per quanto riguarda gli indicatori di risultato del settore Citta e Aree Urbane, 1’unico
valore disponibile e aggiornato ¢ quello relativo all’indicatore: Disponibilitd di Verde Urbano
nelle Citta. Nel 2008 si & verificato un lieve incremento (da 20,2 a 20,8 mq per abitante), che
non migliora tuttavia il notevole divario rispetto alla media nazionale (93,6) e meridionale
(95,5). Nel 2009 e nel 2010 non ci sono state realizzazioni che hanno implementato il dato.

| restanti indicatori, non sono ancora influenzati dalle attivita avviate.

Settore di Intervento 8.2 — Sistemi Territoriali

Il Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013, approvato con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 240 del 2009, prevede per il Settore Sistemi Territoriali un totale di risorse pari ad
€ 209.876.804,00.

Alla data del 31.12.2010, a fronte della suddetta dotazione finanziaria, si registrano impegni per
€ 3.873.684,87 (pari al 1,85% del costo programmato) mentre i pagamenti ammontano
complessivamente a € 2.864.684,15 (pari al 1,36% del costo programmato), con un incremento
di € 818.428,26 rispetto al 2009, e riguarda € 1.572.901,94 di progetti prima fase ed €
1.291.782,21 di progetti a cavallo.

Tale avanzamento finanziario € determinato da n. 6 interventi a valere sulla Linea di Intervento
8.2.1.4, che finanzia progetti integrati per la Valorizzazione dei Centri Storici e dei Borghi di
Eccellenza della Calabria, di cui n. 3 interventi riguardano il recupero e la rifunzionalizzazione
degli edifici pubblici e/o di interesse pubblico e n. 3 interventi riguardano infrastrutture e
impianti complementari.

Non sono attualmente disponibili i dati relativi agli indicatori di risultato essendo il Sistema
Informativo Regionale in corso di implementazione. Si prevede che saranno disponibili al
31/12/2011.

Con riguardo al processo di attuazione della Progettazione Integrata Locale, la Giunta regionale
con deliberazione n. 163 del 27.02.2010 ha approvato il quadro delle Linee di intervento del
POR Calabria FESR 2007-2013 e delle relative risorse disponibili per 1’attuazione dei Progetti
Integrati di Sviluppo Locale (PISL).

Nel corso del 2010 sono state adottate delle semplificazioni procedurali per velocizzare alcuni
passaggi della deliberazione di Giunta regionale n. 163/2010, lasciandone inalterato 1’impianto
per non modificare 1’originaria strategia programmatica del POR.
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La Regione Calabria ha riavviato, quindi, le procedure di attuazione dei PISL e con il DDG n.
17808 del 6 dicembre 2010 ¢ stato approvato 1I’Avviso avente ad oggetto “/’Invito alle Province
a presentare i Rapporti di Priorita Strategiche Territoriali e Settoriali per la successiva
predisposizione da parte della Regione dei Quadri Unitari della Progettazione Integrata .

In seguito a tale awvviso, le Province, entro il 31 gennaio 2011, presenteranno alla Regione i
“Rapporti di priorita strategiche territoriali” per la predisposizione del QUPI dopo averli
condivisi con i Tavoli di Partenariato Provinciali. Questi documenti forniranno alla Regione
indicazioni sulle priorita programmatiche e sulla progettualita territoriale. Ne costituisce un
esempio il lavoro svolto dai partenariati locali nel settore turistico, attraverso la costituzione dei
Sistemi Turistici Locali (STL).

La Regione, a partire dai Rapporti provinciali, sta elaborando il Quadro Unitario della
Progettazione Integrata (QUPI) che dovra contenere le priorita territoriali e settoriali necessarie
per I’individuazione dei Progetti Integrati, in coerenza con gli strumenti programmatici regionali
e provinciali.

Il QUPI, che dovra essere condiviso con il Tavolo di Partenariato Regionale ed approvato dalla
Giunta Regionale, identifichera le priorita territoriali e settoriali per ciascuna tipologia di
Progetto, sulla base di criteri di concentrazione e selettivita delle scelte. La coerenza con il
Quadro e strettamente vincolante per le proposte di PISL.

Infine, nel corso del 2011, la Regione provvedera a pubblicare gli Avvisi per la presentazione
delle Proposte di PISL, da parte dei partenariati di progetto.

3.8.2  Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Non sono state rilevate nel rapporto annuale di controllo criticitd connesse all’attuazione
dell’asse prioritario.

Relativamente al Settore 8.1 - Citta e aree urbane degli 8 PISU individuati restano ancora da
approvare 4 (Area urbane di Cosenza-Rende; Citta di Catanzaro; Citta di Lamezia Terme; Citta
Porto di Gioia Tauro). Tale ritardo e imputabile essenzialmente ai Comuni interessati che hanno
rallentato la presentazione della documentazione integrativa richiesta.

A tale criticita si é fatto fronte attraverso incontri di procedura negoziata tra Dipartimenti,
Comuni e Nucleo di Valutazione al fine di accelerare la presentazione della suddetta
documentazione.

Per quanto riguarda il Settore 8.2 - Sistemi territoriali, come evidenziato nel corso del Comitato
di Sorveglianza del 20 luglio 2010, I’amministrazione regionale ha operato uno snellimento
della procedura di finanziamento dei PISL, attraverso la contrazione di alcune fasi del processo,
al fine di accelerare i tempi di pubblicazione dell’ Avviso per la definizione dei PISL medesimi.

A tal fine e stata predisposta una base dati digitalizzata dei fabbisogni e delle opportunita e
potenzialita dei territori - in maniera integrata tra i Dipartimenti interessati - per la
determinazione delle filiere e degli ambiti territoriali prioritari.
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3.9.1

=

ASSE I X — ASSISTENZA TECNICA E COOPERAZIONE INTERREGIONALE

Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.9.1.1 Progressi materiali e finanziari

Asse IX - Assistenza Tecnica e Cooperazione Interregionale

A fronte di una dotazione finanziaria pari a € 89.947.202,00, al 31.12.2010, gli impegni
dell’Asse IX ammontano a € 7.864.897,65 (pari al 8,74% del costo programmato), mentre i
pagamenti certificati alla Commissione Europea ammontano a € 3.502.752,39 (pari al 3,89% del
costo programmato).

| dati di avanzamento finanziario sono illustrati nella tabella di seguito riportata:

Asse IX

Attuazione finanziaria

Contributo

totale i i i i
Assistenza Tecnica e Impegni Pagamenti Impegni | Pagamenti

Cooperazione (a) (b) (c) (b/a) (c/a)

Interregionale Importo Importo Importo % %
IX.1 ¢:2|nsit§;za €59.964.801,00 | €7.864.897,65| €3.502.752.39| 13,12% 5,84%
Ix2 |Cooperazione | o4 o0n 401 00 €0,00 €0,00|  0,00% 0,00%
Interregionale

TOTALE € 89.947.202,00 | € 7.864.897,65| € 3.502.752,39 8,74% 3,89%

Grafico n 10 Avanzamento finanziario Asse 1X

€ 60.000.000,00
€ 50.000.000,00
€ 40.000.000,00
€ 30.000.000,00
€ 20.000.000,00
€ 10.000.000,00

€0,00

IX.1

m Contributo totale

Impegni

IX.2

Pagamenti

Relativamente all’avanzamento finanziario dell’Asse IX, si precisa che gli impegni nel 2009
erano pari a € 1.982.707,50, e nel 2010 sono pari a € 7.864.897,65, registrando un incremento
pari a € 5.882.190,15.
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Per quanto riguarda I’avanzamento finanziario, i pagamenti hanno registrato un incremento pari
€ 2.736.515,64, passando da € 766.236,75 a € 3.502.752,39.

Settore di Intervento 9.1 — Assistenza Tecnica

Obiettivo specifico 9.1 — Sostenere I’Amministrazione regionale nelle attivita di gestione ¢
efficienza
nell’implementazione degli interventi del POR e migliorare la capacita amministrativa della
struttura regionale incaricata della loro attuazione. Rafforzare le competenze tecniche e di
governo delle amministrazioni e degli enti attuatori ed il coinvolgimento del Partenariato
economico e sociale.

sorveglianza del

Tabella 4.a — Indicatori di realizzazione

Programma Operativo al fine di accrescere i

livelli

Valore

Obiettivo . . . . Unita di Avanzamento
- Indicatore di Realizzazione - Atteso
Operativo Misura | “,qc" | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
N° Giorni/Uomo di assistenza tecnica a
supporto  dell’AdG, del Comitato di
Coordinamento  del Programma e dei | Numero 75.000 0 0 1730 | 11561
Obiettivo Operativo | Responsabili  degli ~ Assi/Settore Prioritari.
9.1.1 - Supportare (9.11.1).
I’ Autorita di N° Giorni/Uomo di assistenza tecnica a
Gestione, il supporto delle strutture regionali e provinciali,
Comitato di dei Beneficiari finali e dei Soggetti attuatori | Numero 10.000 0 0 0 0
Coordinamento del nelle attivita di monitoraggio delle operazioni
Programma, i finanziate. (9.1.1.2).
Responsabili Degli N° Unita di Progetto per il coordinamento e la
Assi/Settori gestione dei Progetti Integrati di Sviluppo | Numero 1 0 0 0 0
Prioritari nelle Regionale (9.1.1.2).
realizzazione delle N° Laboratori Territoriali di Progettazione
attivita di (9.1.1.2). Numero 5 0 | 0 0 0
programmazione N° Unitd di Programmazione Operativa
operativa, (9.1.1.2). 9 P Numero 20 0 0 0 0
coordinamento, N° Sistema informativo per la gestione dei flussi
gestione, procedurali e documentari del Programma | Numero 1 0 0 0 1
monitoraggio, Operativo (91.1.2).
controllo e N° Giorni/lUomo di assistenza tecnica a
valutazione del supporto delle strutture regionali e provinciali,
POR. dei Beneficiari finali e dei Soggetti attuatori | | 40000 0 0 55 3895
nelle attivita di
monitoraggio delle operazioni finanziate.
(9.1.1.3).
N° Giorni/Uomo di assistenza tecnica a
i . supporto delle strutture regionali e provinciali
Obiettivo Operativo reposte e degli eventuali Organismi intermedi
9.12- Rafforzare il | o™i i ontrollo i 1° livello delle | "UMero | 45000 | 0| 0 0 | 700
ruolo del_ operazioni finanziate. (9.1.1.4).
Partenariato
Eggina??;;g?e N°  Giorni/Uomo ‘di Aassist‘_anza tecnica a
Panalisi. la supporto del_l’Autorlté di Audit e dell’Autorita | numero 75.000 0 0 10560 | 22120
valutazié)ne ela di Cert_lfl(;az_lone (9.1_.1.5).
comunicazione N° Azioni di valutazione (9.1.1.6) numero 20 0 0 0 0
delle politiche N° Giorni/lUomo di assistenza tecnica a
regionali del POR supporto _dell’Autoritz}_ di Ggstione e al
Calabria FESR Respons?blle de.11 mformaznqne ) nella numero 35.000 0 0 5495 0
2007 — 2013, elaborazione,  gestione,  monitoraggio e
valutazione del piano di comunicazione el POR
(9.1.7)
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ietti itagi | Valore Avanzamento
Oblettl_vo Indicatore di Realizzazione Un_lta di Atteso
Operativo Misura | “,q/c" | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
Obiettivo Operativo
9.1.2- Rafforzare il
ruolo del
E‘Z‘gﬁgﬁ::igoe N° Giorni/lUomo di assistenza tecnica a
Sociale per sostegno delle attivita della Consulta del
SO Comitato per le Politiche Regionali Unitarie di
1 anahs'l, la Sviluppo e Coesione 2007-2013, Numero 12.000 0 0 0 700
valutazione e la - . .
comunicazione della Consulta Regionale delle autonomie locali
delle politiche e el forum del Partenariato Economico e Sociale
regionali del POR
Calabria FESR
2007 — 2013.
Tabella 4.a — Indicatori di risultato
Obiettivo Specifico Indicatore di Uglita Linea di X?':g;g Avanzamenti
Risultato Misura riferimento 2015 2007 | 2008 | 2009 2010
Obiettivo Specifico 9.1- | Quota della
Sostenere popolazione adulta
I’ Amministrazione a conoscenza del
regionale nelle attivita di | Programma Numero 0 0 10 30 40 50
gestione e sorveglianza | Operativo  2007-
del Programma | 2013 (**)
Operativo al fine di | Riduzione % del
accrescere i livelli di | tempo medio di
efficienza istruttoria dei % ). -40 -20 -20 -2 -30
nell’implementazione progetti finanziati.
degli interventi del POR
e migliorare la capacita
amministrativa della N di
struttura regionale | umrerom i d :
incaricata  della loro ap{) eser ta I de
attuazione. Rafforzare le E(a:lcr)r?g;rilgo?sociale
;gyep;ﬁtgnze tecnlchedeeﬁel coinvolti a tempo Numero 0 10 0 0 0 0
amministrazioni e degli g!enottnel _procezsc;
enti attuatori ed il Plr a:’ L,f,?f,:oni* €
coinvolgimento del ogramma (**)
Partenariato economico e
sociale
(*) non quantificato dal Programma (in corso di definizione)
(**) dati da reperire tramite indagini dirette ancora non effettuate
Tabella 5 —Importi impegnati ed erogati
Contributo Attuazione Finanziaria
Asse IX Totale Pagamen
Settore Intervento Impegni Pagamenti Impegni ti
(Obiettivo specifico) (a) (b) (c) (b/a) (c/a)
importo importo importo % %
9.1 | Assistenza Tecnica | € 59.964.801 € 7.864.897,65 € 3.502.752,39 | 13,12% 5,84%
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Settore di Intervento 9.2 — Cooperazione interregionale

Obiettivo specifico 9.2 — Promuovere la cooperazione territoriale interregionale per favorire 1’
apertura internazionale del sistema produttivo, istituzionale, sociale e valorizzare il patrimonio
culturale della regione.

Tabella 4.a - Indicatori di realizzazione

Unitagi | valore Avanzamento
Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione - Atteso
Misura o015 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
Obiettivo  Operativo | N° Azioni di Cooperazione Interregionale
9.2.1 — Promuovere, | con Regioni di altri Stati Membri | Numero 20 0 0 0 0
attraverso azioni di | dell’Unione Europea realizzate (9.2.1.1).
cooperazione
Irzgiir;iglz(i)girlee e :g N° Azioni di Cooperazione Interregionale
diffusione di buone | o0 altre Regioni italiane realizzate | Numero 20 0 0 0 0
pratiche e di azioni (9.212).
innovative.
Tabella 4.a - Indicatori di risultato
. - S . . Valore Avanzamenti
Obiettivo Specifico Ingl_caﬁ)rf di l"\l/rll.'ta di _If_ln_ea d't Atteso
Isultato Isura rirerimento 2015 2007 2008 2009 2010
Obiettivo  Specifico
2620pe'rzrz?g:;were la Quota delle Azioni di
I Cooperazione
territoriale ]
interregionale per :Zﬁgig{gnalei cui
favorire Fapertura risultati  sono  stati % 0 50% 0 0 0 0
Is?:t?errg?oni:?o duttisgl trasferiti e utilizzati
istituzionale, sociale e aullme.mo del POR
valorizzare galabrla FESR 2007-
il patrimonio culturale 013 (*)-
della regione.
(*) dati da reperire tramite indagine dirette ancora non effettuate
Tabella 5 —-Importi impegnati ed erogati.
Asse IX Contributo Attuazione Finanziaria
Sse
Totale i i i i
Settore Intervento Impegni Pagamenti Impegni | Pagamenti
(Obiettivo specifico) ), () _(c) (b/a) (c/a)
importo importo importo % %
9.2 |  Cooperazione 29.982.401 0 0 0 0

3.9.1.2 Analisi qualitativa

Settore di Intervento 9.1 - Assistenza Tecnica

Il Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 approvato con deliberazione di Giunta
regionale n. 240 del 2009 prevede per il Settore Assistenza Tecnica un totale di risorse pari ad €

59.964.801,00.
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Nel corso del 2010, la Giunta Regionale, con le Deliberazioni nn. 721 del 11/11/2010 e n. 866
del 29/12/2010, ha approvato la rimodulazione del Piano Finanziario che ha determinato una
diversa ripartizione delle linee di intervento afferenti il Settore “Assistenza tecnica” lasciando
invariata la dotazione complessiva di cui sopra.

Alla data del 31.12.2010, a fronte della suddetta dotazione finanziaria, si registrano impegni per
€ 7.864.897,65 (pari al 13,12% del costo programmato) mentre i pagamenti ammontano
complessivamente a € 3.502.752,39 (pari al 5,84% del costo programmato),

Il suddetto avanzamento finanziario ha riguardato principalmente le seguenti linee di intervento:

e Linea di Intervento 9.1.1.1, in relazione alle indennita per le Posizioni organizzative di
responsabile di Linea di Intervento, alle spese della segreteria tecnica dell’Autorita di
gestione, del Comitato di Sorveglianza e per la pubblicazione di avvisi per la selezione delle
operazioni;

e Linea di Intervento 9.1.1.2, in relazione alla realizzazione di Piani Operativi, Studi di
Fattibilita e Analisi Costi Benefici per 1’attuazione del programma (operazione 9.1.1.2.1);

e Linea di Intervento 9.1.1.3, in relazione all’assistenza tecnica alle attivita delle Unita di
Monitoraggio e per le Posizioni Organizzative di Unita di Monitoraggio (operazione
9.1.1.3.3);

e Linea di Intervento 9.1.1.4, in relazione alle attivita connesse al rafforzamento dei controlli
di primo livello e alle attivita delle Unita di verifica e controllo;

e Linea di Intervento 9.1.1.5, in relazione all’assistenza tecnica all’ Autorita di certificazione e
all’ Autorita di Audit;

o Linea di Intervento 9.1.1.7, in relazione alle attivita connesse alla gestione, monitoraggio e
valutazione del Piano di Comunicazione.

Relativamente all’avanzamento procedurale, si segnala, la modifica con Deliberazione della
Giunta regionale n. 170 del 07.02.2010 del Documento di attuazione dell’ Asse IX “Piano di
azione dell assistenza tecnica” gia approvato, nel corso del 2009 prima dal Comitato di
Coordinamento del POR, con procedura di consultazione scritta, e poi dalla Giunta regionale
con deliberazione n. 629 del 21.09.09.

Nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 9.1 si evidenzia che in relazione all’Obiettivo Operativo
9.1.1 “Supportare I’Autorita di Gestione, il Comitato di Coordinamento del programma, i
Responsabili degli Assi/Settori Prioritari nella realizzazione delle attivita di programmazione
operativa, coordinamento, gestione, monitoraggio, controllo e valutazione del POR”,
I’ Amministrazione regionale ha emanato due Avvisi Pubblici al fine di integrare 1’apporto
fornito dal personale interno con professionalita di origine esterna, a vario titolo coinvolte,
selezionate in esecuzione a quanto previsto dal Regolamento n. 8 del 10 giugno 2009 modificato
ed integrato dal Regolamento n. 9 del 11 giugno 2010 (si veda al riguardo il successivo Capitolo
5 Assistenza Tecnica).

Il processo di selezione delle professionalita esterne avviene utilizzando le procedure della
Banca Dati Esperti Individuali della Regione Calabria, attraverso la estrazione dei “Curriculum
vitae”, inseriti per le Aree di Esperienza Professionale e Settori di Specializzazione.

Le modalita di selezione delle professionalita di origine esterna garantiscono alla fonte la piena
applicazione del principio di pari opportunita essendo mirate a prevenire ogni forma di
discriminazione fondata sul sesso, la razza o 1’origine etnica, la religione o le convinzioni
personali, le disabilita. Relativamente all’avanzamento fisico si segnala I’incremento del:
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e 15,41% per I’indicatore 9.1.1.1- N° giorni/uomo di assistenza tecnica a supporto dell’ADG,
del Comitato di Coordinamento del Programma e dei Responsabili degli Assi/Settore
Prioritari;

o 12,98 % per I’indicatore 9.1.1.3- N° giorni/uomo di assistenza tecnica a supporto delle
strutture regionali e provinciali, dei beneficiari finali e dei soggetti attuatori nelle attivita di
monitoraggio delle operazioni finanziate;

o 3,78% per I’indicatore 9.1.1.4-N° giorni/luomo di assistenza tecnica a supporto delle strutture
regionali e provinciali preposte e degli eventuali organismi intermedi nelle attivita di
controllo di 1° livello delle operazioni finanziate;

o 28,16% per l’indicatore 9.1.1.5- N° giorni/uomo di assistenza tecnica a supporto
dell’ Autorita di Audit e dell’ Autorita di Certificazione;

e 1570% per I’indicatore 9.1.1.7.- N° giorni/uomo di assistenza tecnica a supporto
dell’ Autorita di Gestione e al Responsabile dell’Informazione nella elaborazione, gestione,
monitoraggio e valutazione del piano di comunicazione del POR.

e 5,83% per I’indicatore Obiettivo Operativo 9.1.2 -N° giorni/uomo di assistenza tecnica a
sostegno delle attivita della Consulta del Comitato per le politiche Regionali Unitarie di
Sviluppo e Coesione 2007-2013, della Consulta Regionale delle Autonomie locali e del
Forum del Partenariato Economico e Sociale;

Infine, non si registra alcun indicatore di risultato. Per ulteriori dettagli relativi alle attivita di
Assistenza Tecnica si rimanda al successivo Cap.5.

Settore di Intervento 9.2 - Cooperazione Interregionale

Il Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 approvato con deliberazione di Giunta
regionale n. 240 del 2009 prevede per il Settore Cooperazione Interregionale un totale di risorse
pari ad € 29.982.401,00.

Nel corso del 2010 e proseguito il processo partecipativo finalizzato ad elaborare il documento
di attuazione per il settore Cooperazione Interregionale. Sono stati definiti gli atti per avviare la
Cooperazione Interregionale nel Settore della Ricerca e innovazione con la DGR N°128 del
27.02.2010.

E’ stato avviato I’iter per la realizzazione di un Progetto sulla neuro genetica.

Sono state, altresi, avviate in coordinamento con i referenti dell’Obiettivo 3 della regione,
numero 7 azioni di cooperazione partecipando con numerosi partner ai bandi di ENPI-CBC,
INTERREG IV C, ecc, ed & stato avviato il progetto Robin Wood.

Nell’ambito del Programma INTERREG ¢ stato assolto il compito di National Central Point
per le regioni italiane. Tali attivita saranno complementari a quelle previste sulle Linee di
intervento 9.2.1.1e 9.2.1.2.

Non sono ancora disponibili i dati relativi all’unico indicatore di risultato poiché il Sistema
Informativo Regionale € in corso di implementazione. Si prevede che saranno disponibili al
30/06/2011.

3.9.2  Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Non sono state rilevate nel rapporto annuale di controllo criticitd connesse all’attuazione
dell’asse prioritario.
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4. GRANDI PROGETTI

I Grandi Progetti previsti, attualmente, dal POR Calabria FESR 2007/2013 a valere sull’Asse II1
sono i seguenti:

- Sistema Idrico dell’Alto Esaro — Abatemarco

- Sistema Idrico del Menta

- Sistema Idrico dell’Alaco;

mentre a valere sull’ Asse VI sono i seguenti:

- Interporto e Strutture Logistiche per il Polo di Gioia Tauro

- Nuova Aerostazione di Lamezia Terme

- Sistema di Collegamento su Ferro tra Catanzaro Citta e Germaneto

- Collegamento Ferroviario a Servizio dell’ Aeroporto di Lamezia Terme

- Sistema di Mobilita su Ferro dell’ Area di Cosenza.

Al 31.12.10 non si registrano sviluppi circa la loro attuazione per i seguenti motivi:

e particolare complessita delle procedure da attivare, soprattutto in relazione alla molteplicita
dei soggetti coinvolti ed alla complessita stessa degli interventi da realizzare;

e esiguita della dotazione di risorse umane disponibili, sia in termini di figure
specializzate/specialistiche che in termini di figure prettamente operative, anche in funzione
delle particolari attivita tecnico-amministrative da porre in essere.

Nei primi mesi del 2011, la Regione Calabria per sopperire ai ritardi che si sono accumulati ha
avviato le seguenti attivita:

o accelerazione delle fasi di individuazione/definizione degli interventi da candidare a Grande
Progetto e dell’iter istruttorio per la compilazione delle relative richieste da inviare alla CE;

e stimolare processi e attivita concertativo-negoziali finalizzati, in particolare, a ridurre i tempi
di approvazione dei progetti da realizzare.

In particolare, nel mese di febbraio 2011, la Regione Calabria ha provveduto ad aggiornare e
integrare I’elenco dei Grandi Progetti, comunicato all’atto della presentazione alla Commissione
Europea del Programma Operativo, al fine di adempiere a quanto previsto dalla Delibera CIPE
dell’11.01.2011 concernente “Obiettivi, criteri e modalita di per la programmazione delle
risorse di cui alla Delibera CIPE n. 79/2010, selezione ed attuazione degli investimenti
finanziati con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate ed indirizzi ed orientamenti per
l’accelerazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013”.

A tal riguardo, si precisa, infatti, che con nota prot. 491 del 28/01/2011, ’AdG del POR
Calabria FESR 2007/2013 ha richiesto al Dipartimento n. 9 “Lavori Pubblici, Politica della
Casa, E.R.P., AB.R., Risorse Idriche, Ciclo integrato delle Acque” (LLPP), responsabile
dell’ Attuazione dei Settori di competenza dei Grandi Progetti, di confermare oppure integrare le
proposte relative alla lista dei grandi progetti. Successivamente, il Dipartimento sopraindicato
con nota prot n. 167 del 4/02/2011 ha provveduto:

a) aconfermare la realizzabilita dei seguenti grandi progetti:
di cui a valere sull’ Asse III “Ambiente”:

- Sistema Idrico dell’ Alto Esaro — Abatemarco;

POR Calabria FESR 2007-2013 — Rapporto Annuale di Esecuzione 2010 205



[

+

ed a valere sull’Asse VI “Reti e sistemi di mobilita™:

- Nuova Aerostazione di Lamezia Terme;

- Sistema di Collegamento su Ferro tra Catanzaro Citta e Germaneto;
- Sistema di Mobilita su Ferro dell’Area di Cosenza;

b) a proporre la presentazione di un nuovo grande progetto a valere sull’Asse VI “Reti e
sistemi di mobilita” riguardante “Lavori di adeguamento strada Gallico — Gambarie 1lI
lotto”.

La Giunta regionale nel prendere atto del contenuto della menzionata nota del Dipartimento
LLPP, ha adottato la Deliberazione n. 43 del 10/02/2011, con la quale ha dato mandato
all’ Autorita di Gestione di:

e comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico — Dipartimento per le politiche di
Sviluppo e di Coesione — I’elenco dei grandi progetti sopra indicato;

e verificare con i Dipartimenti regionali 1’opportunita di predisporre ulteriori proposte di
grande progetto laddove ne ricorrano i presupposti citati dalla disciplina comunitaria;

e sottoporre alla Giunta regionale gli esiti della predetta ricognizione presso i Dipartimenti
regionali interessati, prendendo in considerazione i seguenti aspetti:

- la possibilita di predisporre tempestivamente gli atti amministrativi necessari alla
presentazione alla Commissione Europea di ciascuna proposta di Grande Progetto;

- l’individuazione di un cronoprogramma attuativo coerente con i profili temporali
previsti per il disimpegno automatico delle risorse del programma;

- l’indicazione di un fabbisogno finanziario coerente con la dotazione di ciascun Asse di
riferimento del Programma.

Successivamente, 1’Autorita di Gestione attivera la procedura di consultazione scritta del
Comitato di Coordinamento del Programma per i conseguenti adempimenti (sottoposizione
della successiva Deliberazione di Giunta alla competente Commissione Consiliare ex art. 12,
co.2 lett. ¢ della L.R n.3/2007, notifica al Comitato di Coordinamento del POR, al Comitato di
Coordinamento della Programmazione Regionale Unitaria 2007/2013 e al Comitato di
Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007/2013).
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5. ASSISTENZA TECNICA

L’ Amministrazione Regionale, per 1’attuazione del POR Calabria FESR 2007/2013, si avvale
dell’apporto di professionalitd esterne, secondo quanto stabilito dall’art. 46 del Regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 e dalla Delibera CIPE n. 166 del 21
dicembre 2007.

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 629 del 21 Settembre 2009 € stato approvato il
Documento di Attuazione dell’Asse IX “Assistenza Tecnica e Cooperazione Interregionale” del
POR Calabria FESR 2007-2013 che rappresenta il Piano di Azione dell’ Assistenza Tecnica e
dettaglia il Piano Finanziario delle Linee di intervento previste nell’Asse. Il Documento ¢ stato
successivamente modificato con deliberazione di Giunta regionale n. 170 del 07/02/2010
(rimodulazione tra le Linee di intervento dell’Obiettivo Operativo 9.1.1).

Con riferimento alle procedure di selezione per 1’individuazione delle figure specializzate, nel
corso dell’anno 2010 sono state apportate alcune modifiche ai Regolamenti regionali che ne
disciplinano i criteri e le procedure di valutazione e selezione, che si ricorda sono i seguenti:

- Regolamento n. 8 del 2009 “Modalita di Selezione degli Esperti Individuali per le Attivita
di Assistenza Tecnica del POR Calabria FESR 2007/2013, del POR Calabria FSE
2007/2013 e del PAR FAS 2007/2013”: modificato e integrato dal Regolamento regionale
n.9 del 7 giugno 2010;

- Regolamento n. 9 del 2009 per la Selezione di esperti esterni di elevata specializzazione e
comprovata competenza ed esperienza professionale per ’affidamento degli incarichi di
assistenza tecnica prevista dall’art. 2 — Esclusioni — lettera d) del Regolamento recante
“Modalita di selezione degli esperti individuali per le attivita di assistenza tecnica del POR
Calabria FESR 2007/2013, del POR Calabria FSE 2007/2013 e del PAR Calabria FAS
2007/2013” e s.m.i.: modificato e integrato dal Regolamento regionale n.10 del 7 giugno
2010.

Le modifiche normative intervenute hanno riguardato alcuni aspetti connessi ai requisiti di
ammissibilita, alla composizione delle Commissioni di valutazione e al rafforzamento della
pubblicita degli avvisi pubblici per la selezione degli esperti.

A valere sulla Linea di intervento 9.1.1.1 del POR Calabria FESR 2007-2013 & stato approvato
il bando di gara che prevede I’assistenza tecnica all’Autorita di Gestione del POR Calabria
FESR 2007-2013. Con decreto n. 17004 del 22.09.2009 ¢ stato approvato 1’atto di investitura
formale alla Stazione Unica Appaltante per la procedura di gara relativa alla Selezione
dell’operazione “Servizio di Assistenza Tecnica all’Autorita di Gestione del POR Calabria
FESR 2007-2013”.

A seguito dell’aggiudicazione definitiva della SUA, avvenuta con Decreto n. 11932 del
16.08.20010, ¢ stato notificato alla Regione Calabria in data 30.09.2010 I’avvenuto ricorso da
parte di una delle imprese partecipanti alla gara. Nel contempo con Decreto n. 13896 del
05.10.2010 é stato approvato lo schema di contratto e il conseguente impegno di spesa. Infine,
con Sentenza n. 59/2011 del 13.01.2011 il TAR della Calabria ha rigettato il ricorso suddetto e,
successivamente, in data 16 marzo 2011 é stato sottoscritto il contratto con 1’aggiudicatario del
servizio di assistenza tecnica.

Inoltre, con Decreto del dirigente del Settore della sezione tecnica della Stazione Unica
Appaltante n. 5538 del 14.04.2010 ¢ stato approvato il bando di gara per 1’affidamento del
servizio di Assistenza Tecnica all’ Autorita di Gestione del POR Calabria FESR 2007-2013 per
le attivita di controllo di primo livello delle operazioni del Programma ed all’Autorita di
certificazione del PO FESR 2007-2013.
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Con decreto n. 177 del 17.01.11, I’appalto e stato aggiudicato ed avviato dal RUP, presso il
Settore Verifiche e Controlli dei Programmi e dei Progetti, il procedimento amministrativo teso
alla stipula del contratto.

L’aggiudicazione definitiva non ¢ ancora avvenuta in quanto ¢ stato presentato un ricorso da
parte di un soggetto partecipante alla gara®.

A valere sulla Linea di intervento 9.1.1.7, con Decreto Dirigenziale n. 812 del 02/02/2010 é
stata aggiudicata la gara “Allestimento Spazio Europa e realizzazione, fornitura di cartelloni,
targhe, catalogo e documentazione audiovisiva e fotografica sui progetti realizzati con i fondi
comunitari”.

A seguito dell’approvazione delle modifiche ai Regolamenti Regionali 8 e 9 del 2010, sono stati
approvati i seguenti awvisi:

- con Decreto Dirigenziale n. 13076 del 10 settembre 2010, 1’avviso pubblico finanziato a
valere sulla Linea di Intervento 9.1.1.2 per la selezione di n. 20 Agenti di Sviluppo e n. 5
Coordinatori tecnici per i Laboratori Territoriali di Progettazione;

- con Decreto Dirigenziale n. 15706 del 15/11/2010, I’avviso pubblico finanziato a valere
sulla Linea di Intervento 9.1.1.4 per la selezione di n. 10 esperti per le attivita di controllo
di primo livello. Con successivo Decreto n. 18718 del 27/12/2010 é stata nominata la
Commissione di Valutazione.

Nel corso del mese di maggio 2011 sono state concluse le operazioni di valutazione e con
Decreto del dirigente di servizio n. 5984 del 30/05/2011 é stata approvata la graduatoria
definitiva di merito e risulta in corso la stipula dei relativi contratti.

% [ ’udienza innanzi al TAR per la discussione di merito al ricorso & fissata per il prossimo 7 luglio 2011.
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6. INFORMAZIONE E PUBBLICITA

6.1 Attuazione del piano di comunicazione

Nell’anno 2010 le attivita di comunicazione e pubblicita - promosse dalla Regione Calabria per
informare i potenziali beneficiari e sensibilizzare 1’opinione pubblica sulle opportunita offerte e
sugli interventi realizzati con i Fondi Strutturali 2007/2013 - sono state realizzate tenendo conto
degli Obiettivi Specifici e Operativi del Piano di Comunicazione del POR Calabria FESR
2007/2013.

Per ottimizzare e divulgare al meglio le attivita previste dal Piano di Comunicazione, il
Dipartimento n. 3 “Programmazione Nazionale e Comunitaria” ha provveduto a:

- incrementare la trasparenza delle attivita amministrative Regionali;
- promuovere il ruolo della Unione Europea nelle politiche di sviluppo della Regione;
- assicurare 1’evidenza nell’utilizzo dei Fondi Strutturali;

- far comprendere all’opinione pubblica il modello di sviluppo della Calabria individuato nel
POR FESR 2007/2013.

Le attivita che hanno contribuito al raggiungimento di tali obiettivi sono state:
- la diffusione dei prodotti editoriali realizzati:

¢ “POR Calabria FESR 2007-2013”

*  “POR Calabria FSE 2007-2013”
- l’implementazione e 1’aggiornamento del Portale Tematico “Calabria Europa”;
- I’ideazione e la realizzazione della Newsletter telematica “News dall’Europa”;
- le campagne di Comunicazione e di Informazione;

Uno degli strumenti pit importanti per la diffusione delle informazioni alla collettivita & il
Portale tematico “Calabria Europa” che, realizzato nell’anno 2008, ¢ stato potenziato nel 2009 e
viene costantemente aggiornato. Nel corso del 2010 il Portale ha subito un’azione continua di
implementazione, al fine di perseguire tutti gli obiettivi specifici del Piano di Comunicazione:

- Ob.1 “Far conoscere a tutti i potenziali beneficiari le finalita e le opportunita offerte dal POR
Calabria FESR 2007/2013 e le modalita per accedervi al fine di garantire la maggiore
partecipazione possibile in termini di numero di progetti presentati;

- Ob. 2 “Assicurare la trasparenza nell’utilizzo dei Fondi Strutturali”;

- Ob. 3 “Promuovere ¢ sensibilizzare 1’opinione pubblica sul ruolo svolto dall’Unione Europea
nelle politiche di sviluppo della Regione, delle aree depresse e delle categorie svantaggiate e
sull’impatto dell’ Europa nella vita quotidiana dei calabresi”;

- Ob. 4 “Far comprendere all’opinione pubblica il modello di sviluppo della Calabria,
individuato nel POR Calabria FESR 2007/2013 e ricondurre la comunicazione sui singoli
Assi e Settori di intervento nell’ambito del piu ampio disegno strategico delineato dalla
Programmazione Regionale Unitaria 2007/2013”.

Il Portale rappresenta un punto di riferimento stabile per tutte le informazioni concernenti il
POR Calabria FESR 2007-2013 e piu in generale per I’intera Programmazione Regionale
Unitaria. Pertanto & uno strumento soggetto ad una costante attivita di monitoraggio volta alla
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rilevazione di dati specifici, che ci permettono di verificare costantemente 1’andamento delle
attivita. Nel periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre 2010 sono stati registrati un numero di
visitatori pari a 118.108. In coincidenza con I’apertura dei bandi sulla nuova Programmazione
Regionale Unitaria 2007/2013, ¢ stato riscontrato un forte incremento di visitatori nei mesi di:

- febbraio 2010 con un’affluenza di 13.358 visitatori;

- settembre 2010 con 13.684 visitatori.

Attraverso il Portale, suddiviso in sezioni specifiche di contenuti sono stati:
- lanciati, promossi e gestiti i Bandi e gli Avvisi di Gara;

- fornite le informazioni sui lavori e sulle decisioni del Comitato di Sorveglianza e del
Comitato di Coordinamento del Programma Operativo;

- pubblicizzate le notizie sugli eventi realizzati e/o programmati dall’Amministrazione
regionale;

- pubblicati i documenti rilevanti del POR Calabria FESR 2007-2013 e, piu in generale, della
Programmazione Regionale Unitaria 2007-2013;

- pubblicata la  “Lista dei  Beneficiari” al seguente indirizzo web
http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa/index.php?option=com_content&task=blogcat
egory&id=216&Itemid=509 — in ottemperanza a quanto previsto dal Reg. CE 1828/06 art.7
comma 2.d con I’elenco dei beneficiari dei progetti e dei relativi importi di cui usufruiscono;

- pubblicata la Newsletter “News dall’Europa” direttamente realizzata e gestita dalla sede di
Bruxelles della Regione Calabria.

La sede di Bruxelles della Regione Calabria (da luglio 2009 ad aprile 2010) ha avviato una
catena editoriale on-line “News dall’Europa” che, con due pubblicazioni mensili, ha
direttamente e costantemente informato gli utenti sulle opportunita promosse dalla
Commissione Europea. La newsletter € stata strutturata in specifiche sezioni — news, Bandi,
Eventi, Schede Tematiche e Obiettivo 3 (con tutte le attivita promosse dai Programmi di
Cooperazione Territoriale Europea) fungendo da agenzia di notizie sull’Europa. La Newsletter
telematica, inserita nella specifica voce del portale Calabria Europa, € diventata spazio di
approfondimento ed informazione sulle opportunita principalmente rivolte a tutti i potenziali
beneficiari, in seno all’UE. Ed ¢ stata, altresi, mezzo di sensibilizzazione dell’opinione pubblica
sul ruolo svolto dall’Unione Europea nelle politiche di sviluppo della Regione, delle aree
depresse e delle categorie svantaggiate e sull’impatto dell’Europa nella vita quotidiana dei
calabresi.

All’interno del Piano di Comunicazione, ¢ riservata un’ampia sezione all’allestimento di uno
stand informativo permanente presso la sede dell’ Autorita di Gestione “Spazio Europa”.

Lo stand é in corso di realizzazione dall’Operatore economico che si € aggiudicato la gara di
fornitura dei materiali e dei prodotti previsti per strutturare gli spazi che, oltre ad essere
organizzati presso la sede regionale, potranno essere utilizzati anche all’esterno, nell’ambito
degli eventi previsti dal Piano di Comunicazione.

Nel 2010, la Regione Calabria ha realizzato i seguenti eventi:

- 1l Il Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007/2013 che si & svolto il 20
luglio 2010 a Cosenza, € stato pubblicizzato nella Specifica Sezione del Portale Calabria
Europa e attraverso comunicazioni sui media locali;

POR Calabria FESR 2007-2013 — Rapporto Annuale di Esecuzione 2010 210



[

+

- 1l Comitato di Sorveglianza di chiusura del POR Calabria 2000/2006 il 20 settembre 2010 a
Parghelia - Vibo Valentia.

Tutti gli incontri sono stati affiancati da una campagna mediatica declinata sui mezzi di
comunicazione tradizionali (radio, televisioni e stampa) ed e stata valorizzata dalla presenza di
numerosi redattori, che con i loro reportages, hanno contribuito a rendere piu evidenti i
contenuti dei Programmi e dei Progetti.

Con la realizzazione degli Eventi & perseguito, prioritariamente, 1’Obiettivo Specifico 2
“Assicurare la trasparenza nell’utilizzo dei Fondi Strutturali”.

Il Piano di Comunicazione del POR Calabria FESR 2007/2013 prevede anche la realizzazione
di alcuni Progetti Strategici Orizzontali, finalizzati a dare implementazione concreta agli
obiettivi ed ai principi di trasparenza e comunicazione. Fra questi progetti, nell’anno 2010,
Iattivita di comunicazione ha incrementato il “Progetto Trasparenza Democrazia e
Partecipazione”, finalizzato ad avvicinare la popolazione alla vita amministrativa della Regione
Calabria ed articolato in un insieme di servizi disponibili sul Portale “Calabria Europa”.

Fra i servizi del Portale sono stati incrementati:

- lo Sportello Informativo on-line, che consente di avere in tempi certi, le informazioni
aggiornate sulle iniziative, sui progetti e sul loro stato di attuazione. Questo nuovo servizio
permette ad un soggetto destinatario (Istituzioni, Imprese, Cittadini, etc.) di richiedere
direttamente ai soggetti incaricati dell’amministrazione regionale, di rispondere
telematicamente a quanto richiesto, con tempi e procedure di risposte obbligati. Nell’anno
2010 il numero di richieste per informazioni, inoltrate on-line dagli utenti dello Sportello
Informativo é stato di 319, su un totale di 649, con un numero di 475 nuove iscrizioni;

- la Pubblicazione e Gestione dei Bandi e degli Avvisi di Gara, con la gestione di una fase di
pre-pubblicazione del Bando per consentire la presentazione di richieste e/o suggerimenti di
integrazione e/o modifica attraverso la formulazione di istanze specifiche. Questo permette
una partecipazione del cittadino alla vita amministrativa dell’Ente;

- la Selezione delle Figure Professionali per 1’Assistenza Tecnica-Banca Dati Esperti: con
D.G.R. n. 38 del 05 febbraio 2009 ¢ stata istituita la “Nuova Banca Dati Telematica di
Esperti Individuali” della Regione Calabria, che consente agli Esperti, in possesso dei
requisiti di professionalita ed esperienza richiesti, di iscriversi e dichiarare la propria
disponibilita a partecipare alle procedure di selezione che i Dipartimenti regionali intendono
attivare. La finalita della Banca Dati & quella di garantire con efficienza ed efficacia la
gualita nelle modalita di assistenza tecnica e accompagnamento alle strutture regionali
responsabili dei diversi settori d’intervento. Il software di gestione della Banca Dati,
interamente progettato e sviluppato da personale interno e qualificato ed in servizio presso il
Dipartimento n.3, si sviluppa mediante 1’utilizzo di un sistema di preselezione automatica,
che aiuta I’ Amministrazione in tutte le fasi di selezione degli esperti garantendo la massima
obiettivita e una drastica riduzione dei tempi necessari all’espletamento della selezione del
personale. Obiettivo primario della nuova Banca Dati € la garanzia di una maggiore
trasparenza dei processi di selezione. La Banca Dati € accessibile a tutti i Soggetti interessati,
e estremamente semplice ed € stata ampiamente testata. Nell’anno 2010 ha registrato 2.344
nuovi iscritti. A giugno del 2010, inoltre, a seguito delle ultime disposizioni emanate nel
merito dalla Giunta Regionale e precisamente all’atto di indirizzo, approvato dalla D.G.R. n.
388 del 17 maggio 2010 sono stati modificati i Regolamenti n. 8/2009 e n. 9/2009 in
n.9/2010 e n.10/2010 per la Selezione di Esperti Esterni per le attivita di Assistenza Tecnica
introducendo una diversa disciplina in ordine ai requisiti minimi di ammissione alle
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selezioni, alle modalita di pubblicazione degli Avvisi di iscrizione alla Banca Dati degli
esperti individuali e alla composizione delle Commissioni di Valutazione.

A seguito della rimodulazione dei requisiti minimi di partecipazione alle selezioni per le attivita
di Assistenza Tecnica ed in relazione a quanto definito dal Documento di Attuazione dell’ Asse
IX, sono stati decretati, a dicembre 2010 degli avvisi per selezionare i professionisti chiamati a
collaborare con I’Amministrazione Regionale nell’attuazione del Piano di Comunicazione che,
nello specifico, riguardano:

- “Avviso Pubblico per la Selezione di un esperto esterno per il ruolo di Direttore della Testata
giornalistica “Calabria web” e di Responsabile Tecnico della Comunicazione con i media”;

- “Avviso Pubblico per la Selezione di un esperto esterno per il ruolo di Responsabile Tecnico
dell’area Comunicazione Integrata Eventi e Progetti Strategici Orizzontali”;

- “Avviso Pubblico per la Selezione di 7 (sette) esperti esterni (figure professionali n. 2 writer,
n. 1 grafico, n. 2 account, n. 1 redattore multimediale, n. 1 web designer) per I’area
Comunicazione Integrata, Eventi e Progetti Strategici Orizzontali”;

- “Avviso Pubblico per la Selezione di 5 (cinque) esperti esterni per I’incarico di giornalisti
professionisti con il funzioni di Redattore Ordinario per le attivita di comunicazione previste
dai piani di Comunicazione dei Programmi Operativi FESR e FSE 2007/2013”.

6.2 Attivita di valutazione del piano di comunicazione

In base a quanto stabilito dall’art. 4 del Regolamento 1828/2006 il Rapporto annuale relativo al
2010 deve riportare i risultati della valutazione degli interventi informativi e pubblicitari. Tali
interventi devono essere valutati in termini di visibilita dei programmi operativi e di
consapevolezza del ruolo svolto dalla Comunita.

Il Piano di Comunicazione del POR Calabria FESR 2007/2013, ha previsto, coerentemente con
I’art. 2, paragrafo 2, lettera e) del Regolamento 1828/2006, le modalita con le quali valutare gli
interventi informativi e pubblicitari.

Per una corretta valutazione ¢ necessario monitorare ’attuazione del Piano; il monitoraggio
avviene attraverso la realizzazione di indagini e sondaggi annuali finalizzati a rilevare il valore
degli indicatori di realizzazione e di risultato associati agli obiettivi specifici e operativi del
Piano di Comunicazione.

Gli indicatori di realizzazione previsti dal Piano per il monitoraggio dell’attuazione delle azioni
di comunicazione sono riportati nella tabella 6.1. Nella stessa tabella sono riportati i valori attesi
al 2015 e i valori realizzati al 2010,con la descrizione dei prodotti/eventi realizzati. Nella
successiva tabella 6.2 sono riportati gli indicatori di risultato, con i valori attesi previsti dal 2015
ed i valori raggiunti nel 2010.
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Tab. 6.1 — Indicatori di realizzazione
Azioni/Strumenti . . Unita Valore Va_lore Descrizione
o . . Indicatore di . atteso | realizzato . .
N del Piano di ; . di prodotti/eventi
Comunicazione Realizzazione misura (anno (anno realizzati
2015) 2010)
Volumi POR Calabria
FESR e FSE 2007-2013
Volume Regolamenti
N Prodotti realizzati N° 20 5 Comunitari
1| Collana Editoriale Brochure sullo Sportello
Informativo on-line
Catalogo Best Practices
Copie distribuite N° 20.000 8.350
2 Portale" Calabria Pagine realizzate N° 200 1300
Europa
3 News Letter Numeri realizzati N° 30 15 Pub?hcazmne News
dall’Europa
4 . Campagne di
Campagne (.j' Comunicazione N° 24 10
Comunicazione -
realizzate
5 Comitati di Sorveglianza
. . S o Incontri Territoriali sulla
Eventi Eventi realizzati N 40 10 Programmazione
2007/2013
6 Prodoti CD-ROM trasmissioni
Prodotti multimediali N° 20 10 televisive POR 2007-
Multimediali S 2013 CD ROM Best
realizzati .
Practices
7 | Spazio Europa Sezioni realizzate N° 12 2
8 | Cartelloni e Cartelloni e Cartelloni promozionali
Targhe targhe espositive N° 8000 500 P .
. ; Targhe commemorative
Esplicative installate
9 Tipologia di
Oggettistica Oggetti R
X L N 12 0
Promozionale promozionali
realizzati
10 Sportello Informativo
Progetto on-line
Trasparer_lza, Servizi realizzati N° 4 3 Pubpllcazm_ne -
Democrazia e gestione dei bandi e
Partecipazione™ degli avvisi di gara
Banca dati esperti
11 | Progetto
Comunicare con In|2|§t|ve N° 16 0
le nuove Realizzate
Generazioni"
12 | Progetto
"Comunicare i Iniziative NE 8 0
Diritti e la Realizzate
Solidarieta"
13 | Cooperazione con | Iniziative o Organizzazione di
S . . N 16 10 .
i Giornalisti e i realizzate Conferenze Stampa in
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Azioni/Strumenti . . Unita Valore Va_lore Descrizione
o . . Indicatore di . atteso | realizzato . .
N del Piano di ; . di prodotti/eventi
Comunicazione Realizzazione misura (anno (anno realizzati
2015) 2010)

Media di occasione degli eventi
Comunicazione

14 | Cooperazione con
il Partenariato Iniziative N° 16 2 Protocollo di intesa
Istituzionale e realizzate Carta del Partenariato
Socio Economico

15 Azioni di

. monitoraggio e . .
C00(d|nam<_ento, valutazione e N° 16 3 Ques_tl_o_narl a target
monitoraggio e realizzate N° 16 1 specifici
valutazione . . Rapporto di valutazione
Studi e rapporti
prodotti
Tab. 6.2 — Indicatori di risultato
o AZ|on|/$trumgnt| Indicatore di Unita di Valore atteso Valore realizzato
N del Piano di . .
S Risultato misura (anno 2015) (anno 2010)
Comunicazione
Beneficiari Beneficiari
Percentuale di Potenziali: 100% Potenziali: 40%
destinatari Beneficiari Beneficiar.i Effettivi:
L S 0 :
1 | Collana Editoriale raggluntl_per % Effettivi: 1004’ ) 25%
gruppo di Grande Pubblico: Grande Pubblico: 2%
. . 0 :
destma_tarl 10 /°. . Destinatari Specifici:
potenziale. Destinatari 80%
Specifici: 80%
2 Portale" Calabria A_ccess! _ N_ (Megﬂa 4.000 361
Europa giornalieri Giornaliera)

3 Beneficiari Beneficiari
Percentuale di Potenziali: 100% Potenziali: 10%
destinatari Beneficiari Beneficiar.i Effettivi:
raggiunti per Effettivi: 100% ’

News Letter . % . 10%
gruppo di Grande Pubblico: Grande Pubblico: 0%

. . 0 :
destma_tarl 5% . Destinatari Specifici:
potenziale. Destinatari 30%
Specifici: 80%
4 Campagne di | Percentuale di

Comunicazione destinatari Beneficiari Beneficiari
raggiunti per o Potenziali: 100% Potenziali: 80%
gruppo di 0 Grande Pubblico: Grande Pubblico:
destinatari 20% 10%
potenziale.

5 Eventi N° Partecipanti N° 8000 2000

6 Prodotti N° Prodotti

: - Multimediali N° 8000 100
Multimediali A
distribuiti
7 Spazio Europa | Visitatori N° 6.000 500
8 Cartelloni e
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o A2|on|/$trumgntl Indicatore di Unita di Valore atteso Valore realizzato
N del Piano di . .
c S Risultato misura (anno 2015) (anno 2010)
omunicazione
Targhe
Esplicative
9 . Oggetti
Oggettistica | 5 ionali N° 12.000 0
Promozionale ST
Distribuiti
10 Progetto
Trasparenza, | yoni dei Servizi N 4.000 4.200
Democrazia e
Partecipazione"
11 | Progetto
Comunicare con Glovam . NP 8.000 0
le nuove | Partecipanti
Generazioni"
12 | Progetto
"Comunicare i | Soggetti o
Diritti e la | Partecipanti N 2:400 0
Solidarieta"
13 | Cooperazione con
i Giornalisti e i | Giornalisti N° 480 100 (conferenze
Media di | Partecipanti stampa)
Comunicazione
14 | Cooperazione con
|I_ _Partenarlato SoggeFtl _ N° 1280 25
Istituzionale e | Partecipanti
Socio Economico

Dai dati esposti nelle tabelle, forniti dai referenti del Piano di Comunicazione, si evince che gli
interventi realizzati, descritti nel paragrafo 6.1, assicurano una buona visibilita ai programmi
operativi. Tra le realizzazioni rilevanti si segnalano: 1300 pagine di contenuti, in continuo
aggiornamento, realizzate per il Portale Calabria Europa, che producono oltre 4000 utenti dei
servizi, superando il target previsto. Di questi una percentuale superiore al 50% & rappresentata
dai 2344 iscritti alla Banca dati esperti.

Il Portale & lo strumento maggiormente utilizzato per veicolare le informazioni ad un pubblico
piu vasto e in tempi brevi. Il numero medio di accessi giornalieri € pari a 361. Tale valore e
stato calcolato come media del numero di accessi complessivi (pari a 340.000) nel periodo 1°
giugno 2008, data di attivazione del Portale - 31 dicembre 2010. E evidente che esso &
notevolmente inferiore rispetto al target previsto, che appare sovrastimato, se si considera la
specificita del sito, nonché la popolazione regionale; € in corso un approfondimento per valutare
se il target sia sovrastimato o se tale scostamento sia legato a criticita nell’attuazione del Piano
di Comunicazione.

Per la rilevazione del grado di conoscenza e del grado di consapevolezza del ruolo svolto dalla
Comunita, il Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti Pubblici, ha predisposto, in
collaborazione con i referenti del Piano di Comunicazione un’indagine conoscitiva presso alcuni
target specifici di destinatari individuati nel Piano di Comunicazione, attraverso lo strumento
del questionario.
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In questa fase sono in corso di rilevazione i questionari destinati al Pubblico Interno e ai
Beneficiari effettivi.

Inoltre sono in corso di predisposizione gli atti per la realizzazione di un’indagine conoscitiva,
tramite questionario telefonico, rivolta al Grande Pubblico.

E stato inserito inoltre sul portale Calabria Europa un questionario per la rilevazione del grado
di soddisfazione della concezione e della modalita di navigazione, nhonché dei contenuti in esso
presenti.

| primi risultati di queste indagini saranno disponibili entro il 30 giugno.

Una parte dell’attivita di valutazione avviata riguardera anche la verifica generale dei target
previsti dal Piano di Comunicazione, che, per qualche indicatore, come sopra accennato,
appaiono sovrastimati e per altri sottostimati.

POR Calabria FESR 2007-2013 — Rapporto Annuale di Esecuzione 2010 216



[

+

7. VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Nel corso del 2010, il Programma ha complessivamente registrato, rispetto al 2009 un
incremento degli impegni pari al 13% (122,4 M€) e dei pagamenti pari a 44,6% (88,2 M€), che
ha contribuito al superamento del target richiesto per non incorrere nel disimpegno automatico.

Tali dati aggregati nascondono performance differenziate a livello di singolo Asse.

Infatti, 1’Asse | registra un incremento degli impegni pari all’86,6% (28,8 M€) rispetto agli
impegni registrati al 31.12.2010, mentre i pagamenti vedono una crescita del 35,2% (5,1 M€).
La spesa registrata nell’ Asse ha contribuito per il 5,7% alla spesa complessiva del 2010.

L’Asse Il, registra una aumento degli impegni pari al 15,5% (3 M€) rispetto quelli del
31.12.2009, con pagamenti in crescita del 30% circa (5 M€). Il contributo dell’Asse alla spesa
totale del programma nel 2010 ¢ pari al 5,7%.

L’Asse Il con un incremento degli impegni pari a circa il 7% (21,6 M€) e pagamenti cresciuti
del 143% (48 M€) ha contribuito per il 54,5% alla spesa complessiva al 31.12.2010.

L’Asse IV ha registrato un aumento degli impegni pari al 100% (1,2 M€), con un incremento
della spesa del 100% (1,2 M€) ha prodotto un contributo alla spesa totale di 1,4%.

L’Asse V con il 16% (12 M€) di incremento negli impegni ha registrato un incremento dei
pagamenti pari a 46,9% (12 M€). Il suo contributo ai pagamenti totali é stato del 13,7%.

L’Asse VI registra una crescita degli impegni del 9,4% (36,8 M€) e dei pagamenti dell’11%
(5,3 M€). Il suo contributo alla spesa totale al 31.12.2010 é del 6%.

L’Asse VII non registra incrementi degli impegni, ma anzi un disimpegno di circa 900 mila
euro. La spesa é cresciuta del 2,4% (1,2 M€), per un contributo pari a 1,4% alla spesa totale
dell’anno.

L’Asse VIII, ha visto un incremento degli impegni pari a 102% (14 ME€), una crescita dei
pagamenti pari al 115% (7,3 M€). Il suo contributo alla spesa dell’anno ¢ stato pari all’8,3%.

Infine, I’Asse IX ha registrato un incremento degli impegni 296,7% (5,8 M€), con pagamenti
cresciuti del 294% (2,7 M€) e un contributo alla spesa complessiva pari al 3,1%.

In sintesi il maggior contributo al raggiungimento dell’obiettivo di spesa previsto al 31.12.2010
e stato quello dell’Asse 111 (Ambiente) con il 54,5% della spesa totale. A livello di impegni
I’Asse con la migliore performance ¢ 1’Asse VI (Reti e Collegamenti per la Mobilita) con il
30% di contributo, seguito dall’Asse | con il 26,5% a fronte di impegni per 28,8 M€.

A fronte di una dinamica di spesa che avrebbe potuto essere piu consistente, ma che ha dovuto
fronteggiare problemi e difficolta attuative non trascurabili, sono sicuramente rilevanti le azioni
poste in essere per migliorare la performance nel 2011.

In particolare, nel corso del 2010 sono stati pubblicati 10 Awvisi Pubblici per un importo
complessivo pari a circa 135 M€ (che rappresenta il 50% delle somme finora certificate al 31
dicembre 2010).

La quota piu consistente di questa specifica modalita procedurale (32%) si concentra nell’ Asse
I: per 44 M€, corrispondenti a quasi il 15% del finanziamento complessivo previsto dal PO per
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tale Asse, che contribuiranno ad innalzare il non elevato grado di realizzazione finora raggiunto
in questo ambito tematico.

Rilevante &, anche, la parte ascrivibile all’Asse V (quasi il 29%): 39 M€, che rappresentano
quasi 1’11 del totale di Asse.

La restante quota ¢ in buona misura attinente ad Avvisi a valere sull’Asse VII (23,7%): 32 M€,
pari al 7,6% del totale di Asse, che andranno a rafforzare la buona performance relativa
registrata nell’ambito tematico “sistemi produttivi”

Si segnala, infine, I’ Avviso per il finanziamento dei nidi d’infanzia che con 6 M€ contribuira ad
migliorare 1’insoddisfacente grado di attuazione finora conseguito nell’ambito dell’Asse IV.

Uno sforzo particolarmente intenso € stato compiuto sul difficile fronte, tenuto conto della
situazione di sottodotazione iniziale, dell’elaborazione di strumenti di pianificazione e
programmazione settoriali.

Nel corso del 2010, sono state approvate le Strategie regionali per la ricerca scientifica e
I’innovazione tecnologica e per la societa dell’informazione.

E’ stato altresi approvato il Piano Strategico di Marketing Turistico 2010-2012, quale
componente del Piano Regionale di Turismo Sostenibile.

Sono stati elaborati ed approvati, consentendo I’attuazione degli interventi previsti, il
Programma Magna Graecia Teatro Festival e il Piano Fieristico 2010.

Nell’ambito del settore ambiente, € stato approvato il Piano Operativo che prevede azioni per il
completamento, 1’adeguamento, il riefficientamento e 1’ottimizzazione delle infrastrutture
fognarie e depurative.

Per quanto riguarda le realizzazioni, i principali risultati si sono conseguiti nel settore idrico, nel
settore turistico, con 1’attuazione di un’ampia campagna di promozione istituzionale e nel
settore della ricerca e innovazione con il finanziamento di significative iniziative
imprenditoriali.

Si sottolinea, inoltre, la stipula dell’APQ “Polo Logistico Intermodale di Gioia Tauro, quale
rilevante azione per le politiche di sviluppo infrastrutturale regionali._, fermo restando le criticita
per giungere alla completa definizione delle problematiche connesse all’esercizio della tratta
ferroviaria collegante il Porto di Gioia Tauro alla rete nazionale (attraverso il perfezionamento
del contratto di servizio ad RFI).

A fronte dei progressi descritti, la fase di attuazione del Programma ha incontrato difficolta di
carattere procedurale rispetto alle quali sono state attivate tempestive azioni di risposta per un
loro rapido ed efficace superamento.

Tra le principali difficolta di ordine generale affrontate nel corso del 2010 si sottolineano: il
cambio dell’ Amministrazione regionale, la sovrapposizione della chiusura del POR Calabria
2000/2006 e la elaborazione della pianificazione preliminare all’attuazione che risulta
vincolante per molte linee di intervento.

In questo contesto, al fine di risolvere i problemi connessi all’alimentazione non corretta dei dati
sul sistema Rendiconta, sono state previste a partire dal mese di gennaio 2011, una serie di
iniziative, tra cui I’introduzione del nuovo Sistema Informativo Locale di Monitoraggio, che
dovrebbero consentire di eliminare le criticita collegata alla trasmissione delle informazioni alla
BDU entro il 30 giugno 2011.

A livello di settore di intervento, per guanto riguarda la Ricerca Scientifica e 1’Innovazione
Tecnologica, 1 ritardi accumulati per il PISR “Rete dei Poli di Innovazione Regionale” sono in
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parte da ascrivere alla decisione della nuova Giunta di rimodulare 1’intervento. Successivamente
¢ stato pubblicato I’ Avviso pubblico di attuazione con scadenza prorogata a Marzo del 2011.

Per 1 PISR “Rete Regionale per I’Innovazione” (DGR 203/2009) e “Giovani Talenti” (DGR
198/2009) i ritardi registrati_ sono collegati alla rimodulazione della strategia complessiva
finalizzata alla riunificazione dei due PISR. La definizione di un unico progetto consentira un
accelerazione dello stato di avanzamento delle Linee di Intervento interessate.

—aUna criticita particolarmente importante per la fase attuativa del Programma ¢ stata quella
rappresentata dall’annullamento, nel marzo del 2010, della gara relativa alla “Procedura aperta
per I’affidamento del servizio di Aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale
(PEAR)” che rappresenta il principale strumento di pianificazione degli interventi nel settore
dell’energia. In risposta, sono state poste in essere le procedure per la ridefinizione del Bando di
Gara che sara pubblicato nel corso del 2011.

Per quanto riguarda il settore della rete Ecologica, i ritardi relativi all’attuazione sono
riconducibili alle problematiche afferenti alle procedure di attuazione dei PISL, riguardo alle
quali ’amministrazione regionale ha operato uno snellimento dell’iter, al fine di accelerare i
tempi di pubblicazione dell’ Avviso.

In relazione al settore di intervento “patrimonio culturale”, le principali criticita incontrate
derivano dalla complessita procedurale prevista per I’implementazione dei PISR — Progetti
Integrati di Sviluppo Regionale — e dalle problematiche afferenti ai PISL - Progetti Integrati di
Sviluppo Locale.

Al fine di superare tale criticita il Settore Cultura richiedera la semplificazione del modello di
governance dei Progetti Integrati di Sviluppo.

Inoltre, 1’attuazione delle Linee di Intervento del Settore Cultura, ha risentito dei ritardi
nell’elaborazione del Piano regionale del Turismo Sostenibile, attualmente in fase di
valutazione.

Per cio che attiene 1’ambito dei Beni Culturali, € in corso di realizzazione la procedura per
I’individuazione dei “Progetti di Completamento” a valere sulla Linea di Intervento 5.2.1.1, che,
tra 1’altro, consentira 1’avvio della fase di attuazione degli interventi di valorizzazione previsti
dalla Linea di Intervento 5.2.1.1.

Infine, per quanto riguarda 1’Asse VI Reti e collegamenti per la mobilita, le problematiche che
ne hanno ritardato 1’attuazione sono riconducibili alla particolare complessita degli interventi
programmati, in termini di soggetti coinvolti e procedure da attivare nel rispetto della normativa
vigente, rispetto alla quale non sempre risultano disponibili adeguate risorse umane per
un’efficiente iter gestionale.

Si sono riscontrate, inoltre, problemi operativi nell’interazione tra gli uffici regionali competenti
e i diversi soggetti attuatori interessati nella realizzazione degli interventi e difficolta tecnico-
amministrative per le attivita istruttorie relative ai Grandi Progetti.

In risposta a queste problematiche, nel corso dell’anno 2010 sono state rimodulate le linee di
intervento dell’Asse VI al fine di finanziare per intero i Grandi Progetti e programmare
interventi cantierabili o con un avanzato livello di definizione progettuale.

Nonostante tali difficolta nel corso del 2011 stanno proseguendo le attivita dell’amministrazione
per ’accelerazione delle procedure di attuazione del Programma.
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In particolare, nel corso dei primi mesi dell’anno 2011 sono state pubblicate procedure di
selezione (bandi, avvisi, DGR, decreti) per un importo complessivo pari a 105.387.750 euro,
come di seguito specificato nella successiva tabella.

FASE IN

DIPARTIMENTO |LINEA| PROCEDURE DI SELEZIONE CORSO IMPORTO
L 1121 . .
Dipartimento Awviso del Progetto Integrato di
" 1.1.3.1 i i " i
CuItL_Jra, _ Swluppp Regyonale_ Calabrla_lnnova DGR approvata 29.191.587,00
Istruzione, Beni 1.1.3.2 |- Creazione di un Sistema Regionale
Culturali 1141 |Per I'Innovazione in Calabria”.
Scorrimento graduatoria - Awviso
oy i o som | St
"Attivita 2.1.1.1. L P domande 11.000.000,00
S fotovoltaici nelle strutture e nelle
Produttive C e Lo pervenute
componenti edilizie di proprieta delle
amministrazioni comunali.
Avviso pubblico per 1’assegnazione
di contributi finanziari a favore di
L Comuni, Consorzi e/lo forme
Dipartimento associative di Comuni e Comunita
"Politiche 3321 . . .| Awviso in corso 2.311.230,00
. o Montane, per la realizzazione di
dell’Ambiente A
centri di raccolta a supporto della
raccolta differenziata dei rifiuti urbani
(Isole Ecologiche).
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DIPARTIMENTO |LINEA| PROCEDURE DI SELEZIONE IZA(\)SSSI(I)\I IMPORTO
Dipartimento
Culwra, |4 113 |Awiso  rivolto  alle istituzioni 7.495.600,00
Istruzione, Beni L o
scolastiche:  Contributi  per la
Culturali . . . . L
Divartimento realizzazione di laboratori | Avviso in corso
"C?Jltura matematico-scientifici e linguistici
D . 4.1.1.4 |"Scienze: Innovazione e competenze" 6.495.600,00
Istruzione, Beni
Culturali"
L Bando "Case Accessibili" - Interventi
Dipartimento . L .
"Cultura di _ellmlpazmne deIIe_ barriere In fase di
L . 4.2.1.1. |architettoniche e domotica nelle L 5.220.000,00
Istruzione, Beni S . ; - | pubblicazione
. abitazioni  private dei  soggetti
Culturali . -
diversamente abili
Dipartimento Atto di indirizzo per la realizzazione
"Cultura, di interventi di valorizzazione dei
Istruzione, Beni 5211 beni culturali della Calabria. (Schede 27.735.000,00
Culturali di Completamento).
N Awviso di  Selezione Direttore
Dipartimento L «
“Cultura Artlstl_co del Prog_ramma Magna _ _
Istruzion,e Beni 5.2.2.2 | Graecia Teatro Festival 2011-2013”; | Selezione in corso 90.000,00
pubblicato sul BURC n. 12 del 25
Culturali
marzo 2011.
Dlpgrtlmento 533.1 Attivita di promozione _tu_rlstlca a Attivita in corso 3.030.885,30
Turismo sostegno della stagione turistica 2011
Dipartimento 5.3.3.1 |Portale Turismo Avviso in fase di| g4 390 g9
Turismo pubblicazione
In attesa della
L Azioni per semplificare gli Iter |firma del
Dipartimento rocedurali connessi alla | Protocollo di
"Attivita 7.1.1.2 F ¥ - I ivita delle | 1 | 4.000.000,00
Produttive" localizzazione e alla operativita delle | Intesa  con  la
imprese. (SUAP) Regione
Sardegna.
Dipartimento Programmazione Calabria | Parere favorevole
Presidenza 7121 Internazionale (2011-2013). ADG 7.000.000,00
Awviso Pubblico - "Selezione dei
componenti  della  struttura  di
Dipartimento assistenza tecnica all'Intesa
"Programmazione Istituzionale di Programma Stato - Lo
Nazionale e 9111 Regione Calabria ed agli Accordi di Selezione in corso 154.871,84
Comunitaria" Programma  Quadro”.  Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria del 4
febbraio 2011, parte 11l - n.5
Dipartimento Selezione di n.10 (dieci) Revisori dei
"Programmazione conti per lattivita di controllo di|Stipula Contratti
Nazionale e 9.114 primo livello pubblicato sul BURC |in corso 340.646,00
Comunitaria" del 11.06.2010
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FASE IN

DIPARTIMENTO | LINEA PROCEDURE DI SELEZIONE CORSO IMPORTO
%Eﬁrgﬁ:ﬁzione Supporto alle attivita di  Chiusura Contratto

9 9.1.1.1. | Finanziaria del POR Calabria 2000/2006 — | ... 268.000,00
Nazionale e AT FIELD Stipulato
Comunitaria" '

Piano di comunicazione del POR Calabria

FESR 2007/2013 e del piano di

comunicazione del POR CALABRIA FSE Scadenza
Dipartimento 2007/2013 - per la selezione di un esperto resentazione
"Programmazione esterno di elevata specializzazione e P

. 9.1.1.7 . domande 17
Nazionale e comprovata competenza ed esperienza -

o . . . - .. | febbraio 2011.
Comunitaria professionale per | incarico di responsabile Selezione in corso
della testata Calabria web e dell’area
comunicazione con i media. Pubblicato sul
BURC al n.4 Parte Il del 28/01/2011 .
Piano di comunicazione del POR Calabria
FESR 2007/2013 e del piano di
comunicazione del POR CALABRIA FSE
. 2007/2013 - Per la selezione di un esperto | Scadenza
Dipartimento . S . .
. . esterno di elevata specializzazione e | presentazione
Programmazione .

. 9.1.1.7 | comprovata competenza ed esperienza | domande 17
Nazionale e . - . - ; .
Comunitaria® professionale per | incarico Q| responsablle febbr:_;uo _ 2011.

tecnico dell’area comunicazione integrata, | Selezione in corso
eventi e progetti strategici orizzontali.
Pubblicato sul BURC al n.4 Parte Ill del
28/01/2011 . 894.976,00
Piano di comunicazione del POR Calabria
FESR 2007/2013 e del piano di
comunicazione del POR CALABRIA FSE Scadenza
Dipartimento 2007/2013.Per la selezione di 5 (cinque) resentazione
"Programmazione esperti esterni per | incarico di giornalisti P

. 9.1.1.7 S L domande 17

Nazionale e professionisti con funzioni di redattore -
o L A . ..~ 7| febbraio 2011.

Comunitaria ordinario per le attivita di previste dai piani Selezione in corso

di comunicazione dei PO FESR e FSE

2007/2013. Pubblicato sul BURC al n.4

Parte 111 del 28/01/2011 .

Piano di comunicazione del POR Calabria

FESR 2007/2013 e del piano di

comunicazione del POR CALABRIA FSE Scadenza
Dipartimento 2007/2013 - Per la selezione di sette esperti resentazione
"Programmazione esterni (figure professionali : n. 2 Writers, P

. 9.1.1.7 . domande 17

Nazionale e n. 1 grafico, n. 2 account, n. 1 redattore -
o . . : febbraio 2011.
Comunitaria multimediale, n. 1 web designer) per | area S
o . . . | Selezione in corso
comunicazione integrata, eventi e progetti
strategici orizzontali Pubblicato sul BURC
al n.4 Parte 1l del 28/01/2011 .
TOTALE GENERALE 105.387.750
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Un ulteriore segnale dell’impegno profuso dall’Amministrazione regionale, finalizzato
all’attivazione delle procedure propedeutiche all’accelerazione della spesa, trova conferma negli
oltre 737 Meuro di risorse complessivamente in corso di attivazione attraverso procedure di
selezione attualmente in corso di predisposizione (come riporta la tabella di seguito esposta).

PROCEDURE DI

DIPARTIMENTO | LINEA SELEZIONE FASE IN CORSO IMPORTO
Dipartimento Bando SIRS servizio [ Bando in fase di
"Organizzazione e 1224 |. . - ; . . 26.040.000,00
Personale” informativo sanitario regionale | predisposizione

Dipartimento Decreto di impegno di spesa|In attesa di

. . per il riuso del portale|aggiornare progetto
Bil#itgjl’tlljsrg:?'one’ 4112 istruzione  della  Regione | con regione 1.000.000,00

Piemonte. Piemonte

Dipartimento

Predisposizione
Bando in corso da

"Organizzazionee  |1.2.3.1 |/VViso pubblico in regime de | pubblicare ~—dopo | 1, 795 664 o
Personale” minimis in favore delle PMI approvazione _
direttive di
attuazione
E> in fase di
ultimazione la
redazione del
L capitolato in
Dipartimento Bando sul sistema di e-|collaborazione con
"Organizzazione e 1.2.2.2 . : 1.798.944,00
Personale” procurement la SUA e il relativo
bando. La suddetta
fase sara conclusa
entro la meta del
mese di maggio.
Accordo tra il MISE e la
Dipartimento sg%igr;%og Calabriat del D firmat
" L .10. approvato  con | Deve essere firmata
Organlzz'?zmne € 1242 DGR 658/2009 - Convenzione | la Convenzione 10.000.000,00
Personale ! .
Operativa per lo sviluppo della
Banda Larga
Dipartimento Awviso  pubblico per il
"Attivita Produttive" 2111 sostegno alla realizzazione di 33.765.505,00
impianti per la produzione di|In fase di
Dipartimento energia da fonti rinnovabili e di | predisposizione
"Attivita Produttive" 2121 modelli per la diminuzione dei 20.000.000,00
consumi negli usi finali.
Programma  operativo  di
intervento  sulle  strutture
Dipartimento fognarie e depurative. (Gli In fase di
"Politiche 3.1.1.2 |interventi saranno individuati a disposizione 39.000.000,00
dell'Ambiente" Regia Regionale di concerto predisp
con La Regione, gli ATO, i
Comuni e 'ARPACAL).
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PROCEDURE DI
DIPARTIMENTO | LINEA SELEZIONE FASE IN CORSO IMPORTO
Protocollo  firmato.
Dipartimento Protocollo di Intesa tra regione | In attesa di
"Cultura, Istruzione, [4.1.1.1 | Calabria e MIUR per la messa | pubblicazione 56.000.000,00
Beni Culturali in sicurezza delle scuole. graduatoria da parte
del MIUR
Dipartimento Avviso  pubblico per la In fase di
"Cultura, Istruzione, [5.2.2.1 |qualificazione e valorizzazione . . 6.600.000,00
. : - predisposizione
Beni Culturali del sistema museale regionale
Dipartimento In fase di
"Cultura, Istruzione, [5.2.2.4 |Piano Arte Contemporanea . o 5.400.000,00
. predisposizione
Beni Culturali
Dipartimento In fase di
"Cultura, Istruzione, [5.2.2.2 | Avviso Residenze Teatrali . . 2.100.000,00
. predisposizione
Beni Culturali
Dipartimento Ristrutturazione, restauro e In fase di
"Cultura, Istruzione, |5.2.2.2 |riqualificazione di sedi e redisposizione 2.900.000,00
Beni Culturali” attrezzature teatrali P P
Dipartimento In fase di
"Cultura, Istruzione, |5.2.2.3 |Portale Calabria Cultura . . 3.396.832,00
. predisposizione
Beni Culturali
Bando Pubblico ai sensi del
decreto legislativo 163/2006
Dipartimento per la fornitura di materiale In fase di
T P 5.3.3.1 | promo-pubblicitario finalizzato . - 1.100.000,00
urismo : . predisposizione
alla  promozione dell'offerta
turistica del territorio
Calabrese
Bando ultimato da
L . . ubblicare dopo
Dipartimento Bando per la ristrutturazione P .
"Attivita Produttive” | "3 | dei Confidi. approvazione | 7.300.000,00
direttive di
attuazione.
Dipartimento . In istruttoria presso
" Attivita Produttive” 7.1.3.2 |Jeremie FE| 50.000.000,00
Dipartimento . In fase di
"Attivita Produttive" 7132 | Mezzanino predisposizione 20.000.000,00
Bando ultimato da
L .. | pubblicare dopo
E)lpgrt_lrpento .. 7143 B:_;mdo_ PIA  Imprenditoria approvazione 20.000.000,00
Attivita Produttive Giovanile (1G). T .
direttive di
attuazione.
Dipartimento Protocollo di Intesa tra CNR e In attesa del Parere
partimi 8.1.1.2 | Regione Calabria - Creazione 8 . 18.000.000,00
Urbanistica A, - dell’AdG.
nuovi Poli di Innovazione.
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PROCEDURE DI

DIPARTIMENTO | LINEA SELEZIONE FASE IN CORSO IMPORTO
N Awvviso per la selezione del .
Dipartimento ) N .| In fase di
Programmazione 9.1.1.2 Coordlna‘tkor.e dell’Unita CE predisposizione 96.000,00
Progetto “Sicurezza e Legalita
Avviso per la selezione 2
Dipartimento 9112 Esperti componint.l dell’Unita | In fz.:ls.e di 108.000,00
Programmazione di  Progetto “Sicurezza e | predisposizione
Legalita”
La
Dipartimento Sono in fase di predisposizione | predisposizione/pub
"Programmazione gli avvisi pubblici relativi ai | blicazione degli
. . o Lo o - 400.000.000
Nazionale e diversi ambiti territoriali dei | avvisi seguira dopo
Comunitaria" PISL. I’approvazione  del
QUPL.
TOTALE GENERALE 737.398.945,00
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