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PREMESSA

Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 67 del Regolamento (CE) 1083/06 del
Consiglio, codtituisce il Rapporto Annuale di Esecuzione al 31.12.2009 del Programma
Operativo Regionale Calabria FESR 2007/2013 approvato con Decisione n. C(2007) 6322 del
7.12.07 e relativa presa d’atto da parte della Giunta regionale con deliberazione n. 881 del
24.12.07.

I Rapporto rilevalo stato di attuazione del POR alla data del 31.12.2009 ed é stato predisposto
in coerenzacon leindicazioni dell’Allegato XVI11 “Rapporti Annuali e Finali” del Regolamento
(CE) 1828/2006 della Commissione, nonché della nota della Commissione europea n. 2277 del
12.03.2010.
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2. QUADRO D'INSIEME DEL PROGRAMMA OPERATIVO
21 RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESS

211 PROGRESSI MATERIALI DEL PROGRAMMA OPERATIVO

L’avvio dellafase di attuazione del Programma Operativo FESR Calabria 2007 -2013 s colloca
nel difficile periodo caratterizzato dalla piu pesante crisi recessiva dell’economia mondiale degli
ultimi settanta anni che ha prodotto, e sta ancora generando, pesanti ripercussioni sui sistemi
economico-sociali europei.

Anchein Calabria, sialeinformazioni rese disponibili dall’Istat che quelle elaborate dalla Banca
d’ltalia, nel Rapporto Annuale sull’Economia Calabrese, evidenziano, per il 2009, segnali di
deterioramento delle condizioni generali dell’economia regionale. Il peggioramento della
congiuntura, con gli effetti di coda soprattutto sul fronte del mercato del lavoro, potrebbe
fortemente limitare gli sforzi delle politiche di sviluppo diretti aridurrei divari strutturali.

In questo quadro, la lettura degli impatti del Programma risulta un esercizio alquanto difficile,
non solo a causa dellaindisponibilita di diversi dati statistici, ma anche per |I’elevata probabilita
che le dinamiche positive, che pure esistono, possano, a seguito della crisi, subire drastiche
inversioni di tendenza.

Di seguito, sono sinteticamente esaminati gli indicatori di programma che sono stati interessati
da aggiornamenti statistici rispetto aquelli riportati nel RAE 2008.

Indicatori Globali di Contesto

PIL

Il livello di ricchezza calabrese, misurato in termini correnti, ha registrato nel 2008 un
miglioramento di poco pit dell’1%, a fronte di una variazione media di +1,8% fatta segnare in
Italiaedi +1,5% del Mezzogiorno, evidenziando pertanto un ritmo di crescita inferiore agli altri
contesti territoriali di riferimento. Per il 2009, é prevedibile un peggioramento di tale indicatore
stando a quello che prevedono le principali fonti informative.

Tasso di occupazione

Nel 2009 il tasso di occupazione regionale si € ridotto di un punto percentuale rispetto all’anno
precedente, scendendo a 43,1%, pari in termini assoluti a circa 586 mila occupati, contro il
57,5% registrato a livello nazionale. Nel contesto infraregionale, particolarmente basso risultaiil
tasso di occupazione ascrivibile alla provinciadi Crotone, pari a 35,5%.

Tasso di occupazione femminile

Il tasso di occupazione femminile in linea con il trend complessivo s € ulteriormente ridotto,
passando dal 30,8 al 30,2 nel 2009, rispetto a 46,4% medio nazionale. Molto inferiore a valore
medio regionale e il dato della provinciadi Crotone che raggiunge appenail 19,8%.

Asse |

Grado di utilizzo di Internet nelle imprese

A fronte di una media italiana rimasta sostanzialmente invariata rispetto a 2008 (31,6%), la
Calabria registra un progresso di 3 punti percentuali, sopravanzando la media del Mezzogiorno
e marcando un significativo avanzamento rispetto al target finale di programma.



Assell
Indicatori non aggiornabili rispetto al RAE 2008.

Asselll

Rifiuti urbani raccolti

A conferma di una recente tendenza decrescente, € diminuito I’ammontare di rifiuti urbani
raccolti per abitante in Calabria, sceso dai quasi 471 del 2007 ai quasi 460 del 2008, afronte dei
542,7 medi italiani e dei 494 delle regioni Convergenza.

Asse IV

Percentuale della popolazione in eta 18-24 anni con a pil lalicenza media, che non ha concluso
un corso di formazione professionale riconosciuto dallaregione di durata superiore ai 2 anni

Si e ulteriormente ridotto il valore regionale, passando dal 18,7% del 2008 a 17,4 del 2009. Si
conferma pertanto il positivo trend decrescente ddll’indicatore a ritmi decisamente piul elevati
rispetto a quelli registrati a livello nazionale (dal 19,7 del 2008 a 19,2 del 2009). Il dato del
2009 colloca la Calabria ben a di sotto del livello medio delle Regioni Obiettivo Convergenza
(23,6%).

Indice di povertaregionae

Peggiorano le condizioni economiche della compagine sociale regionale. E’ aumentata infatti
nel 2008 (ultimo dato disponibile) la quota di popolazione calabrese che vive a di sotto della
soglia di povertd, raggiungendo il 28,4% del totale, il valore piu elevato dopo quello della
Sicilia (33%) nel contesto nazionale e oltre il doppio della media italiana, cresciuta peraltro di
circa 1 punto percentual e rispetto a 2007.

Incidenza della disoccupazione femminile di lunga durata

Nel 2008 (ultimo dato disponibile) s € registrato una marcata contrazione della quota di
disoccupazione femminile di lunga durata, passata dal 58,1 dd 2007 a 51,3%. Si é
significativamente ridotto il gap rispetto a valore medio nazionale da 8,9 a 3,7 punti
percentuali. Un netto miglioramento é riscontrabile anche rispetto alla media delle regioni
Convergenza, che é rimasto di poco sopraal 59%.

Tasso di attivitafemminile

Peggiora, invertendo I’andamento espansivo registrato negli ultimi anni, il tasso di attivita
femminile, sceso nel 2009 al 35,1% dal 36,5% del 2008, seguendo |a tendenza nazionale che ha
visto una contrazione piu lieve di 0,5 punti percentuali. Permane pertanto una situazione
decisamente critica su questo fronte nel contesto regionale dove la provincia di Crotone fa
segnare un valore medio pari asolo il 23,7%.

AsseV

Indice di domanda culturae

Il patrimonio d’arte regionale continua ad essere poco fruito. Si é ulteriormente contratto nel
2008 (ultimo dato disponibile) il giaesiguo numero di visitatori degli istituti statali di antichitae
d’arte, passando dai 18700 visitatori medi per istituto del 2007 ai 17100 del 2008, a fronte di
una media nazionale paria a 83000.

Capacita di attrazione dei consumi turistici

Si arresta il trend espansivo dei consumi turistici evidenziato negli ultimi anni. Le giornate di
presenza di turisti italiani e stranieri in rapporto ala popolazione ha registrato una leggera
flessione nel 2008 rispetto al’anno precedente, scendendo da 4,4 a4,2. Tale valore posizionala
Calabria a di sopra del livello medio delle regioni Convergenza (3,2) ma conferma un ampio
divario con il dato medio nazionale (stazionario a 6,2 presenze annue per abitante).




Asse VI

Utilizzo del mezzi pubblici di trasporto
La quota di utenti che utilizzano mezzi pubblici in Caabria sul totale delle persone che si
spostano per motivi di studio o lavoro ha registrato una flessione, passando dal 21,1% del 2008
al 20,2 attuale. Tale tendenza segue, Sia pure in misura piu marcata sia quella nazionale che
vede I’indicatore contrarsi dal 19,2% a 19,1%, sia quella delle regioni Convergenza, con una
valore che scende dal 20,4% a 20,1%.

Tonnellate di merci in ingresso ein uscita per ferrovia sul totale delle modalita

Nel 2007, I’indicatore ha evidenziato un peggioramento rispetto a dato dell’anno precedente
passando dall’1,8% all’1,5. Tale variazione negativa conferma un progressivo trend decrescente
iniziato nel 2004 che ha eroso il divario positivo che la Calabria deteneva rispetto a dato medio
italiano, fino atrasformarlo in un gap di 0,4 punti percentuali. Anche nei confronti delle regioni
Convergenza, cui € ascrivibile un valore medio pari a 1,9, la Calabria ha visto la propria
posizione relativa deteriorarsi significativamente.

Tonnellate di merci in ingresso ein uscita su strada sul totale delle modalita

L’indicatore relativo alla movimentazione di merci su strada ha mostrato nel 2007 una flessione
rispetto all’anno precedente passando dall’86,5% all’81,7. Il positivo minore peso della quota
stradal e fatto segnare dalla Calabria, piu netto rispetto alla variazione nazional e, ha permesso un
significativo miglioramento del vantaggio rispetto a dato medio italiano da 6,5 a 10,8 punti
percentuali ed un concreto avvicinamento a valore medio delle regioni Convergenza, che
scende dall’81,8% al 78,8%.

Tonnellate di merci iningresso ein uscitain navigazione di cabotaggio sul totale delle modalita
La Cadabria ha visto nel 2007 un significativo aumento della movimentazione di merci
attraverso la modalita marittima, la cui quota é cresciuta dall’11,7% al 16,8%. Tale dinamica, in
linea con quanto registrato sia a livello nazionale che nella media delle regioni Convergenza, ha
consentito il dimezzamento del gap nei confronti dell’area Convergenza, in cui la quota
mercantile in navigazione di cabotaggio dal 16,2 a 19,2%.

Asse VIl

Grado di indipendenza economica

L’aggiornamento del dato relativo al 2007 (ultimo disponibile), registrando un peggioramento
del livello di importazioni nette sul PIL regionale, salito al 30,3% (valore piu elevato a livello
nazionale) a fronte di una media delle regioni Convergenza di 23,6%, conferma la strutturale
debolezza del sistema economico calabrese, fortemente dipendente dall’esterno per soddisfare la
propria domanda.

Capacita di esportare

Permane estremamente limitata la quota di esportazioni regionali in rapporto al PIL. Nel 2008,
I’indicatore superava di poco 1’1% (1,3% nel 2007), il dato nettamente pitu basso nel contesto
italiano. La Calabria, su questo fronte non riesce a compiere apprezzabili miglioramenti, non
alineandosi ai piccoli segnali di rottura evidenziati dalla media delle regioni del Mezzogiorno.

Asse VIII
Indicatori non aggiornabili rispetto al RAE 2008.

Corelndicators

Per quanto riguardai core indicators per i quali € possibile fare una misurazione s evidenzia un
limitato progresso rispetto ai target fissati. Per una disamina specifica si rimanda ale anais
sviluppate per ciascun asse.



Tabella 1l - Indicatori di Programma

ita di Avanzamenti
Indicatori unitadi- | gaseline | Obiettivo
misura 2007 2008 2009
Incremento del PIL M euro 33.809,7 | 42.200,0 | 33.809,7 | 34.156,2 26‘?1
Incremento del Tasso di Occupazione % 449 57,4 44,9 41 431
Incremento del Tasso di Occupazione Femminile % 31,0 437 31,0 30,8 30,2
| _ncremerjto Ngtto dgll’_Occ_upazmne_ (lavori full 43500 Disp.
time equivalenti creati) di cui femminile. Numero 0 (16.500) 0 0 31-12-10
Core Indicator N. 1-3 '
Diminuzione Emissione dei Gas Climalteranti. T CO2 7.354.000
Core Indicator N. 30 eg/anno (2000 | 8978261 0 0 0
Numero di progetti di R&S.
Core Indicator N. 4 Numero 0 385 0 0 0
Numero di progetti di cooperazione imprese -
istituti di ricerca Numero 0 170 0 0 0
Core Indicator N. 5
Addetti  ala  Riceca e  Sviluppo. | Add/1000 00 6 09 32'_5'12_ Disp.
(Addetti alaricercae sviluppo per 1.000 abitanti). ab. ' ' ' 10 30-06-11
Addetti creati nel settore manifatturiero di cui high- Numero 45116 (ht 50.200 45116 3Dllslpz Disp.
tech. n.d.) (2.020) (htn.d.) 10 30-06-11
Numero di progetti (Societa dell'lnformazione)
Core Indicator N. 11. % 0 212 0 0 5
Grado di utilizzo  di Internet  nelle
imprese.(Percentuale di addetti delle imprese (con
pit di dieci addetti) dei settori industria e servizi % 19,7 28,0 19,7 19,9 229
che utilizzano computer connessi a Internet,
disaggregata per genere).
ICT nelle Amministrazioni Locali.(Percentuale
delle Amministrazioni comunali che dispongono di o Disp.31- Disp.
accesso a banda larga (sul totale dei Comuni che % 457 60,0 47 1 "1290 | 300611
dispongono di collegamento ad internet).
Capacita addizionale installata per la produzione di
energiadafonti rinnovabili (MW). MW 0 52,35 0 0 0
Core Indicator N.24
e ] Lo 2183 2183 Disp.31- | Disp. 31-
Consumi finali di energia Migliaiatep (2005) 1986,53 (2005) 1211 122012
s o Tep/mio 79,6 . 79,6 Disp.31- | Disp. 31-
Intensita energeticafinale del PIL . auro (2005) *) (2005) 1211 12-2012
Popolazione aggiuntiva servita da impianti di . )
depurazione delle acque reflue. r’\é:rg;g 0 400.000 0 5.000 D'lszp_'l%l
Core Indicator N. 26
Numero di progetti (prevenzione dei rischi).
Core Indicator N. 31 Numero 0 236 0 0 1
Numero di progetti relativi ai rifiuti.
Core Indicator N. 27 Numero 0 636 0 0 2
- ) ) ; Disp. 31-
Rifiuti urbani raccolti (per abitante) Kglab 470,9 230 470,9 459,3 12-10
Area bonificata (kmg).
Core Indicator N. 29 Kmg 0 2.80 0 0 05
Percentuale della popolazione in eta 18-24 anni con
a piv [a I|cenza_ media, che non ha c_oncluso_ un % 213 10,0 213 187 174
corso di formazione professionale riconosciuto
dallaregione di durata superiore a 2 anni.
Indice di povertd regionade (popolazione). Disp. 30-
(Popolazione,che vive in famiglie a di sotto della % 257 18 25,7 284 -
T N 06-11
sogliadi poverta, di cui donne).




Tasso di disoccupazione di lunga durata

(Quota di persone in cerca di occupazione da oltre % 6,2 50 6,2 6,9 Disp. 31-
. - 12-10
12 mesi sulle forze di lavoro).
Incidenza della disoccupazione femminile di lunga
durata. Disp. 31-
(Quota di persone in cerca di occupazione da oltre % 58,1 50,0 58,1 51,3 -
: ) - 12-10
12 mesi sul totale delle persone in cerca di
occupazione — Femmine).
Aumento del tasso di attivita femminile.
(Forze di lavoro in eta 15 — 64 anni sulla o
popolazione della corrispondente classe di eta — % 363 450 363 365 351
femmine).
Numero di progetti (Istruzione).
Core Indicator N. 36 Numero 0 246 0 0 0
Numero di alievi beneficiari (Istruzione).
Core Indicator N. 37 Numero 0 120.000 0 0 0
Numero di progetti (Sanitd).
Core Indicator N. 38 Numero 0 7 0 0 0
Indice di domanda culturale (media per istituto). Disp. 31-
(Numero di visitatori degli istituti statali di Numero 18,7 215 18,7 171 -
SN o 12-10
antichita e d'arte per istituto).
Capacita di aftrazione dei consumi turistici. Diso. 31-
(Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel Numero 44 50 44 4.2 -
; e ; 12-10
complesso degli esercizi ricettivi per abitante).
Superficie protetta interessata da programmi di
- % 0 80
tutale e conservazione
Numero di progetti (Turismo).
Core Indicator N. 34 Numero 0 700 0 0 16
Accessibilita media infrastrutturale dei SLL. ’ .

- : o . Numero 56,2 56,2 Disp.31- | Disp. 31-
_(M¢d|a dell'accessibilita infrastrutturale dei SLL - Indice (2005) 65,0 (2005) 1211 12-2012
indice da0 a 100).

Utilizzo di  mezzi pubblici di trasporto.

(Occupati, studenti e scolari utenti di mezzi

pubblici sul totale delle persone che s sono % 20,7 25,0 20,7 211 20,2
spostate per motivi di lavoro e di studio hanno

usato mezzi di trasporto).

Tonnellate di merci in ingresso e in uscita per % 15 30 15 Disp.31- | Disp. 31-
ferroviasul totale delle modalita. 0 ' ' ' 12-10 12-2011
Tonnellate di merci in ingresso e in uscita su strada o Disp.31- | Disp. 31-
sul totale delle modalita % 8L7 8 8L7 | 1210 | 122011
Tonnellate di merci in ingresso e in uscita in o Disp.31- | Disp. 31-
navigazione di cabotaggio sul totale delle modalita. % 1638 190 168 12-10 12-2011
Indice del traffico aereo. . .

. L . . Numero/100 101,1 101,1 Disp.30- | Disp. 30-
(Passeggeri sbarcati e imbarcati per via aerea per 113 g }
cento abitanti). ab. (2006) (2006) 06-11 06-2011

T ) . . . 2,3 23 Disp.31- | Disp. 31-
Diminuzione di gas climalteranti da trasporti. Ton/ab. (2005) 17 (2005) 12-2010 122011
Numero di progetti (Trasporti).

Core Indicator N. 13 Numero 0 124 0 0 30
Km di nuove strade.

Core Indicator N. 14 Km 0 25 0 0 i
Km di strade ristrutturate. Km 0 100 0 0 105

CoreIndicator N. 16




Km di ferrovie ristrutturate.

Core Indicator N. 19 Km 0 270 0 0 0
Numero di progetti (aiuti agli investimenti delle
PMI). Numero 0 500 0 0 0
Core Indicator N. 7
Tasso di natalita delle imprese (Obiettivo Strategia Di
di Lishona, di cui a conduzione prevalentemente % 79 90 79 30_%%_ Disp. 31-
femminile ). (Rapporto traimprese nate all'anno t e 0 (2006) ' (2006) 1 12-11
leimprese attive dello stesso anno).
Tasso netto di turnover delle imprese. Disp. Disp. 30-
(Differenza tra il tasso di natalita e di mortalita % 1,6 3,2 1,6 31-12- Osg-ll
delleimprese). 10
Numero di nuove imprese assistite.
Core Indicator N. 8 Numero 0 220 0 0 0
Grado di indipendenza economica. Disp. Disp. 30-
(Importazioni nette in % del PIL Importazioni nette % 30,3 18,0 30,3 31-12- Osé)—'ll
in% del PIL). 10
Capacita di esportare. o Disp. 30-
(Valore delle esportazioni di merci in % del PIL). % 13 25 13 11 06-11
Disponibilita di aree vers e servizi locali per |
cittadini (% cittadini che vivein prossimitadi spazi % *) *) **) **) **)
ricreativi accessibili a pubblico e di atri servizi di 0
base)
Grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla "
comunitalocale N Alto/basso *) *) ") ) )
n.
spostamenti
tempo
Mobilitalocale e trasporto passeggeri impli(egato *) *) (**) (**) (**)
m

quotidiani

pro capite
Numero di progetti che assicurano sostenibilita e
aumentano I'attrattivita di cittd e centri minori Numero 0 250 0 0 7
(Sviluppo Urbano).
Core Indicator N. 39
Numero di progetti volti a promuovere le imprese,
IU| Eg:‘eor;dltonallta e le nuove tecnologie (Sviluppo Numero 0 120 0 0 0
Core Indicator N. 40
Numero di progetti che offrono servizi per la
promozione delle pari opportunita e l'inclusione
sociale delle minoranze e dei giovani (Sviluppo Numero 0 230 0 0 0

Urbano)
Core Indicator N. 41

(*) non quantificato dal Programma (in corso di definizione)

(**) dati attualmente non disponibili (per tali indicatori si proporrala sostituzione con altri piu facilmente misurabili)

10




212 INFORMAZIONI FINANZIARIE

Nella tabella sono riportate le spese certificate dai beneficiari finali (Colonna 1 spesa dei
beneficiari - Colonna 2 contributo pubblico). Nella Colonna 3 sono inserite |e spese sostenute
dall’Amministrazione a favore dei beneficiari. Nella Colonna 4 sono indicati i pagamenti
ricevuti dalla Commissione europea e assegnate agli Assi prioritari sulla base del peso che gli
stessi hanno al’interno del Programma Operativo. Al 31.12.2009 é stata certificata sul POR
Calabria FESR 2007-2013 la somma di € 179.531.374,78, importo superiore a target richiesto
per non incorrere nel disimpegno automatico pari ad € 178.400.000,00.
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Shesadd Contributo Pubblico Versamenti & Pagamenti Ricevuti
ASSE PRIORITARIO Beneficiari - beneficiari dalla Commissione
@) 3) @
11.243.400,20
Asse | — Ricerca Scientifica, 7.957.597,13 7.957.597,13 7.957.597,13
Innovazione Tecnologica e Societa
dell’informazione
11.243.400,20
Speserientranti nell'ambito del FESR 7.957.597,13 7.957.597,13 7.957.597,13
Sese rientranti nell'ambito del FSE 0,00 0,00 0,00 0,00
Assell — Energia. 16.912.273,15 16.912.273,15 16.912.273,15 7.870.380,14
Soese rientranti nell'ambito del FESR | 16.912.273,15 16.912.273,15 16.912.273,15 7.870.380,14
Sese rientranti nell'ambito del FSE 0,00 0,00 0,00 0,00
Asselll — Ambiente. 32.227.073,44 32.227.073,44 32.227.073,44 13.492.080,24
Soeserientranti nell'ambito del FESR | 32.227.073,44 32.227.073,44 32.227.073,44 13.492.080,24
Spese rientranti nell'ambito del FSE 0,00 0,00 0,00 0,00
Asse |V - QualitadellaVitae 0,00 0,00 0,00 10.119.060,18
Inclusione Sociale.
Speserientranti nell'ambito del FESR 0,00 0,00 0,00 10.119.060,18
Fese rientranti nell'ambito del FSE 0,00 0,00 0,00 0,00
13.492.080,24
AsseV — Risorse Naturali, Culturali e | 23.483.426,16 23.483.426,16 23.483.426,16
Turismo Sostenibile
13.492.080,24
Speserientranti nell'ambito del FESR | 23.483.426,16 23.483.426,16 23.483.426,16
Spese rientranti nell'ambito del FSE 0,00 0,00 0,00 0,00
Asse VI - Reti ecollegamenti per la | 40.114.504,55 40.114.504,55 40.114.504,55 17.989.440,32
mobilita
Soeserientranti nell'ambito del FESR | 40.114.504,55 40.114.504,55 40.114.504,55 17.989.440,32
Fese rientranti nell'ambito del FSE 0,00 0,00 0,00 0,00
Asse VIl — Sistemi Produttivi 51.671.278,60 51.671.278,60 51.671.278,60 15.740.760,28
Speserientranti nell'ambito del FESR | 51.671.278,60 51.671.278,60 51.671.278,60 15.740.760,28
Sese rientranti nell'ambito del FSE 0,00 0,00 0,00 0,00
AsseVIII —Citta, Aree Urbanee 6.398.985,08 6.398.985,08 6.398.985,08 19.113.780,34
Sistemi Territoriali.
Soese rientranti nell'ambito del FESR 6.398.985,08 6.398.985,08 6.398.985,08 19.113.780,34
Sese rientranti nell'ambito del FSE 0,00 0,00 0,00 0,00
AsselX —Assistena Tecnicae 766.236,75 766.236,75 766.236,75 3.373.020,06
Cooperazione Interregionale
Soese rientranti nell'ambito del FESR 766.236,75 766.236,75 766.236,75 3.373.020,06
Spese rientranti nell'ambito del FSE 0,00 0,00 0,00 0,00 19
Lz
TOTALE 179.531.375,38 179.531.375,38 179.531.375,38 112.434.002,00
Speserientranti nell'ambito del FESR | 179.531.375,38 179.531.375,38 179.531.375,38 0,00




Tabella 2 - Dati finanziari 2.1.3 RIPARTIZIONE RELATIVA ALL’USO
DEIFONDI

Si riportano nelle Tabelle seguenti, i dati cumulati del POR Calabria FESR 2007-2013.
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Tabella 3 - Dati statistici

TEMI PRIORITARI FORME DI TEREIII'T'(C))RIO T'EPSO?IET&Y'CTAA UBICAZIONE | PIANO FINANZIARIO | CERTIFICATO (31.12.2009)
FINANZIAMENTO
O
o T . Formedi . - . Attivita N Quota
% Temi Prioritari Codice | inanziamento | Codice | Territorio | Codice| o oo Ubicazione Totale FESR Totale Quota FESR
o)
EEE € S T agey (RS, 634.127.771 | 317.063.886 | 51.671.2786 | 258356393
Innovazione e Imprenditorialita.
01 | Attivitadi R& ST nei centri di ricerca. 39.276.945| 19.638.472
Infrastrutture di R& ST (compresi gli impianti fisici,
02 gli appgrat| strumentah.ele reti !nformatlchead dtg 24.074129| 22.037.064
velocita che collegano i centri di ricerca) e centri di
competenza in unatecnol ogia specifica.
Trasferimenti di tecnologie e miglioramento delle
reti di cooperazione tra piccole imprese (PMI), tra
queste ed dtre imprese ed universita, istituti di
03 | istruzione post-secondaria di tutti i tipi, autorita 66.539.941 33.269.971
regionai, centri di ricerca e poli scientifici e
tecnologici  (parchi  scientifici e tecnologici,
tecnopoli ecc.).
Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI (ivi
04 | compreso I’accesso ai servizi di R&ST nei centri di 62.963.041 31.481.521
ricerca).
05 S_e_rV|Z| avanzati di sostegno alle imprese e ai gruppi 89.974.186 44.987.093
di imprese.
Sostegno ale PMI per la promozione di prodotti e
processi  produttivi  rispettosi  dell’ambiente
06 (introduzione di sistemi efficaci di gestione 16.466.724 23.933.362

dell’ambiente, adozione e utilizzo di tecnologie per
la prevenzione dell’inquinamento, integrazione delle
tecnologie pulite nella produzione aziendale).
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TEMI PRIORITARI FORME DI TER;'I';%RIO T'EPSO/?\‘TOT,\LY(':TAA UBICAZIONE | PIANO FINANZIARIO | CERTIFICATO (31.12.2009)
FINANZIAMENTO
Q
ol S . Forme di . N . Attivita o Quota
% Temi Prioritari Codice Finanziamento Codice | Territorio | Codice Economica Ubicazione Totale FESR Totale Quota FESR
o)
Investimenti in imprese direttamente legati alla
o7 | Micerca e aII_mnovazmng (tecnologie innovative, 113.333.474 56.666.737
istituzione di nuove imprese da parte delle
universita, centri di R& ST eimprese esistenti ecc.).
08 | Altri investimenti inimprese.
Altre misure volte a stimolare laricerc: Aiuto non Non
09 . . ” A 2 01 rimborsabile (in| 00 . 00 | Nonpertinente | ITF6 21.671.278,60 | 10.835.639,30
I’innovazione e I’imprenditoriaita nelle PMI. . pertinente
conto capitale)
Aiuto  (mutuo, 171.499.331 85.749.665
Altre misure volte astimolare laricerca, abbuono di Agglomerato )
09 I'innovazione e I'imprenditorialita nelle PMI. 02 interessi, 01 urbano 00 Non pertinente | ITF63 30.000.000,00 | 15.000.000,00
garanzie)
Societa dell'l nformazione. 92945442 |  46.472.721| 8.003.333,84| 4.001.666,92
10 Infrastrutture telefoniche (comprese le reti a banda 13.492.080 6.746.040
larga).
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione Aiuto non Non
11 | (accesso, sicurezza, interoperabilita, prevenzione dei 01 rimborsabile (in| 00 . 00 | Non pertinente | ITF6 2.613.651,03 1.306.825,52
S ; - S . pertinente
rischi, ricerca, innovazione, contenuti digitali ecc.). conto capitale)
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione Aiuto non Non Amministrazioni
11 | (accesso, sicurezza, interoperabilita, prevenzione dei 01 | rimborsabile (in| 00 pertinente 17 pubbliche ITF6 4.497.360 2.248.680 45.736,71 22.868,36
rischi, ricerca, innovazione, contenuti digitali ecc.). conto capitale)
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione Aiuto non
11 | (accesso, sicurezza, interoperabilita, prevenzione dei 01 rimborsabile (in 05 | Zonerurdi 00 Non pertinente | ITF6 5.343.946,10 2.671.973,05
rischi, ricerca, innovazione, contenuti digitali ecc.). conto capitale)
12 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
(RTE-TIO).
Servizi ed applicazioni per i cittadini (servizi sanitari
13 | online, e-government, e-learning, e-partecipazione 55.467.441 27.733.720
ecc.).
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FORME DI

TIPO

TIPO ATTIVITA'

TEMI PRIORITARI UBICAZIONE PIANO FINANZIARIO CERTIFICATO (31.12.2009)
FINANZIAMENTO TERRITORIO ECONOMICA
Q
o) S . Formedi . - . Attivita . Quota
% Temi Prioritari Codice Finanziamento Codice | Territorio | Codice Economica Ubicazione Totale FESR Totale Quota FESR
o)
14 | Servizi ed applicazioni per le PMI (e-commerce, 10488560 |  9.744.280
istruzione e formazione, creazione di reti ecc.).
15 Altre misure per migliorare I’accesso e I’utilizzo
efficace delle TIC da parte delle PMI.
Trasporti 482.716.648 | 241.358.324 | 40.114.504,55 | 20.057.252,28
16 | Trasporti ferroviari. 104.938.402 52.469.201
17 | Ferrovie (RTE-T).
18 | Infrastrutture ferroviarie mobili.
19 | Infrastrutture ferroviarie mobili (RTE-T).
20 | Autostrade.
21 | Autostrade (RTE-T).
22 | Strade nazionali. 59.964.801 29.982.401
Aiuto non Adalomerato
23 | Strade regionali/locali. 01 rimborsabile (in| 01 ur%gno 11 | Trasporti ITF63 65.961.281 32.980.641 | 16.020.450,00 8.010.225,00
conto capitale)
Aiuto non Zone di
23 | Straderegionali/locali. 01 rimborsabile (in 02 11 | Trasporti ITF61 4.177.920,00 2.088.960,00
g montagna
conto capitale)
Aiuto non Zone i
23 | Straderegionali/locali. 01 rimborsabile (in 02 11 | Trasporti ITF62 5.332.836,20 2.666.418,10
g montagna
conto capitale)
Aiuto non Zone i
23 | Straderegionali/locali. 01 rimborsabile (in 02 11 | Trasporti ITF65 6.657.578,35 3.328.789,18
g montagna
conto capitale)
Aiuto non gggssima a
23 | Straderegionali/locali. 01 rimborsabile (in 04 densita 11 | Trasporti ITF61 7.404.990,00 3.702.495,00
conto capitale) demografica
24 | Pisteciclabili.
25 | Trasporti urbani. 44.973.601 22.486.800
26 | Trasporti multimodali. 94.744.386 47.372.193
27 | Trasporti multimodali (RTE-T). 0 0
28 | Sistemi di trasporto intelligenti. 1.199.296 599.648
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FORME DI

TIPO

TIPO ATTIVITA'

TEMI PRIORITARI UBICAZIONE PIANO FINANZIARIO CERTIFICATO (31.12.2009)
FINANZIAMENTO TERRITORIO ECONOMICA
9 Formedi Attivita Quota
% Temi Prioritari Codice Finanziamento Codice | Territorio | Codice Economica Ubicazione Totale FESR Totale Quota FESR
@
Aiuto non . o
29 | Aeroporti. 01 |rimborsabile (in| o1 |Agdlomerato |, | Altri servizi non ITF65 44973601 | 22.486.800|  520.730,00 260.365,00
p urbano specificati
conto capitale)
30 | Porti. 44.973.601 22.486.800
31 | Vienavigabhili interne (regionali elocali). 20.987.680 10.493.840
32 | Vienavigabili interne (RTE-T).
Energia 214.374.164 | 107.187.082 | 16.912.273,15 8.456.136,58
33 | Elettricita
34 | Elettricita (RTE-E).
35 | Gasnaturae.
36 | Gasnaturale (RTE-E).
37 | Prodotti petroliferi.
38 | Prodotti petroliferi (RTE-E).
39 | Energie rinnovabili: eolica 32.380.993 16.190.496
40 | Energierinnovabili: solare. 53.368.673 26.684.336
41 | Energierinnovabili: da biomassa. 32.380.993 16.190.496
42 | Energierinnovabili: idroelettrica, geotermica e atre. 42.874.833 21.437.416
Efficienza energeti cogenerazione, gestione Aiuto non Agglomerato Amministrazioni
43 . getica, - cog 9 01 |rimborsabile (in| O1 99 17 : ITF61 338.400,60 169.200,30
energetica. . urbano pubbliche
conto capitale)
Efficienza energetica, cogenerazione, gestione Aiuto non Agglomerato Amministrazioni
43 . getica, - cog 9 01 |rimborsabile (in| 01 |79 17 ! ITF63 53.368.673| 26684336 |  196.81041 98.405,21
energetica. . urbano pubbliche
conto capitale)
Efficienza energetica, cogenerazione, gestione Aiuto non Agglomerato Amministrazioni
83 | G oroction getica, - cog 9 01 | rimborsabile (in| 01 ur%%no 7| piche ITF62 160.430,24 84.715,12
9 conto capitale) p
Efficienza energeti cogenerazione, gestione Aiuto non Agglomerato Amministrazioni
43 . getica, - cog 9 01 |rimborsabile (in| 01 99 17 : ITF65 193.226,23 96.613,12
energetica. conto capitale) urbano pubbliche
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FORME DI

TIPO

TIPO ATTIVITA'

TEMI PRIORITARI UBICAZIONE PIANO FINANZIARIO CERTIFICATO (31.12.2009)
FINANZIAMENTO TERRITORIO ECONOMICA
Q
o) S . Formedi . - . Attivita . Quota
% Temi Prioritari Codice Finanziamento Codice | Territorio | Codice Economica Ubicazione Totale FESR Totale Quota FESR
o)
Efficienza energeti cogenerazione, gestione Aiuto non Agglomerato Amministrazioni
43 . getica, - cog 9 01 |rimborsabile (in| o1 |"99 17 ! ITF64 197.788,29 98.894,15
energetica. . urbano pubbliche
conto capitale)
Efficienza energetica, cogenerazione, gestione Aiuto non Zone di Amministrazioni
3 | Geradtion getica, - cog 9 01 |rimborsabile (in| 02 | ;PN 17| bbiche ITF61 1.724.558,04 862.279,02
9 conto capitale) & p
Efficienza energetica, cogenerazione, gestione Aiuto non Zone di Amministrazioni
43 . getica, - cog 9 01 |rimborsabile (in| 02 17 : ITF63 853.124,23 426.562,12
energetica. p montagna pubbliche
conto capitale)
Efficienza energeti cogenerazione, gestione Aiuto non Zone di Amministrazioni
43 . getica, cog g 01 | rimborsabile (in| 02 17 ! ITF62 56.512,84 28.256,42
energetica. p montagna pubbliche
conto capitale)
Efficienza energetica, cogenerazione, gestione Aiuto non Zone di Amministrazioni
43 energetica 01 rlmboraaplle (in 02 montagna 17 pubbliche ITF65 316.468,57 158.234,29
conto capitale)
Efficienza energetica, cogenerazione, gestione Aiuto non Zone di Amministrazioni
43 . getica, - cog 9 01 |rimborsabile (in| 02 17 : ITF64 227.476,54 113.738,27
energetica. p montagna pubbliche
conto capitale)
. Zone a
Efficienza energetica, cogenerazione, gestione A_|uto - fon bassissima )
43 . ! 01 rimborsabile (in 04 s 00 Non pertinente ITF62 12.702,52 6.351,26
energetica. conto capitale) densita
a demografica
Aiuto non Zone a
3 EfflCler_lza energetica, cogenerazione, gestione o1 rimborsabile (in| 04 bass'sgma 17 Amministrazioni ITE61 1.666.073,48 833.036,74
energetica. . densita pubbliche
conto capitale) d .
lemografica
Aiuto non Zone a
43 | Efficienzaenergetica,  cogenerazione, gestione | o1 | ool (in| o4 | 03SISSmMA |, | Amministrazioni ITF63 239.952,67|  119.976,34
energetica. conto capitale) densita pubbliche
e demografica
Aiuto non Zone a
3 Efficienza energetica, cogenerazione, gestione o1 rimborsabile (in| 04 bass_sgma 17 Amministrazioni ITF62 126.600,11 63.300,06
energetica. . densita pubbliche
conto capitale) d .
lemografica
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FORME DI

TIPO

TIPO ATTIVITA'

TEMI PRIORITARI UBICAZIONE PIANO FINANZIARIO CERTIFICATO (31.12.2009)
FINANZIAMENTO TERRITORIO ECONOMICA
9 Formedi Attivita Quota
% Temi Prioritari Codice Finanziamento Codice | Territorio | Codice Economica Ubicazione Totale FESR Totale Quota FESR
@
Aiuto non Zone a
3 Eff|C|e1jza energetica, cogenerazione, gestione o1 rimborsabile (in| 04 bass'sgma 17 Ammini strazioni ITE65 496.019,55 248.000,78
energetica. p densita pubbliche
conto capitale) .
demografica
Aiuto non Zone a
3 Eff|C|er_12a energetica, cogenerazione, gestione o1 rimborsabile (in| 04 bass_sgma 17 Amministrazioni I TE64 144.361.46 72.180,73
energetica. conto capitale) densita pubbliche
Cap demografica
Efficienza energetica, cogenerazione, gestione Aiuto non Amministrazioni
43 . getica, - cog 9 01 |rimborsabile (in| 05 | Zonerurali 17 : ITF61 3.271.60829 | 1.635.804,15
energetica. ] pubbliche
conto capitale)
Efficienza energetica, cogenerazione, gestione Aiuto non Amministrazioni
43 . getlica, cog 9 01 |rimborsabile (in| 05 | Zonerurali 17 ! ITF63 2177.42861| 1.088.714,31
energetica. p pubbliche
conto capitale)
Efficienza energetica, cogenerazione, gestione Aiuto non Amministrazioni
43 . getica, - cog 9 01 | rimborsabile (in| 05 | Zonerurali 17 : ITF62 418.610,11 209.305,06
energetica. . pubbliche
conto capitale)
Efficienza energetica, cogenerazione, gestione Aiuto non Amministrazioni
43 . getica, - cog 9 01 |rimborsabile (in| 05 | Zonerurali 17 ! ITF65 2.955.701,81| 1.477.850,91
energetica. . pubbliche
conto capitale)
Efficienza energeti cogenerazione, gestione Aiuto non Amministrazioni
43 . getica, - cog 9 01 |rimborsabile (in| 05 | Zonerurali 17 : ITF64 1.129.418,55 564.709,28
energetica. . pubbliche
conto capitale)
g;’éﬁiz'one el amibiants & AEREIAENR 6 304.268.567 | 197.134.283 | 32.227.07344| 16.113.536,72
Aiuto non Zone di Attivita
44 | Gestione dei rifiuti domestici e industriali. 01 rimborsabile (in 02 21 connesse ITF61 59.964.801 29.982.401 206.451,27 103.225,64
; montagna [
conto capitale) al'ambiente
. . . Aiuto _non Agglomerato ?;S?;;?one e
45 | Gestione e distribuzione dell’acqua (acqua potabil€). 01 rimborsabile (in| 01 09 L ITF61 95.943.682 47.971.841 178.970,00 89.485,00
p urbano sdistribuzione
conto capitale) dacqua
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FORME DI

TIPO

TIPO ATTIVITA'

TEMI PRIORITARI UBICAZIONE PIANO FINANZIARIO CERTIFICATO (31.12.2009)
TERRITORIO ECONOMICA
FINANZIAMENTO
9 Formedi Attivita Quota
% Temi Prioritari Codice Finanziamento Codice | Territorio | Codice Economica Ubicazione Totale FESR Totale Quota FESR
Aiuto non Agglomerato (? mﬁ?;;?one e
45 | Gestione e distribuzione dell’ acqua (acqua potabil €). 01 rimborsabile (in| 01 %g 09 Sde_p ibuzi ITF65 1.724.859,75 862.429,88
conto capitale) urbano istribuzione
d'acqua
Aiuto non Zone di (?;Sroela;?one e
45 | Gestione e distribuzione dell’acqua (acqua potabile). 01 (r:l g:\]ltogrsabiltl a|ee§| n 02 montagna 09 sdistribuzione ITF61 286.081,59 143.040,80
cap d'acqua
Aiuto non Zone di 5 acs:);?one e
45 | Gestione e distribuzione dell’ acqua (acqua potabil€). 01 rimborsabile (in| 02 09 Sde_p ibuzi ITF63 146.750,00 73.375,00
conto capitale) montagna istribuzione
d'acqua
Aiuto non Zone di (F; acS?alw;?one e
45 | Gestione e distribuzione dell’acqua (acqua potabile). 01 rimborsabile (in 02 09 Sde_p ibuzi ITF65 1.996.215,40 998.107,70
conto capitale) montagna istribuzione
d'acqua
Aiuto non 5 acﬁ?ia?one e
45 | Gestione e distribuzione dell’acqua (acqua potabil€). 01 rimborsabile (in| 05 | Zonerurdi 09 sdeip stribuzione ITF61 142.005,05 71.002,53
conto capitale) dacqua
Aiuto non gacl??;?one e
45 | Gestione e distribuzione dell’acqua (acqua potabile). 01 rimborsabile (in 05 Zone rurali 09 sdeip stribuzione ITF63 261.692,61 130.846,31
conto capitale) dacqua
Aiuto non (F; mﬁ?;;?one e
45 | Gestione e distribuzione dell’acqua (acqua potabile). 01 rimborsabile (in 05 Zone rurali 09 sdei':) stribuzione ITF65 712.879,75 356.439,88
conto capitale) dacqua
Aiuto non Non 5 mﬁ?;?one e
46 | Trattamento delle acque (acque reflue). 01 rimborsabile (in| 00 . 09 epurazior ITF61 23.985.920 11.992.960 136.839,07 68.419,54
conto capitale) pertinente sdistribuzione
cap d'acqua
Aiuto non Agglomerato ?;S?;;?one e
46 | Trattamento delle acque (acque reflue). 01 rimborsabile (in 01 09 SR ITF61 63.715,30 31.857,65
conto capitale) urbano sdistribuzione
cap d'acqua
46 | Trattamento delle acque (acque reflue). 01 Aiuto non| 02 |Zone di 09 | Raccolta, ITF61 632.315,80 316.157,90
FHmbersabHe—(in mentagna depurazione—e
conto capitale) sdistribuzione
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FORME DI

TIPO

TIPO ATTIVITA'

TEMI PRIORITARI UBICAZIONE PIANO FINANZIARIO CERTIFICATO (31.12.2009)
FINANZIAMENTO TERRITORIO ECONOMICA
9 Formedi Attivita Quota
% Temi Prioritari Codice Finanziamento Codice | Territorio | Codice Economica Ubicazione Totale FESR Totale Quota FESR
@
d'acqua
Aiuto non Zone di 5 acs:);?one
46 | Trattamento delle acque (acque reflue). 01 rimborsabile (in 02 09 Sde_p ibuzi ITF65 71.352,11 35.676,06
conto capitale) montagna i stribuzione
d'acqua
Aiuto non Zone di ?;S?;;?one
46 | Trattamento delle acque (acque reflue). 01 rimborsabile (in 02 09 Sdistribuzi ITF64 2.304.449,45 1.152.224,73
conto capitale) montagna i stribuzione
d'acqua
Aiuto non Zon(_a . a Raccolt_a,
46 | Trattamento delle acque (acque reflue). 0L |[rimborsabile (in| 04 |PeSsSma | oo | depurezione ITF61 66224516 | 33112258
conto capitale) ensita i stribuzione
demografica d'acqua
. Zone a Raccolta,
Aluto non bassissima depurazione
46 | Trattamento delle acque (acque reflue). 01 rimborsabile (in 04 densita 09 distribuzi ITF63 98.827,05 49.413,53
conto capitale) ensita i stribuzione
demografica d'acqua
Aiuto non ?mS?;;?one
46 | Trattamento delle acque (acque reflue). 01 rimborsabile (in 05 Zone rurali 09 sdeipstribuzione ITF61 1.151.871,99 575.936,00
conto capitale) dacqua
Aiuto non Eacl(j?;?’one
46 | Trattamento delle acque (acque reflue). 01 rimborsabile (in 05 | Zonerurdi 09 Sde_p ibuzi ITF63 620.323,31 310.161,66
conto capitale) i stribuzione
d'acqua
46 | Trattamento delle acque (acque reflue). 01 rimborsabile (in 05 | Zonerurdli 09 sdeipstribuzione ITF65 182.784,12 91.392,06
conto capitale) dacqua
e
46 | Trattamento delle acque (acque reflue). 01 rimborsabile (in 05 | Zonerurdi 09 sdeipstribuzione ITF64 4.959.177,60 2.479.588,80
conto capitale) dacqua
47 | Qualitadell'aria.
48 | Prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento. 23.686.096 11.843.048
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FORME DI

TIPO

TIPO ATTIVITA'

TEMI PRIORITARI UBICAZIONE PIANO FINANZIARIO CERTIFICATO (31.12.2009)
FINANZIAMENTO TERRITORIO ECONOMICA
(@)
o) S . Formedi . - . Attivita . Quota
% Temi Prioritari Codice Finanziamento Codice| Territorio | Codice Economica Ubicazione Totale FESR Totale Quota FESR
@
Adattamento a cambiamento climatico e
49 attenuazione dei suoi effetti. 899.472 449.736
S - . . Aiuto non Attivita
Recupero dei  siti industriai e del tereni | | bl in| 00 | NOM 21 | connesse ITF65 50964.801| 29.982401|  151.94851 75.974,26
contaminati. ! pertinente -
conto capitale) all'ambiente
S - . . Aiuto non Attivita
Recupero def siti industriali e del terreni | ) | Gnoonile (in| o1 | A99IOMENEO | 51| onnesse ITF63 49807736 |  249.038,68
contaminati. . urbano \ )
conto capitale) al'ambiente
A, - . . Aiuto non Attivita
Recupero def  siti industriali e del terreni | ) | Gnorenile (in| o1 | A99IOMENEO | 51| onnesse ITF64 30519083| 15259542
contaminati. . urbano o~
conto capitale) al'ambiente
S - . . Aiuto non Attivita
Recupero def  siti industriali e dei terreni | ) | Gporenile (in| 02 | 297€ 21 | connesse ITF61 137.953,38 68.976,69
contaminati. . montagna s
conto capitale) all'ambiente
: Zone s
S - . ) Aiuto non i Attivita
Recupero def  siti industriali e del terreni | ) | Gpoenile (in| o4 | DESSISSMA 21 | connesse ITF61 460.668,46 |  230.334,23
contaminati. . densita \ -
conto capitale) . all'ambiente
demografica
. Zone N
S - . . Aiuto non - Attivita
Recupero dei siti industriali e del terreni | ) | poreniie (in| o4 |PESISSMA 5| onesse ITF63 54.000,00 27.000,00
contaminati. p densita \ -
conto capitale) d . all'ambiente
lemografica
: Zone s
S - . ) Aiuto non i Attivita
Recupero def  siti industriali e dei terreni | ) | Gpoeile (in| o4 | DESSISSmA 21 | connesse ITF65 120058241|  600.201,21
contaminati. . densita \ -
conto capitale) . all'ambiente
demografica
S - . . Aiuto non Attivita
CROeCm‘;fﬁir: ” dei st indusridi e deltemeni| | yporeile (in| 05 | Zonerurali 21 | connesse ITF61 142881812  714.409,06
' conto capitale) all'ambiente
S - . . Aiuto non Attivita
Recupero del  siti industriai e del tereni | | iborile (in| 05 | Zonerurali 21 | connesse ITF63 1.502.474,41 751.237,21
contaminati. . oo
conto capitale) all'ambiente
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FORME DI

TIPO

TIPO ATTIVITA'

TEMI PRIORITARI UBICAZIONE PIANO FINANZIARIO CERTIFICATO (31.12.2009)
FINANZIAMENTO TERRITORIO ECONOMICA
Q Forme di Attivita Quota
% Temi Prioritari Codice Finanziamento Codice | Territorio | Codice Economica Ubicazione Totale FESR Totale Quota FESR
o)
Recupero dei siti industriai e dei terreni Aidto  non Attivita
50 pero 01 rimborsabile (in| 05 | Zonerurdli 21 | connesse ITF65 2.618.574,35 1.309.287,18
contaminati. p B
conto capitale) al'ambiente
Recupero dei sti industriali e dei terreni Aiwto non Attivita
50 conta’rjnin ot 01 rimborsabile (in 05 Zone rurali 21 connesse ITF64 1.884.033,27 942.016,64
' conto capitale) al'ambiente
Promozione della biodiversita e protezione della
51 natura (compresa Natura 2000). 30.881.873 15.440.936
52 | Promozione di trasporti urbani puliti.
Prevenzione dei rischi (inclusa I'elaborazione e Aiuto non Agalomerato Attivita
53 | l'attuazione di piani e provvedimenti volti a 01 rimborsabile (in 01 ur%gno 21 | connesse ITF65 91.446.322 45.723.161 598.225,20 299.112,60
prevenire e gestirei rischi naturali e tecnologici). conto capitale) al'ambiente
Prevenzione dei rischi (inclusa I'élaborazione e Aiuto non Zone di Attivita
53 | l'attuazione di piani e provvedimenti volti a 01 rimborsabile (in 02 montagna 21 | connesse ITF64 900.952,80 450.476,40
prevenire e gestirei rischi naturali e tecnologici). conto capitale) g all'ambiente
Prevenzione dei rischi (inclusa I'élaborazione e Aiuto non ﬁ:sns?gma a Attivita
53 | l'attuazione di piani e provvedimenti volti a 01 rimborsabile (in 04 densita 21 | connesse ITF62 122.196,78 61.098,39
prevenire e gestirei rischi naturali e tecnologici). conto capitale) demografica al'ambiente
Prevenzione dei rischi (inclusa I'elaborazione e Aiuto non Attivita
53 | l'attuazione di piani e provvedimenti volti a 01 rimborsabile (in 05 | Zonerurdli 21 | connesse ITF61 1.816.725,39 908.362,70
prevenire e gestirei rischi naturali e tecnologici). conto capitale) al'ambiente
Prevenzione dei rischi (inclusa I'élaborazione e Aiuto non Attivita
53 | l'attuazione di piani e provvedimenti volti a 01 rimborsabile (in| 05 | Zonerurdi 21 | connesse ITF63 621.120,00 310.560,00
prevenire e gestirei rischi naturali e tecnologici). conto capitale) al'ambiente
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FORME DI

TIPO

TIPO ATTIVITA'

TEMI PRIORITARI UBICAZIONE PIANO FINANZIARIO CERTIFICATO (31.12.2009)
FINANZIAMENTO TERRITORIO ECONOMICA
Q
o) S . Formedi . - . Attivita . Quota
% Temi Prioritari Codice Finanziamento Codice | Territorio | Codice Economica Ubicazione Totale FESR Totale Quota FESR
o)
Prevenzione dei rischi (inclusa I'élaborazione e Aiuto non Attivita
53 | l'attuazione di piani e provvedimenti volti a 01 rimborsabile (in 05 | Zonerurdi 21 | connesse ITF62 1.151.573,96 575.786,98
prevenire e gestire i rischi naturali e tecnologici). conto capitale) all'ambiente
Prevenzione dei rischi (inclusa I'élaborazione e Aiuto non Attivita
53 | l'attuazione di piani e provvedimenti volti a 01 rimborsabile (in 05 | Zonerurdi 21 | connesse ITF64 234.151,83 117.075,92
prevenire e gestirei rischi naturali e tecnologici). conto capitale) al'ambiente
54 Altri pro_vvgdl_mer_]tl intesi a preservare I’ambiente e 7 495.600 3747.800
aprevenirei rischi.
Turismo 152.910.243 76.455.121 969.140,39 484.570,20
55 | Promozione delle risorse naturali. 1.499.120 749.560
56 | Protezione e valorizzazione del patrimonio naturale. 1.499.120 749.560
Aiuto non Non Altri servizi non
57 | Altri aiuti per il miglioramento dei servizi turistici. 01 rimborsabile (in| 00 . 22 e ITF6 149.912.003 74.956.001 969.140,39 484.570,20
p pertinente specificati
conto capitale)
Cultura. 182.892.643 91.446.322 | 22.514.286,29 | 11.257.143,15
Aiuto non Non Amministrazioni
58 | Protezione e conservazione del patrimonio culturale. 01 rimborsabile (in 00 . 17 - ITF65 73.456.881 36.728.441 143.387,53 71.693,77
; pertinente pubbliche
conto capitale)
Aiuto non Agglomerato Amministrazioni
58 | Protezione e conservazione del patrimonio culturale. 01 rimborsabile (in| 01 99 17 - ITF61 444.740,80 222.370,40
p urbano pubbliche
conto capitale)
Aiuto non Agglomerato Amministrazioni
58 | Protezione e conservazione del patrimonio culturale. 01 rimborsabile (in| 01 %g 17 bblich ITF63 788.218,92 394.109,46
conto capitale) urbano puboliche
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FORME DI

TIPO

TIPO ATTIVITA'

TEMI PRIORITARI =N AT TERRITORIO ECONOMICA UBICAZIONE PIANO FINANZIARIO CERTIFICATO (31.12.2009)
(@)
o S . Formedi . - . Attivita o Quota
% Temi Prioritari Codice Finanziamento Codice | Territorio | Codice Economica Ubicazione Totale FESR Totale Quota FESR
@
Aiuto non Agglomerato Amministrazioni
58 | Protezione e conservazione del patrimonio culturale. 01 rimborsabile (in 01 %g 17 bblich ITF65 594.195,04 297.097,52
conto capitale) urbano puboliche
Aiuto non Agglomerato Amministrazioni
58 | Protezione e conservazione del patrimonio culturale. 01 rimborsabile (in| 01 99 17 lich ITF64 110.000,00 55.000,00
conto capitale) urbano pubbliche
Aiuto non Zone di Amministrazioni
58 | Protezione e conservazione del patrimonio culturale. 01 rimborsabile (in 02 17 bblich ITF61 379.944,29 189.972,15
conto capitale) montagna pubbliche
Aiuto non Zone di Amministrazioni
58 | Protezione e conservazione del patrimonio culturale. 01 rimborsabile (in 02 17 bblich ITF62 209.314,40 104.657,20
conto capitale) montagna puboliche
. Zone a
Aiuto non bassissima Amministrazioni
58 | Protezione e conservazione del patrimonio culturale. 01 rimborsabile (in 04 densits 17 bblich ITF61 924.767,76 462.383,88
conto capitale) ensita . pubbliche
demografica
. Zone a
Aiuto non bassissima Amministrazioni
58 | Protezione e conservazione del patrimonio culturale. 01 rimborsabile (in 04 N 17 lich ITF63 801.067,80 400.533,90
conto capitale) densita _ pubbliche
demografica
. Zone a
Aluto non bassissima Amministrazioni
58 | Protezione e conservazione del patrimonio culturale. 01 rimborsabile (in 04 densita 17 bblich ITF62 300.000,00 150.000,00
conto capitale) ensita . pubbliche
demografica
. Zone a
Aiuto non bassissima Amministrazioni
58 | Protezione e conservazione del patrimonio culturale. 01 rimborsabile (in 04 N 17 lich ITF65 2.008.269,44 1.004.134,72
conto capitale) densita . pubbliche
demografica
Aiuto non Amministrazioni
58 | Protezione e conservazione del patrimonio culturale. 01 rimborsabile (in| 05 | Zonerurdi 17 pubbliche ITF61 4.245.982,54 2.122.991,27
conto capitale)
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FORME DI

TIPO

TIPO ATTIVITA'

TEMI PRIORITARI UBICAZIONE PIANO FINANZIARIO CERTIFICATO (31.12.2009)
FINANZIAMENTO TERRITORIO ECONOMICA
Q
o) S . Formedi . - . Attivita . Quota
% Temi Prioritari Codice Finanziamento Codice | Territorio | Codice Economica Ubicazione Totale FESR Totale Quota FESR
o)
Aiuto non Amministrazioni
58 | Protezione e conservazione del patrimonio culturale. 01 rimborsabile (in| 05 | Zonerurdi 17 ubbliche ITF63 4.488.085,14 2.244.042,57
conto capitale) P
Aiuto non Amministrazioni
58 | Protezione e conservazione del patrimonio culturale. 01 rimborsabile (in 05 | Zonerurdi 17 ubbliche ITF62 471.913,51 235.956,76
conto capitale) p
Aiuto non Amministrazioni
58 | Protezione e conservazione del patrimonio culturale. 01 rimborsabile (in 05 | Zonerurdi 17 ubbliche ITF65 5.209.860,45 2.604.930,23
conto capitale) p
Aiuto non Amministrazioni
58 | Protezione e conservazione del patrimonio culturale. 01 rimborsabile (in| 05 | Zonerurdi 17 ubbliche ITF64 744.548,97 372.274,49
conto capitale) P
Aiuto non Non Altri servizi non
59 | Sviluppo di infrastrutture culturali. 01 rimborsabile (in| 00 . 22 e ITF6 55.467.441 27.733.720 649.989,70 324.994,85
p pertinente specificati
conto capitale)
60 | Altri aiuti per il miglioramento dei servizi culturali. 53.968.321 26.984.160
Rinnovamento Urbano e Rurale. 514.198.169 | 257.099.084 6.398.985 3.199.493
Aiuto non Non Altri servizi non
61 | Progetti integrati di rinnovamento urbano erurale. 01 rimborsabile (in 00 . 22 S ITF65 514.198.169 | 257.099.084 277.214,66 138.607,33
p pertinente specificati
conto capitale)
Aiuto non Agglomerato Altri servizi non
61 | Progetti integrati di rinnovamento urbano erurale. 01 rimborsabile (in 01 99 22 A ITF61 1.858.839,29 929.419,65
p urbano specificati
conto capitale)
Aiuto non Agglomerato Altri servizi non
61 | Progetti integrati di rinnovamento urbano erurale. 01 rimborsabile (in| 01 99 22 e ITF63 1.497.700,56 748.850,28
p urbano specificati
conto capitale)
Aiuto non Agglomerato Altri servizi non
61 | Progetti integrati di rinnovamento urbano erurale. 01 rimborsabile (in 01 %g 22 ificati ITF62 718.974,68 359.487,34
conto capitale) urbano specificati
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TIPO

TIPO ATTIVITA'

TEMI PRIORITARI UBICAZIONE PIANO FINANZIARIO CERTIFICATO (31.12.2009)
FINANZIAMENTO TERRITORIO ECONOMICA
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o S . Formedi . - . Attivita o Quota
% Temi Prioritari Codice Finanziamento Codice | Territorio | Codice Economica Ubicazione Totale FESR Totale Quota FESR
@
. Zone a
Aluto non bassissima Altri servizi non
61 | Progetti integrati di rinnovamento urbano e rurale. 01 rimborsabile (in 04 densita 22 ecificati ITF61 592.498,04 296.249,02
conto capitale) . P
demografica
. Zone a
Aiuto non bassissima Altri servizi non
61 | Progetti integrati di rinnovamento urbano erurale. 01 rimborsabile (in 04 densita 22 ecificati ITF65 233.278,30 116.639,15
conto capitale) : »
demografica
Aiuto non Altri servizi non
61 | Progetti integrati di rinnovamento urbano erurale. 01 rimborsabile (in 05 Zone rurdli 22 ecificati ITF61 85.986,36 42.993,18
conto capitale) »
Aiuto non Altri servizi non
61 | Progetti integrati di rinnovamento urbano erurale. 01 rimborsabile (in 05 Zone rurali 22 ecificati ITF63 153.679,69 76.839,85
conto capitale) h
Aiuto non Altri servizi non
61 | Progetti integrati di rinnovamento urbano erurale. 01 rimborsabile (in 05 Zone rurali 22 ccificati ITF65 980.813,50 490.406,75
conto capitale) »
Sviluppo delle Capacita di Adattamento
delle Imprese, del Lavoratori e degli 0 0
Imprenditori.
Sviluppo di sistemi e strategie di apprendimento
permanente nelle imprese; formazione e servizi per i
62 | lavoratori volti a migliorare la loro capacita di
adattamento  ai cambiamenti; promozione
dell’imprenditorialita e dell’innovazione.
Elaborazione e diffusone di modaita di
63 | organizzazione del lavoro piu innovative e
produttive.
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TEMI PRIORITARI

FORME DI
FINANZIAMENTO

TIPO
TERRITORIO

TIPO ATTIVITA'

ECONOMICA

UBICAZIONE

PIANO FINANZIARIO

CERTIFICATO (31.12.2009)

301p0D

Temi Prioritari

Codice

Formedi
Finanziamento

Codice

Territorio

Codice

Attivita
Economica

Ubicazione

Totale

Quota
FESR

Totale

Quota FESR

Sviluppo di servizi specifici per I’occupazione, la
formazione e il sostegno in connessione con la
ristrutturazione dei settori e delle imprese, e
sviluppo di sistemi di anticipazione dei cambiamenti
economici e del fabbisogni futuri in termini di
occupazione e qualifiche.

Miglioramento dell' Accesso
all'Occupazione e della Sostenibilita.

65

Ammodernamento e rafforzamento delle istituzioni
del mercato del lavoro.

66

Attuazione di misure attive e preventive sul mercato
del lavoro.

67

Misure volte a promuovere I’invecchiamento attivo
eaprolungare lavitalavorativa.

68

Sostegno al lavoro autonomo e al’avvio di imprese.

69

Misure per migliorare |’accesso all’occupazione ed
aumentare la partecipazione sostenibile delle donne
al’occupazione per ridurre le discriminazioni di
genere sul mercato del lavoro e per riconciliare la
vita lavorativa e privata, ad esempio facilitando
I’accesso a servizi di custodia del bambini e
all’assistenza alle persone non autosufficienti.

70

Azioni specifiche per aumentare la partecipazione
dei migranti al mondo del lavoro, rafforzando in tal
modo laloro integrazione sociale.

Una Migliore Inclusione Sociale dei Gruppi
Svantaggiati.
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TEMI PRIORITARI

FORME DI
FINANZIAMENTO

TIPO

TERRITORIO

TIPO ATTIVITA'
ECONOMICA

UBICAZIONE

PIANO FINANZIARIO

CERTIFICATO (31.12.2009)

301p0D

Temi Prioritari

Codice

Formedi
Finanziamento

Codice

Territorio

Codice

Attivita
Economica

Ubicazione

Totale

Quota
FESR

Totale

Quota FESR

Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo
del lavoro dei soggetti svantaggiati; lotta ala
discriminazione nell’accesso a mercato del lavoro e
nell’avanzamento nello stesso e promozione
dell’accettazione della diversita sul posto di lavoro.

Miglioramento del Capitale Umano.

72

Elaborazione, introduzione ed attuazione di riforme
dei sistemi di istruzione e formazione a fine di
sviluppare la capacita di inserimento professionale,
rendendo I’istruzione e la formazione inizide e
professionale piu pertinenti a fini dell’inserimento
nel mercato del lavoro e aggiornando le competenze
del  formatori, a fini del’innovazione e di
un’economia basata sulla conoscenza.

73

Misure volte ad aumentare la partecipazione
al’istruzione e alla formazione permanente, anche
atraverso  provvedimenti  intess a  ridurre
I>abbandono scolastico, discriminazioni di genere
rispetto ale materie e ad aumentare |’accesso
al’istruzione e ala formazione inizide,
professionale e universitaria, migliorandone la
qualita

74

Sviluppo del potenziale umano nella ricerca e
nell’innovazione, in special modo attraverso studi e
formazione post-laurea dei ricercatori, ed attivita di
rete trauniversita, centri di ricerca e imprese.

Investimenti nelle Infrastrutture Sociali.

269.841.605

134.920.802

75

Infrastrutture per I’istruzione.

74.956.001

37.478.001

76

Infrastrutture per la sanita

53.968.321

26.984.160
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TEMI PRIORITARI

FORME DI
FINANZIAMENTO

TIPO
TERRITORIO

TIPO ATTIVITA'

ECONOMICA

UBICAZIONE

PIANO FINANZIARIO
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Temi Prioritari

Codice

Formedi
Finanziamento

Codice

Territorio

Codice

Attivita
Economica

Ubicazione

Totale

Quota
FESR

Totale

Quota FESR

Infrastrutture per I’infanzia

26.984.160

13.492.080

Infrastrutture edilizie.

3| 3| X|S21P0D

Altre infrastrutture sociali.

113.933.122

56.966.561

Mobilitazione a favore delle Riforme nei
Settori dell'Occupazione e dell'Inclusione.

80

Promozione di partenariati, patti e iniziative
attraverso il collegamento in rete delle parti.

Consolidamento delle Capacita | stituzionali
aLivello Nazionale, Regionale e L ocale.

81

Meccanismi volti a migliorare I'elaborazione di
politiche e programmi efficaci, il controllo e la
valutazione a livello nazionale, regionale e locale, e
potenziamento delle capacita di attuazione delle
politiche e dei programmi.

Riduzione dei Costi Supplementari che
ostacolano lo Sviluppo delle Regioni
Ultraperiferiche.

0,00

0,00

82

Compensazione dei costi supplementari dovuti a
problemi di accesshilita e frammentazione
territoriae.

83

Interventi specifici destinati a compensare i costi
supplementari legati ale dimensioni del mercato.

Sostegno  destinato a compensare i costi
supplementari dovuti alle condizioni climatiche e a
difficolta di soccorso.
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FORME DI

TIPO

TIPO ATTIVITA'

TEMI PRIORITARI UBICAZIONE PIANO FINANZIARIO CERTIFICATO (31.12.2009)
FINANZIAMENTO TERRITORIO ECONOMICA
9 Formedi Attivita Quota
% Temi Prioritari Codice Finanziamento Codice | Territorio | Codice Economica Ubicazione Totale FESR Totale Quota FESR
o)
Assistenz Tecnica. 59.964.801 29.982.401 720.500,04 360.250,02
Aiuto non Non
85 | Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni. 01 rimborsabile (in| 00 . 00 | Non pertinente ITF6 73.461,57 36.730,785
p pertinente
conto capitale)
47.971.841 23.985.920
Aiuto non Agalomerato
85 | Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni. 01 rimborsabile (in 01 ur%gno 00 Non pertinente ITF63 647.038,47 323.519,235
conto capitale)
86 | Vautazione e studi; informazione e comunicazione. 11.992.960 5.996.480
Totale | 2.998.240.052 | 1.499.120.026 | 179.531.375,38 | 89.765.687,69
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Tabella3.a- Dati statistici — Temi Prioritari

TEMI PRIORITARI

PIANO FINANZIARIO

CERTIFICATO (31.12.2009)

@]
8._ Temi Prioritari Totale Quota FESR Totale Quota FESR
3
Ricerca e Sviluppo Tecniologico (R& ST), Innovazionee | g3, 157771 | 317063886 | 516712786 | 258356393
Imprenditorialita.
01 | Attivitadi R&ST nei centri di ricerca 39.276.945 19.638.472
Infrastrutture di R&ST (compresi gli impianti fisici, gli apparati
02 | strumentali e le reti informatiche ad ata velocita che collegano i 44.074.129 22.037.064
centri di ricerca) e centri di competenzain unatecnologia specifica
Trasferimenti di tecnologie e miglioramento delle reti di
cooperazione tra piccole imprese (PMI), tra queste ed altre imprese
03 | ed universita, istituti di istruzione post-secondaria di tutti i tipi, 66.539.941 33.269.971
autorita regionali, centri di ricerca e poli scientifici e tecnologici
(parchi scientifici e tecnologici, tecnopoli ecc.).
04 S_osteg_nc_; a R& ST, in parti cpl are nelle PMI (ivi compreso |’ accesso 62.963.041 31.481.521
al servizi di R& ST nei centri di ricerca).
05 | Servizi avanzati di sostegno aleimprese eai gruppi di imprese. 89.974.186 44.987.093
Sostegno ale PMI per la promozione di prodotti e processi
produttivi rispettosi dell’ambiente (introduzione di sistemi efficaci
06 | di gestione dell’ambiente, adozione e utilizzo di tecnologie per la 46.466.724 23.233.362
prevenzione dell’inquinamento, integrazione delle tecnologie pulite
nella produzione aziendale).
Investimenti in imprese direttamente legati ala ricerca e
07 | dl’innovazione (tecnologie innovative, istituzione di nuove imprese 113.333.474 56.666.737
da parte delle universita, centri di R& ST e imprese esistenti ecc.).
08 | Altri investimenti inimprese.
09 Altre misure volte astimolare laricerca, I'innovazione e 171.499.331 85.749.665 | 51.671.278,60 | 25.835.639,30
I’imprenditorialita nelle PMI.
Societa dell'I nfor mazione. 92.945.442 46.472.721 8.003.333,84 4.001.666,92
10 | Infrastrutture telefoniche (comprese le reti a banda larga). 13.492.080 6.746.040
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (accesso,
11 | sicurezza, interoperabilita, prevenzione dei rischi, ricerca, 4.497.360 2.248.680 8.003.333,84 4.001.666,92
innovazione, contenuti digitali ecc.).
12 | Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (RTE-TIC).
13 Servizi ed appllcaz!onl per i c!ttad_lnl (servizi sanitari online, e- 55.467.441 27733.720
government, e-learning, e-partecipazione ecc.).
14 Servm. ed appl|ga2|on! per le PMI (e-commerce, istruzione e 19.488.560 0.744.280
formazione, creazione di reti ecc.).
15 Altre misure per migliorare I’accesso e I’utilizzo efficace delle TIC
daparte delle PMI.
Trasporti 482.716.648 241.358.324 40.114.504,55 | 20.057.252,28
16 | Trasporti ferroviari. 104.938.402 52.469.201
17 | Ferrovie (RTE-T).
18 | Infrastrutture ferroviarie mobili.
19 | Infrastrutture ferroviarie mobili (RTE-T).
20 | Autostrade.
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TEMI PRIORITARI

PIANO FINANZIARIO

CERTIFICATO (31.12.2009)

0O
8 Temi Prioritari Totale Quota FESR Totale Quota FESR
(@]
@
21 | Autostrade (RTE-T).
22 | Strade nazionali. 59.964.801 29.982.401
23 | Straderegiondi/locali. 65.961.281 32.980.641 39.593.774,55 | 19.796.887,28
24 | Pisteciclabili.
25 | Trasporti urbani. 44.973.601 22.486.800
26 | Trasporti multimodali. 94.744.386 47.372.193
27 | Trasporti multimodali (RTE-T). 0 0
28 | Sistemi di trasporto intelligenti. 1.199.296 599.648
29 | Aeroporti. 44.973.601 22.486.800 520.730,00 260.365,00
30 | Porti. 44.973.601 22.486.800
31 | Vienavigabili interne (regiondli e locali). 20.987.680 10.493.840
32 | Vienavigabili interne (RTE-T).
Energia 214.374.164 107.187.082 16.912.273,15 8.456.136,58
33 | Elettricita
34 | Elettricita (RTE-E).
35 | Gasnaturale.
36 | Gasnaturale (RTE-E).
37 | Prodotti petroliferi.
38 | Prodotti petroliferi (RTE-E).
39 | Energierinnovabili: eolica 32.380.993 16.190.496
40 | Energierinnovabili: solare. 53.368.673 26.684.336
41 | Energierinnovabili: da biomassa. 32.380.993 16.190.496
42 | Energierinnovabili: idroelettrica, geotermica e altre. 42.874.833 21.437.416
43 | Efficienzaenergetica, cogenerazione, gestione energetica 53.368.673 26.684.336 16.912.273,15 8.456.136,58
Protezione dell'’ Ambiente e Prevenzione dei Rischi. 394.268.567 197.134.283 |  32.227.073,44 | 16.113.536,72
44 | Gestione dei rifiuti domestici eindustriali. 59.964.801 29.982.401 206.451,27 103.225,64
45 | Gestione e distribuzione dell’acqua (acqua potabile). 95.943.682 47.971.841 5.449.454,15 2.724.727,08
46 | Trattamento delle acque (acque reflue). 23.985.920 11.992.960 10.883.900,96 5.441.950,48
47 | Quditadell'aria
48 | Prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento. 23.686.096 11.843.048
49 :f?;tttiammto al cambiamento climatico e attenuazione dei suoi 899.472 449,736
50 | Recupero dei siti industriai e del terreni contaminati. 59.964.801 29.982.401 10.242.321,10 5.121.160,55
Promozione della biodiversita e protezione della natura (compresa
51 Natura 2000). 30.881.873 15.440.936
52 | Promozione di trasporti urbani puliti.
Prevenzione dei rischi (inclusa I'elaborazione e I'attuazione di piani
53 | e provvedimenti volti a prevenire e gestire i rischi naturali e 91.446.322 45.723.161 5.444.945,96 2.722.472,98
tecnologici).
54 ﬁlsgr: i provvedimenti intesi a preservare |’ambiente e a prevenire i 7 495.600 3747800
Turismo 152.910.243 76.455.121 969.140,39 484.570,20
55 | Promozione delle risorse naturali. 1.499.120 749.560
56 | Protezione e valorizzazione del patrimonio naturale. 1.499.120 749.560
57 | Altri aiuti per il miglioramento dei servizi turistici. 149.912.003 74.956.001 969.140,39 484.570,20
Cultura. 182.892.643 91.446.322 22.514.286,29 | 11.257.143,15
58 | Protezione e conservazione del patrimonio culturale. 73.456.881 36.728.441 21.864.296,59 | 10.932.148,30
59 | Sviluppo di infrastrutture culturali. 55.467.441 27.733.720 649.989,70 324.994,85
60 | Altri aiuti per il miglioramento del servizi culturali. 53.968.321 26.984.160
Rinnovamento Urbano e Rurale. 514.198.169 257.099.084 6.398.985,08 | 3.199.492,54
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Temi Prioritari

Totale
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Totale
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 [a01p0D

Progetti integrati di rinnovamento urbano e rurale.

514.198.169

257.099.084

6.398.985,08

3.199.492,54

Sviluppo delle Capacita di Adattamento delle Imprese,
dei Lavoratori e degli Imprenditori.

62

Sviluppo di sistemi e strategie di apprendimento permanente nelle
imprese; formazione e servizi per i lavoratori volti a migliorare la
loro capacita di adattamento a cambiamenti; promozione
dell’imprenditorialita e dell’innovazione.

63

Elaborazione e diffusione di modalita di organizzazione del lavoro
pitlinnovative e produttive.

Sviluppo di servizi specifici per I’occupazione, la formazione e il
sostegno in connessione con la ristrutturazione dei settori e delle
imprese, e sviluppo di sistemi di anticipazione del cambiamenti
economici e dei fabbisogni futuri in termini di occupazione e
qualifiche.

Miglioramento dell' Accesso all' Occupazione e della
Sostenibilita.

65

Ammodernamento e rafforzamento delle istituzioni del mercato del
lavoro.

66

Attuazione di misure attive e preventive sul mercato del lavoro.

67

Misure volte a promuovere I’invecchiamento attivo e a prolungare
lavitalavorativa.

68

Sostegno al lavoro autonomo e al’avvio di imprese.

69

Misure per migliorare I’accesso al’occupazione ed aumentare la
partecipazione sostenibile delle donne all’occupazione per ridurre
le discriminazioni di genere sul mercato del lavoro e per
riconciliare la vita lavorativa e privata, ad esempio facilitando
I’accesso ai servizi di custodia dei bambini e al’assistenza dle
persone non autosufficienti.

70

Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei migranti a
mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro integrazione
sociale.

Una Migliore Inclusione Sociale dei Gruppi
Svantaggiati.

71

Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro del
soggetti svantaggiati; lotta ala discriminazione nell’accesso a
mercato del lavoro e nell’avanzamento nello stesso e promozione
dell’accettazione della diversita sul posto di lavoro.

Miglioramento del Capitale Umano.

72

Elaborazione, introduzione ed attuazione di riforme dei sistemi di
istruzione e formazione a fine di sviluppare la capacita di
inserimento professionale, rendendo I’istruzione e la formazione
iniziale e professionale piu pertinenti a fini dell’inserimento nel
mercato del lavoro e aggiornando le competenze dei formatori, ai
fini dell’innovazione e di un’economia basata sulla conoscenza.

73

Misure volte ad aumentare la partecipazione al’istruzione e ala
formazione permanente, anche attraverso provvedimenti intesi a
ridurre |’abbandono scolastico, discriminazioni di genere rispetto
dle materie e ad aumentare |’accesso al’istruzione e adla
formazione iniziale, professionale e universitaria, migliorandone la
qualita




TEMI PRIORITARI PIANO FINANZIARIO CERTIFICATO (31.12.2009)

8
S Temi Prioritari Totale Quota FESR Totale Quota FESR
3

Sviluppo del potenziale umano nella ricerca e nell’innovazione, in
74 speciadl modo attraverso studi e formazione post-laurea dei

ricercatori, ed attivita di rete tra universita, centri di ricerca e

imprese.

Investimenti nelle I nfrastruttur e Sociali. 269.841.605 134.920.802 0 0
75 | Infrastrutture per I’istruzione. 74.956.001 37.478.001
76 | Infrastrutture per la sanita. 53.968.321 26.984.160
77 | Infrastrutture per I’infanzia. 26.984.160 13.492.080
78 | Infrastrutture edilizie.
79 | Altreinfrastrutture sociali. 113.933.122 56.966.561

Mobilitazione a favore delle Riforme nei Settori

\ : , : 0 0 0 0

dell'Occupazione e déll'I nclusione.
80 Promozione di partenariati, petti e iniziative attraverso il

collegamento in rete delle parti.

Consolidamento delle Capacita Istituzionali a Livello

- h 0 0 0 0

Nazionale, Regionale e Locale.

Meccanismi  volti a migliorare I'elaborazione di politiche e
81 programmi efficaci, il controllo e lavalutazione alivello nazionale,

regionale e locae, e potenziamento delle capacita di attuazione

delle politiche e dei programmi.

Riduzione dei Costi Supplementari che ostacolano lo 0 0 0.00 0.00

Sviluppo delle Regioni Ultraperiferiche. ' '
82 Compensazione dei costi supplementari dovuti a problemi di

accessibilita e frammentazione territoriale.
83 Interventi specifici destinati a compensare i costi supplementari

legati alle dimensioni del mercato.
84 Sostegno destinato a compensare i costi supplementari dovuti ale

condizioni climatiche e adifficoltadi soccorso.

Assistenz Tecnica. 59.964.801 29.982.401 720.500,04 360.250,02
85 | Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni. 47.971.841 23.985.920 720.500,04 360.250,02
86 | Vautazione e studi; informazione e comunicazione. 11.992.960 5.996.480

Totale 2.998.240.052 | 1.499.120.026 | 179.531.375,38 | 89.765.687,69

Tabella 3.b — Dati Statistici — Forme di finanziamento

FORME DI FINANZIAMENTO PIANO FINANZIARIO CERTIFICATO (31.12.2009)

Codice Formedi Finanziamento % Totale Quota FESR % Totale Quota FESR

01 | Aiuto non rimborsabile 94,00% 2818345649 | 1400172.825| 8329% | 149.531.375,38| 74.765.687,69

02 g;;gzie()m”t”o’ abbuono di interessi, | 4 50, 134.920.802 67.460.401 | 16,71% 30.000.000,00 | 15.000.000,00

oz | Capitaledi rischio (partecipazione, fondo | 4 5n0, 44.973.601 22486.800 | 0,00% 0,00 0,00

di capitale di rischio)

04 Altre forme di finanziamento. 0,00% 0,00% 0,00 0,00

Totale 100,00% 2098240052 | 1499.120.026| 100,00% | 179.531.375,38| 89.765.687,69

35




Tabella 3.c— Dati statistici — Tipo di territorio e Tipo di ubicazione

TIPO TERRITORIO PIANO FINANZIARIO CERTIFICATO (31.12.2009)
Codice Territorio Totale Quota FESR % Totale Quota FESR %
00 | Non pertinente 0 0| 0,00% 26.732.647,77 | 13.366.323,89 | 14,89%
01 Agglomerato urbano 719.577.613 359.788.806 24% 57.665.581,97 | 28.832.790,99 | 32,12%
02 | Zonedi montagna 626.632.171| 313.316.085| 20,9% 26.618.255,26 | 13.300.127,63 | 14,83%
03 |Isole 0 0| 0% 0 0| 0,00%
04 Zonea ba_&i ssimadensita
demografica 305.820.485 | 152.910.243 | 10,2% 17.549.100,99 8.77455050 | 9,77%
05 Zone rurali 1.346.209.783 673.104.892 | 44,9% 50.965.789,39 25.482.894,70 | 28,39%%
06 Precedenti frontiere esterno
dell'UE 0,00% 0,00%
o7 Regioni ultraperiferiche 0,00% 0,00%
08 Zonadi coo_perazi one
transfrontaliera 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09 Zonadi pooperazi one
transnazionale 0 0| 0,00% 0 0| 0,00%
10 _Zona di _cooperazi one
interregionale 0 0| 0,00% 0,00 0,00 | 0,00%
Totale 2.998.240.052 | 1.499.120.026 | 100,00% ‘ 179.531.375 | 89.765.687,69 | 100,00%
TIPO UBICAZIONE CERTIFICATO (31.12.2009)
Codice Ubicazione Totale Quota FESR %
ITF6 A valoreregionae 31.367.204,10 15.683.602,05 17,47%
ITF61 Provincia Cosenza 34.420.970,07 17.210.485,04 19,17%
ITF62 Provincia Crotone 9.090.665,35 4.545.332,68 5,06%
ITF63 Provincia Catanzaro 61.666.821,24 30.833.410,62 34,35%
ITF64 Provincia Vibo Valentia 13.141.549,59 6.570.774,80 7,32%
ITF65 Provincia Reggio Calabria 29.844.165,03 14.922.082,52 16,62%
| Totale | 179.531.375,38 89.765.687,69 100,00%
Tabella 3.d — Dati Statistici — Attivita Economica
TIPO ATTIVITA' ECONOMICA CERTIFICATO (31.12.2009)
Codice | Attivita Economica Totale Quota FESR %
01 Agricoltura, cacciae silvicoltura 0 0 0,00%
02 Pesca 0 0 0,00%
03 Industrie alimentari e delle bevande 0 0 0,00%
04 Industrie tessili e dell'abbigliamento 0 0 0,00%
05 Fabbricazione di mezzi di trasporto 0 0 0,00%
06 lindustrie manifatturiere non specifiche 0 0 0,00%
07 Estrazione di minerali energetici 0 0 0,00%
08 \ljraggt? g;\gqi gh ?;IS:ZI onedi energia elettrica, gas, 0 0 0.00%
09 Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua 16.333.355 8.166.678 9,10%
10 Poste e telecomunicazioni 0 0 0,00%
11 Trasporti 39.593.775 19.796.887 22,05%
12 Costruzioni 0 0 0,00%
13 Commercio al'ingrosso e a dettaglio 0 0 0,00%
14 Alberghi eristoranti 0 0 0,00%
15 Intermediazione finanziaria 0 0 0,00%
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TIPOATTIVITA' ECONOMICA CERTIFICATO (31.12.2009)
Codice | Attivita Economica Totale Quota FESR %
Attivitaimmobiliari, noleggio e altre attivita di servizio o

18 lale imprese 0 0 0,00%
17 Amministrazioni publiche 38.809.603,93 19.404.801,97 21,62%
18 Istruzione 0 0 0,00%
19 Attivitadei servizi sanitari 0,00 0,00 0,00%
20 Assistenza sociale, servizi pubblici, sociali e personali 0 0 0,00%
21 Attivita connesse all'ambiente 15.893.718,33 7.946.859,17 8,85%
22 Altri servizi non specificati 8.538.845,17 4.269.422,59 4,76%
00 Non pertinente 60.362.078,29 30.181.039,15 33,62%

Totale | 17053137538 | 8076568760 | 100,00%

Per quanto riguarda I’articolo 37 comma 4 lettera @) del Regolamento (CE) n. 1083 del 2006 in
merito al’approccio alo sviluppo urbano sostenibile nell’attuazione del programma operativo,
la Regione Calabria ha inteso tener conto del ruolo trainante nella costruzione della
competitivita e della coesione nel territorio dell’Unione Europea attribuito ale citta dala
programmazione comunitaria 2007-2013 oltre che dalla politicaitaliana di sviluppo, nell’ambito
del Quadro Strategico Nazionale (QSN), che rileva I’esigenza di valorizzare la funzione delle
aree urbane attraverso interventi volti a sostenere le connessioni economico-produttive e
I>offerta del servizi a scalaterritoriale (QSN Priorita 8 — Competitivita e attrattivita delle cittae
dei sistemi urbani).

Per quanto riguarda le modalita attraverso le quali si sta concretizzando I’approccio urbano si
rileva che la Regione Calabria ha definito, nel corso del 2009, 1o strumento Progetto Integrato di
Sviluppo Urbano (PISU) quale programma di pianificazione urbana, condiviso da pitu soggetti
locali, previsto dal programma operativo.

La Regione Calabria, attraverso il Programma Operativo FESR 2007 — 2013, realizza una parte
rilevante delle proprie politiche adottando un approccio territoriale ed integrato allo sviluppo. In
particolare, I’Asse VIII — Citta, Aree Urbane e Sistemi Territoriali prevede laredizzazione di un
percorso innovativo di programmazione territoriale e progettazione integrata finalizzato a:

- sviluppare comunita sostenibili ed evitare che le disparita nello sviluppo regionale
riducano il potenziale di crescita complessivo;

- prendere in considerazione problemi e opportunita specifici delle aree urbane, delle aree
rurali e, ove necessario, delle aree costiere per tener conto dei problemi ambientali e
demografici;

- realizzare meccanismi di programmazione, progettazione e attuazione che aiutino a
garantire un trattamento equo per tutti i territori a seconda delle capacita rispettive
intese come fattore di competitivita;

- sostenere lo sviluppo di Partenariati di alta qualita, che coinvolgano soggetti di ogni
livello, nazionale, regionale, urbano, rurale e locale.

L’obiettivo prioritario consiste nel realizzare la migliore articolazione del ruolo e delle funzioni
delle Citta e delle Aree Urbane nei contesti territoriai di riferimento a fine di aumentare la
competitivita del sistema urbano regionae attraverso la vaorizzazione delle potenziaita di
ciascuna Citta e Area Urbana, il potenziamento dellaloro funzione di poli di crescita e centri di
servizi per i sistemi territoriali ei sistemi produttivi dellaregione.

In tale contesto, i Progetti Integrati di Sviluppo Urbano (PISU) costituiscono un insieme
coordinato di interventi, pubblici e privati, per la realizzazione di obiettivi di sviluppo socio-
economico, mediante il miglioramento della qualita urbana ed ambientale e una razionale
utilizzazione dello spazio urbano.
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Le prime indicazioni sono contenute nella D.G.R. n. 181 del 20/04/2009, relativamente alla
istituzione del Progetto Integrato di Sviluppo regionadle a Vaenza Strategica “Sistema delle
Aree Urbane Regionali” in coerenza a quanto determinato nel Documento Preliminare del
QTR/P (Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica) della Regione Calabria approvato
dalla Giuntaregionale in data 30 Giugno 2009.

Oggi in Calabria vi sono 9 citta capoluogo, che raggiungono complessivamente agglomerati di
circa 1.000.000 abitanti, oggetto della programmazione dell’Asse 8.1. del POR FESR
2007/2013, rappresentando il 2,2% dei Comuni calabresi, mail 31,05% della popolazione ed il
46,1% dd reddito netto prodotto: & evidente lo squilibrio che occorre ricondurre a sistema per
evitare le attuali spinte disgregatrici.

La centralita della questione dello sviluppo urbano consente di esaminare le integrazioni ed
interrelazioni che esistono tra la programmazione del PISU ed altri livelli di programmazione,
come peraltro esplicitamente ribadito dal POR all’Asse VII|I.

[l Piano finanziario complessivo per |’attuazione dell’Asse VIII ammonta ad € 388.487.305, di
cui € 299.824.005 a valere su risorse del POR Calabria FESR 2007-2013 ed € 88.663.300 sulle
risorse del PAR Calabria FAS 2007/2013.

| Progetti Integrati di Sviluppo Urbano delle citta di Reggio Calabria, Catanzaro, Lamezia
Terme, Crotone, Vibo Valentia, della citta porto di Gioia Tauro; delle Aree Urbane Cosenza
Rende e Corigliano-Rossano troveranno coperturafinanziaria nell’ambito delle risorse del POR
Calabria FESR 2007-2013, secondo |o schemariportato di seguito:

POR Calabria FESR 2007/2013 - Linea di intervento

VIII.1 | CittaeAree Urbane 299.824.005

Azioni per la realizzazione e il potenziamento delle
funzioni e del servizi per la valorizzazione turistica del
. 8111 . . . - | 35.978.881
Sostenere la crescita e la patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico di

diffusione  delle  funzioni eccellenza delle Citta e delle Aree Urbane

urbane superiori per aumentare . ) ) . )
A Azioni per la realizzazione e il potenziamento delle
la competitivita e per o . . } L
. . ) funzioni e dei servizi per la ricerca scientifica,
8.1.1 | migliorare la fornitura di | 8.1.1.2 ) ) ) . o o 35.978.881
L . N I'innovazione tecnologica e i servizi innovativi per le
servizi di quaita nelle citta e

imprese nelle Citta e nelle Aree Urbane

nei bacini  territoriali
sovracomunali e regionali di Azioni per la realizzazione e il potenziamento delle
riferimento funzioni e dei servizi per le filiere della crestivity,
8.1.1.3 ) ) . e 35.978.880,60
dell'intrattenimento, della produzione artistica e culturale
nelle Citta e nelle Aree Urbane
Azioni per la riquaificazione ambientdle e la
El | its la vi igenerazione sociale ed economica dei Centri Storici e
evare la guallté qa a vita, 8121 nq |. : i le & i - .| : rici 89.947.20150
atraverso il miglioramento dei Quartieri Marginali e Degradati delle Citta e delle
delle condizioni ambientai e Aree Urbane
8.1.2 | lalotta ai disagi derivanti dal . . o . -
. Azioni per potenziare i sistemi di mobilita sostenibile
degrado, dalla congestione e | 8.1.2.2 R 59.964.801,00
L L nelle Citta e nelle Aree Urbane
dalle situazioni di marginalita
urbana Azioni per la redlizzazione di un efficiente sistema

8.1.2.3 41.975.360,70

urbano di servizi attorno a Porto di Gioia Tauro.
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214 SOSTEGNO RIPARTITO PER GRUPPI DESTINATARI

Le informazioni relative ala ripartizione dei Fondi per gruppi di destinatari, settori e zone
specifiche per I”’anno 2009 sono fornite dalla certificazione della spesa riportata nella precedente
Tabella 2 alla Commissione Europea e nella Tabella 3.

In merito ale informazioni richieste nel capitolo 5.3.1 del POR Caabria FESR 2007-2013
“Selezione delle operazioni”, si comunica quanto segue.

Innanzitutto come riportato nel precedente Rapporto Annuale di Esecuzione 2008, i criteri di
selezione degli Ass Prioritari del POR Calabria FESR 2007-2013 sono stati approvati dal
Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 65, lett. a) del Regolamento (CE) n. 1083/2006, con
procedura di consultazione conclusasi con note 475/SP del 19.01.2009, 465/SP del 05.01.2009,
468/SP dd 12.01.2009 e successiva presa d’atto da parte della Giunta regionale con
deliberazione n. 95 del 23.02.20009.

Oltre dle operazioni selezionate dopo I’approvazione dei criteri selezione del POR Calabria
FESR 2007-2013, I’Autorita di Gestione in attuazione a quanto previsto al Paragrafo V1.2.4 del
QSN per la Politica Regionale di Sviluppo 2007/2013, ha proceduto ad individuare le
operazioni che, selezionate prima dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza dei
criteri di selezione del POR Calabria FESR 2007/2013, presentavano i requisiti previsti dal
suddetto paragrafo del QSN per rientrare nel quadro di attuazione del Programma medesimo,
aladata del 28.12.2009.

Al Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007/2013, nella seduta del 23.06.09,
sono state presentate le modalita per la verifica di coerenza delle operazioni selezionate prima
dell’approvazione dei criteri di selezione del Programma medesimo, con riferimento ai progetti
a cavallo dei due cicli di programmazione e ai progetti inseriti negli Accordi di Programma
Quadro.

La procedura adottata per la selezione delle Operazioni di prima fase, e stata articolata come di
seguito indicato:

- individuazione da parte dei competenti Settori dell’Amministrazione regionale, sulla
base del’istruttoria d’ufficio, delle operazioni a cavallo dei due periodi di
programmazione e delle operazioni di prima fase;

- esame di coerenza condotto dal Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici in ordine ai seguenti requisiti:
- coerenza con i contenuti delle pertinenti Linee di Intervento del POR Calabria
FESR 2007-2013;
- rispetto delle regole di ammissibilita (requisiti soggettivi e requisiti oggettivi)
approvate dal Comitato di Sorveglianza;

- conformitaai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;
- rispetto della normativa comunitariain materiadi pubblicita e comunicazione;

- parere di coerenza programmatica con i contenuti del QSN per la politica regionae di
sviluppo 2007/2013 e del POR Caabria FESR 2007/2013 reso dall’Autorita di
Gestione;

- parere di conformita ala normativa comunitaria reso dal Responsabile di Asse
competente per materia;

- adozione da parte dei Responsabili dei Settori di intervento dei decreti dirigenziai di
approvazione delle operazioni a cavallo dei periodi di programmazione 2000-2006 e
2007-2013 e delle operazioni di prima fase.

Con nota n. 6512 del 02.12.2009 I’Autorita di Gestione del POR Calabria FESR 2007-2013 ha
invitato i Dipartimenti regionali responsabili dell’attuazione delle Linee di Intervento del
Programma a trasmettere la lista delle operazioni candidate ad essere inserite nel relativo quadro
di attuazione ed in riscontro alla nota succitatai competenti Settori hanno inoltrato, all’ Autorita
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di Gestione e al NRVVIP, I’élenco delle Operazioni avviate prima dell’approvazione dei criteri
di selezione delle operazioni da parte del Comitato di Sorveglianza €/0 delle Operazioni “a
cavallo” dei periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013, che, sulla base delle risultanze
dell’istruttoria d’ufficio, presentassero i requisiti per essere ammissibili a valere sulle Linee di
Intervento agli stessi assegnate, per le valutazioni e verifiche ai sensi delle previsioni di cui a
paragrafo V1.2.4 del QSN per lapoliticaregionale di sviluppo 2007/2013.

Il Nucleo di Vautazione e Verifica degli Investimenti Pubblici ha proceduto a compilare le
schede di ammissibilita delle operazioni indicate dai competenti Settori e aformulare i pareri in
merito al rlspetto del seguenti requisiti:
coerenza con i contenuti delle pertinenti Linee di intervento del POR Calabria
FESR 2007-2013;
- rispetto delle regole di ammissibilita (requisiti soggettivi ed oggettivi)
approvate dal Comitato di Sorveglianza;
- conformitaai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;
- rispetto dellanormativa comunitariain materiadi pubblicita e comunicazione.

L’Autorita di Gestione del POR Caabria FESR 2007/2013, sulla base delle verifiche condotte
dal NRVVIP, haresoi pareri di coerenza programmeatica con i contenuti del QSN per la politica
regionae di sviluppo 2007-2013 e del POR Calabria FESR 2007-2013, ai sens della DGR
515/2008 e del paragrafo VI1.2.4 del QSN ed i Dirigenti Generali dei competenti Dipartimenti
hanno reso i pareri di conformita ai Regolamenti, Direttive e Decisioni comunitari in qualita di
Responsabili degli Assi Prioritari ai sensi della DGR 515/2008.

| Dirigenti dei competenti Settori hanno adottato i decreti di approvazione delle operazioni di
prima fase e ammissione della spesa ala rendicontazione comunitaria delle Operazioni
selezionate nell’ambito della programmazione regionale unitaria attraverso Accordi di
Programma Quadro dell’Intesa Istituzionale di Programma Stato-Regione Calabria e avviate
successivamente ala data del 01.01.2007, e€/o delle Operazioni “a cavalo” dei periodi di
programmazione 2000-2006 e 2007-2013, di seguito elencati:

- decreto del dirigente del Settore Protezione Civile, n. 23485 del 23.12.2009;

- decreto del dirigente responsabile dell’U.O.A. Societa dell'Informazione, n. 23763 del
28.12.2009;

- decreto del dirigente del Settore Programmazione, n. 23501 del 23.12.20009;

- decreto del dirigente del Settore Programmazione e Politiche del Territorio,
Pianificazioni Territoriali, n. 23532 del 23.12.2009;

- decreto dd dirigente del Settore AA.GG. Sistema Informatico Gestione Risorse Idriche
- CO.TE.R. P.O.R. -A.A.T.O. -Assistenza APQ Idrico, n. 23660 del 24.12.2009;

- decreto del dirigente del Settore Programmazione e Coordinamento Opere Pubbliche,
Amministrazione, Norme Sismiche, Assistenza APQ Difesa del Suolo, n. 23657 del
24.12.2009;

- decreto del dirigente del Settore Programmazione e Gestione Infrastrutture di Trasporto
- Assistenza APQ Trasporti, n. 23663 del 24.12.2009;

- decreto dd dirigente del Settore Cultura, Promozione Culturale, Eventi Culturali,
Osservatorio Regionale per 1a Cultura, n. 23471 del 23.12.2009;

- decreto del dirigente del Settore Beni Culturali, n. 23478 del 23.12.2009;

- decreti del dirigente del Settore Protezione dell’ Ambiente e Qualita della Vita, n. 23737
€ 23738 del 28.12.2009;

- decreto del dirigente del Settore Ricerca Scientifica, Innovazione, Alta Formazione,
Universitan. 1027 del 10.02.2010.

Con note n. 7341 del 30.12.09 e n. 141 del 13.01.10 gli elenchi, comprensivi dell’indicazione
dell’ammontare dell’impegno finanziario pertinente a ciascuna operazione e della spesa
certificata a competenti Organismi comunitari e nazionali alla data summenzionata, sono stati
portati a conoscenza del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007/2013 e dei
Servizi della Commissione Europea.

Tali elenchi sono distinti in:
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- operazioni selezionate e attuate con risorse finanziarie del POR Calabria 2000/2006 e
non concluse ala data del 30.06.2009 (operazioni a cavalo dei due periodi di
programmazione);

- operazioni selezionate nell’ambito della Programmazione Regionale Unitaria attraverso
Accordi di Programma Quadro dell’Intesa Istituzionale di Programma Stato - Regione
Calabria con spesa redlizzata successivamente ala data dell’1.01.07 (operazioni di
primafase).

Con deliberazione di giunta regionale n. 113 del 12.02.2010 s & proceduto a prendere atto
dell’elenco delle Operazioni selezionate e attuate con risorse finanziarie del POR Calabria 2000-
2006 e non concluse ala data del 30.06.2009 e dell’elenco delle Operazioni selezionate
nell’ambito della programmazione regionale unitaria attraverso Accordi di Programma Quadro
dell’Intesa Idtituzionale di Programma Stato-Regione Calabria  con spesa redlizzata
successivamente alla data dell’1.01.07 (operazioni di primafase).

215 SOSTEGNO RESTITUITO ORIUTILIZZATO

Alla data del 31/12/2009 non e stato restituito né riutilizzato alcun contributo ai sensi degli
articoli 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 relativo alla stabilita delle operazioni.

216 ANALISI QUALITATIVA

Nel corso del 2009, I’Amministrazione Regionale ha compiuto progressi significativi nel
percorso attuativo del Programma.

In questa fase, gli avanzamenti conseguiti, sia pure differenziati nei diversi settori tematici e
linee di intervento, devono essere letti in primo luogo in termini di consistenza delle azioni
messe in campo per I’implementazione delle politiche programmate.

In tal senso, appare rilevante ladimensione, il numero dei processi avviati e giunti a significativi
livelli di maturazione, tali da produrre nel breve periodo realizzazioni fisiche e risultati tangibili.

Di seguito s riportano dapprima le azioni messe in atto dall’amministrazione regionale (i
programmi, i bandi di gara e gli avvis pubblici approvati nel corso dell’anno 2009) e
successivamente una sintetica analisi dei principali risultati ottenuti dal Programma in rapporto
agli indicatori selezionati, tenendo presente che per la mancanza di  statistiche aggiornate al
2009 non sempre € possibile avere un riscontro in termini di risultato al’avanzamento fisico
registrato.

Nel 2009, I’Autorita di Gestione del POR Calabria FESR 2007-2013 ha proceduto ad effettuare
verifiche di regolarita procedurale in ordine a deliberazioni di giunta regionale aventi efficacia
programmeatica sull’attuazione del POR Calabria FESR 2007-2013 e su bandi di gara, avvisi
pubblici e manifestazioni di interesse da finanziarsi a valere sulle linee di intervento del
programma operativo, trasmesse dai rispettivi Dipartimenti responsabili dell’attuazione del
Programma.

Per la maggior parte delle deliberazioni di giunta regionale aventi efficacia programmatica
sull’attuazione del POR e in merito ai bandi di gara, avvis pubblici e manifestazioni di
interesse, € stato coinvolto il Nucleo di Vautazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, cui,
ai sensi del documento recante la descrizione del sistemi di gestione e controllo, approvato con
deliberazione di Giunta regionae n. 479 del 2009 (oggi modificato a seguito della nota delle
Commissione europea con deliberazione di Giunta regionale n. 8 del 2010) I’Autorita di
Gestione pud chiedere il supporto per la verifica di coerenza limitatamente ai contenuti delle
proposte e ai relativi criteri di ammissibilitae di valutazione.

A seguito delle verifiche effettuate e delle azioni sopraesposte sono stati rilasciati, nell’anno
2009, i pareri di coerenza programmatica con i contenuti del QSN per la Politica Regionale di
Sviluppo 2007-2013 e del POR Calabria FESR 2007/2013 ai sensi della deliberazione di giunta
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regionale n. 515 del 2008, relativi ai seguenti Programmi / Avvisi Pubblici oggi approvati con
atti amministrativi, pubblicati sul BURC e le cui procedure vautative e di erogazione dei
contributi sono in corso di attuazione:

- Awviso pubblico afavore dei Comuni per la selezione degli interventi di progettazione e
realizzazione di servizi innovativi di raccolta differenziata nel rispetto delle norme di
riuso, riciclo e recupero dei rifiuti finanziato a valere sulla linea di intervento 3.3.2.2
“Azioni per sostenere laraccolta differenziata dei rifiuti”, finalizzato ad incrementare il
numero di interventi per I’utilizzo del compost da raccolta differenziata della frazione
umida (secondo il rispettivo indicatore di realizzazione);

- Awviso pubblico per I’assegnazione di contributi finanziari a favore dei Comuni,
Consorzi e/o raggruppamenti di Comuni e Comunita Montane per la realizzazione o
adeguamento di centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti
urbani finanziato a valere sulla Linea di Intervento 3.3.2.1 “Azioni per I’adeguamento
del sistema impiantistico regionale dei rifiuti’finalizzato ad incrementare il numero di
impianti creati /o potenziati (secondo il rispettivo indicatore di realizzazione);

- Avviso pubblico per favorire |'accessibilita ale strutture scolastiche e la partecipazione
alle attivita didattiche degli alunni disabili finanziato a valere sulla linea di intervento
4.1.1.1 “Azioni per migliorare la qualitd, I' accessibilita, la sostenibilita ambientale e la
funzionalita delle scuole” finalizzato ad incrementare il numero di interventi per
migliorare la qualita e la funzionaita delle scuole per tipologia e interventi per
consentire |’accessibilita ai servizi scolastici alle persone diversamente abili (secondo il
rispettivo indicatore di realizzazione);

- Awviso pubblico per il finanziamento di asili nido comunali finanziato a valere sulla
linea di intervento 4.2.1.1 “Azioni per la realizzazione di infrastrutture per rafforzare i
diritti dei minori e dei giovani e sostenere la centralita della famiglia nella cura e
nell’assistenza agli anziani e ai diversamente abili e favorire il sistema di assistenza
domiciliare” finalizzato ad incrementare il numero di posti in asili nido creati (secondo
il rispettivo indicatore di realizzazione);

- Progranma Caabria Teatro Festival 2009 da finanziarsi a vaere sulla linea di
intervento 5.2.2.2 “Azioni per la qualificazione e la valorizzazione del sistema dei teatri
regionale” finalizzato ad incrementare il numero di progetti finalizzati alla riscoperta ed
alla valorizzazione del turismo culturale e della valorizzazione della cultura regionae
(secondo il rispettivo indicatore di realizzazione);

- Awviso pubblico per la selezione ed il finanziamento di eventi culturali a sostegno della
gualificazione e del rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria da
finanziars a vaere sulla linea di intervento 5.2.3.1 “Azioni per promuovere e
qualificare la realizzazione di eventi culturali in grado di mobilitare significativi fluss
di visitatori e turisti” finalizzato alla realizzazione di eventi culturai (secondo il
rispettivo indicatore di realizzazione).

E in corso la predisposizione da parte dei diversi Dipartimenti dei documenti di attuazione del
POR Calabria FESR 2007-2013. Il Documento di Attuazione costituisce di fatto il Piano di
Azione delle Attivita dei diversi Settori di Intervento configurandosi come Manuale Operativo
per I’attuazione delle Linee di Intervento del degli Assi del POR Calabria FESR 2007/2013.

Con nota n. 808 del 17.02.2009 del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria,
trasmessa a tutti  componenti del Comitato di Coordinamento del POR Calabria FESR 2007-
2013, I’Autorita di Gestione ha comunicato la necessita di definire il Documento di Attuazione
per ogni Asse del POR Calabria FESR 2007-2013, che mira a definire, per ciascuna linea di
intervento, le procedure, le modalita di selezione delle operazioni ammissibili, e che con la
medesima nota sono state illustrate le relative condizioni di applicazione e il format dei
contenuti minimi da sviluppare per ciascuna linea di intervento sulla base di specifiche sezioni
tematiche.

Il Documento di Attuazione viene sottoposto all’esame del Comitato di Coordinamento del
POR, con procedura di consultazione scritta; quindi a seguito dell’approvazione da parte del
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Comitato di Coordinamento del POR Caabria FESR 2007/2013, viene trasmesso alla Giunta
Regionae per I’approvazione con deliberazione, e trasmesso per informazione al Comitato di
Sorveglianzadel POR Calabria FESR 2007/2013.

Ad oggi éin corso la procedura di approvazione dei documenti di attuazione:

- il Documento di Attuazione dell” Asse | “Societa dell’informazione”;
- il Documento di Attuazione dell” Assell “Energia”;

mentre risulta conclusa la procedura di approvazione del Documento di Attuazione dell’Asse | X
“Assistenza Tecnica e Cooperazione Interregionale”.

Dopo avere messo in luce le principali attivita messe in atto per I’attuazione del programma, si
evidenziano sinteticamente i risultati prodotti dagli interventi realizzati seguendo I’ articolazione
per Assi del programma.

Nell’ambito dell’Asse I, in particolare nel settore relativo alla Societa dell’informazione, sono
stati realizzati importanti progetti, che costituiscono le componenti regionali di interventi di
rilevanza nazionae per la diffusione della conoscenza e per il miglioramento dell’accessibilita
della popolazione ai servizi telematici, in corenza con I’obiettivo della strategiadi Lisbona.

Si evidenzia, in questo contesto, per larilevanza dei possibili effetti positivi sulla valorizzazione
del patrimonio culturale regionale il progetto IRE-Sud, che ha portato alla realizzazione di un
sistema integrato per la consultazione attraverso web dei beni storico-artistici conservati dai
principali musei calabresi (40), consentendo unafruizione piu diffusa e sistematica delle opere e
delle informazioni,

Altro intervento da rimarcare € quello relativo alla reaizzazione della rete di servizi di
telepatologia oncologica regionale (telemedicina specializzata), che contribuira a migliorare in
modo sostanziale la qualita dei servizi sanitari regionali, favorendo una valutazione clinica
collegiale ed adeguata indipendentemente dal luogo di presentazione del paziente al’interno
dell’ Azienda Sanitaria.

Si sottolineano, inoltre, le realizzazioni per la diffusione della Banda Larga, lotto funzionae di
un intervento pit ampio finalizzato a raggiungere nel suo sviluppo, la copertura totale del
servizio alivello regionale.

Il progetto, realizzando il collegamento in fibra ottica di 53 centrali, su 40 aree comunali
calabresi contribuira a ridurre il divario infrastrutturale nelle aree rurai e periferiche della
regione e garantira ai cittadini, alle imprese di quei territori e alla Pubblica Amministrazione un
migliore accesso alereti eal servizi telematici.

Positivamente correlata alla realizzazione di questi interventi € la dinamica registrata
dall’indicatore relativo al grado di utilizzo di Internet nelle Famiglie, che nel 2009, ha
conosciuto in Calabria un aumento di 2,7 punti percentuali rispetto a 2008, pur permanendo tra
i livelli pitbassi nel contesto nazionale.

Nell’ambito dell’Asse Il, il Programma ha finanziato principamente interventi finalizzati a
risparmio energetico che contribuiscono a perseguimento dell’obiettivo di Lisbona relativo
all’uso sostenibile delle risorse.

In particolare, s tratta di interventi per I’incremento dell’efficienza delle reti elettriche di
pubblica illuminazione (sostituzione di quadri elettrici, regolatori di flusso, inserimento di
sistemi di telecontrollo e telediagnosi), che consentono di abbattere i costi di gestione con
importanti e significative ricadute sui bilanci comunali. Complessivamente si pud stimare che i
progetti permetteranno unariduzione dei consumi di energia di circa4,5 ktep.

Significativi avanzamenti sono stati compiuti anche in campo ambientale, contribuendo, anche
in questo caso, al’obiettivo di Lisbona per un utilizzo sostenibile delle risorse e tutela del
patrimonio ambientale (Asse l11).

Nello specifico, per quanto riguarda il settore delle risorse idriche, gli interventi relativi allo
schema idrico del Menta, stanno proseguendo le attivita avviate con il programma 2000-2006
per fornire risorse idropotabili di buona qualita, in particolare all’area della citta di Reggio
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Calabria, attualmente in gran parte servita da approvvigionamento da pozzi che emungono una
falda minacciata da fenomeni di salinizzazione.

Altri interventi si sono rivolti a riefficientamento delle reti idriche per oltre 50 km, in buona
misura concentrati nella provincia di Reggio Calabria, e fognarie per circa 30 km, con una quota
significativa nella provinciadi Cosenza.

Da segnalare inoltre gli avanzamenti registrati nel settore della bonifica dei siti inquinati. In
particolare, sono stati avviati interventi finalizzati a ripristino ambientale di aree inquinate
individuate nel Piano delle Bonifiche. Attraverso tali interventi, distribuiti in tutte le cinque le
province calabresi, sono state effettuate azioni di ripristino superficiae e di risistemazione dei
cors d’acqua che complessivamente hanno interessato circa 0,5 kmq di superficie (core
indicator n.29).

Nell’ambito dell’Asse V, ed in particolare per quanto riguarda il patrimonio culturale, rilevano
in primo luogo i progetti che hanno interessato circa un terzo dei siti archeologici censiti sul
territorio regionale, concentrandosi in buona misura sulle aree del periodo Magno Greco.

Gli interventi, consolidando le azioni gia intraprese per la costituzione del sistema
dell’archeologia Magno-Greca Regionale, contribuiscono in maniera sostanzide al
rafforzamento dell’ offerta turistico-cultural e calabrese.

Nello specifico, & stato possibile acquisire ulteriori elementi di conoscenza concernente il
patrimonio archeol ogico calabrese; sono stati recuperati e qualificati i siti archeologici dotandoli
di impianti complementari, tesi amigliorare le condizioni di sicurezza, accesso e fruibilita; sono
stati altresi recuperati al’interno delle aree archeologiche spazi da destinare a spettacoli e
attivita socio-culturali

Altri interventi di restauro e di rifunzionalizzazione, realizzati sul patrimonio immobiliare civile
e religioso, hanno contribuito a incrementare la dotazione di spazi e strutture destinati a attivita
culturali e di servizi profit e no profit (caffetteria, shop, biglietteria, servizio informazioni).

Sono stati realizzati, inoltre, interventi sugli edifici militari, che hanno interessato oltre il 10%
del patrimonio di tale tipologia disponibile sul territorio regionale e sulle aree e strutture di
Archeologiaindustriale, migliorandone le condizioni di sicurezza, di accesso e di fruibilita

Importanti interventi sono stati diretti al raggiungimento degli standard ICOM per una parte del
sistema museale regionale.

Altre azioni di rilievo sono state quelle a sostegno delle rappresentazioni teatrali finalizzate ala
promozione delle attivita culturali nelle principali destinazioni turistiche e dei progetti
innovativi per promuovere la riaffermazione del teatro greco e romano classico valorizzando i
siti storici presenti sul territorio.

In questo quadro, si sottolinea l’importanza del Magna Graecia Teatro Festival, rassegna teatrale
itinerante finalizzata anche ad accrescere le visibilita e il potenziale turistico dei beni culturali
sedi dell’intervento.

Per quanto riguarda I’Asse VI, relativo dle reti e collegamenti per la mobilita, si rileva una
concentrazione significativa di risorse impegnate sulle opere di infrastrutturazione viaria, con
una spesa che ha raggiunto il 31% circa del target di realizzazione fisica atteso al 2015 per le
nuove strade ed il 10% del target di realizzazione fisica atteso al 2015 per gli adeguamenti viari,
misurati sui core indicatorsn. 14 e n. 16 degli indicatori di programma dell’Asse VI.

Gli interventi hanno puntato principalmente sugli obiettivi programmati di  sviluppo
dell’accessibilita esterna ed interna della Calabria ed il miglioramento dei servizi di trasporto.

L’innalzamento del livello di servizio e delle capacita di deflusso conseguibili con la compiuta
realizzazione degli interventi programmati sulle infrastrutture stradali interessate contribuira in
misura sensibile al raggiungimento degli obiettvi programmatici, in coerenza con le previsioni
del vigente Piano Regionale dei Trasporti.

Per quanto riguarda I’Asse VII, relativo a sistemi produttivi, riveste particolare importanza
P’igtituzione di un Fondo di Controgaranzia Regionale “P.M.l. - Nuovi investimenti,
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ammodernamenti, sviluppo delle strutture aziendali del settori commercidi, industriai, di
servizio ed artigianali, ristrutturazione finanziaria’; con una dotazione di oltre 51 meuro,
finalizzato ad agevolare I’accesso a credito da parte delle aziende calabresi.

Lamessaaregimedi tale fondo permettera di incrementare in primo luogo la capacita operativa
del confidi calabresi, (le imprese ad associate superano le 5.000 unitd) attraverso
I’implementazione di operazioni di secondo livello, ed in via indiretta, di rafforzare il sistema
delle PMI.

| Consorzi Fidi calabresi hanno svolto un ruolo fondamentale nel favorire la crescita dei sistemi
produttivi locali, contribuendo ad innalzare la cultura finanziaria della piccola impresa,
supportati in questo dalla complementare funzione delle associazioni di rappresentanza, che
hanno accompagnato le PMI nel loro rapporto con la fiscalita, la previdenza.

Attualmente la loro struttura operativa necessita di un  processo di ristrutturazione e
consolidamento patrimoniale finalizzato proprio a garantire il rispetto dei requisiti necessari per
poter consolidare la presenza sul mercato delle garanzie.

Oltre a quanto sopra evidenziato, per quanto riguarda il contributo del Programma Operativo al
processo di Lisbona nonché a conseguimento degli obiettivi di cui al’articolo 9, paragrafo 3
del Regolamento (CE) n. 1083 del 2006, I’Autorita di Gestione ha posto particolare attenzione
dla finalita degli obiettivi prioritari dell’Unione europea relativi ala promozione della
competitivita e della creazione di posti di lavoro attraverso la loro previsione negli atti di
programmazione piu generale del programma, nonché, in fase di attuazione, nei criteri di
selezione di programmi, avvisi pubblici, bandi di gara e manifestazioni di interesse.

2.2 RISPETTO DEL DIRITTO COMUNITARIO

Nel precedente Rapporto Annuale di Esecuzione si € provveduto a descrivere:

- la procedura per il rilascio dei pareri di coerenza programmatica ai sensi della
deliberazione di giuntaregionae n. 515 del 2008;

- i criteri di ammissibilita e di valutazione delle operazioni delle linee di intervento del
POR Calabria FESR 2007-2013 approvati dal Comitato di Sorveglianza con procedura
di consultazione scritta e oggetto di successiva presa d’atto con deliberazione di giunta
regionale n. 95 del 23.02.20009.

- lemodditadi selezione delle operazioni del POR Calabria FESR 2007-2013.

Non sono emersi problemi rilevanti riguardanti il rispetto del diritto comunitario nell’attuazione
del programma operativo che hanno richiesto I’adozione di particolari misure.

Al fine di garantire |'efficace e corretta attuazione del programma operativo I’Autorita di
Gestione svolge con regolarita controlli a seguito dei quali sono state riscontrate delle
irregolarita ovvero di violazioni delle disposizioni del diritto comunitario derivante da
un'azione o0 un‘omissione di un operatore economico.

Intal senso si evidenzia che sono state effettuate rettifiche finanziarie alle spese cofinanziate dal
POR Calabria FESR 2007-2013 a seguito di accertamento di irregolarita riscontrate in materia
di appalti pubblici, con applicazione delle decurtazioni finanziarie previste da COCOF
07/0037/03/IT del 29.11.2007 “Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da
applicare ale spese cofinanziate dai Fondi Strutturali e dal Fondo di Coesione in occasione del
mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici” nella misura percentuale di
correzione finanziaria del 25% per n. 4 progetti a partire della domanda di pagamento del
28.12.2009.

L’Autorita di Gestione ha trasmesso ai Responsabili degli Assi Prioritari, dei Settori di
Intervento e delle Linee di Intervento, con nota circolare n. 7163 de 22.12.2009,
successivamente rettificata con nota 7216 del 23.12.2009, informativa in merito ale rettifiche
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finanziarie applicabili alle spese cofinanziate dal FESR in relazione ale irregolarita in materia
di appalti pubblici. Con tale notal’Autorita ha invitato i responsabili delle attivita di controllo a
livello di ogni singolo dipartimento ad adottare gli orientamenti della Commissione europea
assicurando di applicare gli stessi ai casi corrispondenti a quelli espressamente contemplati nelle
relative tabelle, distinte per i contratti sottoposti alle direttive comunitarie sugli appalti pubblici
e per quelli che non vi siano sottoposti o che |o sono parzialmente.

Risultano sospese ai sensi dell’articolo 95 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, n. 2 operazioni
cofinanziate sulla linea di intervento 1.2.2.4 “Azioni per la realizzazione /Potenziamento dei
portali tematici e dei sistemi informativi regionali” e sottoposte a procedimenti giudiziari.

23 23 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE PRESE
PER RISOLVERLI

Per quanto riguarda le problematiche relative ai tempi e ale procedure per aggiornare atti di
indirizzo e norme di gestione si riporta di seguito una tabella che sintetizza, per ciascuno degli
Assi prioritari 1o stato di definizione dei Piani/Strumenti di programmazione propedeutici per
I”attuazione e previsti dalle singole linee di intervento del POR Calabria FESR 2007-2013.

L’Autoritadi Gestione sta discutendo con i Dipartimenti competenti la costituzione di Gruppi di
lavoro per il completamento dell’iter di definizione di tali strumenti, dando priorita ai limitati
casi in cui lo strumento di pianificazione previsto € vincolante ai fini dell’attuazione della Linea
di intervento.

Asse /Settore Piani/Strumenti di Programmazione I(’Zond|2|_on| per Stato di avanzamento Note
attuazione
A_ssel o %rategia'RegionaIe per laricercascientificae Approvata con DGR .
Ricerca Scientifica, | I’innovazione tecnologica Coerenza 266/10
Innovazione (Obl ettivo Specifico l.l)
Tecnologica e Societa - - .
dell’Informazione Strategiaregionale per la societa Coerenza Approvata con DGR n.
dell’informazione (Obiettivo Specifico 1.2) 266/10
1 POR prevedg]
espressamente
Il Piano vigente e stato [I’aggiornamento del Piano,
Assell Piano Energetico Ambientale Regionale Coerenza approvato nel 2005 specificando che  tale
Energia (Obiettivo Specifico 2.1) laggiornamento Sig
Daaggiornare preceduto dalla Valutazione
Ambientale Strategica.
Piano di Tuteladelle Acque (PTA) Coerenza Adottato dalla G.R. - da
(Obiettivo Specifico 3.1) approvare

Piano di Gestione del bacino/distretto
idrografico Coerenza Adottato - daapprovare
(Obiettivo Specifico 3.1)

| criteri di condizionditd
del QSN prevedong)
I’ inserimento degli
interventi nei Piani
Asselll d’Ambito o nel Piano

Ambiente - Settore Regolatore_ Generale degli
Idrico IA cquedotti.

Piano Regolatore Generale degli Acquedotti \incolante In corso di verifica da parte
(PRGA) (Lineadi Intervento 3.1.1.1) della Regione/ da approvare

Cosenza: approvato La Linea di interventg
Catanzaro: Approvato 2002 [prevede espressamente 1d
POT aggiornato redatto [realizzazione di interventi
dalla STO sulla base di [compres nei Piani
consultazione ufficiai con i |Operativi Triennali (P.O.T.)
Vincolante comuni e tenendo conto di
quanto gia realizzato. Non
ancora approvato
formalmente

Crotone: POT approvato
dalla conferenza dei Sindaci

Piano Operativo Temporale (POT) del Piano
d’Ambito Territoriale Ottimale (Linea3.1.1.2)
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con deliberazione n. 05 del
02.12.2006.

Si stima che il nuovo POT
sara approvato entro aprile
2011.

Vibo V. : POT aggiornato
Determinazione n. 02 del
25.02.2010 del Dirigente
Generale della STO
del’ATO 4 Deliberazione
n. 05 del 10.03.2010 del
Consiglio Provinciae.
Reggio Calabria: approvato
dalla Conferenza dei sindaci
con Deliberazione n. 3 del
16.12.2009. Inrelazione dle
richieste del Dipartimento
Ambiente per il
superamento delle infrazioni
europee € stato predisposto
un Piano Stralcio per le reti
fognarie alegato a POT.

Asselll
Ambiente - Difesa del
Suolo

Piano di Assetto idrogeologico (PAI)

In corso di aggiornamento.

Nelle
dell’aggiornamento il Piano

more

Il POR interviene nelle areg]
@ rischio elevato 0 moltg
elevato definite dal PAI.

(Lineedi Intervento 3.2.1.2-3.2.2.1— VVincolante )
vigente rappresenta  lo
3222.-3223) A
strumento di riferimento per
I’attuazione delle Linee di
Intervento.
In corso di elaborazione. | criteri di condiziondit§
del QSN prevedong
Nelle more |I’inserimento degli
Piano di gestione integrata delle coste \/incolante dell’approvazione, il PAI [interventi di mitigazione del

(Lineadi Intervento 3.2.2.3)

vigente rappresenta lo
strumento di riferimento per
I’attuazione  della L.l
3223

rischio di erosione costierg
nel Piano delle Coste.

Piano di Gestione Rifiuti (Lineadi Intervento
3321)

\Vincolante

Piano vigente approvato nel
2007.

Piano Regionale di Bonifica delle Aree
Inquinate (Lineadi Intervento 3.4.1.1)

\Vincolante

Da aggiornare (il
Censimento dei siti
inquinati risale a 1999)..

Nelle more
dell’approvazione, il Piano
vigente rappresenta  lo
strumento di riferimento per

| criteri di condizionalitd

del QSN prevedono)
I’ inserimento degli
interventi individuati nei

Piani Regionali di Bonifica,
in attuazione degli
adempimenti previsti dallg

I’attuazione  della  L.I. |normativavigente.
3411
Asselll - La Linea di Interventd
Amb;enr:e- Rifiuti e prevede la redlizzazione
Bonifiche ioni
Piano di Protezione dell’Ambiente, i delle azioni che_sarannq
L - . " individuate nel Piano di
Decontaminazione, di Smatimento e di Da elaborare — approvate le Protezione  dell’ Ambiente
Bonifica a fini della Difesa dai Pericoli [Vincolante linee guida per la redazione | .. N ’
; . A . : ) di Decontaminazione, di
derivanti dall’Amianto (Linea di Intervento del Piano . ) .
34.1.2) S_mal_tlr_nento e d|_ Bonlflce_a
a fini della Difesa dai
Pericoli derivanti
dall’ Amianto.
} La Linea di Intervento
Piani di Azione per la Bonifica dei Fondali Da .e'ab"’aTe . I.I Piano prevede |’attuazione di
- - h . Regionale di Bonifica delle R .
Marini Sottoscosta (Linea di Intervento [Vincolante Aree Inquinate vigente non specifici Piani di Azione
34.1.3) contiene le aree sottocosta. P& _Ia_l bonifica dei fondali
marini sotto costa.
Asse IV Piano Regionale delle Risorse Umane

Qualita della Vita e
Inclusione Sociale

Da approvare Piano annuale

(Lineedi Intervento 4.1.1.1-4.1.1.2- 41.1.3 |Coerenza 2009

-4.114)

Piano Regionale dei Servizi Socidli

(Lineedi Intervento 4.2.1.1 - 4.2.2.1 - Coerenza Approvato con DGR del

424.1)

07.08.09
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Piano Regionale per 1’occupazione e per il
lavoro

Da approvare Piano annuale

(Lineedi Intervento 4.2.1.1 - 4.2.2.1 - (Coerenza 2009
4.2.4.1)
Zl;r;:l?anltano Regionale (Lineadi Intervento Coerenza In corso di adeguamento
| criteri di valutazione dellg
linea di intervento)
prevedono tra i requisiti
Catalogo delle  Attivita  Economiche oggettivi che le Operazioni
Sostenibili nelle Aree della Rete Ecologica [Vincolante Daelaborare siano comprese nel
Regionale (Lineadi Intervento 5.1.1.1) Catalogo delle  Attivity
Economiche Sostenibili
nelle  Aree della Retg
Ecologica Regionale.
Approvati e adottati i Piani |[Gli interventi del POR|
AsseV di Gestione dei Siti Rete [Calabria FESR 2007 — 2013
Risorse  Naturali, Natura 2000 nelle aree della Rete
Culturali e Turismo In corso di Elaborazione i |Ecologica Regionale (Rete
Sostenibile - Rete Piani di Gestionedelle Zone [Natura ~ 2000)  song
ecologica di Protezione Speciale del [ammissibili solo per e ared]
Parco della Sila e delle [in cui sono stati adottati €
Piani di gestione del siti a sens della Riserve Marine sono operativi i Piani di
normativa vigente \Vincolante Da approvare il Piano di [Gestione.
(Lineadi Intervento 5.1.1.1) Gestione del Parco del
Pallino
Approvato il Piano di
Gestione del Parco
Nazionale dell’ Aspromonte
Adottato il Piano di
Gestione del Parco
Regionale delle Serre
AsseV
Risorse -~ Naturdi, | piano Regionale dei Musei e delle Aree e dei Nelle ~ more  delig
Culturali e Turismo | parchi Archeologici della Calabria (Linee di [Vincolante In corso di elaborazione elab’ora2|one_ o8
Sostenibile - | Intervento 5.2.1.1 - 5.2.2.1) dell"approvazione dei Piani
Patrimonio Culturale possono essere redlizzate e
seguenti tipologie  di
progetti:
- progetti di completamento
Piano Regionale degli Edifici Storici e di relativi ad interventi di
Pregio Architettonico della Calabria (Lineadi [Vincolante In corso di elaborazione recupero e restauro di beni
Intervento 5.2.1.1) culturali che presentano
adeguate  condizioni  di
sostenibilita finanziaria ed
economica per la gestiong
(verificati  dal  Nucleg
Regionale di Valutazione
Piano Regionade dei Castelli e delle sulla base dei relativi Piani
Fortificazioni Militari dellaCalabria(Lineadi |Vincolante In corso di elaborazione di Gestione);
Intervento 5.2.1.1) - nuovi progetti di recupero,
restauro e valorizzazione di
beni culturai per i quali
sono stati elaborati specifici
Studi di Fattibilita approvati
dal Nucleo Regionade di
\Valutazione;
- progetti per rendereg
fruibili beni culturai che
non richiedono ulteriori
investimenti per il recupero
e il restauro e che
Piano Regionale delle Aree e Strutture di presentano adeguate
Archeologia Industriale della Calabria (Linea [Vincolante In corso di elaborazione condizioni di sostenibilitd

di Intervento 5.2.1.1)

finanziaria ed economicy
per la gestione (verificati
dal Nucleo Regionale di
\Valutazione sulla base dei
relativi Piani di Gestione).

IApprovazione prevista per
aprile/maggio 2011.
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Programma Triennale di Valorizzazione del
Sistemadei Teatri (Lineadi Intervento

Coerenza

Approvato dala G.R. il
Programma Triennale 2011-

2013 , in discussione a
5222) Consiglio Regionale
Piano Regionale per I’ Arte Contemporanea
(Lineadi Intervento 5.2.2.4) (Coerenza Blaborato dagpprovare
Linee Guida per la Progettazione,
Realizzazione e Valutazione degli Eventi . .
Culturali in Calabria (Lineadi Intervento | C°SrenZa In corso di elaborazione
523.1)
Linee Guida Regionali per la Progettazione, Il POR prevede che Ig
Realizzazione e Promozione dei Parchi progettazione dei  nuovi
Culturali, dei Parchi Letterari e dei Parchi Coerenza In corso di elaborazione eventi culturali sia fattg
Tematici in Calabria. (Lineadi Intervento sulla base delle Linee Guidal
5232
Linee di indirizzo per il riconoscimento dei
Sistemi Turistici Locali / Destinazioni .
Turistiche Locali e per |a predisposizione dei Vincolante Approvate
Piani di Azionetriennali e annuali.
Identificazione dei Sistemi Turistici Locali /
Destinazioni Turistiche Locali (Linea di \Vincolante Approvati
Intervento 5.3.2.1)
AsseV ! ) ) o Ultimazione fase di
Risorse Natl_m'v Piano Rgglona_le per_lo Sviluppo Turistico Coerenza In corso di elaborazione elaborazione prevista per
Culturdi e Turismo | Sostenibile (Lineadi Intervento 5.3.2.2) aprile 2011
Sostenibile — Turismo
Sostenibile Il POR prevede che lg
tipologie di azioni
Piano di Marketing Turistico Regionale Coerente Approvato dala Giunta [finanziate dallalinea5.3.3.1]
(Lineedi Intervento 5.3.2.2 - 5.3.3.1) Regionale, devono essere previste nel
piano di marketing|
Turistico regionale
Piani di azione triennali e annuali dei Sistemi
Turistici Locali STL (Lineadi Intervento Coerenza Daelaborare
5322)
Il Piano Vigente (approvato
nel 1997) € in corso di
aggiornamento e
adeguamento alla normativa
nazionale e comunitaria-
asev) S
Reti e Collegamenti | Piano Direttore Regionale dei Trasporti Coerenza dei tf ortip a  saa
per la  Mobilita | (Obiettivo Specifico 6.1) fegion aIZSP
Regionale Nelle more
dell’aggiornamento il Piano
vigente rappresenta lo
strumento di riferimento per
I’attuazione delle Linee di
Intervento.
Piano Regionade per le Infrastrutture
Produttive Coerenza Approvato
(Lineadi Intervento 7.1.1.1-7.1.1.3)
Linee Guida Regionali sugli sportelli unici
Asse VIl (Lineadi Intervgto 7.1.1.2)g ¥ (Coerenza Daapprovare
Sistemi Produttivi
Programma InvestinCalabria (Linea di
Intervento 7.1.2.1) (Coerenza Dagpprovare
Programma Calabria Internazionale (Linea di Coerenza Daaporovare
Intervento 7.1.2.1) ap
Asse VIII Quadro Territoriale Regionale con valenza
Cittae Aree Urbane paesistica (QTR/P) (Lineedi Intervento Coerenza In corso di adeguamento
8111-8112-8113-8121-8122)
Piani Strategici di Sviluppo Urbano delle
Citta e delle Aree Urbane (Linee di Intervento [Vincolante Approvati

8111-8112-8113-8121-8122)
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Catanzaro e del’area |stabilisce

Piani di MobilitaUrbana (Lineadi Intervento

8122 Reggio Calabria ha affidato

il servizio per la redazione

Elaborati quelli di [La Linea di

urbana Cosenza — Rende. [che le operazioni siang
/Da elaborare quelli delle |previste dai Piani Urbani
\Vincolante altre aree urbane. per laMobilita

del Piano
Piano Regolatore del Porto di Gioia Tauro Coerenza In corso di rovazione
(Lineadi Intervento 8.1.2.3) ap
Piani per lamobilitaintercomunae . .
(Lineadi Intervento 8.2.1.1) Vincolanti Daelaborare
Piani di servizi comunali e/o intercomunali
Asse VI per la qualita della vita (Linea di Intervento [Vincolanti Daelaborare

Sistemi Territoriali 8.2.1.2)

Piano regionale relativo all’individuazione
dei Centri Storici della Calabria (Linea di |Coerenza In corso di elaborazione
Intervento 8.2.1.4)

ﬁgstlénza Tecnica e Piano di Azione delle Attivita di Assistenza |Coerenza

Coonerazione Tecnica Approvato con DGR 629/09
pere (Obiettivo Specifico 9.1)

Interregionale

Per quanto riguardail Sistema di Gestione e Controllo del POR Calabria FESR 2007-2013, con
deliberazione della Giunta Regionale n. 459 del 24 luglio 2009 e stato approvato il documento
recante la Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR Calabria FESR 2007/2013,
redatto ai sensi dell’art. 71, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul
Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.
1260/1999 e, unitamente allo stesso, sono stati approvati i Manuali delle Procedure per
I’Autorita di Certificazione, dei Controlli di Primo Livello, per la comunicazione delle
irregolarita e la gestione dei recuperi.

In data 11.08.2009 ¢ stata presentata tramite SFC 2007 |a descrizione del sistema di gestione e
controllo del programma operativo. La competente Unita della Direzione Generale Politica
Regionale della Commissione Europea, a seguito della relazione e del parere dell’lGRUE, ha
provveduto all’esame di conformita ai sensi dell’articolo 71 del Regolamento (CE) n. 1083 del
2006 e, con nota 8712 ddl 16.09.2009, ha comunicato la mancata conformita dei documenti a
quanto prescritto della normativa comunitaria non ritenendo gli stess accettabili. E stato
richiesto, pertanto, di trasmettere una versione dei documenti conforme ale prescrizioni
dell’articolo 71 del Regolamento (CE) n. 1083 del 2006.

Pertanto, si € proceduto ad apportare alcune integrazioni e precisazioni alla Descrizione e ai
Manuali approvati con la deliberazione summenzionata, con la sola eccezione del Manuale delle
Procedure dell’Autorita di Audit.

A seguito di tale rivisitazione e alla successiva trasmissione in data 27.11.2009, la Direzione
Generale Palitica Regionale della Commissione Europea, con nota prot. n. 012093 del 22
dicembre 2009, inviata tramite SFC e acquisita al protocollo del Dipartimento Programmazione
Nazionale e Comunitaria con n. 107 dell’11.01.2010, ha dichiarato accettata la Descrizione sui
Sistemi di Gestione e Controllo e i documenti allegati attinenti a POR Calabria FESR
2007/2013, in quanto soddisfano i criteri di conformita ale disposizioni di cui agli articoli da 58
a 62 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

Con successiva deliberazione n. 8 dd 13.01.2010 la giunta regionale ha preso atto della
Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR Calabria FESR 2007/2013 e relativi
allegati, in seguito all’accettazione da parte della Commissione Europea.

Per quanto riguarda i contenuti del Programma Operativo le modifiche gia approvate dal
Comitato di Sorveglianza e per le quali i servizi della Commissione Europea hanno espresso
parere favorevole in quanto non incidono sugli elementi del Programma previsti all’articolo 37
del Regolamento n. 1083/2006, sono le seguenti:
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- modifica contenuti Linea di intervento 5.1.1.1 “Sviluppo di attivita Economiche
sostenibili”, giustanota 1651 del 23.02.2010 della Commissione europeain risposta alla
nota 641 del 03.02.2010 dell’ Autorita di Gestione del POR Calabria FESR 2007-2013;

- modificadel paragrafi 4.8.1 e 5.4.7 del POR Calabria FESR 2007-2013 relativi a “Citta
e aree urbane” e “Progettazione Integrata” che riguardano la sostituzione di una
procedura negoziale tra amministrazione regionae e amministrazioni comunali
all’attual e procedura che prevede I’emanazione da parte della Regione di avvisi pubblici
per la selezione dei Progetti Integrati di Sviluppo Urbano. Tale modifica della
procedura di attuazione della Programmazione territoridle e della progettazione
integrata avviene attraverso I’aggregazione e la semplificazione di alcune fasi del
processo per la selezione di progetti integrati di sviluppo locale, giusta nota 2011 del
04.03.2010 della Commissione europea, in risposta alle nota con la quale I’ Autorita di
Gestione del POR Calabria FESR 2007-2013 sottoponeva tale modifica all’esame del
Comitato di Sorveglianza; solo per quanto riguarda le modifiche da apportare a
paragrafo 4.8.2 la procedura € stata dichiarata sospesa nelle more di un ulteriore esame
richiesto dai servizi della Commissione europea.

L’Autorita di Gestione ha provveduto a trasmettere una nota interpretativa prot. 2347 del
25.03.2010 ala Commissione europea, in merito ala complementarieta della Linea di
intervento 1.1.1.1 “Azioni per il potenziamento della Rete Regionale dei Poli di Innovazione”
con laLineadi intervento 8.1.1.2 “Azioni per larealizzazione e il potenziamento delle funzioni
e dei servizi per la ricerca scientifica, I’innovazione tecnologica e i servizi innovativi per le
imprese nelle Citta e nelle Aree Urbane” ala quale é stato fornito riscontro positivo con nota
2834 del 29.03.2010.

Si evidenzia altresi che é stata trasmessa a Comitato di Sorveglianza informativain merito ala
modifica dei Piani finanziari delle linee di intervento dei settori di intervento del POR Calabria
FESR 2007-2013 1.1. Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica, 1.2 Societa
dell’informazione, 11.1 Energia e Risparmio Energetico, 1V.3 Sicurezza e Legalita, V.3 Turismo
Sostenibile, V11.1 Competitivita dei Sistemi Territoriai e delle Imprese, che determinano una
variazione delle categorie di spesa e degli indicatori di realizzazione e di risultato previsti,
correlati ale singole linee di Intervento oggetto delle modifiche giusta nota 2815 del 29.03.2010
della Commissione europeain risposta alle note 2178, 2179, 2180, 2182, 2183 del 19.03.2010.

Per quanto riguarda il Rapporto Annuale di Controllo e I’attivita dell’Autorita di Audit si
evidenzia quanto segue.

Con deliberazione di giunta regionale n. 70 del 23.02.2009 la giunta regionale ha preso atto
della strategia di audit approvata dalla Commissione europea con nota 1294 del 12.02.20009,
riguardante gli organismi preposti alla attivita di audit, la metodologia utilizzata, il metodo di
campionamento per le attivita di audit sulle operazioni e la pianificazione indicativa delle
attivita di audit a fine di garantire che i principali organismi siano soggetti ad audit e che tali
attivita siano ripartite uniformemente sull’intero periodo di programmazione.

Con decreto dirigenziale n. 12827 del 29.06.2009 é stato adottato il manuale delle procedure di
audit. Conformemente alla metodologia descritta nel predetto manuale sono state avviate le
attivita di audit di sistema, precedute da incontri presso gli organismi e le strutture da
controllare a fine di illustrarne finalita e contenuti.

Il Rapporto Annuale di Controllo redatto dall’Autorita di Audit redatto ai sensi dell’articolo 62
paragrafo 1, lettera d), punto i) del Regolamento (CE) n. 1083/2006, che mira ad evidenziare le
risultanze delle attivita di audit effettuate, € stato trasmesso alla Commissione Europea con nota
n. 97 del 21.12.2009.

Nel Rapporto Annuale di Controllo 2009, inviato via SFC il 21.12.2009 alla Commissione, non
e stato possibile rilevare problemi di carattere generale e trasversale nell'attuazione del
programma operativo, cid a causa della mancanza di certificazioni di spesa nel corso
dell’annualita precedente (2008), condizione che ha tra I'dtro impedito di realizzare un audit
completo secondo le modalita previste dalle norme comunitarie e dalla strategia.
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L'Autorita di Audit, come da cronoprogramma presente nella strategia, ha svolto, presso
I’Autorita di Gestione del POR Calabria FESR e Dipartimenti n. 5 “Attivita Produttive” e n. 9
“Infrastrutture, LL.PP. Politiche Della Casa, E.R.P. , A.B.R. , Risorse Idriche, Ciclo Integrato
Delle Acque” l'audit system anno 2009 a conclusione del quale sono state indicate le azioni
necessarie per rimuovere €/o limitare le criticita/irregol arita riscontrate.

Nel mese di maggio 2010 é stato effettuato il follow-up finalizzato alla verifica dell'adozione, da
parte dei dipartimenti auditati, delle misure atte a correggere le criticitd irregolarita riscontrate.

Dall'analisi condotta &€ emerso, in linea di massima, |'adozione di un modello organizzativo che
s inquadra nella normativa comunitaria di riferimento nonché la coerenza delle funzioni e dei
compiti assegnati con il quadro delle attribuzioni e delle regole dettate dalla stessa.

Risultano implementati alcuni trai pitu importanti strumenti per la procedimentalizzazione delle
attivita (es. piste di controllo) che durante I'Audit System risultavano, ancora in fase di
definizione.

Si evidenzia, tuttavia, che la criticita di maggiore rilievo, riscontrata anche nel RAC, relativa
alla carenza di organico, anziché migliorare & ulteriormente peggiorata rispetto all'analisi
iniziale. A tal proposito I'Autoritadi Audit, ha sottolineato la necessitadi procedere a pit presto
ad una riorganizzazione e potenziamento dell'organico a fine di garantire una efficace
funzionamento del sistema di gestione e controllo.

L’Autorita di Gestione s € attivata per adottare misure idonee a superare le criticita
organizzative rappresentate dall’Autorita di Audit in particolare attraverso il rafforzamento
dell’assistenza tecnica agli uffici responsabili della gestione delle linee di intervento del
Programma nonché a quelli responsabili delle attivita di controllo di | livello.

24 MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE

Non sono stati designati Organismi Intermedi che svolgono una parte o la totalita dei compiti
dell’Autoritadi Gestione ai sensi del capitolo 5.2.6 del POR Calabria FESR 2007-2013.

Per quanto riguarda i fattori che, senza essere direttamente connessi a contributo del
programma operativo, hanno un impatto diretto sull'attuazione del programma €& necessario
procedere ad una breve analisi della situazione socio economica della Regione.

| dati Bankitalia evidenziano un peggioramento degli indicatori congiunturali dell’economia
calabrese nel primo semestre del 2009, rispetto allafine del 2008.

Le imprese industriali hanno registrato una contrazione degli ordini e della produzione,
concentrata per 1o piu nel primo trimestre, con successivi segnai di stabilizzazione. Prosegue la
tendenza negativa del settore delle costruzioni, dove ha continuato a ridursi I’occupazione.
Anche il terziario, con una diminuzione delle vendite della grande distribuzione e un calo delle
presenze turistiche, ha mostrato segnali di ulteriore peggioramento rispetto a 2008. |l credito
erogato a residenti in Calabria, seppur in decelerazione, &€ aumentato a un tasso superiore ala
media nazionale. | prestiti alle imprese sono rimasti stazionari sia per la minore domanda di
credito riconducibile agli effetti della congiuntura sfavorevole, sia per le condizioni di offerta
maggiormente orientate alla prudenza. In un quadro economico recessivo, la rischiosita del
credito é cresciuta rapidamente soprattutto nel settore produttivo.

Secondo il rapporto di Bankitalia s registra un ralentamento nel settore manifatturiero
calabrese con un calo sia sulla produzione che sugli ordinativi; situazione analoga per quanto
riguardale costruzioni ed i servizi al commercio. Il rallentamento riguarda anche I’occupazione
con una inflessione di circa 7 mila unita lavorative. Il credito ha registrato una crescita di circa
il 3 per cento e un rallentamento forte per quanto riguarda i crediti per nuovi impianti e nuove
costruzioni. Rallentamento anche della domanda per mutui ipotecari, mentre € cresciuta la
richiestadi credito al consumo.

Il settore manifatturiero calabrese nei primi mesi del 2009 ha manifestato segnali di ulteriore
peggioramento rispetto ala fine dell’anno precedente. Gli indicatori qualitativi dell’I| SAE sugli
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ordinativi e sul livello della produzione sono sensibilmente peggiorati nel primo trimestre e,
dopo una breve fase di stabilizzazione registrata tra aprile e giugno, sono ulteriormente calati
durante il terzo trimestre. Secondo I’indagine della Banca d’Italia su un campione regionale di
imprese con ameno 20 addetti, il 34 per cento delle stesse prevede una produzione in per cento
che si aspetta un aumento. Nei primi nove mesi dell’anno, secondo i dati ISAE, le scorte di
prodotti finiti s sono mantenute su livelli normali. Lo sfavorevole andamento della congiuntura
s ériflesso anche sul grado di sfruttamento degli impianti che, dopo il brusco calo dell’ultimo
trimestre del 2008, nei primi nove mesi dell’anno in corso s € stabilizzato sui vaori minimi
degli ultimi sedici anni. In base ai risultati dell’indagine della Banca d’ltalia, nel corso del 2009
la spesa per investimenti risulterebbe per circail 40 per cento delle imprese piu bassa rispetto a
quella, gia esigua, programmata ala fine dell’anno precedente; le variazioni inattese della
domanda e in minor misurai fattori finanziari sarebbero le cause principali di tale discrepanza.

La redditivita delle imprese manifatturiere sarebbe sensibilmente peggiorata nel corso del 2009:
il 22 per cento delle aziende prevede di chiudere I’esercizio in perdita (14 per cento nel 2008)
contro il 63 per cento che si aspettadi chiudere in utile (71 per cento nel 2008).

E proseguito il calo del numero delle imprese manifatturiere: secondo i dati di Infocamere-
Movimprese, nel primo semestre dell’anno I’indice di sviluppo (pari a saldo traiscrizioni a
registro delle imprese e cessazioni, in rapporto a numero di imprese attive al’inizio del
semestre) e stato pari a-1,4 per cento (- 1,9 per cento nel primo semestre del 2008).

Nei primi nove mesi del 2009 i pagamenti effettuati dall’Anas per i lavori di ammodernamento
del tratto regionale dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria sono stati pari a 98,4 milioni di
euro, in netta diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2008. Vi ha contribuito per circail 63
per cento dell’importo totale, la spesa riferibile ai cantieri sul 5° macrolotto (tra gli svincoli di
GioiaTauro e cilla).

Ulteriori pagamenti per un importo pari a 101,7 milioni di euro sono stati effettuati in relazione
ai lavori per I’ammodernamento del tratto regionale della Strada Statale 106 in provincia di
Catanzaro.

In base aleinformazioni fornite da CRESME, il valore dei bandi pubblicati nel primo semestre
del 2009 é risultato pari acirca’519 milioni di euro, in aumento del 68,2 per cento rispetto alo
stesso periodo del 2008. In particolare, € piu che raddoppiato I’importo dei bandi relativi ala
provinciadi Catanzaro.

In base alle informazioni dell’Agenzia del Territorio, nel primo semestre del 2009 il mercato
degli immobili residenziali in Calabria € stato caratterizzato da una contrazione del numero di
transazioni, (-15,2 per cento rispetto a corrispondente periodo del 2008) in linea con il
Mezzogiorno e con il resto d’Italia, il calo maggiore si & registrato nella provincia di Reggio
Calabria (-19,1 per cento), quello pit contenuto (-5,8 per cento) in quelladi Crotone.

Nel primo semestre del 2009 il valore delle vendite a prezzi correnti dei supermercati e degli
ipermercati attivi in regione, rilevato dall’indagine “Vendite Flash” di Unioncamere, € cresciuto
del 4,4 per cento rispetto a corrispondente periodo del 2008 in controtendenza sia con la
crescita nazionale che con quella del Mezzogiorno (rispettivamente 2,0 e 1,9 per cento). La
diminuzione del fatturato e tuttavia imputabile esclusivamente ai prodotti di largo consumo
confezionato (in prevalenza generi alimentari e per la cura della casa e della persona),
soprattutto a causa di una riduzione dei volumi di vendita, mentre per i prodotti non alimentari
lavariazione é stata positiva.

In Calabria I’indice dei prezzi per I’intera collettivita ha continuato a rallentare nei primi mesi
del 2009 fino a raggiungere un tasso di variazione su base annua pari al’1,5 per cento a
settembre, un valore comunque maggiore di quelli registrati nel Mezzogiorno e in Italia (1,0 e
0,2 per cento rispettivamente). Tra i prodotti che presentano gli incrementi percentuali piu
elevati s rilevano i beni alimentari, le bevande acoliche, i tabacchi e I’abbigliamento e le
calzature; il costo dei servizi di trasporto risultainvece in diminuzione.

Il numero di imprese attive nel settore del commercio a dettaglio in regione ha continuato a
ridursi. Nel primo semestre del 2009, in base a dati di Infocamere- Movimprese, il saldo
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negativo traiscrizioni e cessazioni e stato pari alo 0,7 per cento del totale delle imprese attive a
inizio periodo (-0,8 per cento nel 2008).

Secondo i dati dell’ANFIA, le immatricolazioni di autovetture in Calabria sono diminuite del
4,2 per cento tra gennaio e agosto del 2009 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
(-7,3 per cento a livello nazionale). Anche le immatricolazioni di veicoli commerciali hanno
subito una contrazione sensibile (-19,4 per cento) ma inferiore alla media nazionale (-26,7 per
cento).

L attivita di trasbordo del porto di Gioia Tauro ha registrato una contrazione nei primi nove
mesi del 2009, la movimentazione di container € stata pari a circa 2,2 milioni di TEU (Twenty
feet Equivalent Unit), con una riduzione del 18,2 per cento (rispetto al’ analogo periodo dell’
anno precedente.

Nel periodo gennaio-settembre del 2009 il numero di passeggeri transitati negli aeroporti
calabresi & rimasto pressoché invariato rispetto all’analogo periodo del 2008 (0,6 per cento),
risultato comunque superiore rispetto a dato nazionale (- 4,9 per cento). La crescita e per lo piu
ascrivibile all’espansione registrata dall’aeroporto di Lamezia Terme (7,1 per cento) che ha piu
che compensato la contrazione del 6,6 per cento del movimento passeggeri dell’aeroporto di
Reggio Calabria.

In base ale informazioni dell’Istat, nel primo semestre del 2009 il valore delle esportazioni
diminuito del 17,7 per cento rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente, in ulteriore calo
rispetto a dicembre 2008 (11,0 per cento). Tale contrazione é tuttavia meno accentuata rispetto a
quella osservata nel Mezzogiorno e in Italia (rispettivamente -35,0 e -24,2 per cento). | settori
che hanno contribuito maggiormente ala variazione negativa sono quello degli articoli in
gomma e delle materie plastiche (-68,2 per cento) e quello dei prodotti alimentari, bevande e
tabacco (-55,2 per cento); sono invece cresciute le esportazioni di macchine e apparecchi
meccanici e dei mezzi di trasporto.

Le importazioni sono diminuite del 9,0 per cento; in controtendenza appare pero il dato legato
aleimportazioni dalla Cina che divieneil primo paese di provenienza dell’import regionale.

Secondo lerilevazioni dell’Istat, nel primi sei mesi dell’anno I’occupazione é diminuita, rispetto
allo stesso periodo del 2008, dell’1,2 per cento, pari acirca 7 mila unita

Il calo degli occupati in regione, in lineacon il dato nazionale (-1,2 per cento) e piu contenuto di
quello rilevato in media nel Mezzogiorno (-3,0 per cento), ha riguardato in manierasimile siala
componente maschile sia quellafemminile.

L’occupazione é diminuita nella componente del lavoro autonomo (-7,3 per cento) ed é stata
solo in parte compensata dalla crescita della componente del lavoro dipendente (1,3 per cento).
Lariduzione degli occupati ha coinvolto il settore delle costruzioni (-1,9 per cento) e quello dei
servizi non commerciali (-4,0 per cento), mentre si € registrato un aumento dell’occupazione
nel settore agricolo (7,3 per cento) e nel commercio (3,6 per cento).

Nel primo semestre del 2009 il numero di persone disoccupate € diminuito di circa8 mila unita.
Il tasso di disoccupazione s € ridotto di un punto percentuale all’11,6 per cento; il divario
rispetto a corrispondente dato nazionale € sceso da 5,6 a 3,9 punti percentuali.

In base a dati INPS, nel primo semestre 2009 |e ore autorizzate di Cassa integrazione guadagni
sono cresciute del 29,4 per cento; in particolare quelle relative ala gestione ordinaria sono piu
che raddoppiate (133,6 per cento). Gli incrementi piu significativi Si sono registrati nel settori
della trasformazione dei minerali, delle costruzioni e quelli relativi ala gestione edilizia, che da
soli raccolgono il 72 per cento delle ore autorizzate; a contrario € sensibilmente diminuito
(-48,4 per cento) il ricorso alla CIG da parte delle industrie del settore meccanico. | dati del
terzo trimestre segnalano un ulteriore aumento delle ore autorizzate di CIG che porta il totale
dall’inizio dell’anno a piu di 4,6 milioni, equivalenti acirca 2.700 lavoratori a tempo pieno (nei
primi nove mesi del 2008 erano circa 1.800). Con riguardo all'utilizzo degli Ammortizzatori
Sociali in deroga ala normativa, secondo i dati di Italia Lavoro al 30 settembre 2009 il regime
di CIG straordinaria o di mobilita in deroga risultava previsto per 3.362 lavoratori (erano 1.746
a settembre 2008) con una spesa stimata pari a circa 44 milioni di euro.



Nel primo semestre del 2009 il tasso di crescita dei prestiti bancari concess in regione e
aumentato rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente attestandosi al 3,5 per cento (7,6
per cento adicembre 2008), al di sopra della media nazionale.

Il credito erogato alle famiglie consumatrici, in rallentamento rispetto a dicembre 2008 (dall’8,3
al 5,7 per cento), & cresciuto aritmi superiori aquelli medi nazionali.

A giugno 2009 i pretiti erogati alle imprese sono risultati in calo (-3,6 per cento).

Il calo del credito alle imprese ha riguardato sia quelle dell” industria manifatturiera (-6,2 per
cento) siaquelle operanti nel settore dei servizi (-6,0 per cento). Per queste ultime la flessione
ha risentito di alcune operazioni straordinarie di riclassificazione della clientela; a netto di tali
operazioni il tasso di crescita sarebbe rimasto su valori positivi.

Il credito erogato alle imprese del settore delle costruzioni, seppur in rallentamento rispetto a
dicembre 2008 (da 16,8 a 7,6 per cento), ha mantenuto un tasso di crescita superiore alla media
dei settori produttivi.

A giugno i depositi bancari presso le famiglie consumatrici e le imprese sono aumentati a un
tasso superiore (5,8 per cento) a quello dei tre trimestri precedenti e a quello medio nazionale.
Lacrescitade depositi delle famiglie consumatrici, in rallentamento rispetto a dato di dicembre
2008 (dal 7,8 al 6,6 per cento), e stata piu €levata rispetto a quella delle imprese.

Dopo aver provveduto ad illustrare lo sviluppo socio economico della regione, si ritiene
necessario descrivere gli ulteriori fattori legati a modifiche legidative che, senza essere
direttamente connessi a contributo del programma operativo, hanno un impatto diretto
sull’attuazione del programma e le azioni attivate dall’Autorita di Gestione ai fini della ripresa
economica.

Tragli interventi approvati dall’amministrazione regionale finalizzati a migliorare le condizioni
di accesso a credito da parte delle imprese, s ritiene necessario ricordare I’istituzione del
Fondo di Garanzia avvenuta con deliberazione della Giunta regionale n. 863 del 16.12.2009,
successivamente integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 888 del 23.12.2009, per le
PMI finanziato a vaere sulla Linea di intervento 7.1.3.1 “Azioni per il potenziamento del
sistema delle garanzie attraverso la messa in rete di Fondi di garanzia, laricapitalizzazione e la
riorganizzazione dei Confidi e la costituzione di un Fondo regionale di controgaranzia” gestito
da Fincalabra SpA soggetto in house della Regione Calabria, aventei requisiti di legge necessari
per |’attivazione di un fondo di garanzia.

Con la succitata deliberazione |a giunta regionale ha approvato le linee guida per la gestione del
fondo di garanzia regionale PMI — Nuovi investimenti, ammodernamenti, sviluppo delle
strutture aziendali dei settori commerciali, industriali, di servizio ed artigianali, ristrutturazione
finanziaria, demandando a Dipartimento Attivita Produttive le disposizioni operative del
medesimo fondo, previa consultazione del tavolo partenariali.

Le operazioni ammissibili sono garanzie dirette, controgaranzie, cogaranzie, riassicurazioni.

Per quanto riguarda le garanzie, i soggetti richiedenti sono le banche, gli intermediari finanziari,
le SFIS, societa finanziarie per I’innovazione e o sviluppo mentre i soggetti beneficiari sono le
piccole e medie imprese, i consorzi operanti nella Regione Calabria nell’ambito dei settori
ammess ad accedere a sistemadi garanzie.

Per quanto riguarda le controgaranzie, le stesse possono essere richieste dai Confidi operanti
nella Regione Calabria e dagli altri fondi di garanzia. | soggetti beneficiari sono le piccole e
medie imprese, i consorzi operanti nella Regione Calabria nell’ambito del settori anmessi ad
accedere al sistemadi garanzie.

Per quanto riguarda le cogaranzie e le riassicurazioni, le stesse possono essere richieste dai
Confidi operanti nella Regione Calabria e dagli altri fondi di garanzia che abbiano stipulato
apposita convenzione con il gestore. La convenzione regolera i criteri, le modalita e le
procedure di concessione della cogaranzia e di attivazione della garanzia.

Infine la Regione Calabriarientratrale amministrazioni che intendono utilizzare regimi di aiuto
temporanei ai sensi della Comunicazione della Commissione europea (2009/C 16/01) “Quadro
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Temporaneo comunitario per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al
finanziamento delle imprese nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica’ del
22.01.2009, successivamente modificata ed integrata.

La Regione Calabria ha, infatti, valutato la necessita e portata del quadro di riferimento
temporaneo, ritenendo che, in particolare nei settori industria, commercio ed artigianato, il
Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'accesso a finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica possa
rappresentare uno strumento fondamentale a propria disposizione per favorire una ripresa
virtuosa dall’attuale crisi finanziaria.

Le misure previste da suddetto quadro temporaneo, ala data del presente rapporto, risultano
attivate esclusivamente con risorse finanziarie diverse dal FESR, ovvero gli avvisi pubblici
indetti non rientrano nel quadro di attuazione del POR Calabria FESR 2007/2013.

Al riguardo I’amministrazione regionale, attraverso il Dipartimento Programmazione Nazionale
e Comunitaria, sta garantendo la stretta osservanza di tutte le disposizioni della Comunicazione
della Commissione e di quelle dettate dal DPCM dd 03.06.2009, nonché tutte le condizioni
contenute nelle decisioni di approvazione della Commissione europea.

[l Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria €
responsabile unico a sens dell’at. 9 del DPCM la funzione di responsabile unico del
monitoraggio degli aiuti temporanei, ai sensi dell’articolo 9 del DPCM, con il compito di
raccogliere ed elaborare la documentazione trasmessa dai singoli referenti presso i dipartimento
dell’amministrazione regionale e trasmetterla a Dipartimento Politiche Comunitarie della
Presidenzadel Consiglio dei Ministri.

25 MODIFICHE SOSTANZIALI

Non sono stati rilevati casi che hanno richiesto una modifica sostanziale a norma dell’art. 57 del
Regolamento (CE) n. 1083/2006.

2.6 COMPLEMENTARITA CON ALTRI STRUMENT!I

Il RAE 2008 della Regione Calabria, a cui s rimanda per il paragrafo specifico sulla
complementarieta delle azioni, ha evidenziato come la Programmazione Regionale Unitaria
2007-2013 sia basata su una forte integrazione degli interventi previsti nel singoli Programmi e
trai Programmi POR Calabria FESR 2007/2013, POR Calabria FSE 2007/2013, PSR Calabria
FEASR 2007/2013, PAR Calabria FAS 2007-2013 che la costituiscono, prevedendo una spesa
complessiva di risorse europee, nazionali e regionali pari ad pari a 6.800.193.252 euro. Essa
tiene conto inoltre delle attivita previste dai PON e dai POAT.

Al fine di assicurare concretamente la complementarieta con gli strumenti di programmazione
regionale, € stata garantitala presenza ai tavoli di concertazione ed ai gruppi di lavoro regionali,
interregionali e nazionali.

In particolare la Regione Calabria, con propri rappresentanti del Dipartimento 3
“Programmazione”, ha contribuito alla attivita di programmazione del POIn e dei PAIn
“Attrattori culturali, naturali e turismo” FESR 2007/2013, partecipando assiduamente ale
sedute del Comitato Tecnico Congiunto per I’Attuazione e ale sedute del Comitato di
Sorveglianza del POIn. | rappresentanti del Dipartimento Ambiente, in stretto coordinamento
con il Dipartimento Programmazione, hanno contribuito alla definizione del Programma
Operativo Interregionae “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013, assicurando,
anche in questo caso, una forte complementarieta con il POR Calabria FESR 2007/2013.

| Dirigenti del Settore 1 del Dipartimneto 3, hanno, inoltre, partecipato agli incontri istituzionali
e tecnici_per la definizione e |’attuazione di tutti PON, contribuendo all’elaborazione dei piani
operativi_di_assistenza tecnica orientandoli ala realizzazione di_sinergie con |’attuazione del
programma_operativo _della regione, attraverso 1’utilizzo mirato, nel _diversi Dipartimenti
regionali, delle unitatecniche previste dai POAT.
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[I 2009, e stato caratterizzato dagli sforzi relativi alla chiusuradel POR Calabria 2000-2006 e da
guelli necessari per I’attuazione delle attivita previste dal POR Calabria FESR 2007-2013, le cui
azioni avviate e specificate nei diversi paragrafi del rapporto, sono state oggetto di attenzione
valutativa anche per quanto riguarda |’aderenza a principio di complementarietatrai Fondi. Di
seguito vengono descritti alcuni esempi significativi di interventi, di programmazione ed
attuativi, che nel 2009 hanno visto concretizzarsi il principio di complementarieta. Tra gli
interventi di programmazione sono da citare la definizione del PAR Calabria FAS 2007/2013,
dei POIn edei PAIn “Attrattori culturali, naturali e turismo” FESR 2007/2013. Tragli strumenti
attuativi saranno evidenziati gli interventi che in maniera sinergica e complementare utilizzano
due o piu Fondi per la loro implementazione, come i PISR, i Laboratori sulla “Capacita
istituzionale” ed il Piano di comunicazione per il POR Caabria FESR 2007/2013 ed il POR
Calabria FSE 2007/2013.

Strumenti di programmazione: PAR Calabria FAS 2007/2013 e complementarieta con il POR
Calabria FESR 2007/2013

Le linee strategiche che guidano, nel settennio di programmazione 2007-2013, gli interventi di
politicaregionale in Calabria riguardano:

- la crescita di “buona” occupazione, che assuma come orizzonte di riferimento un deciso
avvicinamento, entro il 2013, a tasso medio di occupazione attualmente registrato a livello
nazionale;

- lo sviluppo socio-economico “sostenibile” e I’innalzamento dei livelli di competitivitd, che
porti la Calabria ad uscire entro il 2013 dal novero delle areein ritardo di sviluppo;

- lacrescitadel livello di sicurezza e modernizzazione del contesto ambientale regionale, che
awvvicini il contesto regionale agli standard europei.

Gli interventi del PAR Calabria FAS 2007/2013 s inseriscono nel disegno unitario di
programmazione di politicaregionale diretti al perseguimento di finalita strategiche che trovano
piena coerenza e attuazione nei documenti di programmazione del Governo regionale
(Documento  Strategico Regionale, POR Calabria FESR 2007/2013, POR Caabria FSE
2007/2013, PSR Calabria FEASR 2007/2013, PO Cdabria FAS 2007/2013) e delle
Amministrazioni Centrali/Regionali (rispettivamente PON e POIn). In particolare il PAR
Calabria FAS 2007/2013, prevede I’integrazione degli obiettivi, delle strategie delle linee di
intervento per gli specifici Assi Prioritari del POR Calabria FESR 2007-2013.

Esemplificativo dell’elemento di complementarieta e il Piano finanziario del PAR Calabria FAS
2007/2013 messo in accostamento, nella tabella che segue, con quello del POR Calabria FESR
2007/2013.
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POR Calabria

LINEA DI AZIONE FESR FP 'AL\SRZ%SJ;;‘%'E Totale
2007/2013

111.1 | Risorseldriche 119.929.602 185.306.297 305.235.899
Azioni per il completamento, I'adeguamento e il
riefficientamento del sistemi di  offerta di

3111 sovrambito a scopi multipli compresi | grandi 23.985.920 43.700.000 67.685.920
schemi e gli acquedotti di adduzione alle reti.
Azioni per il completamento, |'adeguamento, il
riefficientamento e Il'ottimizzazione delle

3.1.1.2 | infrastrutture idriche degli ATO del Servizio 71.957.761 121.600.000 193.557.761
Idrico Integrato (reti di distribuzione idrica, reti
fognarie, depuratori).

3121 | AZioni per la riduzione delle perdite e per il 23.985.920 20.006.297 43.992.217
recupero dei volumi non utilizzati.

POR Calabria .
LINEA DI AZIONE FESR lf :gzggd;;‘%'l% Totale
2007/2013

Difesa del Suolo, Tutela delle Coste,

111.2 | Prevenzione dei Rischi Naturali e Protezione 89.947.202 404.304.649 494.251.850
Civile
Azioni per il monitoraggio e la sorveglianza del

321.1|corsi d’acqua e l'acquisizione di conoscenza 4.497.360 6.064.570 10.561.930
continua sul reticolo idrografico regionale.
Azioni per larimozione di condizioni di criticita

3212 lungo i corsi d"acqua. 4.497.360 14.150.663 18.648.023
Azioni di consolidamento per la mitigazione del

3221 rischio dafrana. 21.587.328 121.291.395 142.878.723

3222 | AZON per lamessain sicurezza di aree arischio 21.587.328 32.344.372 53.931.700
di esondazione.
Azioni per lamessain sicurezza di aree a rischio

3.2.2.3 | di erosione costiera e per il ripascimento e la 12.592.608 80.860.930 93.453.538
ricostituzione delle spiagge.

32,04 | AZiON per ladeguamento sismico di infrastiutture | 45 g5 gog | 141,506,627 154.009.235
eedifici pubblici.

3231 | AZoni per potenziare il sistema regionale di 6.296.304 4.043.046 10.339.351
previsione e prevenzione dei rischi.

3232 Azioni per potenziare il sistema regionae per la 6.296.304 4.043.046 10.339.351

gestione delle emergenze.
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POR Calabria

LINEA DI AZIONE FESR FP :52%8'7‘";‘26'1""3 Totale
2007/2013
I11.3 | Gestionedei Rifiuti 59.964.801 101.076.162 161.040.963
Azioni per incentivare  le  imprese
al’introduzione di  sistemi di  gestione
33111 mbientale al’interno dei process industriali e 3.507.888 3.800.000 7.397.888
dei servizi.
3.3.1.2 | AZioni per ridurre |a produzione e la pericolosita 3.597.888 3.800.000 7.397.888
dei rifiuti speciali.
3313 Azic_)ni di informazione e sensbilizzazione 1.798.944 0 1.798.944
ambientale.
Azioni per I’adeguamento del sistema
3321 impiantistico regionale dei rifiuti. 11.992.960 45.600.000 57.592.960
3322 | 710N Per sostenere [a reccolta cifferenzizta de 14991200  24.700.000 30.691.200
Azioni per sostenere il riuso, il riciclo e il
3323 recupero d rifiuti. 17.989.440 22.800.000 40.789.440
Azioni per sostenere la gestione degli imballaggi
3324 edei rifiuti da imballaggi. 5.996.480 376.162 6.372.642
POR Calabria .
LINEA DI AZIONE FESR lf :52%8"7";‘26'1% Totale
2007/2013
111.4 | Bonificadei Siti Inquinati 59.964.801 67.384.108 127.348.909
Azioni per I’attuazione del Piano Regionale per
3411 la Bonifica delle Aree Inquinate. 47.971.841 54.084.108 102.055.949
Azioni per I’attuazione del Piano di Protezione
dell’Ambiente, di  Decontaminazione,  di
34.12| smaltimento e di Bonificaai fini della Difesa dai 5996480\ 13:300.000 19.296.480
Pericoli derivanti dall”’ Amianto.
3413 Azioni per la bonifica del fondali marini sotto 5.996.480 0 5.996.480
costa
POR Calabria .
LINEA DI AZIONE FESR FP :52%8“7";‘25'1% Totale
2007/2013
IV.1 | Istruzione 74.956.001 84.230.135 159.186.136
Azioni per migliorare la qualita, I'accessibilita,
4.1.1.1 | la sostenibilita ambientale e la funzionalita delle 59.964.801 78.530.135 138.494.936
scuole.
Redlizzazione del Portale dell'lstruzione in
4112 Calabria 2.998.240 0 2.998.240
Azioni per favorire I'apertura della scuola a
4.1.1.3 | mondo esterno con priorita ala formazione 7.495.600 0 7.495.600
permanente degli adulti.
Laboratori scientifici per favorire
4.1.1.4 | I'apprendimento della matematica e delle 4.497.360 5.700.000 10.197.360

scienze.
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LINEA DI AZIONE

POR Calabria
FESR
2007/2013

PAR Calabria
FAS 2007/2013

Totale

V.1

Inclusione Sociale

134.920.802

101.076.162

235.996.964

4211

Azioni per redizzare infrastrutture per
rafforzare i diritti dei minori e dei giovani e
sostenere la centralita della famiglia nella cura
e nell’assistenza agli anziani e ai diversamente
abili e favorire il sistema di assistenza
domiciliare.

20.238.120

20.238.120

4221

Azioni per redizzare infrastrutture per
sostenere e migliorare le condizioni di vita di
alcune categorie svantaggiate, riducendo i
fenomeni di emarginazione e discriminazione.

26.984.160

26.984.160

4231

Azioni per la progettazione e la realizzazione
di una Rete Regionale Sperimentale di Case
per laSalute.

67.460.401

60.395.960

127.856.361

4232

Azioni per il potenziamento tecnologico degli
ospedali della Calabria.

40.680.202

40.680.202

4241

Azioni per redizzare infrastrutture per
sostenere la socializzazione dei giovani, la
partecipazione attiva ai processi di sviluppo e
I’attivazione di  percorsi innovativi  di
inserimento lavorativo.

20.238.120

20.238.120
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POR Calabria

LINEA DI AZIONE FESR FP 'A“SRZ%S;";‘%'E Totale
2007/2013
V.3 | Turismo Sostenibile 149.912.003 33.692.054 183.604.057
Azioni per la sostenere la quaita e la
5.3.1.1 | sostenibilita ambientale delle Destinazioni e dei 29.982.401 0 29.982.401
Prodotti Turistici Regionali.
Azioni delle Istituzioni Pubbliche a sostegno
5.3.2.1 | della costruzione delle Destinazioni e dei 26.984.160 19.442.054 46.426.214
Prodotti / Servizi Turistici Regionali.
Azioni per il potenziamento delle Reti di
Servizi per la promozione e I’erogazione dei
53221 prodotti / Servizi delle Destinazioni Turitiche | /989440 0 17.989.440
Regionali.
Azioni per laqualificazione, il potenziamento e
5.3.2.3| I’innovazione dei sistemi di ospitalitd delle 44.973.601 14.250.000 59.223.601
Destinazioni Turistiche Regionali.
Azioni per attrarre nuovi fluss turistici
5331 nazionali ed internazionali in Calabria 29.982.401 0 29.982.401
POR Calabria .
LINEA DI AZIONE FESR lf :52%3'77'206'16‘3 Totale
2007/2013
via |Reti e Collegamenti per la Mobilita| 479718408 |  505380.810 985.000.218
Regionale
Potenziamento delle Trasversai Stradali e
Ferroviarie per I'interconnessione e
6.1.1.1 linteroperabilita fra Corridoio Tirrenico e 57.566.209 51.500.000 109.066.209
Corridoio Jonico.
6.1.2.1 | Adeguamento del Sistema Portuale. 57.566.209 16.846.027 74.412.236
6.1.2.2 | Adeguamento del Sistema Aeroportuale. 57.566.209 40.527.489 98.093.698
6.123| iluppo del Sistema Intermodale Logistico | 47971 841 | 33602054 81.663.895
Regionale.
6.13.1 Sistemi per la Mobilita Sostenibile nelle Aree 57 566.209 100.400.000 157.966.209
Urbane.
Piattaforme di Interscambio e Reti di
6.1.3.2 Distribuzione delle Merdi. 19.188.736 0 19.188.736
6.1.4.1 | Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale. 47.971.841 33.692.054 81.663.895
6.1.4.2 | Sviluppo del Corridoio Integrato Jonico. 23.985.920 116.350.000 140.335.920
Integrazione dei Servizi di Trasporto Pubblico
6.1.4.3 nell"Areaddlo Stretto. 9.594.368 0 9.594.368
Potenziamento dei  Servizi di  Trasporto
6.14.4 Pubblico Locale (TPL). 23.985.920 16.846.027 40.831.947
6.1.4.5 | Sicurezza Stradale. 4.797.184 0 4.797.184
6.1.4,6 | Rl € Sewizi di Trasporto per Accessibilita ) 71 g7 769 95.527.159 167.484.921

alle Aree Interne e Periferiche.
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LINEA DI AZIONE

POR Calabria
FESR
2007/2013

PAR Calabria
FAS 2007/2013

Totale

VIl

Competitivita dei Sistemi Territoriali e delle
Imprese

419.753.607

58.846.027

478.599.634

7111

Azioni per potenziare e migliorare la dotazione
materiale infrastrutturale di servizi delle aree per
le attivita produttive della regione.

37.777.825

58.846.027

96.623.852

7.11.2

Azioni per semplificare gli iter procedurai
connessi ala localizzazione e alla operdtivita
delle imprese (SUAP).

4.197.536

4.197.536

7.11.3

Azioni di informazione e assistenza tecnica per la
creazione di reti/cluster di imprese e la
definizione di progetti di cooperazione da
finanziare attraverso i Contratti di Investimento.

4.197.536

4.197.536

7.121

Programmi "InvestinCalabria' per I'attrazione di
investimenti esterni e "Calabria Internazionale"
per l'internazionalizzazione del sistema produttivo
calabrese.

4.197.536

4.197.536

7122

Realizzazione e potenziamento dei consorzi per
l'export nel settori strategici  dell'economia
regionale.

4.197.536

4.197.536

7.131

Azioni per il potenziamento del sistema delle
garanzie attraverso la messa in rete di Fondi di
Garanzia, la  ricapitaizzazione e la
riorganizzazione dei Confidi e la costituzione di
un Fondo Regionale di Controgaranzia.

18.888.912

18.888.912

7.13.2

Azioni per la promozione e I'utilizzazione di
strumenti di finanzainnovativa

2.098.768

2.098.768

7141

Pacchetti Integrarti di Agevolazioni per sostenere
lacompetitivita delle imprese esistenti.

100.740.866

100.740.866

7.14.2

Pacchetti Integrati di Agevolazione per I'avvio o
|'attrazione di nuove iniziative imprenditoriali nel
settori innovativi €/o in rapida crescita

50.370.433

50.370.433

7.143

Promozione dell'imprenditorialita giovanile.

25.185.216

25.185.216

7151

Contratti di Investimento per la creazione o il
potenziamento di reti/cluster di imprese nei settori
strategici dell'economiaregionale.

83.950.721

83.950.721

7152

Contratti di investimento per la realizzazione o il
potenziamento di micro-filiere produttive locali
dl'interno di Progetti Locali di Sviluppo.

83.950.721

83.950.721
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LINEA DI AZIONE

POR Calabria
FESR
2007/2013

PAR Calabria
FAS 2007/2013

Totale

VIl

CittaeAree Urbane

299.824.005

126.230.135

426.054.140

8111

Azioni per la realizzazione e il potenziamento
delle funzioni e del servizi per lavalorizzazione
turistica del patrimonio culturale, ambientale e
paesaggistico di eccellenza delle Citta e delle
Aree Urbane.

35.978.881

30.000.000

65.978.881

8112

Azioni per la realizzazione e il potenziamento
delle funzioni e dei servizi per la ricerca
scientifica, I'innovazione tecnologica e i servizi
innovativi per leimprese nelle Citta e nelle Aree
Urbane..

35.978.881

10.000.000

45.978.881

8113

Azioni per la realizzazione e il potenziamento
delle funzioni e dei servizi per le filiere della
creativita, dell'intrattenimento, della produzione
artistica e culturale nelle Citta e nelle Aree
Urbane..

35.978.881

18.000.000

53.978.881

8121

Azioni per la riquaificazione ambientale e la
rigenerazione sociale ed economica dei Centri
Storici e dei Quartieri Marginai e Degradati
delle Citta e delle Aree Urbane.

89.947.202

40.000.000

129.947.202

8.1.2.2

Azioni per potenziare i sistemi di mobilita
sostenibile nelle Citta e nelle Aree Urbane.

59.964.801

28.230.135

88.194.936

8.1.23

Azioni per la realizzazione di un efficiente
sistema urbano di servizi attorno a Porto di
Gioia Tauro.

41.975.361

41.975.361

LINEA DI AZIONE

POR Calabria
FESR
2007/2013

PAR Calabria
FAS
2007/2013

Totale

VIII.2

Sistemi Territoriali

209.876.804

97.795.230

307.672.034

8211

Progetti Integrati di Sviluppo Locale per la
Redlizzazione di  Sistemi di  Mobilita
Intercomunale.

31.481.521

31.481.521

8212

Progetti Integrati di Sviluppo Locale per la
Realizzazione di Servizi per la Qudita della
Vita

31.481.521

31.481.521

8213

Progetto Integrato di Sviluppo Regionale per la
Realizzazione della Rete Regionale
Sperimentale delle Case della Salute.

20.987.680

20.987.680

8214

Progetti Integrati per la Valorizzazione dei
Centri Storici e dei Borghi di Eccellenza della
Caabria

20.987.680

97.795.230

118.782.911

8215

Progetti Integrati di Sviluppo Locale per la
Redlizzazione dei Sistemi Turistici Locai /
Destinazioni Turistiche Locali.

31.481.521

31.481.521

8.2.1.6

Progetti Integrati di Sviluppo Locale per la
Realizzazione dei Sistemi Produttivi Locali, dei
Distretti Agroalimentari e dei Distretti Rurali.

31.481.521

31.481.521

8217

Progetto Integrato di Sviluppo Regionale per
Contrastare 1o Spopolamento dei  Sistemi
Territoriali Marginali e in Declino.

41.975.361

41.975.361
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POR Calabria | pap calabria

LINEA DI AZIONE FESR Totale
2007/2013 FAS 2007/2013
IX.1 | Assistenza Tecnica 59.964.801 6.525.619 66.490.420

Supporto all’Autorita di Gestione, al Comitato
di  Coordinamento del  Programma, ai
9.1.1.1 | Responsabili degli Assi / Settori Prioritari nella 14.991.200 1.605.619 16.596.819
readlizzazione delle attivita di coordinamento e
gestione del Programma.

Azioni per rafforzare le strutture e gli strumenti
9.1.1.2 | tecnici e amministrativi necessari ad una 8.994.720 1.600.000 10.594.720
migliore attuazione del Programma.

Supporto ale strutture regionali e provinciali, ai
Beneficiari finali e a Soggetti attuatori nelle
ativita di  monitoraggio delle operazioni
finanziate.

9.1.13 5.996.480 400.000 6.396.480

Supporto alle strutture regionali e provinciali
preposte e agli eventuali Organismi  intermedi
nelle attivita di controllo di 1° livello delle
operazioni finanziate.

9114 8.994.720 1.600.000 10.594.720

Supporto  dle attivita dell’Autorita  di

9115 cortificazione e dell’ Autoritadi Audit.

8.994.720 800.000 9.794.720

Azioni per la valutazione del Programma in
conformita ai Regolamenti comunitari e sulla
9.1.1.6 | base dei documenti di Indirizzo della 2.398.592 200.000 2.598.592
Commissione e del Sistema Nazionale di
Valutazione.

Supporto  dl’Autorita di  Gestione e a
Responsabile dell’Informazione nella
9.1.1.7 | elaborazione,  gestione, monitoraggio e 7.195.776 320.000 7.515.776
valutazione del Piano di Comunicazione del
Programma.

Azioni di assistenza tecnica a Partenariato
Economico e Sociae per I'analisi, la valutazione
e la comunicazione delle politiche regionali del
POR Calabria FESR 2007 - 2013.

9121 2.398.592 0 2.398.592

POIn e PAIn “Attrattori culturali, naturali e turismo” e complementarieta con il POR Calabria
FESR 2007/2013.

[l 2009 ha visto I’intensificazione delle attivita di programmazione del POIn e del PAIn
“Attrattori culturali, naturali e turismo”, che prevede per la Regione Calabria un finanziamento
di circa 240 mil. di euro.

[l Programma per la sua valenza interregionale si colloca in una posizione intermedia tra la
programmazione nazionale e quella regionale, ponendosi come strumento aggiuntivo che opera
guale cernieratrai due livelli di programmazione per colmare la distanza e rafforzandone la
relativa efficacia. In quest’ambito, punta a sostenere |’attrattivitd e la competitivita
dell’offerta culturale, naturale e paesaggistica delle Regioni, attraverso la creazione di un unico
sistema interregionale di offerta, a cui interno confluiscono le differenti eccellenze regionali
culturali e naturalistiche, la cui visibilita e competitivita a livello nazionale ed internazionale
risulta maggiore che non nelle sue singole componenti. A tale scopo attraverso la realizzazione
di reti interregionali di offerta culturale, naturale e turistica, si vuole sostenere ladefinizioneee
la conseguente implementazione su scala sovraregionae di eevati standard di qualita sia in
termini di servizi per il supporto allafruizione del patrimonio di attrattori localizzato nei territori
regionali, che di ricettivita e di accoglienza. L’omogeneita di tali standard su scala
interregionale € essa stessa condizione fondamental e attraverso cui rafforzare e promuovere la
competitivita, anche a livello internazionale, dell’offerta culturale, naturae e turistica delle
Regioni.



L’azione del PAIn— FAS é concentrata, in particolare, sull’estensione delle reti interregionali di
offerta previste al’interno del POIn — FESR attraverso I’integrazione a loro interno di poli ed
attrattori localizzati anche nei territori delle atre Regioni dell’obiettivo geografico
Mezzogiorno.

A livello regionde, il Programma, configurandosi quale strategia interregionale per la
promozione e la valorizzazione in forma integrata dell’ offerta culturale, turistica e naturalistica
delle Regioni CONV, costituisce un forte elemento di complementarieta con quanto previsto nel
POR Cdabria FESR 2007-2013. Esso e stato strutturato, infatti, in stretto raccordo con gli
orientamenti strategici della regione e sinserisce nell’ambito di un disegno unitario di
programmazione che coordina, in uno stesso quadro logico, risorse nazionali e regionali per la
realizzazione di un programma di sviluppo condiviso intervenendo principalmente nel settore
delle Risorse naturali, culturali e paesaggistiche per I’attrattivita turistica e lo sviluppo dei
servizi territoriali.

Strumenti di attuazione: Progetti Integrati di Sviluppo Regionale di Valenza Strategica (PISR) e
complementarieta tra POR Calabria FESR 2007/2013 e PAR Calabria FAS 2007/2013

Tragli strumenti di attuazione della Programmazione Regionale Unitaria 2007/2013, i PISR s
distinguono per il loro carattere di integrazione e di complementarietatrai Fondi con particolare
riferimento al POR Calabria FESR 2007/2013 ed al PAR Calabria FAS 2007/2013.

Le risorse finanziarie del POR Calabria FESR 2007/2013 programmate attraverso i Progetti
Integrati di Sviluppo Regionale ammontano a 1.227.187.485 euro (40,93% delle risorse totali
disponibili). Le risorse finanziarie del PAR Calabria FAS 2007/2013 programmate attraverso i
Progetti Integrati di Sviluppo Regionale ammontano a 399.194.311 euro (22,53% delle risorse
totali disponibili).

La tabella che segue indica il quadro degli interventi, attuabili attraverso i PISR, ed approvati
dalla Giunta Regionale nel 20009.
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PAR Calabria

. Asse POR Calabria
DGR PISR Strategico TITOLO PISR Prioritario Settore FESR 2007/2013 FAS Totale PISR
2007/2013
Rete Regionale def Poli di Ricerca Scientifica e Innovazione
194 Innovazione per la Rete Regionale dei Poli di Innovazione. Assel ; 107.284.088 107.284.088
IR Tecnologica
Competitivita delle Imprese
Rete Regionale def Poli di Ricerca Scientifica e Innovazione
203 Innovazione per la Rete Regionale per I’Innovazione. Assel ; 14.037.064 14.037.064
PRI Tecnologica
Competitivita delle Imprese
198 Calabria e Nuove Generazioni | Giovani Talenti. Assel Ricerca Sc_lregglr:‘(l;lzgg?égnovazl one 12.296.304 12.296.304
190 Sviluppo delleFiliere | oy 106 delle Filiere Energetiche. Assell | EnergieRinnovabili e Risparmio 209.876.804 209.876.804
Energetiche Energetico
196 | CalabriaeNuove Generazioni | 109etti Pilota per una Scuola Accogliente, | 5o 1y Itruzione 67460.401|  78530.135|  145.990.536
Moderna e Aperta.
205 | CalabriaeNuove Generazioni | SoXenere e Migliorarele Condizioni di Vitadelle| - ) ooy Inclusione Socidle 57.341.340 57.341.340
Persone Svantaggiate.
182 | Rete Reg'on‘;':\lﬂte'e'e Casedella | poye Regionale delle Case della Salute. Asse IV Inclusione Sociale 67.460.401|  60.395.960|  127.856.361
183 | Legdlitae Sicurezzain Caabria | Legalitae Sicurezzain Caabria. Asse IV Sicurezzae Legalita 59.964.801 59.964.801
191 Grandi Attrattori Culturali Grandi Attrattori Culturali della Magna Grecia. AsseV Patrimonio Culturale 30.000.000 30.000.000
192 Grandi Attrattori Culturali Arte Contemporaneain Calabria AsseV Patrimonio Culturale 5.396.832 5.396.832
193 Grandi Attrattori Culturali Teatro in Calabria. AsseV Patrimonio Culturale 7.195.776 7.195.776
. . . Rete dei Castelli, delle Fortificazioni Militari e . .
200 Grandi Attrattori Culturali delle Eabbriche & Armi Borboniche. AsseV Patrimonio Culturale 8.000.000 8.000.000
201 Grandi Attrattori Culturali Grandi Attrattori Religiosi della Calabria AsseV Patrimonio Culturale 8.000.000 8.000.000
Tutela, Salvaguardia e Vaorizzazione de
202 Grandi Attrattori Culturali Patrimonio Etnoantropologico delle Minoranze| AsseV Patrimonio Culturale 14.391.522 14.391.522
Linguistiche della Calabria.
207 Grandi Attrattori Culturali Rete del Parchi Culturali, Letterari e Tematici. AsseV Patrimonio Culturale 10.793.664 10.793.664
208 Grandi Attrattori Culturali Eventi Culturali. AsseV Patrimonio Culturale 21.587.328 21.587.328
Sistema Ferroviario ! _ . ) Reti e Collegamenti per la
210 Metropolitano Regionale Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale. Asse VI Mobilita Regionale 129.523.970 62.192.054 191.716.024
211 | PoloLogisticolntermodaedi | ) ooigico Intermodale di Gioia Tauro. Asse VI Reti e Collegamenti per la 17.000000|  13.000.000|  30.000.000
Gioia Tauro Mobhilita Regionale
184 Programma Qal abria Pi ano Rggl onale per Ig | nf(a.strutture Produttive - Asse VI Compe.tltllwta dei Sistemi 37 777.895 58.846.0207 96.623.852
Promozione Parchi di Imprese Regionali. Territoridi e delle Imprese
181 | Sistema gig?oﬁ;eie Urbane | g gema delle Aree Urbane Regionali. Asse VIlI Cittae Aree Urbane 200.824.005| 126.230.135|  426.054.140
209 | Contrastoallo Spopolamento | Contrasto allo Spopolamento delle Aree Interne e | .\, Sistemi Teritoridli 41.975.360 41.975.360
delle Aree Interne e Periferiche | Periferiche.
1.227.187.485]  399.194.311] 1.626.381.796 ]
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Complementarieta tra POR Caabria FESR 2007/2013 e POR Calabria FSE 2007/2013

Nel corso del 2009, utilizzando i contenuti dell’Asse VII - Capacita istituzionale — del POR
Calabria FSE 2007/2013, € stato costituito presso il Dipartimento 3 Programmazione Nazionale e
Comunitaria, un Laboratorio per o Sviluppo delle Competenze e lo Scambio delle Esperienze, le
cui attivita hanno come obiettivo lo sviluppo delle competenze dei Dipartimenti Regionali e
Provinciali e degli Organismi di Parita che operano utilizzando anche le risorse del POR Calabria
FESR 2007/2013.

Il Laboratorio, rappresenta:

un “Centro di Competenza” in grado di conferire un effettivo valore aggiunto alla
programmazione e attuazione della politica regional e unitaria;

il “luogo” in cui si concentrano conoscenze e competenze su una specifica tematicain grado di
svolgere ruoli e compiti diversi nella programmazione, nell’implementazione del programma e
nella definizione delle singole attivita, in relazione ala loro natura ed organizzazione, da un
lato, e di rispondere dle esigenze dell’intervento dall’atro, partendo dalla definizione di
indirizzi all’apporto e trasferimento di conoscenze, allafunzione di catalizzatori di processi, a
coordinamento dellafase di attuazione;

un “momento” di confronto e partecipazione tra Esperti a livello nazionale e Soggetti delle
Amministrazioni nazionali e regionali, per:

- definire, condividere e attivare metodologie, tecniche, strumenti e linee guida per il
conseguimento degli obiettivi operativi;

- contribuire a rafforzamento dei segmenti di politica regionale piu deboli e ala rottura
dell’autoreferenziaitadi alcuni process decisionali;

il laboratorio avviera le proprie attivita attraverso I’attuazione di “Progetti tematici” nelle

seguenti aree di azione:

- sviluppo delle competenze dei Dipartimenti regionali e Provinciali e degli atri Organismi
pubblici, sui regolamenti, sui modelli e metodologie, sulle tematiche e strumenti in materia
di Programmazione, gestione, monitoraggio, controllo di 1° livello e valutazione;

- sviluppo delle competenze dei Soggetti del Partenariato Economico e Sociale in materia di
programmazione e attuazione delle politiche regionali unitarie;

- sviluppo delle competenze dei Dipartimenti regionali e Provinciali e gli Organismi di Parita
sui regolamenti, sui modelli, sulle metodologie, sulle tecniche e strumenti in materia di
principi di Pari Opportunita e di genere, e valutazione dei principi di pari opportunita e di
genere, con particolare riguardo ai Bilanci di Genere, Generazionale e Sociale;

- sviluppo delle competenze del Dipartimento Bilancio per la reingegnerizzazione dei
process amministrativi al fine di permettere una accelerazione degli stessi;

- sviluppo e miglioramento delle competenze del Dipartimento Presidenza — Settore
Protezione civile — anche attraverso:

- laformazione del personale tecnico di protezione civile dei Comuni;
- laformazione per volontari delle Associazioni iscritte all’ Albo regionale;

- laformazione di operatori di protezione civile della Regione Calabria;

Trai progetti tematici in fase di elaborazione possono essere citati i seguenti progetti tematici:

Progetto tematico sulle Linee di Indirizzo sui bilanci di Genere, Generazionale e Sociale,
approvate con DGR n°539 del 7 agosto 2009.
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Progetto Tematico per 1o Sviluppo delle Competenze e lo Scambio delle Esperienze in materia
di controlli di I livello.

Progetto tematico Linee di indirizzo per I’attuazione del principio di pari opportunita e di
genere.

Progetto Tematico per la Reingegnerizzazione dei Processi nel Dipartimento Bilancio.

Progetto Tematico per 1o Sviluppo delle Competenze e lo Scambio delle Esperienze in materia
di appalti pubblici.

Progetto Tematico per 1o Sviluppo delle Competenze e lo Scambio delle Esperienze in materia
di Valutazione dei programmi e dei progetti del FSE.

Progetto Tematico Settoriale per I’innovazione nella mobilita regionale.

Un ulteriore elemento di complementarieta che contraddistingue la Programmazione Regionale
Unitaria 2007/2013, € dato dalla strategia di attuazione dei Piani di Comunicazione del POR
Calabria FESR 2007/2013 e del POR Calabria FSE 2007/2013. Infatti la deliberazione di giunta
regionale n. 571 del 31.08.2009 “Piani di Comunicazione del POR Calabria FESR 2007/2013 e
del POR Caabria FSE 2007/2013 - Indirizzi e disposizioni per I’attuazione”, ha stabilito, tra
I’altro, di utilizzare un'unica strategia di comunicazione e, ove possibile, approcci e strumenti
comuni e, in particolare, a fine di ottimizzare le risorse finanziarie, e che gli oneri relativi ai costi:

del Responsabile dell’ Area “Comunicazione con i Media”;

del 5 Giornalisti professionisti con funzioni di redattore ordinario che operano nell’Area
“Comunicazione con i Media’;

del Responsabile Tecnico dell’Area “Comunicazione Integrata, Eventi e Progetti Strategici
Orizzontai”;

dei 2 Writer per la redazione dei testi dei prodotti editoriali (cartacei e multimediai) e dei
contenuti del Portale “Calabria Europa”;

del Grafico per realizzazione della parte grafica dei prodotti editoriali (cartacei e multimediali)
e delle pagine web del Portale “Calabria Europa’;

dei 2 Account per I’organizzazione e la gestione delle campagne di comunicazione e degli
eventi;

del Redattore multimediale per la progettazione, |a realizzazione e la gestione delle News
L etter;

del Web Designer per la manutenzione e lo sviluppo delle funzionalita e delle applicazioni del
Portale “Calabria Europa”;

dei Servizi per larealizzazione (stampa, riproduzione, distribuzione) dei:
- prodotti editoriali della Collana Editoriale;

- prodotti informativi e promozionali per le Campagne di Comunicazione, gli Eventi e i
Progetti Strategici Orizzontali;

- prodotti multimediali per le Campagne di Comunicazione, gli Eventi ei Progetti Strategici
Orizzontali;

- Servizi per I’organizzazione degli Eventi, inclusi la gestione degli stand “Spazio Europa”;

- Servizi per la messa in onda di spot informativi e promozionali e la redizzazione di
trasmissioni televisive e radiofoniche;

- Servizi per la pianificazione e I’acquisizione di spazi promozionali per le Campagne di
Comunicazione e gli Eventi;
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siano attribuiti pro-quota, per il 73,60% alla Linee di Intervento 9.1.1.7 del POR Calabria FESR
2007/2013 e per il 26,40% all’Obiettivo Operativo O.6 del POR Calabria FSE 2007/2013.

Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013 e
complementarieta con il POR Calabria FESR 2007/2013.

I1 2009 havisto I’intensificazione delle attivita di programmazione del POl “Energie rinnovabili e
risparmio energetico”, che prevede uno stanziamento complessivo, per le Regioni convergenza,
pari ad 1.6 M€ circa.

Il Programma, per la sua valenza interregionale, si colloca in una posizione intermedia tra la
programmazione nazionale e quella regionale, ponendosi come strumento aggiuntivo che opera
guale cerniera tra i due livelli di programmazione per colmare la distanza e rafforzandone la
relativa efficacia. Scopo del programma e quello di favorire e promuovere I’aumento della quota di
energia proveniente da fonti rinnovabili e migliorare I’efficienza energetica, promuovendo le
opportunita di sviluppo locae, integrando il sistema di incentivi messo a disposizione dalla
politica ordinaria, sia attraverso la valorizzazione dei collegamenti tra le fonti di energie
rinnovabili, che mediante I’efficientamento del tessuto sociale ed economico dei territori in cui
esse vengono sviluppate e realizzate. 1l raggiungimento di questo obiettivo pud essere realizzato
modificando I’approccio ala progettazione ed alla realizzazione degli interventi e affrontando
alcuni nodi che sono stati identificati quali ostacoli a dispiegarsi degli effetti di politiche ed
interventi specifici. La strategia di sviluppo punta ad accompagnare e sostenere i processi di
crescita esistenti potenziandone gli effetti ed intervenendo sui bacini non pienamente utilizzati,
valorizzandone il dividendo multiplo a beneficio dei territori. Configurandosi quale strategia
interregionale I’azione del POI sara orientata oltre che verso il sostegno di progetti complessi di
valenza sovra regionale, alla diffusione del modello dellafiliera attraverso il sostegno a progetti di
piccolataglia con ricadute dirette ed indirette sul tessuto produttivo locale.

La diffusione dell’approccio di “filiera” dovra riguardare anche gli interventi in materia di
risparmio energetico, soprattutto nel settore civile in cui esperienze riguardanti edifici pubblici di
significativa dimensione e altre utenze pubbliche dovranno sviluppare capacita e competenze di
intervento non soltanto del pubblico, maanche del privato.

Attraverso la sperimentazione di interventi pilota e favorendo il collegamento del territorio con il
know how e le esperienze nazionai ed internazionai, |’azione pubblica deve diventare
catalizzatore e stimolo delle attivita realizzate in relazione a progetti complessi di intervento,
operando altresi sulla rimozione di ulteriori specifici ostacoli di contesto, anche di tipo
infrastrutturale, che i nuovi assetti di produzione e consumo potrebbero trovarsi a fronteggiare. Il
rischio € infatti quello di trovare barriere specifiche nell’attuale assetto della rete di distribuzione,
lacui eliminazione o riduzione, comporterebbe dei notevoli costi per adeguarne lafunzionalitaalle
esigenze della nuova produzione da distribuire. Allaluce di quanto esposto, appare evidente come
acune delle scelte di intervento rivestano una valenza sovra regionale poiché ricoprono ambiti in
cui il divario di sviluppo, e la scala efficace di intervento, non sono legati alle singole realta
regionali, ma riguardano ostacoli comuni €/0 una generale condizione di arretratezza strutturale
dell’area. L’esigenza di una scala territoriale sovra-regionale € motivata altresi dalla necessita di
raggiungere volumi adeguati e stabili di domanda, e di operare uno stretto collegamento con
orientamenti e politiche perseguite a livello nazionale in relazione agli obiettivi di innovazione
tecnologica ed efficienza energeticaindicati dalla politicaindustriale.

Quanto previsto nel’attuazione del POI, pertanto, costituisce un forte elemento di
complementarieta con il POR Calabria FESR 2007-2013, poiché ad e dffidata la
valorizzazione delle opportunita per le quali le risorse, le relazioni e le conoscenze del territorio,
seppure congiuntamente considerate, sono sufficienti e funzionali all’elaborazione ed
al’attuazione delle strategie regionali. Tali strategie tengono conto degli interventi del POI
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"Energie rinnovabili e Risparmio energetico”, assicurando, cosi, la hon sovrapposizione e la
complementaritatragli strumenti operativi.

Attivita postein essere al fine di assicurareil pieno coinvolgimento del Partenariato

Il Partenariato economico e sociale & principio e valore fondante della programmazione
comunitaria che, in un sistema aperto di relazioni e in un ordinamento pluralista, consente di
prendere decisioni pubbliche sulla base di conoscenze adeguate e di verificarne I’attuazione e gli
effetti.

La Regione Calabria riconosce la capacita ai soggetti sociali intermedi di convogliare e mediare le
istanze di una societa complessa, di essere portatori di un patrimonio di conoscenze disperse fra
una moltitudine di soggetti, la cui acquisizione € necessaria per migliorare I’efficacia delle
politiche. Percio, questo principio si traduce in metodo e prass amministrativa attraverso il
coinvolgimento dei partner economici e sociai lungo tutto il processo decisionale, dalla fase di
programmazione e di identificazione delle scelte e priorita, fino ala traduzione in obiettivi e
strumenti,attuazione, sorveglianza e valutazione dei risultati.

Il Partenariato, sulla base dell’esperienza della precedente programmazione 2000-2006, e ritenuto
la componente effettiva e in molti casi sostanziadle, del processo decisionae per la
programmazione e |’attuazione delle politiche di sviluppo. Percio, le amministrazioni pubbliche
calabresi colgono I’ampia portata dei contributi che possono venire dagli interessi organizzati, i
quali costituiscono dei veri e propri “mediatori di conoscenza”, capaci di rafforzare I’efficacia
della programmazione. Il parteneriato, allo stesso tempo, recepisce I’ utilita che puo derivare da un
proprio coinvolgimento attivo, a fini di una migliore rappresentanza degli interess di cui é
portatore. La cultura dello sviluppo partecipato, tramite la definizione di atti di programmazione
condivisi, porta ad estendere il consenso, a promuovere una piu efficace mobilitazione sugli
obiettivi perseguiti e ad una chiara assunzione di responsabilita di tutti i soggetti del partenariato e
di conseguenza ad una piu forte probabilita di successo delle politiche di sviluppo.

Sulla base delle considerazioni su indicate il Partenariato economico e sociae, € stato oggetto di
una forte attenzione del POR che ha definito una specifica Linea di Intervento, 1a 9.1.2.1, “Azioni
di assistenza tecnica a Partenariato economico e sociale per I’andlisi, la valutazione e la
comunicazione delle politiche regionali del POR Calabria FESR 2007/2013”.

Con I’approvazione della DGR 629 del 21/09/2009, relativa all’approvazione del Documento di
Attuazione dell’Asse | X del POR Calabria FESR 2007/2013 e che definisce, a livello operativo, le
modalita di attuazione di tutte le Linee di Intervento del Settore Assistenza Tecnica, vengono, tra
I>altro, organizzate le attivita a sostegno del Partenariato economico e sociale.

In particolare, per dare attuazione alla Linea di Intervento 9.1.2.1, € stata prevista la realizzazione
delle seguenti azioni:

- costituzione di strutture di supporto (segreterie tecniche, gruppi di lavoro, task force, etc.),
ovvero di Uffici dedicati all’affiancamento a Partenariato per favorire lo svolgimento
delle attivita previste dal Programma Operativo;

- redlizzazione di studi e analisi a supporto delle attivita di indirizzo strategico;

- predisposizione di strumenti per la valutazione e I’interpretazione delle realizzazioni, dei
risultati e degli impatti degli interventi della politicaregionale;

- redlizzazione di campagne di comunicazione e sensibilizzazione a livello regionale e
locale;

- gperimentazione e diffusione di metodologie di e-democracy e di metodologie e pratiche
di trasparenzain grado di limitare gli spazi di mera discrezionalita e migliorareil grado di
effettivatutelade “beni pubblici” secondo i principi dell’amministrazione aperta;
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- valorizzazione e diffusione di buone pratiche in tema di cultura della trasparenza, della
legalitanellaPA;

- promozione e sperimentazione di processi decisionali inclusivi;

- trasferimento di buone pratiche sui processi di partecipazione e di concertazione con altre
realtaregionali ed europee.

Latabella che segue descrive ogni azione ed il costo previsto per |’ attuazione.
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Codice Titolo Descrizione Costo Previsto
Ufficio del
91211 Partenar?ato Spese per la costituzi_one eil funzionamento dell’Ufficio del 1.076.000
Economico — Partenariato Economico - Sociale.
Socide.
Realizzazione di studi e analis a supporto delle attivita di
) . indirizzo strategico del Partenariato.
91212 \S/t;(::tggﬂilg e 400.000
Valutazione e interpretazione delle realizzazioni, dei risultati
e degli impatti degli interventi per specifiche politiche
regionali di interesse del Partenariato.
Campagne di Redlizzazione di campagne di comunicazione e
9.1.2.1.3 | Comunicazionee sensihilizzazione a livello regionale e locale a titolarita del | 480.000
Sensibilizzazione. Partenariato.
Sperimentazione e diffusione di metodologie di e-democracy
e di metodologie e pratiche di trasparenza in grado di
limitare gli spazi di meradiscrezionalitae migliorareil grado
Progetti Pilotaper la | di effettiva tutela dei “beni pubblici” secondo i principi
Sperimentazionedi | dell’amministrazione aperta.
Processi di Valorizzazione e diffusione di buone pratiche in tema di
9.1.2.1.4 | Partecipazione, cultura della trasparenza, della legalita nella Pubblica | 442.592
Concertazione, Amministrazione.
Trasparenza e Promozione e sperimentazione di process decisionali
Legdlita inclusivi.
Trasferimento di  buone pratiche sui  process di
partecipazione e di concertazione con altre realtaregionali ed
europee.

Fra le azioni su indicate, sono state avviate quelle relative alla costituzione dell’Ufficio di
Partenariato.

Una ulteriore attivitarelativa al Partenariato economico e sociale, svolta nel 2009, é quellarelativa
alla predisposizione della bozza di Protocollo d’Intesa tra I’Autorita’ di Gestione e le
Organizzazioni del Partenariato Economico e Sociale (PES) per “L’istituzione e la
regolamentazione di un metodo di confronto partenariale permanente”.

Tale protocollo coinvolgera il Partenariato Socio-Economico e le Organizzazioni datoriali
maggiormente rappresentative, comprese quelle del credito, le Organizzazioni di rappresentanza
dei lavoratori, le Organizzazioni di rappresentanza del “terzo settore”, del volontariato e del no-
profit, le Organizzazioni ambientaliste e quelle di promozione delle pari opportunita. |l PES, a
guale si riconosce ruolo di “mediatore di conoscenza” e di “portatore di interesse collettivo”, a sua
voltasi impegna a rappresentare al meglio gli interessi dei propri associati, attraverso un processo
di coinvolgimento attivo nelle scelte della programmazione per |a coesione economica e sociade e
della programmazione unitaria regionale.

Il protocollo, tral’altro, si propone di:

attuare la strategia della Programmazione Regionale Unitaria 2007/2013, attraverso il pieno contributo delle parti economiche e sociali
e trova una specificaindividuazione all’interno dei documenti di programmazione e di strategia della Regione Calabrig;

migliorare la qualita di attuazione della Programmazione Regionale Unitaria 2007/2013, attraverso la valorizzazione dei bisogni del
territorio e del potenziali destinatari nelle scelte delle Autorita di Gestione, Attuazione e Sorveglianza del Programma, con ricadute
anche sulle modalita di attuazione;

migliorare la conoscenza, |a trasparenza e |la partecipazione ala Programmazione Regionale Unitaria 2007/2013 da parte della societa
civile, attraverso I’ efficace attuazione del previsto Piano di comunicazione;

rafforzare la trasparenza e la democraticita del processi decisionali per I’attuazione delle strategie della Programmazione Regionae
Unitaria 2007/2013, favorendo la condivisione delle scelte allaluce degli interessi organizzati;

rafforzare le capacita istituzionali, mediante il controllo comune dell’avanzamento della Programmazione Regionale Unitaria
2007/2013, stimolando e promuovendo I’innovazione organizzativa e gestionale,

sostenere la realizzazione e valutazione della Programmazione Regionale Unitaria 2007/2013 e la diffusione dei risultati raggiunti,
attraverso la creazione di reti di collaborazione tra attori del territorio e con attori di altri territori.

Leriunioni del Partenariato Istituzionale e Socio Economico della Regione, tenute nel 2009 presso
il Dipartimento 3 “Programmazione Nazionale e Comunitaria”’, hanno permesso utili confronti
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sullo stato di attuazione del POR Calabria 2000/2006, del POR Calabria FESR 2007/2013 e sulle
tematiche inerenti |’ attuazione dell’Ufficio di Partenariato e la definizione del Protocollo d’Intesa
tra I’Autorita’ di Gestione ele Organizzazioni del Partenariato Economico e Sociale.

Una sessione specifica  stata riservata alla presentazione del documento “PAR FAS” approvato
dalla Giunta Regionale con delibera n. 157 del 31.3.2009, nell’ambito della Programmazione
Regionale Unitaria.

27 SORVEGLIANZA EVALUTAZIONE

I mplementazione delle Srutture di Attuazione, Monitoraggio e Controllo

Uno degli aspetti pit importanti del processo di attuazione del programma operativo che ha
richiesto maggiore sforzo in termini di riorganizzazione dell’amministrazione regionale & dato
dall’implementazione delle strutture di attuazione, monitoraggio e controllo del Programma
Operativo. Le misure utilizzate per definire il sistema di attuazione, controllo e monitoraggio del
Programma Operativo sono di seguito descritte.

Come riferito nel Rapporto Annuale di Esecuzione annualita 2008, con deliberazione di Giunta
Regionale n. 654 del 16.09.2008, come modificata con le deliberazioni n. 335 del 09.06.09
(successivamente con le deliberazioni n. 24 del 28.01.2010, n. 169 del 27.02.2010), e stato
approvato I’organigramma delle strutture amministrative della Giunta regionale responsabili
dell’attuazione degli Assi Prioritari, dei Settori e delle Linee di Intervento del POR Calabria FESR
2007/2013, nel quale sono stati individuati per gli Assi Prioritari e per gli specifici Settori di
Intervento:

- i Responsabili degli Assi Prioritari, tra i Dirigenti Generali dei Dipartimenti competenti
per materia;

- i Responsahili di Settore, tra i Dirigenti di Settore dei Dipartimenti sulla base delle
specifiche competenze per materia, e ove ne ricorrano i requisiti di esperienza e
professionalita, trai Dirigenti di Servizio;

- 1 Responsahili delle Linee di Intervento, trai Dirigenti di Servizio dei Dipartimenti.

Il POR Calabria FESR 2007/2013, a paragrafo 5.3.5.1, prevede la possibilita di affidare la
responsabilita di una o piu delle linee di intervento a funzionari di categoria D, in caso di vacanza
del posto di dirigente di servizio o in considerazione della complessita procedurale e/o del valore
finanziario, quando pit linee di intervento gravano sullo stesso servizio.

Pertanto, con nota n. 250 del 21.01.2009 e stata avviata dall’ Autorita di Gestione la ricognizione
presso i Dipartimenti regionali della corrispondenza del quadro delle responsabilita descritto nella
deliberazione della Giunta regionale n. 654 del 16.09.2008 con |’attuale organizzazione interna a
ciascun Dipartimento contemplando anche la individuazione del personale da dedicare alle Unita
Operative Dipartimentali.

La deliberazione di giunta regionale n. 654 del 2008 & stata rettificata in corso d’anno mediante
I’adozione della DGR n. 335 del 09.06.2009 che ha disposto talune maodifiche all’assetto originario
ed in particolare:
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- a seguito ddla deliberazione di Giunta regionale n. 175 del 20/4/2009 avente ad oggetto
«Costituzione U.O.A. Saocieta dell'Informazione» con la quale € stata igtituita, ai sensi del
paragrafo 1.1.4.3 del POR Caabria FESR 2007-2013, presso il Dipartimento n. 2 Presidenza,
una Unita Organizzativa Autonoma, si & proceduto a sostituire tale UOA con il precedente
Settore 2 - Sistema Informatico Regionale, Societa dell'lnformazione nella responsabilita del
Settore di Intervento «Societa dell'l nformazione» del POR Calabria FESR 2007/2013;

- il Dirigente Generale del Dipartimento Attivita Produttive, con nota prot. 1502 del 10/2/20009,
acquisitaa prot. 713 del 12/2/2009, harichiesto la variazione della Responsabilita delle Linee
di Intervento 7.1.1.2 e 7.1.1.3 daindividuarsi entrambe nel Servizio 1;

- il Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, Sport,Spettacolo, Beni Culturali, Politiche
Giovanili, con nota prot. 3671 del 2/4/2009 acquisitaal prot. 1806 del 2/4/2009, harichiesto la
variazione della ResponsabilitadellaLineadi Intervento 5.2.4.1 daindividuarsi nel Servizio 7,
edelalLineadi Intervento 8.2.1.5 daindividuarsi nel Servizio 2;

- il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, con nota prot. 7270
dell'1/4/2009, acquisita a prot. 1900 dell'8/4/2009 ha richiesto la variazione della
Responsabilita della Linea di Intervento 3.4.1.1 daindividuarsi nel Servizio 4, e della Linea di
Intervento 3.5.2.1 daindividuarsi nel Servizio 3;

- d éproceduto ad affidare, da parte dell’AdG, laresponsabilitadellaLineadi Intervento 9.1.1.2
«Azioni per rafforzare le strutture e gli strumenti tecnici e amministrativi necessari ad una
migliore attuazione del POR» dell'Asse IX - Obiettivo Operativo 9.1.1 congiuntamente al
Servizio 1 ed a Servizio 4 del Dipartimento n. 3 e che con successivo decreto del Dirigente
Generale del Dipartimento n. 3 si € provveduto aripartire le risorse dellalinea di intervento ai
fini della gestione;

- edatatrasferitaa Servizion. 9 - Settore 5 del Dipartimento n. 7 la Responsabilita della Linea
di Intervento 6.1.4.4 «Potenziamento dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale».

Il POR Calabria FESR 2007/2013, a paragrafo 5.3.5.1, nonché il Documento recante la
descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo, redatto ai sensi dell’art.
71 del Regolamento (CE) 1083 del 2006', prevede dtresi la individuazione, presso ciascun
Dipartimento competente per materia, di due Unita Operative ale dirette dipendenze del Dirigente
Generae, I’Unita Operativa di Monitoraggio e I’Unita Operativa di Verifiche e Controlli, la cui
costituzione, con deliberazione della Giunta Regionale n. 459 del 24.09.2009 & stata demandata ai
Dirigenti Generali interessati per un numero complessivo di 22 Unita di cui 11 Unita di
Monitoraggio ed 11 Unita di Verifiche e Controlli.

Pertanto, alla luce di tale ricognizione, con nota n. 2561 del 13.05.2009, I’ Autorita di Gestione ha
rappresentato a Dipartimento Organizzazione e Personale I’esigenza di incaricare n. 36 dipendenti
di categoria D, gia individuati dai Dirigenti competenti tra il personale di servizio oltreché
I’esigenza di incaricare n. 22 dipendenti di categoria D per le Responsabilita delle predette Unita
Operative Dipartimentali. Altresi ha chiesto di valutare quale istituto del CCNL fosse applicabile
a caso di specie, onde poter adottare, congiuntamente e in tempi brevi, il provvedimento
amministrativo idoneo ad istituire le connesse posizioni il cui onere finanziario grava sull’Asse I X
“Assistenza Tecnica e Cooperazione Interregionale”.

A fronte di tale fabbisogno il Settore Giuridico del Dipartimento Organizzazione e Personale ha
proceduto ala informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali ed alle Rappresentanze

! Vedasi in ultimo la Deliberazione di Giunta Regionale n. 8 del 19 Gennaio 2010 avente ad oggetto “Presa d’atto della Descrizione dei
Sistemi di Gestione e Controllo del POR Calabria FESR 2007/2013 e relativi allegati, in seguito al’accettazione da parte della
Commissione Europea” di cui allaNota Prot. n. 012093 del 22.12.2009 della DG Regio.

2 POR Calabria FESR 2007-2013. Modifica DGR n. 1021 del 16/12/2008 e DGR n.163 dell’8/4/2009 - Descrizione dei Sistemi di
Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 71, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1260/1999.

74



Sindacali Unitarie del conferimento di Posizioni Organizzative Regionali® individuando I’istituto
della Posizione Organizzativa di cui al’art. 8 ded CCNL del 31.03.1999, le modalitaed i criteri di
assegnazione di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 20/2007 e n. 662/2007, il livello
retributivo di 2*fasciadi cui all’alegato C) alla Deliberazione 662/2007.

In sintesi, i Responsabili di linea di intervento sono n. 58, di cui n. 22 dirigenti di servizio e n. 36
funzionari di categoria D per i quali, con deliberazione della Giunta regionale n. 628 del 21.09.09,
sono state istituite rispettive n. 36 Posizioni Organizzative di funzionari responsabili di Linee di
intervento per i casi specifici individuati dall’ Autoritadi Gestione ossia:

- n. 36 Posizioni Organizzative di Responsabile di Lineadi Intervento di cui:

- n.4pressoil Dipartimento Presidenza

- n.4presso il Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria

- n.1pressoil Dipartimento Attivita Produttive

- n.1pressoil Dipartimento Organizzazione e Personale

- n. 15 presso il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Politiche della Casa
ERPA, ABR, Risorse Idriche, Ciclo Integrato delle Acque

- n. 4 presso il Dipartimento Cultura, Istruzione, Universitd, Ricerca, Innovazione
tecnologica ed Alta formazione,

- n. 4 presso il Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche
Giovanili

- n.1pressoil Dipartimento Tuteladella Salute

- n.2presso il Dipartimento Politiche dell’ Ambiente

n. 11 Posizioni Organizzative di Responsabile di Unita Operativa di Monitoraggio

n. 11 Posizioni Organizzative di Responsabile di Unita Operativa di Verifiche e Controlli.

Per cio che riguarda i controlli, all’interno dell”’ Amministrazione regionale il sistema dei controlli
di primo livello & cogtituito, a livello dei Dipartimenti regionali, dai Responsabili degli Assi
Prioritari del Programma ai quali & assegnata la piu ampia responsabilita dell’attuazione dei vari
Assi cui corrispondono funzioni di sorveglianza, verifica e controllo sugli atti di gestione delle
risorse finanziarie pertinenti ale varie Linee di intervento da parte dei relativi responsabili, ovvero
dirigenti di settore e di servizio. Le stesse sono esercitate:

- ex ante, mediante la verifica di conformita, ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale 515/2008, alla normativa comunitaria sui Bandi di gara, gli Avvis Pubblici ele
Manifestazioni di interesse, nonché su ogni singolo decreto di impegno di spesa adottati
dal Dirigente del competente Settore (gia ampiamente esposta nel precedente Rapporto di
Esecuzione 2008);

- initinere ed ex post sulle operazioni atitolarita regionale, attraverso le Unita di Verificae
Controllo e sulle operazioni a regia regionale attraverso i responsabili delle Linee di
intervento.

Alle attivita di controllo di primo livello sulle operazioni a titolarita regionale, sono preposte,
al’interno del singoli Dipartimenti regionali, le Unita di Verifica e Controllo che dipendono
gerarchicamente dal Responsabile di Asse e si raccordano sotto il profilo funzionale e operativo d
Settore Verifiche e Controlli dell’Autorita di Gestione. Con la sopracitata deliberazione di Giunta
regionadle n. 628 del 21.09.09 sono state istituite n. 11 Posizioni Organizzative, una per
Dipartimento, di funzionari responsabili delle attivita di controllo di primo livello. Alle attivita di
controllo di primo livello sulle operazioni a regia regionale, sono preposti i Responsabili delle
Linee di intervento e possono essere impiegate anche le Unita di verifica e Controllo in particolare
per I’effettuazione delle visite in loco.

Sono state, inoltre, istituite, con la stessa deliberazione di Giunta regionale n. 628 del 21.09.09, le
Unita di Monitoraggio dei Dipartimenti Regionali e degli Organismi Intermedi, che provvedono a

% Con Notan. 15093 del 05.08.2009, il Settore competente ha informato I’ AdG dell’ avvenuto adempimento.
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verificareil corretto e completo inserimento nel Sistema Informativo Regionale per la Gestione del
Programmi e dei Progetti di tutte le informazioni previste per le procedure di selezione e per le
singole operazioni ammesse a finanziamento; tali Unita sono coordinate dall’ Autorita di Gestione,
attraverso il Settore Coordinamento e Monitoraggio dei Programmi e dei Progetti.

76



Sessioni del Comitato di Sorveglianza, le deliberazioni assunte e i temi affrontati

Il Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007-2013, istituito con D.G.R. n. 9 del 19
Gennaio 2008, si € svolto — per I’annualita 2009 - nella giornata del 23 Giugno, successivamente a
guelladel Comitato di Sorveglianza del POR Calabria 2000-2006 (22 Giugno 2009).

| punti salienti trattati nel corso della seduta, cosi come previsti all’ordine del giorno di cui agli atti
dell’Autorita di Gestione, hanno riguardato:

1.

10.
11.

12.

I’approvazione del verbale della riunione del Comitato di Sorveglianza del 9 aprile 2008 (di
cui al Rapporto Annuale di Esecuzione annualita 2008);

la presa d’atto del Regolamento Interno del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR
2007/2013 modificato nella Riunione del 9 Aprile 2008;

lo stato di attuazione del Programma Operativo, con specifico riferimento a:
- stato di attuazione delle Azioni Orizzontali (il dettaglio é riportato a seguire);
- previsioni di Spesaa 31.12.2009;
- stato di Attuazione degli Assi Prioritari.
I’esame e |’approvazione del Rapporto Annuale di Esecuzione 2008;
I’utilizzo delle risorse del Programma OR Calabria FESR 2007/2013 per Finanziare Misure
Anticrisi;
I’informativa sui risultati della Verifica di Conformita a Criteri di Selezione effettuata
dall’ Autorita di Gestione sulle Operazioni avviate primadell’approvazione dei Criteri stessi;
I’informativa sulle Azioni del Piano di Comunicazione;
la presentazione, nonché discussione, dello stato di attuazione del Piano delle Valutazioni;
la presentazione dei Progetti Integrati di Sviluppo Regionale;
I’informativa sul Sistema di Gestione e Controllo;

la presentazione e presa d’atto della Strategia di Audit del POR Calabria FESR 2007/2013,
elaborata dall’ Autoritadi Audit per la Programmazione 2007-2013;

ed infine, la presentazione della SUA- Stazione Unica Appatante, dei PISR- Progetto
Integrato di Sviluppo Regionale “Contratto Locali di Sicurezza” e “Legdlita e Sicurezza”,
nonché I’informativa sui “Grandi Progetti”.

Per quel che concerne il punto sub 3) su elencato, la disquisizione ha preso le mosse dalla
presentazione della Programmazione Regionale Unitaria 2007-2013, per poi entrare nel dettaglio
dello:

stato di implementazione ed aggiornamento dei Piani di Settore — propedeutici all’attuazione
delle Linee di Intervento del POR Calabria FESR 2007-2013;

stato di attuazione del Piano di Azione degli Obiettivi di Servizio 2007-2013 e delle attivita
per larevisione degli Indicatori del POR Calabria FESR 2007-2013;

stato di attuazione degli adempimenti previsti dal QSN e delle condizioni propedeutiche
all’attuazione ovvero criteri di selezione, istituzione delle Autorita del Programma Operativo,
iscrizione nel bilancio regionale delle risorse finanziarie, Contratto Quadro di prestito BEI -
Regione Calabria, nonché la definizione delle strutture di attuazione;

presentazione del Sistema di Monitoraggio del Programma, di cui si & detto prima;

stato di definizione e notifica dei Regimi di Aiuti del POR Calabria 2007-2013 ovvero di
quelli in esenzione adottati in leggi regionali, di quelli notificati dalle Amministrazioni
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Centrali e approvati dalla CE e tragli dtri, latrattazione ha riguardato altresi, le previsioni di
utilizzo di Regimi di Aiuto per le Misure Anticrisi;

— dtato di definizione e attuazione del Protocollo d’Intesa con il Partenariato ovvero le azioni
partenariali realizzate negli anni 2008 e 2009.

A conclusione dei lavori, le decisioni e/o raccomandazioni assunte, sono quelle di seguito
riportate:

— inordine a punto sub 1) dell’ordine del giorno, il Comitato di Sorveglianza ha approvato il
verbale dellariunione dell' 9.04.08.;

— per quel che concerneil punto sub 2) il Comitato di Sorveglianza prende atto del Regolamento
efapropri gli articoli che lo compongono;

— relativamente a punto sub 3) nel corso dei lavori, I’ Amministrazione Regionale, ha sottoposto
- dl’esame dd Comitato di Sorveglianza — lo stato di attuazione del Programma,
disarticolando la discussionein:

1

trattazione dello stato dell’arte delle Azioni Orizzontali: in particolare, I’accento € stato
posto sull’implementazione e aggiornamento degli strumenti di pianificazione settoriale
propedeutici al’attuazione delle linee di intervento, ovvero i Piani di Settore, descritti
nello specifico dal Nucleo Regionae di Vautazione degli Investimenti Pubblici. | Piani
d’Ambito discussi sono stati i Piani di Assetto idrogeologico; Piano di Sistema dei Rifiuti
nonché quello relativo alle Aree Inquinate.

Per quanto concerne, I’Asse |V - Qualita della vita e Inclusione sociale —nel cui ambito
rientra il Piano delle Risorse Umane, il Piano riguardante il Turismo Sostenibile, quello
riferito agli Assi VI - Reti e Collegamenti per la mobilita - e VII - Sistemi Produttivi —e
per quelli relativi agli Assi VIII e IX, gia d mese di Giugno 2009, il Comitato di
Sorveglianza ha preso atto che gli stessi erano in fase di elaborazione.

trattazione delle previsioni di spesa a 31.12.2009: il Comitato ha preso atto delle
previsioni di spesa prospettate dall’Amministrazione Regionae paria a circa 217 M€ a
fronte dei 178 M€ dacertificare.

illustrazione dello stato di attuazione degli Assi Prioritari di Intervento, evidenziandone
punti di forza e di debolezza, attivita avviate ed in corso. In merito a quanto discusso, il
Comitato ha posto attenzione, in alcuni casi, come & avvenuto per I’Asse || — Energia e
I’Asse VI — Sistemi Produittivi, sull’ammissibilita della spesa, in altri casi, come per I’Asse
V — Risorse Naturali e Culturali e Turismo Sostenibile, I’accento é stato posto sulla
concertazione richiesta dal Partenariato Economico Socide.

con riferimento al punto sub 4), i membri della Commissione Europea, presenti all’evento,
prendendo atto del RAE 2008 presentato per |’approvazione dall’Amministrazione, ne
hanno richiesto una verifica in ordine agli indicatori, rimandando |’approvazione della
stesso in un secondo momento;

con riguardo a Piano anticrisi presentato dall’ Amministrazione, in ordine a punto sub 5),
i membri della Commissione Europea hanno rimandato |’approvazione del documento ad
un secondo momento, previo aggiornamento/integrazione dello stesso con i nuovi dati di
crisi relativi a 2009;

sui punto sub 6) 7) 8) 10) e 11) di cui sopra, il Comitato ha preso atto di quanto esposto;

sul punto sub 9) ovvero sulla presentazione dei Progetti Strategici Integrati di Sviluppo
Regionale, considerata la richiesta di maggiore coinvolgimento nel processo, da parte del
Partenariato Economico Sociale, il Comitato ha preso atto della disanima sui processi di
governance regionale dei PISR e ha parimenti, richiesto ufficialmente — come data
definitiva — quella del giorno 29 Giungo 2009 quale “Primo incontro ufficiale di
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presentazione dei PISR” al territorio.

ed infine, sul punto sub 12) “Varie ed Eventuali”, il Comitato ha preso atto dei documenti
esposti tenendo conto della richiesta avanzata dal Partenariato Economico/Sociale di
essere fruitore di specifici seminari di approfondimento su quanto discusso.

Si riportano, di seguito, le procedure di consultazioni scritte avviate e conclusein seno al Comitato
di Sorveglianza, nel corso dell’anno 2009:

Nota prot. n. 465/SP del 12 Gennaio 2009 — Approvazione dei criteri di selezione del POR
Calabria FESR 2007-2013 — (CCI 2007 IT 161 PO 008) Asse V. Apertura procedura.

Nota prot. n. 454/SP del 5 Febbraio 2009 — Approvazione dei criteri di selezione del POR
Calabria FESR 2007-2013 — (CCI 2007 IT 161 PO 008) Asse V. Chiusura procedura con
esito positivo.

Nota prot. n. 468/SP del 13 Gennaio 2009 — Approvazione dei criteri di selezione del POR
Calabria FESR 2007-2013 — (CCI 2007 IT 161 PO 008) Asse I X. Apertura procedura.

Nota prot. n. 47/SP del 6 Febbraio 2009 — Approvazione dei criteri di selezione del POR
Calabria FESR 2007-2013 — (CCI 2007 IT 161 PO 008) Asse IX. Chiusura procedura con
esito positivo.

Nota prot. n. 475 del 19 Gennaio 2009 - Approvazione dei criteri di selezione del POR
Calabria FESR 2007-2013 — (CCI 2007 IT 161 PO 008) Asse V. Apertura procedura.

Nota prot. n. 453 del 5 Febbraio 2009 - Approvazione dei criteri di selezione del POR
Calabria FESR 2007-2013 — (CCI 2007 IT 161 PO 008) Asse IV. Chiusura procedura con
esito positivo.

Nota prot. n. 221/SP del 18 Giugno 2009 - Approvazione della modifica della Linea di
Intervento 5.1.1.1. Rete Ecologiche FESR 2007-2013 — (CCl 2007 IT 161 PO 008).
Apertura procedura.

Nota prot. n. 263/SP del 15 Luglio 2009 - Approvazione della modifica della Linea di
Intervento 5.1.1.1. Rete Ecologiche FESR 2007-2013 — (CCl 2007 IT 161 PO 008).
Chiusura procedura con esito positivo.

Nota prot. n. 104/SP del 25 Marzo 2009 — Approvazione del Piano Finanziario del POR
Cdabria FESR 2007-2013: rimodulazione delle quote di cofinanziamento regionale e
statale per le Linee di Intervento. Apertura procedura.

Nota prot. n. 140/SP del 17 Aprile 2009 - Approvazione del Piano Finanziario del POR
Caabria FESR 2007-2013: rimodulazione delle quote di cofinanziamento regionale e
statale per le Linee di Intervento. Chiusura procedura con esito positivo.

Implementazione del Sistema di Monitoraggio

Il Sistema Regionale di Monitoraggio Rendiconta, utilizzato per il ciclo di Programmazione
2000/2006, nelle more della definizione del nuovo Sistema di Monitoraggio Unitario Regionale
degli Investimenti Pubblici (cd. SIURP), é stato aggiornato per assicurare il colloquio con laBDU
2007/2013.

La procedura di colloguio tra Rendiconta e la BDU 2007/2013, mediante |’applicativo
Sender/IGRUE, € operativa dal mese di marzo 2010 a seguito degli interventi tecnici adeguativi

per:

implementare le procedure di estrazione del dati dal Sistema Rendiconta nel formato
previsto dal protocollo;

acquisire, installare e mettere in esercizio il SENDER.
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Si precisa, perd, come anticipato con la nota prot 2449 del 31.03.2010 indirizzata a Ministero
dell’Economia e delle Finanze — Ragioneria dello Stato — IGRUE, che fino al’invio dati relativi a
6° bimestre 2009 (31.12.2009) il monitoraggio del POR Calabria FESR 2007/2013 & stato
effettuato in modalia non informatica mediante I’ausilio dellarilevazione su fogli excell secondo le
specifiche della Circolare di cui ala Nota Prot N. 31033 del 18.03.2009 e successive
comunicazioni del medesimo Ministero.

Lamodalita di rilevazione suddetta si basa sulla trasmissione di un corredo informativo ridotto ma
sufficiente sia per I’invio dello stato di attuazione del programma che per la certificazione della
relativa spesa alla Commissione Europea.

Tale disallineamento € stato assorbito con I’invio dei dati del primo bimestre del 2010.

Con riferimento ale attivita inerenti I’evoluzione del Sistema Regionale di Monitoraggio
Rendiconta, gia delineate nel RAE annualita 2008 a cui s rinvia, s riferisce che lo stesso e stato
oggetto di una Gara di appalto di progettazione e realizzazione aggiudicata con Decreto n. 18535
del 15.10.2009 adl’RTI “Engineering — Ernst& Y oung-IFM”.

L’ importo complessivo aggiudicato € pari ad Euro 2.202.048,00 gravante sull’Asse | X “Assistenza
Tecnica e Cooperazione Interregionale” e sull’APQ Azioni di Sistema dell’Intesa Istituzionale di
Programma del ciclo 2000/2006 cofinanziato dal Fondo Aree Sottoutilizzate.

L’ appalto del servizio haunaduratadi 60 (sessanta) mesi con avvio lavori il 09 dicembre 2009.

Da Piano di Progetto, (approvato con notan.1003 del 15/02/2010, e successiva modifica approvata
con nota n. 1180 del 22.02.2010) il rilascio del SIURP (Fase “pronti a collaudo™) e previsto il
02.12.2010 sebbene nel frattempo siano stati previsti rilasci modulari per i seguenti Moduli ritenuti
prioritari dall’AdG del POR Calabria FESR 2007/2013: Modulo Procedura di Evidenza Pubblica
(Ottobre 2010); Modulo Gestione Interventi (Dicembre 2010); Modulo Programmazione (Ottobre
2010).

Conriferimento alle attivita di supporto agli Utenti del Sistema Regionale di Monitoraggio, infine,
si informa che nell’anno 2009 sono state adottate n. 6 Circolari di Procedura tutte pubblicate sulla
home page dell’ Applicativo “Rendiconta” aventi ad oggetto:

- inserimento dei dati di progetto riferito a medesime Operazioni
- gestione di impegni e liquidazioni dopo il 30 giugno 2009

- richiestaeinserimento CUP

- monitoraggio delle Operazioni dell’Asse IX

- monitoraggio dei Progetti Complessi

- oObbligatorieta del Cup sui progetti finanziati parziamente o totalmente con risorse
liberate.

Sono state organizzate dal Servizio Monitoraggio dell’AdG n. 5 giornate formative (affiancamento
nuovi utenti ed aggiornamento nuovi moduli) come segue: 16/1/2009; 11/2/2009; 23/3/2009;
22/7/2009; 9/11/2009.

Infineil 4.11.2009 si & svolto un seminario sul Monitoraggio 2007/2013, programmato nell’ambito
del POR Calabria FESR 2007/2013 - Linea di Intervento 9.1.1.3, anche a favore dei Beneficiari
esterni del POR ed il relativo materiale € pubblicato nella sezione Seminari del sito web
Calabriakuropa.

Conriguardo alla governance del sistema di Monitoraggio, si ricorda che le Unitadi Monitoraggio
presso i Dipartimenti Regionali, le Amministrazioni Provinciali, gli Organismi Intermedi svolgono
le seguenti funzioni:
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— supporto operativo ai Beneficiari e a Soggetti Attuatori all’inserimento dei dati di
monitoraggio finanziario, fisico e procedurale per i progetti finanziati di propria competenza,
utilizzando le funzionalita di accesso “intranet” ovvero “web” del Sistema di Monitoraggio
Regionale

— coordinamento delle attivita di monitoraggio dei Beneficiari e dei Soggetti Attuatori.

— assistenza tecnica (help desk) per le attivita di monitoraggio ai Beneficiari e a Soggetti
Attuatori.

— controllo di Qualita delle informazioni presenti sul Sistema di Monitoraggio di propria
competenza e elaborazione di Rapporti di Monitoraggio per i Responsabili degli Assi Prioritari
e per I’informazione al pubblico.

Sato di Attuazione del Piano delle Valutazioni

Il Piano Unitario delle valutazioni prevede per I’anno 2009 |o svolgimento di molteplici attivita di
valutazione, molte di queste sono state avviate e concluse nel corso dell’anno, atre solo avviate o
posticipate.

Leattivitadi valutazione previste dal Piano Unitario di Va utazione possono essere svolte secondo
differenti modalita

Mista (Nucleo Regionale di Valutazione e Vautatore esterno);
Interna (Nucleo Regionale di Valutazione);
Esterna (Valutatore Esterno).

Per le attivita di valutazione da realizzazione in modalita mista sara igtituito un Gruppo di
Vautazione articolato in Sottogruppi costituto da:

- un Coordinatore del Nucleo Regionale di Valutazione e Verificadegli Investimenti Pubblici;
- un Coordinatore Tecnico-Scientifico per ciascun sottogruppo di Valutazione;

- N. 6 Ricercatori Senior;

- N. 6 Ricercatori Junior.

Le tabelle che seguono, distinte per attivitd di valutazione puntuale e continua, riportano
sinteticamente 1’oggetto della valutazione, i risultati prodotti, lo stato dell’arte, i soggetti
responsabili della valutazione e le principali conclusioni.
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Tabellal - Attivitadi Valutazione previstanel Piano Unitario di Valutazione anno 2009

Attivita di . . . Stato . . Principali conclusioni e
valutazione Risultati Prodotti dell’arte Soggetti Responsabili raccomandazioni
Rapporto di Valutazione
Valutazione dei | de Criteri di Selezione
Criteri di Selezione | del POR Calabria FESR Il Nucleo ha supportato I"autorita di
del POR Caabria | 2007 — 2013 . X : R
FESR 2007 — 2013 | Rapporto di Valutazione Conclusa NRVVIP g%c;eg?oggll elaborazione dei criteri
e del POR Calabria | dei Criteri di Selezione
FAS 2007 - 2013. del POR Caabria FAS
2007 — 2013
Valutazione dei | Rapporto di Valutazione s s
Criteri di Selezione | del Criteri di Sdlezione Conclusa NRVVIP ”e;\tlilf)ﬂgo ng?’elwa%%cr)zratz?tc?mle %uetiortl::?te?:
del POR Calabria | dd POR Calabria FSE T e
FSE 2007 - 2013. 2007 — 2013
Valutazione ex ante " - .
dd PAR Calabria ?:;;Iap;)b?'irg)FASwl PAR | Condlusa NRVVIP gap%teocggg:bne sul sito della
FAS 2007/13 eg
Valutazione di
ammissibilita a Por | Parere di ammissibilita
Calabria FESR | a Por Caabria FESR
2007/2013 delle | 2007/2013 delle
operazioni avviate | operazioni avviate prima Pareri disponibili presso il
prima dell’approvazione  dei Conclusa NRVVIP Dipartimento Programmazione
dell’approvazione criteri di selezione da
dei criteri di | parte del Comitato di
selezione da parte | Sorveglianza
de Comitato di
Sorveglianza
Vautazione ex — Rapporto  disponibile  presso il
Ante del Piano | Rapporto di valutazione appo o Pres ,
Regiondle d | ex- ante de  Piano Dlpartlmmtq Pr_ogrammazmne (E_
b - . h . Conclusa NRVVIP necessario ridefinire la proposta di
Sviluppo Turistico | Regionale di Sviluppo ) L
N - o Piano ala luce delle osservazioni
Sostenibile Turistico Sostenibile
contenute nel rapporto)
Valutazione ex - | Rapporto di valutazione g?gg%r::emg's%oggggmagir (Ell
Ante del  Piano | ex- ante del  Piano Conclusa NRVVIP necessario ridefinire la proposta di
Regionale di | Regionae di Marketing ) L
: - - Piano ala luce delle osservazioni
Marketing Turistico | Turistico
contenute nel rapporto)
Valutazione Ex-
Ante del Piano | Rapporto di Valutazione
: ! Conclusa
Regionale per la | ex ante del Piano per la marzo NRVVIP
Competitivita  del | competitivita del sistema 2010
Sistema Produttivo | produttivo regionale
Regionale.
Valutazione Ex- | Rapporto di Vautazione
Ante del Piano | ex ante de Piano Conclusa
Regionale per la | Regionale per la marzo NRVVIP Rapporto  disponibile  presso il
Ricerca Scientifica | Competitivita del Dipartimento Programmazione
X - : h 2010
e I’Innovazione | Sistema Produttivo
Tecnologica Regionale.
Valutazione Ex- ) )
Ante del Piano g(app(;rr:?edl X:II Utana!gQS Conclusa Rapporto  disponibile presso il
Regi orjale per la Regionale per la Societa febbraio NRVVIP Dipartimento Programmazione
Societa A ; 2010
R . dell’Informazione
dell’Informazione.
Valutazione Ex-
er\itgn:el R:rno clj; Rapporto di Vautazione
Rt ncinento del Piano di Azione per Unitadi Valutazione degli
daﬂ? Ogbi ativi di il Raggiungimento degli In corso Investimenti Pubblici Il Nucleo supporta il Gruppo di
el Obiettivi  di  Servizio Lavoro Obiettivi di Servizio
Servizio della | gefla  Programmazione NRVVIP
Programmazione | ) yivia 2007/13
Regionale Unitaria
2007 - 2013.
Valutazione del | Rapporto di Valutazione . ) . s
Quadro Normativo | e schede Tecniche di | Incorso NRVVIP Prodotto _intermedio,  disponibili

Regionade e dei

Indirizzo sul Quadro

schede sintetiche per Assi
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Piani Settoriali e | Normativo Regionale
Territoriali per | Rapporto di Valutazione
I’Attuazione dei | e schede Tecniche di
Programmi indirizzo  sui  Piani
Operativi della | settoriai e Territoridi
Programmazione
Regionale Unitaria
2007 - 2013.
Il Nucleo ha avviato sui temi della
Vautazione Ex — gestione del rifiuti e sulle politiche di
Post delle Politiche Rapporto sui risultati e NRVVIP difesa del suolo due valutazioni
o  IEnergia e sugli  impatti  delle tematiche. | primi risultati della
Ff . 9 Politiche per I’Energia e Autorita Regionale | valutazione relativa ai bandi rivolti ai
I’Ambiente nel S ; ? In corso . : . . h
eriodo di I_Amblente nel pen_odo Amblentglg (avvalendosi C_omunl per incentivare I_a raccoltg
gro rammazione di Programmazione dell’attivita svolta | differenziatla nel  periodo  di
9 2000/06 dall’ArpaCal) programmazione  2000-2006, ha
2000/06 A 8
permesso di migliorare il bando
pubblicato a novembre 2009.
I Nucleo ha avviato una valutazione
) - . tematica sulla policy per le aree
Vautazione Ex - | Rapporto sui risultati e . - !
Pogt delle Politiche | sugli  impatti  delle NRVVIP  (avvalendosi | urbaneenper lereti di comuni.
iti dell’attivita di | Le prime analisi dei dati disponibili
per le Aree Urbane | Politiche per le Aree ) ”
SO i | h hanno permesso di comprendere:
e per le Reti di | Urbane e per le Reti di | Incorso Monitoraggio e a distribuzi itoriale alivell
Comuni nel Periodo | Comuni nel periodo di Valutazione redizzate |~ adistri u2|onete_rr|tor| ealivelo
di Programmazione | Proarammazione " ) comunale delle risorse finanziarie
J 9 alinterno dei PSU) per fonte di finanziamento;
2000/06 2000/06 I S
- le principai tipologie di progetto
finanziate.
Tabella Il - Attivita di Valutazione Continua prevista nel Piano Unitario di Valutazione anno
2009
Attivita di . . . Stato Soggetti Principali conclusioni
valutazione Risultati Prodotti dell’arte Responsabili e raccomandazioni Note
Rapporto di
Vautazione Ex-Ante valutaZ|p neda_B_andl_
s L “ | e degli Awvisi di
dell’Applicazione dei
UL . Gara con adlegate
Criteri di Selezione <chede tecniche  di
delle Operazioni . Note tecniche
) . . | valutazione . ) - .
nell’Attuazione  dei .| Vautazione disponibili  presso il
- .. | Rapporto di . NRVVIP -
Programmi  Operativi . . .. | continua Dipartimento
della valutazione degli atti Programmazione *
. di Pianificazione
Programmazione .
Regionale  Unitaria operativa, con
2007 - 2013 alegate schede
’ tecniche di
valutazione
Rapporto Annuale di
Valutazione valutazione dei Bandi
dell’Applicazione dei | e degli Avvisi di
Principi  Orizzontali | Gara con dlegate
di Sostenibilita | schede tecniche di Autorita
Ambientale e Pari | valutazione valutazione Ambientale
Opportunita e non | Rapporto Annuae di Continua Regionae
Discriminazione valutazione degli atti Task Force Pari
nell’Attuazione della | di Pianificazione Opportunita
Programmazione operativa, con
Regionale  Unitaria | alegate schede
2007/13 tecniche di
valutazione
Rapporto Annuale di
valutazione
Vautazione del | dell’efficacia e
Sistema Regionale di | dell’efficienza  del
Monitoraggio e del | Sistema Regionale di
Sistema di Indicatori | Monitoraggio Valutazione NRVVIP
dei Programmi | Rapporto Annuale di | Continua
Operativi della | valutazione del
Programmazione sistema degli
U.R. 2007/13 indicatori del POR
Calabria FESR
2007/13
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Rapporto Annuale di

valutazione del
sistema degli
indicatori del POR
Calabria FES
2007/13

Rapporto Annuale di
valutazione del
sistema degli
indicatori del POR
Calabria FAS

2007/13

* Awis di gara, Bandi, Accordi di Programma Quadro e proposte di intervento oggetto delle
Note tecniche:

1
2.

3.

11.

12.

13.

14.

15.

Awviso Pubblico per il Finanziamento di Asili Nido Comunali in Calabria;

Awviso Pubblico per interventi di avvio dei processi di aggregazione permanente dei consorzi
fidi edi incremento del fondi consortili;

Avviso Pubblico per I’Assegnazione di contributi a favore di Comuni e€/o raggruppamenti di
comuni per interventi di progettazione e realizzazione di servizi di raccolta differenziata;
Bando per |’assegnazione di contributi finanziari a favore di Comuni, Consorzi €/o
raggruppamenti di Comuni e Comunita Montane per |la realizzazione o adeguamento di centri
di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

Bando di gara per la“ Realizzazione del Centro di competenza regionale per I’informazione
geo — spaziae di supporto alla previsione e prevenzione del dissesto idrogeologico e relativi
servizi di assistenza manutenzione e gestione — Ce.Co.R. «;

Verifica della coerenza delle operazioni selezionate attraverso i bandi: PIA — Contratti di
Investimento;

Programma Calabria Teatro Festival 2009. Linea di intervento 5.2.5.2. POR 2007/20;

| Atto Integrativo dell’ Accordo di Programma Quadro Tutela delle Acgue e Gestione Integrata
delle Risorse Idriche — Settore Depurazione;

Accordo di Programma per laBanda Larga;

. Riprogrammazione delle risorse | Atto Integrativo APQ “ Tutela e Risanamento Ambientale

per il Territorio della Regione Calabria“;

Riprogrammazione e riutilizzo delle risorse finanziarie relative ale economie derivanti dai
ribassi d’asta dei progetti contenuti nei PSU ( POR Calabria 2000 — 2006 — Misura5.1) — dei
comuni di: Acri, Corigliano Calabro e Vibo Valentia;

Valutazione Studi di fattibilita“ Parco tematico culturale e museo diffuso dell’area del Tirreno
cosentino “ e “ Valorizzazione degli insediamenti antichi e alto medievali della Pianadi Gioia
Tauro, giaValle delle Saine;

“Fornituradi apparecchiature di Rete Satellitare SKYPLEXNET “;

Proposta d’intervento ““ Realizzazione della viabilita tra i polmoni di stoccaggio e asta di
raccordo per gli imbarchi e banchine «;

Piano Fieristico Il semestre 20009.

Si riportano di seguito le principali attivita valutative svolte evidenziando nel dettaglio i risultati
conseguiti.

Per quanto riguarda, I’attivita di valutazione ex-ante dell’applicazione dei criteri di selezione delle
operazioni nell’attuazione dei Programmi Operativi della Programmazione Regionale Unitaria
2007 — 2013 ha permesso, in generde, di :

migliorare i contenuti di bandi e avvisi pubblici, perfezionando il livello di coerenza degli
stessi agli obiettivi specifici e operativi dei programmi;

ottimizzare la selezione dei progetti permettendo di privilegiare quelli ritenuti strategici e
prioritari.



In particolare, la valutazione ex ante dell’Avviso Pubblico per il Finanziamento di Asili Nido
Comunali in Calabria, ha permesso di ottimizzare i criteri di selezione, garantendo una piu efficace
azionein favore delle aree con livelli di offerta del servizio carenti o nulli.

Le valutazioni ex — post, avviate dad NRVVIP, attuamente in corso, relative ale politiche
realizzate nel precedente periodo di programmazione (2000-2006), sulle aree urbane e le reti di
comuni e sull’ambiente, hanno permesso di avviare un ragionamento critico su quanto gia
realizzato e su quanto € necessario potenziare e perfezionare nelle azioni definite nel ciclo di
programmazione 2007-2013.

Nello specifico, le analis finora condotte hanno contribuito a migliorare sensibilmente la letturain

merito:

- dla distribuzione territoriale a livello comunale delle risorse finanziarie per fonte di
finanziamento;

- dleprincipali tipologie di progetto finanziate.
- a primi effetti prodotti dagli interventi

In questa fase preliminare, la sistematizzazione delle informazioni ha consentito I’avvio di una
riflessione, da consolidare con successivi approfondimenti, sulla concentrazione/polverizzazione
delle risorse e sull’efficacia degli interventi realizzati.

Per ci0 che attiene alla valutazione degli effetti delle politiche per lagestione dei rifiuti in Calabria
nel periodo di programmazione 2000-2006, avviata dal NRVVIP, i primi risultati hanno permesso
di individuare i fattori di criticita dei bandi emanati per sostenere i Comuni nello sviluppo della
raccolta differenziata.

Tale attivitd ha contribuito a migliorare I’Awiso Pubblico per |’Assegnazione di contributi a
favore di Comuni €/o raggruppamenti di comuni per interventi di progettazione e realizzazione di
servizi di raccolta differenziata, perfezionando il livello di coerenza dello stesso agli obiettivi
specifici e operativi del POR Calabria FESR 2007-2013 ed ottimizzando i criteri di selezione
finalizzati a sostenere progetti di buona qualita, economicamente sostenibili, in grado di innescare
comportamenti virtuosi.
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3. ATTUAZIONE DEGLI ASSI PRIORITARI

Le risorse complessivamente disponibili per il POR Calabria FESR 2007-2013 sono pari ad €
2.998.240.052.

L’Autorita di Gestione del POR Calabria FESR 2007-2013, in attuazione a quanto previsto a
paragrafo VI1.2.4 del QSN per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, ha proceduto ad
individuare le operazioni che, selezionate prima dell’approvazione dei criteri di selezione del POR
da parte del Comitato di Sorveglianza, presentano i requisiti previsti dal suddetto paragrafo del
QSN per rientrare nel quadro del programma medesimo, alla data del 31.12.2009.

La spesa certificata al 31.12.2009 e relativa a progetti nuovi, a progetti a cavallo e progetti | fase.

31 ASSE | - RICERCA SCIENTIFICA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E
SOCIETA DELL’INFORMAZIONE

311 CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI E ANALISI DEI PROGRESS

3111 PROGRESSI MATERIALI E FINANZIARI

Settoredi Intervento 1.1 - Ricer ca Scientifica e Innovazione tecnologica

Obiettivo Specifico 1.1 — Rafforzare e valorizzare il sistema regionale della ricerca e le reti di
cooperazione con le imprese per sostenere la competitivita e la crescita economica dellaregione.

Tabella 4.a— Indicatori di realizzazione
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. . . o Unitadi | Yaore Avanzamenti
Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione Misura Atteso
2015 2007 | 2008 | 2009
Obiettivo Operativo 1.1.1 - | N° Progetti infrastrutturali destinati ale attivita Numero 11 0 0 0
Qudlificare  in  senso | diricerca(1.1.1.1).
innovativo  I'offerta  di
ricerca regionae,
favorendo la creazione di
?ﬂ frg Universita, Centri N° Progetti di ricerca nei settori strategici
i Ricerca e Imprese ) A o h . ; 100
alinterno di un contesto regionali fmanz@, di cui ad imprese a | Numero 18 0 0 0
competitivo e cooperativo prevalente conduzione (1.1.1.2).
in grado di indirizzare gli
investimenti  verso  le
eccellenze.
Obiettivo Operativo 1.1.2. | N° Interventi per la realizzazione della Rete
- Readlizzare un efficace | Regionale per I’innovazione (1.1.2.1). Numero 24 0 0 0
collegamento tra domanda
e offerta di ricerca e | N° Interventi per il potenziamento dei servizi
innovazione valorizzando | tecnologici dei poli di innovazione creati | Numero 80 0 0 0
le competenze e le funzioni | (1.1.2.2).
di mediazione.
Obiettivo Operativo 1.1.3. | N° Progetti finanziati per I’acquisizione di 350
- Migliorare  la | servizi ale imprese , di cui ad imprese a | Numero 70 0 0 0
competitivita delle imprese | conduzione femminile (1.1.3.1).
reglonall attraver;o Ic.) N° Piani di Innovazione Aziendae finanziati, di
sviluppo €/o ['adozione di cui ad aziende a conduzione prevalentemente | Numero 150 0 0 0
innovazioni  tecnologiche f inile (1.1.3.2 P 30
ed organizzative. emminile (1.1.3.2).
N° Iniziative imprenditoriali (spin-off) promosse 20
o ) daricercatori finanziate, di cui donne (1.1.4.1). Numero 3 0 0 0
-Ot,iﬁtrtr:\é:ta?geilrairl\xfn;blgi. N° Micro-imprese innovative promosse da neo- 100
. ) . laureati o dottori di ricerca finanziate, di cui Numero 20 0 0 0
imprese innovative nella donne (1.1.4.2).
regione.
N° Imprese innovative esterne attratte (1.1.4.3). Numero 30 0 0 0
Tabella 4.b — Indicatori di risultato
- . . Valore Avanzamenti
Obiettivo Specifico Indicatore di Risultato l,f/lnl';j‘r‘;' rifLérr;%aei'to Atteso
2015 2007 2008 2009
Incidenza della spesa pubblica in
R&S sul PIL (Obiettivo Strategico
di Lisbhona). Spesa per R&S della % 04 0,6 04 n.d. n.d.
PA e delle Universita in percentuale
sul PIL.
Incidenza della spesa delle imprese
in R&S sul PIL (Obiettivo
Strategico di  Lisbona). Spesa per % 0 0,24 0 n.d. n.d.
R&S delle imprese pubbliche e
" - private in percentuale sul PIL.
gg:%?::resg(\alca:lfgiozzlérléﬂ Intensit_é b re_vettuale (Obiettivo Numero Us 15 75 n.d n.d
sstema regionde della Strategico di Lisbona) _ (2005) (2005) o o
ricerca e le reti d | \MPrese che hanno introdotto
cooperazione  con  le innovazioni di prodotto e/o processo % 19,8 (2004) 30 19,8 n.d. n.d.
imprese per sostenere |a (vof\fa"z.tfﬁgféw di natalita imprese
g&%ﬂgg%ﬂféﬁta innovative, di cui imprese a| % | 635(2006) | 87 | 635 | nd | nd
conduzione femminile.
Quota progetti di ricerca sviluppati
atraverso la Rete Regionale per % 0 60 0 0 0
I’innovazione
Quota progetti di ricerca e sviluppo
tecnologico inseriti in  Piani di
Innovazione Azienddi o]
interaziendali sul totale progetti di | 70 0 30 0 0 0
ricercarealizzati, di cui daimpresea
conduzione femminile.
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Tabella 5 - Importi Impegnati ed Erogati

. Attuazione Finanziaria
Contributo

Assel Totale I mpegni Pagamenti | Impegni | Pagamenti

Settore I ntervento (Obiettivo specifico)
(@ (b) (c) (b/a) (c/a)
importo importo importo % %

11| RicercaScientificaelnnovazione |, g7640360 | 2231961150 | 000 10,63 0,00

tecnologica

Settoredi Intervento 1.2 — Societa dell’I nformazione
Obiettivo Specifico 1.2 — Creare un ambiente favorevole alo sviluppo della Societa dell’

Informazione, migliorare I° accesso dei cittadini e il contesto in cui operano le imprese
incorporando il paradigma digitale nell” azione amministrativa.
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Tabella 4.a— Indicatori di realizzazione

o ) Valore Avanzamenti
Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione Unita di Atteso
Misura 2015 2007 | 2008 | 2009
N° Interventi realizzati per I’informazione e la
sensibilizzazione della popolazione, di cui
i . rivolti ale fasce a rischio di esclusione da | Numero 12 0 0 0
ggéfgggﬁgaé%gﬁgl d; partecipazione pubblica (donne, immigrati,
o , AN disabili, giovani...) (1.2.1.1)
utilizzo, I'accessibilita e la
frwlplhta_ .d' contenutl, e terventi per la diffusione della cittadinanza
ZPPt'aIC?‘Z'O’&' e tse“’(;z! digitale consapevole (1.2.1.2) ), di cui rivolti
gitall - da - pate O | e fasce a rischio di esclusione dala | Numero 15 0 0 0
Gittecini. partecipazione pubblica (donne, immigrati,
disabili, giovani...)
N° Interventi per il contrasto al’E-Esclusion, di
cui rivolte alle donne (1.2.1.3). Numero 30 0 0 0
N. Interventi per la Resalizzazione /
Potenziamento del Sistema di E-Government | Numero 30 0 0 0
Regionale (1.2.2.1).
i . N° Interventi per la Redlizzazione /
Obiettivo Operativo 1.2.2 - | pyersiamento del Sistema di E-Procurement | Numero 10 0 0 0
Sostenere  la promozione Regi
A o - ; egionale (1.2.2.2).
di servizi pubblici moderni 5 - - -
e rafforzare i processi di N I_nterventl per. Ia_ Reallzzazmne /
. : . Potenziamento dei Sistemi di E-Government | Numero 70 0 0 0
innovazione della Pubblica R .
Amministrazione  basati degli Enti _Local| (.1'.2'2'3)'. - - —
suleTIC. N° Portali Tematici e dei Sistemi Informativi Numero 15 0 0 3
Regionali cresti o potenziati (1.2.2.4).
N° Interventi per la Realizzazione /
Potenziamento dei Servizi di Telemedicina | Numero 20 0 0 1
(1.2.25).
o . N° Imprese finanziate per I’introduzione di 350
Obiettivo Operativo 1.2.3 - | |nnovazione Digitale (1.2.3.1), di cui imprese | Numero 0 0 0
Sostenere le Imprese nel | femminili. 70
Processi di Innovazione
Digitale e nello Sviluppo di
Contenuti, Applicazioni e | N° Imprese finanziate per la produzione di 135
Servizi Digitali Avanzati. contenuti e servizi multi mediali. (1.2.3.2), di Numero 57 0 0 0
cui imprese femminili
Obiettivo Operativo 1.2.4 - | N° Interventi per la redlizzazione /
Garantire a  cittadini, | potenziamento della Rete Regionale Pubblicaa | Numero 5 0 0 0
imprese e Pubblica | BandalLarga(1.2.4.1).
Amministrazione |'accesso
ale reti, riducendo il . . .
o N° Interventi per la redlizzazione /
(rjilg\]lzlr(c)iant e ||2flr)§2;tt|u£%|z Eotenziailn;e;l‘\tzo di Reti Locali PubblicheaBanda | Numero 5 0 0 1
nelle aee rurdi e aga(1.24.2).
periferiche.
Tabella 4.b — Indicatori di risultato
ca . . Valore Avanzamenti
Obiettivo Specifico Indicatore di Risultato L,\JA’}';?%' rifLE;”iﬁqae‘r’]'m Atteso
2015 2007 | 2008 | 2009
Quota di beni e servizi acquistati con
Obiettivo Specifico 1.2. — | sistemi di e-procurement dagli enti % 0 40 0 0 0
Creare un ambiente | locali sul totale.
favorevole alo sviluppo | Grado di utilizzo di Internet nelle
della societa | famiglie (% di persone chedi 6 anni e % 275 35 275 | 302 | 329
dell’informazione, piu che dichiarano di aver utilizzato ' ! ' '
migliorare  I’accesso  a | Internet negli ultimi tre mesi).
cittadini e il contesto in cui | Quota di enti locali dotati dei
operano le imprese | principali servizi e-government. % 47 100 47 0 0
incorporando il paradigma | Percentuale della popolazione che ha *
digitale nell’azione | usato servizi sanitari on line. Numero 0 ) 0 0. 0
amministrativa Quota strutture regionali connesse % 0 100 0 0 0
dlerete abandalarga

(*) non quantificato dal Programma (in corso di definizione)
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Tabella 5- Importi Impegnati ed Erogati

. Attuazione Finanziaria
Asse| Contributo
Settore Intervento (Obiettivo Totale Impegni Pagamenti | Impegni | Pagamenti
specifico) @ (b) (c) (b/a) (c/a)
importo importo importo % %
12 Societa dell’Informazione 89.947.201,70 18.424.665,91 | 14.487.210,23 | 20,48 15,5

3.1.1.2 ANALIS QUALITATIVA

Settore di Intervento 1.1 - Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica

Il Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013, approvato con deliberazione di giunta
regionale n. 240 del 2009, prevede per il Settore Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica,
un totale di risorse pari ad € 209.876.804.

Si rileva, inoltre, che sono disponibili € 325.000.000 a valere sul PON Ricerca e Competitivita
2007-2013, sulla base dell’Accordo di Programma Quadro sottoscritto con il Ministero della
Ricercaeddl’Universitae con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Si evidenzia che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 226 del 15.03.2010, ha approvato la
rimodulazione del Piano Finanziario delle Linee di Intervento del Settore Ricerca Scientifica e
Innovazione Tecnologica, che lascia invariata |la dotazione complessiva di cui sopra ma che
modificalaripartizione della dotazione delle diverse linee di intervento.

Larimodulazione e stata approvata dal Comitato di Sorveglianzaed inviataal Consiglio Regionae
per |I’esercizio delle specifiche competenze previste dalla normativa regionale.

Trale attivita realizzate nel corso dell’anno 2009 per il Settore Ricerca Scientifica e Innovazione
Tecnologica finalizzate dl’attuazione delle Linee di Intervento del Programma Operativo si
sottolinea |’ approvazione, prevista dal programma stesso, della Legge Regionale 17.08.2009, n. 24
“Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica” che adotta di misure volte a
razionalizzare il Sistema della Ricerca Regionale e disciplinai contenuti, le finalita e le modalita
di adozione del Programma Triennale per laricerca e I’innovazione e dei relativi Piani annuali di
esecuzione.

A ci0 s aggiunge che, con deliberazione di giunta regionale n. 129 del 27.02.2010, la Regione
Calabria ha elaborato |la Strategia Regionale per la Ricerca e I’Innovazione, cosi come previsto dal
QSN per la Politica Regionae di Sviluppo 2007-2013, che é stata approvata dal Comitato di
Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007/2013.

La Strategia Regionale per la Ricerca e I’Innovazione prevede la realizzazione di un insieme di
azioni per:

a) lacostruzione e lo sviluppo dei Poli di Innovazione Regionali, come aggregazioni stabili
di organismi di ricerca e imprese che operano e offrono servizi per facilitare il
trasferimento di tecnologie fraricerca e impresain un settore specifico;

b) la costruzione di un sistema regionale unico di accesso all’offertadi ricercae ai servizi di
trasferimento tecnologico al’interno di una Rete Regionale per I’Innovazione, a partire
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dagli Uffici di Trasferimento Tecnologico delle Universita, dagli sportelli delle Camere di
Commercio, delle Associazioni di Categoriae dei costituendi Poli di Innovazione;

c) lacreazione e attrazione di imprese innovative e, in particolare, di nuove imprese spin-off
apartire dai risultati dellaricerca, sviluppando e integrando le esperienze giain corso nelle
Universita caabresi;

d) il sostegno diretto delle attivita di ricerca industriale delle imprese (es. PIA, Contratti di
Investimento) e I’attrazione di imprese innovative esterne.

Leazioni di cui ai precedenti Punti a), b) e ¢) sono attuate attraverso i seguenti Progetti Integrati di
Sviluppo Regionale (PISR) finanziati a valere sul POR Calabria FESR 2007-2013 e sul POR
Calabria FSE 2007-2013:

- 1l PISR “Rete dei Poli di Innovazione” approvato con deliberazione di giunta regionale n.
194 del 2009 findlizzato ala realizzazione di otto Poli di Innovazione regionali cosi
localizzati: Polo di Innovazione “Trasporti e Logistica’ (Gioia Tauro); Polo di
Innovazione “Beni Culturali” (Crotone); Polo di Innovazione “Salute dell’Uomo”
(Catanzaro); Polo di Innovazione “Filiere Agroalimentari di Qualitd’ (Lamezia Terme;
Polo di Innovazione “Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico” (Crotone), Polo di
Innovazione “Tecnologie per la Gestione Sostenibile delle Risorse Ambientali” (Reggio
Calabria); Polo di Innovazione “Materiali Avanzati e Sistemi Avanzati di Manifattura”
(Cosenza-Rende); Polo di Innovazione “Ambiente Marino” (Vibo Valentia).

- Il PISR “Rete Regionale per I’lnnovazione” approvato con deliberazione di giunta
regionale n. 203 del 2009;

- Il PISR “Giovani Taenti” approvato con deliberazione di giunta regionale n. 198 del
2009.

Per guanto riguarda le azioni di cui alla precedente lettera d), relative al sostegno diretto alle
attivitadi ricercaindustriale e di adozione di innovazioni delle imprese sono in corso le erogazioni
relative agli avvisi pubblici pubblicati nell’anno 2008 per il finanziamento dei PIA — Pacchetti
Integrati di Agevolazione e dei Cl - Contratti di Investimento che hanno portato a finanziamento
di 41 Piani di Innovazione. Tali Avvisi Pubblici hanno registrato un forte interesse delle imprese
calabresi proprio per la parte che riguarda la ricerca e lo sviluppo sperimentale: per quasi la meta
delle imprese e stato approvato un PIA (39 su 86) o un Cl (2 su 3), che portera allarealizzazione di
un Piano di Innovazione, per un totale di 17,8 milioni di euro.

Si comunica, inoltre, che con deliberazione di giunta regionale n. 738 del 04.11.2009, sono state
approvate le Direttive di Attuazione ai sensi dell’articolo 1 della Legge Regionale n. 40 del 2008
relative ai PIA (Pacchetti Integrati di Agevolazione) e ai Cl (Contratti di Investimento) per la
specifica sezione di competenza delle Linee di Intervento del Settore Ricerca Scientifica e
Innovazione Tecnologica e che, con decreto dirigenziale n. 921 del 04.02.2010, € stato approvato
il relativo avviso pubblico per la selezione ed il finanziamento di pacchetti integrati di
agevolazione per la qualificazione, il potenziamento e I’innovazione degli strumenti di ospitalita
delle Destinazioni Turistiche Regionali, miglioramento ed ampliamento delle strutture esistenti.

Con decreto dirigenziale n. 3613 del 18.03.2009 e stato approvato I’ Avviso Pubblico concernente
“Azione 2 — Laboratori pubblici di ricerca mission oriented interfiliera. Azione 3 — Sostegno ala
domanda di innovazione nel settore agroalimentare” dell’ Accordo di Programma Quadro (APQ) in
materia di Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica nella regione Calabria — 1° Atto
integrativo, pubblicato sul BURC n. 13, Parte Ill, del 27 marzo 2009 1.1.1.1 “Azioni per il
potenziamento delle infrastrutture della Rete Regionale dei Poli di Innovazione” finanziato a
valere sulla linea di intervento 1.1.1.2 “Progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale
ne settori strategici regionai”. Ad oggi € in corso I’attuazione dell’avviso, tenuto conto che,
decreto dirigenzide n. 12957 del 30.06.2009, é stata approvata la graduatoria dei progetti
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finanziabili a valere sulle risorse pertinenti all’avviso. Si tratta di un Avviso Pubblico rientrante
nel quadro di attuazione del Programma in quanto operazione primafase.

Al 31.12.2009, le azioni messe in atto hanno prodotto un avanzamento finanziario, in termini di
impegni pari al’11 per cento della spesa programmata, senza tuttavia avere realizzato spesa.

In tale contesto, siagli indicatori di realizzazione che quelli di risultato non registrano avanzamenti
rispetto al RAE 2008.

Tuttavia, I’avanzato stadio di maturazione dei processi avviati dall’Amministrazione produrra
entro breve tempo significativi effetti siaalivello di spesa che di avanzamento fisico.

Per gquanto riguarda gli indicatori di risultato del settore di intervento Ricerca e Innovazione
Tecnologica non si registrano aggiornamenti rispetto al RAE 2008, ad eccezione degli ultimi due
per i quali non sono state ancora avviate le attivita che daranno luogo alle realizzazioni fisiche.
Pertanto il valore degli indicatori di risultato, nel 2008 e nel 2009, é pari a zero.

Settore di Intervento 1.2 - Societa dell’ Informazione

Il Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013, approvato con deliberazione di giunta
regionale n. 240 del 2009, prevede per il Settore di Intervento Societa dell’informazione un totale
di risorse pari ad € 89.947.201,55.

Si evidenzia che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 226 del 15.03.2010, ha approvato una
rimodulazione del Piano Finanziario delle Linee di Intervento del Settore Societa
dell’Informazione, che lascia invariata la dotazione complessiva di cui sopra ma che modifica la
ripartizione della dotazione delle diverse linee di intervento.

Larimodulazione é stata approvata dal Comitato di Sorveglianza ed inviataa Consiglio Regionale
per I’esercizio delle specifiche competenze previste dalla normativa regionale.

Al 31.12.2009 é stata certificata sul POR Calabria FESR 2007-2013 lasommadi € 7.957.597,13 di
cui € 5.343.946,00 di progetti acavallo ei restanti € 2.613.651,03 di progetti primafase.

Con deliberazione di giunta regionale n. 159 del 27.02.2010 la Regione Calabria ha approvato la
Strategia Regionale per lo sviluppo della Saocieta dell’Informazione, cosi come previsto dal QSN
2007/2013, approvatadal Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007/2013.

E stata inoltre approvata con deliberazione di giunta regionale il Sistema Pubblico di Connettivita
(SPC Calabria) per fornire servizi di interconnessione e di cooperazione applicativa agli uffici
dell’amministrazione regionale, alle strutture del sistema sanitario e agli enti locali.

Con decreto dirigenziale n. 22871 del 31.12.2008 & stato approvato il bando di gara per la
realizzazione del Sistema Informativo dell’Amministrazione Regionale (SIAR). Il progetto € in
corso di realizzazione.

L Obiettivo Globale dell’Asse | € stato sostenuto finora dal secondo Obiettivo Specifico relativo
alla Societa dell’Informazione che, a fronte di una attuazione finanziaria che vede oltre il 20 per
cento della disponibilitaimpegnata, ha anche realizzato oltreil 15 per cento di spesa.

Per quanto riguardai progetti finanziati si evidenzia quanto segue.

Particolarmente rilevante in termini di risultati conseguiti eil progetto IRE-Sud, attraverso il quale
e stato realizzato un sistema integrato per la consultazione via web del patrimonio artistico e
museal e calabrese.

E’ stato creato un portale in cui sono state predisposte apposite sezioni dedicate ai principali musei
regionali (circa40) sull’arte sacra, archeologici, d’arte moderna contemporanea ed etnografici.

Altro intervento significativo & quello relativo alla realizzazione della rete di servizi di
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telepatol ogia oncol ogica regionale, nell’ambito di un progetto di dimensione nazionale,

Tale rete, costituita da nove presidi e da un Centro Servizi del sistema presso I’ASL n.6 di
Lamezia Terme, contribuira a migliorare in modo sostanziale la qualita del servizi sanitari
regionali, favorendo una valutazione clinica collegiale ed adegeguata, con una impostazione
terapeutica, un monitoraggio dell’efficacia degli effetti collaterali e una verifica dei risultati a
breve e a lungo termine ottimali, indipendentemente dal luogo di presentazione del paziente
al’interno dell’ Azienda Sanitaria.

Si sottolinea, inoltre, per I’importanza delle ricadute previste, I’intervento relativo alla Banda
Larga finaizzato a raggiungere nel suo sviluppo, la copertura totale del servizio a livello
regionale, garantendo a cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione |'accesso ale reti,
riducendo il divario infrastrutturale riguardante la banda larga nelle aree rurali e periferiche.

Il progetto harealizzato il collegamento in fibraotticadi 53 centrali, interessando 40 aree
comunali calabresi.

L’avanzamento fisico dell’attuazione vede:
- un 20 %di avanzamento per I’indicatore dei Portali Telematici e Sistemi Informativi;
- il 5% di avanzamento per la Telemedicing;
- il 20 % sullalinea dedicata alla Banda Larga.

Per quanto riguarda gli indicatori di risultato, del settore societa dell’Informazione, 1’unico dato
aggiornato e disponibile é rappresentato dal grado di utilizzo di Internet nelle Famiglie.

Nel 2009, la Caabria ha fatto segnare un aumento di 2,7 punti percentuali rispetto a 2008,
confermando il trend di crescita registrato negli ultimi anni, passato dal 18,7%, del 2002 a 32,9%
attual e che comunque permane traii livelli pit bassi nel contesto nazionale.

Nonostante la positiva tendenza, si € ampliato, inoltre il divario rispetto al dato medio italiano
(42,1%) e del Mezzogiorno (35,6).

Le attivita finora avviate con le linee di intervento del settore non sono ancora in grado di
influenzare gli altri indicatori di risultato.

312 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE PRESE PER
RISOLVERLI

Non sono stati incontrati problemi significativi nell'attuazione della priorita, o specifiche difficolta
attuative relative dell’asse prioritario di riferimento.

Non sono state rilevate nel rapporto annuale di controllo criticita connesse all’ attuazione dell’asse
prioritario.

3.2 ASSE Il - ENERGIA
321 CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI E ANALISI DEI PROGRESS|
3211 PROGRESSI MATERIALI E FINANZIARI

Settoredi Intervento 2.1 — Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico
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Obiettivo Specifico 2.1 — Promuovere e sostenere I’ attivazione di filiere produttive connesse alla
diversificazione delle fonti energetiche, all’aumento della quota di energia prodotta con fonti
rinnovabili e al risparmio energetico.

Tabella4.a— Indicatori di realizzazione

Unitadi Valore Avanzamenti
Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione Misura Azt(t)ieso 2007 | 2008 | 2000
Mq superf|(:|_e panr_lelll so!are termlco realizzati Mq 8775 0 0 0
per laproduzione di energia elettrica.
MW potenzainstallata (2.1.1.1). MW 5
Mq superficie panelli solari fotovoltaici per la
produzione di energia da fonti rinnovabili Mq 23.454 0 0 0
(2.1.1.1).
MW potenzainstallata (2.1.1.1). MW 2,35 0 0 0
N° Impianti per la produzione di energia da
fonti rinnovabili realizzati - “mini hydro” | Numero 5 0 0 0
Obiettivo Operativo 2.1.1 — (2.1.1.2).
Diversificare le fonti MW potenzainstallata (2.1.1.1). MW 21 0 0 0
energetiche e aumentare N° Impianti per la produzione di energia da Numero 3
I’energia prodotta da fonti fonti rinnovabili realizzati — eolico (2.1.1.1).
rinnovabili. MW potenzainstallata (2.1.1.1). MW 15
N° Impianti per la produzione di energia
elettrica e energia termica da _bl_omasse Numero 5 0 0 0
agroforestali, residui Zootecnici e
agroindustriali realizzati (2.1.1.2).
MW potenzainstallata (2.1.1.2). MW 7 0 0 0
N° Impianti, che utilizzano colture energetiche
no food per la produzione di biocarburanti e | Numero 3 0 0 0
biocombustibili redlizzati. (2.1.1.2).
MW potenzainstallata (2.1.1.2). MW 2 0 0 0
N° Progetti pilotafinanziati (2.1.1.3). Numero 0 0 0
N AZ|on| (_jl informazione, di dimostrazione e Numero 0 0 a5
sperimentazione (2.1.2.1).
- . N° Progetti pubblici di cogenerazione diffusa di
Obiettivo Operativo 2.1.2— | g yricita e calore avviati (2.1.2.2). Numero S o oo
Promuovere |"efficienza N° Progetti pubblici di trigenerazione di
energetica eil risparmio elettricita, calore e freddo avviati (2.1.2.2). Numero 8 0 0 0
dellaenergia - - - ——
MW di potenza installata, elettrica e termica, in
rlferlmgnto a  progetti  per |I_ risparmio MW 13 0 0 0
energetico di cogenerazione e rigenerazione
(21.2.2).
N° Progetti finanziati per la realizzazione delle "
reti di distribuzione del gas metano (2.1.3.1). Numero ) 0] 0|0
Km reti di distribuzione del metano nelle aree .
- . interne dellaregione (2.1.3.1.). Km *) 0 0 0
Obiettivo Operativo 2.1.3 — S - — - — ———
) s N° Progetti avviati per migliorare le condizioni
Incrementare ladisponibilita | o iea ed afficiabilita di erogazione del
di risorse energetiche per usi quaita ed a . erogazic numero *) 0 0 0
L 2 servizio di fornitura di energia elettrica ale
civili e produttivi ela : -
affidabilita dei servizi df imprese nelle aree interne (2.1.3.1). :
distribuzione. éni 3d1|) rete elettrica riqualificata/potenziata Km *) 0 0 0
Sistema di monitoraggio regionale per la
verifica della qualita dei servizi di trasporto e .
distribuzione dell’energia el ettrica e del metano. numero *) 0 0 0
—redlizzazione (2.1.3.1).

(*) non quantificato dal Programma (in corso di definizione)
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Tabella 4.b — Indicatori di risultato

- . . Valore Avanzamenti
Obiettivo Specifico Indicatore di Risultato l,f/lnl';j‘r‘g nfLérrﬁ;wlto Atteso
2015 2007 | 2008 | 2009

Consumi di energia elettrica coperti 26

da fonti rinnovabili  (obiettivo % ’ (***) 226 226 4.8.
Obiettivo Specifico 2.1 — | Strategiadi Lisbona).(*)
Promuovere e sostenere | Energia elettrica prodotta da fonti disp.
’attivazione di  filiere | rinnovabili: GWh di energia elettrica % 15.9 35 159 | 127 01-
produttive connesse ala | prodottadafonti rinnovabili su GWh ’ ’ 06-
diversificazione delle fonti | prodotti in totale.(*) 2011.
energetiche,  al’aumento | Riduzione dei consumi di energiain
della quota di energia | Ktep a seguito degli interventi kept (***) (***) 0 0 447
prodotta con fonti | realizzati.
rinnovabili e a risparmio | Interruzioni del servizio elettrico: | Numero disp.
energetico. frequenza delle interruzioni medio 34 24 34 416 01-

accidentali lunghe del servizio per ' ’ T 06-

elettrico (*). utente 2011

(*) Fonte:Terna spa. L’andamento dell’indicatore non € influenzato dalle realizzazioni del Programma, non avendo ancora le iniziative
avviate prodotto risultati

(**) Fonte: Autorita per I’energia elettrica e gas; non ancora disponibile il dato 2009

(***) non quantificato dal Programma (in corso di definizione)

Tabella 5 - Importi Impegnati ed Erogati

. Attuazione Finanziaria
Contributo
Assll Energia Totale I mpegni Pagamenti | Impegni Pagamenti
Settore I ntervento (Obiettivo specifico)
@ (b) (c) (b/a) (c/a)
importo importo importo % %
2.1 | Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 209.876.804 | 19.479.917,76 | 16.912.273,15 | 9,28% 8,06%

3.21.2 ANALISI QUALITATIVA

Settoredi Intervento 2.1 — Energie Rinnovabili e Rispar mio Energetico

Il Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 approvato con deliberazione di giunta
regionale n. 240 del 2009 prevede per il Settore Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico un
totale di risorse pari ad € 209.876.804,00.

Si evidenzia che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 226 del 15.03.2010, ha approvato una
rimodulazione del Piano Finanziario delle Linee di Intervento del Settore Energie Rinnovabili e
Risparmio Energetico che lascia invariata la dotazione complessiva di cui sopra ma che modifica
laripartizione della dotazione delle diverse linee di intervento.

Larimodulazione é stata approvata dal Comitato di Sorveglianza ed inviataal Consiglio Regionale
per I’esercizio delle specifiche competenze previste dalla normativa regionale.

Le attivita realizzate nel corso dell’anno 2009 per il Settore Energie Rinnovabili e Risparmio
Energetico hanno riguardato e seguenti azioni relative all’attuazione delle Linee di Intervento del
Programma Operativo:
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- sul BURC n. 29, parte |1, del 17.07.2009 la Regione Calabria ha pubblicato un bando di
gara per la selezione di una societa specializzata cui affidare I’aggiornamento del Piano
Energetico Ambientale;

- con deliberazione di giunta regionale n. 190 del 20.04.2009 sono state definite le modalita
per la redizzazione del PISR Progetto Integrato di Sviluppo regionale di Vaenza
Strategica “Sviluppo delle Filiere Energetiche” previsto dal POR Calabria FESR 2007-
2013.

E in corso I’attuazione dell’avviso Pubblico per la Promozione di Iniziative nel Campo del
Risparmio Energetico e del contenimento dell’inquinamento luminoso, approvato con
deliberazione di giunta regionale n. 591 del 08.08.2008 per un importo pari ad € 23.369.399,78
finanziato a valere sulla linea di intervento 2.1.2.1 del POR Calabria FESR 2007-2013, che ha
permesso il finanziamento di interventi di risparmio energetico per la riqualificazione degli
impianti di pubblica illuminazione di 305 Comuni calabresi. Gli interventi hanno consentito di
ammodernare gli impianti di illuminazione esistenti e, soprattutto, di ridurre i notevoli costi di
gestione degli stessi con importanti e significative ricadute sui bilanci comunali.

Al 31.12.2009 é stata certificata sul POR Calabria FESR 2007-2013 lasommadi € 16.912.273,15
per progetti relativi al’avviso di cui sopra.

Rispetto agli obiettivi di incrementare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, sostenereil
risparmio energetico e I’efficienza nell’ utilizzazione delle fonti energetiche in funzione della loro
utilizzazione finale, incrementare la disponibilita di risorse energetiche per usi civili e produttivi e
I’affidabilita dei servizi di distribuzione, ad oggi risultano attivate solo iniziative volte al risparmio
energetico (linea 2.1.2.1) a mezzo dell’Avviso Pubblico per la Promozione di Iniziative nel Campo
del Risparmio Energetico e del contenimento dell’inquinamento luminoso.

Gli interventi hanno consentito di ammodernare gli impianti di illuminazione esistenti.

Si tratta di interventi finalizzati al’incremento dell’efficienza delle reti elettriche di pubblica
illuminazione (sostituzione di quadri elettrici, regolatori di flusso, inserimento di sistemi di
telecontrollo e telediagnosi), che consentono di abbattere i costi di gestione con importanti e
significative ricadute sui bilanci comunali.

Le operazioni selezionate a mezzo del bando di cui sopra incidono sull’indicatore “N° Azioni di
informazione, di dimostrazione e sperimentazione”. L’indicatore per ciascuna operazione
guantifica un’azione di sperimentazione con avanzamento finanziario: dei 304 progetti avviati 245
(pari al’80%) hanno maturato spesa, mentre i rimanenti 59 (pari a 20%) non hanno avanzamento
finanziario.

L’esame delle singole operazioni consente di trarre considerazioni sull’avanzamento fisico: 59
progetti (pari a 19% del totale) non hanno avanzamento fisico, 58 progetti (pari a 19 % del totale)
sono ad un avanzamento fisico minore del 30%, 121 (pari a 40% del totale) presentano
avanzamento fisico compreso tra il 30% e il 90 %, 66 progetti (corrispondenti a 22 % del totale)
sono stati ultimati, Le iniziative selezionate e avviate con il predetto bando si prevede possano
influire sull’indicatore di risultato Riduzione dei consumi di energia in Ktep a seguito degli
interventi realizzati nellamisuradi 4,47 Ktep (afine realizzazione).

Non s ravvisano azioni attivate che possano influenzare gli altri indicatori.
La Regione Calabria nel Settore delle Energie Rinnovabili e del Risparmio Energetico, ha
pubblicato, di recente, i seguenti Avvisi Pubblici:

- con decreto dirigenziale n. 3068 del 16.03.2010 € stato approvato I’Avviso Pubblico per la
promozione di iniziative nel campo del risparmio energetico da finanziarsi a valere sulla Linea di
Intervento 2.1.2.1 “Azioni per la definizione, sperimentazione e diffusione di modelli di
utilizzazione razionale dell'energia per la diminuzione dei consumi negli usi finali civili e
industriali” del POR Calabria FESR 2007/2013.
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- con decreto dirigenziale n. 4519 del 01.04.2010 € stato approvato I’Avviso Pubblico per il
sostegno alla redlizzazione di impianti solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti di
proprieta delle Amministrazioni comunali da finanziarsi a valere sulla Linea di Intervento 2.1.1.1
“Azioni per laredizzazione di impianti per la produzione di energia dafonti rinnovabili” del POR
Calabria FESR 2007/2013.

Daunasommariastimas prevede che globalmente leiniziative relative ai predetti Avvisi possano
influire sull’indicatore di risultato Riduzione dei consumi di energia in Ktep a seguito degli
interventi realizzati nellamisura di 2,6 Ktep (afine realizzazione).

L analis dei risultati conseguiti evidenzia una sostanziale concentrazione di risorse connesse ad
iniziative nel campo del risparmio energetico ed un conseguente nullo grado di avanzamento in
rapporto sia agli indicatori fisici che finanziari per quanto riguarda le iniziative volte ad aumentare
I’energia prodotta da fonti rinnovabili, a promuovere I’efficienza energetica, ad aumentare
I’affidabilita dei servizi di distribuzione, cui complessivamente € destinato, secondo la
rimodulazione del piano finanziario in corso di approvazione al Consiglio regionale, il 66 % delle
risorse dell’obiettivo specifico 2.1.

322 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE PRESE PER
RISOLVERLI

Non sono stati incontrati problemi significativi nell'attuazione della priorita, o specifiche difficolta
attuative relative dell’asse prioritario di riferimento.

Non sono state rilevate nel rapporto annuale di controllo criticita connesse all’attuazione dell’asse
prioritario.
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Settore di Intervento 3.1 —

ASSE Il —AMBIENTE

Risorse Idriche

PROGRESSI MATERIALI E FINANZIARI

CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI E ANALISI DEI PROGRESS

Obiettivo Specifico 3.1. - Aumentare la dotazione, I’efficienza e I'efficacia dei segmenti del
servizio idrico in un’ottica di tutela dellarisorsaidricae di integrazione del sistemadi gestione per

tutti gli usi.

Tabella4.a - Indicatori di realizzazione

o _ _ _ _ _ Unita di Valore Avanzamenti
Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione Misura Azté;eso 5007 2008 5009
Obiettivo Operativo 3.1.1 —
Promuovere ['uso ottimale della
risorsaidrica per scopi multipli R R ) R
. AL N° Interventi sui grandi schemi idrici e
incrementando eriequilibrando | i i Gi adduzione alle reti (3.1.1.1). | Um0 9 0 0 2
ladotazione idrica per i divers
usi.
9
R ) S ' idrico
N In'terventl_ sulle reti idriche e sui Numero 190 0 0 o5
sistemi fognari (3.1.1.2). f
ognat
ure
Km reti di distribuzione idrica urbana
(31.1.2). Km 215 53
Km reti fognarie (3.1.1.2). Km 80 30
N° Nuovi impianti di depurazione creati "
(31.12). Numero 5 0 0 4(*)
N° I'mpianti di depurazione 6(**)
riefficientati/adeguati (3.1.1.2). Numero | 13 0 0 *)
N° Interventi su stazioni di pompaggio
(3.1.12). Numero 16 0 0 n.d.
Obiettivo Operativo 3.1.2 -
Sostenereil risparmio idrico, la
riduzione delle perdite, il N° Opere di captazione riefficientate
recupero e I’uso di fonti idriche | (3.1.2.1). Numero ! 0 0 0
alternative a beneficio degli
utenti del diversi comparti.

(*) Il numero di interventi su impianti di depurazione con avanzamento finanziario & globalmente 12 (per 5 interventi non si dispone di
informazioni, n. 4 interventi realizzano nuovi impianti, n. 3 interventi realizzano efficientamenti o adeguamenti di impianti esistenti).

(**) s tratta di n. 3 interventi di cui uno realizza n. 4 efficientamenti o adeguamenti di impianti esistenti e quindi complessivamente
realizzano 6 riefficientamenti/adeguamenti.

Tabella4.b - Indicatori di risultato
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Unita | Lineadi Valore Avanzamenti
Obiettivo Specifico Indicatoredi Risultato di riferime | Atteso
Misura | nto 2015 | 2007 | 2008 | 2009
Abitanti equivalenti effettivi serviti da
- - impianti di depurazione delle acque
:?T aflvzumigg'?g reflue urbane con trattamento secondario 435 49.9
dbtézione lefficienza o terziario e trattamento terziario nelte % (20(')5) 70 n.d. (*') n.d.
e lefficaca  de | ee-sersbili 4, in rapporto agli abitanti
. . equivalenti totali (obiettivo di servizio
segmenti del servizio QSN)
idrico in un’ottica di — ——

- Coste non balneabili per inquinamento "
tutela - della - risorsa (obiettivo comune Mezzogiorno QSN) disp.
idrica e di . glormo % 10,3 6.9 10,3 95 | 01-06-
. " (Km di coste non baenabili per
integrazione del | " " . 2011.
sistema di gestione inquinamento su km di coste totali).
per tutti gli usi Utilizzo delle risorse idriche per il

' consumo umano: percentuale di acqua % 65.5 75 nd 66.9 nd
erogata sul totale immessa nelle reti di ° (2005) e *) .
distribuzione comunali.
(*) Fonte: indagine sulle acque ISTAT- SIA; non disponibile dati 2007 e 2009, si prevede larilevazione all’anno 2012
Tabella5 - Importi impegnati ed er ogati
. Attuazione Finanziaria
Asse |l Ambiente Contributo
s Totale I mpegni Pagamenti | Impegni | Pagamenti
Settore I ntervento (Obiettivo Pey ag Peg 9
specifico) (@ (b) (c) (b/a) (cla)
importo importo importo % %
31 Risorse Idriche 119.929.602 | 204.779329,30 | 17.573713,50 | 170,7% | 14,65%

Settore di Intervento 3.2 - Difesadel Suolo, Tutela delle Coste, Prevenzione dei Rischi Naturai e
Protezione Civile

Obiettivo Specifico 3.2 — Prevenire e mitigare i rischi da frana, esondazione, erosione costiera e
rischio sismico per garantire la sicurezza e I’incolumita della popolazione, degli insediamenti e delle
infrastrutture e per determinare le necessarie precondizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio e
per latutela e valorizzazione delle risorse acqua e suolo.

Tabella4.a - Indicatori di realizzazione

* Si corregge la definizione dell’indicatore, altrimenti non misurabile attraverso fonti ufficiali.
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Unitadi val Avanzamenti
" . . . . . nita di ore
Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione Misura Atteso 2015 | 2007 T 2008 | 2009
Obiettivo Operativo 3.2.1 —
Readlizzare il | N° Presidi Idrogeologici e idraulici attivati
riefficientamento del | (32.1.1). Numero 13 ol o]0
sistema idraulico.
N° Interventi per larimozione di condizioni
di criticitalungo i corsi d’acqua. (3.2.1.2). Numero 35 010 0
N° Interventi di consolidamento per la Numero 30 olo 0
mitigazione del rischio dafrana (3.2.2.1).
N° Interventi di consolidamento per la
mitigazione del rischio da frana, di cui %
interventi realizzati con tecniche innovative % 40% 0|0 0
a basso impatto ambientale e con opere di
ingegneria naturalistica (3.2.2.1).
Obiettivo Operativo 3.2.2— | N° Interventi di messain sicurezza di aree a Numero 100 olo 0
Mitigareil rischio dafrana, | rischio di esondazione. (3.2.2.2).
esondazione ed erosione | N° Interventi di messain sicurezza di aree a
costierae sisma rischio di esondazione, di cui % interventi
realizzati con tecniche innovative a basso % 50% 0|0 0
impatto ambientale e con opere di ingegneria
naturdistica (3.2.2.2).
N° Interventi di messa in sicurezza di aree a
rischio di erosione costiera e ripascimento Numero 20 0|0 10
per la ricostruzione delle spiagge (3.2.2.3).
N° Interventi di adeguamento sismico
(3.2.2.4) Numero 30 0|0 0
o . Sistema di previsione meteorologica -
Epﬁgtzlgr)eoperi?tlvo;'gzjn; implementazione (3.2.3.1). Numero 1 0]0 1
A ) L N° Reti di monitoraggio
reglonal_e di previsione e completatelpotenziate (3.2.3.1) Numero 3 0|0 0
prevenzione de rischi e Giormaiel g - —on
migliorare la capacita di |otrn_ uor_nc_)l |302rg122|0ne per operatorl Numero 10500 0|0 0
gestione delle emergenze. protezione civi'e (.' 32).
N° Interventi per il completamento e delle Numero 5 olo 0
reti radio e microonde (3.2.3.2).
N° Mezzi speciali acquisiti (3.2.3.2). Numero 10 0|0 0
N°. Centri Operativi Intergrati Territoriali
creati (32.3.2). Numero 2 0|0 0
Tabella4.b - Indicatori di risultato
S . . Valore Avanzamenti
Obiettivo Specifico Indicatore di Risultato L,\JA’T'tad' .fL'”.ead't Atteso
isura | riferimento 2015 2007 | 2008 | 2009
Obiettivo Specifico 3.2 — | Percentuale  della  popolazione
Prevenire e mitigare i | interessata dagli  interventi  di
rischi da frana, | mitigazione del rischio frana su % 0 30 0 0 0
esondazione, erosione | popolazione totale in aree a rischio
costiera e rischio sismico | molto elevato (R4) o elevato (R3).
per garantire lasicurezzae | Percentuale  della  popolazione
I’incolumita della | interessata dagli interventi  di
popolazione, degli | mitigazione del rischio esondazione % 0 40 0 0 0
insediamenti e  delle | supopolazionetotalein aree arischio
infrastrutture e per | molto elevato (R4) o elevato (R3).
determinare le necessarie
precondizioni per o . .
sviluppo sostenibile del %t kmt_ gosta '”Fef&.ma dag;:
territorio e per la tutela e | ' e;]\_/enl ' mﬁ’as'tn _s;:urezza p % 0 10 0- nd. | nd.
valorizzazione delle r!lSC '°t.e;°5'°”e coste Interessate da
risorse acqua e suolo. rilevanti fenomeni erosivi .

Tabella5 - Importi impegnati ed er ogati
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. Attuazione Finanziaria
Contributo
Asse |11 Ambiente Totale Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti
Settore I ntervento (Obiettivo specifico)
@ (b) (c) (b/a) (c/a)
importo importo importo % %
Difesa del Suolo, Tutela delle Coste, Prevenzione dei
32 Rischi Naturali e Protezione Civile 89.947.202 | 40.744.792 | 5.444.946 | 45,30% 6,05%

Settoredi Intervento 3.3 — Gestione dei Rifiuti

Obiettivo Specifico 3.3 - Accrescere la capacita di offerta, efficacia e efficienza del servizio di
gestione dei rifiuti, rafforzando i un'ottica di integrazione le filiere a esso collegate.

Tabella4.a - Indicatori di realizzazione

- . . o Unitadi | valore Avanzamenti
Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione Misura Atteso
2015 2007 | 2008 | 2009
Obiettivo  Operativo  3.3.1 — | N° Impresefinanziate (3.3.1.1). Numero 100 0 0 0
Prevenire e ridurre la quantita e la
pericolositadei rifiuti prodotti. N° Imprese finanziate (3.3.1.2). Numero 40 0 0 0
N° Interventi di informazione,
sensibilizzazione ed educazione ambientale | Numero 6 0|0 0
(3.3.1.3).
Obiettivo  Operativo 332 —
Ottimizzare il sistema di gestione
dei rifiuti e ativare le filiere | \o 5o creati/potenziati (3.3.2.1). Numero 5 |o|o| 2
produttive connesse a riutilizzo,
reimpiego, riciclaggio e recupero di
materia ed energia.
N° Campagne informative (3.3.2.2). Numero 5 0|0 0
N° Interventi di incentivazione alla
raccolta differenziata della frazione umida | Numero 300 0|0 0
(3.3.2.2).
N° Interventi per I’utilizzo del compost da
raccolta differenziata della frazione umida | Numero 20 0|0 0
(3.3.2.2).
N° Imprese finanziate (3.3.2.3). Numero 100 0|0 0
N° Imprese finanziate (3.3.2.4). Numero 60 0|0 0
Tabella4.b - Indicatori di risultato
- . . Valore Avanzamenti
Obiettivo Specifico Indicatore di Risultato Llf/lniI;?r:: rilf_elrr:%aeilto Atteso
2015 2007 | 2008 | 2009
Disp.
Rifiuti urbani smaltiti in discarica per 31-
Obiettivo Specifico 3.3 - | abitante (Obiettivo di Servizio QSN). kg 2574 230 | 2574 | 216 | 5
Accrescere |a capacita di 2010
offerta, efficacia e | Quantita di frazione umida trattata in Disp.
efficienza del servizio di | impianti di compostaggio per la 80 20 80 119 31-
gestione  dei  rifiuti, | produzione di compost di qualita ' ’ ' 12-
rafforzando i un'ottica di | (Obiettivo di Servizio QSN). 2010
gca)ﬂggaetele filiere a Rifiuti urbani oggetto di raccolta D:,ii) '
differenziata sul totale dei rifiuti 91 40 91 12,7 12-
urbani (Obiettivo di Servizio QSN). 2010
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Tabella5 - Importi impegnati ed er ogati

. Attuazione Finanziaria
Contributo
Asselll Ambiente Totale | mpegni Pagamenti | Impegni | Pagamenti
Settore I ntervento (Obiettivo specifico)
@ (b) (c) (bra) (c/a)
importo importo importo % %
33 Gestione del Rifiuti 59.964.801 26.500.000 206.451 | 44,19% 0,34%

Settoredi Intervento 3.4 — Bonifica dei Siti Inquinati

Obiettivo Specifico 3.4 - Redtituire all’uso collettivo le aree compromesse da ingquinamento,
valorizzando le opportunita di sviluppo imprenditoriale e garantendo la tutela della salute pubblica
e delle risorse ambientali.

Tabella4.a- Indicatori di realizzazione

Unita di Valore Avanzamenti
Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione Misura Atteso
S 2015 | 2007 | 2008 | 2009

Obiettivo Operativo 3.4.1 —
Completare la bonifica dei
siti contaminati per
recuperare ale opportunita [ N
di sviluppo sostenibile le N° Siti inquinati caratterizzati (3.4.1.1). Numero 150 0 2
aree contaminate, anche a
tutela della salute pubblica
e del territorio.

N° Siti messi in sicurezza e/o bonificati (3.4.1.1). Numero 45 0 0 4

N° Interventi di ripristino ambientale (3.4.1.1). Numero 45 0 0 43

N° Indagini eandlisi (3.4.1.2) . Numero 6

N° Siti inquinati da amianto caratterizzati Numero 60

(3.4.1.2).

N° Siti inquinati da amianto messi in sicurezza

efo bonificati (3.4.1.2). Numero 60 0] 0 0

N° Interventi di bonifica di fondali marini

(34.13). Numero 8 0 0 0

Nota: | quattro interventi relativi all'indicatore “N° Sti messi in sicurezza €/o bonificati ” si riferiscono
esclusivamente ad interventi di messa in sicurezza.

Tabella4.b - Indicatori di risultato
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Unitadi | Lineadi | Yaore Avanzamenti

Obicettivo Specifico Indicatore di Risultato Mi iferi t Atteso
isura | riferimento 2015 2007 | 2008 | 2009

Obiettivo Specifico 3.4 - | Superficie del  siti  inquinati  di

Restituire al’uso | importanza nazionale/regionale % 0 30 0 n.d. n.d
collettivo le aree | bonificata sul totale da bonificare

compromesse da | Percentudle siti caratterizzati sui siti o

inquinamento, inquinati censiti. % 0 50 0 nd. | nd
valorizzando le

opportunita di  sviluppo .

imprenditoriale e Percentuale superficie aree con

presenza di amianto bonificate sul
totale della superficie delle aree con
presenzadi amianto (%).

garantendo la tutela della
sdute pubblica e delle
risorse ambientali.

% 0 50 0 0 0

Tabella5 - Importi impegnati ed er ogati

) Attuazione Finanziaria
b Contributo
Asse |l Ambiente Totale Impegni | Pagamenti | | mpegni Pagamenti
Settore Intervento (Obiettivo = = = =
specifico) (@) (b) (c) | (bfa) (c/a)
importo importo importo % %
34 Bonificadel Siti Inquinati 59.964.801 | 36.326.850 | 10.242.321 | 60,58% 17,08%

Settore di Intervento 3.5 — Sostenibilitd Ambientale delle Politiche di Sviluppo e
M onitoraggio Ambientale

Obiettivo Specifico 3.5 - Garantire la sostenibilita ambiental e delle politiche di sviluppo attraverso
I’utilizzazione di adeguati strumenti  normativi, di programmazione e pianificazione, di
monitoraggio e controllo, di informazione e partecipazione.

Tabella4.a— Indicatori di realizzazione

Unitadi Valore Avanzamenti
Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione Mi Atteso
Isura | oms | 2007 | 2008 | 2009
Obiettivo Operativo 351 -
Garantire  la  sostenibilita . . . -
8 - - | N° Interventi nell’ambito del process di

amblentale delle politiche di Agenda 21 finanziati (3.5.1.1). Numero 20 0 0 5
sviluppo .

N° Soggetti incentivati alla certificazione

ambientale (35.1.1). Numero | 40 | 00| 0

N° Soggetti incentivati  al’adozione del

marchio ECOLABEL (35.1.1). Numero | 80 10/ 0] 0

N° Interventi in favore del Green Public

Procurement (3.5.1.1) . Numero 40 010 0

N° Centri educazione ambientale finanziati

(35.1.1) Numero 10 0|0 0
Obiettivo Operativo 352 -
Completare e potenziare i
sistemi di  monitoraggio e | N° Interventi di potenziamento
conoscenza  dello  stato | dell’ARPACAL (35.2.1). Numero 0 1010 0
dell’ambiente.

N° Interventi di implementazione e

potenziamento delle reti di monitoraggio delle

matrici ambientali e dei sistemi di controllo | NU™e© | 121010} 0

(35.2.1).
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Tabella4.b - Indicatori di risultato

Unitadi | Lineadi | Y39€ Avanzamenti

Obiettivo Specifico Indicatore di Risultato Atteso

Misura | riferimento 2015 2007 | 2008 | 2009

Obiettivo ~ Specifico 3.5

Garantire la sostenibilita

ambientale delle politiche di

sviluppo attraverso

I’utilizzazione  di adeguati | Superficie regionale

strumenti normativi, di | interessata dala rete di % 0 100 0 n.d. n.d
programmazione e | controllo e monitoraggio.

pianificazione, di monitoraggio e
controllo, di informazione e
partecipazione.

Tabella5 - Importi impegnati ed erogati

. Attuazione Finanziaria
Contributo
Assel1l Ambiente Totale Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti
Settore I ntervento (Obiettivo specifico)
@ (b) (c) (bra) (c/a)
importo importo | importo % %

35 Sosteni bllltaAmbl_entale qlelle Po_lltlche di Sviluppo e 29.982.401 | 600.000 180.000 204 0.6%

Monitoraggio Ambientale

3.3.1.2 ANALISI QUALITATIVA

Settore di Intervento 3.1 - Risorse |driche

Il Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 approvato con deliberazione di giunta
regionale n. 240 del 2009 prevede per il Settore Risorse Idriche un totale di risorse pari ad
€119.929.602.

Al 31.12.2009 é stata certificata sul POR Calabria FESR 2007-2013 la somma di € 16.333.355,11
di cui € 7.924.261,31 di progetti a cavallo e € 8.409.093,80 di progetti primafase.

Le linee che hanno fatto registrare un avanzamento finanziario sono la 3.1.1.1 Azioni per il
completamento, | ‘adeguamento e il riefficientamento dei sistemi si offerta di sovrambito a scopi
multipli compresi i grandi schemi e gli acquedotti di adduzione alle reti e la 3.1.1.2 Azioni per il
completamento, |I’adeguamento, il riefficientamento e I’ottimizzazione delle infrastrutture idriche
degli ATO del servizio Idrico integrato (reti di distribuzione idrica, reti fognarie, Depuratori);
I’avanzamento fisico registrato é relativo pertanto alle diverse tipologie di intervento previste con
le duelinee.

In particolare la linea 3.1.1.1 comprende 5 progetti, tutti a cavallo delle due programmazioni,
relativi a opere di adduzione. L’indicatore, N° Interventi sui grandi schemi idrici e acquedotti di
adduzione alle reti, vaorizzato pari a 2, tiene conto solo di due progetti, uno dei quali (Sstema
idrico del Menta 1l Lotto Opere a valle della centrale idroelettrica) in corrispondenza di un
avanzamento fisico del 10 % e I’altro (Opere di adduzione dell 'invaso sul torrente Menta — 1°
lotto opera di presa e galleria di derivazione, lavori di completamento) in corrispondenza di un
avanzamento fisico del 16%. Il progetto Sstema idrico del Menta |1 Lotto Opere a valle della
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centrale idroelettrica e il progetto Opere di adduzione dell invaso sul torrente Menta — 1° lotto
opera di presa e galleria di derivazione, lavori di completamento fanno parte dello schemaidrico
del Menta che ha lo scopo della fornitura idropotabile ala citta di Reggio Calabria, sono iniziati
nel 2007 e s prevede vengano ultimati entro la fine del 2010. Gli altri interventi 3 interventi
relativi agli schemi idrici del Metramo-Lordo (schema Gioiosa lonica e schema Siderno-Locri) e
allo schema idrico Corace — Verghello, Sansinato, Alli, non fanno registrare alcun avanzamento
finanziario efisico e si prevede vengano ultimati trail 2010 eil 2012.

Le perdite idriche per le reti di adduzione si attestano per I’anno 2009 al valore del 14,3 % (valore
fisiologico). Il volume idropotabile trasferito e contabilizzato ai comuni (circa 280 Milioni di metri
cubi annui), corrisponde ad una dotazione idrica procapite lorda media regionale (valutata su una
popolazione regionale di 2 milioni di abitanti) pari a383 |/(ab g), valore ampiamente sufficiente.

In continuita con il programma 2000-2006 gli interventi in corso hanno I’obiettivo di fornire
risorse idropotabili di buona qualita all’abitato della provincia di Reggio Calabria, attualmente in
gran parte servito da approvvigionamento da pozzi.

Sempre per quanto riguarda le azioni relative a Sistemi di Sovrambito (dighe, acquedotti di
adduzione alle reti), con le risorse della programmazione 2007/2013 s intende potenziare e
completare il Sistema ldrico Alto Esaro — Abatemarco a servizio di una ampia parte del territorio
dellaprovinciadi Cosenza (Comuni dellaValle del Crati coni Centri di Cosenza e Rende, Comuni
della Fascia Costiera lonica e della Fascia Costiera Tirrenica). |l costo complessivo delle opere
ammontaa 261,40 milioni di euro incluse lerisorse del POR Calabria FESR 2007/2013 e del PAR
Calabria FAS 2007/2013. Le rimanenti risorse finanziarie necessarie sono provenienti dal D. Lgs.
n. 96/98 per un importo pari a 55,22 milioni di euro, da finanziamento del Soggetto Privato
(SoRiCal S.p.A) per un importo di 48,0 milioni di euro e dal FIS (Fondo per le Infrastrutture
Strategiche) per la quota rimanente pari a 90,4 milioni di euro”.

L analisi dei risultati conseguiti in rapporto agli indicatori fisici e finanziari consente di affermare
che I’indicatore N° Interventi sui grandi schemi idrici e acquedotti di adduzione alle reti
difficilmente possa raggiungere il valore prefissato, essendo programmati, con la Linea di
intervento 3.1.1.1, interventi di importante dimensione finaziaria.

Per quanto riguardalaLineadi intervento 3.1.1.2 I’analisi viene condotta distinguendo tra:

a interventi relativi alle reti di distribuzione idropotabile (rappresentati dagli indicatori: N°
Interventi sullereti idriche e sui sistemi fognari, Kmreti di distribuzione idrica urbana)

b. interventi relativi ale reti fognarie (rappresentati dagli indicatori: N° Interventi sulle reti
idriche e sui sistemi fognari, Kmreti fognarie)

c. interventi relativi ala depurazione (rappresentati dagli indicatori: N° Nuovi impianti di
depurazione creati, N° Impianti di depurazione riefficientati/adeguati, N° Interventi su
stazioni di pompaggio).

Gli interventi avviati di cui al punto a) sono 32; di questi 9 hanno prodotto spesa: 3 sono conclusi,
2 sono ad un avanzamento fisico e finanziario superiore a 60%, 4 presentano avanzamento
inferiore a 50%; globamente fanno registrare una realizzazione di 53 km di rete di distribuzione
idrica urbana che rappresentail 75% del valore obiettivo cumulato per i corrispondenti progetti eil
25% del valore target per I’indicatore Kmreti di distribuzione idrica urbana. . Gli interventi sono
localizzati per il 48% nella provincia di Reggio Calabria, per il 33% in quella di Cosenza, per il
15% nella provinciadi Catanzaro e per il restante 3% nella provinciadi Vibo Valentia.

Gli interventi avviati di cui a punto b) che hanno avanzamento finanziario sono 25: per 7
interventi non s dispone di dati di avanzamento fisico, 4 presentano avanzamento fisico superiore
a 60%, 4 presentano avanzamento fisico tra il 15% e il 20%, per uno si registra avanzamento

® Questo finanziamento & previsto nella Bozza di Intesa Generale Quadro con il Governo la cui istruttoria &
stata positivamente conclusa nel mese di febbraio 2010.
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inferiore a 10%, i rimanenti progetti, pur registrando avanzamento finanziario, non gquantificano
realizzazioni fisiche. Globamente si registra una realizzazione di circa 30 km (indicatore km reti
fognarie) pari al 30% del valore obiettivo cumulato per i corrispondenti progetti e a 37% del
valore target per I’indicatore km reti fognarie. Non si dispone di dati riguardanti 1’avanzamento
dell’indicatore N° Interventi su stazioni di pompaggio.

Gli interventi avviati di cui a punto c) che hanno avanzamento finanziario sono 12: per 5
interventi non s dispone di dati di avanzamento fisico, 7 registrano un avanzamento fisico
compreso tra il 20% e il 30%: di 3 realizzano efficientamenti o adeguamenti di impiantistica
esistente (un intervento realizza n. 4 efficientamenti o adeguamenti su impianti esistenti) e 4
realizzano nuovi impianti.

La distribuzione territoriale degli interventi di reti fognarie e depuratori evidenzia una
concentrazione di progetti in provincia di Cosenza (43%), seguita da quelle di Vibo Vaentia e di
Catanzaro (22% ciascuna), dalla provinciadi Reggio Calabria (circal’11%) e da Crotone (2%).

Per quanto riguarda le azioni relative alle infrastrutture idriche degli ATO (reti di distribuzione
idrica, reti fognarie, depuratori), la Regione Calabria, ha richiesto ale AATO la redazione di
specifici Piani Stralcio coerenti con i criteri di selezione del POR Calabria FESR 2007/2013 sulla
base delle risorse finanziarie disponibili (50% per le reti di distribuzione idrica; 50% per le reti
fognarie e i depuratori). Sono in corso di redazione i Piani Operativi Triennali dei Piani d’ Ambito
daparte delle Autorita d’ Ambito o dei soggetti gestori laddove individuati.

L analis dei risultati conseguiti in rapporto agli indicatori fisici e finanziari consente di affermare
che, nel corso del corrente ciclo di programmazione, & possibile attuare le realizzazioni che
concorrono a raggiungimento dei target prefissati degli indicatori rappresentativi della linea di
intervento 3.1.1.2.

La Regione Calabria, per quanto riguarda le azioni per la riduzione delle perdite e il recupero dei
volumi non utilizzati (linea di intervento 3.1.2.1), ha in corso di definizione un programma
attraverso il quale sara possibile individuare gli interventi sulle dighe esistenti finalizzati alla
risoluzione delle criticita gestionali e strutturali (recupero dei volumi occupati da materiale
detritico, riefficientamento di opere di captazione compromesse) che attualmente non consentono
il pieno sfruttamento dei volumi potenzialmente invasabili.

Il raggiungimento del target dell’indicatore rappresentativo della linea di intervento 3.1.2.1 &
condizionato dalla definizione del predetto programma e dalle risultanze dello stesso.

Tutti gli indicatori di risultato fanno registrare una tendenza positiva rispetto ala Linea di
riferimento.

| valori relativi dlalineadi riferimento (baseline) per i due indicatori Abitanti equivalenti effettivi
serviti da impianti di depurazione delle acque reflue urbane con trattamento secondario o
terziario e trattamento terziario nelle aree sensibili, in rapporto agli abitanti equivalenti totali e
Utilizzo delle risorse idriche per il consumo umano: percentuale di acqua erogata sul totale
immessa nelle reti di distribuzione comunali sono stati aggiornati a seguito della rilevazione
condottadall’ISTAT per il 2008. | dati aggiornati, a carattere censuario, sostituiscono le precedenti
stime effettuate su base campionaria.

Se s considerail miglioramento registrato in termini di variazione percentualetrai valori registrati
nel 2008 e la baseline, la regione Calabria si colloca, tra le regioni del Mezzogiorno, a primo
posto per il primo indicatore (variazione percentuale del 15% e percentuale di distanza colmata
rispetto a target pari al 34%) e a secondo posto per il secondo indicatore (variazione percentuale
del 2% e percentuale di distanza colmata rispetto a target pari a 15%).

La prossima rilevazione, a carettere censuario, dei due indicatori sara condotta dall’ISTAT nel
2012

106



Settore di Intervento 3.2 - Difesadel Suolo, Tuteladelle Coste, Prevenzione dei Rischi Naturali e Protezione Civile

Il Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 approvato con deliberazione di giunta
regionale n. 240 del 2009 prevede per il Settore Difesa del Suolo, Tutela delle Coste, Prevenzione
dei Rischi Naturali e Protezione Civile un totale di risorse pari ad € 89.947.202,00.

La Regione Calabria ha gia programmato e finanziato, nell’ambito del Piano Generale degli
Interventi per laDifesadel Suolo in Calabria— 1° Fase, progetti per un importo pari a47,6 milioni
di euro a valere sulle Linee di Intervento 3.2.1.2, 3.2.2.1, 3.2.2.2 del POR Cdabria FESR
2007/2013.

Con deliberazione di giunta regionale n. 228 del 15.03.2010 e stato approvato il documento
Potenziamento e completamento tecnologico e strutturale del Centro Funzionale Multirischi della
Regione Calabria che prevede larealizzazione dei seguenti interventi:

- Redizzazione del Radar meteorologico di Monte Pecoraro (completamento) per un
importo pari ad € 2.078.000,00 a valere sulle risorse della Linea di Intervento 3.2.3.1 del
POR Calabria FESR 2007/2013.

- Redlizzazione di un Centro Radar — Meteo presso il Centro Funzionale Multirischi, per un
importo pari a€ 560.000,00 avalere sullerisorse dellaLineadi Intervento 3.2.3.1 del POR
Calabria FESR 2007/2013.

E in corso la predisposizione del Piano Generale degli Interventi per la Difesa del Suolo in
Calabria— 2° Fase, che dovrebbe essere finanziato con le risorse del PAR Caabria FAS 2007/2013
ove rese disponibili dal CIPE.

I 19 ottobre 2009 é stata approvata la Legge Regionale n. 31 per I’attivazione dei Presidi Idraulici
e di un Servizio di Sorveglianza Idraulica per I’osservazione sistematica e programmata, sia
gualitativa che quantitativa, dei parametri fisici dei processi in atto nel bacino, cui sono destinate le
risorsedellaL.l. 3.2.1.1.

E in corso di predisposizione un bando rivolto agli enti pubblici per interventi di adeguamento
sismico degli edifici pubblici, con particolare attenzione verso I’edilizia scol astica.

Al 31.12.2009 ¢ stata certificata sul POR Calabria FESR 2007-2013 la sommadi € 5.444.945,96 di
cui € 1.499.178,00 di progetti acavallo e € 3.945.767,96 di progetti primafase.

Soltanto due delle otto Linee di Intervento in cui s suddivide I’Obiettivo Specifico 3.2 fanno
registrare ala fine del 2009 un avanzamento finanziario e fisico: la Linea di intervento 3.2.2.3
Azioni per lamessa in sicurezza di aree arischio di erosione costiera e per il ripascimento e la
ricostituzione delle spiagge e la Linea di intervento 3.2.3.1 Azioni per potenziare il sistema
regionale di previsione e prevenzione dei rischi. La prima comprende dieci progetti: nove progetti
di fase | e un progetto a cavallo. Si tratta di progetti di protezione della costa e di ricostituzione
dei litorali, inseriti nell’Accordo di Programma Quadro Difesa del Suolo — Erosione delle Coste, di
importo compreso tra 800.000 € e 1.800.000 €. Uno solo di questi progetti € quasi completato, per
tutti gli atri il grado di avanzamento € compreso trail 36% eil 72%.

Tale andamento, misurato dagli indicatori di realizzazione, viene registrato anche dagli indicatori
di risultato, che vedono un avanzamento del solo indicatore % km costa interessata dagli
interventi di messa in sicurezza dal rischio erosione /coste interessate da rilevanti fenomeni
erosivi. Tuttaviail dato non é disponibile alla data attuale poiché il Sistema Informativo Regionale
ein corso di implementazione. Si prevede che sara disponibile a 30/06/2011.

Il Progetto Recupero e riqualificazione della fascia costiera della periferia Sud del Comune di
Reggio Calabria, di importo pari a 3.784.231,28 €, é stato avviato nel periodo di programmazione
precedente e non completato entro la data di chiusura del POR Calabria 2000-2006. Fino a 30
giugno 2009 sono stati eseguiti lavori pari a circa il 42%. 1l ritardo nell’avvio dei lavori € legato
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allatempistica piuttosto lunga nell’acquisizione dei pareri previsti per questa tipologia di operee
a fatti formali e acquisizioni di documenti per la stipula del contratto con I' impresa. La data
prevista per il completamento il 31/12/2010 (v. relativa schedain allegato 2).

L’unico intervento riferito ala Linea di intervento 3.2.3.1 é stato avviato nel periodo di
programmazione precedente e non completato per ritardi legati al’attuazione del progetto
complesso di realizzazione della rete radar-meteorologica nazionale che nasce dall’intesa tra
Dipartimento Protezione Civile Nazionale e Regioni. La data prevista per il completamento é
30/06/2011. Si tratta di un progetto molto importante per il miglioramento delle previsioni meteo a
livello locale. Infatti attraverso la mosaicatura dei dati provenienti dai radar installati ed operanti
sul territorio nazionale si ottengono informazioni che consentono, non solo I’elaborazione dei dati
di pioggia a livello locale entro il raggio d’azione del singolo radar, ma di effettuare previsioni
sull’evoluzione geografica e temporale delle condizioni meteo, avvalendosi del dati provenienti da
tutti i radar attivi. Ulteriori possibilita offerte dalla rete radar meteorologica sono: un elevato
dettaglio delle informazioni, la possibilita di formulare previsioni a brevissimo termine (3-6 ore)
sull’evoluzione dei fenomeni in atto e il data fusion, ovvero la continuita spaziale e temporale di
osservazioni radar di buona qualita.

A fronte di un numero esiguo di progetti avviati, s evidenzia un percentuale di risorse impegnate
pari a 45% delle risorse totali assegnate al settore difesa del suolo. La percentuale dei pagamenti &
pari a 6%.

L’elevata quota di risorse impegnate € dovuta quasi totalmente ai progetti di prima fase inseriti
nell’Accordo di Programma Quadro Difesa del Suolo — Erosione delle Coste. Si tratta di progetti
di ricostruzione e protezione di tratti del litorale con gravi problemi di erosione costiera. La
distribuzione territoriale vede un maggior numero di interventi localizzati nelle province di
Cosenza, Vibo Valentiae Reggio Calabria, dove s individuano i fenomeni erosivi piu intensi, e un
minor numero di interventi lungo lo sviluppo costiero delle province di Catanzaro e Crotone. Le
aree di intervento corrispondono a quelle a maggior rischio individuate dal Piano di Assetto
Idrogeologico, redatto dall’Autorita di bacino Regionale della Calabria e dallo studio “Indagine
conoscitiva dello stato delle coste calabresi, predisposizione di una banca dati dell ‘evoluzione del
litorale e individuazione delle aree a rischio e delle tipologie di intervento - Sudi su aree
campione e previsione delle relative opere di difesa”, redatto, per conto della Regione Calabria,
dall’associazione temporanea di imprese composta dalle societa TECHNITAL s.p.a., IDROTEC
s.r.l. edal CONSORZIO OKEANOS. In piu casi gli interventi avviati sono lotti funzionali di ampi
piani organici di intervento per lamessain sicurezza e la difesa dall’erosione costiera.

Settore di Intervento 3.3 - Gestione dei Rifiuti

Il Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 approvato con deliberazione di giunta
regionale n. 240 del 2009 prevede per il Settore Gestione dei Rifiuti un totale di risorse pari ad €
59.954.801,00.

La Regione Calabria ha pubblicato i seguenti Avvisi Pubblici nel Settore della “Gestione dei
Rifiuti”:
- con decreto dirigenziale n. 15852 del 28.08.2009 € stato approvato I’ Avviso pubblico per
|’assegnazione di contributi finanziari a favore dei Comuni, Consorzi €/o raggruppamenti
di Comuni e Comunita Montane per la realizzazione o adeguamento di centri di raccoltaa
supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani dafinanziarsi a valere sulla Linea di
Intervento 3.3.2.1 “Azioni per I’adeguamento del sistema impiantistico regionale dei
rifiuti”finalizzato ad incrementare il numero di impianti creati €/o potenziati; i progetti
selezionati sono in corso di redlizzazione;

- con decreto dirigenziale n. 20706 del 17.11.2009 é stato approvato I’Avviso pubblico a
favore dei Comuni per la selezione degli interventi di progettazione e realizzazione di
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servizi innovativi di raccolta differenziata nel rispetto delle norme di riuso, riciclo e
recupero dei rifiuti da finanziarsi a valere sulla Linea di intervento 3.3.2.2 “Azioni per
sostenere la raccolta differenziata dei rifiuti” finalizzato ad incentivare i Comuni calabresi
a incrementare la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Il bando ha visto
la partecipazione di circa 1’80% dei comuni calabresi singolarmente 0 in associazione.
Attualmente sono in corso di avvio i 101 progetti ammess a finanziamento.

E in corso da parte del Dipartimento Politiche dell’ Ambiente la definizione della rimodulazione e
potenziamento del Sistema Informativo Regionale Ambientale, strumento fondamentale per
I’individuazione degli strumenti disponibili per garantire la sostenibilita ambientale delle politiche
di sviluppo e a completare e potenziare i sistemi di monitoraggio e conoscenza dello stato
dell’ambiente, da finanziars a valere sulla linea di intervento 3.3.1.3 “Azioni di informazione e
sensibilizzazione ambientale”attraverso opportuni adattamenti (riuso) di sistemi utilizzati in altre
regioni italiane

Al 31.12.2009 ¢ stata certificata sul POR Calabria FESR 2007-2013 la somma di € 206.451,28 di
progetti prima fase.

A fronte di un numero esiguo di progetti avviati, la tabella 5 evidenzia un percentuale di risorse
impegnate pari a 44% delle risorse totali assegnate a settore Gestione dei Rifiuti. La percentuale
dei pagamenti € pari allo 0.34 %.

Soltanto la Linea di intervento 3.3.2.1 AZioni per |’adeguamento del sistema impiantistico
regionale dei rifiuti delle settein cui si articolal’Obiettivo Specifico 3.3 haregistrato nel 2009 un
avanzamento finanziario e fisico: . Essainclude due progetti avviati per la realizzazione di isole
ecologiche, impianti funzionali allo sviluppo della raccolta differenziata. Tali interventi,
selezionati nell’ambito dell 'Accordo di Programma Quadro Tutela e Risanamento Ambientale per
il Territorio della Regione Calabria, presentano un importo compreso tra 600.000 € e 109.000 €.
Il grado di avanzamento dei due progetti € rispettivamente del 30% e del 28%.

Nonostante le realizzazioni fisiche previste nell’ambito dell’obiettivo specifico 3.3 siano ancora
esigue, gli indicatori di risultato fanno registrare una tendenza positiva: i tre indicatori di risultato
mostrano, nel 2008, un miglioramento rispetto all’anno precedente, in particolare I’indicatore
Rifiuti urbani smaltiti in discarica per abitante ha superato il target finale. | dati relativi al 2009,
attualmente disponibili, saranno resi noti dall’ISPRA (lIstituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale) entro il 30/11/2010.

L e risorse impegnate sono relative in parte ad interventi selezionati nell’ambito dell’APQ Tutelae
Risanamento Ambientale per il Territorio della Regione Calabria, relativi al sistema impiantistico
(isole ecologiche, impianti di trattamento e discariche), e in parte agli avvisi pubblici sopra
menzionati.

Con leiniziative avviate, sopra descritte, la Regione si pone I’obiettivo di raggiungere il 40% di
RD conseguendo lariservadi premialita legata al progetto “Obiettivi di Servizio” e migliorando la
gualita dell’ambiente in relazione il sistema di gestione dei rifiuti. Se le realizzazioni del 2009
SONO esigue rispetto ai target stabiliti, le iniziative avviate possono dare un impulso importante alla
realizzazione del programma che potra produrre effetti misurabili giaalafine del 2010.

Settore di Intervento 3.4 - Bonificadei Siti Inquinati

Il Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 approvato con deliberazione di giunta
regionale n. 240 del 2009 prevede per il Settore Bonificadei Siti Inquinati un totale di risorse pari
ad € 59.954.801,00.

Con decreto n. 3662 del 23.03.2010 é stato approvato il Bando di Gara per |a redazione dei Piani
di caratterizzazione Ambientale dei siti definiti a medio e basso rischio del Piano Regionale delle

109



Bonifiche integrato con DGR 454 del 24.07.2009 da finanziarsi a valere sulla Linea di Intervento
3.4.1.1 “Azioni per I’attuazione del Piano regionale per la Bonifica della Aree Inquinate”.

La Regione Calabria, dal 2006 ad oggi, ha redizzato la caratterizzazione e la progettazione
preliminare per la bonifica dei 40 siti ad alto rischio. Sono in corso le procedure per la selezione,
sulla base dei criteri di selezione del POR Calabria FESR 2007/2013, dei siti ad ato rischio da
bonificare.

Al 31.12.2009 é stata certificata sul POR Calabria FESR 2007-2013 la somma di € 10.242.321,00
di progetti primafase.

Delle tre Linee di Intervento in cui si suddivide I’Obiettivo Specifico, laL.l. 3.4.1.1 Azioni per
| 'attuazione del Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinate, registra I’avvio di 43
interventi di ripristino ambientale e 4 interventi per la messa in sicurezza €/o bonifica di siti
inquinati e 2 interventi di caratterizzazione di siti inquinati. Sono in tutto 49 progetti di prima
fase, selezionati nell’ambito dell ’Accordo di Programma Quadro Tutela e Risanamento
Ambientale per il Territorio della Regione Calabria, di importo compreso tra 52.000 € e 1.500.000
€. Dodici interventi sono conclusi, altri otto hanno un grado di avanzamento superiore a 50%, i
rimanenti registrano a 31/12/2009 un avanzamento inferiore al 50%.

Gli interventi avviati sono relativi al ripristino ambientale di aree inquinate individuate nel Piano
delle Bonifiche. Gli interventi, che sono distribuiti in tutte e cinque le province calabresi,
consistono generalmente in interventi di ripristino superficiale e di risistemazione lungo i corsi
d’acqua.

Dalatabella 5 s rileva che la percentuale di risorse impegnate € pari al 61% delle risorse totali
assegnate al settore Bonificadel Siti Inquinati. La percentuale dei pagamenti e pari a 17%.

Il numero di interventi di ripristino ambientale fa registrare un buon avanzamento, il suo valore,
pur considerando che rappresenta la somma di interventi in parte conclusi e in parte in corso di
esecuzione, € molto prossimo a target stabilito. Gli altri due indicatori dellaL.l. 3.4.1.1 registrano
un avanzamento pit modesto. A tale proposito si pud considerare che le azioni avviate, richiamate
sopra, relative allaredazione dei piani di caratterizzazione dei siti inquinati amedio e basso rischio
e dla bonifica del siti inquinati ad ato rischio gia caratterizzati, potranno dare impulso
all’attuazione del Piano Regionale per la Bonifica delle aree inquinate e produrre effetti misurabili
dai relativi indicatori giaalafine del 2010.

Non si registrano iniziative per larealizzazione delle L.I. 3.4.1.2 e 3.4.1.3.

Non sono attualmente disponibili i dati relativi agli indicatori di risultato essendo il Sistema
Informativo Regionale in corso di implementazione. Si prevede che saranno disponibili al
30/06/2011.

Settore di Intervento 3.5 - Sostenibilita Ambientale delle Politiche di Sviluppo e Monitoraggio Ambientale

Il Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 approvato con deliberazione di giunta
regionale n. 240 del 2009 prevede per il Settore Sostenibilita Ambientale delle Politiche di
Sviluppo e Monitoraggio Ambientale un totale di risorse pari ad € 29.982.401,00.

Nel corso dell’anno 2009 ai fini dell’attuazione delle linee di intervento del Settore Sostenibilita
Ambientale delle Politiche di Sviluppo e Monitoraggio Ambientale del Programma Operativo &
stato approvato da parte dell’ ARPACal il Piano di Azione 2009 per il monitoraggio ambientale.

Con deliberazione di giunta regionale n. 228 del 15.03.2010 e stato approvato il documento
Potenziamento e completamento tecnologico e strutturale del Centro Funzionale Multirischi della
Regione Calabria che prevede larealizzazione del seguenti interventi:

a. Redizzazione della sede dd Centro Funzionale Multirischi, per un importo pari ad €
3.246.000,00 a valere sulle risorse della Linea di Intervento 3.5.2.1 del POR Calabria FESR
2007-2013;
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b. Potenziamento della rete metereologica regionale in tempo reale, per un importo pari ad €
2.400.000,00 a valere sulle risorse della linea di intervento 3.5.2.1 del POR Calabria FESR
2007-2013;

c. Readlizzazione della rete di monitoraggio dei movimenti franos finalizzata all’alertamento di
protezione civile, per un importo pari ad € 1.490.000,00 a valere sulle risorse della Linea di
intervento 3.5.2.1 del POR Calabria FESR 2007/2013.

E stato approvato lo schema di convenzione con ARPACAL per la redazione del Piano di Tutela
della qualita dell’aria da finanziarsi a valere sulla linea di intervento 3.5.2.1 “Azioni per
completare e potenziare i sistemi di monitoraggio e conoscenza dello stato dell’ambiente” del POR
Calabria FESR 2007-2013.

Nel corso del 2009 gli avanzamenti finanziari e fisici registrati nell’ambito dell’obiettivo specifico
3.5 sono abbastanza esigui. La percentuale degli impegni € pari @ 2% dell’importo totae e i
pagamenti al 31/12/2010 rappresentano lo 0,6%. | cinque progetti avviati, che consistono in
attivitadi affiancamento, supporto e animazione mostrano un bassissimo grado di avanzamento.

Non sono attualmente disponibili i dati relativi al’unico indicatore di risultato, poiché il Sistema
Informativo Regionale & in corso di implementazione. Si prevede che sara disponibile al
30/06/2011.

332 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE PRESE PER
RISOLVERLI

Non sono stati incontrati problemi significativi nell'attuazione della priorita, o specifiche difficolta
attuative relative dell’asse prioritario di riferimento.

Non sono state rilevate nel rapporto annuale di controllo criticita connesse all’attuazione dell’asse
prioritario.

34 ASSE IV - QUALITA DELLA VITA E INCLUSIONE SOCIALE
341 CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI E ANALISI DEI PROGRESS|
3411 PROGRESSI MATERIALI E FINANZIARI

Settoredi Intervento 4.1 — I struzione

Obiettivo  specifico 4.1 - Migliorare la qualita e I’ accessibilita delle strutture e dei servizi
scolastici nelle aree interne e periferiche della regione che presentano maggiori condizioni di
disagio sociale e elevati tassi di dispersione scolastica.

Tabella4.a- Indicatori di realizzazione
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Unita di Valore Avanzamento
Obiettivo Operativo Indicator e di Realizzazione Misura Aztct);eso 5007 | 2008 | 2009
Neintervento per migliorare la qualita e la
funzionalita delle scuole per tipologia, di cui 150
interventi per consentire I’accessibilita a | Numero 0 0 0
A - : (50)
servizi scolastici ale persone diversamente
abili (4.1.1.1).
Obiettivo Operativo 411 — N° i_nterventi per migliorgre !q sostenit_)ilita
Migliorare la quaita e I’ amb!e_ntale delle_scuple, di cui |nterve_nt| per
accessibilita  delle  strutture | €fficienza ed il risparmio energetico, la
scolagiche e de servizi | fiduzione Qella produzmzne d|_ r|f|L_Jt| e Ig Numero 50 0 0 0
complementari ala didattica e racco_lta_ differenziata, I_organlzza_2|one d!
accrescere  la diffusione, |’ | Meza di trasporto collettivo per gli studenti
accesso e I’ uso delle tecnologie (4111).
dell’ informazione e della | Portaledell’istruzioneregionale (4.1.1.2). Numero 1 0 0 0
comunicazione nelle scuole. N°laboratori e ambienti attrezzati Numero 5 0 0 0
multifunzionali realizzati (4.1.1.3).
N° laboratori finalizzati all’apprendimento
della matematica e delle scienze create per
tipologie di istututi che li hanno creati Numero 20 0 0 0
(4.1.14).
Tabella4.b - Indicatori di risultato
- . . Valore Avanzamenti
Obiettivo Specifico Indicatoredi Risultato Llf/ln_lta di _If_ln_ead|t Atteso
isura | riferimento 2015 2007 | 2008 | 2009
Risparmio energetico. % n.d. -15,00 0 0 0
Quota di energia elettrica prodotta o
JaFER. % n.d. 10,00 0 0 0
Percentuale di rifiuti  smaltiti
atraverso la raccolta differenziata % n.d. 30,00 0 0 0
sul totale dei rifiuti prodotti.
Obiettivo Specifico 4.1 - | Percentuale  edifici  scolastici | % di nd 20,00 0 0 o
Migliorare la quaita e | adeguati alle norme di sicurezza scuole - '
I’accessibilita delle | Orario medio dell’orario di apertura | Ore per
strutture e dei  servizi | delle scuole. giorno 5,00 (2006) 70 0 0 0
scolastici '?e”'eh dirl?e Percentuale di studenti 15enni con
interne e periteriche della | g massmo il primo livello di o
regione che presentano | competenze in lettura (Obiettivo di % 35,0(2006) 20,00 nd nd nd
maggiori condizioni di | Servizio QSN).(**)
?'QQ'O (s;)ual%_e elevate | Percentuale di studenti 15enni con al
s ! ISPErSIONE | massimo il primo  livello  di
scolastica competonze P e raticn | % 457(2008) | 21,00 | nd. | nd | nd
(Obiettivo di Servizio QSN).(**)
Tasso di abbandono alla fine del as. | Dis
secondo amno delle  scuole % 0,4 (*) 13 04 12- 12-
secondarie superiori 2010 | 2011,
Percentudle di  giovani  che
abbandonano prematuramente  gli % 21,3 10 21,3 18,7 174
studi (Obiettivo di Servizio QSN).

(*) il dato relativo alla linea di riferimento dell ‘indicatore riportato nel POR Calabria FESR 2007-2013 era 1,8 (riferito all ‘'anno
scolastico 2004/2005). || dato riportato nella tabella, aggiornato all ‘anno scolastico 2006/2007 risulta gia inferiore al target.
(**) Indagine PISA — dato non disponibile per la Calabria

Tabella 5 - Importi impegnati ed er ogati

Settore

Contributo Totale (a)

Impegni
(b)

Pagamenti

©

Impegni

(bla)

Pagamenti

(c/a)
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41 74.956.001,00

Settoredi Intervento 4.2 — Inclusione Sociale

Obiettivo specifico 4.2 - Migliorare laqualita e I’ equita della partecipazione sociae e lavorativa,
attraverso maggiore integrazione e accessibilita dei servizi di protezione sociale, di cura e
conciliazione e dei sistemi di formazione, apprendimento e lavoro, con particolare attenzione alle
pari opportunita e alle azioni di antidiscriminazione.

Tabella4.a - Indicatori di realizzazione

Obiettivo Operativo i i N Unitadi | Y3ore Avanzamento
Indicatore di Realizzazione Misura Atteso 2007 | 2008 | 2009
2015
N° posti in asilo nido creati (4.2.1.1). Numero 3.540 0 0 0
N° Spazi per I’infanzia (baby parking,
ludoteche, spazi giochi, centri diurni ecc.) Numero 50
creati (4.2.1.1).N° spazi-genitori creati 0 0 0
(42.1.1).
N° Spazi (diurni e protetti) per adolescenti
creatsip(4.2(.l.1). ot p Numero | 50 0| o 0
N° Posti in strutture abitative per
Obietivo  Operativo 421  — ?dOI‘I&'ngqtleatpnxlz 1dll validi  supporti | Numero 100 0 0 0
Refforzare | diritti dei minori e [oamiiancrede(42.11). -
e . L . N° Posti in centri (diurni, comunita
qualificarei servizi per 'assistenzae familiari, comunita aloggio, RSA, ecc) | Numero 1.200
il sostegno al’autonomia degli ) . ' ’ " ’ 0 0 0
anziani e del diversamente abili. peranziano credi (4.2.1.0).
N° Centri sociali per anziani creati Numero 50
(42.1.1). 0 0 0
N° Servizi di telesoccorso e di Numero 50
teleassistenza realizzati/potenziati (4.2.1.1) 0 0 0
N° Interventi, inclusi quelli di domotica,
per ridurre le condizioni di disabilita nelle | Numero 50 0 0 0
abitazioni (4.2.1.1)
N° Posti in centri diurni, strutture
residenziali o semi-residenziali per | Numero 200 0 0 0
soggetti diversamente abili creati (4.2.1.1).
Obiettivo ~ Operativo 422 — | N° Posti in centri di prima e seconda Numero 200
Sostenere e migliorare le condizioni | accoglienza creati (4.2.2.1). 0 0 0
g'/ antz\a/gljtgeil at e,drli du oﬂggg? f en%iee?w?nd? N° Centri antiviolenzacreati (4.2.2.1) Numero 10 0 0 0
emarginazione e discriminazione. N° Posti in case di accoglienza per donne Numero 200
credti (4.2.2.1). 0 0 0
Obiettivo ~ Operativo 423 -
Migliorarelaqualitadei servizi per la o . )
sadlute dei cittadini attraverso la 2\4112C3af)e della Salute sperimentali create Numero 7 0 0 0
sperimentazione del modello della I
Casa per la Salute.
Obiettivo ~ Operativo  4.24 — | N° Centri sociali e centri giovanili crezti Numero 20
Sostenere la socializzazione dei | (4.2.4.1). 0 0 0
giovani, la partecipazione attiva ai | N° Centri zonali e aree attrezzate per di Numero 30
processi di sviluppo e I’attivazione di | Microimprese cresti (4.2.4.1). 0 0 0
percors innovativi di inserimento | N°  Micro  attivita  imprenditoriali N 100
lavorativo finanziate (4.2.4.1). umero 0 0 0
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Tabella4.b - Indicatori di risultato

- . . Valore Avanzamenti
Obiettivo Specifico Indicatore di Risultato L,f/l”.”ad' .fL'”_ead't Atteso
isura | riferimento 2015 2007 | 2008 | 2009
Diffusione del servizio di asilo o
nido (Obiettivo di Servizio QSN). % 14.2 3% 142 | 156 | nd
Presa in carico dell’utenza per il
servizio di asili nido (Obiettivo di % 20 12 20 2,7 n.d.
Servizio QSN).
Incidenza del costo dell’ADI sul
Obiettivo Specifico 4.2 - totele della spesa sanitaria o
Migliorare laqualitae regionale per I’erogazione dei % 0,4 (2006) 08 nd. nd. nd.
I’equitadella LEA.
partecipazione sociale Percentuale di anziani che riceve
lavorativa, attraverso assistenza  domiciliare  integrata
maggiore integrazione e rispetto a totale della popolazione % 2,7 35 2,7 2,6 n.d.
accessibilitadei servizi di - | anzianain eta superiore ai 65 anni.
protezione sociale, di cura | (obiettivo di servizio QSN).
e conciliazione e dei Percentudle persone “senza fissa
sistemi di formazione, dimora” assistite da centri di prima % *). 20 0 0 0
apprendimento e lavoro, e seconda accoglienza.
con particolare attenzione Percentuale persone diversamente
alle pari opportunitaealle | apjli interessate dagli interventi di % *). 5 0 0 0
azioni di assistenza.
antidiscriminazione. Percentuale di persone immigrate 10
assigtite dai centri di  prima % *) 0 0 0
. SR (5)
accoglienza, di cui di cui donne.
Nur_nero di ut(_entl _de| servizi contro Numero 100 14.000 0 0 0
laviolenza attivati.
Percentuale utenti delle Case della
Salute realizzate rispetto al totale % *) 8,7 0 0 0
della popolazione residente.
(*) non quantificato dal Programma (in corso di elaborazione
Tabella 5-Importi impegnati ed erogati
Settore Contributo Totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
@ (b) © (b/a) (c/a)
42 134.920.802 0 0

Settore di Intervento 4.3 — Sicurezza e Legalita

Obiettivo  specifico 4.3 — Garantire migliori condizioni di sicurezza a cittadini e imprese
contribuendo allariqualificazione dei contesti caratterizzati da maggiore pervasivita e rilevanza dei

fenomeni criminali.

Tabella4.a- Indicatori di realizzazione

- Valore
Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione Unita di Atteso Avanzamento
Misura 2015 | 2007 | 2008 | 2009
Portale per latrasparenza dell’attivita
dellaPA (43.1.1). numero L 0 0 0
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N° interventi realizzati nell’ambito dei
contratti locali di sicurezza (4.3.1.2). numero 80 0 0 0
N° contributi erogati alle imprese per il
miglioramento delle condizioni di numero 100 0 0 0
sicurezza (4.3.1.3).
Tabella4.b - Indicatori di risultato
s . . Valore Avanzamenti
Obiettivo Specifico Indicatore di Risultato l,f/lnl';i‘g ”]Eér"l%aei'to Atteso
2015 2007 | 2008 | 2009
Indice di crimindita organizzata Disp. | Disp
(omicidi per ‘ndrangheta, attentati N. indice Disp. 01_' 31_'
dinamitardi o incendiari, incendi 19'95:100 111,2 (2006) 80 31-12- 06- 12-
dolosi, furti di merci su veicoli 2010 2011 | 2011
commerciali).
_— s Percezione del rischio criminalita
gggﬁ;i\f_g Spec'f';oigﬁ"a?} (famiglie che_ av\_/ertono_ mqlto o
condizioni di sicurezza a ab_ba_stan_zg disagio a rlst_:hlo d|_ % 22,6 13 22,6 304 20,2
cittadini e imprese crlmlnallta nella zona in-cui
. vivono sul totale delle famiglie).
contribuendo dla Incremento % superficie
riqualificazione del territoriale coperta da sistemi di
conte'_sti caraiteriz_z:_ati\ da video sorveglignza per il contrasto % - %0 0 0 0
maggiore  pervasivita € | i i eciti ambientali
rilevanza dei fenomeni — -
criminali Incremento percentuale di soggeti % *) 100 0 0 0
arischio usura garantiti.
Incremento  percentuale  PMI
artigiane, commerciali e turistiche
dotate di impianti di alarme e % *) 100 0 0 0
dispositivi di sicurezza a seguito
degli interventi realizzati.

(*) non quantificato dal Programma (in corso di definizione)

Tabella 5 - Importi impegnati ed er ogati

Settore Contributo Totale (a) Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(b) © (bra) (c/a)
43 59.964.801,00 0 0

3.4.1.2 ANALISI QUALITATIVA

Settoredi Intervento 4.1 - I struzione

Il Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 approvato con deliberazione di giunta
regionale n. 240 del 2009 prevede per il Settore Istruzione un totale di risorse pari ad €
74.956.001,00.

Con decreto n. 13143 dd 06.07.2009 & stato approvato I’Avviso pubblico per favorire
I'accessibilita alle strutture scolastiche e la partecipazione alle attivita didattiche degli alunni
disabili dafinanziarsi a valere sullalinea di intervento 4.1.1.1 “Azioni per migliorare la qualita, I'
accessibilita, la sostenibilita ambientale e la funzionalita delle scuole” finalizzato ad incrementare
il numero di interventi per migliorare la qualita e la funzionalita delle scuole per tipologia e
interventi per consentire |’accessibilita ai servizi scolastici ale persone diversamente abili. Sono
state avviate le procedure per la realizzazione del Progetto Integrato di Sviluppo Regionale
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“Progetti Pilota per una Scuola Accogliente, Moderna e Aperta” approvato con deliberazione di
giunta regionale n. 196 del 20.04.2009 che utilizza in maniera integrata tutte le risorse previste
dalla Linea di Intervento 4.1.1.1 e dalla Linea di Intervento 4.1.1.3 del POR Calabria FESR
2007/2013 e del PAR Calabria FAS 2007/2013.

E’stato stipulato nel mese di marzo 2010 un Accordo Quadro tra la Regione Calabriae I’ANCE —
Collegio regionale Costruttori Edili per lariqualificazione del patrimonio edilizio scolastico.

E’ corso di realizzazione il Portale dell’Istruzione attraverso un accordo con la Regione Piemonte
che prevedeil riuso e la personalizzazione per la Calabria del Portale della Scuola del Piemonte. |1
costo di realizzazione e pari ad € 400.000,00.

L analis del risultati, circoscritta agli indicatori per cui si dispone di informazioni aggiornate,
evidenzia relativamente al tasso di abbandono alla fine del secondo anno delle scuole secondarie
superiori un valore al 2007 un valore pari a 0,4, afronte del 3,3 dell’anno precedente, largamente
inferiore a target che il programma aveva previsto (1,3). Si tratta di una variazione anomala, che
non trova riscontro nell’andamento né della media nazionade né di quella delle regioni
Convergenza.

Per quanto riguarda I’indicatore relativo ala Percentuale di giovani che abbandonano
prematuramente gli studi, si registra nel 2009 una diminuzione rispetto al 2008, che conferma la
tendenza osservabile negli ultimi anni (-4 punti percentuali rispetto a 2007). Il livello attuale
colloca la Calabria in netto vantaggio rispetto sia a valore medio italiano che (19,2) rispetto a
resto delle regioni meridionali (23).

Settore di Intervento 4.2 - Inclusione Sociale

Il Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 approvato con deliberazione di giunta
regionale n. 240 del 2009, prevede per il Settore Inclusione Sociale un totale di risorse pari ad €
134.920.802,00.

La Regione Calabria ha pubblicato i seguenti Avvisi Pubblici:

- con decreto dirigenziale n. 17458 del 30.09.2009 pubblicato in data 02.10.2009 sul BURC
n. 40 Parte |1l & stato pubblicato I’Avviso pubblico per il finanziamento di asili nido
comunai da finanziarsi a vaere sulla linea di intervento 4.2.1.1 “Azioni per la
realizzazione di infrastrutture per rafforzare i diritti dei minori e dei giovani e sostenere la
centralita della famiglia nella cura e nell’assistenza agli anziani e ai diversamente abili e
favorire il sistemadi assistenza domiciliare” finalizzato ad incrementare il numero di posti
in asili nido creati;
E’ stato approvato, con deliberazione di giunta regionale n. 182 del 20.04.2009, il Progetto
Integrato di Sviluppo Regionale “Rete Regionale delle Case della Salute” finanziato a valere sulle
risorse della Linea di Intervento 4.2.3.1 del POR Calabria FESR 2007/2013 e del PAR Calabria
FAS 2007/2013. Il Commissario Straordinario nominato dalla Giunta Regionale ha predisposto il
Progetto della Rete Regionale delle Case della Salute che é stato approvato dalla Giunta Regionale
ed é parte integrante del Piano Sanitario di Rientro. Allo stato attuale & in corso la predisposizione
di un bando di gara per I’affidamento della progettazione delle Case della salute, Lotti A Provincie
di Cosenza e Crotone, B Provincie di Catanzaro e Vibo Vaentia, C Provinciadi Reggio Calabria,
da finanziarsi a valere sulla Linea di intervento 4.2.3.1 “Azioni per la progettazione e la
realizzazione di una rete regionae sperimentale di case per la Salute” del POR Calabria FESR
2007-2013.

Poiché in relazione a tale Asse non s sono registrati avanzamenti nel corso del 2009 non é
possibile effettuare I’anaisi sui progressi compiuti in rapporto agli obiettivi definiti, che viene
pertanto rinviata al Rapporto Annuale riferito al’anno 2010.
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Laletturadegli indicatori di risultato evidenzia quanto segue.

Si riscontra un significativo miglioramento del livello dei servizi per I’infanzia. In particolare, il
dato riferito alla diffusione territoriale degli asili nido registra una variazione positiva di 1,4 punti
percentuali, passando dal 14,2 del 2007 al 15,6 del 2008. Parimenti, € cresciuta la quota di utenza
presa in carico per i servizi di asili nido dal 2% al 2,7%. Sostanzialmente stazionario € risultato
invece I’indicatore relativo all’ADI (percentuale di anziani che riceve assistenza domiciliare
rispetto al totale delle popolazione anziana di eta superiore ai 65 anni), pari a 2,6 nel 2008,
rispetto al 2,7 osservato nel 2007.

L avvio delle procedure di attuazione sopra descritte fara registrare avanzamenti finanziari e di
realizzazione nel periodo 2010 — 2011. Quanto ala redizzazione dei PISR sopra indicati, dopo
I”approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale avvenuta nell’aprile 2009 € stato dato
awio dle fasi di progettazione e definizione degli ambiti di attuazione dei progetti. La mancata
disponibilita delle risorse del PAR FAS che concorrono a finanziare i PISR ha comportato una
battuta di arresto della fase di avvio delle procedure di evidenza pubblica tese all’aggiudicazione
delle gare o allaindividuazione dellalista dei progetti oggetto di finanziamento.

Settoredi Intervento 4.3 - Sicurezza e Legalita

Il Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 approvato con deliberazione di giunta
regionale n. 240 del 2009 prevede per il Settore Sicurezza e Legalita un totale di risorse pari ad €
59.964.801,00.

Con deliberazione di giuntaregionale n. 183 del 20.04.2009 ¢ stato approvato il Progetto Integrato
di Sviluppo Regionale “Legalitae Sicurezzain Calabria’.

La Giunta Regionale ha approvato, con deliberazione n. 226 del 15.03.2010, a seguito della
predisposizione del Progetto “Beni Confiscati alla Criminalita Organizzata”, una rimodulazione
del Piano Finanziario delle Linee di Intervento del Settore Sicurezza e Legalita. Larimodulazione
e stata approvata dal Comitato di Sorveglianza ed inviata al Consiglio Regionale per |’esercizio
delle specifiche competenze previste dalla normativa regionale.

A seguito di tale rimodulazione le risorse a disposizione di tale settore di intervento sono pari ad €
149.912.003,00.

La Giunta Regionale ha approvato con deliberazione n. 160 del 27.02.2010 il Progetto Integrato di
Sviluppo Regionale “Beni Confiscati alla Criminalita Organizzata® per un importo di €
8.051.653,46 a valere sulla Linea di Intervento 4.3.1.2 “Azioni per la realizzazione dei Contratti
Locdli di Sicurezza”.

Tale progetto risultava essere stato approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Calabria
FESR 2007-2013 in data 23.06.2009 con la specificazione degli obiettivi specifici e operativi,
delle azioni prioritarie, e delle operazioni realizzabili con i divers strumenti di finanziamento; a
seguito di tale approvazione le Amministrazioni locali assegnatarie di beni confiscati hanno
presentato proposte progettuali per il loro riutilizzo secondo |e modalita previste dal Progetto.

Il Progetto, oggi, prevede la realizzazione di interventi su 25 beni confiscati da rendere funzionali
allaloro utilizzazione per finalita sociali. Sono in corso le attivita propedeutiche ala stipula delle
convenzioni con i Soggetti Beneficiari (Enti Locali).

La Giunta Regionale ha approvato, nell’ambito del Progetto Integrato di Sviluppo Regionae di
Valenza Strategica “Legalita e Sicurezza in Calabria” il Documento di Attuazione dei Contratti
Locali di Sicurezza condiviso con le 5 Prefetture della Calabria per un importo di 44.973.600,8
euro.
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Poiché in relazione a tale Asse non s sono registrati avanzamenti nel corso del 2009 non é
possibile effettuare I’analisi sui progressi compiuti in rapporto agli obiettivi definiti, che viene
pertanto rinviata al Rapporto Annuale riferito al’anno 2010. Alle operazioni sopra descritte €
stato impresso nuovo impulso sotto il profilo attuativo ed é dato presumere che nel 2010 — 2011 s
potranno realizzare risultati positivi in termini di realizzazione fisica e finanziaria.

Per quanto riguarda la lettura degli indicatori di risultato, I’unico indicatore disponibile € quello
relativo alla Percezione ddl rischio criminalita che, nel 2009, si riduce di circa 10 punti percentuali.
Il dato regionale presenta gia ora un valore a di sotto del target previsto. Da segnaare il fatto che
laCalabriarivelanel confronto con le aree di comparazione italiana (29,7) e meridionale (29,7) un
livello molto pit basso.

34.2 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE PRESE PER
RISOLVERLI

Non sono stati incontrati problemi significativi nell'attuazione della priorita, o specifiche difficolta
attuative relative dell’asse prioritario di riferimento.

Non sono state rilevate nel rapporto annuale di controllo criticita connesse all’attuazione dell’asse
prioritario.
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35 ASSE V- RISORSE NATURALI,

SOSTENIBILE
351 CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI E ANALISI DEI PROGRESSI
3511 PROGRESSI MATERIALI E FINANZIARI

Settoredi Intervento 5.1 - Rete Ecologica

CULTURALI

E TURISMO

Obiettivo Specifico 5.1 Valorizzare la Rete Ecologica Regionale e tutelare la biodiversita per
migliorare la qualita dell’ambiente e promuovere opportunita di sviluppo economico sostenibile

Tabella4.a - Indicatori di realizzazione

- . . o Unitadi | vaore Avanzamenti
Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione Mi Atteso
Isura 2015 | 2007 | 2008 | 2009
N° di interventi di marketing territoriae,
promozione di marchi d’area e di certificazione | Numero 101 0 0 0
ambientale (5.1.1.1).
__ . N° progetti per il miglioramento dell’accesso alle
gl));etnvo Ozlelranvo Sjelll aree della Rete Ecologica Regionale, di cui 10
R enEereIn_ e iee_ ala interventi per il potenziamento della mobilita | Numero 5 0 0 0
ete Ecologica Regiondle | o ygenipile  alinterno  delle  suddette  aree
lo sviluppo di attivitd (5.1.11).
econom|c_he co_mpat|b||| Km di rete sentieristica realizzata/potenziata
con le esigenze di tutela e (5.1.1.1) Km 200 0 0 0
conservazione della =
biodiversita e del | N° strutture per il miglioramento della fruizione Numero 15 0 0 0
paesaggio e findizzate a | del patrimonio ambientale create (5.1.1.1).
mantenimento delle attivita —
antropiche e a [ N* strutture non utilizzate recuperate (5.1.1.1). Numero 10 0 0 0
miinoramerjto d_ellac_]ualita r\_l° progetti per la realizzazione di ecovillaggi Numero 7
dellavita dei residenti. finanziati (5.1.1.1)
N° iniziative imprenditoriali finanziate, di cui
(5.1.1.2)
- per lacertificazione ambientale Numero 75 0 0 0
- peri servizi di fruizione
- per lacreazione e sviluppo di attivita sportive.
Tabella4.b — Indicatori di risultato
- . . Valore Avanzamenti
Obiettivo Specifico Indicatore di Risultato ‘,f/l”.'tad' .'f-'”.ead't Atteso
isura | riferimento 2015 2007 | 2008 | 2009
Obiettivo Specifico 5.1. — | Incremento % dei visitatori nelle
Vaelorizzare  la  Rete | grutture e nelle aree oggetto di % 0 +30 0 0 0
Ecologica Regionde e | riqualificazione.
tutelare la biodiversita per
migliorare  la  qualita . _
dell’ambiente e | Percentuale imprese “verdi” con
promuovere opportunita di certificazione ambientale sul totale % 0 80 0 0 0
sviluppo economico | delleimprese “verdi”.
sostenibile
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Tabella 5-Importi impegnati ed er ogati

. Attuazione Finanziaria
Contributo Totale - - - -
Assen. 5 I mpegni Pagamenti I mpegni Pagamenti
@ (b) (c) (bla) (c/a)
importo importo importo % %
Rete ecologica € 29.982.401,00 0,00 0,00

Settoredi Intervento 5.2 — Patrimonio Culturale

Obiettivo Specifico 5.2. — Vaorizzare i beni e le attivita culturali quale vantaggio comparato della
Calabria per aumentare |’ attrattivita territoriale, per rafforzare la coesione sociale e migliorare la
gualitadellavitadei residenti

Tabella4.a - Indicatori di realizzazione

Unitadi | va&ore Avanzamenti
Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione Mi Atteso
Isura 2015 2007 2008 2009
Obiettivo Operativo 5.2.1.- | N° Interventi sulle Aree ed i Parchi N 10 0 0 16
Tutelare, mettere asistema, | Archeologici (5.2.1.1). umero
valorizzare e  rendere "Ne pachi Archeologici Tematici credli
fruibile il patrimonio | (521 1) 9 Numero 3 0 0 0
culturale della Calabria o ; > ;
costituito dalle Aree e dai y Silgtqvngtllsljll Area Archeologica Numero 1 0 0 1
Parchi Archeologici, dagli N' | f‘”( o )-l_ e SoT g
Edifici Storici e di Preglo !"lerven'l g‘lgl ITICI oricr e ai Numero 30 0 0 28
Architettonico, dai Castelli | Pregio Architettonico (5.2.1.1)
e ddle Fortificazioni | N° Interventi sui Castelli e le Fortificazioni
Militari, dalle Aree e dalle | Militari (5.2.1.1). Numero | 10 0 0 22
Strutture di  Archeologia | N° Interventi sulle Aree e Strutture di
Industriae. Archeologia Industride (5.2.1.1). Numero 5 0 0 4
N° Interventi per il conseguimento degli
standard ICOM del Sistema museale | Numero 15 0 0 6
Regionae (5.2.2.1).
Museo della Magna Grecia di Reggio
Calabria (5.2.2.1). Numero 1 0 0 0
Museo Regionde delle Arti  Visive
(52.2.1). Numero 1 0 0 0
N° Interventi per il restauro e la
qualificazione di sedi per attivita teatrali | Numero 10 0 0 0
Obiettivo Operativo 5.2.2 - | (5:22.2).
Potenziare e qualificare le | N° Progetti finalizzati alla riscoperta ed alla
istituzioni culturali, i luoghi | valorizzazione della cultura regionale | Numero 100 0 0 0
della cultura e sostenere lo | finanziati (5.2.2.2).
sviluppo dell’arte | N° Progetti di rappresentazioni teatrali per
contemporaneain Calabria. | la vaorizzazione del turismo culturale | Numero 50 0 0 2
finanziati (5.2.2.2).
N° Iniziative volte ala promozione delle
attivita (5.2.2.2). . Numero | 15 0 0 0
N° Progetti innovativi per la riaffermazione
del Teatro greco e romano finanziati | Numero 50 0 0 1
(5.2.2.2).
Portale Calabria Cultura (5.2.2.3) Numero 1 0 0 0
N° Eventi Arte Contemporanea
N 30 0 0 0
(5.2.2.4). umero
Obiettivo Operativo5.2.3 - | N. Nuovi Eventi culturali innovativi
Promuovere, quaificare e | finanziati (5.2.3.1). Numero 30 0 0 0
mettere in rete I’offerta | N° Interventi per il potenziamento e la
culturale regionale | valorizzazione dei Parchi culturali e letterari Numero 10 0 0 0
attraverso la realizzazione | esistenti (5.2.3.2).
di attivita ed eventi in | N° Nuovi Parchi culturai e letterari creati N 5 0 0 0
gado  di mobilitare | (5.2.3.2). umero
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significativi  flussi di | N° Nuovi parchi tematici creati (5.2.3.2). Numero 3 0 0 0
visitatori e turisti. N° Interventi per realizzazione della Rete
dei Musei delle Identita della Calabria | Numero 3 0 0 0
(5.2.4.1).
N° Spettacoli, opere, manifestazioni artiche,
eventi riguardanti le  particolarita
etnoantropologiche  regionali  finanziati Numero 9 0 0 0
(5.2.4.1).
N° Centri polifunzionali creati (5.2.4.2). Numero 3 0 0 0
Ne. Parchi culturali, letterari riguardanti le
minoranze linguistiche creati (5.2.4.2). Numero
N° Interventi di recupero e valorizzazione
dei siti, beni culturali e monumentali delle
comunita grecanica, abanese e occitana Numero 15 0 0 0
finanziati (5.2.4.2).
N° Imprese attive nel comparto del %0
recupero e restauro beni culturali | Numero (40) 0 0 0
finanziate, di cui femminili (5.2.5.1).
N° Imprese attive nel comparto 0
dell’artigianato  artistico di qualita | Numero (40) 0 0 0
finanziate, di cui femminili (5.2.5.1).
o _ N° Imprese attive nel comparto della
Obiettivo Operativo 525 - | erogazione di servizi conness alla 80
S‘t).su.atr]e'e lo S’"“g‘i’o_ald_' promozione dei Poli e delle Refi | Numero | 0 0 0 0
atvita —imprenditoriall | o, 451 dff eccellenza finanziate, di cui
al’interno  delle  filiere f inili (5.2
della valorizzazione del emminili (5. '5_'1)'
patrimonio e della | N° Imprese attive nel comparto della
produzione culturale. promozione e marketing e 80
organizzazione dei Poli e delle Reti | Numero (40) 0 0 0
culturali di eccellenzafinanziate, di cui
femminili (5.2.5.1).
N° Imprese attive nel comparto della
produzione e diffusione di contenuti ed 80
. AR X . ] N
eventi culturai finanziate, di cui umero (40) 0 0 0
femminili (5.2.5.1).
Tabella4.b - Indicatori di risultato
- . . Valore Avanzamenti
Obiettivo Specifico Indicatore di Risultato ‘I{A’T”ad' r.lf"r?fnad't Atteso
Isura | riterimento | 5515 2007 2008 2009
Percentuale delle Strutture del
Sistema Museale Regionale con % 0 30 n.d n. d. n.d
standard ICOM.
Obiettivo Specifico | N° Visitatori Museo della Magna
52. - Véorizzare i | Greciadi Reggio Calabria. Numero | 120.000 | 140.000 | 120.000 | 130.696 | 107.498
beni e le ativita | N° Visitatori Museo Regionale
culturali quale | delleArti Visive. Numero 0 0000 | © 0 0
:;Zﬂtagglgalagqmparato Grado di utilizzo delle strutture
a rna per | tegrali nelle destinazioni
aumentare I’attrattivitd | turistiche regionali (giomi per | \UMer© ) 20 n.d. n.d n.d.
territoriale, _Per | rappresentazioni annui).
raff}t;rlzare Ial_coeﬂor;e Incremento % del numero di
socide e migliorare 1a | yappresentazioni teatrali
qualita della vita dei | riguardanti il testro greco e % 42 40 0 0 8
residenti romano.
N° Visitatori dei nuovi Parchi
tematici culturdi e letterari | Numero 0 100.000 0 0 0
realizzati.
(*) non quantificato dal Programma (in corso di definizione)
Tabella 5-Importi impegnati ed erogati
Contributo Totale - Altuazione Finanziaria - -
I mpegni Pagamenti I mpegni Pagamenti
@ (b) (c) (b/a) (c/a)
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importo importo importo % %

Patrimonio

€ 179.894.403,00 € 73.183.790,62 € 24.811.423,90 40,68% 13,79%
Culturale

Settore di Intervento 5.3 - Turismo Sostenibile

Obiettivo Specifico 5.3 — Aumentare in maniera sostenibile la competitivita internazionale delle
destinazioni turistiche regionali, migliorando la qualita dell’ offerta e I’ orientamento al mercato dei
pacchetti turistici territoriali e valorizzando gli specifici vantaggi competitivi locali, in primo
luogo lerisorse naturali e culturali.

Tabella4.a - Indicatori di realizzazione

unita | Vaor Avanzamenti
Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione di A €
Misura | AtEO | 2007 | 2008 | 2009
2015
N°  Progetti finanziati per la
certificazione ambientale e per
introduzione del marchio di qualita | Numere | 50 0 0 0
ecologica - Eco Label ecc. (5.3.1.1).
N° Progetti finanziati per il risparmio
e la certificazione energetica | Numero 50 0 0 0
" ) (5.3.1.1).
Obiettivo Operativo 5.3.1 - Sostenere la 5 — —
T T ) N° Progetti finanziati a favore
qualita e la sostenibilita ambientale delle " . " -
PR ; - .. . | dell’innovazione di processo e di | Numero 100 0 0 0
Destinazioni e dei Prodotti Turistici
Regionali. prodotto (5_.3_.1.1)._ _ _
N° Progetti finanziati per |I’adesione o
lo sviluppo di marchi e standard di | Numero 30 0 0 0

qualita (5.3.1.1)

N° Interventi per I’informazione e
sensibilizzazione  degli  operatori | Numero 20 0 0 0
turistici (5.3.1.1).

N° Interventi di informazione e
sensibilizzazione per turisti e | Numero 30 0 0 0
residenti (5.3.1.1).

. Obiettivo Operativo 5.3.2 - Redlizzaree | N°  Interventi  per  migliorare
promuovere prodotti e pacchetti turistici | I’accessibilitaai siti culturali, naturai
innovativi,  competitivi e sostenibili | e paesaggistici di maggior pregio
basati sulla valorizzazione delle risorse | (5.3.2.1).

naturali e culturali presenti al’interno | N. Interventi per la creazione dei
delle Destinazioni Turistiche Regionali. sistemi  turistici locali/destinazioni | Numero 20 0 0 0
turistiche locali (5.3.2.1)

Km di tracciati protetti realizzati

Numero 30 0 0 0

(5.3.2.1) Km 30 0 0 0
N. Ffrpgem f|n_ar_12|at| a favore della NUmero 10 0 0 0
mobilita sostenibile

Km di ferrovia ripristinati e

valorizzati (5.3.2.1). Km %0 0 0 0
N° Posti barca a terra realizzati

(5.32.1). Numero 800 0 0 0
N° Itinerari e parchi tematici

(naturalistici, culturali,

enogastronomici,  etc) redizzati Numero 7 0 0 0
(5.3.2.1).

N° Infrastrutture pubbliche e impianti

per lo sport, tempo libero e spettacolo | Numero 15 0 0 0

redlizzate (5.3.2.1).

N° Interventi per il miglioramento
della qualita e della quantita | Numero 20 0 0 0
dell’informazione turistica (5.3.2.1).
N. Marchi territoriali  realizzati

Numero 10 0 0 0
(5.3.2.1).
MNe Ny Pradatii/Saona-7z— T rrictier MNuraero 20 O fal fal
™ TNOOVT T TOCOTO7OCIvIrZT O Sarer ™NUOCror ravy A% A% U
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realizzati (5.3.2.2).
N° Imprese di servizi a turismo
create/potenziate (5.3.2.2). Numero 100 0 0 0
N° Interventi per migliorare le
funzionalita e la qualita dei servizi
delle strutture ricettive esistenti Numero 250 0 0 0
finanziati (5.3.2.3).
N° Posti letto in strutture di ata
qualita al’interno delle Destinazioni | Numero 1000 0 0 0
Turistiche Regionali cresti (5.3.2.3).
N° Posti letto in alberghi diffus
creati (5.3.2.3). Numero | 3000 | 0 o]0
N° Interventi per |’adeguamento, il
potenziamento e Ia_l _reallzza2|one d! NUmero 20 0 0 0
infrastrutture e servizi complementari
(5.3.2.3).
N° Servizi comuni per la gestione
dellaricettivita in seconde case creati | Numero 5 0 0 0
(5.3.2.3).
N° Azioni per la promozione
igtituzionale dell’offerta turistica
regionale e dei Prodotti / Servizi delle | Numere | 30 0 0 | 16
Destinazioni Turistiche (5.3.3.1).
Obiettivo operativo 5.3.3 — Attrarrenuovi | N.  Sistemi  commerciali  turistici NUmero 10 0 0 0
fluss turistici nazionali e internazionai | ammodernati/potenziati (5.3.3.1) . u
in Calabria N° Ambienti innovativi per la
promozione, commercializzazione, e
il supporto ala fruizione dei | Numero 20 0 0 0
prodotti/servizi delle DTR creati
(5.3.3.1).
Tabella4.b — Indicatori di risultato
S . . Valore Avanzamenti
Obiettivo Specifico Indicatoredi Risultato Llfﬂmta di _If_ln_eadlt Atteso
isura | riferimento 2015 2007 2008 2009
Turismo nei mes non estivi
(giornate di presenza — italiani e
L ~ | Numero
stranieri nel complesso degli |, 0,78 1 078 | 077 | 076
esercizi ricettivi nei mesi gennaio !
- - maggio e ottobre-dicembre per abitante
Obiettivo Specifico 5.3. — abitante)
AL;me(Ere n manle:a Incremento % posti barca offerti
sostenibile 81 a seguito degli  intervent % 0 +10 0 0 0
competitivita redlizzati
internazionale delle yo— - -
destinazioni turistiche Increment_o A’ ppg' Ietto_ Jn
. L strutture ricettive di alta qualita a % 0 +15 0 0 0
regionali, migliorando la . O . A
s H seguito degli interventi realizzati.
qualita dell’offerta e Percentual 5 et i
I’orientamento al mercato centugle  postt 1etto  negll
: . i~ | aberghi diffus realizzati sul % 0 +15 0 0 0
dei  pacchetti turistici . h L
s totale dei posti letto alberghieri.
territoriali
Percentuale seconde case emerse
a seguito degli interventi % 0 7% 0 0 0
realizzati.
Percentuale  presenze  turisti o
stranieri sul totale delle presenze. % 17,66 25 17,66 17,29 17,41
Tabella 5-Importi impegnati ed er ogati
Contributo Totale - Attua2|onel_:|nan2|ar|a - -
Assen. 5 Impegni Pagamenti I mpegni Pagamenti
(C) (b) (c) (bla) (c/a)
importo importo importo % %
Turismo € 149.912.003,00 € 1.011.148,00 € 969.140,39 0,67% 0,65%
Sostenibile
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3512 ANALISI QUALITATIVA

Settore di Intervento 5.1 - Rete Ecologica

Il Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 approvato con deliberazione di giunta
regionale n. 240 del 2009 prevede per il Settore Rete Ecologica un totale di risorse pari ad €
29.982.401,00.

Con deliberazione di giuntaregionale n. 163 del 27.02.2010 é stato approvato il quadro delle linee
di intervento del POR Caabria FESR 2007-2013 e delle relative risorse disponibili per
I’attuazione dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale. La ricognizione delle risorse disponibili per
larealizzazione dei Progetti Integrati di Sviluppo Localericomprende I’intera dotazione finanziaria
dellaLineadi intervento 5.1.1.1 “Sviluppo di attivita economiche sostenibili” che dovra, pertanto,
essere attuata esclusivamente attraverso lo strumento della progettazione integrata locale.

Poiché in relazione a tale Settore non si sono registrati avanzamenti nel corso del 2009 non é
possibile effettuare I’analisi sui progressi compiuti in rapporto agli obiettivi definiti, che viene
pertanto rinviata al Rapporto Annuale riferito al’anno 2010.

Si sottolinea comunque, che nel corso del 2010 per il Settore “Rete ecologica” in attuazione della
Linea di intervento 5.1.1.1 “Sviluppo di attivita economiche sostenibili” sono state realizzate
attivita che hanno prodotto impegni finanziari per un importo complessivo di € 400.000,00 (pari
all’1,33% del contributo totale disponibile) a cui corrispondono pagamenti pubblici effettivi per €
120.000,00.

L’intera spesariguardail progetto “ Attivita di accompagnamento ed animazione dei sistemi locali
e territoriai “Supporto per attivita di promozione dei marchi di area e marketing territoriale” che
ha consentito I’avvio di cinque interventi, uno per ciascuna provinciadel territorio regionae

A motivo della destinazione dell’intera dotazione finanziaria della Linea ala realizzazione dei
Progetti integrati di sviluppo locale hon sono stati finanziate operazioni nel corso del 2009, con
I’unica eccezione dell’aoperazione summenzionata e pertanto gli indicatori di risultato non
registrano alcun avanzamento. Come affermato nel corso del Comitato di Sorveglianza del 20
luglio 2010 € intenzione dell’amministrazione regionale mantenere I’impianto dei PISL previsto
dal POR con unarivisitazione delle fasi di realizzazione onde concentrare i passaggi procedurali e
renderli coerenti con i tempi di attuazione del Programma. L’Autorita di Gestione hain corso la
ridefinizione della procedura PISL e s prevede di chiudere le fasi di concertazione tese alla
definizione ddl quadro regionale di programmazione entro il 2010 in modo da pubblicare I’avviso
per ladefinizione dei PISL nei primi mesi del 2011.

Settore di Intervento 5.2 - Patrimonio Culturale

Il Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 approvato con deliberazione di giunta
regionale n. 240 del 2009 prevede per il Settore Patrimonio Culturale un totale di risorse pari ad €
179.894.403,00.

Al 31.12.2009 e stata certificata sul POR Calabria FESR 2007-2013 la somma di € 22.514.285,76
di cui € 1.870.390,39 di progetti acavallo e € 20.643.895,31 di progetti primafase.

E in corso la predisposizione, in conformita con quanto previsto dal POR Calabria FESR
2007/2013, dei seguenti Piani:

- Piano Regionale dei Musel, delle Aree e dei Parchi Archeologici della Calabria.

- Piano Regionale degli Edifici Storici e di Pregio Architettonico della Calabria.

- Piano Regionale del Castelli e delle Fortificazioni Militari della Calabria.

- Piano Regionale delle Aree e delle Strutture di Archeologia Industriale della Calabria.
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Con deliberazione di giunta regionale n. 216 del 24.04.2009 é stato approvato il Programma
Calabria Teatro Festival 2009 da finanziarsi avalere sullalineadi intervento 5.2.2.2 “Azioni per la
qualificazione e la valorizzazione del sistema dei teatri regionale” del POR Calabra FESR 2007-
2013, finalizzato ad incrementare il numero di progetti finalizzati ala riscoperta ed alla
valorizzazione del turismo culturale e della valorizzazione della cultura regionale. Il Programma
ha compreso larealizzazione del Festival Primavera dei Teatri, del Magna Graecia Teatro Festival
e di Calabria Palcoscenico. |l programma ha avuto un positivo impatto sia in termini culturali ed
artistici, chein termini di attrattivita turistica

Sono state approvate le deliberazioni di Giunta regionale aventi ad oggetto la definizione dei
seguenti Progetti Integrati di Sviluppo regionale:

- PISR “Grandi Attrattori Culturali della Magna Grecia approvato con deliberazione di
giuntaregionale n. 191 del 20.04.2009 per un importo complessivo di € 30.000.000, di cui
€ 27.000.000 a valere sullaLineadi Intervento 5.2.1.1 e € 3.000.000 a valere sulla Linea
di Intervento 5.2.2.1;

- PISR “Rete dei Castelli, delle Fortificazioni Militari e delle Fabbriche d’Armi
Borboniche”, approvato con deliberazione di giunta regionale n. 200 del 20.04.2009 per
un importo complessivo di € 8.000.000 avalere sullaLineadi Intervento 5.2.1.1;

- PISR “Grandi Attrattori Religiosi della Calabria”, approvato con deliberazione di giunta
regionale n. 201 del 20.04.2009 per un importo complessivo di € 8.000.000 a valere sulla
Lineadi Intervento 5.2.1.1,

- PISR “Teatro in Calabria’, approvato con deliberazione di giunta regionale n. 193 del
20.04.2009 per un importo complessivo di € 7.195.776 a valere sulla Linea di Intervento
5.22.2;

- PISR “Azioni per la promozione della creativita artistica e lo sviluppo dell’Arte
Contemporanea in Calabria.”, approvato con deliberazione di giunta regionale n. 192 del
20.04.2009 per un importo complessivo di € 5.396.832 a valere sulla Linea di Intervento
52.2.4;

- PISR “Eventi Culturali”, approvato con deliberazione di giunta regionale n. 208 del
20.04.2009 per un importo complessivo di € 21.587.328 avaere sulla Linea di Intervento
523.1;

- PISR “Rete dei Parchi Culturali, Letterari e Tematici”, approvato con deliberazione di
giunta regionale n. 207 del 20.04.2009 per un importo complessivo di € 10.793.664 a
vaeresullaLineadi Intervento 5.2.3.2;

- PISR “Tutela, Salvaguardia e Vaorizzazione del Patrimonio Etnoantropologico delle
Minoranze Linguistiche della Calabria”, approvato con deliberazione di giunta regionae
n. 202 del 20.04.2009 per un importo complessivo di € 14.391.522 a vaere sulla Linea di
Intervento 5.2.4.2.

Con decreto dirigenziale n. 10325 del 9.06.2009, integrato e modificato con decreto dirigenziale n.
3664 del 23.03.2010, € stato approvato I’ Avviso pubblico per la selezione ed il finanziamento di
eventi culturali a sostegno della qualificazione e del rafforzamento dell’attuale offerta culturae
presente in Calabria da finanziarss a valere sulla linea di intervento 5.2.3.1 “Azioni per
promuovere e quaificare la realizzazione di eventi culturali in grado di mobilitare significativi
flussi di visitatori e turisti” finalizzato allarealizzazione di eventi culturali.

Le attivita realizzate nel corso dell’anno 2009 per il Settore “Patrimonio culturale” hanno prodotto
impegni finanziari per un importo complessivo di € 73.183.790,62 (pari a 40,68% del contributo
totale disponibile) a cui corrispondono pagamenti pubblici effettivi per € 24.811.423,90.

Gli avanzamenti finanziari e fisici del Settore “Patrimonio culturale” sono prodotti dall’attuazione
delle seguenti linee di intervento: 5.2.1.1 (Azioni per la tutela, la messa a sistema, la
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valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale della Calabria costituito dalle aree e dai
parchi archeologici, dagli edifici storici e di pregio architettonico, dai castelli e dale fortificazioni
militari, dalle aree e dalle strutture di archeologiaindustriale), 5.2.2.1 (Azioni per la qualificazione
e valorizzazione del sistema museale regionae), 5.2.2.2 (Azioni per la qualificazione e la
valorizzazione del sistema dei teatri regionale), 5.2.3.1 (Azioni per promuovere e qualificare la
realizzazione di eventi culturali in gradi di mobilitare significativi flussi di visitatori e turisti).

L’analis quantitativa del dato finanziario evidenzia che gli impegni assunti per la linea 5.2.1.1
corrispondono al’89,32% degli impegni complessivi del settore “Patrimonio culturale” e a
36,34% della dotazione prevista per il medesimo Settore.

In particolare la linea 5.2.1.1, ha riguardato I’avvio di n. 86 progetti, di cui 82 coerenti di prima
fase e n. 4 progetti a cavallo (1. Recupero e valorizzazione del patrimonio diffuso - Comunita
Montana della Limina, 2. Recupero e consolidamento del Castello Pietramala - Comune di Cleto,
3. Lavori di recupero e restauro del Castello di Bovalino - Comune di  Bovalino, 4. Recupero
edificio Universita per stranieri  Dante Alighieri - Comune di Reggio di Calabria) a cui
corrispondono impegni finanziari per € 65.370.761,60 e una spesa effettiva pari a€ 23.051.887,56.

In merito a quattro progetti a cavalo, i progetti identificati con i numeri 2. e 3. hanno un
avanzamento fisico dei lavori previsti pari aoltre il 50%.

In merito ai progetti coerenti di prima fase (ottantadue), sedici progetti (pari a 19,51%) hanno
spesa effettiva pari a zero, venti progetti (pari a 30 %) presentano un avanzamento fisico superiore
al 50% dei lavori previsti, di cui sette sono prossimi a completamento dei lavori.

| progetti finanziati riguardano azioni funzionali all’attuazione della linea di intervento e hanno
consentito di intervenire su circail 28% dei siti archeologici censiti sul territorio regionae, agendo
in particolare sulle aree archeol ogiche del periodo Magno Greco.

Tragli interventi di maggiore rilevanzasi segnalano in particolare i seguenti:

a) recupero e valorizzazione dell’area archeologicadi Locri Epizefiri;

b) completamento scavo, rifunzionalizzazione e valorizzazione del parco archeologico di
Scolacium;

C) messa in sicurezza delle aree di scavo, completamento della ricerca, conservazione e
fruibilitadel Parco Archeologico dell’antica Paulonia;

d) recupero e valorizzazione dei Beni Architettonici e Archeologici del comprensorio di
Sibari.

Le realizzazioni conseguite hanno consentito di consolidare la cogtituzione del sistema
dell’archeologia Magno-Greca Regionale, contribuendo a rafforzamento dell’offerta turistico-
culturale calabrese.

Complessivamente, gli interventi realizzati nelle aree archeol ogiche hanno permesso di conseguire
i seguenti risultati:
a) acquisire ulteriori elementi di conoscenza concernente il patrimonio archeologico
caabrese;
b) recuperare e qudlificare i siti archeologici dotandoli di impianti complementari, tesi a
migliorare le condizioni di sicurezza, accesso e fruibilita;
c) incrementare|’area fruibile astudiosi, residenti e turisti;
d) recuperare, al’interno delle aree archeologiche spazi da destinare a spettacoli e attivita
socio-culturali;
€) ampliarel’orario di visitadei siti;
f) migliorare la percezione della qualita dellavisita.

Anche gli interventi di restauro e, ove possibile, di rifunzionalizzazione, realizzati sul patrimonio
immobiliare civile e religioso, hanno contribuito a incrementare la dotazione di spazi e strutture
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destinati a attivita culturali e di servizi profit e no profit (caffetteria, shop, biglietteria, servizio
informazioni).
Intal senso, i segnalano gli interventi di:

a) valorizzazione del complesso monumentale della Certosa di Serra San Bruno;

b) restauro e valorizzazione del Convento San Domenico di Soriano Calabro;

c) recupero evalorizzazione dellaVillaLeonida Repaci nel Comune di Palmi;

d) conservazione ambientale e recupero del patrimonio architettonico e storico-artistico della
Chiesa di Piedigrotta nel comune di Pizzo Calabro;

€) miglioramento della fruibilita e valorizzazione delle aree scoperte del Complesso S.
Giovanni di Catanzaro;

f) recupero e valorizzazione della casa natia dello scultore Francesco Jerace nel Comune di
Polistena.

In linea generale, gli interventi sugli edifici militari prevedono di vincolare la destinazione d’uso
ad attivita culturali fruibili dalla comunitalocale e dai turisti. In molti casi, I’intervento ha previsto
la creazione di servizi aggiuntivi profit e no profit (caffetteria. shop, biglietteria, servizio
informazioni).

Il complesso delle azioni redlizzate sugli edifici militari, corrispondente a oltre il 10% del
patrimonio disponibile sul territorio regionale, ha contribuito a costruire I’itinerario regionale dei
castelli ampliando e diversificando I’ offerta turistico culturale regionale.

Si segnalano in particolare i seguenti interventi:

a) recupero erestauro del Castello Ruffo di Amendoleanel comune di Condofuri;

b) restauro conservativo e valorizzazione del Castello di Vibo Valentia;

c) recupero funzionale e restauro conservativo del Castello Svevo-Normanno nel Comune di
Cosenza;

d) interventi sul Castello vecchio (Torretta) e aree circostanti di raccordo con il castello
nuovo (Normanno o dei Borgia) nel comune di Squillace.

Gli nterventi sulle aree e strutture di Archeologia industriale hanno contribuito a rifunzionalizzare
le aree e le strutture di Archeologiaindustriale pubbliche e/o di interesse pubblico e degli elementi
fisici di contesto, migliorando le condizioni di sicurezza, di accesso edi fruibilita.

Si citano, aquesto riguardo, i seguenti progetti:

a) completamento Eco-museo delle ferriere nel comune di Bivongi;
b) recupero anticafornace Aletti nel comune di Trebisacce.

Per quanto riguarda lalinea di intervento 5.2.2.1, gli impegni assunti sono pari a€ 3.000.000,00 a
cui corrispondono pagamenti effettivi pari a€ 649.989,70.

La tipologia di azione attivata € relativa alla realizzazione di interventi strutturali, tecnologici ed
organizzativi necessari per conseguire gli standard ICOM del sistema museale regionale.

Gli interventi per il conseguimento degli standard ICOM del Sistera Museal e Regionale realizzati
a Crotone (Santa Severina), Locri (Cittadella Vescovile di Gerace), Reggio Calabria, Lametia
Terme (Nicastro), Cosenza e Lungro hanno contribuito significativamente a:

a) potenziare, qualificare e diversificare |’ offerta culturale;

b) migliorare gli standard di qualita dei musai;

C) costruireil sistema museale regionale che mette in rete tutti i musei regionali con standard
simili.
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Per quanto riguarda la linea di intervento 5.2.2.2, gli impegni assunti sono pari a € 900.000,00 a
cui corrispondono pagamenti effettivi pari a€ 450.169,84.

Le tipologie di azioni attivate sono relative a progetti di rappresentazione teatrale per la
valorizzazione del turismo culturade nelle destinazioni turistiche e progetti innovativi per
promuovere lariaffermazione del teatro greco e romano classico valorizzando i siti storici presenti
sul territorio.

Trai progetti innovativi per la riaffermazione del Teatro greco e romano e per la valorizzazione
del turismo culturale, particolarmente efficace é risultato il contributo apportato da:

a) Magna Graecia Tesatro Festival, rassegna teatrale itinerante finalizzata anche ad accrescere
levisibilitaeil potenziaeturistico dei beni culturali sedi dell’intervento;

b) Caabria Palcoscenico, prosecuzione autunnale del Magn Graecia Teatro Festival, che ha
proposto un ricco cartellone di spettacoli di prosa.

Per quanto riguarda la linea di intervento 5.2.3.1, gli impegni assunti sono pari a€ 3.913.029,02, a
cui corrispondono pagamenti effettivi pari a€ 659.376,80.

La tipologia di azione attivata e relativa alla valutazione, qualificazione, razionalizzazione e
riprogettazione dell’attuale offerta di eventi culturali presenti in Calabria.

L’ aggiornamento del dato relativo al’incremento percentuale delle strutture del sistema museale
regionale con standard ICOM non €& a oggi disponibile. Le indagini dirette previste per la
quantificazione dell’indicatore, non sono ancora concluse. L’aggiornamento del dato sara
disponibile al 30 giugno 2011.

Non sono ancora state avviate le azioni relative ala realizzazione del Museo Regionale delle Arti
Visive e dei Parchi Tematici Culturali e Letterari, pertanto gli indicatori di risultato pertinenti non
registrano a oggi acun avanzamento.

L aggiornamento del dato relativo a grado di utilizzo delle strutture teatrali nelle destinazioni
turistiche regionali non & disponibile poiché ancora non sono state identificate le destinazioni
turistiche regionali di riferimento. Al momento € in atto una indagine diretta per la quantificazione
dell’indicatore su base regionale. L’aggiornamento del dato su base regionale sara disponibile per
il 30 settembre 2010.

Sulla base di ulteriori informazioni acquisite € stata variata la linea di riferimento relativa al
numero di rappresentazioni teatrali riguardanti il teatro greco romano (dan. 20 an. 42). Le azioni
realizzate hanno consentito di raggiungere e superare il valore atteso per il 2015.

Settore di Intervento 5.3 - Turismo Sostenibile

Il Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 approvato con deliberazione di giunta
regionale n. 240 del 2009 prevede per il Settore Turismo Sostenibile un totale di risorse pari ad €
149.912.003,00.

La Giunta Regionale ha approvato, con deliberazione n. 226 del 15.03.2010, , una rimodulazione
del Piano Finanziario delle Linee di Intervento del Settore Turismo Sostenibile che lasciainvariata
la dotazione complessiva di cui sopra ma che modifica laripartizione della dotazione delle diverse
linee di intervento.

Larimodulazione é stata approvata dal Comitato di Sorveglianza ed inviataa Consiglio Regionale
per I’esercizio delle specifiche competenze previste dalla normativa regionale. Al 31.12.2009 é
stata certificata sul POR Calabria FESR 2007-2013 lasommadi € 969.140,40.

E’ in corso di predisposizione del Piano Regionale per il Turismo Sostenibile con |’assistenza
tecnica di Invitalia SpA. Il Piano € in una fase avanzata di elaborazione e dovra essere integrato
con i contenuti dei Piani che saranno predisposti per i Sistemi Turistici Locali (STL).
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E’ stata avviata la predisposizione del Piano Regionale di Marketing Turistico con |’assistenza
tecnicadi Invitalia SpA. Il Piano é stato elaborato ed inviato al Nucleo Regionale di Valutazione e
Verifica degli Investimenti Pubblici che ha formulato specifiche osservazioni e richieste di
integrazioni. Il Piano inoltre dovra essere integrato con i contenuti dei Piani che saranno
predisposti per i Sistemi Turistici Locali (STL). Nelle more di predisposizione del Piano Regionale
di Marketing Turistico sono stati predisposti e finanziati nell’ambito della Linea di Intervento
5.3.3.1 specifici Piani Stralcio per le attivita di partecipazione ale fiere nazionali ed internazionali
di settore e per le campagne di comunicazioneistituzionale.

Sono state elaborate le Linee Guida per la costituzione dei Sistemi Turistici Locali (STL).
Attualmente le proposte di Sistemi Turistici Locali presentate alla Regione Calabria sono state
valutate da una specifica Commissione di Valutazione ed € stata attivata la fase negoziae per
pervenire alla formulazione definitiva delle proposte che saranno approvate dalla Giunta
Regionale. Successivamente la Regione Calabria finanziera per i Sistemi Turistici Locali itituiti,
utilizzando una quota parte delle risorse della Linea di Intervento 5.3.2.1, la redazione dei  Piani
previsti dalla Legge Regionale n. 8/2008.

Con decreto n. 921 del 04.02.2010 pubblicato in data 08.02.2010 sul BURC n. 5 Supplemento
straordinario n. 1 Parte |11 & stato approvato I’avviso pubblico “Pacchetti integrati di agevolazione
per la qualificazione, il potenziamento e I' innovazione dei sistemi di ospitalita - settore d'
intervento "miglioramento e ampliamento strutture ricettive esistenti’ da finanziarsi a valere sulla
Linea di Intervento 5.3.2.3 “Azioni per la qualificazione, il potenziamento e I’innovazione dei
sistemi di ospitalita delle Destinazioni Turistiche Regionali” del POR Calabria FESR 2007-2013.

L avviso da attuazione ala deliberazione di giuntaregionale n. 738 del 4.11.2009, che definisce, ai
sensi dell’articolo 1 della legge regionale n. 40 del 2008, la disciplina per la concessione di
contributi regionali nel settore del turismo (attivita ricettive e servizi) anche attraverso la
previsione di strumenti di incentivazione innovativi ai sensi Regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli
aiuti d’importanza minore (“de minimis”) e del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione
del 6 agosto 2008 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria).

Con decreto dirigenziale n. 23034 del 15.12.2009 & stato approvato il Piano fieristico Il semestre
2009 da finanziarsi a vaere sulla Linea di intervento 5.3.3.1 “Azioni per attrarre nuovi flussi
turistici nazionali ed internazionali in Calabria’del POR Calabria 2007-2013.

L’Autorita di Gestione ha rilasciato i pareri di coerenza programmatica con i contenuti del QSN
per la Politica Regionale di Sviluppo 2007-2013 e del POR Calabria FESR 2007/2013 per la
proposta di decreto dirigenziale di approvazione del Piano fieristico | semestre 2010 e per la
proposta di decreto dirigenziale per I’approvazione di Attivita di Promozione Turistica a sostegno
della Stagione Turistica 2010 da finanziarsi a valere sulla Linea di Intervento 5.3.3.1 “Azioni per
attrarre nuovi flussi turistici nazionali ed internazionali in Calabria” del POR Calabria FESR 2007-
2013.

Le attivita readlizzate nel corso dell’anno 2009 per il Settore “Turismo sostenibile” hanno prodotto
impegni finanziari per un importo complessivo di € 1.011.148,00 (pari alo 0.67% del contributo
totale disponibile) a cui corrispondono pagamenti pubblici effettivi per € 969.140,39 riconducibili
esclusivamente allalinea di intervento 5.3.3.1.

La tipologia di azione attivata e relativa alla promozione istituzionale dell’offerta turistica
regionale e del Prodotti/Servizi delle Destinazioni Turistiche attraverso la partecipazione, con
stand istituzionale della Regione Calabria, alle maggiori manifestazioni fieristiche nazionai e
internazionali del settore con priorita a quelle specializzate per i target di mercato strategici per la
Calabria.
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Laletturadegli indicatori di risultato evidenzia quanto segue.

L’indicatore che misura la presenza di turisti nei mesi non estivi registra dal 2008 al 2009 una
variazione non significativa.

Non sono ancora state avviate le azioni relative alla realizzazione di: posti barca; posti letto in
strutture di ata qualita; alberghi diffusi. Gli indicatori di risultato pertinenti, pertanto, non
registrano a oggi alcun avanzamento.

L’indicatore che misura la percentuale di presenze straniere sul totale delle presenze regionali
registradal 2008 a 2009, nonostante la crisi economica e I”’andamento del dato alivello nazionale,
un leggero avanzamento.

352 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE PRESE PER
RISOLVERLI

Non sono stati incontrati problemi significativi nell'attuazione della priorita, o specifiche difficolta
attuative relative dell’asse prioritario di riferimento.

Non sono state rilevate nel rapporto annuale di controllo criticita connesse all’attuazione dell’asse
prioritario.
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3.6 ASSE VI —RETI E COLLEGAMENTI PER LA MOBILITA
36.1 CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI E ANALISI DEI PROGRESSI

3611 PROGRESSI MATERIALI E FINANZIARI

Settoredi Intervento 6.1 - Reti e Collegamenti per la Mobilita

Obiettivo Specifico 6.1 - Sviluppare I'accessibilita esterna e interna della Calabria, potenziare il
Sistema Regionale dell'intermodalita e della logistica, promuovere la mobilita regionale e urbana
sostenibile e migliorare I'accessibilita alle Aree interne e periferiche

Tabella4.a- Indicatori di realizzazione
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Unita di Valore Avanzamenti
Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione Mi Atteso
isura | “oms | 2007 | 2008 | 2009
Obiettivo Operativo 6.1.1 -
Sviluppare  I'accessibilita
esterna ed interna della
Calabria attraverso ° T ; ;
Finterconnessione o E\élinlt;ervenu infrastrutturali  sulle Trasversali Numero 9 0 0 1
l'interoperabilita fra|
Corridoio  Tirrenico e
Corridoio Jonico.
N° Interventi infrastrutturali sui principali porti
turistici regionali (6.1.2.1). Numero 4 0 0 0
N I_nter\_/mtl_wllaloglstlca portuale nei principali Numero 4 0 0 0
Obiettivo Operativo 6.1.2 - |-Porti regionali (6.1.2.1). I
Potenziare i Sistemi N Inter_ver_1t| di potenziamento e riqualificazione Numero 3 0 0 0
Regionali Portuali, aerostazioni (6.1.2.2).
Aeroportuali e Intermodale N° Interventi per infrastrutture e servizi “land
- Logistico side” e “ar side” realizzati negli aeroporti Numero 9 0 0 1
regiondi (6.1.2.2).
N° Infrastrutture eliportuali create (6.1.2.2). Numero 7 0 0 0
N° Interventi per la realizzazione del Sistema
Intermodale Logistico Regionale (6.1.2.3). Numero 10 0 0 0
o ) N° Interventi infrastrutturali e di acquisizione di
gobtlgnya(r)eoperatg;e?ﬁlsd? tecnologie per la mobilita sostenibile nelle aree | Numero 10 0 0 0
zi i i di
oS > " | urbane (6.1.3.1).
:\/Io_bll_lta dSeclJlstenlblle_ ed?' N° Strutture logistiche intermodali nelle citta e
ogistica delle merci nelle | oo aree urbane create (reti distributive delle NUmero 10 0 0 0
aree urbane. merci, autoporti, piattaforme di interscambio
merci) (6.1.3.2).
Obiettivo Operétivo 6.1.4 -
Favorire la connessione
delle aree produttive e dei
sistemi  urbani ale reti
principali, le sinergie tra i ) ) ] ]
territori e i nodi logistici e | N° Interventi per il potenziamento del Sistema | Numero 4 0 0 0
I'accessibilita delle aree | Ferroviario Metropolitano Regionale (6.1.4.1).
periferiche, migliorare i
servizi di trasporto a livello
regionadle e promuovere
modalita sostenibili..
N° Interventi infrastrutturali stradali sul Corridoio
Jonico (6.1.4.2). Numero 4 0 0 0
N° Interventi infrastrutturali ferroviari  sul
Corridoio Jonico (6.1.4.2). Numero 5 0 0 0
N° Interventi di potenziamento dei servizi di Numero 5 0 0 0
trasporto pubblico nell’Areadello Stretto (6.1.4.3).
N° Interventi di riqualificazione delle infrastrutture
ferroviarie delle Ferrovie della Calabria (6.1.4.4). | NUmMero 10 0 0 0
N° Interventi di riqualificazione stazioni e
parcheggi dei nodi principai della rete TPL Numero 15 0 0 0
(6.1.4.4).
N° Sistemi di monitoraggio, informazione, allerta
attivati (6.1.4.5). Numero 5 0 0 0
N° Interventi infrastrutturali per |’accessibilita
delle areeinterne (6.1.4.6). Numero 10 0 0 4
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Tabella4.b — Indicatori di risultato

- . . Valore Avanzamenti
Obiettivo Specifico Indicatore di Risultato L,f/l”.”ard' r.fL'”.ﬁ?d't Atteso
Isura | riterimento | 5415 | 2007 | 2008 | 2009

Movimentazione merci nei nodi

intermodali di secondo livello creati

(Reggio Calabria, Lamezia Terme, Teu 0 *) nd. nd. nd.

" - comprensorio Sibari-Corigliano).

g?|lett|vo Spelt’llfICO 6bllt7 Vaiazione  utenti trasportati dal " 207 (%) +20 nd | nd | nd
&'erun‘farg intaecrzzss dle:IZ servizio pubblico urbano. ° ' - o -
Calabria, otenziare il Movimentazione merci nelle
Sistema P Regionale piattaforme di interscambio nelle aree Ton *) *) n.d. nd. n.d.
dellintermodlita e della (10
logistica, promuovere la | Cremen obbl? utenti rals),por : % *) +20 nd. | nd | nd
mobilita regionale e urbana Servizio pubblico extra-urbano.
sostenibile e migliorare Riduzione % del tempo medio di
I'accessibilita alle Aree | PErcorTenza del trasporto ferroviario | o, *) 30 | nd | nd | nd
interne e periferiche. metropolitano ' _(passeggerl) sulle

tratte oggetto di intervento.

Riduzione % n. incidenti stradali

lungo e tratte extra-urbane oggetto di % *) -40 n.d. n.d. n.d.

intervento.

(*) non quantificato dal Programma (in corso di definizione)
(**) fonte:bancadati DPS degli indicatori regionali per priorita QSN 2007-2013

Gli avanzamenti degli indicatori non sono disponibili in quanto le linee di intervento pertinenti non sono state ancora avviate, ad
eccezione dell’indicatore “Riduzione % n.incidenti stradali lungo le tratte extra-urbane oggetto di intervento”, non ancora
quantificabile, in quanto i primi interventi avviati sono ancorain corso di esecuzione.

Tabella5 - Importi impegnati ed er ogati

. Attuazione Finanziaria
Contributo
Totale I mpegni Pagamenti Impegni Pagamenti
@) (b) (c) (b/a) (c-a)
importo importo importo % %
Settore Intervento (Obiettivo specifico)
6.1 | Reti e Collegamenti per laMobilita 479.718.408 390.740.965,74 47.673.847,32 81,45 9,93

3.6.1.2 ANALISI QUALITATIVA

Settore di intervento 6.1 - Reti e Collegamenti per laMobilita Regionale

Il Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 approvato con deliberazione di giunta
regionale n. 240 del 2009 prevede per il Settore Reti e Collegamenti per la Mobilita Regionale un
totale di risorse pari ad € 479.718.408,00.

Al 31.12.2009 e stata certificata sul POR Calabria FESR 2007-2013 la somma di € 40.114.504,55
di progetti primafase.

Il Settore in questione ¢ prioritario per lo sviluppo regionale e I’Amministrazione ha inteso
concentrarvi una massa critica di risorse provenienti dalle diverse fonti finanziarie a disposizione
per il settennio.

In particolare, le risorse regionali della Programmazione 2007/2013 (FESR/FAS) eleggibili per il
settore in parola sono pari a 985MeE.
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POR PAR TOTALE

VIl Reti e Collegamenti per la Mobilita Regionale 479.718.408 505.380.810 78.286.780 985.099.218

Potenziamento delle Trasversali Stradali e Ferroviarie
6.1.1.1 | per l'interconnessione e I'interoperabilita fra Corridoio | 57.566.209 51.500.000 0 109.066.209
Tirrenico e Corridoio Jonico.

6.1.2.1 | Adeguamento del Sistema Portuale. 57.566.209 16.846.027 0 74.412.236
6.1.2.2 | Adeguamento del Sistema Aeroportuale. 57.566.209 40.527.489 0 98.093.698
6.1.2.3 | Sviluppo del Sistema Intermodale Logistico Regionale. | 47.971.841 33.692.054 0 81.663.895

6.1.3.1 | Sistemi per laMobilita Sostenibile nelle Aree Urbane. | 57.566.209 100.400.000 78.286.780 157.966.209

Piattaforme di Interscambio e Reti di Distribuzione

6.1.3.2 ) 19.188.736 0 0 19.188.736
delle Merci.

6.1.4.1 | Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale. 47.971.841 33.692.054 0 81.663.895

6.1.4.2 | Sviluppo del Corridoio Integrato Jonico. 23.985.920 116.350.000 0 140.335.920
Integrazione dei Servizi di Trasporto Pubblico

6.1.4.3 nell'Area dallo Stretto. 9.594.368 0 0 9.594.368

6.14.4 Potenziamento dei Servizi di Trasporto Pubblico 23.985.920 16.846.007 0 40.831.947
Locae (TPL).

6.1.4.5 | Sicurezza Stradale. 4.797.184 0 0 4.797.184

6.146 Reti e Servizi di Trasporto per I'Accessibilita alle Aree 71.957.761 05,527 159 0 167.484.921

Interne e Periferiche.

Anche in questo caso, come per il Settore Risorse Idriche, la Regione ha delineato nel Settore Reti
e Collegamenti per la Mobilita il campo di applicazione di n. 5 Grandi Progetti il cui effettivo
awvio risulta perd oggi fortemente condizionato dal fatto che le risorse del PAR Caabria FAS
2007/2013 dlo stato attuale non sono ancora certe e disponibili in assenza della specifica Delibera
CIPE di approvazione del PAR Calabria FAS 2007/2013.

Cio malgrado, nel corso del 2009, proprio nell’occasione della definizione di n. 6 Azioni Cardine
del PAR FAS ricadenti nell’ Asse Prioritario VI ossia:

1. Potenziamento delle Trasversali Stradali e Ferroviarie per |'interconnessione e |'interoperabilita
fra Corridoio Tirrenico e Corridoio Jonico.

Potenziamento del Sistema Portuale.
Potenziamento del Sistema Aeroportuale.
Sistemi per la Mobilita Sostenibile nelle Aree Urbane.

o~ W N

Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale.
6. Sviluppo del Corridoio Integrato Jonico.

la Regione Calabria ha predisposto e condiviso con il Ministero delle Infrastrutture una strategia di
sviluppo nazionale/regionale confluita nel testo in bozza dell’Intesa Istituzionale Quadro, la cui
istruttoria tecnica é terminata positivamente nel mese di febbraio 2010.

La firma ddl’Intesa Istituzionale Quadro, propedeutica all’utilizzo delle risorse di competenza
nazionae individuate per la copertura dei diversi interventi ossia PON Reti per la Mobilita
2007/2013, del Fondo per le Infrastrutture Strategiche e altri Fondi nazionali derivanti da singoli
provvedimenti di spesa, € invece stata rinviata non essendo certa la finanziabilita delle operazione
mediante il PAR FAS.

Il documento tecnico Intesa Istituzionale Quadro compie in primis la scelta dell’azione di
intervento (nazionale e regionale) e di seguito definisce il percorso amministrativo per la
realizzazione degli interventi (tavoli tecnici congiunti, selezione delle operazioni, stipula di
Accordi di Programma Quadro) nei seguenti campi:

- Corridoi Stradali e Autostradali;
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Corridoi Ferroviari;
Porti;

Aeroporti;

Sistemi di Mobilita Sostenibile nelle Aree Urbane;

Interventi di Decongestionamento dell’Areadi Imbarco di Villa San Giovanni.

A seguito della stipula dell’Intesa Istituzione Quadro in materia di Trasporti & obbligatoriamente
prevista la stipula degli Accordi di Programma Quadro o degli Atti Integrativi dell’APQ
“Infrastrutture di Trasporto” che permetterala selezione eil finanziamento di tutti gli interventi a
valere sulle Linee di Intervento del Settore “Reti e Collegamenti per laMobilita” del POR Calabria
FESR 2007/2013 e del PAR Calabria FAS 2007/2013 individuati nel testo dell’Intesa ossia:

POR PAR TOTALE
V1.1 | Reti e Collegamenti per la Mobilita Regionale 311.816.965 | 359.315.570 | 78.286.780 | 671.132.535
Potenziamento delle Trasversali Stradali e Ferroviarie per
6.1.1.1 | l'interconnessione e l'interoperabilita fra Corridoio Tirrenico e| 57.566.209 | 51.500.000 0 | 109.066.209
Corridoio Jonico.
6.1.2.1 | Adeguamento del Sistema Portuale. 57.566.209 | 16.846.027 0| 74.412.236
6.1.2.2 | Adeguamento del Sistema Aeroportuae. 57.566.209 | 40.527.489 0| 98.093.698
6.1.3.1 | Sistemi per la Mobilita Sostenibile nelle Aree Urbane. 57.566.209 | 100.400.000 | 78.286.780 | 157.966.209
6.1.4.1 | Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale. 47.971.841| 33.692.054 0| 81.663.895
6.1.4.2 | Sviluppo del Corridoio Integrato Jonico. 23.985.920 | 116.350.000 0 | 140.335.920
6.14.3 Isrt1tr<:tgtroa2|one dei Servizi di Trasporto Pubblico nell'Area dello 0594.368 0 0 0594.368
| forti ritardi di approvazione del PAR Calabria FAS 2007/2013 non hanno a momento consentito

di stipulare I’Intesa e quindi di dare seguito operativo ai contenuti dell’Intesa |stituzionale Quadro.
Poiché taluni interventi sono confermati nella loro portata strategica per lo sviluppo regionale e
sono strettamente connessi  alla redlizzazione del Grandi Progetti del POR Caabria FESR
2007/2013 nel corso del 2010 la Regione Calabria dovra rimodulare le fonti di copertura
finanziaria per gli interventi che prevedevano in origineil cofinanziamento del PAR Calabria FAS
2007/2013 per consentire I’immediato avvio di quelli da finanziare esclusivamente con le risorse
del POR Calabria FESR 2007/2013.

Cio malgrado, nel corso del 2009 e nel primi mesi del 2010, pur in costanza della mancata
disponibilita dei fondi del PAR FAS, la Regione Calabria ha realizzato le attivita di seguito
riportate alle lettere @) - d):

a. Predisposizione della documentazione prevista dalla normativa comunitaria per i seguenti
Grandi Progetti:

1. NuovaAerostazione di Lamezia Terme.
2. Sistemadi collegamento su ferro tra Catanzaro Citta e Germaneto.
3. Sistemadi mobilitasu ferro dell’Areadi Cosenza.

La documentazione € stata inviata alla Banca Europea degli Investimenti per la valutazione e
al Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici. Sulla base delle
osservazioni pervenute € stata elaborata la versione definitiva della documentazione che dovra
essere inoltrata ai Servizi della Commissione Europea a seguito della scelta strategica sulla
concentrazione delle risorse FESR disponibili su un numero inferiore di Grandi Progetti.

b. Approvazione, da parte della Giunta Regionale, delle deliberazioni per la definizione degli
obiettivi, dei contenuti, delle risorse finanziarie e delle modalita di attuazione dei seguenti
Progetti Integrati di Sviluppo Regionale (PISR):
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- PISR “Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale”, per un importo complessivo di
191.716.024 euro cosi ripartite:

0 129.523.970 euro del POR Calabria FESR 2007/2013, di cui:
= 57.566.209 euro avaeresullaLineadi Intervento 6.1.1.1.;
= 47.971.841 euro avaeresullaLineadi Intervento 6.1.4.1;
= 23.985.920 euro avaere sullaLineadi Intervento 6.1.4.2.;
*  62.192.054 euro del PAR Calabria FAS 2007/2013, di cui:
= 33.692.054 euro avaleresullaLineadi Azione6.1.4.1;
= 28.500.000 euro avaeresullaLineadi Azione 6.1.4.2.

Il PISR “Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale” é stato avviato con la nomina del
Commissario Straordinario. Sono state definite le modalita per I’acquisizione del materiae
rotabile e sono state avviate le procedure per la selezione degli esperti dell’Unita di
Progetto.

PISR “Polo Logistico Intermodale di Gioia Tauro”, per un importo complessivo di
30.000.000 euro, di cui 17.000.000 euro a valere sulla Linea di Intervento 6.1.2.3
“Sviluppo del Sistema Intermodale Logistico Regionale” del POR Calabria FESR
2007/2013 e 13.000.000 euro sulla medesima Linea di Azione del PAR Caabria FAS
2007/2013.

Il PISR “Polo Logistico Intermodale di Gioia Tauro” € stato avviato con la nomina del
Commissario Straordinario. E’ stato predisposto I’Accordo di Programma Quadro “Polo
Logistico Intermodale di Gioia Tauro”, presentato al punto successivo, e sono state avviate
le procedure per laselezione degli esperti dell’Unitadi Progetto.

c. Selezione, attraverso un percorso di concertazione con le Amministrazione Provinciali, degli
interventi da finanziare a valere sulla Linea di Intervento 6.1.4.6 “Reti e Servizi di Trasporto
per I’Accessibilita alle Aree Interne e Periferiche”, per un importo pari a 71.957.761 euro, e
sulla corrispondente Linea di Azione del PAR Calabria FAS 2007/2013, per un importo pari a
95.527.159 euro, per un totale di 167.484.921 euro.

d. Predisposizione dell’Accordo di Programma “Polo Logistico Intermodale di Gioia Tauro”, per
come richiesto dai Servizi della Commissione Europea e dall’Autorita di Gestione del QSN
2007/2013. L’APQ é stato condiviso con le Amministrazioni centrali ed éin attesa di stipula.

Soltanto tre delle dodici Linee di Intervento in cui si suddivide I’Obiettivo Specifico 6.1 fanno
registrare ala fine del 2009 un avanzamento finanziario e fisico: la Linea di Intervento 6.1.1.1
Potenziamento delle Trasversali Stradali e Ferroviarie per |'interconnessione e | ’interoperabilita
fra Corridoio Tirrenico e Corridoio lonico, la Linea di Intervento 6.1.2.2. Adeguamento del
Sstema Aeroportuale e laLineadi Intervento 6.1.4.6 Reti e Serviz di Trasporto per | ’Accessibilita
alle Aree Interne e Periferiche.

LaLinea Intervento 6.1.1.1 comprende, alo stato attuale, due progetti coerenti di fase I. Si tratta,
in particolare, del progetto di raddoppio della strada extraurbana (ex S.P. 48) di raccordo della
Trasversale Stradale SS280 a Corridoio lonico e del progetto dei lavori di costruzione della EQO,
sul Corridoio lonico, dalo svincolo di Squillace alo svincolo di Simeri Crichi, inseriti
nell’Accordo di Programma Quadro- Atto di raccordo Infrastrutture di trasporto.

Gli importi impegnati sulla Linea di Intervento 6.1.1.1 corrispondono al 38% dell’importo
complessivo impegnato sull’asse, mentre la spesa prodotta € pari a 45% circa dell’importo
complessivo di spesa misurata sull’asse. Rispetto a target atteso a 2013 per la redizzazione di
n.9 interventi, al 31/12/2009 soltanto un progetto risulta in corso di avanzamento finanziario e
fisico. Trattasi del progetto di raddoppio della strada extraurbana (ex S.P. 48) di raccordo della
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Trasversale Stradale SS280 a Corridoio lonico, il quale possiede un avanzamento fisico e
finanziario, rispettivamente del 48% sul target di realizzazione fisica atteso, con un avanzamento
finanziario del 43% sull’importo di spesaimpegnato.

La realizzazione dell’intervento consentira di innalzare la capacita di deflusso ed il livello di
servizio attuai dell’infrastruttura stradale, permettendo ai fluss di traffico provenienti dal
corridoio tirrenico, di defluire verso il corridoio ionico, attraverso |’arteria stradale trasversale
SS280, all’altezza dello svincolo di Germaneto (CZ), con maggiore fluidita e benefici diretti in
termini di decongestionamento del traffico e di impatto ambientale.

LaLineadi Intervento 6.1.2.2 comprende, allo stato attuale, cinque progetti di cui quattro coerenti
di fase | ed uno a cavalo. Soltanto uno dei progetti possiede un avanzato stato di attuazione
finanziario e risultato concluso e funzionale. Si tratta del progetto del primo lotto dei lavori di
potenziamento delle infrastrutture dell’aeroporto di Reggio Calabria — piazzale aeromobili e taxi
way, il quale ha raggiunto il 100% del target previsto per la realizzazione del piazzale di sosta
degli aeromobili ed il 50% circa dell’avanzamento di spesa sull’importo di spesa impegnato. Per
tale progetto, vi é alo stato attuale un contenzioso in corso con I’impresa aggiudicataria, pertanto
I’erogazione della spesa final e risulta sospesa.

Gli importi impegnati sulla Linea di Intervento 6.1.2.2, corrispondono a 10% circa dell’importo
complessivo impegnato sull’asse. Gli ulteriori tre progetti coerenti di fase | non rilevano, allo stato
attuale, un avanzamento di spesa, ma risultano avviate ed in corso le procedure di attuazione degli
appalti integrati con le quali sono stati affidati i lavori.

La Linea di Intervento 6.1.4.6 comprende, alo stato attuale, venti progetti di cui quattordici
coerenti di fase | e sei nuovi, inseriti nell’Accordo di Programma Quadro- Atto di raccordo
Infrastrutture di trasporto e successivi atti integrativi.

Gli importi impegnati sulla Linea di Intervento 6.1.4.6, corrispondono a 49,54 circa dell’importo
complessivo impegnato sull’asse, mentre la spesa prodotta & pari a 54,10% circa dell’importo
complessivo di spesa misurata sull’asse. Rispetto al target atteso al 2013 per la realizzazione di
n.10 interventi, a 31/12/2009 risultano in corso di avanzamento finanziario e fisico quattro
progetti, dei quali tre costituiscono adeguamenti viari ed uno & una nuova realizzazione stradale. ||
progetto di nuova realizzazione stradale, costituito dal primo lotto dei lavori di costruzione della
Pedemontana della Piana di Gioia Tauro — tratto Delianuova-Cinquefrondi, ha un avanzamento
fisico e finanziario, rispettivamente del 54% sul target di realizzazione fisica atteso, con un
avanzamento finanziario del 32% sull’importo di spesaimpegnato.

La redlizzazione del suddetto lotto funzionale a progetto generale di costruzione della
infrastruttura stradale denominata “Pedemontana della Piana di Gioia Tauro”, gia prevista nello
strumento di programmazione regionale, contribuira a migliorare il deflusso veicolare di
penetrazione ale aree interne attraversate, favorendone I’accessibilita

| tre progetti di adeguamento viario, rispettivamente il primo lotto dei lavori di adeguamento della
SS660 di Acri-A3, il primo lotto dei lavori di adeguamento della strada provinciale Trepido-
Cotronei-SS107, il quarto lotto dei lavori di adeguamento della strada Mirto-Longobucco-Sila,
hanno un avanzamento fisico compreso tra il 28% e 1’80% sui target di realizzazione fisica attes,
con un avanzamento finanziario compreso trail 25% ed il 43% sull’importo di spesa impegnato.

Larealizzazione dei suddetti progetti contribuira a migliorare la capacita di deflusso e la sicurezza
della circolazione sulle strade di penetrazione ale aree interne interessate, innnalzandone il livello
di accessibilita.

| restanti dieci progetti coerenti di | fase sono tutti gia avviati ed in corso di avanzamento
procedurale, tuttavia non rilevano ancora alcun avanzamento di spesa sugli importi impegnati.

| sai nuovi progetti, facenti parte dell’APQ “Sistema delle Infrastrutture di trasporto” —II Atto
Integrativo, sottoscritto il 23/12/2008, non registrano ancora impegni di spesa in quanto non
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ancora appaltati. Le relative procedure di attuazione rilevano lo stato di elaborazione ed
approvazionein corso dei livelli di progettazione previsti dalle norme vigenti.

A fronte di un numero totale di 30 progetti avviati, corrispondente al 24% del target atteso al 2013,
cosi come rilevabile sullatabella 5 contenente i dati Monit al 31.12.2009, la percentuale di risorse
impegnate e I’avanzamento della spesa, misurati in rapporto alle risorse totali assegnate al settore
trasporti, sono pari rispettivamente all’81,45% ed al 9.93%.

Complessivamente, in rapporto agli avanzamenti finanziari e fisici registrati sull’asse in oggetto, s
rileva una concentrazione significativa di risorse impegnate sulle opere di infrastrutturazione
viaria, la cui spesa ha consentito di realizzare, a 31/12/2009, il 31% circa del target di
realizzazione fisica atteso a 2015 per le nuove strade ed il 10% del target di realizzazione fisica
atteso al 2015 per gli adeguamenti viari, misurati sui core indicators n. 14 e n. 16 degli indicatori
di progranmadell’Asse V1.

Dall’analis dei risultati ottenuti ad oggi, cosi cone sopra illustrati, si rileva che i progressi
raggiunti in attuazione dell’Asse VI, attraverso le operazioni impegnate, s concentrano
principalmente sugli obiettivi programmati di sviluppo dell’accessibilita esterna ed interna della
Calabriaed il miglioramento dei servizi di trasporto.

Non sono disponibili informazioni relative agli avanzamenti degli indicatori di risultato, in quanto
laindagini dirette previste per la loro quantificazione non sono ancora state svolte. Si prevede di
avere ladisponibilita di tali dati entro il 30 giugno 2011.

3.6.2 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE PRESE PER
RISOLVERLI

Non sono stati incontrati problemi significativi nell'attuazione della priorita, o specifiche difficolta
attuative relative dell’asse prioritario di riferimento.

Non sono state rilevate nel rapporto annuale di controllo criticita connesse all’attuazione dell’asse
prioritario.

3.7 ASSE VIl - SISTEMI PRODUTTIVI
371 CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI E ANALISI DEI PROGRESS|
3711 PROGRESSI MATERIALI E FINANZIARI

Settoredi Intervento 7.1 - Competitivita del Sistemi Territoriali e delle Imprese

Obiettivo specifico 7.1 - Migliorare le condizioni di contesto e la competitivita dei sistemi
produttivi.

Tabedlla4.a— Indicatori di realizzazione

— > . | Valore Avanzamenti
gb:;tt'i‘\’/% Indicator e di realizzazione lfnnilstl:irg Atteso
p 2015 2007 2008 2009

Obiettivo Operativo | N° Interventi per il miglioramento dell’offerta
7.1.1. — Qualificare | locdlizzativi nelle aree per le attivita produttive

epotenziarele della regione (7.1.1.1), di cui volti a favorire la Numero o1 0 0 0
infrastrutture conciliazione e le pari opportunita
produttive materiali | N° Sportelli Unici per le Attivitd Produttive NUMEro 18 0 0 o

ed immateriai e regionali potenziati (7.1.1.2).
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sostenere la
domanda di servizi
innovativi ale
imprese

N° Programmi di informazione e di assistenza
tecnica per la creazione di reti/cluster di imprese e
ladefinizione di progetti di cooperazione (7.1.1.3).

Numero

Obiettivo Operativo
7.1.2 — Sostenere
I”apertura del
sistema produttivo
regionale attraverso
|’attrazione di
investimenti
dall’esterno eil
miglioramento delle
capacita di
esportazione delle
imprese regionali

N° Interventi finanziati nell’ambito  del
Programma InvestinCalabria (7.1.2.1).

Numero

N° Interventi finanziati nell’ambito  del
Programma Calabria Internazionale (7.1.2.1).

Numero

N° Consorzi per I’Export nel settori strategici
dell’economia regionale creati o potenziati
(7.1.2.2).

Numero

Obiettivo Operativo
7.1.3 — Migliorare
le condizioni di
accesso a credito
da pate delle
imprese

N° Interventi per il potenziamento del sistema d
ellegaranzie (7.1.3.1).

Numero

N° Interventi di sostegno all’accesso agli
strumenti di finanziamento alle PMI (7.1.3.2).

Numero

Obiettivo Operativo
7.1.4. -
Promuoveree

sostenere la
competitivita delle
imprese e la
creazione di nuove
imprese nei settori
innovativi €0 in
rapida crescita

N° Piani di sviluppo aziendali per imprese
esistenti finanziati, di cui ad imprese a prevaente
conduzione femminile e di immigrati (7.1.4.1).

Numero

275 (55)

N° Piani di sviluppo aziendali per I’attrazione o la
creazione di imprese finanziati, di cui ad impresea
prevalente conduzione femminile e di immigrati
(7.14.2).

Numero

140 (28)

N° Nuove imprese costituite da giovani finanziate,
di cui imprese a prevalente conduzione femminile
(7.14.3).

Numero

80 (15)

Obiettivo Operativo
7.1.5. — Promuovere
e sostenere la
cooperazione tra le
imprese in  una
logica di filiera o di
territorio

N° Reti e Cluster di Imprese nei settori strategici
potenziate o create, di cui con presenzadi imprese
a prevalente conduzione femminile (7.1.5.1).

Numero

30 (6)

N° Micro-filiere produttive locali attive nei settori
tradizionali o di nicchia potenziate o create
(7.15.2).

Numero

35(7)
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Tabella4.b — Indicatori di risultato

Obiettivo Specifico

Indicatore di Risultato

Unitadi
Misura

Lineadi
riferimento

Valore
Atteso
2015

Avanzamenti

2007

2008

2009

Obiettivo Specifico 7.1. —
Migliorare le condizioni
di contesto e la
competitivita dei sistemi
produttivi

Numero di imprese avviate nelle aree
di localizzazione interessate dagli
interventi rispetto alle imprese attive
nelle stesse aree, di cui imprese a
prevalente conduzione femminile e di
immigrati

Numero

490 (2005)

25 (5)

Riduzione del tempi di gestione
degli iter procedurai per la
localizzazione e I’operativita delle
imprese da parte dei SUAP.

Mesi

Numero di imprese femminili utenti
dei servizi SUAP.

Numero

nd

6400

Indice di intensitd creditizia
Impieghi bancari (consistenza media
annua) in percentuale del PIL (a
prezzi correnti) (Bancad’ltalia).

%

23,7

27,1

23,7

255

n.d.

Investimenti in capitale di rischio —
expansion replacement
Investimenti in capitale di rischio -
in percentuale del PIL (%), di cui
destinati ad imprese a prevaente
conduzione femminile

%

0,012

0,011

0,012

n.d.

n.d.

N° di imprese raggiunte da
interventi di diffusione dell’uso di
strumenti finanziari

Numero

20 (4)

Investimenti diretti netti dall’estero
in regione sul PIL (%) generati dagli
interventi finanziati.

%

0,067
(2006)

0,043

0,067

Esportazioni di prodotti a elevata o
crescente produttivita (% del valore
delle esportazioni dei prodotti ad
clevata crescita della domanda
mondide  sul totale  delle
esportazioni)

%

31,9

40

31,9

32,7

Disp.
01-06-
2011

Produttivita del lavoro nelle PMI
(velore aggiunto aziendae per
addetto nelle piccole e medie
imprese).

Migliaia
di euro

23,4 (2005)

30

234

Disp.
31-
12-

2010.

Disp.
01-06-
2011n.d.

Tasso di iscrizione netto nel registro
delle imprese nei settori innovativi:
Imprese iscritte meno imprese
cessate sul totale delle imprese
registrate nell’anno precedente di
cui a prevdente conduzione
femminile.

%

-0,02
(2006)

14

-0,02

Disp.
31-
12-

2010.

Disp.
01-06-
2011n.d.

Quota  imprese  manifatturiere
coinvolte nelle reti e nel cluster
creati sul totale delle imprese
manifatturiere, Incidenza % delle
imprese a prevalente conduzione
femminile.

%

18

Tabella5 - Avanzamento Finanziario. Asse VII Sistemi Produttivi

Settore

Contributo Totale

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Sistemi Produttivi

419.753.607,00

133.892.274,90

51.671.278,60

31,90

12,31
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3.7.1.2 ANALISI QUALITATIVA

Settore di intervento 7.1 - Competitivita dei Sistemi Territoriali e delle Imprese

Il Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 approvato con deliberazione di giunta
regionale n. 240 del 2009 prevede per il Settore Competitivita dei Sistemi Territoriai e delle
Imprese un totale di risorse pari ad € 419.753.607,00.

E sata avviata la predisposizione del Piano Regionale per le Infrastrutture Produttive da
finanziars a vaere sulla linea di intervento 7.1.1.1 “Azioni per potenziare e migliorare la
dotazione infrastrutturale e di servizi delle aree per le attivita produttive dellaregione”.

Sono in corso presso il Dipartimento Attivita Produttive le attivita per |”attuazione della linea di
intervento 7.1.1.2 “Azioni per semplificare gli iter procedurali connessi ala localizzazione e dla
operativita delle imprese”, ai sensi della deliberazione di giunta regionale n. 531 del 4.08.2008
sono state approvate le linee guida per I’organizzazione ed il funzionamento dello sportello unico
per le attivita produttive (SUAP).

Con deliberazione della Giunta regionale n. 863 del 16.12.2009, successivamente integrata con
deliberazione della Giunta regionale n. 888 del 23.12.2009, é stato istituito un fondo di garanzia
del valore complessivo di € 51.671.278,60, per le PMI finanziato a valere sulla Linea di intervento
7.1.4.2 per un importo di € 21.671.278,60, e sulla linea di intervento 7.1.5.2 per un importo di €
30.000.000,00, gestito da Fincalabra SpA soggetto in house della Regione Calabria, avente i
requisiti di legge necessari per |’attivazione di un fondo di garanzia.

Il finanziamento di tale fondo €& iniziamente avvenuta sulla succitate linee di intervento per
guestioni meramente contabili relative alla momentanea disponibilita sui rispettivi capitoli di
bilancio sui quali confluiscono le risorse del programma, nelle more della rimodulazione del piano
finanziario; tale rimodulazione € stata successivamente approvata con deliberazione n. 226 del
15.03.2010, per le Linee di Intervento del Settore Competitivita dei Sistemi Territoriai e delle
Imprese che lascia invariata la dotazione complessiva del Settore, ma che modifica la ripartizione
della dotazione delle diverse linee di intervento.

Larimodulazione é stata approvata dal Comitato di Sorveglianza ed inviataa Consiglio Regionale
per I’esercizio delle specifiche competenze previste dalla normativa regionale.

In particolare a seguito della rimodulazione I’intero ammontare del fondo é stato finanziato a
valere sulle risorse della linea di intervento 7.1.3.1 “Azioni per il potenziamento del sistema delle
garanzie attraverso lamessain rete di Fondi di garanzia, la ricapitalizzazione e la riorganizzazione
dei Confidi elacostituzione di un Fondo regionale di controgaranzia”.

L articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083 del 2006 stabilisce, infatti, che le operazioni
comprendenti contributi per sostenere strumenti di ingegneria finanziaria organizzate mediante
fondi di partecipazione possono essere redlizzate dall’Autorita di Gestione anche attraverso
accordi con altri soggetti, frai quali si esclude “un’istituzione finanziaria senza invito a presentare
proposte, se cid & conforme a una legge nazionale compatibile con il Trattato”.

Al 31.12.2009 é stata certificata sul POR Calabria FESR 2007-2013 la sommadi € 51.671.278,60.
L’Asse VIl del POR Calabria FESR 2007 -2013 persegue un unico Obiettivo Specifico:

Obiettivo Specifico 7.1: Migliorare le condizioni di contesto e sostenere la competitivita dei
sistemi produttivi.

Al 31.12.2009 a fronte di una disponibilita finanziaria complessiva pari a circa 420 Meuro, gli
impegni erano pari a 134 Meuro, mentre i pagamenti ammontavano a poco meno di 52 Meuro.
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Il rapporto traimpegni e disponibilita totale pertanto era di circail 32 per cento, mentre quello tra
pagamenti e disponibilita superavail 12 per cento della capienza complessiva.

A quelladatale realizzazioni fisiche corrispondono a due operazioni relative ala Lineadi Attivita:
Azioni per il potenziamento del sistema delle garanzie attraverso la messa in rete di Fondi di
Garanzia, la ricapitalizzazione e la riorganizzazione dei Confidi e la costituzione di un Fondo
Regionale di Controgaranzia.

In realtd, I’avanzamento fisico dovuto alle due operazioni citate avra i suoi effetti realizzativi a
partire dal 2010 quando verranno utilizzati concretamente i fondi messi a disposizione delle PMI.

Il perseguimento dell’Obiettivo Operativo 7.1.3 — Migliorare le condizioni di accesso a credito da
parte delle imprese, risulta strategico per le criticita del contesto regionale. Pertanto c’e da
attendersi che gli interventi giarealizzati funzioneranno, nel prossimi anni di attuazione, da volano
per adtre decine di operazioni, nella misura in cui le PMI regionali beneficeranno delle
agevolazioni creditizie.

Per quanto riguarda gli indicatori di risultato si segnalano rispetto a quanto riportato nel RAE 2008
i seguenti aggiornamenti.

L’Indice di Intensita creditizia registra nel 2008 un incremento di circa due punti percentuali,
rispetto all’anno precedente, passando dal 23,7% al 25,5%. Tale variazione positiva, tuttavia, non &
sufficiente aridurre il divario con I’Italia (59,6%) che passada-32 a-34,1 punti percentuali.

Le esportazioni di prodotti a elevata o crescente produttivita, tra il 2007 ed il 2008 aumentano
dello 0,8% portandosi a 32,7% del totale. Tale indicatore evidenzia un divario positivo rispetto a
valore medio nazionale (28,9%) e le regioni dell’Obiettivo 1 (28,1%).

3.7.2 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE PRESE PER
RISOLVERLI

Non sono stati incontrati problemi significativi nell'attuazione della priorita, o specifiche difficolta
attuative relative dell’asse prioritario di riferimento.

Non sono state rilevate nel rapporto annuale di controllo criticita connesse all’ attuazione dell’asse
prioritario.

3.8 ASSE VIII - CITTA, AREE URBANE E SISTEMI TERRITORIALI
381 CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI E ANALISI DEI PROGRESS|
3811 PROGRESSI MATERIALI E FINANZIARI

Settoredi Intervento 8.1 — Citta e Aree Urbane

Obiettivo specifico 8.1 — Promuovere la competitivita, I’ innovazione e I’ attrattivita della citta e
delle reti urbane attraverso la diffusione di servizi avanzati di qualita, il miglioramento della
gualitadellavitaeil collegamento con le reti materiali e immateriali.

Tabedlla4.a— Indicatori di realizzazione

Obiettivo Operativo Unitagi | Vaore Avanzamenti

Indicatori di realizzazione Atteso

misura | o015 2007 | 2008 | 2009
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Obiettivo Operétivo
811 - Sostenere la
crescita e la diffusione
delle funzioni urbane
superiori per aumentare
la competitivita e per
migliorare la fornitura di
servizi di qudita nelle
cita e nei bacini
territoriali sovracomunali
eregionai di riferimento

N. Interventi di riqualificazione ambientale
nelle aree interessate dai flussi di visitatori e
turisti (8.1.1.1).

Numero

20

N° Aree e infrastrutture da utilizzare per la
redlizzazione di servizi turistici, sistemi di
ospitdita, centri di promozione delle
produzioni tipiche, infrastrutture per il
benessere e il tempo libero riqualificate/
valorizzate (8.1.1.1).

Numero

50

N° infrastrutture per la mobilita sostenibile dei
visitatori e dei turisti riqualificate (8.1.1.1).

Numero

10

N° Aree e infrastrutture esistenti e
sottoutilizzate da  utilizzare per la
realizzazione del Poli di Innovazione
riqualificate/ valorizzate (8.1.1.2).

Numero

N° Aree e infrastrutture nuove per la
redlizzazione dei Poli di Innovazione create
(8.1.1.2).

Numero

N° Aree e infrastrutture esistenti e
sottoutilizzate da  utilizzare per la
realizzazione dei Parchi Urbani di imprese
riqualificate/valorizzate (8.1.1.2).

Numero

N° Aree e infrastrutture nuove per la
realizzazione dei Parchi Urbani di imprese
create (8.1.1.2).

Numero

N° Aree e infrastrutture da utilizzare per la
realizzazione dei Laboratori dei Distretti
Culturali Urbani (8.1.1.3).

Numero

N° Interventi di riqualificazione ambientale e
di arredo urbano nelle aree interessate ala
realizzazione dei Laboratori dei Distretti
Culturali Urbani (8.1.1.3).

Numero

*)

N° Laboratori dei Distretti Culturali Urbani
attrezzati (8.1.1.3).

Numero

N° Progetti pilota dei Distretti Culturali
Urbani finanziati (8.1.1.3).

Numero

N° Eventi per la promozione e la
valorizzazione dei Distretti Culturali Urbani
realizzati (8.1.1.3).

Numero

N° Programmi di Cooperazione Interregionae
per lo scambio di esperienze in materia di
Distretti Culturali Urbani finanziati (8.1.1.3).

Numero

Obiettivo Operativo
8.1.2. — Elevarelaqualita
della vita, attraverso il
miglioramento delle
condizioni ambientali e
lalottaai disagi derivanti
dal degrado, dala
congestione e dale
situazioni di margindita
urbana

N° Aree e immobili degradati e/o
sottoutilizzati di proprieta  pubblica
recuperati/riqualificati (8.1.2.1).

Numero

30

N° Reti di servizi migliorate/potenziate
(8.1.2.1).

Numero

25

N° Interventi per il miglioramento dei sistemi
di mobilitaedi sicurezza (8.1.2.1).

Numero

20

N° Interventi di  miglioramento della
dotazione di verde urbano (8.1.2.1).

Numero

N° Interventi per il miglioramento del decoro
urbano (8.1.2.1).

Numero

30

N° Aree attrezzate e infrastrutture per la
localizzazione di attivitaimprenditoriali create
(8.1.2.1).

Numero

N° Centri Servizi Zonali per la gestione delle
aree attrezzate e delle infrastrutture per la
localizzazione delle attivita imprenditoriali
(8.1.2.1).

Numero

N° Iniziative imprenditoriali finanziate , di
cui: - femminili (8.1.2.1).

Numero

50 (25)

N° Posti in asili nido cresti (8.1.2.1).

Numero

1.694

N° Laboratori per lacregtivita creati (8.1.2.1).

Numero

100

N° Strutture per anziani create (8.1.2.1).

Numero

30

o|lo|o| o

o|lo|Oo| O

o|lo|o| o

N° Interventi per il  miglioramento
dell’accessibilita degli spazi e dei servizi
pubblici a Soggetti diversamente abili
(8.1.2.1).

Numero

20

Numero

40 (20)

N° Micro-iniziative imprenditoriali nel campo
dei servizi ale persone finanziate, di cui: -
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femminili (8.1.2.1).
N° Parcheggi fuori strada, in prossimita di
fermate di mezzi pubblici e nel nodi di | Numero 10 0 0 0
interscambio modale cresti (8.1.2.2).
N° Sistemi di protezione dal traffico creati
(8.122). Numero 10 0 0 0
Km Piste ciclahili (8.1.2.2). km 100 0 0 0
2\:3.1. 28.|25)t.em di mobilita pedonale creati Numero *) 0 0 0
N° Stazioni dismesse nelle aree urbane
recuperate (8.1.2.2). Numero 5 0 0 0
N° Spazi attrezzati per attivita sportive,
sociali, ricreative creati sul waterfront delle Numero 5 0 0 0
Cittd di Gioia Tauro e San Ferdinando
(8.1.2.3).
N° Interventi di  riquaificazione e
funzionalizzazione degli insediamenti urbani a
margine dell’area portuale di Gioia Tauro Numero 3 0 0 0
(8.1.2.3).
Centro di Accoglienza dei Marittimi (8.1.2.3). | Numero 1 0 0 0
N° Interventi sul sistema delle infrastrutture e
della mobilita nei comuni limitrofi al’area| Numero 4 0 0 0
portuale di Gioia Tauro reglizzati (8.1.2.3).
(*) non quantificato dal Programma (in corso di definizione)
Tabella4.b — Indicatori di risultato
g . . Valore Avanzamenti
Obiettivo Specifico Indicatore di Risultato L,\’A”.”ad' Lineadi | pyeq
isura | riferimento 2015 2007 | 2008 | 2009
Incremento % delle imprese insediate
- - nei quartieri marginai e degradati % *). 30 0 0 0
grblettlvo Specifico 8.1. If delle citta e delle aree urbane.
m%mlég\t/i?/rif‘ & "Numero _iniziative imprenditoriali
OMPElivita, insediate nei  Parchi Urbani di | Numero *). *) 0 0 0
I’innovazione e Imprese.
Iattrattivita delle citta e - —
delle reti urbane attraverso Incremento % delle presenze turistiche
la diffusone di servizi negli esercizi ricettivi nelle citta e % *) 20 0 0 0
avanzati di quaita il |-"Sleareeurbane =
miglioramento dellaqualita | | M e:ip
dellavita eil collegamento Isponibiiita ci verde urbano per 1 g per 20,2 30 20,2 | 20,8 ]
con le reti materiai e | comuni capoluogo di provincia abitante 12-
immateriali : - e — 2010
Quota aree recuperate e utilmente % 0 10 0 0 0
messe in uso sul totale aree degradate
(*) non quantificato dal Programma (in corso di definizione)
Tabella5 - Importi impegnati ed Erogati
. . . . | Pagame
Contributo Totale Impegni Pagamenti Impegni .
Settore nti
(@) (b) © O |
Cittae AreeUrbane 299.824.005,20 9.735.244,51 4.352.729,19 3,25 1,45

Settore di Intervento 8.2 — Sistemi Territoriali

Obiettivo specifico 8.2 - Migliorare la qualita della vita, la competitivita e |’ attrattivita dei
Sistemi Territoriali non urbani valorizzando le risorse e le specificita locali e contrastando il
declino dei territori delle aree interne e marginali.
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Tabella4.a— Indicatori di realizzazione

- . o Unitagi | valore Avanzamenti
Obiettivo Operativo Indicatori di realizzazione . Atteso
misura
2015 2007 2008 | 2009
N° Infrastrutture per i servizi di trasporto
pubblico locale nelle aree territoriali conturbate | Numero *) 0 0 0
create/potenziate (8.2.1.1).
N° Sistemi innovativi di mobilita (8.2.1.1). Numero 10 0 0 0
N° Parcheggi fuori strada, in prossimita di
fermate di mezzi pubblici e nei nodi di | Numero 30 0 0 0
interscambio modale creati (8.2.1.1).
Km Piste ciclabili (8.2.1.1). km 50 0 0 0
N° Stazioni dismesse nelle aree urbane
recuperate (8.2.1.1). Numero 6 0 0 0
N° Infrastrutture per lo sport e il tempo libero
create (8.2.1.2). Numero | 20 0 0 0
N° Infrastrutture per le attivita culturai e di
intrattenimento create (8.2.1.2). Numero 20 0 0 0
N° Infrastrutture recuperate o realizzate per la
localizzazione di servizi per I’infanzia, per i
giovani , per gli anziani e per i diversamente abili Numero 8 0 0 0
Obiettivo ~ Operativo | (8:2.1.2).
8.2.1. — Migliorare la | N° Infrastrutture per la Rete Regionale delle Case
qualita della vita, la|della  Saute  riquaificate/potenziate/create | Numero 7 0 0 0
competitivita e[(8213).
Iattrattivita dei Sistemi | N°  Interventi per il recupero e la
Territoriali non urbani _rlfunZlonahzzapone Qegh e_dlflm_pubbllc_l elo d! Numero 10 0 0 3
attraverso la | interesse pubblico nei centri storici e nei borghi
realizzazione di Progetti | di eccellenza (8.2.1.4).
Integrati in grado di | N° Infrastrutture e impianti complementari nei
valorizzare le risorse e | centri storici e nei borghi di eccellenza realizzati | Numero 20 0 0 4
le specificita locai e| (8.2.1.4).
contrastare il declino | N° Ambienti virtuali e sistemi informativi creati Numero 5 0 0 0
delle aree interne e| (8.2.1.4).
marginali N° Interventi di riquaificazione ambientale e di
arredo urbano nelle aree interessate dai flussi di | Numero 20 0 0 0
visitatori eturisti (8.2.1.5).
N° Aree e infrastrutture da utilizzare per la
redlizzazione di servizi turistici, sistemi di
ospitalitd, centri di promozione delle produzioni | Numero 15 0 0 0
tipiche, infrastrutture per il benessere e il tempo
libero riqualificate/ valorizzate (8.2.1.5).
N° Infrastrutture per la mobilita sostenibile dei
visitatori e dei turisti riqualificate (8.2.1.5). Numero 5 0 0 0
N° Aree attrezzate e infrastrutture per la
localizzazione di attivitd imprenditoriali create | Numero 6 0 0 0
(8.2.15).
N° Centri Servizi Territoriai per le imprese
creati (8.2.1.6). Numero 6 0 0 0
N° Progetti integrati di sviluppo regionale per
contrastare  lo opolamento  dei  sistemi
territoriali margin:Ipi pe in declino finanziati Numero 3 0 0 0
(8.2.1.7)

((*) non quantificato dal Programma (in corso di definizione)

Tabella4.b — Indicatori di risultato
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Coa . . Valore Avanzamenti
Obiettivo Specifico Indicatore di Risultato L,\’A”.”ad' .fL”‘.ead't Atteso
isura | riferimento 2015 2007 2008 | 2009
Incremento percentuale  delle
Obiettivo Specifico 8.2. — | presenze turistiche negli esercizi
Migliorare laqualitadella | ricettivi nei  sistemi territoriali % 0 10 nd nd nd
vita, la competitivita e | interessati da progetti integrati.
|attrattivita dei  Sistemi | Incremento percentuale degli addetti
Territoriali non urbani | nelle imprese agroindustriai nei % 0 10 0 0 0
valorizzando le risorse e | sistemi territoriali interessati  da °
le specificita locali e | progetti integrati di sviluppo locae.
contrastando il declino disp. | Disp.
dei territori delle aree | Popolazione residente nei sistemi 31- 31-
interne e marginali territoriali margindi ein declino. Numero 820.548 825.000 | 320.548 12- 12-
2010 | 2011
Tabella5— Importi impegnati ed er ogati
Contributo Totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
Settore
@ (b) © (b/a) (c/a)
Sistemi Territoriali 209.876.803,50 3.980.683,04 2.046.255,89 1,90 0,97

3.8.1.2 ANALISI QUALITATIVA

Settoredi Intervento 8.1 — Citta e Aree Urbane

Il Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 approvato con deliberazione di giunta
regionale n. 240 del 2009 prevede per il Settore Citta e Aree Urbane un totale di risorse pari ad €
299.824.005,00.

Al 31.12.2009 ¢ stata certificata sul POR Calabria FESR 2007-2013 la sommadi € 4.352.729,19 di
Cui € 193.790,00 di progetti a cavallo e € 4.158.393,19 di progetti primafase.

Nel corso del 2009 si é proceduto a definire i PISU Progetti Integrati di Sviluppo Urbano previsti
dal Programma Operativo, finaizzati a sostenere la crescita e la diffusione delle funzioni urbane
superiori per aumentare la competitivita e amigliorare lafornitura di servizi di qualitanelle cittae
nei bacini territoriali sovracomunali e regionali di riferimento, ed elevare la qualita della vita,
attraverso il miglioramento delle condizioni ambientali e la lotta ai disagi derivanti dal degrado,
dalla congestione e dalle situazioni di marginalita urbana

Con deliberazione di giuntaregionale n. 159 dell’08.04.2009 si & proceduto ad identificare le Aree
Urbane e attivazione delle procedure per ladefinizione dei Protocolli di Sviluppo™.

Con deliberazione di giunta regionale n. 181 del 20.04.2009 e stato itituito il tavolo di
partenariato regionale, definizione del quadro delle risorse finanziarie e delle azioni per I’avvio del
progetto.

Con deliberazione di giunta regionale n. 387 del 30.06.2009 e stato approvato il Documento di
Awvio del QTR/P (Quadro Territoriale Regionale con valenza Paesaggistica).

Con decreto dirigenziale n. 1050 del 10.02.2010 del Dipartimento Urbanistica sono state approvate
le “Linee guida per laredazione dei PISU a conclusione della procedura scritta attivata nel tavolo
di Partenariato del PISR “Sistemadelle aree Urbane”.

Per quanto riguarda il primo Obiettivo Specifico, relativo alle Citta, |’attuazione finanziaria a
31.12.2009 vede impegni pari a circa 10 Meuro e pagamenti per 4,35 Meuro a fronte di un
contributo totale di poco inferiore ai 300 Meuro.
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Il rapporto traimpegni e disponibilita totale, pur non essendo molto alto, superaa 31.12.2009 il 3
per cento, mentrei pagamenti sfiorano I°1,5 per cento.

A fronte di questa situazione finanziaria le realizzazioni materiali riguardano:

- n. 3interventi di riqualificazione ambientale nelle aree interessate dai flussi di visitatori e
turisti;

- n. 4interventi su Infrastrutture e impianti complementari nei centri storici e nei borghi di
eccellenzarealizzati;

- n. 2 ultime realizzazioni riguardano azioni di potenziamento dei sistemi di mobilita.

Le tre realizzazioni della Linea di intervento 8.1.1.1, perseguono I’Obiettivo Operativo 8.1.1 —
Sostenere la crescita e la diffusione delle funzioni urbane superiori per aumentare la competitivita
emigliorare lafornituradi servizi nellecitta. | 4 interventi sullalineadi attivita8.1.2.2 perseguono
Obiettivo Operativo 8.1.2. — Elevare la qualita della vita, attraverso il miglioramento delle
condizioni ambientali e lalotta ai disagi derivanti dal degrado, dalla congestione e dalle situazioni
di marginalita urbana.

| rispettivi indicatori che misurano I’avanzamento fisico delle due Linee sopra citate vedono
rispettivamente, un avanzamento sui target fisici pari al 15 per cento e al 13,3 per cento.

| due interventi relativi ai sistemi di mobilita, avendo un avanzamento finanziario esiguo, non sono
stati considerati dal punto di vista dell’avanzamento fisico.

Per gquanto riguarda gli indicatori di risultato del settore Citta e Aree Urbane, I’unico valore
disponibile e aggiornato € quello relativo al’indicatore: Disponibilita di Verde Urbano nelle Citta.
Nel 2008 s & verificato un lieve incremento (da 20,2 a 20,8 mg per abitante), che non migliora
tuttaviail notevole divario rispetto alla media nazionale (93,6) e meridionale (95,5).

| restanti indicatori, non sono ancora influenzati dalle attivita avviate. Nel corso del 2010 sono
state stipulate le convenzioni tra I’amministrazione regionale e i Comuni beneficiari del settore 8.1
per |’attuazione dei PISU. Sono stati gia valutati positivamente da parte del Nucleo regionale di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici i PISU di Reggio Calabria e Crotone, nel 2010
sara conclusa la procedura valutativa degli altri e pertanto nel corso del 2011 sara avviata
I>attuazione da parte dei Comuni beneficiari.

Settore di Intervento 8.2 — Sistemi Territoriali

Il Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 approvato con deliberazione di giunta
regionale n. 240 del 2009 prevede per il Settore Sistemi Territoriali un totale di risorse pari ad €
209.876.804,00.

Al 31.12.2009 é stata certificata sul POR Calabria FESR 2007-2013 lasomma di € 2.046.255,89 di
cui € 971.857,56 di progetti acavallo e€ 1.074.398,33 di progetti primafase.

Con deliberazione di giuntaregionale n. 163 del 27.02.2010 é stato approvato il quadro delle linee
di intervento del POR Caabria FESR 2007-2013 e delle relative risorse disponibili per
I’attuazione dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale.

La ricognizione delle risorse disponibili per la realizzazione dei Progetti Integrati di Sviluppo
Locale effettuata ricomprende anche le linee di intervento del Settore Sistemi Territoriali del POR
Calabria FESR 2007-2013 che dovranno, pertanto, essere attuati esclusivamente attraverso o
strumento della progettazione integrata locale.
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Il secondo Obiettivo Specifico, relativo ai Sistemi Territoriali, vede un’attuazione finanziaria al
31.12.2009, che registraimpegni pari acirca4 Meuro e pagamenti per poco piu di 2 Meuro.

A fronte di una capienzatotale pari acirca 210 Meuro, il rapporto traimpegni e disponibilitanon &
significativo, essendo pari solo a 1,9 per cento; mentre le spese presentano un livello ancora
inferiore e pari a poco meno di un punto percentuale.

A fronte di un attuazione finanziaria meno avanzata rispetto a primo Obiettivo Specifico
dell’Asse, quello dedicato ai Sistemi Territoriali vede:

- I’avvio di 3 interventi per il recupero e la rifunzionalizzazione degli edifici pubblici €/o di
interesse pubblico nei centri storici e nei borghi di eccellenza;

- lPavvio di 4 Infrastrutture e impianti complementari nei centri storici e nei borghi di
eccellenza con un avanzamento sul target dei rispettivi indicatori di realizzazione fisica pari,
rispettivamente, al 30 per cento ed a 20 per cento.

Gli interventi avviati con laLinee di intervento 8.2.1.4, perseguono |’ Obiettivo Operativo 8.2.1. —
Migliorare la qualita della vita, la competitivita e I’attrattivita dei Sistemi Territoriali non urbani
attraverso la realizzazione di Progetti Integrati in grado di valorizzare le risorse e le specificita
locali e contrastare il declino delle aree interne e marginali.

Non sono attualmente disponibili i dati relativi agli indicatori di risultato essendo il Sistema
Informativo Regionale in corso di implementazione. Si prevede che saranno disponibili al
30/06/2011.

3.8.2 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE PRESE PER
RISOLVERLI

Come evidenziato nel corso del Comitato di Sorveglianza del 20 luglio 2010 I’amministrazione
regionale ha in corso la rivisitazione della procedura di finanziamento dei PISL nel rispetto delle
previsioni del Programma Operativo e attraverso la contrazione di alcune fasi del processo al fine
di accelerarei tempi di pubblicazione dell’ Avviso per la definizione dei PISL medesimi.

Non sono state rilevate nel rapporto annuale di controllo criticita connesse all’attuazione dell’asse
prioritario.

39 ASSE IX - ASSISTENZA TECNICA E COOPERAZIONE
INTERREGIONALE

391 CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI E ANALISI DEI PROGRESS|

3911 PROGRESSI MATERIALI E FINANZIARI

Settoredi Intervento 9.1 — Assistenza Techica

Obiettivo specifico 9.1 — Sostenere I’Amministrazione regionale nelle attivita di gestione e
sorveglianza del Programma Operativo al fine di accrescere i livelli di efficienza nell’
implementazione degli interventi del POR e migliorare la capacita amministrativa della
struttura regionale incaricata della loro attuazione. Rafforzare le competenze tecniche e di
governo delle amministrazioni e degli enti attuatori e rafforzare il coinvolgimento del
Partenariato economico e sociale.
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Tabella4.a— Indicatori di realizzazione

Valore

- . , i Unitadi Avanzamento
Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione Mi Atteso
Isura 2015 2007 | 2008 2009
N° Giorni/Uomo di assistenza tecnica a supporto
dell’AdG, del Comitato di Coordinamento del
Programma e dei Responsabili degli Assi/Settore Numero 75000 0 0 1730
- . Prioritari. (9.1.1.1).
gg’ft"éﬂomiat"’o N° Giorni/Uomo di assistenza tecnica a supporto
I’.A. t- .t\pgoéz;. i delle strutture regionali e provinciai, dei
c utorita d_' 10N 11| Beneficiari finali e dei Soggetti attuatori nelle | Numero | 10.000 0 0 0
omitato di attivita di monitoraggio delle operazioni finanziate.
Coordinamento del (9.1.1.2)
gogga;n;bial’i'l) i N° Unita di Progetto per il coordinamento e la
ep 1 Degit gestione dei  Progetti Integrati di  Sviluppo | Numero 1 0 0 0
Assi/Settori Prioritari Regiondle (9.1.1.2)
nellerealizzazione delle S T -
attivitadi - glfgmmm Territoriali  di  Progettazione Numero 5 0 0 0
g;cg;tair\?? azione N° Unitadi Programmazione Operativa (9.1.1.2). Numero 20
coordinamento N° Sistema informativo per la gestione dei flussi
gestione, monitoraggio, ggao?;jluvrsll( 91;:: 2)documentarl del  Programma | Numero 1 0 0 0
controllo e valutazione =)
del POR. N° Giorni/Uomo di assistenza tecnica a supporto
delle strutture regionali e provinciai, dei
Beneficiari finali e dei Soggetti attuatori nelle | numero 30.000 0 0 55
ativitadi
monitoraggio delle operazioni finanziate. (9.1.1.3).
N° Giorni/Uomo di assistenza tecnica a supporto
delle strutture regionali e provinciai preposte e
degli eventuali Organismi intermedi nelle attivita di
controllo di 1° livello delle operazioni finanziate. numero 45.000 0 0 0
(9.1.14).
N° Giorni/Uomo di assistenza tecnica a supporto
dell’Autorita  di  Audit e dell’Autoritd di | numero 75.000 0 0 10560
Certificazione (9.1.1.5).
N° Azioni di valutazione (9.1.1.6) numero 20 0 0 0
N° Giorni/Uomo di assistenza tecnica a supporto
dell’Autorita di Gestione e a Responsabile
dell’informazione nella elaborazione, gestione, | numero 35.000 0 0 5495
monitoraggio e vautazione del piano di
comunicazione el POR (9.1.7)
Obiettivo Operétivo
?G:CL).I%- deﬁaaf;(;ﬁgrq;i atlcl) N° Giorni/Uomo di assistenza tecnica a sostegno
Economico e Sociale per delle attivita della Consulta del Comitato per le
I . Politiche Regionali Unitarie di  Sviluppo e
I’analisi, lavalutazione e Coesione 2007-2013 Numero 12.000 0 0 0
Ip%l ﬁ?crngn' fg;g:aeli d%‘lj della Consulta Regiqnale delle a_utonomie_ locali e
POR Calabria FESR el forum del Partenariato Economico e Sociale
2007 — 2013
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Tabedlla4.a— Indicatori di risultato

Unitadi | Lineadi | Y&ore Avanzamenti

Obiettivo Specifico Indicatoredi Risultato Atteso

Misura | riferimento 2015 2007 | 2008 | 2009

Obiettivo Specifico 9.1- | Quota della popolazione
Sostenere  I’Amministrazione | adulta a conoscenza del
regionde nelle attivita di | Programma Operativo
gestione e sorveglianza del | 2007-2013 (**)

Numero 0 70 n.d. n.d. n.d.

Programma Operativo a fine di | Riduzione % del tempo
accrescere i livelli di efficienza | medio di istruttoria dei % *). -40 n.d. n.d. n.d.
nell’implementazione degli | progetti finanziati.

interventi del POR e migliorare
la capacita amministrativa della
struttura  regionale incaricata
dellaloro attuazione. Rafforzare

Numero di rappresentanti
del partenariato economico-
socidle coinvolti a tempo

le competenze tecniche e di - o di Numero 0 10 n.d. n.d. n.d.
governo delle amministrazioni e gtlteno_ n 4 elprgrm :
degli enti attuatori e rafforzareil | aIoNe ogramma
coinvolgimento del Partenariato )
economico e sociae
(*) non quanticato dal Programma (in corso di definizione)
(**) dati dareperire tramiteindagine dirette ancora non effettuate
Tabella 5 -Importi impegnati ed er ogati
Contributo Totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
Settore
@ (b) © (bra) (c/a)
9.1-Assistenza Tecnica 59.964.801 1.982.707,50 931.553,71 3.30 1,55

Settoredi Intervento 9.2 — Cooperazione interregionale

Obiettivo specifico 9.2 — Promuovere la cooperazione territoriale interregionale per favorire I’
apertura internazionale del sistema produttivo, istituzionale, sociale e valorizzare il patrimonio
culturale dellaregione.

Tabella4.a - Indicatori di realizzazione

Unita di Valore Avanzamento
Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione Atteso

Misura | 502" [72007 [ 2008 | 2009

Obiettivo Operativo 9.2.1— | N° Azioni di Cooperazione Interregionale con

Promuovere, atraverso | Regioni di atri Stati Membri dell’Unione | Numero 20 0 0 0
azioni di cooperazione | Europearealizzate (9.2.1.1).

interregionale la

realizzazione e la

N° Azioni di Cooperazione Interregionale con

diffusione —di buone atre Regioni italiane realizzate (9.2.1.2).

pratiche e di  azioni
innovative.

Numero 20 0 0 0
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Tabella4.a- Indicatori di risultato

Obiettivo Specifico

Indicatore di Risultato

Unitadi
Misura

Lineadi
riferimento

Valore
Atteso
2015

Avanzamenti

2007

2008 | 2009

Obiettivo Specifico 9.2 -
Promuovere la cooperazione
territoriale interregionale per
favorire I'apertura
internazionale del  sistema
produttivo, istituzionale,
sociae e vaorizzare

il patrimonio culturadle della

Quota delle Azioni di
Cooperazione Interregionale
realizzate i cui risultati sono
stati  trasferiti e utilizzati
al’interno del POR Calabria
FESR 2007-2013 (*).

%

50%

n.d.

n.d. n.d.

regione.
(*) dati dareperire tramiteindagine dirette ancora non effettuate

Tabella5-Importi impegnati ed erogati.

Pagamenti Pagamenti

Impegni
(b) ©

Contributo
Totale (a)

Impegni
(b/a)

Settore
(c/a)

9.2-Cooperazione Interregionale 29.982.401 0 0 0 0

3.9.1.2 ANALISI QUALITATIVA

Settore di Intervento 9.1 - Assistenza Tecnica

Il Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 approvato con deliberazione di giunta
regionale n. 240 del 2009 prevede per il Settore Assistenza Tecnica un totale di risorse pari ad €
59.964.801,00.

L >Autorita di Gestione ha predisposto il Documento di attuazione dell’Asse | X — Piano di azione
dell’assistenza tecnica, approvato prima dal Comitato di Coordinamento del POR con procedura di
consultazione scritta e poi dalla Giunta regionale con deliberazione n. 629 del 21.09.09.

Al 31.12.2009 e stata certificata sul POR Calabria FESR 2007-2013 la sommadi € 766.236,76.
Per un maggiore dettaglio delle attivita di Assistenza Tecnicasi rimanda al successivo paragrafo 5.

L avanzamento finanziario a 31.12.2009 segnala un rapporto tra impegni e disponibilita pari 3,3
ed un rapporto tra spese e disponibilita peri solo 1,5 per cento.

Le Linee che hanno fatto registrare un avanzamento finanziario sostengono |1’Obiettivo Operativo
9.1.1 - Supportare I’Autorita di Gestione, il Comitato di Coordinamento del Programma, i
Responsabili Degli Assi/Settori Prioritari nelle realizzazione delle attivita di programmazione
operativa, coordinamento, gestione, monitoraggio, controllo e valutazione del POR.

L’avanzamento fisico dell’attuazione in questo settore vede:

- il 2,30% di avanzamento per I’indicatore 9.1.1.1- N° giorni/uomo di assistenza tecnica a
supporto dell’ADG,del Comitato di Coordinamento del Programma e dei Responsabili
degli Assi/Settore Prioritari;

- il 0,18 % di avanzamento per I’indicatore 9.1.1.3- N° giorni/uomo di assistenza tecnica a
supporto delle strutture regionali e provinciai, dei beneficiari finali e dei soggetti attuatori
nelle attivita di monitoraggio delle operazioni finanziate;

- il 14,08% di avanzamento per I’indicatore 9.1.1.5- N° giorni/uomo di assistenzatecnicaa
supporto dell’Autorita di Audit e dell’ Autoritadi Certificazione;
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- il 15,70% di avanzamento per I’indicatore 9.1.1.7.- N° giorni/uomo di assistenza tecnica a
supporto dell’ Autorita di Gestione e a Responsabile dell’Informazione nella elaborazione,
gestione, monitoraggio e valutazione del piano di comunicazione del POR.

Non sono attualmente disponibili i dati relativi agli indicatori di risultato poiché il Sistema
Informativo Regionale & in corso di implementazione. Si prevede che saranno disponibili al
30/06/2011.

Settore di Intervento 9.2 - Cooperazione Interregionae

Il Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 approvato con deliberazione di giunta
regionale n. 240 del 2009 prevede per il Settore Cooperazione Interregionale un totale di risorse
pari ad € 29.982.401,00.

Al 31.12.2009 é stato avviato un processo partecipativo a fine di elaborare il documento di
attuazione per il settore Cooperazione Interregionale.

Sono state, atresi, avviate in coordinamento con i referenti dell’Obiettivo 3 della regione, numero
7 azioni di cooperazione partecipando con numeros patner ai bandi di ENPI-CBC, INTERREG
IV C,ecc, ed é stato avviato il progetto Robin Wood.

Tali attivita saranno complementari aquelle previste sulle Linee di intervento 9.2.1.1 €9.2.1.2.

Non sono attualmente disponibili i dati relativi all’unico indicatore di risultato poiché il Sistema
Informativo Regionale é in corso di implementazione. Si prevede che saranno disponibili a
30/06/2011.

392 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE PRESE PER
RISOLVERLI

Specifiche difficolta attuative si sono incontrate con riferimento a settore Cooperazione
interregionale a causa di procedure di attuazione che coinvolgono piu strutture amministrative
della regione. In seguito a riassetto dela struttura organizzativa della Giunta regionale & stato
creato un apposito settore dedicato ala cooperazione che ricomprende anche il suddetto settore
dell’Asse IX del POR anche se quest’ultimo in condivisione con I’Autorita di Gestione che
mantiene |a responsabilita dell’intero Asse.

Non sono state rilevate nel rapporto annuale di controllo criticita connesse all’attuazione dell’asse
prioritario.
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4, GRANDI PROGETTI

_I Grandi .Progetti previsti dal POR Calabria FESR 2007/2013, finanziati a valere sull’Asse |11 sono
i seguenti:

- Sistemaldrico dell’Alto Esaro — Abatemarco.

- Sistemaldrico del Menta.

- Sistemaldrico dell’Alaco.

mentre quelli finanziati avalere sull’Asse VI sono i seguenti:

- Interporto e Strutture Logistiche per il Polo di Gioia Tauro.

- NuovaAerostazione di Lamezia Terme.

- Sistemadi Collegamento su Ferro tra Catanzaro Citta e Germaneto.

- Collegamento Ferroviario a Servizio dell’ Aeroporto di Lamezia Terme
- Sistemadi Mobilita su Ferro dell’Area di Cosenza.

Al 31.12.09 non sussistono informazioni rilevanti per quanto riguarda |’attuazione e il
finanziamento dei Grandi Progetti previsti dal POR Calabria FESR 2007/2013, né sono state
apportate modifiche all’elenco contenuto nel testo approvato con decisione comunitaria.

5. ASSISTENZA TECNICA

L’Amministrazione Regionale, per I’attuazione del POR Calabria FESR 2007/2013, s avvale
dell’apporto di professionalita esterne, secondo quanto stabilito dall’art. 46 del Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 e dalla Delibera CIPE N. 166 del 21 dicembre
2007.

Con deliberazione di giunta regionale n. 629 dd 21 Settembre 2009 la Giunta Regionale ha
approvato il Documento di Attuazione dell’Asse IX “Assistenza Tecnica e Cooperazione
Interregionale” del POR Calabria FESR 2007-2013 - dettagliandone il Piano di Azione
dell’ Assistenza Tecnica nonché la rimodul azione del Piano Finanziario del medesimo Asse.

A vaere sulla linea di intervento 9.1.1.1 del POR Calabria FESR 2007-2013 & stato approvato il
bando di gara che prevede I’assistenza tecnica all’Autorita di Gestione del POR Caabria FESR
2007-2013.

Con decreto n. 17004 del 22.09.2009 ¢ stato approvato I’atto di investitura formale ala Stazione
Unica Appaltante per la procedura di gara relativa ala Selezione dell’operazione “Servizio di
Assistenza Tecnica al’Autorita di Gestione del POR Calabria FESR 2007-2013".

Per quanto concerne la Linea di Intervento 9.1.1.2 “Azioni per rafforzare le strutture e gli
strumenti tecnici e amministrativi necessari ad una migliore attuazione del POR”, nel corso
dell’anno 2009, successivamente all’approvazione del Documento di cui prima, in esecuzione alle
deliberazioni di Giunta Regionale di approvazione dei Progetti Strategici Integrati di Sviluppo
Regionale anche a Valenza Strategica (di seguito PISR), sono state avviate le procedure di
selezione delle figure specializzate ovvero degli esperti individuati da ciascuna deliberazione di
riferimento. Le risorse finanziarie a copertura dei pertinenti contratti, sono a valere sula Linee di
Intervento in parola.
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Le procedure di selezione per I’individuazione delle figure specializzate, seguono i criteri e le
procedure di valutazione e selezione previsti nel Regolamento n. 8 dd 2009 “Modalita di
Selezione degli Esperti Individuali per le Attivita di Assistenza Tecnica del POR Calabria FESR
2007/2013, del POR Calabria FSE 2007/2013 e del PAR FAS 2007/2013” e nel Regolamento n. 9
del 2009 per la Selezione di esperti esterni di elevata specializzazione e comprovata competenza
ed esperienza professionale per I’affidamento degli incarichi di assistenzatecnica previsti dall’art.
2 — Esclusioni — lettera d) del Regolamento recante “Modalita di selezione degli esperti individuali
per le attivita di assistenza tecnica del POR Calabria FESR 2007/2013, del POR Calabria FSE
2007/2013 e del PAR Calabria FAS 2007/2013” e s.m.i.

Con decreto del dirigente di Settore n. 19381 del 29.10.2009 é stato approvato I’avviso pubblico
per laselezione di n. 10 revisori contabili per i controlli di primo livello.

In seguito allaistituzione delle posizioni organizzative dei responsabili di lineadi intervento, Unita
di Verifica e Controllo e Unita di Monitoraggio, sono stati adottati i decreti di impegno delle
risorse finanziarie necessarie a coprie la spesa inerente al’indennita di posizione corrisposta agli
incaricati, per il 2009 eil 2010.

In data 03/04/2009 sul BURC n. 14 — Parte Ill €& stato pubblicato I’Avviso pubblico per la
progettazione e realizzazione del Sistema Informativo Unitario Regionale per la programmazione,
gestione e monitoraggio degli investimenti pubblici e relativi servizi di assistenza e manutenzione
— SIURP, finanziato avalere sulla Linea d’Intervento 9.1.1.3 del POR FESR 2007/2013.
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6. INFORMAZIONE E PUBBLICITA

6.1 ATTUAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE

Nell’anno 2009 le attivita di comunicazione e pubblicita - promosse dalla Regione Calabria per
informare i potenziai beneficiari e sensibilizzare 1’opinione pubblica sulle opportunita offerte e
sugli interventi realizzati con i Fondi Strutturali 2007/2013 - sono state realizzate tenendo conto
degli Ohbiettivi Specifici e Operativi del Piano di Comunicazione del POR Calabria FESR
2007/2013.

Per ottimizzare e divulgare a meglio le attivitd previste dal Piano di Comunicazione, il
Dipartimento n. 3 “Programmazione Nazionale e Comunitaria” ha provveduto a

- incrementare latrasparenza delle attivita amministrative Regionali;
- promuovereil ruolo della Unione Europea nelle politiche di sviluppo della Regione;
- assicurare’evidenzanell’utilizzo dei Fondi Strutturali;

- far comprendere all’opinione pubblica il modello di sviluppo della Caabria individuato nel
POR FESR 2007/2013.

L e attivita che hanno contribuito al raggiungimento di tali obiettivi sono state:

- ladiffusione dei prodotti editoriali realizzati:

- “POR Caabria FESR 2007-2013”

- “POR Cadabria FSE 2007-2013”

- I’implementazione del Portale Tematico Calabria Europa;

- I’ideazione e laredlizzazione della Newdl etter telematica “News dall’ Europa’;
- le campagne di Comunicazione e di Informazione.

Uno degli strumenti piu importanti per ladiffusione delle informazioni alla collettivita el Portale
tematico “Calabria Europa” che, realizzato nell’anno 2008, € stato potenziato nel 2009 e viene
costantemente aggiornato.

Il Portale rappresenta un punto di riferimento stabile per tutte le informazioni concernenti il POR
Calabria FESR 2007-2013 e piu in generale per I’intera Programmazione Regionale Unitaria,
riportando un numero di 174.733 visite e 823.081 pagine visualizzate (registrando un incremento
del 18% rispetto al 2008).

Attraverso il portale sono stati:
- lanciati, promossi e gestiti i Bandi e gli Avvis di Gara;

- forniteleinformazioni sui lavori e sulle decisioni del Comitato di Sorveglianza e del Comitato
di Coordinamento del Programma Operativo;

- pubblicizzate le notizie sugli eventi realizzati e/o programmati dall’Amministrazione
regionale;

- pubblicati i documenti rilevanti del POR Calabria FESR 2007-2013 e, piu in generae, della
Programmazione Regionale Unitaria 2007-2013;

- pubblicata la Newdletter “News dall’Europa”’ direttamente realizzata e gestita dalla sede di
Bruxelles della Regione Calabria.

Il Portale & suddiviso in sezioni specifiche di contenuti per rispondere adeguatamente e
costantemente alle esigenze dell’ Amministrazione e dell’ utenza.
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A luglio del 2009, la sede di Bruxelles della Regione Calabria, ha avviato una catena editoriale on-
line “News dall’Europa” che, con due pubblicazioni mensili, ha direttamente e costantemente
informato gli utenti sulle opportunita promosse dalla Commissione Europea. La newsletter € stata
strutturata in specifiche sezioni — News, Bandi, Eventi, Schede Tematiche e Obiettivo 3 (con tutte
le attivita promosse dai Programmi di Cooperazione Territoriale Europea) fungendo da agenzia di
notizie sull’Europa. La Newsdletter telematica, inserita nella specifica voce del portale Calabria
Europa, e diventata spazio di approfondimento ed informazione sulle opportunitain seno al’UE e
principal mente rivolte atutti i possibili beneficiari.

Nel 2009, la Regione Calabria ha riproposto “Gli Incontri sulla Programmazione Regionale
Unitaria”, per effettuare vere e proprie campagne di comunicazione e informazione sui
Programmi Operativi Regionali FESR/FSE 2007/2013 e dare un quadro programmatico di
riferimento a quanti, cittadini, professionisti, amministratori e imprese, sono interessati alle
opportunita offerte.

Gli incontri, tenutisi con i rappresentanti istituzionali del mondo produttivo e della societa civile,
sono stati realizzati nelle cingue province capoluogo, sul tema “Programmazione Regionale
Unitaria 2007/2013 — Strategie, Programmi e Progetti territoriali .

Durante gli Incontri (svoltisi 1’8 settembre 2009 a Reggio Calabria, il 9 settembre 2009 a
Catanzaro, il 21 settembre 2009 a Crotone, il 28 settembre 2009 a Cosenza ed il 2 ottobre 2009 a
Vibo Vaentia) € stato presentato lo stato di attuazione dei progetti piu rilevanti finanziati nel
territorio della provincia.

Per dare una maggiore informazione alla collettivita, detti Incontri sono stati pubblicizzati
mediante acquisizione di spazi promozionali sulle principali testate giornalistiche calabres e,
attraverso specifiche azioni di sensibilizzazione, € stata garantita la presenza di numerosi redattori
che, coni loro reportages (su radio, televisioni e stampa) hanno contribuito arendere piu evidenti i
contenuti dei Programmi e dei Progetti.

Tragli eventi realizzati sono, altresi, da menzionare:

- il Il Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007/2013 che si € svolto il 22 Giugno
2009;

- PIncontro Annuale fra la Commissione Europea e le Autorita di Gestione dei PO FESR
2007/2013 (19 e 20 ottobre 2009).

Entrambi opportunamente pubblicizzati nelle Specifica Sezione del Portale “Calabria Europa’e
attraverso comunicazioni sui medialocali.

Il Piano di Comunicazione del POR Calabria FESR 2007/2013 prevede anche la reaizzazione di
alcuni Progetti Strategici Orizzontali, finalizzati a dare implementazione concreta agli obiettivi ed
ai principi di trasparenza e comunicazione. Fra questi progetti, nell’anno 2009, I’attivita di
comunicazione ha interessato il “Progetto Trasparenza Democrazia e Partecipazione”, finalizzato
ad avvicinare la popolazione ala vita anmministrativa della Regione Calabria ed articolato in un
insieme di servizi disponibili sul Portale “Calabria Europa’”.

Frai servizi del Portale sono stati incrementati:

- lo Sportellolnformativo on-line, che consente di avere in tempi certi, le informazioni
aggiornate sulle iniziative, sui progetti e sul loro stato di attuazione. Questo nuovo servizio
permette ad un soggetto destinatario (Istituzioni, Imprese, Cittadini, etc.) di richiedere
informazioni direttamente ai soggetti incaricati dell’amministrazione regionale che devono
dare risposta telematicamente a quanto richiesto, con tempi e procedure di risposte obbligati.

- la Pubblicazione e Gestione dei Bandi e degli Awis di Gara, con la gestione di una fase di
pre-pubblicazione del Bando per consentire la presentazione di richieste e/o suggerimenti di
integrazione /o modifica attraverso la formulazione di istanze specifiche. Questo permette
una partecipazione del cittadino allavitaamministrativa dell’Ente.
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- la Sdezione delle Figure Professionali per | ’Assistenza Tecnica all’attuazione dei Programmi
Operativi, un servizio che da la possibilita ai Soggetti interessati di inserire on-line il
curriculum vitae (in formato standard europeo) e di partecipare agli Avvisi di Selezione che
vengono emanati dall’ Amministrazione regionale.

All’interno del Piano di Comunicazione, € riservata un’ampia sezione alo “Spazio Europa’, uno
stand informativo permanente presso la sede dell’ Autorita di Gestione.

Lo stand sta per essere redlizzato in quanto, previo bando pubblico, é stata aggiudicata ad un
Operatore economico la fornitura dei materiali e dei prodotti previsti per strutturare gli spazi che,
oltre ad essere organizzati presso la sede regionale, potranno essere utilizzati anche al’esterno,
nell’ambito degli eventi previsti dal Piano di Comunicazione.

Altra attivita svolta, in relazione a quanto definito dal Documento di attuazione dell’Asse IX, &
stata |I’emanazione (nei mesi di novembre e dicembre 2009) degli avvis per selezionare i
professionisti chiamati a collaborare con I’ Amministrazione Regionale nell’attuazione del Piano di
Comunicazione che, nello specifico, riguardano:

- “Awviso Pubblico per la Selezione di un esperto esterno per il ruolo di Responsabile Tecnico
della Comunicazione con i media”;

- “Awviso Pubblico per la Selezione di un esperto esterno per il ruolo di Responsabile Tecnico
dell’area Comunicazione Integrata Eventi e Progetti Integrati di Sviluppo Regionale”

- “Awvviso Pubblico per la Selezione di sette esperti esterni (figure professionali n.2writer, n.1
grafico, n.2 account, n.1 redattore multimediale, n.1 web designer) per I’area Comunicazione
Integrata, Eventi e Progetti Strategici Orizzontali”

Adempimenti previsti dall’art. 7 del Reg. (CE) n. 1828/2006

In ottemperanza a quanto previsto dal regolamento (CE) 1828/06, art. 7, comma 2.d, la Regione
Calabria pubblica l’elenco del beneficiari sul portale Calabria Europa del proprio sito istituzionale

due link specializzati che consentono I’estrapolazione dei progetti ded POR Calabria FESR 2007-
2013 e del POR Calabria FSE 2007-2013.

[I' link per i progetti del POR Calabria FESR 2007-2013 & operativo dal febbraio 2009 e I'ultimo
aggiornamento é stato effettuato al 25/1/2010.

L’elenco fornisce per ciascun progetto i seguenti dati:

- Titolo

- Localizzazione

-  Bene€ficiariofinde
- Proponente

- Importo

- Impegni

- Pagamenti.

Oltre ai suddetti dati generali, & possibile effettuare il report dei singoli interventi e ottenere in
dettaglio tutte le informazioni quali : linea d’intervento, obiettivo operativo, settore, descrizione
dell’operazione, inizio lavori, spese e avanzamento finanziario, fine lavori, i grafici relativi a
riepilogo delle spese e adlaripartizione per fonte di finanziamento.
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7. VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Nel corso del 2009, nonostante il difficile contesto economico-finanziario internazionale che ha
prodotto pesanti ripercussioni in termini occupazionali e sul sistematerritoriale locale, la Regione
Calabria ha conseguito importanti risultati nell’ambito dell’attuazione del Programma Operativo
FESR 2007-2013, che consentiranno di rendere piu efficaci e piu efficienti le azioni future.

Un primo significativo risultato € il conseguimento degli obiettivi di spesa programmata. Al
31.12.2009, infatti, & stata certificata la somma di € 179.531.374,78, importo superiore al target
richiesto per non incorrere nel disimpegno automatico (pari ad € 178.400.000,00) generata da circa
1500 operazioni avviate e/o concluse.

L analis della spesa certificata mostra una concentrazione su acune importanti priorita strategiche
della Regione Calabria: concentrandosi per quasi il 29% nell’Asse VII — Sistemi Produttivi; per il
22,3% nell’Asse VI Reti e collegamenti per la mobilita e per il 18% nell’Asse |11 — Ambiente. Per
contro, I’Asse VIII — Citta, Aree Urbane e Sistemi Territoriali e ’Asse | — Ricerca, Innovazione e
Societa dell’informazione, hanno registrato le quote piu basse, mentre I’asse 1V non ha generato
alcuna spesa.

E’ importante evidenziare |’accelerazione nell’attuazione finanziaria registrata dal programma
nell’ultimo anno. Infatti, a fronte di una spesa programmata a 31.12.2009, di circa 1.203 Meuro,
gli impegni pubblici assunti a quella data ammontano a 1.007 Meuro, pari all’84 per cento del
programmato.

Una tale performance del Programma garantisce, per il prossimo futuro, il perseguimento degli
obiettivi programmati sia per quanto riguarda quelli relativi ala spesa sia per quanto attiene ai
target fisici prefissati.

La performance appena registrata € collegata anche agli importanti progressi sul fronte del
rafforzamento della capacita amministrativa e gestionale regionale, come meglio dettagliato nella
deliberazione di giunta regionale n. 654 del 16.09.2008, come modificata con la deliberazione n.
335 del 09.06.09, che ridefinisce |’ attual e organizzazione interna a ciascun dipartimento.

Nelle more della definizione del nuovo Sistema di Monitoraggio Unitario Regionale degli
Investimenti Pubblici (SIURP), sono state, inoltre, istituite le Unita di Monitoraggio dei
Dipartimenti Regionali e degli Organismi Intermedi, che provvedono a verificare il corretto e
completo inserimento nel Sistema Informativo Regionale per la Gestione dei Programmi e dei
Progetti di tutte le informazioni previste per le procedure di selezione e per le singole operazioni
ammesse a finanziamento; tali Unita sono coordinate dall’Autorita di Gestione, attraverso il
Settore Coordinamento e Monitoraggio dei Programmi e dei Progetti.

Nel 2009, e proseguita I’attivita necessaria per I’attuazione del Piano delle valutazioni. Alcune
valutazioni tematiche sui sistema insediativi, sul sistema di smaltimento dei rifiuti e sulla difesa
del suolo, sono state effettuate dal Nucleo di Vautazione e Verifica degli Investimenti Pubblici. A
gueste si aggiungono numerose vautazioni di coerenza programmatica in merito a Awvis
pubblici/Bandi di gara, Accordi di Programma Quadro e atri strumenti di programmazione e
attuazione.

Nel corso del 2009, il rinforzamento della capacity building, ha permesso in molti settori strategici
per lapoliticaregionale di approvare leggi di settore ed elaborare piani, programmi e linee guida.

In tal senso & importante sottolineare I’approvazione della Legge Regionale n. 24 del 17.08.2009
“Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica’, che razionalizza il Sistema
della Ricerca Regionale, disciplinai contenuti, le finalita e le modalita di adozione del Programma
Triennale per laricerca e I’innovazione. Tale legge € un “tassello” che colma un prolungato vuoto
normativo in un settore critico per I’economia regionale.
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Nel settore ambientale, & stata approvata la Legge Regionae n. 31 per |’attivazione dei Presidi
Idraulici e di un Servizio di Sorveglianza Idraulica. Inoltre & in corso la predisposizione del Piano
Generale degli Interventi per la Difesadel Suolo in Calabria— 2° Fase.

Sono, inoltre, stati approvati da parte dell’ARPACa il Piano di Azione 2009 per il monitoraggio
ambientale e 1o schema di convenzione con ARPACAL per laredazione del Piano di Tuteladella
qualitadell’aria.

Nell’ambito del settore turistico e della valorizzazione del patrimonio culturale, € stata avviata la

predisposizione, in conformita con quanto previsto dal POR Calabria FESR 2007/2013, dei Piani
di settore e delle Linee Guida.

In tema di tutela del territorio, I’ Amministrazione Regionae ha approvato il Documento di avvio
del QTR/P (Quadro Territoriale Regionale con valenza Paesaggistica).

E’ dtata avviata la predisposizione del Piano Regionale per le Infrastrutture Produttive, ai fini di
favorire e promuovere la nascita e larilocalizzazione di attivita economiche,

Al fine di migliorare I’efficacia delle azioni programmate, spesso attuate in maniera frammentaria
€ non coordinata, & stata data priorita ala Progettazione Integrata, in particolare quella a valenza
strategicaregionale, attraverso |’approvazione dei PISR (Progetti Integrati Strategici Regionali).

Per gquanto riguarda la progettazione integrata locale, nel 2009 € stata avviata la definizione dei
PISU (Progetti Integrati di Sviluppo Urbano) previsti dal Programma.

Infine, nel 2009, in molti settori ritenuti strategici dalla policy regionae, sono avviati humerosi
bandi/avvisi pubblici di grande rilevanza per impegno finanziario che produrranno effetti
significativi sul raggiungimento degli obiettivi programmati e che produrranno un consistente
avanzamento della spesa pubblica.

In conclusione, il compl delle azioni sopra sinteticamente citate consentira di raggiungere:
- un’equilibrata ed efficace-efficiente attuazione delle Linee di Intervento previste;
- un consistente avanzamento della spesa pubblica;

- il raggiungimento dei target fissati per gli indicatori di riferimento;

il conseguimento di molti Obiettivi Specifici ed Operativi fissati nel Programma.
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