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PREMESSA

Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 67 del Reg. (CE) 1083/2006 del Consiglio, costituisce
il Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) al 31 dicembre 2013 del PO FESR PUGLIA 2007-2013,
approvato con Decisione comunitaria C(2012)9313 del 06/12/2012. Si segnala che con quest’ultima
Decisione e stata approvata la versione del Programma modificato a seguito della rimodulazione in
adesione al Piano di Azione Coesione (PAC). Una relazione sintetica sullo stato di attuazione degli
interventi del PAC, con riferimento al loro avanzamento al 31 dicembre 2013, & stata oggetto di invio al
DPS in data 28/03/2014.
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2. QUADRO D’INSIEME DEL PROGRAMMA OPERATIVO

2.1. Risultati e analisi dei progressi

2.1.1 Progressi materiali del programma operativo

Il Programma Operativo FESR Puglia 2007/2013 registra a Dicembre 2013 una ulteriore significativa
accelerazione della spesa rispetto all’anno precedente: I'ammontare della spesa certificata a Dicembre
2013 & pari a € 2.484.642.152,31, pari al 55,3% della dotazione' del Programma.

L'incremento del livello di spesa del Programma ha consentito di raggiungere importanti risultati
(sintetizzati nelle tabelle di seguito riportate), nonostante le ripercussioni della crisi mondiale degli ultimi
anni abbiano inciso negativamente sulle condizioni del contesto socio economico pugliese, influendo
direttamente sugli investimenti pubblici e privati cofinanziati dal FESR e sulla necessita di promuovere
“manovre” anticicliche di contrasto alla crisi e di rilancio dell’economia regionale.

Tabella 1 - Indicatori di Programma

li di Risultati
Indicatori ihea di Obiettivo
partenza
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tasso di crescita
del PIL (U.M.: 0 2,4-3,1 0,0 -0,2 -5,5 0,6 0,7 -3 NA
%)
Tasso di
occupazione 46,2 | 48,6-50| 46,2 45,8 44,4 44,4 44,8 44,9 42,3
(U.M.: %)
Riduzione di gas
serra (U.M.:
0 275,97 0 0 19,3 26,3 41,9 69,2 92,0
CO2
equivalenti, kt)
Si riportano di seguito gli indicatori Core del P.O FESR 2007/2013.
Indicatori Core
Linea di Risultati
Indicatori inea ci Obiettivo
partenza
2007 | 2008 | 2009 2010 2011 2012 2013
(01) Numero di posti di| 65499 | 0 0 o | 3263 | 10362 | 19.169 | 19.348
lavoro creati
(02) Posti di lavoro creati| 43884 | 0 0 0 | 2186 | 6943 | 12.843 | 12.963
per uomini

! Di cui alla Decisione UE 9313/2012.
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Indicatori

Linea di
partenza

Obiettivo

Risultati

2007

2008

2009

2010 2011

2012

2013

(03) Posti di lavoro creati
per donne

21.615

1.077 3.419

6.326

6.385

(04) Numero di progetti
di Ricerca e Sviluppo

200

15 154

208

481

(07) Numero di progetti
(aiuti agli
investimenti delle
PMI)

5.000

2.700

1.634 2.439

5.443

7.293

(08) Numero di nuove
imprese assistite

300

152 177

182

311

(11) Numero di progetti
(Societa
dell'Informazione)

70

(13) Numero di progetti
(Trasporti)

30

73

91

(19) Km di
ristrutturate

ferrovie

100

20,0

21,0 24,5

68,5

80,9

(24) Capacita addizionale
installata per Ia
produzione di energia
da fonte rinnovabile
(MW)

200

(26) Popolazione
aggiuntiva servita da
impianti di
depurazione delle
acque reflue

310.000

6.000 8.000

8.000

284.361

(27) Numero di progetti
relativi ai rifiuti

45

11

(29) Area bonificata (in
kmaq)

70

2,0

3,4 20,2

28,0

42,0

(30) Riduzione delle
emissioni di gas serra

(CO2 equivalenti, kt)

275,97

19,3

26,3 41,9

69,2

92,0

(31) Numero di progetti
(Prevenzione dei
Rischi)

77

12 19

31

47

(32) Numero di persone
Beneficiarie di misure
di prevenzione delle
alluvioni

36.000

22.000 | 24.000

27.000

33.000
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Linea di Risultati
Indicatori Obiettivo
partenza

2007 | 2008 | 2009 2010 2011 2012 2013

(34) Numero di progetti

. 0 306 0 0 47 174 216 255 265
(Turismo)

(38) Numero di progetti

. 0 120 0 0 0 57 113 188 256
(Sanita)

(39) Numero di progetti
che assicurano
sostenibilita e
aumentano
I'attrattivita di citta e
centri minori

0 200 0 0 0 0 11 22 51

(41) Numero di progetti
che offrono servizi
per la promozione
delle pari opportunita
e l'inclusione sociale
delle minoranze e dei
giovani (Sviluppo
Urbano)

0 80 0 0 0 59 63 115 180

NA (Not Available); NI (Not Implemented); NP (Not Applicable)

| dati evidenziano risultati rilevanti in merito ai progetti attuati in tutti i settori strategici individuati dagli
indicatori.

A seguito delle iniziative avviate, nel corso del 2013 si e assistito ad un avanzamento del numero di progetti
per aiuti agli investimenti delle PMI per i quali si rileva un incremento rispetto al 2012, essendo passato da
n.5.443 an. 7.293, superiore al target da raggiungere a conclusione del Programma (n. 5.000).

Questo dimostra l'efficacia della politica di sostegno agli investimenti adottata dall’Amministrazione
Regionale che ha favorito I'ottimo andamento dell’indicatore core n. 1 (Numero di posti di lavoro creati)
che nel breve periodo (2010 — 2013) ha fatto registrare un buon aumento di posti di lavoro.

Parallelamente nel corso del 2013 anche il numero di nuove imprese assistite ha subito un notevole
avanzamento, passando da 182 a 311.

Tale performance appare ancora piu significativa con riferimento al sostegno alle attivita di ricerca delle
imprese per il rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico e per lo sviluppo di forme di
cooperazione con organismi di ricerca; il 2013 registra ben 481 progetti di Ricerca e Sviluppo conclusi.

Risultati analoghi si registrano anche nel settore dei Trasporti attraverso sia la realizzazione di infrastrutture
viarie stradali finalizzate all’adeguamento dei sistemi urbani ed extraurbani (91 progetti conclusi), sia il
potenziamento delle ferrovie locali con lo sviluppo del collegamento metropolitano e l'interramento di
linee ferroviarie.

Ulteriore impulso € stato conseguito nel corso del 2013 nel settore della mitigazione del rischio
idrogeologico, come confermato dall’analisi dell’indicatore concernente la prevenzione dei rischi naturali
(Linea di Intervento 2.3), con 47 progetti conclusi, per oltre 65 M€ di spesa certificata.

Importanti interventi sono stati realizzati anche nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti e nella bonifica
dei siti inquinati (a valere sulla Linea di Intervento 2.5), con spese certificate per oltre 77 M€.

Ugualmente significativo appare il dato riferito al settore socio-sanitario interessato da progetti di
ammodernamento e riqualificazione dell'infrastrutturazione sanitaria anche attraverso I'acquisto di
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attrezzature tecnologiche innovative; anche in questo caso il numero dei progetti conclusi ha largamente
superato il valore obiettivo.

Gli interventi conclusi nel settore turistico, pari a 265, registrano una performance positiva essendo oramai
prossimi al valore obiettivo (306). Le azioni poste in essere e gli interventi realizzati hanno contribuito ad
incrementare il livello di presenze turistiche sul territorio pugliese.

Gli interventi realizzati riguardano la valorizzazione delle infrastrutture a sostegno dell’economia turistica,
nonché lo sviluppo di azioni di marketing volte ad affermare le destinazioni turistiche pugliesi sui mercati
(partecipazioni a manifestazioni fieristiche).

Con particolare riferimento all’'indicatore di programma“Riduzione del gas serra” si registra un notevole
avanzamento del valore del suddetto indicatore. Quest’ultimo a fine 2013 registra una significativa
riduzione negli assorbimenti emissivi di anidride carbonica (il principale gas ad effetto serra), frutto degli
interventi di sviluppo sostenibile, a valere sulle operazioni finanziate nell’ambito degli Assi Il e V, e risulta
pari a CO2 equivalenti per kt 92,00.

Di seguito si riportano considerazioni di sintesi su alcuni indicatori che registrano i maggiori scostamenti
rispetto ai target previsti.

Gli indicatori Core 04 “Numero di progetti di Ricerca e Sviluppo”, 07 “Numero di progetti aiuti agli
investimenti nelle PMI e 08 “Numero di nuove imprese assistite” superano ampiamente il target
prefissato poiché si riferiscono alla politica di sostegno agli investimenti adottata dall’Amministrazione
Regionale in materia di Competitivita, Ricerca e Innovazione con iniziative promosse in stretto
coordinamento nell’lambito dell’Asse | e dell’Asse VI attraverso strumenti differenziati e selettivi di aiuto
alle imprese (grandi, medie, piccole e micro) ed ai sistemi di impresa finalizzati ad ampliare i livelli di
innovazione e competitivita sui mercati nazionale e esteri.

Le conseguenze della crisi e la necessita di intervenire a sostegno degli investimenti produttivi, cosi come
allo stesso tempo il dinamismo e la sostanziale tenuta del sistema produttivo regionale, sia pure in una fase
particolarmente difficile, hanno indotto I’Amministrazione a continuare I'azione di rafforzamento di alcuni
strumenti agevolativi al fine di agevolare il ricorso a regimi di aiuto attraverso iniziative mirate rispetto ai
soggetti beneficiari ed alle tipologie di investimento agevolabili.

A tale riguardo si segnala che gli aiuti agli investimenti delle PMI (Linea di Intervento 6.1 “Interventi per la
competitivita delle imprese”) hanno permesso di conseguire nel 2013 circa 500 M€ di spesa.

L'indicatore Core 11 “Numero di progetti Societa dell'informazione” registra un valore lontano da quello
obiettivo, in quanto appare condizionato dalla riduzione delle tipologie di interventi a seguito del
trasferimento nel PAC di alcuni interventi inizialmente previsti in sede di Programma.

L'intera dotazione finanziaria dell’Azione risulta esaurita con I'ammissione a finanziamento di n. 14 progetti
che hanno prodotto spesa certificata al 31/12/2013, per 17,7 ME£.

| 14 progetti intervengono a sostegno del sistema degli attori locali dello sviluppo finalizzati alla diffusione
di soluzioni di e-government nell’ambito dell’efficienza amministrativa e dell’economia della conoscenza.

L'indicatore Core 13 “Numero progetti Trasporti” insiste sulla linea di Intervento 5.2 (Adeguamento e
potenziamento dei sistemi di trasporto in ambito urbano e/o extraurbano finalizzata a promuovere la
mobilita urbana sostenibile e accessibile, incluse le tipologie di azioni connesse alla viabilita extra-urbana
principale) e presenta un valore molto superiore al target.

La Linea registra un incremento degli interventi conclusi sia in relazione al rafforzamento della viabilita
stradale, sia per quanto concerne interventi integrati (infrastrutturali, tecnologici) su materiale rotabile per
I'implementazione di sistemi urbani di trasporto a capacita intermedia eco-compatibili. In particolare
nell’ambito dell’Azione 5.2.3 “Realizzazione di interventi di viabilitd in ambito urbano e/o extraurbano di
scorrimento”, risultano finanziati n. 254 progetti per un valore complessivo di oltre 500 M€, di cui oltre 109
ME gia certificati.
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”

L'indicatore Core 24 “Capacita addizionale installata per la produzione di energia da fonte rinnovabile
(ancora non quantificato) si riferisce all’Azione 2.4.1 che finanzia interventi di efficientamento energetico
degli edifici pubblici con particolare riferimento alle scuole; in seguito all’adesione al PAC, I'attuazione della
predetta Azione avviene al di fuori del P.0O., cosi come approvato con Decisione C(2012) 9313 del 6
dicembre 2012. Nelllambito del PO FESR l'indicatore suindicato insiste sull’azione 2.4.2 “ Aiuti agli
investimenti delle PMI nel risparmio energetico” riguardante gli investimenti in forma di Programmi
Integrati di Agevolazione (PIA) volti a favorire lo sviluppo e la diffusione dell’efficienza energetica nelle
imprese, avviati con un avviso pubblico per Programmi Integrati di Agevolazione realizzati da medie
imprese e da consorzi di piccole e medie imprese di cui all’Azione 6.1.2 del PO.

L'azione a Dicembre 2013 non registra progetti conclusi, e pertanto non & stato possibile procedere alla
guantificazione dell’indicatore in parola.

L'indicatore Core 38 “Numero progetti Sanita”, di gran lunga superiore al target previsto, € riconducibile
agli interventi realizzati nell’ambito della Linea di intervento 3.1 “Programma di interventi per
I'infrastrutturazione sanitaria territoriale” che sostiene l'infrastrutturazione sanitaria per la rete dei servizi
sanitari dei distretti pugliesi attraverso il potenziamento tecnologico e strutturale dei servizi territoriali dei
distretti sociosanitari. Gli interventi a valere sulla Linea 3.1 costituiscono il necessario supporto per
I’efficacia della diagnostica, della prevenzione e delle prestazioni sanitarie specialistiche di media
complessita. Tale indicatore e influenzato, inoltre, dagli interventi dell’Azione 3.2.1 “Programma di
interventi per il potenziamento dell'offerta di servizi socio assistenziali e sociosanitari” riguardante
I'infrastrutturazione socio-assistenziale e sociosanitaria del territorio pugliese, con particolare riferimento
all’ladeguamento strutturale dei servizi gia esistenti sul territorio regionale, nonché alla realizzazione di
nuove strutture e servizi anche a carattere sperimentale.

L'avanzamento di tale indicatore risulta significativo in quanto una parte qualificante dell’obiettivo di
promuovere e sostenere una strategia di inclusione sociale viene raggiunta attraverso il miglioramento
delle infrastrutture della sanita territoriale nell’ambito dei distretti socio-sanitari e delle strutture a
servizio del territorio e delle fasce piu deboli della popolazione.

Complessivamente al 31/12/2013 risultano conclusi n. 161 progetti per un valore complessivo di 55,3 M£.
a valere sulla Azione 3.2.1, e n. 95 progetti per un valore complessivo di oltre 125,7M€ sulla azione 3.1.1.




2.1.2 Informazioni finanziarie

TABELLA 2 - Dati finanziari
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Fondi totali del PO Base di calcolo del Importo totale Contributo Tasso di
(dell’Unione e contributo della spesa pubblico attuazione
nazionali) dell'Unione ammissibile corrispondente (%)
(costo pubblico o certificata
Asse .
totale) sostenuta dai
Beneficiari
A B (¢ D E=D/A
Asse | - "Promozione
valorizzazione e
diffusione della ricerca e 418.890.028,00 P 173.641.547,09 173.641.547,09 41,45%
dell'innovazione per la
competitivita"
Asse Il - "Uso sostenibile
¢ efficiente delle risorse 793.707.000,00 p 424.003.341,35 | 424.003.341,35 53,42%
ambientali e energetiche
per lo sviluppo"
Asse IlI - "Inclusione
sociale e servizi per |a 570.000.000,00 p 371.661.106,24 | 371.661.106,24 65,20%
qualita della vita e
|'attrattivita territoriale"
Asse IV - "Valorizzazione
dellerisorse naturalie | 55, 436 500,00 P 265.944.098,54 | 265.944.098,54 75,55%
culturali per I'attrattivita
e lo sviluppo"
Asse V - "Reti e
collegamenti per la 990.000.000,00 P 473.067.208,23 473.067.208,23 47,78%
mobilita"
Asse VI - "Competitivita
dei sistemi produttivi e 1.097.000.000,00 P 616.062.310,95 616.062.310,95 56,16%
occupazione"
Asse VIl - "Competitivita
e attrattivita delle citta e 150.700.000,00 P 90.133.681,95 90.133.681,95 59,81%
dei sistemi urbani"
Asse VIII - "Governance
capacita istituzionali e 120.021.974,00 P 70.128.857,96 70.128.857,96 58,43%
mercati concorrenziali ed
efficaci"
TOTALE 4.492.319.002,00 P 2.484.642.152,31 2.484.642.152,31 55,31%

Il Programma nel corso del 2013 ha registrato un avanzamento della spesa pubblica certificata per oltre 608
ME rispetto all’anno precedente, con un incremento pari al 32%.
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Durante il 2013, gli Assi che hanno registrato un incremento di spesa significativo rispetto al dato della
certificazione di fine 2012 sono risultati I'Asse VI, il V, il lll e il Il; in termini di attuazione percentuale
rispetto alla dotazione di Asse da PO, invece, le migliori performance sono state registrate dagli Assi IV, I,

Vil e VIII.

2.1.3 Ripartizione dell’'uso dei Fondi

Di seguito si riportano in modo sintetico le informazioni relative alla ripartizione dell’'uso dei Fondi.

La tabella 3 completa e presente in allegato al presente documento.

Foglio di classificazione (Dimensioni finanziarie)

Temi prioritari *

Contributo

comunitario stanziato

01 Attivita di R&S nei centri di ricerca

46.595.595,89

03 Trasferimenti di tecnologia e reti di cooperazione

1.900.303,95

04 Sostegno a R&ST

11.188.146,65

05 Servizi avanzati di sostegno alle imprese

94.907.443,64

06 Supporto alle PMI per la promozione di prodotti e processi rispettosi dell’ambiente

299.533.100,55

07 Investimenti in imprese direttamente legati alla ricerca e innovazione

29.341.011,55

08 Altri investimenti in imprese

63.601.090,08

09 Altre misure volte a stimolare la ricerca, I'innovazione e I'imprenditorialita nelle PMI

70.795.982,25

10 Infrastrutture telefoniche (comprese reti a larga banda)

739.310,91

11 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (...)

22.947.233,95

12 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (RTE-TIC)

35.146,09

13 Servizi ed applicazioni per i cittadini

351.671,69

14 Servizi ed applicazioni per le PMI

1.166.000,00

15 Altre misure per migliorare ’accesso e I'utilizzo efficace delle TIC nelle PMI

1.902.667,78

16 Trasporti ferroviari

539.512.584,62

18 Infrastrutture ferroviarie mobili

37.039.510,82

23 Strade Regionali/locali

50.820.091,20

24 Piste ciclabili

2.670.631,62

25 Trasporti urbani

24.136.582,95

26 Trasporti Multimodali

60.879.866,39

28 Sistemi di trasporto intelligenti

3.667.653,00

30 Porti

8.773.609,02

44 Gestione dei rifiuti domestici e industriali

13.143.120,45

45 Gestione e distribuzione dell'acqua

221.006.727,68

46 Trattamento delle acque

84.244.506,77

48 Prevenzione e controllo integrato dell'inquinamento

34.912.011,18

49 Adattamento al cambiamento climatico e attenuazione dei suoi effetti

3.385.347,14

50 Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati

44.570.725,28

51 Promozione della biodiversita e protezione della natura

2.723.586,16

53 Prevenzione dei rischi (1)

58.237.079,93

55 Promozione delle risorse naturali

134.090,00
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Temi prioritari *

Contributo
comunitario stanziato

56 Protezione e valorizzazione del patrimonio naturale

10.315.436,64

57 Altri aiuti per il miglioramento dei servizi turistici

78.668.479,66

58 Protezione e conservazione del patrimonio culturale

83.135.197,50

59 Sviluppo di infrastrutture culturali

11.771.216,16

60 Altri aiuti per il miglioramento dei servizi culturali

23.337.862,11

61 Progetti integrati di rinnovamento urbano e rurale

108.481.179,79

68 Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese

71.069.064,37

69 Misure per riconciliare la vita lavorativa e privata

1.373.877,41

76 Infrastrutture per la sanita

181.178.533,86

77 Infrastrutture per l'infanzia

37.908.019,89

79 Altre infrastrutture sociali

114.805.033,10

80 Promozione di partenariati, patti e iniziative attraverso il collegamento in rete delle parti

interessate 5.377.459,24

81 Meccanismi volti a migliorare I'elaborazione di politiche e programmi efficaci e

potenziamento delle capacita di attuazione delle politiche e dei programmi 1.430.627,40

85 Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni 41.172.261,98

86 Valutazioni e studi; informazione e comunicazione 14.135.299,70
TOTALE 2.619.021.978,00

*Temi prioritari: i codici in grassetto indicano le categorie di spesa che concorrono all’attuazione della Strategia di Lisbona
(earmarking).

La suddivisione per categoria di spesa e da ritenersi indicativa e non ha carattere definitivo in quanto
include anche la quota di progetti in overbooking.

| dati suindicati evidenziano come i contributi comunitari stanziati si concentrino sulle seguenti categorie di
spesa (in ordine decrescente):

16 Trasporti Ferroviari (20,60 %);

06 Supporto alle PMI per la promozione di prodotti e processi rispettosi dell’'ambiente (11,44%);

45 Gestione e distribuzione dell'acqua (8,44%;)

76 Infrastrutture per la sanita (6,92%);

79 Altre infrastrutture sociali (4,38%);

B 61 Progetti integrati di rinnovamento urbano e rurale (4,14%).

In particolare, si nota un impegno consistente nelle attivita riferite al sistema dei Trasporti che registrano
contributi comunitari stanziati per la categoria di spesa “Trasporti Ferroviari” pari ad oltre 530 M€, oltre 50
M€ per le “Strade regionali/locali” e oltre 24 M€ per il settore dei “Trasporti urbani”.

Il sistema Impresa attraverso le categorie 06 “Supporto alle PMI per la promozione di prodotti e processi
rispettosi dell’'ambiente”, 08 “Altri investimenti in imprese”, 09 “Altre misure volte a stimolare la ricerca,
I'innovazione e l'imprenditorialita nelle PMI”, 07 “Investimenti in imprese direttamente legati alla ricerca e
innovazione”, 05 “Servizi avanzati di sostegno alle imprese”, e 68 “Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio
di imprese” fa registrare un valore di oltre 611 milioni di euro di contributo comunitario stanziato.

Sono pari a circa 181 ME£, invece, le risorse attivate per il comparto Sanita; aumentano sensibilmente le
altre categorie di spesa afferenti al sociosanitario e ai servizi alle famiglie arrivando a oltre 152 M€.

Di rilievo risultano anche gli interventi promossi nel settore delle Acque mediante le categorie di spesa 45
“Gestione e distribuzione dell'acqua” e 46 “Trattamento delle acque” con circa 252 M€ e nel settore
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dell’Ambiente, attraverso le categorie di spesa 49 “Adattamento al cambiamento climatico e attenuazione
dei suoi effetti”, 50 “Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati”, 53 “Prevenzione dei rischi” e 48
“Prevenzione e controllo integrato dell’inquinamento” che registrano contributi comunitari stanziati totali
pari a oltre 135 M€,

Il sistema Cultura si attesta su valori di circa 143 M€, mentre il settore Turismo segna un valore di oltre 78
M€ di contributi comunitari stanziati.

In relazione alla “dimensione territoriale”, la spesa si concentra maggiormente sulla tipologia “01-
Agglomerato urbano”, mentre per le “Forme di finanziamento”, “Aiuto non rimborsabile-01” registra un
valore per oltre il 97% dell’intero valore del contributo comunitario stanziato. Gli “Aiuti rimborsabili
(mutuo, abbuono di interessi, garanzia)-02”, registrano un valore di circa 72 M£.

Le categorie di spesa attivate, che concorrono al perseguimento dei temi prioritari connessi all’attuazione
della strategia di Lisbona® (earmarking), risultano le seguenti (in ordine decrescente):

B 16 “Trasporti Ferroviari”;

B 06 “Supporto alle PMI per la promozione di prodotti e processi rispettosi dell’ambiente”;
B 05 “Servizi avanzati di sostegno alle imprese”;

B 68 “Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese”;

B 09 “Altre misure volte a stimolare la ricerca, I'innovazione e |I'imprenditorialita nelle PMI”;
B 08 “Altri investimenti in imprese”;

B 26 “Trasporti multimodali”;

B 01 “Attivita di R&S nei centri di ricerca”;

B 07 “Investimenti in imprese direttamente legati alla ricerca e innovazione”;

B 11 “Tecnologie dell'informazione e della comunicazione”;

B 04 “Sostegno a R&ST”;

m 30 “Porti”;

B 28 “Sistemi di Trasporto Intelligenti”;

B 15 “Altre misure per migliorare I'accesso e I'utilizzo efficace delle TIC nelle PMI”;

B 03 “Trasferimenti di tecnologia e reti di cooperazione”;

B 69 “Misure per riconciliare la vita lavorativa e privata”;

B 14 “Servizi ed applicazioni per le PMI”

B 10 “Infrastrutture telefoniche (comprese reti a larga banda)”;

B 13 “Servizi ed applicazioni per i cittadini”;

B 12 “Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (RTE-TIC)”.

In tale ambito, particolare rilievo hanno assunto gli obiettivi collegati alle politiche di sviluppo e innovazione
del sistema imprenditoriale, incluse le attivita di Ricerca, attraverso interventi per la competitivita delle
imprese ed iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi (attraverso I'attuazione
delle Linee di Intervento dell’Asse VI). A cio si aggiungono, inoltre, gli obiettivi relativi alle politiche di
gualificazione del contesto infrastrutturale e di attrattivita territoriale (in particolare per quanto concerne
le attivita promosse dalle Linee degli Assi ll, IV e V).

Per quanto riguarda le informazioni sull’approccio allo sviluppo urbano sostenibile in virtu dell’art. 37.4a del
Reg. CE n. 1083/2006, si rimanda al § 2.1.5.3 (Aree Vaste) nonché al § 3.7.

2 Cfr. art. 9 del Reg. (CE) n. 1083/2006
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2.1.4 Progressi conseguiti nel finanziamento e nell’attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria
ex art. 44

Nel corso del 2013 la Regione Puglia ha proseguito nell’attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria,
rafforzando la strategia di contrasto alla stretta del credito attraverso la messa a disposizione di 185 M€.

Diverse sono le misure messe in campo a tal fine: il Fondo per mutui per microimprese (25 M€) istituito nel
2013, il Fondo di garanzia Confidi (100 M€), il Fondo di controgaranzia degli stessi Confidi (40 M€) e, infine,
il fondo Tranched Cover (20 M€).

Il sistema imprenditoriale pugliese ha confermato anche per il 2013 I'interesse all’utilizzo di tali strumenti
riferiti alle Azioni 6.1.5 (Fondo per microimprese), 6.1.6 (Aiuti in forma di garanzia di credito) e 6.1.13 (Aiuti
in forma di controgaranzia del credito erogato in favore di microimprese e PMI).

- Nelllambito dell’Azione 6.1.5, ad ottobre 2013 e stato istituito lo strumento di ingegneria finanziaria
nella forma del Fondo per mutui rimborsabili (Fondo Nuove Iniziative d’Impresa - NIDI), con una dotazione
di oltre 25M€, volto a finanziare lo start up di microimprese (da costituirsi o di nuova costituzione)
partecipate da soggetti svantaggiati. Il 28 ottobre 2013 é stato stipulato I’Accordo di Finanziamento con la
societa in house Puglia Sviluppo, individuata quale soggetto delegato per la gestione del fondo, e
successivamente (il 13 febbraio 2014) é stato pubblicato il relativo bando con la contestuale apertura dei
termini di presentazione delle istanze di accesso ai finanziamenti.

- Il fondo di garanzia istituito con I’Azione 6.1.6 & invece rivolto a favore di Cooperative di garanzia e
Consorzi Fidi rispetto a rischi connessi alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito
intraprese dalle imprese socie. Si tratta di un fondo con una dotazione iniziale di 50 M€ (messa a
disposizione con il primo bando del 2009), successivamente incrementata con ulteriori 50M€ (mediante
avviso pubblico del 2012).

Con riferimento al primo bando, alla data del 31/05/2013 (termine ultimo per le erogazioni dei
finanziamenti alle imprese) agli 8 Consorzi che hanno beneficiato del bando sono pervenute circa 4.400
pratiche per un valore di garanzie richieste di circa 650M€; di queste, 2.334 hanno ottenuto garanzie per un
ammontare complessivo di 259 M€ che hanno sviluppato investimenti per 324M€.

Per quanto riguarda il secondo avviso, pubblicato nel 2012, al termine del relativo iter istruttorio sono stati
sottoscritti 4 accordi di finanziamento (con durata sino al 2025) tra la Regione e i Confidi selezionati (Co.fi.di
Puglia s.c. a. r.l.; Fidindustria Puglia Consorzio Fidi; Confidi Confcommercio Puglia; Artigianfidi Puglia s.c. a
r.I) per investimenti che riguardano il riequilibrio finanziario, I'attivo circolante (materie prime e prodotti
finiti) e il sostegno agli investimenti materiali e immateriali. A fine 2013 ai 4 Confidi sono pervenute circa
1.700 pratiche per un valore di garanzie richieste di circa 228M¢€; di queste, 1.500 hanno ottenuto garanzie
per un ammontare complessivo di 184M<€ che hanno sviluppato investimenti per 229ME€.

- Gli strumenti di ingegneria finanziaria previsti dall’Azione 6.1.13 attengono ad operazioni di
controgaranzia (per le quali sono stati stanziati 40M€) e ad operazioni di cartolarizzazione sintetica, c.d.
strutture segmentate o tranched (con una dotazione di 20 M€).

Con il Fondo Tranched Cover (20 M€) viene garantito il rischio di prime perdite (classe junior) su classi
segmentate di portafogli creditizi costituiti da finanziamenti in favore di PMI. La garanzia viene costituita
mediante un cash collateral nella forma del pegno monetario. Al fine di dare attuazione allo strumento, la
societa in house Puglia Sviluppo ha emanato un avviso pubblico ad agosto 2012, le cui procedure si sono
concluse con la sottoscrizione di una convenzione di garanzia a settembre 2013 con l'istituto Unicredit cui
sono stati destinati 3,2 M€ a fronte dei quali verranno sostenuti finanziamenti per 40 M€.

Un secondo avviso (dell'importo di 12,5 M€) e stato pubblicato a gennaio 2014 e si € concluso a marzo
2014 con la stipula delle convenzioni con i tre istituti di credito aggiudicatari (Banca Popolare di Bari, Banca
Monte dei Paschi di Siena e Banca Popolare di Puglia e Basilicata) che svilupperanno un portafoglio di
nuova finanza per 175 M£.
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Attraverso i 15,7 M€ di fondi pubblici dei due bandi del Tranched Cover saranno quindi garantiti ben 215
ME di finanziamenti che le banche si sono impegnate ad erogare a favore di PMI che operano in Puglia.

Questi fondi permetteranno alle imprese di ricevere finanziamenti per attivita di innovazione, per
investimenti materiali (ad esempio I'acquisto di macchinari), per processi di capitalizzazione aziendale
(come I'aumento del capitale sociale), per I'attivo circolante o per il consolidamento di passivita a medio e
lungo termine. Si calcola che la maggiore parte dei finanziamenti saranno erogati a piccole e medie imprese
con classe di rating Standard&Poor’s comprese nella fascia che va da A a BB.

Il vantaggio dell’operazione messa in campo dalla Regione Puglia € duplice: le banche sono incentivate ad
erogare piu credito perché corrono meno rischi e registrano un minor assorbimento sui patrimoni; le
aziende beneficiano di maggiori risorse a disposizione per giunta a costi inferiori. Nella seconda edizione del
Tranched Cover oltre alla classe junior (sostenuta da Puglia Sviluppo) e della classe senior (sostenuta dalle
banche) é stata individuata anche la classe “mezzanine” garantita invece dai Confidi che in tal modo
possono far evolvere la propria offerta verso fasce piu strutturate di garanzia.

Nell’Allegato 4 al presente Rapporto viene riportata la tabella contenente informazioni di dettaglio
relativamente agli importi (ripartiti in quota comunitaria e cofinanziamento nazionale) erogati dagli
strumenti di ingegneria finanziaria, nonché quelli versati ai beneficiari finali.
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2.1.5.1 Principali tipologie di destinatari, settori o zone specifiche

Gli interventi del PO finanziati evidenziano, al 31/12/2013, le seguenti principali tipologie di soggetti

Beneficiari:
Asse Linea di Intervento Beneficiari Importo certificato (in euro) %
PMI, grandi imprese, Micro e
piccole imprese innovative(
- secondo la definizione ed i
1..1—Sostegr10 alle attivita di criteri riportati nellart. 3 e 67.390.874,98 2,71%
ricerca delle imprese N
nell’art. 6 del regolamento
regionale n. 20/2008 e
ss.mm.ii.).
s qolln dfmanda dellg ricerca, PMI e organismi di 46.151.931,70 1,86%
3 sosteg ficerca, Universita, ENEA, ARTI.
imprese
|
Regione Puglia (per il tramite
1.4 - Interventi per la diffusione della  societa in  house
4.298.870,29 0,179
delle TIC nelle PMI InnovaPuglia SpA), PMI, ! 17%
Organismi di ricerca.
Amministrazioni pubbliche
locali, Regione Puglia (per il
1.5 - Interventi per lo sviluppo dei tramite della societa in house o
servizi pubblici digitali InnovaPuglia  SpA); istituti 55.799.870,12 2,25%
scolastici di primo e secondo
grado.
Regione Puglia,
Amministrazioni Comunali, Enti
Locali, Gestore Sll, ARPA,
2.1 —Interventi per la tutela, 'uso ﬁjl::::tapud:ie_?:cmcot;n:;?”:jai
sostenibile e il risparmio delle o s Lo 193.433.221,02 7,79%
) o Bonifica, soggetti privati e/o
risorse idriche . .
persone fisiche, imprese e/o
persone giuridiche, Enti/Istituti
pubblici  di  ricerca e/o
Universita.
2.2~ Sistema idrico di Gestore Servizio Idrico
Ml approvvigionamento e 85.582.913,51 3,44%
s . Integrato
distribuzione idrica
23— idi i . . . .
3 I'n'terv.entl di Prgvel?zmnee' Regione Puglia, Enti locali,
mitigazione dei rischi naturali e Amministrazioni comunali
protezione dal rischio idraulico, . L N 65.211.286,61 2,62%
. . L R Province pugliesi, Autorita di
idrogeologico e sismico, e di X o .
X Bacino, Consorzi di Bonifica.
erosione delle coste
2.5 = Int ti di migli t
r:i:lgelslti:)g%::l):jg:n 0 Regione Puglia, Enti locali in
& forma singola o associata, 79.775.920,21 3,21%

integrato dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati

Amministrazioni pubbliche.
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Asse

Linea di Intervento

Beneficiari

Importo certificato (in euro)

3.1 - Programma di interventi per
I'infrastrutturazione sanitaria
territoriale

Regione Puglia, Aziende
Sanitarie Locali e Aziende
Ospedaliere del SSR, Soggetti
privati aventi organizzazioni di
impresa, Enti religiosi e altre
imprese sociali e organizzazioni
Onlus (coop. sociali e loro
consorzi, fondazioni,
organizzazioni di promozione
sociale) operanti nel Terzo
settore, Ospedali privati
classificati.

218.150.955,44

8,78%

3.2 - Programma di interventi per
I'infrastrutturazione sociale e
sociosanitaria territoriale

Regione  Puglia, Province,
Comuni singoli e Comuni
associati in Ambiti territoriali
sociali e loro Consorzi (ex l.r. n.
19/2006), Aziende Sanitarie
Locali, Aziende Pubbliche di
Servizi alla Persona, Fondazioni
e altre Imprese, Altri Soggetti
privati in regime o.n.l.u.s., Enti
religiosi, Societa a totale
partecipazione pubblica,
Concessionari  di  pubblici
servizi, PMI.

149.616.536,07

6,02%

3.3 —Interventi per I'inclusione
sociale

Strutture e servizi socio-
sanitari e socio-assistenziali-
educativi, soggetti pubblici e
privati.

350.535,50

0,01%

3.4 —Interventi per la legalita e la
sicurezza

Regione Puglia, Comuni e
Province pugliesi (associati in
Ambiti territoriali sociali (ex L.r.
n. 19/2006, o altre loro
aggregazioni).  Soggetti in
possesso dei requisiti previsti
dalle Leggi 109/96 e 296/2006
a cui é stato affidato in
gestione un bene confiscato
per non meno di 20 anni.

3.543.079,23

0,14%

4.1 - Promozione e infrastrutture
turistiche

Regione Puglia ed Enti pubblici

97.491.133,68

3,92%

4.2 —Tutela, valorizzazione e
gestione del patrimonio
culturale

Regione Puglia, Enti pubblici,
Enti ecclesiastici

111.090.178,55

4,47%

4.3 - Sviluppo di attivita culturali e
dello spettacolo

Regione Puglia, Enti locali e
loro Consorzi, organismi e
fondazioni interamente
finanziati da Enti pubblici,
imprese di piccole dimensioni.

43.162.961,21

1,74%

4.4 - Interventi per la rete ecologica

Regione Puglia, Enti locali, enti
gestori delle aree protette.

14.199.825,10

0,57%

5.1 - Consolidamento e
rafforzamento dei nodi
portuali

Autorita portuali, Enti locali,
Interporto, Consorzi ASI e
SISRI.

1.489.591,99

0,06%

5.2 — Adeguamento e
potenziamento dei sistemi di
trasporto in ambito urbano

Enti locali, Soggetti titolari di
contratto di servizio pubblico
locale.

178.023.943,32

7,16%

5.3 — Sviluppo del sistema logistico

Interporto  Regionale della

266.817,38

0,01%
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Asse Linea di Intervento Beneficiari Importo certificato (in euro) %
Puglia S.p.A.
5.4~ Adeguamento e Soggetti titolari di contratto di
potenziamento delle ferrovie gg. R ) 293.286.855,54 11,80%
. servizio pubblico locale.
locali
Grandi e Medie imprese
6.1 — Interventi per la competitivita singole o associate a PMI,
’ R P P Micro e piccole imprese, 499.969.287,10 20,12%
delle imprese L K :
Consorzi di garanzia, Contratti
direte.
6.2 — Iniziative per le infrastrutture Enti locali e Consorzi aree di
di supporto degli . X . 71.623.271,57 2,88%
. . . - sviluppo industriale.
insediamenti produttivi
Vi Regione Puglia,
Amministrazioni Locali, Sistemi
e distretti produttivi, Distretti
6.3 —Interventi per il marketing tecnologici e sistema regionale
territoriale e per della ricerca e innovazione,
I'internazionalizzazione dei Imprese nazionali e/o estere 44.469.752,28 1,79%
sistemi produttivi e delle (che intendono attuare
imprese progetti di investimento e/o
collaborazione produttiva in
Puglia), PMI e Consorzi.
7.1 - Piani integrati di sviluppo Enti locali. 41.899.220,20 1,69%
urbano
Vil
7.2 - Piani int ti di svil
antintegrati i sviluppo Enti locali. 48.234.461,75 1,94%
territoriale
Regione Puglia,
8.1 — Interventi a supporto della Amministrazioni Pubbliche,
tecipazi Enti Locali e | iazioni
par’eapan.one nti oca'n e loro assouazpm, 2.940.797.17 0,12%
nell’attuazione del Partenariato Economico
viil Programma Operativo Sociale e Associazioni,
Imprese.
8.2 — Assistenza Tecnica al PO Regione Puglia. 67.188.060,79 2,70%

Nel rispetto dell’art. 7, paragrafo 2, lettera d) del Reg. CE n. 1828/2006, I'AdG ha pubblicato la lista dei
Beneficiari nella specifica sezione della pagina web® dedicata al Programma Operativo.

2.1.5.2 Selezione delle operazioni

Conformemente all’art. 65 del Regolamento CE n. 1083/2006, le operazioni cofinanziate sono state
selezionate sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22
febbraio 2008 e successivi aggiornamenti, di cui si fornisce di seguito un quadro riepilogativo segnalando
che nessuna modifica & intervenuta nel corso del 2013.

3 http://www.fesr.regione.puglia.it
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MODIFICHE AI CRITERI DI SELEZIONE DEL P.O. FESR 2007-2013

Riferimenti nota di

Riferimenti nota di

Linea e . attivazione procedura | chiusura procedura
Asse .. Modifiche intervenute . . . .
di intervento scritta consultazione | scritta consultazione
Cds Ccds
13 Eliminazione Linea di Intervento Nota n. 3406 del 9 Nota n. 3967 del 25
' (passaggio al PAC) agosto 2012 settembre 2012
; Modifiche ai criteri di selezione approvate in
15 TIPOLOGIE DI AZIONE/ seno alla seduta del CdS dell'11 maggio 2011
' OBIETTIVI OPERATIVI Nota n. 3406 del 9 Nota n. 3967 del 25
agosto 2012 settembre 2012
Nota n. 1874 del 29 Nota n. 3059 del 26
BENEFICIARI marzo 2010 maggio 2010
21 Nota n. 3406 del 9 Nota n. 3967 del 25
' agosto 2012 settembre 2012
TIPOLOGIA DI INTERVENTO Nota n. 1874 del 29 Nota n. 3059 del 26
marzo 2010 maggio 2010
99 BENEFICIARI Nota n. 3406 del 9 Nota n. 3967 del 25
i ’ agosto 2012 settembre 2012
24 TIPOLOGIE DI AZIONE Nota n. 3406 del 9 Nota n. 3967 del 25
' agosto 2012 settembre 2012
BENEFICIARI Modifiche ai criteri di selezione approvate in
95 REQUISITI DI AMMISSIBILITA' | seno alla seduta del CdS del 18 giugno 2010
' Nota n. 3406 del 9 Nota n. 3967 del 25
BENEFICIARI agosto 2012 settembre 2012
Modifiche ai criteri di selezione approvate in
I 3.1 BENEFICIARI seno alla seduta del CdS dell'l11 maggio 2011
41 CRITERI DI SELEZIONE Nota n. 3406 del 9 Nota n. 3967 del 25
' agosto 2012 settembre 2012
BENEFICIARI Nota n. 1379 del 9 Nota n. 1482 del 17
marzo 2009 marzo 2009
v 43
BENEFICIARI Modifiche ai criteri di selezione approvate in
TIPOLOGIA DI INTERVENTO seno alla seduta del CdS dell'l11 maggio 2011
id CRITERI DI SELEZIONE Nota n. 3406 del 9 Nota n. 3967 del 25
' agosto 2012 settembre 2012
5.1 BENEFICIARI
- TITOLO LINEA DI INTERVENTO/| Modifiche ai criteri di selezione approvate in
592 TIPOLOGIE DI AZIONE/ seno alla seduta del CdS dell'11 maggio 2011

OBIETTIVI OPERATIVI/
CATEGORIE DI SPESA
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MODIFICHE AI CRITERI DI SELEZIONE DEL P.O. FESR 2007-2013

Riferimenti nota di Riferimenti nota di
Asse 5 Linea Modifiche intervenute attn'/azmne proceflura ch'lusura proced.ura
di intervento scritta consultazione | scritta consultazione
Cds Cds
TITOLO LINEA DI INTERVENTO/
OBIETTIVO SPECIFICO/
7.1 OBIETTIVI OPERATIVI/
TIPOLOGIA DI AZIONE/
- INDICATORE CORRELATO Nota n. 3406 del 9 | Nota n. 3967 del 25
2012 2012
TITOLO LINEA DI INTERVENTO/ agosto 20 settembre 20
OBIETTIVO SPECIFICO/
7.2 OBIETTIVI OPERATIVY/
TIPOLOGIA DI AZIONE/
INDICATORE CORRELATO
Nota n. 1379 del 9 Nota n. 1482 del 17
OBIETTIVO OPERATIVO marzo 2009 marzo 2009
81 Nota n. 3782 del 29 Nota n. 4216 del 19
' iugno 2010 luglio 2010
BENEFICIARI susn &
VIII Nota n. 3406 del 9 Nota n. 3967 del 25
agosto 2012 settembre 2012
Nota n. 1379 del 9 Nota n. 1482 del 17
‘s OBIETTIVO OPERATIVO marzo 2009 marzo 2009
' Nota n. 3406 del 9 Nota n. 3967 del 25
BENEFICIARI agosto 2012 settembre 2012

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 56 del Regolamento generale, '’AdG ha autorizzato I'avvio di
operazioni a valere sulle Linee di intervento del PO anche nella fase precedente I'approvazione dei suddetti
criteri al fine di consentire il tempestivo avvio dell’attuazione 2007-2013, (cd. “operazioni di prima fase”);
tale autorizzazione e stata concessa solo dopo aver effettuato una specifica attivita di verifica di coerenza
con gli obiettivi e con le tipologie di intervento previsti dal Programma e dalla linea di intervento®.

A partire da giugno 2009 le attivita poste in essere dall’AdG e dai Responsabili delle Linee di Intervento si
sono concentrate nell’esame dell’ammissibilita delle spese effettivamente sostenute riguardanti le
operazioni individuate sotto i seguenti profili:

e spesa sostenuta in data successiva all’1/01/2007

e spesa conforme alla normativa comunitaria nazionale vigente
e rispetto degli obblighi di informazione e pubbilicita

e rispetto del divieto del doppio finanziamento.

Relativamente alle agevolazioni alle imprese, I’AdG garantisce il rispetto dei seguenti aspetti:

4 Al riguardo I’AdG ha fornito al Comitato di Sorveglianza una dettagliata informativa sull’iter seguito dalla struttura di gestione del Programma per
le verifiche delle operazioni avviate prima dell’approvazione dei criteri di selezione (nota prot. AOO_091 n.6201 del 15/12/2009). Tale informativa
costituisce I'allegato 1 del Manuale delle procedure dell’AdG, parte integrante del documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo del
Programma sul quale I'lGRUE e la Commissione Europea hanno espresso parere di conformita agli articoli 58-62 del Reg. (CE) n. 1083/2006.
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e almeno il 70% delle risorse destinate alle spese per investimenti, non riguardanti ricerca e sviluppo
sperimentale, € stato erogato a favore di PMI.

La quota di risorse erogata a favore delle PMI non ha riguardato investimenti che hanno determinato una
delocalizzazione da un altro Stato membro dell’Unione Europea.

2.1.5.3 Principali zone specifiche interessate: Aree Vaste

Il Programma stralcio di Area Vasta, che ha coinvolto complessivamente dieci Aree Vaste, grazie alle
iniziative di accelerazione della spesa avviate su iniziativa dell’ Autorita di Gestione nel 2011, ad oggi registra
un positivo avanzamento sia dal punto di vista finanziario che da quello procedurale.

Il Programma stralcio di Area Vasta registra al 31.12.2013 un avanzamento complessivo — in termini di
progetti avviati su quelli programmati - pari all’86%; I'attuazione pill avanzata riguarda le tre Aree Vaste di
Lecce, Metropoli Terra di Bari e Tarantina che a dicembre 2013 registrano lavori conclusi per circa il 55%
degli interventi, rispetto alle restanti Aree Vaste che presentano una percentuale di progetti conclusi pari al
50% sul totale.

Per i progetti che registrano alcune criticita si rinvia a quanto riportato nel capitolo 3, con riferimento
all’attuazione dell’Asse Il e specificatamente alle linee 2.3 e 2.5; nell’ambito di tali linee di intervento infatti
i progetti finanziati nelle Aree Vaste risentono delle criticita afferenti alla complessita derivante dalla natura
propria degli interventi, nonché dai processi autorizzativi.

2.1.6 Sostegno restituito o riutilizzato

Al 31/12/2013 non vi sono informazioni da fornire in merito alla restituzione o al riutilizzo di contributi in
applicazione dell’art. 57 e dell’art. 98, § 2, del Reg. (CE) n. 1083/2006.

2.1.7 Analisi qualitativa

A fine 2013, il PO evidenzia un ulteriore importante avanzamento sia in termini di impegni giuridicamente
vincolanti, sia di spesa certificata. Le azioni messe in campo sono state orientate a qualificare la manovra
anticrisi attraverso il potenziamento della spesa per investimenti che ha coinvolto i settori pil importanti
dell’economia pugliese.

Gli Assi maggiormente performanti sono risultati: I’Asse Il “Inclusione sociale e servizi per la qualita della
vita e I'attrattivita territoriale”, I'’Asse VII “Competitivita e attrattivita delle Citta e dei sistemi urbani” e
I’Asse VI “Competitivita dei sistemi produttivi e occupazione”.

Nel settore socio-sanitario I’Asse lll ha certificato spesa (cumulata pubblica) per oltre 371 M€; le maggiori
spese sono rendicontate sulla Linea 3.1 e si concentrano sull’Azione 3.1.1 “Programma di interventi per la
infrastrutturazione sanitaria distrettuale” (con una spesa di oltre 218 M€) con specifico riferimento ad
interventi di ammodernamento e riqualificazione delle strutture diagnostiche, di ricerca e cura del
Sistema Sanitario Territoriale. Nello specifico, & stata privilegiata I'infrastrutturazione sanitaria per la rete
dei servizi sanitari dei distretti pugliesi e dei dipartimenti di prevenzione, attraverso il potenziamento
tecnologico e strutturale dei servizi territoriali dei distretti sociosanitari.

Significativo I'incremento di spesa relativo alla Linea 3.2, con quasi 150 M€ concernente, in particolare le
Azioni 3.2.1 “Programma di interventi per il potenziamento dell'offerta di servizi socio assistenziali e
sociosanitari” e 3.2.2 “Infrastrutturazione sociale per accrescere la disponibilita dei posti-bambino nelle
strutture pubbliche per la prima infanzia”, riferiti ad interventi collocati in una piu ampia strategia di
potenziamento e qualificazione della rete di strutture socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie.

L’Asse VII ha certificato spesa per oltre 90 M€, con un incremento rispetto allo scorso anno del 54%.
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Gli interventi finanziati promuovono lo sviluppo urbano sostenibile finalizzato a evidenziare il ruolo delle
citta e delle aree urbane quali vettori di progresso socioeconomico e di crescita dell’'occupazione,
affrontando in maniera integrata problemi di degrado fisico e disagio socio — economico.

In particolare i progetti riguardano la riqualificazione dell’ambiente costruito, la tutela del patrimonio
storico — culturale, paesaggistico, ambientale, il recupero funzionale e qualitativo delle urbanizzazioni, il
contrasto all’esclusione sociale, I'integrazione delle funzioni e degli interventi, la riconversione in chiave
ecologica degli spazi urbani, nonché il ricorso alla creativita giovanile quale fattore di integrazione,
inclusione e sviluppo economico ed occupazionale.

L'Asse VI si conferma determinante per il perseguimento del target di spesa di dicembre 2013 registrando
un incremento complessivo rispetto all’annualita precedente pari a circa il 37%, con un totale di spese
certificate pari a oltre 616 M€ con particolare riferimento agli aiuti agli investimenti delle PMI (Linea di
Intervento 6.1 “Interventi per la competitivita delle imprese”) che hanno permesso di conseguire nel 2013
circa 500 M€ di spesa, attraverso sistemi mirati e selettivi di aiuti alle imprese (grandi imprese, PMI e micro
imprese).

Nell’'ambito del sostegno alla competitivita delle imprese sono state rafforzate le azioni di sostegno ai
processi di internazionalizzazione con il varo di un nuovo specifico strumento agevolativo.

Inoltre, degne di nota sono le evoluzioni positive degli Assi IV I, V e .

L'intero Asse IV ha realizzato spesa per circa 266 M€ con un incremento di oltre 45 M€ rispetto al 2012;
tutte le Linee di Intervento dell’Asse hanno contribuito nel 2013 all’avanzamento della spesa, con la
prevalenza della Ldl 4.2 “Tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale” (con spesa certificata
per 111 M€) seguita dalle Ldl 4.1 “Infrastrutture, promozione e valorizzazione dell’economia turistica” (per
circa 97 M€ di spesa certificata), la Ldl 4.3 “Sviluppo di attivita culturali e dello spettacolo” (spesi circa 43
ME€) e 4.4 “Interventi per la rete ecologica” (per 14 M€ certificati).

Gli interventi finanziati afferiscono alle infrastrutture turistiche (porti, waterfront, ostelli della gioventu) e
alla promozione turistica, al recupero ed al restauro di complessi monumentali, teatri storici, musei,
biblioteche e all’allestimento di forniture e servizi di questi ultimi; alle iniziative artistiche e culturali
consistenti in festival/rassegne musicali e cinematografiche, presentate da soggetti privati di produzione o
di distribuzione di spettacolo e volte alla valorizzazione turistica del territorio.

Nell’lambito dell’Asse Il le spese certificate a fine 2013 ammontano a oltre 424 M€ con un incremento
rispetto al 2012 di oltre 86 M€; in particolare, per gli interventi per la tutela, I'uso sostenibile e il risparmio
delle risorse idriche (linea di intervento 2.1) la spesa certificata e di oltre 193 ME£.

| progetti piu significativi in termini di spesa della Ldl 2.1 riguardano la costruzione e 'ammodernamento di
sistemi di collettamento e smaltimento delle acque meteoriche, volti al conseguimento del rispetto dei
limiti fissati dal D.Lgs. 152/06 e finalizzati anche ad attuare la separazione di reti pluviali dalle reti fognarie
per assicurarne la migliore funzionalita.

Nel contempo, per la Linea di Intervento 2.2, gli interventi per il potenziamento del sistema idrico di
approvvigionamento, adduzione e distribuzione idrica raggiungono spesa certificata per oltre 85 M€; di
particolare rilievo risultano quelli di ingegnerizzazione delle reti idriche concorrenti alla riduzione delle
perdite in tutto il territorio pugliese.

| progetti nel settore della mitigazione del rischio idrogeologico, (Linea di Intervento 2.3) hanno prodotto
spesa per oltre 65 M€ di spesa certificata.

Importanti interventi sono stati realizzati anche nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti e nella bonifica
dei siti inquinati (a valere sulla Linea di Intervento 2.5), con spese certificate per quasi 80 ME;
particolarmente rilevanti i progetti riferiti agli impianti di smaltimento rifiuti e lavori di bonifica e di
caratterizzazione di siti inquinati di interesse nazionale e regionale.

Le spese certificate a fine 2013 per I'intero settore dei Trasporti (Asse V) ammontano a oltre 473 ME, riferiti
al potenziamento delle ferrovie locali con lo sviluppo del collegamento metropolitano e I'interramento di
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linee ferroviarie (per un importo di oltre 293 M€ di spesa certificata), nonché alla realizzazione di
infrastrutture viarie stradali finalizzate all’adeguamento dei sistemi urbani ed extraurbani (con oltre 178 M€
di spese certificate).

Per I'Asse | le spese certificate a fine 2013 ammontano a oltre 173 M£; gli interventi finanziati riguardano il
sostegno alle attivita di ricerca delle imprese (Linea di Intervento 1.1 con oltre 67 M€ di spesa), il
rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico della Regione a sostegno della domanda delle imprese
(Ldl 1.2 con oltre 46 M€ di spesa) e lo sviluppo dei servizi pubblici digitali (Ldl 1.5 con spesa per oltre 55
M€).

Focus “Obiettivi di servizio”

Con gli Obiettivi di Servizio (ODS), introdotti dal QSN 2007-2013 e disciplinati dalla delibera CIPE 82/2007, la
politica di coesione ha compiuto un importante passo in avanti verso la programmazione orientata a
risultati ed a meccanismi premiali, spingendo le otto Regioni del Mezzogiorno a raggiungere target ben
definiti per undici indicatori in quattro ambiti rilevanti per la vita dei cittadini: Istruzione, Servizi di Cura
(prima infanzia e assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti), gestione del Servizio Idrico e
gestione dei Rifiuti Urbani.

L'iniziativa sugli Obiettivi di Servizio e stata rilanciata nel 2012 con la Delibera Cipe n.79/2012 che ha
assegnato alla Puglia complessivamente € 157.120.111,00 al netto del contributo di solidarieta al
finanziamento di interventi nelle scuole danneggiate dall’evento sismico del 2012 nella regione Emilia-
Romagna.

Analizzando I'andamento dei principali Indicatori di sviluppo, come indicato dal QSN, si monitorano gli
ambiti prioritari per la strategia delle politiche regionali di sviluppo il cui fine ultimo e contribuire a
migliorare la disponibilita di beni e servizi la cui attuale assenza o debolezza comporta condizioni di disagio
generalizzato, percezione di arretratezza e non competitivita di un’area.

In merito all'indicatore “Diffusione dei servizi per l'infanzia” (S.04) (percentuale di Comuni che hanno
attivato servizi per l'infanzia, asilo nido, micronidi o servizi integrativi e innovativi, sul totale dei Comuni
della regione), al 2012° si registra in Puglia una percentuale del 38,4%, dato in linea con quello del 2011 pari
al 38,8% di gran lunga superiore al dato medio delle Regioni Obiettivo Convergenza (che si attesta intorno
al 28,04%), nonché allo stesso valore target fissato a livello nazionale (35%).

In particolare & pari a 93, il numero di Comuni che ha attivato il servizio di asilo nido (S.04a), 12 sono i
Comuni che hanno attivato micronidi, servizi integrativi e/o innovativi (S.04b); il numero dei Comuni che ha
attivato almeno un servizio di asili nido o micronidi, servizi integrativi e/o innovativi (S.04c) & pari a 99.

In relazione all'indicatore “Presa in carico ponderata degli utenti dei servizi per l'infanzia” (S.05), si
registra in Puglia un valore al 2012° del 4,3%, (percentuale di bambini tra zero e il compimento dei 3 anni
che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia di cui il 70% in asili nido, sul totale della popolazione in eta 0-3
anni). In termini assoluti ammontano a 4.568 i bambini in eta fino al compimento dei tre anni che hanno
usufruito del servizio di asilo nido (S.05a), mentre 266 (S.05b) sono i bambini che hanno usufruito di servizi
integrativi o innovativi.

Per gli indicatori S.04-S.05 sono disponibili anche i dati forniti dall’Osservatorio Regionale Politiche Sociali
(OSR) sulla base dei registri regionali delle strutture e dei servizi autorizzati al funzionamento in via
definitiva, considerando che l'indicatore ISTAT, essendo costruito in modo da tener conto dell’offerta
“pubblica” di servizi (asili nido a titolarita comunale o privati con convenzione con il Comune), non tiene
conto dell'incremento di offerta e di copertura territoriale che si € prodotto negli ultimi anni e di cui

® ultimo dato disponibile

® ¢fr. nota precedente
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beneficia la popolazione pugliese con diverse forme di incentivazione della domanda, che non passano
necessariamente o esclusivamente dalla convenzione pubblico-privato, ma che in ogni caso coprono le
liste di attesa dei Comuni e sono caratterizzate da un forte governo pubblico della domanda e dell’offerta.

Ponendo a confronto i valori baseline ed attuale raggiunti dagli indicatori in Puglia si osserva la seguente
situazione sulla base dei dati OSR-Registri:

- indicatore S.04 raggiunge il 54,65% nel 2013, rispetto al 24% valore baseline e al 38,4% attestato
dall’ISTAT peril 2012;

- indicatore S.05 si ferma al 4,4% in base al valore attestato dall’ISTAT per il 2012 (che sale al 6,8%

considerando tutti gli utenti presi in carico), ma nel 2013 I'OSR ha avuto le seguenti evidenze: su
12.753 posti nido autorizzati al funzionamento (inclusi i centri ludici prima infanzia), il tasso di
occupazione medio delle strutture & pari al 75%, e dunque si pud stimare che siano 9.564 i posti
nido occupati, con un valore S.04 stimato che si attesterebbe intorno all’8,8% nel 2013,
considerando l'intera offerta pubblica e privata autorizzata e agevolata (o con convenzione o con
buoni servizio di conciliazione).

Va evidenziato che il numero di posti nido per 100 bambini ha ripreso a crescere tra il 2011 e il 2012 ad un

ritmo piu significativo, principalmente per le seguenti ragioni:

- Il completamento di molti dei cantieri avviati nell’lambito della Linea 3.2 dell’Asse Ill del PO FESR
2007-2013 ha consentito I'attivazione di nuovi asili nido pubblici e privati, tutti autorizzati in via
definitiva al funzionamento, e quindi nel pieno rispetto degli standard strutturali, organizzativi e
funzionali di cui al Reg. R. n. 4/2007;

- I'attivazione di circa 200 progetti di investimento tra il 2009 e il 2012 ha consentito I'attivazione di
cantieri per realizzare nuove strutture ovvero la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e
ampliamento.

L'indicatore “Presa in carico degli anziani per il servizio di assistenza domiciliare integrata” (S.06) registra
al 2012 il valore di 2,2% (Anziani trattati in assistenza domiciliare integrata rispetto al totale della
popolazione anziana- 65 anni e oltre); il dato relativo al numero di anziani trattati in assistenza domiciliare
integrata al 2012’ & pari a 17.064 unita su un totale di 771.186 anziani (aumentando notevolmente rispetto
al dato 2011 pari a 15.117). A seguito di specifiche iniziative in corso di elaborazione, anche tale indicatore
e destinato ad incrementarsi nei prossimi mesi, avvicinandosi ulteriormente al target fissato a livello
nazionale (3,5%).

| progetti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi degli indicatori sopra evidenziati, risultano
ricompresi in gran parte nella Linea di Intervento 3.2 del PO FESR “Programma di interventi per
I'infrastrutturazione sociale e sociosanitaria territoriale”.

Nello specifico, i Servizi di cura per la prima infanzia ed in particolare per gli interventi di realizzazione e/o
riqualificazione di asili nido, riguardano le azioni 3.2.2 e 3.2.3 per le quali sono stati certificati, nel 2013,
pagamenti per un ammontare superiore ai 38,7 M€ (oltre 9 M€ rispetto allo scorso anno) per la
realizzazione di n. 163 interventi sull’intero territorio regionale.

In relazione ai servizi di cura per gli anziani ed in particolare agli interventi di realizzazione e/o
riqualificazione di residenze e/o centri diurni socio sanitari assistenziali e attrezzature a supporto di anziani
assistiti a domicilio (azione 3.2.1), si & registrato un aumento considerevole della spesa rispetto al 2012,
pari ad oltre 43 M€. Nel complesso sono state certificate spese superiori ai 110,8 M€, per un totale di n.
394 interventi finanziati.

In particolare, al raggiungimento dell’indicatore S.05 concorre anche |'erogazione dei Buoni Servizio di
Conciliazione realizzati a valere sulle risorse PO FESR, Azione 3.3.1 (linea d’intervento 3.3) per un importo

7 ultimo dato disponibile
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finanziato di 20 M£. Obiettivo principale e sostenere la domanda e I'accesso delle famiglie pugliesi ai servizi
per la prima infanzia, con priorita ma non in via esclusiva ai posti nido e dei centri ludici.

Per quanto riguarda gli Obiettivi di Servizio afferenti la “Gestione dei rifiuti urbani” si rileva che il
Programma registra una buona performance nel settore dell’ambiente con specifico riferimento
all’attuazione delle Linee di intervento afferenti I’Asse Il, “Uso sostenibile e efficiente delle risorse
ambientali ed energetiche per lo sviluppo”, in cui sono stati promossi numerosi interventi che registrano
ricadute dirette in relazione al conseguimento dei target fissati dagli obiettivi di servizio.

In particolare la linea 2.5 contribuisce al conseguimento dei target dei tre indicatori specifici, quali:

- rifiuti solidi urbani smaltiti in discarica (S.07);

- incremento della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (S.08);

- incremento della quantita di frazione organica avviata alla produzione di compost di qualita (S.09).

Per I'indicatore S.07, nel 2013, la quantita di rifiuti urbani smaltiti in discarica per abitante & pari a 315,4 kg,
circa il 60% dei rifiuti urbani prodotti; valore prossimo a quello target fissato a 230 Kg per abitante e che
segna un notevole miglioramento rispetto ai valori degli anni precedenti ( il valore del 2011 era pari a 303,3
Kg, il 2012 pari a 288,8 kg).

Lindicatore S.08, , indica che la percentuale di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei
rifiuti urbani € pari a 22,0%; anche in questo caso si registra un miglioramento rispetto al 2011 (16,5%) e al
2012 (17,6%). | dati in possesso della Regione per il 2013 indicano al riguardo una percentuale di raccolta
differenziata pari al 22,7%.

La percentuale di frazione umida trattata in impianti di compostaggio (sulla frazione di umido nel rifiuto
urbano totale- S.09) e pari al 25,1%, valore superiore a quello target, fissato al 20% e in netto
miglioramento rispetto al valore del 2011 (18,2%) e del 2012 (23,8% ).

Al 31-12-2013, gli interventi della Linea 2.5 “Interventi di miglioramento delle gestione del ciclo integrato
dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” (in particolare per le azioni 2.5.1, 2.5.3, 2.5.5) hanno registrato una
spesa certificata per circa 19 M€.

Si evidenziano maggiormente i progetti afferenti la realizzazione dei Centri Comunali di Raccolta per la
realizzazione di punti ecologici (CCR) con l'obiettivo di ottimizzare i servizi di igiene urbana e acquisire mezzi
e attrezzature per la raccolta differenziata.

Si prevede, a tal scopo, il potenziamento dei servizi di raccolta attraverso l'introduzione di metodi innovativi
di raccolta differenziata “integrata” e la realizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti urbani a
servizio dei Comuni.

In relazione all’indicatore “Percentuale di acqua erogata sul totale dell'acqua immessa nelle reti di
distribuzione comunale” (S.10) si segnalano numerosi interventi in corso di realizzazione che interessano
gran parte dei Comuni pugliesi.

| dati sulle perdite nelle reti di distribuzione relativi all’anno 2012 evidenziano un livello delle stesse pari al
66,3%. Dati piu aggiornati sono in corso di elaborazione, ma prime indicazioni confermano un sensibile
miglioramento. Il positivo impatto delle azioni di risanamento messe in campo dal soggetto gestore per il
recupero idrico potra essere misurato con maggiore precisione solo a seguito del completamento degli
interventi attualmente in corso.

In particolare, I’Azione 2.2.2 — “Interventi finalizzati al recupero di risorse idriche attraverso la riabilitazione
delle reti idriche di distribuzione” mira alla riduzione delle cosiddette perdite “strutturali”, cioé vere e
proprie rotture delle tubazioni di approvvigionamento dell’acqua, dei filamenti nelle reti di distribuzione
idrica e dei serbatoi di raccolta.

Rispetto a tale finalita, sono stati ammessi a finanziamento i progetti “Ingegnerizzazione delle reti idriche di
distribuzione urbana e lavori di manutenzione straordinaria e infrastrutturazione delle reti funzionali al

8 dato ISTAT provvisorio
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miglioramento della gestione del servizio di distribuzione idrica e concorrenti alla riduzione delle perdite
Puglia Nord”, per un importo complessivo di 17,9 M€ e “Puglia Sud", dell'importo di circa 17 M€.

E’ previsto l'avvio di un approccio innovativo di gestione delle reti, in particolare, unitamente alla
sostituzione delle reti maggiormente ammalorate, saranno realizzati quegli interventi di carattere
strutturale e tecnologico che permetteranno una piu efficiente gestione delle reti e delle pressioni in rete,
tra i quali la realizzazione dei DMA (districts metering area), di zone di pressione, di sistemi automatici di
regolazione e controllo delle pressione e delle portate nelle reti di distribuzione.

Tali progetti consentono di intervenire sulla parte di territorio regionale fino ad oggi non coperta in
precedenza, estendendo a tutta la regione gli interventi di riduzione delle perdite, coerentemente con lo
specifico obiettivo di servizio.

| dati relativi all’evoluzione dell'indicatore S.11 - “Quota di popolazione equivalente servita da
depurazione” (Abitanti equivalenti serviti effettivi da impianti di depurazione delle acque reflue urbane con
trattamento secondario e terziario sugli abitanti equivalenti totali urbani della regione), provvisori ma
aggiornati all’anno 2012, indicano una percentuale pari al 68%, evidenziando I'avvio di un trend positivo
che comporta il pieno recupero della distanza da colmare ai fini del conseguimento dell’obiettivo finale da
raggiungere (70% del livello di copertura).

Tale processo ¢ il risultato di una serie di azioni che la Regione Puglia ha avviato negli ultimi anni e che, ha
portato ad un consistente incremento della potenzialita dei depuratori.

Da qui la riconferma della strategia complessivamente programmata ai fini del conseguimento del target.

Al 31.12.2013 le operazioni a valere sulle Linee 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 e 2.2.2 che concorrono al
raggiungimento dei target degli obiettivi di servizio del Servizio Idrico Integrato hanno contribuito alla
certificazione della spesa per oltre 107 M€.

Sempre in tema di Obiettivi di Servizio va, infine, sottolineato il consistente progresso fatto registrare dalla
Puglia in tema di Istruzione, sia in relazione alla riduzione dei livelli di dispersione scolastica (percentuale al
19,7% nel 2012), sia per quanto concerne il sensibile miglioramento delle competenze di base (lettura e
matematica): a tale riguardo si sottolinea che gli interventi previsti dalla linea 1.5 a favore del
potenziamento tecnologico dei laboratori delle scuole pugliesi contribuiranno concretamente a sostenere
tali tendenze positive, rafforzando ulteriormente le strategie di intervento predisposte a valere sui PON
nazionali e sul PO FSE Puglia 2007-2013.

A. Attuazione del principio di Pari Opportunita e Non Discriminazione

Ai sensi dell’art. 16 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e nel rispetto di quanto previsto al punto 5.4.1 del
Programma Operativo, il principio di pari opportunita e non discriminazione & stato integrato e promosso
nelle varie fasi di attuazione del Programma in una logica di mainstreaming degli interventi seguendo un
approccio strategico orizzontale volto a perseguire la parita di genere e a prevenire ogni discriminazione
fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilita, I'eta o
I'orientamento sessuale.

Con il D.P.G.R. n. 886 del 24/09/2008, modificato con D.P.G.R. n. 861 del 24/09/2009, é stata istituita la
Referente per le Pari Opportunita del PO FESR 2007-2013 alla quale & assegnata la responsabilita
dell’attuazione dei principi di Pari Opportunita e Non Discriminazione all’interno del Programma operativo,
sia in fase di programmazione, sia di attuazione. Al fine di garantire i necessari interventi, la struttura della
Referente per le Pari Opportunita € supportata da tre funzionarie di categoria D specificatamente
qualificate in materia di Pari Opportunita.

In particolare il citato D.P.G.R. prevede il parere preventivo obbligatorio, ancorché non vincolante, da parte
della Referente per le Pari Opportunita sia in fase di elaborazione dei piani pluriennali di attuazione, sia sui
singoli bandi e avvisi pubblici per la selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento. La Referente
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ha dato organicita e coerenza al proprio intervento per garantire il rispetto dei due principi, intervenendo
nella fase di riscrittura dei Piani pluriennali di attuazione e nella fase precedente la pubblicazione degli
avvisi.

A.l Pareri preventivi obbligatori sui PPA, sui bandi e avvisi pubblici.

La referente per le Pari Opportunita (P.O., in attuazione di quanto previsto all'art. 10 del D.P.G.R. n. 886 del
24/09/2008) nell'anno 2013, ha analizzato ed espresso proposte di integrazione ai Programmi Pluriennali di
Attuazione con riferimento ai seguenti Assi:

| “Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitivita”;
Il “Uso sostenibile delle risorse ambientali”;
IV “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per I'attrattivita e lo sviluppo”;

VIl “Competitivita e attrattivita delle citta e dei sistemi urbani”;

A.2 Azioni specifiche nell’ambito delle politiche di genere regionali correlate ad alcuni Assi del P.O.
FESR 2007-2013.

Il Programma Operativo, in coerenza con l'attuazione delle politiche di genere perseguite dalla Regione
(sancite dalla Legge regionale n. 7 del 21/03/2007 “Norme per le politiche di genere e la conciliazione vita —
lavoro”), ha raggiunto, nel 2013, significativi obiettivi nel favorire le pari opportunita e, soprattutto, nel
migliorare la qualita della vita delle cittadine e dei cittadini pugliesi. Nel corso dell'annualita le attivita di
promozione delle pari opportunita e della non discriminazione hanno trovato la loro declinazione su alcuni
temi cardine: la conciliazione vita-lavoro; la lotta agli stereotipi di genere. Tutte le attivita si sono svolte in
raccordo con la Consigliera regionale di Parita.

Rispetto al tema della conciliazione vita-lavoro, la struttura referente per le Pari Opportunita ha
provveduto a sperimentare la messa a punto di strumenti di conciliazione vita-lavoro per la strutturazione
di misure efficaci e durature.

Gli interventi con impatto diretto sulle condizioni di conciliazione vita-lavoro sono andati in attuazione
nell’ambito dei seguenti Assi del PO FESR:

e Asse lll “Inclusione sociale e servizi per la qualita della vita e I’attrattivita territoriale”.

Nell'ambito degli interventi infrastrutturali per la realizzazione e I'adeguamento di servizi per I'infanzia, ma
anche per le fasce deboli della popolazione, connessi con gli Obiettivi di Servizio S04 e S05, & proseguita
I'azione innovativa del Catalogo on line, avviata nel 2011, con l'implementazione delle azioni rivolte
all'infrastrutturazione e qualificazione dell’offerta di servizi, al fine di fornire risposte alla domanda
esistente dei bisogni di conciliazione, sollecitando una domanda latente di servizi che, se adeguatamente
sostenuta, incide positivamente sul tasso dell’occupazione, soprattutto, femminile. L'azione ha come
obiettivo da un lato, I'ampliamento e la qualificazione dell’offerta di servizi, dall'altro il sostegno della
domanda delle famiglie cui viene riconosciuto un “buono servizio” da utilizzare presso le strutture inserite
nel catalogo. Il Catalogo & aperto "a sportello" sia sul fronte della domanda che dell'offerta. Nel corso del
2013 sono state ammesse al Catalogo dell'offerta 458 strutture e servizi per l'infanzia; al Catalogo della
domanda 2.828 nuclei familiari. La Struttura Referente P.O. affianca il Servizio regionale competente nella
promozione dell'intervento sul territorio regionale nei numerosi incontri pubblici organizzati nel corso
dell’anno.
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- Correlato all’Asse lll, a seguito del gemellaggio con la Provincia Autonoma di Trento nell’ambito del
progetto Agire POR, finanziato a valere sull’obiettivo operativo 11.3 del PON Governance
Assistenza Tecnica 2007 — 2013, dedicato alla sperimentazione e trasferimento di buone pratiche
per il rafforzamento del sistema dei servizi e delle iniziative destinate alle famiglie, & stato avviato
I'intervento relativo alla costruzione del Distretto Famiglie. Il Distretto si configura quale territorio
“amico delle famiglie”, in cui piu soggetti si uniscono per mettere in campo politiche integrate per il
benessere familiare, in grado di offrire servizi all'avanguardia, incentivi e interventi
gualitativamente e quantitativamente rispondenti alle esigenze e alle aspettative delle famiglie,
residenti e ospiti, per sostenerle nei bisogni e nelle necessita economiche, culturali e sociali. La
sperimentazione, ancora in corso, ha coinvolto 3 territori: il Comune di Bari, il Comune di Lecce e
I’Ambito territoriale di Manfredonia.

e Asse VI “Competitivita dei sistemi produttivi e occupazione”

- La struttura Referente P.O. e coinvolta attivamente nel processo regionale, promosso dal Servizio
Ricerca e Innovazione, sulla Responsabilita sociale di Impresa (RSl), sia partecipando al tavolo
tecnico nazionale, promosso dal MISE, per I'individuazione di indicatori da applicare alle PMI che
intendano intraprendere un processo di RSI, sia alla stesura condivisa del Piano regionale. In
particolare, il contributo si & focalizzato sugli ambiti di intervento riferiti a due aspetti fondamentali
e integrabili nella RSI ma non sovrapponibili tra di loro:

e attuazione di politiche di conciliazione vita-lavoro indirizzate sia a uomini che a donne per
migliorare la qualita della vita privata e lavorativa;

e attuazione di politiche indirizzate al superamento delle discriminazioni di genere in ambito
lavorativo (con riferimento a gap salariali, percorsi di carriera, segregazione verticale e
orizzontale).

Nell’annualita 2013 la Struttura Referente Pari opportunita ha contribuito alla individuazione e definizione
degli indicatori relativi alle tematiche sopra menzionate che sono confluite nei documenti predisposti dal
gruppo nazionale e attualmente in consultazione nelle regioni.

Sia pure riferiti alle attivita del FSE, si segnala per completezza che nel 2013 si sono concluse le attivita
inerenti |'attuazione di 16 Patti Sociali di Genere®. Il percorso sperimentale & stato accompagnato dalla
Struttura referente Pari opportunita, che ha fornito adeguata interlocuzione, supporto e assistenza tecnica
continua ai soggetti attuatori su specifiche problematiche emerse nel corso delle attivita. Sul finire
dell'anno é stata avviata la fase di valutazione dei risultati raggiunti dai Patti al fine di individuare e definire
i modelli di intervento rivolti alle imprese che hanno dimostrato maggiore efficacia. Sempre sul tema della
flessibilita, nel 2013 e proseguita I'attuazione dell'intervento sperimentale previsto dal Piano straordinario
del lavoro™, volto ad integrare il reddito ridotto in seguito al ricorso ad istituti contrattuali flessibili, quali ad
es. il part time, il congedo parentale, per esigenze di carichi di cura familiare. Per tale intervento sono stati
costituiti 4 fondi pubblico - privati in collaborazione con 3 Enti Bilaterali pugliesi (per il Turismo,

e alle pari opportunita, nell’ambito del Programma nazionale “Intesa Conciliazione vita lavoro” del Dipartimento Pari opportunita
(per ulteriori dettagli cfr. anche RAE 2011).

19 /attivita & finanziata con risorse del bilancio autonomo regionale e con risorse nazionali del Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita, nell’lambito del Programma nazionale “Intesa Conciliazione vita lavoro” del Dipartimento Pari

opportunita.
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I’Artigianato e il Commercio) e I'Ordine degli Avvocati del Foro di Bari che hanno aderito alla
manifestazione d'interesse pubblicata dalla Regione. Gli interventi sono a sportello e ancora in corso.

e Asse VIl “Competitivita e attrattivita delle citta e dei sistemi urbani”.

- Correlata all’Asse VII, al fine di favorire percorsi di inclusione urbana e valorizzare le differenze nei
processi di sviluppo territoriale, in una ottica di parita e di non discriminazione, si segnala la messa
a punto di 22 azioni sperimentali scaturite dagli studi di fattibilita per la realizzazione dei Piani dei
Tempi e degli spazi redatti dagli Ambiti territoriali (azione finanziata con il Fondo nazionale
Politiche sociali). | Piani si configurano come strumenti di pianificazione territoriale e temporale
finalizzati a rivedere I'organizzazione del territorio in un’ottica conciliazione dei tempi di lavoro, di
relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé delle persone. Le azioni approvate,
che saranno avviate nel 2014, prevedono interventi per la mobilita scolastica sostenibile,
I’attivazione di reti sociali solidali, la revisione degli orari dei sevizi al pubblico della PA, I'erogazione
di servizi telematici. L’attivita di sviluppo delle azioni sperimentali prevista dai Piani tempi e Spazi
ha richiesto forte integrazione con le Strutture competenti in materia di urbanistica e assetto del
territorio. Nel 2013, nell’ambito della mostra sulla Rigenerazione urbana, promossa dalla Regione
Puglia - Assessorato alla Qualita del territorio, I’Assessorato al Welfare ha organizzato un seminario
interattivo sul tema della pianificazione spazio temporale con 'obiettivo di mettere in luce le
implicazioni che un approccio integrato e attento al genere presenta nel governo delle
trasformazioni del territorio: da una diversa considerazione dei bisogni di uomini e donne nelle
loro differenze di genere, alla definizione di risposte puntuali per le necessita rilevate,
all'integrazione funzionale fra settori istituzionali.

A.3 Ulteriori azioni specifiche nell’ambito delle politiche di genere regionali

Nel periodo in esame, oltre alle iniziative sopra descritte per promuovere la dimensione di genere e
favorire l'occupazione delle donne nelle imprese pugliesi, sono stati realizzati interventi di
sensibilizzazione e comunicazione volti a favorire la diffusione e la conoscenza degli strumenti
disponibili (catalogo on line, buoni servizio, progetto Rosa, Fondi per la flessibilita) e delle
sperimentazioni in corso (Patti sociali di genere, Piani dei Tempi, RSI, Distretto famiglia) cosi da
incrementare la consapevolezza negli attori territoriali ma anche nei singoli cittadini.

a) Una prima attivitd di promozione/sensibilizzazione/comunicazione ha riguardato 'organizzazione
dell'intervento itinerante "Estate Rosa 2013" che, da luglio a settembre, ha posto all'attenzione di
un vasto pubblico i temi e i contenuti degli interventi promossi a livello regionale in 19 Comuni
della Regione, secondo un format innovativo di incontro con i cittadini in luoghi all’aperto e in orari
serali. L'obiettivo e stato quello di valorizzare i talenti femminili e avvicinare al tema delle pari
opportunita un pubblico vasto ed eterogeneo per dare concretezza alle problematiche riferite alle
pari opportunita. In piazze o strade indicate dalle Amministrazioni comunali come punti di forte
aggregazione cittadina, & stato posizionato un camper ad hoc diventato il punto informativo di
riferimento dei diversi target. All'interno dell'intervento itinerante sono state organizzate, inoltre, 4
Notti Rosa, specifici eventi culturali finalizzati a sostenere la diffusione di pratiche di pari
opportunita. Nel mese di luglio sono state realizzate le 2 notti a Otranto e a Taranto, mentre a
settembre quelle di Bari e Foggia. Oltre alla presenza del camper, durante “la notte rosa” hanno
avuto luogo momenti di confronto sulle diverse tematiche delle parita, spettacoli a cura di
compagnie locali, mostre di artiste, spazi espositivi di artigiane, flash mob. L'intervento itinerante
ha coinvolto gli enti locali, le associazioni femminili presenti sui territori e migliaia di persone.

b) La struttura Referente PO & stata impegnata nell'ideazione e organizzazione della campagna di
sensibilizzazione e comunicazione per il contrasto e la prevenzione di ogni forma di violenza contro
le donne e i minori dal titolo "Troppo amore: sbagliato". La campagna di comunicazione, oltre ad
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avere come obiettivo la sensibilizzazione della cittadinanza su un fenomeno in espansione,
accompagna la stesura della legge che la Regione sta predisponendo, seguendo un percorso
partecipato con il territorio per una scrittura condivisa. La campagna e l'attivita di stesura della
legge vede il coinvolgimento delle strutture regionali, delle associazioni femminili, dei Centri
Antiviolenza e case rifugio, del partenariato economico e sociale, delle amministrazioni pubbliche
locali e dell'istituzione scolastica ed & stata accompagnata da eventi culturali, organizzati con il
Teatro Pubblico Pugliese, nelle 6 citta capoluogo della Puglia e da dibattiti nelle scuole secondarie
superiori alle quali e stato fornito materiale divulgativo. Con I'Istituzione scolastica, in particolare, &
stato bandito un concorso di idee rivolto agli studenti delle Scuole per la produzione di materiale
inedito da utilizzare nelle successive campagne di comunicazione.

c) Nell'ambito della comunicazione istituzionale (finanziata con risorse del Fondo nazionale Politiche
sociali) & proseguita l'attivita dell’Osservatorio sulla comunicazione di genere, incardinato presso la
Struttura del Referente per le Pari Opportunita del PO FESR 2007 — 2013, in collaborazione con la
Consigliera regionale di parita, la Commissione regionale pari opportunita e il Corecom.

d) Nel 2013 la struttura referente PO & stata impegnata nella costruzione del Portale delle Pari
Opportunita (www.pariopportunita.regione.puglia.it) per il quale ha predisposto la redazione dei
testi e I'alimentazione costante del sito.

e) In seguito all'adesione alla Carta per le Pari Opportunita e I'Uguaglianza sul lavoro, la Struttura
Referente PO ha aderito al Progetto LA.FE.MME. Lavoro femminile, finanziato dal Ministero del
Lavoro e promosso da ltaliaLavoro e dalla Consigliera regionale di parita. Il progetto persegue
I'obiettivo di sviluppare nelle imprese del sistema produttivo pugliese pratiche di welfare aziendale.
Compito della Struttura referente PO & quello di accompagnare |'attuazione dell’intervento sia
all'interno dell’lAmministrazione che nelle imprese del territorio per costruire una sinergia fra
interventi nazionali e regionali a rafforzamento delle politiche regionali di conciliazione.

f) La Struttura partecipa allo steering committee, istituito presso il Nucleo di Valutazione degli
Investimenti della Regione Puglia, dei progetti di valutazione ex-post del POR Puglia 2000-2006 per
garantire I'approccio gender oriented.

A.4 Azioni specifiche nell’ambito delle politiche di Non Discriminazione

In seguito alla firma del protocollo di Intesa con UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali -
Dipartimento Pari Opportunita della Presidenza del Consiglio dei Ministri), che ha dato avvio a una
collaborazione stabile fra Regione e UNAR, finalizzata a rafforzare la prevenzione e il contrasto di fenomeni
discriminatori, e stato istituito il “Centro di coordinamento regionale antidiscriminazioni” e avviata la rete
dei nodi locali, nel rispetto dell’Art. 16 del Reg. CE 1083/2006. Il Centro di Coordinamento regionale
antidiscriminazioni si configura quale luogo di raccordo fra le diverse istituzioni e il terzo settore per
I"attuazione della strategia e degli interventi previsti, il cui funzionamento & assicurato da una rete di nodi
locali disseminati su tutto il territorio regionale.

Nel corso del 2013 e proseguita [lattivita del Centro con [I'adesione al progetto
interregionale/transnazionale “Rafforzamento della rete per la prevenzione e il contrasto delle
discriminazioni”, promosso dalla Regione Piemonte a cui hanno aderito, oltre alla Puglia anche Unar e
Regione Emilia Romagna. La Struttura Referente PO ha predisposto gli atti amministrativi necessari per
I’adesione al progetto con la partecipazione alle prime attivita del gruppo di lavoro interregionale.

Fino a giugno 2013 ha operato, a supporto dell’Autorita di Gestione e della Referente per le Pari
Opportunita del PO FESR 2007-2013, il Gruppo di Lavoro incaricato dal Dipartimento Pari Opportunita
nell’ambito del PON “Governance e Assistenza Tecnica” 2007-2013, Obiettivo Convergenza, all’interno del
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Progetto operativo di assistenza tecnica (POAT) “Rafforzamento delle strutture operative e delle
competenze in tema di Pari Opportunita e Non Discriminazione nella Pubblica Amministrazione”.

B. Effetto dell’attuazione del PO FESR 2007-2013 sul Partenariato

Nel corso del 2013 il partenariato economico e sociale e stato ripetutamente consultato nell’ambito del
processo di concertazione relativo alla fase di avvio della programmazione 2014-2020.

Gli incontri tenutisi a partire dal mese di gennaio 2013 hanno avuto ad oggetto una approfondita analisi
delle principali lezioni tratte dalla programmazione in corso, fornendo |'occasione per confrontarsi
sull’attuazione del programma operativo.

Gli incontri sono stati finalizzati ad analizzare le differenze tra la programmazione in atto e quella relativa al
periodo 2014-2020, nonché ad approfondire di specifici temi, come: competitivita, ricerca e innovazione,
inclusione sociale, risorse ambientali.

Nel corso degli incontri sono state illustrate da parte dell’lamministrazione le principali criticita che hanno
caratterizzato I'attuazione, nonché i punti di forza che hanno consentito di far fronte alla crisi economica,
avviando una specifica manovra anticiclica basata sull’utilizzo degli strumenti e delle risorse dei fondi
strutturali.

Il partenariato, ha fornito specifici contributi sia sulle lezioni tratte dalla programmazione attuale sia sulle
proposte per il nuovo ciclo di programmazione riferiti alle priorita programmatiche, cosi come a valutazioni
concernenti l'articolazione territoriale degli interventi, le modalita procedurali e di monitoraggio e la
proposta di un nuovo protocollo di intesa volto a rafforzare ulteriormente le relazioni di partenariato tra
Regione e forze sociali, in linea con il Codice di Condotta Europeo sul partenariato.

2.2. RISPETTO DEL DIRITTO COMUNITARIO

Nel corso del 2013 I’AdG ha posto particolare attenzione all’applicazione della normativa comunitaria in
materia di appalti pubblici, concorrenza, ambiente, pari opportunita e aiuti di stato. Al fine di garantirne il
rispetto, I’AdG ha previsto appositi adempimenti sia da parte dei Beneficiari che dei responsabili dei
controlli di primo livello, consistenti in particolare:

B nelle Direttive concernenti le procedure di gestione del Programma FESR 2007-2013 (adottate con
D.G.R. n. 165/2009 e successivamente riviste con D.G.R. n. 651/2010 e con D.G.R. n. 1450/2010);

B nella Descrizione del Sistema di gestione e Controllo ai sensi dell’art. 71 del Reg. (CE) 1083/2006 per il
quale la Commissione europea ha espresso parere di conformita (Nota Regio j3/SF/ag D2010 96042 n.
004539 del 3/06/2010) — cfr. successivo par. 2.3;

B nel Manuale delle Procedure dell’AdG e nel Manuale dei Controlli di Primo di I livello e relativi allegati
(Versione 1.2 adottati con Determina dell’AdG n. 50 del 13/09/2013);

B nella Nota esplicativa delle attivita di controllo di I livello e del ruolo degli attori coinvolti (Determina
dell’AdG n.155 del 5/10/2010);

B nel Protocollo di cooperazione tra AdG e Autorita Ambientale (D.G.R. n. 1499 del 25/06/2010);

B nel Vademecum per i Beneficiari (Infrastrutture, acquisizione di beni e servizi) adottato con Determina
dell’AdG n. 195 del 20/12/2010);

B nella Guida per I'applicazione del principio di pari opportunita e non discriminazione negli avvisi pubblici
(adottato con D.D. n. 38 del 05/08/2011).

A garanzia della conformita degli interventi alla normativa comunitaria nel suo complesso ha inoltre
rafforzato i controlli di | livello (documentali e in loco) che prevedono specifiche verifiche in tal senso.
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L'adozione del Manuale dei controlli di | livello (revisionato nel corso del 2013 — cfr. successivo par. 2.3) € da
considerarsi come ulteriore garanzia del rispetto della normativa comunitaria nell’attuazione del
Programma, identificandosi in uno strumento di feedback dell'impiego delle risorse del PO.

Di seguito si riportano alcune specificazioni circa i provvedimenti adottati per rafforzare il rispetto della
normativa in materia di appalti pubblici, concorrenza, ambiente e pari opportunita:

Appalti pubblici

Attraverso la preliminare sottoscrizione del disciplinare regolante i rapporti tra Regione e Beneficiario,
qguest’ultimo assume I'impegno di operare nel rispetto delle disposizioni comunitarie sulla concorrenza.

Ai sensi dell’art. 9 delle Direttive citate (D.G.R. n. 165/2009 modificata dalla D.G.R. n. 651/2010), inoltre, il
Beneficiario & tenuto gia in sede di richiesta della prima anticipazione a compilare e trasmettere al
Responsabile di Linea una apposita “Scheda informativa” nella quale devono essere indicate le procedure di
gara seguite. Tale strumento & stato appositamente predisposto per anticipare quanto piu possibile la
verifica del rispetto della normativa sugli appalti pubbilici.

Inoltre, nella fase di attuazione delle operazioni, le attivita di gestione e controllo consentono, attraverso la
compilazione di specifica sezione delle check-list, di verificare il rispetto degli impegni assunti dal
Beneficiario per assicurare la correttezza delle procedure di appalto (cfr. check-list “appalti pubblici” e
verbali dei controlli in loco allegati al Manuale dei controlli).

A cid si aggiungono le attivita di controllo dell’Autorita di Audit e dell’Autorita di Certificazione che
forniscono un ulteriore momento di verifica sul rispetto delle disposizioni comunitarie.

Per quanto attiene le procedure di acquisto in economia della Regione Puglia si segnala I'entrata a regime
del nuovo Regolamento Regionale n. 15 del 15/11/2011.

Secondo quanto da esso stabilito (ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006), le procedure in economia
svolte da parte della Regione Puglia devono avvenire tramite apposita procedura telematica prevista dal
portale regionale EmPULIA (www.empulia.it), attraverso un invito diretto a tutti gli operatori economici
iscritti nell’Albo dei Fornitori on line della Regione Puglia per la tipologia merceologica inerente I'oggetto
della gara. Successivamente la migliore offerta viene selezionata con il criterio del prezzo piu basso o con il
criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa.

Nel caso in cui nella tipologia merceologica interessata vi sia un numero di operatori economici inferiore a
cinque, il R.U.P. deve verificare se sussistono altri soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di
mercato, al fine di integrare I'elenco dell’Albo dei fornitori on line ed espletare la procedura di gara
telematica. L'indagine di mercato avviene tramite pubblicazione di awviso pubblico sul portale
www.empulia.it e sul sito istituzionale www.regione.puglia.it. Qualora, ad esito della indagine di mercato,
non vi siano altri soggetti idonei, il R.U.P. procede invitando solo gli operatori economici gia iscritti all’Albo.
Nella ulteriore ipotesi che I'indagine di mercato dia esito negativo e che nell’Albo non vi siano operatori
economici iscritti, ovvero che non sia presente la tipologia merceologica inerente |'oggetto della gara, il
R.U.P. procede con le modalita previste dalla normativa vigente.

Aiuti di Stato

Nell’ambito del PO la concessione degli aiuti regionali in esenzione avviene nel rispetto di quanto previsto
dal Regolamento (CE) n. 800/2008, nonché dalla L.R. n. 10 del 29/06/2004 “Disciplina dei regimi regionali di
aiuto” e successivi regolamenti attuativi, ovvero mediante adozione di regimi d’aiuto approvati dallo Stato
la cui applicazione sia consentita alle amministrazioni regionali.

Allo stato attuale il sistema regionale degli aiuti di Stato é costituito dai regimi disciplinati nell’ambito di 12
regolamenti regionali come riportato nella successiva tabella.
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Si segnala inoltre che il 31/12/2013 & scaduta la “Carta degli aiuti europea 2007/2013”, a tal proposito &
stata prevista una proroga del regime transitorio fino al 30/06/2014 (recepito nei Regg. 28 e 29/2013).

Per ulteriori dettagli sul sistema degli incentivi in Puglia e in particolar modo sul contributo che i suddetti
regolamenti regionali hanno fornito all’attuazione del Programma Operativo si rimanda al par. 2.4.

Il rispetto della normativa applicabile viene assicurato sia in sede di definizione dei Bandi/Avvisi pubblici
dove vengono precisate le regole cui i Beneficiari devono attenersi, sia in occasione delle attivita di gestione
e controllo attraverso la compilazione di specifiche check-list.

Le attivita di controllo dell’Autorita di Audit e dell’Autorita di Certificazione forniscono un ulteriore
momento di verifica sul rispetto delle disposizioni comunitarie.
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TIPOLOGIA DI AIUTI

REGOLAMENTO DI RIFERIMENTO

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Aiutoin esenzione per le strutture e i servizi socio assistenziali

1
e socio-sanitari Regolamento n.10/2008 Reg.n.27/2008
5 Aiuti alle piccole imprese innovative operative e di nuova Reg.n.15/2010
costituzione Regolamento n.20/2008 Reg.n.13/2011
3 |Aiutiagliinvestimenti e allo start up di microimprese di nuova
costituzione realizzate da soggetti svantaggiati Regolamento n.25/2008 Reg.n.14/2010
Aiuti in esenzione ai sensi del Reg. CEn. 800/2008, relativo agli
investimenti delle PMI nel settore dell'Energia, diretti ad
4 |inevstimenti nel risparmio energetico, per I'impiego di fonti
energetiche rinnovabili ed a favore della cogenerazione ad alto
rendimento Regolamenton.26/2008
Aiuti agli investimentiinizialialle piccole imprese e
microimprese Regolamento n.1/2009 (Titolo 1)
Aiuti per gliinvestimentiin ricerca perle P.M.| Regolamento n.1/2009 (Titolo 111 Reg. n.19/2009
Aiuti per servizi di consulenza per |I'innovazione delle imprese Regolamento n.1/2009 (Titolo IV) Reg.n.13/2010
Reg.n.20/2010
Aiuti alle medie imprese ed ai Consorzi di PMI per i Programmi Reg.n.4/2011
Integrati di Agevolazione - PIA Regolamento n.1/2009 (Titolo V) Reg.n.1/2012
5 Reg.n.5/2012
Aiuti ai programmi di investimento promossi da grandi Imprese Reg. n.31/2012
da concedere attraverso Contratti di Programma Regionali Regolamento n.1/2009 (Titolo VI) Reg. n. 4/2013
Reg.n.7/2013
Aiuti per servizi per l'innovazione delle imprese Regolamento n.1/2009 (Titolo VII) Reg. n.8/2013
Reg.n.28/2013
Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente
qualificato a favore delle PMI Regolamento n.1/2009 (Titolo VIII)
Aiuti alle piccole imprese per progetti integrati di agevolazione Regolamento n.1/2009 (Titolo IX)
Aiuti agli investimentiiniziali delle PMI operanti nel settore Reg.n.22/2010
turistico, costruito sul modello del Titolo Il del Regolamento Reg.n.3/2012
Generale n.1/2009 e ss.mm Regolamento n. 36/2009 (Titolo 1) Reg.n.4/2012
6 Reg.n.32/2012
Aiuti alle medie imprese ed ai Consorzi di PMI per i Programmi Reg. n.5/2013
Integrati di Sviluppo Turistico Regolamento n. 36/2009 (Titolo 1) Reg. n.20/2013
Aiuti alle grandiimprese per contratti di programma turismo Regolamento n. 36/2009 (Titolo IV) Reg.n.29/2013
Agevolazioni agliinvestimenti delle PMI titolari di emittenti
7 |televisive locali per I'adeguamento e il potenziamento del
sistema produttivo e organizzativo delle aziende Regolamenton.2/2011
Aiutiin forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia forniti a
8 favore delle PMI a fronte di prestiti per investimenti iniziali Regolamenton.7/2011
Reg.n.19/2012
° Aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI Regolamenton. 2/2012 Reg.n.1/2013
Regolamento per la concessione di aiuti diimportanza minore
10 [(de minimis)alle PMI associate che intendono insediare unita
locali nell’ambito di aree produttive extraurbane Regolamenton.9/2012
Regolamento regionale perla concessione dei contributi per le
11 [emittenti televisive che utilizzano la LIS per rendere accessibilii
servizi di informazione alle persone sorde Regolamenton.21/2012
Regolamento regionale perla concessione di aiuti di
12

importanza minore (de minimis) per ovviare ai danni arrecati
dalle calamita naturali oppure da altri eventi eccezionali

Regolamenton. 19/2013

34




PO FESR PUGLIA 2007-2013
Rapporto Annuale di Esecuzione 2013

Pari Opportunita

L'Autorita di Gestione, ai sensi dell'articolo 16 del Reg. (CE) n. 1083/2006, assicura la parita di genere e la
non discriminazione in tutte le fasi della programmazione, attuazione, sorveglianza e valutazione del
Programma, anche attraverso I'Autorita regionale preposta in materia di Pari Opportunita.

Come gia ampiamente illustrato nel paragrafo specifico (2.1.7) ’Amministrazione regionale ha previsto la
nomina della Referente per le Pari Opportunita, definendone i poteri e le modalita di intervento
sull’attuazione del Programma, garantendo a supporto dell’azione dello stesso Referente la costituzione di
una specifica struttura.

In particolare, attraverso |'azione della Referente per le Pari Opportunita, '’Amministrazione regionale
adotta le misure necessarie per prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o I'origine etnica,
la religione o le convinzioni personali, la disabilita, I'eta o I'orientamento sessuale durante le varie fasi di
attuazione del Programma Operativo.

Oltre ai pareri preventivi obbligatori sui PPA, sui bandi e awvisi pubblici nonché alle azioni specifiche
correlate ad alcuni Assi del PO FESR 2007-13 ampiamente descritti nel paragrafo 2.1.7, tra le diverse
iniziative intraprese in stretta collaborazione con il Referente per le Pari Opportunita, si segnala:

e l'adozione da parte dellAdG PO FESR della “Guida per I'applicazione del principio di Pari
Opportunita e Non Discriminazione negli avvisi pubblici”. Il documento (adottato nel 2011) risponde
alla necessita di fornire esempi, per ciascun Asse, casi e pratiche utili nella redazione di bandi e
avvisi pubblici a valere sul Programma Operativo;

e [|'adozione con DGR n° 76 del 5/02/2013 del “Piano triennale 2013-2015 di azioni positive della
Regione Puglia” che, conformemente agli indirizzi comunitari e nazionali, risponde alla necessita di
disporre da parte delle amministrazioni pubbliche di uno strumento volto alla “rimozione degli
ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunita di lavoro e nel lavoro
tra uomini e donne”, e dunque finalizzato a innestare il principio di pari opportunita nelle politiche
di gestione delle risorse umane.

Norme ambientali

L'Autorita di Gestione (AdG), ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (CE) n. 1083/2006, assicura il perseguimento
dell’'obiettivo di migliorare e tutelare I'ambiente nel quadro generale dello sviluppo sostenibile. Gli
orientamenti generali che mirano alla tutela e al miglioramento delle condizioni ambientali sono gia
contenuti negli esiti della Valutazione Ambientale Strategica sviluppata nella fase di elaborazione ed
adozione del PO FESR Puglia 2007-2013.

L'atto di organizzazione per I'attuazione del PO FESR Puglia 2007-2013 prevede la nomina dell’Autorita
Ambientale (AA) e ne definisce i poteri e le modalita di intervento sull’attuazione del Programma,
garantendo a supporto dell’azione della stessa Autorita la costituzione di una specifica struttura.

Nel rispetto di quanto previsto al punto 5.1.4 del PO FESR 2007-2013 e proseguita I'attivita prevista dal
Piano Operativo di Cooperazione tra Autorita di Gestione e Autorita Ambientale finalizzato a fornire un
qguadro di riferimento per I'attivita di coordinamento tra le due Autorita e volto a rafforzare e migliorare il
sistema di collaborazione gia sperimentato in maniera proficua durante il precedente periodo di
Programmazione 2000-2006, attraverso appositi percorsi di cooperazione tra I'A.A., ’AdG e tutti i soggetti
preposti alla programmazione e all’attuazione dei fondi strutturali.

Nel prevedere le modalita di coordinamento delle attivita finalizzate al pieno rispetto della normativa
comunitaria in materia ambientale, il Piano descrive le modalita di azione e intervento sia nelle fasi
programmatiche, sia in quelle attuative:
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e Attivita di supporto all’AdG ed ai soggetti coinvolti nell’attuazione del PO in merito a:
- revisione del PO
- revisione dei criteri di selezione delle operazioni
- attivita di rimodulazione/revisione dei Programmi Pluriennali di Asse (PPA)

- predisposizione di Avvisi pubblici e Procedure negoziali
- attivita finalizzate allo svolgimento dei Comitati di Sorveglianza

e Monitoraggio ambientale: al fine di verificare l'integrazione della componente ambientale
nell’attuazione del Programma, assume particolare rilevanza il Piano per il monitoraggio ambientale
del Programma redatto a cura dell’AA e che fornisce utili strumenti e metodi di valutazione in tal
senso.

e Redazione di modulistica, report, linee guida, etc.: la cooperazione tra AA e AdG e con gli altri
soggetti responsabili dell’attuazione del Programma si concretizza, secondo quanto stabilito nel Piano
medesimo, anche attraverso la produzione di documenti di orientamento e di linee di indirizzo che
I’AA predispone con |'obiettivo di fornire metodologie e strumenti per garantire il rispetto della
normativa comunitaria in materia ambientale e di contribuire ad elevare I'efficacia e la qualita
dell’attuazione del Programma.

e Comunicazione ambientale: particolare attenzione viene posta alle attivita connesse alla
comunicazione ambientale che assumono una duplice valenza sia di promozione delle attivita dell’AA
e dell’AdG, sia di strumento di diffusione di conoscenze e comportamenti ispirati ai principi dello
sviluppo sostenibile.

L’'Autorita Ambientale opera a supporto delle strutture preposte all’attuazione del Programma anche nella
verifica del rispetto della normativa ambientale sia in fase di predisposizione dei Bandi/Avvisi pubblici, sia in
fase di gestione e controllo (check-list), sia attraverso i controlli posti in essere dall’AdA e dall’AdC.

Nel corso del 2013 I’Autorita ambientale ha continuato a svolgere sistematicamente il monitoraggio
dell’attuazione del P.O. FESR per quanto attiene l'integrazione degli aspetti ambientali. Tra le numerose
attivita realizzate (e illustrate dettagliatamente nell’Allegato 3 al presente documento) si evidenziano le
seguenti:

1) Attivita di integrazione dei bandi e di modifica/integrazione del Programma, con particolare
riferimento agli assi ll, V e VI;

2) Attivita valutativa che ha riguardato gli Assi |, IV e VI;

3) Monitoraggio ambientale;

4) Supporto alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS — compresa quella relativa alla
programmazione 2014-2020) e Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

5) Attivita di comunicazione ambientale attuata attraverso I'implementazione del portale Ambientale
della Regione Puglia http://ambiente.regione.puglia.it finalizzato a raccogliere e diffondere tutte le
informazioni ambientali nel territorio regionale pugliese, assicurare la trasparenza e la massima
conoscibilita delle politiche ambientali nonché incentivare la partecipazione informata e
consapevole dei cittadini alle attivita svolte;

6) Altre iniziative mirate alla promozione di politiche ambientali: iniziative in materia di uso sostenibile
delle risorse idriche, Green Public Procurement (GPP), iniziative in materia di qualita dell’aria e in
materia di energia geotermica, Certificazioni ambientali EMAS ed Ecolabel.
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2.3. PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE PRESE PER RISOLVERLI

Le azioni poste in essere dall’AdG sono state finalizzate al perfezionamento del Sistema di Gestione e
Controllo del Programma, fornendo agli interlocutori istituzionali (CE e IGRUE) garanzie circa la correttezza
e la funzionalita del sistema. Gli esiti di tali azioni sono stati concretizzati con il rilascio del parere di
conformita da parte della Commissione Europea ai sensi dell’art. 71 del Reg. (CE) n. 1083/2006.

Nel dettaglio, gli ambiti di azione rispetto alle quali si & concentrato I'operato dell’AdG al fine di migliorare
la performance generale del PO sono stati i seguenti:

A) perfezionamento del Sistema di governance del PO FESR 2007-2013
B) perfezionamento del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO)
C) perfezionamento del Sistema Informativo — MIR2007

D) misure prese a seguito delle osservazioni emerse nell’ambito del Rapporto Annuale di Controllo

A) Perfezionamento del Sistema di governance del PO FESR 2007-2013

Per garantire la complessiva governance interna del PO FESR 2007-2013, la Regione Puglia ha avviato sin
dal 2009 una riorganizzazione delle strutture interne preposte alla gestione del Programma e un
rafforzamento in termini di competenze, professionalita e specializzazione nelle diverse attivita di gestione,
controllo e certificazione con I'obiettivo di elevare le performance del PO. Ad oggi il funzionamento di tale
sistema organizzativo € entrato pienamente a regime.

Nel complesso i risultati raggiunti nel corso del 2013 nell’avanzamento del Programma possono ritenersi
strettamente connessi anche al rafforzamento della governance complessiva con ricadute dirette sulla
capacita di elevare I'efficacia dei processi attuativi e gestionali.

B) Implementazione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.)

Relativamente al Sistema di gestione e Controllo del PO FESR Puglia su cui la Commissione Europea ha
espresso parere di conformita'’, si & reso necessario un aggiornamento a causa di alcune modifiche
intervenute nel corso del 2013 che ricadono sulla struttura organizzativa del Programma ed in particolare
alla nomina della nuova Autorita di Certificazione' nonché ad un adeguamento della manualistica come di
seguito specificato.

Alla definizione del complessivo Sistema di Gestione e Controllo hanno contribuito tutti gli atti indicati
dettagliatamente nei RAE redatti dal 2009 al 2012 e, per I'anno 2013, quelli di seguito indicati:

1) Aggiornamento dell’organizzazione deputata alla gestione e al controllo del Programma con I'adozione
dei seguenti atti:
e D.G.R. N 750 dell’11 aprile 2013 “Seguito deliberazioni n. 2910 e 2911 del 27/12/2012. Ulteriore
proroga incarichi di Dirigenti di Servizio”;

e D.G.R. N. 768 del 23 aprile 2013 “Razionalizzazione dei Servizi dell’Area Politiche per la mobilita e
qualita urbana”;

! Nota Regio j3/SF/ag D2010 96042 n. 004539 del 3/06/2010

12 D.D. del Direttore Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 18 del 13 maggio 2013
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e Det. Dir. N. 18 del 13 maggio 2013 “Conferimento incarico di direzione, con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, dell’Ufficio Autorita di Certificazione, incardinato nell’Area
Finanza e Controlli”;

e D.P.G.R. N. 422 del 19 giugno 2013 “Razionalizzazione organizzativa dei Servizi dell’Area Politiche
per la mobilita e qualita urbana e dei Servizi dell’Area Politiche per riqualificazione, la tutela e la
sicurezza ambientale e per 'attuazione delle opere pubbliche”;

e D.P.G.R.N.612 del 17 settembre 2013 “Organizzazione dei servizi ricadenti nell’Area Politiche per lo
sviluppo economico, il lavoro e l'innovazione, afferenti la Competitivita, I'Energia, le Attivita
economiche consumatori”;

e D.P.G.R. N. 6484 del 4 ottobre 2013 “Organizzazione dei Servizi dell’Area Politiche per la
riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per |'attuazione delle opere pubbliche”;

e D.G.R.N. 1816 dell'8 ottobre 2013 “Seguito deliberazione n. 750 dell’11/04/2013. Ulteriore proroga
incarichi di Dirigenti di Servizio”;
e D.G.R.N. 2198 del 26 novembre 2013 “D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 - Art. 19 — Proroga incarico

Direttore dell’Area di coordinamento Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza
ambientale e per I'attuazione delle opere pubbliche”;

e D.G.R. N. 2504 del 23 dicembre2013 “D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 - Art. 19 — Proroga incarico
Direttore dell’Area di coordinamento Politiche per la mobilita e qualita urbana”;

Si conferma |'organizzazione della struttura centralizzata di gestione del PO FESR Puglia descritta nel
Sistema di Gestione e Controllo e cosi articolata:

> Ufficio attuazione, monitoraggio e valutazione;
> Ufficio Bilancio e rendicontazione;
> Ufficio Pianificazione.

2) Aggiornamento delle procedure di gestione del PO con specifico riferimento a:

e Manuale delle procedure dell’Autorita di Gestione e relativi allegati approvato con Determina
dell’AdG n. 50 del 13/09/2013; le modifiche intervenute hanno riguardato principalmente:

0 funzioni delle Unita di controllo di primo livello nell’ambito delle attivita di revisione della
metodologia di campionamento; integrazione dell’elenco della documentazione da
acquisire dell’ambito dei controlli sugli Organismi Intermedi;

0 introduzione della pista di controllo relativa agli strumenti di ingegneria finanziaria;
0 modifica delle date di trasmissione delle domande di pagamento;

e Manuale dei controlli di | livello e relativi allegati approvato con Determina dell’lAdG n. 50 del
13/09/2013; le modifiche intervenute hanno riguardato principalmente:

0 introduzione check- list per gli strumenti di ingegneria finanziaria;

0 introduzione storicizzazione annuale (al 15 maggio) ai fini del campionamento;
specificazioni in merito all’'universo da cui estrarre il campione; introduzione della
comunicazione bimestrale sullo stato di avanzamento dei controlli in loco; semplificazione
della metodologia di campionamento;

0 integrazioni e specificazioni relative alle modalita di aumento della percentuale dei controlli
in loco di | livello a seguito di irregolarita;

0 integrazione relativa alla registrazione nel sistema MIRWEB dei documenti relativi ai
controlliin loco di | livello;
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0 introduzione nuovo paragrafo sui controlli ex post e relativo format di verbale;

e Manuale delle procedure di Controllo di Il livello del’AdA e relativi allegati e Manuale delle
procedure di campionamento (aggiornamenti) approvati con Determinazione del Dirigente del
Servizio Relazioni Istituzionali e Internal Audit n. 14 del 18/06/2012. Le modifiche intervenute
hanno riguardato principalmente revisioni/aggiornamenti relativi a:

0 le procedure da adottare nelle operazioni di audit (di sistema e delle operazioni) e la
metodologia di campionamento e relativa modulistica da utilizzare (verbale e Check lists).
Tali modifiche sono intervenute anche a seguito di quanto previsto dal “Vademecum per le
attivita di controllo di Il livello” rilasciato dall'lGRUE in data 28 luglio 2011 al fine di favorire
la condivisione e I'osservanza di procedure di audit (dei sistemi e delle operazioni) efficaci e
conformi ai regolamenti comunitari;

0 la strategia di audit, a seguito del nuovo assetto organizzativo dei servizi e degli uffici della
Presidenza e della Giunta regionale disposto dal D.P.G.R. n. 675 del 17 giugno 2011 e delle
revisioni delle predette procedure di audit.

e Manuale delle Procedure dell’Autorita di Certificazione del P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 — (versione
aggiornata ad aprile 2013) approvato con Determinazione del Direttore dell’Area Finanza e
Controlli n. 14 del 19/04/2013.

Le modifiche intervenute hanno riguardato principalmente integrazioni/specifiche relative a:
0 [l'organigramma e descrizione delle funzioni delle unita;
0 le date di presentazione delle domande di pagamento;

0 la descrizione dei servizi di assistenza tecnica finalizzati a supportare I'Autorita di
Certificazione nello svolgimento delle attivita;

0 le verifiche di qualita del sistema introducendo il richiamo agli esiti della verifica
documentale (VD) dell’'operazione eventualmente scelta come test;

0 le verifiche a campione su base documentale;

0 le risultanze dei controlli e le comunicazioni dei risultati dei controlli agli organismi
interessati e follow up;

0 la Metodologia di campionamento, la Certificazione della Spesa e le modalita e i tempi di
comunicazione dati ed informazioni tra AdG e AdC;

IM

0 le irregolarita e le schede OLAF con particolare riferimento a
“registro ritiri”;

registro recuperi” e al

0 integrazione allegati e inserimento di nuove check-list.

3) definizione della programmazione attuativa del PO:

Nel corso del 2013 i PPA sono stati ulteriormente modificati per i necessari allineamenti alle modifiche
intervenute a seguito della riprogrammazione® di fine 2012 svolta in adesione al PAC.

Di seguito una tabella riepilogativa dei Piani Pluriennali di Asse adottati:

3 Ultima Decisione CE di approvazione del PO: n.9313 del 6/12/2012
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Asse

Annualita 2007-2010

Annualita 2011-2013

Atto approvazione PPA

Atto approvazione successive
modifiche

Atto approvazione PPA

Atto approvazione successive
modifiche

DGR 749 del 07/05/2009

DGR 816 del 23/03/2010

DGR 656 del 5/4/2011

DGR 1779 del 2/8/2011

DGR 1554 DEL 5/8/2013

(PPA post riprogrammazione 2012)

DGR 1401 del 04/08/2009

DGR 1658 del 19/07/2011

DGR 1674 del 07/08/2012

DGR 1150 del 30/06/2009

DGR 316 DEL 9/02/2010

DGR 634 del 09/03/2010

DGR 1825 del 5/8/2011
(Modifica al PPA)

DGR 1825 del 5/8/2011

DGR 803 del 26/04/2013

(PPA post riprogrammazione 2012)

DGR 1519 del 04/08/2009

DGR 1776 del 2/8/2011

DGR 967 del 21/5/2013

(PPA post riprogrammazione 2012)

\'l

DGR 750 del 07/05/2009

DGR 657 del 5/4/2011

DGR 1577 del 31/07/2012

DGR n.377 del 7/03/2013

(PPA post riprogrammazione 2012)

vil

DGR 1445 del 04/08/2009

D.D. 13 del 15/02/2010

2497 del 19/12/2013

(PPA post riprogrammazione 2012)

Vil

DGR 1449 del 04/08/2009

DGR 376 del 7/03/2013

(PPA post riprogrammazione 2012)

Asse

Annualita 2007-2013

Atto approvazione PPA

Atto approvazione successive
modifiche

Atto riapprovazione e ripubblicazione PPA

DGR 850 del 26/05/2009

DGR 1830 del 4/08/2010

DGR 1726 del 23/09/2009

DGR 1969 del 09/09/2010

DGR 2183 del 11/10/2010

DGR 2878 del 28/12/2010

DGR 183 del 4/08/2010

DGR 509 del 23/02/2010

DGR 1822 del 2/08/2011

DGR 2902 del 20/12/2012

DGR 990 del 21/05/2013
(PPA post riprogrammazione 2012)

C) Perfezionamento del Sistema informativo — MIR2007

Il MIR (Sistema Informativo Integrato di Gestione e Controllo) & operativo dal 2007 e rappresenta un valido
strumento a supporto delle operazioni di gestione, sorveglianza, certificazione, controllo e valutazione.

Al 31 dicembre 2013 il Sistema Informativo & pienamente operativo in tutte le sue funzionalita a supporto
delle attivita di monitoraggio, certificazione e controllo del Programma.

Le attivita svolte nel corso dell’anno 2013 sono state indirizzate al completamento e perfezionamento del
Sistema Informativo MIR2007 in tutte le sue componenti (Sistema Monitoraggio; Sistema Certificazione;
Sistema Controlli; Cruscotto direzionale).

Maggiori dettagli in merito alle caratteristiche tecniche del Sistema, all’architettura complessiva del

sistema, all’adeguatezza dello stesso e alle attivita condotte nel corso dell’anno, sono illustrati nel § 2.7.2.2.
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D) Misure prese a seguito delle osservazioni emerse nell’ambito del Rapporto Annuale di Controllo

Il Rapporto Annuale di Controllo 2013, redatto dall’Autorita di Audit (ex art. 62, par. 1, lett. d del Reg. CE n.
1083/2006 ed ex art. 18, par. 2 del Reg. CE n. 1828/2006) a seguito dell’audit di sistema e dell’audit delle
operazioni effettuati nel corso dell’anno 2013, fornisce un quadro dettagliato sulla situazione riferita al
periodo 1° luglio 2012 — 30 giugno 2013 nel corso del quale I'Autorita di Audit (AdA) ha proceduto alla
verifica:

- del sistema di gestione e controllo e del sistema informativo adottato dall’Autorita di Gestione;
- del sistema di gestione e controllo adottato dall’Autorita di Certificazione;
- delle operazioni campionate con riferimento alla certificazione di spesa di dicembre 2012.

Nell’'ambito dell’gudit di sistema sono stati sottoposti a controllo I’Autorita di Gestione, le strutture
afferenti agli Assi |, I, IV, V (focus Grandi Progetti) e VII, I’Autorita di Certificazione, I’Organismo Intermedio
Innovapuglia S.p.A. (sottoposto a controllo anche in qualita di ente che gestisce la piattaforma informatica
preposta al funzionamento del sistema informativo MIR) e il Co.Fi.Di Puglia, soggetto gestore di strumenti
di ingegneria finanziaria a valere sulla Linea 6.1 del Programma.

Il sistema di gestione e controllo istituito per il Programma Operativo e risultato conforme alle prescrizioni
regolamentari. Il funzionamento dello stesso € stato valutato efficace anche grazie alle azioni correttive
poste in essere a seguito dei rilievi avanzati dall’AdA nel rapporto preliminare di audit inviato all’AdG e
all’AdC in data 29/03/2013.

Nella disamina puntuale delle problematiche emerse a seguito dell’audit di sistema sono state evidenziate,
con riferimento all’AdG, alcune osservazioni.

Le principali riguardano I'assicurazione di una adeguata struttura dei flussi informativi attraverso
I'implementazione di una procedura informatizzata che consenta I'inserimento degli esiti dei controlli di |
livello e dei relativi follow-up, la programmazione di azioni specifiche al fine di ridurre I'impatto delle
irregolarita relative all’applicazione della normativa per I'affidamento degli appalti pubblici, I'integrazione
delle check list con particolare riferimento alla verifica del rispetto di quanto disposto dall’Art. 55 e dall’Art.
78 del Reg. (CE) 1083/2006, la predisposizione di una check list ad hoc e di un pista di controllo specifica per
gli strumenti di ingegneria finanziaria, la semplificazione della metodologia di campionamento delle
operazioni da sottoporre a verifica in loco di primo livello al fine di consentirne una applicazione uniforme
da parte delle strutture di controllo, I'indicazione di un unico universo da utilizzare per estrarre il campione
delle operazioni relative a tutti gli Assi del Programma, il rafforzamento del monitoraggio centralizzato dello
stato di avanzamento dei controlli in loco eseguiti dalle strutture di controllo di ciascun Asse, I'introduzione
nel manuale dei controlli di una procedura specifica relativa alle verifiche ex post per accertare il rispetto
dell’art. 57 del Reg (CE) 1083/2006 sulla stabilita delle operazioni.

Rispetto a tali osservazioni si segnalano le azioni svolte dall’AdG nel corso del 2013.

Con riferimento alla digitalizzazione del flusso informativo sui controlli, &€ stata implementata la procedura
informatizzata che consente I'inserimento degli esiti delle verifiche, rendendo in tal modo possibile I'upload
delle check list e dei verbali dei controlli in loco all’interno di una specifica sezione del MIR.

Per quanto riguarda la verifica dell’applicazione della normativa sugli appalti pubblici, I’AdG ha predisposto
specifiche iniziative ed azioni di coordinamento rivolte alle strutture preposte ai controlli finalizzate a
rafforzare le verifiche sul rispetto di detta normativa.

Con riferimento alle osservazioni sui controlli di | livello I’AdG, con Determina n. 50 del 13/09/2013, ha
aggiornato il Manuale dei controlli di | livello e i relativi allegati, come riferito al precedente punto B del
presente paragrafo, adeguando gli strumenti e le procedure di controllo (integrazione delle check list con
particolare riferimento alla verifica del rispetto degli Art. 55 e 78 del Reg. 1083/2006, introduzione di una
check list specifica per gli strumenti di ingegneria finanziaria, semplificazione della metodologia di
campionamento con il supporto del sistema informativo per I'effettuazione dell’analisi dei rischi,
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individuazione della storicizzazione dei dati alla data del 15 maggio di ogni anno come universo di
riferimento per il campionamento delle operazioni da sottoporre a controllo in loco, formalizzazione della
procedura di comunicazione bimestrale all’AdG sullo stato di avanzamento dei controlli in loco,
introduzione di procedure e strumenti specifici per i controlli ex post).

Inoltre I’AdG con la su citata Determina n. 50 del 13/09/2013 ha aggiornato anche il Manuale delle
procedure dell’Autorita di Gestione introducendo una specifica pista di controllo per gli strumenti di
ingegneria finanziaria.

L'audit delle operazioni & stato condotto su n. 67 operazioni, per un totale di spesa campionata pari a €
222.801.995,72, che corrisponde a circa il 32% dell'incremento di spesa registrato nel 2012 rispetto a
dicembre 2011.

L'autorita di Audit ha riscontrato irregolarita con riferimento a n. 22 operazioni campionate. Sulla base della
proiezione degli errori riscontrati, pur registrandosi un tasso di errore del 3,02%, superiore alla soglia di
materialita del 2%, I’AdA ha espresso un parere senza riserve sul sistema di gestione e controllo in quanto
I’AdG ha attuato tutte le misure correttive richieste.

Come riportato nel RAC, il rischio residuo nelle spese dichiarate e stato, infatti, ridotto a zero a seguito delle
correzioni adottate dall’Autorita di Gestione, riferite alle seguenti tipologie di errore:

a) errori puntuali riscontrati in sede di audit;
b) errori sistemici;
c) errori proiettati.

Le spese irregolari riferite agli errori puntuali (escluse quelle divenute eleggibili nel corso del 2013) pari ad €
1.818.673,40 sono state decertificate in occasione delle certificazioni di ottobre (€ 220.880,30) e dicembre
2013 (€ 1.597.793,10). L'Autorita di Gestione ha, inoltre, corretto gli errori rilevati dall’Autorita di Audit
sulle spese extra-campione (€ 184.323,08).

Nel corso delle attivita di verifica, I’AdA ha riscontrato alcune irregolarita di natura “sistemica” e ha esteso il
controllo a tutte le operazioni con caratteristiche analoghe a quelle controllate; I’AdA ha in tal modo
individuato le altre operazioni, non campionate, affette dalle medesime irregolarita circoscrivendo con
precisione I'entita dell’errore. L'AdG ha provveduto a correggere gli errori sistemici in occasione della
dichiarazione di spesa del 30/12/2013.

L’Autorita di Gestione ha inoltre effettuato, in occasione della certificazione di spesa del 30/12/2013, una
rettifica finanziaria a livello di Asse pari ad € 5.593.509,57 sulla base della proiezione degli errori puntuali
riscontrati dall’Autorita di Audit.

Da quanto su esposto, si rileva che I'AdA ha valutato il sistema di gestione e controllo del Programma
affidabile in quanto sono state adottate tutte le possibili attivita correttive che hanno consentito di
azzerare il rischio residuo di presenza di spese irregolari in certificazione. Inoltre, i miglioramenti apportati
alle procedure e agli strumenti di controllo e I'intensificazione delle attivita di aggiornamento destinate alle
unita di controllo, offrono adeguate garanzie sull’efficacia dei controlli di primo livello e,
conseguentemente, sulla regolarita della nuova spesa che sara inserita nelle prossime certificazioni.
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2.4. MODIFICHE NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE

L'attuale contesto economico e caratterizzato da una complessa fase di trasformazione strutturale di
medio-lungo periodo che si accompagna agli effetti prolungati della crisi economica determinando
conseguenze concrete nei beneficiari del Programma in termini di sensibile deterioramento sia delle
condizioni finanziarie delle amministrazioni pubbliche e delle imprese private, sia del piu generale “clima di
fiducia” che condiziona direttamente le strategie di investimento.

In conseguenza di tale situazione, la Regione e I’AdG del Programma hanno ritenuto di intervenire in
direzione del rafforzamento della manovra anticrisi (avviata gia a partire dalla fine del 2008) con I'obiettivo
di implementare la fase di attuazione del Programma sostenendo la richiesta del territorio e del
partenariato istituzionale e socioeconomico di predisporre interventi tempestivi e concreti per arginare gli
effetti negativi della crisi ed allo stesso tempo rafforzare le condizioni di rilancio dell'intero sistema
economico pugliese. In particolare si & posta maggiore attenzione al consolidamento di misure volte a
sostenere il sistema imprenditoriale regionale intensificando gli aiuti alle imprese e favorendo I'accesso al
credito. Inoltre si & puntato al rafforzamento dell’approccio integrato in tema di lavoro, occupazione e
creazione di nuove opportunita di lavoro autonomo ed imprenditoriale attraverso la prosecuzione
dell’attuazione del “Piano straordinario del lavoro”.

La strategia regionale a sostegno dell’accesso al credito da parte delle imprese pugliesi si & rafforzata nel
corso del 2013 attraverso lintroduzione di un ulteriore Fondo di ingegneria finanziaria, nonché il
potenziamento di quelli gia istituiti. Nello specifico la Regione ha istituito complessivamente quattro Fondi
finanziari in grado di contrastare la stretta del credito da parte delle banche, ai quali si aggiungono due
strumenti di ingegneria finanziaria volti uno al sostegno dell’occupazione attraverso I'autoimpiego, e I'altro
alla realizzazione di investimenti nella promozione dell’internazionalizzazione.

L'azione di contrasto della stretta del credito si concretizza attraverso i seguenti quattro Fondi:

e il “Fondo di garanzia dei Confidi”, con una dotazione finanziaria di 100 M€, finalizzato alla garanzia
delle erogazioni bancarie a favore delle aziende fino all’80% dell’erogazione stessa;

e il “Fondo di Controgaranzia”, con una dotazione finanziaria di 40 M€, sostiene le garanzie prestate
dai Consorzi Fidi in favore delle PMI regionali, da un minimo di 500 milioni ad un massimo di 1
miliardo di euro e nel limite del 20% per le spese legate alle materie prime e prodotti finiti;

e il “Fondo di Tranched Cover”, con una dotazione finanziaria di 20 M€ (aumentata nel corso del
2013), garantisce i rischi derivanti dalla concessione di credito da parte delle banche nei confronti
delle imprese;

e il “Fondo di Capitale di rischio”, istituito nel 2013, con una dotazione di 6M£ sostiene il capitale
proprio (equity) delle imprese con elevato potenziale di crescita, attraverso il finanziamento nelle
forme di “partecipazione al capitale sociale” e “prestiti partecipativi” a sostegno paritario delle
Start up capital e delle Expansion capital.

Per quanto attiene i fondi istituiti al fine di sostenere la creazione di imprese e gli investimenti in progetti di
promozione internazionale, si segnala:

e il “Fondo nuove iniziative d’impresa”, con dotazione di oltre 40M€ finalizzato alla creazione di
microimprese da parte di soggetti svantaggiati (Avviso N.I.D.i);

e il “Fondo internazionalizzazione”, con una dotazione di 12,5M€ volto al sostegno di PMI che
presentano progetti di internazionalizzazione in forma aggregata.

La Regione Puglia, inoltre, & stata tra le prime a livello nazionale ad aderire all’accordo “per il credito 2013”
firmato a luglio 2013 da A.B.l. (Associazione Bancaria Italiana) e le Associazioni delle Imprese nonché alla
proroga della moratoria prevista allo scopo di fronteggiare il credit crunch, agevolando I'accesso al credito
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da parte delle PMI e la concessione di prestiti delle banche regionali. Lo specifico protocollo d’intesa
sottoscritto dalla Regione Puglia favorisce I'incremento dei prestiti bancari (relativi anche all’attivo
circolante) a favore delle PMI del tessuto pugliese.

L'azione “anticrisi” si é perfezionata attraverso un puntuale aggiornamento dei Regolamenti che
disciplinano gli aiuti regionali in esenzione, nonché con interventi finalizzati ad ampliare il ventaglio dei
beneficiari, nonché ad adeguare le condizioni agevolative alle mutate variabili macroeconomiche e
finanziarie.

Di seguito si riportano le modifiche ai principali Regolamenti (cfr. tabella par. 2.2) intervenute nel corso del
2013:

> |1l Regolamento generale sugli aiuti in esenzione (1/2009 ex 9/2008), suddiviso in 9 differenti Titoli
afferenti a varie tipologie di aiuto quali gli aiuti agli investimenti iniziali alle microimprese e alle
piccole imprese, gli aiuti agli investimenti in ricerca per le PMI, gli aiuti per i servizi di consulenza
per I'innovazione delle imprese, gli aiuti per Programmi Integrati di Agevolazione (P.l.A.), gli aiuti ai
programmi di investimento (Contratti di programma) promossi da Grandi Imprese, gli Aiuti per la
messa a disposizione di personale altamente qualificato a favore delle PMI.

Tale Regolamento nel corso del 2013 & stato modificato dai Regg. n. 4, 7, 8 e 28/2013. Con il Reg.
4/2013 si abroga il comma che prevede tra i casi di revoca quello in cui la richiesta di erogazione del
contributo sia inoltrata oltre il termine previsto dal Regolamento (2 mesi della documentata
comunicazione dell'investimento): con il Reg. 7/2013 —in relazione ai requisiti per la presentazione
delle istanze - si riduce il valore del fatturato nell’esercizio precedente da 10 a 8 M€ nel caso delle
Medie imprese e di Consorzi di PMI e si prevede l'introduzione del criterio delle ULA (non inferiore
a 50) quale requisito alternativo al fatturato; inoltre si riduce il requisito del valore del fatturato
medio degli ultimi tre esercizi da 3 a 1,5 M€ e delle ULA (da 20 a 10) nel caso delle piccole imprese.
Il Reg. 8/2013 consente di oltrepassare la soglia di 3 M€ per i progetti di ricerca presentati da grandi
imprese nel caso in cui si verifichi la coerenza con i piani di sviluppo dei Distretti Tecnologici
pugliesi. Il Reg. 28/2013 proroga al 30/06/2014 la disciplina transitoria che prevede 'aumento del
massimale di aiuto al 45% per le piccole e micro imprese, per le piccole imprese il contributo
aggiuntivo in conto impianti non superiore al 20% dell’'investimento (€ 200.000); I'aumento della
percentuale del contributo, nonché l'innalzamento degli importi di investimento su cui calcolare
I’agevolazione per le micro e piccole imprese rispettivamente a 600.000 euro e 1 milione di euro.

» 1l Regolamento regionale (n. 36/2009 s.m. R.R. n. 22/2010) che disciplina gli “Aiuti in esenzione per
le imprese turistiche”, & stato modificato dai Regg. 5 e 29/2013. Il Regolamento n. 5/2013, per le
agevolazioni previste per le Grandi imprese riduce da 10 a 5M€ I'importo dell’investimento minimo
ammissibile; il Reg. 20/2013 per le Medie Imprese ed i Consorzi di PMI riduce a 3,5M€ il livello di
fatturato minimo. Il Regolamento 29/2013 proroga al 30/06/2014 la disciplina transitoria che
prevede I"'aumento del massimale di aiuto al 45% per le piccole e 40% per le medie imprese nonché
il contributo aggiuntivo in conto impianti non superiore al 20% dell’'investimento (€ 200.000 per
piccole imprese e € 400.000 per le medie) e 'aumento della percentuale dei contributi.

Tra i Regolamenti di nuova adozione, si segnala il Regolamento regionale 19/2013 che prevede, tra gli aiuti
di importanza minore (de minimis) quelli concessi al fine di ovviare ai danni arrecati dalle calamita naturali
oppure da altri eventi eccezionali.

Si segnala inoltre che il 31/12/2013 é scaduta la “Carta degli aiuti europea 2007/2013”, a tal proposito &
stata prevista a livello comunitario una proroga del regime transitorio fino al 30/06/2014 (recepita nei
Regg. 28 e 29/2013).
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1l Prodotto Interno Lordo

Con riferimento all’andamento del PIL, in Italia si & risentito maggiormente degli effetti della crisi
economica e finanziaria. rispetto ad altri grandi Paesi europei.

| dati finora disponibili per i maggiori paesi sviluppati mostrano un aumento del Pil in volume solo negli
Stati Uniti e nel Regno Unito (1,9% per entrambi), in Giappone (1,6%) e in Germania (0,4%).

Analizzando I'andamento del PIL, sintetizzato nelle tabelle di seguito riportate, nel periodo 2008-2013
risalta la caduta verticale del 2009 (dopo i primi segnali di flessione dell’anno precedente causati proprio
dall’avvento della crisi nella seconda meta dell’anno), con situazioni piu negative nel Sud rispetto al resto
del Paese. Dall’anno successivo in poi si registra un lieve, ma costante recupero che caratterizza tuttavia
solo il Centro-Nord del Paese, a fronte della prosecuzione della dinamica negativa per il Mezzogiorno.

Tale situazione trova una battuta d’arresto nel 2012, nel quale I'andamento del PIL segna una flessione a
livello nazionale del 2,4%, scendendo a 1.567.010 M£.

Il calo prosegue anche nel 2013: infatti, il Pil ai prezzi di mercato e stato pari a 1.560.024 M€ con una
riduzione dello 0,4% nominale e dell’ 1,9% in volume rispetto all’anno precedente.

| dati su scala regionale, disponibili solo per I'anno 2012 (e non ancora riferiti al 2013), evidenziano che
tutte le aree del Paese hanno segnato un risultato negativo.

La flessione e risultata particolarmente accentuata nel Mezzogiorno (-2,9%) e pil contenuta nel Nord-ovest
(-2,3%), con Nord-est e Centro in posizione intermedia (-2,5%).

Le regioni dove il Pil ha subito una maggiore contrazione sono Sicilia (-3,8%), Basilicata (-3,6%) e Valle
d’Aosta (-3,5%).

In particolare, la dinamica del Pil nel Mezzogiorno tra il 2009 e il 2012 é fortemente negativa per tutte le
regioni ad esclusione dell’Abruzzo, dove si registra un incremento dello 0,9%.
| risultati peggiori riguardano Molise (-5,9%) e Sicilia (-5,3%).

L’evoluzione del PIL della Regione Puglia segue I'andamento generale, condizionato dagli effetti della crisi,
ma si colloca in controtendenza a partire dal 2009 in poi rispetto al resto del Mezzogiorno: il biennio 2010-
2011 registra una crescita rispettivamente dello 0,6% e dello 0,7%, avvicinando la regione ai risultati del
Centro-Nord.

La rilevante contrazione registratasi successivamente a livello nazionale e soprattutto nelle regioni
meridionali si avverte anche in Puglia, essendo evidente un’inversione di tendenza nell’evoluzione del PIL
pugliese che registra nel 2012 un calo rispetto all’anno precedente dell’1,25%, (con un valore pro capite
paria 17.208 euro, di poco inferiore al livello medio del Mezzogiorno pari a 17.416 euro).

Prodotto Interno Lordo (ai prezzi di mercato correnti) - Anni 2008- 2013 —(valori assoluti in milioni di euro)

'2:222;::?? : 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ITALIA 1.575.143 1.519.695 1.551.886 1.580.410 1.567.010 1.560.024
MEZZOGIORNO 252.310 243.720 245.309 247.740 246.032 -
PUGLIA 71.632 69.136 70.242 71.211 70.314 -
Fonte Istat
Variazioni percentuali del PIL nominale rispetto all’anno precedente - Anni 2008- 2013 —(valori percentuali)

2:322;::?? : 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ITALIA 1,3 -3,5 2,1 1,8 -0,8 -0,4
MEZZOGIORNO 1,2 -3,4 0,7 1 -0,7
PUGLIA 0,6 -3,5 1,6 1,4 1,3

Fonte Istat
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Ig:cA)RG.:;::?CN AE 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ITALIA -1,3 -5,5 1,7 0,4 -2,4 -1,9
MEZZOGIORNO -1,6 -5,3 -0,2 -0,4 -2,9 -
PUGLIA -1,4 -5,5 0,6 0,7 -3,0 -

Fonte Istat

Gli Scambi con I’Estero

Nell’intero anno 2013, la sostanziale stazionarieta dell’export nazionale (-0,1%) & la sintesi di dinamiche
territoriali divergenti. L’Italia nord-orientale registra una crescita importante (+2,4%) cui segue, in misura
meno intensa, I'incremento delle vendite all’estero della ripartizione nord-occidentale (+0,6%). Risultano
invece in marcata contrazione le vendite delle regioni dell’ltalia insulare (-15,0%) e meridionale (-4,1%), in
debole calo quelle dell’ltalia centrale (-0,7%).

Nel complesso nel 2013 I'export pugliese registra una performance negativa (- 10,4%) intorno ad un valore
di 7,9 miliardi di euro (contro gli 8,8 del 2012), diminuendo sia nei confronti dei Paesi UE (-12%) che dei
Paesi extra UE (-8%).

Tale andamento negativo e stato fortemente condizionato dal crollo di esportazioni della provincia di
Taranto (- 48,9%) legato agli effetti della vicenda riguardante lo stabilimento llva; infatti, se la Provincia di
Taranto avesse confermato nel 2013 i medesimi livelli dell’'anno precedente, la dinamica complessiva
dell’export regionale avrebbe segnato un incremento del 4%, superando i 9 miliardi di euro in termini
assoluti. Cio a riprova della prosecuzione di un andamento positivo delle imprese pugliesi sui mercati esteri
a fronte di un marcato condizionamento del quadro generale proveniente dall’'ILVA di Taranto.

Le esportazioni della Puglia risultano in costante crescita dal mese di aprile del 2013. Nell'ultimo trimestre
dell'anno, la Puglia ha esportato merci per 2,310 miliardi, contro i 1,986 miliardi del periodo luglio-
settembre dello stesso 2013.

Positivo appare anche il dato dell'ultimo trimestre 2013 rispetto agli ultimi tre mesi del 2012: I'aumento in
guesto caso e del 6,3% (in termini assoluti 137 milioni di euro di fatturato export in piu).

Analizzando la tabella trimestrale degli ultimi tre anni, di seguito riportata, si nota che il calo nelle
esportazioni & iniziato nel terzo trimestre del 2012 con 2,264 miliardi di euro contro i 2,378 miliardi del
trimestre precedente. E continuata nel quarto trimestre dello stesso anno (2,173 miliardi) e ancora peggio
nel primo trimestre del 2013 (1,726 miliardi di euro). Poi € iniziata la ripresa di trimestre in trimestre: 1,925
miliardi nel secondo trimestre del 2013, cifra arrivata a 1,986 miliardi nei tre mesi successivi, fino all’'ultimo
trimestre con 2,310 miliardi di euro.
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Esportazioni per macro ripartizioni territoriali (valori in euro)

Fonte Istat — Coeweb

Ital!: N:r?- ItaI!a I\il:olrd- Italia Centrale M I_t:.ha | Italia Insulare PUGLIA
TRIMESTRE occiaentale orientale eridionale
Export Export export Export export export

2011-1°T 36.357.966.687 | 28.068.938.861 @ 14.228.060.569 & 6.530.153.007 & 3.883.998.788 @ 1.867.245.886
2011-2°T 39.042.152.313 = 30.859.829.846 = 15.146.470.691 = 7.017.345.577 @ 4.136.912.833 = 2.098.721.612
2011-3°T 36.203.864.533 = 29.146.069.766 = 15.308.685.259 = 6.665.670.874 | 4.155.444.346 = 2.130.196.772
2011-4°T 38.513.292.728 = 29.580.029.270 = 16.021.539.430 = 6.823.397.167 @ 3.862.060.169 = 2.077.348.543
2012-1°T 38.172.486.907 | 29.223.938.711 = 15.516.911.482 @ 6.615.924.615 @ 4.695.539.734 | 2.052.512.700
2012-2°T 40.303.722.373 | 30.985.592.558 = 16.025.518.007 = 7.085.356.032 = 4.720.534.343 = 2.378.220.693
2012-3°T 37.151.095.397 = 28.883.311.694 = 16.270.870.129 & 6.658.045.181 & 4.843.691.373 | 2.263.689.008
2012-4°T 39.828.726.278 | 29.949.611.244 = 16.782.849.339 = 6.734.732.073 | 5.202.299.996 = 2-172.784.422
2013-1°T 38.127.551.511  29.006.295.186  15.875.992.921 = 6.243.660.232  4.195.498.733  1.726.238.402
2013-2°T 39.971.490.061  31.732.339.738  16.378.233.037  6.612.855.897  3.864.832.535  1.924.956.178
2013-3°T 37.888.828.042  29.985.507.027  15.636.014.318  6.259.379.588 = 4.157.379.114  1.986.431.777
2013-4°T 40.469.545.436 = 31.204.718.590 = 16.230.468.654 = 6.854.923.516 = 4.322.023.083  2-309.745.291

L'analisi dei dati disaggregati a livello provinciale mette in luce, oltre i dati negativi della Provincia di
Taranto gia evidenziati, anche quelli delle province di Brindisi (-10,6%) e Lecce (-8%); la prevalenza delle
esportazioni continua a registrarsi nelle aree di Bari (+10,8%) e della Bat (+8,6%), tradizionalmente
propense ad avviare accordi commerciali con I'estero, per le quali si evidenzia un aumento dell’export

anche nel 2013.

Esportazioni a livello territoriale (valori in euro)

'2:32:;::?? AE export 2008 export 2009 export 2010 export 2011 export 2012 export 2013
ITALIA MERIDIONALE 27.514.076.169 | 21.163.731.23 | 24.399.416.20 | 27.036.566.62 | 27.094.057.90 | 25.970.819.233
PUGLIA 7.439.478.745 | 5.748.993.301 | 6.918.499.893 | 8.173.512.813 | 8.867.206.823 7.947.371.648
Foggia 470.922.936 402.669.146 523.961.298 719.451.974 794.023.174 796.235.701
Bari 3.576.159.670 | 2.892.493.618 3.050.988.41 | 3.545.004.491 | 3.735.548.917 4.137.623.088
Taranto 1.958.892.148 | 1.461.057.573 | 1.728.601.399 | 2.115.281.940 | 2.497.547.341 1.276.587.859
Brindisi 856.989.152 674.529.506 923.777.990 924.565.884 977.691.077 874.535.022
Lecce 576.514.839 318.243.458 352.417.303 464.997.531 445.581.646 409.736.801
BAT n.d. n.d. 338.753.492 404.210.993 416.814.668 452.653.177

Fonte Istat — Coeweb

Bari e la prima provincia per valori assoluti: cresce infatti di 186,1 milioni, Taranto di 69,5 milioni, Foggia di
38,9 milioni, Brindisi di 15,1 milioni, seguono Lecce con 9,2 milioni e Bat con 4,2.
In termini percentuali la prima provincia della Puglia per incremento dell’export nell’ultimo trimestre del
2013 ¢, invece, Foggia che cresce addirittura del 19,42%, la segue Taranto con una crescita del 19,13% e poi
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Bari con il 18,56%, aumentano anche le esportazioni di Lecce del 9,49%, e di Barletta Andria Trani che
raggiunge il 3,52% di fatturato export in piu.

Per quanto riguarda i settori si segnala che alla grande sofferenza nell'esportazione dei prodotti
dell'estrazione di minerali da cave e miniere e nel settore dei metalli di base, si contrappongano i dati
positivi dell'agroalimentare, del legno e dell'artigianato, dei prodotti tessili e degli articoli farmaceutici,
dell'industria culturale, dei mezzi di trasporto.

Il Mercato del Lavoro

Negli ultimi anni il mercato del lavoro pugliese & stato connotato da una fase congiunturale meno negativa
rispetto al Mezzogiorno e all’ltalia. | dati Istat, infatti, indicano un aumento dell’occupazione in Puglia fino
al 2012, (+0,21%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in controtendenza rispetto al calo
registrato nel resto del paese (- 0,3% in Italia, - 0,6% nel Mezzogiorno).

Il dato 2013 indica, invece, una riduzione del numero di occupati in Puglia di oltre il 6% (circa 81.000 unita)
in concomitanza con la riduzione della media nazionale del 2,1% (- 47.800), a fronte di una riduzione pil
forte nelle regioni meridionali (-4,6%, pari a -282.000 unita).

In Puglia, nel comparto industriale la riduzione degli occupati € stata dell’11%, con un forte peggioramento
rispetto all’anno precedente, evidente anche nel settore dei servizi.

Il settore terziario, che rappresenta oltre i due terzi degli occupati, ha registrato nel corso del 2013 una
flessione del 4,8%, piu elevata rispetto alla media nazionale (-1,2%) e a quella del Mezzogiorno (-3,7%).

Il numero di lavoratori autonomi ha registrato una flessione del 3,6%, minore rispetto al Mezzogiorno (-
5,4%); rispetto alle altre aree del paese, in Puglia le difficolta occupazionali hanno riguardato con maggiore
intensita i lavoratori dipendenti (-7,6%).

Numero di occupati 15 anni e oltre in Puglia - Anni 2008- 2013 —(valori assoluti in migliaia)

2008 2009 2010 2011 2012 2013
maschi 868,29 832,48 813,88 815,89 807,57 750,87
femmine 418,49 405,14 409,23 418,85 429,79 405,08
totale 1.286,78 1.237,62 1.223,12 1.234,75 1.237,36 1.155,95

Fonte Istat

Anche il tasso di occupazione, dopo I'andamento positivo degli ultimi anni, subisce una flessione di oltre 2,6
punti percentuali; il calo si registra sia nella componente maschile che femminile.

Il tasso di occupazione nazionale si attesta al 55,6%, 1,1 punti percentuali al di sotto del 2012.

La riduzione dell'indicatore riguarda entrambe le componenti di genere e tutte le ripartizioni, specie il
Mezzogiorno, dove il tasso di occupazione & pari al 42% con un calo rispetto al 2012 dell’ 1,8%.

Nella media nazionale del 2013, il tasso di disoccupazione raggiunge il 12,2% in confronto al 10,7% di un
anno prima. L'incremento interessa entrambe le componenti di genere e tutto il territorio, in particolare il
Mezzogiorno dove arriva al 19,7%.

Anche in Puglia si registra un incremento del tasso di disoccupazione salito al 19,81%.

E’ importante evidenziare che tale incremento & almeno in parte legato all’aumento del numero delle
persone in cerca di occupazione, ciog, persone non occupate (di 15 anni e pil) che hanno effettuato
almeno un’azione attiva di ricerca del lavoro.

L'aumento di questo numero & certamente condizionato dagli effetti della crisi, ma rappresenta anche un
indice di dinamicita del mercato del lavoro che nel caso della Puglia & determinato dalle politiche regionali
di sostegno alle imprese e al Lavoro che contribuiscono a stimolare e a far riemergere una maggiore
domanda di occupazione da parte della forza lavoro (e di disponibilita a lavorare o ad avviare un’attivita
autonoma).
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Persone in cerca di occupazione (15 anni e oltre) in Puglia - Anni 2008- 2013 —(valori assoluti in migliaia)

2008 2009 2010 2011 2012 2013
maschi 89,86 100,6 111,55 101,51 131,91 162,21
femmine 78,68 78,38 79,97 84,93 98,55 123,37
totale 168,55 178,98 191,53 186,44 230,46 285,59

Fonte Istat

Nel corso del 2013 le ore autorizzate di Cassa integrazione si sono ridotte di circa il 9% rispetto allo stesso
periodo del 2012, dopo I'aumento registrato nel corso dell’anno precedente (circa il 10%).

Il calo & interamente ascrivibile alla riduzione degli interventi in deroga, cui ha contribuito il blocco delle
autorizzazioni per le domande presentate nel 2013. Gli interventi ordinari sono invece aumentati del 5%,
quelli straordinari del 71%.

Puglia —Totale ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni - Anni 2008- 2013

TIPO INTERVENTO 2008 2009 2010 2011 2012 2013
CIG Ordinaria 9.297.974 27.308.793 18.721.234 12.678.753 19.665.234 | 20.731.939
CIG Straordinaria 3.572.418 7.205.242 29.081.890 17.636.124 16.553.316 | 28.348.532
CIG in Deroga 2.705.050 6.054.324 22.074.551 26.651.131 26.560.380 8.146.817
Totale 15.575.442 40.568.359 69.877.675 56.966.008 62.778.930 | 57.227.288
Fonte Inps

L'analisi del mercato del lavoro fin qui descritta riguarda esclusivamente il dato statistico.

Ma e importante evidenziare un altro tipo di analisi condotta dall’Osservatorio Regionale del Mercato del
Lavoro™ della Regione Puglia che partendo da dati reali forniti dal sistema informativo regionale delle
Comunicazioni Obbligatorie, (attivazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro) permette di analizzare la
domanda reale di lavoro nella regione da parte dei diversi comparti economici.

L'analisi dei flussi di ingresso e di uscita dal mercato del lavoro dipendente e parasubordinato conferma in
parte le tendenze di fondo emerse dall’ analisi degli stock di fonte ISTAT.

Nonostante i dati negativi forniti da Istat, la Regione Puglia continua a mostrare un elevato dinamismo,
presentando nel corso del 2013, un numero di assunzioni che, sia pure in calo rispetto al 2012, ha un trend
significativamente migliore della media italiana e di altre regioni meridionali.

Per il 2013 nella regione Puglia risultano 997.929 assunzioni, 29.150 in meno rispetto al 2012 con una
variazione percentuale (-2,8%) piu contenuta della media nazionale (pari al -6,2%).

| lavoratori pugliesi interessati dalle assunzioni sono 470.972, (in diminuzione del 5,6% rispetto al 2012) con
un numero medio di attivazioni pari a 2,11, cio indica che uno stesso lavoratore ¢ stato interessato da piu
rapporti di lavoro attivati nel corso dell’anno.

| rapporti di lavoro cessati nel corso del 2013, nella regione Puglia, sono stati 1.012.571 e hanno riguardato
complessivamente 484.531 lavoratori (con una contrazione del 4,6% dei lavoratori rispetto al 2012).

14 Regione Puglia. Osservatorio Regionale Mercato del Lavoro. “ll mercato del Lavoro della Regione Puglia 2007-2013”. Dicembre
2013.
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Andamento Demografico delle Imprese

In Italia sono 384.483 le imprese nate nel 2013, circa 600 in piu rispetto al 2012. Al flusso sostanzialmente
stabile delle iscrizioni di nuove imprese, ha corrisposto un aumento del numero di quelle che hanno cessato
I’attivita, passate dalle 364.972 del 2012 alle 371.802 dello scorso anno.

Il bilancio di queste dinamiche si & tradotto in un saldo anagrafico di fine anno comunque ancora una volta
positivo, seppure ridotto dalla crisi a sole 12.681 unita, (il valore piu modesto dal 2004 ad oggi).
Disaggregando i dati in base alle quattro grandi circoscrizioni territoriali, il Nord-Est appare I'epicentro della
depressione demografica delle imprese nel 2013. Senza il suo saldo negativo (-6.725 unita), il tasso di
crescita nazionale sarebbe restato, infatti, invariato rispetto al 2012.

In tutte le altre aree, pur in presenza di un saldo positivo, si registra comunque una crescita inferiore
rispetto all’anno precedente, con il Centro Italia che si conferma I'area a maggior tenuta del sistema
imprenditoriale (+0,74%, un valore piu che triplo rispetto alla media nazionale). Piu contenuti, ma sopra la
media, i valori del Mezzogiorno (+0,31%) e del Nord-Ovest (+0,23%).

Per quanto riguarda la Puglia in presenza di una contrazione del flusso delle nuove iscrizioni, resta il fatto
che negli ultimi anni le nuove iscrizioni sono risultate sempre piu elevate delle cessazioni.

L'andamento demografico delle imprese pugliesi registra nel 2013 una sostanziale stabilita, con un saldo
positivo di 188 imprese. A fine anno lo stock complessivo ha raggiunto il valore di 380.243 unita con una
flessione dell’2,59% rispetto al dato del 2008 (portando la Puglia a nona regione d’ltalia, seconda del sud
dietro la Campania).

Il tessuto produttivo pugliese € particolarmente concentrato nel commercio (31% del totale, rispetto al 27%
dell’ltalia) e nell’agricoltura (23% rispetto al 14% dell’ltalia). Al terzo posto per diffusione, le costruzioni,
(13%). Seguono per importanza il manifatturiero in senso stretto (9,4%) e i servizi alle imprese (7,4%).
Considerando il contesto generale, tale dato risulta particolarmente significativo e costituisce un ulteriore
segnale della sostanziale tenuta che caratterizza il sistema imprenditoriale regionale, nonostante il
perdurare della situazione di crisi.

Organismi Intermedi
| Soggetti individuati come Organismi intermedi nell’ambito del Programma sono:

1. Puglia Sviluppo S.p.A.: societa in house regionale individuata con D.G.R. n. 249 del 26/02/2009. Ad essa
risultano delegate le attivita di gestione e di controllo di primo livello per I'attuazione dei regimi di aiuto
riferiti alle Linee di intervento 1.1 - Sostegno alle attivita di ricerca delle imprese, 1.4 - Interventi per la
diffusione delle TIC nelle PMI, 6.1 - Interventi per la competitivita delle imprese). Con D.G.R. n. 326 del
10/02/2010 & stata approvata I'estensione delle funzioni di Organismo Intermedio svolte da Puglia
Sviluppo S.p.A ai due regimi di aiuto previsti dal Regolamento Regionale n. 36 del 30/12/2009 riferiti
alle imprese appartenenti al settore del Turismo. Inoltre, con Convenzione approvata con DGR n. 1741
del 2/08/2011 é stata definita la prosecuzione delle funzioni di organismo intermediario per
I'attuazione dei regimi di aiuto;

2. InnovaPuglia S.p.A.: societa in house regionale individuata con D.G.R. n. 751 del 7/05/2009. Ad essa
risultano delegate le attivita relative alle verifiche di gestione e al controllo di primo livello per
I’attuazione dei regimi di aiuto in materia di ricerca di cui al Regolamento regionale n. 9/2008 e s.m.i.
(azioni riferite a parte delle Linee di intervento 1.1 - Sostegno alle attivita di ricerca delle imprese e 1.4 -
Interventi per la diffusione delle TIC nelle PMI). Con Convenzione approvata con DGR n. 2208 del
4/10/2011 é stata definita la prosecuzione delle attivita svolte in qualita di Organismo Intermedio e di
supporto al PO;

3. Ministero dell’Istruzione, Universita e Ricerca (MIUR) con il quale in data 5 agosto 2011 & stata
sottoscritta apposita Convenzione che ha individuato il MIUR Dipartimento per la Programmazione -
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Direzione Generale per gli Affari Internazionali, quale Organismo intermedio del PO FESR Puglia al quale
risultano delegate le attivita relative alla gestione e al controllo di primo livello per I'attuazione
dell’Asse | “Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la
competitivita”, linea 1.5 “Interventi per lo sviluppo dei servizi pubblici digitali (Cod. Att. 11, 13), nuova
tipologia di azione “Interventi di infrastrutturazione tecnologica dei laboratori degli istituti scolastici
regionali”. L'individuazione del MIUR quale Organismo Intermedio nasce dalla volonta di rafforzare,
con le risorse dei PO regionali, gli interventi rivolti al settore scolastico nei propri territori nell’ambito
della prima fase del PAC.

Stima dell’impatto della spesa degli investimenti effettuati dal FESR Puglia nell’anno 2013
Premessa

Nel presente paragrafo si riportano i risultati di una prima analisi svolta dall'IPRES (Istituto Pugliese di
Ricerche Economiche e Sociali) finalizzata a misurare I'impatto della spesa degli investimenti effettuati dal
FESR mediante il modello Input-Output uniregionale della Puglia incluso nel modello Remi-Irpet. Il
modello Input Output (I/O)rappresenta i flussi di beni e servizi all'interno di un sistema economico in un
contesto di equilibrio economico generale.™
| dati forniti dal modello rappresentano ancora una prima elaborazione che sara oggetto di ulteriori
approfondimenti tali da consentire, a breve, il funzionamento a regime del sistema.
Il modello REMI-IRPET - all’'interno del quale e costruito il modello Input-Output uniregionale della Puglia
- € un Modello Econometrico Regionale per la valutazione degli effetti economici derivanti dagli
investimenti pubblici ed interventi di natura macroeconomica®®.
Esso consente di valutare come e quanto un insieme di interventi pubblici di portata macroeconomica
riesca a modificare il trend di sviluppo dell’economia di un territorio. E' costituto da 5 moduli che -
interagendo tra loro - simulano rispettivamente lo sviluppo di:

1. Domanda di beni e servizi (output).

2. Livello di occupazione (mercato del lavoro).

3. Crescita della popolazione e della forza lavoro.

4. Salari prezzi e costi di produzione.

5. Import ed export (quote di mercato).
In sintesi, REMI fornisce indicazioni e/o previsioni dell'impatto economico della politica pubblica che si
vuole simulare (economica, trasportistica, demografica, ambientale, etc.) come differenza percentuale
rispetto all’alternativa di non intervento (baseline).

I dati d'impatto

Al fine di calcolare I'impatto della spesa dei fondi FESR, coerente con il modello Input-Output uniregionale
della Puglia incluso nel modello Remi-Irpet, una opportuna riclassificazione della spesa complessiva ha
condotto alla ripartizione di cui alla tabella 1.

A fronte di una spesa totale FESR 2009-2012 per investimenti pari a 2.077,7 milioni di euro, il dato relativo
al solo 2013 registra una quota pari a 562,5 milioni di euro, ovvero, con un incremento del 139% rispetto
all'importo del 2009 (234,9 M€).

> Nello specifico, per la valutazione di impatto sulla produzione di ricchezza si ricorre al modello I/O che lega la variazione della
domanda di beni agli investimenti e consente di valutare le variazioni indotte in termini: a) di output produttivo delle imprese, b)
di livello di occupazione, c¢) di PIL.

16Speciﬁcamente, Remi (Regional Economic Models) & un modello econometrico dinamico in grado di elaborare stime e previsioni
economiche funzionali a informare e migliorare la qualita delle decisioni di politica pubblica.
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Osservando i dati per singola categoria di investimento si evince che, nel 2013, il comparto infrastrutturale
pesa 280,6 M€ (ovvero, il 53,3% del totale annuale); gli investimenti settoriali assommano a 115,6 M€
(20,5%); gli investimenti manifatturieri quotano 127,4 M€ (22,6%) a fronte di quelli immateriali che
incidono con 38,9 M€ (6,9%).

Tabellal. Spesa FESR 2009-2012 per categoria d'investimento(milioni di euro correnti).

2009 2010 2011 2012 2013 Totale
Investimenti infrastrutturali
Trasporti 103,9 11,5 87,7 165,2 140,1 508,4
Reti idriche 31,2 32,9 113,8 94,8 73,5 346,1
Aree industriali 4,6 5,6 28,2 12,7 20,6 71,6
Aree urbane 0,0 0,0 46,3 12,2 31,7 90,1
Ciclo Rifiuti 19,5 6,1 27,8 11,7 14,7 79,8
Investimenti settoriali
Sanita e assistenza sociale 0,0 27,6 163,2 92,5 87,3 370,6
Attivita turistiche 75,8 7,1 55,8 41,5 28,3 208,6
Investimenti immateriali 0,0 9,8 21,5 76,9 38,9 147,1
Investimenti manifatturieri 0,0 40,0 87,9 127,4 255,3

Totale 234,9 100,7 584,2 595,3 562,5 2.077,7
%Pil 0,3 0,1 0,8 0,8

Fonte: elaborazioni su dati FESR Puglia e Svimez.

Nello scenario qui costruito non sono rientrate le seguenti tipologie di spesa del FESR poiché non
riconducibili a vettori specifici del modello Input-Output:

Asse VIII: totale;

Asse VI: misure di marketing e promozione territoriale;

Asse IV: misure di sviluppo attivita artistiche

| fidi bancari presenti nell'Asse VI non entrano nella simulazione principale ma si & tentato - attraverso
opportune elasticita - di collegarli indirettamente alla spesa per investimenti e, quindi, all'impatto sul PIL.
Il grafico 1 riporta I'aggiornamento al 2013 delle quote della spesa FESR per macrobranche produttrici.

E’ possibile osservare che la spesa FESR per investimenti distinta in macrobranche produttrici a prezzi di
acquisto, evidenzia un progressivo calo della voce immateriale; di contro, cresce il peso relativo del
comparto costruzioni ed & abbastanza costante, negli ultimi anni, l'incidenza relativa dell’industria in
senso stretto.
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Grafico 1. Spesa per investimenti distinta in macrobanche produttrici a prezzi di acquisto
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Fonte: elaborazioni su dati FESR Puglia 2009-2013

I risultati dell'impatto aggiornati al 2013
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| principali risultati dell'impatto in termini di PIL, unita di lavoro mantenute, valore aggiunto e output
settoriale, in valori assoluti sono riportati nella tabella 2. Per il 2013 manca il raffronto con il dato effettivo
poiché non sono disponibili ancora dati ufficiali riguardo le grandezze macroeconomiche regionali.
Rispetto ai 360,3 M€ del 2012, il PIL attivato nel 2013 ¢ pari a 346.9 ME£.
Altresi, i dati della simulazione specifica concernenti i fidi bancari fanno emergere chiaramente che - tra il

2010 ed

potenzialmente attivati in termini di crescita percentuale del livello di PIL, e crescente.

il 2012 - il trend dell'impatto addizionale, concernente |'ammontare di investimenti

Tabella 2 .Impatti generati dai fondi FESR 2009-2013: PIL, valore aggiunto e output espressi a prezzi correnti.
2009 2010 2011 2012 2013
PIL attivato (meuro) 125,5 67,8 343,0 360,3 346,9
%PILregionale 0,2 0,1 0,5 0,6
Unita di Lavoro (migliaia) 2,7 1,4 7,0 7,2 7,5
% ULA totali 0,2 0,1 0,6 0,6
VA settoriale (meuro)
Agricoltura 0,2 0,1 0,5 0,5 0,4
Ind. S. stretto 13,4 5,6 28,3 26,8 24,7
Costruzioni 59,4 24,9 160,6 157,6) 171,0
Servizi 49,3 35,3 145,1 166,5 144,8
Output settoriale (meuro)
Agricoltura 0,3 0,2 0,8 0,9 0,70
Ind. S .stretto 59,3 25,2 124,5 119,5 104,16
Costruzioni 149,2 62,4 403,1 395,5 412,40
Servizi 83,9 62,2 247,8 285,0 247,78
Fidi Bancari — Impatto sul PIL % 0,0 0,03 0,04 0,05 0,0

Fonte: elaborazioni su dati modello I-O,Istat e Svimez.
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Il dato del 2013 non cambia il moltiplicatore cumulato della spesa FESR in termini di PIL*. Entrando nella
specifica analisi degli impatti generati dal FESR relativamente al PIL, al valore aggiunto, alle unita di lavoro
annue ed all’output generato si evince quanto segue.

Dal 2009 al 2013 il PIL cumulato attivato e pari ad oltre 1.243 M€; mentre in termini annuali I'andamento
e via via crescente dal 2010 (+0,1%) al 2012 (+0,6%).

Con riferimento alle unita lavorative, si evince che, negli ultimi tre anni, le spese in questione hanno
supportato il mantenimento di oltre 7 mila unita; (2.700 unita era stato il dato registrato nel 2009 e 1.400
guello osservato nel 2010). In assoluto, il valore totale € pari a ben 25.800 unita lavorative.

In termini relativi I'attivazione delle ULA del 2011 e del 2013 e stato pari a 0,6 punti percentuali del totale
unita di lavoro regionale.

In effetti, in termini di attivazione cumulata € possibile affermare che 1 M€ di investimento ha supportato
un incremento medio annuo di ULA pari a 12.5 unita.

Il valore aggiunto per settore assegna al comparto “costruzioni”, tra il 2012 ed il 2013, una variazione
positiva, di oltre 13 M€ (+8,5%).

In generale, per i quattro settori osservati (agricoltura, industria in s.s., costruzioni, servizi) il trend
specifico del valore aggiunto € sempre crescente e con un andamento di tipo esponenziale, nell'intero
guinquennio considerato (2009-2013).

Data la struttura della spesa in investimenti, il settore che ha beneficiato cumulativamente in modo
maggiore dei fondi FESR risulta quello delle costruzioni, sia in termini di output che di valore aggiunto. Di
contro, rispetto all'incidenza della spesa FESR, I'attivazione cumulata nell’industria in senso stretto é
minore rispetto a quella dei servizi; cio e dovuto a tre fattori: i) il contenuto di import di una unita di
domanda che si rivolge ai settori manifatturieri € decisamente piu alto rispetto a quello concernente i
servizi; ii) il contenuto di valore aggiunto per unita di output dei servizi e significativamente piu elevato
rispetto ai settori industriali; iii) la maggiore incidenza di imposte indirette nette e margini commerciali e
di trasporto incidenti sui settori manifatturieri (passaggio da prezzi di acquisto a prezzi base) influenzano
tale differenziale.

Cosicché, con rifermento alla produzione settoriale (output'®) per singolo comparto si registra un valore
complessivo (2009-2013) pari a 2.874 M€£; specificamente I'agricoltura ha inciso con 2,9 M€ (+133%),
I'industria in senso stretto con 432 M€ (+75,6%), le costruzioni con 1.422 M€ (+176%), servizi con 926 M€
(+195,3%).

17 Calcolato al netto delle imposte indirette nette generate dalla domanda finale.

18L'oul‘pul‘ di produzione ¢ il prodotto in uscita da un sistema di produzione. E' ottenuto al termine di un processo di lavorazione e
di trasformazione dei fattori produttivi (ovvero, input di produzione).
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2.5. MODIFICHE SOSTANZIALI

Non sussistono casi da segnalare con riferimento alle modifiche sostanziali richiamate dall’art. 57 del Reg. (CE)
n. 1083/2006, relative alla “stabilita delle operazioni”.

2.6. COMPLEMENTARIETA CON ALTRI STRUMENTI

La complementarieta e la non sovrapposizione tra le azioni poste in essere tra il PO FESR Puglia 2007-2013 e gli
altri programmi a valere sui diversi fondi comunitari, e piu in generale, il governo dei processi di integrazione e
di composizione delle dinamiche organizzative delle strutture, & assicurata mediante attivita molteplici che
interessano diversi organismi.

Oltre alle attivita svolte al riguardo direttamente dall’Autorita di Gestione del PO FESR, il principio suindicato
viene assicurato all’interno dell’Amministrazione regionale dall’organismo “Conferenza di Direzione”, integrata
con I’Autorita Ambientale.

La Conferenza di Direzione & la struttura organizzativa di integrazione che nel modello organizzativo regionale
“GAIA” cura l'unitarieta dell’azione amministrativa dell’Ente e delle sue politiche di innovazione ed & garante
dell’efficace integrazione nell’attuazione delle politiche di sviluppo, ivi inclusa I'attuazione dei Programmi
Operativi Regionali.

La Conferenza e posta presso il Gabinetto del Presidente della Giunta regionale ed e coordinata dal Capo di
Gabinetto. Ne fanno parte i Direttori di Area e le Autorita di Gestione dei Programmi Operativi 2007-2013 della
Regione (PO FESR, PO FSE e PSR).

Nel corso del 2013 la succitata struttura di integrazione ha svolto regolarmente i propri compiti istituzionali,
riunendosi mediamente ogni 20 giorni.

Ulteriore importante contributo al perseguimento del principio di complementarieta proviene dalle attivita dei
Comitati di Sorveglianza ai quali partecipano le diverse autorita di gestione dei PO FESR, FSE, del PSR, nonché
dei PON. Al fine di attuare il migliore coordinamento programmatico, attuativo e amministrativo, i CdS sono
aperti anche alla partecipazione del Responsabile regionale per la Cooperazione Territoriale Europea.

L'integrazione e la complementarieta con gli altri strumenti della politica comunitaria e regionale unitaria, cosi
come previsto dal QSN 2007-2013, viene perseguita concretamente anche attraverso la partecipazione diretta
dell’AdG e dei Servizi regionali ai processi di governance e di sorveglianza dei Programmi Operativi Nazionali ed
Interregionali. Tale partecipazione consente di assicurare la pil ampia conoscenza degli interventi programmati
e da realizzare, valorizzando a tal fine ogni possibile complementarieta ed integrazione tra Programmi, nonché
di evitare in fase attuativa ogni eventuale forma di sovrapposizione degli interventi promossi.

In tale ambito e stato possibile attivare, in alcuni settori di intervento riferiti ad alcuni Programmi Operativi
Nazionali, specifici Tavoli Tecnici aperti alla partecipazione congiunta delle Amministrazioni centrali e regionali
coinvolte, finalizzati ad approfondire ambiti di intervento e specifiche azioni di complementarieta tra i diversi
strumenti operativi. In particolare, sono state attivate iniziative nei settori che riguardano la ricerca e
I'innovazione nell’ambito delle attivita previste dal PON “Ricerca e Competitivita”; I'energia rinnovabile in
relazione ad alcune attivita avviate dal POl “Energie rinnovabili e risparmio energetico”; la valorizzazione a fini
turistici del binomio cultura-ambiente in relazione ad alcune attivita avviate dal POl “Attrattori culturali,
naturali e turismo”; i trasporti, con specifico riferimento ad alcune Linee di intervento da attivare nell’ambito
del PON “Reti e mobilita”; il tema della sicurezza e della diffusione della cultura della legalita in relazione ad
alcune Linee di intervento avviate tramite il PON “Sicurezza”.
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A tale riguardo risulta significativa la complementarieta tra il PO FESR Puglia e il POl “Energie rinnovabili e
risparmio energetico”, il POl “Attrattori culturali, naturali e turismo”, il “PON Reti e Mobilita”, il PON “Ricerca e
competitivita” e il PON “Ambienti per I’apprendimento” (cfr. prospetti riportati nel RAE 2010).

Inoltre, al fine di rafforzare le strategie di integrazione e complementarieta tra Programmi, nel corso del 2013
sono proseguiti gli incontri di specifici Gruppi Tecnici di lavoro composti dalla Regione e dai Ministeri
competenti del PON Trasporti, del PON Ricerca e del PON Istruzione mirati a definire le priorita delle azioni da
porre in essere sul territorio regionale.

L'AdG e altresi impegnata costantemente a verificare e monitorare una corretta applicazione del principio di
demarcazione e complementarieta tra Fondi evitando che le operazioni previste nel PO FESR presentino
elementi di sovrapposizione con interventi simili cofinanziati da altri Programmi. Nello specifico si garantisce
che il PO non ha finanziato operazioni sostenute contemporaneamente da altri Programmi transnazionali e
comunitari.

Un caso concreto di integrazione e complementarieta con gli altri strumenti della politica comunitaria e
regionale unitaria & rintracciabile nel percorso di riprogrammazione del PO FESR Puglia a seguito dell’adesione
al Piano di Azione Coesione (PAC), definito tra Governo e Regioni d’intesa con la Commissione Europea al fine
di individuare obiettivi, contenuti e modalita operative per la revisione dei Programmi cofinanziati dai Fondi
Strutturali nel periodo di programmazione 2007-2013, garantendo una forte concentrazione delle risorse su
alcune Priorita di rilievo strategico nazionale.

Nel rispetto del vincolo di destinazione territoriale, le risorse rivenienti dalla riduzione del cofinanziamento
nazionale sono reinvestite negli stessi territori dove agiscono i Programmi che le hanno generate sulla base dei
fabbisogni delle Regioni e in stretta condivisione con le Amministrazioni nazionali capofila dei Fondi strutturali
e le Commissione europea, e in coerenza con gli obiettivi di Europa 2020.

Sulla base di tali condizioni la Regione Puglia ha presentato una proposta di revisione del PO FESR' in coerenza
con quanto definito dalla Commissione Europea e dallo Stato Italiano in tema di misure di accelerazione di cui
alla Delibera CIPE 1/2011, nonché con il PAC.

Ya proposta e stata approvata con Decisione C(2012) 9313 del 6.12.2012.
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MODALITA DI SORVEGLIANZA (SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE)

Organizzazione e svolgimento del Comitato di Sorveglianza

Nel corso del 2013 il Comitato di Sorveglianza (CdS) del PO FESR Puglia 2007/2013 si & riunito in seduta
plenaria in data 6 giugno.

In tale sede il CdS ha approvato il Rapporto Annuale di Esecuzione al 31/12/2012 (RAE 2012) e preso atto di
specifiche informative relative a:

OO N A WNR

I
W N PRk O

avanzamento del Programma al 30 aprile 2013 e prospettive di attuazione;
stato di avanzamento dei Grandi Progetti;

attuazione del Piano di Azione Coesione;

avanzamento degli Obiettivi di Servizio;

indicatori core del Programma;

risultanze dell’attivita di sopralluogo per la verifica dell’efficacia degli interventi;
rispetto del principio delle pari opportunita;

rispetto del principio dello sviluppo sostenibile;

attuazione del piano di informazione, comunicazione e pubblicita;

. risultanze delle attivita di valutazione;

. Rapporto Annuale di Controllo 2012;

. partecipazione della Regione a reti di cooperazione interregionale;
. preparazione della programmazione 2014-2020.

Con riferimento al punto 1) I'Autorita di Gestione (in seguito AdG) ha fornito i dati sull’andamento della spesa
del Programma evidenziando [|'ulteriore avanzamento della spesa certificata al 30 maggio 2013, pari
complessivamente ad oltre 2.061 M€ (totale pubblico), ampiamente superiore al target previsto (1.883 ME€).
Rispetto alla certificazione di dicembre 2012, I'incremento della certificazione a maggio 2013, in termini di
totale pubblico, e risultato pari ad oltre 185 ME€.

Si riportano, di seguito, i dati a cui si fa riferimento:
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Certificazione al 30 maggio 2013

:')otan'on'e Pagamenti Pagamenti Delta Pagamenti

inanziaria al 31/12/2012 al 30/05/2013 certificazione  al 30/05/2013 (UE)
(totale pubblico)

Assel | €  418.890.028,00 | € 134.727.699,46 | € 147.107.031,73 | € 12.379.332,27 | € 85.763.399,50
Assell | € 793.707.000,00 | € 337.777.055,48 | € 367.925.780,60 | € 30.148.725,12 | € 214.500.730,09
Asse lll | € 570.000.000,00 | € 284.355.330,96 | € 315.179.024,61 | € 30.823.693,65 | € 183.749.371,35
Asse IV | € 352.000.000,00 | € 220.622.612,05 | € 242.686.454,15 | € 22.063.842,10 | € 141.486.202,77
AsseV | € 990.000.000,00 | € 333.517.673,46 | € 364.690.919,14 | € 31.173.245,68 | € 212.614.805,86
Asse VI | € 1.097.000.000,00 | € 449.986.875,99 | € 483.540.927,62 | € 33.554.051,63 | € 281.904.360,80
Asse VIl | € 150.700.000,00 | € 58.451.131,35 | € 77.642.084,90 | € 19.190.953,55 | € 45.265.335,50
Asse VIl | € 120.021.974,00 | € 56.517.930,33 | € 62.556.177,64 | € 6.038.247,31 | € 36.470.251,56
Totale | € 4.492.319.002,00 | € 1.875.956.309,08 | € 2.061.328.400,39 | € 185.372.091,31 | € 1.201.754.457,43
TARGET € 1.883.466.930,00 € 1.098.061.220,00

Successivamente I’AdG ha informato il CdS sullo stato di avanzamento dei Grandi Progetti di cui si dira piu
ampiamente nel successivo capitolo 4.

Con riferimento allo stato di attuazione del Piano di Azione Coesione (PAC) 'AdG ha illustrato lo stato di
avanzamento delle azioni che la Regione Puglia ha attivato a seguito dell’adesione al PAC, evidenziando le
diverse fasi in cui si & articolato il processo (dicembre 2011, maggio 2012 e dicembre 2012), nonché
I’'ammontare delle risorse destinate al PAC (oltre 740 M€ di risorse del Programma), individuate attraverso la
riduzione della quota di cofinanziamento nazionale.

Durante la seduta sono inoltre state illustrate dal rappresentante delUVER le risultanze dell’attivita di
sopralluogo per la verifica dell’efficacia degli interventi. | sopralluoghi sono stati svolti congiuntamente dalla
Regione Puglia e dalla DG PRUC il 16 e 17 maggio 2013.

La metodologia utilizzata nello svolgimento delle attivita di sopralluogo non ha riguardato solo la verifica della
regolarita e dell’ammissibilita della spesa bensi I'approfondimento di ulteriori aspetti quali: I'analisi dei
fabbisogni e i risultati attesi, la capacita tecnico-amministrativa, lo stato di attuazione ed il quadro economico -
finanziario degli interventi. Su tali dimensioni & stata espressa una specifica valutazione circa I'utilita degli
interventi finalizzata anche all’'individuazione di eventuali elementi di innovazione e di esemplarita.

| quattro interventi oggetto di sopralluogo hanno riguardato rispettivamente gli Assi lll (Inclusione sociale e
servizi per la qualita della vita e I’ attrattivita territoriale), \V (Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per
I"attrattivita e lo sviluppo) e VIl (Competitivita e attrattivita delle citta e dei sistemi urbani) del Programma, per
un valore complessivo di circa 5 M€.

Complessivamente il rappresentante UVER ha illustrato il buon esito dell’attivita di sopralluogo per la verifica
dell’efficacia degli interventi esaminati. In particolare sono stati riscontrati i seguenti elementi innovativi e/o di
esemplarieta:

- il Centro diurno di salute mentale di Bari — Cunegonda (Asse Ill) si € configurato come un modello
innovativo di riabilitazione dei pazienti con problematiche psichiche che punta alla cosiddetta
“guarigione sociale” attraverso il reinserimento lavorativo.

- lintervento di adeguamento funzionale della Cattedrale di Foggia (Asse IV), € stato definito “il cantiere
della trasparenza” poiché il soggetto attuatore, I’Arcidiocesi, ha organizzato con cadenza trimestrale
incontri in cantiere con la cittadinanza e la stampa per illustrare lo stato di avanzamento dei lavori e le
scelte progettuali adottate. Anche la metodologia utilizzata per il restauro ha rappresentato un
modello nel quale le antiche tecniche di costruzione sono state valorizzate con un’efficace integrazione
tra tradizione e innovazione. Terzo elemento di rilievo & stata I'azione di sistema tra I’Arcidiocesi, che
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non aveva le competenze per la realizzazione di questo intervento, e la Direzione Regionale per i beni
culturali e paesaggistici, che ha svolto le funzioni di coordinamento e di stazione appaltante;

- relativamente all’asilo nido ”"La banda di Winnie” nel Comune di Cellamare (Asse Ill), si & registrata
I’adesione della struttura agli standard piu innovativi previsti per questa tipologia di servizi, nonché il
risultato di un significativo intervento della Regione a sostegno dello sviluppo dei servizi di
conciliazione vita- lavoro , uno degli indicatori piu significativi posto dagli obiettivi di Servizio in ambito
nazionale.

- Inordine all'intervento di riqualificazione della Piazza Aristotele di Rutigliano (Asse VII), esso costituisce
un esempio rappresentativo degli interventi di rigenerazione urbana promossi dalla Regione in ambito
FESR, anche per quanto riguarda le modalita strutturate di “informazione e coinvolgimento dei
residenti” che il soggetto attuatore ha puntualmente realizzato.

Rispetto all’attivita svolta dall’lUVER, I’AdG ha sottolineato come da questi interventi sia emerso chiaramente
che la qualita degli stessi non derivi tanto dalla dotazione finanziaria (pit o meno consistente), quanto
soprattutto dall’utilita e dal beneficio che ne traggono i territori e le comunita dei cittadini.

In merito alla preparazione della programmazione 2014-2020, 'AdG ha illustrato il quadro di sintesi del
processo attivato, indicando i principali ambiti su cui la stessa si & sviluppata, sia a livello comunitario sia a
livello nazionale e regionale.

A tale riguardo, il coinvolgimento del partenariato istituzionale e socio economico ha preso avvio a gennaio
2013, seguito da ulteriori incontri organizzati intorno a cinque tavoli (Ricerca, societa dell'informazione e aiuti
alle imprese; Ambiente e risorse naturali; Trasporti; Sviluppo urbano e territoriale; Occupazione, istruzione,
formazione e inclusione sociale) che hanno registrato la partecipazione dei rappresentanti del partenariato
istituzionale e socio-economico regionale.

Procedure di consultazione scritta del CdS

Il CdS & stato consultato a mezzo di procedura di consultazione scritta in occasione dell’approvazione del
Verbale analitico della riunione del 6 giugno 2013 (nota di attivazione prot. n. 2986 del 2 agosto 2013 e nota di
chiusura prot. n. 3242 dell’11 settembre 2013).

2.7.2. Attivita di valutazione e di monitoraggio
2.7.2.1.11 Piano di Valutazione

Il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti della Regione Puglia nel 2013 ha continuato il percorso di
attuazione del Piano Unitario di Valutazione della Regione Puglia, proseguendo nelle valutazioni ex post sulla
programmazione regionale 2000-2006.

LE VALUTAZIONI “EX-POST” SULLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 2000-2006

Le valutazioni ex-post sulla programmazione regionale 2000-2006 attivate dalla Regione Puglia sono le
seguenti:

Trasporti (interna)

Politiche e strumenti per la Ricerca e I'Innovazione

Contratti di programma

Le lezioni dell’esperienza per orientare la programmazione 2007-2013 in Puglia nei settori dei beni e
delle attivita culturali e del turismo” in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico — DPS
UVAL e con il FORMEZ PA — Il FASE

Bl
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1 Valutazione ex—post 2000-2006 in materia di Trasporti — IN CORSO
Oggetto e domande valutative

Il tema della valutazione e stato orientato dallo steering group agli interventi sulla viabilita provinciale (APQ
Trasporti): per tale motivo la valutazione ha conosciuto uno stretto raccordo istituzionale con i responsabili
provinciali in materia di trasporti. Per quanto riguarda gli ambiti programmatici di riferimento, vengono in
rilievo I’APQ in materia di Trasporti (e successivi atti integrativi) e gli altri documenti programmatori quali il
POR Puglia 2000-2006, il Piano Regionale dei Trasporti e il PON Trasporti 2000-2006.
Le finalita specifiche di questa valutazione sono state cosi individuate:

e valutazione del grado di integrazione e coerenza degli interventi con le politiche territoriali e di

sostenibilita sociale, economica ed ambientale;

e stima degli impatti economici e sociali;

e analisi degli effetti sul livello qualitativo dell'offerta;

e analisi degli effetti sul livello quantitativo e qualitativo della domanda;

e stima degli impatti sull'accessibilita alle varie scale territoriali.
Come metodologia e prevista la elaborazione dei dati forniti dalle amministrazioni provinciali e, dove possibile,
I"utilizzo delle metodologie multi-criteria e multi-obiettivo.

Soggetto esecutore

Questa valutazione é stata affidata al Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione
Puglia.

Step di avanzamento: in corso

La conclusione della valutazione, con la consegna del rapporto finale e le attivita di disseminazione dei risultati,
e prevista entro il primo semestre del 2014.

2 Valutazione ex—post 2000-2006 in materia di politiche e strumenti per la Ricerca e I’Innovazione -
CONCLUSA

Oggetto e domande valutative

Oggetto dell’attivita valutativa e stato I'impatto sul territorio e sul sistema innovativo regionale dei piu rilevanti
interventi finalizzati ad attuare gli indirizzi della strategia regionale per la ricerca scientifica e lo sviluppo
tecnologico, quali quelli relativi alla Misura 3.13 del POR Puglia 2000-2006 e all’Accordo di Programma Quadro
(APQ) del 28/04/05 in materia di Ricerca Scientifica. In particolare sono state oggetto di valutazione:

o |efficacia delle politiche regionali sull'innovazione e la ricerca implementate attraverso interventi

finanziati a valere sulla Misura 3.13 “Ricerca e Sviluppo Tecnologico” del POR 2000-2006 quali:

— Azioni B della Misura 3.13 (Ricerca industriale per le PMI e PIA PIT-Ricerca).

— Costituzione della rete degli Industrial Liaison Offices (ILO).

E stato previsto il coinvolgimento degli operatori e dei tecnici che hanno gestito I'intervento e dei
rispettivi interlocutori istituzionali. Indicazioni potranno essere fornite dal sistema di monitoraggio
regionale.

o [|efficacia e 'efficienza dei sistemi di gestione e attuazione delle politiche per I'innovazione e la ricerca
messi in campo dall’Ente Regione e dall’Agenzia ARTI a valere sui Fondi FESR (relativamente alle sole
attivita dell’ambito tematico ad essa affidate). E’ stato valutato il ruolo svolto dall’Agenzia nel sistema
della ricerca e dell'innovazione regionale, I'efficacia e I'efficienza del modello gestionale ed operativo
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adottato e I'impatto avuto da essa sul sistema innovativo. E stato realizzato un intenso coinvolgimento
dei responsabili dei progetti e delle attivita sviluppati dall’Agenzia nonché un’analisi comparativa con
istituzioni simili all’ARTI operanti in Italia o nei Paesi europei.

Soggetto esecutore

La valutazione é stata affidata all’esterno mediante Avviso Pubblico pubblicato il 16/12/2010. All’esito della
procedura di gara il servizio di valutazione e stato affidato in favore del Raggruppamento Temporaneo di
Imprese (RTI) costituito tra le seguenti societa: MET srl, C. BORGOMEO & CO. srl, FLEURES INT. srl.

Step di avanzamento

Il Rapporto finale della valutazione e stato consegnato alla Regione Puglia il 14.01.2013 ed é stato approvato
dallo Steering Group in data 31.01.2013

Come si é tenuto conto delle raccomandazioni e conclusioni

Il Nucleo di Valutazione ha provveduto a pubblicare on-line tutti i documenti e i risultati della valutazione, ivi
compreso il Rapporto finale, disponibili nell’apposita sezione del proprio sito istituzionale
(http://www.regione.puglia.it/index.php?page=prg&opz=display&id=872).

In data 21.05.2013 si & svolto un workshop/seminario con il coinvolgimento degli attori istituzionali ed
economico-sociali interessati per la presentazione del Rapporto Finale di valutazione e per Ia
diffusione/disseminazione dei risultati.

3 Valutazione ex—post 2000-2006 in materia di efficacia economico sociale dei Contratti di
Programma - CONCLUSA

Oggetto e domande valutative

Oggetto della valutazione & stata I'efficacia economico-sociale dei contratti di programma: Misura 4.18
“Contratti di programma” del POR Puglia 2000-2006 e Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di
Sviluppo locale. Quattro gli aspetti valutati:

I'effettiva addizionalita dell’intervento pubblico;

gli effetti economici, sociali, ambientali sul territorio regionale pugliese;

analisi degli effetti di tipo regionale;

la valutazione di coerenza degli investimenti effettuati per contratto.

In linea generale a guidare gli studi di caso sono state le tre seguenti domande della ricerca:

1. In che misura ed in che modo l'incentivo pubblico ha influenzato le scelte dell'imprenditore per quanto
riguarda la dimensione, il luogo ed il tempo dell’attuazione dell’investimento?

2. Qual e stato I'impatto sul territorio dell’investimento realizzato, dal punto di vista economico, sociale
ed ambientale? (L'investimento realizzato rappresenta un uso valido del finanziamento pubblico in
rapporto agli impieghi alternativi delle relative risorse che & possibile immaginare a fini di promozione
dello sviluppo?)

3. Quali fattori hanno influenzato le decisioni prese ed i risultati raggiunti?

Soggetto esecutore

La valutazione e stata affidata all’esterno mediante Avviso Pubblico pubblicato il 16.12.2010. All’esito della
procedura di gara il servizio di valutazione é stato affidato in favore del Raggruppamento Temporaneo di
Imprese (RTI) costituito tra le seguenti societa: IRS srl e SIGN srl.
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Step di avanzamento

Una prima versione del Rapporto finale della valutazione & stata consegnata il 16.04.2013. A seguito delle
integrazioni richieste dallo steering group, in data 30.07.2013 ¢ stata consegnata alla Regione Puglia la versione
integrata del Rapporto Finale di Valutazione approvato dallo Steering group in data 12.09.2013.

Come si é tenuto conto delle raccomandazioni e conclusioni

Il Nucleo di Valutazione ha provveduto a pubblicare on-line tutti i documenti e i risultati della valutazione, ivi
compreso il Rapporto finale, disponibili nell’apposita sezione del proprio sito istituzionale
(http://www.regione.puglia.it/index.php?page=prg&opz=display&id=872).

In data 21.05.2013 si & svolto un workshop/seminario con il coinvolgimento degli attori istituzionali ed
economico-sociali interessati per la presentazione dei casi studio e del Rapporto Finale di valutazione e per la
diffusione/disseminazione dei risultati.

4 Valutazione ex—post 2000-2006: “Le lezioni dell’esperienza per orientare [I'avvio della
programmazione 2007-2013 in Puglia nei settori dei beni e delle attivita culturali e del turismo” (PIS) —
1l FASE — IN CORSO

Oggetto e domande valutative

La ricerca valutativa, tenendo conto dei risultati della prima fase della valutazione (nonché dell’analisi desk
effettuata e relativa creazione di una banca dati) ha le seguenti finalita:

e valutare gli esiti degli interventi realizzati, anche attraverso attivita di indagine sul campo;

e individuare gli elementi che hanno determinato tali esiti;

e ricostruire il processo che ha guidato le scelte di investimento sul territorio pugliese, individuandone gli
orientamenti a livello nazionale, regionale e locale

Poiché la strategia del QCS condizionava I'efficacia attesa degli interventi ad alcune condizioni attuative, la
valutazione di efficacia e stata estesa anche alla verifica del grado di realizzazione di tali condizioni
(addizionalita della spesa, applicazione dei criteri di selezione e in particolare esistenza di un realistico piano di
gestione, integrazione sul territorio con altri interventi complementari).

La definizione delle domande valutative e stata orientata dalle seguenti tematiche:

— definizione e misura del “successo”;

— condizioni di efficacia degli interventi;

— impatto e sostenibilita degli investimenti effettuati sulla spesa corrente;

— il piano di gestione: applicazione dei criteri di selezione, qualita e realismo dei piani presentati, attuali
condizioni di gestione, prospettive;

— coerenza e integrazione sul territorio dei diversi livelli di governo;

— tenuta dei processi partenariali in fase di attuazione e nella fase “a regime”;

— efficacia degli interventi anche nei confronti di obiettivi impliciti oppure nei confronti di obiettivi non
perseguiti consapevolmente;

— altri temi da individuare.

Soggetto esecutore

Dalla valenza di “indagine pilota” di tale attivita valutativa, in quanto indirizzata ad approfondire nello specifico
del territorio pugliese alcuni aspetti cruciali e generalizzabili alle altre Regioni (e parzialmente anche ad altri
settori), nonché dall'importanza dei suoi risultati anche in relazione all’organizzazione delle iniziative da
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finanziare attraverso i fondi FSC a regia ministeriale, sin dalla prima fase della ricerca valutativa (conclusa nel
2012) e scaturita I'esigenza di realizzare tale ricerca attraverso un Accordo fra la Regione Puglia — Nucleo di
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) e il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) —
Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPS) — Unita di Valutazione degli Investimenti Pubblici (UVAL) -
previa sottoscrizione di un apposito Protocollo di Intesa fra le parti - nonché dal FORMEZ PA.

E stato costituito un apposito Comitato di coordinamento della ricerca valutativa, di carattere
interistituzionale, con compiti di indirizzo.

L'attuale gruppo di lavoro é costituito da tre professionisti esterni esperti in materia di beni culturali, incaricati
la cui selezione, nonché I'affidamento dei relativi incarichi, sono stati curati dal FORMEZ PA.

Step di avanzamento

Attualmente sono state individuate tre aree (PIS normanno — svevo —angioino/SAC Nord barese; PIS Barocco
pugliese/SAC La Murgia dei Trulli; PIS Sud Salento/SAC Serre Salentine) per I'attivita di ricerca sul campo ed il
gruppo di lavoro sta realizzando detta attivita di ricerca sul campo nonché I'attivita di approfondimento dei dati
raccolti e sviluppati nella prima fase della ricerca. Se ne prevede la conclusione entro il 2014.

LE VALUTAZIONI “ON -GOING”

1 La Valutazione della Politica di Promozione delle Attivita Culturali della Regione Puglia — IN

CORSO
Oggetto e domande valutative

La Regione Puglia (Direzione Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti) ha deciso
di valutare gli esiti della politica regionale di promozione delle attivita culturali e di sostegno delle industrie
della creativita. Si tratta di un insieme di investimenti finanziati con risorse regionali, nazionali o comunitarie,
accomunati dalla finalita di contribuire al miglioramento dell’attrattivita del territorio regionale. Le attivita
includono la promozione di attivita culturali: I'attivazione di produzioni culturali, artistiche e dello spettacolo di
grande rilevanza internazionale, il supporto ad organizzazioni e imprese culturali, artistiche, della filiera dello
spettacolo e delle industrie della creativita.

La Regione ha promosso questa attivita di valutazione, non originariamente prevista nel Piano Unitario di
Valutazione, allo scopo di apprezzare i risultati conseguiti e di orientare la programmazione e I'attuazione della
politica di sviluppo regionale nel periodo 2014-2020. La ricerca valutativa sara svolta in due fasi:

e Prima fase: ricostruzione della politica e identificazione preliminare di risultati. Questa fase sara
condotta internamente, con il supporto del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici.

e Seconda fase: raccolta di nuove evidenze attraverso indagini originali, finalizzata all’espressione di un
giudizio. Questa fase sara svolta da soggetti esterni, reperiti sul mercato.

Costituisce oggetto della valutazione la politica regionale di sostegno alle attivita culturali, orientata, a partire
dal 2004, dalla legge regionale 6/2004. Gli interventi oggetto della valutazione sono quelli finalizzati alla
produzione di eventi culturali e alla promozione delle filiere della creativita. Tale politica € complementare
rispetto agli interventi finalizzati alla riqualificazione del patrimonio culturale materiale (come restauri,
riqualificazioni, creazione di percorsi turistici). Tuttavia, tali interventi (parzialmente inclusi in un altro percorso
valutativo tuttora in corso) non rientrano nell’oggetto della presente valutazione, con I'eccezione di un limitato
numero di interventi materiali (es: Cineporto di Bari, riqualificazione delle sale del Circuito del Cinema di
Qualita) immediatamente finalizzati al sostegno di attivita e produzioni culturali. La valutazione, inoltre,
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riguarda anche il sostegno alle imprese della creativita, una parte del quale & stato concesso in base a
strumenti di sostegno alle imprese

Soggetto esecutore

La valutazione sara condotta da un team di valutatori esterni che dovra combinare competenze settoriali a
livello senior nei campi delle politiche culturali e turistiche e del ruolo delle risorse culturali nello sviluppo
territoriale (almeno 2 risorse senior), competenze metodologiche nel campo della ricerca sociale ed economica
o della valutazione dei programmi di sviluppo (almeno 2 risorse senior), integrate da un congruo numero di
risorse junior.

Step di avanzamento

La consegna del Rapporto finale da parte del team di valutatori e prevista per il mese di dicembre 2014

VALUTAZIONE PROGETTI/PARERI SU INTERVENTI A VALERE SUL PO FESR 2007-2013 e SUL FONDO PER LO
SVILUPPO E COESIONE 2007-2013

Il Nucleo di valutazione ha altresi effettuato attivita di valutazione di progetti/interventi a valere sul PO FESR
2007-2013 e sul Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013.

Laddove si e trattato di Progetti Generatori di Entrate il Nucleo ha espletato altresi attivita di verifica del calcolo
di cui all’art. 55 Reg. CE 1083/2006, secondo quanto previsto dall’art. 8 delle Direttive concernenti le Procedure
di Gestione del PO FESR 2007-2013 (DGR 17.2.2009 n. 165).

In relazione ai Grandi Progetti (ex art. 39 Reg. CE 1083/2006), il NVVIP ha svolto altresi le attivita ai sensi
dell’art. 13 delle Direttive concernenti le Procedure di Gestione del PO FESR 2007-2013.

In tutti gli altri casi la valutazione del NVVIP é stata effettuata in applicazione dell’art. 12 delle innanzi citate
Direttive concernenti le Procedure di Gestione del PO FESR 2007-2013.

2.7.2.2 Adeguatezza del sistema di monitoraggio

IL MIR (Sistema Informativo Integrato di Gestione e Controllo della programmazione 2007/2013), pienamente
operativo dal 2007, rappresenta lo strumento a supporto delle operazioni di gestione, sorveglianza,
certificazione, controllo e valutazione.

Pertanto, I’Autorita di Gestione, I’Autorita di Audit e I’Autorita di Certificazione utilizzano le sue funzionalita,
condividendo le informazioni relative ai dati di programmazione ed attuazione (Sistema Progetti) di
certificazione delle spese alla Commissione (Sistema di Certificazione) e di controllo delle operazioni (Sistema di
Controllo).

| requisiti che il MIR soddisfa, al fine di garantire un adeguato supporto nell’attuazione del Programma, sono i

seguenti:

B la corretta e puntuale identificazione dei progetti del Programma Operativo;

B la registrazione di un esauriente corredo informativo, per le varie categorie di dati (finanziario, fisico e
procedurale), secondo i sistemi di classificazione previsti nei regolamenti comunitari e gli standard definiti
nel QSN;

B la verifica della qualita e della esaustivita dei dati, a differenti livelli di dettaglio;

B la contabilita informatizzata delle spese certificate alla Commissione e la gestione delle irregolarita
riscontrate e delle conseguenti misure correttive;
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B la raccolta dei dati inerenti le diverse tipologie di controllo previste nel Programma Operativo, con
particolare riferimento ai controlli di primo livello di responsabilita dell’Autorita di Gestione ed ai controlli
di secondo livello a cura dell’Autorita di Audit;

| [l'utilizzo di strumenti di Business Intelligence a supporto dell’azione di governo dei progetti, I'analisi dei dati
risultanti dall’azione di monitoraggio; l'interpretazione delle dinamiche e dei fenomeni in atto; la
definizione delle politiche e I'erogazione dei cofinanziamenti del Programma Operativo 2007-2013;

In particolare, il Sistema - nelle sue componenti: Sistema Monitoraggio; Sistema Controllo; Sistema
Certificazione; Cruscotto Direzionale - & finalizzato a:
e raccogliere i dati di programmazione ed attuazione (Sistema Monitoraggio);

e tenere una contabilita delle spese certificate alla Commissione (Sistema Certificazione);
e controllare gli interventi, secondo le procedure definite nel PO FESR 2007-2013 (Sistema Controllo);

e garantire la facile reperibilita e la consultazione delle informazioni relative a un Programma Operativo,
supportando le operazioni di gestione, sorveglianza, controllo e valutazione; nonché fornire a chi
occupa ruoli direzionali strumenti di decision maker per |'analisi delle informazioni (Cruscotto
Direzionale).

| flussi d’informazione e le macrofunzionalita del sistema sono rappresentati nella figura seguente
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Come gia evidenziato negli anni precedenti, il Sistema Informativo risulta pienamente operativo e funzionale
nelle principali funzionalita relative a:

B Sistema di Monitoraggio, che comprende i seguenti sotto-sistemi: Sistema MIRWEB (Monitoraggio del
Beneficiario Finale — esterno alla Regione Puglia); Sistema MIR (Monitoraggio dei progetti — Beneficiario
Regione Puglia);
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Compilazione, tramite MIR2007, della “Dichiarazione di spesa” e della “Tabella riepilogativa dei
pagamenti inseriti nella Dichiarazione di spesa” da parte dell’AdG (rispettivamente Allegati 9 e 9.1 del
Manuale delle Procedure dell’Autorita di Gestione) ai fini della certificazione delle spese. In merito alla
funzionalita, il sistema prevede la compilazione ed il successivo invio delle singole dichiarazioni di spesa da
parte dei Responsabili di Linea di intervento (RdLI) all’AdG, dopo avere eseguito una storicizzazione dei dati.
Successivamente I'AdG, verificate le dichiarazioni dei singoli Responsabili di Linea di Intervento, produce la
propria dichiarazione che viene inoltrata all’Autorita di Certificazione correlata alla tabella descrittiva delle
spese. Il MIR cosi implementato consente di produrre: la dichiarazione di spesa; la Tabella riepilogativa
avente ad oggetto i pagamenti effettuati e quietanzati relativi alle operazioni inserite nella dichiarazione di
spesa; la situazione riepilogativa delle soppressioni, dei recuperi e dei recuperi pendenti;

Schede OLAF per la gestione delle irregolarita. Il MIR replica il flusso delle attivita del processo
“Segnalazione delle irregolarita” cosi come descritto nel Manuale delle Procedure dell’AdG. Il sistema
prevede |'obbligo di compilazione delle schede OLAF nel caso di registrazione di un ritiro o dell’avvio di una
procedura di recupero. | Responsabili di Linea compilano nella specifica sezione del MIR le schede di
comunicazione di irregolarita e, attraverso il sistema, le trasmettono all’AdG. L’apposita struttura dell’AdG
invia le schede alla Commissione Europea trasferendole al sistema informativo delllOLAF “IMS”
(Irregularities Management System). Al fine di consentire detto trasferimento, la struttura del modello di
scheda OLAF introdotta nel MIR presenta caratteristiche tecniche analoghe a quelle delle schede presenti
nel sistema IMS. Nel corso del 2013 la sezione OLAF del MIR é stata aggiornata apportando alcune
integrazioni alla funzione relativa alla gestione della chiusura dei casi di irregolarita.

Campionamento delle operazioni da sottoporre a controllo in loco di primo livello: nel corso del 2013 &
stata introdotta nel sistema MIR una specifica funzione che consente di effettuare I’analisi dei rischi ai fini
del campionamento delle operazioni da sottoporre a controllo in loco di primo livello. Come previsto dal
paragrafo 3.4 del Manuale dei controlli di primo livello, il sistema attribuisce ad ogni operazione
dell’'universo un grado di rischio generale che deriva dall'analisi del rischio intrinseco (IR - inherent risk) e del
rischio di autocontrollo (CR - control risk).

Set di reportistica che alimenta un sistema conoscitivo composto da otto report: 01-Avanzamento
finanziario per Asse; 02 — Attuazione finanziaria per Tema prioritario, 03 — Avanzamento Fisico (FSE); 03 —
Avanzamento fisico (FESR); 04 — Progetti associati ai settori CUP; 05 — Localizzazioni progetti; 06 Indicatori
di risultato e di impatto del QSN con target ; 00 — Ripartizione dell’uso dei Fondi;

Controlli interni al sistema MIR2007 al fine di assicurare una corretta trasmissione di dati con il sistema
centrale IGRUE e prevenire la produzione di scarti nella fase di colloquio tra il sistema di monitoraggio
locale ed il sistema centrale (SI IGRUE);

Attivita costanti di assistenza agli operatori attraverso I’'Ufficio Monitoraggio della Regione e I'apposito
help desk a cura di InnovaPuglia S.p.A.;

Verifiche di test per il funzionamento corretto del sistema MIR2007 e manutenzione costante.

La societa in house InnovaPuglia S.p.A. ha garantito, inoltre, il corretto funzionamento dell’interconnessione del
sistema MIR con gli altri sistemi informatici (sistema della contabilita COBRA, sistemi di gestione documentale
dei Settori regionali, sistema di protocollo informatico, sistema di gestione PEC, CIPE-CUP, Anagrafe Tributaria
(SIATEL); sistema centrale dellIGRUE (MONITWEB), realizzato attraverso un ambiente di cooperazione
applicativa conforme alle specifiche tecniche emesse dal Centro Tecnico della RUPA Puglia. Tra i sistemi
predisposti € stato alimentato e gestito un modello di cooperazione basato sulla comunicazione di eventi che
consente, attraverso il “Gestore di eventi”, di attivare automaticamente lo scambio di dati al verificarsi di uno
specifico evento. Questo ha garantito un trasferimento diretto di dati tra i vari sistemi “interconnessi” tra loro.
Attraverso tale specifica integrazione tra il sistema MIR2007 e COBRA ¢ possibile ottimizzare la gestione delle
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informazioni contabili (Capitolo, Impegno, Pagamento, Accertamento e Reversale). Un esempio di interazione
con sistemi esterni e quello realizzato con il sistema del CIPE per la gestione del Codice unico di Progetto (CUP).

Le implementazioni apportate al sistema MIR2007 hanno consentito, anche nel corso del 2013, di perfezionare
le funzionalita di “monitoraggio”, di garantire la piena operativita e sicurezza del sistema e di interfacciarsi con i
sistemi informativi esterni. In particolare:

B per garantire la conformita al Sistema Pubblico di Connettivita @ stato aggiornato il protocollo di colloquio
utilizzando una nuova porta di dominio per lo scambio dei dati con il sistema CIPE e per I'invio dei dati nella
Banca Dati Unitaria dell'lGRUE (BDU). Si & passati dalla vecchia porta di dominio Oracle (PDDO) all’utilizzo
della nuova porta di dominio OpenSPCCoop;

B é stata aggiornata l'infrastruttura tecnica del sistema al fine di garantire la sua piena funzionalita con le
nuove versioni dei sistemi operativi e degli applicativi utilizzati;

B sono state monitorate e gestite le procedure sulla sicurezza informatica del sistema allo scopo di
garantire che '"accesso al sistema di produzione sia riservato ai soli utenti dell’applicativo MIR/MIR WEB.

In seguito alla Decisione comunitaria (C 2012 n. 9313 del 6 dicembre 2012) che prevede una revisione del PO
FESR Puglia 2007-2013 e I'adesione della Regione Puglia al Piano Azione Coesione, le tabelle di contesto del
Sistema informativo sono state aggiornate con le informazioni presenti nell’ultima versione del PO approvato a
dicembre 2012. Inoltre si € provveduto a implementare nel sistema la gestione del programma PAC
strutturando i dati del PAC in maniera coerente con il tracciato unico della Banca dati Unitaria dell’lGRUE e con
le classificazioni indicate nel Vademecum di monitoraggio del Piano Azione Coesione.

3. ATTUAZIONE DELLE PRIORITA’

Al 31/12/2013 gli impegni pubblici giuridicamente vincolanti ammontano a oltre 5.150 M€, superando la
dotazione del Programma di oltre 658 ME€; I'importo della spesa certificata alla Commissione Europea
ammonta a € 2.484.642.152,31, pari al 55,31% del costo programmato, di cui € 1.448.546.374,80 di quota
FESR. Il target pubblico cumulato (per il 2013 pari ad € 2.308.804.380) e stato quindi raggiunto e superato di
176 M€ (103 M£ in termini di quota FESR), evitando di incorrere nel disimpegno automatico delle risorse.
L'incremento di spesa pubblica certificata nel corso del 2013 (rispetto a dicembre 2012, quando si attestava su
€ 1.875.996.309,10 M£) é stato di oltre 608 M£€ in valore assoluto, corrispondente ad un incremento in termini
percentuali pari al 32%.

Di seguito si riportano informazioni di dettaglio sull’avanzamento dei singoli Assi prioritari di intervento.
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AsSE | — PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E DIFFUSIONE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE PER LA

La promozione della ricerca industriale, dell'innovazione e dei servizi digitali innovativi assume un rilievo
strategico nella competitivita del sistema imprenditoriale e produttivo della Regione, cosi come nella
promozione di uno sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale.

Lo sviluppo delle attivita di ricerca, innovazione e diffusione della Societa dell’'Informazione a sostegno della
competitivita delle imprese e della qualita della vita dei cittadini viene declinato negli obiettivi specifici e

operativi perseguiti attraverso le quattro Linee di Intervento di seguito riportate.

Obiettivi specifici

Obiettivi operativi

Linea di Intervento

1) Favorire la diffusione delle attivita
di ricerca, innovazione e
trasferimento tecnologico nel
sistema delle imprese.

1la) Elevare la domanda e la propensione delle
imprese ad investire in Ricerca industriale e a
migliorare significativamente i propri processi e
prodotti attraverso lintroduzione e utilizzo di
tecnologie innovative e la messa a disposizione di
competenze specialistiche altamente qualificate.

Linea 1.1 Sostegno alle attivita di
ricerca delle imprese

Linea 1.2 Rafforzamento  del
potenziale scientifico-tecnologico
della regione a sostegno della

domanda delle imprese

2)  Sviluppare contenuti, applicazioni e
servizi digitali avanzati

2a) Potenziare I'Infrastrutturazione di

Comunicazione Digitale

Linea 1.5 Interventi per lo sviluppo
dei servizi pubblici digitali

2b) Accrescere [l'utilizzo dei servizi

innovativi nelle PMI

digitali

Linea 1.4 Interventi nella diffusione
delle TIC nelle PMI

2c) Sostenere la promozione di servizi pubblici
digitali innovativi

Linea 1.5 Interventi per lo sviluppo
dei servizi pubblici digitali

3.11

Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.1.1.1 Progressi materiali e finanziari

Di seguito si riportano le Tabelle relative agli indicatori di realizzazione e di risultato nonché all’avanzamento

finanziario.

Tabella 4 - Importi impegnati ed erogati (valori in euro)

Attuazione finanziaria

Contributo Totale Esecuzione Esecuzione dei
Asse | Impegni Pagamenti degli Impegni Pagamenti
(a) (b) (c) (b/a) (c/a)
Totale Asse €418.890.027,72 | €354.327.404,32 | €173.641.547,09 |  84,50% 41,45%
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linea i Risultati
Indicatori di realizzazione ihea di Obiettivo
partenza
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Imprese Beneficiarie (U.M.: n.)
[rif. Linea di Intervento 1.1 e 0 618 0 0 0 15 32 108 151
1.2]
Interventi (U.M.: n.)
[rif. Linea di Intervento 1.5 ob. 0 1000 0 0 0 0 0 0 1451
operativo 2a]
Imprese Beneficiarie (U.M.: n.) 0 75 0 0 0 0 0 5 13
[rif. Linea di Intervento 1.4]
Servizi di e-governement,
implementati per ente, erogati 0 5 0 0 0 0 0 1 1
online
Piattaforme per I'erogazione di 0 3 0 0 0 0 0 2 2
servizi online implementati
T di Risultati
Indicatori Core ihea ci Obiettivo
partenza
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(4) Numero di progetti di 0 200 0 0 0 15 154 208 | 481
Ricerca e Sviluppo
(11)4 \Num:aro di ‘ progetti 0 70 0 0 0 0 0 0 3
(Societa dell’'Informazione)
L di Risultati
Indicatori di risultato inea i Obiettivo
partenza
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Spesa privata in R&S delle
imprese pubbliche e private sul 0,15 0,29 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
PIL
Imprese che hanno introdotto
innovazioni di prodotto e/o 20,8 30 20,8 28,0 28,0 21,1 21,1 21,1 21,1
processo (%/tot)
Grado di utilizzo di internet
nelle imprese (con piu di 10 13,3 25 17,9 20,2 21,6 20,3 22,7 22,4 23,0
addetti)
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Si segnala che, nell’ambito dell’Asse, a seguito dell’adesione al Piano di Azione e Coesione e dell’adozione della
nuova versione del PO FESR 2007/2013 della Puglia (Decisione C(2012) 9313 del 6 dicembre 2012), con D.G.R.
n. 1554 del 05 agosto 2013 é stato approvato il nuovo Programma Pluriennale di Attuazione.

Con riferimento ai dati di spesa, si osserva che le Linee maggiormente performanti sono state la Ldl 1.1
“Sostegno alle attivita di ricerca delle imprese” (oltre 67,3 M€ di spesa), la Ldl 1.5 “Interventi per lo sviluppo dei
servizi pubblici digitali” (oltre 55,7 M€) e la Ldl 1.2 “Rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico della
regione a sostegno della domanda delle imprese” (oltre 46,1 M€).

Nell’ambito della Ldl 1.1, si segnala I'Azione 1.1.2 “Programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e
innovazione realizzati da PMI” con 40,5 M€ di spesa relativa a: 1) PIA Medie Imprese e consorzi di PMI per
investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale; 2) PIA Medie Imprese e consorzi di PMI (progetti di
completamento Misura 3.13 POR 2000/2006); 3) Aiuti agli Investimenti in Ricerca per le PMI; 4) Aiuti ai servizi
di Consulenza per I'innovazione tecnologica delle PMI.

| risultati positivi sono confermati dalla lettura dell’indicatore di realizzazione “Imprese beneficiarie” nonché
dell’indicatore core (4) “Numero di progetti di Ricerca e Sviluppo” afferenti I’Azione 1.1.2 “Programmi di ricerca
industriale, sviluppo sperimentale e innovazione realizzati da PMI”.

3.1.1.2 Analisi qualitativa

Linea 1.1 - Sostegno alle attivita di ricerca delle imprese

La Linea di Intervento 1.1 e finalizzata a favorire la capacita di ricerca e innovazione delle imprese, con
particolare riferimento alla ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione di processo e prodotto. A
tal fine la linea di intervento prevede la messa a disposizione di specifici regimi di aiuto per la grande impresa,
per le PMI e per le piccole imprese innovative, nonché per I'acquisizione di servizi per I'innovazione delle
imprese e la messa a disposizione di competenze e professionalita altamente qualificate.

Nello specifico, I’Azione 1.1.1 - “Programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati da grandi
imprese anche in associazione con PMI” sostiene i programmi di ricerca promossi dalle imprese di grande
dimensione che possono accedervi da sole o in associazione con PMI, favorendo una maggiore propensione
alle attivita di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Attivata nel 2008 - congiuntamente con |’Azione 6.1.1 - attraverso il bando a sportello “Aiuti ai programmi di
investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di Programma Regionali” (D.D. n.
590/2008), I’Azione registra, ad oggi, 'ammissione a contribuzione definitiva - con rispettive Deliberazioni di
Giunta Regionale — di n. 18 Contratti di Programma per un importo complessivo di quasi 46 M€ per la
realizzazione di programmi di investimento — per la parte ricerca e sviluppo - da parte delle Grandi Imprese nei
settori aeronautico, aerospaziale, della meccanica industriale, delle telecomunicazioni nonché dell’industria
agroalimentare e tessile.

La spesa certificata al 31/12/2013, pari a 24,4 M€, corrisponde al 53% del costo complessivo ammesso; tra i
progetti significativi che hanno generato maggiore spesa si segnalano gli investimenti in ricerca connessi ai
Contratti di Programma Mer Mec S.p.A., Sistemi Software Integrati S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A.,
Canepa S.p.A., Exprivia S.p.A., Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A..

In particolare, Exprivia S.p.A. (che fornisce prodotti e servizi nel settore dell'informatica) sta realizzando nella
sua sede di Molfetta una serie di innovazioni tecniche e metodologiche utili a rafforzare il comparto pugliese
delle aziende di produzione di software (aderenti al Distretto produttivo dell’Informatica nell’ambito di una
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filiera organizzata di servizi digitali) che, una volta a regime, garantiranno 21 nuovi posti di lavoro; il Centro
Studi Componenti per Veicoli S.p.A., centro di ricerca della Bosch specializzato nella progettazione e nello
sviluppo del “common rail” (la pompa di iniezione ad alta pressione per veicoli diesel), ha investito 7,8M€ (di
cui 1,9 M€ le agevolazioni pubbliche e 12 le nuove unita lavorative) nella sede di Modugno per lo sviluppo
sperimentale di una nuova generazione di sistemi di iniezione diesel common rail a basso impatto energetico
ed ecocompatibili, volti a ridurre i consumi di carburante e, quindi, le emissioni di CO2 (all’'interno dell’area del
Distretto della meccatronica e automotive).

L’Azione 1.1.2 - “Programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati da PMI” sostiene i
programmi di ricerca e innovazione promossi dalle PMI, al fine di accrescere il contenuto innovativo delle
attivita e delle produzioni regionali sia nei settori produttivi tradizionali, sia nei settori innovativi.

L'Azione é stata attivata gia a fine 2008 con il bando per |'erogazione di “Aiuti agli Investimenti in Ricerca per
le PMI”; ad oggi, i 139 progetti ammessi a finanziamento risultano in gran parte conclusi e i restanti in avanzato
stato di realizzazione con un significativo livello di spesa che al 31/12/2013 si attesta sui 35,2 M€ (circa 6 M€ in
pil rispetto al 2012), pari all’80% del costo complessivo ammesso.

Nell’ambito della stessa Azione sono previsti anche finanziamenti per i programmi di Ricerca Industriale e di
Sviluppo Sperimentale attuati attraverso lo strumento dei Programmi Integrati di Agevolazione (PIA) da
realizzare in sinergia con altre Azioni del P.O..

In particolare:

a) in sinergia con le Azioni 1.4.1, 6.1.2 e 2.4.2 & stato emanato un avviso pubblico (ai sensi dell’articolo 41
del Regolamento n. 1/2009 e s.m.i.) nel 2008 e modificato nel 2009, per un totale di risorse stanziate
di 20 M€ relativamente agli investimenti, promossi da medie imprese e consorzi PMI, riguardanti le
attivita di Ricerca e Sviluppo Sperimentale. A seguito di tale bando, sono stati approvati n. 11
interventi per un importo di oltre 4,3 M€ che al 31/12/2013 registrano spese certificate per circa 1,5
ME€;

b) in sinergia con le Azioni 6.1.11 e 1.4.1 & stato emanato il bando “Aiuti alle piccole imprese per progetti
integrati di agevolazione” (DD 71/2012 su BURP 119/2012) con cui sono stati impegnati 10 M€.

Obiettivo dell'Azione € incentivare le piccole imprese pugliesi piu dinamiche a consolidarsi, espandersi e
innovarsi; orientare gli interventi verso politiche di conciliazione vita/lavoro e favorire e sostenere la
partecipazione femminile nel mondo del lavoro.

Tra i progetti finanziati, il Programma Integrato di Agevolazione proposto dalla MV Line S.p.A., societa che si
occupa della fabbricazione di oggetti in ferro, rame e altri metalli compresi lavori di riparazione e, nello
specifico, della fabbricazione di zanzariere e avvolgibili in alluminio, ferro e pvc. Obiettivo del progetto e di
realizzare una nuova unita produttiva, con spazi piu adeguati alle aumentate esigenze produttive, dove allocare
i nuovi impianti, attrezzature e macchinari necessari a industrializzare il “nuovo processo produttivo”.
Quest’ultimo sara il risultato dell’investimento programmato in Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale,
che consiste in una innovazione, automatizzazione e razionalizzazione dell’intero processo produttivo. In
particolare, il progetto si articola in quattro principali attivita di ricerca dove sono analizzate le tecnologie
attualmente in uso, le soluzioni innovative per I'automazione adattiva, la gestione e pianificazione della
produzione e degli ordini. Lo sviluppo prevede la progettazione dei prototipi delle macchine che
automatizzeranno i processi applicati in un layout produttivo ottimale. Tutta la gestione della produzione sara
elaborata su specifiche derivanti dai risultati della ricerca.

Relativamente al bando “Aiuti ai servizi di Consulenza per I'innovazione tecnologica delle PMI” (attivato ad
aprile 2012), finalizzato a sostenere lo sviluppo ed il rafforzamento delle PMI pugliesi attraverso I'acquisizione
di Servizi specialistici di supporto all’innovazione tecnologica di prodotto e di processo, nel corso del 2013 sono
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state approvate le graduatorie definitive con ammissione a finanziamento di n. 81 progetti per un contributo
totale ammissibile di circa 3,7 M£. A seguito del nuovo bando emanato a giugno 2013 (per un importo di 6 M€),
denominato “Passepartout Smart Puglia”, ¢ stata approvata la graduatoria provvisoria con ammissione a
finanziamento di n. 92 progetti per un contributo superiore ai 2,2 M£.

Le aziende beneficiarie, attraverso la realizzazione degli interventi, potranno acquisire i seguenti servizi:
supporto all'innovazione di prodotto nella fase di concetto, servizi tecnologici di progettazione per
I'innovazione di prodotto e di processo produttivi, servizi tecnologici di sperimentazione (prove e test), servizi
di gestione della proprieta intellettuale, studi di fattibilita per la realizzazione di progetti di ricerca industriale,
sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico, servizi per I'efficienza ambientale ed energetica.

L'Azione 1.1.3 - “Ajuti alle nuove imprese innovatrici che investono in ricerca e sviluppo” sostiene la creazione e
lo sviluppo di piccole imprese innovative che investono in ricerca e sviluppo al fine di consolidare la presenza di
imprese innovative gia operative sul territorio regionale, nonché di stimolare la nascita di nuove piccole
imprese che intendono valorizzare a livello produttivo i risultati della ricerca scientifica e tecnologica nelle
filiere industriali considerate prioritarie per il rafforzamento del Sistema dell'Innovazione Regionale®.

L’Azione si pone in stretta connessione con |’Azione 1.2.3 — “Rete regionale per il trasferimento di conoscenza”
che promuove iniziative di creazione e la diffusione di una cultura dell'innovazione e dell'imprenditorialita
attraverso seminari, business plan competition, etc.

Relativamente ai due bandi “Aiuti alle piccole imprese innovative di nuova costituzione” e “Aiuti alle piccole
imprese innovative operative”, attivati nel 2010 e che impegnano l'intera dotazione finanziaria dell’Azione
(pari a 30 M€), ad oggi risultano beneficiarie delle agevolazioni n. 16 imprese innovative di nuova costituzione
(6 in piu nel solo 2013 e di cui si riporta il dettaglio nella tabella seguente), per un totale di contributo concesso
di oltre 7,8 M€, e n. 14 imprese innovative gia operative per un totale di oltre 8,1 M€, attive nei settori del
risparmio energetico applicato agli ascensori, dei software innovativi, dell’elettromeccanica, della tutela
dell’'ambiente e della prevenzione e sensibilizzazione di malattie. La spesa complessiva certificata al
31/12/2013 ammonta a 2,4 M€.

Impresa Settore Innovativo

INNOVATION TECNOLOGY LOUNDRY SRL Awvio della produzione di sistemi intelligenti basati su tecnologie ICT per lavanderie industriali.
Codice Ateco 28.94.30 - Settore ICT

FREE ENERGY INNOVATIVE SYSTEMS SRL Awvio della produzione di turbine e turboalternatori per il minieolico. Codice Ateco 28.11.20 -
Settore Ambiente e risparmio energetico

SIMULO SRL Awvio dell'attivita di fornitura di servizi di ingegneria integrata per la prototipazione e per
I'industrializzazione. Codice Ateco 71.12.20 - Settore ICT

MECHATRONIC METERS SRL Awvio della produzione di sistemi integrati per la contaturizzazione delle reti gas. Codice Ateco
26.51.29 - Settore Sistemi avanzati di manifattura

RE.CHEM.AN SAS Avvio dell'attivita di servizi di ricerca e nel controllo dei processi industriali. Codice Ateco 71.20.21 -
Settore Sistema agroalimentare

G&G SRL Awvio della produzione e installazione di infissi in alluminio, legno-alluminio, PVC sulla base di un
ritrovato brevettato. Codice Ateco 25.12.10 — Settore ambiente e risparmio energetico

L'intervento contribuisce a far crescere il numero delle start up innovative che sono ufficialmente censite nel
registro del MISE e che ad oggi su 1978 imprese in Italia vede attive in Puglia 82 imprese innovative (dati ad
Aprile 2014).

e filiere, identificate con D.G.R. n. 1552 del 07/08/2009 su B.U.R.P. n. 139 del 04/09/2009 sono le seguenti: materiali avanzati, logistica avanzata,
sistemi avanzati di manifattura, ICT, ambiente e risparmio energetico, salute dell’'uomo, sistema agroalimentare.
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Linea 1.2 - Rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico della regione a sostegno della
domanda delle imprese

La Linea di Intervento 1.2 e finalizzata a favorire il raccordo domanda-offerta di ricerca in una logica di sostegno
ai fabbisogni del sistema imprenditoriale regionale. Prevedendo il rafforzamento di alcune tipologie di reti
funzionali a favorire I'incontro tra imprese ed organismi di ricerca, con particolare riferimento alle reti di
laboratori pubblico-privati ed ai distretti tecnologici; la realizzazione di progetti cooperativi di ricerca
industriale e di sviluppo sperimentale presentati da imprese, con il contributo determinante degli organismi di
ricerca; il rafforzamento della capacita di valorizzazione dei risultati della ricerca.

Nello specifico, I’Azione 1.2.1 - “Rete per il rafforzamento del potenziale tecnologico regionale” promuove
interventi per il potenziamento infrastrutturale dei laboratori e dei centri di ricerca che svolgono attivita a
favore dei settori produttivi regionali e che, per I'elevata qualita delle competenze possedute, possono essere
considerati punti di riferimento per la diffusione dell'innovazione tecnologica e lo sviluppo di nuovi settori hi-
tech nell’intero territorio regionale®.

Attraverso l'avviso pubblico “Reti di laboratori pubblici di ricerca” sono stati finanziati n. 23 progetti di
investimento infrastrutturale per un importo pubblico di 36,7 M€, di cui 12 risultano conclusi per un valore
complessivo superiore ai 19,7 M€. La spesa certificata al 31/12/2013, pari a 24 M€, corrisponde al 65% del
costo totale ammesso.

Tra i progetti conclusi, LIPP — Laboratorio pubblico di ricerca Industriale Pugliese dei Plasmi — proposto dal
Dipartimento di Chimica dell'Universita di Bari e dall’lstituto metodologia inorganica e dei plasmi (Imip), nato
dall’esperienza maturata sui plasmi freddi. Questo progetto ha permesso la nascita nel 2004 di Plasma Solution,
la spin off dell’Universita di Bari, e nel 2012 dell’azienda Plasmapps, nata per industrializzare i processi studiati
in laboratorio.

| processi di deposizione di film sottili e trattamento via plasma permettono di modificare proprieta superficiali
come bagnabilita, adesione, durezza, idrorepellenza, colorabilita, resistenza a corrosione, biocompatibilita, etc.
senza alterare le proprieta massive dei materiali. La tecnologia dei plasmi viene utilizzata in moltissimi settori
(auto, tessile, biomedicale, arredamento, imballaggio, etc.) e permette di modificare substrati di varie forme e
dimensioni (nastri, polveri, tubi, tessuti, etc.) con minime quantita di reagenti, senza solventi, a velocita e
portate di interesse industriale. Il LIPP offre la possibilita di sperimentare processi via plasma su reattori e
substrati di interesse industriale e presso tale laboratorio le aziende possono fare "training on the job" su
reattori e processi plasmochimici di interesse e dimensioni industriali, per applicazioni nel settore TAC (Tessile,
Arredamento, Calzaturiero).

Analogamente degni di nota i risultati del progetto denominato BISIMANE “Costituzione di una rete regionale
di laboratori per gli approcci di biologia sistemica nelle malattie umane” di cui fanno parte le seguenti Unita
di Ricerca:

v Dipartimento Emergenza Trapianti d’Organo - Universita di Bari;
v" Dipartimento Scienze Matematiche - Universita di Bari;

v" Bioagromed - Universita di Foggia;

v" Consorzio CARSO;
v

Istituto Nazionale di Fisica della Materia - C.N.R.;

21 . .. . . . . . . . . . ) .
| settori strategici per la Regione sono i seguenti: aeronautico, spaziale ed avionico, agroalimentare, biotecnologie per la salute del’'uomo, energia,
meccatronica, nuovi materiali e nuove tecnologie per i sistemi produttivi, tecnologie per I'energia e I'ambiente, logistica.
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e due imprese, Apuliabiotech S.c.r.l. e Extrasolution S.r.l.

La rete di laboratori BISIMANE consente I'applicazione tecnologica per la diagnostica del patrimonio genico
negli esseri viventi al fine di identificare nuovi biomarcatori di malattie umane (inflammazione, tumori,
trapianti e malattie renali) per promuovere le strategie regionali della Regione Puglia per la valorizzazione della
ricerca scientifica.

Il progetto di ricerca ha permesso la realizzazione di una rete di piattaforme ad alta tecnologia utilizzate per lo
studio delle omiche (DNA, RNA, proteine, metaboliti) applicate all’'uomo, animali e piante.

Due le reti di laboratori costituite presso il Dipartimento Emergenza e Trapianto Organi (DETO) dell’Azienda
Consortile Universitaria Policlinico di Bari volte ad unificare le biobanche in un’unica Biobanca centralizzata e
monitorata, nonché ad allestire una Piattaforma tecnologica di Genomica e Trascrittomica.

In relazione al primo progetto, la biobanca & collegata ad un database che contiene tutte le informazioni
demografiche, cliniche e laboratoristiche, opportunamente criptate, corredate di consensi informati e
sottoscritti dai pazienti che hanno fornito i campioni biologici. Medici e biologi contribuiscono all’allestimento e
conservazione dei campioni ed al mantenimento della biobanca. Grazie all’allestimento della piattaforma
tecnologica genomica e trascrittomica, invece, si stanno realizzando studi sui polimorfismi genici, gia in parte
sviluppati dai ricercatori dello stesso Dipartimento, e si stanno programmando studi sull’espressione genica in
cellule circolanti e tessuti patologici. Biologi molecolari, biostatistici e bioinformatici contribuiscono all’'uso
della piattaforma tecnologica ed allo sviluppo dei risultati.

Attraverso le reti di laboratori si stanno poi aggiornando la Piattaforma tecnologica di Metabolomica del
Consorzio CARSO (di Valenzano) per lo studio spettrometrico dei metaboliti nel sangue, liquidi organici e
alimenti (olio, vino) e la Piattaforma tecnologica di Proteomica del Centro Interdipartimentale Bioagromed
dell’Universita di Foggia per lo studio spettrometrico delle proteine nei liquidi biologici.

E inoltre in fase di allestimento per la prima volta in Puglia un Laboratorio integrato di Biologica Sistemica per
lo studio della Biologia dei Sistemi che cerca di collegare tra loro tutti i dati che provengono dalle piattaforme al
fine di approfondire e conoscere i processi fisiologici del corpo umano ed i differenti processi patologici che
sono coinvolti nelle diverse malattie.

Infine, & stata creata una Rete Regionale di Laboratori costituita da piattaforme ad alta tecnologia che vede la
collaborazione di molti ricercatori sul territorio pugliese in grado di studiare la Biologia dei Sistemi nel campo
della salute umana. Lo stesso network tecnologico potra fornire informazioni di elevato contenuto scientifico
nel campo agroalimentare e zootecnico poiché il patrimonio genico (DNA ed RNA) con i suoi prodotti (proteine
e metaboliti) & presente anche nelle piante e negli animali.

L'Azione 1.2.3 - “Rete per il Trasferimento di Conoscenza”, in continuita con I'intervento promosso nella
passata programmazione “Industrial Liaison Office (ILO Puglia)”?* & finalizzata a rafforzare la capacita di
valorizzazione industriale dei risultati della ricerca attraverso:

a) attivita di promozione e valorizzazione della ricerca sul territorio regionale svolte direttamente
dall’ARTI - 6,5M€;

b) attivita di promozione della rete regionale degli ILO aventi come destinatari le universita e gli enti
pubblici di ricerca — 1,1M€.

2 'intervento “Industrial Ligison Office (ILO Puglia)” ha consentito la realizzazione di una Rete regionale degli Uffici per il Trasferimento Tecnologico che
in tale ambito ha stimolato forme di collaborazione per mettere a punto e realizzare un modello di intervento, organizzazione e strutturazione omogenea

dei singoli uffici promossi dalle Universita.
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L'Azione mira a supportare I'evoluzione del trasferimento tecnologico inter-organizzativo in un processo di
scambio di conoscenza con partner esterni secondo il modello di open innovation.

Nel corso del 2013 & proseguito con regolarita I'avanzamento delle attivita al fine di rafforzare la strategia di
cooperazione bilaterale tra ricerca e impresa, nonché di valorizzare i risultati della ricerca pubblica attraverso
I’azione della rete, delle Universita e degli Enti di Ricerca Pubblica Pugliesi (EPR).

Risultano in fase di conclusione le attivita di cui al punto a) con particolare riferimento alla creazione e al
consolidamento di start up innovative e spin off accademiche. Si segnala, inoltre, I'operativita della Rete per il
Trasferimento di conoscenza (denominata ILO2) attiva per:

- valorizzare sul piano economico e imprenditoriale le attivita di ricerca pubblica (attraverso la
commercializzazione dei brevetti, il licensing, la creazione di spin off e start up innovative);

- raccordare il sistema pubblico con la domanda di ricerca applicata proveniente dall'industria
(attraverso i contratti di ricerca e gli accordi di trasferimento tecnologico);

- rafforzare le capacita professionali e manageriali degli addetti degli uffici ILO;
- diffondere i risultati raggiunti dal Sistema Regionale dell’Innovazione.

Nel corso del 2013 sono proseguite le attivita afferenti le azioni gia avviate quali il sostegno agli spin off della
ricerca pubblica pugliese e il sostegno all’attivita brevettuale delle universita pugliesi.

Si segnala, inoltre, la realizzazione della sesta edizione del Premio per I'Innovazione Tecnologica “START CUP
PUGLIA”, competizione a livello regionale tra progetti ad alto contenuto di conoscenza finalizzata alla
premiazione delle migliori iniziative imprenditoriali innovative, localizzate o in via di localizzazione nel territorio
della Regione Puglia. EcoPizzaBox, una scatola per pizza interamente riciclabile, & stato il vincitore assoluto
della Start Cup Puglia 2013, nonché il vincitore per la categoria Industrial. Per la categoria ICT-Social
Innovation il vincitore & stato invece Joinmethere TV, un’applicazione per smart-phone che permette di
costruire un proprio profilo, un proprio network e un proprio palinsesto Tv, contribuendo attivamente alla
costruzione della prima web-tv geolocalizzata. Per la categoria Agrofood-cleantech il vincitore & stato Skyline,
un innovativo sistema di telerilevamento per la viticoltura, in grado di rispondere alla crescente richiesta di un
supporto tecnico per il miglioramento della qualita produttiva vitivinicola, che funziona grazie all’utilizzo di un
velivolo drone. Infine, per la categoria Life Science, & risultato vincitore AVR Med che utilizza la Realta
Aumentata e, fornendo una sorta di visione a raggi X degli organi interni del paziente grazie alla
sovrapposizione di modelli virtuali realizzati dalle sue immagini mediche, permette di ridurre la complessita di
alcune procedure chirurgiche, i rischi per il paziente e il tempo necessario per eseguire 'intervento.

In riferimento alla Rete regionale degli ILO, si segnala che sono in fase di conclusione i n. 12 progetti di
innovazione organizzativa finalizzati alla messa a regime degli Uffici ILO e alla creazione delle “Alleanze per
Iinnovazione in Puglia”.

Obiettivo di quest’ultime & la valorizzazione economica dei risultati della Ricerca Pubblica regionale (le cinque
Universita e gli altri EPR pugliesi) attraverso |'organizzazione e la predisposizione di un sistema di collegamento
razionale ed efficace con I'Industria (regionale, nazionale e internazionale), basato su precise modalita di
raccordo tra domanda e offerta di ricerca tecnologica, definite anche con gli altri intermediari della conoscenza
e dell’innovazione (Distretti Tecnologici, Distretti Produttivi, Incubatori, Centri di Competenza Interuniversitari,
Reti di Laboratori Pubblici, Laboratori Pubblico-Privati).

Ad oggi, i principali risultati raggiunti riguardano: 1) la costituzione e il consolidamento di una Rete Regionale
degli ILO pugliesi (unica esperienza in ltalia di questo genere); 2) la creazione e I'ampliamento progressivo di un
capitale sociale “di fiducia” tra i Soggetti del Sistema Scientifico Regionale; 3) la centralita acquisita dalla Rete
ILO Puglia tra i Soggetti Intermediari dell'Innovazione; 4) la creazione e la sperimentazione delle “Alleanze per
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I'Innovazione”; 5) la creazione e lo sviluppo di strumenti tecnologici e di lavoro comuni, finalizzati alla
valorizzazione industriale dei risultati della ricerca pubblica.

La spesa certificata al 31/12/2013, pari a 3,8 M€, corrisponde al 50% della dotazione finanziaria dell’Azione.

L'Azione 1.2.4 ¢ finalizzata a promuovere la creazione di partnership tecnologiche pubblico-private per
programmi regionali di ricerca e innovazione con I'obiettivo di rendere la Puglia all’altezza delle sfide comuni di
Europa 2020, attuando strategie di smart specialization (specializzazione intelligente) del tessuto produttivo
regionale.

L'Azione e stata attivata nel 2011 attraverso il bando “Aiuti a sostegno dei partenariati regionali per
Pinnovazione” con una dotazione complessiva, a seguito di un nuovo impegno avvenuto con D.D. n. 421/2013,
pari a € 26.084.389,29 volto ad incentivare la realizzazione di progetti di ricerca cooperativa tra imprese e
Organismi di ricerca riconducibili a una o entrambe le seguenti due direttrici:

a) Ricerca Industriale (RI);
b) Sviluppo Sperimentale (SS).

L'intera dotazione finanziaria dell’Avviso risulta esaurita con I'ammissione a finanziamento di n. 50 progetti; la
spesa certificata al 31/12/2013, pari a 6,5 M€, corrisponde al 25% della dotazione finanziaria dell’Azione.

Tra i progetti in maggiore stato di avanzamento troviamo quello proposto da alcune societa del Distretto
produttivo dell'informatica, con capofila Auriga S.p.A. e con partner il Dipartimento di Informatica
dell'Universita degli Studi di Bari e il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Gestionale del Politecnico di Bari.
Obiettivo ultimo & il potenziamento delle imprese produttrici di software attraverso la proposizione e la
sperimentazione di tecnologie Lean Software Development (LSD) che rendano possibile I'alleggerimento dei
processi di sviluppo del software indipendentemente dalla specificita del processo software in uso. In sintesi,
Iiniziativa prevede di affiancare al processo di sviluppo del software normalmente utilizzato in una impresa, un
processo detto “monitore”, integrato in un ciclo di miglioramento continuo, capace di ridurre gli sprechi,
ottimizzare la capacita e le risorse produttive e accrescere il valore del processo di sviluppo in uso.

Analogamente degno di nota il progetto denominato UBI-CARE — UBIquitous knowledge oriented healthCARE,
con capofila Grifo multimedia s.r.l. e con partner il Dipartimento di Elettrotecnica ed Elettronica del Politecnico
di Bari e i Dipartimenti di Informatica e dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi dell’Universita di Bari. Viene
proposta un’infrastruttura di social networking che consente di creare e condividere esperienze e conoscenze
attraverso le quali favorire le sinergie fra i diversi livelli assistenziali (ambulatori ospedalieri, distretti socio-
sanitari, studi di medicina generale) secondo il modello Hub&Spoke che prevede a sua volta un’organizzazione
integrata volta a favorire la concentrazione della casistica pill complessa in un numero piu limitato di strutture -
“centri di eccellenza” (hub) -, qualificando le connessioni funzionali con i centri ospedalieri periferici (spoke)
per i malati che superano la soglia di complessita degli interventi effettuabili a livello periferico. Nell’ambito di
tale infrastruttura tutti gli utenti possono usufruire di supporti alla formazione personalizzati e contestualizzati
rispetto al proprio ruolo nel sistema e all’'ambito sanitario di riferimento fruibili da dispositivi fissi e mobili.

L'Azione 1.2.5 - “Rafforzamento del potenziale tecnologico del Distretto tecnologico dell’high-tech sull’intero
territorio regionale” é stata introdotta nel 2011 per promuovere il potenziamento tecnologico e infrastrutturale
del Distretto Tecnologico high-tech®® sull’intero territorio pugliese, rafforzando le strategie di ricerca e di

3 Il Distretto tecnologico dell’high-tech (Dhitech) nasce nell’ambito di un Accordo di Programma Quadro in materia di Ricerca Scientifica siglato in data 28/04/2005 tra il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’lstruzione Universita e Ricerca e la Regione Puglia con I'obiettivo di realizzare un sistema di ricerca ed innovazione
tecnologica dove sostenere, attraverso I'eccellenza scientifica, tecnologica ed imprenditoriale, I'attrattivita di investimenti in settori produttivi ad alta tecnologia e la
modernizzazione dei sistemi produttivi tradizionali. L’attivita del Dhitech, cui partecipano organismi pubblici di ricerca, laboratori privati e pubblici, imprese, si sviluppa in
stretta coerenza strategica con la strategia dell'innovazione della Regione, le direttive del Piano Nazionale della Ricerca e le tematiche di priorita del VIl Programma Quadro UE
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sostegno all'innovazione gia avviate nella fase iniziale di start up e di sviluppo a partire da meta dello scorso
decennio.

Si sono conclusi nel corso del 2013 i due interventi, per un investimento complessivo di 15 M€, che hanno
interessato il consolidamento infrastrutturale della ricerca e il trasferimento tecnologico su materiali,
tecnologie e dispositivi miniaturizzati per applicazioni a fotonica, elettronica, biotecnologia e diagnostica di
nuova generazione, ad altissimo contenuto innovativo, attraverso la costituzione (o il consolidamento) di
laboratori di ricerca e sviluppo ad alto rischio in compartecipazione con le aziende multinazionali e nazionali
leader nei rispettivi settori (in gran parte gia presenti sul territorio).

In particolare, il primo intervento ha riguardato il potenziamento infrastrutturale del “Ditech” realizzato
dall’Universita del Salento per un importo di 5 M€. Il secondo intervento e consistito nella realizzazione del
complesso destinato a studi e laboratori sede dell’lstituto di nanotecnologie del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, sempre presso I'Universita del Salento, e finanziato per un importo di 10 M€.

L'ampliamento strutturale del Distretto ha risposto a due esigenze primarie:
1. I'ampliamento dei laboratori compartecipati;

2. l'aumento dello staff di ricercatori pubblici e privati coinvolti.

La Linea 1.3 é confluita totalmente nel PAC Puglia

Linea 1.4 - Interventi per la diffusione delle TIC nelle PMI

La Linea di Intervento 1.4 é finalizzata, anche grazie ad operazioni di natura sperimentale, a favorire ed
ampliare la connessione ed il networking tra le imprese, le associazioni socio-economiche, il sistema della
ricerca e dell'innovazione, nonché a promuovere ['utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC) e dei servizi digitali nelle PMI della Regione.

Nello specifico, I'Azione 1.4.1 - “Ajuti alle PMI per I'accesso e I'utilizzo delle TIC nelle operazioni produttive e
gestionali” contribuisce ad elevare il livello di innovazione in tutti i settori e filiere economiche e produttive
della Regione. A seguito del bando “Aiuti alla diffusione delle tecnologie dell’informazione e comunicazione
nelle reti di PMI” (del valore di oltre 10 M€ ), sono stati finanziati complessivamente n. 150 progetti riguardanti
imprese beneficiarie coinvolte nell'implementazione di soluzioni info-telematiche prioritariamente attraverso
internet, mediante modelli di diffusione Saas (Software as a service) afferenti le aree produttive, logistico -
distributive, commerciali, gestionali ovvero riguardanti le risorse umane.

La spesa certificata al 31/12/2013, pari a 2,5 M€, corrisponde al 25% della dotazione finanziaria dell’Avviso.

L'Azione 1.4.1 prevede, inoltre, uno stanziamento di 10 M€ per il finanziamento di programmi di ricerca
industriale e di sviluppo sperimentale condotti nell’ambito dei PIA (Programmi Integrati di Agevolazione) in
sinergia con altre azioni del P.O.. In particolare:

v in sinergia con le Azioni 1.1.2, 6.1.2 e 2.4.2 sono stati impegnati 8 M€ ed attualmente, a fronte delle n.
28 istanze ammesse alla presentazione del progetto definitivo, sono stati approvati n. 8 interventi per
un importo di quasi 0,4 M€;

v’ in sinergia con le Azioni 6.1.11 e 1.1.2 con cui sono stati impegnati 2 M€.

in particolare per quanto concerne le due grandi aree di specializzazione: materiali avanzati e nanotecnologie, e ICT e cambiamenti organizzativi, aree di specializzazione che
riguardano “enabling technologies” che impattano su molteplici filiere produttive del sistema imprenditoriale regionale.
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Gli investimenti sono finalizzati all'implementazione di soluzioni info-telematiche, prioritariamente attraverso
internet, attraverso modalita di distribuzione innovative, nelle seguenti aree di intervento:

a. area produzione: adozione di prodotti e/o servizi innovativi per la gestione dei processi produttivi;

b. area logistico-distributiva: adozione di soluzioni nel campo del Supply Chain Management, che
permettono di implementare a tutti i livelli della gestione aziendale I'integrazione collaborativa con
fornitori, clienti e partner attraverso servizi di integrazione digitale di filiere orizzontali e verticali in
modalita B2B;

c. area marketing-commerciale: adozione di soluzioni e servizi con fornitori, clienti e partner che si
basano sull’interazione e la collaborazione attraverso internet, secondo paradigmi assimilabili a quelli
del web 2.0, con particolare attenzione all’adozione e implementazione di strategie di Co-Marketing e
Customer Relationship Management (CRM);

d. area organizzativo-gestionale: adozione di soluzioni volte a semplificare e migliorare le pratiche di
gestione aziendale, attraverso sistemi del tipo Enterprise 2.0, in particolare per la riduzione di tempi e
costi delle transazioni, la dematerializzazione dei processi, I'informatizzazione di procedure tecnico-
amministrative, la sicurezza delle transazioni, la fatturazione elettronica;

e. area risorse umane: adozione di soluzioni nel campo dell’e-learning, del content e knowledge
management e del talent management, finalizzate a strutturare percorsi di formazione e gestione della
conoscenza condivisi tra le imprese afferenti alla rete nonché alla gestione delle performance delle
risorse umane.

L'Azione 1.4.2 - “Supporto alla crescita e sviluppo di PMI specializzate nell’offerta di contenuti e servizi digitali”
mira a favorire la crescita e lo sviluppo di PMI specializzate nell’offerta di applicazioni ICT, servizi e contenuti
digitali attraverso, in particolare, progetti di avvio e sperimentazione di living lab. E proprio attraverso tali
realta che si vuole favorire la creazione di un’interazione costante tra domanda e offerta in ambito di
tecnologie al fine di intercettare le esigenze dell’utenza e trasformarle in soluzioni innovative da immettere sul
mercato.

In riferimento all’iniziativa “Apulian ICT Living Labs”, si segnala che si & conclusa la prima fase di mappatura dei
fabbisogni dell’utenza finale e I'attivazione del catalogo partner living lab e si € proceduto all’approvazione del
bando per la presentazione delle domande di agevolazione in attuazione della seconda fase del progetto.

Nel corso del 2013 sono state pubblicate le graduatorie definitive relative alle due call previste dal bando
suddetto, a valle delle quali sono stati attivati n. 33 laboratori viventi. La spesa certificata al 31/12/2013, pari a
1,6 M€, corrisponde al 19% del costo ammesso.

Inoltre, con D.D. n. 339 dell’11/10/2013 & stato pubblicato un nuovo avviso “Living Labs SmartPuglia 2020”
per una somma complessiva di € 15.480.355,90. Il bando si inserisce nel percorso di costruzione della Strategia
regionale per la ricerca e I'innovazione basata sulla Smart Specialization per il ciclo di programmazione 2014-
2020 con l'obiettivo di coinvolgere tutto il sistema innovativo regionale nella logica della quadrupla elica
(amministrazioni, imprese, centri di ricerca, cittadini/utenti).

Il bando Living Labs SmartPuglia 2020 intende estendere I'esperienza avviata nella prima fase, attraverso un
nuovo percorso di sperimentazione dei Living Lab che coinvolge i tre principali sistemi territoriali di riferimento
nel processo di costruzione della SmartPuglia 2020:

v’ il sistema regionale della pubblica amministrazione (Smart Cities & Communities);
v’ il sistema regionale della conoscenza (Knowledge Communities);

v’ il sistema regionale dello sviluppo economico e produttivo (Business Communities).
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Con D.D. n. 65 del 10/03/2014 sono stati ammessi definitivamente a finanziamento n. 46 progetti per un
importo pari a € 13.932.216,70.

Di seguito una disamina dei complessivi esiti dell’intervento Living Lab.

Tabella 2 - Sintesi dati - Totale distribuzione imprese per

Tabella 1 - Sintesi dati — Totale . . . . .
modalita di presentazione dei progetti ammessi

progetti ammessi

1° call 2° call Smart Puglia| Totale | Tipologia 1° call 2° call Is’r:gal:: Totale
11 22 46 79 | Raggruppamenti 4 15|36 56
Imprese Singole 7 7110 24

Totale beneficiari
ammesse 20 43| 139 202

M Raggruppamenti @ Imprese Singole

M 1° call ® 2° call ™ Smart Puglia

Figura 1- Sintesi dati — Percentuale progetti ammessi Figura 2 - Sintesi dati - Distribuzione imprese per
per bando modalita di presentazione dei progetti ammessi

Tabella 3- Sintesi dati — Progetti ammessi per

provincie per call 50 1
1 Smart a0 |~ W1°call MW2°call ™ Smart Puglia
call | 2°call Puglia | Totale v
30 -
BARI 5 12 26 43 20 +
BAT 2 2 10 Vv
FOGGIA 1 3 8 12 0
LECCE 5 4 8 17
TARANTO 1 2 3
BRINDISI 2 . . . . o . .
Figura 3 - Sintesi dati - Distribuzione progetti ammessi per
TOTALE 11 22 46 79 bando e provincie
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Tabella 5 — Sintesi dati - Distribuzione progetti e costi per dominio Totale

Costi Contributi
BANDO approvati € ammessi €
1° call 4.638.115,00 2.339.053,00
2° call 10.582.017,58 5.907.294,18 M 1° call M2° call MSmart Puglia
Smart Puglia 24.579.278,76 13.932.216,70 |  Figura 4- Sintesi dati - Percentuale valore
TOTALE 30.799.411,34 |  22.178.563,88| <2PProvato dei progettiammessi per bando

Domini N. progetti | Costi approvati € | Contributi approvati €
Ambiente, sicurezza e tutela territoriale 14 7.541.279,82 4.339.886,87
Beni Culturali e Turismo 12 6.422.219,73 3.599.141,78
Economia Creativa e Digitale 12 5.566.479,18 3.032.628,16
Energia Rinnovabile e Competitiva 1 280.905,56 168.543,34
Governo Elettronico per la PA 6 2.746.429,47 1.423.893,02
Istruzione ed Educazione 11 3.659.152,31 1.904.613,87
Salute,Benessere e Dinamiche Socio-Culturali ”n 12.210.226,23 6.901.194,67
Trasporti e Mobilita Sostenibile 2 1.372.719,76 808.661,86

TOTALE 79 39.799.412,06 22.178.563,57

Figura 5 — Sintesi dati - Percentuale progetti ammessi per dominio

B Ambiente, Sicurezza e Tutela
Territoriale
B Beni Culturali e Turismo

M Economia Creativa e Digitale

B Energia Rinnovaile e
Competitiva
H Governo Elettronico per la PA

Hstruzione ed Educazione

B Salute, Benessere e Dinamiche
Socio-Culturali

HTrasporti e Mobilita
Sostenibile

E’ previsto il supporto operativo e il monitoraggio di /nnovaPuglia SpA con apposita integrazione della
Convenzione con la Regione, approvata con DGR n. 2134 del 19/11/2013. Per tale supporto sono stati stanziati
3 M£.
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Tra i progetti finanziati si segnalano a titolo esemplificativo:

FREEDOM Far-Reaching Enterprise for Efficient Diagnostic Operative Management
(Wilson&Alzheimer Diseases Copper)
Impresa beneficiaria: Biofordrug, Partner: Associazione Alzheimer Bari

Fabbisogno: Piattaforma informatica che renda disponibili strumenti di supporto per le associazioni di
pazienti con morbo di Alzheimer o con malattie rare nel loro lavoro di quotidiano di affiancamento a
quanti sono direttamente e indirettamente coinvolti. Espresso da Associazione Alzheimer Bari,
Coordinamento Regionale Malattie Rare.

Progetto: Realizzazione di un database per disegnare I'incidenza di due patologie, morbo di Alzheimer e
morbo di Wilson, sul territorio regionale per un’eventuale valutazione dei fattori di rischio - come
regime alimentare e fattori ambientali per I’Alzheimer e fattori di rischio genetici per il Wilson - sui
quali intervenire in termini di prevenzione, favorendo l'invecchiamento attivo della popolazione nel
primo caso e ridimensionando l'incidenza della patologia nel secondo. Saranno realizzate simulazioni
visive (mock-up) e/o interattive del sistema (prototipi) e attraverso i focus group si potranno valutare il
front-end e le funzionalita di dettaglio delle procedure.

Valore del progetto approvato € 83.292,00 Importo contributo ammesso € 37.481,40

SCUOLA DIGITALE 2.0 - CLIOedu?2.0
Impresa beneficiaria: Clio SpA

Partner: Itis Majorana (Brindisi); Istituto Tecnico Economico Statale a Indirizzo Amministrazione-
Finanza-Marketing, Igea e Programmatori Adriano Olivetti (Lecce) ; DHITECH Scarl; Universita
telematica Unitelma Sapienza (Lecce); GSA Lab - Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione -
Universita del Salento ; Liceo Scientifico Statale "Leonardo Da Vinci" - Maglie; Istituto Tecnico
Economico F. Calasso (Lecce); Cineca Consorzio Interuniversitario (Laboratorio di Ricerca, Bari)

Fabbisogno: Sistema Informativo Integrato per le scuole, in grado di mettere in stretta connessione i
processi amministrativi con quelli formativi. Espresso da Itis Majorana Brindisi.

Progetto: Piattaforma integrata per I'armonizzazione di strumenti di riconoscimento dello studente e
del docente, I'utilizzo delle reti WiFi, la produzione e la pubblicazione di contenuti multimediali e di e-
learning, la gestione del Registro Elettronico e l'interazione social tra tutti gli attori coinvolti nel
processo formativo e didattico. | sistemi proposti saranno conformi alle linee di approfondimento
contenute nel rapporto OCSE/OECD sulla scuola italiana e dal Piano Nazionale Scuola Digitale.

Valore del progetto approvato € 333.000,00 Importo contributo ammesso € 149.850,00

L’esperienza pugliese & stata censita dal documento “Digital Agenda Toolbox”** redatto nel 2013 dall'IPTS di
Siviglia a seguito di una ricognizione delle buone pratiche per la promozione della diffusione dell’ICT che
emergono dalle politiche regionali e dall’utilizzo dei fondi strutturali.

L'Azione 1.4.3 “Appalti Pubblici per I'Innovazione” mira ad approfondire il tema degli appalti pubblici come
strumento di stimolo all'innovazione. Si tratta di un approccio all’acquisto di servizi di ricerca e sviluppo
sperimentale necessari per lo sviluppo di nuove soluzioni per fronteggiare un’esigenza posta dal settore
pubblico per la quale non esiste una soluzione commercialmente stabile.

# http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/10157/130815/Digital%20Agenda%20To0l%20Box%20v.13 CONSULTATION.pdf
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La Regione Puglia ha selezionato I'ambito dell’Indipendent Living come adatto ad essere oggetto di un
intervento “pilota” volto a orientare la domanda pubblica a stimolo dell'innovazione ed ha, inoltre, evidenziato
i fabbisogni relativi a 2 principali macroaree tematiche:

v'  Assistenza e Inclusione
v' Sicurezza e Salute.

A seguito del bando del 2012 Pre-Commercial Public Procurement (PCP), (dellimporto di €
2.323.200,00) finalizzato all’acquisizione di servizi di ricerca e sviluppo volti alla messa a punto di prototipi che,
attraverso soluzioni innovative (non esistenti sul mercato) di ICT, migliorino la qualita della vita delle persone
non autosufficienti, nel corso del 2013, é stata pubblicata la graduatoria definitiva per n. 8 aggiudicatari (4 per
I'area Assistenza e Inclusione e 4 per quella Sicurezza e Salute). | vincitori hanno otto mesi di tempo per
sviluppare le loro proposte progettuali e solo quattro di essi passeranno alla seconda fase dell’attivita di
validazione e verifica dei loro prototipi che durera quattro mesi. Si attende la chiusura della procedura entro
giugno 2015.

E’ previsto il supporto operativo ed il monitoraggio di InnovaPuglia SpA con apposita integrazione della
Convenzione con la Regione, approvata con DGR n. 2134 del 19/11/2013. Per tale supporto sono stati stanziati
0,8 M£.

L’esperienza pugliese & stata oggetto di analisi nel Quaderno “Gli appalti pre-commerciali per il finanziamento
dell’innovazione nelle Regioni” * redatto dal DPS nel 2012.

Linea 1.5 - Interventi per lo sviluppo dei servizi pubblici digitali

La Linea di Intervento 1.5 promuove |'‘offerta di servizi digitali innovativi da parte della Pubblica
Amministrazione nei confronti dei cittadini, delle imprese e della stessa PA in stretto coordinamento con gli
investimenti gia promossi nel precedente ciclo di programmazione.

Nello specifico, I’Azione 1.5.1 - “Completamento e ampliamento delle iniziative ICT finanziate nell’ambito del
POR Puglia 2000-2006” promuove interventi di completamento e ampliamento della programmazione 2000-
2006, cosi come previsto dai documenti regionali, nazionali ed europei. In particolar modo supporta la fase
conclusiva relativamente allo sviluppo e alla sperimentazione di servizi e contenuti di e-government a favore
dei cittadini, delle imprese e della PA.

L'intera dotazione finanziaria dell’Azione risulta esaurita con 'ammissione a finanziamento di n. 14 progetti che
hanno prodotto spesa certificata al 31/12/2013, per 17,7 M£.

| 14 progetti intervengono a sostegno del sistema degli attori locali dello sviluppo finalizzati alla diffusione di
soluzioni di e-government nell’ambito dell’efficienza amministrativa e dell’economia della conoscenza.

Tra gli interventi in avanzato stato di attuazione si segnala quello relativo alla realizzazione del Nuovo Sistema
Informativo Sanitario Regionale. Esso rappresenta I’evoluzione tecnologica ed organizzativa del precedente
Sistema Informativo resasi necessaria a causa del mutato scenario organizzativo del Servizio Sanitario, voluto
con la riforma sanitaria, in specie per quanto riguarda I'aziendalizzazione delle Unita Sanitarie Locali, la loro
riduzione di numero e le nuove funzioni della Regione. Cid ha portato ad una riprogettazione integrale del
sistema informativo per fronteggiare sia le conseguenti nuove esigenze operative delle Aziende sanitarie, sia gli
accresciuti bisogni direzionali dell’Ente Regione.

% https://www.researchitaly.it/uploads/7553/QI08-Ql109-Foresight%20e%20Public%20Procurement.pdf?v=0589b1c
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La scelta compiuta dalla Regione Puglia e orientata a fronteggiare il nuovo scenario e presenta elementi di
interesse ed originalita, in primo luogo concernenti il riparto dei compiti tra Regione e Aziende Sanitarie Locali,
affidando alla prima la gestione di tutte le aree a forte valenza direzionale di indirizzo — pianificazione —
controllo, e alle seconde lo sviluppo di aree gestionali e operative concretizzando, quindi, un’ipotesi di gestione
unitaria e condivisa tra Regione e Aziende, consentendo il raggiungimento di un duplice obiettivo:

v' di elevata autonomia operativa delle ASL, nel rispetto del nuovo ruolo e della configurazione
organizzativa delle stesse;

v" di unitarietd e condivisione regionale del Sistema, ai fini dell’efficienza gestionale complessiva e
dell’efficacia dell’azione di programmazione e controllo.

Le principali scelte architetturali espresse nel Progetto derivano appunto da tali obiettivi in quanto I'unitarieta
dei sistemi gestionali agevola la realizzazione di sistemi direzionali efficienti. L’allocazione delle componenti
presso le unita organizzative direttamente interessate, comprese quelle locali e di Azienda, collegate tra di loro
mediante rete telematica articolata sull’intero territorio regionale & la caratteristica peculiare della soluzione
che é stata adottata e realizzata.

Il SISR Pugliese si caratterizza, pero, oltre che per il carattere di originalita della soluzione architetturale, per la
particolare estensione del sistema stesso. In particolare, il SISR viene utilizzato ed alimentato da circa 600
postazioni lavorative distribuite capillarmente sul territorio Pugliese ed ubicate presso le 12 ASL, le 8 Aziende
Ospedaliere e gli IRCCS nonché presso I’Assessorato alla Sanita Regionale.

Di conseguenza, il SISR costituisce I'infrastruttura info-telematica di base alla quale poter integrare ulteriori
servizi anche alla luce dell’evoluzione tecnologica e normativa.

L'Azione 1.5.4 - “Infrastrutture e laboratori tecnologici per gli istituti scolastici regionali” & finalizzata a
potenziare le dotazioni infrastrutturali tecnologiche e multimediali degli istituti scolastici pugliesi di primo e
secondo grado che costituiscono il requisito di base per rafforzare i servizi web nelle scuole pugliesi e
migliorare le attivita della didattica e dell’apprendimento, coerentemente con gli obiettivi specifici di servizio.
Tale azione prende spunto dalla seguente duplice esigenza:

- consolidare la rete infrastrutturale regionale di comunicazione digitale in un settore di particolare
rilievo, quale quello scolastico regionale;

- rafforzare la qualita dei servizi di istruzione degli studenti e degli adulti, cosi come confermato dai primi
tre indicatori degli Obiettivi di Servizio definiti nella programmazione 2007-2013 del QSN, anche per
guanto concerne, in particolare, la riduzione dei livelli di dispersione scolastica e I'acquisizione delle
competenze “chiave” mediante I'implementazione di attrezzature e laboratori didattici e multimediali.

Gli interventi dell’Azione sono attuati dal Ministero dell'lstruzione, Universita e Ricerca, in qualita di Organismo
Intermedio, cosi come disciplinato dalla Convenzione sottoscritta con la Regione Puglia in data 05/08/2011.

Al 31/12/2013, si registra una spesa superiore ai 38 M€, che corrisponde al 98% del costo complessivo
ammesso, riferita ai n. 1.482 progetti dislocati in tutte le sei province pugliesi cosi come enumerato nella
tabella seguente:
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Provincia N. di Interventi
BARI 448
BRINDISI 169
LECCE 303
BAT (BARLETTA- 108
ANDRIA-TRANI)
FOGGIA 250
TARANTO 204
TOTALE 1.482

Ad oggi, risultano conclusi n. 1451 progetti per un costo complessivo superiore ai 38,2 M£.
Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Non risultano particolari criticita da segnalare, sebbene le conseguenze della crisi abbiano comportato alcuni
rallentamenti nell’avanzamento dei progetti.
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ASSE Il = USO SOSTENIBILE E EFFICIENTE DELLE RISORSE AMBIENTALI ED ENERGETICHE PER LO SVILUPPO

L'Asse Il del PO FESR promuove un uso sostenibile ed efficiente delle risorse naturali al fine di garantire una
migliore qualita della vita e di fornire un criterio per orientare lo sviluppo sociale ed economico verso una
maggiore sostenibilita ambientale e verso modelli di produzione, consumo e ricerca in grado di sfruttare
I'indotto economico ed occupazionale dei comparti ambientali.

Il primo obiettivo generale dell’Asse Il riguarda lo sviluppo delle energie rinnovabili e il risparmio energetico. Il
secondo obiettivo generale riguarda la gestione delle risorse idriche, la gestione dei rifiuti, la bonifica dei siti
inquinati, la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali e tecnologici.

Di seguito si riportano gli obiettivi specifici e gli obiettivi operativi dell’Asse, nonché le cinque Linee di
Intervento attraverso le quali tali obiettivi vengono perseguiti.

Obiettivi specifici

Obiettivi operativi

Linea di Intervento

1la) Promuovere in via ordinaria usi sostenibili e durevoli delle risorse | 7.1 Interventi per la tutela, I'uso
idriche, attraverso la tutela quali — quantitativa, il risanamento dei sostenibile e il risparmio delle
corpi idrici, anche ai fini della tutela dall'inquinamento dell’ambiente risorse idriche
marino-costiero, e il completamento del processo di costruzione di
efficienti sistemi di gestione della risorsa.
1b)  Creazione in via ordinaria di sistemi di adduzione e distribuzione
integrati, dotati di specifici sistemi di accumulo e regolazione, tali da
gestire ponderatamente il flusso delle portate di distribuzione alle | 2.2- Interventi per il potenziamento
singole utenze. del sistema idrico di
approvvigionamento, adduzione
1.Garantire le condizioni di e distribuzione idrica
sostenibilita ambientale dello
sviluppo e livelli adeguati di [1¢)  Realizzare un sistema di governo e di presidio del territorio diffuso ed
servizi ambientali per la efficiente, sviluppando politiche di prevenzione e mitigazione dei
popolazione e le imprese rischi naturali a rapido innesco, (frane, alluvioni, sismi) e garantendo
la tutela e il risanamento del patrimonio naturale, ambientale e | 2.3- Interventi di prevenzione e
paesaggistico della Regione, attraverso il finanziamento degli mitigazione dei rischi naturali e
interventi nelle aree che presentano i livelli massimo di rischio — di  protezione dal rischio
definiti con i codici 3 e 4 — previsti dal PAI e dagli altri strumenti di idraulico,  idrogeologico e
pianificazione che saranno periodicamente definiti dalle competenti sismico, e di erosione delle coste
strutture regionali e locali con il supporto dell’Autorita di Bacino.
1d) Proteggere il suolo e le fasce costiere dal degrado (erosione, ecc.).
2.5- Interventi di miglioramento della
le) Ridurre la quantita e la pericolosita dei rifiuti, anche attraverso gestione del ciclo integrato dei
I'incentivazione del riutilizzo e del riciclaggio. rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati
2 AL{mentare . la quota d! . - . L. L . . 2.4- Interventi per I'utilizzo di fonti
energia proveniente da fonti | 2a)  Sviluppare l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, promuovere il

rinnovabili, promuovere il
risparmio energetico e
migliorare I’efficienza
energetica

risparmio energetico e migliorare [I'efficienza energetica (es.
cogenerazione) secondo gli indirizzi generali di politica energetica e
gli obiettivi specifici contenuti nel PEAR.

energetiche rinnovabili e per
'adozione di tecniche per il
risparmio energetico nei diversi
settori di impiego
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Di seguito si riportano le Tabelle relative all’avanzamento finanziario, nonché quelle relative agli indicatori di

realizzazione, core e di risultato.

Tabella 4 - Importi impegnati ed erogati (valori in euro).
Attuazione finanziaria
Asse Il Contributo Totale Esecuzi?ne Esecuzione
Impegni Pagamenti degli
peg 6 Impegni Pagamenti
(a) (b) (c) (b/a) (c/a)
Totale Asse €793.707.000,00 €846.592.941,01 €424.003.341,35 106,66% 53,42%
Tabella 5 - Obiettivi Asse prioritario
L di Risultati
Indicatori di realizzazione inea ci Obiettivo
partenza
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

Interventi di realizzazione e adeguamento impianti di
trattamento e depurazione e reti fognarie (U.M.: n.) 0 128 0 0 0 3 3 11 17
[rif. Linea di Intervento 2.1] 2.1.1
Interventi (U.M.: n.)
[rif. Linea di Intervento 2.1] 2.1.2 0 117 0 0 0 2 2 2 4
Lunghezza della rete per tipologia di intervento (U.M.:
km.) 0 470 0 0 0 10,0 | 40,0 | 49,0 54,5
[rif. Linea di Intervento 2.2]
Interventi (U.M.: n.)
[rif. Linea di Intervento 2.3] (ob. operativo 1d) 0 31 0 0 3 4 4 4 4
Interventi (U.M.: n.)
[rif. Linea di Intervento 2.3] (ob. operativo 1c) 0 100 0 0 0 10 12 31 45
Rifacimento arenili (U.M.: km.)
[rif. Linea di Intervento 2.3] 0 104 0 0 0 0 0 0 0
Azioni per lo sviluppo della raccolta differenziata
(U.M.:n.) 0 800 0 0 2 4 4 4 11
[rif. Linea di Intervento 2.5]
Interventi per la promozione del risparmio energetico
(U.M.:n.) 0 1.769 0 0 0 0 0 0 0
[rif. Linea di Intervento 2.4]
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Linea di Risultati

Indicatori core Obiettivo
partenza

2007 | 2008 | 2009 | 2010 2011 2012 2013

(24) Capacita addizionale installata per la
produzione di energia da fonte 0 200 0 0 0 0 0 0 0
rinnovabile (MW)

(26) Popolazione aggiuntiva servita da

impianti di depurazione delle acque 0 310.000 0 0 0 6.000 8.000 8.000 | 284.361

reflue
(27) Numero di progetti relativi ai rifiuti 0 45 0 0 3 4 4 8 11
(29) Area bonificata (kmq) 0 70 0 0 2 3,4 20,2 28,0 42,0
(30) Riduzione delle emissioni di gas serra

(U.M.:CO2 equivalenti, kt) 0 275,97 0 0 19,3 26,3 41,9 69,2 92,0
(31) Numero di progetti (Prevenzione dei 0 77 0 0 3 12 19 31 47

Rischi)
(32) Numero di persone Beneficiarie dij 36.000 | © 0 0 | 22.000 | 24.000 | 27.000 | 33.000

misure di prevenzione delle alluvioni

i i Risultati
Indicatori di risultato I'":tea di Obiettivo
partenza 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

Py - —
A. dll acgua erogata su immessa nelle reti di 53,7 75 53,4 534 | 534 | 534 | 534 633 633
distribuzione comunale
Rifiuti url.aa.n.| oggetto FII raccolta differenziata sul 82 20 89 106 | 140 | 146 | 165 17,6 22,7
totale dei rifiuti urbani (%)
Rifiuti .SO|IdI urbani smaltiti in discarica (Kg 4531 230 4849 | 4215 | 390,7 | 3549 | 303,4 | 2888 315,4
procapite)
o - - - -
% di fra.2|one .umllda trattjdt.a in compostaggio 18 20,5 43 108 | 161 | 193 | 182 238 251
sulla frazione di umido nel rifiuto urbano totale
Quota di pgpolaznone equivalente urbana servita 58,5 70 60,9 609 | 60,9 | 60,9 | 60,9 68,0 68,0
da depurazione
Coste non balneabili per inquinamento 6,42 5,46 6,2 6,5 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4
Consumi di energia rinnovabile 2,1 17,42 6,9 9,9 13,4 | 17,8 | 25,8 36,4 36,4

Come gia accennato nel RAE 2012, si segnala che il 6 dicembre 2012 ¢ intervenuta la Decisione C(2012) 9313
che ha modificato il Piano finanziario del Programma a seguito dell’adesione al PAC. Per I'Asse Il vi & stata una
riduzione per un importo pari a 114,293 M€ da destinare alle azioni di efficientamento energetico nelle scuole
pugliesi.

Nel corso del 2013, la Linea di Intervento che ha maggiormente contribuito all’avanzamento finanziario
dell’Asse e stata la Linea 2.1 “Interventi per la tutela, I’'uso sostenibile e il risparmio delle risorse idriche” (con
pagamenti per oltre 193 M€); seguono la Linea 2.2 “Interventi per il potenziamento del sistema idrico di
approvvigionamento, adduzione e distribuzione idrica” (con pagamenti per oltre 85,5 M€), la Linea 2.5
“Interventi di miglioramento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” (con
pagamenti per 79,8 M€) e la Linea 2.3 “Interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e di protezione
dal rischio idraulico, idrogeologico e sismico, di erosione delle coste” (con pagamenti per 65,2 M€).
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Allo stesso modo si segnala un contestuale avanzamento fisico degli interventi, evidenziato dagli indicatori di
realizzazione. In particolare, si segnalano l'indicatore “Interventi di realizzazione e adeguamento impianti di
trattamento e depurazione” (afferente I’Azione 2.1.1) il cui valore & passato da 11 nel 2012 a 17 nel 2013;
“Lunghezza della rete per tipologia di intervento” (afferente la Linea 2.2) che é variato da 49,0 km, nel 2012, a
54,5 km nel 2013; “Azioni per lo sviluppo della raccolta differenziata” (afferente la Linea 2.5), aumentato da 4
nel 2012 a 11 nel 2013.

Da ultimo si segnala il core indicator “Riduzione di gas serra”, aumentato da 69,2 kt, nel 2012, a 92,0 kt, nel
2013, di CO, equivalenti, a conferma dell’efficacia delle politiche regionali in tema di ambiente e rifiuti.

3.2.1.2. Analisi qualitativa

L’avanzamento finanziario dell’Asse Il registra al 31 dicembre 2013 una spesa complessiva certificata pari ad
oltre 424 M£ e corrispondente al 53,42% della dotazione complessiva dell’Asse.

Il livello degli impegni registrato a fine dicembre 2013 supera 846 M€,

Linea 2.1 - Interventi per la tutela, I’uso sostenibile e il risparmio delle risorse idriche

La Linea di Intervento 2.1 ha come obiettivo principale la realizzazione di tutti quegli interventi volti al
risanamento dei corpi idrici e all’'ottimizzazione delle risorse idriche, mediante la realizzazione di sistemi di
gestione della risorsa, quali serbatoi, nuove condutture e risanamento di quelle esistenti, seguendo le linee
guida fornite dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) recante norme in materia di tutela ambientale.

A tal fine le cinque azioni che compongono la Linea di Intervento sono volte al completamento,
all’ladeguamento e all'ottimizzazione delle infrastrutture idriche, il contenimento dei prelievi, ed infine il
miglioramento del sistema dell'informazione, del monitoraggio e del controllo, dello stato dei corpi idrici
superficiali e sotterranei.

Nel corso del 2013 con |’Azione 2.1.1 — “Adeguamento del grado di copertura e del livello qualitativo del
Sl per gli agglomerati regionali in attuazione del PTA, ai fini del raggiungimento dei target previsti dal
Q.S.N. 2007-2013 per gli indicatori dell'obiettivo di servizio IV "Tutelare e migliorare la qualita
dell'ambiente in relazione al SII" sono stati finanziati n. 48 interventi per un importo complessivo di oltre 205
M€, Si tratta di interventi volti al potenziamento degli impianti di depurazione a servizio di n. 28 diversi
Comuni e alla realizzazione di sistemi idrici integrati a servizio di n. 20 diversi agglomerati.

A seguito del primo Protocollo di Intesa tra Regione Puglia, Acquedotto Pugliese S.p.A. (A.Q.P.) e A.T.0.”, cui &
seguito il secondo Protocollo di Intesa tra Regione Puglia, A.T.O. Puglia e A.Q.P. S.p.A.” sono stati finanziati ed
avviati n. 24 progetti® riguardanti il potenziamento degli impianti di depurazione. Nel corso del 2013, sono stati
ammessi a finanziamento altri n. 2 interventi®* che riguardano il Comune di Brindisi ed il Comune di Altamura,
per i quali sono stati stanziati circa 8 M€. Si tratta di progetti che mirano al potenziamento e all’estendimento
della rete fognaria, mediante I'individuazione di nuove zone territoriali non ancora coperte dal relativo servizio.

% D.D. n. 41 del 19/06/2013.

7 D.G.R. n. 1028 del 20/04/2010.

% D.G.R. n. 1864 del 06/08/2010.

2 Cfr. A.D. n. 8 del 24/01/2012, per un costo complessivo di 50 M€.
*D.G.R. n. 2049 del 07/11/2013.
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Al 31/12/2013, n. 17 progetti risultano conclusi per un valore complessivo di quasi 11,9 M€. Tra questi si
segnala il progetto riguardante il completamento della rete fognaria di Bari (IV Lotto) ammesso a
finanziamento nel 2012 con D.D. n. 8 del 24/01/2012, del costo di oltre 1, 1 M€.

L'Azione 2.1.2 — “Attuazione delle misure del PTA finalizzate a garantire il raggiungimento degli obiettivi di
qualita per i corpi idrici, nonché per la tutela qualitativa e quantitativa degli stessi” sostiene |'attuazione di
interventi sul sistema di depurazione dei recapiti finali previsti dalle misure del PTA finalizzate al miglioramento
della qualita dei corpi idrici ricettori, quali interventi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dagli adempimenti
normativi volti al raggiungimento degli obblighi di qualita dei corpi idrici.

Gli interventi ammessi a finanziamento nel corso del 2013 a valere sull’Azione 2.1.2 sono tre, tutti localizzati
nella Provincia di Foggia, e di seguito se ne propone una sintetica descrizione.

v Progetto per i lavori di collettamento tra I'impianto di depurazione ed il corpo idrico nel territorio del
Comune di Carpino (FG)*! - torrente Antonino. Si tratta di un intervento, dell‘importo di oltre 0,7 M€, che
nasce dalla necessita di ripristinare la completa funzionalita idraulica del torrente Antonino (dove si colloca
lo scarico dell'impianto depurativo delle acque reflue urbane a servizio dell’abitato di Carpino)
notevolmente ridotta negli ultimi anni da eventi alluvionali di eccezionale intensita.

v Progetto per i lavori di collettamento tra I'impianto di depurazione ed il corpo idrico - Torrente
“Asciatizza” in agro dei Comuni di Vico del Gargano e Rodi Garganico® (FG). Il progetto, ammesso a
finanziamento per un contributo pubblico pari a circa 0,7 M€, prevede il ripristino della funzionalita
idraulica del torrente “Asciatizza” che ha riportato gravi danni a seguito di eventi alluvionali che hanno
compromesso |'efficienza dell'impianto depurativo delle acque reflue urbane a servizio dei Comuni di Vico
del Gargano e Rodi Garganico.

v Progetto “Uso acque reflue di San Severo. Opere di sollevamento e adduzione alla rete distributrice del
distretto irriguo n. 11”*. Il progetto, finanziato per un contributo pubblico pari a 2,4 M€, prevede la
rifunzionalizzazione dell'impianto di affinamento esistente e, nello specifico, consiste nella riconversione
delle opere attraverso la realizzazione di un impianto di sollevamento e adduzione delle acque affinate per
uso irriguo, la realizzazione di una condotta di adduzione e di collegamento dall'impianto di depurazione
alla rete irrigua esistente e un sistema di regolazione della portata di acqua affinata da immettere
direttamente nella rete irrigua.

L'Azione 2.1.3 — “Contributi per la realizzazione di sistemi di trattamento appropriati per gli scarichi di
acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche provenienti da insediamenti isolati, di consistenza
inferiore ai 10.000 A.E., ad esclusione degli scarichi gid regolamentati dal SII”* sostiene gli interventi per
la realizzazione di sistemi di trattamento appropriati di reflui provenienti da attivita residenziali, di
servizi e di micro-imprese manifatturiere isolate, di consistenza inferiore a 10.000 A.E. non ricadenti
negli agglomerati individuati dal PTA nonché di iniziative volte al recupero di acqua anche piovana.

Nel corso del 2013 la Regione Puglia ha dato seguito alle procedure avviate a partire dal 2010* adottando n. 2
avvisi pubblici, giunti alla 3° edizione, finalizzati all’acquisizione di domande di contributo aventi ad oggetto i
sistemi appropriati per gli scarichi di acque.

1 D.D. n. 882 del 03/05/2013.

*D.D. n. 883 del 03/05/2013.

3 D.D. n. 884 del 03/05/2013, seguito della D.G.R. n. 1774 del 02/08/2011.

** Si tratta di contributi in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento CE n. 1998/06 cosi come disciplinato dal Regolamento
regionale n. 24 del 21/11/2008 e ss.mm.ii.

*D.D. D.D. nn. 22 e 23 del 04/08/2010.
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» Con D.D. n. 55 del 09/09/2013 e stato adottato I'avviso pubblico - 3° edizione, che ha comportato una
rimodulazione delle risorse residue al fine di finanziare ulteriori progetti, per un importo complessivo di
oltre 4,2 M€. L’ avviso é rivolto alle micro e piccole imprese attive nel settore manifatturiero, nel
settore di servizi di alloggio e ristorazione, ed, infine, nel settore di gestione di stabilimenti balneari
(marittimi, lacuali e fluviali).

» Con D.D. n. 56 del 09/09/2013 & stato adottato I'avviso pubblico - 3° edizione, per un importo
complessivo di oltre 1,8 M€. L'avviso & rivolto a soggetti privati e persone fisiche, proprietari di
abitazioni e insediamenti abitativi isolati.

Il termine di presentazione delle domande, per entrambi gli avvisi, & scaduto il 19/12/2013. E’, attualmente, in
corso la valutazione delle stesse e I'elaborazione delle relative graduatorie.

L’Azione 2.1.4 — “Miglioramento del sistema dell'informazione, del monitoraggio e del controllo”®, &

finalizzata al miglioramento del sistema dell’informazione, del monitoraggio e del controllo.

Per quanto attiene il Monitoraggio dei corpi idrici superficiali, si € concluso, a cura dell’ARPA Puglia, il primo
anno di attivita destinate al Monitoraggio “Operativo®”. La rete per il monitoraggio “operativo” comprende
un numero totale di 88 corpi idrici superficiali, all’interno dei quali sono allocati n. 128 siti di
monitoraggio ai quali vanno aggiunti quelli allocati nell’ambito del monitoraggio delle acque a specifica
destinazione (n.39).

Per quanto attiene gli elementi di qualita da monitorare, per categoria di acque e per singolo corpo
idrico superficiale, i risultati del primo anno di Monitoraggio di “Sorveglianza” (settembre 2010 -
settembre 2011) hanno consentito di effettuare un primo screening sulla loro effettiva possibilita di
utilizzo per gli scopi del monitoraggio operativo.

Con D.G.R. n. 2463 del 17/12/2013 la Giunta Regionale ha approvato i giudizi di qualita ambientale dei
corpi idrici superficiali per la prima annualita 2012/2013, riportati per singolo corpo idrico. E’ emerso che
hanno raggiunto un livello di qualita dell’acqua tra buono e sufficiente il 27% dei 37 corpi idrici monitorati della
categoria “Corsi d’acqua/fiumi”, il 100% dei 6 corpi idrici monitorati della categoria “Laghi/invasi”, il 41,6% dei
12 corpi idrici monitorati della categoria “Acque di transizione” ed il 93,9% dei 33 corpi idrici monitorati della
categoria “Acque marino-costiere”.

Con D.G.R. n. 1914 del 15/10/2013 la Regione Puglia ha approvato il Piano di Monitoraggio “Operativo” per la
seconda annualita, con decorrenza dal 1° aprile 2013 e termine al 31 marzo 2014, per un costo complessivo di
oltre 0,8 M£. Scopo del monitoraggio per la seconda annualita & fare in modo che il 100% di tutti i corpi idrici
monitorati raggiunga uno stato qualitativo delle acque pari a “buono”.

In riferimento al Piano d’Azione Nitrati®, finalizzato alla verifica, all’aggiornamento e alla revisione del
precedente “Programma d'azione” obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento
causato da nitrati di origine agricola, la Regione, con D.G.R. n. 1788 del 01/10/2013, ha adottato i seguenti
documenti: la proposta di “Programma d’Azione Nitrati, articolato in: Parte | “Riperimetrazione delle Zone
Vulnerabili ai Nitrati”, Parte Il “Disposizioni del Programma di Azione” e Parte lll “Piano di Comunicazione
Nitrati”, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica del rapporto ambientale - VAS del Programma d’Azione

% | ’azione si articola mediante lo sviluppo di diversi servizi: Monitoraggio dei sistemi fognari, Monitoraggio dell’attuazione del PTA e

relativo aggiornamento, Piano di spandimento delle acque di vegetazione, Piano di Azione Nitrati, Catasto degli scarichi idrici, Servizi di
informazione legati al PTA e alle applicazioni delle direttive in materia di tutela e Catasto delle utenze non ricomprese negli agglomerati
previsti dal PTA.

%7 Con D.G.R. n.1255 del 19 giugno 2012.

% procedura negoziale tra Regione Puglia e IRSA -CNR per I'affidamento del Servizio Piano di Azione Nitrati (D.G.R. n. 754 del
26/04/2011 e D.D. n. 28 del 02/08/2011).
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per le Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola della Regione Puglia. Il progetto, del valore di 0,1 M€ risulta
concluso.

Nel corso del 2014 si prevede I'avvio dei seguenti interventi:

e Servizio di “Monitoraggio dei sistemi fognari”, per la cui attuazione si & provveduto all'impegno di
spesa per € 78.500,00 a favore del Politecnico di Bari.

e Servizio “ Piano di spandimento acque di vegetazione”, con D.G.R. n. 1695 del 26/07/2011 si € avviato
il procedimento di VAS per la redazione del piano.

e Servizio di “monitoraggio dell’attuazione del PTA e relativo aggiornamento” e “Servizi d'informazione
legati al PTA”, in procinto d’'impegnare la relativa dotazione finanziaria pari a complessivi € 550.000,00
con affidamento tramite gare di evidenza pubblica.

Con riferimento all’Azione 2.1.5 — “Sistemi di collettamento delle acque meteoriche” si segnala che al
31/12/2013 risultano certificate spese per 128,3 M€ relative a 124* progetti di cui ne risultano conclusi n. 16
per un valore di oltre 33 M£.

Si tratta di interventi rivolti al trattamento, attraverso impianti di depurazione, delle acque di prima pioggia e di
lavaggio delle aree esterne in tutti quei casi in cui vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili
scoperte, di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di
qualita dei corpi idrici cosi come previsto dal D.Lgs. n. 152/06%.

Gli scarichi di acque meteoriche non trattati presentano infatti un impatto potenziale non trascurabile su
diverse componenti ambientali quali, ad esempio, suolo e sottosuolo, ecosistemi naturali ed ambiente idrico. |
corpi idrici maggiormente esposti ad eventuali veicolazioni di inquinanti sono le aree costiere e, soprattutto, i
corpi idrici sotterranei.

Di particolare rilevanza € il progetto relativo ai lavori di adeguamento degli schemi idrici e delle relative reti
infrastrutturali del Comune di Ginosa del valore di circa 3,7 M€ che, a fine 2013, risulta ultimato. Tale progetto e
consistito nella realizzazione di un sistema di collettamento differenziato per le acque piovane, nell’eliminazione
degli scarichi in falda, nell’ladeguamento dello scarico finale alle norme (comunitarie, nazionali e regionali)
vigenti e nel ripristino delle reti esistenti danneggiate.

Linea 2.2 - Interventi per il potenziamento del sistema idrico di approvvigionamento, adduzione e
distribuzione idrica

La Linea di Intervento 2.2 riguarda diverse tipologie di interventi finalizzati a potenziare il sistema idrico
regionale di approvvigionamento, adduzione e distribuzione; a tal fine promuove interventi strategici di
accumulo ed adduzione previsti dal Piano d’Ambito, interventi per la riduzione delle perdite fisiche nelle reti di
distribuzione.

L’ Azione 2.2.1 — “Interventi di accumulo e adduzione idropotabile previsti dal Piano d'Ambito” finanzia gli
interventi strategici previsti nel Piano d’Ambito* e finalizzati all’approvigionamento e all’adduzione

*D.D. n. 638 del 04/08/2011.

0|l Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia di ambiente” disciplina la tutela qualitativa della risorsa idrica e
dispone, tra I'altro, che le Regioni procedano a disciplinare i casi in cui puo essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio
delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione. La Regione Puglia ha disciplinato tali aspetti
nell’ambito del “Piano di tutela delle acque”, adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 833 del 19 giugno 2007 e
definitivamente approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009.

4 Approvato con Decreto del Commissario Ambientale n. 294 del 30/09/2002.
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idropotabile primaria. La spesa certificata al 31/12/2013 ammonta a 43 M€ pari al 41% del valore dei n. 7
progetti ammessi a finanziamento, di cui n. 3 risultano conclusi per un valore complessivo di circa 32,7 M€ e dei
quali si riporta di seguito una breve sintesi.

> |l progetto relativo al ripristino funzionale del ramo meridionale dello schema "Molisano destro"®, del
valore di 6,5 M€, ha garantito al sistema acquedottistico il convogliamento di una portata idonea al
soddisfacimento di tutti i possibili incrementi dei fabbisogni idrici dei comuni serviti, connessi con la
crescita del settore turistico, dell’agriturismo, delle attivita indotte e delle attivita agricole intensive o
legate alle produzioni tipiche locali. Le opere previste hanno operato anche la messa in sicurezza del
territorio attraverso l'installazione di un monitoraggio dei fenomeni franosi e d’instabilita dei versanti
con un sistema di Remote Sensing. Sono risultati rilevanti gli impatti positivi che la realizzazione
dell’opera ha comportato, soprattutto con riferimento alla componente socio-economica, atteso che
trattasi di un intervento finalizzato ad assicurare un ottimale approvvigionamento in aree
continuamente sottoposte a emergenza idrica.

» Lintervento di realizzazione della condotta adduttrice dal torrino Monte Ciminiello al serbatoio di S.
Paolo (Sinni 1° lotto), del valore di oltre 14,5 M€, ha avuto ad oggetto la costruzione di una condotta
adduttrice dal Pertusillo al nuovo serbatoio di San Paolo, includendo le camere di interconnessione con
lo schema esistente (localizzate presso il torrino di Monte Ciminiello e il torrino di Monte Maliano) e
tutte le opere in linea di carico e sfiato. La condotta & lunga circa 25 km, ha una capacita di trasporto di
1,5 mc/s, ed e realizzata con tubazioni in acciaio del diametro di 1.200 mm.

» L’ampliamento del serbatoio di San Paolo, sifone leccese, (Sinni potabile 2° lotto®), del valore di circa
11,6 M€ é consistito nell’ampliamento del serbatoio di San Paolo (per una capacita di ulteriori 70.000
mc) attraverso la realizzazione di un nuovo serbatoio che alimenta il preesistente e dal quale origina il
Ramo Adriatico del Sifone Leccese.

A seguito dell’approvazione della nuova versione del Programma Pluriennale di Attuazione dell’Asse la
dotazione finanziaria dell’Azione 2.2.3 — “Realizzazione di nuove opere di captazione di acque sotterranee”, pari
a € 14.112.000,00 e stata trasferita in favore dell’azione 2.2.2 — “Interventi finalizzati al recupero di risorse
idriche attraverso la riabilitazione delle reti idriche di distribuzione”.

In tal modo é stato possibile finanziare, a valere sulla predetta Azione, ulteriori n. 11 interventi* che consistono
nel completamento e nel risanamento delle tubazioni di approvvigionamento dell’acqua per n. 11 diversi
Comuni, per un importo complessivo di oltre 13,7 M£.

Al 31/12/2013 risultano conclusi n. 3 interventi, finanziati con D.D. n. 43 del 15/02/2012, di risanamento delle
reti di distribuzione idrica (Lotto n°5, Lotto n°6, Lotto n°14), del costo complessivo di 30,5 M£.

Sono proseguiti inoltre i lavori relativi al progetto “Puglia Nord”, del costo complessivo di oltre 22 M£* che, al
31/12/2013, ha prodotto una spesa certificata pari a 3 M€ relativa ad interventi infrastrutturali finalizzati alla
riduzione delle perdite idriche nelle province di Bari, della BAT e di Foggia.

Si segnala, infine, che nel corso del 2013 & stato avviato il progetto “Ingegnerizzazione delle reti idriche di
distribuzione urbana e lavori di manutenzione straordinaria e infrastrutturazione delle reti funzionali al
miglioramento della gestione del servizio di distribuzione idrica e concorrenti alla riduzione delle perdite Puglia
Sud”®, del costo complessivo di 21 M€ e con una spesa certificata al 31/12/2013 pari a 2,6 M£.

*>D.G.R. n. 803/2011.

3 progetti Sinni 1° lotto e Sinni 2° lotto sono stati ammessi a finanziamento con D.D. n. 25 del 28/01/2010.
*D.D. n. 504 del 20/09/2013.

A seguito dell’approvazione del nuovo quadro economico avvenuta con D.D. n. 844 del 21/11/2012.
*D.D. n. 930 del 10/12/2012.
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Linea 2.3 - Interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e di protezione dal rischio

idraulico, idrogeologico e sismico, e di erosione delle coste

La Linea di Intervento 2.3 prevede interventi specifici di risanamento del patrimonio naturale, ambientale e
paesaggistico della regione, con particolare riferimento a quelli di prevenzione e di mitigazione dei rischi
naturali che interessano una parte elevata della Puglia, dovuti sia a fattori antropici, sia alle caratteristiche
peculiari del territorio caratterizzato da numerose cavita sotterranee e da aree sismiche.

Ulteriori priorita riguardano sia il risanamento ed il riutilizzo sostenibile delle aree estrattive dismesse di tipo
pubblico che in Puglia risultano particolarmente presenti nelle aree ad elevata vocazione estrattiva, sia
I'attuazione di interventi di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico con particolare riferimento ai centri
abitati ed ai territori connotati dai livelli piu elevati di rischio.

Con riferimento all’Azione 2.3.1 — “Rafforzamento delle strutture provinciali di protezione civile”, si cita il
progetto relativo al “Rafforzamento della struttura di protezione civile della Provincia di Brindisi” finalizzato a
potenziare il “Sistema” di protezione civile della Provincia di Brindisi, in modo da assicurare in ogni area le
presenza di risorse umane, mezzi e capacita operative per intervenire in tempi brevissimi in caso di calamita.

L'intervento ha inoltre un impatto di carattere sociale anche attraverso il coinvolgimento delle Associazioni di
volontariato di protezione civile, e presenta la costruzione di una sala operativa mobile in modo da intervenire
sul territorio in maniera piu diretta.

L'Azione 2.3.2 — “Rafforzamento delle strutture comunali di protezione civile” sostiene interventi di
incentivazione per il rafforzamento dei servizi di protezione civile dei Comuni, con particolare riferimento a
quelli ricadenti in aree a rischio piu elevato e per i quali, anche in relazione alle ridotte reti di collegamento
viario a rischio di interruzione in caso di calamita, risulta necessario assicurare specifico presidio per i servizi di
primo pronto intervento.

Nel corso del 2013 sono stati ammessi a finanziamento ulteriori n. 74 progetti.

L'Azione 2.3.3 — “Miglioramento del governo del sistema regionale di protezione civile” si propone di
potenziare i sistemi a supporto delle attivita del Centro Operativo Regionale per ottimizzare le conoscenze sulla
pianificazione di protezione civile e per diffondere la cultura della protezione civile.

La Regione ha destinato 1 M€ per potenziare la dotazione del Centro Operativo Regionale, attraverso
I'acquisizione di automezzi, macchinari, attrezzature e dispositivi di protezione individuale per il personale
regionale, al fine di poter costituire la colonna mobile. Nel corso del 2013 si e proceduto all’acquisto in
economia, con cottimo fiduciario tramite la piattaforma telematica EmPULIA, di dispositivi di protezione
individuale (DPI) per il personale del Servizio Protezione Civile ed & stato effettuato un pagamento di
complessivi € 47.770,25. Nei primi mesi del 2014 sono state avviate n. 10 procedure di acquisto in economia,
con cottimo fiduciario tramite piattaforma EmPULIA di forniture varie per la protezione civile.

Con riferimento all’Azione 2.3.4 — “Risanamento e riutilizzo ecosostenibile delle aree estrattive”, che sostiene
interventi di risanamento e riutilizzo ecosostenibile di aree estrattive dismesse esclusivamente di proprieta
pubblica, nel corso del 2013 & proseguito I'iter procedurale relativo ai progetti di recupero ambientale, al
risanamento, alla riqualificazione e al riutilizzo ecosostenibile di cave dismesse dislocate su tutto il territorio
regionale. L'impegno di spesa, pari ad oltre 9,4 M€, ha consentito di finanziare n. 10 progetti®.

Fra questi, di particolare interesse risulta I'intervento relativo a “Cava Cafiero” da destinare alla fruizione
naturalistica e ricreativa in territorio del Comune di San Ferdinando di Puglia”, del costo complessivo di 1 M€.

“D.D. n. 32 del 20.04.2011.
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Con D.D. n. 350 del 20/12/2013 & stato dichiarato che, a seguito dell’ultimazione dell’attivita di bonifica della
cava, dopo l'approvazione dell’analisi di rischio, il sito non risulta inquinato. Pertanto, la medesima determina
ha fissato al 31/12/2013 il termine ultimo per l'inizio dei lavori. |l progetto prevede una serie di opere di
ingegneria naturalistica quali, ad esempio, il rinverdimento delle scarpate mediante opere di sistemazione
superficiale del terreno con palizzate, la realizzazione di tasche vegetative sulle pareti rocciose e la messa a
dimora di alberi e arbusti autoctoni. Saranno realizzati viali alberati, una zona didattico-naturalistica, un
percorso botanico con funzione conoscitiva e didattica, un percorso vita (fitness), un ciclopercorso per
mountain bike, un percorso geolitologico, un’area attrezzata a parco giochi, una serie di aree di sosta
attrezzate, un percorso per disabili, un anfiteatro per la didattica e gli avvenimenti culturali, una palestra per
arrampicata e un osservatorio faunistico.

A valere sull’Azione 2.3.5 — “Attuazione del programma di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio
idraulico e idrogeologico”, con D.D. n. 46 del 14/06/2013 sono stati ammessi a finanziamento n. 84 interventi in
materia di difesa del suolo per un valore complessivo di oltre 194,5 M£. Ulteriori n. 8 interventi, per un importo
di oltre 45 M€, sono stati ammessi a finanziamento con successiva D.D. n. 145 del 05/12/2013.

Al 31/12/2013 risultano conclusi n. 31 progetti per un valore complessivo di oltre 36,3 M€. Tra questi si segnala
il progetto “Mitigazione del rischio idraulico nelle aree ad alta pericolosita idraulica” localizzato nel Comune di
Rignano Garganico (FG) del valore di 1,8 M£. L'intervento consiste nella risagomatura dei canali che corrono
paralleli al torrente Candelaro ed al canale Venolo, nel rifacimento delle sezioni di vari canali, nella
realizzazione di tombini sui controfossi in destra e sinistra al canale Venolo, nella demolizione e nel rifacimento
del ponte sulla S.P.47 sul controfosso in destra idraulica al torrente Candelaro, nella demolizione e nel
rifacimento del ponte sulla strada comunale sul controfosso in destra e sinistra idraulica al torrente Candelaro.

Tra gli interventi conclusi nell’ambito del Programma stralcio di Area Vasta® si segnala I'intervento realizzato a
Palagiano relativo alla “Sistemazione idrogeologica dei versanti e recapito dei relativi impluvi al piede della
collina di Mottola — Gravine di Petruscio e di Gavito — Lama D’Uva e canale afferente la lama di Lenne” del
valore di circa 1,5 M€£. L'intervento & consistito nella realizzazione di un canale di drenaggio avente uno
sviluppo planimetrico di 1.825 m, di sezione trapezia regolare avente base e altezza di 4 m rinforzata con
geostuoia, per evitare fenomeni di erosione delle sponde e del fondo per effetto della velocita della corrente
(tale canale parte dai compluvi che recapitano le acque delle gravine di monte fino alla confluenza nel torrente
Lamoscella).

L'Azione 2.3.6 — “Miglioramento del sistema dell'informazione, del monitoraggio e del controllo nel settore
della difesa del suolo” si propone di concorrere alla realizzazione di un sistema di governo e di presidio del
territorio attraverso la realizzazione di sistemi innovativi nel campo dell'informazione, monitoraggio e
controllo.

Al 31/12/2013 risultano ammessi a finanziamento n. 5 progetti* del costo complessivo di 6 M€, che hanno
prodotto una spesa certificata pari a circa 0,2 M€.

Linea 2.4 - Interventi per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e per I'adozione di tecniche per il
risparmio energetico nei diversi settori di impiego

Nell’ambito della Ldl 2.4 sono proseguiti gli interventi riguardati gli investimenti in forma di Programmi
Integrati di Agevolazione (PIA) volti a favorire lo sviluppo e la diffusione dell’efficienza energetica nelle imprese,

8 Sono n. 44 gli interventi ricadenti nel Programma stralcio di Area vasta ammessi a finanziamento sull’Azione 2.3.5, per un ammontare
complessivo di circa 58,5 M€ e che hanno prodotto spesa certificata pari a circa 14,4 M€

“DD.DD. Nn. 4, 16, 17, 31, 43 del 2011.
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che sono stati avviati nel 2008 con un avviso pubblico® per Programmi Integrati di Agevolazione realizzati da
medie imprese e da consorzi di piccole e medie imprese di cui all’Azione 6.1.2 del PO.

Linea 2.5 - Interventi di miglioramento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati

La Linea di Intervento 2.5 prevede interventi finalizzati sia a migliorare la gestione del ciclo integrato dei rifiuti,
sia a promuovere la bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale e regionale. Per quanto concerne il
rafforzamento del ciclo integrato dei rifiuti, la Linea 2.5 intende accelerare il ricorso all’applicazione della tariffa
intesa come corrispettivo per lo svolgimento del servizio integrato di raccolta, recupero e smaltimento™.

Le iniziative promosse nell’lambito dell’Azione 2.5.1 — “Potenziamento e ammodernamento delle strutture
dedicate alla raccolta differenziata”, riguardano: la realizzazione di interventi volti a ottimizzare i servizi di
igiene urbana nell'ottica dello sviluppo della raccolta differenziata di varie frazioni merceologiche; la
realizzazione di interventi finalizzati al potenziamento dei servizi di raccolta nei Comuni pugliesi aventi le
maggiori dimensioni ed il potenziamento dei mezzi e attrezzature necessarie per I'implementazione di servizi
capillari di raccolta che consentano l'intercettazione della frazione organica presente nei rifiuti solidi urbani
sulla base di piani di servizio appositamente progettati.

Si segnala che con D.G.R. n. 1346 del 22/07/2013 ¢é stato adottato definitivamente il Piano Regionale di
Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) e successivamente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale
pugliese n. 204 dell’8/10/2013. Gli indirizzi di aggiornamento del Piano possono essere cosi riassunti:
programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, con la promozione di nuove tecnologie e pratiche
operative mirate alla riduzione della quantita e pericolosita alla fonte; analisi della gestione dei rifiuti esistenti
negli ambiti geografici di riferimento; individuazione delle best practice per I'attuazione di servizi di raccolta
differenziata con specifico riferimento alle modalita di erogazione del servizio e dei relativi costi, e con la
redazione di linee guida per garantire gli obiettivi previsti per legge; programma per la riduzione dei rifiuti
biodegradabili; pianificazione ed organizzazione, per i flussi di rifiuti non ulteriormente riducibili in quantita e
pericolosita, di strutture impiantistiche, in numero e potenzialita adeguati, che adottino tecnologie finalizzate
al recupero delle frazioni derivanti dalla raccolta differenziata; definizione degli scenari, basata sul principio di
“prossimita” integrato con aspetti relativi alla generazione e all’'ubicazione della sorgente nonché alle
caratteristiche del rifiuto con minimizzazioni degli impianti ambientali.

Nel corso del 2013 € proseguita la procedura (del valore di 15 M€) gia precedentemente avviata da parte della
Regione Puglia nei confronti degli ATO rifiuti per la realizzazione dei centri comunali di raccolta (CCR)*. Sono
stati ammessi a finanziamento: i Comuni di Fasano e Carovigno, ciascuno per una contribuzione massima pari a
circa 0,2 M€>%; i Comuni di Alessano, Ginosa, Giovinazzo, Specchia e Taurisano ciascuno per una contribuzione
massima di 0,1 M€; i Comuni di Rodi Garganico e Salve ciascuno per una contribuzione massima di 0,04 M€; i
Comuni di Carpino, Chieuti, Lesina, Palagianello e San Donaci ciascuno per una contribuzione massima pari a
0,07 M€; i Comuni di Bitritto, Palagiano e Statte ciascuno per una contribuzione massima di 0,09 M€; i Comuni
di Cisternino e Ugento ciascuno per una contribuzione massima di 0,22 M€; i Comuni di San Pietro Vernotico e
San Vito dei Normanni ciascuno per una contribuzione massima di 0,17 M€; il Comune di Bari per una

0 L’Awviso pubblico & stato approvato con D.D. n. 589 del 28/11/2008 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 191 del 10/12/2008) e successivamente modificato con
D.D. n. 611 del 5/10/2009.

> Titolo IV, art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006.

*2D.D. n. 136 del 01/09/2009.

%3 Con D.D. n. 134 del 31/07/2013 & stato ammesso a finanziamento il Comune di Fasano (per una contribuzione massima pari a 207.061,40 €) e con D.D.
n. 198 del 18/11/2013 & stato ammesso a finanziamento il Comune di Carovigno per una contribuzione massima pari a 192.259,19 €).
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contribuzione massima di 0,4 M€; i Comuni di Binetto-Bitetto-Modugno per una contribuzione massima di 0,26
ME; I'ex ATO FG4 per una contribuzione massima di 1 M&€.

Tra i progetti conclusi, si segnala l'intervento di “Realizzazione CCR BA/5”, del valore di circa 1,5 M£. Il progetto
interessa i Comuni di Mola di Bari, Noicattaro e Putignano. La realizzazione dei tre interventi rappresenta la
prima fase dello sviluppo complessivo dei n.21 Centri Comunali di Raccolta>*. Ciascun CCR & destinato a servire,
in via esclusiva, il proprio Comune, la popolazione residente e le relative attivita produttive.

Si segnala che si & concluso il processo di riforma della governance per la prima fase del ciclo integrato di
gestione rifiuti®® con la possibilitd di organizzare i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto in Ambiti sub-
provinciali di Raccolta Ottimale (ARO). A tal proposito & seguita |'approvazione della proposta di
perimetrazione degli ARO™.

Nel corso del 2013* sono stati istituiti gli Organi di Governo (OGA) per i seguenti Ambiti Territoriali Ottimali:
ATO FG, ATO BAT, ATO BA, ATO TA, ATO BR, ATO LE. Ciascun OGA, in quanto esponenziale dell’ATO: definisce
gli obblighi di servizio pubblico e universale; stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe agevolate in
favore degli utenti in condizioni di disagio economico, sociale e personale; adotta apposito provvedimento sul
regime di mercato, nell’attuazione del servizio; procede all’affidamento del servizio e stipula il relativo
contratto di servizio, salvo diverse disposizioni per specifici servizi locali; approva i piani d’Ambito e gli altri atti
di pianificazione.

E’, inoltre, proseguita la procedura negoziale, gia precedentemente avviata, per la presentazione di proposte di
interventi per il potenziamento dei servizi di raccolta nei Comuni non Capoluogo di Provincia attraverso
l'introduzione di metodi innovativi di raccolta differenziata **(23 ME€). Ai n. 6 interventi ammessi a
finanziamento nella precedente annualita, n. 2 dei quali risultano conclusi al 31/12/2013 (quelli del Comune di
Mesagne® e del Comune di Neviano®), si sono aggiunti ulteriori n. 36 interventi di altrettanti Comuni® e
dell'ATO FG/4 (D.D. n. 72 del 15/05/2013), che hanno movimentato, complessivamente, risorse finanziarie per
oltre 5SME.

L'Azione 2.5.3 — “Potenziamento della rete impiantistica dedicata al trattamento e valorizzazione delle frazioni
rinvenenti dalla raccolta differenziata. Completamento della dotazione impiantistica di base per il trattamento
della frazione residuale dei rifiuti urbani” mira al completamento della dotazione impiantistica cosi definita:

e potenziamento e adeguamento della dotazione necessaria per la selezione e la valorizzazione delle
frazioni rivenienti dalla raccolta differenziata;
e completamento della dotazione di base per il trattamento della frazione residuale dei rifiuti urbani.

** Con D.D. n. 136 del 01/09/2009, per un finanziamento complessivo di 15 ME€.

% Con la L.R. n. 24 del 20/08/2012, modificata dalla L.R. n. 42 del 13/12/2012.

*®* Con D.G.R. n. 2147/2012 e con le successive D.G.R. nn. 2877/2012 e 194/2013.

*” Regolamento Regionale n. 10 del 03/05/2013.

¥ D.G.R. n. 2989 del 28/12/2010 modificata da DGR n. 204 del 14/02/2011.

**D.D. n. 77 del 21/08/2012.

*D.D. n. 172 del 21/12/2012.

1 | Comuni ammessi a finanziamento con separati provvedimenti sono i seguenti: Galatone (D.D. n. 11 del 06/02/2013), Sannicola (D.D. n. 19 del
19/02/2013), Novoli (D.D. n. 21 del 25/02/2013), Molfetta (D.D. n. 33 del 07/03/2013), Canosa di Puglia (D.D. n. 54 del 17/04/2013), Laterza (D.D. n. 68
del 13/05/2013), Sava (D.D. n. 70 del 14/05/2013), Torre Santa Susanna (D.D. n. 85 del 29/05/2013), Polignano a Mare (D.D. n. 94 del 29/05/2013),
Cellamare (D.D. n. 96 del 31/05/2013), San Donaci (D.D. n. 99 del 03/06/2013), Cassano delle Murge (D.D. n. 111 del 24/06/2013), Modugno (D.D. n. 112
del 24/06/2013), San Marzano di San Giuseppe (D.D. n. 135 del 31/07/2013), Putignano (D.D. n. 152 del 06/09/2013), Locorotondo (D.D. n. 153 del
06/09/2013), Melissano (D.D. n. 165 del 07/10/2013), Aradeo (D.D. n. 169 del 14/10/2013), Bisceglie (D.D. n. 174 del 28/10/2013), Lizzanello (D.D. n. 181
del 05/11/2013), Maglie (D.D. n. 186 del 14/11/2013), Nardo (D.D. n. 187 del 14/11/3013), Margherita di Savoia (D.D. n. 196 del 18/11/2013), Carmiano
(D.D. n. 197 del 18/11/2013), Galatina (D.D. n. 201 del 25/11/2013), San Giorgio Jonico (D.D. n. 229 del 06/12/2013), Palo del Colle (D.D. n. 228 del
06/12/2013), Altamura (D.D. n. 227 del 06/12/2013), Bitonto (D.D. n. 226 del 06/12/2013), Serracapriola (D.D. n. 234 del 11/12/2013), Binetto (D.D. n.
233 del 11/12/2013), Noci (D.D. n. 232 del 11/12/2013), Statte (D.D. n. 231 del 11/12/2013), Capurso (D.D. n. 230 del 11/12/2013), Tuglie (D.D. n. 259
del 18/12/2013).
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A valere su quest’Azione, con D.D. n. 107 del 18/06/2013 sono stati ammessi a finanziamento n. 5 interventi
per un costo pari a 11 ME£. Si tratta di n. 4 interventi relativi alla realizzazione di un impianto complesso per il
trattamento dei rifiuti a servizio dei Comuni di Cerignola, Deliceto, Manduria e Taranto e di n. 1 intervento
relativo allo smaltimento e recupero di ecoballe rifiuti per il Comune di Cavallino del costo di 4 M£.

Si segnala che, al 31/12/2013, risultano conclusi i n. 4 interventi individuati nel 2009% che riguardano i progetti
di impianti per il recupero energetico mediante la produzione di Rom (Rifiuto biostabilizzato maturo) per la
Provincia di Lecce e per i Comuni di Poggiardo, Ugento e Conversano, del costo di oltre 16,5 M€.

Gli interventi previsti all'interno dell’Azione 2.5.4 — “Bonifica di siti di interesse nazionale e regionale inquinati”
riguardano sia quelli ricadenti all’interno dei Siti di Interesse Nazionale, sia quelli di bonifica e messa in
sicurezza permanente e di emergenza e caratterizzazioni di siti potenzialmente contaminati. Questi ultimi
riguardano iniziative definite di intesa con le Amministrazioni Provinciali e interventi inseriti nel Piano
Regionale di Bonifica.

Con D.D. n. 107 del 18/06/2013 sono stati ammessi a finanziamento n. 6 interventi per un costo complessivo
pari a 120 M€. Si tratta dei seguenti interventi: rimozione dei sedimenti contaminati da sostanze derivate dal
petrolio nel | Seno del Mar Piccolo (TA) in corrispondenza delle aree di miticoltura (21 M€), messa in sicurezza
dei terreni e della falda delle aree industriali del Comune di Statte (TA) (37 M€), interventi di dragaggio e
bonifica dei sedimenti nel molo polisettoriale del Comune di Taranto (17 M€), bonifica e messa in sicurezza
della falda nel SIN Brindisi (40 M€); infine n. 2 completamenti per interventi gia avviati quali il SIN FIBRONIT del
Comune di Bari (3 M€£) e la bonifica del Seno di Ponente del Comune di Brindisi (2 M€).

Successivamente sono stati ammessi a finanziamento (D.D. n. 143 del 03/09/2013) n. 5 interventi per un costo
complessivo di oltre 5 M£. Si tratta di n. 2 interventi di messa in sicurezza di emergenza dell’ex "SAPA" - 1|
stralcio nel Comune di Adelfia e dell’ex inceneritore nel Comune di Maglie e di n. 3 interventi di messa in
sicurezza permanente dell’ex discarica R.S.U. in loc. Risicata (Comune di Torremaggiore), dell’ex area di
stoccaggio rifiuti in localita laccio Olivo (Comune di Lesina) e dell’ex discarica R.S.U. in localita Larghi (Comune
di Melendugno).

Con riferimento al Programma Stralcio di Area Vasta (per un ammontare complessivo di 30 M€), al 31/12/2013
risultano sottoscritti n. 33 disciplinari riferiti ad altrettanti interventi per un importo complessivo pari a circa 25
ME. Si prevede la sottoscrizione di ulteriori n. 7 disciplinari per interventi dell'importo complessivo di oltre 5,7
ME.

Al 31/12/2013, a valere sull’Azione 2.5.4 risultano finanziati n. 80 progetti per un costo totale di 134 M€, che
hanno prodotto una spesa certificata di oltre 60,4 M€.

L'Azione 2.5.5 — “Azioni di informazione” prevede interventi volti al miglioramento del sistema
dell'informazione e al supporto del sistema di gestione del ciclo integrato dei rifiuti mediante I'organizzazione
di eventi, di workshop, di forum di approfondimento e di campagne di informazione alla cittadinanza.

Si segnala che la spesa certificata al 31/12/2013 ammonta ad oltre 1,2 M€ corrispondente a circa I’ 88% del
costo dei n. 6 progetti ammessi a finanziamento; di questi n. 4 progetti risultano conclusi.
Le attivita realizzate hanno interessato prioritariamente®:
e lindividuazione del concept grafico identificativo dell’intera campagna affidato alla societa FARM per
I'importo di 90.750,00 €;
e |'organizzazione della Il Conferenza Programmatica del Piano dei rifiuti - affidato alla Fiera del Levante e
alla Societa di servizi FdL per un importo complessivo pari a 134.208,66 €;

%2 p.D. n. 378/2009.
% D.D. n. 19 del 22/02/2011.

97




PO FESR PUGLIA 2007-2013
Rapporto Annuale di Esecuzione 2013

la progettazione e la realizzazione di una campagna pubblicitaria sul Social network Facebook relativa al
Piano rifiuti, affidata alla societa GIEFFE srl al costo complessivo di 14.600,00 €;

la realizzazione e prosecuzione del Video Game Ecowarriors affidato alla societa PM studios s.r.l. al
costo complessivo di 197.160,00 €;

I'animazione territoriale attraverso forum tematici affidata all’Associazione Eco dalle Citta per
un’iniziativa editoriale in campo ambientale al costo complessivo pari a 24.000,00 €;

I'attivita di Media relation, Media screening e ufficio Stampa in accompagnamento all’iter approvativo
del Piano rifiuti affidato alla societa SANDEI srl al costo complessivo pari a 99.825,00 €.

A seguito della rimodulazione del Piano di comunicazione istituzionale® sul tema dei rifiuti e delle raccolte
differenziate, che ha stanziato ulteriori 2,48 M€, sono state individuate alcune attivita fra le quali e incluso il
potenziamento della comunicazione in coerenza con gli obiettivi previsti dal Piano di gestione dei rifiuti urbani.

Con D.D. n. 153 del 09/09/2013 & stata poi finanziata, per un costo complessivo di 0,24 M€, una campagna di
comunicazione volta alla sensibilizzazione dei cittadini pugliesi di eta scolare sui temi legati alla cultura
ambientale. Si tratta di una campagna che si articola in due azioni: una pubblicazione editoriale dal titolo
“Super album — | rifiuti non si buttano” ed un format televisivo intitolato “I rifiuti non si buttano”. Nello
specifico le due proposte prevedono:

una pubblicazione editoriale di almeno 130.000 copie. L'album illustra in modo leggero e giocoso
diverse questioni legate alle pratiche della sostenibilita, della differenziazione e del riciclaggio dei rifiuti
solidi urbani, cosi come anche alcune regole da rispettare per ottenere un risparmio energetico;

un contenitore didattico e gioco a quiz televisivo, con la partecipazione degli alunni del secondo ciclo
delle Scuole elementari della Regione Puglia. La trasmissione e stata dedicata all’Ecologia,
all’Educazione ambientale dei pil piccoli e degli adolescenti ed alle risorse naturali del territorio, senza
tralasciare valide informazioni sulla raccolta differenziata e le “buone pratiche” nel conferimento dei
rifiuti. Sono andate in onda n. 8 puntate fra ottobre e dicembre 2013 della durata di 36 minuti 'una, a
cui hanno partecipato n. 8 scuole della Regione Puglia.

3.2.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Non sono stati incontrati problemi significativi nell'attuazione della priorita o specifiche difficolta attuative
relative all’Asse prioritario di riferimento.

% D.G.R. n. 2497 del 24/11/2012.
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3.3 ASSE |1l — INCLUSIONE SOCIALE E SERVIZI PER LA QUALITA DELLA VITA E L’ATTRATTIVITA TERRITORIALE

L’Asse Il del PO FESR 2007-2013 promuove politiche per I'inclusione sociale e per la salute della popolazione
pugliese che, oltre a contribuire ad elevare la qualita della vita dei cittadini, costituiscono fattori fondamentali
per attrarre investimenti, creare un contesto favorevole per il capitale umano e favorire lo sviluppo.

L'obiettivo generale dell’Asse € esplicitato in termini di costruzione di un sistema di servizi socioeducativi,
sociosanitari e sanitari territoriali protesi al miglioramento della qualita della vita, delle condizioni di benessere
e di salute della popolazione.

Le diverse tipologie di interventi finanziate nell’ambito dell’Asse contribuiscono a promuovere un sistema
regionale di welfare orientato alla salute e al benessere sociale, all'inclusione sociale e alla conciliazione dei
tempi vita-lavoro, capace sia di migliorare in modo permanente le condizioni di contesto che favoriscono lo
sviluppo, sia di rispondere alle impellenti esigenze di equita sociale, prossimita al bisogno ed esigibilita dei
diritti.

La finalita dell’Asse & declinata negli obiettivi, specifici e operativi, perseguiti attraverso le quattro Linee di
Intervento di seguito riportate.

Obiettivi specifici Obiettivi operativi Linea di Intervento

1. Promuovere e 1 a) promuovere e sostenere politiche di prevenzione del rischio | 3.3 Programma di interventi per
sostenere una di esclusione sociale e politiche di inclusione sociale per i I'accessibilita dei servizi e per
strategia di inclusione cittadini in situazione di fragilita e le famiglie pugliesi in I'inclusione delle persone a
sociale e di costruzione svantaggio economico e sociale, nonché per quei segmenti rischio di marginalita sociale e
di una societa della societa pugliese che sono o possono essere per la conciliazione dei tempi
regionale inclusiva, interessati dai processi di cambiamento e di innovazione di vita e di lavoro.
attraverso il della dinamica economica e sociale

miglioramento delle
infrastrutture sociali e

socio-sanitarie. 1 b) Sostenere e qualificare una politica di innalzamento dei | 3.2 Programma di interventi per la
livelli di benessere e della salute dei cittadini pugliesi infrastrutturazione sociale e
attraverso  una  politica orientata a migliorare sociosanitaria territoriale.

I'infrastrutturazione sociale e sociosanitaria, a prevenire i
rischi sanitari e le malattie, nonché i rischi di esclusione e i
fenomeni di marginalita sociale, attraverso un obiettivo
generale di innovazione complessiva del sistema
sociosanitario pugliese.

3.1 Programma di interventi per la

1 c¢) Migliorare le infrastrutture della sanita territoriale infrastrutturazione della sanita
nell’ambito dei distretti socio-sanitari delle ASL pugliesi. territoriale nei distretti socio-
sanitari.

2. Sostenere e qualificare 3.4 Interventi per migliorare le
una strategia orientata condizioni di legalita e
alla diffusione della 2a) Garantire condizioni di sicurezza a cittadini e imprese, sicurezza a  favore  del
cultura della legalita e riqualificando contesti a rischio di criminalita. territorio, dei cittadini e delle
al rafforzamento dei imprese.

livelli di sicurezza.
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3.3.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.3.1.1 Progressi materiali e finanziari

Di seguito si riportano le Tabelle relative agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché all’avanzamento
finanziario.

Tabella 4 - Importi impegnati ed erogati (valori in euro).

Attuazione finanziaria
Contributo Totale Esecuzione Esecuzione dei
Asse Il Impegni Pagamenti degli Impegni Pagamenti
(a) (b) (c) (b/a) (c/a)
Totale Asse € 570.000.000,00 €767.944.338,12 €371.661.106,24 134,73% 65,20%

Tabella 5 — Obiettivi Asse prioritario

Linea di Risultati

Indicatori di realizzazione Obiettivo
partenza

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Interventi (U.M: n.)
[rif. Linea di Intervento 3.3]

Progetti (U.M: n.)

[rif. Linea di Intervento 3.2] 0 280 0 0 0 >0 106 158 236

Enti (Comuni/ASL) coinvolti per
i progetti finanziati (U.M: n.) 0 180 0 0 0 148 148 154 227
[rif. Linea di Intervento 3.2]

Progetti (U.M: n.)
[rif. Linea di Intervento 3.1]

Enti (Comuni/ASL) coinvolti per
i progetti finanziati (U.M: n.) 0 50 0 0 0 12 70 79 82
[rif. Linea di Intervento 3.1]

Interventi (U.M: n.)
[rif. Linea di Intervento 3.4]
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Linea di Risultati
Indicatori Core Obiettivo
partenza
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(38) Numero di progetti (Sanita) 0 120 0 0 0 57 113 188 256

(41) Numero di progetti che offrono
servizi per la promozione delle pari
opportunita e l'inclusione sociale 0 80 0 0 0 59 63 115 180
delle minoranze e dei giovani
(Sviluppo Urbano)

Risultati
Indicatori di risultato Ll Obiettivo

partenza 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 2012 2013
A)'C-h (;omum che hanno attivato il servizio di 252 0 364 | 442 | 364 | 364 388 384 546
asili nido
% di bambini in eta tra 0 e 3 anni che hanno
usufruito del servizio di asili nido (sul tot. della 3,4 9,1 4,6 49 5,0 4,6 4,6 4,5 4,5
popolazione di riferimento)
o A — - -
% di anziani (oltre §5 anm).che riceve ADI sul ) 4 16 18 20 18 20 22 23
totale della popolazione anziana
0,
% (?ell:.a spesa per ADI sul totale della spesa 0,5 11 0,7 0.4 0,5 0,5 0,6 10 10
sanitaria regionale
Percezione delle ~famiglie del rischio  di 34,2 308 | 355 | 365 | 260 | 255 | 244 | 257 | 333
criminalita nella zona in cui vivono

Con riferimento all’avanzamento finanziario si segnala quanto segue.
L’Asse Il registra al 31/12/2013 una spesa certificata di oltre 371 ME, corrispondente al 65% della dotazione

finanziaria.

Nel corso del 2013, la Linea di Intervento che ha maggiormente contribuito all’avanzamento finanziario
dell’Asse e stata la Linea 3.1 “Programma di interventi per l'infrastrutturazione sanitaria territoriale” (con
pagamenti per oltre 218 M€); seguono la Linea 3.2 “Programma di interventi per I'infrastrutturazione sociale
e sociosanitaria territoriale” (con pagamenti per quasi 150 M€), la Linea 3.4 “Interventi per la legalita e la
sicurezza” (con pagamenti che superano 3,5 M€) e la Linea 3.3 “Interventi per l'inclusione sociale” (con
pagamenti per circa 0,3 M€).

Si segnala un significativo avanzamento degli indicatori di realizzazione con particolare riferimento al numero
di “Progetti” afferenti alla Linea 3.2 il cui valore & aumentato da 158 nel 2012 a 236 nel 2013. Si tratta di
progetti che supportano l'infrastrutturazione socio assistenziale e sociosanitaria del territorio pugliese e
I'infrastrutturazione di servizi per la prima infanzia. A valere sulla medesima Linea, si segnala altresi
I'indicatore “Enti (Comuni/ASL) coinvolti per i progetti finanziati” che & passato da un valore di 154 nel 2012 a
227 nel 2013, raggiungendo e superando il target di fine periodo.

Per gli indicatori S.04-S.05 dai dati forniti dall’Osservatorio Regionale Politiche Sociali (OSR) si osserva la

seguente situazione:

- indicatore S.04 raggiunge il 54,65% nel 2013, rispetto al 24% valore baseline e al 38,4% attestato
dall’'ISTAT per il 2012;
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- indicatore S.05 si ferma al 4,4% in base al valore attestato dall’'ISTAT per il 2012 (che sale al 6,8%
considerando tutti gli utenti presi in carico), ma nel 2013 I'OSR ha avuto le seguenti evidenze: su
12.753 posti nido autorizzati al funzionamento (inclusi i centri ludici prima infanzia), il tasso di
occupazione medio delle strutture & pari al 75%, e dunque si puo stimare che siano 9.564 i posti nido
occupati, con un valore S.04 stimato che si attesterebbe intorno all’8,8% nel 2013, considerando
I'intera offerta pubblica e privata autorizzata e agevolata (o con convenzione o con buoni servizio di
conciliazione).
Va evidenziato che il numero di posti nido per 100 bambini ha ripreso a crescere tra il 2011 e il 2012 ad un
ritmo piu significativo, principalmente per le seguenti ragioni:

- il completamento di molti dei cantieri avviati nell’ambito della Linea 3.2 dell’Asse Il del PO FESR 2007-
2013 ha consentito I'attivazione di nuovi asili nido pubblici e privati, tutti autorizzati in via definitiva al
funzionamento, e quindi nel pieno rispetto degli standard strutturali, organizzativi e funzionali di cui al
Reg. R. n. 4/2007;

- l'attivazione di circa 200 progetti di investimento tra il 2009 e il 2012 ha consentito I'attivazione di
cantieri per realizzare nuove strutture ovvero la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e
ampliamento.

Da ultimo si segnala I’'avanzamento relativo al core indicator n.38 “Numero di progetti (Sanita)” aumentato da
188 nel 2012 a 256 nel 2013, e al core indicator n.41 “Numero di progetti che offrono servizi per la
promozione delle pari opportunita e I'inclusione sociale delle minoranze e dei giovani (Sviluppo Urbano)”, che
passa da 115 nel 2012 a 180 nel 2013. Si tratta in particolare di progetti riguardanti la costruzione di sistemi di
informazione multimediale nel settore delle Politiche sociali, la realizzazione di strutture di assistenza ai
minori (e alle loro famiglie) e alle donne vittime di maltrattamento e abuso; I'erogazione di servizi assistenziali
e sanitari a favore della popolazione anziana autosufficiente e non autosufficiente, nonché di servizi sociali in
favore della prima infanzia.

3.3.1.2 Analisi qualitativa

Linea 3.1 - Programma di interventi per la infrastrutturazione della sanita territoriale nei distretti

socio-sanitari

Gli interventi di infrastrutturazione a valere sulla Linea 3.1 sono concentrati nei distretti territoriali
sociosanitari le cui attivita costituiscono il necessario supporto per l'efficacia della diagnostica, della
prevenzione e delle prestazioni sanitarie specialistiche di bassa e media complessita. Infatti, una parte
qualificante dell’obiettivo di promuovere e sostenere una strategia di inclusione sociale, attraverso la crescita
ed il potenziamento delle infrastrutture sociali e socio-sanitarie, viene raggiunta attraverso il miglioramento
delle infrastrutture della sanita territoriale nell’ambito dei distretti socio-sanitari e delle strutture ospedaliere
a servizio del territorio.

Le maggiori spese rendicontate sulla Ldl 3.1 si concentrano sull’Azione 3.1.1 “Programma di interventi per la
infrastrutturazione sanitaria distrettuale” con specifico riferimento ad interventi di ammodernamento e
riqualificazione delle strutture diagnostiche, di ricerca e cura del Sistema Sanitario Regionale.

Le priorita definite fino alla fine del ciclo di programmazione 2007/2013 sono:
e |arealizzazione di una rete della medicina trasfusionale;
o |'adeguamento, messa a norma e riqualificazione delle sedi dei SERT e dei CSM di riferimento
distrettuali;
e il completamento delle riconversioni dei n. 22 presidi ospedalieri dismessi (hospice, centri risveglio,
poliambulatori, ecc.) e trasformati in distretti territoriali;
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e il potenziamento delle tecnologie per la diagnostica specialistica ambulatoriale.

L'Azione 3.1.1 “Programma di interventi per la infrastrutturazione sanitaria territoriale” sostiene
I'infrastrutturazione sanitaria per la rete dei servizi sanitari dei distretti pugliesi e dei dipartimenti di
prevenzione, attraverso il potenziamento tecnologico e strutturale dei servizi territoriali dei distretti
sociosanitari.

Particolare attenzione viene posta al potenziamento dell’offerta di strutture e di servizi capaci di prendere in
carico persone non autosufficienti e pazienti cronici per accrescerne la qualita della vita, la qualita dei
percorsi riabilitativi e ridurre il carico di domanda che questi gruppi rischiano di generare sulla rete
ospedaliera.

Al 31/12/2013 risultano conclusi n. 95 progetti per un valore complessivo di oltre 125,7M£. Tra i progetti pil
significativi si segnala l'intervento relativo ai “Lavori di completamento del Nuovo Ospedale della Murgia del
Comune di Altamura”®, del valore di 25 M£. Si tratta di un intervento che consiste nella realizzazione di una
piastra di servizi (quartiere operatorio, rianimazione, depositi, cucina etc.), nell’allestimento degli ambienti a
servizio dell’intero Presidio ospedaliero (attrezzature ed apparecchiature elettromedicali) e nella realizzazione
di centrali impiantistiche elettriche e meccaniche.

Da ultimo si segnala la conclusione del progetto riguardante il “Potenziamento delle apparecchiature
elettromedicali e delle attrezzature sanitarie per radiologia” dell’Ospedale S.S. Annunziata del Comune di
Taranto, del valore complessivo di oltre 6 M€. Nello specifico sono state fornite nuove apparecchiature (un
nuovo angiografo per la radiologia interventistica ed un nuovo angiografo dedicato alla emodinamica
cardiologica, una nuova risonanza magnetica, due nuove TAC, una da 64 slide e una da 16).

Linea 3.2 - Programma di interventi per la infrastrutturazione sociale e sociosanitaria territoriale

La Linea di Intervento 3.2 supporta i piani di investimento degli EE.LL. e degli altri organismi pubblici (ASP,
societa di servizi a totale partecipazione pubblica, universita, istituzioni scolastiche, ecc..) e la propensione
agli investimenti in ambito sociale e sociosanitario dei soggetti privati e delle organizzazioni onlus che
operano nel Terzo Settore, per il potenziamento della rete di offerta dei servizi sociali e sociosanitari che
richiedono nuove strutture, ovvero I'ammodernamento e l'adeguamento delle strutture esistenti ed il
supporto per I'avvio di programmi innovativi e sperimentali.

Le tipologie di interventi ammissibili nella presente Linea sono tutti quelli i cui standard strutturali,
organizzativi e qualitativi sono gia definiti dalla normativa regionale®.

Le priorita per tipologie di intervento sono diversificate su base territoriale, al fine di conseguire obiettivi di
omogeneita e di equita nell’allocazione delle risorse, in relazione alla distribuzione su base provinciale delle
strutture socio-assistenziali e sociosanitarie, sia a carattere residenziale che a carattere semiresidenziale a
ciclo diurno, di tipo comunitario. In tale categoria rientrano le strutture per le comunita di sostegno a gestanti
e madri con bambino, le residenze comunitarie diffuse per anziani, le comunita residenziali per persone con
disabilita e per il “dopo di noi”, le comunita di accoglienza per minori, le comunita alloggio per anziani e le
comunita per adulti sottoposti a misure restrittive della liberta personale.

L’Azione 3.2.1 “Programma di interventi per il potenziamento dell'offerta di servizi socio assistenziali e
sociosanitari” sostiene l'infrastrutturazione socio-assistenziale e sociosanitaria del territorio pugliese, con
particolare riferimento all’adeguamento strutturale dei servizi gia esistenti sul territorio regionale, nonché
alla realizzazione di nuove strutture e servizi, anche a carattere sperimentale, per accrescere 'offerta, per

% D.G.R. n. 2991 del 28.12.2010.
86 Regolamento Regionale n. 4/2007, cosi come modificato dal Regolamento Regionale n. 19/2008.
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conseguire maggiore omogeneita nella distribuzione delle opportunita di accesso ai servizi per tutti i cittadini
pugliesi, ed infine per promuovere la crescita della qualita sociale dei servizi.

Nel corso del 2013 sono proseguite le n.3 procedure a valere su quest’azione.

> In riferimento alla procedura avviata con D.D. n. 95 del 21/09/2009%, relativa all’avviso pubblico per
la realizzazione di infrastrutture sociali e sociosanitarie in Puglia, con D.D n. 503 del 25/11/2013 la
copertura finanziaria e stata integrata per oltre 2 M€, attraverso i quali € stato possibile procedere
allo scorrimento della graduatoria.

> Rispetto alla procedura “a sportello”, avviata con D.D. n. 190/2011%, si segnala che nel corso del 2013
sono stati ammessi a finanziamento n.32 interventi per un costo complessivo di 22,1 M€. Si tratta di
progetti finalizzati al potenziamento e alla qualificazione della rete di strutture socio assistenziali,
socio educative e sociosanitarie. Con questa procedura la Regione Puglia € intervenuta per sostenere
la qualificazione dell’offerta privata che, nel settore dei servizi sociali, costituisce un punto di
riferimento ineludibile in direzione della piena capacita di soddisfazione dei fabbisogni esistenti.

» Con riferimento alla procedura di tipo negoziale avviata con D.G.R. n. 2409 del 04/12/2009%, volta al
finanziamento di Accordi di Programma con i Comuni associati in ambiti territoriali, il numero
complessivo dei progetti ammessi a finanziamento risulta pari a 109; con D.D. n. 58 del 01/03/2013 &
stato ammesso a finanziamento, per un valore di 0,73 ME, il progetto relativo alla realizzazione di un
“Asilo nido comunale, micro nido e centro ludico prima infanzia” nel Comune di Torchiarolo (BR).

Complessivamente, a valere sulla presente Azione, al 31/12/2013 risultano conclusi n. 161 progetti per un
valore complessivo di 55,3 M€. Tra questi si segnala il progetto “Non é eterno solo il futuro” della Parrocchia
San Giovanni Battista di Fasano (BR)”, del valore di 2,8 M£. Il progetto ha per oggetto la costruzione di un
edificio da destinare a residenza socio-sanitaria assistenziale per anziani (con n. 96 nuovi posti letto per utenti
in RSSA), con annesso asilo nido aziendale (micro-nido) a supporto delle esigenze dei dipendenti della
struttura ed in grado di accogliere circa n. 20 bambini.

Un altro progetto concluso attiene la realizzazione di un Centro diurno socio-educativo e riabilitativo
all'interno dell’Ambito territoriale di Grottaglie, localizzato nel Comune di Carosino e del valore di circa 0,4
ME. Si tratta di una struttura socio-assistenziale a ciclo diurno finalizzata al mantenimento e al recupero dei
livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia. Il centro € destinato a soggetti diversamente
abili, anche psico-sensoriali, con compromissione delle autonomie funzionali, che necessitano di prestazioni
riabilitative di carattere sociosanitario.

Il centro diurno si propone una serie di obiettivi fra i quali: il supporto/sostegno psicologico e sociale alle
famiglie (anche in situazioni di emergenza); il sostegno all’acquisizione, al mantenimento e al rinforzo delle
abilita psicomotorie, cognitivo-relazionali e comportamentali; I'integrazione sociale contro ogni forma di
emarginazione; la sperimentazione di modelli di integrazione anche in collaborazione con istituzioni
scolastiche; la continuita di interventi globali seppur in un’ottica di razionalizzazione delle risorse; il
collegamento tra rete informale e formale; la facilitazione della comunicazione sul mercato del lavoro;
I’offerta di spazi per animazione e svago.

Il centro, che offre i suoi servizi per almeno 6 ore giornaliere per 5 giorni a settimana, ha una ricettivita
massima di n. 30 utenti.

7 pubblicata sul BURP n. 162 del 15/10/2009 - Scorrimento della graduatoria di cui all'AD. n. 231/2010.
%8 pubblicata sul BURP n. 94/2011.

% pubblicata sul BURP n. 204 del 18/12/2009.

°p.D. n. 95 del 21/09/2009 (BURP n. 162/2009).
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L'Azione 3.2.2 “Infrastrutturazione sociale per accrescere la disponibilita dei posti-bambino nelle strutture
pubbliche per la prima infanzia” sostiene interventi per favorire la creazione ed il potenziamento di una rete
pubblica estesa, qualificata e differenziata su tutto il territorio regionale di strutture e servizi socio educativi
integrati, al fine di promuovere e garantire il benessere e lo sviluppo dei bambini, il sostegno al ruolo
educativo dei genitori e la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura.

La spesa certificata al 31/12/2013 ammonta a circa 31,5 M€ relativa ai n. 113 progetti ammessi a
finanziamento™ (dei quali n. 109 sono promossi da Comuni e I.P.A.B. e n. 4 sono Progetti Pilota di Asili Nido
aziendali presso Enti Pubblici, quali A.S.L., Universita e Aeroporti di Puglia), di cui n. 32 risultano conclusi per
un valore complessivo di 12,2 M€,

Tra i progetti conclusi si segnala la realizzazione della scuola materna “Coppa della Madonna” del Comune di
Mattinata, per un valore di oltre 0,4 M€. Si tratta di una struttura socio-assistenziale per minori di eta
compresa fra i tre e i trentasei mesi; I'opera pubblica e stata realizzata mediante il recupero del patrimonio
immobiliare gia esistente, quali parte dei locali della scuola materna "Coppa della Madonna", con annesso
centro ludico per la prima infanzia settore primavera.

Tra i progetti pilota di Asili Nido aziendali presso Enti Pubblici’ in buono stato di avanzamento si segnala
quello relativo alla ASL di Foggia, presso il Comune di Cerignola, che ha un valore di circa 1,3 M€, il quale al
31/12/2013 ha prodotto una spesa di oltre 0,8 M€. |l progetto prevede la realizzazione di una struttura
educativo/sociale costituita da un asilo nido, principalmente rivolto ai dipendenti dell’Ospedale Civile, ma
aperto al territorio ed in particolare al vicino quartiere residenziale San Samuele strutturalmente carente di
servizi dedicati alla particolare utenza (bambini dai 3 ai 36 mesi), nonché ad una fascia di cittadini
particolarmente fragile e debole sia per condizioni economiche che culturali e sociali.

L'intervento si colloca nell’area dell’attuale Presidio Ospedaliero di Cerignola e copre una superficie
complessiva di 794,79 mq con un’area libera antistante destinata a verde per attivita ludiche di 1.000 mgq.

Le tre unita pedagogiche (sezioni) sono state articolate nei seguenti spazi funzionali specifici: accettazione,
soggiorno, riposo, locali igienici. Per queste sono state adottate soluzioni progettuali che garantiscono
condizioni di sufficiente illuminamento naturale e consentono il soleggiamento nei mesi invernali e la
protezione dai raggi solari nei mesi estivi con un’efficace ventilazione naturale. Inoltre tutti i soggiorni godono
della visibilita e dell’accesso diretto verso gli spazi comuni esterni destinati alle attivita ludiche.

Altro progetto degno di nota ¢ la realizzazione di un asilo nido situato all’interno dell’ “Universita del Salento”
(Comune di Monteroni), per un valore complessivo di 0,21 M£. La costruzione, composta da un nido, una
scuola materna e una ludoteca, ospita i figli di docenti, ricercatori e personale non docente.

La struttura che ospita I'asilo si trova nel complesso Ecotekne in prossimita del centro congressi. Attrezzata
come area gioco esclusivamente per i bimbi ospiti, si sviluppa su ca. 160 mq. E’ dotata, inoltre, di una vasta
area a verde attrezzata (ca. 300 mq).

Lo spazio esterno é stato realizzato come una continuazione di quello interno, per fruirne soprattutto durante
le belle giornate. Al fine di consentire ai bambini I'osservazione dei mutamenti stagionali e di poter avere un
contatto continuo con la natura per l'intero anno solare, sono stati realizzati spazi filtro intermedi, protetti
dalle intemperie.

L'Azione 3.2.3 “Interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta privata degli asili nido e servizi
per la prima infanzia” sostiene interventi volti a sviluppare una rete di servizi integrativi per la prima infanzia

'D.D. n. 48 del 12/02/2010 (BURP n. 56 del 25/03/2010).
Avviso pubblico per il finanziamento di asili nido comunali e di progetti pilota per asili nido aziendali presso enti pubblici. D.D. n. 247
del 24/04/2008 (BURP n. 88/2008) e D.D. n. 211 del 14/04/2009 (BURP n. 68/2009).
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funzionali a soddisfare il bisogno di flessibilita e innovativita delle famiglie, attualmente largamente
insoddisfatto, e ad incrementare i posti disponibili negli asili nido privati, a copertura della domanda
complessiva, in una logica di piena sussidiarieta tra il ruolo di governo degli enti locali e la partecipazione al
sistema integrato dei servizi sociali del sistema imprenditoriale pugliese.

Si tratta di progetti selezionati nell’ambito dell’Avviso Pubblico per la concessione di “Aiuti per la realizzazione
e 'adeguamento di asili nido e strutture per la prima infanzia” (B.U.R.P. n. 185/2009).

Dei n. 80 progetti presenti in graduatoria’, risultano ammessi a finanziamento n. 68 progetti’ per un valore
complessivo di 10,3 M€, che, al 31/12/2013, hanno prodotto una spesa certificata che ammonta a circa 7,2
ME. Ad oggi risultano conclusi n. 43 progetti per un valore complessivo di 6 M€: si tratta di interventi che
riguardano la realizzazione di sale ludico-didattiche, nidi d’infanzia, micronidi, play house etc.

Tra i progetti conclusi si segnala I'asilo nido “HONOLULU BABY” del valore di circa 0,2 M€ nel Comune di
Castellana G., e il centro ludico per la prima infanzia “GiocoGiocando” del valore di circa 0,2 M€ nel Comune
di Racale che si distingue perché integra anche i servizi del welfare d’accesso per le famiglie (mediazione
familiare, centro di ascolto per le famiglie, sostegno alla funzione genitoriale, ecc..).

Complessivamente la Linea 3.2, al 31.12.2013 mostra un quadro di progetti di investimento attivati assai ricco
e articolato: i dati che seguono tengono mostrano 450 interventi attivi e oltre 207 M€ di investimenti attivati.

Titopologie di interventi Numero di interventi % progetti su totale |Costo totale progetti |% spesa su totale
azione di sistema 30 7% € 4.806.037,26 2%
centro diurno per anziani 22 5% € 10.050.061,26 5%
centro diurno per disabili 40 9% € 14.722.271,48 7%
centro diurno per minori 37 8% € 16.574.578,75 8%
residenziale adulti 12 3% € 6.363.376,52 3%
residenziale per anziani 71 16% € 62.762.260,31 30%
residenziale per disabili 32 7% € 16.556.891,15 8%
residenziale per minori 21 5% € 5.674.497,37 3%
servizi per la prima infanzia 160 36% € 65.113.300,32 31%
welfare d'accesso 18 4% € 5.233.287,12 3%
Importo totale 450 100% € 207.856.561,54 100%

3 D.D. n. 23 del 24/01/2011.

" D.D. n. 522 del 14/06/2011 ammissione a finanziamento di n. 7 soggetti beneficiari, D.D. n. 336 del 26/04/2011 ammissione a
finanziamento n. 4 soggetti beneficiari, D.D. n. 336 del 26/04/2011 ammissione a finanziamento n. 5 soggetti beneficiari, D.D. n. 897 del
20/12/2010 ammissione a finanziamento n. 17 soggetti beneficiari, D.D. n. 765 del 19/11/2010 ammissione a finanziamento n. 35
soggetti beneficiari.
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Legenda

Confini Provinciali
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MAPPA A CURA DI innovesugher

Sono 184 i progetti ammessi a finanziamento nell’area della prima infanzia, di cui 160 gli interventi
attualmente in corso di realizzazione ovvero gia conclusi, tra progetti di soggetti pubblici e progetti di soggetti
del settore privato e del privato sociale, con investimenti complessivi per oltre 65 milioni di euro, incentivati
o sostenuti con i contributi regionali di cui alla Linea 3.2 del PO FESR 2007-2013 per il 70% circa, cioé 42,3
milioni di euro al netto di tutti gli altri interventi che nell’area dell’infanzia e dell’adolescenza non hanno
come target esclusivo la prima infanzia (0-36 mesi).

Linea 3.3 - Programma di interventi per I’accessibilita dei servizi e per I'inclusione delle persone a
rischio di marginalita sociale e per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

La Linea di Intervento 3.3 riguarda interventi specifici per promuovere e sostenere politiche di prevenzione
del rischio di esclusione sociale e politiche di inclusione sociale per i cittadini e le famiglie pugliesi in
svantaggio economico.

In particolare, promuove il raccordo tra politiche di sviluppo economico e politiche di contrasto alle nuove
poverta da un lato, e politiche attive del lavoro e di riqualificazione urbana dall’altro, nonché l'integrazione
tra misure economiche e misure connesse all’erogazione di servizi reali (formativi, sociali e sanitari, casa,
ecc.).

A tale fine, le azioni e gli interventi individuati sono riconducibili a due macro-tipologie:

e azioni specifiche e trasversali finalizzate a migliorare I'accesso all’'occupazione e ad accrescere la
partecipazione sostenibile e I'avanzamento delle donne nell’occupazione, principalmente rendendo
piu accessibili servizi educativi per la prima infanzia e altre prestazioni sociali volte a favorire la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

e percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per persone svantaggiate, quali gli
emarginati sociali, le minoranze, le persone con disabilita e coloro che prestano assistenza a persone
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non autosufficienti: il riferimento & ad azioni integrate che non hanno come obiettivo la formazione
delle persone, ma il sostegno alla rimozione delle cause di esclusione diverse dal fabbisogno
formativo e correlate a specifiche situazioni di fragilita.

L’Azione 3.3.1 - “Interventi per la conciliazione vita-lavoro” sostiene lo sviluppo di un Programma di interventi
per I'accesso e la fruizione di servizi di conciliazione (asili nido, trasporti, assistenti educativi domiciliari, altri
servizi socio-assistenziali non residenziali, strutture per minori, ecc.) rivolto alle persone e alle famiglie™.

L'Azione é integrata da un Programma di interventi regionale che mira ad avere un prevalente impatto sulle
donne occupate, finalizzato a potenziare il ricorso agli strumenti che la normativa nazionale pone a tutela
della genitorialita’, quali:

e congedi parentali e congedi di cura familiare;

e part time e altri usi flessibili dell’orario di lavoro.

In definitiva, I’Azione attua e rende pienamente operativi:

e il Programma di interventi finalizzati alla realizzazione di misure economiche per sostenere la
genitorialita e favorire la conciliazione vita-lavoro per le famiglie pugliesi (approvazione delle Linee
guida e degli schemi di Protocollo d’Intesa”);

e i processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di approccio integrato alla presa in carico di
situazioni di fragilita ai fini della semplificazione amministrativa e della riduzione dei tempi e dei
carichi di lavoro in corso nell’lambito dell’Assessorato al Welfare.

In riferimento all’approvazione dell’Avviso pubblico “a sportello”” per I'acquisizione di manifestazioni di

interesse all’iscrizione nel catalogo telematico dell’offerta di servizi per I'infanzia e I'adolescenza, e in
riferimento all’Avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari in cui siano presenti uno o piu minori tra 0-17 anni,
per la domanda di “Buoni servizio di conciliazione””, al fine di potenziare I'accesso da parte dei nuclei
familiari a strutture e servizi iscritti al Catalogo dell’offerta, con D.D. n. 14 del 15/01/2013 & stata approvata la
graduatoria riferita al riparto tra gli ambiti territoriali (n. 45 Comuni) per un valore complessivo di 20 M£.
Sono stati attivati, quindi, un totale di n. 45 progetti di intervento, con altrettanti disciplinari per I'attuazione,
sottoscritti tra Regione Puglia — Responsabile di Linea 3.3 e i Comuni capofila degli Ambiti territoriali. Ciascun
progetto attiva poi diverse operazioni, sia per la selezione dei soggetti erogatori pubblici e privati, e numerose
domande di ammissione al servizio da parte della cittadinanza locale.

La fase di raccolta delle domande da parte delle famiglie € iniziata a partire dal 13/01/2013 con modalita a
“sportello”. La procedura restera aperta per l'intero triennio 2013-2015 fino a concorrenza delle risorse
finanziarie disponibili. Al 31/12/2013 sono quasi n. 6.000 le domande di “Buono servizio di conciliazione”
presentate da parte delle famiglie per il pagamento delle rette negli asili nido, accolte per circa 5.700 famiglie,
dunque quasi per il 100%, con una spesa certificata al 31.12.2013 di circa 350mila euro e una spesa erogata
dalla Regione agli Ambiti territoriali nella misura del 35% delle risorse assegnate, a titolo di anticipazione.

4

L 'Azione 3.3.2. “Interventi per la conciliazione dei tempi e la qualificazione dei servizi di cura domiciliari
sostiene lo sviluppo di un Programma di interventi per I'accesso e la fruizione di servizi comunitari a ciclo

7> Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 e Regolamento regionale n. 4 del 18 gennaio 2007.

76 T.U. maternita e paternita; L. n. 53/2000.

”7D.G.R. n. 2497 del 15/12/2009.

78 D.D. n. 746 del 3/08/2011 (BURP 143/2011).

| buoni di servizio in questione sono buoni economici spendibili dalle famiglie pugliesi nei servizi e nelle strutture (autorizzate al
funzionamento in via definitiva) dedicate all'infanzia e all'adolescenza al fine di concorrere al pagamento delle rette e quindi di
sostenere la domanda di servizi qualificati i cui costi sarebbero insostenibili.
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diurno (trasporti, assistenti domiciliari, servizi socio—assistenziali non residenziali, servizi socio-sanitari non
residenziali ecc.) rivolto alle persone e alle famiglie®.

Nell’ambito della procedura avviata nel 2012% che ha finanziato interventi per oltre 19,7 M€, con D.D. n. 53
del 22/02/2013 (BURP n. 33/2013) e con D.D. n. 61 dell’ 08/03/2013 (BURP n. 40 del 14/03/2013) sono stati
approvati due avvisi pubblici “a sportello” che resteranno aperti per l'intero triennio 2013-2015 fino a
concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Il primo dei due avvisi e finalizzato alla costruzione del
Catalogo dell’offerta on line di tutte le strutture e i servizi che dichiarano la disponibilita all’erogazione di
prestazioni, previo accesso ai buoni servizio di conciliazione; il secondo avviso € volto alla costruzione del
Catalogo della domanda on line dei buoni servizio con i quali accedere ai servizi gia inseriti nel Catalogo
dell’Offerta.

L’Avviso relativo al Catalogo dell’offerta si pone I'obiettivo di favorire il potenziamento di una rete estesa,
qualificata e differenziata su tutto il territorio regionale di servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-
riabilitativi per persone con diverse abilita e persone ultra65enni in condizione di non autosufficienza, al fine
di promuovere e garantire il benessere e il mantenimento delle autonomie funzionali residue delle persone
non autosufficienti.

L’Avviso agevola I'accesso ai servizi domiciliari ad integrazione sociosanitaria, a copertura della domanda
complessiva di servizi per le non autosufficienze, in una logica di piena sussidiarieta tra il ruolo di governo
degli enti locali e la partecipazione al sistema integrato dei servizi sociali all'interno del sistema
imprenditoriale pugliese, nonché in una logica di sviluppo di una modalita innovativa di erogazione dei
medesimi servizi nell’ottica di renderli funzionali a soddisfare il bisogno di soluzioni di conciliazione vita-
lavoro delle famiglie pugliesi.

L’Avviso relativo al Catalogo della domanda si pone obiettivi specifici quali:

e potenziare I'offerta socioeducativa-riabilitativa e sociale delle strutture e dei servizi per disabili e
anziani non autosufficienti che abbiano conseguito autorizzazione definitiva al funzionamento;

e ampliare I'offerta di servizi di conciliazione vita — lavoro rivolti della tipologia di servizi comunitari a
ciclo diurno ovvero di servizi domiciliari e di assistenza specialistica per integrazione scolastica ed
extrascolastica;

e agevolare I'accesso della domanda individuale alle strutture e ai servizi per anziani e disabili non
autosufficienti;

e sostenere il lavoro di cura delle famiglie al fine di migliorare I'accesso all’occupazione, con particolare
riguardo alla partecipazione sostenibile e all’avanzamento delle donne nel mercato del lavoro.

Al 31/12/2013 sono risultate circa in numero di 60 le strutture a ciclo diurno per anziani che hanno gia
aderito al catalogo dell’offerta per la fruizione dei buoni servizio di conciliazione.

Linea 3.4 - Interventi per migliorare le condizioni di legalita e sicurezza a favore del territorio, dei
cittadini e delle imprese.

La Linea di Intervento 3.4 riguarda interventi specifici volti a promuovere le condizioni di sicurezza e legalita
nei contesti urbani pugliesi, mediante azioni per il contrasto dei fenomeni di violenza, abuso e
maltrattamento, sfruttamento delle persone, ma anche mediante azioni di riqualificazione urbana con
valenza di animazione sociale, integrazione intergenerazionale, riuso sociale di beni confiscati alle

80 Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 e Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007.
¥1D.D. n. 655 del 18/12/2012 (BURP n. 2/2013) e D.D. n. 79 del 22/03/2013.
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organizzazioni criminali promuovendo lo sviluppo di iniziative dotate di una propria sostenibilita economico-
gestionale e con positivo impatto occupazionale.

L'Azione 3.4.1 “Interventi per il potenziamento della rete di strutture e servizi per la prevenzione ed il
contrasto dello sfruttamento, della tratta e della violenza” sostiene I'infrastrutturazione socio assistenziale del
territorio pugliese, con particolare riferimento alla creazione di una rete di centri antiviolenza (CAV), e di una
rete di strutture residenziali a carattere comunitario e a ciclo h24 per 'accoglienza di donne e minori vittime
di violenza e abuso, per donne e adulti immigrati vittime di tratta per sfruttamento sessuale e lavorativo.

Al 31/12/2013 risultano pervenuti ed istruiti n. 14 Piani di Investimento per I'infrastrutturazione sociale degli
Ambiti di Putignano, Lucera, Mola di Bari, Maglie, Galatina, Mesagne, Ostuni, Manduria, Bitonto, Lecce, Gioia
del Colle, San Severo, Troia e Cerignola®, per un totale di n. 20 schede progettuali istruite e n. 18 schede
ammesse a finanziamento del valore complessivo di circa 5,6 M€. Tra gli interventi in buono stato di
avanzamento vi e la realizzazione della casa rifugio ricavata nella Masseria della Madonna - ASP Monte dei
Poveri - del Comune di Rutigliano (del valore di oltre 0,7 M€, che al 31/12/2013 ha prodotto spesa certificata
per circa 0,4 M€).

Nell’ambito dell’Azione 3.4.2 “Interventi per il riuso sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali” si
inserisce l'iniziativa “Libera il Bene”, orientata al recupero funzionale e al riuso sociale dei beni confiscati alla
mafia e alle altre organizzazioni criminali anche attraverso la promozione della partecipazione e della
cittadinanza attiva. L'iniziativa ha in sé un duplice valore: economico, in quanto contribuisce alla creazione di
nuovi posti di lavoro e di nuove attivita, ed etico, perché legato alla diffusione della cultura della legalita.

Al 31/12/2013 risultano ammessi a finanziamento n. 13 progetti del valore complessivo di quasi 7,9 M€, che
hanno prodotto una spesa certificata di 2,7 M€. Tali interventi sono stati finanziati a seguito dell’emanazione
dell’avviso pubblico “Libera il bene”® finalizzato alla promozione del riuso dei beni confiscati in Puglia alla
criminalita organizzata per scopi sociali, economici e di tutela ambientale.

Tra i progetti conclusi si segnala il Progetto Stella relativo alla realizzazione di un “Centro diurno per minori e
di un gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico” del valore di oltre 0,3 M£. Si tratta di un
progetto di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione di una villa, confiscata alla criminalita organizzata,
distribuita su due superfici, sita nel Comune di Ugento, composta da un piano rialzato ed un piano
seminterrato con giardino di pertinenza esclusiva, per complessivi 356 mg. L'intervento & stato diviso in modo
complementare: in un gruppo appartamento per madri (anche straniere) con minori e in un centro diurno ad
esso collegato.

Tale progetto mira a valorizzare le genitorialita come risorsa fondamentale per I'equilibrata crescita dei
giovani e la prevenzione di ogni forma di disagio e, soprattutto, mira a realizzare una rete stabile volta alla
promozione del benessere, in particolare di madri con bambini, minori e genitori. Il Centro Diurno, la cui
gestione e stata affidata alla Societa Cooperativa Sociale “Jonathan”, rivolge una parte delle sue attivita alla
coppia genitoriale e mira a:

e sostenere le situazioni di disagio presenti nei nuclei familiari con la collaborazione dei servizi sociali e
sanitari esistenti, garantendo il miglioramento della qualita delle prestazioni erogate;

o offrire consulenze e accompagnamenti che aiutino ad affrontare conflitti, separazioni familiari,
ridefinizione dei compiti genitoriali;

e individuare precocemente fattori di rischio e prevenire i maltrattamenti;

8 p.D. n. 1007 del 17/10/2011, D.D. n. 1134 del 28/11/2011, D.D. n. 31 del 17/01/2012, D.D. n. 491 del 27/04/2012, D.D. n. 492 del
27/04/2012, D.D. n. 885 del 02/08/2012, D.D. n. 911 del 03/08/2012, D.D. n. 938 del 28/08/2012, D.D. n. 940 del 04/09/2012, D.D. n.
368 del 30/04/2013, D.D. n. 111 del 08/02/2013, D.D. n. 87 del 05/02/2013, D.D. n. 988 del 23/10/2013.

8 D.D. n. 48 del 20/10/2009 (BURP n. 175/2009).
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e accrescere le abilita comunicative e di ascolto tra genitore e figlio;

e favorire la cultura della mediazione quale tecnica specialistica di intervento, attraverso un’integrazione
socio-culturale e di valorizzazione delle risorse personali e familiari;

e promuovere percorsi di orientamento e di informazione per i genitori;

e motivare all’acquisizione di competenze attraverso processi di autoanalisi, incremento dell’autostima,
bilanci di competenze e relativa loro certificazione;

e sviluppare approcci collaborativi creando una rete di servizi in grado di dare risposte efficaci alle
diverse e molteplici esigenze della “domanda sociale” tra le istituzioni scolastiche, i servizi sociali dei
Comuni , della Provincia, della AUSL, delle Organizzazioni del terzo settore, dei Servizi Sociali del
Ministero della Giustizia;

e ridurre i fenomeni di svantaggio socio-culturale per i minori e per alcune famiglie;

e accompagnare le famiglie nel loro difficile compito educativo, oggi sempre pil impegnativo,
nell’intento di tutelare i diritti del minore, favorire un rapporto corretto tra i componenti del nucleo e
rendere la famiglia idonea ad assumere ampiamente ed autonomamente il proprio ruolo educativo.

3.3.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Non sono stati incontrati problemi significativi nell'attuazione della priorita, o specifiche difficolta attuative
relative all’Asse prioritario di riferimento.
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34 ASSE IV — VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI PER L’ATTRATTIVITA E LO

SVILUPPO

L'Asse IV del PO FESR 2007-2013 persegue 'obiettivo di migliorare I'attrattivita del territorio regionale a fini
turistici, favorendo I'integrazione tra le politiche ambientali, culturali e turistiche.

Le finalita dell’Asse IV sono pertanto incentrate sui seguenti obiettivi, specifici ed operativi, perseguiti
attraverso quattro distinte Linee di Intervento.

Obiettivi specifici

Obiettivi operativi

Linea di Intervento

a) promuovere I'economia turistica attraverso
la qualificazione, la diversificazione e Ia
promozione dell’offerta turistica integrata dei
sistemi territoriali, il completamento e la
qualificazione delle infrastrutture ed azioni di
marketing territoriale

4.1 Infrastrutture, promozione e
valorizzazione dell’economia turistica

Migliorare I'attrattivita del

b) tutelare, valorizzare e promuovere i beni
storico-culturali al fine di aumentare
I’attrattivita territoriale

4.2 Tutela, valorizzazione e gestione del

patrimonio culturale

territorio regionale a fini turistici.

c) promuovere infrastrutture e servizi per lo
sviluppo delle attivita culturali

4.3 Sviluppo di attivita culturali e dello

spettacolo

d) promuovere il sostegno e lo sviluppo delle
Aree Naturali Protette e 'attuazione della Rete
Natura 2000 attraverso lo sviluppo del turismo
verde e del marketing territoriale sostenibile

4.4 Interventi per la rete ecologica

3.4.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.4.1.1 Progressi materiali e finanziari

Di seguito si riportano le Tabelle relative all’avanzamento finanziario, nonché quelle relative agli indicatori di

realizzazione, core e di risultato.

Tabella 4 — Importi impegnati ed er

ogati (valori in euro)

Attuazione finanziaria
Asse IV Contributo Totale Impegni Pagamenti d:se.cuzione _ Esec:eziione
gli Impegni Pagamenti
(a) (b) (c) (b/a) (c/a)
Totale Asse € 352.000.000,00 € 376.814.897,45 € 265.944.098,54 107,05% 75,55%
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indicatorildi U di Risultati
n |.ca O.I'I i inea di Obiettivo
realizzazione partenza
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Progetti (U.M.: n.)
[rif. Linea di Intervento 0 306 0 0 47 174 216 255 265
4.1]
Interventi (U.M.: n.)
[rif. Linea di Intervento 0 230 0 0 44 80 122 149 176
4.2]
Interventi (U.M.: n.)
[rif. Linea di Intervento 0 160 0 0 0 20 49 110 190
4.3]
Interventi (U.M.: n.)
[rif. Linea di Intervento 0 145 0 0 0 0 0 8 23
4.4]
m di Risultati
Indicatori Core inea di Obiettivo
partenza
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(34) Numero di
. . 0 306 0 0 47 174 216 255 265
progetti (Turismo)
e Risultati
Indicatori di risultato inea d Obiettivo
partenza
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Giornate di presenze
turistiche per abitante 0,57 0,8 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7
nei mesi non estivi
Giornate di presenza
(italiani e stranieri) nel 2,7 4 2,8 3 3,1 3,2 3,5 3,5 3,4
complesso degli esercizi
ricettivi per abitante
Incremento delle
presenze nelle strutture
o nelle aree oggetto di 0 15 6,1 6,1 8,6 13,1 17,4 15,8 16,2
valorizzazione-
riqualificazione (%)
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m di Risultati
Indicatori di risultato inea di Obiettivo
partenza
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Indice di domanda
culturale (media per 22,7 27 25,0 26,0 22,1 24,7 28 26,9 27,2
istituto)
Grado di partecipazione
del pubblico agli 45 5,4 5,6 4,5 4,9 5,3 5,3 47 47
spettacoli teatrali e
musicali

Come gia segnalato nel RAE 2012, I'adesione della Regione Puglia al Piano di Azione e Coesione (PAC) ha
determinato una riduzione della dotazione dell’Asse di 40 M€, che ha inciso nella riduzione della dotazione
della Linea 4.2.

Rispetto al 2012 il livello delle spese certificate € aumentato di oltre 45 M€ (ossia del 20%), grazie agli
interventi infrastrutturali di valorizzazione e promozione del territorio regionale finanziati nell’lambito della
Linea 4.1 (con un incremento di spesa di oltre 11,4 M€£) e agli interventi di natura infrastrutturale di
valorizzazione e gestione del patrimonio culturale della Linea 4.2 (con un incremento di spesa di 16,8 M€£).
Anche gli interventi di infrastrutturazione tecnologica e digitale e i servizi di promozione di iniziative artistiche e
culturali, afferenti la Linea 4.3 hanno contribuito alla certificazione di spesa (con un incremento di quasi 10
ME), cosi come gli interventi volti al sostegno e allo sviluppo della rete ecologica della Linea 4.4 (che hanno
registrato spese nel solo 2013 per 7,2 M€£).

Per quanto attiene I'avanzamento fisico degli indicatori relativi all’Asse IV, si segnala che a fine 2013 risultano
conclusi n. 265 progetti a valere sulla Linea di Intervento 4.1 (Economia turistica). Rispetto all’obiettivo previsto
per gli indicatori di realizzazione, la Linea 4.1 registra una buona performance in termini di avanzamento fisico,
determinata in particolare da interventi ed attivita di valorizzazione e promozione delle destinazioni turistiche
pugliesi sui mercati nazionali ed internazionali.

Nell’ambito della Linea di Intervento 4.2 (Beni culturali) sono stati portati a conclusione n. 176 progetti. Tali
interventi rientrano nell’ambito del Programma di sviluppo dei sistemi territoriali e delle reti dei beni culturali.
Attraverso il restauro di chiese, musei e manufatti appartenenti al ricco patrimonio pugliese storico locale &
stato possibile qualificare e diversificare |'offerta turistico -culturale. Anche la Linea 4.2 presenta un buon
avanzamento fisico come ¢ evidente anche dall'incremento del 18% del correlato indicatore di realizzazione.

Nell’ambito della Linea di Intervento 4.3 (Spettacolo e cultura), risultano conclusi n. 190 progetti. Le iniziative
realizzate hanno rafforzato la capacita di innovazione del sistema di produzione culturale pugliese
consolidando I'immagine del territorio sui mercati nazionali ed esteri. La Linea 4.3 registra una performance
positiva in termini di avanzamento fisico e finanziario rispetto all’obiettivo previsto dagli indicatori di risultato,
grazie anche alla tipologia di attivita oggetto degli interventi di innovazione e creativita del sistema di
produzione culturale pugliese.

Nell’ambito della Linea di Intervento 4.4 (Rete ecologica), risultano conclusi n. 23 progetti. Le iniziative
realizzate hanno riguardato prevalentemente interventi di supporto alla fruizione del territorio naturale
attraverso il recupero funzionale di siti di interesse naturale compromessi e degradati.

Nel 2013 a fronte della congiuntura economica sfavorevole, che ha determinato un forte calo sia negli arrivi (-
4,3 %) che nelle presenze (- 4,4 %) sul territorio nazionale, la Puglia di contro € riuscita ad incrementare la
propria quota di mercato straniero ed a raggiungere il +4% degli arrivi e il +5% circa delle presenze. Nello stesso
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anno l'incidenza del turismo straniero sul totale regionale & aumentata di 2 punti percentuali®. Nel 2013 si
registrano piu di 3 milioni di arrivi e 13 milioni di presenze con un numero di arrivi in lieve calo ed un numero di
presenze stabile rispetto all’anno precedente. Si segnalano incrementi superiori al 2% degli arrivi nel mese di
marzo, in occasione delle festivita pasquali durante le quali si e registrata una forte richiesta di turismo
culturale e rurale, specificamente della componente straniera (+ 12%).

La Puglia, che secondo le statistiche ISTAT é risultata la regione piu dinamica nel corso dell’ultimo decennio in
particolare per I'incremento della domanda internazionale, conferma nel 2013 una sostanziale tenuta rispetto
al resto dell’ltalia.

Le localita turisticamente rilevanti preferite dalla componente straniera si confermano: Bari dove si concentra
I’11% circa del totale arrivi in Regione, Alberobello (9%), Vieste (8%), Lecce (7%), San Giovanni Rotondo (6%),
Fasano (5%) e parimenti Ostuni, Ugento, Brindisi e Otranto che accolgono il 3% degli arrivi stranieri nella
regione. In queste 10 localita si concentra il 59% dell’incoming internazionale.

3.4.1.2 Analisi qualitativa

Gli obiettivi perseguiti nell’ambito dell’Asse IV si pongono in stretta correlazione con quanto promosso
nell’ambito dell’Asse VI “Competitivita dei sistemi produttivi ed occupazione”, Linea di Intervento 6.1
“Interventi per la competitivita delle imprese” in termini di incentivazione alle imprese del settore turistico, e
nell’lambito dell’Asse VII “Competitivita e attrattivita delle citta e dei sistemi urbani” in termini di
riqualificazione urbana e territoriale. Le linee dell’Asse IV risultano inoltre integrate con altri strumenti di
programmazione regionale ed interregionale rivolti alla valorizzazione turistico - culturale ed ambientale con
particolare riferimento al POl “Attrattori culturali, naturali e turismo” ed ai Programmi di Cooperazione
Territoriale Europea.

Linea 4.1 - Infrastrutture, promozione e valorizzazione dell’economia turistica.

La Linea di Intervento 4.1 concorre al perseguimento della Priorita strategica n. 5 del QSN che, attraverso la
valorizzazione delle risorse culturali e naturali, intende aumentare [|'attrattivita turistica del territorio,
migliorando la qualita di vita dei residenti e promuovendo nuove forme di sviluppo economico sostenibile.

In relazione alle Aree Vaste, la Linea 4.1 contribuisce con un finanziamento pari a 30 M€ con cui sono stati
finanziati 18 progetti, tutti avviati, determinando un incremento delle spese rispetto al 2012 di 4,4 M£.

L’Azione 4.1.1 — “Azioni per il completamento delle infrastrutture a sostegno dell'economia turistica, in
particolare: porti turistici ; abbattimento di barriere architettoniche nei siti di maggiore rilevanza turistica” e
attuata prioritariamente attraverso la procedura negoziale con le Aree Vaste.

A dicembre 2013, a valere sulla presente Azione, sono stati certificati n. 45 progetti per 47,4 M€; si tratta di
interventi di infrastrutturazione, recupero e valorizzazione di aree destinate a migliorare I'attrattivita e la
fruibilita turistica, con particolare riferimento ai territori del Salento e della provincia di Bari.

Tra gli interventi conclusi si segnala quello di “Attrezzamento e funzionalizzazione centro servizi all'interno del
palazzo Emma e Decio Ripandelli”, che, attraverso una sapiente operazione di restyling, ha riportato a nuova
vita una struttura risalente al XVII secolo situata a Candela, nel cuore dei Monti Dauni. Un museo multimediale
ed un innovativo museo dell’Energia, situati all’interno del palazzo, rappresentano un rilancio del ruolo degli
edifici di pregio, chiamati a dialogare col territorio.

84 . . .
Fonte: Osservatorio regionale del Turismo
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Anche il progetto “Masterplan del waterfront di Bisceglie”, del valore di 4 ME, risulta quasi concluso, avendo
certificato nel 2013 spese per oltre 3,4 ME.

Nell’ambito dell’Azione 4.1.2 — “Azioni per la valorizzazione e la promozione della regione attraverso lo sviluppo
di specifiche azioni di marketing volte ad affermare le destinazioni turistiche sui mercati” al 31 dicembre 2013
risultano certificati n. 255 progetti per un importo complessivo di quasi 49 ME.

Dei suddetti interventi circa 236 risultano conclusi e riguardano in particolare: attivita di valorizzazione e
promozione dell’offerta turistica regionale attraverso iniziative di educ-tour; partecipazione ad iniziative
previste a livello nazionale ed internazionale; programmi ed iniziative specifiche organizzate a livello territoriale
al fine di promuovere I'immagine della Puglia e dei diversi contesti locali.

Con Deliberazione di Giunta di marzo 2013 n. 539 é stato approvato il Piano di attuazione per I'annualita 2013
nell’ambito del Programma Triennale di Promozione Turistica 2012/2014

Tra gli Educational Tour realizzati nel corso del 2013 si evidenziano i seguenti:

Educational Tour e Ospitalita - Systemar Viaggi Srl D.D. 246/2010 Procedura aperta per |'affidamento del
servizio di realizzazione e gestione delle attivita correlate a Educational Tour mediante servizi di Ospitalita:

-Ospitalita giornalisti e Tour operator in occasione della manifestazione “La Focara” — Novoli Gennaio 2013

Come gia detto nel RAE 2012 I'Agenzia Regionale del Turismo, PugliaPromozione, ha istituito con
Confcommercio, Confindustria Puglia e Confesercenti un “Tavolo permanente delle strategie di promozione
turistica” allo scopo di realizzare un’azione coordinata tra pubblico e privato per la promo-commercializzazione
turistica dei diversi mercati.

Gli obiettivi specifici e la visione complessiva, entro i quali ogni azione viene programmata, sono quelli del
piano strategico triennale predisposto da PugliaPromozione, per il quale vengono effettuati incontri territoriali
di ascolto e pianificazione condivisa.

A titolo esemplificativo, questi alcuni dei temi oggetto dell’accordo:

- I'attivazione di una strategia web-based, che comprende un rinnovamento del portale del turismo ed una
piattaforma di e-booking;

- I'avviamento del “Destination Management System”, un sistema telematico in grado di collegare le oltre
4.500 imprese turistiche all’'interno del sistema di promozione regionale;

- il nuovo sistema di rilevazione telematica dei dati statistici e Osservatorio del Turismo che, a partire dal 1
Gennaio 2013, ha consentito un afflusso di dati costante, giornaliero, segmentato;

- la programmazione delle attivita sul territorio per la valorizzazione dell’offerta 2013, basata sull’ampliamento
ed efficientamento della fruizione degli attrattori;

- il piano delle Fiere e dei road show, inclusa la modifica della modalita di partecipazione degli operatori;
- il nuovo sistema degli educational, il co-marketing.

Sono proseguite anche nel 2013 alcune iniziative gia realizzate nel 2012 da PugliaPromozione: tra queste, il
progetto “Open Days”, volto a far conoscere e apprezzare il patrimonio turistico della Puglia soprattutto a
qguanti I’hanno scelta come destinazione turistica nel corso dei mesi estivi. Arte, natura e gusto sono stati i temi
attorno ai quali si sono concentrate le attivita, gratuite, svolte nel periodo estivo (dal 4 luglio al 26 settembre
2013).
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Linea 4.2 - Tutela,valorizzazione e gestione del patrimonio culturale

La Linea di Intervento 4.2 mira all’esplicitazione e al potenziamento delle relazioni esistenti e/o potenziali fra i
beni culturali e gli altri nodi del “sistema ambientale e culturale”, promuovendo progetti di valorizzazione ed
integrazione dei beni culturali all’interno del sistema territoriale di riferimento unitamente alla costruzione di
sistemi territoriali “culturali ed ambientali” attraverso il rafforzamento delle connessioni funzionali fra beni e la
valorizzazione dei poli in cui sono inseriti.

A seguito dell’adesione al Piano di Azione e Coesione (PAC) e successivamente alla riprogrammazione
(Decisione CE dicembre 2012) é stata approvata la nuova versione del Programma Pluriennale dell’Asse IV del
PO FESR 2007-2013 nell’aprile 2013.%°

Al 31/12/2013 risultano ammessi a finanziamento complessivamente n.338 progetti per un valore di oltre 159
ME. Di questi interventi ne sono entrati in certificazione n. 258, per un costo di 141,5M€ e con una spesa di 111
ME.

Nello specifico, a valere sull’Azione 4.2.1 “Azioni materiali e immateriali per il completamento e potenziamento
delle reti di beni culturali connessi alle aree archeologiche, ai musei, alle biblioteche, agli archivi storici, ai teatri
storici, ai castelli e alle cattedrali, al fine della fruizione turistica di tali beni e quindi dell'aumento
dell'attrattivita turistica della regione” sono finanziati anche gli interventi di pianificazione di Area Vasta.

Relativamente al Programma Stralcio di Area Vasta per il quale la Linea 4.2 contribuisce con uno stanziamento
di 54 M€ su un totale di 63 progetti, ad oggi si registra un avanzamento finanziario pari a circa 1'80%
dell'importo totale concesso.

Con riferimento ai progetti ammessi a finanziamento ma non ancora avviati, sono state risolte gran parte delle
criticita che ne hanno ostacolato lo start up ed attualmente si & in attesa del riscontro da parte dei soggetti
beneficiari.

Tra gli interventi conclusi nel 2013 si segnalano:

recupero del Museo Diocesano dell’Arcidiocesi di Bari - Bitonto (Area Vasta Metropoli Terra di Bari)

restauro monumentale delle chiese dell’Arcidiocesi di Lecce (Area Vasta Lecce)

Completamento del restauro del Palazzo Marchesale del Comune di Laterza (Area Vasta Tarantina)

Recupero del Palazzo De Gregorio di Orsara di Puglia (Area Vasta Monti Dauni)

Completamento dell’ex Convento di San Domanico del Comune Martina Franca (Area Vasta Valle d’ltria)
Completamento del Teatro comunale di Canosa (Area Vasta Vision 2020).

Per quanto riguarda gli interventi finanziati a valere sul Programma Stralcio di Area Vasta nel 2013 risultano
ammessi a finanziamento ulteriori n. 36 interventi per un importo totale di € 6.274.326,41.

A seguito di interlocuzioni con i RUP é risultato che per la maggior parte di tali interventi sono state avviate le
relative procedure di gara e si prevede la conclusione finisca e finanziaria degli stessi entro il termine del
30.06.2015.

Per quanto riguarda la lettera E) dell’Azione 4.2.1 “Riqualificazione e valorizzazione del sistema degli archivi”
finalizzata alla promozione di interventi di restauro, schedatura informatizzata, riproduzione digitale e messa in
rete della cartografia storica pugliese risalente al periodo che va dal XVI al XX secolo, a seguito della D.G.R. n.
2964 del 27/12/2012 con D.D. n.379 del 28.12.2012 si & provveduto ad impegnare la somma di € 1.276.000,00

8 Cfr. DGR N. 803 del 26 aprile 2013
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al fine di consentire I'espletamento della procedura negoziale per I'individuazione puntuale degli interventi da
finanziare.

Con successiva D.G.R. n.2156 del 19.11.2013 la Giunta Regionale ha integrato la su richiamata DGR n.2964 del
27/12/2012 estendendo gli interventi di schedatura e digitalizzazione anche a fondi fotografici storici, ed
individuando nella Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia soggetto beneficiario e
stazione appaltante per la realizzazione dell’attivita “E” dell’azione 4.2.1 cosi come indicato nella tabella del
PPA per I'importo di € 1.276.000,00. Le procedure di gara saranno avviate nel 2014 e le attivita verranno
realizzate entro il 30/06/2015

Con riferimento all’azione relativa alla Riqualificazione e valorizzazione del Sistema delle Biblioteche , come &
noto con D.G.R. n. 1225/2011 sono state destinate risorse complessive per € 9.000.0000,00, e con successiva
D.D. n. 216 del 5.8.2011 si e provveduto all'impegno delle risorse. Ad oggi risultano portate a termine tutte le
misure previste della summenzionata DGR n.1225/2011, e I'avanzamento fisico e procedurale degli interventi
ha evidenziato il completamento e rafforzamento dei Poli gia esistenti e I'istituzione dei nuovi Poli di Taranto e
Bat, consentendo il superamento dell’isolamento informativo e comunicativo, nonché I'implementazione e la
condivisione in rete di informazioni bibliografiche.

Per quanto attiene l'avanzamento finanziario, a fronte di un’assegnazione definitiva complessiva di €
7.292.739,91, sono stati erogati € 6.711.416,68 corrispondenti al 92,03% dell'importo totale. Il completamento
degli interventi e previsto per dicembre 2014. Per la Misura 6), a fronte di un’assegnazione definitiva di €
450.000,00, all’Amministrazione Provinciale di Foggia & stato erogato gia un importo complessivo pari ad €
427.500,00 ( 95%).

Con riferimento all’azione “Riqualificazione e valorizzazione del Sistema del patrimonio culturale minore”,
a fronte delllimporto di € 2.000.000,00% assegnato con Delibera di G.R. n.744 del 19.4.2011 e
successivamente impegnato con D.D. n.262/2011 in favore delle 18 Diocesi del territorio pugliese, per un
totale di 44 interventi, si rappresenta che I'avanzamento fisico e procedurale degli stessi & consistito
principalmente in azioni di restauro, in ragione del fatto che i beni interessati, connotati da una forte
rilevanza artistica e storica versavano in condizioni precarie a causa dell’avanzato stato di
deterioramento.

Il completamento degli interventi anzi citati & previsto entro il 2014.

Come gia riferito nel RAE 2012, con D.G.R. n. 3005 del 27 dicembre 2012, allo scopo di permettere una
pianificazione della valorizzazione del patrimonio culturale regionale basata su dati aggregati territoriali ed
economico-finanziari, & stato dato avvio alla “Azione di valorizzazione integrata dei sistemi e delle reti culturali”
attraverso interventi integrati di infrastrutturazione e di promozione dei sistemi e delle reti di beni culturali
presenti sul territorio (lettera G).

Attraverso tale Azione si € dato seguito alla realizzazione dei seguenti interventi:

- Integrazione della Carta dei Beni Culturali al fine di georeferenziare e classificare tutti gli Istituti e luoghi di
Cultura presenti sul territorio regionale;

- sistema di gestione informatizzato idoneo a rappresentare lo stato di fruizione dei beni, degli istituti di cultura
e i relativi interventi di valorizzazione.

Nell’'ottobre 2013 & stato approvato il progetto esecutivo del “Sistema Informativo regionale dei beni
culturali”del valore complessivo di 2 M€ e a dicembre 2013 si & registrato un incremento di spesa pari al 35%.

86 Il presente importo & stato successivamente rideterminato in € 1.842.000,00 circa.
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Linea 4.3 - Sviluppo di attivita culturali e dello spettacolo.

Le attivita culturali e dello spettacolo rappresentano uno degli elementi fondamentali dell’azione regionale
volta a sostenere l'identita culturale, la crescita individuale e |la coesione sociale, e costituiscono un fattore
strategico sul piano socio-economico e della competitivita dei territori, nonché di supporto all’attrattivita
territoriale della Puglia rispetto ai flussi di turismo culturale (regionale, nazionale ed internazionale), ed agli
obiettivi di destagionalizzazione.

L’azione regionale favorisce la concertazione e le collaborazioni interistituzionali fra soggetti pubblici e privati,
privilegiando gli interventi capaci di generare ricadute produttive nei contesti territoriali interessati. Viene
privilegiato il principio di sussidiarieta fra i livelli istituzionali del territorio (Regione, Province, Comuni)
attraverso forme di partenariato, protocolli d’intesa e accordi di programma con Enti Locali, Sovrintendenze,
Universita, Accademie delle Belle Arti, Istituzioni Culturali, Fondazioni ed Associazioni.

In riferimento all’Azione 4.3.1 - “Servizi di promozione, comunicazione, infrastrutturazione, tecnologica e
digitale, per la valorizzazione turistica del territorio e dei beni e contenitori culturali ai fini dell'attrattivita delle
location pugliesi per produzioni cinematografiche e televisive”, come & noto, la Regione Puglia attua una
rilevante parte degli interventi a titolarita regionale attraverso la Fondazione Apulia Film Commission (AFC).

Relativamente all’Azione 4.3.1, al 31 dicembre 2013 si registra una spesa certificata di 14,6 M€, con un
incremento, rispetto alla precedente annualita, di oltre 4 M£.

Tra i vari progetti realizzati nell’ambito di tale Azione si segnalano le varie annualita del“Festival del cinema
indipendente. Provincia di Foggia”, a valere sulla macro-attivita B volto a valorizzare e promuovere la
diffusione, la conoscenza e la fruizione del cinema indipendente italiano ed europeo, favorendo lo scambio ed
il confronto tra espressioni artistiche diverse, incoraggiando i giovani alle professioni dello spettacolo.

Nel mese di settembre 2013 e stata approvata la graduatoria definitiva relativa all’avviso pubblico “Innovazione
e tecnologia in digitale delle sale cinematografiche 2013” (che rappresenta il primo bando di questo tipo nel
Sud Italia) con cui sono stati finanziati n. 20 progetti relativi al tema dell'innovazione e dell’uso di tecnologie
digitali nelle sale cinematografiche, per un importo complessivo di oltre 0,6 M€£. Dotarsi della tecnologia
digitale per una sala cinematografica significa adeguarsi ad una necessita imposta dal mercato, ma allo stesso
tempo fruire di rilevanti nuove possibilita. Il digitale consente infatti anche alle monosala di attuare la multi-
programmazione come avviene in altri Paesi europei e soprattutto di arricchire la propria offerta per il pubblico
con numerosi contenuti extra. Concerti, prime teatrali, la proiezione di vecchi film restaurati, anteprime, eventi
sportivi, congressi, balletti e opere liriche in diretta sono infatti alcune delle possibilita che il digitale fornisce
sia agli esercenti sia agli spettatori. E' anche attraverso il sostegno alla digitalizzazione che la Regione Puglia
stimola il processo di tutela, salvaguardia e diffusione del cinema in Puglia: il cinema viene considerato come
risorsa di valorizzazione del territorio. Ed € in quest’ottica che é stata finanziata (con 1 M€), sempre nell’ambito
dell’Azione 4.3.1, la quinta edizione del Bif&st 2014 (Bari International Film Festival). Si tratta del festival
internazionale del cinema e della cultura cinematografica pugliese (in programma dal 5 al 12 aprile 2014),
corredato da tributi, retrospettive, , laboratori di cinema e di teatro, convegni, mostre, spettacoli teatrali,
presentazioni di libri, incontri e lezioni di cinema con attori e registi stranieri ed italiani (tra tutti il premio Oscar
Sorrentino).

In riferimento all’Azione 4.3.2 — “Promozione di iniziative artistiche e culturali in grado di mobilitare significativi
flussi di visitatori e turisti di cui si valuta la domanda potenziale, anche ai fini di destagionalizzazione dei flussi di
visita, dell’allungamento della stagione e di maggiore attrazione di differenti segmenti di domanda” la Regione
Puglia attua una rilevante parte degli interventi a titolarita regionale attraverso il Teatro Pubblico Pugliese
(TPP).
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L'Azione 4.3.2 ¢ articolata in dieci macro-attivita: Comunicazione e promozione delle attivita e produzioni
culturali regionali (A), Mostre e laboratori di arti visuali, contemporanee, multimediali e fotografiche (B), Eventi
culturali di particolare rilievo (C), Festival e grandi eventi di spettacolo dal vivo (D), Valorizzazione del territorio
e delle risorse culturali e ambientali attraverso lo spettacolo (E), Osservatorio dello Spettacolo e delle Attivita
Culturali (F), Cabina di Regia regionale progetti strategici (G), Internazionalizzazione della scena (H),
Potenziamento e valorizzazione della programmazione di spettacolo dal vivo sul territorio regionale (1), Circuito
delle musiche e della danza (L) e Fiera internazionale delle musiche e dello spettacolo (M).

Al 31 dicembre 2013 risultano finanziati n. 271 progetti a valere sull’Azione 4.3.2, del valore di oltre 38 M€. Di
guesti, n. 174 interventi, per un costo di 33,6 M€ hanno prodotto spese certificate per 28,5 M€ ..

Un particolare rilievo riveste la macro-attivita H — “Internazionalizzazione della scena”, (di 0,75 M€) che realizza
attivita volte a promuovere la “circuitazione” extra regionale delle produzioni di spettacolo di teatro e danza
pugliesi realizzate in Puglia, al fine di favorire le coproduzioni tra artisti pugliesi e internazionali. Tali attivita
rappresentano un volano per la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale regionale in importanti
vetrine di richiamo internazionale, nonché del “brand Puglia” in un’ottica di marketing territoriale, capace di
garantire crescita occupazionale e attrazione territoriale.

La prosecuzione dell’'intervento “Internazionalizzazione della scena”, in fase di completamento, ha consolidato
le attivita realizzate negli anni precedenti, consentendo nuove relazioni fra il complesso dei beni e delle attivita
culturali e la filiera del turismo.

Particolare attenzione meritano i progetti realizzati nell’annualita 2013 con I'avviso pubblico “Valorizzazione
delle eccellenze dei festival e delle rassegne” gia approvato nel febbraio 2012.

Si tratta di proposte progettuali di festival e rassegne, realizzate sul territorio regionale e che si inquadrano
nella macro attivita D - Festival e grandi eventi di spettacoli dal vivo. Tali eventi sono finalizzati al
potenziamento ed alla valorizzazione, anche attraverso la loro messa in rete, delle eccellenze dei festival e dei
grandi eventi di teatro, musica e danza, in grado di mobilitare e destagionalizzare significativi flussi di
turisti/spettatori in ragione della loro rilevanza culturale e qualitativa e di contribuire al posizionamento della
Regione Puglia negli itinerari internazionali del turismo culturale.

Tra i tanti realizzati nella sola annualita 2013, si cita la “Ghironda — Summer & Winter Festival 2013”: una
rassegna internazionale di arte e cultura popolare dei 5 Continenti che nasce nel 1995 e che ha portato in
Puglia, nei luoghi storici e pil autentici delle citta, grandi artisti internazionali, immagini, suoni, visioni,
spettacoli e culture di terre lontane.

Nel 2013 e proseguito il progetto “Residenze teatrali” avviato a seguito della procedura ad evidenza pubblica
“Innovazione nella rete delle residenze teatrali per la creazione di nuovi contenuti, servizi e modelli economici e
per l'innovazione tecnologica”.

Quella delle residenze teatrali & un’idea sperimentale avviata nella prima edizione del 2008 con il marchio
“Teatri Abitati” e rinnovata anche per il 2013.

E’ un’iniziativa inclusa nel panorama delle proposte della Regione Puglia a sostegno dell’industria creativa,
nell'intento di divulgare la cultura teatrale nello spazio e nella mentalita della comunita di riferimento,
garantendo la programmazione ed i servizi dei teatri pugliesi affidati alle compagnie teatrali dagli Enti locali per
la stagione 2012/2014.

Linea 4.4 - Interventi per la rete ecologica

La Linea d’Intervento 4.4 é destinata a promuovere il sostegno e lo sviluppo delle Aree Naturali Protette e
I'attuazione della Rete Natura 2000, attraverso lo sviluppo del turismo verde e del marketing territoriale
sostenibile.
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Il turismo verde, o turismo sostenibile, rappresenta un segmento particolarmente rilevante dell’economia
pugliese. Il territorio della Puglia & infatti caratterizzato da un’elevata valenza naturalistica che deriva dalla
presenza di ambienti e paesaggi fortemente diversificati fra loro, ma ugualmente bisognosi di essere preservati:
I'intervento della Regione che ha provveduto alla istituzione di n. 18 aree naturali protette (11 Parchi naturali
regionali e 7 Riserve naturali regionali orientate) che fanno parte del pil ampio sistema di Conservazione della
Natura comprendente anche le aree Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione
Speciale) e le aree naturali protette nazionali (Parchi nazionali, Riserve statali e Riserve marine).

Al fine di conservare e valorizzare I'immenso e variegato patrimonio ambientale, la Regione svolge un’azione di
programmazione, di prevenzione e controllo delle pressioni sulle risorse ambientali attraverso politiche di
tutela e risanamento.

Tra gli interventi conclusi nell’ambito dell’Azione 4.4.1 e in particolare nell’ambito della macro-attivita A
“Recupero di manufatti edilizi esistenti da destinare alla fruizione ed ospitalita diffusa”, si colloca I'intervento di
recupero e valorizzazione del Centro Educazione Ambientale “Canali” di Ortelle. Si tratta di un progetto che ha
inteso realizzare il recupero funzionale di un vecchio percolatore delle acque piovane del territorio di Ortelle,
attraverso interventi poco invasivi dal punto di vista strutturale e tecnicamente ecocompatibili tali da destinare
il bene a centro visite e centro polifunzionale al fine di valorizzare e rendere fruibile I’Area Naturale Protetta
nonché l'intero Parco naturale regionale “Costa Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase”.

Nell’ambito dell’Azione 4.4.2 “Promozione e valorizzazione del patrimonio naturale del sistema regionale per la
conservazione della Natura ai fini turistici” e stato realizzato I'intervento di adesione alla Carta Europea per il
Turismo Sostenibile (CETS) nelle Aree Protette. La Carta € uno strumento metodologico ed una certificazione
che permette una migliore gestione delle aree protette per lo sviluppo del turismo sostenibile. Elemento
centrale della Carta e sviluppare una collaborazione intensa e stabile tra tutte le parti interessate per una
strategia comune ed un piano d'azione per lo sviluppo turistico, sulla base di un'analisi approfondita della
situazione locale.

L'obiettivo ¢ la tutela del patrimonio naturale e culturale e il continuo miglioramento della gestione del turismo
nell'area protetta a favore dell'ambiente, della popolazione locale, delle imprese e dei visitatori.
La CETS e coordinata da Europarc Federation, che, col supporto delle sezioni nazionali della federazione (come
Federparchi-Europarc Italia), gestisce la procedura di conferimento della Carta alle aree protette.

La Regione Puglia, prima in Italia, ha candidato i parchi regionali, selezionati dalla Regione assieme a
Federparchi, al “riconoscimento” CETS, ottenendone per tutti la relativa certificazione. Si tratta di n. 7 parchi: il
parco regionale delle Dune Costiere (che va da Torre Canne a Torre S. Leonardo) e il sistema dei parchi regionali
del Salento (nel quale rientrano n. 6 parchi naturali: Parco di Rauccio; costa Otranto/S. Maria di Leuca - Bosco
di Tricase; Litorale di Ugento; Punta Pizzo e Isola di S. Andrea; Porto Selvaggio e Palude del Capitano; Palude del
Conte e Duna Costiera di Porto Cesareo).

Prosegue infine la realizzazione delle iniziative promosse nell’ambito delle due macro-attivita che articolano
I’Azione 4.4.3 “Interventi di valorizzazione finalizzati ad elevare la fruizione di aree ambientali omogenee
individuate in piani di azioni esistenti” (con una dotazione di oltre 20 M€ ).

Tra queste iniziative si segnala I'avvio nel 2013 del progetto di recupero ambientale dell’area dell’ex Lido
Stefhan di Ostuni per la bonifica e rinaturalizzazione di un tratto costiero e la realizzazione della “Casa del
mare” e di “sentieri blu”. Il progetto intende riqualificare un’area costiera posta a ridosso delle dune all’interno
del “Parco Regionale delle Dune costiere”, attraverso il recupero funzionale di un fabbricato preesistente da
destinare a “Casa del Mare”, con I'allestimento di un centro visita costiero del Parco, di un’aula didattica e di un
piccolo museo del mare.
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3.4.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Si segnalano alcuni ritardi attuativi registrati per i progetti ammessi a finanziamento sulla Linea 4.4 connessi
all’acquisizione dei vari pareri e nulla osta previsti per legge a corredo dei progetti che sono tutti ubicati in aree
naturali protette, e Rete Natura 2000. Trattasi di progetti connessi alla valorizzazione di aree particolarmente
sensibili da un punto di vista naturalistico ed ambientale che pertanto devono commisurarsi con molteplici
specificita nella progettazione e con tempi dettati dai cicli naturali (per es. rispetto delle norme di tutela e
conservazione ai fini della riproduzione della avifauna).
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L'Asse V del PO FESR prevede la realizzazione di interventi mirati a colmare il gap della Puglia rispetto al
territorio nazionale in termini di accessibilita territoriale e di mobilita di merci e persone, perseguendo uno
sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico.

A tal fine I’Asse & incentrato sui seguenti obiettivi, specifici ed operativi, perseguiti attraverso quattro Linee di

Intervento.

Obiettivi specifici

Obiettivi operativi

Linea di Intervento

1. Accrescere Iattrattivita della piattaforma
portuale regionale potenziando quei porti di
interesse regionale selezionati in funzione
del potenziale sinergico “di sistema” che
dimostrano nei confronti dei tre porti di
interesse nazionale

a)

b

-

Potenziare le strutture e i servizi “lato mare”
e “a terra” dei porti “strategici” di interesse
regionale (per i quali non siano previsti
PON Reti e
Mobilita) in un’ottica di specializzazione che
I'offerta dei porti di
nazionale, sistemi
regionali;

interventi nelllambito del

interesse
portuali

integri
creando

Migliorare I'accessibilita ai porti strategici di
interesse regionale (per i quali non siano
previsti interventi nell’ambito del PON Reti e
Mobilita)  garantendo alti standard di
sicurezza e livelli di servizio, privilegiando
ove possibile la modalita ferroviaria rispetto
a quella stradale.

5.1

Consolidamento e
rafforzamento  dei  nodi
portuali

2. Promuovere la mobilita urbana sostenibile e
accessibile

a)

b)

0

Realizzare interventi integrati
(infrastrutturali, tecnologici) su materiale
rotabile per I'implementazione di sistemi
urbani di trasporto a capacita intermedia
eco-compatibili, inclusa la sperimentazione
di linee metropolitane leggere o treno —
tram;

Realizzare interventi di rafforzamento della
viabilita stradale e infrastrutture di
interscambio presso i principali nodi di
trasporto pubblico accessibili attraverso
viabilita extraurbana principale e/o urbana
di scorrimento, destinati agli utenti
pendolari in accesso alle aree urbane con
TPL su gomma o su ferro, promuovendo
forme di tariffazione integrata;

Realizzare percorsi ciclabili in ambito urbano
in continuita con percorsi turistici esistenti e
programmati in ambito europeo, nazionale e
regionale (in particolare in relazione a
progetto Cyronmed);

5.2

Adeguamento e
potenziamento dei sistemi di
trasporto in ambito urbano
e/o extraurbano
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Obiettivi specifici Obiettivi operativi Linea di Intervento

d) Implementare sistemi di infomobilita a
servizio degli utenti per incrementare
attrattivita e accessibilita dell’offerta di
trasporto pubblico e per orientare I'utenza
verso forme di trasporto integrato.

Realizzare infrastrutture logistiche (es.
Centri di Distribuzione Urbana) e sistemi
informativi e telematici per il controllo e la
gestione del trasporto di merci in campo
urbano, promuovendo linstaurarsi di
modelli organizzativi innovativi e I'adozione
di veicoli a basso impatto ambientale; 5.3 Sviluppo del sistema logistico

a

-

3. Promuovere forme sostenibili di logistica
distributiva in campo urbano e di servizi

integrati b) Promuovere [Iistituzione di piattaforme
logistiche a servizio dei sistemi produttivi
locali presso interporti, centri merci aree
portuali esistenti, dove concentrare I'offerta
di servizi integrati, incentivando forme di
trasporto intermodale.

a) Realizzare in ambito urbano e regionale gli
4. Garantire l'interconnessione tra aree interventi  infrastrutturali  necessari  al
produttive, sistemi urbani,reti principali e completamento delle connessioni tra reti
nodi logistici e di trasporto privilegiando la ferro-stradali principali e nodi logistici e di
modalita ferroviaria e I'intermodalita trasporto,  minimizzando  gli  impatti
ambientali e sul territorio.

Rl

5.4 Adeguamento e

a) Realizzare progetti integrati di tipo potenziamento delle ferrovie
infrastrutturale, tecnologico e sul materiale locali

rotabile sui rami ferroviari della rete
5. Migliorare i servizi di trasporto pubblico a regionale;

livello regionale attraverso la integrazione e
diversificazione dell’offerta, garantendo la | b) Estendere  la  copertura  (spaziale,
sostenibilita  ambientale, sociale ed temporale e di popolazione servita) del
economica e la coesione territoriale del Trasporto Pubblico Locale, promuovendo
sistema complessivo forme di integrazione tra modalita e
riducendo la competizione tra servizi
automobilistici e servizi ferroviari in favore
di questi ultimi.

3.5.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.5.1.1 Progressi materiali e finanziari

Di seguito si riportano le Tabelle relative all’avanzamento finanziario nonché agli indicatori di realizzazione e di
risultato.

124




Tabella 4 - Importi impegnati ed erogati (valori in euro)

PO FESR PUGLIA 2007-2013

Rapporto Annuale di Esecuzione 2013

Attuazione finanziaria
Contributo
Impegni Pagamenti ) )
Asse V Totale Esecuzione | Esecuzione
degli dei
Impegni Pagamenti

(a) (b) (c) (b/a) (c/a)
Totale Asse € 990.000.000,00 €1.329.731.628,59 €473.067.208,23 134,32% 47,78%
Tabella 5 - Obiettivi Asse prioritario

Risultati
Linea di

Indicatori di realizzazione partenza | Obiettivo | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Interventi (U.M: n.) [rif. Linea di 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Intervento 5.1] (ob. operativo 1a)
Interventi (U.M: n.) [rif. Linea di 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Intervento 5.1] (ob. operativo 1b)
Interventi (U.M: n.) [rif. Linea di 0 4 0 0 1 2 4 4 4
Intervento 5.2] (ob. operativo 2a)
Estensione piste ciclabili (U.M.:Km) 0 80 0 0 0 0 2 49,3 65.3
[rif. Linea di Intervento 5.2]
Interventi (U.M:n.)  [rif. Linea di 0 6 0 0 0 0 10 66 84
Intervento 5.2] (ob. operativo 2b)
Interventi (U.M: n.) [rif. Linea di 0 25 0 0 0 0 0 0 0
Intervento 5.2] (ob. operativo 2d)
Interventi (U.M: n.) [rif. Linea di 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Intervento 5.3]
Area attrezzata (U.M.:mq) [rif. Linea 0 209.000 0 0 0 0 0 0 0
di Intervento 5.3]
Estensione Infrastrutture (U.M. :Km) 0 60 0 0 0 0 0 1,5 1,5
[rif. Linea di Intervento 5.4]
Estensione Linea adeguata (U.M. 0 440 0 0 0 13,5 24,5 67 79,4
:Km) [rif. Linea di Intervento 5.4]
Interventi (U.M: n.) [rif. Linea di 0 20 0 0 2 3 5 8 10
Intervento 5.4]
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Risultati
Linea di
Indicatori Core partenza Obiettivo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(19) Km di ferrovie ristrutturate 0 100 0 0 20,0 21,0 24,5 68,5 80,9
(13) Numero di progetti
1 1

(Trasporti) 0 30 0 0 3 3 > 3 9
(30) Riduzione delle emissioni di

gas serra (CO, equivalenti) 0 0 19,3 26,3 41,9 69,2 92,0

kt 0 275,97

Risultati
Linea di

Indicatori di risultato partenza | Obiettivo | 2007 | 2008 2009 2010 | 2011 2012 2013
Tonnellate di merci in ingresso e in uscita in
navigazione di cabotaggio sul tot. delle modalita
(strada, ferro, nave) (%) 16,4 20| 16,1 16,1 16,1 10,4 10,4 10,4 10,4
Trasporto pubblico locale nelle citta: linee urbane
di trasporto pubblico locale nei Comuni
capoluogo di provincia per 100kmq di superficie
comunale 134,5 140| 89,9 92,1 93,2| 89,2 91,2 91,9 91,9
Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto:occupati,
studenti e scolari, utenti di mezzi pubblici sul tot.
delle persone che si sono spostate per motivi di
lavoro e di studio hanno usato mezzi di trasporto
(%) 17,3 20| 18,6 19,1 17,2 184 19,8 18,8 18,8
Dotazione di parcheggi di corrispondenza 7,2 9 5,9 6,9 7,3 6,9 8,2 9,6 9,6
Tonnellate di merci in ingresso ed in uscita per
ferrovia sul totale delle modalita (strada, ferro,
nave) (%) 3 6| 34 3,4 34| 14 1,4 1,4 1,4
Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario:
frequenza di utilizzazione dei treni (%) 26,9 35| 26,0 26,4 24,7 24,6 24,7 21,2 21,2
Grado di soddisfazione del servizio di trasporto
ferroviario: grado di soddisfazione dell'utenza per
i servizi di trasporto ferroviario 41,4 50| 40,9 40,7 47,4| 46,1 45,9 43,8 43,8
Rispetto al 2012, il livello della spesa certificata € aumentato di circa 140 M€, grazie soprattutto

all'avanzamento degli interventi infrastrutturali, tecnologici e sul materiale rotabile afferenti alla Ldl 5.4
“Adeguamento e potenziamento delle ferrovie locali” (con un incremento di spesa di oltre 95 M€) e
all’avanzamento degli interventi relativi alla viabilita in ambito urbano ed extraurbano finanziati con la Ldl 5.2
“Adeguamento e potenziamento dei sistemi di trasporto in ambito urbano e/o extraurbano” (con un
incremento di spesa di oltre 44 M€).
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Per quanto attiene I'avanzamento fisico, la Linea di Intervento 5.2 registra un incremento degli interventi
conclusi che, a dicembre 2013, risultano n. 84 (interventi di rafforzamento della viabilita stradale) o in avanzato
stato di esecuzione (n. 4 progetti); si tratta di interventi integrati (infrastrutturali, tecnologici) su materiale
rotabile per I'implementazione di sistemi urbani di trasporto a capacita intermedia eco-compatibili.

Per la Linea di Intervento 5.4 si segnalano n. 10 interventi conclusi relativi all’adeguamento e al potenziamento
delle ferrovie locali. Tali interventi hanno consentito un incremento della mobilita delle persone attraverso il
ricorso ad un piu frequente utilizzo del trasporto su ferro. Piu precisamente, si & verificato un incremento dei
passeggeri, da 971.539 del 2012 a 992.783 nel 2013. Tra questi interventi si segnala la conclusione di progetti
concernenti la soppressione di passaggi a livello, la realizzazione di sovrappassi ferroviari e di barriere a
particolare valenza ambientale, il risanamento conservativo e 'adeguamento alle norme di sicurezza delle
stazioni, oltre all'interramento della linea ferroviaria (ferrovie del Sud-Est) in agro di Adelfia; interventi questi
ultimi che hanno contribuito all'incremento dell’indicatore “Estensione della linea adeguata” (per un valore
pari a79,4Km).

Nell’lambito della stessa Linea 5.4 si rileva la valenza strategica dell’intervento di collegamento ferroviario
passante tra I'aeroporto civile “Karol Wojtyla” di Bari e la stazione centrale della citta, completato nel luglio
2013.

3.5.1.2 Analisi qualitativa

Linea di Intervento 5.1 - Consolidamento e rafforzamento dei nodi portuali

La Linea d’Intervento 5.1 riguarda opere infrastrutturali tese al miglioramento delle accessibilita ai porti
strategici regionali per i quali non siano previsti interventi nell’ambito del PON “Reti e Mobilita” per il periodo
2007-2013.

Gli interventi finanziati si localizzano prevalentemente nella provincia di Brindisi, in una zona caratterizzata da
elevati volumi di traffici merci/passeggeri e connotata dalla presenza di un insediamento produttivo molto
sviluppato. Si tratta degli interventi volti alla realizzazione di una rete ferroviaria tra le banchine di Costa
Morena Est e al completamento e miglioramento della viabilita della Zona Industriale di Brindisi a supporto del
bacino logistico, nonché del progetto di costruzione di un nuovo raccordo ferroviario tra la zona retroportuale
di Brindisi e il nuovo parco merci di Tuturano.

Linea di Intervento 5.2 - Adeguamento e potenziamento dei sistemi di trasporto in ambito urbano e/o
extraurbano

La Linea e finalizzata a promuovere la mobilita urbana sostenibile e accessibile, incluse le tipologie di azioni
connesse alla viabilita extra-urbana principale, al fine di migliorare la rete generale di trasporto in un’ottica di
sostenibilita ambientale e di riduzione della congestione e dell’incidentalita urbana. Tale tipologia di interventi
risulta pienamente coerente con il Piano regionale dei Trasporti approvato dalla Regione nel 2010, il cui
obiettivo prioritario & la messa in sicurezza di itinerari e punti neri sulla viabilita di interesse regionale
unitamente agli adeguamenti nei punti di raccordo tra la viabilita di collegamento regionale in ambito urbano
ed extra-urbano.

Nel 2013 si riscontra, rispetto all’anno precedente, una diminuzione del numero degli incidenti con lesioni a
persone (-1,6%) e del numero dei decessi (-3,4%); anche i feriti risultano in calo (-1,2%). Sono questi i primi dati
del “VIIl Rapporto sulla sicurezza stradale in Puglia”, elaborato dall’Agenzia Regionale per la Mobilita che opera
anche da centro per il monitoraggio dell'incidentalita stradale. La riduzione del numero delle vittime da
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incidente stradale e la messa in sicurezza della rete stradale del territorio pugliese sono alcuni importanti
obiettivi che la Regione Puglia si & prefissata aderendo alla Carta Europea della Sicurezza Stradale.

Le finalita sopra riportate sono perseguite attraverso le Azioni di seguito illustrate.

L'Azione 5.2.1 — “Attivazioni linee metropolitane leggere, tram, con riqualificazione dei nodi di trasporto” e
dedicata essenzialmente al completamento degli interventi previsti nella D.G.R. n. 774/2008 e/o attivati con la
misura 6.1 del POR Puglia 2000-2006.

Al 31/12/2013 risultano ammessi a finanziamento n. 4 progetti per un valore complessivo pari a quasi 73 M€
(per i quali sono state certificate spese per un importo di 62,7 M€).

| quattro interventi riguardano:

— il completamento del collegamento ferroviario Bari Lamasinata - Bari quartiere San Paolo che interessa
anche il collegamento con |'aerostazione di Bari, a cura della societa Ferrotramviaria;

Tale opera é stata progettata con il fine di garantire il collegamento con il centro della citta di Bari,
completando il sistema metropolitano volto alla riqualificazione delle periferie da realizzarsi anche
attraverso la qualificazione dei sistemi della mobilita;

— l'ammodernamento dei sistemi integrati di infrastrutture ed impianti tecnologici delle Ferrovie Sud-Est;

— il completamento del finanziamento per n. 3 composizioni bloccate tipo Pesa ATR 220, da utilizzare
nell’Area Salentina per garantire un efficiente servizio di trasporto;

— lacquisizione di materiale rotabile da parte delle Ferrovie del Gargano.
Attualmente i menzionati interventi sono prossimi alla conclusione.

A valere sull’Azione 5.2.2. - “Realizzazione di percorsi ciclabili e di parcheggi di scambio intermodale” attivata
attraverso procedure negoziali con le Aree Vaste regionali, risultano finanziati n. 11 progetti (per un
ammontare complessivo di 20 M€ ). Per n. 9 dei menzionati interventi sono state aggiudicate le gare d’appalto.

Al 31 dicembre 2013 risultano certificate spese, per gli interventi ricadenti nei Programmi Stralcio Area Vasta,
per un importo pari a 6,1M€, pari ad un incremento del 62% rispetto all'importo certificato nel 2012.

A fine 2013 risultano realizzati nel territorio regionale circa 65,31 Km di ciclovie che si articolano in percorsi
che attraversano 23 Comuni pugliesi sui 258 esistenti.

Per quanto riguarda in particolare le ciclovie, a fine 2013, risultano in corso di realizzazione sei interventi di cui
cinque sostanzialmente conclusi e uno in fase di completamento.

Incentivare gli spostamenti in bicicletta, in un’ottica di mobilita eco-sostenibile, manifesta I'impegno
dell’Amministrazioni regionale e di quelle locali nella promozione della mobilita nuova e nello sviluppo
cicloturistico del territorio.

Infine, nell’ambito dell’Azione 5.2.3 “Realizzazione di interventi di viabilita in ambito urbano e/o extraurbano di
scorrimento”, attivata attraverso procedure negoziali con gli EE.LL beneficiari, risultano finanziati n. 254
progetti per un valore complessivo di oltre 500 M€. Di questi interventi ne risultano avviati n. 140, per un costo
di 205,2 M€ (di cui oltre 109 M€ gia certificati).

Linea di Intervento 5.3 - Sviluppo del sistema logistico

La Linea é orientata a consolidare le piattaforme logistiche a servizio dei sistemi produttivi locali presso
interporti, centri merci, aree portuali esistenti, incentivando forme di trasporto intermodale; essa si compone
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di un’unica azione che prevede I'attivazione di procedure negoziali ex D.G.R. n. 744 del 13/05/2008 tra Regione
Puglia ed Interporto Regionale S.p.A..

Nell’ambito di tale Linea e finanziato il Grande Progetto “Ampliamento dell’'Interporto Regionale della Puglia
con la realizzazione di piattaforme logistiche dedicate” (per un investimento complessivo di 150 M€), i cui
dettagli vengono forniti nel capitolo 4 relativo ai Grandi Progetti.

La Linea d’Intervento finanzia anche il progetto concernente I'adeguamento dell’asse di collegamento tra la
zona industriale di Bari e la -S.5.16 per il quale i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva in data 21.01.2013
e risultano attualmente in corso.

Linea di Intervento 5.4 - Adeguamento e potenziamento delle ferrovie locali

La Linea d’Intervento 5.4 mira all’ladeguamento e al potenziamento delle ferrovie locali funzionale a un
significativo incremento di mobilita delle persone, soprattutto nelle grandi aree urbane, registratosi nell’ultimo
decennio. Essa ¢ costituita da un'unica Azione, la 5.4.1., “Interventi infrastrutturali, tecnologici e sul materiale
rotabile per promuovere l'intermodalita e la sicurezza dell’esercizio”.

Al 31/12/2013 risultano avviati n. 24 interventi che hanno contribuito alla certificazione di dicembre per oltre
293 M€ (di cui pit di 95 M€ maturati nella sola annualita 2013). Tali interventi riguardano le ferrovie locali e
riguardano la realizzazione di sovrappassi, I'eliminazione di passaggi a livello, lo sviluppo del collegamento
metropolitano e di sistemi a particolare valenza ambientale, nonché I'interramento di linee ferroviarie.

Si tratta di interventi volti ad accrescere I'aumento dell’utilizzo della mobilita pubblica a svantaggio di quella
privata, con benefici particolarmente rilevanti dal punto di vista ambientale in termini di riduzione dei livelli di
emissione di CO,.

Tra i progetti finanziati nell’ambito di questa Linea di Intervento, come innanzi citato, si segnala I'intervento di
collegamento tra la citta di Bari e I’Aeroporto civile “Karol Wojtyla”; si tratta di un’opera strategica non solo per
il Comune di Bari, ma per tutti i fruitori dello scalo del Capoluogo di Regione che si concretizza in una sorta di
bretella a doppio binario, della lunghezza di circa 7,7 chilometri, che parte da Bari per raggiungere il Karol
Wojtyla e poi ricongiungersi, a nord, in corrispondenza di Bitonto - Santo Spirito, alla linea Bari — Barletta nella
zona del nord- barese.

Oltre alle fermate gia presenti sul tracciato ferroviario, la realizzazione del nuovo collegamento ha comportato
anche la costruzione di due nuove stazioni: la prima, “Europa”, & nel quartiere San Paolo, in corrispondenza
della sede della Legione Aerea e della Cittadella della Guardia di Finanza della citta di Bari; la seconda,
“Aerostazione”, & invece all'interno dello scalo dell’Aeroporto di Bari Palese, direttamente collegata all'area
“Arrivi” del Karol Woijtyla attraverso un tunnel.

Nei primi 5 mesi di attivita il nuovo collegamento ha registrato un volume di 39.000 passeggeri in arrivo e circa
42.000 in partenza.

Nel dicembre 2013 si sono inoltre concluse le procedure negoziali con le Ferrovie Appulo Lucane per
I‘acquisizione di materiale rotabile, per un importo complessivo di quasi 9,3 M€ di cui sono state certificate
spese per oltre 2,9 M€.

”

Sempre nel corso del 2013 e proseguito l'intervento di “Attraversamento ferroviario Asse Nord - Sud 2 lotto
localizzato nel territorio di Bari e del valore circa 26 M€ registra una spesa di quasi 6 M€.

Nell’lambito della presente Azione, oltre ai Grandi Progetti “Bretella Ferroviaria Sud Est Barese” (gia approvato
dagli organismi comunitari nel 2010) e “Adeguamento ferroviario dell’area metropolitana Nord-barese” (per un
investimento complessivo di 180 M€, approvato nel 2012 con Decisione n. 2740 del 27.04.2012), sono stati
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finanziati, nel corso del 2013 due ulteriori Grandi Progetti. Si tratta dei GP di “Costruzione in lotti funzionali
della linea di trazione elettrica Bari-Taranto” (per un investimento complessivo di quasi 76 M€) e di
“Ammodernamento delle rete ferroviaria FSE-Area Salentina” (per un investimento complessivo di 121,5 M€)
adottati rispettivamente con Decisione (C)2013 n. 8358 (del 26.11.2013) e (C)2013 n. 8360 (del 26.11.2013).

Per i Grandi Progetti maggiori dettagli vengono forniti nel capitolo 4.

3.5.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Il rallentamento nell’avanzamento dei Grandi Progetti pone la necessita di portare alcuni lotti sul nuovo
Programma Operativo 2014-2020.
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ASSE VI — COMPETITIVITA DEI SISTEMI PRODUTTIVI E OCCUPAZIONE

L'Asse VI ha quale focus d’intervento le imprese presenti nel tessuto produttivo pugliese, con particolare
riferimento alle azioni finalizzate a rafforzare il sistema produttivo locale, agendo tra I’altro su ulteriori fattori
di competitivita costituiti in particolare dal sostegno ai processi di internazionalizzazione e dalla qualificazione
delle condizioni insediative del territorio.

A tal fine I'’Asse e incentrato sui seguenti obiettivi, specifici ed operativi, perseguiti attraverso tre Linee di

Intervento di seguito riportate.

Obiettivi specifici

Obiettivi operativi

Linea di Intervento

Elevare la competitivita dei sistemi
produttivi, partendo dall’evoluzione del
contesto competitivo e tecnologico che
richiede strategie basate su una
maggiore capacita di offerta di risorse
qualificate a livello territoriale e di una
loro elevata specificazione produttiva e
tecnologica

a) Consolidare la crescita del tessuto produttivo
attraverso progetti integrati di filiera
promossi anche dai Distretti Produttivi, a Linea 6.1 Interventi per Ia
favore dell'innovazione, della logistica e competitivita delle imprese
dell’integrazione delle fasi di produzione e di
commercializzazione
b) Ampliare I'offerta di strumenti finanziari
innovativi per il sistema imprenditoriale . .
. P [ .p . . Linea 6.1 Interventi per la
regionale, per migliorarne il livello di s .
5 ; ) competitivita delle imprese
capitalizzazione, attraverso I'aumento del
capitale di rischio
c) Consolidare e ampliare i processi di
internazionalizzazione del sistema produttivo . . . .
. S . Linea 6.3 Interventi per il marketing
pugliese, attraverso iniziative a sostegno di .
NN . territoriale e per
strategie di sviluppo regionale o locale per . . . . . B
). . . . I'internazionalizzazione dei sistemi
I'internazionalizzazione delle PMI, favorendo L. .
, B e produttivi e delle imprese
I’'ampliamento e la qualificazione della base
occupazionale, nonché lo sviluppo sostenibile
- o . Linea 6.2 Iniziative er le
d) Migliorare le condizioni insediative delle P

imprese pugliesi

infrastrutture di supporto
insediamenti produttivi

degli

3.6.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.6.1.1 Progressi materiali e finanziari

Di seguito si riportano le Tabelle relative all’avanzamento finanziario nonché quelle relative agli indicatori (di

realizzazione e di risultato).
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Attuazione finanziaria

Contributo Totale X X .
Asse VI Impegni pagamenti Esecuzione Esecuzione dei
peg & degli Impegni Pagamenti
(a) (b) (c) (b/a) (c/a)
Totale Asse €1.097.000.000,00 | €1.140.779.898,05 €616.062.310,95 103,99% 56,16%
Tabella 5 - Obiettivi Asse prioritario
e Risultati
Indicatori di realizzazione inea c Obiettivo
partenza
2007 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Imprese Beneficiarie (unita)
[rif. Linea di Intervento 6.1] 0 26.667 0 0 2.700 1.634 2.439 2.900 3.500
(ob. operativo 1a)
Imprese Beneficiarie (unita)
[rif. Linea di Intervento 6.1] 0 10.000 0 0 1.540 2.200 2.600 3.834
(ob. operativo 1b)
Interventi di sostegno ai
processi di interna-
zionalizzazione di impresa 0 200 0 0 52 57 83 110
(unita)
[rif. Linea di Intervento 6.3]
Superfici infrastrutturate
(mq) 0 12.800.000| O 0 16.000.000 | 16.149.000 | 16.200.000 | 16.200.000 | 16.200.000
[rif. Linea di Intervento 6.2]
L di Risultati
Indicatori Core inea di Obiettivo
partenza
2007 2008 | 2009 2010 2011 2012 2013
(01) Numero di posti di lavoro 0 65.499 0 0 0 3263 | 10362 | 19.169 19.348
creati
(02) Numero di posti difavoro 0 43.884 0 0 0 2.186 6.943 12.843 12.963
creati per uomini
(03) Numero di posti di lavoro 0 21.615 0 0 0 1.077 3.419 6.326 6.385
creati per donne
(07) Numero di progetti
(aiuti agli investimenti delle 0 5.000 0 0 2.700 1.634 2.439 5.443 7.293
PMI)
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m di Risultati
Indicatori Core inea di Obiettivo
partenza
2007 2008 | 2009 2010 2011 2012 2013
(08) Numero di n'uo.ve imprese 0 300 0 0 0 152 177 182 311
assistite
m di Risultati
Indicatori di risultato ihea di Obiettivo
partenza
2007 2008 | 2009 2010 2011 2012 2013
Capacita innovativa 0,7 1,2 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7
Esportazione di prodotti a
elevata/crescente produttivita 22,5 30 25,5 29,5 34,6 33,9 34,2 36,0 41,1
/ Export totale

Tassello importante per I'attuazione della manovra anticrisi varata dalla Giunta Regionale a partire dal
novembre 2008, I'Asse VI si conferma determinante per il perseguimento del target di spesa di dicembre 2013
registrando un incremento complessivo di spesa rispetto all’annualita precedente pari a circa il 37%.

Anche il livello degli impegni risulta performante superando, a fine 2013, del 3% la dotazione complessiva
dell’Asse.

Tale performance positiva € evidente anche in termini di raggiungimento degli obiettivi e di analisi degli
indicatori; questi ultimi, come si evince dalla lettura della tabella 5, registrano un aumento quantitativo
importante rispetto al 2012.

L'aumento del numero delle imprese beneficiarie dimostra |'efficacia della politica di sostegno agli investimenti
adottata dall’Amministrazione Regionale attraverso le azioni ricomprese nell’Asse VI; una politica che ha
favorito I'ottimo andamento dell’indicatore core n. 1 (Numero di posti di lavoro creati) che nel breve periodo
(2010 - 2013) ha fatto registrare un aumento di posti di lavoro.

Da un’analisi comparativa dell’andamento dell’indicatore di realizzazione “Interventi di sostegno ai processi di
internazionalizzazione di impresa” e quello dell'indicatore di risultato “Esportazione di prodotti a
elevata/crescente  produttivita” emerge [I'efficacia della strategia di sviluppo regionale per
I'internazionalizzazione delle imprese, implementata attraverso le iniziative finanziate dalla Linea 6.3; entrambi
gli indicatori registrano un importante avanzamento rispetto al 2012.

Anche l'indicatore 8 “Numero di nuove imprese assistite” conferma la positiva performance sino a superare
I’obiettivo fissato.

Rispetto all’attuazione complessiva dell’Asse si nota che la Linea di Intervento 6.1 & quella che impatta con
maggior effetto sull’andamento complessivo dello stesso registrando una spesa certifica di quasi 500 M€, con
un incremento, rispetto al 2012, pari al 34%. In particolare, le Azioni che nell’ambito della Linea di Intervento
6.1 dimostrano maggiore capacita di spesa certificata sono: I'’Azione 6.1.1 (Contratti di Programma per grandi
imprese) con oltre 175 M€ di spesa pubblica cumulata, I'Azione 6.1.6 (Aiuti in forma di garanzia di credito) con
98 ME£ di spesa.

Le conseguenze della crisi e la necessita di intervenire a sostegno degli investimenti produttivi, in una fase
particolarmente critica per il sistema imprenditoriale regionale, hanno indotto I’Amministrazione a continuare
I'azione di rafforzamento di alcuni strumenti agevolativi e di ampliamento delle categorie d’impresa
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originariamente previste al fine di agevolare il ricorso a regimi di aiuto attraverso iniziative mirate rispetto ai
soggetti beneficiari ed alle tipologie di investimento agevolabili. A tale riguardo si segnala che nel corso del
2013, con D.G.R. n. 377 del 7 marzo 2013, é stato adottato il nuovo PPA che ha previsto un potenziamento
degli interventi relativi alla garanzia nonché l'introduzione dell’Azione 6.3.3 “Interventi di sostegno ai progetti
di promozione internazionale delle P.M.I. pugliesi”.

Notevole importanza ha rivestito I'adozione del primo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani; il
carattere trasversale di questo piano ha permesso di provvedere, nel corso del 2013, alla modifica degli avvisi
pubblici ricomprendendo tra le spese ammissibili quelle sostenute dalle attivita economiche operanti nei
settori di valorizzazione dei rifiuti riciclabili. L'obiettivo & quello di garantire il pieno raggiungimento di effetti
complementari e sinergici e svolgere azioni di sostegno alle filiere del recupero e del trattamento rifiuti.

Nel corso del 2013 & proseguita I'attivita istruttoria e di ammissione a finanziamento dei progetti di
investimento presentati. Nel complesso, ad oggi risultano oltre venti bandi pubblicati con stanziamenti di
risorse pubbliche per un importo complessivo di circa 1 MId€ a disposizione delle imprese operanti in Puglia. Al
31/12/2013 i progetti ammessi a finanziamento riguardano un importo complessivo di investimenti di oltre
2MId€, pari a circa il 3,4% del Prodotto interno lordo della Puglia, e oltre 19.000 nuovi posti di lavoro (occupati
diretti a regime). Con la modifica dei nuovi Regolamenti Regionali — di cui si & gia trattato al cap. 2.4 - tale trend
e in ulteriore crescita anche per effetto dell’introduzione di requisiti che favoriscono I'ampliamento delle
categorie di soggetti e spese ammissibili.

Gli interventi dell’Asse concorrono inoltre a sostenere |'accesso al credito da parte delle imprese pugliesi,
ulteriore aspetto qualificante della manovra anticrisi avviata dalla Regione gia dal 2008.

Tale strategia si sostanzia nella creazione del fondo di garanzia che vede come soggetti beneficiari i Consorzi
Fidi, cui si € aggiunto gia nel corso del 2011 la creazione di un Fondo di Controgaranzia. Si tratta di una strategia
articolata che punta a sostenere le politiche di investimento delle imprese pugliesi in una fase critica per le
prospettive future e per i mutamenti strutturali di medio-lungo termine in pieno svolgimento, con particolare
riferimento alle azioni volte a favorire un pit ampio e diffuso accesso al credito bancario da utilizzare per nuovi
investimenti e/o per operazioni di capitalizzazione e di consolidamento dei debiti a breve termine gia contratti.

A complemento delle operazioni di garanzia e controgaranzia previste nel medesimo Asse VI, valutate le
ricadute molto positive in termini di efficiente allocazione delle risorse alle PMI, la Regione ha creato il Fondo
Tranched Cover. Tale Fondo garantisce il rischio di prime perdite (classe junior) su classi segmentate di
portafogli creditizi costituiti da finanziamenti in favore di PMI. La garanzia viene costituita mediante un cash
collateral, pari al 10% del portafoglio creditizio, nella forma del pegno monetario.

A seguito di una procedura di evidenza pubblica (BURP n. 119 del 16 agosto 2012) per la selezione di soggetti
abilitati allo svolgimento dell’attivita creditizia per la realizzazione di portafogli di finanziamenti da erogare a
piccole e medie imprese operanti nella Regione Puglia, & stata selezionata banca Unicredit.

Unicredit S.p.A. ha avviato la fase di Ramp up (24 mesi) al fine di costruire un portafoglio di finanziamento in
favore di PMI per un importo complessivo di 40 M€, a fronte della costituzione in pegno di un cash collateral
pari a 3,2 M€. Ai fini del cash collateral saranno utilizzate le risorse rivenienti dalla dotazione dell’Azione
6.1.13. | vantaggi derivanti dalla garanzia pignoratizia sono traslati ai finanziamenti che compongono il
portafoglio mediante abbattimento delle condizioni del tasso.

E’ stata predisposta la 2° edizione dell’Avviso Tranched cover nella quale e prevista una ulteriore
segmentazione del portafoglio con l'introduzione di una classe mezzanine, con grado di subordinazione
compreso tra la junior e la senior. La classe mezzanine del portafoglio era riservata all'intervento dei confidi.

Si segnala che la Regione Puglia, che gia nel 2012 aveva aderito all’Accordo nazionale sulla moratoria dei debiti
dedicato alle nuove misure per il credito alle P.M.I. firmato a fine febbraio 2012 dal Ministero dell’lEconomia e
delle Finanze, dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana), ha
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provveduto con D.G.R. n. 1405 del 23/07/2013 ad aderire all’ “Accordo per il Credito 2013” sottoscritto il
01/07/2013 tra A.B.l. e Associazioni delle imprese prorogando al 30/09/2013 |la moratoria.

Obiettivo dell’Accordo e assicurare la disponibilita di adeguate risorse finanziarie per le imprese che,
nonostante le difficolta dovute alla crisi, presentano comunque prospettive economiche positive. Tre sono gli
interventi previsti:

- A) Operazioni di sospensione dei finanziamenti con cui si prevede la sospensione del pagamento della
guota capitale delle rate dei finanziamenti a medio — lungo termine e dei canoni di leasing immobiliare
e mobiliare;

- B) Operazioni di allungamento dei finanziamenti attraverso le quali viene consentito I'allungamento
della durata dei mutui, spostando in avanti, fino a 270 giorni, le scadenze del credito a breve termine
per esigenze di cassa e, per un massimo di 120 giorni, le scadenze del credito agrario;

- C) Operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attivita finalizzate ad aumenti di mezzi
propri aziendali.

Per raggiungere quest’ultimo obiettivo le banche si impegnano a concedere un finanziamento proporzionale
all’laumento dei mezzi propri realizzati dall'impresa.

Per effetto dell’accordo sottoscritto, I'A.B.l. si & impegnata a promuovere forme di sostegno del capitale
circolante nei confronti delle banche associate e queste ultime si sono impegnate ad incrementare i prestiti
destinati alle piccole e medie imprese. Nell’lambito del PO FESR 2007-2013, i benefici dell’accordo riguardano in
particolare le imprese che usufruiscono dell’incentivo Titolo Il “Aiuti agli investimenti iniziali alle microimprese
e alle piccole imprese” (Azione 6.1.4) e degli “Aiuti agli investimenti iniziali alle piccole imprese operanti nel
settore turistico” (Azione 6.1.9).

Oltre alle misure di sostegno al credito, particolare rilevanza assumono le iniziative regionali finalizzate a
favorire I'autoimpiego e la riduzione dei tassi di disoccupazione. Nel corso del 2013, infatti, la Regione ha
previsto la costituzione di ulteriori due fondi, la cui gestione & stata affidata all’organismo intermedio Puglia
Sviluppo. Il primo fondo, denominato “Fondo delle Nuove iniziative d’impresa” (N.l.D.l), e finalizzato al
finanziamento di imprese avviate da soggetti svantaggiati; tale strumento potenzia I'azione di sostegno
all’'occupazione avviata in precedenza attraverso I'avviso pubblico “Sostegno allo start up di micro imprese di
nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati” (6.1.5).

Il secondo fondo, denominato “Fondo internazionalizzazione” ed attivato nell’ambito dell’Azione 6.3.3.,
prevede il finanziamento di progetti di promozione internazionale, proposti da reti o consorzi di P.M.I. pugliesi;
cosi come previsto per I'avviso N.I.D.l. anche per i progetti che verranno presentati nell’ambito di questa
iniziativa il relativo finanziamento si attuera attraverso la modalita della sovvenzione rimborsabile (mutuo) e di
quella diretta.

3.6.1.2 Analisi qualitativa

Linea 6.1 - Interventi per la competitivita delle imprese

In stretto coordinamento con alcune iniziative promosse nell’ambito dell’Asse |, la Linea promuove strumenti
differenziati e selettivi di aiuto alle imprese (grandi, medie, piccole e micro) ed ai sistemi di impresa finalizzati
ad ampliare i livelli di innovazione e competitivita sui mercati nazionale e esteri. La Ldl si articola in 15 Azioni di
seguito illustrate.

L'Azione 6.1.1 — “Programmi di investimento promossi da grandi imprese anche in associazione con PMI
(Contratti di Programma)”, attivata nel 2008 - congiuntamente all’Azione 1.1.1 con il bando a sportello “Aiuti ai
programmi di investimento promossi da Grandi Imprese anche in associazione con PMI da concedere attraverso
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Contratti di Programma Regionali” (D.D. n. 590/2008) — conferma nel 2013 un buon andamento ed elevate
performance finanziarie, facendo registrare un incremento del 65% della spesa certificata rispetto al 2012.

Le procedure ed i criteri per la concessione degli aiuti attraverso i Contratti di Programma sono definite nel
Titolo VI del Regolamento regionale n 9 del 26 giugno 2008 (“Regolamento generale dei regimi di aiuto in
esenzione”) e successive modifiche (cfr. Reg. reg. n. 1/2009 e da ultimo il Reg. n 28/2013).

Alla data del 31/12/2013 risultano ammessi a finanziamento n. 62 Contratti di Programma che coinvolgono n.
92 imprese beneficiarie, per un importo di circa 1,1 Md€ di investimento complessivo e agevolazioni
concedibili per 218 ME£. La spesa certificata al 31 dicembre & stata pari a 175M€. Gli interventi riguardano la
realizzazione di investimenti infrastrutturali da parte di Grandi Imprese nei settori aeronautico, della meccanica
industriale, delle telecomunicazioni, dell’information technology nonché dell’industria agroalimentare.

Tra i Contratti di Programma in avanzato stato di realizzazione si segnalano:

e Wind Telecomunicazioni S.p.A. — Network Contacts S.r.l., il cui progetto, concluso, prevede un
investimento totale di 48,5 M€ e finanziamento pubblico pari a circa 13 M€ (di cui 6,4 M€ oggetto di
certificazione). Il progetto ha permesso principalmente la realizzazione di interventi sulla rete di accesso
fisso e mobile nelle province della regione Puglia, con I'obiettivo di potenziare la capacita di traffico, di
aumentare la copertura geografica del territorio e introdurre nuovi apparati e tecnologie per I'utilizzo del
sistema UMTS e superiori, migliorando la qualita dei servizi tradizionali per fisso e mobile (voce e dati). Il
Contratto ha previsto positive ricadute occupazionali: sono state assunte complessivamente 53 ULA di cui
il 75% rappresentato da donne.

e Sanofi Aventis S.p.A., grande gruppo farmaceutico di livello internazionale con 6 stabilimenti in Italia di cui
1 ubicato nel Comune di Brindisi. Il progetto (investimento complessivo oltre 19 M€) finanziato per un
valore di 5,6 M€ e stato interamente realizzato e oggetto di certificazione di spesa. Gli investimenti hanno
riguardato I'ampliamento dell’unita produttiva esistente finalizzato alla realizzazione di un impianto per la
produzione della “Spiramicina”. Tale principio attivo appartiene alla classe degli antibiotici non beta
lattamici, per la produzione della quale il sito di Brindisi & altamente specializzato. Il progetto ha
consentito di aumentare i livelli di produzione fino al raggiungimento di una capacita annua di 100 — 150
tonnellate; tale aumento ha permesso un incremento occupazionale di oltre 11 ULA. Gli investimenti
hanno riguardato principalmente I'acquisto di beni strumentali quali serbatoi per la fermentazione e lo
stoccaggio, apparecchiature funzionali alla purificazione, isolamento e infestamento del prodotto, unita di
distillazione e utilities di stabilimento che sono state integrate con unita di raffreddamento.

o \Vetrerie Meridionali S.p.A. il cui progetto, concluso, prevede un investimento totale di 14,7 M€ e
finanziamento pubblico pari a circa 4 M£. Il progetto ha permesso la realizzazione dell’ampliamento dello
stabilimento in Castellana Grotte (BA) dedicato alla lavorazione del vetro e fabbricazione di contenitori in
vetro solido-calcico destinati all'industria alimentare. Il Contratto ha previsto positive ricadute
occupazionali: sono state assunte complessivamente 7 ULA. Gli investimenti hanno riguardato
principalmente il completo rifacimento e ampliamento della superficie di un forno fusore, modifiche
migliorative, e acquisto di macchinari.

L'Azione 6.1.2 — “Programmi integrati di agevolazione realizzati da medie imprese e da consorzi di PMI (PIA)”
finanzia la realizzazione di investimenti in grado di accrescere il contenuto innovativo delle produzioni nel
settore aeronautico, aerospaziale, della meccanica industriale, delle telecomunicazioni nonché dell'industria
agroalimentare. | destinatari e le tipologie d’investimento previste per quest’azione sono disciplinate dal Titolo
V del Regolamento regionale n. 9 del 2008 “Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione” e
successive modifiche.
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Nel corso del 2013 e proseguita I'attivita istruttoria da parte di Puglia Sviluppo S.p.A. (quale Organismo
Intermedio) che ha condotto la Giunta Regionale - con successive Deliberazioni — all’approvazione di 9 progetti
di massima e 12 progetti definitivi. Progetti Integrati di Agevolazione, per un totale di n. 91 PIA e un
coinvolgimento di 105 PMI; il finanziamento complessivo € pari a circa 87 M€ e gli investimenti complessivi a
oltre 237 M£. Le iniziative presentate sono localizzate su tutto il territorio regionale, con una concentrazione
particolare nelle Province di Bari e di Lecce.

Alla data del 31/12/2013, risultano selezionati 47 Programmi Integrati di Agevolazione, cosi suddivisi:

- n. 34 PIA ammessi a finanziamento con un avanzamento di spesa pari a 34 M€; i programmi
coinvolgono n. 38 imprese per un valore d’investimenti pari a 200 M€ e agevolazioni pari quasi a 73,5
ME€;

- n. 13 PIA presentano un livello di progettazione avanzato e coinvolgono 13 imprese per un valore
d’investimenti paria 37,3 M€ e agevolazioni concedibili paria 13,6 M£.

Tra i progetti conclusi nel corso del 2013 si segnala:

a) il Programma Integrato di Agevolazione proposto dall’azienda Ladisa S.p.A., attiva nel settore della
ristorazione collettiva di qualita e fornitura di derrate alimentare, mirato alla realizzazione di un centro di
cottura pasti innovativo per l'introduzione di nuove tecnologie e metodologie operative per I'individuazione
di nuovi metodi di cottura, di confezionamento e di conservazione al fine di garantire un prodotto certificato
di alta qualita da destinare a un’utenza specifica (degenti ospedalieri o detentori di particolari patologie).
L'investimento del costo totale di 11,6 M€ (di cui 4 M€ di contributo pubblico) e riferito alla realizzazione
dell’opificio (acquisto suolo, opere murarie e costi per impianti) nonché all’acquisto di attrezzature,
macchinari e software.

Nell’'ambito dell’Azione sono finanziati ulteriori 46 progetti industriali per un importo complessivo di spesa
certificata pari a oltre 15 M€.

L'Azione 6.1.3 — “Servizi di consulenza per I'innovazione delle imprese”, cosi come anticipato nel RAE 2012, a
seguito dell’adozione del nuovo PPA (avvenuta con D.G.R. n. 377 del 7/3/2013) é stata soppressa.

Attraverso I'Azione 6.1.4 — “Aiuti agli investimenti delle micro e piccole imprese” si sostiene la creazione e lo
sviluppo di micro e piccole imprese al fine di creare nuovi posti di lavoro anche a vantaggio delle fasce piu
giovani della popolazione. La procedura a bando & stata avviata nel 2009 nell’ambito di applicazione del Titolo
Il del Regolamento regionale n. 9 del 2008 e s.m.i.. Con successiva Determina Dirigenziale (D.D. n. 1509/2011) il
bando “Aiuti ai programmi di investimento promossi dalle Micro e Piccole Imprese (Titolo 11)” & stato esteso alle
aziende del settore ecologico ed, in seguito (con D.D. n. 284/2012), anche a quelle del settore sociale (codici
Ateco Divisione Q “Sanita e assistenza sociale”). Nel corso del 2013 e stata condivisa con le associazioni di
categoria I'estensione delle agevolazioni anche ad altre attivita economiche. Con D.D. n. 237 del 13 febbraio &
stato, quindi, previsto di ricomprendere tra le attivita finanziabili quelle riguardanti i servizi alla persona e i
servizi in genere, le attivita esercitate dalle imprese commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso classificati
M2.

Alla data del 31/12/2013 il totale delle pratiche inviate dalle banche alla Regione per I'attivazione dell'incentivo
sono n. 2.932, di cui 2.308 ammesse provvisoriamente per un ammontare di investimenti pari a 366 M€ ed
agevolazioni pari a 81 M€.

Alla fine del 2013 risultano ammessi a finanziamento con concessione definitiva n. 1.641 interventi, per
agevolazioni concedibili pari a 52,9 M€ e investimenti complessivi pari a circa 238 M€. La spesa complessiva
certificata al 31/12/2013 ammonta a 46,5 M€ di cui quasi 21 M£ nella sola annualita 2013 e riguardante 552
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progetti. Per quanto riguarda i settori d’investimento, si evidenziano soprattutto quelli legati al manifatturiero
e al commercio all’ingrosso e al dettaglio.

Rispetto all'ammontare complessivo delle istanze presentate, importante & stato il contributo dei Co.Fidi che
hanno rilasciato garanzia su 1.049 istanze, pari al 36% degli interventi finanziati.

Tra i progetti conclusi e maggiormente significativi in termini di valore dell’investimento si segnala:

e l’iniziativa proposta dall’azienda Gestfood Gestione Alimentare s.r.l., attiva nel settore del commercio
all'ingrosso. L'investimento totale ammonta a circa 1M€ (di cui 0,2 M€ di contributo pubblico) e riguarda
la realizzazione di una nuova unita locale con I'acquisto dell'immobile, la realizzazione di opere murarie e
la dotazione di macchinari ed attrezzature. Scopo dell’investimento presentato dalla Gestfood Gestione
Alimentare s.r.l. e I'apertura di un nuovo punto vendita al dettaglio della tipologia discount, localizzato nel
Comune di Bitetto, in un ottica di crescita aziendale e presenza territoriale;

e l'iniziativa proposta dall’azienda C.M.V.I.Group Srl, attiva nel settore della produzione di componenti per
veicoli industriali. Anche in questo caso l'investimento totale ammonta a quasi 1M€ (di cui 0,2 M€ di
contributo pubblico) e I'acquisto di un capannone attiguo a quello gia esistente e nell’acquisto di
macchinari per la costruzione e riparazione di parti meccaniche. La societa ha motivato la realizzazione del
progetto d’investimenti previsto, a seguito della richiesta di particolari lavorazioni da effettuarsi sulle
diverse parti meccaniche dei vari mezzi, e per adeguarsi ai moderni impianti per la manutenzione e la
costruzione al fine di essere al passo con i tempi e sostenere la domanda in crescente aumento.

Per cio che attiene I'Azione 6.1.5 — “Sostegno allo start up di microimprese di nuova costituzione realizzate da
soggetti svantaggiati”, si segnala che con D.D. n. 809 del 30 aprile 2013 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 63/2013) &
stata disposta la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di cui all’avviso “Sostegno allo start
up di micro imprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati” a decorrere dal 31 maggio 2013.

Si tratta di una decisione volta a favorire I'attivazione di un nuovo strumento per il sostegno della creazione di
microimprese da parte di soggetti svantaggiati.

A tal fine, con D.G.R. n. 1990 del 25/10/2013, & stato istituito il Fondo Nuove Iniziative d'Impresa ed approvato
lo schema di accordo di finanziamento tra Regione Puglia e Puglia Sviluppo, con dotazione complessiva pari a
54 Milioni di euro di cui 25,76 Milioni di euro per l'istituzione del Fondo di ingegneria finanziaria.

Rispetto all’avviso pubblico “Sostegno allo start up di micro imprese di nuova costituzione realizzate da soggetti
svantaggiati” al 31/12/2013 risultano ammessi con concessione provvisoria n. 260 progetti (su 408 ammissibili)
(per 36,2 M€ di agevolazioni concesse, di cui 19 M€ in conto impianti e 17,1 M€ in conto esercizio). La spesa
complessivamente certificata ammonta a oltre 6 M€ con un avanzamento pari al 100% rispetto al 2012.

Rispetto all’lammontare complessivo degli investimenti attivati, al 31/12/2013 n. 124 imprese hanno concluso
gli investimenti.

Ill

Il bando sopra citato contempla il “passaggio generazionale” prevedendo agevolazioni anche per imprese di
nuova costituzione partecipate e/o amministrate da parenti e affini entro il secondo grado.

Tra i progetti conclusi al 31/12/2013 nell'ambito di tale bando si segnalano i seguenti:

e RECTA s.r.l.,, con sede a Molfetta (BA) specializzata nel taglio automatico di tessuti. L'investimento
realizzato & stato di € 216.891,60 con agevolazioni concesse pari a € 143.142,06 ed agevolazioni
erogate al 31/12/2013 pari ad € 114.377,87.. La societa ha partecipato al progetto “An Apulian
Journey” promosso dalla Regione Puglia per favorire i rapporti commerciali con la Russia.

e ARCHIMETER s.r.l., con sede a Canosa di Puglia (BT), specializzata nelle attivita di rilevamento di alta
precisione. L'investimento realizzato & stato di € 232.730,00, con agevolazioni concesse pari a €
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154.120,10 ed agevolazioni erogate al 31/12/2013 pari ad € 119.497,55. L'esperienza maturata
dall'impresa nel settore di riferimento ha fatto si che la Archimeter partecipasse come media partner al
convegno internazionale “Diagnostic Research 2011” organizzato il 17 e 18 marzo 2011 dal Politecnico
di Bari.

e PASTIFICIO DELLA MURGIA s.r.l.,, con sede a Gravina in Puglia (BA), specializzata nella produzione di
pasta secca in formato regionale. L’ investimento realizzato & di €278.405,00, con agevolazioni
concesse per € 162.440,14 ed agevolazioni erogate al 31/12/2013 pari ad € 138.556,14. E’ un esempio
di impresa che affianca alla tradizione I'innovazione delle sue attrezzature specifiche e moderne che
non alterano le caratteristiche organolettiche della semola.

L’Azione 6.1.6 — “Aiuti in forma di garanzia di credito (CONFIDI)” riveste un ruolo decisivo nelle strategie di
supporto all’accesso al credito avviate dalla Regione Puglia. Il fondo di garanzia (con una dotazione iniziale di 50
M€ messa a disposizione con il primo bando del 2009, successivamente incrementata con ulteriori 50M€ con
awviso pubblico del 2012) prevede contributi a favore di Cooperative di garanzia e Consorzi Fidi per la dotazione
di fondi rischi diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito intraprese dalle imprese.
Oltre a mettere a disposizione delle imprese strumenti indispensabili per favorire I'accesso al credito bancario
nell’attuale fase di crisi, lo strumento ha favorito I'evoluzione delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi in
direzione di un’ulteriore spinta verso la concentrazione e la qualificazione dell’offerta.

La scelta di attribuire il contributo regionale ai consorzi di garanzia in possesso di requisiti adeguati ha
consentito di ottenere risultati positivi sia in termini di volumi erogati di garanzia, sia di maggiore radicamento
delle attivita sull’intero territorio regionale, con ripercussioni positive in termini di qualificazione dei servizi e
dei prodotti messi a disposizione delle imprese pugliesi.

Con riferimento al primo bando, alla data del 31/05/2013 (termine ultimo per le erogazioni dei finanziamenti
alle imprese) ai Confidi sono pervenute circa 4.400 pratiche per un valore di garanzie richieste di circa 560 M€;
di queste, 2.334 hanno ottenuto garanzia per un ammontare complessivo di 259 M€ che hanno sviluppato
investimenti per 324M<€. | comparti maggiormente interessati sono il commercio (30% delle garanzie), il
manifatturiero (25% delle garanzie), le costruzioni (15% delle garanzie) ed i servizi di alloggio e ristorazione
(10% delle garanzie). Per quel che concerne le tipologie d’investimenti si segnala che il 62% delle garanzie ha
riguardato investimenti in attivi, mentre il 28% sono stati utilizzati per operazioni di riequilibrio aziendale ed il
restante 10% per operazioni di ricapitalizzazione aziendale.

Per quanto riguarda il secondo avviso, pubblicato nel 2012,al termine del relativo iter istruttorio sono stati
sottoscritti 4 accordi di finanziamento (con durata sino al 2025) tra la Regione e i Confidi selezionati (Co.fi.di
Puglia s.c. a r.l; Fidindustria Puglia Consorzio Fidi; Confidi Confcommercio Puglia; Artigianfidi Puglia s.c. a r.l)
per investimenti che riguardano il riequilibrio finanziario, I'attivo circolante (materie prime e prodotti finiti) e il
sostegno agli investimenti materiali e immateriali.

A fine dicembre 2013 ai 4 Confidi sono pervenute circa 1.700 pratiche per un valore di garanzie richieste di
circa 228M€; di queste, 1.500 hanno ottenuto garanzia per un ammontare complessivo di 184M<€ che hanno
sviluppato investimenti per 229M€.

L’Azione 6.1.7 — “Interventi per adeguare il ruolo e la struttura dei Confidi alle nuove regole di Basilea 2 e del
Testo Unico Bancario” prevede il finanziamento di programmi di sostegno alla garanzia di credito attraverso la
concessione di aiuti in regime “de minimis” ai Consorzi fidi presenti nel territorio pugliese finalizzati a favorire
una maggiore aggregazione e un adeguamento strutturale dei Confidi dal punto di vista tecnico-organizzativo.
La dotazione finanziaria dell’avviso € di 1 M€. Nel corso del 2013 (con D.D. n. 414) si e provveduto
all’lammissione alla fase negoziale delle istanze che hanno conseguito un punteggio minimo e ad approvare lo
schema di formulario da utilizzare per la presentazione del piano degli investimenti relativo alla successiva fase
negoziale.
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Tale piano e stato presentato dai 4 confidi ammessi alla fase negoziale (Artigianfidi Puglia, Co.Fidi Puglia,
Fidindustria Puglia e Confidi Confcommercio Puglia). Il piano degli investimenti & stato approvato per 2 confidi
(Co.Fidi Puglia e Artigianfidi) e prevede un finanziamento complessivo pari a quasi 0,3 M€; per gli altri Consorzi
di credito I'iter istruttorio € ancora in corso.

L'Azione 6.1.8 — “Incentivi per la promozione internazionale delle PMI pugliesi, anche in forma aggregata” — in
analogia con quanto previsto per I'Azione 6.1.3 — anche quest’Azione ¢ stata soppressa e la relativa dotazione
finanziaria & confluita a favore della Linea 6.3 rivolta all’internazionalizzazione dei sistemi produttivi e delle
imprese.

L'Azione 6.1.9 — “Ajuti agli investimenti delle piccole imprese operanti nel settore turistico” in coerenza con
quanto previsto dal Regolamento n. 36/2009 (“Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione”) e s.m.i.
(cfr. Reg. reg. n. 22/2010 e, da ultimo, il Reg. n 29/2013) finanzia progetti d’investimento destinati
all'ampliamento, allammodernamento e alla ristrutturazione di strutture turistico-alberghiere nonché al
recupero e al restauro d’'immobili di pregio storico-architettonico ed alla realizzazione ed ammodernamento di
stabilimenti balneari e di approdo turistici.

Alla data del 31/12/2013, a fronte delle procedure a sportello attivate nel corso del 2010, il totale delle
pratiche inviate dalle banche alla Regione per l'attivazione dell'incentivo sono n. 168, di cui 121 ammesse
provvisoriamente per un ammontare di investimenti pari a 62,5 M€ ed agevolazioni pari a 19,3€.

Al 31/12/2013, risultano ammessi a finanziamento con concessione definitiva complessivamente n. 66
interventi con investimenti pari a 29,6 M€ ed agevolazioni concedibili pari a 8,3 M€ a beneficio di medie,
piccole e micro aziende che, alla fine del 2013, hanno sviluppato una spesa pari a quasi 7 M€ di cui 3,8M€
certificati nell’annualita 2013.

Risultano finanziati inoltre n. 47 progetti a completamento della Misura 4.14 del POR Puglia 2000-2006 (Aiuti
alla competitivita del sistema turistico) per un importo complessivo di agevolazioni pari a oltre 13,6 M€ e con
spesa certificata pari a 9,6 M€. Complessivamente, |'azione 6.1.9 a fine 2013 registra spese certificate per 16,6
ME.

Per quanto riguarda la tipologia d’investimenti, si evidenziano soprattutto le iniziative legate alle strutture
turistiche e alberghiere (alberghi, affittacamere, villaggi turistici, etc.) e seguono quelle riguardanti gli
stabilimenti balneari.

Tra i progetti conclusi e maggiormente significativi in termini di valore dell’investimento si segnala:

o I'iniziativa proposta dall’azienda GARGANICA RESIDENCE S.R.L., attiva nel settore alberghiero. La
societa é titolare dell’hotel Gran Paradiso, classificato come struttura a 4 stelle e composto da 162 camere per
un totale di 324 posti letto. L'investimento totale ammonta a circa 1,8 M€ (di cui 0,517 M€ di contributo
pubblico) e riguarda il rifacimento della facciata, la realizzazione di una zona coperta per il relax sul terrazzo
adiacente alla zona ristorante, la realizzazione di un porticato per parco giochi e soggiorno all’esterno,
I'acquisto di nuovi arredi per la zona relax, nonché I'acquisto di arredi per n. 30 camere e per la cucina. Come
indicato dal Soggetto proponente la Garganica Residence srl € da sempre orientata verso la massima
soddisfazione del cliente ed e proprio il desiderio di continuare ad offrire agli ospiti un servizio eccellente che
ha spinto la societa verso la decisione di intraprendere il progetto d’investimento presentato;

. Iiniziativa proposta dall’azienda Mediterraneo s.r.l., attiva nel settore alberghiero. La societa ¢ titolare
dell’hotel Belvedere, classificato come struttura a 3 stelle e composto da 36 camere per un totale di 78 posti
letto. L'investimento totale ammonta a circa 2,0 M€ (di cui 0,488 M€ di contributo pubblico) e comprende
opere edili di vario tipo per I'adeguamento delle stanze, degli impianti antincendio, climatizzazione, elettrico,
televisivo, telefonico, idrico, sanitario, fognante, sostituzione di infissi, sistemazione del terrazzo, impianti e
sistemi di accesso alle stanze, impianti elevatori, 'acquisto di attrezzature per la cucina, per I'area fitness, per il
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ristorante e I'arredo delle camere e dell’esterno. L’ investimento ha permesso di aumentare la ricettivita della
struttura alberghiera (n. 40 stanze per complessivi 80 posti letto) e la qualita dei servizi offerti, migliorando
I'appeal dell’hotel anche grazie al rinnovo del ristorante e del bar aperti anche ai non ospiti.

L'Azione 6.1.10 — “Ajuti alle medie imprese e ai consorzi di PMI per i programmi integrati d’investimento — PIA
Turismo” mira a sostenere i Programmi Integrati di Agevolazione promossi da imprese di media dimensione,
anche in associazione con PMI.

Alla data del 31/12/2013, risultano attive n. 12 istanze di accesso che coinvolgono n. 34 imprese per un valore
complessivo di investimenti pari a 152,30 M€ e agevolazioni richieste per 63,00 M€. Le 12 istanze di accesso
fanno riferimento a:

e approvazione di n. 1 progetto definitivo che coinvolge n. 2 imprese per un investimento complessivo di
18,7 M€ e agevolazioni concedibili per 6,5 M€;

e n. 2 progetti definitivi che coinvolgono n. 8 imprese per un investimento complessivo di 33,93 M€ e
agevolazioni concedibili per 13,87 M€;

e n. 4 progetti di massima approvati, per i quali si € in attesa del ricevimento del progetto definitivo, che
coinvolgono n. 8 imprese per un investimento complessivo di 43,24 M€ e agevolazioni concedibili per
18,71 ME;

e n. 1 progetto di massima la cui verifica istruttoria € in corso di completamento. L’istanza coinvolge n. 6
imprese per un investimento complessivo di M€ 10,60 e agevolazioni concedibili per 4,77 M€;

e n. 4 progetti di massima in corso di istruttoria. Le istanza coinvolgono n. 11 imprese per un
investimento complessivo di 45,81 M€ e agevolazioni richieste per 19,14 M€.

Nel corso del 2013, inoltre, sono state effettuate erogazioni a titolo di anticipazione per un ammontare
complessivo di 3,29 M€£. Dette erogazioni fanno riferimento al progetto definitivo approvato nel corso del
2013.

L'Azione 6.1.11 - “Ajuti alle piccole imprese per progetti integrati di agevolazione” sostiene i Programmi
Integrati di Agevolazione (PIA) promossi dalle imprese di piccola dimensione, con I'obiettivo di consentirne il
consolidamento, I’espansione e I'innovazione. Con D.D. n. 71/2012 é stato pubblicato il bando a sportello che
prevede una dotazione finanziaria di oltre 57 M£.

Le tipologie di finanziamento ammissibili riguardano programmi industriali d’investimento finalizzati alla
produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono previsti uno o pil investimenti in attivi materiali, in
ricerca e per l'acquisizione di servizi per l'innovazione delle imprese. Nello specifico, gli investimenti in attivi
materiali ammissibili possono riguardare la realizzazione di nuove unita produttive, 'ampliamento di unita
produttive esistenti, la diversificazione della produzione di un’unita produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi e il
cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unita produttiva esistente.

Al 31 dicembre 2013 sono state presentate n.50 domande di agevolazione e sono state ammesse alla fase di
presentazione del progetto definitivo n. 28 aziende, localizzate in tutto il territorio regionale, con un
incremento occupazionale a regime stimato in 157 ULA. Le domande di agevolazione al netto delle rinunce,
riguardano investimenti per 109,2 M€ ed agevolazioni per 42,4M£ in attivi materiali) per n.40 imprese con un
incremento previsionale di n.286,43 ULA; le imprese coinvolte operano prevalentemente nei settori
dell’industria alimentare, dei materiali per I'edilizia e della metallurgia.

L’Azione 6.1.12 — “Agevolazioni agli investimenti delle PMI titolari di emittenti televisive locali per
I’adeguamento e il potenziamento del sistema produttivo e organizzativo delle aziende” & stata attivata
nel 2011 con un bando (la cui dotazione finanziaria ammonta a 10 M€) finalizzato a favorire
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I'innovazione dei processi e I'adeguamento del sistema produttivo ai cambiamenti in atto, come la
transizione delle trasmissioni televisive dal sistema analogico al sistema digitale terrestre.

Sono pervenute n. 28 domande da parte di PMI titolari di emittenti televisive locali. L’attivita istruttoria
e di valutazione & terminata con I"'ammissione a finanziamento di n. 16 interventi, per un contributo
pubblico di circa 4 M€. Alla data del 31/12/2013, sono state erogate agevolazioni a titolo di
anticipazione per complessivi € 492.229,22 in favore di n. 2 emittenti.

L’Azione 6.1.13 — “Aiuti in forma di partecipazioni al Capitale di rischio e garanzia del credito erogato in
favore di microimprese e PM/I”, introdotta con D.G.R. n. 2574/2011, agevola "accesso al credito delle
microimprese e delle P.M.l. attraverso strumenti d’ingegneria finanziaria nella forma del Fondo di
Controgaranzia, ai sensi degli articoli 44 e seguenti del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e cosi come
disciplinato, a livello regionale, dal Regolamento n. 7/2011. |l Fondo di Controgaranzia eroga
controgaranzie alle garanzie offerte dai Confidi (con riferimento sia ai confidi autorizzati a seguito di
selezione a certificare il merito creditizio dei beneficiari finali sia ai confidi non autorizzati) in favore di
microimprese e di P.M.I.. Esso supporta, con una dotazione finanziaria di 40 M€, le garanzie prestate dai
Confidi a favore dei richiedenti ed & gestito dalla societa in house “Puglia Sviluppo SpA”, con la quale la
Regione ha stipulato un accordo di finanziamento.

Con D.G.R. n. 377 del 07/03/2013 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 49/2013) & stata modificata la dotazione
della 6.1.13 a seguito dell’inserimento di un nuovo intervento relativo al “Fondo di Capitale di rischio” e
dell’laumento della dotazione del Fondo di Tranched Cover®.

Il 19 Settembre 2013 si e concluso l'iter di selezione del soggetto erogatore del “Fondo Tranched
Cover”con la sottoscrizione di una convenzione di garanzia tra la Regione Puglia, per il tramite della sua
societa in house Puglia Sviluppo, e I'Unicredit (operatore finanziario selezionato).

| finanziamenti, erogati nell’ambito della prima fase “ramp up” e garantiti dal Fondo “Tranched Cover”,
sono finalizzati alle imprese innovative, agli investimenti iniziali e al capitale circolante; gli importi
erogati non saranno assistiti da garanzie reali e personali e non potranno essere superiori a 0,4 M£.

L'Azione 6.1.14 “Aiuti all’insediamento in aree produttive extraurbane” & stata introdotta a luglio 2012 con
D.G.R. 1577/12 al fine di fornire incentivi a Consorzi o reti d’'imprese che, attraverso un progetto integrato,
intendono trasferire le unita produttive esistenti dai centri abitati di Comuni (con popolazione superiore a
40.000 abitanti) in aree dedicate agli insediamenti produttivi. L’Azione ha anche obiettivi di promozione del
risparmio energetico, gestione sostenibile dei rifiuti e riduzione delle emissioni sonore.

Con D.D. n. 72 del 09/08/2012 (B.U.R.P. n. 119/2012) & stato approvato I'avviso a sportello che prevede la
concessione di aiuti d’importanza minore “de minimis” (ai sensi del Regolamento Regionale n. 9/2012), con una
dotazione finanziaria complessiva di 10 M£€.

Alla data del 31/12/2013 sono stati presentati n. 3 master plan, di cui 2 ancora in fase di valutazione. Le
proposte insediative presenti nei master plan sono localizzate nelle aree produttive di Barletta, Cerignola e
Taranto. | 21 progetti insediativi ricompresi nel primo master plan coinvolgono complessivamente 21 P.M.I (di
cui 13 esistenti ed 8 in fase di costituzione), aggregate in forma consortile, per un investimento complessivo di
4,2M£€ e contributi concedibili pari a 3,1M£. Il progetto prevede il trasferimento delle P.M.I. che operano nel

87 Il Fondo di Tranched Cover opera mediante la costituzione in pegno di un cash collateral depositato su un conto corrente aperto presso la banca
(originator) che eroga finanziamenti a medio/lungo termine. Lo strumento di ingegneria finanziaria attivato con il Fondo ha lo scopo di favorire lo
sviluppo e sostenere il sistema imprenditoriale che ha subito impatti negativi, soprattutto dal punto di vista occupazionale, sin dalla comparsa della crisi
economica. Gli effetti che ne conseguono comportano una riduzione del costo del credito per I'impresa finanziata e dei requisiti patrimoniali della Banca
erogatrice
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settore del tessile calzaturiero con il supporto di un’azienda di consulenza alle imprese e la disponibilita di
servizi bar e di un asilo nido oltre all'acquisizione di consulenze per I'innovazione gestionale e per avviare i
processi di certificazione ambientale e sociale . L'obiettivo & quello di aumentare la competitivita attraverso la
riduzione dei costi e dei tempi di produzione, ottimizzando la logistica e la movimentazione delle merci
attraverso il potenziamento della filiera corta. La fruibilita dell’asilo, inoltre, mira a favorire una migliore
conciliazione vita/lavoro in coerenza con la strategia regionale.

Per i 2 master plan in istruttoria I'investimento complessivo prevede un’agevolazione pari a 5,87 M€ a fronte di
un investimento complessivo di 17,6 M£.

L'Azione 6.1.15 “Aiuti alle grandi imprese per Contratti di Programma Turismo”, attivata nel 2012 con D.G.R. n.
1577, intende sostenere i programmi d’investimento delle imprese del settore turistico e favorire i processi di
destagionalizzazione dei flussi turistici. Con D.D. n. 70 del 09/08/2012 (B.U.R.P. n. 119/2012), in applicazione
del Titolo IV del Regolamento regionale n. 36/2009 (modificato dal Reg. n. 4/2012), & stato pubblicato un
avviso, rivolto alle strutture ricettive di maggiori dimensioni e di elevato standard qualitativo.

Alla data del 31/12/2013 non risultano pervenute istanze di accesso.

Linea 6.2 Iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi

La Linea prevede interventi di qualificazione delle aree attrezzate destinate agli insediamenti produttivi
privilegiando i completamenti nonché promuovendo nuove realizzazioni laddove sia completata
I'infrastrutturazione delle aree gia esistenti.

Al 31 dicembre 2013 risultano ammessi a finanziamento sull’intera Linea n. 148 interventi del valore
complessivo di circa 218 M€ per i quali & stata certificata una spesa per circa 72 M€. L'avanzamento della spesa
nel corso dell’annualita 2013 ammonta a oltre 20 M€ con un incremento rispetto all’annualita precedente del
40%. Gli interventi conclusi risultano complessivamente n. 33 per un valore di quasi 37M&.

L'Azione 6.2.1 “Iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi” costituisce lo
strumento principale della Linea di intervento, sostenendo la qualificazione delle aree di insediamento
produttivo (esistenti e di nuova costituzione).

Al 31/12/2013 risultano finanziati complessivamente n. 127 progetti per un importo di circa 172 M € attivati
attraverso la procedura dell’avviso pubblico del 2009, la programmazione strategica di Area Vasta — | Stralcio e
procedure negoziali.

Rispetto ai 127 progetti ammessi a finanziamento ne risultano 92 avviati con spese pari a circa 63 M€
corrispondenti al 37% del rispettivo costo. La spesa realizzata nel corso dell’annualita 2013 ammonta a 20,5 M€
ed e attribuibile per la maggior parte agli interventi selezionati tramite I'avviso pubblico del 2009 (D.D. n.
469/2009 e D.D. n. 244/2011).

Tra i progetti che hanno contribuito in maniera significativa all’avanzamento della spesa del 2013 si segnalano
I'intervento di rifunzionalizzazione delle opere infrastrutturali (Consorzio ASI Taranto) che ha fatto registrare
una spesa pari a 2,1 M€ e l'intervento di potenziamento delle infrastrutture nella zona PIP del Comune di
Francavilla Fontana, con una spesa pari a 2 M€.

Nell’ambito della programmazione strategica di area vasta, si registrano 17 progetti ammessi a finanziamento
per un importo complessivo di oltre 17 M€ di cui circa 14 M€ con lavori appaltati e spesa certificata per circa
4,2 ME£.

Al 31.12.2013 risultano conclusi complessivamente n. 31 progetti del valore di circa 31 M€. Tra questi,
particolare rilievo assume l'intervento di completamento delle infrastrutture a supporto degli insediamenti
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produttivi del Comune di Carovigno (BR) e l'intervento per la realizzazione delle infrastrutture di supporto
dell'insediamento produttivo del Comune di Racale (LE). La spesa complessiva di entrambi gli interventi
ammonta a circa 2 M€.

In particolare l'intervento di Carovigno ha consentito la sistemazione della viabilita dell’area PIP, il
potenziamento delle aree a verde per ridurre le emissioni in atmosfera, la raccolta e il trattamento delle acque
meteoriche, I'installazione di pali di pubblica illuminazione con tecnologia a LED.

In quello di Racale, invece, & stata realizzata la rete idrica e quella di fognatura nera, il completamento dei
marciapiedi esistenti, la sostituzione delle lampade alogene con illuminazione di tecnologia a LED e
I’attrezzamento di aree a verde per ridurre le emissioni di CO2.

L’Azione 6.2.2 “Interventi volti a migliorare l'efficienza gestionale dei sistemi infrastrutturali delle aree di
insediamento industriale di competenza dei Consorzi delle Aree di Sviluppo Industriale” mira al miglioramento
dei livelli di efficienza gestionale dei Consorzi e, al contempo, a favorire investimenti orientati all'innovazione e
alla qualificazione dei servizi e delle reti infrastrutturali. Per I'azione, & stato approvato (DGR n. 446/2012) un
Piano di riparto dell’intera dotazione finanziaria dell’Azione tra i cinque Consorzi A.S.l. presenti sul territorio
regionale con un coinvolgimento di un totale di 1.577 imprese.

Linea 6.3 Interventi per il marketing territoriale e per I'internazionalizzazione dei sistemi produttivi e

delle imprese

La Linea di Intervento intende sostenere ed accelerare i processi di internazionalizzazione dei sistemi produttivi
e delle imprese locali, percorrendo un duplice vettore di sviluppo:

- rafforzare ed incentivare i processi di internazionalizzazione attiva che coinvolgano le imprese locali in
diverse tipologie di attivita di ricerca, promozione e consolidamento delle opportunita di sviluppo
commerciale, produttivo e di partenariato sui principali mercati esteri e contribuiscano positivamente
a rafforzare i livelli di competitivita aziendale;

- intensificare i processi di internazionalizzazione passiva, anche attraverso delle azioni mirate di
marketing territoriale che puntano ad attrarre nuovi investimenti esterni, prioritariamente nei settori
ritenuti “chiave” per lo sviluppo locale, in grado di garantire buone prospettive in termini di impatto
occupazionale e di generare opportunita di scambio e di trasferimento di know-how e competenze
specifiche all’interno sia dei nuovi insediamenti sia di quelli esistenti.

La Linea si sviluppa in stretto collegamento con le altre linee di intervento a favore del rafforzamento della
competitivita delle imprese e attraverso |'attuazione di tre specifiche azioni finalizzate a stimolare e facilitare
I'accesso a conoscenze, competenze, mezzi e servizi, fondamentali per potenziare la capacita di presidio dei
mercati esteri e per rafforzare il posizionamento competitivo del “Sistema Puglia” e dei principali sistemi e
distretti produttivi locali di fronte all’evoluzione del mercato globale.

Al 31 dicembre 2013 risultano ammessi a finanziamento sull’intera Linea 6.3 n. 121 interventi del valore
complessivo di circa 58,3 M€ per i quali e stata certificata una spesa per 44,5 M€. L'avanzamento della spesa
nel corso dell’annualita 2013 ammonta a circa 20 M€ con un incremento del 78% rispetto al 2012. Gli interventi
conclusi sono 110 per un valore di circa 35M&£.

Nell’lambito dell’Azione 6.3.1 “Interventi per la definizione e I'implementazione di un Piano di marketing
localizzativo regionale”, nel corso del 2013, si € delineato un nuovo modello di “governance” delle iniziative
regionali a favore del marketing localizzativo e dell’attrazione di investimenti in Puglia al fine di assicurare le
necessarie sinergie con:
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— le politiche e modalita di gestione dei regimi di aiuto regionali a favore degli investimenti produttivi,
attualmente attivi a valere sul PO FESR Puglia 2007-2013;

— le politiche e strumenti regionali di intervento a favore dell’innovazione e della ricerca, con particolare
riferimento all’attrazione di investimenti nei settori produttivi in grado di contribuire allo sviluppo ed al
consolidamento delle “smart specialization” in Puglia;

— le politiche e gli obiettivi di intervento nazionali di sostegno al marketing territoriale®.
| contenuti dell’Azione 6.3.1, sono incentrati prevalentemente sulle seguenti attivita:

i la definizione e l'implementazione di un piano operativo di iniziative specifiche di marketing
localizzativo regionale;

ii. I'istituzione e la gestione di un roster di soggetti intermediari, esperti di business scouting, finalizzato
all'individuazione ed alla selezione di progetti di investimento, proposti da aziende italiane o straniere,
per la realizzazione di nuovi investimenti in Puglia;

iii. la predisposizione e I'implementazione di strumenti informativi integrati per i potenziali investitori.

L’Azione 6.3.2 — “Interventi di sostegno ai processi di internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali”,
sostiene la realizzazione di interventi, a titolarita regionale, per la definizione e I'implementazione di progetti
ed iniziative, anche a valenza pluriennale, di promozione economica. Questo specie in una logica di filiera e/o
distretto, e di promozione dell’internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali, per favorire una maggiore
apertura verso i mercati esteri ed una migliore capacita di inserimento del sistema imprenditoriale regionale
nei processi di sviluppo ed integrazione dei mercati di sbocco a livello internazionale.

L’attuazione dell’Azione & stata realizzata, fino dal 2008, mediante la definizione e l'implementazione su base
annua di un Programma di Promozione dell’Internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali elaborato in
funzione dell’analisi costante delle condizioni del contesto competitivo in cui si muovono le imprese pugliesi,
con specifico riferimento alle varie dimensioni del mercato internazionale, nonché della propensione
all'internazionalizzazione espressa dai principali settori produttivi dell’economia locale, tenendo conto anche
degli indirizzi strategici tracciati dal Piano Regionale per 'internazionalizzazione (PRINT 2007/2013). A partire
dal 2013, il programma promozionale si sviluppa su base biennale.

Il Programma di promozione regionale 2013-2014, collocandosi in una posizione di cerniera tra |'attuale fase di
programmazione comunitaria 2007-2013 ed il prossimo ciclo 2014 — 2020, é stato predisposto tenendo conto
sia degli obiettivi che hanno contraddistinto il periodo di programmazione 2007-2013 sia degli orientamenti
emergenti per il prossimo ciclo di programmazione 2014-2020, anche al fine di garantire una maggiore e
migliore governance del complesso delle azioni ed iniziative di promozione economica regionale previste.

In gquesto contesto, particolare attenzione & stata posta sull’opportunita di rafforzare i collegamenti funzionali
tra le politiche regionali di sostegno all'internazionalizzazione e quelle di sostegno ai processi di ricerca,
sviluppo tecnologico ed innovazione. In particolare, nell’ambito dell'implementazione di alcuni degli interventi
promozionali previsti dal Programma di promozione regionale 2013-2014, grazie alla collaborazione tra il
Servizio Internazionalizzazione ed il Servizio Ricerca Industriale e Innovazione, sono state sperimentate alcune
modalita nuove di intervento congiunto, finalizzato ad accompagnare sia le imprese, sia il sistema regionale
dell’innovazione e della ricerca verso la costruzione di alleanze produttive/commerciali e/o tecnologiche a

88 Ad esempio le iniziative previste dal Desk Italia — Sportello unico attrazione investimenti esteri, nonché alle iniziative declinate nel
Piano “Destinazione Italia”, che prevede una serie di interventi a favore del miglioramento delle condizioni di attrattivita dell’ltalia e
delle promozione all’estero delle opportunita di investimento in Italia.
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livello internazionale. Cio nella logica della “Smart specialisation” e della sempre maggiore partecipazione allo
spazio europeo della ricerca, anche attraverso le iniziative del programma Horizon 2020.

In funzione di questi orientamenti, nel corso del 2013 sono state portate a termine complessivamente 28
iniziative diverse di promozione economica settoriale e/o territoriale, tra cui diverse partecipazioni a
manifestazioni fieristiche e business convention di particolare rilevanza internazionale. Inoltre sono state
realizzati missioni di incoming di operatori esteri e workshop tematici e seminari Paese. Nell’ambito di questi
hanno avuto la possibilita di partecipare circa 500 operatori pugliesi, tra rappresentanti di imprese e/o dei
distretti produttivi e tecnologici regionali e, quindi, di verificare direttamente opportunita di collaborazione e di
sviluppo economico.

Nell’ambito delle suddette iniziative di promozione economica, sono stati promossi sia i settori regionali piu
innovativi (come I'aerospazio, la nautica da diporto, I'ICT e le nuove tecnologie) sia i comparti tradizionali
(agro-industria, la moda ed il sistema casa), oltre ad alcuni settori strategici “trasversali”, come la logistica e
I'industria creativa. Allo stesso tempo i principali Paesi verso i quali si sono indirizzate le iniziative promozionali
regionali rappresentano sia i mercati internazionali a maggiore tasso di sviluppo come la Cina, il Brasile e la
Russia, sia alcuni dei mercati piu consolidati come il Canada e la Germania. Le procedure attivate nell’ambito
dei Programmi di promozione - avviati a partire dal 2008 - hanno permesso di finanziare complessivamente 120
iniziative per un valore complessivo di circa 38,3 M€. Al 31/12/2013 la spesa cumulata pubblica ammonta a
quasi 32 M€ di cui oltre 7 M€ realizzata nel corso dell’annualita 2013 e relativa ai servizi connessi
all'allestimento degli spazi espositivi.

L'Azione 6.3.3 — “Interventi di sostegno ai progetti di promozione delle PMI pugliesi” - gia attivata con
I'implementazione dei servizi dello SPRINT Puglia (Sportello Regionale per I'Internazionalizzazione per le
imprese della Puglia) — sostiene i processi di internazionalizzazione delle P.M.l. pugliesi, con particolare
riferimento al rafforzamento delle relative capacita di inserimento e di presidio sui principali mercati
internazionali. Tanto sia in termini di sbocco che di approvvigionamento di fattori produttivi, di tecnologie e di
capitali. L'azione, attraverso il sostegno alla realizzazione di progetti integrati ed iniziative aggregate per la
promozione internazionale, la penetrazione commerciale e la collaborazione industriale, sostiene la nascita e il
consolidamento di reti fra le PMI pugliesi che, in una logica di settore, distretto o filiera produttiva
specializzata, possano sviluppare dei percorsi strutturati di internazionalizzazione, prevedendo attivita in
cooperazione tra le imprese quali:

— la partecipazione a fiere internazionali;

— laricerca di partner;

— la gestione di centri comuni di servizi di promozione, logistica ed assistenza ai clienti;
— l'organizzazione di reti di vendita, showroom e presentazioni di prodotti.

L'Azione dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a 20 M€ e prevede la costituzione di uno
strumento di ingegneria finanziaria, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 nella forma del
Fondo per mutui con una dotazione di 12,5 M€, nonché 'erogazione di sovvenzioni dirette a favore dei progetti
di promozione internazionale, proposti da reti o consorzi di P.M.I. pugliesi per un’ulteriore dotazione paria 7,5
ME.

Ai fini dell'implementazione dell’Azione 6.3.3., nel corso del primo semestre del 2013, I’attivita ha riguardato la
messo a punto definitiva delle procedure amministrative richieste sia per la predisposizione degli strumenti
agevolativi previsti, sia per la predisposizione dell’Avviso pubblico per la presentazione di istanze di
finanziamento da parte delle reti di imprese interessate.

146




PO FESR PUGLIA 2007-2013
Rapporto Annuale di Esecuzione 2013

Piu nel dettaglio, dopo I'approvazione dello schema di Accordo di finanziamento che regola la gestione del
Fondo per mutui (Fondo Internazionalizzazione) e che disciplina le modalita di attuazione delle sovvenzioni
dirette delegando alla societa in house Puglia Sviluppo le funzioni di organismo intermedio, il 13 giugno e stato
pubblicato (B.U.R.P. n. 81) I’Avviso per l'internazionalizzazione delle reti costituite da P.M.l. pugliesi.

E’ stata conseguentemente avviata I'attivita istruttoria delle istanze di finanziamento per la realizzazione di
progetti di promozione internazionale pervenute nei termini previsti dall’Avviso e che, a dicembre 2013,
risultano essere n. 4, di cui n.1 e stata ritenuta non esaminabile, mentre le altre 3 sono stata istruite con esito
positivo.

Si evidenzia, infine, che nell'intento di assicurare una piu ampia diffusione sul territorio regionale delle
opportunita di finanziamento offerte dal nuovo strumento agevolativo, attivato a valere sull’Azione 6.3.3., oltre
alla pubblicazione dell’Avviso sui portali internet regionali, il Servizio Internazionalizzazione ha inteso realizzare
una campagna pubblicitaria dedicata sui mezzi di stampa locale ed attraverso la cartellonistica stradale. Il
periodo di avvio di tale campagna pubblicitaria ha coinciso con la partecipazione regionale alla fiera
campionaria, Fiera del Levante di Bari, svoltasi dal 14 al 22 settembre 2013, nell’ambito della quale, si & svolto
un ciclo di incontri, dedicato alla presentazione dei contenuti dell’Avviso.

3.6.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Non sono stati incontrati problemi significativi nell'attuazione della priorita, o specifiche difficolta attuative
relative all’Asse prioritario di riferimento.
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3.7 Asse VIl - Competitivita e attrattivita delle Citta e dei sistemi urbani

La strategia regionale, riportata nella Legge Regionale n. 21/2008 “Norme per la rigenerazione urbana”
(B.U.R.P. n. 124 del 01/08/2008), assume la prospettiva dello sviluppo urbano sostenibile, riconoscendo alle
citta e alle aree urbane un ruolo cruciale ai fini del progresso socio economico, della crescita occupazionale, del
contrasto all’esclusione sociale e al degrado ambientale.

Al fine di attuare tale strategia la Regione ha ritenuto necessario adottare un approccio integrato volto a
ridurre la dicotomia costituita dalla presenza sul territorio regionale di aree di concentrazione dello sviluppo e
di aree pit marginali.

L'Asse promuove un programma di interventi che include azioni materiali e immateriali su scala urbana e
territoriale, in grado di affrontare in modo integrato problemi di degrado fisico e disagio socio-economico,
attraverso la riqualificazione dell’ambiente costruito, la tutela del patrimonio storico-culturale, paesaggistico,
ambientale, il recupero funzionale e qualitativo delle urbanizzazioni, il contrasto all’esclusione sociale, la
integrazione delle funzioni e degli interventi, la riconversione in chiave ecologica degli spazi urbani, nonché il
ricorso alla creativita giovanile quale fattore di integrazione, inclusione e sviluppo economico ed occupazionale.

L'Asse si articola in due Linee di Intervento volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici e operativi.

Obiettivi specifici Obiettivi operativi Linea di Intervento

a) favorire la rigenerazione urbana attraverso piani
integrati di sviluppo urbano e territoriale 7.1 Piani integrati di sviluppo urbano, con

fortemente caratterizzati da azioni volte alla particolare riferimento alle aree
1. Promuovere la rigenerazione di | riqualificazione delle periferie dei centri minori e periferiche ed abbandonate delle
cittd e sistemi urbani attraverso la | delle grandi citta dove si concentrano i problemi di citta medio grandi.

valorizzazione delle risorse storico- | natura fisica e sociale, economica.

culturali e ambientali e il contrasto
dell’abbandono delle periferie e
delle aree marginali, causa di
disagio, esclusione sociale, degrado
ambientale.

b) contrastare I'abbandono e il degrado urbano
mediante azioni di recupero e riuso di edifici e di
spazi pubblici per il soddisfacimento della
domanda di centri di aggregazione sociale,
culturale, sportiva e di verde urbano, con progetti
integrati ed un approccio partecipativo.

7.2 Piani integrati di sviluppo territoriale,
con particolare riferimento alle aree
periferiche dei centri minori.

Le due Azioni che costituiscono la Linea di Intervento 7.1 intervengono sui diversi aspetti del degrado urbano
tipico delle aree marginali connaturate con lo sviluppo delle citta medio grandi. Le due azioni che costituiscono
la Linea di Intervento 7.2 sono funzionali al rafforzamento delle connessioni materiali ed immateriali favorevoli
al potenziamento degli effetti positivi della messa a sistema di infrastrutture, saperi e servizi ed il
riconoscimento e la valorizzazione dei caratteri identitari di aree di grande valore paesaggistico, come i piccoli
centri che sono situati ai margini dei processi strategici dello sviluppo economico.

Con D.G.R. n. 2497 del 19/12/2013 pubblicata sul BURP n. 9 del 22/1/2014, a seguito dell’adesione al Piano di
Azione e Coesione (PAC), la Giunta Regionale ha approvato il Programma Pluriennale di Attuazione di Asse
(PPA) relativo al periodo 2007-2013.
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3.7.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.7.1.1 Progressi materiali e finanziari

Di seguito si riportano le tabelle relative all’'avanzamento finanziario dell’Asse nonché agli indicatori di
realizzazione e di risultato.

Tabella 4 — Importi impegnati ed erogati (valori in euro)

Attuazione finanziaria
Contributo Totale X X X
Asse Vil Impegni pagamenti Esecuzione Esecuzione dei
peg 6 degli Impegni Pagamenti
(a) (b) (c) (b/a) (c/a)
Totale Asse € 150.700.000,00 €229.784.839,15 €90.133.681,95 152,48% 59,81%

Tabella 5 - Obiettivi Asse prioritario

X X Risultati
Linea di

Indicatori di realizzazione Obiettivo
partenza
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Numero di piani integrati
promossi (U.M.: n.) [rif. Linea di 0 120 0 0 0 0 0 17 51
Intervento 7.1 e 7.2]

Percentuale di azioni
ambientali incluse in ogni piano
integrato (U.M.: %.) [rif. Linea
di Intervento 7.1 e 7.2 Pirp]

0 >30% 0 0 0 0 0 0 20

Numero di Laboratori Urbani
promossi (U.M.: n.) [rif. Linea di 0 60 0 0 0 0 2 5 19
Intervento 7.1 e 7.2]

T Risultati
Indicatori Core ihea di Obiettivo
partenza
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(39) Numero di progetti che
assicurano sostenibilita e 0 200 0 0 0 0 1 2 51

aumentano l'attrattivita di
citta e centri minori

(41) Numero di progetti che
offrono servizi per la
promozione delle pari 0 20 0 0 0 59 63 115 180
opportunita e linclusione
sociale delle minoranze e
dei  giovani  (Sviluppo
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m di Risultati
Indicatori Core inea di Obiettivo
partenza
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Urbano)
L di Risultati
Indicatori di risultato ihea dl Obiettivo
partenza

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metri quadri di verde urbano
(gestito da Comuni, Province,

L . 7,9 9,3 123,3 123,8 97,2 97,4 97,4 97,4 97,4
Regioni e Stato) nei capoluogo
di provincia per abitante*
Saldo migratorio per
trasferimenti di  residenza -2,6 -2,1 -2,8 -2,8 -1,8 -1,9 -2,4 -3,0 -3,0

interregionali

* La serie storica viene rivista e aggiornata integralmente ogni anno poiché il miglioramento delle procedure di misurazione delle aree verdi e I'arrivo di
nuove informazioni comunicate dai rispondenti puo comportare, per alcuni Comuni Capoluogo, variazioni significative da un anno all'altro, che richiedono
la sostituzione anche dei dati relativi agli anni precedenti. Fonte: Istat - Indagine “Dati ambientali nelle citta" - Ultimo dato disponibile 2010
Come emerge dalla tabella relativa all’attuazione finanziaria, I’Asse VII registra al 31/12/2013 un livello di
impegni che garantisce il pieno utilizzo delle risorse disponibili ed un’esecuzione dei pagamenti pari a quasi il
60% della dotazione finanziaria, con un avanzamento di oltre il 54% rispetto all’annualita precedente.

Tale avanzamento si rispecchia nell’landamento degli indicatori presenti nella Tabella 5 “Obiettivi Asse
Prioritario”. Nel corso del 2013, infatti, risulta superato I'obiettivo dell’indicatore Core 41 “Numero di progetti
che offrono servizi per la promozione delle pari opportunita e I'inclusione sociale delle minoranze e dei giovani
(Sviluppo Urbano)”.

In relazione agli obiettivi di realizzazione, I'indicatore “Numero di piani integrati promossi” & aumentato di circa
n. 34 piani rispetto al 2012, mentre l'indicatore “Numero di Laboratori Urbani promossi”, in linea con con
I'andamento dell’indicatore core 41, registra un aumento di n. 14 laboratori realizzati.

3.7.1.2 Analisi qualitativa

Data I'importanza che lo sviluppo urbano sostenibile riveste per I'attrattivita di un territorio, la Regione ha
incentrato il proprio obiettivo nella “promozione della rigenerazione di citta e dei sistemi urbani attraverso la
valorizzazione delle risorse storico culturali e ambientali e il contrasto dell’abbandono”.

Le macroazioni attraverso le quali questo obiettivo viene perseguito sono:

1) limplementazione di interventi di riqualificazione delle periferie e di creazione di laboratori urbani
finalizzati a stimolare I'autoimpiego giovanile, a contrastare i fenomeni di esclusione sociale e a
recuperare gli immobili ubicati nelle aree dismesse;

2) l'adozione di una programmazione e/o pianificazione che prevede interventi di rigenerazione urbana
e/o territoriale sistemici, cosi come previsto dalla L.R. 21/2008, ovvero che comprendono tutte le
caratteristiche socio ambientali del contesto e che siano finalizzati a supportare le amministrazioni
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locali nell’attuazione di una politica abitativa sostenibile e coerente con gli strumenti di pianificazione
regionali vigenti (DRAG, PUTT, PTCP, Piano di gestione siti Rete Natura).

Il fine ultimo e quello di individuare e perseguire una visione comune di sviluppo attraverso la realizzazione di
progetti che integrino gli interventi materiali e immateriali e soprattutto adottino scelte condivise tra tutti gli
stakeholders, quali le Istituzioni, il partenariato economico-sociale, i cittadini.

La modalita di azione attraverso la quale 'amministrazione regionale persegue questi obiettivi & quella delle
procedure a carattere negoziale con gli Enti locali; di seguito si riportano le procedure fin qui attivate, di cui la
prima afferisce alla macro azione di “Rigenerazione urbana e territoriale”, mentre la seconda & funzionale alla
concertazione degli interventi di infrastrutturazione e recupero delle periferie:

1. Procedura negoziata rigenerazione urbana e territoriale ex D.G.R. n. 1333 del 03/06/2010;
2. Procedura negoziata P.I.R.P. (Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie).
Le procedure attivate fanno riferimento ai seguenti obiettivi :

a) i progetti oggetto della negoziazione nell’ambito della rigenerazione urbana e/o territoriale sono
finalizzati a risolvere quelle criticita peculiari legate alla conformazione geografica del territorio
regionale nonché all’effetto delle politiche industriali adottate nei decenni passati:

e cogestione e diseconomie esterne frutto di uno sviluppo economico-sociale disorganizzato
nell’ambito dei grandi centri urbani;

e scarsa attrattivita dei centri minori, spesso caratterizzati da spopolamento e invecchiamento della
popolazione.

b) le iniziative previste nell’ambito della procedura negoziata P.I.R.P. “Progetti integrati di riqualificazione
delle periferie” insieme alla realizzazione di “Laboratori Urbani” sono finalizzate a risolvere le criticita
di un marcato disagio abitativo ed un diffuso degrado urbanistico spesso caratterizzato dalla presenza
di immobili dismessi.

Con riferimento agli interventi finanziati nell’ambito del PO FESR significativo risulta il contributo dei progetti
previsti nei “PIRP” che ad oggi registrano |'approvazione di circa n. 96 Accordi di Programma per la
realizzazione del Programma Integrativo di Riqualificazione delle Periferie - P.I.R.P. nonché di n. 54 progetti
(che movimentano risorse pari a circa 33 M€) relativi all’infrastrutturazione delle periferie nei piccoli centri
finalizzati ad accrescere la dotazione dei servizi, del verde pubblico e delle opere infrastrutturali utili a favorire
miglioramenti sociali ed economici e una maggiore integrazione e qualita della vita delle comunita locali.

Di rilievo anche le iniziative relative ai “Laboratori Urbani” finalizzate al riuso di edifici dismessi e al loro
recupero architettonico; scopo delle stesse & la riqualificazione dei luoghi abbandonati per creare spazi che
soddisfino il bisogno giovanile di inclusione, aggregazione, sviluppo di competenze, espressione creativa ed
artistica (ad oggi sono 81 gli interventi finanziati nell’Asse, per un investimento complessivo di circa 57M€).

Linea di Intervento 7.1 — “Piani integrati di sviluppo urbano, con particolare riferimento alle aree
periferiche e abbandonate delle citta medio — grandi”

Nell’ambito dell’Azione 7.1.1 — “Interventi di recupero e riuso di edifici e degli spazi pubblici in cittd medio-
grandi” sono stati finanziati n. 32 “Laboratori Urbani” del valore di circa 28 M&£. Gli interventi prevedono la
riconversione di strutture produttive o il recupero di immobili degradati per essere destinati alla creazione di
spazi per la formazione, la promozione della cultura, dell’arte, centri polivalenti che investono sul
protagonismo dei giovani.
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Al 31 dicembre 2013 risultano realizzati n. 8 Laboratori per un ammontare complessivo di risorse pari a 6,4 M€.
Tra questi si segnala il Laboratorio urbano culturale “Peppino Impastato” con sede a Manfredonia che ha
permesso, attraverso la rifunzionalizzazione dell’ex mercato ittico, di realizzare un centro culturale polivalente
che organizza ed ospita concerti, rassegne culturali e cineforum, laboratori didattici, mostre d'arte e convegni.

Un altro laboratorio degno di nota & quello realizzato nel centro storico della Citta di Taranto, il “Cantiere
Maggese”, con cui sono stati recuperati gli spazi degli antichi Cantieri omonimi per organizzare corsi di
promozione della legalita e di approfondimento di tematiche attinenti la salute, 'ambiente, la cultura nonché
stagioni teatrali, festival e percorsi di assistenza a soggetti in difficolta.

Nell’ambito dell’Azione 7.1.2 — “Realizzazione di infrastrutture dei programmi PIRP” sono stati sottoscritti n. 63
Accordi di Programma, per un totale di n. 109 progetti del valore di oltre 62M£. Rispetto al 2013 I'avanzamento
della spesa complessiva € stata pari a quasi 9M€ e risultano conclusi n. 30 progetti per un ammontare
complessivo di oltre 12M€.

Tra i diversi progetti conclusi si menziona il PIRP del Comune di Stornara, in provincia di Foggia, che ha
permesso di dotare il quartiere “167” — caratterizzato da degrado edilizio e urbanistico e dalla carenza di servizi
pubblici — di una nuova piazza e di una palestra per la scuola elementare. L'intervento ha inoltre permesso di
recuperare la Torre Rinascimentale per destinarla a usi sociali.

Si segnala che con Determinazione Dirigenziale n. 536 del 19 novembre 2013 & stato pubblicato I'avviso
pubblico “per la candidatura a valere sulle Azioni 7.1.2 e 7.2.2 di interventi infrastrutturali di completamento
dei Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie ricompresi nella D.D. 5/2009 s.m. e i. per i quali sia
stato gia sottoscritto un Accordo di Programma finanziato a valere sulle risorse PO Fesr 2007/2013 di cui alle
Azioni 7.1.2 e 7.2.2.”; la dotazione prevista per gli interventi candidati a valere sull’azione 7.1.2 & di quasi 6M€;
si tratta di opere infrastrutturali di completamento dei Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie
(PIRP) ricompresi nella gia citata D.D. 5/2009 s.m. con particolare attenzione sul riuso del patrimonio edilizio,
sull’incremento dei servizi ai residenti, sul miglioramento del grado di sicurezza dei residenti. A tale procedura,
esclusivamente telematica, hanno partecipato quei Comuni che alla data di invio della candidatura avevano
raggiunto un livello di spesa rendicontata nel sistema di monitoraggio regionale pari al 90% del costo
complessivo definitivo di tutti interventi gia ricompresi nell’accordo di Programma ammesso a finanziamento a
valere sul PO Fesr 2007 — 2013.

Linea di Intervento 7.2 - Piani integrati di sviluppo territoriale, con particolare riferimento alle aree
periferiche dei centri minori.

Per quel che attiene invece gli interventi ricadenti nell’Azione 7.2.1 — “Interventi di recupero e riuso di edifici e
degli spazi pubblici nei centri minori”, nel 2013 si registra un importante avanzamento in termini di spesa dei
progetti finanziati nell’ambito della procedura negoziale “Rigenerazione Urbana e territoriale” (ex D.G.R.
n.1333/2010). Dei 54 progetti (per un importo complessivo di oltre 33 M€ di contributo FESR) finanziati
nell’ambito dei 17 Piani complessivamente ammessi a finanziamento, n. 52 interventi risultano avviati (per un
ammontare complessivo di risorse pari a circa 32M€) e, di questi, n. 18 risultano conclusi.

Cosi come previsto nelle linee guida dell’avviso, i piani presentati coinvolgono aggregazioni di Comuni, come
I’'Unione di Comuni Nord Salento, Unione Leuca-bis, Massafra, Statte e Crispiano ovvero Sistemi Territoriali e
Comitati di Coordinamento intercomunali come nel caso del Comitato di Coordinamento Intercomunale “il
Parco della salute”, il Sistema Territoriale Sud AVB Mosaico delle Terre degli Ulivi e dei Vigneti, |'aggregazione
comunale Entroterra Idruntino. Tali aggregazioni hanno presentato interventi volti alla realizzazione di progetti
di riqualificazione ambientale dei centri storici oltre che di creazione di spazi di aggregazione sociale. Obiettivo
comune a tutti i piani presentati ed ammessi a finanziamento & quello di contrastare il fenomeno

dell’emarginazione sociale valorizzando la qualita della vita e I'attrattivita dei territori.
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Significativo &, a tale riguardo, il piano presentato dall’aggregazione “Comuni dei Monti Dauni - Borghi della
Cultura” che ricomprende dieci progetti tra cui quello di riqualificazione dei centri abitati con illuminazione a
basso impatto ambientale (realizzato nel comune di Monteleone di Puglia), quello di riqualificazione dell’area
“Palazzo degli Uffici e Giardino Centro Storico” localizzato nel Comune di Bovino e la realizzazione di un parco
in zona 167 (ad Orsara di Puglia). Si tratta di progetti che mirano alla rigenerazione e alla riqualificazione di aree
degradate al fine di rendere maggiormente vivibili i luoghi e gli spazi del territorio, nonché a creare luoghi di
aggregazione sociale.

Tra gli interventi realizzati nel 2013 e prossimi alla conclusione si segnala quello approvato dal
Raggruppamento dell’Unione dei Comuni “Entroterra Idruntino” che interessa i Comuni di Bagnolo del Salento,
Cannole, Cursi e Palmariggi. Il raggruppamento territoriale di riferimento ha inteso perseguire una strategia di
riqualificazione e riuso degli immobili, in coerenza con gli obiettivi della strategia regionale, nonché di
rigenerazione urbana. Attraverso la realizzazione di laboratori urbani, e la rigenerazione di piazze e vie del
centro storico, il raggruppamento mira a rafforzare le politiche di inclusione sociale rivolte ai giovani e a
migliorare la vivibilita dei luoghi storici di aggregazione rendendoli fruibili ed accoglienti sia per i cittadini che
per gli eventi.

Si sottolinea inoltre I'azione di rigenerazione territoriale attivata dal raggruppamento di Comuni del Nord
Salento (Campi Salentina, Novoli, Squinzano, Guagnano) che, nel caso di Squinzano si & tradotta in un
intervento di recupero dell’edificio ex mattatoio da rifunzionalizzare quale Laboratorio Urbano, destinato a
rivitalizzare il contesto sociale di riferimento mediante il recupero strutturale architettonico e funzionale
dell'edificio da rendere idoneo ad una maggiore fruibilita giovanile. Come pure il caso di Campi Salentina, dove
la strategia di riqualificazione ha avuto come oggetto un Progetto di restauro e recupero funzionale del Cinema
teatro Excelsior da destinare ad attivita teatrali-corali e per funzioni educative, mentre nei Comuni di Guagnano
e Novoli si e scelto di concentrare gli effetti auspicati dalla L.21/2008 sulla riqualificazione di aree a verde
destinate a favorire l'aggregazione sociale mediante la riqualificazione di luoghi all’aperto di supporto e
promozione alle attivita culturali, sociali e ricreative. Questi ultimi risultano gia conclusi, mentre gli interventi
piu complessi di recupero e rifunzionalizzazione degli edifici sopra descritti sono in fase di completamento.
Coerentemente con quanto finanziato con I’Azione 7.1.1, anche nell’Azione 7.2.1 sono stati promossi i
“Laboratori Urbani” finalizzati al recupero e alla valorizzazione di patrimoni pubblici dismessi per favorire
I"'autoimpiego e l'inclusione delle fasce giovanili della popolazione locale. Complessivamente i Laboratori
ricadenti nell’Azione 7.2.1 sono n. 49 per un ammontare di risorse pari a circa 29 M£. Tra gli interventi conclusi
al 31/12/2013 vi ¢ il Laboratorio “Genius Loci Trulli” a Noci. L'intervento, presentato dalle Amministrazioni di
Alberobello, Noci e Locorotondo, ha riguardato il recupero di tre immobili (I'ex Asilo in zona 167 di Alberobello,
il Convento San Domenico nel centro storico di Noci e un antico complesso edilizio nel centro storico di
Locorotondo) convertiti in centri finalizzati alla promozione della socializzazione e di attivita culturali.

Con riferimento all’Azione 7.2.2 — “Realizzazione di infrastrutture dei programmi PIRP per Comuni delle Aree
Vaste Salento 2020 e Monti Dauni” sono stati sottoscritti n. 33 Accordi di Programma tutti avviati, per un totale
di n. 64 progetti, che movimentano risorse pari a circa 28 M€. Di questi interventi, n. 59 sono in avanzata fase
di realizzazione (con spese certificate per un ammontare complessivo di oltre 16M€) e n. 21 risultano conclusi
(per un ammontare di spese di circa 6,2M€).

Di particolare interesse risultano i progetti di riqualificazione urbana realizzati dal Comune di Taviano e dal
Comune di Tuglie. Il primo ha avuto ad oggetto i quartieri di edilizia residenziale pubblica ed e consistito nel
recupero edilizio e nella realizzazione di spazi e servizi volti a favorire I'inclusione sociale. Il secondo & diretto
alla realizzazione di un centro polifunzionale & utilizzabile sia per mostre temporanee, per attivita
teatrali,conferenze, riunioni, meeting e manifestazioni di vario genere con l'obiettivo di creare uno spazio
fruibile ai cittadini.
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Rispetto, poi, all’avviso pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 536 del 19 novembre 2013 gia
indicato nella trattazione dell’Azione 7.1.2 si segnala che la dotazione prevista per gli interventi candidati a
valere sull’Azione 7.2.2 e di quasi 1,8M€. Anche in tale azione si tratta di interventi infrastrutturali di
completamento dei Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie (PIRP) ricompresi nella gia citata D.D.
5/2009, con particolare attenzione al riuso delle aree e degli edifici dismessi, al potenziamento della mobilita
lenta e delle aree pedonali. A tale procedura, esclusivamente telematica, hanno partecipato quei Comuni che
alla data di invio della candidatura avevano raggiunto un livello di spesa rendicontata nel sistema di
monitoraggio regionale pari al 90% del costo complessivo definitivo di tutti interventi gia ricompresi
nell’accordo di Programma ammesso a finanziamento a valere sul PO Fesr 2007 — 2013.

3.7.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Attualmente non si segnalano particolari criticita nell’attuazione dell’Asse e tutti gli interventi verranno
realizzati entro i termini di chiusura del Programma.
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3.8 Asse VIII “Governance, capacita istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci”

Il livello di governance di tutte le strutture regionali preposte e coinvolte a vario titolo nell’attuazione del
Programma Operativo € garantito attraverso una serie di interventi finanziati con le risorse dell’Asse VIII.

Tali interventi riguardano sia il rafforzamento della strumentazione metodologica e tecnologica di cui
I’Amministrazione dispone (Assistenza Tecnica), sia il supporto tecnico e scientifico (studi, ricerche, azioni di
accompagnamento) necessario alla gestione corretta, efficiente ed efficace del Programma Operativo.

In ossequio a quanto previsto nel P.O. si riportano di seguito gli obiettivi, specifici ed operativi, perseguiti
attraverso le due distinte Linee di Intervento di cui si compone I'Asse.

Obiettivi specifici

Obiettivi operativi

Linea di Intervento

e valutazione del Programma Operativo

8.1 Interventi a supporto della

Sviluppare la partecipazione nella fase di attuazione | partecipazione nell’attuazione del

Programma Operativo

Elevare le capacita delle
amministrazioni per la
programmazione e gestione del PO
FESR 2007-2013 e nel rafforzamento
del coinvolgimento del partenariato

Sostenere I'attuazione efficace ed efficiente del
Programma Operativo

8.2 Assistenza Tecnica all’attuazione del
Programma Operativo

economico e sociale.

Sviluppare attivita di informazione e pubblicita del
Programma Operativo

3.8.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.8.1.1 Progressi materiali e finanziari

Le tabelle riportate di seguito evidenziano I'avanzamento finanziario e fisico in termini di indicatori di
realizzazione e di risultato dell’Asse VIl al 31.12.2013.

Tabella 4 — Importi impegnati ed erogati (valori in euro)

Attuazione finanziaria
Contributo Totale . X .
Asse VIII Impegni pagamenti Esecuzione Esecuzione dei
peg 6 degli Impegni Pagamenti
(a) (b) (c) (b/a) (c/a)
Totale Asse €120.021.974,00 €104.777.719,90 €70.128.857,96 87,30% 58,43%

Tabella 5 - Obiettivi Asse prioritario
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o g Risultati
Indicatori di realizzazione L:::n:; Obiettivo
P 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Percorsi partecipativi
promossi (um: n.)
) 0 40 0 0 7 8 16 33 33
[rif. Linea di Intervento
8.1]
Contratti di assistenza
tecnica (um: n.)
. . . 0 125 0 0 66 114 122 123 127
[rif. Linea di Intervento
8.2]
Contratti (um: n.)
[rif. Linea di Intervento 0 1 0 0 0 0 0 1 3
8.2]
Giornate uomo (um: n.)
. 0 160.000 0 0 10.365 37.978 68.881 128.597 | 167.119
[rif. asse 8]
: . Risultati
Indicatori di risultato AERICE Obiettivo
partenza
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Grado di conoscenza del NI NI NI NI NI NI 95 120 390
PO da parte del pubblico*

*media di accessi giornalieri al sito Fesr Puglia

L’Asse VIl nel corso del 2013 presenta un rilevante avanzamento finanziario rispetto al 2012, sia in termini di
esecuzione degli impegni, sia in termini di esecuzione dei pagamenti evidenziando un incremento del 59,10%
degli impegni e del 24,08% della spesa certificata.

Il livello dei pagamenti registrato al 31/12/2013 é determinato dall’avanzamento delle attivita legate agli
interventi finanziati nell’ambito della Linea di Intervento 8.2, con specifico riferimento alle seguenti:

Convenzioni stipulate con le due societa in house regionali Puglia Sviluppo S.p.A. e InnovaPuglia S.p.A.
aventi ad oggetto sia le attivita svolte in qualita di Organismi Intermedi per I'attuazione dei regimi di
aiuto nell’ambito dell’Asse | e dell’Asse VI del Programma Operativo, sia le attivita di Assistenza tecnica
per il monitoraggio del P.O. FESR 2007/2013 a supporto dell’Autorita di Gestione;

Assistenza Tecnica all’Autorita di Gestione, all’Autorita di Certificazione e all’Autorita di Audit del P.O.
FESR 2007/2013;

Supporto operativo al coordinamento e al management di attivita e progetti del P.O. FESR 2007/2013
svolte dal personale qualificato di InnovaPuglia S.p.A. in assegnazione Temporanea presso la Regione
Puglia;

Attuazione del Piano di Comunicazione del P.O. FESR 2007/2013;

Personale regionale impegnato a vario titolo nella gestione del Programma Operativo.

La tabella 5 riporta i dati relativi all’avanzamento fisico dell’Asse VIII.

In relazione agli indicatori di realizzazione si segnala il dato relativo all'indicatore “giornate uomo” che al
31/12/2013 raggiunge il numero complessivo di n. 167.119 giornate/uomo erogate in riferimento al totale
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delle risorse umane impegnate nelle attivita di Assistenza Tecnica e supporto operativo alle strutture regionali
impegnate nell’attuazione efficiente ed efficace del Programma Operativo.

Si segnala infine il superamento dell’obiettivo dell’indicatore “Contratti” relativo alle attivita di Comunicazione,
in quanto nel corso dell’anno 2013 si € proceduto alla sottoscrizione dei 2 rinnovi contrattuali con il RTI che
fornisce i servizi di supporto alla comunicazione del piano di comunicazione del P.O. FESR 2007/2013 ai sensi di
quanto previsto dal Disciplinare di Gara di cui al B.U.R.P. n.179 del 17/11/2011.

Si sottolinea inoltre che in ordine al coordinamento del sistema di comunicazione, € stato portato a
completamento il layout grafico del sito web fesr.regione.puglia.it a supporto dell’Autorita di Gestione del P.O.
FESR 2007/2013. Il sito & stato implementato con contenuti relativi alle attivita espletate nell’ambito del
Programma Operativo e nel corso del 2013 il numero medio giornaliero di accessi € stato di 390 con una media
di pagine visitate pari a 5,4 per ogni singolo accesso.

3.8.1.2 Analisi qualitativa

Linea di Intervento 8.1 — Interventi a supporto della partecipazione nell’attuazione del Programma
Operativo

La Linea d’Intervento 8.1 ha |'obiettivo di accrescere le capacita degli enti locali al fine di dare impulso alla
definizione e attuazione di strategie di sviluppo condivise all’interno del P.O. FESR 2007-2013.

Tale obiettivo & perseguito attraverso un rafforzamento delle reti tra amministrazioni, partenariato economico
sociale, associazioni e cittadini, attraverso la promozione dell’attuazione di processi di co-progettazione, co-
gestione, co-valutazione e attraverso la sperimentazione dell’'impiego di tecnologie infotelematiche avanzate.

Nell’ambito della Linea di Intervento 8.1 al 31/12/2013 risultano concluse tutte le attivita relative alle seguenti
Azioni:

e Azione 8.1.1 - “Sviluppo e qualificazione della partecipazione all’interno del P.O. FESR 2007-2013";

e Azione 8.1.3 — “Promozione della cittadinanza attiva e della partecipazione dei giovani all’elaborazione
e attuazione di strategie politiche orientate alla sostenibilita dello sviluppo all’interno del P.O. FESR
2007-2013%;

e Azione 8.1.4 — “Condivisione ad ampio raggio di modelli e di esperienze di partecipazione sviluppate in
Puglia nell’ambito della programmazione 2007-2013;

e Azione 8.1.2 “Promozione della democrazia partecipativa con I'impiego di tecnologie info-telematiche,
presso le pubbliche amministrazioni locali in attuazione della programmazione 2007-2013”
(parzialmente conclusa); in particolare nelle seguenti sub Azioni:

» la sub azione 8.1.2a “Spazio web per il raccordo della pianificazione strategica di area vasta con le
politiche reg.” conclusa nell’anno 2011;

> la sub Azione 8.1.2b “Sperimentazione dell’'uso del linguaggio naturale per facilitare I'accesso ai
portali istituzionali”, si € conclusa a fine giugno 2013. Il progetto prevedeva la realizzazione di
un’applicazione “web” che consentisse di effettuare una ricerca in linguaggio naturale sui dati
presenti all’interno di tre portali regionali. Conclusivamente dall’analisi dei risultati sperimentali,
che ha visto il coinvolgimento di circa 60 utenti ripartiti tra dipendenti regionali, di InnovaPuglia e
studenti dell’Universita, si € rilevato che il 66% (i due terzi) degli utilizzatori si & ritenuto
soddisfatto della qualita delle informazioni ottenute dal sistema “ Askpuglia” (progetto realizzato
dal RTI: Sud Sistemi SRL di Bari - Expert Sistem di Modena con il supporto dell’Universita di Bari,
Dipartimento di Informatica);
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» la sub Azione 8.1.2c “processi partecipativi via web”, attivata nel settembre 2010 ha I'obiettivo di
co-progettare e promuovere processi partecipativi orientati alla costruzione di politiche pubbliche
condivise, da parte di Amministrazioni Pubbliche, Enti Locali e loro associazioni, Partenariato
Economico Sociale e Associazioni con il contributo della cittadinanza attiva. Dopo la valutazione
dei progetti pervenuti, a cura di una apposita Commissione, con Determinazioni del Dirigente del
Servizio Attuazione del Programma n. 84/2012 e n. 41/2013 si & proceduto all’ammissione
definitiva a finanziamento n. 10 progetti che risultano attualmente in corso di realizzazione.

Linea di Intervento 8.2 Assistenza Tecnica all’attuazione del Programma Operativo

La Linea di Intervento 8.2 ha come obiettivo quello di finanziare interventi che concorrono a supportare
I'amministrazione regionale nelle fasi di attuazione, monitoraggio e controllo del Programma Operativo,
nonché gli interventi relativi al Piano di Comunicazione, al fine di diffondere gli obiettivi perseguiti e i risultati
conseguiti attraverso il Programma.

L'Azione 8.2.1 — “Costi relativi alle strutture di gestione” nel corso del 2013 ha consentito di fornire adeguate
risposte, in termini di tempestivita ed efficacia, agli adempimenti previsti in fase di attuazione del Programma
Operativo, contribuendo all’ulteriore rafforzamento della capacity bulding dell’ Amministrazione regionale.
Nello specifico ha sostenuto:

- Il personale impegnato nelle attivita di gestione, controllo, monitoraggio e certificazione del P.O. FESR
2007/2013 dotato di competenze specifiche e di un know how acquisito sin dalla fase di avvio del
Programma Operativo.

- Il supporto specialistico fornito dal RTI affidatario del contratto di fornitura del servizio di Assistenza
Tecnica all’Autorita di Gestione del Programma Operativo FESR 2007/2013 (Ernst & Young Financial —
Business Advisors S.p.A./L&B Partners S.p.A.).

- Le attivita svolte dalle societa in house regionali InnovaPuglia S.p.A. e Puglia Sviluppo S.p.A. aventi ad
oggetto sia quelle espletate in qualita di Organismi Intermedi per I'attuazione dei regimi di aiuto
previsti dal Programma, sia quelle espletate come societa che forniscono servizio di Assistenza tecnica
per il monitoraggio direzionale del P.O. FESR 2007/2013 a supporto dell’Autorita di Gestione e di
supporto al management di attivita e progetti finanziati attraverso il P.O. FESR . A riguardo si segnala
che con D.G.R. n. 2134 del 19/11/2013 & stato approvato I'atto integrativo alla Convenzione con la
societa in house InnovaPuglia S.p.A. (sottoscritto in data 17/01/2014) per il periodo 2014-2015;

- L'organizzazione delle sedute del Comitato di Sorveglianza del P.O. FESR 2007/2013.

Per ulteriori dettagli relativamente agli Organismi Intermedi si rinvia al paragrafo 2.4 del presente Rapporto.

Si segnala che in considerazione delle modifiche e degli adeguamenti dell’assetto organizzativo regionale che
impattano sulla struttura organizzativa del Programma Operativo e in considerazione delle risultanze
dell’attivita di audit sul sistema di gestione e controllo, dalle quali & emersa I'opportunita di provvedere alla
revisione e all’aggiornamento dei contenuti della manualistica, nel mese di settembre 2013 con
Determinazione n. 50 del 13/09/2013 del Dirigente del Servizio Attuazione del Programma- Autorita di
Gestione del P.O. FESR 2007/2013, sono stati approvati gli aggiornamenti del Manuale delle Procedure
dell’AdG e del manuale dei controlli di primo livello.

Per ulteriori dettagli si rinvia al paragrafo 2.2 del presente Rapporto.

L'Azione 8.2.2 — “Costi relativi alle strutture di Audit” ha I'obiettivo di supportare I'amministrazione nella
ridefinizione, nell’aggiornamento e nel miglioramento del sistema dei controlli coerentemente con la strategia
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di Audit adottata (D.G.R. 2931 del 22.12.2011 riguardante il Piano di Azione di Audit per gli anni 2013, 2014 e
2015).

Rientrano tra questi interventi:

- il supporto fornito dal personale impegnato a tempo determinato presso gli uffici dell’Autorita di
Audit;

- il supporto fornito dal personale specializzato della societa in house InnovaPuglia S.p.A. impegnato
nelle attivita di controllo di Il livello dei progetti finanziati nell’ambito del P.O. FESR 2007/2013;

- il servizio di assistenza tecnica specialistica fornito dalla societa affidataria del servizio di supporto
all’Autorita di Audit del P.O. FESR 2007/2013 nelle attivita connesse all'applicazione dei Regolamenti
(CE) 1083/2006 e 1828/2006.

Con riferimento ai Servizi di Assistenza Tecnica specialistica forniti dalla societa Deloitte & Touche S.p.A., nel
mese di settembre, a seguito di Determinazione Dirigenziale n. 38 del 17.09.2013, & stato sottoscritto il
contratto per il successivo biennio (periodo 2014-2015) cosi come previsto dal disciplinare di gara di cui
all’avviso pubblicato sul BURP n. 67 del 15.04.2010.

Per ulteriori dettagli si rinvia al cap. 5 del presente Rapporto.

Si segnala che nel mese di novembre 2013 si & svolto I'incontro tecnico annuale in materia di Audit tra i
rappresentanti della Commissione europea — Ministero dell’lEconomia e delle Finanze e Autorita di Audit
nazionali e regionali, organizzato dall’Autorita di Audit della Regione Puglia, nell’'ambito delle proprie attivita
istituzionali.

Durante I'incontro sono state discusse tematiche riguardanti I'azione di audit nei fondi strutturali, in particolare
in materia di appalti pubblici, di ammortizzatori sociali, di ingegneria finanziaria. Una particolare sessione &
stata dedicata anche alla Programmazione 2014-2020.

L'Azione 8.2.3 — “Costi relativi alle strutture di certificazione” registra nel corso del 2013 un avanzamento dello
stato di realizzazione delle iniziative legate al servizio di Assistenza Tecnica alle attivita dell’Autorita di
Certificazione affidato al RTI di cui la RINA Value S.r.l. & mandataria e la societa Soluzioni S.r.l. € la mandante
(contratto sottoscritto in data 26/11/2010), al supporto fornito dal personale specializzato della societa in
house InnovaPuglia S.p.A. e al supporto fornito dal personale a tempo determinato assunto con contratto a
tempo determinato collocato presso I'Ufficio dell’Autorita di Certificazione.

Si segnala che con riferimento al contratto avente ad oggetto i servizi di Assistenza Tecnica alle attivita
dell’Autorita di Certificazione, nel mese di novembre 2013, e stato sottoscritto il contratto per il successivo
biennio (periodo 2014-2015).

Per ulteriori dettagli si rinvia al cap. 5 del presente Rapporto.

L’Azione 8.2.4 — “Piano di valutazione” contribuisce all’attuazione delle attivita di valutazione individuate e
definite nell’ambito del Piano Unitario di Valutazione predisposto dal Nucleo regionale di Valutazione e Verifica
degli Investimenti Pubblici e nel corso del 2013 ha portato a definitiva conclusione tutte le attivita di
valutazione ex post avviate:

1. “Indagine valutativa su uno strumento di policy: | PIT”;

2. “Ciclo integrato dei rifiuti”;

3. “Beni Culturali, Turismo e Aree Naturali Protette” (in collaborazione con il DPS - UVAL);
4. “Politiche e strumenti per la ricerca e I'Innovazione”.

5. “Efficienza economico — sociale dei contratti di programma”
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Attraverso il seguente link & possibile consultare i risultati delle suddette valutazioni ex post concluse:
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=prq&opz=display&id=872

Per ulteriori dettagli si rinvia al paragrafo 2.7.2.1 Piano di valutazione.
Con riferimento all’Azione 8.2.5 — “Piano di comunicazione” si rinvia per i relativi dettagli al capitolo 6.

Con riferimento all’Azione 8.2.6 — “Sistema di monitoraggio” si rinvia per i relativi dettagli al paragrafo 2.7.2.2
del presente rapporto.

3.8.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Nel corso del 2013 non sono stati riscontrati problemi significativi in relazione all’avanzamento fisico,
procedurale e finanziario delle attivita relative alla governance del Programma.
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4. GRANDI PROGETTI

Come gia illustrato nei precedenti Rapporti annuali di esecuzione, i Grandi Progetti previsti nel PO ricadono
all'interno dell’Asse V.

Di seguito si forniscono alcune informazioni di dettaglio relativamente allo stato di avanzamento registrato
nell’annualita 2013 per ciascuno di essi.

1. Grande Progetto “FSE Bretella ferroviaria Sud Est barese”
(Costo totale € 135.998.030) - NUMERO CCl [20091T161006]

Il Grande Progetto e stato approvato con Decisione della Commissione Europea C (2010) n. 3875 in data
17/6/2010.

Nel corso del 2013 il Grande Progetto ha registrato spese certificate per oltre 2M£.

L'intervento in oggetto mira a servire la crescente domanda di mobilita nell'Area Sud Barese e si inserisce nel
piu vasto programma di sviluppo del trasporto ferroviario regionale che consentira di creare solide basi per la
realizzazione di un servizio di trasporto pubblico integrato. L'opera in oggetto consentira infatti il riequilibrio
modale del trasporto nell’Area Sud Barese, favorendo |'utilizzo del sistema ferroviario, riducendo i tempi di
percorrenza, migliorando le performances complessive e qualificando ulteriormente I'offerta. Il progetto
interessa 4 Comuni: Bari, Triggiano, Capurso e Noicattaro consentendo di potenziare la linea ferroviaria Bari -
Taranto e di ottimizzare |'efficienza della tratta che si sviluppa nell'area suburbana della citta di Bari. Inoltre &
prevista la realizzazione, nella tratta interrata, di due stazioni (Triggiano e Capurso), di impianti meccanici tipici
delle gallerie, di attraversamenti pedonali, di un ponte a quattro luci e degli impianti necessari alla circolazione
ferroviaria.

La procedura per I'aggiudicazione dell’appalto di esecuzione dell’opera si & conclusa in data 24/4/2013; su tale
aggiudicazione & stato presentato un ricorso giudiziario conclusosi in data 13/2/2014 con la sentenza di
convalida dell’ aggiudicazione iniziale.

Si e attualmente in fase di redazione del progetto esecutivo trattandosi di appalto integrato aggiudicato sulla
base del progetto definitivo.

Il grado di occupazione diretta ipotizzabile in fase di realizzazione dei lavori € pari 500 unita. A conclusione dei
lavori I'opera richiedera I'impiego di 9 unita lavorative.

2. Grande Progetto “Ampliamento dell’'Interporto regionale della Puglia con la realizzazione di
piattaforme logistiche dedicate”
(Costo Totale € 150.000.000) - NUMERO CCI [2009 IT161PR004]
A luglio 2012 & stata notificato alla DG Comp Iaiuto di Stato® in merito al quale la DG Comp con decisione

C(2013)6641 del 16/10/2013 si & espressa favorevolmente con riferimento alla compatibilita degli aiuti di stato
per I'importo complessivo di € 90.000.000,00 quale quota pubblica in proporzione del 60% della copertura

8 SA.35124(2012/N)
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totale dell’intervento (restando quindi a carico del cofinanziamento privato di IRP S.p.A. |la restante quota del
40%, pari a € 60.000.000,00 piu IVA).

In data 28/1/2014 con Decisione C(2014)465 DG Regio ha approvato il grande progetto alla luce dei criteri di
cui all’art. 40 del Regolamento (CE) 1083/2006 ritenendolo coerente con le priorita e gli obiettivi del
Programma Operativo ed in linea con le politiche dell’Unione.

Si e proceduto alla sottoscrizione del disciplinare e all'approvazione del progetto definitivo con dichiarazione di
pubblica utilita dell'opera, per consentire a Interporto di avviare le procedure relative all'acquisizione dei suoli
(accordo bonario con RFI) e all'appalto dei lavori.

Il Grande Progetto concorre a ridurre le esternalita negative generate dal trasporto delle merci, integrando
I'offerta di servizi e funzioni dell'Interporto e consentendo una migliore razionalizzazione dei flussi ed
ottimizzazione dei carichi con la conseguente riduzione di trasporto su strada.

Il potenziamento dell'Interporto Regionale consentira inoltre di rafforzare il sistema regionale delle
infrastrutture esistenti, valorizzando ed integrando le vocazioni orientate allo sviluppo economico della
Regione.

L'interporto costituisce, infatti, uno dei sistemi intermodali d'avanguardia del Sud Italia. La superficie
interessata & di circa 50 ettari di cui 90 mila mq di superficie coperta, destinati a magazzini logistici ed edifici
direzionali.

Per il suo posizionamento strategico I'Interporto Regionale della Puglia pud essere considerato |'unica
infrastruttura logistica nel Mediterraneo orientale in grado di intercettare il traffico merci proveniente e diretto
verso |'area balcanica.

Il posizionamento dell'interporto punta a cogliere le opportunita derivanti dalla crescita dei mercati del far-east
e della penisola indiana e dalla riorganizzazione del traffico verso il Nord America con il conseguente
rafforzamento del sistema logistico del Sud Europa.

Tenuto conto dell’approvazione definitiva, avvenuta solo nel 2014, e dall’esame in corso di completamento dei
cronoprogrammi aggiornati si stima potra essere completato nel presente ciclo di programmazione un primo
stralcio funzionale che vale circa la meta dell’intero intervento rinviando le opere rimanenti nel futuro ciclo di
programmazione.

Attualmente e stata affidata la realizzazione dell’intervento: i relativi lavori sono in fase di avvio.

Il grado di occupazione diretta ipotizzabile in fase di realizzazione dei lavori & pari 500 unita. A conclusione dei
lavori I'opera consentira I'impiego di 488 unita lavorative.

3. Grande Progetto “Adeguamento ferroviario dell'area metropolitana Nord barese”
(Costo totale: € 180.000.000) - NUMERO CCl [2009 IT161PR005]

Il Grande Progetto é stato approvato con Decisione CE (C)2012 n. 2740 in data 27/04/2012, registrando spese
certificate per 3,3 M€ al 31/12/2013.

Il progetto consiste in una serie di interventi di ammodernamento e potenziamento della ferrovia Bari —
Barletta, con particolare riferimento alla sicurezza e alla regolarita del servizio offerto. In particolare il progetto
prevede il raddoppio per 13 km del binario sulla tratta Corato — Barletta; I'interramento della ferrovia
nell’abitato di Andria per 2,9 km, di cui una zona di circa 460 metri in galleria, con tre nuove fermate, la
realizzazione di parcheggi di scambio intermodali dislocati in prossimita di 11 stazioni/fermate ferroviarie che
offriranno circa 2000 posti auto, I'eliminazione di 13 passaggi a livello e I'interconnessione con la Rete
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Ferroviaria Italiana nelle stazioni di Bari centrale e Barletta. Gli interventi saranno attuati per lotti funzionali, in
maniera da limitare il disagio all’'utenza e garantire fruibilita immediata delle parti di opera di volta in volta
realizzati.

Il progetto permettera la prima interconnessione delle reti ferroviarie che incidera in modo strategico sul
sistema della mobilita regionale e interessera direttamente sette comuni: Barletta, Andria, Corato, Ruvo,
Terlizzi, Bitonto e Bari.

Il nodo di scambio di Barletta fra Ferrotramviaria e RFl dara accesso non solo ai residenti nei Comuni serviti
dalle Ferrovie del Nord, ma anche a tutta I'area della Capitanata al collegamento ferroviario con I'aeroporto di
Bari. Sono inoltre previste ricadute importanti sul capoluogo regionale attraverso la realizzazione della prima
interoperabilita funzionale nel nodo ferroviario di Bari della linea adriatica con le linee regionali. | treni della
Ferrotramviaria provenienti dall’aeroporto arriveranno, infatti, direttamente al quinto binario del piazzale
ovest della stazione di Bari Centrale delle Ferrovie dello Stato.

Nel corso del 2013 é stato pubblicato il bando di gara per I'aggiudicazione dell’appalto per la progettazione e la
esecuzione dei lavori per la realizzazione della Stazione Andria Sud per un importo di circa 18 M£.

Alla luce di difficolta di carattere autorizzativo che hanno compromesso la possibilita di concludere i lavori
entro il 31/12/2015, la Giunta regionale con D.G.R. 499 del 18/3/2014, dando atto che i lavori relativi
all'interramento nel centro urbano di Andria e altre opere di minore entita non risultano compatibili con il
suddetto orizzonte temporale, ha fornito indirizzi per la suddivisione del Progetto in stralci funzionali al fine di
utilizzare la regola di chiusura che consente il completamento dei Grandi progetti nella programmazione 2014-
2020.

Si e attualmente nella fase di redazione dei progetti esecutivi relativi ai lotti inseriti nel presente ciclo di
programmazione.

Il grado di occupazione diretta ipotizzabile in fase di realizzazione dei lavori & pari a 911 unita. A conclusione dei
lavori I'opera richiedera I'impiego di 69 unita lavorative.

4. Grande Progetto “Costruzione in lotti funzionali della linea di trazione elettrica Bari — Taranto”
(costo totale: € 75.889.000) - NUMERO CCl [2012IT161PR003]

Con Decisione C(2013) 8358 del 25/11/2013 la Commissione Europea ha approvato la scheda Grande Progetto.
Nel corso del 2013 il Grande Progetto ha registrato spese certificate per oltre 41M€.

L’elettrificazione della linea interessa il territorio di 18 Comuni, 17 dei quali localizzati nella provincia di Barie 1
nella provincia di Taranto.

Il progetto prevede I'elettrificazione della Linea Ferroviaria MUNGIVACCA — PUTIGNANO e della tratta
ferroviaria Bari — Martina Franca sulla Linea Ferroviaria BARI — TARANTO per un totale di 121.192 metri e la
realizzazione di 8 sottostazioni elettriche.

| lavori riguardano l'intera linea ferroviaria, attualmente ad un solo binario - con I'esclusione della tratta Bari
C.le — Mungivacca (4,3 km) a due binari, della lunghezza di 4,3 km,- interessano 18 comuni con un bacino di
utenza pari a 7.000.000 abitanti.

Tale intervento e suddiviso in 3 lotti funzionali:

- lotto1: Bari Centrale - Bari Sud Est - Mungivacca per un totale di 4,320 Km di linea a doppio binario inclusi gli
interventi dei binari di servizio, di interconnessione e di servizio del “Deposito Garage” di Bari Sud-Est;
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Sono stati completati tutti i lavori dalla stazione di Bari Sud Est alla stazione di Mungivacca. La sottostazione
elettrica (SSE) di Mungivacca e stata completata. Restano da eseguire i lavori previsti nel piazzale di RFI della
stazione di Bari C.le., che corrispondono a circa I'1% dell'importo dei lavori;

- lotto 2: Mungivacca - Conversano - Putignano (lato est), per un totale di 39,434 Km di linea a singolo binario
eccetto la tratta Noicattaro - Rutigliano di 2,798 Km gia a doppio binario e la tratta Mungivacca - Casamassima -
Putignano (lato ovest), per un totale di 43,412 Km di linea a singolo binario;

Per la tratta Mungivacca-Putignano (via Casamassima) il 95% dei lavori & stato eseguito; per la tratta
Mungivacca-Putignano (via Conversano) risulta eseguito il 100% dei lavori lungo la linea. Sono parzialmente
sospesi i lavori previsti sulla tratta Mungivacca — Noicattaro, dal Km 6+945 al Km 10+920, a causa
dell’interferenza degli stessi con quelli dal Grande Progetto “Bretella del Sud-Est barese”. Tale ultimo progetto
che prevede l'interramento su questo tratto di linea ferroviaria non puo essere completato nell’attuale ciclo di
programmazione. E’ stato comungque messa a punto una soluzione che rende funzionale il Grande Progetto
“Costruzione in lotti funzionali della linea di trazione elettrica Bari — Taranto” in questione;

- lotto 3: Putignano - Alberobello - Martina Franca, per un totale di circa 34,026 Km a singolo binario.

Sono state completate al 100% le attivita di costruzione delle fondazioni della nuova palificata, restano da
eseguire le attivita di tesature delle linee di contatto e di alimentazione e la formazione delle dorsali cavi e la
posa degli armadi per il comando a distanza dei sezionatori TE. La sottostazione elettrica (SSE) di Noicattaro &
stata completata mentre per quella di Locorotondo si registra il 25% di avanzamento dei lavori.

L'elettrificazione della linea interessa il territorio di 18 Comuni, 17 dei quali localizzati nella provincia di Barie 1
nella provincia di Taranto.

Il sistema di Trazione Elettrica e stato dimensionato considerando una tensione nominale di 3.600 Vcg, al fine di
garantire la disponibilita di potenza sufficiente alla circolazione dei treni, una ridotta sezione del filo di contatto
e, a parita di caduta di tensione in linea, consentire di distanziare le Sottostazioni Elettriche di Trazione
riducendone il numero.

In base a quanto precedentemente descritto, le elettrificazioni della tratta Bari C.le — Bari Sud- Est —
Mungivacca — Conversano — Putignano, della tratta Mungivacca — Casamassima — Putignano, e della tratta
Putignano — Alberobello - Martina Franca e della Linea Ferroviaria Bari — Taranto, rientrano pienamente
nell’ottica di miglioramento e potenziamento del servizio ferroviario.

L'elettrificazione delle tratte sopracitate consentira I'impiego di locomotori a propulsione elettrica con un
incremento della propulsione delle motrici, della velocita e della prestazione dei convogli. Nel contempo si
avranno benefici economici in termine di consumi energetici, riduzione dei costi di manutenzione e
abbattimento dei fattori inquinanti.

Nel corso dei lavori si registra una occupazione diretta pari a 787 unita. A conclusione dei lavori I'opera
richiedera I'impiego di 30 unita lavorative.

5. Grande Progetto “Ammodernamento della rete ferroviaria FSE Area Salentina”
(costo totale: € 121 538 000) - NUMERO CCI [20121T161PR002]

Con Decisione C(2013) 8360 del 26/11/2013 la Commissione Europea ha approvato la scheda Grande Progetto.
Nel corso del 2013 il Grande Progetto ha registrato spese certificate per oltre 77M€.

Il progetto risulta in linea con le finalita del Piano Regionale di Trasporti che prevede |'adeguamento delle
ferrovie locali in funzione di servizi di trasporto metropolitano.

164




PO FESR PUGLIA 2007-2013
Rapporto Annuale di Esecuzione 2013

Gli interventi avviati riguardano la sostituzione della massicciata e dell’armamento ferroviario, I'introduzione di
un sistema di controllo automatizzato del traffico e di un sistema automatico per la regolazione del traffico in
linea, I'automazione di alcuni passaggi a livello di linea e I'ammodernamento degli esistenti sistemi di
segnalamento e sicurezza.

L'intera opera e composta da lavori di segnalamento e sicurezza (cui & dedicato un progetto), soppressione PL e
automazione (cui & dedicato un progetto) e ammodernamento dell’armamento ferroviario (cui sono dedicati
guattro progetti).

L'intervento interessa quasi tutta la rete ferroviaria del Salento (226 km) e realizza lavori in 59 stazioni con un
bacino di utenti pari a 160.000 abitanti.

L'intervento consiste nel miglioramento delle prestazioni delle linee ferroviarie attraverso:

- 'ammodernamento della linea ferroviaria FSE Maglie — Otranto e delle tratte Maglie — Gagliano e Casarano -
Gagliano mediante la sostituzione dell’armamento e della massicciata ferroviaria esistente con armamento del
tipo 50UNI e traverse in c.a.v.p. FSV35V con attacco Vossloh W14 - SKL 14;

- 'implementazione dei livelli di sicurezza in corso di perseguimento nell’Area Salentina (linee Martina Franca-
Lecce, Novoli-Gagliano, Lecce-Gallipoli, Casarano-Gallipoli, Zollino-Gagliano e Maglie-Otranto) mediante gli
interventi di cui al Sistema 3 ed al Sistema 4 — 1° Lotto, mediante la realizzazione di un sistema CTC (Controllo
Centralizzato del Traffico) situato nella stazione di Nardo Centrale e I'attrezzaggio dell’intero sistema con
moderni impianti di stazione ACEI (Apparati centrali ad Itinerari), con sistema di blocco automatico lungo linea
BCA (Blocco Elettronico Conta Assi) e con I'automazione dei PL (Passaggi a Livello) di linea.

- I'acquisto di nuovo materiale rotabile, 4 treni ATR220 a composizione bloccata M+R+M.

Il lotto “Lavori di segnalamento e sicurezza” prevede interventi di tipo tecnologico relativi a diverse tipologie di
intervento di segnalamento e sicurezza riguardanti sia le linee, sia le stazioni per complessivi

145 km e 26 Comuni. Risulta eseguito I’80% dei lavori. Il lotto “soppressione PL e automazione” comprendente
interventi riguardanti sia le linee, sia le stazioni per complessivi 86 km di rete e 19 Comuni presenta un
avanzamento procedurale del 90% dei lavori eseguiti.

Il lotto “Rinnovo armamento piazzali tratte Nardo-Gagliano e Maglie-Gagliano” prevede 'ammodernamento di
22 piazzali di stazione attraverso il rinnovo dei binari per un totale di 12.777 ml di binari rinnovati e i lavori
risultano completati.

Il Lotto “Rinnovo armamento dei piazzali tratte Nardo’ — Casarano, Nardo’ — Zollino e Maglie - Otranto nonché
rinnovo armamento tratta Maglie — Otranto” prevede 'ammodernamento di 17.111ml di binario consentendo
un aumento della velocita a 120 Km/h. L’intervento prevede inoltre 'ammodernamento di 11 piazzali di
stazione attraverso il rinnovo dei binari per un totale di 3.680 ml. Anche per questo lotto i lavori risultano
completati.

Il lotto “Rinnovo armamento Linea Novoli - Gagliano tratta CASARANO - GAGLIANO” prevede
I'ammodernamento, attraverso il rinnovo dei binari, della tratta Casarano — Gagliano della linea Novoli -
Gagliano per un totale di 23.630ml di binario rinnovato. | lavori risultano completati.

Il lotto “Rinnovo armamento Linea Zollino - Gagliano tratta MAGLIE — GAGLIANO” prevede 'ammodernamento,
attraverso il rinnovo dei binari della tratta Maglie — Gagliano della linea Zollino - Gagliano per un totale di
33.264 ml di binario rinnovato e i lavori risultano completati.

Gli interventi previsti dal GP garantiranno non solo la sicurezza della circolazione e la velocizzazione delle linee
interessate, ma aumenteranno notevolmente anche la sicurezza del traffico stradale, riducendo I'incertezza e la
possibilita di errore umano nei punti di intersezione con la linea ferroviaria, riducendo inoltre i tempi di attesa
per il transito dei convogli sui passaggi a livello. La maggiore frequenza delle corse, inoltre, costituira un piu
forte e determinante fattore d'induzione al vettore pubblico di quote di traffico privato.
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Piu precisamente, per quanto riguarda i lavori di segnalamento e sicurezza, le opere riguardano sia le linee, sia
le stazioni ed afferiscono a diverse tipologie di intervento di segnalamento e sicurezza lungo le linee: 1) Martina
Franca — Lecce (tratta Francavilla Fontana — Lecce), 2) Novoli — Gagliano, 3) Lecce — Gallipoli, 4) Casarano —
Gallipoli, 5) Zollino — Gagliano per complessivi 145 km e 26 Comuni.

Per le opere di linea si segnala la formazione delle nuove dorsali e canalizzazioni in cunicoli e canaletta per il
contegno della posa dei cavi di segnalamento, di alimentazione e di telecomunicazione (supporto trasmissivo
con cavo in rame e con cavo fibra ottica a 24 fibre) sulle linee Novoli — Gagliano, Zollino — Gagliano, Maglie —
Otranto oltre che la realizzazione di 16 tratte di blocco conta assi per la regolazione della circolazione sulle
linee ferroviarie.

Per le opere di stazione si segnala:

¢ la realizzazione di 11 nuovi impianti A.C.E.Il. (Apparato Centrale Elettrico a Itinerari) in sostituzione degli
esistenti impianti comandati a filo (A.C.F.) che consente di automatizzare le operazioni nelle stazioni
attualmente sono comandate a mano;

¢ |la costruzione dei nuovi fabbricati nelle stazioni di Campi Salentina ed Andrano per contenere gli apparati
A.C.E.l. (Apparato Centrale Elettrico a Itinerari) e di telecomando; mentre nelle altre stazioni sono stati
adeguati i Fabbricati Viaggiatori esistenti per consentire I'installazione dei nuovi impianti;

¢ |la costruzione del nuovo fabbricato nella stazione di Nardo Centrale per contenere le apparecchiature e gli
operatori D.C.O. (dirigente centrale operativo) del nuovo C.T.C. (comando centralizzato del traffico) di Nardo
Centrale;

¢ |a realizzazione di 1 nuovo Impianto di Linea nella stazione di Soleto (sulla linea Lecce — Gallipoli) in
sostituzione dell’attuale fermata;

¢ la modifica di 2 impianti A.C.E.l. (Apparato Centrale Elettrico a Itinerari) esistenti nelle stazioni di Secli e
Casarano per adeguarli al telecomando, al sistema di blocco conta assi ed inserirli nel C.T.C.;

¢ |a trasformazione in P.L. di stazione di 26 passaggi a livello di linea.
I lavori eseguiti ammontano a circa I’ 80% del totale e saranno ultimati entro ottobre 2014.

Per quanto attiene ai lavori di soppressione di passi a livello ed automazione del 1°lotto, si rappresenta che
I'intervento di segnalamento e sicurezza interessa 19 Comuni e 86 km complessivi dei 266 km di rete ferroviaria
dell’Area Salentina.

Le opere consistono essenzialmente in:

Opere di Linea:

e formazione delle nuove dorsali;

e trasformazione di 30 passaggi a livello a barriere complete comandati automaticamente dal treno;

¢ dotazione di sistema di telefonia, di registrazione eventi e di diagnostica dei sistemi di passaggi a livello
automatici su elencati;

¢ implementazione delle apparecchiature di registrazione eventi, diagnostica e relativa telecomunicazione su
passaggi a livello delle linee suddette gia automatizzati e non ancora dotati delle relative tecnologie.

Opere di Stazione:

e realizzazione di 4 nuovi impianti A.C.E.I (Apparato Centrale Elettrico a Itinerari) con la realizzazione delle
apparecchiature di telecomando e telecontrollo
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¢ realizzazione di 10 nuovi Impianti di Linea nella stazione

e trasformazione in P.L. di stazione di 20 passaggi a livello di linea;

¢ implementazione delle apparecchiature di connessione e gestione del cavo a fibra ottica in 12 stazioni;
| lavori eseguitiammontano a circa I’ 85% del totale e saranno ultimati entro ottobre 2014.

Per quanto riguarda i lavori di ammodernamento ferroviario, le opere consistono nel rinnovamento di 17,3 km
di binari nei piazzali di 36 stazioni, di 74 km di binari lungo le tratte Maglie — Otranto, Casarano — Gagliano e
Maglie — Gagliano e nella sostituzione sia della massicciata che dell’larmamento ferroviario.

Complessivamente | lavori eseguiti ammontano a circa I’ 85% del totale e saranno ultimati entro il mese di
ottobre 2014

Nel corso dei lavori si registra una occupazione diretta pari a 1260 unita. A conclusione dei lavori I'opera non
richiedera I'impiego di ulteriori unita lavorative rispetto a quelle attualmente impiegate.

6. Grande Progetto “Collegamento ferroviario dell’Aerostazione di Bari Palese con I’area metropolitana
di Bari”
(costo totale: € 77.529.146,00 di cui a valere sul PO-FESR € 41.015.000,00) - NUMERO CCI [2013 IT 16 1 PR 001]

La Commissione ha ricevuto in data 19/12/2013 la notifica del formulario relativo al Grande Progetto in
conformita a quanto previsto dall’art. 40 del Regolamento (CE) 1083/2006.

Il progetto & attualmente all’esame dei Servizi della Commissione.
L'importo totale dell'infrastruttura e di euro 77.529.146,00 di cui a valere sul PO-FESR 41.015.000,00 euro.
Nel corso del 2013 il Grande Progetto ha registrato spese certificate per circa 32,5 M€.

L'obiettivo principale dell'intervento é collegare in modo rapido ed efficace I'Aerostazione alla citta di Bari, con
I’arrivo dei treni a Bari Centrale-Piazza Moro, sia ai Comuni del nord barese, serviti direttamente dalle Ferrovie
del Nord Barese (Bitonto, Terlizzi, Ruvo, Corato, Andria, Barletta), sia agli altri Comuni dell'area metropolitana e
della regione tramite gli scambi intermodali (ferro-ferro, gomma-ferro) resi possibili dalla conformazione della
linea e dall'interconnessione a Bari Centrale con altre direttrici di comunicazione. L'opera interessa importanti
realta esistenti o in corso di completamento (quali I’Aeronautica Militare; la Cittadella della Guardia di Finanza;
I'avviato complesso edilizio previsto dal Programma di Riqualificazione Urbana "S. Paolo-Lama Balice"; il Parco
Urbano della Lama Balice; il Centro di formazione "Eurocampus") che si avvantaggeranno delle opportunita di
un collegamento veloce ed economico.

A completamento degli interventi descritti sulla linea & previsto anche il collegamento tra la linea FNB e quella
di RFI presso la stazione di Barletta. Tale intervento permettera un collegamento ferroviario diretto con
I'aeroporto “Karol Wojtyla”, di tutto il bacino della Provincia di Foggia con la possibilita di realizzare anche
collegamenti con I'area del Gargano (serviti dalle Ferrovie del Gargano), attualmente garantiti con servizi su
gomma. Tale prospettiva risulta di particolare rilevanza soprattutto in funzione della valenza turistica dell’area.
La soluzione progettuale adottata & stata quella di realizzare una deviazione del tracciato storico delle Ferrovie
del Nord Barese. La nuova linea ferroviaria & stata progettata adottando le stesse caratteristiche tecniche delle
Ferrovie del Nord Barese: doppio binario, trazione elettrica 3000V.cc., blocco automatico, apparati centrali
statici. Sulla nuova linea e prevista, inoltre, la ripetizione in macchina dei segnali.

In particolare I'area occupata dalla infrastruttura si estende nel nord-ovest del territorio della citta di Bari. Il
tracciato ferroviario diramatosi dalle Ferrovie del Nord Barese, due chilometri circa (1.8 km) dopo la stazione
Bari Fesca S. Girolamo, attraversata la linea ferroviaria RFl Bologna-Bari, si sviluppa in galleria a sud-ovest della
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zona aeroportuale, sino a raggiungere, sempre in galleria, la nuova aerostazione di Bari Palese e si ricon-giunge,
dopo circa Km 7+700, nuovamente alla linea delle Ferrovie del Nord Barese.

La realizzazione dell’infrastruttura riguarda una molteplicita di interventi: tratti in rilevato ed in trincea, una
galleria artificiale prefabbricata a doppio binario, stazione “Europa” interrata con piano accessi fuori terra,
stazione “Aerostazione” interrata con piano accessi fuori terra, tunnel di collegamento tra la stazione
“Aerostazione” ed il fabbricato Transito (adiacente al fabbricato viaggiatori dell’Aeroporto), nonché una serie di
interventi di tipo tecnologico.

Nel corso dei lavori si e registrata un’occupazione diretta pari a 400 unita. A conclusione dei lavori I'opera
richiede I'impiego di 27 unita lavorative.

GRANDI PROGETTI AMBIENTALI

In ossequio a quanto stabilito dal considerandum (6) del Reg. (CE) n. 832/2010 che prevede l'inserimento nei
rapporti annuali e finali sull'esecuzione dei programmi operativi informazioni relative ai progetti ambientali
ovvero di quei progetti con un costo totale degli investimenti tra 25 e 50 M€ - onde consentire un appropriato
monitoraggio degli stessi — si comunica che rientra nella tipologia dei progetti in parola (come gia illustrato nel
precedente RAE) l'unico Grande Progetto Ambientale “Completamento del sifone Leccese ramo ionico -
condotta dal serbatoio di San Paolo al serbatoio di Secli” ricadente nell’Asse Il a valere sulla Linea di Intervento
2.2. “Interventi per il potenziamento del sistema idrico di approvigionamento, adduzione e distribuzione”,
Azione 2.2.1 “Interventi di accumulo e adduzione idropotabile previsti dal Piano d'Ambito”.

Il Beneficiario finale @ ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.; il progetto & stato ammesso a finanziamento per un
importo totale di € 37.500.000,00 di cui la quota pubblica ammonta ad € 30.240.000,00.

L'intervento mira alla realizzazione della condotta (tubazione in acciaio del DN 1400 di circa 36,5 Km) dal
nuovo serbatoio di San Paolo all'esistente serbatoio di Secli.

Nel corso del 2013 il progetto ha registrato spese certificate per € 805.112,99, relative alle procedure di

esproprio.

Di seguito si riportano le informazioni relative all’attuazione (secondo il format previsto dal Reg. CE 1828/2006
—p. D1 — Allegati XXI e XXII).

Calendario del progetto - Completamento del sifone Leccese ramo ionico - condotta dal serbatoio di San Paolo
al serbatoio di Secli — Codice MIR FE2.200009.

STEP Data di Inizio Data di Completamento
(A) (B)

1. Studi di Fattibilita - -
2. Analisi costi/benefici
(compresa I'analisi
finanziaria):

3. Valutazione dell'impatto 16/06/2005 15/03/2006
ambientale:
4. Studi di Progettazione: 29/09/2003 24/06/2009
5. Preparazione della 28/03/2011 30/06/2011
documentazione per la gara
d’appalto:
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6. Avvio previsto della 01/07/2011 16/01/2012
procedura/delle procedure di

gara:

7. Acquisto di terreni: 19/10/2010 15/12/2011
8. Fase di 18/03/2014 31/10/2015
costruzione/contratto:

9. Fase operativa: 31/12/2015

Rispetto a quanto riportato nel RAE 2012 alcune fasi (costruzione/contratto e operativa) riportate in calendario
sono slittate. Il ritardato avvio dei lavori & derivato da un lato a causa di un contenzioso sorto in merito
all’aggiudicazione dei lavori dato il ricorso fatto dall'impresa classificatasi seconda e dall’altro a seguito di
alcune richieste dell’Ufficio Provinciale dell’Agricoltura (U.P.A.) relativamente alle procedure di espianto e
rimpianto degli alberi presenti nei terreni oggetto di scavo (piu di 2000 tra ulivi secolari e altri alberi).

|Il

aggiudicazione definitiva dei lavori alla
”; I"avvio effettivo degli stessi

La chiusura del contenzioso nel mese di agosto 2013 ha consentito
ditta “Igeco Costruzioni S.p.A. e Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro
€ pertanto previsto nel primo semestre del 2014.
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5. ASSISTENZA TECNICA

Al 31.12.2013 le attivita di Assistenza Tecnica avviate sono in avanzata fase attuativa.

Di seguito si richiamano i servizi di Assistenza Tecnica attivati a supporto dell’Autorita di Gestione, dell’Autorita
di Audit e dell’Autorita di Certificazione del P.O. FESR 2007/2013, conclusi o in corso, corredati da una sintetica
descrizione delle principali attivita.

Assistenza Tecnica a supporto dell’Autorita di Gestione:

Nel corso del 2013 sono proseguite e sono state concluse (a dicembre) le attivita, avviate nel 2010, relative al
contratto di servizi di Assistenza Tecnica stipulato in data 14/12/2009 con la RTI composta dalla mandataria
Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A. (subentrata a Ecosfera S.p.A.) e la mandante L&B Partners
S.p.A..

In particolare sono state svolte le seguenti attivita:

- consulenza specialistica per I'implementazione del P.O. su problematiche specifiche attinenti alle
modalita di attuazione degli interventi e alle procedure programmate o su particolari aspetti di
carattere tecnico-giuridico;

- consulenza specialistica per il controllo direzionale e I'orientamento per la gestione del P.O. attraverso
I’attivita di controllo dei flussi di cassa e quella di verifica del livello di implementazione del sistema
regionale MIR;

- supporto tecnico per la coerente attuazione del PO in affiancamento all’AdG nel governo dell’insieme
delle procedure. Tale attivita & stata svolta attraverso la predisposizione di elaborazioni per il controllo
dell’andamento finanziario del PO sulla base dei dati di monitoraggio finanziario e procedurale delle
Linee di Intervento del Programma;

- supporto tecnico per I'attivazione di strumenti e procedure di gestione finanziaria e controllo del PO;

- supporto tecnico per le attivita di rendicontazione all’AdC della spesa all’UE, in particolare attraverso
un supporto costante all’lamministrazione nella gestione dei flussi informativi inerenti la segnalazione,
gestione e trattamento delle irregolarita;

- supporto alla presentazione della documentazione necessaria al cofinanziamento dei Grandi Progetti;

- supporto per la predisposizione della documentazione e degli elaborati per lo svolgimento dei compiti
e dei lavori del Comitato di Sorveglianza;

- supporto nella redazione del Rapporto Annuale di Esecuzione relativo all’lanno 2012;

- assistenza nei rapporti istituzionali della Regione con le altre Amministrazioni e con il partenariato
socio-economico-istituzionale;

Si segnala altresi che, facendo ricorso alla procedura ex art 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006, cosi come
previsto all’art.4 del disciplinare di gara di cui al B.U.R.P. n. 39 del 12.03.2009 con il quale sono stati affidati i
servizi principali del Contratto di Assistenza Tecnica all’AdG del P.O. FESR 2007/2013 (contratto n. 10982 del
14.12.2009), con D.G.R. n. 2408 del 10.12.2013 e stato approvato lo schema di contratto per i servizi di AT per il
periodo 2014/2015 tra la Regione Puglia e la RTI composta dalla mandataria Ernst & Young Financial Business
Advisors S.p.A. e la mandante L&B Partners S.p.A.. |l relativo contratto & stato sottoscritto in data 16.12.2013.

La struttura dell’Autorita di Gestione si avvale altresi:

- del supporto fornito dalle societa in house Puglia Sviluppo S.p.A. e InnovaPuglia S.p.A.;
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Si segnala a riguardo che nel mese di novembre 2013 e stato approvato il nuovo schema di
convenzione tra la societa in house InnovaPuglia S.p.A. e la Regione Puglia (D.G.R. n. 2134 del
19.11.2013) sottoscritto in data 23.01.2014;

- del supporto di 90 unita di personale assunto con contratto a tempo determinato per I'attuazione del
Programma Operativo. Tale personale, il cui contratto & stato rinnovato per il triennio 2013/2015,
garantisce il necessario supporto all’attuazione del Programma Operativo.

Il suddetto personale & distribuito presso le varie strutture della Regione Puglia, garantendo un assetto
organizzativo efficiente ed efficace nell’ambito della pubblica amministrazione in materia di attuazione,
gestione e controllo di primo livello degli interventi finanziati con i fondi comunitari.

Assistenza Tecnica all’Autorita di Audit

Nel corso del 2013 sono proseguite e concluse (a settembre) le attivita, affidate alla societa Deloitte & Touche
SpA, avviate nel 2010, relative al primo triennio del contratto di servizi di Assistenza Tecnica e supporto alle
attivita, connesse all’applicazione dei Reg.(CE) 1083/2006 e 1828/2006, dell’Autorita di Audit del P.O. FESR
2007/2013. Nel mese di settembre, a seguito di Determinazione Dirigenziale n. 38 del 17.09.2013, é stato
sottoscritto il contratto per il successivo biennio (periodo 2014-2015) cosi come previsto dal disciplinare di gara
di cui all’avviso pubblicato sul BURP n. 67 del 15.04.2010.

Tra le attivita principali:

- assistenza nelle attivita relative ai controlli delle operazioni in applicazione degli articoli 16 e 17 del
Regolamento (CE) 1828/06;

- attivita di audit sulle operazioni svolta da personale dell’AdA e dei relativi output prodotti (check list,
resoconti dei controlli, ecc.);

- consulenza su particolari problematiche riscontrate dall’AdA nel corso degli audit sulle operazioni;

- supporto e assistenza finalizzati al rilascio, da parte dell’AdA, del rapporto annuale di controllo e del
parere di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1083/2006, basati sugli audit
dei sistemi e sugli audit delle operazioni, nel rispetto della strategia e del manuale di audit.

La struttura dell’Autorita di Audit si avvale altresi:

- diun esperto senior addetto al coordinamento del fondo FESR;

- del supporto di Auditor della societa InnovaPuglia SpA in assegnazione temporanea presso |'Ufficio
dell’Autorita di Audit;

- del personale assunto con contratto a tempo determinato per I'attuazione del Programma Operativo il
cui contratto & stato rinnovato nel mese di gennaio 2013 per il biennio 2013/2015.

Assistenza Tecnica all’Autorita di Certificazione

Nel corso del 2013 sono proseguite e concluse (a novembre) le attivita avviate nel 2010, relative al primo
triennio del contratto di servizi di Assistenza Tecnica all’Autorita di Certificazione del Programma Operativo
Puglia FESR e FSE 2007-2013, affidate alla RTI composta da Rina VALUE S.r.I. e SOLUZIONI S.r.l.

Tra le attivita principali svolte nel corso del 2013 si segnala quanto segue:

- assistenza nelle attivita di competenza dell’Autorita di Certificazione di cui ai Reg. (CE) 1083/2006 e
1828/2006;

- assistenza alla elaborazione e trasmissione alla Commissione Europea delle dichiarazioni certificate
delle spese e delle domande di pagamento in rapporto alla loro correttezza, all’affidabilita dei sistemi
contabili e alla verificabilita dei documenti giustificativi;

- certificazione di conformita, delle operazioni selezionate per il finanziamento, alle norme comunitarie e
nazionali nonché ai criteri applicabili al Programma;
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- supporto tecnico in merito alle informazioni eseguite dall’AdG, alle procedure adottate e alle verifiche
effettuate dall’AdG sulle spese riportate nelle dichiarazioni acquisite;
- analisi dei risultati di tutte le attivita di audit svolte dall’AdA;
- supporto tecnico per I'elaborazione di tutte le necessarie attivita reportistiche periodiche e tematiche,
con assistenza per la relativa gestione dei protocolli di colloquio informatici.
Ravvisata la necessita di far fronte alle certificazioni di spesa per la chiusura della Programmazione 2007-2013 e
alla archiviazione della documentazione di supporto al 31.12.2015, nel mese di novembre 2013, esercitando la
facolta riservata alla Regione dal disciplinare di gara nonché dal bando e dal contratto stipulato nel 2010, ai
sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006, & stato sottoscritto con la RTI composta da RINA VALUE
srl - SOLUZIONI S.r.l., il contratto per il biennio 2014/2015.

Per ulteriori dettagli si confronti il capitolo 3.8 di questo RAE (Linea di Intervento 8.2).
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6. INFORMAZIONE E PUBBLICITA’

6.1 Attuazione del Piano di Comunicazione

Il Piano di comunicazione del P.O. FESR Puglia 2007-2013 ¢ stato ritenuto conforme dalla Commissione
Europea nel corso del primo semestre 2009.

Con provvedimento n. 1157/2009, la Giunta regionale ha preso atto del Piano di Comunicazione affidandone la
responsabilita al Servizio Comunicazione Istituzionale.

Nel corso del 2013 sono continuate le attivita di informazione e pubblicita in attuazione del Piano di
Comunicazione del PO FESR 2007/2013 della Regione Puglia, come di seguito riportate.

Campagne informative e di animazione territoriale

e Le campagne di informazione e animazione territoriale hanno riguardato: La mostra sulla rigenerazione

urbana, convegno-workshop sulle politiche di rigenerazione urbana e territoriale della Regione Puglia,
attuate nel contesto pugliese per presentare i progetti innovativi finanziati con i fondi comunitari FESR
2007-2013. La mostra ha inteso documentare il lavoro svolto per la riqualificazione di parti di citta e piccoli
centri pugliesi, spesso anche di grande valore ambientale e culturale, per sottrarle a condizioni di degrado
e abbandono e restituirle alla fruibilita collettiva. Particolare attenzione € posta, anche in vista della
programmazione 2014-2020, all'integrazione degli interventi di rigenerazione urbana con le politiche
relative a beni culturali e turismo, alla mobilita sostenibile, al paesaggio rurale e aree naturali e alle
politiche giovanili.

e L'estate in rosa realizzata in piU tappe itineranti nel territorio pugliese, tale manifestazione & stata

I'occasione per fare informazione sulle misure che la Regione mette in campo in ambito di pari
opportunita. L'obiettivo & stato quindi quello di comunicare la Puglia che attiva pratiche e politiche reali
per le pari opportunita e contro tutte le forme di discriminazione (questione di genere, disabilita,
inserimento lavorativo, diritti dei migranti). Parallelamente sono stati descritti gli interventi del Governo
regionale in materia di Pari opportunita attuati con procedure amministrative e l'utilizzo di Fondi
Comunitari.
Oltre alle tradizionali campagne di comunicazione & stato allestito e brandizzato un camper che ha
raggiunto le principali localita costiere della Puglia, nonché alcune aree interne interessate da fenomeni
turistici di massa. Il camper ha rappresentato di fatto il punto informativo della campagna di
comunicazione consentendo la distribuzione di gadget e opuscoli.

Si & anche ripetuta nel 2013 la partecipazione a Smart City Exhibition, la fiera in ambito nazionale rivolta al
grande pubblico e svoltasi presso la Fiera di Bologna. In tale occasione sono state rappresentate tutte le
iniziative messe in campo dalla Regione Puglia nell’ambito delle smart cities.

Nel corso del 2013 sono state realizzate diverse campagne informative e comunicative sia attraverso il ricorso
ad affissioni e alla produzione di materiale divulgativo (brochure, manuali, etc.), sia attraverso il ricorso ai
principali mass media e al web.
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Tutte le nuove pubblicazioni di bandi rivolti al grande pubblico, principalmente in materia di aiuti alle imprese,
sono sempre stati accompagnati da specifiche conferenze stampa e pubblicizzati attraverso i mass media
(radio, TV, stampa) e i siti istituzionali. Al riguardo si segnala il sito www.sistemapuglia.it.

Sono state inoltre realizzate campagne informative ad hoc su alcune specifiche tematiche di intervento del
Programma, come in particolare quella relativa alla raccolta differenziata dei rifiuti nell’ambito delle attivita
previste dalla Linea di Intervento 2.5, ed agli interventi in tema di “salute”.

Particolare rilievo ha assunto anche nel 2013 il potenziamento del “Centro media” regionale quale sistema che
si pone 'obiettivo di massimizzare I'efficacia e I'efficienza di tutti gli investimenti sui media da parte dei Servizi
e degli Uffici regionali, allargato questa volta anche alle agenzie di stampa.

Il Centro Media definisce e identifica, attraverso 'analisi di mercato, il pubblico di riferimento delle campagne
di comunicazione poste in essere dall’Ente, allo scopo di stabilire i mezzi di comunicazione pil idonei ed efficaci
per raggiungere il target. Il Centro si occupa inoltre di analizzare diversi mezzi di comunicazione e di valutare
I"audience e i target previsti dei singoli media, nonché di gestire le relazioni con le concessionarie pubblicitarie
per definire le campagne di comunicazione (contrattando gli spazi, il posizionamento, la rotazione, il numero di
uscite e i costi). Il Centro Media monitora le campagne di comunicazione, verificando che le modalita, i tempi e
i risultati corrispondano a quanto pianificato con le concessionarie pubblicitarie.

Il Centro Media svolge le seguenti funzioni istituzionali:

e pianificazione strategica dei media per la ripartizione della pubblicita istituzionale e sociale sui mezzi
tradizionali (tv, radio, stampa, affissionistica, internet);

e sviluppo dei piani media;

o follow up dell’investimento;

e parco progetti di informazione istituzionale attraverso i media.
| sistemi informativi a supporto della comunicazione

Nell’ambito dell’attivita di comunicazione, si segnala I'implementazione della WEB TV regionale dedicata e
integrata con il portale regione www.regione.puglia.it.

E stato rilasciato definitivamente il sito web dedicato alle iniziative del FESR all’indirizzo fesr.regione.puglia.it.
Sul portale dedicato & possibile ricavare tutte le informazioni relative all’attuazione delle linee di intervento
previste dal P.O. FESR 2007-2013.

Al riguardo il Portale fornisce:
e informazioni sull’andamento dei progetti e delle iniziative realizzate in Puglia nell’ambito del PO FESR;

e informazioni puntuali sui lavori e sulle attivita svolte dal Comitato di Sorveglianza del Programma;

e archivi di documenti e dati dai quali ricavare le informazioni utili per meglio utilizzare le opportunita di
finanziamento del PO;

e archivio dei principali atti amministrativi adottati per singolo asse prioritario;
e |'organigramma del Programma Operativo Regionale FESR;

e [|'elenco dei beneficiari, cosi come prescritto dall’art. 7 del Reg. (CE)1828/2006, con l'indicazione
dell’Asse su cui & stato finanziato I'intervento, la denominazione dell’operazione, il contributo pubblico
dell’operazione e la spesa certificata alla CE.
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E stata inoltre ottimizzata I'attivitd di comunicazione attraverso i Social Network (facebook e twitter in
particolare) al fine di implementare la diffusione delle azioni di comunicazione poste in essere durante I'anno,
per fornire informazioni relative alle attivita in corso e per comunicare i risultati raggiunti.

Per dare maggiore risalto alle iniziative previste dal FESR, sono state rinnovate le convenzioni con le AGENZIE DI
STAMPA ANSA, Agi e ADN kronos per la diffusione a livello nazionale delle notizie riguardanti I'utilizzo dei Fondi
FESR.

L’Assistenza Tecnica

Si segnala che é stata rinnovata, cosi come previsto dal contratto sottoscritto in data 18.09.2012, la
collaborazione con il R.T.l. tra Developing.it s.r.l. (mandataria) e Romano Exhibit s.r.l. e Centro Italiano
Congressi CIC SUD S.r.l. (mandanti) avente ad oggetto la realizzazione dei servizi di supporto alla
comunicazione del piano della comunicazione P.O. FESR PUGLIA 2007-2013.

Attivita di base

Tra le attivita di base espletate nel corso del 2013 nell’ambito del servizio offerto dalla RTI, si segnala
I’organizzazione dell’Evento Annuale di Comunicazione del P.O. FESR 2007-2013, dal titolo “Verso la smart
Puglia”, svoltosi nella giornata del 26.03.2013 presso il Teatro Margherita di Bari. Durante tale iniziativa sono
stati comunicati e illustrati i risultati conseguiti dal programma nonché la valutazione di benefici reali e il
ritorno che essi hanno sugli investimenti.

In ordine al coordinamento del sistema di comunicazione, in particolare alla realizzazione di un immagine
coordinata e di sistema delle azioni di comunicazione, € stato portato a completamento il layout grafico del sito
web fesr.regione.puglia.it e, a supporto dell’Autorita di Gestione del P.O. FESR 2007/2013, & stato
implementato con contenuti relativi alle attivita espletate nell’ambito del Programma Operativo.

Sistemi informativi

Nell’lambito dei sistemi informativi & prevista I'implementazione del contact center informativo regionale e
collegamento con i Comuni della Puglia, servizi di Web Tv e utilizzo del Tgov digitale terrestre della Regione
Puglia.

Animazione territoriale

Nell’ambito delle attivita di animazione territoriale rientra I'organizzazione di convegni, seminari, azioni mirate
di marketing, campagne di mailing mirate, realizzazione di materiali mediali e multimediali.

Azioni di comunicazione orizzontali

Tra le azioni di comunicazione orizzontale si € provveduto ad indire una campagna di comunicazione sulla
manifestazione Notti rosa 2013 la cui attivita & stata gia descritta precedentemente.

Azioni di comunicazione verticale

Tra le azioni di comunicazione verticale o di Asse rientra la produzione di manuali, brochure, cataloghi aventi
come destinatari Enti, Amministrazioni Locali, opinion leader e segmenti piu evoluti della popolazione per
informare sui risultati conseguiti e buone pratiche al fine di apprendere dall’esperienza.

Le stesse sono state presentate durante il Forum PA 2013.
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7. VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Anche nel corso del 2013 il Programma Operativo ha evidenziato una performance finanziaria positiva con una
spesa certificata (per oltre 2.484M¢€) che ha raggiunto circa il 55% della dotazione del Programma.

Anche per il 2013 sono stati altresi conseguiti i target di spesa da certificare alle scadenze® infrannuali di
maggio e ottobre.

| settori di intervento che nell’ambito di ciascun Asse hanno registrato risultati significativi sono i seguenti.

Nell’ambito dell’Asse I le spese maggiori sono state registrate a valere delle Linee di intervento 1.1 “Sostegno
alle attivita di ricerca delle imprese” specificatamente per i Contratti di Programma e i PIA e 1.2
“Rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico della regione a sostegno della domanda delle imprese”,
con particolare riguardo agli interventi di potenziamento infrastrutturale dei laboratori e dei centri di ricerca
che svolgono attivita a favore dei settori produttivi regionali e che sono i punti di riferimento per la diffusione
dell'innovazione tecnologica e lo sviluppo di nuovi settori hi-tech.

Anche l'avanzamento fisico, come emerge dalla lettura di alcuni indicatori dell’Asse, evidenzia la positiva
performance dell’Asse: in particolare il numero di imprese beneficiarie correlate alle Linee di intervento 1.1 e
1.2 passa dalle n. 108 del 2012 a 151, cosi come il core indicator 04 (n. di progetti di ricerca e sviluppo) registra
un incremento da 208 (nel 2012) a 481 nel 2013.

Nell’ambito dell’Asse Il si segnalano maggiori avanzamenti nell’ambito della Linea di Intervento 2.1 “Interventi
per la tutela, I'uso sostenibile e il risparmio delle risorse idriche” (che registra pagamenti nel 2013 per 44,3 M€£)
e delle Linee di intervento 2.2 “Interventi per il potenziamento del sistema idrico di approvvigionamento,
adduzione e distribuzione idrica” (con pagamenti per 17,7 M€) e 2.5 “Interventi di miglioramento delle gestione
del ciclo integrato dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” (12,8 M€ di spesa certificata).

Per quanto attiene I'Asse Ill, di particolare rilievo risulta la spesa sostenuta per i progetti della Linea di
Intervento 3.1 “Programma di interventi per la infrastrutturazione della sanita territoriale nei distretti
sociosanitari” e per la Linea 3.2 “Programma di interventi per la infrastrutturazione sociale e sociosanitaria”.

In riferimento alla 3.1 appare significativa la spesa relativa alla realizzazione di interventi di ammodernamento
e di riqualificazione delle strutture diagnostiche, di ricerca e cura del Sistema Sanitario Regionale. Oltre ai lavori
infrastrutturali sono state inoltre acquistate attrezzature di vario tipo (attrezzature chirurgiche e di sala
operatoria, TAC di ultimissima generazione, Risonanza Magnetica Aperta e Risonanza Magnetica funzionale,
Litotritore, ecc) ad alto contenuto tecnologico e innovativo. La realizzazione degli interventi si & distribuita su
tutto il territorio regionale.

Ill

Il core indicatore 38 riferito al “n. di progetti in campo sanitario” conferma il successo degli investimenti
suddetti, passati da 188 del 2012 a 256 progetti conclusi nel 2013. Con riferimento ai servizi sociosanitari (LdI
3.2) risultano conclusi nel 2013 n. 236 progetti (riguardanti, per lo piu, i Servizi di cura per la prima infanzia e in
particolare gli interventi di realizzazione e/o riqualificazione di asili nido). Nel complesso risultano coinvolti 227
Enti, tra Comuni e ASL.

In relazione all’Asse IV, gli interventi piu significativi hanno riguardato il completamento di infrastrutture a
sostegno dell’economia turistica (Ldl 4.1) quali 'abbattimento di barriere architettoniche nei siti di grande

% cfr. documento “Iniziative di accelerazione e riprogrammazione dei Programmi comunitari 2007-2013”, approvato nella seduta del 27
febbraio 2012 dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria.
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rilevanza turistica, nonché interventi finalizzati alla valorizzazione e promozione della regione mediante azioni
di marketing territoriale; altresi risultano in fase avanzata gli interventi di tutela, valorizzazione e gestione del
patrimonio culturale — Ldl 4.2 - relativi ad esempio al recupero ed al restauro dei complessi monumentali, dei
teatri storici, delle biblioteche ecc..

| valori degli indicatori di risultato confermano la performance finanziaria (10 progetti conclusi in pil — rispetto
al dato del 2012 - nell’ambito della Ldl 4.1 e 27 progetti conclusi in pil — sempre rispetto al 2012 — nell’ambito
della Ldl 4.2).

Gli interventi piu significativi dellAsse V hanno riguardato prevalentemente [|'“Adeguamento ed |l
potenziamento delle ferrovie locali” (realizzazione di sovrapassi, eliminazione di passaggi a livello,
collegamento metropolitano e sistemi a particolare valenza ambientale, nonché interramento di linee
ferroviarie), nonché I'“Adeguamento ed il potenziamento dei sistemi di trasporto in ambito urbano e/o
extraurbano”.

Tale performance anche in questo caso e confermata dalla lettura degli indicatori: gli interventi conclusi
nell’ambito della Ldl 5.2 passano da n.66 (del 2012) a n.84 (nel 2013); il valore del core indicator (19) passa da
68,5 km a circa 81Km di ferrovie ristrutturate;l’estensione della linea adeguata passa da 67 km (del 2012) a
79,4 km nel 2013.

L'Asse VI, anche per il 2013, si conferma uno degli Assi trainanti del Programma. Cio grazie agli investimenti
attivati in forma di incentivi alle imprese quali i Contratti di Programma; Pacchetti integrati di Agevolazioni;
Aiuti alle micro e piccole imprese per il finanziamento degli investimenti iniziali del settore artigianale;
Sostegno allo start up di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati e Aiuti in forma
di garanzia di credito. Significativi sono anche gli interventi volti alla qualificazione delle aree produttive nonché
gli interventi di sostegno ai processi di internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali.

La lettura degli indicatori afferenti tale ambito di intervento conferma appieno il successo del sistema degli
incentivi attivato dalla Regione. Risultano infatti saliti a n. 7.293 i progetti relativi agli aiuti agli investimenti
delle PMI rispetto ai 5.443 del 2012.

Nell’ambito dell’Asse VII si registra un consistente avanzamento soprattutto per gli interventi di rigenerazione
e riqualificazione urbana e consistiti, tra I'altro, in interventi nei centri storici e nelle piazze, nonché nella
realizzazione di parchi pubblici e nella riqualificazione delle zone degradate e periferiche.

Interessante la performance legata all’andamento dell’indicatore di realizzazione “n. piani integrati promossi”
che registra la conclusione di 70 piani (sull'intero Asse) cosi come del core indicator 41°* “Numero di progetti
che offrono servizi per la promozione delle pari opportunita e I'inclusione sociale delle minoranze e dei giovani
(Sviluppo Urbano)”, che passa da 115 del 2012 a 180 nel 2013, relativi a laboratori urbani e servizi socio
assistenziali.

L’andamento del Programma, nonostante risenta direttamente del perdurare degli effetti della crisi, sia sul
versante dell’avanzamento della spesa pubblica, sia degli investimenti privati, cui si aggiungono le conseguenze
negative dovute alla progressiva riduzione negli ultimi anni del limite di spesa derivante dai vincoli del patto
interno di stabilita (che impatta in misura crescente anche sulla spesa comunitaria, per quanto concerne la
guota di cofinanziamento nazionale) registra significativi progressi, come evidenziato dalla presenza di 8.450
progetti ammessi a finanziamento per un valore superiore ai 6 miliardi di euro.

91 . . . . .
Tale core indicator riguarda congiuntamente I'asse Vil e il llI
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PROGRAMMA: P.O. FESR 2007-2013

ASSE: | -Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la
competitivita.

OBIETTIVO SPECIFICO: Favorire la diffusione delle attivita di ricerca, innovazione e
trasferimento tecnologico nel sistema delle imprese.

OBIETTIVO OPERATIVO: Elevare la domanda e la propensione delle imprese ad
investire in Ricerca industriale e a migliorare significativamente i propri processi e
prodotti attraverso l'introduzione e utilizzo di tecnologie innovative e la messa a
disposizione di competenze specialistiche altamente qualificate.

LINEA DI INTERVENTO: 1.1 - Sostegno alle attivita di ricerca delle imprese

AZIONE: 1.1.2 — Programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati da
PMI

TITOLO PROGETTO: “FRANE PUGLIA” Rilevamento di deformazioni al suolo e di
instabilita dei pendii con tecniche satellitari avanzate

CODICE PROGETTO: FE1.100072

TITOLO PROGETTO: FRANE PUGLIA - Rilevamento di deformazioni al suolo

CUP: B37109000630004

IMPORTO FINANZIARIO: € 80.000,00 di cui contributo pubblico € 60.000,00

FONTE IMPORTO NOTE (eventuali)

FESR (58,30%) € 34.980,00

INIZIO LAVORI: 01/12/2009
FINE LAVORI : 30/04/2011

BENEFICIARIO FINALE: GEOPHYSICAL APPLICATIONS PROCESSING SRL

| recenti sviluppi nelle tecnologie di telerilevamento da satellite, e la copertura frequente e regolare di vaste
aree per mezzo di sistemi di osservazione della Terra, hanno portato a un incremento nell’utilizzo delle immagini
da satellite per la stima e il monitoraggio di rischi naturali.

Grazie alle capacita dei sistemi radar di poter operare in qualsiasi condizione meteorologica, sia di giorno sia di
notte, e di poter misurare con precisione piccole deformazioni del suolo, le tecniche di interferometria SAR
(Synthetic Aperture Radar) risultano particolarmente utili per il rilevamento e il monitoraggio su vaste aree di
tali fenomeni, tra i quali le subsidenze, le frane, i sismi e i movimenti tettonici. L'impiego di tale tecnologia per
I'individuazione ed il monitoraggio di eventi franosi rappresenta uno dei casi applicativi piu problematici in
relazione all’estensione spesso limitata del fenomeno, alle caratteristiche orografiche su cui tipicamente
insistono e alla copertura del suolo spesso ricca di vegetazione. Tali circostanze inducono, in generale, condizioni
di basso rapporto segnale/rumore ed una maggiore variabilita della componente atmosferica nel segnale
interferometrico SAR che rendono indispensabile I'impiego di un’analisi multi-temporale, quale quella dei
Persistent Scatterers (PS), e per le quali I'uso di dati SAR di ultima generazione ad alta risoluzione puo apportare
notevoli vantaggi.

Il presente progetto si inquadra nell’ambito del progetto "Frane Puglia: Rilevamento di deformazioni al suolo e
di instabilita dei pendii con tecniche satellitari avanzate" realizzato dallo spin off del Politecnico di Bari e
dell'Universita degli Studi di Bari, Geophysical Applications Processing (GAP) S.r.l., con la collaborazione del
Dipartimento della Protezione Civile di Puglia, dell’Istituto ISSIA del CNR e del Dipartimento Interateneo di Fisica.
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Il progetto ha utilizzato tecniche di telerilevamento satellitare per individuare fenomeni di instabilita dei pendii e
determinare la velocita degli spostamenti millimetrici avvenuti tra il 2003 e il 2010 in aree edificate di 25 paesi
del subappennino Dauno. In particolare, e stato utilizzato il software SPINUA © (Stable Point INterferometry
over Unurbanised Areas) brevettato da GAP srl per elaborare, con tecniche avanzate di interferometria Radar
differenziale multitemporale, le immagini SAR acquisite dal satellite ENVISAT dell’lESA (Agenzia Spaziale
Europea) e da TerraSAR-X della DLR (Agenzia Spaziale Tedesca).

| risultati ottenuti attraverso le attivita del Progetto Frane Puglia hanno riguardato: 1) I'aggiornamento della
catena SPINUA al sensore TerraSAR-X; 2) la generazione di mappe di spostamento in Banda C; 3) la generazione
di mappe di spostamento in Banda X; 4) la validazione dei risultati ottenuti attraverso raffronti (effettuati da
Protezione Civile e Autorita di Bacino della Regione Puglia) con dati ottenuti con tecniche tradizionali.

Il progetto FRANE PUGLIA ha inoltre consentito di ridurre il numero di immagini in Banda X necessarie per
generare le mappe di spostamento, con il conseguente vantaggio di ridurre anche il tempo di attesa per
costruire il data-set, nonché i costi per I'acquisto delle immagini SAR.

Proprio sulla base di questi importanti risultati, GAP srl sta valutando la possibilita di avviare un’altra procedura
di brevettazione, cio anche in ragione del grande interesse manifestato dai Comuni oggetto dello studio, dal
Servizio di Protezione Civile della Regione Puglia e dall’Autorita di Bacino della Regione Puglia.

E’ interessante osservare infine che con i dovuti approfondimenti, le medesime metodologie possono essere
applicate anche al monitoraggio di strutture quali edifici, strade, ponti, dighe, ferrovie, etc. con evidenti ricadute
economiche ed industriali del progetto, ancorché il know-how sviluppato si rivolge principalmente alle
amministrazioni pubbliche.

Al riguardo si segnala altresi che la metodologia dei Persistent Scatterer applicata come servizio commerciale
collaudato e patrimonio di sole tre aziende italiane (tra cui figura la societa GAP srl) e di pochissime altre in
Europa. Con la possibilita offerta dal progetto FRANE PUGLIA di poter operare con acquisizioni ad alta
risoluzione in Banda X, la societa GAP srl ha rafforzato la sua posizione anche sul piano internazionale ove gia in
passato ha sviluppato diversi progetti (Polonia e Israele).

' Elenco dei comuni oggetto della sperimentazione
.o - Comuni di interesse - Reglone Puglia (Daunia)

= e e e Accadia Celenza Valfortore Fietramontecorvin
{ ¥ = Alberona Celle di San Vito Reseto Valfortore
1 2y - uh:“_ Biccari Deliceto San Marco La Catola
= = Baoving Fasto Sant'Agata di Puglia
ey Carlantino Lucera Troia
= ) -~ G Volturara Appula
e ; = Casalvecchio di Puglia | Motta Montercorvine Volturine
m— Castelluccio Valmaggiore | Orsara di Puglia
m T Castelnuovo della Daunia | panni
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PROGRAMMA: P.O. FESR 2007-2013

ASSE: | - Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la
competitivita.

OBIETTIVO SPECIFICO:

Favorire la diffusione delle attivita di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico
nel sistema delle imprese.

OBIETTIVO OPERATIVO: Elevare la domanda e la propensione delle imprese ad
investire in Ricerca industriale e a migliorare significativamente i propri processi e
prodotti attraverso l'introduzione e utilizzo di tecnologie innovative e la messa a
disposizione di competenze specialistiche altamente qualificate.

LINEA DI INTERVENTO: 1.2 - Rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico
della regione a sostegno della domanda delle imprese

AZIONE: 1.2.4 — Partenariati regionali per I'innovazione

TITOLO PROGETTO: UBI-CARE — UBIquitous knowledge-oriented healthCARE

CODICE PROGETTO: FE1.200057 - FE1.200058 - FE1.200059 - FE1.200060 - FE1.200061 - FE1.200062

TITOLO PROGETTO: 1QPF5S0 - UBI-CARE

CUP: B35C12000840007 - B35C12000850007 - B35C12000860007 - B35C12000870007 - B35C12000880007 -
B35C12000890007

IMPORTO FINANZIARIO: € 1.467.668,41 di cui contributo pubblico € 989.154,28

FONTE IMPORTO NOTE (eventuali)

FESR (58,30%) €576.676,95

INIZIO LAVORI: 25/06/2012
FINE LAVORI: 30/12/2013

BENEFICIARIO FINALE: Grifo Multimedia Srl, Apuliabiotech Scrl, Cooperativa E.D.P. La Traccia, Kos Genetic Srl,
Politecnico Di Bari, Universita Di Bari

L'organizzazione del sistema sanitario & sempre piu conforme al modello Hub&Spoke che, in caso di malattie
croniche gravi o che richiedono un monitoraggio continuo del malato, prevede centri di eccellenza (Hub) per la
cura della sintomatologia acuta e centri periferici (Spoke) per il follow-up del paziente deospedalizzato. Da qui la
necessita di fornire agli operatori sanitari coinvolti (medici specialisti, di base e personale infermieristico) gli
strumenti ICT che consentano loro di svolgere al meglio i nuovi compiti, richiesti dal modello Hub&Spoke.

UBICARE (UBIquitous knowledge-oriented healthCARE) é la soluzione tecnologica a supporto della gestione
integrata e della continuita assistenziale delle cronicita messa in atto da un raggruppamento coordinato da Grifo
multimedia s.r.1., formato dalle seguenti imprese ed organismi di ricerca:

e Apulia Biotech s.c.ar.l.
e Cooperativa EDP La Traccia
e Kos Genetic s.r.l.

e Politecnico di BARI — Dipartimento di Elettrotecnica ed Elettronica
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e Universita degli studi di BARI — Dipartimento di Informatica
e Universita degli studi di BARI — Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi.

L'obiettivo del progetto & concepire, sviluppare e sperimentare sul campo un framework di social networking,
basato su tecniche di ontologia semantica e knowledge management a supporto di nuovi modelli di assistenza
sanitaria implementati attraverso il paradigma Hub&Spoke.

UbiCare & uno strumento di telemedicina, basato su architettura SOA (Service Oriented Architecture), per la
gestione in remoto del paziente, il monitoraggio a distanza, la condivisione dei dati sanitari e dei protocolli, la
formazione continua, il dialogo con i pazienti e le loro famiglie.

UbiCare consente di 1) implementare modelli organizzativi di continuita assistenziale e di integrazione ospedale-
territorio; 2) diffondere le best practice socio-sanitarie; 3) supportare i processi decisionali; 4) migliorare la
qualita della vita del paziente, riducendo al minimimo le degenze in ospedale; 5) monitorare costantemente il
paziente, anche presso il proprio domicilio; 6) potenziare efficacemente |'assistenza sanitaria assicurando nel
contempo la sostenibilita.

La piattaforma ha caratteristiche di ubiquita e pervasivita rispetto ai diversi “luoghi” e “livelli” di assistenza cosi
declinate:

e Utenti del sistema
Medici, infermieri, pazienti e familiari dei malati che possono accedere da differenti dispositivi alle
applicazioni messe a disposizione del social network.

e Health Care Network (HCN)
E I'interfaccia multimodale dell’intero sistema. Grazie all'approccio a plug-in consente un’elevatissima
scalabilita in termini di servizi erogabili.

e Context Aware & Personalization Service
Questo servizio ha il compito di interfacciare I’'HCN con il resto del sistema: prende per input la richiesta
dell’'utente e il contesto in cui esso si situa, costruisce la richiesta personalizzata per il DSS o il KMS e
ricevuta la risposta la personalizza in funzione dell’'utente e del contesto.

e Decision Support Service (DSS)
Il DSS, dato per input un quadro clinico stabilisce il profilo della malattia del paziente e le possibili
terapie da adottare. A tal fine utilizzera una cartella clinica elettronica per costruire con opportuni
algoritmi di mining una annotazione semantica della patologia secondo I'ontologia appositamente
progettata.

e Knowledge Management Service (KMS)
Il KMS sovraintende alla capillarizzazione della conoscenza offrendo servizi in tre settori differenti:
simulazione, apprendimento situato e condivisione delle buone pratiche.

e Data Service Gateway (DSG)
Il DSG si basa su un’infrastruttura di servizi di integrazione e interoperabilita sui dati. La componente
garantisce estensibilita del sistema, disaccoppiamento tra le componenti distribuite e trasparenza del
modello di comunicazione e integrazione offerto dal sistema rispetto alle tecnologie e sistemi
sottostanti.

e Adapter
Componente che converte I'interfaccia nativa dei sistemi informativi di cartella clinica in formati di dati
e specifiche del modello informativo della piattaforma e del DSG. L’Adapter ha anche il compito di
anonimizzare i dati dei pazienti presi in considerazione onde superare le ovvie problematiche di privacy.

e Integration bus
Canale di integrazione in grado di consentire a qualunque altra componente dell’architettura (anche in
futuro) di interfacciarsi con altre basi di dati e differenti cartelle cliniche.

| servizi UbiCare saranno fruibili in modalita classica (desktop, notebook) e su dispositivi mobili (smartphone,
tablet).
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Il prototipo del sistema viene verificato attraverso un Pilot Test di 4 mesi in due contesti reali di
sperimentazione, nei Reparti di Cardiologia e di Nefrologia del Policlinico di Bari: lo scompenso cardiaco
cronico e la dialisi peritoneale. Il sistema & composto da 1. social network (comunicazione, formazione,
supporto medico, telemonitoraggio paziente) fruibile con dispositivi mobili; 2. sistema di supporto alle decisioni
(analisi dati clinici in tempo reale, personalizzazione protocolli terapeutici per profilo paziente, monitoraggio
con invio alert); 3. sistema di gestione della conoscenza (formazione, condivisione esperienze cliniche,
simulazioni casi clinici); 4. sistemi di gestione/integrazione cartelle cliniche cardiache e nefrologiche nella

piattaforma UbiCare.

UbiCare rappresenta un modello gestionale estendibile ad altre realta cliniche, dai molteplici vantaggi: supporto
al personale specialistico nella diagnostica/monitoraggio paziente a distanza, educazione paziente, formazione
continua, deospedalizzazione e riduzione della spesa sanitaria.

f_j:_ :
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v g_‘@ .

Device: smart phone, computer, tablets e
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Atteso che il progetto di seguito riportato riguarda un Programma Integrato di agevolazioni (PIA) presentato
dalla Societa Ladisa S.p.A. per un investimento complessivo di €11.664.710,00 e finanziato in parte sull’Azione
1.4.1 (sviluppo di E-business) e in parte sull’Azione 6.1.2 (attivi materiali e consulenza per I'innovazione), i dati
anagrafici sono distinti per azione di riferimento, cosi come registrati nel sistema di monitoraggio.

PROGRAMMA: P.O. FESR 2007-2013

Asse: | - Promozione valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la
competitivita

ASSE: VI — Competitivita dei sistemi produttivi e occupazione

OBIETTIVO SPECIFICO Asse I: Sviluppare contenuti, applicazioni e servizi digitali
avanzati.

OBIETTIVO OPERATIVO: 2b) Accrescere l'utilizzo dei servizi digitali innovativi nelle
PMI.

LINEA DI INTERVENTO: 1.4 - Interventi per la diffusione delle TIC nelle PMI

AZIONE: 1.4.1 — Aiuti alle PMI per l'accesso e l'utilizzo delle TIC nelle operazioni
produttive e gestionali

OBIETTIVO SPECIFICO Asse VI: Elevare la competitivita dei sistemi produttivi,
partendo dall’evoluzione del contesto competitivo e tecnologico che richiede
strategie basate su una maggiore capacita di offerta di risorse qualificate a livello
territoriale e di una loro elevata specificazione produttiva e tecnologica

OBIETTIVO OPERATIVO: a) Consolidare la crescita del tessuto produttivo attraverso
progetti integrati di filiera promossi anche dai Distretti Produttivi, a favore
dell'innovazione, della logistica e dell'integrazione delle fasi di produzione e di
commercializzazione;  b) Ampliare I'offerta di strumenti finanziari innovativi per il
sistema imprenditoriale regionale, per migliorarne il livello di capitalizzazione,
attraverso I'aumento del capitale di rischio.

LINEA DI INTERVENTO: 6.1 - Interventi per la competitivita delle imprese

AZIONE: 6.1.2 - Programmi Integrati di Agevolazione realizzati da medie imprese e da
consorzi di PMI (PIA)

TITOLO PROGETTO: Ladisa S.p.A.

CODICE PROGETTO: FE1.400003 (Az. 1.4.1), FE6.102586 (Az. 6.1.2)

TITOLO PROGETTO: PIA - LADISA SPA

CUP: B33D10000850004 (Az. 1.4.1) - B31B10001510004 (Az. 6.1.2)

IMPORTO FINANZIARIO: € 11.664.710,00 di cui contributo pubblico € 4.091.459,00
ASSE VI: € 11.624.710,00 di cui contributo pubblico € 4.071.459,00
ASSE I: € 40.000,00 di cui contributo pubblico € 20.000,00

FONTE IMPORTO NOTE (eventuali)
FESR (58,30%) Asse | €11.660,00 E-business
FESR (58,30%) Asse VI €2.373.661,00 Attivi materiali e Consulenze per I'innovazione

INIZIO LAVORI: 20/09/2010
FINE LAVORI : 31/10/2012

BENEFICIARIO FINALE: Ladisa S.p.A.
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La Ladisa S.p.A., societa di Modugno (BA) affermata nel settore della grande ristorazione, produce pasti e
fornisce servizi di refezione scolastica, ristorazione ospedaliera, militare, mense aziendali e universitarie; inoltre,
si caratterizza per fornire ai clienti servizi “integrati”, ovvero comprensivi di tutti gli adempimenti necessari
all’esecuzione della ristorazione (dalla progettazione delle cucine alla loro realizzazione,
dall’approvvigionamento delle derrate alla preparazione dei pasti con successiva distribuzione all’utente).

Attraverso il programma d’investimenti, cofinanziato attraverso lo strumento dei Programmi Integrati di
Agevolazione (PIA), la societa ha creato un’unita produttiva coerente con le norme di sostenibilita ambientale,
all'interno della quale € stato realizzato un innovativo centro di cottura tale da permettere I'accentramento di
tutta la produzione svolta presso le altre unita locali, nonché un aumento della produttivita, e ha acquistato
macchinari e attrezzature funzionali alle attivita di lavorazione e preparazione dei cibi.

L'idea progettuale presenta un rilevante grado di innovazione tecnologica rappresentato, ad esempio,
dall'introduzione del metodo di confezionamento con tecnica “Cook & Chill*” che necessita di una innovativa
dotazione tecnologica; inoltre, tra le attrezzature acquistate, sono presenti particolari utensili idonei alla

preparazione e cottura di piatti destinati alle diete speciali di soggetti affetti da celiachia.

La sensibilita della Ladisa S.p.A. in tema di qualita & testimoniato dall’attenzione destinata all’ottenimento della
certificazione 1SO 14001 e della certificazione EMAS I1lI, del marchio di qualita ecologica ECOLABEL e della
certificazione SA 8000.

Il programma d’investimento ha permesso alla societa di migliorare I'organizzazione del lavoro e ottimizzare il
processo produttivo attraverso I'implementazione dei seguenti software:

v sistema di prenotazione ed elaborazione pasti;

v' programma gestionale dell’intero processo produttivo;

v' programma di elaborazione diete, menu e loro scomposizione;
v software per pesatura, tracciabilitd prodotto ed etichettatura.

E’ stato inoltre realizzato un portale web sul quale far confluire I'intero patrimonio informativo dell’azienda in
modo da poterlo condividere con tutti coloro che interagiscono con la Ladisa S.p.A.. Gli interventi hanno
riguardato lo sviluppo e la personalizzazione di applicazioni infotelematiche, la gestione e la sicurezza delle
transazioni economiche nella rete telematica (ad esempio, applicazioni di e-commerce, applicazioni business to
business, etc.), I'integrazione dell’applicazione di e-business con gli altri sistemi informativi aziendali.

Il progetto genera interessanti ricadute sul territorio in particolare nell’area specifica dell’intervento,
circoscrivibile al comune di Bari e all’intera provincia. Considerate le dimensioni considerevoli del centro di
cottura oggetto dell’intervento, sara necessario garantire un rifornimento costante e corposo in tutto I'anno che
coinvolgera le maggiori produzioni alimentari primarie (mercato ortofrutticolo, ittico e della carne) del
capoluogo di regione. La presenza nell’area di riferimento di importanti realta produttive di materie prime
necessarie al processo di produzione (si pensi ai vari pastifici presenti in zona) costituisce un fattore favorevole e
rappresenta un vantaggio competitivo per la societa che intende, con questa iniziativa, esportare il modello e la
tecnica culinaria all’estero ricercando partnership in Albania, Croazia e Grecia che hanno produzioni alimentari
primarie simili a quelle italiane.

L'entrata a regime del progetto prevede infine positive ricadute occupazionali che, con riferimento al nuovo
centro cottura, sono stimate in 39 nuove unita lavorative.

L 11 termine Cook and Chill sta ad indicare un raffreddamento veloce delle pietanze appena cotte. Dietro questa procedura
apparentemente semplice si nasconde in realta un nuovo modo di interpretare il lavoro in cucina che porta considerevoli
vantaggi non solo produttivi, ma anche igienico-sanitari.
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PROGRAMMA: P.O. FESR 2007-2013

ASSE: | -Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la
competitivita.

OBIETTIVO SPECIFICO: Sviluppare contenuti, applicazioni e servizi digitali avanzati.

OBIETTIVO OPERATIVO: 2b) Accrescere I'utilizzo dei servizi digitali innovativi nelle
PMI.

LINEA DI INTERVENTO: 1.4 - Interventi per la diffusione delle TIC nelle PMI

AZIONE: 1.4.2 - Supporto alla crescita e sviluppo di PMI specializzate nell'offerta di
contenuti e servizi digitali

TITOLO PROGETTO: APULIAN TLab Apulian Tourism Lab — |l laboratorio pugliese per i
servizi turistici

CODICE PROGETTO: FE1.400058

TITOLO PROGETTO: APULIAN TLab

CUP: B31B13003660007

IMPORTO FINANZIARIO: € 428.383,55 di cui contributo pubblico € 149.934,24

FONTE IMPORTO NOTE (eventuali)

FESR (58,30%) €87.411,66

INIZIO LAVORI: 21/12/2012
FINE LAVORI (prevista): 30/06/2014

BENEFICIARIO FINALE: LINKS - MANAGEMENT AND TECHNOLOGY s.p.a.

L'Apulian ICT Living Labs & uno dei bandi “smart” varati dalla Regione Puglia che consente ai proponenti di
partecipare allo sviluppo e alla sperimentazione di soluzioni innovative destinate agli “utenti finali”: attraverso
lo scambio di idee, di conoscenze e I'aggregazione fra ricercatori, imprese e utenti finali, si definiscono nuovi
prototipi di sperimentazione immediatamente fruibili dal mercato.

Nel caso specifico, I’Apulian TLab (Apulian Tourism Lab) ¢ il progetto presentato dall'impresa capofila Links
Management & Technology S.p.a. in collaborazione con i seguenti partner:

» Partner pubblici: i Comuni di Galatina e Zollino;
» Partner del sistema socio-economico: GAL Valle della Cupa;
» Partner di Ricerca: GSA Lab — Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Universita del Salento.

Il progetto ha lo scopo di realizzare un sistema unico, integrato, multicanale di servizi a rete destinati all’'utenza
turistica in risposta alle esigenze espresse dagli Enti locali e dagli altri attori del sistema socio-economico che
intendono valorizzare e potenziare I'attrattivita turistico-culturale dei propri territori attraverso:

1. la promozione dell’accesso ai luoghi di interesse turistico e culturale;
2. il miglioramento dell’accessibilita logistica e dell’organizzazione dell’accoglienza.

La promozione turistica viene perseguita mediante l'uso di un sistema informativo, fruibile in modalita web e
mobile, gestito in collaborazione con gli operatori pubblici e privati, che consentira al potenziale visitatore un
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accesso remoto al patrimonio culturale del territorio di riferimento per conoscere i luoghi e gli attrattori rientranti
nell’itinerario (castelli, musei, parchi, etc). Attraverso una piattaforma informatica potranno essere erogati i
seguenti servizi:

e servizi informativi degli attrattori turistico-culturali piu rappresentativi del territorio, ovvero di itinerari,
appuntamenti, eventi e servizi offerti dal territorio. | servizi, fruibili in mobilita mediante applicazioni su
smartphone e soluzioni basate su QR Code, NFC, RFID e Realta Aumentata, si baseranno inoltre su un
innovativo modello di “navigatore culturale”, oggetto di ricerca nell’ambito del progetto, secondo le
dimensioni del tempo, dello spazio e collaborative;

e servizi di community a disposizione dei turisti per la condivisione della conoscenza dei luoghi visitati, in
forma di diari di viaggio, itinerari e materiale multimediale prodotto durante le visite nel territorio, con
la possibilita di inserire contributi a beneficio dei turisti che si apprestano a visitare 'area;

Il progetto mira, inoltre, al miglioramento dell’accessibilita logistica e dell’organizzazione dell’accoglienza,
mediante la realizzazione di servizi di booking per favorire I'accesso a musei/siti archeologici — trasporti —servizi
culturali. L'utilizzo di sistemi di booking, oltre che da facilitatore dell’accessibilita logistica, fungera anche da
fonte di informazioni circa lo stile di consumo del turista sul territorio, a disposizione delle Amministrazioni al
fine costruire campagne di marketing e consentire di programmare eventi e manifestazioni sempre piu in linea
con le esigenze dei fruitori.

Verra inoltre esplorata la tematica dell’utilizzo dei dati pubblici (o “open data”), in un’ottica sia di sfruttamento
di quelli esistenti (quali quelli del Sistema Informativo Territoriale dalla Regione Puglia) che di messa a
disposizione di nuovi dati (es. quelli di audit circa i comportamenti d’uso dell’'utenza).

Il progetto ha una conduzione pienamente conforme al metodo dei living lab, in quanto si ispira, dal punto di
vista teorico/metodologico, all'approccio sperimentale della open-innovation che vede |'utente al centro di un
processo continuo di innovazione, sostenuta da una partnership pubblico-privata. Quindi, il Demo Lab previsto
sara fondato sui seguenti cardini:

e dimostrazione continua di artefatti, anche nelle primissime fasi progettuali. Tale obiettivo sara raggiunto
anche grazie all'utilizzo intensivo di pratiche di organizzazione del team di sviluppo software quali
Scrum, che consente una rapida riorganizzazione dei task a fronte di continui cambiamenti nei requisiti
derivanti dai frequenti feedback che si hanno in un demo lab;

e punto di aggregazione e di formazione di una comunita di interesse e di pratiche sui temi proposti,
secondo le prassi delle "social network", per le quali i metodi di social network analysis costituiscono
motore dimostrato di innovazione;

e coinvolgimento aperto di tutti gli attori in gioco, grazie a un processo integrato di ricerca e innovazione
basata sul principio della co-creazione.
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PROGRAMMA: P.O. FESR 2007-2013

ASSE: Il — Uso sostenibile e efficiente delle risorse ambientali ed energetiche per lo | [Esssss
sviluppo

OBIETTIVO SPECIFICO: Garantire le condizioni di sostenibilita ambientale dello
sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese.
OBIETTIVO OPERATIVO:

1a) Promuovere in via ordinaria usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche,
attraverso la tutela quali-quantitativa, il risanamento dei corpi idrici, anche ai fini della
tutela dall'inquinamento dell’ambiente marino-costiero, e il completamento del
processo di costruzione di efficienti sistemi di gestione della risorsa.

1b) Creazione in via ordinaria di sistemi di adduzione e distribuzione integrati, dotati
di specifici sistemi di accumulo e regolazione, tali da gestire ponderatamente il flusso
delle portate di distribuzione alle singole utenze.

LINEA DI INTERVENTO: 2.1 — Interventi per la tutela, I'uso sostenibile e il risparmio
delle risorse idriche.

AZIONE: 2.1.2 - Attuazione delle misure del PTA finalizzate a garantire il
raggiungimento degli obiettivi di qualita per i corpi idrici, nonché per la tutela
qualitativa e quantitativa degli stessi.

TITOLO PROGETTO: Lavori per la realizzazione dello scarico finale del depuratore
consortile a servizio dei comuni di Martano e Carpignano Salentino (LE).

CODICE PROGETTO: FE2.100110

TITOLO PROGETTO: Lavori per la realizzazione dello scarico finale del depuratore consortile a servizio dei comuni
di Martano e Carpignano Salentino (LE).

CUP: E12105000070005

IMPORTO FINANZIARIO: € 1.565.812,20

FONTE IMPORTO NOTE (eventuali)

FESR (58,30%) €912.868,51

INIZIO LAVORI: 10/03/2010
FINE LAVORI: 29/09/2010

BENEFICIARIO FINALE: Comuni di Carpignano Salentino e Martano

Il progetto interessa i Comuni di Carpignano Salentino e Martano, ed ha per oggetto i lavori di realizzazione di
quattro trincee drenanti per una superficie totale di 0,41 ha che hanno il compito di smaltire i reflui depurati
provenienti dal suddetto impianto mediante filtrazione nel terreno. La portata smaltibile da dette trincee e pari al
100% di quella potenziale dell'impianto di depurazione, vale a dirsi 27,12 I/s.

| lavori sono stati appaltati in data 26 gennaio 2010, a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti da
parte dell'Impresa aggiudicataria Zaffiro Costruzioni s.r.l. L'impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato &
entrato in funzione alla fine del 2010 a seguito dell’ultimazione dei lavori di realizzazione delle trincee disperdenti
(P0244), realizzate dall’Acquedotto Pugliese (AQP).

Dalla data di attivazione dell'impianto e del recapito, AQP ha iniziato le operazioni di allacciamento dei singoli
utenti alla rete fognaria nei Comuni di Carpignano Salentino e di Martano. Una volta ultimati i lavori di
realizzazione del collettore di collegamento tra la frazione di Serrano e il depuratore (P0200), AQP ha attivato
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anche gli allacciamenti nella frazione di Serrano. Secondo i dati forniti da AQP, a giugno 2013 il carico in ingresso
del servizio di depurazione & pari a 13.475 abitanti equivalenti.
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PROGRAMMA: P.O. FESR 2007-2013

Asse: Il Uso sostenibile e efficiente delle risorse ambientali ed energetiche per lo
sviluppo

OBIETTIVO SPECIFICO: Garantire le condizioni di sostenibilita ambientale dello
sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese.

OBIETTIVO OPERATIVO: 1b Ridurre la quantita e la pericolosita dei rifiuti, anche
attraverso l'incentivazione del riutilizzo e del riciclaggio.

LINEA DI INTERVENTO: 2.5 “Interventi di miglioramento della gestione del ciclo
integrato dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”.

AZIONE: 2.5.1 “Potenziamento e ammodernamento delle strutture dedicate alla
raccolta differenziata”.

TITOLO PROGETTO: Realizzazione di centri comunali di raccolta (C.C.R. BA5) nei
Comuni di Mola di Bari, Noicattaro e Putignano.

CODICE PROGETTO: FE2.500023

TITOLO PROGETTO: Potenziamento ed ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata —
Realizzazione di centri comunali di raccolta (C.C.R. BA5) nei Comuni di Mola di Bari, Noicattaro e Putignano.

CUP: D63J10000110006

IMPORTO FINANZIARIO: € 1.450.000,00

FONTE IMPORTO NOTE (eventuali)

FESR (58,30%) € 845.350,00

INIZIO LAVORI: 17/10/2011
FINE LAVORI: 30/06/2012

BENEFICIARIO FINALE: Comuni di Mola di Bari, Noicattaro e Putignano.

Il progetto si colloca nell’ampia iniziativa promossa dalla Regione Puglia che consente ai Comuni pugliesi che ne
fanno richiesta attraverso gli Ambiti Territoriali Ottimali, di realizzare infrastrutture funzionali
all'implementazione delle raccolte differenziate sul territorio regionale, in conformita alle ultime previsioni di
legge in materia (“Linee guida per la realizzazione di centri comunali di raccolta — Regione Puglia”).

Il progetto ha previsto per i tre centri la realizzazione dei seguenti lavori:

e scavi di shancamento dell’area e costruzione del piano quotato di progetto, con compattazione del piano
di posa;

e scavi a sezione obbligata per la realizzazione di condotte e cavidotti, e del piano di fondazione delle
strutture di progetto;

e rinterri con materiali di scavo, letto di posa in sabbia e formazione di massicciata stradale in stabilizzato;

e impianti fognari, elettrici e di illuminazione, cosi come prescritti dalle normative vigenti in materia
(normativa acque meteoriche di prima pioggia, 37/08 per gli impianti);

e opere strutturali in cemento armato e coperture in carpenteria metallica (calcolati con le nuove
prescrizioni antisismiche);

e sistemazioni esterne con pavimentazioni flessibili ed in calcestruzzo armato, opere a verde;

e uffici e servizi per gli operatori e gli utenti, parcheggi ed aree di movimentazione dei mezzi pubblici e
privati;

e sistemi di accesso ed uscita con protezione (cancello e sbarra automatizzata);

e recinzione dell'intera area con protezione a verde.
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| tre C.C.R. di Mola di Bari, di Noicattaro e di Putignano sono destinati a servire esclusivamente il proprio Comune,
la propria popolazione residente e le relative attivita produttive. Gli interventi sono localizzati in aree dell’abitato
dei tre Comuni dell’estensione complessiva non inferiore ai 5.000 mq, di facile accessibilita, ben collegate alle
infrastrutture viarie e tecnologiche dei rispettivi Comuni.

L'utilita del centro sta nel fatto che esso consente il conferimento oltre che dei materiali di normale raccolta (ad
es. vetro, plastica, carta, pile, farmaci), anche di altri che richiedono condizioni di sicurezza o semplicemente
creano notevoli problemi di ingombro se conferiti all'ordinario servizio di raccolta (alluminio, mobili, materassi,
apparecchiature elettriche). Tale tipologia di impianto pertanto integra e completa i sistemi di conferimento e
raccolta basati sui contenitori stradali a campane o cassonetti, su chiamata e del tipo domiciliare, con un sicuro
miglioramento del “decoro urbano”.

Il controllo immediato dei materiali conferiti, da parte del gestore dell'impianto, consente la suddivisione dei
flussi in ingresso (eventuali materiali non idonei possono essere rifiutati, ovvero inviati ai consorzi di recupero del
materiale selezionato e idoneo ad essere valorizzato).

| quantitativi ottenibili, in termini di resa pro-capite, sono in genere di grande interesse anche se sono
strettamente correlati al grado di informazione della cittadinanza, all'accessibilita del sito ed agli eventuali
incentivi riconosciuti agli utenti conferitori.

Per svolgere al meglio queste funzioni ogni centro & stato realizzato e gestito, in modo da soddisfare i seguenti
requisiti generali e particolari:

e ¢ stato collocato strategicamente sul territorio comunale in modo da facilitare i conferimenti;

e ¢ stato presidiato e gestito da personale adeguatamente formato, in grado di “guidare” il deposito dei
materiali negli spazi opportunamente predisposti per i materiali divisi per flussi separati. A tal fine & stata
installata un’adeguata segnaletica interna ed esterna per facilitare I'accesso ed il corretto utilizzo
dell'impianto;

e ¢ stato recintato e reso accessibile solo in presenza del personale addetto e negli orari stabiliti. L'apertura
al pubblico del Centro non & inferiore a 25 ore settimanali, con giorni ed orari approvati
dall’Amministrazione comunale. E’ stata prevista, comunque, I'apertura durante l'intera giornata del
sabato;

e i materiali vengono pesati ed i conferitori identificati per riconoscere eventuali incentivi (meglio se
consistenti in riduzioni della Tariffa o Tarsu, secondo il principio “piu differenzi meno paghi”.);

e ¢ visibile dall’esterno o almeno rintracciabile grazie alla collocazione di cartelli indicatori sul territorio;

e ¢ stato predisposto un apposito spazio riservato allo svolgimento di iniziative di pubblicizzazione,
informazione e formazione. Al fine di evitare che i centri fossero associati a semplice discariche, sono stati
realizzati anche per rappresentare un punto di informazione e di educazione ambientale con il
coinvolgimento delle scuole, delle associazioni o dei semplici cittadini;

e i rifiuti pericolosi vengono depositati all’interno di un’area confinata e coperta da un’apposita tettoia di
protezione;

e sono stati realizzati appositi pozzetti con relative condotte per la raccolta di eventuali percolamenti;

e sono state previste diverse aree: di manovra, di stoccaggio, uffici, portineria, postazioni per la pesatura,
parcheggi, verde.
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PROGRAMMA: P.O. FESR 2007-2013 ===

Asse: Il - Uso sostenibile e efficiente delle risorse ambientali ed energetiche per lo
sviluppo

OBIETTIVO SPECIFICO: Garantire le condizioni di sostenibilita ambientale dello
sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese.

OBIETTIVO OPERATIVO: 1b) Realizzare un sistema di governo e di presidio del
territorio diffuso ed efficiente, sviluppando politiche di prevenzione e mitigazione
dei rischi naturali a rapido innesco, (frane, alluvioni, sismi) e garantendo la tutela e il
risanamento del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico della Regione,
attraverso il finanziamento degli interventi nelle aree che presentano i livelli
massimo di rischio — definiti con i codici 3 e 4 — previsti dal PAl e dagli altri strumenti
di pianificazione che saranno periodicamente definiti dalle competenti strutture
regionali e locali con il supporto dell’Autorita di Bacino. 1c) Proteggere il suolo e le
fasce costiere dal degrado (erosione, ecc.).

LINEA DI INTERVENTO: 2.3 “Interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi
naturali e di protezione dal rischio idraulico, idrogeologico e sismico, e di erosione
delle coste”.

AZIONE: 2.3.5 “Attuazione del programma di interventi finalizzati alla mitigazione
del rischio idraulico e idrogeologico”.

TITOLO PROGETTO: Risanamento di cavita ipogee.

CODICE PROGETTO: FE2.300068

TITOLO PROGETTO: Comune di Altamura - Risanamento di cavita ipogee presenti nella zona di via Barcellona

CUP: J73D09000210008

IMPORTO FINANZIARIO: € 811.777,41

FONTE IMPORTO NOTE (eventuali)

FESR (58,30%) €473.266,23

INIZIO LAVORI: 11/10/2012
FINE LAVORI: 01/09/2013

BENEFICIARIO FINALE: Comune di Altamura.

Il progetto consiste in interventi di mitigazione del rischio idrogeologico quali: risanamento mediante
riempimento delle cavita; monitoraggio ed analisi di stabilita; riduzione delle forzanti, compresa la regimazione
delle acque di dilavamento; verifiche e monitoraggi successivi.

In passato per la stabilizzazione degli ipogei, si ricorreva alla realizzazione di muri e di pilastri che sorreggevano le
calotte e diminuivano le luci delle gallerie. Oggigiorno queste gallerie sono invece difficilmente accessibili data la
obliterazione degli accessi, I’estesa urbanizzazione, i dissesti in sotterraneo e la presenza frequente di acqua nelle
reti caveali. | suddetti sistemi di consolidamento, pertanto, non sono in genere realizzabili. Risulta, percio,
evidente che gli interventi di consolidamento degli ipogei piu frequentemente utilizzati consistono nel loro
riempimento.
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Tali interventi sono stati progettati in relazione al materiale pit idoneo da immettere nella cavita, il quale deve
assicurare una permeabilita ed una rigidita dello stesso ordine di grandezza dei terreni.

Di norma si tratta di pozzolane o sabbie calcarenitiche e calce fluitata in acqua, oppure calcestruzzi a
granulometria sabbiosa appositamente progettati per tali riempimenti e che hanno la caratteristica di essere
permeabili e di avere una densita e rigidita paragonabile agli ammassi calcarenitici. Inoltre, tali miscele di
riempimento sono facilmente iniettabili, non richiedono operazioni di compattazione o vibrazione e al contempo
garantiscono |'assenza di assestamenti da segregazione e una certa stabilita nel tempo.

Nel caso specifico sono stati utilizzati particolari calcestruzzi “leggeri” costituiti da una miscela a base di leganti
idraulici ed una certa quantita di aggregati sabbiosi naturali, fluida, autolivellante, con caratteristiche controllate,
priva di segregazione ed essudazione.

L'estrema permeabilita di questi calcestruzzi “leggeri” consente il passaggio dell’acqua e non crea quindi
sbarramenti al flusso idraulico che possono aggravare la situazione geotecnica dell’intorno della cavita.

Da ultimo, per controllare la buona riuscita del riempimento della rete caveale & stato necessario suddividere la
stessa in camere isolate tra loro; questa parzializzazione & stata eseguita allo scopo di:

e controllare i volumi iniettati in funzione della stima dei volumi della condotta in fase di indagine
preliminare;

e circoscrivere opportunamente le aree di riempimento per evitare di creare sovrapressioni indotte dal
materiale fluido.
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PROGRAMMA: P.O. FESR 2007-2013

ASSE: lll - Inclusione sociale e servizi per la qualita della vita e I'attrattivita territoriale

OBIETTIVO SPECIFICO: promuovere e sostenere una strategia di inclusione sociale e di
costruzione di una societa regionale inclusiva, attraverso la crescita e
I'ammodernamento delle infrastrutture sociali e socio-sanitarie.

OBIETTIVO OPERATIVO: migliorare le infrastrutture della sanita territoriale
nell’ambito dei distretti socio-sanitari delle ASL pugliesi.

LINEA DI INTERVENTO: 3.1 - Programma di interventi per la infrastrutturazione della
sanita territoriale nei distretti socio-sanitari

AZIONE: 3.1.1 - Infrastrutturazione sanitaria per la rete dei servizi in favore delle
strutture territoriali e dei distretti sociosanitari pugliesi, con specifico riferimento alla
promozione della innovazione e al potenziamento tecnologico per la diagnosi e cura
nei protocolli adottati nelle strutture ambulatoriali (consultori materno-infantili, altre
strutture ambulatoriali, dotazione logistica per diagnostica strumentale specialistica),
nonché della rete dei servizi sociosanitari territoriali a tutela della salute della donna e
dei bambini.

TITOLO PROGETTO: Costruzione di Consultorio Familiare nel P.O. "S. Camillo De Lellis"
di Manfredonia

CODICE PROGETTO: FE3.100022

TITOLO PROGETTO: Costruzione di Consultorio Familiare nel P.O. "S. Camillo De Lellis" di Manfredonia

CUP: G39H09000180002

IMPORTO FINANZIARIO: € 1.500.000,00

FONTE IMPORTO NOTE (eventuali)

FESR (58,30%) €874.500

INIZIO LAVORI: 11/01/2011
FINE LAVORI: 11/01/2011

BENEFICIARIO FINALE: ASL Foggia

Il progetto si inserisce nell’ambito delle politiche regionali volte a creare, ristrutturare, ampliare e migliorare
strutture poliambulatoriali, ambulatoriali e consultoriali.

Il nuovo consultorio familiare va a completare la struttura all’avanguardia costituita dall’Ospedale civile “S.
Camillo de Lellis” di Manfredonia, rendendolo per I’ASL di Foggia il punto di riferimento di tutta |'area
pedegarganica.

Il consultorio occupa 500 metri quadrati all'interno del presidio ospedaliero sipontino e sara destinato a svolgere
una serie di attivita, quali: I'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternita ed alla paternita
responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile; la
somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalita liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in
ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrita fisica degli utenti; la
tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento; la divulgazione delle informazioni idonee a
promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso;
I'informazione sulle procedure per I'adozione e I'affidamento familiare (d’intesa con il Comune).
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Il consultorio familiare assumera inoltre un ruolo centrale nell'ambito della tutela sociale della maternita e
dell'interruzione volontaria della gravidanza, assistendo la donna, informandola e contribuendo a farle superare le
cause che potrebbero indurla all'interruzione della gravidanza.

Il consultorio di Manfredonia svolgera altresi attivita di mediazione familiare per situazioni di conflittualita
genitoriale, attivita di prevenzione del disagio giovanile, prevenzione dei fenomeni di maltrattamento e abuso
sessuale a danno dei minori, controllo allattamento al seno, effettuazione di pap test, ecografie ostetriche-
ginecologiche.

Un'integrazione, questa, tra assistenza sanitaria e consultorio che rappresenta un passo in avanti nell’ambito di
un percorso finalizzato all’integrazione tra strutture ospedaliere e territoriali.

Il consultorio ha cosi competenze multidisciplinari determinanti per la promozione e la prevenzione nell’ambito
della salute della donna e dell’eta evolutiva, al fine di migliorare I'offerta sanitaria ai cittadini ottimizzando i livelli
tecnico-professionali e gestionali.
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PROGRAMMA: P.O. FESR 2007-2013

ASSE: lll - Inclusione sociale e servizi per la qualita della vita e 'attrattivita territoriale.

OBIETTIVO SPECIFICO: Promuovere e sostenere una strategia di inclusione sociale e di
costruzione di una societa regionale inclusiva, attraverso il miglioramento delle
infrastrutture sociali e socio-sanitarie.

OBIETTIVO OPERATIVO: Promuovere e sostenere politiche di prevenzione del rischio
di esclusione sociale e politiche di inclusione sociale per i cittadini in situazione di
fragilita e le famiglie pugliesi in svantaggio economico e sociale, nonché per quei
segmenti della societa pugliese che sono o possono essere interessati dai processi di
cambiamento e di innovazione della dinamica economica e sociale.

LINEA DI INTERVENTO: 3.2 — “Programmi di intervento per linfrastrutturazione
sociale e socio-sanitaria territoriale”.

AZIONE: 3.2.1

TITOLO PROGETTO: Centro polivalente per anziani.

CODICE PROGETTO: FE3.200417

TITOLO PROGETTO: Ambito di Putignano — Comune di Alberobello — “Centro polivalente per anziani”.

CUP: B63811000640001

IMPORTO FINANZIARIO: € 956.500,00

FONTE IMPORTO NOTE (eventuali)

FESR (58,30%) € 557.639,50

INIZIO LAVORI: 03/11/2011
FINE LAVORI: 03/05/2012

BENEFICIARIO FINALE: Comune di Alberobello

L'opera, realizzata in contrada “Popoleto” ad Alberobello, & stata inaugurata il 23 Novembre 2013 e ha permesso
di riconvertire la dismessa palestra comunale in un Centro Polivalente per anziani.

| lavori hanno interessato sia I'interno che I'esterno della struttura. Si e infatti provveduto a migliorare le finiture
interne nei vari vani dedicati alle attivita sportive e a quelle ludico-creative, nonché a fornire gli stessi di nuovi
complementi di arredo.

| lavori esterni hanno invece riguardato la pavimentazione, il miglioramento delle sistemazioni a verde, la
realizzazione di nuovi manufatti in ferro (recinzione e cancello), nonché I'acquisto di elementi costituenti I'arredo
urbano di pregio tecnico ed estetico (panchine, cestini portarifiuti, ecc).

Di particolare rilievo sono state anche le soluzioni progettuali adottate per migliorare gli impianti, nonché di
utilizzo di materiali sostenibili ed ecocompatibili, riciclabili in relazione all’'uso dell'immobile.

La struttura, cosi ristrutturata, si compone di una ampia palestra per fisioterapia e ginnastica dolce, una sala da
ballo, una mensa, una sala tv, una sala lettura con postazioni internet e un laboratorio per attivita di formazione.

Il risultato finale & un’opera che, da una palestra comunale abbandonata, ha messo a disposizione una struttura
pubblica di servizio sociale, di sostegno e di svago per persone anziane, in grado di favorire la socializzazione e
I’aggregazione, nonché I'integrazione nel tessuto sociale e culturale del paese.
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Il Centro ha infatti la finalita di favorire I'attivazione e il mantenimento del benessere psico-fisico degli anziani,
prevenire eventuali situazioni di isolamento, promuovendo la piena valorizzazione della persona, e fornire, quindi,
un servizio integrativo di assistenza, di sostegno alla vita di relazione, di utilizzazione del tempo libero: costituisce
cosi un luogo di incontro stabile, di promozione e azione sociale, con manifestazioni ed eventi organizzati anche
mediante la collaborazione con i gruppi e le organizzazioni di volontariato presenti sul territorio.

ﬁ M Lamministrazione comunale di Alberobello
e presenta

il nuovo CENTRO POLIVALENTE PER ANZIANI

PO FESR 20072013 - Asse 1L Linea 3.2 Avsone 3.7.1

sabato 23 novembre 2013 - ore 17,00 c.da Popoleto
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PROGRAMMA: P.O. FESR 2007-2013

Asse: lll - Inclusione sociale e servizi per la qualita della vita e I'attrattivita
territoriale

OBIETTIVO SPECIFICO: Promuovere e sostenere una strategia di inclusione sociale e
di costruzione di una societa regionale inclusiva, attraverso il miglioramento delle
infrastrutture sociali e socio-sanitarie.

OBIETTIVO OPERATIVO: 1b Sostenere e qualificare una politica di innalzamento dei
livelli di benessere e della salute dei cittadini pugliesi attraverso una politica
orientata a migliorare l'infrastrutturazione sociale e sociosanitaria, a prevenire i
rischi sanitari e le malattie, nonché i rischi di esclusione e i fenomeni di marginalita
sociale, attraverso un obiettivo generale di innovazione complessiva del sistema
sociosanitario pugliese.

LINEA DI INTERVENTO: 3.2 - “Programma di interventi per la infrastrutturazione
sociale e sociosanitaria territoriale”.

AZIONE: 3.2.2 - “Infrastrutturazione sociale per accrescere la disponibilita dei posti-
bambino nelle strutture pubbliche per la prima infanzia”.

TITOLO PROGETTO: Realizzazione di un asilo nido aziendale presso Universita del
Salento

CODICE PROGETTO: FE3.200141

TITOLO PROGETTO: Finanziamento di asili nido comunali e di progetti pilota per asili nido aziendali presso enti
pubblici

CUP: F33B08000370002

IMPORTO FINANZIARIO: € 141.990,64

FONTE IMPORTO NOTE (eventuali)

FESR (58,30%) € 82.780,54

INIZIO LAVORI: 23/05/2011
FINE LAVORI: 19/09/2011

BENEFICIARIO FINALE: Comune di Monteroni.

Il progetto ha riguardato la realizzazione di un Micro Asilo Nido Aziendale (MANA) all'interno dell'area
universitaria in prossimita del centro congressi Ecotekne nel Comune di Monteroni. L'istituto, intitolato a Luisa
Zappulli, una giovane docente di Sociologia scomparsa nel 2011, viene incontro a studenti universitari e
dipendenti dell'Universita del Salento con figli di eta compresa frai 3 e i 36 mesi.

I MANA dell’Universita del Salento si propone come un servizio educativo e sociale di interesse collettivo con le
seguenti finalita:
e interagire con le famiglie per la formazione e lo sviluppo dei bambini, nell’ottica di una politica per la
prima infanzia nel rispetto dell’identita individuale, culturale e religiosa;
e assicurare alla prima infanzia condizioni favorevoli ad ottenere una crescita adeguata all’eta e alla
personalita di ciascun bambino;
e favorire la socializzazione dei bambini, il loro benessere psico-fisico e le loro potenzialita cognitive,
affettive, relazionali e sociali;
e fornire un sostegno alle famiglie di dipendenti e studenti dell’Ateneo;
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e offrire una risposta professionalmente qualificata, atta a trasformare una necessita assistenziale in una
preziosa opportunita educativa;

e evitare che gli oneri della vita familiare, che gravano prevalentemente sulle donne, generino meccanismi
di discriminazione professionale;

e favorire e consentire lo sviluppo del benessere psicologico delle lavoratrici e dei lavoratori per una
migliore gestione del tempo dedicato alla vita familiare e all'impiego professionale.

Il progetto, oltre a comprendere I'immobile adibito a ospitare i bambini (in numero massimo di 12) & dotato di un
parcheggio (che si sviluppa su 160 mq) e di una vasta area verde (300 mq) appositamente attrezzata con alcuni
giochi.

La struttura si articola in due spazi indipendenti, divisibili da una parete scorrevole, destinati alle attivita educative
libere e guidate delle due sezioni: lattanti (6 unita di eta compresa tra 3 e 12 mesi) e divezzi (6 unita di eta
compresa tra 24 e 36 mesi). Ognuna delle due sezioni e dotata di arredi ecologici e sussidi idonei, di spazi per
I'igiene e il riposo. Oltre ai locali per i servizi generali, reception, spogliatoi e servizi per il personale, & stata
allestita una cucina strutturata secondo le piu recenti disposizioni d'igiene e sicurezza. | bimbi possono pranzare
nella struttura e fare di quei momenti anche occasione di socializzazione. Lo spazio esterno e stato realizzato
come una continuazione di quello interno, per fruirne soprattutto nelle belle giornate. Affinché i bambini possano
osservare i mutamenti stagionali ed avere un contatto continuo con la natura durante tutto I'anno, sono stati
realizzati spazi filtro intermedi, protetti dalle intemperie.

In aggiunta, & stata attivata una ludoteca, dove i bambini dai due agli otto anni possono essere accolti anche nei
giorni in cui le strutture scolastiche sono chiuse e I'Ateneo rimane in parte attivo, come per esempio durante le
festivita natalizie e pasquali e i mesi di giugno e settembre.

Numerosi sono i vantaggi per I'utenza quali tempi di fruizione pil ampi e differenziati. Il progetto prevede, infine,
un programma di aggiornamento e verifica delle modalita pedagogiche e formative, una mensa adeguata ai criteri
di nutrizionalita, e una convenzione con un pediatra.
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PROGRAMMA: P.O. FESR 2007-2013

ASSE: lll - Inclusione sociale e servizi per la qualita della vita e I'attrattivita territoriale.

OBIETTIVO SPECIFICO: Promuovere e sostenere una strategia di inclusione sociale e
di costruzione di una societa regionale inclusiva, attraverso la crescita e
I'ammodernamento delle infrastrutture sociali e socio-sanitarie.

OBIETTIVO OPERATIVO:

1b) sostenere e qualificare una politica di innalzamento dei livelli di benessere e della
salute dei cittadini pugliesi attraverso una politica orientata a migliorare
I'infrastrutturazione sociale e sociosanitaria, a prevenire i rischi sanitari e le malattie,
nonché i rischi di esclusione e i fenomeni di marginalita sociale, attraverso un
obiettivo generale di innovazione complessiva del sistema sociosanitario pugliese;

1c) migliorare le infrastrutture della sanita territoriale nell’ambito dei distretti socio-
sanitari delle ASL pugliesi.

LINEA DI INTERVENTO: 3.1 - Programma di interventi per la infrastrutturazione della
sanita territoriale nei distretti socio-sanitari.

AZIONE: 3.1.1 - Programma di interventi per [linfrastrutturazione sanitaria
distrettuale.

TITOLO PROGETTO: Adeguamento edile/impiantistico Corpo D dell'ex Polo
Ospedaliero T. Russo di Cerignola per Poliambulatorio Specialistico

CODICE PROGETTO: FE3.100011

TITOLO PROGETTO: Adeguamento edile/impiantistico Corpo D dell'ex Polo Ospedaliero T. Russo di Cerignola per
Poliambulatorio Specialistico

CUP: G33B09000230002

IMPORTO FINANZIARIO: € 1.500.000,00

FONTE IMPORTO NOTE (eventuali)

FESR (58,30%) €874.500,00

INIZIO LAVORI: 30/05/2012
FINE LAVORI : 31/12/2013

BENEFICIARIO FINALE: ASL Foggia

Il progetto rientra tra gli interventi relativi alla realizzazione ed il potenziamento di strutture socio sanitarie nella
provincia di Foggia finalizzati a cambiare il volto dell’assistenza socio sanitaria alle fasce deboli, del sostegno ai
soggetti portatori di disabilita fisiche e psichiche: persone troppo spesso dimenticate e lasciate a carico quasi
esclusivo delle famiglie.

A Cerignola sono stati finanziati i lavori di ammodernamento di una parte dell’ex presidio ospedaliero “Tommaso
Russo” (che presentava evidenti danni strutturali, quali il crollo di una parte del tetto) per ospitare oggi un
poliambulatorio specialistico nonché un nuovo reparto di radiologia territoriale. Una novita e rappresentata dallo
Sportello di Cittadinanza, accoglienza e ascolto di cittadini comunitari ed extracomunitari.

La nuova sede del distretto socio-sanitario di Cerignola (che é stata ristrutturata secondo un nuovo modello
gestionale e una nuova progettualita nei contenuti funzionali) nasce nell'ottica del processo di ottimizzazione
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delle risorse e della razionalizzazione dei servizi, e si colloca all'interno del processo di riconversione e di sviluppo
dell’Azienda sanitaria locale della provincia di Foggia.

Il risultato del nuovo distretto & un approccio multidisciplinare dove uno staff della Asl Foggia, composto da
medici, ingegneri, geometri, architetti, amministratori e altri esperti, hanno dialogato al fine di ottenere un
progetto condiviso. Nel nuovo complesso ospedaliero si trovano, oltre al Poliambulatorio, anche le sedi per le
prestazioni amministrative come la Medicina dei servizi e gli uffici per I'esenzione ticket, nonché quelli relativi ai
servizi di medicina di base.

La nuova struttura di Cerignola della Asl Foggia € il leitmotiv di un nuovo modello di sanita efficiente ed efficace
dove I'ottimizzazione delle risorse impiegate non prescinde da un’analisi approfondita del contesto di riferimento,
come le peculiarita ambientali, storiche, sociali e antropiche. Il tutto per garantire al cittadino la possibilita di
essere curato nel luogo in cui vive ed ottenere cosi un modello virtuoso che associ la sanita ai servizi sociali.

Il trasferimento del Poliambulatorio, avvenuto nel mese di settembre 2012, dalla sede EX INAM di V.le G. di
Vittorio n.21 al ristrutturato ex P.O. “Tommaso Russo” di via XX Settembre 2, ha consentito di allocare le branche
specialistiche in locali di maggiore confort ed adeguatezza all’attivita specifica, rispettando la normativa nazionale
e regionale in materia, evitando I'utilizzo dello stesso ambiente da parte di piu specialisti.

Questo ha comportato un incremento del monte ore delle specialita e I'attivazione di nuove branche
specialistiche.
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Le branche di nuova attivazione sono I'Ostetricia e Ginecologia, la Psicologia, la Geriatria, la Medicina Interna, la
Gastroenterologia e la Radiologia (quest’ultima in via di attivazione nel corso del 2014).

E’ stato, inoltre, possibile collocare in spazi piu idonei ed ampi gli uffici distrettuali compresi i front-office
dell’Anagrafe Sanitaria, del CUP — Cassa Ticket e degli uffici dell’U.O. di Assistenza Protesica e di istituire la Porta
Unica di Accesso con i relativi uffici destinati all’lUVM.

Il miglioramento strutturale ha comportato la possibilita di una maggiore offerta di prestazioni ed un sensibile
aumento di utenza, come si puo evincere dai dati relativi alle annualita 2012 e 2013.

E’ stato inoltre, attivato uno “Sportello di Cittadinanza” con fondi FESR Asse Il linea 3.2 per ascoltare, informare
ed orientare i cittadini, per favorire I'accesso ai servizi socio-sanitarie l'integrazione socio-economica di quanti
vivono in condizioni di disagio, di marginalita, di esclusione, quali migranti, nomadi, vittime di violenza, donne
sole con figli, ex-detenuti, senza fissa dimora, anziani, adolescenti a rischio.

Inoltre, per intercettare i bisogni socio-sanitari delle fasce di popolazione deboli lo sportello si &€ dotato anche di
un ambulatorio mobile.

Anche il Consultorio Familiare ha trovato una migliore collocazione nell’ambito dell’ex P.O. “T. Russo” ampliando
la propria offerta di prestazioni attivando lo “spazio adolescenti” quale luogo di incontro degli operatori
dell’equipe consultoriale con gli adolescenti della citta di Cerignola in stretto raccordo con le scuole del territorio
ed il “percorso nascita” finalizzato ad accompagnare la donna e la coppia dall’inizio della gravidanza fino ai primi
mesi di vita del bambino.

Di seguito i dati di attivita che testimoniano 'aumento delle prestazioni erogate ai cittadini:

ANNO 2012 - Dati di Attivita Specialistica Convenzionata Interna — D.S.S. n. 55 (Poliambulatorio di Cerignola)

Branca Specialistica N. N. N. N. N. Totale
Personale ore Visite Prestazioni Prestazioni e
Medico effettuate Ambulatoriali Ambulatoriali Visite
Cardiologia 2 886,30’ 1098 1556 2654
Chirurgia 2 499,30’ 609 303 912
Dermatologia 1 460,30’ 649 182 831
Endocrinologia 1 467,00° 324 805 1129
Fisiatria 1 530,00’ 636 93 729
Medicina Sportiva 1 792,00° 453 2265 2718
Neurologia 1 557,00 612 90 702
Otorinolaringoiatria 2 807,00 1192 808 2000
Oculistica 1 464,30 879 299 1178
Odontoiatria 2 473,00 433 743 1176
Ortopedia 1 1387,00’ 2265 2043 4308
Pneumologia 1 280,00 316 735 1051
Urologia 1 270,00 1093 381 1474
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ANNO 2013 - Dati di Attivita Specialistica Convenzionata Interna— D.S.S. n. 55 (Poliambulatorio di Cerignola)

Branca Specialistica N. N. N. N. N. Totale
Personale ore Visite Prestazioni Prestazioni e
Medico effettuate Ambulatoriali Ambulatoriali Visite
Cardiologia 3 1487,00’ 1382 3386 4768
Chirurgia 2 648,00 619 976 1595
Dermatologia 1 547,00 778 1015 1793
Endocrinologia 1 636,00 414 1416 1830
Fisiatria 1 593,00 660 830 1490
Medicina Sportiva 1 690,30’ 446 2865 3311
Neurologia 1 871,00 689 823 1512
Otorinolaringoiatria 2 607,00 926 1611 2537
Oculistica 1 485,00’ 889 1117 2006
Odontoiatria 2 617,00’ 418 929 1347
Ortopedia 1 1632,00° 2478 5102 7580
Pneumologia 2 484,30° 477 1677 2154
Urologia 1 588,00’ 1361 1740 3101
Gastroenterologia 1 147,30’ 111 259 370
Geriatria 1 58,00 47 52 99
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PROGRAMMA: P.O. FESR 2007-2013

Asse: lll - Inclusione sociale e servizi per la qualita della vita e I'attrattivita
territoriale

OBIETTIVO SPECIFICO: Sostenere e qualificare una strategia orientata alla diffusione
della cultura della legalita e al rafforzamento dei livelli di sicurezza.

OBIETTIVO OPERATIVO: 2a Garantire condizioni di sicurezza a cittadini e imprese,
riqualificando contesti a rischio di criminalita.

LINEA DI INTERVENTO: 3.4 - “Interventi per migliorare le condizioni di legalita e
sicurezza a favore del territorio, dei cittadini e delle imprese”.

AZIONE: 3.4.2 - “Interventi per il riuso sociale dei beni confiscati alle organizzazioni
criminali”.

TITOLO PROGETTO: Centro diurno per minori e gruppo appartamento per gestanti e
madri con figli a carico.

CODICE PROGETTO: FE3.400001

TITOLO PROGETTO: Progetto Stella: ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell'immobile confiscato alla mafia

CUP: F93G1000070001

IMPORTO FINANZIARIO: € 363.208,66

FONTE IMPORTO NOTE (eventuali)

FESR (58,30%) €211.750,64

INIZIO LAVORI: 28/06/2011
FINE LAVORI: 22/03/2012

BENEFICIARIO FINALE: Comune di Ugento.

Il Progetto e consistito nella ristrutturazione di una villetta confiscata alla criminalita organizzata e nella sua
rifunzionalizzazione come centro diurno in cui promuovere azioni di valorizzazione della genitorialita e di tutela
delle donne vittime di maltrattamento e pregiudizio che, a causa di sfavorevoli condizioni sociali, familiari e
culturali, rischiano di mettere a rischio la maternita.

Per tali finalita la villetta, che si estende su 356 mgq, & stata ristrutturata prevedendo:

e al piano superiore, due camere da letto e tre servizi che consentono |'accoglienza di un numero massimo
di 5 madri con prole, anche straniere;

e al piano inferiore, il garage e una tavernetta da utilizzare, in orari diversi, per le varie attivita ludiche dei
bambini, per la formazione e per i gruppi di auto-aiuto.

La ristrutturazione ha previsto, tra l'altro, I'abbattimento delle barriere architettoniche mediante 'ausilio di
rampe in metallo a norma, e I'adeguamento degli impianti idrici, elettrici e di riscaldamento alimentati con
energia alternativa (attraverso la posa in opera di pannelli solari).

Per sostenere la genitorialita responsabile il Centro Diurno, la cui gestione ¢ stata affidata alla Societa Cooperativa
Sociale “Jonathan”, propone gruppi di mutuo aiuto fra genitori, con problematiche connesse soprattutto a
difficolta nello svolgimento dei compiti genitoriali, anche in situazioni di conflitti di coppia che si sta separando o
gia separata, favorendo la cooperazione genitoriale, il rispetto reciproco, la condivisione degli impegni di cura e di
quelli educativi, la salvaguardia dei diritti dei minori.
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Il Centro Diurno accoglie un massimo di 10 minori, di cui la meta a titolo gratuito su segnalazione dei Servizi
Sociali Territoriali. Agli ospiti viene offerto:

Le attivita rivolte a

sostegno scolastico: accompagnamento all’acquisizione di adeguate competenze scolastiche;

sportello integrativo con le scuole in cui sviluppare forme di collaborazione tra I'insegnante-tutor del
minore preso in carico e gli educatori del centro diurno;

laboratori creativi con I'obiettivo di conoscere, di rielaborare e di trasformare le proprie emozioni;
laboratori come Teatro, Teatro dei burattini, carta pesta, lavorazione argilla, scrittura creativa, ecc.;
attivita ludiche: giochi di squadra, gite culturali, visite guidate;

attivita motorie generiche: circuiti di destrezza e coordinazione per migliorare la percettivita sensoriale,
corporea, ambientale, temporale e le capacita coordinative;

gruppi di auto mutuo-aiuto in cui sviluppare tra le donne ospiti il reciproco supporto attraverso un
facilitatore della comunicazione o culturale;

sostegno alla genitorialita, accompagnando il nucleo familiare nella conoscenza del complicato mondo
degli adolescenti e nella contraddizione della crescita;

sportello di ascolto per le donne: spazio privilegiato per accogliere e indirizzare le loro domande in modo
adeguato presso i servizi esistenti;

attivita di counselling e formazione: attraverso la collaborazione con un ente di formazione, si provvede a
formulare percorsi di competenza (alfabetizzazione informatica, corsi di formazione lavoro, laboratori
linguistici, stage ecc.).

IM

Gruppo appartamento per madri con prole”, sono le seguenti:

sostegno psico-pedagogico: dall’analisi della motivazione di ingresso, al supporto terapeutico individuale
e di coppia, allo svincolo oppure al rientro in famiglia;

segretariato sociale: accompagnamento all’acquisizione di competenze relative a procedure burocratiche
di cura e supporto sociale;

alfabetizzazione culturale: corsi di istruzione primaria e secondaria;

acquisizione di competenze lavorative: attraverso stage formativi;

stage presso aziende locali.

Vi e poi un follow up di natura psico-pedagogica (I’acquisizione di competenze genitoriali, di maternage, di lavoro
di coppia e di elaborazione dei vissuti) che dovrebbe limitare la riproposizione di un modello relazionale
disfunzionale e quindi di criticita.

Infine appare rilevante segnalare che i servizi alla persona sono garantiti non solo dalle rette, ma anche da entrate
private da attivita lavorative delle donne, produzione e vendita di prodotti, gestione di appalti comunali (verde
pubblico, spiagge, canile, pulizie, ecc.).
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PROGRAMMA: P.O. FESR 2007-2013

ASSE: IV — Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per |'attrattivita e lo
sviluppo.

OBIETTIVO SPECIFICO: Migliorare I'attrattivita del territorio regionale a fini turistici.

OBIETTIVO OPERATIVO: b) Tutelare, valorizzare e promuovere i beni storico-culturali
al fine di aumentare I'attrattivita territoriale

LINEA DI INTERVENTO: 4.2 - Tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio
culturale.

AZIONE: 4.2.1 - Completamento e potenziamento delle reti di beni culturali connessi
alle aree archeologiche, ai musei, alle biblioteche, agli archivi storici, ai teatri storici, ai
castelli e alle cattedrali, al fine della fruizione turistica di tali beni e quindi
dell’laumento dell’attrattivita turistica della regione.

TITOLO PROGETTO: San Ferdinando — Fruizione e valorizzazione cave San Samuele di
Cafiero — Parco Ofanto

CODICE PROGETTO: FE4.200215

TITOLO PROGETTO: San Ferdinando — Fruizione e valorizzazione cave San Samuele di Cafiero — Parco Ofanto

CUP: J13E10000030001

IMPORTO FINANZIARIO: € 399.892,84

FONTE IMPORTO NOTE (eventuali)
FESR (58,30%) € 233.137,50

INIZIO LAVORI: 26/03/2012
FINE LAVORI: 26/03/2012

BENEFICIARIO FINALE: Comune di San Ferdinando di Puglia (FG)

La “Cava di Cafiero” si trova a circa 6 km dall’abitato di San Ferdinando di Puglia, in contrada San Samuele.

In seguito all’acquisizione dell’area, da parte del Comune di San Ferdinando di Puglia, sono stati posti in essere
diversi progetti di recupero, riqualificazione e rinaturalizzazione dell'intera area, compresa l'area estrattiva
dismessa (da cui si estraeva la “Pietra di Bari”), a causa della presenza di rifiuti provenienti da attivita di
demolizione e costruzione scaricati abusivamente.

Il progetto ha puntato alla qualificazione dell’area come concreta valorizzazione delle risorse naturali e culturali
per consentire I'attrattivita e sviluppare I'’educazione alla natura delle giovani generazioni e non solo. L'insieme
degli interventi ha previsto la realizzazione di un centro di accoglienza turistica, con vista diretta sulla Cava, dotato
di servizi complementari essenziali (servizi igienici distinti per sesso, e per diversamente abili, docce, bar,
parcheggi, vigilanza ed altro) che hanno favorito I'accessibilita e la fruibilita del Parco della Cava anche da parte di
persone con ridotta capacita motoria.

Il risanamento ed il riutilizzo ecosostenibile dell’area & stato compiuto ricorrendo a:

e opere di ingegneria naturalistica, quali: palificata viva a doppia parete, canalette in legname e pietrame,
muri di contenimento in pietra a secco, riposizionamento di massi ciclopici gia presenti in cava da
utilizzare quale muro di contenimento;
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e opere ed interventi per la fruizione turistico-ricreativa, quali: un percorso botanico, un percorso
geolitologico, un’area attrezzata a parco giochi, aree di sosta attrezzate, un percorso per disabili, un
anfiteatro per la didattica e gli avvenimenti culturali, una palestra per arrampicata, una torretta-
osservatorio faunistico ed infine, la realizzazione di un laghetto con funzioni didattiche-naturalistiche.

La vocazione turistica della Cava di Cafiero, non solo dal punto di vista naturalistico ma anche dal punto di vista
delle attrezzature per farne luogo di pratica sportiva (trekking, bicicletta, free-climbing), suscita l'interesse di una
comunita territoriale su scala provinciale ed innesca processi di sviluppo di attivita economiche legate alla
fruizione del sito in ogni stagione. Il parco della Cava di Cafiero si pone quindi come attrattore turistico intorno a
cui far espandere una nuova economia forte anche dei flussi turistici che possono essere innescati da una
promozione del sistema composto da un'ampia offerta di beni culturali ed ambientali.
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PROGRAMMA: P.O. FESR 2007-2013

Asse: V - Reti e collegamenti per la mobilita

OBIETTIVI SPECIFICI: 4. Garantire l'interconnessione tra aree produttive, sistemi
urbani,reti principali e nodi logistici e di trasporto privilegiando la modalita ferroviaria
e l'intermodalita; 5. Migliorare i servizi di Trasporto Pubblico a livello regionale
attraverso l'integrazione e la diversificazione dell’offerta, garantendo la sostenibilita
ambientale, sociale ed economica e la coesione territoriale del sistema complessivo.

OBIETTIVI OPERATIVI:
4a) Realizzare in ambito urbano e regionale gli interventi infrastrutturali necessari al

completamento delle connessioni tra reti ferro-stradali principali e nodi logistici e di
trasporto, minimizzando gli impatti ambientali e sul territorio;

5a) Realizzare progetti integrati di tipo infrastrutturale, tecnologico e sul materiale
rotabile sui rami ferroviari della rete regionale;

5b) Estendere la copertura (spaziale, temporale e di popolazione servita) del
Trasporto Pubblico Locale, promuovendo forme di integrazione tra modalita e
riducendo la competizione tra servizi automobilistici e servizi ferroviari in favore di
questi ultimi.

LINEA DI INTERVENTO: 5.4 “Adeguamento e potenziamento delle ferrovie locali “

AZIONE: 5.4.1 — “Interventi infrastrutturali, tecnologici e sul materiale rotabile per
promuovere I'intermodalita e la sicurezza dell’esercizio”

TITOLO PROGETTO: Prolungamento del collegamento metropolitano Bari Lamasinata-
Bari Q.re S. Paolo

CODICE PROGETTO: FE5.400012

TITOLO PROGETTO: Prolungamento del collegamento metropolitano Bari Lamasinata-Bari Q.re S. Paolo - 1° lotto

CUP: H91C09000010007

IMPORTO FINANZIARIO: € 12.429.471,62

FONTE IMPORTO NOTE (eventuali)
FESR €7.246.381,95
(58,30%)

INIZIO LAVORI: 21/12/2010
FINE LAVORI: 31/12/2013

BENEFICIARIO FINALE: Ferrotramviaria S.p.A.

L'intervento e consistito nella realizzazione di un tratto di prolungamento della tratta gia in esercizio, dalla
fermata "Ospedale" alla stazione "Cecilia", mediante la costruzione di una galleria artificiale lungo circa 600m, che
si sviluppa nel territorio comunale di Modugno.

Ha altresi previsto la realizzazione della Stazione "Cecilia", completa di tutti gli impianti tecnologici e specialistici,
destinata a servire tre importanti localizzazioni per residenze e servizi di prossima costruzione nella zona.

L'inserimento di una doppia comunicazione semplice, per l'inversione di marcia dei convogli, da posizionare a
monte della Stazione "Cecilia", lato Ospedale, rende pienamente funzionale l'intero sistema dalla stazione di "Bari
- Fesca San Girolamo" alla stazione "Cecilia".
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L'architettura proposta per il fabbricato della Stazione “Cecilia” nasce da due elementi fondamentali di studio:

Il primo elemento, tutto ambientale, & relativo al recepimento delle indicazioni di massima riduzione
dell'impatto volumetrico del progetto sul territorio, richiesto dagli Enti territoriali nel corso delle
approvazioni di competenza e alla definizione del progetto valutato alla luce delle strategie suggerite
nelle linee guida regionali in merito al miglioramento del microclima e confort, individuando i temi e le
soluzioni applicabili come il controllo delle radiazioni solari e il contributo della vegetazione per la qualita
degli spazi aperti ed interni.

Risultano inoltre approfonditi gli aspetti della progettazione finalizzata a migliorare le prestazioni
energetiche, tecnologiche e manutentive dell’edificio.

Pertanto rispetto all’area di valutazione “consumo risorse” sono stati proposti materiali idonei e sono
stati previsti sistemi per il contenimento dei consumi di energia elettrica e di acqua (uso di fotovoltaico e
sistemi di raccolta delle acque).

Rispetto all’area di valutazione “qualita del sito” si sono utilizzate soluzioni per ridurre I'lsola del calore;
mentre rispetto all’area di valutazione “qualita energetica” sono state utilizzate soluzioni di
ombreggiamenti e ventilazione incrociata e di facciata.

IIM

Il secondo elemento, tutto architettonico, & relativo al mantenimento dell’“immagine architettonica”

congruente con le altre fermate, sia pure con piccole variazioni che ne determinano la dovuta
riconoscibilita dell’opera architettonica e della stazione in particolare. Sono stati inoltre ottimizzati i
volumi dei due corpi scala, recuperando volumetria per ampliare la superficie di piano terra (hall)
migliorandone cosi la funzionalita degli spazi di distribuzione.
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PROGRAMMA: P.O. FESR 2007-2013

Asse: V - Reti e collegamenti per la mobilita

OBIETTIVO SPECIFICO: 2. Promuovere la mobilita urbana sostenibile e accessibile
OBIETTIVI OPERATIVI:

2a) Realizzare interventi integrati (infrastrutturali, tecnologici) su materiale rotabile
per limplementazione di sistemi urbani di trasporto a capacita intermedia

eco-compatibili, inclusa la sperimentazione di linee metropolitane leggere o treno —
tram;

2b) Realizzare interventi di rafforzamento della viabilita stradale e infrastrutture di
interscambio presso i principali nodi di trasporto pubblico accessibili attraverso
viabilita extraurbana principale e/o urbana di scorrimento, destinati agli utenti
pendolari in accesso alle aree urbane con TPL su gomma o su ferro, promuovendo
forme di tariffazione integrata;

2c) Realizzare percorsi ciclabili in ambito urbano in continuita con percorsi turistici
esistenti e programmati in ambito europeo, nazionale e regionale (in particolare in
relazione a progetto Cyronmed);

2d) Implementare sistemi di infomobilita a servizio degli utenti per incrementare
attrattivita e accessibilita dell’offerta di trasporto pubblico e per orientare I'utenza
verso forme di trasporto integrato.

LINEA DI INTERVENTO: 5.2 - “Adeguamento e potenziamento dei sistemi di trasporto
in ambito urbano e/o extraurbano”

AZIONE: 5.2.2 — “Realizzazione di percorsi ciclabili e di parcheggi di scambio
intermodale”

TITOLO PROGETTO: Realizzazione di una pista ciclabile a corsia riservata

CODICE PROGETTO: FE5.200008

TITOLO PROGETTO: Comune di Tiggiano - Area Vasta Salento 2020

CUP: B51B10000100006

IMPORTO FINANZIARIO: € 151.093,84

FONTE IMPORTO NOTE (eventuali)
FESR €88.087,71
(58,30%)

INIZIO LAVORI: 26/05/2011
FINE LAVORI: 28/09/2011

BENEFICIARIO FINALE: Comune di Tiggiano

L'intervento, attualmente concluso, ha previsto la realizzazione di una pista ciclabile, di circa 822 m, che si
estende dall’incrocio fra via A. De Gasperi e via C. Colombo lungo la strada comunale Chiusi e Bulano per arrivare
all’area di parcheggio antistante il Campo Sportivo Comunale.

La pista corre su entrambi i lati della carreggiata, in corsie monodirezionali riservate per una larghezza utile di
1,25m. Al fine di garantire il massimo grado di permeabilita del percorso ciclabile rispetto alle proprieta
(numerose) latistanti la pista, si € optato per uno spartitraffico costituito da una striscia gialla (30 cm di spessore),
da affiancare alla striscia bianca di delimitazione carreggiata stradale ad una distanza di cm. 12 da questa.
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Gli attraversamenti delle carreggiate stradali sono stati effettuati con le stesse modalita degli attraversamenti
pedonali, tenendo conto di comportamenti dell’utenza analoghi a quelli dei pedoni.

La pista ciclabile & provvista di specifica segnaletica orizzontale e verticale in applicazione delle disposizioni
stradali in vigore.

La direttrice & di notevole importanza in quanto consente il collegamento diretto tra il centro del paese e le
strutture sportive comunali, nonché la fascia costiera (litoranea) e le relative marine.

Obiettivo principale del progetto é stato 'adeguamento dell’offerta viaria in termini di mobilita lenta (ciclabile e
pedonale) lungo la direttrice centro abitato — campo sportivo comunale, evitando per quanto possibile
interferenze con la viabilita carrabile principale.

Il progetto ha quindi soddisfatto molteplici finalita:

1. incentivare e promuovere |'utilizzo della bicicletta come pratica sportiva diffusa;

2. collegare il centro abitato di Tiggiano con il Campo Sportivo Comunale attraverso un percorso ciclabile su
corsia riservata, complanare alla Strada Comunale Chiusi — Bulano che si innesta lungo il percorso
cicloturistico gia definito nell’lambito di attuazione del progetto di salvaguardia e valorizzazione dei beni
ambientali sul territorio di Tiggiano.
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PROGRAMMA: P.O. FESR 2007-2013

ASSE: VI - Competitivita dei sistemi produttivi e occupazione

OBIETTIVO SPECIFICO:

Elevare la competitivita dei sistemi produttivi, partendo dall’evoluzione del contesto
competitivo e tecnologico che richiede strategie basate su una maggiore capacita di
offerta di risorse qualificate a livello territoriale e di una loro elevata specificazione
produttiva e tecnologica.

OBIETTIVI OPERATIVI: a) Consolidare la crescita del tessuto produttivo attraverso
progetti integrati di filiera promossi anche dai Distretti Produttivi, a favore
dell'innovazione, della logistica e dell’integrazione delle fasi di produzione e di
commercializzazione; b) Ampliare I'offerta di strumenti finanziari innovativi per il
sistema imprenditoriale regionale, per migliorarne il livello di capitalizzazione,
attraverso I'aumento del capitale di rischio.

LINEA DI INTERVENTO: 6.1 “ Interventi per la competitivita delle imprese”

AZIONE: 6.1.1 — “Programmi di investimento promossi da grandi imprese anche in
associazione con PMI (Contratti di Programma)”

TITOLO PROGETTO: Contratto di Programma WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. -
WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (proponente) e Contratto di Programma WIND
TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - NETWORK CONTACTS S.R.L. (aderente).

CODICE PROGETTO: FE6.102764 - FE6.102762

TITOLO PROGETTO: Contratto di Programma WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - WIND TELECOMUNICAZIONI
S.P.A. (proponente) e Contratto di Programma WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - NETWORK CONTACTS S.R.L.
(aderente).

CUP: B31B11000450004 — B31B11000440004

IMPORTO FINANZIARIO: €12.907.705,63 (di cui €12.219.000,00 a favore di WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A e
€688.705,63 a favore di NETWORK CONTACTS S.R.L.)

FONTE IMPORTO NOTE (eventuali)
FESR (58,30%) €7.123.677,00 Per WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
€ 401.515,38 Per NETWORK CONTACTS S.R.L.

INIZIO LAVORI: 22/04/2010 — 20/03/2010
FINE LAVORI: 31/12/2013-31/12/2013

BENEFICIARIO FINALE: WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (proponente) e NETWORK CONTACTS S.R.L. (aderente).

Nell’'ambito dell’Avviso “Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese anche in associazione
con PMI da concedere attraverso Contratti di Programma Regionali”, relativo all’attuazione del Titolo VI del
Regolamento regionale n. 9 del 26 giugno 2008 e s.m.i., & stato realizzato il progetto presentato da WIND
TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (proponente) e NETWORK CONTACTS S.R.L. (aderente) per un valore di circa 13ME.

Il programma di investimenti proposto da WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. rientra nella tipologia “ampliamento
di unita produttive esistenti” e riguarda la realizzazione di interventi sulla rete di accesso fisso e mobile in tutte le
province della Regione Puglia, con l'obiettivo di potenziare la capacita di traffico, di aumentare la copertura
geografica del territorio e introdurre nuovi apparati e nuove tecnologie per I'utilizzo del sistema UMTS che
consentono di migliorare la qualita dei servizi tradizionali per fisso e mobile (voce e dati) e di erogare servizi
innovativi.
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Con il programma di investimento |'azienda si € prefissa di realizzare:

e |'estensione delle tecnologie di accesso a larga banda mobile HSPA (High Speed Packet Access);

e il potenziamento della rete di accesso fisso tramite I'ampliamento della rete ULL (Umbundling del local
Loop);

e |'adeguamento tecnologico della rete di trasporto in fibra ottica;

e |'ottimizzazione delle reti GSM, GPRS.

In sintesi gli interventi realizzati dall’azienda hanno riguardato le seguenti tipologie:

e upgrade tecnologico e adeguamento delle strutture ed apparati esistenti;

e estensione di unbundling del local loop su centrali Telecom Italia, ampliamento di apparati per rete fissa
di trasporto e backbone, aggiornamento tecnologico su impianti di centrale fissa e mobile;

e realizzazione di nuovi impianti di telefonia mobile e di nuovi impianti di produzione di energia fotovoltaica
(impianti in ponte radio per clienti privati e stazioni radio base);

e realizzazione di infrastrutture in fibra ottica per il collegamento di clienti privati e di elementi della rete
mobile e fissa.

La realizzazione del piano consente di fornire benefici a cittadini, imprese ed istituzioni che possono accedere alla
rete e alle opportunita che la stessa offre in condizioni di assoluta parita con altri soggetti nazionali e
internazionali.

In particolare: i cittadini possono accedere alle offerte di servizi da parte di vari operatori del settore, le imprese
possono beneficiare delle nuove tecnologie per ridurre i costi e accrescere la propria competitivita e le istituzioni
possono usufruire delle nuove tecnologie per implementare I’'azione amministrativa anche attraverso lo sviluppo
di sistemi di comunicazione e gestione.

Il programma di investimenti presentato dalla Network Contacts S.r.l. consiste in un ampliamento dell’unita
produttiva ubicata nel Comune di Molfetta (BA) — via Olivetti n. 17, perseguito come obiettivo quello di
incrementare la capacita e la qualita di erogazione e gestione dei servizi offerti, per rispondere alle esigenze del
mercato in generale, e alle nuove esigenze del cliente Wind Telecomunicazioni S.p.A. (con cui Network Contacts
ha avviato una proficua partnership industriale).

Il programma di investimenti a carattere produttivo della Network Contacts ha previsto:

e la personalizzazione di nuovi spazi operativi: opere civili ed impianti generali finalizzati alla realizzazione di
ambienti funzionalmente idonei a ospitare le nuove aree del contact center;
e |'acquisizione di attrezzature e tecnologie necessarie per le nuove aree del contact center.

Attraverso il programma di investimenti proposto, la societa ha raggiunto una capacita produttiva in grado di
soddisfare le crescenti richieste degli attuali e dei potenziali clienti: risultano disponibili in totale n. 660 postazioni
operatore e n. 75 postazioni di formazione/training.

Il ruolo proposto da Network sul mercato consiste nella valorizzazione delle principali produzioni dell’area
attraverso le attivita tipiche di Network Contacts. Infatti oggi svolge il ruolo di partner sia di imprese ed istituzioni
di grandi dimensioni, sia di PMI regionali, che maggiormente soffrono della mancanza di strumenti in grado di far
emergere a livello nazionale e internazionale i propri prodotti e servizi.
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PROGRAMMA: P.O. FESR 2007-2013

ASSE: VI - Competitivita dei sistemi produttivi e occupazione [TTIIT]

OBIETTIVO SPECIFICO: Elevare la competitivita dei sistemi produttivi, partendo
dall’evoluzione del contesto competitivo e tecnologico che richiede strategie basate
su una maggiore capacita di offerta di risorse qualificate a livello territoriale e di una
loro elevata specificazione produttiva e tecnologica.

OBIETTIVI OPERATIVI:

a) Consolidare la crescita del tessuto produttivo attraverso progetti integrati di
filiera promossi anche dai Distretti Produttivi, a favore dell'innovazione, della
logistica e dell’integrazione delle fasi di produzione e di commercializzazione;

b) Ampliare I'offerta di strumenti finanziari innovativi per il sistema imprenditoriale
regionale, per migliorarne il livello di capitalizzazione, attraverso I'aumento del
capitale di rischio.

LINEA DI INTERVENTO: 6.1 “ Interventi per la competitivita delle imprese”

AZIONE: 6.1.4 — Aiuti agli investimenti delle micro e piccole imprese

TITOLO PROGETTO: V.G.A. di Valente A. e Amoroso A.

CODICE PROGETTO: FE6.104006

TITOLO PROGETTO: V.G.A. di Valente A. e Amoroso A. Snc

CUP: B31B13000390007

IMPORTO FINANZIARIO: € 130.000,00 di cui contributo pubblico 38.096,00

FONTE IMPORTO NOTE (eventuali)

FESR (58,30%) €22.210

INIZIO LAVORI: 29/04/2011
FINE LAVORI: 31/05/2011

BENEFICIARIO FINALE: V.G.A. di Valente A. e Amoroso A. S.n.c

La societa V.G.A. S.n.c. & un impresa specializzata nelle lavorazioni meccaniche di precisione (tornitura e
fresatura).

Il programma di investimento, finanziato con i fondi FESR, nell’ambito dell’avviso pubblico emanato nel 2009
“Aiuti agli investimenti iniziali alle microimprese e alle piccole imprese”, ha permesso di acquistare un centro di
lavoro automatico finalizzato alla tornitura/fresatura multitasking orizzontale prodotto dalla Yamazaki Mazak;
questo tipo di investimento tecnologico ha permesso di migliorare i processi lavorativi di estrema precisione sino
a 4 assi simultanei, con grande rigidita e velocita di esecuzione. In virtl del maggior numero di assi controllati
simultaneamente & infatti possibile di completare le lavorazioni necessarie per 3 o piu facce
contemporaneamente.

Atteso che la tornitura € una delle lavorazioni piu utilizzate per rifinire i componenti in metallo, I'ausilio delle piu
avanzate macchine per tornitura ha permesso all’azienda di offrire diverse tipologie di tornitura (tra cui le
torniture longitudinali, interne ed esterne, e quelle di profili) e anche su materiali diversi (acciaio, acciaio
inossidabile, ghisa e alluminio), garantendo un ottimo grado di finitura e tempi minimi di lavorazione.

| contenuti innovativi dell’investimento ha altresi consentito all'azienda di offrire lavorazioni di fresatura di
precisione di ogni genere, attraverso un sofisticato software di programmazione CAD-CAM che permette di
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analizzare attentamente la complessita dei particolari meccanici per poter stabilire il tipo di fresatura da
effettuare al fine di ridurre i tempi di piazzamento macchina e garantire un ottimo grado di finitura.

L'acquisita varieta e flessibilita delle lavorazioni offerte ha cosi consentito all'azienda ad avvicinarsi a nuovi settori
produttivi, quali: automotivo, oleodinamico, idraulico, confezionamento e movimento terra.

L'introduzione di questo centro di lavoro ha inoltre consentito alla V.G.A. S.n.c. di migliorare la propria produzione
di componentistica meccanica di dimensioni ridottissime particolarmente richieste dalle aziende operanti nei
settori della produzione di impiantistica navale ed aeronautica; tale strategia ha quindi permesso alla societa di
aumentare la propria competitivita in questo settore.

L'intervento in questione e localizzato nella sede operativa di Bisceglie (BAT).

filazak

CENTRO DI LAVORO 4 ASSI
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PROGRAMMA: P.O. FESR 2007-2013

ASSE: VI - Competitivita dei sistemi produttivi e occupazione

OBIETTIVO SPECIFICO: Elevare la competitivita dei sistemi produttivi, partendo
dall’evoluzione del Contesto competitivo e tecnologico che richiede strategie
basate su una maggiore capacita di offerta di risorse qualificate a livello
territoriale e di una loro elevata specificazione produttiva e tecnologica.

OBIETTIVO OPERATIVO:

a) Consolidare la crescita del tessuto produttivo attraverso progetti integrati di
filiera promossi anche dai Distretti Produttivi, a favore dell'innovazione, della
logistica e dell’integrazione delle fasi di produzione e di commercializzazione;

b) Rafforzare ed incentivare i processi di internazionalizzazione attiva che
coinvolgano le imprese locali in diverse tipologie di attivita commerciali,
produttive e di partenariato sui principali mercati esteri.

LINEA DI INTERVENTO: 6.3 — Interventi per il marketing territoriale e per
I'internazionalizzazione dei sistemi produttivi e delle imprese.

AZIONE: 6.3.2 — Interventi di sostegno ai processi di internazionalizzazione dei
sistemi produttivi locali.

TITOLO PROGETTO: Servizi di assistenza logistica per missione incoming
operatori esteri del settore lapideo in occasione di Medistone 2013

CODICE PROGETTO: FE6.300102

TITOLO PROGETTO: Servizi di assistenza logistica per missione incoming operatori esteri del settore lapideo
in occasione di Medistone 2013, Bari - Maggio 2013

CUP: B36G13009480009

IMPORTO FINANZIARIO: € 73.168,49, di cui contributo pubblico € 73.168,49

FONTE IMPORTO NOTE (eventuali)

FESR (58,30%) €73.168,49

INIZIO LAVORI: 19/04/2013
FINE LAVORI: 31/05/2013

BENEFICIARIO FINALE: Regione Puglia

L'intervento di promozione dell’internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali si & progressivamente
affermato quale strumento portante delle politiche regionali a favore del sostegno e del rafforzamento
dei processi di apertura internazionale dei principali settori dell’economia regionale.

Negli ultimi anni, grazie al continuo perfezionamento di questo intervento, la Regione Puglia & riuscita a
intensificare le iniziative di promozione dei processi di internazionalizzazione regionali (in particolare fiere
settoriali e business convention di particolare rilievo internazionale, missioni all’estero e missioni
incoming) e creando numerose opportunita di contatto e di confronto con gli operatori di settore attivi sui
principali mercati esteri.

Tra queste iniziative, la “Medistone Expo — The Mediterranean Natural Stone Event” & la nuova fiera sul
territorio italiano specializzata nel settore tecno-lapideo che trova al Sud un’area di importanza strategica
e in particolare in Puglia un distretto di grande valore che occupa complessivamente quasi 8.800 addetti
che operano in ben 197 aziende di estrazione e 1.130 di lavorazione.
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La mission di Medistone & pertanto promuovere e diffondere la conoscenza delle produzioni pugliesi di
eccellenza nel settore dei materiali lapidei e i potenziali impieghi, specie nel contesto dell’architettura
moderna. La partecipazione a Medistone ha consentito, altresi, di acquisire piu visibilita rafforzando la
conoscenza dell’azienda e il valore del proprio marchio facendo business in un contesto specializzato e
altamente qualificato.

Nello specifico, durante I’evento fieristico sono stati presentati marmi, graniti, travertini e pietre sia grezzi
che lavorati, ma anche macchine ed impianti di estrazione, trasformazione e finitura, oggettistica e
scultura.

La Regione Puglia ha organizzato, inoltre, nei giorni di fiera, I'incoming di quindici operatori stranieri
provenienti dai principali Paesi importatori di marmi italiani: Russia, Paesi del Golfo e Paesi dell’area
mediterranea. La delegazione straniera ha partecipato ad incontri d’affari programmati con le aziende
espositrici e ha visitato i luoghi della produzione per approfondire le conoscenze dei materiali e delle
aziende.

Il successo dell’edizione € stato ottenuto grazie al dinamismo delle imprese pugliesi che hanno saputo
cogliere le opportunita presenti sui mercati internazionali, ma anche per i rilevanti incentivi regionali
finalizzati a diffondere la ricerca e I'innovazione nelle aziende di ogni dimensione e che hanno permesso
alle imprese pugliesi di presentarsi sui mercati internazionali con delle proposte sempre pil competitive.
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PROGRAMMA: P.O. FESR 2007-2013

ASSE: VIl - Competitivita e attrattivita delle citta e dei sistemi urbani

OBIETTIVO SPECIFICO: 1. Promuovere la rigenerazione di citta e sistemi urbani
attraverso la valorizzazione delle risorse storico-culturali e ambientali e il
contrasto dell’labbandono delle periferie e delle aree marginali, causa di
disagio, esclusione sociale, degrado ambientale.

OBIETTIVO OPERATIVO: a) favorire la rigenerazione urbana attraverso piani
integrati di sviluppo urbano e territoriale fortemente caratterizzati da azioni
volte alla riqualificazione delle periferie dei centri minori e delle grandi citta
dove si concentrano i problemi di natura fisica e sociale, economica.

LINEA DI INTERVENTO: 7.1 - Piani integrati di sviluppo urbano, con particolare
riferimento alle aree periferiche ed abbandonate delle citta medio grandi

AZIONE: 7.1.1 - “Piani integrati di sviluppo urbano, con particolare riferimento
alle aree periferiche e abbandonate delle citta medio — grandi”

TITOLO PROGETTO: Laboratorio Urbano Cantiere Maggese

CODICE PROGETTO: FE7.100171

TITOLO PROGETTO: Cantiere Maggese — Comune di Taranto

CUP: E53G07000160006

IMPORTO FINANZIARIO: € 565.183,16

FONTE IMPORTO NOTE (eventuali)

FESR (58,30%) €329.501,78

INIZIO LAVORI: 30/04/2009
FINE LAVORI: 14/02/2010

BENEFICIARIO FINALE: Comune di Taranto

Il Laboratorio Urbano “Cantiere Maggese”, realizzato nel cuore della citta vecchia di Taranto, s’inserisce nel
percorso di progettazione urbana e culturale partecipata avviata sul territorio dall’Associazione LABuat
(LABoratorio Urbano Architettura Taranto) nata dal progetto regionale “Principi attivi”.

Cantiere Maggese, inaugurato il 15 febbraio del 2010, & un laboratorio culturale urbano gestito dalla
cooperativa Carisma e realizzato recuperando gli spazi degli antichi Cantieri omonimi; la struttura é
composta da un area aperta e tre sale interne divise da archi antichizzati: le prime due sale sono site al
piano terra e ospitano eventi teatrali e/o musicali, la terza sala & sita al primo piano della struttura ed &
adoperata per conferenze.

L'idea alla base del progetto & stata quella di creare un polo di aggregazione culturale e sociale in un area,
come quella del centro storico, non adeguatamente valorizzata.

L'innovativita del progetto & rappresentata dal coinvolgimento degli abitanti del quartiere di Largo San
Gaetano — Vico Reale — Via Cava grazie alla collaborazione con I’Associazione LABuart e “Punto a Capo” cosi
come dalle attivita culturali avviate con il coinvolgimento di Professori, art director e personale
specializzato.
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Inoltre il Cantiere ha organizzato — in collaborazione con il 118 e le Asl — iniziative sociali volte all’assistenza
delle coppie e di single in difficolta.

Da epicentro di un esodo traumatico, a seguito del crollo di una palazzina nell’area retrostante avvenuta nel
1975, a epicentro dell'inventiva giovanile; il Laboratorio “Cantiere Maggese” & riuscito a raggiungere
I'obiettivo di diventare un centro di aggregazione culturale e sociale.

STRUTTURA INTERNA
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PROGRAMMA: P.O. FESR 2007-2013

ASSE: VIl -Competitivita e attrattivita delle citta e dei sistemi urbani

OBIETTIVO SPECIFICO: 1. Promuovere la rigenerazione di citta e sistemi urbani
attraverso la valorizzazione delle risorse storico-culturali e ambientali e il
contrasto dell’abbandono.

OBIETTIVO OPERATIVO: 1b) contrastare I'abbandono e il degrado urbano
mediante azioni di recupero e riuso di edifici e di spazi pubblici per il
soddisfacimento della domanda di centri di aggregazione sociale, culturale,
sportiva e di verde urbano, con progetti integrati ed un approccio
partecipativo.

LINEA DI INTERVENTO: 7.2 - Piani integrati di sviluppo territoriale, con
particolare riferimento alle aree periferiche dei centri minori

AZIONE: 7.2.2 - Realizzazione di infrastrutture dei programmi PIRP per Comuni
delle Aree Vaste Salento 2020 e Monti Dauni”

TITOLO PROGETTO: PIRP del Comune di Taviano

CODICE PROGETTO: FE7.200063

TITOLO PROGETTO: PIRP Comune di Taviano - Auditorium, Area a verde IACP, Parco attrezzato

CUP: J42F10000180008

IMPORTO FINANZIARIO: € 1.000.000,00

FONTE IMPORTO NOTE (eventuali)

FESR (58,30%) €583.000,00

INIZIO LAVORI: 20/01/2012
FINE LAVORI: 31/05/2012

BENEFICIARIO FINALE: Comune di Taviano

Il programma di riqualificazione delle periferie interviene su un area periferica denominata “Gallari”
attraverso azioni volte al miglioramento della qualita ambientale, alla promozione dell’'occupazione e allo
sviluppo dell'imprenditoria locale in coerenza con le finalita del Bando per i Programmi Integrati di
Rigenerazione delle periferie.

Il programma ha previsto una serie di interventi, quali:

e la realizzazione di un parco attrezzato con l'individuazione di aree gioco per bambini, una zona
sportiva che comprende un campo di calcio e spogliatoi dedicati e una area destinata a un parco
polifunzionale per attivita musicali e teatrali;

e |a realizzazione di una saletta auditorium;

e la creazione di orti urbani autogestiti dai residenti delle case di edilizia pubblica e sistemazione a
verde pubblico.

L'obiettivo raggiunto, sotteso all'idea del PIRP, era di favorire il ricongiungimento dei quartieri periferici
della citta con il centro urbano attraverso una politica di rilancio e crescita della comunita e di contrasto
all’esclusione sociale.
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Parco giochi aree verdi
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ALLEGATO 2
STATO DI ATTUAZIONE DEL P.O. FESR 2007/2013:

INTEGRAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI
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1. AUTORITA AMBIENTALE

PREMESSA

L'Autorita di Gestione assicura il perseguimento dell’obiettivo di migliorare e tutelare I'ambiente nel
quadro generale dello sviluppo sostenibile, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (CE) 1083/2006.

Gli orientamenti generali mirati alla tutela e al miglioramento delle condizioni ambientali sono gia
contenuti negli esiti della Valutazione Ambientale Strategica sviluppata nella fase di elaborazione ed
adozione del P.O. FESR Puglia 2007-2013.

Il DPGR n. 886/08 definisce i poteri e le modalita di intervento sull’attuazione del Programma garantendo, a
supporto dell’azione della stessa Autorita Ambientale, la costituzione di una specifica Struttura selezionata
con awviso pubblico’ed operativa dal 1 febbraio 2010.

L’attuale organigramma della Struttura e il seguente:
Autorita Ambientale per la Regione Puglia:
- ing. Antonello ANTONICELLI
Responsabile della Struttura dell’Autorita Ambientale
- Ing. Giuseppe ANGELINI
Componenti della Struttura di Supporto all’Autorita Ambientale
Lidia ALIFANO: Architetto, esperta in pianificazione e tutela ambientale del
territorio
- Adolfo CAMPOSARCONE Ingegnere Elettronico, esperto in sistemi informativi ed
automazione

- Michele CHIECO Geologo, esperto in discipline geologiche ed idrogeologiche

- Claudia E. DE ROBERTIS: Ingegnere Ambientale, esperta in processi produttivi industriali e
relative certificazioni ambientali

- Fausto PIZZOLANTE Biologo, esperto in discipline ecologiche, con particolare
riferimento all’ambito marino

- Serena SCORRANO Dott.ssa in Scienze Naturali, esperta in tutela e valorizzazione delle

aree naturali protette

A supporto dell’Autorita Ambientale hanno operato sino a giugno 2013 i consulenti selezionati nell’ambito
del Programma Operativo Assistenza Tecnica (POAT) — Linea 3 Integrazione Ambientale.

In linea con le previsioni del DPGR n. 886/08 e nel rispetto di quanto previsto al punto 5.1.4 del P.O. FESR
2007-2013, con la finalita di fornire un quadro di riferimento per I'attivita di cooperazione tra Autorita di
Gestione e Autorita Ambientale, € stato definito il Piano Operativo di Cooperazione tra I’Autorita di
Gestione del Programma e I’Autorita Ambientale, approvato con D.G.R. n. 1499 del 25/06/2010.

Il Piano Operativo di Cooperazione in particolare descrive le modalita di azione relativamente a
- attivita di supporto all’AdG ed ai soggetti coinvolti nell’attuazione del P.O. in merito a:
revisione del P.O.
revisione dei criteri di selezione delle operazioni
attivita di rimodulazione/revisione dei Programmi Pluriennali di Asse (PPA)
predisposizione di Avvisi pubblici e Procedure negoziali
- attivita finalizzate allo svolgimento dei Comitati di Sorveglianza
- monitoraggio ambientale

!Determinazione del dirigente Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali n. 323del 5 ottobre 2009
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- redazione di modulistica, report, linee guida, etc.
- comunicazione ambientale.

L'AA ha svolto sistematicamente il monitoraggio dell’attuazione del P.O. FESR, al fine di poter valutare
I'integrazione degli aspetti ambientali nella fase di attuazione e di gestione delle Azioni previste.

L'attivita dell’AA si & concretizzata anche attraverso ulteriori azioni, illustrate di seguito nel dettaglio.

1.1. ATTIVITA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA
Asse Il - Parere Autorita Ambientale sul nuovo Programma Pluriennale di Attuazione 2007 - 2013;

Asse V - Parere dell’ Autorita Ambientale sul nuovo Programma Pluriennale di Attuazione a seguito delle
modifiche approvate con decisione dalla Commissione Europea C (2012)9313 del 6/12/2012.

Asse VII - Parere dell’Autorita Ambientale sulla revisione del Programma Pluriennale di Attuazione 2007-
2013 a seguito dell’adesione al Piano di Azione e Coesione (PAC).

Nuovo ciclo di Programmazione 2014 - 2020.

Nel corso dell’anno 2013 e stato avviato Il processo di definizione del nuovo ciclo di programmazione 2014-
2020.

L'AA ha partecipato all’elaborazione delle proposte avanzate dalla Regione Puglia nell’ambito dei tavoli
tematici di confronto tra Ministeri, Regioni e Partenariato, e in particolare del Tavolo Tecnico B -
Valorizzazione, Gestione e Tutela dell’Ambiente. 1l contributo offerto tiene conto delle proposte dei
Responsabili dei principali Servizi Regionali coinvolti nell’attuazione del programma e di un documento
predisposto dalla struttura nel quale sono stati integrati gli obiettivi tematici del “Position Paper” e del
“Documento Barca” con gli obiettivi ambientali per la Regione Puglia derivanti dal Piano di Monitoraggio
Ambientale 2007-2013.

A livello regionale, I’AA ha partecipato ai tavoli tematici di confronto tra I’Amministrazione regionale e il
partenariato economico-sociale e istituzionale in merito alle criticita evidenziate dalla programmazione in
corso ed alle prime indicazioni per 'adeguamento della Programmazione 2014-2020.

1.2. ATTIVITA VALUTATIVA
Asse | — Linee di intervento 1.1 e 1.4 — Asse |l - Linea di intervento 2.4.

L'AA ha predisposto, per ciascuna istanza di finanziamento, una scheda di valutazione della sostenibilita
ambientale dell’intervento proposto, completa della verifica del rispetto della normativa ambientale.

Sono stati valorizzati gli accorgimenti atti a rendere maggiormente sostenibili i processi produttivi ed i
beni/servizi prodotti e la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili. All'interno del parere
espresso sono state suggerite ulteriori misure, a seconda del tipo di investimento proposto, atte a
incrementarne la sostenibilita ambientale.

Asse | — Linea di Intervento 1.1 — Asse VI - Linea di intervento 6.1 - Azioni 6.1.1 e 6.1.2 “Ajuti ai Programmi
di Investimento promossi da consorzi di PMI e da consorzi di piccole imprese e da Grandi Imprese da
concedere attraverso Contratti di programma Regionali”.

Anche per l'attivita valutativa inerente gli strumenti agevolativi suindicati sono state svolte analoghe
attivita.

In questi casi I'attivita valutativa & avvenuta in due fasi: & stato percio possibile proporre agli istanti, gia
nella fase di analisi del progetto di massima, soluzioni per incrementare la sostenibilita dell’iniziativa
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calibrate sulla base della specifica attivita produttiva dell’azienda, al fine di favorirne il recepimento nel
corso della successiva definizione del programma definitivo di investimenti. La prima fase di valutazione si e
rilevata utile anche al fine di informare preventivamente gli istanti su eventuali procedure in materia
ambientale rilevanti per l'intervento.

Asse IV — Linea di intervento 4.4 — Azione 4.4.1:

- “Catasto delle Grotte e delle cavita artificiali”: ' AA ha partecipato al Tavolo Tecnico relativo
all’attuazione dell’azione 4.4.1, Attivita E relativa al progetto di “Ricognizione e verifica del
patrimonio geologico esistente con individuazione dei geositi e delle emergenze geologiche al fine
di dare attuazione alla L.R. 33/09”.

Asse VI - Linea di intervento 6.1 - Azione 6.1.9 - “Aiuti alle Medie imprese e ai Consorzi di PMI per i
Programmi Integrati di Investimento - PIA Turismo”.

L'attivita valutativa e stata svolta attraverso la predisposizione di una Scheda di Valutazione della
sostenibilita ambientale per ciascuna istanza esaminata.

Il parere di sostenibilita ambientale espresso, oltre a effettuare una ricognizione delle principali procedure
amministrative a cui & sottoposto l'intervento, ha fornito prescrizioni relative alla sostenibilita ambientale
adeguate al contesto e alla struttura proposta.

Asse VI - Linea di intervento 6.1 - Azione 6.1.12 — “Agevolazioni agli investimenti delle PMI titolari di
emittenti televisive locali per I'adeguamento e il potenziamento del sistema produttivo e organizzativo delle
aziende”.

L'attivita valutativa e stata svolta attraverso l'inquadramento degli interventi sulla cartografia regionale e la
ricognizione delle principali procedure amministrative in materia ambientale/paesaggistica cui sono
sottoposti gli investimenti sulla base del quadro vincolistico presente. E’ stata prodotta una tabella di
valutazione delle istanze pervenute e una mappa con la localizzazione degli interventi previsti.

Asse VI - Linea di intervento 6.2 - Azione 6.2.2: “Interventi volti a migliorare I’efficienza gestionale dei
sistemi infrastrutturali delle aree di insediamento industriale di competenza dei Consorzi delle aree per lo
Sviluppo Industriale”

L'AA ha supportato le strutture regionali del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali nella
valutazione della sostenibilita ambientale delle proposte presentate dai Consorzi.

L'attivita valutativa & stata svolta attraverso I'esame degli interventi proposti e la ricognizione delle
principali procedure amministrative in materia ambientale/paesaggistica di riferimento sulla base del
guadro vincolistico presente.

1.3. ATTIVITA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

E’ stato possibile, da parte della struttura, implementare il modello ipotizzato nel Piano di Monitoraggio
Ambientale per gli interventi oggetto di valutazione laddove la documentazione presentata per le istanze di
finanziamento ha consentito di raccogliere un set di dati soddisfacente per il popolamento degli indicatori
individuati.
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1.4 SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

1.4.1 Supporto alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di
Impatto Ambientale (VIA)

Con Deliberazione Della Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. 1503, e stata avviata la procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della nuova programmazione 2014-2020, e la struttura dell’AA e
stata individuata quale supporto all’autorita procedente.

L'AA ha seguito il percorso di concertazione con il partenariato economico-sociale e istituzionale per la
definizione della programmazione 2014-2020 FESR. Per quanto riguarda il processo di VAS sono state sinora
svolte attivita propedeutiche alla redazione del Documento di Scoping e del Rapporto Ambientale, quali la
ricognizione e I'aggiornamento della normativa ambientale e dei principali strumenti di pianificazione.

1.5 COMUNICAZIONE AMBIENTALE

L'attivita di comunicazione ambientale & stata attuata attraverso I'implementazione del portale Ambientale
della Regione Puglia con il fine di raccogliere e pubblicare tutte le informazioni ambientali nel territorio
regionale pugliese, assicurare la trasparenza e la massima conoscibilita delle politiche ambientali nonché
incentivare la partecipazione informata e consapevole dei cittadini alle attivita svolte.

Il Portale Ambientale della Regione Puglia (http://ambiente.regione.puglia.it) costituisce il contenitore
unico di tutte le informazioni ambientali dei Servizi regionali afferenti alle tematiche ambientali.
Nel portale sono stati integrati Sistemi Informativi Territoriali:

e  WebGIS Ulivi Monumentali (http://46.37.4.181/cake/icpro_servizioecologia/)

e  WebGIS Parchi (http://93.63.84.69:8080/webgis-parchi)

e WebGIS Catasto Cave e Acque Minerali (http://93.63.84.69:8080/ae)

Nel portale sono integrate le sezioni di Open Data:
e Catasto delle Autorizzazioni Integrate Ambientali
e Catasto degli impianti Rischio di Incidente Rilevante
e Catasto dei Depuratori Civili
e Catasto dei Prelievi, delle disponibilita e delle Erogazioni
e Catasto degli impianti di trattamento dei Rifiuti
e Attivita del Sistema IN.Fe.A.
e Albo Pretorio degli atti e progetti del Servizio Ecologia
e Trasparenza degli atti dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale
e per I’attuazione delle opere pubbliche.

Il portale e tutti i servizi annessi sono costantemente aggiornati in base alle attivita degli Uffici e Servizi
afferenti I’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e I'attuazione delle opere
pubbliche, nonché degli Uffici che trattano tematiche ambientali.

1.6 PROMOZIONE DI POLITICHE AMBIENTALI

1.6.1 Green Public Procurement (GPP)

La Comunita Europea promuove la politica degli Acquisti Pubblici Ecologici (Green Public Procurement -
GPP) come uno degli strumenti piu efficaci per la sostenibilita ambientale rivolti alle Pubbliche
Amministrazioni e agli Enti Locali.

La pratica degli acquisti verdi rappresenta uno strumento volontario volto a favorire un modello di sviluppo
che, attraverso la promozione della domanda pubblica verso beni e servizi ambientalmente preferibili,
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determina il conseguimento di specifici obiettivi strategici in campo ambientale, la modifica dei modelli di
produzione e di consumo, incoraggiando inoltre investimenti nel campo dell'innovazione ambientale.

A tal proposito I’AA ha ritenuto opportuno promuovere, con D.G.R. n. 3031 del 30/12/2010, la redazione
del “Piano di Azione Regionale per gli Acquisti Verdi” (ai sensi della L.R. n. 23 del 1 agosto 2006) anche al
fine di dotarsi di uno strumento utile all'introduzione di criteri ecologici per I'acquisto di beni e servizi
ambientalmente sostenibili specialmente se finanziati con fondi UE.

1.6.2 Iniziative in materia di qualita dell’aria

Nell’ambito dell’attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita dell'Aria recepita in Italia con il
Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155, e stato offerto supporto tecnico ed organizzativo per:

- la definizione del c.d. Programma di Valutazione contenente la nuova rete di
monitoraggio della qualita dell’aria regionale;

- la definizione del Piano di Risanamento per il Benzo(a)Pirene e PM10 nel
quartiere Tamburi (Comune di Taranto);

- la definizione del Piano di Risanamento per il PM10 nel Comune di Torchiarolo;

- la gestione dei rapporti con il Ministero delAmbiente e della Tutela del
Territorio e del Mare per gli adempimenti di cui all’art. 19 del D.Lgs. 155/2010;

- la gestione dei rapporti con il soggetto gestore della manutenzione della attuale
rete di monitoraggio della qualita dell’aria regionale .

1.6.3 Iniziative in materia di uso sostenibile delle risorse idriche

La struttura e stata coinvolta in iniziative istituzionali dedicate alla gestione di specifiche problematiche
inerenti la tematica “Acqua”, conducendo un’azione di indirizzo orientata alla implementazione di strategie
di sostenibilita ambientale.

Si elencano di seguito le iniziative di maggior rilievo:

- Tavolo tecnico relativo agli approvvigionamenti idrici in regime emergenziale coordinato
dall’Autorita di Bacino della Puglia;

- Tavolo tecnico relativo alla riallocazione dei fondi ex affinamento depuratore Gennarini
(Taranto) coordinato dall’Autorita di Bacino della Puglia;

- Progettualita in esito alla partecipazione al Partenariato Europeo per l'innovazione sull’acqua
(European Innovation Partnership on Water - EIP Water);

- Protocollo d’intesa tra Regione Puglia, Acquedotto Pugliese, Arpa Puglia, Autorita di Bacino
della Puglia, CNR — IRSA, CIHEAM-IAMB per lo svolgimento coordinato di attivita scientifiche e
progettuali in materia di risorse idriche attraverso l'istituzione del “comitato acqua e scienza
puglia (CoASP)”;

- Tavolo tecnico relativo all’attuazione delle azioni di monitoraggio delle acque sotterranee
pugliesi.

1.6.4 Iniziative in materia di energia geotermica

Sono state svolte attivita relative alla partecipazione della Regione Puglia come partner del Progetto IPA
Adriatic Cross-borderCooperation, come partner del Progetto “Legend” (Low Enthalpy GEothermal Energy
Demonstration cases for Energy Efficient public building in Adriatic area) sulla promozione della geotermia
a bassa entalpia.
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Forma di Territorio Attivita Contributo
Obiettivo Temi Prioritari * finanziamento —— economica Ubicazione comunitario
K RIS stanziato
CON 01 Attivita di RST nei centri di 01 00 00 ITF42 33.455.227,86
ricerca
CON 01 Attivita d! RST nei centri di o1 o1 00 ITFa1 151.270,41
ricerca
CON 01 Attivita di RST nei centri di o1 01 00 ITF42 9.178.728,11
ricerca
CON 01 Attivita d.l RST nei centri di 01 01 00 ITF43 333.884,66
ricerca
CON 01 Attivita di RST nei centri di 01 01 00 ITF44 1.136.312,74
ricerca
CON 01 Attivita di RST nei centri di 01 01 00 ITF45 2.340.172,11
ricerca
CON 03 Trasfe.rlr.nentl di te.cnologla e o1 o1 00 ITF42 871.148,25
reti di cooperazione
CON 03 Trasfe.rlrr\entl di te'cnologla e o1 o1 00 ITE45 148.455 49
reti di cooperazione
CON 03 Trasferimenti di tecnologia e 01 01 06 ITF42 628.756,76
reti di cooperazione
CON 03 Trasfe.rlr.nentl di te.cnologla e o1 o1 10 ITF42 251.943,45
reti di cooperazione
CON 04 Sostegno a R&ST 01 01 00 ITF41 165.180,60
CON 04 Sostegno a R&ST 01 01 00 ITF42 3.147.129,20
CON 04 Sostegno a R&ST 01 01 00 ITF43 1.256.816,26
CON 04 Sostegno a R&ST 01 01 00 ITF44 470.903,79
CON 04 Sostegno a R&ST 01 01 00 ITF45 1.596.656,97
CON 04 Sostegno a R&ST 01 01 03 ITF42 441.097,50
CON 04 Sostegno a R&ST 01 01 03 ITF44 103.142,79
CON 04 Sostegno a R&ST 01 01 03 ITF45 412.409,62
CON 04 Sostegno a R&ST 01 01 04 ITF42 35.493,04
CON 04 Sostegno a R&ST 01 01 04 ITF44 17.063,75
CON 04 Sostegno a R&ST 01 01 06 ITF41 191.828,28
CON 04 Sostegno a R&ST 01 01 06 ITF42 152.775,15
CON 04 Sostegno a R&ST 01 01 06 ITF45 599.724,65
CON 04 Sostegno a R&ST 01 01 11 ITF42 1.307.967,19
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Forma di Territorio Attivita Contributo
Obiettivo Temi Prioritari * finanziamento —— economica Ubicazione comunitario
— KR stanziato

CON 04 Sostegno a R&ST 01 01 22 ITF42 873.199,61

CON 04 Sostegno a R&ST 01 01 22 ITF43 120.740,00

CON 04 Sostegno a R&ST 01 01 22 ITF44 275.030,25

CON 04 Sostegno a R&ST 01 01 22 ITF45 20.988,00

CON 05 S.ervm di sostegn'o ?\‘/anzato per 01 00 00 ITF42 134.235,75
imprese e gruppi di imprese

CON 05 S.ervm di sostegn.o a.n.lanzato per o1 00 00 ITF45 35.504,70
imprese e gruppi di imprese

CON 05 S'ervm di sostegn.o ?Yanzato per 01 00 03 ITF42 164.774.34
imprese e gruppi di imprese

con | 05 Servizi disostegno avanzato per 01 00 04 ITF42 183.024,11
imprese e gruppi di imprese

CON 05 S.ervm di sostegn.o a.n.lanzato per o1 00 06 ITF42 116.600,00
imprese e gruppi di imprese

con | 05 Servizi disostegno avanzato per 01 00 22 ITF42 33.439.510,12
imprese e gruppi di imprese

con | 05 Servizi disostegno avanzato per 01 01 04 ITF42 11.894,60
imprese e gruppi di imprese

CON 05 S.ervm di sostegn.o z.n.lanzato per 01 01 04 ITF45 716.150,50
imprese e gruppi di imprese

con | 05 Servizi di sostegno avanzato per 01 01 05 ITF41 1.530.375,00
imprese e gruppi di imprese

con | 05 Servizi disostegno avanzato per 01 01 05 ITF42 1.920.683,13
imprese e gruppi di imprese

con | 05 Servizi disostegno avanzato per 01 01 05 ITF44 1.749.000,00
imprese e gruppi di imprese

CON 05 S.ervm di sostegn'o ?\‘/anzato per 01 01 06 ITF42 4332.113,72
imprese e gruppi di imprese

con | 05 Servizi disostegno avanzato per 01 01 06 ITF44 1.689.581,16
imprese e gruppi di imprese

CON 05 S'ervm di sostegn.o ?Yanzato per 01 01 06 ITF45 832.221,90
imprese e gruppi di imprese

con | 05 Servizi disostegno avanzato per 01 01 10 ITF42 93.134,25
imprese e gruppi di imprese

con | 05 Servizi disostegno avanzato per 01 01 12 ITF43 1.530.375,00
imprese e gruppi di imprese

CON 05 S'ervm di sostegn.o ?Yanzato per 01 01 12 ITFaa 298.611,15
imprese e gruppi di imprese

con | 05 Servizi disostegno avanzato per 01 01 14 ITF41 4.905.257,06
imprese e gruppi di imprese

CON 05 Servizi di sostegno avanzato per 01 01 14 ITF42 850.054,81

imprese e gruppi di imprese
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Obiettivo

Temi Prioritari *

Forma di

finanziamento
k%

Territorio
% %k %k

Attivita
economica
% %k %k k

Contributo
comunitario
stanziato

Ubicazione

CON

05 Servizi di sostegno avanzato per
imprese e gruppi di imprese

01

01

14

ITF44 740.380,85

CON

05 Servizi di sostegno avanzato per
imprese e gruppi di imprese

01

01

14

ITF45 5.229.335,10

CON

05 Servizi di sostegno avanzato per
imprese e gruppi di imprese

01

01

15

ITF42 197.143,20

CON

05 Servizi di sostegno avanzato per
imprese e gruppi di imprese

01

01

16

ITF42 91.570,65

CON

05 Servizi di sostegno avanzato per
imprese e gruppi di imprese

01

01

22

ITF42 30.626.674,02

CON

05 Servizi di sostegno avanzato per
imprese e gruppi di imprese

01

01

22

ITF43 2.620.654,93

CON

05 Servizi di sostegno avanzato per
imprese e gruppi di imprese

01

01

22

ITF44 479.229,41

CON

05 Servizi di sostegno avanzato per
imprese e gruppi di imprese

01

01

22

ITF45 389.354,18

CON

06 Supporto alle PMI per la
promozione di prodotti e processi
rispettosi dell’ambiente

01

00

06

ITF41 67.831,45

CON

06 Supporto alle PMI per la
promozione di prodotti e processi
rispettosi dell’ambiente

01

00

06

ITF42 270.472,49

CON

06 Supporto alle PMI per la
promozione di prodotti e processi
rispettosi dell’ambiente

01

00

06

ITF43 4.733,08

CON

06 Supporto alle PMI per la
promozione di prodotti e processi
rispettosi dell’ambiente

01

00

06

ITF44 5.350,82

CON

06 Supporto alle PMI per la
promozione di prodotti e processi
rispettosi dell’ambiente

01

00

06

ITF45 39.433,26

CON

06 Supporto alle PMI per la
promozione di prodotti e processi
rispettosi dell’ambiente

01

00

14

ITF45 65.705,46

CON

06 Supporto alle PMI per la
promozione di prodotti e processi
rispettosi dell’ambiente

01

01

01

ITF43 137.343,14

CON

06 Supporto alle PMI per la
promozione di prodotti e processi
rispettosi dell’ambiente

01

01

03

ITF42 13.478.088,74

CON

06 Supporto alle PMI per la
promozione di prodotti e processi
rispettosi dell’ambiente

01

01

03

ITF43 309.468,06

CON

06 Supporto alle PMI per la
promozione di prodotti e processi
rispettosi dell’ambiente

01

01

04

ITF44 610.558,41
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Obiettivo

Temi Prioritari *

Forma di

finanziamento
k%

Territorio
% %k %k

Attivita
economica
% %k %k k

Contributo
comunitario
stanziato

Ubicazione

CON

06 Supporto alle PMI per la
promozione di prodotti e processi
rispettosi dell’ambiente

01

01

05

ITF41 7.607.494,13

CON

06 Supporto alle PMI per la
promozione di prodotti e processi
rispettosi dell’ambiente

01

01

05

ITF42 985.474,05

CON

06 Supporto alle PMI per la
promozione di prodotti e processi
rispettosi dell’ambiente

01

01

05

ITF44 6.939.769,43

CON

06 Supporto alle PMI per la
promozione di prodotti e processi
rispettosi dell’ambiente

01

01

06

ITF41 8.669.559,37

CON

06 Supporto alle PMI per la
promozione di prodotti e processi
rispettosi dell’ambiente

01

01

06

ITF42 96.486.771,12

CON

06 Supporto alle PMI per la
promozione di prodotti e processi
rispettosi dell’ambiente

01

01

06

ITF43 11.603.259,65

CON

06 Supporto alle PMI per la
promozione di prodotti e processi
rispettosi dell’ambiente

01

01

06

ITF44 11.290.494,41

CON

06 Supporto alle PMI per la
promozione di prodotti e processi
rispettosi dell’ambiente

01

01

06

ITF45 19.041.212,94

CON

06 Supporto alle PMI per la
promozione di prodotti e processi
rispettosi dell’ambiente

01

01

10

ITF41 180.979,61

CON

06 Supporto alle PMI per la
promozione di prodotti e processi
rispettosi dell’ambiente

01

01

10

ITF42 13.088.644,66

CON

06 Supporto alle PMI per la
promozione di prodotti e processi
rispettosi dell’ambiente

01

01

11

ITF44 2.880.777,90

CON

06 Supporto alle PMI per la
promozione di prodotti e processi
rispettosi dell’ambiente

01

01

12

ITF43 7.686.855,00

CON

06 Supporto alle PMI per la
promozione di prodotti e processi
rispettosi dell’ambiente

01

01

12

ITF44 408.813,59

CON

06 Supporto alle PMI per la
promozione di prodotti e processi
rispettosi dell’ambiente

01

01

14

ITF41 4.352.377,92

CON

06 Supporto alle PMI per la
promozione di prodotti e processi
rispettosi dell’ambiente

01

01

14

ITF42 4.723.111,75

CON

06 Supporto alle PMI per la
promozione di prodotti e processi
rispettosi dell’ambiente

01

01

14

ITF43 1.579.218,47
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Obiettivo

Temi Prioritari *

Forma di

finanziamento
k%

Territorio
% %k %k

Attivita
economica
% %k %k k

Contributo
comunitario
stanziato

Ubicazione

CON

06 Supporto alle PMI per la
promozione di prodotti e processi
rispettosi dell’ambiente

01

01

14

ITF44 1.892.263,63

CON

06 Supporto alle PMI per la
promozione di prodotti e processi
rispettosi dell’ambiente

01

01

14

ITF45 3.613.519,22

CON

06 Supporto alle PMI per la
promozione di prodotti e processi
rispettosi dell’ambiente

01

01

16

ITF42 401.515,39

CON

06 Supporto alle PMI per la
promozione di prodotti e processi
rispettosi dell’ambiente

01

01

22

ITF41 2.085.189,16

CON

06 Supporto alle PMI per la
promozione di prodotti e processi
rispettosi dell’ambiente

01

01

22

ITF42 12.095.304,24

CON

06 Supporto alle PMI per la
promozione di prodotti e processi
rispettosi dell’ambiente

01

01

22

ITF43 2.073.436,84

CON

06 Supporto alle PMI per la
promozione di prodotti e processi
rispettosi dell’ambiente

01

01

22

ITF44 4.519.596,15

CON

06 Supporto alle PMI per la
promozione di prodotti e processi
rispettosi dell’ambiente

01

01

22

ITF45 2.038.476,99

CON

06 Supporto alle PMI per la
promozione di prodotti e processi
rispettosi dell’ambiente

02

01

15

ITF41 2.185.336,85

CON

06 Supporto alle PMI per la
promozione di prodotti e processi
rispettosi dell’ambiente

02

01

15

ITF42 39.521.581,20

CON

06 Supporto alle PMI per la
promozione di prodotti e processi
rispettosi dell’ambiente

02

01

15

ITF43 10.074.949,57

CON

06 Supporto alle PMI per la
promozione di prodotti e processi
rispettosi dell’ambiente

02

01

15

ITF44 2.262.678,15

CON

06 Supporto alle PMI per la
promozione di prodotti e processi
rispettosi dell’ambiente

02

01

15

ITF45 4.255.454,25

CON

07 Investimenti in imprese
direttamente legati alla ricerca e
innovazione

01

01

00

ITF41 1.023.935,88

CON

07 Investimenti in imprese
direttamente legati alla ricerca e
innovazione

01

01

00

ITF42 16.363.482,80

CON

07 Investimenti in imprese
direttamente legati alla ricerca e
innovazione

01

01

00

ITF43 2.115.578,15
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Forma di Territorio Attivita Contributo
Obiettivo Temi Prioritari * finanziamento —— economica Ubicazione comunitario
K RIS stanziato
07 Investimenti in imprese
CON direttamente legati alla ricerca e 01 01 00 ITF44 4.171.821,97
innovazione
07 Investimenti in imprese
CON direttamente legati alla ricerca e 01 01 00 ITF45 5.666.192,75
innovazione
CON 08 Altri investimenti in imprese 01 01 03 ITF42 4.095.345,04
CON 08 Altri investimenti in imprese 01 01 04 ITF45 405.013,42
CON 08 Altri investimenti in imprese 01 01 05 ITF44 4.139.698,79
CON 08 Altri investimenti in imprese 01 01 06 ITF41 393.954,06
CON 08 Altri investimenti in imprese 01 01 06 ITF42 39.569.278,00
CON 08 Altri investimenti in imprese 01 01 06 ITF43 377.234,76
CON 08 Altri investimenti in imprese 01 01 06 ITF44 966.871,11
CON 08 Altri investimenti in imprese 01 01 06 ITF45 4.472.315,12
CON 08 Altri investimenti in imprese 01 01 10 ITF42 3.380.663,51
CON 08 Altri investimenti in imprese 01 01 14 ITF45 13.673,18
CON 08 Altri investimenti in imprese 01 01 22 ITF42 5.633.846,84
CON 08 Altri investimenti in imprese 01 01 22 ITF44 49.699,58
CON 08 Altri investimenti in imprese 01 01 22 ITF45 103.496,67
09 Altre misure volte a stimolare la
CON ricerca, l'innovazione e 01 01 00 ITF41 6.575.086,99
I'imprenditorialita nelle PMI
09 Altre misure volte a stimolare la
CON ricerca, l'innovazione e 01 01 00 ITF42 21.233.694,43
I'imprenditorialita nelle PMI
09 Altre misure volte a stimolare la
CON ricerca, l'innovazione e 01 01 00 ITF43 9.486.385,22
I'imprenditorialita nelle PMI
09 Altre misure volte a stimolare la
CON ricerca, l'innovazione e 01 01 00 ITF44 7.738.765,89
I'imprenditorialita nelle PMI
09 Altre misure volte a stimolare la
CON ricerca, l'innovazione e 01 01 00 ITFA45 25.762.049,72
I'imprenditorialita nelle PMI
CON 10 Infrastrutture telefoniche 01 01 00 ITF41 739.310,91
(incluse le reti a banda larga)
CON 11 Tecnologie dell |.nfo'rmaZ|one e o1 00 00 ITE41 381.987,50
della comunicazione
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Forma di Territorio Attivita Contributo
Obiettivo Temi Prioritari * finanziamento —— economica Ubicazione comunitario
— KR stanziato
CON 11 Tecnologie dell |_nformazmne e o1 00 00 ITF42 2.387.050,04
della comunicazione
CON 11 Tecnologie dell |.nfo'rmaZ|one e o1 00 00 ITE43 670.009,82
della comunicazione
CON 11 Tecnologie dell |_nformazmne e o1 00 00 ITEa4 121.944,61
della comunicazione
CON 11 Tecnologie dell |.nformaZ|one e 01 00 00 ITF45 522.765,23
della comunicazione
CON 11 Tecnologie dell |.nfo'rmaZ|one e o1 00 05 ITE42 14.575,00
della comunicazione
CON 11 Tecnologie dell |_nformazmne e o1 00 17 ITE42 18.146.069,35
della comunicazione
CON 11 Tecnologie dell |.nfo!'maZ|one e 01 00 20 ITF42 431.947,28
della comunicazione
CON 11 Tecnologie dell |.nfo'rmaZ|one e o1 00 20 ITE45 270.885,12
della comunicazione
12 Tecnologie dell'informazione e
CON della comunicazione (TEN-ICT) 01 00 13 ITF42 30.555,55
12 Tecnologie dell'informazione e
CON della comunicazione (TEN-ICT) 01 0o 22 ITF42 4.590,54
CON 13 Servizi ed applicazioni per i 01 00 22 ITF42 351.671,69
cittadini
14 Servizi e applicazioni per le PMI
CON (e-Commercio, istruzione e 01 00 00 ITF42 1.166.000,00
formazione, reti, ecc.)
15 Altre misure per migliorare
CON I’accesso e l'utilizzo efficace delle 01 00 00 ITF41 66.524,67
TIC nelle PMI
15 Altre misure per migliorare
CON I’accesso e I'utilizzo efficace delle 01 00 00 ITF42 1.677.985,76
TIC nelle PMI
15 Altre misure per migliorare
CON I’accesso e l'utilizzo efficace delle 01 00 00 ITF43 59.047,35
TIC nelle PMI
15 Altre misure per migliorare
CON I’accesso e I'utilizzo efficace delle 01 00 06 ITF42 46.640,00
TIC nelle PMI
15 Altre misure per migliorare
CON I’accesso e I'utilizzo efficace delle 01 00 10 ITF42 52.470,00
TIC nelle PMI
CON 16 Trasporti ferroviari 01 00 11 ITF41 31.459.844,23
CON 16 Trasporti ferroviari 01 00 11 ITF42 253.288.904,46
CON 16 Trasporti ferroviari 01 00 11 ITF45 72.840.840,54
CON 16 Trasporti ferroviari 01 01 11 ITF42 168.267.416,65
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Obiettivo Temi Prioritari * finanziamento ok economica | Ubicazione comunitario
** *okdk stanziato
CON 16 Trasporti ferroviari 01 01 11 ITF44 9.031.127,08
CON 16 Trasporti ferroviari 01 01 11 ITF45 4.624.451,66
CON 18 Infrastrutture ferroviarie mobili 01 00 11 ITF42 20.009.082,03
CON 18 Infrastrutture ferroviarie mobili 01 01 11 ITF42 17.030.428,79
CON 23 Strade regionali/locali 01 00 11 ITF43 13.767.402,62
CON 23 Strade regionali/locali 01 00 11 ITF44 330.890,61
CON 23 Strade regionali/locali 01 00 11 ITF45 1.578.663,02
CON 23 Strade regionali/locali 01 01 11 ITF41 15.811.679,49
CON 23 Strade regionali/locali 01 01 11 ITF42 5.241.689,17
CON 23 Strade regionali/locali 01 01 11 ITF43 271.653,11
CON 23 Strade regionali/locali 01 01 11 ITF44 3.127.096,14
CON 23 Strade regionali/locali 01 01 11 ITFA5 10.691.017,04
CON 24 Piste ciclabili 01 01 11 ITF42 421.737,05
CON 24 Piste ciclabili 01 01 11 ITFA4 495.493,64
CON 24 Piste ciclabili 01 01 11 ITF45 1.753.400,93
CON 25 Trasporti urbani 01 01 11 ITF42 4.708.443,92
CON 25 Trasporti urbani 01 01 11 ITF44 6.653.102,68
CON 25 Trasporti urbani 01 01 11 ITFAS 3.128.804,83
CON 25 Trasporti urbani 01 01 17 ITF42 2.479.301,04
CON 25 Trasporti urbani 01 01 17 ITF44 1.100.678,36
CON 25 Trasporti urbani 01 01 17 ITFA5 6.066.252,12
CON 26 Trasporti Multimodali 01 00 11 ITF42 2.010.330,16
CON 26 Trasporti Multimodali 01 01 11 ITF41 3.500.512,30
CON 26 Trasporti Multimodali 01 01 11 ITF42 52.470.000,00
CON 26 Trasporti Multimodali 01 01 11 ITF43 2.899.023,93
CON 28 Sistemi di Trasporto intelligenti 01 00 11 ITF42 3.667.653,00
CON 30 Porti 01 00 22 ITF41 951.231,92
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CON 30 Porti 01 01 11 ITF42 2.332.000,00

CON 30 Porti 01 01 11 ITF43 1.415.860,08

CON 30 Porti 01 01 11 ITF44 986.240,19

CON 30 Porti 01 01 11 ITF45 3.088.276,83

CON 44 Gest|one'de| rlflytlldomestlu e o1 00 17 ITF42 78.243,65
industriali

CON 44 Gestlone.del rlflytl.domestlu e o1 00 21 ITF42 4.631.905,27
industriali

CON 44 Gestlone.del r|f|.ut|. domestici e o1 00 21 ITE45 7.341.527.45
industriali

CON 44 Gestlone'del rlfl'utI. domestici e 01 o1 21 ITF42 283.889,15
industriali

CON 44 Gestlone.del rlflytl.domestlu e o1 o1 21 ITF43 31.174.18
industriali

CON 44 Gestlone.del rlflgtl.domestlu e o1 o1 21 ITEa4 111.375,77
industriali

CON 44 Gestlone_del rlfl_utl_domestlu e o1 o1 21 ITF45 363.051,38
industriali

CON 44 Gestlone.del rlflytl.domestlu e 01 04 21 ITF42 110.732,11
industriali

CON 44 Gest|one'de| rlflytlldomestlu e o1 04 21 ITE43 56.424,66
industriali

CON 44 Gestlone_del rlfl_utl_domestlu e o1 04 21 ITF45 134.796,83
industriali

CON 45 Gestione e dlstrll.:>u2|one d'acqua o1 00 09 ITE41 3.900.994,75
(potabile)

CON 45 Gestione e dlstrlbuzmne d'acqua 01 00 09 ITF45 37.582.147,06
(potabile)

CON 45 Gestione e dlstrlpuuone d'acqua o1 00 2 ITF42 10.385.641,41
(potabile)

CON 45 Gestione e dlstrll.:>u2|one d'acqua o1 04 09 ITEa1 3.910.341,73
(potabile)

CON 45 Gestione e dlstrlpu1|one d'acqua o1 04 09 ITF42 1.561.452,28
(potabile)

CON 45 Gestione e dlstrlpuuone d'acqua o1 04 09 ITF43 3.369.748,68
(potabile)

CON 45 Gestione e dlstrll.:>u2|one d'acqua o1 04 09 ITEa4 969.533,34
(potabile)

CON 45 Gestione e dlstrll?uuone d'acqua o1 05 09 ITF41 3.026.589,89
(potabile)

CON 45 Gestione e distribuzione d'acqua 01 05 09 ITF42 29.214.927,58

(potabile)

10
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45 Gestione e distribuzione d'acqua
CON - 01 05 09 ITF43 6.839.296,36
(potabile)
CON 45 Gestione e dlstrlpuuone d'acqua o1 05 09 ITFa4 7.194.915,85
(potabile)
CON 45 Gestione e dlstrll.:>u2|one d'acqua o1 05 09 ITE45 70.928.761,49
(potabile)
CON 45 Gestione e dlstrll?uuone d'acqua 01 05 2 ITF42 42.122.377,26
(potabile)
CON 46 Trattamento delle acque 01 00 21 ITF45 23.320,00
CON 46 Trattamento delle acque 01 04 09 ITF41 10.633.542,58
CON 46 Trattamento delle acque 01 04 09 ITFA5 2.860.778,24
CON 46 Trattamento delle acque 01 04 21 ITF41 3.565.098,23
CON 46 Trattamento delle acque 01 04 21 ITF42 714.431,40
CON 46 Trattamento delle acque 01 04 21 ITF43 83.079,55
CON 46 Trattamento delle acque 01 04 21 ITF44 290.461,72
CON 46 Trattamento delle acque 01 04 21 ITF45 914.972,79
CON 46 Trattamento delle acque 01 05 09 ITF41 13.012.772,63
CON 46 Trattamento delle acque 01 05 09 ITF42 24.295.275,78
CON 46 Trattamento delle acque 01 05 09 ITF43 3.565.748,47
CON 46 Trattamento delle acque 01 05 09 ITF44 4.438.996,24
CON 46 Trattamento delle acque 01 05 09 ITF45 10.671.451,99
CON 46 Trattamento delle acque 01 05 21 ITF41 3.641.428,43
CON 46 Trattamento delle acque 01 05 21 ITF42 1.403.164,60
CON 46 Trattamento delle acque 01 05 21 ITF43 728.922,72
CON 46 Trattamento delle acque 01 05 21 ITF44 1.564.446,00
CON 46 Trattamento delle acque 01 05 21 ITFA5 1.836.615,40
CON 48 Prevenzione e controllo 01 00 21 ITF44 21.862.451,82
integrato dell'inquinamento
CON 48 Prevenzione e controllo 01 04 21 ITF41 291.499,92
integrato dell’'inquinamento
CON 48 Prevenzione e controllo 01 04 21 ITF42 4.841.229,96

integrato dell’'inquinamento

11
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K RIS stanziato
48 Prevenzione e controllo
CON . ) . 01 04 21 ITF43 1.166.872,24
integrato dell'inquinamento
CON 48 Prevenzione e controllo 01 04 21 ITF44 2.393.286,99
integrato dell’'inquinamento
CON 48 Prevenzione e controllo 01 04 21 ITF45 1.325.258,32
integrato dell'inquinamento
CON 48 Prevenzione e controllo 01 05 21 ITF42 3.031.411,93
integrato dell’'inquinamento
49 Adattamento al cambiamento
CON climatico e attenuazione dei suoi 01 00 21 ITF42 1.313.817,95
effetti
49 Adattamento al cambiamento
CON climatico e attenuazione dei suoi 01 05 21 ITF43 677.357,28
effetti
49 Adattamento al cambiamento
CON climatico e attenuazione dei suoi 01 05 21 ITF44 560.851,84
effetti
49 Adattamento al cambiamento
CON climatico e attenuazione dei suoi 01 05 21 ITF45 833.320,07
effetti
CON 50 Bonifica disiti industriali e di 01 00 21 ITF41 2.046.740,52
terreni contaminati
CON 50 Bonifica di siti industriali e di 01 00 21 ITF42 11.415.593,15
terreni contaminati
CON 50 Bonifica disiti industriali e di 01 00 21 ITF43 4.412.485,75
terreni contaminati
CON 50 Bonifica disiti industriali e di 01 00 21 ITF44 14.407.569,60
terreni contaminati
CON 50 Bonifica di siti industriali e di 01 00 21 ITF45 7.850.275,37
terreni contaminati
CON 50 Bonifica disiti industriali e di 01 05 21 ITF42 2.818.720,38
terreni contaminati
CON 50 Bonifica d.l siti mdgstn_ah e di o1 05 2 ITF43 360.349,70
terreni contaminati
CON 50 Bonifica dll siti |ndL.15tr|.aI| edi o1 05 21 ITE44 255.897,06
terreni contaminati
CON 50 Bonifica C!I siti |ndgstr|§ll edi o1 05 21 ITF45 1.003.093,25
terreni contaminati
CON 51 Promozm_ne della biodiversita e o1 00 21 ITE42 1.285.515,00
protezione della natura
CON 51 Promozpne della biodiversita e o1 00 21 ITE44 597.575,00
protezione della natura
CON 51 Promozpne della biodiversita e o1 o1 21 ITF42 340.374,20
protezione della natura
CON 51 Promozpne della biodiversita e 01 05 21 ITE4S 500.121,96
protezione della natura

12
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CON 53 Prevenzione dei rischi 01 00 21 ITF42 2.069.650,00
CON 53 Prevenzione dei rischi 01 04 17 ITF45 1.164.670,46
CON 53 Prevenzione dei rischi 01 04 21 ITF41 9.925.490,12
CON 53 Prevenzione dei rischi 01 05 17 ITF41 544.096,84
CON 53 Prevenzione dei rischi 01 05 17 ITF42 260.039,76
CON 53 Prevenzione dei rischi 01 05 17 ITF43 476.616,06
CON 53 Prevenzione dei rischi 01 05 17 ITF44 524.331,46
CON 53 Prevenzione dei rischi 01 05 17 ITFA5 418.654,36
CON 53 Prevenzione dei rischi 01 05 21 ITF41 35.586.717,35
CON 53 Prevenzione dei rischi 01 05 21 ITF42 502.375,61
CON 53 Prevenzione dei rischi 01 05 21 ITF43 5.074.787,81
CON 53 Prevenzione dei rischi 01 05 21 ITF44 1.166.000,00
CON 53 Prevenzione dei rischi 01 05 21 ITF45 523.650,10
CON 55 Promozione delle risorse naturali 01 00 21 ITF42 134.090,00
CON 56 Tutela e sviluppo del patrimonio o1 o1 21 ITE42 926.881,84
naturale
CON 56 Tutela e sviluppo del patrimonio o1 o1 21 ITEa4 1.037.305,05
naturale
CON 56 Tutela e sviluppo del patrimonio o1 o1 21 ITF45 548.024,49
naturale
CON 56 Tutela e sviluppo del patrimonio o1 04 21 ITEa1 3.295.437,05
naturale
CON 56 Tutela e sviluppo del patrimonio o1 04 21 ITEa4 284.130,09
naturale
CON 56 Tutela e sviluppo del patrimonio o1 05 2 ITF42 1.545.961,74
naturale
CON 56 Tutela e sviluppo del patrimonio o1 05 21 ITE43 1.714.408,13
naturale
CON 56 Tutela e sviluppo del patrimonio o1 05 21 ITF45 963.287,35
naturale
CON 57 Altri aiuti per il miglioramento 01 00 22 ITF41 477.308,46
dei servizi turistici
CON 57 Altri aiuti per il miglioramento 01 00 22 ITF42 56.795.135,49
dei servizi turistici
CON 57 Altri aiuti per il miglioramento 01 00 2 ITF43 313.166,19

dei servizi turistici

13
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CON 57 Altri a|9t| pEI" |.| ml'gllf)r.amento o1 00 2 ITF44 277.998,92
dei servizi turistici
con | °7Altriaiutiperil migloramento 01 00 22 ITF45 1.079.883,40
del servizi turistici
CON 57 Altri aiuti per il miglioramento 01 01 22 ITF41 1.959.030,54
del servizi turistici
CON 57 Altri aiuti per il miglioramento 01 01 22 ITF42 9.562.661,55
dei servizi turistici
CON 57 Altri aiuti per il miglioramento 01 01 22 ITF43 1.934.165,84
del servizi turistici
CON 57 Altri aiuti per il miglioramento 01 01 22 ITF44 1.525.722,92
del servizi turistici
CON 57 Altri aiuti per il miglioramento 01 01 22 ITF45 4.743.406,35
dei servizi turistici
CON 58 Protezione e conservazione del 01 01 22 ITF41 10.204.456,29
patrimonio culturale
CON 58 Protezione e conservazione del 01 01 22 ITF42 34.313.320,69
patrimonio culturale
CON 58 Protezione e conservazione del 01 01 22 ITF43 6.077.662,68
patrimonio culturale
CON 58 Protezione e conservazione del 01 01 22 ITF44 8.532.524,20
patrimonio culturale
CON 58 Protezpne e Fonservamone del o1 o1 2 ITF45 24.007.233,64
patrimonio culturale
CON 59 Sviluppo diinfrastrutture 01 00 22 ITF41 204.480,88
culturali
CON 59 Sviluppo diinfrastrutture 01 00 22 ITF42 5.285.349,24
culturali
CON 59 Sviluppo di mfr'astrutture o1 00 2 ITF43 344.955,28
culturali
CON 59 Sviluppo di |nfr.astrutture o1 00 2 ITEA4 39.650,03
culturali
CON 59 Sviluppo diinfrastrutture 01 00 22 ITF45 836.895,82
culturali
CON 59 Sviluppo diinfrastrutture 01 01 22 ITF41 365.787,97
culturali
CON 59 Sviluppo diinfrastrutture 01 01 22 ITF42 1.088.365,75
culturali
CON 59 Sviluppo diinfrastrutture 01 01 22 ITF43 543.667,64
culturali
CON 59 Sviluppo di mfr.astrutture o1 o1 2 ITFa4 123.389,77
culturali
CON 59 Sviluppo diinfrastrutture 01 01 22 ITF45 2.938.673,78
culturali
CON 60 Altri a|l.1t| pe.r'|| mlgllor.amento o1 00 2 ITF41 147.683 81
dei servizi culturali
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PO FESR PUGLIA 2007-2013

Rapporto Annuale di Esecuzione 2013

Forma di Territorio Attivita Contributo
Obiettivo Temi Prioritari * finanziamento ok economica | Ubicazione comunitario
K RIS stanziato
CON 60 Altri aiuti per il miglioramento 01 00 22 ITF42 18.754.561,51
dei servizi culturali
CON 60 Altri aiuti per il miglioramento 01 00 22 ITF43 206.449,63
dei servizi culturali
CON 60 Altri aiuti per il miglioramento 01 00 22 ITF44 196.646,49
dei servizi culturali
CON 60 Altri all.,ltl pe.r'll mlgllor.amento 01 00 2 ITF45 343.852,57
dei servizi culturali
CON 60 Altri aiuti per il miglioramento 01 01 22 ITF41 289.776,97
dei servizi culturali
CON 60 Altri aiuti per il miglioramento 01 01 22 ITF42 2.883.726,92
dei servizi culturali
CON 60 Altri aiuti per il miglioramento 01 01 22 ITF43 191.449,98
dei servizi culturali
CON 60 Altri aiuti per il miglioramento 01 01 22 ITF44 86.668,23
dei servizi culturali
CON 60 Altri aiuti per il miglioramento 01 01 22 ITF45 237.046,00
dei servizi culturali
CON 61 Progettiintegrati di 01 01 00 ITF41 16.436.254,21
rinnovamento urbano e rurale
CON 61 Progetti integrati di 01 01 00 ITF42 14.656.721,33
rinnovamento urbano e rurale
CON 61 Progettiintegrati di 01 01 00 ITF43 9.242.694,80
rinnovamento urbano e rurale
CON 61 Progetti integrati di 01 01 00 ITF44 5.875.749,68
rinnovamento urbano e rurale
CON 61 Progettiintegrati di 01 01 00 ITF45 23.168.665,23
rinnovamento urbano e rurale
CON 61 Progetti integrati di 01 01 12 ITF41 1.111.053,03
rinnovamento urbano e rurale
CON 61 Progetti integrati di 01 01 12 ITF45 3.291.380,16
rinnovamento urbano e rurale
CON 61 Progettiintegrati di 01 01 17 ITF41 827.277,72
rinnovamento urbano e rurale
CON 61 Progetti integrati di 01 01 22 ITF41 4.489.356,44
rinnovamento urbano e rurale
CON 61 Progetti integrati di 01 01 22 ITF42 14.248.010,75
rinnovamento urbano e rurale
CON 61 Progettiintegrati di 01 01 22 ITF43 2.165.064,17
rinnovamento urbano e rurale
CON 61 Progettiintegrati di 01 01 22 ITF44 4.195.035,93
rinnovamento urbano e rurale
CON 61 Progetti integrati di 01 01 22 ITF45 8.269.636,26
rinnovamento urbano e rurale
CON 61 Progettiintegrati di 01 05 00 ITF44 504.280,08
rinnovamento urbano e rurale
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Forma di Territorio Attivita Contributo
Obiettivo Temi Prioritari * finanziamento —— economica Ubicazione comunitario
— KR stanziato

CON 68 Sostegno al lavoro autonomo e 01 00 06 ITF42 28.099.028,40
all'avvio di imprese

CON 68 Sostegno al lavoro autonomo e 01 00 22 ITF42 18.095.774,29
all'avvio di imprese

con | 68Sostegnoallavoro autonomo e 01 00 22 ITF45 93.958,81
all'avvio di imprese

con | 68Sostegnoal lavoro autonomo e 01 01 05 ITF44 5.669.813,48
all'avvio di imprese

CON 68 Sostegno al lavoro autonomo e 01 01 22 ITF41 2.239.688,08
all'avvio di imprese

con | 68Sostegnoallavoro autonomo e 01 01 22 ITF42 1.383.342,04
all'avvio di imprese

con | 68Sostegnoal lavoro autonomo e 01 01 22 ITF43 310.431,55
all'avvio di imprese

CON 68 Sostegno al lavoro autonomo e 01 01 22 ITF45 1.127.513,52
all'avvio di imprese

con | 88Sostegnoal lavoro autonomo e 02 00 06 ITF42 14.049.514,20
all'avvio di imprese

CON 69 Misure per. rnconcn.llare la vita 01 o1 2 ITFa3 1.044.456,76
lavorativa e privata

CON 69 Misure pEI: rlconC|_I|are la vita o1 o1 2 ITE44 329.420,65
lavorativa e privata

CON 76 Infrastrutture per la sanita 01 00 19 ITF42 1.616.235,41

CON 76 Infrastrutture per la sanita 01 01 19 ITF41 40.906.955,44

CON 76 Infrastrutture per la sanita 01 01 19 ITF42 60.846.167,24

CON 76 Infrastrutture per la sanita 01 01 19 ITF43 29.114.121,95

CON 76 Infrastrutture per la sanita 01 01 19 ITF44 14.659.871,72

CON 76 Infrastrutture per la sanita 01 01 19 ITF45 25.084.772,67

CON 76 Infrastrutture per la sanita 01 01 22 ITF42 6.858.810,67

CON 76 Infrastrutture per la sanita 01 01 22 ITF43 2.091.598,76

CON 77 Infrastrutture per l'infanzia 01 01 20 ITF41 12.246.265,17

CON 77 Infrastrutture per I'infanzia 01 01 20 ITF42 12.031.411,84

CON 77 Infrastrutture per l'infanzia 01 01 20 ITF43 2.208.236,07

CON 77 Infrastrutture per l'infanzia 01 01 20 ITF44 2.600.855,67

CON 77 Infrastrutture per l'infanzia 01 01 20 ITF45 8.821.251,14

CON 79 Altre infrastrutture sociali 01 01 20 ITF41 23.214.305,09
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Obiettivo Temi Prioritari * finanziamento ok economica | Ubicazione comunitario
— KR stanziato
CON 79 Altre infrastrutture sociali 01 01 20 ITF42 41.193.836,54
CON 79 Altre infrastrutture sociali 01 01 20 ITF43 9.321.601,84
CON 79 Altre infrastrutture sociali 01 01 20 ITF44 15.226.148,69
CON 79 Altre infrastrutture sociali 01 01 20 ITFA5 25.849.140,94
80 Promozione di partenariati, patti
CON e iniziative attraverso il 01 01 20 ITF41 370.836,52
collegamento in rete delle parti
interessate
80 Promozione di partenariati, patti
CON e iniziative attraversoil 01 01 20 ITF42 2.893.531,25
collegamento in rete delle parti
interessate
80 Promozione di partenariati, patti
CON e iniziative attraversoil 01 01 20 ITF43 203.467,00
collegamento in rete delle parti
interessate
80 Promozione di partenariati, patti
CON e iniziative attraversoil 01 01 20 ITF44 744.809,70
collegamento in rete delle parti
interessate
80 Promozione di partenariati, patti
CON e iniziative attraversoil 01 01 20 ITF45 1.164.814,77
collegamento in rete delle parti
interessate
81 Meccanismi volti a migliorare
I'elaborazione di politiche e
CON programmi efficacie 01 00 22 ITF42 1.430.627,40
potenziamento delle capacita di
attuazione delle politiche e dei
programmi
CON 85 Preparazione, attuazione, 01 00 00 ITF42 138.076,59
sorveglianza e ispezioni
CON 85 Preparazione, attuazione, 01 00 01 ITF42 2.398.374,93
sorveglianza e ispezioni
CON 85 Preparazione, attuazione, 01 00 13 ITF42 12.142,66
sorveglianza e ispezioni
CON 85 Preparazione, attuazione, 01 00 14 ITF42 22.151,24
sorveglianza e ispezioni
CON 85 Preparazione, attuazione, 01 00 17 ITF42 38.599.982,46
sorveglianza e ispezioni
CON 85 Preparazione, attuazione, 01 00 22 ITF42 1.534,10
sorveglianza e ispezioni
CON 86 Valutazioni e st.udl;.mformazmne o1 00 00 ITE42 301.019,22
e comunicazione
CON 86 Valutazioni e st.ud|;'|nformaZ|one o1 00 13 ITE42 2.704,65
e comunicazione
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Forma di Territorio Attivita Contributo
Obiettivo Temi Prioritari * finanziamento ok economica | Ubicazione comunitario
K RIS stanziato
CON 86 Valutazioni e st.ud|;'|nformaZ|one 01 00 14 ITF42 1.269,78
e comunicazione
CON 86 Valutazioni e st.udl;.mformazmne o1 00 17 ITE42 12.107.652,88
e comunicazione
CON 86 Valutazioni e st.udl;.lnformazmne o1 00 2 ITE42 1.722.653,17
e comunicazione
TOTALE 2.619.021.978,00
LEGENDA:

* Temi prioritari: i codici in grassetto rientrano nella categoria earmarking.
**Forme di finanziamento: 01: Aiuto non rimborsabile; 02 Aiuti (mutuo, abbuono di interessi, garanzia).
***Dimensione del Territorio: 00: Non pertinente; 01: Agglomerato urbano; 04: Zone a bassa e bassissima densita demografica;

05: Aree rurali

**x¥Attivita Economica: 00 Non pertinente; 01 Agricoltura, caccia e silvicoltura; 03 Industrie alimentari e delle bevande; 04
Industrie tessili e dell'abbigliamento; 05 Fabbricazione di mezzi di trasporto; 06 Industrie manifatturiere non specificate; 09
Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua; 10 Poste e telecomunicazioni; 11 Trasporti; 12 Costruzioni; 13 Commercio
all'ingrosso e al dettaglio; 14 Alberghi e ristoranti; 15 Intermediazione finanziaria; 16 Attivita immobiliari, noleggio e altre attivita di
servizio alle imprese; 17 Amministrazioni pubbliche; 19 Attivita dei servizi sanitari; 20 Assistenza sociale, servizi pubblici, sociali e
personali; 21 Attivita connesse all'ambiente; 22 Altri servizi non specificati.
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Allegato 4 RAE 2013

Importo versati ai F.E.l. manager

Importi versati ai destinatari ultimi

Codice locale Costo ammesso Cofinanziamento | Importo erogato ai Cofinanziamento| Importo erogato [ Importo totale delle garanzie Yalore totale de'. prestltl .
AZ. CUP F.E.l. manager contributo Importo FESR . Importo FESR . A . . . : effettivamente versati in relazione,
Progetto I nazionale F.E.l. manager nazionale ai destinatari effettivamente impegnate A .
comunitario a contratti di garanzie
Confidi CO.FIDI Puglia s.c.
6.1.6 |FE6.100001 |B32C09000120004|ar.l. € 13.150.861,07 € 7.666.952,00 € 5.483.909,07 € 13.150.861,07 €5.363.908,11 € 3.836.620,38 €9.200.528,49 € 92.005.284,92 €114.803.314,31
CONFIDI Cofidi
Commercianti di capitanata
6.1.6 |FE6.100002 |B32C09000140004|societa cooperativa €3.748.433,71 € 2.185.336,85 € 1.563.096,86 €3.748.433,71 €1.631.457,49 €1.166.925,85 €2.798.383,34 € 27.983.833,40 € 35.022.245,03
CONFIDI Fidindustria
6.1.6 |FE6.100003 |B32C09000150004|Puglia Consorzio Fidi €5.082.946,32 € 2.963.357,70 €2.119.588,62 €5.082.946,32 €2.691.577,01 €1.925.193,16 €4.616.770,18 €46.167.701,78 €57.709.627,13
CONFIDI L'artigiana
Cooperativa artigiana di
Garanzia societa
cooperativa a mutualita
6.1.6 |FE6.100004 |B32C09000160004|prevalente €7.299.235,41 €4.255.454,24 €3.043.781,17 €5.925.569,43 € 559.696,21 €400.331,59 € 960.027,80 €9.600.278,00 €11.748.439,00
CONFIDI Cooperativa
Artigiana di Garanzia di
6.1.6 |FE6.100005 |B32C09000170004|Bari soc. coop. ar.l. €4.839.811,18 €2.821.609,92 €2.018.201,26 €4.839.811,18 €1.154.502,13 € 825.775,97 €1.980.278,10 €19.802.781,04 € 24.753.476,30
CONFIDI Artigianfidi
Societa Cooperativa a
6.1.6 |FE6.100006 |B32C09000180004|responsabilita limitata € 6.163.403,62 € 3.593.264,31 €2.570.139,31 € 6.163.403,62 €1.865.747,19 € 1.334.505,28 €3.200.252,47 € 32.002.524,67 € 40.003.156,09
CONFIDI Societa di
6.1.6 |FE6.100007 |B32C09000190004|Garanzia tra Commercianti €5.834.214,10 € 3.401.346,82 €2.432.867,28 € 5.363.875,55 €1.612.133,16 €1.153.103,82 € 2.765.236,97 € 27.652.369,73 € 34.602.962,50
CONFIDI C.N.A. Soc.
Coop. Artigiana di garanzia
6.1.6 |FE6.100008 |B32C09000200004|di credito ar.l. € 3.881.094,59 €2.262.678,15 €1.618.416,44 €3.800.171,94 €271.237,53 € 194.006,95 € 465.244,48 € 4.652.444,80 € 5.815.556,00
6.1.13|FE6.103357 |B37C11000320004|Puglia Sviluppo S.p.A. € 40.000.000,00 € 23.320.000,00 € 16.680.000,00 € 40.000.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 € 0,00
Co.Fidi Puglia soc coop a
6.1.6 |FE6.103891 |B31B12005350009|r.I. € 15.451.392,00 €9.008.161,54 € 6.443.230,46 € 15.451.392,00 €5.818.245,13 €4.161.592,14 €9.979.837,27 € 69.858.860,90 € 87.323.586,41
Artigianfidi Puglia soc.
6.1.6 |FE6.103893 |B31B12005380009|coop. r.l. € 11.746.864,00 €6.848.421,71 €4.898.442,29 € 11.746.864,00 €1.884.734,98 € 1.348.086,60 €3.232.821,58 € 22.629.751,09 € 28.287.189,23
Fidindustria Puglia
6.1.6 |FE6.103894 |B31B12005370009|Consorzio Fidi € 11.354.741,00 € 6.619.814,00 € 4.734.927,00 € 11.354.741,00 € 4.740.444,69 €3.390.678,28 €8.131.122,97 € 56.917.860,80 € 70.347.827,00
Confidi ConfCommercio
6.1.6 |FE6.103895 |B31B12005360009|Puglia € 11.447.003,00 €6.673.602,75 € 4.773.400,25 € 11.447.003,00 €2.923.664,43 €2.091.197,37 €5.014.861,80 € 35.104.032,57 € 43.575.042,46
6.1.13|FE6.104525 |B36D12000810009|Fondo tranched cover € 20.000.000,00 € 11.660.000,00 € 8.340.000,00 € 20.000.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 € 0,00
Nuove Iniziative d'Impresa
6.1.5 |FE6.104825 |B39G13002320009)(Start-Up) € 25.760.000,00 € 15.018.080,00 € 10.741.920,00 € 25.760.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 € 0,00
TOTALE € 185.760.000,00| € 108.298.080,00 € 77.461.920,00 €183.835.072,82| €30.517.348,06 €21.828.017,40| € 52.345.365,46 €444.377.723,70 € 553.992.421,46
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