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7.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA



PREMESSA

Il presente Rapporto Annuale di Esecuzione redstsensi e per gli effetti dell’art 67 del
Reg. (CE) 1083/06, rileva lo stato di attuazioné EFegramma Operativo Regionale
Puglia 2007 — 2013lla data del 31 dicembre 2008La redazione € coerente con quanto
indicato nell’Allegato XVIII — Rapporti annuali anfali — al Reg. (CE) 1828/06 e allo
schema diffuso dal DPS del Ministero dello Sviluggonomico.

II Programma Operativo suddetto, si rammenta, & st@getto di approvazione con
Decisione n. C(2007) 5726 del 20 dicembre 2@fccessivamente la Giunta Regionale lo
ha approvato con deliberazione del 12 febbraio 200846.




1. IDENTIFICAZIONE

Programma Operativo :

Obiettivo interessato: Convergenza
Zona ammissibile interessata: Regione Puglia
Periodo di programmazione: 2007-2013

Numero del programma (numero CCl):  cc| 2007IT161PO010

Programma Operativo Regionale FESR

Titolo del programma: 2007/2013

Rapporto annuale di esecuzione

Anno di riferimento: 2008

Data dell'approvazione del rapporto annuale
da parte del comitato di sorveglianza: 29.05.2009



2. QUADRO D'INSIEME DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
OPERATIVO

2.1. RSULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI

2.1.1 Informazioni sui progressi materiali del pregmma operativo

Di seguito sono riportati gli indicatori di_impat di risultatocontenuti nel PO FESR
Puglia 2007 — 2013.

Nel corso del 2008, pur avendo attivato molteghi@cessi “attuativi’ dal punto di vista
delle procedure (emanazione di bandi, avvisi peblprosecuzione delle attivita legate ai
lotti non conclusi nel POR Puglia 2000-2006) noaaio registrati effetti sostanziali sugli
indicatori del Programma e quindi sulla popolazide#ie griglie ad essi correlate.

Regione Puglia — POR — FESR 2007 - 2013

Obiettivo Globale Indicatori di impatto Baseline| Var.% Valore | Valore al 2008
atteso
al 2015
Prodotto Interno lordo 0,2 1,3 0

Favorire la piena
convergenza della regione| Esportazione di beni verso

in termini di crescita e I'estero 08 4.0 0

occupazione, garantendo | )

sostenibilita del modello di| Valore aggiunto totale 0.2 13 0

sviluppo. Unita di lavoro totale 0.0 0.6 0
Tasso di occupazione 30,2 33,3 0

Di seguito si riportano le tabelle inerenti gli icatori di risultato suddivise per
priorita/assi.



Tabella 1 Indicatori di Programma

Indicatori di Risultato - Asse | "Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitivita"

ob.vo di
riferimento _|indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015|totale
«©
s risultato 0,15 0,15 0
= Spesa privata in R&S in % del
22 [PIL baseline 0,15 0,15
o O
o ©
2 E obiettivo 2015 0,29
S o
g9
£ ® . risultato 20,8 20,8 0
og Imprese che hanno introdotto
© g g innovazioni di prodotto e\o baseline 208 20,8
'S © @|processo (% sul totale)
Ses
f 5 E obiettivo 2015 30
- isultat 96 96 0
& | % di comuni coperta da rsutato
N .
§  [connessione a banda larga per baseline 96 96
S |[servizi di e-government
T
= © obiettivo 2015 100
5 N
c C
o ©
'g = risultato 13,3 13,3 0
; % Grado di utilizzo di internet nelle )
g 5|imprese (con pit di 10 addetti) |Paseline 13,3 13,3
g°
o G obiettivo 2015 25

baseline: valori al 2004




Indicatori di R

isultato - Asse Il "Uso sostenibile e efficiente delle risorse ambientali ed energetiche p

er lo sviluppo"

ob.vo di
riferimento indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015]totale
risultato 84 84 o)
Copertura % del servizio idrico .
integrato baseline (al 2004) 84 84
obiettivo 2015 84,9
R . risultato 53,7 53,7 o]
% di acqua erogata su immessa

£ nelle reti di distribuzione baseline (al 2005) 53,7 53,7

0 |comunale

[0]

g obiettivo 2015 75
Variazione % dei controlli con risultato 0] 0] o
esito positivo sugli effluenti dei

© |depuratori (controlli a baseline NA NA

E norma/controlli totali)

E obiettivo 2015 50

'.g risultato o o o)

8 |Aumento superfici irrigate con .

g acque reflue depurate baseline NA NA

T obiettivo 2015 10

risultato 80,8 80,8 [e]
% di costa balneabile baseline (al 2005) 80,8 80,8
% obiettivo 2015 85
risultato 14,5 14,5 o]
% della superficie regionale

ﬁ sottoposta a tutela e/o baseline (al 2006) 14.5 14,5

O |risanamento

B obiettivo 2015 20

é risultato o o o)

| Riduzione della superficie a baseline NA NA

'g rischio specifico

g obiettivo 2015 15%

el
Incremento numero Comuni risultato (0) (0) o
con adozione di piani comunali |paseline NA NA

g |delle coste

5 obiettivo 2015 20

N L ) R risultato 8,2 8,2 o]

E Rifiuti urbani oggetto di raccolta
differenziata sul totale dei rifiuti |baseline (al 2005) 8.2 8,2

9 lurbani (90)

I obiettivo 2015 40

E risultato 453,1 453,1 [e]
R_lflutl _Solldl urbani Srr]altm in baseline (al 2005) 453.1 453.1
discarica (kg pro capite)

obiettivo 2015 230

risultato 1,8 1,8 [e]
% di frazione umida trattata in
compostaggio sulla frazione di |baseline (al 2005) 1.8 1.8
umido nel rifiuto urbano totale

obiettivo 2015 20,5




Indicatori di Risultato - Asse Il "Uso sostenibile e efficiente delle risorse ambientali ed energetiche per lo sviluppo"

ob.vo di
riferimento indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(totale
i 0, 0,

2 Energia elettrica prodotta da risultato 3% 3% 0

% = fonti rinnovabili basel | 2004 % 2%
52@83 (%) aseline (al ) o e o
F L5 0c 18% (al
E2 2835 obiettivo 2015 2016)
s O g Q E Quota di energia prodotta da risultato 2,1% 2,1% 0
: 2=2 © g [fonti di energia rinnovabili sul
U _g§ € g '@ totale dell'energia consumata  |paseline (al 2004) 2,1% 2,1%
=52 853|%) 10 %
L o= E @ obiettivo 2015 (al 2016)




Indicatori di Risultato - Asse Ill "Inclusione sociale e servizi per la qualita della vita e I'attrattivita territoriale"

ob.vo di
riferimento indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(totale
risultato 25,2 25,2 0
-G
g % % di Comuni che hanno attivato )
8 £|il servizio di asili nido baseline 25,2 25,2
© 3
c
59
58 obiettivo 2015 40
[OIR%)
g2 ,
NE % di bambiniinetatraOe 3 risultato 3,4 3,4 0
= § anni che hanno usufruito del _
S o [servizio di asili nido (sul totale ~ |Paseline 3,4 34
E £ |della popolazione di riferimento)
>
oL = obiettivo 2015 9,1
8 @
(SRS
3 -i risultato 2 2 0
% < | % di anziani (oltre 65 anni) che
% g |riceve ADI sul totale della baseline 5 5
e g popolazione anziana
=4
o5 obiettivo 2015 4
g2
S E risultato 0,5 0,5 0
2o % della spesa per ADI sul totale
S §|della spesa sanitaria regionale |paseline 0,5 0,5
2 & [per rerogazione del LEA
c©
2q obiettivo 2015 1,1
? § risultato 5% 5% 0
L =
3o . -
g 2% del.la popolazione assstnta_t baseline 5% 5%
32 nelle infrastrutture oggetto di
2 &lintervento
[<l=)
S obiettivo 2015 10%
o S risultato 34,2 34,2 0
g o 2T  |Percezione delle famiglie del
g 8 © & 5|rischio di criminalita nella zona i
e 5809 baseline 34,2 34,2
25 g5 &8 |in cui vivono
35835 obiettivo 2015 30,8

baseline: valori al 2003

10



Indicatori di Risultato - Asse IV "Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per I'attrattivita e lo sviluppo"

ob.vo di

riferimento indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015|totale
= risultato 0,57 0,57 0
= Giornate di presenze turistiche _
o |per abitante nei mesi non estivi |baseline 0,57 0,57
2 obiettivo 2015 0,80
o
-‘g Giornate di presenza (italiani e risultato 2.7 2,7 0
s S .
£ stranl_er_l) _neI _cqmpless_o degli baseline 27 27
8 |esercizi ricettivi per abitante
<
= obiettivo 2015 4
=
g
= )
S [incremento delle presenze nelle [1S4/tat 0 0 0
° )
< [strutture o nelle aree oggetto di )
© .—
S 2 |valorizzazione/riqualificazione baseline NA NA
2=
£ 2 obiettivo 2015 + 30%

baseline: valori al 2005

11



Indicatori di Risultato - Asse V "Reti e collegamenti per la mobilita"

ob.vo di riferimento indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015|totale
8
o § S- g’ g _|Tonnellate di merci in ingresso |risultato 16,4 16,4 0
3 : £ G 3 Eled in uscita in navigazione di
1 g 5' 'é ¥ o E 3 % g cabotaggio sul totale delle baseline (al 2005) 16,4 16,4
: g 2 g 5 g 3 g g 3 modalita (strada, ferro, nave)
£33 F L0 Bl
E a g EEF3 E 55 obiettivo 2015 20
o) .
2 Trasporto pubblico locale nelle | g 1510 134,5 134,5 0
z citta: linee urbane di trasporto
g pubblico locale nei comuni baseline (al 2005) 134,5 134,5
capoluogo di provincia per 100
K di fici le.
g mq di superficie comunale obiettivo 2015 140
g Utilizzo di mezzi pubblici di risultato 17,3 17,3 0
'-é trasporto: Occupati, studenti e
£ scolari, utenti di mezzi pubblici [baseline (al 2006) 17,3 17,3
5 sul totale delle persone che si
% sono spostate per motivi di
’ lavoro e di studio hanno usato
mezzi di trasporto (%)
obiettivo 2015 20
ko] .
= . Numerp d! consegne effettuate risultato o o o
= ) con veicoli elettrici o a metano
B e B’ nelle aree centrali delle citta sul |y caline (al 2007) 0 0
< E totale delle consegne effettuate
€ § (%) -
% obiettivo 2015 20
& z risultato 0 0 0
g o C_oeffi_ciente me_dio_di ) baseline NA NA
B E riempimento dei veicoli
£8 obiettivo 2015 NA
) Accessibilita media: media risultato 54,4 54,4 [¢]
E g dell'accessibilita infrastrutturale . 54.4 54.4
B B E dei SLL dell'area (indice che baseline (al 2001) . 2
g = g g varia da O minimo a
i é 55 & 100 massimo)
% '% g obiettivo 2015 60
é g B £ Tonnellate di merci in ingresso  |risultato 3 3 0
Eo § ° ed in uscita per ferrovia sul
o ¢ % g % totale delle modalita (strada, baseline (al 2005) 3 3
g 8 : ferro, nave) (%)
Piil
E5 8 obiettivo 2015 6
o .
© Indice di utilizzazione del risultato 26.9 26,9 0
é o g trasporto ferroviario: frequenza |baseline (al 2006) 26,9 26,9
. g e} 3 g g di utilizzazione dei treni (%)
2 By o g e g g obiettivo 2015 35
S 0 : .
§ @ §’ g p g g0 Grado di soddisfazione del risultato 41,4 41,4 0
- 5= E o ¢ g 3 S servizio di trasporto ferroviario: ]
g 8 8 E g . % :/‘ grado di soddisfazione baseline (al 2006) 41,4 41,4
g o] 5. § dell'utenza per i servizi di
2 E % S g E trasporto ferroviario. obiettivo 2015 50

12



Indicatori di Risultato - Asse VI "Competitivita dei sistemi produttivi e occupazione"

ob.vo di riferimento indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(totale
.g g o E % risultato 20,3 20,3 0
B (o . .
N o8 T; % % imprese che introducono )
o5 £% B o innovazioni baseline 20,3 20,3
(5] a O n O E °
= =888, g
SSE08E5E obiettivo 2015 30,9
2005335 o
gEg=goEe S . .
gg S 2 E g3 3 Esportazioni di prodotti a risultato 22,5 22,5 0
SScSS305 g |[clevaa
o538 3 S0 NS |crescente produttivitd/export  |baseline 22,5 22,5
0EE8 g gEL 8 |otale
§38ew8£L5e
3050498585
ocaocloclal obiettivo 2015 30

13



Indicatori di Risultato - Asse VII "Competitivita e attrattivita delle citta e dei sistemi urbani"

ob.vo di riferimento indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015|totale
'-5 o — . PN
02 g0 Verde pubblico nelle citta 10,515 33 33 0
S0 0= capoluogo di provincia — mq di
= @ 9 = .
E gege verde urbanq agestlgne paseline 33 33
8958 comunale nei comuni
GETEC capoluogo per abitante
287c g IS obiettivo 2015 43
© 3 % 5 3
VPENS5T® ) . risultato -26 -2,6 0
T O TEDT Saldo migratorio per
32RN 3¢9 trasferimenti di residenza ,
S 95 09 . . . baseline -2,6 -2,6
EoS3g interregionali
SE>F¢
L5s5 3 obiettivo 2015 -2,1

baseline: valori al 2005

14



Indicatori di Risultato - Asse VIII "Governance, capacita istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci"

ob.vo di
riferimento indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015|totale
g _
S 3 risultato 0 0 0
© .
g £ % Miglioramento dei tempi medi di . NA NA
82 29 |attuazione degli interventi baseline
Qoog
L5k 9,
s o EQ obiettivo 2015 NA
T8 e
80452
cza8g risultato 0 0 0
Q0O oo
T3 % E g Grado di conoscenza del PO da basel NA
< ‘é s % 5 parte del pubblico aseine
SEBSG
8ESSE -
o508 o obiettivo 2015 NA

15



2.1.2 Informazioni finanziarie

Si segnala che nel corso del 2008 non sono statemiate domande di pagamento alla
Commissione UE.

Tabella 2 — Dati finanziari

. . . Spesa degli - .
Spesa dei Contributo Contributo pesa degl Pagamenti ricevuti
FESR s . . organismi di .
Beneficiari pubblico Privato * : dalla Commissione
gestione

Asse | "Promozione, valorizzazione e
diffusione della ricerca e dell'innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
per la competitivita"

Asse Il "Uso sostenibile e efficiente delle
risorse ambientali ed energetiche per lo 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
sviluppo”

Asse Il "Inclusione sociale e servizi per
la qualita della vita e l'attrattivita 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
territoriale”

Asse |V "Valorizzazione delle risorse

naturali e culturali per l'attrattivita e lo 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
sviluppo"

Asse V "Reti e collegamenti per la 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
mobilita'

Asse V_I ‘Competmw‘ta d?l sistemi 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
produttivi e occupazione

A‘ss\e VI ‘C‘()mpe‘tltIVIta e attrattivita delle 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
citta e dei sistemi urbani

Asse VIII "Governance, capacita

istituzionali e mercati concorrenziali ed 0,00 0,00 0,00 0,00 25.570.659,34
efficaci”

Anticipazione 78.570.659,34
TOTALE complessivo - - - - 78.570.659,34

* non applicabile perché il Piano finanziario del PO FESR Puglia 2007-2013 non viene espresso in termini di costo totale bensi di solo costo pubblico

Al 31.12.2008 risultano trasferiti sul bilancio megale 78.570.659,34 Euro da parte della
Commissione Europea a titolo di anticipazione .

16



2.1.3 Ripartizione relativa all'uso dei Fondi ann2008

Tabella 3 — Dati statistici

Ripartizione cumulativa per categorie delle dotazioni provenienti dal contributo comunitario (Annualita 2008)
N. di riferimento della Commissione: CCI 20071T161PO010
Titolo del Programma: PO FESR Puglia 2007-2013
Data dell'ultima Decisione della Commissione relativa al Programma interessato: 20.X1.2007
Combinazione dei codici delle Dimensioni da 1l a5
Dimensione 1 Dimensione 2 Dimensione 3 IMPORTO 2008
Temi prioritari Forme di finanziamento Territorio Dimensione 4(*) | Dimensione 5 (**) (contributo
(codice) (codice) (codice) Attivita economica] Ubicazione comunitario)
Attivita di R& S nei centri di
01 lricerca 01 Aiuto non rimborsabile 01 Aqalomerato urbano
Trasferimenti di tecnologia e 02 Aiuti (mutuo, abbuono di interess, 04 Zone a bassa e bassissima
03 |reti di cooperazione garanzia) densita demoarafica
05 Zone rurali (diverse dalle
zone di montagna, dalle isole
e dalle zone a bassa e
bassisima densita
04 |Sosteano a R& ST 03 Capitale di rischio demografica)
Servizi avanzati di sostegno alle
05 |imprese 04 Altre forme di finanziamento 00 Non pertinente
Supporto alle PM| per la
06 [promozione di prodotti e
Investimenti in imprese dirett.
07 |legati alla ricerca e innovazione
08 [Altri investimenti in imprese
Altre misure volte a stimolare la
ricerca, I'innovazione e
09 |I'imprenditorialita nelle PM |
Infrastrutture telefoniche
10 |(comprese reti a larga banda)
Tecnologie dell'informazione e
11 |della comunicazione
Tecnologie dell'informazione e
12 |della comunicazione (RTE-TIC) 0
Servizi ed applicazioni per i
13 |cittadini
Servizi ed applicazioni per le
14 |PMI
Altre misure per migliorare
I"acceso e I'utlizzo efficace
15 |delle TIC nelle PMI
16 |Trasporti ferroviari
18 |infrastrutture ferroviarie mobili
23 |Strade regionali/ locali
24 |Pige cicalbili
25 |Trasporti urbani
26 [Trasporti multimodali
28 |Sistemi di trasporto intelligenti
30 |Porti
40 _|Energie rinnovabili: solare
41 |Energie rinnovabili: da biomassa

17



Ripartizione cumulativa per categorie delle dotazioni provenienti dal contributo comunitario (Annualita 2008)

N. di riferimento della Commissione: CCI 20071T161PO010

Titolo del Programma: PO FESR Puglia 2007-2013

Data dell' ultima Decisione della Commissione relativa al Programma interessato: 20.X1.2007

Combinazione dei codici delle Dimensioni dal a5

57

Altri aiuti per il miglioramento
dei servizi turigtici

Protezione e conservazione del

58 |patrimonio culturale
Sviluppo di infrastrutture
59 |culturali

60

61

68

69

70

Altri aiuti per il miglioramento
dei servizi culturali

Progetti integrati di
rinnovamento urbano e rurale

Sostegno al lavoro autonomo e
all'avvio di imprese

Misure per riconciliare la vita
lavorativa e privata

Azioni per aumentare la
partecipazione dei migranti al
mondo del lavoro

Percors di integrazione e
reinserimento nel mondo del

71 |lavoro dei soggetti svantaggiati
76 |infrastrutture per la sanita
77 |Infrastrutture per I'infanzia

Dimensione 1 Dimensione 2 Dimensione 3 IMPORTO 2008
Temi prioritari Forme di finanziamento Territorio Dimensione 4(*) | Dimensione 5 (**) (contributo
(codice) (codice) (codice) Attivita economical Ubicazione comunitario)
Efficienza energetica,
cogenerazione, gestione
43 |energetica
Gestione dei rifiuti domestici ed
44 |indugtriali
Gestione e distribuzione
45 |dell'acqua
46 [Trattamento delle acque
Prevenzione e controllo
48 |integrato dell'inquinamento
adattamento al cambiamento
climatico e attenuazione dei
49 |suoi effetti
Recupero dei siti industriali e
50 |dei terreni contaminati
Promozione della biodiversita e
51 |protezione della natura
53 |Prevenzione dei rischi
Promozione delle risorse
55 |naturali
Protezione e valorizzazione del
56 |patrimonio naturale
0
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Ripartizione cumulativa per categorie delle dotazioni provenienti dal contributo comunitario (Annualita 2008)

N. di riferimento della Commissione: CCI 20071T161PO010

Titolo del Programma: PO FESR Puglia 2007-2013

Data dell'ultima Decisione della Commissione relativa al Programma interessato: 20.X1.2007

Combinazione dei codici delle Dimensioni dal a5

Dimensione 1

Temi prioritari
(codice)

Dimensione 2

Forme di finanziamento

(codice)

Dimensione 3
Territorio
(codice)

Dimensione 4(*)
Attivita economical

Dimensione 5 (**)
Ubicazione

IMPORTO 2008
(contributo
comunitario)

79 |Altre infrastrutture sociali

Promozione di partenariati,
patti e iniziative attraverso il
collegamento in rete delle parti
80 |interessate

M eccanismi volti a migliorare
I"elaborazione di politiche e
programmi efficaci e
potenziamento delle capacita di
attuazione delle politiche e dei
81 |programmi

Preparazione, attuazione,
85 |sorveglianza e ispezioni

Valutazione e studi;
86 |informazione e comunicazione

Totali

(*) (**) Tali dimensioni non sono contemplate nel Programma O perativo FESR Puglia 2007-2013 e pertanto i relativi codici non possono esser valorizzati
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2.1.4 Sostegno ripartito per gruppi destinatari

Non pertinente in base allo stato di avanzament®agramma.

2.1.5 Sostegno restituito o riutilizzato

Non sussistono al momento informazioni circa couitiirestituiti o riutilizzati in seguito
alla soppressione di cui agli articoli 57 e 98, quaafo 2 del regolamento (CE) n.
1083/2006.

2.1.6 Analisi qualitativa

Non si possono fornire, allo stato attuale, infaziomi circa I'analisi dei risultati
conseguiti e rappresentati attraverso gli indigdisici e finanziari.

Non risulta rappresentabile I'analisi qualitativéi progressi compiuti in rapporto agli

obiettivi inizialmente individuati, in quanto allstato risultano ancora in corso le
numerose iniziative attivate, sui diversi Assi, [erselezione delle nuove operazioni da
ammettere a contribuzione finanziaria.

Simili considerazioni si possono effettuare in rnweral contributo del programma
operativo al processo di Lisbona e al conseguimdetgli obiettivi di cui all'articolo 9,
paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1083/2006, nénalla promozione delle pari
opportunita tra donne e uomini e descrivere gloaticdi partenariato.

2.2. INFORMAZIONI SUL RISPETTO DEL DIRITTO COMUNITARIO

Con I'adozione delle direttive per le procedure lp@tuazione del Programma FESR 2007
- 2013, adottate dalla Giunta regionale con il pemiimento n. 165/2009, sono state
indicate agli operatori costituenti le strutture géistione, tra I'altro, le modalita e gli
strumenti per la verifica di gestione delle opevaziammesse a contribuzione finanziaria,
proprio al fine di garantire il rispetto generalelld normativa comunitaria. L’analogo
obiettivo, questa volta attraverso I'impegno deigetti beneficiari, & perseguito attraverso
la definizione dello schema del disciplinare regté i rapporti tra Regione e soggetti
beneficiari, allegato alle stesse direttive procatiu

Per gli specifici aspetti connessi al rispetto @allormativa in materia ambientale, le
richiamate direttive procedurali prevedono che aglammi pluriennali di attuazione di
ciascun Asse e i bandi/avvisi pubblici per la selee delle operazioni da ammettere a
contribuzione finanziaria, acquisiscano preventigata il parere dell’Autorita Ambientale
designato con decreto del Presidente della Giwgimmale n. 886/2008 e nominato con la
deliberazione di Giunta regionale n. 387/2009.

Analoga procedura € prevista, sempre dalle stasstivk, per la promozione delle pari
opportunita, con la richiesta del parere del Refergper le Pari Opportunita. In merito a
tale specifico aspetto, e altresi garantita léagograzione della rappresentante dell’Ufficio
Garante di Genere e della Consigliera di paritdorede alle sedute dei Comitati di
sorveglianza.

20



2.3. FROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE PRESE PER  RISOLVERLI

Nel corso del 2008, la Regione Puglia ha avviatea umportante e profonda
riorganizzazione delle strutture regionali, corstliuzione delle Aree di Coordinamento
generale, che ha coinvolto anche la complessivmiziene delle strutture alle quali
demandare l'attuazione del programma comunitarjparéire dalle autorita di gestione, di
audit e di certificazione, alle quali e stata garanataispettiva autonomia a garanzia della
separazione delle tre principali funzioni di atioaz. Detta riorganizzazione,
determinando per una certa fase una situazionacdrtezza a livello strutturale, ha di
fatto comportato un rallentamento nelle attivitaincreto avvio del Programma.

In data 22 febbraio 2008, con atto di alta orgaadEme D.P.G.R. n. 16) sono state
istituite otto Aree di Coordinamento di cui trerpl governo integrato e omogeneo delle
funzioni di mantenimento e djovernancedella Regione (Organizzazione e riforma
dellAmministrazione, Programmazione e Finanzaesi@enza e relazioni istituzionali).

Con D.G.R. n. 1444del 30.7.2008 si e conseguentemente procedutonatana dei
direttori di Area e all’assegnazione degli obiettimmediati nonché all’adozione
dell’organigramma transitorio.

A seguito dell’attuata riorganizzazione sono stathclusivamente adottati i seguenti
significativi atti, presupposti e propedeutici attuazione del Programma.

Gli atti significativi ai quali si fa riferimentajguardano:

1) La deliberazione di Giunta regionale n. 1770/2008 eonseguente decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 886/2008 “@Gugazione per |'attuazione del
Programma Operativo FESR 2007 2013", con il qualest@ta definita la
complessiva organizzazione delle strutture di gastidipendenti dall’Autorita di
gestione, individuata nel Direttore dellArea Pragmazione e Finanza, e
costituite dai responsabili di Asse, dai resporisabilLinea di intervento e dai
responsabili di azione. Con gli stessi atti sorati shdividuati I'autorita di audit,
individuata nel Direttore dell’Area Presidenza daRmni Istituzionali e l'autorita
di certificazione, individuata nel dirigente delffigio autorita di certificazione
incardinato nel Gabinetto del Presidente, entrafubeioni separate e dotate di
autonomia decisionale tra loro e rispetto all’'aiidodi gestione. Sempre con gli
stessi atti, altresi, sono state definite la foniziper I'applicazione dei principi
orizzontali con riferimento all'autorita ambientaledividuata nel dirigente del
Servizio Ecologia, al referente per le pari oppoitéue al responsabile dei rapporti
con il partenariato.

2) i successivi seguenti atti, con i quali si é prawe a perfezionare
I'organizzazione strutturale:

- deliberazione di G.R. n. 1848/2008 trasferimed&d Servizio Controllo di
Gestione a supporto dell’autorita di Audit, contdute sue attuali articolazioni
organizzative efunzionali, dall’Area “Programmazione e Finanza /faka
“Presidenza e Relazioni Istituzionali”, con il peemnecupero della separatezza ed
autonomia funzionale tra I'Autorita di gestioneAuitorita di Audit,

- deliberazione di G.R. n. 1849/2008, di formale mandella nuova autorita di
gestione, nella persona del dr. Luca Limongelljee Responsabili degli 8 Assi
costituenti il programma (nominati dei DirettorilléeAree competenti per materia);

- deliberazione di G.R. n. 185/2009 e n. 387/2@9omina dei Responsabili delle
n. 32 Linee di intervento, individuati nei dirigerdei Servizi competenti per
materia, nonché dell’Autorita ambientale e del Reyfee per le Pari Opportunita;

21



- determinazione del Direttore dell’Area PresidenzaRe&azioni Istituzionali n.
1/2009, a seguito di specifica procedura di leglyjgyomina di dirigente esterno
dell'Ufficio Controllo di gestione, impegnato a tpm pieno a supporto
dell’Autorita di Audit;

- determinazione del Dirigente del Servizio Personale5/2009, a seguito di
specifica procedura di legge, di nomina di dirigertell’Ufficio Autorita di
certificazione, nuova autorita di certificaziongimnale, individuata nel dr. Cosimo
Sallustio;

3) la deliberazione di G.R. n. 165/2009, con la quaieé provveduto, oltre che a
prendere atto dei criteri di selezione delle operdz gia approvati in sede di
Comitato di sorveglianza, a definire, in 22 articolle direttive riferite alle
procedure di gestione del programma, per disci@in@nzioni e compiti dei
diversi soggetti impegnati nella selezione delleerapioni da ammettere a
finanziamento, nelle verifiche di gestione delle e@zioni ammesse a
finanziamento, nei controlli di primo livello, nehonitoraggio del’andamento di
ciascuna linea di intervento, nella rendicontazioleie spese per la successiva
certificazione delle stesse alla Commissione e &lflato, nella gestione delle
procedure delle eventuali irregolarita e recupemled somme indebitamente
versate.

4) la deliberazione di G.R. n. 2194/2008, con lalgsi € provveduto ad approvare
il Piano Unitario di valutazione per la programnuemg 2007 — 2013

5) la deliberazione di G.R. n. 2454/2008, con la qsake provveduto ad adottare gli
atti propedeutici all’avvio della gara europea paffidamento del servizio di
assistenza tecnica all’autorita di gestione degmma. Allo stato detta gara € in
corso: alla scadenza dei termini, 24.4.2009, tasal presentate validamente n. 7
offerte che risultano in fase di valutazione. Ps®ne chiusura procedura giugno
2009.

6) Le deliberazioni di G.R n. 749/2009 e 750/2009) loquali sono stati approvati,
previa consultazione con il partenariato e sottpmse degli stessi all’Autorita
ambientale e al Referente per le pari opportuniigpettivamente il Piano
pluriennale di Asse 1 “Ricerca e Societa dell'lmi@zione” e il Piano pluriennale
di Asse 6 “Competitivita dei sistemi produttivi ecampazione”, proposti dal
Responsabile degli Assi di intesa con l'autorit@elstione. Alla data del 14 maggio
2009, risulta avviato liter per l'approvazione iGiunta dellAsse 2 “Uso
sostenibile e efficiente delle risorse ambientdlie@ergetiche per lo sviluppo”, gia
consultato con il partenariato e sottoposto albata ambientale e al Referente per
le pari opportunita e risultano in fase di avvictmsultazioni in merito agli Assi 5
“Reti e collegamenti per la mobilitd” e 4 “Valorazione delle risorse naturali e
culturali per I'attrattivita e lo sviluppo”.

Per quanto riguarda [l'utilizzazione delle prograazioni strategiche di Aree Vaste (in
Puglia ne sono state costituite 10), finalizzata @iu opportuna crescita dei territori,
soprattutto in termini di autodeterminazione ininedallo sviluppo territoriale, si registra
ad oggi un sensibile ritardo nel perfezionamenta @ercorsi procedurali per
'approvazione delle pianificazioni presentate, par condivisione sulle scelte di
governance per lindividuazione delle piu opportune modalith confronto con |l
partenariato locale.

Detto ritardo ha contribuito, sino ad oggi, aeathre la complessiva azione regionale,
atteso che le programmazioni di Area Vasta int@am@sgomplessivamente tutti gli Assi del
P.O. FESR.
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Rispetto all’esigenza comunque di garantire 'opyroa partecipazione dei territori, nei

primi mesi del 2009 e stata attivata una iniziatregionale mirata a stralciare, dal

complessivo percorso procedurale di approvazior geogrammazione strategica, un

primo programma di interventi, “invarianti” rispetalla stessa programmazione, enucleati
dai primi documenti generali presentati dal teritto

Nel corso dell'ultimo periodo, anche in corrisponda della definizione dei Piani
pluriennale di Asse, si € maggiormente svilupp&aione di raccordo con partenariato
istituzionale e socio economico.

A seguito della sottoscrizione del Protocollo ceisd tra la Regione e le parti economiche e
sociali per l'istituzione e la regolamentazioneudi metodo di confronto partenariale sulle
politiche di coesione economica e sociale regiomatérvenuta gia nel febbraio 2008, gia
gli atti di organizzazione e le direttive per lisizione del P.O. FESR 2007 — 2013, piu
recentemente, con atto di Giunta regionale n. T8l 2¢ stata formalizzata la costituzione,
presso il Servizio Programmazione e Politiche Cataue, di un gruppo di lavoro a
sostegno delle attivita dell’Assemblea e della 8&gia del Partenariato.

Nel corso del 2008 é stata attivata una procedura68.2 del regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio per una serie di ritardgisgati nell'adozione degli atti
propedeutici e all'avvio del Programma, con rifezmto sia al ritardo nella presentazione
del RAE 2007 e con il richiamo a specifici aspetibcedurali relativi all’attuazione del
Programma per la parte infrastrutturale e per leepdi aiuti, nonché in relazione
alladeguamento del Piano di Comunicazione.

L’Autorita di gestione, nel corso del primo Comatadi sorveglianza utile (svoltosi nel
maggio 2009), ha fornito, anche mediante infornzasuritta, le specifiche informazioni
in ordine allavvenuto inoltro su SFC del RAE 20@7del Piano di comunicazione,
all'avvenuta pubblicazione sul sito web del Prograndello schema dell’elenco dei
beneficiari, nonché in ordine a tutti gli adempiresd attivita poste in essere per I'avvio
dell’attuazione del Programma sia per la parteastfutturale, sia per la parte aiuti, la
quale ultima ha concretamente preso avvio, condieamione dei primi bandi, a partire da
novembre 2008.

2.4, MODIFICHE NELL 'AMBITO DELL 'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
OPERATIVO (SE DEL CASO)

Nei primi mesi del 2009 si € proceduto ad individudue Organismi intermediari.

Con provvedimento di Giunta regionale n. 249 del2Z®09, la societa “in house”
Sviluppo Italia Puglia (ora Puglia Sviluppo), e tatandividuata quale Organismo
Intermediario per l'attuazione dei regimi di aiutio cui ai regolamenti n. 20/2008, n.
25/2008, n. 26/2008 e n. 1/2009 di cui alle linemervento 6.1.

Con provvedimento di Giunta regionale n. 751 deé3.2009, la societaii housé
InnovaPuglia é stata individuata quale Organisnterinediario per la gestione del regime
di aiuto di cui al Titolo 1l “Aiuti agli investimati in ricerca per le PMI” del Reg.
Regionale n. 1/2009 nell’lambito della Linea 1.1 B& FESR 2007-2013 e per la gestione
di alcune azioni della Linea di Intervento 1.4 8€) FESR 2007-2013, relativamente alla
parte relativa agli aiuti alle imprese.
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In relazione alla crisi economica sviluppatasi oeiso del 2008, la Regione ha ritenuto
opportuno, prima in assenza di specifiche procedatteiative del Programma e

successivamente in parziale deroga alle direttaggonali di attuazione adottate con la
deliberazione di Giunta regionale n. 165/2009,ttivare iniziative mirate ad utilizzare le

risorse di cui al P.O. FESR Puglia 2007 — 2013nalie more della formale approvazione
dei Piani pluriennali di Asse, circostanza perafirevista per particolari situazioni dall’art.

3 delle richiama te direttive regionali.

Nel corso dell'anno 2008 la crisi economico-finanai mondiale ha acuito le criticita
in atto nell'economia pugliese riguardanti i settdel mobile, imbottito e tessile
nonché metalmeccanico e manifatturiero determinaaddteriori rallentamenti. Sul lato
territoriale, conseguentemente, la crisi ha colpipyevalentemente 1 territori
dell'area murgiana, salentina e del barese, pentgueoncerne i settori del mobile,
imbottito e tessile, e i territori dell'area induee di Bari, Taranto e Foggia per
guanto concerne i settori metalmeccanico e mauifato.

In particolare, gia dal novembre 2008 la Regionepbato in essere una complessiva
manovra anticiclica, basata in parte sull’accelersz delle iniziative dell’attuazione del
P.O. FESR 2007 — 2013 (essenzialmente sugli Agsb), unitamente a quelle riferite al
P.O. FSE 2007 — 2013, cio nelle more dell’adozideieprogrammi pluriennali d’asse.

La manovra complessivamente si e sviluppata atisavkadozione di tre Regolamenti
(Regolamentdde minimis” e Regolament&tart upper le microimprese relativi al’Asse
VI e Regolamento per i regimi di aiuto in esenzipee le strutture e i servizi socio-sanitari
relativo all’Asse 1ll) e di una serie di bandi alere sulle linee di intervento 1.1 “sostegno
alle attivita di ricerca delle imprese”, 1.2 “porgaie scientifico- tecnologico a sostegno
dello sviluppo delle imprese”, 1.4 “diffusione dellIC nelle PMI”, 2.4 “fonti energetiche
e risparmio energetico”, 3.2 “Asili Nido e Serviper la Prima Infanzia a titolarita
pubblica”, 6.1 “Interventi per la competitivita teelimprese e 6.3 “internazionalizzazione
dei sistemi produttivi”

| primi bandi avviati hanno riguardato:

- | Contributi per finanziamento di asili nido conaline di progetti pilota per asili
nido aziendali presso enti pubblici: 40 meuro ddifeea di intervento 3.2, con un
investimento complessivo di 57 meuro per il finamzénto di 118 programmi di
investimento pubblici;

- i Contratti di Programma finalizzati alle grandiprese per investimenti industriali
e ricerca: 130 meuro di risorse delle linee dirveato 6.1 e 1.1, in grado di mobilitare
investimenti per 550 meuro;

- i Programmi integrati di agevolazioni (PIA), rivoet medie imprese e a consorzi di
piccole imprese : 88 meuro di risorse delle lineat@rvento 6.1, 1.1, 1.4 e 2.4, in grado di
mobilitare investimenti per 270 meuro;

- gli Aiuti alla ricerca, rivolti a piccole e medienprese: 28 meuro di risorse della
linea di intervento 1.2, in grado di mobilitare @stimenti per 70 meuro, per oltre 287
domande inoltrate;

- I'internazionalizzazione, con tre bandi rivoltiajpromozione all’estero di tre tipi di
consorzi: agroalimentari, turistico-alberghieriegort del settore manifatturiero: 9 meuro
di risorse della linea di intervento 6.3.
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Piu recentemente sono stati avviati tre ulteriandi che riguardano:

- gli Aiuti ai programmi di investimento promossi dacro e piccole imprese: 100
meuro di risorse della linea 6.1, in grado di mitdoié circa 400 meuro;

- i contributi a favore di Cooperative di garanzi€ensorzi Fidi per la dotazione di
fondi rischi diretti alla concessione di garanziaeore di operazioni di credito attivate da
piccole e medie imprese: 50 meuro della linea Belpossono attivare 1 miliardo di euro;

- la infrastrutturazione di supporto degli insediath@noduttivi: 60 meuro di risorse
della linea 6.2 per la realizzazione di infrastricgtpubbliche a servizio degli insediamenti
produttivi, dalle piu tradizionali strade, reti fognti o energetiche o di illuminazione,
videosorveglianza, ICT , a quelle piu sensibili digli, dei centri diurni per l'infanzia ,
delle mense.

2.5. MODIFICHE SOSTANZIALI A NORMA DELL 'ARTICOLO 57 DEL
REGOLAMENTO (CE) N. 1083/200GSE DEL CASO)

Non si segnalano casi di modifica sostanziale anaodell'articolo 57 del regolamento
(CE) n. 1083/2006.

2.6. GOMPLEMENTARITA CON ALTRI STRUMENTI

La complementarieta e la non sovrapposizione tezieni poste in essere tra il P.O. FESR
Puglia 2007 — 2013 e gli altri programmi attivatinci diversi fondi comunitari FSE,
FEASR e FEP, é perseguita attraverso due specsmtliedefinite a livello regionale:

- la Conferenza di Direzione, che riunisce periodieate i Direttori delle Aree
organizzative della Regione, tutte impegnate eerdiv titolo nella attuazione dei
programmi comunitari, aperta anche alla partecgrazidel Responsabile regionale per la
Cooperazione Territoriale Europea, individuatodrelBernardo Notarangelo, dirigente del
Servizio Mediterraneo;

- il tavolo di coordinamento delle diverse autoriiagdstione, per il monitoraggio
della programmazione unitaria.

Concorre ad assicurare la costruzione della nedassamplementarieta tra i diversi
strumenti finanziari la partecipazione delle dieemutorita di gestione ai Comitati di
Sorveglianza dei P.O. FESR, FSE e FEASR, ancheticpsrti alla partecipazione del
Responsabile regionale per la Cooperazione Tdai#oEuUropea.

Di particolare interesse risultano le complemestaritra il P.O. FESR Puglia e il POI
“Energie rinnovabili e risparmio energetico” e iDP*“Attrattori culturali, ambientali e
turistici”.

Il primo Programma Interregionale vede la Regionglid quale amministrazione capofila
e ove la coincidenza dell'autorita di gestione aglersona del dr. Luca Limongelli, &
funzionale a garantire la massima possibile siaedgi due programmi e a scongiurare
ogni possibile rischio di sovrapposizione o dugioae di azioni. Tale duplice
funzionalita e ulteriormente sostenuta dalla pgeetione del Responsabile dell’Asse 1 e
dell’Asse 6 e referente della linea di interventd ZEnergia” del P.O. FESR Puglia, dr.
Davide Pellegrino, al Comitato Tecnico Congiunt@dttuazione del Programma

Il secondo Programma Interregionale, vede la fatv costante partecipazione della
Regione Puglia al relativo Comitato Tecnico Congiudi Attuazione con il proprio
responsabile del Servizio Beni Culturali e deitee& di intervento 4.2 “Beni Culturali”
del P.O. FESR Puglia, dirigente Francesco Virgiliaonché al relativo Comitato di
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Sorveglianza con un delegato dell’autorita di gesti del P.O. FESR Puglia. Tali
partecipazioni garantiscono, anche per questo muga Interregionale, la massima
possibile sinergia tra le azioni poste in essereiatue diversi programmi e scongiura la
sovrapposizione o duplicazione di azioni.

A seguito di quanto sopra evidenziato e possilifermare che il PO FESR Puglia 2007-
2013 non finanzia operazioni gia finanziate da pltogrammi transnazionali e comunitari.
2.7. MODALITA DI SORVEGLIANZA

Comitato di Sorveglianza

Il CdS del PO FESR Puglia 2007-2013 si € insedia®2 febbraio 2008. In tale seduta
plenaria e stato approvato il Regolamento interne imdividua nel dettaglio i compiti
assegnati al CdS, in conformita con quanto stahilil’'art. 63 del Reg. (CE) 1083/06.

Una breve informativa sui temi trattati e sulle idemi prese é stata gia fornita nel
rapporto annuale di esecuzione 2007.

Nei primi mesi del 2009 il CdS é stato consultatomazzo procedura scritta per
I'approvazione di alcune modifiche ai criteri diesgone specificatamente per I'asse IV e
VIII (beneficiari).

La designazione nominativa dei componenti del Caimidi Sorveglianza é avvenuta in
data 20 maggio 2009 con determina n. 164 del ditegeel Servizio Programmazione e
politiche comunitarie - AdG del Po FESR Puglia 2@02.3.

Attivita di valutazione

La valutazione della qualita, dell'efficacia e deltoerenza dell'intervento dei Fondi
Strutturali € disciplinata nel Regolamento 1083&06he individua nel Piano di
Valutazione lo strumento attraverso cui presentardjtolo indicativo, le attivita di
valutazione che si intendono svolgere nel corsdeddiverse fasi di attuazione dei
programmi. Con riferimento particolare riferimeratie attivita di valutazione poste in
essere dalla Regione, si evidenzia che il Piandadaidi Valutazione (PUV) 2007-2013
della Regione Puglia, redatto a cura del NVVIIP iBegle, in data 1° agosto 2008 e stato
approvato con Deliberazione della G.R. n. 1464.

Attivita propedeutica alla stesura definitiva daddetto sono state il recepimento delle
indicazioni espresse dal Comitato di SorvegliargaRdO. FSE 2007-2013, l'illustrazione
del medesimo nell'ambito dei lavori del ComitatoSdirveglianza del P.O. FESR del 22
febbraio 2008 nonché la sottoposizione al partat@ristituzionale ed al partenariato
socio-economico in specifici incontri, svoltisidata 27 febbraio 2008.

La versione del Piano, che recepisce le indicazdei osservazioni emerse dal confronto
partenariale, & stata approvata dal Nucleo di “alohe e Verifica degli Investimenti
pubblici in data 4 marzo 2008.

Con Atto n. 171/2008 il Nucleo di Valutazione hgpegvato la versione definitiva del
Piano che ha trasmesso, con nota del 10.07.20@214/PRG, al Settore Programmazione
e Politiche Comunitarie per la prevista approvagida parte della Giunta Regionale.
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Il Piano individua ed organizza, partendo dagliettivi generali ed operativi previsti dal
Documento Strategico Regionale (DSR), dai singadgPammi Operativi per il 2007-2013
(FESR e FSE) e dal Piano Regionale di Sviluppo RIFEBASR 2007-2013, nonché dagli
interventi a valere sul Fondo per le Aree Sottas#ite (FAS) nelllambito dell'Intesa
Istituzionale di Programma (lIP), anche in un'attidi continuita/discontinuitd secondo
quanto gia emerso o emergera con la valutaziorieecrlel ciclo di programmazione
2000-2006, le valutazioni in corso e quelle daaptendere su temi, territori e strumenti
oggetto delle singole attivita valutative (ex-anteitinere ed ex-post) esplicitando regole,
modalita, tempi e risorse finanziarie ed umane.

Il 27 agosto 2008 il PUV e stato oggetto di inviella sua versione definitiva alla
Commissione europea - DG Regio, al Ministero d&Mluppo economico - DPS e
all’'Unita di Valutazione degli Investimenti Pubbli@JVAL) e alle AdG dei Programmi
Operativi Regionali FEASR, FESR e FSE . Il PUV &atpoi modificato (DGR 2194 del
18/11/2008, BURP n. 29/12/2008) e nuovamente iovadta Commissione europea ed al
Ministero dello Sviluppo Economico.

Per quanto concerne la tempistica e gli ambitratélita di valutazione il PUV individua
due orizzonti temporali di riferimento:

- il triennio 2008/2010: durante il quale vengon@yiste attivita valutativeon going
ovvero ex postrelativamente ad interventi realizzati nel periodio programmazione
2000/2006, nell'ambito del POR Puglia 2000-2006 eanche nell’ambito degli APQ a
valere sulle risorse FAS;

- il triennio 2011/2013: durante il quale vengorreyiste attivita valutativetrategichee
specifiche valutazioni operative con riferimentolaalprogrammazione regionale
2007/2013.

Coerentemente con quanto appena descritto, neb aef'anno 2008 si € conclusa
l'attivita di valutazione e indagine dal titolo "g&rca Valutativa sul Processo di
Implementazione della Rete Unitaria della PubbRoaministrazione della Regione Puglia
Rapporto Finale", da parte del NVVIP, in merito iagffetti della realizzazione della
RUPAR.

Parallelamente, & stata avviata la valutazionei ddtgtti della progettazione integrata
territoriale e settoriale in Puglia (10 PIT e 5 Piis particolare rispetto a: miglioramento
dei processi di governance e cooperazione istimae) sviluppo della specializzazione
produttiva ed omogeneita socioeconomica e dellaziooe turistica € omogeneita storico-
culturale; modelli di gestione; attuazione del pipio di integrazione e di concentrazione
sia funzionale che territoriale; effetti econonaegli interventi.

Attivita di monitoraggio

Cosi come previsto nel par. 5.3.2 del Programmaratipe l'autoritd di Gestione
garantisce [lattivazione ed il corretto funzionanwerdel sistema informatizzato di
monitoraggio. Il sistema prevede:

« la corretta e puntuale identificazione del Progran®perativo;
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e un esauriente corredo informativo, per le variassi di dati (finanziario, fisico e
procedurale), secondo i sistemi di classificaziprevisti nei regolamenti comunitari e
gli standard definiti nel Quadro Strategico Naziena

» la verifica della qualita e della esaustivita daii i differenti livelli di dettaglio.

L’Autoritd di Gestione adotta le misure opporturiinahé i dati forniti dagli organismi
intermedi e/o dai beneficiari, siano sottoposti w1l adeguato processo di verifica e
controllo tale da garantire la correttezza, I'afidita e la congruenza delle informazioni
monitorate.

Il corredo informativo relativo ad ogni singola oazone (progetto/intervento) é
trasmesso, con cadenza bimestrale, al Sistema MNdeidi Monitoraggio che provvede a
rendere disponibili i dati per i cittadini, la Congsione europea e gli altri soggetti
istituzionali, neiformat e standard di rappresentazione idonei a garamigeomogenea e
trasparente informazione, entro 30 giorni dallaaditriferimento. Ireport periodici sono
pubblicati nel sito istituzionale dell’Autorita diestione.

L’Amministrazione regionale garantisce, nella maulel possibile, che il monitoraggio
dei Fondi strutturali sia effettuato in maniereegniata all'interno del monitoraggio di tutte
le politiche regionali e nazionali, tenendo semqmato, per la componente comunitaria,
delle esigenze imposte dai pertinenti regolamenti.

E’ in fase di completamento e perfezionamento, paite della societdn house
Innovapuglia, il sistema informatizzato di monitgg# regionale.

Per garantire l'efficacia e l'efficienza del sisinmformatizzato di monitoraggio, le
direttive attuative di gestione prevedono qualenguimento propedeutico e necessario per
I'erogazione dei contributi finanziari, 'aggiornamo del sistema di monitoraggio.
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3. ATTUAZIONE IN BASE ALLE PRIORITA

3.1. ASSE 1. "PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E DIFFUSIONE DELLA
RICERCA E DELL 'INNOVA ZIONE PER LA COMPETITIVITA "

3.1.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi derogressi

Informazioni sui progressi materiali e finanziarielle priorita

Ad oggi € stato attivato un bando “Aiuti agli Intiesenti in Ricerca per le PMI” a valere
sulla linea di intervento 1.1Sostegno alle attivita di ricerca delle impreséLinea di
intervento di competenza della Regione Puglia, Aelitiche per lo Sviluppo, il Lavoro e
I'Innovazione, Servizio Industria e Industria Ensliga, che, ad eccezione della fase di
erogazione dei contributi, procedera all'attuaziomeediante il soggetto attuatore
InnovaPuglia SpA, societan‘ housé della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 1 comba
del “Regolamento generale dei regimi di aiuto ianzsone” e dell’art. 6 del DPGR n. 886
del 2008).

L'ambito operativo degli interventi di cui al suttdebando riguarda le seguenti tipologie
di intervento:

A. attivita di ricerca industriale (RI)
B. attivita di sviluppo sperimentale (SS)

Il summenzionato bando e stato pubblicato sul BWRP91 del 10.12.2008. Per lo stesso,
sono state impegnate risorse finanziarie pari 8.600.000,00.

Sempre sul BURP 191 del 10.12.2008 e stato puliblitma schema di Avviso per
I'erogazione di “Aiuti alle Medie Imprese e ai Cona di PMI per Programmi Integrati di
Agevolazione” per un totale di risorse finanziangegnate pari a € 88.000.000,00 di cui
€ 20.000.000,00 destinati ad investimenti in riaenedustriale e sviluppo sperimentale
nell’ambito della Linea di intervento 1.1 e € 8)0W00,00 per investimenti per lo sviluppo
dell’e-businessell’ambito della linea di intervento 1 4nterventi per la diffusione delle TIC
nelle PMr (titolo V - Reg. gen.le di aiuto in esenzione red 26.06.2008).

Altri 30.000.000,00 di euro sono stati destinakiagkevolazione di progetti a valere sulla
linea di intervento 1.1 per investimenti in ricemndustriale e sviluppo sperimentale (titolo
VI- Reg. gen.le di aiuto in esenzione n. 9 del 82008).

Di seguito si riportano le Tavole nn.4 e 5 relatagd Obiettivi di Asse e allavanzamento
finanziario.
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Tabella 4 — Obiettivi Asse Prioritario

Indicatori di realizzazione - Asse | “Promozione, ®lorizzazione e diffusione della ricerca e dell'inavazione per la competitivita”

Asse T "Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’ innovazione per Ta competitivita”
obiettivo u.m
operativo indicatori di realizzazione o 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015|totale
Elevare la
domandae la risultato conseguito 0 0 NP NP NP NP NP NP NP 0
propensone delle |imprese beneficiarie n.
imprese ad baseline NA NP NP NP NP NP NP NP NP NA
invegire in Ricercal
target 2015 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 618

Potenziare . )
I'Infrastrutturazion risultato conseguito 0 0 NP NP NP NP NP NP NP 0
e di interventi n. baseline NA NP NP NP NP NP NP NP NP NA
Comunicazione
Digitale target 2015 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 14
Accrescere risultato conseguito 0 0 NP NP NP NP NP NP NP 0
I'utilizzo dei serviz|. _—

S ..~ |imprese beneficiarie n. .
digitali innovativi baseline NA NP NP NP NP NP NP NP NP NA
nelle PM1 obiettivo 2015 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 75
Sogt I e .

ron(:r;j(fn: 4 |offertamediadi Serviz telematici risultato conseguiito 0 0 NP NP NP NP NP NP NP 0
P iz pubblici transattivi e multicanale erogati n.
Servizl pubblict = e baseline NA NP NP NP NP NP NP NP NP NA
digitali innovativi target 2015 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 1075
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Indicatori di Risultato - Asse | "Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitivita"
ob.vo di
riferimento _|indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015|totale
@
s risultato 0,15 0,15 0
= Spesa privata in R&S in % del
22 |PIL baseline 0,15 0,15
o O
o ©
o g obiettivo 2015 0,29
QS a
25
E2 . risultato 20,8 20,8 0
= Imprese che hanno introdotto
© S ¢ |innovazioni di prodotto e\o baseline 208 20,8
‘S @ g |processo (% sul totale)
Ses
£ 5 E obiettivo 2015 30
= isultat 96 96 0
‘= . . ato
IS % di comuni coperta da HEt
N .
§  [connessione a banda larga per baseline 96 96
5 |servizi di e-government
T
= © obiettivo 2015 100
5 N
c C
o ©
= 3 risultato 13,3 13,3 0
; :% Grado di utilizzo di internet nelle )
S 5 |imprese (con pitl di 10 addetti) [2aseline 133 133
s8>
» 3 obiettivo 2015 25
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Tabella 5 — Importi impegnati ed erogati

Attuazione finanziaria

Asse 1 Totale Asse (come da PQy
Impegni [ Pagamenti [ Impegni| Pagament

(a) (b) (c) (bla) (cla)

Promozione, valorizzazione e diffusione della ricefica

. ) N 581.000.000 D D 0% 0%
e dellinnovazione per la competitivita

Analisi qualitativa

Data la premessa su innanzi esposta, allo statalatt non si dispone di informazioni utili
per effettuare un'analisi dei risultati misurati dizate indicatori fisici e finanziari,
un‘analisi qualitativa sui progressi compiuti ipparto agli obiettivi definiti inizialmente
nonché dimostrare gli effetti della promozione elgari opportunita tra donne e uomini
(ove pertinente).

Per quanto riguarda il principio di flessibilitar@rma dell'articolo 34, paragrafo 2 del
regolamento (CE) n. 1083/2006, non si prevederdi fecorso.

Con provvedimento di Giunta regionale n. 751 ddl.2Z009, la societaifi housé
InnovaPuglia é stata individuata quale Organisnterinediario per la gestione del regime
di aiuto di cui al Titolo 11l “Aiuti agli investimati in ricerca per le PMI” del Reg. Reg.le n.
1/2009 nell’ambito della Linea 1.1 del PO FESR 2Q013 e per la gestione di alcune
azioni della Linea di Intervento 1.4 del PO FESRO2Q2013, relativamente alla parte
relativa agli aiuti alle imprese.

Si evidenzia che con DGR n. 749 del 7 maggio 20G9aé approvato il Programma
pluriennale dellAsse | e pertanto sono state dtefife disposizioni organizzative e di
gestione.

3.1.2. Problemi significativi incontrati e misure pese per risolverli

Non si sono registrati ad oggi problemi signifigatnell’attuazione dell’Asse, che, al
contrario, € stato uno di quelli, unitamente alBAs e in parte all’Asse 5, sul quale si é
concentrata nel 2008 'azione regionale per frogigg la crisi economico finanziaria.

In via piu generale, per 'Asse 1 cosi come per d@tri Assi del Programma, la

concomitanza della chiusura del precedente Progearmperativo 2000 — 2006 ha
determinato un complessivo ritardo nella piena ajpéta, cio sia da parte della macchina
regionale sia da parte del territorio destinatatédle possibili azioni. A fronte di tale

ritardo generalizzato, come detto, sul’lAsse 1 #'Asse 6 € stato maggiormente
concentrato uno specifico sforzo organizzativoatiederazione delle attivita per anticipare
I'adozione di bandi a favore delle imprese.

32



3.2.  ASSEZ2"U SO SOSTENIBILE E EFFICIENTE DELLE RISORSE AMBIENTAL | ED
ENERGETICHE PER LO SVILUPPO "

3.2.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi derogressi

Informazioni sui progressi materiali e finanziarielle priorita

Non sussistono ad oggi informazioni significative grogressi materiali e finanziari delle
priorita per ogni indicatore quantificabile, findao e fisico, anche in particolare per gli
indicatori essenziali relativi agli obiettivi e @sultati previsti.

Si segnala pero che sul BURP 191 del 10.12.2008a# pubblicato I'Awviso per
I'erogazione di “Aiuti alle Medie Imprese e ai Cona di PMI per Programmi Integrati di
Agevolazione” per un totale di risorse finanziamepegnate pari a € 20.000.000,00 a
valere sulla Linea di intervento 2.thterventi per 'utilizzo di fonti energetiche riomabili

e per I'adozione di tecniche per il risparmio enetigo nei diversi settori di impieggder
investimenti per I'adozione di tecniche per il asmio energetico (titolo V - Reg. gen.le di
aiuto in esenzione n. 9 del 26.06.2008).

Di seguito si riportano le Tavole nn.4 e 5 relatagd Obiettivi di Asse e allavanzamento
finanziario.
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Tabella 4 — Obiettivi Asse Prioritario

Indicatori di realizzazione - Asse Il "Uso sostenille e efficiente delle risorse ambientali ed enertjehe per lo sviluppo”

Sse S6 SO iTe & efficiente delle risorse ambientali ed energetiche per 1o sviluppo
obiettivo operativo indicatori di real ione ()<t 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 |totale
é g g Interventi di realizzazione e risultato conseguito o o NP NP NP NP NP NP NP o
adeguamento impianti di n.
E S- trattamento e depurazione baseline NA NP NP NP NP NP NP NP NP NA
. 3 target 2015 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 128
risultato conseguito o o NP NP NP NP NP NP NP o
Interventi n. baseline N A N P N P N P N P N P N P N P N P N A
target 2015 N P N P N P N P N P N P N P N P N P 117
1 ﬁ @ g risultato conseguito o o N P N P N P N P NP N P N P [}
E k-] & 1 baseline N A N P N P N P N P N P NP N P N P N A
; b} Lunghezza della rete per
- = km
§ E g tipologia di
‘@ obiettivo 2015 NP NP NP NP NP NP NP NP NP azo
% g 5 risultato conseguito o o NP NP NP NP NP NP NP o
g E % baseline NA NP NP NP NP NP NP NP NP NA
H g
H g
§ i Interventi n.
g g
]
£
k]
& target 2015 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 77
g risultato conseguito o o NP NP NP NP NP NP NP o
Interventi baseline NA NP NP NI NP NI N~ N~ NP~ NA
target 2015 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 31
risultato conseguito o o NP NP NP NP NP NP NP o
@ baseline NA NP NP NP NP NP NP NP NP NA
Rifacimento arenili km
8 target 2015 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 104
risultato conseguito o o NP NP NP NP NP NP NP o
baseline NA NP NP NP NP NP NP NP NP NA
Azioni per lo sviluppo della "
raccolta differenziata -
5
£ target 2015 N P N P N P N P N P N P NP N P N P 800
E‘ k V t risultato conseguito o o NP NP NP NP NP NP NP o
E baseline N A NP N P NP N P N P NP N P NP N A
kel
8 Interventi per la promozione del "
5 E risparmio energetico .
3 g g
[ ] . ?
° target 2015 N P N P N P N P N P N P N P N P N P 1769
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Indicatori di R

isultato - Asse Il "Uso sostenibile e efficiente delle risorse ambientali ed energetiche p

er lo sviluppo"

ob.vo di
riferimento indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015]totale
risultato 84 84 o)
Copertura % del servizio idrico .
integrato baseline (al 2004) 84 84
obiettivo 2015 84,9
. . risultato 53,7 53,7 o)
% di acqua erogata su immessa
nelle reti di distribuzione baseline (al 2005) 53,7 53,7

0 |comunale

[0]

g obiettivo 2015 75
Variazione % dei controlli con risultato 0] 0] o
esito positivo sugli effluenti dei

& |depuratori (controlli a baseline NA NA

E norma/controlli totali)

E obiettivo 2015 50

'.g risultato o o o)

8 |Aumento superfici irrigate con .

g acque reflue depurate baseline NA NA

T obiettivo 2015 10

risultato 80,8 80,8 [e]
% di costa balneabile baseline (al 2005) 80,8 80,8
% obiettivo 2015 85
risultato 14,5 14,5 o)
% della superficie regionale

ﬁ sottoposta a tutela e/o baseline (al 2006) 14.5 14,5

O |risanamento

B obiettivo 2015 20

é risultato o o o)

| Riduzione della superficie a baseline NA NA

'g rischio specifico

g obiettivo 2015 15%

el
Incremento numero Comuni risultato (0) (0) o
con adozione di piani comunali |paseline NA NA

g |delle coste

5 obiettivo 2015 20

N L ) R risultato 8,2 8,2 o]

E Rifiuti urbani oggetto di raccolta
differenziata sul totale dei rifiuti |baseline (al 2005) 8.2 8,2

9 lurbani (90)

I obiettivo 2015 40

E risultato 453,1 453,1 [e]
R_lflutl _Solldl urbani Srr]altm in baseline (al 2005) 453.1 453.1
discarica (kg pro capite)

obiettivo 2015 230

risultato 1.8 1,8 o
% di frazione umida trattata in
compostaggio sulla frazione di |baseline (al 2005) 1.8 1.8
umido nel rifiuto urbano totale

obiettivo 2015 20,5
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Indicatori di Risultato - Asse Il "Uso sostenibile e efficiente delle risorse ambientali ed energetiche per lo sviluppo"

ob.vo di
riferimento indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(totale
i 0, 0,

= Energia elettrica prodotta da risultato 3% 3% 0

% = fonti rinnovabili basel | 2004 % %
5g§2ﬁ (%) aseline (al ) o e o
E L 50 c 18% (al
E2 2835 obiettivo 2015 2016)
s O g Q E Quota di energia prodotta da risultato 2,1% 2,1% 0
: 2=2 © « [fonti di energia rinnovabili sul
U _g§ € g '@ totale dell'energia consumata  |paseline (al 2004) 2,1% 2,1%
=52 853|™%) 10 %
L o= E o obiettivo 2015 (al 2016)
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Tabella 5 — Importi impegnati ed erogati

Attuazione finanziaria

Asse 2 Totale Asse (come da PQy
Impegni Pagamenti | Impegni| Pagament
(a) (b) (c) (b/a) (cla)
Uso sos_tenlblle e efflf:lente delle risorse ambientali ed 908.000.000 h b ot6 0%
energetiche per lo sviluppo

Analisi qualitativa

Allo stato attuale, non si dispone di informaziatili per effettuare un‘analisi dei risultati
misurati mediante indicatori fisici e finanziarp'analisi qualitativa sui progressi compiuti
in rapporto agli obiettivi definiti inizialmente nohé dimostrare gli effetti della
promozione delle pari opportunita tra donne e uofoive pertinente).

Per quanto riguarda il principio di flessibilitar@rma dell'articolo 34, paragrafo 2 del
regolamento (CE) n. 1083/2006, non si prevederdi fecorso.

3.2.2.  Problemi significativi incontrati e misure pese per risolverli

In via generale la concomitanza della chiusurapdetedente Programma Operativo 2000
— 2006 ha determinato un complessivo ritardo npleEna operativita per il presente
Programma, cio sia da parte della macchina regosialda parte del territorio destinatario
delle possibili azioni. L'Asse 2, finalizzato sofitdato allo sviluppo delle infrastrutture di
carattere ambientale e al risanamento del temwitqrer i quali gli enti locali risultano gia
fortemente impegnati in attuazione del POR 2000062 ha risentito di tale circostanza.

37



3.3. ASSE3 “l| NCLUSIONE SOCIALE E SERVIZI PER LA QUALITA DELLA VI TAE
L'ATTRATTIVITA TERRITORIALE "

3.3.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi derogressi

Informazioni sui progressi materiali e finanziarielle priorita

E’ stato emanato avviso pubblico (BURP n. 88 dglugno 2008) per il finanziamento di
asili nido comunali ed aziendali per un importoi@a€ 16.981.177,00 a valere sulla linea
di intervento 3.2 Programma di interventi per la infrastrutturazionsociale e
sociosanitaria territoriale”

A seguito di tale suddetto avviso sono pervenut dd@nande di finanziamento di cui n.
132 di Amministrazioni comunali ed Ipab e n. 6 mtigpilota presentati da Istituzioni

pubbliche. Al termine del processo istruttorio sostate ritenute ammissibili a

finanziamento n. 118 istanze (per un investimemimmessivo di 57 milioni di euro) e

pertanto con D.D n. 211 del 14.04.2009 sono sigpeoxate due distinte graduatorie per i
progetti a titolaritd comunale e per i progettofal.

Sul BURP n. 119 del 24 luglio 2008 e stato altym#bblicato I'Avviso pubblico per la
presentazione di progetti di intervento innovaéivdperimentali per accrescere la dotazione
di servizi sociali e sociosanitari in Puglia. P&letavviso sono state previste risorse per un
totale complessivo di Euro 12.379.608,43. A seguditdale avviso sono state istruite
pratiche che hanno consentito I'individuazionea@irovazione di 4 graduatorie che hanno
determinato una ammontare complessivo di risorde altloro finanziamento per un
importo pari a € 13.944.228,02.

Di seguito si riportano le Tavole nn.4 e 5 relatagd Obiettivi di Asse e allavanzamento
finanziario.
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Tabella 4 — Obiettivi Asse Prioritario

Indicatori di realizzazione - Asse Il “Inclusione sociale e servizi per la qualita della vita e I'atittivita territoriale”

Asse lll “Inclusione sociale e servizi per la qualita della vita e I'attrattivita territoriale”
obiettivo di riferimento: |indicatori di realizzazione U.m. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015]|totale
felo} O 5
o £ % g 5 B8
_g q E E 'g E % risultato conseguito o NP NP NP NP NP NP NP o)
) ;
23 g ;E E § 5 g E baseline NA NP NP NP NP NP NP NP NP|  NA
T =,
1]
BEZg 27 4 '
250w g 5 interventi n.
EENREE
[0} _g . ﬁ
g% I !
5B o | 3 !
0 ;
o 2 i
R
ﬁ | target 2015 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 18
3 B $ o risultato conseguito o) o NP NP NP NP NP NP NP o
E E g 5 % baseline NA NP NP NP NP NP NP NP NP NA
c 8
Q
E2E0%
50 g g ke ﬁ
E g g o ﬁ g progetti n.
8 | =B
TFBETE-
21
BsE g oo
gL EET
.g_ | E target 2015 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 280
0 Q
[} "
E T Enti (Comuni/ASL) coinvolti per i N risultato conseguito o o) NP NP NP NP NP NP NP o
i 3 = progetti finanziati baseline NA NP NP NP NP NP NP NP NPl NA
obiettivo 2015 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 180
o}
o) ﬁ risultato conseguito o o] NP NP NP NP NP NP NP o]
T progetti n.
E g baseline NA NP NP NP NP NP NP NP NP NA
L} g target 2015 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 80
o€ g
g g . . A . ) risultato conseguito 6] o NP NP NP NP NP NP NP o
o ] Enti (Comuni/ASL) coinvolti per i n baseline NA NP NP NP NP NP NP NP NP NA
:-g 3 progetti finanziati .
.E target 2015 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 50
2 risultato conseguito 6] o) NP NP NP NP NP NP NP o)
0 ‘E T g E ﬁ g baseline NA NP NP NP NP NP NP NP NP NA
. - <
N g ‘g g e 0 g interventi n.
£ E kS
R L
target 2015 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 60
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Indicatori di Risultato - Asse Il "Inclusione sociale e servizi per la qualita della vita e I'attrattivita territoriale"

ob.vo di riferimento indicatori 2007| 2008| 2009| 2010f 2011| 2012| 2013| 2014| 2015|totale
o
g g risultato 25,2 25,2 0
(2]
; o [% di Comuni che hanno attivato .
o 8 |il servizio di asili nido baseline 25,2 25,2
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Tabella 5 — Importi impegnati ed erogati

Attuazione finanziaria

Asse 3 Totale Asse (come da PQy
Impegni | Pagamenti | Impegni| Pagament

(a) (b) (c) (bla)| (cla)
570.000.00p D q 0%6 obo

Inclusione sociale e servizi per la qualita della vitaje
I'attrattivita territoriale

Analisi qualitativa

Data la premessa su innanzi esposta, allo statal@tt non si dispone di informazioni utili per
effettuare un'analisi dei risultati misurati mederindicatori fisici e finanziari, un‘analisi
qualitativa sui progressi compiuti in rapporto aglbiettivi definiti inizialmente nonché
dimostrare gli effetti della promozione delle papportunita tra donne e uomini (ove pertinente).

Per quanto riguarda il principio di flessibilita rorma dell'articolo 34, paragrafo 2 del
regolamento (CE) n. 1083/2006, si prevede di facarso.

3.3.2.  Problemi significativi incontrati e misure gese per risolverli

In via generale la concomitanza della chiusuraptetedente Programma Operativo 2000 —
2006 ha determinato un complessivo ritardo nekagioperativita per il presente Programma,
cio sia da parte della macchina regionale sia dte el territorio destinatario delle possibili
azioni. L’Asse 3, destinato soprattutto alla remzone delle infrastrutture di carattere sociale,
non ha particolarmente risentito di detta circozsta@ nel corso del 2008.

ASSE 4 "V ALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI PE R
L'ATTRATTIVITA E LO SVILUPPO "

3.4.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dprogressi

Informazioni sui progressi materiali e finanziarielle priorita

E’ stato emanato un bando (DGR n. 156 del 10 febl#@09) a valere sulla linea di intervento
4.3 "Sviluppo di attivita culturali e dello spettacoloper impegni contabili assunti pari a circa
15 milioni di euro. Nel mese di aprile 2009 e st@ébo avvio allo sviluppo delle attivita cultural
e dello spettacolo attraverso un primo interveelativo a: “Pinacoteca De Nittis di Barletta —
Mostra “Terra e mare. Paesaggi del Sud da G. DiesMitG. Fattori”. La disponibilita finanziaria
per tale intervento e pari a € 120.000. Nell’'amligdie attivita di promozione turistica - linea di
intervento 4.2 Infrastrutture, promozione e valorizzazione detfbnomia turistica™ sono stati
stanziati circa 17 milioni di euro di cui circa iagpesa effettivamente sostenuta.

Di seqguito si riportano le Tavole nn.4 e 5 relatagli Obiettivi di Asse e all’lavanzamento
finanziario
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Tabella 4 — Obiettivi Asse Prioritario

Indicatori di realizzazione - Asse IV “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per I'attrattivita e lo sviluppo”

Asse TV " Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per I'attrattivita e o sviluppo”

Obiettivo Operativo ;. yicovori di realizzazione u.m. 2007| 2008| 2009 2010 2011| =2012| =2013| 2014 2015|totale
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Indicatori di Risultato - Asse IV "Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per I'attrattivita e lo sviluppo"

ob.vo di

riferimento indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015|totale
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Tabella 5 — Importi impegnati ed erogati

Attuazione finanziaria

Asse 4 Totale Asse (come da PQ)
Impegni | Pagamenti | Impegni| Pagament

(a) (b) (c) (b/a) | (cla;
392.000.00p D D 0%6 096

Valorizzazione delle risorse naturali e culturar p
I'attrattivita e lo sviluppo

Analisi qualitativa

Data la premessa su innanzi esposta, allo statal@tt non si dispone di informazioni utili per
effettuare un'analisi dei risultati misurati mederindicatori fisici e finanziari, un'analisi
qualitativa sui progressi compiuti in rapporto aglbiettivi definiti inizialmente nonché
dimostrare gli effetti della promozione delle papportunita tra donne e uomini (ove pertinente).

Per quanto riguarda il principio di flessibilita rorma dell'articolo 34, paragrafo 2 del
regolamento (CE) n. 1083/2006, non si prevederdi facorso.

3.4.2. Problemi significativi incontrati e misure gese per risolverli

In via generale la concomitanza della chiusuraptetedente Programma Operativo 2000 —
2006 ha determinato un complessivo ritardo nekagioperativita per il presente Programma,
cio sia da parte della macchina regionale sia dte el territorio destinatario delle possibili
azioni. Anche I'Asse 4 ha risentito di tale cir@sta, anche in considerazione dell'impegno
profuso dagli enti locali nel completamento di menti nel comparto dei beni culturali gia
finanziati con la precedente programmazione.
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3.5. ASSES "R ETI E COLLEGAMENTI PER LA MOBILITA "

3.5.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi derogressi

Informazioni sui progressi materiali e finanziarielle priorita

Non sussistono ad oggi informazioni significativei progressi materiali e finanziari delle
priorita per ogni indicatore quantificabile, finaado e fisico, anche in particolare per gli
indicatori essenziali relativi agli obiettivi e @ultati previsti.

Risultano in ogni caso attribuiti circa 375 miliathi euro per I'attuazione di interventi connessi
a

- Consolidamento e rafforzamento dei nodi portuali

- Adeguamento e potenziamento dei sistemi di trasporambito urbano
- Sviluppo del sistema logistico

- Adeguamento e potenziamento delle ferrovie locali

Di seqguito si riportano le Tavole nn.4 e 5 relatagli Obiettivi di Asse e all’lavanzamento
finanziario.

46



Tabella 4 — Obiettivi Asse Prioritario

Indicatori di realizzazione - Asse V “Reti e collegmenti per la mobilita”

Asse V “Reti e collegamenti pe

2r_la mobilita”
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obiettivo operativo indicatori di realizzazione U.m 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015|totale
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Indicatori di Risultato - Asse V "Reti e collegamenti per la mobilita™
ob.vo di riferimento indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015|totale
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Tabella 5 — Importi impegnati ed erogati

Attuazione finanziaria
A 5 Totale Asse (come da PQ})
Sseé Impegni Pagamenti | Impegnif Pagament
(a) (b) (c) (bra) (cla)
Reti e collegamenti per la mobilita 1.050.000.p00 0 0 %|0 0%

Analisi qualitativa

Data la premessa su innanzi esposta, allo statal@tt non si dispone di informazioni utili per
effettuare un'analisi dei risultati misurati medenndicatori fisici e finanziari, un'analisi
qualitativa sui progressi compiuti in rapporto aglbiettivi definiti inizialmente nonché
dimostrare gli effetti della promozione delle papportunita tra donne e uomini (ove pertinente).

Per quanto riguarda il principio di flessibilita rorma dell'articolo 34, paragrafo 2 del
regolamento (CE) n. 1083/2006, non si prevederdi fecorso.

Si evidenzia che nellambito dell’Asse V trovanduatzione i Grandi Progetti di cui se ne
riferisce nel capitolo 5 di questo rapporto.
3.5.2.  Problemi significativi incontrati € misure gese per risolverli

In via generale la concomitanza della chiusuraptetedente Programma Operativo 2000 —
2006 ha determinato un complessivo ritardo nekagioperativita per il presente Programma,
cio sia da parte della macchina regionale sia dte kel territorio destinatario delle possibili
azioni. Per I'Asse 5 tale incidenza negativa €éltasa conclusivamente parziale.
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3.6. ASSE6 “C OMPETITIVITA DEI SISTEMI PRODUTTIVI E OCCUPAZIONE "

3.6.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi derogressi

Informazioni sui progressi materiali e finanziarielle priorita

La prima iniziativa assunta per consentire I'attoae dell’Asse VI e in parte dell’Asse | e stata
qguella dell'adozione del regolamento regionale 2&lgiugno 2008 n. 9 concernente i regimi di
aiuto in esenzione. Con detto regolamento e stafmith la disciplina per gli investimenti
iniziali alla microimprese e piccole imprese (t@tdl); per gli investimenti in ricerca per le PMI
(titolo 1); per i servizi di consulenza per l'ionazione delle imprese (TITOLO 1IV); per gli
investimenti delle medie imprese e dei Consorzi RMI per Programmi Integrati di
Agevolazione (TITOLO V) ed infine per i programmi mhvestimento promossi da Grandi
Imprese da concedere attraverso Contratti di Pnogpa Regionali - TITOLO VI.

A questo primo regolamento e successivamente seduiegolamento 9 marzo 2009 n. 4 in
materia di sistemi turistici locali.

Ad oggi é stato emanato I'avviso “Aiuti agli invesenti iniziali alle microimprese e alle piccole

imprese” (ai sensi del Regolamento generale démiedj aiuto in esenzione n. 1 del 19 gennaio
2009 in attuazione del Regolamento (CE) 800/200B 0#08.2008). Tale avviso e stato

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regionedtia - n. 62 del 23.4.2009.

Le risorse complessive disponibili destinate akt\agjazione dei progetti presentati a valere sul
suddetto Avviso ammontano a Euro 99.500.000,00ppEgetti di investimento iniziale e sono a
valere sulla linea di intervento 6:lhterventi per la competitivita delle impresétitolo Il - Reg.
gen.le di aiuto in esenzione n. 1 del 19.01.2009).

Altresi, a valere sulla medesima linea di interee@tstato emanato bando per investimenti in
“attivi materiali” ed in servizi di consulenza pan impegno di risorse finanziarie pari a €
40.000.000,00 (BURP n. 191 del 10.12.2008) - tiddle Reg. gen.le di aiuto in esenzione n. 9
del 26.06.2008.

Sempre sul BURP 191 del 10.12.2008 € stato pulblidavviso per I'erogazione di “Aiuti ai
Programmi d’investimento promossi da Grandi imprdaeconcedere attraverso Contratti di
Programma Regionali” per un totale di risorse fimare impegnate pari a € 100.000.000,00
sempre nell'ambito della linea di intervento 6.ledficatamente per investimenti in “attivi
materiali” (titolo VI- Reg. gen.le di aiuto in esaane n. 9 del 26.06.2008).

E’ stato emanato avviso, a valere sempre sulla ldientervento 6.1 e per un importo pari a €
50.000.000,00, per la presentazione di domande I'pecesso ai contributi a favore di
cooperative di garanzia e consorzi fidi per laadaine di fondi rischi diretti alla concessione di
garanzie a favore di operazioni di credito atevdh PMI socie. L'avviso é stato pubblicato sul
BURP n. 58 del 16.04.2009.

A valere sulla linea di intervento 6.3nterventi per il marketing territoriale e per
I'internazionalizzazione dei sistemi produttivi elld imprese” e per un importo pari a €
9.958.000,00, e stata indetta una gara per |'affef@o delle forniture e dei servizi connessi con
la realizzazione di iniziative di promozione deltérnazionalizzazione.
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Pubblicato, infine, sul BURP 41 del 13.03.2008 LuAso pubblico per l'acquisizione di
proposte di piani relativi alle reti di laboratokie risorse finanziarie impegnate per la presente
iniziativa sono pari ad € 28.500.000,00 Con la @més iniziativa la Regione, in prosecuzione
alle azioni avviate a seguito della sottoscrizialed’APQ “Ricerca Scientifica” del 28 aprile
2005 (cfr. distretti tecnologici, progetti strateige progetti esplorativi), ha inteso supportare
interventi per il potenziamento infrastrutturale @éoratori e dei centri di ricerca che svolgono
attivita a favore dei settori produttivi regionaliche, per qualita delle competenze possedute,
possono essere considerati quali punti di riferitmeper la diffusione dell’innovazione
tecnologica e lo sviluppo di nuovi settori hi-tawlla regione Puglia.

Questa strategia, che concorre significativamefite sviluppo socioeconomico del territorio
regionale, risulta pienamente coerente con gli toegenerali e specifici indicati nel
“Documento Strategico Regionale 2007 — 2013 (DSiipttato dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 1139 dell’1/08/2006, e dal ProgremOperativo FESR 2007 — 2013, adottato
dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 5272d@#4/2007.

Di seqguito si riportano le Tavole nn.4 e 5 relatagli Obiettivi di Asse e all’lavanzamento
finanziario.
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Tabella 4 — Obiettivi Asse Prioritario

Indicatori di realizzazione - Asse VI: “Competitivita dei sistemi produttivi e occupazione”

Asse VI: " Competitivita dei sistemi produttivi e occupazione”
obiettivo operativo indicatori di realizzazione U.m. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 |totale
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Indicatori di Risultato - Asse VI "Competitivita dei sistemi produttivi e occupazione"

ob.vo di riferimento indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015|totale

risultato 20,3 20,3 0

% imprese che introducono

innovazioni baseline 20,3 20,3

obiettivo 2015 30,9

Esportazioni di prodotti a risultato 22,5 22,5 0

elevata/
crescente produttivitd/export  |baseline 22,5 22,5

totale

basate su una maggiore capacita di
offerta di risorse qualificate a livello
territoriale e di una loro elevata
specificazione produttiva e

tecnologico che richiede strategie
tecnologica.

elevare la competitivita dei sistemi
produttivi, partendo dall’evoluzione

del contesto competitivo e

obiettivo 2015 30
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Tabella 5 — Importi impegnati ed erogati

Attuazione finanziaria
A 6 Totale Asse (come da PQ})
Sse Impegni Pagamenti | Impegnif Pagament
(a) (b) (c) (b/a) (cla;
Competivita dei sistemi produttivi e occupazione 02.000.00 D D 0% 0%

Analisi qualitativa

Allo stato attuale, non si dispone di informazianili per effettuare un‘analisi dei risultati
misurati mediante indicatori fisici e finanziarin‘analisi qualitativa sui progressi compiuti in
rapporto agli obiettivi definiti inizialmente nongldimostrare gli effetti della promozione delle
pari opportunita tra donne e uomini (ove pertingnte

Per quanto riguarda il principio di flessibilita rorma dell'articolo 34, paragrafo 2 del
regolamento (CE) n. 1083/2006, non si prevederdi fecorso.

Si segnala con particolare riferimento all'indivaione degli Organismi intermediari che, con
provvedimento di Giunta regionale n. 249 del 2802 la societa “in house” Sviluppo Italia
Puglia (ora Puglia Sviluppo) e stata individuatalguOrganismo Intermediario per I'attuazione
dei regimi di aiuto di cui ai regolamenti n. 20/30@. 25/2008, n. 26/2008 e n. 1/2009 di cui alla
linea di intervento 6.1.

Si evidenzia che con DGR n. 750 del 7 maggio 208@&i#® approvato il Programma pluriennale
dell’Asse VI e pertanto sono state definite le dspioni organizzative e di gestione.

3.6.2. Problemi significativi incontrati € misure gese per risolverli

Non si sono registrati ad oggi problemi signifigatiell’attuazione dell’Asse, che, al contrario, €
stato uno di quelli, unitamente all’Asse 1 e intpall’Asse 5, sul quale si € concentrata nel 2008
I'azione regionale per fronteggiare la crisi ecommmiinanziaria.

In via piu generale, per 'Asse 6 cosi come perafli Assi del Programma, la concomitanza
della chiusura del precedente Programma Opera@@0 2 2006 ha determinato un complessivo
ritardo nella piena operativita, cio sia da pagtadmacchina regionale sia da parte del territorio
destinatario delle possibili azioni. A fronte digtaitardo generalizzato, come detto, sull’Asse 6 e
sullAsse 1 €& stato maggiormente concentrato uneciBpo sforzo organizzativo di
accelerazione delle attivita per anticipare I'adog di bandi a favore delle imprese.
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3.7. ASSE 7 “COMPETITIVITA E ATTRATTIVITA DELLE CITTA E DEI _SISTE __ MI
URBANI”

3.7.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dprogressi

Informazioni sui progressi materiali e finanziarielle priorita

A seguito del bando“Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie” (PIRP)
approvato con DGR n. 870 del 19 giugno 2006 (pehhti sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 81 del 29 giugno 2006) e stata pubblisat&8URP n. 71 del 14.05.2009 la graduatoria
relativa alle proposte presentate dai Comuni (D@R del 23.04.2009).

Si tratta di una iniziativa articolata in una parteerita alla realizzazione, adeguamento e
ristrutturazione di infrastrutture urbane e in padll’edilizia residenziale. La specifica parte
relativa all'infrastrutturazione urbana rientra @ieno titolo nell’attuazione della linea di

intervento 7.1 rispettando, anche se attivata glagiugno 2006, sia i requisiti che i criteri di

selezione definiti nel febbraio 2008.

L’importo previsto per la parte infrastrutturald daiddetto bando e di circa 82 milioni di euro.

Di seguito si riportano le Tavole nn.4 e 5 relatagli Obiettivi di Asse e all’'avanzamento
finanziario.

! Con delibera di Giunta regionale n. 1542 del 12006 & stata data proroga alla presentazione grelpste e modificato il
bando di gara e con delibera di Giunta regiona76.del 27/3/2007 sono state accolte richiestdteliiore proroga per cui il
termine ultimo di presentazione delle proposteatogtortato al 15 maggio 2007
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Tabella 4 — Obiettivi Asse Prioritario

Indicatori di realizzazione - Asse VIl “Competitivita e attrattivita delle citta e dei sistemi urbani”

Asse VIT "Competitivita e attrattivita delle citta e dei sistemi urbani”

obiettivo operativo |indicatori di reaizzazione U.m. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 |totale

o

goel
g g % risultato conseguito 0 0 NP NP NP NP NP NP NP 0
£73
SS003
%ég% baseline NA NP NP NP NP NP NP NP NP NA
2278
558 2]
2o Ed
S8 S
5870g N di piani intearati

S o5
sE2 % umero di piani integrati n.
TS promoss
SEygz
£5s8
8 a8
a8 g8

< 8 g
875 g
S
8555
g2 ge

s <]
R1E
5%@% target 2015 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 20
2 '§ o T
SNeEw i i
g 3 _E E Percentuale di azioni ambientali o rlsultlato conseguito 0 0 NP NP NP NP NP NP NP 0
§’ % é -g incluse in ogni piano integrato 0 baseline NA NP NP NP NP NP NP NP NP NA
= 8%° target 2015 NP NP NP NP NP NP NP NP NP > 30%
g €_°¢
2 _3=20 . 5
§ B 7% 7. Numero di piani integrati ] risultato conseguito 0 0 NP NP NP NP NP NP NP 0
28 a-5cs . .
S8T2:555 promoss bassline NA NP NP NP NP NP NP NP NP NA
%E‘éﬁgfg target 2015 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 15
£ZSgEDR 8
E32c5c §<
g g ZE g g E risultato conseguito 0 0 NP NP NP NP NP NP NP 0
2gg558e

=4 o 29
g%@g%{%% baseline NA NP NP NP NP NP NP NP NP NA
c 828253
£EL 0%g7T 3
PR S
2w°e5?° @ Percentuale di azioni ambientali %
SE ; % i incluse in ogni piano integrato
£35558s
23 g TSEL
Q= T 5Q9¢
S88%zga
H55Zgs3
5 "85
4 2 8 target 2015 NP NP NP NP NP NP NP NP NP > 30%
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Indicatori di Risultato - Asse VII "Competitivita e attrattivita delle citta e dei sistemi urbani"

ob.vo di riferimento indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015|totale
-5 o — . PN
02 g0 Verde pubblico nelle citta 10,515 33 33 0
S0 0= capoluogo di provincia — mq di
= ® 9 = .
E gege verde urbanq agestlgne paseline 33 33
8958 comunale nei comuni
GETEC capoluogo per abitante
2870 g IS obiettivo 2015 43
© 3 % 5 3
VPENS5T® ) . risultato -26 -2,6 0
T O TEDT Saldo migratorio per
32RN 3¢9 trasferimenti di residenza ,
S 95 09 . . . baseline -2,6 -2,6
EoS3g interregionali
SE>F¢
L5s5 3 obiettivo 2015 -2,1

baseline: valori al 2005
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Tabella 5 — Importi impegnati ed erogati

Attuazione finanziaria

Asse 7 Totale Asse (come da PQ)
Impegni | Pagamenti | Impegni| Pagament

(a) (b) (c) (b/a) | (cla;
520.000.00p D D 0%6 096

Competivita e attrattivita delle citta e dei sistem
urbani

Analisi qualitativa

Non si dispone di informazioni utili per effettuamm'analisi dei risultati misurati mediante
indicatori fisici e finanziari, un'analisi qualite& sui progressi compiuti in rapporto agli obaatti
definiti inizialmente nonché dimostrare gli effettella promozione delle pari opportunita tra
donne e uomini (ove pertinente).

Per quanto riguarda il principio di flessibilita rorma dell'articolo 34, paragrafo 2 del
regolamento (CE) n. 1083/2006, non si prevederdi facorso.

3.7.2.  Problemi significativi incontrati € misure gese per risolverli

In via generale la concomitanza della chiusuraptetedente Programma Operativo 2000 —
2006 ha determinato un complessivo ritardo nekagioperativita per il presente Programma,
cio sia da parte della macchina regionale sia dte el territorio destinatario delle possibili
azioni. Anche I'Asse 7 ha risentito di tale cir@%ta, soprattutto in relazione alla circostanza
che l'attuazione di detto Asse e fortemente coodaia dallo sviluppo sul territorio della
pianificazione strategica di area vasta, che aostiée una modalita innovativa, per il territorio.
La Regione, per favorire I'azione delle dieci ansste regionali, ha attivato iniziative di
supporto ed accompagnamento sostenute attravassistenza tecnica.
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3.8. ASSE 8 “GOVERNANCE, __ CAPACITA _ ISTITUZIONALI _E  MERCATI
CONCORRENZIALI ED EFFICACI "

3.8.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi derpgressi

Informazioni sui progressi materiali e finanziarielle priorita

Non sussistono ad oggi informazioni significativei progressi materiali e finanziari delle
priorita per ogni indicatore quantificabile, finaazo e fisico, in particolare per gli indicatori
essenziali relativi agli obiettivi e ai risultatiqwisti.

Sono in corso di verifica con il partenariato lenpgg iniziative programmate per favorire la
massima partecipazione possibile al Programma da gal territorio e della popolazione, nelle
loro diverse articolazioni di portatori di intered#fusi.

Per quanto attiene le attivita di assistenza tecrée stesse si stanno sviluppando attraverso tre
principali linee di azione, a sostegno delle stmattdi gestione, comprendendo tra le stesse anche
le funzioni riferite alla verifica del rispetto delnormativa ambientale, delle pari opportunita e
del partenariato, delle strutturealidit e delle strutture di certificazione:

- ricorso al mercato, attraverso l'attivazione digadure di evidenza pubblica per la
selezione di societa specializzate;

- ricorso alla selezione di collaboratori esperti, dantrattualizzare a tempo
determinato, per assicurare le funzioni internd’afeministrazione per I'attuazione
del programma;

- ricorso alla collaborazione delle societa “in hdusegionali (Puglia Sviluppo e
Innova Puglia), le quali possono anche svolgenealo di organismi intermediari per
le materie piu specificamente oggetto dei propopssociali.

Una prima piccola parte della dotazione complessigstinata all’assistenza tecnica nel P.O.
FESR 2007 - 2013 é stata destinata ad assicur@mpiti di completamento e chiusura del
precedente periodo di programmazione POR 2000 6.200particolare si € reso necessario
implementare, anche ma non esclusivamente a sedglitmtervenuta proroga del programma,

le attivita di controllo, per le quali é stata etpta una specifica gara, nonché quelle di
completamento delle verifiche di gestione.

Nel mese di febbraio 2009 e stata indetta la gelediva all’affidamento dei servizi di assistenza
tecnica alle attivita dell'autorita di gestione debgramma operativo regionale Puglia FESR
obiettivo convergenza 2007/2013 per un impertmase di gara paria € 6.116.000,00 - al netto
dellIVA. E’ tuttora in corso la procedura di vahzione delle 7 istanze pervenute entro il
termine definito e si considera che l'affidamentl gervizio verra effettuato entro il mese di
luglio 2009.

Tali attivita sono correlate alla specifica linémtérvento 8.2 del Programma.

Di sequito si riportano le Tavole nn.4 e 5 relatagli Obiettivi di Asse e all’lavanzamento
finanziario.
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Tabella 4 — Obiettivi Asse Prioritario

Indicatori di realizzazione - Asse VIII “Governance capacita istituzionali e mercati concorrenziali d efficaci”

Asse VIIT " Governance, capacita istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci”
obiettivo operativo ingjicatori di realizzazione i 2007| 2008 2009| 2010 2011| 2012 2013 2014 2015|totale
S o
s 283
. o . .
%-% § % %% percors partecipativi ] risultato conseguito 0 0 NP NP NP NP NP NP NP 0
gggggg promoss bassline NA NP NP NP NP NP NP NP NP NA
o o
= >
gg target 2015 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 40
@ T ©
o cPo [<) . .
E'é o9 E?% contratti di assstenza risultato conseguito 0 0 NP NP NP NP NP NP NP 0
gs § 553 tecnica n. baseline NA NP NP NP NP NP NP NP NP NA
BRE2L S
=o5a target 2015 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 3
T
_ - e risultato conseguito 0 0 NP NP NP NP NP NP NP 0
T 82 .= .
© =2 J contratti N |baseline NA NP NP NP NP NP NP NP NP NA
=29 5
= 5
8250 target 2015 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 1
8 o E
%.8 E risultato conseguito 0 0 NP NP NP NP NP NP NP 0
5 g = giornate uomo n.
5a baseline NA NP NP NP NP NP NP NP NP NA
E target 2015 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 2.000
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Indicatori di Risultato - Asse VIII "Governance, capacita istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci"

ob.vo di
riferimento indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(totale

g _
S 3 risultato 0 0 0
© .
g £ € |Miglioramento dei tempi medi di _ NA NA
82 2'g |attuazione degli interventi baseline
Sos5?

L8k 8S g

TcsNES obiettivo 2015 NA

ST 8E

S804 2

c=za 388 risultato 0 0 0

SO0 QO .

3 ] g S % Grado di conoscenza del PO da basel NA

2 £ < E< |parte del pubblico aseine

z2883

CTE® =g

2ESSE -

R = obiettivo 2015 NA
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Tabella 5 — Dati finanziari

Attuazione finanziaria

Totale Asse (come da PQ)

Asse 8 Impegni Pagamenti | Impegni| Pagament

(a) (b) (c) (b/a) | (cla;
115.043.956 D D 0%6 096

Governance, capacita istituzionali e mercati
concorrenziali ed efficaci

Analisi qualitativa

Data la premessa su innanzi esposta, allo statal@tt non si dispone di informazioni utili per
effettuare un'analisi dei risultati misurati mederindicatori fisici e finanziari, un‘analisi
qualitativa sui progressi compiuti in rapporto aglbiettivi definiti inizialmente nonché
dimostrare gli effetti della promozione delle papportunita tra donne e uomini (ove pertinente).

Per quanto riguarda il principio di flessibilita morma dell'articolo 34, paragrafo 2 del
regolamento (CE) n. 1083/2006, non si prevederdi facorso.

3.8.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Il principale problema e stato rappresentato dali@endarsi dell’autorita di gestione, alla quale
e affidato lo sviluppo della governance del programe della relativa assistenza tecnica. La
importante complessiva riorganizzazione che hagiitgele strutture della Regione, dalla quale e
derivato I'avvicendamento nell'individuazione delltorita di gestione, € comunque funzionale
alla successiva piena attuazione del Programma
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4. PROGRAMMI FINANZIATI DAL FESR/FC: GRANDI PROGETTI ( SE
PERTINENTE)

Il P.O. FESR 2007 — 2013 prevede l'attivazione .4 i&srandi Progetti, tutti inseriti nel’ambito
dell’Asse 5 “Reti e collegamenti per la mobilita”:

- AMPLIAMENTO DELL 'l NTERPORTO REGIONALE DELLA
PUGLIA CON LA REALIZZAZIONE DI PIATTAFORME
LOGISTICHE DEDICATE

(cop. 2009IT161PR004)

- ADEGUAMENTO FERROVIARIO DELL ’AREA

METROPOLITANA NORD BARESE
(cop. 2009IT161PR005)

IMPORTO: 150MEURO

IMPORTO:180MEURO

- BRETELLA FERROVIARIA DEL SUD-EST BARESE
(cop. 20091T161006)
- MOBILITA FERROVIARIA SOSTENIBILE DEL  SALENTO
(cop. 20091T161007)

IMPORTO: 136 MEURO

IMPORTO. 92 MEURO

Allo stato risulta in fase di inoltro alla Commigsg, su sistema SFC, il G.P. “Adeguamento
ferroviario dellarea metropolitana Nord barese’odc 2009IT161PR005), proposto dalla
Ferrotranviaria s.p.a., in merito al quale si e gspresso favorevolmente il Nucleo di
Valutazione e verifica degli Investimenti Pubbliglla Regione Puglia, con parere n. 221/2009,
mentre risultano in fase di integrazione, a segditistruttoria del NVVIP, le schede relative al
G.P. Bretella ferroviaria del Sud-est barese, psupalalla Ferrovie del Sud Est, e al G.P.
“Ampliamento dell’'Interporto regionale della Puglieon la realizzazione di piattaforme
logistiche dedicate”, proposto dall'Interporto Rale della Puglia S.p.A.. Si registrano ancora

ritardi nella definizione del G.P. “Mobilita ferr@ria sostenibile del Salento”, proposto dalla
Ferrovie del Sud Est.
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5. ASSISTENZA TECNICA

L’Asse VIII consente all’Autorita di Gestione diggiorre di risorse finanziarie tali da garantire
una piu efficace ed efficiente implementazioneRlelgramma Operativo.

La spesa destinata all’Asse rappresenta il 2% d&dlerse attribuite al Programma (totali

pubbliche).

Le attivita di assistenza tecnica si stanno svidungo attraverso tre principali linee di azione, a
sostegno delle strutture di gestione, comprenderalée stesse anche le funzioni riferite alla
verifica del rispetto della normativa ambientalell@ pari opportunita e del partenariato, delle
strutture di audit e delle strutture di certificaze:

- ricorso al mercato, attraverso l'attivazione digadure di evidenza pubblica per la
selezione di societa specializzate;

- ricorso alla selezione di collaboratori esperti, dantrattualizzare a tempo
determinato, per assicurare le funzioni internd’atfeministrazione per I'attuazione
del programma;

- ricorso alla collaborazione delle societa “in hdusegionali (Puglia Sviluppo e
Innova Puglia), le quali possono anche svolgenealo di organismi intermediari per
le materie piu specificamente oggetto dei propopssociali.

Una prima piccola parte della dotazione complesdi@stinata all’assistenza tecnica nel P.O.
FESR 2007 - 2013 é stata destinata ad assicur@mpiti di completamento e chiusura del

precedente periodo di programmazione POR 2000 -6.200particolare si € reso necessario
implementare, anche ma non esclusivamente a sedglitmtervenuta proroga del programma,

le attivita di controllo, per le quali é stata etpta una specifica gara, nonché quelle di
completamento delle verifiche di gestione.

Sono in corso le procedure per l'affidamento devige di assistenza tecnica alle attivita
dell'autorita di gestione del programma operatiggionale Puglia FESR obiettivo convergenza
2007/2013.
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6. INFORMAZIONE E PUBBLICITA

Al 31.12.2008 in merito alle azioni di informazioree pubblicita previste dalla normativa
comunitaria, non €& stata avviata la procedura pesdlezione del soggetto a cui affidare
l'incarico per la realizzazione di tali attivita.

Tuttavia, con l'approvazione del Programma I'atéwili sensibilizzazione da parte della struttura
regionale & pienamente in corso.

Si evidenzia inoltre la pubblicazione sul sito ddegione - sezione PO FESR Puglia 2007-2013
— dell’elenco dei beneficiari cosi come previstd Rag. (CE) n.1828/2006 nonché I'attivazione
di vari link che forniscono prime informazioni cirdl Programma in questione (Cfr seguente
link: http://www.regione.puglia.it/index.php?page=prg&ify, in vista di una necessaria
ristrutturazione del portale relativo al Programma.
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7. VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Nella presente fase di attuazione di Programm&elgione &€ impegnata contemporaneamente
nel perfezionamento di tutti gli atti proceduralb®ganizzativi necessari per assicurare la corretta
e piena utilizzazione delle risorse programmatej paomplessivamente a 5.238 meuro, e
dall’altro nell’attivazione dell’attuazione delleverse linee di intervento, esigenza connessa sia
ad evitare nel corso del periodo di programmazibdsimpegno automatico del programma in
relazione alla Regola N+2, sia a fronteggiare laegale crisi economico finanziaria in atto.

Dette attivita si intersecano e a volte si sovraygomo alla necessaria cura della chiusura del
POR 2000 — 2006, “operativo” fino al 30.6.2009azie alla intervenuta concessione di proroga
da parte della Commissione Europea.

In relazione all’avvio delle iniziative per l'attm@®ne del Programma, allo stato risultano attivate
azioni concrete nellambito degli Assi 1, 2, 3546, 7 e 8.

Da detto schema si evince che all'attualita, sbéase delle verifiche effettuate e comunque
ancora non completate, la possibile previsioneetiifcazione di spesa alla Commissione al
31.12.2009 e stimata in 257,5 meuro. Tale previsiancora parziale, risulta allo stato inferiore
all'obiettivo N+2 di fine anno, valutato in 311,7enro, di cui 155,8 meuro di quota UE (ove si
consideri di utilizzare I'abbattimento integraldl@mticipo comunitario del 7,5% ottenuto negli
anni 2007 — 2008- 2009).

In relazione a tale circostanza, la certificaziode spesa al 31.12.2009 sara riferita
essenzialmente alle spese degli interventi gidadivson la programmazione 2000 — 2006, non
completati al 30.6.2009, e che pertanto sarannoptadati nel corso del 2009 (verifica al
momento effettuata solo per alcune misure e ttiorcorso), nonché alle spese prodotte da
interventi gia avviati, successivamente al 1.1.208%alere sulle risorse della programmazione
unitaria e specificamente risorse CIPE (ancheumstp caso risulta in corso la ricognizione di
detti interventi e la verifica degli stessi rispe#ti requisiti e criteri di selezione del Programma
FESR 2007 — 2013).

La specifica individuazione dei progetti a cavation la programmazione 2000 — 2006 sara
operata con il RAE 2009, quando, ad avvenuta deffnscadenza dei termini temporali per
I'elegibilita della spesa per il 2000-2006, saragibile indicare puntualmente i progetti e le
relative voci di spesa a valere sulla programmez2007 — 2013.
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