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PREMESSA

Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 67 del Reg. (CE) 1083/2006 del Consiglio, costituisce
il Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) al 31 dicembre 2009 del PO FESR PUGLIA 2007-2013,
approvato con Decisione comunitaria C/2007/5726 del 20.11.2007.

Il Rapporto rileva lo stato di attuazione del PO alla data del 31.12.2009 ed ¢ stato predisposto in
coerenza con le indicazioni dell’Allegato XVIII “Rapporti annuali e finali” del Reg. (CE) 1828/2006 della
Commissione, nonché della comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico — Dipartimento
per lo Sviluppo e la Coesione Economica Prot. n. 0004958 del 27 marzo 2009 e secondo le ultime
indicazioni della Commissione Europea trasmesse alle Autorita di gestione dei PO 2007-2013 con
nota 2277 del 12.03.2010 - REGIO.G3 GY/rm D(2010) 850136.
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QUADRO D’INSIEME DEL PROGRAMMA OPERATIVO

Risultati e analisi dei progressi

2.1.1 Progressi materiali del programma operativo

Lo stato di attuazione del Programma al 31 dicembre 2009 consente di rilevare alcuni effetti sugli
indicatori dello stesso. La prima certificazione di spesa, relativa ad un importo di poco superiore ai
310 milioni di euro, determina un avanzamento iniziale soprattutto negli indicatori direttamente
connessi alle tipologie di operazioni avviate e gia in parte concluse.

In particolare gli indicatori di carattere generale riferiti all'impatto del Programma nel suo insieme
(riportati nella Tabella seguente?) risentono direttamente delle conseguenze della crisi internazionale
che fa registrare anche in Puglia nel corso del 2009 effetti particolarmente sfavorevoli, come
confermato dall’evoluzione negativa degli indicatori riferiti al Tasso di occupazione ed al Tasso di
crescita del PIL. Nel § 2.4 si dara conto, con maggior dettaglio, degli effetti della crisi economica
generale con specifico riferimento alla situazione pugliese. Mentre una tendenza positiva,
direttamente connessa alla tipologia di interventi finanziati nel 2009, concerne il contributo alla
riduzione della emissione di gas-serra, che fa registrare a fine anno una contrazione dello 0,3%.

Indicatori di Programma

Avanzamento
Indicatori Linea di riferimento (baseline) Obiettivo
2007 2008 2009
Tasso di crescita del PIL
0 2,4-3,1 0,0 -0,2 -4,9
(U.M.: %)
Tasso di occupazione
46,2 48,6-50 46,2 45,8 44,4
(U.M.: %)
Riduzione di gas serra
0 -6,5 0 0 -0,3
(U.M.: %)

! per quanto riguarda la restituzione delle informazioni sui progressi del Programma, si rappresenta che all’interno delle
tabelle relative agli indicatori sono state riportate le medesime sigle inserite nel sistema SFC2007 della Commissione
europea. A tale proposito, si sottolinea che nell’attribuzione di tali sigle (ai risultati conseguiti, agli obiettivi o target, e ai
valori di partenza ovverosia alle base-line) si e fatto riferimento alle indicazioni fornite dalla Quick Guide messa a
disposizione su SFC, procedendo secondo la seguente modalita:
¢ NA (Not Available): quando il testo del Programma indica il valore come “non disponibile” oppure “da reperire”. In
questo caso, sebbene i valori non siano disponibili per I'anno in questione, I'indicatore & tuttavia pertinente ed e
legato alle attivita che sono in fase di attuazione.

e NI (Not Implemented): Quando il testo del Programma non indica alcun valore. In linea generale si tratta dei casi in
cui la quantificazione dei valori & affidata ad un percorso quantificativo da compiere, ovverosia l'indicatore e
pertinente, ma non per lo specifico anno in questione.

e NP (Not Applicable): Questa sigla indica che I'indicatore non e pertinente nella misura in cui non corrisponde ad
attivita previste ed attuate dal Programma. Pertanto i dati non sono presi in considerazione.
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Nella Tabella seguente vengono riportati gli indicatori core individuati sia a livello di Programma che
a livello di singolo Asse (con indicazione, tra parentesi, del codice di riferimento cosi come indicato
nel Working Document - WP n. 7).

| dati relativi agli indicatori di realizzazione ed agli indicatori di risultato sono invece riportati
all'interno dei paragrafi di ciascun Asse del Programma.

Indicatori Core

Linea di Avanzamento
Indicatori riferimento Obiettivo
(baseline) 2007 2008 2009
(04) Numero di progetti di Ricerca e Sviluppo 0 200 0 0 0
(07) Numero di progetti (aiuti agli investimenti 0 5.000 0 0 2700
delle PMI)
(08) Numero di nuove imprese assistite 0 300 0 0 0
(11) Nun'wero ' di progetti (Societa 0 70 0 0 0
dell'Informazione)
(13) Numero di progetti (Trasporti) 0 30 0 0 3
(19) Km di ferrovie ristrutturate 0 100 0 0 21
(26) P.opola2|or.1e aggiuntiva servita da impianti 0 310.000 0 0 0
di depurazione delle acque reflue
(27) Numero di progetti relativi ai rifiuti 0 45 0 0 3
(29) Area bonificata (in kmq) 0 70 0 0 2
(30) R|dL.JZ|one .deIIe emissioni di gas serra (CO2 0 6,5 0 0 03
equivalenti, kt)
(31) Numero di progetti (Prevenzione dei Rischi) 0 77 0 0 15
(32) Numero.dl persone berTefllaarle di misure di 0 36.000 0 0 0
prevenzione delle alluvioni
(34) Numero di progetti (Turismo) 0 306 0 0 47
(38) Numero di progetti (Sanita) 0 120 0 0 0
(39)Numero di  progetti che assicurano
sostenibilita e aumentano [Iattrattivita di 0 200 0 0 0
citta e centri minori
(41) Numero di progetti che offrono servizi per la
p:.romozlone d.eIIe pari gpportunlta e. 0 40 0 0 0
I'inclusione sociale delle minoranze e dei
giovani (Sviluppo Urbano)

| dati relativi agli indicatori core evidenziano alcuni risultati di rilievo in primo luogo nel caso degli
aiuti alle imprese (con una percentuale di progetti finanziati e conclusi pari ad oltre il 50% del target
iniziale), come conseguenza dell’accelerazione che gli strumenti di incentivazione hanno registrato
nell’ambito della manovra anti-crisi varata gia a partire dalla fine del 2008 dalla Regione Puglia. Al
riguardo la messa a disposizione di risorse finanziarie da destinare al sostegno dei progetti di
investimento soprattutto di imprese di piccola dimensione ha comportato effetti positivi sia in
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termini di contenimento della tendenza alla espulsione della manodopera a seguito dell'impatto
diretto del crollo delle vendite, sia per quanto concerne il sostegno ad attivita in grado di accrescere
le capacita di competere su mercati sempre piu selettivi e turbolenti.

Ulteriori avanzamenti di rilievo si registrano sia nel campo dei trasporti, dove sono stati finanziati
interventi importanti volti ad accrescere I'accessibilita territoriale ed i livelli di mobilita di merci e
persone (con particolare riferimento al trasporto ferroviario che riguarda sia i collegamenti di tipo
urbano, sia quelli con le principali direttrici regionali), sia nel campo della tutela del territorio e della
prevenzione dei rischi naturali (dove sono stati effettuati numerosi interventi volti a ripristinare e/o
accrescere i livelli di sicurezza soprattutto dei centri abitati caratterizzati da elevati livelli di rischio).

Altro settore connotato da numerosi interventi & quello del turismo e dei beni culturali, rivolti ad
accrescere le condizioni di attrattivita dell’intero territorio regionale, nonché a sviluppare
ulteriormente il significativo potenziale che la Puglia esprime con particolare evidenza negli ultimi
anni per quanto concerne la nascita di una moderna economica turistica al servizio dell’occupazione
e dello sviluppo.

2.1.2 Informazioni finanziarie

Al 31/12/2009 gli impegni giuridicamente vincolanti hanno raggiunto 503.391.913,35 euro, pari al
10% del costo totale programmato mentre i pagamenti effettivamente sostenuti dai beneficiari si
attestano a 313.921.773,50 euro, pari al 6 % del costo programmato.

Risultano, inoltre, accreditati a favore della Regione Puglia 78.570.659,34 euro a titolo di
anticipazione della quota FESR.

Il dettaglio delle informazioni finanziarie per ciascun Asse del PO é riportato nella Tabella seguente.

Dati finanziari

Versamenti ai
Spesa dei Contributo beneficiari® Pagamenti
Asse prioritario beneficiari’ pubblico3 ricevuti dalla CE®
(dati di MIR)
Asse | — Promozione, valorizzazione e
1 diffusione della ricerca e dell’'innovazione 0,00 0,00 0 15.000.000,00
per la competitivita
Campo FESR (50%) 0,00 0,00 0
Asse Il — Uso sostenibile ed efficiente delle
risorse ambientali ed energetiche dello 50.627.076,06 50.627.076,06 0,00 2.000.000,00
2 sviluppo
Campo FESR 25.313.538,03 | 25.313.538,03 0,00
Asse lll - Inclusione sociale e servizi per la
3 | qualita della vita e I'attrattivita territoriale 0,00 0,00 480.103,94 2.000.000,00
Campo FESR 0,00 0,00 240.051,97

2 Spese sostenute dai beneficiari e incluse nelle richieste di rimborso inviate all'autorita di gestione.
? Contributo pubblico corrispondente.

4 Spese sostenute dagli organismi incaricati di effettuare i pagamenti ai beneficiari.

> Totale dei pagamenti ricevuti dalla Commissione.
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Versamenti ai

Spesa dei Contributo beneficiari® Pagamenti
Asse prioritario beneficiari’ pubblico® ricevuti dalla CE®
(dati di MIR)
Asse IV — Valorizzazione delle risorse
naturali e culturali per lattrattivita elo | ¢ o)) 239 99 | 75 842.739,99 0,00 2.000.000,00
sviluppo Ambiente, attrattivita naturale,
culturale e turismo
Campo FESR 37.921.370,00 37.921.370,00 0,00
Asse V- Ret':\;ﬁ::;?me"t' per la 103.906.017,00 | 103.906.017,00 | 12.910.267,05 | 5.000.000,00
Campo FESR 51.953.008,50 51.953.008,50 6.455.133,525
Asse VI - Competitivita dei sistemi 79.369.820,73 | 79.369.820,73 | 4.229.381,26 | 25.000.000,00
produttivi e occupazione
Campo FESR 39.684.910,37 39.684.910,37 2.114.690,63
Asse VIl - .Co‘mpetl'tl\.nta e .attrattl.wta della 0,00 0,00 0 2.000.000,00
citta e dei sistemi urbani
Campo FESR 0,00 0,00 0
Asse VIII — Governance, capacita
istituzionali e mercati concorrenziali ed 4.176.119,72 4.176.119,72 0 25.570.659,34
efficaci
Campo FESR 2.088.059,86 2.088.059,86 0

Totale complessivo

313.921.773,50

313.921.773,50

17.619.752,25

Totale spese FESR

156.960.886,75

156.960.886,75

8.809.876,125

Anticipo 3%

78.570.659,34

Pagamento ricevuto con reversale n. 7173/08 di pari importo, giusta quietanza n. 58 del 03.07.2008

Si sottolinea che la quota di pagamento ricevuta dalla Commissione & relativa alla prima tranche di
acconto pari al 3% del totale della quota FESR del Programma.

| pagamenti relativi alla prima certificazione del 31/12/2009, come da apposita informativa fornita
dall’Autorita di Gestione al Comitato di Sorveglianza del 4 dicembre 2009, sono relativi all’attivita di
ricognizione ed acquisizione al Programma di “progetti di prima fase “, di “operazioni a cavallo” e di
progetti nuovi svolta da parte della stessa AdG del PO FESR Puglia 2007-2013 in collaborazione con i
Responsabili di Linea di intervento. In merito alle predette tipologie di operazioni, 'AdG ha attivato
specifiche procedure volte a verificare la certificabilita delle spese relativamente ai seguenti aspetti:
a) conformita ai criteri di selezione stabiliti dal Comitato di Sorveglianza; b) rispetto delle regole di
ammissibilita degli interventi e delle specifiche voci di spesa; c) rispetto delle regole di informazione
e pubblicita degli interventi. Tale attivita & stata descritta e formalmente adottata dall’AdG del PO
FESR con Determinazione Dirigenziale n. 378 del 21 dicembre 2009.

2.1.3 Ripartizione dell’'uso dei Fondi

Di seguito si riportano le spese relative alla quota FESR suddivise per le cinque diverse dimensioni di
cui all’Allegato Il del Regolamento CE 1828/2008.
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Dimensioni finanziarie

Forme di .. Attivita
e . . Territorio . L.
Temi prioritari * finanziamento ok economica Ubicazione Importo
* %k ¥k okok

08 Altri investimenti 02 01 06 ITFO4 12.407.802,73
nelle imprese
08 Altriinvestimenti 02 01 15 ITF04 25.000.000,00
nelle imprese
09 Altre misure per
stimolare la ricerca,
l'innovazione e 04 01 12 ITFO4 1.873.556,95
l'imprenditorialita
nelle PMI
10 Infrastrutture
telefoniche (comprese 04 01 10 ITFO4 403.550,68
reti a banda larga)
16 Trasporti ferroviari 04 01 11 ITFO4 34.092.642,39
18 Infrastrutture 04 01 11 ITF04 17.860.366,11
ferrovie mobili
44 Gestione dei rifiuti 04 01 21 ITFO4 5.900.232,00
domestici e industriali
45 Gestione e
distribuzione 04 01 21 ITFO4 3.546.447,90
dell’acqua
50 Recupero dei siti
industriali e dei terreni 04 01 21 ITFO4 3.834.584,44
contaminati
>3 Prevenzione dei 04 01 21 ITFO4 12.032.273,68
rischi
57 Altra assistenza per
migliorare i servizi 04 01 12 ITFO4 8.193.382,40
turistici
57 Altra assistenza per
migliorare i servizi 04 01 22 ITFO4 5.381.114,52
turistici
58 Tutelae
conservazione del 04 01 12 ITFO4 24.346.873,06
patrimonio culturale
85 Preparazione,
attuazione, 04 00 17 ITF04 1.540.559,82
monitoraggio e
ispezione
86 Valutazione e studi;
informazioni e 04 00 17 ITFO4 547.500,00
comunicazione

TOTALE 156.960.886,75

LEGENDA:

* Temi prioritari: i codici in grassetto rientrano nella categoria earmarking.

**Forme di finanziamento: 01: Aiuto non rimborsabile; 02 Aiuti (mutuo, abbuono di interessi, garanzia); 04 Altre forme di
finanziamento.

***Dimensione del Territorio: 00: Non pertinente; 01: Agglomerato urbano.
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*¥***Attivita Economica: 06: Industrie manifatturiere non specificate; 10: Poste e telecomunicazioni; 11: Trasporti; 12:
Costruzioni; 15: Intermediazioni finanziaria; 17: Amministrazioni pubbliche; 21 Attivita connesse all’ambiente; 22: Altri
servizi non specificati.

| dati suindicati evidenziano come le spese dei beneficiari al 31/12/2009 si concentrano sulle seguenti
categorie di spesa (in ordine decrescente):

08 “Altri investimenti nelle imprese” (23,83%)

16 “Trasporti ferroviari” (21,72%)

58 “Tutela e conservazione del patrimonio culturale” (15,51%)

18 “Infrastrutture Ferroviarie mobili” (11,37%)

57 “Altra assistenza per migliorare i servizi turistici” (8,64%)

53 “Prevenzione dei rischi” (7,66 %)

09 “Altre misure per stimolare la ricerca, I'innovazione e l'imprenditorialita nelle PMI” (1,19 %).

Tali dati evidenziano un impegno consistente nelle attivita riferite al sistema dei Trasporti (tema
prioritario 16 e 18) che hanno registrato spese per un valore pari al 33,10% delle risorse
complessivamente attivate, nonché per il sostegno agli investimenti delle imprese (tema prioritario
08 e 09) che hanno registrato valori di spesa pari al 25,03 % del totale. Di rilievo risultano anche gli
interventi promossi nella categoria di spesa relativa alla tutela e conservazione del patrimonio
culturale (categoria n.58) che registrano un ammontare pari al 15,51% del totale.

In relazione alla dimensione territoriale, la spesa si concentra totalmente sulla tipologia di territorio
01 - Agglomerato urbano.

Al 31.12.2009, le categorie di spesa attivate che concorrono al perseguimento dei temi prioritari
connessi all’attuazione della strategia di Lisbona® (earmarking) risultano le seguenti:

B 08 Altri investimenti nelle imprese;

B 09 Altre misure per stimolare la ricerca, I'innovazione e I'imprenditorialita nelle PMI;
B 10 Infrastrutture telefoniche (comprese reti a banda larga);

B 16 Trasporti ferroviari.

Il valore complessivo della quota UE di tali categorie & pari a 73.777.552,75 euro, pari al 47% della
spesa certificata a dicembre 2009.

Nel complesso, rispetto alla spesa complessivamente certificata al 31/12/2009, sono stati perseguiti
con maggiore impegno gli obiettivi fissati dalla programmazione regionale, oltre che dal Programma
Operativo, collegati alle politiche di qualificazione del contesto infrastrutturale e di attrattivita
territoriale (in particolare per quanto concerne le attivita promosse dalle linee degli Assi Il, IV e V),
nonché alle politiche di innovazione e sviluppo del sistema imprenditoriale (attraverso I'attuazione
delle linee dell’Asse V1).

® Cfr. art. 9 del Reg. (CE) n. 1083/2006
7 Cfr. § 3.1.1 del PO FESR PUGLIA 2007-2013
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2.1.4 Sostegno ripartito per gruppi destinatari

2.1.4.1 Principali tipologie di destinatari, settori o zone specifiche

Gli interventi del PO finanziati evidenziano, al 31 dicembre 2009, le seguenti principali tipologie di
soggetti Beneficiari:

Asse Linea di Intervento Beneficiari
2.2 — Sistema idrico di approvvigionamento
N . pp € Gestore del SlI
e distribuzione idrica
2.3 — Interventi di prevenzione e
mitigazione dei rischi naturali e
5 protezione dal rischio idraulico, Enti Locali, Consorzi di Bonifica, Autorita di Bacino
idrogeologico e sismico, e di erosione
delle coste
2.5 — Interventi di miglioramento della
gestione del ciclo integrato dei rifiuti Ambiti Territoriali Ottimali (ATO)
e di bonifica dei siti inquinati
4.1 - Promozione e infrastrutture turistiche | Regione Puglia ed Enti locali
4 . . .
4.2 — Tutela, valorizzazione e gestione del . . . . . e
. . & Regione Puglia, Enti locali, Enti ecclesiastici
patrimonio culturale
5.2 — Adeguamento e potenziamento dei . . . .
. L . . Concessionari delle ferrovie locali
sistemi di trasporto in ambito urbano
5
5.4 — Adeguamento e potenziamento delle . . . .
. . Concessionari delle ferrovie locali
ferrovie locali
6.1 — Interventi per la competitivita delle L . L
. P P Micro imprese; Piccole e Medie imprese
imprese
6 6.2 — Iniziative per le infrastrutture di
supporto degli insediamenti Enti locali e Consorzi aree di sviluppo industriali
produttivi
8 8.2 — Assistenza Tecnica al PO Regione Puglia

Nel rispetto dell’art. 7, paragrafo 2, lettera d del Reg. CE 1828/2006, I’AdG ha pubblicato la lista dei
Beneficiari nella specifica sezione della pagina web® dedicata al Programma Operativo.

Infine, va specificato che la totalita degli aiuti erogati al 31/12/2009 sono a favore delle PMI.
2.1.4.2 Selezione delle operazioni

Conformemente all’art. 65 del Regolamento CE n.1083/2006, le operazioni cofinanziate sono state
selezionate sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del
22 febbraio 2008.

8 http://www.regione.puglia.it/web/packages/progetti/POFESR/documenti/ElencoBeneficiariFESR_Regione Puglia.pdf
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Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 56 del Regolamento generale dei fondi, I'AdG, al fine di
consentire il tempestivo avvio dell’attuazione 2007-2013, ha autorizzato I'avvio di operazioni a valere
sulle linee di intervento del PO anche prima dell’approvazione dei suddetti criteri (cd. “operazioni di
prima fase”), effettuando successivamente apposite verifiche tese ad accertare la conformita di tali
operazioni ai criteri di selezione suindicati ai fini dell’inserimento delle relative spese nelle domande
di pagamento.

A partire da giugno 2009 le attivita poste in essere dal’AdG e dai Responsabili delle linee di
intervento si sono concentrate nell’esame dell’ammissibilita delle spese effettivamente sostenute
riguardanti le operazioni individuate sotto i seguenti profili:

e spesa sostenuta in data successiva all’1.1.2007
e spesa conforme alla normativa comunitaria nazionale vigente
e rispetto degli obblighi di informazione e pubblicita
e rispetto del divieto del doppio finanziamento.
Relativamente alle agevolazioni alle imprese, I'’AdG garantisce il rispetto dei seguenti aspetti:

e almeno il 70% delle risorse destinate alle spese per investimenti non riguardanti ricerca e
sviluppo sperimentale & stato erogato a favore di PMI (la percentuale erogata nel 2009 & pari
al 100% delle risorse destinate agli aiuti)

e la quota di risorse erogata a favore delle PMI non ha riguardato investimenti che hanno
determinato una delocalizzazione da un altro Stato membro dell’Unione Europea.

2.1.4.3 Principali zone specifiche interessate: Aree Vaste

Nel corso del 2009 la pianificazione strategica di Area Vasta ha registrato avanzamenti connessi ai
due seguenti percorsi paralleli:

- prosecuzione dell’iter definito dalle linee guida regionali, approvate con Delibera di G.R. n. 1072
del 4 luglio 2007, relative alla definizione dei Piani Strategici di Area Vasta;

- definizione di un programma stralcio di interventi di Area Vasta.

Prosecuzione dell’iter definito dalle linee guida regionali

In coerenza con quanto stabilito dalle linee guida, il processo di pianificazione strategica di Area
Vasta si e svolto secondo due sottoprocessi, al termine dei quali le aree vaste hanno trasmesso alla
Regione la documentazione prodotta per la valutazione complessiva del piano strategico ad opera
del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NVVIP).

Tale valutazione & stata condotta nei primi mesi del 2009 nei confronti di nove piani su dieci, in
guanto I'analisi del piano strategico “Metropoli Terra di Bari” si & conclusa nel dicembre 2008. Per
ciascun piano presentato sono state elaborate e trasmesse specifiche osservazioni, successivamente
discusse con ciascuna Area vasta nel corso di specifici incontri con il NVVIP.

A seguito dei suddetti incontri, le Aree vaste hanno proseguito I'attivita di pianificazione attraverso la
modifica o integrazione dei piani gia elaborati, nonché attraverso la predisposizione della Valutazione
Ambientale Strategica, in coerenza con le osservazioni formulate dal NVVIP e con quanto previsto
dalle linee guida regionali. Questa attivita ha interessato tutto il 2009.

Definizione di un programma stralcio di interventi di area vasta

| tempi di conclusione del complessivo iter di approvazione dei programmi, che potra avvenire con
atto di Giunta Regionale dopo I'espressione del parere definitivo da parte del NVVIP, sono risultati



PO FESR PUGLIA 2007-2013
Rapporto Annuale di Esecuzione 2009

piu lunghi del previsto. Al fine di accelerare la fase di attuazione sia pure di parte del Piano
Strategico, nelle more della conclusione dell’iter procedurale e della formulazione del parere da
parte del NVVIP, la Giunta Regionale ha deciso di attivare un percorso parallelo all’iter stabilito dalle
linee guida.

Con Deliberazione n. 917/2009, la Giunta Regionale ha pertanto definito specifici adempimenti
finalizzati alla definizione del Programma Stralcio di Interventi di Area Vasta, da attivare
esclusivamente con le risorse FESR nel rispetto dei criteri di selezione e dei requisiti di ammissibilita
approvati in sede di Comitato di Sorveglianza del PO FESR 2007-2013. Nella stessa deliberazione &
stato dato mandato all’Autorita di Gestione del PO FESR 2007-2013 di attivare tutti i necessari
adempimenti finalizzati alla predisposizione dei Programmi Stralcio da approvare mediante atto di
Giunta Regionale.

La delibera suindicata definisce il piano finanziario complessivo del programma stralcio, pari a
340.000.000 euro, suddiviso per alcune linee di intervento del PO FESR, come riportato nella tabella
seguente:

ASSE Linea di intervento Quota destinata al Programma Stralcio di Interventi di
Area Vasta

1 1.5 - Servizi Pubblici Digitali € 15.000.000,00
2 2.3 - Difesa del territorio € 60.000.000,00
2 2.4 - Energia/edifici pubblici € 50.000.000,00
2 2.5 - Rifiuti e Bonifiche € 30.000.000,00
3 3.2 - Infrastrutturazione sociale € 5.000.000,00
3 3.3 - Accessibilita servizi € 7.000.000,00
4 4.1 - Promozione e infrastrutture turistiche € 30.000.000,00
4 4.2 - Patrimonio culturale € 54.000.000,00
4 4.3 - Attivita culturali € 1.000.000,00
5 5.2 - Trasporto in ambito urbano € 20.000.000,00
6 6.2 - Aree produttive € 18.000.000,00
7 7.2 - Piani integrati territoriali € 50.000.000,00

Totale € 340.000.000,00

Inoltre, sulla base delle risorse finanziarie assegnate complessivamente alle dieci Aree Vaste, e stata
definita una ripartizione delle risorse per ciascuna di esse; tale suddivisione & stata calcolata tenendo

conto dei seguenti criteri:

- una quota fissa per ciascuna Area Vasta individuata in 20.000.000 euro

- una quota variabile definita sulla base del differente peso di ciascuna Area in termini di

popolazione (ponderata al 60%) e di superficie (ponderata al 40%).

L'applicazione di tali criteri ha portato al seguente piano finanziario:

10
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Area Vasta Totale

Area vasta Capitanata 2020 38.703.093
Area vasta Monti Dauni 23.391.775
Area vasta Metropoli Terra di Bari 2015 53.248.941
Area vasta Taranto 38.228.850
Area vasta di Brindisi 33.427.640
Area vasta Vision 2020 33.386.946
Area vasta Salento 2020 - 33.434.827
Area Vasta Lecce 34.400.306
Area vasta Citta Murgiana 24.835.660
Area vasta Valle d'ltria 26.941.963

Totale 340.000.000

La DGR n. 917/2009 ha definito il seguente iter procedurale per la predisposizione del Programma
Stralcio:

B Invio da parte delle Amministrazioni Capofila delle dieci Aree Vaste degli interventi da candidare
gerarchizzati sulla base di specifici criteri di priorita, corredati dalle relative schede progetto;

B |[struttoria da parte dell’AdG del PO. FESR 2007-2013, con il supporto del Nucleo Regionale di
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici;

B Attivazione e completamento da parte dell’AdG, in collaborazione con i Responsabili di Asse del
PO FESR, della procedura negoziale con le singole Aree Vaste al fine di selezionare gli interventi
definitivi da inserire nel Programma Stralcio;

B Predisposizione de Programma Stralcio, a cura dell’AdG, sentita la Conferenza di Direzione di cui
all’art. 7 del DPGR n. 161/2008;

B Consultazione del partenariato istituzionale, economico e sociale;

B Approvazione da parte della Giunta Regionale del Programma Stralcio.

La fase procedurale suindicata ha interessato I'intero 2009 a partire dall’approvazione della DGR
n.917 (avvenuta nel mese di marzo), conducendo nel mese di dicembre alla definizione di dieci
programmi stralcio approvati con altrettante delibere di Giunta Regionale. Per quanto riguarda I'esito
del negoziato si sottolinea:

B con riferimento alle Linee di intervento 1.5 - Interventi per lo sviluppo dei Servizi Pubblici Digitali,
e 2.4 - Interventi per lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e per I'adozione di tecniche per il
risparmio energetico dei diversi settori di impiego, le risorse rese disponibili dalla Deliberazione
G.R. n. 917/2009 sono state assegnate alle dieci Aree Vaste in virtu del peso percentuale che
ciascuna di esse esprime sul totale delle risorse finanziarie assegnate ai Programmi Stralcio; per
quanto riguarda la linea 1.5, trattandosi di interventi a rete, ciascuna area vasta individua un
soggetto capofila del progetto che svolgera funzioni di coordinamento e di raccordo a favore
degli altri comuni coinvolti nello stesso. L’attuazione della linea 2.4 & invece definita nell’ambito
di specifiche linee guida che il servizio competente ha provveduto a fornire alle Aree vaste nel
febbraio 2010.

11
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B con riferimento alla Linea 2.3 - Interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e di
protezione del rischio idraulico, idrogeologico e sismico e di erosione delle coste, I'individuazione
degli interventi & stata conseguita tenendo conto di una prima istruttoria compiuta dall' Autorita
di Bacino, nonché di alcune emergenze rilevate dalle strutture regionali nel Piano di Assetto
Idrogeologico (PAl)

B con riferimento alla Linea 3.2 - Programmi'di intervento per l'infrastrutturazione sociale e socio-
sanitaria territoriale, gli interventi istruiti positivamente nell'ambito dei Programmi Stralcio
rappresentano parte integrante degli interventi costituenti i Piani di Investimento Sociale
proposti da ciascun Ambito Territoriale Sociale secondo quanto indicato nella Deliberazione di
Giunta Regionale n. 2409 del 4 dicembre 2009; proprio in virtu di detta circostanza, nell'ambito
dei Programmi Stralcio questa Linea di intervento attiva risorse finanziarie per un importo di
5.916.032 euro che risulta superiore alla dotazione finanziaria prevista dalla Deliberazione di
Giunta regionale n. 917/2009;

B La dotazione per i Programmi stralcio di 50 Meuro assicurata originariamente solo dalla Linea di
intervento 7.2 é stata successivamente estesa nel complesso a tutto I'Asse VI, includendo anche
la Linea di intervento 7.1 e rendendo candidabili ai Programmi Stralcio anche gli interventi di
rigenerazione urbana delle citta medio grandi;

B L'impiego della dotazione finanziaria delle linee di intervento 2.5 - Interventi di miglioramento
della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, 3.3 - Programma di
interventi per la infrastrutturazione della sanita territoriale nei distretti socio-sanitari, 4.3 -
Sviluppo di attivita culturali e dello spettacolo, € stato differito rispetto all’approvazione dei
programmi stralcio per I'assenza di progettazione coerente con il PO FESR. La relativa dotazione
finanziaria rimane nella disponibilita delle Aree Vaste.

Pertanto a seguito del negoziato e delle decisioni suindicate, la dotazione dei Programmi stralcio per
linea di intervento e per Area Vasta ammonta complessivamente a 302.916.032 euro come
suddivisa nella tabella seguente.

12
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Le dieci delibere di G. R. di approvazione del programma stralcio di area vasta n. 2683, 2684, 2685, 2686,
2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, indicano le fasi procedurali relative all’attuazione:

B definizione e trasmissione, da parte di ciascuna Area Vasta, ai Responsabili di Linea interessati, e per
conoscenza all’Autorita di gestione del P.O. FESR Puglia 2007 — 2013, degli atti tecnici relativi ai singoli
interventi programmati, cosi come riportato nella relativa Scheda di Area Vasta, ai fini dell’istruttoria
tecnico-finanziaria dell’intervento. In caso di interventi a rete dovra essere individuato I'ente locale
capofila titolare e beneficiario dell’intervento

B Sottoscrizione, da parte di ciascun soggetto beneficiario, per ciascun intervento ammesso a
finanziamento, del disciplinare regolante i rapporti con la Regione per I'utilizzazione del finanziamento
accordato e designazione del Responsabile Unico del Procedimento

B ['apertura del cantiere di ciascun intervento ammesso a finanziamento dovra intervenire entro e non
oltre il 15 giugno 2010, pena la revoca all’Area Vasta del finanziamento stesso e il recupero delle
relative risorse nell’ambito dell’azione ordinaria della Linea di intervento di riferimento, per la pronta
riattivazione delle stesse; la certificazione dell’avvenuta apertura del cantiere sara rilasciata dal RUP
entro i dieci giorni successivi all’avvenuta cantierizzazione.

La delibera stabilisce che le economie rivenienti dalla fase di istruttoria tecnica di dettaglio ovvero dai
ribassi d'asta in fase di appalto restano nella disponibilita di ciascuna area vasta e devono essere
riprogrammate dalle stesse, d'intesa con la Regione, entro il 15 luglio 2010, pena il recupero delle stesse
nell'ambito dell'azione ordinaria delle Linee di intervento di riferimento.

2.1.5 Sostegno restituito o riutilizzato

Al 31.12.2009 non vi sono informazioni da fornire in merito alla restituzione o al riutilizzo di contributi in
applicazione dell’art. 57 e dell’art. 98, § 2, del Reg. (CE) 1083/2006.

2.1.6 Analisi qualitativa

Una parte significativa delle attivita condotte nel corso del 2009 ha riguardato la messa a punto degli
strumenti di programmazione operativa, nonché I'avvio delle procedure di attuazione di alcune linee di
intervento finalizzate alla selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento (come specificato nei
capitoli seguenti relativi alla descrizione dei singoli Assi).

In relazione al primo aspetto, sono stati predisposti per tutti gli Assi del PO i Piani Pluriennali di Asse (PPA):
si tratta di specifici piani che specificano I'attuazione del PO per il periodo 2007-2010 in relazione ai
seguenti aspetti:

— individuazione per ciascuna linea di intervento di Azioni omogenee dal punto di vista del contenuto
tecnico e delle procedure attuative; per ciascuna Azione sono inoltre specificate le risorse
finanziarie a disposizione, i soggetti beneficiari, i criteri di selezione (tra quelli gia approvati dal
Comitato di Sorveglianza del PO) e le voci di spesa ritenute ammissibili

— organizzazione delle strutture operative preposte alla fase di attuazione del Programma e delle
singole Azioni.

L'avanzamento procedurale e finanziario al 31.12.2009 ha consentito di rispettare il target di spesa relativo
alla regola dell’N+2, evitando di conseguenza il disimpegno automatico delle risorse.

Tale obiettivo & stato conseguito nonostante I'anno 2009 sia stato caratterizzato da alcuni fattori che hanno
condizionato I'evoluzione, quali in particolare:
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— gli effetti particolarmente ampi della crisi economica internazionale e nazionale che hanno
determinato conseguenze marcate sul versante della capacita di alcune categorie di soggetti
beneficiari di accelerare gli iter procedurali e di spesa;

— l'anno 2009 é stato connotato dalla contemporanea gestione delle procedure legate alla chiusura
del POR Puglia 2000-2006, a seguito della proroga dei termini di ammissibilita della spesa concessa
al 30 giugno 2009, nonché alla prima scadenza di rendicontazione del PO FESR 2007-2013;

— la necessita di portare a perfezionamento il sistema interno di gestione del Programma, nonché il
sistema di monitoraggio e dei controlli di primo e secondo livello, raggiunto attraverso un
importante processo di coinvolgimento e di condivisione di tutte le diverse strutture preposte
all’attuazione del Programma;

— i profondi processi di riorganizzazione compiuti all’interno dell’Amministrazione regionale che
hanno condotto all’approvazione ed all’applicazione di un nuovo modello di organizzazione
dell'intera struttura amministrativa e direzionale (modello GAIA), nonché all'ingresso di nuovo
personale assunto con procedure concorsuali e di evidenza pubblica; si tratta di interventi che
hanno impegnato a lungo una parte consistente dell’lAmministrazione (comprese alcune delle
strutture preposte alla gestione delle politiche comunitarie) e che tuttavia, a conclusione degli
stessi, consentono all’apparato regionale di esprimere una piu forte e rinnovata capacita di
gestione e di governance dell’intero processo di attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi
strutturali;

— la lunghezza e la complessita delle procedure attivate sul versante delle politiche territoriali di
sviluppo, con particolare riferimento alle Aree Vaste ed alla definizione dei relativi Piani Stralci, con
particolare riferimento alla capacita di accelerare I'attuazione delle linee di intervento che
prevedono una dotazione finanziaria a loro riservata.

Nel complesso I'attuazione al 31 dicembre 2009 risulta condizionata dalle misure legate alla manovra
anticrisi varata dal Governo regionale a partire dal dicembre 2008, con particolare riferimento agli aiuti alle
imprese. Nel corso dell’anno sono state infatti attivate e portate e compimento importanti iniziative volte a
rafforzare la capacita delle imprese pugliesi di continuare a competere sui mercati nazionali ed esteri, con
importanti ricadute occupazionali sia in termini di mantenimento dei livelli precedenti la crisi, sia per
guanto concerne il contributo allaumento a breve e medio termine. | primi risultati raggiunti dagli
indicatori (relativamente ad interventi conclusi) evidenziano nell’ambito dell’Asse VI “Competitivita dei
sistemi produttivi e occupazione” n. 2.700 imprese beneficiarie e 16.000.000 mq di superficie
infrastrutturata per quanto concerne le aree di insediamento produttivo connessi ad interventi volti ad
accrescere le attuali condizioni insediative e ad attrarre nuovi investimenti produttivi.

Ulteriori interventi sono stati realizzati nel corso del 2009 in relazione all’'obiettivo di accrescere
I'attrattivita del territorio dal punto di vista turistico-culturale, con specifico riferimento alle tipologie di
azioni previste dall’Asse IV “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per I'attrattivita’ e lo sviluppo”.

In tale ambito risultano conclusi 91 interventi di cui 47 nel settore turistico. Si tratta nel complesso di
interventi diffusi sul territorio regionale che mirano ad elevare la qualita complessiva dell’ offerta turistico-
culturale regionale, con I'obiettivo di rafforzare ulteriormente le tendenze positive che, proprio grazie a
questi interventi, la regione Puglia registra nell’ultimo biennio in merito alla crescente attenzione dei
visitatori nazionali ed esteri. | positivi avanzamenti registrati dagli indicatori di risultato confermano la
validita dell’approccio regionale, con risultati favorevoli sia in relazione all'incremento delle presenze nelle
aree oggetto di valorizzazione e riqualificazione (pari al +2,6% nel 2009, nonostante gli effetti della crisi), sia
per quanto concerne il numero di giornate di presenza nel complesso degli esercizi per abitante (pari a
3,07, non lontano dal target previsto di 4 giornate a fine 2015).

Altri interventi significativi promossi nel 2009 riguardano I’Asse V “Reti e collegamenti per la mobilita”, con
particolare riferimento al trasporto urbano e ferroviario, dove sono stati avviati n.14 progetti, di cui n. 3
conclusi che hanno determinato livelli di ristrutturazione ed ammodernamento della rete ferroviaria per
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circa 20 Km. Si tratta di interventi in grado di produrre conseguenze molteplici dal punto di vista del
rafforzamento del trasporto pubblico regionale e locale e, quindi di una maggiore capacita di
interconnessione dentro i centri abitati e tra diverse aree urbane, nonché dal punto di vista
dell'innalzamento dei livelli di sicurezza del trasporto pubblico e del contributo al potenziamento di forme
di trasporto intermodali ed integrate. Benefici concreti a seguito del potenziamento del trasporto pubblico
sono stati registrati anche in termini di riduzione dei livelli di CO2 (come confermato dall’indicatore
specifico), evidenziando al riguardo una tendenza coerente con gli obiettivi del Programma nel suo insieme.

Il Programma registra inoltre avanzamenti altrettanto significativi nel settore dell’ambiente e del territorio,
con specifico riferimento alle linee di intervento dell’Asse Il “Uso sostenibile e efficiente delle risorse
ambientali ed energetiche per lo sviluppo”, dove sono stati promossi alcuni interventi che registrano
ricadute dirette in relazione al conseguimento dei target fissati dagli obiettivi di servizio, con particolare
riferimento agli indicatori concernenti la gestione del servizio idrico integrato e la gestione del ciclo dei
rifiuti.

Nell’'ambito delle linee previste dall’Asse, sono stati promossi oltre 30 interventi di tutela del dissesto
idrico-geologico con particolare riferimento all’area del Sub-Appenino Dauno, interessata da pericoli di
frane che mettono a rischio la sicurezza dei centri abitati e di gran parte della popolazione.

| primi risultati degli indicatori di realizzazione registrano la conclusione di n. 3 progetti di prevenzione dei
rischi naturali, di n. 2 progetti relativi al ciclo integrato dei rifiuti, e di interventi di bonifica che hanno
interessato una superficie di circa 2 kmg.

Al 31.12.2009, le categorie di spesa attivate che concorrono al perseguimento dei temi prioritari connessi
all’attuazione della strategia di Lisbona® (earmarking) risultano le seguenti:

B 08 Altri investimenti nelle imprese;

B 09 Altre misure per stimolare la ricerca, I'innovazione e I'imprenditorialita nelle PMI;

B 10 Infrastrutture telefoniche (comprese reti a banda larga);

B 16 Trasporti ferroviari.

Il valore complessivo della quota UE di tali categorie e di 73.777.552,75 euro, pari al 47% della spesa
certificata a dicembre 2009.

Rispetto all’effetto dell'attuazione del Programma sulla promozione delle pari opportunita tra donne e
uomini e sugli accordi di partenariato, i principali risultati ottenuti sono illustrati nei seguenti
approfondimenti tematici: A. Attuazione del principio di Pari Opportunita e Non Discriminazione; B. Effetto
dell’attuazione del PO FESR 2007-2013 sul Partenariato.

A. Attuazione del principio di Pari Opportunita e Non Discriminazione

Ai sensi dell’art. 16 dal Regolamento (CE) n. 1083 dell’11 luglio 2006 e nel rispetto di quanto previsto al
punto 5.4.1 del Programma Operativo, il principio di pari opportunita e non discriminazione deve essere
integrato e promosso nelle varie fasi di attuazione del Programma in una logica di mainstreaming degli
interventi seguendo un approccio strategico orizzontale volto a perseguire la parita di genere e a prevenire
ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o |'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la
disabilita, 'eta o I'orientamento sessuale. La Regione Puglia con il D.P.G.R. 24 settembre 2008, n. 886,
modificato con D.P.G.R. 24 settembre 2009, n. 861, ha inteso istituire la figura del Referente per le Pari
Opportunita del PO FESR 2007-2013, quale soggetto responsabile per I'attuazione dei principi di Pari
Opportunita e Non Discriminazione.

Ai sensi dell’art. 10 del richiamato Decreto, il Referente assicura che gli obiettivi del PO FESR 2007-2013
sono perseguiti nel rispetto del principio della parita di genere e per la prevenzione di ogni discriminazione

% Cfr. art. 9 del Reg. (CE) n. 1083/2006
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fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilita, I'eta o
I'orientamento sessuale.

Tali obiettivi vengono perseguiti, in particolare, attraverso il rilascio del parere preventivo obbligatorio sia
su ciascun documento di programmazione sia sui bandi /avvisi pubblici per la selezione delle operazioni da
ammettere a finanziamento.

Tali attivita, sono state ritenute meritevoli di attenzione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri
— Dipartimento per le Pari Opportunita, tanto che lo stesso Dipartimento in occasione del CdS ha espresso
la volonta di acquisire il modello pugliese come best practice.

Nel dettaglio, i compiti del Referente delle Pari Opportunita, il cui incarico e stato assegnato con
deliberazione di Giunta Regionale n. 185 del 17 febbraio 2009, sono:

B definire preventivamente con I'AdG e i Responsabili di Asse le linee di intervento maggiormente
suscettibili di incidere sui temi delle pari opportunita;

B presentare pareri e proposte prima dell’adozione definitiva dei documenti programmatici e di indirizzo,
nonché proposte di bando e relazioni periodiche;

B offrire diretta collaborazione nella fase di predisposizione dei documenti programmatici, adottando se
necessario documenti di orientamento e linee di indirizzo a supporto delllAdG e dei Responsabili
dell’attuazione.

Per garantire il necessario supporto tecnico alla Referente per le Pari Opportunita, I’Area politiche per la
Promozione della salute, delle persone e delle pari opportunita, ha selezionato n. 3 funzionari di categoria
D a tempo determinato specificamente qualificati in materia di pari opportunita.

Nel mese di dicembre 2009, é stato, altresi, costituito il Gruppo locale di assistenza tecnica della Presidenza
del Consiglio dei Ministri — Dipartimento delle Pari Opportunita (DPO), nell'ambito del PON Governance ed
Assistenza Tecnica 2007-2013 Asse |l, - Obiettivo operativo 11.4, incaricato per il supporto specialistico
all’Autorita di Gestione del PO FESR Puglia 2007-2013 in tema di Parita tra uomini e donne e non
discriminazione. Il gruppo locale di assistenza tecnica del DPO ha fornito un’efficace collaborazione
all’Autorita di Gestione in merito alle attivita per le quali é stato richiesto il contributo tecnico-specialistico.

Il Dipartimento delle Pari Opportunita ha presentato nei primi mesi del 2010 una dettagliata relazione che
illustra le attivita che lo stesso gruppo di lavoro svolgera al fine di proseguire ed ulteriormente rafforzare
I'azione volta a favorire I'adeguamento delle competenze tecniche, professionali e programmatiche delle
strutture delle amministrazioni regionali in tema di Parita tra uomini e donne e non discriminazione.

Attivita svolte:

1. Pareri e osservazioni

Nel periodo considerato il Referente per le Pari Opportunita ha effettuato la lettura dei documenti di
programmazione, con particolare riguardo ai Programmi Pluriennali di Attuazione degli Assi, su invito
espresso dei Responsabili di asse. L'esito della lettura dei Programmi Pluriennali & stato il seguente:

Valutazione rispetto al principio di
Asse pari opportunita e non Osservazioni
discriminazione

Si propone di intervenire specificamente in sede di predisposizione

Asse | Neutro . .. .

degli avvisi pubblici

Si propone di intervenire specificamente in sede di predisposizione
Asse Il Neutro p. P .. . P P P

degli avvisi pubblici
Asse lll Impostato Non sono state proposte modifiche o integrazioni
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Valutazione rispetto al principio di
Asse pari opportunita e non Osservazioni
discriminazione
. Si propone di intervenire specificamente in sede di predisposizione
Asse IV Orientato p. P .. L. P P P
degli avvisi pubblici
Si propone di intervenire specificamente in sede di predisposizione
Asse V Neutro p_ P .. - P P P
degli avvisi pubblici
Si & proposto di inserire in diverse linee di azione, criteri di premialita
e criteri di selezione relativi a progetti che prevedano espressamente
. interventi a sostegno della conciliazione vita — lavoro. Inoltre rispetto
Asse VI Orientato . . . . N .
a bando relativo alla micro e piccola impresa, si & proposto di
ampliare I'ammissibilita alle imprese che operano nel settore dei
servizi di cura.
Si propone di intervenire specificamente in sede di predisposizione
Asse VIl Neutro p. P L. . P P P
degli avvisi pubblici
Si propone di intervenire specificamente in sede di predisposizione
Asse VI Neutro p. P . . P P P
degli avvisi pubblici

La valutazione condotta a livello degli Assi ha evidenziato la necessita di raccordare maggiormente la
strategia generale del Programma in termini di pari opportunita e non discriminazione, cosi come
declinata negli Orientamenti Strategici della programmazione per ogni Asse (punto 3.4.2 del
Programma), con gli strumenti programmatici della fase di attuazione. In particolare, si richiede un
rafforzamento generale della dimensione di genere e dell’applicazione del principio di non
discriminazione all’interno dei Programmi Pluriennali di Asse, al fine di procedere coerentemente con la
strategia generale. Per tali ragioni, si auspica una stretta collaborazione tra i Responsabili di Asse e il
Referente Pari Opportunita del PO FESR, al fine di condividere ed attuare la strategia in termini di pari
opportunita e non discriminazione sin dalle prime fasi della Programmazione degli Assi per il periodo
2010-2013.

Per tali finalita si intende promuovere l'istituzione di uno specifico partenariato di genere e per la non
discriminazione, che possa contribuire a raccogliere e raccordare con maggiore efficacia le istanze ed i
fabbisogni di target specifici della popolazione pugliese con le politiche regionali di attuazione dei Fondi
strutturali.

Azioni specifiche nell’ambito delle politiche di genere regionali

Nel periodo considerato sono state avviate azioni particolarmente rilevanti nell’ambito delle politiche di
genere perseguite dalla Regione a partire dalle innovazioni introdotte dalla Legge regionale 21 marzo
2007 n. 7 “Norme per le politiche di genere e la conciliazione vita — lavoro”. In particolare, nell’ambito
del Piano Pluriennale di attuazione dell’Asse Ill “Inclusione sociale e servizi per la qualita della vita e
I'attrattivita territoriale” sono stati pubblicati gli Avvisi Pubblici relativi al Piano straordinario degli asili
nido e servizi per l'infanzia per il finanziamento di asili nido comunali e di progetti pilota per asili
aziendali presso enti pubblici, di particolare importanza in quanto connesso con I'Obiettivo di Servizio
S04 e SO5 e individuato dalla Regione Puglia quale intervento strategico per garantire condizioni di pari
opportunita nell’accesso e nella permanenza del mercato del lavoro delle donne.

Nell’ambito degli awvisi pubblici suindicati il rispetto del principio di pari opportunita e non
discriminazione viene perseguito attraverso:

B larichiesta della rilevazione del fabbisogno della popolazione in termini di conciliazione vita — lavoro

B ['attribuzione di un punteggio specifico correlato all'incremento dell’occupazione femminile
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B [l'attribuzione di un punteggio specifico per I'offerta di servizi complementari per favorire la conciliazione
vita-lavoro

B ['attribuzione di un punteggio specifico per progetti che garantiscono un’organizzazione del servizio piu
flessibile per rispondere ai bisogni dell’'utenza femminile

Considerata la rilevanza strategica dell’intervento, la Referente per le pari opportunita intende attivare
procedure per realizzare un monitoraggio qualitativo sui progetti ammessi a finanziamento, avvalendosi
a tal fine del supporto tecnico specialistico del Gruppo locale di assistenza tecnica del DPO.

Sempre in attuazione della Legge regionale n. 7/2007, con il Regolamento n° 21 dell’11 novembre 2008
sono stati definiti criteri e modalita per la concessione di finanziamenti finalizzati alla progettazione e
adozione dei Piani Territoriali del Tempi e degli Spazi nelle citta pugliesi.

Il regolamento prevede |’attivazione degli interventi in due tempi:

B una prima fase, finalizzata alla elaborazione di studi di fattibilita per la progettazione degli interventi;

B una seconda fase, finalizzata alla definizione dei Piani ed al finanziamento degli interventi attraverso le
risorse individuate all'interno del PO FESR e del PO FSE nonché attraverso risorse individuate nell’ambito
dei Fondi per le Aree sottoutilizzate (FAS) .

La prima fase, attraverso il finanziamento dei primi studi di fattibilita, si € posto |'obiettivo di
promuovere I'adozione dei Piani Territoriali dei Tempi e degli Spazi nella Regione Puglia e di diffondere
una maggiore sensibilita delle amministrazioni locali verso i temi della conciliazione vita-lavoro.

La seconda fase prevede I'attuazione di interventi che possono contribuire al miglioramento della vita
degli uomini e delle donne nei contesti urbani e interurbani della Regione Puglia.

Nell’ambito del rafforzamento generale della dimensione di genere in tutti gli ambiti della policy
regionale, sono stati avviate due attivita di studio e analisi per I'introduzione dei Patti Sociali di Genere
e per valorizzare una Comunicazione istituzionale piu sensibile ai temi della parita, attraverso il
sostegno del Dipartimento per le Pari Opportunita. Si tratta di attivita innovative e sperimentazioni in
tema di:

Patti sociali di genere, “programmi pluriennali condivisi di azioni positive” che nascono da Accordi
sottoscritti da Province, Comuni, sistema scolastico, organizzazioni sindacali e imprenditoriali, per
promuovere sperimentazioni per introdurre formule di organizzazione del lavoro che favoriscano la
conciliazione vita — lavoro e I'’equa distribuzione del lavoro di cura tra i sessi;

Piano di comunicazione istituzionale in chiave di genere, lo studio ha la finalita di analizzare le best
practices esistenti nel panorama nazionale ed internazionale per giungere alla redazione di Linee guida
per la comunicazione istituzionale in chiave di genere, in attuazione della Legge Regionale 7/2007 ed a
supporto del nuovo ciclo di programmazione.

In particolare, lo studio relativo al Piano della Comunicazione Istituzionale di genere, sara oggetto di
una successiva analisi per I'individuazione di strumenti specifici da adottare all'interno del Piano della
comunicazione del Programma Operativo.

Azioni specifiche relative all’"ambito del principio di non discriminazione

Il rispetto del principio di non discriminazione rappresenta la novita della presente programmazione
2007-2013. In assenza di una metodologia ufficiale per la Valutazione di impatto strategico, come
avviene per il principio di pari opportunita di genere con la metodologia VISPO, la Regione Puglia
intende attivare un tavolo tecnico di lavoro, cui partecipera il Gruppo locale di assistenza tecnica del
DPO, con la finalita di elaborare uno strumento applicativo di analisi e valutazione degli interventi
previsti nei Piani Pluriennali di Asse nell’ottica della non discriminazione. Saranno individuati specifici
indicatori per la misurazione del grado di applicazione del principio nell’ambito del Programma e piu in
generale nella policy regionale.
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B. Effetto dell’attuazione del PO FESR 2007-2013 sul Partenariato

In linea con le priorita strategiche comunitarie volte a favorire la crescita, la competitivita, I'occupazione e
I'inclusione sociale tutelando e migliorando la qualita dell’lambiente e della vita, la Regione Puglia,
nell’ambito PO FESR Puglia 2007-2013, ha dato attuazione al Regolamento CE n. 1083 dell’11 luglio 2006
che, specificatamente al disposto art. 11, sancisce che il raggiungimento di tali obiettivi sia perseguito
attraverso una duplice azione, ovvero:

B una stretta cooperazione tra la Commissione e ciascun Stato aderente;

B la formazione di un partenariato, in ciascuno Stato aderente, raccordando gli organismi di appropriata
rappresentanza pubblici/privati della societa civile, degli organismi di parita per il rispetto delle
politiche di mainstreming, delle parti economiche e sociali.

A tale scopo, in data 19 febbraio 2008, il Presidente della Regione Puglia e le Parti Economiche e Sociali
(PES), hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa finalizzato, tra Ialtro, all’istituzione e alla regolamentazione
di un metodo di confronto partenariale sulle politiche di coesione economica e sociale regionali.

La strategia & volta a rendere effettivo il principio della ‘sussidiarieta orizzontale’ consolidando
I'empowerment sociale e di rete. Solo investendo sulla promozione di un partenariato, rivolto a favorire la
‘partecipazione attiva’ di tutti gli attori sociali coinvolti, si possono, infatti, mettere in pratica modalita di
Governance che consentano di sperimentare percorsi virtuosi di collaborazione interistituzionale. Il
Protocollo d’Intesa si pone, quindi, come strumento per favorire la programmazione regionale unitaria con
specifico riferimento ai programmi operativi regionali finanziati con i Fondi strutturali europei, ai
programmi di investimento finanziati nell’lambito dell’Intesa Istituzionale stato-Regione, nonché alle
ricadute territoriali connesse alla gestione dei Programmi Operativi Nazionali ed Interregionali che
riguardano il territorio pugliese.

Da un punto di vista operativo, € stata attivata la Segreteria Tecnica del Partenariato, organismo misto e

permanente, composta dai rappresentanti designati dal Partenariato economico e sociale, finalizzato a

svolgere una:

B funzione di impulso/promozione, al fine di garantire la ‘partecipazione attiva’ di tutti gli attori sociali
coinvolti, sia come facilitatori nelle fasi di concertazione relative le politiche di coesione economica e
sociale sia tutti gli interventi settoriali che concorrono nella programmazione;

B funzione organizzativa, ha lo scopo di migliorare il livello dell’'informazione preventiva assicurando
I’assistenza tecnica in tutte le fasi di programmazione;

B partecipazione, qui intesa non come finalita bensi come processo; tale interpretazione del concetto di
partecipazione si realizza nella composizione degli steering group che guideranno/coordineranno i
processi di valutazione.

In questo contesto, con Delibera di Giunta Regionale n. 732 del 5 maggio 2009, e stato istituito, presso il
Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali, un Gruppo di Lavoro InterServizi, con il compito
di affiancare e sostenere le attivita della Segreteria del Partenariato.

Il principio di partecipazione, sin qui delineato, & stato attuato sia nella fase di consultazione relativa ai
Piani Pluriennali Attuativi di Asse, sia attraverso incontri con le Aree Vaste al fine di concordare le direzioni
di sviluppo.

Inoltre, I'esigenza di rispondere pienamente al principio di “partecipazione attiva” ha portato il partenariato
sociale all’avvio di iniziative innovative quali:

B “Officina delle Idee del Partenariato”. L’'Officina si pone come scopo quello di contribuire al
miglioramento del dialogo all'interno del processo di pianificazione strategica di Area Vasta, della
cooperazione all'interno del PES e nell'interazione con la Regione. A tale fine sono stati svolti, in
ciascun territorio di Area Vasta, incontri con il partenariato locale e con i referenti istituzionali in merito
alle modalita di attuazione della Governance; tali incontri hanno contribuito a qualificare ulteriormente
i livelli di partecipazione delle forze economiche e sociali a livello sub-regionale in una logica di
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rafforzamento e qualificazione dei modelli di Governance orizzontali, ed allo stesso tempo hanno
consentito di far emergere alcune criticita sulle quali proseguire/migliorare le azioni avviate con
particolare riferimento all'implementazione delle capacita propositive e delle funzioni partecipative
degli attori sociali coinvolti.

Inoltre, al fine di potenziare 'empowerment sociale e di rete, il Partenariato sociale ha partecipato alle

seguenti iniziative:

B “C.AS.T.”: Scuola di Partecipazione Cittadini @ Amministrazione per lo Sviluppo dei Territori. La scuola
si pone come obiettivo conoscere le esperienze realizzate in altri territori, approfondire la conoscenza
di metodi strutturati per il coinvolgimento degli stakeholders e sperimentarne I'attuazione in contesti
reali. Alla Scuola partecipano amministratori, funzionari pubblici, cittadini, professionisti e associazioni
che, a vario titolo partecipano alla pianificazione strategica, allo scopo di consolidare la “rete” di
collaborazione e interazione.

B “LAB Puglia”: laboratorio per promuovere la partecipazione competente alla pianificazione dello
sviluppo, anche attraverso la condivisione / sperimentazione della conoscenza delle regole di gestione e
fruizione dei fondi comunitari, la costruzione di un linguaggio ed una cultura comuni fra gli operatori e
gli interlocutori interessati.

Per supportare, inoltre, il dialogo a distanza tra i rappresentanti del partenariato, i referenti delle Aree
Vaste e la Regione, e stato realizzato il sito web: “PES” dedicato al Partenariato Economico Sociale
composto da un’area pubblica, accessibile ad un qualsiasi visitatore, e da un’area riservata agli utenti
registrati.

Nell’area pubblica sono presenti le informazioni sul partenariato e sui soggetti firmatari del protocollo
d’intesa con la Regione, i documenti ufficiali, le news e le informazioni sulle persone di riferimento per i
contatti.

Nell’area riservata ciascun utente registrato, puo inserire le news, utilizzare I'agenda condivisa degli eventi
(per prendere visione degli eventi presenti o per inserirne dei nuovi), gestire e condividere documenti,
comunicare con gli altri utenti attraverso forum, chat e messaggistica privata oltre a gestire il proprio
profilo. Tale strumento, richiesto direttamente dal Partenariato, intende rendere piu efficienti e tempestive
le interazioni sul territorio superando nei fatti distanze fisiche e socio-relazionali che spesso costituiscono
impedimento all’interazione.

2.2. Rispetto del diritto comunitario

Nel corso del 2009, I'attuazione del Programma non ha registrato problemi significativi riguardanti il
rispetto del diritto comunitario.

L’AdG ha posto particolare attenzione nell’applicazione della normativa comunitaria in materia di appalti
pubblici, concorrenza, ambiente, pari opportunita e aiuti di stato e in particolare:

B nelle Direttive concernenti le Procedure di gestione del Programma FESR 2007-2013 (adottate con DGR
n. 165/2009 e successivamente riviste con DGR 651/2010) ;

B nella predisposizione della Descrizione del Sistema di gestione e Controllo ai sensi dell’art. 71 del Reg.
(CE) 1083/2006;

B nel Manuale delle Procedure dell’AdG e del Manuale dei Controlli di Primo di | livello (adottati nei primi
mesi dell’anno 2010).

Di seguito si riportano alcune specificazioni operative relative agli appalti, alle pari opportunita e alle norme
ambientali.

Appalti pubblici
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Attraverso la preliminare sottoscrizione del disciplinare regolante i rapporti tra Regione e beneficiario,
quest’ultimo assume I'impegno di operare nel rispetto delle disposizioni comunitarie sulla concorrenza.

Ai sensi dell’art. 9 delle Direttive citate (DGR 165/2009 modificata dalla DGR 651/2010), inoltre, il
beneficiario & tenuto gia in sede di richiesta della prima anticipazione a compilare e trasmettere al
Responsabile di Linea una apposita Scheda informativa nella quale devono essere indicate le procedure di
gara seguite. Tale strumento & stato appositamente predisposto per anticipare quanto pil possibile la
verifica del rispetto della normativa sugli appalti pubblici.

Inoltre, nella fase di gestione delle operazioni, le attivita di gestione e controllo consentono, attraverso la
compilazione di specifica check-list, di verificare il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario per
assicurare la correttezza delle procedure di appalto.

Infine le attivita di controllo dell’Autorita di Audit e dell’Autorita di Certificazione forniscono un ulteriore
momento di verifica sul rispetto delle disposizioni comunitarie.

Aiuti di Stato

Nell’ambito del PO la concessione degli aiuti avviene per quanto concerne gli aiuti regionali in esenzione
nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 10 del 29 giugno 2004 e successivi regolamenti attuativi, ovvero
mediante adozione di regimi d’aiuto approvati dallo Stato la cui applicazione sia consentita alle
amministrazioni regionali.

La disciplina degli aiuti tiene conto anche di quanto previsto dalle Direttive sulle procedure di gestione del
PO di cui alla DGR 165/2009 (artt. 10 e 11) - modificata con DGR 651/2010 - che rimandano alle procedure
previste dai singoli regimi e alle modalita di selezione di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123
“Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”, indicate nelle tipologie
automatica, valutativa e negoziale.

Al momento il sistema regionale degli aiuti di Stato e costituito da dodici regimi disciplinati nell’ambito di
sette regolamenti regionali come di seguito riportato:

¢ aiuti alle piccole imprese innovative operative e di nuova costituzione (Reg. n.20/2008);
¢ aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI (Reg. n.24/2008);

¢ aiuti agli investimenti e allo start up di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti
svantaggiati (Reg. n.25/2008);

¢ aiuti in esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008, relativo agli investimenti delle PMI nel
settore dell’energia, diretti ad investimenti in risparmio energetico, per l'impiego di fonti
energetiche rinnovabili ed a favore della cogenerazione ad alto rendimento (Reg. n.26/2008);

¢ aiuti agli investimenti iniziali alle microimprese e alle piccole imprese (Titolo Il Reg. gen. n.1/09,
come modificato dal Reg. n.19/2009 e s.m.i.);

¢ aijuti agli investimenti in ricerca per le PMI (Titolo Il Reg. gen. n.1/09, come modificato dal Reg.
n.19/2009 e s.m.i.);

# aiuti per servizi di consulenza per l'innovazione delle imprese (Titolo IV Reg. gen. n.1/09, come
modificato dal Reg. n.19/2009 e s.m.i.);

¢ aiuti alle medie imprese e ai Consorzi di PMI per Programmi Integrati di Agevolazione - PIA (Titolo V
Reg. gen. n.1/09, come modificato dal Reg. n.19/2009 e s.m.i.);

¢ aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti
di Programma Regionali (Titolo VI Reg. gen. n.1/09, come modificato dal Reg. n.19/2009 e s.m.i.);
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¢ incentivi nel campo dell’occupazione e della formazione nell’ambito del POR Puglia FSE 2007/2013
(Reg. n.2/2009);

¢ aiuti agli investimenti iniziali delle PMI operanti nel settore turistico, costruito sul modello del Titolo
Il del Regolamento generale n.1/2009 e s.m.i. (Titolo Il Reg. n.36 del 30 dicembre 2009
“Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche”);

¢ aiuti alle Medie Imprese ed ai Consorzi di PMI per i Programmi Integrati di Sviluppo Turistico (Titolo
IV Reg. n.36/2009).

Il rispetto della normativa applicabile viene assicurata sia in sede di definizione dei Bandi/Avvisi pubblici,
dove vengono precisate le regole cui i beneficiari devono attenersi, sia in occasione delle attivita di gestione
e controllo attraverso la compilazione di specifiche check-list.

Anche in tal caso le attivita di controllo dell’Autorita di Audit e dell’Autorita di Certificazione forniscono un
ulteriore momento di verifica sul rispetto delle disposizioni comunitarie.

Pari Opportunita

L'Autorita di Gestione, ai sensi dell'articolo 16 del Reg. (CE) 1083/2006, assicura la parita di genere e la non
discriminazione in tutte le fasi della programmazione, attuazione, sorveglianza e valutazione del
Programma, anche attraverso I'Autorita regionale preposta in materia di pari opportunita.

L'atto di organizzazione per I'attuazione del P.O. FESR Puglia 2007-2013, di cui al DPGR n. 886 del 24
settembre 2008, prevede la nomina del Referente per le Pari Opportunita e ne definisce i poteri e le
modalita di intervento sull’attuazione del Programma, garantendo a supporto dell’azione dello stesso
Referente la costituzione di una specifica struttura.

L’Amministrazione regionale, attraverso 'azione del Referente per le Pari Opportunita, adotta le misure
necessarie per prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o 'origine etnica, la religione o le
convinzioni personali, la disabilita, I'eta o I'orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione dei
Fondi ed in particolare nell’accesso agli stessi.

Le competenze e le attivita svolte dal Referente per le Pari Opportunita sono state illustrate nel precedente
par.2.1.6 punto 3 cui si rimanda.

Norme ambientali

L'Autorita di Gestione, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (CE) 1083/2006, assicura il perseguimento
dell’'obiettivo di migliorare e tutelare I'ambiente nel quadro generale dello sviluppo sostenibile. Gli
orientamenti generali mirati alla tutela e al miglioramento delle condizioni ambientali sono gia contenute
negli esiti della Valutazione ambientale strategica sviluppata nella fase di elaborazione ed adozione del PO
FESR Puglia 2007-2013.

L'atto di organizzazione per I'attuazione del PO FESR Puglia 2007-2013, di cui al DPGR n. 886 del 24
settembre 2008, prevede la nomina dell’Autorita Ambientale e ne definisce i poteri e le modalita di
intervento sull’attuazione del Programma, garantendo a supporto dell’azione della stessa Autorita la
costituzione di una specifica struttura.

Anche in tal caso la verifica del rispetto della normativa de qua € garantita sia in fase di predisposizione dei
Bandi/Awvisi pubblici, sia in fase di gestione e controllo (check-list) sia attraverso i controlli posti in essere
dall’AdA e dall’AdC.
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2.3. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli
Nel corso del 2009 gli sforzi dell’Autorita di Gestione e dellAmministrazione regionale nel suo complesso
sono stati principalmente rivolti a rafforzare la struttura di gestione e controllo del PO.

Le azioni poste in essere dall’Autorita di Gestione per il superamento delle criticita organizzative e attuative
sono state finalizzate principalmente a fornire agli interlocutori istituzionali (CE e IGRUE) garanzie circa la
correttezza e la funzionalita del sistema di gestione e controllo del programma al fine di ottenere il parere
di conformita ai sensi dell’art.71 del Reg. (CE) 1083/2006.

Nel dettaglio, gli ambiti di azione rispetto alle quali si € concentrata l'intervento delllAdG al fine di
migliorare la performance generale del PO sono stati:

A) perfezionamento del Sistema di governance del PO FESR 2007-2013
B) implementazione del Sistema di gestione e controllo (SIGECO)

C) perfezionamento del Sistema informativo — MIR2007

A) Perfezionamento del Sistema di governance del P.O. FESR 2007-2013

Per garantire la complessiva governance interna del PO FESR 2007-2013, la Regione Puglia ha attivato una
serie di azioni tendenti a rafforzare la struttura preposta all’attuazione del Programma con I'obiettivo di
elevare i livelli di competenza, professionalita e specializzazione nelle diverse attivita di gestione, controllo
e certificazione.

Nello specifico, nel corso del 2009 I’Amministrazione regionale ha provveduto al completamento della
riorganizzazione delle strutture regionali avviata nell’annualita precedente.

Tra le misure intraprese nel 2009 che hanno contribuito a rafforzare la struttura di gestione e controllo del
Programma si segnala:

B il perfezionamento dell’organizzazione deputata alla gestione e al controllo del Programma di cui si
fornisce dettaglio al punto successivo;

B ['attivazione di task-force di collaboratori esperti selezionati tramite avviso pubblico e assunti a tempo
determinato quale personale dedicato in via esclusiva all’attuazione del Programma (cfr. capitolo 5 del
presente Rapporto).

B)iImplementazione del Sistema di gestione e controllo (SIGECO)

Nel corso dell’lanno 2009 I'Autorita di Gestione ha predisposto e inviato la Descrizione del Sistema di
Gestione e Controllo del Programma Operativo FESR all'lGRUE che, con il proprio previsto parere (positivo),
ha provveduto al successivo inoltro alla Commissione europea. Con nota prot. 100434 del 9/11/2009 la
Commissione Europea ha trasmesso una serie di osservazioni sul documento trasmesso dall'IGRUE.

Pertanto gia negli ultimi mesi dell’anno 2009 I’Autorita di Gestione ha posto in essere le azioni necessarie
ad adeguare il Sistema di Gestione e Controllo del PO Puglia FESR 2007-2013 alle osservazioni formulate
dalla DG Regio.

Si anticipa a tal proposito che con nota prot. 1826 del 25 marzo 2010 I'Autorita di Gestione ha trasmesso
all'lGRUE la nuova versione della Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo corredata di tutti i
documenti attestanti le azioni attivate (tra cui: gli atti di organizzazione adottati dalla Giunta regionale, i
Manuali formalmente adottati dalle tre Autorita del Programma). In particolare hanno contribuito alla
definizione del complessivo Sistema di Gestione e Controllo gli atti di seguito indicati:

1) perfezionamento dell’organizzazione deputata alla gestione e al controllo del Programma:
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B DGR n.185 del 17/02/09: P.O. FESR 2007-2013 - Nomina Referente per le Pari Opportunita e
Responsabili di linea di intervento - DPGR n. 886 del 24/09/2008

B DGR n.387 del 03/03/09: Correzione errore materiale: specificazioni e integrazione con la nomina
dell’Autorita Ambientale

B DGR n. 732 del 05/05/09: Protocollo d’intesa tra la Regione Puglia e le parti economiche e sociali per
I'istituzione e la regolamentazione di un metodo di confronto partenariale sulle politiche di coesione
economica e sociale regionali. Presa d’Atto ed attuazione

B DGR n.1152 del 30/06/09: Definizione dell’Organigramma dell’Autorita di Audit - Piano di azione per le
attivita di audit di chiusura del programma Operativo Regionale FESR 2000-2006 ed avvio di quelle
relative al 2007-2013

B DGR n. 1235 del 21/07/2009: Art. 47 della Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 10 - Approvazione accordo
qguadro Regione Puglia - Innovapuglia s.p.a.

B DGR n.1444 del 30/08/2009 Definizione organigramma dell’Autorita di Audit — Piano di azione per le
attivita di Audit 2007-2013

B DGR n.1653 del 15/09/2009: Atto di organizzazione per |'attuazione del Programma Operativo FESR
2007-2013 — Deliberazione di Giunta regionale n. 1770 del 24/09/2008. Modifica.

B DPGR n. 861 del 24/09/09: Organizzazione per I'attuazione del Programma Operativo FESR 2007 - 2013.
Modifiche al D.P.G.R. 24 settembre 2008, n. 886

B DGR n.2157 del 17/11/09: PO FESR 2007-2013. Adeguamento dei Responsabili di linea di intervento al
modello organizzativo “Gaia”. Modifica DD.GR n. 185/2009 e n. 387/2009

B DGR n.328 del 10/02/10: P.O. FESR 2007-2013. Secondo adeguamento dei Responsabili di linea di
intervento/Responsabile Asse 8 all’avanzamento dell’attuazione del modello organizzativo “Gaia”

B DGR n.608 del 03/03/10: PO FESR 2007-2013 ulteriore adeguamento dei Responsabili di linea di
intervento all’avanzamento dell’attuazione del modello organizzativo “Gaia”

B Determinazione del Direttore dell’Area Presidenza e Relazioni Istituzionali n. 1/2009 di nomina di
dirigente esterno dell’Ufficio Controllo di gestione, impegnato a tempo pieno a supporto dell’Autorita di
Audit;

B Determinazione del Dirigente del Servizio Personale n. 5/2009 di nomina di dirigente dell’Ufficio
Autorita di certificazione;

2) definizione delle procedure di gestione del PO:

B DGR n.165 del 17/02/09: P.O. FESR 2007-2013 - Presa d’atto dei criteri di selezione delle operazioni
definite in sede di Comitato di Sorveglianza e Direttive concernente le procedure di gestione. Con tale
atto si e provveduto, oltre che a prendere atto dei criteri di selezione delle operazioni, a definire, in 22
articoli, le direttive generali per I'attuazione del Programma per disciplinare funzioni e compiti dei
diversi soggetti impegnati nella selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento, nelle
verifiche di gestione delle operazioni, nei controlli di primo livello, nel monitoraggio dell’andamento di
ciascuna linea di intervento, nella rendicontazione delle spese per la successiva certificazione delle
stesse alla Commissione e allo Stato, nella gestione delle procedure delle eventuali irregolarita e
recupero delle somme indebitamente versate.

Si anticipa inoltre che nei primi mesi del 2010 sono stati assunti i seguenti ulteriori atti relativi alla
gestione del PO:

B DGR n.651 del 09/03/2010: DGR 165/09: presa d’atto delle modificazioni, integrazioni, e specificazioni
alle Direttive concernenti le procedure di gestione del PO FESR Puglia 2007-2013.

B Determinazione dell’AdG n.44 del 09 marzo 2010: adozione del Manuale delle Procedure dell’AdG e il
Manuale dei Controlli di Primo livello.
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3) definizione della programmazione attuativa del PO: sono stati approvati gli otto Piani Pluriennali di Asse
secondo le indicazioni contenute nelle Direttive (DGR 651/2010), previa consultazione con il partenariato e
sottoposizione degli stessi all’Autorita ambientale e al Referente per le pari opportunita, i Piani pluriennale
di Asse per il periodo 2007-2010. Gli atti sono riportati di seguito:

B DGR 7 maggio 2009, n. 749 “PO 2007 — 2013. Programma Pluriennale di attuazione 2007-2010 dell’Asse
I. Approvazione. Disposizioni organizzative e di gestione;

B DGR 26 maggio 2009, n. 850 “PO FESR 2007-2013. Programma Pluriennale di attuazione 2007-2013
dell’Asse Il. Approvazione. Disposizioni organizzative e di gestione” modificato con DGR 23 settembre
2009, n. 1726;

B DGR 4 agosto 2009, n. 1401 “PO FESR 2007-2013. Programma Pluriennale di attuazione 2007-2010
dell’Asse lll. Approvazione. Disposizioni organizzative e di gestione - Variazione al Bilancio per
I’appostamento della quota UE/Stato per I’Asse I11”;

B DGR 30 giugno 2009, n. 1150 “PO FESR 2007-2013. Programma Pluriennale di attuazione 2007-2010
dell’Asse IV. Approvazione. Disposizioni organizzative e di gestione”;

B DGR 4 agosto 2009, n. 1519 “PO FESR 2007-2013. Programma Pluriennale di attuazione 2007-2010
dell’Asse V. Approvazione. Disposizioni organizzative e di gestione”;

B DGR 7 maggio 2009, n. 750 “PO 2007 — 2013. Asse VI. Programma Pluriennale di attuazione 2007-2010
dell’Asse VI Approvazione. Disposizioni organizzative e di gestione”;

B DGR 4 agosto 2009, n. 1445 “PO FESR 2007-2013. Programma Pluriennale di attuazione 2007-2010
dell’Asse VII. Approvazione. Disposizioni organizzative e di gestione”;

B DGR 4 agosto 2009, n. 1449 “PO FESR 2007-2013. Programma Pluriennale di attuazione 2007-2010
dell’Asse VIII. Approvazione. Disposizioni organizzative e di gestione”.

Quanto al Rapporto Annuale di controllo, ai sensi dell’art. 62, § 1, lettera d), punto i) del Reg. (CE) n.
1083/2006 e dell’art.18, § 2 del Reg. (CE) n.1828/2006, in quella sede si registra che, poiché l'iter delle
disposizioni applicative del Programma non risulta ultimato a dicembre 2009, I'attivita di audit e stata
avviata nel periodo successivo; pertanto le informazioni concernenti le attivita tipiche del controllo e gli
interventi intrapresi dall’AdG e dall’AdA per risolvere eventuali criticita saranno oggetto di trattazione a
partire dal prossimo Rapporto annuale di esecuzione.

C) Perfezionamento del Sistema informativo — MIR2007

Al 31 dicembre 2009 il Sistema Informativo Integrato di Gestione e Controllo della programmazione
2007/2013 FESR e FSE - denominato MIR2007 - & operativo nelle parti essenziali di gestione e monitoraggio
per le quali € in fase di alimentazione da parte dei soggetti deputati all’attuazione del PO. Il dettaglio in
merito alle caratteristiche tecniche del Sistema, all’architettura complessiva del sistema e all’adeguatezza
sulle attivita condotte nel corso dell’anno e contenuto nel successivo § 2.7.2.2.

2.4. Modifiche nell’ambito dell’attuazione

La crisi economica internazionale ha riguardato nel corso del 2009 con particolare intensita anche I'ltalia
nel suo complesso, determinando effetti particolarmente negativi, come confermato dall’evoluzione delle
principali variabili macroeconomiche che segnalano I'andamento piu negativo negli ultimi 60 anni, con
particolare riferimento a:

— I'andamento del PIL che ha registrato una flessione del 5,1%,

— l'evoluzione del tasso di disoccupazione che sale all’8,5% (9,9% per le donne e 26,7% per i giovani

fino a 24 anni),
— la contrazione del 21,4% delle esportazioni.
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Gli effetti della crisi si sono fatti sentire anche in Puglia con particolare intensita, coinvolgendo il sistema
economico e produttivo della regione in un processo di marcato rallentamento. | principali effetti della
congiuntura economica sono stati i seguenti:

un calo del PIL pari al 4,9 % (che anche per quanto concerne la Puglia si conferma I'andamento piu
negativo dal secondo dopo guerra ad oggi);

una significativa contrazione del mercato del lavoro che determina il peggioramento di tutti i
principali indicatori: il tasso di disoccupazione sale al 12,6 % (rispetto al 11,6 % del 2008), con punte
del 16,2% per la componente femminile e del 32,6% di quella giovanile; il tasso di occupazione
(riferito alla popolazione compresa tra i 15 e i 64 anni) scende al 44,9% (rispetto al 46,7% del 2008),
con valori del 29,2% per I'occupazione femminile; il tasso di attivita si riduce al 51,5% rispetto al
52,9% del 2008. Il numero di occupati € pari a 1,24 milioni di unita, in flessione del 4,4 % rispetto al
2008: la flessione dell’occupazione e stata del 4,8% nella componente maschile e del 3,7% nella
componente femminile, coinvolgendo sia il lavoro dipendente (- 2,7%), sia il lavoro autonomo (-
9,2%);

un aumento particolarmente rilevante del ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (+160%) che ha
registrato nel 2009 un totale di ore autorizzate pari a 40.577.700, a fronte delle 15.575.442 ore
autorizzate nel 2008;

una riduzione del numero di imprese di 26.258 unita (negli ultimi decenni il saldo imprenditoriale
della Puglia € risultato sempre positivo);

una flessione dei livelli di esportazione pari al 22,9 % (a fronte della flessione del 29,4% nelle
regioni meridionali).

Di seguito si sintetizza I'andamento delle principali variabili macroeconomiche a livello di grandi ripartizioni

territoriali.
Tabella A.1- Evoluzione dei principali indicatori macro-economici
a livello territoriale (anno 2009)
PUGLIA REGIONI MEZZOGIORNO ITALIA
CONVERGENZA
ITALIA
PIL (1) -4,9% -4,6% -4,8% -4,8%
EXPORT (2) -22,9% -23,7% -23,5% -21,4%
TASSO DI DISOCCUPAZIONE (3) 12,6% 12,7% 11,6% 7,8%
TASSO DI OCCUPAZIONE (3) 44,9% 43,1% 47,4% 57,5%
CASSA INTEGRAZIONE +161,9% +98,5% +144,4% +311,4%
GUADAGNI (4)

(1) Fonte: stime DPS contenute nel Rapporto Strategico Nazionale 2009
(2) Fonte: Istat
(3) Fonte: Istat
(4) Fonte: Inps

Anche il mercato del credito ha conseguentemente risentito della situazione di crisi, registrando un
rallentamento della crescita dei prestiti bancari, aumentati del 3,8 % nel corso del 2009 (a fronte dell’ 8,3 %
dell’anno precedente).

Si riportano, nella tabella seguente i principali indicatori dell’economia reale pugliese, disaggregati per
provincia (escluso il dato relativo al PIL rispetto al quale non si possiedono i dati territorializzati).
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| dati suindicati sintetizzano I'entita dell'impatto della crisi mondiale all’interno della Puglia. Particolarmente
significativa & I'evoluzione negativa del mercato del lavoro (confermata ulteriormente anche dai dati relativi ai
primi mesi del nuovo anno con particolare riferimento al consistente pil marcato incremento della cassa
integrazione) che contribuisce ad invertire la tendenza favorevole in atto negli ultimi anni in Puglia, facendo
aumentare nuovamente il differenziale negativo nei confronti del resto del Paese (il tasso di disoccupazione
risulta a fine 2009 maggiore di 4,1 punti percentuali rispetto a quello nazionale).

Una conferma importante della crisi che ha interessato il sistema produttivo regionale proviene dall’elevato
ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria: i dati territoriali indicano che tale ricorso &
stato particolarmente intenso nella provincia di Bari con 14.492.296 ore totali (pari al 64,3% del totale, ripartite
in 12.552.294 ore totali autorizzate per operai e 1.940.002 ore totali autorizzate per impiegati) con particolare
riferimento ai comparti industriali della meccanica, abbigliamento, cuoio-calzature, legno e mobilio.

Particolarmente significativa & anche la contrazione dell’export regionale direttamente influenzata dal crollo
della domanda estera: la contrazione del 22,9%, sia pure inferiore a quella delle altre regioni meridionali, ha
interessato sia i paesi della UE, sia quelli esterni, con ricadute particolarmente sfavorevoli nei comparti gia da
qualche tempo maggiormente esposti alla concorrenza internazionale, come quelli dell’abbigliamento e
calzature, del mobilio, dell’agroalimentare, della meccanica e delle industrie di lavorazione del metallo.

Per quanto attiene 'andamento del credito in Puglia, i dati della Banca d’ltalia (“Economie Regionali - serie n 38
aprile 2010”), evidenziano un graduale rallentamento nel corso del 2009 che tuttavia non registra punte di
particolare intensita. Il calo dei prestiti bancari alle imprese, soprattutto alle imprese manifatturiere, risulta
pari all’1,2 %; una tendenza all’aumento, sia pure contenuto, riguarda invece il credito alle imprese del settore
terziario ed alle famiglie (anche questi fenomeni possono essere considerati in parte il risultato della crisi che
ha interessato con altrettanto vigore anche le famiglie ed i cittadini pugliesi). | tassi di interesse, soprattutto
quelli a breve termine sulle operazioni di prestito, hanno ripreso a crescere del 5,8 %; i tassi di crescita dei
depositi bancari delle famiglie e delle imprese sono invece scesi del 3,1 %.

Nel 2009, il contributo del PO FESR 2007-2013 al superamento della crisi economica & avvenuto attraverso una
forte accelerazione ed “anticipazione” dell’attivazione delle misure presenti nel Programma a favore del
sistema produttivo locale.

In particolare, le azioni piu significative hanno interessato la concessione di aiuti alle PMI; il sostegno alla
creazione di nuove impresa in favore delle fasce deboli come le donne, i precari (tra 18 e 25 anni), i giovani
(fino a 35 anni) disoccupati di lunga durata, i cassaintegrati; la concessione di aiuti in esenzione per le strutture
e i servizi socio-sanitari. Con tali misure il PO FESR ha contribuito a contrastare 'ampliamento ulteriore della
crisi nei confronti del sistema produttivo e di alcune fasce piu deboli della popolazione nonché a maggiore
rischio di disoccupazione.

Nonostante gli effetti della crisi siano stati particolarmente rilevanti a livello economico, non risulta presente la
necessita di introdurre modifiche all’attuazione del Programma; le azioni programmate ed avviate nel corso del
2009 in tema di incentivi alle imprese e di sostegno al welfare, unitamente a quelle che hanno preso avvio gia
nei primi mesi del nuovo anno, consentono di poter affrontare adeguatamente la situazione presente
ricorrendo ad una manovra anti-crisi (come quella varata dal Governo regionale gia a dicembre 2008)
incentrata principalmente su alcune linee di intervento presenti nel PO FESR e nel PO FSE. Le risorse finanziarie
programmate negli Assi maggiormente interessati dalla manovra (come I'Asse |, I’'Asse VI e I'Asse lll) risultano
in questa fase sufficienti rispetto ai fabbisogni emersi.
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Organismi intermedi

In merito alle modalita di attuazione del Programma ed alla struttura di gestione si segnala che al 31.12.2009
risultano individuati i seguenti Organismi intermedi:

- Puglia Sviluppo SpA: societa “in house” regionale individuata con DGR del 26 febbraio 2009, n. 249. Ad
essa risultano delegate le attivita di gestione e di controllo di primo livello per I'attuazione dei regimi di
aiuto di cui ai Regolamenti regionali n. 20/2008; n. 25/2008; n. 26/2008; n. 9/2008 e s.m.i. (azioni
riferite a parte delle linee di intervento 1.1 - Sostegno alle attivita di ricerca delle imprese e 1.4 -
Interventi per la diffusione delle TIC nelle PMI, nonché alla linea 6.1 - Interventi per la competitivita
delle imprese) e n. 36/2009;

- Innovapuglia SpA: societa “in house” regionale individuata con DGR del 7.5.2009, n. 751. Ad essa
risultano delegate le attivita relative alle verifiche di gestione e al controllo di primo livello per
I’attuazione dei regimi di aiuto in materia di ricerca di cui al Regolamento regionale n. 9/2008 e s.m.i.
(azioni riferite a parte delle linee di intervento 1.1 - Sostegno alle attivita di ricerca delle imprese e 1.4 -
Interventi per la diffusione delle TIC nelle PMI).

Per entrambi gli Ol sono state sottoscritte le relative convenzioni che indicano le funzioni di carattere
gestionale affidate (istruttoria tecnica e valutazione delle domande di contributo, controlli di primo livello).

Ai fini della vigilanza sulla corretta attuazione delle funzioni delegate dette convenzioni prevedono specifiche
modalita di controllo e monitoraggio dell’operato degli Ol in termini di attivita svolte e risultati conseguiti.
Inoltre, all'interno del complessivo sistema di gestione e controllo del PO, & previsto che le Unita di controllo di
primo livello dell’Asse | e dell’Asse VI verifichino il corretto svolgimento delle attivita di controllo di primo
livello svolte dai due Ol mediante controlli di sistema e acquisendo copia della documentazione prodotta
(calendario dei controlli, check-list di controllo utilizzate, verbali di controllo, comunicazioni relative alle
irregolarita riscontrate e alle procedure di follow-up).

In qualita di organismi intermedi le due societa svolgono in particolare le seguenti funzioni, in attuazione di
guanto disposto dall’art. 6 del D.P.G.R. n. 886 del 24 settembre 2008:

e valutare le proposte pervenute a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico;

e raccogliere i dati e monitorare I'attivazione dell’iniziativa;

e attuare, d’intesa con I'apposita struttura presso I’AdG, le attivita di comunicazione e di informazione ai
beneficiari finali;

e acquisire e monitorare i dati relativi all'attuazione dell’iniziativa con riferimento a tutti gli indicatori
(procedurali, finanziari, di risultato) previsti;

e operare la corretta tenuta del sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili,
fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni svolte nell’lambito dell’iniziativa nonché dei dati
necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, il controllo, il monitoraggio e la valutazione;

e eseguire i controlli, anche mediante verifiche in loco su base campionaria, per accertare |'effettiva
fornitura di prodotti e dei servizi finanziati, dell’esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari e della
conformita delle stesse alle norma comunitarie e nazionali ed eseguire le verifiche di gestione
dell’attivita degli Organismi intermedi, ove previsti;

e verificare che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell’attuazione degli interventi mantengano un
sistema di contabilita separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative
agli interventi, ferme restando le norma contabili nazionali;

e acquisire, per la conservazione, tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari a garantire i
controlli;
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e comunicare le irregolarita riscontrate al Responsabile della Linea di Intervento e alla struttura
competente presso I'AdG., nel rispetto delle procedure di cui ai regolamenti comunitari.

2.5. Modifiche sostanziali

Non sussistono casi da segnalare con riferimento alle modifiche sostanziali richiamate dall’art. 57 del Reg. (CE)
1083/2006, relative alla “stabilita delle operazioni”.

2.6. Complementarieta con altri strumenti

La complementarieta e la non sovrapposizione tra le azioni poste in essere tra il PO FESR Puglia 2007-2013 e gli
altri programmi a valere sui diversi fondi comunitari e, pil in generale, il governo dei processi di integrazione e
di composizione delle dinamiche organizzative delle strutture & assicurato mediante attivita molteplici che
interessano diversi organismi.

Oltre alle attivita svolte al riguardo direttamente dall’Autorita di Gestione del PO FESR anche nel duplice ruolo
di responsabile del Servizio regionale “Programmazione e politiche dei fondi strutturali”, il principio suindicato
viene assicurato all’interno dell’Amministrazione regionale dall’organismo “Conferenza di Direzione”, integrata
con I’Autorita Ambientale.

La Conferenza di Direzione & la struttura organizzativa di integrazione che nel nuovo modello GAIA cura
I'unitarieta dell’azione amministrativa dell’Ente e delle sue politiche di innovazione ed & garante dell’efficace
integrazione nell’attuazione delle politiche di sviluppo, ivi inclusa I'attuazione dei Programmi Operativi
Regionali.

La Conferenza e posta presso il Gabinetto del Presidente della Giunta regionale ed e coordinata dal Capo di
Gabinetto. Ne fanno parte i Direttori di Area e le Autorita di Gestione dei Programmi Operativi della Regione.
La Conferenza di Direzione opera in sessione plenaria, di norma, una volta ogni tre mesi. Si riunisce, inoltre,
quando necessario, su convocazione del Capo di Gabinetto.

Nel corso del 2009 la succitata struttura di integrazione ha svolto regolarmente i propri compiti istituzionali,
attraverso le modalita sopradescritte.

Un esempio concreto di complementarieta attivata nell’ambito dei diversi Programmi regionali € quello legato
alla diffusione delle infrastrutture e dei servizi digitali connessi alla Societa dell’Informazione, in particolare per
quanto riguarda le sinergie attivate tra le specifiche linee di intervento del PO FESR e del PSR in merito al
rafforzamento della presenza delle infrastruttura a larga banda nelle aree rurali interne della regione
(connotate dall’assenza degli investimenti degli operatori privati).

Ulteriore importante contributo al perseguimento del principio di complementarieta proviene dalle attivita dei
Comitati di Sorveglianza ai quali partecipano le diverse autorita di gestione dei PO FESR, FSE, del PSR nonché
dei PON . Al fine di attuare il migliore coordinamento programmatico, attuativo e amministrativo, i CdS sono
aperti anche alla partecipazione del Responsabile regionale per la Cooperazione Territoriale Europea.

L'integrazione e la complementarieta con gli altri strumenti della politica comunitaria e regionale unitaria, cosi
come previsto dal QSN 2007-2013, viene perseguita concretamente anche attraverso la partecipazione diretta
dell’AdG e dei Servizi regionali ai processi di governance e di sorveglianza dei Programmi Operativi Nazionali ed
Interregionali. Tale partecipazione ai Comitati di Indirizzo e di Attuazione ed ai Comitati di Sorveglianza dei PO,
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consente di assicurare la piu ampia conoscenza degli interventi programmati e da realizzare, valorizzando a tal
fine ogni possibile complementarieta ed integrazione tra Programmi, nonché di evitare in fase attuativa ogni
eventuale forma di sovrapposizione degli interventi promossi.

In tale ambito & stato possibile attivare, in alcuni settori specifici di intervento riferiti ad alcuni Programmi
Operativi Nazionali, specifici Tavoli Tecnici aperti alla partecipazione congiunta delle Amministrazioni centrali e
regionali coinvolte, finalizzati ad approfondire ambiti di intervento e specifiche azioni di complementarieta tra i
diversi strumenti operativi.

Nel corso del 2009 al riguardo sono state attivate procedure suindicate nei settori che riguardano la ricerca e
I'innovazione nell’ambito delle attivita previste dal PON “Ricerca e Competitivita”; I'energia rinnovabile in
relazione ad alcune attivita avviate dal POI “Energie rinnovabili e risparmio energetico”; la valorizzazione a fini
turistici del binomio cultura-ambiente in relazione ad alcune attivita avviate dal POI “Attrattori culturali,
naturali e turismo”; i trasporti, con specifico riferimento ad alcune linee di intervento da attivare nell’ambito
del PON “Reti e mobilita”; il tema della sicurezza e della diffusione della cultura della legalita in relazione ad
alcune linee di intervento avviate tramite il PON “Sicurezza”.

In particolare, risulta significativa la complementarieta tra il PO FESR Puglia e: il POl “Energie rinnovabili e
risparmio energetico”, il POl “Attrattori culturali, naturali e turismo”, il “PON Reti e Mobilita” ed il PON “Ricerca
e competitivita”.

Il Programma Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” vede la Regione Puglia quale
amministrazione capofila e la coincidenza dell’Autorita di Gestione del POI con I'Autorita di Gestione del PO
FESR contribuisce a garantire la massima possibile sinergia ed integrazione dei due Programmi.

L'integrazione del POl Energia con il PO FESR Puglia avviene con particolare riferimento all’Asse Il “Uso
sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali ed energetiche per lo sviluppo” ed, in particolare, con la Linea
di Intervento 2.4 “Interventi per |'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e per 'adozione di tecniche per il
risparmio energetico nei diversi settori di impiego”. Se il POl Energia € orientato soprattutto a rimuovere la
generale condizione di arretratezza strutturale in termini di carenza di filiere interregionali e di modelli integrati
di ricerca, nonché l'inadeguatezza della rete energetica e scarsa efficienza distributiva, I’Asse Il del PO FESR
integra le linee di azione del POl Energia con interventi volti soprattutto alla diffusione del risparmio e
dell’efficientamento energetico sia all'interno del sistema produttivo, sia per quanto concerne alcune
specifiche tipologie di edifici pubblici.

L'integrazione del POl “Attrattori culturali, naturali e turismo” con il PO FESR Puglia avviene con particolare
riferimento all’Asse IV “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per I'attrattivita e lo sviluppo”. La
strategia guida del POI si basa su un approccio di carattere interregionale fondato su Reti di Poli e sul
rafforcamento degli obiettivi trasversali di innalzamento della qualita dell’offerta e di integrazione e
coordinamento delle azioni di promozione. Si tratta di interventi che non si sovrappongono con quelli finanziati
con il PO FESR, in quanto si concentrano su attrattori, non sufficientemente valorizzati, che presentano una
valenza interregionale. Per la Puglia i poli territoriali selezionati sono il Gargano e il Sud Salento. Con nota del
1.12.2009 dell’AdG POI, la Regione Puglia € stata individuata come amministrazione capofila della Rete “Gli
approdi turistici del mediterraneo” che opera in qualita di Organismo Intermedio, assumendosi la
responsabilita del processo di programmazione ed attuazione delle operazioni della rete e dei poli che la
compongono.

Per quanto riguarda le integrazioni del PO FESR Puglia con il PON “Reti e mobilita” particolare rilievo assumono
gli interveti previsti nell’Asse V “Reti e collegamenti per la mobilita”. Tale Asse, infatti, & dedicato alla
strutturazione di una rete dei trasporti integrata e funzionale per lo sviluppo dell'intermodalita (passeggeri e
merci) e a soddisfare I'esigenza di connessione ai sistemi nazionali ed internazionale delle aree infra-regionali,
in coerenza con quanto previsto dall’obiettivo del PON Reti e mobilita di “contribuire alla realizzazione di un
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sistema logistico di una rete nazionale di terminali di trasporto e di logistica, integrata, sicura interconnessa ed
omogenea”. Inoltre, I'integrazione tra i due PO é rafforzata dalle finalita delle operazioni relative all’Asse VII
“Competitivita e attrattivita delle citta e dei sistemi urbani “ del PO FESR Puglia che contribuiscono al
raggiungimento di un altro obiettivo del PON Reti, vale a dire promuovere la mobilita urbana sostenibile e la
logistica urbana - attraverso la realizzazione di interventi volti all’elaborazione / attuazione di strumenti
generali e settoriali di pianificazione del territorio finalizzati a preservare 'ambiente e a prevenire rischi
naturali e tecnologici. Dal punto di vista operativo sono stati avviati nel 2009 alcuni Tavoli tecnici di confronto
con il Ministero competente finalizzati a predisporre un piano completo di interventi da avviare sul territorio
regionale in grado di far convergere su specifiche linee tematiche di intervento e su progetti integrati
territoriali 'azione dei diversi strumenti e fonti di finanziamento.

Azioni finalizzate a rafforzare le strategie di integrazione e complementarieta sono state predisposte nel 2009
anche per quanto concerne le strategie della ricerca con specifico riferimento alle azioni del PON “Ricerca e
competitivita”. In tale ambito un obiettivo specifico ha riguardato la necessita di integrare le azioni nazionali e
regionali relative al settore della ricerca scientifica e tecnologica alle strategie dell’'Unione Europea volta allo
sviluppo della societa e dell’economia della conoscenza.

In particolare nella prima meta del 2009 sono stati svolti alcuni incontri di specifici Gruppi Tecnici di lavoro
composti dalla Regione e dal Ministero competente (MIUR) finalizzati a definire le priorita delle azioni da porre
in essere nell’attuale periodo di programmazione.

Nell’ambito di tali gruppi di lavoro '’Amministrazione regionale ha diffuso i risultati di un’analisi dei fabbisogni
di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione riferiti ai principali settori/ambiti di specializzazione rilevanti per
il territorio pugliese. | risultati di tale attivita sono stati inoltre utilizzati per individuare le specifiche aree di
specializzazione produttiva e tecnologica verso le quali indirizzare le azioni in tema di ricerca del PON
(aerospazio/aeronautica, ambiente, tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, materiali avanzati,
risparmio energetico, salute delluomo e biotecnologie, sistema agro-alimentare, sistemi avanzati di
manifattura).

L’attivita svolta nel corso del 2009 é confluita nella definizione di un Protocollo d’Intesa sottoscritto il 25 giugno
2009 tra MIUR e le quattro Regioni dell’obiettivo Convergenza che definisce obiettivi, contenuti, modalita
attuative e risorse da impiegare a valere sulle azioni del PON suindicato.

Nello specifico si garantisce che il PO non ha finanziato operazioni sostenute contemporaneamente da altri
Programmi transnazionali e comunitari.

2.7. Sorveglianza e valutazione

2.7.1. Organizzazione e svolgimento del Comitato di Sorveglianza

Il CdS del PO FESR Puglia 2007-2013, insediatosi il 22 febbraio 2008, e stato consultato nei primi mesi del 2009
a mezzo di procedura scritta per I'approvazione di alcune modifiche ai criteri di selezione specificatamente per
I’asse IV e I’Asse VIII (in particolare per quanto concerne alcune tipologie di beneficiari).

Il Comitato di Sorveglianza si € successivamente riunito, per la prima volta nell’anno 2009, il 29 maggio.
Durante la riunione si & discusso sull’avanzamento delle procedure del 2009, sull'impatto territoriale e
settoriale della crisi economica e attivita di contrasto poste in essere nel Programma Operativo Puglia FESR
2007-2013, sui Grandi progetti, sulle modalita di coinvolgimento del partenariato, sul Piano Unitario di
Valutazione (PUV) e sugli obiettivi di servizio.
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Durante lo svolgimento dei lavori, particolare attenzione €& stata posta all’avanzamento finanziario del
programma e al Sistema di Gestione e Controllo con la trattazione di alcuni aspetti connessi alla sua
implementazione.

In data 4 dicembre 2009 il Comitato di Sorveglianza si € riunito per la seconda volta, trattando i seguenti temi:
Stato di attuazione del Programma (compresa la situazione N+2 al 31.12.2009 e le prospettive di spesa al
31.12.2010); Informativa su: attivita di verifica dei progetti di prima fase e prima certificazione di spesa; Grandi
Progetti; Core indicators, Governance del Programma, Valutazione, attivita di Comunicazione; attuazione del
principio delle Pari opportunita.

In particolare nella riunione suindicata sono stati approfonditi i principali adempimenti in tema di certificazione
della spesa. Relativamente al rispetto della regola “M+24” - inerente la prima domanda di pagamento, da
effettuarsi non oltre i 24 mesi dalla data di versamento della prima rata di prefinanziamento da parte della
Commissione Europea, '’AdG ha puntualmente informato il CdS circa il rispetto del termine del 3 dicembre
2009 per linvio della prima domanda di pagamento. E’ stata inoltre illustrata la previsione per il
raggiungimento dell’obiettivo N+2 riferito all’anno 2010, basata sul livello di attuazione degli interventi
dell’Asse VI relativi ai regimi di aiuto alle imprese, che svilupperanno la loro capacita di spesa principalmente
nel corso del 2010, sull’attuazione del Programma stralcio di interventi di Area Vasta, che prevedono risorse
per circa 340 milioni di euro, nonché sull’avanzamento delle operazioni previste sia in particolare nell’Asse V
riservato alle infrastrutture di trasporto, sia negli altri Assi del Programma.

Per quel che attiene, invece, I'informativa sui core indicators, & stato deliberato che tali indicatori saranno
immediatamente utilizzati (come testimoniato dal presente Rapporto), e verranno formalmente inseriti
all'interno del PO in occasione delle prime modifiche che verranno apportate.

2.7.2. Attivita di valutazione e di monitoraggio

2.7.2.1.1 Piano di Valutazione

Il Piano Unitario di Valutazione (PUV) 2007-2013 della Regione Puglia — documento che individua ed organizza

le attivita valutative da intraprendere per l'insieme della politica regionale unitaria 2007-2013 esplicitando

regole, modalita, tempi e risorse umane e finanziarie — e stato approvato dalla Giunta Regionale con DRG n.

1464 del 1 agosto 2008. Nel corso del 2009, il Comitato di coordinamento del PUV, al fine di raccordare i

processi valutativi avviati ed da avviare, ha proposto quanto segue:

B con riferimento alla valutazione ex post del Programma FSE relativo al POR Puglia 2000-2006, I'opportunita
di affrontare gli esiti del Programma “Bollenti Spiriti”, che si presta ad una valutazione con il metodo
“controfattuale”, in aggiornamento al PUV che prevede come oggetto di valutazione FSE i Centri Territoriali
per I'impiego;

B con riferimento alla valutazione degli interventi relativi al turismo e beni culturali promossi nel ciclo di
programmazione 2000-2006, I'attivazione di una collaborazione specifica con il Ministero dello Sviluppo
Economico (MISE) - Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPS) - Unita di valutazione degli Investimenti
Pubblici (UVAL);

B ['opportunita di integrare al meglio la materia ambientale nel sistema unitario di valutazione e di
individuare a tal fine uno specifico oggetto di valutazione;

B la possibilita, riguardo all’aspetto dell’internazionalizzazione, di rivolgere I'attenzione alla fase di
programmazione 2007-2013 dando attuazione al relativo capitolo previsto dal PUV.
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Per 'aggiornamento del Piano, l'individuazione dei rappresentanti del partenariato per la costituzione degli
Steering Group, nonché per I'avvio delle attivita valutative, in data 20 luglio 2009 si & riunito il Tavolo del
Partenariato istituzionale ed economico-sociale del PUV 2007-2013 della Regione Puglia.

Per ciascuna delle attivita valutative relative ai PIT ed al turismo-beni culturali, € stato chiesto al partenariato di
designare n. 2 rappresentanti per la costituzione dei relativi Steering Group. In attuazione del PUV é stato
realizzato e concluso il “Primo stadio di avanzamento” della “Valutazione ex post del POR Puglia 2000-2006.
Indagine valutativa su uno strumento di policy: | PIT”. Il Nucleo di valutazione e Verifica degli Investimenti
Pubblici, sulla base delle informazioni gia a disposizione e dei dati estratti dal sistema di monitoraggio regionale
(MIR), ha puntato a ricostruire I'intero quadro delle regole che ha governato I'esperienza dei PIT. | risultati e gli
elementi conoscitivi emersi da tale prima fase di indagine valutativa hanno contribuito a fornire alcuni elementi
di indubbio interesse sui quale soffermare ulteriormente la riflessione nel corso della seconda fase ricerca
valutativa attraverso specifici approfondimenti di natura qualitativa mediante metodi di indagine diretta.

Gia nel corso della prima fase di avanzamento della ricerca valutativa PIT sono stati interessati i PIT manager,
referenti regionali coinvolti nel processo di programmazione PIT e di attuazione delle relative linee di
intervento, i rappresentanti del Partenariato socio-economico.

Sono attualmente in corso le seguenti attivita valutative:

B Prosecuzione della sopracitata “Indagine valutativa su uno strumento di policy: | PIT”

In data 19 febbraio 2009 si € insediato lo Steering Group - quale strumento a presidio della qualita dell'attivita
valutativa con il compito fondamentale di guidare e coordinare il processo di valutazione nel suo complesso —
costituito per la valutazione sui Progetti Integrati Territoriali, composto da esperti (componenti di nuclei di
valutazione regionali e centrale), rappresentanti del partenariato socio-economico e un rappresentante
dell’amministrazione regionale.

La valutazione PIT sara svolta da un valutatore esterno, per garantire la necessaria terzieta rispetto alla
programmazione e al processo di valutazione ex ante dei PIT, che aveva visto impegnati alcuni componenti
dell’attuale NVVIP.

Lo Steering Group ha contribuito all’esplicitazione della domanda valutativa ed ha fornito alcune prime
indicazioni di carattere metodologico rivolte al valutatore esterno.

In particolare la valutazione PIT - secondo le tematiche esplicitate dallo Steering Group — oggetto della
valutazione PIT saranno i seguenti tre temi: uno relativo al processo di implementazione e dunque al modello
di governance PIT; uno di valutazione degli effetti prodotti dal programma di interventi PIT nel contesto socio-
economico di riferimento e uno incentrato sullo strumento PIT all’'interno di una riflessione pit ampia sulla
policy di sviluppo locale.

In data 9 ottobre 2009, il Servizio AA.GG. P.O. Appalti CE della Regione Puglia ha proceduto con la
pubblicazione del Bando di gara per I'affidamento esterno della valutazione. La Commissione di valutazione ha
avviato le attivita di valutazione dei n. 18 dossier di candidatura pervenuti. A conclusione della valutazione
delle domande, la Commissione di valutazione ha provveduto con I'aggiudicazione provvisoria dell’appalto,
avviando altresi - al fine di procedere con aggiudicazione definitiva - le procedure per I'acquisizione della
documentazione comprovante le dichiarazioni rese.

B Ricerca valutativa “Le lezioni dell’esperienza per orientare |'avvio della programmazione 2007 — 2013 in
Puglia nei Settori dei Beni e delle Attivita Culturali, del Turismo e delle Aree Naturali Protette, con
riferimento all’esperienza dei PIS”.

Nel corso del mese di ottobre 2009, si e costituito lo Steering Group per la valutazione in argomento. Dalla
valenza di “indagine pilota” della ricerca valutativa in argomento - in quanto si intende approfondire nel
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specifico territorio pugliese alcuni aspetti cruciali generalizzabili anche alle altre Regioni (e parzialmente anche
da altri settori) - & nata I'esigenza di un accordo tecnico tra la Regione Puglia ed il Ministero dello Sviluppo
Economico (MISE), Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPS), Unita di valutazione degli Investimenti
Pubblici (UVAL). A tal fine, e in corso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa per la realizzazione della ricerca
valutativa in collaborazione tra la Regione Puglia ed il MISE.

Si prevede altresi l'istituzione di un tavolo tecnico composto dall’UVAL, dal DPS, dal Nucleo di Valutazione
Regione Puglia e dal Direttore Area Promozione del Territorio e dei Saperi della Regione Puglia.

La ricerca, in particolare, prende le mosse dalle conclusioni raggiunte dalllUVAL nell’aggiornamento della
valutazione intermedia del QCS Ob.1 2000-2006 e risponde alla finalita di fornire indirizzi strategici e operativi
utili ad orientare l'attuazione della programmazione regionale 2007-2013, a migliorare la capacita di
coordinamento strategico della Regione Puglia, il suo modello di programmazione e quindi I'efficacia attesa
degli interventi finanziati dalla programmazione 2007-2013. La ricerca valutativa, nello specifico, prevede di
valutare gli esiti degli interventi realizzati; individuare gli elementi che hanno determinati tali esiti; ricostruire il
processo che ha guidato le scelte di investimento sul territorio pugliese, individuandone gli orientamenti a
livello nazionale, regionale e locale.

Poiché la strategia del QCS condizionava I'efficacia attesa degli interventi ad alcune condizioni attuative, la
valutazione di efficacia si estendera anche alla verifica del grado di realizzazione di tali condizioni (addizionalita
della spesa, applicazione dei criteri di selezione ed esistenza di un realistico piano di gestione, integrazione sul
territorio con altri interventi complementari). L’analisi valutativa degli interventi realizzati verra approfondita in
riferimento ad alcune aree sub-regionali. L'identificazione di tali aree terra conto delle indicazioni del tavolo
tecnico per lo Studio di fattibilita delle strategie dell’Asse IV del Programma Operativo regionale FESR 2007-
2013 e prendera in considerazione i criteri qualificanti la strategia per i beni culturali e gli interventi in tema di
turismo propri di tale programmazione.

2.7.2.2. Adeguatezza del sistema di monitoraggio

Nel corso del 2009 la societa in house Innovapuglia s.p.a. ha provveduto al completamento e perfezionamento
del sistema informatizzato di monitoraggio regionale MIR 2007, che comprende i seguenti sotto-sistemi:

B Monitoraggio del Beneficiario che prevede I'implementazione del Sistema MIRWEB 2000-2006 adeguando
le funzioni esistenti ai requisiti richiesti dalla nuova programmazione e realizzando nuove funzionalita che
rispondono alle esigenze manifestate dagli utenti

B Monitoraggio degli Organismi Intermedi che comprende le funzioni necessarie per I'attuazione di una o piu
Linee di intervento da parte dell’Organismo Intermedio delegato dalla Giunta Regionale; si tratta di un
nuovo sistema che implementa quanto definito negli Atti di convenzione in cui vengono regolati i rapporti,
con riferimento ai reciproci obblighi, impegni e responsabilita, tra la Regione e I'Organismo Intermedio
individuato

B Monitoraggio dei progetti che prevede l'implementazione del Sistema MIR 2000-2006 adeguando le
funzioni esistenti ai requisiti richiesti dalla nuova programmazione e realizzando nuove componenti per:

¢ |interconnessione con altri sistemi informatici

¢ |a gestione dei flussi di informazioni verso gli Organismi Intermedi e da questi trasmessi agli uffici
competenti della Regione;

¢ linterazione con la componente di gestione documentale

¢ la gestione del sistema dei controlli e delle irregolarita.
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Il sistema MIR € inoltre interconnesso con altri sistemi informatici attraverso un ambiente di cooperazione
applicativa conforme alle specifiche tecniche emesse dal Centro Tecnico della RUPA Puglia in grado di:

B gestire le funzionalita di interscambio di dati e documenti gia presenti nei sistemi informativi regionali
(sistema della contabilita COBRA, sistemi di gestione documentale dei Settori regionali, sistema di
protocollo informatico, sistema di gestione PEC, ecc.);

B interrogare e scambiare dati contenuti nei sistemi informativi esterni alla regione e funzionali al
completamento delle informazioni progettuali gestite dal MIR, quali il CIPE, per la gestione del codice CUP
(requisito obbligatorio imposto dal Quadro Strategico Nazionale) e I’Anagrafe Tributaria (SIATEL) nella la
fase di caricamento dei soggetti al fine di validare il codice fiscale/partita iva di un determinato soggetto

B abilitare I'accesso e la distribuzione di informazioni di carattere pubblico in conformita ai principi della
“trasparenza” dell’azione amministrativa regionale.

B trasmettere i dati di monitoraggio al sistema centrale dellIGRUE (MONITWEB), secondo le modalita
previste dal “protocollo applicativo”.

In particolare, tra i sistemi predisposti & implementato un modello di cooperazione basato sulla comunicazione

di eventi che consente, attraverso il “Gestore di eventi”, di attivare automaticamente lo scambio di dati al

verificarsi di uno specifico evento.

Ad esempio, con il sistema informativo interno alla regione — COBRA — viene attivato il flusso di informazioni al
verificarsi di eventi quali:

1. il finanziamento di un progetto

2. l'adozione di provvedimenti di impegno e liquidazione afferenti ad un progetto/intervento

3. la registrazione di impegni e di operazioni contabili a favore dei beneficiari o dei soggetti destinatari del
progetto.

Attraverso tale specifica integrazione tra il sistema MIR2007 e COBRA ¢ possibile ottimizzare la gestione delle
informazioni contabili (Capitolo, Impegno, Pagamento, Accertamento e Reversale). Un esempio di interazione
con sistemi esterni e quello realizzato con il sistema del CIPE per la gestione del Codice unico di Progetto (CUP).

Tra le principali attivita poste in essere nel corso del 2009 al fine di migliorare il funzionamento e I'operativita
del sistema si evidenzia:

B la realizzazione di incontri di approfondimento con I'lGRUE sulle modalita di trasferimento dati al sistema
centrale MONITWEB
B larealizzazione di giornate formative destinate agli operatori regionali adibiti all’alimentazione del sistema

B [limplementazione di manuali di utilizzo del sistema MIR 2007 destinati agli operatori regionali ed ai
beneficiari esterni;

B [l'avvio di attivita di assistenza tecnico-operativa agli operatori svolta attraverso |'Ufficio “Valutazione e
Monitoraggio” della Regione, nonché apposito help desk a cura di InnovaPuglia

B larealizzazione di test di funzionamento del sistema ai fini dell’entrata a regime definitiva.
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3. ATTUAZIONE DEGLI ASSI PRIORITARI

3.1. Asse |l —Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la
competitivita

L'Asse | si concentra sulla attenzione delle imprese e della pubblica amministrazione verso la ricerca,
I'innovazione e la Societa dell'Informazione quale fattore di sviluppo del sistema produttivo locale.

L’Asse e incentrato sui seguenti obiettivi specifici ed operativi, perseguiti attraverso cinque distinte Linee di
intervento sintetizzati nella tabella seguente.

Obiettivi specifici Obiettivi operativi Linea di Intervento

Linea 1.1 Sostegno alle attivita di

ricerca delle imprese

1) Favorire la diffusione delle attivita di | 1a) Elevare la domanda e la propensione delle | Linea 1.2 Rafforzamento del
ricerca nel sistema delle imprese. imprese ad investire in Ricerca potenziale scientifico-tecnologico

della regione a sostegno della
domanda delle imprese

Linea 1.3 Interventi per il

2a) Potenziare I'Infrastrutturazione di . .
. - potenziamento delle infrastrutture
Comunicazione Digitale -
digitali
2) Sviluppare contenuti, applicazioni e . . e s . . -
) servizpiFZii italiavanza’ti pplicaz 2b) Accrescere [I'utilizzo dei servizi digitali Linea 1.4 Interventi nella diffusione
g innovativi nelle PMI delle TIC nelle PMI
2c) Sostenere la promozione di servizi pubblici Linea 1.5 Interventi per lo sviluppo
digitali innovativi dei servizi pubblici digitali

Con Delibera del 7 maggio 2009, n. 749, la Giunta regionale ha approvato il Piano Pluriennale di Asse (PPA)
relativo al periodo 2007-2010 (pubblicato sul BURP n. 79 del 3/06/2009), quale atto propedeutico all’avvio
dell’attuazione dell’Asse I.

3.1.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi
3.1.1.1 Progressi materiali e finanziari

Di seguito si riportano le Tabelle relative agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché all’avanzamento
finanziario.
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Avanzamento
Indicatori Baseline Obiettivo
2007 2008 2009
Imprese beneficiarie (U.M.: n.
prese ber ( ) 0 618 0 0 0
[rif. Linea di Intervento 1.1 e 1.2]
Interventi (U.M.: n.) 0 1 0 0 0
[rif. Linea di Intervento 1.3]
Imprese beneficiarie (U.M.: n.) o 75 0 0 0
[rif. Linea di Intervento 1.4]
Offerta media di Servizi telematici
transattivi e multicanale erogati per 0 0 0
ente (U.M.: n.) 0 10/5
[rif. Linea di Intervento 1.5]
Indicatori core
Linea di Avanzamento
Indicatori riferimento Obiettivo
(baseline) 2007 2008 2009
(4) Numero di progetti di Ricerca e Sviluppo 0 200 0 0 0
(11)Numero di progetti (Societa dell’Informazione) 0 70 0 0 0
Indicatori di risultato
Avanzamento
Indicatori Baseline Obiettivo
2007 2008 2009
Spesa privata in R&S in % del PIL 0,15 0,29 0,15 NA NA
Imprese  che hanno introdotto
innovazioni di prodotto e/o processo 20,8 30 20,8 20,8 NA
(%/tot)
% di Comuni coperta da connessione a
banda larga per servizi di e- 96 100 96 96 96
government
Grado di utilizzo di internet nelle 13,3 25 17,9 20,2 NA
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Avanzamento

Indicatori Baseline Obiettivo
2007 2008 2009

imprese (con piu di 10 addetti)

Importi impegnati ed erogati

Attuazione finanziaria

Contributo totale
ASSE . . . :
(a) Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(b) (c) (b/a) (c/a)

Asse |
Promoz.lone, valorllz.zazmne.e diffusione 581.000.000,00 34.508.634.30 0 5.93% 0
della ricerca e dell’innovazione per la

competitivita”

3.1.1.2 Analisi qualitativa

La situazione dell’Asse | al 31 dicembre 2009 non registra livelli di avanzamento finanziario a fronte di una
percentuale di impegni di 34.508.634,30 (pari a circa il 6% del totale); nel corso dell’anno sono stati inoltre
compiuti significativi avanzamenti procedurali che hanno portato ad uno stanziamento di risorse pari a
106.000.000 euro.

Nel corso dell’anno sono stati predisposti alcuni strumenti di programmazione e regolamentari indispensabili
per procedere alla selezione ed all’avvio delle operazioni con particolare riferimento ai seguenti:

1.

e stato predisposto I'aggiornamento della “Strategia regionale per la Ricerca e I'Innovazione” (DGR n. 747
del 7/05/2009, DGR n. 507 del 23/02/2010) e della “Strategia regionale per la Societa dell’Informazione”
(DGR n. 748 del 7/05/2009, DGR n. 508 del 23/02/2010); la definizione di tali strumenti di programmazione
ha costituito nel presente ciclo di programmazione un aspetto propedeutico allo sviluppo degli interventi
rivolti alla ricerca ed alla Societa dell’informazione, cosi come definito nel “Quadro Strategico Nazionale per
la politica regionale di sviluppo 2007-2013”, influendo concretamente anche nel caso del PO FESR Puglia
2007-2013 sull’avvio operativo delle specifiche linee di intervento

e stato ulteriormente implementato il sistema regionale dei regimi d’aiuto che, sulla base di quanto
stabilito dalla Legge Regionale n.10/2004, si fonda sulla potesta regolamentare della Giunta regionale, ed in
particolare sull’'approvazione dei regolamenti attuativi “contenenti le condizioni e le modalita di accesso
all'aiuto, la dotazione finanziaria e tutte le altre specificazioni necessarie all'effettiva applicabilita del
regime”. Il sistema regionale dei regimi di aiuto conta al momento dodici regimi disciplinati nell’ambito di
sette regolamenti, come di seguito riportato:

e aiuti alle piccole imprese innovative operative e di nuova costituzione (Reg. n.20/2008);
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aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI (Reg. n.24/2008);

aiuti agli investimenti e allo start up di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti
svantaggiati (Reg. n.25/2008);

aiuti in esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008, relativo agli investimenti delle PMI nel
settore dell’energia, diretti ad investimenti in risparmio energetico, per I'impiego di fonti energetiche
rinnovabili ed a favore della cogenerazione ad alto rendimento (Reg. n.26/2008);

aiuti agli investimenti iniziali alle microimprese e alle piccole imprese (Titolo Il Reg. gen. n.1/09, come
modificato dal Reg. n.19/2009 e s.m.i.);

aiuti agli investimenti in ricerca per le PMI (Titolo Il Reg. gen. n.1/09, come modificato dal Reg.
n.19/2009 e s.m.i.);

aiuti per servizi di consulenza per l'innovazione delle imprese (Titolo IV Reg. gen. n.1/09, come
modificato dal Reg. n.19/2009 e s.m.i.);

aiuti alle medie imprese e ai Consorzi di PMI per Programmi Integrati di Agevolazione - PIA (Titolo V
Reg. gen. n.1/09, come modificato dal Reg. n.19/2009 e s.m.i.);

aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di
Programma Regionali (Titolo VI Reg. gen. n.1/09, come modificato dal Reg. n.19/2009 e s.m.i.);

incentivi nel campo dell’occupazione e della formazione nell’ambito del POR Puglia FSE 2007/2013
(Reg. n.2/2009);

aiuti agli investimenti iniziali delle PMI operanti nel settore turistico, costruito sul modello del Titolo Il
del Regolamento generale n.1/2009 e s.m.i. (Titolo Il Reg. n.36 del 30 dicembre 2009 “Regolamento dei
regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche”);

aiuti alle Medie Imprese ed ai Consorzi di PMI per i Programmi Integrati di Sviluppo Turistico (Titolo IV
Reg. n.36/2009).

La tabella che segue individua le singole Azioni dell’Asse | interessate da uno specifico regime di aiuto:

Azione Regime di aiuto
Azione 1.1.1 Aiuto di Stato n.302/07
Programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale | D.M.n.87/08
realizzati da grandi imprese anche in associazione con PMI DGR n.1834 del 30/09/2008
Contratti di Programma
Azione 1.1.2 In esenzione
Programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale | Regolamento n.1/2009 e smi
realizzati da PMI Titolo. Il (a-b)
a) PIA Titolo. V (a)

b) Investimenti ricerca PMI

Azione 1.1.3 PMI Innovative

Aiuti alle nuove imprese innovatrici che investono in ricerca e | Regolamento n. 20/2008
sviluppo

a) nuova costituzione

b) operative

Azione 1.4.1 In esenzione

Aiuti alle PMI per l'accesso e lutilizzo delle TIC nelle | Regolamento n. 1/2009 e smi
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operazioni produttive e gestionali a) Titolo V
a) PIA b) Titolo IV
b) Bando

L’attuazione dell’Asse | ha inizio nel dicembre 2008 quando, nell’ambito dell’avvio della manovra anti-crisi da
parte della Regione Puglia, vengono pubblicati n. 3 bandi riferiti alle Linee di intervento 1.1 - Sostegno alle
attivita di ricerca delle imprese, ed alla Linea 1.4 - Interventi nella diffusione delle TIC nelle PMI, con uno
stanziamento complessivo di circa 106.000.000 euro.

Linea 1.1 - Sostegno alle attivita di ricerca delle imprese

Alla data del 31/12/20089 si registra I’avvio operativo delle tre Azioni previste dal Piano Pluriennale di Asse con
uno stanziamento di circa 98.000.0000 euro.

Azione 1.1.1 - Programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati da grandi imprese anche in
associazione con PMI (Contratti di Programma)

L'Azione 1.1.1 si riferisce al regime di aiuto di Stato di cui al D.M. n.302/2007% ed al D.M. n.87/08"*, adottato a
livello regionale con DGR n. 1834 del 30/09/2008.

L'attivazione dell’Azione avviene congiuntamente con I’Azione 6.1.1 “Programmi di investimento promossi da
grandi imprese anche in associazione con PMI”, in quanto riguarda le attivita di ricerca e di sviluppo
sperimentale proposte nei piani di investimento dei contratti di programma; tale attivazione € stata effettuata
con la DGR n. 2153 del 14/11/2008, con cui & stato approvato lo schema di Avviso che definisce i criteri, le
modalita e le procedure di valutazione, di selezione e di finanziamento dei contratti. E’ stata inoltre individuata
la societa in house Puglia Sviluppo S.p.a. quale Organismo Intermedio per I'attuazione dello strumento di
agevolazione.

Con Determinazione n. 590 del 26/11/2008 il Dirigente del Servizio Artigianato, PMI e Internazionalizzazione ha
approvato I’Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 52 del regolamento.
L’Avviso é stato pubblicato sul BURP n.191 del 10/12/2008 ed a partire dal 19 gennaio 2009 prevede
I'acquisizione delle istanze di accesso da parte di imprese di grandi dimensioni per progetti industriali da
realizzare singolarmente o in associazione con micro, piccole e medie imprese (riguardanti investimenti in
“attivi materiali” ed investimenti in ricerca).

Nel corso del 2009 sono state acquisite n. 40 istanze di cui 15 gia dichiarate ammissibili, per un totale di spese
ammesse in ricerca industriale e sviluppo sperimentale pari a 48.104.074,60 euro.

Azione 1.1.2 - Programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati da PMI

Nell’ambito di tale azione e stato emanato a fine 2008 il bando per I'erogazione di “Aiuti agli Investimenti in
Ricerca per le PMI” (pubblicato sul BURP n. 191 del 10/12/2008) che persegue I’ obiettivo generale di sostenere
gli investimenti delle PMI pugliesi per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, in particolare incentivando la capacita
di stimolare e rafforzare la creazione di migliori collegamenti tra domanda e offerta, il monitoraggio continuo

10 Aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione secondo i criteri fissati dalla Comunicazione della Commissione Europea recante "Disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" 2006/C323/01, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea C 323 del 30 dicembre 2006; il suddetto regime & stato autorizzato dalla Commissione Europea con decisione C
(2007) 6461 del 12 dicembre 2007 (Aiuto di Stato n. 302/2007)

" becreto con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico adotta il regolamento di istituzione del suddetto regime di aiuti
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dei bisogni di innovazione delle PMI, il rafforzamento della collaborazione tra sistema della ricerca e le PMI,
nonché il potenziamento e la specializzazione dell’offerta di ricerca e sviluppo. Tra gli obiettivi specifici del
presente regime d’aiuto va considerata, in particolare, la capacita di accrescere il contenuto innovativo delle
attivita e delle produzioni regionali, di sostenere il mantenimento del vantaggio competitivo dei settori
produttivi tradizionali, di sostenere la crescita dei settori hi-tech, nonché di accrescere la quota dei settori
innovativi nella composizione del valore aggiunto regionale.

Le risorse finanziarie previste per tale bando corrispondono a complessivi 48.000.000 euro, di cui 28.000.000
inizialmente impegnati con Determinazione del Dirigente Servizio Industria del 10/12/2008 e 20.000.000
aggiuntivi impegnati con Determinazione del Dirigente Servizio Ricerca e Competitivita n.676 del 26/10/2009.

Le candidature pervenute mediante il sistema di posta certificata (PEC) sono state oggetto di valutazione da
parte dell’Organismo Intermedio InnovaPuglia. La graduatoria provvisoria approvata con Determinazione del
Dirigente Servizio Industria 1'8/8/2009 (pubblicata sul BURP in data 27/8/2009) presenta la seguente
distribuzione: delle n. 294 candidature pervenute, n. 32 candidature sono risultate non idonee, n. 262 sono
state inserite in Graduatoria, n. 21 dichiarate non ammissibili al finanziamento, n. 241 dichiarate ammissibili al
finanziamento di cui n. 77 finanziabili con le risorse gia impegnate di 28.000.000 euro. La Graduatoria Definitiva
€ stata approvata con Determinazione del Dirigente Servizio Ricerca e Competitivita n. 700 del 2 novembre
2009 ed ha ammesso a finanziamento 148 progetti.

L'Azione 1.1.2 finanzia anche i programmi di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale condotti nell’ambito
dei PIA (Programmi integrati di agevolazione) di cui all’Azione 6.1.2 - Programmi integrati di agevolazione
realizzati da medie imprese e da consorzi di PMI, dell’Asse VI.

Il relativo Awviso Pubblico per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 41 del
Regolamento n. 1/2009 e s.m.i. & stato adottato con Determinazione del Dirigente Settore Artigianato PMI e
Internazionalizzazione n. 589 del 26 novembre 2008 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.
191 del 10 dicembre 2008). Successivamente lo stesso e stato modificato con D.D. n. 611 del 5 ottobre 2009.

Nel corso del 2009 sono state presentate n. 44 domande da parte sia di singole Medie imprese, sia di Consorzi
di PMI. Lattivita istruttoria & stata svolta dal Puglia Sviluppo spa quale Organismo Intermedio, ai sensi della
disciplina di cui all’Avviso ed al Titolo V del Regolamento regionale n 9 del 2008 (“Regolamento generale dei
regimi di aiuto in esenzione)”, come modificato dal Regolamento regionale n. 1 del 19 gennaio 2009
(“Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione”).

All'esito di tale prima attivita istruttoria, 28 soggetti sono stati ammessi a presentare il progetto definitivo
corredato da tutta la documentazione necessaria. La fase di istruttoria procede pertanto nel corso del 2010.

Azione 1.1.3 - Aiuti alle nuove imprese innovatrici che investono in ricerca e sviluppo

L'azione 1.1.3 e finalizzata a fornire il sostegno finanziario regionale per la creazione di nuove imprese
innovative che intendano valorizzare i risultati della ricerca scientifica e tecnologica in determinati settori
industriali considerati prioritari per il rafforzamento del Sistema dell'Innovazione Regionale (e definiti dalla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1552 del 07/08/2009 pubblicata sul B.U.R.P. n. 139 del 04/09/2009),
nonché il consolidamento di piccole e micro imprese innovative gia esistenti.

Nel corso del periodo di attuazione 2007-2010, il PPA prevede una dotazione finanziaria di 15.000.000 euro;
una quota di 5.000.000 euro e destinata in particolare a sostenere i programmi di investimento in ricerca e
sviluppo di piccole e micro imprese innovative di nuova costituzione attraverso un apposito avviso pubblico in
corso di definizione pubblicato all’inizio del 2010 (& previsto il ricorso alla modalita del funzionamento “a
sportello” avendo come principale target le nuove imprese generate da operazioni di spin off di ricercatori al
fine di valorizzare i risultati della RST condotta all’interno dei laboratori di Universita e di Enti Pubblici di
Ricerca).

43




PO FESR PUGLIA 2007-2013
Rapporto Annuale di Esecuzione 2009

La seconda quota di 10.000.000 euro e destinata agli aiuti rivolti alle imprese innovative gia operative (la
pubblicazione dell’Avviso e prevista nel corso del 2010).

Per entrambe le tipologie di aiuto il regime giuridico & costituito dal Regolamento regionale n.20/2008
pubblicato sul BURP n.163 del 17/10/2008.

Linea 1.2 - Rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico della regione a sostegno della domanda
delle imprese

Alla data del 31/12/2009 sono stati assunti impegni da parte della Regione pari a 41.000.000 euro, (e
liquidazioni pari a 13.328.678,53 euro).

Azione 1.2.1 Reti di laboratori pubblici di ricerca

L’obiettivo dell’azione 1.2.1 e di supportare interventi per il potenziamento infrastrutturale dei laboratori e dei
centri di ricerca che svolgono attivita a favore dei settori produttivi regionali e che, per I'elevata qualita delle
competenze possedute, possono essere considerati punti di riferimento per la diffusione dell’'innovazione
tecnologica e lo sviluppo di nuovi settori hi-tech nell’intero territorio regionale.

In particolare con questa Azione si intende contribuire a mettere al servizio del sistema produttivo pugliese un
patrimonio di strumentazione, apparecchiature, conoscenze e competenze “di frontiera” che possono incidere
sul riposizionamento strategico delle filiere produttive tradizionali e sulla accelerazione dello sviluppo delle
filiere produttive basate sulle nuove tecnologie.

Coerentemente con gli obiettivi su indicati, nel febbraio 2008 & stato pubblicato un “Avviso pubblico per
I'invito alla presentazione di proposte progettuali relative alla costituzione di reti di laboratori pubblici di
ricerca” (BURP n. 29 del 21/02/2008) che prevede una dotazione finanziaria di 28.500.000 euro destinata in
gran parte al finanziamento di investimenti in strumentazioni ed apparecchiature tecnologiche.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1396 del 30/12/2008 (pubblicata sul BURP n. 8 del 15/01/2009) viene
pubblicata la graduatoria definitiva che dichiara ammissibili a finanziamento n. 52 progetti (dei n. 77
complessivamente inviati), di cui n. 19 vengono ammessi a finanziamento sulla base delle risorse disponibili.

Come previsto dalle procedure attuative, successivamente viene avviata I'acquisizione dei progetti esecutivi,
fase che si conclude il 30 ottobre 2009. Con Deliberazione n. 2133 del 10/11/2009 la Giunta Regionale ha
approvato lo schema di Disciplinare da stipulare fra Regione Puglia e Soggetti Attuatori dell’intervento.

Nel mese di dicembre 2009 sono stati sottoscritti n. 19 disciplinari e si € proceduto alla liquidazione della prima
anticipazione nella misura del 40% del contributo FESR — per complessivi 13.270.445,22 euro (Determinazioni
del Dirigente Servizio Ricerca e Competitivita nn. 1082-1098 del 11/12/2009 e n. 1130 del 18/12/2009). Infine,
con Determinazione Dirigenziale n.1079 del 10/12/2009, é stato approvato lo scorrimento parziale della
graduatoria suindicata con riferimento al finanziamento di ulteriori n. 3 progetti (rispetto agli iniziali 19 gia
finanziati).

Nell’avanzamento di tali attivita & emersa inoltre I'esigenza di rafforzare la funzionalita della rete regionale dei
laboratori attraverso un innesto di profili professionali altamente specializzati in grado di fungere da
collegamento tra le potenzialita scientifiche e tecnologiche espresse dal singolo nodo della rete ed imprese
singole e associate potenzialmente interessate a sviluppare percorsi di valorizzazione industriale della ricerca
prodotta. A tal fine sono state valutate le connessioni dell’intervento con le priorita dell’Asse IV “Capitale
Umano” del PO FSE Puglia 2007-2013 che mira specificamente alla “creazione di reti tra universita, centri
tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla promozione della ricerca
e dell'innovazione”, ed in particolare la possibilita di destinare specifiche risorse del PO FSE per il reclutamento
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in tali Laboratori di nuovo personale specializzato Sulla base di tali presupposti, si € proceduto all'integrazione
del P.O. FESR con il P.O. FSE 2007-2013 con la Delibera di Giunta n. 1961 del 20/10/2009 che ha autorizzato
I’Autorita di Gestione del P.O. FSE a procedere all’utilizzo dei fondi, per complessivi 11 milioni di euro, per il
finanziamento di iniziative volte al reclutamento di nuovo personale specializzato da impiegare nelle attivita di
ricerca dei Laboratori di cui all’Avviso approvato con DGR n. 92/2008'? ammessi a finanziamento.

Azione 1.2.2 — Progetti di ricerca congiunti imprese ed organismi di ricerca

L’avvio di tale azione ¢ previsto nel secondo semestre del 2010.

Azione 1.2.3 - Rete per il Trasferimento di Conoscenza

In continuita con I'intervento “ILO Puglia”®?, I'Azione 1.2.3 “Rete regionale per il Trasferimento di Conoscenza”
e finalizzata a favorire la costruzione di una rete di servizi funzionale alla promozione di collegamenti efficaci
tra sistema della ricerca e sistema produttivo da attuare anche attraverso la Rete Regionale degli Industrial
Liaison Office (ILO Puglia), al fine di rafforzare la capacita di valorizzazione industriale dei risultati della ricerca,
in stretto raccordo con gli altri soggetti della filiera della conoscenza quali reti di laboratori, distretti tecnologici
e distretti produttivi.

Il PPA dell’Asse | prevede che la responsabilita attuativa dell’Azione 1.2.3 sia affidata all’ARTI, la “Agenzia
regionale per le tecnologie e l'innovazione”, istituita per supportare le strategie regionali in tema di
innovazione e trasferimento tecnologico. Nel novembre 2009 I’ARTI ha presentato una proposta progettuale in
cui sono state previste, nell’ambito dell’intervento ILO2, le attivita necessarie per dare attuazione alla Azione
1.2.3 del PO FESR, utilizzando le risorse finanziarie rese disponibili dal PPA 2007-2010 per un importo
complessivo di 2.500.000 euro. In data 22/12/2009 e stata sottoscritta la relativa Convenzione tra Regione
Puglia ed ARTI per la realizzazione dell’Azione 1.2.3 (per la durata di 24 mesi), adottando lo schema oggetto di
approvazione con A.D. n. 1131 del 18/12/2009.

Linea 1.3 - Interventi per il potenziamento di infrastrutture digitali

Dopo 'approvazione della “Strategia regionale per la Societa dell’Informazione” (DGR n. 748 del 7/05/2009) la
Regione ha potuto definire nell’ambito del Piano Pluriennale di Asse l'insieme degli interventi rivolti al

12 Il carattere sistemico dell’intervento “Reti di laboratori” & stato pertanto ulteriormente esaltato dall’'integrazione fra il potenziamento
infrastrutturale fornito dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale e quello legato al capitale umano garantito dal Fondo Sociale
Europeo, integrazione tra i Programmi Operativi pienamente coerente con le indicazioni comunitarie che, nell’attuale programmazione,
incoraggiano la complementarieta, fino ad integrare un reimpiego — sebbene parziale — della spesa di ciascun programma in direzione
dell’altro, possibilita peraltro esplicitamente regionale prevista da entrambi i Programmi Operativi della Regione Puglia.

13 . “ I ) e . , . . . . .

L’intervento “Industrial Liaison Office (ILO Puglia)”, finanziato nell’ambito del ciclo di programmazione 2000-2006, ha consentito la
realizzazione della rete regionale di ILO che in tale ambito ha stimolato forme di collaborazione per mettere a punto e realizzare un
modello di intervento, organizzazione e strutturazione omogenea dei singoli uffici promossi dalle Universita.
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rafforzamento della diffusione della Societa dell'Informazione sia dal punto di vista infrastrutturale, sia per
guanto concerne le attivita rivolte alle imprese ed i servizi di e-government.

Nell’lambito delle strategie volte ad accrescere e qualificare ulteriormente il livello di infrastrutturazione
digitale del territorio pugliese, la Regione prevede di intervenire fino ad completare la copertura geografica
dell’'infrastruttura digitale di comunicazione avanzata. Al riguardo sono previste ulteriori attivita di
rafforzamento della Larga banda per il completamento e I'estensione della qualita del servizio verso la NGN
(Next Generation Network) finalizzate a consolidare la rete infrastrutturale di comunicazione digitale verso le
aree maggiormente connotate da casi di fallimento del mercato dove la copertura della rete risulta
insufficiente.

La strategia regionale e incentrata sulla costituzione del Centro Regionale per I'lnnovazione della PA Locale
(CRIPAL) ed in particolare sulla funzione svolta da tale centro nel governo regionale delle attivita di e-
government. In particolare i compiti del CRIPAL sono i seguenti: a) definire i servizi di e-government da
sviluppare nella pubblica amministrazione locale attraverso la concertazione con il sistema delle autonomie
locali; b) definire e rilasciare gli standard territoriali e le linee guida relativi ai servizi di e-gov da sviluppare con
particolare riferimento alle soluzioni Open Source e al riuso di soluzioni esistenti; c) gestire I’Albo delle
soluzioni; d) certificare i servizi di e-government degli Enti Locali; e) supportare I'Ente regionale per
I'innovazione tecnico-organizzativa del sistema delle Pubbliche Amministrazioni Locali.

Il CRIPAL é stato formalmente istituito con Determinazione del Direttore dell’Area Politiche per lo Sviluppo
Economico, Lavoro e Innovazione n.5 dell’11/06/2009, ed & composto dal Centro Tecnico Regionale (CTR) di
InnovaPuglia S.p.A., dai responsabili delle linee 1.3 e 1.5 e dai Servizi Regionali volta a volta interessati, dalle
rappresentanze delle Autonomie Locali; esso si avvale del supporto del Centro regionale di competenza per I'e-
government e la Societa dell’Informazione (CRC Puglia).

Al contempo & prevista I'implementazione ed evoluzione del Centro Tecnico Regionale (CTR) che ha come
obiettivo quello di garantire la massima integrazione tra la programmazione e la realizzazione dei processi
tecnologici. Inoltre, i servizi del CTR comprendono anche un’infrastruttura che consenta a ciascun utente di
accedere a tutti i sistemi informativi/servizi mediante un unico accesso sicuro e in una modalita il piu possibile
“uniforme”.

La strategia di diffusione della Societa dell’Informazione perseguita attraverso il PO FESR prevede un set di
servizi digitali base che tutti gli Enti Locali del territorio regionale dovranno offrire ai cittadini ed imprese: in
sede di riunione del CRIPAL del 26/06/2009 é stato al riguardo approvato il documento “Servizi pubblici della
PAL prioritariamente informatizzabili” adottato con Determinazione del Direttore dell’Area Politiche per lo
Sviluppo, il Lavoro e I'lnnovazione n.6 del 30/06/2009.

L'importo complessivo previsto nella Linea 1.3 relativamente al periodo 2007-2010 & di complessivi 28.300.000
euro, ai quali si aggiungono ulteriori 17.000.000 euro previsti nel Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia per
la copertura di infrastrutture in larga banda (essenzialmente in wireless) nelle zone rurali.

Inoltre la Linea 1.3 é strettamente connessa alla Linea 1.5 che prevede per la realizzazione dei servizi e-
government .

Linea 1.4 - Interventi per la diffusione delle TIC nelle PMI

La linea di intervento 1.4 del PO FESR é finalizzata a favorire ed ampliare la connessione ed il networking tra le
imprese e le associazioni di categoria, nonché a promuovere |'utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (TIC) e dei servizi digitali nelle PMI della regione.
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In particolare I"Azione 1.4.1 - Aiuti alle PMI per I'accesso e l'utilizzo delle TIC nelle operazioni produttive e
gestionali, sostiene attraverso aiuti alle imprese la diffusione dei servizi digitali innovativi all’interno del sistema
imprenditoriale regionale con riferimento alle applicazioni rivolte ad innovare la sfera produttiva, cosi come
quella organizzativa e di mercato; le tipologie di investimento ammissibili e le forme e intensita delle
agevolazioni concedibili sono indicate nel Regolamento regionale n.9/2008 (“Regolamento generale dei regimi
di aiuto in esenzione”) con specifico riferimento agli articoli contenuti nel Titolo IV.

L’Azione & stata attivata nell’ambito dei PIA™ (“Programmi integrati di agevolazione realizzati da medie imprese
e da consorzi di PMI” di cui all’Azione 6.1.2 — Programmi integrati di agevolazione realizzati da medie imprese e
da consorzi di PMI, dell’Asse VI), finanziando i programmi di I'acquisizione di servizi di consulenza per
I'innovazione con particolare riferimento ai servizi digitali avanzati.

Le attivita previste dall’Azione 1.4.2 — Supporto alla crescita e sviluppo di PMI specializzate nell’offerta di
contenuti e servizi digitali, risultano in fase di progettazione; I'avvio operativo delle attivita & previsto per il
secondo semestre del 2010.

Linea 1.5 - Interventi per lo sviluppo dei servizi pubblici digitali

Per quanto riguarda I’Azione 1.5.1 — Completamento e avviamento delle iniziative ict finanziate nell’ambito del
POR Puglia 2000-2006, con Determinazione n. 7/2009 é stata avviata nel mese di settembre 2009 la
ricognizione dei progetti previsti dalla programmazione 2000-2006 da completare o suscettibili di
ampliamento, tramite consultazione sia dei responsabili delle misure inerenti la Societa dell’'informazione del
Por Puglia 2000-2006 (misura 6.2 e misura 6.3), sia dei Direttori di Area della Regione Puglia.

Si prevede di concludere la fase di istruttoria tecnica finalizzata alla individuazione delle operazioni da
ammettere a finanziamento nei primi mesi del 2010.

Per quanto riguarda I’Azione 1.5.2 — Sviluppo dei servizi di e-government nella pubblica amministrazione
regionale e locale, nel 2009 sono state attivate le procedure negoziali con le dieci Aree Vaste per pervenire
all’approvazione di interventi e conseguenti impegni pari a 15.000.000 euro.

3.1.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Come previsto dal Quadro Strategico Nazionale, la fase di avvio degli interventi e stata preceduta
dall’aggiornamento delle Strategie regionali in tema di ricerca e di Societa dell’'Informazione, al fine di verificare
I'adeguatezza e I'eventuale aggiornamento degli obiettivi strategici e delle Linee di intervento a seguito delle
modifiche registratesi negli ultimi anni in questi ambiti.

Nello specifico le due Strategie sopraindicate hanno confermato I'impostazione gia seguita nel PO FESR Puglia
2007-2013, nonché nel PON Ricerca e competitivita, ed hanno fornito elementi utili per la predisposizione dei

14 Il relativo Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento n. 1/2009. (adottato
con Determinazione del Dirigente Settore Artigianato PMI e Internazionalizzazione n. 589 del 26 novembre 2008 e pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 191 del 10 dicembre 2008) ha previsto che nell’ambito dei programmi di investimento in attivi
materiali (Azione 6.1.2) possano essere inclusi, in aggiunta, i programmi di Rl e sviluppo sperimentale (Azione 1.1.2), gli interventi
inerenti I'acquisizione di servizi di consulenza per I'innovazione con particolare riferimento ai servizi digitali avanzati (Azione 1.4.1), e
'adozione di tecniche per I'efficienza ed il risparmio energetico, cosi come previsto dalla Linea 2.4 “Interventi per I'utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili e per I'adozione di tecniche per il risparmio energetico nei diversi settori di impiego”. Per le informazioni
specifiche si fa pertanto riferimento a quanto riportato nell’ambito della linea 6.1.

47




PO FESR PUGLIA 2007-2013
Rapporto Annuale di Esecuzione 2009

Programmi Pluriennali di attuazione degli Assi che hanno concentrato il proprio intervento su alcune priorita
emerse nell’ambito dell’aggiornamento dei documenti programmatici su richiamati.
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Asse |l — Uso sostenibile e efficiente delle risorse ambientali ed energetiche per lo

L’Asse Il del PO FESR mira a promuovere un uso sostenibile ed efficiente delle risorse naturali quale condizione
sia per promuovere una migliore qualita della vita ed una maggiore attrattivita per investimenti esterni, sia per
orientare lo sviluppo economico e produttivo verso una maggiore sostenibilita ambientale.

A tal fine I’Asse Il € incentrato sui seguenti obiettivi, specifici ed operativi, perseguiti attraverso cinque distinte
Linee di intervento di seguito riportate.

Obiettivi specifici

Obiettivi operativi (per macrosettori)

Linea di Intervento

energia proveniente da
fonti rinnovabili,
promuovere il risparmio
energetico e migliorare
I'efficienza energetica

promuovere il risparmio energetico e migliorare I'efficienza
energetica (es. cogenerazione) secondo gli indirizzi generali
di politica energetica e gli obiettivi specifici contenuti nel
PEAR.

1la) Promuovere in via ordinaria usi sostenibili e durevoli delle . ,
R . . L | 2.1 - Interventi per la tutela, I'uso
risorse idriche, attraverso la tutela quali — quantitativa, il - L .
. . . s sostenibile e il risparmio
risanamento dei corpi idrici, anche ai fini della tutela . -
e , . . ) . delle risorse idriche
dall'inquinamento dell’lambiente marino-costiero, e il
completamento del processo di costruzione di efficienti
sistemi di gestione della risorsa
1b) Creazione in via ordinaria di sistemi di adduzione e | 2.2- Interventi per il
distribuzione integrati, dotati di specifici sistemi di accumulo potenziamento del sistema
e regolazione, tali da gestire ponderatamente il flusso delle idrico di
1.Garantire le condizioni portate di distribuzione alle singole utenze apprO\'/wgloname.nto', '
di sostenibilita ‘ath:Juzmne e distribuzione
ambientale dello sviluppo idrica
e livelli adeguati diservizi [1¢) Realizzare un sistema di governo e di presidio del territorio
ambientali per la diffuso ed efficiente, sviluppando politiche di prevenzione e
popolazione e le imprese mitigazione dei rischi naturali a rapido innesco, (frane, | 2.3~ Interventi di prevenzione e
alluvioni, sismi) e garantendo la tutela e il risanamento del mitigazione dei rischi
patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico della naturali e di protezione dal
Regione, attraverso il finanziamento degli interventi nelle rischio idraulico,
aree che presentano i livelli massimo di rischio idrogeologico e sismico, e di
erosione delle coste
1d) Proteggere il suolo e le fasce costiere dal degrado (erosione,
ecc.).
2.5- Interventi di miglioramento
le) Ridurre la quantita e la pericolosita dei rifiuti, anche della gestione del ciclo
attraverso I'incentivazione del riutilizzo e del riciclaggio. integrato dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati
2. Aumentare laquotadi | 23) Syiluppare [l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, | 2.4- Interventi per lutilizzo di

fonti energetiche rinnovabili
e per l'adozione di tecniche
per il risparmio energetico
nei diversi settori di impiego

Gli obiettivi specifici sono stati individuati in piena sintonia con le normative di settore comunitarie, nazionali e
regionali, nonché con quanto stabilito dagli strumenti regionali di pianificazione di settore (con specifico
riferimento al Piano di tutela delle Acque, al Piano di Assetto Idrogeologico, al Piano d’ambito per la gestione
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del servizio idrico integrato, al Piano regionale di gestione dei rifiuti, al Piano di bonifiche, al Piano energetico
regionale).

Con Delibera del 26 maggio 2009, n. 850, la Giunta regionale ha approvato il Piano Pluriennale di Asse (PPA)
relativo al periodo 2007-2010 (pubblicato sul BURP n. 86 del 15/6/2009), quale atto propedeutico all’avvio
dell’attuazione dell’Asse Il. Con D.G.R. N. 1726 del 23 settembre 2009 (BURP n. 156 del 7 ottobre 2009) e stata
integrata la Delibera suindicata di approvazione del PPA Asse Il con linserimento delle Amministrazioni
comunali tra i soggetti beneficiari nell’Azione 2.1.1 (“Adeguamento del grado di copertura e del livello
qualitativo del Servizio Idrico Integrato per gli agglomerati regionali in attuazione del Piano di Tutela delle
Acque ai fini del raggiungimento dei target del QSN 2007-2013 per gli indicatori dell’Obiettivo di Servizio IV
Tutelare e migliorare la qualita dell’ambiente in relazione al servizio idrico integrato”) e nell’Azione 2.1.2
(Attuazione delle misure del Piano di Tutela delle Acque finalizzate a garantire il raggiungimento o il
mantenimento degli obiettivi di qualita per i corpi idrici, nonché per la tutela qualitativa e quantitativa degli
stessi).

3.2.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi
3.2.1.1 Progressi materiali e finanziari

Di seguito si riportano le Tabelle relative agli indicatori di realizzazione, di risultato, nonché all’avanzamento
finanziario.

Indicatori di realizzazione

Linea di
Indicatori di realizzazione riferimento Obiettivo

(baseline) 2007 2008 2009

Avanzamento

Interventi di realizzazione e adeguamento impianti di
trattamento e depurazione (U.M.: n.) 0 128 0 0 0
[rif. Linea di Intervento 2.1]

Interventi (U.M.: n.)

[rif. Linea di Intervento 2.1]

Lunghezza della rete per tipologia di intervento (U.M.:
km.) 0 470 0 0 0
[rif. Linea di Intervento 2.2]
Interventi (U.M.: n.)

0 117 0 0 0

0 77 0 0 3
[rif. Linea di Intervento 2.3] (ob. operativo 1c)
Interventi (U.M.: n.)

0 31 0 0 0
[rif. Linea di Intervento 2.3] (ob. operativo 1b)
Rifacimento arenili (U.M.: km.) 0 104 0 0 0

[rif. Linea di Intervento 2.3]

Azioni per lo sviluppo della raccolta differenziata
(U.M.:n.) 0 800 0 0 2
[rif. Linea di Intervento 2.5]

Interventi per la promozione del risparmio energetico
(U.M.: n.) 1769 0 0 0
[rif. Linea di Intervento 2.4]
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Indicatori core

Linea di Avanzamento
Indicatori riferimento Obiettivo

(baseline) 2007 2008 2009

(26) Popola.2|one aggiuntiva servita da impianti di 0 310.000 0 0 0
depurazione delle acque reflue
(27) Numero di progetti relativi ai rifiuti 0 45 0 0 2
(29) Area bonificata in (kmq) 0 70 0 0 2
(31) Numero di progetti (Prevenzione dei Rischi) 0 77 0 0 3
(32) Numer9 di persone 'ber?eficiarie di misure di 0 36.000 NA NA NA
prevenzione delle alluvioni
Indicatori di risultato
Linea di Avanzamento
Indicatori di risultato riferimento Obiettivo

(baseline) 2007 2008 2009
Copertura % del servizio idrico integrato 84 84,9 84 84 NA
o - - I A——
A' Q| écqua erogata su immessa nelle reti di 52,7 75 53.4 53.4 NA
distribuzione comunale
Variazione % dei controlli con esito positivo sugli
effluenti dei depuratori (controlli a norma/controlli NI 50 NA NA NA
totali)
Aumento superfici irrigate con acque reflue depurate NI 10 NA NA NA
% di costa balneabile 80,8 85 80,3 NA NA
o — -
/? della superficie regionale sottoposta a tutela e/o 14,5 20 14,5 14,5 NA
risanamento
Riduzione della superficie a rischio specifico NI 15 NA NA NA
Incremento numero Comuni con adozione di piani

. NI 20 NA NA NA

comunali delle coste
Rif.iufci.ur_bani og_getto di raccolta differenziata sul totale 82 40 8,9 10,6 13,8
dei rifiuti urbani (%)
Rifiuti solidi urbani smaltiti in discarica (Kg procapite) 453,1 230 480,5 417,8 345,0
P - - - -
% (?I fraz'lone. umlda. Frattata in compostaggio sulla 18 205 43 10,8 NA
frazione di umido nel rifiuto urbano totale
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Linea di Avanzamento
Indicatori di risultato riferimento Obiettivo
(baseline) 2007 2008 2009
Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (%) 3 18 4 5,8 NA
Quota di enerlgla prgdotta da fonti di energia rinnovabili 21 10 6.9 9,9 NA
sul totale dell'energia consumata (%)

Importi impegnati ed erogati

Attuazione finanziaria (valori in euro)
Asse Il Contributo totale
(a) Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

(b) (c) (b/a) (c/a)
Uso sostenibile e
efficiente delle
risorse ambientali 908.000.000,00 50.627.076,06 50.627.076,06 5.57% 5.57%
ed energetiche per
lo sviluppo

3.2.1.2 Analisi qualitativa

L'avanzamento finanziario complessivo dell’Asse Il registra al 31 dicembre 2009 una spesa complessiva
certificata pari al 5,57% della dotazione complessiva dell’Asse, corrispondente in valore assoluto ad euro
50.627.076 e riferita in particolar modo ad interventi previsti nell’ambito delle linee 2.2 - Interventi per il
potenziamento del sistema idrico di approvvigionamento, adduzione e distribuzione idrica, 2.3 - Interventi di
prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e di protezione dal rischio idraulico, idrogeologico e sismico, e di
erosione delle coste e 2.5 - Interventi di miglioramento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di bonifica
dei siti inquinati. Gli impegni registrati a dicembre 2009 sono anch’essi pari ad importo complessivo di
50.627.076 euro che costituiscono il 5,57% del costo programmato.

Tra gli interventi oggetto di certificazione al 31/12/2009 sono ricompresi n. 12 progetti non completati nel
precedente periodo di programmazione di cui si rinvia al dettaglio fornito nell’Allegato 2 del presente
Rapporto.

Nel corso del 2009 sono state attivate e concluse tre procedure negoziali per uno stanziamento complessivo di
76.809.000 euro, relativamente alla Linea 2.5 - Interventi di miglioramento della gestione del ciclo integrato
dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

Linea 2.1 - Interventi per la tutela, I’uso sostenibile e il risparmio delle risorse idriche
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Una delle azioni piu significative promosse dalla Regione Puglia nel 2009 che costituisce anche un requisito di
base per poter perseguire efficacemente I'obiettivo di promuovere in via ordinaria usi sostenibili e durevoli
delle risorse idriche attraverso la tutela quali — quantitativa ed il risanamento dei corpi idrici, & consistita nella
individuazione e perimetrazione degli agglomerati urbani e costieri presenti sul territorio regionale, nonché
nella definizione del calcolo del relativo Carico Generato. Tale attivita risulta propedeutica rispetto a qualsiasi
tipologia di intervento in tale ambito in quanto mira ad individuare e definire gli elementi conoscitivi di base
per massimizzare I'efficacia dei diversi interventi da compiere.

La Regione Puglia con D.G.R. n. 1085 del 23 giugno 2009 “Individuazione e perimetrazione degli agglomerati
urbani della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti della Direttiva Comunitaria 91/271/CEE, artt. 3, 4 e 5 e del D.
Lgs. n.152/2006, art.74, comma 1, lettera “n”, art. 101, commi 1 e 9 e artt. 105 e 106”, ha infatti approvato la
riperimetrazione degli agglomerati e il calcolo del carico generato definito applicando la metodologia
sviluppata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) con il supporto
dell'ISTAT (in riferimento alle indicazioni della Delibera CIPE n.82 del 3 agosto 2007 “Quadro Strategico
Nazionale 2007-2013- definizione delle procedure e delle modalita di attuazione del meccanismo premiale
collegato agli obiettivi di servizio”). Tale attivita e stata espletata nell’ambito della predisposizione del Piano di
Tutela delle Acque successivamente approvato dal Consiglio regionale della Puglia il 20 ottobre 2009.

L'individuazione degli agglomerati e del carico generato consente di avere a disposizione un quadro completo
della situazione degli agglomerati quale elemento fondamentale per I'applicazione della normativa vigente
sugli scarichi delle acque reflue urbane (D.Lgs 152/06) ed il rispetto della Direttiva 91/271/CEE: infatti la
tipologia degli impianti di trattamento, le caratteristiche qualitative degli scarichi delle acque reflue urbane,
nonché la tempistica degli adeguamenti, dipendono dalla consistenza degli agglomerati espressa in abitanti
equivalenti. All'interno del Piano sono state inoltre redatte apposite linee guida per la realizzazione degli
impianti di depurazione e dei relativi livelli di servizio.

L’attivita svolta e la successiva approvazione del Piano regionale di Tutela delle Acque consentono in questa
fase alla Regione Puglia di poter definire un piano di interventi dettagliato in collaborazione con I’Autorita
d’Ambito ed il Soggetto gestore coerente con il conseguimento dell’obiettivo su richiamato e con I'avvio delle
tipologie di azioni previste dalla linea 2.1 (rilevanti anche ai fini del raggiungimento del target previsto
nell’ambito degli Obiettivi di Servizio indicati dal QSN e dalla delibera CIPE n.82/2007).

Al riguardo, in relazione all'Azione 2.1.1 — Adeguamento del grado di copertura e del livello qualitativo del
Servizio Idrico Integrato per gli agglomerati regionali in attuazione del Piano di Tutela delle Acque ai fini del
raggiungimento dei target previsti dal QSN per gli indicatori degli Obiettivi di Servizio IV “Tutelare e migliorare
la qualita dell’lambiente in relazione al servizio idrico integrato, sono stati selezionati attraverso apposite
procedure negoziali con il Soggetto gestore e I’ATO Puglia n. 11 interventi per un importo complessivo di
56.075.018,44 euro

Un ulteriore importante avanzamento di carattere programmatico che si rivela preliminare per I'avvio degli
interventi in tema di risorse idriche compiuto nell’anno concerne la predisposizione della “Rimodulazione del
Piano d’Ambito 2010 — 2018”, approvato dall’Autorita ATO Puglia con Deliberazione assembleare n.9 del 27
ottobre 2009. Tale Piano definisce I'ammontare complessivo degli interventi da realizzare riferiti agli
investimenti previsti per nuove opere, per le ristrutturazioni e per le sostituzioni. Il complessivo piano di
investimenti, reso possibile con I'attivazione di un flusso di finanziamenti pubblici aggiuntivi, si rende
necessario per sostenere I'adeguamento della dotazione infrastrutturale ai livelli minimi di servizio da garantire
all'utenza e per conseguire gli standard qualitativi e quantitativi prescritti dalla normativa vigente relativa al
recepimento delle direttive comunitarie in materia. Facendo riferimento agli investimenti previsti dal Piano,
diviene ora possibile procedere alla individuazione di quelle opere da realizzare attraverso il cofinanziamento
comunitario, secondo le procedure definite per I'attuazione delle Linee 2.1 e 2.2 del PO FESR Puglia 2007-2013.
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Linea 2.2 - Interventi per il potenziamento del sistema idrico di approvvigionamento, adduzione e
distribuzione idrica

In relazione al conseguimento dell’obiettivo di ottimizzare la gestione della risorsa idrica attraverso il
miglioramento dei sistemi di adduzione e distribuzione integrati, la Regione ha concentrato le proprie azioni nel
2009 su una delle tipologie di intervento considerate prioritarie anche nell’ambito del QSN (con specifico
riferimento alla priorita 3 — Energia ed ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo,
nonché al capitolo relativo ad Indicatori e target per gli Obiettivi di Servizio) con specifico riferimento agli
interventi finalizzati alla riduzione delle perdite.

In particolare nell’ambito dell’Azione 2.2.2 — Interventi finalizzati al recupero di risorse idriche attraverso la
riabilitazione delle reti idriche di distribuzione, sono state avviate tre operazioni finalizzate al contenimento ed
al controllo degli attuali elevati livelli di perdite che si registrano sia nella rete di distribuzione primaria che in
quella comunale. Tali operazioni hanno prodotto nel corso del 2009 una spesa certificata di euro 5.560.445,35
a fronte di un costo totale pubblico pari ad euro 37.149.211,44. Gli interventi di cui sopra riguardano 32
comuni pugliesi localizzati nelle province di Bari e Brindisi; nel complesso la popolazione interessata € di circa
1.186.408 cittadini pugliesi (pari al 29 % dell’intera popolazione regionale); la rete sottoposta a risanamento &
di 2.528 Km., pari al 21,1 % della rete idrica complessivamente in esercizio in Puglia.

Si tratta di interventi complessi che seguono attivita gia svolte in precedenza con riferimento alla
predisposizione della cartografia di base, all’analisi delle utenze e delle reti, all'integrazione delle informazioni
nel sistema informativo territoriale (SIT) per concentrarsi sulla riparazione e risanamento dei tronchi inidonei
delle condotte di distribuzione secondaria, nonché su interventi per favorire la migliore regolazione dei campi
di pressione nelle reti (aspetto che riveste un ruolo importante nella riduzione del livello generale di perdite) al
fine di evitare squilibri tra zone con pressione eccessiva ed aree con pressione ridotta.

Nel corso del 2009 e stato inoltre oggetto di certificazione nell’ambito dell’Azione 2.2.1 — Interventi di
accumulo e adduzione idropotabile previsti dal Piano d’Ambito, un ulteriore progetto relativo al raddoppio del
serbatoio di Marzagaglia in agro di Gioia del Colle in provincia di Bari (si tratta di un progetto a cavallo con la
programmazione 2000-2006; per ulteriori informazioni si rimanda alla specifica scheda in allegato).

Gli ulteriori interventi della presente linea 2.2 verranno individuati attraverso specifica procedura negoziata
con 'ATO Acqua ed il Soggetto gestore Acquedotto Pugliese e selezionati nell’ambito dei progetti di
investimento individuati nel Piano d’Ambito predisposto da parte dell’ATO Puglia.

Linea 2.3 - Interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e di protezione dal rischio idraulico,
idrogeologico e sismico, e di erosione delle coste

Le operazioni della linea 2.3 concorrono all’obiettivo di realizzare un sistema di governo e di presidio del
territorio diffuso ed efficiente, sviluppando politiche di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e
garantendo la tutela e il risanamento del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico della regione.

A tal fine nel corso del 2009 sono state avviate 36 operazioni che hanno prodotto una spesa certificata pari ad
euro 24.064.547,37, a fronte di un costo totale pubblico ammesso a finanziamento pari ad euro 50.120.685,00.

Si tratta in particolare di interventi in aree che presentano i massimi livelli di rischio definiti coni codici3 e 4 e
previsti dal Piano di Assetto Idrogeologico della regione Puglia, nonché dagli altri strumenti di programmazione
definiti con il supporto dell’Autorita di Bacino.

Gran parte dei progetti € concentrata nella provincia di Foggia, con particolare riferimento ai piccoli centri del
Sub Appennino Dauno che presentano le situazioni di maggiore pericolo ed emergenza in relazione ai centri
abitati a seguito di numerosi eventi franosi e di dissesto idrogeologico verificatisi negli ultimi anni. Tale area si
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rivela particolarmente esposta a fenomeni franosi e di dissesto idrogeologico in virtu dello specifico tipo di
formazione geologica, nonché dei numerosi e frequenti fenomeni di intensa erosione superficiale diffusa e di
erosione lineare lungo i corsi d'acqua montani (che hanno tra I'altro causato nel mese di aprile 2010 la frana di
particolare entita che ha provocato la completa interruzione della linea ferroviaria di collegamento della Puglia
alla Campania ed alla direttrice Caserta-Roma).

Tra i progetti ammessi a finanziamento ulteriori aree interessate, sia pure in misura ridotta, risultano quelle
del Gargano (anche quest’area risulta particolarmente esposta ai fenomeni di dissesto e di erosione delle
coste) e della Murgia tarantina.

Coerentemente con quanto definito nelllambito del PO FESR Puglia 2007-2013 & stata data priorita agli
interventi concentrati nei centri abitati e quindi finalizzati a ridurre ed eliminare le situazioni che mettono in
pericolo la vita degli abitanti, coniugando a tal fine le esigenze di sicurezza della popolazione residente con
quelle di tutela e di risanamento del territorio.

Gli interventi finanziati fanno parte di un pil ampio elenco di interventi prioritari individuato attraverso
procedura negoziale avviata nel 2009 dal Servizio regionale Risorse Naturali, competente in materia di “difesa
del suolo”, e dall’Autorita di Bacino della Puglia, in ottemperanza agli adempimenti previsti nella DGR n.
850/09, sulla base delle richieste fatte pervenire in forma ufficiale alla Regione Puglia e all'Autorita di Bacino
della Puglia dalle amministrazioni provinciali, dai Consorzi di bonifica, dalle Comunita montane, dagli Enti
Parco, dalle amministrazioni comunali e dal altri organismi. Al riguardo Regione ed Autorita di Bacino hanno
svolto un lavoro di screening e di valutazione tecnica di tutti gli interventi presentati sulla base dei relativi atti
progettuali, al fine di verificare la coerenza con i criteri di valutazione previsti sia nel PPA, sia nelle Linee Guida
redatte dall'Autorita di Bacino della Puglia per la predisposizione del programma triennale degli interventi per
la mitigazione del rischio idrogeologico (art. 10 della legge istitutiva L.R. n. 19/2002).

In particolare, tra i diversi criteri di valutazione tecnica degli interventi, un peso importante nella verifica di
idoneita al finanziamento ¢ stato dato agli interventi che completano opere gia avviate in aree individuate ad
alto rischio idraulico e/o geomorfologico dai Piani di Assetti Idrogeologici approvati e/o adottati dalle Autorita
di Bacino competenti per territorio. Allo stesso modo, un peso rilevante & stato dato alla condizione che
risultasse accertata l'esistenza di pericolosita idraulica e/o geomorfologica e/o di dissesto geomorfologico
costiero esistente sull'area di intervento.

A valle di tutto il lavoro istruttorio, & stato prodotto un elenco finale contenente gli interventi ritenuti di
prioritaria importanza ai fini dell'ammissibilita a finanziamento pari a circa 400Meuro.

In una fase successiva, sulla scorta di un ulteriore lavoro istruttorio svolto dal personale della Segreteria
Tecnica dell'Autorita di Bacino della Puglia, l'iniziale elenco di interventi oggetto di verifica e stato integrato con
I'indicazione di ulteriori interventi di mitigazione del rischio idraulico/geomorfologico, ritenuti di prioritaria
importanza (anche a seguito degli eventi calamitosi verificatisi negli ultimi anni) dalla stessa Autorita di Bacino
della Puglia, per i quali, fino ad oggi, non risultava formulata alcuna proposta di intervento da parte di Enti
locali competenti per territorio, per un importo pari a circa 40 Meuro.

Il gruppo di validazione, in data 22 dicembre 2009, condividendo I'impostazione e gli elenchi prodotti dal lavoro
istruttorio del gruppo di valutazione, ha redatto un programma di n. 20 interventi da ammettere a
finanziamento per un importo pari ad Euro 26.300.000,00.

Il programma complessivo di interventi € stato redatto dalla Regione Puglia e dall’'Autorita di Bacino
considerando che:

- alcuni degli interventi inseriti negli elenchi prodotti dal gruppo di valutazione, ritenuti prioritari in rapporto
alle condizioni di pericolosita geomorfologia e/o idraulica e/o coste alte ad elevata pericolosita da crollo,
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sono stati totalmente o in parte finanziati gia nell’annualita 2009 (giuste D.G.R. n. 199/09 - n. 1489/09 - n.
2147/09 - n. 2372/09);

- altri interventi (pari a 29 progetti) hanno trovato copertura finanziaria, per un importo complessivo pari a
60.000.000 euro, nell’lambito delle risorse del P.O. FESR 2007-2013 assegnate alle dieci Aree Vaste in
seguito all’approvazione dei relativi Programmi Stralcio (DD.G.R. nn. 2683 -2692 del 28/12/2009), definiti in
seguito a procedure negoziali come previsto nella DGR n. 917/09;

- le risorse complessivamente disponibili nell’ambito dell’Azione 2.3.5 — Attuazione del Programma di
interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico, risultano di gran lunga inferiori
alle richieste valutate ammissibili, con la conseguente necessita di intervenire su quelle a piu elevato livello
di priorita.

Linea 2.4 - Interventi per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e per I'adozione di tecniche per il
risparmio energetico nei diversi settori di impiego

Nell’ambito del Programma la linea 2.4 contribuisce al perseguimento dell’obiettivo di sviluppare I'utilizzo di
fonti di energia rinnovabile, promuovere il risparmio energetico e migliorare I'efficienza energetica con
specifico riferimento sia alle imprese, sia alla pubblica amministrazione.

Sul primo fronte & stato pubblicato un Avviso Pubblico (approvato con la Determinazione dirigenziale n.589 del
28 novembre 2008 e pubblicato sul BURP n.191 del 10.12.2008 e successivamente modificato con D.D. n. 611
del 5 ottobre 2009), per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento n.
1/2009 finalizzato al finanziamento dei “Programmi integrati di agevolazione realizzati da medie imprese e da
consorzi di PMI” di cui all’Azione 6.1.2 del PO; I'avviso prevede che nell’ambito dei programmi di investimento
possano essere inclusi alcuni interventi inerenti 'adozione di tecniche per l'efficienza ed il risparmio
energetico, cosi come previsto dalla Linea 2.4 e come disciplinato dal Regolamento regionale n. 26 del 2008
(“Regolamento per aiuti agli investimenti delle PMI nel risparmio energetico, nella cogenerazione ad alto
rendimento e per l'impiego di fonti di energia rinnovabile in esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n.
800/2008").

A fronte dell’Avviso e stato assunto (con la medesima determinazione ) il relativo impegno della spesa pari a
20 Milioni di euro.

Nel corso del 2009 sono state presentate 43 domande relative a Programmi Integrati di Agevolazione (PIA) da
parte sia di singole Medie imprese, sia di Consorzi di PMI, in relazione alle quali gli investimenti proposti relativi
alla linea 2.4 sono risultati complessivamente pari a 8.805.000 euro.

L'attivita istruttoria & stata svolta dal Puglia Sviluppo quale Organismo Intermedio, ai sensi della disciplina di cui
all’Avviso ed al Titolo V del Regolamento regionale n 9 del 2008 (“Regolamento generale dei regimi di aiuto in
esenzione)”, come modificato dal Regolamento regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 (“Regolamento generale dei
regimi di aiuto in esenzione”).

All’esito di tale prima attivita istruttoria, n. 23 soggetti sono stati ammessi a presentare il progetto definitivo
corredato da tutta la documentazione necessaria cosi come previsto dal Regolamento suindicato; gli
investimenti proposti a valere sulla linea 2.4 risultano pari a 1.670.000 euro (con un’agevolazione concedibile
paria 334.000 euro).

In relazione agli interventi rivolti all’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare sono stati approvati
nel corso del 2009 alcuni strumenti programmatici che risultano indispensabili per consentire la selezione e
I'avvio dei progetti di investimento.
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Il primo provvedimento ha riguardato I'approvazione da parte della Giunta Regionale con Deliberazione del 4
agosto 2009, n. 1471 (pubblicata sul BURP 27 agosto 2009, n. 133) del “Sistema regionale di valutazione del
livello di sostenibilita ambientale degli edifici” che prevede, in linea con il “Protocollo Itaca”*, la compilazione
di una serie di schede tematiche a ciascuna delle quali € associato un punteggio che definisce in modo univoco
e secondo presupposti di correttezza scientifica il grado di qualita ambientale dell’intervento.

Successivamente, in relazione agli interventi che riguardano in modo specifico gli edifici pubblici, sono state
intraprese le seguenti iniziative: a) predisposizione di un apposito Regolamento regionale per fissare i principi
di base della certificazione energetica degli edifici ai sensi del D. Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 (approvato nel
2010 come “Regolamento n.10/2010 sulla certificazione energetica degli edifici ai sensi del D. Lgs. n. 192 del 19
agosto 2005” e pubblicato sul BURP n. 27 del 10/02/2010); b) predisposizione delle linee guida regionali per
individuare le modalita generali volte al rilascio e conseguimento della certificazione di sostenibilita
ambientale indispensabile per le tipologie di intervento nelle quali I'entita del contributo pubblico supera il
50% del costo totale ammissibile.

Per quanto concerne invece gli edifici a destinazione residenziale, con Deliberazione di Giunta Regionale n.
2272 del 24.11.2009 ¢ stato approvato il Sistema di certificazione di sostenibilita ai sensi degli articoli 9 e 10
della legge regionale n. 13/2008 “Norme per l'abitare sostenibile”, composto da procedure, sistema di
accreditamento dei soggetti abilitati, rapporto con la certificazione energetica e integrazione a tal fine del
sistema di valutazione.

Ad integrazione di quanto descritto sopra, si evidenzia che nell’lambito della programmazione delle Aree Vaste
nel corso del 2009 risultano stanziate ulteriori risorse finanziarie relative alla presente linea di intervento per
un ammontare complessivo di 50 Meuro.

Linea 2.5 - |Interventi di miglioramento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati

L’obiettivo di ridurre la pericolosita dei rifiuti e di favorire la tutela del paesaggio & stato perseguito nel corso
del 2009 attraverso l'avvio di 20 operazioni che hanno determinato una spesa certificata pari a euro
19.469.632,88 a fronte di un costo totale pubblico ammesso a finanziamento pari ad euro 29.594.138,57.

La gestione dei rifiuti solidi urbani assume un particolare rilievo per gli Obiettivi di Servizio, nello specifico
I’Obiettivo Il “Tutelare e migliorare la qualita dell’'ambiente” del QSN. In termini di raggiungimento di target di
risultato, la linea 2.5 contribuisce per il conseguimento dei target di tre indicatori specifici, quali: a) riduzione
della percentuale di rifiuti solidi urbani smaltiti in discarica; b) incremento della percentuale di raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani; c) incremento della quantita di frazione organica avviata alla produzione di
compost di qualita.

Dal punto di vista procedurale e stata condotta nel 2009 una apposita procedura negoziale, come previsto
dalle modalita attuative della linea di intervento, con i 15 Consorzi ATO rifiuti finalizzata all’acquisizione di
altrettanti progetti per la realizzazione dei Centri Comunali di Raccolta (CCR) ad integrazione dei servizi gia
attivi. Al 31/12/2009 risultano approvati 14 progetti redatti dagli ATO rifiuti alla luce delle prescrizioni tecniche
e, con indicazioni relative alle modalita di gestione dei CCR secondo quanto disposto dal provvedimento, per un
importo pubblico complessivo pari ad euro 15.000.000.

31 Protocollo ITACA, messo a punto fine del 2003, e stato approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome nella seduta del 15 gennaio 2004, diventando quindi il sistema di valutazione per la qualita ambientale degli edifici di
riferimento per le Amministrazioni regionali.
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Nel corso del 2009 sono stati finanziati negli ATO di Bari e Lecce n. 4 interventi per la
realizzazione/completamento di altrettanti impianti a tecnologia complessa per il trattamento dei rifiuti
previsti dalla pianificazione regionale di settore costituiti da linee di biostabilizzazione, selezione, eventuale
produzione di rifiuto biostabilizzato maturo da avviare a recupero. Tali interventi, unitamente alle azioni
promosse con risorse non provenienti dal PO FESR, hanno consentito di registrare un’evoluzione favorevole
degli indicatori relativi ai rifiuti, con particolare riferimento alla riduzione della percentuale di rifiuti solidi
urbani smaltiti in discarica (come testimoniato dallo specifico indicatore di risultato su indicato).

In relazione alle azioni inerenti le bonifiche, & stata attivata nel corso del 2009 una apposita procedura
negoziale con le Province di Bari, Brindisi, Foggia e Lecce per I'individuazione di interventi di caratterizzazione,
bonifica e/o messa in sicurezza permanente e di emergenza di siti potenzialmente contaminati; nello specifico,
con apposita Determinazione Dirigenziale (BURP n. 143/2009), si & provveduto allo stanziamento di 15 Milioni
di euro, ripartiti territorialmente tra le Province suindicate, per promuovere interventi urgenti di bonifica e
messa in sicurezza dei siti gia oggetto di segnalazione del Corpo forestale dello Stato in relazione ai quali risulta
maggiormente urgente intervenire al fine di evitare le procedure di infrazione comunitaria.

Nel corso del 2009 sono state finanziate n. 16 operazioni (di cui 11 risultano progetti a cavallo: per i dettagli si
rimanda alle specifiche schede allegate) per una spesa certificata pari ad euro 7.669.168,88 a fronte di un costo
totale pubblico ammesso a finanziamento di euro 13.062.308,57. Si tratta di interventi concentrati in piccoli
comuni della regione con attivita di bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati ricadenti all’'interno dei Siti di
interesse nazionale, nonché del Piano regionale di bonifica. Accanto ad interventi nei centri minori risultano
altresi presenti alcuni progetti di caratterizzazione e di messa in sicurezza promossi in aree urbane di maggiore
rilievo, come I'area di Taranto-Statte, I'area di Brindisi e I'area ex-Fibronit di Bari.

3.2.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

In tema di gestione integrata delle risorse idriche, con particolare riferimento agli obiettivi di tutela e di
risanamento dei corpi idrici, un elemento che ha influito sull’avvio delle linee di intervento programmate &
stato quello della necessita di giungere ad una nuova individuazione e perimetrazione degli agglomerati urbani
e costieri, nonché della definizione di un quadro conoscitivo aggiornato del contesto regionale relativamente
alle situazioni di maggiore criticita sulle quali intervenire (anche dal punto di vista delle diverse tipologie di
fattori ambientali, antropologici e di altra natura che incidono sfavorevolmente sulla qualita dei corpi idrici
sotterranei e superficiali). L'approvazione del Piano regionale di tutela delle acque costituisce la soluzione alle
criticita di ordine conoscitivo suindicate ed allo stesso tempo lo strumento di orientamento indispensabile per
poter procedere alla realizzazione degli interventi pit urgenti.

In tema di rifiuti una fase lunga ed intensa delle attivita e stata riservata alla definizione degli interventi con i
15 ATO presenti sull’intero territorio regionale, con particolare riferimento alla creazione dei consorzi
intercomunali per ciascun ATO ed alla predisposizione dei piani di ambito nei quali definire gli investimenti da
realizzare con il cofinanziamento comunitario al fine di promuovere la gestione integrata ed efficiente dei rifiuti
coerentemente con gli obiettivi e la programmazione comunitaria, nazionale e regionale. Il supporto anche
finanziario fornito con risorse autonome dalla Regione ai diversi ATO si e rivelato determinante per accelerare
la definizione di tali Piani gia negli ultimi mesi del 2009 e per poter prevedere un rapido avvio delle attivita
previste dal Programma nel periodo successivo.
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Asse lll = Inclusione sociale e servizi per la qualita della vita e I’attrattivita territoriale

L’Asse Il del P.O. FESR prevede la realizzazione di interventi mirati alla costruzione di un sistema di servizi
sociali, sociosanitari e sanitari territoriali proteso al miglioramento della qualita della vita, delle condizioni di

benessere e di salute della popolazione che privilegi la prossimita dei cittadini.

In linea con i documenti di programmazione regionale di settore piu recenti, anche le priorita strategiche
dell’Asse Il del PO FESR raccolgono efficacemente la sfida dell’integrazione tra le diverse politiche di settore
avviate o potenziate negli ultimi anni, tutte indirizzate ad accrescere I'attrattivita del territorio regionale in
termini di qualita di vita e opportunita di inclusione sociale.

L’Asse Il & centrato sui seguenti obiettivi, specifici ed operativi, perseguiti attraverso quattro distinte Linee di

intervento:

Obiettivi specifici

Obiettivi operativi

Linea di Intervento

1. Promuovere e sostenere una 1 a) Promuovere e sostenere politiche di |3.3 Programma di interventi per
strategia di inclusione sociale e di prevenzione del rischio di esclusione sociale I’accessibilita dei servizi e per
costruzione di una societa per i cittadini in situazione di fragilita e le I'inclusione delle persone a
regionale inclusiva, attraverso il famiglie pugliesi in svantaggio economico a rischio di marginalita sociale e
miglioramento delle infrastrutture sociale, nonché per quei segmenti della per la conciliazione dei tempi di
sociali e socio-sanitarie; societa pugliese che sono o possono essere vita e di lavoro

interessati dai processi di cambiamento e di
innovazione della dinamica economica e
sociale.

1 b) Sostenere e qualificare una politica di | 3.2 Programma di interventi per la

innalzamento dei livelli di benessere e della infrastrutturazione sociale e
salute dei cittadini pugliesi attraverso una sociosanitaria territoriale
politica orientata a migliorare
I'infrastrutturazione sociale e sociosanitaria,
a prevenire i rischi sanitari e le malattie,
nonché i rischi di esclusione e i fenomeni di
marginalita sociale, attraverso un obiettivo
generale di innovazione complessiva del
sistema sociosanitario pugliese;

1 c) Migliorare le infrastrutture della sanita 31 !Drogramma dl. interventi per.I?

territoriale nelllambito dei distretti socio- mfra.xstr.utturaZI.one. della? san!ta

- L territoriale nei distretti socio-
sanitari delle ASL pugliesi -
sanitari

2. Sostenere e qualificare una 3.4 Interventi per migliorare le
strategia orientata alla diffusione 2a) Garantire condizioni di sicurezza a cittadini e condizioni di legalita e sicurezza

della cultura della legalita e al
rafforzamento dei livelli di
sicurezza.

imprese, riqualificando contesti a rischio di
criminalita.

a favore del territorio, dei

cittadini e delle imprese
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Con Delibera 4 agosto 2009, n. 1401, la Giunta regionale ha approvato il Piano Pluriennale di Asse (PPA) relativo
al periodo 2007-2010, quale atto propedeutico all’avvio dell’attuazione dell’Asse .

3.3.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.3.1.1 Progressi materiali e finanziari

Di seguito si riportano le Tabelle relative agli Obiettivi di Asse (di realizzazione e di risultato ) e all’lavanzamento

finanziario.

Indicatori di realizzazione

Avanzamento
Indicatori Baseline Obiettivo
2007 2008 2009
Interventi (U.M: n.)
[rif. Linea di Intervento 3.3] 0 18 0 0 0
Progetti (U.M: n.)
[rif. Linea di Intervento 3.2] 0 280 0 0 0
Enti (Comuni/ASL) coinvolti per i
progetti finanziati (U.M: n.) 0 180 0 0 0
[rif. Linea di Intervento 3.2]
Progetti (U.M: n.)
[rif. Linea di Intervento 3.1] 0 80 0 0 0
Enti (Comuni/ASL) coinvolti per i
progetti finanziati (U.M: n.) 0 50 0 0 0
[rif. Linea di Intervento 3.1]
Interventi (U.M: n.)
[rif. Linea di Intervento 3.4] 0 60 0 0 0
Indicatori core
Linea di Avanzamento
Indicatori riferimento Obiettivo
(baseline) 2007 2008 2009

(38) Numero di progetti (Sanita) 0 120 0 0 0
(41) Numero di progetti che offrono servizi per la

promozione delle pari opportunita e I'inclusione

. . oo e 0 40 0 0 0
sociale delle minoranze e dei giovani (Sviluppo
Urbano)
Indicatori di risultato
Avanzamento
Indicatori Baseline Obiettivo
2007 2008 2009

o - - -
% d‘l .COI'.T‘IUI’?I. che hanno attivato il 252 0 NA 469 NA
servizio di asili nido
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Avanzamento
Indicatori Baseline Obiettivo

2007 2008 2009
% di bambini in eta tra 0 e 3 anni che
hfalnno usufruito del servizio .dl asnl! 34 91 NA 49 NA
nido (sul tot. della popolazione di
riferimento)
% di anziani (oltre 65 anni) che riceve
ADI sul totale della popolazione 2 4 1,6 1,8 NA

anziana

% della spesa per ADI sul totale della
spesa  sanitaria  regionale  per 0,5 1,1 NA NA NA
I'erogazione del LEA

% della popolazione assistita nelle
infrastrutture oggetto di intervento

Percezione delle famiglie del rischio

R . . 34,2 30,8 35,5 36,5 26,0
di criminalita nella zona in cui vivono

Importi impegnati ed erogati

Esecuzione finanziaria Asse IlI

Attuazione finanziaria

Contributo Totale

Asse llI . . . .
(a) Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(b) (c) (b/a) (c/a)
"Inclusione sociale e
serviziper la qualita | ¢ o6 506 500 00 €56.981.777 0 10,0 0
della vita e I'attrattivita
territoriale "

3.3.1.2 Analisi qualitativa

L'Asse |l evidenzia un livello di pagamenti pari a 1.305.997,50 euro relativi a spese effettivamente sostenute
dai beneficiari nell’lambito dell’Azione 3.2.1 (Programma di interventi per il potenziamento dell'offerta di servizi
socio-assistenziali e sociosanitari), ma non oggetto di certificazione di fine anno.

Nel complesso I'Asse evidenzia avanzamenti procedurali che hanno consentito di registrare uno stanziamento
complessivo di risorse a favore di operazioni gia selezionate nelle diverse linee di intervento dell’Asse superiore
ai 220.000.000 euro.

Linea 3.1 - Programma di interventi per la infrastrutturazione della sanita territoriale nei distretti socio-
sanitari

In particolare nell’ambito della Linea 3.1 nel corso del 2009 é stata attivata I’Azione 3.1.1 - Programma di
interventi per la infrastrutturazione sanitaria territoriale, attraverso specifiche procedure negoziali condotte
con le ASL.

Nell’ambito della linea di intervento I’Azione 3.1.1 — Programma di interventi per l'infrastrutturazione sanitaria
distrettuale, & rivolta alla infrastrutturazione sanitaria per:
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1. il potenziamento tecnologico per la diagnosi e cura nei protocolli adottati nelle strutture ambulatoriali
(consultori materno-infantili, altre strutture ambulatoriali, dotazione logistica per diagnostica
strumentale specialistica);
la realizzazione di nuove sedi per i servizi distrettuali (sedi del distretto, CUP, PUA, UVM, ecc..);
la ristrutturazione, ampliamento e/o adeguamento di strutture poliambulatoriali, ambulatoriali e
consultoriali, e realizzazione di nuove strutture per servizi sanitari territoriali;

4. laristrutturazione, ampliamento e/o adeguamento di strutture dipartimentali;
5. il potenziamento e ammodernamento del parco tecnologico e delle attrezzature per la diagnosi.

Con singoli atti dirigenziali del Responsabile della Linea 3.1 adottati in data 19 novembre 2009, in attuazione
della apposita Del. G.R. n. 1883 del 20 ottobre 2009, sono stati impegnati gli importi attribuiti a ciascuna ASL
per |'attuazione del rispettivo piano di investimenti a seguito della selezione degli interventi previsti al loro
interno. Si precisa che tutti gli interventi approvati in ciascun Piano si caratterizzano per:

B livello di progettazione almeno definitivo;
B coerenza con il Piano Regionale di Salute (L.R. n. 23/2008)
B coerenza con il Piano Attuativo Locale della ASL.

| relativi disciplinari di attuazione tra Regione Puglia e ciascuna ASL ed i relativi Accordi di Programma sono stati
sottoscritti con tutte e sei le ASL in data 23 dicembre 2009. Il livello di progettazione almeno definitivo di tutti
gli interventi approvati consente di fissare entro il primo semestre del 2010 il completamento delle
progettazioni di livello esecutivo e I'avvio delle procedure per I'aggiudicazione dei lavori, delle opere e delle
forniture. Nel complesso sono stati ammessi a finanziamento 89 progetti per un ammontare complessivo di
risorse impegnate paria 117.445.418 euro.

L'avanzamento della Linea ha risentito del superamento di alcuni nodi di carattere propedeutico in particolare
per quanto concerne l'approvazione dei Piani attuativi locali (PAL) delle Aziende Sanitarie Locali senza i quali
non sarebbe stato possibile individuare gli investimenti da ammettere a finanziamento (i PAL costituiscono
infatti lo strumento di pianificazione delle attivita e degli investimenti di ciascuna ASL ed assumono lo stesso
periodo di vigenza del “Piano sanitario regionale della salute 2008-2010” in quanto concorrono al
raggiungimento degli obiettivi indicati nello stesso Piano regionale).

Linea 3.2 - Programma di interventi per la infrastrutturazione sociale e sociosanitaria territoriale
Al 31/12/2009 risultano attivate tutte le tre Azioni della Linea 3.2 come di seguito descritto.

L’Azione 3.2.1 - Programma di interventi per il potenziamento dell'offerta di servizi socioassistenziali e
sociosanitari, sostiene I'adeguamento strutturale dei servizi gia operanti sul territorio nonché la realizzazione di
nuove strutture e servizi al fine di conseguire maggiore omogeneita nell’accesso ai servizi e crescita della
qualita degli stessi.

Nello specifico, sono state avviate tre diverse procedure:
a) Awviso pubblico pubblicato nel 2008 (BURP n.119/2008) per la presentazione di progetti di intervento

innovativi e sperimentali per accrescere la dotazione di servizi sociali e sociosanitari, con una dotazione
finanziaria di 41.139.228,02 euro.

L'avviso prevede tre tipologie d’intervento sia per soggetti pubblici che privati:

& Linea A) Ristrutturazioni e/o adeguamenti funzionali di strutture e di servizi;
% Linea B) Realizzazione di nuove strutture sociali, socioeducative e sociosanitarie;

@ Linea C) Iniziative e interventi di carattere sperimentale.
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Le operazioni di istruttoria risultano concluse e con Atto Dirigenziale n. 84 del 27/07/2009 (BURP n.
194/2009) si & provveduto all’approvazione di 4 distinte graduatorie di progetti ammissibili al
finanziamento cosi come previsto dall’art. 9 dell’Avviso pubblico:

Graduatoria Linee A e B - Soggetti pubblici;

Graduatoria Linee A e B - Soggetti privati;

Graduatoria Linea C - Soggetti pubblici;

© © & @

Graduatoria Linea C - Soggetti privati;

Complessivamente risultano ammessi a finanziamento n. 140 progetti per un importo complessivo di
40.184.262,59 euro (& in riferimento a questo gruppo di progetti che si e registrato al 31.12.2009 un
livello dei pagamenti pari a circa 1.300.000 euro).

b) Awviso pubblico per la selezione di operazioni proposte da soggetti privati e da organismi pubblici
(diversi dai Comuni singoli o associati in Ambiti territoriali sociali), per la realizzazione di strutture socio
assistenziali e sociosanitarie per accrescere I'offerta di servizi a favore della popolazione pugliese. La
dotazione finanziaria dell’Avviso € di Euro 30.000.000,00. La scadenza prevista per la presentazione
delle domande é stata fissata al 14/12/2009 (BURP n.162/2009).!

c) Procedura negoziale: con DGR si & provveduto all’assegnazione delle risorse pari a 31.935.000 euro per
il finanziamento degli Accordi di Programma tra Regione Puglia e Ambiti territoriali sociali per
I'incremento e la riqualificazione dell’offerta dei servizi sociali e sociosanitari (BURP n. 204/2009).

L'Azione 3.2.2 - Infrastrutturazione sociale per accrescere la disponibilita dei posti-bambino nelle strutture
pubbliche per la prima infanzia, sostiene la creazione di strutture e servizi socio-educativi integrati per
garantire il benessere e lo sviluppo dei bambini, il sostegno al ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei
tempi di lavoro e di cura, ai fini del raggiungimento del target previsti dal QSN 2007-2013 per gli indicatori degli
obiettivi di servizio di carattere sociale e sociosanitario.

Nello corso del 2008 e stato pubblicato un Avviso pubblico per il finanziamento di asili nido comunali e di
progetti pilota per asili nido aziendali presso enti pubblici (BURP n. 88/2008) che prevede una dotazione
finanziaria e di 56.981.177 euro.

Le operazioni di istruttoria risultano concluse, e con A.D. n. 211 del 14/04/2009 (BURP n. 68/2009) si &
provveduto all’approvazione di due distinte graduatorie di progetti ammissibili al finanziamento,
rispettivamente per progetti a titolarita pubblica e per i progetti pilota, cosi come previsto dall’art. 8
dell’Avviso pubblico.

Complessivamente risultano ammessi a finanziamento n. 119 progetti (su 138 domande pervenute) per un
importo complessivo di 56.485.171,45 euro. Su 119 progetti ammessi, n. 112 si riferiscono a Comuni e IPAB e n.
6 a Progetti Pilota di Asili Nido aziendali presso Enti Pubblici (ASL, Universita, Aeroporti di Puglia).

L'Azione 3.2.3 - Interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta privata degli asili nido e servizi per
la prima infanzia, sostiene lo sviluppo di una rete di servizi integrativi per la prima infanzia e per incrementare i
posti disponibili negli asili nido privati in una logica di sussidiarieta tra il ruolo di governo degli enti locali e il
sistema integrato di servizi sociali del sistema imprenditoriale.

Nello corso del 2009 é stato pubblicato un Avviso pubblico per la concessione di aiuti per la realizzazione e
I’adeguamento di asili nido e strutture per la prima infanzia (BURP n. 185/2009) che prevede una dotazione
finanziaria e di 14.457.421 euro (con scadenza fissata al 19/01/2010). Tale Awviso prevede I'erogazione di aiuti
secondo le modalita ed i criteri stabiliti dal regolamento regionale n.27 del 1 dicembre 2008 “Regolamento sui
regimi di aiuto per le strutture ed i servizi sanitari e socio-assistenziali”.
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| progetti finanziati sulla Linea 3.2 contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di servizio S.04 (Diffusione
del servizio di asilo nido - percentuale dei comuni che hanno attivato il servizio di asilo nido sul totale dei
comuni della regione), S.05 (Presa in carico dell’'utenza per il servizio di asilo nido - % di bambiniinetatraOe 3
anni che hanno usufruito del servizio di asilo nido) e solo indirettamente al raggiungimento dell’obiettivo di
servizio S.06 (Presa in carico degli anziani per il servizio di assistenza domiciliare integrata - % di anziani che
riceve ADI rispetto al totale della popolazione anziana) attraverso il potenziamento dei centri diurni che
costituiscono una tipologia di servizi sociosanitari complementari all'incremento dell’offerta di prestazioni
domiciliari, al fine di ridurre il ricorso al ricovero in strutture residenziali per le persone non autosufficienti e in
particolare gli anziani.

Ad integrazione di quanto descritto sopra, si evidenzia che nell’ambito della programmazione delle Aree Vaste,
nel corso del 2009 risultano stanziate ulteriori risorse sull’Asse Il per un ammontare complessivo di
5.916.032,00 euro a valere sulla Linea 3.2, ed in particolare sull’Azione 3.2.1 finalizzati alla realizzazione di
ulteriori interventi previsti nei Piani di investimento definiti dai Comuni associati negli Ambiti Territoriali
Ottimali.

Linea 3.3 - Programma di interventi per I’accessibilita dei servizi e per l'inclusione delle persone a rischio
di marginalita sociale e per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Come indicato dal PO FESR Puglia 2007-2013, la linea 3.3 si avvale della deroga prevista dall’art. 34, comma 2
del Regolamento (CE) n. 1083/2006 prevedendo, a valere del principio di flessibilita, azioni afferenti a tipologie
che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1081/2006 per il FSE.

In particolare nell’ambito della Linea 3.3 nel corso del 2009 si € provveduto alla predisposizione dei bandi
relativi ai voucher per I'acquisto di servizi per la conciliazione vita-lavoro (per un valore di 12 milioni di euro),
nonché alla predisposizione dei bandi per le Azioni 3.3.3 - Piccoli sussidi per I'inserimento socio lavorativo dei
soggetti svantaggiati, e 3.3.4 - Microcredito, prestiti sociali e incentivazione al risparmio per le famiglie (per un
valore di circa 8 milioni di euro).

Il voucher rivolto al sostegno della domanda di servizi € inteso come buono pre-pagato o rimborso spesa
destinato all’acquisto di servizi per la prima infanzia, e rappresenta uno degli strumenti di attuazione della
seconda fase della strategia impostata dalla Regione Puglia per la costruzione di un sistema di servizi sociali,
sociosanitari sanitari territoriali finalizzato al miglioramento della qualita della vita, delle condizioni di
benessere e di salute della popolazione. Tale strategia prevede infatti una prima fase di sostegno all’offerta
rivolta ad incrementare I'infrastruttura socio educativa per la prima infanzia, ed una seconda fase rivolta al
sostegno della domanda dei servizi per la prima infanzia anche attraverso strumenti innovativi come i voucher
di conciliazione. Le attivita della prima fase di sostegno all’offerta hanno avuto attuazione soprattutto negli
anni 2008-2009 attraverso la Linea di Intervento 3.2, oltre che attraverso l'utilizzo di risorse nazionali
(favorendo nel complesso un significativo avanzamento dello specifico indicatore di realizzazione), mentre le
attivita della seconda fase avranno attuazione negli anni 2010-2013 attraverso la Linea di Intervento 3.3.

Linea 3.4 - Interventi per migliorare le condizioni di legalita e sicurezza a favore del territorio, dei
cittadini e delle imprese.

Nel 2009 e stata attivata nell’ambito di questa linea di intervento I’Azione 3.4.2 - Interventi per il riuso sociale
dei beni confiscati alle organizzazioni criminali, finalizzata a sostenere il recupero funzionale e sociale di beni e
del patrimonio immobiliare confiscato alla mafia e alle altre organizzazioni criminali anche attraverso la
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promozione della partecipazione e della cittadinanza attiva. A tale riguardo il 5 novembre 2009 é stato
pubblicato “Libera il Bene - Avviso pubblico per la promozione del riuso dei beni confiscati in Puglia alla
criminalita organizzata” per scopi sociali, economici e di tutela ambientale (BURP n 175/2009).

L’Avviso & stato rivolto ai Comuni singoli o associati in Ambiti Territoriali ai sensi dell’art. 5 della legge regionale
n. 19/06 e alle Province destinatarie di beni confiscati gia iscritti nei rispettivi patrimoni immobiliari. Attraverso
“Libera il Bene”, la Regione Puglia finanzia la ristrutturazione/adeguamento dei beni confiscati, la loro
rifunzionalizzazione mediante I'acquisto di forniture (attrezzature, arredi, macchinari, veicoli, ecc.), nonché la
gestione del primo anno di attivita.

La gestione dei beni confiscati sara affidata ad organizzazioni del territorio selezionate dai Comuni con
procedure di evidenza pubblica. La dotazione finanziaria dell’Avviso e di 6.500.000 euro, mentre il termine di
scadenza per la presentazione delle domande ¢ stato fissato al 18 giugno 2010.

3.3.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Alcuni dei problemi incontrati hanno riguardato la predisposizione di strumenti programmatici propedeutici
all'avvio delle attivita, con specifico riferimento all’approvazione dei Piani Attuativi Locali (PAL) per quanto
concerne la selezione degli investimenti previsti dalla linea 3.1 rivolti alla sanita territoriale nei distretti
sociosanitari. L’attivita di concertazione finalizzata alla definizione di tali PAL si & rivelata piu lunga del previsto,
condizionandone I'avvio operativo. La definitiva approvazione degli stessi, ha consentito di concludere in tempi
brevi le procedure negoziali previste per I'attuazione della linea 3.1 con le sei ASL regionali, giungendo alla
individuazione ed ammissione a finanziamento di 89 progetti, per un importo complessivo di oltre 117 milioni
di euro.

L’attuazione della linea 3.4, ed in particolare I'avvio dell’iniziativa “Libera il Bene” & stata invece condizionata in
modo significativo dalla necessita da parte dei Comuni interessati di attendere il perfezionamento della
procedura di trasferimento dei beni confiscati da parte degli enti preposti (Prefettura/Agenzia del demanio);
solo a valle del completamento di tale trasferimento e stato possibile pubblicare I’Avviso pubblico richiamato in
precedenza.
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3.4. Asse IV —Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per I'attrattivita e lo sviluppo

L'Asse IV del P.O. FESR prevede la realizzazione di interventi orientati a migliorare I'attrattivita del territorio
regionale a fini turistici, secondo un metodo di integrazione tra le politiche ambientali, culturali e turistiche che
riveste un ruolo fondamentale anche rispetto ad una strategia piu generale di intervento per lo sviluppo, tesa a
potenziare i fattori di competitivita del territorio pugliese.

L'Asse IV & centrato sui seguenti obiettivi specifici ed operativi perseguiti attraverso quattro distinte Linee di
intervento:

Obiettivi specifici Obiettivi operativi Linea di Intervento

a) promuovere I'economia turistica attraverso la
qualificazione, la diversificazione e la
promozione dell’offerta turistica integrata dei
sistemi territoriali, il completamento e la
qualificazione delle infrastrutture ed azioni di
marketing territoriale

4.1 Infrastrutture, promozione e
valorizzazione dell’economia
turistica.

b) tutelare, valorizzare e promuovere i beni . . .
) L L . 4.2 Tutela,valorizzazione e gestione
Migliorare I'attrattivita del territorio storico-culturali al fine di aumentare del patrimonio culturale
regionale a fini turistici. I’attrattivita territoriale
c) promuovere infrastrutture e servizi per lo 4.3 Sviluppo di attivita culturali e dello
sviluppo delle attivita culturali spettacolo.
d) promuovere il sostegno e lo sviluppo delle
Aree Naturali Protette e 'attuazione della
Rete Natura 2000 attraverso lo sviluppo del 4.4 Interventi per la rete ecologica
turismo verde e del marketing territoriale
sostenibile

L'unitarieta della visione strategica dell’Asse e strettamente correlata all'idea di favorire la creazione di
“sistemi ambientali e culturali” integrati a livello territoriale, in cui garantire una fruizione unitaria, qualificata
e sostenibile del patrimonio di ambiente e cultura della regione.

Sulla base di tale impostazione si intende favorire I'identificazione di:
B sistemi tematici che riprendono le logiche della programmazione 2000-2006 e che completano le filiere
settoriali (si pensi al sistema dei musei, delle biblioteche, ecc.)

B sistemi territoriali culturali ed ambientali (SAC) il cui riferimento pu0 essere di Area Vasta o anche piu
piccolo, su cui sviluppare logiche di integrazione verticale, capaci di generare un’offerta territoriale
significativa e di favorire I'attrattivita del territorio pugliese, anche ai fini turistici.

Tali sistemi risultano strettamente interconnessi tra di loro in quanto i primi qualificano e potenziano I'offerta
culturale, ambientale e turistica regionale, e fungono da attrattori nei diversi sistemi territoriali di riferimento.

Nel corso del 2009 sono state definite le procedure propedeutiche all’avvio del percorso di definizione dei SAC
articolato nelle seguenti fasi:

“Preparazione ed identificazione”:
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1. Individuazione dei soggetti;
2. determinazione delle specificita;
3. raccolta ed elaborazione della documentazione.
“Definizione”:
4. catalogazione degli interventi gia finanziati e/o in corso di definizione;
5. definizione del quadro cognitivo sulla scorta del materiale disponibile raccolto ed elaborato;
6. puntualizzazione dei tematismi e specificazione dell’idea — forza;
7. individuazione degli obiettivi di massima e di quelli specifici.
“Pianificazione”:

8. specificazione delle nuove attivita e dei servizi finalizzati al completamento del sistema;
9. individuazione delle risorse;

10. messa a punto del Piano di organizzazione interventi e del Piano di gestione;

11. predisposizione di un piano finanziario

Con Delibera 30 giugno 2009, n. 1150, la Giunta regionale ha inoltre approvato il Programmi Pluriennale di
Attuazione di Asse (PPA) relativo al periodo 2007-2010 (pubblicato sul BURP n.108 del 15/7/2009), quale atto
propedeutico all’avvio dell’attuazione dell’Asse IV.

3.4.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi
3.4.1.1 Progressi materiali e finanziari

Di seguito si riportano le Tabelle relative agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché all’avanzamento
finanziario.

Indicatori di realizzazione

Linea di Avanzamento
Indicatori di risultato riferimento Obiettivo
(baseline) 2007 2008 2009

Progetti (U.M.: n.)

0 306 0 0 a7
[rif. Linea di Intervento 4.1]
Interventi (U.M.: n.)

0 122 0 0 44
[rif. Linea di Intervento 4.2]
Interventi (U.M.: n.)

0 90 0 0 0
[rif. Linea di Intervento 4.3]
Interventi (U.M.: n.)

0 145 0 0 0
[rif. Linea di Intervento 4.4]
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Indicatori core

Linea di Avanzamento
Indicatori riferimento Obiettivo
(baseline) 2007 2008 2009
(34) Numero di progetti (Turismo) 0 306 0 0 a7

Indicatori di risultato

Linea di Avanzamento
Indicatori di risultato riferimento Obiettivo
(baseline) 2007 2008 2009
Gl(?rnat? di presgr.lze turistiche per abitante 0,57 0,8 0,63 NA NA
nei mesi non estivi
Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel
complesso degli esercizi ricettivi per 2,7 4 2,82 2,98 3,07

abitante

Incremento delle presenze nelle strutture o
nelle aree oggetto di valorizzazione- NI 30 NI NI 2,6
riqualificazione %

Importi impegnati ed erogati

Esecuzione finanziaria Asse IV

Attuazione finanziaria

Contributo Totale

Asse IV
(a) Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(b) (c) (b/a) (c/a)
“Valorizzazione delle
risorse naturali e
culturali per 392.000.000 75.842.739,99 75.842.739,99 19,34% 19,34%
I'attrattivita e lo
sviluppo”

3.4.1.2 Analisi qualitativa
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L'avanzamento finanziario complessivo dell’Asse IV registra al 31 dicembre 2009 un importo di spesa certificata
pari al 19,34% della dotazione totale dell’Asse, corrispondente in valore assoluto a 75.842.739,99 euro e
riferita in particolar modo ad interventi previsti nell’lambito della linea 4.1 - Infrastrutture, promozione e
valorizzazione dell’economia turistica, e della linea 4.2 - Tutela,valorizzazione e gestione del patrimonio
culturale.

Il livello di impegni registrato a fine 2009 & pari anch’esso al 19,34% del costo programmato per un valore
assoluto di 75.842.739,99 euro, a fronte di risorse stanziate dalla Regione a favore di operazioni gia selezionate
nelle diverse linee di intervento dell’Asse pari a circa 138.000.000 euro.

L'avanzamento finanziario & da attribuire principalmente alla rendicontazione della spesa relativa ad
operazioni avviate nel ciclo di programmazione 2000-2006 che si concludono nel periodo di programmazione
2007-2013 (c.d. progetti a cavallo), acquisite al PO FESR 2007-2013 con Determinazione dell’Autorita di
gestione del Programma n. 378 del 21 dicembre 2009. Si tratta di n. 95 progetti non completati nel
precedente periodo di programmazione di cui si rinvia al dettaglio fornito nell’Allegato 2 del presente
Rapporto.

Nel corso del 2009 risultano avviate operazioni anche in riferimento alla linea 4.3.

Le azioni dell’Asse IV risultano integrate con azioni di altri Assi del PO FESR, con particolare riferimento sia agli
interventi di riqualificazione urbana e territoriale previsti nell’Asse VII, sia ai regimi di aiuto rivolti alle imprese
del settore turistico gestiti a valere della linea di intervento 6.1 dell’Asse VI. A tal fine si segnala I'avvenuta
approvazione a dicembre 2009 di uno specifico regolamento regionale di aiuti in esenzione in favore delle
imprese turistiche (“Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche n. 36/2009”,
pubblicato sul BURP n. 210 del 31 dicembre 2009) sulla base del quale & stato successivamente predisposto e
pubblicato il primo avviso pubblico di incentivazione agli investimenti delle imprese del settore.

Le azioni dell’Asse IV risultano inoltre integrate con altri strumenti di programmazione regionale ed
interregionale rivolti alla valorizzazione turistico-culturale ed ambientale con particolare riferimento al POI
“Attrattori culturali, naturali e turismo” ed ai Programmi di Cooperazione Territoriale Europea.

Nel corso del 2009 I'iniziativa regionale & stata orientata in modo particolare al processo di programmazione
negoziale avviato con le Aree Vaste per la definizione dei Programmi Integrati Plurifondo (PIP) attraverso la
costituzione di dieci tavoli negoziali “territoriali” finalizzati alla individuazione di iniziative progettuali regionali
e territoriali di gestione integrata ed efficiente delle risorse territoriali miranti all'implementazione di “sistemi
ambientali e culturali” (SAC) e dei “sistemi turistici locali”(STL).

Tutte le Aree Vaste hanno approvato con Deliberazione di Giunta Comunale la nota metodologia della Regione
con cui viene definito ed avviato il percorso di concertazione che portera alla stipula di specifici Accordi di
Programma/Protocolli d’Intesa per I'approvazione dei PIP. Tali Piani specificano la strategia per la
valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio e individuano, in un unico quadro organico,
operazioni e proposte progettuali riferite ai diversi programmi e strumenti disponibili.

L’attivita di concertazione territoriale avviata ha inoltre consentito la definizione con le Aree Vaste del
Programma Stralcio di interventi, per un importo complessivo pari a 84.000.000 euro a valere sulle linee 4.1 e
4.2.

Linea 4.1 - Infrastrutture, promozione e valorizzazione dell’economia turistica.

Al fine di conseguire I'obiettivo di promuovere I'economia turistica regionale nel corso del 2009 risultano
avviate tutte le azioni previste dalla linea di intervento.

In particolare sono stati certificati n. 47 progetti, dei quali:

69




PO FESR PUGLIA 2007-2013
Rapporto Annuale di Esecuzione 2009

e n. 25 interventi di riqualificazione e completamento a sostegno dell’economia turistica per un importo
di spesa certificata pari a 16.386.764,81 euro a valere sull’Azione 4.1.1 — Azioni per il completamento
delle infrastrutture a sostegno dell’economia turistica, in particolare: porti turistici; abbattimento di
barriere architettoniche nei siti di maggiore rilevanza turistica (di cui n. 10 progetti “a cavallo”
funzionali al completamento di operazioni gia avviate nel precedente ciclo di programmazione riportati
nell’Allegato relativo ai Progetti a cavallo con la programmazione 2000-2006); si tratta di interventi di
infrastrutturazione, recupero e valorizzazione di aree destinate a migliorare |'attrattivita e la fruibilita
turistica con particolare riferimento ai territori del Salento, della provincia di Bari e della BAT

e n. 22 progetti di promozione turistica, per un importo di spesa certificata pari a € 10.762.229,05, a
valere sulla linea 4.1.2 — Azioni per la valorizzazione e la promozione della regione attraverso lo
sviluppo di specifiche azioni di marketing volte ad affermare le destinazioni turistiche sui mercati; tali
progetti riguardano in particolare attivita di valorizzazione e promozione dell’offerta turistica regionale
attraverso iniziative di educ-tour, la partecipazione ad iniziative previste a livello nazionale ed
internazionale, programmi ed iniziative specifiche organizzate a livello territoriale al fine di promuovere
I'immagine della Puglia e dei diversi contesti locali.

Inoltre 25.423.809 euro dell’Azione 4.1.1- Azioni per il completamento delle infrastrutture a sostegno
dell’economia turistica, in particolare: porti turistici, abbattimento di barriere architettoniche nei siti di
maggiore rilevanza turistica, sono stati stanziati per finanziare n. 14 progetti ricadenti nei Programmi Stralcio
delle Aree Vaste.

In relazione all’Azione 4.1.2 - Azioni per la valorizzazione e la promozione della regione attraverso lo sviluppo di
specifiche azioni di marketing volte ad affermare le destinazioni turistiche sui mercati, sono state impegnate
risorse pari a 33.283.595 euro concernenti progetti di:

e Promozione del sistema turistico regionale attraverso |'organizzazione e/o la partecipazione ad
iniziative settoriali di livello nazionale ed internazionale;

e Promozione dell’offerta turistica regionale, attraverso iniziative di ospitalita ed eductour;
e Programmi finalizzati alla promozione e valorizzazione turistica regionale;
e Piani di comunicazione integrata.

In riferimento all’Azione 4.1.3 - Sviluppo di strutture di accoglienza residenziale e per il tempo libero a supporto
del turismo sociale, in ambito rurale e balneare oltre che nei borghi antichi, con D.G.R. n. 2688/2009
“Approvazione Programma Stralcio di Interventi di Area Vasta Murgia” e DGR n. 2685/2009 “Approvazione
Programma Stralcio di Interventi di Area Vasta Lecce” sono stati ammessi a finanziamento due interventi di
recupero di edifici per la realizzazione di ostello della gioventu, per rispondere alla domanda sociale dei giovani
e delle categorie meno abbienti (per un importo complessivo pari a 4.576.191 euro).

Linea 4.2 - Tutela,valorizzazione e gestione del patrimonio culturale

Nel corso del 2009 risultano avviate n. 95 operazioni, di cui 44 concluse. Si tratta di n. 85 progetti “a cavallo”
(riportati nelle schede specifiche in allegato al presente Rapporto) e di n. 10 progetti di “prima fase” che
riguardano i sistemi dei beni culturali, con particolare riferimento ai siti ed ai complessi monumentali, ai teatri
storici, ai musei, alle biblioteche, agli archivi storici, per un importo di spesa certificata pari a 48.693.746,13
euro a valere sull’Azione 4.2.1 - Azioni materiali e immateriali per il completamento e potenziamento delle reti
di beni culturali connessi alle aree archeologiche, ai musei, alle biblioteche, agli archivi storici, ai teatri storici, ai
castelli e alle cattedrali al fine della fruizione turistica di tali beni e quindi dell’aumento dell’attrattivita turistica
della regione.

70




PO FESR PUGLIA 2007-2013
Rapporto Annuale di Esecuzione 2009

Sempre in relazione all’Azione 4.2.1 va inoltre evidenziato che 54.000.000 euro sono stati stanziati per
finanziare n. 60 progetti individuati nell’ambito dei Programmi Stralcio delle Aree Vaste.

L’obiettivo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale finalizzato ad elevare I'attrattivita turistica del
territorio viene perseguito in questa fase di attuazione del PO FESR in primo luogo favorendo il completamento
di interventi avviati nel precedente ciclo di programmazione che rischierebbero di rimanere incompiuti; si
tratta in particolare di interventi che, unitamente a quelli gia conclusi, hanno contribuito a conseguire risultati
favorevoli per quanto concerne |'attrattivita turistica, come confermato dall’evoluzione positiva dell’indicatore
di risultato riferito alle giornate complessive di presenza turistica che conferma ulteriormente i progressi
compiuti dal turismo pugliese negli ultimi anni.

L'attivazione dell’Azione 4.2.2. - Azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale in grado di mobilitare
significativi flussi di visitatori e turisti di cui sia valutata la domanda potenziale, anche ai fini di
destagionalizzazione dei flussi di visita, dell’allungamento della stagione e di una maggiore attrazione di
differenti segmenti di domanda, risulta connessa all’avvio del processo di definizione dei Sistemi Ambientali e
Culturali (SAC) che si presentano come aggregazioni di risorse territoriali, organizzate in ragione della capacita
di promuovere percorsi di attrattivita e orientate allo scopo di favorire lo sviluppo socio economico e di
stimolare la cooperazione territoriale.

L'elaborazione dei “SAC” si inserisce nel percorso strategico avviato dalla Regione Puglia (e formalizzato sia con
la comunicazione della seduta di GR dell’11/01/2010 “Processo di concertazione plurifondo per una strategia
integrata delle risorse culturali, ambientali e del turismo” sia con la D.G.R. n. 332 del 2010 “Integrazione e
attuazione modalita operative strategie PPA — Asse IV (SAC) e Piani Integrati Plurifondo (PIP”).

Negli ultimi mesi del 2009 sono stati avviati i primi due tavoli tecnici a regia regionale per il “SAC Ofanto
Cervaro” con le Provincie di Foggia, BAT, Universita di Foggia, Parco dell’Ofanto e il “SAC delle Dune costiere e
di Torre Guaceto ” con i soggetti gestori dei Parchi nazionale e regionale.

Per entrambi i processi si & proceduto a richiedere ai soggetti promotori la definizione di una Cabina di Regia
nonché la designazione dei referenti del Tavolo tecnico, in modo da procedere nell’acquisizione della
documentazione necessaria a definire il quadro cognitivo degli interventi da finanziare.

Linea 4.3 - Sviluppo di attivita culturali e dello spettacolo.

Con D.G.R. n. 156/09 del 10/02/2009 é stata avviata |'attuazione della linea 4.3 attraverso iniziative ed attivita
di completamento e sviluppo di quanto gia programmato ed attuato nell’ambito dei Programmi triennali in
materia di spettacolo e delle Attivita Culturali.

In particolare a valere sull’Azione 4.3.1 — Servizi di promozione, comunicazione, infrastrutturazione tecnologica
e digitale per la valorizzazione turistica del territorio e dei beni e contenitori culturali ai fini dell’attrattivita delle
location pugliesi per produzioni cinematografiche e televisive, sono stati ammessi a finanziamento ed avviati n.
34 progetti concernenti lo sviluppo e la modernizzazione della filiera dello spettacolo dal vivo, dell’audiovisivo e
delle arti contemporanee per un importo pari a € 15.000.000,00. Con Determinazioni Dirigenziali n. 127 e n.
128 del 16/04/2009 sono stati assunti gli impegni giuridicamente vincolanti.

Alcune delle attivita avviate nel corso del 2009 riguardano la dotazione di attrezzature e tecnologie per i
Cineporti di Bari e Lecce e le Mediateche; azioni di comunicazione integrata per la promozione in ltalia ed
all’estero delle eccellenze dei Festival e delle produzioni culturali e di spettacolo pugliesi finalizzate
all'ampliamento del mercato, alla promozione del territorio ed alla internazionalizzazione del sistema; azioni di
potenziamento dell’attrattivita della Puglia attraverso attivita di spettacolo dal vivo, multimediali, audiovisive,
artistiche e culturali; Mostre d’arte, virtuali e fotografiche nei castelli, palazzi storici e borghi antichi della Puglia
e laboratori multimediali di arti contemporanee.
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Con D.G.R. n. 397 del 23/09/2009 & stata impegnata la somma di 5.830.000 euro per le attivita relative
all’Azione 4.3.2 — Promozione di iniziative artistiche e culturali in grado di mobilitare significativi flussi di
visitatori e turisti di cui sia valutata la domanda potenziale, anche ai fini di destagionalizzazione dei flussi di
visita, dell’allungamento della stagione e di una maggiore attrazione di differenti segmenti di domanda, con
particolare riferimento alla Comunicazione e promozione delle attivita e delle produzioni culturali regionali
finalizzata alla promozione delle eccellenze dei Festival e delle produzioni culturali e di spettacolo pugliesi; ad
azioni di Valorizzazione coordinata del territorio e delle risorse culturali e ambientali, alla creazione del Circuito
delle musiche e della danza (creazione di un sistema distributivo organizzato per le musiche e per la danza che
mette in rete i teatri, gli spazi attrezzati per lo spettacolo dal vivo), alla creazione della Fiera internazionale
delle musiche e dello spettacolo (che prevede la realizzazione della “Borsa delle produzioni musicali e
multidisciplinari del bacino del Mediterraneo” finalizzata alla creazione delle condizioni di scambio creativo tra
soggetti componenti la filiera economico-culturale del settore).

Linea 4.4 - Interventi per la rete ecologica

Nel corso del 2009 sono state avviate le procedure per I'attivazione della linea 4.4, con particolare riferimento
all'Azione 4.4.3 — Interventi di valorizzazione finalizzati ad elevare la fruizione di aree ambientali omogenee
individuate in piani di azione esistenti. Ad oggi, tra tutti i SIC e ZPS individuati, risultano approvati
definitivamente, con DGR, i Piani di Gestione di: “Accadia - Deliceto”, “Murgia dei Trulli”, “Bosco Difesa
Grande”, “Stagni e Saline di Punta della Contessa”, “Area delle Gravine”, “Litorale Brindisino”, “Montagna
Spaccata e Rupi di San Mauro”, “Valloni e Steppe pedagarganiche”, “Promontorio del Gargano”, “Zone Umide
di Capitanata” e “Paludi presso il Golfo di Manfredonia”. Gli specifici Piani di Gestione dei siti approvati
prevedono interventi finalizzati a regolamentare |'uso del territorio e a favorire il miglioramento delle
condizioni di fruibilita e di gestione e monitoraggio di habitat e delle specie presenti nelle aree della Rete
natura 2000. E stato predisposto lo schema di Protocollo d’Intesa (approvato con Deliberazione di Giunta
Regionale nei primi mesi del 2010) che sara sottoscritto tra la Regione Puglia e i Comuni capofila dei SIC dotati
di Piani di Gestione approvati, per avviare il finanziamento degli interventi che contribuiscono alla strategia
regionale di integrazione dei sistemi ambientali e culturali ed alla valorizzazione a livello territoriale, coerenti
con gli obiettivi della linea 4.4 ed in particolare con I'azione 4.4.3.

3.4.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

L’Asse IV non riscontra problemi significativi nella fase di attuazione. L’azione regionale nel campo della cultura,
ambiente e turismo é ispirata all’adozione di una strategia regionale di “integrazione fra sistemi”, fondata sulla
valorizzazione del territorio e connessa ai processi di pianificazione e sviluppo delle dieci Aree Vaste.
L'implementazione delle linee di intervento ha risentito fino ad oggi della complessita del processo avviato per
quanto attiene al coordinamento delle iniziative progettuali regionali e territoriali attraverso la definizione, in
chiave partenariale, di un Piano di Interventi integrato tra programmi e risorse finanziarie differenti in grado di
favorire un impatto significativo sullo sviluppo socio-economico sul territorio.
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3.5 Asse V - Reti e collegamenti per la mobilita

L'Asse V del PO FESR prevede la realizzazione di interventi mirati a colmare il gap della Puglia rispetto al
territorio nazionale in termini di accessibilita territoriale e di mobilita di merci e persone, perseguendo uno
sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico.

L'Asse e articolato nei seguenti obiettivi specifici ed operativi, conseguibili attraverso quattro linee di
intervento, come descritto nella tabella seguente.

Obiettivi specifici Obiettivi operativi Linea di Intervento

a) Potenziare le strutture e i servizi “lato

1. Accrescere I'attrattivita della piattaforma mare” e “a terra” dei porti strategici di
portuale regionale potenziando i porti di interesse regionale; 5.1 Consolidamento e
interesse regionale selezionati in funzione | b) Migliorare I'accessibilita ai porti strategici rafforzamento dei
del potenziale di sistema che mostrano nei regionali garantendo alti standard di nodi portuali
confronti dei 3 porti nazionali sicurezza e privilegiando la mobilita

ferroviaria rispetto a quella stradale

c) Realizzare interventi integrati
(infrastrutturali, tecnologici) per
I'implementazione di sistemi urbani di
trasporto eco-compatibili, inclusa la
sperimentazione di tram e linee
metropolitane leggere;

d) Creare infrastrutture di interscambio |5 > Adeguamento e
presso i principali nodi di trasporto potenziamento
2. Promuovere la mobilita urbana sostenibile pubblico destinati agli utenti pendolari in dei sistemi di
e accessibile accesso alle aree urbane con TPL su trasporto in
gomma o su ferro; ambito urbano

e) Realizzare percorsi ciclabili in ambito
urbano in continuita con percorsi turistici
esistenti e programmati in ambito
europeo, nazionale e regionale;

f) Implementare servizi di infomobilita a
servizio degli utenti per incrementare
I"accessibilita al servizio pubblico

g) Realizzare infrastrutture logistiche e
sistemi informativi e telematici per la
gestione ed il controllo del trasporto di

3. Promuovere forme sostenibili di logistica merci in campo urbano promuovendo |53 syiluppo del
distributiva in campo urbano e di servizi modelli organizzativi innovativi, 'adozione sistema logistico
integrati di veicoli a basso impatto ambientale e la

creazione di piattaforme logistiche a
servizio dei sistemi produttivi locali presso
interporti, centri merci aree portuali ecc.
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Obiettivi specifici

Obiettivi operativi

Linea di Intervento

4. Garantire [linterconnessione tra aree
produttive, sistemi urbani,reti principali e
nodi logistici e di trasporto privilegiando la
mobilita ferroviaria e I'intermodalita

h) Garantire

I'interconnessione tra aree
produttive, sistemi urbani,reti principali e
nodi logistici e di trasporto privilegiando la
mobilita ferroviaria e I'intermodalita e
migliorare i servizi di trasporto pubblico
regionale attraverso la integrazione e
diversificazione dell'offerta, garantendo
sostenibilita ambientale, sociale ed
economica e la coesione territoriale del
sistema complessivo

5. Migliorare i servizi di trasporto pubblico
regionale attraverso la integrazione e
diversificazione dell'offerta, garantendo
sostenibilita ambientale, sociale ed
economica e la coesione territoriale del
sistema complessivo

i)

k)

Realizzare progetti integrati di tipo
infrastrutturale,  tecnologico e sul
materiale rotabile sui rami ferroviari della
rete regionale

Estendere la  copertura del TPL,
promuovendo forme di integrazione tra
modalita e riducendo la competizione tra
servizi ferroviari in favore di questi ultimi.

5.4 Adeguamento e
potenziamento
delle ferrovie
locali

Con Delibera del 4 agosto 2009 n. 1519, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Pluriennale di Asse (PPA)
relativo al periodo 2007-2010 quale atto propedeutico all’avvio dell’attuazione dell’Asse Il (pubblicato sul

BURP n.140 del 7/9/2009).

3.5.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.5.1.1 Progressi materiali e finanziari

Di seguito si riportano le Tabelle relative agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché all’avanzamento

finanziario.

Indicatori di realizzazione

Linea di Avanzamento
Indicatori di realizzazione riferimento Obiettivo
(baseline) 2007 2008 2009
Interventi (U.M.:n)
o . . 0 5 0 0

[rif. Linea di Intervento 5.1] (ob. operativo 1a)
Interventi (U.M.:n)

0 3 0 0
[rif. Linea di Intervento 5.1] (ob. operativo 1b)
Interventi (U.M.:n)

0 3 0 1
[rif. Linea di Intervento 5.2] (ob. operativo 2a)
Estensione piste ciclabili (U.M.:Km)

0 10 0 0
[rif. Linea di Intervento 5.2]
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Linea di Avanzamento
Indicatori di realizzazione riferimento Obiettivo
(baseline) 2007 2008 2009
Interventi (U.M.:n)
0 5 0 0 0
[rif. Linea di Intervento 5.2] (ob. operativo 2c)
Interventi (U.M.:n)
o ) ) 0 3 0 0 0
[rif. Linea di Intervento 5.2] (ob. operativo 2d)
Interventi (U.M.:n)
0 2 0 0 0
[rif. Linea di Intervento 5.3]
Area attrezzata (U.M.:mq)
0 150 0 0 0
[rif. Linea di Intervento 5.3]
Estensione Infrastrutture (U.M. :Km)
0 10 0 0 101
[rif. Linea di Intervento 5.4]
Estensione linea adeguata (U.M. :Km)
e ) 0 150 0 0 0
[rif. Linea di Intervento 5.4]
Interventi (U.M.:n)
0 3 0 0 2
[rif. Linea di Intervento 5.4]
Indicatori core
Linea di Avanzamento
Indicatori riferimento Obiettivo
(baseline) 2007 2008 2009
(19) Km di ferrovie ristrutturate 0 100 0 0 20
(13) Numero di progetti (Trasporti) 0 30 0 0 3
Indicatori di risultato
Linea di Avanzamento
Indicatori di risultato riferimento Obiettivo
(baseline) 2007 2008 2009
Tonnellate di merci in ingresso e in uscita in
navigazione di cabotaggio sul tot. delle modalita 16,4 20 NA NA NA
(strada, ferro, nave) (%)
Trasporto pubblico locale nelle citta: linee urbane
di trasporto pubblico locale nei Comuni capoluogo 134,5 (*) 140 115,18 NA NA
di provincia per 100kmq di superficie comunale
Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto:occupati,
studenti e scolari, utenti di mezzi pubblici sul tot. 17,3 20 18,6 19,1 NA

delle persone che si sono spostate per motivi di
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Linea di Avanzamento
Indicatori di risultato riferimento Obiettivo

(baseline) 2007 2008 2009
lavoro e di studio hanno usato mezzi di trasporto
(%)
Numero di consegne effettuate con veicoli elettrici
0 a metano nelle aree centrali delle citta sul totale NI 20 NI NI NI
delle consegne effettuate (%)
Coefficiente medio di riempimento dei veicoli NI NA NI NI NI
Accessibilita media: media dell'accessibilita
infrastrutturale dei SLL dell'area (indice che varia da 54,4 60 54,4 54,4 54,4
0 minimo a 100 massimo)
Tonnellate di merci in ingresso ed in uscita per
ferrovia sul totale delle modalita (strada, ferro, 3 6 NA NA NA
nave) (%)
Indice di U.tI|I%Z.aZIOI.'1€ del_ trasPorto ferroviario: 26,9 35 26,0 26,4 2.7
frequenza di utilizzazione dei treni (%)
Grado di soddisfazione del servizio di trasporto
ferroviario: grado di soddisfazione dell'utenza per i 41,4 50 40,9 40,7 47,3
servizi di trasporto ferroviario

(*) successivamente all’approvazione del Programma, I'ISTAT ha proceduto ad un revisione della serie storica di tale indicatore assegnando nel 2006
alla RegionePuglia il valore di 113,3; il valore su riportato in riferimento all’anno 2005 é quello relativo alla precedente serie storica, indicato a suo
tempo nel Programma (il valore del 2005 della nuova serie storica & pari a 114,3).

Importi impegnati ed erogati

Esecuzione finanziaria Asse V

. Attuazione finanziaria
Contributo Totale
Asse V (euro) (a) Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(b) (c) (b/a) (c/a)
Reti e
collegamenti per 1.050.000.000 103.906.017,00 103.906.017,00 9,90% 9,90%
la mobilita

3.5.1.2 Analisi qualitativa

L'avanzamento finanziario complessivo dell’Asse V registra al 31 dicembre 2009 una spesa complessiva
certificata pari al 9,90% della dotazione complessiva dell’Asse, corrispondente in valore assoluto a 103.906.017
euro e riferita in particolar modo ad interventi previsti nell’ambito delle linee 5.2 - Adeguamento e
potenziamento dei sistemi di trasporto in ambito urbano e 5.4 - Adeguamento e potenziamento delle ferrovie
locali.

Il livello di impegni registrato a fine 2009 é pari anch’esso al 9,90% del contributo totale per un importo
complessivo di 103.906.017 euro, a fronte di risorse stanziate dalla Regione a favore di operazioni gia
selezionate a valere sulle diverse linee di intervento dell’Asse pari a circa 485.000.000 euro.
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All'interno dell’Asse sono stati individuati i seguenti Grandi progetti (GP):

1. Adeguamento ferroviario dell’area metropolitana del Nord-barese;
2. Bretella ferroviaria del sud est barese;

3. Ampliamento dell’interporto regionale della Puglia con la realizzazione di piattaforme logistiche
dedicate.

Di seguito si descrive sinteticamente |'avanzamento procedurale di tali Grandi Progetti (di cui si riportano
maggiori dettagli nel cap. 4):

1. Per quanto concerne il GP relativo all’ladeguamento ferroviario dell'area metropolitana nord-barese, la
documentazione relativa & stata trasmessa ai Servizi della Commissione per la relativa approvazione a
maggio 2009; su indicazione dei Servizi competenti e stata avviata la valutazione dell'impatto ambientale
(che si prevede di concludere entro il primo semestre del 2010 tenuto conto del necessario coinvolgimento
di diversi Comuni interessati dal progetto, nonché delle due Province di Bari e della BAT);

2. La documentazione completa relativa al GP riguardante la Bretella Ferroviaria Sud Est Barese & stata
trasmessa ai Servizi della Commissione nell’ottobre 2009; i Servizi competenti hanno richiesto integrazioni
e modifiche ai documenti inoltrati che sono state apportate nel periodo compreso tra la parte finale del
2009 ed i primi mesi dell’anno successivo (I'ultima versione del GP e stata trasmessa alla Commissione nel
marzo del 2010);

3. Per quanto concerne il GP relativo alllampliamento dellINTERPORTO regionale della Puglia con la
realizzazione di piattaforme logistiche dedicate, la documentazione non & stata trasmessa ai Servizi della
Commissione in quanto € in corso di verifica I'assoggettabilita di tale progetto alla valutazione di incidenza
ambientale (verifica che si prevede di concludere entro fine maggio 2010).

Il Grande progetto “Mobilita ferroviaria sostenibile nel Sud Salento” inizialmente previsto in sede di
programmazione del PO FESR Puglia 2007-2013 ¢ stato escluso perché si e rilevata I'impossibilita di poterlo
concludere nel periodo di programmazione 2007/2013 a valle della presentazione del cronoprogramma
attuativo da patte del soggetto beneficiario dell’intervento.

Linea di Intervento 5.1 - Consolidamento e rafforzamento dei nodi portuali

Nel corso del 2009 sono state avviate dal Servizio competente le attivita di concertazione con alcuni soggetti
beneficiari individuati dal Programma e dal PPA (Autorita portuali ed enti locali) attraverso le quali individuare i
progetti da ammettere a finanziamento tenuto conto, in particolare, dei finanziamenti nazionali approvati
nell’ultimo triennio e di quelli programmati. Rilievo prioritario e stato assegnato in tali attivita agli enti ed alle
autorita gestori dei porti di interesse nazionale presenti all'interno del territorio nazionale.

Linea di Intervento 5.2 - Adeguamento e potenziamento dei sistemi di trasporto in ambito urbano

Al 31 dicembre 2009 a valere su questa Linea di Intervento sono state certificate spese per un importo
complessivo pari a 44.462.173,00 euro coerenti con I'obiettivo di promuovere la mobilita urbana sostenibile ed
accessibile. Tali spese sono state generate da progetti di prima fase afferenti I’Azione 5.2.1 - Attivazioni linee
metropolitane leggere, tram, con riqualificazione dei nodi di trasporto. | progetti risultano pienamente coerenti
con gli obiettivi, le procedure e le tipologie di investimento previsti dalla linea di intervento e sono stati
acquisiti al PO FESR 2007-2013 con atto dirigenziale dell’Autorita di Gestione n.378 del 21/12/2009. Si tratta in
particolare di progetti finalizzati al’lammodernamento e rinnovo dei sistemi integrati di infrastrutture ed
impianti tecnologici nell’area del Gargano e nel Salento.
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Al 31/12/2009 risultano inoltre ammessi a finanziamento sull’Asse V — Azione 5.2.1 due progetti per un valore
complessivo pari a 39.858.679,75. Il primo riguarda la Ferrotramviaria ed e relativo al completamento del
collegamento ferroviario Bari-Lamasinata-Bari quartiere San Paolo che interessa anche il collegamento con
I’'aerostazione di Bari (per un importo complessivo ammesso a finanziamento di 13.608.679,75 euro), mentre il
secondo progetto riguarda interventi di ammodernamento dei sistemi integrati di infrastrutture ed impianti
tecnologici delle Ferrovie Sud-Est.

Ad integrazione di quanto descritto sopra, si evidenzia che nell’ambito della programmazione delle Aree Vaste,
nel corso del 2009 risultano impegnate ulteriori risorse sull’Asse V - Linea di Intervento 5.2 per un ammontare
complessivo di Euro 20.000.000,00 (come riportato nello specifico paragrafo sulle Aree Vaste).

In particolare, i progetti inseriti nei Programmi stralcio delle Aree Vaste sono rivolti a realizzare percorsi ciclabili
in ambito urbano in continuita con gli itinerari turistici esistenti o programmati in ambito europeo, nazionale e
regionale e a favorire la diffusione di parcheggi di scambio intermodali.

Linea di Intervento 5.3 - Sviluppo del sistema logistico

A fine dicembre 2009 é stato ammesso a finanziamento a valere sull’Azione 5.3.1 — Realizzazione di piattaforme
logistiche, un progetto per un valore di 5.000.000,00 euro riguardante il potenziamento logistico-
infrastrutturale dell’Interporto di Bari ed in particolare I'adeguamento dell’Asse di collegamento tra la zona
industriale e la strada statale n.16.

Inoltre & stato impegnato dalla Regione I'importo di 90.000.000 euro per la realizzazione del Grande Progetto
“Ampliamento dell'interporto regionale della Puglia con la realizzazione di piattaforme logistiche dedicate”.

Linea di Intervento 5.4 - Adeguamento e potenziamento delle ferrovie locali

Al 31/12/2009 sono state certificate spese per un valore complessivo pari a 59.443.843,34 relative alla
realizzazione di n. 8 progetti di prima fase che concorrono al perseguimento dell’obiettivo di garantire
I'interconnessione tra aree produttive, sistemi urbani, reti principali e nodi logistici e di trasporto privilegiando
la mobilita ferroviaria e I'intermodalita. Si tratta, infatti, di progetti pienamente coerenti con gli obiettivi, le
procedure e le tipologie di investimento previsti dalla linea di intervento ed acquisiti al PO FESR 2007-2013 con
il medesimo atto dirigenziale dell’Autorita di Gestione n. 378 su indicato. Le spese inserite nella dichiarazione di
spesa dall’AdC sono state generate da progetti dell’Azione 5.4.1 - Interventi infrastrutturali, tecnologici per
promuovere l'intermodalita e la sicurezza dell’esercizio.

| progetti riguardano in particolare impianti di segnalamento e sicurezza relativi al sistema ferroviario dell'Area
Salentina (compresi gli interventi di automazione di 32 passaggi a livello), interventi per la realizzazione di
barriere a particolare valenza ambientale atti a ridurre I'inquinamento provocato dal rumore lungo i tratti della
linea ferroviaria, nonché interventi di rinnovo e potenziamento del materiale rotabile a servizio della rete.

Grazie ai progetti conclusi e stato possibile introdurre elementi di ammodernamento e di potenziamento degli
attuali livelli di efficienza della rete su una estensione complessiva pari a circa 100 km, contribuendo in misura
significativa a conseguire gli obiettivi dell’Asse che mirano a rafforzare le ferrovie locali ed i sistemi di trasporto
in ambito urbano con specifico riferimento a quelli su ferro.

Inoltre al 31/12/2009 sono stati inoltre ammessi a finanziamento definitivo su questa Linea di Intervento n.16
progetti per un valore complessivo di circa 194.000.000 euro. Tutti i progetti sono stati individuati attraverso
procedure negoziate con soggetti gestori del Trasporto Pubblico Locale su ferro (Ferrovie Sud Est; Ferrovie del
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Gargano; Ferrotramviaria; Ferrovie Apulolucane) e sono stati approvati dal Nucleo regionale di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici che ha inoltre provveduto alla verifica del deficit di finanziamento
coerentemente con I'art.55 del Regolamento CE n.1083/2006.

Nel corso del 2009 e stato inoltre impegnato I'importo di 136.000.000 euro per la realizzazione del Grande
Progetto “Bretella ferroviaria del sud est barese”.

3.5.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

L’attuazione dell’Asse appare condizionata da alcuni aspetti che influiscono direttamente sui tempi necessari
per effettuare gli impegni giuridicamente vincolanti e sostenere I'avanzamento finanziario.

Alcuni sono relativi al rilascio delle autorizzazioni e dei permessi propedeutici all’avvio delle gare d’appalto che
spesso vengono ottenuti in tempi eccessivamente lunghi; altri riguardano la fase di predisposizione dei progetti
che spesso ¢ influenzata anche dai tempi necessari per la realizzazione dell’analisi costi-benefici (che risulta
indispensabile predisporre per un numero elevato di progetti appartenenti all’Asse).

Un ulteriore aspetto riguarda i casi nei quali risulta obbligatoria la predisposizione della valutazione di incidenza
e/o di impatto ambientale, con conseguenze ulteriori sui tempi di attuazione legati al rispetto delle procedure
di informazione, di partecipazione degli enti, degli organismi e degli stessi cittadini ai processi decisionali.

Ulteriore aspetto riguarda l'approvazione dei Grandi Progetti che risultano presenti nell’Asse e che
costituiscono complessivamente circa il 30% del totale delle risorse finanziarie programmate al suo interno.

In relazione agli aspetti suindicati la Regione € impegnata attivamente nell’'individuare e proporre soluzioni
efficaci in grado di conseguire una riduzione dei tempi attualmente necessari per passare dalla fase di selezione
ed ammissione a finanziamento delle operazioni a quella di avanzamento e certificazione dei livelli di spesa.
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ASSE VI — COMPETITIVITA DEI SISTEMI PRODUTTIVI E OCCUPAZIONE

si concentra sugli incentivi diretti ad incidere sulla competitivita del sistema produttivo locale,

agendo tra l'altro su alcuni fattori di contesto costituiti in particolare dall’accesso al capitale di rischio e dalle
condizioni insediative espresse dal territorio.

A tal fine I'Asse e incentrato sui seguenti obiettivi, specifici ed operativi, perseguiti attraverso tre Linee di

intervento di seguito riportate.

Obiettivi specifici

Obiettivi operativi

Linea di Intervento

Elevare la competitivita dei sistemi
produttivi, partendo dall’evoluzione
del contesto competitivo e tecnologico
che richiede strategie basate su una
maggiore capacita di offerta di risorse
qualificate a livello territoriale e di una
loro elevata specificazione produttiva e
tecnologica

a) Consolidare la crescita del tessuto produttivo
attraverso progetti integrati di filiera
promossi anche dai Distretti Produttivi, a Linea 6.1 |Interventi per la
favore dell’innovazione, della logistica e competitivita delle imprese
dell'integrazione delle fasi di produzione e di
commercializzazione
b) Ampliare 'offerta di strumenti finanziari
innovativi per il sistema imprenditoriale Linea 6.1 Interventi per Ia
regionale, per migliorarne il livello di competitivita delle imprese
capitalizzazione, attraverso I'aumento del
capitale di rischio
c) Consolidare e ampliare i processi di
internazionalizzazione del sistema produttivo
pugliese, attraverso iniziative a sostegno di Linea 6.3 Interventi per il marketing
strategie di sviluppo regionale o locale per territoriale e per
I'internazionalizzazione delle PMI, favorendo Iinternazionalizzazione dei sistemi
I’ampliamento e la qualificazione della base produttivi e delle imprese
occupazionale, nonché lo sviluppo
sostenibile
Linea 6.2 Iniziative per le
d) Migliorare le condizioni insediative delle infrastrutture di supporto  degli

imprese pugliesi

insediamenti produttivi

3.6.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.6.1.1 Progressi materiali e finanziari

Di seguito si riportano le Tabelle relative agli Obiettivi di Asse (di realizzazione e di risultato) e all’avanzamento

finanziario.
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Linea di Avanzamento
Indicatori di realizzazione riferimento Obiettivo
(baseline) 2007 2008 2009
Imprese beneficiarie (unita)
o ) ) 0 26.667 0 0 2.700
[rif. Linea di Intervento 6.1] (ob. operativo 1a)
Imprese beneficiarie (unita)
o , ) 0 10.000 0 0 NA
[rif. Linea di Intervento 6.1] (ob. operativo 1b)
Interventi di sostegno ai processi di
internazionalizzazione di impresa (unita) 0 200 0 0 0
[rif. Linea di Intervento 6.3]
Superfici infrastrutturate (mq)
o . 0 12.800.000 0 0 16.000.000
[rif. Linea di Intervento 6.2]
Indicatori core
Linea di Avanzamento
Indicatori riferimento Obiettivo
(baseline) 2007 2008 2009
(7) Numero di progetti (aiuti agli investimenti delle PMI) 0 5.000 0 0 2.700
(8) Numero di nuove imprese assistite 0 300 0 0 0
Indicatori di risultato
Linea di Avanzamento
Indicatori di risultato riferimento Obiettivo
(baseline) 2007 2008 2009
% imprese che introducono innovazioni 20,3 30,9 NA NA NA
Esportazione di prodotti a elevata/crescente
produttivita / Export totale 22,5 30 258 29,5 NA
Importi impegnati ed erogati
Esecuzione finanziaria Asse VI
Contributo Totale Attuazione finanziaria
Asse VI
(euro) (a) Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
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(b) (c) (b/a) (c/a)
“Competitivita dei
sistemi
produttivi e 1.102.000.000,00 161.455.076 79.369.820,73 14,65% 7,20%

occupazione”

3.6.1.2 Analisi qualitativa

L'avanzamento finanziario complessivo dell’Asse VI registra al 31 dicembre 2009 un importo complessivo di
spesa certificata pari al 7,20% della dotazione complessiva dell’Asse, corrispondente in valore assoluto a
79.369.820,73 euro e riferita ad interventi previsti nell’ambito della linea 6.1 - Interventi per la competitivita
delle imprese, e della linea 6.2 - Iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi.

Gli impegni registrati a fine dicembre 2009 sono pari a 161.455.076 euro, il 14,65% del costo totale
programmato dell’Asse, a fronte di procedure avviate a fine dicembre 2009 per circa 430.000.000 euro.

L'avanzamento dell’Asse VI e strettamente legato all’avvio della manovra anticrisi varata dalla Giunta regionale
nel mese di dicembre 2008 e perseguita nell’intero 2009 con l'obiettivo di attenuare gli effetti negativi
soprattutto sul versante occupazionale ed imprenditoriale. Nel periodo suindicato sono stati pubblicati n. 7
awvisi riferiti alle Linee di intervento 6.1 - Interventi per la competitivita delle imprese e 6.2 - Iniziative per le
infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi, per uno stanziamento complessivo di circa
430.000.000 euro.

Come gia illustrato in relazione all’Asse | (rispetto al quale I’Asse VI appare strettamente correlato per quanto
concerne l'utilizzo integrato degli aiuti legati alla ricerca con quelli del sostegno allo sviluppo del sistema
produttivo specificamente rivolto ai PIA ed ai Contratti di Programma della linea 6.1) sono stati predisposti ed
approvati nel corso del 2009 sette Regolamenti attuativi che disciplinano i diversi regimi di aiuto applicati in
gran parte all'interno dell’Asse (al riguardo si richiama I'elenco gia precedentemente illustrato all’interno
dell’Asse | (paragrafo sull’Analisi qualitativa).

Di seguito si riporta la tabella che individua le singole Azioni dell’Asse VI interessate da uno specifico regime di
aiuto:

Azione Regime di aiuto
Azione 6.1.1 .
Programmi di investimento promossi da grandi imprese anche in In esenzione
. Regolamento n. 1/2009 e smi
associazione con PMI Titolo VI
Contratti di Programma
Azione 6.1.2 .
. - . . . L In esenzione
Programmi integrati di agevolazione realizzati da medie imprese e da .
o Regolamento n. 1/2009 e smi
consorzi di PMI Titolo V
PIA
Azione 6.1.3 -
Servizi di consulenza per I'innovazione delle imprese In esenzione
PIA Regolamento n. 1/2009 e smi
Azione 6.1.4 a) In esenzione

Regolamento n. 1/2009 e smi Titolo Il

Aiuti agli investimenti delle micro e piccole imprese L
g P P b) de minimis

Azione 6.1.5
Sostegno allo start up di microimprese di nuova costituzione realizzate
da soggetti svantaggiati

In esenzione
Regolamento n. 25/2008

Azione 6.1.6 De minimis
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Azione Regime di aiuto
Aiuti in forma di garanzia di credito Regolamento n. 24/2008
CONFIDI
Azione 6.1.7 .
De minimis

Interventi per adeguare il ruolo e la struttura dei Confidi alle nuove

regole di Basilea 2 e del Testo Unico Bancario Regolamento n. 24/2008

Azione 6.1.8
Incentivi per la promozione internazionale delle PMI pugliesi anche in
forma aggregata

De minimis
Regolamento n. 24/2008

Azione 6.1.9

Qualificazione dell’offerta turistico-ricettiva in esenzione imprese turistiche
a) Titolo Il Turismo Regolamento n. 36/2009
b)  PIA Turismo

Azione 6.1.10 De minimis

Servizi per I'innovazione e la competitivita del settore turistico Regolamento n. 24/2008

Linea 6.1 - Interventi per la competitivita delle imprese

Con DGR n. 1479 del 4/08/2009 é stata incrementata di 180.000.000 euro la dotazione finanziaria della Linea di
Intervento 6.1 nell’ambito del Piano Pluriennale di Asse per il periodo 2007-2010.

La Linea dispone pertanto di una dotazione finanziaria complessiva pari a circa 545.000.000 euro. Alla data del
31/12/2009 sono state avviate procedure per circa 430.000.000 euro, pari a circa il 75% della dotazione
suindicata.

Azione 6.1.1 - Programmi di investimento promossi da grandi imprese anche in associazione con PMI (Contratti
di Programma)

L’azione 6.1.1 si riferisce al regime di aiuto regionale di cui al Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009
(“Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione”) con particolare riferimento al Titolo VI — Aiuti ai
programmi di investimento promossi da grandi imprese da concedere attraverso Contratti di Programma
regionali, nonché al Regolamento regionale n. 19 del 10 agosto 2009 (“Modifiche al Regolamento Regionale n.
1 del 19 gennaio 2009 e misure temporanee per fronteggiare I'attuale situazione di crisi finanziaria ed
economica delle micro e piccole imprese).

L’attivazione dell’Azione e stata effettuata con la pubblicazione dell’Avviso pubblico sul BURP n. 191 del
10/12/2008 che ha previsto la candidatura delle proposte progettuali riguardanti investimenti in “attivi
materiali” ed investimenti in ricerca da parte dei soggetti proponenti a partire dal 19 gennaio 2009.

Nel corso del 2009 sono state acquisite n. 40 istanze, di cui 15 gia dichiarate ammissibili, per un totale di spese
ammesse in attivi materiali pari ad euro 448.740.199,59 euro.

Azione 6.1.2 - Programmi integrati di agevolazione realizzati da medie imprese e da consorzi di PMI (PIA).

L’Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento n.
1/2009 é stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 191 del 10 dicembre 2008.
Successivamente lo stesso e stato modificato con D.D. n. 611 del 5 ottobre 2009.

L'avviso ha previsto che nell’ambito dei programmi di investimento PIA possano essere inclusi, in aggiunta,
alcuni interventi inerenti:

B laricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, cosi come previsto nella Linea 1.1 - Sostegno alle attivita di
ricerca delle imprese, ed in particolare nell’Azione 1.1.2 - Programmi di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale realizzati da PMI
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B l'acquisizione di servizi di consulenza per l'innovazione con particolare riferimento ai servizi digitali
avanzati, cosi come previsto nella Linea 1.4 - Interventi per la diffusione delle TIC nelle PMI, ed in
particolare nell’Azione 1.4.1 - Aiuti alle PMI per I'accesso e I'utilizzo delle TIC nelle operazioni produttive e
gestionali”

B |'adozione di tecniche per I'efficienza ed il risparmio energetico, cosi come previsto dalla Linea 2.4 -
Interventi per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e per I'adozione di tecniche per il risparmio
energetico nei diversi settori di impiego, con particolare riferimento all’Azione 2.4.2 — Aiuti agli investimenti
nelle PMI nel risparmio energetico e nella cogenerazione ad alto rendimento. Le finalita, i soggetti
destinatari, le tipologie di investimento, la forma e le intensita delle agevolazioni sono quelle definite nel
Regolamento regionale n. 26 del 2008 (“Regolamento per aiuti agli investimenti delle PMI nel risparmio
energetico, nella cogenerazione ad alto rendimento e per I'impiego di fonti di energia rinnovabile in
esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008").

Nel corso del 2009 sono state presentate n. 43 domande da parte sia di singole Medie imprese, sia di Consorzi
di PMI. L'attivita istruttoria e stata svolta dal Puglia Sviluppo spa, quale Organismo Intermedio, ai sensi della
disciplina di cui all’Avviso ed al Titolo V del Regolamento regionale n. 9 del 2008 (“Regolamento generale dei
regimi di aiuto in esenzione)”, come modificato dal Regolamento regionale n. 1 del 19 gennaio 2009
(“Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione”).

All’esito di tale prima attivita istruttoria, n. 23 soggetti sono stati ammessi a presentare il progetto definitivo
corredato da tutta la documentazione necessaria. Si prevede di concludere I'attivita istruttoria nel primo
semestre 2010.

Azione 6.1.3 - Servizi di consulenza per I'innovazione delle imprese.
Si prevede di pubblicare I'avviso specifico entro il primo semestre 2010.
Azione 6.1.4 - Aiuti agli investimenti delle micro e piccole imprese

Nell’ambito di tale azione rientrano i progetti c.d. “prima fase” acquisiti nel corso del 2009 *° e gestiti da
Artigiancassa ai sensi delle Leggi n. 949/1952 e n. 240/1981. Le spese sostenute in tali progetti sono state
oggetto di certificazione a fine 2009 per un importo di 24.815.605,47 euro. Al riguardo sono state cofinanziate
n. 2.700 imprese, per un ammontare complessivo di investimenti promossi superiori ai 200.000.000 euro ed
un’occupazione creata pari a circa 1.800 unita. Circa il 70% delle imprese finanziate appartiene ai territori della
provincia di Bari e Lecce, con particolare riferimento ai comparti della meccanica, dei servizi,
dell’agroalimentare e dell’abbigliamento.

In relazione ad ulteriori iniziative, con la D.D. n. 192 del 10/04/09 é stato approvato I’Avviso per I'erogazione di
“Aiuti ai programmi di investimento promossi dalle Micro e Piccole Imprese”, pubblicato sul BURP n. 62 del
23/04/2009 che prevede una procedura a sportello ed una dotazione finanziaria di 99.500.000 euro.

Con D.D. n. 213 del 22/04/09 sono state approvate le “Linee Guida” pubblicate sul BURP n. 65 del 30/04/09,
successivamente modificate con DD n. 232 del 27/04/09 (BURP n. 73 del 21/05/09).

Nel corso del 2009 I’Avviso su indicato & stato modificato nella sezione relativa ai settori ammissibili con
I’estensione a quelli del commercio all’ingrosso e delle ludoteche (BURP n. 177 del 9/11/2009), nonché delle
imprese che realizzano investimenti per Servizi di Asili Nido ed per Servizi non residenziali rivolti agli anziani ed
ai disabili (BURP n. 133 del 27/08/2009).

16 Progetti acquisiti al PO FESR Puglia 2007-2013 con D.D dell’Autorita di Gestione n.378 del 21 dicembre 2009.
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Nel corso del 2009 sono stati trasmessi telematicamente n. 201 progetti, la cui attivita istruttoria e stata svolta
dal PugliaSviluppo S.p.a. in qualita di Organismo Intermedio.

Azione 6.1.5 - Sostegno allo start up di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati

L’azione sostiene la creazione di micro imprese da parte di soggetti svantaggiati. L'oggetto, i soggetti
destinatari, le tipologie di investimento ammissibili, la forma e le intensita delle agevolazioni concedibili sono
quelle definite dalla Regione Puglia nel regolamento regionale n. 25 del 2008 (“Regolamento per la concessione
di aiuti agli investimenti e allo start up di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti
svantaggiati”).

L'Azione é stata attivata con la pubblicazione dell’Avviso “Sostegno allo start up di microimprese di nuova
costituzione realizzate da soggetti svantaggiati” (BURP n.77 del 28/05/2009) che ha messo a disposizione una
dotazione finanziaria di 43.000.000 euro (prevedendo la presentazione delle candidature “a sportello” a
partire dal 22 giugno 2009 fino ad esaurimento dei fondi).

A seguito del numero particolarmente elevato di domande ricevute, il Dirigente del Servizio competente ha
provveduto a sospendere i termini per la presentazione telematica delle domande a decorrere dal 31 luglio
2009.

Alla scadenza suddetta sono risultate pervenute in totale n. 469 domande di agevolazione.

Al 31/12/2009 e risultata completata I'istruttoria per la fase di esaminabilita delle domande con la valutazione
di tutti i 469 progetti presentati. Alla stessa data & stata completata l'istruttoria anche per le verifiche di
accoglibilita per la totalita delle proposte candidate.

Nel 2009 sono stati effettuati n. 213 colloqui istruttori ed e stata completata l'istruttoria per 'ammissibilita di
n. 54 progetti d'impresa.

Azione 6.1.6 - Aiuti in forma di garanzia di credito (CONFIDI)

L’Azione fa riferimento a quanto prescritto dal Regolamento Regionale n.24 dell’ 21/11/2008 (“Disciplina per la
concessione di aiuti di importanza minore - de minimis)”, e riguarda I'erogazione di contributi a favore di
cooperative di garanzia e consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzie a
favore di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese socie.

Con la D.G.R. n. 250 del 26/02/2009 & stato approvato lo schema di Avviso Pubblico e le relative Disposizioni
organizzative. Con tale Delibera, inoltre, si € provveduto ad incrementare la dotazione finanziaria dell’Azione,
inizialmente pari a 10.000.000 euro, con ulteriori 40.000.000 euro.

Con Determinazione Dirigenziale n. 150 del 26/03/2009 & stato assunto l'impegno di spesa ed é stato
pubblicato I’Avviso Pubblico per I'accesso ai contributi (BURP n. 58 del 16/04/2009).

In totale sono pervenute n. 11 domande da parte dei Confidi, delle quali n. 3 sono state ritenute non
ammissibili; con Determinazione Dirigenziale n. 1053 del 30/11/2009 e successiva Determinazione Dirigenziale
n. 1100 del 14/12/2009 e stata approvata la ripartizione delle risorse disponibili tra i Confidi ammessi a
finanziamento.

A seguito della sottoscrizione delle Convenzioni con ciascun Consorzio, si € proceduto successivamente alla
liqguidazione dei fondi per un importo di 50.000.000 euro.

Azione 6.1.7 - Interventi per adeguare il ruolo e la struttura dei Confidi alle nuove regole di Basilea 2 e del Testo
Unico Bancario

Si prevede di attivare tale azione nella seconda meta del 2010.
Azione 6.1.8 - Incentivi per la promozione internazionale dei PMI pugliesi, anche in forma aggregata
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E in corso di elaborazione il relativo awviso.
Azione 6.1.9 - Qualificazione dell’offerta turistico-ricettiva

Il 30 dicembre 2009 é stato approvato dalla Giunta regionale il “Regolamento regionale n. 36 dei regimi di
aiuto in esenzione per le imprese turistiche” (pubblicato sul BURP n. 210 del 31.12.2009) che individua oggetto,
soggetti destinatari, tipologie di investimento ammissibili, forma e intensita delle agevolazioni concedibili alle
imprese del settore; tale Regolamento prevede in particolare agevolazioni rivolte sia alle piccole imprese
(disciplinate nel TITOLO Il - Aiuti agli investimenti iniziali alle piccole imprese operanti nel settore turistico) sia
alle medie imprese ed ai consorzi di PMI (definite nel TITOLO Il - Aiuti alle Medie Imprese ed ai Consorzi di PMI
per i Programmi Integrati di Investimento - PIA Turismo).

Si tratta di due tipologie di aiuto che, coerentemente con la normativa comunitaria (Regolamento CE n.
800/2008 Regolamento generale di esenzione per categoria), sono tese a sostenere le imprese operanti nel
settore turistico-alberghiero con I'obiettivo di qualificare, ampliare e diversificare I'offerta turistica regionale,
contribuendo in tal modo ad attrarre maggiori investimenti e consumi attraverso I'incremento degli arrivi e
delle presenze nazionali ed estere, anche in forme destagionalizzate.

L’approvazione del Regolamento n.36 ha consentito all’inizio del 2010 di pubblicare un Avviso pubblico per il
sostegno degli investimenti delle imprese del settore.

Azione 6.1.10 - Servizi per I'innovazione e la competitivita del settore turistico

E in corso di elaborazione il relativo avviso.

Linea 6.2 Iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi

L’azione sostiene interventi di qualificazione delle aree esistenti destinate agli insediamenti produttivi ed al
loro completamento infrastrutturale, (aree con indice di insediamento > 75%"7).

Sono altresi ammessi interventi in nuove aree (aree con indice di insediamento < 75%) solo dove il Soggetto
proponente dimostri la completa infrastrutturazione delle aree gia presenti, nonché I'esistenza di richieste
formali da parte di nuove imprese interessate ad insediarsi.

Gli interventi-attivita finanziabili in base a quanto stabilito dal PO FESR e dal relativo PPA sono:
A - Interventi infrastrutturali per I'attrezzamento di aree destinate agli insediamenti produttivi
Al - Nelle aree esistenti ( indice di insediamento > 75%):

B Interventi di ammodernamento e rifunzionalizzazione delle infrastrutture esitenti (con esclusione degli
interventi di manutenzione), realizzazione di reti tecnologiche (reti energetiche , reti per la fornitura di
acqua industriale, infrastrutture per la sicurezza, infrastrutture ICT);

B Interventi di completamento infrastrutturale dell’intera area.

A2 - Nelle nuove aree ( indice di insediamento <75%) :

Per indice di insediamento si intende il rapporto tra superficie fondiaria occupata da imprese (dotate di permesso a costruire) e la
superficie fondiaria dell’intera area cosi come riportato nello strumento urbanistico esecutivo.
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B Interventi di completamento delle aree strettamente connesse alle imprese insediate finalizzati alla
completa operativita delle infrastrutture primarie;

B Interventi di ammodernamento e rifunzionalizzazione delle infrastrutture esitenti strettamente connesse
alle imprese insediate (con esclusione degli interventi di manutenzione), realizzazione di reti tecnologiche
(reti energetiche, reti per la fornitura di acqua industriale, infrastrutture per la sicurezza, infrastrutture ICT,
centri servizi) ;

B Interventi di infrastrutturazione di nuove aree

B - Miglioramento delle condizioni di accessibilita degli agglomerati per gli insediamenti produttivi alle reti di
trasporto nazionali

C - Centri servizi di valenza interprovinciale o regionale che presentano modelli gestionali innovativi e piani
finanziari di gestione con copertura dei costi assicurata prevalentemente dai soggetti beneficiari dei servizi
offerti

D - Servizi e infrastrutture per la conciliazione (nidi, centri diurni per I'infanzia, mense, ecc.).

Al 31/12/2009 sono stati certificate spese per 4.554.215,26 euro relative a n. 8 progetti di prima fase finalizzati
al sostegno dei processi di crescita e di riposizionamento strategico e competitivo del sistema produttivo locale
acquisiti al Programma Operativo FESR Puglia 2007 — 2013 (con la D.D. dell’AdG del PO FESR n.378/2009). Si
tratta di interventi relativi ad opere di urbanizzazione ed a interventi di completamento infrastrutturale di base
ed avanzato compiuti in n. 4 aree insediative localizzate nel Salento, in n. 2 aree all’interno del Consorzio ASI di
Bari, in un’area localizzata nella provincia di Brindisi e in un’area nella provincia di Foggia (riferita alla zona
industriale del Comune di Ascoli Satriano dove si € intervenuti per realizzare la rete infrastrutturale digitale a
larga banda).

Per l'identificazione di tali progetti a partire dai primi mesi dell’lanno 2009 la struttura di gestione del
Programma (Autorita di gestione AdG/Responsabili di Asse RdA/Responsabili di Linea di intervento/RdLI) ha
effettuato le verifiche di coerenza programmatica sia con quanto definito dalla linea di intervento del PO FESR
Puglia 2007-2013, sia in particolare con i criteri di selezione del Programma approvati dal CdS.

Tali attivita hanno riguardato inoltre I'esame dell’ammissibilita delle spese effettivamente sostenute — ai sensi
dell’art. 56 Reg. CE 1083/2006 — sotto i seguenti profili:

B spesa sostenuta in data successiva al 01/01/2007 e operazione non ultimata prima del 01/01/2007;

B spesa conforme alla normativa comunitaria e nazionale vigente (D.P.R. n. 196/2008);

B rispetto degli obblighi di informazione e pubblicita;

B rispetto del divieto del doppio finanziamento.

In relazione ad ulteriori iniziative, facendo riferimento alle attivita suindicate, con Determinazione del Dirigente
Servizio Artigianato PMI e Internazionalizzazione del 20 luglio 2009, n. 469 (pubblicata sul BURP 117 del
30/07/2009) si & provveduto ad emanare il Bando per il finanziamento di “Iniziative per le infrastrutture di

supporto degli insediamenti produttivi”, impegnando 60.000.000 euro e fissando il termine di presentazione
delle istanze di finanziamento al 30/09/2009.

Nel complesso risultano pervenute n. 149 candidature (di cui 141 ammissibili), per un ammontare complessivo
di investimenti proposti pari a 404.942.445,28 euro ed un importo pubblico richiesto di 322.261.107,00 euro.

Attualmente & in corso l'istruttoria dei progetti che necessita di tempi adeguati in relazione alla numerosita
delle proposte pervenute ed alle conseguenti attivita di verifica dei costi degli investimenti proposti e di
valutazione della sostenibilita economico-finanziaria e gestionale dei singoli progetti.
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Nell’ambito della programmazione delle Aree Vaste, nel corso del 2009 risultano stanziate risorse a valere sulla
linea di intervento 6.2 per un ammontare complessivo di 18.000.000 euro.

Linea 6.3 Interventi per il marketing territoriale e per I'internazionalizzazione dei sistemi produttivi e
delle imprese

La Linea si articola in tre Azioni.
Azione 6.3.1 - Interventi per la definizione e I'implementazione di un Piano di marketing localizzativo regionale

Le attivita dell’Azione risultano in fase di progettazione.
Azione 6.3.2 - Interventi di sostegno ai processi di internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali.
L'Azione é finalizzata alla promozione dell’internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali e di promozione

economica, nonché a sostenere e rafforzare i processi di apertura ed integrazione internazionale degli
operatori economici ed istituzionali regionali.

Per ciascun anno I'attuazione dell’Azione € realizzata mediante la approvazione di un Programma di
promozione dell’internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali che, per il 2009, e stato approvato con la
deliberazione Giunta Regionale n. 2593 del 23/12/2008 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 19 del 30/01/2009).

A valere su tale azione sono stati realizzati una serie di interventi coerenti con gli obiettivi di rafforzamento
delle strategie di internazionalizzazione dell’apparato produttivo pugliese (partecipazione a manifestazioni
fieristiche, missioni di incoming di operatori di vari settori produttivi e giornalisti stranieri, workshop, etc).

L'attuazione delle attivita previste e stata affidata ad un fornitore (R.T.l.) risultato aggiudicatario di specifica

gara d’appalto espletata a norma del D. Lgs. n.163/2006 pubblicata a fine novembre 2008 (BURP n. 184 del
27/11/2008).

Azione 6.3.3 - |Interventi per [Iimplementazione della rete di servizi informativi e di supporto
all’internazionalizzazione delle PMI pugliesi

Le attivita dell’Azione risultano in fase di progettazione.

3.6.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

L’attuazione dell’Asse VI non ha registrato particolari problemi.
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3.7  ASsSE VIl - COMPETITIVITA E ATTRATTIVITA DELLE CITTA E DEI SISTEMI URBANI

L'asse VIl ha come tema centrale della sua strategia la rigenerazione urbana e territoriale, nell’accezione di
sviluppo urbano sostenibile legato al ruolo cruciale delle citta e delle aree urbane ai fini del progresso
socioeconomico e della crescita dell’'occupazione accompagnato a misure destinate a ridurre I'esclusione
sociale ed i problemi ambientali.

L’Asse VII, in coerenza con gli orientamenti strategici comunitari e i contenuti della L.R. n. 21/2008 “Norme per
la rigenerazione urbana” (BURP n. 124 del 01/08/2008), prevede un programma di interventi in grado di
affrontare in modo integrato problemi di degrado fisico e disagio socio-economico che include Ia
riqualificazione dell’ambiente costruito, la tutela del patrimonio storico-culturale, paesaggistico, ambientale, il
recupero funzionale e qualitativo delle urbanizzazioni, il contrasto all’esclusione sociale, I'integrazione delle
funzioni e degli interventi, la riconversione in chiave ecologica degli spazi urbani.

L'Asse VIl e centrato sui seguenti obiettivi, specifici ed operativi, perseguiti attraverso due distinte Linee di
intervento:

Obiettivi specifici Obiettivi operativi Linea di Intervento

Rigenerazione urbana attraverso Piani integrati
fortemente caratterizzati da azioni volte alla
sostenibilita ambientale e, in particolare, alla
riqualificazione della citta esistente e al
contenimento dell’espansione urbana, destinati
alle citta medie o alle aree delle grandi citta dove
Promuovere la rigenerazione di si concentrano problemi di natura fisica, sociale
citta e sistemi urbani attraverso la ed economica.

valorizzazione delle risorse
storico-culturali e ambientali e il Rigenerazione territoriale attraverso piani

contrasto dell’abbandono. integrati volti al rafforzamento, riqualificazione,
razionalizzazione e, dove necessario, disegno
delle reti funzionali e delle trame di relazione che
connettono i sistemi di centri urbani minori con
particolare riguardo a quelli fortemente connessi
(o con elevato potenziale di connessione) dal
punto di vista naturalistico e storico-culturale.

7.1 Piani integrati di sviluppo urbano

7.2 Piani integrati di sviluppo territoriale

Gli obiettivi operativi delineano un disegno comune alle due linee di intervento che affrontano il tema della
rigenerazione attraverso la redazione di Piani Integrati che, nel caso delle citta medio-grandi (linea di
intervento 7.1) intervengono sui diversi aspetti del degrado urbano tipico delle aree marginali e che, nel caso
dei piccoli centri (linea di intervento 7.2), mirano al rafforzamento delle connessioni materiali ed immateriali
per potenziare gli effetti positivi della messa a sistema di infrastrutture, saperi e servizi ed il riconoscimento e la
valorizzazione dei caratteri identitari di aree di grande valore paesaggistico, ma ai margini delle grandi opzioni
strategiche dello sviluppo economico.

Le due Linee di intervento si inseriscono in un contesto di forte coerenza con il tema della tutela del paesaggio
nell’accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio, nonché con il tema del riconoscimento e della
valorizzazione dei caratteri identitari e dello statuto dei luoghi sancito dal nuovo Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale (PPTR).
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Con Delibera n. 1445 del 4 agosto 2009, pubblicata sul BURP n. 138 del 3/09/2009, la Giunta regionale ha
approvato il Programma Pluriennale di Attuazione di Asse (PPA) relativo al periodo 2007-2010, quale atto
propedeutico all’avvio dell’attuazione dell’Asse VII. Il Programma Pluriennale di Attuazione dell’Asse VII tiene
conto delle interazioni stabilite con il processo di Pianificazione strategica sviluppato dalle dieci Aree Vaste. In
particolare, sono stati condivisi con le Aree Vaste ambiti tematici e azioni di rilevante interesse paesaggistico e
ambientale coerenti con gli obiettivi e gli scenari strategici dei PPTR.

3.7.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.7.1.1 Progressi materiali e finanziari

Di seguito si riportano le Tabelle relative agli Obiettivi di Asse (di realizzazione e di risultato) e all’lavanzamento

finanziario.

Indicatori di realizzazione

Linea di Avanzamento
Indicatori di realizzazione riferimento Obiettivo
(baseline) 2007 2008 2009

Numero di piani integrati promossi (U.M.: n.) 0 20 0 0 0

!’ercentuale di azioni ambientali incluse in ogni piano 0 530% 0 0 0

integrato (U.M.: n.)

Numero di Piani integrati promossi (U.M.: n.) 0 15 0 0 0
Percentuale di azioni ambientali incluse in ogni Piano 0 530% 0 0 0
integrato (U.M.: n.)

Indicatori core
Linea di Avanzamento
Indicatori riferimento Obiettivo
(baseline) 2007 2008 2009

(39) Numero di Iprogett.l .cr\le f‘;\s.sm‘urano sc?ste.mbl.llta e 0 200 0 0 0

aumentano |'attrattivita di citta e centri minori

(41) Numero di progetti che offrono servizi per la

promozione delle pari opportunita e I'inclusione

. . S . . 0 40 0 0 0
sociale delle minoranze e dei giovani (Sviluppo
Urbano)

Indicatori di risultato
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Linea di Avanzamento
Indicatori di risultato riferimento Obiettivo
(baseline) 2007 2008 2009

% Verde pubblico nelle citta capoluogo di Provincia
- mq di verde urbano a gestione comunale nei 3,3 4,3 3,3 33 na
Comuni capoluogo per abitante

Saldo migratorio per trasferimenti di residenza
interregionali

Importi impegnati ed erogati

Esecuzione finanziaria Asse VII

Attuazione finanziaria
Contributo Totale
(a) Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

(b) (c) (b/a) (c/a)

Asse VII

Competitivita e
attrattivita delle citta e €520.000.000 0 0 0 0
dei sistemi urbani

3.7.1.2 Analisi qualitativa

La situazione dell’Asse VII al 31 dicembre 2009 non registra livelli di avanzamento finanziario a fronte di
significativi avanzamenti procedurali che hanno consentito di ammettere a finanziamento progetti per
172.000.000 di euro.

Il tema delle rigenerazione urbana in Puglia e stato ampiamente sperimentato nell’ambito delle politiche
abitative regionali a partire dal 2006, ancor prima della approvazione della L.R. n. 21/2008 attraverso
I'attivazione del Bando “PIRP - programmi integrati di riqualificazione delle periferie” che ha anticipato i
contenuti dell’asse VIl e contribuito alla sua definizione.

Tale bando é stato approvato con deliberazione della Giunta regionale 19.6.2006, n. 870 e pubblicato sul BURP
n. 81 del 29/06/2006 con la finalita di attivare programmi integrati di rigenerazione delle periferie rese
marginali dai processi di sviluppo insediativo e afflitti da gravi problemi di degrado fisico, sociale ed economico.
I PIRP hanno previsto interventi di realizzazione/riqualificazione delle infrastrutture e dell’edilizia residenziale
pubblica, finalizzati al miglioramento della qualita ambientale, alla promozione dell’occupazione e
dell’iniziativa imprenditoriale locale, al contrasto all’esclusione sociale attivando processi partecipativi di
coinvolgimento e collaborazione con i cittadini residenti.

Le finalita di tale bando risultano pertanto pienamente coerenti con gli obiettivi specifici e operativi dell’asse
VI, trattandosi di programmi integrati di riqualificazione urbana e territoriale sui quali la Regione Puglia ha
avviato un percorso innovativo di definizione di strumenti volti a promuovere la riqualificazione di parti
significative di citta medio grandi e di sistemi urbani di piccoli centri mediante interventi organici di interesse
pubblico. Conseguentemente anche le modalita procedurali, le tipologie di intervento ed i criteri di
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ammissibilita e di selezione previsti nel bando risultano pienamente coerenti con quanto indicato nell’Asse VII.
Al bando suindicato hanno partecipato complessivamente n. 130 Comuni.

Nell’ambito del PO FESR I'attuazione dei PIRP & stata prevista a valere sia sull’azione 7.1.2 - Realizzazione delle
infrastrutture dei Programmi PIRP, sia sull’azione 7.2.2 — Realizzazione delle infrastrutture dei programmi PIRP
per Comuni delle Aree Vaste Salento 2020 e Monti Dauni.

Con deliberazione della Giunta regionale 5.8.2008 n. 1510, ¢ stato dato mandato all’Autorita di Gestione del PO
FESR di adottare la graduatoria sulla base dei criteri di selezione dell’Asse VIl del PO FESR 2007-2013.

Di conseguenza, con Determinazione Dirigenziale del’AdG del PO FESR 2007-2013 del 15/07/2009, é stata
pubblicata la graduatoria dei 98 PIRP ammessi a finanziamento con le risorse dell’Asse VII, di cui n. 63 risultano
a valere sull’Azione 7.1.2, e n. 35 sull’Azione 7.2.2, per un importo complessivo di risorse stanziate pari a
122.000.000 di euro.

Le procedure attuative prevedono I'adempimento da parte dei Comuni beneficiari delle prescrizioni di natura
urbanistica, e successivamente la sottoscrizione per ciascun PIRP dell’Accordo di Programma (ai sensi dell’art.
34 del D. Lgs. n. 267/00) tra il Presidente della Giunta Regionale ed i Sindaci ed i Rappresentanti degli Enti
pubblici coinvolti.

Oltre ai 98 progetti PIRP, al 31 dicembre 2009 risultano ammessi a finanziamento n. 20 interventi individuati
nell’ambito della pianificazione strategica di Area Vasta con 'approvazione del Programma Stralcio a valere
sull’Azione 7.1.1 - Piani integrati di sviluppo urbano di citta medio-grandi e sull’Azione 7.2.1 - Piani integrati di
sviluppo territoriale (per un importo complessivo di 50 Milioni di euro). In fase di definizione di tale
Programma stralcio € stata svolta un’intensa attivita di concertazione e di accompagnamento alle Aree Vaste
per la coerenza degli interventi proposti con il nuovo Piano paesaggistico della Regione Puglia®®. Tutti gli
interventi proposti risultano in linea con la L.R. n. 21/2008 sulla rigenerazione urbana.

Nel complesso I'avvio delle attivita previste dall’Asse risulta strettamente connesso ad alcuni adempimenti
normativi e procedurali di particolare rilievo ed innovativita direttamente collegati al perseguimento degli
obiettivi della politica urbanistica e di assetto del territorio varata dal Governo regionale, con particolare
riferimento ai seguenti aspetti:

e la necessita di aggiornare il quadro complessivo delle politiche regionali di rigenerazione urbana
attraverso I'approvazione della Legge Regionale n. 21/2008 “Norme per la rigenerazione urbana”
(BURP n. 124 del 01/08/2008)

e |aredazione del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), in quanto il tema centrale del
riconoscimento e della valorizzazione dei caratteri identitari e dello statuto dei luoghi offre un contesto
di coerenza alle linee di intervento individuate dalla programmazione regionale, all’interno delle quali il
tema della tutela del paesaggio, inteso nell’accezione data a questo termine dalla Convenzione
Europea del Paesaggio

e gli esiti del complesso e lungo processo di valutazione dei PIRP — “Programmi integrati di
riqualificazione delle periferie”

e leinterazioni stabilite con il processo di Pianificazione strategica delle aree Vaste.

Linea di Intervento 7.1 - Piani integrati di sviluppo urbano

18 S T . .
Alla data in cui si scrive il Piano paesaggistico & in fase di adozione.
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La linea di intervento prevede due Azioni: ’Azione 7.1.1 - Piani integrati di sviluppo urbano di citta medio-
grandi e I'Azione 7.1.2 - Realizzazione di infrastrutture dei programmi PIRP.

Nell’lambito dell’Azione 7.1.1 rientrano i progetti candidati dalle Aree vaste nell’ambito del Programma stralcio
(per la descrizione del processo v. paragrafo sulla pianificazione strategica) che prevedono n. 14 interventi per
un ammontare complessivo di 40.369.556 euro.

L'Azione 7.1.2 finanzia le infrastrutture ed i servizi contenuti nelle proposte PIRP comprese nella citata
graduatoria. Nel complesso sono stati ammessi a finanziamento n. 63 progetti per un importo complessivo di
94.567.953,87 euro.

Il 15 dicembre 2009 sono stati sottoscritti i primi 5 Accordi di Programma PIRP finanziati con I’Azione 7.1.2
relativi ai Comuni di Ruvo di Puglia, Locorotondo, Noicattaro, Cellamare, Ceglie Messapica (approvati
successivamente con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 16 febbraio 2010 pubblicato sul BURP
n.37 del 25/02/2010).

Linea di Intervento 7.2 - Piani integrati di sviluppo territoriale

La linea di intervento prevede due Azioni: I'Azione 7.2.1 - Piani integrati di sviluppo territoriale e I’Azione 7.2.2 -
Realizzazione di infrastrutture dei programmi PIRP per comuni delle Aree Vaste Salento 2020 e Monti Dauni.

Nell’Azione 7.2.1 rientrano i 6 progetti ammessi a finanziamento nell’ambito dei 10 Programmi stralcio di Area
Vasta, per un ammontare complessivo di 9.630.444 euro.

L'Azione 7.2.2 finanzia le infrastrutture ed i servizi contenuti nelle proposte PIRP comprese nella graduatoria
richiamata in precedenza. In tale ambito sono stati ammessi a finanziamento n. 35 programmi PIRP che
interessano i Comuni appartenenti alle Aree Vaste “Salento 2020” e “Monti Dauni” per un importo
complessivo di 27.432.046,13 euro.

Il 15 dicembre 2009 sono stati sottoscritti i primi 7 Accordi di programma PIRP finanziati con I’Azione 7.2.2
relativi ai comuni di Troia, Alliste, Biccari, Ascoli Satriano, Maglie, Botrugno, Candela (approvati anch’essi con il
Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 16 febbraio 2010 pubblicato sul BURP n.37 del 25/02/2010).

3.7.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

In riferimento ai Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie, a valle della citata Determinazione
dell’AdG del PO FESR, si & dato avvio ad una ulteriore attivita di verifica della congruenza dei progetti ammessi
a finanziamento con gli obiettivi della Riqualificazione Urbana; in tale sede, alla luce del periodo di tempo
intercorso fra la redazione dei progetti e il loro definitivo inserimento in graduatoria, &€ emersa la necessita di
rivedere alcuni interventi per adattarli a nuove situazioni che nel frattempo si erano create:
approvazione/adozione di nuovi strumenti urbanistici, avvenuta realizzazione di alcuni degli interventi inseriti
nei progetti iniziali, apposizione di vincoli di varia natura, ecc.

In presenza di interventi in variante “sostanziale” allo strumento urbanistico vigente (non risolvibili in sede di
sottoscrizione di Accordo di Programma) si € concordato con le amministrazioni lo stralcio di tali interventi al
fine di evitare ulteriori allungamenti delle procedure non coerenti con i tempi previsti per la realizzazione degli
interventi.

Un’altra situazione frequente che ha richiesto gli interventi su indicati & rappresentata dalla ridotta valenza
“territoriale” dei progetti presentati: in tali casi € stata concordata con le Amministrazioni una rivisitazione
degli stessi al fine di ricondurli ad una visione comune di sistema, o & stata proposta l'individuazione di

93




PO FESR PUGLIA 2007-2013
Rapporto Annuale di Esecuzione 2009

interventi ad hoc con funzione di rigenerazione territoriale, coerentemente con gli obiettivi e le tipologie di
azione dell’Asse.
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3.8  AssE VIl “GOVERNANCE, CAPACITA ISTITUZIONALI E MERCATI CONCORRENZIALI ED EFFICACI”

L’asse VIII del PO FESR 2007-2013 prevede interventi volti a migliorare la governance e a superare, attraverso
I'assistenza tecnica, le criticita di “sistema” della Pubblica Amministrazione nella gestione del PO FESR 2007-
2013.

Tali interventi mirano in particolare al rafforzamento delle capacita di strutture, uffici e unita operative dell’
Amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche impegnate nella attivita di attuazione e
gestione del PO FESR 2007-2013. Tale rafforzamento & inteso sia dal punto di vista della strumentazione
metodologica e tecnologica di cui I'amministrazione deve disporre per assicurare condizioni adeguate di
attuazione del programma e di coinvolgimento del partenariato, sia in termini di messa a disposizione di un
adeguato patrimonio di studi, ricerche, azioni di accompagnamento, supporto tecnico e scientifico, necessario
a garantire una piu efficace gestione del Programma.

L'asse VIII & centrato sui seguenti obiettivi, specifici e operativi, perseguiti attraverso due distinte linee
d’intervento:

Obiettivi specifici Obiettivi operativi Linea di Intervento

8.1 Interventi a supporto della

a) Sviluppare la partecipazione nella fase di partecipazione  nell’attuazione
attuazione e valutazione del Programma del Programma Operativo
Operativo
1. Elevare le capacita delle
amministrazioni per la
programmazione e gestione . .
. . 8.2 Assistenza Tecnica
del PO FESR 2007-2013 e nel b) Sostenere I'attuazione efficace ed , .
- . all'attuazione del Programma
rafforzamento del efficiente del Programma Operativo .
Operativo

coinvolgimento del
partenariato economico e
sociale.

c)  Sviluppare attivita di informazione e
pubblicita del Programma Operativo

8.1 Interventi a supporto della
partecipazione  nell’attuazione
del Programma Operativo

Con Delibera 4 agosto 2009, n. 1449 (pubblicata sul BURP n. 136 del 1 settembre 2009), la Giunta regionale
ha approvato il Piano Pluriennale di Asse (PPA) relativo al periodo 2007-2010, quale atto propedeutico
all'avvio dell’attuazione dell’Asse VIII.

3.8.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi
3.8.1.1 Progressi materiali e finanziari

Di seguito si riportano le Tabelle relative agli indicatori di realizzazione, di risultato, nonché all’avanzamento
finanziario.
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Indicatori di realizzazione

Linea di Avanzamento
Indicatori di realizzazione riferimento Obiettivo
(baseline) 2007 2008 2009

Percorsi partecipativi promossi (um: n.

o P . P P ( ) 0 40 0 0 7
[rif. Linea di Intervento 8.1]
Contratti di assistenza tecnica (um: n.)

o ) 0 3 0 0 66
[rif. Linea di Intervento 8.2]
Contratti (um: n.)

0 1 0 0 0

[rif. Linea di Intervento 8.1]
Giornate uomo (um: n.)

) 0 2000 0 0 10.365
[rif. asse 8]

Indicatori di risultato
Linea di Avanzamento
Indicatori di risultato riferimento Obiettivo
(baseline) 2007 2008 2009
.Mlgllorar’f\ento dei tempi medi di attuazione degli NI NI NI NI NI
interventi
Grado di conoscenza del PO da parte del pubblico NI NI NI NI NI
Importi impegnati ed erogati
Esecuzione finanziaria Asse VII
Attuazione finanziaria
Asse VIl Contributo Totale
=53 (a) Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(b) (c) (b/a) (c/a)
Governance, capacita
istituzionali e mercati 115.043.956,00 20.070.593 €4.176.119,72 17,44% 3,63%
concorrenziali ed efficaci

3.8.1.2 Progressi materiali e finanziari

L'avanzamento finanziario dell’Asse VIII registra al 31 dicembre 2009 un importo di spesa complessiva
certificata di 4.176.119,72 euro, pari al 3,63% della dotazione complessiva dell’Asse, riferita in particolar modo
ad interventi previsti nell’ambito della linea 8.2 - Assistenza Tecnica all’attuazione del Programma Operativo.
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Gli impegni registrati a fine dicembre sono pari a 20.070.593 euro che costituiscono il 17,44% del costo
programmato, a fronte di un avanzamento procedurale che ha consentito di ammettere a finanziamento
operazioni selezionate per un importo complessivo di circa 25.000.000 euro.

Le spese certificate hanno riguardato le attivita relative a:

- la gestione dei regimi di aiuto da parte delle due societa regionali in house (Puglia Sviluppo e
InnovaPuglia) alle quali sono state affidate le funzioni di organismo intermedio

- il supporto alle Aree vaste predisposto dalla task-force regionale collocata presso InnovaPuglia

- I'assistenza tecnica per lo svolgimento dei controlli di | e di Il livello

- I'assistenza tecnica rivolta agli assessorati Sviluppo economico ed Ecologia

- l'assistenza tecnica rivolta ai responsabili di Misura del POR 2000-2006

- l'assistenza tecnica e il monitoraggio per le azioni della linea 1.5 - Interventi per lo sviluppo dei servizi
pubblici digitali del PO FESR 2007-2013.

Linea di Intervento 8.1 - Interventi a supporto della partecipazione nell’attuazione del Programma
Operativo

Nel corso del 2009 risultano attivate le quattro Azioni della Linea di cui si descrive, di seguito, lo stato di
attuazione.

Azione 8.1.1 - Sviluppo e qualificazione della partecipazione all’interno del P.O. FESR 2007-2013”

L'Azione e finalizzata alla diffusione della conoscenza e dell’'uso di metodologie e strumenti per favorire la
partecipazione e lo scambio di esperienze sul territorio, nonché a rafforzare il ruolo del partenariato
economico-sociale. Per |'attuazione dell’azione & stata approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n.1227
del 13 luglio 2009 la Convenzione con il FORMEZ che prevede una dotazione finanziaria di 900.000 euro.

Nell’ambito dell’azione sono stati attivati i seguenti progetti:

e “Officina delle idee del partenariato": si tratta di un “laboratorio” rivolto al Partenariato Economico Sociale
per la costruzione di un modello di governance efficace e condiviso all'interno del processo di
programmazione regionale

e “Scuole di partecipazione — CAST”: attivita volte a diffondere I'e-democracy ed elevare la qualita della
partecipazione di stakeholder pubblici e privati, associazioni e cittadini. Nel corso del 2009 e stata avviata la
Scuola di Partecipazione “CAST” nella Provincia della BAT che ha coinvolto circa 64 partecipanti. Inoltre e
stata avviata |'organizzazione della Scuola di Partecipazione “CAST” nella Provincia di Bari.

e Laboratori Interattivi “LabPuglia”: rivolti ai funzionari regionali, ai dipendenti degli Enti Locali e al
partenariato, sono finalizzati all’'approfondimento dei metodi per la gestione del PO FESR 2007-13, con
I'obiettivo di favorire I'impiego qualificato e partecipato dei fondi strutturali. Nel corso del 2009 e stata
avviata la prima edizione che ha visto la partecipazione di n. 45 utenti.

Azione 8.1.2 - Promozione della democrazia partecipativa con I'impiego di tecnologie info-telematiche, presso le
pubbliche amministrazioni locali in attuazione della programmazione 2007-2013.

L'Azione intende sostenere lo sviluppo di portali dedicati alla promozione di percorsi di democrazia
partecipativa, migliorare l'interazione e la collaborazione tra la Regione, le Aree Vaste e il Partenariato
Economico Sociale all’interno dei processi di pianificazione strategica.

Nell’ambito dell’Azione e stato attivato il progetto “Spazio Web” dedicato al Partenariato Economico Sociale
(PES) che consente alle parti sociali di scambiare informazioni e potenziare il raccordo con I'Ente regionale e
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con le Aree Vaste per le definizione e 'attuazione delle politiche finanziate dai fondi strutturali. La realizzazione
del progetto e stata affidata alla societa in house INNOVAPUGLIA s.p.a. per un importo pari a 200.000 euro.

Azione 8.1.3 - Promozione della cittadinanza attiva e della partecipazione dei giovani all’elaborazione e
attuazione di strategie politiche orientate alla sostenibilita dello sviluppo all’interno del PO FESR 2007-2013.

L’Azione mira a promuovere |’attivazione giovanile come motore di sviluppo del territorio regionale e della sua
trasformazione culturale, sociale e fisica favorendo la nascita di una community regionale di giovani cittadini
pugliesi attivi. Nell’ambito dell’azione 8.1.3 sono state attivate le seguenti iniziative:

e “Progettazione e realizzazione della piattaforma on-line “FirstLaif” basata sulle tecnologie collaborative
del web : per la realizzazione dell’iniziativa & stata predisposto un Avviso pubblico di gara (pubblicato
sul BURP n.125 del 13/08/2009) aggiudicata con Determinazione Dirigenziale n. 211 del 4 dicembre
2009 per I'importo di 402.000 euro.

e Creative Camp 2010: nel corso del 2009 ¢ stato progettato I'evento che consiste in uno spazio fisico e
concettuale di incontro e scambio tra le molteplici esperienze di attivazione giovanile nella regione
Puglia (I'evento ¢ stato realizzato nel mese di febbraio 2010). Le risorse stanziate sono pari a 511.180
euro.

Azione 8.1.4 - Condivisione ad ampio raggio di modelli e di esperienze di partecipazione sviluppate in Puglia
nell’ambito della programmazione 2007-2013.

L'Azione ha I'obiettivo di diffondere le esperienze di partecipazione attuate nell’intero territorio regionale e
condividere tecnologie, metodologie e risultati ottenuti. Nell’ambito dell’azione & stata avviata I'organizzazione
della mostra-evento itinerante nelle Province pugliesi per avvicinare i cittadini al tema della partecipazione. A
tal proposito con Determinazione Dirigenziale n.150 del 17 novembre 2009 del Dirigente del Servizio
Comunicazione Istituzionale, si € provveduto all’indizione di una gara in economia per l'individuazione del
soggetto che dovra provvedere alla progettazione e realizzazione del progetto: "La Puglia che Partecipa" - Fiera
evento itinerante sulla partecipazione e cittadinanza attiva (la gara & stata aggiudicata nei primi mesi del 2010
con Determina del Dirigenziale del Servizio Comunicazione per I'importo di 198.000 euro).

Linea di Intervento 8.2 Assistenza Tecnica all’attuazione del Programma Operativo

Nel corso del 2009 sono state attivate tutte le azioni della linea con specifico riferimento al rafforzamento della
governance complessiva del Programma ed al potenziamento delle capacita dell’Amministrazione regionale di
promuovere un’attuazione piu efficace del Programma.

Azione 8.2.1 — Costi relativi alle strutture di gestione
Struttura di supporto alla gestione del PO FESR 2007-2013

La gestione del P.O. FESR 2007 — 2013 viene supportata sia da una struttura presente presso il Servizio
Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali, con il compito di assicurare lo svolgimento degli
adempimenti generali attribuiti all’Autorita di Gestione, sia da alcune strutture allocate nelle Aree regionali di
coordinamento e nei rispettivi Servizi e Uffici con il compito di assicurare 'attuazione degli otto Assi e delle
ventinove linee di intervento nelle quali si articola il Programma Operativo. La descrizione della struttura di
gestione del Programma e stata oggetto di uno specifico documento dal titolo “ L’azione della Regione Puglia
per la governance interna del programma” illustrato nel corso del Comitato di Sorveglianza del 4 dicembre
2009.

In coerenza con quanto descritto nel suddetto documento e al fine di rafforzare le strutture regionali dedicate
alla gestione del programma, sono stati pubblicati a partire dal mese di agosto 2009, n. 17 avvisi pubblici di
selezione per I'assunzione di 106 unita di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
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A tal proposito, con Determinazioni Dirigenziali del Servizio Programmazione e Politiche Comunitarie n. 244 del
13 luglio 2009 e n. 315 del 28 settembre 2009, si € provveduto ad assegnare la somma complessiva di
9.272.000 euro.

Le relative selezioni si sono svolte nel corso dei mesi di novembre e dicembre. A fine dicembre 2009 sono stati
sottoscritti n. 56 contratti di assunzione a tempo determinato.

Assistenza tecnica specialistica all’Autorita di Gestione

L’azione di supporto all’attuazione del Programma viene svolta anche attraverso il servizio di assistenza tecnica
all’Autorita di Gestione svolta da una societa specializzata. A tal proposito & stata indetta un’apposita gara
(pubblicata sul BURP n. 39 del 12/03/2009) aggiudicata con Determinazione del Dirigente del Servizio Affari
Generali n. 188 del 09/11/2009 al raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Ecosfera SpA e L&B
Partners SpA. Il relativo contratto e stato sottoscritto in data 14/12/2009 per 'ammontare di 5.318.200,00
euro (al netto di IVA) e prevede una durata di 48 mesi dalla data di avvio delle attivita (avvenuta nel mese di
gennaio 2010).

Organismi intermedi

Come gia riportato nel paragrafo specifico, ’AdG si avvale per alcune attivita di gestione degli Assi | e VI del
Programma delle societa in house InnovaPuglia e Puglia Sviluppo, entrambe delegate a svolgere il ruolo di
Organismo Intermedio.

In particolare:

- a Puglia Sviluppo SpA, societa “in house” regionale individuata con DGR del 26 febbraio 2009, n. 249,
risultano delegate le attivita di gestione e di controllo di primo livello per I'attuazione dei regimi di
aiuto di cui ai Regolamenti regionali n. 20/2008; n. 25/2008; n. 26/2008; n. 9/2008 e s.m.i. (azioni
riferite a parte delle linee di intervento 1.1 - Sostegno alle attivita di ricerca delle imprese e 1.4 -
Interventi per la diffusione delle TIC nelle PMI, nonché alla linea 6.1 - Interventi per la competitivita
delle imprese) e n. 36/2009;

- a InnovaPuglia SpA, societa “in house” regionale individuata con DGR del 7.5.2009, n. 751, risultano
delegate le attivita relative alle verifiche di gestione e al controllo di primo livello per I'attuazione dei
regimi di aiuto in materia di ricerca di cui al Regolamento regionale n. 9/2008 e s.m.i. (azioni riferite a
parte delle linee di intervento 1.1 - Sostegno alle attivita di ricerca delle imprese e 1.4 - Interventi per la
diffusione delle TIC nelle PMI).

Ad InnovaPuglia sono stati inoltre affidati una serie di servizi nell’lambito dei programmazione 2007-2013,
elencati nella delibera n. 751/2009, concernenti le attivita connesse al sistema informatico di gestione,
monitoraggio, controllo e certificazione.

Nel corso del 2009 sono state certificate le spese relative alle attivita concernenti lo start up delle azioni della
linea 1.5 — Interventi per lo sviluppo dei servizi pubblici digitali, finalizzate a supportare le strutture regionali
nella programmazione degli interventi connessi ai servizi ICT presso la Regione e gli Enti locali, nonché nella
verifica delle progettualita espresse dalle Aree Vaste.

Puglia Sviluppo svolge invece le funzioni di Organismo intermediario per I'attuazione dei regimi di aiuto di cui ai
Regolamenti n. 20/2008, n. 25/2008, n. 26/2008, n. 1/2009, n.36/2009, finanziati nell’ambito della linea 6.1 —
Interventi per la competitivita delle imprese.

Azione 8.2.1 - Costi relativi alle strutture di gestione
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Nell’ambito dell’Azione 8.2.1 & stata svolta un’attivita di supporto al processo di pianificazione strategica di
Area Vasta da parte di InnovaPuglia attraverso una task force regionale di esperti che ha operato a supporto
diretto delle dieci Aree Vaste. La task force & stata impegnata nell’affiancamento ai territori interessati alla
predisposizione delle proposte da candidare al Programma stralcio.

L'Azione 8.2.1 ha inoltre contribuito al conseguimento dell’obiettivo generale di Asse anche attraverso la
promozione dei seguenti interventi:

1. potenziamento dell’attivita delle strutture regionali preposte all’attuazione del Programma attraverso
la qualificazione delle infrastrutture logistiche e tecnologiche

2. funzionamento del Comitato di Sorveglianza

3. assistenza tecnica per le attivita di chiusura del programma comunitario POR Puglia 2000 — 2006.

In riferimento al punto 3 ¢ infatti proseguita I’assistenza tecnica ai responsabili di misura del POR 2000-2006 e
in particolare alle strutture regionali facenti parte degli assessorati allo Sviluppo economico ed Ecologia.

Azione 8.2.2 — Costi relativi alle strutture di audit

L'articolazione complessiva della struttura dell’Autorita di Audit del P.O. FESR 2007 — 2013 & stata definita con
la deliberazione di Giunta regionale n. 1152 del 30.6.2009. Oltre alle specifiche funzioni riferite al PO FESR, una
qguota di risorse & stata assegnata al fine di assicurare il completamento e perfezionamento delle operazioni di
controllo di secondo livello sviluppate dopo il 31.12.2008 per garantire la corretta chiusura del POR Puglia
2000-2006.

Nel mese di dicembre 2008 ¢ stata indetta la gara per |'affidamento dei servizi di supporto e assistenza tecnica
nelle attivita connesse ai controlli a campione di Il livello, ex regolamento (CE) 438/2001, delle operazioni
cofinanziate dal POR Puglia 2000-2006. L'appalto e stato aggiudicato con Determinazione Dirigenziale n.
91/2009 a favore della Societa DELOITTE & TOUCHE S.p.A.

Azione 8.2.3 — Costi relativi alle strutture di certificazione

L’Azione sostiene la struttura dell’Autorita di certificazione del P.O. FESR 2007 — 2013 per le specifiche funzioni
riferite al Programma, cosi come per il completamento delle procedure relative alle verifiche ed alla
certificazione del POR Puglia 2000 — 2006.

Sul BURP n. 170 del 29/10/2009 é stato pubblicato 'avviso di gara per I'affidamento dei servizi di assistenza
tecnica alle attivita di certificazione del PO 2007-2013. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte e
stato fissato al 21/12/2009.

Azione 8.2.4 — Piano di valutazione

L’Azione contribuisce all’attuazione delle attivita di valutazione individuate e definite nell’ambito del Piano
Unitario di Valutazione predisposto dal Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. In
relazione all’attuazione del Piano di valutazione nel corso del 2009 ¢ stata avviata I'indagine valutativa sul tema
della progettazione integrata territoriale in Puglia attraverso la pubblicazione dell’avviso di gara per
I'affidamento ad un soggetto terzo di tale indagine per un ammontare complessivo di 280.000 euro (BURP n.
162 del 15/10/2009). Il Bando & scaduto il 30/11/2009 e I'avvio della fase di analisi delle offerte & avvenuta a
partire dall’11/12/2009. Per ulteriori informazioni si rimanda allo specifico paragrafo sulle attivita valutative.

Azione 8.2.5 — Piano di comunicazione

Il Piano di comunicazione & stato presentato al Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22/02/2008 ed é stato
esaminato dalla Commissione europea nel corso del primo semestre 2009. Con provvedimento n. 1157/2009 la
Giunta regionale ha preso atto del Piano di Comunicazione, affidandone la responsabilita al Servizio
Comunicazione Istituzionale e stanziando 4.000.000 euro per I'avvio delle attivita.
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Per ulteriori approfondimenti si rimanda allo specifico paragrafo sulla comunicazione.
Azione 8.2.6 — Sistema di monitoraggio

Nell’ambito della Convenzione con InnovaPuglia di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 751/20009, &
inserito I'affidamento a detta societa in house delle attivita relative alla realizzazione ed implementazione del
sistema informatico di gestione, controllo e certificazione del P.O. FESR 2007 -2013.

L'attivita consiste nella realizzazione del sistema informativo integrato di gestione e controllo della
programmazione 2007-2013 FESR e FSE (MIR 2007) finalizzato a:

e consentire una visione globale, efficace ed esaustiva dell’andamento delle politiche di attuazione
previste nell’'ambito del PO FESR e FSE

e soddisfare le esigenze dei differenti soggetti istituzionali coinvolti nel processo

e attuare una corretta gestione dei flussi informativi telematici verso il Sistema informativo Italia (MEF-
RGS-IGRUE)

e minimizzare I'impatto organizzativo sulle strutture regionali e sui soggetti esterni utilizzando il know-
how gia diffuso nell’utilizzo del sistema di monitoraggio.

3.8.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Nel corso del 2009 non sono stati riscontrati problemi significativi in relazione all’lavanzamento fisico,
procedurale e finanziario delle attivita relative alla governance del Programma che risulta incentrato
esclusivamente sulla strutturazione interna della Regione.

A fine 2009 é stato, altresi, superato il gap connesso al ritardo nell’individuazione dell’assistenza tecnica
all’Autorita di gestione.
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GRANDI PROGETTI

Come evidenziato nella trattazione dell’Asse V, una delle tre schede relative ai Grandi Progetti (che risultano gli
unici presenti nelllambito del PO FESR) é sottoposta all’esame dei Servizi competenti della Commissione
Europea. Di seguito si forniscono informazioni di dettaglio sulle principali caratteristiche di ciascuno di essi.

Grande Progetto “Ampliamento dell’Interporto regionale della Puglia con la realizzazione di piattaforme
logistiche dedicate”

(Costo Totale 150.000.000 euro)

Il progetto concorre, integrando I'offerta di servizi e funzioni dell'Interporto Regionale della Puglia, a ridurre le
esternalita negative generate dal trasporto delle merci consentendo una migliore razionalizzazione dei flussi ed
ottimizzazione dei carichi con la conseguente riduzione di trasporto su strada (tonn*Km).

Il progetto di ampliamento dell’Interporto prevede in primo luogo la utilizzazione delle aree di Scalo Ferruccio,
attualmente destinate a impianto ferroviario, con la realizzazione di edifici per la logistica. La utilizzazione di
queste aree prevede il conferimento delle aree ad Interporto da parte di RFl e/o societa controllate, in cambio
della partecipazione al capitale della Societa Interporto SpA.

Il quadro degli interventi riguarda area Ferruccio, per un totale di 275.500 mq, di cui 78.200 mq per gli edifici,
160.600 mq per strade e piazzali, 21.700 mq per il verde e le aree a servizio e 15.000 mq per il piazzale
intermodale.

Gli interventi comprendono un totale di 150 milioni di Euro di investimenti e in particolare:

e 3 milioni peril terminal intermodale (reti, impianti e attrezzature)

e 114 milioni per gli edifici destinati alla logistica, le reti e gli impianti (di cui 86,7 per immobili e 27,3 per
reti e impianti)

e 11,7 milioni per I'acquisizione delle aree

e 21,3 milioni di spese tecniche e generali

Il futuro della piattaforma logistica regionale si gioca sulla capacita di offrire servizi di feederaggio e di
supporto alle merci in transito che abbiano un rapporto qualita/prezzo in grado di competere con alternative
che vanno consolidandosi ed attrezzandosi sia sulle coste del Mediterraneo, sia sulla terraferma. Su questo
versante l'unica strada possibile € quella di una rapida ed incisiva azione sul fronte del rafforzamento dei
principali nodi logistici regionali che possono contribuire a ridurre il gap esistente sul versante infrastrutturale
e consolidare ed incrementare flussi di merce altrimenti destinati a spostarsi su altri corridoi di traffico in
grado di offrire maggiore rapidita, regolarita e sicurezza del trasporto.

Si iscrive in questo contesto la necessita per la Puglia di mettere a sistema le infrastrutture esistenti,
identificando vocazioni non confliggenti, ma sinergiche e orientate allo sviluppo economico della Regione, tra il
Porto di Taranto, la Piastra logistica e Distripark di Taranto, i Porti di Bari e di Brindisi, lo scalo ferroviario di Bari
Ferruccio, I'Interporto di Cerignola, 'aeroporto di Grottaglie e I'Interporto Regionale della Puglia a Bari.

Grande Progetto FSE - Bretella ferroviaria Sud-Est barese

(Costo totale 136.000.000 euro)
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Le Ferrovie del Sud Est stanno conducendo da tempo un ambizioso programma di potenziamento dell’intera
rete ferroviaria e della linea Bari — Taranto in modo particolare. L'intervento in oggetto si pone come valida
ipotesi progettuale in grado di servire la crescente domanda di mobilita nell'Area Sud Barese e si inserisce nel
piu vasto programma di sviluppo del trasporto ferroviario regionale che consentira di creare solide basi per la
realizzazione di un servizio di trasporto pubblico integrato. L'opera in oggetto consentira, infatti, il riequilibrio
modale del trasporto nell’Area Sud Barese, favorendo |'utilizzo del sistema ferroviario riducendone i tempi di
percorrenza, migliorandone le performances complessive e aumentando I'offerta. Soprattutto il tempo di
viaggio e, infatti, diventato il primo parametro di valutazione della scelta modale del viaggiatore, il piu forte e
determinante fattore d'induzione al vettore pubblico di quote di traffico privato, di concerto ovviamente con
I'aumento degli standard di sicurezza.

Il Progetto prevede in particolare I'acquisto di nuovo materiale rotabile, 2 elettrotreni e il raddoppio di binario
della linea ferroviaria Bari — Taranto delle Ferrovie del Sud Est, dalla stazione di Bari Mungivacca (Km. 4+486)
alla stazione di Noicattaro (Km. 14+920), incluso I'interramento in sede della tratta ferroviaria Triggiano —
Capurso (dal Km. 6+945 al Km. 10+920), comprese le stazioni di Triggiano e Capurso, per uno sviluppo totale di
Km. 10,434. La linea Ferroviaria Bari - Taranto risulta essere a doppio binario dalla stazione di Bari S.E. fino alla
stazione Bari Mungivacca, e, dopo la stazione di Noicattaro in direzione Taranto, sono presenti interventi di
raddoppio del binario con parziali interramenti della linea (trincea) fino alla stazione di Rutigliano. Nell’Area
oggetto dell’intervento, in particolare circa tra le chilometriche 64600 e 9+950, la linea attraversa i centri
urbani di Triggiano e Capurso e, di fatto, crea una vera e propria barriera divisoria negli stessi, recando un forte
impatto ambientale alla popolazione (inquinamento acustico ed atmosferico, causati dal passaggio dei treni in
superficie e dall’inevitabile congestione del traffico veicolare, specie nelle ore di punta, generata dalla chiusura
dei passaggi a livello presenti nei centri urbani), con difficili soluzioni, allo stato attuale, di mitigazione. Il
progetto di raddoppio del binario e di parziale interramento in sede, € volto a potenziare la linea ferroviaria e
ad ottimizzare I'efficienza della tratta in oggetto, che si sviluppa nell’area suburbana della citta di Bari. Inoltre
vengono poste le basi infrastrutturali necessarie per una sostanziale implementazione del livello di erogazione
del servizio di TPL, migliorando le condizioni ambientali dei centri urbani attraversati. | lavori da realizzare sono
stati individuati specificamente per far fronte alle reali esigenze di mobilita della popolazione locale.

Il progetto interessa 4 Comuni: Bari, Triggiano, Capurso e Noicattaro. Il progetto di potenziamento puo
schematicamente suddividere la tratta ferroviaria in questione in tre sub-tratte di seguito indicate e in cui si
dovranno effettuare gli interventi descritti:

A) una prima sub-tratta — dal km. 4+486 al km. 6+945 - & caratterizzata dai lavori di solo raddoppio in sede del
binario e di rinnovo dellarmamento del binario esistente. Per tale tratta si evidenzia, come opera
infrastrutturale di particolare importanza, la realizzazione di un sottopasso al km. 5+661, che permettera
I’eliminazione di un passaggio a livello stradale;

B) una seconda sub-tratta — dal km. 6+945 al km. 10+920 e caratterizzata da lavori di raddoppio e di
interramento. La realizzazione dell'interramento e prevista mediante la costruzione di una galleria artificiale da
realizzare con quattro tipologie strutturali diverse, la cui specifica applicazione & sostanzialmente vincolata
dalla presenza di abitazioni esistenti nelle immediate vicinanze della linea ferroviaria. La parte di sub-tratta
interamente interrata € pari a Km. 3,155 ed in essa sono ricompresi anche i manufatti interrati delle stazioni di
Triggiano e Capurso. Oltre ai lavori necessari all'interramento (muri andatori in entrata e in uscita, galleria di
linea e stazioni interrate), in tale sub-tratta vengono evidenziati anche i seguenti interventi principali:

— Realizzazione dei nuovi edifici in quota delle stazioni di Triggiano e Capurso e relativa sistemazione delle
aree esterne;

— Nuova sistemazione della circonvallazione del comune di Triggiano (Km. 8+377);

— Realizzazione del pozzo di ventilazione di ‘meta tratta’ (Km. 8+456);
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— Ripristino delle varie viabilita, caratterizzate attualmente dalla presenza di passaggi a livello e ‘ricucitura’
del territorio con nuova viabilita urbana, ad interramento avvenuto, con conseguente soppressione di 2 PL
pedonali (Km. 6+924 e Km. 7+154) e 5 PL stradali (Km. 7+333, Km. 7+661, Km. 8+550, Km. 9+216 e Km.
10+191) e con la realizzazione di 3 nuove connessioni viarie nell’abitato di Triggiano (Via Piave — Via Collodi,
Via Ruffili — Via Chinnici e Via Pacifico — viabilita secondaria ad est della linea ferroviaria);

C) una terza sub-tratta — dal km. 10+920 al km. 14+920 - caratterizzata dai lavori di raddoppio in sede del
binario e di rinnovo dell’larmamento del binario esistente. In tale sub-tratta vengono evidenziati anche i
seguenti interventi principali:

— Realizzazione di un sottopasso al km. 124910, con conseguente eliminazione di un PL pedonale;

— Realizzazione del nuovo ponte ferroviario di raddoppio a quattro luci al Km. 14+707;

— Realizzazione di n. 2 scatolari idraulici, in sostituzione di due ponticelli in muratura, ai Km. 12+523 e Km.
12+9981;

— Sistemazione di una via comunale, comprendente la realizzazione di muri di contenimento al rilevato
ferroviario per ca. mt. 400.

— |l progetto prevede oltre a quanto sopra:

— la sistemazione dei tombini idraulici interferenti;

— larealizzazione di attraversamenti pedonali;

— larisoluzione delle varie interferenze con i pubblici sottoservizi (fogne, idrici, gas, elettrici

— e telefonici).

E inoltre prevista la realizzazione dei seguenti impianti:

— impianti ferroviari (impianti di segnalamento e TLC);

— impianti elettrici e di illuminazione;

— impianti meccanici (idrico — antincendio — ventilazione);
— impianti speciali di controllo e sicurezza.

Grande Progetto Adeguamento ferroviario dell'area metropolitana Nord-barese

(Costo totale 180.000.000 euro)

Il progetto consiste in una serie di interventi di potenziamento che la societa Ferrotramviaria SpA,
concessionaria della Regione Puglia, intende realizzare per continuare il processo di ammodernamento della
ferrovia Bari-Barletta avviato negli anni Novanta e che ha gia portato al raddoppio della linea nella tratta Bari-
Lamasinata (oggi Bari Fesca San Girolamo) fino a Ruvo di Puglia per circa 35 km, all’attivazione di una nuova
linea ferroviaria di collegamento metropolitano tra il centro della citta di Bari ed il quartiere San Paolo ed
all'avvio dei lavori (attualmente in corso) per la realizzazione del collegamento ferroviario tra il centro della
citta di Bari e I'aeroporto civile “Karol Wojtyla” in Palese

Il progetto prevede quattro opere principali di natura puramente ferroviaria, corredati da una serie di
interventi complementari volti al miglioramento dell’accessibilita dell’intera linea Bari-Barletta nonché
all'adeguamento ed allammodernamento della stessa.

Si tiene a precisare che, nonostante la distinzione tra opere ferroviarie ed interventi complementari, il progetto
proposto risulta essere univoco.

OPERE FERROVIARIE

Intervento di potenziamento ed adeguamento della tratta Bari c.le- Fesca San Girolamo e stazione di Bitonto
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Gli interventi prevedono 'ammodernamento dell'impianto ferroviario della tratta tra la stazione di Baric.le e la
stazione di Fesca San Girolamo e l'interconnessione con rete RFl; analogo intervento di ammodernamento ed
adeguamento e previsto per la stazione di Bitonto. L'ammodernamento riguarda I'armamento ferroviario, il
segnalamento e sicurezza e la trazione elettrica. | passaggi a livello di linea saranno protetti dai segnali di
partenza o da segnali di Blocco Automatico.

Intervento di raddoppio della linea Corato-Andria

L'intervento prevede il raddoppio con elettrificazione della linea dalla stazione di Corato fino alla nuova
fermata di Andria Sud costituita da una nuova stazione metropolitana con banchine viaggiatori da 120 metri.
L'intervento si configura come raddoppio di linea in affiancamento all’attuale binario, lato monte, per uno
sviluppo complessivo di 11.627 metri. Altimetricamente il tracciato presenta le medesime caratteristiche del
binario esistente. Le interferenze possono essere risolte mediante il raddoppio delle attuali opere d’arte
esistenti.

In tale tratta il tracciato interseca n. 7 assi stradali protetti da altrettanti passaggi a livello per i quali € prevista
la soppressione.

Intervento di interramento della linea in Andria

Il progetto, all'interno dell’abitato di Andria affronta sia il problema della riduzione delle interferenze e della
mitigazione, sia quello del potenziamento dell’accessibilita e dei servizi ferroviari.

Esso prevede I'attraversamento della citta di Andria con linea a semplice binario mantenendo una potenzialita
di frequenza ai 15’. Il risultato e reso possibile dalla creazione di due tratti di raddoppio rispettivamente a
partire da Corato verso Andria e da Barletta verso Andria in modo da permettere incroci volanti e dalla
realizzazione di due fermate aggiuntive che fungono anche da posti di movimento in accesso ad Andria da Nord
e da Sud.

L'intervento prevede l'interramento in trincea a semplice binario della linea nella citta di Andria sotto I'attuale
sedime, con sviluppo in trincea e solo puntualmente, in corrispondenza degli attuali Passaggi a livello con
sezione scatolare. In corrispondenza degli attraversamenti attuali realizzati con P.L. si realizzera il tombamento
della linea, in modo da garantire la permeabilita trasversale della citta.

Nell’ambito degli interventi di riqualificazione della Stazione di Andria, € prevista inoltre la realizzazione di una
piastra pedonale che, oltre ad ospitare le risalite da tre binari di stazione, potra ospitare spazi aperti destinati
destinati allo svago. La copertura dagli agenti atmosferici sara garantita da tensostrutture e sistemi di travi alle
quali saranno fissati elementi in lamiera e in rete. Completa la riqualificazione un ulteriore grande spazio
pedonale antistante la volumetria esistente nella quale si prevede la creazione di un punto ristoro per i
viaggiatori nonché la realizzazione di sedute, gradinate, tavolini ed una grande fontana che arricchira I'arredo
urbano.

La fermata di Andria Nord ¢ collocata in prossimita dello stadio al fine di servire i popolosi quartieri periferici.
La fermata e prevista in trincea a cielo aperto in modo da consentire ricuciture puntuali della trama della
viabilita urbana tramite passerelle pedonali ed un attraversamento carrabile in corrispondenza di via
Castelfidardo.

La stazione Andria Sud, posta in superficie in prossimita del sottopasso alla S.P. Andria-Bisceglie lato Corato,
sara attrezzata per consentire l'incrocio contemporaneo dei treni e rappresentera il punto di passaggio da
doppio a semplice binario della linea. Essa sara dotata di sottopasso pedonale e di aree a parcheggio (293 posti
auto).

Interventi per ’efficientamento del tratto Andria-Nord
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Il tratto ferroviario a semplice binario come nello stato attuale che va dalla fermata di Andria Nord sino
all’inizio del nuovo raddoppio sara adeguato con la soppressione di n.6 passaggi a livello. Gli interventi previsti
a Barletta riguardano il ripristino dell’interoperabilita con RFI, il raddoppio della linea lungo tutta la tratta
urbana di Barletta e il potenziamento delle stazioni di Barletta Centrale e Barletta Scalo.

L'intervento di raddoppio della linea, si configura come un raddoppio di linea in affiancamento all’attuale
binario, lato monte, per uno sviluppo complessivo di 4510 metri.

Gli interventi sul piano del ferro nella stazione di Barletta centrale prevedono I'eliminazione dell’attuale primo
binario per guadagnare spazi sufficienti ad ospitare un nuovo fabbricato di stazione e, soprattutto realizzare
due banchine e tre binari, nonché 'interconnessione con la rete RFI.

Per quanto attiene la Stazione di Barletta Centrale, la proposta progettuale prevede il prolungamento del
sottopasso pedonale in modo da renderlo passante e dunque fruibile anche per migliorare la permeabilita
trasversale pedonale oggi seriamente compromessa dalla ferrovia. Gli interventi sul piano del ferro prevedono
I’eliminazione dell’attuale primo binario per guadagnare spazi sufficienti ad ospitare un nuovo fabbricato di
stazione e, soprattutto, per poter allargare via Vittorio Veneto ad una sezione di strada di quartiere a due
corsie per senso di marcia.

A Barletta Scalo e previsto il miglioramento dell’accessibilita ai popolosi quartieri circostanti. La differenza di
qguota tra la viabilita di quartiere e il piano del ferro richiedera la realizzazione di una scalinata in
corrispondenza della testata del marciapiede del terzo binario di stazione. | tre marciapiedi saranno collegati
tramite sottopasso pedonale.

INTERVENTI COMPLEMENTARI

All'interno delle opere principali di infrastruttura di tipo ferroviario sono previsti una serie di interventi di
potenziamento, riorganizzazione della viabilita e dell’'intermodalita multimodale.

Parcheggio di Fesca-San Girolamo

La stazione di Bari - Fesca San Girolamo costituisce il primo grande nodo di interscambio a servizio della citta di
Bari per le provenienze da nord.

Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio di scambio da 269 posti auto, la realizzazione di una
viabilita di accesso al parcheggio stesso e la realizzazione di una rotatoria per I'accesso al parcheggio e
I'inversione di marcia con una eventuale fermata per autobus.

Parcheggio di Palese

Per la stazione di Bari-Palese, & prevista la realizzazione di tre pensiline, di due sottopassi pedonali e di un
parcheggio. Quest’ultimo e realizzato su area pertinenziale della stazione esistente mediante riduzione della
scarpata a sud del manufatto stazione, realizzando cosi 19 nuovi posti auto che, in aggiunta ai 12 gia esistenti,
portera ad un’offerta totale di 31 posti auto.

Parcheggio di Macchie

Relativamente alla fermata di Bari-Macchie & prevista una ristrutturazione delle pavimentazioni stradali
mediante rimozione e disfacimento del tappetino di usura e realizzazione di nuova segnaletica verticale ed
orizzontale. Il relativo parcheggio prevede un’offerta di 31 posti auto.

Parcheggio di Enziteto

La fermata di Bari Enziteto € a servizio del parcheggio di interscambio destinato ad intercettare i flussi in
ingresso a Bari dalla SS.16 bis. A questo scopo il progetto prevede il potenziamento della connessione del
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parcheggio alla viabilita primaria attraverso la realizzazione di una rotatoria su cui, oltre alla suddetta viabilita
di servizio convergono le due rampe sud dello svincolo di Enziteto-S.Spirito e via Bitonto.

L’area destinata a parcheggio di interscambio & stata prevista attuabile in due fasi. La prima fase prevede la
realizzazione di un parcheggio di 338 posti auto e la seconda di due ulteriori settori per ulteriori 935 posti.

Al parcheggio si accede tramite rotatoria per consentire sia I'inversione di marcia che 'accesso ad una fermata
per mezzi pubblici. E altresi prevista la realizzazione di una pista ciclabile in prosecuzione della Strada Ricchizzi.

Parcheggio di scambio Santi Medici (Bitonto)

La fermata di Bitonto — Santi Medici € in avanzata fase di costruzione e con il presente progetto si intende
attrezzare tale fermata con un parcheggio di interscambio a cui si accedera tramite rotatoria prevista dalle
modifiche alla viabilita di accesso a Bitonto.

L'intervento si articola in due fasi, delle quali la prima realizzera 348 posti auto per giungere al completamento
della seconda fase con 1191 posti auto.

Parcheggio di scambio Stazione di Bitonto

L’area oggetto di intervento € ubicata tra via Lazzati e la rotatoria terminale di via Pannone con una superficie
totale di circa mq 6975.

Il parcheggio di interscambio a servizio di tale stazione prevede la realizzazione di 250 posti auto e un
collegamento pedonale con la stazione stessa.

Parcheqgio di scambio Stazione di Terlizzi

La stazione di Terlizzi manterra I'armamento con 3 binari di stazione con il sottopasso pedonale che verra
prolungato fino a servire I'uscita secondaria della stazione verso il nuovo parcheggio posteriore.

E’ previsto il miglioramento della viabilita di accesso alla stazione mediante la realizzazione di quattro rotatorie
lungo via dei Lilium da cui si accede anche al parcheggio di interscambio posto lungo il lato sud dell’impianto di
stazione. Il parcheggio ha una capacita di 328 posti auto.

Sul piazzale antistante la stazione ferroviaria si prevede la realizzazione di una fermata attrezzata per i mezzi di
trasporto pubblico.

Parcheggio di scambio Stazione di Ruvo di Puglia

Il progetto prevede la realizzazione di un secondo fronte di stazione sul lato sud dell’impianto esistente
attrezzato per I'interscambio.

E’ prevista la realizzazione di un parcheggio di scambio da 170 posti auto nel versante Est e di un piazzale ad
Ovest attrezzato con 4 piazzole per autobus extraurbani ed una piazzola per taxi.

Parcheggio pertinenziale Stazione di Ruvo di Puglia

Tale parcheggio sorgera sull’area antistante la stazione per una superficie di circa 2057 mq, gia di proprieta
della Ferrotramviaria SpA ed attualmente utilizzata come piazzale di movimentazione mezzi, per un’offerta di
ulteriori 62 posti auto.

Soppressione Passaggio a livello nel territorio di Ruvo di Puglia

Il primo intervento prevede la soppressione del passaggio a livello al km 344916 e la ricucitura della rete
stradale a Nord- Est dello stesso tramite sottopasso. Tale sottopasso si connette a Nord alla viabilita di
quartiere (via De Filippo) tramite una rotatoria di raggio esterno pari a 19,5 m; si connette a Sud con la viabilita
principale (via Q. Orazio Flacco, la S.P. Ruvo Palombaio) tramite una rotatoria di raggio esterno pari a 24 m.
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Inoltre nel punto di minima quota, a Nord del rilevato ferroviario, una mini rotatoria di raggio esterno pari a 12
m collega le due rampe del sottopasso alla viabilita locale (via E. Berlinguer).

Il secondo intervento e finalizzato alla razionalizzazione della viabilita a sud della linea ferroviaria e prevede la
soppressione del passaggio a livello (km 35+635) noncheé la costruzione di una rotatoria che raccordi la viabilita
della Sp151 con lo svincolo di immissione della SP231 e la nuova viabilita di progetto proveniente da nord dal
passaggio a livello in via di eliminazione.

Il terzo intervento, progettato per I'eliminazione dei PL al km 36+779 e al km 36+316, € sicuramente il pil
impegnativo tra quelli previsti. Si tratta infatti della realizzazione di un tratto stradale con inizio
dall’intersezione a raso con la via Volta e relativo sottopasso ferroviario fino alla realizzazione di due rotatorie,
una per l'accesso al parcheggio di scambio sopra citato e I'altra per il raccordo con la via Santa Barbara. Il
sottopasso ferroviario costituisce un’opera di sicuro rilievo poiché necessita di due lunghe rampe di accesso per
contrastare il naturale declivio del terreno. L'intero percorso sara oggetto di pubblica illuminazione per rendere
percorribile con sicurezza il tragitto anche ai pedoni durante gli orari notturni.

Parcheqgio pertinenziale Stazione di Corato

L’accesso alla stazione ferroviaria e previsto attraverso il mantenimento del doppio senso di marcia su via R.
Paolucci e sulla parallela a Nord- Ovest di via Alfonso La Marmora. Cio richiede una opportuna sistemazione
dell’arredo funzionale su viale Luigi Cadorna in modo da consentire le svolte a sinistra.

Sul piazzale antistante il fabbricato di stazione & prevista la creazione di due stalli per la sosta degli automezzi in
adiacenza al marciapiede del primo binario mentre sul lato opposto la creazione di un parcheggio per 59 posti
auto.

E prevista inoltre la soppressione dei due PL su via Trani e via Vecchia Trani, ottenuta mediante la realizzazione
di una rotatoria in grado di garantire un uso combinato delle due strade rispettivamente in uscita ed in entrata
dal centro urbano.
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5. ASSISTENZA TECNICA

L’'Asse VIII consente all’Autorita di Gestione di disporre di risorse finanziarie tali da garantire una piu efficace ed
efficiente implementazione del Programma Operativo. La spesa destinata all’Asse rappresenta il 2% delle
risorse complessivamente attribuite al Programma.

Le attivita di assistenza tecnica alle strutture di gestione, nonché alle strutture di audit e alle strutture di
certificazione prevedono il supporto alle attivita di gestione, monitoraggio e controllo comprendendo anche le
funzioni riferite alla verifica del rispetto della normativa ambientale, delle pari opportunita e del partenariato.

Le attivita di assistenza tecnica predisposte nel corso del 2009 si sviluppano attraverso tre principali modalita di
attuazione:

a) ricorso alla selezione di collaboratori esperti per il rafforzamento della Governance del Programma
Operativo conseguita attraverso avvisi pubblici: al fine di rafforzare le strutture regionali dedicate
alla gestione del programma sono stati pubblicati, a partire dal mese di agosto 2009, n. 17 avvisi
pubblici di selezione per I'assunzione di 106" unitd di personale con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato. Le relative selezioni si sono svolte nel corso dei mesi di
novembre e dicembre. Entro dicembre 2009 sono stati stipulati 56 contratti di assunzione a tempo
determinato.

b) ricorso alla selezione di singoli consulenti senior con specifiche professionalita soprattutto per
quanto riguarda I'Audit del Programma. Sono state completate le procedure di selezione per
I'affidamento di n. 2 contratti di consulenza per il controllo di qualita e per il coordinamento dei
team di lavoro.

c) ricorso alla collaborazione delle societa “in house” regionali Innova Puglia Spa e Puglia Sviluppo
SpA sia per quanto concerne le attivita svolte in qualita di Organismi Intermedi, sia per quanto
riguarda le attivita di implementazione del sistema informatico di gestione, monitoraggio, controllo
e certificazione (realizzate da Innova Puglia), nonché le attivita di supporto all’avanzamento
procedurale di alcune linee di intervento del Programma (svolte in particolare da Puglia Sviluppo).

Al riguardo si segnala che nel corso del 2008 e stata attivata una collaborazione con la societa
regionale “in house” FinPuglia (successivamente interessata dalla fusione con la societa Tecnopolis-
Csata per la costituzione di InnovaPuglia), finalizzata a supportare, attraverso la creazione di una
specifica task-force regionale (formata da n. 8 consulenti esperti), I'azione di coordinamento e di
sviluppo delle attivita delle dieci Aree Vaste. Tale attivita e stata trasferita alla nuova societa
Innova Puglia ed é proseguita per I'intero 2009.

d) ricorso al mercato, attraverso I'attivazione di procedure di evidenza pubblica per la selezione di
societa specializzate nei servizi di assistenza tecnica.

Nel corso del 2009 sono state avviate e concluse le procedure per I'affidamento dei servizi di
assistenza tecnica alle attivita dell’Autorita di Gestione del PO FESR. Il servizio aggiudicato all’ATI
Ecosfera s.p.a. - L&B Partners ha preso formalmente avvio a partire dal 2010. L'ATI presta le

19 parte di tale personale é stato inserito nelle seguenti strutture: 1) strutture di gestione dei diversi Assi del Programma: n. 67 unita
specificamente assunte a tempo determinato per I'esclusivo svolgimento di attivita inerenti I'attuazione del Programma; 2) strutture
interne di audit: n. 16 unita specificamente assunte o acquisite in mobilita a tempo determinato per I'esclusivo svolgimento di attivita
inerenti I'audit FESR; 3) le strutture interne di certificazione per i programmi FESR: n. 9 unita specificamente assunte o acquisite in
mobilita a tempo determinato per I'esclusivo svolgimento di attivita inerenti la certificazione FESR.
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proprie attivita a supporto delle diverse strutture dell’Autorita di Gestione mediante la messa a
disposizione di n. 6 esperti senior, n. 10 esperti specialisti, e n. 16 esperti junior, di cui uno con
funzioni di interprete traduttore.

Nel corso del 2009, con Determinazione Dirigenziale n. 91/2009 é stato inoltre aggiudicato
I'appalto a favore della DELOITTE & TOUCHE S.p.A. per l'affidamento dei servizi di supporto e
assistenza tecnica nelle attivita connesse ai controlli a campione di Il livello delle operazioni
cofinanziate dal POR Puglia 2000-2006. Per quanto riguarda I’Audit del Programma, le strutture
interne sono supportate da specifici consulenti senior.

Allo stato I’Autorita di Audit € particolarmente impegnata nelle operazioni di controllo del POR
2000 — 2006 e nella definizione, recentemente perfezionata, della strategia di audit per il P.O. FESR
2007 — 2013. Per dette attivita le strutture interne dell’audit si avvalgono di due diverse assistenze
tecniche, costituite dalla societa KPMG e dalla societa Deloitte & Touche.

Il 29 ottobre 2009 é stato pubblicato (BURP n. 170/2009) I'avviso di gara per |'affidamento dei
servizi di assistenza tecnica a societa specializzata rivolta all’Autorita di Certificazione del
Programma. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte & stato fissato al 21/12/2009.

Infine, una quota limitata di risorse del P.O. FESR € stata assegnata (e risulta in corso di utilizzazione) per
assicurare il completamento e perfezionamento delle operazioni di controllo di secondo livello sviluppata dopo
il 31.12.2008 per la corretta chiusura del POR Puglia 2000-2006.

Per quanto riguarda il dettaglio delle azioni attivate nell’ambito delle due Linee di intervento previste dall’Asse
VIl si rinvia al capitolo 3.8 del presente Rapporto.
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6. INFORMAZIONE E PUBBLICITA’

6.1 Attuazione del Piano di Comunicazione

Il Piano di comunicazione del PO FESR Puglia 2007-2013 é stato ritenuto conforme dalla Commissione Europea
nel corso del primo semestre 2009. Con provvedimento n. 1157/2009, la Giunta regionale ha preso atto del
Piano di Comunicazione affidandone la responsabilita al Servizio Comunicazione Istituzionale e stanziando
4.000.000 euro per I'avvio delle attivita.

Nel corso dell’lanno sono state avviate alcune iniziative coerenti con il Piano di Comunicazione PO FESR
2007/2013 della Regione Puglia. Nello specifico, le risorse economiche impegnate hanno permesso di realizzare
importanti azioni di informazione ed animazione territoriale, quali la partecipazione al Forum Nazionale della
Pubblica Amministrazione (Roma, maggio 2009) e I'organizzazione del Public Camp, il Meeting nazionale della
Comunicazione Pubblica e Istituzionale svoltosi a Bari nell’ottobre 2009.

Tali azioni hanno garantito una informazione completa e diffusa su tutto il territorio regionale riguardo ai
contenuti degli interventi comunitari in Puglia (con particolare riferimento alle opportunita presenti, ai primi
risultati conseguiti, alle prospettive di intervento nel periodo successivo). Tali eventi sono stati concepiti per
rispondere alle esigenze informative espresse dai soggetti beneficiari delle azioni dislocate sul territorio e non,
dalle organizzazioni non governative e dagli intermediari dell'informazione e sono stati organizzati in
collaborazione con i soggetti interessati. | contenuti hanno riguardano principalmente lo scenario dei Fondi
Strutturali e la programmazione 2007-2013 con particolare riferimento al PO FESR (la politica strutturale e di
riequilibrio regionale, le opportunita e |'organizzazione del Programma, le novita introdotte con rispetto al
precedente ciclo di programmazione etc.).

A supporto delle attivita di informazione ed animazione territoriale, dei convegni, dei seminari e degli eventi
predisposti, sono stati realizzati alcuni manuali, cataloghi e brochure che hanno ulteriormente supportato dal
punto di vista operativo le campagne svolte.

Nell’ambito delle attivita svolte si segnala I'implementazione di una Rete destinata agli operatori della
Comunicazione Istituzionale che, con l'ausilio della Rete delle Antenne Europe Direct, include gli URP, gli
Informagiovani e i diversi operatori preposti al rapporto con i pugliesi, al fine di dar vita ad una comunicazione
di qualita e ad elevato dettaglio informativo.

A supporto della suddetta Rete degli operatori e del flusso informativo generato, & stato implementato il
Portale internet regionale che fornisce informazioni puntuali sulle principali novita contenute nel Quadro
Strategico Nazionale 2007-2013 con particolare riferimento al PO FESR Puglia ed a tutte le informazioni relative
all'attuazione delle linee di intervento previste. Al riguardo il Portale Internet fornisce inoltre:

- informazioni puntuali sul’andamento dei progetti e delle iniziative realizzate in Puglia nell’ambito del PO
FESR in termini di elaborazione, avvio, procedure e risultati degli interventi;

- informazioni puntuali sui lavori e sulle attivita svolte dal Comitato di Sorveglianza del Programma;

- archivi di documenti e dati dai quali ricavare le informazioni utili per meglio utilizzare le opportunita di
finanziamento del PO.

Il Portale regionale registra, con specifico riferimento al Programma, un numero considerevole di visitatori
quantificato in circa 30.000 al mese. Dalle attivita di valutazione e di monitoraggio compiute
dall’Amministrazione — come previsto dal Piano di Comunicazione — le richieste dei visitatori risultano essere
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ampiamente evase. Infine, coerentemente con gli obiettivi previsti dal Piano di Comunicazione, nel 2009 e
stato predisposto I’Avviso pubblico relativo allo svolgimento delle attivita di comunicazione che concernono le
linee di intervento del PO FESR. La pubblicazione dell’Avviso & prevista per i primi mesi del 2010. Tra le attivita
da realizzare alcune prevedono il ricorso a strumenti innovativi di comunicazione che si rendono
particolarmente necessari per accrescere i livelli di conoscenza e di utilizzo da parte dei cittadini pugliesi, oltre
che delle diverse categorie di operatori specialistici beneficiari degli interventi previsti dal Programma. Alcuni di
questi strumenti riguardano:

- il planning pubblicitario: si tratta di attivita informative dirette ai mezzi di comunicazione di massa (note e
comunicati stampa, annunci pubblicitari, inserti sui giornali piu diffusi, spot tv e radio), finalizzate a
pubblicizzare la realizzazione delle diverse attivita previste sia nel Programma, sia nel Piano di
Comunicazione.

- il direct mailing alle famiglie pugliesi: I'attivita di mailing risponde all’esigenza di inviare materiale
promozionale ed informativo, raggiungere in modo rapido ed efficace gli utenti, distribuire newsletters,
informando in modo sintetico su eventi, scadenze, novita relative ai Fondi Strutturali.

- Iaffissionistica nei Comuni della regione: la presenza capillare di affissioni nei Comuni dell’intera Regione
consente il presidio dell’intero territorio regionale. La comunicazione di questo tipo riguarda non solo le
singole Amministrazioni Locali, ma anche la totalita della cittadinanza alla quale tale comunicazione appare
direttamente visibile.
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7. VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Il 31 dicembre 2009 ha rappresentato la prima scadenza per la certificazione della spesa del PO FESR Puglia
2007-2013 con riferimento alla regola dell’N+2: grazie all’'avanzamento procedurale e finanziario conseguito nel
corso dell’anno, il target di spesa necessario per evitare il disimpegno automatico a valere sull’annualita 2007 e
stato pienamente conseguito, confermando che il Programma e definitivamente entrato nella sua fase
attuativa.

Dal punto di vista procedurale, tutti gli Assi del Programma risultano avviati, a fronte di cinque Assi che hanno
certificato spesa entro il 31 dicembre 2009.

In relazione all’avanzamento finanziario, la spesa sostenuta dai beneficiari e risultata pari a 313.921.773,50
euro, corrispondente al 6% del valore dell'intero Programma.

Gli impegni dei beneficiari sono risultati circa 503 milioni di euro, pari al 9,6% del valore dell’intero Programma,
a fronte di risorse stanziate dalla Regione a favore di operazioni gia individuate che superano i 1.650 milioni di
euro.

Nel complesso I'attuazione e risultata condizionata dalle misure legate alla manovra anticrisi varata dal
Governo regionale a partire dal dicembre 2008, con particolare riferimento agli aiuti alle imprese.

A tale riguardo nel corso dell’anno 2009 sono state attivate e portate e compimento importanti iniziative volte
a rafforzare la capacita delle imprese pugliesi di continuare a competere sui mercati nazionali ed esteri, con
importanti ricadute occupazionali sia in termini di mantenimento dei livelli precedenti la crisi, sia per quanto
concerne il contributo alllaumento a breve e medio termine. | primi risultati raggiunti dagli indicatori
(relativamente ad interventi conclusi) evidenziano nell’ambito dell’Asse VI “Competitivita dei sistemi produttivi
e occupazione” n. 2.700 imprese beneficiarie e 16.000.000 mq di superficie infrastrutturata per quanto
concerne le aree di insediamento produttivo connessi ad interventi volti ad accrescere le attuali condizioni
insediative e ad attrarre nuovi investimenti produttivi.

Ulteriori interventi sono stati realizzati nel corso del 2009 in relazione all’obiettivo di accrescere I'attrattivita
del territorio dal punto di vista turistico-culturale, con specifico riferimento alle tipologie di azioni previste
dall’Asse IV “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per I'attrattivita’ e lo sviluppo”.

Si e trattato di operazioni di completamento delle infrastrutture di supporto al turismo e di promozione
turistica che hanno contribuito a di rafforzare ulteriormente le tendenze positive che, proprio grazie a questi
interventi, la regione Puglia registra nell’ultimo biennio in merito alla crescente attenzione dei visitatori
nazionali ed esteri.

Altri interventi significativi promossi nel 2009 riguardano I'Asse V “Reti e collegamenti per la mobilita”, con
particolare riferimento al trasporto urbano e ferroviario, che hanno determinato livelli di ristrutturazione ed
ammodernamento della rete ferroviaria per circa 20 Km.

Si tratta di interventi in grado di produrre conseguenze molteplici dal punto di vista del rafforzamento del
trasporto pubblico regionale e locale e, quindi di una maggiore capacita di interconnessione dentro i centri
abitati e tra diverse aree urbane, nonché dal punto di vista dell’'innalzamento dei livelli di sicurezza del
trasporto pubblico e del contributo al potenziamento di forme di trasporto intermodali ed integrate.

Il Programma registra inoltre altrettanto significativi avanzamenti nel settore dell’ambiente e del territorio, con
specifico riferimento alle linee di intervento dell’Asse 1l “Uso sostenibile e efficiente delle risorse ambientali ed
energetiche per lo sviluppo”, dove sono stati promossi alcuni interventi che registrano ricadute dirette in
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relazione al conseguimento dei target fissati dagli obiettivi di servizio, con particolare riferimento agli
indicatori concernenti la gestione del servizio idrico integrato e la gestione del ciclo dei rifiuti.

Nell’lambito delle linee previste dall’Asse, sono stati promossi oltre 30 interventi di tutela del dissesto idrico-
geologico con particolare riferimento all’area del Sub-Appenino Dauno, interessata da pericoli di frane che
mettono a rischio la sicurezza dei centri abitati e di gran parte della popolazione.

In relazione alla spesa certificata ed agli interventi promossi, occorre sottolineare il carattere particolarmente
positivo delle realizzazioni conseguite dal Programma in quanto il 2009 é stato contrassegnato da alcuni aspetti
di particolare gravita ed intensita che lo differenziano notevolmente da quanto accaduto in altre recenti
annualita.

In primo luogo I'attuazione del Programma & stata perseguita in un periodo caratterizzato dalla contemporanea
presenza di due Programmi Operativi, ed in particolare dalla sovrapposizione di tutti gli adempimenti connessi
alla chiusura del POR Puglia 2000-2006 che, come € noto, ha beneficiato della proroga del periodo di esigibilita
della spesa concessa dalla Commissione Europea a tutti i PO sino al 30 giugno 2009. Cio ha comportato un
ulteriore sovraccarico sull’Amministrazione regionale e sui diversi soggetti beneficiari impegnati nell’assicurare
la chiusura dei progetti del ciclo di programmazione 2000-2006 ed allo stesso tempo I'avvio delle operazioni
legate al nuovo PO FESR 2007-2013.

In tale scenario vanno considerati anche gli effetti negativi connessi all’acuirsi della crisi mondiale ed alla
progressiva estensione delle sue ricadute anche alla regione Puglia. Le difficolta nei bilanci pubblici ed il
moltiplicarsi delle situazioni di crisi nelle imprese hanno prodotto effetti concreti anche nella pit ampia platea
dei soggetti beneficiari del PO, comportando situazioni di rallentamento nell’avanzamento procedurale e
finanziario delle operazioni che avrebbero potuto registrare conseguenze ben piu significative sull’attuazione e
sugli stessi livelli di certificazione della spesa di quelle concretamente riscontrate.

I 2009 e stato inoltre un anno caratterizzato da significativi mutamenti interni all’organizzazione
dell’Amministrazione regionale che hanno impegnato non poco le strutture dirigenziali ed operative. In primo
luogo I’Amministrazione ha completato i provvedimenti di natura organizzativa relativi alla gestione, cosi come
al rafforzamento della governance complessiva del Programma, con particolare riferimento alle strutture
regionali coinvolte a vario titolo nell’attuazione e nelle attivita di controllo e certificazione. Tra le misure
intraprese si segnala:

» I'entrata a regime del nuovo modello di organizzazione dell’Amministrazione regionale denominato “GAIA”
con il conseguente adeguamento dell’organigramma relativo al P.O. FESR 2007-2013 per quanto concerne
I'individuazione dei Responsabili di Asse, di Linee di intervento e di Azione;

> l'adozione delle “Direttive concernenti le procedure di gestione del PO FESR Puglia 2007-2013” avvenuta
con DGR n.165 del 17 febbraio 2009;

> il perfezionamento dell'organizzazione deputata alla gestione e al controllo del Programma e
I'implementazione del Sistema di gestione e controllo (SIGECO);

> I'attivazione di esperti assunti a tempo determinato quale personale dedicato in via esclusiva all’attuazione
del Programma.

Una parte significativa delle attivita condotte al riguardo nel corso del 2009 ha interessato in particolare la
messa a punto degli strumenti di programmazione operativa con specifico riferimento alla predisposizione per
tutti gli Assi del PO dei Piani Pluriennali di Asse (PPA): tali piani specificano I'attuazione del PO per il periodo
2007-2010 in relazione alla individuazione di Azioni omogenee dal punto di vista del contenuto tecnico e delle
procedure attuative (le singole Azioni in cui si suddivide ciascuna linea di intervento), nonché alle risorse
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finanziarie a disposizione, ai soggetti beneficiari, ai criteri di selezione (tra quelli gia approvati dal Comitato di
Sorveglianza del PO) ed alle voci di spesa ammissibili.

Nel complesso i risultati raggiunti nel corso del 2009 confermano come il Programma sia entrato pienamente
nella sua fase attuativa, sia per quanto concerne il rafforzamento della governance complessiva da parte
dell’Amministrazione regionale che registra ricadute dirette sulla capacita di elevare I'efficacia dei processi
attuativi e gestionali, sia in relazione alla capacita di attivare iniziative utili al pieno conseguimento degli
obiettivi del PO FESR Puglia 2007-2013 e, piu in generale, delle politiche comunitarie, nazionali e regionali a
sostegno della coesione e della sostenibilita dello sviluppo dal punto di vista economico, ambientale e sociale.

In relazione alla specifica questione della programmazione strategica di Area Vasta, il ritardo nella definizione
della stessa da parte del territorio non ha inciso significativamente sull’avanzamento del Programma. Infatti, &
risultata vincente la scelta operata di non riservare alle Aree Vaste le intere quote finanziarie delle Linee di
Intervento potenzialmente interessate e di individuare, al contrario, nell’lambito delle Linee di Intervento 1.5,
2.3, 3.4,3.2, 41,42, 43,52, 6.2, 7.1 e 7.2, una quota complessiva (con l'individuazione puntuale degli
interventi finanziati) di 340 milioni di euro finalizzata a finanziare specifici piani stralcio definiti d’intesa con la
Regione ed approvati dalla Giunta regionale nel dicembre 2009.

In tal modo, anche sulle suddette Linee di Intervento la Regione ha continuato a sviluppare la propria azione,
pur nelle more del perfezionamento delle procedure di approvazione delle piu complesse programmazioni
strategiche da parte delle Aree Vaste.
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PO FESR 2007-2013

Asse IV “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per I'attrattivita e
lo sviluppo”

Obiettivo specifico:

Migliorare I’attrattivita del territorio regionale a fini turistici

Obiettivo operativo:
Tutelare, valorizzare e promuovere i beni storico-culturali al fine di
aumentare l'attrattivita territoriale

Linea di intervento: 4.2
Azione 4.2.1

TITOLO PROGETTO
Intervento inerente gli ulteriori lavori necessari per la messa in funzione
del Teatro Garibaldi nel Comune di Lucera

CODICE PROGETTO: FE4.200001

TITOLO PROGETTO: Ulteriori lavori necessari per la messa in funzione del “Teatro Garibaldi”

CUP: F97J04000000006

ALTRI CODICI IDENTIFICATIVI:
Codice MIR 2000-2006: 4.2.1/201A030001

IMPORTO FINANZIARIO: € 511.781,42 (costo totale)

FONTE IMPORTO NOTE (eventuali)

PO FESR € 25.531,36 Progetto a cavallo

inizio lavori:  18.05.2005
fine lavori: 26.10.2007

Beneficiario finale: Comune di Lucera (FG)

RUP: Ing. Giuseppe Cinquia

Progettisti e Dir. Lavori: Prof. Arch. Mauro Civita, Ing. Renato Follieri, Arch. Gerardo Milillo
Impresa: ditta Ricciardi Renato da Benevento

Il recupero dei Teatri costituisce I'’humus di una rete di identita e relazioni che intorno al patrimonio culturale si
configurano e si consolidano, rafforzando i legami storici con il patrimonio ambientale e gli elementi della cultura
immateriale. A tale riguardo gli interventi promossi dalla Regione attraverso il recupero architettonico (con il
ripristino delle sale originarie, dei palchi, degli stucchi, delle decorazioni) e funzionale dei teatri storici mira a
ricreare una rete dei teatri storici regionali diffusa su tutto il territorio volta a favorire una pit ampia circolazione
degli eventi teatrali e culturali, nonché il rafforzamento della funzione insostituibile educativa e di scambio svolta
dalle attivita teatrali ed artistico-culturali nei vari centri urbani del territorio.

In Puglia sono circa 40 i teatri sorti nella prima meta dell’Ottocento per iniziativa sia di Comuni, sia di cittadini
sensibili verso le attivita culturali che costituiscono i centri attivi di tale rete.

Il Teatro “Garibaldi” di Lucera e uno dei piu significativi tra quelli appartenenti alla rete regionale, sia per le
caratteristiche storico-architettoniche, sia per il ruolo svolto nel territorio agricolo della Capitanata. Situato
all'interno del Palazzo Mozzagrugno, sede centrale della Casa Comunale in Corso Garibaldi, fu costruito nel 1837
su progetto dell’architetto Oberty. Originariamente intitolato a Maria Teresa Isabella di Borbone si chiamo “Real
Teatro Maria Teresa Isabella”, venne successivamente dedicato a Garibaldi. La sala era di forma semicircolare, con
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una platea di circa 100 posti, due ordini di palchi, uno di 10, I'altro di 11 posti ed una galleria fornita di due file d
panche. L'interno del teatro fu fastosamente decorato da artisti provenienti dalla Capitale del Regno e fu da tutti
ritenuto un vero gioiello dell’architettura e della decorazione. L'inaugurazione avvenne la sera del 7 giugno 1838
con una duplice rappresentazione: la “Lucia di Lammermoor” di Donizetti e poi “La Sonnambula” di Bellini. Nel
1903 fu previsto 'ampliamento del Teatro con un progetto dell’ing. Angelo Messeni che si stava occupando della
realizzazione del Teatro “Petruzzelli” di Bari. Il teatro divenne il gemello in miniatura del “Petruzzelli”. Inaugurato
sotto questo profilo nel 1908 il teatro ebbe un periodo di grande fervore artistico cui segui un totale abbandono
durante le guerre. Utilizzato solo sporadicamente, fu chiuso definitivamente alla fine degli anni '40. Il recupero
strutturale del teatro e stato avviato all’inizio degli anni 2000; l'intervento in oggetto, avviato nel 2005, ha
consentito il completamento e la messa in funzione del teatro al fine di garantirne la piena fruibilita.

Con gli ulteriori lavori di messa in funzione si & provveduto, in particolare, al consolidamento strutturale
dell’estradosso della calotta affrescata e successivo restauro, al consolidamento e ripristino dell’affresco e delle
cornici presenti sull’intradosso della calotta stessa; al consolidamento strutturale dell’estradosso e dell’intradosso
dell’arco tra androne e vestibolo, nonché alla messa in sicurezza antisismica degli altri archi dell’androne;
all’arredo del Teatro (platea, palchi, loggione, camerini e servizi); arredo, attrezzature e impianti di scena).

L'intervento finanziato ha restituito non solo ai cittadini di Lucera, ma al piu ampio contesto sociale e culturale
della Capitanata un “luogo di cultura e di aggregazione sociale” fortemente radicato con il territorio e con la sua
storia. | lavori svolti hanno contribuito a mettere in evidenza la ricchezza e la specificita del patrimonio del
comune di Lucera, creando ulteriori condizioni per promuovere lo sviluppo di nuove risorse in grado di
migliorarne I'attrattivita turistico-culturale.

Ex-ante interno del Teatro Ex-post_interno del Teatro
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PROGRAMMA PO FESR 2007-2013

ASSE — PRIORITA’

Asse Il “ Uso sostenibile e efficiente delle risorse ambientali ed
energetiche per lo sviluppo ”

Obiettivo specifico:

Garantire le condizioni di sostenibilita ambientale dello sviluppo e livelli
adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese

Obiettivo operativo:
Ridurre la quantita e la pericolosita dei rifiuti, anche attraverso
I'incentivazione del riutilizzo e del riciclaggio.

Linea di intervento:
2.5 Interventi di miglioramento della gestione del ciclo integrato dei

rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

Azione: 2.5.3

TITOLO PROGETTO
Impianto pubblico per il trattamento dei rifiuti urbani a servizio del bacino
BA/5 — CONVERSANO

CODICE PROGETTO: FE2.500019

TITOLO PROGETTO
Impianto pubblico per il trattamento dei rifiuti urbani a servizio del bacino BA/5 — CONVERSANO

IMPORTO FINANZIARIO € 25.445.990,00

FONTE IMPORTO NOTE (eventuali)

PO FESR 5.367.730,00 Il progetto prevede la realizzazione e I'affidamento della gestione del
sistema impiantistico complesso per il trattamento dei rifiuti urbani nel
territorio di Conversano in provincia di Bari, Bacino BA/5.

L'intervento ha un costo totale previsto di euro 25.445.990,00 di cui
euro 5.367.730,00 di risorse pubbliche.

Inizio lavori 26/11/2004
Finelavori  31/12/2010

Soggetto beneficiario: Progetto Ambiente Bacino Bari Cinque s.r.1.
RUP: Ing. Giuseppe CORTI

Imprese: A.T.l. Consorzio Stabile Gestioni Ambientali CO.GE.AM (impresa mandataria) e
Lombardi Ecologia S.r.l. e Recuperi Pugliesi S.r.I.

La pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti solidi urbani suddivide il territorio regionale in 15
bacini di utenza che corrispondono agli Ato (Ambiti territoriali ottimali).
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Il “Consorzio A.T.O Comuni Bacino BARI/5 — Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani” & costituito da 21 comuni
del Bacino BARI/5 e serve una popolazione complessiva residente di circa 435.000 unita.

Lo scopo del Consorzio si sostanzia nell'esercizio delle funzioni attinenti all'organizzazione, all'affidamento e
al controllo dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, perseguendo I'obiettivo di ridurre sempre piu lo
smaltimento finale dei rifiuti in discarica attraverso I'adozione, in via prioritaria, di un sistema di raccolta
differenziata capillare che intercetti a monte tutte le frazioni potenzialmente riciclabili dei rifiuti da porre
come servizio principale per la gestione unitaria dei rifiuti all’interno del bacino BA/5.

Il progetto prevede la realizzazione e I'affidamento della gestione del sistema impiantistico complesso per il
trattamento dei rifiuti urbani afferenti al Bacino BA/5.

Il suddetto sistema, ubicato nel comune di Conversano (Ba), & costituito da linea di biostabilizzazione,
discarica di soccorso/servizio e linea di produzione del CDR.

La struttura funzionale consente di ridurre progressivamente i costi di conferimento e smaltimento dei r.s.u
in discarica, nonché di misurare la effettiva e corretta applicazione delle regole della raccolta differenziata.
Tale dotazione impiantistica € in grado di trattare e rendere inerti circa 517 tonnellate giornaliere di rifiuti
solidi urbani indifferenziati, pari a circa il 90% dei rifiuti indifferenziati dell’Ambito ottimale territoriale, e di
far fronte ad eventuali fluttuazioni della produzione giornaliera di r.s.u, (attraverso il trattamento si perviene
ad una riduzione di circa il 30% del peso e del volume dei rifiuti stessi con vantaggi notevoli anche per quanto
concerne il sia pur ridotto conferimento in discarica).

Il ciclo di trattamento dei r.s.u si compone delle seguenti fasi:
- dilacerazione e apertura sacchi (triturazione primaria);
- separazione metalli ferrosi;
- biostabilizzazione in celle biotunnel;
- vagliatura;
- separazione aeraulica;
- separazione metalli non ferrosi;
- compattazione in balle del CDR;
- filatura;
- postazione di carico dell’RBD (rifiuto biostabilizzato da discarica);
- maturazione secondaria per la produzione di RBM(rifiuto biostabilizzato maturo).

In particolare, con il conferimento dei r.s.u si procede nella prima fase al pretrattamento dei rifiuti tal quali;
successivamente si procede alla biostabilizzazione in celle biotunnel che prevede la separazione della
frazione secca (destinata alla produzione di combustibile da rifiuto) da quella umida per passare alla
produzione di CDR.

Le attivita principali svolte per la realizzazione dell'impianto complesso riguardano: convogliamento e
rimodellamento perimetrale della discarica; consolidamento e risanamento della zona di confina dell’area
della discarica; realizzazione degli edifici prefabbricati e/o gettati in opera per linstallazione delle
apparecchiature ed impianti di processo, nonché per i servizi tra cui la cabina elettrica di arrivo linea e di
trasformazione; impianti meccanici di processo, di servizio, di aspirazione e filtrazione dell’aria; impianti
elettrostrumentali di comando, sicurezza e controllo del sistema; illuminazione di servizio e sicurezza;
viabilita interna e recinzione dell’area.

Il progetto contribuisce in maniera significativa al raggiungimento dei target fissati dagli Obiettivi di Servizio,
con particolare riferimento agli indicatori S.08 “Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei
rifiuti urbani” e S.07 “Rifiuti solidi urbani smaltiti in discarica”.
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LINEA D’'INTERVENTO 2.2 “Interventi per il potenziamento del sistema idrico di
approvvigionamento, adduzione e distribuzione idrica”

1. Realizzazione raddoppio del serbatoio di Marzagaglia in agro di Gioia del Colle

Misura POR 2000-2006 Misura 1.1

Priorita PO 2007-2013 Linea di intervento 2.2
Realizzazione raddoppio del serbatoio di

Titolo PROGETTO Marzagaglia in agro di Gioia del Colle
(Ba)

Costo totale previsto 17.321.040,00

Contributo FESR previsto 8.660.520

Costo totale a carico POR 2000-2006 2.151.497,96

Contributo FESR a carico POR 2000-2006 1.075.748,98

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 15.169.542,03

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 7.584.771,01

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 1.532.450,46

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 766.225,23

2013

Data inizio lavori 07.02.2007

Data prevista per il completamento dei lavori 18.06.2010

Le opere del progetto rientrano nel programma degli interventi relativi al servizio idrico integrato
(art. 11, comma 3 L. n. 36/94) previsti nel Piano d’ambito con particolare riferimento
all’approvvigionamento primario.
L'intervento consiste nella realizzazione del raddoppio del serbatoio esistente in localita Marzagaglia
del Comune di Gioia del Colle che rappresenta un nodo idraulico fondamentale dello schema idrico
del Pertusillo, caratterizzato da importanti interconnessioni che permettono di modulare consistenti
volumi tra gli schemi del Sele e dell’Ofanto.
Con le risorse a valere sul POR 2000-2006 sono stati avviati i lavori previsti con particolare
riferimento alla fase di esecuzione delle opere di scavo.
Le risorse del PO 2007-2013 sono state impiegate per i lavori concernenti:
I"'ubicazione del serbatoio;
- larealizzazione della camera di manovra;
- icircuiti idraulici in entrata ed in uscita dal serbatoio oggetto delle opere.

L'opera e stata collocata in adiacenza ad una infrastruttura similare gia esistente; con i primi SAL si &
provveduto a realizzare un serbatoio di circa 100.000 mc.

| tempi di realizzazione dei lavori, e la conseguente necessita di prolungare gli stessi oltre il ciclo di
programmazione 2000-2006, sono stati condizionati sia dalle autorizzazioni ambientali, sia da alcuni
interventi di esproprio che é risultato necessario promuovere al fine di rendere disponibile I'area
oggetto di intervento.
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LINEA D’'INTERVENTO 2.5 “Interventi di miglioramento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e

di bonifica dei siti inquinati”

2. Bonifica del sito in loc. Sperri — comune di Acquarica del Capo

Misura POR 2000-2006

1.8

Linea d’intervento PO 2007-2013

2.5

Titolo PROGETTO

Bonifica del sito in loc. Sperri — comune di
Acquarica del Capo (Le)

Costo totale previsto

2.781.388,89

Contributo FESR previsto

1.390.694,45

Costo totale a carico POR 2000-2006

2.046.612,65

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

1.023.306,33

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 734.776,24
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 367.388,12
Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 315.344,63
Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 157.672,32
2013

Data inizio lavori 08.04.2004
Data prevista completamento lavori 31.12.2010

Il progetto prevede lavori di bonifica di una ex discarica di rifiuti solidi urbani in localita Sperri,

Comune di Acquarica del Capo (LE).

A valere sul POR 2000-2006 sono stati realizzati interventi relativi a:
- campionamento, analisi e monitoraggio del sito contaminato;
- operazioni di copertura ed impermeabilizzazione;
- realizzazione di muri di sostegno ed utilizzo di terre rinforzati;
- movimentazione e trasporto a discarica autorizzata di rifiuti.

Le risorse del PO 2007-2013 sono state impiegate per il completamento dei lavori.
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3. Bonifica del sito in loc. Sperlonghe — comune di Castro

Misura POR 2000-2006 1.8

Linea d’intervento PO 2007-2013 2.5

Titolo PROGETTO Bonifica del sito in loc. Sperlonghe —

comune di Castro (Le)

Costo totale previsto 577.419,00

Contributo FESR previsto 288.709,50

Costo totale a carico POR 2000-2006 280.800,73

Contributo FESR a carico POR 2000-2006 140.400,37

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 296.618,27

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 148.309,14

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 193.092,19

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-

5013 96.546,10
Data inizio lavori 08.04.2004
Data prevista completamento lavori 31.12.2010

Il progetto prevede lavori di bonifica di una ex discarica di rifiuti solidi urbani in localita Sperlonghe,
localizzata nel territorio del Comune di Castro (LE).

A valere sul POR 2000-2006 sono stati realizzati gli interventi di:
- campionamento, analisi e monitoraggio del sito contaminato;
- operazioni di copertura ed impermeabilizzazione;
- realizzazione di muri di sostegno ed utilizzo di terre rinforzati;
- movimentazione e trasporto a discarica autorizzata di rifiuti.

Le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono relative al completamento dei lavori suindicati.
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4. Bonifica ex discarica r.s.u. loc. Passo del Carro/Campo di Bove — comune di Chieuti

Misura POR 2000-2006 1.8
Linea d’intervento PO 2007-2013 2.5
Bonifica ex discarica r.s.u. loc. Passo del

Titolo PROGETTO

Carro/Campo di Bove — comune di
Chieuti (Fg)

Costo totale previsto

1.167.080,22

Contributo FESR previsto 583.540,11
Costo totale a carico POR 2000-2006 931.190,54
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 465.595,27
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 235.889,68
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 117.944,84
Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 156.478,21
(zlgrlmstzributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 78.239.11

Data inizio lavori 01.09.2004
Data prevista completamento lavori 31.12.2010

Il progetto prevede lavori di bonifica di una ex discarica di rifiuti solidi urbani in localita Passo del

Carro, all'interno del territorio del Comune di Chieuti (Fg).

A valere sul POR 2000-2006 sono stati realizzati i seguenti interventi:
campionamento, analisi e monitoraggio del sito contaminato;

Le risorse del PO 2007-2013 sono state impiegate per il completamento dei lavori.

operazioni di copertura ed impermeabilizzazione;

realizzazione di muri di sostegno ed utilizzo di terre rinforzati

movimentazione e trasporto a discarica autorizzata di rifiuti.
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5. Messa in sicurezza Fibronit - comune di Bari

Misura POR 2000-2006 1.8

Linea d’intervento PO 2007-2013 2.5

Titolo PROGETTO Me.ssa in sicurezza Fibronit - comune di
Bari

Costo totale previsto 3.073.067,00

Contributo FESR previsto 1.536.533,50

Costo totale a carico POR 2000-2006 3.041.341,36

Contributo FESR a carico POR 2000-2006 1.520.670,68

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 31.725,64

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 15.862,82

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 11.224,33

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-

5013 5.612,17
Data inizio lavori 01.02.2005
Data prevista completamento lavori 31.12.2010

Il progetto concerne il completamento degli interventi di messa in sicurezza ambientale del sito ex
Fibronit localizzato all’'interno della citta di Bari.

| lavori hanno compreso la realizzazione di opere per il confinamento permanente dell’amianto
presente nel sottosuolo, la movimentazione e il trasporto verso l'esterno di rifiuti e terreni
contaminati, a garanzia del raggiungimento della totale conformita ambientale e sanitaria dell’area in
oggetto, nonché di piena restituzione e riutilizzo del sito.

Il progetto finanziato € consistito nell’allontanamento dal sito di tutti i rifiuti, gli arredi, le dotazioni
impiantistiche e qualunque oggetto e attrezzatura a corredo presente nell’area; nella rimozione di
tutti i materiali contenenti amianto posti a quota pari o superiore alla quota del piano di campagna;
nella realizzazione di tutte quelle opere ritenute necessarie alla messa in sicurezza dell’area in
relazione alla salute pubblica e comunque sempre e soltanto relative a quanto presente sul
soprasuolo.

Le spese sostenute a valere sul POR 2000-2006 hanno riguardato:
- lavori di demolizione degli edifici;
- frantumazione macerie;
- “tombatura” vani interrati/sottoservizi;
- ricollocamento macerie per creazione strato di regolarizzazione;
- realizzazione confinamenti laterali sotterranei;
- realizzazione murature perimetrali di contenimento e realizzazione
copertura/impermeabilizzazione superficiale finale.

Le risorse del PO 2007-2013 fanno riferimento al completamento dei lavori.
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6. Bonifica del sito ex discarica r.s.u. in contrada Terzi — comune di Gioia del Colle

Misura POR 2000-2006 1.8

Linea d’intervento PO 2007-2013 2.5
TrloroGeTT o e o e
Costo totale previsto 1.363.316,50
Contributo FESR previsto 681.658,25
Costo totale a carico POR 2000-2006 1.208.786,54
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 604.393,27
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 154.529,96
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 77.264,98
(Zigitao totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 145.791,48
gg(r)\;r_?;icg FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 72.895.74
Data inizio lavori 01.01.2002
Data prevista completamento lavori 31.12.2010

Il progetto prevede lavori di bonifica di una ex discarica di rifiuti solidi urbani in contrada Terzi,
Comune di Gioia del Colle (Ba).

A valere sul POR 2000-2006 sono stati realizzati i seguenti interventi:
- campionamento, analisi e monitoraggio del sito contaminato;
- operazioni di copertura ed impermeabilizzazione;
- realizzazione di muri di sostegno ed utilizzo di terre rinforzati;
- movimentazione e trasporto a discarica autorizzata di rifiuti.

Le risorse del PO 2007-2013 sono impiegate per il completamento dei lavori.
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7. Bonifica ex discarica r.s.u. in localita San Rocco — comune di Ischitella

Misura POR 2000-2006 1.8

Linea d’intervento PO 2007-2013 2.5

Bonifica ex discarica r.s.u. in loc. San

Titolo PROGETT
itolo PROGETTO Rocco — comune di Ischitella (Fg)

Costo totale previsto 1.239.496,56
Contributo FESR previsto 619.748,28
Costo totale a carico POR 2000-2006 976.369,06
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 488.184,53
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 263.127,50
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 131.563,75

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 141.006,44

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-

5013 70.503,22
Data inizio lavori 27.05.2005
Data prevista completamento lavori 31.12.2010

Il progetto prevede lavori di bonifica di una ex discarica di rifiuti solidi urbani in localita S.Rocco,
localizzata nel territorio del Comune di Ischitella (Fg).

A valere sul POR 2000-2006 sono stati realizzati i seguenti interventi:
- campionamento, analisi e monitoraggio del sito contaminato;
- operazioni di copertura ed impermeabilizzazione;
- realizzazione di muri di sostegno ed utilizzo di terre rinforzati;
- movimentazione e trasporto a discarica autorizzata di rifiuti.

Le somme del PO 2007-2013 fanno riferimento al completamento dei lavori.
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8. Bonifica ex discarica in localita Pendinello — comune di Nardo

Misura POR 2000-2006 1.8

Linea d’intervento PO 2007-2013 2.5

Bonifica ex discarica in loc. Pendinello —

Titolo PROGETT
itolo PROGETTO comune di Nardd (Le)

Costo totale previsto 2.228.366,62
Contributo FESR previsto 1.114.183,31
Costo totale a carico POR 2000-2006 1.960.680,07
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 980.340,04
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 267.686,55
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 133.843,28

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 168.841,95

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-

5013 84.420,98
Data inizio lavori 06.08.2004
Data prevista completamento lavori 31.12.2010

Il progetto prevede lavori di bonifica di una ex discarica di rifiuti solidi urbani in localita Pendinello,
all'interno del territorio del Comune di Nardo (Le).

A valere sul POR 2000-2006 sono stati realizzati i seguenti interventi:
- campionamento, analisi e monitoraggio del sito contaminato;
- operazioni di copertura ed impermeabilizzazione;
- realizzazione di muri di sostegno ed utilizzo di terre rinforzati;
- movimentazione e trasporto a discarica autorizzata di rifiuti.

Le risorse del PO 2007-2013 fanno riferimento al completamento dei lavori.

139



PO FESR PUGLIA 2007-2013
Rapporto Annuale di Esecuzione 2009

9. Bonifica del sito in localita "Spiggiani" — comune di Presicce

Misura POR 2000-2006 1.8

Linea d’intervento PO 2007-2013 2.5

Bonifica del sito in localita "Spiggiani" —

Titolo PROGETT
itolo PROGETTO comune di Presicce (Le)

Costo totale previsto 1.211.464,48
Contributo FESR previsto 605.732,24
Costo totale a carico POR 2000-2006 802.653,30
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 401.326,65
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 408.811,18
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 204.405,59

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 360.428,50

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-

5013 180.214,25
Data inizio lavori 20.12.2004
Data prevista completamento lavori 31.12.2010

Il progetto prevede lavori di bonifica di una ex discarica di rifiuti solidi urbani in localita Spiggiani,
localizzata nel territorio del Comune di Presicce (Le).

A valere sul POR 2000-2006 sono stati realizzati i seguenti interventi:
- campionamento, analisi e monitoraggio del sito contaminato;
- operazioni di copertura ed impermeabilizzazione;
- realizzazione di muri di sostegno ed utilizzo di terre rinforzati;
- movimentazione e trasporto a discarica autorizzata di rifiuti.

Le risorse del PO 2007-2013 sono relative al completamento dei lavori.
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10. Opere di completamento dissesto ambientale Cillarese e Reale - Il lotto Consorzio SISRI —
comune di Brindisi

Misura POR 2000-2006 1.8
Linea d’intervento PO 2007-2013 2.5
Opere di complet. dissesto ambientale

Titolo PROGETTO

Cod. 108040052 Cillarese e Rea!e -.II' lotto Consorzio SISRI
— comune di Brindisi

Costo totale previsto 17.802.269,00

Contributo FESR previsto 8.901.134,50

Costo totale a carico POR 2000-2006 8.334.540,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006 4.167.270,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 9.467.729,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 4.733.864,50

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 2.518.100,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 1.259.050,00

2013
Data inizio lavori 04.08.2004
Data prevista completamento lavori 31.12.2010

Il progetto prevede la realizzazione delle opere di disinquinamento ambientale ed utilizzazione delle
acque dei bacini idrografici Cillarese e Reale.
Tali opere consistono nel:

- raddoppio dell’esistente impianto di chiarificazione e depurazione mediante la costruzione di
una linea di trattamento indipendente con relative vasche di carico da integrarsi con I'impianto
esistente in esercizio;

- sistemazione idraulica di un tratto del canale immissario;

- verifica della condotta adduttrice dell’acqua trattata nella zona industriale.

A valere sul POR 2000-2006 sono state finanziate alcune delle opere previste necessarie per
consentire I'utilizzazione delle acque dei bacini idrografici Cillarese e Reale.

Con la restante quota a valere sul PO 2007-2013 vengono realizzate le attivita di caratterizzazione
chimica del fondo e delle pareti dello scavo di sedime di posa dell’acquedotto.
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11. Bonifica ex discarica r.s.u. contrada Mattoni - Canale 5 Metri - Ripristino ambientale — comune
di Trinitapoli

Misura POR 2000-2006 1.8

Linea d’intervento PO 2007-2013 2.5

Bonifica ex discarica r.s.u. c.da Mattoni -
Canale 5 Metri - Ripristino ambientale —
comune di Trinitapoli (Fg)

Titolo PROGETTO
Cod. 108E040039

Costo totale previsto 4.006.648,27
Contributo FESR previsto 2.003.324,14
Costo totale a carico POR 2000-2006 3.617.458,91
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 1.808.729,46
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 389.189,36
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 194.594,68

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 226.954,69

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-

2013 113.477,35
Data inizio lavori 08.04.2004
Data prevista completamento lavori 31.12.2010

Il progetto prevede lavori di bonifica di una ex discarica di rifiuti solidi urbani in contrada Mattoni,
localizzata nel territorio del Comune di Trinitapoli (FG).

A valere sul POR 2000-2006 sono stati realizzati gli interventi relativi a:
- campionamento, analisi e monitoraggio del sito contaminato;
- operazioni di copertura ed impermeabilizzazione;
- realizzazione di muri di sostegno ed utilizzo di terre rinforzati;
- movimentazione e trasporto a discarica autorizzata di rifiuti.

Le risorse del PO 2007-2013 si riferiscono al completamento dei lavori.
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Misura POR 2000-2006 1.8

Linea d’intervento PO 2007-2013 2.5

Titolo PROGETTO Bonifica del sito in loc. Burgesi — comune
Cod. 108E040025 di Ugento (Le)

Costo totale previsto 3.175.038,00

Contributo FESR previsto

1.587.519,00

Costo totale a carico POR 2000-2006 3.059.220,50
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 1.529.610,25
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 115.817,50
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 57.908,75

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 109.197,64

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-

5013 54.598,82
Data inizio lavori 24.12.2004
Data prevista completamento lavori 31.12.2010

Il progetto prevede lavori di bonifica di una ex discarica di rifiuti solidi urbani in localita Burgesi,

localizzata nel territorio del Comune di Ugento (Le).

A valere sul POR 2000-2006 e stata realizzata la maggior parte dei lavori previsti con riferimento ai

seguenti:
- campionamento;
- analisi e monitoraggio del sito contaminato;
- operazioni di copertura ed impermeabilizzazione;

- realizzazione di muri di sostegno ed utilizzo di terre rinforzati;
- movimentazione e trasporto a discarica autorizzata di rifiuti.

Le risorse del PO 2007-2013 riguardano il completamento delle opere previste.
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LINEA D’INTERVENTO 4.1 “Infrastrutture, promozione e valorizzazione dell’economia turistico”

13. Recupero e riqualificazione del centro storico di Barletta

Misura POR 2000-2006 4.16

Linea di intervento PO 2007-2013 4.1

Recupero e riqualificazione del centro

Titolo PROGETT
itolo PROGETTO storico di Barletta

Costo totale previsto 2.452.550,00
Contributo FESR previsto 1.226.275,00
Costo totale a carico POR 2000-2006 4.257,89
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 2.128,94
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 2.448.292,11
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 1.224.146,06

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 2.140.545,74

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 1.070.272,87

2013
Data inizio lavori 29.03.2006
Data prevista per il completamento dei lavori 31.12.2010

L'intervento riguarda il recupero e la riqualificazione del centro storico di Barletta con particolare
riguardo al rifacimento delle infrastrutture (pavimentazioni stradali in basolato e rete idrica ).
Gli obiettivi perseguiti sono:

- rafforzare le potenzialita del centro urbano a fini turistici e garantirne la fruibilita da parte di
residenti e visitatori, facendo leva sulla presenza del castello-fortezza di Barletta e sulle
numerose attivita organizzate al suo interno;

- elevare la vivibilita del centro storico con interventi supplementari rispetto alle azioni di
recupero e di rivitalizzazione gia svolte in passato.

L'intervento del POR 2000-2006 si riferisce unicamente alle spese di pubblicita della gara per i lavori.

Quanto al PO 2007-2013, le spese riguardano:
- il complesso dei lavori di rifacimento delle pavimentazioni stradali in basolato e dei
marciapiedi;
- il rifacimento delle rete idrica che interessa specificamente le aree oggetto di intervento.
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14. Recupero e valorizzazione delle urbanizzazioni primarie della Citta vecchia di Bari

Misura POR 2000-2006

4.16

Linea di intervento PO 2007-2013

4.1

Titolo PROGETTO

Recupero e valorizzazione delle
urbanizzazioni primarie della Citta vecchia
di Bari

Costo totale previsto

2.509.607,60

Contributo FESR previsto

1.254.803,80

Costo totale a carico POR 2000-2006 451,00
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 225,50
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 2.509.156,6
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 1.254.578,3

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 1.142.900,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-

2013 571.450,00
Data inizio lavori 01.01.2007
Data prevista per il completamento dei lavori 31.12.2010

L'intervento riguarda il recupero e valorizzazione delle urbanizzazioni primarie della Citta vecchia di
Bari al fine di rafforzare le potenzialita del centro storico e garantirne la fruibilita da parte dei
residenti e dei visitatori.

Obiettivo generale dell’operazione € quello di favorire processi di sviluppo socio-economico del
centro storico di Bari attraverso la creazione ed il potenziamento dell’economia connessa al binomio
turismo-cultura; I'attenzione ai valori ambientali e di sviluppo sostenibile; il miglioramento della
fruibilita del centro storico e dei suoi principali monumenti da parte dei sempre piu numerosi
visitatori; il miglioramento della qualita della vita e il ripopolamento della citta vecchia.

| lavori riguardano la realizzazione di infrastrutture a rete (sottoservizi) e la realizzazione della
sovrastante pavimentazione.

La spesa a valere sulla programmazione 2000-2006 si riferisce ai diritti versati all’Autorita dei
Contratti Pubblici.

In relazione al PO 2007-2013, la spesa riguarda la totalita degli interventi previsti, con particolare
riferimento ai seguenti:

- lavori di scavo archeologico con annessa sorveglianza;

- manutenzione del tronco acqua;

- lavori di sistemazione della pavimentazione dei percorsi;

- realizzazione di sottoservizi quali I'impianto idrico, fognante, gas metano ed elettrico.
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Misura POR 2000-2006

4.16

Linea di intervento PO 2007-2013

4.1

Titolo PROGETTO

Riqualificazione urbana del centro storico
di Otranto (Le)

Costo totale previsto 352.352,96
Contributo FESR previsto 176.176,48
Costo totale a carico POR 2000-2006 2.589,27

Contributo FESR a carico POR 2000-2006 1.294,63

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 349.763,69
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 174.881,85
Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 349.763,69
(zlgrlmst;ributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 174.881,85
Data inizio lavori 25.11.2005
Data fine lavori 01.12.2008

La spesa riguarda il progetto di riqualificazione urbana
rafforzare [|'attrattivita turistica dell’area, valorizzare |'antico tessuto urbanistico e renderlo
maggiormente fruibile da parte dei residenti e dei visitatori. L'area interessata & costituita dai
principali percorsi del centro storico su cui si affacciano i pit importanti palazzi cittadini, tra cui la
Cattedrale, la Curia arcivescovile, la sede municipale, la Basilica di S. Pietro.

| lavori hanno riguardato la eliminazione delle opere realizzate negli anni passati e non compatibili
con le caratteristiche del sito (marciapiedi in pietrini di cemento, ecc) e la realizzazione di
pavimentazione in pietra naturale attraverso il recupero dei basolati esistenti.

La spesa a valere sul POR 2000-2006 si riferisce all’avvio delle opere.

Le risorse del PO 2007-2013 si riferiscono ai lavori suindicati tra cui il rifacimento del basolato.

del centro storico di Otranto al fine di
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16. Interventi di recupero delle aree pertinenziali esterne del Convento dei Carmelitani di
Morciano di Leuca

Misura POR 2000-2006 4.16
Linea di intervento PO 2007-2013 4.1
Interventi di recupero delle aree
Titolo PROGETTO pertinenziali esterne del Convento dei
Carmelitani di Morciano di Leuca (Le)
Costo totale previsto 357.466,75
Contributo FESR previsto 178.733,38
Costo totale a carico POR 2000-2006 3.961,45
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 1.980,72
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 353.505,30
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 176.752,65

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 353.505,30

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-

5013 176.752,65
Data inizio lavori 07.10.2005
Data fine lavori 19.03.2008

L'intervento riguarda il progetto di recupero delle aree pertinenziali esterne del convento dei
carmelitani di Morciano di Leuca (Le) al fine di valorizzare il bene e migliorarne la fruizione
rivitalizzando il centro antico, un’area a forte vocazione turistica che attrae numerosi pellegrini e
visitatori.

| lavori hanno riguardato il rifacimento della pavimentazione in pietra delle aree esterne al convento,
il recupero di un trappeto, la realizzazione di un solaio prefabbricato e di una muratura di tufi.

La spesa a valere sul POR 2000-2006 si riferisce a all’avvio delle opere, nonché ad alcune tipologie di
spese generali legate alla realizzazione della gara.

Le risorse relative al PO 2007-2013 si riferiscono ai lavori di rifacimento della pavimentazione, al
recupero del trappeto ed alle diverse opere in muratura.
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17. Recupero delle aree di pertinenza del Palazzo Liborio Romano di Patu

Misura POR 2000-2006 4.16

Linea di intervento PO 2007-2013 4.1

Recupero delle aree di pertinenza del

Titolo PROGETT
itolo PROGETTO Palazzo Liborio Romano di Patu (Le)

Costo totale previsto 332.189,39
Contributo FESR previsto 166.094,70
Costo totale a carico POR 2000-2006 21.174,16
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 10.587,08
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 311.015,23
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 155.507,62

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 311.015,23

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-

2013 155.507,62
Data inizio lavori 28.12.2005
Data fine lavori 04.07.2007

L'intervento riguarda il recupero delle aree di pertinenza di Palazzo Liborio Romano di Patu (Le) al
fine di valorizzare il bene storico-artistico per garantirne una maggiore fruibilita da parte di residenti
e visitatori.

| lavori hanno riguardato la demolizione della pavimentazione e la realizzazione di una nuova in
basolato.

La spesa a valere sulla programmazione 2000-2006 si riferisce ai lavori di demolizione ed avvio delle
nuove opere concernenti la pavimentazione esistente e quella in basolato da sostituire.

Le spese inerenti il PO 2007-2013 si riferiscono all'insieme dei lavori di realizzazione della nuova
pavimentazione in basolato).

L'opera & stata ultimata, sebbene durante i lavori di scavo nella piazza siano emersi rinvenimenti
archeologici che hanno determinato un rallentamento nell’esecuzione dell’intervento (pari a circa
due mesi).
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Misura POR 2000-2006

4.16

Linea di intervento PO 2007-2013

4.1

Titolo PROGETTO

Intervento recupero centro storico di
Salve (Le)

Costo totale previsto 321.740,68
Contributo FESR previsto 160.870,34
Costo totale a carico POR 2000-2006 1.280,12
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 640,06
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 320.460,56
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 160.230,28
Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 320.460,56
g,g:;ributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 160.230,28
Data inizio lavori 16.05.2005
Data fine lavori 10.07.2007

L'intervento riguarda il recupero del centro storico di Salve (Le) al fine di migliorare I’attrattivita
turistica e garantire una maggiore fruibilita da parte dei residenti e dei visitatori.

Con le risorse a valere sul POR 2000-2006 sono stati finanziati i lavori di svellimento e demolizione.

La spesa relativa al PO 2007-2013 si riferisce al completamento dei lavori di rifacimento delle
sottopavimentazioni e della pavimentazione in basolato.
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19. Riqualificazione urbana — comune di Ugento

Misura POR 2000-2006 4.16

Linea di intervento PO 2007-2013 4.1

Riqualificazione urbana — comune di

Titolo PROGETTO Ugento (Le)

Costo totale previsto 342.837,49
Contributo FESR previsto 171.418,75
Costo totale a carico POR 2000-2006 39.025,10
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 19.512,55
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 303.812,39
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 151.906,20

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 | 303.812,39

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-

5013 151.906,20
Data inizio lavori 31.05.2006
Data fine lavori 21.12.2007

L'intervento riguarda la riqualificazione urbana di Ugento (Le) al fine di rafforzare le potenzialita del
centro urbano, migliorarne la fruibilita da parte di residenti e visitatori ed accrescere il valore
turistico gia particolarmente elevato dei luoghi interessati.

| lavori hanno riguardato I’eliminazione delle opere realizzate negli anni passati e non compatibili con
le caratteristiche del sito, nonché la realizzazione di pavimentazione in pietra naturale attraverso il
recupero parziale dei basolati esistenti e I'installazione di elementi di arredo adeguati al sito.

La spesa a valere sul POR 2000-2006 si riferisce ai lavori di rimozione dei manufatti presenti nell’area.

La spesa del PO 2007-2013 riguarda gli interventi di recupero, fornitura e posa in opera del basolato,
il recupero dei cordoli esistenti in pietra calcarea.
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20. Opere di riqualificazione del centro storico — 2° stralcio — comune di Corato

Misura POR 2000-2006 4.16

Linea di intervento PO 2007-2013 4.1
Opere di riqualificazione del centro

Titolo PROGETTO storico - 2° stralcio — comune di Corato
(Ba)

Costo totale previsto 2.200.000,00

Contributo FESR previsto 1.100.000,00

Costo totale a carico POR 2000-2006 3.854,80

Contributo FESR a carico POR 2000-2006 1.927,40

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 2.196.145,20

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 1.098.072,60

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 2.196.145,20

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 1.098.072,60

2013
Data inizio lavori 06.04.2006
Data fine lavori 05.05.2009

L'intervento riguarda la realizzazione di opere di riqualificazione del centro storico di Corato al fine di
garantire una maggiore fruizione delle risorse turistiche.

L'obiettivo perseguito e quello di promuovere ed orientare occasioni di sviluppo sostenibile sotto il
profilo economico, turistico, ambientale e sociale attraverso il completamento e 'adeguamento dei
servizi nel centro storico di Corato, nonché di valorizzare il patrimonio storico, artistico ed
architettonico del centro storico per renderlo piu attrattivo a fini turistici.

| lavori hanno riguardato il rifacimento del basolato calcareo, della rete idrica, dell'impianto di
canalizzazione elettrica e telefonica.

La spesa a valere sul POR 2000-2006 si riferisce a spese di pubblicita della gara per lavori.
Le risorse finanziarie del PO 2007-2013 si riferiscono a lavori relativi a scavi, rimozione delle vecchie

pavimentazioni dei marciapiedi e dei cordoni, nonché alla posa in opera del nuovo basolato e delle
reti suidincate.
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21. Progetto di recupero e valorizzazione di vie e piazze del borgo antico di Cerignola

Misura POR 2000-2006 4.16

Linea di intervento PO 2007-2013 4.1
Progetto di recupero e valorizzazione di

Titolo PROGETTO vie e piazze del borgo antico di Cerignola
(Fg)

Costo totale previsto 2.890.943,16

Contributo FESR previsto 1.445.471,58

Costo totale a carico POR 2000-2006 51.706,86

Contributo FESR a carico POR 2000-2006 25.853,43

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 2.839.236,30

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 1.419.618,15

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 2.839.236,30

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 1.419.618,15

2013
Data inizio lavori 24.01.2005
Data fine lavori 22.10.2008

Il progetto riguarda il recupero e la valorizzazione delle principali vie e piazze del borgo antico di
Cerignola al fine di garantire una migliore fruizione dei luoghi e una maggiore attrattivita turistica.
L’obiettivo principale € quello di contribuire a valorizzare un ricco patrimonio storico-architettonico
presente nel borgo antico di Cerignola sia in relazione ai visitatori esterni, sia per quanto concerne le
ricadute sulla qualita della vita dei residenti. Difatti, la sistemazione dei marciapiedi, il rifacimento
delle strade e dell’arredo urbano costituiscono le premesse per incentivare i flussi turistici che
agiscono da traino per sviluppare un indotto delle attivita artigianali, commerciali, culturali, turistiche
enogastronomiche attualmente poco sviluppate.

| lavori hanno riguardato la rimozione e demolizione della pavimentazione stradale, la fornitura e
posa in opera di lastre in pietra calcarea e basoli, opere elettriche.

La spesa a valere sul POR 2000-2006 riguarda spese di pubblicita del bando di gara, nonché il
pagamento del primo SAL relativo a lavori di rifacimento stradale ed opere elettriche.

La spesa del PO 2007-2013 si riferisce a:
- lavori relativi al rifacimento stradale ed alle opere elettriche;
- spese relative a rilievi, accertamenti ed indagini.
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22. Progetto per il recupero dei basolati e per la riqualificazione ambientale di Nardo

Misura POR 2000-2006 4.16

Linea di intervento PO 2007-2013 4.1
Progetto per il recupero dei basolati e

Titolo PROGETTO per la riqualificazione ambientale di
Nardo (Le)

Costo totale previsto 2.300.000,00

Contributo FESR previsto 1.150.000,00

Costo totale a carico POR 2000-2006 23.620,28

Contributo FESR a carico POR 2000-2006 11.810,14

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 2.276.379,72

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 1.138.189,86

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 1.726.036,55

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-

5013 863.018,28
Data inizio lavori 01.11.2006
Data prevista per il completamento dei lavori 31.12.2010

Il progetto riguarda il recupero dei basolati e la riqualificazione ambientale del centro storico di
Nardo, al fine di garantire una migliore fruizione dei percorsi viari da parte dei visitatori e dei
residenti nonché accrescere I'attrattivita del territorio a fini turistici.
Si tratta di un intervento di riqualificazione della pavimentazione del centro storico comprendente
piu tipologie di lavori, graduate in base allo stato di conservazione delle pavimentazioni esistenti e
comprendenti:
- interventi di rifacimento totale della pavimentazione sulle strade pil compromesse dal
traffico veicolare;
- interventi di integrazione locale delle parti pilt compromesse, per le pavimentazioni che
godono di un migliore stato di conservazione.

Le spese a valere sul POR 2000-2006 si riferiscono alle spese di progettazione ed all’espletamento
degli obblighi di gara.

La spesa a valere del PO 2007-2013 riguarda:
- lavori di recupero dei basolati relativi alla pavimentazione stradale del centro storico,
- controllo archeologico dei lavori di scavo;
- sostituzione allacciamenti idrici e fognanti, collegamenti idrici.

L'opera ha subito dei rallentamenti per il ritrovamento e la successiva catalogazione di pregevoli
testimonianze storico-archeologiche.

Dopo tale fase, I'attivita & proseguita regolarmente e risulta attualmente in fase di
completamento.
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LINEA D'INTERVENTO 4.2 “Tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale”

23. Lavori necessari per la messa in funzione del Teatro Garibaldi di Lucera

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2

Lavori necessari per la messa in funzione

Titolo PROGETTO del Teatro Garibaldi di Lucera (Fg)

Costo totale previsto 511.781,42
Contributo FESR previsto 255.890,71
Costo totale a carico POR 2000-2006 486.250,06
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 243.125,03
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 25.531,36
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 12.765,68

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 23.930,81

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-

5013 11.965,41
Data inizio lavori 18.05.2005
Data fine lavori 26.10.2007

Il Teatro Garibaldi & compreso nel Palazzo Mozzagrugno, sede dal 1826 del Municipio. Realizzato nel
1837 per volere della Municipalita fu interessato da lavori di rifacimento nel 1907 che lo resero una
copia, in piccolo ma elegantissima, del teatro Petruzzelli. | lavori del 1907 hanno dato al teatro
un’eleganza notevole, arricchita da stucchi statue ed una volta affrescata in stile neoclassico di una
bellezza particolare. Il teatro si compone di due vestiboli, una platea, due ordini di palchi un loggione
ed un esteso palcoscenico. Complessivamente la capienza del teatro e adesso di 236 posti. La
costruzione del nuovo teatro con la sua elegante struttura soddisfece le esigenze della famiglie
gentilizie e borghesi della citta. Lucera infatti pur avendo perso il ruolo di capoluogo di provincia
1807 era uno dei maggiori centri culturali della Capitanata. Il Teatro rappresenta un luogo di
eccellenza della Lucera della “bella Epoque”. A seguito dell’evento sismico del dicembre 2002, si sono
resi necessari lavori per la messa in funzione del Teatro.
| lavori relativi al consolidamento del palazzo sono stati finanziati con le risorse del POR 2000-2006
con specifico riferimento ai seguenti interventi:

- consolidamento strutturale ed il restauro dell’estradotto della calotta affrescata;

- consolidamento e ripristino dell’affresco e delle cornici meccate presenti sull’intradosso della

calotta stessa;
- consolidamento strutturale dell’estradosso e dell'intradosso dell’arco tra androne e
vestibolo;

- rifacimento dell’arredo del Teatro (platea, palchi, loggione, camerini e servizi);

- messa in sicurezza antisismica degli altri archi dell’androne.
Con le risorse del PO 2007-2013 sono stati finanziati I'acquisto di alcune attrezzature e di impianti di
scena.
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24. Ristrutturazione del Teatro Sociale di Fasano

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2

Ristrutturazione del Teatro Sociale di

Titolo PROGETTO Fasano (Br)

Costo totale previsto 1.783.391,69
Contributo FESR previsto 891.695,85
Costo totale a carico POR 2000-2006 1.350.786,84
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 675.393,42
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 432.604,85
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 216.302,43
Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 330.794,61

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 | 165.397,31

Data inizio lavori 21.02.2005

Data prevista completamento lavori 31.12.2010

Il Teatro sociale di Fasano “Salvatore di Giacomo”, fu fondato dalla Societa Operaia di Mutuo

Soccorso sul finire del XIX secolo.

Il progetto di ristrutturazione del Teatro prevede un restauro massiccio dell’antico edifico storico-

culturale. Tale restauro e finalizzato alla restituzione dell’edificio alla sua funzione originaria,

garantendone la fruizione alla collettivita nel rispetto delle norme di sicurezza. L'intervento

prevede opere di rimozione e demolizione di finiture, arredi, infissi interni ed esterni, parti interne

strutturali e delle strutture di copertura dell'immobile ed include, inoltre, la realizzazione ex novo

del palcoscenico, dei camerini per gli artisti, dei servizi igienici, di nuovi impianti (elettrici,

condizionamento, telefonico, sonoro, antincendio ad alimentazione idrica con relativa riserva,

illuminazione e sicurezza). | vani tecnici, che contengono gli impianti, sono interrati nella piazzetta

antistante il teatro. Previsto anche I'apparato delle attrezzature sceniche.

A riguardo, le spese a valere sul PO 2000- 2006 hanno interessato la maggior parte dei lavori su

indicati, con particolare riferimento ai seguenti:

- rimozione e demolizione degli elementi contenenti amianto nelle lastre di copertura della torre
scenica, nella canna fumaria, nei canali dell'impianto di riscaldamento;

- rimozione di tutto I'arredo mobile;

- consolidamento delle murature e delle volte di copertura lesionate e, loro successiva
impermeabilizzazione;

- scavo relative alla realizzazione dei vani interrati necessari per recuperare camerini e i servizi
igienici per gli attori;

- risanamento delle murature in tufo che presentano fenomeni di degrado materico;

- restauro dell’edificio antico salvaguardando I'equilibrio tra spazio e materiali conservati al fine
rispondere alla sua vocazione originaria di spazio teatrale.

Le risorse a valere sul PO 2007- 2013 sono state utilizzate per le opere di finitura e di arredo, per

I'impiantistica e le attrezzature sceniche (ovvero impianto di illuminazione di scena, impianto di

diffusione sonora e sistema di video proiezione), per alcune parti dell’arredo.
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25. Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza del Teatro Comunale di Nardo

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2
Lavori di adeguamento alle norme di

Titolo PROGETTO sicurezza del Teatro Comunale di Nardo
(Le)

Costo totale previsto 708.889,66

Contributo FESR previsto 354.444,83

Costo totale a carico POR 2000-2006 669.662,85

Contributo FESR a carico POR 2000-2006 334.831,43

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 39.226,81

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 19.613,41

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 4.593,25

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-

5013 2.296,63
Data inizio lavori 14.06.2004
Data fine lavori 28.12.2007

Il Teatro Comunale di Nardo, inaugurato all’inizio del ‘ 900, funziono a singhiozzo per tutto il
Novecento, quando prima le due guerre e poi il mancato adeguamento alle norme di sicurezza, ne
resero necessaria la chiusura. Cio nonostante la sua attivita fu intensa, tanto che dalla propria
prestigiosa funzione, fu adibito, di volta in volta, a luogo di musica e di balli (un sofisticato
meccanismo di carrucole, riusciva a sollevare la platea fino all'altezza del palco, allargandone la
superficie utile e incrementando la polivalenza della sala) ad “arena” per incontri di boxe. Della
struttura, originariamente progettata sul cliché del Teatro San Carlo di Napoli, nel tempo i cittadini
ne arricchirono gli interni con raffinate decorazioni.

Il Progetto “Adeguamento alle norme di sicurezza del Teatro Comunale — Comune di Nardo” riguarda
il restauro del Teatro al fine di assicurarne la piena funzionalita, nel rispetto delle norme di sicurezza
vigenti. | lavori sono stati eseguiti cercando per quanto possibile di restituire I'immobile alla sua
originaria sobria eleganza.

Le spese a valere sul POR 2000-2006 hanno riguardato in particolare:
- il risanamento conservativo della pavimentazione solare delle terrazze mediante rimozione
delle parti danneggiate;
- lIimpermeabilizzazione finale e di tutti i vani interni;
- larimozione e restauro degli infissi interni ed esterni;
- il risanamento degli elementi rotti o abrasi delle facciate
- I'adeguamento alle norme di sicurezza del Teatro attraverso la messa a punto dell’ impianto
idrico fognante, antincendio, termico, di illuminazione e telefonico;
Le spese a valere sul PO 2007-2013 hanno interessato essenzialmente le finiture interne e parte degli
arredi.
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26. Recupero del Teatro Comunale di Novoli

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento PO 2007-2013 4.2

Titolo PROGETTO Recupero del Teatro Comunale di

Novoli (Le)
Costo totale previsto 875.692,21
Contributo FESR previsto 437.846,11
Costo totale a carico POR 2000-2006 198.884,71
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 99.442,36
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 676.807,50
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 338.403,75
Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 420.784,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 210.392,00

Data inizio lavori 21.07.2005

Data prevista completamento lavori 31.12.2010

Il Teatro comunale di Novoli risale al 15 maggio 1881. L'edificio fu costruito in un'area intermedia, in

una posizione strategica tra il centro storico a ridosso del palazzo baronale Plantera e fu inaugurato

nell'ultima decade dell'Aprile 1891 con la Compagnia Almirante, riscuotendo diversi consensi di

critica. Dal punto di vista architettonico ed artistico, costituisce a grandi linee una straordinaria

"testimonianza di architettura tardo-neoclassica, con la conformazione interna a staffa con due

ordini di palchi ed un palcoscenico con quattro camerini per gli artisti". La sua importanza & data

anche dal fatto che, al momento della sua inaugurazione, rappresentava il primo e unico esempio nel

Salento di edifico ad emiciclo totalmente isolato, che al suo interno rispecchiava in miniatura la

struttura del teatro Paisiello di Lecce. Il progetto di recupero e restauro del Teatro novolese &

finalizzato a fronteggiare il degrado che attiene alcuni elementi architettonici e decorativi oltre alla

mancanza di attrezzature ed impianti. In particolare il progetto riguarda sia il consolidamento statico

sia alcune sostanziali modifiche per renderlo agibile secondo le leggi previste in materia.

Le spese sostenute a valere del POR 2000-2006 hanno riguardato i seguenti interventi:

- restauro degli elementi architettonici e delle superfici decorate;

- messa a norma in materia di sicurezza e prevenzione incendi del teatro attraverso la realizzazione
di una scala di sicurezza e rispettivo accesso alle rampe con idonea cancellata in ferro;

- ripristino di tutte le scale di accesso ai palchi e al loggione.

Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono stati avviati i seguenti interventi:

- consolidamento ed ampliamento dell’'impalcato in legno sull’ingresso principale;

- ammodernamento dei camerini;

- realizzazione del solaio sovrastante il palcoscenico per I'impianto di condizionamento;

- realizzazione della nuova pavimentazione;

- restauri dei manufatti lignei, lapidei e cartacei;

- revisione degli infissi interni ed esterni e degli impianti tecnologici (termico, antincendio,
condizionamento, elettrico ed idrico fognante);

- nuovo allestimento degli arredi e dei tendaggi.
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27. Ristrutturazione del Teatro Vittorio Emanuele Il di Acquaviva delle Fonti

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2

Ristrutturazione del Teatro Vittorio

Titolo PROGETTO Emanuele Il di Acquaviva delle Fonti (Ba)

Costo totale previsto 1.459.351,58
Contributo FESR previsto 729.675,79
Costo totale a carico POR 2000-2006 524.769,87
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 262.384,94
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 934.581,71
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 467.290,86

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 861.614,13

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-

5013 430.807,07
Data inizio lavori 18.04.2005
Data fine lavori 29.02.2008

Il Teatro di Acquaviva delle Fonti, in terra di Bari, luogo ricco di storia e fonte di crescita civile e
culturale della comunita, si deve al Principe Mari che nell’anno 1836 fece abbattere le antiche mura
cadenti per dar luogo ad una cinta di bei fabbricati e tra gli altri, fece restaurare con buon gusto
I'antico castello e costruire il nuovo teatro.

Il progetto di “Ristrutturazione del Teatro Vittorio Emanuele II” prevede lavori (2° stralcio) di
completamento del recupero del Teatro Nuovo Comunale di Acquaviva delle Fonti, luogo ricco di
storia e che ha contribuito notevolmente alla crescita civile e culturale della comunita.

Con le risorse del POR 2000-2006 sono stati finanziati i lavori di consolidamento dei solai, travi,
pilastri e delle volte dei prospetti esterni.

| costi a valere sul PO 2007-2013 riguardano opere di impermeabilizzazione delle coperture esterne e
la realizzazione di impianti di climatizzazione, idrici, elettrici e di antincendio.
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28. Restauro conservativo del controsoffitto ligneo della Cattedrale di Lecce

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento PO 2007-2013 4.2

Restauro conservativo del controsoffitto

Titolo PROGETTO ligneo della Cattedrale di Lecce

Costo totale previsto 982.011,12
Contributo FESR previsto 491.005,56
Costo totale a carico POR 2000-2006 961.445,68
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 486.463,73
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 20.565,44
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 10.282,72

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 20.565,44

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-

5013 10.282,72
Data inizio lavori 16.02.2005
Data prevista completamento lavori 31.12.2010

Il progetto riguarda il completamento del restauro conservativo del controsoffitto ligneo della
Cattedrale di Lecce.

A distanza di oltre dieci anni dal primo intervento si & imposto, in misura prioritaria, il
completamento del restauro dei controsoffitti relativi al transetto dell’abside, quest’ultimo
impreziosito dall’'inserimento di ben nove tele pittoriche. Inoltre, a salvaguardia dell’intero
controsoffitto (navata, transetto, abside), si € reso necessario prevedere specifici lavori per la
completa impermeabilizzazione di tutta la copertura della Cattedrale.

Tali interventi hanno consentito di valorizzare il manufatto attraverso il recupero conservativo, sia a
livello strutturale sia a livello estetico-artistico, restituendolo alla piena fruibilita artistica e religiosa..

Con le risorse del POR 2000-2006 sono stati sostenuti i lavori di consolidamento esteso della
compagine strutturale portante; al restauro strutturale del controsoffitto; al restauro estetico del

casso nettato.

Con le risorse del PO 2007-2013 sono stati svolti i lavori di restauro delle tele presenti.
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29. Valorizzazione e restauro del Duomo di Lucera

Misura POR 2000-2006 2.1
Linea d’intervento PO 2007-2013 4.2
Titolo PROGETTO Valorizzazione e restauro del Duomo di
Lucera (Fg)
Costo totale previsto 1.470.425,94
Contributo FESR previsto 735.212,97
Costo totale a carico POR 2000-2006 1.433.091,79
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 716.545,90
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 37.334,15
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 18.667,08
ggigo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 37.334,15
ggg;r_g)glt?o’ FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 18.667,08
Data inizio lavori 11.07.2005
Data fine lavori 30.07.2007

La costruzione del Duomo di Lucera costitui un episodio altamente significativo del momento
angioino in Puglia e dell’influsso dei modi francesi sull’architettura della regione, permeata fino al Xlll
secolo da modelli tipicamente romanici e dalla cultura federiciana. In un insolito edificio dalle lisce
pareti in pietra e mattoni, quasi del tutto privo di scultura applicata, esiti formali squisitamente gotici
(i contrafforti della parte absidale, le alte monofore, la copertura interna del coro) si innestarono sui
tradizionali modi di costruire (i portali del prospetto, la copertura a capriate). Da un punto di vista
globale, la costruzione del Duomo si configurdo come la diretta espressione della volonta dei re di
Napoli, nonché come un vero e proprio "trapianto" del gotico diffuso nella capitale del Regno..

Il progetto “Valorizzazione e restauro del Duomo di Lucera” prevede interventi di restauro e
consolidamento del Duomo, interessato da molteplici fenomeni di degrado.
Con le risorse del POR 2000-2006 sono stati finanziati:

- interventi di consolidamento sui paramenti esterni e nei tetti di copertura;

- installazione di un dispositivo contro I'umidita ascendente dal sottosuolo;

- rimozione delle vetrate e integrazione dei vetri mancanti.

Con le risorse del PO 2007-2013 sono stati compiuti i seguenti interventi:
- revisione e il restauro dei telai;
- opere per I'abbattimento delle barriere architettoniche.
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30. Consolidamento e restauro del rosone della Cattedrale di Troia

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento PO 2007-2013 4.2

Consolidamento e restauro del rosone

Titolo PROGETTO della Cattedrale di Troia (Fg)

Costo totale previsto 146.386,11
Contributo FESR previsto 73.193,06
Costo totale a carico POR 2000-2006 140.870,70
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 70.435,35
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 5.515,41
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 2.757,71

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 5.515,41

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-

5013 2.757,71
Data inizio lavori 12.09.05
Data prevista completamento lavori 31.12.10

La Cattedrale di Troia @ un edificio a croce latina, costruito tra il 1093 e il 1125, sulla base di un
preesistente edificio bizantino e con materiali riutilizzati dalle importanti peculiarita e dall'indubbio
interesse architettonico. L'edificio & dedicato alla Beata Maria Vergine Assunta in Cielo ed e costruita
secondo lo stile romanico, per quanto nella sua realizzazione abbia risentito dello stile pisano-
orientale. E uno dei capolavori dell'architettura romanica in Capitanata, non tanto per le proporzioni
quanto per I'armonia della costruzione. Dal punto di vista architettonico, particolare interesse merita
il rosone, unico nel suo genere, suddiviso in undici "spicchi". Questi ultimi sono decorati con
diaframmi traforati diversi tra loro e diversi dalla decorazione degli archi, creando cosi ben ventidue
decorazioni differenti ottenute esclusivamente con la tecnica del traforo, facendo apparire il rosone
come un ricamo merlettato.

Il progetto “Consolidamento e restauro del rosone della Cattedrale di Troia” € finalizzato ad arrestare
I"aggravarsi dello stato di dissesto e deformazione del rosone della Cattedrale.

Le risorse a valere sul POR 2000-2006 hanno interessato la realizzazione dei seguenti interventi:

- azione di ritegno nei confronti della rotazione della facciata e dell’espulsione del rosone;

- interventi di pre-consolidamento, pulitura, consolidamento e protezioni dei materiali lapidei del
rosone sul lato interno;

- eliminazione degli interventi provvisionali presenti;

- limitazioni dell'impatto visivo dell’intervento.

Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono stati portati a compimento i lavori di restauro dei
materiali lapidei del lato interno del rosone.
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31. Consolidamento e restauro delle superficie lapidee esterne della Cattedrale di Otranto

Misura POR 2000-2006 2.1

Priorita PO 2007-2013 4.2
Consolidamento e restauro  delle

Titolo PROGETTO superficie lapidee esterne della
Cattedrale di Otranto (Le)

Costo totale previsto 857.164,07

Contributo FESR previsto 428.582,04

Costo totale a carico POR 2000-2006 814.569,96

Contributo FESR a carico POR 2000-2006 407.284,98

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 42.593,5

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 21.296,75

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 42.593,50

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 21.296,75

2013

Data inizio lavori 28.02.2005

Data prevista per il completamento lavori 31.12.2010

La Cattedrale di Otranto, edificata nel 1088 su quello che era un tempio, e consacrata al culto
durante il papato di Urbano, € decorata con elementi bizantini romanici e gotici. Sulla facciata della
cattedrale si puo notare un portale barocco risalente al 1764 ed un rosone di epoca rinascimentale
formato da 16 colonnine in pietra leccese disposte intorno ad un nucleo in stile gotico. L’ interno
della cattedrale € composto da colonne in granito e marmo che dividono la Cattedrale in 3 navate. Il
tetto e ricoperto in legno con particolari decorazioni dorate. All’'interno, troviamo degli affreschi sulle
pareti in stile bizantino, ed una cripta del XI secolo di grande valore storico artistico. L’ elemento pil
importante che copre tutta la navata principale & il Mosaico Pavimentale, realizzato dal monaco
Pantaleone che raffigura “I’Albero della Vita“, che ha resistito all'invasione turca del 1480 e si
dispiega lungo tutta la navata centrale, sul presbiterio, I'abside e i bracci del transetto.
La Cattedrale di Otranto € meta di un significativo flusso di visitatori grazie al mosaico pavimentale
,vera e propria opera d'arte unica nel Mezzogiorno che ha resistito all'invasione turca del 1480, si
dispiega lungo tutta la navata centrale, sul presbiterio, I'abside e i bracci del transetto.
La Cattedrale e stata interessata nel tempo da numerosi interventi di restauro che hanno privilegiato
I'aspetto della conservazione dell’edificio. Il progetto “Consolidamento e restauro delle superficie
lapidee esterne della Cattedrale di Otranto” e finalizzato principalmente all’esecuzione di opere di
consolidamento delle superfici lapidee esterne della Cattedrale.
Con le risorse del POR 2000-2006 sono state realizzate le seguenti opere:

- consolidamento delle superfici lapidee esterne della cattedrale;

- revisione del controsoffitto ligneo policrono con bloccaggio delle assi sconnesse;
Le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono state utilizzate per il completamento degli interventi
riguardanti il controsoffitto con particolare riferimento alla realizzazione di massellatura di nuovi
inserti di legno ed alla protezione finale degli stessi (con alcool polivinilico).
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32. Restauro della Cattedrale di Andria

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2

Titolo PROGETTO Restauro della Cattedrale di Andria
Costo totale previsto 1.367.418,88
Contributo FESR previsto 683.709,44
Costo totale a carico POR 2000-2006 891.571,83
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 445.785,92
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 475.847,05
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 237.923,53
Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 347.183,26
gg:gibuto FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 173.591,63
Data inizio lavori 22.07.2005
Data fine lavori 29.01.2008

La cattedrale di S. Riccardo di Andria risale alla fine dell'XI secolo e costituisce una delle chiese piu
belle e particolari della regione, grazie anche alla cripta dove sono sepolte due delle mogli
dell'imperatore Federico IlI: Jolanda di Brienne, e Isabella d'Inghilterra.

Il progetto “Restauro della Cattedrale di Andria” ha previsto interventi finalizzati al restauro e
consolidamento strutturale dell’edificio con il miglioramento sismico dell'intera struttura, nonché alla
riapertura delle cappelle laterali ed al restauro delle superfici decorate interne.

Le spese a valere sul POR 2000-2006 hanno riguardato opere per il consolidamento statico ed
antisismico della Cattedrale e I'apertura delle cappelle laterali e della cripta, indispensabili per
restituire all’antico edificio la splendida complessita spaziale originaria.

Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono stati realizzati i seguenti interventi:
— manutenzione delle coperture del complesso monumentale per impedire il verificarsi di
infiltrazioni
— ripristino e consolidamento dell'originale ingresso laterale del porticato, mediante
sottofondazioni a micropali e a posa in opera di tiranti a tensione regolabile.
— restauro delle superfici decorate interne: le capriate, il controsoffitto ligneo del transetto, ed
altri interni della chiesa.
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33. Restauro delle superfici lapidee esterne e coperture della Cattedrale di Bitetto

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento PO 2007-2013 4.2

Restauro delle superfici lapidee esterne e

Titolo PROGETTO coperture della Cattedrale di Bitetto (Ba)

Costo totale previsto 1.129.832,30
Contributo FESR previsto 564.916,15
Costo totale a carico POR 2000-2006 1.074.376,41
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 537.188,21
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 55.455,89
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 27.727,95

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 54.338,45

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-

5013 27.169,23
Data inizio lavori 07.03.2005
Data prevista completamento lavori 31.12.2010

Principale monumento del paese, la Cattedrale di San Michele Arcangelo € uno degli esempi pil puri
del romanico pugliese. L'epigrafe nei pressi del portale rivela che fu edificata nel 1335 da Mastro Lillo
da Barletta su commissione del vescovo Bonocore, che volle ricostruire il tempio della citta nel luogo
dove sorgeva la cattedrale piu antica. Bitetto fu infatti sede diocesana sin dall'Xl secolo. Orientata
secondo l'antico uso con il presbiterio ad est, la cattedrale presenta una severa facciata tripartita da
paraste e munita di un grande rosone archivoltato. Dei tre portali, quello centrale si connota per un
ricco apparato scultoreo: due leoni in pietra, accosciati su possenti mensoloni, reggono colonne dai
capitelli a motivi vegetali che sostengono una lunetta con i bassorilievi del Cristo e dei dodici
Apostoli. L'interno & scandito in tre navate da setti murari a triplo ordine, dove le arcate a doppia
ghiera sono sormontate da falsi matronei e piu in alto da monofore. La Cattedrale di Bitetto € uno
degli edifici di culto di maggiore significato della provincia di Bari, sia per le forti connotazioni
storiche che per le caratteristiche intrinseche dell'immobile, oggetto nel tempo di innumerevoli
processi di modificazione ed aggregazione.

Con le risorse del POR 2000-2006 sono stati finanziati i seguenti interventi: il rifacimento di massetti
e pavimentazioni, di murature ed opere in pietra, la revisione di coperture e cornicioni, il restauro
delle superfici lapidee.

Le spese a valere sul PO 2007-2013 hanno interessato le opere di stilatura e trattamenti protettivi, la
sostituzione di infissi in legno e la realizzazione di un impianto elettrico.

164



PO FESR PUGLIA 2007-2013
Rapporto Annuale di Esecuzione 2009

34. Restauro e risanamento conservativo della Chiesa di S. Teresa di Trani

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento PO 2007-2013 4.2

Restauro e risanamento conservativo

Titolo PROGETTO della Chiesa di S. Teresa di Trani

Costo totale previsto 1.219.945,74
Contributo FESR previsto 609.972,87
Costo totale a carico POR 2000-2006 715.284,80
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 357.642,40
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 504.660,94
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 252.330,47

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 401.256,54

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-

2013 200.628,27
Data inizio lavori 22.07.2005
Data fine lavoro 16.11.2007

In piazza Sedile San Marco si trova la Chiesa di Santa Teresa, il piu importante monumento in stile
barocco della citta di Trani, edificata dai padri carmelitani tra il 1754 ed il 1768 esattamente sul posto
della demolita chiesa di San Marco. La severita dell’edificio a bugnato rustico che si estende dal lato
mare, si alleggerisce solo nella facciata. Alla sommita una nicchia centrale ospita una statua in pietra
raffigurante Santa Teresa opera dello scultore tranese Giuseppe Bassi

Il progetto “Restauro e risanamento conservativo della Chiesa di S. Teresa” & finalizzato a
promuovere interventi di consolidamento e di pulitura generale dei prospetti esterni poiché soggetti
sia a degrado fisico dei materiali, sia a degrado chimico dovuto a fumo, polveri e smog.

Le opere realizzate a valere sul POR 2000-2006 hanno interessato il consolidamento strutturale
dell’edificio ed il restauro sia dei prospetti esterni, sia degli ambienti interni.

Con le risorse del PO 2007-2013 sono state compiute opere di parziale sostituzione della
pavimentazione originaria che risultava in gran parte danneggiata.
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35. Restauro conservativo della Chiesa di S. Elisabetta di Lecce

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2

Restauro conservativo della Chiesa di S.

Titolo PROGETTO Elisabetta di Lecce

Costo totale previsto 323.899,50
Contributo FESR previsto 161.949,75
Costo totale a carico POR 2000-2006 176.508,20
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 88.254,10

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 147.391,30
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 73.695,65

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 147.391,30

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 | 73.695,65

Data inizio lavori 05.04.2005

Data prevista completamento lavori 31.12.2010

La Chiesa di S. Elisabetta di Lecce & un piccolo edificio rinascimentale, anticamente dedicata a
Sant'Andrea Apostolo e conosciuta anche come chiesa Nova. La sua edificazione risale al 1519 e fu
voluta dai canonici Lateranensi. La sua proprieta passo, nel corso dei decenni, a varie famiglie, finché
non venne donata all'Arcidiocesi di Lecce. Il prospetto si presenta semplice e lineare, con un piccolo
portale rinascimentale sormontato da un rosone rifatto nel XIX secolo. L'interno, di piccole
dimensioni, € ad unica navata con soffitto a volta. Nella zona absidale si innalza una cupola
emisferica con tamburo. Quattro settecenteschi altari laterali, due per lato, presentano interessanti
tele raffiguranti la Pieta, Sant'Antonio e San Gerardo Maiella e una statua in cartapesta di
Sant'Elisabetta d'Ungheria (XVIII secolo). Sull'altare maggiore € posizionata la statua in cartapesta
della Madonna Assunta, opera della fine del XVIl secolo. Ottocentesche sono infine le quattordici
stazioni della Via Crucis presenti sulle pareti.
Il progetto “Restauro conservativo della Chiesa di S. Elisabetta — Arcidiocesi di Lecce” ¢ finalizzato a
promuovere importanti interventi di recupero dell’edificio che, a causa dei necessari interventi
conservativi, evidenzia numerose criticita per quanto concerne i paramenti murari esterni, i displuvi
delle acque meteoriche sulle coperture, le modalita di allontanamento verso le reti cittadine tanto
delle acque bianche, quanto di quelle fognarie.
Le spese a valere sul POR 2000-2006 hanno interessato:

- il recupero della facciata esterna in pietra leccese e la rimozione dei suoi ricoprimenti artificiosi;

- la rimozione di tracce di smog e muschi presenti sulle cornici e sul rosone posto sul fronte

principale della chiesa;
- interventi statici e di copertura sull’ampia volta a botte sovrastante la navata e sulle lunette ad
essa collegate.

Gli interventi realizzati a valere sulle risorse del PO 2007-2013 hanno riguardato in particolare le
opere di risanamento idrico fognante e la posa in opera del nuovo pavimento maiolicato in cotto
napoletano.
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36. Completamento del restauro del Teatro Garibaldi di Gallipoli

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento PO 2007-2013 4.2

Completamento del restauro del Teatro

Titolo PROGETTO Garibaldi di Gallipoli (Le)

Costo totale previsto 602.607,15
Contributo FESR previsto 301.303,58
Costo totale a carico POR 2000-2006 89.227,68
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 44.613,84
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 513.379,47
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 256.689,74

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 511.835,47

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-

2013 255.917,74
Data inizio lavori 29.11.2006
Data fine lavori 27.10.2008

Il teatro Garibaldi di Gallipoli fu costruito nel 1825 da Balsamo Bonaventura che per onorare la real-
casa borbonica lo intotolo “Teatro del Giglio”. Dopo il tracollo finanziario della casata Balsamo fu il
Comune ad acquistare I'immobile. Successivamente venne restaurato dal Bernardini (famoso per
essersi occupato del teatro Paisiello di Lecce) e venne intitolato a Garibaldi.
L'internd subi delle importanti modifiche; il teatro venne ristuccato e arricchito di intarsi e volanti
palchetti rivestiti di damasco. Di notevole interesse sono le pitture del maestro Melchiorre Zalardi.
Il progetto “Completamento del restauro del Teatro Garibaldi di Gallipoli” ha previsto una serie di
lavori di recupero, cosi come la realizzazione dell'intero palcoscenico, l'ultimazione delle
infrastrutture impiantistiche ed infine I'installazione dei corpi illuminanti.
Con le risorse del POR 2000-2006 sono stati finanziati i seguenti interventi:

- opere murarie di recupero di un vano al servizio degli artisti e relativi servizi;

- ubicazione dei serbatoi per la riserva idrica dell'impianto antincendio;

- completamento dei tratti della rete idrico-fognante.

Le spese a valere sul PO 2007-2013 hanno interessato i lavori di:
- completamento dell'impianto elettrico;
- completamento degli impianti idrico-fognante, antincendio e di condizionamento;
- restauro degli apparati decorativi interni;
- realizzazione del palcoscenico;
- installazione delle attrezzature sceniche e degli elementi di arredamento della platea, dei
palchi e degli altri locali di servizio.
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37. Adeguamento impianto elettrico ed illuminotecnico della Cattedrale di Trani

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2

Adeguamento impianto elettrico ed

Titolo PROGETTO illumi-notecnico della Cattedrale di Trani

Costo totale previsto 554.333,12
Contributo FESR previsto 277.166,56
Costo totale a carico POR 2000-2006 259.029,23
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 129.514,62
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 295.303,89
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 147.651,95

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 154.478,46

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-

5013 77.239,23
Data inizio lavori 01.02.2006
Data prevista completamente lavori 31.12.2010

Obiettivo del progetto “Adeguamento impianto elettrico ed illuminotecnico della Cattedrale di Trani”
e quello di restituire un impianto elettrico ed illuminotecnico moderno ed efficiente alla stupenda
Cattedrale di Trani.

L'impianto elettrico esistente ha subito, nel tempo, il degrado delle sue prestazioni che hanno
completamente alterato il buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza e il corretto isolamento
delle parti attive delle condutture. Gli apparecchi illuminanti esistenti risultano del tutto insufficienti
e per giunta privi di adeguati livelli di sicurezza.

Con le risorse del POR 2000-2006 sono stati finanziati gli interventi relativi alla messa a norma
dell’intero impianto elettrico, degli apparecchi illuminotecnici e dei cosiddetti impianti speciali, ossia:
impianto di diffusione a basso impatto visivo, sistema di sorveglianza ed antintrusione sottotraccia,
dotazione di un sistema rilevatore antincendio e di un sistema di illuminazione d’emergenza.

Le spese a valere sul PO 2007-2013 hanno interessato le opere di risistemazione dell’intera
pavimentazione, gia esistente in pietra di Trani, successivamente attraversata da cavidotti a
pavimento per I'impianto di riscaldamento.
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38. Restauro Conservativo della Cattedrale di S. Maria Assunta di Altamura — 1° stralcio

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento PO 2007-2013 4.2
Restauro Conservativo della Cattedrale di

Titolo PROGETTO S. Maria Assunta di Altamura (Ba) — 1°
stralcio

Costo totale previsto 1.894.148,42

Contributo FESR previsto 947.074,21

Costo totale a carico POR 2000-2006 1.373.254,37

Contributo FESR a carico POR 2000-2006 686.627,19

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 520.894,05

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 260.447,03

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 416.221,9

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-

5013 208.110,95
Data inizio lavori 20.09.2005
Data prevista completamento lavori 31.12.2010

La Cattedrale di Altamura, dedicata a Maria Assunta, costituisce un alto esempio di romanico
pugliese edificato ai tempi dell’'Imperatore Federico Il di Svevia, allorquando la citta fu interessata da
intensi interventi edilizi. Fu realizzata con il nitido linguaggio del gotico federiciano che prevede
forme cristalline e decori raffinati di ascendenza orientale come quelli che caratterizzano la bifora in
facciata.

All'epoca del sovrano angioino risale la realizzazione del portale settentrionale che oggi si apre in
piazza Duomo, mentre la realizzazione di una seconda torre campanaria, |'area dell'altare e
dell'attuale sacrestia furono aggiunte successivamente.

Opere settecentesche sono la loggetta tra i due campanili con le statue della Vergine tra i SS. Pietro e
Paolo, le terminazioni delle torri campanarie e il rivestimento interno in marmo. In evidenza i due
leoni porta-colonnine ritoccati da un artista di Andria, Maestro Antonio. Una leggenda racconta che
Federico Il nascose in uno dei pilastri della cattedrale un tesoro, da utilizzare per la ricostruzione
della Cattedrale nel caso di successiva eventuale distruzione della stessa.

Attualmente la Cattedrale manifesta i segni del tempo con evidenti stati di degrado che rendono
necessario e non procrastinabile I'intervento di restauro.

Il progetto di restauro & stato redatto con I'intento di garantire la piena conservazione dell'immobile
in ogni sua parte e, al tempo stesso, migliorare le condizione di funzionalita e fruibilita interna.
Con le risorse de POR 2000-2006 sono stati finanziati i seguenti interventi:

- consolidamento statico e restauro delle coperture e delle apparecchiature murarie,

- ristrutturazione del presbiterio,

- restauro degli infissi.
Le spese a valere sul PO 2007-2013 hanno interessato i lavori volti a tutelare le strutture dell’edificio
contro I'umidita ascendente dal sottosuolo.
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39. Completamento dei lavori di restauro della Cattedrale di Vieste — 3° stralcio

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2

Completamento dei lavori di restauro

Titolo PROGETTO della Cattedrale di Vieste — 3° stralcio

Costo totale previsto 370.802,67
Contributo FESR previsto 185.401,34
Costo totale a carico POR 2000-2006 44.887,57
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 22.443,79
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 325.915,10
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 162.957,55

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 299.554,06

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-

5013 149.777,03
Data inizio lavori 03.05.2006
Data fine lavori 03.11.2007

La Cattedrale di Vieste elevata nel 1981 da Giovanni Paolo Il a "Basilica Minore, di stile Romanico
Pugliese, dell XI secolo, & tra le piti insigni Cattedrali della terra di Puglia. Nell’abside centrale primeggia
un dipinto di Luigi Velpi, del 1779 che rappresenta Gesu che caccia i venditori dal tempio. In posizione
centrale |'altare maggiore, ricco di marmi policromi, consacrato dal Vescovo G. Manica nel 1769. Il
presbiterio e arricchito dal Crocifisso del 1700 e dal coro ligneo, luogo della preghiera dei canonici, del
XVIl secolo, opera di Giovanni Bonavolta da Capracotta.

La Cattedrale é stata oggetto negli ultimi trent’anni di significativi interventi di restauro finalizzati sia
al restauro architettonico esterno ed interno dell’edificio sacro, sia al consolidamento dell’edificio e
del campanile (soprattutto a seguito dei danni subiti dalle strutture a causa del terremoto del 1980)
ed all’attivazione di un sistema di controllo e monitoraggio per la verifica del comportamento
dell’edificio nel tempo nonché all’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria.

Il progetto “Completamento dei lavori di restauro della Cattedrale di Vieste — 3° stralcio” e finalizzato
a completare gli interventi di recupero e valorizzazione dell’edificio.
Nell’'ambito del POR 2000-2006 sono stati avviati i lavori suindicati con particolare riferimento ai
seguenti:

— restauro delle coperture esterne e del campanile;

— recupero delle capriate lignee.

Con le risorse a valere del PO 2007-2013 sono stati realizzati i seguenti lavori:
— verifica e consolidamento delle murature interne;
— rifacimento degli intonaci;
— sostituzione della pavimentazione in cotto preesistente con pavimentazione in pietra.
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40. Restauro, rifunzionalizzazione, valorizzazione e fruizione della Concattedrale di Gallipoli

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento PO 2007-2013 4.2
Restauro, rifunzionalizzazione,

Titolo PROGETTO valorizzazione e fruizione della
Concattedrale di Gallipoli (Le)

Costo totale previsto 323.081,71

Contributo FESR previsto 161.540,86

Costo totale a carico POR 2000-2006 30.353,54

Contributo FESR a carico POR 2000-2006 15.176,77

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 292.728,17

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 146.364,09

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 237.255,56

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 118.627,78

Data inizio lavori 30.05.2006

Data fine lavori 31.12.2007

La Concattedrale di S. Agata di Gallipoli € una delle piu suggestive chiese barocche dell’intero
Salento, risalente al XVII secolo. Il prospetto, in carparo, & diviso in due ordini. Il primo si presenta
scandito da lesene-paraste scanalate di ordine dorico intervallate dai portali di accesso alle navate e
dalle nicchie contenenti le statue di Sant'Agata, di San Fausto e di San Sebastiano. Il secondo, ospita,
in corrispondenza delle due nicchie presenti nel piano inferiore, altrettante nicchie, inquadrate da
decorate cornici leggermente timpanate, in cui trovano sistemazione le statue di Santa Marina, a
sinistra, e di Santa Teresa d'Avila, a destra. Fra le due paraste ioniche si apre un grande finestrone a
nido d'ape mentre sui riccioli delle volute di raccordo sono impostati i busti dei Santi Agostino e
Giovanni Crisostomo . L'interno, a pianta a croce latina, si compone di tre navate separate da dodici
colonne doriche. A rendere solenne la struttura € la presenza di dodici altari barocchi. La pittura &
I'indiscussa protagonista. Le tele conservate nella concattedrale ne fanno una vera e propria
pinacoteca.

Il progetto “Restauro, rifunzionalizzazione, valorizzazione e fruizione della Concattedrale” prevede
opere di restauro conservativo ed estetico. L'intervento riguarda in particolare il completamento del
restauro della trabeazione e della sostituzione dei finestroni per il controllo climatico dell’aria-
ambiente, nonché il completamento del restauro degli altari marmorei.

Tali interventi si sono resi necessari al fine di ridurre il livello di degrado in cui versavano i paramenti
ad intonaco, i lastrici solari, i manufatti scultorei lapidei e marmorei della Basilica Concattedrale di
Gallipoli.

In particolare, le spese a valere sul POR 2000-2006 hanno riguardato i lavori di disinfestazione,
preconsolidamento, imperniazioni, stuccatura, pulitura e protezione finale dell’edificio.

Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono state realizzate le opere di monitoraggio ambientale, il
restauro conservativo degli apparati scultorei, un sistema di ventilazione e circolazione dell’ambiente
e un sistema di vigilanza a circuito chiuso.
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41. Restauro della facciata e del plafone ligneo della Cattedrale di S. Nicola di Castellaneta

Misura POR 2000-2006 2.1

Priorita PO 2007-2013 4.2
Restauro della facciata e del plafone

Titolo PROGETTO ligneo della Cattedrale di S. Nicola di
Castellaneta (Ta)

Costo totale previsto 649.486,29

Contributo FESR previsto 324.743,15

Costo totale a carico POR 2000-2006 134.610,86

Contributo FESR a carico POR 2000-2006 67.305,43

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 514.875,43

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 257.437,72

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 384.747,47

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 192.373,74

Data inizio lavori 26.06.2006

Data fine lavori 20.09.2008

La Cattedrale di Castellaneta risale al XIV secolo e fu completamente rinnovata nel periodo

compreso tra il '600 e il '700 . Spicca per la sua facciata barocca che termina con una balaustra

aperta, su cui insistono le statue delle quattro virtu cardinali (Prudenza, Giustizia, Fortezza e

Temperanza); piu in basso, all'altezza delle navate laterali, vi sono le statue di S.Gennaro e di

S.Nicola. L'interno neoclassico € a tre navate, separate da due file di colonne a coppie. Il progetto di

“Restauro della facciata e del plafone ligneo della Cattedrale di S. Nicola di Castellaneta ” ha previsto

interventi volti ad assicurare la conservazione e valorizzazione della Cattedrale, nonché a garantire la

pubblica incolumita dei fedeli. Tali interventi possono essere raggruppati in due categorie: a)

intervento di restauro e valorizzazione del prospetto principale; b) intervento di restauro e

valorizzazione del plafone ligneo della navata centrale, previo risanamento della copertura (manto,

isolamento e capriate).

Le spese a valere sul POR 2000-2006 hanno interessato il restauro conservativo del plafone ligneo,

ovvero:

- smontaggio dell’attuale manto di copertura e la realizzazione di un nuovo tetto di copertura che
offre ottime garanzie di impermeabilita e di coibentazione;

- consolidamento o la sostituzione di alcuni “arcarecci” e tavole particolarmente deteriorate;

- rimozione di eventuali depositi di guano;

- smontaggio delle cariatidi e degli elementi decorativi alterati e la rimozione dei dipinti montati su
tela previa pulitura preliminare.

Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono stati compiuti i seguenti lavori:

- disinfestazione del soffitto e rafforzamento del sistema di ancoraggio del tavolato alle travi
portanti;

- restauro del paramento lapideo del prospetto principale della Cattedrale;

- reintegrazione di parti mancanti degli elementi decorativi;

- pulitura delle superfici dorate e consolidamento per iniezione degli strati preparatori e di
doratura; ricollocazione dei manufatti distaccati nella loro posizione originaria e la loro
protezione finale.
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42. Recupero, valorizzazione e fruizione dell’ex Convento di S. Domenico — Comune di Martina
Franca

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2
Recupero, valorizzazione e fruizione

Titolo PROGETTO del’ex Convento di S. Domenico —
Comune di Martina Franca (Ta)

Costo totale previsto 789.330,64

Contributo FESR previsto 394.665,32

Costo totale a carico POR 2000-2006 106.228,04

Contributo FESR a carico POR 2000-2006 53.114,02

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 683.102,60

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 321.817,96

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 643.635,92

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-

5013 321.817,96
Data inizio lavori 11.04.2006
Data prevista completamento lavori 31.12.2010

La Chiesa di S. Domenico, singolare edificio di culto, fu eretta tra il 1746 e il 1750 su una preesistente
costruzione romanica (dedicata a San Pietro), su progetto del Frate Domenicano Cantalupi.

La chiesa, in elegante stile barocco, presenta un prospetto scandito in due ordini, ripartito da doppie
lesene e affinato da capitelli impreziositi da cariatidi dalla caratteristica forma di sirena.

Il progetto “Recupero, valorizzazione e fruizione dell’ex Convento di S. Domenico — Comune di
Martina Franca (Ta)” riguarda il restauro del Cappellone di San Cataldo, mirabile esempio di
architettura tardo barocca, facente parte della stratificazione settecentesca, purtroppo in parte
perduta nel corso dei lavori di restauro condotti negli anni Cinquanta.

Con il passare del tempo l'usura e gli effetti dell’'umidita di risalita hanno avviato un lento, ma
inesorabile processo di degrado delle superfici marmoree ed in modo particolare di quella
pavimentale che ha provocato fessurazioni, rigonfiamenti e lacune, con perdita di parti considerevoli
dell’ornato. Tale processo, se non fermato in tempo, rischia di condurre alla perdita irreversibile di
un monumento che, per la sua raffinata e singolare combinazione di marmi decorativi, sculture ed
affreschi, puo essere considerato nel suo genere uno degli esempi piu riccamente ornati della Puglia.

Le spese a valere sul POR 2000-2006 hanno interessato le seguenti opere:
- restauro e valorizzazione della pavimentazione e del rivestimento marmoreo del Cappellone;
- restauro e valorizzazione delle superfici affrescate e di quelle dipinte a finto marmo.

Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono stati condotti i seguenti lavori:
- restauro e valorizzazione della cantoria;
- restauro e valorizzazione dell’'organo a canne del XVIlI secolo;
- realizzazione di un nuovo impianto elettrico, sonoro e di rilevazione fumi.
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43. Completamento del restauro della cinta muraria del Castello di Otranto

Misura POR 2000-2006 21

Linea d’intervento PO 2007-2013 4.2

Tiolo PROGETTo o & v ™
Costo totale previsto 2.628.024,42
Contributo FESR previsto 1.314.012,21
Costo totale a carico POR 2000-2006 1.240.650,76
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 620.325,38
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 1.387.373,66
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 693.686,83
Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 1.362.794,39
Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 | 681.397,20
Data inizio lavori 27.10.2005
Data prevista completamento lavori 31.12.2010

La fortezza otrantina fu edificata dagli Aragonesi di Napoli. Il castello, sorto probabilmente su una
costruzione preesistente risalente al periodo federiciano, fu costruito tra il 1485 e il 1498. A pianta
pentagonale e irregolare, & dotato di un fossato che si estende per tutto il perimetro e, nell'antichita,
era munito di un ponte levatoio che ne costituiva I'unico ingresso. Sono visibili tre torrioni di forma
cilindrica e un bastione a lancia, soprannominato "Punta di Diamante", costruito nel 1578. Nel 1647,
furono apportate ulteriori migliorie grazie a delle opere di consolidamento. In quello stesso anno
furono restaurate la "Torre Mastra" e l'intera cinta muraria. All'interno della cittadella aragonese, vi &
una piazzetta con una scalinata che porta ai livelli superiori. Nella struttura si svolgono mostre ed
eventi di carattere turistico-culturale. La situazione attuale di degrado del torrione attiguo alla porta
Alfonsina, una delle porte della cinta muraria del castello di Otranto, risulta alquanto preoccupante a
causa dei notevoli dissesti statici. Tali dissesti sono dovuti alla profonda corrosione di alcuni conci
posti al di sotto degli appoggi dei beccatelli di coronamento, imputabile soprattutto all’azione degli
agenti atmosferici e marini, oltre che alla natura stessa del materiale calcareo. | lavori previsti dal
progetto sono finalizzati a migliorare la condizione del torrione della porta Alfonsina ed in generale
delle cinta murarie del Castello.
Con le risorse del PO 2006-2006 sono stati finanziati i seguenti interventi:
- sondaggi in fondazione lungo il perimetro delle mura, porta e torre Alfonsina, al fine di verificare le
murature attualmente interrate fino al piano roccia;
- preconsolidamento e cementazione del nucleo murario di tutte le mura dissestate e prive di malta;
- consolidamento, dopo la fase di preconsolidamento della porta Alfonsina e delle fortificazioni con
particolare riferimento alle zone superiori;

- pulitura e diserbamento di tutta la superficie muraria interessata dalla presenza di piante
infestanti, arbusti, alghe, licheni e muschi e revisione dei paramenti murari.

Gli interventi promossi grazie alle risorse del PO 2007-2013 riguardano i seguenti lavori:

- ricucitura in profondita delle lesioni e prima stilatura in profondita dei giunti;

- stuccatura dei conci e seconda stilatura dei giunti;

- sistemazione della linea di coronamento con posa in opera di lastre di pietra di Cursi posti a filo del
paramento ed infine il trattamento consolidante e protettivo dato a spruzzo su tutte le superfici
esterne.
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44. Recupero del Teatro Comunale di Terlizzi

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento PO 2007-2013 4.2

Titolo PROGETTO Recupero del Teatro Comunale di Terlizzi

(Ba)
Costo totale previsto 1.361.645,99
Contributo FESR previsto 680.823,00
Costo totale a carico POR 2000-2006 395.097,50
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 197.548,75
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 966.548,49
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 483.274,25

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 636.371,29

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-

5013 318.185,65
Data inizio lavori 26.10.2006
Data prevista completamento lavori 31.12.2010

Il Teatro Comunale “Vito Giuseppe Millico”, luogo ricco di storia, ha contribuito notevolmente alla
crescita civile e culturale della comunita. Particolarmente elegante la sala delle riunioni che presenta
sotto la volta varie pitture allusive alla citta, opera del 1914 del pittore locale Giuseppe De Sario. Il
grande dipinto centrale raffigura I'allegoria dell’ltalia turrita seduta su nubi, che poggia il braccio
sinistro sullo stemma sabaudo in omaggio alla dinastia regnante, mentre regge un cartiglio con la
scritta “Roma”. Alcuni putti recano altri simboli allusivi alla gloria, alla forza, mentre in basso due altri
putti recano in volo lo stemma comunale. Lungo le pareti laterali sono collocati, insieme agli stemmi
delle tre capitali d’Italia (Torino, Firenze, Roma), i medaglioni con i ritratti di figli illustri di Terlizzi. La
tradizione teatrale di Terlizzi, che nel corso dei secoli aveva avuto come luoghi della
rappresentazione i palazzi arcipretile, de Pal e ancora per il trattenimento pubblico, gli ampi spazi
interni al Castello, trova nel XIX secolo la propria consacrazione nel bell’edificio che si inizio ad
edificare, con esplicita duplice funzione di teatro e casa comunale, su progetto dell’architetto Nicola
Scodes (1836) sul luogo dei vecchi mulini, detti “centimoli”.
Il progetto “Recupero del Teatro Comunale” (progetto esecutivo Il stralcio) prevede la realizzazione
di opere edili e di impianti elettrici e a fluido, ad eccezione dell'impiantistica specialistica di scena. La
realizzazione di tale progetto si & resa necessaria per completare i lavori gia avviati con il
finanziamento del | stralcio del progetto, ma non portati a termine a causa della volonta
dell’Amministrazione comunale di destinare il teatro anche a sala cinematografica.
Le spese del presente progetto a valere sul POR 2000-2006 hanno interessato i seguenti lavori:

- revisioni delle murature con eventuali parziali rimozioni delle stesse qualora non

appartenenti all’assetto originario;
- impermeabilizzazione e coibentazione delle coperture;

Con le risorse del PO 2007-2013 sono state realizzate le seguenti opere:
- restauro delle opere in metallo, in legno o vetro;
- rifacimento dei pavimenti e loro rivestimenti
- restauro degli affreschi.
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Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2

Titolo PROGETTO Restauro della Concattedrale di Ostuni
(Br)

Costo totale previsto 648.401,53

Contributo FESR previsto 324.200,77

Costo totale a carico POR 2000-2006 591.272,71

Contributo FESR a carico POR 2000-2006 295.636,36

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 57.128,82

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 28.564,41

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 29.774.24

2013

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 14.887,12

2013

Data inizio lavori 07.03.2006

Data fine lavori 03.07.2007

La concattedrale di Ostuni, di epoca normanna, € collocata nel borgo antico rione “Terra”, sul colle
piu alto detto il “monte di Ostuni”. Ha una caratteristica facciata di tarde forme gotiche, tripartita
da lesene. La parte centrale termina con un timpano formato da due archi inflessi, le ali con due
mezze lunette; timpano e lunette hanno un coronamento di archetti trilobi a profilo seghettato su
mensole scolpite, che si prolunga sui fianchi e attorno al transetto. La facciata € aperta da tre
eleganti portali ogivali (nella lunetta di quello mediano un bassorilievo raffigura la Madonna col
Bambino in gloria) sormontati ciascuno da un rosone, di cui quello centrale, notevolmente piu
grande, ha 24 raggi. Altri rosoni sono nelle testate del transetto. L'interno, a croce latina a tre
navate su colonne, & stato rifatto in epoca settecentesca, con soffitto piano dipinto e cappelle
barocche (presso I'ingresso, rimane una colonna della costruzione primitiva).

Il progetto “Restauro della Concattedrale di Ostuni” e finalizzato a promuovere interventi di
recupero dell’edificio di culto sia per quanto concerne opere di consolidamento delle strutture
murarie e dei solai, sia per quanto riguarda le coperture interne ed esterne.
Sono stati finanziati con le risorse del POR 2000-2006 i seguenti interventi:
— risanamento di solai;
— trattamenti protettivi e di impermeabilizzazione sulle coperture, intonaci e rivestimenti
verticali (interni ed esterni);
— consolidamento delle strutture murarie e delle opere in marmo, pietra da taglio, legno e
ferro
— tinteggiature e verniciature.

Le spese a valere sul PO 2007-2013 hanno interessato i lavori di:
— rifacimento degli impianti elettrici, idrici e sanitari.
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46. Restauro della Cattedrale di Foggia

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento PO 2007-2013 4.2

Titolo PROGETTO Restauro della Cattedrale di Foggia
Costo totale previsto 699.670,79
Contributo FESR previsto 349.835,40
Costo totale a carico POR 2000-2006 447.440,80
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 223.720,40
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 252.229,99
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 126.115,00
ggigo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 252.229,99
(zlgrlm:_tzributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 126.115,00
Data inizio lavori 06.10.2005
Data fine lavori 02.08.2007

La costruzione della Cattedrale di Foggia si ricollega alla nascita e allo sviluppo della citta. Una prima
chiesa dedicata a Santa Maria de Fovea fu costruita sul finire del sec. XI da Roberto il Guiscardo, a
testimonianza del ritrovamento dell’lconavetere. In seguito, Guglielmo il Buono, nel 1172, fece
edificare I'attuale tempio, nello stesso sito ma di maggiori proporzioni. La nuova chiesa, in stile
romanico, era a croce latina con tre navate definite da colonne. La cripta, corrispondente all’attuale
succorpo, era comunicante con la chiesa superiore.

Nel corso del tempo la costruzione ha subito trasformazioni radicali sia per I'opera degli uomini, sia
per le calamita naturali come il terremoto del 1731.

Delle antiche strutture restano la parte inferiore del tempio, dalla ricca decorazione, la suggestiva
cripta e, sul lato sinistro, il misconosciuto portale di S. Martino. L’interno € barocco, con copertura a
volta cui da maggior respiro una cupola centrale.

Nel transetto due ricche cappelle: I'una custodisce I'lconavetere, I'altra un drammatico crocifisso
ligneo del secolo XVII, opera del chierico Frasa. All’esterno, sul lato sud, I'elegante campanile barocco
costruito nel 1740, sul lato opposto all’originario.

Il progetto di restauro della Cattedrale si propone di completare il precedente restauro gia eseguito
nell’anno 1999/2000 che interesso il restauro della Cripta, del Succorpo e del Campanile.

Con le risorse a valere sul POR 2000-2006 sono stati finanziati:

- lavori di adeguamento funzionale alla nuova distribuzione interna, con la riapertura di due
scalinate gia precedentemente esistenti corredate dalla realizzazione di una nuova balaustra
marmorea e da una illuminazione funzionale scenica;

- lavori di restauro conservativo dei prospetti esterni e delle parti litiche;

- consolidamento delle volte con rifacimento degli intonaci e degli stucchi ammalorati.

Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono stati svolti i lavori di sistemazione delle coperture e
delle cupolette.
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47. Completamento del restauro della Chiesa di S. Irene di Lecce

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento PO 2007-2013 4.2

Completamento del restauro della Chiesa
di S. Irene di Lecce

Titolo PROGETTO

Costo totale previsto 863.034,80
Contributo FESR previsto 431.517,40
Costo totale a carico POR 2000-2006 156.627,08
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 78.313,54

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 706.407,72
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 353.203,86

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 | 634.415,77
Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-

2013 317.207,89
Data inizio lavori 19.05.2006
Data fine lavori 24.07.2008

La Chiesa di S. Irene — Comune di Lecce, edificata a partire dal 1591 su progetto del Padre Teatino
Francesco Grimaldi, presenta un impianto costruttivo semplice e potentemente articolato, con
strutture murarie di vario spessore, in conci di pietra leccese a sacco e/o omogenee. Gli
orizzontamenti sono costituiti da volte in muratura di estremo interesse poiché costituiscono forse
gli unici tentativi, nel panorama barocco salentino, di animare gli spazi con la rarefazione e
I'addensamento della luce.

Il Progetto prevede interventi di restauro resisi necessari sia per arrestare il degrado statico e
strutturale dell’edificio, sia per ripristinare alcune componenti interne volte ad accrescere la
valorizzazione e la fruizione del manufatto.

Con le risorse del POR 2000-2006, sono stati finanziati i seguenti interventi:
— risanamento dell’'umidita per infiltrazione attraverso le coperture degradate dei locali della
zona absidale;
— sostituzione del lastricato solare degradato con lastre di pietra leccese, previa
impermeabilizzazione sottostante con guaina e bonifica rinfianchi;
— sostituzione dei pluviali ormai inefficienti;
bonifica delle murature dall’'umidita di risalita.

Le spese a valere sul PO 2007-2013 hanno interessato i lavori di:
— rimozione della pavimentazione interna in lastre di pietra di Trani e posa in opera di nuova
pavimentazione in lastre di pietra di Trani;
— formazione di un vespaio aerato e ventilato;
— opere di consolidamento statico delle strutture murarie;
— completamento del recupero dell’unita figurativa dei prospetti laterali;
— opere in ferro, ringhiere, corrimani e scale.
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48. Recupero statico igienico e funzionale del Castello Angioino di Mola di Bari

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2

Recupero statico igienico e funzionale del

Titolo PROGETTO Castello Angioino di Mola di Bari (Ba)

Costo totale previsto 1.526.831,58
Contributo FESR previsto 763.415,79
Costo totale a carico POR 2000-2006 600.876,89
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 300.438,45
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 925.954,69
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 462.977,35

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 822.668,14

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-

2013 411.334,07
Data inizio lavori 14.02.2006
Data prevista completamento lavori 31.12.2010

Allo scopo di difendere la costa dalle frequenti incursioni dei pirati, contestualmente alla
riedificazione della citta e a ridosso delle sue mura, Carlo | d'Angio ordind nel 1277 la costruzione di
un palacium, affidando la direzione dei lavori ai celebri regi carpentieri Pierre d'Angicourt e Jean da
Toul. Tra il XV e il XVI secolo I'edificio segui le sorti della citta e passo attraverso le mani di diversi
feudatari, resistendo a numerosi attacchi senza essere mai espugnato. Tuttavia i notevoli danni subiti
con |'assedio veneziano del 1508 ne imposero un radicale restauro, avvenuto pochi anni piu tardi su
progetto dell'architetto militare Evangelista Menga da Copertino, che gli diede I'attuale forma di
poligono stellato.

Le possenti mura a scarpata, costruite allo scopo di resistere ad un attacco con armi da fuoco, furono
comunqgue dotate di numerose caditoie. Un fossato comunicante con il mare circondava |'edificio,
che era collegato alle mura della citta per mezzo di un ponte. Esso & dotato anche di posti per
appoggiare i cannoni in caso di attacchi. Il Castello Angioino di Mola di Bari & da anni oggetto di lavori
finalizzati al suo totale restauro e recupero. Nell’aprile 1991 fu redatto il progetto generale di
recupero statico igienico e funzionale, che sta trovando esecuzione attraverso lotti successivi. Nel
1997/99 e stato concluso un importante lotto con il quale si &€ conseguito il recupero degli ambienti
di piano terra e di primo piano. E’ stato inoltre ultimato il progetto per I'allestimento della sala
conferenze.. Il presente lotto & quello conclusivo, con il quale si intende riaprire all’'uso lintero
Castello, completando anche la riqualificazione ambientale delle aree immediatamente adiacenti,
mediante il recupero di quella parte, sul lato est, recentemente acquisita dal Comune di Mola di Bari
e per anni impropriamente utilizzata come deposito di materiali edili.

Le spese a valere sul POR 2000-2006 hanno interessato:
- interventi di tipo strettamente conservativo del piano interrato, attraverso il ripristino della
continuita formale e strutturale dei paramenti con ripresa degli stessi laddove mancanti o
fortemente degradati, pulitura, stilatura dei setti e protezione delle superfici, illuminazione
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con lampade di tipo stagno a pavimento;

- interventi limitati alle zone destinate alla “visita” di turisti e studiosi, all'interno del bastione
sud-ovest. Qui si & provveduto al consolidamento della volta di copertura della sottostante
cisterna disattivata, alla demolizione dei resti di un vecchio contrafforte ed al restauro
conservativo dell’lambiente e, al consolidamento di tutte le murature;

- prosecuzione e completamento degli scavi archeologici all'interno del cortile del Castello e
successivo ripristino del piano di calpestio, completamento dei paramenti murari in tufo del
prospetto interno est del cortile.

Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono stati svolti i seguenti interventi:

- messa in sicurezza del piano di copertura del Castello al fine di garantire I'accessibilita al
pubblico;

- restauro delle murature della volta del torrione sud-est ovest e protezione delle superfici;

- restauro e ripresa delle murature delle cannoniere;

- azioni prettamente conservative delle superfici paramentali dei prospetti nord ed est;

- riqualificazione dell’area fronte est mediante la demolizione delle strutture addossate al
ponte e lo scavo dell’intera superficie per la realizzazione del fossato;

- consolidamento e sottomurazione delle struttura murarie esistenti a margine del fossato;

- sistemazione del piano di calpestio del fossato a ridosso del Castello;

- collegamento tra la piazza-fossato ed il fronte mare;

- restauro e sistemazione dei due pavimenti musivi romani rinvenuti in agro di Mola.
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49, Restauro e ristrutturazione di Palazzo Beltrami di Trani

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento PO 2007-2013 4.2

Restauro e ristrutturazione di Palazzo

Titolo PROGETTO Beltrami di Trani

Costo totale previsto 1.346.236,15
Contributo FESR previsto 673.118,08
Costo totale a carico POR 2000-2006 595.360,89
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 297.680,45
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 750.875,26
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 375.437,63

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 566.825,47

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-

5013 283.412,74
Data inizio lavori 06.07.2005
Data prevista per il completamento lavori 31.12.2010

Palazzo Beltrani, nel borgo antico, € un luogo particolarmente rappresentativo della citta di Trani,
anche per essere stato nell'Ottocento la dimora di Giuseppe Beltrani (per due volte sindaco), un vero
e proprio mecenate delle arti, tanto da promuovere i restauri del teatro comunale (purtroppo
demolito nel 1958). La famiglia Beltrani - che ha dato i natali anche al celebre storico Giovanni - ha
sempre ospitato in questo Palazzo un cenacolo di intellettuali e artisti. |l passato rende, cosi, ancora
piu saldo il legame con I'attuale rifiorire della vita culturale della citta. Il Palazzo finalmente & stato
restituito alla collettivita, dopo un lungo periodo di restauri, avviati da Mauro Civita nei primi anni '80
e portati verso la conclusione grazie all'intervento del FESR.

Il progetto di “Restauro e Ristrutturazione di Palazzo Beltrami — Comune di Trani” ha previsto la
realizzazione e il completamento degli impianti tecnologici, al fine di consentire la collocazione
all'interno dell’edificio della Pinacoteca comunale..

Le spese a valere sul POR 2000-2006 hanno riguardato il completamento dell’ impianto idrico
sanitario fognante, termico e di illuminazione.

Le spese a valere sul PO 2007-2013 riguardano i seguenti interventi:
- completamento degli impianti antincendio ed antintrusione,
- completamento delle opere di finitura interna consistente nella realizzazione degli infissi
interni,
- levigatura dei pavimenti preesistenti e la dipintura delle pareti interne.
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50. Recupero del Palazzo Nervegna di Brindisi

Misura POR 2000-2006 21
Linea d’intervento PO 2007-2013 4.2
Titolo PROGETTO Re.cup.)e.ro del Palazzo Nervegna di
Brindisi
Costo totale previsto 1.147.271,49
Contributo FESR previsto 573.635,75
Costo totale a carico POR 2000-2006 331.699,49
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 165.849,75
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 815.572,00
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 407.786,00
Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 815.572,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 | 407.786,00

Data inizio lavori 27.03.2006

Data fine lavori 10.08.2008

Il Palazzo Nervegna del Comune di Brindisi, realizzato nel ‘600 come Palazzo nobiliare, dal prospetto
rinascimentale e con influenze barocche, in particolare negli elementi dei balconi in pietra, ha avuto
nel tempo diversi utilizzi, oltre che grandi trasformazioni. A piccoli lotti, negli anni, si & provveduto a
liberare il complesso da quasi tutte le superfetazioni, i degradi e le manomissioni, anche a causa
dellincendio verificatosi nel 1946, riportandolo alla originaria tipologia d’impianto e destinandolo
ad importante contenitore culturale. Il progetto di “Recupero del Palazzo Nervegna” chiude
definitivamente questa serie di interventi dando una funzione di volano culturale all'immobile.

Con le risorse del POR 2000-2006 sono stati finanziati gli interventi di:

- scavi archeologici nel cortile;

- restauro dei reperti all’'interno del palazzo;

- scavo per vespai huovi vani;

- sistemazione dei lastrici solari e coperture in genere per eliminare infiltrazioni;

- trattamento di deumidificazione delle pareti; intonaci deumidificanti, intonaci interni.

Le spese a valere sul PO 2007-2013 hanno interessato le opere di:

- risanamento del calpestio dei balconi del prospetto;

- consolidamento setti murari di compartimento alla corte interna al secondo piano;

- pulizia dei marcapiani esterni, nonché dei piani ballatoi interni da muschi e licheni e
successivo trattamento con idrorepellente;

- ripristino della cancellata esistente;

- risanamento dei portoni in legno esistenti;

- realizzazione dei nuovi infissi in legno;

- realizzazione copertura della corte interna;

- realizzazione dei pavimenti in getto tipo seminata;

- realizzazione della scala di sicurezza esterna in acciaio;

- realizzazione ed installazione di un ascensore panoramico;

- realizzazione dell'impianto elettrico, di climatizzazione; realizzazione dell’ illuminazione
esterna.
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51. Recupero e valorizzazione del Palazzo Marchesale Imperiali di Francavilla Fontana

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2
Recupero e valorizzazione del Palazzo

Titolo PROGETTO Marchesale Imperiali di Francavilla
Fontana (Br)

Costo totale previsto 4.963.356,57

Contributo FESR previsto 2.481.678,29

Costo totale a carico POR 2000-2006 952.215,18

Contributo FESR a carico POR 2000-2006 476.107,59

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 4.011.141,39

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 2.005.570,70

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 | 1.712.269,61

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-

2013 856.134,81
Data inizio lavori 12.10.2005
Data prevista completamento lavori 31.12.2010

Il progetto “Recupero e valorizzazione del Palazzo Marchesale Imperiali” del comune di Francavilla
Fontana(Br) prevede il completamento dei lavori di consolidamento, restauro e musealizzazione
dell’antico Castello, costruzione che si colloca a meta tra una fortezza ed un palazzo gentilizio,
risalente alla meta del 1400. L'origine della costruzione risale al 1450 circa, quando Giovanni Antonio
del Balzo Orsini impose alla popolazione la continuazione delle mura concesse da Filippo | d'Angio e
in piu la costruzione di una castello merlato "da sostenere qualsiasi assedio". Piu che un castello,
inizialmente esso era una torre quadrata bastionata dotata di fossato e ponte levatoio. Intorno al
1547 la fortezza fu ampliata e leggermente modificata da Giovanni Bernardino Bonifacio, che aveva
ereditato i feudi di Francavilla e di Oria dal padre. Il castello conserva la forma di fortezza, finché
Michele Imperiali decise di trasformarlo in palazzo (tra il 1720 ed il 1730). | lavori sono finalizzati ad
adibire I'antico palazzo a contenitore culturale della citta.

Con le risorse del POR 2000-2006, sono stati finanziati i lavori di demolizione di alcune tramezzature
e sovrastrutture improprie sul terrazzo, nonché il consolidamento delle volte al primo piano e dell’ala
ovest del Palazzo.

Le spese a valere sul PO 2007-2013 hanno interessato i seguenti lavori:
— restauro del cortile interno e di tutti gli elementi architettonici del cortile,
— intervento conservativo sulle decorazioni a tempera presenti nei saloni del I° livello,
— rivisitazione dell’intera pavimentazione con ripristino dell’originario battuto a mosaico alla
veneziana,
— restauro e sostituzione degli infissi presenti all’interno dello stabile.
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52. Recupero e valorizzazione del Palazzo Belmonte di Galatone

Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Recupero e valorizzazione del Palazzo
Belmonte di Galatone (Le)

Costo totale previsto

2.226.708,60

Contributo FESR previsto

1.113.354,30

Costo totale a carico POR 2000-2006

547.477,66

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

273.738,83

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

1.679.230,94

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

839.615,47

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013

1.178.601,32

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-

5013 589.300,66
Data inizio lavori 05.08.2005
Data prevista per il completamento dei lavori 31.12.2010

L'origine dell’attuale fortificazione risalirebbe ad un epoca compresa tra I’Xl e il XVI secolo con
I'intento di proteggere e vigilare quel ramo dell’antico percorso istmico che collegava Otranto con

Gallipoli passando per Muro Leccese.

Il progetto di “Recupero e valorizzazione del Palazzo Belmonte-Pignatelli” prevede il restauro del
Castello del comune di Galatone (LE), con I’ obiettivo primario di salvaguardare il bene in questione e
di creare spazi di qualita che interessano le pertinenze esterne adiacenti ad esso, al fine di consentire

una piu adeguata fruizione dell’edificio.

Con le risorse del POR 2000-2006, sono stati finanziati i progetti di restauro dei paramenti murari e di
rimozione dei corpi estranei all’assetto originario dell’edificio.

Le spese a valere sul PO 2007-2013 hanno interessato i seguenti interventi:
— restauro degli elementi decorativi in pietra leccese e la loro riequilibratura cromatica,
— realizzazione di tre impianti elevatori per il superamento delle barriere architettoniche,

— sostituzione degli infissi,

— realizzazione degli impianti idrico, termico, antincendio ed elettrico,

— realizzazione della pavimentazione in pietra naturale.
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53. Recupero e rifunzionalizzazione del Palazzo Marchesale di Arnesano

Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’ intervento PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Recupero e rifunzionalizzazione
Palazzo Marchesale di Arnesano (Le)

del

Costo totale previsto

2.065.520,00

Contributo FESR previsto

1.032.760,00

Costo totale a carico POR 2000-2006

683.809,74

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

341.904,87

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

1.381.710,26

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 690.855,13
Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 906.351,90
Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 453.175,95
2013

Data inizio lavori 24.10.2005
Data prevista per il completamento dei lavori 31.12.2010

Il Palazzo Marchesale di Arnesano fu costruito dalla famiglia Marescallo nel XVII secolo e modificato
nel 1684 dal feudatario Prato. In origine, prima della costruzione del palazzo, esisteva una fortezza
della quale resta solo una torre che controllava una delle porte di accesso al centro storico, Porta
Rande.

Il progetto di “Recupero e rifunzionalizzazione del Palazzo Marchesale” del Comune di Arnesano (Le)
prevede il recupero, la valorizzazione e la fruizione dell’edificio e la sistemazione delle pertinenze
esterne.

Con le risorse del POR 2000-2006, sono stati finanziati gli interventi di:
- consolidamento delle fondazioni e delle sottofondazioni
- consolidamento delle mura e delle volte del piano terra.

Le spese a valere sul PO 2007-2013 hanno interessato i seguenti interventi:
- consolidamento delle mura e delle volte del piano terra e del primo piano;
- lavori di opere murarie e di carpenteria metallica relative alla ricostruzione dei vani crollati al
primo piano;
- dotazione degli impianti idrico-fognante e antincendio, elettrico e di condizionamento.
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54. Intervento di riqualificazione dell’ex Mercato Coperto e restauro del Castello di Gallipoli (1°
Lotto)

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento PO 2007-2013 4.2
Intervento di riqualificazione dell’ex

Titolo PROGETTO Mercato Coperto e restauro del Castello
di Gallipoli (Le) (1° Lotto)

Costo totale previsto 3.552.018,46

Contributo FESR previsto 1.776.009,23

Costo totale a carico POR 2000-2006 109.331,23

Contributo FESR a carico POR 2000-2006 54.665,62

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 3.497.352,84

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 1.748.676,42

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 1.483.420,72

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-

5013 741.710,36
Data inizio lavori 04.06.2007
Data prevista per il completamento dei lavori 31.12.2010

Il progetto prevede la riqualificazione dell’ex Mercato Coperto, esteso per oltre tre ettari e dotato di
guanto necessario per lo svolgimento del mercato settimanale, ed il restauro del torrione del Castello
di Gallipoli (Le) finalizzato al recupero degli aspetti tipologici e costruttivi dell’edificio.

Con le risorse del POR 2000-2006 sono stati finanziati gli interventi di:
- demolizione di tutte le superfetazioni presenti all’esterno e all’'interno del torrione;
- demolizione della pavimentazione a piano terra con realizzazione di un vespaio ventilato.

Le spese a valere sul PO 2007-2013 hanno interessato i lavori di:

- restauro dei prospetti interni ed esterni della struttura e integrazione di paramenti murari dei
prospetti,

- realizzazione di murature in conci di carparo;

- demolizione e rifacimento della pavimentazione solare in pietra di Cursi,

- realizzazione e messa in opera di grate in ferro zincato,

- sistemazione esterna per la realizzazione del percorso pedonale tra l'ingresso e la sala
ennagonale.
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55. Recupero, valorizzazione e fruizione dell’ex Convento Francescano di Ugento

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2
Recupero, valorizzazione e fruizione

Titolo PROGETTO del’ex Convento Francescano di
Ugento (LE)

Costo totale previsto 2.878.830,00

Contributo FESR previsto 1.439.415,00

Costo totale a carico POR 2000-2006 436.342,96

Contributo FESR a carico POR 2000-2006 1.429.677,35

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 2.442.487,04

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 1.221.243,52

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 2.442.487,04

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 1.221.243,52

Data inizio lavori 11.03.2005

Data fine lavori 01.01.2009

L'antico Convento dei Francescani di S.Maria della Pieta & sede del Museo Civico Di Archeologia e
Paleontologia. Il complesso monumentale che rappresenta una delle piu preziose pertinenze del
centro storico, fa parte di un insieme di edifici fra cui il Castello, Palazzo Colosso, la Torre Civica,
Palazzo Vescovile, che in una visione d’insieme costituiscono uno fra i pil interessanti percorsi
storico—architettonici del Salento. La struttura venne fatta edificare nel 1430 per volere di
Raimondello Orsini del Balzo, Conte di Ugento e fu per lungo tempo luogo di rifugio e preghiera per i
Frati Minori Osservanti. Nel 1866, all'indomani dell'Unita d'ltalia e in virtu della legge sulla
soppressione delle congregazioni religiose, il monastero viene devoluto al Demanio dello Stato. Nello
stesso anno il Comune di Ugento richiede alla Regia Prefettura la concessione dei locali dell’ ex
convento da destinare a nuova sede della Caserma dei Reali Carabinieri. In seguito i locali del
cinquecentesco complesso monumentale si trasformano in aule scolastiche e uffici della nuova sede
Municipale. La destinazione d’uso del Convento muta nuovamente nel 1968, quando ormai diventa
sempre piu forte I'esigenza delle autorita comunali di preservare gli innumerevoli reperti archeologici
restituiti dalle viscere del territorio ugentino.
Il progetto di “Recupero, valorizzazione e fruizione dell’ex Convento francescano” prevede il
recupero, la valorizzazione, il completamento e la razionalizzazione funzionale dello storico e
monumentale Convento dei Francescani di S. Maria della Pieta, al fine di incrementare lo sviluppo
turistico-culturale ed economico dell’area.
Le spese a valere sul PO 2000 2006 hanno interessato i seguenti interventi:

- opere di consolidamento e finitura del piano terra e delle coperture, in particolare del chiostro;

- abbattimento delle barriere architettoniche al piano terra e al primo piano;

- ristrutturazione degli infissi;

- restauro di dipinti murari.
Le risorse a valere sul PO 2007-2013 hanno interessato la creazione di spazi di qualita limitrofi al
convento da adibire ad iniziative socio-culturali e ricreative. Per tale scopo & stato necessario lo
svellimento della pavimentazione bituminosa, il rifacimento dei marciapiedi con cordoni, nonché la
realizzazione di cavidotti per utenze elettriche e telefoniche.
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56. Recupero e ricomposizione di parti dell’ex Convento Domenicani di Lecce

Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Recupero e ricomposizione di parti dell’ex
Convento Domenicani di Lecce

Costo totale previsto 526.977,12
Contributo FESR previsto 263.448,56
Costo totale a carico POR 2000-2006 95.249,50

Contributo FESR a carico POR 2000-2006 47.624,75

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 431.727,62
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 215.863,81
Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 233.852,20
ggrlmst;ributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 116.926,10
Data inizio lavori 28.11.2005
Data prevista per il completamento dei lavori 31.12.2010

Il convento dei Domenicani risale al XVI secolo e fu dismesso a causa della legge napoleonica. Nel
1866 i fabbricati e I'ampio giardino furono acquistati da Giovanni Battista Del Prete che, demolendoli,
fece sorgere a poco a poco locali ad uso industriale. Dell'antico convento, oggi si possono ammirare il
chiostro e alcune arcate, sui quali sono ancora visibili resti di affreschi.

Il progetto di “Recupero e ricomposizione di parti dell’ex Convento Domenicani di Lecce” prevede il
restauro conservativo ed il recupero funzionale dell'immobile, al fine di garantire una migliore

fruizione del bene nel rispetto architettonico e paesaggistico del tessuto urbano in cui & ubicato.

Le spese a valere sul POR 2000-2006 hanno interessato i seguenti lavori:

- recupero dei due corridoi del chiosco;

- opere di messa in sicurezza dell’ala est dell’edificio e consolidamento della muratura;
- realizzazione a norma degli impianti elettrici, idrico e antincendio.

Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono realizzati i lavori di recupero parziale dello spazio
prospiciente Via Manifattura Tabacchi mediante la messa in opera, lungo le due facciate del
chiostro, di pavimentazioni con elementi di pietra calcarea al fine di proteggere le murature

perimetrali da infiltrazioni d’acqua meteorica.
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57. Completamento, ristrutturazione e restauro del Palazzo del Bali di Putignano

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2
Completamento, ristrutturazione e

Titolo PROGETTO restauro del Palazzo del Bali di Putignano
(Ba)

Costo totale previsto 1.213.614,25

Contributo FESR previsto 606.807,13

Costo totale a carico POR 2000-2006 510.413,49

Contributo FESR a carico POR 2000-2006 255.206,75

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 703.200,76

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 351.600,38

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 570.844,81

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-

5013 285.422,41
Data inizio lavori 02.11.2005
Data prevista per il completamento dei lavori 31.12.2010

Costruito nel XIV secolo, I'antico palazzo fu dimora dei Bali fino alla prima meta del 1800, quando
divenne proprieta della famiglia dei Principi Romanazzi-Carducci.
Dopo quasi un secolo di fasto e decoro, il Principe Guglielmo decise di donare il palazzo ed ogni suo
arredo al Comune di Putignano, perché lo trasformasse in museo.

Il progetto di “Completamento, ristrutturazione e restauro del Palazzo del Bali” di Putignano (BA)
prevede il restauro dell’edificio al fine di realizzare un’infrastruttura museale destinata a servizi per il
pubblico ed una riservata al personale di supporto, completata da due aree espositive.

Sono stati finanziati con le risorse del POR 2000-2006 gli interventi di:
- consolidamento ed infrastrutturali (piano terra, primo, secondo e terzo piano);
- rifacimento degli impianti elettrici.

Le spese a valere sul PO 2007-2013 hanno interessato i lavori di:
- rinnovo degli impianti idrico-fognanti e di prevenzione incendi;
- restauro dei beni mobili quali arredi, suppellettili e tappezzerie;
- allestimento dell’area espositiva;
- risistemazione e nuova dotazione arborea del giardino.
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58. Restauro e recupero funzionale di Casale Rufoli di Giovinazzo

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2

Restauro e recupero funzionale di

Titolo PROGETTO Casale Rufoli di Giovinazzo (Ba)

Costo totale previsto 1.549.341,00
Contributo FESR previsto 774.670,50
Costo totale a carico POR 2000-2006 30.715,48
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 15.357,74
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 1.518.625,52
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 759.312,76
Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 871.500,49

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 | 435.750,25

Data inizio lavori 03.04.2006

Data prevista per il completamento dei lavori 31.12.2010

Il complesso rappresenta un esempio significativo di una tipica masseria medievale adibita alla
produzione dell’'olio, sia per quanto attiene le strutture architettoniche, sia per la presenza di
interessati resti di strumenti oleari (sono perfettamente conservate cisterne di ammasso e selezione
delle olive, macine in pietra, vasche e alloggiamenti di macchine da pressa, canali di convogliamento
dell'olio, cisterne di raccolta e di spillaggio). Il complesso fu fondato nel XIl secolo dalla famiglia
ravellese dei Rufolo, costituendo con altri grandi impianti, quel sistema di trappeti che animava le
campagne e l'economia di Giovinazzo e Bitonto. E’ rimasto attivo sino alla fine del XVIII secolo,
subendo rimaneggiamenti e aggiunte al nucleo originario. La masseria si compone di due grandi
lamie, una medievale I'altra successiva, tipiche degli impianti di produzione dell’olio di tutta I'area del
nord barese. Hanno pianta rettangolare molto allungata e volta a botte a sezione ogivale. La lamia
piu antica presenta alcune peculiari strutture difensive: si tratta di camminamenti siti nei rinfianchi
delle volte che guardano attraverso feritoie il portale d’accesso sormontato da un arco a ghiera
ogivale. La comune presenza di strutture difensive e di elementi stilistici lasciano supporre che
guesta lamia sia coeva ad alcuni ambienti adiacenti, tra cui i resti della torre e il portale d’ingresso. La
lamia conserva al suo interno una mola di macina medievale e delle basi litiche di pressa oltre che
pozzetti e posture. Al suo interno si conserva una mola di grandi dimensioni e si possono intravedere
attraverso caditoie le cisterne interrate. Il complesso consta inoltre di una cappella con affreschi
votivi, stalle e ambienti di servizio alle attivita produttive, che si svolgevano attorno ai giardini murati,
che erano adibiti ad agrumeti, e conservano numerose cisterne per la raccolta delle acque.

Il progetto di “Restauro e recupero funzionale di Casale Rufoli” del comune di Giovinazzo (BA)
prevede il recupero del complesso monumentale al fine di promuoverne la valorizzazione dello
stesso, destinando parte dei suoi ambienti ad attivita di promozione delle produzioni tipiche locali.

Le spese a valere sul PO 2000 2006 hanno interessato principalmente gli scavi esterni per la
riconfigurazione delle pendenze e la realizzazione di sottofondi drenanti e fondazioni di locali tecnici,
nonché la realizzazione di scavi all’interno di alcuni vani per vespai.

Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono stati realizzati i seguenti lavori:

— ripristino di alcune murature esterne dissestate;

— completamento del consolidamento delle mura perimetrali esterne;

— creazione di una sala da adibire a conferenze ed attivita convegnistiche;

— installazione di impianti elettrici, di riscaldamento, di climatizzazione, di illuminotecnica;

— realizzazione di spazi da adibire ad attivita di valorizzazione della struttura.
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59. Restauro e consolidamento del Castello Svevo di Bisceglie

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2

Titolo PROGETTO RestaurQ .e co.nsolldamento del Castello
Svevo di Bisceglie (Bat)

Costo totale previsto 516.457,00

Contributo FESR previsto 258.228,50

Costo totale a carico POR 2000-2006 295.496,48

Contributo FESR a carico POR 2000-2006 147.748,24

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 220.960,52

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 110.480,26

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 209.360,60

2013

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 104.680,30

2013

Data inizio lavori 29.08.2005

Data fine lavori 23.11.2007

Il Castello normanno Svevo di Bisceglie fu edificato nel 1222 ad opera dell'Imperatore Federico Il
affiancandolo alla Torre Normanna. Costruito con poche ed eleganti stanze, I'edificio a pianta
guadrangolare aveva torri quadrate agli angoli.

Verso la fine del 500 il castello, risultato essere inadatto secondo i nuovi criteri di fortificazione,
venne completamente abbandonato, entrando a far parte del patrimonio comunale.

Con il progetto di “Restauro e consolidamento del Castello Svevo di Bisceglie” si € inteso proseguire i
lavori gia avviati con i lotti precedenti che hanno riguardato le opere di liberazione del complesso da
tutte le superfetazioni, nonché il recupero e I'adeguamento funzionale del monumento.

Con le risorse del POR 2000-2006, sono stati finanziati i seguenti interventi:
— consolidamento della torre a nord ovest che presenta vistose lesioni verticali;
— inserimento di cantonali alle murature della torre;
— consolidamento delle volte al suo interno.

Le spese a valere sul PO 2007-2013 hanno interessato lavori di:
— realizzazione di una cappa autoportante sull’estradosso;
— realizzazione di serramenti in acciaio per gli infissi e in cristallo stratificato per tutti i vani
finestra;
— realizzazione di solai in legno lamellare come copertura, coibentazione e
impermeabilizzazione della stessa;
restauro paramenti lapidei della torre.
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60. Intervento di recupero funzionale di Palazzo Sylos di Bitonto per la realizzazione della
pinacoteca

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2
Intervento di recupero funzionale di

Titolo PROGETTO Palazzo Sylos di Bitonto (Ba) per
realizzazione pinacoteca

Costo totale previsto 4.000.000,00

Contributo FESR previsto 2.000.000,00

Costo totale a carico POR 2000-2006 453.146,20

Contributo FESR a carico POR 2000-2006 226.573,10

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 3.546.853,80

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 1.773.426,90

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 2.947.210,20

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 | 1.473.605,10

Data inizio lavori 17.05.2006

Data prevista completamento lavori 31.12.2010

Il Palazzo Sylos-Cal9, in stile tardo-rinascimentale, dichiarato di particolare importanza storico artistica

nel 1052, e certamente uno degli esempi piu significativi del rinascimento in Puglia. Fu fatto costruire

da Giovanni Alfonso Sylos nella prima meta del XVI secolo per esaltare la ricchezza e la nobilta del

casato. L'esterno del palazzo fu costruito nel 1529, mentre il loggiato e gli spazi interni vennero

completati solo nel 1583. Il palazzo si erge sui resti di una chiesa donata a Francesco Saverio Sylos. ||

loggiato & realizzato su due livelli. Il grande portale d'ingresso, che ricorda quello del Palazzo De

Ferraris-Regna, da direttamente sul cortile porticato; e inquadrato da due lesene, con due effigi

imperiali sotto il cornicione. Il cortile interno, pil regolare della facciata, ha una pianta quadrangolare.

Il suo porticato si erge su otto colonne con capitelli tutti diversi fra loro. L'androne, come negli altri

palazzi bitontini, & coperto da volte ribassate con lunette e presenta colonne lisce con capitelli corinzi,

ripresi dal rinascimento fiorentino. | vani del piano terra presentano volte a botte o a crociera. E

presente una torre cilindrica, forse adibita originariamente a torre di avvistamento e difesa. Il progetto

di “ recupero funzionale di Palazzo Sylos di Bitonto” ha lo scopo di destinare lo stesso a sede della

Galleria Nazionale di Bitonto al fine di ospitare I'importante collezione artistica “De Vanna”. |l progetto

di restauro interviene su una realta edilizia in condizioni di degrado e prevede opere di rifacimento

integrale delle coperture, ricostruzione della loggia, restauro e consolidamento dei parametri lapidei

esterni del porticato e della corte interna. La proposta progettuale prevede una sostanziale conferma

dell’attuale assetto distributivo con I'aggiunta di dotazioni e servizi in grado di rendere pienamente

fruibile 'immobile nel rispetto delle vigenti normative per i locali pubblici.

Con le risorse del POR 2000-2006 sono stati finanziati i seguenti interventi di:

— rifacimento integrale delle coperture;

— ricostruzione della loggia;

— restauro e consolidamento dei paramenti lapidei esterni del porticato.

Le spese a valere sul PO 2007-2013 hanno interessato i lavori di:

— restauro ed consolidamento dei paramenti lapidei della corte interna;

— realizzazione di una copertura vetrata in corrispondenza della parte scoperta del loggiato per
garantire una sosta durante la visita museale;

— finitura degli interni ed esterni.
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61. Recupero del Castello di Laterza

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento PO 2007-2013 4.2

Titolo PROGETTO Recupero del Castello di Laterza (Ta)
Costo totale previsto 1.679.122,90
Contributo FESR previsto 839.561,45
Costo totale a carico POR 2000-2006 216.863,89
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 108.431,95
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 1.462.259,01
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 731.129,51
ggigo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 1.209.897,40
(zlgrlm:_tzributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 604.948,70
Data inizio lavori 05.12.2006
Data prevista completamento lavori 31.12.2010

Il Castello (Palazzo Marchesale) di Laterza € un complesso del XVI secolo, periodo in cui il Castello
preesistente fu trasformato in un palazzo residenziale tardo rinascimentale, I'odierno palazzo
marchesale . Del vecchio castello tarantino di eta magno-greca sono ancora visibili un tratto
dell'antico fossato (per accedevi esisteva un ponte levatoio), le mura merlate che proteggevano a
nord I'antico "castrum de tertia" (a sud i ripidi costoni della gravina offrivano una formidabile difesa
naturale all'abitato), ed un cunicolo che terminava nella gravina, permettendo cosi la fuga dal
castello. Dal 1986 questa dimora signorile cinquecentesca & divenuta di proprieta del Comune di
Laterza.

Il progetto di “Recupero del Castello di Laterza” prevede il consolidamento, recupero ed
adeguamento funzionale degli orizzontamenti e delle volte degli ambienti nelle ali ovest, sud e nord
dell’edificio, attesa I'importanza che tale struttura riveste dal punto di vista storico-architettonico e
turistico.

Con le risorse del POR 2000-2006 sono stati finanziati i seguenti interventi:
- completamento del restauro;
- consolidamento della facciata principale;
- consolidamento del portale dell’ala nord.

Le spese a valere sul PO 2007-2013 hanno interessato i seguenti lavori:
- consolidamento delle volte degli ambienti nelle ali ovest, sud e nord dell’edificio;
- consolidamento delle mura portanti nell’ala ovest;
- restauro delle superfici lapidee;
- realizzazione di tutte le coperture con capriate in legno lamellare e relativa coibentazione.
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62. Restauro e recupero dell’ex Convitto Palmieri di Lecce

Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Recupero ex Convitto Palmieri di Lecce

Costo totale previsto

1.409.324,56

Contributo FESR previsto 704.662,28
Costo totale a carico POR 2000-2006 245.252,05
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 122.626,03

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

1.164.072,51

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 582.036,25
Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 792.271,94
2013

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 396.135,97
2013

Data inizio lavori 12.12.2005
Data prevista completamento lavori 31.12.2010

Il complesso del Convitto Palmieri, ubicato nel centro storico di Lecce, costruito attorno all'antico e
originario sito della Chiesa di San Francesco della Scarpa (1275 - 1330), & il risultato di demolizioni,
ricostruzioni ed aggiunte realizzate in epoche diverse, anche a distanza di secoli, come accadeva di
frequente per l'edilizia religiosa. | corpi di fabbrica che compongono il complesso si sviluppano
intorno a tre chiostri, secondo la regola delle tipologie conventuali.

Il progetto di “Restauro e recupero dell’ ex Convitto Palmieri” (I° lotto funzionale) prevede il recupero
funzionale per la valorizzazione del complesso architettonico da restituire alla fruizione pubblica.

Le spese a valere sul PO 2000 2006 hanno riguardato i seguenti interventi:
- messa in sicurezza delle parti del complesso che evidenziano un avanzato stato di degrado,
pericolo e/o stato di collasso e di tutti gli altri lavori conseguenti che si rendono necessari per

ricomporre i fronti delle zone interessate;
- demolizioni e ricostruzioni di corpi aggiunti;

- realizzazione coperture piane con pietrulle in ferro e conci di pietra.

Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono stati promossi i seguenti interventi:
- sostituzione dei pavimenti murari in stato di avanzata corrosione e consolidamento da
realizzarsi con la sistemazione di idonee tiratature e imperneazioni;
- impermeabilizzazione delle coperture solari, revisione delle pavimentazioni delle coperture

terminali e rifacimento delle parti degradate;

- revisione e ricostruzione dei muretti d’attico e delle relative copertine;
- rimozione e sostituzione dei canali pluviali, restauro dei giunti, trattamento finale protettivo.
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63. Recupero storico-architettonico di S. Maria di Costantinopoli di Cisternino

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento PO 2007-2013 4.2

Recupero storico-architettonico di S.

Titolo PROGETTO Maria di Costantinopoli di Cisternino (Br)

Costo totale previsto 353.783,44
Contributo FESR previsto 176.891,72
Costo totale a carico POR 2000-2006 127.403,99
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 63.702,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 226.379,45
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 113.189,73

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 226.379,45

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-

2013 113.189,73
Data inizio lavori 07.11.2005
Data prevista per il completamento lavori 31.12.2010

La piccola chiesa di S. Lucia risale probabilmente al sec. XVII; & ad ambiente unico, rettangolare,
terminante in un catino absidale semicircolare che conserva le tracce di un affresco con, al centro, la
Santa, il cui culto e particolarmente sentito nel paese e nelle aree limitrofe.

Il progetto di “Recupero storico-architettonico di S. Maria di Costantinopoli” prevede il
consolidamento statico e la ristrutturazione dei nove vani ipogei corrispondenti al calpestio della
chiesa ed ai locali ad essa annessi.

Con le risorse del POR 2000-2006 sono stati finanziati i lavori relativi:
- al consolidamento per i vani ipogei,
- allimpermeabilizzazione dei giunti murari della zoccolatura della chiesa,
- alla stonacatura e raschiatura degli intonaci.

Le risorse del PO 2007-2013 sono state utilizzate per finanziare:
- ilavori di consolidamento della subnavata in cui & collocato I'altare lapideo;
- il restauro dell’altare barocco, del tavolo litico e dell’acquasantiera;
- larisistemazione della pavimentazione del cortile interno.
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64. Restauro chiesa Matrice di San Donato di Lecce

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento PO 2007-2013 4.2

Titolo PROGETTO Restauro chiesa Matrice di San Donato (Le)
Costo totale previsto 499.995,05
Contributo FESR previsto 249.997,53
Costo totale a carico POR 2000-2006 474.985,30
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 237.492,65
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 25.009,75
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 12.504,88
ggigo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 24.995,05
(zlgg;r_g)sjlt; FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 12.497 53
Data inizio lavori 24.10.2005
Data fine lavori 05.10.2007

La Chiesa Matrice di San Donato di Lecce, risalente al XVIl secolo e sorta in epoca normanna, &
dedicata alla Madonna della Resurrezione del Signore. Presenta la facciata imponente e il portale
adorno di statue poste in nicchie. La chiesa esiste ancora nelle sue strutture di base, e coincide con la
Sagrestia del 1660 sovrastata dal campanile della nuova chiesa matrice.

Il progetto di “Restauro della Chiesa Matrice di S. Donato” prevede interventi di risanamento,
consolidamento statico e di restauro delle superfici esterne del complesso parrocchiale per
contrastare il degrado del manufatto interamente costruito in “pietra leccese”.

Con le risorse del POR 2000-2006 sono stati finanziati i lavori relativi:
- al consolidamento statico delle strutture murarie esterne del complesso parrocchiale e del
campanile,
- alla sostituzione delle finestre nel transetto e alla sostituzione delle grate metalliche
dell'ingresso laterale sinistro.

Le risorse finanziarie del PO 2007-2013 sono state impiegate per lavori che hanno interessato la
risistemazione della pavimentazione preesistente.
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65. Recupero funzionale e riqualificazione degli spazi del Castello Baronale di Collepasso

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento PO 2007-2013 4.2
Recupero funzionale e riqualificazione degli

Titolo PROGETTO spazi del Castello Baronale di Collepasso
(Le)

Costo totale previsto 836.204,42

Contributo FESR previsto 418.102,21

Costo totale a carico POR 2000-2006 211.584,17

Contributo FESR a carico POR 2000-2006 105.792,09

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 624.620,25

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 312.310,13

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 588.380,00

2013

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 294.190,00

2013

Data inizio lavori 06.02.2006

Data fine lavori 15.07.2008

Il Palazzo Baronale di Collepasso, in provincia di Lecce, € il risultato di diversi interventi di modifica e
ampliamento realizzati tra la fine del 1500 e i primi del 1800. Ingloba un'antica costruzione
turriforme edificata dal barone Pietro Massa dopo il 1576 quale possibile rifacimento di analoga
struttura difficilmente databile. In questa parte sono visibili la merlatura e le caditoie. Il palazzo, che
si sviluppa su due piani con locali voltati a botte, & stato dichiarato immobile di interesse culturale ed
e di proprieta del Comune.

Il progetto di “Recupero funzionale e riqualificazione degli spazi del Castello Baronale di Collepasso”
prevede il recupero funzionale e la riqualificazione del Castello Baronale nel piu ampio contesto del
sistema turistico-culturale salentino e regionale pil in generale.

Le risorse a valere sul POR 2000-2006 hanno interessato i lavori relativi alle opere di scavo e
demolizione all'interno dei vani e nel cortile e alle opere provvisionali sulle facciate esterne e sulle
facciate del cortile interno.

Le risorse del PO 2007-2013 sono state impiegate per i seguenti lavori:
- restauro dei paramenti murari dei prospetti esterni e di quelli interni sul cortile;
- rimontaggio della pavimentazione esterna e dei lastrici solari;
- ripristino dei serramenti, di infissi e porte interne;
- tinteggiatura delle volte.
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66. Recupero e valorizzazione dell’ex Convento seicentesco dei Frati Cappuccini di Diso

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento PO 2007-2013 4.2
TrloroGeTT N
Costo totale previsto 295.636,53
Contributo FESR previsto 147.818,27
Costo totale a carico POR 2000-2006 155.624,90
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 77.812,45
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 140.011,63
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 70.005,82
ggigo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 134.825,66
gg(r)\;t?:g FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 67.412,83
Data inizio lavori 16.12.2005
Data fine lavori 05.09.2007

Il convento dei Cappuccini, edificato nel 1619, ospitd una comunita numerosa di frati Cappuccini,
divenendo anche sede di studi teologici. Nel 1866 venne soppresso e due anni dopo
I'Amministrazione Comunale lo acquisto ottenendo in uso la chiesa, riaperta al culto solo un secolo
dopo, il 10 ottobre 1961 dopo un accurato restauro.

Il progetto di “Recupero e valorizzazione dell’ex Convento seicentesco dei frati Cappuccini” prevede il
recupero funzionale e la valorizzazione dell’edificio al fine di far emergere con forza i valori storico,
culturali ed ambientali concentrati nell’ex Convento dei Frati Minori che rappresenta uno dei segni
piu distintivi dell’identita locale.

Con le risorse del POR 2000-2006, sono stati finanziati i lavori relativi alle opere di demolizioni di
murature di tamponamento e di tramezzi e realizzazione di nuove murature in tramezzi, i lavori di
rifacimento delle nuove pavimentazioni e dei rivestimenti e la sostituzione degli infissi interni ed
esterni.

Le risorse del PO 2007-2013 sono state utilizzate per i lavori che hanno interessato la revisione
generale dei pavimenti murari esterni mediante restauro di portali, cornici, cornicioni, timpani,
elementi architettonici; opere sulle pertinenze esterne che interessano in particolare il piazzale della
chiesa.
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67. Recupero e sistemazione del frantoio ipogeo di Marittima — comune di Diso

Misura POR 2000-2006 21

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2
Recupero e sistemazione del frantoio

Titolo PROGETTO ipogeo di Marittima — comune di Diso
(Le)

Costo totale previsto 201.238,08

Contributo FESR previsto 100.619,04

Costo totale a carico POR 2000-2006 81.155,26

Contributo FESR a carico POR 2000-2006 40.577,63

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 120.082,82

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 60.041,41

g(c))i;o totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 120.082,82

ggzgributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 60.041,41

Data inizio lavori 16.01.2006

Data fine lavori 04.03.2010

Il progetto di “Recupero e sistemazione del frantoio ipogeo di Marittima” prevede il recupero, la
sistemazione ed il completamento del frantoio ipogeo, nel comune di Diso (LE), comune del
Salento di rilevante interesse storico-architettonico. | frantoi ipogei (sotterranei, ricavati
all'interno della roccia scavati a mano da cavamonti), solitamente posti nei pressi di ambienti
rupestri o grotte, sono testimoni di un peculiare patrimonio culturale della civilta contadina
salentina e pugliese pilu in generale.

| frantoi ipogei sono stati dimessi a partire dal XIX secolo, gradualmente sostituiti da quelli semi-
ipogei prima (realizzati tra il 1800 e il 1900, ambienti coperti da conci di tufo che poggia
direttamente sulla roccia o su muratura), e da quelli elevati in una fase successiva (dall’inizio del
1900 in poi le strutture erano costruite sopra il piano di campagna). Ogni frantoio &€ comunque
reso unico dalle arti decorative, dalle diversita delle strutture dal punto di vista strettamente
architettonico dovute probabilmente alla costituzione del sottosuolo ed agli enormi macchinari
che erano usati allora.

Relativamente al frantoio ipogeo di Marittima, le spese a valere sul POR 2000-2006 hanno
interessato la rimozione di tutte le superfetazioni esterne ed il risanamento da umidita delle
pareti del frantoio, specie quelle retrostanti.

Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono stati realizzati i seguenti lavori:
- opere di pulitura delle superfici murarie; realizzazione di scala d’accesso e di rampa,
- realizzazione del percorso fruitori e pannelli illustrativi;
- recupero delle canalette per la raccolta dell’olio.
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68. Restauro e bonifica dell’'umidita della Chiesa dell’lmmacolata di Gallipoli

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2
TloroGeTT B s o ot )
Costo totale previsto 132.800,00
Contributo FESR previsto 66.400,00
Costo totale a carico POR 2000-2006 72.372,29
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 36.186,15
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 60.427,71
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 30.213,86
ggi;o totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 53.787,70
gggributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 26.893,85
Data inizio lavori 18.03.2006
Data prevista completamente lavori 31.12.2010

La Chiesa dell'lmmacolata e parte integrante del patrimonio artistico di epoca barocca, tipico della
citta di Gallipoli e ne costituisce una delle componenti piu significative. Costruita nel 1768, assieme
alle altre confraternite ubicate nel centro della cittadina, contribuisce a formare uno dei percorsi
suggestivi ed architettonicamente rappresentativi della devozione barocca salentina.

Per I'edificio, interessato da un generale deterioramento delle finiture, dei decori e degli impianti,
nonché da diversi problemi connessi all'alterazione delle tinteggiature e degli intonaci, si & reso
necessario un intervento di restauro conservativo.

Con le risorse del POR 2000-2006 sono stati finanziati:
- il consolidamento statico dell’edificio;
- la bonifica dall’'umidita per infiltrazione del manto di copertura;
- il rifacimento delle superfici esterne;
- l'adeguamento degli impianti tecnologici, elettrico ed idrico fognante;
- il ripristino totale della pavimentazione.

Le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono state impiegate per realizzare i seguenti interventi:
- consolidamento degli intonaci esistenti,
- sostituzione degli infissi;
- restauro delle pareti e degli arredi interni, in particolare dei dipinti su tela.
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Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Restauro della Cripta di S. Vito di Ortelle
(Le)

Costo totale previsto 188.000,00
Contributo FESR previsto 94.000,00
Costo totale a carico POR 2000-2006 53.080,01
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 26.540,01
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 134.919,99
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 67.460,00
Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 120.181,98
2013

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 60.090,99
2013

Data inizio lavori 03.04.2006
Data fine lavori 03.10.2008

Il progetto di restauro della Cripta é finalizzato a fermare lo stato di degrado in atto della chiesa di Ss.
Vito e Marina, ripristinando le condizioni ambientali microclimatiche ed idrogeometriche originarie
che hanno preservato il bene nei secoli. L'intervento di restauro della cripta si inserisce in un’azione
piu ambiziosa che & quella di restituire visibilita al complesso rupestre-monumentale di Largo San
Vito, costituito dalla chiesa dei SS. Vito e Marina eretta nel 1776 sull’antica chiesa rupestre della
Madonna della Grotta.

La chiesa dei SS. Vito e Marina & una eccellente testimonianza dell’ampio processo di
bizantinizzazione che interesso I'ltalia meridionale tra il VIl e I’Xl secolo.

A riguardo, le spese a valere sul POR 2000-2006 hanno interessato le seguenti opere:
rifacimento di tutti i giunti del paramento murario esterno;
consolidamento delle volte, dei muri perimetrali e del campanile.

Le spese a valere sul PO 2007-2013 hanno interessato :

il rifacimento della pavimentazione esterna;

la sostituzione della scala esterna;

il restauro degli affreschi, la sostituzione e/o il ripristino delle grate e delle cancellate in
ferro;

I'installazione dell’impianto elettrico e di illuminotecnica;

I'installazione di pannelli didattici dell’intervento.
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70. Restauro architettonico e funzionamento del Convento dei Cappuccini di Salve

Misura POR 2000-2006 21

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2
Restauro architettonico e

Titolo PROGETTO funzionamento del Convento dei
Cappuccini di Salve (Le)

Costo totale previsto 500.000,00

Contributo FESR previsto 250.000,00

Costo totale a carico POR 2000-2006 30.457,33

Contributo FESR a carico POR 2000-2006 15.228,67

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 469.542,67

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 234.771,34

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 | 469.542,67

g(c;;\;ributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 234.771,34

Data inizio lavori 28.12.2005

Data prevista completamento lavori 31.12.2010

Il progetto “Restauro architettonico e funzionamento del Convento dei Cappuccini” del comune di
Salve (Le) prevede il restauro, il consolidamento e la rifunzionalizzazione del convento.

Il progetto si inserisce in un pil ampio programma volto a far emergere con forza i valori storico-
culturali ed ambientali distintivi dell’identita locale dove & ubicato, nonché ad elevare gli attuali
flussi di visitatori.

Le spese a valere sul POR 2000-2006 hanno interessato la:
- pulizia meccanica delle aree esterne;
- opere preventive di restauro sulle facciate esterne ed interne del convento e del chiostro.

Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 é stata realizzata la maggior parte delle opere previste
con particolare riferimento alle seguenti:

- restauro dei vani interni, ad esclusione della chiesa;

- rifacimento delle pavimentazioni e dei rivestimenti esterni ed interni;

- consolidamento statico delle murature degradate dei vani;

- restauro dei paramenti murari sulle pareti del chiostro;

- manutenzione delle coperture.
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71. Lavori di restauro ed adeguamento del Palazzo Persico di Salve

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2

Lavori di restauro ed adeguamento del

Titolo PROGETT
itolo PROGETTO Palazzo Persico di Salve (Le)

Costo totale previsto 212.236,43
Contributo FESR previsto 106.118,22
Costo totale a carico POR 2000-2006 86.841,55
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 43.420,78
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 125.394,88
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 62.697,44

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 | 109.563,51

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-

2013 54.781,76
Data inizio lavori 29.12.2005
Data prevista completamente lavori 31.12.2010

Il palazzo Persico di Salve (Le) risale al 1872 ed e catalogabile tra i tipi del tessuto edilizio minore. Il
palazzo propone uno schema di organizzazione degli spazi strettamente connesso ai processi di
funzionalita e fruizione collettiva, facilmente verificabili nella tipologia degli interni, nelle corti e nel
rapporto con i percorsi urbani. Il progetto prevede lavori di adeguamento e di restauro del Palazzo.

A riguardo, le spese a valere sul POR 2000-2006 hanno interessato:
- rimozione e rifacimento degli intonaci esistenti;
- realizzazione di intonaco sulle murature d’attico e sulle volte del vano scala per le terrazze;
- rimozione degli elementi estranei e della vegetazione infestante su murature e terrazze;
- snellimento della pavimentazione esistente sostituita da lastre in pietra di Trani.

Con le risorse del PO 2007-2013 sono stati finanziati i seguenti interventi:
- consolidamento delle murature e delle volte, la revisione, il restauro ed il trattamento
protettivo delle stesse;
- realizzazione degli impianti termico, idrico, fognante ed elettrico e la posa in opera di un
vano scala per disabili;
- realizzazione di tramezzature in cartongesso.
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72. Lavori di completamento del Castello Baronale “Guarini” di San Cassiano

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2

Lavori di completamento del Castello

Titolo PROGETT
itolo PROGETTO Baronale “Guarini” di San Cassiano (Le)

Costo totale previsto 175.570,17
Contributo FESR previsto 87.785,09
Costo totale a carico POR 2000-2006 32.983,87
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 16.491,94
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 142.586,30
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 71.293,15

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 | 142.055,23

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-

2013 71.027,62
Data inizio lavori 07.12.2005
Data fine lavori 06.05.2009

Il Castello Baronale “Guarini”, di proprieta comunale, sorge al centro dell’abitato di San Cassiano,
piccolo centro della provincia di Lecce. E’ probabile che la costruzione dell’originario castello debba
farsi risalire al ‘500. L’attuale fisionomia del Palazzo Baronale é il risultato di evoluzioni edilizie e di
ristrutturazioni avvenute intorno al 1720. Attualmente, dopo una serie di interventi di restauro,
I'edificio & divenuto sede del Municipio del paese, con stanze e spazi specifici adibiti a mostre
artistiche e all’organizzazione di eventi vari.

Le risorse a valere sul POR 2000-2006 hanno riguardato la modifica di infissi in legno interni ed
esterni, nonché interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

Con le risorse del PO 2007-2013 sono stati finanziati i lavori di completamento del progetto con
specifico riferimento al recupero di alcuni locali ed alla fornitura e posa in opera di una ringhiera di
protezione in ferro.
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73. Progetto di restauro per il recupero funzionale del Castello Marchesale (ex Castello Risolo) di
Specchia

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2
Progetto di restauro per il recupero

Titolo PROGETTO funzionale del Castello Marchesale (ex
Castello Risolo) di Specchia (Le)

Costo totale previsto 586.286,57

Contributo FESR previsto 293.143,29

Costo totale a carico POR 2000-2006 224.532,21

Contributo FESR a carico POR 2000-2006 112.266,11

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 361.754,36

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 180.877,18

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 | 275.171,77

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 137.585,89

2013

Data inizio lavori 23.01.2006

Data prevista completamento lavori 31.12.2010

Situato nel borgo storico di Specchia, il castello Risolo & una struttura fortificata quadrangolare
d’impianto tardo quattrocentesco costruito in tufo, impasto di calce e terra rossa locale (vogli),
inizialmente isolato, poi collegato ad altri edifici, tra cui due alte torri quadrate. La struttura
fortificata subisce modifiche non marginali tra il Cinquecento e il Seicento, e nel Settecento diventa
edificio residenziale ad opera dei marchesi Protonobilissimi.

Il progetto di restauro per il recupero funzionale del Castello Marchesale prevede interventi volti a
conservarne le caratteristiche di palazzo fortificato ed a garantirne il pieno recupero funzionale.

Le spese a valere sul POR 2000-2006 hanno interessato il risanamento statico dell’edificio ed il
consolidamento di alcune murature principali.

Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono stati svolti i seguenti lavori:

— restauro del portale d’ingresso;

— ripristino della pavimentazione in coccio pesto del primo piano;

— lafornitura e la posa in opera degli infissi interni ed esterni del piano terra.
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74. Completamento restauro e recupero del Palazzo Baronale di Tiggiano

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2

Completamento restauro e recupero del

Titolo PROGETT
itolo PROGETTO Palazzo Baronale di Tiggiano (Le)

Costo totale previsto 491.320,72
Contributo FESR previsto 245.660,36
Costo totale a carico POR 2000-2006 154.902,62
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 77.451,31

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 336.418,10
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 168.209,05

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 | 336.418,10

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-

5013 168.209,05
Data inizio lavori 08.03.2006
Data fine lavori 11.11.2008

Il progetto di “Completamento, restauro e recupero del Palazzo Baronale” del comune di Tiggiano
(LE) prevede il risanamento conservativo e il completamento del restauro funzionale dell’edificio,
costruzione seicentesca con elementi rinascimentali, testimonianza del lungo dominio della famiglia
Serafini-Sauli.

Il progetto ha previsto interventi indirizzati, principalmente, a rafforzare il consolidamento
strutturale delle mura portanti e delle volte.

Con le risorse a valere sul POR 2000-2006 sono stati finanziati una parte dei lavori di
consolidamento delle mura portanti.

Le principali opere a valere sul PO 2007-2013 riguardano le opere di restauro e consolidamento dei
paramenti murari e delle volte, nonché la realizzazione di una nuova pavimentazione con pietre da
taglio nelle varie sale del Palazzo.
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75. Restauro conservativo e fruizione di Palazzo Rovito di Ugento

Misura POR 2000-2006

21

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Restauro conservativo e fruizione di
Palazzo Rovito di Ugento (Le)

Costo totale previsto 860.451,80
Contributo FESR previsto 430.225,90
Costo totale a carico POR 2000-2006 223.099,69
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 111.549,85
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 637.352,10
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 318.676,05
Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 637.352,10
2013

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 318.676,05
2013

Data inizio lavori 06.02.2006
Data fine lavori 25.10.2008

Il progetto di “Restauro conservativo e fruizione di Palazzo Rovito” di Ugento ha previsto lavori per
il recupero e la piena fruizione dell’antico palazzo nobiliare, di notevole pregio storico-artistico, da

destinare a sala convegni e biblioteca del Comune.

Le spese a valere sul PO 2000 2006 hanno interessato, principalmente, il restauro conservativo

dell’edificio.

Le risorse a valere sul PO 2007-2013 hanno finanziato le seguenti opere:
- ristrutturazione di alcuni ambienti del piano superiore e ripristino delle volte decorate,

danneggiate da infiltrazioni di acqua piovana;

- riorganizzazione dei vani in base ad un nuovo assetto generale (al piano terra trovano
collocazione sedi di enti ed associazioni; al 1° piano trovano spazio la mediateca, I'archivio e

I'Internet point);

- inserimento di un vano ascensore per il superamento delle barriere architettoniche.
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76. Restauro conservativo e recupero funzionale Palazzo Ducale Sanseverino di Secli

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2
Restauro  conservativo e  recupero

Titolo PROGETTO funzionale Palazzo Ducale Sanseverino di
Secli (Le)

Costo totale previsto 631.724,51

Contributo FESR previsto 315.862,26

Costo totale a carico POR 2000-2006 235.870,57

Contributo FESR a carico POR 2000-2006 117.935,29

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 395.853,94

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 197.926,97

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 | 394.687,58

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-

5013 197.343,79
Data inizio lavori 08.11.2005
Data fine lavori 09.09.2008

Il Palazzo ducale, edificio di notevole interesse storico-artistico costruito intorno al 1570, e costituito
da una singolare loggia a due arcate ogivali, una delle soluzioni angolari ritenute piu belle di tutta
I'architettura del Salento. Il progetto di “Restauro conservativo e recupero funzionale del Palazzo
Ducale Sanseverino” prevede il recupero statico e funzionale dell’edificio.

Le spese a valere sul PO 2000 2006 hanno interessato i seguenti lavori:
- consolidamento delle strutture di fondazione e delle murature lesionate;
- rifacimento dei solai di copertura;
- recupero delle facciate esterne.

Le opere realizzate con le risorse a valere sul PO 2007-2013 hanno riguardato:
- il recupero funzionale di alcuni vani al primo piano;
- il recupero e/o eventuale sostituzione degli elementi lapidei decorativi;
- il restauro degli infissi esterni;
- il completamento della sala esterna;
- linstallazione di un impianto di amplificazione e diffusione sonora.
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77. Recupero Palazzo Marchesale di Botrugno

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2

Titolo PROGETTO Recupero Palazzo Marchesale di Botrugno
(Le)

Costo totale previsto 418.771,61

Contributo FESR previsto 209.385,81

Costo totale a carico POR 2000-2006 115.455,38

Contributo FESR a carico POR 2000-2006 57.727,69

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 303.316,23

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 151.658,12

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 303.316,23

2013

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 151.658,12

2013

Data inizio lavori 11.05.2006

Data fine lavori 15.12.2008

Il progetto di “Recupero del Palazzo Marchesale” del comune di Botrugno (LE) prevede il
completamento dei lavori di recupero, rifunzionalizzazione, valorizzazione e fruizione dell’edificio
storico, ora di proprieta comunale.

Allo stato attuale, I'immobile comprende al piano terra un vasto cortile e un totale di 77 vani, tra cui
cantine e depositi; il primo piano si compone di 46 vani, tra cui due grandi saloni oltre alle ampie
terrazze che cingono il palazzo. Sagomati in pietra leccese sono i cornicioni di coronamento, i balconi,
le balaustre e le cornici delle finestre. Da lastre di pietra leccese sono anche ricoperti i pavimenti del
piano terra, mentre al primo piano prevale il mosaico.

Il progetto ha previsto, essenzialmente, lavori di recupero e rifunzionalizzazione dell’edificio. A
riguardo le spese a valere sul POR 2000-2006 hanno interessato:
- completamento funzionale dei vani a piano terra;
- rivisitazione dei vani con formazione di vespaio aerato sul quale realizzare la nuova
pavimentazione in pietra calcarea.

Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono stati svolti i seguenti lavori:
- scialbatura di calce dalle pareti e dalle volte per mantenerle a faccia a vista;
- trattamento delle murature esterne;
- revisione del lastricato solare e dei pluviali;
- installazione degli impianti elettrico, idrico-fognante, termico e d’emergenza;
- risistemazione del cortile e consolidamento del muro di recinzione del cortile.
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78. Recupero, restauro e valorizzazione del Teatro Comunale di Canosa

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2

Recupero, restauro e valorizzazione del

Titolo PROGETTO
tolo Teatro Comunale di Canosa (Fg)

Costo totale previsto 2.868.254,45
Contributo FESR previsto 1.434.127,23
Costo totale a carico POR 2000-2006 394.279,94
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 197.139,97
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 2.473.974,51
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 1.236.987,25

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 1.033.110,19

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-

2013 516.555,10
Data inizio lavori 21.02.2006
Data prevista per il completamento lavori 31.12.2010

Il teatro D’Ambra, ovvero il teatro Comunale di Canosa, fu realizzato negli anni Venti ed ha
rappresentato per numerose generazioni non solo il pil importante punto di riferimento culturale
della citta di Canosa, il luogo della lirica e la scena dell’avanspettacolo, ma anche un significativo
elemento di attrazione per la vita culturale dell’intera Capitanata. Il teatro possiede una importante
tradizione storica, e riveste grande rilievo anche per alcune caratteristiche architettoniche.

Il Progetto intende recuperare lo storico edificio per restituirlo alla fruizione culturale della
cittadinanza trasformandolo in un nuovo punto di riferimento della vita artistica-culturale dell’'intera
provincia.

A riguardo, con le risorse a valere sul POR 2000-2006 sono state finanziate:
- opere provvisionali e di sicurezza sull’edificio;
- interventi sulle coperture;
- opere direstauro e di adeguamento interne ed esterne.

Con le risorse del PO 2007-2013 sono state promosse le opere di consolidamento dell’edificio e la
realizzazione di infrastrutture impiantistiche indispensabili per la destinazione pubblica dell’edificio.
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79. Recupero, restauro e valorizzazione del Castello SS. Quaranta Martiri di Canosa

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento PO 2007-2013 4.2
Recupero, restauro e valorizzazione del

Titolo PROGETTO Castello SS. Quaranta Martiri di Canosa
(Fg)

Costo totale previsto 433.136,31

Contributo FESR previsto 216.568,16

Costo totale a carico POR 2000-2006 90.781,90

Contributo FESR a carico POR 2000-2006 45.390,95

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 342.354,41

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 171.177,21

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 149.186,70

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 74.593.35

2013

Data inizio lavori 29.05.2006

Data prevista completamento lavori 31.12.2010

Il progetto di scavo e restauro del castello di Canosa si pone in continuita con i lavori eseguiti nel
2000.

Il castello sorge sulla sommita dell’acrocoro dei Santi Quaranta Martiri gia sede in antico, secondo
I’opinione piu diffusa, dell’acropoli della citta daunia e romana.

Con i recenti scavi archeologici € stata documentata una serie di progressive variazioni dell’assetto
esterno, lungo l'area pomeriale del castello normanno-svevo, attuata nella meta del Xlll secolo
durante il governo angioino.

Le spese a valere sul POR 2000-2006 hanno interessato le opere di:
- restauro delle torri dell’edificio;
- risanamento conservativo dei manufatti abitativi esterni all'larea monumentale, mediante
I'impiego di materiali della cultura edilizia locale.

Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono stati realizzati gli interventi manutentivi sugli immobili
degradati, nonché l'integrazione di ulteriori misure di protezione sia passiva (quali recinzioni e
cancelli), sia attiva (quali apparecchi di vigilanza) volte a tutelare le opere oggetto di intervento.
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80. Restauro della Chiesa Madre di Cerignola

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2

Titolo PROGETTO Restauro della Chiesa Madre di Cerignola
Costo totale previsto 877.415,12
Contributo FESR previsto 438.707,56
Costo totale a carico POR 2000-2006 135.915,29
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 67.957,65
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 741.499,83
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 370.749,92
Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 548.208,91
gg:gibuto FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 274.104,46
Data inizio lavori 20.02.2006
Data prevista per il completamento lavori 31.12.2010

La Chiesa Madre di Cerignola, intitolata a San Francesco d’Assisi, € un edificio costruito nell’Xl secolo
in pietra, tufo, mattoni, con forme esuberanti e complesse, prevalentemente gotiche, e
caratterizzato da una stratificazione muraria e strutturale molto consistente (con linee
architettoniche romaniche e bizantine) che pone I'intero edificio in una posizione d’eccezione nella
cultura storico-architettonica e materiale della Puglia.

Il progetto di restauro prevede interventi volti ad accrescere gli attuali livelli di sicurezza, soprattutto
dal punto di vista del consolidamento anti-sismico.

Le spese a valere sul POR 2000-2006 hanno interessato il consolidamento ed il miglioramento
antisismico delle strutture di fondazione e in elevazione.

Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono stati promossi interventi di manutenzione e
miglioramento delle strutture di copertura, di riqualificazione e miglioramento antisismico
dell’abside maggiore e del presbiterio.
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81. Recupero, valorizzazione e messa in sicurezza del Santuario “Grotta di S. Michele” di Minervino

Misura POR 2000-2006 2.1
Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2
Recupero, valorizzazione e messa in
Titolo PROGETTO sicurezza del Santuario “Grotta di S.
Michele” di Minervino Murge (Ba)
Costo totale previsto 255.831,01
Contributo FESR previsto 127.915,51
Costo totale a carico POR 2000-2006 112.617,95
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 56.308,98
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 143.213,06
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 71.606,53
Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 118.482,18

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 | 59.241,09

Data inizio lavori 01.02.2006

Data fine lavori 07.03.2008

La grotta che ospita la chiesa rupestre si trova ai piedi di Minervino, a nord, in una vallata che nella
toponomastica porta il nome di S. Salvatore e che si trova al termine di quel canale naturale, un
tempo fiumiciattolo, denominato "Matitani" (etimologia vagamente greca che ricorda lo "scorrere" e
il "travolgere", perché trasporta le acque e i detriti delle colline durante i temporali piu copiosi).
Tutta la zona si e rivelata ricca di insediamenti: nella parte che va dalla grotta di S. Michele alla chiesa
rupestre della Madonna del Sabato, sono state ritrovate tombe e resti di insediamento risalenti al VII
sec. a.C. e testimonianze di epoca imperiale sono presenti nella stessa grotta. Obiettivo specifico
dell’attuazione degli interventi progettati e I'attribuzione al sito di S. Michele alla Grotta di Minervino
del ruolo di testimoninza del fenomeno di cristianizzazione del territorio. Anche questo sito partecipa
a pieno titolo alla geografia dei siti micaelici sparsi per l'intero territorio europeo. Il progetto di
recupero, valorizzazione e messa in sicurezza del Santuario “Grotta di S. Michele” di Minervino
prevede opere di recupero e messa in sicurezza dell’intera struttura, unitamente ad interventi di
valorizzazione e fruizione della struttura. In particolare, gli interventi progettati hanno riguardato:
opere di miglioramento della sicurezza relative alla condizione geologica; opere relative alla fruizione
dello spazio liturgico; opere relative alla conservazione del valore testimoniale degli elementi
architettonici; dotazioni impiantistiche finalizzate al medesimo scopo.

Le spese a valere sul POR 2000-2006 hanno interessato:

- le opere di miglioramento della sicurezza relative alla condizione geologica;

- le opere relative alla fruizione dello spazio liturgico, con particolare riferimento alla realizzazione
di un sistema di discesa meccanizzato per persone disabili o con limitata capacita di
deambulazione;

- larealizzazione di un sistema di regolarizzazione e di messa in sicurezza della discesa per persone
normalmente deambulanti.

Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono state svolte opere relative:

- alla conservazione del valore testimoniale degli elementi architettonici;

- al restauro di dipinti parietali, nonché delle suppellettili e dell’arredo sacro presenti al primo
livello inferiore della grotta.
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82. Intervento di recupero e valorizzazione dell’insediamento Basiliano e Frantoi Ipogei di Torre
Santa Susanna

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2
Intervento di recupero e valorizzazione

Titolo PROGETTO dell'insediamento Basiliano e Frantoi Ipogei
di Torre Santa Susanna (Br)

Costo totale previsto 658.025,21

Contributo FESR previsto 329.012,61

Costo totale a carico POR 2000-2006 350.106,89

Contributo FESR a carico POR 2000-2006 175.053,45

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 307.918,32

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 153.959,16

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 280.437,33

2013

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 140.218,67

2013

Data inizio lavori 21.04.2006

Data fine lavori 30.06.2009

Nel paesaggio rurale salentino gli oliveti secolari sono una presenza dominante e caratterizzante; al
ciclo di lavorazione del frutto di queste coltivazioni & legata la diffusione dei “frantoi ipogei”, esempi
di manufatti archeo-industriali di notevole interesse nel panorama architettonico culturale di questo
territorio.

Il progetto ha proposto il restauro conservativo al fine di restituire all'insediamento basiliano ed ai
frantoi ipogei il loro carattere originario, compreso il ripristino degli elementi lapidei utilizzati ed
ancora presenti.

A tale riguardo, i lavori relativi alla pulitura e alla stuccatura sono stati finanziati con le risorse del
POR 2000-2006.

| lavori relativi al consolidamento della superficie e dei giunti sono stati finanziati con le risorse a
valere sul PO 2007-2013.
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83. Restauro colonna votiva di Torre Santa Susanna

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2

Titolo PROGETTO Restauro colonna votiva Torre Santa
Susanna (Br)

Costo totale previsto 81.814,40

Contributo FESR previsto 40.907,20

Costo totale a carico POR 2000-2006 15.612,49

Contributo FESR a carico POR 2000-2006 7.806,25

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 66.201,91

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 33.100,96

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 61.395 44

2013

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 30.697,72

2013

Data inizio lavori 27.07.2006

Data fine lavori 21.08.2008

La Colonna Votiva di Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi, & elevata su di un basamento di
forma ottagonale composto di cinque gradini su cui si appoggia la base della colonna. La tradizione
vuole che I'opera sia nata per ringraziare la Santa del miracolo che opero in occasione del colera della
prima meta dell'Ottocento che causo molti morti nella vicina Erchie, lasciando immune la cittadina di
Torre. L'opera ¢ alta dodici metri mentre la statua circa due metri.

Il progetto “Restauro colonna votiva Torre Santa Susanna ” propone il restauro conservativo del
monumento al fine di restituire alla colonna votiva il suo carattere originario, compreso I'eventuale
ripristino del basamento calcareo, con rimozione del rivestimento lapideo. Il progetto per la
conservazione del monumento prevede la sistemazione dell’area di accesso al monumento e il
progetto di illuminotecnica.

| lavori relativi al consolidamento della superficie sono stati finanziati con le risorse del POR 2000-
2006.

Il completamento dei lavori, nonché i lavori relativi alla protezione della superficie, alla protezione
dei giunti, alla pulitura e alla protezione dei manufatti metallici, sono stati finanziati con le risorse a
valere sul PO 2007-2013.
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84. Intervento inerente la Cittadella Nicolaiana e il recupero del Palazzo Priorile di Bari

Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Intervento inerente la Cittadella Nicolaiana e
il recupero del Palazzo Priorile di Bari

Costo totale previsto

2.201.849,92

Contributo FESR previsto

1.100.924,96

Costo totale a carico POR 2000-2006

152.813,25

Contributo FESR a carico POR 2000-2006

76.406,63

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

2.049.036,67

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

1.024.518,34

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-
2013

1.812.991,21

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO

2007-2013 906.495,61
Data inizio lavori 18.04.2006
Data fine lavori 04.04.2009

Il progetto prevede interventi sul complesso di fabbricati facenti parte della Cittadella Nicolaiana di
Bari, costituito dal Palazzo Priorile con annessa la Biblioteca e I'Archivio Storico, di parte dell’edificio
fra largo Abate Elia e la Corte del Catapano, del primo piano del corpo “foresteria”, nonché di tutto il
corpo di fabbrica compreso tra la cinta muraria e la Corte del Catapano.

| lavori relativi allo scavo archeologico nel Palazzo Priorile e nell’edificio destinato a lapidario, ovvero
nelle zone dove si ¢ ribassato il piano di calpestio, sono stati finanziati con le risorse del POR 2000-

2006.

Con le risorse del PO 2007-2013 sono stati finanziati i restanti lavori ed opere, con specifico

riferimento ai seguenti interventi:

- consolidamento dei solai nell’edificio destinato ad ospitare il lapidario, esteso anche al solaio
di copertura al fine di consentire I'eventuale uso dello stesso per mostre all’aperto;

- sostituzione o realizzazione ex novo di alcune rampe di scala e definizione collegamenti
verticali meccanizzati, uno nel convento, I'altro nel lapidario;

- revisione generalizzata della copertura a tetto e del sottotetto;

- manutenzione delle coperture piane ed in particolare realizzazione della pavimentazione con

lastre di pietra di Cursi;
- realizzazione di tutte le opere di finitura.
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85. Restauro della Chiesa di S. Gaetano di Bitonto

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2

Restauro della Chiesa di S. Gaetano di

Titolo PROGETT
itolo PROGETTO Bitonto (Ba)

Costo totale previsto 660.313,35
Contributo FESR previsto 330.156,68
Costo totale a carico POR 2000-2006 137.412,38
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 68.706,19

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 522.900,97
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 261.450,49
Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 492.869,72

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 | 246.434,86

Data inizio lavori 20.09.2006

Data fine lavori 15.09.2008

La chiesa di San Gaetano a Bitonto fu costruita in stile barocco sull'antico palazzo dell'Universitas, in
piazza Cavour ad opera dei Teatini nel 1609 secondo un progetto architettonico di Dionisio Volpone
di Parabita. La struttura fu inaugurata solo nel 1730 ad opera del vescovo Luca Antonio della Gatta.
La chiesa ha un'unica navata che termina in tre absidi tra cui quello centrale, piu grande. L'aula
interna & delineata da quattro arcate per lato in cui si aprono altrettante cappelle. Notevole ¢é la
prima cappella sulla destra, dove spicca un altare barocco riccamente decorato realizzato nel 1696 in
pietra leccese. Al centro del prezioso altare vi € una tela raffigurante la nascita della Vergine di
incerta attribuzione (Nicola Gliri oppure Andrea Miglionico). Sul soffitto ligneo, dipinto dal pittore
bitontino Carlo Rosa, sono illustrate alcune scene della vita di San Nicola di Myra, San Gaetano e
Sant'Andrea Avellino. La navata é illuminata dal finestrone centrale della controfacciata e da otto
finestre, quattro per lato. Sulle pareti vi sono diversi affreschi.
Il progetto di “Restauro e risanamento conservativo della Chiesa di S. Gaetano” in Bitonto si e
proposto di intervenire sia sull’apparato statico e costruttivo che su quello impiantistico e decorativo.
Le risorse del POR 2000-2006 sono state impiegate per i seguenti lavori:

— rifacimento della pavimentazione esistente,

— tinteggiatura a calce e consolidamento dei paramenti murari esterni,

— ripristino dei giunti su paramenti

— sostituzione degli imbocchi e dei pluviali.
Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono stati finanziati i seguenti interventi:

— rifacimento del portone d’ingresso e degli infissi delle finestre;

— pulitura delle superfici decorate a stucco ed affresco e restauro pittorico integrativo;

— pulizia dei marmi degli altari;

— integrazione ad acquerello degli stucchi e delle decorazioni della trabeazione;

— restauro del mobile dell’organo e dei confessionali;

— realizzazione degli impianti tecnologici: termico, elettrico, igienico-sanitario ed antincendio.
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86. Intervento di restauro e risanamento conservativo della Chiesa di Santa Teresa dei Maschi di
Bari

Misura POR 2000-2006 21

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2
Intervento di restauro e risanamento

Titolo PROGETTO conserva-tivo della Chiesa di Santa
Teresa dei Maschi di Bari

Costo totale previsto 580.447,21

Contributo FESR previsto 290.223,61

Costo totale a carico POR 2000-2006 260.337,34

Contributo FESR a carico POR 2000-2006 130.168,67

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 320.109,87

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 160.054,94

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 298.097,28

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 | 149.048,64

Data inizio lavori 20.01.2006

Data fine lavori 04.03.2008

Il complesso, fatto costruire dai padri Carmelitani Scalzi, fu edificato in due momenti differenti: il
convento nel 1671, la chiesa nel 1690. Il gusto spiccatamente rinascimentale € ravvisabile gia nella
facciata della chiesa, tripartita da lesene; caratterizzata da un portale con scalinata, essa &€ dominata
da un grande finestrone, sovrastato da un acroterio, ai cui lati si aprono due nicchie riccamente
decorate. Completa I'esterno un’imponente cupola su tamburo. L’interno, a croce greca, presenta i
quattro bracci coperti da volte a botte; tre cappelle si aprono su ciascuna delle pareti laterali.
Adornano la chiesa pregevoli tele di Andrea Miglionico (XVIII secolo) raffiguranti scene di vita di S.
Giuseppe e S. Teresa. Il progetto di “Restauro e risanamento conservativo della Chiesa di Santa
Teresa dei Maschi“ di Bari prevede il restauro e la salvaguardia statica della struttura senza alterare i
parametri storico-artistico-monumentali originari.
Con le risorse del POR 2000-2006 sono stati effettuati i seguenti lavori:
- realizzazione di una cappa in calcestruzzo armato;
- ricostruzione del sistema di impermeabilizzazione per il tamburo della cupola e i muri
perimetrali;
- sostituzione della pavimentazione esistente;
- rintonacatura delle superfici interne dei parapetti e la sostituzione degli imbocchi e dei
pluviali;
- pulitura generalizzata di tutto il perimetro murario ed interventi localizzati delle lesioni;
- restauro delle cornici.
Con le risorse del PO 2007-2013 sono stati effettuati i seguenti interventi:
- rimozione e sostituzione della pavimentazione esistente;
- realizzazione di un sistema di riscaldamento a pavimento;
- asportazione degli intonaci ammalorati e ricostruzione con intonaci per interni;
- pulitura e stuccatura delle lesioni e ricostruzione degli elementi danneggiati delle cornici e dei
decori architettonici;
- pulizia dei marmi degli altari;
- restauro degli infissi del portone d’ingresso e delle finestre.
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87. Restauro, consolidamento e adeguamento funzionale dei locali annessi alla Chiesa/Auditorium
dell’ex Conservatorio di S. Luigi di Trani

Misura POR 2000-2006 2.1
Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2
Restauro, consolidamento e

adeguamento funzionale dei locali
annessi alla Chiesa/Auditorium dell’ex
Conservatorio di S. Luigi di Trani

Titolo PROGETTO

Costo totale previsto 647.378,99
Contributo FESR previsto 323.689,50
Costo totale a carico POR 2000-2006 198.507,00
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 99.253,50

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 448.871,99
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 224.436,00
Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 337.391,43

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 | 168.695,72

Data inizio lavori 20.03.2006

Data prevista completamente lavori 31.12.2010

La chiesa di San Luigi di Trani, eretta nel 1753 sull’area della demolita chiesa di sant’Andrea, presenta
una facciata sulla quale si alzano quattro lesene molto pronunciate che conferiscono un aspetto
leggiadro, divisa a sua volta da un cornicione molto pronunciato in tre livelli. Al livello inferiore il
portale si presenta molto lineare con una pergamena in pietra sulla quale sono scolpiti i nomi di
coloro che nel 1753 auspicarono la costruzione della chiesa.
In gquesta zona sorgeva l'antico ospedale dei poveri viandanti del quale nel XVII si ebbe la
trasformazione in orfanotrofio per ragazze povere,istituzione questa che prese il nome di
Conservatorio di San Lorenzo.
Il progetto di “Restauro, consolidamento e adeguamento funzionale dei locali annessi alla
Chiesa/Auditorium dell’ex Conservatorio di S. Luigi” prevede il completamento del restauro e il
consolidamento strutturale del prospetto su Piazza Mazzini, compreso il Campanile della Chiesa di S.
Luigi e di alcuni locali interni, al fine di creare un auditorium con servizi annessi.
Con risorse del POR 2000-2006 sono stati finanziati i seguenti lavori:
- restauro e consolidamento strutturale del prospetto e dei lastrici solari e risanamento delle
lesioni;
- restauro degli ambienti del piano terra;
- sostituzione di tutti i lucernai nei locali interni.
Con le risorse del PO 2007-2013, sono stati effettuati i seguenti lavori:
- realizzazione di scala in cemento armato e di elevatore oleodinamico per il collegamento tra
il piano terra e il primo piano;
- restauro funzionale e la messa a norma degli ambienti del primo piano;
- realizzazione di interventi impiantistici al primo piano, ovvero impianto elettrico, di
amplificazione, telefonico, di rilevamento incendi, I'impianti idrico fognante, termico ed
inoltre 'adeguamento alle norme di prevenzione incendi dei locali.
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88. Consolidamento e restauro delle facciate lapidee e risanamento da umidita ascendente della
Chiesa di S. Ignazio in Terlizzi

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2

Consolidamento e restauro delle
facciate lapidee e risanamento da
umidita ascendente della Chiesa di S.
Ignazio in Terlizzi (Ba)

Titolo PROGETTO

Costo totale previsto 387.728,30
Contributo FESR previsto 193.864,15
Costo totale a carico POR 2000-2006 234.904,76
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 117.452,38
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 152.823,54
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 76.411,77

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 152.820,96

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 76.410,48

Data inizio lavori 31.10.2005

Data fine lavori 12.02.2007

La chiesa sorse nei primi decenni del Settecento al centro di un popoloso quartiere di Terlizzi che da
allora assunse il nome di “borgo di S. Ignazio”. L'interno custodisce numerose opere d’arte a
cominciare dalla pala dell’altare opera del pittore locale Gioacchino Quercia, raffigurante la
Presentazione di Maria al Tempio e i santi Ignazio e Francesco di Sales. Un ciclo di sei dipinti raffigura
le feste principali della Madonna. Belle e interessanti anche le numerose statue lignee tra cui quelle
dell’Addolorata e dell’Arcangelo Raffaele (quest’ultima, 1828, di Giuseppe Volpe), S. Gioacchino con
Maria bambina (1769), I'lmmacolata. Il progetto “Consolidamento e restauro delle facciate lapidee e
risanamento da umidita ascendente della Chiesa di S. Ignazio” prevede il restauro delle superfici
lapidee e la revisione delle coperture dell'immobile di interesse storico-culturale-architettonico e
religioso finalizzato alla fruizione pubblica del bene.

Con le risorse del POR 2000-2006 sono stati finanziati i seguenti lavori:

- eliminazione dell’'umidita ascendente causata da infiltrazioni d’acqua nella base fondale e
lungo il perimetro murario esterno e restauro sulle murature della chiesa e della sacrestia
soggette ad infiltrazioni;

- ricucitura delle murature con scarnitura e stilatura dei giunti su tutto il perimetro murario;

- rifacimento dell’'intonaco;

- revisione delle coperture e dei discendenti pluviali;

- revisione dei paramenti lapidei esterni.

Le spese a valere sul PO 2007-2013 hanno interessato:

- il restauro delle pareti e delle volte interne, degli archi e dei cornicioni;

- latinteggiatura della sacrestia e dei vani servizi;

- la sostituzione della pavimentazione e I'adeguamento dell'impianto elettrico e di
illuminazione.
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89. Recupero del complesso conventuale della Chiesa di San Pasquale Baylon di Foggia

Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Recupero del complesso conventuale della
Chiesa di San Pasquale Baylon di Foggia

Costo totale previsto

254.167,39

Contributo FESR previsto 127.083,70
Costo totale a carico POR 2000-2006 70.472,19
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 35.236,10
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 183.695,20
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 91.847,60
Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 130.264,20
2013

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 65.132.10
2013

Data inizio lavori 15.06.2006
Data fine lavori 10.04.2008

La chiesa di San Pasquale Baylon, sita nella citta di Foggia, & stata dal 1724 al 1731 assieme al
convento dei Frati minori Alcantarini. Nel XIX secolo lo Stato unitario ne acquisi la proprieta,
destinando il convento ad usi militari. Gli Alcantarini vi fecero ritorno nel 1889. La chiesa € barocca,
con facciata caratterizzata da un portico e da un rosone policromo raffigurante San Pasquale Baylon.
L'interno & a croce latina ad una navata, con cappelle laterali intercomunicanti e il catino absidale.
Nella prima cappella a sinistra vi & una "deposizione" di scuola napoletana del '700.

Il progetto di “Recupero del complesso conventuale della Chiesa di San Pasquale Baylon” prevede il
recupero conservativo e funzionale dell’edifico ecclesiastico in questione.
Con le risorse del POR 2000-2006 sono stati finanziati i lavori di:
- consolidamento degli stucchi dei prospetti con metodo di pulitura ad impacco della pietra e
intervento di protezione finale;
- sostituzione della copertura lignea del convento vecchio,
impermeabilizzazione e miglioramento strutturale.

con risanamento della

Con le risorse del PO 2007-2013 sono stati effettuati i seguenti interventi:
- sostituzione della impermeabilizzazione e della pavimentazione del terrazzo sito al primo
piano sull’ingresso del chiostro con realizzazione di ringhiere;
- recupero funzionale dei vani del convento vecchio da adibire a foresteria;
- sostituzione dei pluviali e delle colonne di scarico della fogna, che attualmente confluiscono
nella stessa tubazione.
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90. Restauro e consolidamento della Chiesa di Gesu e Maria di Foggia

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2

Titolo PROGETTO Rest\auro e f:onéolldarnento della Chiesa di
GesU e Maria di Foggia

Costo totale previsto 500.738,79

Contributo FESR previsto 250.369,40

Costo totale a carico POR 2000-2006 46.581,97

Contributo FESR a carico POR 2000-2006 23.290,99

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 454.156,82

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 227.078,41

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 411.433,00

2013

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 205.716,50

2013

Data inizio lavori 21.06.2006

Data prevista completamente lavori 31.12.2010

La Chiesa di Gesu e Maria, ubicata nella citta di Foggia, € parte integrante di un convento che nel
secolo XVII divenne centro di studi di diritto, di etica, di teologia e filosofia; durante i corsi di studi di
diritto si tenevano pubbliche dispute su materie riguardanti la fede, come testimoniato dalla
esistenza di due pulpiti all’interno della Chiesa. Dopo alterne vicissitudini (distrutto il convento, la
Chiesa divenne parte di un orfanotrofio prima, e di un piccolo ospizio successivamente, per poi
vedere trasformata in caserma I'area adiacente), la Chiesa & tornata ad essere oggetto di adeguate
attenzioni che ne hanno salvaguardato la struttura. La costruzione & barocca con pianta a croce
latina, a tre navate delimitate da pilastri con archi. All'incrocio del transetto si eleva la cupola
affrescata nel 1750 dal Lersotti. L'interno e arricchito da altari marmorei, decorazioni a stucco e
dipinti di scuole diverse.

Il progetto di “Restauro e consolidamento statico della Chiesa di Gesu e Maria” prevede il restauro
conservativo, volto al ripristino fisico, estetico e culturale dell’edificio ecclesiastico al fine di
restituirlo alla sua giusta lettura artistica e storica.

Le risorse del POR 2000-2006 sono state utilizzate per i seguenti lavori:
— rifacimento della struttura e impermeabilizzazione delle coperture
— rifacimento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche.

Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono stati eseguiti i seguenti interventi:
— restauro dell’intradotto della cupola e degli affreschi,

— recupero del soffitto della navata centrale,

— restauro della facciata principale,

— consolidamento del campanile.

222



PO FESR PUGLIA 2007-2013
Rapporto Annuale di Esecuzione 2009

91. Intervento di consolidamento e restauro della torre campanaria della Cattedrale di Otranto

Misura POR 2000-2006 21

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2
Intervento  di  consolidamento e

Titolo PROGETTO restauro della torre campanaria della
Cattedrale di Otranto (Le)

Costo totale previsto 189.818,96

Contributo FESR previsto 94.909,48

Costo totale a carico POR 2000-2006 116.667,46

Contributo FESR a carico POR 2000-2006 58.333,73

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 73.151,50

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 36.575,75

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 73.151,49

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 | 36.575,75

Data inizio lavori 31.10.2005

Data fine lavori 16.01.2007

La Cattedrale di Otranto edificata sui resti di una domus romana, di un villaggio messapico e di un
tempio paleocristiano, e stata consacrata al culto il primo agosto 1088 durante il papato di Urbano Il.
La torre fu edificata nelle immediate vicinanze della Cattedrale nel Xl secolo, sotto la dominazione
normanna. La monumentale struttura si presenta a pianta quadrata, con un robusto alzato ingentilito
da quattro finestre con arco a tutto sesto. Gli archi, le cornici, i listelli e le mensole, che decorano
I'esterno, richiamano gli stessi motivi, cari all'architettura militare, visibili sulle mura e sulle torri di
difesa della citta. | materiali impiegati nella costruzione sono il carparo e il calcare bianco compatto,
materiali tipici del territorio salentino. L'attuale torre costituiva, molto probabilmente, il basamento
di una struttura piu alta, con funzioni di avvistamento e segnalazione.
Il progetto “Consolidamento e restauro della Torre Campanaria della Cattedrale” prevede interventi
di completamento come il restauro dei paramenti esterni, una scala di accesso al terrazzo per la
manutenzione della copertura e delle campane, la pavimentazione nel vano al piano terra.
Con le risorse del POR 2000-2006 sono stati finanziati i seguenti lavori:

- restauro del paramento murario interno ed esterno e stilatura dei giunti;

- svellimento dell'intonaco ammalorato e rifacimento dello stesso nei paramenti murari;

- adeguamento della scala in pietra con integrazioni di basole in pietra in sostituzione di quelle

rotte;
- restauro della facciata lapidea esterna e consolidamento degli elementi architettonici (
cornici, lesene, ecc.).

Le risorse del PO 2007-2013 sono state impiegate per i seguenti interventi:

- protezione finale con idrorepellente delle superfici lapidee;

- revisione degli infissi;

- rifacimento del portone d’accesso;

- inserimento di una porta di cristallo nel vano torre;

- rimozione del basolato per I'inserimento dell'impianto elettrico.
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92. Lavori di restauro e fruizione del Tempio di S. Giovanni al Sepolcro di Brindisi

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2

Titolo PROGETTO Lavorl‘ di res.tauro e frum(?ne.de‘I Templo di
San Giovanni al Sepolcro di Brindisi

Costo totale previsto 420.354,84

Contributo FESR previsto 210.177,42

Costo totale a carico POR 2000-2006 17.102,33

Contributo FESR a carico POR 2000-2006 8.551,17

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 403.252,51

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 201.626,26

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 165.758,60

2013

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 82.879 30

2013

Data inizio lavori 02.10.2006

Data prevista completamente lavori 31.12.2010

La chiesa di San Giovanni al Sepolcro di Brindisi (anche chiesa del Santo Sepolcro e Tempietto del

Sepolcro) riveste un significativo interesse dal punto di vista storico-culturale; essa risale all’eta

normanna (X! secolo.

Subi notevoli danni e un lungo degrado fino al restauro di meta Ottocento che lo porto a fungere da

provvisoria sede del Museo Civico dal 1850 al 1955. Ha pianta circolare, le pareti perimetrali sono

costituite da grossi conci di carparo. Notevole il portale principale architravato e incorniciato da un

protiro cuspidato su due colonne sostenute da leoni, con capitelli a figure fantastiche. Nell'interno,

con pianta a ferro di cavallo, un giro di otto colonne di marmo cipollino e di granito dai capitelli

svariati (alcune di provenienza antica), sostiene il tetto, ricostruito nel restauro in luogo della cupola

centrale crollata; alle pareti sono resti di affreschi attribuibili al XIlI-XIV secolo.

Il progetto di restauro e fruizione del Tempio prevede il consolidamento ed il restauro di quanto

rinvenuto nelle aree archeologiche al di sotto del piano pavimentale durante le campagne di scavo.

Lo scavo ha restituito alla luce alcuni importanti reperti tra cui una lastra con un’epigrafe in caratteri

greci, ed il frammento dello stipite sinistro del portale principale che sara ricollocato nell’assetto

originario.

Con le risorse del POR 2000-2006 sono stati finanziati gli interventi seguenti:

— rimozione delle patologie di degrado connesse alle infiltrazioni di acque meteoriche dalle
coperture;

— rimozione dell’'intonaco sulla parete esterna e sulla superficie interna del tamburo;

— risanamento delle murature e successiva intonacatura.

Le risorse del PO 2007-2013 sono state utilizzate per i seguenti lavori:

— ripristino dei vecchi infissi degradati;

— trattamento idrofugo di parte della muratura interna;

— integrazione di opere in ferro battuto;

— restauro degli affreschi interni;

— installazione di un adeguato impianto elettrico.
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93. Sistema museale “Daunia Vetus” — comune di Troia

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2

Titolo PROGETTO Slister'r.1a museale “Daunia Vetus” — comune
di Troia (Fg)

Costo totale previsto 1.097.268,35

Contributo FESR previsto 548.634,18

Costo totale a carico POR 2000-2006 308.539,40

Contributo FESR a carico POR 2000-2006 154.269,70

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 788.728,95

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 394.364,48

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 713.557,48

2013

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 356.778,74

2013

Data inizio lavori 17.02.2006

Data prevista completamente lavori 31.12.2010

Il progetto “Daunia Vetus” mira alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale locale,
attraverso la realizzazione di una rete museale che sia un punto di convergenza delle iniziative
culturali e turistiche ricadenti nel comune di Troia, nella Diocesi Lucera — Troia e nell’Arcidiocesi
Foggia-Bovino.
Il progetto, per queste ragioni, si sostanzia in una serie di interventi mirati alla:
- creazione di un sito web e di una rete informatica per la diffusione delle iniziative culturali e
della promozione turistica locale
- realizzazione di teche espositive per la salvaguardia e la conservazione di reperti archeologici
e opere d’arte sacra di grande pregio, tra le quali i tre Exultet e le oltre 500 pergamene
miniate
- abbattimento delle barriere architettoniche;
- creazione di laboratori di restauro e di una scuola di formazione presso il museo di Bovino,
nonché laboratori didattici presso il Museo Civico di Troia.

A riguardo, con le risorse del POR 2000-2006 sono stati finanziati i seguenti interventi:
- messa in rete del sistema museale grazie ad una rete informatica wireless e sito web
dedicato alle inziative culturali e alla promozione turistica;
realizzazione di impianti tecnologici a norma;
installazione di teche espositive tecnologicamente avanzate;
abbattimento delle barriere architettoniche.

Le risorse finanziarie a valere sul PO 2007-2013 interessano gli interventi di restauro e recupero di
beni localizzati presso il sistema museale suindicato, comprese attivita di sviluppo dei laboratori di
restauro presso il museo di Bovino ed il Museo Civico di Troia al servizio dell’intero sistema museale
(con particolare riferimento al recupero di antichi tessuti pregiati).
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Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Polo Museale di Barletta

Costo totale previsto

1.705.412,96

Contributo FESR previsto 852.706,48
Costo totale a carico POR 2000-2006 71.360,08
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 35.680,04

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

1.634.052,88

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013

817.026,44

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-

1.040.203,49

2013
Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 520.101,75
2013
Data inizio lavori 12.06.2006
Data prevista completamente lavori 31.12.2010

Il progetto e stato finalizzato a riorganizzare il patrimonio artistico del Comune di Barletta all’'interno
di due edifici di straordinaria valenza storico-monumentale: il Castello Aragonese e il Palazzo della
Marra.

Quest’ultimo, in particolare, rappresenta uno splendido esempio di architettura barocca ed é sede
della Pinacoteca De Nittis, oltre che della banca dati sulla pittura italiana dell’Ottocento.

L'intervento si sostanzia nell’esposizione permanente di opere artistiche e dipinti, nella promozione e
conoscenza del territorio e dei suoi beni, nonché nella pubblica fruizione degli stessi.

Il progetto prevede la fruizione del patrimonio artistico presente all’'interno della Pinacoteca De Nittis
attraverso I'adozione di tecnologie di rete e la promozione di materiale multimediale, atte alla
fruizione dei contenuti e alla fornitura di servizi adeguati per un’utenza diversificata (turistica,
educativa, culturale, di ricerca), e con particolari sezioni dedicate all’accessibilita da parte dei disabili.

Con le risorse del POR 2000-2006 sono stati finanziati lavori di restauro di una parte dei locali interni
della Pinacoteca.

Le spese a valere sul PO 2007-2013 interessano lo sviluppo e I'allestimento di un percorso espositivo
e di accoglienza finalizzato a garantire la piena valorizzazione delle collezioni ospitate.
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95. Inventariazione e fruizione dell’Archivio storico comunale di Toritto

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2

Titolo PROGETTO Inventanazpne .e fruizione Archivio storico
comunale di Toritto (Ba)

Costo totale previsto 75.758,44

Contributo FESR previsto 37.879,22

Costo totale a carico POR 2000-2006 11.564,09

Contributo FESR a carico POR 2000-2006 5.782,05

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 64.194,35

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 32.097,18

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 28.348 37

2013

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 14.174.19

2013

Data inizio lavori 24.10.2006

Data prevista completamente lavori 31.12.2010

L’ Archivio Storico Comunale di Toritto rappresenta un importante contenitore culturale in virtu
dell'importante documentazione di cui risulta depositario e che non & possibile ad oggi rendere
fruibile ai visitatori. Attualmente la sede dell’archivio storico risulta insufficiente e non conforme ai
requisiti strutturali essenziali. In tale sede restano depositate mappe del territorio acquerellate a
mano di particolare importanza storico-documentale, nonché carteggi, in fase di studio, provenienti
dall’archivio privato della famiglia Carovita-D’Amely (XVIIl — prima meta del XX sec.)ll progetto
prevede interventi di inventariazione, recupero e fruizione di tale patrimonio storico-culturale.

Con le risorse del POR 2000-2006 sono stati finanziati i seguenti interventi:
- rifacimento della scaffalatura ormai obsoleta ed inidonea;
- sostituzione delle cartelle contenenti i carteggi gia inventariati e da inventariare;
- collocazione dei carteggi gia inventariati nella nuova sede;

Le spese a valere sul PO 2007-2013 hanno interessato:
- catalogazione, sistemazione, inventariazione e collocazione dei documenti non inventariati nel
1990;
- catalogazione informatizzata della documentazione presente nell’ Archivio Storico;
- allestimento di una sala consultazione dotata di postazioni informatiche;
- allestimento di una sala di riproduzione digitale;
- pubblicazione dell’inventario.
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96. Matrix - Polo dei Musei provinciali della Provincia di Foggia

Misura POR 2000-2006

2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013

4.2

Titolo PROGETTO

Matrix - Polo dei Musei della Provincia di
Foggia

Costo totale previsto

1.798.066,56

Contributo FESR previsto 899.033,28
Costo totale a carico POR 2000-2006 261.109,23
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 130.554,62

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013

1.536.957,33

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 768.478,67
Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 260.361,77
2013

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 130.180,89
2013

Data inizio lavori 01.09.2006
Data prevista completamente lavori 31.12.2010

Il progetto “Matrix — Polo dei Musei della Provincia di Foggia” prevede la realizzazione di interventi
volti alla valorizzazione e gestione in modo piu efficiente dei musei della Provincia di Foggia. Il
progetto nasce dalla necessita di intervenire per il miglioramento di strutture che rappresentano una
fondamentale risorsa di sviluppo in termini di crescita culturale, occupazionale ed economica del
territorio.

Il progetto, finalizzato ad elevare gli attuali livelli di fruizione di attrazione turistico — culturale, mette
in rete i quattro musei della provincia di Foggia per sviluppare economie di scala nella gestione
generale e proporre un’offerta culturale e turistica differenziata (turismo scolastico, differenziazione
dell’offerta, turismo religioso).

Obiettivo del progetto & predisporre nuovi spazi espositivi, digitalizzare i contenuti museali e metterli
in rete. In particolare si prevede il trasferimento del museo interattivo in una sede pil idonea e vicina
ad altri musei, per rafforzare la dimensione anche logistica del nuovo polo museale nella citta di
Foggia.

Con le risorse del POR 2000-2006 sono stati finanziati i seguenti interventi:
- cablaggio delle parti dei musei interessati alla rete;
- implementazione hardware e software del polo museale.

Le spese a valere sul PO 2007-2013 hanno interessato lI'implementazione di un centro di
digitalizzazione e catalogazione digitale dei reperti, nonché la realizzazione del sito web dei musei.
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97. Polo di Musei di Ascoli Satriano

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2

Titolo PROGETTO Polo di Musei di Ascoli Satriano (Fg)
Costo totale previsto 831.207,50
Contributo FESR previsto 415.603,75
Costo totale a carico POR 2000-2006 177.981,39
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 88.990,70
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 653.226,11
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 326.613,06
(zigitao totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 653.226,11
(zlgrlmstzributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 326.613,06
Data inizio lavori 25.02.2006
Data fine lavori 06.08.2007

Il progetto prevede la realizzazione del Polo dei Musei, costituito dall’associazione del Museo
Archeologico di Ascoli Satriano e dal Museo Diocesano di Cerignola-Ascoli Satriano, al fine di
promuovere e qualificare la ricerca, la tutela, la valorizzazione e la promozione del patrimonio
storico-culturale locale.

Il percorso museale comprende una sezione numismatica nella quale si inserisce anche la zecca
locale attiva in epoca preromana, la quadreria, la sezione degli argenti e quella della scultura, una
sezione dedicata ai paramenti liturgici in seta ricamata in oro.

Con le risorse del POR 2000-2006 sono stati finanziati i seguenti interventi:
- messain rete dei musei con la consultazione di una banca dati multimediale;
- allestimento di un laboratorio per la fruizione e valorizzazione.

Le spese a valere sul PO 2007-2013 hanno interessato:
- allestimento di un laboratorio per le attivita di restauro;
- impiantistica per la messa a norma ed accessi ai disabili;
- allestimento di nuovi spazi per percorsi espositivi;
- dotazione di arredi e materiali per la fruizione e la valorizzazione;
- allestimento di una sala conferenze e dell’area d’accoglienza (biglietteria, guardaroba, punto
ristoro).
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98. Polo museale di Monopoli

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2

Titolo PROGETTO Polo museale di Monopoli (Ba)
Costo totale previsto 290.185,83
Contributo FESR previsto 145.092,92
Costo totale a carico POR 2000-2006 108.007,70
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 54.003,85
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 182.178,13
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 91.089,07
ggigo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 18217813
g(c;;\;ributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 91.089,07
Data inizio lavori 27.12.2005
Data fine lavori 03.12.2007

Il progetto “Polo Museale di Monopoli” ha come obiettivo il miglioramento e I'ampliamento della
fruizione delle collezioni presenti in alcuni musei della citta di Monopoli, a partire dal Museo
diocesano, nell’ottica di miglioramento e potenziamento dell’attrattivita turistico-culturale dell’area
e di valorizzazione delle tradizioni culturali locali.

Nel museo diocesano di Monopoli trovano spazio dipinti di arte sacra provenienti da chiese locali che
appartengono a trame pittoriche di ispirazione bizantina, veneta e napoletana; argenti del periodo
compreso tra il Cinquecento ed il Settecento; calici, ostensori, reliquiari e paramenti liturgici. Le tele
esposte sono opera di noti artisti come Lazzaro Bastiani, Paolo Veronese, Palma il Giovane,
Costantino da Monopoli, Paolo Finoglio.

L'intervento consiste, pertanto, nel completamento ed ampliamento del Museo Diocesano di
Monopoli, allo scopo di realizzare, in connessione con I'edificio principale della Cattedrale e le aree
archeologiche ed espositive connesse, il Polo Museale Religioso della citta di Monopoli.

Con le risorse del POR 2000-2006 sono stati finanziati i seguenti interventi:
- allestimento di nuove aree (sale convegni, laboratori didattici, ecc) per I'esposizione delle
opere d’arte, inizialmente insufficiente;
- ampliamento dello spazio espositivo attiguo alla cripta per la catalogazione di reperti
archeologici.

Le spese a valere del PO 2007-2013 hanno interessato:
- restauro di numerose opere d’arte sacra
- completamento delle zone ipogee per I'esposizione delle tombe ellenistiche e dei numerosi
reperti archeologici.
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99. Polo Museale della “Puglia Imperiale” di Canosa

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2

Polo Museale della “Puglia Imperiale” di

Titolo PROGETT
itolo PROGETTO Canosa (Fg)

Costo totale previsto 2.676.831,84
Contributo FESR previsto 1.338.415,92
Costo totale a carico POR 2000-2006 458.148,17
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 229.074,09
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 2.218.683,67
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 1.109.341,84

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 1.165.938,68

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-

2013 582.969,34
Data inizio lavori 17.07.2006
Data prevista completamento lavori 31.12.2010

Il progetto “Polo Museale della Puglia Imperiale” del Comune di Canosa prevede la realizzazione di
un percorso logico integrato di valorizzazione delle strutture museali presenti sul territorio,
attraverso un sistema di messa in rete di tipo informatico, e di valorizzazione e fruizione che
consenta alle diverse strutture di garantire un alto standard di qualita nell’organizzazione degli spazi
espositivi, negli allestimenti e nei servizi aggiuntivi presenti, al fine di poter creare percorsi tematici e
pacchetti turistici che aumentano I'attrattivita complessiva dell’area.
Il sistema museale coinvolge i seguenti musei con i rispettivi comuni di pertinenza:

- Museo della Cattedrale Basilica di S. Sabino, presso Palazzo Fracchiolla Minerva di Canosa (BA);

- Palazzo Casieri, Palazzo lliceto, Antiquarium “S. Leucio” del comune di Canosa (BA)

- Museo Archeologico del comune di Minervino Murge (BA);

- Museo Jatta di Ruvo (BA);

- Museo Storico della Salina del comune di Margherita di Savoia (FG);

- Museo Civico del comune di Trinitapoli (FG);

- Museo Civico Archeologico “Majellaro” di Bisceglie (BA);

- Museo Civico Archeologico di Trani (BA);

- Museo Civico di Spinazzola (BA);

- Museo Civico di S. Ferdinando(BAT);

- Comune di Andria.
Con le risorse a carico del POR 2000-2006 sono state finanziate la fornitura e la posa in opera di
attrezzature, arredi ed impianti (pannelli, vetrine, supporti, librerie, PC, armadi, sistemi di
videosorveglianza, angoli ristoro e bar caffetteria, sistema di proiezione multimediale).
Con le risorse a carico del PO 2007-2013 sono stati finanziati I'allestimento e I'arredamento degli
spazi espositivi, I'adeguamento degli impianti tecnologici, I'accessibilita degli ingressi e dei vani
igienici ai diversamente abili, tuttii lavori e le forniture necessari per I'allestimento museale.
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100. Sistema dei Musei Diocesani di Trani

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2

Titolo PROGETTO

Sistema dei Musei Diocesani di Trani e Bisceglie

(Bat)
Costo totale previsto 3.998.818,10
Contributo FESR previsto 1.999.409,05
Costo totale a carico POR 2000-2006 681.771,73
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 340.885,87
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 3.317.046,37
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 1.658.523,19

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-

2013

3.137.515,79

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO

1.568.757,90

2007-2013
Data inizio lavori 26.06.2006
Data prevista completamento lavori 31.12.2010

Il progetto “Sistema dei musei diocesani di Trani e Bisceglie” ha previsto una definitiva
riorganizzazione del patrimonio artistico complessivo dell’area in tre strutture specifiche:

1.

Museo Diocesano - Sezione di Bisceglie presso |’Antico Episcopio Seminario: il progetto “Tra il
sacro e il profano” ha realizzato all’'interno del Museo di Bisceglie un laboratorio di restauro
dei manufatti metallici.

Sezione ebraica “Chiesa di Sant’Anna” gia Sinagoga di Trani: “ll museo-cantiere” ha previsto il
restauro della chiesa-sinagoga-museo ed il coinvolgimento del visitatore attraverso modalita
virtuali (pubblicazione online delle fasi del restauro, video-conferenze con i restauratori ecc.),
workshop e visite guidate, nonché la realizzazione di un’anteprima, attraverso I’allestimento
in luoghi di grande flusso turistico di una mostra degli elementi espositivi contenuti nella
sede museale in restauro.

Museo Diocesano Piazza Duomo di Trani: “Il nuovo polo museale” consiste nel rafforzare il
ruolo della sede centrale di Trani come capofila del sistema museale diocesano attraverso la
realizzazione di interventi indispensabili per la salvaguardia dei beni esposti e 'ampliamento
dell’area espositiva.

In particolare con le risorse a valere sul POR 2000-2006 sono stati realizzati gli interventi sul Museo
Diocesano — Sezione di Bisceglie, con specifico riferimento alle seguenti opere:

adeguamenti dell'immobile al fine dell’abbattimento delle barriere architettoniche;
adeguamento degli impianti e messa in sicurezza con sistemi di antintrusione e
videosorveglianza; sistema di climatizzazione degli spazi espositivi; rifacimento e
adeguamento degli impianti elettrici; adeguamento delle vie di fuga e scale di sicurezza;
allestimento del laboratorio di restauro di materiali preziosi da installare al primo piano del
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Palazzo Vescovile.

Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono state finanziate le attivita relative agli altri due
interventi del progetto complessivo “Sistema dei musei diocesani di Trani e Bisceglie”. In particolare,
nell’ambito del progetto “sezione ebraica - Chiesa di Sant’Anna” é stato finanziato:

- il “cantiere del restauro on line”: spazio web per la visita virtuale del museo; per
I'interazione con i restauratori attraverso web-cam e conferenze on line; per la lettura del
giornale dei lavori on line ed altre iniziative di e-learning;

- l'allestimento di una mostra di anteprima degli elementi espositivi (vetrine, espositori,
pannelli) che, a restauri completati, troveranno definitivamente posto nella sede museale.

Per quanto riguarda l'intervento relativo al “Museo Diocesano Sede Centrale”- Trani, sono stati
finanziati:

- I'ampliamento dell’aera espositiva: nell’edificio di Piazza Addazi, infatti, sono previste le
sistemazioni della pinacoteca generale dei laboratori didattici, della sala conferenze, dei
laboratori di restauro e la messa a norma di tutti gli impianti a supporto (elettrico,
illuminotecnico, sicurezza).

- gliinterventi per la piena fruizione e conservazione dei manufatti esposti nel museo.
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101. Lavori di valorizzazione e divulgazione del sistema degli archivi storici dell’area di Bari e del
Nord barese

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2
Lavori di valorizzazione e divulgazione degli

. archivi storici nel segno della memoria

Titolo PROGETTO dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto e della Diocesi
di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi

Costo totale previsto 345.000,00

Contributo FESR previsto 172.500,00

Costo totale a carico POR 2000-2006 160.333,92

Contributo FESR a carico POR 2000-2006 80.166,96

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 184.666,08

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 92.333,04

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 162.221,74

2013

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO

5007-2013 81.110,87

Data inizio lavori 15.12.2005

Data fine lavori 31.12.2007

Gli archivi arcidiocesani di Bari-Bitonto (capofila) e diocesani di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi
conservano nelle loro parrocchie preziosissime testimonianze sulla vita economica, amministrativa,
giudiziaria, sui rapporti sociali ed economici, sulla mentalita, gli usi e i costumi delle popolazioni
locali.

In particolare, i fondi pergamenacei, sia capitolari che diocesani, consentono di risalire assai indietro
nel tempo con documenti datati a partire dai secoli IX e X.

L'obiettivo del progetto e di preservare e valorizzare tale patrimonio documentale, rendendo anche
maggiormente fruibili gli archivi, attraverso il riordino, la schedatura, l'inventariazione, la
pubblicazione e la divulgazione (sia cartacea che telematica) dei fondi archivistici conservati.

A riguardo, con le risorse a valere del POR 2000-2006 sono stati finanziati:

- censimento degli archivi delle confraternite che conservano documentazione storica
precedente all’'ultimo settantennio o che non ha mai subito precedenti attivita di
riordinamento e/o inventariazione;

- divulgazione dei dati on line dei contenuti degli archivi attraverso un portale informatico.

Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 é stato finanziato I'allineamento degli archivi cartacei alle
banche dati degli archivi storici, gia riordinati e reinventariati, presenti nel Sistema Informatico
Unificato degli archivi storici.
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102. Documenti storici della Chiesa di Lecce

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2

Documenti storici della Chiesa di Lecce,

Titolo PROGETT
itolo PROGETTO Arcidiocesi di Lecce

Costo totale previsto 267.476,62
Contributo FESR previsto 133.738,31
Costo totale a carico POR 2000-2006 42.787,02
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 21.393,51
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 224.689,60
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 112.344,80

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 224.689,60

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-

5013 112.344,80
Data inizio lavori 16.01.2006
Data prevista completamento lavori 31.12.2009

L'Arcidiocesi di Lecce custodisce un patrimonio archivistico di inestimabile pregio per il territorio di
pertinenza. In particolare, gli archivi storici degli enti ecclesiastici rappresentano un elemento
essenziale della memoria storico-collettiva del territorio salentino, una straordinaria fonte di
consultazione e di ricerca in diversi campi, religioso, storico, statistico e sociologico.
Il progetto insiste su sette archivi storici di rilevante importanza per gli estremi cronologici dei
documenti (sec.XVI-XX) e per il contenuto di storia locale, non solo religiosa, quali:

1. archivio storico diocesano, sito in Lecce, piazza Duomo;
archivio storico Capitolare, sito in Lecce, piazza Duomo;
archivio storico della parrocchia “Maria SS, Assunta” in Lecce, piazza Duomo, la pil antica;
archivio storico della parrocchia “S.Maria delle Grazie” in Campi Salentina (LE);
archivio storico della parrocchia “Maria SS, Assunta” in Monteroni di Lecce (LE);
archivio storico “S.Nicola” in Squinzano (LE);

7. archivio storico della parrocchia “S.Maria delle Grazie” in San Cesario di Lecce (LE).
| predetti sette archivi storici, sono interessati dal progetto per la realizzazione di un sistema comune
di cooperazione e gestione per la realizzazione dei seguenti obiettivi:
- Riordinamento e inventariazione informatizzata dei sette archivi storici.
- Creazione del portale “Archivi della Chiesa di Lecce online”.
Con le risorse a valere sul POR 2000-2006 sono stati finanziati:

— il recupero e il riordinamento dei documenti dei sette archivi storici;

— il software di riclassificazione che risponde agli standard internazionali e permette

I'integrazione con circuiti archivistici nazionali ed internazionali.

ok WwN

Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 e stata finanziata la creazione del portale “Archivi della
Chiesa Leccese online” ordinato per singoli archivi, e le creazioni di punti telematici di consultazione
dell’'Inventario di tutto il patrimonio archivistico diocesano.
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103. Intervento di valorizzazione dell’ Archivio Storico Diocesano di San Severo

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2

Titolo PROGETTO Intel.'vent'o di valo.rlzza2|one dell’Archivio
Storico Diocesano di San Severo

Costo totale previsto 137.999,19

Contributo FESR previsto 68.999,60

Costo totale a carico POR 2000-2006 109.460,28

Contributo FESR a carico POR 2000-2006 54.730,14

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 28.538,91

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 14.269,46

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 22.256,68

2013

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 11.128,34

2013

Data inizio lavori 30.01.2006

Data fine lavori 31.12.2008

Il progetto “Intervento di valorizzazione dell’Archivio Storico Diocesano di San Severo” persegue la
tutela dei documenti dall’'usura e dal rischio di danneggiamenti del patrimonio archivistico; la
fruibilita dell’archivio attraverso una facile e rapida consultazione; la valorizzazione del patrimonio
documentale attraverso I'innovazione e la riqualificazione del servizio .

Con le risorse a valere sul POR 2000-2006 sono stati finanziati:
- il riordino e la inventarizzazione del patrimonio documentale;
- ladigitalizzazione dell’archivio, I'indicizzazione e I'inserimento on line dei dati digitalizzati;
- il potenziamento dell'impiantistica dell’archivio per la salvaguardia del patrimonio
archivistico attraverso l'installazione degli impianti antifurto, di sorveglianza e antincendio.

Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono stati finanziati:
- la creazione di un sito web e di una rete informatica;
- larealizzazione di una guida tematica sia cartacea che su supporto multimediale.
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104. Riordinamento, inventariazione e pubblicazione on-line degli archivi storici comunali e di
impresa delle Puglie — comune di Putignano

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2
Riordinamento, inventariazione e
pubblicazione on-line degli strumenti di

Titolo PROGETTO ricerca relativi agli Archivi storici comunali e
di impresa delle Puglie — comune di
Putignano (Ba)

Costo totale previsto 150.000,00

Contributo FESR previsto 75.000,00

Costo totale a carico POR 2000-2006 78.539,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006 39.269,50

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 71.461,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 35.730,50

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 71.461,00

2013

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 35.730,50

2013

Data inizio lavori 13.04.2006

Data fine lavori 14.03.2008

Il progetto riguarda la realizzazione e implementazione di un sito web interattivo, gestito dal comune
di Putignano, capofila del progetto, finalizzato alla pubblicazione degli strumenti di ricerca relativi agli
Archivi d'Impresa e dei comuni limitrofi del territorio pugliese.
Nello specifico, I'intervento ha permesso di realizzare le soluzioni tecniche ottimali per il servizio di
riordinamento e inventariazione degli archivi storici dei comuni di Putignano e Noci; di censimento
degli archivi d’impresa, della progettazione grafica di un sito web interattivo gestito dal comune di
Putignano, finalizzato alla pubblicazione degli strumenti di ricerca relativi; della fornitura di
apparecchiature e software per la costituzione di una banca dati per la consultazione di documenti;
della fornitura di arredi per la fruizione del materiale archivistico.
Con le risorse a valere sul POR 2000-2006 sono stati finanziati:
- inventariazione informatizzata degli archivi storici dei comuni di Putignano e di Noci (con il
software Sesamo Pro);
- ricostituzione delle unita archivistiche originarie del fondo originario e loro riaggregazione
per serie sulla base della schedatura;
- compilazione e redazione a stampa dell’ Inventario degli archivi storici di Putignano e di Noci;
- compilazione schede ISAAR (CPF) e ISAD (G) dei fondi archivistici inventariati con I'ausilio
della Sovrintendenza Archivistica per la Puglia.
Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 sono stati finanziati: il censimento degli Archivi d’Impresa di
Puglia e I'implementazione del sito web dedicato.
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105. Intervento di conservazione, recupero e fruizione dell’Archivio storico “Caracciolo-De Sangro”
di Martina Franca

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2
Intervento di conservazione, recupero e

Titolo PROGETTO fruizione dell’Archivio storico “Caracciolo-
De Sangro” di Martina Franca (Ta)

Costo totale previsto 151.200,00

Contributo FESR previsto 75.600,00

Costo totale a carico POR 2000-2006 59.346,00

Contributo FESR a carico POR 2000-2006 29.673,00

Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 91.854,00

Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 45.927,00

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 91.854,00

2013

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 45.927,00

2013

Data inizio lavori 28.02.2006

Data fine lavori 23.04.2009

Il progetto ha inteso valorizzare I’Archivio privato “Caracciolo - De Sangro” conservato presso i locali
della biblioteca comunale di Martina Franca (TA), contenente la documentazione di due importanti
famiglie feudali del Regno di Napoli. Il progetto ha previsto interventi di conservazione, recupero e
fruizione dell’Archivio.

Gli interventi sono risultati volti al perseguimento della conservazione e alla valorizzazione
dell'impianto generale della struttura dell’archivio mediante la revisione della schedatura, ed il
conseguente riordino dell’archivio. A tal fine é stata prevista la pubblicazione dell’inventario su carta
e su web al fine di assicurare la pubblica fruizione del materiale documentale contenuto nell’archivio.

A riguardo, con le risorse a carico del POR 2000-2006 sono stati finanziati i seguenti interventi:
- revisione schedatura delle unita archivistiche;
- ricognizione delle serie archivistiche e produzione di schede descrittive relative alle serie
individuate;
- potenziamento di un sistema informativo ad hoc e di un sito web.

Con le risorse a valere sul PO 2007-2013 si & proceduto:
- alriordino delle unita archivistiche e cartellinatura;
- alla redazione degli strumenti di ricerca (inventario analitico ed indici);
- alla pubblicazione degli strumenti di ricerca su stampa e nei circuiti di comunicazione
telematica e alla revisione della schedatura mediante il riordino e l'inventariazione del
patrimonio documentaristico.
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106. Archivi della Provincia di Brindisi in rete

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2

Titolo PROGETTO Archivi della Provincia di Brindisi in rete
Costo totale previsto 350.358,40
Contributo FESR previsto 175.179,20
Costo totale a carico POR 2000-2006 56.624,80
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 28.312,40
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 293.733,60
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 146.866,80
Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 216.678,80
gggributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007- 108.339,40
Data inizio lavori 18.10.2006
Data prevista completamento lavori 31.12.2010

Il progetto “Archivi della Provincia di Brindisi in rete” prevede la costituzione di una banca dati
informatico/telematica contenente il repertorio degli atti deliberativi del periodo preunitario degli
organi amministrativi di 18 Comuni del Brindisino e dell’Ente Provincia. La banca dati, definita come
“La rete delle delibere”, & consultabile on line attraverso il portale della Provincia di Brindisi, ed
anche attraverso i siti ufficiali dei Comuni.

Le fasi operative programmate per la realizzazione del progetto sono state: I'elaborazione tecnica dei
requisiti del software da utilizzare per I'immissione e la pubblicazione on line dei dati; la realizzazione
del software; I'esecuzione di un preliminare censimento delle unita di conservazione e delle delibere
oggetto dell'intervento; l'inserimento dei dati in database corrispondenti alle singole unita di
conservazione; la revisione del lavoro di schedatura delle delibere per ogni record prodotto;
I'accorpamento dei database per soggetto produttore e |'ordinamento interno per data; il
riversamento dei database su un portale appositamente costituito.

A riguardo, con le risorse a carico del POR 2000-2006 & stata finanziata la costituzione della rete
provinciale degli archivi degli enti locali. Con le risorse a carico del PO 2007-2013 e stata finanziata la
costituzione del sistema archivistico provinciale di 18 comuni della Provincia di Brindisi e I'ente
Provincia e la realizzazione della banca dati su indicata.
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107. Valorizzazione degli Archivi Storici Comunali di Mesagne e Latiano

Misura POR 2000-2006 2.1

Linea d’intervento del PO 2007-2013 4.2

Valorizzazione Archivi Storici Comunali di

Titolo PROGETTO i
itolo Mesagne e Latiano

Costo totale previsto 151.044,04
Contributo FESR previsto 75.522,02
Costo totale a carico POR 2000-2006 65.864,04
Contributo FESR a carico POR 2000-2006 32.932,02
Costo totale previsto a carico PO 2007-2013 85.180,00
Contributo FESR previsto a carico PO 2007-2013 42.590,00

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-2013 85.180,00

Contributo FESR certificato al 31.12.2009 sul PO 2007-

5013 42.590,00
Data inizio lavori 23.02.2006
Data fine lavori 31.12.2008

L'archivio storico di Mesagne presenta un ottimo stato di conservazione e contiene rilevanti
documenti di carattere storico che coprono un arco temporale che va dal 1700 al 1860 (come sezione
preunitaria relativa a 15 categorie che vanno dall’Amministrazione alla Pubblica Sicurezza). La parte
post-unitaria contiene documenti risalenti al periodo compreso tra il 1860 e il 1960 con altrettante
15 categorie. Inoltre, sono conservate le delibere del Decurionato, della Giunta e del Consiglio
Comunale.
L’archivio storico di Latiano & composto da documenti relativi al sec. XIX. E da segnalare la parte del
periodo preunitario, catalogata sino al 1945, secondo I'originaria organizzazione in serie, volumi e
fascicoli. Le sezioni piu importanti riguardano igiene e sanita, agricoltura e commercio, Pubblica
Sicurezza, polizia e sanita, Istituzione Pubblica, deliberazioni del Consiglio Comunale e Giunta. Il
progetto ha riguardato il riordino e I'inventariazione nonché la relativa digitalizzazione dell’intero
I’archivio storico.
Il Progetto “Valorizzazione Archivi Storici Comunali di Mesagne e Latiano“ & stato finalizzato ad
accrescere i livelli di fruizione degli Archivi storici suindicati attraverso il miglioramento
dell’accessibilita al “Palazzo Falces”, antico edificio signorile che si sviluppa a piano terra e impegna
una superficie di oltre 450 mq, che ospita le "raccolte” cartacee della memoria storica della citta
suindicate..
Con le risorse a valere del POR 2000-2006 sono stati finanziati i seguenti interventi:

- lavori necessari per ricavare un vano porta tra la sala espositiva e la sala studio;

- inserimento di elementi di sicurezza previsti per gli spazi di uso pubblico;

- interventi di natura edile ed impiantistica.
Le risorse a valere del PO 2007-2013 hanno interessato I'arredo dell’edificio completo ed idoneo
all’'uso programmato dall’Amministrazione Comunale, quale sede dell’archivio storico del Comune
capofila di Mesagne e del Comune aderente di Latiano.
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