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2. QUADRO D'INSIEME DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
21. RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI

21.1. Progressi materiali del Programma operativo

La Regione Abruzzo, come noto, € stata colpita nell'aprile 2009 da un sisma di gravita eccezionale che ha
determinato la perdita di vite umane e ingenti danni al patrimonio residenziale e alle strutture produttive delle
aree della provincia de L’Aquila e di parte delle altre province; le condizioni di vita della popolazione di tali
aree sono risultate fortemente peggiorate e le possibilita di svolgere le attivita lavorative seriamente
compromesse. Cio per effetto dello spostamento della popolazione nelle aree costiere non colpite dal sisma e
per mancanza di disponibilita di patrimonio edilizio destinabile ad attivita tecnico-amministrative.

La dimensione del disastro ha determinato nel luglio 2009 che la stessa Commissione europea presentasse
al Consiglio ed al Parlamento una proposta al fine di attivare il Fondo di solidarieta. Ad ottobre il Parlamento e
il Consiglio hanno adottato una rettifica di bilancio che ha consentito di erogare risorse a favore dei territori
colpiti. Tale aiuto, visto la gravita del danno, & stato quello pit sostanzioso concesso dal Fondo di solidarieta
dell'Unione europea a partire dalla sua creazione nel 2002. Questo stanziamento € stato infatti proporzionale
all’entita dei gravi danni subiti dalla popolazione residente nell'area del cosiddetto cratere.

La stessa macchina amministrativa della Regione Abruzzo ha registrato consistenti difficolta nel procedere
alla normale attivita di gestione del bilancio pubblico e di realizzazione dei Programmi comunitari. Gli edifici
sede della Regione, fortemente danneggiati, a tuttoggi non sono utilizzabili per le ordinarie attivita
amministrative; la sede della Presidenza, dove operava 'AdG del POR FESR Abruzzo & del tutto inutilizzabile
e larga parte della documentazione amministrativa ivi archiviata & andata perduta.

Si ritiene, a tale riguardo, che il blocco delle attivita amministrative del’AdG e delle relative strutture, riferite
all'attuazione del POR FESR, abbia determinato conseguenze negative sull'attuazione della totalita dalle linee
di attivita programmate con il POR FESR.

Infatti, per tutti gli Assi, per i quali era in corso alla fine del 2008 e agli inizi del 2009 un processo di decisione
che avrebbe dovuto condurre in tempi brevi alla predisposizione dei bandi e all'avvio delle relative operazioni
di istruttoria, valutazione e assegnazione di risorse, si € assistito ad un’interruzione delle attivita di verifica e
pubblicazione degli stessi. Cid anche in considerazione del fatto che I'adesione ai bandi sarebbe stata
verosimilmente nulla da parte di potenziali beneficiari della Provincia dell’Aquila che avevano registrato la
distruzione delle proprie strutture.

La stessa attivita di riprogrammazione avviata dopo il terremoto, con l'ausilio del MISE DPS e della stessa
Commissione Europea, per attivare linee di attivita piu rispondenti alle esigenze specifiche del sistema
produttivo locale colpito dal sisma, ha in generale ritardato I'avvio delle procedure di attuazione del
Programma e delle Attivita dalle quali sono derivate le risorse economiche confluite nel nuovo Asse VI
“Recupero e rivitalizzazione economica e sociale del territorio colpito dal sisma” del POR FESR.

Per le ragioni suesposte I'attuazione del Programma registra ritardi che non hanno permesso di realizzare gli
avanzamenti auspicati per gli indicatori di contesto e pertanto le modeste variazioni degli indicatori non sono
da imputare all'intervento del POR FESR.
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Indicatori di contesto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tot
Tasso di aftivita (Persone | Risultato’ 62,5 62,2 61,0
occupate o in cerca occupazione -
in eta 15-64 sulla popolazione | Obiettivo? 68
nella corrispondente classe di eta)
(%) Eurostat Baselines 62,5
Produttivita del lavoro nelle PMI |  Risultato 24 24 24
(Valore aggiunto aziendale per
addetto nelle piccole e medie | Obiettivo 2%
imprese (in migliaia di eurolire ed _
euro correnti)) Istat Baseline 24
Risultato 0 0 0
Posti di lavoro creati - 1.600
(- di cui donne) Obiettivo (800)
Baseline 0

Tl risultato deve essere espresso cumulativamente; il valore dell'indicatore deve essere il valore totale ottenuto alla fine dell'anno di riferimento. Gli avanzamenti relativi agli anni precedenti possono essere
aggiornati se sono disponibili informazioni piu precise

2 L'obiettivo deve corrispondere a quello indicato nel programma. Puo essere indicato per anno, ovvero per l'intero periodo di programmazione nella colonna "Totale".

3 Vanno forniti i valori di partenza (baseline) nella colonna del 2007




Regione Abruzzo

Rapporto annuale di esecuzione

2009

Indicatori di contesto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tot
o Risultato 0 0 0
Effetto netto sulle emissione
di gas ad effetto serra Obiettivo 270.000
(t COz2equivalenti evitate) i
Baseline 0
Capacita di attrazione di Risultato 0,54 0,54 0,54
investimenti esteri (Investimenti .
diretti lordi dallestero in Abruzzo | Obiettivo 1
su investimenti diretti netti in ]
EU15 (%o) Istat Baseline 0,54
Consumi di energia elettrica Risultato 28,4 20,7 20,7
coperti da fonti rinnovabili .
(Produzione lorda di energia | Obiettivo 35
elettrica da fonti rinnovabili in
percentuale dei consumi interni Baseline 28 4
lordi di energia elettrica) Istat
Incidenza della spesa pubblica Risultato 0,6 0,6 0,6
in Ricerca e Sviluppo (Spese
per ricerca e sviluppo della Obiettivo 0,7
Pubblica Amministrazione e
dell'Universita in percentuale del Baseline 06
PIL) Istat '
Incidenza della spesa delle Risultato 0,5 0,5 0,5
imprese in Ricerca e Sviluppo
(Spese per ricerca e sviluppo |  Obiettivo 0.65
delle imprese pubbliche e private _
in percentuale del PIL) Istat Baseline 0,5
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Indicatori di contesto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tot

Risultato 0 0 0

(1) Posti di lavoro creati Obiettivo 1.600
Baseline 0
Risultato 0 0 0

(2) Posti di lavoro creati per uomini |  Obiettivo
Baseline 0 800
Risultato 0 0 0

(3) Posti di lavoro creati per uomini |  Obiettivo
Baseline 0 800
Risultato 0 0 0

(4) Numero di Progetti R&S Obiettivo 5
Baseline 0
Risultato 0 0 0

(5) Numero di progetti di

cooperazione tra imprese-istituti di Obiettivo 1

ricerca
Baseline 0

(7) Numero di Progetti (aiuti agli Risultato 0 0 0

investimenti delle PMI)
Obiettivo 330-370
Baseline 0
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Indicatori di contesto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tot

(8) Numero di nuove imprese Risultato 0 0 0

assistite
Obiettivo 40-50
Baseline 0

(11) Numero di Progetti (Societa Risultato 0 0 0

dell’informazione)
Obiettivo 12
Baseline 0

(24) Capacita addizionale istallata Risultato 0 0 0

per la produzione di energia da

fonti rinnovabili (MW) Obiettivo 1.300
Baseline 0

(31) Numero di Progetti Risultato 0 0 0

(prevenzione dei rischi)
Obiettivo 24
Baseline 0

(39) Numero di progetti che Risultato 0 0 0

assicurano sostenibilita e

aumentano I'attrattivita delle citta e Obiettivo 40-50

centri minori (Sviluppo Urbano)*
Baseline 0

4 Progetti inseriti allinterno dei PISU e dei PIT
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21.2.

Piano finanziario del POR FESR 2007-2013 per Asse

Informazioni finanziarie (tutti i dati finanziari vanno indicati in euro)

Ripartizione indicativa della . .
controparte nazionale AT
Contributo Controparte Finanziamento Tasso di
ASSI comunitario[1] nazionale | Finanziamento | Finanziamento totale cofinanziamento
nazionale nazionale Contributo Altri
pubblico privato BEI finanziamenti
(a) (b)=c+d (c) (d) e =(ath) f=ale
R&ST, Innovazione,
1. TN 36.789.855 54.123.392 54.123.392] 0 90.913.247| 40,47 0 0
imprenditorialita
Il |Sostenibilita ambientale 14.260.495) 20.979.326) 20.979.326 0 35.239.821 40,47 0 0
11l [Societa dell’informazione 20.000.000 29.422.999 29.422.999 0 49.422.999 40,47 0 0
1V [Sviluppo territoriale 29.453.301 43.330.222 43.330.222 0 72.783.523 40,47 0 0
V |Assistenza tecnica 5.500.000 8.091.325 8.091.325 0 13.591.325 40,47 0 0
Recupero e rivitalizzazione|
VI leconomica e sociale del 33.756.844 49.661.380 49.661.380 0 83.418.224] 40,47 0 0
territorio colpito dal sisma
TOTALE 139.760.495) 205.608.644] 205.608.644 0 345.369.139 40,47 0 0
Tabella n.2 Dati finanziari
Spesa .
. Pagamenti
L sostenuta Contributo Versamento . .
Asse Prioritario . . . ... | ricevuti dalla
dai pubblico ai beneficiari
. . CE
beneficiari
Asse Prioritario I5 0 0 0 0
/ Fondo FESR 0 0 0 1.229.301,00
Spese rientranti nellambito del FSE 0 0 0 0
Asse Prioritario Il 0 0 0 0
I Fondo FESR 0 0 0 476.449,36
Spese rientranti nellambito del FSE 0 0 0
Asse Prioritario Il 15.160.712,39 | 15.160.712,39 | 15.160.712,39 0
i Fondo FESR 6.135.083,97 6.135.083,97 6.135.083,97 6.135.083,97
Spese rientranti nellambito del FSE 0 0 0 0
Asse Prioritario IV 0 0
IV | Fondo FESR 0 0 0 984.203,88
Spese rientranti nellambito del FSE 0 0 0 0

5

E’ riportato il valore complessivo della spesa sostenuta dai Beneficiari a livello di Asse (Risorse FESR e Cofinanziamento

nazionale ex legge n. 183/87
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Spesa Pagamenti
Lo sostenuta Contributo | Versamento . .
Asse Prioritario . . . . . . | ricevuti dalla
dai pubblico ai beneficiari
L CE
beneficiari
Asse Prioritario V 1.307.856,03 1.307.856,03 1.307.856,03 0
% Fondo FESR 529.249,47 529.249,47 529.249,47 529.249,97
Spese rientranti nellambito del FSE 0 0 0 0
Asse Prioritario VI 0 0 0 0
Vi Fondo FESR 0 0 0 1.127.749,02
Spese rientranti nellambito del FSE 0 0 0 0
Totale complessivo 16.468.568,42 | 16.468.568,42 16.468.568,42 0
Per le Regioni con sost. trans. Non applicabile
Totale spese FESR 6.664.333,94 6.664.333,94 6.664.333,94 10.482.037,13
Totale spese FSE Non applicabile
RIPARTIZIONE RELATIVA ALL'USO DEI FONDI
Tabella 3. dati statistici
Temi Prioritari . F°r!“a di Territorio Att“"t? Ubicazione Importo
finanziamento economica
03 Trasferimenti di tecnologie e 01 01-02 | 03-04-05-06-07- I 0
miglioramenti delle reti di cooperazione 08-11-12-13-14-
tra PMI, tra queste ed altre imprese ed 16-20-21-22
universita, istituti di istruzione post
secondaria di tutti i ftipi, autorita
regionali, centri di ricerca e poli
scientifici e tecnologici
05 Servizi di sostegno avanzato alle 01 01-02 | 03-04-05-06-07- I 0
aziende ed ai gruppi di aziende 08-11-12-13-14-
16-20-21-22
06 Assistenza alle PMI per Ila 01 01-02 | 03-04-05-06-07- i 0
promozione di prodotti e processi 08-11-12-13-14-
produttivi rispettosi dell’Ambiente 16-20-21-22
07 Investimenti in aziende direttamente 01-03 01-02 | 03-04-05-06-07- i 0
legate alla ricerca e all'innovazione 08-11-12-13-14-
16-20-21-22
09 Altre misure volte a stimolare la 02 01-02 | 03-04-05-06-07- I 0
ricerca, l'innovazione e l'imprenditorialita 08-11-12-13-14-
nelle PMI 16-20-21-22
10 Infrastrutture telefoniche (comprese 01 02 00 Il'| 6.135.083,97
reti a banda larga)
11 Tecnologie dell'lnformazione e della 01 01-02 | 03-04-05-06-07- I 0
comunicazione (accesso, sicurezza, 08-11-12-13-14-
interoperabilita, prevenzione dei rischi, 16-20-21-22
ricerca, innovazione, e-contenuti, ecc)
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Temi Prioritari . Forma di Territorio Att|V|t.a Ubicazione Importo
finanziamento economica
13 Servizi ed applicazioni per i cittadini 01 01-02 | 03-04-05-06-07- I 0
(e-health e-government; e-learning; e- 08-11-12-13-14-
inclusion) 16-20-21-22
14 Servizi ed applicazioni per le PMI (e- 01 01-02 | 03-04-05-06-07- I 0
commerce, istruzione, formazione, 08-11-12-13-14-
networking) 16-20-21-22
15 Altre misure per migliorare l'accesso 01 01-02 | 03-04-05-06-07- I 0
e l'utilizzo efficace delle TIC da parte 08-11-12-13-14-
delle PMI 16-20-21-22
40 Energie rinnovabili: solare 01 01-02 | 03-04-05-06-07- I 0
08-11-12-13-14-
16-20-21-22
41 Energie rinnovabili: da biomassa 01 01-02 | 03-04-05-06-07- I 0
08-11-12-13-14-
16-20-21-22
43 Efficienza energetica, 01 01-02 | 03-04-05-06-07- I 0
cogenerazione, gestione energetica 08-11-12-13-14-
16-20-21-22
50 Riqualificazione di siti industriali ed 01 01-02 | 03-04-05-06-07- I 0
aree contaminate 08-11-12-13-14-
16-20-21-22
52 Promozione di trasporti urbani puliti 01 01-02 | 03-04-05-06-07- I 0
08-11-12-13-14-
16-20-21-22
53 Prevenzione dei rischi naturali 01 01-02 | 03-04-05-06-07- I 0
08-11-12-13-14-
16-20-21-22
54 Altre misure per la preservazione 01 01-02 | 03-04-05-06-07- I 0
dell'ambiente e la prevenzione dei rischi 08-11-12-13-14-
16-20-21-22
61  Progetti integrati per la 01 01-02 | 11-13-14-16-17- I 0
riqualificazione urbana e rurale 21
85 Programmazione, implementazione, 04 00 00 Il 295.695,92
monitoraggio e sorveglianza
86 Valutazione e studi; informazione e 04 00 00 Il 233.554,05

comunicazione

214

Non pertinente

2.1.5.

Non pertinente

21.6.  Analisi qualitativa

Sostegno ripartito per gruppi destinatari

Sostegno restituito o riutilizzato

Alla data del presente rapporto non sussistono informazioni utili per un’analisi quantitativa e qualitativa con
riferimento ai risultati misurabili attraverso [I'utilizzo di indicatori fisici e finanziari o ai progressi compiuti dal
POR rispetto agli obiettivi di programmazione.
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Analoghe considerazioni si possono esprimere per quanto concerne il contributo al conseguimento degli
obiettivi di Lisbona e degli obiettivi di cui all'art. 9, § 3, del Reg. (CE) 1083/2006 (c.d. “earmarking”), nonché
alla promozione delle pari opportunita di genere e all’'assunzione di specifici accordi partenariali.

2.2, INFORMAZIONI SUL RISPETTO DEL DIRITTO COMUNITARIO

Al 31 dicembre 2009 non si segnalano problemi significativi riguardanti il rispetto del Diritto comunitario
incontrati nell'attuazione del Programma operativo.

Le misure prese per conseguire il rispetto del Diritto comunitario sono comprese nella manualistica relativa
alle attivita del’AdG, del’AdC e dellAdA.

2.3. PROBLEMI SIGNIFICATIVIINCONTRATI E MISURE PRESE PER RISOLVERLI

L'Autorita responsabile della redazione del Rapporto Annuale di Controllo 2009 a norma dell’art. 62, paragrafo
1, lettera d), punto i) del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dell'art. 18 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1828/2006 ¢ la
Struttura Speciale di Supporto Controllo Ispettivo Contabile con sede in Via L. Da Vinci, 6 - L'Aquila. La
Struttura & dotata di autonomia funzionale e di indipendenza non essendo incardinata in nessuna Direzione,
in tal modo viene garantita I'assoluta indipendenza funzionale dall’Autorita di Gestione e da quella di
Certificazione nel pieno rispetto dell’art. 59 Reg. CE 1083/2006.

Il rapporto annuale riguarda il lavoro di audit svolto dal 01/07/2008 al 30/06/2009, nel quale ¢ stata avviata
un’attivita di audit di sistema, conclusa il 04/12/2009, limitata alla sola verifica del sistema di gestione e
controllo implementato dall’Autorita di Certificazione per le seguenti motivazioni:

- alla relazione prevista dall’articolo 71 del Regolamento generale 1083/2006 “descrizione del sistema di
gestione e controllo” & stato dato parere di conformita dall'lGRUE solo in data 14/05/2009 (prot. 53828) e
dalla Commissione europea in data 10/07/2009 (prot. 6218);

- l'evento sismico che il 06/04/2009 ha duramente colpito il territorio della Regione Abruzzo ed ha
seriamente danneggiato le strutture amministrative; cid6 non ha permesso di effettuare tutti gli audit
finalizzati ad esprimere un’opinione sul funzionamento complessivo del sistema;

- siala sede dell AdA, sia la sede del Server Informatico e gli Uffici del Sistema Informativo sono risultati
essere inagibili fino al 13 Maggio 2009 impedendo la possibilita di usufruire dei locali, dei computer e
degli Archivi. Successivamente si & operato per il pieno ristabilimento delle funzionalitd attraverso il
ripristino dei dispositivi informatici e dell’'archivio cartaceo;

- la sede dell’AdG risulta essere alla data attuale ancora inagibile e con divieto di accesso se non per
breve tempo e con la presenza di personale dei VV.FF o della Protezione Civile.

- ¢ stata fatta, da parte dellAdC, una sola certificazione e dichiarazione di spesa e domanda di
pagamento intermedio in data 03/08/2009 per complessivi € 357.360 (Quota CE € 144.642,83) afferenti,
tra l'altro, solo I'asse 5 (Assistenza Tecnica) e il cui importo risulta essere minimo rispetto al piano
finanziario del programma di € 345.369.139 (Quota CE € 139.760.495).

Per quanto riguarda il 2009, considerato che il rapporto annuale deve evidenziare le risultanze delle attivita di
audit effettuate nel corso del periodo 01/07/2008 — 30/06/2009 e non sussistono in tale ultima data spese
certificate relative al Programma in esame, non si pud dar corso all'indicazione relativa al campione
selezionato su base casuale poiché non € stato possibile effettuare alcuna attivita di audit sulle operazioni al
30/06/2009 e pertanto non si & proceduto ad alcun campionamento.
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Ai fini della stesura del Rapporto Annuale di controllo 2009 sono state raccolte e verificate tutte le informazioni
nello stesso riportate anche attraverso uno scambio di informazioni con le altre Autorita designate per i
Programmi, anche attraverso la partecipazione dell AdA al Comitato di Sorveglianza del POR.

Nella Strategia di Audit, approvata dalla Commissione Europea il 26 febbraio 2009 prot. 1859, erano stati
pianificati anche gli audit di sistema presso gli organismi gestori del P.O., al fine di poter dare un giudizio
complessivo sul Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo.

Il sisma del 6 aprile 2009 non ha permesso di rispettare tutti gli impegni inizialmente programmati. Infatti sia
I'’AdA che il Server e gli uffici del Sistema Informativo sono ubicati nella citta di L'Aquila e dopo il sisma, per
diverso tempo, non & stato possibile per 'AdA usufruire di locali adeguati, perché dichiarati inagibili e non
accessibili fino al 12 Maggio 2009, in quanto si € fatto uso di uno spazio limitato all'interno di un container, né
si & potuto accedere all'archivio documentazione in quanto la sede non era accessibile perché non ancora
dichiarata agibile.

La sede dell’AdG, inoltre, anch’essa ubicata a L’Aquila risulta essere alla data attuale ancora inagibile e con
divieto di accesso se non per breve tempo e con la presenza di personale dei VV.FF o della Protezione Civile.

Come gia riportato nel periodo di riferimento € stata avviata la sola attivita di audit di sistema riferita all’AdC,
che si € poi conclusa il 04 dicembre 2009. Pertanto le risultanze di tale attivita dovrebbero fare riferimento al
periodo preso in esame nel prossimo Rapporto Annuale di Controllo. Tuttavia si anticipa che il sistema di
gestione e controllo dell’AdC funziona correttamente anche se il personale risulta essere sottodimensionato
rispetto ai compiti assegnati al’AdC dalla regolamentazione comunitaria..

Infine, si riporta che I'Autorita di Gestione a seguito del sisma del 6 aprile 2009 ha provveduto ad effettuare
una riprogrammazione del POR approvato con Decisione C(2007) 3980. Le modifiche hanno riguardato
sostanzialmente l'introduzione dell’asse 6 "Recupero e rivitalizzazione economico e sociale del territorio
colpito dal sisma”.

24. MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO

Impatto del sisma

La riprogrammazione del POR FESR Abruzzo 2007 — 2013, resasi necessaria per fronteggiare gli effetti
negativi causati dal Sisma che ha colpito la Regione e della Crisi economica finanziaria che ha interessato
lintera Europa, € volta allintegrazione delle Attivita programmate con i nuovi strumenti attuativi messi a
disposizione dalla Commissione (Temporary Framework) e la programmazione di nuove linee di attivita per
far fronte ai danni creati dal sisma.

La riprogrammazione ¢ stata finalizzata in primo luogo alla possibilita di intervenire attraverso il POR FESR
nelle aree terremotate della regione per sanare i danni provocati dal sisma a creare le condizioni per un
pronto e tempestivo recupero delle attivita produttive del sistema regionale. Una tale riprogrammazione allo
stato dellarte & volta ad allocare le risorse in maniera diversa tra le diverse Attivita del Programma,
sospendendo in taluni casi delle Attivita o riducendo le risorse non ancora attivate per le prime annualita di
alcune linee di attivita. Tale scelta non & da considerarsi definitiva bensi funzionale a realizzare una
disponibilita di risorse da spendere rapidamente per sostenere la ripresa del sistema Abruzzo.

Nel dettaglio, la riprogrammazione ha interessato il capitolo | “Analisi di Contesto” e Il “Strategia” del POR,
nei quali si sono motivate le ragioni della riprogrammazione ed integrare la formulazione della strategia e degli
obiettivi finalizzati a contrastare gli effetti determinati dal terremoto e dalla crisi economica finanziaria.

11



Regione Abruzzo Wi Rapporto annuale di esecuzione
i 2009
]

Nell'Asse | “R&ST Innovazione e Competitivita” & stata ridotta la dotazione finanziaria relativa alle Attivita
(Attivita 1.1.1 “Sostegno alla realizzazione di progetti di Ricerca Industriale e di sviluppo sperimentale”; Attivita
1.1.2 “Sostegno alla creazione dei Poli di innovazione”; Attivita 1.2.2 Aiuti alle piccole nuove imprese innovative
Attivita; 1.2.3 Promozione delle PMI attraverso servizi qualificati) a vantaggio di nuove Attivita (Attivita VI.1.1
Interventi di recupero e riavvio dell'Attivita Produttive delle imprese; Attivita VI.1.2 Attrazione nuove imprese
nell'area del Cratere). Inoltre nell’Attivita 1.2.4 & stato sostituito il riferimento all'art 107 del TUB con I'art 106
del TUB.

Per quanto attiene I'Asse Il “Energia”, la Regione ha solo previsto una rimodulazione finanziaria e un’ulteriore
esplicitazione delle Attivita gia programmate nel POR FESR (Impianti fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica da fonte solare con potenza di picco <20kW; Centrali termiche ad elevata efficienza per Enti Pubblici
e ricomprendenti anche sistemi di cogenerazione e rigenerazione; Reti di teleriscaldamento per la
distribuzione di caldo e freddo in aree urbanisticamente omogenee: quartieri commerciali, zone industriali,
zone artigianali).

Maggiori trasformazioni ha subito invece I'Asse IV “Sviluppo territoriale” che ha subito un consistente taglio
delle risorse programmate a favore del nuovo Asse VI e cioé per favorire la ripresa dell’area del cratere.

Inoltre, nell’ambito dell’Attivita 1V.3.1 — Misure volte alla gestione e prevenzione dei rischi naturali, con
particolare riferimento alle aree soggette a rischio sismico ed idrogeologico — viene destinato 1M€ a favore di
studi di fattibilita finalizzati all'elaborazione dei progetti preliminari riguardanti le iniziative previste nell'ambito
dell’Attivita.

Mentre, nella Attivita 1V.3.2 - Bonifica dei siti contaminati - sulla base delle risorse dell'attuale Piano
finanziario, saranno avviate prioritariamente le iniziative (interventi di bonifica) relative ai siti contaminati
dell'area del cratere.

2.5. MODIFICHE SOSTANZIALI A NORMA DELL'ARTICOLO 57 DEL REGOLAMENTO (CE) N.
1083/2006

Al 31 dicembre 2009 non si segnalano modifiche sostanziali sulla stabilita delle operazioni a norma
dell'articolo 57 del Regolamento (CE) 1083/2006.

2.6. COMPLEMENTARITA CON ALTRI STRUMENTI

Il Regolamento (CE) 1083/2006 dispone che i Fondi intervengono a complemento delle azioni nazionali,
comprese le azioni a livello regionale e locale, integrandovi le priorita comunitarie. A tal fine, il Quadro
Strategico Nazionale (QSN) per la politica di coesione 2007-2013 prevede I'esigenza di un impianto strategico
unitario fra la politica regionale comunitaria e la politica regionale nazionale finanziata dal FAS.

La Regione Abruzzo al fine di garantire tale complementaritd ha istituito con DGR 108/2008 il Comitato
regionale per il coordinamento della politica regionale unitaria, quale riferimento unificato e di coordinamento
dellaccompagnamento dei Programmi operativi cofinanziati con risorse dei Fondi comunitari e del FAS.

II Comitato & presieduto dal Segretario Generale della Regione Abruzzo ed & composto dai Direttori
competenti in materia di Programmazione, Pari Opportunita ed Ambiente; dal responsabile della Struttura
Speciale di Supporto Controllo Ispettivo -Contabile (AdA); dal Dirigente del Servizio Programmazione e
Sviluppo; dai responsabili Autorita di Gestione dei singoli Programmi operativi (FAS, FESR, FSE, e FEASR);
dal Dirigente del Servizio Autoritd di Certificazione e dal Responsabile della Struttura Attuazione del
Programma di Governo e Controllo Strategico.
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Tale Comitato, allargato ai responsabili dei Programmi Operativi Nazionali ed Interregionali, ai rappresentanti
delle quattro Province, dei quattro comuni capoluogo, delle associazioni degli altri Enti territoriali, delle
Universita, delle Camere di Commercio ed a rappresentanti del Partenariato economico e sociale, ha il
compito di sorvegliare il processo di attuazione della politica di programmazione unitaria.

2.7. SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

Comitato di sorveglianza, deliberazioni decise e temi affrontati

II'giorno 1 luglio 2009 si é tenuta, presso gli Uffici della Presidenza della Giunta Regionale in L’Aquila,
Palazzo Silone, la seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Abruzzo 2007-2013 e del DocUP Abruzzo
2000-2006 per discutere gli argomenti posti all'Ordine del giorno, e specificamente:

1. approvazione dell'ordine del giorno;
2. approvazione dei verbali del comitato di sorveglianza del 28.10.2008;

3. esame e approvazione della proposta di riprogrammazione del por FESR Abruzzo 2007-2013 a seguito
dell’evento sismico del 06/04/2009;

4. esame e approvazione del rapporto annuale di esecuzione 2008 (RAE 2008) del Docup 2000-2006;
esame e approvazione del rapporto annuale di esecuzione 2008 (RAE 2008) del por FESR 2007-2013;

6. stato di attuazione del DOCUP ob.2 al 30 maggio 2009 e previsioni di spesa ai fini della chiusura del
programma;

7. stato di attuazione del por FESR Abruzzo 2007-2013 al 30 maggio 2009 e previsioni di spesa;
8. varie ed eventuali.

Nel corso del CdS I'AdG ha presentato la nota metodologica di modifica del POR FESR 2007-2013,
sottolineando che considerata la validita della strategia definita prima del sisma, la scelta dell Amministrazione
é stata quella di non procedere ad una vera e propria riprogrammazione, ma ad una rimodulazione delle
risorse destinate del POR, sospendendo e riducendo temporaneamente alcune iniziative a favore di nuove
iniziative previste dall’Asse VI “Recupero e rivitalizzazione economica e sociale del territorio colpito dal
sisma”, creato ad hoc per far fronte allemergenza sismica. L’Asse, cui sono stati assegnati 83 Meuro circa,
realizzera interventi volti al riavvio delle attivita produttive, al recupero infrastrutturale delle aree urbane colpite
dal terremoto, alla valorizzazione del territorio del cratere.

Tale riprogrammazione discende dal buon lavoro svolto durante la riunione tecnica del CdS, nel corso della
quale le proposte di modifica del POR sono state oggetto di un fruttuoso confronto e negoziato con la
Commissione ed il MISE che ha permesso di addivenire alla versione del POR presentata.

I CdS pertanto ha approvato le modifiche relative ai Capitoli: 1. Analisi di contesto, 3. Strategia, 4. Priorita
d'intervento, 6. Disposizioni finanziarie. Solo la Provincia de L'Aquila, organo consultivo del CdS, si &
dichiarata in disaccordo con I'approvazione delle modifiche del POR.

I CdS ha approvato il Rapporto Annuale di Esecuzione 2008 del POR FESR 2007-2013 e lo stesso stato di
attuazione che registra un livello di impegni del 7,14% (24 MEURO circa) e di pagamenti del 5,29% (18
MEURQO circa). Il diverso ammontare di impegni e pagamenti riportati al 31.12.2009 € da attribuire ad una
diversa contabilizzazione dell'lVA.
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Valutazione

Nel corso del 2009, con DGR n. 666 del 16 novembre, & stato approvato il bando relativo al servizio di
valutazione del Programma operativo. La pubblicazione € avvenuta nei primi giorni del 2010 ed € in corso la
valutazione delle offerte tecniche. | servizi richiesti dall'amministrazione e che saranno forniti dalla societa
aggiudicataria del Servizio sono:

[)  Valutazione operativa, orientata sia ad individuare, attraverso tecniche specifiche quali il "supporto per
l'autovalutazione" e le "valutazioni di processo”, le modalita e gli strumenti per migliorare la performance
attuativa del POR sia a fornire, con apposite "valutazione di prodotto", le prime evidenze sugli effetti e i
primi risultati della programmazione, valutando il livello di coerenza e di efficacia delle linee di azione
attivate nei confronti del raggiungimento degli obiettivi programmati;

2) Valutazione strategica, finalizzata a fornire elementi conoscitivi ed informativi di supporto per la
governance e l'iindirizzo strategico del Programma, attraverso la predisposizione e la condivisione di
specifici strumenti valutativi, tra cui la valutazione ex post del POR Abruzzo 2000/2006 e
I'approfondimento di alcuni temi rilevanti della programmazione 2007/2013, con l'implementazione di
analisi ad hoc e la realizzazione di casi studio.

In particolare, rispetto allambito di attivita 1) Valutazione Operativa, le azioni che dovranno essere realizzate
dal Valutatore Indipendente fanno riferimento a:

L) Supporto per le attivitd di autovalutazione. L'autovalutazione costituisce una particolare forma di
valutazione formativa per I'AdG ed i soggetti coinvolti nella gestione del POR. Essa consiste in
processi di osservazione e analisi degli andamenti del Programma, guidati e controllati internamente -
dai responsabili della formulazione efo attuazione - secondo definite metodologie e procedure. |l
Valutatore dovra fornire supporto a tale processo con la predisposizione di prodotti valutativi atti a
favorire la riflessione e la discussione allargata, e ad individuare i punti di forza e di debolezza del
sistema di policy, contribuendo a migliorarne le modalita di attuazione. Il Valutatore, attraverso il
supporto ai processi di autovalutazione dovra analizzare e ricostruire i processi logici e le catene
causali sottostanti la programmazione, prefigurando quindi, per le diverse azioni avviate opportuni
percorsi per il conseguimento degli obiettivi del POR;

1.2) Valutazione di processo. Tale attivita valutativa sara finalizzata alla verifica dell'adeguatezza dei
processi decisionali, della qualita della struttura organizzativa e di funzionamento del programma
(comprese le funzioni di monitoraggio), dell'efficacia e efficienza delle procedure amministrative, dei
meccanismi di governance partecipata e delle modalita di erogazione dei servizi. Compito precipuo del
Valutatore in tale ambito di azione & quello di identificare direttamente o indirettamente le difficolta e gli
ostacoli di natura gestionale che possono ritardare o impedire l'attuazione ottimale del POR,
proponendo eventuali azioni correttive in itinere;

1.3) Valutazione di prodotto. Tale attivita valutativa sara orientata a rilevare l'insieme degli effetti attesi e
inattesi attribuibili al Programma nel corso della sua attuazione, evidenziando possibili scostamenti tra
le realizzazioni e i risultati attesi e gli obiettivi effettivamente raggiunti, anche attraverso la
quantificazione di opportuni indicatori, ed esaminando la capacita del programma di conseguire gli
effetti desiderati, in particolare in termini di efficacia ed efficienza. La valutazione di prodotto potra
essere applicata sia al programma nel suo complesso sia alla verifica di specifici temi sensibili e/o
innovativi del POR, come ad esempio, la validita delle operazioni di rafforzamento della capacita
produttiva da fonti rinnovabili.
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Rispetto all'ambito di attivita 2) Valutazione Strategica, le azioni che dovranno essere realizzate dal Valutatore
Indipendente fanno riferimento ai seguenti ambiti operativi:

2.1) Valutazione ex post del PO FESR 2000/2006, con una disamina degli aspetti ed interventi della
passata programmazione in grado di costituire "buone prassi" facilmente replicabili nel nuovo contesto
programmatico e una selezione dettagliata di tutti gli elementi e i fattori di successo utili a migliorare
I'attuazione e supportare riprogrammazioni del POR FESR 2007/2013;

2.2) Valutazione degli effetti e dei risultati del POR rispetto al raggiungimento degli obiettivi della
programmazione unitaria e delle priorita definite strategiche a livello comunitario, nazionale e/o
regionale. In tale fase dell'attivita, il Valutatore, anche attraverso opportuni approfondimenti tematici e
casi studio di carattere field, dovra esprimere un giudizio complessivo sulla programmazione del PO
FESR e sulla coerenza con gli altri strumenti e programmi inerenti la politica regionale unitaria
2007/2013, consentendo di dare conto (accountability) dei risultati conseguiti dal POR e delle
aspettative realizzate rispetto, in particolare, al conseguimento delle priorita strategiche regionali.

Sistema di Monitoraggio

Nel corso del 2009 ¢ stato sviluppato dalla Regione Abruzzo un sistema informativo per la certificazione
“CHIARA” che ha permesso I'effettuazione della prima domanda di pagamento alla CE. Tale sistema allo
stato attuale & in fase di implementazione al fine di consentire anche le operazioni di monitoraggio del
Programma operativo.

Tale sistema sara operativo entro dicembre 2010.
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3. ATTUAZIONE IN BASE ALLE PRIORITA
31. ASSE | “R&ST, INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITA *
3.1.1.  Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorita

Di seguito sono riportati gli indicatori di realizzazione e di risultato contenuti nel POR FESR 2007- 2013. Nel
corso del 2009, pur avendo avviato le procedure per alcune Attivita dell'Asse, non ci sono stati effetti sugli
indicatori del Programma. | dati sugli indicatori saranno sorvegliati nel corso dei prossimi anni attraverso un
adeguato sistema di monitoraggio.
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Indicatori di risultato

Indicatori di risultato 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tot
Numero di  partenariati Risultato 0 0 0
permanenti (collaborazioni Obiettivo 3
pubblico/privato) (N) Baseline 0
Intensita brevettuale: Numero Risultato 425 425 425
di brevetti registrati presso o
I'European Patent Office per Obiettivo 48
milioni di abitante (DPS-Istat .
2002) (N) Baseline 425
Investimenti in capitale di Risultato 0,000 0,000 0,000
rischio- early stage o
(Investimenti in capitale di rischio- Obietivo 0,002
early stage in percentuale di PIL) )
Istat (%) Baseline 0,000
Investimenti in capitale di | Risultato 0,029 0,029 0,029
rischio - expansion e o
replacement  (Investimenti in Obiettivo 0,047
capitale di rischio—expansion e
replacement in percentuale di Baseline 0,029
PIL) Istat 2005 (%)
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Indicatori di risultato 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tot
Addetti alla Ricerca e Risultato 2,6 2,6 2,6
Sviluppo (addetti alla ricerca e o
sviluppo per 1.000 abitanti) Istat Obiettivo 29
2005 (%o) Baseline 2,6
, , Risultato 7.800 7.800 7.800
Spesa totale per innovazione
per addetto (2000) — RLSI Obiettivo 8.200
2006 (€) Baseline 7.800
Risultato 0,47 0,47 0,47
Spesa pubblica e privata per o
RST sul PIL Istat 2004 (%) Obiettivo 055
Baseline 0,47
Imprese che hanno introdotto Risultato 46,2 46,2 46,2
innovazione di prodotto e/o di o
processo sul totale delle Obiettivo 50,0
imprese innovatrici 2000 .
(RLIS-2006) (%) Baseline 46,2
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Indicatori di realizzazione 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tot
; D Risultato 0 0 0
Numero di progetti di ricerca (0) (0) (0)
industriale finanziati
- 5
- (di cui per la realizzazione di Obiettivo 2)
nuove tecnologie)
Baseline 0
Risultato 0 0 0
Numero di progetti di ricerca Obiettivo 1
cooperativi
Baseline 0
Numero di  progetti di | Risultato 0 0 0
innovazione  (di prodotto, | pistivo 230-250
processo ed  organizzazione)
finanziati Baseline 0
. Risultato 0 0 0
Numero nuove imprese
innovative agevolate (start — Obiettivo 40-50
up & spin -off Baseline 0
Numero di audit e progetti di Risultato 0 0 0
trasferimento tecnologico Obiettivo 100-120
realizzati Baseline 0
Risultato 0 0 0
Numero fondi di garanzia Obiettivo 1
finanziati
Baseline 0
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Asse |: Importi Impegnati ed erogati

Attuazione finanziaria
Contributo - - : )
Asse totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(VA) (VA) (%) (%)
(a) (b) (c) (b/a) (c/a)
R&ST,
Innovazione e 90.913.247 0 0 0 0
competitivita

Fonte: dati di monitoraggio

Analisi qualitativa

Le Attivita del’Asse | “R&ST Innovazione e competitivita” sono finalizzate all’'accrescimento della competitivita
del sistema produttivo abruzzese a livello nazionale ed internazionale, mediante [lincentivazione e
I'attivazione di reti di cooperazione tra PMI, Grandi imprese e Centri di ricerca, l'accesso delle PMI
all'innovazione anche mediante strumenti di ingegneria finanziaria che ne facilitino I'accesso al credito.

In tale contesto nel corso del 2009 é stato pubblicato il Bando relativo all’Attivita 1.2.1 “Sostegno a programmi
di investimento delle PMI per progetti di innovazione tecnologica, di processo e della organizzazione dei
servizi”, approvato in data 10/12/2008 con delibera n® 1213. Con il medesimo provvedimento & stata altresi
individuata la dotazione finanziaria, relativa alla medesima Attivita, di € 16.062.474,50, suddivisa in due
triennalita. Tale Bando & stato successivamente modificato in data in data 23/03/2009, con delibera n°® 121
(pubblicato sul BURA Speciale n. 17 del 01/04/2009) per garantire maggiore accessibilita alle imprese, tanto
piu opportuna in conseguenza del periodo di crisi economica mondiale.

Tale Bando ha subito una ulteriore modifica in seguito all'evento calamitoso che ha colpito la Regione
Abruzzo in data 6 aprile 2009. La Giunta Regionale & intervenuta nel minore tempo consentito dall’evento e,
in data 14/04/2009, con delibera n® 178 ha posticipato di un mese la data di scadenza naturale del Bando
1.2.1 disponendo, al punto 3, che “tutti i termini relativi a procedure e/o procedimenti con scadenza in data
successiva al 06/04/09, attributivi di benefici, sostegni ed altre attivita, ovvero afferenti alla richiesta di beni,
servizi e forniture, sono sospesi sino al 30/06/2009".

Vista la situazione di emergenza e straordinarietd, ancora esistente alla data su richiamata, si é ritenuto
necessario prorogare ulteriormente il termine di presentazione delle domande al 31/08/2009, cosi da garantire
a tutte le PMI, con particolare riferimento a quelle operanti nel territorio interessato dalla calamita naturale, la
possibilita di proporre istanza di finanziamento relativamente al Bando 1.2.1.

Le modifiche al Bando 1.2.1 sono state approvate con provvedimento della Giunta Regionale DGR del
01/06/2009 n. 276 e con la ripubblicazione del Bando stesso e dei relativi allegati sul BURA n. 36 del
24/7/2009.

A seguito della ripubblicazione hanno presentato richiesta di finanziamento circa 860 imprese, di cui oltre 600
(pari a circa il 70% del totale) hanno superato la fase istruttoria sui requisiti di ammissibilita formale e sono
pervenute alla fase valutativa di merito, attualmente in corso.
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Per quanto riguarda lo stato di avanzamento finanziario per I'Attivita 1.2.1 — | Triennalita & stato assunto
I'impegno pari ad euro 8.031.237,25 con Determinazione n. DI/43 del 24/06/2009.
Nell'ambito del POR FESR 2007 — 2013, anche a seguito del Verbale di Intesa fra il Presidente della Regione

Abruzzo e i Presidenti delle Province sui piani di azione territoriale, & stato attivato lo strumento della
Progettazione Integrata a livello territoriale.

Con il predetto Verbale d'Intesa le Province, designate quali Organismi Intermedi, hanno manifestato la
disponibilita alla predisposizione del PIT, per gli ambiti territoriali di L’Aquila, Avezzano, Sulmona, Chieti,
Lanciano, Vasto, Pescara e Teramo, attenendosi per la loro attuazione a quanto predisposto nelle “Linee
guida” di indirizzo, concertate con la Regione stessa. Le “Linee guida” sono state approvate dalla Giunta
Regionale, in data 16/06/2008, con delibera n° 528, e con la medesima & stato approvato anche lo schema di
Convenzione stipulato fra 'AdG e le Province, finalizzato alla definizione delle procedure di attuazione dei
P.LT.

L'approvazione dei P.1.T. da parte della Giunta Regionale ha seguito la seguente tempistica:

a) P.LT. di Teramo e di Chieti, per gli ambiti di Chieti, Lanciano e Vasto, con delibera n° 1239 del
10/12/2008;

b) P.LT. di Pescara e de L'Aquila, per gli ambiti de L’Aquila, Avezzano e Sulmona, con delibera n® 1252 del
13/12/2008.

La Regione Abruzzo, con note indirizzate alle Province in data 29/01/2010, ha espresso parere di conformita
dei Bandi P.I.T. esaminati rispetto al Bando Regionale monosettoriale, ed a seguito di cio gli Organismi
Intermedi hanno provveduto all'approvazione in Giunta dei rispettivi Bandi secondo il seguente ordine
cronologico:

a) Giunta Provinciale di Teramo, con delibera n® 518 del 21/12/2009;
) Giunta Provinciale di Chieti, con delibera n® 22 del 10/02/2010;

c) Giunta Provinciale de L’Aquila, con delibera n® 17 del 17/02/2010;
d) Giunta Provinciale di Pescara, con delibera n® 32 del 23/02/2010.

O

Conseguentemente la Direzione Sviluppo Economico, con Determinazione Direttoriale DI/21 del 23/03/2010,
ha disposto la pubblicazione dei Bandi P.I.T. relativamente a tutti gli ambiti, stante la necessita della loro
emanazione contemporanea.

La pubblicazione in parola & avvenuta sul BURA Speciale n°® 18 del 14/04/2010, per un impegno complessivo
di spesa pari a € 13.482.605,14. Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento per tutti gli
ambiti & stato fissato per il 14 giugno 2010 (due mesi dalla data di pubblicazione).

Per quanto concerne le altre Attivita dell’Asse |, sono, ad oggi, in corso di definizione i Bandi per il sostegno
alla creazione di Poli di Innovazione (Attivia 1.1.2), Progetti di ricerca industriale e/o sperimentale (Attivita
1.1.1), Aiuti palle PMI per servizi qualificati (Attivita 1.2.3) e facilitazione dell'accesso al credito delle PMI
mediante strumenti di ingegneria finanziaria (Attivita 1.2.2; 1.2.4).

Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

| problemi riscontrati per I'attuazione dell'Asse I, al 31 dicembre 2009, sono relativi alla crisi economica e
soprattutto al terremoto di cui si € gia data descrizione nel precedente paragrafo.
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3.2. ASSE Il “SOSTENIBILITA AMBIENTALE”

3.21.  Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi
Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorita

Di seguito sono riportati gli indicatori di realizzazione e di risultato contenuti nel POR FESR 2007 — 2013. Nel
corso del 2009, pur avendo avviato le procedure per alcune Attivita dell’Asse, non ci sono stati effetti sugli
indicatori del Programma. | dati sugli indicatori saranno sorvegliati nel corso dei prossimi anni attraverso un
adeguato sistema di monitoraggio.
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Indicatori di risultato 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tot
Risultato 1445 1445 1445
Intensita energetica finale del -
PIL (rapporto Enea) (tep/Meuro) Obietiivo 139
Baseline 1445
Energia prodotta da fonti Risultato 41 41 41
rinnovabili (GWh di energia
prodotta da fonti rinnovabili su Obiettivo 46
GWh prodotti in totale) (2005)
Istat (%) Baseline 41
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tot
Potenza efficiente lorda Risultato 0 0 0
istallata (fotovoltaico e solare
termico) (GW) Obiettivo 13
Baseline 0
Rete istallata (Km) Risultato 0 0 0
Obiettivo 16
Baseline 0
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Indicatori di realizzazione 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tot
Progetti di cogenerazione e Risultato 0
rigenerazione negli edifici
pubblici (N) Obiettivo 18
Baseline 0
Azioni di animazioni Risultato 0
realizzazione (N)
Obiettivo 4
Baseline 0
Asse lI: Importi Impegnati ed erogati
Attuazione finanziaria
Contributo
Asse totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(VA) (VA) (%) (%)
(a) (b) (c) (b/a) (cla)
Sostenibilta 35.239.821 0 0 0
Ambientale

Fonte: dati di monitoraggio
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Analisi qualitativa

La mancata implementazione del presente Asse nel 2009 non consente di illustrare i progressi compiuti in
rapporto agli obiettivi programmati.

3.2.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Al 31 dicembre 2009 non si segnalano problemi significativi incontrati nell'attuazione dell’Asse.

3.3. ASSE Ill “SOCIETA DELL’INFORMAZIONE”

3.3.1.  Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi
Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorita

Di seguito sono riportati gli indicatori di realizzazione e di risultato contenuti nel POR FESR 2007 - 2013. Nel
corso del 2009, pur avendo avviato le procedure per alcune Attivita dellAsse, non ci sono stati effetti sugli
indicatori del Programma. | dati sugli indicatori saranno sorvegliati nel corso dei prossimi anni attraverso un
adeguato sistema di monitoraggio.
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Indicatori di risultato 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tot
Indice di diffusione della Risultato 59,9 59,9 59,9
banda larga (% di imprese con ot
ol i 10 addetti dei settori @i | OOtV 70
industria e  servizi che
dispongono di collegamento a Baseline 59,9
banda larga) Istat 2005 (%)
Risultato <75 <75 <75
Densita di fibra ottica per o
superficie (between) (%) Obiettivo >80
Baseline <75
Indice di diffusione della Risultato 23,6 23,6 23,6
banda larga nelle Obiettivo 2908
amministrazioni locali (% delle '
amministrazioni comunali che
dispongono dell'accesso alla
banda larga sul totale dei Baseline 236
comuni che dispongono '
dell'accesso ad internet) Istat
2005 (%)
Popolazione  delle  aree Risultato 0 0 0
montane che ha usato servizi Obiettivo 4
sanitari on line sul totale della '
popolazione residente Baseline 0
Grado di utilizzo di internet Risultato 29,5 29,5 29,5
nelle famiglie (% di persone di Obiettivo 38
sei anni e pil che dichiarano di
aver utilizzato internet negli Baseline 295

ultimi tre mesi) Istat (%)
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Indicatori di realizzazione 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tot
Risultato 0 0 0
Numero progetti finanziati Obiettivo 12
Baseline 0
Risultato 0 0 0
Infrgstrutture intercentrali Obiettivo 7
realizzate
Baseline 0
Risultato 0 0 0
Infrgstrutture diffusive Obiettivo 70
realizzate
Baseline 0
Risultato 0 0 0
Numero progetti finanziati Obiettivo 4
Baseline 0
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Asse lII: Importi Impegnati ed erogati

Attuazione finanziaria
Contributo - ) : )
Asse totale Impegni Pagamenti | Impegni | Pagamenti
(VA) (VA) (%) (%)
(a) (b) (c) (bla) (c/a)
Societa dellinformazione | 49.422.999,00 | 39.519.165,83 | 15.160.712,39 80,0 30,7

Fonte: dati di monitoraggio

Analisi qualitativa

L'avanzamento dell'Asse Il & certamente tra i piu performanti del POR. Infatti, le risorse programmate e
assegnate ad Abruzzo Engineering, risultano pressoché totalmente impegnate (80 %). Nel contempo il
soggetto attuatore ha gia sostenuto spese per un importo pari al 30,7% delle risorse programmate; tuttavia
trattandosi di opere in corso di completamento non si dispone allo stato attuale dei dati relativi
allavanzamento degli indicatori di risultato e realizzazione del Programma.

La spesa sostenuta da Abruzzo Engineering non é stata ancora certificata alla Unione Europea poiché si
sono rilevate alcune criticita relative allo svolgimento dei controlli di | livello. Infatti, I'Ufficio competente per le
operazione (UCO) non ha potuto svolgere il controllo di propria competenza in quanto non in grado di
rispettare quanto previsto dalla Relazione ex art 71 “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” e cioé la
separatezza delle funzioni. Le funzioni di controllo, di competenza del’'UCO devono essere svolte all'interno
degli UCO con personale diverso da quello che ha la responsabilita della selezione delle operazioni,
dellistruttoria, della autorizzazione dei pagamenti, nonché delle altre procedure di gestione; I'attuale limitata
dotazione di personale assegnato allUCO non garantisce tale separatezza ed autonomia e cioé
lindipendenza funzionale delle strutture.

La criticita emersa nel corso del 2008-2009 & stata superata nei primi mesi del 2010 con [l'istituzione di un
Ufficio controlli di | livello presso I'AdG.

3.3.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Al 31 dicembre 2009 non si segnalano problemi significativi incontrati nell'attuazione dell’Asse.

3.4. ASSE IV “SVILUPPO TERRITORIALE”
3.4.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorita

Di seguito sono riportati gli indicatori di realizzazione e di risultato contenuti nel POR FESR 2007 - 2013. Nel
corso del 2009, pur avendo avviato le procedure per alcune Attivita dell'Asse, non ci sono stati effetti sugli
indicatori del Programma. | dati sugli indicatori saranno sorvegliati nel corso dei prossimi anni attraverso un
adeguato sistema di monitoraggio.
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Indicatori di risultato 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tot
Grado di promozione Risultato 71,4 71,4 71,4
dell'offerta culturale (Visitatori o
paganti su visitatori non paganti Obiettivo 83
degli istituti statali di antichita e Baseli 714
di arte) Istat 2005 (%) aseline ,
Indice di stagionalita dei Risultato 73,3 73,3 73,3
flussi turlstlgl: quenza dei Obiettivo 67
quattro mesi estivi sul totale-
Rapporto sul turismo italiano .
Istat 2002 (%) Baseline 73,3
Trasporto  pubblico locale Risultato 108,2 108,2 108,2
nelle citta (Linee urbane di o
trasporto pubblico locale nei Obiettivo 146
comuni capoluogo di provincia
per 100 kmg di superficie Baseline 108,2
comunale) Istat 2005 (N)
Riduzione dei tempi di Risultato 30 30 30
attraversamento delle citta o
capoluogo su 10 Km di Obietfivo 25
percorrenza  con  mezzo
pubblico  (monitoraggio PO) Baseline 30

(minuti)
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Indicatori di risultato 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tot
Popolazione residente nei Risultato 0,1 0,1 0,1
comuni rurali (variazione % o
annua  della  popolazione Obiettivo 0.1
residente nei comuni rurali) Istat Basell 0
Superficie delle Aree ad alto Risultato 0 0 0
valore naturalistico su cui si Obiettivo 421.546
interviene (ha) .
Baseline
. . . Risultato 0 0 0
Nuovi servizi sociali per la
popolazione  aftivati  in Obiettivo 2
regione (monitoraggio PO) (N) Baseline 0
Capacita di attrazione dei Risultato 53 53 53
consumi turistici (giornate di o
presenza nel complesso degli Obiettivo 57
esercizi ricettivi per ab) Istat .
2005 (N) Baseline 53
Risultato 150 150 150
Siti  industriali  dismessi 135
Riduzione percentuale dei siti Obiettivo 0%
industriali dismessi (N) °
Baseline 150
Superficie dei comuni esposti Risultato 11,16 11,16 11,16
a rischio  idrogeologico o
R3+R4 (PAI - Fenomeni Obiettivo 10
Gravitativi e Processi Erosivi) Baseline 1116

(Kmaq)
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Indicatori di realizzazione 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tot
Superficie urbana riqualificata Risultato 0 0 0
dal programma (monitoraggio Obiettivo 3
PO) )
Baseline
Risultato 0 0 0
Iniziative finanziate Obiettivo 10
Baseline
Risultato 0 0 0
Linee urbane potenziate Obiettivo 4
Baseline
Edifici di interesse storico, Risultato 0 0 0
culturale ed architettonico Obiettivo 8
destinati ad attivita culturali .
Baseline
Risultato 0 0 0
Totale interventi realizzati "
all'interno dei PISU Obiettivo 22
Baseline
Risultato 0 0 0
Imprese agevolate Obiettivo 130
Baseline
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Indicatori di realizzazione 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tot
Risultato 0 0 0
I?roge.ttl !nfrastrutturall Obiettivo 30
finanziati
Baseline
Risultato 0 0 0
Areeldl interesse naturalistico Obiettivo 30
valorizzate
Baseline
Risultato 0 0 0
Totale interventi realizzati L
allinterno dei PIT Obiettivo 190
Baseline
Piani relativi ai tematismi Risultato 0 0 0
dgllg qlfe§a del §uolq, della Obiettivo 16
pianificazione di bacino
idrografico finanziati Baseline
. ) Risultato 0 0 0
Interventi di prevenzione su
edifici strategici ad alto Obiettivo 8
rischio sismicol .
Baseline
Interventi di bonifica dei siti Risultato 0 0 0
contaminati e gestione Obiettivo 12
materiali inquinati finanziati .
Baseline
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Asse IV: Importi Impegnati ed erogati

Attuazione finanziaria
Contributo - : : )
Asse totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(VA) (VA) (%) (%)
(a) (b) (c) (b/a) (c/a)
Sviluppo 72,783,523 0
territoriale

Fonte: dati di monitoraggio

Analisi qualitativa

La mancata implementazione del presente Asse nel 2009 non consente di illustrare i progressi compiuti in
rapporto agli obiettivi programmati.

3.4.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Al 31 dicembre 2009 non si segnalano problemi significativi incontrati nell'attuazione dell’Asse.

3.5. ASSEV “ASSISTENZA TECNICA”

3.5.1.  Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi
Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorita

Di seguito sono riportati gli indicatori di realizzazione e di risultato contenuti nel POR FESR 2007 - 2013. Nel
corso del 2009, pur avendo avviato le procedure per alcune Attivita dell’Asse, non ci sono stati effetti sugli
indicatori del Programma. | dati sugli indicatori saranno sorvegliati nel corso dei prossimi anni attraverso un
adeguato sistema di monitoraggio.
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Indicatori di risultato 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tot
Risultato 22.000 22.000 30.000
Quota della popolazione a . 40.000
conoscenza del PO (%) Obiettivo 60.000
Baseline 22.000
Riduzione del tempo medio di Risultato 6 6
istruttoria dei  progetti Obiettivo 3
cofinanziati (mesi) Baseline 6
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tot
Risultato 0 0 0
Sistemi informativi e banche "
dati realizzate (N) Obiettivo 34
Baseline
Numero di apparecchiature Risultato 0 0 0
informatiche e telematiche Obiettivo 40-50
acquistate (N) Baseline
. . Risultato 0 0 0
Numer(_) d|_ studlz ricerche e Obiettivo 10-12
valutazioni svolti (N)
Baseline
. N N Risultato 0 0 0
Sls.teml !nformatlw e banche Obiettivo 20-25
dati realizzate (N)
Baseline
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Asse V: Importi Impegnati ed erogati

Attuazione finanziaria
Contributo - ) : )
Asse totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(VA) (VA) (%) (%)
(a) (b) (c) (bla) (cla)
fSS'?‘enza 13.591.325,00 | 7.021.102,41 | 1.307.856,03 517 9,6
ecnica

Fonte: dati di monitoraggio

Analisi qualitativa

Nel corso del 2009 si é fatto ricorso all'assistenza tecnica per quasi futte le attivita previste dallAsse V.
Inoltre, sono stati predisposti tutti i documenti per adempiere agli obblighi regolamentari e ai fini
dell'attuazione del POR.

Nel corso del 2009, con DGR n. 666 del 16 novembre, & stato approvato il bando relativo al servizio di

valutazione del Programma operativo. La pubblicazione & avvenuta nei primi giorni del 2010 ed ¢ in corso la

valutazione delle offerte tecniche. | servizi richiesti dal’amministrazione e che saranno forniti dalla societa

aggiudicataria del Servizio sono stati descritti al par. 2.7.

3.5.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Al 31 dicembre 2009 non si segnalano problemi significativi incontrati nell'attuazione dell’Asse.

3.6. ASSE VI “RECUPERO E RIVITALIZZAZIONE ECONOMICA E SOCIALE DEL TERRITORIO
COLPITO DAL SISMA”

3.6.1.  Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorita

Di seguito sono riportati gli indicatori di realizzazione e di risultato contenuti nel POR FESR 2007 - 2013. Nel
corso del 2009, pur avendo avviato le procedure per alcune Attivita dell’Asse, non ci sono stati effetti sugli
indicatori del Programma. | dati sugli indicatori saranno sorvegliati nel corso dei prossimi anni attraverso un
adeguato sistema di monitoraggio.
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Indicatori di risultato 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tot

Risultato

Occupazione mantenuta (N) Obiettivo 1.200
Baselines
Risultato

GuiaPLEIEE  obetno
Baseline
Risultato

Ripristino Uffici pubblici (N) Obiettivo 3
Baseline

6 Il valore base & quello post terremoto (successivo alla data del 06 aprile 2009);

- Lapopolazione dell'area ¢ pari a circa 135 mila unita. La forza di lavoro ammontano a circa 60 mila unita, di cui circa 56 mila occupati; di queste, per effetto del sisma, rischiano di perdere lavoro una quota pari
acirca il 6% (2.500-3.000 unita lavorative). Le azioni attivate dovrebbero permettere di mantenere al lavoro il 50% di queste (circa 1.200 unita).

II Pil della provincia de L'Aquila & pari a circa 6.241 milioni di euro (2007). L'effetto sisma ha prodotto una riduzione del PIL nei primi mesi di almeno il 20%; con riferimento in particolare alle attivita terziarie del
comparto privato. Le azioni attivate dal Programma potranno contribuire per una quota modesta (15-20%) al recupero delle attivita produttive, certamente recuperabili al 100% con le azioni promosse con le

altre fonti finanziarie.

Gli Uffici pubblici, le cui sedi risultano danneggiate e che hanno impedito il pronto riavvio delle attivita, sono individuati in 30-35 unita. Attraverso l'intervento del POR si ritiene che possono essere recuperati il

10 % degli edifici danneggiati (e cioé tre unita)

Gli effetti del sisma dalle prime valutazioni, indicano un minore afflusso turistico stimabile intorno al 90% della domanda pre-esistente al sisma. Attraverso le azioni del POR si ritiene possa essere recuperato il
20-30% della domanda perduta.

L'area del cratere non & un area con forte attrazione di attivita esogena. Attraverso le risorse programmate si ritiene possano essere attivati, attraverso I'effetto leva, interventi per circa 20 milioni di euro.
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Indicatori di risultato 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tot

Risultato

Relculperci della domanda Obiettivo 50

turistica (%)
Baseline

) N ) ) Risultato

Attrazione nuovi investimenti:

Investimento globale Obiettivo 20

provocato M€ ,
Baseline

Indicatori di realizzazione

Indicatori di realizzazione 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tot

Risultato

Intervent! Su imprese Obiettivo 70

danneggiate
Baseline
Risultato

Interventi su imprese distrutte Obiettivo 90
Baseline
Risultato

Edifici pubblici ricostruiti Obiettivo 1
Baseline
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Indicatori di realizzazione 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tot

Risultato 0

Edifici messi in sicurezza Obiettivo 12
Baseline

Percorso viario e Risultato 0

commerciale reso Obiettivo 0,8

nuovamente accessibile Baseline
Risultato 0

Azioni promozionali Obiettivo 6
Baseline
Risultato 0

Azioni di marketing territoriale Obiettivo 3
Baseline
Risultato 0

Prodotti multimediali Obiettivo 2
Baseline
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Asse VI: Importi Impegnati ed erogati

Attuazione finanziaria

Contributo - ) : )

Asse totale Impegni Pagamenti | Impegni | Pagamenti
(VA) (VA) (%) (%)
(a) (b) (c) (b/a) (cfa)

Recupero e rivitalizzazione
economica e sociale del | 83.418.224 0 0 0 0
territorio colpito dal sisma

Fonte: dati di monitoraggio

Analisi qualitativa

Il presente Asse programmato nel corso del 2009 e approvato dalla Commissione con Decisione C(2009)
8988 del 12 novembre 2009 non ha ancora prodotto spesa e pertanto non ci sono progressi in rapporto agli
obiettivi programmati.

La Regione tuttavia nel corso del 2009 ha predisposto tutti gli atti amministrativi per la sua corretta
implementazione ed in particolare per I'Attivita VI.1.1 ha proceduto alla notifica alla Commissione di un regime
di aiuti ai sensi dell'art. 87.2.b del Trattato (Aiuto di Stato N 459/A/2009 - ltalia (Abruzzo) aiuti destinati a
ovviare ai danni arrecati dalle calamita naturali oppure da altri eventi eccezionali).

Il regime di aiuto mira a ovviare in parte ai danni causati dal sisma di 5,8 gradi della scala Richter che ha
colpito I'Abruzzo (il capoluogo L'Aquila e diversi altri comuni) il 6 aprile 2009, e dalle successive scosse di
assestamento, a seguito dei quali il governo italiano ha dichiarato lo stato di emergenza.

Potranno beneficiare del regime, cosi adottato, le imprese che hanno sede nei comuni della regione Abruzzo
colpiti dal sisma, elencati nel decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e ss.mm.ii.. Il regime
prevede costi ammissibili per danni materiali e per danni economici provocati dalle calamita naturali.

Nei primi mesi del 2010 & gia avvenuta la pubblicazione di diversi avvisi a valere sul presente Asse, ed in
particolare:

Attivita VI.1.1. - Bando per interventi di riattivazione dell'attivita produttiva delle Imprese (ex art. 87.2.b.
del Trattato)

Tale bando ¢ finalizzato all'erogazione di contributi miranti a risarcire i danni causati alle attivita economico-
produttive dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 6 aprile 2009, al solo fine della riattivazione delle
stesse. Il bando é stato pubblicato sul B.U.R.A. n. 54 Speciale del 30 dicembre 2009.

Asse VI Attivita 1.2 - Bando per attrazione nuove imprese nell'area cratere

Il Bando "Attrazione Nuove Imprese nell'area cratere" prevede I'erogazione di contributi mirati a favorire la
nascita e/o la localizzazione di nuove iniziative imprenditoriali € nuove imprese nelle zone di cui al Decreto del
Commissario Delegato n.3 del 16 aprile 2009 e ss.mm.ii e dispone di una dotazione finanziaria di
11.000.000,00 di euro.
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Asse VI Attivita 1.3.b - Bando per sostegno alla coesione sociale nell'area del Cratere (CULTURA)

Con la presente linea di intervento la Regione Abruzzo con Delibera n.837 del 31.12.2009 intende favorire le
realta culturali presenti nella citta di L'Aquila, gravemente colpita dal sisma del 6 aprile 2009, al fine di una
ripresa dell'attivita culturale nel Comune capoluogo. La Regione intende finanziare Progetti culturali per la
ripresa delle attivita da parte delle realta culturali residenti nella citta di L’Aquila individuati dalla: LR n.5/1999
“Norme organiche sul teatro di prosa”, LR n. 15/2000 “Disciplina per la promozione delle attivita musicali nella
Regione Abruzzo®, LR n. 76/1990 “Istituzione Sinfonica Abruzzese. Norme generali di finanziamento”, LR n.
98/1999 “Disciplina Regionale delle attivita cinematografiche, audiovisive e multimediali”.

Asse VI Attivita 1.3.c- Bando per sostegno alla coesione sociale nell'area del Cratere (SPORT)

Il presente bando € finalizzato alla erogazione di contributi per sostenere investimenti che, mediante ripristino,
trasferimento, riparazione danni e creazione di nuovi impianti sportivi, nonché l'organizzazione, la
partecipazione ad eventi sportivi e campionati e I'animazione per il rilancio delle attivita sportive, consentano
la ripresa delle attivita e favoriscano ['attrattivita del territorio a livello regionale, nazionale e internazionale nei
Comuni del cratere individuati dal Decreto del Commissario Delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e ss.mm.ii..

3.6.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Al 31 dicembre 2009 non si segnalano problemi significativi incontrati nell'attuazione dell’Asse.
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4, PROGRAMMI FINANZIATI DAL FESR/FC: GRANDI PROGETTI (SE PERTINENTE)

Nel Programma non sono presenti Grandi Progetti.
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5 ASSISTENZA TECNICA

L'Asse “Assistenza tecnica” mette a disposizione dell’Autorita di Gestione le risorse necessarie per un'efficace
ed efficiente implementazione del POR FESR, in modo da rispettare tutte le scadenze temporali previste dai
regolamenti relativi all'utilizzo dei Fondi strutturali e garantire il controllo, la sorveglianza, la valutazione del
Programma nonché offrire un’informazione adeguata ai potenziali utilizzatori ed alla societa regionale.

Le differenti attivita connesse con I'elaborazione e implementazione di un Programma complesso sono svolte
da una molteplicita di strutture tecnico — amministrative nonché da una serie di soggetti esterni che prestano i
propri servizi di supporto. Tale struttura articolata e complessa necessita di una azione di coordinamento delle
attivita e delle informazioni, svolta dall’Autorita di Gestione che in ultima analisi assume la responsabilita della
programmazione regionale finanziata con Fondi strutturali europei.

Si intende supportare 'efficienza procedurale nella programmazione e nella gestione degli interventi al fine di
garantire I'efficacia degli stessi, tramite I'attivazione e lo sviluppo di strumenti idonei a garantire all'Autorita
regionale, responsabile per l'attuazione del Programma, il dovuto supporto per I'attuazione dello Strumento
Regionale di Attuazione (SAR). Questo obiettivo operativo mira anche ad individuare modelli di governance
innovativi a supporto di processi virtuosi di programmazione degli investimenti e di gestione delle risorse per
essi disponibili e delle relative azioni di sorveglianza e accountability regionale collegate al programma.

La spesa destinata all'Asse V del POR FESR “Assistenza Tecnica” risulta essere pari al 4% delle risorse
attribuite al Programma, cio ai sensi dell'articolo 46 comma 1 lettera a) del Regolamento (CE) 1083/2006.

Si segnala che nel corso del 2009 ¢ stato approvato dalla Giunta il bando per I'affidamento del Servizio di
Valutazione del POR FESR 2007 — 2013.

Cronoprogramma di attuazione dell’attivita

Azioni Anno Anno Anno Anno
2008 2009 2010 2011-2013
Assistenza tecnica
Valutazione
Monitoraggio
Controllo

Informazione e pubblicita

Studi e ricerche
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6. INFORMAZIONE E PUBBLICITA

6.1. ATTUAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE

Il Piano di comunicazione rappresenta uno strumento di fondamentale importanza per una valida e concreta

attuazione del Programma operativo. Nello specifico, le azioni del Piano mirano a perseguire le seguenti

finalita:

- garantire la massima notorieta al POR assicurando che esso sia ampiamente diffuso e sia accessibile a
tutti gli interessati (art. 5, comma 1, Reg. CE 1828/2006);

- garantire la necessaria trasparenza nell'attuazione del POR sia informando i potenziali Beneficiari in
merito alle opportunita da questo offerte, e assicurando un facile accesso alle procedure (art. 5, comma
2, Reg. CE 1828/2006), che dando adeguata pubblicita all'elenco dei Beneficiari dei finanziamenti (art. 7,
comma 2 lettera d, Reg. CE 1828/2006) e portando a conoscenza degli stessi le modalita di gestione
delle relative operazioni;

- assicurare un’adeguata diffusione e valorizzazione dei risultati del POR, attraverso una diffusa
informazione sui progetti realizzati e/o in corso di realizzazione;

- dare adeguata rilevanza al valore aggiunto comunitario, al ruolo dell’'Unione europea e della politica di
coesione comunitaria, evidenziando la funzione svolta dai Fondi comunitari attraverso il cofinanziamento
dei Programmi di sviluppo territoriali e settoriali;

- rafforzare le reti di partenariato, attraverso la creazione/implementazione di network informativi e lo
scambio di buone pratiche.

Nel corso del 2009 le principali attivita organizzate per implementazione del Piano di comunicazione
riguardano:

CONFERENZE STAMPA

- 4 febbraio 2009, Palazzo Centi, Conferenza del Presidente Chiodi per illustrare i contenuti del
Programma Operativo 2007-2013;

- 14 febbraio 2009, Regione Abruzzo viale Bovio. Conferenza del Presidente Chiodi a seguito della firma
delle convezioni PIT, con i Presidenti Provinciali;

- 15 maggio 2009, Conferenza Stampa presso la Guardia di Finanza dell’Aquila. La Commissaria Europea
Danuta Hubner vista '’Aquila colpita dal sima.

- 1 Febbraio2010, Conferenza dedicata alla presentazione del BANDO VI 1.1; Palazzo Silone (Aq), il
Presidente Chiodi con il Vice presidente e la dott.ssa Andreola, presentano il nuovo asse (VI) e danno
informazioni in merito al primo bando dedicato alla ricostruzione.

- 24 Marzo 2010, Conferenza dedicata al BANDO VI 1.2. Palazzo Silone (Aq); il Presidente Chiodi con
I'Assessore Castiglione e la dott.ssa Andreola presentano il bando dedicato alla nascita di nuove
imprese nel'area del cratere.
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INCONTRI TERRITORIALI

A seguito della pubblicazione del Bando relativo all’Attivita 1.2.1 “Sostegno ai programmi di investimento nelle
PMI per progetti di innovazione tecnologica, di processo e delle organizzazione dei servizi’, la Regione ha
ritenuto utili organizzare diversi incontri per comunicare ai territori la mission del bando e le modalita di
presentazione delle domande di finanziamento. Di seguito sono riportate le date degli incontri:

18 maggio Loreto Aprutino presso castello Chiola (relatore dott. D’Ottavio);

19 maggio Vasto presso Hotel Palace;

20 maggio Giulianova presso Hotel Don Jouan (relatore dott. Antinarella);

25 maggio San Valentino presso Sala comunale (relatori dott. D’Ottavio, dott. Antinarella);
26 maggio Teramo presso sede CONFAPI (relatore dott. Antinarella);

05 giugno Francavilla presso Museo Michetti (relatore dott. Antinarella);

10 giugno Guardiagrele presso Auditorium (relatore dott. Antinarella);

13 giugno Atessa presso Teatro Comunale (relatore dott. De Fanis);

24  giugno Lanciano presso Palazzo degli Studi (relatore dott. Nasuti);

EVENTO DI LANCIO

In data 5 febbraio 2009 presso I'Ex Aurum, sito in Pescara, la Regione ha organizzato I'evento di lancio del
POR Abruzzo 2007-20013.

ID DAY

In data 26 gennaio presso Palazzo Centi, alla presenza di tutta la Giunta Regionale, dei Presidenti delle
quattro provincie Regionali, di molti sindaci e dei media locali, € stato presentato il Piano di comunicazione del
POR FESR Abruzzo 2007-2013.

All'evento ha partecipato anche il Presidente Chiodi nonché I'Autorita di Gestione.

MATERIALI EDITORIALI

Sino ad oggi sono stati progettati e realizzati i seguenti prodotti editoriali:
- Brochure generica POR;

- Brochure dedicata al VI Asse;

- Bando VI, 1.1

- BandoVI1.2.2

- 1° Volume POR

- 2° Volume regolamenti e SAR;

- Presentazione bandi;
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1. VALUTAZIONE COMPLESSIVA

II documento qui riportato, con riferimento allannualitd 2009, ha descritto un processo attuativo pieno di
difficolta connesse integralmente alla pesante calamita che ha colpito il territorio aquilano ed ha fortemente
danneggiato il sistema produttivo dell’area del cratere ed indirettamente dell'intera ragione.

La Regione, nonostante il breve tempo intercorso dal ricambio politico del governo regionale, ha saputo
reagire in tempi brevi per recuperare gli “spazi” per le attivita amministrative, la documentazione rimasta, in
molti casi, sommersa dalle macerie, nonché in primis la volonta da parte delle strutture di superare il grave
momento e riavviare i processi attuativi delle attivita precedentemente programmate e tra queste il POR
FESR 2007-2013.

Nell'arco del secondo semestre 2009, le strutture regionali del’AdG e degli altri organismi territoriali coinvolti
nellimplementazione del POR hanno reagito ed hanno dato significative risposte in termini di avanzamento
procedurale, che nei primi mesi del 2010 sta dimostrando le notevoli potenzialita di avvio della fase attuative e
conseguentemente dell’accelerazione del processo di spesa delle risorse programmate.

Al 31.12.2009, la situazione come gia descritto dettagliatamente per i vari Assi e linee di attivita contenute nel
POR FESR, registra:

- un avanzamento della spesa ancora largamente al disotto dei livelli che eviterebbero il disimpegno
automatico di cui all’art. 93 del1083/2006, infatti, gia per I'annualita 2007 é stata richiesta 'eccezione
all'applicazione di tate regola ai sensi dell’art 96 lettera c. del 1083/2006;

- unavanzamento fisico pressoché statico per effetto di una spesa molto modesta che non & stata ancora
in grado di indirizzarsi verso la realizzazione dei target fissati in fase di programmazione del POR FESR
2007 2013;

- un avanzamento procedurale molto significativo che ha posto le basi per “decollare” in termini attuativi
nel corso del 2010 (come dimostrano dalla numerosita dei bandi pubblicati ed in corso di pubblicazione
per le varie linee di Attivita e Assi programmati con il POR;

- una pressoché totale completamento dell’'organizzazione delle strutture di gestione e controllo previste
dal POR FESR; la descrizione del sistema di gestione e controllo (ai sensi dell'art 71 del Regolamento
(CE) 1083/2006), I'allegata manualistica e la predisposizione degli strumenti e dei metodi da adottare per
una corretta utilizzazione delle risorse del Programma, lasciano intravedere larghe possibilita di
accelerazioni dei processi di implementazione e di realizzazione delle spesa nel del 2010 e primi mesi
del 2011;

In tale processo di accelerazione delle procedure va dato merito al significativo accompagnamento che la
Commissione europea ed il Ministero dello Sviluppo Economico - DPS hanno fornito a vantaggio
dell’Amministrazione regionale.
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ALLEGATO I: PROGETTI SIGNIFICATIVL.
Al 31.12.2009 non ci sono progetti significativi.
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ALLEGATO Il PROGETTI A CAVALLO CON LA PROGRAMMAZIONE 2000-2006

Non pertinente. Con la programmazione 2000-2006 la quasi totalita dei progetti & stata completata. Inoltre,
nellindividuazione dei progetti ammissibili di | fase non sono stati inseriti progetti che, avviati nel precedente
periodo di programmazione, saranno completati con le risorse del POR FESR 2007-2013.
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