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1.

Premessa

Il presente documento costituisce il settimo Rafgp@édmnuale di Esecuzione (RAE) —
relativo al 2013 - per il Programma Operativo Regle (POR) FESR obiettivo
“Competitivita Regionale e occupazione” della RegioLiguria e ne rappresenta la
situazione al 31/12/2013.

La presente stesura costituisce la versione apf@ala CdS nel corso della riunione del
19/06/2014, previe modifiche ed integrazioni codete e demandate allAdG per la
stesura della versione finale.

Il documento é stato elaborato sulla base della dobrientamento per la redazione dei
Rapporti Annuali di Esecuzione dei PO FESR 200732f&ssa a punto dai Servizi della
DG Regio e comunicata con nota REGIO.G3 AP/ml/788B25 gennaio 2012, nonché
dei commenti e delle valutazioni emersi in occasiatellincontro annuale tra la
Commissione Europea e le Autorita di Gestione dgicBfinanziati dal FESR, tenutosi a
Matera il 17 e 18 ottobre 2013.

Per quanto riguarda gli allegati al RAE previsti@lachema di relazione:

- nellAllegato 1 ‘Progetti significativi viene illustrato il progetto a titolarita regidea
realizzato nell’ambito dell'azione 4.1 del PO, “Rrazione del patrimonio culturale e
naturale”, denominato “Liguria Heritage”;

- I'Allegato 2 “Progetti a cavallo con la programmazione 2000-200®n viene
elaborato non essendovi progetti con tale caratieai Difatti, come gia sottolineato
nei precedenti Rapporti Annuali, la proroga ricanot dalla Commissione per |l
perfezionamento della spesa nellambito del DOCUPBietfivo 2 2000-2006 ha
consentito il completamento della quasi totalit@gldénterventi finanziati con tale
Programmd.

Il precedente RAE, inerente al 2012, in seguita@rovazione da parte del Comitato di
Sorveglianza in data 12/06/2013, é stato presemtalitAutorita di Gestione ai servizi
della Commissione e da questi ricevuto in data2/@13 (Ares(2013)3734232).

A sequito delle osservazioni della Commissibiidutorita di Gestione ha provveduto ad
integrare il documento, trasmettendolo in data O2014: i servizi della Commissione
hanno esaminato tale documento e ne hanno rilelmtoonformita alle esigenze
dell'articolo 67 del Regolamento n.1083/2006, coroamdone di conseguenza
I'accettazione con nota DGA2.G.4 DG/vs D(2014)46992

Come segnalato nel precedente RAE 2012, la Regiveea proceduto a formulare una
riprogrammazione finanziaria allo scopo di destnarcome contributo di solidarieta alle
regioni colpite dagli eventi sismici del maggio 20% parte delle risorse disponibili.
L'operazione si € di fatto conclusa con la Decisi@E (2013) 1664 final del 21/03/2013.

In tale occasione, la riduzione finanziaria sulitd Programma e stata di 4.355.922 €,
cosi ripartita:

*» Quota FESR: 1.381.327 €;

= Quota Stato: 2.974.595 €.

1| pochi interventi indicati come non conclusi fRdpporto Finale di Esecuzione per il DOCUP 2000-200 stati
completati con risorse proprie dei beneficiari fineccezion fatta per le spese per commissioritapi a MCC per
l'attivita di gestione e rendicontazione degli iventi attuati nelle misure 1.4 e 2.1 del DOCUP dieontate sul
presente periodo di programmazione.

2 Trasmesse in data 02/08/2013 con lettera prot.ARe§(2013)2815235.
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Di conseguenza, il piano finanziario operafive cui si fa riferimento nel presente
documento — prevede un costo complessivo pari 839343 €, cosi ripartite:

= Quota FESR: 166.764.161 €;
= Quota Stato: 276.069.282 €,
= Quota Regione: 49.000.000 €;

= Quota a carico degli EE.LL.: 34.046.000 €.

Fra le novita dell’'anno occorre citare il Regolaneeh?297/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio che modifica alcuni articoli del Reld83/2006 ed in particolare consente
una flessibilita nella rendicontazione finale, dampossibilita di rendicontare — per ciascun
asse prioritario — un importo sino al 10% superiatecorrispondente importo della
partecipazione dei Fondi quale fissato nella denesidella Commissione che approva il
Programma Operativo.

Tale novita, pur non avendo immediato impatto attlliazione, consente una maggior
elasticitd nell’'attuazione del Programma e potrebdedere inutile — stando le attuali
condizioni di realizzazione — la riprogrammaziom@ahziaria, anche se tale operazione
potrebbe rivelarsi necessaria al fine di adegutasget di realizzazione e I'incidenza della
spesa in relazione al codice “tema prioritario”.

Per quanto riguarda ktato di attuazionedel Programma, a livello finanziario si segnala
che in relazione alla canonica scadenza di fin® alegata ai Regolamenti Comunitari, a
fronte della soglia “N+2” fissata in 307.625.75163la certificazione effettuata in data
20/12/2013 e risultata pari 318.474.965,00€, superiore anche alla soglia ministeriale
che, nell'ambito dei “profili di spesa e nuovi tatgli certificazione” forniti dal Ministero
in data 08/03/2013, ammontava a 313.590.960 €.

Va peraltro rilevato che, al 31/12/2013, il dato spesa registrato nel sistema di
monitoraggio ammontava 824.120.538,55€. La differenza con il dato precedente
riguarda operazioni effettuate e/o registrate d@pcertificazione, alcune operazioni non
certificate in quanto non ancora del tutto conait@l) nonché importi legati a revoche e a
somme risultate non certificabili ma non ancoraeteyate dal sistema di monitoraggio.

L’avanzamento finanziario registrato nel corso #el3 e stata di poco inferiore ai 95
M€,° con un trend positivo rispetto agli anni preceijaminostante non si sia ancora del
tutto placata la lunga ondata negativa della ccisé tuttora attanaglia I'economia
mondiale e nello specifico la Liguria.

In effetti, pur essendo stati parzialmente supepsimangono gli ostacoli segnalati nei
precedenti RAE, legati alla crisi economiade ha determinato il rallentamento degli
interventi delle PMI, nonché — in diversi casi fidimensionamento degli investimenti e
talvolta anche la rinuncia agli stessi;

Viceversa, i problemi relativi al Patto di Staldlisono stati — almeno parzialmente —
risolti con operazioni di compensazioni a livellazionale e regionale ed alcuni EE.LL.

Per una visione analitica del nuovo piano finarnaie della relativa articolazione per annuakiaimanda al RAE
2012 nonché alla citata Decisione CE.

Al fine di ridurre la quota finale relativa al 2B, che include il “recupero” degli anticipi pati®5% “abbuonati” nel
periodo di attuazione.

A tal proposito va rammentato come siano stapersie — con un sensibile margine — anche le sagliésteriali
intermedie fissate, come per gli anni recenti,Jahaggio ed al 31 ottohre

Per la precisione é stata di 94,4 M€, con undtr@muale crescente. In effetti, a partire dal 20®%pesa annuale
registrata e stata di 32,2 (2009) 22,0 (2010), 804a1), 88,8 (2012) sino ai 94,4 M€ dell’anno appé&ascorso.
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attuatori di interventi nellambito del POR hanntfedivamente beneficiato di tale
opportunita che ha quindi consentito lo sbloccalduni pagamenti.

Il Programma registra comunque un avanzamentoiaaa complessivo pari al 61,63%,
con un andamento abbastanza omogeneo sui divesisi As

Per quanto riguarda le_certificazipnnel corso del 2013 sono state effettuate tre
dichiarazion® I'ultima delle quali ha consentito, come gia sdgtm il conseguimento
della soglia richiesta per evitare il “disimpegndamatico”.

Resta indubbiamente elevato il gap da conseguite dme 2014 (la relativa soglia
cumulata é fissata in 398.259.262€8 pur se la situazione di fine anno (spesa validat
al 31/12/2013) fornisce una sensibile riduziongap” del 2014.

Va peraltro evidenziata la necessita di manteneneuaque alto il ritmo di attuazione del
programma — considerando utile accelerare la spelseorso del 2014 — onde ridurre le
elevate somme relative all’'ultima annualita suliale, come detto in precedenza, grava
l'importo legato agli anticipt®

In tal senso un significativo contributo alla spdsarebbe essere garantito:

- dai bandi rivolti alle imprese, per molti dei quatino ormai prossime le scadenze per
la presentazione della documentazione finale diagpe

- dalla linea 1.4 introdotta a favore delle impreskpite dagli eventi alluvionali, che si
attestava, al 31/12/2013, ad un livello di attuagibevemente inferiore al 50% (14,7
M€ rispetto alla dotazione di 30 M&),e che dovrebbe registrare significativi
progressi nel prossimo anno, in funzione dellaltig@a e natura;

- dai nuovi bandi attivati allinizio del 201i# nellambito della linea 1.2.6
“aggregazioni di imprese”;

- dai nuovi bandi rivolti alle imprese nell’lambitoltiasse 2;'3

- dal forte impulso di spesa che dovrebbe caratimzzAsse 3, che ha peraltro
evidenziato un sensibile avanzamento gia nel cdedikanno appena concluso, con
pagamenti passati da circa 47,98 M€ di fine 201Z@&GB1 M€ del 31/12/2013,
peraltro ancora fortemente implementabili alla lwt valore complessivo degli
interventi ammessi a finanziamento (oltre 161 M€Judendo I'overbooking a carico
dei beneficiari finali).

Rispettivamente:

63,33% sull’Asse 1 “Innovazione e competitivita”;

58,53% sull’Asse 2 “Energia”;

57,86% sull’Asse 3 “Sviluppo urbano”;

61,82% sull’Asse 4 “Valorizzazione delle risorsétarali e naturali”;

63,52% sull’Asse 5 “Assistenza Tecnica”.

8 Rispettivamente in data 29/05, 31/10 e 20/12.

Soglia comunitaria legata alla “regola N+2"‘dhp” € di circa 74 M€ rispetto alla soglia raggaal 31/12/2013,
per quanto non certificata e quindi sensibilmenferiore a quanto conseguito nel corso del 20134(94€). La
soglia ministeriale “forzata” per le succitate matiioni € invece fissata a 412,18 M€ con un gapl 2914 pari a
88 M€, perfettamente in linea con i risultati cogsé negli ultimi anni.

In effetti, sulla base delle soglie ufficiali de@mmissione (c.d. regola “N+2"), la spesa da couse
nel corso del 2015 ammonterekb£27,62 M€ contro i 113,7 M€ delle soglie ministe, essendo la differenza
legata alle soglie “forzate” del MISE per gli a2@i13 e 2014.

Il relativo atto di allocazione delle risorse tats perfezionato a fine febbraio 2012, non appdffiaializzata la
succitata Decisione C(2012) 670 final del 14/02/2@l2approvazione della riprogrammazione propostbada
Regione in merito all'introduzione della specifigaela di azione.

Nonostante che I'operazione sia stata avviata @& 2si ritiene utile anticiparne l'informativa.

Uno dei quali peraltro avviato solamente ai primgli 2014.

10

11

12
13
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- da significativi contributi del’Asse 4 che, pur raterizzato da interventi di
dimensioni inferiori rispetto all’Asse 3, dovrebtsgistrare un sensibile avanzamento,
anche se il livello attuale di realizzazione e gaxri al 62% con un significativo
incremento rispetto al valore di fine 2012 (41,7%);

- nonché da minori pagamenti nellambito dell’azioh8 “Diffusione delle TIC”,
dell’Asse 5 “Assistenza Tecnica” e delle iniziatigid in corso nell’ambito dell’Asse
2.

Al di la della citata soglia di fine anno (c.d. odgy “N+2"), i prossimi obiettivi finanziari
sono relativi alle soglie ministeriali “intermedie{di maggio ed ottobre) fissate
rispettivamente a 344,96 e 383,20 M€, ampiamenie @brtata soprattutto se sara
mantenuta elevata I'azione di controllo attivatdadRegione per il costante monitoraggio
analitico degli interventi ammessi a finanziamento.

Anche le soglie relative alla scadenza di fine apamno ampiamente alla portata del
programma; in particolare, la soglia “forzata” icatia dal Ministero per fine anno
ammonta come detto a 412,2 M€, (+14 M€ rispetta abglia ufficiale della
Commissione), ed un gap annuale di 88 M€ ca.,iorkeml livello di spesa del 2013, ma
pur sempre impegnativo. In tal senso diventa foreddale la succitata opera di costante
controllo e monitoraggio posta in essere dall’AdG.

Viene di seguito fornito il quadro analitifo(a livello di linea) relativo all'attuazione del
Programma. | dati riportati coincidono con la valitbne di fine anno, ma risultano
inferiori alla situazione reale, in quanto il sisi@ di monitoraggio registra solamente gli
interventi per i quali vi sia gia almeno un impegia beneficiario finale, impedendo di
fatto una visione completa delle operazioni finateied in particolare della reale
definizione del “finanziamento totale”.

Come si potra notare, il livello di “finanziamentotale” — per quanto leggermente
“gonfiato” dai dati relativi alla “quota non renaictabile” ed in attesa del completamento
dell'iter istruttorio dei nuovi bandi — denota ufevato potenziale di attuazione del
Programma, persino superiore alle corrispondespatiibilita.

Rispetto alla situazione presente sul sistema diitm@ggio e validazione, viene riportato
un dato ulteriore, relativo al potenziale di atioae delle singole linee, al fine di fornire
un quadro indicativo del potenziale realizzativd &¥ogramma. Il dato € peraltro
suscettibile di sensibili variazioni, tanto in aurt@ (in relazione ai recenti bandi gia
segnalati — cfr. celle a sfondo giallo) quantoidtuzione (in funzione di eventuali revoche
e/o rinunce).

14 Tale prospetto risulta significativo ai fini delrappresentazione dello stato di attuazione de§rBmma ed é
utilizzato per la descrizione dello stato di atioae degli Assi prioritari (di cui ai successivitsparagrafi del § 3).
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€102 8lenuue ouoddey €10Z-2002 uue) enAnadwod YOd — eunbi suoibay

Prospetto riepilogativo dell’avanzamento finanziaro del programma

Situazione al 31/12/2013
Ultima certificazione Dati validati su SFC 2007 Potenziale di
Assie linee (20/12/2013) Fmanmar(r;jnto e Impegni totali Pagamenti totali Pagamenti ammessi|  diui quota FESR attuazione (2)
[a] [b] [c] [d] [e] [f] [a]
1.1.1 Parco Tecnologico Val Borm 12.416.742,9 15.000.000,0 12.740.047,4 12.511.688,9 12.511.688,9 3.967.660,5 15.000.000,0
1.1.2 Pol 1.404.135,9 3.555.350,0 3.584.766,5 1.404.135,9 1.404.135,9 445.274,4 3.555.350,0
1.2.2 Ricerca industriale e sviluppo sperimer 17.888.178,6 27.062.420,3 24.989.420,0 18.302.439,6 18.302.439,6 5.804.001,9 25.065.791,4
© 2° bando 10.278.042,5 40.399.751,7 38.621.866,1 10.431.200,5 10.431.200,5 3.307.903,7 38.621.866,1
= bando DLTM 2.268.682,7 9.714.584,6 8.232.617,5 2.268.682,7 2.268.682,7 719.436,3 8.232.617,5
k= 2° bando DLTM 0,0c 2.112.270,8 2.112.270,8 0,0C 0,0C 0,0C 10.647.199,0
g— 1.2.3 Innovazione 23.137.302,4 39.825.390,0 24.257.371,4 23.804.339,8 23.804.339,8 7.548.744,2 24.209.392,0
g 2° bando 15.019.836,0 34.892.594,8 35.592.042,2 15.885.616,9 15.885.616,9 5.037.588,1 42.606.362,7
o 3° bando digitalizzazione televisioni e ciner 1.712.503,8 3.250.059,5 2.870.467,1 1.812.503,8 1.812.503,8 574.774,5 2.837.947,1
@ 4° bando digitalizzazione televisioni e ciner 110.658,0 2.203.501,0 2.232.301,0 342.458,0 342.458,0 108.599,0 2.203.501,0
9o 1.2.4 Ingegneria finanziaria (prestiti partecipa 10.000.000,0 10.000.000,0 10.000.000,0 10.000.000,0 10.000.000,0 3.171.163,0 10.000.000,0
3 1.2.4 Ingegneria finanziaria (fondo capitale di risc 20.000.000,0 20.000.000,0 20.000.000,0 20.000.000,0 20.000.000,0 6.342.326,0 20.000.000,0
§ 1.2.4 Ingegneria finanziaria (fondo rotativo prest. ril 33.821.187,1 33.821.187,1 33.821.187,1 33.821.187,1 33.821.187,1 10.725.249,7, 33.295.534,1
c 1.2.5 Servizi avanzati alle imprese 1.576.154,4 2.596.110,7 1.605.901,6 1.586.765,2 1.586.765,2 503.189,1 1.600.576,6
‘q") 2° bando 34.363,9 278.781,0 277.355,8 34.363,9 34.363,9| 10.897,3 277.355,8
@ 1.2.6 Aggreg. imprese, associazionismo, reti di impre: 0,0C 0,0( 0,0C 0,0C 0,0C 0,0C
< 2° bando (imprese) 0,0¢ 0,0C 0,0C 0,0C 0,0C 0,0C
1.3 Digital divide (Datasie 18.578.110,5 22.580.467,4 22.382.902,0 18.643.747,3 18.643.747,3 5.912.236,2 22.580.467,4
1.3 Digital divide (province 1.919.248,3 2.977.969,0 2.288.483,0 2.263.901,8 2.263.901,8 717.920,1 2.780.403,5
1.4 Supporto PMI colpite da fenomeni alluvional 13.942.124,9 31.203.177,8 30.431.830,4 14.736.024,7 14.736.024,7 4.673.033,6 31.184.012,7
subtotale (disponib. 296.644.078,00 M€) 100% coitir 184.107.272.€ 301.473.616.2 276.040.830,5 187.849.056.¢ 187.849.056.¢ 59.569.998.2 305.698.377.4
2.1.1a Produzione energia rinnovabile (EE.PP.) 2.844.912,6 3.520.872,8 2.966.835,1 2.844.912,6 2.844.912,6 902.321.,4 5.234.572,0
- 2.1.1b Parchi 666.824,0 992.015,1] 911.053,9 744.604,5 744.604,5 236.166,3 1.070.202,4
'g» 2.1.2a Eff. Energ. & produz.energ. rinn. (EE.PP.) 7.489.192,5 17.182.451,4 15.247.560,5 12.694.320,0 7.489.192,5 2.375.348,4 19.075.838,8
c 2.1.2b Progettazione sistema informativo ambie 522.195,3 999.999,3 1.000.260,4 522.195,3 522.195,3 165.624,7 999.999,3
4 2.1.2c Autorita Portuale 1.148.835,3 10.700.141,7 10.700.141,7 1.148.835,3 1.148.835,3 364.376,2 4.406.974,9
3 2.2 Produzione energia rinnovabile (impr: 3.726.198,6 8.505.907,0 5.074.812,6 4.027.333,1 4.027.333,1 1.277.349,9 4.300.370,2
£ 2° bando 0,0 0,0¢ 0,0C 0,0 0,0¢ 0,0¢ 10.276.688,2
3° bando 0,0C 0,0¢ 0,0C 0,0C 0,0C 0,0C
subtotale (disponib. 28,666 M€) contrib. 26,00 16.398.158.4 41.901.387.4 35.900.664.4 21.982.201.0 16.777.073.5 5.321.187.2 45.364.646.2
Asse 3 Sviluppo |3 Progetti integrati di sviluppo urbano (5) 70.238.167,7 161.030.131,C 95.149.352,3 80.465.209,5 70.811.301,3 22.455.017,0 151.480.194,1
Urbano subtotale (disponib. 122,38 M€) contrib. 102,00 M€ 70.238.167,7 161.030.131,C 95.149.352,3 80.465.209,5 70.811.301,3 22.455.017,0 151.480.194,1|
Asse 4Valorizzazione|4.1 Promozione patrimonio culturale e naturale (& 34.035.985,0 53.906.048,5 40.600.783,9 34.598.830,1 34.548.670,4 10.956.098,2 55.406.048,5
risorse culturalie |4.2 Valorizzazione e fruizione della rete Natura 2 1.177.353,0 2.960.837,0 1.922.648,4 1.377.061,0 1.309.428,2 415.246,7 2.960.837,0
natural subtotale asse 4 (disponib. 58,00 M€) POR 47,00 35.213.338.1 56.866.885.5 42.523.432.4 35.975.891.2 35.858.098.6 11.371.3449 58.366.885.5
Asse 5Assistenza |5 Assistenza Tecnica 9) 12.518.027,9 16.307.050,8 16.103.842,2 12.825.008,0 12.825.008,0 4.065.819,3 20.189.365,0
Tecnica subtotale asse 5 (disponib. 20.189.365 €) POR 100% 12.518.027,9 16.307.050,8 16.103.842,2 12.825.008,0 12.825.008,0 4.065.819,3 20.189.365.0
TOTALE POR (disponib. 530.235.365 €) POF 318.474.965.C 577.579.071.C 465.718.122.C 339.097.366.7 324.120.538.C 102.783.366.7 581.099.468.4
Livello % di attuazione vs. costo programmato (525.879.443 60,56% 109,83% 88,56% 64,48% 61,63%] 110,50%
Livello % di attuazione vs. contributi disponibili (491.833.443 £ livello di assorbimento rispetto ai 166.764.161 €sponibili 61,63%]

(1) Costo degli interventi aventi gun impeano dei beneficiari final. 1l dato € alordo della quota "altri non rendicontabili .
(2) Dato indicativo suscettibile di continue variaziamfunazione delle economie totali (revoche/rireine parziali (residui finali) che si vanno regastdo. Per contro, il dato potra registrare increimemelazione ai bandi recenti o di prossima

emanazione. Il dato, pur se inficiato dalla "quuta rendicontabile”, dimostra un elevato potenaial@tuazione per il Programnr

(3) Istruttoria completata. Sono risultati ammissiB8i interventi, per 10 dei quali sono stati assuectirrispondenti impegni, mentre per gli altri 2@sn attesa del DURC
(4) Bando definito ma non ancora emanato (previsiomeqirimestre 2014
(5) Sono stati selezionati progetti per un importo clesgivo superiore alle disponibilita da piano (somraccosti a carico EE.LL

(6) Costo totale dell'intervento come da aggiudicaziameri. Oltre alla quota a carico del beneficiaiogé una quota ministeriale, mentre il contribB©OR ammonta a 3.473.119,6!

(7) Istruttoria da avviare. Il potenziale indicato étitnito dal livello complessivo delle domande jeresite
(8) L'importo dei progetti ammessi a finanziamento gcsttibile di riduzioni in relazione agli eventualiassi d'asta non ancora completamente regi
(9) E'previsto il pieno utilizzo delle somme dispohibd in tal senso il relativo stanziamento é sfatto coincidere con la disponibilita programma:
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Quadro d'insieme dell'attuazione del Programma Qerativo

Risultati e analisi dei progressi

Progressi materiali del Programma Operativo

| dati inseriti nella tabella 1 che segue sonad tuttosi come richiesto dalla Commissione

nel documento “Orientamenti per la redazione deiER2011" — cumulalf e quindi

raffrontabili con il valore baseline. Come per epedenti anni, gli aggiornamenti relativi

ad alcuni dati saranno disponibili solo nella selzometa dell’anno successivo all’anno di

riferimento e saranno pertanto aggiornati in oaasidel prossimo rapporto, cosi come

sono stati aggiornati nel presente documento i dditivi al 2011, a suo tempo non
disponibili.

Nel periodo 2012-2013 si sono accentuati i seghalh nuovo progressivo deterioramento

del contesto economico e finanziario, che ha pesoo a partire dall’estate del 2011,

dopo alcuni segnali di allentamento delle tensibnanziarie nellarea euro che non

avevano comungue permesso di recuperare la cacadatfiva del 2009. Nel corso del

2013 la congiuntura economica ligure e rimastaailéf, data la perdurante debolezza della

domanda interna e il venire meno del sostegno da dalle esportazioni. | segnali di una

ripresa ciclica rimangono connotati da una noteirdertezz®, sebbene le previsioni Istat

sulllandamento dell’economia italiana ipotizzincaucrescita del Pil nazionale dello 0,6%

nel 2014".

| dati mostrano in particolare un peggioramentatred al mercato del lavoro:

- il tasso di occupazione (con riferimento alla fasdi eta 15-64 anni) si attesta nel
2013 sul 60,7%, continuando la discesa iniziata2®€9 e solo momentaneamente
interrotta nel 2011. Il tasso infatti perde 1,3 fpyercentuali rispetto al 2012 e 3,1
punti percentuali rispetto al livello del 2008. damamica e analoga a quella del Nord
Ovest, dove il tasso mantiene pero livelli piu eke63,8% nel 2013) e la riduzione
registrata € meno intensa (-0,4% rispetto al 20%2,4 nel periodo 2008-2013). |
settori liguri maggiormente colpiti dal calo occamnale nel 2013 sono le costruzioni
(-8,2%) e il commercio (-6,9%), mentre l'industmel suo complesso registra un
incremento (+1,6%). Si noti che il calo degli ocatimel settore edile interessa piu in
generale anche il Nord Ovest e il livello nazionateentre I'incremento nel settore
industriale rappresenta una prerogativa ligure. p&t® al 2008 il calo
delloccupazione € comunque generalizzato e mattenso in tutti i comparti
produttivi. Analizzando gli indicatori PRO7 e PR6Bevidenzia una riduzione degli
occupati totali rispetto allbaselinedi riferimento, ma anche un livello di occupazione
femminile che nel 2013 si mantiene superiore ab diatbase, sebbene in calo rispetto
agli anni precedenti.

- il tasso di disoccupazione in Liguria passa dalP8,del 2012 al 9,9% del 2013
(+1,8%), continuando la dinamica di incrementoiat& nel 2008, che ha subito una
momentanea inversione di tendenza solo nel 20l1darbica analoga anche per |l
Nord Ovest, dove l'incremento registrato nell’ultmanno € pero piu contenuto
rispetto al dato ligure (+0,9%); il tasso di disogazione regionale, che nel 2012 si era
allineato al tasso del Nord Ovest, torna quindivelli superiori rispetto a quelli

5 La considerazione si applica a tutte le suceedabelle legate agli indicatori.
6 Banca d'ltalia, L’'economia della Liguria. Economiegimali, n.8 giugno 2013 e n.30 novembre 2013.
7 stat, Le prospettive per 'economia italiana 2@D46, 5 maggio 2014.
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dell’area di riferimento. Gli indicatori evidenzianoltre all’aumento nel periodo della
guota dei disoccupati sulla forza lavoro totale jneremento delle donne disoccupate
rispetto alla forza lavoro femminile e un aumené& disoccupati in cerca di primo
impiego.
Oltre a questo, occorre considerare il trend crdscelelle ore autorizzate di Cassa
Integrazione Guadagni, che dal 2007 al 2013 sonccpe quadruplicate: in particolare
nell'ultimo anno si registra un aumento del 12,18vwdo alla crescita degli interventi
ordinari (+59,1%) e straordinari (+58,4%), mentimiduiscono gli interventi in deroga (-
45,6%), che rappresentano perdo la quota meno tentdsdegli interventi di CIG
(21,7%). A livello settoriale, nel 2013, sono autaé® le ore autorizzate nell’industria e
nell’edilizia (rispettivamente +38,0% e +25,4%), ntre si € ridotto il ricorso alla CIG
negli altri settori (artigianato, commercio e sgtta@ri), dove prevale I'utilizzo della CIG
in deroga.
Anche I'andamento degli aggregati macroeconomicstnaoun andamento negativo: in
base ai dati Istat pubblicati a novembre 2013,id¢auilia nel 2012 mostra una diminuzione
del Pil del 2,9% rispetto allanno precedente (Bwaoncatenati con anno di riferimento
2005); la tendenza negativa per 'anno 2012 insaremnche i comparti territoriali di
riferimento, sebbene con minore intensita (Nord Dve&,3%, Italia: -2,5%). L'indicatore
relativo al Pil procapite (PRO1) e percio in cakpetto al 2011, ma si mantiene al di sopra
del valorebaselinedi riferimento. Si registra inoltre un’ulterioremtrazione dei consumi
finali delle famiglie, in costante calo a partir@ @009 (-6,2% nel periodo 2009-2012).
Nel 2012 le esportazioni registrano invece un areddm positivo; la quota dell’'export
rispetto al Pil passa da 15,1% (2011) a 15,5% (fP.RG2Liguria € all’'undicesimo posto
tra le regioni italiane per dinamicita ed espansisni mercati estéfi Si rileva inoltre un
leggero miglioramento della bilancia commercialgioaale rispetto al 2011
La produttivita del lavoro, calcolata come valoggianto per unita di lavoro, rimane
sostanzialmente stabile nell’ultimo triennio, secensidera che alla riduzione del valore
aggiunto totale si accompagna anche una riduziehe dnita di lavoro.

Per quanto riguarda i “Core Indicatgrs relativi dati di avanzamento sono forniti reell
seguente tabella 1 bis. In accordo con le “Indmaizper la revisione definitiva dei Core
Indicators richiesti dalla Commissione Europea” Sttembre 201% a partire dal
precedente RAE gli avanzamenti annuali dei Corecétdr non riguardano solo i progetti
conclusi ma anche avviati e sono relativi a:

(4) Numero di progetti R&S;

(5) Numero di progetti di cooperazione tra impresstituti di ricerca;

(6) Numero di posti di lavoro creati nella Ricerca,

(7) Numero di progetti (aiuti agli investimenti teePMI);

(11) Numero di progetti (Societa dell'Informazione)

(13) Numero di progetti (Trasporti);

(23) Numero di progetti (Energie Rinnovabili).

18 La Liguria si posiziona all'undicesima posiziodepo Sicilia (+21,5%), Sardegna (+21,1%), Pugli&,%%),

Umbria (+7,9%), Toscana (+7,1%), Marche (+6,3%)zida(+5,0%), Lombardia (3,8%), Piemonte (3,4%) ed
Emilia-Romagna (3,2%).

Il dato relativo alle esportazioni qui riportatgccommentato € riferito al 2012 in quanto gli irdari in tabella 1
(PR2 e PR3) sono calcolati in rapporto al PIL il@timo dato disponibile & al 2012.

Documento trasmesso dal MISE con nota n. 001295%el 4 ottobre 2011, e aggiornato con successiva
comunicazione del 15 ottobre 2011.

19
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Al 31/12/2013 risultavano conclusi i seguenti piitige

+

87 di ricerca industriale e sviluppo precompetitido cui 45 di collaborazione tra
imprese e istituti di ricerca - azione 1.2.2;

828 di innovazione di prodotto, di processo, conumad e/o organizzativa — azione
1.2.3;

95 di acquisizione di servizi qualificati correladi processi di innovazione e
trasferimento tecnologico — azione 1.2.5;

1 inerente la prima fase relativa alla realizzagioella dorsale per la banda larga
nell’ambito dell'azione 1.3;

210 interventi in favore di imprese danneggiaté¢ahlvione — azione 1.4

107 interventi conclusi di cui 93 relativi a prottuze di energia da fonti rinnovabili
e 14 di risparmio energetico nellambito dell’As8e in prevalenza legati agli
interventi rivolti alle imprese;

71 interventi chiusi almeno per la parte prevalgie quali 23 chiusi anche sul
sistema di monitoraggio per completo allineameirtarfziario) nell’ambito degli 11
progetti integrati di sviluppo urbano nell’ambiteltAsse 3;

39 chiusi almeno per la parte piu rilevante (dealg8 chiusi anche sul sistema di
monitoraggio) nelllambito dell’azione 4.1;

7 di valorizzazione del Sito Natura 2000 Parco d@litéfino e 1 di promozione del
territorio conseguenti allampliamento delle corese sui valori naturalistici
affidato al’Agenzia Regionale per la Proteziond’ Aenbiente Ligure, nell’ambito
dell'azione 4.2;

26 di supporto alla Regione per la gestione degfrmma nell’ambito dell’Asse 5
(6 per attivita di monitoraggio, 3 per attivita sloirveglianza, e 4 nelle “azioni di
informazione e pubblicita, 1 per attivita di valzittne e 12 per attivita di supporto
alla gestione del programma).
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Tabella 1 — Indicatori di Programma®

Indicatori Base-line | Obiettivo Avanzamento
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PRO1
Pil Pro Capite (€) 0,00 +4.025,60 +2.818,70 +3.181,10 +2.089,10 +29¥| +2.746,20| +2.533,80 n.d.
PR02 0,00 +4,30 0,06 +0,83 +2,52 +2,65 +4,43 +4,83 n.d
Valore delle esportazioni di merci in % sul PIL ! ' ! ! ' ! ! ™ T
PRO3 o 0,00 +3,60 0,72 +3,3 +4,22 +1,98 +1,10 +2,33 n.d
Saldo netto delle esportazioni in % del PIL ! ' ' ' ' ' ' ' '
PRO4 0,00 <=0,00 0,02 +3,82 +0,90 +1,75 +1,49 +3,33 85,1
Disoccupati totali su forza lavoro totale (%) ! ' ! ' ' ' ’ ' !
PRO5
Disoccupazione femminile su forza lavoro femminile 0,00 -1,80 -0,80 +0,78 +0,60 +0,90 +0,47 +3,82 84,4
(%)
PRO6
Disoccupati in cerca di prima occupazione su totale 0,00 <=0,00 +0,11 +0,41 +0,05 +0,04 +0,09 +0,78 321,
forza lavoro (%)
PRO7 0,00 +10.000 +20.077 +19.776 +26.209  +18.752  +BA75 +11.720 | -6.910
Occupazione totale (n.)
PRO8 . . 0,00 +4.300 +23.553 +22.564 +22.696 +21.8%4 +26.160 +19.776 +16.500
Occupazione femminile (n.)
PRO9 0,00 -21.091,000 nd® |-2437.6008 | nd.® nd® | -2684.426 | nd n.d
Emissioni gas effetto serra CO2 (tonnellate/anno) ! e e T o h U h h
PR10bis®
Produttivita del lavoro totale — valore aggiunteo pe 0,00 +6,65 +10,38 +10,27 +7,65 +8,76 +8,87 +8,8( d. n
unita di lavoro (migliaia di €)

21| dati che risultano aggiornati rispetto al Rappgntecedente derivano da una progressiva revisiendati ISTAT.

n.d. Non disponibile il dato aggiornato. Si trattain problema di tempi in quanto la disponibilitéviene solitamente nel secondo semestre dell'anocessivo a quello di riferimento e non & un gnolal metodologico.
In tal senso, saranno di volta in volta registnati successivo rapporto annuale di esecuzione.
(a) L'avanzamento dell'indicatore & stato ricavato 'dalentario regionale delle emissioni che e dispdaisolo per gli anni 2001-2005-2008 — 2011 (quéisho ancora in fase di collaudo dei dati). Raggenta
pertanto il trend di riduzione del quantitativoQID2 equivalente emesso a livello regionale.
(b) Il valore riportato in tabella indica la differenzza I'emissione totale di CO2 equivalente tradD8 ed il 2005. Con l'ultimo aggiornamento dispdleildell'inventario sono state ricalcolate ancheégie storiche
degli anni tra il 2005 ed il 2008.
(c) Il valore riportato in tabella indica la differeniza I'emissione totale di CO2 equivalente tra0ll2 ed il 2008. | dati relativi al 2011 potranndise ancha alcune variazioni in quanto ancorase f# collaudo.
(d) In sostituzione del PR10 “Produttivita del lavoela PMI: valore aggiunto aziendale per addettterféMI”, non aggiornabile.



€70z 8lenuue ouoddey g102-200Z luue) enanadwod YOd — eunbi] suoibey

-Z'[_

Tabella 1 bis — Core Indicators

, . Avanzamento
ngulfl)RlTA Core Indicators e e 2007 | 2008| 2009| 2010 ——2941 | 201z _ | 20L(@) _
avviati | conclusi| avviati | conclusi | avviati | conclusi

LIVELLO PO (1) Numero d posti di lavoro cree 0 5.67¢ 0 0 0 173 46E 61 972
LIVELLO PO | (2) Numero di posti di lavoro creati per uon 0 | 4.43® 0 0 0 | 13=® 362" 470 75<®
LIVELLO PO | (3) Numero di posti di lavoro creati per donne 0 [ 124 | o0 0 o| 3&® 102” 134" 213"
PRIORITA’2 | (4) Numero di progetti R&%’ 0 75 0 ol o 0 151 8 158 25 160 42
PRIORITA’ 2 (5) N° progetti di cooperazione imprese/istituti dietica] 0 75 0 0 0 0 169 2 202 22 193 45
PRIORITA’ 2 (6) Numero di posti di lavoro creati nella ricerca 0 75 0 0 0 0 139,5 4 153,5 18 145,5 43
PRIORITA’ 2 e | (7) Numero di progetti (aiuti investimenti PMf) 0 2.100 0 0| 14| 154| 1.009 575  1.334 59% 1.792 1.1
PRIORITA’ 2 e | (8) Numero di nuove imprese assistite 0 490 0 0 0 0 0 0 o®
sRIORITA’ 2e _(9) Nu_mero_di posti di lavoro creati da aiuti agli 0 5 600 0 0 0 173 461 505 929

investimenti delle PMI
PRIORITA’ 2 e |(10) Investimenti indotti (Meuro) 0 500 0 0 0 0 66,64 127,01 173,92
PRIORITA’ 2 (11) Numero di progetti (Societa dell'Informazione)| 0 4 0 0 0 1 14 1 14 1 15 1
PRIORITA’ 2 (12) Popolazione aggiuntiva raggiunta da Banda Largad 96.000 0 0 0 0 23.168 23.168 23.168
PRIORITA'6 | (13) Numero di progetti (trasport) 0 10 0 0 0 0 8 0 8 0 8 @
PRIORITA’3 | (23) Numero di progetti (Energie Rinnovabili) 0 150 0 0 0 15 238 40 234 ®5 | 193 93
PRIORITA’ 3 (24) C_apacita alld.dizionalt_e.installata per la produziane (6 10,08 0 0 0 1,001 2176 284 6.20

energia da fonti rinnovabili (MW)
LIVELLO PO \(/IZ(I)grliiifjllitz)ione delle emissioni di gas serra (CO2 equi- 0 54,70 0 0 0 ) ) 2.3 4,529
PRIORITA’3 | (31) Numero di progetti (prevenzione dei rischi) 0 10 0 0 0 0 6 0 7 0 7 @
PRIORITA’' 5 (34) Numero progetti (turismo) 0 15 0 0 0 0 20 4 20 7 20 7
PRIORITA’5 | (35) Numero di posti di lavoro creati (Turismo) 0 ®) 0 0 0 0 ®) ®) ®)
PRIORITA’ 8 (39), N° pr(_)g.e‘tti phg gssicurano §os§enib_i|ité e aumentag 10 0 0 0 0 11 0 11 0 11 @

no l'attrattivita di citta e centri minori (svilugpurbano)

(@) Nel corso del 2013, a seguito di rinunce eche, alcuni valori relativi ai progetti avviatirsmdiminuiti rispetto a quanto segnalato nel RAE20
(b) Laripartizione dell'occupazione creata pemee € stata stimata sulla base di un'indagin@iceraria sugli interventi conclusi.
(c) Llindicatore individua i progetti di ricercagsentati a valere sull’azione 1.2.2 non realizpatollaborazione con istituti di ricerca
(d) Calcolato come somma dei progetti — avviatbeclusi — nell’ambito delle azioni 1.2.1, 1.2.32.5, 1.2.6 e 1.4.
(e) La prevista azione di sostegno alla nuova ingiterialita (1.2.1) non € stata attivata, mentredlazione alla linea 1.2.4 (SIF), il dato sagisgato dal RAE 2014, in relazione al recente awello
strumento e dei numeri ancora esigui sin qui regist
(H Il valore obiettivo si riferisce ai 4 progedi mobilita ed ai 6 progetti di infrastrutturétdasporto pulito previsti nell'ambito dell’Asse 3
(g) Gli obiettivi sono riferiti ai Progetti Integiianel loro complesso. Nessun Pl integrato risoiacluso — pur se molti dei subinterventi in cuiuidicolano sono stati ultimati — per cui, allotstattuale,
il Cl risulta ancora nullo,
(h) Oltre ai 2 relativi a cogenerazione e 4 indrahrisparmio energetico.
(i) Oltre ai 2 relativi a cogenerazione e 12 inérahrisparmio energetico.

() Indicatore coincidente con REA0Q3 (previsto B&IR). Si dovrebbe quindi adeguare il corrisporeleatore (portandolo a 14,23 MW) alla prima occasidi revisione indicatori
Stima effettuata dall’'lUVAL-ENEA, pubblicata lfidllegato 3 alle “Indicazioni per la revisione fieitiva dei Core Indicators richiesti dalla Comsisne Europea”, effettuate dal’UVAL del DPS,

(m)

Settembre 2011.
(n) 1l dato sara rilevato non appena verra avwigtoogramma di aggiornamento e revisione deglidatori a supporto delle attivita regionali, cleenprende anche I'analisi dell'indicatore in quesio
(o) In attesa della revisione degli indicatori passe 2, il dato é stato indicativamente ricogtrsulla base dei valori rilevati in occasionel'delagine effettuata sin dallo scorso RAE (cfrréBpetto
riepilogativo indicatori” posto alla fine del § 3.2
(p) La quantificazione sara oggetto delle atti@fd4 del Valutatore Indipendente.

33



2.1.2

Informazioni finanziarie

Nel seguente prospetto vengono forniti i dati fiman del programma al 31/12/2013,
secondo lo schema previsto dalla Commissione.d @i fornire un quadro dettagliato, si
ritiene utile proporre — come per i precedenti RAKlue tabelle relative rispettivamente alla
situazione certificata al 20 dicembre ai sensiadeggola “N+2” nonché quella di fine anno.
In tal senso il totale di colonna [c] della pringbella (2a) coincide con la spesa certificata
(colonna [a] del prospetto riepilogativo in prengssnentre nella seconda tabella (2b) il
dato coincide con quanto registrato su MONIT 200I3SFC e rappresenta la spesa al
31/12/2013 (colonna [e] del prospetto riepilogaiivgpremessa).

Tabella 2a - dati finanziari certificati al 20/12/213

Importo totale

@)
(b)
©

Fondi totali del . Contributo . _
- P.0. (UE, Stato Base di qalcolo della spesa pubblico Tassg di Acco'ntl di
Assi prioritari R'e .ione’e uotr;l del contributo sostenuta dai COrTiSDoN- attuazione contributo
g q dell'Unione @ | beneficiari e g P (%) FESR ©
EE.LL) certificata ente
[a] [b] [c] [d] [e]= [c]/[a] [f]
1- Innovazione e 296.644.078,0Q P 184.107.272,68  184.107.272,68 6820 58.383.417,47
competitivita
2 - Energia 28.666.000,00 P 16.398.158,47 16.38%Y5 57,20% 5.201.006,66
3 - Sviluppo urbano 122.380.000,00 P 70.238.167,7870.238.167,78 57,39% 22.273.270,2
4 - Valorizzazione 58.000.000,00 P 35.213.338,J0  35.213.334,10  60,71941.166.878,06
risorse naturali e
5 - Assistenza Tecnica 20.189.365,00 P 12.518.02[7,9 12.518.027,97 62,00% 3.968.499,4
TOTALE 525.879.443,00_ 318.474.965,00 318.474.965,0060,56% | 100.993.072,10

complessivamente perfezionate dall’AdC (tutte aeterin entrata — I'ultima delle quali nel corsd 2@14).

Tabella 2b - dati finanziari al 31/12/2013

La base di calcolo del contributo dell’'Uniané costo pubblico (totale inclusa cioé la quotgldEE.LL. beneficiari degli interventi).
Dato coincidente con la precedente colonnaiantp la base di calcolo del contributo dell’Uni@nka quota pubblica.
Colonna aggiunta rispetto allo schema fornigdlad Commissione. Il dato evidenzia il totale degticonti richiesti nelle 12 certificazioni

Fondi totali del

Importo totale

Contributo

Base di calcolo della spesa : Tasso di Acconti di
Assi prioritari Ef'iégfésﬁé?é del contributo sostenuta dai C%l:gghgﬂ_ attuazione contributo
9 q dell'Unione ® | beneficiari e P (%) FESR ©
EE.LL) validata dente
[a] [b] [c] [d] [e]= [c)/[a] [f]
1- Innovazione e 296.644.078,0Q P 187.849.056,02  187.849.056,92 268,38 59.569.998,25
competitivita
2 - Energia 28.666.000,00 P 16.777.073,54  16.787587 58,53% 5.321.187,21
3 - Sviluppo urbano 122.380.000,00 P 70.811.301,3770.811.301,37  57,86% 22.455.017,03
4 - Valorizzazione risorse  og 1) 00 oq P 35.858.098,66  35.858.098,66  61,82%11.371.344,98
naturali e culturali
5 - Assistenza Tecnica 20.189.365,00 P 12.825.608,0 12.825.008,08  63,52% 4.065.819,32
TOTALE 525.879.443,00_ 324.120.538,59 324.120.538,55 61,63%| 102.783.366,79

@)
(b)
©

La base di calcolo del contributo dell’'Uniainé costo pubblico (totale inclusa cioé la quotgldEE.LL. beneficiari degli interventi).
Dato coincidente con la precedente colonnaiantp la base di calcolo del contributo dell’'Uni@nka quota pubblica.
Colonna aggiunta rispetto allo schema forniedlad Commissione. Il dato rappresenta il totalelidagconti “potenziali” laddove fosse stata

effettuata un’ulteriore certificazione sulla bagdla situazione al 31/12/2013. Si evidenzia ins&iso un avanzamento di oltre 1,79 M€ in termini
di contributi FESR (a fronte di un avanzamentoalsfiesa di ca. 5,65 M€) rispetto ai dati dellaltalpeecedente.

Come gia evidenziato per il RAE 2012, l'ultima coha ([f]) € stata aggiunta rispetto allo
schema fornito dalla Commissione, al fine di evimare I'avanzamento in termini di
assorbimento cumulato del contributo FESR.
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2.1.3

Va peraltro precisato che ai totali delle colonfpelif entrambe le tabelle — essendo stato fatto
riferimento ai soli acconti — al fine di quantdie lo stato di attuazione ai sensi della c.d.
regola “N+2” andrebbero aggiunti i 12.610.911,6@régati dalla Commissione a titolo di
anticipi (in tre tranche per un valore pari al 7,58l complessivo contributo
originariament& previsto dal piano finanziaridj.

Nel corso del 2013, I'AdC ha proceduto alla preseioine di _tre certificazioni—
rispettivamente in data 29/05, 30/10 e 20/12 —edate delle relative domande di pagamento
nei confronti tanto della Commissione quanto dSlato.

Di queste, entro il 31/12/2013 sono stati accemagntrata gli importi relativi alle prime due,
mentre I'ultima e stata accertata in entrata ia @&/03/2014.

Come evidenziato dalla colonna [d] di tabella 2aaspesa certificata fine anno (piu
precisamente in data 20/12/2013) € risultata p8i&474.965,00 €, superiore alla soglia di
spesa richiesta per evitare il “disimpegno autoooedtifissata in 307.625.751,00 €.

In merito agli_accertamenti in entradei pagamenti della Commissione ai sensi dell&z2t.
del Regolamento 1083/2006 a tutto il 31/12/Z0E3 registrano pagamenti per complessivi
106.398.085,81 €, di cui 12.610.911,60 € a titalanticipo (pari al 7,5% del contributo
FESR complessivd}, in base alle undici certificazioni evase entr81i[12/2013.

In corrispondenza ai flussi finanziari comunitasgno stati accreditati importi statgler
complessivi 178.492.667,95 € di cui 20.928.291,08 t&olo di anticipo (anche in questo
caso 7,5% della quota complessiva statale), sempibase alle undici certificazioni evase
entro il 31/12/2013°

In relazione allo stato effettivo di avanzamentdladspesa, gli ulteriori acconti richiedibili
sono modesti per cui si ritiene che la prossimdif@zione possa avvenire con il
monitoraggio relativo al secondo bimestre 2014 oanaksimo in occasione della scadenza
ministeriale di maggid’

Ripartizione dell'uso dei Fondi
Viene di seguito riportato il prospetto sintetioserito sulla ripartizione dei fondi, mentre la
versione integrale & posta in Allegato 2, per malidimensione.

Contrariamente a quanto avvenuto nelle precedasdasioni — allorquando si era fatto
riferimento al “finanziamento totale’— il riferiméo & stato fatto agli “impegni totali®® il

22 n effetti, il contributo FESR disponibile pemitogramma & stato recentemente ridotto in relaziflaecostituzione del
contributo di solidarieta per le regioni colpitel darremoto, passando dagli iniziali 168.145.488dli attuali
166.764.161 €

2 Afronte di questi anticipi vi & stata la parkdlerogazione di anticipi da parte del Ministero lpequota statale.

24 In relazione alle 11 erogazioni perfezionatala data.

% Con lerogazione del 12° acconto — avvenuta edisetto nel 2014 — il totale accertato in entratemanta a
113.603.983,70 €.
% Con lerogazione del 12° acconto — avvenuta edisetto nel 2014 — il totale accertato in entratemanta a

189.606.367,18 €.

27 E' comunque intenzione dellAdC effettuare neltansolare, almeno tre certificazioni con le medesinadenze
registrate nel 2013, ovvero maggio, ottobre e direm

2 Cio in quanto il valore complessivo del “finammianto totale” & largamente superiore al valordéaial Programma,
prevalentemente in funzione dei maggior costi ansinssl'’Asse 3. In questo senso, vi possono pastassere
scostamenti rispetto ai dati indicati nel RAE 2012.

2 Voce anch’essa presente sulle validazioni peoihitoraggio. Al 31/12/2013 il valore complessilegli impegni totali
ammontava a 465.718.122,09 €.

Regione Liguria — POR Competitivita (anni 2007-2018 Rapporto annuale 2013 -14-



calcolo del contributo FESR é fatto applicandoasdso di partecipazione comunitaria che,
come noto, e costante sull’intero programma.

Per quanto riguarda la compilazione della tabdfaglio di classificazione” , si precisa che
sono stati utilizzati i codici dimensione second@igto previsto dall’Allegato II, parte C, del
Regolamento (CE) 1828/2006 “Classificazione dedkriventi dei fondi per il periodo 2007-
2013".

In particolare, per quanto riguarda l'ubicazionestato fatto riferimento — cosi come
richiesto dal succitato Regolamento — al livello T83 (provinciale). In tal senso i relativi
codici di riferimento sono rispettivamente:

ITC 31 per Imperia,

ITC 32 per Savona,

ITC 33 per Genova e

ITC 34 per La Spezia.

Tuttavia, dal momento che gli interventi di Assista Tecnica e di sistema (quali gli
strumenti di ingegneria finanziaria e la bandadaigsistono sull'intero territorio regionale,
per essi si e fatto riferimento al NUTS2 (ITC3 —gitme Liguria).

Al fine di fornire un quadro preliminare complessivwiene di seguito riepilogata la
ripartizione per categoria di spesa a livello digtgamma operativo, mentre per il “Foglio di
classificazione” si rimanda, come detto in precedeall’Allegato 2.

Prospetto — Ripartizione della spesa complesgai del Programma (in termini di contributo
FESR) per categoria di spesiO

Dimensione 1 — Dimensione 2 — Dimensione 3 —
Temi prioritari ** Forme di finanziamento Territorio *
01 1.136.787,91 01 127.210.307,52 01 141.536.569, 25
02 4.040.076,73 02 14.134.250,03 02 459.827,22
03 214.380,60 03 6.342.326,04 03 52.527,92
04 23.085.994,86 04 1.161.456,22
05 20.821.115,79 05 4.476.502,98
06 50.968,52
07 1.770.504,11
08 9.650.429,53
09 18.928.256,21
11 6.974.911,51
13 451.233,24
14 317.116,30
15 293.511,14
39 68.792,99

30 Come da “Allegato Il (parte B) classificazionegtieinterventi dei fondi” del Reg. 1828/2006. | da#lativi al

contributo comunitario sono indicativi in quantdocdati applicando la percentuale di Asse suidfiaiamenti totali”.
Allo stato attuale, rispetto ai codici previsgl POR risultano attivati tutti i codici previstion la sola eccezione del
codice 10 “Infrastrutture telefoniche” che sembestthato a rimanere inutilizzato in quanto i vaterventi attivati
sulla linea 1.3 e classificati con i codici 11, 13, e 15 pur prevedendo in misura modesta anchesogto gestiti
unitariamente (anche dal punto di vista finanzjagocome tali riferiti al codice prevalente. Alcurodici risultano
sovrautilizzati (prevalentemente quelli inerentifgdse 3 a causa dell'overbooking operato a cadegli EE.LL.)
mentre altri risultano sottoutilizzati. Si provvedeeventualmente — laddove necessario — ad apgoirtdovuti
aggiustamenti sul POR in occasione della prima grnmmazione utile. Peraltro, in occasione dell@méz riunione
del 06/05/2014 a Roma sulla chiusura del periode,“tppiattimento” & stato giudicato inopportune,ren motivato
da variazioni finanziarie con travasi di risorse gfi Assi.

Si registra l'attivazione del codice 03 “isoléion previsto dal POR) in relazione ad un intervefotmvoltaico
sull'isola di Palmaria.

31

32
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Dimensione 1 — Dimensione 2 — Dimensione 3 —
Temi prioritari ** Forme di finanziamento Territorio *
40 3.089.031,09
41 114.370,91
43 8.114.424,76
50 475.742,65
51 511.982,81
52 3.693.246,3(
53 6.063.313,37
55 97.728,78
56 1.443.764,13
59 10.634.787,87
60 443.889,87
61 19.742.330,53
81 76.719,51
85 3.941.493,2(
86 1.439.978,3¢
Totale 147.686.883,6( 147.686.883,6(0 147.686.883,6(

Per quanto riguarda il rispetto delle informazianll'approccio allo sviluppo urbano
sostenibile, richieste dall’art. 37.4 a del Reg83/06 e contenute nel § 3.3.1 del POR
Competitivita della Liguria, lo sviluppo attuale Idprogramma risulta in linea con le
previsioni programmatiche.

Si ricorda che lo sviluppo urbano é perseguitottdirrente dall’Asse prioritario 3 del POR
Liguria, che interviene specificatamente nelle amdxane per il recupero dal degrado fisico e
sociale e da mancanza di spazi e strutture pawvizée la socializzazione, con l'intento di
migliorare il livello di attrattivita e vivibilitadelle citta, in un’ottica di sostenibilita.

Cio premesso, la quasi totalita degli intervengvisti dal Programma si integrano con la
strategia dello sviluppo urbano, ad esclusioneadphlrte infrastrutturale della 1.3, che
concerne la realizzazione di una dorsale per lddé&arga nelle aree in fallimento di mercato
e della linea 4.2 nel quadro di “Natura 2000”,relthe I'Assistenza Tecnica.

Progressi conseguiti nel finanziamento e nelituazione degli strumenti di ingegneria
finanziaria ex art. 44

Nellambito del Programma risultano attivati, a €irP013 tre strumenti di ingegneria
finanziaria:

= Prestiti partecipativi

Lo strumento e destinato alla concessione di prestitecipativi alle PMI, anche di nuova
costituzione e in forma cooperativa, che intendmradizzare, in una unita locale ubicata in
Liguria, programmi di investimento innovativi volil'ampliamento dell'attivitd produttiva,
allo sviluppo di nuove attivita, all'introduzioneidnovazioni dal punto di vista tecnologico,
produttivo, commerciale, organizzativo e gestionale

Il prestito partecipativo puo essere concesso 8hd00% dell'importo dell'investimento
ammesso ed é volto in parte ad anticipare le ®sdisun futuro incremento di capitale
sociale, da effettuarsi con la sottoscrizioneweitamento da parte dei soci attuali o futuri.
Per il primo anno é stata prevista una riserveoddi, pari a 6.000.000 di euro, destinata a
sostenere gli investimenti e la capitalizzazionéedmoperative sociali.
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Il soggetto gestore, Unicredit Spa, € stato indigid il 23/8/2011 e il 24/10/2011 é stato
effettuato il versamento dell'intera dotazione fimgria per la costituzione del fondo,
costituita da risorse pubbliche pari a 10.000.008uwlo e un cofinanziamento del soggetto
gestore di pari importo.

= Prestiti rimborsabili

Questo secondo strumento rappresenta, in una fasdlehtamento dell’economia reale,

un’importante misura di sostegno degli investimelgile imprese, che migliorando le loro

possibilita di accesso al credito, ne stimola &scita, la competitivita e la creazione di posti
di lavoro.

L'operazione e stata approvata dalla Regione cohb®&azione di Giunta n. 1494 del
13/12/2011 e concerne limplementazione, con untazilmne finanziaria iniziale di 26
milioni di euro, del fondo di rotazione gia costitupresso la FI.L.S.E. Spa ex comma 4 art.
16 L.R. n. 2/2007, per il sostegno alla ricercaustdale, allo sviluppo pre-competitivo e
all'innovazione aziendale.

Il fondo opera mediante la concessione di prestitborsabili a tasso agevolato: fino al 70%

dell'investimento richiesto a Fi.L.S.E. e per ilO¥ dell'investimento, di cui una quota

dell'80% richiesto a Fi.L.S.E. e una quota, del 208&sso a disposizione da una Banca
convenzionata.

A seguito del positivo riscontro dello strumento miate delle aziende liguri, la dotazione
finanziaria e stata implementata una prima volta8 dnilioni di euro con DGR 534 del

14/05/2013, una seconda volta di 4.321.187,13 cé& R 1144 del 19/09/2013 e infine di
0,5 milioni di euro con D.G.R. n.1522/2013.

= Capitale di rischio

Il fondo ha I'obiettivo di contribuire all’efficiera del mercato dei capitali e specificatamente
allo sviluppo del mercato del capitale di rischier pe operazioni di start- up capital e di
expansion capital nelle piccole e medie impreseriligLo stesso opera in particolare
mediante I'acquisizione, unitamente a co-investiprivati, di partecipazioni minoritarie e
temporanee al capitale di rischio delle PMI, sillerfasi iniziali del ciclo di vita sia nei loro
processi di espansione.

La costituzione del fondo & avvenuta il 30 ottoP@d2 con una dotazione pari a 20 milioni
di euro.

Il prospetto seguente riporta la dotazione finamaidei tre strumenti, con dettaglio delle
fonti di finanziamento:

Quota Dotazione ] Dotazione
Fondo di riferimento Quota FESR . . . NON .
nazionale rendicontabile . . complessiva
rendicontabile
Prestiti partecipativi 3.171.250,00 6.828.750{00 .000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00
Prestiti rimborsabili 10.725543,97 23.095.643|16 3.821.187,13 --{ 33.821.187,13
Capitale di rischio 6.342.500,00 13.657.500/00 @0.000,00 ---|  20.000.000,00

Di seguito I'aggiornamento dello stato di attuag@ei tre strumenti al 31/12/2013:

Fondo prestiti partecipativi

Le modalita attuative dello strumento sono statprapte dalla Giunta regionale, con
deliberazione n. 1664 del 29 dicembre 2011 e poatdi sul “Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria” n. 5 del 01/02/2012. La possikilidi presentare le domande di
finanziamento agevolato sono decorse dal 2 marz@.20
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2.1.5

A fine 2013 risultavano perfezionate erano statéepmnate 9 operazioni a valere sul bando
emanato a fine 2011, successivamente ridotte8i adeguito di una rinuncia. A fronte di
gueste posizioni risultano concessi contributi E2 milioni di euro, di cui 2,84 milioni di
euro erogatf’

Fondo prestiti rimborsabili

Il bando di attuazione é stato approvato dalla @Giuegionale con delibera n. 186 del 22
febbraio 2013, con termini per la presentazionéedébmande dal 2 aprile al 10 maggio
2013. Ottimo il riscontro avuto dallo strumentonco67 domande arrivate per oltre 42
milioni di euro di finanziamenti richiesti a Fi.LIS dalle aziende liguri.

Nel settembre 2013 sono state perfezionate le properazioni, che a fine anno

ammontavano a 53, per un totale di 31,11 milionedio concessi ed erogazioni ancora
nulle. Con propria deliberazione n.1522 del 65 mhioee 2013, la Giunta regionale ha
deliberato la riapertura dei termini per la preaemne delle domande con termini per la
presentazione delle domande dal 17 febbraio aldrzor2014.

Fondo capitale di rischio

Le modalita attuative sono state approvate dallanfairegionale con deliberazione n.1019
del 5 agosto 2013. Il Gestore del fondo Ligurcapa ha predisposto e reso disponibili sul
proprio sito internet I'apposita modulistica p@ctesso alle agevolazioni e le modalita di
presentazione delle domande da parte delle imptes@énprese hanno potuto presentare
domanda a Ligurcapital spa a partire dal 27 setter2013.

Il bando & a sportello, la data di chiusura versaata con apposito provvedimento della
Regione in relazione alle comunicazioni fornite Galstore e comunque tenendo conto della
data di chiusura del Por Fesr 2007-2013.

A fine 2013 non risultava perfezionata ancora adcoperazione.

Sostegno ripartito per gruppi destinatari

Nel prospetto a seguire viene illustrata la rigashe per destinatari della spesa perfezionata
e validata a fine 2013, con separata indicaziorghi dgumenti di ingegneria finanziaria, in
guanto seppure rivolti alle imprese, la relativaessp si riferisce alla dotazione dei fondi
costituiti e non alle successive operazioni a fa\delle imprese.

Nel prospetto vengono, inoltre, indicati i corrigpenti contributi FESR “maturati”.
Prospetto — Spesa realizzata e relativo contributBESR al 31/12/2013 per gruppi di destinatari

Gruppi destinatari calbza®  quomFESR  sultorald)
Imprese (Assi 1 e 2) 93.231.728,85 29.565.518,01 28,76%
Ingegneria finanziaria (imprese) 63.821.187,13 20.238.738,85 19,69%
EE.LL. e altri EE.PP. (Assi 2, 3 e 4) 118.896.945,03 37.704.574,49 36,68%
Regione Liguria (Assistenza Tecnica) 12.825.008,06 4.065.819,32 3,96%
Regione Liguria per azioni di sisterfta 35.345.669,48 11.208.716,12 10,91%
TOTALE 324.120.538,55 102.783.366,78 100,00%

(a) Dato coerente con la spesa validata al 31012/2d indicata nel prospetto in premessa.

(b) La distribuzione per gruppo € percentualmédéntica sia per la spesa realizzata che per laspondente quota FESR. Cio in
guanto il tasso di partecipazione FESR é costas#dve minimi arrotondamenti — sull'intero Prograenm

(c) Interventi a titolarita o comunque regia regite che hanno come beneficiario la Regione Ligedanteressano l'intero territorio
regionale. Le azioni con tale caratterizzazione, @h31/12/2013 hanno registrato spese, sono #taiene 1.1 (Parco Tecnologico
della Val Bormida e Poli), Azione 1.3 (telematicdbanda larga), e Azione 2.1.2b (progetto relatidoattivita a supporto della
programmagzione regionale in campo energetico).

33 Gli importi comprendono la quota parte — pa@% — a carico del soggetto gestore.
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2.16

La situazione risulta lievemente variata rispettdadi registrati nel precedente RAE 2012, in
funzione dell’avanzamento del Programma. Infatti:

= la percentuale di contributo erogata alle impressae leggermente, passando dal
26,5% all’'attuale 28,76%;

= scende il peso relativo agli strumenti di Ingegaéfinanziaria, pur se in presenza di
incremento dei relativi importi (passati compleasnente dai 56 M€ del 2012 agli
attuali 63,8 ME€), in virtu del forte avanzamentollalespesa complessiva del
Programma,

= gsale sensibilmente la quota relativa agli Enti pieblpassata dal 26% del 2011, al 32
del 2012 sino all’attuale 36,7%; il trend di créaciva legato al progressivo
avanzamento degli interventi infrastrutturali defgisi 3 e 4,

= Parallelamente si riduce, come ¢ fisiologico cheada, il peso delle erogazioni

corrispondenti ad Assistenza Tecnhica, passato dd%4 all’attuale 3,96%) e delle
azioni di sistema (passate dal 12,49 all’'attual@l,).

Complessivamente, si registra un sensibile incréoneella spesa, passata dai 229,67 M€ del
2012 agli attuali 324,12 M€.

In relazione ai ragguagli previsti dal § 5.3.1 B€, si precisa che, allo stato attuale, non vi
sono Grandi Imprese beneficiarie e pertanto sospetiate — e I'AdG si impegna a
mantenere questo aspetto sotto controllo — le Bgieeicondizioni®*

Informazioni per settori 0 zone specificlmon pertinente.

Sostegno restituito o riutilizzato

Al 31/12/2013 risultano individuati 3 interveftiche ricadono nella casistica dell'art. 57 del
Regolamento (CE) n. 1083/2006, per contributi casgli pari a 419.267,71 €, di cui
132.956,93 €. Tali importi sono stati decertificatile somme recuperate ridestinate al
finanziamento di altri interventi nell’ambito delgpecifiche linee di pertinenza, cosi come
avviene in tutti i casi di recuperi legati a reveahrinunce.

Per quanto riguarda la casistica dell’art. 98 paafag2 dello stesso Regolamento, al di la di
quelle precedentemente segnalate, risultano ingiwé5 posizionf — per le quali peraltro si

e gia proceduto all’invio della scheda OLAF — per contributo totale revocato pari a
512.441,75 euro, di cui 162.504,00 FESR. Ancheuestp caso le somme recuperate sono
state ridestinate al finanziamento di altri intevenellambito delle specifiche linee di
pertinenza.

34 Relativamente alle agevolazioni alle impregatbrita di gestione si impegna:

a verificare che almeno il 70% delle risorse dedéinalle imprese per investimenti non riguardaitiéérca e
sviluppo sperimentale, vengano erogate a favote &all;
- ad ottenere dalla grande impresa beneficiariaitasszione che I'agevolazione non € rivolta ad stireenti che
determinino una delocalizzazione da un altro Stégmbro.
% Di cui 1 relativo a cancellazione di impresacibglimento e liquidazione — peraltro debitamermgrsalato
dal beneficiario finale — e 1 delocalizzazionelineaRegione (con scheda OLAF).
% Non vengono considerate irregolarita le revockegaite a seguito di mancato conseguimento ddlilive
minimi di spesa previsti da alcuni bandi.
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2.1.7 Analisi qualitativa

Complessivamente, il POR Competitivita ligure mastna buona performance su tutto il
programma, essendo sostanzialmente individuatii tgtt interventi ammissibili a
finanziamento per I'Asse 2 “Energia’, I'Asse 3 “8&ppo Urbano” e I'Asse 4
“Valorizzazione risorse culturali e naturali”, comigevabile dai dati di colonna [d] del
prospetto riepilogativo in premessa, con minimerse ancora disponibili sul’Asse 1
“Innovazione e competitivita3®

In termini finanziarj il livello di attuazione complessivo del Programnsi attesta
leggermente al di sopra del 61,63% (cfr. colonijalfd prospetto riepilogativo di premessa),
con un avanzamento di circa 18 punti percentustlietio al precedente anno. Il risultato del
2013 ¢ stato lievemente inferiore alle attese, imdtato comunque sufficiente a scongiurare
il rischio di “disimpegno automatico” (c.d. regdfd+2”). Tuttavia tale ritmo dovra essere
leggermente incrementafmel corso dei due anni finali a disposizione pepmpletamento
della spesa. In particolare, nel corso del 2013ivéllo di attuazione del programma é
passato dal 43,67% di fine 2013 al 61,63% del 32018, percentuale sostanzialmente
omogenea sui vari asSiche denotano un sensibile avanzamento rispefieeaédente anno.

Anche le linee rivolte ai privati hanno registratoa decisa accelerazione nel corso del 2013,
ma in relazione alle risorse ancora disponibiltaggecessario una forte accelerazione della
spesa.

In relazione agli indicatori fisigirispetto al 2012 si registra gia un sensibilenaemento,
con una significativo numero di interventi concjysievalentemente relativi alle linee rivolte
alle imprese. Viceversa, non si registra nessugd®o Integrato concluso (Asse 3 e azione
4.1), in quanto tali interventi sono complessi etcalati, con una prolungata fase di
realizzazione. Laddove poi non si fossero riscontgoblemi descritti nel successivo 8 2.3,
entrambi i livelli (finanziario e fisico) sarebbepotuti essere migliori.

Complessivamente, i risultati conseguiti dimostrama buona efficienZa delle strutture
regionali preposte all’attuazione delle varie lin@ecui si articolano il Programma. In
particolare, le procedure adottate ma soprattudtaHiara organizzazione della struttura
hanno consentito risultati tutto sommato appreizeibrelazione alla contingente situazione
economica della regione.

Per quanto concerne il conseguimento debiettivi di Lisbona, I'elaborazione, cosi come
guella relativa alla ripartizione dell’'uso dei fan@ 2.1.3) e stata effettuata sulla base del
“finanziamento totale” al 31/12/2013 (cfr. colonfg della tabella in premessa) e cioé del

37
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Circa 3 M€ a seguito del lancio dei bandi reladila linea 1.2.6 “Aggregazioni di imprese”.

Invero anche I'Asse 5 “Assistenza Tecnica” rggisisorse ancora disponibili per circa 4 M€ rispeagli impegni
assunti. Tuttavia, tali risorse vengono attivattasoase delle specifiche esigenze del Programma & senso — visti
i 2 anni ancora disponibili per il completamentgldeterventi — & facile prevedere ulteriori syhi e quindi I'utilizzo
delle somme disponibili.

In effetti, per conseguire appieno I'attuaziale Programma, il ritmo annuale di crescita delless dovra essere pari
quasi al 20%.

Come gia segnalato, il miglior risultato appartieagli assi 1 (63,33%), 4 (61,82%) e 5 (63,52%@ntme rimangono
sotto la media del Programma gli Assi 2 (58,53%3 €7,86%), per i quali tuttavia si & registrato sansibile
incremento nel corso del 2013. Va peraltro precisdte se il ritmo del 2013 e soddisfacente (+28,8%ale da
garantire la piena attuazione dell'’Asse entro Bdsaza del Programma, il ritmo registrato dall’A3sg- 18%) deve
essere incrementato al fine di assorbire per irerizorse disponibili.

Si evidenzia in particolare la scelta di dare imragdavvio alle linee “infrastrutturali”, al finei goorre rimedio ai
lunghi tempi che caratterizzano la fase progettuaescelta ha consentito, tra I'altro, di attivaapidamente massicci
investimenti sul territorio, favorendo sensibitadute economiche sul tessuto economico regionale

39
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costo dei progetti aventi almeno un impegno daepdet beneficiari fina

12

Prospetto — Livello di conseguimento degli obiettivdi Lisbona

. Importo impegno Contributo
el 5a|idatop(a% comunitario
01 3.584.766,5 1.136.787,9
02 12.740.047,4 4.040.076,7
03 676.031,4 214.380,6'
04 72.799.773,2 23.085.994,8
05 65.657.664,6 20.821.115,7
06 160.725,0 50.96852
07 5.583.138,1 1.770.504,1
08 30.431.830,4 9.650.429,5
09 59.688.688,6 18.928.256,2
11 21.994.805,9 6.974.911,5
13 1.422.937,8 451.233,2.
14 1.000.000,0 317.116,3
15 925.563,0 293.511,1.
39 216.896,1 68.792,9!
40 9.739.349,4 3.08¢.031,0¢
41 360.597,9 114.370,9
43 25.583.820,9 8.114.424,7
52 11.646.554,3 3.693.246,3
Subtotale Lisbone 312.566.636,7 99.121.906,2

Impegni totali sul programma (b)  465.718.122,C 147.686.883,6
incidenza % 67,11% 67,12%
Dati coerenti con la colonna [e] del prospettorienpessa.

Totali coerenti con i corrispondenti importi ripatit nella ripartizioni dell'uso dei fondi (cfr. §
2.1.3) | dati relativi alle due colonne coincidono corvididazione di fine anno.

CY
(b)

Il livello di Earmarking — come evidenziato dal peeente prospetto — si attesta attorno al
67,1% e quindi su valori dell'ordine di quanto darato e previsto nel Programma (circa
68% - cfr. pag. 120 del documento di Programmazjoran un trend in crescita rispetto al

precedente RAE?

La differenza rispetto agli obiettivi programmatilégata alla tipologia degli interventi
attivati ed in particolare a causa della predontieamesenza di interventi legati agli Assi 3 e
4 (codici 53, 59 e 61 dei temi prioritari) che naoncorrono alla composizione
dell’Earmarking e che incidono — allo stato attuai@ modo ancora significativo.

Si prevede comunque di raggiungere il livello msdito, una volta avviati tutti gli interventi
rivolti alle imprese.

Per quanto concerne, infine, le conseguenze deliaibne del Programma sul rispetto delle
Pari_Opportunita, previsto che il POR registra due principali setth intervento (vale a
dire il sistema imprenditoriale ed interventi a puelli sul territorio), I'impatto di genere del
programma non é diretto né esplicito, come inveaegsserlo per il FSE.

Va tuttavia rilevato come vi siano forti implicaniorispetto alle pari opportunita, per tutti i
gruppi a rischio di esclusione o discriminaziomenne, giovani, immigrati, disabili ed
anziani) sia pure con diversi gradi di incidenzavagi Assi.

42 |n effetti, risultano “trasparenti” al sistema rdonitoraggio tutti gli interventi che non abbiatattivato” il relativo

CUP (Codice Unico di Progetto). Solitamente talevattione viene effettuata al momento dell’assunzideé
corrispondente impegno “giuridicamente vincolarda’parte del beneficiario finale.
43 In effetti al 31/12/2012 la relativa percentuata pari al 57,4 %, superiore ai dati 2011 (51,8%p10 (52%).
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In particolare, il principio trova indiretta appdizione per le donnghe spesso conseguono
titoli di studio piu elevati) ed i giovarfche grazie a percorsi di studi e formazione piratin
alle attuali esigenze del mercato del lavoro) ppalecnente:

- nelllambito dell’Asse 1, dove la richiesta di lagogualificato (soprattutto in relazione
alle linee rivolte alla ricerca e sviluppo ed alliovazione) favorisce in particolare tali
categorie in relazione al loro maggior grado dusione;

- sempre nellambito dell’Asse 1, in relazione agiterventi di TIC che, consentendo
'accesso a servizi e opportunita professionalin@palmente se attivato il telelavoro)
possono favorire gruppi in condizione svantaggiata solo le_ donné@n relazione alla
loro maggior partecipazione alla vita famigliareq@ndi minor mobilita), ma anche i
disabili ed ancora i_giovanin ragione della loro maggior dimestichezza coh ta
strumenti;

- nelllambito dell’Asse 4 “valorizzazione delle riserculturali e naturali” dove le suddette
categorie (donne e giovani) trovano solitamente giaigspazio soprattutto nell’ambito
del settore turistico.

Per quanto riguarda invece_i disabiijli anzianied in generale tutte le categorie piu
svantaggiate_(immigrat persone a rischio di povextali interventi dell’Asse 3 “Sviluppo
urbano” — che si prefiggono il miglioramento deli@ibilita urbana e maggiori servizi (in
particolare quelli legati al trasporto) e dunquéil@inuzione del rischio di emarginazione) —
danno un ampio contributo all'integrazione del pino delle Pari Opportunita e della non
discriminazione, in particolare sotto tre aspetti:
= miglioramento delle condizioni di vita sociale, aomica e dell'offerta di servizi alle
persone nelle aree ad alto degrado sociale;
= miglioramento delle condizioni di accessibilitarailbilita per l'utenza ampliata e per i
soggetti diversamente abili e adeguamento delitafiéi servizi — inclusi quelli sociali -
con attenzione all'equita di genere;
» jdoneita a favorire la conciliazione fra tempi dave di lavoro.

Il tema delle pari opportunita e stato oggetto plorafondimento da parte del Valutatore
indipendente del Programma nell’ambito del Rappdrt¥alutazione Intermedia (RVI) del
POR FESR Liguria 2007-2013 al 30 giugno 2012. Dju#e si presentano i principali
risultati dell’analisi.

Obiettivo dell'approfondimento tematico € stato lueli analizzare se e in che misura il
POR FESR Liguria promuova, in fase di programmazias nella successiva attuazione, il
principio di pari opportunita e non discriminazionen un focus particolare su donne e
giovani, anche al fine di evidenziare eventualizs intervento per una maggiore tutela di
guesti segmenti della popolazione.

Dal punto di vista della programmazione I'analisi évidenziato come il Programma, pur
perseguendo obiettivi apparentemente neutri dapunto di vista del genere e delle
pari opportunita, abbia implicazioni rilevantirde pari opportunita per quanto riguarda in
modo particolare la promozione di un’offerta didaw qualificata per donne e giovani e il
sostegno all’'imprenditorialita giovanile e femmailivi incluso nel settore del turismo e
della valorizzazione del patrimonio culturale cheesgntano un buon potenziale
occupazionale per questi due segmenti della popwolazInoltre, il Programma, tramite |l
finanziamento di nuove strutture e servizi — incleervizi di conciliazione — in zone dove
guesti sono particolarmente carenti ha una rileagpasitiva nei confronti delle donne e
dei gruppi deboli o a rischio di emarginasosociale che si presume usufruiranno
maggiormente di questi servizi.
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L’analisi ha sottolineato lo sforzo di integraziodel principio di pari opportunita tramite
'inserimento di criteri premiali nelle procedurd avidenza pubblica per conseguire impatti
positivi attesi sulle pari opportunita, tuttavia hiacontrato un grado ancora debole di
esplicitazione della strategia delle pari oppottuim particolare per quanto riguarda I'analisi
di contesto che dovrebbe presentare un maghiello di disaggregazione delle
informazioni tali da permettere di identificare caunfficiente chiarezza i fabbisogni specifici
in tema di pari opportunita e una non suffiteenchiarezza in termini di obiettivi
specifici e di indicatori di risultato e realazione tali da permettere una valutazione
chiara del raggiungimento dei risultati e degli attpattesi per questo specifico gruppo di
popolazione.

Anche per quanto riguarda I'analisi del contribd&d POR al raggiungimento di obiettivi di
pari opportunita, si rileva la mancanza di unesis di raccolta di dati che permetta di
monitorarlo.

Per una analisi in tal senso il valutatore ha patat® tramite una indagine specifica sulle
azioni dell’Asse | e Il dirette alle imprese chedwdenziato i seguenti risultati:

e grazie agli interventi finanziati si € verificatm incremento dei posti di lavoro presso
le imprese beneficiarie pari al 5,4% il 4% dei guah riguardato donne. Questo
aumento, pur positivaon ha modificato la composizione iniziale della gmlazione
impiegata per genere

e nel caso dei giovani l'occupazione € aumentata €&B.6% rispetto al 2,5%
previsto, ossia ad un tasso di crescita signifreatiente superiore alle previsioni,
equivalente d73 unitd contro le 32 inizialmente previstialle imprese del

campione. L’incremento occupazionale generato per i giovani € inoltre
significativamente superiore al valore medio per lapopolazione, pari al 5,4
percento;

e un risultato apprezzabile al fine del conseguimelegli obiettivi € la natura dei nuovi
posti di lavoro generati che per la gran parte reggntano lavoro altamente qualificato
per gli occupati in generale, e in particolare fgedonne. Circa il 33% dei contratti
attivati ha riguardato attivita tecnico speciatibg legate alla produzione, mentre una
quota inferiore e rappresentata da attivita tecaparialistiche collegate a R&S;

e le imprese a titolaritd femminile costituisconolil,9% del totale delle imprese che
hanno fatto domanda di €¢manziamento (aprile 2012) e il 9,6% del totalelle
imprese ammesse. Le imprese a titolarita femmictile presentano domanda hanno
dunque una minore probabilita di ottenere I'agexiolae;

e la quota di imprese con una significativa presdenaminile nella proprieta o in ruoli
dirigenziali einferiore alla quota di imprese femminili sul f&srio ligure. Questo dato
sembra indicare che le azioni FESR non riesconavade un effetto incentivante sulla
partecipazione di questo tipo di imprese;

e [l'agevolazione media concessa alle imprese aatital femminile e di circa il 30%
inferiore rispetto alla rispettiva agevolazione oiale;

e le imprese femminili che hanno beneficiato dedlgevolazione FESR non hanno
conseguito risultati particolarmente significatmelle relazioni con centri di ricerca ed
altri enti, anche se una quota significativamentpesiore a quella maschile riporta
relazioni con l'universita;

e l'adozione di modalita di orario flessibile nelimprese beneficiarie si rivela I'unica
misura a favore della conciliazione un’incidenzmsicativa (circa il 50%).
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2.2

Le principali risultanze dell’approfondimento temcat hanno permesso di identificare
alcune aree di miglioramento della strategia d&bRper le pari opportunita.

A livello di programmazione e di strumenti di attiane il valutatore raccomanda una
maggiore attenzione nell’'esplicitare la strategier le Pari Opportunita, a partire da
una analisi approfondita dei fabbisogni specdicdonne, giovani, migranti, disabili e in

particolare per quanto riguarda I'identificazionieiacza di obiettivi specifici e target per
ogni asse, ivi incluso di indicatori che pettano di monitorare e valutare il

raggiungimento di tali obiettivi. Questo richiedetdn’integrazione del sistema di

monitoraggio tale da permettere la raccolta di rdcinformazioni rilevanti per le pari

opportunita, in primisl'occupazione effettiva creata (per donne, giovani e gruppi

svantaggiati), nonché la partecipazionemrese femminili e giovanili alle azioni

A livello del raggiungimento degli obiettivi speicifdi pari opportunita si ravvisa il bisogno
di:

» ldentificare strumenti piu incisivi per continuare a sostenere |'occupazione
femminile e giovanile nei settori della ricerca.

» Promuovere linnovazione organizzativa nelienprese anche in un’ottica
di maggioreconciliazionetra vita e lavoro e migliore redistribuzione derichi di
curafamigliari.

» Promuovere l'innovazione tecnologica per favofimene lavorative “concilianti”.

» Promuovere e monitorare l'accesso delle impresami@ih e giovanili alle azioni
dirette alle imprese e in particolare agfliumenti di ingegneria finanziaria.

» Promuovere attivita dcomunicazione e di animazione economicdelle attivita
POR FESR per questi due target di beneficiari p#din

La situazione analitica degli Assi e delle varieek di intervento viene sviluppata nei
successivi paragrafi del capitolo 3 dedicato speantfiente ai singoli Assi Prioritari.

Rispetto del diritto comunitario

Nel corso del 2013 I'Autorita di Gestione ha contitb a garantire una attuazione del
Programma nel rispetto delle politiche comunitanemateria di_aiuti di statoappalti
pubblici, ambientee pari opportunita.

Tale condizione e stata verificata sia nella fasattivazione degli interventi, sia nella
successiva fase di realizzazione, secondo quaxioato negli orientamenti comunitari e
nazionali e nelle norme di attuazione nel POR, héna accordo con quanto stabilito nei
“criteri per la definizione dell’ammissibilita e ki finanziabilitd delle operazioni”, redatto in
ottemperanza del QSN ed approvato dal CdS in anvasiella sua prima riunione di marzo
2008.

Come per gli anni precedenti, anche nel 2013 éegrota I'attivita dell’Autorita Ambientale
(AA), a supporto dell’Autorita di Gestione, voltagarantire lo sviluppo sostenibile in tutte le
fasi dell’attuazione del Programma. In particolaemuto conto della specificita dei contenuti
dell’Azione 1.4, rivolta alle imprese danneggiasglil eventi alluvionali, e stata dedicata una
notevole attenzione durante la fase di seleziogé ieerventi attraverso la partecipazione ai
Comitati Tecnici di valutazione per come riportatla seguente tabella.
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2.3

Data riunione N° Domande | Importo deliberato Esame motivi | Domande
< Comitato positive Euro ostativi respinte
E % 01-feb 44 1.715.671,36 2 0
o c 28-feb 40 1.932.858,69 0 0
<5 12-apr 93 3.616.068,75 0 1
S 3 24-mag 94 4.366.276,23 0 5
nc.cg : 21-giu 14 727.689,17 0 0

29-lug 3 82.714,64 2 2
15-nov 4 373.303,02 0 1
Totali 7 292 12.814.581,86 4 9

Infine, come sempre, a conclusione degli interyestino state effettuate le verifiche sul
possesso delle autorizzazioni ambientali da pafle dnprese finanziate.

Problemi significativi incontrati e misure pre® per risolverli

Problematiche di carattere generale

Per il 2013 non si rilevano problematiche specé#iaterenti I'attuazione del POR.

Anche per quanto riguarda alcune criticita di “emtd”, gid segnalate nei precedenti
Rapporti di Esecuzione, quelle relative al PattoSdabilita ed agli eventi alluvionali
dell'ottobre 2011, se ancora non possono consisiedat tutto superate, non sono piu cosi
cogenti da incidere significativamente sulla veida@ capacita di spesa dei destinatari delle
risorse del Programma.

Restano, purtroppo, ancora da evidenziare gli teféilla crisi economico-finanziario a
livello nazionale e ragionale, che, piu contenmtiiguria rispetto alla media del Paese
negli anni 2009 e 2010, dalla seconda meta del 20hd piu accentuati, come evidenziato
nel successivo § 2.4.

Rapporto Annuale di Controllo di cui all’art. 62 ddReg. (CE) n. 1083/2006

Il “Rapporto Annuale di Controllo” (RAC) 2013 (atgBnte al periodo 01/07/2012 -
30/06/2013), ed il relativo Parere, sono stati @lath dall’Autorita di Audit (AdA) e da
guesta trasmessi alla Commissione via SFC200¥gtan31/12/2013.

Il Parere espresso dall’AdA sul funzionamento d&esi di gestione e di controllo del POR
FESR é stato che “nel suddetto periodo i sistemgestione e controllo istituiti per il
programma operativo (PO) Obiettivo Competitivitagiomale e Occupazione — Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale(FESR) 2007/2013, h.CZD0O7IT162P0O005 erano
conformi alle pertinenti prescrizioni degli articob8 — 62 del Regolamento (CE)
n.1083/2006 del Consiglio e della sezione 3 dgblemento 1028/2006 della Commissione
e funzionavano efficacemente, fornendo cosi ragoihgaranzie circa la correttezza delle
dichiarazioni di spesa presentate alla Commiss®méca la legittimita e regolarita delle
transazioni collegate.”

I RAC é stato predisposto sulla base degli esiliedverifiche di sistema effettuate nel corso
del periodo di riferimento, dei relativi test dirdormita e dell’esito delle verifiche sulle
operazioni, nonché degli esiti e delle raccomarmaziormulate a seguito degli audit
effettuati nel corso del precedente periodo drinfento, ponendo particolare attenzione alle
risposte fornite dalle Autorita e dagli Organismidrmedi interessati ai follow-up intrapresi
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in relazione alle raccomandazioni. Si € poi esatnin@sito delle verifiche di sistema

effettuate per il periodo oggetto del presente o#opin relazione al Sistema Informatico
Regionale (AdG), a Fi.L.S.E. S.p.A. (Organismo Hmtedio), all'lngegneria Finanziaria

(prestiti partecipativi), e le risultanze dellerifiehe sulle operazioni (che sulla base del
campionamento effettuato sono state in numer85iche, per il periodo oggetto del

presente rapporto hanno dato luogo ad un tassoateelello 0,73% (al di sotto della soglia
di rilevanza). Con riferimento in particolare agliti delle operazioni € stata effettuata
un’analisi relativa alla tipologia degli imporirregolari, alla dimensione finanziaria delle
revoche ed alla verifica che le stesse non siarumducibili a carenze dei sistemi di gestione
e controllo.

Con riferimento alla strategia di audit il programrdi verifiche svolto per il periodo in
esame ha rispettato il programma definito in oaresidella comunicazione relativa allo
stato di avanzamento della Strategia al 31/03/2@d2 al 30/6/2012 presentata alla
Commissione Europea ed alllGRUE e pertanto soati sggetto di audit il Sistema
Informativo Regionale (AdG), Fi.L.S.E. SpA (O.l))hdegneria Finanziaria (prestiti
partecipativi).

In merito alla metodologia utilizzata dall'Autoriéi Audit, in questo periodo sono stati
utilizzati gli strumenti formalizzati nel Manualei dudit,** che hanno consentito di
verificare, sia durante l'audit di sistema che dteali audit delle operazioni, l'affidabilita
del sistema di gestione e controllo.

Per le verifiche I'AdA si € avvalsa dell’Assistenzth due societa esterne che si sono
aggiudicate la relativa gara.

Con riferimento all’attivita programmata dal 1 ligl2013 al 30 giugno 2014, in base
all'analisi dei rischi effettuata (con particolaiferimento ai fattori di rischio rappresentati da
nuove tipologie di interventi avviate) ed in coresiazione del fatto che tutti gli organismi del
Programma sono stati gia sottoposti ad audit,t6 sféettuato un ampliamento della verifica
di sistema nei confronti dell'Autorita di Certifmane ed una verifica di sistema su un altro
strumento di ingegneria finanziaria gestito dalg@nismo Intermedio Fi.L.S.E. SpA,
relativo alla concessione di prestiti rimborsabili.

Al fine di completare le procedure di verifica piste dal Manuale di Audit si € proceduto, in
applicazione anche di quanto previsto dalla notaCO®, alla predisposizione di una
specifica check — list per I'analisi dello strumeudi ingegneria finanziari.

In merito al RAC 2013 nel periodo di riferimentonsostate effettuate due tipologie di
attivita, di seqguito sviluppate:

A) AUDIT DEI SISTEMI
B) AUDIT DEI CAMPIONI DI OPERAZIONI

A) Gli Audit dei sistemi, in numero di 3, hanno avuto ad oggetto:
| Sistemi informativi, dell'Autorita di GestiofddG),
FI.L.S.E. SpA,

Ingegneria Finanziaria (FI.L.S.E.).

44 Approvato con Decreto dirigenziale n. 4075 dell202008 e successivamente modificato con Decreti4d71 del

16/12/2010 e 4023 del 12/11/2012.
Con decreto n. 4023 del 12/11/2012 é stata fornatizlinserimento tra gli allegati del Manuale didit della check
—list suddetta.

45
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A seguito delle verifiche tese ad accertare l'affia e I'efficienza del sistema di gestione e
controllo del POR e garantire che lo stesso inl@id prevenire, individuare e correggere le
eventuali carenze/anomalie/irregolarita (art. 58 Rleg. CE 10) I'AdA ha avanzato alcune
raccomandazioni, a seguito delle quali 'AdG e IdS.E. hanno prontamente riposto in
modo esaustivo.

In particolare a seguito del suggerimento di miglie la visibilita dei dati relativi ai
controlli, con nota prot. n. PG/2013/207397 dell@52013 I'AdG ha inserito nel sistema
informativo regionale — SIRGIL copia informaticai derbali di 1° livello, mentre per quanto
riguarda le operazioni gestite da FI.L.S.E. S.g@no state archiviate su sistema informativo
LIR le check —list dei controlli di 1° livello doawentali.

A segquito di specifica raccomandazione 'AdG heovpeduto, inoltre, ad archiviare copia
informatica dell’atto di approvazione delle seleziodelle operazioni e ad adottare
formalmente la manualistica predisposta, con dear2t813 del 05/12/2013.

Con riferimento all&1.L.S.E. S.p.A. si & proceduto alla verifica dei principali atti gaesta
emanati allo scopo di garantire la corretta gestidal programma, é stato organizzato un
incontro in data 15/11/2012 con i referenti défauttura, nel corso del quale sono state
esaminatele le procedure e l'organizzazione deffici, sono stati effettuati test sulle
operazioni e compilata la check-list predispostéAA, ed allegata al manuale di Audit.

In conclusione dei lavori effettuati si pud sostenche il sistema di gestione e controllo
risulta conforme alla normativa di riferimento énec le procedure attivate dall’Organismo
Intermedio Fi.L.S.E. SpA sono conformi a quantoefsa previsto e garantiscono I'efficace
funzionamento del sistema.

Con riferimento alfngegneria Finanziaria (FI.L.S.E.) e stato organizzato un incontro
con il personale della FI.LL.S.E. e di Unigted in data 15/11/2012 al fine di
effettuare I'esame delle procedure adottate.

In conclusione dei lavori effettuati 'AJA ha digrato ‘the il sistema di gestione e
controllo risulta conforme alla normativa di rifemento e che le procedure attivate
dall'Organismo Intermedio Fi.L.S.E. SpA sull'lnggneria Finanziaria sono conformi
a quanto da essa previsto e garantiscono ledfie funzionamento del sisterha

B) Audit dei campioni di operazioni

L'audit del campione di operazioni effettuato neriodo considerato dal Rapporto annuale
di controllo 2013 (1/7/2012 — 30/06/2013) € statadotto dalla societa Selene Audit Srl.

| controlli sulle operazioni, documentali ed ato, si sono svolti presso gli uffici regionali
gli organismi intermedi e i beneficiari finali, lkanno riguardato la verifica della
documentazione originale amministrativa e disgpeerente il progetto, la verifica della
realizzazione dell'opera o del servizio, il cortrallella veridicita della spesa dichiarata e
'accertamento del rispetto, nell'attuazione dalogetto, di tutte le normative e
disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.céntrolli hanno compreso un esame
approfondito di tutta la documentazione rilevaniefia di valutare che le spese siano
ammissibili, legittime, congrue e che siano stafettivamente sostenute. In particolare é
stata esaminata tutta la documentazione irerdntfascicolo di progetto, i titoli di
spesa e di pagamento e le registrazioni meidontabili.

Il numero di operazioni certificate dall’Autaxitdi Certificazione per il 2012 e stato pari
a 651 unita (per un ammontare di spesa ammisgariea € 90.179.932,59).

| progetti da sottoporre a controllo sono statividuati attraverso un campionamento
casuale semplice (approccio standard) segueadmetodologia indicata nella “Guidance
note on sampling methods for audit authoritiegitgnto, si € potuto calcolare la numerosita
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del campione, in conformita a quanto stabilito aslirategia di audit.

Sono, quindi, state selezion&@® operazioni(pari allo 0,54% del totale delle operazioni
certificate nel 2012) per una spesa cedtificda controllare di € 5.848.886,37 (patri al
6,49% del totale certificato nel 2012). Nel aodell'attivita di audit sulle operazioni sono
state riscontrate irregolarita (costituite da eroasuali) che hanno dato luogo a rettifiche
finanziarie per 42.458,32 €, pari allo 0,73% aealpesa controllata (imputabili per lo piu a
revoche di basso importo).

Da un punto di vista quantitativo, applicando lenfale matematiche descritte nella
“Guidance note on sampling methods for audit autibe”, si ottiene un ammontare
presunto di spesa irregolare pari a € 654833l di sotto del tasso di materialita del
2% del book value (1.803.598,65 €) che cornsigoal valore indicato nella strategia di
audit come soglia di rilevanza.

| progetti da sottoporre a controllo sono statiivithiati attraverso un campionamento
casuale utilizzando il software MS Excel.

Complessivamente le risultanze derivanti dai cdintreffettuati hanno permesso di
constatare la sostanziale affidabilita del sistednayestione e controllo, come peraltro
riscontrato anche in occasione degli audit di misteffettuati.

In totale le irregolarita riscontrate o presurdacstate n. 5 (errori casuali) e da un punto di
vista qualitativo € da ritenersi che il loro imjpatlebba essere circoscritto ai relativi recuperi
finanziari. Non sono inoltre determinate da erdhtipo sistematico.

Le irregolarita riscontrate sono errori di variongee riconducibili alla gestione delle
procedure di affidamento/appalti e al momento deiéita in loco non erano presenti due
macchinari rendicontati.

Follow up sulle raccomandazioni degli anni preceshti.

Tutte le raccomandazioni indicate in occasioneledekrifiche di sistema effettuate
nellanno 2012 sono state chiuse ed i relafwovvedimenti sono stati adottati. Tali
aspetti sono stati occasione anche delle verifithiellow-up effettuate nel secondo semestre
2013.

Si conferma che per il periodo 01/07/2012-30/062I'autorita di Audit utilizza il metodo
di campionamento casuale semplice (approccimdatd) descritto nel paragrafo 7.1.1
del documento draft “Guidance note on samplinghods for audit authorities” presentato
alle Autorita di controllo italiane nel corso delnsinario svoltosi a Roma il 3 Dicembre 2012
ottemperando in tal senso alla nota dei revisetladD.G. Regio rapporto annuale di
controllo 2012 (Ref.Ares (2013) 250660 del 26/0220.

Coordinamento dell'Autorita di Audit con gli organismi di controllo

Nelllambito delle attivita di coordinamento delleutdrita di Audit, 'AdA della Regione
Liguria ha aderito al progetto interregionale pdanale di Supporto Tecnico fornito da
Tecnostruttura delle Regioni per i Programmi Operd007/2013.

Il progetto, rientrante nelle attivita statutadieAT di Tecnostruttura, mira a rafforzare le
attivita a favore delle Autorita di Audit e derd Coordinamento e si sviluppa su diverse
linee di intervento, dall’'affiancamento agliesmdpimenti comuni delle Autorita di Audit,
alla diffusione di documenti e risultati.

Obiettivo specifico del progetto e quello di fomsupporto alle Autorita di Audit nel ruolo
piu generale di controllori dell'efficienza e delificacia dei sistemi, anche in relazione ai
temi di possibile impatto comune sui sistemi oegii legati alle attivita cofinanziate dai
Fondi comunitari.

Inoltre il Ministero dellEconomia e Finanze — Dippento della Ragioneria Generale dello
Stato-Ispettorato Generale per i Rapporti Finanzian |I'Unione Europea (di seguito
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2.4

IGRUE), in qualita di Organismo di coordinamentaioaale delle Autorita di audit, prevista
dall'art. 73, c.1 del Regolamento (CEP83/2006 e come peraltro indicato nel
paragrafo VI. 2.4, "Meccanismi di attuazione: gasd, sorveglianza, monitoraggio,
esecuzione finanziaria, controllo” (SottoparagrafControllo”) del Quadro Strategico

Nazionale, attraverso l'emanazione di circolae l'indizione d'incontri fornisce

indicazioni su tematiche specifiche, nonché radeoghformazioni richieste dalla

Commissione o problematiche rappresentate dalkrsivAutorita di Audit.

Modifiche nell'ambito dell'attuazione

Premesso che, vista la tempistica di elaborazi@hdrdE, alcuni dati statistici per il 2013

non sono ancora disponibili, viene di seguito ftrnin quadro aggiornato della situazione
prospettata nel RAE 2012.

Analizzando il contesto nazionale, si evidenzia ediaconomia italiana abbia attraversato
una fase di profonda recessione nel 2008-2009, armii € seguita una lenta ripresa nel
biennio 2010-2011 ed un nuovo rallentamento neR20hle flessione, dovuta sia a fattori
interni sia a shock esterni, ha determinato undramione del PIL, nel 2012, del 2,5%. Il

2013 permane un anno negativo per 'economia italieon un crollo del PIL rispetto al

2012 pari all'1,8%. Anche per il Nord Ovest & petaiuna riduzione dell’1,3% del PIL nel

2013, mentre si prospettano piu pesanti le pepdital Centro e il Mezzogiorno. Lo scenario

previsionale per il biennio 2014-2015 conferma dehole ripresa che riguardera le regioni
settentrionali, mentre persistera la minore din&aidell’area centro meridionale. In

particolare, nel prossimo biennio il Nord Ovest iiinbe recuperare il primato della crescita
rispetto alle altre aree di riferimento, con unrémento dell’1% nel 2014 e dell'1,4% nel

2015; anche il Nordest dovrebbe tornare a creguardella media italiana (+0,9% nel 2014
e +1,3% nel 2015.

Per la Liguria nel corso del 2013 la congiunturanenica ligure é rimasta difficile, data la
perdurante debolezza della domanda interna e ireveneno del sostegno da parte delle
esportazioni. | segnali di una ripresa ciclica ipprossimi mesi rimangono connotati da una
notevole incertezza, con riflessi negativi suildtth di investimento da parte delle aziende.
Nel 2013 e prevista una riduzione dell’1,8% del ,Pdlato peggiore rispetto a quello del
Nordovest che perdera I'1,3%. Per gli anni 20145208econdo le previsioni Prometeia,
registrera tassi annui di crescita piu contenuspeito a quelli rilevati nelle aree di
riferimento.

In generale occorre registrare che nei primi angliadcrisi economica la Liguria ha
dimostrato di contenere gli effetti della crisi meglella media del Paese, ma si riscontra ora
un peggioramento in particolare a partire dallasda meta del 2011.

In particolare le difficolta riguardano il mercadiel lavoro; continua a crescere nel 2013 il
ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, conquéatie riferimento agli interventi ordinari
e straordinari.

Secondo le stime dell’lstat, la spesa per consuralifdelle famiglie sul territorio economico
ligure continua a ridursi anche nel 2012, in licea la tendenza nazionale. Le previsioni di
fonte Prometeia rilevano inoltre un’ulteriore c@atione della spesa per 'anno 2013.

Per quanto riguarda le esportazioni, il 2013 hanatgl'interruzione del trend di crescita che
ha caratterizzato la Liguria a partire dal 2008yiva infatti un calo rispetto all’anno
precedente del 6,2%.

Piu dettagliatamente si registrano le seguenticene:

46 Centro Studi Sintesi, Osservatorio congiuntusaléartigianato e la piccola impresa in Ligur2013.

Regione Liguria — POR Competitivita (anni 2007-2018 Rapporto annuale 2013 -29-



Il prodotto interno lordo ligure, in considerazione del periodo non favoteyba registrato
nel 2012 una contrazione rispetto allanno precedgmari a -2,9%, variazione superiore
rispetto al Nord Ovest (-2,3%) e all’ltalia (-2,59%)el 2012 si rileva inoltre una diminuzione
del valore aggiunto totale pari a -2,5% (Nord Ovesii%, Italia -2,3%). Tutti | settori
registrano una variazione negativa, in particolesettore costruzioni (-9,7%) e I'industria (-
4,4%). Per il 2013 é prevista una contrazione armdreil valore aggiuntg di intensita
maggiore rispetto al Nord Ovest e al Paese: larapione si deve in particolare
al’andamento del settore industriale (industrigémso stretto in contrazione dal 2008).

Cresce sensibilmente nel 2812a quota di famiglie liguri che valuta la propséuazione
peggiorata (47 famiglie su 100 famiglie intervistdella stessa zona), con un aumento della
guota rispetto all’anno precedente pari al +12,B%.2012, considerando i valori assoluti, la
guota a disposizione per$pesa media mensile Liguria € pari a euro 2.267, (di cui 1.802
euro destinata alla spesa non alimentare), in gapetto all’anno precedente (-4,4%). Il
valore relativo alla spesa media mensile regionaléta inferiore al valore nazionale (2.419
euro) e al valore dell'ltalia del Nord (2.761 eyrahe diminuiscono rispetto al 2011 del
2,8% e del 2,9%. | livelli regionali e nazionalilldespesa per i prodotti alimentari e bevande
assumono valori costanti con una media di 465 mewsili.

A livello regionale, la composizione percentualdladespesa media mensile vede un
incremento della quota riservata ai prodotti alitaen(+0,8 punti percentuali), mentre nella
macrocategoria dei prodotti non alimentari, si celd peso delle spese per 'abitazione (-1,2
punti percentuali) e per I'abbigliamento (-0,3 py@rcentuali).

Dall’elaborazione degli ultimi dati annuali dispbili per il mercato del lavorosi evidenzia,
per il 2013, un calo dell'occupazione in Ligurisspetto allanno precedente (-2,9%)
superiore a quello registrato nel Nord Ovest (-0,9% contrazione interessa maggiormente
'occupazione maschile (-4,3%) rispetto a quelland@nile (-1,2%), | settori liguri
maggiormente colpiti dal calo occupazionale nel 2@bno le costruzioni (-8,2%) e il
commercio (-6,9%), mentre I'industria nel suo coasgb registra un incremento (+1,6%). Si
osserva in particolare una riduzione delle persmwpate a tempo pieno (-3,7%), mentre
aumentano dello 0,3% quelle occupate a tempo parzia

In riferimento all’occupazione dipendente si regisun calo dello 1,5%, dovuto alla
contrazione della componente maschile (-3,7%), redatcomponente femminile risulta in
aumento (+0,9%). In leggera crescita i dipenderterapo indeterminato (+0,3%), mentre
quelli a tempo determinato risultano in calo (-25)4

Le persone in cerca di occupazione aumentano iariag(+20,9%) in misura maggiore
rispetto al Nord Ovest (+12,2%), ma minore rispetfidtalia (+13,4%). La componente
maschile in Liguria aumenta in misura piu acceruapetto a quella femminile (+42,2%
contro +4,8%). In particolare aumentano le persalie ricerca di prima occupazione
(+32,6%).

Per quel che riguarda i principdhssi di riferimento del mercato del lavoro, la Liguria
presenta generalmente livelli migliori rispettoaathedia nazionale, ma comunque peggiori
rispetto a quelli del Nord Ovest.

Nel 2013 il tasso di occupazione regionale, a $egdi una riduzione rispetto al 2012
dell'l,3%, si attesta sul livello di 60,7%, a frerdel 55,6% dell'ltalia e del 63,8% del Nord
Ovest. Aumenta il tasso di disoccupazione (+1,8B&) ggiunge quota 9,9%; I'incremento
registrato si presenta superiore a quello rileyso le aree di riferimento (ltalia: +1,5% e
Nord Ovest: +0,9%). Particolarmente critica la &fione dei giovani (popolazione di eta

47 Ultimo dato disponibile.
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compresa tra i 15 e i 24 anni): in Liguria si réewfatti un tasso di disoccupazione giovanile
pari al 42,1%, superiore sia a quello del Nord ®vé34,3%), sia a quello medio italiano

(40,0%).

Il tasso di attivita, che nel 2013 si attesta iguria sul 67,6%, registra un lieve calo sia a
livello regionale (-0,1%), sia a livello naziong®,2%), a fronte di un aumento nel Nord

Ovest (+0,3%).

In costante aumento il ricorso alassa Integrazione Guadagninel periodo 2008-2013 si
riscontra un robusto incremento delle ore autotezz&omplessivamente infatti rispetto al
2008 le ore di CIG sono piu che quadruplicateyvanilo a superare il livello di 18 milioni di
ore nel 2013. A partire dal 2010 si assiste ad arcato ricorso della componente in deroga,
che nel 2012, con oltre 7 milioni di ore autorigzatappresentava il 40% del totale, per poi
segnare un calo nell’anno successivo sino a 3,®miti ore. A livello settoriale il 67%
delle ore di CIG interessa il comparto industrialee ha visto quadruplicare il numero di ore
autorizzate dal 2008.

Con riferimento acommercio esterg occorre rilevare che tra il 2008 ed il 2013 |guria
registra un aumento dell’export pari a +23,5%, kalpettamente piu elevato rispetto alla
media nazionale (+5,6%). Tuttavia 'anno 2013 setjiméerruzione del trend di crescita
delle esportazioni che ha caratterizzato la Ligaripartire dal 2008, con un calo rispetto
allanno precedente pari a -6,2% a fronte di umeli diminuzione registrata a livello
nazionale (-0,1%).

Le esportazioni liguri, in crescita nel periodo 8@®D13, riguardano per una quota
lievemente superiore al 90% i prodotti manifattari¢e vendite all’estero del comparto
risultano in aumento del 22,4% nel medio periodivoate di un incremento del 6,5% a
livello nazionale.

Per quel che riguarda I'import ligure, alla creaaiegistrata nel 2010 e 2011 seguono due
anni consecutivi di calo: nel 2013 i flussi in et& dall'estero infatti diminuiscono del
12,1% se confrontati con il valore 2008 (rispette589% dell’ltalia) e del 14,4% rispetto
all’'anno 2012 (a fronte di un -5,5% a livello nazate).

Nei primi nove mesi del 2013 la domanda rivolta athprese industriali liguri e rimasta
debole. Al netto dei fattori stagionali, secondorilevazioni di Confindustria Liguria il
giudizio sulle attese degli ordini espresso datierade intervistate si € mantenuto sui livelli,
storicamente bassi, raggiunti nell’anno scorsoagpettative relativamente piu favorevoli
hanno nuovamente riguardato le imprese con maggmcazione all’'export. L'evoluzione
delle attese sulla produzione ha seguito un and@nleggermente migliore rispetto agli
ordini, presumibilmente anche in connessione caetione delle scorte.

L’attivitd & stata sostenuta dall'industria alimemet settore tradizionalmente meno sensibile
al ciclo economico, e dal comparto dell’alta tecgid; i comparti chimico e farmaceutico e
guello metalmeccanico, dopo un temporaneo miglieram delle prospettive, hanno invece
ripreso a rallentare. Sono proseguite le difficg& le imprese produttrici di materiali per
I'edilizia, data la persistente fase negativa aérgsata dalle costruzioni.

| risultati dell'indagine della Confindustria regiale sono confermati da quelli del sondaggio
congiunturale condotto dalla Banca d’ltalia pre$samprese industriali con almeno 20
addetti.

Nei primi nove mesi del 2013 il fatturato ha suhbibo calo nel 40% delle aziende liguri,
mentre ha conseguito un aumento solo nel 12% deiloa previsioni a sei mesi sugli ordini
espresse in ottobre hanno visto permanere unalpreaadi giudizi al ribasso, ma le imprese
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contattate hanno segnalato la previsione di uneleggecupero dei livelli produttivi per
l'ultimo trimestre dell’anno in corso.

La perdurante incertezza sulle condizioni prosgettidella domanda costituisce la ragione
principale alla base della ridotta attivita di atedazione. Rispetto ai piani di investimento
per il 2013, che prevedevano in media una contnaz circa il 10% sull’anno precedente,
prevalgono le imprese industriali che hanno opeuai® revisione al ribasso su quelle che i
hanno modificati al rialzo. Per circa un quartolel@lziende le cause della contrazione sono
state invece di tipo finanziafid

Nel primo semestre 2013 e proseguito il calo diiVaa produttiva nel settore delle
costruzioni. Secondo Assedil, nella provincia di Genova gliestimenti e I'occupazione
delle imprese aderenti hanno continuato a ridursi.

Le principali opere infrastrutturali che riguardal@oLiguria, monitorate dall’Osservatorio
Territoriale Infrastrutture Nord Ovest, non hannegistrato avanzamenti progettuali e
realizzativi di rilievo. Per il Terzo Valico dei ®¥i, nei primi sette mesi dell'anno le risorse
stanziate per i primi due lotti costruttivi sonatst dapprima ridotte e successivamente
parzialmente riassegnate; dopo tali riallocazidi)sservatorio stima che la copertura
finanziaria sia pari a circa un quarto del costmplessivo previsto. Per la Gronda di ponente
alla fine del mese di giugno é stato rilasciatgparere tecnico favorevole sulla Valutazione
di Impatto Ambientale con prescrizioni concernatiuni accorgimenti tecnici e i controlli
sulle modalita di esecuzione.

| dati CRESME registrano una stabilizzazione delforto delle gare bandite al 30 giugno
2013 rispetto a quelle del primo semestre dellapnecedente (sia pure a fronte di una
riduzione del loro numero).

In base ai dati dell’Osservatorio del mercato imitade (OMI) del’Agenzia delle Entrate,
nei primi sei mesi dell'anno il numero di compragige effettuate in Liguria € diminuito
dell’11% e le quotazioni — al netto delle variazidei prezzi al consumo — hanno registrato
un decremento dell’8,4%%

A fine 2013 si contano in Liguria 139.42@prese attive di cui circa un terzo artigiane
(45.566). Le imprese attive si riducono dell’l,9&ofronte di una diminuzione dell’'1,0% a
livello nazionale. Dall’analisi dei dati Infocamekéovimprese risulta inoltre per il 2013 un
calo dell’l,6% delleimprese commerciali attive in Liguria rispetto allanno precedente,
mentre a livello nazionale il dato e stabile. llocpiu significativo si registra per le imprese
artigiane (-3,4%).

Per quanto riguarda dettore artigiano, 'onda lunga della crisi ha condizionato anche la
prima parte del 2013 con andamenti economici chdeaziano una contrazione della
domanda e del fatturato (flessioni superiori altpysercentuale su base annua), con un trend
negativo nel mercato del lavoro (calo superiormmetzo punto percentuale) e con una bassa
propensione ad investire (8,2% nel primo semeskme)tre, per la prima volta dal 2010,
'export viaggia in territorio negativo non fornemdjuella spinta necessaria per poter
sostenere il calo della domanda interna. Nel pnogsiemestre si puo cogliere, pero, qualche
segnale di ripresa a partire dall’export (+1,5%% glotrebbe favorire una leggera ripresa
della domanda (+0,2%) e del fatturato (+0,3%). Anshl fronte occupazionale si dovrebbe
registrare un’inversione di tendenza (+0,3%), dlutese perd se determinata da fattori
stagionali o se perché effettivamente le politicted lavoro attuate dal Governo stanno
cominciando a produrre effetti positivi. Anche mgr investimenti, infine, si prevede un

48
49

Per il settore industriale:Banca d’ltalia, “Ecomie Regionali, L'economia della Liguria”, Novemt2613.
Per costruzioni e mercato immobiliare;: Bancaatidt, “Economie Regionali, L'economia della Ligdtia
Novembre 2013.
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miglioramento rispetto la prima parte dellannoblsene la quota di investitori si mantenga
bassa (sotto il 14965,

Per quel che riguarda dredito, nel primo semestre del 2013 e proseguita la rhgzdei
prestiti bancari a residenti in Liguria, iniziatalla seconda parte dell'anno precedente. Nei
dodici mesi terminanti a giugno scorso i finanziathesono diminuiti dell’l,2%. Tale
dinamica e stata mitigata dalle operazioni di @migzazione societaria e delle scelte di
tesoreria infragruppo che hanno interessato aleonpeese di grandi dimensioni, al netto
delle quali il calo dei crediti sarebbe stato d@92, un dato non molto discosto dalla media
nazionale’

Il turismo in Liguria mostra nel 2013 un incremento deglivauf+3,0%) rispetto al 2012 e
una contemporanea stabilita delle presenze (+0,1%).

Nel 2013 migliorano i dati relativi ai turisti streri rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente (arrivi: +11,9%, presenze: +9,5%), neep&ggiorano i flussi di provenienza
italiana (arrivi: -3,0%, presenze: -5,0%). A liwellsettoriale risultano positive sia le
performance del settore alberghiero, sia quelleseé#tore extra-alberghiero ad eccezione
delle presenze (-0,1%).

In rapporto alla situazione illustrata, con patéace riguardo alla crisi economica che
influenza indubbiamente la propensione al rischagk investimenti da parte delle imprese,
la risposta del territorio alle opportunita offed& Programma é stata piu che soddisfacente.

A titolo esemplificativo nelllambito del primo Ass#edicato alle imprese, il forte afflusso
registrato dall’edizione di luglio 2012 del bandoll'thnnovazione tecnologica, con una
richiesta di contributi arrivata nel primo giorné 84 milioni di euro, gia ampiamente
superiore all'intera disponibilita di 25 milioni @uro tra risorse nuove e residui relativi ai
bandi precedenti, testimonia la capacita del siatpnoduttivo ligure di mantenere un certo
grado di fiducia e propensione ad investire.

Le opportunita offerte dal Programma sembrano, imeal generale, rappresentare uno
strumento interessante per le imprese e per i sioggeeranti sul territorio, soprattutto in
relazione alle necessita in termini di innovazienempetitivita che peraltro rappresentano |l
fulcro del Programma ed in particolare contraddgiono I'Asse 1 che pesa per quasi il
60% dell'intero Programma.

In tal senso, la Regione ha ritenuto adeguataid@azione del Programma, provvedendo,
ciononostante, ad una serie di azioni tese ad creleaazione degli interventi e della spesa,
anche nell'ottica della semplificazione amministrat tra le quali le principali:

* la rimodulazione delle dotazioni finanziarie, medé una riassegnazione delle
economie registrate, dalle azioni che hanno avigoarsuccesso in favore di quelle
che hanno registrato migliori performance;

* l'adozione di correttivi per migliorare la rispomdm degli strumenti di ingegneria
finanziaria alle esigenze del tessuto imprenditeyian particolare approntando lo
strumento dei prestiti rimborsabili con procedune modulari e flessibili rispetto al
primo strumento avviato, relativo alla concessidnprestiti partecipativi, che aveva
riscontrato poco appeal sul territorio;

50
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Osservatorio congiunturale sull’artigianato e lagola impresa in Liguria, primo semestre 2013.

Per credito: Banca d'ltalia, “Economie Regionhlgconomia della Liguria”, Novembre 2013.
Relativamente al movimento turistico dell'annd.3Gi e reso opportuno elaborare un “dato stimdatale
esigenza € motivata dal fatto che nel 2013, a &egluiun’ interpretazione non omogenea della caosl
Istat, alcune strutture ricettive di tipo parco pecanze non hanno registrato i movimenti dei tiuris
stanziali (contratti di lunga durata). Per ovviar¢ale problema, & stato riportato per il 2013, igmarchi
per vacanze, il dato relativo al 2012.
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2.5

2.6

* l'avvio della piattaforma bandi on line per la métdadi trasmissione telematica delle
domande di finanziamento per le imprese, iniziak®@eperimentata dalla Fi.L.S.E su
alcuni bandi con un numero limitato di interlocutora andata a regime e utilizzata
per bandi con maggiore affluenza come la lineall&novazione”. Tale piattaforma
ha consentito un notevole risparmio nei tempi druttoria e di erogazione,
consentendo una modalita piu efficace di gesticaike ¢gbratiche. Per tali risultati di
rilievo tale piattaforma e stata presentata corcessn all’Agenzia nazionale per la
digitalizzazione — Italia digitale — che ne ha dghato il riuso a favore di altre
amministrazioni pubbliche. Dietro tale stimolo lsed®one ha dato incarico alla
societa informatica della Regione — Datasiel Haberare il manuale per la messa in
riuso di questa piattaforma da parte di altre neigio

* Con riferimento all'ultima edizione del bando pe€innovazione tecnologica
nellAsse 1, la valutazione e ammissione a finameato di una percentuale di
domande aggiuntive — intorno al 10% - rispetto &llgucoperte dalla dotazione
finanziaria, condizionate da ulteriori risorse cheentualmente si liberassero a
seguito di economie registrate nell’ambito dellssb Asse.

In relazione agliOrganismi Intermedi che agiscono per l'attuazionalel programma, si
conferma il coinvolgimento di un unico Organismdehmedio, la finanziaria regionale
ligure Fi.L.S.E. (soggetto “in house”), cui & staffidata la gestione di tutte le linee rivolte
alle imprese (in prevalenza quindi Asse 1, ma anksse 2), nonché quelle rivolte agli
EE.LL. nellambito dell’Asse 2 “Energia”.

Modifiche sostanziali

In relazione alle modifiche sostanziali a normd’adeicolo 57 “Stabilita delle operazioni” —
intesa come “modifiche sostanziali causate da urb@mento nella natura della proprieta di
un’infrastrutturao dalla_cessazione di un’'attivitd produttieache alterino la natura o le
modalita d’esecuzione dell'operazione o procurinovantaggio indebita un’impresa o a un
ente pubblico” — si registrano 3 cadi,come peraltro gia segnalato nel § 2.1.6.

Complementarieta con altri strumenti
In coerenza con quanto previsto dal QSN, la Regiogeria ha adottato una strategia
unitaria per la politica regionale, comunitariaszionale.

Nella fase inizialedi elaborazione dei diversi programmi la sinergea gli stessi e stata
garantita:

- dalla stesura di un documento strategico, il DSR,rif@rimento per tutta la
programmazione degli interventi sul territorio;

- dalla verifica di coerenza delle strategie dei singrogrammi con quanto stabilito
nel DSR;
- daun confronto tra tutti i responsabili dei singwbgrammi.
Nella fase di attuazionel coordinamento € garantito attraverso la part&gigne incrociata

dei rappresentanti delle diverse AdG alle riunidei CdS dei rispettivi Programmi e da un
continuo confronto che garantisce le opportunergiae

% Come precisato nel § 2.1.6, si tratta di 1 cdazeine di impresa, 1 scioglimento e liquidaziongeraltro

debitamente segnalato dal beneficiario finale -delxcalizzazione in altra Regione (con scheda QLAF
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2.7

Nell’attuazione del POR FESR sono state rispegiatdutti gli Assi le linee di demarcazione
individuate negli specifici paragrafi del Programuhedicati ad illustrare le “Sinergie con
altri Fondi e strumenti finanziari’(§ 4.1.5, 4.25,3.5, 4.4.5). Nel corso del CdS del 23
giugno 2009 e stata apportata una modifica aircriteselezione delle operazioni, per la
parte relativa alla linea di demarcazione tra FESREASR con riferimento alla diffusione
della banda larga nelle aree rurali, in quanto ficitd introdotte a livello regolamentare
hanno consentito di finanziare interventi di batatga col FEASR, prima consentiti solo dal
FESR.

Si segnalano, inoltre, interventi congiunti colPAR FAS in merito al Parco Tecnologico
Val Bormida e ai Poli, nonché per gli interventiavore del Distretto Tecnologie Marine
Liguri (facenti tutti capo all'azione 1.1) per i @u e comunque previsto un intervento
sinergico e complementare dei due Programmi.

Allo stato attuale, in relazione agli interventtiati non si riscontrano operazioni che
richiedano la verifica di complementarieta o deltmn sovrapposizione con gli altri fondi e
strumenti comunitari, né operazioni sostenute ttapgbgrammi transnazionali e comunitari.

Si ribadisce l'importanza dell'attivazione della esfgica funzione dellavalutazione
unitaria, coordinata ed integrata, cui compete il compitalevare gli effetti del complesso
della politica regionale, nazionale e comunitavialutare gli effetti congiunti delle azioni
trasversali attivate sul territorio, relative a@lisi programmi, segnalandone la coerenza e il
grado di raggiungimento degli obiettivi.

Lo strumento di cui si avvale la valutazione dglfagrammazione unitaria 2007-2013 e |l
Piano unitario di valutazione (PUV), che in Liguria e stato redatto dal Nuclep d
valutazione e verifica degli investimenti pubbliegionale (NUVVR) in collaborazione con

le Autorita di Gestione dei programmi operativi Guetitivitd regionale e occupazione
relativi ai fondi FESR e FSE, Programma di Svilupparale 2007-2013 (PSR), Programma
Attuativo Regionale relativo al Fondo per le are¢taitilizzate (PAR FAS), Programma
Ob.3 Cooperazione Territoriale, approvato in vifirgeva con DGR n. 958 del 17/07/2009.

Sorveglianza e valutazione

A) Sorveglianza

La definizione delpercorso di sorveglianzadel POR FESR e stata perfezionata nel 2009
con I'approvazione da parte della Commissione Eemapel manuale “Il Sistema di gestione
e controllo FESR” presentato dalla Regione, integpmi nel 2010 con l'inserimento delle
check-list necessarie per le attivita di controllale manuale si applica a tutti gli interventi,
ivi inclusi quelli gestiti dal’Organismo Intermemi che si e dotato di apposita unita di
controllo indipendente dagli uffici che effettualaogestione delle domande di finanziamento
da parte delle imprese.

Nello specifico per quanto riguarda I'’AdG si € mitgo opportuno mantenere una struttura di
tipo gerarchico flessibile in cui risultino evidentiversi livelli di responsabilita dei soggetti
coinvolti nell’attuazione degli interventi in confuoita alle regole introdotte dalla normativa
comunitaria sulla ripartizione e la separatezzdedé&nzioni. In tal senso I'AdG ha
provveduto ad individuare, con apposito organigrandefinito con ordine di servizio, una
unita preposta ai controlli di primo livello sep@aispetto ai vari responsabili regionali per
I'attuazione delle varie linee d’azione.

Come da raccomandazione 2011 dell’Autorita di AubikdG ha avviato nel 2012
I'aggiornamento di tali “piste di controllo”, rivie alla luce del primo periodo di attuazione.
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Nel 2013 si € avuta la messa a sistema delle etemr oggetto di precedenti comunicazioni
all’Autorita di Audit, che ha portato all'aggiornamto del manuale delle procedure e delle
piste di controllo, le cui nuove edizioni sono stapprovate con Decreto dirigenziale n. 4814
del 05/12/2013.

In sintesi le modifiche apportate al Manuale dgitecedure concernono principalmente le
verifiche documentali; il campionamento per le fiehe in loco e la codifica delle
irregolarita, che descrive il tipo di irregolariigacontrata durante i controlli di primo livello e
assegna per ciascuna di esse il relativo codice.

Le Piste di controllo sono state revisionate adraw I'integrazione con le Piste di controllo
relative agli strumenti di Ingegneria Finanziarragditi rimborsabili e prestiti partecipativi.

- Comitato di Sorveglianza

Nei giorni 11 e 12 giugno 2013 si e tenutdCibmitato di Sorveglianza(CdS) del P.O.
FESR 2007-2013 — importante occasione di studiflessione — durante il quale oltre ad
analizzare lo stato di avanzamento del Programneafigo in termini tecnici e procedurali,
sono stati trattati alcuni aspetti fondamentallalBrogrammazione 2014 — 2020.

Tra i punti all'ordine del giorno i principali haanriguardato:

- Il'approvazione del RAE 2012;

- lo stato di avanzamento del Programma,

- informative sulle attivita di comunicazione, supparto di valutazione intermedia e sul
rapporto annuale di controllo;

- programmazione 2014-2020:
0 orientamenti e gli obiettivi della programmaziominitaria;
0 stato dell’arte in Liguria.

In merito al primo punto, al Comitato € stato spttsto ilRapporto Annuale di Esecuzione

al 31/12/2012per esprimere il parere obbligatorio prima deliasmissione ufficiale alla
Commissione.

Considerate le minori integrazioni richieste dat@alei rappresentanti del Ministero e della
UE, il documento & stato approvato, con mandatdd di integrare nel documento le
modifiche richieste.

Punto centrale del Comitato €& stata lillustraziodello stato di avanzamento del
Programma da parte del’AdG e dei responsabili di specificizéoni o Assi.

In proposito il Presidente del CdS ha premessodpria soddisfazione per il conseguimento
di tutti gli obiettivi di spesa richiesti da Unioiropea e Ministero, da ultimo con una spesa
certificata a maggio di 258 milioni di euro a frentlei 254 stabiliti, risultati ancora piu
positivi in considerazione del periodo in cui lascipesa fortemente anche sul territorio
ligure. Nellambito dell’Asse 1 sono state sottelte la dinamicita delle imprese ed il
permanere della propensione agli investimenti, ulorb lavoro fatto per l'ingegneria
finanziaria, con tentativi di sperimentare vie nepwalternative ai tradizionali passaggi
attraverso il sistema creditizio, cosi come lenwdtiperformance registrate dall'azione 1.3
“Diffusione delle TIC”, sia come infrastrutturaziera banda larga del territorio sia per la
parte servizi.

In merito all’agenda digitale, nell’ottica della aowa programmazione 2014-2020 e stato
illustrato il lavoro in corso per verificare ex anka presenza di quei fattori tecnologici
importanti che I’Agenda digitale europea richiede@ne siano ancora da implementare
azioni sull'identita digitale, sul'open data ch&dn parte ha trovato sviluppo nell’attuale
POR FESR, sulle competenze digitali in tutti i @ettfondamentali (istruzione, sanita,
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giustizia, ricerca, ecc.), sulle reti di accessoutiva generazione, sulla banda larga ed extra
larga, sulle applicazioni nel settore sociale, ecc.

Per I'Asse 2, nonostante difficolta in merito atlgpacita di spesa degli Enti Locali, sono stati
sottolineati gli importanti interventi realizzatome la diagnosi energetica alle aziende, con
un approfondimento al progetto attuato dall’AutofPortuale di Genova, che si inserisce in
un intervento piu ampio cofinanziato dal Ministatell’Ambiente e dall’Autorita Portuale
stessa, finalizzato alla fornitura di energia eiedt alle navi che stazionano in porto, con
I'obiettivo di impedire I'inquinamento anche acuasti consentire un notevole risparmio di
carburante, garantendo al contempo un’efficienzagatica nettamente superiore rispetto a
guella generata dai motori delle navi.

Per I'’Asse 3 e stato spiegato come I'avanzamericofo sia connesso principalmente alle
difficolta finanziarie degli EELL, mentre e statwidenziato il piu che soddisfacente
andamento dell’Asse 4.

Alla banda larga e all'ingegneria finanziaria satati dedicati due focus con interventi dei

relativi responsabili.

Al termine dell'illustrazione dello stato di avamaento degli Assi, 'AdG ha rassicurato
sulle prospettive di raggiungimento dei targetpisa, nonostante siano impegnativi.

Il rappresentante del MISE in merito ai target pésa da raggiungere, ha evidenziato la
grande responsabilita di tutti coloro che gestiscdandi pubblici nei confronti della
popolazione, soprattutto in un momento di profoddécolta economica come quella che
attualmente stiamo affrontando, con pochissimasea disposizione per lo sviluppo. In tal
senso vanno intese le iniziative di accelerazioeladspesa con i target ulteriori da
raggiungere rispetto alle scadenze di fine annmgetache comungue sono stati approvati in
conferenza Stato-Regioni e servono a sollecitargpksa, considerando che ad oggi nelle
regioni del centro nord e stata spesa solo la ddttotale da spendere entro fine periodo.
Viene apprezzato come in Liguria nell'ultimo annattbazione abbia segnato un sensibile
avanzamento, soprattutto per gli assi infrastrattishe cominciano a registrare significativi
risultati sul territorio, cosi come cominciano anfionare gli strumenti di ingegneria
finanziaria, messi in campo in modo concordato cStitione per fronteggiare alcune
specifiche criticita quali I'accesso al credito.

Su un altro problema cogente, rappresentato ded BaStabilita con i noti impatti sugli Enti
locali, informa che sono stati emanati due dequeti adottare delle azioni correttive che
possano accelerare la spesa dei fondi struttudal eofinanziamento.

Terminato I'esame dello stato di avanzamento delgRamma, la parola viene data al
rappresentante della Conform societa capofila dBl &ygiudicatario dell'attuazione del
Piano di comunicazione per illustrare le attivita svolte nel corso datiho (Cfr. capitolo 6
“Informazione e pubblicita”).

Per Tlillustrazione derrisultati della valutazione intermedia del Programma la parola
viene data al rappresentante del Valutatore Indipete, anche in questo caso costituito da
un raggruppamento temporaneo di imprese aggiudidatgara (Cfr. punto B piu sotto).

Terminata lillustrazione del valutatore indipenteeWAdG passa la parola all’Autorita di
Audit (AdA) per l'informativa sul Rapporto annuale di controllo (Cfr. paragrafo 2.3).

Prima di passare alla sezione del CdS dedicatgadigrammazione 2014-2020, viene data
informativa sugli aspetti positivi della programnaae 2007-2013 da riproporre nella
prossima, con particolare riguardo alla progettagimtegrata tra fondi strutturali.
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Un approfondimento viene dedicato al progetto dupero del museo della carta finanziato
con l'azione 4.1 dell’Asse 4 del POR FESR, strettate connesso all'intervento di recupero
di antichi mestieri finanziato con il POR FSE, nle@aon un intervento di politica regionale
a valere sul piano triennale dell’Artigianato, cha supportato la definizione di un
disciplinare per tale lavorazione con possibilitautlizzare il marchio Artigiani in Liguria.
Tale progetto, oggetto della visita del pomeriggi@cedente in localita Acquasanta, ha
consentito di esprimere ai rappresentanti di Manste UE come la progettazione concreta
dei fondi strutturali, in particolare FESR e FSHbiabattuato sinergie, con progettazioni
integrate dotate di concretezza realizzativa.

L’AdG passa la parola allAdG del POR FSE per appndire lesinergie tra FESR e FSE

sviluppate e sviluppabili anche nell’'ottica delldfra programmazione.

L’ADG del FSE riferisce di tre iniziative esempio idtegrazione tra fondi ma soprattutto

esempi di integrazione tra politiche e strumenti:

- il progetto interregionaleAntichi mestieri”, che, oltre a quella della Regione Liguria
(capofila), vede la partecipazione delle Regioniséema, Puglia, Sardegna, Lazio,
Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Prmia autonoma di Bolzano, che
risponde all’esigenza di conservazione e tuteléeddtivita artigianali e consegue alle
esperienze gia sviluppate nella programmazione /2008 dalla Regione Liguria.
Nellambito del progetto le attivitda finanziabilioso percorsi integrati, articolati su
diverse tipologie di azioni, realizzati da organidiormativi accreditati, in ATS con
imprese artigiane, in possesso del marchio “Antigia Liguria” o che esercitano antichi
mestieri in via di estinzione.

- liniziativa “Tutte le abilita al centro” rivolta alla tematica dell'Inclusione sociale,ech
ha visto I'applicazione della clausola di flessthiled & centrata sull'opportunita di
sperimentare nuove metodologie in vista della futprogrammazione, in cui sara
rilevante l'inclusione sociale al fine di conseatiun ingresso/accompagnamento nel
mercato del lavoro dei soggetti svantaggiati

- la linea di intervento ddpiani di sviluppo settoriale - di prossima attuazione - che ha
I'obiettivo di favorire I'occupazione stabile e dualita dei giovani nella fascia di eta
compresa trai 17 e i 34 anni in settori specificiali 'Economia del mare e delareen
economy settore, quest’ultimo, emergente e sul quale émgidhe Liguria punta ad
investire.

Concluso l'intervento, I'AdG FESR ribadisce, conma fAssessore ha evidenziato, che un

altro campo di integrazione possibile e gia in fdisstudio riguardera I'energia.

La parola viene, quindi, data ai rappresentantCdimmissione e Stato per esamingle
orientamenti e gli obiettivi della programmazione omunitaria 2014-2020.

In merito all’Accordo di partenariato il rappresante del Ministero informa come i servizi
della Commissione abbiano chiesto una drasticaziode delle azioni a menu nella bozza
elaborata a seguito dei risultati di 4 tavoli teiciathe si sono riuniti in piu incontri a Roma,
aperti al contributo delle Regioni e a tutti i @dri di interesse delle varie tematiche. In
parallelo altri gruppi di lavoro ad esempio sulteeainterne, sul mezzogiorno e sulle citta,
stanno approfondendo la possibilita di specificNP@azionali.

Viene confermato che nei POR ci si dovra conceatsar pochi temi, in particolare per il
centro nord sui temi legati a Europa 2020, quindergia e ricerca. Vengono anche
sottolineate le importanti novita metodologiche yst® nel documento “Metodi ed
obiettivi”: il partenariato che si deve mobilitareeglio rispetto alle passate programmazioni;
importanza di determinare ex ante i risultati gierogliono ottenere, per poi individuare le
azioni piu utili per ottenerli, e ancorarle ad userie di condizioni da avere prima di
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intraprendere il cammino, con condizionalita exeapiu cogenti di quelle dell’attuale

programmagzione.

In merito allostato dell’arte in Liguria per la prossima programmazione 'AdG spiega

come, nonostante il quadro normativo sia ancorariocla Regione abbia cominciato a

lavorare sulla normativa regionale che costituidampalcatura per il rispetto delle

condizioni di riferimento ex-ante, e anche a traceila strategia di riferimento per i temi
importanti. In tal senso:

- si sta procedendo allladeguamento della LR 2 inematdi Ricerca e Innovazione, con
una pianificazione finora triennale che sara adiegabsettennato della programmazione
del FESR e all'adeguamento della normativa in matdirdistretti, aggregazioni e reti.

- In merito al sostegno alle imprese di piccola digiene (in tale ambito si ricorda che la
Liguria sia la prima Regione ad aver dato applmagialla direttiva europea dello Small
Business Act con una apposita LR) si stanno spetanelo modelli di valutazione degli
impatti della normativa e delle procedure sulle riese, per valutare 'onerosita degli
interventi sulle imprese.

- intema di “Agenda digitale” si € gia avuto unrpa colloquio con I'agenzia nazionale
con la predisposizione di una bozza di piano regj®rche dovrebbe approvarsi entro
I'estate, per la digitalizzazione e per I'attuazatell’agenda digitale in Liguria.

- In ambito energetico si sta lavorando con delleedinguida sulla revisione e
I'approvazione del nuovo piano energetico regiordile sara il contesto di riferimento
per la strategia nellambito della quale verranmalividuate le azioni in campo
energetico.

In chiusura di Comitato viene dedicato un focua 8linart Specialisation regionale, in via di

definizione, a cura della referente regionale ahélastra lo stato dell’arte ed i contenuti.

- Incontro annuale

Tra le attivita di “Sorveglianza e controllo” rieatla partecipazione dell’AdG aiticontro
annuale tra la Commissione Europea e le Autorita di gestioiei Programmi operativi
cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regienahe per il 2013 e avvenuto a Matera il
17 e 18 ottobre.

L’incontro e stato incentrato tanto sulla preseptegrammazione quanto sul periodo di
programmazione 2014-2020.

Per quanto riguarda il presente periodo le attiditasorveglianza hanno riguardato due
aspetti specifici, rispettivamente:

(a) Attuazione dei programmi operativi;

(b) Orientamenti per la chiusura.
Per quanto riguarda il primo aspetto, nel corstadepida disamina sui Rapporti Annuali di
Esecuzione 2012 sono state evidenziate le trathndgl documento:

» Funzione strategica;

=  Strumento di analisi;

= Mezzo di comunicazione.
La panoramica complessiva ha inoltre evidenziateitdrdo dei PO italiani nella loro
attuazione, nonostante I'accelerazione registratgp@riodo piu recente. E’ stato inoltre dato

rilievo allimportanza degli indicatori e della mrqualita, indispensabili non solo per la
conoscenza e valutazione dei risultati da conseguiconseguiti ma anche quale strumento
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di comunicazione verso i cittadini sull'importandagli interventi realizzati con i fondi
comunitari>*

Infine, in materia di attuazione dei programmi,tata ribadita I'importanza di eventuali
riprogrammazioni, al fine di rendere i programmil péfficaci nel contrastare la crisi
economica. In merito, la Commissione ha invitat@lgorita di gestione ad allocare in via
prioritaria le risorse residue su iniziative disg#a ed occupazione.

A chiusura dei lavori relativi al 2007-2013, e ataffettuata una rapida carrellata sugli
obblighi e modalita di chiusura dei programmi opigraderivanti dalla Decisione della

Commissione C(2013) 1573 final del 20/03/2013 sagkntamenti per la chiusura dei PO.
Per gli eventuali approfondimenti si rinvia a talecumento, in quanto nel corso della
presentazione non € emersa alcuna novita in materia

La seconda sessione dei lavori & stata invece atedéd periodo di programmazione 2014-
2020. In particolare sono stati illustrati:

» |a proposta di accordo di Partenariato predispdat®PS;

= |a struttura dei programmi operativi;

= le priorita tematiche vale a dire crescita int@hte-RIS3, crescita sostenibile —
energia e trasporti urbani puliti.

Per gli approfondimenti del caso, si rinvia allacdmentazione disponibile sul sito web
dell'incontro annualewww.POFESR.basilicata.it/incontro.annuale

B) Valutazione indipendente

bY

Il servizio di valutazione indipendente & proseguiel 2013 coerentemente con quanto
previsto dall'incarico.

In data 26 febbraio 2013 il Valutatore ha consegilaRapporto di Valutazione Intermedia
2012, articolato in due Parti:
- la prima dedicata agli aspetti piu operativi, liela:
o “Congruita della programmazione e collocazione BEIR nella politica regionale
unitaria” (Capitolo 3),
o “Valutazione dello stato di avanzamento del PORagi®lo 4) e “Valutazione dei
sistemi di gestione, di monitoraggio e di comunigcag” (Capitolo 5).
- La Seconda Parte illustra, invece, gli esiti dégpprofondimenti sui temi di interesse
strategico™:
o0 “Innovazione” (Capitolo 7),
o “Pari Opportunita” (Capitolo 8) e
0 “Sviluppo sostenibile” (Capitolo 9).
Il documento e corredato da un’Appendice statistica

Il Rapporto di Valutazione Intermedia e stato tiwia seguito delle osservazioni dellAdG e
successivamente consegnato in versione definitipancipali risultati sono stati presentati
dal Valutatore in occasione del Comitato di Sorieegla del 11-12 giugno 2013.

L’'impostazione delle attivita di valutazione dell&0e stata esplicitata in due documenti:
- il “Piano di lavoro per I'annualita 2013" e

> E’stata inoltre valutata la situazione dei GraRdigetti, argomento non ripreso nel presente deatmnin quanto non

prevista tale tipologia di interventi nel POR dellguria.
In data 15 marzo 2012 ¢ stato affidato al RTI Grughé\S — IRS — Fondazione Giacomo Brodolini I'incariger il
servizio di valutazione indipendente del Programcha, avra termine il 31 luglio 2016.

55
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- il “Disegno di valutazione dei risultati del PORQuest'ultimo descrive le questioni
oggetto di valutazione e la metodologia per I'asialiei risultati dei quattro Assi
principali del programma.

Il 24 luglio 2013 é stato consegnato il Rapportovdiutazione Annuale 2012, in cui Si

illustra lo stato di avanzamento del POR e di cias&sse del Programma.

Successivamente sono state svolte interviste dibiamie responsabili di Asse ed AdG per il

“Rapporto sui primi risultati del POR”. Questo damento, consegnato allAdG in data 2

dicembre 2013, si articola in sei Capitoli. Il pam “Congruita della programmazione e

collocazione del POR nella politica regionale umita— e il sesto -“Valutazione del sistema

di comunicazione del POR”, affrontano aspetti diure trasversale. | Capitoli dal 2 al 5

presentano gli esiti dell'analisi qualitativa disiultati di ciascun Asse.

Infine il Valutatore ha partecipato alla Conferermranuale FESR tenutasi il 13 novembre

2013, nel corso del quale ha presentato una relazalla valutazione della progettazione

integrata in ambito urbano.

C) Monitoraggio

Il sistema di monitoraggio e operativo a partirefida 2009 e nel corso del 2013 non € stato
oggetto di modifiche o implementazioni.

Come rilevato nei precedenti Rapporti, rimane atti@ssistenza continua da parte dell’'Unita
di Monitoraggio nei confronti di tutti gli utentiedl sistema e proseguono altresi le attivita di
ordinaria amministrazione nell’ambito della valida® bimestrale.
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3. Attuazione degli Assi prioritari

3.1

Asse 1 Innovazione e competitivita

3.1.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dprogressi

3.1.1.1 Progressi materiali e finanziari

Tabella 4— Importi impegnati ed erogati

Contributo Attuazione finanziaria
Asse "1" Totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(a) (b) (c) (b/a) (c/a)
Innovazione e | g0 511 07800 276.040.83089  187.849.05§.92 93,05%  63,32%
competitivita

Fermo restando le tabelle previste dal format deétenmissione, si ritiene utile riproporre di
seguito la sezione del “prospetto riepilogativa’deanzamento finanziario del programma”
riportato in premessa, di pertinenza dell’Asselfing di fornire una visione piu completa

delllavanzamento dell’Asse.

Situazione al 31/12/2013

Ultima DATI VALIDATI SU MONIT
Assi e linee certificazione Finanziamento | Pagamenti
(20/12/2013) Impegni totali | Pagamenti totali )
totale ammessi
[a] [o] [c] [d] [e]
1.1.1 Parco Tecnologico Val Bormida 12.416.749,98 006.000,0 12.740.047,45 12.511.6884,93 12.511.6
1.1.2 Poli di Ricerca e Innovazione 1.404.13%,97 8.350,09 3.584.766,%6 1.404.13997 1.404.13
1.1.3 Polo Tecnologico Erzelli 0,00 0,0(l 0,0p 0,do 0,40
1.2.2 Ricerca industriale e sviluppo sperimentale .888.178,6p 27.062.420,B2 24.989.42¢,09 18.302.439,6.302.439,6p
2° bando 10.278.042,94 40.399.75173  38.621.8¢6,170.431.200,5p 10.431.200 6
1° bando DLTM 2.268.682,7p 9.714.584 b8 8.232.611,52 2.268.642,79 6835682,7
2° bando DLTM 0,00 2.112.270,96 2.112.270}86 q00 (B
1.2.3 Innovazione 23.137.302,42 39.825.39(,01 24.2574&11, 23.804.339,84 23.804.339
2° bando 15.019.836,0L  34.892.594B1 35.592.04p,24 15.885.8]6,95.885.616,98
3° bando digitalizzazione televisioni e ciee 1.712.503,99 3.250.059)57 2.870.46f,10 1.812.5p3,89.812.503,8p
4° bando digitalizzazione televisioni e ciree 110.658,01 2.203.50105 2.232.301,05 342.4%38,01 438101
1.2.4 Ingegneria finanziaria (prestiti partecipativ 10.000.000,0p  10.000.000p0  10.000.009,00  10.00Q00P0O 10.000.000,dJ0
1.2.4 Ingegneria finanziaria (capitale di rischio) 0.G200.000,0p  20.000.000,p0  20.000.009,00 20.000.0')0,.000.000,0)
1.2.4 Ingegneria finanziaria (prestiti rimborsgpbili 33.821.187,1B 33.821.187j13 33.821.18},13 33.8211BB7, 33.821.187,13
1.2.5 Servizi avanzati alle imprese - 1° bando 1.576.154,4B 2.596.110,f1 1.605.901,64 1.586.7¢5,21 861765,2
2° bando 34.363,99 278.781]06 277.35p,84 &3 34.363,99
1.3 Digital divide (Datasiel) 18.578.1105 22.580.46 22.382.902,J0 18.643.747|35 18.643.74
1.3 Digital divide (Province) 1.919.248 B8 2.977.9%9, 2.288.483,0P 2.263.901 86 2.263.90
1.4 Supporto a PMI colpite da fenomeni alluvionali 13.942.124 9% 31.203.177B4 30.431.839,44 14.736.6p4,14.736.024,7p
Totale 184.107.272,68 301.473.616J20 276.040.83D,59 187.86M4 187.849.056,92
s g | woed o]  wo]  wof s

Il prospetto evidenzia come a fine 2013 la quatilita delle risorse destinate allAsse 1
erano state allocate ai bandi di attuazione, e danggiasi totalita degli impegni si fosse gia
tradotto in impegni giuridicamente vincolanti. Priopsul fronte degli impegni I'Asse ha
registrato un forte incremento rispetto all’anneqadente, passando dai circa 241 milioni di
euro a poco piu che 276 milioni di euro.
Un significativo incremento é stato registrato adai pagamenti, complessivamente passati
da quasi 142 milioni di euro a quasi 188 milioni aliro, seppure le numerose linee di
intervento nelle quali 'Asse si articola evidenmmasituazioni molto differenziate. Per
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consentire una analisi piu approfondita si illustragli aggiornamenti — per singola azione —
registrati successivamente alla situazione fotaggainel precedente RAE e relativa al
31/12/2012, Non si fa riferimento alle Azioni 1.11.2.1 el1.2.6 in quanto la situazione e
immutata rispetto a quella illustrata nel preceddRAE.

Azione 1.1.2 “Ampliamento e animazione di Poli diderca e di Innovazione™:

Con l'azione 1.1.2 sono stati attivati 3 milionmezzo per la costituzione, 'ampliamento ed
il funzionamento di otto Poli di Ricerca e Innovaze.

Ogni Polo aggrega imprese ed organismi di ricemzefgvorire lo scambio di conoscenze ed
esperienze, il trasferimento di tecnologie, la ragasrete e la diffusione delle informazioni
tra le imprese. Gli ambiti di attivita dei Poli ugrdano: trasporti e logistica, energia,
automazione intelligente, tecnologie del mare,rst@edella vita e biotecnologie.

Nel 2011 con Deliberazione di Giunta Regionale 8.886l 20/05/2011 e stata approvata la
graduatoria dei progetti presentati in risposthaaddo “Poli di ricerca e Innovazione” chiuso
il 22/10/2010.

Il bando per la costituzione, I'ampliamento e liaazione dei Poli di Ricerca e stato di fatto
utilizzato dai richiedenti per sostenere attivithgran parte di capitale umano -gestione,
consulenza e comunicazione - dei poli.

Ne consegue che nel corso del primo semestre 2@nli hanno dovuto svolgere attivita,
strategiche per l'efficacia del “progetto Polo”, no@sse all'organizzazione interna per
meglio garantire lo sviluppo delle iniziative (gomance interna al Polo, individuazione e
nomina del consiglio scientifico, definizione di prano strategico, definizione delle regole
per I'inserimento di nuovi soggetti aggregati ali?ecc....).

La situazione ai primi mesi del 2013 evidenzia cothdPoli abbiano gia speso tutto
lanticipo, 4 stiano per raggiungere tale soglia selo 2 presentino un ritardo
nell’avanzamento della spesa.

La situazione alla fine del secondo anno di attiviégde tutti i poli che hanno superato il 50%
di spesa del contributo ammesso del progetto aezemwe del Polo DLTM che ha raggiunto
il 32% e del Polo SOSIA che ha raggiunto il 43%.

Il ritardo del Polo DLTM e da riferirsi ad alcundfitolta in fase di attivazione del Progetto
causate anche da ritardi nel reperimento e allestin delle infrastrutture necessarie
all’avvio dei Laboratori Cooperativi di Ricerca ckaranno resi operativi solo nel terzo anno.
Per quanto concerne il Polo SOSIA, lintegraziomeSdlex Sistemi Integrati nella societa
Selex ES, avvenuta a gennaio 2013, che ha inoltaporato le societa Selex Elsag e Selex
Galileo, ha comportato la necessita di riorganigzarunita operative e unificare le procedure
delle tre aziende, con conseguenti ritardi siaonaViluppo delle attivita che nella
disponibilita dei dati contabili necessari perdadicontazioni.

Nel frattempo 4 Poli (Polo DLTM, POLITECMED, Polo nérgia Sostenibile e
TECNOBIONET) hanno presentato richiesta di prorederattivita al 31/12/2014 al fine di
portare a compimento le attivita previste.

Il Settore Ricerca, Innovazione ed Energia dellgi®e mantiene un controllo costante
sull'attivita di tutti gli 8 poli e nei primi mesdel 2014 ha portato avanti una attivita di
monitoraggio sia tecnico sulle attivitd svolte dablo (sia attraverso un incontro di
monitoraggio con il soggetto gestore sia attravéaswvalutazione di questionari inviati ai
soggetti aggregati ai Poli) che economico sulltostiaavanzamento della spesa.

Azione 1.2.2 “Ricerca Industriale e sviluppo speemtale”

Lo strumento € stato attivato con 4 bandi, dueqdeili dedicati alle imprese del Distretto
Ligure per le Tecnologie Marine (DLTM).

Di seguito si evidenziano le performance registeht&l/12/2013 per singolo bando, a livello
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di domande presentate, domande ammesse a finamt@mdomande in essere a fine 2013:

- bando 2009: 241 domande pervenute, delle quali diifesse a finanziamento e di
gueste 164 attive a fine anno;

- bando 2011: 195 domande pervenute, 156 ammess®ziimento, 148 delle quali
attive a fine anno.

Bandi dedicati alle imprese del DLTM:

- bando 2010: 37 domande ammesse su 51 presentgied#lti attivi a fine anno.

- bando 2012: 40 domande presentate. L'istruttorstaéa conclusa di recente con 36
progetti ammessi a finanziamento ma a sistemaameaegistrati, a fine anno, solo 10.

A fine anno risultavano conclusi a sistema 87 pitggé5 dei quali di cooperazione tra
imprese e istituti di ricerca.

Azione 1.2.3 “Innovazione”
Anche questa azione e stata attivata con tre baodi,una dotazione complessiva di 62
milioni di euro per sostenere i progetti di invesnto promossi dalle imprese liguri
finalizzati all'innovazione di processi, prodothi,servizi nuovi o migliorati dal punto di vista
tecnologico, produttivo, commerciale nonché fingdiz al miglioramento dell’efficienza
produttiva e dellimpatto ambientale. Un bando atcstdedicato a sostenere il sistema
televisivo locale per la transizione alla tecnotogligitale terrestre e per l'innovazione
tecnologica audio e video delle sale cinematognafic
Di seguito si evidenziano le performance registeht&l/12/2013 per singolo bando, a livello
di domande presentate, domande ammesse a finame@amdomande in essere a fine 2013:
» 2 bandi, con una dotazione complessiva di 56 miliosono stati destinati a finanziare
piccole e medie imprese liguri per le innovazionpbdotto, processo o servizio;

- 1° bando: concluse le attivita istruttorie sulle894tanze presentate, ne sono risultate
ammesse a finanziamento 673, delle quali 443 ceaaku24 ancora in essere a fine
anno;

- 2° bando: su 1.325 istanze pervenute a fine annsukéavano istruite 628, 623 delle
guali ammesse ma solo 501 registrate a sistemauBste ultime a fine anno ne
risultavano concluse 159 e 340 ancora in essere.

» 1 bando da 6 milioni di euro complessiviaperto in due edizioni, € stato dedicato a
sostenere il sistema televisivo locale per la iramse alla tecnologia digitale terrestre,
nonché per I'innovazione tecnologica audio e videlbe sale cinematografiche.
una prima edizione e stata aperta dal 16/07/182/@8/12. A fine anno delle 29 domande
ammesse a finanziamento sulle 30 presentate, miéaviano concluse 12 e 13 ancora in
essere.

Il bando e stato poi riaperto dall'll febbraio @ahiarzo 2013, e a questa nuova edizione

sono stati presentati 35 progetti, 31 dei quali @ssna finanziamento, 1 dei quali

risultava concluso a fine anno.

A fine anno, al netto delle revoche e rinunce, agistravano 1022 progetti attivi
(comprensivi dei conclusi) e 615 chiusi.

Azione 1.2.4 “Ingegneria finanziaria®
Al sostegno delle piccole e medie imprese, siaentki di start up che nei progetti di
sviluppo, sono stati dedicati 63,8 milioni di euodtre ad un cofinanziamento di 10 milioni

%6 per maggiori approfondimenti si rinvia al paragrafl.4 “Progressi conseguiti nel finanziamenteeWattuazione degli
strumenti di ingegneria finanziaria ex art. 44”
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da parte di un istituto finanziario, attraversdtiazione di 3 strumenti finanziari innovativi,
dei quali si evidenziano gli avanzamenti in terndinimprese:

» Fondo per la concessione di prestiti partecipativi

La dotazione del fondo & di 20 Milioni di euro, dii 10 a carico di Unicredit Spa,
individuato quale soggetto gestore.

A valere sul bando emanato a fine 2011, erano pttiezionate 9 operazioni, scese ad 8 a
seguito di una rinuncia, per un totale di contiilwaincessi pari a,92 milioni di euro (di cui
1,96 M€ a carico del POR), a fronte dei quali setati erogati complessivamente 2,84
milioni di euro (di cui 1,42 a carico del POR).

Fondo di rotazione per la concessione di prestitimborsabili a tasso agevolato

Costituito a fine 2011 per sostenere le PMI nedalizzazione di progetti di o innovazione,
con una dotazione pari a 33,32 milioni di euro.

Il bando di attuazione é stato approvato dalla @Giuegionale con delibera n. 186 del 22
febbraio 2013, con termini per la presentaziondéeddébmande dal 2 aprile al 10 maggio
2013.

Nel settembre 2013 sono state perfezionate le properazioni, che a fine anno
ammontavano a 53, per un totale di 31,11 milioreutio concessi ed una erogazione per un
valore di 238.421,63 euro.

Con propria deliberazione n.1522 del 65 dicembrE32Ga Giunta regionale ha deliberato la
riapertura dei termini per la presentazione detimande dal 17 febbraio al 17 marzo 2014
assegnando una dotazione di risorse pubbliche @igggypari a 500.000,00 euro.

» Fondo per partecipazioni al capitale di rischio

Costituito il 30 ottobre 2012, con una dotazione2@i milioni di euro, ha l'obiettivo di
contribuire allo sviluppo del mercato del capitdierischio per le operazioni di start up
capital e di expansion capital nelle piccole e madiprese liguri, mediante I'acquisizione,
unitamente a co-investitori privati, di partecigadi minoritarie e temporanee al capitale di
rischio delle PMI.

Le modalita attuative sono state approvate dallanfairegionale con deliberazione n.1019
del 5 agosto 2013.

Il Gestore del fondo Ligurcapital spa ha predispostreso disponibili sul proprio sito
internet l'apposita modulistica per I'accesso atlevolazioni e le modalita di presentazione
delle domande da parte delle imprese.

Le imprese hanno potuto presentare domanda a lapiiat spa a partire dal 27 settembre
2013. Il bando e a sportello, la data di chiusuearay fissata con apposito provvedimento
della Regione in relazione alle comunicazioni fegrdal Gestore e comunque tenendo conto
della data di chiusura del POR FESR 2007-2013.

A fine 2013 risultavano deliberate 4 posizioni parimposto pari a 4,4 M€, mentre vi € stata
una sola erogazione per 0,75 M£.

= azione 1.2.5 “Servizi avanzati alle Imprese”

Per incentivare le piccole e medie imprese ligliatdizzo di servizi specialistici, correlati a
processi di innovazione e trasferimento tecnologsomo stati approvati due bandi, con una
dotazione finanziaria complessiva iniziale paritaeo3 milioni e mezzo di euro, decurtati di
un milione e mezzo a seguito degli scarsi risultatiseguiti sia in termini di risposta sia in
termini di bonta dei progetti presentati.

57 Gli importi comprendono la quota parte — pa$@% - a carico del soggetto gestore.
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» primo bando per l'acquisizione di servizi qualificai correlati a processi di
innovazione e trasferimento tecnologico.
Il bando si e chiuso il 30/09/2009; le attivitarugtorie sulle 291 istanze presentate erano
gia concluse nel 2010, con 148 progetti ammesgiamfiamento; di questi a fine 2013
ne risultavano attivi 92 di cui 90 conclusi.

» secondo bando per l'acquisizione di servizi volti IBefficientamento energetico e
ambientale.
Il bando si é chiuso il 18 novembre 2011, sono @aute 55 domande di finanziamento,
tutte istruite nel corso del 2012. A fine 2013 Kiguwano attivi 38 progetti, 5 dei quali
conclusi.

= azione 1.3 “Diffusione delle TIC”
I'azione e articolata nelle seguenti attivita:

1) parte infrastrutturale per la realizzazione di umate telematica a banda larga sul
territorio regionale, tramite affidamento a Datakigocieta “in house”) della relativa
gestione:

Nellambito di tale attivita € stato effettuato primo intervento con dotazione di 8 M€,
per le Province di Genova e La Spezia, completatoneluso anche dal punto di vista
finanziario.

Sulla scia dei positivi risultati registrati conplimo intervento le risorse inizialmente
programmate sono state incrementate di 13 milioreuwlo per consentire I'estensione
della banda larga anche alle Province di Impergageona, nonché in minima parte ad
ulteriori aree delle altre due province che nonadospossibile raggiungere con il primo
intervento.

Tale seconda tranche si articola in quattro intetiveomplementari, per i quali i relativi
stanziamenti sono stati tutti impegnati a favor®diasiel:

» lintervento infrastrutturale , con una destinazione iniziale di 10 M€ per raggere
le zone non ancora coperte dalla banda larga. La @&r la realizzazione
dell'infrastruttura é stata aggiudicata il 2 ap@@12 al raggruppamento di imprese
costituito da UNO COMMUNICATION S.p.A (impresa matdria), TELECOM
ITALIA S.P.A. (impresa mandante) e SIAE MICROELETORICA S.p.A. (impresa
mandante).
Il contratto con le imprese assegnatarie del bandtato firmato in data 8 Giugno
2012 e sono in corso d’'opera i lavori di infradticaizione delle frazioni a bando. Al
31/12/2012 risultavano coperte n. 140 frazioni suatale di n. 284 a bando per uno
stato di avanzamento dei lavori pari a circa il 50%
Al 31/12/2013 le frazioni coperte sono salite a 866un totale di n. 284 a bando per
uno stato di avanzamento dei lavori pari a cir@0%o.

A seguito di una disamina delle segnalazioni atevda Pubbliche Amministrazioni
liguri e privati cittadini € stato riscontrato clsei territori delle quattro provincie
risultavano ancora presenti zone in digital divaeallimento di mercato, si €&
ritenuto opportuno procedere ad una rimodulaziamenkiaria delle risorse assegnate
alla azione 1.3 mediante implementazione dellesstegr I'importo di 1.000.000,00
Euro, necessari al completamento del progetto bdadm in tutte le frazioni a
fallimento di mercato del territorio ligure, rea@o da Datasiel. Tale rimodulazione
e stata approvata dalla Giunta regionale con paopikeliberazione n.72 del
01/02/2013.
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Al 31/12/2013 lo stato di avanzamento lavori pentégrazione risulta circa del 30%.
Alla conclusione di tali lavori si avranno n. 19arlori Comuni coperti per un totale
di 92 frazioni. Gli abitanti complessivamente raggi dall’integrazione saranno
circa 18.000.

» Intervento relativo aservizi di Banda Larga a valere sullintero territorio
regionale, con una dotazione di circa 2 M€. Sono state attite relative schede -
fornitura e sono in corso d'opera le predisposiziafelle piattaforme dei servizi.
L’attivita si compone di una serie di sottoprogetiie identificano specifici servizi
tutti avviati al 31/12/2012, con una realizzazionedia di circa la meta delle attivita
previste.

Al 31/12/2013 lo stato avanzamento lavori ha ragwi il 70 % del totale.

» Intervento relativo alla realizzazione attivitd di informazione e incentivaione
dell'utenza all'utilizzo della banda larga e dei sevizi correlati” per 1 M€. Tale
stanziamento € stato impegnato a favore di DataSmd (societa in house).
L’intervento e stato completato e concluso opesaatignte nel corso del 2012 . Alla
data del 31/12/2012 relativamente alla parte fir@r& risultava un avanzamento
finanziario pari a circa il 75%, a fronte di unaazamento fisico dei lavori al
31/12/2013 pari a circa il 90 %.

» Nuovo progetto 201Biguria Wi-Fi
La diffusione della Banda larga ha permesso I'imp@atazione di servizi, quali il wi
fi pubblico su scala regionale senza discriminaetetoriale. Il progetto denominato
Liguria Wi Fi, é finalizzato alla creazione di urete wireless federata per lo sviluppo
turistico e socioeconomico del territorio ligureorCil 2014 sara possibile avere il
primo significativo nucleo di aree pubbliche, qugliazze, spiagge, parchi,
biblioteche, musei, etc. dove turisti e cittadimtianno accedere alle informazioni
della rete internet attraverso credenziali persoutiizzabili su tutto il territorio
ligure. Alla data del 31/12/2013 era in corso ihfronto d’offerta per individuare la
ditta con cui Regione Liguria e Datasiel collabararo nella realizzazione della rete
Liguria Wi Fi.
Da marzo 2014 sono iniziati gli incontri sul teorib presso ciascun ente locale che
in questi giorni sta manifestando il proprio insse ad aderire al progetto.

2) implementazione dei servizi telematici pertiadini, le imprese e la competitivita del
territorio nell’ambito della diffusione della bandarga, tramite emanazione di specifico
bando rivolto alle Province:

Sulla base dei progetti presentati dalle Proviriogziale dotazione finanziaria stabilita
per tale attivita, pari a 5 milioni di euro, & staicondotta al livello di contributi risultati
ammissibili alla luce della selezione dei progelitipoco superiore ai 2,97 M€ e le
relative economie sono state riutilizzate nell’amobdell’intervento di dorsale per la
banda larga.

Nel corso del 2012 le Province hanno portato a itexnte procedure di elaborazione
progettuale ed a seconda dei casi hanno defini®ativi bandi per I'esecuzione dei
progetti ammessi al contributo ed iniziando la @pdsizione di quanto previsto.

Nel corso del 2013 i progetti hanno seguito il oldter di esecuzione e sono pressochée
terminati a meno di un progetto della Provincidgndperia.

In particolare per tale progetto la Provincia dipenia ha formalizzato rinuncia al
completamento dello stesso. La quota parte rel&tistata rimodulata e reimpiegata nel
progetto Liguria Wi-Fi di cui sopra.
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» azione 1.4 “Sostegno alle attivita economiche colpidagli eventi alluvionali”

L’azione e stata introdotta con la riprogrammazideéProgramma effettuata per sostenere
la continuita e la ripresa delle attivita econoreiatolpite dagli eventi alluvionali che, nel

corso del 2011, hanno determinato lo stato di eemer@ per ampi territori della Regione.

Al 31/12/2013 delle 666 domande pervenute, 640 state ammesse a finanziamento. A
fine 2013 risultavano attivi 625 progetti, con admiti complessivamente concessi pari a
30,43 milioni di euro superiori alla dotazione iaie di 30 milioni di euro, in relazione ad
alcune economie gia accertate. Dei 625 progéiti,a210 risultavano conclusi a fine anno.

Tabella 5 — Obiettivi Asse prioritario 1°°

Indicatori

Base-
line

Obiet-
tivo

Avanzamento

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

A1REAQ01
Centri di ricerca creati o potenziati (n.)

A1REA002
Poli localizzativi/centri di competenza
realizzati (n.)

15

A1REAQ03
Progetti di RTD (n.)

75

43

A1REAO004
Progetti di cooperazione tra imprese e
centri di ricerca (n.§

75

22

45

A1REA005
Progetti di innovazione (n.)

2.100

14

514

631

828

A1REAOQ07
Progetti di start up finanziati (inclusi gl
spin off) (n.)

490

A1REAQ08
Progetti di start up finanziati a
maggioranza femminile (n.)

70

A1REAO009
Progetti di start up finanziati a
maggioranza giovani (n.)

200

A1REAO011
Azioni informative finanziate (n.)

A1REA012
Fondi finanziati/costituiti (n.)

A1REA013
PMI che hanno acquisito servizi
avanzati (n.)

150

61

A1REAO014
Progetti di connessione alle tecnologig
digitali (n.)

A1RIS001
Posti di lavoro creati nella ricerca (n.)

75

18

A1RIS002
Posti di lavoro creati nei progetti diretti
alle PMI (n.)

5.600

461

595

972

A1RIS003
Investimenti indotti dagli strumenti di

ingegneria finanziaria (€)

1.000.000

58
dei dati ISTAT.
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Indicatori Base- | Obiet- Avanzamento |
line tivo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

A1RIS004
Imprese beneficiarie degli strumenti di 0 3.000 0 0 0 0 q 5 61
ingegneria finanziaria (n.)
A1RIS005
Imprese che hanno introdotto innova- 0 80 0 0 100 95,6 84,63 72,90 61,03
zione di prodotto o di processo (&)
A1RIS006
Spesa in innovazione per unita di lavoro 0 +248 +4 +56 +143  +2380© +219 n.d. n.d.
(E/ULA)
A1RIS007
Quota di imprese raggiunte dalla bandp 0 +15,9 +12,9 +22,2 +25,7 +18,3 +25,5 +29,1  +22/40
larga (%)
A1IMP001
Valore delle esportazioni dei prodotti ad 0 +1.70 +0,60 +0.50 +5.00 +3.07 +5.30 +054 ol76
elevata crescita della domanda mondiale
in % sul totale delle esportazi
A1IMP002
PIL a prezzi mercato correnti per unitaj 0| +6.021,6| +4.0752 +5.702)6 +3.835,9 +5.496/7+6.443,& |+7.446,% n.d.
di lavoro (€/ULA)
A1IMP003
Spesa sostenuta per R&S intra muros 0 +0,64 -0,12 -0,07 +0,1 +0,20 +0,14 nid n.d
della PPAA, universita, imprese
AlIMPO004 4
Addetti alla R&S per 1.000 abitanti (% 0 0.3 *0.4 *0.9 1.3 13 *1,6 n.d. n.d.
AlIMPO05
Brevetti registrati al’lEPO per milione di 0 +18,8| +19,49 | +18,7 +10,39 nd. n.d. n.d. n.d.
abitanti (n.)
A1IMP006
Nuove imprese in attivita dopo 5 anni 0 +50 n.a® n.a. n.a. n.a n.g na. | na
sul totale nuove imprese finanziate (%
A1IMP0OO7
Investimenti in capitale di rischio/early 0| +218,70| +3.157,49  +555,17 +1.622,11 +4.369,181.438,3% +10.561,5 n.d.
stage in % del PIL (€ per milioni di
A1IMP008
o . . -
% di a_ddettl dglle imprese con plu'dl 10 0 +9 +106 +17.0 +14.3 +16.0 +17lo +186 +14.3
addetti che utilizzano PC connessi a
internet
A1IMP009
o i - .
% di imprese con piu d|_19 addetti del 0 +12 7.4 +15 +5.2 +52 +147 +11l3 +13
settore “industria e servizi” che
dispongono di un sito web

n.d. Dato non disponibile
n.a Non applicabile

(a) Il dato 2010 si riferisce alle imprese cherfanompletato i relativi progetti presentati a valsull'azione 1.2.3; le 154 imprese registratevade chiuso

181 interventi, considerando quelli multipli chengarendevano, in parallelo all'innovazione tecnatagianche innovazione commerciale, organizzativa

e/o gestionale. Dal 2011 si € deciso di registrarejuanto piu attinente all'indicatore, il numedoprogetti di innovazione realizzati nellambiteli

citata azione.

(b) Percentuale calcolata come rapporto tra lerésg che hanno concluso il progetto nelllambitéadéne 1.2.3 rispetto al numero totale di impreke

hanno chiuso i rispettivi progetti nel’ambito dtte le azioni dell'Asse 1.
(c) Il valore e stato aggiornato a seguitoadplibblicazione “Nuovi Conti Economici Regionakripdo 2010-2012", Fonte: Istat, novembre 2013.
(d) Dato non determinabile in quanto non vi sonowalimprese finanziate, dal momento che I'azioellnon € stata avviata.

Relativamente alla capacita innovativa del sistdrigaria i dati evidenziano un quadro
contrastato, che presenta aspetti in miglioramentoanche situazioni critiche.

In particolare dai dati piu recenti si rileva:
» una riduzione della spesa in innovazione per wlifavoro nel 2011 che, nonostante si
mantenga superiore al valdraselinedi riferimento, rimane inferiore al valore obigtj
» una leggera riduzione nel 2011 delle spese in RfBta del Pil);
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nel 2013, un calo sia della quota di imprese cbpatigono di sito web, sia degli addetti
che utilizzano pc connessi a Internet, sia dellerése raggiunte dalla banda larga. Il calo
registrato nel 2012 e nel 2013 ha riportato i vakbseconda dei casi, al di sotto di quelli

del 2008-2009; i valori si mantengono tuttavia isdapra dellabaselinedi riferimento e,

fatta eccezione per il numero di imprese che dispdirsito web, la loro variazione nel

periodo supera comunque il valore obiettivo;

un forte calo della quota di esportazioni di préidad elevata crescita della domanda per

gli anni 2012 e 2013, con conseguente caduta diefi\a di sotto del valore obiettivo e
anche del valore di riferimentbdseling;

registrato nel 2009, si evidenzia una ripresanmhnio successivo;

una crescita del Pil a prezzi di mercato correetiynita di lavoro: dopo il valore minimo

un incremento della quota di addetti del setton@wazione rispetto all’anno precedente.

Le due tabelle che seguono riportano i Core indicai cui alla tabella 1 bis, relativi

all’Assel.

Nella prima tabella per alcuni indicatori individudalla Commissione (Cl 4,5, 6,7 e 11)
sono indicati, dal 2011, i dati relativi ai progettviati (per completezza di informazione e

indicato anche il dato dei progetti conclusi.

Base-| Obiet Avanzamento
Core Indicators aad el 2011 2012 2013
line tivo | 2007|2008| 2009|2010 — - — - o -
avviati | conclusi | avviati | conclusi | avviati | conclusi
(4) Numero di
progetti R&S® 0 75 0 0 ol O 151 8 158 25 160 42
(5) Numero di
progetti di
cooperazione tra 0 75 0 0 0of O 169 2 202 22 193 45
imprese — istituti di
ricerca
(6) Numero di
posti di lavoro 0 75 0 0 o O 139,5 4 153,5 18 145,5 43
creati nella ricerca
(7) Numero di
progetti (aiuti agli
investimenti delle 0| 2.100 0 0 14 154 | 1008 575 1.334 595 1.792 1.131
PMmI) ®
(11) Numero di
progetti (Societa 0 4 0 0 o 1 14 1 14 1 15 1
dell'lnformazione)
(a) L'indicatore individua i progetti di ricercagsentati a valere sull'azione 1.2.2 non realizpatollaborazione con istituti di ricerca
(b) Calcolato come somma dei progetti — avviatbeotusi — nel’ambito delle azioni 1.2.1, 1.2.3.5, 1.2.6 e 1.4.
Per i restanti ClI (8, 9, 10 e 12) sono invece fosalo i dati relativi ai progetti conclusi :
B Obi Avanzamento
Core Indicators ase- iet
line | -tivo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(8) Numero di nuove imprese assistite 0 490 0 0 o o 0 0 0
(9) Numero di posti di lavoro creati da
aiuti agli investimenti delle PMI 0| 5.600 0 0 g 173 461 595 929
(10) Investimenti indotti (M€) 0 500 0 0 o © 66,64 127,01 173,92
(12) Popolazione aggiuntiva raggiunt
da Banda Larga T 0 | 96.000 0 0 g O 23.168 23.168 23.168
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3.1.1.2 Analisi qualitativa

L’Asse risulta ad un buon livello di avanzamentoafiziario, con una allocazione delle
risorse, rispetto alla complessiva disponibilitaafiziaria di Asse (296,64 M€), di circa il
99%, che raggiungera lintera dotazione con i bamdiprevisione nel 2014 e con
limplementazione della banda larga.

Anche per il 2013 si conferma come il tessuto imgr®riale ligure abbia mostrato un forte
interesse verso le opportunita offerte dalle diwdisee di intervento del Programma, con
oltre 3.900 proposte progettuali presentate, 62 dgiali ancora da istruire e oltre 2600
accolte, vale a dire I'80% delle domande istrueindi, oltre alla numerosita delle proposte
progettuali, il dato testimonia la bonta progettudglle stesse.

Di rilievo, inoltre, il numero dei progetti conciushe al 31/12/2013 si attestavano al 46%
dei progetti finanziati.

Tali dati mostrano come i bandi siano stati cen#lé reali esigenze delle imprese e come la
macchina amministrativa abbia funzionato egregidenealla fase istruttoria.
Complessivamente, pertanto, il livello di rispodtl territorio appare largamente positivo
soprattutto considerando da una lato la contingemi® economica che sta frenando
'economia, dall’altro la maggiore selettivita deghiuti che caratterizzano la
programmazione 2007-2013, non piu destinati aiizradali investimenti produttivi, bensi
incentrati su R&S e Innovazione, settori che sopdmi ad essere penalizzati nei periodi di
crisi.

Particolare successo registrato dall’edizione 268&Rbando sull’innovazione tecnologica,
con una richiesta di contributi arrivata nel pringiorno di 54 milioni di euro, gia
ampiamente superiore all'intera disponibilita dir@8ioni di euro tra risorse nuove e residui
relativi ai bandi precedenti. Tale dato testimdai@apacita del sistema produttivo ligure di
mantenere un certo grado di fiducia e propensidne\eestire.

Proprio per I'azione in esame I'AdG ha dato mandatei.L.S.E. di ammettere con riserva
una certa quota di domande oltre le disponibilithmodo da averle pronte nel caso si
manifestassero economie sia nelllambito dello stedsse ma anche, in ottica di
riprogrammazione del Programma, in altri Assi.

Altra azione che ha mostrato una buona capacitdpdsa e ottimi risultati sia come
infrastrutturazione sia per la parte servizi, eibae 1.3 delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, che ha consentito di realeraportanti azioni telematiche, tramite la
societa in house Datasiel e le Amministrazioni Rroili.

Una best practice di questa programmazione e,enfappresentata dall'applicazione della
piattaforma “bandi on line” sperimentata per lasinéssione telematica delle domande di
finanziamento per le imprese. Tale applicazioneneevidenziato nella scheda dedicata
all’Asse Assistenza Tecnica, ha consentito un radéesrsparmio nei tempi di istruttoria.

Il principio di flessibilita tra le fonti di finariamento non & stato attivato nell’ambito del
presente Programma.

3.1.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Per il 2013 non si segnalano problematiche divaie

Anche per questa annualita si conferma quale mesggidaticita le difficolta per le PMI nel
portare a compimento gli interventi programmati eommonseguenza della crisi. Tale
difficolta si manifesta nel significativo numero dhunce da parte di imprese ammesse a
finanziamento. In tal senso un attento monitoraggmnostante al momento tale
problematica non abbia inficiato le performanceitpas registrate dall’Asse, sia in termini
finanziari, sia fisici.
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3.2. Asse 2 - Energia

3.2.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dprogressi

3.2.1.1 Progressi materiali e finanziari

Tabella 6 — Importi impegnati ed erogati

Contributo Attuazione finanziaria
Asse "2" Totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(a) (b) (c) (bla) (cla)
Energia 28.666.000,00 35.900.644,47 16.777.073,54 125,24% 6,68%

Per una visione completa del quadro degli inteivamimessi a finanziamento, viene
riportata nel seguente prospetto l'articolazion# Alese, con le diverse linee di intervento
attivate e I'indicazione della natura dei relabeneficiari e modalita di attuazione:

— Azione 2.1 (enti pubbilici)

Modalita di | Riferi-

Interventi Beneficiari .
attuazione | mento

Enti Pubblici esclusi dal bando della 2.1.2a | Bando 2.1.1a
Produzione di energia da fonti rinnovabit-----------------------ooommoo oo
Parchi Bando 2.1.1b
Enti Pubblici aventi sede nei Comuni con
Efficienza energetica e produzione di | maggiore criticita per la qualita dell’aria

energia da fonti rinnovabili individuati dal Piano regionale di risanamentp
e tutela della qualita dell’ar

Azione di sistema a valenza regionale

(progettazione di sistema informativo . N Titolarita
X . . .| Regione Liguria . 2.1.2b
ambientale volto al risparmio energeticd regionale
e alla riduzione delle emissioni di GO
Progetto “Porto di Genova fornitura di
energia elettrica alle navi tramite Regia

Autorita Portuale di Genova 2.1.2c

collegamento alla rete di terra — Prima regionale
fase riparazioni navali”

— Azione 2.2 (imprese)

Modalita di | Riferi-

Interventi Beneficiari .

attuazione | mento
Produzione energia da fonti rinnovabili ¢ Imprese comprese quelle del terzo settore (1 %8ando 22
miglioramento dell'efficienza energetica| profit) :
ﬁnr?:\?:k?il:Derogflfjiiilgrr:SadcleﬁgfrgLiga fonti grandi, medie, piccole imprese e soggetti not gando Bando

9 profit che esercitano attivita diretta alla prodyi- 2013/14

3° bando (apertura termini nel 2014) zione di beni e/o servizi, singole e associate
Produzione di energia da fonte solo in forma cooperativa o consortile Bando BZ%nlio

rinnovabile fotovoltaica

Ferme restando le tabelle previste dal format dedenmissione, si ritiene utile riproporre di
seguito la sezione relativa allAsse 2 del “prospetiepilogativo dell’avanzamento
finanziario del programma” riportato in premesddijree di fornire una visione piu completa
dell'avanzamento dell’Asse stesso.
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Ultima Situazione al 31/12/2013
o DATI VALIDATI SU MONIT
Assi e linee certificazione = - ; 5 =
(20/12/2013) | "'hanziamento Impegpni totali | Pagamenti totaIiI agament
totale ammessi
[a] [b] [c] [d] [e]
2.1.1a Produzione energia rinnovabile (EE.PP.) 2.844.912 6L 3.520.872,B4 2.966.83%,15 2.844.912,61 4420826
2.1.1b Parchi 666.824,0p 992.015,10 911.053]92 744.601,54 744.6p4,54
2.1.2a Eff. Energ. & produz.energ. rinn. (EE.PP.) 7.489.192,5B 17.182.451 41 15.247.560,56 12.694.3p0,0%7.489.192,5B
2.1.2b Progettazione sistema informativo ambientalg 522.195,3} 999.999,39 1.000.26(446 522.196,37 522.1p5,3
2.1.2c¢ Autorita Portuale 1.148.835,3p 10.700.141)1 10.700.141,71 1.148.885,32.1481835,3p
2.2 Produzione energia rinnovabile (imprese) 3.726.198,6p 8.505.907,p2 5.074.813,67 4.027.333,17 274363,1
2° bando 0,0p 0,4o 0,90 0,po 0Joo
3° bando 0,0C 0,0( 0,0C 0,0C 0,0(
Totale 16.398.158,4F 41.901.38747 35.900.664,47 21.982.2p1,06.777.073,54
Avanzamento vs. costo programmato (28,666 M€ 57,209 146,179 125,24% 76,6890 58,53%0
Avanzamento vs. contributi disponibili (26,0 M€)

Allo stato attuale, pur essendo stati ammessi pioger un importo superiore alla
corrispondente disponibilita finanziaria, sono ist@tviati due nuovi bandi rivolti alle
imprese al fine di garantire il pieno assorbimettie risorse disponibili. In effetti, in virtu
di una contribuzione spesso inferiore a quanto asitmile (in particolare nei casi di accesso
al “conto energia” ma anche il progetto del’AA.RP Genova) vi sono residui — per quanto
limitati — nell’ambito delle varie linee.

Tali residui saranno destinati ai due recenti baivditi alle imprese®*

Nel corso del 2013 vi € stato un sensibile avannéoneell’attuazione dell’Asse. In effetti, i
dati di fine 2012 sono praticamente raddoppiati. plrticolare l'ultima certificazione
dell'anno & passata dagli 8,54 M€ del 2012 ai 18)&0attuali, gli impegni da 19,25 M€ del
2012 agli attuali 35,9 M€, cosi come i pagamensispt da 8,58 M€ a 16,78 ME.

La situazione di dettaglio degli interventi finaaizié di seguito descritta.

» Relativamente all’azione 2.1 rivolta ai soggettbplici:

(linea 2.1.1 a)ll bando, che ha seguito quello della linea 2.1.2adestinato alla

realizzazione di impianti per la produzione di @@r(esclusa quindi I'efficienza) nei
Comuni non ricompresi dal Piano regionale di risa@ato e tutela della qualita dell'aria
e per la riduzione dei gas sefta.

Le economie registrate nel corso del 2013 hanncsatito lo scorrimento della

graduatoria sino alla 92.ma posizioneln tal senso, la lista di attesa annovera
attualmente 8 progetti, per i quali tuttavia laittira regionale ha bloccato lo scorrimento
in quanto il bando prevedeva che gli interventi eksero essere ultimati entro il

31/12/2013. | residui che saranno individuati andm a rafforzare la dotazione dei
recenti bandi destinati alle imprese.

% L'operazione di travaso dei residui a favoré deovi bandi & gia stata parzialmente eseguitdanmisura delle

economie accertate e procedera man mano che sanalividuate ulteriori economie.

80 Ai quali, per contro, era rivolto il bando 2A.
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A seguito delle 24 rinunce pervenute, sono “atthé’ interventf! dei quali 25 ultimati.

In realta tutti gli interventi dovrebbero esserd¢initi®® per cui resterebbero solo le

attivita amministrative di chiusura.

Il potenziale di realizzazione di linea — in termin potenza installata — ammonta a circa
1,33 MW, per una produzione stimata di 1.592,1 Mahb, mentre la potenza installata
relativamente agli interventi conclusi ammonta 260MW, con una produzione stimata

di 452,6 MWh/anno.

(linea 2.1.1.b)Nell'ambito di questa linea “Energia nei Parchi'i, progetti sono stati
selezionati tramite bando, con una dotazione firzaigzdi 1,0 M€ in termini di contributi
POR; sono stati ammessi a finanziamento 13 int¢iffgrer un costo di circa 1,3 M€ con
I'assorbimento di tutte le risorse disponibili. dlktato attuale, a seguito di 1 rinuncia
risultano “attivi” 12 interventi per un costo cormepkivo di circa 1,07 M€ ed un
contributo potenziale di 0,837 M€: le economie fafieo modeste viste somme in gioco
— sono gia state parzialmente riutilizzate nell’#gmhdei nuovi bandi della linea 2.2
rivolti alle imprese.

Nel complesso € prevista una potenza installatagp@24 MW, per una produzione di
circa 160,2 MWh/anno, mentre allo stato attuadaltano conclusi 4 intervefiticon una
potenza installata di circa 0,022 MW ed una prooleidi circa 27,75 MWh/anno.

(linea 2.1.2 a)La linea é dedicata al sostegno di investimentisediore energetico nei

Comuni individuati come “critici” dal Piano regioeadi risanamento e tutela della
qualita dell'aria e per la riduzione dei gas ser@me tale prevede il finanziamento di
entrambe le tipologie previste dal POR (efficieezaroduzione da fonti rinnovabili).

Come gia segnalato nei precedenti RAE, le risongaali sono state integrate con le
economie registrate nell’ambito del primo bandwlitiv alle impres® ed in tal senso allo
stato attuale, in funzione delle rinunce perveraustata pressoché soddisfatta la lista di
attesa preesistente, poiché rispetto alle 84 doepad/enute € stato possibile ammettere
a contributo le posizioni sino alla 81.ma (rispedti® 59 originariamente finanziate). In
funzione della tempistica (il bando prevedeva lausiva degli interventi entro il
31/12/2013), la struttura regionale preposta @llatione della linea ha stabilito — anche
in questo caso — di non procedere allo scorrimeatche in funzione delle modeste
economie accertate, che saranno destinate ai destréandi rivolti alle imprese.

Allo stato attuale, alla luce delle 18 rinunce meEmwte, sono attualmente “attivi” 63
interventi .’ di cui 14 ultimati.

Dei 63 interventi “attivi”, in 49 casi si tratta groduzione di energia da fonte rinnovabile

61

62

63

64

65
66

67

Gli impianti sono prevalentemente fotovoltaioha vi sono anche alcuni “misti” con impianti FV4araeolico,
FV+solare termico, un geotermico, nonché un impianbiomassa.

In effetti, il bando prevedeva l'ultimazione glieinterventi entro il 31/12/2013, e la presentewd della relativa
rendicontazione finale entro il 30/06/2014.

Volto a promuovere la diffusione di impianti glioduzione di energia da fonti rinnovabili neltsma regionale delle
aree protette, con il duplice scopo di conseguireisparmio energetico e sviluppo sostenibile, mzha di costituire un
laboratorio di esperienze e modello da trasferiraliri contesti regionali.

Gli interventi selezionati riguardano prevatmente impianti fotovoltaici (in qualche caso albhimnche ad impianti
solari termici o impianto mini-eolico) oltre ad impianto a biomasse forestali.

Di cui di cui 3 fotovoltaici e 1 misto fotovalto/eolico.

La dotazione iniziale del bando (contributi paB M€ per un costo indicativo di 6 M€) é stataémeentata in relazione
numero di domande ammissibili, utilizzando le ecarrelative al bando destinato alle imprese @frone 2.2)., sino
all'attuale disponibilita di ca. 6,9 M€.

Per semplicita di presentazione si fa riferimeaitsingoli interventi presentati, mentre nel pomrge RAE si faceva la
doppia distinzione tra singoli interventi ammess$peogetti” che accorpavano interventi differentiuati da un unico
beneficiario. In tal senso va evidenziato comesigkema di monitoraggio risultino solo 9 interverinclusi (di cui 1
relativo alla provincia di Genova articolato infarventi distinti).
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(prevalentemente fotovoltaicB)ed in 14 casi si tratta di risparmio energetico.

Va peraltro precisato che, nella gestione deglerir@nti (soprattutto a livello di
monitoraggio), alcuni sono stati accorpati sullaebael comune beneficiario finafe.
Tuttavia, per continuita con i precedenti RAE, @edi seguito fatto riferimento al
numero complessivo di interventi, anche in considene del fatto che sono interventi
dislocati in sedi diverse, pur se realizzati da st@sso ente.

Il potenziale della linea ammonta a 0,968 MW imtiexi di potenza installata, per una
produzione di 1.063 MWh/anno, oltre ad un rispariica. 293 tep/anno in relazione
all'efficientamento.

Limitatamente ai 14 interventi conclusi, la potenastallata € pari a 136 kW per una
produzione di circa 152,73 MWh/anno ed un rispardii®6,82 tep/anno legato ai sol
interventi di risparmio energetico/efficientamento.

(linea 2.1.2b) Progettazione di un sistema informativo ambien{aléervento a titolarita
regionale affidato in parte a Datasiel — societatfouse”) per il quale sono state allocate
risorse complessive pari a 1,0 M€. La relativavalti si € sviluppata attraverso tre
intervent{® (di cui il terzo & stato attuato tramite I'individzione di altro soggetto attuatore,
come sotto specificato):

1. 1l primo intervento relativo alla progettazione ealizzazione di banche dati (importo
complessivo di 287.600 €), a supporto della pnognazione regionale in campo
energetico (redazione del bilancio energetico megm gestione informatica della
certificazione energetica) si € concretizzato dtpasente concluso gia nel corso del
2012 e le relative somme liquidate.

2. Il secondo intervento riguarda la manutenzione wix@ ed adeguativa del sistema
informativo ambientale ligure (SIRAL) per quantguarda il comparto energia, ed in
particolare i componenti: certificazione energetiegli edifici e bilancio energetico per
un importo complessivo di 667.400'Grticolato in:

+ Realizzazione di un applicativo software per ladomone di certificati energetici
secondo specifiche fornite dall’Agenzia Regionade lfEnergia.
Allo stato attuale il progetto risulta in corso ®a pure con lieve ritardo dovuto
all'espletamento della gara per la realizzaziongugisto software, dovrebbe concludersi
entro il 2014.

+ Progettazione e realizzazione di nuove funzionaiitdgrate nel sistema per la gestione
informatica dei certificati energetici degli edific
L'intervento principale si € concretizzato nellangueta dematerializzazione del
processo di gestione e consegna dei documenti da gel certificatore energetico:
grazie alle nuove funzionalitd oggi i documenti cofirmati digitalmente dal
certificatore e vengono caricati on-line, accettati-line dalla Regione Liguria e
automaticamente protocollati. I pagamento stesgdaettificato viene fatto via internet
tramite I'applicazione.

68

69

70

71

Ivi compresi i casi “misti”, in cui all'installaane di un sistema di produzione si abbina un fEeintervento di
risparmio energetico.

In particolare sono stati accorpati 4 interveet Comune di Vado Ligure, 6 interventi della Armia di Genova, altri 8
della stessa Provincia e 4 del Comune di Genovaper sistema € registrato un numero inferioratéirventi.
Interventi sinergici e complementari a quetiahziati dal Ministero dell’Ambiente con il D.Meti16 ottobre 2006 che
ha trasferito alla Regione Liguria con Decreto dieéflore Generale del Ministero n. 1994/2009 la @i € 414.000
per la realizzazione degli interventi di adeguametel sistema informativo di supporto alla piardfione regionale in
materia di qualita dell’aria ed aggiornamento deddyo conoscitivo regionale.

Come gia anticipato nel precedente RAE, vi & statalisimpegno parziale di 45.000 €, dal moment® lehattivita
relative alla raccolta e fornitura dei dati di bitdo energetico ed il relativo incarico € statoegssito alla ditta Techne,
gia individuata tramite gara ad evidenza pubbligilambito di altro progetto.
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Sono stati inoltre realizzati nuovi report a suppalella analisi dei certificati energetici,
per la gestione del ciclo dei controlli (estrazialee certificati da verificare, gestione del
sopralluogo) e delle sanzioni.
Tra gli interventi conclusi sono compresi anched&sso al sistema per i certificatori
non piu abilitati, l'accesso ai certificati “inVarazione” per utenti istituzionali e la
nuova funzionalita che consente la sostituzione@dificati gia trasmessi.
Sono inoltre previste le attivita di assistenzecgdistica agli utenti regionali e di ARE,
la conduzione sistemistica del sistema e la gestaei profili di accesso al sistema
stesso.
I software e stato collaudato ed € in linea sulrtgle ambientale
www.ambienteinliguria.it

+ Manutenzione evolutiva del Bilancio Energetico oegile mediante l'integrazione dei
seguenti componenti: gestione di elaborazioniikedat! Bilancio energetico provinciale
(per tutte e 4 le province), gestione di elabomaizio materia di energia in merito al
Patto dei Sindaci, gestione delle elaborazioniorgji di Burden Sharing, realizzazione
di software per la attivitd di data entry dei d&enici relativi ai bandi regionali in
materia di energia.
Allo stato attuale la realizzazione di questa peasigta in corso e dovrebbe concludersi
entro il 2014.

+ Servizio di manutenzione e conduzione del portaibiantale

+ Servizio di manutenzione evolutiva ed assistenka lahnche dati del SIRAL, con
particolare riguardo per le banche dati inerentéhaatiche previste dalla misura.

3. Il terzo intervento riguarda Il'attivita di @ata e integrazione dati per l'inventario delle
emissioni con i dati e le informazioni aggiornatéaano 2011 e relative al settore
energetico, funzionali tra I'altro alla realizzazedel bilancio energetico regionale 2011
anche secondo i modelli forniti a livello nazionalal GSE e da ENEA. Tali attivita
stralciate dal citato incarico a Datasiel, sontesédfidate alla Societa Techne Consulting
di Roma per un importo complessivo di € 45.000,08.attivitd sono state regolarmente
eseguite nel corso del 2013 e positivamente audiu

» (linea 2.1.2 c)Come segnalato nei precedenti RAE, l'intervent@gia regionale — il cui
soggetto attuatore é I'Autorita Portuale di Gen@&&G) — prevede la realizzazione di un
sistema per la fornitura di energia elettrica albvi tramite collegamento a terffaper
owvviare alla produzione del fabbisogno di bordo gomppi elettrogeni propri che generano
emissioni gassose e rumore che si ripercuotontessiito cittadino limitrofo al porto. In tal
senso, oltre al miglioramento dell’efficienza dstema, si consegue la riduzione sia di
emissioni gassose sia dell’inquinamento acustico.

La realizzazione dell'intervento in questa primsefaiguarda il molo delle riparazioni navali,
con un contributo a carico del POR pari a 3.473460 €.

L’intervento in questione prevede la realizzaziode un sistema di distribuzione e
trasformazione (alle medie e basse tensioni rithiasll’area) di energia elettrica di fonte
ENEL, per una potenza di 30 MW ed un consumo astiz@ato in 100 GWh/anno.

La formale consegna dei lavori da parte di APGa alitta aggiudicataria SATREL, é
avvenuta in data 14 dicembre 2012, con un cromgrpmma dei lavori suddiviso nel
seguente modo: esecuzione dal 30/01/2013 al 2@04/2collaudo dal 20/01/2015 al
21/03/2015, entrata in funzione attivita al 21/Q3/2.

L’AA.PP. di Genova nel corso del 2013 ha effettuat@ rendicontazioni della spesa di cui
la prima relativa al bimestre Gennaio-Febbraioj3806,32 € per la progettazione esecutiva
redatta dallo stesso soggetto fornitore (appaltocoso), la seconda al bimestre luglio-

2 Nell'ambito del programma regionale di interi@in attuazione del piano di risanamento e tulelta qualita dell'aria
e per la riduzione dei gas serra indicato nel Di&i.16 ottobre 2006.
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Agosto 2013 di 605.459,82 € per un pagamentate#fiito sul SAL n. 1 e la terza al
bimestre-settembre-ottobre di 482.378,64 € pemghmento effettuato sul SAL n. 2.
Relativamente al bimestre Novembre-Dicembre 2018 éastato emesso alcun nuovo SAL,
in conseguenza della procedura di concordato pteeedepositato dalla Ditta SATREL
SpA in data 13 dicembre 2013 presso il Tribunald’hto che ha disposto — in data
20/01/2014 — la sospensione del contratto di appaltsensi dell’art. 169 bis della legge
fallimentare per il termine di 40 giorni dalla prortia.”® A fine febbraio il Tribunale ha
disposto la ripresa dei lavori con allungamentotésipi di realizzazione, con termine per il
completamento dell'intervento prorogato al 30/0820peraltro ancora compatibile con i
tempi del Programma.

» Relativamente alla linea 2.2 destinata alle imprese

Per il bando 2009, delle 115 pratiche originariamente ammesse anfilaento, ne
risultano ultimate 64 (di cui 56 relative a produm di energia da fonti rinnovabili),
mentre le revoche/rinunce sono salite a 42 pes@ud “attivi’ 73 interventi.

Dei 9 interventi non conclusi, 3 risultano in via @bmpletamento, mentre risultano
ancora attive le restanti 6 pratiche, pur esseadpésa tuttora nulla, .

In tal senso, a fronte di una spesa di 4,03 M&éa 8013, il potenziale attuale massimo
ammonta a 4,3 M€, con sensibili economie rispetit astanziamenti iniziali: tali
economie saranno riutilizzate nelllambito del ba@8a3 di seguito illustrato.

Gli interventi finanziati riguardano prevalentenmeeid produzione di energia da fonti
rinnovabili, mentre pochi sono inerenti al rispasnfr interventi) ed alla cogenerazione
(2 interventi). Il potenziale complessivo degliententi “attivi” € pari a 6,10 MW (con
una produzione potenziale di 7.279,4 MWh/anno edisiparmio energetico di circa
21.435 MWht/anno (pari a 1.843 tep/anno) in relagi@gli interventi di risparmio e
cogenerazione.

| 64 interventi conclu$i al 31/12/2013 registrano una potenza installatag,69 MW
con una produzione potenziale di 6.767 MWh/anneedd un risparmio di circa 4.935
MWht/anno (pari a 424 tep/anno) in relazione agterventi di efficientamento e
cogenerazione.

Nel 2013 é stato emanato un nuovo bando relativamalioramento dell’efficienza
energetica dei cicli produttivi e dei servizi” cana dotazione di circa 1,9 M€ oltre alle
economie che deriveranno dalla chiusura del pretedéando. | termini per la
presentazione delle domande sono scaduti '08/13/26d a quella data risultavano
pervenute 107 domande per una richiesta compleds@ntributi pari ad oltre 10,2 M€
e quindi sensibilmente superiore alla disponibifittanziaria, pur se e prevedibile una
significativa riduzione sia in fase istruttoria si@lla successiva fase realizzativa;

E’ stato inoltre definito un ulteriore ban@oelativo alla “produzione di energia da fonte
rinnovabile fotovoltaica, che emanato ai primi gel4.
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Tale informazione, pur essendo relativa al 20didne anticipata dal momento che potrebbe crédifolta al
completamento dell'intervento.

Come segnalato nel precedente RAE, il bando -godeva di un’allocazione pari a 10 M€ — é statashiin data
30/02/2010. Delle 224 domande di contributo pertensono stati ammessi a finanziamento 110 intéirvehnetto
delle 5 rinunce pervenute nel 2011.11 potenzialeassorbimento finanziario delle domande ammesst3 (BI€),
inferiore alle allocazioni iniziali, ha comportato come precedentemente segnalato — il trasferimeéelie risorse
residue a favore della linea 2.1.2A. Allo statwal, a seguito di diverse rinunce, il potenzialatdiazione finanziaria
del bando si attesta sui 4,3 M€.

Rispettivamente 56, 6 e 2 per le tre tipologielafinite.

Pur essendo informazione relativa al 2014, vamtecipata, confermando che il bando é statoatiicon scadenza dei
termini per la presentazione delle domande fiszla®%/03/2014.
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Nel complesso, sulla base degli interventi attuabeéattivi’, ’Asse registra un potenziale

pari a 8,64 MW in termini di potenza installatanaana produzione di energia stimata in
10.095 MWh/anno), oltre a risparmi per circa 49@®Wh/anno legati agli interventi di

efficientamento e cogenerazione. In termini enéegeli valori si traducono in un risparmio

complessivo di circa 6.711 tep/anno, di cui 2.1€&tivi agli interventi ultimati).’

In termini di riduzione di emissione di GOGn atmosfera, il beneficio complessivo degli
interventi attivi & quantificabile in 32.400 t/anffo

Per quanto concerne I'avanzamento fisico, a fineoasi registra la conclusione di 787
interventi, di cui 92 relativi a produzione di egier rinnovabile (per i dettagli cfr. precedenti
descrizioni e prospetto riepilogativo), a fronteudi parco attuale di 218 interventi, in attesa
degli sviluppi dei due nuovi bandi.

Per quanto riguarda gli indicatori di realizzaziandi risultato a livello di Asse, i valori di
seguito riportati fanno riferimento ai soli intente ultimati. Per contro i dati relativi al
potenziale conseguimento degli obiettivi € ripartatella sezione destra del “prospetto
riepilogativo” posto in fondo al capitolo. Si preai che la quantificazione dell’energia
prodotta risulta stimata sulla base delle potengtallate per le varie tipologie di interventi.

Come gia riportato nel precedente RAE — alla lueliddagine effettuata e dei risultati
sinora conseguiti — alcuni target paiono incoerentieritevoli quindi di una rivisitazione (in
particolare lindicatore A2RIS001 e la metodologia calcolo). Tale operazione sara
effettuata con il supporto del Valutatore Indipemde in occasione della prima
riprogrammazione.

Allo stato attuale si registra gia un significat@eanzamento degli indicatori di risultato, pur
se il potenziale (relativo all’intero parco progeitttivi) registra una sensibile caduta rispetto
a quanto prefigurato nel precedente RAE, in relazialle revoche/rinunce registrate nel
corso del 2013. Cionondimeno, in funzione dei duevnbandi, si ritiene che gli obiettivi
possano essere pienamente conseguiti.

In termini di impatto, in particolare, si segndldorte impulso complessivamente registrato
sul territorio ligure, con un sensibile incrementella percentuale di consumi di energia
elettrica coperta da fonti rinnovabili (6% nel 2812ontro il 4,5 del’anno precedente — cfr.
indicatore A2IMP001), nonché il costante increroestgél numero di impianti (cfr. prospetto
riassuntivo della crescita degli impianti ad en@mgnnovabile in Liguria — dati TERNA).

T Cfr. prospetto riepilogativo in fondo alla sched

8 Sulla base di dati statistici ENEL (considemuigé tCQ/Mwhe e 0,3 tC@Mwht) oltre alle 19.000 t/anno dichiarate
dall’Autorita Portuale in relazione allinterventdi cui alla linea 212c. | dati sopraindicati sonmediati” sulla
produzione elettrica in Italia (le emissioni in trai da carbone sono pari a 0,95 Mwhe e circa 0,45 nel caso di
combustibili liquidi).

Come precisato a livello delle singole linee,seno altri interventi ultimati ma per i quali n@no ancora stati
completati i relativi iter procedurali ed ammingtvi finali.

Ultimo dato disponibile in quanto sono pubblicatio alla fine dell’anno successivo a quelloifirrmento.
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Tabella 7 — Obiettivi Asse prioritario 2

. . Base{ Obiet- Avanzamento
Indicatori : )

line | tivo | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
A2REA001 0 b)
Interventi (n.)? 0| 19 0 0 2 15 44 69 107
A2REA002
Energia prodotta da impianti di cogenerazigne 0 | 8.130 0 0 o| 9.1199(3.647,7 | 3.647,1Y 3.647,#9
(in termini di MWht/annoj®
A2REA003
Potenza nominale installata in impianti da 0| 14,23 0 0 0,20 1,091 2,18 2,84 6,2d%
fonti rinnovabili (in MWe)
A2RIS001 f) f)
Incremento dell’energia rinnovabile prodofta o0 | 1,07 0 0 0,057 | 0477 1,721 224 468
(in %) ® (0,15) | (0,82)
A2RIS002
Energia rinnovabile prodotta con gli interventi 0 | 3.470 0 o| 2412 1308p 2.748)03.57520| 7.400,56
cofinanziati (in MWh/anno)
A2RIS003 4.955.9 ) .
Energia risparmiata con gli interventi 0 | 3.250 0 0 0 T | 4.090.1 48684 5.978 %
cofinanziati (in MWh/anno)
A2IMP001
Consumi di energia elettrica coperti da fopti 0 27| 289 | 370 | 449 4,60 4,5 6,0" nd.?
rinnovabili (%)

@
(b)

©

(d

(©)

(@

(h)

®
0]

(k)
0]

N.B.

n.d. dato non disponibile

N° di interventi totali, inclusi quelli inerentilalcogenerazione ed al risparmio/efficientamen&rgetice.

Dato effettivo relativo agli interventi ultimatin realta, MONIT registra un diverso valore inasbne ad alcuni dati non registrati
(in quanto il sistema rileva un solo indicatore peygetto) ed ad un intervento doppio.

Il dato originario previsto dal POR indicava enargn termini di MW installati., Tuttavia essendo liealta disponibile — dalle
schede progettuali — il dato in termini di energiag optato in tal senso sin dal RAE 2010 ed @& stdeguata I'unita di misura
(MWht/anno) ed il relativo target (che era 4,5 MWeéstato stimato in 8.130 MWh/anno). La situazidoera essere corretta nel
POR, alla prima riprogrammazione.

Relativamente ai due soli interventi di cogenemagifinanziati e peraltro ultimati sin dal 2010y jpei allo stato attuale non &
previsto alcun ulteriore incremento del dato aldusura del Programma. Come peraltro gia segnaletdRAE 2011, il dato
relativo al 2010 e risultato errato (a causa dewnata conversione ed € stato corretto in 3.64VIWht/anno — dato che dovrebbe
risultare definitivo in quanto — allo stato attualenon vi sono altri interventi di cogenerazione).

Gli interventi sono stati conclusi solo recentataeper cui non vi sono ancora serie storiche dilpzione effettiva (peraltro allo
stato attualmente non € previsto il monitoraggistpohiusura intervento). Si & pertanto fatto nfemto alle potenzialita
evidenziate nelle schede progettuali presentatdecdchiesta di finanziamento e debitamente \eéuin fase istruttoria.

Dato riportato nel RAE 2010. Alla luce dell’arsaléffettuata, andrebbe modificato con il sottoatato tra parentesi.

Calcolato — come previsto dal POR — come rappt#ol’energia rinnovabile prodotta con gli intertiego-finanziati (cfr.
A2RIS002) ed il dato storico di riferimento (fontd&aERNA 2005). Tuttavia, contrariamente a quanto ptevigal POR (che
prevedeva che il calcolo fosse effettuato con irifento alla produzione rinnovabile 2005 al nettdladgquota idroelettrica), il
calcolo é stato effettuato includendo tale prodoejan quanto diversamente — alla luce del modesitwre installato di riferimento
(8,7 GWh/anno rispetto ai 159,3 complessivi inchdkte'’hydro - cfr. il successivo prospetto) i valacrescerebbero a dismisura.
In effetti, al netto dell’hydro, risulta gia inskatia con gli interventi ultimati del POR una potepzai al 130% di quella esistente al
2005, senza considerare gli interventi ancora isaco

Gli interventi sono stati conclusi solo recendése per cui non vi sono ancora serie storicheatiyzione effettiva, ma si € fatto
riferimento ai corrispondenti dati forniti nelletsle progettuali a supporto della domanda di fii@nento. In particolare, laddove
non quantificata nella scheda progettuale la relgitroduzione, il dato € stato stimato in base@lenza installata, considerando il
corrispondente funzionamento medio annuo (ad 2801h/anno per il fotovoltaico - come da bibliogaf

Il dato fornito nel RAE 2010 é risultato erratoqpabile errore di conversione delle unita di migefa nota (d)).

Relativamente agli interventi di solo risparmioergetico e di cogenerazione (al netto quindi dedltgia prodotta da fonti
rinnovabili di cui al precedente indicatore A2RISR02

Fonte: GRTN TERNA. | dati sono in valore assoluin depurati del valore di riferimento 2005 (2,3%)

Il dato & solitamente disponibile alla fine dafiho successivo a quello di riferimento: in talssea stato aggiornato il dato relativo
al 2012.

| dati sopra riportati sono il risultato di una specifica ricognizione analitica sulla base dellmetodologia utilizzata per
lindagine puntuale svolta per il RAE 2011. Vi sonoancora scostamenti con quanto registrato nel sisteandi
monitoraggio, in relazione ai segnalati errori di onversione delle unita di misura, nonché a ritardataggiornamenti.
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Prospetto riassuntivo della crescita degli impiantad energia rinnovabile in Liguria (dati TERNA)

Dati Terna
FONTE caratteristiche Unita mis] 2005 2006 2007 2008 2009 2010 120 2012
a) Eolico (@
[a] N° impianti [N°] 4 4 4 1 9 1 2B 30
[b] Potenza installata [MW] 418 48 4,8 11,3 16,6 19,0 P3,1 47,1
[c] Produzione energia [GWh/anno} 8,7 8,4 8,4 17, 33{1 348 44,4 76,7
[d]=[b/a] taglia media [MWmediqd] 1p 1 142 1,6143 1,8444 1,2667 430 1,570
[e]=1000*[c/b] ore medie annue [h/anng 1.81R,5 1.7%0,0 1.760,0 1.$13,3994 13 1.831,p 2.008]7 1.6286
b) Fotovoltaico
[fl N° impianti [N°] - - 133 444 931t 1.74q7 3.216 4.387%
[0] Potenza installata [MW] -- -- 418 38 1.8 14,9 58,6 73,7
[h] Produzione energia [GWh/anno -- -- 8,7| 13 5,] 10,B 4317 72,40
[i1=[g/f] taglia media [MWmediqd] - - 0,0341 0,00B5 0,0084 0,0p87 07916 0,0164
[[]=1000*[h/g] ore medie annue [h/anng -- -- 1.81p,5 3421 653,8 124.8 15,3 82,49
¢) idroelettrico
[K] N° impianti [N°] 39 4d 4 41 ap 58 q7 60
m Potenza installata [MW] 72|5 74,6 72,5 7.9 14,8 (7,2 84,3 85,9
[m] Produzione energia [GWh/anno 150,4 187.,2 146)7 2278 27¢9,1 25B,0 190,9 226,1
[n1=[/K] taglia media [MWmediq] 1p 1 18 18 1,8 .3 1,5 1,43
[0]=1000*[m/l] ore medie annue [h/anng 207y,2 25185 2.023,4 3.124,86113] 3.277,p 22645 2.6321
d) Totale
[p] N° impianti [N°] 413 44 17 498 9§45 1.780 3.296 4.417
[a] Potenza installata [MW] 7713 714 82,1 8B,0 99,2 111 a1  206,7
1] Produzione energia [GWh/anno} 159,3 195, 1638 2462 308,3 29B,6 281,0 3ip.2
[s]=[a/p] taglia media [MWmediq] 1,7997 1,75p1 0,4438 0,1y85 0,1007 ,0624 0,0488 0,044/4
[t]=1000*[r/q]  ore medie annue [h/anng 2.06p,8 2.527,1 19951 2.y97,7107H 2.687,Fy 1.745(3 1.81%p
[u] Consumi totali netti Liguria [GWh/anno|  6.584,( 6.567, 6.4630 6.569,5 6.440,4  6.5p2,0 6.234,7 23464
[VI=[r/u] incidenza rinnovabili % 2,30000 2,974% 253h% 3,748% 4,7B79%,5579 4,507% 6,018p
Incremento rispetto al valore 2005 (al lordo idroelst)ri -- 0,678Y 0,234% 1,448% 2,481% 2297/% 2,207% 3,118%
[wl=[(c+hy/u] :Sf('genza rinnovabili (al nett % 01320f 0,128% 0,265p6 0,280% 059B% 0696% 1.445% 2,Bh1%
Incremento rispetto al valore 2005 (al lordo idroelt)ri -- -0,0049 0,1329% 0,148% 0,461% 0,564% 1,313% 2,499%

@

| dati relativi all'eolico ed al fotovoltaico eradisponibili solo in forma aggregata per cui laarijzione suindicata é frutto di

una ricostruzione stima

Si riporta di seguito la sezione della tabellad relativa all’Asse 2, con indicazione, per il
Core Indicator 23, dei progetti avviati oltre a Bjueonclusi, come richiesto dal MISE nel
documento “Indicazioni per la revisione dei Cordidator richiesti dalla Commission&.

o 0- Avanzamento
Core Indicators a5€ piet- 2011 2012 201

line | . 2007 | 2008 | 2009 | 2010 — - - _O ; ; 93 :

tivo awviati | conclusi | avviati |conclusi| avviati | conclusi

(R2i1r31)n(2\:/l;ng”ei;0 di progetti (Energie | o5l 4| o of 15 238 40| 234 55@ 193 | o3®
(24) Capacita addizionale installaja
per la produzione di energia da o |10,58” 0 0 0] 1,001 2,176 2,84 6,20
fonti rinnovabili (MW)

(€Y
(b)
©

Oltre ai 2 relativi a cogenerazione e 4 inerentisgdarmio energetico.
Oltre ai 2 relativi a cogenerazione e 12 inerelntisparmio energetico..
Indicatore coincidente con REA003 (in quanto previdal POR). In tal senso, si dovrebbe adeguareriispmndente valore

(portandolo a 14,23 MW), ma in attesa della revisidegli indicatori di asse, si € mantenuto il k&l® suo tempo individuato.
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3.2.1.2Analisi qualitativa

3.2.2

L’Asse, che peraltro gode di risorse contenute ¢gua del 5% sia in termini di costo che
di contributo POR), registra un buon livello diuaizione e con l'avvio dei due recenti
bandi rivolti alle imprese e dovrebbe garantiren-flinzione della flessibilita finanziaria
finale riconosciuta dalla Commissione — un sia puinimd® assorbimento di eventuali
residui degli altri Assi.

Nel complesso, si tratta di progetti diversificahe concorrono tutti alla riduzione dei
consumi di energia prodotta da fonti tradizionakttraverso la produzione di energia da
fonti rinnovabili o il risparmio energetico — conrdspondente miglioramento della qualita
della vita, perseguito attraverso la riduzioneealelnissioni dei gas serra. In un caso poi —
linea di azione 2.1.2 ¢ — Autorita Portuale di Geme si registra una parallela riduzione di
emissioni acustiche nelle aree retroportuali.

A fine 2013, includendo i due interventi di siste(napettivamente a titolarita regionale ed
regia regionale vale a dire il sistema informatimmbientale regionale ed il progetto
relativo al Porto di Genova) - risultano finanZia216 interventi (di cui 143 a favore di
EE.LL., 73 a favore di imprese), in attesa dei delfativi ai due nuovi bandi rivolti alle
imprese.

| dati di dettaglio (peraltro gia descritti in pestenza) sono di seguito riportati nel
prospetto riassuntivo, reso possibile dalla omoiggnédell’asse, che risulta quindi
facilmente schematizzabile attraverso pochi indigaComplessivamente, il potenziale di
realizzazione dell’Asse — anche in virtu del maggimero di interventi finanziati —
risulta in tutti i casi superiori ai corrispondetdirget, con la sola eccezione dell’'energia
prodotta attraverso la cogenerazione, frutto dinumero limitato di interventi, inferiore
alle previsioni.

Il principio di flessibilita tra le fonti di finaiamento non é stato attivato nell’ambito del
presente Programma.

Problemi significativi incontrati e misure pese per risolverli

Nel corso del 2013 — come peraltro gia nelle prengdoccasioni — non si segnalano
particolari problematiche nell’attuazione dell’Asse

In effetti, 'Asse non pare soffrire di problemigpri, pur se di fatto I'attuazione degli
interventi e risultata lenta ed inferiore alle a¢ted anche con un elevato livello di moria in
relazione alla linea rivolta alle imprese, segne thcrisi economica degli ultimi anni ha
inciso anche su questo settore di intervento.

Va peraltro evidenziato ancora una volta — comergendalla trattazione degli indicatori —
la necessita di una rivisitazione degli stessiidaie target.

8 La flessibilita & del 10% della dotazione dsAger cui, in funzione delle modeste dimensianidhtuale livello di

assorbimento risulta decisamente contenuto.
Al netto delle revoche o rinunce, ed in attdisaventuale scorrimento delle “liste di attesatetazione ad economie
(parziali o totali) da parte degli interventi inrso.
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Prospetto riepilogativo degli indicatori

€102 8lenuue ouoddey €10Z-2002 uue) enAnadwod YOd — eunbi suoibay

_Zg-

INTERVENTI CONCLUSI INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO (al netto rinunce/
Linea di intervento Linea di intervento
) 211A aree 212C 211A
. . . Obiet- L| 211B . [212Aaree .| 212B . S| 211B | 212A | 212B 212C
Indicatori. Descrizione tivo l.\l.on 0 Parchi 0 Critiche 0 Datasiel () AAPP. () Imprese TOTALE .Non . 0 Parchi ® Critiche 0 Datasiel ® AA.PP. GE () | 22 Imprese TOTALE
critiche GE critiche
core 23 |(23) N° progetti energie rinnovabili 15(Q 25 4 8(m 0 0 56 9] 68 12 49m 0 0 19
REAL |N°interventi totali 195 25 4 14 0 0 64 1( 6 12 63 (n 1 1 21
REA2 |Energia prodotia da impianti di 8.130, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 3647,45 3.64475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.647,75  3.647
cogenerazione (MWht)
REAS = |Potenza nominale installata in impian 1429 0,360 0,022 0,136 0,000 0,000 56 elhoa 1,327 0240 9680 | 0,000 0,000 8.
core 2¢ |da fonti rinnovabili (MWe)
Incremento dell’energia rinnovabile
prodotta vs. produz. Regionale Fonti .
RIS1 Rinnovab. (%) (baseline Terna 2005: 10 4,65 6.3
159,3 GWh)
Risz |Enerdia rinnovabile prodotta con gl 3.47q 45258 2775 | 152,73 0,00 000 6767,50 7.44p56 1892\ 160,23 | 1.063,94 0,00 0,00 10.09
interventi cofinanziati (MWh/anno)
Rig3 |Energia risparmiata con gl intervent 325¢ 000 000 | 264,32 0,00 000| 128797 1594409 0,00 0)00.365,07 0,00 | 30.000,00 (p) 17.787,77  49.15
cofinanziati (MWht/anno)
786;:—0}:%’4 Potenza installata (kW) b n.g] 360,00 22,20 136,00 0,00 0,00 5.686,00 6.2(4,20 1827) 240,47 968,00 0,00 0,00 8.63
core 804 |Riduzione consumi (tep/anno) ) ng 97,30 5,97 55,57 0,00 0,00 1.8794 2.034,31 342,81 4534 346,14 0,00 2.579,54 6.71

(@) Sono conteggiati solo gli interventi che prevedono la produzione di enerfgiatdannovabili, inclusi anche quelli "misti" (produzione di energigsparmio energetico), mentre sono esclusi quelli di cogeneraai di solo risparmio.

(b) Sono conteggiati TUTTI gli interventi attivati nell'ambito del paygma, ivi compresi l'intervento del’AA.PP. e quello di sistegfativo alla banca dati regionale in materia ambientale.

(c) Nel POR vi era un errore (confusione tra energia prodotta e potenz@af®installata). Poiché la disponibilita dei dati € in terrdirénergia risparmiata, si € adottato il primo indicatoregaaledo - sin dal RAE 2010 - il relativo target.

(d) Si evidenzia che l'obiettivo relativo al core 24 risulta quantifiéa 10,5 MW e andrebbe riallineato al valore inserito nel POR €84S (14,23 KMW).

(e) Percentuale calcolata - come previsto dal POR - in relaaictteti TERNA 2005 (includendo peraltro - contrariamente a quanto mreldsPOR - la quota di energia idroelettrica con baseline quib9:3 GWh/anno).

) Sono valutati solo gli interventi relativi alla cogeneraziogelli di risparmio/efficientamento energetico.

(9) Core indicator del QSN che in tal senso non é valorizzato. Remdincidendo con il REA3, il relativo target dovrebbe coincidereviBienzia che nelle tabelle di contesto MONIT il dato € dimoeago in kW, mentre l'indicatore REA3 € in
MW.

(n) Nelle tabelle di contesto MONIT il dato e dimensionato in tepyeinteso in tep/anno.

(0] Bando relativo alla sola produzione di energia da fonti rinnovabili.

0] Bando relativo alle aree critiche (comuni critici) inidviduati B&no regionale di risanamento e tutela della qualita delkapier la riduzione dei gas serra. In tal senso sono ammianitfi interventi di risparmio energetico/efficientamento.

(k) Intervento di sistema (a titolarita regionale) che prevedeslizzazione di banche dati regionali a fini energetico-amddienbnché di un sistema per la gestione automatizzata deiféecaeione energetica.

(0] Intervento a regia regionale (con beneficiario finale I'Autorg&Rle di Genova) per la razionalizzazione dei consumi enerdetieinavi nelle aree portuali, con la distribuzione di energla dete ENEL, fornendo il fabbisogno energetico alle
navi nei periodi di sosta nel porto che non devono quindi utilizzare i gelggpiogeni propri (a minor efficicenza). In particolare, odtdeun significativo risparmio energetico, l'intervento consente umdbliattimento di emissioni inquinanti ed
acustici, in aree limitrofe all'abitato cittadino.

(m) Dato relativo ai singoli interventi ammessi a finanziamemtsoltanza, non sono stati considerati gli accorpamenti operattiviati nell'ambito del sistema di monitoraggio - in merith\ersi interventi realizzati dal medesimo beneficiario (cfr.
descrizione della linea). Dei 49 interventi indicati attivip@is di efficientamento, 32 di sola produzione mentre 8 sono "misti" (produzibefficienza energetica).

(n) Stime basate sulle previsioni di abbattimento di emissioni inquinanti

@]

Le riduzioni rispetto al precedente RAE di alcuni indiatori previsti sono relative a rinunce/revoche subentrate nalorso del 2013 non compensate dagli eventuali scorrimenti della graatoria.



3.3  Asse 3 “Sviluppo urbano”
3.3.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi derpgressi

3.3.1.1 Progressi materiali e finanziari

Tabella 8 — Importi impegnati ed erogati

Contributo Attuazione finanziaria
Asse "3" Totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(a) (b) (c) (bla) (cla)
Sviluppo urbano 122.380.000,04 95.149.352,37 70.811.301,87 77,75% 7,865%0

Gli impegni e i pagamenti sono coerenti con laagtone registrata su MONIT 2007-
2013/SFC al 31/12/2013, che computa la sola sgeshcontabile ai fini dell’avanzamento
del programma, non eventuali finanziamenti intaégrat comprendendo i quali la spesa
complessiva al 31/12/2013 ammontava a 80,46 mitloeuro.

Il dettaglio dell’avanzamento finanziario degli Ptogetti Integrati finanziati nell’ambito
dell’Asse 3 & riportato nel prospetto che segue.

Al 31/12/2013 il contributi disponibili (quota UE+t&0+Regione)
totalmente allocata, come mostrato nel prospejocete.

risultava

Prospetto — Avanzamento finanziario dei Progetti Itegrati dell’Asse 3

Comune | Titolo del Progetto | Costo totale Contributo 'Eepneeﬁ’cgigﬁ' Pagamenti dei
proponente Integrato ammesso (a) assegnato finali beneficiari finali
1 Genova Pra Marina 15.587.883/48 11.500.000,0( 6.038.294,24 5.288.534,54
2 | Laspezia |Quartiericostieri | 1581406397 10.499.600,00 9.491.76251  7.534.976,3
del levante
3 Genova Maddalena 13.720.253|32 9.905.277,0( 7.339.414,7Q 6.858.536,3}
4 Imperia Dal Parasio al marg 13.830.721,7810.000.000,0( 9.264.452,51 2.830.089,78
5 | Savona Piu Savona 12.753.578,42 10.000.000,00  11.637.387,7f 9.529.027,59¢
6 | Genova Sampierdarena 11.757.14¢,99 9.000.000,0( 7.338.671,08 6.810.657,3f
7 Genova Molassana 16.143.715,48 9.000.000,0( 8.266.490,89 4.317.681,0)
8 | La Spezia Centro citta 15.128.326{45 8.999.800,00 10.959.742,78 8.647.324,3f
9 Sanremo Pigna mare 17.532.488,61 8.999.000,0¢0 13.191.709,58 11.847.654,1%
10 |Vado Ligure| Riqualificazione def 15 716 46681  8.606.939,00  2.671.456,64  1.134.189,6}
con Savona | tessuto urbano
11 | Genova Sestri Chiaravagnp 15.043.485,67 5.399.384,0( 8.949.969,62 6.012.630,24
Totale 161.030.131,04 102.000.000 95.149.352,37  70.811.301,3f

(a) Dato coincidente con la colonna B “Finanziamental&Stdella Report di Validazione al 31/12/2013

Analogamente a quanto accaduto nel 2012, anch20i€ I'’Asse ha registrato una buona
performance, con un significativo avanzamento fameanno rispetto all’anno precedente, sia
degli impegni, passati da oltre 75 a oltre 95 milidi €, sia dei pagamenti, aumentati di
quasi 23 milioni di euro (passando da quasi 48asig71).

A livello di singolo Progetto Integrato gli avanzemti finanziari risultano estremamente
differenziati, con livelli di realizzazione — calati in termini di pagamenti rispetto al costo

84 ’Asse 3 del POR stabilisce un numero massimo digitointegrati finanziabili pari a 10, tuttaviaempconseguire il
totale assorbimento delle risorse assegnate a#’/Assl 2010 € stato inserito, a seguito di appriongzdi specifica
richiesta da parte del CdS, un ulteriore Pl finatlozgmrzialmente fino alla disponibilita dei contrib
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totale ammesso — che si possono raggruppare iroechi senza tuttavia trascurare i
progressi conseguiti rispetto all'anno precedehgemossono dare una visione piu completa
dell'attuazione del progetto in esame.

Avanzamento significativo: oltre il 70%

o PI“Piu Savona” del Comune di Savona si attestavardlivello di realizzazione del
75% e con un incremento del 20% degli impegni €@éb dei pagamenti

Avanzamento Buono: tra il 50% e il 70%

In questo gruppo troviamo 3 Pl del Comune di Genova

o Pl “Pigna mare” promosso dal Comune di Sanremo €hg@assato da una
realizzazione del 39% ad un 68% e con un incremeéagt impegni del 152% e dei
pagamenti del 162%;

o0 “Sampierdarena” con un livello di realizzazione &&% e un incremento degli
impegni del 4% e del 23% dei pagamenti;

o il progetto per il quartiere Maddalena, che a fiaeno si attestava ad una
realizzazione del 50%, avendo registrato un incrémdegli impegni del 15% e dei
pagamenti del 22%;

troviamo, inoltre:

o0 PI “La Spezia Centro” del Comune della Spezia (5di%ealizzazione, + 39% di
impegni, +66% di pagamenti).

Avanzamento Sufficiente: tra il 20% ed il 50%

o “Sestri Chiaravagna” (livello di realizzazione d#)%, + 2% di impegni, +10% di
pagamenti);

o Quatrtieri costieri del levante” del Comune di Lae3ja con una realizzazione del
45%, un avanzamento degli impegni del 12% e deapaagti del 62%;

o “Pra Marina” del Comune di Genova, con un livediorealizzazione del 34%, un
incremento degli impegni del 10% e dei pagament2&go;

0 “Molassana” del Comune di Genova, ad un livelloadilizzazione del 27%, con un
incremento degli impegni del 23% e di impegni d&/&

o “Dal Parasio al mare” del Comune di Imperia, ancad un rapporto
“pagamenti/costo totale ammesso” del 20% ( e +1d%mpegni, + 70% di
pagamenti) .

Avanzamento Modesto: inferiore al 20%

o solo il Pl “Riqualificazione del tessuto urbano”oprosso da Vado Ligure con
Savona, si attesta ancora ad una realizzazior@g2tlel
Il PI & sotto attento monitoraggio anche per ildoagcremento dei pagamenti
(+19%) rispetto alllanno precedente, seppure si reigistrato un incremento
significativo degli impegni (+61%).

Come evidenziato nei precedenti RAE, gli obiettivrealizzazione e di risultato sono stati

riferiti, per I'Asse 3, ai Progetti Integrati amnsesa finanziamento, nessuno dei quali
risultava ancora concluso al 31/12/2013, pertahtodjcatori sono ancora tutti nulli.

Per quanto riguarda gli indicatori di impatto, nessendo ancora concluso alcun PI, i dati
relativi al 2013, come per gli anni precedenti,@amon sono correlati ai progetti in corso
di realizzazione nellambito dellAsse 3, ma rammetano la situazione regionale in

materia di trasporti e aree a rischio di inondagion

Nel 2012 il settore dei trasporti a livello regitsanostra un incremento della quota di
utilizzatori del trasporto pubblico rispetto aldl® degli utenti di mezzi di trasporto, ma una
netta riduzione della frequenza di utilizzazioné teni rispetto agli anni precedenti; é

infatti in calo anche il grado di soddisfazione ldatenti dei servizi ferroviari.
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Per quanto concerne le aree inondabili (indicat38VIP004) — come gia anticipato nel
precedente RAE — gli uffici regionali competentiseino adeguati alla direttiva europea
2007/60/CE e al d.lgs. 49/2010 di recepimentoareiihamento nazionale. | dati prodotti e
di seguito riportati, sono aggiornati al 30 giug@i3 sulla base delle conoscenze derivanti
dai piani di bacino o analoghi strumenti di piazaizione.

| dati sono stati oggetto di presa d'atto da padetka giunta regionale con DGR 1012/2013,
e trasmessi alla Commissione Europea per il traddlie Autorita di Bacino distrettuali.

Si evidenzia un sensibile incremento delle areadabili tanto per i bacini liguri-tirrenici
(+10,5% rispetto al valore di riferimento citato | NnPOR in ragione soprattutto
dell'inserimento delle aree interessate dagli evatavionali occorsi nel 2010 e 2011)
guanto — soprattutto — per il bacino del Magra blevisto quasi raddoppiare le aree
inondabili (passate dai 26,4 kmq del 2011 ai 43 ldel 2013), in relazione anche alle
modifiche del metodo di calcolo della nuova norweati

Tab. 9 - Obiettivi Asse prioritario 3

iet- A
Indicatori Bg S Op'et vanzamento

-line | tivo | 2007 200§ 2009 201¢ 2011| 2012| 2013
A3REAO001 - Interventi di rigenerazione urbana 0 10 0 0 0 0 0 0 0
A3REAO002 -Progetti di mobilita (n.) 0 4 0 0 0 0 0 0 0
A3REAO003 -Progetti di infrastrutture di
trasporto pulito (n.) 0 6 0 0 0 0 0 0 0
A3REAQ04 - Interventi in difesa del suolo e
prevenzione rischi naturali (n.) 0 10 0 0 0 0 0 0 0
A3REAOQ05 - Superficie protetta (Ha) 0 250 0 0 0 0 0 0 0
A3RIS001 -Quota di abitanti interessata da 25/
interventi di rivitalizzazione/rigenerazione (%) 0 30 0 0 0 0 0 0 0
A3RIS00z- Popolazione addizionale servita in
conseguenza del miglioramento dei trasporti 0 50 0 0 0 0 0 0 0
urbani (%)
A3RIS003 -Superficie protetta/ Superficie a
rischio (%) 0 1,92 0 0 0 0 0 0 0
A3IMPO0O0L1 - Utenti mezzi pubblici sul totale
utenti mezzi di trasporto (%) 0| +28| +03 -11) -1.8] +22 -23 | +25 nd
A3IMPO002 - Grado di soddisfazione dell’'utenzg
per i servizi di trasporto ferroviario (%) 0| +84) -143 99| -85 -96/ -85 -11.0 n.d.
g/?);MPOO?) - Frequenza di utilizzazione dei tren o| +86| +54 +47| +54| +68| +7.8 +4.9 nd.
A3IMP004 - Riduzione delle aree inondablli (b) +1,89
fascia A (kmq)(a) 0| -0,46 nd| nd.| nd.| -1,49 -1.51 nd. | @)

n.d. Dato non disponibile

@)

(b)
(©

(d)
(e)

Dati relativi ai soli bacini liguri tirrenici (non sorebmprese le corrispondenti aree dei bacini del Pd Bldgra). Cio per coerenza con
il valore di riferimento preso nel POR (18,28 kmq). fieti, in allora, non erano disponibili i dati relatiai due Bacini “interregionali”
(Po e Magra) ed inoltre la metodologia di classificaginon risultava perfettamente omogenea tra le varggitiutlei diversi Bacini.

A questi si aggiungevano 19,74 kmq di “esondazimericolosita molto elevata” relativi al bacino dd e 26,43 kmq di “aree
inondabili” relativi al bacino del Magra.

Gli uffici regionali competenti, in ottemperanza a quadisposto dalla a Direttiva 2007/60/CE relativa alhlutazione e alla gestione
del rischio di alluvioni, recepita nell’'ordinamentolidao con il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010 8, Banno aggiornato i dati sulla
base delle nuove regole previste dalla normativati lsdao relativi a fine di giugno 2013.

Il dato é relativo ai soli bacini liguri tirrenici e regra un valore di 20,17 kmg.. Il sensibile incrementgistrato & collegato
prevalentemente agli eventi alluvionali che hanmatterizzato il territorio regionale nel periodo recente.

Per quanto riguarda il bacino del Po sono attualmhi@ kmq di “aree a pericolosita molto elevata” mesono diventati 45,4 i kmq
di “aree inondabili” del bacino del Magra, principalme in relazione alla metodologia di calcolo modifica seguito della succitata
normativa., oltreché ad aree interessate dall'everiwiafiale del 25/10/2011.
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Si riporta di seguito la sezione della tabellad reiativa all’Asse 3, con doppia indicazione
dei progetti avviati e di quelli conclusi.

Si precisa che un Pl e da considerarsi come “progétrasporti”, “progetto di prevenzione
rischi” e “progetto di sviluppo urbano” se almenointervento compreso nel PIT e inserito
nel sistema di monitoraggio con il codice prevaamdativo a tale categoria di spesa.

Base- | Obiet Avanzamento
Core Indicators Al et
line tivo | 2007|2008/ 2009{ 2010 - 2.011 - 2.012 : 2.013
avviati (conclus| avviati |conclus| avviati (conclus
Goanoryer P9 o | 10 | 0| of of of 8| of 8| of & o
(31) Numero di progetti 0 10 0 0 0 0 6 0 7 0 7 0

(prevenzione dei rischi)

(39) Numero di progetti
che assicurano sostenibili
ta e aumentano l'attrattivi 0 10 0 0 0 0 11 0 11 0 11 0
ta di citta e centri minori
(sviluppo urbano )

3.3.1.2Analisi qualitativa

Il terzo asse del POR si e posto quale obiettivimigllioramento della vivibilita, della
sicurezza, dell'attrattivita, dell’accessibilitadella coesione sociale nelle citta, prevedendo
la realizzazione di Progetti Integrati di rigenéoaz nelle grandi realta urbane con
popolazione residente superiore ai 40.000 abitga&nova, La Spezia, Savona- Vado
Ligure, Sanremo e Imperia).

Si é attuato, entro ambiti urbani circoscritti, sty da particolari criticita di tipo sociale,
ambientale e logistico, attraverso il contestuades@guimento di tre azioni prioritarie:
sviluppo urbano sostenibjl@er contrastare fenomeni di marginalita e degmele aree
urbane;_potenziamento dell’accesso ai servizi a$gorto per migliorare I'accessibilita,
nell'accezione di potenziamento dei sistemi di egdimento fisico sul territorio, in chiave
di sostenibilita ambientale; difesa del suolo evprzione dei rischi naturalper mettere in
sicurezza I'abitato dai potenziali rischi naturali.

Sono stati finanziati 11 progetti integrati di sygpo urbano:

Comune di Genova:

- “Maddalend attuato nel cuore di uno dei sestieri del cengtorico cittadino, e
incentrato sul recupero e la riconversione di al@éonmobili storici per I'insediamento
di attivita e funzioni pubbliche di interesse secidturale (laboratorio sociale, asilo
nido, centro culturale antichi mestieri), quale ar@ per un rivitalizzazione di un
contesto particolarmente critico sotto il profilelid vivibilita.

- “Molassand prevede principalmente la riorganizzazione detesha della viabilita
lungo il torrente Bisagno (nuovi percorsi/piazzeblpliche/pedonalizzazioni) e delle
aree di sosta veicolare con funzione di interscansbin la linea di trasporto pubblico
verso il centro citta.

- “Sampierdareng concerne sia la riconversione di immobili per sisciali (centro di
alfabetizzazione per immigrati, asilo) sia intetveh pedonalizzazione e sistemazione
lungo le cortine commerciali degli assi storici ldetlelegazione, in sinergia con la
traslazione a mare della viabilita di scorrimentatteaversamento del ponente che si sta
attuando con altre fonti finanziarie.
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- “Sestri_Chiaravagna concentra le azioni nella messa in sicurezzatosibtprofilo
idraulico, della delegazione con interventi sul ibac idrografico del torrente
Chiaravagna, oltre a promuovere la valorizzazionenchobili e la riqualificazione di
spazi pubbilici.

- “Pra_Marina” riguarda la trasformazione e riqualificazione leelaree lasciate
inutilizzate a seguito della realizzazione neghiaf0 del terminal container del porto di
Genova e della dismissione di un tratto della lifezeoviaria dismessa, per un riassetto
della viabilita con implementazione degli spazi geali, del verde pubblico e di
attrezzature sportive.

Comune di Imperia:

“Dal Parasio_al maré e finalizzato alla eliminazione delle barriereclitettoniche,
attraverso l'istituzione di linee di autobus a tome non inquinante per collegare la Marina
al soprastante centro storico di Porto Maurizitrechlla pedonalizzazione di spazi pubblici
e alla modernizzazione e recupero del mercato calawoperto esistente

Comune di Sanremo:

“Pigna_mareé punta al recupero di edifici storici compromeskill’abbandono e dal
degrado per finalizzazioni culturali, prevedendwesl la valorizzazione, attraverso la loro
pedonalizzazione, dei principali assi commercidie ccostruiscono una estesa rete di
percorsi e piazze che si snoda dal centro stoedla tPigna” fino al mare.

Comune di Savona:

“Piu_Savond prevede principalmente la riqualificazione deltana compresa tra la
fortezza del Priamar e la foce del torrente Letonlwon il recupero di aree e volumi per
realizzare entro il complesso del Priamar struttukurali e nelle aree esterne strutture
sportive e per il tempo libero.

Comune di Vado Ligure:

“Riqualificazione del tessuto urbano fronte mareado Ligure e del guartiere Zinola di
Savond e realizzato congiuntamente al Comune di Savpnayede la realizzazione di
spazi infrastrutturati per attivita ludiche, un ganso ciclo-pedonale, il rafforzamento di
piccoli impianti sportivi e I'incremento del vergeibblico

Comune della Spezia:

“Quartieri_costieri del levanteé incentrato sul miglioramento dei collegamergdpnali e

viari, il potenziamento del servizio di trasportabplico, il recupero di aree e volumi

produttivi abbandonati, degradati e dismessi

“Centro_citta” e finalizzato al recupero di immobili da destieaa servizi pubblici di

interesse socio-culturale, alla pedonalizzazionspdzi pubblici e alla riorganizzazione in

chiave sostenibile del trasporto pubblico locale.

Dall'illustrazione dei PI finanziati si evince corfeAmministrazioni abbiano puntato su:

- mitigazione rischio, con interventi di messa inusézza degli ambiti territoriali
individuati nei progetti, stante la fragilita dektitorio e i sempre piu frequenti episodi
calamitosi;

- aspetto sociale, ricucendo parti di ambiti urbam estese opere di pedonalizzazione e
potenziando i servizi pubblici all'utenza, in padiar modo per le categorie deboli
(anziani, bambini, stranieri).
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3.3.2

Lo stato di avanzamento fisico dei Progetti Intégeaevidenziato nel prospetto seguente,
con dettaglio degli interventi componenti i Pl inagto nel sistema di monitoraggio sono
registrati i singoli interventi.

Prospetto: Asse 3 - quadro di avanzamento fisico gk interventi attivi

| . Ipt?rvenct’i_ Inte:venti_ con Interventi | .
nterventi in fase di avori : nterventi
R eI previsti proget- aggiudicati - conclusi
tazione | (da avviare) | €S€CUZIONE
Genova “Pra Marina” 9 5 0 1 3
Genova “Sampierdarena” 11 0 1 4 6
Genova “Molassana” 11 0 0 3 8
Genova “Maddalena” 11 1 1 1 8
Genova “Sestri Chiaravagna” 16 2 2 0 12
Imperia “Dal Parasio al mare” 13 3 0 8 2
Sanremo “Pigna mare 12 2 0 3 7
Savona “Piu Savona” 10 0 1 2 7
\_/adc_> Ligure con Savona “nguall— 15 6 > 2 5
ficazione del tessuto urbano
Spezia” “Quartieri  costieri  del 11 2 0 9 0
levante
Spezia “Centro citta” 21 1 0 7 13
Totale 140 22 7 40 71

Il prospetto mostra come a fine 2013 si censivarsisgema 140 interventi, 71 dei quali
chiusi almeno per la parte prevalente (23 chiushansul sistema di monitoraggio per
completo allineamento finanziario). Altri 40 intenti registravano lavori avviati, altri 7
lavori aggiudicati.

Come evidente, un ottimo avanzamento fisico e negesda 4 dei Pl promossi dal Comune
di Genova (Sampierdarena, Molassana, Maddalenate Shiaravagna) con la totalita o
guasi dei progetti avviati. Buon avanzamento amqare due Pl promossi dal Comune della
Spezia, dal Pl del Comune di Savona e dal Pl del@e di Imperia che ha ormai superato
i ritardi evidenziati negli anni precedenti.

Piu indietro, invece, 'avanzamento del Pl “Riqgtieizione del tessuto urbano” di Vado
Ligure con Savona e del P.l. “Pra Marina” promogabComune di Genova.

Il principio di flessibilita tra le fonti di finaiamento non é stato attivato nell’ambito del
presente Programma.

Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Nell’attuale fase di realizzazione possono consider superate le problematiche
evidenziate nei precedenti Rapporti.

In merito ai progetti in corso di realizzazionegsifiche difficolta solo ascrivibili a casi
puntuali e correlate a particolari complessita idom e/o amministrative degli interventi.
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3.4

Asse 4 Valorizzazione risorse naturali e culturdli

3.4.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi derpgressi

3.4.1.1 Progressi materiali e finanziari

Tabella 10 — Importi impegnati ed erogati

Contributo Attuazione finanziaria
Asse "4" joiale Impegni Pagament Impegni_ | _Pagamenti
(a) (b) (c) (b/a) (c/a)
Xig:;izzzc'ﬂﬂﬁrgﬁorse 58.000.000,00) 4252343242 35.858.008/66 73,32 826

L’Asse 4 si articola in due azioni, l'una incen&rasulla “Promozione del patrimonio
culturale e naturale”, l'altra sulla “Valorizzazier fruizione della Rete Natura 20007, con
una disponibilitd complessiva di 58 M€, pressodtalinente allocata al 31/12/2013.

A tale data, 55 dei 58 M€ erano stati destinatfimhnziamento di 11 P.L.T. “Progetti
Integrati Tematici”, con impegni per 40,6 M€ e pagenti per 34,5 ME€.

| restanti 3 milioni di euro sono, invece, statstigati alla seconda azione, con la quale
erano stati finanziati, a fine anno, 38 progetwalorizzazione delle risorse ambientali, con
impegni pari a 1,9 M€ e pagamenti pari a 1,3 M£.

L’avanzamento finanziario dell’Asse rispetto allanno precedente mostra 8\8 di
impegni aggiuntivi e 14,63 di pagamenti aggiuntohig considerando il livello di fine 2012
rappresentano un incremento rispettivamente del 26éel 69%, con una significativo
incremento, quindi, sul fronte pagamenti.

Il contributo maggiore a tale incremento € derivatimcipalmente dalla prima azione, ma
cio in conseguenza del peso assolutamente pregalentermini di risorse disponibili,
dell'azione in esame sul totale di asse (95%), reeimt realta entrambe le azioni hanno
registrato ottime performance nel corso dell’anno.

Ultim Situazione al 31/12/2013
- Hima DATI VALIDATI SU MONIT
Assi e linee certificazione = - . 3 t'
(20/12/2013) | T'hanzlamento Impegni totali | Pagamenti totaIiI agamenti
totale ammessi
[a] [b] [d] [d] [e]
4.1 Promozione patrimonio culturale e naturale 34.035.985,0p  53.906.048p2 40.600.788,99 34.598.8p0,B4.548.670,44
4.2 Valorizzazione e fruizione della rete Natur@@0 1.177.353,01L 2.960.837,p0 1.922.644,43 1.377.041,06 091428,22
Totale 35.213.338,1p  56.866.8852  42.523.43p,42  35.975.8p1,35.858.098,66
Avanzamento vs. costo programmato (58,0 M€) 60,71% 98,059 73,329 62,03% 61,82%0
Avanzamento vs. contributi disponibili (47,0 M€)

Per quanto concerne la prima linea di interverdwahzamento finanziario al 31/12/2013 degli
11 “Progetti Integrati tematici” ammessi a finama@nto é riepilogato nel seguente prospetto.
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Prospetto — Linea di intervento 4.1: graduatoria @i progetti integrati finanziati

. . Impegni dei Pagamento
Provincia . Costo totale Contributo s .
proponente Titolo del Progetto Integrato AmMmesso assegnato beqeflqlarl beqeflqlarl
finali finali
Passaggio nella Terra della Luna: itinerari e |siti
archeologici 5.319.347,2 ~ 4.210.693,80 1.668.786,44 1145159,43
. | Passaggio nella Terra della Luna: castelll e a
La Spezia | torificazioni 5.836.761,69 4.668.68749 361296020  3191302,06
Monitoraggio® 229.000,00 114975,13
Totale SP| 11.156.108,94 8.879.381,31 5.510.755,64 4.451.436,62
Terre di castelli e dimore difensive in Provincig di 3 781.569,63 3.018.855,62
Genova 3.207.656,91 2851861,07
Musei in rete: il lavoro delluomo e le d
trasformazioni del territorio 6.126.702,65  4.586.998,18 5.402.845,2Q 5178817,04
Genova ]
Ville e giardini storici della Prov. di Genova 9.103.99047 3.716.841,1§ §627.996,33 795932444
Dimore e parchi storici della Grande Genova 3.619.160,82 2.495.328,63 2744.326,23  1036245,84
Monitoraggid® 402.104,37, 398137,15
Totale GE | 22.631.423,57 13.818.023,63 20.384.929,04 17.424.385,56
Sistema dei Musei della Prov. di Savona:|un 4 4
- . : 4.920.620,13 3.788.246,7
caleidoscopio d’arte, storia e cultura ] 3.747.916,11 3527300,82
| sistemi difensivi dei Marchesati Clavesana e Del i q
Savona | o retto 5917.779.91 432963539 547736834  4346688,33
Monitoraggi¢” 221.274,1§ 187717,29
Totale SV| 10.838.400,10 8.117.882,11] 9.046.558,63 8.061.706,44
Valorizzazione della rete e sistema dei musei dig.221.338,40 3.377.070,72
eccellenza della Prov. di Imperia 2.426.491,30 2116756,38
| . Sistema difensivo nella storia del Ponente Ligure B310,09] 4.492.107,90 2.971.581,11 2233917,17
filsltjer;na delle ville e dei giardini del Pone1te2_747_870’Oc 2.198.296,0(
Monitoraggid” 260.468,27] 260468,27
Totale IM | 12.672.087,49 10.067.474,62 5.658.540,64 4.611.141,83
Totale progetti 57.298.020,10 40.882.761,67 40.600.783,99 34.548.670,44

(a) I dati registrati nelle colonne “costo totale amneéss“contributo assegnato” sono comprensivi degpanti relativi al monitoraggio.

(b) Ultimo progetto integrato in graduatoria & stato asaggun contributo corrispondente alle risorse resitisgonibili.

(c) La situazione riportata & in evoluzione: in relaziafle rinunce pervenute si sono rese disponibili riseise saranno riutilizzate
prioritariamente ad integrazione dell’'ultimo interveptrzialmente finanziato fino alla concorrenza dellersisan allora disponibili,
in seconda istanza per finanziare completamenti darighell’ambito dei PIT ammessi.

pY

Nellambito dei singoli Progetti Integrati selezain una parte dei contributi & stata
destinata alle quattro Amministrazioni Provincipfoponenti, per il coordinamento degli
interventi nonché per I'espletamento delle attiditenonitoraggio.

Nelllambito della prima azione, & stata, inoltreg\psta la realizzazione di una attivita a
regia regionale di promozione e valorizzazione palrimonio culturale oggetto degli
interventi realizzati. Tale intervento é statowatod nel 2011, con I'approvazione, da parte
della Giunta regionale, con Deliberazione n.543 2@l maggio, del progettd.fguria
Heritage” sviluppato da FI.L.S.E. e finalizzato ad integrda capacita dei singoli PIT di
perseguire le azioni di valorizzazione, promozierieuizione e gestione.

Il costo complessivo del progetto e stimato in78.840,00 €, di cui 1.542.040,00 per la
realizzazione delle attivita previste dal progéttmuria Heritage " e 336 mila euro per le
attivita di direzione, coordinamento, rendicontazie@ monitoraggio del progetto “Liguria
Heritage”, rendicontati nell’ambito dell’Asse 5 “sistenza Tecnica”.

A fine anno si registravano impegni e pagamentcamente per il progetto caricato
nell’ambito dell’Asse 5.

Liguria Heritage si distingue come progetto alllayaardia di valorizzazione del
patrimonio culturale e in quanto tale e stato scgitale progetto significativo da presentare
in Allegato 1 al presente RAE, al quale si rimangler maggiori approfondimenti.
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Tab. 11 - Obiettivi Asse prioritario 4

A4REAOQO0L1 - Siti natura 2000 valorizzati con gli interventi)(n. 0 16 0 0 0 0 1 1 1
A4REAO002 - Interventi di valorizzazione delle risorse natufal) 0 16 0 0 0 0 3 8 8
A4REAO003 -Interventi di valorizzazione delle risorse culti(al) 0 15 0 0 0 0 0 0 o
A4RIS001 -Quota di popolazione interessata dagli interveintatbrizzazione (%) 0 10 0 0 0 0 0 (a) 76%
A4RIS002 -Incremento dei turisti nella stagione non turisicamero presenze) 0 | +1.800.000 +199.145 +8.739  -183.4p9 -382.899| -196.345| -791.301® n.d.
A4RIS003 -Siti natura 2000 valorizzati (ha) 0 600 0 0 0 0 1.194 1.194 1.19
A4IM_P_001 - G_lornate di presenza (italiani e stranieri) nel ptesso degli esercizi 0 +2.9 04 0.4 03 0.4 0k 0.0 nd.
ricettivi per abitante (n.)

A4IMPO_02 - Spesa_l d_elle famiglie per ricreazione e culturactale della spesa per 0 0,859 0.45 n.d. nd. nd nd nd. nd.
consumi delle famiglie (%)

Spgsq delle(g:lmlglle per ricreazione e culturaatale della spesa media mensile delle 0 +0,53 030 044 06 120 080 0,60 nd.
famiglie (%)

A4IMPO003 - Famiglie che dichiarano di avere I'accesso inte(@gt 0 +3,3 +1,5 +2,9 +10,6 +16,0 +17|6 +22,7 +23,8
A4IMP004 - .Imprgse con piu di 10 addetti dei settori industeiaservizi che 0 12 7.4 +15 5,2 452 1147 +11l3 +
dispongono di un sito web (%)

n.d. Dato non disponibile

(a) La quantificazione sara oggetto delle attidighValutatore Indipendente.

(b) Il valore e stato aggiornato a seguito di ugia@mamento dell'archivio dei dati ISTAT.

(c) La serie é stata aggiornata in seguito allastitizione intercensuaria del bilancio demografieoil periodo 2007-2011.

(d) Serie relativa al QCS, non piu aggiornata.t&fcsnecessario fare riferimento ad altra serprddotta nella riga sottostante).

(e) Fonte: Istat (Indagine sul consumo delle tdim). Il dato € relativo alla percentuale dell@s® delle famiglie per ricreazione e cultura ssffiesa media mensile complessiva e non solo
sulla spesa per consumi. Il valore obiettivo éostéidrmulato mantenendo per la nuova serie unsct@proporzionale coerente con i dati originali.

(34) Numero progetti (turismo)

(35) Numero di posti di lavoro creati Turism

(&) In conformita alle “Indicazioni per la revisioneid&ore Indicator richiesti dalla Commissione” trasse dal MISE, per l'indicatore Cl 34 dall'anno 2Gbno forniti i dati relativi sia ai
progetti avviati sia ai progetti conclusi. Non ex$®, invece, richiesto per l'indicatore ClI 35 itdaelativo ai progetti avviati, la cella corrismtente alla colonna “avviati” & stata annerita.

(b) Dato dalla somma dei 10 progetti integrati avvéatialere sull’azione 4.1 (sugli 11 Pl ammessi) énddrventi di valorizzazione delle Rete Natura@00

(c) La quantificazione sara oggetto delle attivita\dalutatore Indipendente.
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A livello fisico, si conferma il numero di interventi conclusi rigpeall’anno precedente, in
quanto:

» come segnalato nei precedenti RAE, pazibne 4.1gli indicatori si riferiscono ai
progetti integrati, nessuno dei quali conclusoldll3/2013. Tuttavia, dal momento
che nel sistema di monitoraggio siano gestiti igsin interventi di cui Si
compongono i Progetti Integrati, € possibile faenit dettaglio del numero di
interventi chiusi nell'ambito dei singoli P1I.

» Per I'azione 4.2 non e stata registrata nel sistéinmaonitoraggio alcuna chiusura
aggiuntiva rispetto al 2012, seppure risultino ege#mente conclusi 15 ulteriori

progetti, per i quali la chiusura a sistema é daraead adempimenti meramente
amministrativi/formali.

Vediamo di sequito il dettaglio dellavanzamentido per le due linee di intervento.

Azione 4.1

Gli interventi infrastrutturali inizialmente ammeésdle agevolaziof?f nel’ambito degli 11
Pl, erano 97, scesi poi a 94 a seguito delle riayresentate dai Comuni di Diano Marina,
di Ortovero e di Riomaggiore.

by

Utilizzando le economie delle rinunce si e potutefidtivamente implementare il
contributo parzialmente assegnato con graduatoizaaie all’l11° Pl Ville e giardini del
Ponente Ligure, che comprende le seguenti locaiana

- Ville Nobel e Ormond a Sanremo

- Villa Curlo a Taggia

- Giardini Winter a Bordighera

- Giardini Hambury a Ventimiglia

Tutti gli interventi risultavano attivi al 31/12/28, seppure con gradi di realizzazione
differenziati, come illustrato nel prospetto segaen

Prospetto: Azione 4.1 - quadro di avanzamento fisicdegli interventi attivi

Interventi iniervent
.. I 1
Provincia Interventi Int(?;\éin(t;i i con lavori Interventi in (afrﬂgﬁcl: sple,-
proponente previsti rogettazione aggiud[cati esecuzione | |5 parte piu
prog (da avviare) rilevante)
Genova 38 3 2 15 18
Imperia 14 7 - 4 3
La Spezia 21 5 1 9 6
Savona 21 1 - 8 12
Totale 94 16 3 36 39

A fine 2013 si registrava la conclusione dei segjugmterventi:
- 6 promossi dalla Provincia di Genova, di cui
0 2 nellambito del Pl “Musei in rete: il lavoro deibmo e le trasformazioni del
territorio™:
= “Genoa Port Center - il porto della conoscenza” teerspositivo-educativo
del Porto di Genova;

8 Con D.G.R. 719/2009
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= ‘il Museo delle campane” nel Comune di Avegno;
o0 3 nellambito del Pl “Terre di Castelli e di dimowifensive in Provincia di
Genova’
= completamento della riqualificazione della strutudemaniale denominata
Forte Geremia nel Comune di Masone
= completamento dell'infrastruttura espositiva dekelo della pietra a Vobbia
= valorizzazione del colle del castello di Roccatglinel Comune di Neirone,
attraverso la creazione di un parco storico — aiciggco
0 1 nell’ambito del PI “Ville e giardini storici dellProvincia di Genova:
= valorizzazione a scopi culturali e turistici dedlhtico e storico edificio
denominato lascito Cuneo nel Comune di San Colomkatenoli
- 2 promossi dalla Provincia della Spezia, entrandiiambito del Pl “Passaggio nella
terra della luna: castelli e fortificazioni”:
o valorizzazione della fortificazione torre di guardsita in localita’ Costa nel
Comune di Framura
o recupero funzionale ed ampliamento spazi esposttivhuseali polivalenti nella
Citta di Lerici
Gli interventi chiusi almeno per la parte rilevarsianno impiegando le economie per
piccole opere complementari oppure chiuderanno wum spesa leggermente inferiore a
quella ammessa (verra rideterminato il contribatoithasso). Si tratta comunque di somme
modeste, inferiori al 5% della spesa ammessa.

Per quanto concerneakione 4.2pur confermando la completa conclusione deglidgjetti

gia conclusi a fine 2012, e precisamente:

- 7 dei 9 interventi dellEnte Parco Portofino, rigdanti la messa in sicurezza dei
sentieri del Parco e il miglioramento della lorailfilita, intervenendo su aree di sosta,
staccionate, cartellonistica, nonché sistemandestaurando beni specifici quali una
sorgente e un manufatto denominato "semaforonetc

- il progetto ARPAL “programma di attivita di aziomi promozione del territorio
conseguenti all'ampliamento delle conoscenze darivaaturalistici”

nel corso del 2013 sono stati conclusi sostanziatenelteriori 15 progetti, 13 dei quali di
Valorizzazione e fruizione della Rete Natura 2Q@pettivamente:

- nel Comprensorio della Riviera del Beigua

- nella Val d’Aveto

- nel Parco di Monte Marcello Magra

- nella Provincia di Genova

- nella Provincia della Spezia

- nel Comune di La Spezia.

Tutti e 6 i progetti sono allineati dal punto dista finanziario, senza registrare
economie; per i primi 4 era gia stato fatto nelsoodel 2013 anche il sopralluogo, per
cui mancava solo la chiusura col provvedimento amstrativo di liquidazione; per i
restanti due il sopralluogo e stato eseguito rienipnesi del 2014.

- nel Parco dell’Antola

- in provincia di Savona
- in provincia di Imperia
- nel Comune di Imperia
- nel Comune di Genova
- nel Parco del Beigua
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- nel Parco di Portofino

per i sopraelencati progetti deve essere effettlialimeamento finanziario avendo
registrato economie (seppure di modesta entita)jl peimo era gia stato effettuato il
sopralluogo nel 2013, per gli altri 6 e stato effato nei primi mesi del 2014.

Infine risultavano sostanzialmente conclusi dugetid promossi dall’Ente Parco Beigua:
- di “Monitoraggio della comunita ornitica nelle ZRSnelle aree liguri di maggiore
vocazione avifaunistica e/o agricola”.

- di “Promozione e valorizzazione della Rete Natud@®@attraverso attivita didattiche e
divulgative da realizzarsi presso il centro ormgnto e di educazione ambientale”.
Entrambi i progetti registravano economie ed i abpoghi non erano ancora stati

effettuati nel 2013 ma esegquiti nei primi mesi 2ig14.

Dal punto di vista degli Indicatori di risultatd, @nfermano i dati inseriti nel RAE 2012,
ovvero 8 interventi di valorizzazione delle risorsgurali e 1 Sito Natura 2000 valorizzato
con gli interventi, in quanto i 7 interventi delike Parco Portofino hanno insistito sul
medesimo Sito Natura 2000, quindi n.1 sito NatW@®valorizzato. Tale sito natura copre
una superficie di 1.194 ha, riportato quale inadioadi risultato A4RIS003.

Per quanto riguarda uwvalutazione di impatto dell’Asse 4, ancora per I'anno 2013, come
per gli anni precedenti, non € possibile correlatlavanzamento fisico registrato a fine
anno, considerato che gli unici progetti conclusicsdell’Azione 4.2 e complessivamente
rivestono un peso, in termini finanziari, pari adpd6% della complessiva disponibilita
dell’Asse, troppo modesto per orientare una valatezdi impatto dell’intero Asse.

Si rappresenta, pertanto, un quadro complessivionalg relativo al turismo e all’accesso
alle nuove tecnologie.

Il dato relativo all'accesso ad Internet da partdled famiglie registra un incremento
rispetto al 2012, mentre diminuisce nuovamente20&B la percentuale di imprese con piu
di 10 addetti che dispongono di un sito web.

In leggero miglioramento la spesa delle famiglie pereazione e cultura sul totale della
spesa mensile; il dato resta pero stabilmente sbttlb del valordaselinedi riferimento.

3.4.1.2Analisi qualitativa

Al 31/12/2013 entrambe le azioni che concorrona akalizzazione degli obiettivi
dell’Asse — finalizzato alla promozione del patomio culturale e naturale - mostrano un
buon livello di realizzazione.

Sinteticamente si ricorda che la prima azione 8siaaimediante 11 Progetti Integrati
Tematici presentati dalle quattro Amministrazionioynciali, in qualita di soggetti
coordinatori, ciascuno dei quali costituito da menti diffusi sul territorio, fra loro
complementari e collegati da una comune narraziené&rata su un specifico tematismo.

| Progetti Tematici Integrati, selezionati a seguii un unico bando emanato nel 2009,
hanno ad oggetto beni di pregio storico, architetim e culturale di rilevante valore e
significativita, sia per dimensione, sia per impoda storica, sia per attrattivita che
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possono esercitare sul piano turistico-culturalieponducibili a una delle seguenti
tematiche:

» valorizzazione della rete dei Castelli e delleifmazioni;

» valorizzazione della rete delle ville, delle dimeréeei giardini storici;

» valorizzazione della rete e sistema dei musei cieléenza,;

» valorizzazione dei siti archeologici di rilievo.

La Provincia di Genova ha presentato n. 4 Progeégrati:

“Terre di Castelli e di dimore difensive in Provirecdi Genova racconta I'evoluzione del
sistema difensivo provinciale partendo dalle reetleddimore fortificate di impianto
medioevale della famiglia dei Fieschi per arrivalle installazioni antiaeree della Il Guerra
Mondiale;

“Ville e giardini storici della Provincia di Genovecollega alcuni esempi del ricco sistema
di ville e giardini storici che impreziosisconotdrritorio provinciale, quali testimonianze
dell’evoluzione del controllo e dell’'uso del tearito da parte delle famiglie nobiliari e alto
borghesi;

“Musei in rete: il lavoro delluomo e le trasformaamni del territorioc” connette
principalmente le diversificate espressioni delifuza materiale e artigianale sedimentate
nel corso dei secoli nel territorio provinciale, diente la realizzazione di piccole realta
museali che restituiscono patrimoni culturali diatiia;

“Dimore e parchi storici della Grande Gendvaoglie e valorizza alcuni episodi di
assoluta rilevanza del sistema della dimore aul&Hei loro giardini della citta di Genova,
0ggi sedi di prestigiose raccolte artistiche.

La Provincia della Spezia ha presentato n. 2 Ptiagetgrati:

“Passaggio nella terra della luna: castelli e foitthzionf* racconta I'evoluzione del
sistema difensivo provinciale partendo dalle reetleddimore fortificate di impianto
medioevale della famiglia Malaspina per arrivarenofi alle fortificazioni tardo
ottocentesche;

“Passaggio nella terra della luna: itinerari e siircheologicl valorizza le testimonianze
ancora sopravvissute dai primi insediamenti a &ksb” dei Liguri alla grande presenza
romana della citta di Luni.

La Provincia di Imperia ha presentato n. 3 Progetigrati:

“Sistema difensivo nella storia del Ponente Ligligone in luce alcuni episodi esemplari
dei sistemi di difesa che si sono stratificati oetso dei secoli in linea con I'evoluzione
delle tecniche di assedio;

“Sistema delle Ville e dei Giardini del Ponente Lig{l valorizza alcuni esempi di assoluta
rilevanza appartenenti al ricco sistema di villagiardini botanici di matrice otto-
novecentesca;

“Valorizzazione della rete e sistema dei musei ddleniza nella Provincia dimperia”
propone la realizzazione di quattro nuove realt@irwli e differenziate nelle proposte
museali, valorizzando al contempo i pregevoli edithe le ospitano.

La Provincia di Savona ha presentato n. 2 Proge¢trati:
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“I sistemi difensivi dei Marchesati Clavesana e D&hrrettd’ racconta prevalentemente
I'evoluzione del sistema difensivo provinciale centrandosi sulle dimore fortificate delle
famiglie nobiliari dei Marchesi Clavesana e Del I€HD;

“Sistema dei Musei della Provincia di Savona: un e@oscopio d’arte, storia e cultufa
rafforza il sistema delle piccole realtd musealstesti nel territorio provinciale, con
particolare riferimento a quelle dedicate a divesgressioni artistiche del XX secolo.

Complessivamente i progetti Integrati interessamarmobili:
» 9 siti archeologici di epoca preistorica o romana;
» 31 castelli;
> 16 ville, palazzi e giardini;
» 11 fortificazioni e sistemi difensivi;
» 28 musei.

Nellambito della prima azione, si segnala, ingltiteprogetto “Liguria Heritage”, a regia

regionale di marketing dei beni culturali, che np I'obiettivo di promuovere e

valorizzare il patrimonio culturale oggetto dei et Integrati Tematici realizzati dalle

Amministrazioni provinciali, attraverso piani di gmozione complessiva e gestione
integrata dell’offerta culturale.

L’intervento é caratterizzato da un massiccio zzih delle tecnologie ICT, prevedendo la
realizzazione e messa a disposizione gratuitatalpe del progetto e su apposite APP per
cellulari e tablet, di audioguide nonché applicaridi realta aumentata, che sono previste
per realizzare delle experience immersive peruitdre. In 4 siti specifici della Liguria -
Luni, Montoggio, Noli e Forte dell’Annunziata — ararcheologica a Ventimiglia — i turisti
potranno incontrare, in forma di avatar, personatiici coinvolti nelle vicende di questi
luoghi e, ascoltando la loro storia, venire a coraga della storia dei monumenti.

Azione 4.2

La seconda azione € volta a migliorare I'attratibivdel territorio valorizzandone le risorse
ambientali, puntando sul miglioramento e la prorapeidei servizi e delle strutture rivolti
a coniugare conservazione della natura e svilupgmmamico; sul miglioramento della
fruizione di aree naturalisticamente rilevanti @&tatura 2000); sullampliamento delle
conoscenze sui valori naturalistici ai fini dell@mozione del territorio.

Di seguito si illustra 'avanzamento dei progettiraessi a finanziamento, suddivisi per
tipologia di intervento.

A) Interventi a regia regionalerispettivamente riguardanti :

- il monitoraggio della comunita ornitica nelle ZPSnelle aree Liguri, con un
contributo assegnato pari a 180.000,00 euro atoPdel Beigua. Il progetto e
sostanzialmente concluso con un economia di 4.474,

- il monitoraggio delle colonie di chirotteri preseit Liguria, con un contributo
assegnato pari a 120.000,00 euro al Parco delle lAdpiri. L'intervento non e
ancora presente nel sistema di monitoraggio in tguarivo di impegni;

- monitoraggio della presenza del lupo in Liguriantributo pari a 180.000,00 euro
allEnte Parco dell’Antola: a fine 2013 registraua buon livello di impegni
(162.726,00 euro) e di pagamenti (106.543,88 euro);
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- monitoraggio della fauna minore in Liguria, cobtrio di 120.000,00 euro all’Ente
Parco di Montemarcello-Magra: anche questo progettone il precedente, si
attestava ad un buon livello di impegni (oltre D1fdila euro) e pagamenti (circa
55.158,89euro).

B) interventi di tipo promozionale e divulgativo

A fine 2016° & stato approvato Rrogramma di azionitese a migliorare ed accrescere la
conoscenza del territorio, stimolare le comunit@alpbad una fruizione e promozione piu
consapevole del territorio stesso, valorizzarngokenzialita di attrattivita turistica in ottica
sostenibile, attraverso diverse tipologie di ineenv sinergici da realizzarsi da parte di
diversi soggetti attuatori (Centri di Educazione #emtale (CEA) del Sistema Ligure
afferenti ad Enti Locali, Province e Centri provaicdi Educazione Ambientale (CEAP)
del Sistema Ligure, Parchi, Agenzia Regionale Reprbtezione dellAmbiente Ligure
(ARPAL)).

Nei primi mesi del 201% sono state approvate le modalita attuative dejgitbdei Centri
del sistema regionale di educazione ambientaleesaocessivo attbsono state approvate
le 13 proposte progettuali presentate dai sogg@gtitiatori, per un totale di contributi
assegnati pari a 235 mila euro. Con specifici atino stati approvati il progetto
dell’Arpal®®, con il quale & stato concesso il contributo dirBila euro e il progetto
dell’Ente Parco di Portofin8 inerente la Valorizzazione turistica e diffusiaz@mpetenze
ambientale "iphone dei parchi” di 35 mila euro. Peamel 2011 sono state selezionati, con
istruttoria formale, tecnica ed economica elaboddaparte del Servizio Parchi, Aree
Protette e Biodiversita con la collaborazione dshlieitture interessate del Dipartimento
Ambiente,i progetti presentati dagli Enti gestori dei Siti Natura 2000liguri sulla base
dei criteri di selezione degli interventi e dellito a presentare proposte effettuati nel
2010.

Di seguito si illustra I'avanzamento dei progettiraessi a finanziamerito per un totale di
contributi assegnati pari a 2 M€, suddivisi netle tipologie stabilite dalle “Linee guida e
disposizioni comun® (la: di miglioramento e promozione dei servizi;: 16i
miglioramento e promozione delle strutture; 2: ligmati alla fruizione di aree
naturalisticamente rilevanti).

Progetti di tipologia 1a
- Ente Parco del BeiguaValorizzazione, tutela e fruizione sostenibile dgblareti di
roccia all'interno del Parco del Beigua e della ZBSgua-Turchino: 50.000,00 € di

contributo assegnato. A fine anno registrava impqmer quasi 34 mila euro e
I'affidamento dei lavori;

- Ente Parco delle Alpi Liguri - Valorizzazione e ifrione della Rete Natura 2000 del
Parco (parte divulgativa): 26.000,00 euro di cdmifii assegnati. Intervento non ancora
avviato.

- Ente Parco del Beigua - Promozione e valorizzazéwiea Rete Natura 2000 attraverso
attivita didattiche e divulgative da realizzarsiegso il Centro Ornitologico e di

8 Con D.G.R. 1540 del 17/12/2010

87 Con decreto del direttore generale n. 97 del32201.1

8 Decreto n. 310 del 14/07/2011

8 Decreto n. 235 del 07/06/2011

% Decreto del direttore Generale n 3787 del 270212

%1 Con Decreto del Direttore Generale n.503 del D211

%2 Approvate con Decreto del Direttore General@#. del 17/06/2011
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Educazione Ambientale: al progetto e stato assegoat contributo parziale di
19.684,16 euro a fronte di un contributo ammesso @®0.000,00 euro. Il progetto
registrava impegni pari a 19.662,50 € e pagamentirpporto di 19.662,50 € .

Progetti di tipologia 1b
- Parco di Portovenere - Realizzazione della stapzaubni e dei punti di avvistamento

avifauna- Isola Palmaria: 30.000,00 di contribugsegnati, circa 18.441,97 euro di
impegni e 17.671,14 euro di pagamenti.

- Ente Parco dell’Antola - Allestimento del Centroska "Il lupo™: 271.949,35 euro di
contributi assegnati. Il progetto registra impegari a 242.994,50 euro ma ancora un
limitato avanzamento nei pagamenti.

- Ente Parco dell’Aveto - Miglioramento e promoziogiestrutture e servizi del parco:
274.100,00 euro assegnati, di cui 85.822,36 mila eapegnati e 71.512,40 pagati.

Progetti di tipologia 2

- Ente Parco di Montemarcello-Magra - RealizzazioeleRarco naturalistico dei bozi di
Saudino - 1° lotto funzionale: 420.000,00 euro @sa#, di cui impegnati quasi 18 mila
euro e un avanzamento della spesa per un impodiccdi 7 mila euro.

- Parco di Portofino - Giardino botanico diffuso: 580,00 euro assegnati, di cui
impegnati circa 73.560,00 euro e pagati 53.717.40.e

- Parco di Portovenere - Interventi per la realizaagi dell'orto botanico dell'isola
Palmaria: 54.500,00 euro assegnati, di cui impegiraa 14 mila euro e pagati 11 mila
euro.

- Parco del Beigua - Interventi di conservazione ideigbitat nel Parco del Beigua -
miglioramento della funzionalita ecologica e ddtl@izione naturalistica dell'alta valle
del Lerone: 200.000,00 euro assegnati. Nel 20180 registrati impegni per circa
95.000,00 euro e pagamenti per circa 82.000,84 eu

- Parco di Portofino - Valorizzazione sentieristi&84.020,80 euro assegnati di cui
impegnati circa 107.800 euro e spesi circa 98€200.

- Ente Parco dellAntola - SIC Conglomerato di Vobbi#@rogetto di sistemazione e
miglioramento della fruibilita: 216.185,69 euro egsati. A fine anno si registravano
gliimpegni di circa 216.000 euro e pagamentigiera 64.800 euro.

C) Interventi per 'ampliamento delle conoscenze swalori naturalistici ai fini della
promozione del territorio

Con Deliberazione n. 1406 del 23/11/2012 la quadepdi dotazione finanziaria della
misura, pari a 80.000 euro, gia rivolta a finareiiampliamento delle conoscenze sui
valori naturalistici ai fini della promozione ddkrritorio, € stata destinata alla
riprogettazione della banca dati informatica Li@is™® e al suo aggiornamento.
Quest'ultima parte, relativa all’analisi, validag® e l'informatizzazione dei dati di
monitoraggi regionali, & stata affidata ad Arpak gia gestisce I'Osservatorio.

Con successivo Decreto del Direttore Generale 12 484 24/12/2012, é stata approvata la
fornitura relativa alla riprogettazione della bawuledi, per un importo pari a 70.000,00 euro,

9 |'Osservatorio Ligure della biodiversita (Li.Bi.6% fa parte del Sistema informativo regionale aléliodiversita,

che a sua volta e parte del Sistema informativiorede ambientale della Liguria (SIRAL) di cui allaR. 4 agosto
2006, n. 20 e ss.mm.ii.
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3.4.2

a Datasiel, nelllambito dell’esistente convenziawn la Regione per lo sviluppo e la
conduzione tecnica del sistema informativo elett@megionale.

Con Decreto n 231 del 11/7/2013 é stato ammedsmaziamento i progetto dell’Ente
Parco del Beigua per la realizzazione delle aétiditmonitoraggio della comunita ornitica
nelle Zps e nelle aree Liguri con maggiore vocaaiitd avifaunistica e/o agricola per un
importo pari a 40.000,00(un ulteriore annualitd). progetto risulta sostanzialmente
concluso (impegni pari a 40.000,00 euro, paganparntia 39.999,99 euro).

Le economie registrate sono state utilizzate péndnziamento di un nuovo progetto di
monitoraggio delle specie di Artopodofauna e realzone della carta degli habitat della
Liguria per una spesa ammessa di 44.474,12 a falebiearco di Portofino.

Nell'ambito dei sopra illustrati progetti ammessifinanziamento, ai quali sono stati
assegnati complessivamente 2.900.00,00 € di baomtitrigli interventi inseriti nel sistema
di monitoraggio al 31/12/2013, in quanto presentavimpegni giuridicamente vincolanti,
sono riepilogati nel prospetto seguente.

Il principio di flessibilita tra le fonti di finanamento non e stato attivato nelllambito del
presente Programma.

Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

La principale difficolta segnalata nel precedent®ERper I'azione 4.1, correlata alla
generale complessita progettuale e realizzativdi detgrventi e alla numerosita dei
soggetti attuatori, si puo ormai considerare supera

Come gia sottolineato nei precedenti rapporti alinper la seconda azionda dimensione
mediamente contenuta degli interventi garantiscelinea generale - una realizzazione in
tempi ridotti e comunque compatibili con la temigstdel Programma.
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Prospetto — Azione 4.2: Tabella riassuntiva dei pigetti in corso e conclusi

Titolo progetto Beneficiario Finanziamento Impegni Pagamen_’u
totale ammessi

Monitoraggio della comunita ornitica nelle ZPS elleearee liguri d Ente parco beigua 180.000,00175.525,88  175.525,88
maggiore vocazionalita avifaunistica e/o agricola
Pr'ogramma di attivita di azioni di promo.zmne.detrlltono conseguen Agenzia re‘g|ongle per la protezione 30.00000  30.000,0( 30.000,0(
all'ampliamento delle conoscenze sui valori naistial dell'ambiente ligure
\_/a_lor|zza2|on.e e fruizione delle rete Natura 20@0 comprensorio dell Comune di Albisola marina 15.204.12 15.294,12 15.294.12
riviera del Beigua
Valorizzazione e fruizione delle rete Natura 20@0parco dell' Antola Ente parco dell'’Antola 30.200{00 30.200,0( 30.198,66
Valorizzazione e fruizione delle rete Natura 20@0anval d'Aveto Ente parco dell'Aveto 31.000,00 31.000,0( 31.000,0(
Valorizzazione e fruizione delle rete Natura 20@0parco del Beigua Ente parco Beigua 30.117|65 30.115,33 30.115,33
Valorizzazione e fruizione delle rete Natura 20@0aomune di Genova Comune di Genova 15.300,00 15.300,0( 13.434,33
Valorizzazione e fruizione delle rete Natura 20@0gomune di Imperia Comune di Imperia 21.176,50 20.772,77 20.770,9(
Valorizzazione e fruizione delle rete Natura 200@l nParco d Ente parco di Montemarcello-magra 30,00 30.100,0( 30.100,0(
Montemarcello magra
Valorizzazione e fruizione delle rete Natura 200@rovincia di Portofino Ente parco di Portofino 32.000{00 32.000,0( 31.606,63
Valorizzazione e fruizione delle rete Natura 200@iovincia di Genova Provincia di Genova 14.750,0 14.750,0( 14.750,0(
Valorizzazione e fruizione delle rete Natura 200@tiovincia di Imperia Amministrazione provinciale di Imperia 14.706,0 14.377,3] 14.377,37
Valorizzazione e fruizione delle rete Natura 200@fiovincia di La Spezia Provincia della Spezia 14.706,0 14.706,0( 14.706,0(
Valorizzazione e fruizione delle rete Natura 200@rovincia di Savona Provincia di Savona 14.706,0 14.248,0( ko o
Valorizzazione e fruizione delle rete Natura 200@rovincia di La Spezia Comune di la Spezia 15.311,7 15.311,71 15.311,77
Attivita' di monitoraggio della presenza del lupoLiguria Ente parco dell'Antola 180.000,0{ 162.726,0( 87.964,41
Attivita' di monitoraggio della fauna minore in Liga Ente parco di Montemarcello-magra 120.000,0(f 101.910,4] 55.158,89
Valorizzazione tl_JteIa e fruizione so;temblle dgmetl di roccia all' intern Ente Parco Beigua 50.000,0 33.865,44
del parco del Beigua e della zps Beigua-turchino
Promozione e valorizzazione della rete Natura 28@averso attivitd
d|datt|c_he e dlvglgatlve da realizzarsi presso @htco ornitologico e d Ente Parco Beigua 19.684.16 19.662,50 19.662.50
educazione ambientale
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. L Finanziamento : Pagamenti
Titolo progetto Beneficiario - Impegni B

_Reallzza2|on_e della stanza dei suoni e dei purgivdistamento avifaung Comune di Portovenere 30.000,0 18.441,91 17.671,14
isola Palmaria
Allestimento centro visita il lupo Ente Parco dell'Antola 271.949,3| 242.994,5( 3.744,63
Miglioramento e promozione di strutture e servigi parco Ente Parco dell'Aveto 274.100,0 85.822,3¢ 71.512,4(
Realizzazione del parco naturalistico dei boziadidsno-1 lotto funzionale Ente Parco di Montemarcello-magra 420.000,0 17.947,33 7.204,34
Giardino botanico diffuso Ente Parco di Portofino 73.560,0 73.560,0( 53.717,4(
Interventi per la realizzazione dell' orto botanitl' isola palmaria Comune di Portovenere 54.500,0 14.002,5( 11.430,5%
Inter_ventl_ ql conservazione degll_ h_ab|tat nel pgiebealgua—mgllorament Ente Parco Beigua 200.000,0 93.999,0( 81.463,4(
funzionalita ecologica e della fruizione naturadiatdell' alta valle del leron
Valorizzazione sentieristica Ente Parco di Portofino 110.600,0{ 107.835,81 98.927,24
f?:](?bc”ci)tgglomerato di Vobbia-progetto di sistemaziemaiglioramento dell Ente Parco dellAntola 216.185.6 15.289 56 7.408.8(
Restauro e risanamento del manufatto denominatadforo vecchio” Ente Parco di Portofino 92.967,0 92.967,0( 25.334,1¢
Manutenzione e messa in sicurezza sentieri debparc Ente Parco di Portofino 78.346,4 78.346,41 78.346,41
Sostituzione ed integrazione dei tabelloni di benne e orientamento de Ente Parco di Portofino 24.948.1 24.948 1 24.948.13
area parco
Ripristino ed integrazione aree di sosta lungernitieri del parco Ente Parco di Portofino 44.976,4 44.976,4( 44.976,4(
Ripristino e integrazione staccionata sentieroSaart’Antonio di Niasca Ente Parco di Portofino 22.686,9 22.686,9¢ 22.686,96
Ripristino ed integrazione staccionata lungo viaéa Ente Parco di Portofino 31.964,8 31.964,8¢ 31.964,86
Sistemazione della sorgente denominata la vecoliamune di Camogli Ente Parco di Portofino 10.000,0 10.000,0( 10.000,0(
;)/::grr:ﬁzazmne turistica e diffusione competenzebemtale "iphone de Ente Parco di Portofino 35.000,0 35.000,0( 33.866,6%
Progettazione e realizzazione banca dati infocaatel li.bi.oss Datasiel sist. e tecnol. Informatica spa 70.000,0 70.000,0(
Monltpragglo dglla _cg)mu_nlta ornitica neII_e zps ellmearee liguri di Ente Parco Beigua 40.000,0 40.000,0( 39.999,99
maggiore vocazionalita avifaunistica e/o agricala@2013

Totali 2.960.837,00 | 1.922.648,43 1.309.428,22




3.5 Asse 5 Assistenza Tecnicda

3.5.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi derpgressi

3.5.1.1 Progressi materiali e finanziari

Tabella 12 — Importi impegnati ed erogati

Contributo Attuazione finanziaria
Asse "5" Totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(a) (b) (c) (bra) (cla)
Assistenza Tecnica 20.189.365,p0 16.103.842,24 12.825.008,()6 79,76% 63,52%

Dal punto di vista finanziario, si segnala un bumranzamento degli impegni e dei
pagamenti, entrambi aumentati rispettivamente dilo 2 del 26% rispetto all’anno

precedente.

Tab. 13 - Obiettivi Asse prioritario

; - Base-| Obiet- Avanzamento
Indicatori line tivo

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
ATREAOQO01 - Studi, ricerche e valutazioni (@) (@ @ @ (@
prodotte (n.) 0 10 0 0 6 12 25 26 37
ATREAOpZ - Azioni di informazione e 0 10 0 0 3 3 3 4 4
pubblicita (n.
ATRIS001 - Quote della popolazione a ®)
conoscenza del PO (%) 0 14.5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. nd,| n.d.
ATRIS002 - Diminuzione del tempo medid
di istruttoria dei progetti cofinanziati (%) 0 15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. nd. -44%

n.d. Dato non disponibile

@ Da tali dati andrebbero decurtate 3 unitd, in quam progetto, al quale & associato l'indicatore di
realizzazione “azioni di informazioni e pubblicite® valorizzato appunto 3, in realta concerne la

corresponsione di arretrati contrattuali da lavioterinale per le attivita connesse all'attoiae del por

fesr riferiti a 3 incarichi gia registrati in alttanti progetti.
E’ prevista un’indagine allo scopo di quantificéiredicatore. Il dato sara fornito non appena disipde.

© Dpato di difficile quantificazione che andrebbestitito per le linee infrastrutturali e quelle ritolalle

imprese. Si segnala, comunque, la netta tendenza riluzione della tempistica di selezione e
finanziamento delle proposte progettuali.

Dal punto di vista fisico si registrano, in aggmrdi seguenti 18 interventi conclusi nel
2012, rispettivamente inerenti:

» cinque contratti di lavoro interinale a supportd’4dG, e dellAdA e saldo finale
delle relative spettanze;

> le otto valutazioni fornite dal C.R.R.lI (Centro ia@gple di ricerca e innovazione)

all'Autorita di gestione del Por fesr 2007-2018lel domande relative ai

ricerca e innovazione;

» 5 progetti affidati a Datasiel S.p.A. rispettivarteerelativi a:
» adeguamento del sistema informativo regionalestéma di monitoraggio del
POR (pur se sono possibili ulteriori modifiche gdmglioramenti futuri);

* implementazione del Protocollo di colloquio tra SRJIRi.L.S.E. e SIRGIL/QSN

per il monitoraggio del POR;

» completamento del sistema informativo regiondR@EL — POR FESR 2007-

2013;
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» realizzazione del sito regionale dedicato al P@&SIR 2007-2013;

il supporto tecnico ed operativo agli uffici formida A.R.R.E.D. SPA per attivita
informativa e di accompagnamento ai proponenti pegetti integrati nelllambito

degli Assi 3 e 4 del POR;

le spese della Commissione di valutazione delleertdf per il Piano della
Comunicazione;

il supporto all'’Autorita ambientale regionale fiborda Liguria Ricerche S.p.A.

un incarico di supporto tecnico ed operativo ait@ita di gestione del Programma
affidato a Fi.L.S.E. S.p.A.

lintervento affidato a Datasiel relativo allimpteentazione del sistema di gestione
front-office dei bandi por on-line e delle applicaz di gestione back office.

le Attivita di informazione e pubblicita del PORIative alla pubblicazione degli
estratti del bando dei poli di ricerca a valerd'Aste 1,

le spese per Comitato di Sorveglianza di giugn@201

la conclusione di 7 ulteriori progetti, riguardanti

>
>
>

le spese per Comitato di Sorveglianza di giugn@201

La pubblicazione del bando di gara del valutatodegendente

le spese finali di Medio Credito Centrale per Rath di gestione delle misure 1.4 e
2.1 del DOCUP Ob. 2;

le Attivita di informazione e pubblicita del POBlative alla pubblicazione dei bandi;

completamento del sistema informativo regiondRGL — POR FESR 2007-2013,
attivita 2011,

completamento del sistema informativo regiondR@GL — POR FESR 2007-2013,
attivita 2012;

il supporto fornito dal C.R.R.l allAdG per gest@ncontrollo e valutazione dei
progetti “Poli di ricerca e innovazione”;

supporto fornito da Liguria Ricerche allAdG perdafinizione delle linee di azione
nellambito del programma di Smart Specialisatiamatégy — progetto avviato e
concluso nel 2013.

Si evidenzia come alcuni incarichi, peraltro i pansistenti dal punto di vista economico,
prevedono la realizzazione di azioni nel corso ’ideéfiro arco di attuazione del
Programma, pertanto saranno valorizzati solo aliter del Programma stesso.

In particolare si fa riferimento agli incarichi tai attuazione é proseguita nel corso del
2013:

>

>
>

>

attivita di Assistenza Tecnica a supporto dellezeme del PO, affidata a Liguria
Ricerche S.p.A,;

realizzazione dei convegni annuali sullavanzamei®id®OR FESR Liguria

attivita previste dal Piano della Comunicazionefidafe al RTI costituito tra
CONFORM S.r.l. di Roma (capogruppo), AB COMUNICAZDS.r.l. di Milano e
PBCOM S.p.A.;

servizio di audit delle operazioni e di parte ddtivita di verifica del funzionamento
dei sistemi di gestione e controllo di cui all’'a2 del regolamento CE 1828/2006
sulle attivita cofinanziate con il FESR, affidatSBLENE AUDIT S.r.l.;

attivita di animazione economica previste dal Pideta Comunicazione, affidate a
Unioncamere Liguria.

Nel corso dell’anno si sono registrati, inoltre:

(0]

nuovi impegni con corrispondenti primi pagamentigfazione a:
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> attivita di informazione e pubblicita del prognama operativo regionale - POR FESR
2007-2013 - pubblicazione esito gara servizio @iliaPOR FESR

» completamento del sistema informativo regiondRGL, attivita 2013

» supporto fornito da Liguria Ricerche all’Autoritambientale Regionale per la
definizione e I'avvio della nuova programmaziond.22020

> il supporto da parte di Liguria Ricerche all'Autariambientale regionale per la
definizione e l'avvio della nuova programmaziofd&4-2020 e il supporto all’AdG in
materia di aiuti di stato;

> la realizzazione delle attivita di direzione, cdoaimento, rendicontazione e
monitoraggio del progetto Liguria Heritage, readizz nell’ambito dellAsse 4, azione
4.1 (cfr. Allegato 1 al presente RAE).

0 nuovi impegni, con pagamenti ancora nulli, in redae a:

> spese di trasferta del personale regionale per tti@ita relative ai controlli,
monitoraggio e partecipazione ad incontri e comiiatetti dai competenti Ministeri e
Commissione Europea

» adeguamento/assistenza sistema informativo relgicBERGIL attivita fino a fine
programmazione e adeguamento dotazione hardwarftnease

Per quanto riguardaifidicatore di risultato, “ATRIS002 - Diminuzione del tempo
medio di istruttoria dei progetti cofinanziati (%)” il dato inserito si riferisce ai bandi
rivolti alle imprese, ed e stato calcolato a seguit una indagine ad hoc condotta dal
valutatore indipendente, dalla quale sono staitaléici dati rappresentati nel seguente
prospetto:

Media mesi intercorsi tra data protocollo e data prima decisione
. Bandi Cartacei Bandi Online
Azione
2009 2011 2011 2012 2013
1.2.2 Ricerca industriale e sviluppo sperimentale 18,3 7.5
1.2.2 Ricerca industriale e sviluppo sperimentale 79 89
DLTM ! '
1.2.3 Innovazione 13 7,8
1_.2.3 Innovaz_iqne a sostegno della digitalizzazione del 29 36
sistema televisivo ' !
1.2.5 Servizi avanzati alle imprese 12,1 4,7
2.2 Produzione energia rinnovabile (imprese) 14,8
Media 13,1 7,3
Riduzione dei tempi di istruttoria -44%

Si puo, quindi, segnalare per le imprese una sémsibduzione dei tempi per le attivita
istruttorie e di concessione dei contributi, a $iegdell’introduzione della piattaforma per
la presentazione on line delle domande di accdksagevolazioni .

Per quanto riguarda, inveceindicatore di risultato ATRIS001 - Quote della
popolazione a conoscenza del PO (%&8eppure non sia ancora stata condotta I'indagine
in previsione per la sua quantificazione, alcueingnti di valutazione si possono trarre
dai risultati che sono stati conseguiti attraveils@iano di comunicazione costruito e
sviluppato nel periodo compreso tra il 2009 e 120

Gli strumenti attivati in esecuzione del Piano@intinicazione sono stati:
» Eventi (convegni, eventi);
» Materiale informativo e promozionale (brochure, sguli, pannelli);
» Piano media (passaggi radio, passaggi tv, insdrgiampa);
» Sito WEB;
» Numero verde.
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Gli eventi hanno avuto un ruolo strategico per faeoe stimolare, a livello di target
(stakeholder, rappresentanti del territorio liguegiende, associazioni di categoria,
soggetti istituzionali) opportunita di incontro,fmonto, dibattito e condivisione su temi
specifici, a livello centrale e locale. Rispetto altki strumenti di comunicazione che
garantiscono un forte impatto su un’audience pigtajagli eventi hanno coinvolto
puntualmente il proprio target di riferimento.

Grazie agli eventi pubblici organizzati (quattrongegni e un seminario) sono state
contattate oltre 800 persone. L’evento itinerargedppresentato un’ottima occasione per
la divulgazione di informazioni dettagliate sull@ziative esistenti a livello regionale:
2.700 persone hanno visitato la mostra realizzat20i 1.

Anche sito web e numero verde sono stati utilizzatincipalmente da soggetti
direttamente interessati alle opportunita offedetzhndi.

Il piano media ha consentito di allargare la net@dri e informare sugli interventi
dell’Unione Europea effettuati a sostegno dellituppo della Liguria, con la finalita di
aumentare la consapevolezza del cittadino sultiafée concretezza ed efficienza delle
iniziative dellUE, informare i potenziali benefari sugli strumenti di accesso alle
informazioni sul POR 2007-2013 e nel contempo vatare il ruolo degli enti
cofinanziatori.

In attesa della citata indagine per la quantifioagidella popolazione ligure raggiunta da
tali strumenti di comunicazione, un dato gia sigaiivo € rappresentato dal numero di
copie dell’opuscolo “L’'Unione Europea per il futudelle citta liguri” in cui sono stati
illustrati 11 progetti integrati, realizzati sulriéorio Ligure, finanziati nell’ambito
dell’Asse 3 “La vivibilita e lo Sviluppo Urbano”,eicolate attraverso quotidiani on line e
carta stampata.
Sono state stampate:
» 4.500 copie da distribuire ai cittadini in occagodell’evento itinerante, per il
convegno e come materiale a disposizione dellAdG e
» 137.500 copie fascicolate attraverso le seguesttatie:
o |l Secolo XIX di venerdi 15 Luglio 2011: 125.000pt®
0 La Nazione edizione di La Spezia di Sabato 11 Gaugpi1l: 12.500 copie

In totale, quindi, sono stati raggiunti dall'opukrd42.000 soggetti, che rappresentano
quasi il 9% della popolazione ligure.

3.4.1.3Analisi qualitativa

3.4.2

Nel corso del 2013 sono proseguite le attivita @si8tenza Tecnica di supporto alla
gestione del Programma, in relazione a “Studi,rcive e valutazioni” e *“azioni di
informazione e pubblicita”.

Maggiori approfondimenti sulle attivita di Assis#enTecnica sono illustrati nel capitolo 5
del presente documento, mentre il capitolo 6 éadedialle attivita di Informazione e
pubblicita.

Il principio di flessibilita tra le fonti di finariamento non e stato attivato nell’ambito del
presente Programma.

Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Non vi sono problemi significativi da rilevare imttoati nell'attuazione delle attivita della
Priorita.
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Grandi progetti

Allo stato attuale delle cose, non € previstoniafiziamento di grandi progetti, cosi come
definiti dalla disciplina comunitaria (art. 39 Ré@83/2006).

Assistenza tecnica

Nel corso del 2013 in aggiunta alla prosecuziorgi diecarichi pluriennali affidati negli
anni precedenti, tra i quali si segnalano:

>

il servizio di Assistenza Tecnica vera e proprigupporto dell’A.d.G. nell’attuazione
del Programma, affidato alla societa Liguria RibercS.p.A, struttura in house
del’Amministrazione ;

l'attivita di supporto tecnico ed operativo all’Auita di Gestione finalizzata alla
buona riuscita del Programma, affidata alla societ&dhouse FI.L.SE. S.p.A. con
D.G.R. n. 1792/2008 e s.m.;

il servizio per [lattuazione del Piano di Comunice®e, aggiudicato al
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) CONFCIRM. (capogruppo), AB
COMUNICAZIONI S.r.l. e PBCOM S.p.A. che ha consémtio svolgimento di
attivita di pubblicita, divulgazione e comunicazéotel Programma;

l'incarico per I'attivita di animazione economicdavore delle imprese, realizzata da
Unioncamere Liguria, con la collaborazione delestsd camerale e delle Associazioni
regionali di categoria maggiormente rappresentative

il servizio per I'attivita di Audit sui sistemi djestione e controllo di cui all’art. 62 del
regolamento CE 1828/2006 sulle attivita cofinareiaton il FESR per la
programmazione 2007- 2013, aggiudicato alla so8&isENE AUDIT S.r.l.;

gli incarichi alla societa in house Datasiel S.pp&r il miglioramento del sistema

informativo regionale di monitoraggio, per l'implemtazione del sito internet

dedicato al FESR e per I'acquisto di attrezzatafermatiche necessarie per le attivita
di controllo di primo livello.

il servizio di valutazione indipendente del Progmaanaggiudicato a fine 2011 al
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) costittra Gruppo Clas S.p.A.,
Istituto per la Ricerca Sociale e Fondazione Giaz@&modolini.

le attivita di supporto specialistico all’Autorith Gestione affidate ad A.R.R.E.D. e a
FI.LL.SE, rispettivamente per listruttoria tecnico amministrativa dei progetti
definitivi/esecutivi presentati dai soggetti beogfri finali degli Assi 3 “Sviluppo
Urbano” e 4, Azione 4.1, “Promozione del patrimooidturale e naturale” e per il
supporto tecnico e specialistico nelle fasi di igegt e di controllo delle
rendicontazioni relative agli interventi infrasturiali del Programma Operativo. Per
tali attivita, inizialmente previste fino al 2018,stata disposta la prosecuzione, con
ampliamento, per gli anni 2014 e 2015.

Sono stati finanziati ulteriori progetti, concertien

>

il supporto da parte di Liguria Ricerche all'avdella nuova programmazione FESR
2014-2020, nello specifico per la definizione ddileee di azione nellambito del

programma di Smart Specialisation Strategy, il sugp all'Autorita ambientale

regionale per la definizione e l'avvio della nuoymogrammazione 2014-2020 e il
supporto all’AdG in materia di aiuti di stato;
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> la realizzazione delle attivita di direzione, cdoeimento, rendicontazione e
monitoraggio del progetto Liguria Heritage, readizz nell’ambito dellAsse 4, azione
4.1 (cfr. Allegato 1 al presente RAE).

La dotazione assegnata dal Piano Finanziario aBAS ammonta a € 20,19 milioni in
termini di costo totale, pari al 3,84% delle risoessegnate all'intero Programma.

Al 31 dicembre 2013, gli incarichi affidati a vadesull’Asse 5 “Assistenza Tecnica”
hanno comportato I'assunzione di impegni giuridieate vincolanti per un totale di 16,10
milioni di €, pari al 79,76% delle risorse dispaihib pagamenti pari a 12,82 milioni di €
(63,52% delle risorse disponibili).

6. Informazione e pubblicita

6.1 Piano della Comunicazione

Il Piano della Comunicazione del Programma, prexigp nel 2008 dall’Autorita di

Gestione con il supporto di Liguria Ricerche SpAcista affidataria del servizio di

assistenza tecnica, e stato approvato dal ContliaBorveglianza e attestato conforme
all'art. 2.2 del Regolamento (CE) n° 1828/2006 aalommissione con nota REGIO
G/np/D(2008) 860840 del 01 dicembre 2008.

A seguito di esperimento di gara, il servizio dogettazione e realizzazione di alcune
delle attivita previste dal “Piano” e stato affidaél Raggruppamento Temporaneo di
Imprese (R.T.l.) costituito tra Conform S.r.l. (ogpuppo), AB Comunicazioni S.r.l. e
PBCOM S.p.A. con contratto d’appalto sottoscrittb®iottobre 2009.

Le attivita previste dal Piano di Comunicazioneaaonziate negli ultimi mesi del 2009 e
regolarmente proseguite nei successivi anni.

Di seqguito si illustrano le attivita svolte dal Riel 2013, distinte per tipologia di attivita.

Numero verde

Hunssro Verds

800-123995

Attraverso il Numero Verde si € voluta creare unasibne specializzata informativa,
legata alle attivita del P.O.R. F.E.S.R. 2007-20d43rado di accompagnare e supportare
la diffusione della nuova campagna di comunicazitoreaendone i dati dedemption

Tale divisione ha operato in particolare a suppattl’uscita di nuovi bandi e/o
informative sugraduatorie per bandi gia realizzati. I| Numero dé&etha quindi fornito
un’informazione di primo livello e di carattere padentemente generale, rimandando poi
agli organismi competenti ai servizi preposti e aksociazioni di categoria.

Inizialmente il servizio di Numero Verde € stato messo a dispose dell’utenza per
cinque giorni alla settimana (dal lunedi al vengerder quattro ore al giorno (dalle ore
9.00 alle ore 13.00); é stato inoltre predispositha il messaggio di non disponibilita per
tutte le chiamate effettuate fuori orario.

Con riferimento al 2013, state gestite dagli operalel Numero Verde 21 telefonate
riguardanti bandi e misure.

| contatti avuti dagli operatori sono stati in taapiu alti dal punto di vista quantitativo,
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anche se in molti casi hanno avuto per oggettoattrati 0 non pertinenti.

I Numero Verde ha, inoltre, gestito telefonate uscita per l'indagine dicostumer
satisfactionrivolta alle imprese beneficiare dei finanziametgi POR FESR 2007 — 2013:
nel periodo 23 settembre 2013 — 28 ottobre 2018 state effettuate 699 outbound.

Newsletter

Nel 2013 le newsletter pubblicate sono state cossplamente cinque, delle quali tre
“classiche” e due “light” ovvero uscite “sintetiChger consentire una maggiore continuita
informativa. La numerazione di queste uscite éastaguenziale rispetto ai numeri della
newsletter “classica”.

Nel quinto numero, diffuso agennaio 2013sono stati presentati:

il progetto realizzato da Regione Liguria per heilnazione del “digital divide” nelle
zone a fallimento di mercato e nelle zone rurali @emuni delle quattro Province
Liguri;

l contenuto della terza Conferenza annuale dedal@®aogramma Operativo, svoltasi
il 21 novembre 2012;

una scheda riepilogativa sulle modalita di accedsbando “Azione 1.2.4 Asse 1 -
Fondo Prestiti partecipativi”

Newsletter Gennaio 2013
e me

Newsletter gennaio 2013

INDICE

1. EDITORIALE

2. L'AZIONE ANTI DIGITAL DIVIDE
DELLA REGIONE LIGURIA

3. CONVEGNO 21 NOVEMBRE
4. RIEPILOGO BANDI

La sesta newslettefprima newsletter light ) e stata diffusaagutile 2013 con il seguente
contenuto:

stato dei bandi aperti, con particolare riferimerdatyazione 1.2.4 “Ingegneria
Finanziaria” Prestiti Rimborsabili e all’azione M42‘Ingegneria Finanziaria” Fondo
Prestiti Partecipativi;

informativa sugli sportelli a disposizione delle prase, in collaborazione con il
sistema camerale ligure e le Associazioni di Caiago

informativa sulla seduta del Comitato di SorvegtenPOR FESR 2007-2013 di
giugno 2013, con una breve descrizione dei suacypali compiti istituzionali.
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La settima newsletter é stata diffusa adosto 2013Gli articoli in essa contenuti hanno
riguardato:

I'approfondimento sul Fondo di Capitale di rischioVenture Capital, finalizzato a
stimolare una partnership pubblico-privata neglvestimenti per supportare la
capitalizzazione delle aziende liguri;

I'annuncio dell’approvazione di un nuovo bando atitto dell’Azione 2.2 “Efficienza
energetica e produzione di energia da fonti rinbdva

linformativa sul bando attuativo dell’Azione 1.2%hgegneria Finanziaria — Fondo
Prestiti Partecipativi”;

linformativa sul “Parco Tecnologico Val Bormidal"sevidenziando le modalita di
insediamento all'interno del Parco stesso e |aiiita dei servizi;

il richiamo agli sportelli informativi a disposizie delle imprese, in collaborazione
con il sistema camerale ligure e le Associazior€aliegoria;

informativa sul piano di Comunicazione, con 'amcio della realizzazione di 2 spot
TV redazionali, di circa 3 minuti (visionabili piss il sito www.porfesrliguria.i}, il
primo dedicato agli interventi realizzati con i &ndellASSE 1 - Innovazione e
competitivita, il secondo incentrato sugli intertienealizzati con i fondi dell’ ASSE 2
— Energia.

Newsletter Agosto 2013

e
newsletter n°6 agosto 2013

INDICE

EDITORIALE

VENTURE CAPITAL
Fondo di Capitale di rischio
BANDO AZIONE 2.2

Efficienza energetica e produzicne di
energia da fonti rinnovabili

BANDO AZIONE 1.2.4
Ingegneria Finanziaria - Fondo Prestiti partecipativi

BANDO AZIONE 1.1
PARCO TECNOLOGICO VAL BORMIDA SRL

Come stanziarsi nel parca ed usufruire dei servizi

SPORTELLI INFORMATIVI A DISPOSIZIONE
DELLE IMPRESE

INFORMATIVA SUL PIANO DI
COMUNICAZIONE

L’ ottava newsletter & stata diffusa adttobre 2013 geconda newsletter lightcon il
seguente contenuto:

informativa sul bando Asse 1 Competitivita regids e occupazione — Azione 1.2.4
“Ingegneria Finanziaria” Fondo Prestiti Partecipiti

linformativa sul bando Asse 1 Competitivita regaba e occupazione — Azione 1.2.4
“Ingegneria Finanziaria” Fondo Capitale di rischenture Capital;

linformativa sul bando Asse 2 Energia — Azione ZEXfficienza energetica e
produzione di energia da fonti rinnovabili”;

informativa sugli sportelli a disposizione delle prase, in collaborazione con il
sistema camerale ligure e le Associazioni di Catago
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La nona, diffusa a dicembre 2013 ha presentato i risultati di un’indagine, condott
nelllambito delle attivitd previste dal Piano di i@onicazione del POR FESR 2007 -
2013, rivolta alle imprese che avevano fatto domatidinanziamento a valere su alcune
misure del Programma. L'indagine presentata in taueswsletter ha avuto come scopo
guello di comprendere quali tipologie di comunicemd fossero privilegiate dalle imprese
per ricevere informazioni sulle iniziative del PGIESR 2007 - 2013, facendo specifico
riferimento a tutti gli strumenti utilizzati dal &0 di Comunicazione, anche quelli rivolti
nello specifico al pubblico di massa e dedicat diffusione dei risultati.

Newsletter Dicembre 2013

t;:fi::';#'-'f"i & * m g I ;

newsletter N°8
dicembre 2013

INDICE

LA COMUNICAZIONE DEL POR
FESR 2007 - 2013

| risultati di un'indagine di
customer satisfaction

L'INDAGINE
| RISULTATI
GLI STRUMENTI PIU' FUNZIONALI

ALCUNE RIFLESSIONI
CONCLUSIVE

Opuscolo “Lo stato di avanzamento del POR FESR 2602013

E’ stato realizzato un opuscolo sullavanzamentb RIeBR FESR 2007-2013, veicolato
attraverso quotidiani on line e carta stampata.

Per poter intensificare I'utilizzo dei nuovi candlicomunicazione collegati al web e dare
la massima diffusione allo strumento, con una cgmsete copertura capillare del territorio
e di un target maggiormente variegato, é stataffiato un tipo di divulgazione che sfrutti
'innovazione e i nuovi supporti tecnologici.

Il supporto elettronico ha permesso l'aggiornamermtell’opuscolo stesso quando
necessario, per esempio a seguito dell’avanzamagita spesa, della pubblicazione di
nuove immagini riferite a progetti terminati e alncora. Infatti sono state realizzate due
versioni dell’opuscolo, apportando le dovute mathé e implementazioni in relazione ai
dati dellavanzamento della spesa, per restituifatenza un dato completo sull’intero
periodo di programmazione, fornendo maggior ricehen termini di contenuti ,dati e
immagini.

La prima versione é stata realizzata nel meseuieae diffusa nei mesi di maggio —

giugno 2013, mentre la seconda € stata realizzgitanese di novembre e diffuso a
dicembre 2013.
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H|e

. Statp di Attuazione
>0R FESR 2007 - 2013
Fondo Europeo per lo Sviluppo regionale per:
'.

Programma Operativo Regionale 2007 - 2013 _

L’opuscolo realizzato per la visione web, si compainn. 26 pagine per la prima uscita e

n. 17 pagine per la seconda uscita, con immaga, ftabelle e grafici. La creativita

utilizzata € in linea con quella della campagnaaeassicurato la presenza dei loghi, dei

riferimenti informativi come numero verde e sitaternet oltre ad un richiamo alla

newsletter del POR FESR.

| contenuti hanno dettagliato i progetti realizzatio stato di avanzamento delle attivita

del Piano e, in particolare, hanno riguardato:

* il Piano finanziario articolato per Asse/i e i numael programma

* ['Articolazione del programma/lo stato di attuazamhel programma

* lo stato di avanzamento e le attivita del’ASSHnhovazione e competitivita”

* lo stato di avanzamento e le attivita del’ASSE ASS“Energia’

* lo stato di avanzamento e le attivita del’ASSE ASS"Sviluppo Urbano”

* lo stato di avanzamento e le attivita del’ASSE AS&“Valorizzazione delle risorse
culturali e naturali”

» le attivita svolte per 'ASSE 5 “Assistenza tecriica

Per ogni asse, graficamente riconducibile allatorgsa del piano, & stato inserito un

grafico/tabella circa avanzamento finanziario ¢,caso dell’Asse 3 e 4, delle foto

significative di alcuni interventi finanziati.
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Asse 3 “Sviluppo urbano”
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Asse 4 “Valorizzazione delle risorse culturali etogali”
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La diffusione cartacea € avvenuta mediante duenpagiibliredazionali all'interno del
settimanale “Il secolo piu”, pubblicate mercoled fhaggio 2013 e con 1 pagina
publiredazionale all'interno dell’edizione tleSecolo XIX dgiovedi 12 dicembre 2013.
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L'uscita dell’opuscolo nella versione cartacea atsstcontestuale alla diffusione
dell’opuscolo tramite web e ha riportato le indicaz degli strumenti di comunicazione
attivi (sito Internet, Numero Verde).

Realizzazione pannelli

Sono stati realizzati i pannelli divulgativi da esg in occasione del Comitato di
Sorveglianza del 12 giugno 2013.

L'attivita ha previsto l'ideazione, la predisposaé e la stampa di n. 3 pannelli con
immagini e testo relativi agli interventi FESR egjati all’artigianato artistico ligure.

In particolare i pannelli hanno rappresentato i &lus rete: il "Museo delle campane”, il

"Museo del ferro" e il "Museo della filigrana”.

La grafica ha assicurato la presenza degli elemsfittizionali, come i loghi, rendendo

contemporaneamente il prodotto in linea con i corttedei pannelli ovvero I'artigianato

artistico

Piano Media
Con l'obiettivo di trasmettere all’opinione publali€importanza e il valore degli interventi
attuati grazie ai Fondi Europei per Lo Sviluppo Regle, e stata adottata una strategia di
comunicazione volta ad allargare la notorietanformare sugli interventi dell’Unione
Europea effettuati a sostegno dello sviluppo dedaria.
Tale strategia ha avuto I'obiettivo di:
» Aumentare la consapevolezza del cittadino sulk&ffe concretezza ed efficienza
delle iniziative dellUE
> Informare i potenziali beneficiari sugli strumediti accesso alle informazioni sul
POR 2007-2013
> Valorizzare il ruolo degli enti cofinanziatori

Target:
Data la varieta e complessita dei contenuti da oicate si € ritenuto opportuno individuare
un unico target media:

* | Residentiin Liguria

= di Eta compresa tra 18 e 64 anni

= i Classe socio-economica: Superiore, Medio-superiddedia , Media-inferiore

Obiettivi :
= Massima coperturapossibile del target, per arrivare a comunicdeell ampia parte
possibile dello stesso;
= Buon livello di frequenza per riuscire a trasmettere al target contenuiitgsto
articolati.
Gli obiettivi di notorieta e informazione hanno @atio la strategia media:
> Notorieta: sono stati scelti mezzi che consentissema comunicazione
allargata e fortemente istituzionale
» Informazione: al contempo sono stati selezionati quezanehe permettessero
di informare ed argomentare a sufficienza garamteminunque un approccio piu
esplicativo alla complessita degli argomenti

In merito alla comunicazione media effettuata r@ko del 2013, nei mesi di maggio e
giugno sono andati in onda due spot redazionallia deirata di circa 3 minuti ciascuno,
uno dedicato agli interventi realizzati nellambdtell’Assel, I'altro dell’Asse 2.
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All'interno di tali redazionali sono state realitga inserite brevi interviste ad esponenti
delle istituzioni coinvolte nei progetti.

La divulgazione dei redazionali € avvenuta sullé Peimocanale e Primocanale Sport,
rispettivamente canale 10 e 11 della TV digitakeetsre a copertura regionale. Gli spot
sono stati visibili anche su web, attraverso loeatning video del sito
www.primocanale.itoltre che sul sito regionale.

Ogni spot & stato programmato con 10 passaggiasaun media, in diverse fasce orarie
a rotazione. La campagna si € svolta nel periodmaggio 2013-06 giugno 2013, con un
numero 40 passaggi complessivi, di cui 20 passagdPrimocanale e 20 passaggi su
Primocanale Sport.

| dati Auditel sono relativi al periodo maggio/gng mentre le tabelle di pianificazione
specificano le giornate di riferimento.

Aggiornamento sito internet

Gli aggiornamenti del sito internet sono stati fiaati ed effettuati in collaborazione
con la societa informatica Datasiel.

Convegno IV Edizione

Il 13 novembre 2013 € stata realizzata presso lazR2a della Borsa di Genova la IV
Conferenza annuale P.O.R. F.E.S.R. 2007 — 2013itdld “ll contesto congiunturale
locale e i risultati del Por Fesr 2007-2013. La vau@rogrammazione Por Fesr 2014-
2020".

Oltre 300 i partecipanti, provenienti da impres#j e associazioni, che hanno preso parte
a questa importate occasione di confronto sullaggammazione attuale, che si sta
concludendo, e per parlare delle azioni regiom@azionali messe in campo per attuare la
programmazione dei prossimi sette anni.

Renzo Guccinelli — Assessore allo Sviluppo Economicdustria, Commercio, Ricerca e
Innovazione Tecnologica, Energia - che ha aperavori, ha messo in luce il buon
avanzamento del POR FESR 2007-2013 presentanddi iaggiornati al 31 ottobre,
mettendo in luce le difficolta delle aziende in sfizeparticolare fase economica.
L'intervento di Riccardo Podesta, Liguria Ricerche concentrato I'attenzione sul
contesto internazionale e le previsioni per I'eqor@italiana mettendo in evidenza gl
elementi utili per una possibile ripresa della Ligu

In rappresentanza dell’Istituto per la ricerca 8lecfacente parte del RTI aggiudicatario
dell'incarico di valutazione indipendente del PORIR 2007-2013, Claudio Calvaresi ha
presentato i risultati positivi della valutazionelativa alla progettazione integrata in
ambito urbano, in merito ai progetti dell’'asse BRI®R FESR 2007 — 2013, fornendo utili
indicazioni per la futura programmazione.

Il convegno ha previsto poi un interessante foauAsse 1, per mettere in luce la
strategicita e l'attualita degli strumenti per lolgppo delle imprese.

Infine, Iintervento di Gabriella Drago, Diretto®enerale Sviluppo Economico Regione
Liguria, che ha presentato il tema della nuova Rmognazione 2014 — 2020,
evidenziando gli obiettivi strategici del settermdf’ stato sottolineato il lavoro fatto fino
ad oggi da Regione che ha gia avviato le consoltdzion le associazioni e le aziende per
identificare le priorita della programmazione regite del prossimo settennato, che
comprendono da investimenti nelle infrastrutturegitelizzanti all'efficientamento
energetico, dalle azioni di sistema per incentid@@onomia della cultura e del turismo
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all'individuazione di filiere produttive prioritaj per impatto sociale ed economico sul
territorio, che possano intercettare e integratefpndi comunitari (Fesr, Fse, Psr, Fep
ecc.) attraverso un programma snello e concretio coigttivi.

hY

Altra imprescindibile priorita € consolidare I'dsiste per rendere forti le imprese e
fronteggiare la crescente disoccupazione in Liguaiatare le piccole e grandi aziende,
attraverso aggregazione e internazionalizzaziot®vare nuovi mercati e mantenere alta
I'esportazione. Dall'incontro con le imprese € eada necessita di accorciare i tempi di
erogazione dei fondi, inevitabili e doverosi | aotit sulla spesa di denaro pubblico, la
Regione si € impegnata ad incontrare le parti pevgve a migliorare i flussi sulla base
delle buone pratiche gia attuate, come la partempa online ai bandi e la consulenza
capillare alle aziende.

Monitoraggio

In occasione della IV Conferenza annuale e stahonsaistrato a tutti i partecipanti un
guestionario di gradimento.

Nonostante I'alto numero di iscritti, la compilag@®é stata effettuata da un terzo del totale
dei presenti: in questo modo il gruppo di lavoro p@tuto elaborare informazioni
riconducibili a 103 soggetti, inerenti i dati sturdli, ossia eta, ruolo e settore di
appartenenza, ma soprattutto la valutazione deltiex necessita di piu informazioni,
giudizi sul linguaggio utilizzato, grado di soddisione rispetto all’evento, con dettaglio
su alcune variabili, utilitd dell'iniziativa e molita attraverso cui l'intervistato ha avuto
conoscenza dell’'evento.

Fasce d’eta degli intervistati —valori percentuali
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Dal grafico si nota una prevalenza (circa il 45%td&ale) di rispondenti compresi fra
36 e 50 anni d’eta; seguono gli over 50 e, con alore pari a poco piu di un quinto
dell'intero campione, gli intervistati compresi t&5 e 35 anni. Questa distribuzione
appare in linea con il tipo di argomento affrontgim per addetti ai lavori o referenti di
strutture pubbliche e private.
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Settori di appartenenza degli intervistati —valoripercentuali
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Il grafico conferma come quasi un terzo degli mtati appartenga al settore dei

servizi tout cour{ dato che aumenta a poco meno del 40% se ad essonsiano i

valori

alla comunicazioni

e consulenzaftte/assicurazioni.
Amministrazione si attesta su un valore pari ab%§, seguita da industria e artigianato

La Pubblica

(poco meno del 12%). Come si nota agevolmenteltglisattori, in termini di incidenza

percentuale, si trovano tutti al di sotto del 10%.

Valutazione generale dell’evento —valori percentual
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Il grafico mostra come gli intervistati sembrinougiosto soddisfatti dell'evento cui

hanno assistito, se si considera che poco men@0déllo ha valutato buono (giudizio
decisamente dominante, pari al 64%) e ottimo (396p quota comunque significativa
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(28%) lo ha promosso con la semplice sufficienzentne solo il 3% dei rispondenti I'ha
valutato negativamente.

Necessita di ulteriori informazioni —valori percenuali
{
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Dal grafico emerge come le aspettative del pubhtisente all’evento fossero nella
direzione di maggiori informazioni rispetto aglrignenti per accedere ai finanziamenti
(59%) seguite ad una dalle politiche regionali (20%a quelle comunitarie e nazionali
(18%). Una quota esigua (3%) avrebbe invece volatere altre tipologie di
informazioni.

Il dato che risulta da questa tabella va tenutcoinsiderazione con riferimento a future
organizzazioni di eventi simili, anche se e prolalwhe la carenza segnalata sia
imputabile al fatto che ancora debbano esseresgiffiel notizie sui finanziamenti relative

al periodo 2014-2020.

Valutazione del linguaggio utilizzato nel corso déevento — valori percentuali
' ™
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Il Grafico mostra come i rispondenti abbiano valit@ositivamente il linguaggio
utilizzato, visto che la quota piu consistente ciéle e stata attribuita alla modalita
‘informativo’ (59%); un giudizio che pud essereonsiderato sia positivo sia
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negativo € quello legato al termine ‘istitume’, scelto dal 29% del campione.
Infine gli intervistati, nel 9% dei casi, lo hanmedicato come specialistico, quindi
probabilmente non proprio alla portata di tutti.

Grado di soddisfazione degli intervistati su diversaspetti —valori assoluti

4 ™
Emolto soddisfatto
C
mmoderatamente ARGOMENTI 9 29 a1
soddisfatto
né soddisfatto né SANIZZAZIONE 39
insoddisfatto il 11
(]
PARTCCIPAZIONE 1 8 44
52
LOGISTICA 5 i
MATERIALI DISTRIBUITI 18 5= 29
cocrenza tra programma previsto e... 13 g 34
attinenza dezli interventi ai propri... 15 139 48
13 35
Al
chiarcsza degli interventi dei relatori 17 437
csaustivita deali interventi dei relatori . 20 45 43

o S
Fonte: indagine diretta. Gli aspetti da “coeremaaprogramma previsto e svolto” fino a esaustiditgli

interventi dei relatori” sono riconducibili alle gazioni fornite dagli intervistati in merito afggramma
svolto e alle relazioni ascoltate.

Pur nella complessita di lettura dei contenuti, @ivo dei vari aspetti simultaneamente
valutati, il L’aspetto che ha lasciato molto sofatis gli intervistati & stato rappresentato
dalla logistica (che ha fra l'altro avuto la pitiaahttestazione di soddisfazione), seguito
dalla partecipazione e dall’organizzazione. Sorsultati invece meno convincenti gli
argomenti trattati.

Per quanto riguarda gli aspetti correlati al pragra svolto e alle relazioni, sono stati
valutati positivamente quelli relativi alla coerantza programma previsto e svolto, alla
professionalita e chiarezza degli interventi e elarezza dei relatori, con dominanza di
punteggio pari al livello 4.
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Utilita dell'iniziativa — valori percentuali
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Come si evince agevolmente dal grafico, liniziatié apparsa utile al 91% del
campione, valutazione decisamente lusinghiera.

L'ultimo grafico mostra come il mezzo apparso pificace per comunicare I'evento sia
stato l'invito spedito ai vari partecipanti (92%Mentre Internet e sportello informativo
hanno avuto poco peso (rispettivamente 6% e 29%).lé-raltre modalita previste per
guesta domanda, due non sono state prese in camsae dai rispondenti: i
giornali e il Numero Verde.

Canale di diffusione dell’evento — valori percentuk
s N
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6.2 Animazione economica

Le attivita svolte da Unioncamere, con il coinvaiginto delle Camere di Commercio e
delle Associazioni regionali di categoria maggiontee rappresentative, hanno
riguardato le seguenti tipologie per quanto rigadiidformazione alle PMI:

- Informazione locale da parte degli sportelli teroitiali:
| partners hanno assicurato la presenza degliedpatil territorio per tutto il periodo
pur intensificando I'attivita in prossimita dell'ciga dei bandi o della realizzazione dei
seminari.
Gli sportelli hanno operato prevalentemente in foime dell’apertura delle seguenti
misure: 1.2.4. “Ingegneria finanziaria — prestiirje@cipativi e capitale di rischio”, 2.2
"Produzione di energia da fonti rinnovabili e efitza energetica - imprese".
L'attivita informativa si € concretizzata anche raterso newsletters e siti web
istituzionali; a titolo esemplificativo, si citarle uscite sulla newsletter della CCIAA di
Savona in merito allazione 1.2.2 — DTLM, allaz®nl.2.4 — Fondo prestiti
partecipativi, all’'azione 2.2 Produzione di enerdgafonti rinnovabili, all'azione 1.2.4 —
Fondo capitale di rischio ecc.
Si sottolinea, inoltre, 'azione svolta dalle CClAAdalle Associazioni di categoria nel
promuovere le misure di sostegno alle imprese, astytto quelle colpite da eventi
alluvionali, e nelllaccompagnare l'iter di richiastlel contributo, intervenendo laddove
si ravvisavano criticita per le imprese (specitiwaénte, carenza di credito e
conseguente difficoltd a chiudere [linvestimento agl accedere al saldo del
provvedimento agevolativo concesso).

- Realizzazione di seminari divulgativi:
Nel mese di marzo, a seguito dell’approvazione l@ido per la concessione delle
agevolazioni alle imprese a valere sul Fondo Rrdgtnborsabili di cui alla linea di
attivita 1.2.4 "Ingegneria Finanziaria" nell'ambdell’Asse 1 del Por, con deliberazione
di Giunta regionale, n. 186/2013, sono stati caderzdati e realizzati quattro incontri
provinciali allo scopo di promuovere la misura 4.2.
Gli incontri si sono svolti:
- mercoledi 13 marzo prezzo la CCIAA di Genova
- venerdi 15 marzo presso la CCIAA di La Spezia
- mercoledi 20 marzo presso la CCIAA di Imperia
- mercoledi 20 marzo presso la CCIAA di Savona
Nel corso degli incontri, & stata data illustragatelle caratteristiche del bando e con
lausilio di Filse, sono state illustrate anchemedalita operative di presentazione delle
richieste.

Il 20 giugno 2013 stato organizzato un seminario regionale firatiz alla presentazione
della misura 2.2. “Efficienza energetica e prodoeiai energia da fonti rinnovabili —
imprese”.

In prima battuta dovevano essere destinatari aeinsgio solo le imprese che erano state
agevolate dalla misura 1.2.5 “Servizi avanzati”gumnto in tale misura si agevolavano
anche gli studi propedeutici alla realizzazionelideyestimenti finalizzati al risparmio
energetico finanziati sulla misura 2.2. Dato il n@levato numero di imprese agevolate
sulla 1.2.5 interessate all’azione 2.2, di comuoceoado con ’AdG sono stati estesi gli
inviti anche ad altri soggetti potenzialmente iagmati, in particolare i Certificatori
energetici, spedendo oltre 3.000 inviti a queltritti all’albo regionale. L’invito é stato
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poi esteso all’'ordine degli Ingegneri della provendi Genova, in quanto la maggior parte
dei certificatori energetici sono anche iscrittake ordine.

Hanno partecipato all'incontro del 20 giugno I'assme Guccinelli, la dott.ssa Battaglia
dirigente del “Settore Ricerca Innovazione ed Ei@érgella Regione e Filse.

Erano presenti 60 imprese.

Il 2 agosto2013 alle ore 10 presso la Sala delle Ardesie della €2ami Commercio di
Genova € stato organizzato un incontro finalizzadoaccelerare I'iter per I'eventuale
erogazione delle agevolazioni richieste a valeré Bando POR 1.2.4 Prestiti
Rimborsabili, alla luce delle novita introdotte ldahuova normativa antimafia ai sensi
dell'art. 91 del D.Igs. 159/2011, modificato dald3. n. 218/2012.

Delle 54 imprese invitate all'incontro ne sono menute circa venti.

Tra novembre e dicembre sono stati realizzati guaticontri provinciali allo scopo di
promuovere la misura 1.2.4.- "Ingegneria FinanafarFondo capitale di rischio,
precisamente:

- 29 novembre alle ore 12,00 presso la Camera di Gomandi IMPERIA

- 2 dicembre alle ore 10 presso la Camera di CommeicsAVONA

- 5dicembre alle ore 10 presso la Camera di CommeiccENOVA

- 6 dicembre alle ore 10,30 presso la Camera di Comméi LA SPEZIA

- Informazione sui media
L’informazione sui media é stata utilizzata sotatt da Unioncamere Liguria per una
pubblicita istituzionale.
Tale pubblicita, in occasione dell’'uscita dei bardcosi organizzata:
- Comunicati stampa
- Inserzione sui quotidiani liguri
- Redazionali
- Spot radiofonici
- Spot televisivi
- Siti internet istituzionali
- Inserzioni su pagine locali.
- Banner sulle pagine web
Inoltre é stata creata una pagina dedicata su Bakeb
Nello specifico per promuovere l'uscita dell’azioh.4 Ingegneria Finanziaria — Prestiti
Rimborsabili I'azione di informazione si & concretta in:
1. Acquisto spazi sulle pagine locali:
» Secolo XIX martedi 12 marzo pagine di Genova
* La Nazione 14 marzo
* Secolo XIX La Spezia 14 marzo
e Secolo XIX Imperia 19 marzo
* Secolo XIX Savona 19 marzo
» La Stampa Imperia-Savona 19 marzo
* Repubblica martedi 12 marzo
* Giornale martedi 12 marzo
2. Acquisto spazi per spot in tv (Primocanale, Teldndrelelmperia, Teleliguria
Sude TeleCupole).
3. Acquisto spazi per spot su Radio Babboleo.
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Attivita formativa

Il 24 ottobre presso la sede di Ligurcapital e€cstatganizzato un incontro formativo
finalizzato a chiarire le modalita operative delntba attuativo dell’azione 1.2.4

"Ingegneria Finanziaria" Fondo capitale di riscbamsiderata la particolarita della misura.
A tale seminario hanno partecipato i funzionariel€CIAA liguri e delle associazioni di

categoria.

Monitoraggio

Nel corso del 2013 é stata avviata l'attivita di mtoraggio relativa agli scorsi anni

finalizzata a:

a) individuare i primi risultati che le agevolazionoricesse hanno determinato sulle
imprese anche in riferimento alla situazione ecaonaroongiunturale;

b) verificare la rispondenza degli interventi ai fegagni di sostegno delle imprese;

c) evidenziare gli effetti sulla condizione delle irape;

d) individuare gli eventuali input per la pianifican® operativa, nel’ambito del POR
FSE 2007 — 2013, di ulteriori interventi di sostegile imprese per il contrasto della
crisi economica.

L’azione di monitoraggio e stata svolta attravessoquestionario strutturato in domande,

articolate in 2 sezioni:

- Sezione A. Fabbisogni dell'interventpincentrata sul modo in cui 'impresa é venuta
a conoscenza dell'opportunita di utilizzare il fwasamento per ['attuazione
dell'intervento, i fabbisogni che I'intervento ime colmare e il ruolo dell'impresa
nella loro individuazione, le motivazioni che harnindotto I'impresa a partecipare al
bando;

- Sezione B. Efficacia dell'intervento e primi risulati conseguiti cui incentrata sugli
esiti conseguiti in relazione ai principali aspettie connotano l'intervento, il loro
grado di efficacia e di rispondenza ai fabbisoghi i@fine, i possibili input per la
pianificazione operativa di nuovi interventi rivicdile imprese.

Il progetto di monitoraggio in discorso é statobel@ato da Unioncamere, che ha, altresi,
predisposto gli elenchi delle imprese da contattasgliante acquisizione degli elenchi
Fi.L.S.E. predisposto i questionari da trasmettdie imprese.

| successivi contatti, telefonici e mediante appurgnti personalizzati con le imprese
interessate cosi come I'elaborazione e aggregaziendati raccolti, sono stati curati da
parte dell’Associazione/Sistema camerale.

Si segnala, inoltre, che le Associazioni di categbanno fornito aiuto ed assistenza alle
imprese nella fase di compilazione dei questiost@ssi.

L’attivita di monitoraggio ha riguardato un numatiocirca 2.000 imprese (1.350 Bando
Innovazione — 650 Bando Alluvione).

6.3 Pubblicazione della lista dei beneficiari sulit® web

Come avvenuto per gli anni precedenti, anche nslocdel 2013 I'AJG ha adempiuto agli
obblighi previsti dall’articolo 7 del RegolamentGE) n. 1828/2006, pubblicando I'elenco
dei beneficiari nella sezione del sito regional@licata al POR FESR, consultabile e
scaricabile dalla sezione “ELENCO BENEFICIARI".

L’elenco, elaborato dall’Autorita di Gestione per Azioni attuate direttamente, ovvero
dai gestori per le Azioni del Programma Operatidoeasi affidate, viene costantemente
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aggiornato con cadenza bimestrale, in modo da ltarsu allineato con i dati di
monitoraggio.

Tale elenco e costituito da piu allegati, in forom&DF, articolati in Assi e Azioni cui si
riferiscono. Al fine di offrire una maggiore traspaza sull'impiego dei fondi, si é
provveduto anche alla redazione di un allegatdivelall’Asse 5 “Assistenza Tecnica”, di
cui l'unico beneficiario risulta essere I’Amminiagiione regionale.

7. Valutazione complessiva

A due anni dalla conclusione, il Programma deneota performance complessivamente
soddisfacente e mantiene inalterata la capacii@alpiena attuazione finanziaria oltre che
fisica e di obiettivi.

Tale valutazione trova riscontro:

= dal punto di vista organizzativo in relazione aflanfermata capacita della
struttura regionale preposta che ha di fatto cotafde— includendo i bandi di
prossima emanazione — le operazioni propedeutithdwazione;

= dai risultati finanziari sin qui conseguiti, in teitle scadenze a partire da quella
canonica della Commissione (regola “N+2” di finanansino a quelle intermedie
attivate dal MISE per il controllo cadenzato delfgesa, ed a quella “forzata” di
fine anno (con soglia innalzata rispetto a quebtiangnitaria per ridurre il gap
finanziario dell’'ultimo anno);

= dai primi risultati fisici, in relazione agli inteenti ultimati.

In tal senso, i problemi della fase di avvio de$icniei precedenti RAE paiono superati o
guanto meno senza piu particolari ricadute negatidl’attuazione del Programma.

Come evidenziato dall’analisi di contestoslauazione socio-economic@ermane critica
ed i segnali di una ripresa ciclica per i prossimeisi rimangono connotati da una notevole
incertezza: dopo un periodo in cui il sistema legha retto in misura migliore delle aree di
riferimento, a partire da meta 2011 si e assisioun sensibile perioramento della
situazione economica regionale.

In particolare — oltre ai peggioramenti del PIL (utti i settori), alla contrazione del
mercato del lavoro, alla crescita del ricorso &llaG. al’aumento della disoccupazione
con picchi per i giovarf — si & registrata una contrazione dell’export (shee registra un
miglioramento rispetto al 2008) e della domanda iatiprese industriali liguri che, inoltre,
nella maggior parte dei casi (40%) ha registrat eontrazione del fatturato.

Le aspettative meno negative sono state conseggiite imprese con maggior vocazione
all’export, per le quali la ricerca e I'innovazios®no indispensabili per continuare a
competere sul mercato internazionale.

.In tal senso, lo strumento della programmaziomewotaria — con particolare riferimento
alle linee dedicate alla Ricerca ed all'lnnovazienpare aver contribuito sensibilmente a
guesto risultato sia pure parziale.

% La disoccupazione giovanile ha raggiunto il 42 Liguria, peggio del dato nazionale che sisiteul 40%..
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Sotto il profilo dellattuazione finanziaria, nel corso del 2013 il POR ha fatto confermato
il costante trend di crescita di impegni e spesa.

In particolare, la spesa € passata dai 229,68 MifalR012 ai 324,12 M€ del 31/12/2013,
con un incremento di quasi 95 M€, ritmo di masssu#iciente a garantire nel corso dei
due anni finali il raggiungimento della spesa cogspivd® e quindi la piena attuazione
finanziaria del Programma.

L’incremento del livello di impegni é stato inveievemente inferiore, essendo passato
dai 382,19 M€ di fine 2012 ai 465,72 M€ del 31/TR/2, con un incremento di 83 M€ nel
corso dell’anno appena trascorso.

Tale apparente rallentameffta fisiologico in quanto il livello complessivo &noai
prossimo alla capacita del programma. In effettpncs attualmente pendenti
prevalentemente gli impegni mancanti sullAsse 3trdo60 M€ la differenza tra
“finanziamento totale” ed impegni) che dovrebbesseze perfezionati a breve e da soli —
senza trascurare il contributo in tal senso ddtke éinee ed in particolare di quelle con
bando recente — portare il livello complessivo alok prossimi alla disponibilita.

In relazione arisultati fisici gia conseguiti, occorre evidenziare, in particalar

che il livello dei core indicators soffre tuttoralccontenuto numero di interventi ultimati,
sebbene alcuni dati comincino ad essere signwicati particolare :

= il numero di progetti di R&S (“avviati” 160 e condi 42 a fronte di un valore
obiettivo pari a 75);

= il numero di progetti di cooperazione (“avviati’3@ conclusi 45 a fronte di un
valore obiettivo pari a 75);

»= ['occupazione creata nella ricerca (“avviati” 13% conclusi 43 a fronte di un
obiettivo pari a 75);

» |a capacita addizionale installata per la produzidnenergia da fonti rinnovabili
(“conclusi” 6,20 MW — pari al 40% del valore obiett — rispetto ai 2,84 MW del
2012 ed ai 2,17 del 2011).

mentre non vi sono incrementi significativi per:

» |a popolazione aggiuntiva raggiunta dalla bandav(itt dell’'ultimazione della
prima fase dell'intervento) mentre & ancora in cdasseconda fase;

Per quanto concerne i principaldicatori di programma e di impatto, si segnalano:
¢ il PIL pro-capite (2012), dopo I'aumento del 201i%ulta in diminuzione;

¢ l'andamento delle esportazioni risulta altalenarnlteyalore delle esportazioni di
merci cresce nel 2012, mentre risulta in calo rE3 La quota rispetto al PIL
permane ad un livello superiore rispetto al valmaselinedi riferimento;

¢ In miglioramento il saldo netto delle esportazioronostante sia ancora inferiore al
valore obiettivo;

¢ Intema di occupazione (dati 2013) si registra:

= un sensibile incremento della disoccupazione, tauiella totale quanto quella
femminile che ha subito una forte impennata nes@alell’'ultimo anno;

% Come noto, la disponibilita finanziaria ammon&2a ME.
% Soprattutto se confrontato con il livello di iegni perfezionati nel corso del 2012 che era stald1 M€
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= un meno sensibile incremento dei disoccupati icael prima occupazione, il
dato potrebbe risentire del possibile “effetto sggiamento”;

= un calo dell’'occupazione totale che pero si mastigevemente al di sopra del
valore obiettivo che era stato superato nel corsauksta prima fase di
attuazione del programma,;

= viceversa l'occupazione femminile, pur in calo eédp ai precedenti anni, si
mantiene ancora su valori fortemente superiorodaiigpondente obiettivo;

¢ la produttivita del lavoro segna nel corso del 20bh2 sostanziale stabilita rispetto
allanno precedente e, pur tenendosi al disopravadbre obiettivo, segna un
sensibile calo rispetto ai primi due anni di attaae del programma.

Il quadro complessivo appare di difficile inter@abne e la situazione presenta alcune
criticita, pur se vi & un miglioramento in relazéon

= agli effetti ambientali indotti dal completamentia pure ancora parziale) degli
interventi legati alla produzione di energia datifafmnnovabili (gia oltre 7,4
Gwh/anno realizzati ed un potenziale a finire dreoll0) ed a quelli inerenti
I'efficientamento energetico con un risparmio diagu 6 Gwh/anno) come
approfondito nel relativo § 3.2.

Tutti gli effetti sopra descritti potranno ovviantermigliorare con il completamento del
programma ed in particolare degli interventi andgoreorso,

Per quanto riguarda giinterventi_conclusi, sono gia un numero discreto, soprattutto in
relazione alle linee rivolte alle imprese, mentessuno dei Progetti Integrati ammessi a
finanziamento nell’ambito degli Assi 3 e 4 risublaancora concluso al 31/12/2013, anche
se numerosi interventi nei quali i Progetti intégiE articolano risultavano essere in
avanzato stato di realizzazione.

In particolare nell’Asse 3, 71 interventi dei 148eccompongono i Progetti Integrati sono
stati chiusi almeno per la parte prevalente (28sitanche sul sistema di monitoraggio per
completo allineamento finanziario), mentre nell'ambdellAsse 4 si registrava la
conclusione di 8 dei 97 interventi componenti i &t Integrati, ma 39 di questi
risultavano conclusi per la parte piu rilevante.

Il ritmo soddisfacente, per quanto non eccezioralegato:

0 per quanto riguarda gli_interventi infrastrutturadilla loro complessita ed
articolazione che hanno rallentato la fase di kantittavia — allo stato attuale — la
situazione pare evolvendosi con una certa rapitht&ffetti nel corso del 2012, il
loro livello di attuazione ha registrato un decisoremento rispetto al precedente
anno e dovrebbe verificarsi un’ulteriore acceleyaginel corso del prossimo anno;

0 per quanto riguarda invece gli interventi a favdede imprese- sottolineato il fatto
che sono conclusi oltre 1.200 interventi — il lleed stato rallentato dalla situazione
di crisi che ha fatto registrare anche diversenoeuda parte delle imprese a causa di
nuove priorita.

A livello operativo non si segnala alcuna ulteriore novita rispettpratedente RAE in
guanto la Regione aveva tempestivamente provveduttefinire la propria_struttura
organizzativee mettere in atto tutte le dovute procedaifte ad una corretta attuazione del
Programma.
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In effetti, in relazione ai risultati conseguiti, svidenzia il buon funzionamento del

sistema di governance del programma, la cui staittuconfermata quasi in blocco dopo
la passata esperienza del DOCUP 2000-2006 — ha assanto un assetto stabile, che si
riflette nella piena collaborazione organizzativafuezionale non solo tra le diverse

Autorita, ma anche con la funzione di ValutaziodeleCdS che non ha dovuto assumere
alcuna particolare decisione 0 azione correttiwayuanto il programma risulta avviato su
una direttrice ben definita.

Analogamente, va ribadito in particolare il buonnZionamento delsistema di
monitoraggio che garantisce il normale espletamento delle vatieita preposte ai
diversi ruoli succitati.

Nel complesso gli obiettivi finali del programmatanto quelli finanziari quanto quelli
fisici paiono intatti — con la possibilita quindi dn pieno conseguimento — mentre per
guanto riguarda gli obiettivi di impatto vi € lagsibilita che la crisi che ha attanagliato
l'intera economia mondiale nei primi anni di quetdae realizzativa possa in qualche
modo influire sui risultati finali, anche se il Bpamma ha certamente contribuito ad
attenuarne gli effetti negativi.
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Allegato 1

Progetti significativi



Premessa

Tra i vari interventi finanziati nellambito del AR si ritiene significativa ['iniziativa
“Liguria Heritage”, che si inserisce tra le attvitdi valorizzazione e promozione del
patrimonio storico-culturale ed ambientale diffumd territorio che caratterizzano I'Azione
4.1 del PO FESR ligure.

Per il raggiungimento delle finalita dellAsse 4 Regione ha promosso una forte
compartecipazione progettuale delle amministraziooali, chiedendo alle Province di farsi
coordinatrici delle proposte progettuali giunte dairitorio, seguendo dei precisi filoni

culturali, atti a valorizzare alcuni aspetti prearal delle singole specificita e a costruire un
modello che comunque preservasse I'omogeneitaainate regionale” di beni culturali, con

interventi che nel contempo potessero non solo peyewe dei siti di per sé, quanto
determinare ricadute sul territorio, con il fine epalente di pervenire alla

destagionalizzazione turistica.

Stabiliti con opportuna procedura di bando l'insgerdegli interventi, € emersa subito
evidente la necessita di un progetto a regia refgoche avesse come obiettiia loro
promozione e valorizzazionecon un intervento di ampio respiro per consegaimaggiore
efficacia.

Nasce cosi il progetto Liguria Heritage che si pquali obiettivi:
- puntare sui beni culturali come volano per lo gyila dell'economia e del turismo;
- invogliare alla fruizione delle ricchezze del nosterritorio perché solo con la
presenza dei visitatori si colgono gli obiettivi diescita, si crea economia per |l
turismo, l'artigianato e il settore agro-alimentare

Liguria Heritage si distingue cosi come progetttagnguardia per rivitalizzare i centri

storici, valorizzare ville e palazzi, castelli ertfficazioni, al fine di potenziare il flusso

turistico e contribuire allo sviluppo dell'economiao strumento a disposizione dei sistemi
regionali e locali di promozione turistica, con walj collaborare per creare sinergie e
unificare progetti e azioni.

Per la prima volta in Liguria e tra le prime volteItalia si € deciso di puntare, davvero,
investendo delle risorse, sui beni culturali corakamo per lo sviluppo dell’economia.
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Scheda progetto

Liguria Heritage: un progetto innovativo per la orétzazione de
beni culturali della Liguria w1+

REGIONE LIGURIA

LIGURIA HERITAGE

CODICI PROGETTO:
PORFESR-41RL-001 per le attivita di direzionegyriinamento e monitoraggio
PORFESR-41FI-000)er le attivita previste dal progetto.
Al 31/12/2QX¥8ano attivi 3 sotto-progetti (I'ultimo dei qualbn impegni
e pagamenti ancora nulli):
PORFESR-41FI-0001/Fl, per le attivita tecnologiche
PORFESR-41FI-0002/FI per le attivita promoziomatiomunicative
PORFESR-41FI-0003/FI per le attivita redazionali

TITOLO PROGETTO:
PORFESR-41RL-001 “REALIZZAZIONE ATTIVITA’ DI DIREZIONE, COORDINAMENTO,

RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO DEL PROGETTOQ

LIGURIA HERITAGE”

PORFESR-41FI-0001 “REALIZZAZIONE PROGETTO LIGURKERITAGE”

Sotto-prdget

PORFESR-41FI-0001/FI “PROGETTO LIGURIA HERITAGE
ATTIVITA' TECNOLOGICHE”
PORFESR-41FI-0002/FI “PROGETTO LIGURIA HERITAGE
ATTIVITA PROMOZIONALI E COMUNICATIVE”
PORFESR-41FI-0003/ ‘“PROGETTO LIGURIA HERITAGE
ATTIVITA REDAZIONALI”

IMPORTO FINANZIARIO : il costo complessivo del progetto € stimato i&78.040,00 eurq
di cui 336.000,00 per le attivita di direzione, odinamento, rendicontazione e monitoraggio
progetto e 1.542.040,00 per la realizzazione a@etleita previste dallo stesso.

FONTE IMPORTI

106.550,58 euro per il progetto PORFESR-41RL-001
489.003,73 euro per il progett@®RFESR-41FI- 0001,

calcolati applicando ai costi il tasso medio ditpeipazione de
FESR sull'intero Programma

FESR

Inizio progettazione: 01/06/2011

Fine lavori: 31/12/2015
Il progetto € in continua evoluzione e viene aguo sulla base dell’attuazione dei sing

del

oli

interventi relativi alla linea 4.1.
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Considerando che per alcuni degli interventi finamzalla linea 4.1 la tempistica di attuazig

potrebbe prolungarsi sino al 2° semestre 2015, ee iclprogetto Liguria Heritage €& previsto

promuovere tutti gli interventi attuati, si ritierdhe l'intervento oggetto della presente sch
possa protrarsi sino al 31/12/2015, data ultimanainissibilita della spesa.

Promotori: Regione Liguria - Fi.L.S.E. S.p.A.

Descrizione del Progetto e realizzazione al 31/022
Premessa la necessita di un progetto — a regianalgi — sistematico ed omogenea di promoz

e valorizzazione del patrimonio culturale oggetén Erogetti Integrati Tematici (di seguito PIT)

proposti dalle Amministrazioni provinciali nell’antb dell’Azione 4.1, con D.G.R. 868/20(
vengono destinati 2 M€ alla sua realizzazione.

ne

eda

one

8

La progettazione ed esecuzione del progetto saate siffidate alla finanziaria della Regione,
Fi.L.S.E. S.p.A., soggetto di comprovata esperieeza&ompetenza nella promozione dello

sviluppo economico dei territori.
Nasce cosi il progetto “Liguria Heritage”, che nérun progetto di marketing turistico, ma
marketing dei beni culturali, in quanto, graziewsh azione regionale integrata si pone I'obiett
di integrare la capacita dei singoli PIT di persegu

» attivita per la loro piena fruizione,

e attivita per la loro valorizzazione attraverso pidnpromozione complessiva e gestig

integrata dell’offerta culturale.

Con tale progetto la Regione mette I'azione deilszfone al centro dell’attivita progettuale e
prefigge, quindi, di fornire delle ragioni valideepfruire dei beni oggetto di restauro, ne
convinzione che solo con i fruitori, che vanno matenente sui territori, si colgano gli obietti
economici di crescita sforzo programmati.
Per conseguire tale obiettivo Liguria Heritage make far crescere il valore culturale intrinse|
ovvero il bacino di conoscenze disponibili, dei ibenlturali supportati. E’ una fondamentd
azione che oltre a far conoscere la storia del bema nel contempo le motivazioni emotive

veicolare con la promozione, azione che raggiungeraitatori e fornira loro gli strumenti pe

effettuare la visita. In quest'ottica, Liguria Hage applica il paradigma classico del marketiag
fruizione dei beni culturali e “il prodotto” e bigona costruire attorno tutte le azioni
valorizzazione e di promozione necessarie.

In tal senso I'azione comprende, appunto, le seégaemponenti:

1. Le azioni di valorizzazione e promozione
2. Le infrastrutture ICT per la fruizione.

1) Le azioni di valorizzazione e promozione
sono incentrate su:

- il portale Liguria Heritage;

- il Logo Liguria Heritage, quale marchio identificad da utilizzare su tutto il materiale
sui prodotti digitali, sulla cartellonistica e regii;

- le Guide Liguria Heritage, appuntamenti di appraiomento storico e culturale con espe
dei diversi tematismi;

- 1 “corti” di Liguria Heritage, documentari da 12épinvogliare alla visita dei siti;

- il complesso delle azioni di promozione tramiteanali innovativi dei new media e d
Social Network, fortemente centrali adesso rispalfprogetto originale, senza scordarg
Newsletter di Liguria Heritage che sara integraita le azioni della promozione turisitca
culturale della Regionkiguriama anche sara fortemente integrata con il blog dutiay
Heritage;

di
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- un doppio binario di animazione sul territorio. lazioni piu specificatamente IC

T
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verranno promosse sul territorio sia al momentopaleprio “start up”, sia con azioni @

raccordo con l'animazione economica locale, attumgemite la collaborazione cg
Unioncamere Liguria.
Il portale internet
Il portale Liguria Heritage rappresenta la primgeifaccia della fruizione dei beni culturali
principale veicolo della loro valorizzazione.

in questo senso diventa il cuore del progetto, €sso inizia la visita alla Liguria di Liguria

by

Heritage. Nel contempo il portale € il principaleioolo di affiliazione dei fruitori ed e Ip

strumento della loro interattivita.

La struttura del portale:

Dalla Home page € possibile accedere a 6 sezitarife ai seguenti tematismi:
- Liguria feudale;

- Da Liguri a Romani;

- Liguria, terra di Forti (la difesa della repuldalj la difesa del regno sabaudo);
- Saper fare (la cultura materiale dei Liguri);

- Eleganza del vivere (dimore e giardini della Lig

- Passato e futuro.

n

Dalla home page, cliccando sui diversi argomenésbno numerose pagine ricche di contenuti

e/o di documenti scaricabili gratuitamente.
Dall’Area Download, ad esempio, sono disponibilipga e audio guide in formato mp3 pe
seguenti beni culturali:

* Borgo di Villanova d'Albenga;

e Castello di Cosseria;

» Castello di Dolceacqua,;

» Castello della Pietra di Vobbia,

e Castello di Torriglia;

» Castello di Vernazza;

* Fortezza di Sarzanello.

~

A titolo esemplificativo, di seguito e riportatanimagine dellhome page del portale Liguy

Heritage.
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Progetto di valorizzazione degh interventi sui Beni Culturali dedl'Asse 4 del POR- 2007-2013

® LIGURIA FEUDALE  ® DA LIGURI A ROMAHI

9 LA LIGURIA FEUDALE, STORIE DI MARCHESI, CONTI E MERCANTI

Liguria Heritage: grandi progetti per il 2014

LIGURIA HERITAG

* LIGURIA, TERRA DI FORT]

IJl‘J‘llLl'J D1 DOLCEACQUA

® SAPER FARE * ELEGANZA DEL VIVERE ® PASSATIMENUTURO © PROGETTD

AREA DOWNLOAD

MAPPE, GUIDE, AUDIOGUIDE

Antico presidio per || dominio della Val Bormida, in una
zona frequentata da tempi necliticl, dal tardo Impera
romano alle battagle Napoleoniche. Ora & stato
FECUPETATo per poter cepitare concerti @ rappresentazioni
teatrali g.l
=
La storia tra le mura. || castelio di Torngha e i mondo o
feudate. Tra Ligunia e Pianura padana, mamero di
imperaton, di abati, dell'anstocrazia mercantile, ka Storia
& rimasta imprigionata tra le sue murs

SOCIAL MEDIA

Trovaci su Facebook

Liguria Heritage

Liguna Heriage pisce 2 550 parsone.

E

0 DA LIGURI A ROMARNI

LA PREISTORIA E LA STORIA DELLA LIGURLA

ELEGANZA DEL VIVERE
DIMORE E GIARDITH DE] LIGURI

Villa Sauli Podesta, il recupero Vi i @
Zoagh

Una defie ville o W bt

Recuperata una Hovecentesche pill Liguria Heritage F
grande opera eleganti della ta08 3
d'architettura Riviera, sulla Escursionist,
militare che splendida casta del olst Iz fneve
custedisce le Golfo del Tigullio cada fitta sula vette del
tracce del passato Fpatcosntola
romano delfa citta plo hwitler comicOS82gC0m

Pronti?

 Mos

PASSATO E FUTURO

LA RETE MUSEALE DELLA LIGUSIA

Museo Perrando a Sassello

&

b
|
®

SAPER FARE

LA CLILTLSUA MATERIALE DE] LIGURE

Museo del ferro Tubino di Masone

LIGURIA, TERRA DI FORTI
LA DIFESA DELLA REPUBSLICA, LA DIFESA
D61 REGHD SARALIDO

Recuperato il Bastione di Cervo

N ’

#
o

LA MAPPA DELLE RETI

Liguria Heritage 180
Eligurisheritage

EVENTI

Dal 7 dicembre 2013 al 26 gennaio 2014
Rossiglione (GE)

Il Museo del Passatempa festegzia |
su0 prima Natale nella nuova Sede
Civica con una mostra che ripercorre in
modo divertente | cambiamenti di un
secolo e dei suol bambini

Dal 26 ottobre al 31 gennaio 2014
PITTURA E ARTE DEL VETRO AD
ALTARE

o, »
‘@ £ % = = | # Museo dell'Arte Vetraria Altarese -
e . 2 Altare (SV}
Novarao o Milano L Vf’?““ J Terza edizione deila mostra Altare
Liguria, Terra di Forti . v
7 Vigevanas oL e iy 0 [F] Ligun a di Fort Vetro Arte: la pittura incontra il vetro
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Sempre a titolo esemplificativo, cliccando alla @tIGURIA FEUDALE” compaiono a tendin

le 4 Province, cliccando ad esempio su Genovayrsila seguente schermata:

LIGURIA HERITAGE

(' vaIAL PORTALE CULTURAINLIGU

® LIGURIA FEUDALE @ DA LIGURI A ROMANI ® LIGURIA, TERRA DI FORTI @ SAPER FARE © ELEGANZA DEL VIVERE

Home / Liguria feudale / Genova

Bergo di Cogorno

Castello della Pietra di Vobbia
Castello di Isola del Cantone
Castello di Montoggio
Castello di Neirone

Castello di Santo Stefano
d'Aveto

Castello di Savignone
Castello di Senarega

Castello di Torriglia

|Map dsta £2014 Google - Lermini & condzioni @'use Segnalz un srore nells mapps

RIAIT

Castelli, mura e fortificazioni in provincia di
Genova

Pietra su pietra, tra valli e colline. Luoghi fortificati, castelli, testimonianza
del Medioevo in provincia di Genova. Dal borgo di Cogorne, giciello
duecentesco testimone della grandezza dei Fieschi, al Castello della Pietra,
suggestivamente arroccato su uno sperone di roccia, quasi da romanzo
gotico. Ed ancora i Fieschi a Torriglia, Savignone e Montoggio, con gli Spinola
protagonisti del Medioeva nel genovesato.

Dalle costruzioni difensive pil antiche, che sorvegliavano i percorsi
dell’entroterra e vegliavano sugli snodi strategici, ai castelli — palazzi, a meta
strada tra residenze e punti difensivi, il progetto di Valorizzazione delle
risorse naturali e culturali della Liguria (Asse 4 del Por Fesr 2007-2013)
restituisce a queste testimonianze del Medioevo I"importanza che ebbera nei
secoli passati.

Liguria Heritage porta alla scoperta di un monde di feudatari, mercanti e
cavalieri, contadini e imperatori, attraverso i capitoli pilt suggestivi della
Storia.

||||||||

Ovada Ottone Bardi
& 5 Parco Naturale
Regionale |
Mésone Pedemonte Tor dellAveto | Borgo Val
(Y diTaro
{5545 |
Arenzano .Genova Cicagna. Berzonasca [F
Zze | Recto{B] ¢ i
Chiavari
e 4§

2) Le infrastrutture ICT per la fruizione

Un modello innovativo di

Dal punto di vista operativo il progetto € svilapp su tre livelli, che si caratterizzano per
massiccio utilizzo, in collaborazione con Datasiekelle tecnologie ICT — le tecnolog

dell'informazione e della

- al primo livello troviamo le operazioni di promoni® e valorizzazione da svolgere per tutti i
siti coinvolti, per ognuno dei quali entro fine Z&ra stata realizzata e resa disponibile

fruizione del bene cultueax

comunicazione:

portale una scheda specifica,

- al secondo livello troviamo il primo contenuto famiente ICT: realizzazione e messg
disposizione gratuitamente sul portale del progeta apposite APP per cellulari e tablet, d

® PASSATO(E)FUTURO

“ PROGETTO

SERVIZI ONLINE

E] catalogo Biblioteche Liguri

B cutursitaiia

EVENTI

Dal 7 dicembre 2013 al 26 gennaio 2014
Rossiglione (GE}

Il Museo del Passatempo festeggia il
suo primo Matale nella nuova Sede
Civica con una mastra che ripercorre in
modo divertente i cambiamenti di un
secolo e dei suoi bambini

Dal 26 ottobre al 31 gennaio 2014
PITTURA E ARTE DEL VETRO AD
ALTARE

Museo dell'Arte Vetraria Altarese -
Altare (SV)

Terza edizione della mostra Altare
Vetro Arte: |a pittura incontra il vetro.
Artisti del pennelle si cimentano con una
superficie inedita e la sue trasparenze

un
ie

97
sul

31

Regione Liguria — POR Competitivita (ann2007-2013): Allegato 1 al Rapporto annuale 2013

-7-



audioguide su altrettanti castelli della rete fded#ella Liguria, da Sarzanello a Dolceacqua,
passando per i castelli fiescani del genovesatodliglei Clavesana e dei del Carretto del
Ponente. | fruitori, anche sul posto, potrannoisasae le applicazioni o i file audio in formato
mp3 da ascoltare comodamente col proprio lettote81A12/2013 sono state realizzate 7 delle
31 audioguide previste, le altre saranno realizgedealentemente nel corso del 2014.
Infine, al piano “nobile”, troviamo le applicaziodi realtd aumentata, che sono previste|per
realizzare delle experience immersive per il fag@taDirettamente sui loro tablet, o su quelli

messi a disposizione da Regione Liguria, in 4 spcifici della Liguria - Luni, Montoggiq,
Noli e Forte del’Annunziata — area archeologiddeatimiglia - i turisti potranno incontrare, |n
forma di avatar, personaggi storici coinvolti nalleende di questi luoghi e, ascoltando la lpro
storia, venire a conoscenza della storia dei montim&d esempio si cita Gerolamo Fieschi a
Montoggio ed Enrico del Carretto a Noli, ma ogno savra piu personaggi e molti contenuti
multimediali.
Per attuare questo terzo livello del progetto @assbttoscritta apposita convenzione ¢on
Datasiel, che ha aggiudicato l'incarico per la codpzione della realta aumentata, tramite
espletamento di specifica gara. Pertanto anchaatezo livello € in fase di realizzazione |ed
entro fine marzo 2014 é prevista la presentaziatlica della prima delle quattro experience
di realta aumentata, nel polo museale a cielo apedlizzato dove sorgono i ruderi del Castello

Fieschi, a Montoggio (GE).
Da sottolineare che la tecnologia si pone qualeomapte strumento di attrazione

e

comunicazione, ma che la chiave di efficacia degptto risiede nella capacita di raccontare i

beni culturali coinvolgendo, incuriosendo, stimalapnemozionando.

Ovviamente, tutto cio € a disposizione dei sisteggionali e locali della promozione turistiga,

con i quali Regione Liguria collabora per unireesgie, progetti, azioni.

L'applicazione innovativa della “Realta Aumentata’per la musealizzazione di aree

archeologiche e monumentali

Numerose sono le applicazioni della realta aumanadia valorizzazione dei beni culturali
ambientali, alcune anche in Liguria, tuttavia ibgetto Liguria Heritage propone una applicazi

fortemente innovativa e sperimentale della Realtaentata ai beni culturali, prima in Italia, che e

guella della musealizzazione di un’area archeokogic
Con il termine “musealizzazione” si intende la aieae di un percorso di visita, la riproduzione
una scala ampia una sorta di divisione in stanzapgamente a quanto accade in un museo fi

su
SicCO.

Il progetto crea mura virtuali, che racchiudononetati dell’area archeologica e legano ad esso

ulteriori elementi di approfondimento storico, aologico e culturale.

Tale approccio prevede che quando I'applicaziaite GPS, riconosce che il visitatore si trova

dentro una delle stanze predeterminate, offresilatore tre tipi di elementi di approfondimento:
- ricostruzioni 3D di personaggi in costume d’epoba dlustreranno con la propria vo
storie, fatti, persone e vicende
- la storia e l'architettura dell’elemento archeotmgproprio di quella stanza
- il racconto audio di alcuni oggetti della vita gdana del tempo

Social network

Ce

Particolare attenzione é rivolta al mondo dei doogwork: il portale & presente su Facebogk e
Twitter, grazie ai quali e stato possibile cosguima rete di comunicazione efficace sia con gli

"addetti ai lavori" - i sistemi di promozione tuiea, i comuni e le persone che operano |per
promuovere il territorio - che con i fruitori degbi.
Piu di 2000 le visite e piu di 7000 le pagine vis& primi due mesi. Oltre 500 like su facebook e

200 follower su twitter.
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Prossimi step
Nel 2014 sono previste:
la messa a punto di una app bilingue per sisterdréid e 10S, con i contenuti del portale e

le audioguide

un blog, che sara chiamato “Liguria Heritage Lal#l nquale gli specialisti del setto
potranno condividere le loro esperienze, realizzatoollaborazione con alcuni docent
studenti dei corsi di laurea in Storia dell’Univésdi Genova

la versione inglese del portale,

re

I'inserimento del sito Liguria Heritage quale qaapagina del nuovo portale della cultura in

Liguria, in fase di realizzazione

la pubblicazione della maggioranza delle 31 auiddgypreviste (con una coda nel 2015) e

della loro versione in inglese
la realizzazione della realta aumentata per quési ¢ siti, sempre con app bilingue

la realizzazione di materiale per la massima dazilgne del progetto, quali brochure, flyer

e documentari.

L’attivazione di contatti col gruppo di lavoro ligucostituito per Expo 2015 al fine di
inserire a pieno titolo I'iniziativa Liguria Herigee nella direttrice “turismo” che assieme g
valorizzazione dei prodotti della filiera agroalimiare, tecnologia e portualita-infrastruttu
rappresenta una delle direttrici principali deltagenza della Liguria a Expo 2015.

La realizzazione di un progetto speciale, ancordedimire, con il Comune di Genova per|i

Museo Archeologico di Peqli.

Data la valenza del progetto, nel corso del 2014 attivato uno studio sul come dare contin
agli interventi di valorizzazione dopo il 31/12/F)1valutando un utilizzo delliniziativa nell
programmazione FESR 2014-2020.

re,

Jita
a
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Allegato 2

Foglio di classificazione






Ripartizione dell’'uso dei fondi - Dati statistici

Viene di seguito riportata la tabella menzionath $&.1.3, non inserita — se non nel
formato sintetico — nel paragrafo in questionaasa della relativa dimensiofie.

La tabella viene completata con un prospetto gailivo che evidenzia la relativa
ripartizione provinciale.

Come indicato nel paragrafo di riferimento, il a@mito comunitario € stato calcolato
applicando il tasso di partecipazione comunitagiienpegni dei beneficiari finali.

In tal senso, vi potrebbero figurare differenzgeiso a quanto registrato nel precedente
RAE, per il quale il calcolo era stato fatto sulese del “finanziamento totale”
appesantito dalle succitate quote. La differenzalpe potrebbe essere legata anche a
revoche/rinunce o economie parziali registratecoeso dell’ultimo anno solare.

La scelta é stata dettata dal fatto che la quot&odiributi FESR che deriverebbe
applicando la metodologia di calcolo dello scoraaarisulta sensibilmente superiore al
contributo comunitario disponibile.

L’'importo — suscettibile di variazioni in funziom incrementi legati alle operazioni in via
di attivazione e di riduzioni in funzione di econienparziali o totali (revoche/rinunce) nel
restante periodo di realizzazione — consente pogwipositive con la piena attuazione
finanziaria del Programma, anche in relazione #kasibilita finale introdotta dalla
Commissione con il recente Regolamento 1297/20013 1 2/2013%

Tabella 3 — foglio di classificazion&

RRCHEE priz:aigﬁo fian?;g?nghto USRS ecAcEtr:\(l)I:?llica LRI cc(:)cr)r?lirrllﬁ:trci)o
RCE 01 01 01 22 ITC32 171.274,51
RCE 01 01 01 22 ITC33 806.955,25
RCE 01 01 01 22 ITC34 158.558,15
RCE 02 01 01 22 ITC32 4.040.076,73
RCE 03 01 01 06 ITC33 81.363,64
RCE 03 01 01 22 ITC33 133.016,95
RCE 04 01 01 03 ITC31 34.700,33
RCE 04 01 01 03 ITC33 222.371,92
RCE 04 01 01 05 ITC32 77.489,33
RCE 04 01 01 05 ITC33 99.065,78
RCE 05 01 01 06 ITC31 3.308,47

9 Come segnalato nel § 2.1.3, nella tabella viette fiferimento al codice NUTS3 (livello provincé)l con la sola

eccezione di quelli incidenti sull'intero territoriche sono di conseguenza codificati con il cotNtErs2 della
Liguria (ITC3). Tale situazione interessa prevalergste i codici 11, 14 e 15 (in relazione agli im&stti inerenti
alla banda larga ed alla certificazione energaticeui alla linea 2.1b), 81, 85 e 86 (Assistenzariiea) del tema
prioritario e inoltre — sia pure in maniera contiend i codici 43 (certificazione energetica di alia linea 2.1b), e
51 (interventi legati alla rete “Natura 2000").

Che modifica in particolare I'articolo 93 del Reg. (CE83/2006, con I'aggiunta di un comma “12” ali:ar7.
Tale comma recitalfi deroga al paragrafo 10, il contributo dell'Uniermediante i pagamenti del saldo finale per
ciascun asse prioritario non supera di oltre il ¥@I'importo massimo della partecipazione dei Fopeli ciascun
asse prioritario quale fissato nella decisione delommissione che approva il programma operativgtavia, il
contributo dell'Unione mediante i pagamenti deldsalfinale non supera il contributo pubblico dictedén e
l'importo massimo della partecipazione di ciascumnéfo per ciascun programma operativo quale fisgzta
decisione della Commissione che approva il progranperativé.

9 Dati riferiti alla situazione al 31/12/2013.

98
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Obietti Tema Forma di . Attivita . Contributo
iettivo e . . Territorio ; Ubicazione o
prioritario | finanziamento economica comunitario
RCE 05 01 01 06 ITC32 8.239,63
RCE 05 01 01 06 ITC33 177.634,6¢9
RCE 05 01 01 06 ITC34 14.667,42
RCE 05 01 01 07 ITC32 1.228,51
RCE 05 01 01 09 ITC31 1.735,58
RCE 05 01 01 09 ITC33 3.578,29
RCE 05 01 01 12 ITC32 2.871,17
RCE 05 01 01 12 ITC33 10.927,51
RCE 05 01 01 12 ITC34 6.401,71,
RCE 05 01 01 13 ITC33 25.763,42
RCE 05 01 01 13 ITC34 3.173,93
RCE 05 01 01 14 ITC33 1.188,14
RCE 05 01 01 19 ITC34 1.415,20
RCE 05 01 01 20 ITC33 5.011,47
RCE 05 01 01 21 ITC31 3.380,78
RCE 05 01 01 21 ITC32 6.636,41,
RCE 05 01 01 21 ITC33 3.309,11
RCE 05 01 01 21 ITC34 1.876,57
RCE 05 01 01 22 ITC32 8.339,04
RCE 05 01 01 22 ITC33 251.979,65
RCE 05 01 01 22 ITC34 9.655,54
RCE 05 02 01 15 ITC33 13.896.412,81
RCE 05 03 01 15 ITC33 6.342.326,04
RCE 06 01 01 22 ITC33 50.968,52
RCE 07 01 01 22 ITC31 192.311,53
RCE 07 01 01 22 ITC32 177.695,28
RCE 07 01 01 22 ITC33 1.172.460,09
RCE 07 01 01 22 ITC34 228.037,21
RCE 08 01 01 03 ITC33 133.183,95
RCE 08 01 01 03 ITC34 210.814,17
RCE 08 01 01 04 ITC33 30.987,37
RCE 08 01 01 04 ITC34 63.423,26
RCE 08 01 01 05 ITC34 33.116,28
RCE 08 01 01 06 ITC33 99.873,63
RCE 08 01 01 06 ITC34 923.133,2¢
RCE 08 01 01 08 ITC33 93.406,21
RCE 08 01 01 11 ITC33 56.153,49
RCE 08 01 01 11 ITC34 135.266,672
RCE 08 01 01 12 ITC33 137.400,86
RCE 08 01 01 12 ITC34 202.580,26
RCE 08 01 01 13 ITC33 2.145.307,77
RCE 08 01 01 13 ITC34 1.795.476,70
RCE 08 01 01 14 ITC32 8.241,22
RCE 08 01 01 14 ITC33 97.160,17
RCE 08 01 01 14 ITC34 949.358,97
RCE 08 01 01 16 ITC33 33.556,56
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Obietti Tema Forma di . Attivita . Contributo
iettivo e . . Territorio ; Ubicazione o
prioritario | finanziamento economica comunitario
RCE 08 01 01 16 ITC34 50.512,91
RCE 08 01 01 19 ITC33 16.626,98
RCE 08 01 01 20 ITC33 8.469,42
RCE 08 01 01 20 ITC34 17.575,3Q
RCE 08 01 01 22 ITC31 5.106,84
RCE 08 01 01 22 ITC32 54.118,73
RCE 08 01 01 22 ITC33 916.684,02
RCE 08 01 01 22 ITC34 1.432.894,70
RCE 09 01 01 01 ITC32 2.996,75
RCE 09 01 01 03 ITC31 377.729,77
RCE 09 01 01 03 ITC32 255.768,75
RCE 09 01 01 03 ITC33 587.541,65
RCE 09 01 01 03 ITC34 32.645,99
RCE 09 01 01 04 ITC32 41.847,17
RCE 09 01 01 04 ITC33 16.031,96
RCE 09 01 01 04 ITC34 16.172,93
RCE 09 01 01 05 ITC32 37.006,03
RCE 09 01 01 05 ITC33 169.166,1¢
RCE 09 01 01 06 ITC31 669.722,28
RCE 09 01 01 06 ITC32 2.038.030,50
RCE 09 01 01 06 ITC33 3.983.215,14
RCE 09 01 01 06 ITC34 1.527.097,31
RCE 09 01 01 07 ITC32 59.714,271
RCE 09 01 01 07 ITC33 100.106,21
RCE 09 01 01 07 ITC34 29.548,90
RCE 09 01 01 10 ITC31 18.129,04
RCE 09 01 01 11 ITC33 81.143,11
RCE 09 01 01 12 ITC31 102.250,99
RCE 09 01 01 12 ITC32 391.065,272
RCE 09 01 01 12 ITC33 838.894,28
RCE 09 01 01 12 ITC34 155.345,8¢
RCE 09 01 01 13 ITC31 101.166,12
RCE 09 01 01 13 ITC32 156.780,53
RCE 09 01 01 13 ITC33 800.924,97
RCE 09 01 01 13 ITC34 34.801,23
RCE 09 01 01 14 ITC31 6.106,52
RCE 09 01 01 14 ITC32 102.946,27
RCE 09 01 01 14 ITC33 75.740,41
RCE 09 01 01 15 ITC33 11.998,2Q
RCE 09 01 01 16 ITC32 18.642,41
RCE 09 01 01 16 ITC33 5.517,37
RCE 09 01 01 19 ITC32 131.774,44
RCE 09 01 01 19 ITC33 60.770,05
RCE 09 01 01 20 ITC32 10.609,27
RCE 09 01 01 20 ITC33 37.058,10
RCE 09 01 01 20 ITC34 19.681,13
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Obietti Tema Forma di . Attivita . Contributo
iettivo e . . Territorio ; Ubicazione o
prioritario | finanziamento economica comunitario
RCE 09 01 01 21 ITC32 123.444,06
RCE 09 01 01 21 ITC33 38.310,92
RCE 09 01 01 21 ITC34 15.956,02
RCE 09 01 01 22 ITC31 348.056,71
RCE 09 01 01 22 ITC32 1.088.439,16
RCE 09 01 01 22 ITC33 3.371.909,80
RCE 09 01 01 22 ITC34 598.615,03
RCE 09 02 01 22 ITC34 237.837,23
RCE 11 01 01 10 ITC3 4.129.498,31
RCE 11 01 04 10 ITC33 146.324,36
RCE 11 01 04 10 ITC34 162.158,42
RCE 11 01 05 10 ITC33 1.877.328,51
RCE 11 01 05 10 ITC34 659.601,91
RCE 13 01 01 17 ITC34 198.239,0¢
RCE 13 01 04 10 ITC31 24.990,67
RCE 13 01 04 10 ITC32 204.279,34
RCE 13 01 04 10 ITC33 23.724,14
RCE 14 01 01 10 ITC3 317.116,30
RCE 15 01 01 10 ITC3 114.438,08
RCE 15 01 01 22 ITC33 14.834,7Q
RCE 15 01 04 10 ITC31 67.514,20
RCE 15 01 04 10 ITC33 96.724,16
RCE 39 01 01 22 ITC32 36.660,48
RCE 39 01 01 22 ITC33 32.132,51
RCE 40 01 01 03 ITC31 6.977,74
RCE 40 01 01 03 ITC33 38.766,27
RCE 40 01 01 06 ITC31 76.935,06
RCE 40 01 01 06 ITC32 215.653,32
RCE 40 01 01 06 ITC33 142.492,87
RCE 40 01 01 06 ITC34 43.655,30
RCE 40 01 01 11 ITC33 18.435,74
RCE 40 01 01 12 ITC33 10.865,23
RCE 40 01 01 13 ITC31 41.508,93
RCE 40 01 01 13 ITC32 78.464,17
RCE 40 01 01 13 ITC33 38.804,33
RCE 40 01 01 13 ITC34 119.045,7(
RCE 40 01 01 14 ITC31 8.748,78
RCE 40 01 01 14 ITC33 17.244,76
RCE 40 01 01 14 ITC34 16.898,94
RCE 40 01 01 17 ITC33 15.858,51
RCE 40 01 01 19 ITC32 4.270,00
RCE 40 01 01 20 ITC33 11.446,6Q
RCE 40 01 01 21 ITC31 153.604,05
RCE 40 01 01 21 ITC32 263.910,23
RCE 40 01 01 21 ITC33 1.087.042,56
RCE 40 01 01 21 ITC34 157.046,03
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Obietti Tema Forma di . Attivita . Contributo
iettivo e . . Territorio ; Ubicazione o
prioritario | finanziamento economica comunitario
RCE 40 01 01 22 ITC31 6.026,23
RCE 40 01 01 22 ITC32 32.803,64
RCE 40 01 01 22 ITC33 215.306,22
RCE 40 01 01 22 ITC34 45.056,13
RCE 40 01 02 17 ITC31 20.024,69
RCE 40 01 02 17 ITC33 88.934,45
RCE 40 01 03 17 ITC34 52.527,92
RCE 40 01 05 17 ITC33 43.206,07
RCE 40 01 05 17 ITC34 17.470,60Q
RCE 41 01 01 22 ITC32 63.434,03
RCE 41 01 05 17 ITC32 50.936,87
RCE 43 01 01 03 ITC32 43.610,90
RCE 43 01 01 06 ITC32 41.578,37
RCE 43 01 01 06 ITC33 59.786,58
RCE 43 01 01 18 ITC33 14.542,25
RCE 43 01 01 20 ITC31 6.977,74
RCE 43 01 01 20 ITC32 5.775,83
RCE 43 01 01 20 ITC33 2.724.489,77
RCE 43 01 01 21 ITC3 302.897,32
RCE 43 01 01 21 ITC31 196.852,36
RCE 43 01 01 21 ITC32 489.618,87
RCE 43 01 01 21 ITC33 3.921.040,42
RCE 43 01 01 21 ITC34 178.826,26
RCE 43 01 01 22 ITC31 25.373,61
RCE 43 01 01 22 ITC33 103.054,4¢
RCE 50 01 01 17 ITC32 37.468,30
RCE 50 01 01 17 ITC33 431.989,28
RCE 50 01 01 17 ITC34 6.285,07
RCE 51 01 01 21 ITC33 22.198,45
RCE 51 01 02 21 ITC3 51.603,78
RCE 51 01 02 21 ITC32 6.342,41
RCE 51 01 02 21 ITC33 145.274,71
RCE 51 01 04 21 ITC33 171.862,95
RCE 51 01 04 21 ITC34 10.288,81
RCE 51 01 05 21 ITC3 32.317,90
RCE 51 01 05 21 ITC33 66.402,33
RCE 51 01 05 21 ITC34 5.691,47
RCE 52 01 01 17 ITC31 1.368.194,78
RCE 52 01 01 17 ITC32 10.224,91
RCE 52 01 01 17 ITC33 493.179,56
RCE 52 01 01 17 ITC34 1.821.647,0%
RCE 53 01 01 17 ITC31 1.622.703,19
RCE 53 01 01 17 ITC32 391.965,73
RCE 53 01 01 17 ITC33 2.738.883,61
RCE 53 01 01 17 ITC34 1.309.760,84
RCE 55 01 01 21 ITC31 11.146,84
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Obietti Tema Forma di . Attivita . Contributo
iettivo e : . Territorio ; Ubicazione o
prioritario | finanziamento economica comunitario
RCE 55 01 01 21 ITC32 4.518,34
RCE 55 01 01 21 ITC33 19.043,1Q
RCE 55 01 01 21 ITC34 9.519,26
RCE 55 01 02 21 ITC33 9.830,74
RCE 55 01 04 21 ITC32 4.850,08
RCE 55 01 04 21 ITC33 29.275,10
RCE 55 01 04 21 ITC34 9.545,33
RCE 56 01 01 17 ITC32 81.176,98
RCE 56 01 01 17 ITC33 1.126.269,02
RCE 56 01 01 17 ITC34 221.367,82
RCE 56 01 02 17 ITC32 14.950,31
RCE 59 01 01 17 ITC31 1.711.840,4%
RCE 59 01 01 17 ITC32 2.513.511,42
RCE 59 01 01 17 ITC33 3.328.120,19
RCE 59 01 01 17 ITC34 1.078.552,38
RCE 59 01 02 17 ITC33 122.866,17
RCE 59 01 04 17 ITC34 209.918,65
RCE 59 01 05 17 ITC32 108.156,0¢
RCE 59 01 05 17 ITC33 1.561.822,58
RCE 60 01 01 17 ITC32 80.885,5(
RCE 60 01 01 17 ITC33 144.320,58
RCE 60 01 01 17 ITC34 165.115,15
RCE 60 01 05 17 ITC33 53.568,65
RCE 61 01 01 17 ITC31 4.130.189,94
RCE 61 01 01 17 ITC32 4.097.827,8%
RCE 61 01 01 17 ITC33 8.364.854,88
RCE 61 01 01 17 ITC34 3.149.457,86
RCE 81 01 01 22 ITC3 76.719,51
RCE 85 01 01 17 ITC31 82.599,88
RCE 85 01 01 17 ITC32 70.170,62
RCE 85 01 01 17 ITC33 127.515,62
RCE 85 01 01 17 ITC34 72.620,64
RCE 85 01 01 22 ITC3 3.260.360,44
RCE 85 01 01 22 ITC32 316.813,2(
RCE 85 01 01 22 ITC33 11.412,82
RCE 86 01 01 22 ITC3 1.436.808,16
RCE 86 01 01 22 ITC33 3.170,23
TOTALE 147.686.883,60

Come per gli anni precedenti, viene di seguito rtggo la ripartizione a livello
provinciale del dato precedente, completato conolanna relativa agli impegni dei
beneficiari finali, a partire quali, come segnalatoprecedenza, viene calcolato il
corrispondente contributo comunitario, applicand@asso di partecipazione del FESR.
Si ribadisce peraltro che dal presente RAE il dé¢oe calcolato non gia sulla base del
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finanziamento totale (riferimento operativo sinopatcedente RAE 2012), bensi sugli
Impegni dei beneficiari finali.

Ripartizione provinciale del “finanziamento totale” e del “contributo comunitario stanziato”

ITC3 Regione Liguria 30.661.041,04 6,58% 9.721.799, 6,58%
ITC31 Imperia 38.029.575,28 8,17% 12.059.788,31 7H1
ITC32 Savona 65.350.066,29 14,03% 20.723.662,06 03%,
ITC33 Genova 262.193.869,29 56,30% 83.147.284,68 ,3056
ITC34 La Spezia 69.483.570,19 14,92% 22.034.388,7814,92%
TOTALE 465.718.122,09  100,00% 147.686.883,60 100,00%
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