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Premessa

Il presente documento costituisce il quarto Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) —
relativo al 2010 — per il Programma Operativo Regionale (POR) FESR obiettivo
“Competitivita Regionale e occupazione” della Regione Liguria e ne rappresenta la
situazione di attuazione al 31/12/2010.'

La presente stesura del RAE rappresenta la versione aggiornata con gli adeguamenti
richiesti dalla Commissione. > Il documento viene quindi trasmesso ufficialmente in questa
forma alla Commissione nelle more previste (tramite sistema informatico SFC 2007).

Il documento ¢ stato redatto sulla base della guida per I’elaborazione del Rapporto Annuale
di Esecuzione 2010 messa a punto dai Servizi della DG Regio e comunicata con nota
REGIO.G3 AP/ml/36682 del 19 gennaio 2011. In particolare, tale guida adegua la
precedente struttura del documento utilizzata per il RAE 2009 al nuovo Regolamento (UE)
N. 832/2010 di modifica al Regolamento 1828/2006.

Per quanto riguarda gli allegati al RAE previsti dallo schema di relazione, pur in presenza
di pochi progetti conclusi, nell’Allegato 1 “Progetti significativi” viene fornita la scheda
relativa alla realizzazione “chiavi in mano” delle infrastrutture di dorsale per la banda larga,
mentre 1’Allegato 2 “Progetti a cavallo con la programmazione 2000-2006” non viene
elaborato, non essendovi progetti a cavallo con la precedente programmazione.’

Per quanto riguarda il precedente RAE (inerente al 2009), si segnala che la Commissione ha
approvato il documento, con propria nota REGIO.G3/PA/NP/ml D(2010) 850479 prot.
007846 del 06/09/2010 e, pur dichiarandone la conformitd con I’art. 67 comma 2 del
Regolamento (CE) n. 1083/2006, ha richiesto integrazioni che sono state puntualmente
eseguite: il documento inviato tramite SFC 2007 in data 11/11/2010 nella versione
definitiva ¢ stato quindi approvato e considerato accettato con nota REGIO.G3/AP/NP/ml
D(2010) 906816 del 22/11/2010.

Lo stato di attuazione del programma risulta inferiore alle attese, in quanto all’ondata
negativa della crisi che ha raggiunto la Liguria nel 2009 (cfr. RAE 2009) e che ha lasciato
tracce anche nel 2010, si sono sommati ulteriori problemi esterni che hanno inciso
sull’attuazione del programma.

In particolare, si segnalano problemi relativi a:*

- crisi economica-finanziaria che ha determinato il rallentamento degli interventi delle
PMI, nonché — in diversi casi — il ridimensionamento degli investimenti e talvolta anche
la rinuncia agli stessi;

- patto di stabilitd da cui esulano le risorse comunitaric ma che interessa la quota
finanziaria nazionale (e quindi risorse statali, regionali e proprie degli EE.LL. che

Il documento ¢ stato a suo tempo approvato dal CdS nella riunione del 20 maggio.

Con lettera protocollo REGIO G3/NP.m1/999858 del 31/08/2011.

Cio in quanto la proroga (al 30/06/2009) riconosciuta dalla Commissione per il perfezionamento della spesa per il
DOCUP Obiettivo 2 (anni 2000-2006) ha consentito il completamento degli interventi finanziati nell’ambito di tale
Programma. In particolare, i pochi interventi indicati come non conclusi nel Rapporto Finale di Esecuzione trasmesso
lo scorso settembre saranno completati con risorse proprie dei beneficiari finali. Si registra peraltro il pagamento a
valere sul presente programma delle spese per commissioni spettanti a MCC per 1’attivita di gestione e rendicon-
tazione degli interventi di cui alle misure 1.4 ¢ 2.1 del DOCUP Ob. 2 (2000-2006).

Per gli approfondimenti si rinvia al § 2.3 “Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli”.
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ammontano a quasi il 70%" del valore degli interventi); I’effetto si concretizza spesso
in maggiore dilazionamento delle operazioni da parte degli EE.LL., con conseguente
rallentamento della spesa;

- indagine aperta della Magistratura — in relazione ai Piani di Sviluppo Locale (PSL) e
Piani di Sviluppo Locale Urbano (PSLU) che interessano trasversalmente le linee 1.2.1,
1.2.3, 125 e 1.2.6 — che ha di fatto sospeso I’attuazione dei relativi bandi;
L’operazione presentata in occasione della riunione del CdS del 02/07/2010 e
considerata “buona prassi” alla luce della prima vera esperienza di integrazione tra
fondi (con la contemporanea partecipazione dei Fondi FESR e FSE) ¢ stata oggetto di
una verifica da parte della Magistratura nell’ambito di indagini aperte in ambiti diversi
dai programmi di co-finanziamento comunitario. In tal senso, la Regione ha ritenuto
opportuno, sospendere cautelativamente 1’attuazione dei bandi, rinviando 1 relativi atti
amministrativi nei confronti dei beneficiari inseriti nelle corrispondenti graduatorie, in
attesa degli sviluppi dell’indagine;

- e da ultimo, la mancanza del decreto di allocazione delle risorse statali del PAR FAS,
con I’incertezza sulla copertura finanziaria che ha rallentato 1’operativita del programma
nazionale con conseguente ritardo anche sul POR in relazione ad alcuni interventi co-
finanziati in modo complementare dai 2 Programmi (in particolare dall’Asse 1
nell’ambito del POR) che ha di fatto ritardato® I’avvio degli interventi in questione
(Polo Tecnologico, Poli, Distretto Ligure Tecnologie Marine).

Nel complesso, comunque, il programma ha conseguito — con sufficiente margine — la
soglia di spesa calcolata in base alla rimodulazione delle annualitd, approvata dalla
Commissione con Regolamento (UE) 539/2010 del 16/06/2010.”

In effetti, la spesa registrata dal programma al 31/12/2010 risulta pari a 54.183.105,08 €,
contro i 44.868.965,13 € * necessari ad evitare il disimpegno automatico, sulla base della
succitata rimodulazione delle annualita.

Per quanto riguarda le certificazioni, nel corso del 2010 ¢ stata effettuata un’unica
dichiarazione,9 in data 30/11/2010, coerente con la situazione del 29/11/2010, per un
importo pari a 47.968.423,35 €, gia sufficiente ad evitare il disimpegno e tale quindi da
rendere inutile un’ulteriore certificazione di fine anno.

Per il prosieguo, resta indubbiamente elevato il gap da conseguire entro fine 2011 in
relazione alla c.d. regola “N+2”. Come noto, la relativa soglia cumulata ¢ fissata per il
programma in oggetto in 130.960.579,63 €: tale importo che assomma le prime due
annualita di programmazione (2008 e 2009'%) deve essere speso entro i successivi due anni
solari (da qui il nome della regola “N+2”), pena il disimpegno delle quote non utilizzate.

Le previsioni del potenziale di spesa sono tuttavia favorevoli in quanto un significativo
contributo al corrispondente avanzamento dovrebbe essere garantito:

11 tasso medio di partecipazione del FESR al programma ¢ infatti pari al 31,71%, valore sostanzialmente omogeneo sui
diversi assi.

In effetti, i relativi interventi a valere sul POR sono stati recentemente definiti ed avviati.

Alla luce dell’art. 1 comma 13 che modifica ’art. 93 del Reg. 1083/2006), ’annualitd 2007 ¢ stata spalmata in parti
uguali sulle successive 6 annualita di programmazione. Tale operazione ha di fatto comportato un abbassamento delle
soglie annuali di spesa da conseguire per evitare il “disimpegno automatico” delle quote non utilizzate.

Importo relativo alla sola annualita 2008 (a seguito dell’azzeramento della prima annualita relativa al 2007) che
costituisce la soglia di spesa da conseguire entro il 2010 (c.d. regola “N+2”), pena il disimpegno da parte della
Commissione delle quote non utilizzate.

Che si aggiunge alle due precedenti effettuate nel 2009 (rispettivamente il 10/06 ed il 29/12).

A seguito dell’azzeramento della prima annualita relativa al 2007..
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- dalla costituzione dei fondi inerenti I’ingegneria finanziaria (previsti nella misura di 30
ME€) che dovrebbe essere perfezionata entro il 2011 ed in tal senso costituira spesa ai
sensi dell’avanzamento del programma;

- dal forte impulso di spesa che dovrebbe caratterizzare 1’ Asse 3;

- da significativi contributi dell’Asse 4 che, pur caratterizzato da dimensioni inferiori
rispetto al precedente, dovrebbe registrare un sensibile avanzamento, anche in relazione
alle dimensioni dei singoli progetti che dovrebbero essere attuati in tempi
ragionevolmente brevi;

- dai vari bandi rivolti alle imprese e per i quali vanno approssimandosi — almeno per 1
bandi emanati nel 2009 — le scadenze per la realizzazione dei singoli interventi, nonché
degli anticipi relativi ai bandi di prossima scadenza (marzo 2011);

- da pagamenti nell’ambito dell’azione 1.3 “Diffusione delle TIC” e dell’Asse 5
“Assistenza Tecnica”.

Pur se non con estrema facilitd — importante sara in particolare mantenere un costante
monitoraggio analitico a livello di progetti (o di azione per quanto riguarda gli aiuti alle
imprese) per un continuo aggiornamento della spesa'’ — gli obiettivi finanziari restano
ampiamente alla portata del Programma in funzione della reale situazione di definizione del
Programma.

In tal senso, al fine di significare la reale situazione, viene di seguito fornito un “Prospetto

. . .. 12
riepilogativo dell’avanzamento finanziario del Programma”.

Premesso che la prima colonna riporta la dotazione finanziaria per Asse come da
documento di programmazione e che solamente le ultime tre colonne trovano diretta
corrispondenza con i dati ufficiali registrati nel sistema di monitoraggio, i dati riportati nelle
colonne [b] e [c] consentono una visione completa della reale situazione di avanzamento
del programma, (impegni spesa dei beneficiari riportate nelle colonne [e] ed [f]).

In particolare, la colonna [b] fornisce il quadro relativo alle risorse allocate'® per le diverse
azioni e linee di intervento attivate. Detti importi sono quelli specificamente destinati ai
diversi bandi o previsti per 1’attuazione degli interventi diretti (quale 1’ Assistenza Tecnica),
ammontano a oltre 419 M€ (pari al 79,1% delle risorse complessivamente disponibili) e si
riferiscono a:

= risorse destinate all’uopo dall’Amministrazione regionale per le misure relative ad
azioni di sistema (ad esempio la 1.3 - con interventi direttamente individuati dalla
Regione);

= importi stanziati per i singoli bandi in relazione alle misure rivolte alle imprese;

In tal senso 1’AdG — con il supporto dell’Assistenza Tecnica — sta predisponendo un quadro dettagliato di previsione
di spesa per i prossimi mesi, che sara costantemente aggiornato al fine di disporre in tempo reale di informazioni sullo
stato di attuazione del Programma.

Il prospetto risulta peraltro significativo ai fini del quadro finanziario dettagliato del livello di attuazione del
Programma e sara in parte utilizzato per la descrizione dello stato di attuazione degli Assi prioritari (di cui ai
successivi sottoparagrafi del § 3).

Relative rispettivamente ai finanziamento totale (costo dei progetti ammessi a finanziamento e per i quali sia gia stato
perfezionato 1’impegno da parte dei beneficiari finali), impegni e pagamenti dei beneficiari finali. Quest’ultimo
importo costituisce la spesa ai sensi dell’avanzamento del programma.

Ed in tal senso non riutilizzabili per altri interventi.
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costi “minimi” ' previsti dal bando o, laddove gia perfezionata la selezione degli
interventi, i corrispondenti costi ammissibili per le misure infrastrutturali;
impegni assunti dalla Regione per 1’ Assistenza Tecnica.

La successiva colonna [c] riporta il costo totale degli interventi selezionati e ammessi a

finanziamento:

senso il Programma risulta definito per il 58,3% delle risorse disponibili.

Prospetto riepilogativo dell’avanzamento finanziario del programma

complessivamente risultano selezionati progetti per 309 M€ ed in tal

Costo totale

Situazione MONIT al 31/12/2010

A o Risorse A q
Assi e linee Disponibilita allocate degli |n.terve.nt| Fi ito| Impegnidei | Pag: ti dei
selezionati totale (a) beneficiari finali | b i finali
[a] [b] Ic] [d] [e]
1.1 Parco Tecnologico Val Bormida 15.000.000,00f  15.000.000,00] 15.000.000,00]  12.615.000,00f  12.615.000,00
° 1.1 Poli 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
@ 1.2.2 Ricerca industriale e sviluppo sperimentale 67.500.000,00] 19.012.784,96| 19.373.785,96] 19.012.784,96 1.104.153,52
Ss 1.2.3 Innovazione 40.000.000,00] 38.840.741,09] 39.663.284,51 38.840.741,09| 12.269.813,53
[y % 1.2.4 Ingegneria finanziaria 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
g ‘g 1.2.5 Servizi avanzati alle imprese 2.576.192,71 2.571.269,59 2.588.661,59 2.571.269,59 191.382,46
- g 1.2 Piani di Sviluppo locale integrati 15.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 © 1.2 Piani di Sviluppo locale urbani integrati 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
] 1.3 Digital divide (Datasiel) 20.022.031,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 7.487.844,00
1.3 Digital divide (province) 2.977.969,00 2.977.969,00 0,00 0,00 0,00
subtotale asse 1 301.000.000,00] 203.536.192,71] 86.402.764,64| 84.625.732,06] 81.039.795,64| 33.668.193,51
2.1.1a Produzione energia rinnovabile (EE.PP.) 5.000.000,00 0,00 0,00] 0,00 0,00
g 2.1.1b Parchi (b) 1.000.000,00 1.307.948,61 0,00 0,00 0,00
:c_l’ 2.1.2a Eff. Energ. & produz.energ. rinn. (EE.PP.) (b) 6.000.000,00 9.705.014,70 2.905.513,52 2.390.533,53 890.295,60
~ 2.1.2b Progettazione sistema informativo ambientale 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 127.097,60
h 2.1.2c Autorita Portuale 5.666.000,00 5.666.000,00 0,00 0,00 0,00
2 2.2 Produzione energia rinnovabile (imprese) 10.000.000,00 8.443.681,29 8.448.299,84 8.443.681,29 1.312.910,27
subtotale asse 2 28.666.000,00] 27.866.000,00] 25.322.644,60] 11.553.813,36] 11.034.214,82 2.330.303,47
(; § 2 |3 Progetti integrati di sviluppo urbano (b) (c) 122.380.000,00] 131.681.643,57| 37.812.806,55| 15.336.875,72 7.376.051,53
w53
0w =z
35S subtotale asse 3 122.380.000,00] 122.380.000,00] 131.681.643,57| 37.812.806,55] 15.336.875,72 7.376.051,53
&3 4.1 Progetto integrato tematico di promozione 55.000.000,00| 55.505.766,92| 40.711.52440|  8.805.718,60  4.947.107,09
S g o _ |patrimonio culturale e naturale (b)(d)
ST 8
3 ) S % 4.2 Valorizzazione e fruizione della rete Natura 2000 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
@ 05 C
@9
£ ﬁ ° subtotale asse 4 58.000.000,00] 55.300.000,00] 55.805.766,92| 40.711.524,40 8.805.718,60 4.947.107,09
© g g |5 Assistenza Tecnica 10.077.575,34] 10.077.575,34] 10.160.840,68] 10.077.575,34 5.861.449,48
235
0 -2
<8 . subtotale asse 5 20.189.365,00] 10.077.575,34] 10.077.575,34] 10.160.840,68] 10.077.575,34 5.861.449,48
TOTALE POR 530.235.365,00] 419.159.768,05| 309.290.395,07| 184.864.717,05| 126.294.180,12( 54.183.105,08
Livello % di attuazione 79,05% 58,33% 34,86% 23,82% 10,22%

(b)
(c)
(d)

In

Dato relativo ai progetti selezionati per i quali vi sia stato un impegno da parte dei beneficiari finali. In tal senso € stato richiesto da parte dei beneficiari finali stessi il
relativo CUP (Codice Unico di Progetto) che € condizione indispensabile perché un intervento sia monitorabile.
Vi & un overbooking a carico dei beneficiari finali che - in alcuni casi - hanno garantito una copertura finanziaria superiore al corrispondente tasso di partecipa-zione

previsto dal piano finanziario. Peraltro nella colonna [b] "risorse allocate" viene mantenuto I'importo inizialmente previsto dal POR.

Vi sono ancora due sub-progetti da definire per cui & previsto che - salvo riduzioni di costi in fase di assegnazione dei lavori - il costo totale possa crescere

ulteriormente.

La differenza tra il costo dei progetti selezionati (colonna [c]) e la corrispondente disponibilita da piano (colonna [a]) & tanto maggiore se si considera che per gli
interventi integrati tematici sono stati stanziati 42 dei 44 M€ di contributi disponibili sul POR, essendo destinati gli altri 2 M€ ad attivita di promozione non ancora
attivate e che non e ancora stato assunto il provvedimento a favore dell'ultimo progetto di costo pari a 4.515.241,90 € (in tal senso il costo complessivamente

ammesso ammonterebbe a 60.021.008,82 € oltre ai 2 M€ di cui sopra).

particolare, il costo totale dei progetti selezionati differisce notevolmente dalla
successiva colonna [d] relativa al finanziamento totale: quest’ultimo dato — proprio perché
registrato a sistema (MONIT) — fornisce indicazioni parziali in quanto conteggia solamente
gli interventi per i quali vi sia gia stato un impegno vincolante da parte dei beneficiari
finali. Tale limitazione deriva dal fatto che MONIT consente di registrare solamente gli

15
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Al netto dell’eventuale maggior partecipazione degli EE.LL., che in alcuni casi pud essere superiore alla quota minima
prevista dal piano finanziario.
Tale importo conteggia gli impegni assunti per le linee rivolte alle imprese ed il costo ammesso per gli interventi
infrastrutturali da realizzarsi a cura dei vari EE.LL. (beneficiari finali), pur in pendenza dei corrispondenti impegni
finanziari.



interventi per i quali sia stato richiesto il CUP (Codice Unico di Progetto) che gli EE.LL.
richiedono solamente al momento di registrare il primo impegno e pertanto il dato ¢ da
ritenersi poco significativo ai sensi della definizione del reale avanzamento del Programma.

Come si potra osservare, il programma risulta quindi ben definito ed avviato.

Sulla base delle precedenti considerazioni, occorre fornire una precisazione sulla
metodologia utilizzata nella compilazione della tabella 3 (§ 2.1.3).

Ci0 in quanto la traccia fornita dalla Commissione per 1’elaborazione del RAE fa
riferimento a “importi relativi ai progetti selezionati” per cui “si dovranno quindi riportare
gli importi indicati in MONIT come “Costo ammesso” per ciascuna combinazione di
categorie”, mentre, come precedentemente puntualizzato, il sistema di monitoraggio non
consente la registrazione dei dati relativi alla totalita dei progetti selezionati in quanto non
vengono considerati quelli privi di impegno “vincolante” da parte dei beneficiari finali.

Pertanto, ’esercizio ¢ stato elaborato in relazione agli impegni dei beneficiari finali
(colonna [d] del precedente prospetto) e quindi con riferimento a poco meno di 185 ME€.

E’ stato peraltro effettuato un parallelo esercizio — relativo al complesso degli interventi
selezionati (con riferimento quindi ai 309 M€ riportati nella colonna [c] del precedente
prospetto) — riportato in Allegato al presente documento. Tale elaborazione ¢ stata
effettuata sulla base degli atti amministrativi perfezionati dalla Regione ed ¢ stata possibile
in funzione del sistema di monitoraggio regionale (SIRGIL — Sistema Informativo

Regionale Gestione Investimenti Liguria) aggiornato in tal senso.
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2 Quadro d'insieme dell'attuazione del Programma Operativo

2.1 Risultati e analisi dei progressi

2.1.1 Progressi materiali del Programma Operativo

Tabella 1 — Indicatori di Programma’’

5 Avanzamento
Indicatori B?se Obiettivo )
line 2007 2008 2009 2010
PRO1
. . 0,00 +4.025,60 +2.038,40 +2.574,00 +2.083,60 n.d.
Pil Pro Capite (€)
PRO2
o . 0,00 +4,30 +0,25 +1,11 +2,53 n.d.
Valore delle esportazioni di merci in % sul PIL
PRO3
Lo 0,00 3,60 -0,07 -0,39 +4,63 n.d.
Saldo netto delle esportazioni in % del PIL
PRO4
, o 0,00 <=0,00 0,00 +0,60 +0,90 +1,7.
Disoccupati totali su forza lavoro totale (%)
PRO5
Disoccupazione femminile su forza lavoro 0,00 -1,80 -0,80 +0,60 +0,60 +0,9.
femminile (%)
PRO6
Disoccupati in cerca di prima occupazione su 0,00 <=0,00 +0,12 +0,41 +0,05 +.0,04
totale forza lavoro (%)
PRO7
. 0,00 10.000 29.000 31.000 26.000 +18.500
Occupazione totale (n.)
PRO8
. . 0,00 4.300 23.553 22.564 22.695 +21.850
Occupazione femminile (n.)
PR09 -
o 0,00 | -21.091,00 4'417;5)08’00 n.d.© n.d.© n.d.©
Emissioni gas effetto serra CO2 (tonnellate/anno)
PR10bis @
Produttivita del lavoro totale — valore aggiunto 0,00 +6,65 +0,65 +0,69 -0,39 n.d.
per unita di lavoro (migliaia di €)

n.d. Non disponibile il dato aggiornato. Si tratta di un problema di tempi in quanto la disponibilita avviene solitamente nel secondo semestre
dell’anno successivo a quello di riferimento e non ¢ un problema metodologico. In tal senso, saranno di volta in volta registrati nel successivo
rapporto annuale di esecuzione.

(a)

(b)

(©)

Allo stato attuale non sono ancora disponibili i dati relativi al 2010. I dati degli anni precedenti che sono stati modificati sono evidenziati.
Dato relativo all’anno 2005.
L'inventario regionale delle emissioni non ¢ piu stato aggiornato. Allo stato attuale ¢ in corso di elaborazione il capitolato di gara per
I’aggiudicazione di un servizio di aggiornamento dell’inventario delle emissioni e relativa modellizzazione e ingegnerizzazione dei risultati.
Si prevede che I’incarico possa essere affidato entro il 2011 per cui i dati potrebbero iniziare ad essere disponibili per i primi del 2012. Tale
intervento risulta finanziato dal Ministero dell’Ambiente nel quadro del piano di risanamento e tutela della qualita dell’aria e per la riduzione
dei gas serra indicato nel D.M. del 16 ottobre 2006.

In sostituzione del PR10 “Produttivita del lavoro nelle PMI: valore aggiunto aziendale per addetto nelle PMI”, non aggiornabile.

()
Si precisa anzi tutto che 1 dati forniti sono tutti — cosi come richiesto dalla Commissione nel
documento “Orientamenti RAE 20117 — cumulati'® e quindi raffrontati con il valore
baseline. Diversi aggiornamenti relativi al 2010 non sono ancora reperibili: si prevede che,
come per 1 precedenti anni, saranno disponibili solo nella seconda meta dell’anno e saranno

17
18

I dati che risultano aggiornati rispetto al Rapporto precedente derivano da una progressiva revisione dei dati ISTAT.
La considerazione si applica a tutte le successive tabelle legate agli indicatori.
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pertanto aggiornati in occasione del prossimo RAE, cosi come sono stati aggiornati nel
presente documento i dati relativi al 2009, a suo tempo non disponibili.

Durante la seconda meta del 2009 si rileva un accenno di ripresa economica per la Liguria
dopo la recessione seguita alla crisi economica e finanziaria internazionale intervenuta negli
anni precedenti.

I segnali di ripresa, seppur piu contenuti rispetto a quelli registrati a livello nazionale,
permangono anche nel primo semestre del 2010, anche se si registra un lieve
peggioramento del livello occupazionale. In particolar modo 1 dati relativi alla
disoccupazione registrano un incremento rispetto all’anno precedente. Anche il livello
occupazionale registra una sia pur contenuta flessione, restando tuttavia al di sopra del
valore di riferimento.

Dall’andamento degli indicatori di programma emerge un quadro tendenzialmente in
miglioramento, grazie in particolare:

= all’aumento del PIL pro-capite (nonostante la crescita, seppur contenuta, della
popolazione) che registra un sensibile miglioramento rispetto al valore baseline
mantenendosi sostanzialmente costante nel periodo in osservazione;

= all’incremento delle esportazioni rispetto al PIL costantemente cresciuto nei tre
anni in esame;

= al sensibile miglioramento del saldo netto delle esportazioni rispetto al PIL (grazie
alla contrazione dell’import e all’aumento dell’export) che, dopo due anni con
valori negativi, ha recuperato sensibilmente nell’ultimo anno registrando un valore
migliore rispetto agli stessi obiettivi.

E opportuno osservare che la crescita dell’export ligure & stata trainata in primo luogo dalla
cantieristica navale, che, come noto, opera attraverso commesse pluriennali, ma sono
cresciute, sebbene in misura piu contenuta, anche le esportazioni dei comparti della
meccanica e dell’agricoltura.

Diminuiscono invece le vendite all’estero dei prodotti alimentari, della chimica e
dell’elettronica.”® Si osserva come i dati relativi al primo semestre 2010 presentino una
variazione positiva delle esportazioni.

Le principali criticita si riscontrano invece nel mercato del lavoro:

= aumentano le persone in cerca di occupazione rispetto alla forza lavoro, anche se la
crescita ¢ stata frenata dall'ampio ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, sia nella
componente ordinaria che in quella straordinaria e in deroga;

= crescita anche del livello di disoccupazione femminile e dei soggetti in cerca di
prima occupazione, seppur in maniera piu contenuta rispetto al livello totale;

= Diminuisce ulteriormente lo stock degli occupati con un peggioramento nel corso
dell’ultimo anno, ma con valori comunque superiori allo stesso valore di
riferimento.

In un tale contesto, emerge un dato positivo relativo alla tenuta dell’occupazione femminile,
che registra una seppur minima ripresa rispetto all’anno precedente, attestandosi comunque
su valori nettamente superiori agli obiettivi.

19
20

“Economie regionali. L’economia della Liguria — aggiornamento congiunturale”, Banca d’Italia, novembre 2010.
“Economie regionali. L’economia della Liguria”, Banca d’Italia, giugno 2010.
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In peggioramento anche la produttivita del lavoro, probabilmente a causa delle difficolta
delle PMI nell’affrontare il periodo di crisi, ma segnali positivi di ripresa si evidenziano nel
primo semestre del 2010: la produzione industriale ¢ lievemente cresciuta - trainata da
elettronica, automazione e siderurgia - ¢ la redditivita delle aziende ¢ migliorata, anche se

gli investimenti risultano di entitd ancora piuttosto contenuta.

Per quanto riguarda i “Core Indicators”, i relativi dati di
seguente prospetto.

Tabella 1 bis — Core Indicators

avanzamento sono forniti nel

PRIORITA’ . Base- . L Avanzamento
Core Indicators : Obiettivo
QSN line 2007 | 2008 | 2009 | 2010”
LIVELLO PO (1) Numero di posti di lavoro creati ® 0 © 0 0 0 ©
LIVELLO PO (2) Numero di posti di lavoro creati per uomini ® 0 © 0 0 0 ©
LIVELLO PO (3) Numero di posti di lavoro creati per donne 0 © 0 0 0 ©
PRIORITA’ 2 (4) Numero di progetti R&S 0 75 0 0 0 0
PRIORITA’ 2 Q) N}lmero di progetti ch cooperazione tra 0 75 0 0 0 0
imprese — istituti di ricerca
PRIORITA’ 2 (6) Numero di posti di lavoro creati nella ricerca 0 75 0 0 0 0
b
(7) Numero di progetti (aiuti agli investimenti (@
PRIORITA’ 2E 7 delle PMD) 0 2.100 0 0 14 154
PRIORITA’2E 7 | (8) Numero di nuove imprese assistite 0 490 0 0 0 0®©
PRIORITA’ 2 E 7 ) N}lmerq di posti di lavoro creati da aiuti agli 0 5.600 0 0 0 73
investimenti delle PMI
PRIORITA’2E 7 | (10) Investimenti indotti (M€) 0 500 0 0 0 0
PRIORITA’ 2 (11) Nul’nero di pr'ogettl(f()Someta 0 4 0 0 0 1
dell’Informazione)
PRIORITA’ 2 (12) ic;}r);lla(mone aggiuntiva raggiunta da Banda 0 96.000 0 0 0 0
PRIORITA’ 6 (13) Numero di progetti (trasporti) © 0 10 0 0 0 0
PRIORITA’ 3 (23) Numero di progetti (Energie Rinnovabili) 0 150 0 0 0 15
PRIORITA’ 3 (24) Capa01.ta add;zmnal; 1nstallat.a per la - 0 10,5 0 0 0 1,091
produzione di energia da fonti rinnovabili
LIVELLO PO 30) R1d1.1210ne Fielle(gmmsmm di gas serra (COz2) 0 547 0 0 0 o
equivalenti, kt)
PRIORITA’ 3 (31) Numero di progetti (prevenzione dei rischi) 0 10 0 0 0 0
PRIORITA’ 5 (34) Numero progetti (turismo) ¢ 0 15 0 0 0 0
PRIORITA’ 5 (35) Numero di posti di lavoro creati (Turismo)® 0 © 0 0 0 ©
(39) Numero di progetti che assicurano
PRIORITA’ 8 sostenibilita e aumentano ’attrattivita di citta 0 10 0 0 0 o™
e centri minori (sviluppo urbano )

@
(b

(©)
(d

(e)
Q)
(8)
(h)
®
0]
(m)
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I dati di seguito forniti non coincidono appieno con quanto registrato nel sistema di monitoraggio, ma sono frutto di verifiche approfondite ed in
tal senso il sistema di monitoraggio sara adeguato alla prima occasione utile.

Indicatore non previsto nel POR e quindi aggiunto rispetto al RAE 2009.

La quantificazione sara oggetto delle attivita del Valutatore Indipendente, non appena individuato.

11 dato si riferisce al numero di imprese che hanno ultimato il loro intervento nell’ambito dell’azione 1.2.3. Complessivamente sono stati attivati
181 interventi, considerando quelli multipli che hanno introdotto, in parallelo all’innovazione tecnologica, anche innovazione commerciale,
organizzativa e/o gestionale.

11 dato attualmente non ¢ rilevato dall’organismo gestore delle linee corrispondenti

Indicatore aggiunto rispetto al precedente RAE 2009, in relazione all’asse 1. In precedenza 1’indicatore (11) era stato erroneamente utilizzato
(come n° di progetti) per la mobilita ed in questo caso € stato sostituito con il piu idoneo (13) progetti di trasporto/mobilita — cfr. nota (e).

11 valore obiettivo si riferisce ai 4 progetti di mobilita (precedentemente codificati con il core (11) ed ai 6 progetti di infrastrutture di trasporto
pulito (gia codificati come (13)) previsti nell’ambito dell’ Asse 3 (cfr. POR).

Stima effettuata dal’UVAL-ENEA, pubblicata nell’Allegato 3 alle “Indicazioni per la revisione definitiva dei Core Indicators richiesti dalla
Commissione Europea”, effettuate dal’UVAL del DPS, Settembre 2011.

1l dato sara rilevato non appena verra avviato il programma di aggiornamento e revisione degli indicatori a supporto delle attivita regionali, che
comprende anche 1’analisi dell’indicatore in questione.

Codice “rettificato” in quanto precedentemente codificato come (11) a suo tempo interpretato come semplice numero di progetti ¢ non
specificamente relativi alla SI (cfr. WD N° 7).

11 valore si riferisce ai progetti integrati, nessuno dei quali ¢ stato sinora concluso. Allo stato attuale sono stati ultimati i lavori per 6 dei 99
interventi che compongono i progetti integrati.




Allo stato attuale sono pochi gli interventi ultimati ed in tal senso 1’avanzamento risulta
ancora modesto. In particolare, si registra la conclusione di progetti relativi:

° all’azione 1.2.3 — con avanzamento degli indicatori relativi ai codici (7) e (9);

° all’azione 1.2.5 (codice (9));

° all’azione 1.3 — con la conclusione fisica della prima fase relativa alla realizzazione
della dorsale per la banda larga (codice (11)); '
all’azione 2.2.1 — con avanzamento degli indicatori relativi ai codici (23) e (24).

Per contro, gli Assi 3 e 4 non registrano alcun progetto concluso per cui il relativo
avanzamento ¢ nullo.

Per quanto concerne 1’Asse 3 tale situazione discende dalla natura dei progetti finanziati,
che essendo “Progetti Integrati” composti da interventi eterogenei, presentano maggiore
complessita nell’attuazione, legata principalmente alla gestione di piu cantieri
simultaneamente da parte della stessa Amministrazione locale. In tal senso non si registrano
P.I. conclusi: al 31/12/2010 risultano, comunque, avviati i lavori per 28 interventi (di cui 6
ultimati) dei 99 in cui sono articolati gli 11 P.I. ammessi a finanziamento.

Simili considerazioni possono essere estese all’Asse 4, anch’esso articolato in Progetti
Integrati tematici, coordinati dalle Amministrazioni Provinciali, per 1 quali risultano avviati
14 interventi dei 91 approvati.

Va in particolare rilevato che oltre il 99% degli interventi di tale Asse riguarda beni
sottoposti a vincolo monumentale e/o paesaggistico, con conseguente difficolta e
rallentamenti in fase di avvio. In tal senso, [’attivitd svolta nel 2010 ha riguardato
prevalentemente la ricerca delle soluzioni che rispondessero agli obiettivi di valorizzazione
nonché di conservazione e di tutela dei beni, conclusa la quale potranno partire i lavori.

Per entrambi gli Assi, inoltre, dato che i beneficiari sono amministrazioni pubbliche,
ulteriori rallentamenti nell’avanzamento derivano dai vincoli di bilancio derivanti dal Patto
di Stabilita.

2.1.2 Informazioni finanziarie

Nel seguente prospetto vengono forniti i dati finanziari del programma al 31/12/2010,
secondo lo schema previsto dalla Commissione per il RAE 2010.

Si ritiene utile precisare che i dati di colonna [c] coincidono con quelli registrati su MONIT
2007-2013/SFC, mentre la successiva colonna [d] evidenzia la quota a carico del POR e
quindi la quota totale esclusa la quota a carico degli EE.LL. Si ¢ ritenuto di interpretare in
questo senso la colonna in quanto diversamente coinciderebbe con la precedente.

21 . . . . N . C s .. .
L’intervento risulta concluso fisicamente, anche se in realtad sono ancora in corso le attivita amministrative per

I’erogazione del saldo (peraltro di poco superiore ai 0,5 M€ contro un costo totale di 8,0 M€). Allo stato attuale,
essendo state registrate economie sull’intervento delle Province (per la messa a punto di servizi offerti in rete),
essendo inoltre venute meno le risorse ministeriali relative alla banda larga, la Regione ha proceduto ad un
incremento delle risorse per 1’azione 1.3 “Diffusione delle TIC” — Cfr. § 3.1.1.1, predisponendo !’integrazione
dell’intervento realizzato.
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Tabella 2 - dati finanziari

Finanziamento Base di calcolo ?P.e .se AT COlltl'll.)lltO Grado di
q . sibili sostenute pubblico 3
ST complessivo del del contg)buto dai corrispon- attflailone
F.0. e beneficiari ® dente © W)
[a] [b] [e] d] lel= [c)/[a]
1- Innovazione ¢ 301.000.000,00 | 301.000.000,00 | 33.668.193,51 | 33.668.193,51 11,19
compethlta
2- Energia 28.666.000,00 | 28.666.000,00 | 2.330.303,47 | 1.762.421,01 8,13
3- Sviluppo urbano 122.380.000,00 | 122.380.000,00 | 7.376.051,53 | 5.593.427,23 6,03
4- Valorizzazione risorse | 50 606 000 00 | 58.000.000,00 | 4.947.107.00 | 2.735.582.78 8,53
naturali e culturali
5- Assistenza Tecnica | 20.189.365,00 | 20.189.365,00 | 5.861.449.48 | 5.861.449,48 29,03
TOTALE 530.235.365,00 | 530.235.365,00 | 54.183.105,08 | 49.621.074,01 10,22

(2)

La base di calcolo del contributo dell’Unione ¢ il costo totale (peraltro coincidente con il costo pubblico complessivo, inclusa cio¢ la
quota degli EE.LL. beneficiari degli interventi).

Dati coincidenti con la situazione registrata in MONIT 2007-2013/SFC e validata a gennaio 2011.

Spesa sostenuta dai beneficiari al 31/12/2010 depurata dalla quota EE.LL. In tal senso rappresenta la quota di contributo a carico del
POR (somme che transitano sul Bilancio Regionale).

(b)
(©

Nel corso del 2010, I’AdC del POR ha proceduto alla presentazione di una certificazione e
relativa domanda di pagamento nei confronti tanto della Commissione quanto dello Stato.

I1 livello conseguito ¢ superiore alla soglia di spesa atta ad evitare il rischio di “disimpegno
automatico” della quota parte non spesa, anche se in realta, il calcolo deve essere effettuato
in base all’ultima certificazione presentata.

In tal senso, la certificazione ¢ stata effettuata in data 30/11/2010 per un importo di spesa

pari a Euro 47.968.423,35, comunque superiore alla citata soglia di spesa (che ammontava a
Euro 44.868.965,13).

La richiesta ¢ stata evasa — tanto dalla Commissione quanto dal Ministero — nella misura
degli importi richiesti e quindi, allo stato attuale, non vi sono richieste di pagamento in
SOSpeso.

Ad oggi, risultano pertanto accertati in entrata pagamenti dalla Commissione ai sensi
dell’art. 82 del Regolamento 1083/2006 per complessivi Euro 27.882.076,21, di cui Euro
12.610.911,60 a titolo di anticipo (pari al 7,5% del contributo FESR complessivo) ed Euro
15.211.164,61 a titolo di acconto in base alle tre certificazioni sinora elaborate.

In corrispondenza ai flussi finanziari comunitari, sono stati accreditati importi statali per
complessivi 47.937.743,35 Euro (comprensivi anche in questo caso degli anticipi — pari a

20.882.076,21 Euro — e degli acconti relativi alle tre certificazioni per complessivi
27.009.452,58 Euro).

In base ai pagamenti dei beneficiari finali validati a fine anno e indicati nella precedente
tabella 2, la simulazione del calcolo degli acconti comunitari complessivamente maturati
porta ad un valore di Euro 17.181.902,24.

In relazione alla recente certificazione ed al corrispondente contenuto incremento rispetto
alle somme accreditate, I’ AdP procedera alla successiva certificazione sulla base dello stato
di avanzamento del primo bimestre 2011.*

2 E quindi nel successivo bimestre, in relazione alle operazioni di controllo propedeutiche alla certificazione. E’

intenzione dell’AdP rispettare — in relazione alle certificazioni — gli impegni assunti in fase di programmazione e le
corrispondenti richieste della Commissione avanzate con nota REGIO.G3/PA/NP.ml1/923645 del 23/11/2010.
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2.1.3 Ripartizione dell'uso dei Fondi

L’importo riportato nella seguente tabella 3, riguarda i costi ammessi (finanziamento)
relativi agli interventi avviati nell’ambito del POR, che al 31/12/2010 hanno registrato
impegni da parte dei beneficiari finali. In tal senso, il dato totale (184.864.717,05 euro)
coincide con il “Totale POR” della colonna [d] del prospetto finanziario riepilogativo in
premessa (cfr. pag.4).

In realta, il livello di progetti “selezionati” ¢ decisamente superiore (cfr. colonna [c] del
prospetto in premessa),” tuttavia si & ritenuto di dover rispondere all’esigenza di una
quadratura con il sistema di monitoraggio. Cio in quanto, il documento di riferimento della
Commissione per I’elaborazione del RAE prevedeva che in questa tabella fossero “indicati
gli importi relativi ai progetti selezionati: si dovranno quindi riportare gli importi indicati
in MONIT come Costo ammesso”, ma, come anticipato in premessa, 1 progetti selezionati
non sono registrabili sul sistema di monitoraggio fintanto che non abbiano registrato un
impegno vincolante da parte dei beneficiari finali.”*

In tal senso, ¢ stato effettuato un parallelo esercizio relativo agli interventi selezionati dalla
Regione (e quindi relativamente agli importi inseriti nella colonna [d] della tabella in
premessa). Le risultanze di tale esercizio sono riportate nell’annesso al presente documento
e che ripropone la medesima struttura e metodologia.

Per quanto riguarda la compilazione, in entrambi i casi sono stati utilizzati i codici
dimensione secondo quanto previsto dall’Allegato II, parte C, del Regolamento (CE)
1828/2006 e I’ultima colonna riporta gli importi cumulativi corrispondenti alle singole
combinazioni delle cinque diverse categorie. Per quanto riguarda 1’ubicazione, ¢ stato fatto
riferimento — cosi come richiesto dal succitato Regolamento — al livello NUTS3
(provinciale). In tal senso i relativi codici di riferimento sono:

- ITC 31 per Imperia;

- ITC 32 per Savona:

- ITC 33 per Genova;

- ITC 34 per La Spezia.

Tuttavia, per quanto riguarda gli interventi di Assistenza Tecnica, dal momento che
insistono sull’intero territorio regionale, si ¢ fatto riferimento al NUTS2 (ITC3).

Si precisa che per il calcolo della quota FESR, basta applicare il relativo tasso di
partecipazione — indicativamente omogeneo su tutto il programma, salvo minori
arrotondamenti — che ¢ pari al 31,71%.

Tabella 3 - dati statistici >

Temi Forme di Territori Attivita Ubicazione Importo
NP q erritorio q (a)
prioritari finanziamento economica ©

02 01 01 22 1TC32 15.000.000,00
03 01 01 06 ITC33 75.000,00
03 01 01 22 ITC33 427.531,46
04 01 01 00 ITC33 91.805,83
04 01 01 03 ITC31 55.055,00
04 01 01 03 ITC33 250.000,00

% In tal senso la differenza tra il costo totale dei progetti selezionati (colonna [c] della tabella in premessa) e gli importi

rilevabili da MONIT come “finanziamento” (dati che coincidono con la colonna [d] della tabella in premessa) ¢ da
imputarsi prevalentemente agli interventi infrastrutturali.

Come precedentemente segnalato, in MONIT compare anche il dato relativo al “Finanziamento totale” che ¢ relativo
al costo ammesso a finanziamento ma tale dato risulta registrato solamente per i progetti per i quali sia stato assunto
I’impegno da parte dei beneficiari finali.

I dati riportati in rosso evidenziano un medesimo codice rispetto al record precedente.

24

25
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Temi Forme di o . Attivita Ubicazione Importo ®
N ] Territorio ] (a)
prioritari finanziamento economica ©
04 01 01 06 ITC31 423.153,34
04 01 01 06 ITC32 586.383,20
04 01 01 06 ITC33 2.954.606,52
04 01 01 06 ITC34 1.082.871,74
04 01 01 13 ITC33 413.547,66
04 01 01 16 ITC33 173848,35
04 01 01 19 ITC34 249.900,00
04 01 01 20 ITC33 116.445,13
04 01 01 21 ITC32 322.934,93
04 01 01 21 ITC33 119.591,39
04 01 01 22 ITC31 101.038,25
04 01 01 22 ITC32 632.259,30
04 01 01 22 ITC33 10.151.985,70
04 01 01 22 ITC34 1.062.838,16
04 01 07 22 ITC34 82.990,00
05 01 01 00 ITC33 50.000,00
05 01 01 03 ITC32 29.007,81
05 01 01 03 ITC33 51.734,53
05 01 01 03 ITC34 5.300,00
05 01 01 05 ITC33 42.775,45
05 01 01 05 ITC34 13.526,79
05 01 01 06 ITC31 13.278,11
05 01 01 06 ITC32 105.448,53
05 01 01 06 ITC33 628.469,68
05 01 01 06 ITC34 83.688,85
05 01 01 09 ITC31 5.473,00
05 01 01 11 ITC33 11.829,90
05 01 01 12 ITC32 14.059,08
05 01 01 12 ITC33 54.818,90
05 01 01 13 ITC32 23.221,59
05 01 01 13 ITC33 113.685,52
05 01 01 13 ITC34 10.008,74
05 01 01 20 ITC33 10.314,46
05 01 01 21 ITC32 21.150,00
05 01 01 22 ITC32 11.612,25
05 01 01 22 ITC33 1.198.557,85
05 01 01 22 ITC34 52.524,98
05 01 07 22 ITC33 38.175,57
09 01 01 00 ITC31 154.260,00
09 01 01 00 ITC33 51.934,39
09 01 01 03 ITC31 610.233,95
09 01 01 03 ITC32 501.989,20
09 01 01 03 ITC33 1.097.368,41
09 01 01 03 ITC34 155.483,08
09 01 01 05 ITC32 302.050,44
09 01 01 05 ITC33 139.362,43
09 01 01 06 ITC31 1.470.747,31
09 01 01 06 ITC32 5.053.427,06
09 01 01 06 ITC33 7.374.710,38
09 01 01 06 ITC34 2.979.061,54
09 01 01 07 ITC32 101.004,00
09 01 01 07 ITC33 85.400,14
09 01 01 08 ITC33 29.340,00
09 01 01 10 ITC31 57.168,44
09 01 01 11 ITC32 227.222,90
09 01 01 11 ITC33 130.146,90
09 01 01 11 ITC34 16.455,00
09 01 01 12 ITC31 305.103,00
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Temi Forme di o . Attivita Ubicazione Importo ®
N ] Territorio ] (a)
prioritari finanziamento economica ©
09 01 01 12 ITC32 597.637,75
09 01 01 12 ITC33 1.573.117,61
09 01 01 12 ITC34 175.968,47
09 01 01 13 ITC31 139.014,50
09 01 01 13 ITC32 304.106,77
09 01 01 13 ITC33 1.343.870,13
09 01 01 13 ITC34 73.769,36
09 01 01 14 ITC33 9.609,62
09 01 01 15 ITC33 37.838,72
09 01 01 16 ITC32 59.165,02
09 01 01 16 ITC33 17.398,57
09 01 01 19 ITC32 155.441,09
09 01 01 19 ITC33 59.949,20
09 01 01 19 ITC34 144.197,50
09 01 01 20 ITC32 21.050,28
09 01 01 20 ITC33 15.545,36
09 01 01 20 ITC34 16.989,52
09 01 01 21 ITC32 283.548,10
09 01 01 21 ITC33 16.523,04
09 01 01 21 ITC34 240.836,18
09 01 01 22 ITC31 630.352,89
09 01 01 22 ITC32 986.005,85
09 01 01 22 ITC33 6.623.573,38
09 01 01 22 ITC34 1.098.473,70
09 02 01 03 ITC34 750.000,00
09 02 01 06 ITC32 671.500,00
09 02 01 06 ITC33 998.016,00
09 02 01 06 ITC34 450.221,42
09 02 01 12 ITC34 215.017,39
09 02 01 22 ITC32 291.861,27
09 02 01 22 ITC34 820.217,25
11 01 05 10 ITC33 8.000.000,00
39 01 01 22 ITC32 118.000,00
39 01 01 22 ITC33 101.310,00
40 01 01 03 ITC31 22.068,00
40 01 01 03 ITC33 126.644,00
40 01 01 03 ITC34 132.550,00
40 01 01 06 ITC31 342.755,14
40 01 01 06 ITC32 1.162.205,36
40 01 01 06 ITC33 618.069,18
40 01 01 06 ITC34 137.640,00
40 01 01 11 ITC33 185.418,52
40 01 01 12 ITC31 200.000,00
40 01 01 12 ITC33 99.490,80
40 01 01 12 ITC34 10.108,00
40 01 01 13 ITC31 140.000,00
40 01 01 13 ITC32 247.388,24
40 01 01 13 ITC33 184.846,00
40 01 01 13 ITC34 375.337,00
40 01 01 14 ITC31 227.583,86
40 01 01 14 ITC33 54.370,69
40 01 01 14 ITC34 105.354,01
40 01 01 19 ITC32 13.462,80
40 01 01 19 ITC33 144.800,00
40 01 01 20 ITC32 23.300,00
40 01 01 20 ITC33 63.976,00
40 01 01 22 ITC31 419.000,00
40 01 01 22 ITC32 264.896,96
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Temi Forme di o . Attivita Ubicazione Importo ®
Soee o ] Territorio . (@)
prioritari finanziamento economica ©

40 01 01 22 ITC33 843.696,88
40 01 01 22 1TC34 365.081,51
41 01 01 22 ITC31 200.000,00
41 01 01 22 ITC32 200.000,00
43 01 01 03 ITC32 137.500,00
43 01 01 06 ITC32 331.091,67
43 01 01 06 ITC33 195.650,00
43 01 01 14 ITC31 27.169,86
43 01 01 17 1TC32 627.692,92
43 01 01 17 ITC33 2.209.707,00
43 01 01 17 ITC34 68.113,60
43 01 01 18 ITC33 47.030,00
43 01 01 21 ITC3 200.000,00
43 01 01 22 ITC31 80.000,00
43 01 01 22 ITC32 163.228,60
43 01 01 22 ITC33 337.276,76
53 01 01 17 ITC33 2.500.000,00
53 01 01 17 ITC34 4.500.000,00
59 01 01 17 ITC31 6.608.718,33
59 01 01 17 ITC32 10.614.496,80
59 01 01 17 ITC33 13.611.647,06
59 01 01 17 ITC34 3.055.632,79
59 01 02 17 ITC33 397.000,00
59 01 05 17 ITC32 470.000,00
59 01 05 17 ITC33 5.293.229,42
61 01 01 17 ITC31 1.500.000,00
61 01 01 17 ITC32 9.805.053,53
61 01 01 17 ITC33 18.063.615,02
61 01 01 17 ITC34 1.444.138,00
85 01 01 17 ITC32 222.000,00
85 01 01 17 ITC33 438.800,00
85 01 01 22 ITC3 7.266.828,28
86 01 01 17 ITC3 27.000,00
86 01 01 22 ITC3 2.867.012,40

Totale © 184.864.717,05

@ Nella presente tabella viene fatto riferimento al codice NUTS3 (livello provinciale). Va tuttavia precisato che gli interventi

incidenti sull’intero territorio (quali ad esempio 1’assistenza tecnica o gli interventi di sistema) sono codificati con il codice
NUTS?2 della Liguria (ITC3). Tale situazione interessa prevalentemente i codici 85 e 86 del tema prioritario, ma anche —
sia pure in maniera contenuta — il codice 43.

Costo ammesso per ciascuna combinazione di categorie da parte dei beneficiari finali.

Costo totale ammesso coincidente con il dato di colonna [d] del prospetto finanziario riepilogativo di premessa.

(b)
(©)

I dati su riportati vengono di seguito riproposti in una tabella riepilogativa relativa alla
suddivisione per provincia, con una quinta voce relativa agli interventi che insistono
sull’intero territorio regionale e come tali etichettati “Regione Liguria”.

Ripartizione per area del “costo totale” dei progetti selezionati e con impegno dei beneficiari finali

NUTS di Provincia di Finanziamento Incidenza
riferimento riferimento % sul totale
ITC3 Regione Liguria 10.360.840,68 5,60%
ITC31 Imperia 13.732.172,98 7,43%
ITC32 Savona 50.702.403,30 27,43%
ITC33 Genova 90.095.005,51 48,74%
ITC34 La Spezia 19.974.294,58 10,80%
TOTALE 184.864.717,05
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Per quanto riguarda 1’approccio allo sviluppo urbano, in relazione all’art. 37.4 a del Reg.
1083/06, precisato che i relativi contenuti erano individuati nel Documento di
Programmazione (§ 3.3.1), il POR Competitivita della Liguria risulta coerente con la
strategia dell’Unione europea in materia di sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo attuale

del programma risulta in linea con le previsioni programmatiche.

In particolare, I’Asse prioritario 3 “Sviluppo Urbano” interviene nelle aree urbane per il
recupero dal degrado fisico e sociale e da mancanza di spazi e strutture per i servizi e la
socializzazione, con I’intento di migliorare il livello di attrattivita e vivibilita delle citta, in
un’ottica di sostenibilita. Non vanno comunque trascurate le iniziative degli altri Assi che si
integrano con la strategia dello sviluppo urbano e anzi, nel complesso rappresentano la

quasi totalita degli interventi previsti dal Programma.”®

Nel seguente prospetto viene fornito il dettaglio dell’incidenza della strategia di “sviluppo

urbano” al 31/12/2010, in relazione alla spesa realizzata.

Tabella 4 — incidenza degli interventi di rilevanza sullo sviluppo urbano al 31/12/2010

Costo totale

Assi e obiettivi operativi realizzato
(MI€)
ASSE 1 - Innovazione e competitivita 26,180
1.1 - Potenziare le opportunita di RDI del sistema produttivo 12,615
1.2 - Promuovere processi di innovazione e sostenere l'imprenditorialita 13,565
1.3 - Diffusione delle TIC 0,000’
ASSE 2 - Energia 2,330
2.1 - Incentivare i soggetti pubblici ad un uso efficiente delle risorse 1.017
energetiche, incoraggiandone un consumo e una produzione sostenibili ’
2.2 - Supportare le imprese negli investimenti in efficienza energetica e nella 1313
produzione di energia da fonti rinnovabili ’
ASSE 3 — Sviluppo urbano 7,376
Progetti integrati di sviluppo urbano 7,376
ASSE 4 - Valorizzazione delle risorse culturali e naturali 4,947
4.1 - Valorizzare le risorse culturali e naturali 4,947
Sub-TOTALE rilevanza sviluppo urbano 40,833
Totale al 31/12/2010 54,183
Peso % sul totale 75,36%

Sostegno ripartito per gruppi destinatari

La ripartizione per destinatari della spesa perfezionata e validata a fine 2010 viene riportata

nel seguente prospetto.

26

Allo stato attuale gli unici interventi ad aver registrato spesa ma che non concorrono alla strategia dello sviluppo

urbano sono la parte infrastrutturale della 1.3 (realizzazione di una dorsale per la banda larga nelle aree in fallimento
di mercato), la 4.2 nel quadro di “Natura 2000” oltre che 1’Assistenza Tecnica. Tra gli interventi non avviati anche

I’ingegneria finanziaria sara esclusa dal conteggio.
27

11 dato ¢ attualmente nullo in quanto la spesa sinora effettuata ¢ relativa alla realizzazione della dorsale per la banda

larga nelle aree in fallimento di mercato. Gli interventi relativi invece ai servizi — da realizzarsi a cura delle Province

e pertinente in materia di sviluppo urbano — non hanno per ora maturato alcuna spesa.
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Tabella 5 — spesa realizzata al 31/12/2010 per gruppi di destinatari

Gruppi destinatari reafipiz ::.i‘:a(“) Peso sul totale
Imprese 14.878.259,78 27,46%
EE.LL. e altri EE.PP. beneficiari Assi 2,3 e 4 13.213.454,22 24.,39%
Regione Liguria (attivita di Assistenza Tecnica) 5.861.449,48 10,81%
Regione Liguria per interventi di sistema ® 20.229.941,60 37,34%
TOTALE 54.183.105,08 100,00%

(@)

® Dato coerente con la spesa validata al 31/12/2010 ed indicata nel prospetto in premessa (Euro 54.183.105,08).

Interventi a regia regionale che hanno come beneficiario la Regione Liguria ed interessano l’intero territorio regionale. Le
azioni con tale caratterizzazione, che al 31/12/2010 hanno registrato spese, sono state: Azione 1.1 - attuazione del Parco
Tecnologico della Val Bormida, Azione 1.3 - realizzazione rete telematica a banda larga e Azioni 2.1.2b limitatamente al
progetto relativo ad attivita a supporto della programmazione regionale in campo energetico.

In relazione alle classi deboli (giovani e donne), precisato che i criteri di selezione
prevedevano — laddove applicabile — una premialitda per gli interventi a favore delle
categorie, allo stato attuale non sono disponibili dati in quanto non rilevati. Va tuttavia
precisato che I’AdG intende far svolgere una indagine specifica al Valutatore non appena
individuato.

Per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria, sono attualmente in via di
definizione i due bandi previsti (dedicati rispettivamente ad un fondo di partecipazione al
capitale di rischio ed un fondo partecipativo) la cui elaborazione si € protratta oltre le attese
in relazione alle necessarie verifiche effettuate. Allo stato attuale, comunque, si ritiene che i
bandi possano essere emanati entro il primo semestre del 2011 e che I’individuazione dei
soggetti attuatori sia perfezionata entro I’autunno in modo da concorrere alla composizione
della spesa al fine del conseguimento della soglia richiesta per evitare il “disimpegno
automatico” collegato alla c.d. regola “N+2”.

In tal senso, al momento, non vi sono informazioni dettagliate (soggetto gestore, n° di
progetti finanziati e totale degli importi finanziati per singolo strumento) che saranno
fornite non appena avviati tali strumenti.

Come previsto dal POR ed in particolare nel § 5.3.1 “selezione delle operazioni” e
conformemente all’art. 65 del Regolamento 1083/2006, le operazioni sono state selezionate
sulla base dei criteri approvati dal CdS nella riunione dell’11/03/2008 e successivamente
modificate — sempre dal CdS — in occasione della riunione del 23/06/2009.

In particolare, per quanto riguarda le agevolazioni alle imprese , sono state rispettate le
condizioni di cui al paragrafo 5.3.1. del Programma Operativo,” in quanto la totalita delle
erogazioni alle imprese — non riguardanti la R&S — ¢ stata effettuata in favore di PMI.

In effetti, le GI beneficiano di contributo solo nell’ambito dell’azione 1.2.2 “Ricerca
Industriale e Sviluppo Sperimentale”, purché associate in RTI con almeno due piccole o
medie imprese aventi per lo meno un’unita locale. In tal senso, non si registrano
investimenti volti a determinare la delocalizzazione da altro Stato Membro.

2 Nel citato paragrafo 1’AdG si ¢ impegnata a verificare che almeno il 70% delle risorse destinate alle imprese, non

riguardanti R&S, vengano erogate a favore di PMI e che in caso di grande impresa beneficiaria, la stessa fornisca
assicurazione che le agevolazioni non sono rivolte a investimenti che determinino una delocalizzazione da un altro
Stato Membro.
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2.15

2.1.6

Sostegno restituito o riutilizzato

Al 31/12/2010 non si sono registrati casi di soppressione dei contributi del POR inerenti il
rispetto del principio di stabilita delle operazioni (articolo 57 del Regolamento (CE) n.
1083/2006) e non si ¢ verificata nessuna conseguente restituzione o riutilizzo del contributo
comunitario ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

Analisi qualitativa

A poco piu di tre anni dal lancio del Programma (o meglio due anni dal suo avvio effettivo),
il POR Competitivita mostra buone performance in termini di linee attivate sul totale delle
linee programmate. In particolare nell’ambito degli Assi 3 e 4 sono gia stati selezionati tutti
gli interventi infrastrutturali® finanziabili e, rispetto alle passate esperienze, si registra una
migliore qualita progettuale anche grazie alle attivita di accompagnamento attuate dal
gruppo di lavoro interdipartimentale in favore dei soggetti beneficiari.

In termini finanziari, il livello di attuazione complessivo del Programma si attesta
leggermente sopra al 10% (cftr. colonna [e] del prospetto riepilogativo di premessa), livello
inferiore alle attese ma che dovrebbe registrare nei primi mesi del prossimo anno — o
comunque entro il 2011 — una sensibile accelerazione che sara consentita soprattutto dagli
interventi infrastrutturali degli Assi 3 e 4, ormai “maturi” e pronti quindi a far registrare un
avanzamento costante della spesa nei prossimi anni.

In realta anche diversi interventi rivolti alle imprese sono in via di conclusione ed anche
I’ormai imminente procedura per la selezione dei soggetti gestori dei fondi relativi
all’ingegneria finanziaria previsti nell’ambito dell’azione 1.2.4 dovrebbe consentire al
Programma un sensibile avanzamento finanziario entro il 2011, tale da conseguire la soglia
di spesa — per quanto impegnativa — necessaria ad evitare il pericolo di “disimpegno
automatico”.

In relazione agli indicatori fisici, si registra gia qualche avanzamento, ma occorre
considerare che sono ancora pochi gli interventi conclusi. Questo dipende dalla tradizionale
inerzia che si riscontra in tutti i programmi nella fase di avvio.

I suddetti risultati dimostrano che le strutture regionali preposte all’attuazione delle varie
linee in cui si articolano il Programma si sono rapidamente attivate per la messa a punto
delle procedure atte a garantire la corretta attuazione del POR. In particolare, si evidenzia
che le procedure legate ai controlli hanno richiesto una maggior attenzione iniziale e, nello
specifico, una ristrutturazione degli uffici che fanno capo all’AdG, con una suddivisione dei
ruoli e delle funzioni piti marcate rispetto al passato. *°

Laddove poi non si fossero riscontrati i problemi descritti nel successivo § 2.3, entrambi i
livelli (finanziario e fisico) sarebbero potuti essere migliori.

Per quanto concerne il conseguimento degli obiettivi di Lisbona, I’elaborazione, cosi come
quella relativa alla ripartizione dell’uso dei fondi (cfr. § 2.1.3) ¢ stata effettuata sulla base
del costo dei progetti aventi almeno un impegno da parte dei beneficiari finali ed in tal
senso presenti nel sistema di monitoraggio (MONIT). L’esercizio ¢ stato comunque
completato — nella seconda colonna, aggiuntiva rispetto alla struttura originariamente
prevista — con riferimento alla totalita degli interventi selezionati (e pertanto il totale di

¥ Relativamente all’Asse 4, si evidenzia come siano ancora da definire gli interventi inerenti all’azione 4.2, che peraltro

rappresenta — in termini finanziari — poco piu del 5% dell’ Asse.
In particolare, si evidenzia la definizione di un organigramma interno della struttura facente capo all’AdG, assunta con
I’ordine di servizio n. 1 del 2010.

30
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2.2

riferimento — pari ad oltre 309 M€ - coincide con il totale dell’esercizio di simulazione della
ripartizione dei fondi riportato quale annesso al presente documento).

Il livello di Earmarking — come evidenziato dal seguente prospetto — si attesta al 31/12/2010
attorno al 52% e quindi su valori sensibilmente inferiori agli obiettivi dichiarati del
Programma (di poco inferiore al 68% - cftr. pag. 120 del documento di Programmazione).

Tabella 6 — Livello di conseguimento degli obiettivi di Lisbona
Progetti con impe-

Progetti con impe- Progetti

Codice gno dei beneficiari gno dei beneficiari . q
finali (a) finali (b) selezionati (c)
02 12.615.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
03 502.531,46 502.531,46 502.531,46
04 18.510.253,50 18.871.254,50 18.510.253,50
05 2.571.269,59 2.588.661,59 2.571.269,59
09 38.840.741,09 39.663.284,51 38.840.741,09
11 8.000.000,00 8.000.000,00 10.977.969,00
39 219.310,00 219.310,00 219.310,00
40 6.505.424,40 6.510.042,95 12.563.580,91
41 400.000,00 400.000,00 400.000,00
43 3.909.480,42 4.424.460,41 12.139.753,69
Subtotale Lisbona 92.074.010,46 96.179.545,42 111.725.409,24
totale programma attivato 126.294.180,12 184.864.717,05 309.290.395,07
incidenza % 72,90% 52,03% 36,12%

@ Datj coerenti con la colonna [e] del prospetto in premessa.
) Dati coerenti con MONIT e con la colonna [d] del prospetto in premessa.
© Datj coerenti con la colonna [c] del prospetto in premessa.

Il valore risulta ancora inferiore (36%) in relazione alla totalita degli interventi selezionati.

Tale risultato deriva dalla predominante presenza di interventi legati agli Assi 3 e 4 (codici
53, 59 e 61 dei temi prioritari), gia selezionati sino alla concorrenza delle risorse
disponibili, ma che non concorrono alla composizione dell’Earmarking, mentre risulta
ancora da selezionare buona parte degli interventi rivolti alle imprese e che concorrono alla
suddetta composizione.

Per quanto concerne ’effetto dell’attuazione del Programma sulla promozione delle pari
opportunita, si sottolineano le procedure di selezione degli interventi infrastrutturali
nell’ambito degli Assi 3 e 4, che valorizzano I’impatto sociale degli interventi, valutato
anche in relazione al contributo in termini di:
= miglioramento delle condizioni di vita sociale, economica e dell'offerta di servizi alle
persone nelle aree ad alto degrado sociale;
= miglioramento delle condizioni di accessibilita e fruibilita per I'utenza ampliata e per i
soggetti diversamente abili e adeguamento dell'offerta di servizi — inclusi quelli
sociali - con attenzione all'equita di genere;
= idoneita a favorire la conciliazione fra tempi di vita e di lavoro,
in sintonia con i criteri di selezione definiti dall’AdG ed approvati dal CdS.

Rispetto del diritto comunitario

Nel corso del 2010, il POR non ha fatto rilevare alcuna problematica specifica in materia di
rispetto del diritto comunitario ed in particolare delle politiche comunitarie in materia di
appalti pubblici, concorrenza, ambiente e pari opportunita, che sono applicate sia nelle
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procedure di attivazione degli interventi sia nella loro fase di realizzazione, secondo quanto
indicato negli orientamenti comunitari e nazionali e nelle norme di attuazione nel POR.

Nell’attuazione del Programma, infatti, 1’ Autorita di Gestione ha adottato tutte le procedure
atte a garantire appieno il rispetto non solo dei principi comunitari e dei regolamenti
vigenti, ma anche dei documenti propedeutici elaborati allo scopo ed in particolare 1 “criteri
per la definizione dell’ammissibilita e della finanziabilita delle operazioni”, redatto in
accordo ed ottemperanza del QSN ed approvato dal CdS in occasione della sua prima
riunione di marzo 2008.

Vengono di seguito brevemente illustrati i singoli temi afferenti al diritto comunitario.
Aiuti di Stato

Per quanto riguarda gli aiuti di Stato, I’AdG ha adottato procedure in grado di assicurare
che le agevolazioni vengano concesse in conformita alle rispettive decisioni di
autorizzazione (nel caso di aiuti notificati) nonché alle condizioni previste dal regolamento
di esenzione (nel caso di aiuti esentati dall’obbligo di notificazione) e, in ogni caso, nel

rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato applicabile al
momento della concessione dell'aiuto.

Appalti pubblici

In materia di appalti pubblici, le procedure di evidenza pubblica attivate dall’AdG
prevedono che nei bandi per la selezione degli interventi vengano richiamati esplicitamente
gli obblighi relativi al rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti
pubblici.

Pari opportunita

In materia di pari opportunita e non discriminazione, 1’AdG ha applicato il principio
prevedendo, in particolare, nell’ambito della selezione degli interventi criteri e punteggi
premiali a favore delle iniziative che promuovono e favoriscono le pari opportunitad e non
discriminazione.

Ambiente

L’ Autorita Ambientale continua, come nelle precedenti esperienze, nel suo ruolo di verifica
volto a garantire lo sviluppo sostenibile in tutte le fasi dell’attuazione del Programma.

L’attivita avviata sin dalla fase di programmazione ¢ proseguita regolarmente nella presente
fase di attuazione del POR: in particolare, 1’Autorita Ambientale ha collaborato con
I’ Autorita di Gestione sia nella fase di definizione dei bandi sia nella fase istruttoria delle
domande pervenute, partecipando tanto alle riunioni tecniche relative alla selezione degli
interventi quanto ai Comitati Direttivi che approvano le relative risultanze.

Per quanto concerne la valutazione degli interventi 1’attivita svolta ¢ riepilogata nella
seguente tabella.

| POR FESR 2007 — 2013 Domande esaminate |

Azione 1.2.2 “Ricerca industriale e sviluppo sperimentale” 142

Azione 1.2.3 “Innovazione” ] 514

Azione 1.2.5 "Servizi avanzati alle imprese" ] 246

Azione 2.1 “Risparmio energetico e produzione di energia 109

da fonti rinnovabili — EE.LL.” _

Azione 2.2 “Risparmio energetico e produzione di energia

da fonti rinnovabili - imprese” 190
TOTALE 1.201
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2.3

Inoltre, in relazione ai contenuti dei piani di investimento finanziati e alla tipologia di
attivita svolta dall’impresa ¢ stato individuato, per I’anno 2010, un campione di 15 imprese
sulle quali ¢ stata effettuata una verifica, attraverso sopralluoghi, sul possesso delle
autorizzazioni ambientali necessarie per lo svolgimento delle attivita dell’impresa stessa.

Tali verifiche hanno dato esito completamente positivo poiché tutte le imprese controllate
sono risultate in possesso delle necessarie autorizzazioni ambientali.

Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Superate le difficolta di avvio segnalate nel precedente RAE (in particolare la definizione
della manovra straordinaria per fronteggiare gli impatti negativi sull’economia regionale
della crisi economico-finanziaria in atto e la fase di avvio del Programma Operativo, che ha
richiesto la messa a punto di un complesso sistema di gestione e controllo, supportato da un
idoneo sistema informativo regionale), nel corso del 2010 il Programma ha incontrato
alcuni ostacoli — non ancora del tutto superati — che possono rallentare (se non
compromettere) 1’attuazione del Programma.

In particolare, le problematiche incontrate riguardano:

A) problemi specifici del POR Liguria:

- indagine aperta della Magistratura (cfr. commento inserito nella premessa) — in
relazione ai Piani di Sviluppo Locale e Piani di Sviluppo Locale Urbano che interessano
trasversalmente le linee 1.2.1, 1.2.3, 1.2.5 ¢ 1.2.6 — che ha di fatto sospeso 1’attuazione
dei relativi bandi.

B) problema a carattere nazionale:

- crisi economica-finanziaria che ha determinato il rallentamento degli interventi delle
PMI, nonché — in diversi casi — il ridimensionamento degli investimenti e talvolta anche
la rinuncia agli stessi;

- Patto di stabilitd da cui esulano le risorse comunitarie ma che interessa la quota
finanziaria nazionale (e quindi risorse statali, regionali e proprie degli EE.LL. che
ammontano a quasi il 70%"' del valore degli interventi) e rallenta — a sua volta — le
operazioni degli EE.LL.; tale ostacolo costituisce un serio freno alla tempistica di
realizzazione degli interventi (tanto per i grandi Comuni che vantano molti interventi
spesso di ampia valenza finanziaria, quanto per i1 piccoli Comuni le cui risorse sono
limitate), e rischia di diventare piu cogente nei prossimi anni.

- la mancanza del decreto di allocazione delle risorse statali del PAR FAS, con
I’incertezza sulla copertura finanziaria che ha rallentato I’operativita del programma
nazionale con conseguente ritardo anche sul POR in relazione ad alcuni interventi co-
finanziati in modo complementare dai 2 Programmi (in particolare dall’Asse 1
nell’ambito del POR) che ha di fatto ritardato 1’avvio degli interventi in questione (Polo
Tecnologico, Poli, Distretto Tecnologie Marine - DTM), pur se di recente le relative
situazioni sono state sbloccate, con 1’avvio degli interventi (o comunque delle procedure
di selezione come nel caso dei Poli e del Distretto) a valere sul POR FESR.

' 11 tasso medio di partecipazione del FESR al programma ¢ infatti pari al 31,71%, valore sostanzialmente omogeneo sui

diversi assi e linee di intervento.
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Per quanto riguarda 1’indagine aperta della Magistratura, attivata in merito ai bandi relativi
ai PSL (Piani di Sviluppo Locale) e PSLU (Piani di Sviluppo Locale Urbano), che ha
ritardato di quasi un anno I’avvio operativo dei piani, la situazione dovrebbe definirsi a
breve. Il conseguente ritardo non dovrebbe peraltro ripercuotersi in modo significativo sul
Programma (in particolare in relazione al conseguimento dei suoi obiettivi finanziari).

In relazione alla problematiche a carattere nazionale, per quanto riguarda il Patto di
Stabilita, la soluzione non pud che essere trovata a livello nazionale ed in tal senso le
Amministrazioni regionali si stanno organizzando per far pressione sui competenti organi ai
fini di trovare un’adeguata soluzione che consenta una regolare implementazione dei
Programmi (ed in particolare di quelli comunitari in quanto va evidenziato che il problema
affligge anche i programmi nazionali quali ad esempio il PAR FAS).

Viceversa, in relazione al ritardato avvio del PAR FAS — che tuttora non trova copertura
finanziaria — la Regione ha comunque predisposto, nell’ambito del POR, 1’avvio delle
iniziative (Parco Tecnologico, Poli e DTM di cui peraltro alcune solo recentemente) le cui
realizzazioni sono tuttavia destinate a patire ritardi a causa della mancata sinergia.

Alla luce di quanto sopra, risulta indispensabile trovare adeguate soluzioni alle suddette
problematiche per garantire la regolare esecuzione finanziaria del programma.

In relazione alle attivita di monitoraggio, si precisa che — anche alla luce delle forti
esperienze gia maturate nonché della presenza di un sistema di monitoraggio regionale
(SIRGIL) che ha altresi facilitato 1’evoluzione della cultura del monitoraggio — non si
registrano problemi di sorta, anche se va precisato che la cadenza bimestrale imposta dalla
Commissione rende decisamente onerose le relative operazioni, soprattutto a livello
centrale, 1 cui funzionari sono spesso costretti a sollecitare 1 diretti interessati all’invio delle
relative schede, avendo di conseguenza pochi giorni a disposizione per le operazioni di
competenza prima della validazione dei dati.*” Il sistema pare comunque entrato a regime,
anche se I’effettiva capacita del sistema e della struttura preposta potra essere messa a dura
prova allorquando effettivamente avviati tutti gli interventi. Comunque, allo stato attuale,
non si ¢ riscontrata difficolta specifica nella gestione dei dati.

Per quanto concerne, invece, il Rapporto Annuale di Controllo di cui all’art. 62 del Reg.
(CE) n. 1083/2006, ribadito che le relative attivita sono state affidate con contratto
sottoscritto in data 3/3/2010, ad un soggetto esterno (alla societa Selene Audit Srl di
Torino), rammentato altresi che il periodo di riferimento dei rapporti ¢ quello intercorrente
tra il 1° luglio ed il 30 giugno dell’anno successivo, per il periodo 2009-2010 1’ Autorita di
Audit (AdA) ha provveduto ad elaborare e trasmettere entro la data prevista del 31/12/2010,
via SFC2007, il Rapporto Annuale di Controllo (RAC) 2010 ed il relativo Parere alla
Commissione.

Il Parere (relativo al periodo 01/06/2009 — 30/06/2010) espresso dall’AdA ¢ stato un
“parere senza riserve”: si pud pertanto affermare che “i sistemi di gestione e controllo
istituiti per il Programma erano conformi alle pertinenti prescrizioni degli articoli 58-62
del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e della sezione 3 del regolamento (CE) n.
1828/2006 della Commissione e funzionavano efficacemente, fornendo cosi ragionevoli
garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e
circa la legittimita e regolarita delle transazioni collegate”.

32 . . . . . L. . .
Operazione che deve essere perfezionata entro il 23 del mese successivo alla chiusura dei bimestri “solari”.
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Nello specifico, le attivita del periodo di riferimento hanno riguardato:

+ un audit di sistema presso 1’Organismo Intermedio (FILSE SpA) ad integrazione
delle due gia effettuate I’anno precedente (cfr. RAE 2009) con riferimento alle
funzioni dell’ Autorita di Gestione ¢ dell’ Autorita di Certificazione;

+ valutazione delle risposte fornite dalle due suddette Autorita ed ai follow-up
intrapresi in relazione alle raccomandazioni;

+ un primo campionamento di operazioni;

+ le verifiche sulle operazioni.

In particolare, per quanto riguarda la verifica nei confronti dell’Organismo intermedio, sono
state formulate alcune deduzioni e suggerimenti, concordati con 1’OI che si ¢ fatto carico di
adeguare le proprie procedure ed il rispetto di tali raccomandazioni sara oggetto di
successive verifiche.

Nel complesso, gli audit effettuati — inclusi quelli inerenti le AdG e AdC — non hanno
rilevato problemi di carattere sistematico che possano dare luogo a spese irregolari.

Per quanto concerne 1’audit del campione di operazioni, sono stati effettuati controlli —
documentali ed in loco — su 34 operazioni’> per un ammontare complessivo di oltre 23
M€** di cui 14 gestite dalla Regione e 20 dall’Organismo Intermedio.

I controlli effettuati hanno consentito di appurare che non vi sono stati casi di frode, né di
frode sospetta; non sono state riscontrate irregolaritd che abbiano dato luogo a rettifiche
finanziarie e pertanto non vi sono follow-up aperti, né si segnalano, evidentemente, errori di
tipo sistemico.

Per maggiori approfondimenti si rinvia al Rapporto Annuale di Controllo, redatto dall’ AdA.

Modifiche nell'ambito dell'attuazione

Premesso che, vista la tempistica di elaborazione del RAE, la maggior parte dei dati

statistici per il 2010 non & ancora disponibile,” viene di seguito fornito un quadro
aggiornato della situazione prospettata nel precedente RAE 2009.

L’analisi del contesto ligure evidenzia come, nel periodo 2007-2009, la Liguria abbia
sofferto la crisi in misura inferiore rispetto al Nord Ovest ed all’ltalia, mostrando una
crescita a ritmi piu sostenuti di Pil procapite, produttivita del lavoro, propensione all’export
ed una sostanziale stabilita del tasso di occupazione.

Questo ¢ un buon risultato che dimostra come la Regione, anche grazie alla propria
specializzazione produttiva, abbia “tenuto” maggiormente rispetto alle aree prese a
riferimento. Tuttavia i dati relativi al 2010, nonostante la recente ripresa dell’attivita
industriale, evidenziano un quadro caratterizzato da elevata incertezza.

I dati di fonte Prometeia evidenziano per il 2010 un aumento in termini di Pil pari allo 0,7%
rispetto all’anno precedente, crescita inferiore rispetto a Nord Ovest (+1,4%) e Italia (+1%);
anche le proiezioni fino al 2013 confermano una crescita rallentata per la Liguria rispetto
alle aree di riferimento.

33
34
35

Rispetto alle 89 operazioni certificate a fine 2009.

Pari al 73% delle somme certificate a fine 2009 (32.184.996,95 € - cfr. RAE 2009).

Solitamente i primi dati iniziano ad essere disponibile verso fine marzo e qualcuno addirittura nella seconda meta
dell’anno.
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I tassi di crescita risultano inferiori rispetto a Nord Ovest e Italia anche in termini di valore
aggiunto e spesa per consumi finali (per la Liguria rispettivamente +0,8 ¢ +0,6%).

Migliore 1’andamento del dato relativo al reddito disponibile che in Liguria nell’ultimo
anno ¢ cresciuto del’1,5% contro una variazione del Nord Ovest pari a +0,5% e dell’Italia
+0,7%:; le proiezioni al 2013 confermano una crescita sostenuta per la regione ligure.

In netto peggioramento la performance ligure relativa all’export: nonostante il buon
risultato del 2009 (unica regione italiana a presentare una crescita dei flussi +9%), la
Liguria nel 2010 ha evidenziato un rallentamento sui mercati esteri; la variazione rispetto
all’anno precedente ¢ pari a +1,9% contro +14,1% del Nord Ovest e +15,7% dell’Italia.

Questo andamento ¢ giustificato dal fatto che la percezione della crisi ¢ stata “posticipata”
grazie alla specializzazione produttiva ligure caratterizzata dalla presenza di commesse
pluriennali. Era pertanto prevedibile un rallentamento della crescita dei flussi a seguito
della crisi, risultato tuttavia meno accentuato rispetto alle previsioni (Prometeia -1,3%).

Per quanto riguarda il mercato del lavoro,”® il netto aumento degli interventi di Cassa
Integrazione Guadagni, in particolare in deroga, nel periodo estivo ed autunnale, mostra
chiaramente come le difficolta oggi interessino soprattutto le piccole imprese — in
particolare commerciali — che richiedono un sostegno alle istituzioni attraverso gli
ammortizzatori sociali. Tale situazione lascia prevedere un possibile peggioramento a breve
della situazione occupazionale, se il sistema non sara in grado di riassorbire gli “esuberi”.

Secondo le previsioni di Prometeia, lo stock di occupati in Liguria nel 2010 diminuira,
rispetto all’anno precedente, dello 0,2%, a fronte di un calo stimato pari a -0,6% a livello
nazionale e nel Nord Ovest. L’incremento registrato a livello regionale delle persone in
cerca di occupazione (+9,8%) si presenta superiore alla media nazionale (+9,2%), ma
comunque piu contenuto rispetto al dato del Nord Ovest (+11,5).

Relativamente al settore industriale, i risultati dello studio svolto dall’Universita di
Genova®’ relativo alla piccola media industria ligure®® per il 2009 evidenziano luci ed
ombre.

Appare evidente la caduta del fatturato nel 2009, che segue ad anni di crescita costante. La
crisi si ¢ quindi sicuramente sentita ed ha fatto diminuire il volume di affari; tuttavia dal
confronto con la situazione italiana e del Nord Ovest emerge una migliore tenuta, cosi come
gli anni precedenti avevano segnato una crescita pit pronunciata.

Se tuttavia si prendono in esame i dati sulla redditivita, emergono segnali piuttosto negativi:
tanto il return on assets (Roa) quanto il return on equity (Roe) mostrano un pesante
rallentamento. L.’andamento del Roa si spiega soprattutto con il dimezzamento in un anno
della redditivita delle vendite. Piu impressionante ¢ la tendenza della redditivitd netta,
rispetto alla quale la forbice favorevole alla Liguria che aveva cominciato a chiudersi nel
2007 diviene ora sempre piu negativa; il Roe diventa addirittura negativo (11 milioni di
perdite nel 2009), anche in ragione dell’effetto di patrimonializzazione conseguente a
provvedimenti legislativi di rivalutazione posti in essere fra il 2008 e il 2009.

Appare quindi evidente che, nell’insieme, le piccole imprese manifatturiere liguri hanno
scelto di sacrificare i margini, piuttosto che i volumi.

36
37
38

1 dati Istat relativi al 2010 non sono al momento disponibili.

Studio commissionato al Dipartimento di Tecnica e Economia delle Aziende.

A questo scopo, la ricerca ha preso in considerazione su un arco di un quinquennio i bilanci delle imprese
manifatturiere liguri con fatturato 2009 compreso tra 1 ¢ 50 milioni di euro presenti nella Banca dati AIDA,
ricavandone un gruppo di 416 imprese. Questo campione ¢ stato confrontato con 1’analogo aggregato a livello
italiano (32.000 imprese) e del Nord Ovest (13.000).
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All’interno di questo quadro generale, alcuni approfondimenti hanno permesso di mettere in
evidenza comportamenti differenziati. Dal punto di vista del profilo dimensionale, la crisi
ha colpito soprattutto le micro imprese, fortemente penalizzate dalla rigidita della struttura
dei costi, mentre le medie imprese sono sembrate in grado di assorbire meglio i
contraccolpi derivanti dall’evoluzione delle condizioni di scenario ed hanno potuto
usufruire di condizioni di accesso al credito migliori (sono, tra I’altro, tra le imprese
maggiormente indebitate). Venendo invece alle dinamiche settoriali, i dati evidenziano
come la crisi abbia penalizzato in particolar modo i settori della metalmeccanica e dei
macchinari (in controtendenza rispetto alle tendenze italiane): nel primo caso, le imprese
hanno tendenzialmente preferito sacrificare i volumi piuttosto che la redditivita,
strutturalmente piu alta della media; nel secondo, invece, ¢ stata proprio la redditivita ad
essere fortemente compromessa, pur di salvaguardare i volumi.

In conclusione, lo stato di salute del tessuto imprenditoriale della piccola e media industria
ligure non appare particolarmente allarmante rispetto alla situazione italiana, sebbene sia
innegabile che la crisi abbia colpito duramente, pur con modalita differenziate. La via verso
la ripresa sembra passare sempre piu attraverso la capacita di coniugare tradizione e
innovazione, individuando cammini che conducano ad una crescita strategica e tecnologica
solida che peraltro non stravolga la struttura esistente. Se il sistema pare essere stato in
qualche modo in grado di uscire dalla crisi, ora ¢ il tempo di accelerare il cambiamento,
puntando sui due driver fondamentali costituiti da innovazione e competitivita.

Per quel che riguarda il 2010, I’indagine dell’ISAE*® evidenzia come i saldi dei giudizi
delle imprese industriali liguri sul livello degli ordini e della produzione abbiano continuato
a crescere tra gennaio e settembre del 2010, dopo il minimo ciclico toccato nei primi mesi
del 2009. Secondo I’indagine congiunturale di Confindustria Genova, la ripresa produttiva
del primo semestre 2010, legata soprattutto alla domanda estera, si ¢ concentrata nei
comparti che fanno ampio uso di tecnologie avanzate (elettronica, automazione e
telecomunicazioni) e nella siderurgia, mentre segnali negativi provengono dalle imprese,
soprattutto di dimensione medio-piccola, dei comparti della plastica-gomma, degli
alimentari e del tessile. Il sondaggio congiunturale condotto dalla Banca d’Italia tra
settembre e ottobre 2010 presso un campione di imprese con almeno 20 addetti evidenzia
come il 46% delle aziende abbia registrato un incremento tendenziale del fatturato nominale
nei primi nove mesi dell’anno, mentre il 30% delle imprese ha invece segnalato una
ulteriore flessione delle vendite.

Le previsioni di crescita degli ordini (39%) continuano a prevalere su quelle di flessione
(21%) anche per il secondo semestre 2010.

La redditivita delle aziende ¢ tornata a migliorare: le aziende che prevedono di chiudere
I’esercizio 2010 in utile sono il 68%, contro il 57% rilevato nell’indagine del 2009. Anche
le previsioni di perdita sono diminuite dal 28% al 9%.

L’attivita di investimento ¢ rimasta debole: oltre il 20% delle imprese ha dichiarato di aver
rivisto al ribasso le previsioni di spesa formulate all’inizio dell’anno, che prefiguravano un
aumento modesto; solo una quota ridotta di aziende (meno del 12%) ha effettuato
investimenti superiori a quelli programmati. Per il 2011, i piani di investimento sono
improntati a una sostanziale stazionarieta.*

3 Istituto di Studi e Analisi Economica.

“Economie regionali. L’economia della Liguria — aggiornamento congiunturale”, Banca d’Italia, novembre 2010.
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Si evidenziano inoltre 1 seguenti aspetti:

>

le vendite nel settore della Grande Distribuzione Organizzata (GDO), secondo
I’indagine Unioncamere-REF, sia nel primo semestre, sia nei mesi di luglio e agosto
2010 in Liguria registrano un incremento modesto (+0,4%;+0,1%) inferiore rispetto
alle altre Regioni del centro nord (Piemonte-Valle d’Aosta +0,6%; +1,6%; Emilia R.
+1,5%; 1,6%; Veneto +1,0%; 2,2%);

il settore turistico nel 2010 registra, rispetto all’anno precedente, un aumento degli
arrivi (+1%) che si accompagna ad una riduzione delle presenze (-1,18%).*' Si osserva
come la performance migliore sia da attribuirsi alla componente straniera della
domanda (arrivi: +8,6%; presenze: +5,1%), mentre risultano in calo i flussi nazionali in
termini sia di arrivi (-2,94%), sia di presenze (-3,81%). Si registra in particolare una
caduta delle movimentazioni turistiche nel comparto extra alberghiero (arrivi: -2,1%;
presenze: -1,97%), dovuto soprattutto al forte rallentamento dei flussi nazionali (arrivi:
-5,58%; presenze: -4,18%) che non ¢ compensato dagli aumenti rilevati per gli arrivi e
le presenze di stranieri (rispettivamente +4,87% e +3,67%);

nel primo semestre del 2010 D’attivita nel settore delle costruzioni ¢ rimasta debole.
L’utilizzo della Cassa integrazione guadagni ordinaria si ¢ ridotto, mentre vi ¢ stato un
netto incremento del ricorso a quella straordinaria e a quella in deroga. In base ai dati
Movimprese, il tasso di crescita delle imprese attive nel settore ha continuato a
rallentare, attestandosi all’1,7%;

sul fronte del settore creditizio i dati pubblicati dalla Banca d’Italia mettono in luce,
rispetto ai 12 mesi precedenti, uno scenario caratterizzato da una sostanziale ripresa dei
prestiti erogati a famiglie e imprese in tutte le regioni italiane (media italiana +7%),
dove la Liguria risulta prima fra le Regioni del Nord (+10%). Per contro, la raccolta
effettuata dalle banche sotto forma di depositi (misurata in termini di variazione
percentuale sui 12 mesi) presenta in Liguria un trend complessivamente positivo solo
nella prima meta dell’anno (marzo 2010 +2,8%; giugno 2010 +3,6%; settembre 2010 -
2,3%) e I’indice di assorbimento del credito del sistema locale, ossia la capacita di
reinvestimento in loco delle capacita di finanziamento raccolte dalle banche, seppur in
crescita, si attesta su livelli significativamente inferiori a Nord Ovest e Italia
(rispettivamente 1,32%; 1,84%; 1,53 - settembre 2010);

secondo I’indagine campionaria dell’Osservatorio Congiunturale sull’Artigianato e la
Piccola Impresa in Liguria, nel comparto dell’artigianato la crisi si ¢ attenuata. Nel
secondo semestre del 2010 la situazione, rispetto sia alla prima parte dell’anno che alla
fine del 2009, ¢ di stabilita, dopo continui segni di flessione, in termini di fatturato e
prezzi e di miglioramento per quel che riguarda I’export. L’onda lunga della recessione
continua invece ad avere effetti particolarmente negativi sul mercato del lavoro.

Le previsioni per il primo trimestre 2011 tuttavia fanno registrare, pur in un quadro che
rimane complesso, soprattutto per quanto riguarda le difficolta ancora presenti nel mercato
del lavoro, un miglioramento del clima di fiducia rispetto all’evolversi del quadro
economico e produttivo.

Per quanto concerne gli effetti della situazione illustrata sull’attuazione del POR, la crisi
economica ha influenzato indubbiamente la propensione al rischio e agli investimenti da
parte delle imprese, rallentando di fatto la progettualita, gia di per s€ modesta in relazione
alla dimensione delle imprese operanti sul territorio regionale.

Tuttavia, in considerazione della stimata, seppur lenta, ripresa economica, le opportunita
offerte dal Programma dovrebbero essere uno strumento sempre piu interessante per le

41

I dati relativi ai flussi turistici nazionali per il 2010 non sono al momento disponibili.
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2.6

imprese e per i soggetti operanti sul territorio, soprattutto in relazione alle necessita sopra
esposte in termini di innovazione e competitivita che peraltro rappresentano il fulcro del
Programma ed in particolare contraddistinguono I’Asse 1 che pesa per quasi il 60%
dell’intero Programma.

In tal senso, la Regione ha ritenuto adeguata 1’articolazione del Programma, provvedendo
tuttavia ad una accelerazione degli interventi — in particolar modo quelli infrastrutturali per
i quali sono in fase di attivazione, sia pure in modo diluito nel tempo, interventi per oltre
180 M€, ma anche 1 bandi rivolti ai privati per i quali sono stati ridotti al minimo 1 relativi
tempi di attivazione — al fine di contrastare la crisi economica.

In relazione agli Organismi Intermedi che agiscono per I’attuazione del programma, in
questa fase di avvio ¢ stato identificato quale unico Organismo Intermedio la finanziaria
regionale ligure Fi.L.S.E. (soggetto “in house”) cui ¢ stata affidata la gestione di tutte le
linee rivolte alle imprese (in prevalenza quindi Asse 1, ma anche Asse 2), nonché quelle
rivolte agli EE.LL. nell’ambito dell’ Asse 2 “Energia”.

Modifiche sostanziali

Allo stato attuale, con il POR attivato per oltre il 78% (cfr. tabella in premessa), nonostante
un livello gia significativo di progetti selezionati (58% del programma), si registra un
numero ancora ridotto di interventi ultimati.

In questo contesto non sono stati rilevati casi di interventi finanziati per i quali sia emersa
una modifica sostanziale in termini di alterazione della natura e/o delle modalitd di
esecuzione, ovvero di vantaggi indebiti a favore di imprese o enti pubblici, cambiamenti di
proprieta per le infrastrutture o cessazione di attivita produttive tali da alterare la “Stabilita
delle operazioni” ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

L’AdG e I’O.1. non hanno effettuato in tal senso alcun recupero di importi indebitamente
versati ai beneficiari per cui non vi ¢ stata alcuna comunicazione per la Commissione, in
applicazione del succitato articolo 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Complementarita con altri strumenti

In coerenza con quanto previsto dalle linee guida definite nel QSN in materia di
unificazione della strategia della politica regionale, comunitaria e nazionale, la Regione
Liguria ha attivato una strategia di politica regionale unitaria, assumendo la cooperazione
quale modello di riferimento per la programmazione e la successiva realizzazione degli
interventi sul territorio, ai fini di un reale uso sinergico delle risorse rese disponibili dai
diversi programmi di intervento (a partire dai POR FESR e FSE, PSR, PAR FAS, ecc.).

Il processo di cooperazione ha avuto inizio sin dalla stesura del POR, con contatti
preliminari tra i responsabili dei vari Programmi e sono stati presi in esame, a partire dal
Documento Strategico Regionale, tutti i documenti disponibili (Ob. 3 e PSR),
verificandone la coerenza in termini di sinergia € non vi sono particolari novita rispetto a
quanto segnalato nel precedente RAE.

Nella fase di attuazione, il coordinamento ¢ garantito attraverso:
¢ la partecipazione incrociata di rappresentanti delle diverse AdG alle riunioni dei CdS
dei diversi Programmi;
¢ un continuo confronto che garantisca le opportune sinergie.
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2.7

Altrettanto importante risulta la funzione della valutazione unitaria, coordinata ed
integrata, cui compete il compito di rilevare gli effetti del complesso della politica
regionale, nazionale e comunitaria, valutare gli effetti congiunti delle azioni trasversali
attivate sul territorio, relative a diversi programmi, segnalandone la coerenza e il grado di
raggiungimento degli obiettivi.

Lo strumento per organizzare la valutazione della programmazione unitaria 2007-2013 ¢ il
Piano unitario di valutazione (PUV), che in Liguria ¢ stato redatto dal Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici regionale (NUVVR) in collaborazione con
le Autorita di Gestione dei programmi operativi Competitivita regionale e occupazione
relativi ai fondi FESR e FSE, Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR),
Programma Attuativo Regionale relativo al Fondo per le aree sottoutilizzate (PAR FAS),
Programma Ob.3 Cooperazione Territoriale.

Il PUV, approvato, nella sua prima versione, con DGR n. 182 del 26/02/2008 e, quindi,
aggiornato con DGR n. 958 del 17/07/2009, costituisce la guida per il valutatore
indipendente, soggetto peraltro ancora da individuare.

Per quanto concerne 1’attuazione del Programma sono state rispettate per tutti gli Assi le
linee di demarcazione individuate negli specifici paragrafi del POR relativi ai singoli Assi
prioritari (§ 4.1.5, 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5), nei quali sono individuate le “Sinergie con altri Fondi

e strumenti finanziari”. **

Infine, un accento particolare va posto sulla nuova tipologia di intervento attivata
nell’ambito dell’asse 1, che per la prima volta in Liguria ha convogliato risorse da due fondi
europei distinti (FSE e FESR) per creare occasioni di sviluppo integrato per il territorio: si
tratta dei Piani di Sviluppo Locale Integrati, pur se allo stato attuale, la realizzazione di
tali iniziative ha incontrato i problemi descritti in precedenza.

Si segnalano inoltre interventi congiunti con il PAR FAS in merito al Parco Tecnologico
Val Bormida e per i Poli, nonché per gli interventi a favore del Distretto Tecnologie Marine
Liguri (facenti tutti capo all’azione 1.1) per i quali ¢ comunque previsto un intervento
sinergico e complementare dei due Programmi.

Allo stato attuale, in relazione agli interventi attivati non si riscontrano operazioni che
richiedano la verifica di complementarieta o della non sovrapposizione con gli altri fondi e
strumenti comunitari, né operazioni sostenute da altri programmi transnazionali e
comunitari.

Modalita di Sorveglianza

Rispetto ai precedenti periodi di programmazione comunitaria, il percorso di sorveglianza —
peraltro sfruttando anche le pregresse esperienze® — si ¢ adeguato alle nuove esigenze di
maggiori controlli ai fini anche del miglior utilizzo possibile delle risorse disponibili.

Le attivita svolte risultano congruenti con i dettami dei Regolamenti Comunitari e tali da
garantire I’efficacia e la coerenza del PO in tutte le fasi di attuazione.

42 Nel corso del CdS del 23 giugno 2009 ¢ stata apportata una modifica ai criteri di selezione delle operazioni, per la

parte relativa alla linea di demarcazione tra FESR e FEASR con riferimento alla diffusione della banda larga nelle
aree rurali. L’AdG del PSR ha, infatti, illustrato al Comitato che i regolamenti regionali che fanno riferimento al
piano regionale di sviluppo rurale consentono, a seguito di nuove modifiche introdotte a livello regolamentare, di
finanziare interventi con riferimento alla banda larga, prima consentiti solo dal FESR”.

Consentite dalla conferma delle strutture preposte all’attuazione di programmi relativi ai precedenti periodi di
attuazione e peraltro riorganizzate alla luce dei nuove esigenze derivanti dai regolamenti comunitari.

43
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In particolare, le attivita di definizione delle misure da adottare erano state sostanzialmente
completate nel corso del 2009 ed in tal senso nel 2010, con I’avvio di un significativo
numero di interventi e la conclusione di alcuni progetti, le attivita di Sorveglianza sono
entrate a regime e la struttura regionale si ¢ dimostrata adeguata a far fronte alle diverse
funzioni.

Nello specifico, oltre ad aver definito le specifiche responsabilitd per 1’attuazione dei
diversi Assi (tutti gestiti dalla struttura facente capo all’AdG, con la sola eccezione
dell’Asse 2 “Energia” peraltro coordinata da un funzionario della struttura), ’AdG si ¢
dotata di un organigramma operativo interno di struttura® che, allo stato attuale, si &
dimostrato adeguato a far fronte alle varie esigenze.

In particolare, nell’ambito della struttura che fa capo all’AdG, sono state delineate unita di
coordinamento con funzioni di responsabilita per [’attuazione di ciascun Asse del
Programma e sono state altresi, costituite unita di coordinamento per il piano della
comunicazione, per le attivita di monitoraggio, nonché un’unita di verifica e controllo per il
controllo di primo livello, che svolge le proprie attivita sulle spese certificabili prima che
siano oggetto di domanda di rimborso.

Per quanto riguarda le procedure — come segnalato nel precedente RAE — gia nel maggio
2009 la Commissione Europea aveva approvato “Il Sistema di gestione e controllo FESR”
presentato dalla Regione.

Tuttavia, a seguito dell’audit di sistema effettuato dall’AdA nel 2009, era emersa la
necessita di integrare il manuale (inserendo in particolare le check-list necessarie per le
attivita di controllo). La struttura dell’AdG responsabile per i controlli ha pertanto
provveduto ad adeguare il documento, che ¢ stato approvato con Decreto Dirigenziale n.
1850 del 30/06/2010. In tal senso I’AdA ha espresso — nel RAC 2010 — parere “senza
riserve” (cfr. precedente § 2.3).

Il succitato manuale si applica peraltro a tutti gli interventi, ivi inclusi quelli gestiti
dall’Organismo Intermedio, che si ¢ dotata di apposita unita di controllo indipendente dagli
uffici che effettuano la gestione delle domande di finanziamento da parte delle imprese.

Per quanto concerne la valutazione, il Piano di Valutazione, elaborato dall’Autorita di
Gestione con il supporto dell’Assistenza Tecnica, ¢ stato presentato al Comitato di
Sorveglianza del POR nella riunione dell’11 marzo 2008 per la discussione ed il confronto
con il partenariato. Come anticipato nel precedente RAE, nel corso del 2010 ¢ stato
pubblicato il bando di gara per I’affidamento del servizio ad un valutatore indipendente.

Alla scadenza del bando sono pervenute 3 offerte e sono attualmente in corso le attivita
istruttorie per la selezione del soggetto cui affidare il servizio. Le operazioni dovrebbero
essere completate entro 1 primi mesi del 2011, in modo da consentire la presentazione del
soggetto aggiudicatario del servizio in occasione della prima riunione del CdS.

Per quanto concerne il monitoraggio si ritiene utile riprendere ed integrare la descrizione
del sistema informativo SIRGIL* unico per tutti gli interventi regionali (e quindi in
particolare per quelli oggetto di cofinanziamento comunitario) ed ¢ condiviso dall’AdG,
dall’Organismo intermedio. e dalle Autorita di Certificazione e di Audit.

Il sistema ha consentito I’invio bimestrale dei dati di monitoraggio, tramite il sistema
“sender”, al sistema informativo nazionale MONIT 2007-2013/SFC e garantisce la
gestione di dati finanziari, fisici, procedurali e statistici degli interventi finanziati. La sua
affidabilita ¢ garantita attraverso opportuni procedimenti di verifica e controllo.

44
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Assunto con Ordine di Servizio n. 1 del 2010.
Sistema Informativo Regionale Gestione Investimenti Liguria.
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11 sistema informativo consente, tra 1’altro:

= |’elaborazione degli indicatori per la sorveglianza, la trasmissione e il trattamento dei
dati secondo modalita stabilite dal protocollo di colloquio;

» Ja tracciabilita delle verifiche effettuate;

* J’individuazione degli importi recuperabili.

Inoltre, il SIRGIL:

* i interfaccia con il sistema regionale di “Contabilita Finanziaria” consentendo il
collegamento diretto a tutti gli impegni e ai pagamenti effettuati dalla Regione e
consente quindi anche la gestione degli importi relativi ai trasferimenti ai beneficiari
finali effettuati direttamente dalla Regione o attraverso i soggetti intermedi.

= ¢ integrato con un ulteriore sistema locale denominato QSN, che si fa carico di:

- scaricare i dati dal SIRGIL attraverso procedure batch;

- completare i dati con ulteriori informazioni richieste dal sistema MONIT 2007-
2013/SFC, attraverso transazioni on-line;

- storicizzare gli scarichi effettuati;

- produrre i file da inviare al sistema MONIT 2007-2013/SFC attraverso il sistema
SENDER, fornito dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Sia 1’ Autorita di Certificazione che 1’ Autorita di Audit accedono al sistema SIRGIL-QSN,

la prima per certificare i dati e trasmettere dichiarazioni e previsioni al Sistema Finanziario

dell’IGRUE, la seconda per effettuare i controlli di competenza.

L’ Autorita di Gestione coordina 1’intero processo di monitoraggio, controlla 1 dati pervenuti

da soggetti intermediari e/o dai beneficiari e, ove necessario, implementa direttamente il

sistema locale, quindi provvede all’invio bimestrale dei dati di monitoraggio al Sistema

Nazionale realizzato dal’IGRUE - MONIT 2007-2013/SFC - che effettua il successivo

inoltro al Sistema di monitoraggio della Commissione Europea.

Precisato che il sistema di monitoraggio risultava gia operativo a fine 2009, nel corso del

2010 non sono state apportate modifiche strutturali al sistema, ma solo affinamenti per

garantire una migliore affidabilita e qualita dei dati inseriti. Le uniche difficolta si sono

riscontrate nell’attivita delle quattro Province, responsabili del monitoraggio dell’asse 4,

legate principalmente alla loro inesperienza e “occasionale” operativita in materia.

A tal proposito, gli interlocutori sono stati seguiti dall’AdG che ha provveduto ad elaborare

e distribuire un manuale operativo e che ha attivato un’assistenza telefonica continua, atta a

risolvere ogni eventuale problema relativo alle loro attivita di monitoraggio.

Infine, un ruolo importante nel garantire ’efficacia e la qualita dell’attuazione del

Programma Operativo ¢ rivestito dal Comitato di Sorveglianza del Programma (CdS).

I1 2 luglio 2010 si ¢ tenuta la seconda riunione del CdS del P.O. FESR 2007-2013, che ha

interessato anche il Programma DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, per quanto nella sua fase

pre-conclusiva. Le attivita svolte sono schematizzate nel seguente box, mentre per gli
eventuali approfondimenti del caso si rinvia al corrispondente verbale di riunione.

Punti al’OdG Sintesi della discussione e delle decisioni

1) Presa d’atto verbale Il documento era stato approvato in precedenza con procedura scritta € pertanto non & stato
seduta del 23/06/09  mosso alcun rilievo.

2)  Informativa sul Vista la tempistica della riunione e la necessita di trasmettere il RAE entro fine giugno, era
Rapporto Annuale stato fatto ricorso alla procedura scritta, per cui il CdS aveva gia approvato il documento.
di Esecuzione al
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Punti al’OdG

Sintesi della discussione e delle decisioni

31/12/2009;

Tuttavia, per completezza di informazione, ’AdG ha ritenuto di presentare una breve
informativa.*®

3)

Aggiornamento del
cronoprogramma
delle operazioni;

Il Comitato ¢ stato informato sullo stato di attuazione del Programma, con riferimento alle
iniziative avviate ed in particolare i bandi pubblicati e le relative risultanze.

In merito all’avanzamento finanziario e procedurale del Programma, ¢ stato evidenziato
come I’annualita 2008 ¢ ancor piu i primi mesi 2009 siano stati concentrati nel dare un rapido e
pressoché totale avvio agli assi 2, 3, 4 e a quasi il 50% dell’asse 1.

4)

N+2;

In relazione alla c.d. regola “N+2” relativa al disimpegno automatico delle annualita — o loro
quote — non utilizzate entro i due anni successivi — il rappresentante della Commissione ha
illustrato la rimodulazione finanziaria approvata dalla Commissione con Regolamento
539/2010 del 16/06/2010, che sancisce la ripartizione in quote uguali della prima annualita
(2007) sulle successive, con una sostanziale riduzione delle soglie annuali di spesa da
conseguire al fine di evitare il “disimpegno automatico”.

5)

Informativa sul
piano di
Comunicazione;

In merito all’attuazione del Piano di Comunicazione, 1’AdG precisa che sono previste diverse

tipologie di attivita:

¢ quelle condotte dalla ATI aggiudicataria del servizio di informazione e comunicazione
esterna del Piano;

¢ la gestione interna regionale per la realizzazione del nuovo sito relativo alla
programmazione 2007-2013;

¢ il progetto di animazione economica.

In particolare ¢ stata illustrata la strategia volta ad informare il maggior numero possibile di

utenti, sia cittadinanza che potenziali beneficiari delle azioni, da attuarsi attraverso 1’utilizzo di

tutti i mezzi di comunicazione utili allo scopo,*’ cercando da un lato i canali piu istituzionali

che consentano una comunicazione allargata, dall’altro anche canali locali per una copertura

piu capillare del territorio, con 1’obiettivo di aumentare la consapevolezza dei cittadini sulla

concretezza delle iniziative dell’Unione Europea, informare i potenziali beneficiari sugli

strumenti del POR, valorizzare il ruolo degli Enti cofinanziatori.

Infine, tra gli strumenti di attuazione della comunicazione ¢ stata ricordata la Conferenza
Annuale del 23 ottobre 2009 dal titolo “Economia e sviluppo della Regione Liguria”, illustrata
nel RAE 2009, nel corso del quale & stata organizzata una diretta televisiva. **

1l funzionario regionale preposto all’attuazione del sito regionale illustra quindi gli sviluppi
recenti del sito dal quale si pud agevolmente accedere a note informative e alla principale
documentazione relativa al Programma, compresi i bandi attivi e quelli chiusi, 1’elenco dei
beneficiari aggiornati ogni bimestre, il materiale prodotto nell’ambito della campagna
informativa.

Punti al’OdG

Sintesi della discussione e delle decisioni

6)

Informativa sul
Piano di
Valutazione;

Il CdS viene aggiornato sulla situazione in merito alle procedure per 1’individuazione del
soggetto cui sara affidata la valutazione del Programma; I’AdG informa i membri del CdS che
¢ stato formalizzato 1’invio all’Amministrazione Generale del capitolato speciale di appalto e
tutta la documentazione tecnica per 1’indizione della gara (prevista entro il mese di luglio o al
massimo primi di settembre). Si presume che I’iter istruttorio possa concludersi nei primi mesi
del 2011 con I’individuazione del valutatore indipendente, in modo da garantire celermente la
sua operativita.

7)

Informativa sul
Rapporto Annuale
di Controllo;

L’AdA illustra il Rapporto di Controllo 2009, che ha sostanzialmente riguardato le verifiche di
sistema effettuate sull’organizzazione e procedure delle due autorita del Programma, I’AdG e
I’AdC, condotte direttamente dall’AdA, mentre non c’¢ stata attivita di controllo sulle
operazioni in quanto praticamente inesistenti a quella data. Questi audit di sistema si sono
conclusi con alcune raccomandazioni alle Autorita di Gestione e di Certificazione, che sono
state recepite e quindi il parere si concludeva con un giudizio positivo sull’efficacia del sistema
organizzato.

Il primo campionamento ¢ stato effettuato nel 2010, da parte della societa Selene Audit Srl di
Torino (che si ¢ aggiudicata apposita gara per l’attivita di controllo). Tali controlli sono
terminati regolarmente entro il 30 giugno 2010, con consegna dei relativi verbali all’AdA entro

46
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Come gia accennato, la Commissione ha approvato il documento, con propria nota REGIO.G3/PA/NP/ml D(2010)
850479 prot. 007846 del 06/09/2010 e, pur dichiarandone la conformita con 1’art. 67 comma 2 del Regolamento (CE)
n. 1083/2006, ha richiesto integrazioni che sono state puntualmente eseguite: il documento inviato tramite SFC 2007
in data 11/11/2010 nella versione definitiva ¢ stato quindi approvato e considerato accettato con nota
REGIO.G3/AP/NP/ml D(2010) 906816 del 22/11/2010.

Per gli approfondimenti del caso, si rinvia al verbale del CdS, nonché al successivo § 6.

La seconda edizione della Conferenza ha avuto luogo il 15/11/2010 e per gli approfondimenti si rinvia al § 6 del

presente documento.
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luglio..

8)  Irregolarita e casi Per la programmazione 2007-2013, I’AdC informa che le attivita di competenza sono illustrate
OLAF; nel documento “descrizione dei sistemi di gestione e controllo”, lavoro impegnativo svolto in
raccordo col Ministero, € in un documento interno, “il Manuale delle attivita dell’AdC”,
approvato con decreto dirigenziale a fine 2009 e recentemente modificato sulla base dei
suggerimenti effettuati dall’AdA.
Per quanto riguarda la gestione delle irregolarita, una delle attivita di competenza dell’AdC,
non ci sono attualmente casi da segnalare.

9) Informativa sullo L’AdG informa i membri del CdS che i chiarimenti richiesti dalla Commissione sono stati
stato di attuazione forniti nel corso della riunione tecnica del giorno prima e che comunque finora non sono stati
Jessica; ancora formalizzati specifici accordi inerenti I’iniziativa in esame, ma sono in corso solamente

approfondimenti sull’opportunita o meno di ricorrere a tale strumento.

Come si puo osservare, la riunione in questione ¢ risultata prevalentemente un’informativa
fornita dall’AdG, mentre non ¢ stata sostanzialmente assunta alcuna decisione, né sono state
apportate azioni correttive in quanto lo stato di attuazione del programma — ed in particolare
I’inesistenza di problemi specifici — non lo richiedeva.

Riguardo ai sistemi di gestione e controllo (2007-2013), I’AdG ha informato il Comitato
in merito all’approvazione, da parte della Commissione Europea, del “Sistema di Gestione
e Controllo FESR” della Regione Liguria, nel quale I’AdG ha ridefinito I’organigramma
interno per migliorare i percorsi per 1’attuazione della programmazione comunitaria. In
particolare sono state “scomposte” le attivita e le funzioni, inserendo figure di
coordinamento che hanno il compito di garantire la qualita degli interventi selezionati e
I’attuazione dell’asse. E’ stata, inoltre, identificata un’unita di coordinamento per il piano
della comunicazione, oltre ai responsabili per il monitoraggio ed un’unita di controllo di
primo livello.

In relazione alle attivita di Sorveglianza e controllo, anche quest’anno si ¢ tenuto — a
Cagliari in data 14 e 15 ottobre — I’incontro annuale con la Commissione Europea.

Nel corso delle riunioni dedicate al periodo di programmazione 2007-2013,* ¢ stato fatto il
punto della situazione dei vari programmi, con evidenza sui loro ritardi se raffrontati ai
livelli della precedente programmazione. In tal senso, la causa principale dei ritardi ¢ stata
relazionata alla crisi economica, i cui effetti continuano a perdurare, anche se la specificita
italiana del Patto di stabilita — che impedisce agli EE.LL. di effettuare spese oltre i limiti
stabiliti dal Patto, con inevitabile rallentamento della spesa — penalizza ulteriormente i
programmi italiani.

L’ultima concausa significativa ¢ stata individuata nei progetti integrati che, a causa della
relativa complessita — sia nella fase di progettazione da parte degli EE.LL. che di
valutazione da parte delle Regioni — causa immancabili ritardi nella fase di avvio della
programmazione. >

Nel corso della riunione ¢ stata inoltre fatta citazione ai RAE per il 2009, dalle quali sono
emerse alcune raccomandazioni per 1’elaborazione del RAE per il 2010, con particolare
riguardo all’evidenza dei risultati, all’inserimento dei core indicators, ed alle tabelle
statistiche previste dal Reg. 1828/2006.

In tal senso ¢ stato elaborato il presente documento, seguendo anche la traccia specifica
fornita dalla Commissione ai primi del 2011.

49
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Parte della giornata ¢ stata dedicata anche al precedente periodo (2000-2006) in fase di chiusura.

Dette cause, comuni alla maggior parte dei programmi regionali, caratterizzano anche il POR Liguria, con la sola
eccezione dei progetti integrati per i quali la Regione si ¢ mossa con celerita, tanto da riporre in tali progetti buona
parte dell’avanzamento di spesa previsto per I’immediato futuro.
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3. Attuazione delle priorita

3.1 Priorita 1 "Innovazione e competitivita"

3.1.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.1.1.1 Progressi materiali e finanziari

Tabella 7 — Obiettivi Asse prioritario 1

Indicatori Base- Obiet- Avanzamento

line tivo 2007 2008 2009 2010
A1REA001
Centri di ricerca creati o potenziati (n.) 0 ! 0 0 0 0
A1REA002
Poli localizzativi/centri di competenza realizzati (n.) 0 15 0 0 0 0
A1REA003
Progetti di RTD (n.) 0 75 0 0 0 0
A1REA004
Progetti di cooperazione tra imprese e centri di 0 75 0 0 0 0
ricerca (n.)
A1REA005 (a)
Progetti di innovazione (n.) 0 2.100 0 0 14 154
A1REA007 (b)
Progetti di start up finanziati (inclusi gli spin off) (n.) 0 490 0 0 0 0
A1REA008
Progetti di start up finanziati a maggioranza 0 70 0 0 0 o®
femminile (n.)
A1REA009
Progetti di start up finanziati a maggioranza giovani 0 200 0 0 0 o®
(n)
A1REAO011
Azioni informative finanziate (n.) 0 2 0 0 0 0
A1REA012
Fondi finanziati/costituiti (n.) 0 4 0 0 0 0
A1REA013
PMI che hanno acquisito servizi avanzati (n.) 0 150 0 0 0 7
A1REA014
Progetti di connessione alle tecnologie digitali (n.) 0 4 0 0 0 !
A1RIS001
Posti di lavoro creati nella ricerca (n.) 0 » 0 0 0 0
A1RIS002
Posti di lavoro creati nei progetti diretti alle PMI (n.) 0 3.600 0 0 0 173
A1RIS003
Investimenti indotti dagli strumenti di ingegneria 0 1.000.000 0 0 0 0
finanziaria (€)
A1RIS004
Imprese beneficiarie degli strumenti di ingegneria 0 3.000 0 0 0 0
finanziaria (n.)
A1RIS005
Imprese che hanno introdotto innovazione di prodotto 0 30 0 0 100 95,6 ©
o di processo (%)
A1RIS006
Spesa in innovazione per unita di lavoro (€/ULA) 0 248 48 (2006) 4(2007) 55 (2008) nd
A1RIS007 :
Quota di imprese raggiunte dalla banda larga (%) 0 15,90 12,90 22,20 25,70 e

Regione Liguria — POR Competitivita (anni 2007-2013): Rapporto annuale 2010 -32-




. . Base- Obiet- Avanzamento
Indicatori 5 q
line tivo 2007 2008 2009 2010

A1IMP001
Valore delle esportazioni dei prodotti ad elevata 0 170 0,60 0.50 d nd
crescita della domanda mondiale in % sul totale delle ’ ’ ’ né o
esportazioni
A1IMP002
PIL a prezzi mercato correnti per unita di lavoro 0 6.021,60 2.207,20 4.173,00 4.120,30 n.d.
(€/ULA)
A1IMP003
Spesa sostenuta per R&S intra muros della PPAA, 0 0,64 -0,06 -0,06 nd. n.d.
universita, imprese pubbliche e private in % del PIL
A1IMP004 030 4 0.90 d d

. . . n.da.
Addetti alla R&S per 1000 abitanti (%) 0 -3 0, ’ e
A1IMP005 O(d) 18 S(d) -9,5 -15,3 8,1 117
Brevetti registrati all” EPO per milione di abitanti (n.) ’ (2004) (2005) (2006) ’
A1IMP006
Nuove imprese in attivita dopo 5 anni sul totale nuove 0 50 n.a n.a n.a. n.a
imprese finanziate (%)
A1IMP007
Investimenti in capitale di rischio/early stage in % del 0 218,70 3.255,70 572,70 1.620,70 n.d.
PIL (€ per milioni di euro)
A1IMPO008
% di addetti delle imprese con piu di 10 addetti che 0 9 10,60 17,00 14,30. n.d.
utilizzano PC connessi a internet
A1IMP009
% di imprese con piu di 10 addetti del settore 0 12 -7,40 1,50 5,20 n.d.

“industria e servizi” che dispongono di un sito web

n.a. Non applicabile
n.d. Dato non disponibile

(a) 1l dato si riferisce al numero di imprese che hanno ultimato il loro intervento nell’ambito dell’azione 1.2.3. Complessivamente sono stati attivati 181
interventi, considerando quelli multipli che hanno introdotto, in parallelo all’innovazione tecnologica, anche innovazione commerciale, organizzativa

e/o gestionale.

(b) 1l dato, allo stato attuale, non ¢ rilevato dall’organismo intermedio gestore delle linee cui I’indicatore fa riferimento.

(c) Percentuale calcolata come rapporto tra le imprese beneficiarie nell'ambito dell'azione 1.2.3 "Innovazione" rispetto al numero totale di imprese

beneficiarie nell'ambito dell'Asse 1.

(d) 1l valore di riferimento dell'indicatore — originariamente 59 — ¢ stato modificato (in 63,2) a seguito dell'aggiornamento e della revisione della serie da

parte di Istat (Indicatori di contesto chiave, Asse IV, Sistemi locali di sviluppo, Ind. IV-19 bis).

Relativamente alla capacita innovativa del sistema Liguria i dati evidenziano un quadro
che, se da una parte continua a manifestare una certa dinamicita, dall’altra presenta anche
un andamento discontinuo, in parte dovuto alla crisi economico-finanziaria che ha coinvolto

anche la regione ligure.

In particolare si rileva:

» una leggera crescita delle spese in innovazione per unita di lavoro, nonostante

I’andamento discontinuo;

la crescita della quota di addetti del settore innovazione;

>
» la continua diffusione della banda larga;
>

la crescita della quota di imprese che dispongono di un sito web accompagnata da
un decremento degli addetti che utilizzano pc connessi a Internet e/o che

dispongono di un sito web;
a cui si accompagnano:

» la sostanziale stabilita in termini percentuali delle esportazioni di prodotti ad elevata

o crescente produttivita;
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> la stabilita delle spese sostenute per R&S (quota del PIL) a fronte di un aumento dei

relativi addetti;

» la diminuzione dei brevetti registrati all’EPO rispetto al dato del 2006.

A fronte di tali tendenze, un commento a parte merita la quota di investimenti in capitale di
rischio (in % del PIL); questa presenta valori fortemente oscillanti nel tempo rendendo
difficile una valutazione oggettiva. In generale, tuttavia, si pud comunque osservare un

tendenziale trend di crescita.

Tabella 8 — Core Indicators Asse prioritario 1

< < — Avanzamento
Core Indicators Baseline Obiettivo
2007 2008 2009 2010
(4) Numero di progetti R&S 0 75 0 0 0 0
Q) Numero di progetti .dl'cooperazmne tra 0 75 0 0 0 0
imprese — istituti di ricerca
6) N}lmero di posti di lavoro creati nella 0 75 0 0 0 0
ricerca
(7) Numero di progetti (aiuti agli (a)
investimenti delle PMI) 0 2.100 0 0 14 154
(8) Numero di nuove imprese assistite 0 490 0 0 0 o®
(&) Nurr.1§ro di posti dl lavoro creati da aiuti 0 5.600 0 0 0 73
agli investimenti delle PMI
(10) Investimenti indotti (M€) 0 500 0 0 0 0
(11) Nur’nero di progetti SSOCIGta 0 4 0 0 0 L@
dell’Informazione)
(12) Popolazione a(ggluntlva raggiunta da 0 96.000 0 0 0 0
Banda Larga

(@)

(b)
(¢)

(d

(e)

11 dato si riferisce al numero di imprese che hanno ultimato il loro intervento nell’ambito dell’azione 1.2.3. Il sistema di monitoraggio registra
invece un valore complessivo pari a 181, in relazione alle imprese che, in parallelo all’innovazione tecnologica, hanno introdotto anche

innovazione commerciale, organizzativa e/o gestionale.
11 dato attualmente non ¢ rilevato dall’organismo gestore delle linee corrispondenti
Indicatore aggiunto rispetto al precedente RAE 2009, in relazione all’asse 1. In precedenza I’indicatore era stato erroneamente utilizzato (come
n° di progetti) per la mobilita ed in questo caso ¢ stato sostituito con il pitt idoneo (13) progetti di trasporto/mobilita
11 dato ¢ relativo al completamento della rete telematica a banda larga nelle zone a fallimento di mercato nelle Province di Genova e La Spezia,

per quanto I’iter amministrativo finale — ed in particolare il pagamento degli importi a saldo — sia ancora in corso.
Indicatore non previsto nel POR e quindi aggiunto rispetto al RAE 2009.

Tabella 9 — Importi impegnati ed erogati

Contributo Attuazione finanziaria
Asse "1" Totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(a) (b) (¢) (b/a) (cfa)
Innovazione e 1 30, 000 000,00 | 81.039.795.64 | 33.668.193,51 26,92% 11,19%
competitivita

Fermo restando la precedente tabella che rispecchia il format previsto dalla Commissione,
ai fini di una maggior comprensione dell’effettivo avanzamento dell’Asse, si ritiene utile

riproporre di seguito la sezione di pertinenza dell’ Asse riportata nel prospetto in premessa.

Da tale prospetto si evidenzia come siano stati complessivamente stanziati oltre 200 M€ dei
301 disponibili da piano, con un’incidenza di oltre il 66% sul totale delle risorse disponibili
per I’Asse. Si precisa che nel conteggio delle somme stanziate, sono considerate le
allocazioni destinate ai vari bandi (indipendentemente dai relativi stati di attuazione) o
comunque in fase di definizione (quali ad esempio i fondi inerenti 1’ingegneria finanziaria).
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Situazione MONIT al 31/12/2010
) T Risorse Co.sfo totale Ao i . L.
Asse 1 - Innovazione e competitivita L s allocate degli |n'terve.n | PG Imp.e 9"'. d_el . Paga.m.en.t ! .del.
selezionati totale (a) beneficiari finali| beneficiari finali
[a] [b] Ic] [d] [e] [f]
1.1 Parco Tecnologico Val Bormida 15.000.000,00] 15.000.000,00f 15.000.000,00f 12.615.000,00f 12.615.000,00
1.1 Poli 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 Ricerca industriale e sviluppo sperimentale 67.500.000,00] 19.012.784,96] 19.373.785,96] 19.012.784,96 1.104.153,52
1.2.3 Innovazione 40.000.000,00f 38.840.741,09] 39.663.284,51 38.840.741,09] 12.269.813,53
1.2.4 Ingegneria finanziaria 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.5 Servizi avanzati alle imprese 2.576.192,71 2.571.269,59 2.588.661,59 2.571.269,59 191.382,46
1.2 Piani di Sviluppo locale integrati 15.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Piani di Sviluppo locale urbani integrati 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Digital divide (Datasiel) 20.022.031,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 7.487.844,00
1.3 Digital divide (province) 2.977.969,00 2.977.969,00 0,00 0,00 0,00
subtotale asse 1 301.000.000,00] 203.536.192,71] 86.402.764,64] 84.625.732,06] 81.039.795,64| 33.668.193,51
% di avanzamento 67,62%) 28,71% 28,11%) 26,92% 11,19%

(a) Dato rilevato dal sistema di monitoraggio e relativo ai progetti selezionati per i quali vi sia stato un impegno da parte dei beneficiari finali. In tal senso & stato
richiesto da parte dei beneficiari finali stessi il relativo CUP (Codice Unico di Progetto) che & condizione indispensabile perché un intervento sia monitorabile.

Cio spiega l’elevata differenza con il corrispondente livello di progetti selezionati e
conseguenti impegni, ma comunque fornisce una piu completa visione dell’avanzamento

dell’ Asse.

Al 31/12/2010 risultano attivati i seguenti interventi (con I’indicazione delle relative linee

di pertinenza):

= [’avvio del progetto “Parco Tecnologico Val Bormida” nell’ambito dell’azione 1.1 “Poli di
innovazione e sistema della ricerca”, con un costo di 15 M€ ed impegni e corrispondenti

pagamenti pari a 12.615.000,00 euro;
= ]a pubblicazione del bando relativo alla costituzione, I’ampliamento e 1’animazione di Poli
di Ricerca e di Innovazione®' sempre nell’ambito dell’azione 1.1, con risorse stanziate per 5
ME; 1 termini per la presentazione delle domande sono scaduti lo scorso 22/10/2010: sono
pervenute 8 proposte e, allo stato attuale, non si ¢ ancora conclusa la relativa attivita

istruttoria;

=  [’avvio di bandi nell’ambito dell’azione 1.2.2 “Ricerca Industriale e sviluppo sperimentale”,

cosl articolati:

primo bando con risorse stanziate pari a 28,5 M€, scaduto in data 03/06/2009, per il
quale sono pervenute 241 domande di finanziamento; le relative attivita istruttorie
sono in fase di ultimazione e allo stato attuale, sulle 222 pratiche esaminate ne sono
state ammesse a finanziamento 126 per un impegno complessivo di oltre 19,0 ME€; le
eventuali somme residue saranno stanziate a favore dei successivi bandi; si registra gia
un avanzamento della spesa, come evidente dal precedente prospetto;

approvazione di un nuovo bando con una dotazione finanziaria di 30 M€, per il quale
le domande potranno essere presentate tra il 01/03/2011 ed il 31/03/2011;
approvazione di ulteriore bando con una dotazione finanziaria di 9 M€, dedicato alle
imprese del Distretto Ligure per le Tecnologie Marine (DLTM) per il quale le
domande potranno essere presentate tra il 15/03/2011 ed il 15/04/2011;

= J’avvio di un bando nell’ambito dell’azione 1.2.3 “Innovazione” con risorse stanziate pari a
40 M€, scaduto in data 03/06/2009, per il quale sono pervenute 913 domande di

51

Il bando ¢ stato lanciato nell’ambito delle 5 aree tecnologiche individuate dalla Giunta Regionale, al fine di garantire

la coerenza dello sviluppo dei Poli di ricerca con la programmazione regionale. Le 5 aree in questione sono:

Regione Liguria — POR Competitivita (anni 2007-2013): Rapporto annuale 2010

Automazione, sicurezza nei trasporti e nella logistica;
Energia;

Automazione intelligente;

Tecnologie del mare e ambiente marino:

Scienza della vita, biotecnologie.

-35-



finanziamento; le relative attivita istruttorie sono sostanzialmente ultimate (manca una sola
pratica da istruire) e allo stato attuale, sulle 912 pratiche esaminate ne sono state ammesse a
finanziamento 677, con 1’assunzione di impegni a favore di 657 interventi per un importo
complessivo di 38,84 M€ ed una spesa di oltre 12,2 ME;

stanziamento di 27 M€ come dotazione pubblica per ’azione 1.2.4 “Ingegneria finanziaria”,
per la quale sono in fase di elaborazione i relativi bandi per 1’individuazione dei soggetti
gestort;

I’avvio di un bando nell’ambito dell’azione 1.2.5 “Servizi avanzati alle Imprese” per il
quale la dotazione iniziale di 10 M€ ¢ stata ricondotta ai corrispondenti impegni assunti
dall’Organismo Intermedio a conclusione delle attivita istruttorie. Il bando che si ¢ chiuso il
30/09/2009 ha visto pervenire 291 domande di cui 147 ammesse a finanziamento con
impegni pari ad oltre 2,57 M€ e pagamenti ancora limitati;

I’avvio del bando relativo ai Piani di Sviluppo Locale Integrati (PSLI) con una dotazione di
15,46 ME reperita trasversalmente su diverse linee; 32

I’avvio del bando relativo ai Piani di Sviluppo Locale Urbani Integrati (PSLUI) — rivolto ai
Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti — con una dotazione di 5 M€;

L’affidamento a Datasiel (societa “in house™) della gestione relativa alla realizzazione di

una rete telematica a banda larga sul territorio regionale (parte infrastrutturale della linea

1.3), con una prima dotazione di 8 M€;>* I’intervento & stato completato— per quanto sia

ancora da perfezionare il pagamento a saldo di poco superiore ai 0,5 M€.

Nell’ambito di tale intervento, alla luce dei ritardi e delle difficolta di reperimento dei fondi

statali a suo tempo stanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico, nonché dei residui

derivanti dall’attuazione dell’intervento relativo all’implementazione di servizi per la banda
larga di seguito descritto, la Regione — anche in relazione alla validita di quanto realizzato
con la prima tranche — ha deciso un ulteriore stanziamento a valere sul POR di circa 12 M€
per I’estensione della banda larga anche alle Province di Imperia e Savona (nonché in
minima parte ad ulteriori aree delle altre due province che non ¢ stato possibile raggiungere

con il primo intervento). Tale secondo intervento, per il quale ¢ attualmente in via di

definizione il relativo progetto, si compone dei seguenti due interventi complementari :

- Intervento infrastrutturale per complessivi 10 M€ che prevede la copertura delle aree in
digital divide fallimento di mercato a completamento dei territori gia raggiunti con la
prima dotazione di 8 M€ in particolare da destinare nelle zone delle Province di Imperia e
Savona e nelle zone mancanti delle Province di Genova e La Spezia. Tale stanziamento ¢
gia stato impegnato a favore di Datasiel Spa (societa in house) ed ¢ in fase di definizione
il bando di gara relativo .

- Intervento relativo a Servizi di Banda Larga per circa 2 M€ a valere sull’intero territorio
regionale. Tale stanziamento € in corso di impegno a favore di Datasiel Spa (societa in
house).

L’avvio del bando rivolto alle province per I’implementazione dei servizi telematici per i

cittadini, le imprese e la competitivita del territorio nell’ambito della diffusione della banda

larga; la progettualita delle province ¢ risultata inferiore alle aspettative, con un livello di

contributo risultato ammissibile alla luce della selezione dei progetti di poco superiore ai

52

53

54

Piu precisamente la 1.2.1 “Sostegno all’imprenditorialita”, 1.2.3 “Innovazione tecnologica, produttiva, commerciale,
organizzativa e gestionale”, 1.2.5 “Servizi avanzati alle imprese” e 1.2.6 “Aggregazioni di imprese, associazionismo
e reti di imprese”.

Anche questo bando interessa trasversalmente piu linee di azione e, per la precisione, le stesse interessate dai PSLI
(cfr. nota precedente).

Come segnalato nel precedente RAE, la fornitura ¢ stata aggiudicata tramite bando pubblico ad un RTI (costituito da
Uno Communications spa — quale mandataria — e Siae Microelettronica srl e Ceit impianit srl) per la fornitura “chiavi
in mano” delle infrastrutture di dorsale e I’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’infrastruttura
realizzata.
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2,97 M€ (contro 1 5 M€ inizialmente disponibili) e, come segnalato in precedenza, le
relative economie sono state riutilizzate nell’ambito dell’intervento di dorsale per la banda
larga di cui al precedente punto.

Relativamente ai bandi rivolti alle imprese, sono stati ammessi a finanziamento
investimenti per ca 189 ME€ (rispettivamente 44, 140 e 5 M€ sulle linee 1.2.2, 1.2.3 e 1.2.5)
a fronte dei quali sono stati assunti impegni per un totale di 61 M€ di contributi (19,9 — 38,6
e 2,5 ME rispettivamente sulle linee su indicate).

Per quanto concerne I’avanzamento fisico, a fine anno si registra la conclusione di 154
progetti di innovazione sull’azione 1.2.3 e 7 interventi sulla 1.2.5, nonché la conclusione
“fisica” del progetto da 8 M€ per la realizzazione di una rete telematica a banda larga nelle
zone a fallimento di mercato nelle Province di Genova e La Spezia.

3.1.1.2 Analisi qualitativa

Complessivamente, 1’ Asse risulta gia in buona parte definito, pur se alla luce della relativa
dotazione sono ancora disponibili ingenti risorse, anche in relazione alle somme allocate. In
effetti, rispetto ad una disponibilita di 301 M€ sono state per ora allocate risorse per
complessivi 200 M€, includendo 1 fondi di ingegneria finanziaria (la cui dotazione potrebbe
peraltro essere lievemente incrementata), i Poli (i cui interventi saranno individuati entro i
primi mesi del 2011), 1 Piani di Sviluppo Locale (per i quali si ¢ gia fornita ampia
informazione) e i due nuovi bandi relativi alla ricerca (per i quali si segnala un notevole
interesse ed un potenziale di domande superiore alle risorse allocate). In tal senso si puo
prevedere che le relative allocazioni possano essere incrementate, utilizzando parte delle
attuali risorse residue.

Resta peraltro possibile supporre, alla luce delle ulteriori risorse e del notevole potenziale
denotato nell’ambito dell’Asse 2 “Energia” che una parte delle somme a disposizione possa
essere trasferita a questo secondo Asse, in occasione di una prima riprogrammazione che la
struttura regionale sta valutando.

Per quanto riguarda i progetti selezionati, al di 1a degli interventi monoprogettuali (azione
1.1 “Parco Tecnologico della Val Bormida” e 1.3 “Diffusione delle TIC”), nell’ambito dei
bandi rivolti alle imprese (e dunque azioni 1.2.2 ”Ricerca industriale e sviluppo
sperimentale”, 1.2.3 “Innovazione tecnologica, produttiva, commerciale, organizzativa e
gestionale”, e 1.2.5 “Servizi avanzati alle imprese”) sono state presentate 1.445 domande di
finanziamento, quasi tutte istruite (1.425) di cui 950 ammesse a finanziamento. A tali
domande si aggiungeranno a breve quelle relative ai due bandi a valere sulla linea 1.2.2,
con chiusura dei termini per la presentazione delle domande nei primi mesi dell’anno.

Complessivamente dunque, il livello di risposta del territorio appare largamente positivo —
anche e soprattutto considerando la contingente crisi economica che sta attanagliando il
settore produttivo — senza peraltro dimenticare che gli aiuti non sono piu destinati ai classici
investimenti produttivi delle passate programmazioni, bensi a R&S e Innovazione, settori
che sono i primi ad essere penalizzati in periodo di crisi.

I1 livello di attivita programmate — pur se prevedibili contrazioni degli investimenti da parte
delle imprese — appare comunque sufficiente a raggiungere per i prossimi anni le soglie di
spesa prefissate dalla Commissione, anche se risulta indispensabile procedere al piu presto
alla definizione delle altre iniziative.

Dal punto di vista fisico — a livello di interventi ultimati — il dato ¢ ancora contenuto;
tuttavia, nei prossimi mesi scadono i termini per ’'ultimazione degli interventi relativi alle
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3.1.2

imprese (bandi 1.2.3 e 1.2.5> e almeno per i primi interventi ammessi) per cui & prevedibile
una sensibile accelerazione nel corso del 2011.

Per quanto riguarda gli interventi attivati la situazione ¢ riassunta nel prospetto seguente.

Prospetto A — Potenziale di realizzazione degli indicatori in relazione ai progetti attivati

Indicatori Baseline | Obiettivo | Stato Attuale
AIREA001
Centri di ricerca creati o potenziati (n.) 0 ! !
AIREA003
Progetti di RTD (n.) 0 7 >0
AI1REA004
Progetti di cooperazione tra imprese e centri di ricerca 0 75 73
(n.)
A1REA005 @
Progetti di innovazione (n.) 0 2.100 676
A1RIS002
Posti di lavoro creati nei progetti diretti alle PMI (n.) 0 3-600 857

@ 11 dato si riferisce al numero di imprese che hanno presentato domanda nell’ambito dell’azione 1.2.3.

Complessivamente tali imprese hanno attivato 930 interventi, considerando che alcune imprese hanno presentato
congiuntamente domanda per progetti di innovazione tecnologica, commerciale, organizzativa e/o gestionale.

In relazione alla dimensione dell’intervento ed all’attesa in esso riposto, si ritiene utile
aggiornare la situazione relativa al Parco Tecnologico della Val Bormida fornita nel
precedente RAE 2009.

A fronte dell’acquisizione della Societa avvenuta a fine 2009, le attivita svolte nel 2010
hanno riguardato la fase di progettazione e programmazione delle azioni da implementare.
Il Parco ha nel frattempo gia avviato 1’operativita espletando le attivita relative ad uno
specifico contratto di ricerca.

L’attuale fase di programmazione — inerente I’individuazione degli interventi strategici del
Parco — risulta alquanto delicata a fronte delle scelte da operare in relazione all’utilizzo
degli asset della Societa, per cui risulta necessario definire al meglio le priorita che possono
meglio incidere sul futuro del territorio. In tal senso, allo stato attuale, non sono stati ancora
effettuati specifici investimenti e pertanto il livello di spesa coincide con quello del
precedente RAE.

Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Pur considerando la complessa articolazione dell’Asse, che contempla interventi alquanto
differenziati, in questa fase iniziale del programma non si sono riscontrati problemi
specifici, pur se la crisi economica-finanziaria che ha colpito il settore produttivo, il
mancato avvio del PAR FAS, e ancor piu I’indagine aperta della Magistratura in merito ai
due bandi relativi ai PSL (cfr. § 2.3) hanno di fatto rallentato 1’attuazione quanto meno di
alcune azioni dell’Asse, pur se nei primi mesi del prossimo anno dovrebbero trovare
soluzione almeno le due ultime citate problematiche.

5 Per i quali i tempi di attuazione erano previsti rispettivamente nella misura di 18 mesi e 12 mesi dopo ’avvio

dell’intervento, da perfezionare entro 45 giorni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento. Per ’azione
1.2.2 la tempistica era invece di 36 mesi. Comunque, alla luce della retroammissibilita della spesa, ¢ possibile che
tale tempistica possa essere inferiore.
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3.2.

Priorita 2 — Energia

3.2.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.2.1.1 Progressi materiali e finanziari

Tabella 10 — Obiettivi Asse prioritario 2

. . Base- Obiet- Avanzamento
Indicatori 5 .
line tivo 2007 2008 2009 2010
A2REA001 0 195 0 0 2 15 @
Interventi (n.)
A2REA002
Energia prodotta da impianti di cogenerazione e/o 0 8.130 0 0 0 ]9.11937°
risparmio energetico (in termini di MWht/anno) ®
A2REA003
Potenza nominale installata in impianti da fonti 0 14,23 0 0 0,20 1,091
rinnovabili (in MWe)
A2RIS001
Incremento dell’energia rinnovabile prodotta (in %) 0 LO7 0 0 0,057 0477
A2RIS002
Energia rinnovabile prodotta con gli interventi 0 3.470 0 0 241,2 1.308,2(d)
cofinanziati (in MWh/anno)
A2RIS003
Energia risparmiata con gli interventi cofinanziati (in 0 3.250 0 0 0 | 49559 ©
MWh/anno)
A2IMP001
Consumi di energia elettrica coperti da fonti 0 2,7 2,5(6 3,7 ® 4,8(0 n.d.
rinnovabili (%)

(@)
(b)

(©
(d)

(©

n.d. dato non disponibile

In realta, per un progetto sono indicati in MONIT due interventi distinti, pertanto il valore dell’indicatore nel sistema ¢ 16.

In realta, il dato originario prevedeva solo la cogenerazione, per la quale peraltro si registrano solo 2 progetti ammessi a finanziamento.
Inoltre, era erroneamente riportata un’energia in termini di MW installati ed in tal senso dovra essere corretta I’unita di misura nel POR,
alla prima riprogrammazione.

Relativamente a due dei 15 interventi ultimati (gli altri sono tutti relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili).

Gli interventi sono stati conclusi solo recentemente per cui non vi sono ancora dati reali/storici di produzione. Il dato ¢ stato stimato in
base alle relative potenze installate, considerando un funzionamento medio annuo di 1.200 h/anno (come da dati bibliografici per il
settore fotovoltaico).

Relativamente ai due interventi di risparmio energetico (cui andrebbe aggiunto il dato relativo alle fonti rinnovabili di cui al precedente
indicatore A2RIS002).
Fonte: GRTN TERNA.

Pur essendo stati completati attualmente solo quindici interventi’® — tutti inerenti all’azione
2.2 rivolta ai privati (cfr. prospetti seguenti in merito alle iniziative selezionate), si registra
gia un sensibile avanzamento degli indicatori di risultato.

Infatti dall’esame delle domande di finanziamento ammesse a finanziamento presentate da
parte delle imprese si evidenzia che per gli impianti fotovoltaici, che rappresentano la
maggioranza degli interventi finanziati, le imprese scegliendo di ottenere le agevolazioni
offerte dal “conto energia” hanno chiesto un finanziamento non superiore al 20% del costo
dell’investimento.

Questo ha permesso sia di finanziare tutte le domande delle imprese che presentavano i
requisiti di ammissibilita sia di generare un volume di investimenti largamente superiore al

6 Rispetto ai 115 ammessi a finanziamento, a fronte dei quali sono stati assunti impegni per 113 interventi.
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previsto e ottenere, molto probabilmente, un incremento di produzione di energia
nettamente superiore a quanti stimato in fase di programmazione.

Pertanto in relazione all’'unico indicatore di impatto, si segnala un significativo
miglioramento della situazione inerente il grado di coperture di energia da fonti rinnovabili
che sara probabilmente destinato a crescere ancora in modo significativo.

Tabella 11 — Core Indicators Asse prioritario 2

(23) Numero di progetti (Energie Rinnovabili) 0 150 0 0 0 15@
(24) Capacita addizionale installata per la
produzione di energia da fonti rinnovabili 0 10,5 0 0 0 1,091
(MW)

(a) Rispetto ai 15 interventi ultimati. In effetti, due di questi sono relativi al risparmio energetico

Tabella 12 — Importi impegnati ed erogati

Energia 28.666.000,00 11.034.214,82 2.330.303,47 38,49% 8,13%

L’articolazione delle linee di intervento con 1’indicazione dei relativi beneficiari e modalita
di attuazione ¢ schematizzata nel seguente prospetto:
— Azione 2.1

Enti Pubblici esclusi dal bando di cui alla
) ) ) o - 21.2a Bando 2.1.1a
Produzione di energia da fonti rinnovabili -
Parchi Bando 2.1.1b
Enti Pubblici aventi sede nei Comuni con
Efficienza energetica e produzione di maggiore criticita per la qualita dell’aria Band 212
energia da fonti rinnovabili individuati dal Piano regionale di ando -L.ca
risanamento e tutela della qualita dell’aria
Azione di sistema a valenza regionale
(progettazione di sistema informativo . . Titolarita
: . : . Regione Liguria . 2.1.2b
ambientale volto al risparmio energetico e regionale
alla riduzione delle emissioni di CO 2)
Progetto “Porto di Genova fornitura di
energia elettrica alle navi tramite L . . .
. . Autorita Portuale di Genova Regia regionale 2.1.2¢
collegamento alla rete di terra — Prima fase
riparazioni navali”

— Azione 2.2

Produzione energia da fonti rinnovabili e Imprese comprese quelle del terzo settore
miglioramento dell'efficienza energetica (no profit)

Bando 2.2
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Fermo restando la precedente tabella finanziaria che rispecchia il format previsto dalla
Commissione, ai fini di una maggior comprensione dell’effettivo avanzamento dell’ Asse, si
ritiene utile riproporre di seguito la sezione di pertinenza dell’ Asse riportata nel prospetto in

premessa.
Situazione MONIT al 31/12/2010
. . Risorse Co.sfo fotale Ao i L L
Asse 2 - Energia Disponibilita allocate degli interventi| Finanziamento Impegni dei | Pagamenti dei
selezionati totale (a) beneficiari finali| beneficiari finali
[a] [b] [c] [d] [e] Il

2.1.1a Produzione energia rinnovabile (EE.PP.) 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1b Produzione energia rinnovabile (Parchi)  (b) 1.000.000,00 1.307.948,61 0,00 0,00 0,00
2.1.2a Eff. Energ. & produz.energ. rinn. (EE.PP.) (b) 6.000.000,00 9.705.014,70 2.905.513,52 2.390.533,53 890.295,60
2.1.2b Progettazione sistema informativo ambientale 200.000,00, 200.000,00 200.000,00 200.000,00 127.097,60|
2.1.2c Autorita Portuale 5.666.000,00 5.666.000,00 0,00 0,00 0,00
2.2 Produzione energia rinnovabile (imprese) 10.000.000,00 8.443.681,29 8.448.299,84 8.443.681,29 1.312.910,27
subtotale asse 2 28.666.000,00] 27.866.000,00] 25.322.644,60] 11.553.813,36] 11.034.214,82 2.330.303,47
% di avanzamento vs. disponibilita 97,21% 88,34% 40,30% 38,49% 8,13%

(a) Dato rilevato dal sistema di monitoraggio e relativo ai progetti selezionati per i quali vi sia stato un impegno da parte dei beneficiari finali. In tal senso & stato
richiesto da parte dei beneficiari finali stessi il relativo CUP (Codice Unico di Progetto) che & condizione indispensabile perché un intervento sia monitorabile.

(b)

Vi & un overbooking a carico dei beneficiari finali che - in alcuni casi - hanno garantito una copertura finanziaria superiore al corrispondente tasso di partecipazione
previsto dal piano finanziario. Peraltro nella colonna "stanziamenti/allocazioni" viene mantenuto I'importo inizialmente previsto e destinato dalla Regione alla misura.

Da tale prospetto si evidenzia come siano state allocate sostanzialmente tutte le risorse
disponibili: in effetti gli 800.000 € residui sono destinati al progetto relativo al sistema
informativo ambientale regionale, per il quale allo stato attuale ¢ stata allocata solo una
prima tranche (pari a 0,2 M€ sul totale di 1,0 M€).

Anche la situazione relativa ai progetti selezionati risulta pressoché definita, essendo stati
ammessi a finanziamento progetti per oltre 25 M€ (pari all’88,5% delle risorse disponibili),
come di seguito dettagliato.

Relativamente all’azione 2.1 rivolta ai soggetti pubblici:

(azione 2.1.1 a) Sono attualmente in fase di conclusione le attivita istruttorie relative al
bando attivato dalla Regione (e chiusosi il 28/02/2010) per la selezione di progetti realizzati
da EE.LL. per la produzione di energia rinnovabile.”” 1l livello di domande pervenute &
discretamente superiore alle corrispondenti disponibilita, per cui si va formando una lista di
attesa tale da garantire comunque la piena attuazione;

(azione 2.1.1.b) Avvio di un progetto a regia regionale 1’”’Energia nei Parchi”, allo scopo
di promuovere la diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nel
sistema regionale delle aree protette, per il conseguimento non solo di risparmio energetico
e sviluppo sostenibile ma anche di un laboratorio di esperienze e modello da trasferire in
altri contesti regionali; i progetti sono stati selezionati tramite bando — con dotazione di 1,0
ME€ in termini di contributi POR — e sono stati ammessi a finanziamento 11 progetti;>®
(azione 2.1.2 a) La chiusura — in data 31/10/2009 — del bando (gestito dall’Organismo
Intermedio) relativo alla produzione di energia da fonte rinnovabili e efficienza energetica®
per il quale erano stati stanziati contributi pari a 5 M€ per un costo totale pari ad almeno 6
M€, con [lindividuazione dei progetti ammissibili. Essendo stata registrata una
partecipazione finanziaria da parte dei soggetti richiedenti superiore a quanto previsto dal
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1l bando ¢ stato destinato ad interventi inerenti la sola produzione di energia da fonti rinnovabili, per i comuni esclusi
dal bando di cui all’azione 2.1.2a, destinato ai comuni che rientravano nel Piano regionale di risanamento e tutela
della qualita dell'aria e per la riduzione dei gas serra.

Gli interventi selezionati riguardano prevalentemente impianti fotovoltaici (10 — abbinati in 3 casi a impianti solari
termici ed in 1 caso ad impianto mini-eolico) oltre ad 1 impianto a biomasse forestali.

I1 bando ¢ stato destinato al sostegno di investimenti da realizzarsi nei Comuni individuati dal Piano regionale di
risanamento e tutela della qualita dell'aria e per la riduzione dei gas serra e relativi ad entrambe le tipologie previste
(efficienza e produzione).
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bando, a fronte dei contributi stanziati,”” sono stati ammessi a finanziamento progetti per
oltre 9,7 M€ di costo totale (sino alla concorrenza dei succitati fondi disponibili). ' La
Regione sta comunque valutando la possibilita di incrementare le risorse, utilizzando le
economie della linea destinata alle imprese (cfr. seguente azione 2.2), procedendo ad uno
scorrimento della graduatoria in base alle nuove disponibilita.

(azione 2.1.2 b) L’avvio dell’intervento relativo alla progettazione di un sistema
informativo ambientale (intervento a titolarita regionale affidato a societa “in house”) per il
quale ¢ previsto uno stanziamento complessivo di 1,0 M€ ed allo stato attuale ne sono stati
allocati ed impegnati 0,2 ME€; il progetto avviato consiste nella progettazione e
realizzazione di attivita — in particolare una banca dati — a supporto della programmazione
regionale in campo energetico e la realizzazione delle azioni necessarie alla redazione del
bilancio energetico regionale. Gli interventi finanziati attraverso 1’azione 2.1.2 b sono
sinergici e complementari a quelli finanziati dal Ministero dell’ Ambiente con il D.M. del 16
ottobre 2006 che ha trasferito alla Regione Liguria con Decreto del Direttore Generale del
Ministero n. 1994/2009 la somma di € 414.000 per la realizzazione degli interventi di
adeguamento del sistema informativo di supporto alla pianificazione regionale in materia di
qualita dell’aria ed aggiornamento del quadro conoscitivo regionale.

(azione 2.1.2 ¢) La definizione con I’ Autorita Portuale di Genova dell’intervento — a regia
regionale — relativo alla realizzazione di un sistema per la fornitura di energia elettrica alle
navi tramite collegamento a terra, ®* per ovviare alla produzione del fabbisogno di bordo
con gruppi elettrogeni propri che generano emissioni gassose e rumore che si ripercuotono
sul tessuto cittadino limitrofo al porto. In tal senso, oltre al miglioramento dell’efficienza di
sistema, si consegue la riduzione sia di emissioni gassose sia dell’inquinamento acustico.

» Relativamente all’azione 2.2 rivolta alle imprese:

Il bando destinato alle imprese — con allocazione di 10 M€ — ¢ stato chiuso in data
30/02/2010. A quella data erano pervenute 224 domande di contributo, e la loro istruttoria
ha portato al finanziamento di 115 domande, per un importo complessivo inferiore alle
disponibilita ( allo stato attuale gli impegni ammontano a 8,43 M€). E’ intenzione della
Regione procedere alla ridestinazione delle somme residue (ca. 1,5 M€) a favore del bando
destinato agli EE.LL. (azione 2.1.2a) che vanta una significativa lista di attesa (cfr. azione
specifica).

Per quanto concerne 1’avanzamento fisico, a fine anno si registra la conclusione di 15
progetti realizzati da imprese di cui 2 inerenti al risparmio energetico e 13 relativi a
produzione di energia da fonti rinnovabili.

3.2.1.2 Analisi qualitativa

L’Asse, che peraltro gode di risorse contenute (poco piu del 5% sia in termini di costo che
di contributo POR) risulta complessivamente definito anche se non del tutto completata la
selezione dei progetti: manca infatti la definizione della graduatoria relativa all’ultimo
bando (azione 2.1.1 a).

Nel complesso, si tratta di progetti diversificati che concorrono tutti alla riduzione dei
consumi di energia prodotta da fonti tradizionali, con il contemporaneo miglioramento della
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In realta, alla citata dotazione prevista dal POR (5 M€ in termini di contributi), la Regione ha allocato altri 0,4 M€
relativi a risorse proprie.

In particolare, sono stati ammessi a finanziamento 43 progetti rispetto alle 84 ammissibili, mentre sono state 109 le
proposte presentate.

Nell’ambito del programma regionale di intervento in attuazione del piano di risanamento e tutela della qualita
dell’aria e per la riduzione dei gas serra indicato nel D.M. del 16 ottobre 2006. In questo ambito & previsto un
parallelo finanziamento ministeriale pari ad oltre 8,8 M€, con un costo complessivo del progetto pari dunque a circa
14,5 ME€.
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3.2.2

qualita di vita perseguito attraverso la riduzione delle emissioni dei gas serra e — almeno in
un caso (azione 2.1.2 ¢ - Autorita Portuale) — delle emissioni acustiche.

Nel complesso, oltre agli interventi di sistema (a regia regionale) — che comprendono la
progettazione del sistema informativo ambientale regionale nonché il progetto relativo al
Porto di Genova (per il quale ¢ sostanzialmente prevista una riduzione di immissione in
atmosfera) — sono pervenute 502 domande (di cui 288 da parte di EE.LL. e 224 da parte di
imprese sul corrispondente bando). Dalle attivita istruttorie (peraltro completate ai primi del
2011 per quanto riguarda il 2° bando rivolto alle imprese) sono risultate ammissibili 316
interventi ( di cui 201 relative agli EE.LL. e 115 presentate dalle imprese) e ne sono state
finanziate 230 (di cui 115 da parte di EE.LL. e 115 da parte di imprese). Ne consegue una
lista di attesa di 86 interventi pubblici che saranno eventualmente finanziati con risorse
aggiuntive in occasione della prima riprogrammazione finanziaria, occasione in cui la
dotazione dell’Asse dovrebbe essere incrementato anche in previsione di un secondo bando
rivolto alle imprese. In effetti, nonostante le economie registrate dal bando rivolto alle
imprese (prevalentemente dovute alla notevole moria in fase istruttoria), vi sono chiari
segnali dal territorio di un ulteriore domanda potenziale. In tal senso, come anticipato nel
precedente Asse, ’AdG sta valutando la possibilita di trasferire parte delle risorse residue
del primo Asse a favore di questo potenziale.

In termini quantitativi, le domande ammesse a finanziamento prevedono circa 16 MW di
potenza derivante dai nuovi impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili
(rispettivamente 2,5 MW nell’ambito degli interventi pubblici e 13,5 MW per gli impianti
realizzati da imprese), mentre, in relazione agli interventi di efficienza energetica, la stima
del risparmio energetico annuo risulta pari a 1.128 Gwh/a (rispettivamente 175 Gwh/a
nell’ambito degli interventi pubblici e 953 Gwh/a per gli interventi realizzati da imprese).

Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Allo stato attuale, in relazione al livello di spesa realizzato, non vi sono problematiche
specifiche da segnalare. In effetti, I’Asse non pare soffrire — relativamente agli interventi
realizzati da EE.LL. — del problema segnalato per 1’Asse 3 (patto di stabilitd) in relazione
ai costi dei singoli interventi, sensibilmente inferiori a quelli che caratterizzano 1 progetti
integrati.

Neppure gli interventi attivati dalle imprese (azione 2.2) sembrano soffrire della crisi
economica, anche se di fatto ha pesato sul livello di domande e relativo potenziale di spesa,
risultato inferiore alle aspettative, con il travaso delle economie a favore degli interventi
realizzati dagli EE.LL.
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3.3

3.3.1

3.3.1.1

Priorita 3 “Sviluppo urbano”

Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

Progressi materiali e finanziari

Tab. 13 - Obiettivi Asse prioritario 3

Base- Obiet- Avanzamento
line tivo 2007 2008 2009 2010

Indicatori

A3REA001

(a)
Interventi di rigenerazione urbana (n.) 0 10 0 0 0 0

A3REA002
Progetti di mobilita (n.)

A3REA003
Progetti di infrastrutture di trasporto pulito (n.)

A3REA004
Interventi in difesa del suolo e prevenzione rischi 0 10 0 0 0
naturali (n.)

A3REA005

()
Superficie protetta (Ha) 0 250 0 0 0 0

A3RIS001
Quota di abitanti interessata da interventi di 0 25/30 0 0 0 0®
rivitalizzazione/rigenerazione (%)

A3RIS002
Popolazione addizionale servita in conseguenza del 0 50 0 0 0 0®
miglioramento dei trasporti urbani (%)

A3RIS003

(a)
Superficie protetta/ Superficie a rischio (%) 0 1.92 0 0 0 0

A3IMP001
Utenti mezzi pubblici sul totale utenti mezzi di 0 2,80 0,10 -1,10 -2,80 n.d.
trasporto (%)

A3IMP002
Grado di soddisfazione dell’utenza per i servizi di 0 8,40 -14,30 -9,90 -8,50 n.d.
trasporto ferroviario (%)

A3IMP003

Frequenza di utilizzazione dei treni (%) 0 8,60 3,60 4,70 340 n.d.

A3IMP004 ©

Riduzione delle aree inondabili fascia A (kmq) 0 -0.46 n.d. n.d. n.d. -1.49

(a)

(b)

n.d. Dato non disponibile

Nel sistema di monitoraggio sono gestiti i singoli interventi di cui si compongono i progetti integrati (99): i lavori di 6 di questi risultano
conclusi. Tuttavia, dal momento che 1’obiettivo di Asse ¢ riferito agli 11 progetti integrati, nessuno dei quali ancora concluso, viene
indicato nullo il relativo avanzamento.

11 riferimento ¢ relativo ai soli bacini liguri € non comprende le corrispondenti aree dei bacini del Po e del Magra (ed il valore di
riferimento presente nel POR era di 18,28 kmq). In effetti, a suo tempo non erano disponibili i dati relativi ai due Bacini “interrregionali”
ed inoltre la classificazione non risulta perfettamente omogenea tra le varie autorita dei diversi Bacini (il riferimento di fascia A avviene
infatti solo per i bacini liguri). Allo stato attuale, comunque, per quanto riguarda il bacino del Po vi sono 19,947 kmq di “esondazioni a
pericolosita molto elevata” e 25,30 kmq relativi al bacino del Magra.

Premesso che, allo stato attuale, non ¢ stato ancora completato alcuno degli 11 progetti
integrati urbani ammessi a finanziamento, le seguenti valutazioni riguardano la situazione
complessiva regionale in materia di trasporti, nonché di aree inondabili. *

83 Nello specifico, essendo registrato quale indicatore di impatto, la riduzione delle aree inondabili viene riferita alla

situazione complessiva regionale e non in relazione agli interventi finanziati nell’ambito del presente programma.
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Il trasporto pubblico ¢ notoriamente molto utilizzato dalla popolazione ligure; le quote di
utilizzatori in Liguria si attestano infatti sul valore massimo tra le regioni italiane. Tuttavia i
dati degli ultimi anni hanno registrato un leggero decremento rispetto ai valori precedenti.

Buono I’andamento per il settore ferroviario: il grado di soddisfazione complessivo della
clientela ¢ in continuo miglioramento e la frequenza di utilizzazione dei treni ¢ aumentata
rispetto al 2008.

Tab. 14 — Core Indicators Asse prioritario 3

. . iet- Avanzamento
Core Indicators Baseline Qb e(a)

tivo 2007 2008 2009 2010
(13) Numero di progetti (trasporti) ® 0 10 0 0 0 0
(31) Numero di progetti (prevenzione dei rischi) 0 10 0 0 0 0
(39) Numero di progetti che assicurano sostenibilita 0 10 0 0 0 0©
(a) Inrealta, sono stati ammessi a finanziamento 11 progetti integrati, cosi come suggerito dal CdS in occasione della riunione del 2010.
(b) 11 valore obiettivo si riferisce ai 4 progetti di mobilita (precedentemente codificati con il core (11) ed ai 6 di infrastrutture di trasporto

pulito (gia codificati come (13)) previsti nell’ambito dell’Asse 3 (cfr. POR).

(c) 1 valore siriferisce ai progetti integrati, nessuno dei quali ¢ stato sinora concluso. Allo stato attuale sono stati ultimati i lavori inerenti 6

dei 99 interventi che compongono i progetti integrati, pur se in qualche caso sono ancora in corso le attivita amministrative finali.

Tabella 15 — Importi impegnati ed erogati

Contributo Attuazione finanziaria
Asse "3" Totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(a) (b) (c) (b/a) (c/a)
Sviluppo urbano 122.380.000,0 15.336.875,72 7.376.051,53 12,53% 6,03%

Per una maggior comprensione dell’effettivo avanzamento della spesa, si ritiene utile
fornire un dettaglio relativo ai singoli progetti integrati.

Tabella 16 — Asse 3: lista progetti integrati finanziati

Comune Titolo del Progetto Costo totale Contributo Impegui. de.i Pagamen.to (‘lei

beneficiari beneficiari

proponente Integrato (a) ammesso (b) assegnato (c) finali (d) finali (d)

1 Genova Pra Marina 15.204.615,68 | 11.500.000,00 623.100,00 115.185,01
2 La Spezia Quartieri costieri del levante 13.919.310,33 10.499.600,00 37.200,00 37.200,00
3 Genova Maddalena 11.340.418,92 9.905.277,00 929.891,31 650.249,10
4 TImperia Dal Parasio al mare 13.070.000,02 | 10.000.000,00 0,00 0,00
5 Savona Piu Savona 11.477.908,27 | 10.000.000,00 5.519.473,68 3.036.104,19
6 Genova Sampierdarena 11.557.264,37 9.000.000,00 797.866,61 797.860,42
7 Genova Molassana 11.519.814,40 9.000.000,00 4.856.860,00 675.880,31
8 La Spezia Centro citta 14.133.337,00 8.999.800,00 1.072.484,12 740.451,15
9 Sanremo Pigna mare 11.617.929,00 8.999.000,00 1.500.000,00 1.323.121,35
10 Zoalfg aLvlfr?;e ll:g;j:ﬁcaz“’“e deltessuto |1} 049311,58|  8.696.939,00 0,00 0,00
11 Genova (a) Sestri Chiaravagna 6.791.734,00 5.399.384,00 0,00 0,00
Totale 131.681.643,57 | 102.000.000,00 | 15.336.875,72 7.376.051,53

(a)

(b)
(©)

(d)

Si segnala 1’aggiunta — rispetto al precedente RAE — di un undicesimo progetto (finanziabile in parte in relazione ad economie registrate
nell’ambito degli altri interventi), per il cui inserimento ¢ stata attivata una procedura scritta per la richiesta di autorizzazione al CdS

(poiché splafonata la previsione del POR di 10 progetti).
Si precisa che gli importi sono suscettibili di variazioni in funzione dei ribassi d’asta e/o varianti d’opera.

L’istruttoria ha condotto all’assegnazione dell’intera disponibilita di contributi (102 M€), in funzione di una copertura parziale (sino alla

concorrenza delle risorse disponibili) per I’ultimo progetto in graduatoria.

Dati coerenti con la situazione registrata su MONIT 2007-2013/SFC al 31/12/2010. I dati forniti sono relativi alla spesa rendicontabile, in
quanto vi sono progetti che vantano finanziamenti integrativi e la relativa quota non viene computata ai sensi dell’avanzamento del
programma. Si precisa che il sistema di monitoraggio consente la gestione differenziata ed in tal senso la spesa complessiva — inclusa cio¢
la quota integrativa — ammontava al 31/12/2010 a 8.619.925,79 €.
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Come si potra notare, a fronte dell’assegnazione del totale dei contributi, il costo totale dei
progetti ammessi risulta superiore alla corrispondente dotazione prevista dal piano
finanziario (122,38 ME€) in relazione alla maggior partecipazione attivata dagli EE.LL.
beneficiari (il bando peraltro prevedeva un punteggio premiale in questo caso), nonché alla
parziale copertura dell’ultimo intervento, finanziato sino alla concorrenza delle risorse
disponibili.

Successivamente all’ammissione a finanziamento, i contributi vengono concessi in base alla
presentazione dei progetti esecutivi. Da qui la differenza rispetto al dato precedente.

Le ultime due colonne definiscono invece |’avanzamento effettivo degli interventi,
fornendo il dettaglio delle operazioni (impegni ¢ pagamenti) perfezionate dai beneficiari
finali.

In sostanza, ribadito che per alcuni interventi i costi possono ancora variare in funzione
dell’avanzamento del livello progettuale ed in funzione poi dell’assegnazione lavori, risulta
comunque definito il “parco” progetti. In totale, gli 11 progetti integrati ammessi a
finanziamento contano 99 interventi.

3.3.1.2 Analisi qualitativa

Come gia segnalato nel precedente RAE, la selezione dei progetti ammissibili a
finanziamento era stata conclusa sin dal marzo 2009 e le relative risultanze erano state
approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 302 del 20/03/2009, con la selezione
delle 10 migliori iniziative. ** ®°

In relazione alla disponibilita di risorse residuali, tali da finanziare, almeno in parte, un
undicesimo intervento, la Regione ha avanzato alla CdS — per procedura scritta — una
richiesta di autorizzazione atta a consentire il superamento del limite di 10 iniziative
previste dal POR.®® Non essendo stato mosso alcun rilievo, scaduta la decorrenza della
procedura, la Regione ha proceduto ad ammettere a finanziamento anche I'undicesimo
progetto come da precedente tabella 16.

I1 2010 ¢ stato prevalentemente dedicato alla definizione dei progetti esecutivi ed all’avvio
di alcuni cantieri; a fine anno 1 livelli di impegni e pagamenti dei beneficiari finali risultano
quasi in linea con le aspettative iniziali (soprattutto in funzione delle problematiche
descritte nel successivo § 3.3.2), anche se la situazione va delineandosi in maniera
progressiva.

% Nella selezione degli interventi particolare attenzione & stata prestata all’impatto sociale degli stessi, valutato in

relazione al contributo in termini di:

miglioramento delle condizioni di vita sociale ed economica;

dell'offerta di servizi alle persone nelle aree ad alto degrado sociale;

miglioramento delle condizioni di accessibilita e fruibilita per l'utenza ampliata e per i soggetti diversamente abili;
adeguamento dell'offerta di servizi —inclusi quelli sociali - con attenzione all'equita di genere;

soddisfazione della domanda;

idoneita a favorire la conciliazione fra tempi di vita e di lavoro;

impatti occupazionali attesi.

Nella citata deliberazione sono stati anche fissati i termini per la presentazione, da parte dei beneficiari, dei progetti
preliminari riferiti a tutti gli interventi compresi nei progetti integrati ammessi. I termini sono differenziati per
beneficiario e per intervento, in un lasso temporale compreso tra il 30/05/2009 ed il 30/06/2010. Negli ultimi mesi del
2009, alcuni beneficiari pubblici hanno presentato gli atti riferiti alla progettazione preliminare. A seguito dell’esame
della documentazione presentata, la Regione ha iniziato ad assumere, sulla base dei corrispondenti stati di
avanzamento dei lavori, gli impegni relativi alle sole spese tecniche.

I1 CdS si ¢ espresso in maniera favorevole, al fine di consentire ’utilizzo delle economie registrate e sfruttare appieno
le opportunita derivanti dal Programma
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3.3.2

In effetti, rispetto ai 99 interventi complessivamente ammessi a finanziamento, vi sono 6
interventi che registrano la conclusione lavori,”” 22 risultano in esecuzione e per altri 12
sono disponibili 1 progetti esecutivi (con situazioni differenziate rispetto alla gara per la
selezione delle imprese realizzatrici).

In tal senso, le aspettative per il 2011 sono di una forte accelerazione tanto degli impegni
quanto dei pagamenti da parte dei beneficiari finali.

A livello fisico, non risulta invece concluso alcun “progetto integrato”.

Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Superata la complessa fase iniziale nella quale le amministrazioni comunali sono state
impegnate nella progettazione integrata di interventi articolati, seguita da una delicata fase
di valutazione di ammissibilita e di merito degli stessi da parte del gruppo di lavoro
interdipartimentale e dalla Commissione regionale di valutazione, nell’attuale fase
realizzativa, come segnalato in precedenza, le problematiche riguardano il Patto di stabilita
che costituisce indubbiamente un rallentamento delle operazioni.

Per gli approfondimenti del caso si rinvia al § 2.3.

7 Relativamente ai progetti integrati n° 1, 3, 6, 8 (2 interventi) e 9, per quanto i corrispondenti atti amministrativi finali

siano ancora da perfezionare.
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3.4

Priorita 4 “Valorizzazione risorse naturali e culturali”

3.4.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.4.1.1 Progressi materiali e finanziari

Tab. 17 - Obiettivi Asse prioritario 4

. 5 . .. Avanzamento

Indicatori Baseline Obiettivo 2007 2008 2009 2010
A4REA001
Siti natura 2000 valorizzati con gli interventi (n.) 0 16 0 0 0 0
A4REA002
Interventi di valorizzazione delle risorse naturali (n.) 0 16 0 0 0 0
A4REA003
Interventi di valorizzazione delle risorse culturali (n.) 0 15 0 0 0 0
A4RIS001
Quota di popolazione interessata dagli interventi di 0 10 0 0 0 0
valorizzazione (%)
A4RIS002
Incremento dei turisti nella stagione non turistica 0 1.800.000 199.145 8.739 -183.429 | -381.379
(numero presenze)
A4RIS003
Siti natura 2000 valorizzati (ha) 0 600 0 0 0 0
A4IMP001
Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso 0 2,9 0,2 0,2 0 -0,1
degli esercizi ricettivi per abitante (n.)
A4IMP002
Spesa delle famiglie per ricreazione e cultura sul totale 0 0,85® 0,45 n.d. n.d. nd.
della spesa per consumi delle famiglie (%)®
Spesa delle famiglie per ricreazione e cultura sul totale ®
della spesa media mensile delle famiglie (%) 0 0,53 -0,30 -0.40 -0,60. nd
A4IMP003
Famiglie che dichiarano di avere I’accesso internet (%) 0 3,3 L5 29 10.6 n.d-
A4IMP004
Imprese con piu di 10 addetti dei settori industria e 0 12 74 1,5 52 n.d.
servizi che dispongono di un sito web (%)

(2)
(b)

n.d. Dato non disponibile

Serie relativa al QCS, non piu aggiornata. E’ stato necessario fare riferimento ad altra serie (riprodotta nella riga sottostante).

Fonte: istat (Indagine sul consumo delle famiglie). Il dato ¢ relativo alla % della spesa delle famiglie per ricreazione e cultura sulla spesa
media mensile complessiva e non solo sulla spesa per consumi. Il valore obiettivo ¢ stato riformulato mantenendo per la nuova serie una
crescita proporzionale coerente con i dati originali.

Nel 2010 la Liguria ha risentito ancora della generale contrazione dei flussi turistici
riscontrata a livello internazionale, lievemente diminuita rispetto all’anno precedente e
portandosi lievemente al di sotto del valore di riferimento. Le presenze pertanto hanno
registrato un calo dovuto sia alla componente interna che a quella straniera. Contrazione
anche per le presenze nella stagione non turistica, dato che conferma la difficolta della
Liguria a consolidare il processo di destagionalizzazione dei flussi turistici.

In peggioramento costante anche il dato relativo alla spesa delle famiglie per ricreazione e
cultura. Va pero precisato che la serie di riferimento ¢ stata modificata in quanto quella a
suo tempo scelta (e relativa al QCS) non ¢ stata piu aggiornata dopo il 2007. Di
conseguenza, anche il valore obiettivo ¢ stato riformulato, mantenendo la stessa
proporzione di crescita percentuale rispetto alle previsioni.
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Un ulteriore miglioramento si registra invece per il dato relativo all’accesso ad Internet da
parte delle famiglie, nonché alla disponibilita di un sito web da parte delle imprese con piu

di 10 addetti.

Tab. 18 — Core Indicators Asse prioritario 4

. . s e Avanzamento
Core Indicators Baseline | Obiettivo
2007 2008 2009 2010
(34) Numero progetti (turismo) © 0 15 0 0 0 0
35) Nurpero d}b osti di lavoro creati 0 © 0 0 0 ©
Turismo)

(a)

specificamente relativi alla SI (cfr. WP N° 7).

(b)
(©)

Indicatore non previsto dal POR e quindi aggiunto rispetto al RAE 2009.
La quantificazione sara oggetto delle attivita del Valutatore Indipendente, non appena individuato.

Tabella 19 — Importi impegnati ed erogati

Codice “rettificato” in quanto precedentemente codificato come (11) a suo tempo interpretato come semplice numero di progetti € non

Contributo Attuazione finanziaria
Asse "4" Totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(a) (b) (¢) (b/a) (cla)
Valorizzazione risorse | - ¢ 00 600,00 8.805.718,60 4.947.107,09 15,18% 8,53%
naturali e culturali

Per una maggior comprensione dell’effettivo avanzamento procedurale e fisico dell’ Asse, si
ritiene utile fornire una situazione riepilogativa aggiornata al 31/12/2010.

Situazione MONIT al 31/12/2010

Risorse Costo totale
Asse 4 - Valorizzazione delle risorse culturalie | Disponibilita allocate degli interventi| Finanziamento | Impegni dei Pagamenti dei
naturali selezionati totale (a) beneficiari finali| beneficiari finali
[a] [b] [c] [d] [e] If]
4.1 Progetto integrato tematico di promozione 55.000.000,00| 55.505.766,92] 40.711524.40|  8.805.718,60|  4.947.107,00
patrimonio culturale e naturale (b)(c)
4.2 Valorizzazione e fruizione della rete Natura 2000 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
subtotale asse 4 58.000.000,00] 55.300.000,00] 55.805.766,92| 40.711.524,40 8.805.718,60 4.947.107,09
% di avanzamento vs. disponibilita 95,34% 96,22% 70,19% 15,18% 8,53%

(a) Dato rilevato dal sistema di monitoraggio e relativo ai progetti selezionati per i quali vi sia stato un impegno da parte dei beneficiari finali. In tal senso e stato
richiesto da parte dei beneficiari finali stessi il relativo CUP (Codice Unico di Progetto) che & condizione indispensabile perché un intervento sia monitorabile.

(®) Vi & un overbooking a carico dei beneficiari finali che - in alcuni casi - hanno garantito una copertura finanziaria superiore al corrispondente tasso di partecipa-zione
previsto dal piano finanziario. Peraltro nella colonna [b] "risorse allocate" viene mantenuto I'importo inizialmente previsto e destinato dalla Regione alla misura.

(c) La differenza tra il costo dei progetti selezionati (colonna [c]) e la corrispondente disponibilita da piano (colonna [a]) & tanto maggiore se si considera che per gli
interventi integrati tematici sono stati stanziati 42 dei 44 M€ di contributi disponibili sul POR, essendo destinati gli altri 2 M€ ad attivita di promozione non ancora
attivate e che non & ancora stato assunto il provvedimento a favore dell'ultimo progetto di costo pari a 4.515.241,90 € (in tal senso il costo complessivamente
ammesso ammonterebbe a 60.021.008,82 € oltre ai 2 M€ di cui sopra).

Come si potra notare, a fronte dell’assegnazione pressoché totale dei contributi, risultano
selezionati progetti per oltre 55,8 M€ (con un’incidenza superiore al 96% della dotazione
finanziaria di Asse), frutto di un livello sostanzialmente diverso sulle due azioni previste dal

POR.

In particolare vi ¢ un sensibile overbooking operato dagli EE.LL. per gli interventi proposti
nell’ambito dell’azione 4.1, peraltro superiore a quanto evidenziato dalla tabella: si precisa
infatti che per quanto riguarda 1’ultimo intervento (cfr. successiva tab. 20), pur essendo
stato dichiarato ammissibile, non sono ancora stati assunti 1 corrispondenti atti
amministrativi ed in tal senso il corrispondente importo non registrato nel precedente

prospetto. *
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Viceversa, gli interventi relativi all’azione 4.2 risultano ancora per lo piu da individuare.

Analogamente a quanto registrato per 1’Asse 3, anche per la prima azione della priorita 4
alla fine del 2010 i beneficiari hanno rendicontato i primi pagamenti relativi sia a spese
tecniche, antecedenti all’espletamento delle gare di appalto, sia ad alcuni lavori di
esecuzione di lotti di opere.

A livello fisico, non risulta concluso alcun intervento.

3.4.1.2 Analisi qualitativa

Al 31/12/2010 entrambe le azioni che concorrono alla realizzazione degli obiettivi
dell’Asse — finalizzato alla promozione del patrimonio culturale e naturale — risultano
attivate, sia pure ad un diverso livello procedurale.

Per quanto riguarda la prima azione “Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale”,”

realizzata attraverso progetti integrati tematici’® presentati dalle singole amministrazioni
provinciali che svolgono il ruolo di coordinatori ', come anticipato nel RAE precedente
sono stati selezionati gli 11 progetti ammissibili alcuni dei quali registrano gia I’avvio di
qualche intervento.

Il quadro complessivo dei “progetti integrati tematici” ammessi a finanziamento ¢
riepilogato nel seguente prospetto,” con la precisazione che sono stati assegnati in origine
contributi per 42 dei 44 M€ disponibili, peraltro successivamente ridotti in funzione della
rinuncia a due interventi. I restanti 2 M€ di contributi sono destinati alla realizzazione di
attivita — a regia regionale — per la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale
oggetto degli interventi realizzati. Tale attivita non ¢ ancora stata avviata in quanto prevista
a progetti inoltrati.

Come si potra notare dal precedente prospetto, alcuni interventi’”® risultano avviati e, anzi,
presentano mediamente un buon livello di attuazione, registrando un livello di spesa
superiore al 50% dei corrispondenti impegni assunti.

% Con deliberazione n. 868/2008 era stato disposto di impiegare 42 Mio euro, dei complessivi 44 della dotazione

finanziaria assegnata all’Azione 4.1, al finanziamento dei Progetti Integrati Tematici ammessi ed i restanti 2 milioni
per la realizzazione di una attivita a regia regionale di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale oggetto
degli interventi ammessi a finanziamento.

Erano ammissibili interventi inerenti la valorizzazione:

- della rete dei castelli e delle fortificazioni e del sistema difensivo ligure;

- delle ville, delle dimore e dei giardini storici, inseribili in una rete tematica fortemente caratterizzata, anche con

valenza interregionale/internazionale;
- della rete e sistema dei musei di eccellenza;
- di siti, aree e percorsi di rilevanza storica, interessati da accadimenti ed eventi significativi o per il ruolo che hanno
svolto nell’evoluzione storico-culturale del territorio.

In tal senso garantiscono anche il coordinamento generale, il monitoraggio e controllo degli interventi attuati dai
singoli enti proponenti nell’ambito degli 11 progetti integrati tematici ammessi a finanziamento; in tal senso,
nell’ambito dei singoli Progetti integrati tematici esposti, una parte dei contributi ¢ stata destinata alle
Amministrazioni Provinciali proponenti, per il coordinamento degli interventi nonché per 1’espletamento delle
attivita di monitoraggio relative agli interventi di competenza, sia per quelli attuati direttamente dalle
amministrazioni provinciali proponenti, sia per quelli realizzati da altri soggetti pubblici (Comuni, Comunita
Montane, Enti Parco, ecc.).

Nell’ambito dei singoli Progetti integrati tematici esposti, una parte dei contributi ¢ stata destinata alle quattro
Amministrazioni Provinciali proponenti, per il coordinamento degli interventi nonché per ’espletamento delle
attivita di monitoraggio relative agli interventi di competenza, sia per quelli attuati direttamente dalle
amministrazioni provinciali proponenti, sia per quelli realizzati da altri soggetti pubblici (Comuni, Comunita
Montane, Enti Parco, ecc.).

Complessivamente, nell’ambito degli 11 progetti integrati tematici sono previsti 91 interventi.
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3.4.2

Tab. 20 — Asse 4: graduatoria dei progetti integrati finanziati

L. Costo totale Contributo Imp egn{ d‘?l Pagamcint(.)
Provincia Titolo del P tto Int ¢ AMmesso (a) assegnato (b) beneficiari beneficiari
proponente ttolo del Frogetto Integrato g finali © finali ©

[a] [b] [c] [d]
| Tmperia |\ 2lorizzazione della rete e sistema dei| 5,5 050 00 | 3.477.600,00 825.925,63 661.777,16
musei di eccellenza della Prov. di Imperia
2 Genova | Lorre di castelli e dimore difensive in| 5 o5 060 6o | 3 116814,00 488.064,60 160.114,00
Provincia di Genova
3 Imperia | Sistema difensivo nella storia del Ponente | s 210 51033 | 4603200,00 88.954,67 42.076,85
Ligure
4 Genova |Musel in rete: il lavoro dell’uomo e le| 0 63000 | 468130300 | 135108580 | 1.067.459.72
trasformazioni del territorio
5 Savona Slste;ma del‘Mu’sel della I?rov. di Savona: un 5.052.436,68 3.902.456,00 310.032.62 132.255.62
caleidoscopio d’arte, storia e cultura
6 La Spezia| | 2s52ggio nella Terra della Luna: itinerari ¢ | ¢ o0\ 05000 | 4.769.560,00 69.927,40 47.579,40
siti archeologici
7 Genova | Ville e giardini storici della Prov. di Genova | 9.200.490,64 3.807.114,00 4.316.389,49 2.097.008,90
§ Savona || Sistemi difensividei Marchesati Clavesana | ¢\ 17 36050 | 4.449 386,00 626.847,04|  224.11647
¢ Del Carretto
9 La Spezia| | 2s52gsio nella Terra della Luna: castelli e | ¢ 30 50 ¢ | 4543 576,00 353.504,71 207.552,49
fortificazioni
10 Genova |Dimore e parchi storici della Grande| .., cc0 e | 5 583680,00 13.729,63 8.950,88
Genova
11 Imperia Sl.stema delle ville e dei giardini del Ponente 461924190 | 841.271,00 (d) 0 0
Ligure
Totale 61.464.948,27 | 40.775.960,00 | 8.444.461,59 | 4.648.891,49

(2)
(b)

Si precisa che gli importi sono suscettibili di variazioni in funzione dei ribassi d’asta e/o varianti d’opera.
L’istruttoria ha condotto all’assegnazione originaria dell’intera disponibilita di contributi (42 M€), in funzione di una copertura

parziale (sino alla concorrenza delle risorse disponibili) per ’ultimo progetto in graduatoria. Allo stato attuale, in funzione di due

rinunce si sono determinati residui, seppure a fronte di una maggior spesa complessiva rispetto alle disponibilita da piano finanziario.

©
(d)

Dati coerenti con la situazione registrata su MONIT 2007-2013/SFC al 31/12/2010.
All’ultimo progetto integrato in graduatoria ¢ stato assegnato un contributo corrispondente alle risorse residue disponibili. E’ previsto

il ridimensionamento dell’intervento con la ridefinizione del progetto per il quale dovra comunque essere garantita la piena
funzionalita.

Per quanto riguarda la seconda azione, nel corso del 2010 sono stati approvati i criteri di
selezione degli interventi ed ¢ stato formulato invito ai potenziali interessati a presentare
proposte progettuali. La selezione delle proposte ¢ prevista per 1 primi mesi del 2011.

Tuttavia, sono gia stati avviati due interventi — a regia regionale — relativi ad attivita di
monitoraggio di alcune specie presenti sul territorio ligure. ™*

Nel complesso si registra dunque un elevato livello di progettualita ed un notevole interesse
da parte degli EE.LL. alle opportunita offerte dal presente programma.

In effetti, in relazione alla prima misura (che peraltro assorbe la quasi totalita delle risorse
disponibili) sono stati ammessi a finanziamento circa un centinaio di interventi in cui si
articolano gli 11 progetti integrati.

Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Si possono considerare superate le difficolta iniziali inerenti alla definizione dei “progetti
integrati tematici”, che hanno richiesto un’attivita di accompagnamento da parte dei tecnici

™ In particolare, ¢ stato affidato al Parco del Beigua I’attivita di monitoraggio della comunita ornitica nelle ZPS e nelle

Alpi Liguri e al Parco delle Alpi Liguri il monitoraggio delle colonie di chirotteri presenti in Liguria.
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regionali nei confronti delle amministrazioni provinciali, comportando un allungamento dei
tempi assegnati per la presentazione delle proposte e della progettazione definitiva.

Si prevede che anche la fase realizzativa possa scontare la complessita e numerosita degli
interventi (92) componenti i progetti integrati ammessi a finanziamento, anche se le
previsioni di conclusione degli interventi sono fortemente in anticipo rispetto ai termini per
la chiusura del Programma.

Cio in relazione alla dimensione mediamente contenuta degli interventi che dovrebbe
pertanto garantire una realizzazione in tempi ridotti e comunque compatibili con la
tempistica del Programma.
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3.5 Priorita 5 “Assistenza Tecnica”

3.5.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.5.1.1 Progressi materiali e finanziari

Tab. 21 - Obiettivi Asse prioritario

q . Base- Obiet- Avanzamento
Indicatori 3 3

line tivo 2007 2008 2009 2010
ATREA001 (a)
Studi, ricerche e valutazioni prodotte (n.) 0 10 0 0 6 12
ATREA002 (b)
Azioni di informazione e pubblicit (n.) 0 10 0 0 3 3
ATRIS001 (©
Quote della popolazione a conoscenza del PO (%) 0 145 nd. nd nd. nd.
ATRIS002 d
Diminuzione del tempo medio di istruttoria dei progetti 0 -15 n.d. n.d. n.d. nd. @
cofinanziati (%)

n.d. Dato non disponibile

Dato relativo agli interventi ultimati.

Dato inerente alla pubblicazione di bandi. In realta I’intervento su MONIT non risulta concluso in quanto le diverse occorrenze vengono registrate
tutte sul medesimo intervento che risulta “cumulativo” .

E’ attualmente prevista un’indagine allo scopo di quantificare 1’indicatore. Il dato sara fornito non appena disponibile.

Dato di difficile quantificazione che andrebbe distinto per le linee infrastrutturali e quelle rivolte alle imprese.

(2)
(b)

(©
(d

Le attivita di Assistenza Tecnica a supporto dell’attuazione del Programma sono

regolarmente proseguite e si registrano nuovi impegni regionali — rispetto alla situazione

prospettata nel RAE 2009 — relativi ad incarichi:

» affidamento servizio esterno per controllo di 2° livello;

* incarico di animazione economica per la diffusione del programma e delle opportunita
da esso offerte;

= realizzazione del sito POR FESR (cft. § 6);

= attivita di informazione e pubblicita;

* pubblicazione del bando relativo all’individuazione della funzione di Valutazione
Indipendente;

= altri minori incarichi a supporto tecnico e operativo all’AdG;

= gspese finali per ’attivita di gestione delle misure 1.4 ¢ 2.1 del DOCUP Ob. 2 (MCC).

Per quanto riguarda gli indicatori di realizzazione, i dati sono quelli registrati sul sistema di
monitoraggio.

Per quanto riguarda gli indicatori di risultato, si segnala che ¢ attualmente prevista
un’indagine per verificare la quota di popolazione a conoscenza del PO — si ritiene peraltro
di effettuare tale indagine ogni biennio — mentre per quanto riguarda il secondo indicatore
(“diminuzione del tempo medio di istruttoria”), la relativa quantificazione dovra distinguere
le due tipologie di interventi, nello specifico quelli infrastrutturali da quelli rivolti alle
imprese.

Per quanto riguarda la prima tipologia, si evidenzia la sollecitudine con la quale la Regione
ha individuato ed ammesso a finanziamento 1 relativi progetti (in particolare per I’Asse 3),
nonostante le difficolta oggettive di valutazione e comparazione di progetti integrati di
natura alquanto diversificata. In tal senso, la relativa tempistica di definizione ed
ammissione dei progetti (chiusura dei termini per la presentazione dei progetti al
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15/10/2008 e pubblicazione della graduatoria il 20/03/2009) appare ampiamente adeguata
alla natura delle attivita.

Per quanto riguarda viceversa gli interventi rivolti alle imprese, previsto che nel RAC
I’AdA abbia sollecitato I’Organismo Intermedio a ridurre i relativi tempi di assegnazione,
va pero sottolineato come per la tipologia degli interventi ammissibili (in particolare le
linee 1.2.2 “Ricerca industriale e sviluppo sperimentale”, 1.2.3 “Innovazione tecnologica,
produttiva, commerciale, organizzativa e gestionale” e 1.2.5 “Servizi avanzati alle imprese”
e quindi tutte quelle sinora gestite dall’Organismo Intermedio) risulti piu difficile la
valutazione rispetto ai precedenti periodi di programmazione in cui la prevalenza degli
interventi riguardava la semplice acquisizione di macchinari e/o la costruzione/acquisto di
fabbricati. In tal senso, la tempistica attuale — pur se suscettibile di miglioramento
(soprattutto con 1’acquisizione di esperienza) — appare consona alla situazione. Eventuali
miglioramenti potranno essere conseguiti con i nuovi bandi in fase di emanazione e le
relative tempistiche saranno messe a confronto con le precedenti occorrenze e fornite nelle
successive occasioni di Rapporti Annuali di Esecuzione.

A livello fisico — precisato che alcuni incarichi ricoprono I’intero arco di attuazione del
Programma — si registra allo stato attuale la conclusione di alcuni interventi riguardanti:
I’adeguamento del sistema informativo regionale al sistema di monitoraggio del POR;

il supporto tecnico ed operativo agli uffici per attivita informativa e di accompagnamento ai
proponenti dei progetti integrati nell’ambito degli Assi 3 e 4 del POR;

cinque contratti di lavoro interinale a supporto dell’AdG, e dell’AdA e saldo finale delle
relative spettanze;

la Commissione di valutazione delle offerte per il Piano della Comunicazione;
I’implementazione del Protocollo di colloquio tra SUAP/Fi.L.S.E. e SIRGIL/QSN per il
monitoraggio del POR.

Y VY

YV V

Tabella 22 — Importi impegnati ed erogati

Contributo Attuazione finanziaria
Asse "'5" Totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(a) (b) (¢) (b/a) (c/a)
Assistenza Tecnica 20.189.365,00 | 10.077.575,34 5.861.449,48 49,92% 29,03%

Dal punto di vista finanziario, si segnala un buon avanzamento degli impegni e dei
pagamenti, in relazione alla tipologia degli interventi propedeutici e di supporto
all’attuazione del Programma.

3.4.1.3 Analisi qualitativa

3.4.2

Nel corso del 2010 sono proseguite le attivita di Assistenza Tecnica di supporto alla
gestione del Programma. In particolare sono state effettuate spese in relazione a “Studi,
ricerche e valutazioni” e “azioni di informazione e pubblicita” "°. Per un approfondimento

si rimanda al capitolo 5 specificamente dedicato all’ Assistenza Tecnica.

Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Non vi sono problemi significativi da rilevare incontrati nell'attuazione delle attivita della
Priorita.

> Nell’ambito delle azioni di informazione e pubblicita il dato relativo al progetto n.11 (Piano della Comunicazione)
quantificato in 13, indica le tipologie di azioni previste (Convegno d'avvio, Conferenze annuali, Partecipazioni a eventi,
Seminari, etc..)
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Grandi progetti
Allo stato attuale delle cose, non ¢ previsto il finanziamento di grandi progetti, cosi come
definiti dalla disciplina comunitaria (art. 39 Reg. 1083/20006).

Assistenza tecnica

La struttura regionale preposta all’attuazione del programma, risulta come previsto dai
Regolamenti Comunitari € come evidente dai corrispondenti manuali delle procedure,
articolata in:

o

Autorita di Gestione, individuata nell’ambito del Dipartimento Sviluppo Economico,
peraltro gia investita dello stesso ruolo nell’ambito delle precedenti programmazioni.
La struttura ¢ composta dal dirigente responsabile, 22 funzionari oltre a 2 persone
legate alla segreteria. Di queste, operano direttamente nell’ambito del POR — oltre al
dirigente — 4 funzionari preposti all’attuazione degli interventi infrastrutturali, 2 per le
linee rivolte alle imprese, 1 per le attivita di comunicazione, 1 per la gestione del
monitoraggio e 4 unita dedicate alle attivita di controllo di primo livello;

Autorita di Certificazione, istituita nell’ambito del Settore Staff di Dipartimento ed
Affari Giuridici del Dipartimento Sviluppo Economico, gia peraltro investito dello
stesso ruolo nell’ambito della precedente programmazione, svolge la propria funzione
per il POR ed al contempo, alla luce dell’esperienza maturata, per il PAR FAS. La
struttura operativa ¢ composta da un dirigente responsabile del ruolo, un funzionario
responsabile di tutte le procedure interne ed un istruttore per operativita informatica e
tenuta contabilita;

Autorita di Audit, individuata nel Servizio Controlli comunitari, audit ¢ verifiche,
anch’esso gia investito dello stesso ruolo nell’ambito della precedente
programmazione, svolge la propria funzione per il POR FESR e per il POR FSE. La
struttura operativa ¢ composta dal dirigente della struttura, da 2 funzionari con
posizione organizzativa e 4 istruttori amministrativi.

Ad integrazione della struttura interna regionale, I’AdG si avvale — a valere sull’Asse 5
“Assistenza Tecnica” di supporto professionale e “logistico” per 1’espletamento delle
proprie attivita.

L’Assistenza tecnica del POR, cui ¢ dedicato il 3,81% delle risorse comunitarie totali del
Programma, comprende un complesso coordinato di azioni mirate volte a supportare
I’Autorita di Gestione nelle diverse fasi di attuazione del Programma, con particolar
riferimento ai servizi di Assistenza Tecnica vera e propria, alla funzione di Valutazione
Indipendente, al coordinamento ed attuazione del Piano di Comunicazione, nonché ad altre
attivita minori (quali ad esempio incarico ad interinali per il supporto all’Autorita di
Gestione, all’ Autorita di Certificazione e all’ Autorita di Audit).

Le azioni attivate possono essere realizzate direttamente dalla Regione, o affidate a soggetti
a totale partecipazione pubblica — societa o altre forme di diritto privato, aventi il carattere
di strutture “in house” — o, in alternativa, affidate a soggetti aggiudicatari di specifici bandi
di gara, nel rispetto delle modalita di selezione dei soggetti definite nel documento “Criteri
per la definizione dell’ammissibilita e della finanziabilita delle operazioni” approvate dal
CdS.
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Nel corso del 2010, I’AdG ha dato ulteriore impulso alle azioni di Assistenza Tecnica
avviate in precedenza, al fine di adeguare il supporto alle specifiche esigenze e migliorare
I’efficacia e I’efficienza dell’azione regionale nella fase di implementazione del
Programma.

Nel dettaglio le azioni di Assistenza Tecnica attivate nel corso del 2010, in coerenza con la
normativa comunitaria, hanno riguardato il coinvolgimento delle strutture in house
dell’Amministrazione e I’acquisizione di servizi tramite procedure di evidenza pubblica.

In particolare:

e ¢ stata coinvolta la societa A.R.R.E.D. Spa (struttura “in house”) che fornisce
supporto tecnico ed operativo all’attivita informativa e di accompagnamento ai
soggetti proponenti dei Progetti Integrati relativi all’Asse 3 e all’azione 4.1; in
particolare, nel corso del 2010 ¢ stato approvato un atto aggiuntivo della Convenzione
esistente, con incarico per la valutazione tecnico-amministrativa dei progetti
definitivi/esecutivi presentati dai soggetti beneficiari dell’azione 4.1;

e ¢ stato dato un incarico alla societa Datasiel S.p.A. (struttura in house) relativo
all’acquisto di attrezzature informatiche necessarie per le attivita di controllo di 1
livello;

e ¢ stata aggiudicata alla ditta SELENE AUDIT S.r.l. la gara d’appalto (procedura
aperta indetta con DG n. 1747 del 07.07.2009) per I’affidamento del servizio
quinquennale di audit delle operazioni e di parte dell’attivita di verifica del
funzionamento dei sistemi di gestione e controllo di cui all’art. 62 del regolamento CE
1828/2006 sulle attivita cofinanziate con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per
la programmazione 2007/2013;

e ¢ stato attivato presso Unioncamere Liguria (affidamento diretto in quanto organismo
di diritto pubblico) un supporto tecnico ed operativo per la realizzazione delle attivita
di animazione economica previste dal Piano della Comunicazione;

Inoltre ¢ stata finanziata una parte di attivita di Assistenza Tecnica relativa al programma
DOCUP Ob. 2 (2000-2006) ed in particolare le spese per commissioni spettanti al gestore
MCC Spa (ora Unicredit MedioCredito Centrale SpA) per I’attivita svolta nel periodo finale
di programmazione ed in tal senso erogata dopo la chiusura dei termini per il
perfezionamento della spesa e quindi non certificabile nell’ambito della precedente
programmazione. Come tale, alla luce della nota COCOF/07/0021/01 della Commissione,
essendovi continuita, le relative spese sono certificabili sul POR.

Tali azioni si aggiungono a quelle attivate nel corso dei precedenti anni che, come descritto
nel RAE relativo al 2009 includevano:
e il coinvolgimento delle strutture in house dell’ Amministrazione, ed in particolare:

- la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo FI.L.S.E. S.p.A., attualmente unico Organismo
Intermedio per il periodo 2007-2013, che ha proseguito la gestione delle linee
rivolte alle imprese (Asse 1 e Asse 2), con le correlate attivitd di valutazione,
concessione ed erogazione di finanziamenti, nonché per le attivita strumentali e
connesse alla gestione degli interventi; in tale contesto si registra la DGR 764 del
29/06/2010 per la prosecuzione delle relative attivita,

- Liguria Ricerche S.p.A. per il servizio di assistenza tecnica vera e propria a supporto
dell’esecuzione del POR;

- Datasiel S.p.A. cui sono stati affidati nuovi incarichi per il miglioramento del
sistema informativo regionale di monitoraggio e per la predisposizione del nuovo
sito Internet regionale — parte POR FESR;
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e e attivita di informazione e pubblicita inerenti gli interventi finanziati e/o finanziabili
col POR e ’organizzazione del Comitato di Sorveglianza, curate direttamente dagli
Uffici regionali.

Resta invece ancora da individuare il soggetto cui affidare la funzione di Valutazione
Indipendente. Il relativo bando si ¢ chiuso il 25/10/2010 e sono attualmente in corso le
attivita istruttorie per la selezione della miglior offerta. Si prevede che D’iter possa
concludersi entro il primo trimestre per cui il soggetto aggiudicatario dovrebbe gia
partecipare ai lavori del CdS che si dovrebbe tenere prevedibilmente nel secondo trimestre
2011.

Le attivita piu significative — in particolare Assistenza Tecnica vera e propria, funzione di
Valutazione Indipendente, soggetto attuatore del Piano di Comunicazione — sono previste (e
cosi attivate laddove assegnate) sull’intero arco temporale di programmazione, con
accompagnamento dunque sino alla conclusione delle attivita.

Per quanto riguarda le attivita “minori”, 1 relativi incarichi sono perfezionati in base alle
specifiche esigenze della struttura regionale ai fini della miglior esecuzione del programma.

Informazione e pubblicita

Nell’ambito dell’informazione e pubblicita, occorre anzitutto sottolineare la scelta della
Regione di dotarsi di una strategia promozionale mirata, posta in essere in primo luogo
attraverso un’azione coordinata delle attivita della Regione, al fine di focalizzare meglio
I’attenzione e la sensibilizzazione del pubblico sulle relative risultanze.

In particolare, al fine di fornire un quadro unitario che colleghi tra loro le varie attivita, ¢
stata definita una linea grafica ed una veste editoriale da riprendere in tutti i documenti e le
iniziative promosse dalla Regione Liguria nell’ambito della programmazione 2007-2013.

La linea grafica scelta caratterizza tutti i programmi di intervento attuati dalla Regione,
attraverso 1’ “onda”, che rammenta sia la forma della Liguria, sia al contempo il concetto
del mare caratteristica principe della Regione.

Ogni programma (a partire dal POR FESR, al POR FSE, al PSR ed al PAR FAS) ¢
contraddistinto da un diverso colore: per il POR FESR ¢ I’arancione, come evidenziato
nella copertina e dalla veste grafica del presente documento. I diversi programmi trovano
inoltre una minima differenziazione nella personalizzazione del simbolo regionale (vascello
con le quattro stelle che rappresentano le quattro province). In particolare, per i programmi
co-finanziati dall’Unione Europea, risulta agganciata al vascello una stilizzazione simbolica
della bandiera dell’Unione.

La scelta di uniformare tutta la documentazione ¢ stata dettata dal desiderio di dare un
maggior impatto visivo alle azioni promozionali e di informazione del pubblico, in linea
con la programmazione unitaria che caratterizza le scelte regionali, a partire dal presente
periodo di programmazione.

Il format trova applicazione in tutto il corrispondente materiale, a partire dai rapporti
annuali, bandi e verbali del CdS, sino a tutti i prodotti promozionali (inserti giornalistici,
passaggi televisivi) ed in particolare alle specifiche sezioni del sito internet della Regione
(come peraltro evidenziato dalla seguente immagine relativa alla home page della sezione
dedicata al POR FESR nonché da quelle successive riproposte in tema di pubblicazione
delle liste dei beneficiari).
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6.1

6.1.1

Attuazione piano di comunicazione

I1 Piano della Comunicazione del Programma, predisposto dall’Autorita di Gestione con il
supporto della societa affidataria del servizio di Assistenza Tecnica, ¢ stato presentato al
Comitato di Sorveglianza del POR nella riunione dell’11 marzo 2008 per la discussione ed
il confronto con il partenariato. La versione definitiva del Piano, che accoglie i
suggerimenti e le indicazioni del CdS, ¢ stata, quindi, trasmessa alla Commissione per la
valutazione di conformita rispetto all’art. 2.2 del Regolamento (CE) n° 1828/2006. Tale
conformita ¢ stata attestata dalla Commissione con nota REGIO G/np/D(2008) 860840 del
01 dicembre 2008.

11 sito relativo al POR ¢ gestito direttamente dalla struttura regionale che fa capo all’AdG,
mentre le restanti attivita, illustrate nel paragrafo successivo, sono state affidate — a valere
sull’Asse 5 “Assistenza Tecnica” — a soggetti esterni.

Attivita svolte dal’AdG

Come anticipato, il sito del POR FESR ¢ gestito direttamente dall’AdG e, da giugno 2010, ¢
on line una nuova versione della sezione dedicata al Programma Operativo FESR della
Regione Liguria.

Al sito si accede dalla homepage del portale web di Regione Liguria, dalla sezione “Affari e
Fondi comunitari”, oppure direttamente dall’indirizzo: www.porfesrliguria.it.

La navigazione all’interno delle pagine ¢ facilitata e guidata attraverso un menu laterale a
tendina che illustra le diverse sezioni del sito.

Nella sezione centrale si trova una prima e brevissima introduzione al POR, accompagnata
da icone distintive dei quattro Assi prioritari in cui si articola il Programma.

Da tali icone, con un semplice clic ¢ possibile accedere alla descrizione piu dettagliata di
ogni singolo Asse e delle relative Azioni di cui si compone 1’ Asse.

Nella homepage viene inoltre evidenziato il numero verde (anche questa cliccabile con un
rinvio ad una pagina nella quale si trovano gli orari in cui il servizio ¢ attivo) cui gli
interessati possono rivolgersi per ottenere maggiori informazioni e delucidazioni.

L’immagine di seguito proposta si riferisce alla pagina principale dell’area dedicata al POR
FESR, nella quale si rilevano 1 dati salienti sopra descritti.

Le icone presenti, consentono un link diretto alle informazioni specifiche dei diversi assi,
nonch¢ al corrispondente materiale operativo (in particolare 1 bandi correlati).

L’accesso alle diverse sezioni di cui si compone il sito, avviene attraverso un link diretto
per le diverse opzioni presenti nel menu laterale che consta di diversi canali relativi alle
varie informazioni disponibili ed in particolare:

e 1documenti di programmazione;

o ¢gli Assi del POR FESR;

e 1riferimenti normativi;

e ibandi;

o 1’elenco dei beneficiari;

e D’informazione e pubblicita;

o lanewsletter (di recente introduzione);

e l’autorita e strutture referenti per i vari assi;

e il monitoraggio;
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la sorveglianza;
1 controlli.
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In merito ai “documenti di programmazione” ¢ possibile scaricare sia il “POR FESR
Liguria 2007-2013 Obiettivo Competitivita regionale e occupazione”, che i criteri per la
definizione dell’ammissibilita e finanziabilita delle operazioni, nonché 1 piani di
comunicazione ¢ di valutazione. E’ inoltre possibile scaricare 1 “riferimenti normativi” ed in
particolare:

- regolamento (CE) n. 1080/2006
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- regolamento (CE) n. 1083/2006
- regolamento (CE) n. 1828/2006
- quadro strategico nazionale 2007-2013 con relativi allegati.

Alla sezione “bandi” ed “elenco beneficiari” si possono trovare, suddivise per singole
azioni, le opportunita agevolative, sia attive che chiuse; in quest’ultimo caso sono
disponibili gli elenchi dei beneficiari sia per gli interventi infrastrutturali destinati agli
EE.LL. sia per quelli rivolti alle imprese.

Nelle sezioni relative a “informazione e pubblicita” e “newsletter” si possono trovare tutti i
servizi di diffusione del Programma, a partire dal numero verde, alla cartellonistica, agli
articoli di stampa, agli spot televisivi e radiofonici, agli atti ed interventi dei relatori relativi
ad eventi e convegni dedicati al Programma operativo regionale FESR 2007-2013.

Nella sezione “autoritd e strutture referenti assi” si possono trovare informazioni sia
generiche che di dettaglio in riferimento all’Autorita di Gestione, di Certificazione, di
Audit, Ambientale con allegato, dove previsto, il proprio manuale procedurale.

Nella sezione “sorveglianza” ¢ possibile consultare e scaricare i documenti relativi alle
azioni di sorveglianza del Programma operativo regionale FESR 2007-2013 ad opera del
Comitato di Sorveglianza (regolamento interno e composizione).

Inoltre, ¢ anche possibile scaricare i vari rapporti annuali di esecuzione (RAE) sin qui
elaborati; sono altresi disponibili informazioni e commenti sulle attivita di monitoraggio e
controllo e il manuale sulle procedure di gestione e controllo di primo livello.”®

La struttura del sito prevede 1’accesso “riservato” all’area destinata al Comitato di
Sorveglianza, consentito ai componenti il CdS, con la possibilita di scambio di documenti.

Nell’ambito delle attivita promozionali, ¢ stato perfezionato un accordo con Unioncamere
Liguria, per la realizzazione di un piano di animazione economica sul territorio, volto a
diffondere presso 1 diretti interessati — e quindi le imprese — le opportunita loro offerte dal
programma.

Ci0 in linea con la strategia della Regione Liguria di porre al centro del Programma il tema
dell’Innovazione attuata attraverso 1’ Asse prioritario 1 che da solo costituisce oltre il 56,7%
dell’intero POR (60,7% in termini di contributi POR).
La Convenzione per il relativo incarico ¢ stata approvata con DGR n. 782 del 02/07/2010
ed ¢ stata sottoscritta a fine luglio. Unioncamere ha presentato a fine 2010 il relativo Piano
di intervento e le attivita specifiche inizieranno nel 2011, in particolare con il supporto alle
attivita di lancio dei bandi a favore delle imprese di prossima emanazione (cftr. § 3.1).
I1 piano prevede nel complesso:
¢ la costituzione di 12 “sportelli di prossimita” attivati sul territorio regionale onde
favorire la maggiore diffusione possibile del programma e delle opportunita da esso
offerte, garantendo in particolare un adeguato primo supporto ai soggetti interessati,
con la diffusione dei contenuti dei vari bandi e delle modalita di selezione degli
interventi ammissibili;
¢ larealizzazione di incontri € convegni in occasione dell’emanazione dei vari bandi;
¢ la produzione di materiale cartaceo di tipo informativo;
¢ il monitoraggio delle azioni promozionali attivate.

6 E’ inoltre presente, a titolo di “archivio” una sezione dedicata al DOCUP Obiettivo 2 (anni 2000-2006).
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CONFERENZA ANNUALE

Nell’ambito delle attivita promozionali e di diffusione del Programma, il 15 novembre 2010
si ¢ svolto, al Palazzo della Borsa di Genova, il convegno "Economia e Sviluppo della
Regione Liguria. Unione Europea, Stato, Regione ed Enti locali per la ripresa e la
crescita della Liguria". Come per I’anno precedente, 1'evento si € inserito nel quadro degli
appuntamenti dedicati all'avanzamento del Programma operativo regionale Competitivita e
Occupazione (POR FESR 2007 - 2013) della Regione Liguria.

Durante l'incontro — la cui locandina ¢ riproposta nella successiva immagine — sono stati
trattati argomenti relativi alla situazione economica ligure con particolare riguardo,
nell'ambito della Programmazione comunitaria, agli interventi di politica regionale come
strumenti complementari di contrasto alla crisi.

Economia e
della Regione Liguria

Unione Europea, Stato, Regione ed Enti locali
per la ripresa e la crescita della Liguria

- Palazzo della Borsa,
\ Via XX Settembre, 44
GENOVA

. |

Dopo un aggiornamento della situazione economica internazionale e del quadro socio-
economico ligure, ¢ stato effettuato un approfondimento relativo agli impatti della
finanziaria 2011 sull'economia regionale e su come il sistema bancario si pone di fronte alla
crisi.

Di particolare rilevanza ¢ stata la sessione pomeridiana durante la quale, dopo
un'introduzione ai lavori a cura dell'Assessore, sono stati illustrati i Progetti Integrati
finanziati nell'ambito dell'Asse 3 "Sviluppo Urbano" del POR FESR 2007-2013, con
l'intervento dei Comuni interessati e si ¢ tenuta una tavola rotonda con i Sindaci dei
Comuni sede dei Progetti Integrati, per un confronto sull'importanza di tali interventi per
l'economia regionale.

Regione Liguria — POR Competitivita (anni 2007-2013): Rapporto annuale 2010 -61 -



6.1.2 Supporto specialistico esterno per ’attuazione del Piano della Comunicazione

Come segnalato nel precedente RAE, la gara per I’affidamento del servizio di progettazione
e realizzazione delle attivita previste dal suddetto “Piano”, indetta con decreto del Direttore
Generale della Direzione Centrale Risorse finanziarie e Strumentali n. 3 del 19/01/2009 si ¢
conclusa con ’affidamento dell’incarico al RTI costituito tra CONFORM S.r.l. di Roma
(capogruppo), AB COMUNICAZIONI S.r.l. di Milano e PBCOM S.p.A. di Genova.

Le corrispondenti attivita sono quindi iniziate gia a partire dagli ultimi mesi del 2009 (cfr.
RAE 2009) e sono quindi regolarmente proseguite nel corso del 2010, pur se in pratica solo
nel secondo semestre, in quanto, in concomitanza delle elezioni regionali del 28 ¢ 29
marzo, vi ¢ stata la sospensione di tutte le attivita, riprese solamente dopo 1’insediamento
della nuova Giunta. In tal senso, le prime attivitd sono state concentrate ed in parte
anticipate nel dicembre 2009.

In particolare, si segnalano, a cavallo di dicembre 2009 e dei primi giorni del 2010:

- Pubblicita su televisioni locali

La campagna televisiva ha interessato il periodo 1 gennaio - 9 febbraio 2010 —
contestualmente all’uscita di bandi ed ¢ stata realizzata per comunicare in modo
articolato e sufficientemente argomentativo grazie alla pianificazione sia di spazi
tabellari con i tradizionali spot di 20 secondi, sia di spazi publiredazionali da 3 minuti e
12 minuti (un intero break pubblicitario) di grande rilevanza in un ottica di gestione della
comunicazione in termini di relazioni pubbliche.

La pianificazione si ¢ articolata per circa 2 mesi e mezzo sulle maggiori emittenti locali
della regione: Primocanale, Primocanale Sport, Tele Nord, Tele Genova, Tele City,
Imperia TV, Entella TV, Tele Liguria Sud.

In particolare nella seconda parte di Dicembre 2009 ¢ partita una consistente campagna
di spot, seguiti poi, sulle emittenti piu significative in termini di ascolti, da una
pianificazione di approfondimento di publiredazionali da 3 minuti dedicati
specificamente a ciascun Asse e di un publiredazionale da 12 minuti che ricapitolava le
specifiche dei vari Assi di intervento.

Concessionarig Testata F.to Avv. N.
TV LOCALI
PTV PRIMO CANALE - spot commercialg 20" 224
PTV PRIMOCANALE SPORT- spot comn| 20" 224
Publirama TELEGENOVA - spot commerciale 20" 112
Diretta TELERADIOCITY - spot commercial 20" 112
Diretta TELENORD - spot commerciale 20" 112
Diretta Entella TV - spot commerciale 20" 112
Diretta TELELIGURIA SUD 20" 118
Diretta IMPERIA TV 20" 112
PTV PRIMO CANALE - Megaspot prima1 3 min 32
PTV PRIMOCANALE SPORT - Megaspoff 3 min 32
PTV PRIMO CANALE - Megaspot prima1 12 min 8
PTV PRIMOCANALE SPORT - Megaspo 12 min 4
Diretta TELENORD 3 min 32
RISULTATI DI COMUNICAZIONE TV LOCALI (fonte Auditel Provinciali Ottobre 2010)
Totale avvisi valutati 892 Freq. Media |4,80
GRP's Totali| 101,80
Reach netta| 21,20 Cop Netta |203.250

- Pubblicita su radio locali

E’stata utilizzata come media destinato ad aumentare la frequenza della comunicazione
con in tutto quasi 1000 passaggi da 30 secondi sulle principali emittenti di ogni
provincia. Appositi "passaggi" radiofonici sono stati mandati in onda dall’1 all’8 gennaio
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2010 sulle emittenti radiofoniche regionali e subregionali: Radio Babboleo, Radio
Babboleo News, Radio Babboleo Suono, Radio 19, Radio Nostalgia, Radio Onda Ligure
1, Radio Onda Ligure 2, Radio 103, Radio Cuore SP, Radio Fantastica SP.

Concessionarig Testata F.to Avv. N.
RADIO COMMERCIALE -
Diretta RADIO BABBOLEO (8 pass/g) 30" 124
BABBOLEO SUONO 30" 124
BABBOLEO NEWS 30" 124
RADIO NOSTALGIA 30" 124
ONDA LIGURE (6 pass/g) 30" 124
RADIO 103 30" 124
FANTASTICA + CUORE SP 30" 124
Publirama RADIO 19 (8 pass/g) 30" 124
RISULTATI DI COMUNICAZIONE RADIO COMMERCIALE (fonte Audiradio | sem 2010)
Totale avvisi valutati 620 Freg. Media |5,75
GRP's Totali| 195,80
Reach netta| 26,75 Cop Netta |257.000
- Affissione:

E’ stato realizzato un flight di affissione multi soggetto con formati m 6x3 ¢ cm 100x140
articolato su quattro soggetti, uno per ogni asse del POR.

ConcessionarigTestata | Fto |Avv.N.]|
AFFISSIONE STATICA

Olcese Comunale N° 690 posizioni 100x140 1
Speciale stendardi + posters N° 298| 600x300 1

RISULTATI DI COMUNICAZIONE AFFISSIONE STATICA (Stima Reparto media Pbcom)

Totale avvisi valutati n.d. Freq. Media |3,90
GRP's Totali| 250,00
Reach netta] 64,10 Cop Netta |638.436

- Stampa quotidiana:

E’stata utilizzata sia come mezzo di impatto attraverso la pianificazione di pagine intere,
sia come strumento di informazione piu articolata con la pianificazione delle mezze
pagine. Le mezze pagine sono state gestite in modo piu redazionale e differenziate per
provincia in modo da consentire di argomentare sufficientemente le azioni del POR
FESR 2007-2013 sugli specifici territori per ogni asse. Sono state utilizzate tutte le
principali testate di stampa quotidiana liguri per coprire tutte le province: Il Secolo XIX,
La Stampa edizione SV + IM, La Repubblica edizione GE, Il Corriere Mercantile, Il
Giornale edizione GE, La Nazione edizione SP, Metro edizione Genova.

Concessionarig Testata F.to Avv. N.
STAMPA QUOTIDIANA
Publirama IL SECOLO XIX Pag int. 4
IL SECOLO XIX mezza pag 3
PubliKompass [La Stampa ed. SV+IM Pag int. 4
La Stampa ed. SV+IM mezza pag, 3
Manzoni La Repubblica ed. GE Pag int. 4
La Repubblica ed. GE mezza pag, 3
Diretta Corriere Mercantile mezza pag, 4
Mondadori Il Giornale ed. GE mezza pag, 4
SPE La Nazione ed. SP mezza pag. 4
Diretta Metro Ed Genova mezza pag. 4
RISULTATI DI COMUNICAZIONE STAMPA QUOTIDIANA (fonte Audipress 2010/1)
Totale avvisi valutati 33 Freg. Media |6,0
GRP's Totali| 655,83
Reach netta] 82,25 Cop Netta |797.000
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Campagna WEB
Per completare la presenza capillare sui media locali e la copertura anche di un target
giovanile ¢ stata pianificata una campagna banner web sui 2 principali siti locali
ilsecoloxix.it e primocanale.it, nei mesi di gennaio, febbraio ed aprile-agosto 2010,
essendo ’interruzione da febbraio ad aprile legata alla sospensione durante il periodo
elettorale.
I banner, differenziati per Assi, sono stati inseriti in due diversi formati:
= verticale che ¢ stato utilizzato sulla home page del Secolo XIX con la possibilita di
re-indirizzo ad una pagina intermedia in cui vengono date maggiori informazioni;
= orizzontale per Primocanale, all'interno delle pagine di tutte le notizie, con possibile
rimando al sito della Regione Liguria.
La campagna WEB ha avuto come riferimento le 4 rappresentazioni grafiche con relativi
slogan, appositamente studiati sulla base delle finalita di ognuno dei 4 Assi del
Programma (come peraltro gia evidenziato nel precedente paragrafo 6.2.1 con la
visualizzazione della home page della sezione FESR del sito regionale).

Attivita del I SEMESTRE 2010

Con I’insediamento della nuova giunta ¢ stato poi possibile ripianificare una ripresa delle
attivita subito dopo il periodo estivo.

I lavori sono ripresi per I’organizzazione della seconda edizione del convegno “Economia e
sviluppo della Regione Liguria” tenutosi il 15 novembre 2010 presso il Palazzo della Borsa,
evento al quale ¢ stata abbinata la redazione di un opuscolo.

Organizzazione convegni

Come segnalato in precedenza ¢ stata organizzata, in data 15 novembre 2010, la
conferenza annuale sullo stato socio-economico del territorio ligure dal titolo “Economia
e sviluppo della Regione Liguria”, cui il soggetto attuatore del Piano di Comunicazione
ha partecipato a titolo organizzativo.

La segreteria si ¢ occupata della gestione degli aspetti logistici, della cura dei materiali
(realizzazione grafica, stampa e distribuzione di comunicati stampa, programmi,
materiali informativi, inviti, cartelline, manifesti), della scelta e del coinvolgimento dei
partecipanti al fine di ottimizzare I’impatto comunicazionale degli eventi stessi.

E’ stata attivata una mail dedicata alla segreteria organizzativa per gestire la
comunicazione e diffusione dell’informazione sull’evento e predisposto uno special di
12 min. realizzato a seguito della ripresa televisiva del convegno, poi diffuso sulle
emittenti locali.

Complessivamente si sono registrate 130 presenze delle quali appartenenti a:

- Comuni;

- associazioni di categoria, sindacati, sistema camerale UPI, UNCEM, ANCI,
rappresentanti di Enti gestori (Filse, ARE Liguria, ARRED), Universita degli Studi
di Genova;

- membri del Comitato di Sorveglianza (sia effettivi che supplenti);

- rappresentanti regionali;

- presidenti di Provincia;

- soprintendenze (Sopraintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici della
Liguria, Soprintendenza ai Beni Archeologici della Liguria, Direzione Regionale per
1 Beni Culturali e Paesaggistici).
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- Opuscolo “L’Unione Europea per il futuro delle citta liguri”

L’opuscolo “L’Unione Europea per il futuro delle citta liguri” fa parte del materiale
informativo creato ad hoc per I’evento precedentemente descritto.

E’ stato realizzato un opuscolo dedicato alla descrizione dei progetti integrati a valere
sull’Asse 3 “Sviluppo Urbano™. I contenuti riguardano gli 11 progetti illustrati tramite
descrizione e immagini al fine di avvicinare i cittadini alle iniziative promosse dal FESR
per il loro territorio. Ne sono state stampate 300 copie distribuite nel corso del convegno
del 15 novembre 2010.

- Numero Verde Mumero Verds
Nel corso del 2010, € stato inoltre attivato un numero verde csﬂﬂ-123995\
dedicato alle informazioni sul Programma operativo e sulle
opportunita da esso offerte
Gli operatori rispondono alle domande e forniscono informazioni sugli assi e le azioni
del POR FESR dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 13.
Tale servizio opera principalmente a supporto dell’uscita dei nuovi bandi e/o informative
su graduatorie per bandi gia realizzati. Il numero verde fornisce informazioni di primo
livello e di carattere prevalentemente generale, rimandando poi agli organismi preposti e
alle associazioni di categoria. Sono stati registrati oltre 300 contatti.

- Newsletter

E’ stato predisposto il progetto editoriale delle newsletter da pubblicare sul sito POR
FESR, definendone le caratteristiche principali per lo sviluppo del prodotto.

N
UnioneEuropea  Rapubclica IalIara  REDDNE LISUR

L’Unione Europea
per il futuro delle
citta liguri

Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale per

LA VIVIBILITA E
LO SVILUPPO URBANO

Programma Operativo
Regionale 2007-2013
Asse 3

Investlamo nel vostro futuro
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6.1.3 Ulteriore supporto per I’attuazione del Piano della Comunicazione

6.2

Nel corso del 2010 ¢ stato, inoltre, attivato presso Unioncamere Liguria (con affidamento
diretto in quanto organismo di diritto pubblico) un supporto tecnico ed operativo per la
realizzazione delle attivita di animazione economica previste dal Piano della
Comunicazione.

Essendo stato I’incarico affidato negli ultimi mesi dell’anno, le attivita sinora espletate
hanno riguardato la definizione del programma di intervento (ed in particolare le attivita
relative al primo anno di intervento) e la realizzazione, a partire da dicembre, di alcuni
incontri con gli operatori di settore per 1’illustrazione del bando aperto in quel periodo.

Pubblicazione della lista dei beneficiari sul sito web

L’Autorita di Gestione pubblica, continua ad aggiornare sul proprio sito del POR FESR,
I’elenco dei beneficiari in forma elettronica, a norma dell’articolo 7 del Regolamento (CE)
n. 1828/2006.

Tale elenco ¢ elaborato dall’ Autorita di Gestione per le Azioni attuate direttamente, ovvero
dai gestori per le Azioni del Programma Operativo ad essi affidate, e I’aggiornamento viene
effettuato con la medesima periodicita dei dati di monitoraggio, quindi con cadenza
bimestrale, in modo da risultare sempre allineati e, pertanto, confrontabili.

L’elenco ufficiale viene, pubblicato dall’Autorita di Gestione sul sito del Programma
Operativo, ed ¢ consultabile e scaricabile dalla sezione “ELENCO BENEFICIARI”.

Tale elenco ¢ costituito da piu allegati, in formato PDF, articolati in Assi ¢ Azioni cui si
riferiscono. Al fine di offrire una maggiore trasparenza sull'impiego dei fondi, si ¢
provveduto anche alla redazione di un allegato relativo all’Asse 5 “Assistenza Tecnica”, di
cui I’unico beneficiario risulta essere I’ Amministrazione regionale.
Le informazioni contenute sono le seguenti:
A) per gli interventi infrastrutturali:
e beneficiario del contributo;
provincia di realizzazione dell’intervento;
anno di assegnazione del contributo;
denominazione dell’intervento;
contributo totale assegnato;
quota comunitaria del contributo;
quota nazionale del contributo;
quota di contributo (complessivo) liquidata.
B) per gli interventi rivolti alle imprese:
e beneficiario del contributo;
denominazione dell’intervento;
anno di assegnazione del contributo;
provincia di realizzazione dell’intervento;
tipologia dell’aiuto (fondo perduto, aiuto de minimis, ecc.);
contributo totale concesso;
quota comunitaria del contributo;
quota nazionale del contributo;
quota di contributo liquidata.
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A titolo esemplificativo si riportano di seguito le immagini relative a due casi legati
rispettivamente alle due tipologie sopra illustrate.”’ I dati sono comunque consultabili sul
sito regionale. ”®

Si precisa che per motivi organizzativi e soprattutto di dimensione, le liste sono gestite per
singola azione di intervento, senza peraltro riportare i corrispondenti totali. In tal senso non
vi ¢ la possibilita di confronto immediato con il dato riportato tanto in MONIT quanto nel
presente RAE.

6.3 Riflessioni e valutazioni sul primo periodo di attivita

Coerentemente con quanto previsto dall’articolo 4 comma 2 del Reg. 1828/2006,” il
presente paragrafo fornisce le prime indicazioni relative agli interventi informativi e
pubblicitari messi in atto nell’ambito del POR FESR.

Previsto che la valutazione del Piano di Comunicazione ¢ espressamente a carico del
Valutatore Indipendentego che, allo stato attuale, non € ancora stato individuato, le
considerazioni di seguito riportate sono frutto delle varie riflessioni condotte e coordinate®’
dall’AdG, al fine di valutare le prime risultanze degli interventi e, di conseguenza,
“ritararli” (in special modo gli strumenti utilizzati) in modo da massimizzarne gli effetti.

Tali riflessioni sono state realizzate con il supporto ed il diretto confronto con il soggetto
attuatore del Piano della Comunicazione (cfr. precedente § 6.1.2) peraltro profondo
conoscitore della realta regionale e della Programmazione Comunitaria, avendo detto
soggetto svolto il medesimo ruolo anche nel precedente periodo di programmazione e
contemporaneamente svolto indagini presso i partecipanti di alcune attivita seminariali.

In effetti, nel definire il piano di comunicazione integrata FESR 2007-2013 sono stati
previsti anche momenti di verifica dell’efficacia delle attivita di monitoraggio e valutazione
degli effetti del piano di comunicazione, pur se nel corso del 2010 I’attuazione del Piano di
Comunicazione ha subito un sensibile rallentamento in relazione alla sospensiva legata alle
elezioni regionali.

L’opera di valutazione ¢ stata condotta principalmente sulla base degli aspetti quantitativi
(diretti quali n® di eventi, n° di messaggi audiovisivi, website, ecc ma anche di feedback
quali n° di partecipanti ai diversi eventi, n° di accessi al sistema informatico, ecc.),
attraverso un sistematico monitoraggio degli interventi attuati. Non sono comunque
mancate rilevazioni di tipo qualitativo, attuate attraverso questionari specifici distribuiti in
occasione di alcune attivita seminariali, in particolar modo in occasione del Convegno
Annuale e del roadshow peraltro attivato nel corso del 2011.

" In particolare, per quanto riguarda ’azione rivolta alle imprese (1.2.5) ¢ riportata solo la prima pagina delle 8

complessive attuali (come si puo evincere dalla barra superiore degli strumenti).

Si precisa che 1’aggiornamento bimestrale ¢ in sovrascrittura per cui una consultazione odierna potrebbe fornire una
situazione piu evoluta rispetto alla presente esemplificazione.

Che prevede in particolare per il Rapporto Annuale di Esecuzione 2010 — oltre che per il Rapporto Finale
di Esecuzione —“un capitolo nel quale gli interventi informativi e pubblicitari vengono valutati in termini
di visibilita dei programmi operativi e di consapevolezza del ruolo svolto dalla Comunita”.

In particolare, il corrispondente capitolato di gara prevede che i relativi Rapporti Annuali contengano, tra
i vari elementi, anche “la valutazione della qualita e dell’efficacia del piano di comunicazione,
focalizzando [’attenzione principalmente sul ruolo avuto dagli interventi informativi e pubblicitare in
termini di visibilita del POR FESR e di consapevolezza del ruolo svolto dalla Comunita Europea’.

In particolare dal referente all’uopo individuato dall’AdG nell’organigramma che la stessa AdG si ¢ dato
con ordine di servizio, con il supporto del soggetto attuatore del Piano.
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P.O.R.LIGURIA F.E.S.R. 2007 - 2013
Asse 3 7 Sviluppo Urbano”

ELENCO DEI BENEFICIARI AL 31.12.2010
{ex articolo 7 Regolamento CE n. 1828/2008)

PROV. DI ANNO CONTRIBUTO QUOTA DI

BENFICIARIO | REALIZZAZIONE| ASSEGNAZIONE | DENOWINAZIONE TOTALE ouotaFeshe  |QIATANAZIONALEL  conTRiBuTo

INTERVENTI CONTRIBUTO ASSEGNATO € LIQUIDATA €
COMUNE DI GENOVA GE 2008 ||PRA MARINA 11.500.000,00 4.370.000.00 7.130.000,00 485.934.40
COMUNE DELLA SPEZIA sp 2000 ‘Eém]}ﬁm COSTIERI DE'—| 10.400.600 00 2.989.848,00 5.509.?52.00" 303.650,24
|[COMUNE DI GEMOVA_ || GE | 2009 |MADCALENA | 9.505.277,00] 3.764.005,25 6.141.271.74| 791.978.51|
|COMUNE DI IMPERIA I 1M | 2009 |[DAL PARASIO ALMARE | 10.000.000,00] 3.800.000,00 5.200.000,00(] 565.631,76|
|(COMUNE DI SAVONA | v | 2009 |[PIT SAVONA | 10.000.000,00] 3.800.000,00 6.200.000,00] 3.260.479,54|
|[COMUNE DI GEMOVA || GE | 2009 |[SAMPIERDARENA | 9.000.000,00] 3.420.000,00 5.550.000,00( 777.531.39]
|[COMUNE DI GENOVA || GE | 2009 |MCLASSANA | 5.000.000,00]| 3.420.000,00 5.580.000,00]] 531.777.09|
COMUNE DELLA SPEZ 1A sP 2000 CENTRO CITTA' £.899.800,00 3.4190.824,00 5.5?9_9.?5,00" 231.537,80
COMUNE DI SAMREMO M 2009 PIGNA MARE £.995.000,00 3.419.620,00 5.5?9.3-50.00" 407.654.20
EI%EE&E EGON ELVO;: bg SV 2008 HEJJOF%‘IUF A%‘gfgiom DA 8.606.939,00 3.304.836,82 5.392.102,1 a" TE0.124,36
|COMUNE DI GENOVA || GE | 2010 |[SESTRI CHIARAVAGHA | 5.300.384,00]| 2.051.765,92 3.347.618,08] b
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In tal senso, le rilevazioni hanno interessato non solo i diretti interessati al programma
(operatori del settore quali potenziali fruitori delle opportunita offerte dal Programma®?),
ma anche la popolazione nel suo complesso.

Va peraltro sottolineato come siano state individuate anche “nicchie” specifiche di
particolare riguardo ed in tal senso sono stati tenuti in debita considerazione i giovani —
categoria privilegiata in relazione alle potenzialita future — verso i quali sono stati attivati
specifici strumenti di comunicazione piu consoni alle loro abitudini (cfr. “campagna web”
del precedente § 6.1.2).

Nel complesso, quindi, il Piano di Comunicazione della Regione Liguria é stato rivolto ad
un duplice target di destinatari:

= [’intera cittadinanza, da una parte,
= gli operatori del settore (potenziali beneficiari degli interventi previsti), dall altra.

In tal senso, per quanto riguarda il primo target (intera cittadinanza), le relative azioni
poste in essere riguardano:

= jvari passaggi audiovisivi (spot televisivi e radiofonici),
= cartelloni pubblicitari;

= inserzioni sui quotidiani;

= | banner

= il sito internet della Regione (ed in particolare la sezione dedicata alle politiche
comunitarie).

mentre, per quanto riguarda il secondo target (operatori del settore — potenziali
beneficiari), le azioni attivate riguardano:

= Conferenze annuali;
= Seminari informativi in occasione della presentazione dei vari bandi (animazione
economica),

= Sportelli informativi (animazione economica);

=  Opuscoli e materiale vario distribuiti in occasione dei convegni,
= Attivazione del numero verde;

v Conferenze stampa;

»  Alcuni passaggi audiovisivi mirati.

Da un punto di vista economico, la spesa realizzata a tutto il 31/12/2010 e di seguito
schematizzata.

Anno  di Spesa complessiva realizzata Spesa in termini di FESR
riferi- Soggetto Union- Soggetto Union-
mento AdG 58 TOTALE AdG 88 TOTALE
esterno camere esterno camere
2009 13.482,64 | 285.897,60 0,00 299.380,24 | 4.274,29 | 90.635,83 0,00 | 94.910,12
2010 46.124,39 | 398.041,92 | 350.000,00 794.166,31 | 14.622,45 | 126.188,05 | 110.957,70 | 251.768,19
TOTALE | 59.607,03 | 683.939,52 | 350.000,00 | 1.093.546,55 | 18.896,74 | 216.823,87 | 110.957,70 | 346.678,31
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sono limitati agli operatori del settore.
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Nel complesso quindi, allo stato attuale sono stati realizzati interventi per un importo di
346.678 € a carico del FESR, con un’incidenza percentuale dello 0,21% del contributo
complessivamente previsto dal Programma (168,15 M€) e del 2,02% del contributo
“erogato” (17.181.902,24 €).

Per quanto riguarda la relativa suddivisione per voci di costo, le attivita svolte dal
soggetto esterno (principali voci di costo in quanto gli interventi realizzati in proprio
dall’AdG sono contenute e riguardanti prevalentemente gli avvisi in occasione dei bandi)
sono realizzate “a corpo”, mentre le attivita relative ad UnionCamere sono tutte relative
ad “animazione economica” svolta a favore degli operatori del settore, al fine di una
capillare diffusione dell’informazione legata al programma ed alle opportunita da esso

offerte.

Tra le iniziative avviate, premesso che non vi sono innovazioni ecclatanti rispetto ai
normali interventi di informazione e pubblicita, sono da considerare “best practice”:
= [’adozione di strumenti innovativi (quali sms e banner web, ecc.);

= Le migliorie grafiche e la semplificazione del sito regionale che offre — anche ad
uno sguardo non esperto — un valido quadro complessivo sulle opportunita e
risultati del Programma;

=  Divulgazione di Newsletter.

Per quanto riguarda 1 risultati della valutazione, occorre differenziare la valutazione in
relazione ai due target del Piano. Per quanto riguarda gli operatori del settore, il livello
conoscenza dei programmi di intervento comunitari conseguito nei precedenti periodi di
programmazione era gia sensibilmente elevato e le attivita di promozione hanno
contribuito a mantenere alto il livello di interesse dei soggetti, provvedendo ad aggiornarli
in merito alle nuove opportunita.

Per quanto riguarda la cittadinanza nel suo complesso, 1’opera di penetrazione risulta piu
lenta e meno cogente, anche se con la nuova programmazione ed in particolare con
I’introduzione di strumenti “attivi” (leggasi roadshow) che si sono rivelati decisamente piu
efficaci dei tradizionali mezzi “passivi” (passaggi audiovisivi che spesso “scivolano” via
lasciando tracce minime di consapevolezza nella popolazione) si segnala un significativo
incremento nella conoscenza “popolare” del ruolo svolto dall’Unione Europea e dei
Programmi Operativi. In tal senso la scelta della Regione di darsi una veste grafica
univoca per tutti gli strumenti di interventi (cfr. premessa di § 6) ha senza dubbio
consentito un’opera piu pressante € continuativa presso I’opinione pubblica.

Nel complesso, quindi, risulta sostanzialmente confermata la validita del Piano nella sua
struttura, mentre sono emerse nuove potenzialita legate all’utilizzo di nuovi strumenti
(come segalato in precedenza social network, web tv, app e tutto quelle possibilita che i
new media forniscono) per la cui adozione sono attualmente in via di definizione le
relative modalita di utilizzo.

In concreto, con riferimento alle attivita attivate nel corso del 2010, con I’insediamento
della nuova Giunta regionale sono state pianificate le nuove attivita. L’esperienza
consolidata con la giunta precedente, la conferma in blocco della struttura regionale e di
tutto lo staff dirigenziale e di funzionari, ha permesso una ripartenza rapida e concreta. La
pianificazione e la scelta degli strumenti da privilegiare ha preso necessariamente spunto
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dai risultati di monitoraggio e valutazione dei piani di comunicazione degli anni
precedenti.

Nel mese di luglio 2010 sono state realizzate delle riunioni plenarie tra Assessore,
Dirigenti, funzionari e staff dell’Associazione temporanea di Impresa aggiudicataria del
piano di comunicazione per definire su quali azioni concentrare le nuove attivita in
relazione ai primi dati di feed back:

TV: gradimento delle attivita di comunicazione attraverso le tv locali con particolare
attenzione a quei network televisivi capaci di avere una forte capillarita sul territorio
con la capacita di garantire una “buona visibilitd” nonostante il periodo di passaggio
dall’analogico al digitale (su tutti il network di Primocanale). Di fianco a questo sono
poi state privilegiate alcune emittenti locali capaci di “catturare” 1’interesse di territori
specifici (v. es TeleLiguria Sud a La Spezia). Il concetto dunque che ha prevalso ¢
quello di una scelta mirata delle tv locali e non di una diffusione a pioggia. Sulle tv le
analisi realizzate hanno permesso di evidenziare un buon impatto degli “special” (da 3
e da 12 minuti) piuttosto che degli spot tradizionali perché capaci di trasmettere
meglio I’aspetto istituzionale dell’informazione;

RADIO: discorso analogo a quello delle tv con una particolarita che caratterizza il
capoluogo con diverse radio locali con una buona audience (babboleo, nostalgia, radio
19) mentre un livello molto contenuto nelle altre provincie. Tale media ¢ da
privilegiare in caso di “uscita nuovi bandi” piu che per le altre forme di pubblicita
istituzionali. Da tenere presente anche rispetto ad un buon rapporto qualita prezzo;

AFFISSIONI: si ¢ scelta la linea della “sobrieta” nel senso di ridurre al minimo le
affissioni a grosso impatto (v. i mega poster 6mX3m), e di costo (visto il momento di
congiuntura economica) puntando piuttosto su poster di formato ridotto con una
“creativita” dedicata per ogni asse di finanziamento e soprattutto con una scelta molto
definita e mirata delle stesse affissioni “in prossimita” dei luoghi oggetto del
finanziamento in modo che si potessero cogliere meglio gli interventi;

SITO WEB: potenziamento e rinnovamento del sito web dedicato, con 1’aggiunta di
funzioni richieste e rilevate anche durante la somministrazione dei questionari di
monitoraggio. Nello specifico maggiore chiarezza nella pubblicizzazione dei bandi e
soprattutto visualizzazione on line delle graduatorie il che ha significato costruire dei
database dedicati al servizio. Il sito ovviamente ¢ stato “vestito” della nuova creativita;

NUMERO VERDE: si ¢ deciso di mantenere il servizio “al minimo” e di potenziarlo
solo in occasione di bandi ed iniziative ad hoc;

NEWSLETTER: si ¢ deciso di avviare questo tipo di servizio in modo di arrivare in
maniera dettagliata con un’informazione precisa a tutto il mondo dei cosidetti “addetti
ai lavori” (stakeholder): un canale di comunicazione rapido ed efficace con un buon
rapporto qualita-prezzo vista la gestione “on line” e non cartacea;

ROAD SHOW: confermata I’importanza di andare sul territorio in virtu di molte
segnalazioni ricevute da parte di Amministratori locali, associazioni di categoria e
privati cittadini rispetto al fatto che “la Regione deve essere piu presente sul
territorio”. Di conseguenza si ¢ deciso di confermare il progetto previsto di iniziare
un’attivita itinerante su tutto il territorio regionale accompagnata da materiale cartaceo
e multimediale creato ad hoc che meglio spiega le caratteristiche delle opere
finanziate. Al momento che si scrive I’iniziativa ¢ in corso con importanti riscontri di
gradimento dal sistema e dall’opinione pubblica in genere (NB sono in corso di
erogazione con I’iniziativa i nuovi questionari di monitoraggio e valutazione);
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- CONVEGNI ED INIZIATIVE PUBBLICHE DEDICATE: l’analisi e la
valutazioni dell’efficacia degli eventi realizzati nel passato ha permesso di evidenziare
“luci e ombre” con la necessita che ogni evento contenesse un “tema forte” capace di
attrarre un’utenza specifica piuttosto che tematiche generali sull’economia. Il tenere
conto di questo tipo di indicazione ha permesso di “mirare” un evento poi realizzato
nel 2011 specifico sui controlli (in collaborazione con la Guardia di Finanza) che ha
permesso di collezionare un pubblico molto numeroso e attento, che ha dimostrato di
gradire e trovare molto utili i contenuti dell’iniziativa. Il convegno ha stimolato anche
altre Autorita di Gestione (v. FSE) a dare seguito ad iniziative analoghe;

-  PUBBLICAZIONI: da non perdere di vista I’efficacia riscontrata dalle precedenti
esperienze di continuare a realizzare delle pubblicazioni “tradizionali” in cartaceo
ricche di foto e dati che permettano di illustrare una selezione delle migliori opere (o
progetti di impresa) che sono stati finanziati. L’amministrazione anche in virtu di
molte segnalazioni e richieste (soprattutto da parte di sindaci ¢ amministratori locali)
ha messo in cantiere (per il 2012) una serie di pubblicazioni dedicate da diffondere
anche a mezzo stampa (fascicolazione con i quotidiani) o con spedizioni mirate. Ai
documenti cartacei saranno anche affiancate le realizzazioni multimediali messe in
cantiere durante il road show;

- NUOVE TECNOLOGIE E STRUMENTI: sempre grazie all’attivita costante di
monitoraggio ¢ stato possibile rilevare la necessita che il piano degli strumenti di
comunicazione previsti dovra necessariamente essere integrato con la progettazione di
nuovi strumenti capaci di raggiungere nuovi target o meglio utenti storici che stanno
“cambiando” le modalita di comunicazione. A questo riguardo pertanto per mesi €
anni a venire si cerchera di identificare le modalita migliori per poter accedere a
strumenti quali: social network, web tv, app e tutto quelle possibilita che i new media
forniscono.
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Valutazione complessiva

Nel complesso, il Programma — pur denotando alcuni problemi in via di risoluzione e, di
conseguenza, un rallentato avvio> — appare, allo stato attuale, capace di registrare
nell’immediato futuro una cadenza tale da conseguire gli obiettivi finanziari annuali.

Per una valutazione delle realizzazioni fisiche e di risultato — essendo attualmente
contenuto il numero di iniziative ultimate — occorre fare riferimento ai progetti selezionati;
in tal senso, il Programma pare mantenere inalterati gli obiettivi prefissati.

Per quanto concerne gli indicatori di impatto, ¢ attualmente prematuro tracciare i primi
risultati che saranno valutabili nel prosieguo delle attivita.

Dagli indicatori di programma emerge un quadro economico tendenzialmente in
miglioramento (positivi gli andamenti del PIL pro-capite, le esportazioni ed il saldo netto
delle esportazioni rispetto al PIL), ma una situazione negativa per il mercato del lavoro
(diminuzione dello stock degli occupati e crescita della del numero di persone in cerca di
occupazione) e per il turismo (con il calo sia delle presenze che degli arrivi), da
relazionare certamente alla recente crisi. Va tuttavia rilevato come la crisi che ha
attanagliato 1’intera economia mondiale nei primi anni di questa fase realizzativa, potra in
qualche modo influenzare i risultati finali, anche se va evidenziato come il Programma
possa indubbiamente contribuire ad attenuarne gli effetti.

In particolare, ’operato della Regione ¢ stato mirato in questa direzione, con 1’avvio
accelerato delle azioni piu significative ed in particolare, per quanto riguarda il POR:
e accelerazione delle procedure di attuazione e d’istruttoria per gli Assi 3 e 4 rivolti
agli enti pubblici, al fine di rendere cantierabili, quanto prima, il maggior numero
di iniziative possibile, con un potenziale di spesa superiore ai 180 M€ e quindi in
grado di stimolare la ripresa dell’economia regionale;
e avvio delle linee di ricerca e sviluppo previste dal POR, al fine di accelerare la
ripresa delle imprese;
cui si sono aggiunte iniziative finanziate con risorse proprie addizionali volte al:
e rafforzamento dell’agevolazione al credito, con I’'incremento delle risorse in
dotazione ai Confidi, in cooperazione con le Camere di Commercio liguri;
e perfezionamento di accordi con gli istituti di credito locali, al fine di ottenere
maggiori agevolazioni per le imprese.

Per quanto riguarda nello specifico I’attuazione del Programma, tutti gli Assi sono stati
avviati, anche se registrano sostanziali differenze a livello di attuazione, sia per la loro
intrinseca natura (ad es. I’Asse 3 per il quale ¢ stata completata la selezione degli
interventi finanziabili — segno tangente dell’efficienza della struttura regionale preposta
all’operazione — mentre sono ancora ridotti impegni e pagamenti dei beneficiari finali, in
relazione alla tipologia infrastrutturale) sia per le relative disponibilita finanziarie (ad es.
I’ Asse 2 pressoché totalmente attivato anche in virtu degli importi in gioco).

Non sono comunque da trascurare i problemi avvertiti in particolare in questo terzo anno
di attuazione del programma™ e mentre gli altri dovrebbero trovare pronta soluzione, il
problema legato al patto di stabilita potrebbe risultare ancora piu stringente nel corso dei

8 Caratteristica peraltro comune a tutti i Programmi che si basano sul finanziamento di nuove iniziative e non fanno

ricorso a progetti avviati se non addirittura ultimati ¢ non sfruttano quindi appieno la retro-ammissibilita della
spesa. .

% Enunciati in premessa nonché nello specifico § 2.3.
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prossimi anni di attuazione del Programma, per cui ¢ indispensabile trovare un’adeguata
soluzione al problema che peraltro interessa tutti i programmi nazionali di intervento.

Al di 1a di tali problematiche, come evidenziato nel seguente prospetto finanziario
riepilogativo,® si registra un discreto livello di progetti selezionati (per un valore
superiore ai 309 M€ e quindi oltre il 58% del programma). Il dato — peraltro destinato ad
un significativo incremento nei prossimi mesi, pur di fronte ad un livello di impegni
sensibilmente inferiore — lascia presupporre, nell’immediato, una costante cadenza degli
impegni stessi e, di conseguenza, dei pagamenti.

Tabella 23 — Situazione finanziaria riepilogativa al 31/12/2010

e Disponibilita Stanziamentio/ Progetti seleziom:;i Impegni - Pagamenti :
finanziaria Assoluti ava:lz. Assoluti ava:lz. Assoluti ava:lz. Assoluti ava:lz.
1 301.000.000,00 ;| 200.536.192  66,62% 86.402.765  28,71% 81.039.796  26,92% 33.668.194  11,19%
2 28.666.000,00 27.866.000  97,21% 25.322.645  88,34% 11.034.215  38,49% 2.330.303 8,13%
3 122.380.000,00 ; 122.380.000 100,00% 131.681.644 107,60% 15.336.876  12,53% 7.376.052  6,03%
4 58.000.000,00 55.300.000  95,34% 55.805.767  96,22% 8.805.719  15,18% 4.947.107 8,53%
5 20.189.365,00 10.077.575  49,92% 10.077.575  49,92% 10.077.575  49,92% 5.861.449  29,03%
Totale 530.235.365,00 . 416.159.768 78,49% 309.290.395 58,33% 126.294.180 23,82% 54.183.105 10,22%

Considerato che I’Asse 5 riguarda 1’ Assistenza Tecnica e che come tale viene attivata sulla
base delle specifiche esigenze del Programma, 1’unico asse che registra un risultato
inferiore alla media ¢ 1’Asse 1, principalmente in relazione alla sua dimensione (da solo
costituisce in effetti oltre il 56,7% dell’intero Programma) ma anche alla tipologia degli
interventi rivolti alle imprese che denotano attualmente una ridotta capacita di spesa.

E’ tuttavia prevedibile che registri un sensibile incremento in relazione agli imminenti
bandi dell’azione 1.2.2 ed all’avvio dell’ingegneria finanziaria,*® anche se probabilmente
destinato a restare I’ Asse piu lento.

Nel complesso, i livelli di impegni e pagamenti, sono ancora modesti:

o gli impegni, soffrono ancora del modesto livello di impegni giuridicamente
vincolanti da parte degli EE.LL. beneficiari di interventi infrastrutturali (i maggiori
scostamenti rispetto ai progetti selezionati si registrano infatti nell’ambito degli Assi
3ed);

o 1 pagamenti, sono ovviamente collegati alla precedente voce; va peraltro evidenziato
come 1 pagamenti sfiorino il 50% degli impegni, segno pertanto di una rapida
velocita di spesa non appena assunti gli impegni.

In relazione all’avvio bilanciato operato, considerando che il ritmo di spesa dovrebbe
registrare nel 2011 un sensibile incremento in relazione agli interventi infrastrutturali (ed
in minor quantita per gli aiuti) ed agli strumenti di ingegneria finanziaria, la soglia di
spesa da conseguire entro fine 2011 per evitare il disimpegno automatico (c.d. regola
“N+2”) pare sostanzialmente conseguibile, pur se la soglia per il 2011 risulta

8 Senza considerare il dato relativo alle allocazioni/stanziamenti, che sfiora gia 1’80% del programma, ma che di per

s¢é non garantisce direttamente un potenziale di spesa.

Per la procedura di attivazione, si ipotizza di seguire ’esempio del fondo nazionale per capitale di rischio, con la
possibilita di inserire nel bando di gara per I’individuazione del soggetto gestore 1’obbligo di aprire gia un conto
presso una banca depositaria al fine di consentire — appena nominato 1’aggiudicatario — il versamento della parte
pubblica.

86
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significativamente superiore a quella precedente (cumulativamente 130,96 M€ contro i
44,87 ME della precedente scadenza).

In tal senso, ¢ indispensabile procedere ad un controllo e monitoraggio costante della
spesa, al fine di prevenire eventuali sensibili scostamenti rispetto alle attuali previsioni ed
apportare eventualmente le azioni correttive del caso.
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Allegato 1

Progetti significativi






POR FESR COMPETITIVITA’ DELLA REGIONE LIGURIA
ASSE 1 — Innovazione e competitivita
Obiettivo specifico dell’Asse 1: promuovere I’innovazione ¢ la crescita
della base produttiva, attraverso il rafforzamento delle capacita regionali in
materia di R&D, il miglioramento delle capacita di assorbimento di R&D U
delle imprese, incoraggiando l'imprenditorialita e I'innovazione e
migliorando le condizioni di contesto operativo delle PMI.
obiettivi operativi:

o potenziare le opportunita di RDI del sistema produttivo e a

promuovere processi di innovazione,
o stimolare e sostenere l'imprenditorialita.

AZIONE 1.3 — Diffusione delle TIC

REGIONE LIGURLA

REALIZZAZIONE RETE TELEMATICA A BANDA LARGA SUL
TERRITORIO REGIONALE (nelle aree a fallimento di mercato)

CODICE PROGETTO: PORFESR-13A-0001

TITOLO PROGETTO: REALIZZAZIONE RETE TELEMATICA A BANDA LARGA SUL
TERRITORIO REGIONALE

CUP: G34C08000010009

ALTRI CODICI IDENTIFICATIVI

IMPORTO FINANZIARIO: 8.000.000 €

NOTE (eventuali) L’intervento ¢ stato completato entro il 2010,
FONTE IMPORTO anche se per motivi di iter amministrativo consuntivo, il saldo ¢
stato erogato — per un totale complessivo di 8 M€ - nel 2011

FESR 2.536.930 €

L’attuazione dell’intervento ¢ stata affidata a Datasiel, societa in house della Regione Liguria, con
DGR N° 900 del 25/07/2008. Datasiel ha quindi elaborato il bando per la selezione del soggetto cui
affidare la realizzazione per la fornitura “chiavi in mano” delle infrastrutture di dorsale e
I’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’infrastruttura realizzata.

La fornitura ¢ stata aggiudicata ad un RTI (costituito da Uno Communications spa — quale
mandataria — e Siae Microelettronica srl e Ceit impianti srl) in data 18 febbraio 2009 e I’intervento,
suddiviso in due lotti, si € concluso nei termini previsti. (sono peraltro ancora in corso le attivita
amministrative finali, propedeutiche al pagamento del saldo)

Data aggiudicazione Bando 18/02/2009

Data Comunicazione Fine Attivita 06/12/2010

PERSONE responsabili, progettisti, VIP ecc.
D.ssa Lucia Pasetti (Dirigente Settore Sistemi Informativi e Telematici Regionali )
Sig. Riccardo Battaglini (Datasiel Spa)

Descrizione del progetto

1l Programma Operativo Triennale di Informatizzazione 2006-2008 ha visto una serie di interventi da parte
di Regione Liguria per il superamento del Digital Divide sul suo territorio.

Regione Liguria ha identificato come obiettivo strategico di legislatura la diffusione della banda larga su
tutto il territorio ligure sviluppando a tal scopo infrastrutture e servizi.
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Stato di attuazione

1) 2006 - 2008 prima fase del progetto di diffusione della banda larga che ha visto la riduzione del digital
divide per circa 20.000 liguri e per le imprese e le Pubbliche Amministrazioni di 35 Comuni su tutto il
territorio ligure.

2) Regione Liguria ha ritenuto necessario provvedere direttamente, tramite la propria societa regionale di
informatica Datasiel s.p.a., alla realizzazione di interventi per lo sviluppo di una dorsale pubblica che
consentisse di dotare di infrastrutture a banda larga i Comuni, delle province di Genova e La Spezia, con
aree a digital divide e fallimento di mercato.

L’intervento é stato rivolto a:

o 3 Comuni della provincia della Spezia per un totale di 33 frazioni (Bonassola, Borghetto di Vara,
Calice al Cornoviglio, Castelnuovo Magra, Deiva Marina, Follo, Framura, Lerici, Monterosso al
Mare, Pignone, Ricco del Golfo, Sesta Godano, Varese Ligure)

o 26 Comuni della provincia di Genova per un totale di 206 frazioni (Bargagli, Borzonasca,
Castiglione Chiavarese, Ceranesi, Davagna, Favale di Malgaro, Isola del Cantone, Lorsica,
Lumarzo, Mele, Mezzanego, Mignanego, Moconesi, Montoggio, Ne, Neirone, Orero, Rezzoaglio, San
Colombano Certenoli, Sant Olcese, Santo Stefano d’Aveto, Serra Ricco, Sori, Tribogna,
Valbrevenna, Vobbia)

Tale attivita e stata aggiudicata tamite bandor in data 18 febbraio 2009 al raggruppamento di imprese
costituito da Uno Communications spa (mandataria), Siae Microelettronica spa e Ceit Impianti Sril. Gli
interventi sono stati conclusi nei termini previsti.

3) Grazie ai risparmi complessivi della gara di cui sopra, sono state effettuati interventi ad integrazione
nelle Province di Genova e di La Spezia per n. 6 Comuni per un totale di 28 frazioni. (Campomorone —
Lavagna — Leivi — La Spezia — Rocchetta di Vara — Vezzano Ligure).I Lavori si sono conclusi nel 2010.

4) Tramite accordi con tramite il Ministero dello Sviluppo Economico si sta portando avanti il Piano Infratel
il cui obiettivo centrale e realizzare, in modo integrato, estensioni della rete in fibra ottica per consentire
agli operatori di raggiungere il maggior numero di centrali ancora scoperte e di attrezzarle con apparati
allo stato attuale della tecnologia disponibile. In tale ambito sono previste diverse aree di cantiere su tutto il
territorio ligure (alcune di esse gia avviate).

5) Regione Liguria ha avviato investimenti per lo sviluppo di servizi innovativi su specifici settori nella
logica della multicanalita utili ad incrementare la domanda di Banda Larga da parte dei cittadini, delle
imprese e delle Pubbliche Amministrazioni ed a promuovere lo sviluppo della Societa dell’Informazione.

In particolare, sono stati realizzati i serguenti servizi:

e Progettata e portata a termine la realizzazione a norma legge 4/2004 del sito internet per Piccoli
Comuni.

e Progettato e portato a realizzazione il servizio “Skype to Phone”, gia in sperimentazione presso
Regione Liguria e le amministrazioni Comunali aderenti della Provincia di La Spezia (permette
['utilizzo della Tecnologia Voip e la reperibilita attraverso Skype verso gli interni dei Comuni delle
Province interessate)

e Posta elettronica per i comuni aderenti nell’ ambito del progetto Liguria in Rete

Risultati attesi/raggiunti :

Gli interventi nelle Province di Genova e La Spezia hanno permesso di fornire la banda larga ai territori in
digital divide delle due province. Regione Liguria si é attivata per fare in modo che anche nelle Province di
Imperia e Savona venga raggiunto al piu presto lo stesso risultato su tutto il territorio.
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ULTERIORI ATTIVITA’
Regione Liguria oltre agli investimenti per lo sviluppo di infrastrutture ha stanziato fondi APQ e FIR pari ad
€ 2.800.000 destinati allo sviluppo di servizi. Le aree prioritarie di intervento individuate sono le seguenti :

Investimenti infrastrutturali;

Servizi innovativi per gli anziani;

Salute;

Nuovi servizi integrativi nei settori verticali quali Scuola , Turismo e Giovani;

Digitale Televisivo Terrestre e Multicanalita;

Awio progetti nelle aree innovative di interesse regionale, interregionale e nazionale quali
Dematerializzazione, Catasto e Fiscalita.

Avwviso Pubblico Fondi POR Banda Larga per Province
Nell’ambito dell’obiettivo “COMPETITIVITA’ REGIONALE E OCCUPAZIONE” Programma Operativo
2007-2013 Parte Competitivita cofinanziato dal F.E.S.R. - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ASSE 1
Innovazione e competitivita - Azione 1.3 Diffusione delle T.1.C.
E stato emanato “I’Awviso per la manifestazione di interesse da parte delle Amministrazioni Provinciali
Liguri per ’elaborazione e I’attuazione del relativo piano operativo del Polo Provinciale del CST LIGURIA”
o Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 462 del 16/04/2009
o Pubblicato sul Supplemento Ordinario al BURL n. 19 del 13/05/2009 — Parte 11
Le quattro Province hanno inviato le proposte relative, ed in base all’ analisi effettuata dall apposito Gruppo
di Lavoro é stata approvata la DGR n. 1191 del 15/10/2010 per un importo ammesso al finanziamento pari
ad € 2.977.969,00 secondo la ripartizione riassunta nella tabella seguente.

Spesa Ammessa
Ente P Totale
PROVINCIA DI IMPERIA 770.232,00
PROVINCIA DI SAVONA 647.857,00
PROVINCIA DI GENOVA 1.038.630,00
PROVINCIA DELLA SPEZIA 521.250,00
Totale finanziamento ammesso 2.977.969,00
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Nell’ambito dell’obiettivo “COMPETITIVITA’ REGIONALE E OCCUPAZIONE” Programma Operativo
2007-2013 Parte Competitivita cofinanziato dal F.E.S.R. - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ASSE 1
Innovazione e competitivita - Azione 1.3 Diffusione delle T.I.C. sono state altresi implementate le risorse per
le seguenti somme :
- implementazione pari ad 2.022.031,00 € per la realizzazione del progetto di Diffusione della Banda
Larga
- implementazione pari ad ulteriori 10.000.000,00 € per consentire un corretto dispiegamento della
Banda Larga a completamento di quanto gia effettuato, da utilizzarsi in particolare sui territori delle
Province di Imperia e Savona ed in alcune zone delle altre due province. A tal scopo ¢ stata
approvata la DGR n. 138 del 11/02/2011 ed é in corso di preparazione apposito bando di gara.

Nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale é stato concordato con la Comunita Europea il testo della nuova
misura 3.2.1 —  “Servizi essenziali per [’economia e la popolazione rurale”. Tale misura riporta
espressamente nell’azione C interventi per infrastrutture per [’accesso a Banda Larga in aree ricadenti in
zone rurali a fallimento di mercato. Le risorse finanziarie per tale azione sono quantificate in un complessivo
di spesa pari a circa € 2.458.539,60.

A tal scopo é stata approvata la DGR n. 1611 del 29/12/2010 ed é in corso di preparazione apposito bando di
gara.
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Dati statistici

Viene di seguito riproposta la tabella 3 di cui al § 2.1.3 “Ripartizione dell’uso dei fondi”,
relativa agli interventi selezionati.

Si precisa che, i dati di seguito forniti pur essendo reali, non sono ufficiali (in effetti le
elaborazioni sono state fatte sulla base degli interventi selezionati per quanto non ancora
inseriti in MONIT che — in relazione alla condizione vincolante del CUP di riferimento —
registra solamente gli interventi con impegno) né del tutto consolidati.

In effetti, in relazione agli interventi infrastrutturali, occorre evidenziare che gli importi
elaborati si riferiscono — nella maggior parte dei casi — al costo ammesso a finanziamento,
peraltro suscettibile di modifiche in fase di assegnazione dei lavori.

Occorre inoltre evidenziare che per alcuni interventi relativi all’asse 2 “Energia” allo stato
attuale risulta un doppio codice inerente il tema prioritario. Per questi sono state
attualmente effettuate alcune ipotesi di lavoro che potrebbero essere vanificate
allorquando detti interventi saranno effettivamente registrati nel sistema di monitoraggio
con I’assegnazione del relativo codice prioritario.

Per quanto riguarda le attivita ricadenti sull’intero territorio regionale — nello specifico le
attivita di Assistenza Tecnica — ¢ stato fatto riferimento, come per al tabella 3 di cui al §
2.1.1, al codice regionale ITC 3 (NUTS2).

Tabella 3 - dati statistici 87

Temi Forme di o . Attivita . Importo (a)
prioritari finanziamento Territorio economica Ubicazione ©)
02 01 01 22 ITC32 15.000.000,00
03 01 01 06 ITC33 75.000,00
03 01 01 22 ITC33 427.531,46
04 01 01 00 ITC33 91.805,83
04 01 01 03 ITC31 55.055,00
04 01 01 03 ITC33 250.000,00
04 01 01 06 ITC31 423.153,34
04 01 01 06 ITC32 586.383,20
04 01 01 06 ITC33 2.954.606,52
04 01 01 06 ITC34 1.082.871,74
04 01 01 13 ITC33 413.547,66
04 01 01 16 ITC33 173.848,35
04 01 01 19 ITC34 249.900,00
04 01 01 20 ITC33 116.445,13
04 01 01 21 ITC32 322.934,93
04 01 01 21 ITC33 119.591,39
04 01 01 22 ITC31 101.038,25
04 01 01 22 ITC32 632.259,30
04 01 01 22 ITC33 9.861.986,70
04 01 01 22 ITC34 991.836,16
04 01 07 22 ITC34 82.990,00
05 01 01 00 ITC33 50.000,00
05 01 01 03 ITC32 29.007,81

871 dati riportati in rosso evidenziano un medesimo codice rispetto al record precedente.
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Temi Forme di Vot Attivita oty Importo (a)
prioritari finanziamento Territorio economica Ubicazione ©)
05 01 01 03 ITC33 51.734,53
05 01 01 03 ITC34 5.300,00
05 01 01 05 ITC33 42.775,45
05 01 01 05 ITC34 13.526,79
05 01 01 06 ITC31 13.278,11
05 01 01 06 ITC32 105.448,53
05 01 01 06 ITC33 628.469,68
05 01 01 06 ITC34 83.688,85
05 01 01 09 ITC31 5.473,00
05 01 01 11 ITC33 11.829,90
05 01 01 12 ITC32 14.059,08
05 01 01 12 ITC33 54.818,90
05 01 01 13 ITC32 23.221,59
05 01 01 13 ITC33 113.685,52
05 01 01 13 ITC34 10.008,74
05 01 01 20 ITC33 10.314,46
05 01 01 21 ITC32 21.150,00
05 01 01 22 ITC32 11.612,25
05 01 01 22 ITC33 1.181.165,85
05 01 01 22 ITC34 52.524,98
05 01 07 22 ITC33 38.175,57
09 01 01 00 ITC31 154.260,00
09 01 01 00 ITC33 28.717,39
09 01 01 03 ITC31 608.693,09
09 01 01 03 ITC32 501.989,20
09 01 01 03 ITC33 1.091.772,81
09 01 01 03 ITC34 155.483,08
09 01 01 05 ITC32 302.050,44
09 01 01 05 ITC33 139.362,43
09 01 01 06 ITC31 1.389.829,77
09 01 01 06 ITC32 4.963.541,90
09 01 01 06 ITC33 7.229.678,52
09 01 01 06 ITC34 2.817.737,28
09 01 01 07 ITC32 101.004,00
09 01 01 07 ITC33 85.400,14
09 01 01 08 ITC33 29.340,00
09 01 01 10 ITC31 57.168,44
09 01 01 11 ITC32 227.222,90
09 01 01 11 ITC33 130.146,90
09 01 01 11 ITC34 16.455,00
09 01 01 12 ITC31 305.103,00
09 01 01 12 ITC32 597.637,75
09 01 01 12 ITC33 1.557.378,97
09 01 01 12 ITC34 175.968,47
09 01 01 13 ITC31 139.014,50
09 01 01 13 ITC32 302.022,22
09 01 01 13 ITC33 1.257.511,83
09 01 01 13 ITC34 73.769,36
09 01 01 14 ITC33 9.609,62
09 01 01 15 ITC33 37.838,72
09 01 01 16 ITC32 59.165,02
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Temi Forme di Vot Attivita oty Importo (a)
prioritari finanziamento Territorio economica Ubicazione ©)
09 01 01 16 ITC33 17.398,57
09 01 01 19 ITC32 151.391,09
09 01 01 19 ITC33 59.949,20
09 01 01 19 ITC34 144.197,50
09 01 01 20 ITC32 21.050,28
09 01 01 20 ITC33 15.545,36
09 01 01 20 ITC34 16.989,52
09 01 01 21 ITC32 281.088,10
09 01 01 21 ITC33 16.523,04
09 01 01 21 ITC34 240.836,18
09 01 01 22 ITC31 514.200,48
09 01 01 22 ITC32 965.125,85
09 01 01 22 ITC33 6.561.636,14
09 01 01 22 ITC34 1.093.103,70
09 02 01 03 ITC34 750.000,00
09 02 01 06 ITC32 671.500,00
09 02 01 06 ITC33 998.016,00
09 02 01 06 ITC34 450.221,42
09 02 01 12 ITC34 215.017,39
09 02 01 22 ITC32 291.861,27
09 02 01 22 ITC34 820.217,25
11 01 01 10 ITC31 770.232,00
11 01 01 10 ITC32 647.857,00
11 01 01 10 ITC33 1.038.630,00
11 01 01 10 ITC34 521.250,00
11 01 05 10 ITC33 8.000.000,00
13 01 01 17 ITC34 670.000,00
39 01 01 22 ITC32 118.000,00
39 01 01 22 ITC33 101.310,00
40 01 01 17 ITC31 296.896,86
40 01 01 17 ITC32 1.778.511,23
40 01 01 17 ITC33 2.046.595,90
40 01 01 17 ITC34 628.203,91
40 01 01 03 ITC31 22.068,00
40 01 01 03 ITC33 122.225,45
40 01 01 03 ITC34 132.550,00
40 01 01 06 ITC31 342.755,14
40 01 01 06 ITC32 1.162.205,36
40 01 01 06 ITC33 618.069,18
40 01 01 06 ITC34 137.640,00
40 01 01 11 ITC33 185.418,52
40 01 01 12 ITC31 200.000,00
40 01 01 12 ITC33 99.490,80
40 01 01 12 ITC34 10.108,00
40 01 01 13 ITC31 140.000,00
40 01 01 13 ITC32 247.388,24
40 01 01 13 ITC33 184.846,00
40 01 01 13 ITC34 375.337,00
40 01 01 14 ITC31 227.583,86
40 01 01 14 ITC33 54.370,69
40 01 01 14 ITC34 105.354,01
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Temi Forme di Vot Attivita oty Importo (a)
prioritari finanziamento Territorio economica Ubicazione ©)
40 01 01 19 ITC32 13.462,80
40 01 01 19 ITC33 144.800,00
40 01 01 20 ITC32 23.300,00
40 01 01 20 ITC33 63.976,00
40 01 01 22 ITC31 419.000,00
40 01 01 22 ITC32 264.896,96
40 01 01 22 ITC33 843.496,88
40 01 01 22 ITC34 365.081,51
40 01 05 17 ITC31 185.730,34
40 01 05 17 ITC32 161.632,39
40 01 05 17 ITC33 572.443,52
40 01 05 17 ITC34 388.142,36
41 01 01 22 ITC31 200.000,00
41 01 01 22 ITC32 200.000,00
43 01 01 17 ITC31 300.808,40
43 01 01 17 ITC33 4.414.124,00
43 01 01 17 ITC34 239.874,40
43 01 01 03 ITC32 137.500,00
43 01 01 06 ITC32 331.091,67
43 01 01 06 ITC33 195.650,00
43 01 01 14 ITC31 27.169,86
43 01 01 18 ITC33 47.030,00
43 01 01 21 ITC3 200.000,00
43 01 01 21 ITC33 5.666.000,00
43 01 01 22 ITC31 80.000,00
43 01 01 22 ITC32 163.228,60
43 01 01 22 ITC33 337.276,76
52 01 01 17 ITC31 7.190.000,00
52 01 01 17 ITC32 600.000,00
52 01 01 17 ITC33 9.523.352,67
52 01 01 17 ITC34 6.065.199,00
53 01 01 17 ITC31 1.400.000,00
53 01 01 17 ITC32 1.500.000,00
53 01 01 17 ITC33 7.421.516,41
53 01 01 17 ITC34 6.000.000,00
58 01 05 21 ITC31 120.000,00
58 01 05 21 ITC33 180.000,00
59 01 01 17 ITC31 9.837.568,33
59 01 01 17 ITC32 10.116.096,88
59 01 01 17 ITC33 14.935.072,48
59 01 01 17 ITC34 7.021.650,60
59 01 02 17 ITC32 53.000,00
59 01 02 17 ITC33 597.000,00
59 01 04 17 ITC32 470.000,00
59 01 04 17 ITC33 1.087.500,00
59 01 04 17 ITC34 4.235.000,00
59 01 05 17 ITC32 338.700,00
59 01 05 17 ITC33 5.399.878,63
59 01 05 17 ITC34 212.500,00
61 01 01 17 ITC31 16.097.929,02
61 01 01 17 ITC32 20.427.219,85
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Temi Forme di Vot Attivita oty Importo (a)
prioritari finanziamento Territorio economica Ubicazione ©)

61 01 01 17 ITC33 39.468.978,29
61 01 01 17 ITC34 15.317.448,33
85 01 01 17 ITC31 312.000,00
85 01 01 17 ITC32 222.000,00
85 01 01 17 ITC33 438.800,00
85 01 01 17 ITC34 229.000,00
85 01 01 22 ITC3 7.183.575,59
86 01 01 17 ITC3 27.000,00
86 01 01 22 ITC3 2.866.999,75

TOTALE (c) 309.290.395,07

Importo del contributo comunitario pagato per ciascuna combinazione di categorie.

® Costo ammesso per ciascuna combinazione di categorie di tutti gli interventi selezionati.

° Costo totale ammesso coincidente con il dato di colonna [c] del prospetto finanziario riepilogativo di
premessa.

Come per la omologa tabella 3 del § 2.1.3, vengono riportati i subtotali per provincia.
Come si potra notare da un raffronto con le percentuali della citata tabella 3, le
incidenze dei progetti selezionati sono alquanto simili con i livelli relativi agli
interventi che registrano un impegno da parte dei beneficiari finali, con la sola
eccezione di La Spezia che evidentemente registra una minor velocita di avvio degli
interventi.

Ripartizione per area del “costo totale” dei progetti selezionati

NUTS di Provincia di Spesa Incidenza
riferimento riferimento impegnata % sul totale
ITC3 Regione Liguria 10.277.575,34 3,32%
ITC31 Imperia 41.936.008,79 13,56%
ITC32 Savona 65.158.817,69 21,07%
ITC33 Genova 139.721.010,72 45,17%
ITC34 La Spezia 52.196.982,53 16,87%
TOTALE 309.290.395,07
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