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1.

Premessa

Il presente documento costituisce il sesto Rappémoauale di Esecuzione (RAE) —
relativo al 2012 — per il Programma Operativo Regle (POR) FESR obiettivo
“Competitivita Regionale e occupazione” della RegioLiguria e ne rappresenta la
situazione al 31/12/2012.

La presente stesura costituisce la versione apgrodal CdS nella riunione del
12/06/2013 — debitamente integrata con le ossamagmerse in sede di Comitato.

Come per il precedente RAE 2011, il documento & stkaborato sulla base della nota di
orientamento per la redazione dei Rapporti Anndalesecuzione dei PO FESR 2007-
2013 messa a punto dai Servizi della DG Regio euoarata con nota REGIO.G3
AP/mlI/7808 del 25 gennaio 2012, nonché dei commentielle valutazioni emersi in
occasione dell'incontro annuale tra la CommissiBneopea e le Autorita di Gestione dei
PO cofinanziati dal FESR, tenutosi a Bologna I'1112duglio 2012.

Per quanto riguarda gli allegati al RAE previsti@achema di relazione:

- nell’Allegato 1 ‘Progetti significativi viene illustrato I'intervento a titolarita regiafe
realizzato nelllambito dell'azione 2.1 dellAsse 2Energia”, relativo alla
progettazione di un sistema informativo ambientaleon realizzazione e
implementazione di banche dati a supporto dellgnammazione regionale in campo
energetico, alla redazione del bilancio energet®gionale, nonché della gestione
informatica della certificazione energetica e dalga;

- I'Allegato 2 “Progetti a cavallo con la programmazione 2000-200®n viene
elaborato non essendovi progetti a cavallo corrdaqaiente programmazione. Difatti,
come gia sottolineato nei precedenti Rapporti Atinlea proroga riconosciuta dalla
Commissione per il perfezionamento della spesaandito del DOCUP Obiettivo 2
2000-2006 ha consentito il completamento della iquatalita degli interventi
finanziati con tale Programnia.

Per quanto riguarda il precedente RAE (inerent204all), si segnala che la Commissione
ha considerato ricevibile il documento con propr@a REGIO.G3/NP/ml/925327 del
05/07/2012, dichiarandone la conformita con I'&t.comma 2 del Regolamento (CE) n.
1083/2006. A seguito del’esame da parte dei Senompetenti della Commissione il
documento é stato successivamente accettato ceanREGI0.G.3 NP.ml/1220968 del
07/09/2012.

In relazione al Programma, occorre evidenziare poda riprogrammazione del 2011
legata agli eventi calamitosi che hanno colpitd’a&iunno le province di La Spezia e
Genova — una seconda riprogrammazione finanziagatd alla costituzione del
contributo di solidarieta per le regioni colpitegtiaventi sismici del maggio 2012.

Con tale operazione — condivisa ed apprezzata asuwthersante comunitario — sono stati
messi a disposizione delle succitate regioni, 50 dd@plessivi a valere sui programmi
FESR.

1| pochi interventi indicati come non conclusi fRdpporto Finale di Esecuzione per il DOCUP 2000-200 stati
completati con risorse proprie dei beneficiari finaccezion fatta per le spese per commissionitape a MCC per
l'attivita di gestione e rendicontazione degli imenti attuati nelle misure 1.4 e 2.1 del DOCUP dieontate sul
presente periodo di programmazione.
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La ripartizione a carico dei singoli programmi -lcodata in base alla dimensione dei
singoli programmi ed al loro stato di attuazione stata concordata in sede di conferenza
delle Regioni e ha comportato per il POR Liguriaaumduzione di 4.355.922 €, cosi

ripartita:

= Quota FESR: 1.381.327 €,
= Quota Stato: 2.974.595 €.

Vengono di seguito riportate le tabelle finanziagktive al nuovo piano finanziario, nella
forma contenuta nel documento di programmazioseédttivamente tabb. 6.2 e 6.3).

Piano finanziario riprogrammato - Ripartizione delle risorse per asse prioritario

Asse Prioritario TOTALE FESR controparte Stato Regione EE.LL.
nazionale
Innovazione e competitivita | 296.644.078,00] 94.070.673,00] 202.573.405,00] 199.022.605,00] 3.550.800,00 0,00
Energia 28.666.000,00] _ 9.092.000,00] 19.574.000,00] 13.422.400,00] _3.485.600,00] 2.666.000,00

Sviluppo urbano

122.380.000,00

38.808.000,00

83.572.000,00

37.915.200,00

25.276.800,00

20.380.000,00

(&)] S wWIN |-

Valorizzazione risorse

culturali e naturali

58.000.000,00

18.393.000,00

39.607.000,00

17.164.200,00

11.442.800,00

11.000.000,00

Assistenza Tecnica

20.189.365,00

6.400.488,00

13.788.877,00

8.544.877,00

5.244.000,00

0,00

TOTALE

525.879.443,00

166.764.161,00

359.115.282,00

276.069.282,00

49.000.000,00

34.046.000,00

La proposta di

Piano finanziario riprogrammato - Ripartizione delle risorse per anno

Anno TOTALE FESR controparte
nazionale
2007 0,00 0,00 0,00
2008 84.636.617,50]  26.839.527,50]  57.797.090,00
2009 86.091.614,50]  27.300.924,50] _ 58.790.690,00
2010 87.575.701,50]  27.771.551,50]  59.804.150,00
2011 89.089.480,50]  28.251.590,50] _ 60.837.890,00
2012 90.633.520,50]  28.741.230,50] _ 61.892.290,00
2013 87.852.508,50]  27.859.336,50]  59.993.172,00
TOTALE 525.879.443,00]  166.764.161,00]  359.115.282,00

riprogrammazione € stata sottopadteesame del Comitato di

sorveglianza; acquisito il parere favorevole deésGn data 8 novembre 2012, a seguito di
esperimento di procedura scritta, il 03/12/2011aposta € stata inoltrata — tramite il
sistema informativo SFC2007 — alla Commissione pe@oe da questa ratificata con
Decisione C(2013) 1664 final del 21/03/2F13.

Per quanto riguarda lstato di attuazione del Programma, pur rallentato dalla lunga
ondata negativa della crisi che tuttora attand@@nomia mondiale e nello specifico la
Liguria, si registra una sensibile acceleraziorlecaeso dell’anno appena trascorso, con il
pieno conseguimento di tutti gli obiettivi di spe§asati dal Ministerd e dalla
Commissione (c.d. regola “N+2"), per cui é statdato il “disimpegno automatico” delle
risorse non utilizzate.

In particolare, per quanto riguarda la canonicadewnaa di fine anno, legata ai
Regolamenti Comunitari, la soglia “N+2” era fissata 218.536.281,13 € mentre la
relativa certificazione effettuata in data 21/12/2@ risultata pari a25.134.082,4(E.

2 pur essendo relativa al 2013, si & ritenuto dpporfar cenno all'approvazione, a chiusura deltiab iter.
3 Nell'ambito delle “operazioni per 'acceleraziodella spesa”. In particolare, erano fissate leisrtj scadenze:
= 31 maggio 2012: 20 % della sSogh&\NUALE N+2 al 31 dicembre 2012;
= 31 ottobre 2012: 70 % della SogA&NNUALE N+2 al 31 dicembre 2012.
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Va peraltro rilevato che, al 31/12/2012, il dato spesa registrato nel sistema di
monitoraggio ammontava a29.677.045,17 £€La differenza con il dato precedente
riguarda operazioni registrate dopo la certificagioalcune operazioni non certificate in
guanto non ancora controllate, nonché importi iegaevoche e a somme risultate non
certificabili ma non ancora depennate.

Cio non di meno, permangono alcuni problemi segna& precedente rapporto e tuttora
non del tutto risoltiLe problematiche che incidono significativament#' &tuazione del
Programma riguardano sostanzialmente:

- gli effetti della_crisi economicache ha determinato il rallentamento degli intatve
delle PMI, nonché — in diversi casi — il ridimensmnento degli investimenti e talvolta
anche la rinuncia agli stessi;

- il Patto di Stabilitaper il quale, peraltro, si € posto rimedio — alm@arzialmente —
con la possibilita di operare compensazioni a livelazionale e regionale. Alcuni
EE.LL. attuatori di interventi nel’lambito del PGRnno effettivamente beneficiato di
tale opportunita che ha quindi consentito lo shipsta pure parziale, dei pagamenti.

L’altro problema enunciato nel precedente RAE eathed al ritardato decreto di

allocazione delle risorse statali del PAR FA8he ha di fatto ritardato I'avvio di alcuni
interventi co-finanziati in modo complementare gddProgrammi), risulta ormai superato
con I'awvio degli interventi cofinanziati dal PAR\S

Per quanto riguarda le certificazipnnel corso del 2012 sono state effettuate tre
dichiarazioni, l'ultima delle quali — in data 21/2R012 — ha consentito, come gia
segnalato, il conseguimento della soglia richigstaevitare il “disimpegno automatico”.

Resta indubbiamente elevato il gap da conseguite dme 2013 (la relativa soglia
cumulata & fissata in 307.625.751,00 4 tal senso un significativo contributo alleesp
dovrebbe essere garantito:

- dai bandi rivolti alle imprese per molti dei quainno approssimandosi le scadenze
per la realizzazione dei singoli interventi, purveindo segnalare la richiesta di
proroga da parte di diverse imprese in relazioh&ttalale situazione economica;

- dalla linea 1.4 introdotta a favore delle impresipite dagli eventi alluvionali, che ha
sinora fornito un limitato contributo all’avanzanterdella spesa (4,9 M€ rispetto alla
dotazione di 30 M€J,ma che dovrebbe registrare significativi progressicorso del
2013, in funzione della relativa tipologia e natura

- dal forte impulso di spesa che dovrebbe carati@rza’Asse 3 che ha peraltro
evidenziato un sensibile avanzamento gia nel ca®danno appena concluso,
essendo passata da circa di 24,57 M€ di fine 2014788 M€ del 31/12/2012,

Lo shlocco delle risorse & avvenuto a fine 20&id.qui la struttura regionale responsabile petuaione del PAR
FAS ha di fatto proceduto con il riavvio degli ingmeé (precedentemente bloccati in attesa della covefedel
finanziamento) e quindi in particolare di alcurteirventi cofinanziati dai due programmi.

In particolare gli interventi dell’Asse 1 relatial Polo Tecnologico, nonché ai Poli di Ricercanadvazione e al
Distretto Ligure delle Tecnologie Marine.

Con un “gap” di poco meno di 78 M€ rispetto alkglg raggiunta — per quanto non certificata —HIL3/2012 e
comunque di 89 ME rispetto alla soglia dell’anneqadente.

Il relativo atto di allocazione delle risorse tats perfezionato a fine febbraio 2012, non appdffiaializzata la
succitata Decisione C(2012) 670 final del 14/02/2@l2approvazione della riprogrammazione propostéada
Regione in merito all'introduzione della specifitaela di azione. Va tuttavia precisato che l'itecdhcessione del
contributo si € rivelato piu lento delle aspettativ
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sempre comunque sensibilmente implementabili iaziehe al valore complessivo
degli interventi ammessi a finanziamento (circa,2ME).;

- da significativi contributi del’Asse 4 che, pur raterizzato da interventi di
dimensioni inferiori rispetto all’Asse 3, dovrebtsgistrare un sensibile avanzamento,
proprio in relazione alle dimensioni dei singoliogetti che dovrebbero pertanto
essere attuati in tempi ragionevolmente brevi;

- nonché da pagamenti nell’ambito dell’azione 1.3ffiBiione delle TIC” e dell’Asse 5
“Assistenza Tecnica”.

| prossimi obiettivi finanziari, comprese le soglimtermedie” (relative a maggio ed
ottobre) introdotte nel 2011 dal MISE in relazi@le iniziative atte ad accelerare la spesa
ed i rimborsi della Commissione, paiono quindi aflartata del Programnfasara
comunque importante mantenere elevata I'azionemwlircllo attivata dalla Regione per il
costante monitoraggio analitico degli interventinaessi a finanziamento.

Al fine di fornire un quadro complessivo di attuaze, ed in particolare la situazione delle
operazioni definite ed avviate, si ritiene oppoduarnire — come nei precedenti RAE —
un prospetto riassuntiv@on informazioni finanziarie aggiuntive rispettgaelle presenti
nel sistema di monitoraggio.

Tale prospetto risulta significativo ai fini del apro finanziario dettagliato del livello di
attuazione del Programma ed e utilizzato per l&rdgsne dello stato di attuazione dei
singoli Assi prioritari (di cui ai successivi sqttragrafi del § 3): in particolare, fornisce
un quadro piu completo della situazione finanzidehprogramma.

Cio in quanto il sistema di monitoraggio registadamente gli interventi per i quali vi sia
gia almeno un impegno del beneficiario finale, iohgredo di fatto una visione completa
delle operazioni ammesse a finanziamento.

Nel prospetto, al di la delle colonne relativewdtima certificazione (colonna [a]) e quelle
registrate dal sistema di monitoraggio (colonne[elaa [g]), sono incluse le seguenti
informazioni:

» situazione delle allocazioni in termini di costeale (colonna [b]);

= situazione delle allocazioni in termini di contriblPOR (colonna [c]);

= costo totale ammissibile dei progetti selezionatig¢nna [d]).

In particolare, le colonne [b] e [c] evidenzianoslamme messe a disposizione per i vari
bandi, al netto delle operazioni di assestamerita base delle domande pervenute.

Va evidenziato che gli stanziamenti in termini dsto totale (colonna [b]) considerano —
per la quota a carico degli EE.LL. beneficiari articolare per 'Asse 3) — solo la quota
minima prevista dal corrispondente bando mentregatta, essendovi anche un contributo
massimo per Progetto Integrato, gli EE.LL. partengp con una quota finanziaria

superiore: da qui i maggiori importi di colonne g [e].

La colonna [d] “Costo ammissibile dei Progetti gedeati” registra il costo degli
interventi attivati 0 comunque ammessi a finanztoeper quanto non del tutto assunti i
relativi impegni da parte dei beneficiari finaliee imprese, sono gli importi deliberati

8 Per quanto la recente comunicazione ministe(@tata aprile 2013) di innalzamento delle sagjliettobre e di
fine anno rendano piu problematica la situazione,ge la relativa motivazione (evitare la concezitniee di spesa
nel 2015) appare senza dubbio valida. In partieglarsoglia di fine anno ¢ stata innalzata da®8313,6 M€
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dal Comitato di Valutazione (a volte superiori arrespondenti "finanziamenti totali" o
impegni, in relazione al lieve sfasamento tempgrale

Per gli interventi infrastrutturali o a titolariteégionale € indicato il valore effettivo degli

interventi, ivi comprese le eventuali quote "ahlion rendicontabili”. Si segnala che tali
importi sono al lordo delle maggiori somraecarico degli EE.LL. ed inoltre registrano il

costo effettivo di tutti gli interventi ammesai finanziamento, mentre nel sistema di
monitoraggio sono presenti solamente quelli chenbaaimeno un impegno (anche solo
parziale) “giuridicamente vincolante” del benefrabefinale.

In tal senso, la colonna [d], fornisce il quadrd’deuale “potenziale” di realizzazione del

programma, ovviamente incrementabile alla luceedetimme residue a disposizione. In
tal senso la relativa percentuale del 98,52%, latta delle risorse ancora disponibili in
termini di contributi POR, € destinata a superbi®0%.

La colonna [e] fornisce il costo degli interventincimpegno dei beneficiari finali. In tal
senso differisce dalla colonna [d] in relazioneutdi igli interventi individuati per i quali

perd i beneficiari finali non hanno assunto impegf lo hanno assunto solo
parzialmente). Il dato é al lordo della quota 7aitrn rendicontabili”.

Finanziamento totale (colona [e]) e impegni (col@iflasono in qualche caso superiori ai
corrispondenti stanziamenti per bando, in quantm stati operati travasi.

La fotografia al 31/12/2012 dei progetti ammesdinanziamento non & perfettamente

confrontabile con gli stanziamenti a bando in gaant

- per il 1° bando DLTM il livello potenziale di as®dmento delle risorse relative alle
domande ammissibili risulta lievemente superiola abrrispondente disponibilita,
prevedendo che, alla luce delle economie parziaditali, possano essere finanziate
tutte le domande ammissibili;

- il 2° bando DLTM non era ancora chiuso a tale data,

- peribandi 2° e 3° della misura 1.2.3 Innovazianeer la misura 1.4, non era ancora
conclusa la fase istruttoria delle domande penenut

- Per le linee infrastrutturali sono stati seleziopabgetti per un importo complessivo
superiore alle disponibilita da piano (con sovratica carico EE.LL.). in relazione ai
progetti integrati tematici ammessi sulla linea, 4.osto ammesso € suscettibile di
riduzioni in relazione agli eventuali ribassi dashon ancora completamente
registrati.

- Per il progetto dell’Autorita Portuale I'allocazierdi risorse in termini di costo totale
comprende, oltre alla quota a carico del benefaiama quota ministeriale.

In relazione ai dati ufficiali registrati sul sista di monitoraggio, si evidenzia un discreto
avanzamento, con un livello di attuazione parigispamente a:

» 93,1% per il “finanziamento totale” (colonna [e]);
= 72,7% per gli “impegni totali” (colonna [f]);
= 43,7% per i “pagamenti ammessi” (colonna [g]),

con un sensibile incremento rispetto al precedé&W®e che registrava un livello di
attuazione pari rispettivamente al 73,72%, 51,2626,56%.
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Prospetto riepilogativo dell’avanzamento finanziaro del programma

Situazione al 31/12/2012

Ultima certificazione|

Stanziamenti/ allocazioni

Costo ammissibile

Dati validati su SFC 2007

Assi e linee (21/12/2012) in termini di costo | di cui contributi dei Progetti ) ) ) ) )
—— POR selezionati Finanziamento totald  Impegni totali Pagamenti ammess|
[a] [b] [c] [d] [e] [f] [g]
1.1.1 Parco Tecnologico Val Borm 12.369.859,4 15.000.000,0f  15.000.000,0 15.000.000,0 15.000.000,0 12.369.859,4 12.369.859,4
1.1.2 Poli 1.244.372,4 3.555.350,0 3.555.350,0 3.555.350,0 3.555.350,0 3.555.350,0 1.244.372,4
< 1.2.2 Ricerca industriale e sviluppo sperimentale 14.186.277,7 28.500.000,0 28.500.000,0 27.062.419,6 27.062.419,6 25.916.272,7 14.352.646,6
2 2° bando 7.436.365,4] 37.330.158,7] 37.330.158,7] 40.399.751,7] 40.399.751,7] 39.766.846,4 7.436.365,4
3 bando DLTM 1.643.121,4 9.000.000,0 9.000.000,0 9.714.584,6 9.714.584,6 8.356.765,2 1.643.121,4
g 2° bando DLTM 0,0C 5.000.000,0 5.000.000,0 0,0¢ 0,0C 0,0C 0,0C
8 1.2.3 Innovazione 23.232.624,5| 40.000.000,0] 40.000.000,0] 39.825.390,0] 39.825.390,0] 30.904.583,4| 23.817.933,7
$ 2° bando 2.551.822,5 16.000.000,0f 16.000.000,0 17.103.594,1 17.103.594,1 17.091.204,1 2.904.117,2
S 3° bando digitalizzazione televisioni e civee 700.000,04 6.000.000,0 6.000.000,0 3.124.152,2 3.124.152,2 3.124.152,2 800.000,0;
N 1.2.4 Ingegneria finanziaria (prestiti partecipitiv 10.000.000,0 10.000.000,0f  10.000.000,0 10.000.000,0 10.000.000,0 10.000.000,0 10.000.000,0
3 1.2.4 Ingegneria finanziaria (fondo rotativo preshb.) 26.000.000,0 26.000.000,0 26.000.000,0 26.000.000,0 26.000.000,0 26.000.000,0 26.000.000,0
£ 1.2.4 Ingegneria finanziaria (fondo capitale dthie) 20.000.000,0]  20.000.000,0] 20.000.000,0f 20.000.000,0f 20.000.000,0] 20.000.000,0] 20.000.000,0
= 1.2.5 Servizi avanzati alle imprese 1.486.804,8 2.576.192,7 2.576.192,7 2.596.110,7 2.596.110,7 2.003.471,1 1.494.374,4
§ 2° bando 0,0C 1.000.000,0 1.000.000,0 275.034,3, 275.034,3 275.034,3 0,0C
< 1.3 Digital divide (Datasiel) 13.620.750,0] 22.022.031,0] 22.022.031,0] 22.022.031,0] 21.022.031,0] 21.022.031,0 14.281.890,5
1.3 Digital divide (province) 438.028,4 2.977.969,0 2.977.969,0 2.628.439,0 2.977.969,0 1.852.243,9 447.103,4
1.4 Supporto PMI colpite da fenomeni alluvionali 4.461.254,8 30.000.000,0 30.000.000,0 18.590.590,8 18.590.590,8 18.531.747,9 4.897.137,9
subtotale (disponib. 296.644.078,00 M€) 100% coitir 139.371.281,§ 274.961.701,4] 274.961.701,4 257.897.4484 257.246.978,4 240.769.562,2| 141.688.923,C
B 2.1.1a Produzione energia rinnovabile (EE.PP.) 858.732,9] 5.000.000,0 4.000.000,0 6.711.739,6 1.729.940,3 1.080.476,5 858.732,9
=) 2.1.1b Parchi 423.800,6, 1.000.000,0 1.000.000,0 1.314.565,6 1.085.058,5 811.914,8 426.320,6
2 2.1.2a Eff. Energ. & produz.energ. rinn. (EE.PP.) 3.551.507,9 7.791.498,6 6.492.912,9 12.116.847,0 11.015.500,9 9.078.252,1 3.458.240,1
Y 2.1.2b Progettazione sistema informativo ambientale 340.419,6 1.000.000,0 1.000.000,0 999.999,9 999.999,3 954.999,3 340.419,6
@ 2.1.2c Autorita Portuale 0,0C 11.700.141,7 3.473.119,6 11.700.141,7 0,0C 0,0C 0,0C
< 2.2 Produzione energia rinnovabile (imprese) 3.369.982,5 8.507.087,0 8.507.087,0 8.505.907,0 8.505.907,0 7.329.204,6 3.501.117,1
subtotale (disponib. 28,666 M€) contrib. 26,00 M€ 8.544.443,7] 34.998.727,4 24.473.119,6] 41.349.201,0] 23.336.406,2 19.254.847.5 8.584.830,4
Asse 3Sviluppo Urban 3 Progetti integrati di sviluppo urbano 47.855.832,7p 122.380.000j00 102.000.00p,00 141.49(BH0 139.535.868,13 75.295.462(84  47.984.946,28
subtotale (disponib. 122,38 M€) contrib. 102,00 M€ 47.855.832,7p 122.380.000j00 102.000.00pP,00 141.49(BH0 139.535.868,13 75.295.462(84  47.984.946,28
o 4.1 Promozione patrimonio culturale e naturale 18.860.628,88  55.000.00000  44.000.00p,00  61.498.6p6,663.665.369,06  32.642.312]24  20.514.67D,78
 Dsse dvalonzzazione 14 2 Valorizazione e fruizione della rete Natura@o 710.044,1F  3.000.00000  3.000.000.00  2.394.747,65 73964  1.204.40251 716.18303
subtotale asse 4 (disponib. 58,00 M€) POR 47,00 M€ 19.570.672,9B 58.000.00000  47.000.009¢,00 63.893.8B4,%56.060.096,7]L 33.846.714)75 21.230.85B,81
Asse 5Assistenza |5 Assistenza Tecnica 9.791.851,01L 13.475.227 38 13.475.227,38 13.475.2p7,383.475.227,3B 13.025.088,23 10.187.47].,60
Tecnica subtotale asse 5 (disponib. 20.189.365 €) POR 100% 9.791.851,0'1 13.475.227 38 13.475.227,38 13.475.2p7,383.475.227,3B 13.025.088,23 10.187.47{,60
TOTALE POR (disponib. 530.235.365 €) POR 225.134.082,4D 503.815.656|28 461.910.04B,46 518.6034 489.654.576,87 382.191.675,54 229.677.045,17
Livello % di attuazione vs. costo programmato (52879.443 €) 42,81% 95,809 98,529 93,11% 72,68% 43,67%
Livello % di attuazione vs. contributi disponibili (491.833.443 £ 93,92%
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211

Quadro d'insieme dell'attuazione del Programma Qerativo

Risultati e analisi dei progressi

Progressi materiali del Programma Operativo

| dati inseriti nella tabella 1 che segue sond tuttosi come richiesto dalla Commissione
nel documento “Orientamenti per la redazione deiER2011" — cumulatf e quindi
raffrontabili con il valore baseline. Come per epedenti anni, gli aggiornamenti relativi
ad alcuni dati saranno disponibili solo nella selzometa dell’anno successivo all'anno di
riferimento e saranno pertanto aggiornati in oarasidel prossimo rapporto, cosi come
sono stati aggiornati nel presente documento i dditivi al 2011, a suo tempo non
disponibili.

Nel periodo 2011-2012 si sono attenuati i rischi peconomia mondiale a seguito

dell'allentamento delle tensioni finanziarie neléa euro e del miglioramento delle

prospettive per i paesi emergenti. Tuttavia anaiseconda meta del 2012 la dinamica
delleconomia globale €& rimasta debole e gli atalgevedono un’espansione del

prodotto mondiale solo nel 2014.

In questo scenario, caratterizzato da forti tensieconomico-finanziarie sul fronte
nazionale ed internazionale, I'economia ligure hestrato ancora difficolta, in particolare
a partire dalla seconda meta del 2011.

| dati mostrano in particolare un peggioramentordetcato del lavoro:

» jl tasso di occupazione, che nel 2012 e pari al ,6@étde un punto percentuale
rispetto al 2010 (-0,3% nel Nord Ovest, dove ilstasi attesta su un livello di
64,2%); i settori che hanno registrato un calo ldelllo di occupazione sono in
particolare industria e costruzioni;

» jl tasso di disoccupazione, con un aumento deWd,6el periodo 2010-2012,
raggiunge quota 8,1% in linea con il Nord Ovest 8%

Gli indicatori mostrano in particolare un aumentella quota di persone in cerca di
occupazione, con un netto peggioramento nel carsaai 2.

Oltre a questo, occorre considerare il trend crdscelelle ore autorizzate di Cassa
Integrazione Guadagni che dal 2005 al 2012 son@lpguquintuplicate: in particolare tra
il 2010 ed il 2012 si registra un aumento del 16@86uto alla crescita degli interventi
straordinari (+177%) ed in deroga (+6,5%) che rappntano quasi il 50% degli interventi
totali. Nei due anni analizzati aumentano le oreCtls in tutti i settori: +72,9% nel
commercio, +3,1% nell'industria, +7,7% nell’edibze +20,7% negli altri settori.

Anche 'andamento degli aggregati macroeconomicstnaoun andamento negativo: in
base alle stime di Prometeia, la Liguria nel 20il¢asatterizza per una diminuzione del
PIL pari a -0,2% (dato stimato, variazione in coténdenza rispetto a Nord Ovest e ltalia,
rispettivamente +0,6% e +0,4%) e per il 2012 pa#,8% (con una contrazione maggiore
rispetto alle aree di riferimento). Si registralir® una contrazione dei consumi finali
delle famiglie, in costante calo a partire dal 2Q@iazione periodo 2009-2010: -1,3%).

La considerazione si applica a tutte le succedsivelle legate agli indicatori.
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Le esportazioni registrano invece un andamentdiposia quota rispetto al PIL passa da
13,2% del 2010 a 15,1% nel 2012. La Liguria, coa arescita annua dell’export pari al
4,1%, e all'ottavo posto tra le regioni italianeggermente dinamiche ed in espansione
sui mercati esteri nel 202 Nonostante il buon andamento delle esportazionigsa un
ulteriore peggioramento della bilancia commerciatgonale.

Si registra invece un andamento sostanzialment®lestper la produttivita del lavoro,
calcolata come valore aggiunto per unita di lavoro.

Per quanto riguarda i “Core Indicatgrs relativi dati di avanzamento sono forniti reell
seguente tabella 1 bis.

In accordo con le “Indicazioni per la revisioneidiiva dei Core Indicators richiesti dalla
Commissione Europea” di Settembre 26311a partire dal precedente RAE gli
avanzamenti annuali dei seguenti Core Indicator mgurardano solo i progetti conclusi
ma anche quelAVVIATI :

(4) Numero di progetti R&S

(5) Numero di progetti di cooperazione tra impregstituti di ricerca

(6) Numero di posti di lavoro creati nella Ricgrc

(7) Numero di progetti (aiuti agli investimenglte PMI)

(11) Numero di progetti (Societa dell'Informazione)

(13) Numero di progetti (Trasporti)

(23) Numero di progetti (Energie Rinnovabili)

Sinteticamente al 31/12/2012 si registrava la agiche di numerosi progetti, nello
specifico:

© 47 di ricerca industriale e sviluppo precompetitido cui 22 di collaborazione tra
imprese e istituti di ricerca - azione 1.2.2;

° 631 di innovazione di prodotto, di processo, conuiaée e/0 organizzativa — azione
1.2.3;

° 85 di acquisizione di servizi qualificati correladéi processi di innovazione e
trasferimento tecnologico — azione 1.2.5;

° 1 inerente la prima fase relativa alla realizzagidella dorsale per la banda larga
nell’ambito dell’azione 1.3;

° 65 interventi conclusi di cui 55 relativi a prodozé di energia da fonti rinnovabili e
10 di risparmio energetico nell’ambito dellAsse, i prevalenza legati agli
interventi rivolti alle imprese;

° 40 interventi nelllambito degli 11 progetti integrdi sviluppo urbano nell'ambito
dell’Asse 3;

14 (chiusi almeno per la parte piu rilevante) aefibito dell’azione 4.1;

7 di valorizzazione del Sito Natura 2000 Parco dlitéfino e 1 di promozione del
territorio conseguenti allampliamento delle corese sui valori naturalistici
affidato all’Agenzia Regionale per la Proteziond’ Aenbiente Ligure, nell’ambito

dell'azione 4.2;

° 27 di supporto alla Regione per la gestione deyyammma nell’ambito dell’Asse 5
(23 rientranti nellambito degli “studi, ricerchewalutazioni” e 4 nelle “azioni di
informazione e pubblicita.

1 La Liguria si posiziona all'ottavo posizione dopardegna (+21,5%), Sicilia (+21,2%), Umbria (+7)6®uglia
(+7,3%), Toscana (+6,9%), Marche (+6,0%) e Lazi® 19%6).

Documento trasmesso dal MISE con nota n. 001295%el 4 ottobre 2011, e aggiornato con successiva
comunicazione del 15 ottobre 2011.
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Tabella 1 — Indicatori di Programma

Avanzamento
Indicatori Baseline | Obiettivo

2007 2008 2009 2010 2011 2012
PRO1
Pil Pro Capite (€) 0,00 +4.025,60 +2.818,70 +3.181,00 +2.089,10 +22301 +2.621,80 n.d.
PRO2 o 0,00 +4,30 -0,06 +0,83 +2,52 +2,65 +4,43 n.d
Valore delle esportazioni di merci in % sul PIL ' ' ' ! ' ' ' o
PRO3 - 0,00 +3,60 0,72 1,25 +4,22 +1,98 +1,10 n.d
Saldo netto delle esportazioni in % del PIL ' ' ! ! ! ! ' o
PRO4 _
Disoccupati totali su forza lavoro totale (%) 0,00 <=0,00 0,02 +0.57 +0.90 +1.75 +1.49 3.3
PRO5
Disoccupazione femminile su forza lavoro femminile 0,00 -1,80 -0,80 +0,60 +0,60 +0,90 +0,47| +3,82
(%)
PRO6
Disoccupati in cerca di prima occupazione su totale| 0,00 <=0,00 +0,11 +0,41 +0,05 +0,04 +0,09 +0,78
forza lavoro (%)
PRO7 0,00 +10.000 +29.077 +30.617 +26.205  +18.742  +B4T5 +11.720
Occupazione totale (n.)
PRO8 . . 0,00 +4.300 +23.553 +22.564 +22.696 +21.854 +26.160+19.776
Occupazione femminile (n.)
PRO9 ) a) | -3.332.509,00 © © © ©
Emissioni gas effetto serra CO2 (tonnellate/anno) 0,00 21.091,09 '4'417'508’06 (b)(©) n.d. n.d. n.d. n.d.
PR10bis®
Produttivita del lavoro totale — valore aggiunteo pe 0,00 +6,65 +10,38 +10,27 +7,65 +9,04 +8,87 n.d.
unita di lavoro (migliaia di €)

n.d. Non disponibile il dato aggiornato. Si trattain problema di tempi in quanto la disponibilittviene solitamente nel secondo semestre dell’'anncessivo a quello di riferimento e non € un @ota metodologico.
In tal senso, saranno di volta in volta registnati successivo rapporto annuale di esecuzione.

(a) Dato relativo all'anno 2005.

(b) Come segnalato nel precedente RAE, per I'aggiomgmuellinventario regionale delle emissioni, aerso il finanziamento concesso dal Ministero Agibiente nel quadro del piano di risanamento eltutella
qualita dell’aria e per la riduzione dei gas séndicato nel D.M. del 16 ottobre 2006 € stata bndnh gara nel mese di dicembre 2011 e sulla begieesiti della gara, in data 13 aprile 2012,acssottoscritto il
contratto con la ditta vincitrice TECNE Consultiag.l. di ROMA.

(c) La prima fase del lavoro effettuata da TECNE paardato I'anno 2008. | dati potranno essere mzatifcon I'aggiornamento dell'inventario al 201tuaimente in corso. Ogni volta che viene aggioriiateentario
vengono infatti ricostruite le serie storiche dafidelativi agli anni precedenti per tenere comtalineare gli inventari passati con eventualiveumetodologie di calcolo e fattori di emissionfaidimente adottati.. |
dati relativi al 2005 non sono ancora stati allthellinventario 2008 per cui non vi &€ completenageneita dei dati.

(d) In sostituzione del PR10 “Produttivita del lavoela PMI: valore aggiunto aziendale per addettterféMI”, non aggiornabile.
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Tabella 1 bis — Core Indicators

Base Avanzamento

PRIORITA’ QSN Core Indicators line Obiettivo 2007 | 2008| 2009 2010 : 2011 : : 2012 :

avviati | conclusi| avviati | conclusi
LIVELLO PO (1) Numero di posti di lavoro creati 0 5.675 0 0 0 173 465 613
LIVELLO PO (2) Numero di posti di lavoro creati per uomini 0 | 4.43% 0 0 0 | 13% 363% 479%
LIVELLO PO (3) Numero di posti di lavoro creati per donne 0 | 1.24% 0 0 0 3&) 1029 134
PRIORITA’ 2 (4) Numero di progetti R&$” 0 75 0 0| © 0 151 8 351 25
PRIORITA’ 2 (5) Numero di progetti di cooperazione tra impresdituts di ricerca 0 75 0 0 0 0 169 2 202 22
PRIORITA’ 2 (6) Numero di posti di lavoro creati nella ricerca 0 75 0 0 0 0 139,5 4 153,5 18
PRIORITA' 2 e 7 | (7) Numero di progetti (aiuti investimenti PMf) 0 2.100 0 0 14 154 | 1.008 575 1.334 595
PRIORITA’2 e 7 |(8) Numero di nuove imprese assistite 0 490 0 0 0 0 0 0
PRIORITA’ 2 e 7 |(9) Numero di posti di lavoro creati da aiuti agli istienenti delle PMI| 0 5.600 0 0 0 173 461 595
PRIORITA’2 e 7 |(10) Investimenti indotti (Meuro) 0 500 0 0 0 0 66,64 127,01
PRIORITA’ 2 (11) Numero di progetti (Societa dell'Informazione) 0 4 0 0 0 1 14 1 14 1
PRIORITA’ 2 (12) Popolazione aggiuntiva raggiunta da Banda Larga 0 96.000 0 0 0 0 23.168 23.168
PRIORITA’ 6 (13) Numero di progetti (trasportij 0 10 0 0 0 0 13 0 13 0
PRIORITA’ 3 (23) Numero di progetti (Energie Rinnovabili) 0 150 0 0 0 15 238 40 234 ®5

(24) Capacita addizionale installata per la produziarendrgia da
PRIORITA’ 3 fonti rinnovabili (MW) 0 | 10,09 0 0| 0| 1,001 2,176 2,84
LIVELLO PO (30) Riduzione delle emissioni di gas serra (CO2) edaivi kt) 0 | 54,79 0 0 0 ) ) )
PRIORITA’ 3 (31) Numero di progetti (prevenzione dei rischi) 0 10 0 0 0 0 6 0 7 0
PRIORITA’ 5 (34) Numero progetti (turismo) 0 15 0 0 0 0 20 4 20 7
PRIORITA’ 5 (35) Numero di posti di lavoro creati (Turismo) 0 0 0 0| 0 0 0 0
(39) Numero di progetti che assicurano sostenibilitamentano

PRIORITA’ 8 I'attrattivita di citta e centri minori (svilupporibiano 0 10 0 0 0 0 11 0 11 0

(a) Laripartizione dell’'occupazione creata pengge € stata stimata sulla base di un'indaginiceraria sugli interventi conclusi.

(b) Lindicatore individua i progetti di ricercagsentati a valere sull’azione 1.2.2 non realizpatollaborazione con istituti di ricerca

(c) Calcolato come somma dei progetti — avviatbeclusi — nel’ambito delle azioni 1.2.1, 1.2.3.5, 1.2.6 e 1.4.

(d) Il valore obiettivo si riferisce ai 4 progedt mobilita ed ai 6 progetti di infrastrutturétdasporto pulito previsti nell'ambito dell’Asse 3

(e) Oltre ai 2 relativi a cogenerazione e 4 ingralrisparmio energetico.

(f) Indicatore coincidente con REAQ003 (in quantewpsto dal POR). In tal senso, si dovrebbe adegliamrispondente valore (portandolo a 14,23 MWy in attesa della revisione degli indicatori di
asse, si € mantenuto il valore a suo tempo indatau

(g) Stima effettuata dal’'lUVAL-ENEA, pubblicata IfiAllegato 3 alle “Indicazioni per la revisione fiitiva dei Core Indicators richiesti dalla Comsisne Europea”, effettuate dal’UVAL del DPS,
Settembre 2011.

(h) 1l dato sara rilevato non appena verra avwighoogramma di aggiornamento e revisione deglidatori a supporto delle attivita regionali, cleenprende anche I'analisi dell'indicatore in quesio

() La quantificazione sara oggetto delle attivita\dalutatore Indipendente.



L’avanzamento fisico dei progetti dell’Asse 3, tela a “Progetti Integrati” composti da
numerosi interventi eterogenei che presentano, apert maggiore complessita
nell'attuazione, risulta ancora modesto.

Comunque, pur non registrandosi interi P.l. concihs31/12/2012, dei complessivi 136
interventi ammessi a finanziamento nei quali gliPLL si articolano, 40 risultavano chiusi
a fine anno e altri 41 in avanzata fase di reatizree.

Analoghe considerazioni valgono per l'azione 4.&|'ambito della quale sono stati
ammessi a finanziamento 11 P.l. nessun ancora wsma@ fine anno. Tuttavia dei 97
interventi nei quali i P.l. si articolano, 1 risada concluso e 13 chiusi almeno per la parte
piu rilevante. In questo caso oltre alla numerosiggli interventi la complessita di
attuazione deriva in molti casi anche dalle natigabeni oggetto di intervento, che per la
guasi totalita sono sottoposti a vincolo monumentb paesaggistico, con conseguenti
difficolta e rallentamenti in fase di avvio. In@frun rallentamento é stato registrato dagli
interventi della Provincia della Spezia in consegaeai fenomeni alluvionali dell’ottobre
2011.

Infine, dato che per entrambi gli Assi i beneficiabno amministrazioni pubbliche,
ulteriori rallentamenti nellavanzamento derivara dincoli di bilancio legati al Patto di
Stabilita, non ancora del tutto superati pur comlsure di compensazione recentemente
introdotte a livello nazionale e regionale.

2.1.2 Informazioni finanziarie

Nel seguente prospetto vengono forniti i dati fiian del programma al 31/12/2012,

secondo lo schema previsto dalla Commissione.rAidi fornire un quadro dettagliato, si

ritiene utile proporre due tabelle relative rispeinente alla situazione certificata al 21
dicembre ai sensi della regola “N+2” nonché quéildine anno. In tal senso il totale di

colonna [c] coincide nella prima tabella (2a) c@nspesa certificata (colonna [a] del
prospetto riepilogativo in premessa), mentre naleonda tabella (2b) il dato coincide con
guanto registrato su MONIT 2007-2013/SFC e rapptesia spesa al 31/12/2012 (colonna
[g] del prospetto riepilogativo in premessa).

Tabella 2a - dati finanziari certificati al 21/12/212

; ; Importo totale ;
Fondlptcgall del Base di calcolo della spesa Co:;ﬁﬁgéo Tasso di Acconti di
Assi prioritari ( deII'U.ni(.)ne e del contributg sostenuta dai crc)Jrrispon attuazione contributco
"Uni beneficiari -
nazionali) dell’'Unione igﬁ#%g{; e dente (%) FESR
[a] [b] [c] [d] [e]= [c)/[a] [f]
1- Innovazione e 296.644.078,00 P 139.371.281,84  139.371.281,84 896,09 44.196.902,31
competitivita
2 - Energia 28.666.000,00 P 8.544.443|78 8.54478483, 29,81%|  2.710.042,6p
3 - Sviluppo urbano 122.380.000,00 P 47.855.832,7947.855.832,79 39,10%  15.175.593,72
4 - Valorizzazione 58.000.000,00 P 19.570.672,98 19.570.672,98  33,74%.206.265,31
risorse naturali e
5 - Assistenza Tecnica 20.189.365,00 P 9.791.851,01 9.791.851,01] 48,50% 3.104.239,63
TOTALE 525.879.443,00_ 225.134.082,40 225.134.082,40 42,81%  71.393.®43,5

(a) La base dicalcolo del contributo dell’Uniané costo pubblico (totale inclusa cioé la quotgldEE.LL. beneficiari degli interventi).

(b) Dato coincidente con la precedente colonnaiantp la base di calcolo del contributo dell'Uni@nka quota pubblica.

(c) Colonna aggiunta rispetto allo schema fornitdlad Commissione. Il dato evidenzia il totale deadiconti richiesti nelle 9 certificazioni
complessivamente perfezionate dall’AdC (di cui atate in entrata — entro il 31/12/2012 — le primeLe ultime due richieste di acconto sono
state evase rispettivamente nei mesi di marzo gin&913.
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Tabella 2b - dati finanziari al 31/12/2012

. . Importo totale i
Fondlptoct)all del Base di calcolo della spesa Co:grgﬁg;o Tasso di Acconti di
Assi prioritari d II'U. - del contributo sostenuta dai pub attuazione|  contributo
(dellUnione & | ey ynjone @ | beneficiari e comispop- %) FESR ©
nazionali) validata dente
[a] [b] [c] [d] [e]=[c)/[a] [f]
1 - Innovazione e 296.644.078,00 P 141.688.923,01  141.688.923,01 6877 44.931.867,29
competltlwta
2 - Energia 28.666.000,00 ] 8.584.830|47 8.5844930D, 29,95%|  2.722.852,1f
3 - Sviluppo urbano 122.380.000,00 P 47.984.966,2847.984.966,28  39,21%  15.216.543,82
4 - Valorizzazione risorse  og 0 00 oql P 21.230.853,81  21.230.853,81  36,60%6.732.743,00
naturali e culturali
5 - Assistenza Tecnica 20.189.365,00 P 10.187.97/1,6 10.187.471,64 50,46%  3.229.660,26
TOTALE 525.879.443,00! 229.677.045,17 229.677.045,17 43,67%  72.833.@55,9

@)
(b)
(©

La base di calcolo del contributo dell’'Uniainé costo pubblico (totale inclusa cioé la quotgldEE.LL. beneficiari degli interventi).
Dato coincidente con la precedente colonnaiantp la base di calcolo del contributo dell’Uni@énka quota pubblica.
Colonna aggiunta rispetto allo schema fornisddlad Commissione. Il dato rappresenta il totalelidegconti “potenziali” laddove fosse stata

effettuata una certificazione sulla base dellaagitbne al 31/12/2012. Si evidenzia in tal sens@wenzamento di oltre 1,4 M€ in termini di
contributi FESR (a fronte di un avanzamento dedlesa di ca. 4,5 M€).

Come gia evidenziato per il RAE 2011, l'ultima cofa ([f]) € stata aggiunta rispetto allo
schema fornito dalla Commissione, al fine di evidare 'avanzamento in termini di
assorbimento cumulato del contributo FESR.

Va peraltro precisato che ai totali delle colonfijaed[ entrambe le tabelle — essendo stato
fatto riferimento ai soli acconti — al fine di qudicare lo stato di attuazione ai sensi della
c.d. regola “N+2” andrebbero aggiunti i 12.610.413€ erogati dalla Commissione a titolo
di anticipi (in tre tranche per un valore pari ab% del complessivo contributo
originariament& previsto dal piano finanziarioj.

Nel corso del 2012, I'AdC ha proceduto alla preaeioine di _tre certificazioni-
rispettivamente in data 30/05, 30/10 e 21/12 —extate delle relative domande di
pagamento nei confronti tanto della Commissionentjueello Stato.

Di queste, entro il 31/12/2012 sono stati accemtagntrata gli importi relativi solamente

alla prima, in quanto successivamente e sorto wblgma legato alla dichiarazione

del’AdC sugli anticipi corrisposti alle impreseLa situazione € stata quindi sbloccata ai
primi del 2013 per cui sono state accertate in atamtrle ultime due erogazioni,

rispettivamente nei mesi di marzo e maggio 2013.

Per quanto riguarda la_spesa certificatafine anno, il livello € stato superiore alla
corrispondente soglia di spesa necessaria per revita “disimpegno automatico”:
limporto certificato in data 20/12/2011 risultayeari a 225.134.082,40 €, a fronte dei
218.536.281,13 € della soglia richiesta.

13 |n effetti, il contributo FESR disponibile pergtogramma & stato recentemente ridotto in relazalaecostituzione

del contributo di solidarieta per le regioni codpilal terremoto, passando dagli iniziali 168.148.48agli attuali
166.764.161 €

A fronte di questi anticipi vi € stata la parkll@rogazione di anticipi da parte del Ministere [gequota statale. Il
relativo importo totale ammonta a 20.928.291,00 €.

L’AdC aveva in effetti dichiarato la situaziondativa agli anticipi “in essere” (depurati cioé ldetituazioni decadute
in relazione al completamento degli interventi &le rinunce e revoche), mentre la Commissione heessivamente
richiesto di fornire il dato storico cumulato.

14

15
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2.1.3

In merito agli_accertamenti in entralai pagamenti della Commissione ai sensi dell&ft.
del Regolamento 1083/2006 a tutto il 31/12/26 52 registrano pagamenti per complessivi
61.568.928,39 €, di cui 12.610.911,60 € a titolcaniicipo (pari al 7,5% del contributo
FESR complessiva).

In corrispondenza ai flussi finanziari comunita@no stati accreditati importi statgler
complessivi 105.490.419,18 € di cui 20.928.291,00 tHolo di anticipo (anche in questo
caso 7,5% della quota complessiva statale), sempbase alle sette certificazioni evase
entro il 31/12/2012'8

In relazione allo stato effettivo di avanzamenttiadspesa, gli ulteriori acconti richiedibili
sono modesti per cui si ritiene che la prossimdifo@zione possa avvenire con |l
monitoraggio relativo al secondo bimestre 2013 massimo in occasione della scadenza
ministeriale di maggio"®

Ripartizione dell'uso dei Fondi

In relazione agli importi di seguito elaboratipsecisa che — anche e soprattutto al fine di
avere una piena corrispondenza con quanto registidt sistema di monitoraggio — si e
fatto riferimento al costo ammesso relativo ai soterventi per i quali vi sia stato un
corrispondente impegno da parte del beneficianalé®®

In tal senso il dato di riferimento & costituitol dnanziamento totale” (cfr. tabella in
premessa), dal quale viene calcolato il corrispateleontributo FESR, applicando al
valore dei vari interventi il tasso di partecipasrevisto per I'asse di pertinerfZa.

In tal senso, tanto il seguente prosp&imartizione della spesa complessiva del Programma
per categoria di spesaquanto la tabella 3 relativa a@fdglio di classificaziond?” — che viene
inserita come annesso al documento in funzione delbtiva dimensione — forniscono i
dati inerenti la situazione al 31/12/2012.

| corrispondenti totali ammontano rispettivamentet&®.654.576,87 €“finanziamento
totale”) e 155.276.900,80 €‘contributo comunitario FESR stanziato”).

Si evidenzia, peraltro, che il livello di prog€tselezionati” € decisamente superiore (oltre
518 M€ - cfr. prospetto della premessa), in virdgldimpegni (parziali o totali) ancora da
perfezionare che non compaiono quindi nel “finamaato totale”.

Per quanto riguarda la compilazione della tabelt&®&lio di classificazione” , si precisa
che sono stati utilizzati i codici dimensione saetmiuanto previsto dall’Allegato Il, parte
C, del Regolamento (CE) 1828/2006 “Classificazialegli interventi dei fondi per il
periodo 2007-2013".

In particolare, per quanto riguarda l'ubicazionestato fatto riferimento — cosi come
richiesto dal succitato Regolamento — al livello T&B (provinciale). In tal senso i relativi

% In relazione alle 7 erogazioni perfezionatala data.

17 Con le erogazioni dell’8° e del 9° anticipowenute come detto nel 2013 — il totale accertatenitrata ammonta a
84.003.955,13 €.

18 Con le erogazioni dell'8° e del 9° anticipo wenute nel 2013 — il totale accertato in entratamonta a
143.221.729,50 €.

N = comunque intenzione del’AdC effettuare nelbansolare, almeno tre certificazioni con le medessoadenze
registrate nel 2012, ovvero maggio, ottobre e direm

20 condizione indispensabile per la registraziongudilsiasi intervento nel sistema di monitoraddi®NIT/SFC.

2L |n effetti, pur vigendo un tasso di partecipas$fESR costante sul programma, vi sono lievi ardeorenti sui vari
assi.

2 Pprevista dal documento comunitario “Orientamegtila redazione dei RAE 2011”.
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codici di riferimento sono rispettivamente:

- ITC 31 per Imperia,

- ITC 32 per Savona,

- ITC 33 per Genova e
- ITC 34 per La Spezia.

Tuttavia, dal momento che gli interventi di Assista Tecnica e di sistema (quali gli
strumenti di ingegneria finanziaria e la banda dxrgnsistono sull'intero territorio
regionale, per essi si e fatto riferimento al NUTEZ3 — Regione Liguria).

Al fine di fornire un quadro preliminare complessiwiene di seguito riepilogata la
ripartizione per categoria di spesa a livello diggamma operativé® mentre per il “Foglio
di classificazione” si rimanda, come detto in poegeza, all’Annesso.

Prospetto — Ripartizione della spesa complessivdel Programma (in termini di contributo

FESR) per categoria di spesgl4

Dimensione 1 — Dimensione 2 — Dimensione 3 —

Temi prioritari » Forme di finanziamento Territorio
01 1.127.459,44 01 136.187.503,63 01 148.473.325,39
02 4.756.744,53 02 12.747.071,13 02 542.720,74
03 214.380,6(0 03 6.342.326,04 03 52.881,78
04 24.259.626,87 04 1.382.872,47
05 18.668.999,81 05 4.825.100,41
07 990.719,62
08 5.895.379,42
09 18.053.108,94
11 6.678.344,06
13 581.199,99
14 317.116,30
15 246.595,03
39 69.558,59
40 3.459.668,91
41 178.133,04
43 3.694.251,26
50 2.186.463,76
51 661.310,68
52 7.905.121,54
53 6.628.904,03
55 98.107,01
56 1.650.485,27

23

24

25

Rispetto alla versione approvata dal CdS, a segiglle richieste della Commissione, € stata efgdtuwina
ricognizione per accertare la validita delle vadkssificazioni presenti nel sistema di monitoraggiale
ricognizione ha di fatto appurato la presenza diral errori materiali nonché di alcune classificaioperate per
“linea” con alcuni interventi classificati in modwn del tutto rispondente alla realta. Allo statinae sono state
corrette diverse posizoni mentre € stata rinvidtprassimo RAE |'operazione piu approfondita in iteeragli
interventi rivolti alle imprese (in particolare é8 1.2.2 e 1.2.5) che risulta onerosa a causaldeito numero di
interventi. In tal senso, il prospetto riporta tidévisti a seguito della presente ricognizione.

Come da “Allegato Il (parte B) classificazione lilegterventi dei fondi” del Reg. 1828/2006. | daélativi al
contributo comunitario sono indicativi in quantolocdati applicando la percentuale di Asse sui dfimiamenti
totali”.

Allo stato attuale, rispetto ai codici previsgl POR risultano ancora inutilizzati i codici 6 ddotti e processi
rispettosi dellambiente” (& gia stata peraltroeatata la presenza in seno alla 1.2.2 di progettld natura pur se
attualmente non quantificata) ed il codice 10 ‘&sfrutture telefoniche” che sembra destinato arm@rainutilizzato
in quanto i vari interventi attivatati sulla linéa8 e classificati con i codici 11, 13, 14 e 15 prevedendo in misura
modesta anche reti, sono gestiti unitariamenteh@mal punto di vista finanziario) e come tali nitieal codice
prevalente. Si evidenzia inoltre che lo splafonametel codice 61 “progetti integrati di rinnovamenirbano” € in
buona parte dovuto al forte overbooking operatari&e degli EE.LL.
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214

59 13.971.379,43
60 1.015.418,5(
61 27.315.354,8F
81 76.719,5]
85 3.217.054,08
86 1.359.295,69
Totale 155.276.900,8( 155.276.900,80 155.276.900,8(

Per quanto riguarda il rispetto delle informaziauill'approccio allo sviluppo urbano

sostenibile, richieste dall'art. 37.4 a del Reg83/06 e contenute nel § 3.3.1 del POR
Competitivita della Liguria, lo sviluppo attuale ldgrogramma risulta in linea con le

previsioni programmatiche.

Si ricorda che lo sviluppo urbano é perseguitottdireente dall’Asse prioritario 3 del POR
Liguria, che interviene specificatamente nelle andxne per il recupero dal degrado fisico
e sociale e da mancanza di spazi e strutture g@wizi e la socializzazione, con l'intento
di migliorare il livello di attrattivita e vivibilia delle citta, in un’ottica di sostenibilita.

Cio premesso, la quasi totalita degli intervenavisti dal Programma si integrano con la
strategia dello sviluppo urbano, ad esclusioneadpdirte infrastrutturale della 1.3, che
concerne la realizzazione di una dorsale per ladddarga nelle aree in fallimento di
mercato e della linea 4.2 nel quadro di “Natura@0ltre che I'Assistenza Tecnica.

Progressi conseguiti nel finanziamento e nelituazione degli strumenti di ingegneria
finanziaria ex art. 44

Nel corso del 2012 ai due fondi di ingegneria fiiana costituiti nel 2011,

rispettivamente dedicati alla concessione di:

= prestiti partecipativi connessi alla realizzazione di programmi di inwveshto
innovativi volti all'ampliamento dell'attivita prattiva, allo sviluppo di nuove attivita,
all'introduzione di innovazioni dal punto di vigecnologico, produttivo, commerciale,
organizzativo e gestionafé;

= prestiti rimborsabiliconnessi ad investimenti in innovazione aziendale,

si € aggiunto un terzo strumento, destinato adaai
= partecipazioni al capitale di rischdelle piccole e medie imprese. Il fondo é stato
costituito il 30 ottobre 2012 con una dotaziona p&0 milioni di euro.

Pertanto, la situazione complessiva degli strundiritigegneria finanziaria € la seguente:

L Quota Dotazione ] Dotazione
FEE Gl T EnD QUi F22IR nazionale rendicontabile MO complessiva
rendicontabile
Prestiti partecipativi 3.171.250 6.828.750 10.000.0 10.000.000 20.000.000
Prestiti rimborsabili 7.379.000 18.621.000 26.000.0 26.000.00d
Capitale di rischio 6.342.500 13.657.500 20.000.p00 --- 20.000.000

% || soggetto gestore, Unicredit Spa, & stato idiato il 23/8/2011 e il 24/10/2011 & stato effato il versamento

dell'intera dotazione finanziaria per la costitumodel fondo, costituita da risorse pubbliche pafi0.000.000 di
euro e un cofinanziamento del soggetto gestorauiipporto. Per un anno € stata prevista unavaser fondi, pari
a 6.000.000 di euro, destinata a sostenere glstimaenti e la capitalizzazione delle cooperativeiao
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2.1.5

Di seguito I'aggiornamento dello stato di attuae@ei tre strumenti al 31/12/2012:

Fondo prestiti partecipativi

Lo strumento € destinato alla concessione di prgstitecipativi alle PMI, anche di nuova
costituzione e in forma cooperativa, che intendoeadizzare, in una unita locale ubicata
sul territorio della Regione Liguria, programmi dnvestimento innovativi volti
all'ampliamento dell'attivita produttiva, allo ayilpo di nuove attivita, all'introduzione di
innovazioni dal punto di vista tecnologico, prodidt commerciale, organizzativo e
gestionale. Il prestito partecipativo potra esseomcesso fino al 100% dell'importo
dell'investimento ammesso ed e volto in parte aticipare le risorse di un futuro
incremento di capitale sociale, da effettuarsi leosottoscrizione e il versamento da parte
dei soci attuali o futuri.

Le modalita attuative dello strumento sono stater@apate dalla Giunta regionale, con
deliberazione n. 1664 del 29 dicembre 2011 e poatdi sul “Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria” n. 5 del 01/02/2012. La possihilidi presentare le domande di
finanziamento agevolato sono decorse dal 2 marz@.20

Al 31/12/2012si registravano 5 operazioni perfezionate, perot@e di contributi concessi
pari a 2,3 milioni di euro, di cui 1,2 erogati.

Fondo prestiti rimborsabili

Questo secondo strumento rappresenta, in una faséleshtamento dell’economia reale,
un’importante misura di sostegno degli investimeletie imprese, che migliorando le loro
possibilita di accesso al credito, ne stimola kescita, la competitivita e la creazione di
posti di lavoro. L'operazione € stata approvatdadBegione con Deliberazione di Giunta
n. 1494 del 13/12/2011 e concerne I'implementazicone una dotazione finanziaria di 26
milioni di euro, del fondo di rotazione gia costitupresso la FI.L.S.E. Spa ex comma 4
art. 16 L.R. n. 2/2007, per il sostegno alla rieerustriale, allo sviluppo pre-competitivo
e all'innovazione aziendale. Contestualmente alktituzione del fondo, I'intera dotazione
finanziaria & stata trasferita al soggetto gestbitd,.S.E. Spa, rinviando a successivo
provvedimento delle modalita attuative per la casmmne delle agevolazioni.
L’emanazione del bando stimata nel corso del 2Qi&tanto a fine 2012 non si
registravano ancora operazioni a favore dei ddstinaltimi.

Fondo capitale di rischio

I 30 ottobre 2012 é stato costituito il terzo fondi ingegneria finanziaria con una
dotazione pari a 20 milioni di euro.

I fondo ha [I'obiettivo di contribuire all’efficiera del mercato dei capitali e
specificatamente allo sviluppo del mercato del tedgidi rischio per le operazioni di start-
up capital e di expansion capital nelle piccole edim imprese liguri. Lo stesso opera in
particolare mediante I'acquisizione, unitamenteoanwestitori privati, di partecipazioni
minoritarie e temporanee al capitale di rischided®MI, sia nelle fasi iniziali del ciclo di
vita sia nei loro processi di espansione.

Sostegno ripartito per gruppi destinatari

Nel prospetto a seguire viene illustrata la rigastie per destinatari della spesa
perfezionata e validata a fine 2012, con separati@azione degli strumenti di ingegneria

27 Gli importi comprendono la quota parte — pari @#6— a carico del soggetto gestore.
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finanziaria, in quanto seppure rivolti alle impreda relativa spesa si riferisce alla
dotazione dei fondi costituiti e non alle successiperazioni a favore delle imprese.

Nel prospetto vengono, inoltre, indicati i corrigpenti contributi FESR “maturati”.

Prospetto — Spesa realizzata e relativo contributBESR al 31/12/2012 per gruppi di destinatari

Gruppi destinatari calpzat®  QUOMFESR sul totald)
Imprese (Assi 1 e 2) 60.846.814,08 19.295.705,25 26,49%
Ingegneria finanziaria (imprese) 56.000.000,0017.758.512,91 24,38%
EE.LL. e altri EE.PP. (Assi 2, 3 e 4) 73.959.113,77 23.453.717,57 32,20%
Regione Liguria (Assistenza Tecnica) 10.187.471,60 3.229.660,26 4,44%
Regione Liguria per azioni di sisterffa 28.683.645,72  9.096.069,99 12,49%
TOTALE 229.677.045,17 72.833.665,98 100,00%

(a) Dato coerente con la spesa validata al 31012/2d indicata nel prospetto in premessa.

(b) La distribuzione per gruppo & quasi identizaper la spesa realizzata che per la corrispordgmdta FESR. Cio in quanto il
tasso di partecipazione FESR & costante — salvioniramrotondamenti — sull'intero Programma.

(c) Interventi a titolarita o comunque regia regite che hanno come beneficiario la Regione Ligedianteressano l'intero territorio
regionale. Le azioni con tale caratterizzazioneg e 31/12/2012 hanno registrato spese, sono séaiene 1.1 (Parco
Tecnologico della Val Bormida e Poli), Azione 1ielématica a banda larga, pur essendo al momentata solo su due
province), e Azione 2.1.2b (progetto relativo ailaid a supporto della programmazione regionaleampo energetico).

La situazione risulta sostanzialmente stabile tisp@i dati registrati nel precedente
Rapporto, relativo al 2011.

Difatti la percentuale di contributo erogata aftgorese (prime due voci) si attesta a quasi |l
55% contro un 51% del 2011; sale di poco ancheulstagerogata agli Enti pubblici,
passata da un 26% ad un 31%. Parallelamente siefidome é fisiologico che accada, il
peso delle erogazioni corrispondenti ad Assist@rezaica e alle azioni di sistema.

In relazione allgpari opportunita, il Programma ha implicazioni potenzialmente rieti

in termini di integrazione e della non discrimir@®, in modo particolare per quanto
riguarda la promozione di un’offerta di lavoro gtieata per donne e giovani e il sostegno
all'imprenditorialita giovanile e femminile. In p#solare i settori turismo e valorizzazione
del patrimonio culturale presentano un buon potdeziccupazionale per donne e giovani.

Anche gli interventi realizzati nel’ambito dell’As 3, migliorando la vivibilita urbana
tramite la creazione di nuove infrastrutture e iéryn zone dove questi sono
particolarmente carenti, ha una rilevanza posmieaconfronti dei gruppi svantaggiati che
si presume usufruiranno maggiormente di questizerv

Dal punto di vista della selezione degli intervesdino stati previsti criteri premiali nelle
procedure ad evidenza pubblica che mirano a faodirettamente o indirettamente, le
donne, giovani e i gruppi svantaggiati.

Cio premesso risulta tuttavia difficile operare wtana piu dettagliata dell'impatto del
programma rispetto alla promozione della pari oppota. Questo € dovuto in gran parte
alla natura della programmazione FESR che non gesaeioni dirette agli individui.

Alcune informazioni integrative per sopperire palziente a questa carenza sono
pervenute dallindagine realizzata dal Valutatoneipendente sulle imprese che hanno
beneficiato dei cofinanziamenti del POR FESR eait8) maggio 2012 avevano terminato
i relativi progetti. Sulla base dell'indagine dincgo si € potuto operare una stima
dell'incremento occupazionale femminile e giovariteenuto grazie ai progetti finanziati:
lincremento di posti di lavoro per giovani sott@% anni di eta e stato pari al 13,1%,
mentre quello per le donne é stato pari al 4%.
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2.16

2.1.7

Inoltre, si segnala che le analisi condotte dalutédbre sulle risorse stanziate per azione
rilevano che il 65,3% degli stanziamenti complesd®l Programma é allocato su azioni
con un impatto potenziale sulle pari opportunita.

Per quanto concerne la procedura pesdiezione delle operazionisi ricorda che, come
previsto nel 8 5.3.1 del POR e conformemente allés del Regolamento 1083/2006, le
operazioni sono state selezionate sulla base itieii @pprovati dal Cd$®

In particolare, per quanto riguarda le agevolaziaife imprese, sono state rispettate le
condizioni di cui al paragrafo 5.3.1. del Program@yerativo™ in quanto la totalita delle
erogazioni alle imprese — non riguardanti la R&® stata effettuata in favore di PMI.

In effetti, le Gl beneficiano di contributo solo Ifembito dell'azione 1.2.2 “Ricerca
Industriale e Sviluppo Sperimentale”, purché asgecin RTI con almeno due piccole o
medie imprese aventi per lo meno un’unita localeiguria.

Informazioni per settori 0 zone specificlmon pertinente.

Sostegno restituito o riutilizzato

Al 31/12/2012 non si sono registrati casi di soppi@ne dei contributi del POR inerenti il
rispetto del principio di stabilita delle operazidarticolo 57 del Regolamento (CE) n.
1083/2006) e non si € verificata nessuna conseguiestituzione o riutilizzo del contributo
comunitario ai sensi dell’articolo 98, paragrafde? Regolamento (CE) n. 1083/2006.

Analisi qualitativa

Complessivamente, il POR Competitivita ligure masina buona performance su tutto il
programma, essendo sostanzialmente individuatii tglit interventi ammissibili a
finanziamento per I'Asse 2 “Energia’, 'Asse 3 “&®ppo Urbano” e l'Asse 4
“Valorizzazione risorse culturali e naturali”, comiéevabile dai dati di colonna [d] del
prospetto riepilogativo in premessa.

Va peraltro evidenziato come i dati siano lieveraanficiati dalle maggiori quote a carico
degli EE.LL. nell'ambito degli Assi 2, 3 e 4 e chhelato non é totalmente omogeneo sui
diversi Assi.

In realta, I'unico Asse che registra ancora risatisponibili — poche invero — é I'Asse 1
“Innovazione e competitivitd® In realta, meta delle risorse sono state destalgieogetto
relativo al Polo Tecnologico degli Erzelli, per wai i relativi interventi sono gia stati

presentati e, allo stato attuale, sono all’esameegntivo del MIUR.

Le risorse residue (poco meno di 11 M€) sarannbtirdgs in parte ad un bando per la linea
1.2.6 “Aggregazioni di imprese, associazionismd, deimpresa” tuttora non avviata e in
parte per incrementare le risorse relative ai bandcorso, al fine di consentire lo

2 Riunione dell’11/03/2008. In occasione della iure del CdS del 23/06/2009 le procedure di sefezisono state
modificate e approvate nella nuova versione.
Nel citato paragrafo 'AdG si &€ impegnata a \esdife che almeno il 70% delle risorse destinate iatiprese, non
riguardanti R&S, vengano erogate a favore di PMhe in caso di grande impresa beneficiaria, la atéssisca
assicurazione che le agevolazioni non sono rivalievestimenti che determinino una delocalizzazidaeaun altro
Stato Membro.
Invero anche I'Asse 5 “Assistenza Tecnica” regisisorse ancora disponibili per quasi 7 M€ (38&lle risorse
complessivamente disponibili) ma tali risorse varmattivate sulla base delle specifiche esigenz®gramma ed
in tal senso — visti i 3 anni ancora disponibilr pflecompletamento degli interventi — & facile pedere ulteriori
sviluppi e quindi l'utilizzo di tali somme.

29

30
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scorrimento della graduatoria e la copertura fireme di tutti gli interventi istruiti
positivamente.

In termini finanziarj il livello di attuazione complessivo del Programnsi attesta
leggermente al di sopra del 43,6% (cfr. colonna @ig] prospetto riepilogativo di
premessa), livello inferiore alle attese, ma reoltcomunque sufficiente a scongiurare il
rischio di “disimpegno automatico” (c.d. regola “BI} e con un significativo progresso
rispetto alla situazione dell’anno precedente.

Come segnalato, il livello di_progetti selezionaisulta elevato, con [|'esaurimento

pressoché totale delle risorse disponibili, purlserelative percentuali indicate nel

prospetto riepilogativo in premessa, sono lieveméniiciate (in eccedenza) a causa delle
maggiori quote a carico rispetto al piano finanniar

In particolare, nel corso del 2012, il livello ditwazione del programma € risultato
sostanzialmente omogeneo, e tutti gli Assi denotam@ensibile avanzamento rispetto al
precedente anno, con la sola eccezione dell’Assee2egistra ancora un livello modesto
di attuazione (attestato al 30% e quindi sensibtmeinferiore al livello medio di
programma). Va tuttavia precisato che vi sono motgrventi fisicamente conclusi, per i
qguali le attivita finali relative alla chiusura armmstrativa (collaudi e relativi pagamenti)
sSono ancora in corso ed hanno registrato un cigiolo.

In effetti, anche le linee rivolte ai privati — dlui avanzamento al 31/12/2011 risultava
inferiore alla media del Programma — hanno redistuma decisa accelerazione nel corso
del 2012, pur mantenendosi ancora al disotto aedidia del programma (33,1% contro |l
43,67% medio complessivo di programma). In effeti,evidenziato che I'elevato livello
complessivo di attuazione dell’Asse 1 (47,8%) éoamdegato, allo stato attuale, all’avvio
degli strumenti di ingegneria finanziaria, con ¢estituzione dei tre fondi previstt.

In relazione agli indicatori fisicirispetto al 2011 si registra gia un sensibilenaemento,
con una significativo numero di interventi concluprevalentemente relativi alle linee
rivolte alle imprese. Viceversa, non si registrasum Progetto Integrato concluso (Asse 3 e
azione 4.1), in quanto tali interventi sono comgilesl articolati, con una prolungata fase
di realizzazione. Laddove poi non si fossero ris@ini problemi descritti nel successivo §
2.3, entrambi i livelli (finanziario e fisico) sdreero potuti essere migliori.

Complessivamente, i risultati conseguiti dimostrama buona efficienZadelle strutture
regionali preposte all’attuazione delle varie lineecui si articolano il Programma. In
particolare, le procedure adottate ma soprattattchliara organizzazione della struttura
hanno consentito risultati tutto sommato apprezzahi relazione alla contingente
situazione economica della regione.

Per quanto concerne il conseguimento degli obiattizisbong I'elaborazione, cosi come
quella relativa alla ripartizione dell’'uso dei for{@ 2.1.3) e stata effettuata sulla base del
“finanziamento totale” al 31/12/2012 (cfr. colonjed della tabella in premessa) e cioe del

31 piu precisamente “fondo prestiti partecipatifgbn una dotazione di 10 M€), “fondo rotativo pitestmborsabili”

(con una dotazione di 20 M€) e “fondo capitale dchio” (con una dotazione di 26 M€), per una diotiaz
complessiva di 56 M€ che costituisce il 40% cirefladspesa totale dell'Asse.

%2 5j evidenzia in particolare la scelta di dare imiagdavvio alle linee “infrastrutturali”, al finei ghorre rimedio ai

lunghi tempi che caratterizzano la fase progettube scelta ha consentito, tra I'altro, di attivaapidamente
massicci investimenti sul territorio, favorendo sibili ricadute economiche sul tessuto economigiorele
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costo dei progetti aventi almeno un impegno daepdet beneficiari finalf®

Prospetto — Livello di conseguimento degli obiettivdi Lisbona

Importo Contributo

Codice “finanziamento comunitario

totale” (a) stanziato
01 3.555.350,00 1.127.459,44
02 15.000.000,00 4.756.744,53
03 676.031,46 214.380,60
04 76.500.724,57 24.259.626,87
05 58.871.145,07 18.668.999,81
08 18.590.590,85 5.895.379,42
09 60.053.136,48 19.043.828,56
11 24.000.000,00 7.610.791,25
13 670.000,00 212.464,13
39 219.310,00 69.558,59
40 10.907.926,81 3.459.668,97
41 561.632,39 178.133,04
43 11.647.537,02 3.694.251,26
52 21.558.591,39 6.836.458,69

Subtotale Lisbong

281.253.384,65

89.191.286,46

totale programma attivato (b)

489.654.576,87

155.276.900,80

incidenza % 57.44%

Dati coerenti con la colonna [e] del prospettoriempessa.
Totali coerenti con i corrispondenti importi ripatitnella ripartizioni dell'uso dei fondi (cfr. 823).

Il livello di Earmarking — come evidenziato dal peelente prospetto — si attesta attorno al
57,4% e quindi su valori inferiori agli obiettiviahiarati del Programma (pari a quasi |l
68% - cfr. pag. 120 del documento di Programmayiovia pero evidenziato che il relativo
trend & in sensibile crescita rispetto agli anecpdenti®

57,44%

(@
(b)

La differenza rispetto agli obiettivi programmatileégata alla tipologia degli interventi
attivati ed in particolare a causa della predontegmnesenza di interventi legati agli Assi 3
e 4 (codici 53, 59 e 61 dei temi prioritari) chennooncorrono alla composizione
dell’Earmarking e che incidono — allo stato attuale modo significativo.

Si prevede comunque di raggiungere il livello msdito, una volta avviati tutti gli
interventi rivolti alle imprese.

Per quanto concerne, infine, le conseguenze delaibne del Programma sul rispetto
delle Pari Opportunitgorevisto che il POR registra due principali settid intervento (vale

a dire il sistema imprenditoriale ed interventiia lpvelli sul territorio), I'impatto di genere
del programma non é diretto né esplicito, comedeyauo esserlo per il FSE.

Va tuttavia rilevato come vi siano forti implicariaispetto alle pari opportunita, per tutti i
gruppi a rischio di esclusione o discriminaziodenhe, giovani, immigrati, disabili ed
anziani) sia pure con diversi gradi di incidenzavagi Assi.

In particolare, il principio trova indiretta appizione per le donn@Ehe spesso conseguono
titoli di studio piu elevati) ed i giovaniche grazie a percorsi di studi e formazione piu
mirati alle attuali esigenze del mercato del laygnancipalmente:

33 In effetti, risultano “trasparenti” al sistemardonitoraggio tutti gli interventi che non abbiafaitivato” il relativo

CUP (Codice Unico di Progetto). Solitamente talevatiione viene effettuata al momento dell’assunzideé
corrispondente impegno “giuridicamente vincolardaparte del beneficiario finale.

34 In effetti al 31/12/2011 la relativa percentuata pari al 51,8%, lievemente inferiore al data@(52%).
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2.2

- nell’ambito dell’Asse 1, dove la richiesta di lagogualificato (soprattutto in relazione
alle linee rivolte alla ricerca e sviluppo ed altibvazione) favorisce in particolare tali
categorie in relazione al loro maggior grado duione;

- sempre nelllambito dell’Asse 1, in relazione aglierventi di TIC che, consentendo
'accesso a servizi e opportunita professionalingppalmente se attivato il telelavoro)
possono favorire gruppi in condizione svantaggiabe solo le donnén relazione alla
loro maggior partecipazione alla vita famigliareq@ndi minor mobilita), ma anche i
disabili ed ancora i_giovanin ragione della loro maggior dimestichezza col ta
strumenti;

- nellambito dellAsse 4 “valorizzazione delle riser culturali e naturali” dove le
suddette categorie (donne e giovani) trovano soéta#e maggior spazio soprattutto
nelllambito del settore turistico.

Per guanto riguarda invece_i disabijli anzianied in generale tutte le categorie piu
svantaggiate_(immigrag persone a rischio di povextgli interventi dell’Asse 3 “Sviluppo
urbano” — che si prefiggono il miglioramento deligibilita urbana e maggiori servizi (in
particolare quelli legati al trasporto) e dunquéil@inuzione del rischio di emarginazione)
— danno un ampio contributo all'integrazione dehgpio delle Pari Opportunita e della
non discriminazione, in particolare sotto tre aspet
= miglioramento delle condizioni di vita sociale, aomica e dell'offerta di servizi alle
persone nelle aree ad alto degrado sociale;
= miglioramento delle condizioni di accessibilitareililita per I'utenza ampliata e per i
soggetti diversamente abili e adeguamento delttaffei servizi — inclusi quelli
sociali - con attenzione all'equita di genere;
» jdoneita a favorire la conciliazione fra tempi dave di lavoro.

La situazione analitica degli Assi e delle varieek di intervento viene sviluppata nei
successivi paragrafi del capitolo 3 dedicato spEantfiente ai singoli Assi Prioritari.

Rispetto del diritto comunitario

Come per gli anni precedenti, anche per il 2012atelazione del Programma I'Autorita
di Gestione ha garantito il rispetto delle poliscbomunitarie in materia di aiuti di stato
appalti pubblici ambientee pari opportunitasia nella fase di attivazione degli interventi,
sia nella successiva fase di realizzazione, secanpdmto indicato negli orientamenti
comunitari e nazionali e nelle norme di attuazioeePOR, nonché in accordo con quanto
stabilito nei “criteri per la definizione dellamssibilita e della finanziabilita delle
operazioni”, redatto in ottemperanza del QSN ed@mio dal CdS in occasione della sua
prima riunione di marzo 2008.

Anche nel 2012 e proseguita lattivita dell’Aut@itAmbientale (AA), a supporto

dellAutorita di Gestione, volta a garantire lo lsyipo sostenibile in tutte le fasi
dell'attuazione del Programma. Un particolare ambitcollaborazione é stato sviluppato
nella fase di riprogrammazione che ha dato luogoiairoduzione dell’azione 1.4 del POR
“sostegno alle attivita economiche colpite dagliemv alluvionali”, e nella relativa

istruttoria delle domande pervenute, partecipamahot alle riunioni tecniche relative alla
selezione degli interventi quanto ai Comitati Tecrdi Valutazione che approvano le
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2.3

relative risultanze ed effettuando, a conclusioeglidnterventi, le verifiche sul possesso
delle autorizzazioni ambientali da parte delle iegerfinanziate.

Problemi significativi incontrati e misure pre® per risolverli

Problematiche di carattere generale

Per il 2012 mentre non si rilevano problematicheceche inerenti I'attuazione del POR,
permangono invece alcune criticita di “contestdg gegnalate nel precedente RAE, che
continuano a rallentare in generale I'economia aregle, comportando, per quanto di
interesse in questa sede, una diminuzione deltzciwale capacita di spesa dei destinatari
delle risorse del Programma.

Le problematiche che incidono significativamentell'atuazione del Programma
riguardano sostanzialmente:

- la crisi economico-finanziario a livello nazionaeagionale;

- il Patto di Stabilita

- gli eventi calamitosi dell'ottobre 2011.

hY

Il primo riferimento € allacrisi economica-finanziaria i cui effetti, piu contenuti in
Liguria rispetto alla media del Paese negli afdi®e 2010, dalla seconda meta del 2011
SONo piu accentuati, come evidenziato nel sucoe$sRi4.

In merito alPatto di Stabilita, che per molti interventi infrastrutturali costgoe un serio
freno alla relativa tempistica di realizzazione, esiposto parziale rimedio, a livello
nazionale, con il Decreto del Ministero dell’Econiane delle Finanze del 15 marzo 2012
(cd. Decreto Barca) che ha dato la possibilitapgirare compensazioni a livello nazionale
e regionale. Difatti i fondi messi a disposizioreetdle decreto per la Regione Liguria, sono
stati pienamente utilizzati dagli EE.LL. attuatdriinterventi nell’ambito del POR che ne
hanno fatto richiesta.

Per quanto concernefénomeni alluvionali che nei mesi di ottobre e novembre 2011
hanno interessato alcune zone delle province doGee della Spezia, pur considerata la
tempestiva risposta della Regidhe- appoggiata con altrettanta celerita da Minis&ro
Commissione Europea, permangono alcune importaipiraussioni sulle imprese
direttamente interessate, cosi come per la Pravidella Spezia che trova difficolta nel
portare avanti alcuni interventi ubicati nelle zgne colpite dall’alluvione nell’ambito del
Progetto Integrato proposto a valere sull’Assel4dzR.

Rapporto Annuale di Controllo di cui all'art. 62 ddReg. (CE) n. 1083/2006

Il “Rapporto Annuale di Controllo” (RAC) 2012 (rédeo al periodo 01/07/2011 —
30/06/2012), ed il relativo Parere, entrambi data®8/12/2012, sono stati elaborati
dall’Autorita di Audit (AdA) e da questa trasmealia Commissione via SFC2007, in data
31/12/2012.

Il Parere espresso dall’AdA é stato che nel perididdferimento del rapporto, i sistemi di
gestione e controllo istituiti per il PO FESR “epaconformi alle pertinenti prescrizioni

% Ci si riferisce alla riprogrammazione del POR, ataia fine 2011 e conclusasi con decisione dellarissione del 14
febbraio 2012, per introdurre, nellambito dell'&ssl del POR, una apposita azione di sostegno alitare
imprenditoriali danneggiate dall’alluvione.
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degli articoli 58 — 62 del regolamento (CE) n.1@8®6 del Consiglio e della sezione 3 del
regolamento 1028 /2006 della commissione e funziama efficacemente, fornendo cosi
ragionevoli garanzie circa la correttezza delleh@iazioni di spesa presentate alla
Commissione e circa la legittimita e regolarita@éiansazioni collegate”.

La relazione in oggetto & stata predisposta st legli esiti delle verifiche di sistema
effettuate nel corso del periodo di riferimentoj oEativi test di conformita e dell’esito
delle verifiche sulle operazioni. Sia le verifictiesistema che le verifiche sulle operazione
sono state affidate, con contratto sottoscrittalata 3/3/2010, ad un soggetto esterno, la
societa Selene Audit Srl di Torino.

Per la redazione del rapporto sono stati, altressaminati gli esiti e le raccomandazioni
formulate a seguito dell'audit effettuato nel codgb precedente periodo di riferimento e si
€ posta particolare attenzione alle risposte ferddll'Autorita di Gestione e ai follow-up

intrapresi in relazione alle raccomandazioni.

Con riferimento alla strategia di audit il programrdi verifiche svolto per il periodo
01/07/2011-30/06/2012 ha rispettato il programmafinde in occasione della
comunicazione relativa allo stato di avanzamenttba d8trategia al 15/03/2012 ed al
15/7/2012 presentata alla Commissione Europead'#8RIUE.

In merito alla metodologia utilizzata dall’Autorith Audit, in questo periodo sono stati
utilizzati gli strumenti formalizzati nel Manualé Audit®*. Sono, pertanto, stati esaminati
tutti gli elementi fondamentali costituenti i regi chiave anche in occasione delle
verifiche delle operazioni.

Per quanto concerne il cronoprogramma dell'attpateodo di audit (attivita programmata
dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013), in base adlsi dei rischi effettuata, con particolare
riferimento ai fattori di rischio rappresentati daove tipologie di interventi avviate, ed in
considerazione del fatto che tutti gli organismii Bopgramma sono stati gia sottoposti ad
audit, si e ritenuto (come indicato nella stratedjiaudit ) di effettuare, quale ampliamento
della verifica di sistema effettuata nei confrodgll'Autorita di Gestione, la verifica
specifica sul sistema informativo adottato ed meoltn audit di sistema di follow-up
sull'organismo intermedio Filse Spa ed una verificaistema su uno dei due strumenti di
ingegneria finanziaria.

Al fine di completare le procedure di verifica piste dal Manuale di Audit si € proceduto,
in applicazione anche di quanto previsto dalla O@&COF, alla predisposizione di una
specifica check-list per l'analisi dello strumentt ingegneria finanziaria, inserita
ufficialmente tra gli allegati del Manuale di Audibn decreto n. 4023 del 12/11/2012.

Tornando al RAC 2012, si illustrano di seguito leedipologie di attivita effettuate nel
periodo di riferimento, con le relative risultanze:

A) AUDIT DEI SISTEMI

Nel periodo di riferimento sono state sottoposteadit di follow-up, quale ampliamento

della verifica di sistema effettuata nei confrodéll'Autorita di Gestione, n. 3 audit di

sistema rivolti a 3 strutture regionali respongattilalcuni aspetti gestionali riferibili ad

alcune linee di intervento specifiche che hannetefato attivita di selezione e gestione.
Sono state, pertanto, condotte le verifiche desist svolte in piu giornate alle strutture:

36 Approvato con Decreto dirigenziale n. 4075 dell202008 e successivamente modificato con Decre#l#l del
16/12/2010.
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- Dipartimento Ambienté’
o Servizio Aria e Clima — verifica in loco effettuatadata 22/11/2011
o Servizio Parchi Aree protette e Biodiversita — fieiin loco effettuata in data
22/11/2011
- Dipartimento Sviluppo Economico
o Settore Ricerca Innovazione Energia — verificaoroleffettuata in data
25/11/2011.

Gli audit effettuati erano volti a verificare I'eflcia e I'efficienza del sistema di gestione e

controllo del Programma Operativo e garantire chstésso (come definito dall'art. 58 del

Reg. CE 1083/2006) sia in grado di prevenire, idiare e correggere le eventuali

carenze/anomalie/irregolarita.

Nello specifico gli obiettivi dei controlli svolsono stati quelli di verificare :

- leffettiva separazione delle funzioni e la lordoehzione, conformemente a quanto
previsto dalla normativa comunitaria di riferimento

- le procedure messe in atto allo scopo di garanérérasparenza e l'equita nella
selezione delle operazioni,

- i meccanismi instaurati allo scopo di fornire inf@zioni e orientamenti ai beneficiari,

- le modalita di realizzazione dei controlli ammirngsivi e in loco,

- la funzionalita del sistema di monitoraggio e reodtazione finanziaria,

- le procedure messe in atto per la gestione di eaérérrori sistematici ed irregolarita.

Conclusioni sugli audit di sistema effettuati

Con riferimento aBervizio Aria e Clima é stato fatto un unico rilievo per quanto concerne
le attivita di monitoraggio fisico e finanziario l&e operazioni, per le quali non erano
previste procedure di prevenzione, rimedio ed axsntente di sanzioni in caso di
mancata ottemperanza da parte dei beneficiari @gblighi relativi alla trasmissione
periodica dei SAL.

La Struttura ha provveduto a formalizzare le procede gli obblighi relativi alla
trasmissione periodica dei SAL.

Con riferimento al Servizio Parchi Aree protette e Biodiversitai rilievi hanno

riguardato:

- mancata formalizzazione del flusso informativo ewtnentale tra i diversi soggetti
coinvolti.
Il servizio ha provveduto a formalizzare le comuaaioni tra esso e 'AdG tramite note
protocollate che documentano lo scambio di inforioraz
Sulla formalizzazione delle attribuzioni relativesmggetto controllato, il Servizio ha
fornito 'organigramma da cui € possibile dedutraumero di risorse impiegate e le
relative competenze.

- mancata formalizzazione della nomina della commirssidi valutazione delle proposte
progettuali pervenute e della nomina dei singolmbe che ne fanno parte.
Il Servizio ha espresso di conformarsi a quantbiesto per le future valutazioni sui
progetti.

- Mancata comunicazione scritta ai soggetti propanessclusi a seguito

87 A seguito della riorganizzazione effettuata coiGIR. n.810 del 29 giugno 2012, il Servizio Aria en@l & stato
incorporato e attualmente fa parte del Settore tdalane Impatto ambientale, Aria e Clima, il SewiBarchi Aree
protette e Biodiversita € stato soppresso e incatparel Settore Progetti e Programmi per la tugeléalorizzazione
Ambientale.
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dell’'espletamento dell’attivita istruttoria, rehadi alle cause di esclusione.

Il Servizio ha osservato che per la misura 2.1.1R proceduto a trasmettere la
graduatoria tramite DGR e con pubblicazione degsa sul B.U.R.L, mentre per la
misura 4.2 ha espresso I'intenzione di conformagianto richiesto.

- Mancato inserimento nella sezione dedicata ai beasfdei finanziamenti e dei
contributi concessi dal FESR della graduatoriaptegetti ammessi nell’ambito della
linea d’intervento 2.1.1B — Progetto a regia regleri I'Energia dei parchi ”.

Il Servizio ha espresso I'intenzione di conformarsjuanto richiesto.

Con riferimento alSettore Ricerca Innovazione ed Energiasi € proceduto alla verifica
dei principali atti emanati dal Settore e dal CRREntro Regionale per la Ricerca e
I'Innovazione), & stato organizzato un incontro doRersonale del Settore e del CRRI al
fine di effettuare 'esame delle procedure adottatempilare la check — list predisposta
dall’A.d.A, ed allegata al manuale di audit ed #tfare un test sulle operazioni selezionate.
Per ciascuno degli elementi & stato formulatoubgiio sintetico che, nel caso specifico,
risulta riconducibile al giudizio di "Funziona bensolo miglioramenti secondari sono
necessari". Il livello di garanzia ottenuto & quidd classificarsi “alto”

B) AUDIT DEI CAMPIONI DI OPERAZIONI

Nel periodo di riferimento e stato effettuato unztecampionamento di operazioni e le
relative verifiche.

| controlli sulle operazioni, documentali ed in®&i sono svolti presso gli uffici regionali,
gli organismi intermedi e i beneficiari finali e Mm@ riguardato la verifica della
documentazione originale amministrativa e di spaseente il progetto, la verifica della
realizzazione dell'opera o dei servizio, il corlyalella veridicita della spesa dichiarata e
I'accertamento del rispetto, nell'attuazione debptto, di tutte le normative e disposizioni
comunitarie, nazionali e regionali.

I controlli hanno compreso un esame approfondittutia la documentazione rilevante ai
fini di valutare I'ammissibilita e la legittimita elle spese effettivamente sostenute,
verificando tutta la documentazione inerente icieso di progetto, i titoli di spesa e di
pagamento e le registrazioni nei libri contabili.

Inoltre i controlli hanno consentito di verificarehe i destinatari delle operazioni fossero
coerenti con quelli previsti dalle misure attuatae il rispetto, laddove pertinente, delle
disposizioni comunitarie in materia di appalti plidb di aiuti di Stato, di protezione
dell'ambiente e di pari opportunita.

Conclusioni sugli audit delle operazioni

Con riferimento agli esiti delle operazioni € staféettuata un’analisi delle stesse con
riferimento alla tipologia degli importi irregolaralla loro dimensione finanziaria ed alla

verifiche che le stesse non siano riconducibilaeenze dei sistemi di gestione controllo.

Il numero di operazioni certificate dall'Autorita @ertificazione per il 2011 e stato pari a

660 unita (per un ammontare di spesa certificata p& 86.985.726,46) pertanto si €

provveduto a determinare il numero di operazionestaarre in base alla tabella contenuta
negli allegati al manuale delle procedure dell'’Aidodi Audit predisposta appositamente

per popolazioni con un numero limitato di operakzion

Su un campione estratto di 48 progetti, per un maptotale controllato di 4.481.724,61
euro, le irregolarita riscontrate sono state nelitanno dato luogo a rettifiche finanziarie
per € 67.088,45 pari all'1,50% della spesa comti@l{al di sotto della soglia di rilevanza).
A segquito della chiusura dei contraddittori avvenogi primi due mesi del 2013 si segnala
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che le irregolarita confermate sono state n. 9nabialato luogo a rettifiche finanziarie per
€ 57.738,26 pari all'1,29% della spesa controllata.

Da un punto di vista qualitativo & da ritenersi dHero impatto debba essere circoscritto
ai relativi recuperi finanziari. Non sono inoltretdrminate da errori di tipo sistematico.
Complessivamente le risultanze derivanti dai cdinteffettuati hanno permesso di
constatare la sostanziale affidabilita del sistedh@estione e controllo, come peraltro
riscontrato anche in occasione degli audit di sisteffettuati.

Modifiche nell'ambito dell'attuazione

Premesso che, vista la tempistica di elaborazieh®AE, alcuni dati statistici per il 2012
non sono ancora disponibili, viene di seguito flarnin quadro aggiornato della situazione
prospettata nel RAE 2011.

Nei primi anni della crisi economica la Liguria danostrato di contenere gli effetti della
crisi meglio della media del Paese, ma si riscoateaun peggioramento in particolare a
partire dalla seconda meta del 2011.

Dopo aver registrato una moderata espansione fttieita produttiva nel 2010 e nei primi
mesi del 2011 (sostenuta quasi esclusivamente dkilmaanda estera), il comparto
manifatturiero ligure, secondo le rilevazioni dir@iadustria Liguria, risente, a partire dalla
seconda meta del 2011, del peggioramento del aicomomico nazionale. Gli operatori
segnalano, nel primo semestre 2012, un netto peggento dei giudizi sulle attese degl
ordini e della produzione. Inoltre, il calo dell@gazione registrato nel periodo 2010-2012
interessa in modo particolare il comparto dell’'isttia in senso stretto.

Continua a crescere nel 2012 il ricorso alla Céstsgrazione Guadagni, con particolare
riferimento agli interventi straordinari e in deeog

Secondo le stime dell'ISTAT per I'anno 2011, lasgpeer consumi finali delle famiglie sul
territorio economico si riduce rispetto al 2010, controtendenza rispetto alla tendenza
nazionale. Le previsioni di fonte Prometeia rilewaimoltre un’ulteriore e piu intensa
contrazione della spesa per I'anno 2012.

Positiva invece la dinamica delle esportazioni rigeghe crescono nel 2012 del 4,1%
rispetto all’anno precedente.

Il prodotto interno lordo ligure, in considerazione del periodo non favoteyda
registrato nel 2011 una contrazione rispetto afiaprecedente pari a -0,2%, variazione in
controtendenza rispetto al Nord Ovest (+0,6%) #tadia (+0,4%). Anche per gli anni
futuri, le stime di Prometeia evidenziano le diffiaé che la regione incontra per uscire
dalla crisi, registrando tassi annui (negativi) exigri a quelli rilevati nelle aree di
riferimento. Prevista una contrazione anche peralbre aggiunto a tassi piu elevati
rispetto al Nord Ovest ed al Paese: la contrazgmeve in particolare allandamento del
settore industriale (industria in senso stretteantrazione dal 2008). Nel 2012 tuttavia si
rileva una diminuzione del valore aggiunto di tuttsettori, analogamente alle aree di
riferimento.

Relativamente allspesa media mensile familiarela Liguria nel2011 ha registrato una
crescita pari a +4,9%, superiore a Nord Ovestla I(a3,6% e +1,4%); si registra pertanto
un lieve recupero anche se il livello si attesédbinente al di sotto dei valori delle aree di
riferimento. Questo elemento é sicuramente inflaémzcome sottolineato anche nei
rapporti precedenti, dalle peculiarita demografitigari: alta quota di famiglie di single
(in particolare di anziani) e ridotto numero di qmmenti del nucleo famigliare. La spesa
media mensile ha mostrato un recupero rispettddaD2ma non raggiunge i livelli del
2009. Sono in aumento sia la componente di spéstivesagli alimentari (+4,8%), sia la
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componente non alimentare (+4,9%). Tra le voci pésa piu significative rientra
I'abitazione (34% del totale), quota in contrazisispetto all'anno precedente (-4,8%), ma
stabilmente superiore rispetto a Nord Ovest edltali

Le voci di spesa che registrano un maggiore aumegi@ardano i tabacchi (+29,7%), la
sanita (+25,7%), I'abbigliamento e le calzature§¥%), il tempo libero, la cultura e i
giochi (+19,7%).

Dall’elaborazione degli ultimi dati annuali dispbii per il mercato del lavoro si
evidenzia per il 2012, rispetto all'anno precedente calo delloccupazione in Liguria (-
2,0%, -13 mila persone in valore assoluto) superégoquello registrato in Italia e nel Nord
Ovest (-0,3% in entrambi). La contrazione interesaa’occupazione femminile (-2,3%),
sia quella maschile (-1,8%). Il calo € dovuto aithuzione dell’occupazione nell’industria
(-7,9%) e nei servizi (-0,7%), che non viene conga¢m dalla crescita registrata nel settore
agricolo (+6,0%). Si osserva in particolare unaizidne piu intensa delle persone occupate
a tempo pieno (-2,4%), mentre diminuiscono del&@®guelle a tempo parziale.

In riferimento all’occupazione dipendente si registn calo dello 0,8%, dovuto alla
contrazione sia dei dipendenti a tempo determina®g0%), sia di quelli a tempo
indeterminato (-0,2%).

Le persone in cerca di occupazione aumentano iagriag+29,2%) in misura maggiore
rispetto al Nord Ovest (+28,4%), ma minore rispeltitalia (+30,2%). Aumentano sia le
persone con precedenti esperienze di lavoro (+30,8% soprattutto quelle alla ricerca di
prima occupazione (+78,9%).

Per quel che riguarda i principdéssi di riferimento del mercato del lavoro, la Liguria
presenta livelli migliori rispetto alla media nazae, ma comunque ancora inferiori a
quelli del Nord Ovest.

Nel 2012 il tasso di occupazione regionale, a $egliiuna riduzione rispetto al 2011 pari
a -1,2%, si attesta sul livello di 62,0%, a frode 56,8% dell’ltalia e del 64,2% del Nord
Ovest. Aumenta il tasso di disoccupazione (+1,8%F aaggiunge quota 8,1%;
incremento registrato si presenta superiore allgudevato per le aree di confronto
(Italia: +2,3% e Nord Ovest: +1,7%). In riferimerdabgiovani (quota di popolazione con
eta compresa tra 15 e 24 anni) si rileva un tasdesdccupazione regionale pari al 30,1%,
inferiore sia a quello dell’ltalia (35,3%). non débrd Ovest (28,4%).

In controtendenza I'andamento del tasso di attiwitdiguria, che con un livello pari a
67,7% registra un lieve incremento (+0,1%) a frodieun aumento nel Nord Ovest
(+1,0%) e in Italia (+1,4%).

In costante aumento il ricorso all@dassa Integrazione Guadagninel 2012 le ore
autorizzate superano i 16 milioni, con un increroetdl 3,8% rispetto al 2011 e di oltre il
400% rispetto al 2005. Rispetto al 2011 crescongarticolare gli interventi ordinari
(+9,0%) e in deroga (+15,4%), che rappresentampettisamente il 21,6% e il 44,7% del
totale delle ora autorizzate. A livello settoridlendustria resta il settore che fruisce
maggiormente della CIG (54,2% del totale), nondstdrcalo registrato nel 2012 (-5,1%).
Continua a cresce il peso del commercio, che raggul 24,6% delle ore complessive e
registra un incremento rispetto all’'anno precedeetel5,3%.

Con riferimento alcommercio esterosi registra un costante miglioramento dell’export
regionale, che nel 2012 mostra un aumento del 19i§8étto al 2010, contro una crescita
del 15,5% a livello nazionale e del 15,1% nel NOraest. Da rilevare perdo come la crescita
registrata nel biennio sia imputabile soprattutt@@ano 2011, anno in cui le esportazioni
sono aumentate del 14,8% rispetto al 2010, memr@0il2 la dinamica positiva rallenta
(+4,1%) pur mantenendosi al di sopra del livellzioaale (+3,7%) e del Nord Ovest

Regione Liguria — POR Competitivita (anni 2007-2018 Rapporto annuale 2012 -27 -



(+3,5%). Nel 2012 la Liguria si situa all'ottavogio tra le regioni italiane per dinamica di
espansione delle esportazioni.

Al'aumento delle esportazioni ha contribuito pipeimente la vendita di prodotti
manifatturieri (+5,5%) che rappresentano 1'89,4% ftlessi in uscita. In calo invece le
esportazioni di prodotti agricoli (-14,9%).

Relativamente akettore industriale si registra ancora una fase sfavorevole; nel primo
semestre del 2012, al netto dei fattori stagiorssgondo le rilevazioni di Confindustria
Liguria, le imprese della regione hanno segnalatanarcato peggioramento dei giudizi
sulle attese degli ordini, in particolare all'imter e della produzione. La produzione e stata
sostenuta dalla metalmeccanica e, in misura mirgaba chimica e dall’alimentare. |
comparto dell’alta tecnologia ha mostrato segnalmdylioramento nella seconda parte
dellanno. Settori quali I'impiantistica, la cantigtica ed i materiali per I'edilizia hanno
invece continuato a risentire della carenza dirativi. Le imprese di dimensioni medie e
grandi hanno mostrato una tenuta migliore rispattguelle piccole, beneficiando anche
della loro maggiore presenza sui mercati intermaio

Dal sondaggio congiunturale condotto da Banca ldiltaui primi nove mesi del 2012
emergono alcuni aspetti positivi in particolare pafcuni settori del comparto
manifatturiero, anche se in un contesto di genenalertezza.

In sintesi:

» Per gquasi la meta delle aziende (con almeno 20t@ddefatturato nominale é
diminuito rispetto allo stesso periodo del 2009;

Soltanto nel 29% dei casi sono stati segnalati atime

Le imprese che attualmente registrano una dimimezigdei propri ordinativi rispetto
alla fine di giugno prevalgono su quelle che kmigono in crescita;

Le previsioni di domanda che le aziende formulamo usn orizzonte temporale
semestrale sono invece sostanzialmente bilanciate;

L’andamento di produzione e fatturato dovrebbeettiéirsi in un contenimento della
redditivitd: le imprese che prevedono di chiudéesdrcizio 2012 con un utile sono
meno dei due terzi del totale;

> Lattivita di investimento & rimasta debole, pregislteriori riduzioni nel 2018

YV VYV

A\

Proseguono nel primo semestre 2012 gli effetti meigalella crisi per il settore
costruzioni: secondo le stime di Assedil, nella provincia @gn@va i livelli produttivi si
sono ridotti sia nel comparto delle opere pubbligia in quello dell’edilizia privata, con
I'eccezione degli interventi di ristrutturazionaddti Infocamere-Movimprese segnalano tra
il 2011 e il 2012 un incremento delle imprese attmel settore (+0,1%) in controtendenza
rispetto alllandamento nazionale (-1,9%).

Dall’analisi dei dati Infocamere-Movimprese risuftar il 2012 un calo dello 0,7%, rispetto
allanno precedente, deliemprese commercialiattive in Liguria: leggermente superiore
rispetto alla media nazionale (-0,3%).

Secondo l'analisi svolta dall’Osservatorio congurate sull’artigianato e la piccola
impresa in Liguria, alla fine del 2° trimestre 2GiZontano in Liguria 142.466 imprese, di
cui circa un terzo sonartigiane. Rispetto ai primi tre mesi dell’anno, si regisérdivello
complessivo un incremento del +0,5%, grazie an¢hragresso registrato nel comparto
artigiano (+0,6%). A livello generale, tuttavia,meé ancora stato colmato il gap rispetto
allo stesso periodo dello scorso anno: su baseaammfatti, si registra una flessione dello

%8 per il settore industriale: Bdl, “Economie RegilinL'economia della Liguria”, Novembre 2012
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0,2%, che non coinvolge pero le aziende artigidme evidenziano anche sotto questo
profilo un andamento positivo (+0,6%).

Per quanto riguarda i differenti settori di at@wgconomica, oltre al protrarsi del processo
di ridimensionamento dell’agricoltura (-3,4% a lieetendenziale), sono i comparti del
manifatturiero e dei trasporti ad accusare le ibesgpiu consistenti (rispettivamente -2% e
-1,7% su base annua), mentre in ripresa risuls@ttore delle costruzioni con variazioni
positive sia rispetto al trimestre precedente (¥),8he rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno (+1,6%). Il commercio registra un leggeogresso sul primo trimestre del
2012 (+0,3%), ma accusa un deficit rispetto a r@étHL di quasi 250 attivita (-0,6%). La
crescita dell’artigianato deriva principalmente d@ consistente incremento delle
costruzioni (+0,8% congiunturale e +1,9% tenderzjamentre le attivita manifatturiere
registrano una leggera ripresa nel periodo aprugrep (+0,2% rispetto al primo trimestre)
che compensa solo in parte il deficit che si rilega lo stesso periodo del 2011 (-1,8%).
Per quanto riguarda I'andamento del primo seme2@E2 si registra in generale un
rallentamento del sistema produttivo con una ftessidella produzione/domanda e del
fatturato intorno al mezzo punto percentuale, neestio I'export evidenzia una dinamica
positiva, seppure di modesta entita (+0,8%). Nedligpazione si registra un calo del -0,5%,
mentre la propensione ad investire si riduce al W% end su base annua conferma la
tendenza al ribasso registrata a livello congilal@ymentre per la seconda parte dell’'anno
non si attendono particolari segnali di ripresa goa leggera contrazione della domanda (-
0,2%), del fatturato (-0,1%) e dell'occupazione O(1%). L'export potrebbe trovare
maggiore vigore (+1,5%) ed anche sul fronte degylestimenti si attende una propensione
in rialzo (12,6%)>°

Per quel che riguardadkedito, nel 2011 si é ridotto ulteriormente il crediteddonomia:

i finanziamenti destinati alle famiglie hanno rigtato, soprattutto per il rallentamento
della domanda di mutui per I'acquisto di abitazidra crescita dei prestiti alle imprese ha
continuato a diminuire, fino a diventare negativa giugno 2012. Le cause sono legate
all'attivita di investimento molto debole e a caridni di offerta moderatamente
restrittive?°

Risultati negativi anche per turismo in Liguria: nel 2012 calano rispetto all'anno
precedente sia gli arrivi (-4,4%), sia le presetdel%). Peggiorano sia i dati relativi ai
turisti stranieri (arrivi: -0,2%, presenze: -0,4%ig quelli relativi ai turisti italiani (arrivi: -
7,1%, presenze: -7,4%) e, inoltre, arrivi e presedmminuiscono sia per il comparto
alberghiero, sia per quello extra — alberghiero.

Considerato il contesto delineaibProgramma, nella sua formulazione originapateva
essere uno strumento adeguato per rispondere safjenze delle imprese e dei soggetti
operanti sul territorio, soprattutto in relazionefabbisogni in termini di innovazione e
competitivita e che possono trovare soddisfaziaiBAsse 1 che rappresenta il fulcro del
Programma con un peso di circa il 60%.

Tuttavia la Liguria nel mese di ottobre 2011 e sstafgetto di eccezionali episodi

alluvionali che hanno determinato lo “Stato di egaesrza” per ampi territori compresi nelle

Province di Genova e La Spezia, facendo registmaneilancio molto pesante in termini di

vite umane e di danni arrecati al territorio, actr@ppubbliche e infrastrutture nonché ad
attivita economiche.

%9 Osservatorio congiunturale sull'artigianato eilecpla impresa in Liguria, primo semestre 2012.
40 Banca d'ltalia, “Economie Regionali, L’economia a@elliguria”, Novembre 2012.

Regione Liguria — POR Competitivita (anni 2007-2018 Rapporto annuale 2012 -29 -



2.5

La Regione Liguria ha quindi definito un piano etdinario di intervento, prevedendo
anche il ricorso a risorse finanziarie statali enaaitarie, al fine di attivare al piu presto i
vari strumenti di intervento. Tra le misure adatdd Regione ha ritenuto opportuno
procedere ad una revisione del Programma condtlinizione nellambito dell’Asse 1 di
una nuova azione specifica finalizzata a consentir@adeguato sostegno alla continuita e
ripresa delle attivita economiche colpite daglirgvalluvionali.

La proposta di revisione, presentata il 17 novemérstata accettata dalla Commissione
che ha adottato la nuova versione del programmapompria Decisione C(2012) 670 final
del 14 febbraio 2012.

Nel mese di ottobre del 2012 il Programma é stggetio di una nuova riprogrammazione,
anch’essa conseguente ad un evento calamitosoyanta finalizzata a destinare una
somma a titolo di contributo di solidarieta perrfiia Romagna e in misura minore
Lombardia e Veneto per i sismi che nel mese di mag@12 hanno causato danni gravi e
diffusi a persone, edifici, infrastrutture, impeeserritorio e al ricco patrimonio culturale.
Ad integrare le risorse a tal fine reperite dal dfmdi solidarieta dell’Unione Europea, sono
infatti state avviate diverse iniziative a livelitzionale e comunitario, tra le quali un
contributo anche a carico dei Programmi Operatiariziati dal Fondo Sociale Europeo
FSE e dal Fondo Europeo per lo Sviluppo RegionBISH, che consentira la disponibilita
complessiva di 100 milioni di euro — 50 dai PO FESBO dai PO FSE.

Il 12 ottobre 2012 il Ministero dello Sviluppo e@mnico ha formalizzato il contributo di
solidarieta a carico di ogni Programma Operativalcaato considerando il peso
percentuale dei singoli PO e 'ammontare di risaseancora assegnate al 30 aprile 2012.
Sulla base di tale metodologia di riparto, per ibgpbamma Operativo FESR ligure il
contributo di solidarieta é stato stabilito4r855.922 €di cui 1.381.327 € di quota FESR e
2.974.595 € di quota nazionale.

Conseguito il parere favorevole del Comitato divegtianza I'8 novembre, la proposta di
revisione del programma e stata trasmessa il 3rice 2012 alla Commissione, via SFC e
da questa ratificata con Decisione C(2013) 1664l fiel 21/03/2013.

In merito alle modifiche apportate al Programmansiderato I'esiguo peso percentuale
delle risorse coinvolte in tale procedura di ripgggmazione, con un'incidenza pari allo
0,82%, la strategia iniziale resta inalterata.

Anche in occasione di questa seconda riprogrammaegzile relative somme sono state
reperite sul’Asse 1, dal momento che per i restAssi, di massima, risultavano gia
impegnate le somme disponibili da Piano Finanziario

In relazione aglOrganismi Intermedi che agiscono per I'attuazionalel programma, si
conferma il coinvolgimento di un unico Organismdelmedio, la finanziaria regionale
ligure Fi.L.S.E. (soggetto “in house”), cui e statidata la gestione di tutte le linee rivolte
alle imprese (in prevalenza quindi Asse 1, ma ark$se 2), nonché quelle rivolte agli
EE.LL. nellambito dell’Asse 2 “Energia”.

Modifiche sostanziali

A tutto il 2012, non sono stati rilevati casi digrventi finanziati per i quali sia emersa una
modifica sostanziale in termini di alterazione deihturae/o delle_modalita di esecuzigne
ovvero di_vantaggi indebita favore di imprese o enti pubblici, cambiamemtpbprieta
per le infrastrutture o cessazione di attivita pittide tali da alterare la “Stabilita delle
operazioni” ai sensi dell'articolo 57 del regolamoefCE) n. 1083/2006.
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2.6

L’AdG e I'O.I. non hanno effettuato in tal sensecwal recupero di importi indebitamente
versati ai beneficiari per cui non vi é stata alkcwomunicazione per la Commissione, in
applicazione del succitato articolo 57 del regolaroéCE) n. 1083/2006.

Complementarita con altri strumenti

Come illustrato nei precedenti RAE, in coerenza goanto previsto dalle linee guida
definite nel QSN, la Regione Liguria ha adottata strategia unitaria per la politica
regionale, comunitaria e nazionale, che operativéené stata attuata, nelle diverse fasi
della programmazione, come illustrato di seguito:

- nella fase inizialedi elaborazione dei diversi programmi la sinetggagli stessi e stata
garantita: dalla stesura di un documento strateg@iddSR, di riferimento per tutta la
programmazione degli interventi sul territorio @rtre dai POR FESR e FSE, PSR,
PAR FAS, ecc.); dalla verifica di coerenza delletstgie dei singoli programmi con
guanto stabilito nel DSR; da un confronto tra tutéisponsabili dei singoli programmi;

- nella fase di attuazioneil coordinamento € garantito attraverso la par&gipgne
incrociata dei rappresentanti delle diverse Ad& allnioni dei CdS dei rispettivi
Programmi e da un continuo confronto che garantesopportune sinergie.

Nell'attuazione del POR FESR sono state rispetiade tutti gli Assi le linee di
demarcazione individuate negli specifici paragdsi Programma dedicati ad illustrare le
“Sinergie con altri Fondi e strumenti finanziari"ggl.5, 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5). Nel corso del
CdS del 23 giugno 2009 e stata apportata una roaddi criteri di selezione delle
operazioni, per la parte relativa alla linea di derazione tra FESR e FEASR con
riferimento alla diffusione della banda larga nedkee rurali. L'AdG del PSR ha, infatti,
illustrato al Comitato che i regolamenti regiongtie fanno riferimento al piano regionale
di sviluppo rurale consentono, a seguito di nuovedifithe introdotte a livello
regolamentare, di finanziare interventi con rifezmto alla banda larga, prima consentiti
solo dal FESR”.

Si segnalano, inoltre, interventi congiunti coAR FAS in merito al Parco Tecnologico
Val Bormida e ai Poli, nonché per gli interventiaaore del Distretto Tecnologie Marine
Liguri (facenti tutti capo all’'azione 1.1) per i @ué comunque previsto un intervento
sinergico e complementare dei due Programmi.

Allo stato attuale, in relazione agli interventtiti non si riscontrano operazioni che
richiedano la verifica di complementarieta o delta sovrapposizione con gli altri fondi e
strumenti comunitari, né operazioni sostenute dai @rogrammi transnazionali e
comunitari.

Si ribadisce l'importanza dell'attivazione dellaesgica funzione dellavalutazione
unitaria, coordinata ed integrata, cui compete il compitoritbvare gli effetti del
complesso della politica regionale, nazionale e wdtaria, valutare gli effetti congiunti
delle azioni trasversali attivate sul territorielative a diversi programmi, segnalandone la
coerenza e il grado di raggiungimento degli obietti

Lo strumento di cui si avvale la valutazione d@ltagrammazione unitaria 2007-2013 e il
Piano unitario di valutazione (PUV), che in Liguria e stato redatto dal Nucleob d
valutazione e verifica degli investimenti pubblieigionale (NUVVR) in collaborazione
con le Autorita di Gestione dei programmi opera@ampetitivita regionale e occupazione
relativi ai fondi FESR e FSE, Programma di Sviluppurale 2007-2013 (PSR),
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2.7

Programma Attuativo Regionale relativo al Fondo lpearee sottoutilizzate (PAR FAS),
Programma Ob.3 Cooperazione Territoriale, appoovatvia definitiva con DGR n. 958
del 17/07/2009.

Sorveglianza e valutazione

A) Sorveglianza

Nel corso del 2012 sono state apportate alquoeifiche significative dei_sistemi_di
gestione e controllo, in particolare:

- Aggiornamento delle procedure

Si ricorda che gia dal 2009 e stata completataefaidione delpercorso disorveglianza
del POR FESR, con l'approvazione da parte della i@msione Europea del manuale “lI
Sistema di gestione e controllo FESR” presentalia &egione, integrato poi nel 2010 con
'inserimento delle check-list necessarie per tevigd di controllo. Tale manuale si applica
a tutti gli interventi, ivi inclusi quelli gestitilal’Organismo Intermedio, che si e dotato di
apposita unita di controllo indipendente dagli ciffche effettuano la gestione delle
domande di finanziamento da parte delle imprese.

Nello specifico per quanto riguarda I’AdG si € mitsgo opportuno mantenere una struttura
di tipo gerarchico flessibile in cui risultino eeidti i diversi livelli di responsabilita dei
soggetti coinvolti nell’attuazione degli interveimi conformita alle regole introdotte dalla
normativa comunitaria sulla ripartizione e la sepezza delle funzioni. In tal senso I'AdG
ha provveduto ad individuare, con apposito orgamgna definito con ordine di servizio,
una unita preposta ai controlli di primo livellopseata rispetto ai vari responsabili
regionali per I'attuazione delle varie linee d’azo

Come da raccomandazione 2011 dell’Autorita di AliéditlG ha aggiornato tali “piste di
controllo”, riviste alla luce del primo periodo aituazione.

L’AdG ha, altresi, provveduto ad adottare il docuatoerelativo alla codifiche delle
irregolarita, che descrive il tipo di irregolariiacontrata durante i controlli di primo livello
e assegna per ciascuna di esse il relativo codale, codifiche dovranno essere
opportunamente registrate sia nella scheda deiatbmti primo livello prevista nel sistema
Sirgil, sia in tutte le eventuali conseguenti comanioni / registrazioni anche a cura
dell’Autorita di Certificazione.

L’aggiornamento delle procedure di verifica in Iquer gli interventi realizzati da soggetti
pubblici costituisce il terzo intervento di aggiamento realizzato nel corso dell’anno 2012
dall’AdG, tali procedure saranno in seguito intégrall'interno del Manuale delle
procedure di gestione e controllo di primo livello.

L’A.d.G. ha avviato collaborazioni operative neftiaito dei controlli di primo livello con

il Settore Ricerca Innovazione ed Energia, ppranto riguarda la misura 1.1.2
“Ampliamento e animazione dei poli di ricerca eamazione” ed e stata individuata una
risorsa di personale ad integrazione dell’'unitaatitrollo di primo livello; il Dipartimento
Ambiente, per quanto riguarda le misure 2.1.1B,2B, 2.1.2 C e 4.2 ha individuato due
risorse di personale ad integrazione dellardi controllo di primo livello.

- Razionalizzazione della struttura organizzativa

Con Delibera n.810 del 29/06/2012, la Giunta dekgione Liguria, ha provveduto ad una
razionalizzazione della propria organizzazione guaodo alcune strutture. In tale ambito,
le funzioni di “Autorita di Audit” sui programmi counitari finanziati con fondi strutturali

sono state attribuite al Settore Controllo del éist Regionale e Comunitario,
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Certificazione della Spesa Sanitaria.

Successivamente con Delibera 811 del 29/06/201ateé attribuito l'incarico di dirigenza

del Settore sopracitato al Dott. Marco Fracchi@eodrere dal 16/07/2012.

La suddetta struttura non ha cambiato Direzionecperimane collocata nell’ambito della
Direzione Centrale Risorse Strumenti, Finanziari€antrolli, ed € quindi indipendente

dalle Autorita di Gestione e di Certificazione gedbgrammi comunitari. Si evidenzia che
'organigramma del Settore non e variato; pertambm vi saranno modifiche nella

metodologia di controllo.

Si segnala inoltre che con decreto del Dirigenté Settore Controllo del Sistema
Regionale e Comunitario, Certificazione della Sp8saitaria n. 4023 del 12/11/2012 e
stata apportata una modifica al Manuale di Audjuardante l'inserimento di una check-
list relativa al controllo degli strumenti di “Ingeeria Finanziaria”.

Le modifiche in oggetto non determinano cani@nti nel lavoro di audit.

Si puo affermare che i sistemi di gestione e cdiotrancorché modificati negli aspetti

summenzionati risultano conformi con gli artt. 38del Regolamento (CE) 1083/2006.

Altre attivita del 2012 correlate a “sorveglianzeoamtrollo” sono state:
- Coordinamento dell'Autorita di audit con gli orgasimi di controllo

Nelllambito delle attivita di coordinamento delleutdrita di Audit, 'AdA della Regione
Liguria ha aderito al progetto interregionale ptanale di Supporto Tecnico fornito da
Tecnostruttura delle Regioni per i Programmi Operd007/2013.

Il progetto, rientrante nelle attivitd statutarieAI” di Tecnostruttura, mira a rafforzare le
attivita a favore delle Autorita di Audit e del ®oCoordinamento e si sviluppa su diverse
linee di intervento, dall'affiancamento agli adempinti comuni delle Autorita di Audit,
alla diffusione di documenti e risultati.

Obiettivo specifico del progetto & quello di fomsupporto alle Autorita di Audit nel ruolo
piu generale di controllori dell’efficienza e delificacia dei sistemi, anche in relazione ai
temi di possibile impatto comune sui sistemi reglokegati alle attivitd cofinanziate dai
Fondi comunitari.

Inoltre 'IGRUE, in qualita di Organismo di coordimento nazionale delle Autorita di
audit, prevista dall'art. 73, c.1 del Regolamer@&) 1083/2006 e come peraltro indicato
nel paragrafo VI. 2.4, "Meccanismi di attuazionestipne, sorveglianza, monitoraggio,
esecuzione finanziaria, controllo” (Sottoparagrd€ontrollo”) del Quadro Strategico

Nazionale, attraverso lI'emanazione di circolarirglizione d'incontri fornisce indicazioni

su tematiche specifiche, nonché raccoglie infororazrichieste dalla Commissione o
problematiche rappresentate dalle diverse Autdritaudit.

- Comitato di Sorveglianza

Infine, un ruolo importante nel garantire l'effiéace la qualitd dell’attuazione del
Programma Operativo é rivestito dadmitato di Sorveglianza del ProgrammgCdS).

Per il 2012 il CdS del P.O. FESR 2007-2013 si gitiuil 5 e 6 giugno, toccando i seguenti
argomenti:

- Rapporto Annuale di Esecuzione al 31/12/2011,

- Aggiornamento Cronoprogramma operazioni;

- Stato di attuazione al 30/04/2012 e previsioni N+2;

- Informativa sul Piano di Comunicazione;

- Presentazione del Valutatore Indipendente e dafivel Piano di Lavoro;
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- Informativa sul Rapporto Annuale di Controllo.

In apertura di Comitato il Presidente ed i rappméamati del Ministero e della Commissione
hanno sottolineato la celerita con la quale e stdtettuata la riprogrammazione del
Programma a fronte degli eventi alluvionali che i@minteressato la Regione nell’'ottobre
2011, pianificata e resa operativa nel giro di tmesi dall’alluvione, permettendo di
destinare in breve tempo 30 M€ a favore delle e@sercolpite.

Per quanto concerneRAE 2011 dopo aver approfondito con il Rappresentanteade{
Regio alcuni punti di dettaglio e concordato lass@ea punto di piccoli miglioramenti e
chiarificazioni, il documento e stato approvatgodate del Comitato.

In previsione degli obiettivi di spesa posti pe2@12 — 192 milioni di euro entro il 31
ottobre e oltre 218 milioni di euro entro il 31 elicbre — ’AJG ha sottolineato come tutti
gli obiettivi posti per il 2011 siano stati abbontiEmente raggiunti — cosi come il primo
obiettivo di maggio 2012 e come tutti gli attudidrzi siano volti al raggiungimento dei
prossimi obiettivi indubbiamente molto impegnatisgprattutto considerando la criticita
del momento.

E’ stato sottolineato come la Regione Liguria §i@tando avanti una sfida ambiziosa
perché si sta muovendo nell’ambito di un progranseréto ante crisi, non modificando i
target inizialmente prefissati. Questo presuppome capacita gestionale, un’intelligenza
ed un’esperienza in fondi strutturali che fa captutia la struttura tecnica che lavora
alacremente alla buona riuscita del programma.h@Anper far fronte ad un evento
eccezionale quale I'alluvione ha funzionato noriasub la disponibilita dello Stato e della
Commissione, ma a livello regionale la sinergialérparti e la collaborazione che hanno
permesso di individuare la soluzione ottimale.

| rappresentanti del MISE e della DG Regio hannttoBoeato I'importanza del fattore
“credibilita”, in termini di conseguimento degli iefttivi quantitativi prefissati, per quanto
ostici possono apparire e per quanto difficoltosasp conseguirne l'attuazione. In tal
senso I'uso che oggi si fa dei fondi strutturalire ottimo biglietto da visita per domani,
vale a dire la prossima programmazione per la gaidéeile supporre che detta credibilita
possa acquisire un’'importanza decisiva in fase niatg

| rappresentanti della Commissione e del Ministaregguito del sopralluogo effettuato a
Savona nel pomeriggio del giorno precedente, hamattye, elogiato il lavoro svolto nei
cantieri di Savona interessati alla progettazioegrata, rendendo merito alla Regione per
il lavoro fatto a livello territoriale con le prawe e tutti gli enti locali e con il partenariato
economico e sociale.

Passando all’esame daonoprogramma e dellostato di attuazione I'’AdG ha precisato
che 'avanzamento della spesa € stata ralleni@ta sausa della crisi internazionale sia a
causa degli eventi calamitosi che, almeno in duataso, hanno modificato le priorita di
intervento delle imprese, costringendole a coneesitrsui danni patiti, ancor prima di
continuare a dedicarsi agli interventi programmedtammessi a finanziamento.

E’ stato sottolineato come la situazione sia, mahglesso, soddisfacente e come un
ulteriore contributo sia atteso dalla nuova linea“Interventi di supporto alle PMI colpite
da fenomeni alluvionali” in quanto, in molti casgestinatari ultimi hanno gia effettuato —
per necessita — gran parte degli investimenti.

Per il punto nformativa sul Piano di Comunicazioné€, una rappresentante della societa
Conform, capofila della ATl aggiudicataria dell’smico per I'attuazione del Piano di
Comunicazione, ha presentato le attivita di comamiane effettuate e da effettuare: i
seminari di comunicazione, le campagne di inforim@ei attraverso Newsletter, gli
opuscoli informativi ed il numero verde, gli spateo e la campagna di “comunicazione
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itinerante” nel cui ambito e stato realizzato uangtissimo evento strutturato in road show
nel periodo di maggio - giugno del 2011.

Per approfondimenti sulle attivita di comunicaziorealizzate nel corso del 2012 si
rimanda al § 6.1 “Piano della Comunicazione”.

Nel corso del Comitato 'AdG ha presentato Malutatore Indipendente da poco
individuato (Raggruppamento Temporaneo d'Impresen ccapofila CLAS). La
rappresentante della societa capofila ha illustiagiano di lavoro, la metodologia di
valutazione definita e le attivita di valutazionea gavviate. In tale occasione |l
rappresentante della societa capofila ha preseiitptano di lavoro e la metodologia di
valutazione definita a partire dal conferimentd’o&arico, messi a punto con un continuo
confronto con I'Autorita di Gestione, la struttudamonitoraggio, I’Autorita Ambientale e
I’Assistenza Tecnica.

Come ultimo punto, I'’Autorita di Audit ha presertadl Comitato unalhformativa sul
Rapporto Annuale di Controllo”, illustrando, altresi, i contenuti, le evoluzianie attivita

di controllo svolte nell'arco dell’anno. DettaglilsRAC é contenuta nel § 2.3 “Problemi
significativi incontrati e misure prese per risolve Da sottolineare come a tal riguardo in
Comitato la DG Regio si sia congratulata con leokita di Gestione e di Audit per i buoni
rapporti e la fattiva collaborazione sempre dimaistr A tal proposito 'AdG ha
confermato il proprio obiettivo di garantire lasigia e la collaborazione pur nella marcata
indipendenza tra le Autorita.

- Incontro annuale

Tra le attivita di “Sorveglianza e controllo” rieatla partecipazione dell’AdG allicontro
annuale tra la Commissione Europea e le Autorita di gestidei Programmi operativi
cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regienahe per il 2012 si e tenuto a Bologna
'11 e il 12 luglio.

Nella prima giornata e stato fatto il punto sultats di attuazione dei Programmi e sugli
elementi di prospettiva. Alcuni interventi sono tstanoltre, focalizzati sui “core
indicators” dei Rapporti annuali di esecuzione 201dl’ottica di una politica di coesione
sempre piu centrata sui risultati, nonché su tefiritedesse comune nelle politiche
regionali, quali i progetti retrospettivi e la gada di concorrenza nel finanziamento delle
infrastrutture.

La seconda giornata dei lavori € stata, inveceertrata sulle buone pratiche e benchmark
tra singole Regioni italiane.

Ampio spazio é stato dato all’attuazione della progmnazione 2007-2013 in ltalia, verso
la nuova politica europea di coesione 2014-202€uldinee guida sono gia state emanate
dalla Commissione europea a fine 2011 e che porieraa breve, alla definizione della
nuova programmazione.

Altri approfondimenti hanno, poi, riguardato le ‘arh specialisation strategies”, le
“community-led development”, gli investimenti teatiali e i Piani d’azione comune.
Infine €& stata trattata la questione della “con@aine tematica”, che, in base alle
proposte della Commissione, sara il principale filmnduttore della futura politica di
coesione dell’'Unione europea.

L’incontro annuale ha, inoltre, rappresentato uoastone per fare il punto sulle azioni
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dell’'Unione europea per sostenere le aree del iwalid colpite dal recente sisma, I'Emilia-
Romagna, in modo particolare. E’ stato, infattinializzato I'accordo tra Commissione
europea, ministero dello Sviluppo Economico e Regi&milia-Romagna per destinare
risorse aggiuntive dei fondi strutturali destinaticentro-nord Italia, in pieno accordo con
le altre amministrazioni regionali.

B) Valutazione indipendente

In data 15 marzo 2012 e stato affidato al RTI Ga@hAS — IRS — Fondazione Giacomo
Brodolini I'incarico per il servizio di valutazionmdipendente del Programma, che avra
termine il 31 luglio 2016. L’incarico prevede urigita valutativa di tipo operativo
(Rapporti Annuali di Valutazione), volta a suppoetd’ AdG nell’implementazione del
Programma tramite la verifica dello stato di avameato e fornendo indicazioni per il
miglioramento e una valutazione di natura strateginel Rapporto di Valutazione
Intermedia), focalizzata sul contributo del Progn@mnal raggiungimento di obiettivi
trasversali particolarmente rilevanti.

In data 17 aprile 2012 il Valutatore ha consegnbtéPiano di Lavoro per il 2012,
finalizzato ad illustrare la proposta di attivitarp mesi successivi, riformulando alcuni
aspetti dell’Offerta Tecnica alla luce delle infammoni acquisite dal valutatore attraverso i
primi contatti avuti con le strutture regionali, iparticolare riguardo alle priorita
conoscitive dell’Autorita di Gestione. Per cias@ambito di valutazione sono presentate le
finalita dell'analisi, i contenuti e le metodologgei prodotti previsti. Il Piano di lavoro e
stato presentato dal Valutatore ai membri del Catmitli Sorveglianza, in occasione della
seduta del 5 — 6 giugno 2012.

Nello stesso mese il Valutatore ha consegnato @b Aue documenti:

» |l Rapporto di “Valutazione della congruita del Hegsr Liguria”, in cui & aggiornata
l'analisi di contesto a seguito del cambiamentolodslcenario socio-economico
determinato dalla crisi finanziaria internaziondl®. scopo € stato quello di fornire
all'Autorita di Gestione un quadro aggiornato daglicatori economici e territoriali, al
fine di sostenere lo stato di attuazione dellagpanhanente della programmazione.

* |l “Disegno di valutazione degli approfondimentinatici”,finalizzato a garantire la
massima trasparenza dell’approccio metodologicdtaioper la valutazione dei tre
temi di interesse strategico (prevista per il Rafpali Valutazione Intermedia):
Innovazione, Pari Opportunita e Sviluppo sosteaibll documento e articolato in
qguattro Capitoli. Nei primi tre, relativi ciascun@d un tema oggetto di
approfondimento, sono esplicitate le domande vialataé illustrato il processo che ha
condotto alla formulazione delle domande e sonavaia le scelte relative all’'uso di
metodi e tecniche di raccolta ed analisi dei datiltimo Capitolo illustra gli aspetti
metodologici comuni ai tre approfondimenti, in jpeotare le modalita di realizzazione
dellindagine sulle imprese, e presenta lindicelladeParte 1l del Rapporto di
Valutazione Intermedia, dedicata agli approfonditnesmatici. Coerentemente con le
indicazioni del SNV le domande di valutazione satate individuate sulla base dei
seguenti criteri, rilevanza, realismo utilita, alef di consentire di giungere a risultati
valutativi applicabili ai processi decisionali.

~

I 21 novembre 2012 il valutatore € intervenutoaallonferenza annuale del FESR,
presentando i principali risultati della valutazeothei tre temi strategici.

I 10 dicembre 2012 e stato consegnato il documeltdValutazione dello stato di
avanzamento e delle performance a livello di Asgalite integrante del Rapporto di

Regione Liguria — POR Competitivita (anni 2007-2018 Rapporto annuale 2012 -36 -



Valutazione Intermedia. Il documento analizza If@@mento di ciascun Asse al 30 giugno
2012, con riferimento agli aspetti finanziari, pedarali e fisici. L'analisi si basa

sull’utilizzo degli indicatori consolidati a livell comunitario e rilevati sal sistema
informativo regionale.

BN

Successivamente al 31 dicembre 2012 e stata camtsedm versione completa del
“Rapporto di Valutazione Intermedia” (RVI), artiedd in due Parti. La prima & dedicata
agli aspetti piu operativi, relativi a “Congruit&lh programmazione e collocazione del
POR nella politica regionale unitaria” (Capitolo, 3)Valutazione dello stato di
avanzamento del POR” (Capitolo 4) e *“Valutazionei destemi di gestione, di
monitoraggio e di comunicazione” (Capitolo 5). LacBnda Parte illustra, invece, gli esiti
degli “Approfondimenti sui temi di interesse st@it®”: “Innovazione” (Capitolo 7), “Pari
Opportunita” (Capitolo 8) e “Sviluppo sostenibil@Capitolo 9). Il documento e corredato
da un’Appendice statistica.

C) Monitoraggio

Precisato che il sistema di monitoraggio € opevatipartire da fine 2009, nel corso del
2012 e stata implementata una sezione relativardrali di primo livello. In particolare
per ogni singolo mandato si puo inserire data etb el controllo specificandone la
positivita 0 meno con la possibilita di escludene caso di esito negativo — il relativo
mandato dalla certificazione di spesa. Inoltres@éguito alla modifica del protocollo di
colloquio (versione 4.1 di ottobre 2012) si sonsi reecessari adeguamenti del sistema di
monitoraggio al fine di evitare scarti negli indei dati al Ministero.

Rimane comunque attiva l'assistenza continua dée pdell’Unita di Monitoraggio nei
confronti di tutti gli utenti del sistema e prosego altresi le attivita di ordinaria
amministrazione nell’ambito della validazione bitnate.
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3.

3.1

Attuazione degli Assi prioritari

Asse 1 Innovazione e competitivita

3.1.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dprogressi

3.1.1.1 Progressi materiali e finanziari

Tabella 4— Importi impegnati ed erogati

Contributo Attuazione finanziaria
Asse "1" Totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(a) (b) (c) (b/a) (c/a)
Innovazione e | g0 511 07800  240.769.562,32  141.688.923.01 81,16%  47,76%
competitivita

Fermo restando le tabelle previste dal format detanmissione, si ritiene utile riproporre
di seguito la sezione del “prospetto riepilogatidel’avanzamento finanziario del
programma” riportato in premessa, di pertinenzAtsde 1, al fine di fornire una visione
piu completa dell’avanzamento dell’Asse.

Dal prospetto si evidenzia come a fronte di unllioveli impegni di circa 241 milioni di
euro e di pagamenti di 142 M€, le risorse complessente stanziate - considerando come
tali le allocazioni destinate ai bandi - si attesta circa 275 M€, vale a dire circa il 93 %
del totale delle risorse disponibili per il primage (in origine 301 M€, diminuiti a 297 M€
dopo l'ultima riprogrammazione legata alla cosiitune del contributo di solidarieta per le
regioni colpite dagli eventi sismici del maggio 21

Di seguito si illustrano gli aggiornamenti — pengola azione — registrati successivamente
alla situazione fotografata nel precedente RAEl&tiva al 31/12/2011, mentre non si fa
riferimento alle Azioni 1.1.1, 1.2.1 el1.2.6 in qt@ata situazione & immutata rispetto a
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Situazione al 31/12/201
Ultima Stanziamenti/ allocazioni Costo DATI VALIDATI SU MONIT
Assi e linee certificazione in termini di | di cui contributi ammissibile del Finanziamento Pa i
(21/12/2012) progetti Impegni totali gamen'u
costo totale POR selezionati totale ammessi
[a] [b] [c] [d] [e] If] [d]
1.1.1 Parco Tecnologico Val Bormida 12.369.85p,47 006.000,0 15.000.000,p0 15.000.00¢,00 15.000.040,00 .3693859,4f 12.369.859,47
1.1.2 Poli di Ricerca e Innovazione 1.244.37p,49 3.350,0( 3.555.350,40 3.555.350100 3.555.35D,00 3.569) 1.244.372,49
1.2.2 Ricerca industriale e sviluppo sperimentale .188.277,7 28.500.000,p0 28.500.009,00 27.062.419,627.062.419,6p 25.916.27278 14.352.646,65
2° bando 7.436.365,49 37.330.15877 37.330.198,77 0.39D.751,7B 40.399.751,F3 39.766.84%,44 7.436.365,49
1° bando DLTM 1.643.12140  9.000004,00  9.000,0( 9.714.584 48 9.714.584]68 8.356.765,22 1.64310p1
2°bando DLTM 0,00 5.000.000,00 5.000.000j00 01,00 d,00 ,00 0,00
1.2.3 Innovazione 23.232.624.%7 40.000.004,00 40.000@m0, 39.825.390,011 39.825.390§01 30.904.58B,48 23.81,778B3
2° bando 2.551.822,50 16.000.000,p0 16.000.009,00 17.103.594,197.103.594,1p 17.091.204 )19 2.904.117,23
3° bando digitalizzazione televisioni e ciree 700.000,0D 6.000.00000 6.000.00p,00 3.124.1%2 .28 .124352,2 3.124.152,p8 800.000,00
1.2.4 Ingegneria finanziaria (prestiti partecipgtiv 10.000.000,0p 10.000.000,p0 10.000.009,00 10.00000p0  10.000.000,d0 10.000.000J00 10.000.00p,00
1.2.4 Ingegneria finanziaria (capitale di rischio) 6.@0.000,0') 26.000.000,p0 26.000.009,00 26.000.0‘)0 ,0@26.000.000,0p 26.000.000,00 26.000.000,00
1.2.4 Ingegneria finanziaria (prestiti rimb orsapili 20.000.000,0p 20.000.000,00 20.000.00p,00 20.0000p0, 20.000.000,0p 20.000.000j00 20.000.00p,00
1.2.5 Servizi avanzati alle imprese - 1° bando 1.486.804,8f 2.576.192,f1 2.576.193,71 2.596.130,71  962.%0,7 2.003471,11 1.494.374,43
2° bando 0,0p 1.000.000,00 1.000.009,00 235,84 275.034,3% 275.034 36 0|00
1.3 Digital divide (Datasiel) 13.620.750p5 22.022.8} 22.022.031,4o 22.022.031}00 21.022.031L,00 21.82200 14.281.890,%9
1.3 Digital divide (Province) 438.028,49 2.977.969,00 2.977.969,0 2.628.439 p0O 2.977.964,00 1.852.243,98 .1@a3.44
1.4 Supporto a PMI colpite da fenomeni alluviona 4.461.254,8] 30.000.000,p0 30.000.00p,00 18.590.590,8 18.590.590,8p 18.531.747]91 4.897.137,99
Totale 139.371.281,8¢f 274.961.701148 274.961.7001,48 257.8%73 257.246.978,43 240.769.564 22 141.688.923,01
Avazzimgﬁtuf’ég;pgr;'r?g;a&‘gfod%”g o 46,98% 92,699 92,60% 86,94% 86,7246 81,16f6 47,760



guella illustrata nel precedente RAE.

Eventuali differenze — debitamente evidenziatel ndenero di progetti conclusi tra quelle
registrate nel sistema di monitoraggio e quelle waicate dal soggetto istruttore
concernono disallineamenti meramente temporali,dghé&vano da economie gia accertate
ma non ancora registrate sul sistema o disallinatimper frazioni di euro.

Azione 1.1.2 “Ampliamento e animazione di Poli diiderca e di Innovazione™
Nellambito della prima azione, finalizzata a fawer la creazione di piattaforme
tecnologiche, laboratori di ricerca, poli di ricare innovazione, sono stati attivati 3 milioni
e mezzo per la costituzione, 'ampliamento ed fizienamento di otto Poli di Ricerca e
Innovazione. Ogni Polo aggrega imprese ed orgardsmcerca per favorire lo scambio di
conoscenze ed esperienze, il trasferimento di tegi® la messa in rete e la diffusione
delle informazioni tra le imprese. Gli ambiti ditieita dei Poli riguardano: trasporti e
logistica, energia, automazione intelligente, téogie del mare, scienze della vita e
biotecnologie.

Nel 2011 con Deliberazione di Giunta Regionale 8.88l 20/05/2011 € stata approvata la
graduatoria dei progetti presentati in rispostébahdo “Poli di ricerca e Innovazione”
chiuso il 22/10/2010.

Il bando per la costituzione, 'ampliamento e li@aizione dei Poli di Ricerca e stato di
fatto utilizzato dai richiedenti per sostenerevdti in gran parte di capitale umano -
gestione, consulenza e comunicazione - dei poli.

Ne consegue che nel corso del primo semestre i Hwiho dovuto svolgere attivita,
strategiche per l'efficacia del “progetto Polo”,noesse all’organizzazione interna per
meglio garantire lo sviluppo delle iniziative (gomance interna al Polo, individuazione e
nomina del consiglio scientifico, definizione di piano strategico, definizione delle regole
per I'inserimento di nuovi soggetti aggregati ali?ecc....).

La situazione ai primi mesi del 2013 evidenzia @rPoli abbiano gia speso tutto
lanticipo, 4 stiano per raggiungere tale soglia selo 2 presentino un ritardo
nell’avanzamento della spesa.

Il settore Ricerca, Innovazione ed Energia dellgi®®®e mantiene comunque un controllo
stretto sui soggetti gestori dei poli con frequemdinioni sullo stato di avanzamento
economico e delle attivita.

Azione 1.2.2 “Ricerca Industriale e sviluppo speemtale”

Lo strumento e stato attivato con 4 bandi, perijdali a fine anno risultavano completate

le attivita istruttorie sulla totalita delle domanghervenute, pertanto i totali numero di

imprese e impegni non potranno aumentare ma euvergnge solo diminuire fino al

termine del programma in relazione a “cadute” pgoche o rinunce.

Nel dettaglio le performance registrate al 31/1226ai suddetti bandi sono:

- bando 2009: 241 domande pervenute, delle qualiatiesse a finanziamento e di
gueste 167 attive a fine anno;

- bando 2010 dedicato alle imprese del Distretto tggper le Tecnologie Marine
(DLTM): 37 domande ammesse su 51 presentate, fefirattivi a fine anno.

- bando 2011: 195 domande pervenute, 156 ammessara&iimento, 152 delle quali
ancora attive a fine anno.

A fine anno risultavano conclusi 47 proggttidi cui 22 di cooperazione tra imprese e

1| dato comunicato dal soggetto istruttore & dpBfgetti conclusi.
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istituti di ricerca (1 dei quali presentato a valesul bando DLTM) che hanno coinvolto
complessivamente 54 imprese.

A fine 2012, con delibera di Giunta n.1619 del 2dethbre e stato avviato un ulteriore
bando "Ricerca industriale e sviluppo sperimentadavore delle imprese del DLTM, con
una dotazione finanziaria di 5 M€.

Alle aggregazioni composte solo da micro e picaolgrese € garantita una riserva di fondi
pari al 30% della dotazione finanziaria assegniabardo.

| termini per la presentazione della domanda dirdauto decorrono dal 1 febbraio 2013 al
1 marzo 2013.

Azione 1.2.3 “Innovazione”

Con tre bandi sono stati attivati complessivameszemilioni di euro per sostenere i

progetti di investimento promossi dalle impreseutigfinalizzati all'innovazione di

processi, prodotti, 0 servizi nuovi o miglioratil gaunto di vista tecnologico, produttivo,

commerciale e nonché finalizzati al miglioramenéil’dfficienza produttiva e dell’impatto

ambientale.

In particolare:

» 2 bandi, con una dotazione complessiva di 56 miliosono stati destinati a finanziare
piccole e medie imprese liguri per le innovaziornpebdotto, processo o servizio;

- 1° bando: concluse le attivita istruttorie sulle39iktanze presentate, ne sono
risultate ammesse a finanziamento 673;

- 2° bando: su 1.325 istanze pervenute a fine annesokavano istruite 292, 249
delle quali ammesse a finanziamento.

» 1 bando da 6 milioni di euro- aperto dal 16/07/12 all'8/08/12 - € stato dettica
sostenere il sistema televisivo locale per la iramse alla tecnologia digitale terrestre,
nonché per I'innovazione tecnologica audio e videlte sale cinematografiche.

A fine anno erano state istruite 28 domande déllprdsentate, di queste 27 ammesse a
finanziamento.

A fine anno, al netto delle revoche e rinunce (194 11 progetti in corso di restituzione
del contributo ricevuto, si registravano 834 préigtivi e 468 chiusi a fine anfio

Azione 1.2.4 “Ingegneria finanziaria®

Nel 2012 é stato costituito, in data 30 ottobretarzo fondo di ingegneria finanziaria, con
una dotazione di 20 milioni di euro.

I fondo ha [I'obiettivo di contribuire all’efficiera del mercato dei capitali e
specificatamente allo sviluppo del mercato del tedgidi rischio per le operazioni di start
up capital e di expansion capital nelle piccole edim imprese liguri. Lo stesso opera in
particolare mediante I'acquisizione, unitamenteoanwestitori privati, di partecipazioni
minoritarie e temporanee al capitale di rischided®MI, sia nelle fasi iniziali del ciclo di
vita sia nei loro processi di espansione.

In merito al fondodi rotazione per la concessione di prestiti rimborabili a tasso
agevolato,costituito a fine 2011 per sostenere le PMI nedalizzazione di progetti di o
innovazione, nel corso del 2012 sono proseguitattigita amministrative propedeutiche

42| dato comunicato dal soggetto istruttore & di #vogetti conclusi.
43 per maggiori approfondimenti si rinvia al paragraf1.4 “Progressi conseguiti nel finanziamentoe#'attuazione
degli strumenti di ingegneria finanziaria ex ad” 4
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all’'avvio operativo dello strumento, mentre I'apgd del bando € dei primi mesi del 2013
pertanto i primi aggiornamenti relativi alle impeeshe utilizzeranno il fondo in commento
si avranno a partire dal prossimo RAE.

Invece i primi risultati si registrano pead fondo per la concessione di prestiti
partecipativi, a valere sul bando emanato a fine 0.

Si ricorda che la dotazione del fondo e di 20 Milidi euro, di cui 10 a carico di Unicredit
Spa, individuato quale soggetto gestore.

A fine anno si registravano 5 operazioni conclgse,un totale di contributi concessi pari a
2,3 milioni di euro, di cui 1,2 erogéi

= azione 1.2.5 “Servizi avanzati alle Imprese”

Per incentivare le piccole e medie imprese ligliutdizzo di servizi specialistici, correlati

a processi di innovazione e trasferimento tecnotggsono stati approvati due bandi, con

una dotazione finanziaria complessiva pari a dtmailioni e mezzo di euro

» |l primo bando ha sostenuto I'acquisizione di sarqualificati correlati a processi di
innovazione e trasferimento tecnologico.
Il bando si & chiuso il 30/09/2009; le attivitarigtorie sulle 291 istanze presentate
erano gia concluse nel 2010, con 148 progetti arsinaegnanziamento; di questi a fine
2012 ne risultavano attivi 117 di cui 85 conclusi

> |l secondo bando, emanato nel 2011, e stato, inveceentrato sull’acquisizione di
servizi volti all'efficientamento energetico e arabiale.
I bando si & chiuso il 18 novembre 2011, sono @eme 55 domande di
finanziamento, tutte istruite nel corso del 201d) an totale di 38 progetti attivi a fine
anno dei quali nessuno ancora concluso.

= azione 1.3 “Diffusione delle TIC”
I'azione e articolata in due tipologie di attivita:

1) parte infrastrutturale per la realizzazione di umete telematica a banda larga sul
territorio regionale, tramite affidamento a Datakisocieta “in house”) della relativa
gestione:

Nellambito di tale attivita € stato effettuata primo intervento con dotazione di 8
M€, per le Province di Genova e La Spezia, comfaetaconcluso anche dal punto di
vista finanziario.

Come gia illustrato nel precedente RAE, sulla si@apositivi risultati registrati con il
primo intervento la Regione ha destinato ulteridimilioni di euro delle risorse POR,
per I'estensione della banda larga anche alle Reevdi Imperia e Savona, nonché in
minima parte ad ulteriori aree delle altre due pro che non e stato possibile
raggiungere con il primo intervento.

Tale seconda tranche si articola in tre interventnplementari, per i quali i relativi
stanziamenti sono stati tutti impegnati a favor®diasiel:

» lintervento infrastrutturale di complessivi 10 M@@r raggiungere le suddette zone
non ancora coperte dalla banda larga. La garaapealizzazione dell'infrastruttura
e stata aggiudicata il 2 aprile 2012 al raggruppamdi imprese costituito da UNO
COMMUNICATION S.p.A ( impresa mandataria), TELECOMALIA S.P.A.

44 Gli importi comprendono la quota parte — pari@#46- a carico del soggetto gestore.
45 || dato comunicato dal soggetto istruttore &@lpBogetti conclusi.
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(impresa mandante) e SIAE MICROELETTRONICA S.p.imfdresa mandante).

Il contratto con le imprese assegnatarie del banstato firmato in data 8 Giugno
2012 e sono in corso d’opera i lavori di infragitaizione delle frazioni a bando.
Al 31/12/2012 risultavano coperte n. 140 frazianus totale di n. 284 a bando per
uno stato di avanzamento dei lavori pari a ciré@%o.

» Intervento relativo a Servizi di Banda Larga a ve&lsull’intero territorio regionale,
con una dotazione di circa 2 M€. Sono state atilatrelative schede - fornitura e
sono in corso d'opera le predisposizioni delldatpfarme dei servizi. L’attivita si
compone di una serie di sottoprogetti che idertifec specifici servizi tutti avviati
al 31/12/2012, con una realizzazione media di dacaeta delle attivita previste.

» Intervento relativo alla “realizzazione attivita giformazione e incentivazione
dell'utenza all'utilizzo della banda larga e deivize correlati” per 1 M€. Tale
stanziamento € stato impegnato a favore di DataSeh (societa in
house).L’intervento e stato completato e concluperativamente nel corso del
2012 . Alla data del 31/12/2012 relativamente alate finanziaria risultava un
avanzamento contabile pari a circa il 75%.

2) implementazione dei servizi telematici perttiadini, le imprese e la competitivita del
territorio nellambito della diffusione della bandéarga, tramite emanazione di
specifico bando rivolto alle Province:

Come gia rilevato nel precedente RAE, sulla basprdgetti presentati dalle Province
l'iniziale dotazione finanziaria stabilita per ta#ivita, pari a 5 milioni di euro, € stata
ricondotta al livello di contributi risultati amnsili alla luce della selezione dei
progetti di poco superiore ai 2,97 M€ e le relata@nomie sono state riutilizzate
nell’ambito dell’intervento di dorsale per la baridega.

Nel corso del 2012 le Province hanno portato aitegrfe procedure di elaborazione
progettuale ed a seconda dei casi hanno defimétativi bandi per I'esecuzione dei
progetti ammessi al contributo e sono in corsarédigposizione di quanto previsto.

= azione 1.4 “Sostegno alle attivita economiche cotpidagli eventi alluvionali”

L’azione e stata introdotta con la riprogrammazipnesentata dalla Regione a novembre
2011 per sostenere la continuita e la ripresa @etlieita economiche colpite dagli eventi
alluvionali che, nel corso del 2011, hanno deteatanlo stato di emergenza per ampi
territori della Regione. La proposta di riprogranzioae € stata ratificata con Decisione
C(2012) 670 final del 14/02/2012 consentendo I'emzéone del relativo bando, con una
dotazione di 30 milioni di euro.

Il sostegno si attua attraverso la concessiona aiomtributo a titolo di regime de minimis
per investimenti materiali ed immateriali sostendélle imprese colpite dagli eventi
alluvionali.

Al 31/12/2012 erano state istruite 352 domandeesbhB6 pervenute; di queste 345 sono
state ammesse a finanziamento, con un contribotaplessivamente concesso pari a oltre
18 milioni e mezzo di euro. A fine anno risultavaromclusi 42 progetti.
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Tabella 5 — Obiettivi Asse prioritario 1*°

Indicatori

Base-
line

Obiet-
tivo

Avanzamento

2007

2008

2009

2010

2011

2012

A1REA001
Centri di ricerca creati o potenziati (n

A1REA002
Poli localizzativi/centri di competenzg
realizzati (n.)

15

A1REA003
Progetti di RTD (n.)

75

A1REA004
Progetti di cooperazione tra imprese
centri di ricerca (n.{

75

22

A1REAO005
Progetti di innovazione (n.)

2.100

14

514

631

A1REA007
Progetti di start up finanziati (inclusi

gli spin off) (n.)

490

A1REA008
Progetti di start up finanziati a
maggioranza femminile (n.)

70

A1REA009
Progetti di start up finanziati a
maggioranza giovani (n.)

200

A1REAO011
Azioni informative finanziate (n.)

A1REA012
Fondi finanziati/costituiti (n.)

A1REA013
PMI che hanno acquisito servizi

150

61

ALREAO14
Progetti di connessione alle tecnolog
digitali (n.)

[¢]
o

A1RIS001
Posti di lavoro creati nella ricerca (n.

75

18

A1RIS002
Posti di lavoro creati nei progetti diret
alle PMI (n.)

i

o

5.600

173

461

595

A1RIS003
Investimenti indotti dagli strumenti di
ingegneria finanziaria (€)

1.000.000

A1RIS004

Imprese beneficiarie degli strumenti dli

ingegneria finanziaria (n.)

o

3.000

3.1

A1RIS005
Imprese che hanno introdotto
inng\(azione di prodotto o di processd

80

100

95,4

84,63

72,90

A1RIS006
Spesa in innovazione per unita di
lavoro (€/ULA)

+248

+4

+56

+143

+235

n.d.

n.d.

A1RIS007
Quota di imprese raggiunte dalla ban
larga (%)

+15,9

+12,9

+22,2

+25,

+18

+25,5

46 | dati riportati in tabella che risultano aggiati rispetto al Rapporto precedente derivano dgpuogressiva revisione

dei dati ISTAT.
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Indicatori

Base-
line

Obiet-
tivo

Avanzamento

2007

2008

2009

2010

2011

2012

A1IMP0O01

Valore delle esportazioni dei prodotti
ad elevata crescita della domanda
mondiale in % sul totale delle

+1,70

+0,60

+0,5Q

+5,09

+3,0

7 +5,30

+2,

00

A1IMP002
PIL a prezzi mercato correnti per unit
di lavoro (€/ULA)

[©F

+6.021,6

+4.075,4

+5.702,6

+3.839,

+5.56

0,1 28B4

n.d.

A1IMP003

Spesa sostenuta per R&S intra muro
della PPAA, universita, imprese
pubbliche e private in % del PIL

+0,64

-0,12

-0,07

+0,1

+0,2

A1IMP004
Addetti alla R&S per 1.000 abitanti

+0,3

+0,4

+0,9

+1,3

+1,

n.d.

A1lIMP0O05
Brevetti registrati al’lEPO per milione
di abitanti (n.)

+18,8

19,3

10,5

269

n.d.

n.d.

n.d.

A1IMPO06
Nuove imprese in attivita dopo 5 ann
sul totale nuove imprese finanziate (9

50

n.a®

n.a.

n.a.

n.a

n.a.

n.a.

A1lIMPOO7
Investimenti in capitale di rischio/earl
stage in % del PIL (€ per milioni di

+218,70

+3.157,49

+555,1)7

+1.622,

11

+4.347

,35 445,14

n.d.

A1IMP008
% di addetti delle imprese con piu di
10 addetti che utilizzano PC conness|

ia

+9

+10,6

+17,0

+14,3

+16,

D +17]0

n.d.

A1IMPO009
% di imprese con piu di 10 addetti de|
settore “industria e servizi’ che

dispongono di un sito web

+12

-7,4

+1,5

+5,7

+5,2

+14,7

n.d. Dato non disponibile - n.a Non applicabile

(a) Lindicatore individua i progetti di ricercagsentati a valere sull'azione 1.2.2 non realizzatiollaborazione con istituti di ricerca
(b) Il dato 2010 si riferisce alle imprese che famompletato i relativi progetti presentati a valsull'azione 1.2.3; le 154 imprese registrate
avevano chiuso 181 interventi, considerando quellitipli che comprendevano, in parallelo allinnai@ne tecnologica, anche innovazione

commerciale, organizzativa e/o gestionale. Dal 26il& deciso di registrare, in quanto piu attineiténdicatore, il numero di progetti di
innovazione realizzati nellambito della citataczs.

(c) Percentuale calcolata come rapporto tra lerésg che hanno concluso il progetto nellambitdadéne 1.2.3 rispetto al numero totale di
imprese che hanno chiuso i rispettivi progetti’agibito di tutte le azioni dell'Asse 1.
(d) Il dato relativo al 2009 é provvisorio. Essaattodimensionato a causa della tempistica debequiura brevettuale e non necessariamente a
causa di una contrazione della numerosita di btigvelf’anno.
(e) Dato non determinabile in quanto non vi sonmeaa nuove imprese finanziate, dal momento chéolez1.2.1 non & ancora stata avviata.

Relativamente alla capacita innovativa del sistéigaria i dati evidenziano un quadro in
miglioramento, nonostante le evidenti difficoltd dentesto di riferimento.

In particolare dai dati piu recenti si rileva:

» Una ulteriore crescita delle spese in R&S (quotdPdle);

» Un aumento della quota di imprese che dispongonm @ito web accompagnata da un
aumento degli addetti che utilizzano pc connedsiternet (valori superiori al valore

obiettivo);

» Una crescita del PIL a prezzi di mercato correeti pnita di lavoro: dopo il valore
minimo registrato nel 2009, si evidenzia una ripres
» L’aumento nel 2011 della quota di esportazioni dhdotti ad elevata crescita della

domanda;

» La stabilita della quota di addetti del settoreoweione rispetto allanno precedente;
tuttavia il valore e superiore sia rispetto al 20§18 rispetto al baseline.
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Si riporta di seguito la sezione della tabella 4 talativa all’Assel, evidenziando che, a
seguito delladeguamento delle informazioni alleergi “Indicazioni per la revisione dei
Core Indicator richiesti dalla Commissione” traseeedal MISE, per alcuni Cl (4, 5,6, 7 e
11) dal presente rapporto sono forniti i dati iglasia ai progetti avviati sia ai progetti
conclusi. Per i restanti Cl (8, 9, 10 e 12) sonaeae forniti, come avvenuto nei precedenti
RAE, solo i dati relativi ai progetti conclusi (pemto per questi indicatori le celle
corrispondenti alla colonna “avviati” sono statearite).

Base-| Obiet Avanzamento

Core Indicators el 2011 2012

line tivo | 2007|2008| 2009|2010 — - — :

avviati | conclusi | avviati | conclusi

(4) Numero di progetti R&S” 0 79 0 0 ol o 151 8 351 25
(5) Numero di progetti di cooperazione
tra imprese — istituti di ricerca 75 0 0 o 0 169 2 202 22
6) Numero di posti di lavoro creati
f]e)”a P 0 75| ol o o o | 1395 4 1535 18
7) Numero di progetti (aiuti agli
i(m),estimemi A ngjbg g o| 2100 o o 14 154| 1008| 575 1334 595
(8) Numero di nuove imprese assistite 0 490 0 0 o o 0 0
(9) Numero di posti di lavoro creati da
aiuti agli investimenti delle PMI 0| 5.600 0 0 Q 173 461 595
(10) Investimenti indotti (M€) 0 500 0 0 o o0 66,64 127,01
(11) Numero di progetti (Societa
dell'lnformazione) 0 4 0 0 o 1 14 1 14 1
(12) Popolazione aggiuntiva raggiunt
da Banda Larga Tl 0| 96.000 0 0 g O 23.168 23.168

(a) L'indicatore individua i progetti di ricercagsentati a valere sull'azione 1.2.2 non realizpatollaborazione con istituti di ricerca
(b) Calcolato come somma dei progetti — avviatbeotusi — nel’ambito delle azioni 1.2.1, 1.2.3.5, 1.2.6 e 1.4.

3.1.1.2 Analisi qualitativa

Complessivamente I'Asse risulta ad un buon liveliavanzamento finanziario, con una
allocazione delle risorse, rispetto alla complessissponibilita finanziaria di Asse (296,64

ME€), di circa il 93%.

Restano infatti disponibili circa 22 M€, la meta deali e gia stata destinata al progetto
relativo al Polo Tecnologico degli Erzelli, per wai i relativi interventi sono gia stati
presentati e, allo stato attuale, sono all’esareegntivo del MIUR.

Le ulteriori risorse residue (poco meno di 11 M&jamno destinate in parte ad un bando
per la linea 1.2.6 “Aggregazioni di imprese, asanicinismo, reti di impresa” non avviata e
in parte per incrementare le risorse relative aidban corso, al fine di consentire lo
scorrimento della graduatoria e la copertura fireme di tutti gli interventi istruiti

positivamente.

Di rilievo nell'anno la costituzione del terzo smmanto di ingegneria finanziaria, relativo al
“capitale di rischio”, che ha dato un notevoletcituto alla spesa.

Dal punto di vista qualitativo, il tessuto impretadiale ligure ha registrato un forte
interesse verso le opportunita offerte dalle diedirsee di intervento del Programma, con
oltre 3.600 proposte progettuali presentate, quiis istruite a fine 2012. Di rilievo anche
il numero dei progetti conclusi, che al 31/12/20(di2attestavano al 35% dei progetti

finanziati.
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Tali dati mostrano come i bandi siano stati centtiée reali esigenze delle imprese e come
la macchina amministrativa abbia funzionato egregiate nella fase istruttoria.

Con un totale di 1.850 istanze ammesse a finanzitomsellle 2.420 istruite (76%), anche il
tessuto imprenditoriale ligure ha registrato ottireultati in termini di qualita progettuale.

Complessivamente, pertanto, il livello di rispod territorio appare largamente positivo
soprattutto considerando da una lato la contingent@ economica che sta frenando
'economia, dall’altro la maggiore selettivita deghiuti che caratterizzano la
programmazione 2007-2013, non piu destinati aizradali investimenti produttivi, bensi
incentrati su R&S e Innovazione, settori che sopami ad essere penalizzati nei periodi
di crisi.

Da rilevare, inoltre, la valenza positiva dellalabbrazione tra imprese e organismi di
ricerca incentivata attraverso i Poli di ricerca iethovazione, che rappresentano un
interessante tentativo di mettere a sistema leaiiive dei diversi soggetti attivi nel campo
della ricerca ed innovazione per la realizzaziongragetti organici e di valenza strategica
per la regione.

Il principio di flessibilita tra le fonti di finariamento non & stato attivato nell’ambito del
presente Programma.

3.1.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Per il 2012 non si segnalano problematiche diwdieln questo ambito, la maggiore
criticita € rappresentata dal rallentamento degkrventi delle PMI, come conseguenza
della crisi, che ha portato anche ad un signifiwatiumero di rinunce ad effettuare e/o
portare a termine investimenti gia ammessi a doumioi Cid nonostante, tale criticita al
momento non ha inficiato le performance positivgigeate dallAsse, sia in termini
finanziari, sia fisici.
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3.2.

Asse 2 — Energia

3.2.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dprogressi

3.2.1.1 Progressi materiali e finanziari

Tabella 6 — Importi impegnati ed erogati

Energia 28.666.000,00 19.254.847,50 8.584.830, 67,179 95928,

Per una visione completa del quadro degli inteivamimessi a finanziamento, si riporta,
nel seguente prospetto, I'articolazione dell’Asper quanto gia indicata nei precedenti
RAE, con le diverse linee di intervento e l'indicaze della natura dei relativi beneficiari e
modalita di attuazione:

— Azione 2.1 (enti pubblici)

Enti Pubblici esclusi dal bando della 2.1.2a | Bando 2.1.13
Produzione di energia da fonti rinnovabili -
Parchi Bando 2.1.1b
Enti Pubblici aventi sede nei Comuni con
Efficienza energetica e produzione di maggiore criticita per la qualita dell'aria
. o L LI . . . L. Bando 2.1.249
energia da fonti rinnovabili individuati dal Piano regionale di risanamentp

e tutela della qualita dell’ar

Azione di sistema a valenza regionale

(progettazione di sistema informativo . A Titolarita
- . . . Regione Liguria . 2.1.2b
ambientale volto al risparmio energetico e regionale
alla riduzione delle emissioni di GD
Progetto “Porto di Genova fornitura di
energia elettrica alle navi tramite Regia

| Autorita Portuale di Genova 2.1.2c

collegamento alla rete di terra — Prima fas
riparazioni navali”

regionale

— Azione 2.2 (imprese)

Produzione energia da fonti rinnovabili e | Imprese comprese quelle del terzo settore (| %ando
miglioramento dell'efficienza energetica | profit)

2.2

Ferme restando le tabelle previste dal format dédenmissione, si ritiene utile riproporre
di seguito la sezione del “prospetto riepilogatidel’avanzamento finanziario del
programma” riportato in premessa, relativo allAsseal fine di fornire una visione piu
completa dellavanzamento dell’Asse stesso.
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Situazione al 31/12/2012
Ultima Stanziamenti/ allocazioni Costo DATI VALIDATI SU MONIT
Assi e linee c(:rlulﬁl%golnze) in termini di di cui contributi amm:sosglt? & Finanziamento . i Pagamenti
costo totale POR SSIezgionati totale Impegni totali ammessi
[a] [b] [d] [d] [e] i [a]
2.1.1a Produzione energia rinnovabile (EE.PP.) 858.732,9 5.000.000,90 4.000.004,00 6.711.739 65 0703 1.080.476,940 858.732
2.1.1b Parchi 423.800,6 1.000.000,p0 1.000.004,00 1.314.5¢5,61 106851 811.914,96 426.320
2.1.2a Eff. Energ. & produz.energ. rinn. (EE.PP.) 3.551.507,9f 7.791.498,69 6.492.91%3,98 12.116.847,09 .015500,9% 9.078.252,13 3.458.24(
2.1.2b Progettazione sistema informativo ambientle 340.419,68 1.000.000,00 1.000.004,00 999.990 98 99&8P9 954.999,3p 340419,
2.1.2c Autorita Portuale 0,00 11.700.141,41 3.473.119|60 11.700.14),71 0,00 0,00 ,00
2.2 Produzione energia rinnovabile (imprese) 3.369.982,5 8.507.087,0 8.507.087,0 8.505.907,0 8.505.907,0 7.329.204,6 3.501.117,1
Totale 8.544.4437 34.998.727 42 24.473.119,60 41.349.291,0@3.336.406,2p 19.254.847 b0 8.584.83
Avanzamento vs. costo programmato (28,666 M§) 29,81% 122,09% 144 ,24% 81,41% 67,17% 29,95%
Avanzamento vs. contributi dispo nibili (26,0 M€) 94,13%

Dal prospetto si evince che, pur essendo statesiywiogetti per importi complessivamente

superiori al corrispondente importo programmatm irtu di una maggior quota a carico
degli EE.LL. — vi sono ancora contributi dispofiioper un ammontare di poco piu di 1,5

ME. Tali residui sono da addebitare al sensibbbasso d’asta registrato dal progetto 2.1.2c,
per il quale peraltro & prevista la possibilita reyia approvazione della Regione e del
Ministero del’Ambiente e della Tutela del Territmr di utilizzare le somme residue per

altri interventi simili nelle aree portuali.

In attesa dell'avvio dell’intervento portuale, ®grstra un discreto avanzamento degli
impegni — passati nel corso del 2012 da 14,95 (W& 1% della dotazione complessiva di
Asse) agli attuali 19,25 M€ (67,2%) — e dei pagamgrassati dai 4,7 M€ (16,3% della
dotazione di Asse) agli attuali 8,6 M€ e(30%).

La situazione di dettaglio degli interventi finaaizie di seguito descritta.
» Relativamente all’azione 2.1 rivolta ai soggettbblici:

(linea 2.1.1 a)ll bando, che ha seguito quello della linea 2.,12adestinato alla

realizzazione di impianti per la produzione di gm@resclusa quindi I'efficienza) nei
Comuni non ricompresi dal Piano regionale di risaeato e tutela della qualita
dell'aria e per la riduzione dei gas serra.
Come segnalato nel precedente rapporto, delle d@fadde risultate ammissibili ne
erano state ammesse a finanziamento le prime 8@,adla concorrenza delle risorse
disponibili. Nel corso del 2012 sono pervenute Mumce che hanno consentito lo

scorrimento della graduatoria sino all'84.ma pasiz’’ In tal senso, previsto che nel

2011 vi erano gia state 3 rinunce, allo stato &fusono finanziati 74 intervefitiche
prevedono la realizzazione di impianti di generagidi energia da fonti alternatif®.

Il potenziale di realizzazione di linea ammontairaac1,29 MW, per una produzione
stimata di 1.514 MWh/anmd.

Allo stato attuale risultano conclusi 3 intervéhtton una potenza installata di circa
0,03 MW (ed una produzione potenziale di circa 3@yWh/anno).
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(linea 2.1.1.b)Nel’ambito del progetto a regia regionale I“Enerqnei Parchi®? i

progetti sono stati selezionati tramite bando — dotazione di 1,0 M€ in termini di
contributi POR interamente assorbita — e sono statimessi a finanziamento 12
progetti>® per un costo complessivo di circa 1,31 M€. Nel clmsso & prevista una

potenza installata pari a 0,22 MW, per una procwidi circa 303,6 MWh/anno.

Allo stato attuale risultano conclusi 3 intervéhtton una potenza installata di circa
0,014 MW ed una produzione di circa 16,94 MWh/anno.

(linea 2.1.2 a).a linea é dedicata al sostegno di investimentise#iore energetico nei

Comuni individuati come “critici” dal Piano regideadi risanamento e tutela della
qualita dell'aria e per la riduzione dei gas sermme tale prevede il finanziamento di
entrambe le tipologie previste dal POR (efficieezaroduzione da fonti rinnovabili).

Come gia segnalato nei precedenti RAE, le risarizéali di line&@® sono state integrate
con le economie registrate nellambito della limaalta alle imprese ed in tal senso
erano stati finanziati — sino alla concorrenza eleisorse disponibili — i primi 59
interventi degli 84 risultati ammissibili. Nel corglel 2012 e pervenuta una ulteriore
rinuncia® e, pertanto, anche sulla base di alcune econoarigafi registrate, & stato
effettuato uno scorrimento della lista di attesho Atato attuale, la graduatoria e stata
soddisfatta sino alla 67.ma posiziofementre i progetti in essere sono 65. Gli
investimenti complessivamente attivabili ammontari®,1 M€ e quindi oltre il doppio
di quanto originariamente previsto.

Dei 65 interventi “attivi”, in 46 casi si tratta diroduzione di energia da fonte
rinnovabile (prevalentemente fotovoltaico), in Xkicsi tratta di risparmio energetico,
mentre i restanti 8 sono “misti” (produzione e @gpio contemporaneamente).

Va peraltro precisato che, nella gestione degknrenti, alcuni sono stati accorpati
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Vi sono pertanto ulteriori 16 progetti che doisscono una ‘“lista di attesa”, utile a garantagiena attuazione della
linea, a patto che le eventuali economie sianoviddate in modo sufficientemente rapido per coriserb
scorrimento della graduatoria e la realizzaziorgdideterventi subentrati.

Con un costo complessivo lievemente superioe7aM€ e sensibilmente superiore alle previsiaogpammatiche,
in virtu di una maggior partecipazione economicglideE.LL. beneficiari.

Gli impianti sono prevalentemente fotovoltaimia vi sono anche alcuni microeolici, impianti sbl@rmici, un
geotermico, nonché impianti a biomassa.

Dati riferiti ai 74 interventi attualmente fimziati.

Di cui 1 geotermico, e 2 fotovoltaici. Si segnperaltro che vi sono altri 26 interventi fisicamte ultimati, per i quali
sono in corso le attivita consuntive (collaudo etifieazione regolare esecuzione, controllo ed arigne del
contributo a saldo).

Volto a promuovere la diffusione di impiantifgtioduzione di energia da fonti rinnovabili neltsisa regionale delle
aree protette, con il duplice scopo di conseguireigparmio energetico e sviluppo sostenibile, meha di costituire
un laboratorio di esperienze e modello da tragféniraltri contesti regionali.

Gli interventi selezionati riguardano prevaimente impianti solari termici e fotovoltaici (iv@che caso abbinati
anche ad impianti solari termici o impianto miniieo) oltre ad un impianto a biomasse forestali.

Di cui di cui 2 fotovoltaici e 1 misto fotovalto/eolico.

Il bando — il cui iter si € concluso sin dal 264 @ra rivolto solamente ai Comuni inseriti nellmeger le quali era
necessario adottare piani e programmi per il migheento della qualita dell’aria, ed in tal sensanerammissibili
interventi di produzione di energia da fonti rinabili e di efficienza energetica sugli impianti efolle strutture
edilizie. La dotazione iniziale del bando (conttitpari a 5 M€ per un costo indicativo di 6 M€)tata incrementata
in relazione numero di domande ammissibili con poi&e di assorbimento superiore alle disponihilitdlizzando le
economie relative al bando destinato alle impreBeguccessiva azione 2.2).

Che si aggiunge a quella pervenuta nel 2011.

Vi é pertanto — anche in questo caso — unafigigtiva “lista di attesa”, utile a garantire laepa attuazione della
linea, a patto che le eventuali economie sianoviddate in modo sufficientemente rapido per coriserb
scorrimento della graduatoria e la realizzaziongudisti ultimi interventi.
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sulla base del comune beneficiario finale e def®logia di intervent’® ma per
congruenza con i dati forniti nei precedenti RABoprattutto dal momento che si tratta
fisicamente di impianti dislocati in sedi diverserse realizzati da uno stesso ente,
viene fatto riferimento — nella presente schedhnumero complessivo di interventi.

Il potenziale complessivo della linea ammonta ad potenza installata di 1,027 MW,
per una produzione di 1.128 MWh/anno, oltre adisiparmio di ca. 290 tep/anno.

Allo stato attuale risultano conclusi 5 intervéhtion una potenza installata di 17,8 kW
per una produzione di circa 20,13 MWh/anno ed sipatimio di 44,4 tep/anno.

(linea 2.1.2b) L'intervento relativo alla progettazione di un seista informativo
ambientale (intervento a titolarita regionale aifml a Datasiel — societa “in house”) per il
guale sono state allocate risorse complessive @dtj0 M€, prevede in particolare la
realizzazione di due interventi:

1. Progettazione e realizzazione di banche dati (peimporto complessivo di 287.600
€), a supporto della programmazione regionaleampmn energetico e la realizzazione
delle azioni necessarie alla redazione del bilaeciergetico regionale, nonché della
gestione informatica della certificazione energeticdi qualit®’ L'intervento & stato
concluso positivamente nel 2012 e le relative sormuoédate.

2. Manutenzione evolutiva ed adeguativa del sistemdificazione energetica degli
edifici”, per un importo complessivo di 712.400p€evede in particolare:

+ Progettazione e realizzazione di un sistema pegédstione informatica delle
domande di certificazione ed il rilascio informaticdi tali certificazioni.
L’intervento si € concretizzato con la realizzagah un applicativo software che
permette la gestione dei certificatori, 'accesksistema per i certificatori non piu
abilitati, I'elenco dei certificatori abilitati, diccesso ai certificatori “in lavorazione”
per utenti istituzionali in fase di assistenza agginti, servizi per gli sviluppatori di
software, I'evoluzione della banca dati con nuawezfoni di analisi dei certificati e
la conduzione del sistema. Il software e statcacolato ed e in linea in ambiente di
esercizio.

+ manutenzione evolutiva del Bilancio Energetico oegie mediante I'integrazione
dei seguenti componenti: Bilancio energetico promle (per tutte e 4 le
province), gestione elaborazioni Patto dei SindAarden Sharing, attivita di data
entry dei dati tecnici relativi ai bandi in matedieenergia.

L'impegno della somma 712.400,00 €, avvenuto neljimi giorni del 2011, e
stato ridotto, a seguito della riformulazione défimitura di Datasiel, a 667.400 €.
La modifica riguarda lo stralcio della raccoltacnitura dati relativi al bilancio
energetico della regione Liguria, da realizzare altro soggetto: il settore “sistemi
informativi e telematici” della Regione ha pertami@vveduto, con decreto, alla
relativa riduzione di impegno.

Per l'espletamento delle attivita di raccolta enftura dei dati di bilancio
energetico, e in corso l'affidamento diretto (datpalel settore Amministrazione
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In particolare sono stati accorpati 4 intervelei Comune di Vado Ligure, 6 interventi della ®nzia di Genova,
altri 8 della stessa Provincia e 4 del Comune dioBan

Di cui 1 relativo a produzione di energia datfainnovabili (e piu precisamente fotovoltaico)4edi risparmio
energetico.

Gli interventi finanziati attraverso 'azionel2 b sono sinergici e complementari a quellifiziati dal Ministero
del’Ambiente con il D.M. del 16 ottobre 2006 cha trasferito alla Regione Liguria con Decreto deteRore
Generale del Ministero n. 1994/2009 la somma di£.@00 per la realizzazione degli interventi dig@demento del
sistema informativo di supporto alla pianificazioregionale in materia di qualita dell’aria ed aggamento del
guadro conoscitivo regionale.
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Generale della Regione) alla societa TEENHI Roma per un importo di
45.000,00 €.

(linea 2.1.2 c)Ll'intervento — a regia regionale da attuarsi ctkutorita Portuale di
Genova (APG) — prevede la realizzazione di unmiatper la fornitura di energia elettrica
alle navi tramite collegamento a teffaper ovviare alla produzione del fabbisogno di
bordo con gruppi elettrogeni propri che generanasgioni gassose e rumore che si
ripercuotono sul tessuto cittadino limitrofo al fwor In tal senso, oltre al miglioramento
dell’efficienza di sistema, si consegue la ridueiosia di emissioni gassose sia
dell'inquinamento acustico.

La realizzazione dell'intervento complessivo eravista in tre fasi successivedi cui la
prima parzialmente finanziata a valere sul PORefletti, a fronte di un costo complessivo
stimato in circa 14,8 M€ (di cui 8,8 M€ coperti dsorse del Ministero del’Ambiente),
l'iniziale stanziamento del POR era di 5 M€, com4 a carico dellAPG stessa.
L'intervento in questione prevede la realizzaziotie un sistema di distribuzione e
trasformazione (alle medie e basse tensioni rithiesll'area) di energia elettrica di fonte
ENEL, per una potenza di 30 MW ed un consumo arstimeato in 100 GWh/anno. La
fonte sarebbe, allo stato attuale, “tradizionateg e in previsione un Protocollo d’Intesa
che la Regione sta per siglare con 'ENEL al finédricorso a fonti rinnovabifi?

In relazione alla diversa efficienza dei due sistdéanstima di abbattimento di emissioni in
atmosfera & pari ad oltre 39.000 t/anno di,®Qlteriormente incrementabili allorquando
si fara ricorso nel prossimo futuro alle rinnovabil

La gara a bando pubblico per I'affidamento dei favwa fatto registrare un sensibile

ribasso d’asta; il costo di aggiudicazione é regolfpari a 11.700.141,71 € ed in tal senso il
relativo contributo POR e stato attualmente ridattoirca 3,48 M€, salvo utilizzo delle

economie per ulteriori analoghi interventi nelleaportuali.

Sulla base del progetto esecutivo presentato daildetda aggiudicataria, 'APG ha

provveduto in data 14 dicembre 2012 alla formalesegna dei lavori. La durata

contrattuale dei lavori & pari complessivamentedan2esi dalla data del verbale di

consegna.

In base alla situazione del progetto, la Regiorgulia ha provveduto ad approvare con
delibera della Giunta n. 1506 del 07 dicembre 2@pposita convenzione con APG
disciplinante i rapporti fra i due Enti per I'atziane del Progetto. Tale Convenzione é stata
successivamente sottoscritta dal Presidente dallat&Regionale e dal APE.
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La scelta della Ditta TECHNE é risultata la mianveniente trattandosi di Societa che sta gia veendo
alladeguamento del sistema informativo di supposdia pianificazione in materia di qualita dellarie
aggiornamento del quadro conoscitivo del Pianocoregge” e che era stata allo scopo individuata f&P2a seguito
di espletamento di gara con bando pubblico.

Nellambito del programma regionale di intame in attuazione del piano di risanamento e tutkdba qualita
dell’aria e per la riduzione dei gas serra indigatbD.M. del 16 ottobre 2006. In tale ambito évs® un parallelo
finanziamento ministeriale pari ad oltre 8,8 M€nem costo complessivo del progetto pari dungcieca 14,5 M€.
Inerenti rispettivamente all’area riparazioaiali, al terminal traghetti ed al terminal croeier

In particolare facendo ricorso a biomasse, ceolnonché fotovoltaico da realizzare nelle areetuadir
(rispettivamente nella centrale a carbone esistestdla diga foranea, nel sedime dell’aeroportin eambito
portuale).

Cui si aggiungono 1.212 t/anno di NOx, 1.1&0/e 128 t/anno di CO.

In particolare, I'art. 4 della convenzione prde che le attuali economie potranno essere evsrgnte utilizzate da
APG — previo assenso del Ministero dell’ Ambientgedla Tutela del Territorio e del Mare — per laliz@zione di
interventi analoghi in ambito portuale, da regolataesi con successiva convenzione tra Regione e@G AP
medesima.
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> Relativamente alla linea 2.2 destinata alle impf¥se

= Delle 110 pratiche che risultavano ammesse a finarento, sono attualmente
finanziati 106 interventi, a seguito di 4 rinunde gui pervenute.
Gli interventi finanziati riguardano prevalentemeta produzione di energia da fonti
rinnovabili (94 casi) e pochi inerenti al risparngi®d interventi) ed alla cogenerazione
(2 interventi). Il potenziale complessivo di lineari a 12,25 MW (ed una produzione
potenziale di 24.807 MWh/anno ed un risparmio egigrg di circa 41.321 MWht/anno
in relazione agli interventi di risparmio e cogeamone.
Al 31/12/2012 risultavano conclusi 54 intervefiticon una potenza installata pari a
2,78 MW con una produzione potenziale di 3.507 M&hb oltre ad un risparmio di
circa 4.351 MWht/anno in relazione agli intervatitefficientamento e cogenerazione.

Nel complesso, I'Asse registra un potenziale parid4a8 MW (con la corrispondente
produzione stimata in 27.825 MWanno), e risparmi per circa 74,7 GWh/anno
(includendo la cogenerazione). In termini energagilc valori si traducono in un risparmio
complessivo di circa 12.300 tep/anno (di cui 1.768n gli interventi ultimati)®

Le ricadute di questi interventi in termini di rilane di emissione di CGQOn atmosfera
sono quantificabili in 42.600 t/anrid.

Viceversa, per quanto concerne I'avanzamento figidmne anno si registra la conclusione
di 65™ interventi (di cui 48 relativi a produzione di egie rinnovabile), secondo la
distribuzione e con le relative caratteristicheistrate in precedenza nel dettaglio delle
singole linee e riassunte nel prospetto riepilogeith fondo alla scheda.

Vengono invece di seguito sintetizzati i dati nefaagli indicatori di realizzazione e di
risultato a livello di Asse: tali valori fanno rifenento ai corrispondenti totali degli
interventi ultimati, come evidenziato nel “prospetiepilogativo” citato, che fornisce i dati
disaggregati a livello di linea.

Per quanto riguarda il dato relativo all'energiadotta, si precisa che, essendo stati gli
interventi ultimati di recente (e peraltro non egke prevista la rilevazione dei dati negli

anni successivi al completamento degli intervetdss), viene fatto riferimento ai dati

progettuali forniti dai beneficiari al momento delpbresentazione delle domande di
finanziamento e debitamente valutati in fase dutsbria.

7 Come segnalato nel precedente RAE, il bando -gotleva di un'allocazione pari a 10 M€ — & statoishin data

30/02/2010. Delle 224 domande di contributo pertensono stati ammessi a finanziamento 110 intéinametto
delle 5 rinunce pervenute nel 2011..1l potenzidlasborbimento finanziario delle domande ammesg (BI€),
inferiore alle allocazioni iniziali, ha comportatocome precedentemente segnalato — il trasferimgegite risorse
residue a favore della linea 2.1.2A.

Rispettivamente 48, 4 e 2 per le tre tipologielsfinite.

Cfr. prospetto riepilogativo in fondo alla sched

®  Sulla base di dati statistici ENEL (considemafdb tCQ/Mwhe e 0,3 tC@Mwht) oltre alle 19.000 t/anno dichiarate
dall’Autorita Portuale in relazione all'interventdi cui alla linea 212c. | dati sopraindicati sonmediati” sulla
produzione elettrica in Italia (le emissioni in traifi da carbone sono pari a 0,95 /@whe e circa 0,45 nel caso di
combustibili liquidi).

Come precisato a livello delle singole lineeswno altri interventi ultimati ma per i quali n@ono ancora stati
completati i relativi iter procedurali ed ammingivi.
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Tabella 7 — Obiettivi Asse prioritario 2

o iet- Avanzamento
Indicatori B Oplet
line tivo 2007 | 2008 2009 2010 2011 2012

A2REA001 )
Interventi (n.J? 0 195 0 0 2 15 44 64
A2REA002
Energia prodotta da impianti dli 0 8.130 0 0 o 91195 3.647,75/3.647,7%
cogenerazione (in termini di MWht/anri®)
A2REA003
Potenza nominale installata in impianti ga 0 14,23 0 0 0,20 1,091 2,14% 2,84
fonti rinnovabili (in MWe)
A2RIS001 Q) 9)
Incremento dell’'energia rinnovabile 0 1,07 0 0 0’%51(5 0’407;(2 1,721(f) 2,24
prodotta (in %ff) (0.15) 0.82)
A2RIS002
Energia rinnovabile prodotta con gli 0 3.470 0 0 2412  1308p 27489 357520
interventi cofinanziati (in MWh/anno)
A2RIS003 . )
Energia risparmiata con gli intervernti 0 3.250 0 0 o 49558 4.090,1| 4.868,08
cofinanziati (in MWh/anno)
A2IMP001
Consumi di energia elettrica coperti da fonti 0 2,7 2,89 3,7® 4,89 4,6® 4,5 nd®
rinnovabili (%)

(CY

(b)

©

(d)

(©)

(©)

(@
(h)

0}
(0}

(k)
U

N.B.

n.d. dato non disponibile

N° di interventi totali, inclusi quelli inerenti lal cogenerazione ed al risparmio/efficientamentergetico, mentre I'indicatore
“core 23 di cui alla relativa tabella registra il numerbpilogetti legati alla produzione di energia datfeimnovabili.

Dato effettivo relativo agli interventi ultimatin realta, MONIT registra un diverso valore idamone ad alcuni dati non
registrati (in quanto il sistema rileva un soloigadore per progetto) ed ad un intervento doppio.

Il dato originario previsto dal POR indicava enarg termini di MW installati. Pertanto, essendoréalta disponibile — dalle
schede progettuali — il dato in termini di energia¢ optato in tal senso sin dal RAE 2010 ed @ stdeéguata I'unita di misura
(MWht/anno) ed il relativo target (che era 4,5 MW & stato stimato in 8.130 MWh/anno). La situazidoera essere corretta
nel POR, alla prima riprogrammazione.

Relativamente ai due soli interventi di cogenemagifinanziati e peraltro ultimati sin dal 2010r pai allo stato attuale non &
previsto alcun ulteriore incremento del dato alteusura del Programma. Come peraltro gia segnalatocRAE 2011, si
evidenzia che il dato riportato nel RAE 2010 ¢ testal errato (a causa di un’errata conversione tieiformazione delle varie
unita di misura riportate dai diversi progetti) eddrebbe corretto in 3.647,75 MWht/anno — dato dberebbe risultare
pressoché definitivo in quanto — allo stato attealeon vi sono altri interventi di cogenerazione.

Gli interventi sono stati conclusi solo recentataeper cui non vi sono ancora serie storiche aiilpzione effettiva (peraltro allo
stato attualmente non € previsto il monitoraggistpchiusura intervento). Si € pertanto fatto rif@nto alle potenzialita
evidenziate nelle schede progettuali presentatdecaochiesta di finanziamento e debitamente eaduin fase istruttoria.
Principalmente da fotovoltaico.

Calcolato — come previsto dal POR — come rappaed’¢nergia rinnovabile prodotta con gli intervienb-finanziati (cfr.
A2RIS002) ed il dato storico di riferimento (font&ERNA 2005). Tuttavia, contrariamente a quanto ptevidal POR (che
prevedeva che il calcolo fosse effettuato conirifento alla produzione rinnovabile 2005 al netttladquota idroelettrica), il
calcolo é stato effettuato includendo tale produogjoin quanto diversamente — alla luce del modeatore installato di
riferimento (cfr. il successivo prospetto) — risuétbbe gia conseguito un livello gia superiorel8b4senza considerare che sulla
base degli interventi avviati, laddove tutti fogsegalizzati nella misura ammessa, il risultat@bbe destinato a crescere sino al
319%.

Dato riportato nel RAE 2010. Alla luce dell’arshléffettuata, andrebbe modificato con il sottotatato tra parentesi.

Gli interventi sono stati conclusi solo recengéae per cui non vi sono ancora serie storicheatiyzione effettiva, ma si € fatto
riferimento ai corrispondenti dati forniti nelletsxle progettuali a supporto della domanda di firemento. In particolare,
laddove non quantificata nella scheda progettumleeliativa produzione, il dato € stato stimato aseéballa potenza installata,
considerando il corrispondente funzionamento meadituo (ad es. 1.200 h/anno per il fotovoltaicomeala bibliografia).

Il dato fornito nel RAE 2010 é risultato erratoqpabile errore di conversione delle unita di miefa nota (d)).

Relativamente agli interventi di solo risparmicergetico e di cogenerazione (al netto quindi dedligia prodotta da fonti
rinnovabili di cui al precedente indicatore A2RIS092li quella prodotta con la cogenerazione di tyrecedente indicatore
A2REA002).

Fonte: GRTN TERNA. | dati sono in valore assoluimn depurati del valore di riferimento 2005 (2,3%)

Il dato & solitamente disponibile alla fine dafiho successivo a quello di riferimento.

| dati sopra riportati sono il risultato dell’aggiornamento dei dati rilevati nell’ambito di un’indagine puntuale svolta

per il RAE 2011. Vi sono ancora scostamenti con quém registrato nel sistema di monitoraggio, in relaone ai
segnalati errori di conversione delle unita di mista, nonché a ritardati aggiornamenti.
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Si segnala peraltro che — come gia riportato netgeutente RAE — alla luce dell’indagine
effettuata e dei risultati sinora conseguiti alctarget a suo tempo definiti, paiono
incoerenti e meritevoli quindi di una rivisitazio(ie particolare I'indicatore A2RIS001 e la
relativa metodologia di calcolo). Tale operaziolaeaseffettuata appena possibile con il
dovuto supporto del Valutatore Indipendente.

Pur essendo stati completati attualmente solo &5vienti/? si registra gia un sensibile
avanzamento degli indicatori di risultat@io in quanto la maggior partecipazione
finanziaria degli EE.LL., in parte legata alla pb#ga di ottenere parallele agevolazioni
offerte dal “conto energia” (attivabile anche dalleprese) — con conseguente minor
richiesta di contributo POR — ha consentito difimare (a parita di risorse) un numero di
interventi superioré alle stime programmatiche, generando un voluméneistimenti
largamente superiore al previsto. Di conseguenma soche previsti risultati di rilievo in
termini di potenza installata, risparmio e produziali energia.

In termini di impatto, in particolare, si segndléorte impulso registrato complessivamente
dalla produzione di energia da fonti rinnovabili ®rritorio ligure, al di I& degli interventi
ultimati nell’ambito del presente Programfa.

L’evoluzione negli anni € riportata nel seguentespetto; escludendo l'idroelettrico — che
peraltro registra un sensibile decremento dell'giagprodotta, con quasi un -25% rispetto
all’'anno precedente e -30% rispetto al 2009 — massati dai 4 impianti esistenti nel 2005,
con una potenza totale di 4,8 MW ed una produzr@&7 GWh/anno — ai 3.239 impianti
del 2011° con una potenza totale di 76,7 MW (+ 1.500% rispet 2005 e + 126,3%
rispetto allanno precedente) ed una produzion80ji GWh/anno (+ 935% rispetto al
2005 e + 97,6% rispetto all'anno precedente), selinma forte sensibilita e dinamica di
crescita in materia energetico-ambientale nelleoreg

Prospetto riassuntivo della crescita degli impiantad energia rinnovabile in Liguria (dati TERNA)

Fonte caratteristiche Unita mis. 200& 200€ | 2007 (a) [ 200¢ 200¢ 201C 2011
a) Eolico
[al N° impianti [N°] 4 4 4 7 9 15 23
[b] Potenza installata [MW] 4.8 4.8 4.8 11,3 16,6 19,0 23,1
[c] Produzione energia [GWh/anno] 8,7 8,4 8,4 17,1 33,1 34,8 46,4
[d]=[b/a] taglia media [MWmedio] 1,2 1,2 1,2 1,6143 1,8444 1,2667 1,0043
[e]=1000%[c/b] ore medie annue [h/anno] 1.812,5/ 1.750,0, 1.750,0] 1.513,3] 1.994,00 1.831,6/ 2.008,7
b) Fotovoltaicc
[fl N° impianti [N°] -- -- 133 445 934 1.707 3.216
[d] Potenza installata [MW] -- -- 4.8 3,8 7,8 14,9 53,6
[h] Produzione energia [GWh/anno] -- -- 8,7 1,3 51 10,8 43,7
li=[g/f taglia media [MWmedio] - -- 0,0361] 0,0085 0,0084 0,0087 0,0167
[K]=1000*[h/g] ore medie annue [h/anno] -- -- 1.812,5 342,1 653,8 724,8 815,3
c) idroelettrico
1] N° impianti [N°] 39 40 40 41 42 58 57
[m] Potenza installata [Mw] 72,5 72,6 72,5 72,9 74,8 77,2 84,3
[n Produzione energia [GWh/anno] 150,6 187,2 146,7 227,8 270,1 253,0 190,9
[o]=[m/1] taglia media [MWmedio] 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,3 1,5
[p]=1000*n/m]  ore medie annue [h/anno] 2.077,2| 2.578,5 2.023,4 3.124,8) 3.611,00 3.277,2] 2.264,5

2 A fronte di 259 interventi attualmente ammessiinmnziamento (per alcuni dei quali peraltro ndnévancora
I'impegno da parte del beneficiario finale).

In effetti risultano complessivamente ammesdinanziamento 259 interventi contro i 195 progrartin{afr.
prospetto riassuntivo finale) di cui 234 inerenta @roduzione di energia da fonti rinnovabili (tani 150 previsti
dal target inerente al core 23).

Dati assoluti e non dipendenti solamente daggiriventi realizzati nell’ambito del presente Pesgma.

Ultimo dato disponibile in quanto sono pubblicatio alla fine dell’anno successivo a quelloifirrmento.
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Fonte caratteristiche Unita mis. 200~ 200€ | 2007 (a) [ 200¢ 200¢ 201C 2011
d) TOTALE

[a] N° impianti [N°] 43 44 177 493 985 1.780 3.296
I Potenza installata [Mw] 77,3 77,4 82,1 88,0 99,2 1111 161,0
[s] Produzione energia [GWh/anno] 159,3 195,6 163,8 246,2 308,3 298,6 281,0
[tl=[r/q] taglia media [MWmedio] 1,7977 1,7591 0,4638 0,1785 0,1007 0,0624 0,0488,
[u]=1000%[s/1] ore medie annue [h/anno] 2.060,8] 2.527,1 1.995,1] 2.797,7f 3.107,9] 2.687,7] 1.745,3
M Consumi totali netti [GWh/anno]| 6.584,0f 6.567,2] 6.463,00 6.569,5 6.440,4] 6.552,00 6.234,7
Wi=[s/V] incidenza rinnovabili % 2,320%| 2,978%| 2,534%)| 3,748%| 4,787%| 4,557%| 4,507%)
Incremento rispetto al valore 2005 = 0,678%| 0,234%)| 1,448%| 2,487%| 2,257%| 2,207%
[X]=[(c+h)V] :gfc')‘l?;fgci'““ovab"' al netto 0,132% | 0,128% | 0,265% | 0,280% | 0,593% | 0,696% | 1,445%
Incremento vs 2005 (al lordo idroelettrico) - -0,004% | 0,132% | 0,148% | 0,461% | 0,564% | 1,313%

(a) | dati relativi all'eolico ed al fotovoltaico eradasponibili solo in forma aggregata per cui learfizione suindicata € frutto di una ricostruzione.

Nel complesso si evidenzia come alcuni dei risidiatqui conseguiti — pur con un numero
esiguo di interventi ultimati — siano ormai pressai corrispondenti target e quindi nelle
previsioni largamente superabili allorquando poddermine tutti gli interventi ammessi a
finanziamento. Facendo poi riferimento a tuttiigterventi avviati, i risultati conseguibili

sono decisamente superiori alle aspettative (ohspgetto riepilogativo di pagina seguente).

Pertanto, si ritiene che gli obiettivi programmatgiano da considerare largamente
cautelativi se non addirittura sottostimati, puveledo considerare che i risultati ottenibili
siano sensibilmente inficiati dal citato meccaniseh@ “conto energia” che ha fatto
“lievitare” il numero di progetti e, di conseguenkzaorrispondenti risultati.

Si riporta di seguito la sezione della tabellad relativa all’Asse 2, con indicazione, per il
Core Indicator 23, dei progetti avviati oltre a Bjueonclusi, come richiesto dal MISE nel
documento “Indicazioni per la revisione dei Cordidator richiesti dalla Commissioné®.

. Avanzamento
Base-| Obiet

Core Indicators 2011 2012

line -tivo | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

(23) Numero di progetti (Energie¢

avviati [conclus | avviati |conclusi

(a)
Rinnovabili) 0 150 0 0 0 15 238 40 234 55

(24) Capacita addizionale installata per

la produzione di energia da fonti o| 104” 0 0 0| 1,091 2,176 2,84

rinnovabili (MW)

(€Y

Oltre ai 2 relativi a cogenerazione e 4 inerentisglarmio energetico.
(b)

(portandolo a 14,23 MW), ma in attesa della revisidegli indicatori di asse, si € mantenuto il k&l® suo tempo individuato.

3.2.1.2Analisi qualitativa

L’Asse, che peraltro gode di risorse contenute gaua del 5% sia in termini di costo che
di contributo POR), risulta definito nella sua tdéa in quanto individuati tutti gli
interventi ammess.

Nel complesso, si tratta di progetti diversificatie concorrono tutti alla riduzione dei
consumi di energia prodotta da fonti tradizionakttraverso la produzione di energia da

8 Non essendo richiesto il dato dei progetti avyet il Cl 24, la cella corrispondente alla colarfavviati” & stata

annerita.
Vi é peraltro, come gia segnalato, una “listattesa” di progetti ammissibili ma non finanzipér esaurimento delle
corrispondenti risorse finanziarie (€ il caso déflee 2.1.1A e 2.1.2°).

7
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3.2.2

fonti rinnovabili o il risparmio energetico — conraspondente miglioramento della qualita
di vita, perseguito attraverso la riduzione deleissioni dei gas serra. In un caso poi —
linea di azione 2.1.2 ¢ — Autorita Portuale di Geme si registra una parallela riduzione di
emissioni acustiche nelle aree retroportuali.

Allo stato attuale, includendo i due interventi slstema (rispettivamente a titolarita
regionale ed regia regionale vale a dire il sistemfi@rmativo ambientale regionale ed il

progetto relativo al Porto di Genova — sono finat? 259 interventi (di cui 151 a favore

di EE.LL., 106 a favore di imprese, oltre alle 2oaz di sistema), senza considerare le
“liste di attesa” delle linee 211A e 212A.

| dati di dettaglio (a livello di singola linea dzione) sono di seguito riportati nel prospetto
riassuntivo, reso possibile dalla omogeneita dedka schematizzabile dunque attraverso
pochi indicatori. Complessivamente, il potenzialerehlizzazione dell’Asse — anche in
virtu del maggior numero di interventi finanziati risulta in tutti i casi superiori ai
corrispondenti target, con la sola eccezione dedfgia prodotta attraverso Ila
cogenerazione, frutto di un numero limitato di m@nti, inferiore alle previsioni.

Il principio di flessibilita tra le fonti di finaiamento non & stato attivato nell’ambito del
presente Programma.

Problemi significativi incontrati e misure pese per risolverli

Nel corso del 2012 — come peraltro gia nelle prengdoccasioni - non si segnalano
particolari problematiche nell’attuazione dell’Asse

In effetti, 'Asse non pare soffrire di problemigpri, pur se di fatto I'attuazione degli
interventi e risultata lenta ed inferiore alle aéte

La causa del lento avanzamento della spesa e ddbitatgi probabilmente alla situazione
economica contingente — che ha di fatto costreittersi soggetti a rivedere le proprie
priorita — nonché, limitatamente agli interventializzati da EE.LL., dal “Patto di

Stabilita”, nonostante si sia ovviato in parte agrerazioni di compensazioni a livello
nazionale e regionale.

Va peraltro evidenziato ancora una volta — comergendalla trattazione degli indicatori —
la necessita di una rivisitazione degli stessi o@attutto dei loro target.

8 Al netto delle revoche o rinunce, ed in att@isaventuale scorrimento delle “liste di attesatétazione ad economie
(parziali o totali) da parte degli interventi inrso.
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Prospetto riepilogativo degli indicatori

INTERVENTI CONCLUSI INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMEN  TO (al netto rinunce/revoche) (*)
Linea di intervento Linea di intervento
. 211A 212A 212C 211A
. . - Obiet- . 211B . 212B 22 . . 211B . 212A 212B 212C Aut.
Indicatori. Descrizione tivo argg Non () Parchi 0 e'lrlee ® Datasiel O Aut.(m) Imprese TOTALE 'Non . 0 Parchi 0 Critiche ® Datasiel 0 Portuale (m)] 22 Imprese TOTALE
critiche Critiche Portuale critiche
core 23 |(23) N° progetti energie rinnovabili (a) 150 3 3 1 0 0 48 5H 74 12 5th 0 0 94 234
REA1 |N°interventi totali (b) 195 3 3 5 0 0 54 6H 740 12 65(0 1 1 106 25
Energia prodotta da impianti di 4 1
REA2 cogenerazione (MWhe) (c) | 8.130,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.647,15 3.644,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.647,75 3.647[75
REAS = |Potenza nominale installata in impiang,y | 1454 0,028 0,014 0,018 0,000 0,000 2,783 2{Baz 1,289 0207 0271 | 0,000 0,000 12,245 14,7978
core 2¢ |da fonti rinnovabili (MWe)
Tncremento dellenergia rinnovabi
RIS1 |prodot-ta vs. produz. Regionale Fonti (e) 1,07 2,24 17,43
Rinnovab. (%) (baseline Terna 20(
Ris2 |Energiarinnovabile prodotta con gli o) | 3 470 30,65 1694 | 2013 0,00 000| 350748 357420 1.314/1 303,64 | 1.127,90 0,00 000 | 2480744 27.758,25
interventi cofinanziati (MWh/anno)
Rig3 [Energiarisparmiata con gliinterventi o | 5 554 g gg 0,00 | 516,17 0,00 0,00 435192 486409 0,00 0/08.370,57 0,00 | 30.000,00 (p) 41.321,47 74.69p,04
cofinanziati (MWht/anno)
7860=0|$EA’- Potenza installata (kW) (a(%()g) n.q 28,00 14,20 17,80 0,00 0,00 2.783,00 2.844,00 1.289,0217,30 1.027,00 0,00 0,00 12.244598 14.77y,88
core 804 [Riduzione consumi (TEP) (c()igh) n.q 5,73 3,17 48,15 0,00 0,00 1.711,42 1.76H,66 283,1)2 6567 500,64 0,00 2.579,54 8.871,7p 12.293,70
(@) Sono conteggiati solo gli interventi che prevediproduzione di energia da fonti rinnovabili, ingil anche quelli "misti" (che prevedono cioe siedoizione di energia che risparmio energetico), resano esclusi quelli di
cogenerazione e di solo risparmio energetico.
(b) Sono conteggiati TUTTI gli interventi attivati nalinbito del programma, ivi compresi l'interventd'dé.PP. e quello di sistema relativo alla banedi degionale in materia ambientale: da qui laeti#hza con il target del "core 23" che
computa solo gli interventi legati alla produziatieenergia da fonti rinnovabile.
(c) Nel POR vi era un errore (confusione tra energispita e potenza nominale installata). Poichédpatiibilita dei dati € in termini di energia rispaata, si & adottato il primo indicatore, adeguansia dal RAE 2010 - il relativo target.
(d) Si evidenzia che I'obiettivo relativo al core 2guita quantificato in 10,5 MW e andrebbe riallireal valore inserito nel POR come REA3 (14,23 KMW).
(e) Percentuale calcolata - come peraltro previstd@R - in relazione ai dati TERNA 2005 (includendwaitro - contrariamente a quanto previsto dal P@Rjuota di energia idroelettrica con baselinedju= 159,3 GWh/anno).
0} Sono valutati solo gli interventi relativi alla aagerazione e quelli di risparmio/efficientamentergetico.
Q) Core indicators del QSN. | relativi target non seaforizzati. Peraltro, coincidendo il primo corREA3, il relativo target dovrebbe essere comune.
(h) Dato coincidente con REA3. Si evidenzia peraltre ohlle tabelle di contesto MONIT il dato & dimemsito in kW, mentre l'indicatore REA3 € in MW.
(i) Nelle tabelle di contesto MONIT il dato & dimensitmin TEP, ma va inteso in TEP/anno, altrimentioore fare riferimento alla vita media degli imgian
[0) Bando relativo alla sola produzione di energiaatgifrinnovabili.

(k)

0]
(m)

(n)

(P
*

Bando relativo alle aree critiche (comuni criticijdviduati dal Piano regionale di risanamentoteltudella qualita dell'aria e per la riduzione gies$ serra. In tal senso sono ammissibili ancleevienti di risparmio

energetico/efficientamento.

Si tratta di un intervento di sistema (a titolarigionale) che prevede la realizzazione di badehieregionali a fini energetico-ambientali, nonchiéin sistema per la gestione automatizzata delféficazione energetica.
Si tratta di un intervento (a regia regionale eend® quale beneficiario finale I'Autoritd PortudléGenova) per la razionalizzazione dei consumiggeteei delle navi nelle aree portuali, con la disizione di energia dalla rete ENEL,

fornendo il fabbisogno energetico alle navi neiquirdi sosta nel porto che non devono quindi z#tdire i gruppi elettrogeni propri (a minor effigiea). In particolare, oltre ad un significativopasmio energetico, l'intervento consente un
forte abbattimento di emissioni inquinanti ed aiwiisin aree limitrofe all'abitato cittadino.
Dato coerente con quelli storici e relativi ai @hgnterventi ammessi a finanziamento. In sostanpa sono stati considerati gli accorpamenti apéria merito a diversi interventi realizzati daledesimo beneficiario (cfr. descrizione

della linea). Dei 54 interventi indicati, 46 soricsdla produzione mentre 8 sono "misti" (produziedeefficienza energetica).
Ci sono progetti in lista di attesa (sono staitifinanziati quelli ammissibili sino alla coneenza delle risorse disponibili), per cui si proeedallo scorrimento della graduatoria non appegsstrate economie parziali di interventi

chiusi e/o totali da rinunce o revoche.

Stime basate sulle previsioni di abbattimento dissioni inquinanti.

Le riduzioni rispetto al precedente RAE di alcuni hdicatori previsti sono relative a rinunce/revochesubentrate nel corso del 2012 non compensate daglientuali scorrimenti della graduatoria.



3.3  Asse 3 Sviluppo urband
3.3.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi derpgressi

3.3.1.1 Progressi materiali e finanziari

Tabella 8 — Importi impegnati ed erogati

Contributo Attuazione finanziaria
Asse "3" Totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(a) (b) (c) (b/a) (cla)
Sviluppo urbano 122.380.000,04 75.295.462,84 47.984.964,28 61,53% 9,21%

Gli impegni e i pagamenti sono coerenti con laagtone registrata su MONIT 2007-
2013/SFC al 31/12/2012, che computa la sola spemadicontabile ai fini
dell’'avanzamento del programma, non eventuali fir@menti integrativi, comprendendo
i quali la spesa complessiva al 31/12/2012 ammaenda®5,16 milioni di euro.

Il prospetto che segue illustrata 'avanzamentdadgpesa a livello di singolo progetto

integrato.
Prospetto — Asse 3: lista progetti integrati finaniati
. Contributo Impegni dei .
Comune | Titolo del Progetto | Costo totale assegnato beneficiari Page_m_1er_1t|_ del_
proponente Integrato ammesso @ finali beneficiari finali
1 | Genova Pra Marina 15.204.615(6811.500.000,0 5.493.762,81 4.121.724,2(
2 | LaSpezia |Quartiericostier | ¢ 33431033 10.499.600,00 8.451.693,31  4.657.444,6]
del levante
3 | Genova Maddalena 12.170.226{94 9.905.277,0( 6.364.414,8( 5.603.096,41
4 Imperia Dal Parasio al marg 13.686.624,320.000.000,0 7.997.730,24 1.668.826,14
5 Savona Piu Savona 13.237.300,4@0.000.000,0( 9.720.858,44 7.514.704,69
6 Genova Sampierdarena 11.557.264,379.000.000,0( 7.055.463,34 5.516.739,84
7 Genova Molassana 11.519.814}409.000.000,04 6.705.737,54 2.756.169,24
8 La Spezia Centro citta 15.580.076{45 8.999.800,0( 7.881.468,11 5.211.880,34
9 Sanremo Pigna mare 11.617.929,008.999.000,0( 5.226.781,8 4.514.947,0]
10 |Vado Ligure| Riqualificazione de} 1, 49 311 54 8.696.939,00  1.654.524,43 951.190,54
con Savona | tessuto urbano
11 | Genova Sestri Chiaravagnp 9.532.526,88.399.384,0( 8.743.027,84 5.468.243,04
Totale 141.490.000,35102.000.000,00  75.295.462,84  47.984.966,2

@

L'istruttoria ha condotto all’assegnazione deliéra disponibilita di contributi (102 M€), con egsazione di una

copertura parziale (sino alla concorrenza dellrsis disponibili) all’'ultimo progetto in graduatari

A seguito di un unico bando emanato nel 2008, & stpprovata una graduatoria di 10
Progetti Integrati ammissibili a finanziameftaper un totale costo ammesso pari a 96,6
M€, inferiore alla dotazione dell’Asse di 102 M€.

Per assicurare il totale assorbimento delle risamde2010 & stato inserffbun ulteriore
Progetto Integrato, finanziato parzialmente finda alisponibilita dei contributi, che
congiuntamente alla quota prevista a carico deglLE. ha consentito di canalizzare un
totale di circa 141,5 M€.

®  Numero massimo di progetti integrati finanziatill'Asse 3 del POR.

8 A seguito di richiesta al CdS con procedura tscdbnclusasi con 'approvazione.
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Dal punto di vista finanziario complessivamentesis& nel 2012 ha registrato un forte
avanzamento rispetto all’'anno precedente, sia degkgni, passati da oltre 48 milioni di
€ ad oltre 75, sia dei pagamenti, aumentati deoRB milioni di euro (passando da 24,6 a
guasi 48).

A livello di singolo Progetto Integrato gli avanzeanti finanziari risultano estremamente
differenziati.

Al 31/12/2012 il miglior livello di realizzazione ealcolato in termini di pagamenti
rispetto al costo totale ammesso - e stato conweglai Pl “Sestri Chiaravagna” del
Comune di Genova e “Piu Savona” del Comune di Saventrambi con un 57%.

Di questi, pero, nel corso dell’anno il miglior gresso e stato registrato da Genova con
un + 135% di impegni e +182% di pagamenti, menitiggdlentata la crescita del progetto
di Savona, con un +3% di impegni e +14% di pagament

A seguire altri due progetti del Comune di Genova:

- il progetto per il quartiere Maddalena, che a fin@o si attestava ad una realizzazione
del 46%, pur registrando un decremento degli impegli11%°* e un incremento del
68% dei pagamenti;

- il Pl “Sampierdarena” con un livello di realizzaz@®48% e un incremento del 37%
degli impegni e dell’'82% dei pagamenti

Ad un livello di realizzazione del 39% si attest&Comune di Sanremo con il progetto
“Pigna mare”, che nel corso dell’'anno ha registrtata forte accelerata sia negli impegni
(+114%) sia nei pagamenti (+ 127%).

Piu contenuti i livelli dei PI:

- “Centro citta” del Comune di La Spezia, che sisitieal 33% ma che nell'anno ha
registrato una forte accelerazione degli impeg8iL{#%o) e dei pagamenti (+145%)

- Quatrtieri costieri del levante” sempre del ComunkalSpezia con una realizzazione
del 29%, ma anch’esso con buone performance di gmpes pagamenti
(rispettivamente +93% e +279%).

- “Pra Marina” del Comune di Genova, con un livetlo realizzazione del 27%, e
soddisfacenti performance annue (impegni + 29%gapanti + 164%),

- “Molassana” del Comune di Genova, ad un livelloadilizzazione del 24%, impegni
+ 31%, pagamenti + 56%.

Ancora modeste, infine, le realizzazioni dei PI:
“Dal Parasio al mare” del Comune di Imperia, an@iain rapporto “pagamenti/costo
totale ammesso” del 12%. Da notare, pero, che d §tato avviato solo a fine 2011 e
che nel 2012, con un incremento del 175% degli gnpe del 464% dei pagamenti ha
recuperato parte del gap iniziale.

- “Riqualificazione del tessuto urbano” promosso dad® Ligure con Savona, ancora
ad una realizzazione del 9%, da monitorare anclne passi incrementi sia degli
impegni (+8%) sia del pagamenti (+29%).

8 Conseguente ad un errore materiale di imputaziefiesercizio precedente che nel 2012 & statatsana
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Tab. 9 - Obiettivi Asse prioritario 3

: ; Base- | Obiet- Avanzamento
Indicatori . )
line tivo 2007 | 2008 | 2009 2010 2011 2012
A3REAO001 - Interventi di rigenerazione urbana (n.) 0 10 0 0 0 0 0 0
A3REAO002 -Progetti di mobilita (n.) 0 4 0 0 0 0 0 0
A3REAO003 -Progetti di infrastrutture di trasporto
pulito (n.) 0 6 0 0 0 0 0 0
A3REAQO4 - Ir_]ter\_/entl in d_|fesa del suolo e 0 10 0 0 0 0 0 0
prevenzione rischi naturali (i
A3REAO005 - Superficie protetta (Ha) 0 250 0 0 0 0 0 0
A3RIS001 -Quota di abitanti interessata da interventi
di rivitalizzazione/rigenerazione (%) 0 25/30 0 0 0 0 0 0
A3RIS002-Popolazione addizionale servita in
conseguenza del miglioramento dei trasporti urffni 0 50 0 0 0 0 0 0
A3RIS003 -Superficie protetta/ Superficie a rischio
(%) 0 1,92 0 0 0 0 0 0
A3IMPO0O01 - Utenti mezzi pubblici sul totale utenti
mezzi di trasporto (%) 0 +2,8 +0,1 -1,1 -1,8 +2pP -2,3 n.d.
A3IMPO002 - Grado di soddisfazione dell’'utenza per | R
servizi di trasporto ferroviario (%) 0 +8.4 -14,3 -9.9 8.9 -9, 85 nd
A3IMPO003 - Frequenza di utilizzazione dei treni (%) 0 +8,6 +5,6 +4,7 +5.4 +6,8| +7,8| n.d.
A(3aI)MPOO4 - Riduzione delle aree inondabilfascia 0 0,46 nd. nd. nd. | -1.49 -1.51 -1(5%1
A¥ (kmaq)

n.d. Dato non disponibile

CY

(b)

Il riferimento & relativo ai soli bacini liguri eon comprende le corrispondenti aree dei baciniRiele del Magra (ed il valore di
riferimento presente nel POR era di 18,28 kmqgffatti, a suo tempo non erano disponibili i datativi ai due Bacini “interregionali”
ed inoltre la classificazione non risulta perfettsite omogenea tra le varie autorita dei diversirBdit riferimento di fascia A avviene
infatti solo per i bacini liguri). Allo stato attlea comunque, per quanto riguarda il bacino deliPsono 19,74 kmq di “esondazioni a
pericolosita molto elevata” e 26,43 kmq relativbatino del Magra.

Gli uffici regionali competenti, in ottemperanzajaanto disposto dalla a Direttiva 2007/60/CE retatilla valutazione e alla gestione
del rischio di alluvioni, recepita nell'ordinamenitaliano con il Decreto Legislativo 23 febbraio120n. 49, stanno predisponendo,
secondo le nuove regole previste dalla normatavaldborazione delle mappe della pericolosita eisighio di alluvione che deve essere
completata entro la fine di giugno 2013 e quindicessivamente a quella data si avra il quadro deliwa situazione.

Per gli indicatori di realizzazione e di risultagbavverte che nel sistema di monitoraggio
sono gestiti i singoli interventi in cui si artiemlo i progetti integrati, per un totale di 136
progetti: di questi 40 risultavano chiusi a finenare altri 41 erano in una fase avanzata di
realizzazione, come meglio evidenziato nel suceesqaragrafo dedicato all'analisi
qualitativa.

Tuttavia, dal momento che gli obiettivi di Assergeriscono agli 11 progetti integrati
ammessi a finanziamento, nessuno dei quali anaorelso al 31/12/2012, viene indicato
nullo il relativo avanzamento.

Anche gli indicatori di impatto scontano il fattbecnessun PI risultava concluso, pertanto
le considerazioni che possono essere fatte in onaritiati rilevati per tali indicatori non
sono correlati ai progetti in corso di realizzadaorell’ambito dell’Asse3.

| dati al momento disponibili consentono merameamnta rappresentazione della situazione
complessiva regionale in materia di trasporti.

In tale settore a livello regionale si registra Béll1 un calo della quota di utilizzatori del
trasporto pubblico, accompagnato tuttavia da unestondella frequenza di utilizzazione
dei treni rispetto agli anni precedenti; in leggemglioramento rispetto all’'anno precedente
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il grado di soddisfazione degli utenti dei senfemiroviari, anche se occorre rilevare come
l'indicatore abbia registrato un andamento altai@ael corso degli ultimi anni.

Per quanto concerne le aree inondabili, il cui navaggio e oggetto dell'indicatore
A3IMP004, non si rilevano cambiamenti di rilievolneorso dellanno rispetto alla
situazione rilevata al 31/12/2011, in attesa deldaborazioni necessarie a seguito del
recepimento nell’ordinamento italiano con il Deorétegislativo 23 febbraio 2010 n. 49
(cfr. nota b del precedente prospetto).

Si riporta di seguito la sezione della tabella 4 talativa al’Asse 3, evidenziando che a
seguito delladeguamento delle informazioni alladicazioni per la revisione dei Core
Indicator richiesti dalla Commissione” trasmessé M&SE, per i Cl 13, 31 e 39 dal

precedente rapporto sono forniti i dati relatia ai progetti avviati sia ai progetti conclusi,
mentre fino al 2010 i dati si riferivano unicameaterogetti conclusi.

Base- | Obiet Avanzamento
Core Indicators Al aettd

line tivo | 2007|2008} 20092010 - 2 Ot = : .2012 :

avviati | conclusi | avviati | conclusi

(13) Numero di progetti (trasportiy 0 10 0 0 0 0| 13 0 13 0
((j:%e})rggm)ero di progetti (prevenzionge 0 10 0 0 0 0 6 0 - 0
(39) Numero di progetti che
assicurano sostenibilitd e aumentano
I'attrattivita di citta e centri minori 0 10 0 0 0 0 11 0 11 0
(sviluppo urbano )

(a) Il valore obiettivo si riferisce ai 4 progett mobilita (precedentemente codificati con ilr€¢11) ed ai 6 di infrastrutture di trasporto fuuli
(gia codificati come 13) previsti nell’'ambito délse 3 (cfr. POR).

3.3.1.2Analisi qualitativa

Si rammenta che nel terzo asse del POR trovanazzealone Progetti Integrati (Pl)
territoriali tesi a fronteggiare alcune importantiticita — sociali, economiche, fisiche -
caratterizzanti i centri urbani e le macroconurbagial fine di elevare la qualita della vita.

La principale azione concerne lo sviluppo urbanetesubile, a questa possono essere
abbinati interventi finalizzati al potenziamentdl'decesso ai servizi di trasporto”, nonché
eventualmente di difesa del suolo e prevenzioneisighi naturali.

Considerata la varietd e numerosita degli inteiveamponenti i PI, la migliore
rappresentazione degli 11 Pl ammessi a finanziaonéativa dal dettaglio dello stato di
attuazione degli interventi in cui ogni PI si adlig. Cio premesso, si illustra la situazione a
fine 2012, per Ente locale proponente.

Comune di Genova:

- Pl “Pra Marindg, riguardante la trasformazione delle aree abbaatibocomprese tra la
linea ferroviaria dismessa e il canale di calma pear riassetto della viabilita e
l'implementazione del verde: dei 9 interventi fizé&ti, a fine anno ne risultavano
conclusi 3 e 1 in avanzato stato di realizzazione.

- Pl “Sampierdareriaconcernente interventi di pedonalizzazione gesmszione lungo le
cortine commerciali, il rinnovo dell'ascensore pespedale e la riconversione di
immobili per usi sociali: 8 interventi previsti, dui 1 concluso e 5 con conclusione

prevista nel 2013.
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- “Molassand, relativo alla riorganizzazione del sistema diabilita (nuovi
percorsi/piazze pubbliche/pedonalizzazioni), corspnen parcheggio di interscambio e
la linea di trasporto pubblico del centro cittanolé la valorizzazione di una parte
dell’acquedotto storico genovese: 7 interventi di 8 con conclusione prevista nel
2013;

- “Maddalend, incentrato sul recupero/riconversione di alcummobili per il ritorno di
attivita e funzioni pubbliche di interesse socidiatale: 11 interventi, dei quali 4
conclusi e 5 con conclusione prevista nel 2013;

- “Sestri Chiaravagria relativo alla messa in sicurezza del torrentea@vagna, la
valorizzazione di immobili e la riqualificazione dpazi pubblici: 16 interventi, di cui
11 conclusi e 1 con conclusione prevista nel 2013.

Comune di Imperia:

II PI “Dal Parasio al mafeconsente |'eliminazione delle barriere architatohhe per
collegare la Marina al soprastante centro stotee@edonalizzazione di spazi pubblici e la
riconversione del mercato in centro socio-culturdfeinterventi previsti, di cui 2 conclusi,
2 con conclusione prevista nel 2013 e 2 con laaggiudicati.

Comune di Sanremo

Il progetto “Pigna marepunta al recupero di edifici storici compromedail’abbandono e
dal degrado, prevedendo altresi la pedonalizzazind centro storico ed il mare e la
valorizzazione degli assi commerciali: 11 intervg@névisti, 5 dei quali conclusi.

Comune di Savona

Il progetto “Piu Savoraprevede la riqualificazione della zona compresad fortezza del
Priamar e la foce del Letimbro, con recupero deasevolumi degradati/abbandonati per
realizzare strutture sportive e culturali: 10 ixearti previsti, 4 conclusi e 2 con conclusione
prevista nel 2013.

Comune di Vado Ligure

Il progetto “Riqualificazione del tessuto urbamealizzato congiuntamente al Comune di
Savona, prevede la realizzazione di spazi infreisnati per attivita ludiche, un percorso
ciclo-pedonale, il rafforzamento di piccoli impiargportivi e lI'incremento del verde
pubblico: 16 interventi previsti, di cui 3 conclesb con conclusione prevista nel 2013.

Comune della Spezia

Realizza 2 P.1.:

- “"Quartieri costieri del levantancentrato sul miglioramento dei collegamenti pedli e
viari, il potenziamento del servizio di trasportabplico, il recupero di aree/volumi
produttivi abbandonati, degradati e/o dismessigetio composto da 11 interventi,
nessuno dei quali ancora concluso;

- “Centro cittd, finalizzato al recupero di immobili da destinaaeservizi pubblici di
interesse socio-culturale, alla pedonalizzaziongpdri pubblici e alla riorganizzazione
in chiave sostenibile del trasporto pubblico locatei 22 interventi previsti, al
31/12/2012 ne risultavano partiti 16, 7 dei quai gpnclusi.

In merito all’lavanzamento fisico si riassumono gfiép complessivamente raggiunti per

anno:

- negli ultimi mesi del 2009, alcuni beneficiari plibbhanno presentato gli atti riferiti
alla progettazione preliminare, a fronte della gual Regione ha iniziato ad assumere
gli impegni relativi alle spese tecniche;

- il 2010 e stato prevalentemente dedicato alla thidine dei progetti esecutivi ed
all'avvio di alcuni cantieri;
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- con il 2011 per oltre la meta degli interventi grédrati nel pieno della fase realizzativa,
a fine anno dei 109 interventi complessivamente assm a finanziamento, 5
risultavano chiusi e 6 registravano la conclusidaeori, per 40 risultano avviati i
cantieri;

- nel 2012 si e registrata una decisa acceleraziam® tdal punto di vista finanziario
guanto fisico. A fine anno gli intereventi ammegginanziamento erano 136: di questi
40 risultavano chiusi a fine anno e altri 41 eramona fase avanzata di realizzazione.

Lo stato di avanzamento fisico dei Progetti Intégravidenziato nel prospetto seguente.

Prospetto: Asse 3 - quadro di avanzamento fisico di interventi attivi

Interventi con | Interventi .
Interventi lavori con lavori Interventi Inter\{er_m
EE.LL. proponente e P.I. o o . . avviati
previsti aggiudicati avviati chiusi e
(@) (b) (©)
Genova “Pra Marina” 10 - 1 3 4
Genova “Sampierdarena” 8 1 5 1 7
Genova “Molassana” 7 - 3 - 3
Genova “Maddalena” 11 - 5 4 9
Genova “Sestri Chiaravagna” 16 - 1 11 12
Imperia “Dal Parasio al mare” 14 2 2 2 6
Sanremo “Pigna mare 11 - 4 5 9
Savona “Piu Savona” 10 - 2 4 6
Vado Ligure con Savona 14 ) 5 3 8
“Riqualificazione del tessuto urbanqg”
Spezia  “Quartieri  costieri del ;4 ) 6 ) 6
levante”
Spezia “Centro citta” 22 - 9 7 16
Totali 136 3 43 40 86

Come evidente, un ottimo avanzamento fisico e negesda 3 dei Pl promossi dal Comune
di Genova, precisamente “Sampierdarena”, “Maddélen&Sestri Chiaravagna” con la

guasi totalita dei progetti avviati. Buon avanzatoeanche per il progetto “Centro Citta “

del Comune della Spezia e di poco inferiore ma serdigcreto 'avanzamento del progetto
“Piu Savona” . Circa la meta degli interventi psvisono, invece, stati effettivamente
avviati nelllambito dei P.I. “Quartieri costieri déevante” del comune della Spezia e
“Riqualificazione del tessuto urbano” di Vado Liguron Savona. Ad uno scarso livello di
realizzazione fisica, infine, i P.l. “Pra Marina” “®olassana” promossi dal Comune di
Genova e il P.I. “Dal Parasio al mare” del Comunkgberia.

Il principio di flessibilita tra le fonti di finariamento non e stato attivato nell’ambito del
presente Programma.

3.3.1.3Problemi significativi incontrati e misure prese pe risolverli

Nell’attuale fase di realizzazione possono consider superate le problematiche
evidenziate nei precedenti Rapporti, ad eccezioneelle correlate al Patto di Stabilita che
ancora fanno registrare alcuni rallentamenti nellazione degli interventi per I'oggettiva
difficolta per gli EE.LL. di procedere ai pagamerdton conseguente rallentamento della
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spesa, nonostante in parte si sia ovviato con pjmeriadi compensazione a livello
nazionale e regionafé.

In merito ai progetti in corso di realizzazionegsifiche difficoltd solo ascrivibili a casi
puntuali e correlate a particolari complessita idom e/o amministrative degli interventi.

82 per approfondimenti si veda il paragrafo 2.3 tiemi significativi incontrati e misure prese pisoiverli”
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34 Asse 4 Valorizzazione risorse naturali e culturdli

3.4.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi derpgressi

3.4.1.1 Progressi materiali e finanziari

Tabella 10 — Importi impegnati ed erogati

Valorizzazione risorse
naturali e culturali

58.000.000,0 33.846.714,75 | 21.230.853,81 58,36% 36,60%

L’Asse 4 si articola in due azioni, I'una incengragulla “Valorizzazione del patrimonio
naturale e culturale”, l'altra sulla “Valorizzazer fruizione della Rete Natura 2000”, con
una disponibilita di risorse pari rispettivament®saM€ e a 3M€, per un totale di 58 M£.

| relativi avanzamenti sono dettagliati nel progpseguente:

4.1 Promozione
patrimonio culturale e 18.860.628,83 55.000.000,00 44.000.000,00 53.665.369,0632.642.312,2420.514.670,7
naturale

4.2 Valorizzazione e
fruizione della rete 710.044,13 3.000.000,00 3.000.000,00 2.394.727,6% 1.204.402,51 716.183,03
Natura 2000

Totale 19.570.672,98 58.000.000,0(

Avanzamento/costo
programmato (58,0 M€)
Avanzamento/contributi
disponibili (47,0 M€)

47.000.000,0056.060.096,71 | 33.846.714,731.230.853,81

34% 100% 97% 58% 37%

Dal punto di vista finanziario, come nel 2011, anche nel 2012 I'Asse ha registato
ragguardevole avanzamento, con impegni e pagamebninplessivi aggiuntivi
rispettivamente di 14,5 e 10,5 milioni di euro.

Il contributo maggiore a tale incremento e derivatincipalmente dalla prima azione
(impegni + 13,8 milioni di euro, pagamenti +10,Jiami di euro), ma cio in conseguenza
del peso assolutamente prevalente, in terminsdrse disponibili, dell’'azione in esame sul
totale di asse (95%), mentre in realta entrambead®sni hanno registrato ottime
performance nel corso dell’'anno.
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Tab. 11 - Obiettivi Asse prioritario 4

. : Base- — Avanzamento
Indicatori . Obiettivo

line 2007 | 2008 2009 2010 2011 2012
A4REAOQO0L1 - Siti natura 2000 valorizzati con gli interventi)(n. 0 16 0 0 0 0 1 1
A4REAO002 - Interventi di valorizzazione delle risorse natufal) 0 16 0 0 0 0 3 8
A4REAO003 -Interventi di valorizzazione delle risorse cultii(al) 0 15 0 0 0 0 0 0
A4RIS001 - Quota di popolazione interessata dagli interveiniatbrizzazione (% 0 10 0 0 0 0 0] (®)
A4RIS002 -Incremento dei turisti nella stagione non turisticamero presenze) 0 | +1.800.000 +199.145 +8.739| -183.429  -382.899 -196.34 -873.671
A4RIS003 -Siti natura 2000 valorizzati (ha) 0 600 0 0 0 0 1.194 1.194
A4_IMP001 - Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel ptesso degli esercizi ricettivi per 0 +2.9 10,2 10,2 10,0 01 10,4 nd.
abitante (n.)
A4Il_\/IF_>002 -b)Spesa delle famiglie per ricreazione e culturaatale della spesa per consumi delle 0 0,859 0.45 nd. nd. nd. nd. nd.
famiglie (%)
Spesa delle famiglie per ricreazione e culturaatale della spesa media mensile delle famiglie % 0 +0,53 -0,30 -0,40 -0,6 -1,20 -0,80 n.d.
A4IMPO003 - Famiglie che dichiarano di avere I'accesso inte(@®t 0 +3,3 +1,5 +2,9 +10,6 +16,0 +17,6| +22,7
gj{o;MPOM - Imprese con piu di 10 addetti dei settori industrigervizi che dispongono di un sito web 0 12 7.4 +15 5.2 452 4147 nd.

n.d. Dato non disponibile

(@) La quantificazione sara oggetto delle attidighValutatore Indipendente.

(b) Serie relativa al QCS, non piu aggiornatastBto necessario fare riferimento ad altra sepeodotta nella riga sottostante).
(c) Fonte: ISTAT (Indagine sul consumo delle fglia). Il dato & relativo alla % della spesa dédimiglie per ricreazione e cultura sulla spesa meuknsile complessiva e non solo sulla spesa psuoa. |l
valore obiettivo é stato riformulato mantenendolpetuova serie una crescita proporzionale coexnte dati originali.



Siriporta di seguito la sezione della tabellad reiativa all’Asse 4.

In conformita alle “Indicazioni per la revisioneid&ore Indicator richiesti dalla Commissione”
trasmesse dal MISE, per l'indicatore Cl 34 dalllar2011 sono forniti i dati relativi sia ai
progetti avviati sia ai progetti conclusi.

Non essendo, invece, richiesto per l'indicatore36lil dato relativo ai progetti avviati, sono
forniti i dati relativi ai soli progetti concluspér facilita di lettura la cella corrispondenteaall

bY

colonna “avviati” € stata annerita).

Base | Obiet Avanzamento
Core Indicators : ol i 2011 2012
line | tivol] 2007 200§ 200¢ 201d — —
awviatijconclus| awvviatijconclus
(34) Numero progetti (turismo) 0 15 0 0 0 0| 20@® 3 20@ 7
(35) Numero di posti di lavoro creati
Turismo 0 (b) 0 0 0 0 ®) ®

(a) Dato dalla somma dei 10 progetti integrati avvéatialere sull'azione 4.1 (sugli 11 Pl ammessi) éni€rventi di valorizzazione delle Rete
Natura 2000.

(b) La quantificazione sara oggetto delle attivita\dalutatore Indipendente.

A livello fisico, I'incremento del numero di interventi conclusipesto all’anno precedenti
deriva esclusivamente dalla seconda linea.

Si ricorda che, analogamente a quanto segnalattdsse 3, pet’azione 4.1“Promozione del
patrimonio naturale e culturale”, nel sistema dinitmraggio sono gestiti i singoli interventi di
cui si compongono i Progetti Integrati, mentre abiettivi di Asse si riferiscono ai progetti
integrati, nessuno dei quali concluso al 31/12/2012

Gli interventi strutturaf® ammessi alle agevolazihisono 97, al netto delle rinunce presentate
dai Comuni di Diano Marina, di Ortovero e di Riorgaie e dei 5 interventi ancora in sospeso
del PI “Sistema delle ville e dei giardini del Pates Ligure”. Di questi, al 31/12/2012 ne
risultavano attivi 89, come da prospetto seguehte e evidenzia gli stati di avanzamento
fisico.

Prospetto: Azione 4.1 - quadro di avanzamento fisicdegli interventi attivi

Interventi Interventi LY

Provincia Progetti Progetti con | ¢ jayori con lavori CullVEl AT Inter\{er_m

roponent revisti procedure | 5o siudicati avviati per la parte avviati
proponente | previsti el piu rilevante (atb+c)

(a) (b)
(c)

Genova 38 38 - 26 8 34
Imperia 15 9 - 3 2 5

La Spezia 22 21 3 10 1 14
Savona 22 21 - 14 17

Totale 97 89 3 53 14 70

Dei singoli interventi, anche a fine 2012 si confarla conclusione di un solo progetto, |l
“Genoa Port Center - il porto della conoscenza” temspositivo-educativo del Porto di
Genova appartenente al Progetto integrato “Museirate: il lavoro delluomo e le
trasformazioni del territorio” presentato dalla ®nzia di Genova.
8 Escludendo dal computo i progetti di monitoraggio
8 Con D.G.R. 719/2009
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Nell'ambito dellazione 4.2risultano conclusi 7 dei 9 interventi proposti ldalte Parco
Portofino, attraverso i quali si & provveduto @iristino e all'integrazione delle aree di sosta
lungo i sentieri del parco, al ripristino della st®nata lungo due diversi sentieri e alla
sistemazione di una sorgente alla sostituzionenezhjliazione dei tabelloni di benvenuto e
orientamento dell'area parco nonché alla Manuterezéomessa in sicurezza sentieri del parco e
al Restauro e risanamento del manufatto denomilsaimaforo vecchio”. Tutti gli interventi
hanno insistito sul medesimo Sito Natura 2000, sv@omplessivamente una superficie di
1.194 ha, pertanto, come Indicatore di realizzagirguo registrare n.1 sito natura 2000
valorizzato e come Indicatore di risultato si puwhsiderare l'intera superficie del Sito, pari a
1.194 ha.

Ancora per I'anno 2012, come per gli anni precedein € al momento possibile correlare la
valutazione di “impatto” dell’Asse 4 all’avanzameritsico registrato a fine anno, considerato
che gli unici progetti conclusi sono dell’Azione24e complessivamente rivestono un peso, in
termini finanziari, pari allo 0,46% della complessidisponibilita dell’Asse, troppo modesto
per orientare una valutazione di impatto dell'iot&sse.

Per tale motivazione si rappresenta di seguito wgdgp complessivo regionale relativo al
turismo e all’'accesso alle nuove tecnologie.

Nel 2012 la Liguria segna un calo dei flussi tucistispetto all'anno precedente: si riducono
sia le presenze, sia gli arrivi (di italiani e dramieri). Calano significativamente anche le
presenze nella stagione non turistica.

Un ulteriore miglioramento si registra invece getato relativo all'accesso ad Internet da parte
delle famiglie e per le imprese con piu di 10 atiadte hanno la disponibilita di un sito web.

In calo invece la spesa delle famiglie per ricreagie cultura sul totale della spesa mensile: il
valore peraltro si attesta stabilmente su un valdeziore rispetto al baseline.

3.4.1.2Analisi qualitativa

Al 31/12/2012 entrambe le azioni che concorrona edhlizzazione degli obiettivi dell’Asse —
finalizzato alla promozione del patrimonio cult@ra naturale - mostrano un buon livello di
realizzazione.

Sinteticamente si ricorda che la prima azione siepguale obiettivo la valorizzazione e
promozione del patrimonio storico-culturale e amtage diffuso sul territorio ai fini di
ampliare e diversificare 'offerta turistica e degibnalizzare i flussi turistici. Tale obiettivo é
perseguito mediante Progetti integrati tematicispreati dalle quattro Amministrazioni
provinciali, in qualita di soggetti proponenti eocdinatori di interventi integrati, sinergici e
complementari attuati dalle Amministrazioni provalcstesse e da altri soggetti pubblici che
agiscono sul territorio.

| Progetti Tematici Integrati sono stati selezioraatseguito di un unico bando emanato nel
2009 e hanno ad oggetto beni di pregio storicdjitattonico e culturale di rilevante valore e
significativita, sia per dimensione, sia per impoda storica, sia per attrattivita che possono
esercitare sul piano turistico-culturale, che hatwegato le seguenti tematiche:

» Valorizzazione della rete dei Castelli e delleifaazioni;

> Valorizzazione della rete delle ville, delle dimarelei giardini storici;
» Valorizzazione della rete e sistema dei musei debenza;

» Valorizzazione dei siti archeologici di rilievo.
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Il quadro complessivo degli 11 “Progetti Integrééimatici” ammessi a finanziamento e
riepilogato nel seguente prospetto, che mostraaab@banzamento finanziario al 31/12/2012.

Prospetto — Linea di intervento 4.1: graduatoria @i progetti integrati finanziati

. . . Pagamento
el Titolo del Progetto Integrato Costo totale Contributo Imp_egnl_ qe' . beneficiari
proponente ammesso assegnato | beneficiari finali final

Passaggio nella Terra della Luna: itinefari g ge1 950 09 4.769.560,09  1.007.439,19 482.257,9
e siti archeologici
.| Passaggio nella Terra della Luna: casjelli
La Spezia | foriros 2o 5.456.200,6Q0  4.319.576,0( 2.901.031,92  1.838.585,42
Monitoraggio® 229.000,0( 105.872,2%
Totale SP| 11.418.150,60  9.089.136,0( 4137.4711]  2.426.715,5¢
Terre di castelli e dimore difensive in 5 gq6 11860 3.116.814,0( 2.569.871,9 1.646.466,59
Provincia di Genova
Musei in rete: il lavoro delluomo e e 5101 53009  4.681.303,0)  4.837.791,39)  2.833.034.93
trasformazioni del territorio
Genova |Ville e giardini storici della Prov. di g 15341031  3.807.114,00 7.946.262,0 5.171.112,6"
Genova
Dimore e parchi storici della Granfle ;5,9 50009 2.583.680,0( 1.026.930,21 638.910,07
Genova
Monitoraggic® 359.906,5( 359.906,5
Totale GE| 22.391.058,9] 14.188.911,00 16.740.762,0] 10.649.430,7]
Sistema dei Musei della Prov. di Savona: ¢ oo 266 60 3.902.456,00  2.820.780.4%5  2.183.993,58
un caleidoscopio d’arte, storia e cultura
Savona |! sistemi difensivi dei Marchesgli g 16560000  4.449.386,00 3.819.016,14  2.211.3458
Clavesana e Del Carretto
Monitoraggid® 149.417,0 121.402,08
Totale SV| 11.229.446,8)  8.351.842,0( 6.789.21359  4.516.741,54
Valorizzazione della rete e sistema pei , 5,7 55000 3477.60004  2.073.198.7¢  1.707.283,0
musei di eccellenza della Prov. di Impelia
figlfg”a difensivo nella storia del Pongnte ; 719 79534 457577504  2.310.195,4¢ 723.477,97
Imperia Sistema delle ville e dei giardini del
| Vi | | ni b)
Ponents Ligure 451524190 841.271,00
Monitoraggic® 255.471,23 255.261,97
Totale IM | 14.581.960,23  8.053.375,0( 4.638.865,41  2.686.022,94
Totale progetii 59.620.616,60 39.683.264,00  32.306.312,24  20.278.910,7$
Progetto "Liguria_heritage” 1.878.040p0 1.878.040,0( 336.000,0 235.760,00
Totale 61.498.656,60 | 41.561.304,06)|  32.642.312,24 20.514.670,78

(a) | dati registrati nelle colonne “costo totale amswése “contributo assegnato” sono comprensivi diegiorti relativi al monitoraggio.

(b)

Ultimo progetto integrato in graduatoria & stateeg®ato un contributo corrispondente alle risags&lue disponibili.

(©

La situazione riportata € in evoluzione: in relag@lle rinunce pervenute si sono rese dispomibdise che saranno riutilizzate prioritariamertte a
integrazione dell’ultimo intervento parzialmentedziato fino alla concorrenza delle risorse ipralldisponibili, in seconda istanza per finanziare
completamenti e migliorie nell'ambito dei PIT amrsies

Nell’ambito dei singoli Progetti Integrati selezain una parte dei contributi € stata destinata
alle quattro Amministrazioni Provinciali proponenper il coordinamento degli interventi
nonché per I'espletamento delle attivita di moraggio.

Della dotazione complessiva della prima azione, #lom di euro sono destinati alla
realizzazione di attivita — a regia regionale -pthmozione e valorizzazione del patrimonio
culturale oggetto degli interventi realizzati. Tatdervento e stato attivato nel 2011, con
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'approvazione, da parte della Giunta regionale85del progetto “Liguria
Heritage” sviluppato da FI.L.S.E. e finalizzato adegrare la capacita dei singoli PIT di
perseguire le azioni di valorizzazione, promozierfeuizione e gestione.
Il costo complessivo del progetto é stimato ir78.840,00 €, di cui:
336 mila euro per le attivita di direzionepatinamento, rendicontazione e monitoraggio
del progetto “Liguria Heritage”. Per tale attivieamtro fine 2012 era stata impegnata la
totalita del costo stimato (336 mila euro) a favdrd=ILSE e pagati per quasi 234 mila
euro.
La restante quota per la realizzazione dettévita previste dal progetto "Liguria
Heritage ". L’avvio del progetto si stima per ilceado semestre 2013, quando i progetti
integrati saranno in una fase di realizzazioneapanzata.

Per quanto concerne, invece, l'azione 4.2, si daoche la stessa €& volta a migliorare
I'attrattivita del territorio valorizzandone le oisse ambientali, attraverso interventi di
miglioramento e promozione dei servizi e delletstine rivolti a coniugare conservazione della
natura e sviluppo economico; di miglioramento ddhaizione di aree naturalisticamente
rilevanti (Rete Natura 2000); di ampliamento deltewoscenze sui valori naturalistici ai fini
della promozione del territorio.

Rispetto all'anno precedente I'azione ha registsigoificativi progressi, finanziari e fisici, per
illustrare i quali viene evidenziato I'avanzamerab31/12/2012, dei singoli progetti ammessi a
finanziamento, suddiviso per tipologia di intenant

A) 4 Interventi a regia regionalerispettivamente riguardanti :

- il monitoraggio della comunita ornitica nelle ZP®eadle Alpi Liguri, con un contributo
assegnato pari a 180.000,00 euro al Parco deLBeid progetto e in fase di chiusura
sia dal punto di vista finanziario sia fisico;

- il monitoraggio delle colonie di chirotteri presemt Liguria, con un contributo
assegnato pari a 120.000,00 euro al Parco delle Adpuri: intervento non ancora
presente in Monit in quanto privo di impegni;

- monitoraggio della presenza del lupo in Liguriantributo pari a 180.000,00 euro
allEnte Parco dell’Antola: a fine 2012 registrawan buon livello di impegni
(162.000,00 euro) ma ancora ridotti pagamenti (#2 euro);

- monitoraggio della fauna minore in Liguria, cobtrio di 120.000,00 euro all’Ente
Parco di Montemarcello-Magra: anche questo progetime il precedente, si attestava
ad un buon livello di impegni (oltre i 100 mila elie ancora limitati pagamenti (circa
20 mila euro).

B) interventi di tipo promozionale e divulgativo

Per lattuazione di questa tipologia di intervemti fine 2018° era stato approvato il
Programma di azionitese a migliorare ed accrescere la conoscenzearmigbtio, stimolare le
comunita locali ad una fruizione e promozione piangapevole del territorio stesso,
valorizzarne le potenzialita di attrattivita tuigst in ottica sostenibile.

Tale programma comprende diverse tipologie di v@eti sinergici da realizzarsi da parte di
diversi soggetti attuatori (Centri di Educazione l#iemtale (CEA) del Sistema Ligure afferenti
ad Enti Locali, Province e Centri provinciali di iithzione Ambientale (CEAP) del Sistema
Ligure, Parchi, Agenzia Regionale Per la protezidelAmbiente Ligure (ARPAL)).

8 Deliberazione n.543 del 20 maggio.
8 Con D.G.R. 1540 del 17/12/2010
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Nei primi mesi del 201% sono state approvate le modalita attuative dejeitbdei Centri del
sistema regionale di educazione ambientale e coressivo att sono state approvate le 13
proposte progettuali presentate dai soggetti attijgder un totale di contributi assegnati pari a
235 mila euro.

Con specifici atti sono stati approvati il progettell’Arpal®®, con il quale & stato concesso il

contributo di 30 mila euro e il progetto del’Entearco di Portofind inerente la
Valorizzazione turistica e diffusione competenzebemtale "iphone dei parchi" di 35 mila
euro.

Sempre nel 2011 sono state selezionati, con istrattormale, tecnica ed economica elaborata
da parte del Servizio Parchi, Aree Protette e Biedita con la collaborazione delle strutture
interessate del Dipartimento Ambienteprogetti presentati dagli Enti gestori dei Siti
Natura 2000liguri sulla base dei criteri di selezione deglieirventi e dell'invito a presentare
proposte effettuati nel 2010.

| progetti, come stabilito dalle “Linee guida ebsizioni comuni®* potevano essere ricondotti
atre tipologie di intervento:

la: di miglioramento e promozione dei servizi;

1b: di miglioramento e promozione delle strutture;

2: finalizzati alla fruizione di aree naturalisticamente rilevanti.

| progetti ammessi a finanziametfioper un totale di contributi assegnati pari a 2 B&ldivisi
nelle tre tipologie citate, con evidenza dei cdntti assegnati, sono:

Progetti di tipologia 1°
- Ente Parco del BeiguaValorizzazione, tutela e fruizione sostenibile eghareti di
roccia all'interno del Parco del Beigua e della ZBS8gua-Turchino: 50.000,00 € di

contributo assegnato. A fine anno registrava impgger quasi 34 mila euro e
I'affidamento dei lavori ;

- Ente Parco delle Alpi Liguri - Valorizzazione e iffione della Rete Natura 2000 del
Parco (parte divulgativa): 26.000,00 euro di cdmittii assegnati. Intervento non ancora
avviato.

- Ente Parco del Beigua - Promozione e valorizzazawia Rete Natura 2000 attraverso
attivita didattiche e divulgative da realizzarsieggo il Centro Ornitologico e di
Educazione Ambientale: al progetto € stato assegmat contributo parziale di
19.684,16 euro a fronte di un contributo ammesso #®0.000,00 euro. Il progetto
registrava impegni per la quasi totalita del cdntio e I'affidamento dei lavori.

Progetti di tipologia 1b
- Parco di Portovenere - Realizzazione della stapzaubni e dei punti di avvistamento
avifauna- Isola Palmaria: 30.000,00 di contribussegnati, circa 11 mila euro di
impegni e di pagamenti.
- Ente Parco dell’Antola - Allestimento del Centrosia "Il lupo™: 271.949,35 euro di
contributi assegnati. Progetto non ancora avviato.

87 Con decreto del direttore generale n. 97 del32201.1

8 Decreto n. 310 del 14/07/2011

8 Decreto n. 235 del 07/06/2011

% Decreto del direttore Generale n 3787 del 270212

1 Approvate con Decreto del Direttore General@#. del 17/06/2011
92 Con Decreto del Direttore Generale n.503 del D211
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- Ente Parco dell’Aveto - Miglioramento e promoziatiestrutture e servizi del parco:
274.100,00 euro assegnati, di cui circa 51 mila@ @npegnati e pagati.

Progetti di tipologia 2
- Ente Parco di Montemarcello-Magra - RealizzazioeleRarco naturalistico dei bozi di

Saudino - 1° lotto funzionale: 420.000,00 euro @isa#, di cui impegnati quasi 18 mila
euro e un avanzamento della spesa per un impodiccdi 7 mila euro.

- Parco di Portofino - Giardino botanico diffuso: 580,00 euro assegnati. Progetto non
ancora avviato.

- Parco di Portovenere - Interventi per la realizzagi dell'orto botanico dell'isola
Palmaria: 54.500,00 euro assegnati, di cui impeégirab 14 mila euro e pagati 11 mila
euro.

- Parco del Beigua - Interventi di conservazione ideiglbitat nel Parco del Beigua -
miglioramento della funzionalita ecologica e ddiazione naturalistica dell'alta valle
del Lerone: 200.000,00 euro assegnati. Nel 20Ir2gstravano i primi impegni per
circa 22 mila euro e I'affidamento dei lavori.

- Parco di Portofino - Valorizzazione sentieristi@®4.020,80 euro assegnati. Progetto
non ancora avviato.

- Ente Parco dell’Antola - SIC Conglomerato di Vobbid&rogetto di sistemazione e
miglioramento della fruibilita: 216.185,69 euro egsati. A fine anno si registravano
gli impegni relativi alla progettazione, per impodi circa 12 mila euro e pagamenti
per circa 30 mila euro.

C) Interventi per I'ampliamento delle conoscenze suvalori naturalistici ai fini della
promozione del territorio

Con Deliberazione n. 1406 del 23/11/2012 la quardepdi dotazione finanziaria della misura,
pari a 80.000 euro, gia rivolta a finanziare [I'diaymento delle conoscenze sui valori
naturalistici ai fini della promozione del territm, € stata destinata alla riprogettazione della
banca dati informatica Li.Bi.OS3.e al suo aggiornamento. Quest'ultima parte, reati
all'analisi, validazione e l'informatizzazione déati di monitoraggi regionali, &€ stata affidata
ad Arpal, che gia gestisce I'Osservatorio.

Con successivo Decreto del Direttore Generale r2 484 24/12/2012, e stata approvata la
fornitura relativa alla riprogettazione della bamtzdi, per un importo pari a 70.000,00 euro, a
Datasiel, nel’ambito dell’esistente convenzione to Regione per lo sviluppo e la conduzione
tecnica del sistema informativo elettronico reglena

Nell’ambito dei sopra illustrati progetti ammesdiirsanziamento, ai quali sono stati assegnati
complessivamente 2.900.00,00 € di contributi, gkiventi inseriti nel sistema di monitoraggio

al 31/12/2012, in quanto presentavano impegni @icaimente vincolanti, sono riepilogati nel

prospetto seguente, con separata indicazione dgi ptogetti con impegni nel 2012 e di quelli

chiusi.

% |'Osservatorio Ligure della biodiversita (Li.Bi.&3 fa parte del Sistema informativo regionalealblbdiversita, che a

sua volta & parte del Sistema informativo regionatbientale della Liguria (SIRAL) di cui alla L.Ragosto 2006, n. 20
e ss.mm.ii.

Regione Liguria — POR Competitivita (anni 2007-2018 Rapporto annuale 2012 -72 -



ZT0Z 8enuue ouoddey :(€T0Z-200¢ luupenanadwod YOd — eunbiy suolbay

_SL_

Prospetto — Azione 4.2: Tabella riassuntiva dei prgetti in corso e conclusi

2011 2012
Titolo progetto Beneficiario R lufglzsi®) | FEGNLNE, Fin.to totale L) | PEIEEG, chiusi

totale validato ammesso validato ammesso
Monitoraggio della comunita omitica nelle ZPS aaltee | 0 by o6 Beigua 180.000,0016.653,28 116.653,24 180.000,00 175.525,84 146.125,88
liguri di maggiore vocazionalita avifaunistica @fgricola
Programma di attivita di azioni di promozione datitorio Agenzia reqionale per la proteziond
conseguenti allampliamento delle conoscenze saiiva genzia regionaie peria p 30.000,00 30.000,0d0 13.818,54 30.000,00 30.000,0d0 30.000,00 X

AR dell'ambiente ligure

naturalistici
?j/iallr‘:]%zezrfgz'one  fruizione delle rete natura 208baemune | . e i Imperia 21.176,30 6.066,50 6.066,50 21.176,50 17.622,51 17.621,68
Restauro e risanamento del manufatto denominatodforo | o pareo di Portofino 95.334,1601.488,35 25.334,16 92.967,00 25.334,18 X
vecchio 92.967,00
Manutenzione e messa in sicurezza sentieri debparc Ente Parco di Portofino 80.000,0080.000,00 78.346,41 78.346,41 78.346,41 78.346,4] X
Sostituzione ed integrazione dei tabelloni di bene e Ente Parco di Portofino 37.098,0437.998,24 24.948,13 24.948,13 24.948,13 24.94813 X
orientamento dell'area parco
S;F;(I;IOSUHO ed integrazione aree di sosta lungentieri del | £ pareq di Portofino 44.976,4044.976,40 4497640 44.976,40 4497640 4497640 X
;'F,’\lri';ggg € Integrazione staccionata sentierosp@t Antonio | o p v di Portofino 22.686,0622.686,06 22.686,99 22.686,9§ 22.686,96 22.686,9  x
Ripristino ed integrazione staccionata lungo viz&sa Ente Parco di Portofino 32.425,082.425,00 31.964,84 31.964,86 31.964,86 31.964,84 X
Si'sézmz'ﬁ”e della sorgente denominata la veco@mune| & pareo di Portofino 10.000,0010.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0d 10.000,00 X
Valorizzazione e fruizione delle rete natura 2080 n Comune di Albisola Marina 15.294,14  15.294,12 11.040,00
comprensorio della riviera del Beigua
VaI(I)rlzza2|one e fruizione delle rete natura 208Dparco Ente Parco dellAntola 30.200,00 27.998.0d 17.304,00
dell'Antola
?j/,aA'\‘/’é'tzozaz'O“e € fruizione delle rete natura 2080aval | 0 parco dell'Aveto 31.00000 18.473,50 16.494,91
gg:glrjlgzazmne e fruizione delle rete natura 208Dparco del Ente Parco Beigua 30117,69 23.809.81 15.354.80
\(alonzzazmne e fruizione delle rete natura 206Daomune Comune di Genova 1530000 15.300,00  5.000,00
di Genova
Valorizzazione e fruizione delle rete natura 2080parco di Ente Parco di Montemarcello-Magra 30.100,00 30.100,00 23.360,00
Montemarcello Magra
Valorizzazione e fruizione delle rete natura 200provincia | ¢ o pareo di Portofino 32.000,00 24.286,56 24.250,14
di Portofino
Valorizzazione e fruizione delle rete natura 209@riovincia Provincia di Genova 1475000 13.275.00  9.292.50

di Genova
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2011 2012
. o Fin.to Impegno | Pagamento| _. Impegno | Pagamento _—
Titolo progetto Beneficiario totale validato | ammesso Fin.to totale validato ammesso chiusi

V.alorlzzqzmne e fruizione delle rete natura 200@rovincia Ammlplstra2|one provinciale di 14.706.04 4.200,00  4.200,00
di Imperia Imperia
\/_alorlzza2|_one e fruizione delle rete natura 200@rovincia Provincia della Spezia 14.706.04 521544  4.41543
di La Spezia
V_alorlzza2|one e fruizione delle rete natura 2Q0@rovincia Provincia di Savona 1470600 11.500,00 5.750,00
di Savona
\/_alorlzza2|_one e fruizione delle rete natura 200@rovincia Comune di La Spezia 15311,77 1531171 9.000,00
di La Spezia
Attivita di monitoraggio della presenza del lupd.iguria Ente parco dell'Antola 180.000,00 162.000,00 22.000,00
Attivita' di monitoraggio della fauna minore in liga Ente parco di Montemarcello-Magr3 120.000,09 101.327,37 20.571,04
Valorizzazione tutela e fruizione sostenibile deléeeti di
roccia all'interno del parco del Beigua e della Bpgjua- Ente Parco Beigua 50.000,00 33.865,48 0,00
Turchino
Promozione e valorizzazione della rete naturag@@verso
attivita didattiche e divulgative da realizzarstgso il centro | Ente parco Beigua 19.684,1§ 19.662,5Q 0,00
ornitologico e di educazione ambientale
Realizzazione della stanza dei suoni e dei punti d Comune di Portovenere 30.000,00 11.590,0§ 10.819,24
avvistamento avifauna-isola Palmaria
Miglioramento e promozione di strutture e servigli parco | Ente parco dell'Aveto 274.100,00 51.476,39 51.416,40
Realizzazione del parco naturalistico dei bozitidno-1 | g0 barco di Montemarcello-Magrs 420.000,0 17.947,33  7.204,34
lotto funzionale
Interveljtl per la realizzazione dell’'orto botanabel'isola Comune di Portovenere 5450000 14.00250 11.430.55
Palmaria
Interventi di conservazione degli habitat nel patebbeigua-
miglioramento funzionalitd¢, ecologica e della fiore Ente parco Beigua 200.000,00 22.385,00Q 0,00
naturalistica dell’alta valle del lerone
Sic conglomerato di Vobbia'-progetto di sistemazi@ Ente parco dell'Antola 216.185,69 12.14356 3.175,20
miglioramento della fruibilita
Valorizzazione turistica e diffusione competenzé@mtale | £ o rco di Portofin 35.000,00 24.200,00 12.100,00
iphone dei parchi

Total 554.597,26 472.294,73 374.795,23 2.394.727,6% 1.204.402,51 716.183,03

Gli interventi dell’Ente Parco di Portofino inséritel sistema di monitoraggio fanno parte di uicamrogetto di tipologia 2 dal titolo “Conservazame valorizzazione delle
risorse naturali del Parco di Portofino: rete esicunistica”, composto complessivamente da 10 ietaiv




3.4.2

Il principio di flessibilita tra le fonti di finanamento non é stato attivato nell’ambito del
presente Programma.

Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

La principale difficoltd segnalata nel precedent®ERper I'azione 4.1, correlata alla
generale complessita progettuale e realizzativdi deigrventi e alla numerosita dei
soggetti attuatori, si pud ormai considerare supera

Allo stato attuale di avanzamento, specifiche diffia solo ascrivibili a casi puntuali,
mentre si confermano i rallentamenti registrati &abgetto Integrato proposto dalla
Provincia della Spezia, collegati ai fenomeni almali dell’autunno 2011, che hanno
comportato difficolta nel portare avanti alcuniententi ubicati nelle zone piu colpite.
Infine, essendo una cospicua parte dei soggeatitait, per la massima parte Enti Locali
soggetti al Patto di stabilita, anche per quesianazvalgono le problematiche correlate a
tale situazione, gia evidenziate per I'Asse 3.

Come gia sottolineato nei precedenti rapporti alhnhyzer la seconda azionela
dimensione mediamente contenuta degli interveniargesce - in linea generale - una
realizzazione in tempi ridotti e comunque compétdan la tempistica del Programma.
Tuttavia, alcuni interventi al 31/12/2012 non rtauhno ancora avviati per problematiche
puntuali che hanno caratterizzato la fase di avvio.

In particolare per il progetto, a respiro triennalemonitoraggio dei chirotteri affidato al
Parco Alpi Liguri che ha registrato un forte ritandella fase di avvio dovuto a molteplici
problemi amministrativi e di bilancio dell'Ente,gé stato deciso un ridimensionamento
finanziario che sara operativamente attuato nedacdel 2013.

Analoghi problemi amministrativi e finanziari dedggetto attuatore hanno interessato un
altro progetto triennale, il progetto divulgatidelle Alpi Liguri, ed in questo caso si sta
monitorando la situazione e si procedera ad umgdsionamento qualora il progetto non
venga avviato in tempi rapidi.

Situazione diversa per i progetti del Parco Pamtofii Valorizzazione sentieristica e del
Parco dellAntola “Centro del lupo” per i quali smnda considerarsi risolte le
problematiche della fase iniziale e I'avvio e pstoinel 2013.
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3.5

3.5.1

Asse 5 Assistenza Tecnica

Conseguimento degli obiettivi e analisi derpgressi

3.5.1.1 Progressi materiali e finanziari

Tabella 12 — Importi impegnati ed erogati

Contributo Attuazione finanziaria
Asse "5" Totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(a) (b) (¢) (bra) (c/a)
Assistenza Tecnica 20.189.365,p0 13.025.088,23 10.187.471,60 64,51% 50,46%

Dal punto di vista finanziario, si segnala un bumranzamento degli impegni e dei
pagamenti, entrambi aumentati di oltre 10 puntceetuali rispetto all’'anno precedente.

Tab. 13 - Obiettivi Asse prioritario

; - Base- | Obiet- Avanzamento
Indicatori . )

line tivo 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ATREAQO1 - Studi, ricerche e valutazioni @ @
prodotte (n.) 0 10 0 0 6 12 | 25 26
ATRIE_AOpZ - Azioni di informazione e 0 10 0 0 3 3 3 4
pubblicita (n.)
ATRIS001 - Quote della popolazione a ®)
conoscenza del PO (%) 0 14.5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.| n.d.
ATRIS002 - Diminuzione del tempo medig ©
di istruttoria dei progetti cofinanziati (%) 0 15 n.d. n.d. n.d. n.d. nd.| nd.

n.d. Dato non disponibile

Da tali dati andrebbero decurtate 3 unita, in quam progetto, al quale € associato l'indicatore di
realizzazione “azioni di informazioni e pubblicitd8 valorizzato appunto 3, in realtd concerne la
corresponsione di arretrati contrattuali da lavioterinale per le attivita connesse all'attoiae del por
fesr riferiti a 3 incarichi gia registrati in alttanti progetti.

E’ prevista un’indagine allo scopo di quantificéinedicatore. Il dato sara fornito non appena disipde.

Dato di difficile quantificazione che andrebbestitito per le linee infrastrutturali e quelle ritmlalle
imprese. Si segnala, comunque, la netta tendenza rigluzione della tempistica di selezione e
finanziamento delle proposte progettuali.

Le attivita di Assistenza Tecnica a supporto deillazione del Programma sono

regolarmente proseguite nel corso del 2012.

| nuovi pagamenti registrati nel corso del 2012iaigiano incarichi in corso relativi a:

> attivita di Assistenza Tecnica a supporto dell'eg@mne del PO, affidata a Liguria
Ricerche S.p.A,;

> attivita previste dal Piano della Comunicazionefidate al RTI costituito tra
CONFORM S.r.l. di Roma (capogruppo), AB COMUNICAZDS.r.l. di Milano e
PBCOM S.p.A.;

> servizio di audit delle operazioni e di parte dstivita di verifica del funzionamento
dei sistemi di gestione e controllo di cui all’'a2 del regolamento CE 1828/2006
sulle attivita cofinanziate con il FESR, affidatS§BLENE AUDIT S.r.l.;

> attivita di animazione economica previste dal Pidela Comunicazione, affidate a
Unioncamere Liguria.
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Nel corso dell'anno si sono registrati, inoltre,omuimpegni con corrispondenti primi

pagamenti in relazione a:

> per le spese finali di Medio Credito Centrale pattivita di gestione delle misure 1.4
e 2.1 del DOCUP Ob. 2;

» valutazione indipendente del Programma, affidateR@l composto da Clas spa,
Istituto per la Ricerca Sociale e Fondazione Giac@&modolini;

» incarichi affidati a Datasiel S.p.A. per il miglanento del sistema informativo
regionale di monitoraggio e per 'implementazior sistema di gestione front-office
dei bandi por on-line e delle applicazioni di gessé back office.

> le spese per Comitato di Sorveglianza di giugnd@201

Per quanto riguarda gli indicatori di realizzazipimeaggiunta agli interventi gia registrati
come conclusi nel precedente RAE, relativi all'zatore “Studi, ricerche e valutazioni
prodotte”:
» cinque contratti di lavoro interinale a supportd’4dG, e dellAdA e saldo finale
delle relative spettanze;
> le otto valutazioni fornite dal C.R.R.lI (Centro i@gple di ricerca e innovazione)
all'Autorita di gestione del Por fesr 2007-2018lel domande relative ai poli di
ricerca e innovazione;
» 5 progetti affidati a Datasiel S.p.A. rispettivarteerelativi a:
» adeguamento del sistema informativo regionalstdéma di monitoraggio del
POR (pur se sono possibili ulteriori modifiche gdmglioramenti futuri);
* implementazione del Protocollo di colloquio tra SRJRi.L.S.E. e SIRGIL/QSN
per il monitoraggio del POR;

» completamento del sistema informativo regiondR@EL — POR FESR 2007-
2013;

» realizzazione del sito regionale dedicato al P@&SR 2007-2013;
> il supporto tecnico ed operativo agli uffici fomida A.R.R.E.D. SPA per attivita
informativa e di accompagnamento ai proponenti ptegetti integrati nell’ambito
degli Assi 3 e 4 del POR;

> le spese della Commissione di valutazione delleertdf per il Piano della
Comunicazione;

> il supporto all'Autorita ambientale regionale fiborda Liguria Ricerche S.p.A.

» un incarico di supporto tecnico ed operativo ait@ita di gestione del Programma
affidato a Fi.L.S.E. S.p.A.

si registra nel 2012 la conclusione dell'intervenédfidato a Datasiel relativo

all'implementazione del sistema di gestione froffice dei bandi por on-line e delle

applicazioni di gestione back office.

In merito alle “Azioni di informazione e pubblicftanel 2011 risultavano chiuse le
Attivita di informazione e pubblicita del PORa#le alla pubblicazione degli estratti del
bando dei poli di ricerca a valere sull’Asse 1; B8ILL1 si registra la conclusione di un
ulteriore progetto riguardante le spese per ComdaSorveglianza di giugno 2012.

Si evidenzia come i principali incarichi che prewed la realizzazione di azioni di
informazione e pubblicita ricoprono I'intero arco attuazione del Programma, pertanto
saranno valorizzati solo al termine del Programtesss.
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Per quanto riguarda gli_indicatori di risultatoon & possibile la loro valorizzazione
utilizzando i dati registrati sul sistema infornvati pertanto € prevista un’indagine per
verificare la quota di popolazione a conoscenzaRI@| mentre per quanto riguarda
l'indicatore “diminuzione del tempo medio di istimtia”, la relativa quantificazione dovra
distinguere le due tipologie di interventi, nellpesifico quelli infrastrutturali da quelli
rivolti alle imprese.

Come segnalato nei precedente RAE, si pud comusegiealare una sensibile riduzione
dei tempi per le attivita istruttorie e di conces& dei contributi rispetto ai precedenti
periodi di programmazione.

3.4.1.3Analisi qualitativa

3.4.2

Nel corso del 2012 sono proseguite le attivita disi8tenza Tecnica di supporto alla
gestione del Programma, in relazione a “Studi,rcive e valutazioni” e “azioni di
informazione e pubblicita”.

Maggiori approfondimenti sulle attivita di Assis#enTecnica sono illustrati nel capitolo 5
del presente documento, mentre il capitolo 6 écaddialle attivita di Informazione e
pubblicita.

Il principio di flessibilita tra le fonti di finariamento non e stato attivato nell’ambito del
presente Programma.

Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Non vi sono problemi significativi da rilevare imdoati nell'attuazione delle attivita della
Priorita.

Grandi progetti

Allo stato attuale delle cose, non € previstoniafiziamento di grandi progetti, cosi come
definiti dalla disciplina comunitaria (art. 39 Rd@83/2006).

Assistenza tecnica

Nel corso del 2012 sono proseguiti gli incaricHidati negli anni precedenti nell’ambito
dell’'Asse 5 “Assistenza Tecnica”, tra i quali sgealano:

> il servizio di Assistenza Tecnica vera e proprigupporto dell’A.d.G. nell’attuazione
del Programma, affidato alla societd Liguria RibercS.p.A, struttura in house
dell’Amministrazione ;

> le attivita di supporto operativo ai Comuni attuatdei Progetti Integrati relativi
all’Asse 3 “Sviluppo Urbano” e di supporto spedattio all’Autorita di Gestione per
la valutazione tecnico — amministrativa dei prage¢tfinitivi/esecutivi presentati dai
beneficiari dell’Azione 4.1 “Promozione del patrimo culturale e naturale”,
assegnate alla societa in house A.R.R.E.D. S.@pAIXG.R. n. 1449/2008 e s.m.;
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> [attivita di supporto tecnico ed operativo all’Auita di Gestione finalizzata alla
buona riuscita del Programma, affidata alla sociatdnouse FI.L.SE. S.p.A. con
D.G.R. n. 1792/2008 e s.m.;

> il servizio per [lattuazione del Piano di Comunice®e, aggiudicato al
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) CONFCQRM. (capogruppo), AB
COMUNICAZIONI S.r.l. e PBCOM S.p.A. che ha consémtio svolgimento di
attivita di pubblicita, divulgazione e comunicazéotel Programma;

» lincarico per I'attivita di animazione economicdavore delle imprese, realizzata da
Unioncamere Liguria, con la collaborazione delesist camerale e delle Associazioni
regionali di categoria maggiormente rappresentative

> il servizio per I'attivita di Audit sui sistemi @jestione e controllo di cui all’art. 62 del
regolamento CE 1828/2006 sulle attivita cofinarziaton il FESR per la
programmazione 2007- 2013, aggiudicato alla so8&isENE AUDIT S.r.l.;

> gli incarichi alla societa in house Datasiel S.pp&r il miglioramento del sistema
informativo regionale di monitoraggio, per l'implemazione del sito internet
dedicato al FESR e per I'acquisto di attrezzatafermatiche necessarie per le attivita
di controllo di primo livello.

> il servizio di valutazione indipendente del Prognaanaggiudicato a fine 2011 al
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) costittra Gruppo Clas S.p.A.,
Istituto per la Ricerca Sociale e Fondazione Giaz@&modolini.

> le attivita di supporto specialistico all’Autorith Gestione affidate ad A.R.R.E.D. e a
FI.LL.SE.94, rispettivamente per listruttoria texmni- amministrativa dei progetti
definitivi/esecutivi presentati dai soggetti bengii finali degli Assi 3 “Sviluppo
Urbano” e 4, Azione 4.1, “Promozione del patrimooidturale e naturale” e per il
supporto tecnico e specialistico nelle fasi di igegt e di controllo delle
rendicontazioni relative agli interventi infrastwali del Programma Operativo;

La dotazione assegnata dal Piano Finanziario alBAS ammonta a € 20,19 milioni in
termini di costo totale, pari al 3,84% delle risoessegnate all'intero Programma.

Al 31 dicembre 2012, gli incarichi affidati a vadesull’Asse 5 “Assistenza Tecnica”
hanno comportato I'assunzione di impegni giuridieate vincolanti per un totale di 13,02
milioni di €; il 64,51% delle risorse disponibili.

| pagamenti complessivamente effettuati ammontanfine 2012, a 10,19 milioni di €
(50,46% delle risorse disponibili).

% Attivita inizialmente previste fino al 2011, perquali nel 2011 & stata disposta la prosecuzicore ampliamento,

per gli anni 2012 e 2013.
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6. Informazione e pubblicita

6.1 Piano della Comunicazione

Si rammenta che il Piano della Comunicazione delgRmma, predisposto nel 2008
dall’Autorita di Gestione con il supporto di LigarRicerche SpA, societa affidataria del
servizio di assistenza tecnica, € stato approvatcCdmitato di Sorveglianza e attestato
conforme all’'art. 2.2 del Regolamento (CE) n° 18286 dalla Commissione con nota
REGIO G/np/D(2008) 860840 del 01 dicembre 2008.

A seguito di esperimento di gara, il servizio dogettazione e realizzazione di alcune
delle attivita previste dal “Piano” é stato affidatl Raggruppamento Temporaneo di
Imprese (R.T.l.) costituito tra Conform S.r.l. (ogpuppo), AB Comunicazioni S.r.l. e
PBCOM S.p.A. con contratto d’appalto sottoscrittb®iottobre 2009.

Le attivita previste dal Piano di Comunicazioneaaonziate negli ultimi mesi del 2009 e
regolarmente proseguite nei successivi anni .

Di seqguito si illustrano le attivita svolte dal Riel 2012, distinte per tipologia di attivita:

Numero verde

Hunssro Verds

800-123995

Il numero verde é stato attivo dalle ore 9.00 alie 13.00 per fornire come di consueto
informazioni in merito alle attivita e ai bandiiaitdel POR FESR 2007 -2013.

Sono state registrate 131 chiamate, da aziendeatipg liberi professionisti distribuite
sull’intero periodo di riferimento con una concexzione delle stesse nei periodi di
attivazione di bandi.

La tipologia di informazione data dal numero verdpgpresenta un@rima informazione
riguardo i termini di validitd della presentaziortelle domande, le modalita di
reperimento del materiale sul sito della regionéandi attivi.

Newsletter

Nel corso del 2012 sono stati realizzati due nundeila newsletter informativa
sullavanzamento del Programma Operativo, trasmaghiiscritti a cura della societa
Datasiel e pubblicati sul sito dedicato al POR: @atrambe e stato ripreso il layout
individuato per le precedenti newsletter.
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Newsletter luglio 2012 “Nuovi band| per nuow progé
; g | -]

je ==

EDITORIALE

Muowi bandi par numi progett
[BANDO ATIONE 1.4, ASSE 1
Sostegro sls sttt sconamiche
colpits tagdi svert aluionali
[BANDO ATIDNE 1.2.3, ASSE 1
Ioveziana

BANDO ATIONE 1.2.4, ASSE 1
Iroegnenia frergania

Fendo Frastiti Parscipativ
[BARDO ATIONE 1.2.3, ASSE 1
Inovaziona - Sostegro diginlmasiona
sistema telavizio besk e aln
cinamaiogeiche

La prima newsletter & stata dedicata ad un focusdaodi approvati a sostegno delle
attivita economiche nell’'ambito dell’Asse 1, “Inremione e competitivita”, un'importante
occasione per le

imprese regionali per puntare allo sviluppo e mtlbvazione in questo periodo di
difficolta economica.

Tra i nuovi bandi, particolare risalto e stato datquello specifico da 30 milioni di euro a
sostegno delle imprese danneggiate dall’alluvioedodscorso autunno per agevolare la
ripresa delle attivita economiche.

Un focus ha poi riguardato la pubblicazione diritmvi bandi, a favore delle piccole e
medie imprese, riguarda, per i quali é stata dasticomplessivamente una dotazione di
risorse pubbliche di oltre 30 milioni di euro. Gticentivi sono stati rivolti ad acquisire
competenze e strumenti e a rafforzare la situazpatemoniale delle imprese al fine di
sostenere e generare innovazione.

Questa rappresenta un’opportunita importante affeat nostro sistema produttivo,
costituito in larga parte da micro, piccole e maatitvita, particolarmente esposte ai rischi
indotti dalla stretta creditizia e dalla crisi eoamica in generale.

Newsletter ottobre 2012 “Poli di ricerca e innovane — un’opportunita di sviluppo per
il sistema imprenditoriale ligure”

i

Fae = | =e
newsletter ottobre 2012

INDICE

EDITORIALE

P e & I
POLT ENERGIA SOGTENIRILE
POLG POLITECMED:

POLG TICASS

POLD SSALIFE

POLO TRANSLT.

POLD SOSLA

POLD TECNOBIONET

FOLO TILTM
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Il secondo numero della newsletter ha trattat@nhd dei Poli di Ricerca e Innovazione
attivati sul territorio ligure, con le risorse messdisposizione dall’Asse 1 del POR 2007-
2013.

La Regione Liguria, in linea con le tendenze eueope nazionali in materia di
innovazione, ha individuato nei Poli di Ricerca umkelle principali leve per
'accrescimento della competitivita del tessutoremuico produttivo regionale.

| Poli, infatti, consentono di mettere a fattorencme il potenziale tecnologico di maggior
livello delle aziende attive in un determinato eedtcon il livello piu alto della ricerca e lo
sviluppo industriale di un determinato prodotto ioud processo produttivo, al fine di
rispondere con piu forza alla competizione inteiorale.

Nella newsletter vengono illustrate finalita e\até degli otto Poli costituiti con le risorse
del POR, incentrati sulle seguenti aree tecnolagich

- automazione,supervisione, sicurezza nei traspowtila logistica:

- energia in Liguria

- automazione intelligente

- tecnologie del Mare e ambiente marino

- scienze della vita, biotecnologie e applicazioouse
Viene, inoltre, data informativa del bando attivatwalere sui fondi FAS 2007-2013, con
una dotazione di 15 milioni di euro, per finanziar@rogetti di ricerca realizzati da
imprese e organismi di ricerca aderenti ai sudadtti Poli. | soggetti interessati hanno
potuto presentare le relative domande, con proeeaiutine, dal 7 al 30 novembre 2012.

Preparazione Newsletter 2013

Durante i mesi di novembre e dicembre del 2012 GAd collaborazione con Conform ha
lavorato ai contenuti della prima newsletter dell20uscita a gennaio, con la quale
'opinione pubblica € stata informata su un prometealizzato da Regione Liguria,
nellambito dellAsse 1 del POR, per dotare di asfrutture a banda larga l'intero
territorio regionale.

Nella newsletter sono stati, inoltre, illustrapunti fondamentali della terza conferenza
annuale dedicata al Programma Operativo, dal tit®lsorse comunitarie, la nuova

programmazione 2014-2020 il contesto congiuntui@tale ed i risultati del POR FESR

2007-2013". Un momento dedicato alla presentazibeia situazione socio economica
ligure nell’'attuale difficile congiuntura, all’esamndel contesto internazionale e delle
prospettive a breve.

Comunicazione media

La comunicazione media ha avuto I'obiettivo di wéfrai cittadini una informazione
specifica dei progetti finanziati dal POR FESR inda da comunicare la tangibilita dei
fondi europei nel loro vivere quotidiano.

Il media portante € stato la televisione che hasentito di avere con un unico mezzo
un'ampia copertura del target su tutto il terrdoregionale, fornire un'informazione
dettagliata sui progetti, attuare una comunicazi@oeattivante attraverso un uso
"documentaristico” delle immagini, utilizzare urrrftat gia sperimentato e riconoscibile
che evidenzia con immediatezza i ruoli di Unionedpea, Stato e Regione Liguria..
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Nel mese di gennaio € proseguita la trasmissioneimigue speciali della durata di circa 3
minuti ciascuno, iniziata nel mese precedente, ngrdedicato agli interventi finanziati
nell’ambito dell’Asse 3 “Sviluppo Urbano”:

- speciale su Genova nei quartieri Molassana e kladd,

- speciale su Genova nei quartieri Sampierdaremral/Rrina e Sestri Ponente;

- speciale su Savona;

- speciale su Spezia;

- speciale su Imperia e uno su Sanremo.

Gli speciali sono stati trasmessi a rotazione dahl114 gennaio 2012 su Primocanale e
Primocanale Sport, secondo il calendario di segsjtecificato, nonché sui relativi siti
attraverso banner.

Il calendario delle trasmissioni di dicembre e estdlustrato nel precedente RAE, di
seguito si riporta, invece, il calendario del mésgennaio 2012.

Di seguito si riporta il calendario del mese di g 2012.

Orari di programmazione
2012

Primocanale e
Primocanale.it

Primocanale Sport e
Primocanalesport.it

Domenica 1° gennaio

ore 7.32 -11.54

Lunedi 2 gennaio

ore 9.55 -18.00

ore 18.55 - 20.25

Martedi 3 gennaio

ore 15.00 — 23.00

ore 17.00 — 22.35

Mercoledi 4 gennaio

ore 13.45-21.30

ore 9.45 — 18.55

Giovedi 5 gennaio

ore 10.30 — 18.30

ore 10.00 — 13.40

Venerdi 6 gennaio

ore 12.00 — 22.30

ore 9.00 — 13.00

Sabato 7 gennaio

ore 12.00 — 18.45

ore 13.40 — 20.25

Domenica 8 gennaio

ore 10.30 — 22.30

Lunedi 9 gennaio

ore 12.00-17.55

Martedi 10 gennaio

ore 9.45-13.45

Mercoledi 11 gennaio

ore 10.00 — 19.30

Giovedi 12 gennaio

ore 18.55-22.30

Venerdi 13 gennaio

ore 9.45-17.45

Sabato 14 gennaio

ore 20.55-19.30

Nel secondo semestre e stato, invece, effettudawdro preparatorio alla produzione di
due spot redazionali della durata di circa 3 micigscuno, rispettivamente dedicati agli
interventi realizzati nellambito dell’Asse 1 e Hakse 2 del POR FESR 2007-2013
All'interno di tali redazionali sono state realizga inserite brevi interviste ad esponenti
delle istituzioni coinvolte nei progetti.

Web

E’ continuata, per tre mesi, la programmazione tazione dei cinque banner (uno per
ogni speciale). | banner pubblicati sui siti in&rprimocanale.it e primocanalesport.it
rimandavano, con un semplice click, ai rispettideo.

Risultati di comunicazione campagna TV e web
Campagna TV

Per gli speciali TV andati in onda sulle emitteRtimocanale e Primocanale sport, nel
mese di gennaio 20121(01/212 - 07/01/2012) sono stati realizzati un totale di 40
passaggi.
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Nel dettaglio mettiamo in evidenza i dati di assathinuto medio raccolti dalla fonte
Auditel (ascolti minuto medio = media ascoltataegenti in ogni minuto della giornata)

- Primocanale (gennaio 2012) : 5.919

- . Primocanale Sport (gennaio 2012) : 1.286

Campagna WEB

Per la campagna Web sui siti di Primocanale e Rramalesport, nel periodo dal 1°
gennaio al 26 marzo 2012, sono stati utilizzatiop banner, uno per ogni filmato,
programmati a rotazione, ognuno dei quali rimanddvaspettivo video.

Sono cosi stati raggiunti i seguenti risultati dimzinicazione:
» Genoval (Molassana, Maddalena e Sampierdarend)8&PR
» Genova2 (Pra Marina e Sestri Ponente): 321.047
» Imperia e San Remo: 320.632
» La Spezia: 320.963
» Savona: 321.972

Per la provincia di Genova é stato fornito un dgitarelativo ai 2 diversi banner
realizzati. Sulle altre provincie i dati sono gealier

Opuscolo

Nel secondo semestre dell’anno 'AdG con il suppaitlla societa di comunicazione ha
predisposto un opuscolo informativo sullo statattiiazione del POR FESR 2007 — 2013,
la cui uscita é prevista nel primo semestre 2013.

In questo documento sono riportati i dati di avameato del programma dando

particolare evidenza ad alcuni dei piu significatnterventi conclusi per ciascun asse,
nell’ottica di contribuire alla massima diffusiodelle informazioni presso i cittadini, le

istituzioni e le imprese

Convegno Il Edizione

Il 21 novembre 2012 é stata realizzata la Ill Coeriea annuale P.O.R. F.E.S.R. 2007 —
2013 dal titolo “Risorse comunitarie, la nuova pesgmazione 2014 —2020. Il contesto
congiunturale locale e i risultati del POR FESR2Q013".

Nel convegno, tenutosi presso il Palazzo della 8alis Genova, sono state trattate le
seguenti tematiche: il quadro della situazione soeconomica ligure nell'attuale
congiuntura, il contesto internazionale e le praspea breve periodo, gli orientamenti e
gli obiettivi della nuova programmazione comunaa2D14-2020.

| dati a livello locale illustrati hanno evidenziatome, pur nelle contingenti difficolta
strutturali, il sistema economico ligure dimostnautenace capacita di reazione alla crisi.
In considerazione della forte riduzione delle rigopubbliche, il Fesr costituisce oggi piu
che mai uno degli strumenti fondamentali per faeoii rilancio del sistema economico
regionale.

Il tema piu urgente da affrontare a livello regienemane I'occupazione, in particolare
l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.

Allargando il panorama all’area Euro, la condiziale# mercato del lavoro risulta essere
uno degli aspetti piu evidenti della recession@, @wo tasso di disoccupazione che ormai si
attesta all'l1,6%. In un quadro di rallentamentoegalizzato i dati hanno confermato
rilevanti divari di crescita tra i maggiori Paesilérea Euro.
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Un approfondimento €& stato offerto sulla programpraa comunitaria 2014-2020, in
attesa degli esiti del Consiglio europeo del 22m@¥embre sul Quadro Finanziario
Pluriennale.

| lavori hanno, poi, previsto la presentazione datg del Valutatore Indipendente del
POR, dei risultati della valutazione intermedia et Fesr 2007-2013.

A seguire una tavola rotonda con i rappresentaitpdrtenariato economico e sociale ha
approfondito i temi della Conferenza.

L'Assessore allo Sviluppo Economideenzo Guccinelli ha concluso i lavori della
Conferenza precisando come si debba gia ora ieiZidavoro per mettere a punto la
nuova programmazione comunitaria 2014.

Nel sito internet del POR, nella sezione “infornwemd e pubblicita — eventi” é possibile
prendere visione e scaricare tutto il materialeent I'evento.

Monitoraggio

In occasione della Ill Conferenza annuale e statornsinistrato a tutti i partecipanti un
guestionario di gradimento, strutturato in dueip&tprima dedicata alla raccolta dei dati
identificativi dei partecipanti e la seconda, costaoda otto domande chiuse e aperte, sul
gradimento dell’evento stesso.

A fronte di circa 150 partecipanti registratati smstati raccolti 55 questionari dei quali
meta sono stati compilati da uomini e meta da domh&tribuiti nelle fasce d'eta
evidenziate dal grafico sotto riportato.

Settore di appartenenza

Fasce d'eta

B COMMERCIO E TURISMO

.
2% 2%

B COMUNICAZIONE

25
20

111

25-35 36-30 250

W COMSULENZACREDITOE
ASSICURAZIONE

M INDUSTRIAE
ARTIGIANATO

W SERVIZI

W PUBBLICA
AMMIMISTRAZIONE
ASSOCIAZION DI
CATEGORIA
ALTAI

[y

Con riferimento ai settori di appartenenza deiquapanti, il grafico precedente mostra
come in oltre il 60% dei casi i soggetti operand settore dei servizi (30%) e nella
pubblica amministrazione (33%).

Per quanto riguarda il ruolo/funzione ricopertguestionari raccolti hanno evidenziato le
seguenti figure professionali: titolari di societ@piegati amministrativi, professori,

dirigenti, amministratori delegati, project manggkmzionari, responsabili del settore
innovazione e commerciali.
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Valutazione del lingaggio utilizzato

39 m [STITUZIONALE

3%

B AUTOREFERENZIALE

= INFORMATIVOE
COMPRENSIBILE

m NOIOSO

W PARTECIPATIVO

W SPECIALISTICO

W ALTRO

Con riferimento al linguaggio utilizzato dai relate nella documentazione consegnata,
dalla rilevazione &€ emersa una valutazione decismeositiva con il 64% dei
rispondenti che lo definiscono “ informativo e qamrensibile”. Questo buon risultato
viene riconfermato appunto nel grafico successdove il 65% dei rispondenti fa
registrare una buona valutazione dell’evento.

Valutazione generale dell'evento

4% 8%

mOTTIMO
mBUONO
m SUFFICIENTE

W INSUFFICIENTE

A ciascun partecipante e stato chiesto su qualoraegiti avrebbe voluto maggiori
informazioni; i rispondenti hanno manifestato urertg interesse per i temi: politiche
comunitarie nazionali, strumenti di accesso airfeiamenti e politiche regionali.

Richiesta di maggiori informazioni

W POLITICHE
COMUNITARIE/NAZIONALI

W POLITICHE REGIONALI

W STRUM DI ACCESSO Al
FINANZIAMENTI

= ALTRO

Una percentuale del 10% dei rispondenti ha indiadta argomenti di interesse, in
particolare la nuova programmazione 20104-2020a4@ni regionali per adeguare
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I'istruzione alle richieste del mercato territogal la valutazione intermedia del
Programma, le prospettive per i nuovi fondi, legprettive e gli indirizzi regionali.

A sequire viene rappresentato un grafico che met&videnza il grado di soddisfazione
percepito dai rispondenti in relazione a diversiengnti: argomenti trattati,
organizzazione, partecipazione, location, matedialribuiti e al programma svolto.

ARGOMENTI ORGANIZZAZIONE PARTECIPAZIONE

A

LOGISTICA MATERIALI DISTRIBUITI !totalmente insoddisfatto

modertamente insoddisfatto

- né soddisfatto né insoddisfatto

moderatamente soddisfatto

- melto soddisfatto

v
COERENZA ATTINENZA PROFESSIONALITA.
ra programma previsto e svolto deghi interventi ai propri interessi chiarezza degli interventi
= y y )

Per ciascun elemento di indagine €& stato attribuita scala di valutazione, da molto
insoddisfatto a totalmente soddisfatto.

In generale il grado di insoddisfazione e statotmblsso, mentre é stato raggiunto un
buon risultato per quel che riguarda il programraliiel’ento sia in termini di coerenza tra
programma previsto e svolto che di attinenza deggdirventi ai propri interessi ed infine
con riferimento alla professionalita e chiarezza wiatori. Stesso gradimento viene
evidenziato per I'organizzazione e la logistica.
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interesse per l'iniziativa Come & venuto a conoscenza
4% dell'evento

\

2%

LY
W GIORNALI

mNO W INTERNET
INVITO
B NUMERO VERDE

SPORTELLO INFORMATIVO

88%

Nel suo complesso l'evento ha riscosso un granderesse riconfermato dalla
disponibilita, manifestata dai rispondenti, a peigare a eventi futuri sempre nell’ambito
“piano di comunicazione Por fesr 2007 -2013".

Con riferimento agli strumenti utilizzati per vemia conoscenza dell’evento, una piccola
minoranza ha reperito I'informazione tramite intdrre sportello informativo, mentre
I'88% dei casi sono stati informati tramite invit@a e mail.

Il dato evidenzia come abbia funzionato molto bkneete della comunicazione diretta
tramite “invito personale” indirizzato a una magitist di soggetti forniti e individuati
direttamente dall’Autorita di Gestione.

6.2 Animazione economica

Nelllambito delle attivita di comunicazione, il 28glio 2010 é stata sottoscritta una
convenzione tra la Regione e Unioncamere Ligur, l@ realizzazione delle attivita di
animazione economicaul territorio, volto a diffondere le imprese |lgportunita loro
offerte dal Programma.

Le attivita informative svolte da Unioncamere, dbrcoinvolgimento delle Camere di
Commercio e delle Associazioni regionali di catéganaggiormente rappresentative,
hanno riguardato essenzialmente due tipologietigitat

- informazione locale da parte degli sportelli temwttali:

| partners hanno assicurato la presenza degliedpa@l territorio per tutto il periodo pur
intensificando l'attivita in prossimita dell'uscitdei bandi o della realizzazione dei
seminari.

Gli sportelli hanno operato relativamente all’apeat delle seguenti misure: 1.2.4.
“Ingegneria finanziaria — prestiti partecipativil,4 “Sostegno alle attivita economiche
colpite dagli eventi alluvionali’- solamente perdeovincie colpite, 1.2.3. “Innovazione e
1.2.2 “Ricerca a favore delle imprese del DLTMOvviamente la misura 1.2.2 ha avuto
un peso assolutamente relativo mentre I'azionet 1ha. visto coinvolte in particolare le
Associazioni del settore industria e PMI.

L’attivita informativa di alcuni partners si e captizzata anche attraverso newsletters e
siti web istituzionali, mediante i quali € statospibile tenere informati gli interessati circa
l'apertura dei nuovi bandi e lo stato di apertunaisura di quelli gia operativi (le
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newsletter delle Associazioni di categoria hanna tinatura di circa 2.000 copie ad
edizione).

Per quanto riguarda il numero dei contatti registdagli sportelli si rileva che,
mediamente, ciascuno sportello ha registrato &G@facontatti annuali per le associazioni
dell'industria, commercio e artigianato poco meeo l|p cooperazione.

Il rapporto tra contatti diretti e telefonici/maibn sembra avere un trend definito; citiamo
ad esempio il caso Confcommercio, con preponderdnzantatti diretti e Confesercenti
nella situazione diametralmente. Segnaliamo inotine le Associazioni di categoria
hanno svolto anche un ruolo proattivo, contattaddettamente panel selezionati di
associati per promuovere la conoscenza dei bamtibtdle si puo stimare in circa 3.000 il
numero di contatti attivati nell’anno dalle Assaani e specificatamente riferiti ai bandi
POR FESR piu circa 2.000 contatti attraverso ghrsdli camerali.

- Realizzazione di seminari divulgativi:

Nel mese di febbraio sono stati calendarizzatiaizzati quattro incontri provinciali allo
scopo di promuovere la misura 1.2.4.
Gli incontri si sono svolti secondo il seguentescalario:

- 24/02 presso la CCIAA di La Spezia — 30 partecipant

- 27/02 presso la CCIAA di Imperia — 46 partecipanti

- 07/03 presso la CCIAA di Genova — 60 partecipanti

- 15/03 presso la CCIAA di Savona — 32 partecipanti
Nel mese di maggio sono stati calendarizzati azzati quattro incontri provinciali allo
scopo di promuovere la misura 1.2.3.

Gli incontri si sono svolti secondo il seguentesadlario:
- 14/05 ore 12:00 presso la CCIAA di Imperia — 4Gg@panti
- 15/05 ore 9:15 presso la CCIAA di Savona — 30 pgréati
- 16/05 ore 10:30 presso la CCIAA di Genova — 80gugpainti
- 21/06 ore 15:30 presso la CCIAA di La Spezia — &lqzipanti.

Altri incontri sono stati organizzati dalle Assadi@ni di categoria.
- Confcommercio:
* 3in provincia di Genova — il 29/05, 25/06 e 09107/
* 6in provincia di Savona — il 05/06, 07/06, 11/(B0b, 15/06 e 18/06/12;
e 1in provincia di Imperia — 30/05/12;
e 1in provincia di La Spezia — 30/05/2012
Tutti relativi alla misura 1.2.3 “Innovazione”
- CNA:
» i129/03/2012 a Genova sempre relativamente alkurail.2.3
* 1'11/06/12 a La Spezia e il 14/06/2012 a Genovagremuovere il bando misura
1.2.3 in apertura,
* i1 9/10/2012 a Genova in occasione del Salone ocautlativamente alla misura
1.2.2 “Ricerca a favore delle imprese del DLTM”.
- Confartigianato: 06/06/2012 a Imperia —misura 1.2.3

28/05/2012 a Alassio — misura 1.2.3
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La partecipazione media agli incontri delle Asspigai € di 15-20 ad incontro tranne per
I'incontro di Alassio con 65 imprese.

- Informazione sui media
L’informazione sui media é stata utilizzata soptatt da Unioncamere Liguria per una
pubblicita istituzionale. Tale pubblicita, in octase dell'uscita dei bandi, & cosi
organizzata:
- Comunicati stampa
- Inserzione sui quotidiani liguri: Il Secolo XIX, LRepubblica, Corriere mercantile,
La Stampa e La Nazione
- Redazionali su: Riviera 24, IVG, BjLiguria e sitel&@Nord
- Spot radiofonici di 20” ogni 1.30 h circa su Radad®oleo e Radio 19
- Spot televisivi di 20" su Primocanale e TeleNord pieca 150 passaggi ogni rete
televisiva.
- Siti internet istituzionali
- Inserzioni su pagine locali di: Il Secolo XIX, Laepubblica ed. regionale, La
Stampa ed. Savona e Imperia e La Nazione ed. La&pe
- Banner sulle pagine web di: Riviera 24, IVG e Gen@¢, Bijliguria, Il Secolo
XIX, Sanremo news, sito Primocanale.

Inoltre é stata creata una pagina dedicata su Bakeb

Per quanto riguarda le Associazioni di categofilsiokmazione pubblicitaria ha utilizzato
prevalentemente i canali delle newsletter; in alceasi, per esempio CNA e
Confartigianato, sono state utilizzate anche leimgagegionali de Il Secolo XIX e La
Repubblica.

Per Confartigianato, a livello regionale, sonoestaibblicate informative sui bandi in data
18/05/2012 (Il Secolo XIX), 29/05/2012 (Repubblic@p/06/2012 (IL Giornale) e
realizzato uno spot di 20” trasmesso sull'emittenELENORD con 84 passaggi tra il
23/06 e il 03/07/2012.

Oltre alle pagine dedicate sulla newsletter e &lggioni di lettere agli associati per tutte e
4 |le provincie, per quanto riguarda la provincidrdperia, ci sono stati banner sui portali
di Riviera 24, Sanremonews, Punto Sanremo e Poraggee comunicati stampa alle
televisioni locali; sono state predisposte 200 adme con testo del bando consegnate
all'incontro e a chi ne faceva successivamentaasta e 2000 flyer con estratto del bando
e recapiti per informazioni

Sempre Confartigianato, per la provincia di Savbaasstampato anche locandine affisse
nei locali pubblici relativamente al bando 1.2.8pltre sono state create circa 1500
cartelline con I'estratto del POR regionale e deflsure in apertura da distribuire alle
imprese interessate.

Confartigianato ha supportato 63 imprese in prasimi Savona e 42 in provincia di La
Spezia nella presentazione della domanda sul ba2d®. Sulla provincia di La Spezia ha
assistito anche 40 imprese in merito al bando ipedull’alluvione.

Un breve appunto in merito al monitoraggio quaktadel servizio offerto:
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In base alle risposte ottenute, assai basse iroigpe ai contatti e alla partecipazione ai
seminari — nell'ordine del 10% - si riscontra ur@disfazione generale per i servizi
offerti e il linguaggio utilizzato, considerato ahd e informativo.

Oltre il 75% delle risposte da un punteggio di 4i6 una scala da 1 a 5) sia
all'informazione che ai materiali distribuiti perugnto riguarda la completezza, la
chiarezza e I'utilita.

Purtroppo la scarsita di feedback ottenuta nonexiesanalisi piu approfondite.

6.3 Pubblicazione della lista dei beneficiari sulit® web

Nel corso del 2012 I'AdG ha adempiuto agli obblighievisti dall’articolo 7 del
Regolamento (CE) n. 1828/2006, pubblicando I'eledeo beneficiari nella sezione del
sito regionale dedicata al POR FESR, consultabgeagicabile dalla sezione “ELENCO
BENEFICIARI”.

L’elenco, elaborato dall’Autorita di Gestione per Azioni attuate direttamente, ovvero
dai gestori per le Azioni del Programma Operatidoeasi affidate, viene costantemente
aggiornato con cadenza bimestrale, in modo da ltarsu allineato con i dati di
monitoraggio.

Tale elenco e costituito da piu allegati, in forom&DF, articolati in Assi e Azioni cui si
riferiscono. Al fine di offrire una maggiore traspaza sull'impiego dei fondi, si é
provveduto anche alla redazione di un allegatdivelall’Asse 5 “Assistenza Tecnica”, di
cui l'unico beneficiario risulta essere I’Amminiagiione regionale.
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7. Valutazione complessiva

Nel complesso, il Programma appare avviato in meglailibrato, e tutto sommato gia
delineato, pur se ancora da definire alcuni intetivelativi all’Asse 1.

| problemi della fase di avvio paiono pressoché ris@tiche quello relativo al Patto di
Stabilita — almeno in parte — in relazione allesgbilita di operare compensazioni a
livello nazionale e regionale ed in tal senso alcki.LL. attuatori di interventi
nell’ambito del POR hanno effettivamente benef@idittale opportunita

Resta quindi intatta la possibilita che il Prograanoonsegua le varie soglie di spesa
previste: in effetti, alla classica scadenza de fanno (relativa alla c.d. regola “N+2") si
sono aggiunte ulteriori scadenze fissate dal Ménit al fine di mantenere una velocita
costante nell’attuazione dei Programmi cofinanziatla Commissione.

Per quanto riguarda gli interventi conclusi, somé gn numero discreto, soprattutto per
effetto degli interventi a favore delle impresec&iersa nessun intervento infrastrutturale
risulta concluso, anche se alcuni interventi dillgeee compongono i Progetti Integrati —

ancora pochi invero — sono stati ultimati.

| ritardi sono principalmente legati:

o per quanto riguarda gli interventi infrastrutturadilla loro complessita ed
articolazione che hanno rallentato la fase di kantittavia — allo stato attuale — la
situazione pare evolvendosi con una certa rapithtaffetti nel corso del 2012, il
loro livello di attuazione ha registrato un decisoremento rispetto al precedente
anno e dovrebbe verificarsi un’ulteriore accelevaginel corso del prossimo anno;

0 per quanto riguarda invece gli interventi a favdedle imprese — sottolineato il fatto
che sono conclusi oltr@00 interventi — il livello appare ancora insoddisfaiee ma
va considerata la contingente situazione di cris¢ dva di fatto rallentato la
realizzazione di questi interventi.

Per una valutazione delle realizzazioni fisiche ierigultato — essendo attualmente
contenuto il numero di iniziative ultimate — oc@fare riferimento ai progetti selezionati;
in tal senso, il Programma, allo stato attuale,trear inalterati gli obiettivi prefissati.

Va comunque evidenziato come, in relazione agkrirdnti dell’Asse 2 “Energia”, il
potenziale di realizzazione €& superiore ai cornsiemti target, in virtu non solo
dell’accesso al “conto energid® da parte dei beneficiari finali (0 destinatariafinper
guanto riguarda le imprese) ma anche di una lorggma partecipazione finanziaria.

Per quanto concerne gli indicatori di impatéoattualmente ancora prematuro tracciare i
primi risultati che saranno valutabili nel prosiegielle attivitd — in relazione al contenuto
numero di interventi conclusi (quasi tutti riconthikc alle linee rivolte alle imprese
mentre tra i progetti infrastrutturali, di maggiogspiro, non si registrano interventi
conclusi).

Resta comunque evidente I'importanza del Progracmeacostituisce — in questo periodo
di crisi — un indubbio ed importante volano pecaomia regionale.

% Le soglie previste per le scadenze definitedsiftiinizio 2012 (31/05 e 30/10) sono state recemste incrementate

dal Ministero (nell'aprile 2013) — al fine di ridwr il gap finale del 2015. Piu precisamente alle doadenze le
soglie previste sono rispettivamente pari ad alns@®% e I'80% della soglia annuale.

Che ha sostanzialmente ridotto la quota di doutoi POR, aumentando di conseguenza — a paritdatse — il
numero di interventi finanziabili ed quindi il potaale fisico di realizzazione.

96
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Per quanto riguarda gli indicatori di programma, ari tutto evidenziato che sono
disponibili dati 2012 solamente in materia di o@zipne, mentre per quanto riguarda gli
altri indicatori sono disponibili quelli al 201Cio in quanto solitamente i dati sono resi
disponibili alla fine dell’anno successivo.

In tal senso, come evidenziato nella tabella 1:

¢ il PIL pro-capite (2011), dopo una flessione seifsibel corso del 2009 ¢ in leggero
miglioramento, pur attestandosi su valori inferi@mrmassimi del 2008;

¢ Cresce nel 2011 il valore delle esportazioni dignerconferma il trend crescente
sull’intero periodo (dal 2007 al 2011), attestandnsvalori lievemente superiori al
corrispondente obiettivo;
¢ Per contro, decresce il saldo netto delle espamnazper quanto ancora positivo ma
comunque inferiore al valore obiettivo;
¢ Intema di occupazione (dati 2012) si registra:
= un sensibile incremento della disoccupazione, tajtella totale quanto quella
femminile che ha subito una forte impennata nes@alell’'ultimo anno;
= un meno sensibile I'incremento dei disoccupatienca di prima occupazione ma
il dato risente con ogni probabilita della preveatrinuncia di una buona parte
della potenziale forza lavoro;
= un calo delloccupazione totale che perd si maetikevemente al di sopra del
valore obiettivo che era stato superato nel corsmueésta prima fase di attuazione
del programma;
= viceversa l'occupazione femminile, pur in calo e@ip ai precedenti anni, si
mantiene ancora su valori fortemente superioroaligpondente obiettivo;
¢ la produttivitd del lavoro segna nel corso del 2Qirl decremento rispetto al
precedente biennio e pur tenendosi al disopraalere obiettivo segna un sensibile
calo rispetto ai primi due anni di attuazione delgpamma.
Il quadro complessivo appare di difficile inter@abne, pur se vi € un debole segnale di
miglioramento rispetto al precedente biennio.

Per il livello dei core indicators che soffre tuttodel contenuto numero di interventi
ultimati, si rinvia alla specifica sezione (82.1abella 1 bis). Va comunque rilevato un
sensibile incremento di diversi indicatori e piegsamente:
o il numero di progetti di R&S (“avviati” 351 contidl51 del 2011 obiettivo 75);
o il numero di progetti di cooperazione (“avviati”2@ontro i 169 del 2011 obiettivo
75);
o l'occupazione creata (*avviati” 153,5 contro i 13@el 2011 obiettivo 75);
o gli investimenti indotti (“avviati” 1.334 M€ contro 1.008 del 2011 obiettivo
2.100);
mentre non vi sono incrementi significativi per:
o la popolazione aggiuntiva raggiunta dalla bandaviitu dell’ultimazione della
prima fase dell’intervento) mentre &€ ancora in cdassec
0 onda fase;
0 la capacita addizionale installata per la produzidnenergia da fonti rinnovabili
(“conclusi” 2,84 MW rispetto ai 2,17 del 2011).
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Per quanto riguarda gli obiettivi finali del progrma, gli obiettivi finanziari e fisici
paiono intatti — con la possibilita quindi di urepo conseguimento — mentre per quanto
riguarda gli obiettivi di impatto vi & la possilbdiche la crisi che ha attanagliato I'intera
economia mondiale nei primi anni di questa fasdizagtiva possa in qualche modo
influire sui risultati finali, anche se il Programmontribuisce certamente ad attenuarne gli
effetti negativi.

A livello operativonon si segnala alcuna ulteriore novita rispettpracedente RAE in
guanto la Regione aveva tempestivamente provveduttefinire la propria_struttura
organizzativee mettere in atto tutte le dovute procedaifte ad una corretta attuazione del
Programma.

Si segnala comunque un ulteriore rafforzamento sigiema di monitoraggied in
particolare, nel 2012 é stata implementata unasezielativa ai controlli di primo livello.

Inoltre, e stato costantemente aggiornato il @tenatico della Regione ed in particolare
la sezione relativa al POR in relazione ai bandakal lista dei beneficiari. Il sito e stato
inoltre migliorato e semplificato in modo da pretsesi sempre piu “friendly” e di facile
accesso e consultazione per i vari soggetti indates

Nel complesso, come evidenziato nel seguente pttosfieanziario riepilogativd! si
registra un discreto livello di progetti selezian@er un valore superiore ai 443,7 M€ e
quindi oltre '83% del programma).

Anche il livello di impegni risulta gia significatd, attestandosi ad oltre il 51% (oltre il
doppio del dato 2010), pur se le corrispondentsspno poco piu della meta (26,6%)
(anch’esse abbondantemente oltre al doppio ddldi2®10). Il dato relativo alla spesa é
comunque destinato ad un sensibile incrementoimetiédiato futuro in relazione ai

termini previsti per la conclusione dei vari intenti.

Prospetto — Situazione finanziaria riepilogativa £31/12/2012

. S Stanziamenti/allocazioni Progetti selezionati Impegni Pagamenti
Disponibilita

Asse finanziaria Assoluti % Assoluti (4 Assoluti (4 Assoluti (4
S avanz. avanz. avanz. avanz.
1 296.644.078,00274.961.701,48 92,69% 257.897.448,43 86,94%; 240.769.562,22 81,16%; 141.688.923,01 47,76%
2 28.666.000,00 34.998.727,42 122,09% 41.349.201,06 144,24% 19.254.847,50 67,17% 8.584.830,47 29,95%
3 122.380.000,00122.380.000,00 100,00%: 141.490.000,35 115,62%: 75.295.462,84 61,53%: 47.984.966,28 39,21%
4 58.000.000,09 58.000.000,00 100,00%: 63.893.384,25110,16%: 33.846.714,75 58,36%: 21.230.853,81 36,60%
5 20.189.365,00 13.475.227,38 66,74% 13.475.227,38 66,74% 13.025.088,23 64,51% 10.187.471,60 50,46%
Totale 525.879.443,00503.815.656,28 95,80% 518.105.261,47 98,52% : 382.191.675,54 72,68% ; 229.677.045,17 43,67%

Considerato che I'Asse 5 riguarda I'Assistenza Tace che come tale viene attivata sulla
base delle specifiche esigenze del Programma,cbumisse che registra un risultato
inferiore alla media — in termini di valore dei psaiti selezionati — & I'Asse 1,
principalmente in relazione alla sua dimensione g¢dbb costituisce in effetti oltre il
56,7% dell'intero Programma) ma anche alla tipdagggli interventi rivolti alle imprese

97

Senza considerare il dato relativo alle allomaiZstanziamenti, gia superiore al 95% del valegbptogramma, ma
che di per sé non garantisce direttamente un palerdi spesa.
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che denotano attualmente una ridotta capacitaediasp del mancato avvio di alcune linee
(principalmente la 1.2.6 il cui bando dovrebbe eatam breve).

E’ tuttavia prevedibile che registri un sensibilecremento in relazione ai bandi
dell'azione 1.2.3 e 1.4 avviati nel 2012, ma ch& m@anno ancora raggiunto i livelli
previsti di attuazione.

In relazione all’avvio bilanciato operato, consa®io che il ritmo di spesa dovrebbe
registrare nel 2013 un ulteriore incremento sigativo in relazione tanto agli interventi
infrastrutturali quanto ai regimi di aiuto a favodelle imprese, la soglia di spesa da
conseguire entro fine 2013 per evitare il disimgegntomatico (c.d. regola “N+2”) pare
sostanzialmente conseguibifeconsiderando che il “gap” per il 2013 risulta dicp
superiore a quella precedente. In effetti, la soglimulata al 31/12/2012 risulta pari a
307,62° M€ contro i 218,54 ME della precedente scadetma,un gap quindi di poco pill
di 89 M€ contro gli 88 dello scorso anno.

Vero & che negli ultimi due anni i livelli sono t&@onseguiti anche attraverso la
costituzione dei tre strumenti di ingegneria finana (di cui 2 nel 2011 e l'ultimo nel

2012), ma per il 2013 le previsioni restano comengositive in relazione non solo al
“vantaggio” accumulato nel 2012° ma anche all'elevato potenziale dell’Asse 3 eadell
linea 4.1, oltre che degli altri Assi.

Ciononostante, resta indispensabile procedere adouatrollo e monitoraggio costante
della spesa, al fine di prevenire eventuali sehsgmostamenti rispetto alle attuali
previsioni ed apportare eventualmente le aziomettive del caso.

% Anche le soglie di spesa “intermedie” fissateome gia detto in precedenza — dal MISE paiono miidata del

Programma, anche se, alla luce delle nuove soggigposte dal Ministero per l'ulteriore acceleoas della spesa,

costituiscono un ostacolo non certo semplice.

La recente operazione di accelerazione dellassfefr. nota precedente) posta in atto dal Minisfissa in 313,6

M€ la soglia per la scadenza di fine anno.

100 Avendo in realta il Programma superato i 2296 délla validazione relativa alla situazione all212012, contro
una soglia di 218,5 M€.

99
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Allegato 1

Progetti significativi



Premessa

Nellambito del presente RAE si e ritenuto di dare spazio allintervento di sistema
finanziato nelllambito dellAsse 2 “Energia” (azione 2.1.2b — cfr. § 3.2). In particolare,
vengono descritti due dei sottoprogetti finanziati, vale a dire:

= Certificazione energetica;
= Bilancio energetico regionale.

Scheda 1 — Certificazione energetica

POR FESR COMPETITIVITA' DELLA REGIONE LIGURIA

ASSE 2 — Energia e [ =)
AZIONE 2.2 -
Obiettivo: Produzione di energia da fonti rinnovabi li e U

REGIONE LIGURLA

miglioramento dell’efficienza energetica

CODICE PROGETTO: PORFESR-212B-0002 e PORFESR-212B-0003

TITOLO PROGETTO:
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE COMPONENTE CERTIFICAZIONE ENERGETICA - AZIONE DI
SISTEMA A TITOLARITA' REGIONALE

CUP: G32B09000020009 e G31111000370006

IMPORTO FINANZIARIO: 107.600,00 € (rispettivamente 20.000 € e 87.600,00 €)

FONTE IMPORTO
FESR 34.12?,32 €
(rispettivamente 6.343,21 e 27.784,11 €)

Inizio progettazione: 12/11/2009
Fine lavori: 19/12/2012

Promotori:  Regione Liguria, che ha affidato la realizzazione del progetto a Datasiel,
societa in house (intervento di sistema)

Descrizione del Progetto  Certificazione energetica

Progettazione e realizzazione componenti per la cer tificazione energetica degli edifici
all'interno del Sistema Informativo Regionale Ambie ntale Ligure

Prima dell'intervento finanziato con i fondi POR-FESR, la banca dati della certificazione energetica
consentiva ai certificatori energetici degli edifici solamente di compilare il certificato energetico
dell'edificio (documento che deve essere presente nella compravendita degli immobili).

La consegna della documentazione alla pubblica amministrazione avveniva in modalita
tradizionale, i documenti prodotti dal certificatore oltre che essere consegnati al proprio cliente
venivano consegnati in formato cartaceo al Comune di competenza e il sistema informativo
regionale non aveva a disposizione strumenti a supporto della analisi dei dati rilevati.

L'intervento finanziato con i fondi POR-FESR ha consentito di dematerializzare I'intero processo
di gestione e consegna dei documenti da parte del ¢ ertificatore .

Il risultato e che oggi i documenti sono firmati digitalmente dal certificatore e vengono caricati on-
line, accettati on-line dalla Regione Liguria e automaticamente protocollati. Il pagamento stesso
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del certificato viene fatto via internet.

La disponibilitd dei certificati su apposita banca dati consente agli operatori della pubblica
amministrazione (ARE, Regione, Comuni) di fruirne sia per avere strumenti e report a supporto
della analisi dei certificati energetici, sia per la gestione del ciclo dei controlli (estrazione dei
certificati da verificare, gestione del sopralluogo) e delle sanzioni.

Infine anche i certificatori non piu abilitati hanno accesso (in sola lettura) ai documenti da loro
prodotti.

Questi componenti sono pubblicati sul Portale http://www.ambienteinliguria.it nella apposita banca
dati energia: certificazione energetica.

Owviamente i fondi POR hanno consentito anche le attivita a corollario del prodotto realizzato.

In questo senso si hanno i controlli periodici sullo stato del sistema e le perfomance di tutti i servizi
applicativi, la costante gestione dei profili di accesso al sistema, ovvero la definizione utenti,
l'attribuzione dei ruoli, la rimozione degli utenti e le modifiche sui profili. E infine la gestione
applicativa attraverso il supporto di secondo livello alla assistenza telefonica erogata da ARE, gli
aggiornamenti del software per particolari condizioni al contorno e gli aggiornamenti delle pagine
web per comunicazioni agli utenti.

La pagina del portale sulla Certificazione Energeti ca

~
ESMEEN tosin mappa heln [ cerca -
# Sito ufficiale
m 'ente della Regione Liguria
1 1 : per I'Ambiente
- in Liguria :
7 I 3
oS S e
’ = = - <
: : i oo £ == r’%”i}-\*e
Sviluppo sostenibile Territorio Natura Acqua
TP A BB RSl home [ Sviluppo sostenibile / energia sostenibile / certificazione energetica edifici / Contatti
certificato energetico
edific :
e " energia: certificazione energetica assessorato all'ambiente
certificato energetico -
9 Per |a certificazicne energetica degli edifici sone state implementate la banca dati che uffici regionali
iscrizione a elenco racceglie I'elence dei professionisti abilitati alla certificazione energetica e la banca dati arpal
certificatori relativa ai certificatl predisposti dai professionisti.
corsi di fermazione . .
Servizi on-line
Consultazione banca dati Elenco professionisti
Il servizio consente |a visualizzazione dell'elenco dei certificatori energetici. banche dati
Utentiz i energia: bilancic energetico
# tutti hanno accesso al servizio per |a consultazione dei dati regionale
vai all'applicazione iz energia: certificazione energetica
:: indicatori e indici ambientali
:: relazione sullo stato dell'ambiente
Gestione e consultazione banca dati Elenco professionisti I N - p——
riferimenti normativi specifici
L'applicazicne permette |a gestione e visualizzazione dell'elence dei certificatori energetici. R
Per le sue caratteristiche il servizio & riservate ai soli utenti autorizzati. normativa del settore
Utenti: glossario
+ gestori, il personale dell'ufficio regionale competente
# istituzionali autorizzati possono visualizzarne il contenuto 1 piti cercati
vai all'applicazione
infea relazione sullo stato
dell'ambiente progetti di
educazione ambientale
Gestione e consultazione Certificati energetici certificazione enargetica
Il servizio consente ai soli professionisti abilitati di accedere al software per la compilazione senza plastica, liguria pid
del certificato energetice, alle procedure per l'invio informatico a Regione dei certificati stessi bella ise 12001 pedibus
e alla consultazione dei propri certificati.
Utenti:
» certificatori, | professionisti abilitati con nome utente e password
+ istituzionali autorizzati (perzonale dell'ufficic competente di Regione Liguria & di
ARE), hanno |'accesso in visualizzazione a tutti i certificati presenti in banca dati
vai all'applicazione
v

4 Intranet locale & 100%
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La pagina di gestione del Certificato (prenotazione numero, upload documenti, pagamento,
trasmissione)

{2 Siral Energia - Windows Infernet Explorer provided by Datasiel L Ek

@\J_u - |E http: ffwwer . ambiente regione. liguria.it/SirsEnergiaCert/Pages /ENE_CERTIFICATI/WebForm 1.aspx v‘ “1 x [ ask 5 ‘ R~

File Modifica \Visualizza Preferit  Stument 2

w |g,5|ra| Encrdia |7| B - B o - [rragne v (G stumenti+
iltri i i i ri [ ]
e B o Scheda
irLigara o -
i Gestione ACE
Energia

¢ 3

[ o [ [Bmsemsa : e | Eooem | ook | [BrReve | @semws |
Utente: testamb I 4 3-8421 [ M

energetica degli
edifici: gestore H| Numero certificato ; \ 1

istituzionale

Ruola:

Data certificato } 01201 |
[

MNumero certificatore | Nominativa : ARIOTTI ALBERTO

Gestione Certificatori
SEoE DA TR

Gestione Titali Certificator Provincia : GEHO Comune : ©

Gestione ACE Sezione :
Gestione Stato Certificati
Report Certificati Energetici

Elenco pubblico Certificatori Caricamento files

Manuale utente

| Foglie : [ |

1
Mappale : } Subalterno : ‘ |

Dati certificato (file XML) : docetpro-job_20130105_173041_id7499.xml.p7m Data caricamento : 08/01/2013

L

Certificato (file PDF) : docetpro-job_20130105_173044_id2266.pdf.p7m

[ ]

Data caricamento @ 06/01/2013

¥ &£ X &
|l

Pagamento

Siral Energia

Fine &4 Inwanet locale * 100% -

Alcuni report per I'analisi dei dati

F\Ie Modlﬁca Visualizza Preferit  Strumenti 2

W “;}’h “ SIRAL -Energia [_| N R o v [k

Strument =

Energia

UTENTE: testamb Logout
Home
SIRAL - Energia
o [JGenerali
Informazioni & [=Banca dati analitica
’V 4 Prestazione Energetica Globale (distribuzione classi |

[E| prestazione Energetica Globale (estrazione certificati)
2| prestazione Energetica Parziale - Involucro (distribuzione classi)
D Prestazione Energetm Parziale - Involucro (estrazione certificati

[l Produzicne di acqua calda sanitaria (distribuzione dassi
| Produzione di acqua calda sanitaria {estrazione certificati)

@ (O verifiche e controlli

& intranetlocale H100% v
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Prestazione Energetica Globale (distribuzione class i) (ESEMPIO di report)

/= SIRAL - Energia - Windows Internet Explorer provided by Datasiel

— ; == =
g v ‘ https:/fapgsal.regione liguria.it/gpg Router .do | ﬁJ 4K ! sk Search | D=

Ele Modifica Wisualizza Preferiti  Strument 2

: = ) B »
® & | ¢ smaL-Energa [ i - B o= v [2hPagna v (£ Strument -

-

DATI Visualzza o scarica anche: “ “

classa
anno provincia comune A+ A B C D E F G

valore || valore || valore || valore || valore || valore || valore | valore
2013 GENOVA ARENZANO 2 2 9 23 56
2013 GENOVA AVEGND 3
2013 GENOVA BARGAGLI Iz 1 3 5
2013 GEMOVA BOGLIASCO 3 2 20
2013 GENOVA BORZOMASCA ) 10
2013 GENOVA BUSALLA i 2 2 6 20
2013 GENOVA CAMOGLI g 35
2013 GENOVA CAMPO LIGURE 1

HEGHINE LISUHIA

£ %
Fine ‘-_ﬂ Intranet locale H100% v

Stato di attuazione: L’intervento risulta concluso

Risultati attesi/raggiunti
Gestione informatizzata della certificazione energetica degli edifici, con:
= Riduzione della produzione di documenti cartacei;
= Disponibilita immediata e centralizzata dei dati relativi all'intero territorio regionale;
= Possibilita per 'amministrazione centrale di effettuare elaborazioni di varia natura sui dati
disponibili a sistema.
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Scheda 2 — Certificazione energetica

POR FESR COMPETITIVITA' DELLA REGIONE LIGURIA
ASSE 2 — Energia (x| =)

AZIONE 2.2

Obiettivo: Produzione di energia da fonti rinnovabi li e U
miglioramento dell’efficienza energetica REGIORE LIGURLA

CODICE PROGETTO: PORFESR-212B-0001

TITOLO PROGETTO: Bilancio Energetico Regionale - Progettazione e realizzazione degli
interventi di manutenzione adeguativa del sistema Indici ed
Indicatori del Sistema Informativo Regionale Ambientale Ligure

CUP: (32B08000060009

IMPORTO FINANZIARIO: 160.000,00 €

FONTE IMPORTO

FESR 50.747,23€

Inizio progettazione: 15/12/2008
Fine lavori: 14/05/2012

Promotori:  Regione Liguria, che ha affidato la realizzazione del progetto a Datasiel,
societa in house (intervento di sistema)

Descrizione del Progetto
Parte dei fondi POR-FESR sono stati invece dedicati alla revisione della banca dati esistente e
dell'applicazione per la gestione degli indici ed indicatori.

Sono stati aggiornati i dati presenti per consentire la produzione del Bilancio Energetico regionale.

Sono state implementale le funzioni per la redazione e produzione del bilancio energetico
regionale. In particolare quelle per la validazione del bilancio energetico, e per I'aggiornamento dei
dati del bilancio energetico 2008 con la verifica dei dati energetici dei maggiori impianti puntuali.
Sono stati perfezionati i servizi per la predisposizione delle proiezioni e i report a supporto del
bilancio energetico regionale.

Gli interventi comprendono anche il porting dell’applicazione di gestione dei dati in
completo ambiente web e una sua revisione grafica e tecnologica
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La pagina del portale di accesso alla Banca Dati

" Lyunia &
Vi ‘ Bk
et TR R
Sviluppo sostenibile Territorio | Natura
home / servizi on-line
gia: bilancio getico i I
La banca dati mette a disposizione e funzioni per redigere il bilancio energetico
nazionale 3 partice dai dati presenti nel sistems informative regionale ambientals.
Gestione bilancio energetico regionale E
1l servizio permette la gestione della banca dati.
Per le sue caratteristiche i servizic & riservato ai soli utenti istituzionali che ne
facciano richissta allo staff tecnico del Dipartiments ambients della Regions Liguria.
Utenti:
= gestori, il personale dell'ufficio regionale competente e dell'Agenzia regicnale
per 'encrgia (ARE) pud aggiernare | dat )
+ istituzionali autorizzati possono visualizzarne il contenuto
| vai all'applicazione |
Sistema specialistico di analisi
Questo servizic consente I'accesso ad un ambiente di business intelligence per il
trattamento e I'analisi dei dati. Per le sue carattenstiche il servizic & riservato ai soli
utenti istituzionali che ne facciano richiesta allo staff tecnico del Dipartimento
ambiente della Regione Liguria.
Utenti:
+ istituzionali autorizzati possonc utilizzare i report esistenti & creare nuovi LA
report
| vai all'applicazione |
<< torna all’elenco
]
&4 intranet locale | ®aoow -

L’accesso alla funzione di definzione delle variabili

| E| http:/je2gov_test.datasiel.net: 53080/e 2gov;jsessionid =F9B9083F 2CES0S0A S0FAD 1A3A08 19020

File Modifica Visualizza Preferii  Strument 2

w & [-é—' http: jfe2gov_test.datasel.net:58080 /e 200v/;jsessio. . [_I

E2Gov

Logouk Home | Cata Managerw

Definizioni 3

DPSIR=: Emizsionz »- Energy + Dizago i - iati - Uncertainty»: Reporting +

L. [

Annipreszenti

Zone Statistiche  »

Unita’ di mizura

Strutture

Aftivita' ISTAT

Comuni ¢'talia

Tipologie inventario

Fornitore dati

Fontienergetiche

[cooooooo

Wariabili

javascripti;
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L'accesso alla funzione di definizione delle variab

°) Mozilla Firefox
Fie  Modifica
Territorio & Ambiente - Web Server diSwil,,, * ||§htq::ﬁezgwregmne. fia.it:58080/22g0v] X |-.+ |

€& = . ‘ﬁ @ e200v.regione.liguria.it:

E2Gov

visudizza Cronologia  Segnalibri  Strumenti  Aiuto

‘ Data Manager / Zone Statistiche / Dati Statistici - ®
) | 1995 o001 Comuni 01001004  Superficie Boschi di latifoglie - collina
$¢| 1995 001 Comuni 01001005  Superficie Boschi di latifoglie - montagna
® | 1995 001 Comuni 01001006  Superficie Boschi di conifere - collina -
i hsg| » »|
| Definizioni |
Tipolegia di Zona 1001 |' HComum

Variabile 01001005 |~ ||Superficie Boschi di latifoglie -md ™ |

I

Estensiva  Intensivo

Numerico ‘

(

Livella in cui sonao disponikili | dati* ‘ Fomitore del datg* ‘

Zona - Macrozona  Totale © Variabile Stimata [STAT
Note -
Variabil =
‘ t;g\ile ‘ Jill | =» Anna S ‘
Tipologia di
Macrozona ‘ | =»
Variabile
o | | | || = Anno | || =
‘:ariaiﬂila l01001005 | [Superficie Boschi dilatifoglie - monty = #nng” [1995 ‘ = ‘
(B ][%]
~% 1 -
o ) LT L S W

La gestione del Bilancio Energetico

2) Mozilla Firefox
Eile  Modifica
i Teritorio & Ambiente - Web Server diSul,, * |@http:f,le2gnv‘regiﬂne rig.it:58080/e2g0v/ X| av |

visualizza Cronologia Segnalibri  Strumenti  Aiuto

€ cl@- = R
¥
T = A
Energy / Bilancio Energetico - % ‘ i
| Dati |
(o #® |Anno | Cod | Avita ;Cud _‘FumeEnergeu\:a |Cod \Variabile o |
. # | 2005 01001001 Produzioni 401 Energia elettri tatoisz Produmoned energia eletirica -
» roduzioni nergia elettrica 5= cokara
35F R 2 Produzione di energia elettrica -
3 | 2005 01001001 Produzioni 402 Energia idroelettrica 04004308 Idroglettrico
. : 5 solfato ammonice di
% [ 2005 01001001 Produzioni 122 Prodda carb. non ener. 05002404 "0 dafgas
- 4 i s = Produrione di biogas recuperato a
& |2005 01001001 Produzioni 308 Biogas 04004500 fini energetici
— #& | 2005 01001001 Produzioni 203 Olio combustibile 04004315 Produzione di olic combustibile
I i Jroe] > ow
—_—
m'|Deﬁr\mom'
i T2
$| Lnnao {2005 E2
&
| || macrosetiore 101 |'\ }Pmduuum [E2)|
Y || setiore [o1001 [~ | Produzioni =]
W | |Ativita' Energetiche 101001001 | = | | Produzioni l=] E]
| Fonte Energetica }122 ij\ \Prod.da carb. non ener. |'\
fari [ [+ i 5 -
variabil 05002404 |Prod. solfat dal di coki
| || Variabile | |~ | |Prod. solfato ammonico dal gas di cokeria [
Mote
: ‘
M= sl =l %] &
= |
javasaipts;

Stato di attuazione:
Risultati attesi/raggiunti

di strumenti idonei alla redazione del bilancio ene

concluso
: messa a disposizione degli utenti regionali e di AR
rgetico regionale

E Liguria
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Allegato 2

Foglio di classificazione



Ripartizione dell’'uso dei fondi - Dati statistici

Viene di seguito riportata la tabella menzionata§2.1.3, non inserita nel paragrafo in
questione a causa della relativa dimensioPer i commenti e chiavi di lettura si rinvia al
succitato paragrafo.

La tabella viene completata con un prospetto wggilivo che evidenzia la ripartizione
provinciale degli importi complessi¥i.

Tabella 3 —foglio di classificazioné

o Tem Forma di . Attivite . ntri
Obiettivo Prio?ita?io finar?zia?ngnto Vet ecct)tnomica Ulbieeetzne Csc;a;z?::g

RCE 01 01 01 22 ITC32 171.274 61
RCE 01 01 01 22 ITC33 797.626,[78
RCE 01 01 01 22 ITC34 158.558,15
RCE 02 01 01 22 ITC32 4.756.744/53
RCE 03 01 01 06 ITC33 81.363,p4
RCE 03 01 01 22 ITC33 133.016,05
RCE 04 01 01 03 ITC31 34.928,[7/8
RCE 04 01 01 03 ITC33 222.371,92
RCE 04 01 01 05 ITC32 77.489,833
RCE 04 01 01 05 ITC33 99.065,[/8
RCE 04 01 01 06 ITC31 234.949 02
RCE 04 01 01 06 ITC32 1.253.736/18
RCE 04 01 01 06 ITC33 4.917.354/32
RCE 04 01 01 06 ITC34 1.823.771)14
RCE 04 01 01 07 ITC33 150.982 .7
RCE 04 01 01 11 ITC33 24,7621
RCE 04 01 01 11 ITC34 45.606,p1
RCE 04 01 01 12 ITC34 65.359,[/6
RCE 04 01 01 13 ITC33 661.631,[10
RCE 04 01 01 16 ITC32 85.905,b6
RCE 04 01 01 16 ITC33 96.797,68
RCE 04 01 01 20 ITC33 36.926,65
RCE 04 01 01 21 ITC32 206.655,93
RCE 04 01 01 21 ITC33 187.718,34
RCE 04 01 01 22 ITC31 411.802,11
RCE 04 01 01 22 ITC32 966.704,67
RCE 04 01 01 22 ITC33 11.055.207)31
RCE 04 01 01 22 ITC34 1.599.898,40

Come segnalato nel § 2.1.3, nella tabella viette fderimento al codice NUTS3 (livello provincg)l con la sola
eccezione di quelli incidenti sull'intero territor{quali ad esempio I'assistenza tecnica o glirimsti di sistema)
che sono codificati con il codice NUTS2 della Ligufi TC3). Tale situazione interessa prevalentemiecoelici 85
e 86 del tema prioritario, ma anche — sia pureaniera contenuta — i codici 11 e 43.

Allo stato attuale, rispetto ai codici previsgl POR risultano ancora inutilizzati i codici 6 ¢plotti e processi
rispettosi dell'ambiente” (€ gia stata peraltroeatata la presenza in seno alla 1.2.2 di progettilé natura pur se
attualmente non quantificata) ed il codice 10 ‘&sfrutture telefoniche” che sembra destinato a nera
inutilizzato in quanto i vari interventi attivatasulla linea 1.3 e classificati con i codici 11,, 113! e 15 pur
prevedendo in misura modesta anche reti, sonatgestitariamente (anche dal punto di vista finaajae come
tali riferiti al codice prevalente. Si evidenzieoitie che lo splafonamento del codice 61 “progettegrati di
rinnovamento urbano” € in buona parte dovuto @kforverbooking operato a carico degli EE.LL.

| dati sono riferiti alla situazione al 31/12120 Si precisa che — rispetto alla certificazionei-€ stata una
riduzione di circa 709.000 € in termini di finanzianto totale.
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o Tem Forma di o Attivite . ntri
Obiettivo Prio?ita?io finar?zia?ngnto Vet ecctLo?ica Ulbieeetzme Csc;a;z?::g

RCE 05 01 01 03 ITC31 2.188,10
RCE 05 01 01 03 ITC32 9.198,85
RCE 05 01 01 03 ITC33 16.405,86
RCE 05 01 01 03 ITC34 1.680,)2
RCE 05 01 01 04 ITC34 2.595,80
RCE 05 01 01 05 ITC33 13.564,[79
RCE 05 01 01 05 ITC34 4.289,b7
RCE 05 01 01 06 ITC31 4.210,F1
RCE 05 01 01 06 ITC32 34.565,P1
RCE 05 01 01 06 ITC33 217.674,19
RCE 05 01 01 06 ITC34 32.080,[/1
RCE 05 01 01 07 ITC32 1.228,b1
RCE 05 01 01 09 ITC31 1.735,b8
RCE 05 01 01 09 ITC33 3.578,P9
RCE 05 01 01 11 ITC33 3.751,45
RCE 05 01 01 12 ITC32 7.329,b3
RCE 05 01 01 12 ITC33 29.338,03
RCE 05 01 01 12 ITC34 6.853,67
RCE 05 01 01 13 ITC32 7.363,94
RCE 05 01 01 13 ITC33 40.142,p5
RCE 05 01 01 13 ITC34 3.173,93
RCE 05 01 01 19 ITC34 1.415,P0
RCE 05 01 01 20 ITC33 5.011,47
RCE 05 01 01 21 ITC31 3.380,[/8
RCE 05 01 01 21 ITC32 6.707,01
RCE 05 01 01 21 ITC33 3.309,11
RCE 05 01 01 21 ITC34 1.876,b7
RCE 05 01 01 22 ITC32 9.175,53
RCE 05 01 01 22 ITC33 416.847,17
RCE 05 01 01 22 ITC34 19.812,[79
RCE 05 02 01 15 ITC33 11.416.186(87
RCE 05 03 01 15 ITC33 6.342.326)04
RCE 07 01 01 22 ITC31 124.191,62
RCE 07 01 01 22 ITC32 80.726,05
RCE 07 01 01 22 ITC33 584.811,26
RCE 07 01 01 22 ITC34 200.989,[79
RCE 08 01 01 03 ITC33 136.071,46
RCE 08 01 01 03 ITC34 133.083,[73
RCE 08 01 01 04 ITC33 30.987,37
RCE 08 01 01 04 ITC34 63.423,P6
RCE 08 01 01 06 ITC33 106.842,93
RCE 08 01 01 06 ITC34 465.758,09
RCE 08 01 01 08 ITC33 58.222,65
RCE 08 01 01 11 ITC33 50.544 87
RCE 08 01 01 12 ITC33 115.210,72
RCE 08 01 01 12 ITC34 64.488,[15
RCE 08 01 01 13 ITC33 1.836.869/)99
RCE 08 01 01 13 ITC34 782.651,60
RCE 08 01 01 14 ITC33 69.748,P9
RCE 08 01 01 14 ITC34 462.185,/72
RCE 08 01 01 16 ITC33 33.556,b6
RCE 08 01 01 16 ITC34 13.891,64
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o Tem Forma di o Attivite . ntri
Obiettivo Prio?ita?io finar?zia?ngnto Vet ecctLo?ica Ulbieeetzme Csc;a;z?::g

RCE 08 01 01 19 ITC33 17.814,63
RCE 08 01 01 20 ITC33 4.806,b1
RCE 08 01 01 20 ITC34 11.881,44
RCE 08 01 01 22 ITC31 5.106,84
RCE 08 01 01 22 ITC33 699.613,22
RCE 08 01 01 22 ITC34 732.620,17
RCE 09 01 01 01 ITC32 2.996,[/5
RCE 09 01 01 03 ITC31 344.888,64
RCE 09 01 01 03 ITC32 278.039,15
RCE 09 01 01 03 ITC33 525.921,15
RCE 09 01 01 03 ITC34 49.306,P2
RCE 09 01 01 04 ITC32 41.847,[L7
RCE 09 01 01 04 ITC33 16.031,P6
RCE 09 01 01 04 ITC34 16.172,03
RCE 09 01 01 05 ITC32 95.785,[12
RCE 09 01 01 05 ITC33 107.617,36
RCE 09 01 01 06 ITC31 668.682,05
RCE 09 01 01 06 ITC32 2.072.282,00
RCE 09 01 01 06 ITC33 3.432.151/24
RCE 09 01 01 06 ITC34 1.379.754 )26
RCE 09 01 01 07 ITC32 59.714,p7
RCE 09 01 01 07 ITC33 102.900,05
RCE 09 01 01 07 ITC34 31.711,63
RCE 09 01 01 08 ITC33 9.304,19
RCE 09 01 01 10 ITC31 18.129,04
RCE 09 01 01 11 ITC32 72.056,09
RCE 09 01 01 11 ITC33 55.779,[(7
RCE 09 01 01 11 ITC34 5.218,15
RCE 09 01 01 12 ITC31 96.753,[14
RCE 09 01 01 12 ITC32 414,957,278
RCE 09 01 01 12 ITC33 700.679,89
RCE 09 01 01 12 ITC34 139.798,65
RCE 09 01 01 13 ITC31 80.086,41
RCE 09 01 01 13 ITC32 131.429,35
RCE 09 01 01 13 ITC33 766.960,43
RCE 09 01 01 13 ITC34 23.393,47
RCE 09 01 01 14 ITC31 6.106,b2
RCE 09 01 01 14 ITC32 83.326,03
RCE 09 01 01 14 ITC33 39.998,47
RCE 09 01 01 15 ITC33 11.999,p7
RCE 09 01 01 16 ITC32 18.762,19
RCE 09 01 01 16 ITC33 5.517,87
RCE 09 01 01 19 ITC32 112.71616
RCE 09 01 01 19 ITC33 23.229,b7
RCE 09 01 01 20 ITC32 10.609,p7
RCE 09 01 01 20 ITC33 4.929,69
RCE 09 01 01 20 ITC34 19.845,62
RCE 09 01 01 21 ITC32 130.788,48
RCE 09 01 01 21 ITC33 26.403,43
RCE 09 01 01 21 ITC34 92.329,110
RCE 09 01 01 22 ITC31 324.658,[18
RCE 09 01 01 22 ITC32 654.773,09
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o Tem Forma di o Attivite . ntri
Obiettivo Prio?ita?io finar?zia?ngnto Vet ecctLo?ica Ulbieeetzme Csc;a;z?::g

RCE 09 01 01 22 ITC33 2.914.443[12
RCE 09 01 01 22 ITC34 501.440,60
RCE 09 02 01 03 ITC34 237.837,23
RCE 09 02 01 06 ITC32 212.943,60
RCE 09 02 01 06 ITC33 316.487,[14
RCE 09 02 01 06 ITC34 142.772,65
RCE 09 02 01 12 ITC34 68.185,62
RCE 09 02 01 22 ITC32 92.553,07
RCE 09 02 01 22 ITC34 260.104,26
RCE 11 01 01 10 ITC3 3.812.382,01
RCE 11 01 04 10 ITC33 163.734 76
RCE 11 01 04 10 ITC34 165.296,87
RCE 11 01 05 10 ITC33 1.877.328)51
RCE 11 01 05 10 ITC34 659.601,91
RCE 13 01 01 17 ITC34 212.464,13
RCE 13 01 04 10 ITC31 139.506,[12
RCE 13 01 04 10 ITC32 205.446,02
RCE 13 01 04 10 ITC33 23.783,[72
RCE 14 01 01 10 ITC3 317.116,80
RCE 15 01 04 10 ITC31 104.747,00
RCE 15 01 04 10 ITC33 141.848,02
RCE 39 01 01 22 ITC32 37.426,08
RCE 39 01 01 22 ITC33 32.132,b1
RCE 40 01 01 03 ITC31 6.999,31
RCE 40 01 01 03 ITC33 40.167,[/0
RCE 40 01 01 03 ITC34 42.040,p1
RCE 40 01 01 06 ITC31 108.711,70
RCE 40 01 01 06 ITC32 368.616,87
RCE 40 01 01 06 ITC33 197.995,49
RCE 40 01 01 06 ITC34 43.655,80
RCE 40 01 01 11 ITC33 58.809,p2
RCE 40 01 01 12 ITC31 63.434,03
RCE 40 01 01 12 ITC33 37.454,88
RCE 40 01 01 12 ITC34 3.205,P6
RCE 40 01 01 13 ITC31 44.403,82
RCE 40 01 01 13 ITC32 78.464,17
RCE 40 01 01 13 ITC33 58.627,p4
RCE 40 01 01 13 ITC34 119.045,[70
RCE 40 01 01 14 ITC31 72.182,81
RCE 40 01 01 14 ITC33 17.244.76
RCE 40 01 01 14 ITC34 33.415,[15
RCE 40 01 01 17 ITC33 15.858,b1
RCE 40 01 01 19 ITC32 4.270,00
RCE 40 01 01 19 ITC33 45.926,p4
RCE 40 01 01 20 ITC32 7.390,06
RCE 40 01 01 20 ITC33 20.291,P8
RCE 40 01 01 21 ITC31 153.604,05
RCE 40 01 01 21 ITC32 147.869,81
RCE 40 01 01 21 ITC33 660.289,68
RCE 40 01 01 21 ITC34 121.585,p5
RCE 40 01 01 22 ITC31 132.894,30
RCE 40 01 01 22 ITC32 84.017,41
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o Tem Forma di o Attivite . ntri
Obiettivo Prio?ita?io finar?zia?ngnto Vet ecctLo?ica Ulbieeetzme Csc;a;z?::g

RCE 40 01 01 22 ITC33 278.379,27
RCE 40 01 01 22 ITC34 115.792,96
RCE 40 01 02 17 ITC31 20.490,b5
RCE 40 01 02 17 ITC33 94.978,07
RCE 40 01 03 17 ITC34 52.881,[7/8
RCE 40 01 05 17 ITC33 49.001,18
RCE 40 01 05 17 ITC34 59.673,[14
RCE 41 01 01 22 ITC31 63.434,03
RCE 41 01 01 22 ITC32 63.434,03
RCE 41 01 05 17 ITC32 51.264,07
RCE 43 01 01 03 ITC32 43.610,P0
RCE 43 01 01 06 ITC32 105.012,40
RCE 43 01 01 06 ITC33 62.054,34
RCE 43 01 01 14 ITC31 8.617,47
RCE 43 01 01 18 ITC33 14.542 p5
RCE 43 01 01 20 ITC31 7.931,92
RCE 43 01 01 20 ITC32 6.000,86
RCE 43 01 01 20 ITC33 2.093.044,89
RCE 43 01 01 21 ITC3 317.169,07
RCE 43 01 01 21 ITC31 158.234,05
RCE 43 01 01 21 ITC32 501.376,36
RCE 43 01 01 21 ITC33 128.598,02
RCE 43 01 01 21 ITC34 63.937,p4
RCE 43 01 01 22 ITC31 25.373,p1
RCE 43 01 01 22 ITC32 51.771,p4
RCE 43 01 01 22 ITC33 106.974,13
RCE 50 01 01 17 ITC32 37.468,30
RCE 50 01 01 17 ITC33 2.148.995,46
RCE 51 01 02 21 ITC3 57.081,F2
RCE 51 01 02 21 ITC33 218.903,87
RCE 51 01 04 21 ITC33 114.345,45
RCE 51 01 04 21 ITC34 26.796,/70
RCE 51 01 05 21 ITC3 38.054,48
RCE 51 01 05 21 ITC33 72.937,[/6
RCE 51 01 05 21 ITC34 133.190,69
RCE 52 01 01 17 ITC31 1.552.034)66
RCE 52 01 01 17 ITC32 190.266,38
RCE 52 01 01 17 ITC33 4.100.281/89
RCE 52 01 01 17 ITC34 2.062.538)61
RCE 53 01 01 17 ITC31 443.954,89
RCE 53 01 01 17 ITC32 475.665,06
RCE 53 01 01 17 ITC33 3.803.228/00
RCE 53 01 01 17 ITC34 1.906.055/18
RCE 55 01 01 21 ITC31 11.379,08
RCE 55 01 01 21 ITC32 4.663,b8
RCE 55 01 01 21 ITC33 19.043,10
RCE 55 01 01 21 ITC34 9.519,P6
RCE 55 01 02 21 ITC33 9.830,/4
RCE 55 01 04 21 ITC32 4.850,08
RCE 55 01 04 21 ITC33 29.275,84
RCE 55 01 04 21 ITC34 9.545,83
RCE 56 01 01 17 ITC32 93.233,48
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o Tem Forma di . Attivite . ntri
Obiettivo Prio?ita?io finar?zia?ngnto Vet ecct)tnomica Ulbieeetzme Csc;a;z?::g

RCE 56 01 01 17 ITC33 1.306.282)47
RCE 56 01 01 17 ITC34 234.161,92
RCE 56 01 02 17 ITC32 16.807,40
RCE 59 01 01 17 ITC31 2.544.830/54
RCE 59 01 01 17 ITC32 3.149.515)59
RCE 59 01 01 17 ITC33 3.773.855)06
RCE 59 01 01 17 ITC34 2.294.716)05
RCE 59 01 02 17 ITC33 124.628,39
RCE 59 01 04 17 ITC34 253.696,65
RCE 59 01 05 17 ITC32 149.046,72
RCE 59 01 05 17 ITC33 1.681.090,53
RCE 60 01 01 17 ITC32 118.152,07
RCE 60 01 01 17 ITC33 151.540,p7
RCE 60 01 01 17 ITC34 585.263,[10
RCE 60 01 01 22 ITC33 106.552,65
RCE 60 01 05 17 ITC33 53.910,b2
RCE 61 01 01 17 ITC31 6.352.904,/81
RCE 61 01 01 17 ITC32 6.434.753/06
RCE 61 01 01 17 ITC33 10.890.714)64
RCE 61 01 01 17 ITC34 3.636.982/33
RCE 81 01 01 22 ITC3 76.719,p1
RCE 85 01 00 17 ITC33 139.152,66
RCE 85 01 01 17 ITC31 98.941,66
RCE 85 01 01 17 ITC32 70.400,[79
RCE 85 01 01 17 ITC34 72.620,64
RCE 85 01 01 22 ITC3 2.519.125 24
RCE 85 01 01 22 ITC32 316.813,20
RCE 86 01 01 22 ITC3 1.355.332,90
RCE 86 01 01 22 ITC33 3.962,/8

Viene di seguito riportato la ripartizione dei gedenti importi a livello provinciale. Si
precisa che sono stati registrati come ITC3 gkmnti che hanno ricadute sull'intero
territorio (interventi di sistema e quindi in padiare gli strumenti di ingegneria
finanziario e quelli relativi alla rete telematiaabanda larga, nonché quelli a supporto
dell'attuazione del Programma quale I'Assistenzenie).

Ripartizione provinciale del “finanziamento totale” e del “contributo comunitario stanziato”

Contributo comunitario

NUTS di Provincia di “Finanziamento totale” .
riferimento riferimento stanziato
V.A. % V.A. %
ITC3 Regione Liguria 26.785.418,76 5,47% 8.492.982,14 5,47%
ITC31 Imperia 45.625.038,20 9,32% 14.468.476,81 9,32%
ITC32 Savona 78.765.747,44 16,09% 24.977.994,81 16,09%
ITC33 Genova 267.263.243,31 54,58% 84.753.946,89 54,58%
ITC34 La Spezia 71.215.129,16 14,54% 22.583.500,14 14,54%
TOTALE 489.654.576,87 100,00% 155.276.900,80 100,00%
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