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Premessa

Il presente documento costituisce il secondo Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) del
Programma Operativo Regionale (POR) FESR per I’obiettivo “Competitivita Regionale e
occupazione” nella Regione Liguria, relativo al 2009. '

La presente stesura del RAE rappresenta la versione aggiornata con gli adeguamenti
richiesti dalla Commissione.’

Il documento ¢ stato redatto sulla base della guida per I’elaborazione del Rapporto
Annuale di Esecuzione 2009 messa a punto dai Servizi della DG Regio e condivisa coi
Servizi del Ministero dello Sviluppo Economico, comunicata con nota REGIO.G3 GY/rm
D(2010) 850136 del 12 marzo 2010, che riprende la struttura prevista dal Regolamento
1828/2006, come modificato dal nuovo Regolamento della Commissione (EC) N.
846/2009.

Per quanto riguarda gli allegati al RAE previsti dallo schema di relazione, I’Allegato 1
“Progetti significativi” non viene elaborato in questa occasione in quanto al 31/12/2009 1
pochi interventi conclusi non sono ancora significativi in termini complessivi di
Programma, mentre 1’ Allegato 2 “Progetti a cavallo con la programmazione 2000-2006”
non viene elaborato non essendovi — allo stato attuale — progetti a cavallo con la
precedente programmazione. Cid, in quanto la proroga (al 30/06/2009) riconosciuta dalla
Commissione per il perfezionamento della spesa ha consentito il completamento degli
interventi finanziati col DOCUP Obiettivo 2 2000-2006.

Per quanto riguarda il precedente RAE (inerente al 2008), si segnala che la Commissione,
con propria nota REGIO.G3/PA/NP/Ib D(2009) 860444 del 14/07/2009, ne ha dichiarato
la completezza di informazioni rispetto a quanto richiesto dall’Art. 67, comma 2 del
Regolamento (CE) n. 1083/2006 e, pertanto, la ricevibilita ai sensi del comma 3 del
medesimo articolo. Con successiva nota REGIO.G3/PA/NP/rs D(2009) 860573 del
26/08/2009 la Commissione ha comunicato ’accettazione del RAE per conformita alle
esigenze dell’articolo 67 del Regolamento citato.

I documenti ufficiali di riferimento sono, allo stato attuale:

- deliberazione di Giunta Regionale 1278 del 26/10/2007 di presa d’atto dell’ultima
versione del POR, modificato sulla base del negoziato con la Commissione ed
autorizzazione alla trasmissione ufficiale al MISE per I’inoltro alla Commissione;’

- decisione della Commissione di approvazione del Programma C(2007) 5905 del
27/11/2007,

- delibera CIPE (n°® 36 del 15/06/07) di co-finanziamento statale.

Il documento ¢ stato a suo tempo approvato dal CdS — per procedura scritta avviata in data 21/05/2010 e

conclusa in data 07/06/2010 — ed ¢ stato inoltre presentato in occasione della riunione del 02/07/2010.

Con protocollo 007846 del 06/09/2010 — REGIO.G3/PA/NP.ml/D(2010) 850479.

Tale DGR aggiorna di fatto le precedenti:

= n° 8 del 02/03/2007 con la quale si autorizzava la trasmissione della prima versione del POR, per
I’avvio della consultazione;

= n° 468 dell’11/05/2007 di presa d’atto delle prime modifiche al POR introdotte a seguito dell’avvio
del negoziato e di autorizzazione a trasmettere la nuova versione del documento.
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2 Quadro d'insieme dell'attuazione del Programma Operativo

2.1 Risultati e analisi dei progressi

2.1.1 Progressi materiali del Programma Operativo

Tabella 1 — Indicatori di Programma

; : . o Avanzamento
Indicatori Baseline | Obiettivo

2007 2008 2009
PBOI . 0,00 +4.025,60 +2.046,80 +2.369,00 n.d.
Pil Pro Capite (€)
PRO2 S N 0,00 +4,30 +0,20 n.d. n.d.
Valore delle esportazioni di merci in % sul PIL
PRO3 o 0,00 3,60 -0,10 -0,50 +4,20
Saldo netto delle esportazioni in % del PIL
PBM , , 0,00 <=0,00 0,00 +0,60 +0,90
Disoccupati totali su forza lavoro totale (%)
PRO5
Disoccupazione femminile su forza lavoro 0,00 -1,80 -0,80 +0,60 +0,60
femminile (%)
PRO6
Disoccupati in cerca di prima occupazione su 0,00 <=0,00 +0,12 10,41 +0,05
totale forza lavoro (%)
PRO7 ) 0,00 10.000 29.000 31.000 26.000
Occupazione totale (n.)
PROS ) o 0,00 4.300 23.553 22.564 22.686
Occupazione femminile (n.)
PR09
Emissioni gas effetto serra CO2 0,00 -21.091,00 | -4.417.508,00® nd.® nd.®
(tonnellate/anno)
PR10bis ©
Produttivita del lavoro totale — valore aggiunto 0,00 +6,65 +0,60 +0,30 -1,00
per unita di lavoro (migliaia di €)

n.d. Non disponibile il dato aggiornato. Si tratta di un problema di tempi in quanto la disponibilita avviene solitamente nel secondo
semestre dell’anno successivo e non ¢ un problema metodologico. In tal senso, saranno di volta in volta registrati nel successivo

rapporto annuale di esecuzione.
(a) Dato relativo all’anno 2005.

(b) L'inventario regionale delle emissioni non ¢ piu stato aggiornato e se ne prevede un aggiornamento nel 2010-2011.
(c) In sostituzione del PR10 “Produttivita del lavoro nelle PMI: valore aggiunto aziendale per addetto nelle PMI” , non aggiornabile.

Come risulta dall’andamento degli indicatori di programma, nonostante la pesante crisi
finanziaria internazionale, il sistema Liguria ¢ riuscito a contenere I’impatto negativo, in
particolare rispetto alla media delle regioni del Nord, grazie alla relativa stabilita della
produzione di alcune grandi imprese.*
In generale si rileva un quadro tendenzialmente in miglioramento: aumento del PIL
procapite (nonostante la crescita, seppur contenuta, della popolazione), incremento delle
esportazioni rispetto al PIL, miglioramento del saldo netto delle esportazioni rispetto al
PIL (grazie alla contrazione dell’import e all’aumento dell’export).

* “L’economia della Liguria nel primo semestre del 2009”, Banca d’Italia.
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E relativamente al mercato del lavoro che emergono le maggiori difficolta: infatti
diminuisce lo stock degli occupati ¢ aumenta la quota di disoccupati sulla forza lavoro
totale; questo perd si accompagna a una tenuta dell’occupazione femminile e a un
miglioramento della capacita del sistema di assorbire forze lavoro alla prima occupazione.

Tabella 1 bis — Core indicators di Programma

Core Indicators 2007 | 2008 2009 2015 Totale

Risultato 0 0 0 0
(4) Progetti di RTD (n.) Obiettivo 75

Linea di riferimento 0 0
(5) Progetti di Risultato 0 0 0 0
cooperazione tra imprese e centri Obiettivo 75
diricerca (n.) Linea di riferimento 0 0
™ Risultato 0 0 14 14
Progetti di innovazione (n.) Obiettivo 2.100

Linea di riferimento 0 0
40) _ Risultato 0 0 0 0
Progetti _che. promuovono imprese Obictivo 15
imprenditorialita e nuove
tecnologie (n.) Linea di riferimento 0 0
) Risultato 0 0 0 0
Progetti di start up finanziati Obiettivo 490
(inclusi gli spin off) (n.) Linea di riferimento 0
(6) Risultato 0 0 0
Posti di lavoro creati nella ricerca Obiettivo 75
(n.) Linea di riferimento 0 0
) Risultato 0 0 0 0
Posti di lavoro creati nei progetti Obiettivo 5.600
diretti alle PMI (n.) Linea di riferimento 0 0
10) Risultato 0 0 0 0
Ir}\(estiment.i indotti dagli strumenti | Obiettivo 1.000.000
di ingegneria finanziaria (€) Linea di riferimento 0 0
(23) Risultato 0 0 0 0
Numero di progetti (Energie Obiettivo 150
Rinnovabili) Linea di riferimento
(24) Risultato 0 0
Capacita addizionale installata per I
la produzione di energia da fonti Obiettivo 10,5
rinnovabili (MW) Linea di riferimento 0
(39) Risultato 0 0 0
Interventi di rigenerazione urbana | Obiettivo 10
(n.) Linea di riferimento 0 0

Risultato 0 0 0 0
(11) Obietti 4
Progetti (n.) (di mobilita) ICHIVO

Linea di riferimento 0 0
13) Risultato 0 0 0 0
Progetti di infrastrutture di Obiettivo 6
trasporto pulito (n.) Linea di riferimento 0 0
an Risultato 0 0 0 0
Interventi (n.) (di valorizzazione Obiettivo 15
delle risorse culturali) Linea di riferimento 0 0
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2.1.2

Occorre tuttavia osservare che I’andamento degli indicatori fino al 2007 era positivo;
appare pertanto evidente che il peggioramento ¢ imputabile al modificarsi delle condizioni
economiche del mercato globale e non ad una situazione specifica legata alla Liguria.

Difficolta anche per la produttivita del lavoro, che registra un peggioramento; questo
risultato tuttavia si puo ricollegare alle difficolta delle PMI nell’affrontare il periodo di
crisi. Con la ripresa dell’economia, stimata a partire dal 2010, si puo pertanto prevedere un
lento ma progressivo recupero di tale indicatore.

Informazioni finanziarie

Nel prospetto il totale dei pagamenti ricevuti dalla Commissione ai sensi dell’art. 82 del
Regolamento 1083/2006 deriva dalla somma dei tre anticipi e del primo acconto relativo
alla certificazione dell’11/06/2009. Corrispondentemente sono stati accreditati gli importi
statali pari a 21.335.211,16 euro.

Tabella 2 - dati finanziari

L Spesa dei Contributo Versamenti ai _Pagan_1ent|
Asse prioritario s R - ricevuti dalla
beneficiari (a) pubblico (b) beneficiari (c) CE (d)
Innovazione e Competitivita 21.772.212,61 21.772.212,61 21.772.212,61 7.158.900,00

Campo FSE

Energia 19.999,99 19.999,99 19.999,99 681.900,00
2 | Campo FESR 6:343,36 | D

Campo FSE

Sviluppo urbano

3.718.182,62

2.801.252,65

3 | Campo FESR

1.179.075,43

Campo FSE

1.158.087,15

2.910.600,00

Valorizzazione delle risorse

. . 2.902.887,62 1.571.819,56 914.208 1.379.475,00
naturali e culturali
Campo FSE

Assistenza Tecnica

3.771.714,11

3.771.714,11

5 | Campo FESR

1.195.719,18

Campo FSE

3.771.714,11

784.837,67

Totale complessivo 32.184.996,95 29.936.998,92 27.636.221,86 12.915.712,67
Per Regioni con sost. trans. (f) 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale spese FESR 10.206.036,39

Totale spese FSE (g) 0,00 0,00 0,00 0,00

Certificazione del 29/12/2009 quietanzata dalla Commissione nei primi mesi del 2010.

Spesa sostenuta dai beneficiari e inclusa nella domanda di pagamento inviata dall’ AdG, depurata dalla quota EE.LL.

Allo stato attuale, tutte le somme relative ai privati dichiarate sono ovviamente erogate, mentre allorquando si tratta
di infrastruttura il relativo "trasferimento di fondi" avviene in base a procedure e tempistiche definite nel relativo
bando di attuazione.

Per gli anticipi la ripartizione per Asse ¢ stata operata sulla base delle corrispondenti disponibilita finanziarie,
mentre per gli acconti ¢ stato fatto riferimento ai corrispondenti pagamenti UE.

Il Programma riguarda esclusivamente fondi FESR, in tal senso viene indicata nelle celle “FESR” la quota
comunitaria corrispondente alla spesa totale dei beneficiari (riportata nella cella superiore). Cio al fine di una
quadratura con i corrispondenti importi riportati nella successiva tabella 4.

Dato nullo, in quanto il POR Competitivita per la Liguria non prevede il sostegno provvisorio.

Dato nullo in quanto allo stato attuale non ¢ stato fatto ricorso all’opzione di cui all’art. 34, par. 2 del Regolamento
(CE) 1083/2006.
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2.1.3 Ripartizione dell'uso dei Fondi

L’importo della spesa effettivamente sostenuta dal FESR, riportata nel box che segue,
riguarda le attivita, realizzate nell’ambito di tutti e 5 gli Assi del POR, che al 31/12/2009
hanno registrato spese.

Per le prime cinque colonne vengono forniti i codici dimensione secondo quanto previsto
dall’ Allegato II, parte C, del Regolamento (CE) 1828/2006, 1’ultima colonna individua gli
importi cumulativi, corrispondenti alla combinazione delle cinque diverse categorie.

Tabella 3 - dati statistici

Temi Forme di I Attivita S Importo (a)
prioritari finanziamento Territorio economica Ubicazione (€)

02 01 01 22 ITC3 4.000.421,86
09 01 01 03 ITC3 18.005,19
09 01 01 06 ITC3 187.230,95
09 01 01 07 ITC3 16.015,01
09 01 01 12 ITC3 28.921,00
09 01 01 13 ITC3 29.682,08
09 01 01 19 ITC3 7.734,47
09 01 01 20 ITC3 2.693,83
09 01 01 21 ITC3 8.072,89
09 01 01 22 ITC3 91.121,46
09 02 01 03 ITC3 83.243,02
11 01 05 10 ITC3 2.374.517,23
40 01 01 06 ITC3 52.613,90
40 01 01 13 ITC3 4.059,78
43 01 01 21 ITC3 6.343,40
53 01 01 17 ITC3 24.935,21
59 01 01 17 ITC3 854.621,89
59 01 05 17 ITC3 11.196,42
61 01 01 17 ITC3 1.154.140,22
85 01 01 17 ITC3 54.747,41
85 01 01 22 ITC3 1.101.452,31
86 01 01 17 ITC3 3.508,02
86 01 01 22 ITC3 90.758,84

Totale 10.206.036,39

 Importo del contributo comunitario oncesso per ciascuna combinazione di categorie.

In particolare, in relazione all’art. 37.4 a del Reg. 1083/06, in materia di approccio allo
sviluppo urbano sostenibile, al 31/12/2009:

- Risultano individuati tutti gli interventi con rilevanza sullo sviluppo urbano, in
particolare 1 progetti integrati di sviluppo urbano nell’ambito dell’Asse 3,
specificatamente dedicato alla tematica ed alcuni di essi sono stati avviati. In tale
ambito entro fine anno i beneficiari hanno effettuato spese relative ad undici interventi
di riqualificazione urbana e a due di sistemazione idraulica e riassetto idrogeologico;

- dal punto di vista finanziario, la situazione ¢ rappresentata dalla tabella che segue, che
evidenzia le risorse, in termini di FESR, erogate nell’ambito del POR per la
realizzazione di interventi con rilevanza sullo sviluppo urbano.
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Tabella 4 — FESR erogato per gli interventi di rilevanza sullo sviluppo urbano

FESR erogato al 31/12/09,

Assi e obiettivi operativi con rilevanza sullo sviluppo
urbano (ME)

ASSE 1 - Innovazione e competitivita 4,97
1.1 - Potenziare le opportunita di RDI del sistema produttivo 4,00
1.2 - Promuovere processi di innovazione e sostenere l'imprenditorialita 0,38
1.3 - Diffusione delle TIC 0,59
ASSE 2 - Energia 0,05
2.1 - Incentivare i soggetti pubblici ad un uso efficiente delle risorse 0.01
energetiche, incoraggiandone un consumo e una produzione sostenibili ’
2.2 - Supportare le imprese negli investimenti in efficienza energetica e

. : . I . 0,04
nella produzione di energia da fonti rinnovabili
ASSE 3 — Sviluppo urbano 1,18
Progetti integrati di sviluppo urbano 1,18
ASSE 4 - Valorizzazione delle risorse culturali e naturali 0,46
4.1 - Valorizzare le risorse culturali e naturali 0,46

o Totale 6,66
o Peso % sul totale FESR erogato 65,22%

2.1.4 Sostegno ripartito per gruppi destinatari

Alla fine del 2009, il sostegno in termini di contributo comunitario FESR erogato, risulta
cosi ripartito per gruppi di destinatari:

Tabella 5 — FESR erogato per gruppi destinatari

Peso sul

Gruppi destinatari ngf/f 572%%? totale
FESR erogato_

Imprese 529.393,59 5,19%
EE.LL. e altri EE.PP. beneficiari Assi 3 e 4 2.099.641,16 20,57%
Regigne Liguria per attivita di Assistenza 1.195.719,18 11,72%
Tecnica
Regione Liguria per interventi di sistema @ 6.381.282,49 62,52%
Totali 10.206.036,42 100,00%

(a) Interventi a regia regionale che hanno come beneficiario la Regione Liguria ed interessano I’intero
territorio regionale. Le azioni con tale caratterizzazione, che al 31/12/2009 hanno registrato spese, sono
state: Azione 1.1 - attuazione del Parco Tecnologico della Val Bormida, Azione 1.3 - realizzazione rete
telematica a banda larga sul territorio regionale e Azione 2.1.2B per la progettazione e realizzazione di
attivita a supporto della programmazione regionale in campo energetico.

Relativamente alle agevolazioni alle imprese, sono state rispettate le condizioni di cui al
paragrafo 5.3.1. del Programma Operativo,” in quanto la totalita delle erogazioni alle
imprese ¢ stata effettuata in favore di PMI.

Informazioni per settori o zone specifiche: non pertinente.

> Nel citato paragrafo I’AdG si & impegnata a verificare che almeno il 70% delle risorse destinate alle imprese, non

riguardanti R&S, vengano erogate a favore di PMI e che in caso di grande impresa beneficiaria, la stessa fornisca
assicurazione che le agevolazioni non sono rivolte a investimenti che determinino una delocalizzazione da un altro
Stato Membro.
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2.1.5

2.1.6

Sostegno restituito o riutilizzato

Al 31 dicembre del 2009, non si sono registrati casi di soppressione dei contributi del POR
inerenti il rispetto del principio di stabilita delle operazioni (articolo 57 del Regolamento
(CE) n. 1083/2006) e non si ¢ verificata nessuna conseguente restituzione o riutilizzo del
contributo comunitario ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n.
1083/2006.

Analisi qualitativa

A poco piu di un anno dal suo avvio effettivo, il Programma mostra buone performance in
termini di linee attivate sul totale linee programmate. In particolare nell’ambito degli Assi
3 e 4 sono gia stati selezionati tutti gli interventi da finanziare e, rispetto alle passate
esperienze, si registra una migliore qualita progettuale anche grazie alle attivita di
accompagnamento attuate dal gruppo di lavoro interdipartimentale in favore dei soggetti
beneficiari.

I1 livello di attuazione complessivo del Programma in termini di FESR, ottenuto come
rapporto tra la quota FESR certificata (10,21 Mio euro) sul totale FESR di Programma
(168,14 Mio euro), si attesta al 6,07%,

Per quanto concerne il conseguimento degli obiettivi di Lisbona, attestandosi al 6,04% il
livello di Earmarking al 31/12/2009 appare perfettamente in linea con il livello di
attuazione complessivo del Programma in termini di FESR, come illustrato dalla seguente
tabella.

Tabella 6 — FESR erogato per realizzare gli obiettivi di Lisbona, per linea di azione

ASSE/MISURA Earmarking
ASSE 1 Innovazione e competitivita 6.847.659,00
MISURA 1.1 Potenziare le opportunita di RDI del sistema 4.000.421,86
produttivo
MISURA 1.3 Diffusione delle TIC 2.374.517,23
MISURA 1.|?.3 Pron.1uo.ve'r§ processi di innovazione e 472.719.91
sostenere l'imprenditorialita
ASSE 2 Energia 63.017,08
MISURA 2.1 Incentivare i soggetti pubblici ad un uso
efficiente delle risorse energetiche, incoraggiandone un 6.343,40
consumo e una produzione sostenibili
MISURA 2.2 Supportare le imprese negli investimenti in
efficienza energetica e nella produzione di energia da fonti 56.673,68
rinnovabili
TOTALE 6.910.676,08
Earmarking obiettivo 114.326.400,00
Conseguimento al 31/12/2009 6,04%

Per quanto concerne I’effetto dell’attuazione del Programma sulla promozione delle pari

opportunita, si sottolineano le procedure di selezione degli interventi infrastrutturali

nell’ambito degli Assi 3 e 4, che valorizzano 1’impatto sociale degli interventi, valutato

anche in relazione al contributo in termini di:

* miglioramento delle condizioni di vita sociale, economica e dell'offerta di servizi alle
persone nelle aree ad alto degrado sociale;
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2.2

2.3

24

* miglioramento delle condizioni di accessibilita e fruibilita per I'utenza ampliata e per i
soggetti diversamente abili e adeguamento dell'offerta di servizi — inclusi quelli sociali
- con attenzione all'equita di genere;

» idoneita a favorire la conciliazione fra tempi di vita e di lavoro.

Rispetto del diritto comunitario

Le attivita sinora avviate — ed in particolare la pubblicazione dei bandi per la selezione
delle domande e la selezione dei progetti da finanziare — sono state effettuate nel pieno
rispetto non solo dei regolamenti vigenti, ma anche dei documenti propedeutici elaborati
allo scopo ed in particolare 1 “criteri per la definizione dell’ammissibilita e della
finanziabilita delle operazioni”, redatto in accordo ed ottemperanza del QSN ed approvato
dal CdS in occasione della sua prima riunione di marzo 2008.

Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Per quanto riguarda le problematiche a carattere generale, alla fine del 2009 si possono
considerare ormai superati i rallentamenti evidenziati nel Rapporto di Esecuzione per il
2008, correlati, da un lato, alla manovra straordinaria messa in campo dalla Regione per
fronteggiare gli impatti negativi sull’economia regionale della crisi economico-finanziaria
in atto e, dall’altro, all’avvio del Programma Operativo, che ha richiesto la messa a punto
di un complesso sistema di gestione e controllo, supportato da un idoneo sistema
informativo regionale.

Va, inoltre, evidenziato il notevole sforzo compiuto dall’Autorita di Gestione e dagli
Uffici regionali coinvolti nell’attuazione del Programma, nel razionalizzare i tempi per le
varie fasi, dalla predisposizione dei bandi, alla selezione delle proposte pervenute, sino
alla definizione degli interventi ammessi a finanziamento per le linee infrastrutturali. Per
queste ultime, in particolare, si sottolinea 1’accelerazione dei tempi per la selezione dei
progetti nell’ambito degli assi 3 e 4 del POR, che nel 2009 ha consentito alla Regione di
attuare una fase di accompagnamento rivolta ai soggetti beneficiari degli interventi nella
progettazione definitiva degli stessi e di dar luogo all’avvio della fase realizzativa.

Allo stato attuale, quindi, si puo dire che il Programma ha recuperato il ritardo della fase
di avvio ed ¢ entrato nella fase di piena operativita, con pieno conseguimento delle soglie
di spesa necessarie a mantenere inalterata la dotazione finanziaria del programma.

Per quanto concerne, invece, eventuali valutazioni emerse nel Rapporto annuale di
controllo di cui all’art. 62 del Reg. (CE) n. 1083/2006, per I’anno 2009, non ci sono
segnalazioni da fare in merito all’attuazione del Programma, in quanto nel periodo preso a
riferimento dal Rapporto in esame (1° luglio 2008 - 30 giugno 2009) non ¢ stata svolta
alcuna attivita di audit delle operazioni, mentre sono state effettuati due audit di sistema
con riferimento alle funzioni dell’ Autorita di Gestione e dell’ Autorita di Certificazione.

Modifiche nell'ambito dell'attuazione

I1 2009 ¢ stato caratterizzato, in particolar modo nella sua prima parte, dal concretizzarsi
della fase piu acuta della crisi economica, partita dai mercati finanziari nell’agosto
dell’anno precedente e trasferitasi nel breve periodo nell’economia reale.
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L’indiscutibile caduta dell’economia riscontrata nel corso del 2009 e di seguito analizzata,
ha interessato la Liguria, nonostante la relativa stabilita della produzione di alcune grandi
imprese che operano su commessa e fanno uso di tecnologie avanzate, che hanno
continuato a sostenere le esportazioni.

Ci0 premesso, il quadro macroeconomico per 1’anno 2009, sebbene non si possa ancora
considerare definitivo, delinea un peggioramento dei principali indicatori rispetto all’anno
precedente. Si stima infatti un calo del PIL (-5,2%) superiore a quello previsto per I’Italia
(-4,8%) e una diminuzione del valore aggiunto (-5,3%), anch’essa superiore al dato
italiano (-4,9%). In particolare, si osserva una forte riduzione del valore aggiunto
dell’industria (-15,7%). In calo anche la spesa per consumi delle famiglie (-2,4% rispetto a
-1,9% in Italia). La contrazione delle suddette componenti, attesa per il 2009, si presenta
decisamente piu marcata rispetto a quella rilevata nel 2008, in quanto la crisi economica si
¢ manifestata in tutti i suoi effetti proprio nel corso del 2009.°

Le esportazioni sono I’unica componente che registra un aumento (+13,6%) in
controtendenza con 1’andamento nazionale (-19,7%), confermando il miglioramento del
livello di internazionalizzazione della regione.

Anche I’occupazione nel 2009 ha registrato un decremento, in misura dello 0,76% rispetto
all’anno precedente, contro una variazione del -1,1% del Nord Ovest e del -1,6%
dell’Italia. A tale dato si accompagna un complessivo peggioramento delle condizioni del
mercato del lavoro; le persone in cerca di occupazione aumentano del 5%, trainate in
particolare dall’aumento di quelle con precedenti esperienze lavorative (+16,3%). Il tasso
di disoccupazione registra un aumento pari a +0,3%, ma la variazione si mantiene
inferiore rispetto al Nord Ovest ed all’Italia (rispettivamente +1,6% e +1,1%).

In forte aumento il ricorso agli strumenti della cassa integrazione: per il 2009 le ore
concesse complessivamente sono state pari a 12.561.974 (ordinaria e straordinaria) con un
aumento del 167% rispetto all’anno precedente.

Complessivamente, il mercato del lavoro ha sicuramente subito le ripercussioni negative
conseguenti alla crisi economica internazionale, dimostrando, tuttavia, una maggiore
tenuta rispetto al Nord Ovest ed all’intero territorio nazionale.

Sulla base dell’indagine ISAE,” i saldi dei giudizi delle imprese industriali liguri® sul
livello della domanda interna ed estera, dopo avere toccato un punto di minimo nei primi
mesi del 2009, nel corso dell’anno sono progressivamente migliorati. La ripresa degli
ordini ha consentito un primo recupero dei livelli produttivi e una riduzione delle scorte di
prodotti finiti, ma gli operatori considerano i livelli degli ordini e della produzione ancora
molto inferiori alla normalita. Anche la produzione industriale ha registrato un trend
negativo, in particolare nel secondo trimestre.

Importanti indicazioni emergono anche dai risultati del sondaggio congiunturale condotto

da Banca d’ltalia tra settembre e ottobre 2009 presso un campione di imprese medio-

grandi del settore industriale della regione,’ dal quale si rileva che:

» quasi il 50% delle imprese intervistate del campione ha riscontrato una riduzione del
fatturato nominale nei primi nove mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2008.

Le variazioni del PIL, del valore aggiunto e dei consumi delle famiglie registrate per la Liguria nel
periodo 2007-2008 sono pari a -1,5%, -1,4% e -0,5%.
Istituto di Studi e Analisi Economica.
Differenza tra la quota di imprese che dichiarano un livello alto e la quota di imprese che dichiarano un
livello basso di produzione o ordini.

“L’economia della Liguria nel primo semestre del 2009, Banca d’Italia.
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Tale quota pero si riduce sensibilmente se si considerano solo le imprese di grandi
dimensioni, confermando la tenuta della produzione di aziende che generalmente
lavorano su commessa;

» circa il 30% dei soggetti ha rivisto al ribasso le previsioni di investimento formulate a
inizio anno;

» le imprese che prevedono di chiudere 1’esercizio 2009 in utile sono il 57% del totale
(73% nel 2008); in aumento invece le previsioni di perdita (passano dal 16% del 2008
al 28% del 2009);

» oltre il 25% del campione di imprese ha rilevato un inasprimento delle condizioni
complessive di indebitamento e, in generale, si percepisce un aumento delle difficolta
di incasso dei crediti verso clienti.

Focalizzando I’attenzione sulla provincia genovese,'’ nel secondo semestre 2009 si
osserva un diffuso calo tendenziale dei volumi d’affari e degli ordini. Il settore
maggiormente colpito continua a essere quello dell’industria manifatturiera all’interno del
quale, salvo alcune eccezioni, la flessione ¢ risultata ben maggiore rispetto alla media
consolidata di tutti gli altri settori. Anche tra i servizi, tuttavia, la crisi economica ha
comportato una contrazione generalizzata dei fatturati o comunque un forte rallentamento
delle attivita nei comparti (quale la grande distribuzione) piu orientati ai consumi delle
famiglie che a una clientela business. Per quel che riguarda I’industria manifatturiera ¢ il
comparto della metalmeccanica quello che ha sopportato le maggiori sofferenze (-15%
della produzione, -17,7% di fatturato in Italia e -20,9% dall’estero), seguito
dall’impiantistica, cantieristica navale, chimica e farmaceutica, plastica e gomma e tessile.
Si registra perd una tenuta del settore ad alta tecnologia legato all’automazione,
all’elettronica e alle comunicazioni che ha evidenziato, su base annua, un lieve aumento
della produzione (+1,9%) grazie all’andamento delle esportazioni (+2,3%).

In generale le indicazioni di previsione sull’evoluzione della congiuntura nel primo
semestre 2010 sono orientate ad una certa ripresa dei volumi d’affari, ancorché di portata
ridotta rispetto alle erosioni intervenute negli scorsi 18 mesi.

Per quanto riguarda gli investimenti, il secondo semestre ha registrato una ripresa rispetto
alla prima parte dell’anno; tuttavia, il 58% degli investimenti riguarda interventi di mera
sostituzione che non aumentano la capacita produttiva.

Per il settore artigianato, la contrazione dello stock imprese ¢ pari a -0,12%, flessione piu
contenuta tra le regioni italiane; nonostante questo, 1’indagine realizzata da
Confartigianato Liguria e CNA Liguria ha evidenziato difficolta per il settore: dopo
I’andamento negativo registrato all’inizio del 2009, anche la seconda parte dell’anno ¢
stata caratterizzata da pesanti ridimensionamenti con flessioni intorno ai quattro punti
percentuali nella produzione / domanda e nel fatturato, con un calo occupazionale pari a
-2,3%. La crescita dei prezzi dei fornitori ¢ stata contenuta (+2,3% a livello
congiunturale), mentre gli investimenti sono diminuiti rispetto al semestre precedente
(-13,5%), a testimonianza del protrarsi di una fase di involuzione economica che gia dalla
fine del 2008 si ripercuote sull’attivita delle imprese liguri. Le contrazioni a livello
tendenziale per la produzione / domanda e il fatturato risultano ancora piu ampie rispetto a
quelle congiunturali (intorno ai cinque punti percentuali), mentre nella dinamica
occupazionale si segnala una perdita vicina al -3%.

Per quel che riguarda i servizi, i dati di fonte Unioncamere presentano un rallentamento
del fatturato della grande distribuzione regionale nel primo semestre (con un lieve

' Indagine Confindustria Genova in collaborazione con Assedil — 2° semestre 2009.
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2.6

aumento dello 0,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente); complessivamente
per I’anno 2009 la crescita del fatturato ¢ pari a +2,6%, con un recupero marcato rispetto
alla prima parte dell’anno (in particolare +2,8% per 1 beni di largo consumo confezionato
e +1,4% per gli altri prodotti'").

A conclusione di questa analisi, si puo sostenere come gli effetti della crisi in Liguria si
siano manifestati in particolare nel corso del 2009. Nel 2010 si prevede un accenno di
ripresa: i dati Prometeia stimano un aumento in termini di Pil pari a circa +0,4%, ma
ancora una sostanziale stabilita dei consumi delle famiglie ed una contrazione
dell’occupazione (-1%).

I risultati previsti, migliori rispetto a Nord Ovest e Italia, denotano una maggiore capacita
da parte del sistema Liguria nel limitare le conseguenze della crisi internazionale.

Per quanto concerne gli effetti della situazione illustrata sull’attuazione del POR, la crisi
economica indubbiamente ha influenzato la propensione al rischio e agli investimenti da
parte delle imprese; tuttavia, in considerazione della stimata, seppur lenta, ripresa
economica, le opportunita offerte dal Programma dovrebbero essere uno strumento sempre
piu interessante per le imprese e per 1 soggetti operanti sul territorio.

Per quanto riguarda I’informativa sull’individuazione di Organismi Intermedi che
agiscono per D’attuazione del programma, almeno in questa fase di avvio ¢ stato
identificato quale unico Organismo Intermedio la finanziaria regionale ligure Fi.L.S.E.
(soggetto “in house”) cui ¢ stata affidata la gestione delle linee rivolte alle imprese (in
prevalenza quindi Asse 1, ma anche Asse 2).

Modifiche sostanziali

Allo stato attuale, in relazione al livello di spesa realizzato, non vi sono da segnalare
modifiche sostanziali a norma dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Complementarita con altri strumenti

In coerenza con quanto previsto dalle linee guida definite nel QSN in materia di
unificazione della strategia della politica regionale, comunitaria e nazionale, la Regione
Liguria ha attivato una strategia di politica regionale unitaria, assumendo la cooperazione
quale modello di riferimento per la programmazione e la successiva realizzazione degli
interventi sul territorio. Il processo ha avuto avvio gia nel corso della stesura del POR, con
contatti preliminari tra i vari responsabili di Programma e sono stati presi in esame, a
partire dal Documento Strategico Regionale, tutti i documenti disponibili (Ob. 3 e PSR),
verificandone la coerenza in termini di sinergia.

Nella fase di attuazione, il coordinamento ¢ garantito non solo attraverso la partecipazione
incrociata di rappresentanti delle diverse AdG alle riunioni dei CdS degli diversi
Programmi, ma soprattutto attraverso un continuo confronto che garantisca le opportune
sinergie.

Altrettanto importante risulta la funzione della valutazione unitaria, coordinata ed
integrata, cui compete il compito di rilevare gli effetti del complesso della politica

11 Beni di Largo Consumo Confezionato includono: drogheria alimentare, bevande, freddo, fresco, cura
degli animali, cura della casa, cura della persona. Altro non alimentare: include i reparti tessile e
abbigliamento, bazar, elettrodomestici. Fonte: Unioncamere.
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regionale, nazionale e comunitaria, valutare gli effetti congiunti delle azioni trasversali
attivate sul territorio, relative a diversi programmi, segnalandone la coerenza e il grado di
raggiungimento degli obiettivi.

Lo strumento per organizzare la valutazione della programmazione unitaria 2007-2013 ¢ il
Piano unitario di valutazione (Puv), che in Liguria ¢ stato redatto dal Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici regionale (Nuvvr) in collaborazione con
le Autorita di Gestione dei programmi operativi Competitivita regionale e occupazione
relativi ai fondi FESR e FSE, Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (Psr),
Programma Attuativo Regionale relativo al Fondo per le aree sottoutilizzate (Par Fas),
Programma Ob.3 Cooperazione Territoriale.

Il Puv, approvato, nella sua prima versione, con DGR n.182 del 26/02/2008 e, quindi,
aggiornato con DGR n.958 del 17/07/2009, costituisce la guida per il valutatore
indipendente, in via di individuazione con procedura di gara pubblica .

Per quanto concerne 1’attuazione del Programma nel corso del 2009, sono state rispettate
per tutti gli Assi le linee di demarcazione individuate nei paragrafi 4.1.5, 4.2.5, 4.3.5,4.4.5
del Programma stesso, nei quali sono individuate le “Sinergie con altri Fondi e strumenti
finanziari”.

Nel corso del CdS del 23 giugno ¢ stata apportata una modifica ai criteri di selezione delle
operazioni, per la parte relativa alla linea di demarcazione tra FESR e FEASR con
riferimento alla diffusione della banda larga nelle aree rurali. L’AdG del PSR ha, infatti,
illustrato al Comitato che i regolamenti regionali che fanno riferimento al piano regionale
di sviluppo rurale consentono, a seguito di nuove modifiche introdotte a livello
regolamentare, di finanziare interventi con riferimento alla banda larga, prima consentiti
solo dal FESR.

Infine, un accento particolare va posto sulla nuova tipologia di intervento attivata
nell’ambito dell’asse 1, che per la prima volta in Liguria ha convogliato risorse da due
fondi europei distinti (FSE e FESR) per creare occasioni di sviluppo integrato per il
territorio: si tratta dei Piani di Sviluppo Locale Integrati.'”

Sorveglianza e valutazione

Vengono di seguito indicate le misure di sorveglianza, di valutazione e di monitoraggio
adottate nel corso del 2009 dall’ Autorita di Gestione del POR per garantire 1’efficacia e la
coerenza del PO in tutte le fasi di attuazione, in rispondenza a quanto prescritto dai
Regolamenti.

In merito alla sorveglianza, 1’Autorita di Gestione ha definito un organigramma interno
funzionale al miglioramento dei percorsi per 1’attuazione della programmazione
comunitaria. Sono state delineate unita di coordinamento con funzioni di responsabilita
per I’attuazione di ciascun Asse del Programma.

Sono state, altresi, costituite un’unita di coordinamento per il piano della comunicazione,
una per le attivita di monitoraggio, nonché un’unita di controllo di primo livello, che
svolge attivita di verifica sulle spese certificate nelle domande di rimborso.

Nel corso del mese di maggio la Commissione Euroopea ha approvato “Il Sistema di
gestione e controllo FESR”; nel corso della prima fase di attuazione si sono, tuttavia,

2 Maggiori informazioni sui PSL sono contenute nel paragrafo 3.1 che illustra ’attuazione dell’Asse 1,

nonché nel capitolo 7 “Valutazione complessiva”.
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individuati alcuni aspetti di tale documento meritevoli di approfondimento, ai fini di
eventuali integrazioni e/o modificazioni del medesimo.

Per quanto concerne la valutazione, il Piano di Valutazione, elaborato dall’Autorita di
Gestione con il supporto dell’Assistenza Tecnica, ¢ stato presentato al Comitato di
Sorveglianza del POR nella riunione dell’11 marzo 2008 per la discussione ed il confronto
con il partenariato. Nel corso del 2010 sara emanato il bando di gara per I’affidamento del
servizio ad un valutatore indipendente.

Per quanto concerne il monitoraggio, nel 2009 si ¢ provveduto ad implementare e

adeguare il sistema informativo SIRGIL,"” gia usato nel precedente periodo di

programmazione, alle nuove esigenze dettate dal protocollo di colloquio elaborato dal

Ministero dell’Economia e delle Finanze, per interloquire con i sistemi nazionale

(Monitweb) e comunitario (SFC2007).

Tale sistema ¢ unico per il monitoraggio di tutti gli interventi regionali, per gli interventi

dei fondi strutturali FESR e per il FAS ed ¢ condiviso dagli organismi intermedi

coinvolti nel P.O. e dalle autorita di certificazione e di audit.

Il sistema ha consentito I’invio dei dati bimestrali di monitoraggio, tramite il sistema

“sender”, al sistema informativo nazionale Monitweb e garantisce la gestione di dati

finanziari, fisici, procedurali e statistici sull’attuazione degli interventi cofinanziati. La

sua affidabilita ¢ garantita attraverso opportuni procedimenti di verifica e controllo.

Quest’ultimo aspetto risulta tuttavia in fase di miglioramento per adeguamenti richiesti dal

manuale dei controlli di prevalidazione e validazione, predisposto dal Ministero

dell’Economia e delle Finanze nel 2009.

Il sistema informativo consente, tra [’altro: 1’elaborazione degli indicatori per la

sorveglianza, la trasmissione e il trattamento dei dati secondo modalita stabilite dal

protocollo di colloquio, la tracciabilita delle verifiche effettuate, I’individuazione degli
importi recuperabili.

I1 SIRGIL:

- si interfaccia con il sistema regionale di “Contabilita Finanziaria” consentendo il
collegamento diretto a tutti gli impegni e ai pagamenti effettuati dalla Regione. Il
sistema consente inoltre di gestire gli impegni e pagamenti relativi ai trasferimenti ai
beneficiari finali effettuati direttamente dalla Regione o attraverso i soggetti intermedi.

- ¢ integrato con un ulteriore sistema locale denominato QSN, che si fa carico di:

e scaricare 1 dati dal SIRGIL attraverso procedure batch;

e completare i dati con ulteriori informazioni richieste dal sistema Monit2007-
2013/SFC, attraverso transazioni on-line;

e storicizzare gli scarichi effettuati;

e produrre i file da inviare al sistema Monit2007-2013/SFC attraverso il sistema
SENDER, fornito dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Sia I’ Autorita di Certificazione che 1’ Autorita di Audit accedono al sistema Sirgil-QSN, la
prima per certificare i dati e trasmettere dichiarazioni e previsioni al Sistema Finanziario
del’IGRUE, la seconda per effettuare i controlli di competenza.

L’Autorita di Gestione coordina I’intero processo di monitoraggio, controlla i1 dati
pervenuti da soggetti intermediari e/o dai beneficiari e, ove necessario, implementa
direttamente il sistema locale, quindi provvede all’invio bimestrale dei dati di

3 Sistema Informativo Regionale Gestione Investimenti Liguria.
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monitoraggio al Sistema Nazionale realizzato dall’IGRUE - Monit2007-2013/SFC - che
provvede al successivo inoltro al Sistema di monitoraggio della Commissione Euroopea.

Infine, un ruolo importante nel garantire 1’efficacia e la qualita dell’attuazione del
Programma Operativo ¢ rivestito dal Comitato di Sorveglianza del Programma (CdS).

11 23 giugno 2009 si ¢ tenuta la seconda riunione del CdS del P.O. FESR 2007-2013, che
ha interessato anche il Programma DOCUP Obiettivo 2 2000-2006.

Sono di seguito riportati 1 principali argomenti trattati nella riunione, mentre, per maggiori
informazioni, si rimanda allo specifico verbale di Comitato.

Approvazione del RAE 2008 del POR.

Sul documento trasmesso al Comitato, i rappresentanti della Commissione Euroopea e del
Ministero'* hanno comunicato le propric osservazioni all’AdG che le ha accolte
integralmente, trattandosi di approfondimenti piuttosto che di modifiche sostanziali,
pertanto il RAE viene approvato dal Comitato, previo inserimento delle integrazioni
richieste e viene dato mandato all’AdG di procedere alla trasmissione ufficiale.

Stato di attuazione del Programma

Il Comitato ¢ stato aggiornato dall’AdG sullo stato di attuazione, con particolare
riferimento all’impatto territoriale e settoriale della crisi economica, allo stato di
avanzamento finanziario e procedurale, ai sistemi di gestione e controllo (2007-2013), agli
Organismi Intermedi (2007-2013), ai Piani di Comunicazione e Valutazione e al
CronoProgramma delle attivita 2007-2013.

Con riguardo alla crisi economica, I’AdG, avvalendosi di un’indagine congiunturale
condotta ad hoc, ha illustrato I’impatto della stessa sulla microimpresa e nei settori
industria e trasporti, spiegando le misure correttive che I’amministrazione regionale ha
posto in essere per cercare di contrastarla, reperendo anche fondi regionali per sostenere le
imprese negli investimenti produttivi e di consolidamento aziendale, laddove la nuova
programmazione comunitaria non prevedesse aiuti. Altre misure di contrasto alla crisi
sono state poste in essere col POR, quali ad esempio 1’accelerazione dei tempi
amministrativi di selezione ed approvazione degli interventi infrastrutturali sugli Assi 3 e
4 e ’accelerazione dell’operativita dei bandi a favore delle imprese previsti dall’Asse 1.

In merito all’avanzamento finanziario e procedurale del Programma, ¢ stato evidenziato
come I’annualita 2008 e ancor piu i primi mesi 2009 siano stati concentrati nel dare un
rapido e pressoché totale avvio agli assi 2, 3, 4 e almeno al 50% dell’asse 1. L’AdG, in
risposta alle preoccupazioni in merito al raggiungimento della soglia “N+2”al 2009, ha
spiegato come nel secondo semestre dell’anno ci si potesse ragionevolmente attendere un
rapido avanzamento della spesa.

Riguardo ai sistemi di gestione e controllo (2007-2013), I’AdG ha informato il Comitato
in merito all’approvazione, da parte della Commissione Euroopea, del “Sistema di
Gestione e Controllo FESR” della Regione Liguria, nel quale I’AdG ha ridefinito
I’organigramma interno per migliorare i percorsi per 1’attuazione della programmazione
comunitaria. In particolare sono state “scomposte” le attivitd e le funzioni, inserendo
figure di coordinamento che hanno il compito di garantire la qualitd degli interventi
selezionati e 1’attuazione dell’asse. E’ stata, inoltre, identificata un’unita di coordinamento
per il piano della comunicazione, oltre ai responsabili per il monitoraggio ed un’unita di
controllo di primo livello.

'* Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento Politiche di Coesione, Servizio per le Politiche dei
Fondi Strutturali Comunitari.
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Per quanto riguarda I’informativa sull’individuazione di Organismi Intermedi per il
periodo 2007-2013, I’AdG ha comunicato come — almeno in questa fase di avvio — sia
stato identificato quale unico Organismo Intermedio la finanziaria regionale ligure
FL.L.S.E. (soggetto “in house”) cui ¢ stata affidata la gestione delle linee rivolte alle
imprese (in prevalenza quindi Asse 1, ma anche Asse 2).

Infine, sulla base di istanze pervenute dai Rappresentati del Dipartimento dell’ Ambiente e
dall’AdG del PSR, e accolte dal Comitato, sono state apportate alcune modifiche ai
criteri di selezione delle operazioni (relativi alle tematiche energia e banda larga).
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3.

3.1

Attuazione degli Assi prioritari

Priorita 1 "Innovazione e competitivita"

3.1.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.1.1.1 Progressi materiali e finanziari

Tabella 7 — Obiettivi Asse prioritario 1

Indicatori

Baseline

Obiettivo

Avanzamento

2007

2008

2009

A1REA001
Centri di ricerca creati o potenziati (n.)

A1REA002
Poli localizzativi/centri di competenza realizzati

()

15

A1REA003
Progetti di RTD (n.)

75

A1REA004
Progetti di cooperazione tra imprese e centri di
ricerca (n.)

75

A1REA005
Progetti di innovazione (n.)

2.100

14

A1REA006
Progetti che promuovono imprese imprenditorialita
e nuove tecnologie (n.)

15

A1REA007
Progetti di start up finanziati (inclusi gli spin off)

()

490

A1REA008
Progetti di start up finanziati a maggioranza
femminile (n.)

70

A1REA009
Progetti di start up finanziati a maggioranza
giovani (n.)

200

A1REA011
Azioni informative finanziate (n.)

A1REA012
Fondi finanziati/costituiti (n.)

A1REA013
PMI che hanno acquisito servizi avanzati (n.)

150

A1REA014
Progetti di connessione alle tecnologie digitali (n.)

A1RIS001
Posti di lavoro creati nella ricerca (n.)

4.950

5.025

A1RIS002
Posti di lavoro creati nei progetti diretti alle PMI

(n.)

503.909

509.509

A1RIS003
Investimenti indotti dagli strumenti di ingegneria
finanziaria (€)

1.000.000

A1RIS004
Imprese beneficiarie degli strumenti di ingegneria
finanziaria (n.)

3.000

A1RIS005
Imprese che hanno introdotto innovazione di
prodotto o di processo (%)

80

100
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Avanzamento

Indicatori Baseline | Obiettivo 2007 2008 2009

A1RIS006

Spesa in innovazione per unita di lavoro (€/ULA) 752 1.000 800 (2006) n.d. n.d.

A1RIS007

4,1 77 d.
Quota di imprese raggiunte dalla banda larga (%) 64, 80 86,3 nd

A1IMP001

Val 11 ioni dei tti levat:
a or.e delle esportazioni dei .prodlo ti ad elevata 34,30 36,00 34.9 351 n.d.

crescita della domanda mondiale in % sul totale

delle esportazioni

A1IMP002
PIL a prezzi mercato correnti per unita di lavoro 61.978,40 68.000 64.215,2 65.547,5 n.d.
(€/ULA)

A1IMP003

S tenut; R&S inti della PPAA
pf:sa s§§ erlluaper 1.n ra mur-os e‘ a , 126 1.90 12 nd. nd.

universita , imprese pubbliche e private in % del

PIL

A1IMP004

Addetti alla R&S per 1000 abitanti (%) 31 34 35 n.d. n.d.

A1IMP005
Brevetti registrati all” EPO per milione di abitanti 63,2@ 82 53,7 (2004) 47,9 (2005) 55,6 (2006)
()

A1IMP006
Nuove imprese in attivita dopo 5 anni sul totale n.d. 50 n.a. n.a. n.a.
nuove imprese finanziate (%)

A1IMP007
Investimenti in capitale di rischio/early stage in % 221,3 440 1.654 n.d. n.d.
del PIL (€ per milioni di euro)

A1IMP008
% di addetti delle imprese con piu di 10 addetti che 21 30 31,6 38 n.d.
utilizzano PC connessi a internet

A1IMP009
% di imprese con piu di 10 addetti del settore 53 65 45,6 54,5 n.d.
“industria e servizi” che dispongono di un sito web

n.a. Non applicabile

n.d. Dato non disponibile

(a) Il valore di riferimento dell'indicatore — originariamente 59 — ¢ stato modificato a seguito dell'aggiornamento e della revisione della
serie da parte di Istat (Indicatori di contesto chiave, Asse IV, Sistemi locali di sviluppo, Ind. IV-19 bis).

Relativamente alla capacita innovativa del sistema Liguria si rileva un progressivo
miglioramento. Si registra infatti:

un aumento delle spese in innovazione per unita di lavoro;

una maggiore diffusione della banda larga;

una crescita delle esportazioni di prodotti ad elevata o crescente produttivita;

una stabilita delle spese sostenute per R&S (quota del PIL) e dei relativi addetti;
un incremento delle imprese che utilizzano pc connessi a Internet e/o che
dispongono di un sito web;

» un netto incremento dei consumi di energia da fonti rinnovabili.

YVYVYYVYYV

A fronte di tali tendenze, si osservano solo due dati con andamento oscillante: il numero di
brevetti registrati per abitante e gli investimenti in capitale di rischio (in % del PIL).
Mentre il primo ¢ fortemente legato alle grandi imprese ed ha ancora difficolta a crescere
in un tessuto produttivo di micro e piccole imprese, il secondo ¢ in fase di netto
miglioramento, confermando una maggiore apertura del sistema finanziario ligure.
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Tabella 8 — Core Indicators Asse prioritario 1

Core Indicators 2007 2008 2009 2015 Totale
Risultato 0 0 0 0
(4) Progetti di RTD (n.) Obiettivo 75
Linea di riferimento 0
(6) Progetti di Risultato 0 0 0 0
cooperazione tra imprese e centri di | Obiettivo 75
ricerca (n.) Linea di riferimento
™ Risultato 0 14 14
Progetti di innovazione (n.) Obiettivo 2100
Linea di riferimento
S . Risultato 0 0
Progettl phe_pr_opluovono imprese Obictivo 15
imprenditorialita e nuove tecnologie
(n.) Linea di riferimento
®) Risultato 0 0 0
Progetti di start up finanziati (inclusi | Obiettivo 490
gli spin off) (n.) Linea di riferimento
6) Risultato 0 0 0 0
Posti di lavoro creati nella ricerca Obiettivo 75
(n.) Linea di riferimento
) Risultato 0 0 0 0
Posti di lavoro creati nei progetti Obiettivo 5.600
diretti alle PMI (n.) Linea di riferimento
(10) Risultato 0 0 0
Investimenti indotti dagli strumenti Obiettivo 1.000.000
di ingegneria finanziaria (€) Linea di riferimento 0
Tabella 9 — Importi impegnati ed erogati
Contributo Attuazione finanziaria
Asse "1" Totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(a) (b) (¢) (b/a) (cla)
I -
nnovazione © 301.000.000,00 |  22.974.667,60 | 21.593.527,20 7,63% 7,17%
competitivita

Al 31/12/2009 dal punto di vista finanziario si segnala:

I’avvio del progetto “Parco Tecnologico Val Bormida” nell’ambito dell’azione 1.1,
con impegni e corrispondenti pagamenti pari a 12.615.000,00 euro rispetto ai 15
milioni di euro di costo complessivo del progetto;

per l’azione 1.2.3 la concessione a n. 31 PMI di contributi per complessivi
17.642.665,91 euro" ¢ pagamenti pari a 1.490.683,20 euro;

per 1’azione 1.2.5 la concessione a n. 18 PMI di contributi complessivi pari a
235.176,46 euro;'°

per la realizzazione della rete telematica a banda larga a valere sull’azione 1.3 a fine
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erogazioni, sul sistema informativo non risulta registrato alcun impegno.
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anno si sono registrati impegni per 8.000.000,00 euro ed erogazioni per 7.487.844,00
euro.
Per quanto concerne I’avanzamento fisico, a fine anno si registra la conclusione di 14
progetti di innovazione sull’azione 1.2.3.

3.1.1.2 Analisi qualitativa
Per quanto riguarda 1’avanzamento procedurale, si presentano le situazioni delle differenti
linee di azione.
Nell’ambito della misura 1.1 “Poli di innovazione e sistema della ricerca”, a giugno 2009
¢ stato approvato il progetto esecutivo per I’avvio del “Parco Tecnologico Val Bormida”
presso 1’ex stabilimento Ferrania di Cairo Montenotte in provincia di Savona. '’ Il progetto
esecutivo, redatto da Fi.L.S.E. sulla base di specifico incarico, rientra nel piu ampio
ventaglio di interventi di rilancio per lo sviluppo della Val Bormida, oggetto di Accordo di
Programma sottoscritto 1’8 aprile 2008 da tutti i soggetti interessati.'® Il Parco Tecnologico
si configura come una struttura specializzata per attivita di promozione industriale, di
ricerca e sviluppo degli investimenti dell’industria manifatturiera, dell’innovazione
tecnologica di processi e prodotti e per 1’accesso ai mercati a supporto della crescita del
sistema PMI. Per la sua realizzazione ¢ prevista ’acquisizione di laboratori, impianti,
attrezzature e beni immateriali ad oggi in dotazione dell’ex stabilimento Ferrania
Tecnologies, integrandoli eventualmente con altre attrezzature. Nel progetto esecutivo
sono state individuate e quantificate le dotazioni materiali e immateriali da acquisire per
avviare il Parco Tecnologico, nonché per gli interventi di ristrutturazione e adeguamento
necessari per garantire 1’operativita delle strutture acquisite, per costo totale ammesso pari
a 15 milioni di euro, che sulla base della deliberazione n. 281/2008 trovano copertura nel
POR Competitivita. A fine anno la Fi.L.S.E. ha rendicontato una spesa di 12.615.000,00
euro.
Nella considerazione del rilievo strategico che il progetto in esame riveste nel quadro di
riposizionamento dell’economia ligure da un’economia industriale ad un’economia basata
sulla conoscenza, all’iniziativa ¢ dedicato — nel successivo box — uno specifico focus di
approfondimento.

Focus: 1l Parco Tecnologico della Val Bormida

La Regione Liguria, nell’ambito del Protocollo Integrativo dell’Accordo di Programma per [’attuazione
degli interventi di sviluppo della Val Bormida - approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 281
del 21 marzo 2008 e sottoscritto in data 8/4/2008 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero
dell’Ambiente, il Ministero delle Infrastrutture, il Ministero dei Trasporti, il Ministero del Lavoro, la
Regione Liguria, la Provincia di Savona, il Comune di Cairo Montenotte, I’Autorita Portuale di Savona,
I’Agenzia Nazionale per I’attuazione degli investimenti (ora Invitalia S.p.A.), FLL.S.E., IPS e Ferrania
Technologies — ha assunto ['impegno di predisporre ed attuare — tramite FI.L.S.E. Sp.A. — il “Parco
tecnologico Val Bormida” nell ambito dell ex stabilimento Ferrania.

7" La Ferrania rappresentava fino agli anni ‘70 una eccellenza a livello italiano nella produzione

industriale di pellicole, con importanti successi anche a livello internazionale, arrivando come numero
di addetti fino a circa 5.000 unita. Nei decenni seguenti l'azienda non ha saputo stare al passo con le
nuove tecnologie digitali e fu colpita da una grave crisi produttiva, fino ad arrivare all’orlo del
fallimento nel 2003, scampato in extremis dal commissariamento. Notevole I’impegno dimostrato
dall’amministrazione per il superamento della crisi e per lo sviluppo del sito industriale, con
I’emanazione di numerosi provvedimenti, culminati nell’aprile 2008 di un Protocollo Integrativo
dell’Accordo di Programmaper I’attuazione degli interventi di rilancio dello sviluppo della Val
Bormida, tra i quali il progetto della Piattaforma Tecnologica nell’ambito dell’ex stabilimento cairese.

'8 Per il dettaglio dei soggetti sottoscrittore si rinvia al box successivo.
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In attuazione di tali previsioni FI.L.S.E. ha messo a punto e trasmesso a Regione Liguria il “Progetto
Esecutivo” di Parco Tecnologico per la promozione delle attivita delle PMI operanti, in particolare, nel
settore ambiente e delle energie rinnovabili. 1l “Progetto Esecutivo” é stato approvato da Regione Liguria
con Delibera della Giunta n. 792 del 12/06/2009.

FILLS.E., in data 30 novembre 2009, in attuazione del progetto esecutivo e della Convenzione sottoscritta

con Regione Liguria ha dato effetto a quanto previsto nel Protocollo di intesa sottoscritto in data 25 giugno

2009 con Ferrania Tecnologies, acquisendo [’intera partecipazione della societa “Parco Tecnologico

ValBormida SrL”. La Societa — costituita in data 15 ottobre 2009 da Ferrania Tecnologies stessa, che vi ha

conferito tutti i beni, i diritti e le situazioni giuridiche di interesse del progetto di parco tecnologico, quale

ramo aziendale dotato di autonomia patrimoniale, operativa e funzionale — ¢ composta in particolare da:

a) laboratori di ricerca fotografica LRF;

b)  foresteria;

c) contenuti della biblioteca tecnica;

d) diritto di uso gratuito per cinque anni di alcuni laboratori di chimica organica, di laboratori di
analisi e di impianto pilota di stesa multistrato;

e brevetti relativi alle aree di Printing and Proofing, Ink-jet;

) Know-how relativo alle aree di Photo Color System, Graphic Arts, Printing and Proofing, Ink-jet,

Battery components Technology.

La Societa ha ad oggetto le attivita necessarie alla realizzazione di un parco tecnologico di interesse
regionale. In tal senso lo Statuto della Societa prevede, tra I’altro:

- esecuzione di attivita di ricerca e sviluppo complete per conto delle imprese;

- analisi di laboratorio e messa a disposizione di laboratori e di proprio personale specializzato per lo
sviluppo di progetti di ricerca e sviluppo;,

- servizi ambientali: bonifica e depurazione su terreni, falda acquifera, acque di superficie, atmosfera;
monitoraggio ambientale;servizi inerenti la qualita dell’aria, monitoraggio idrogeologico,
monitoraggio fulmini,

- attivita e servizi in campo energetico ed in materia di risparmio energetico rivolti ad enti locali del
territorio ligure, sistemi produttivi locali e popolazione;

- servizi di incubatore di imprese: scouting e validazione di nuove idee imprenditoriali, supporto alla
pianificazione e sviluppo di nuove imprese, incubazione logistica di impresa, laboratori e dimostrazioni
tecnologiche, organizzazione di tavoli di lavoro tematici, alta formazione e sviluppo risorse umane,
supporto alle aziende nel percorso verso [’innovazione (check up tecnologico, trasferimento
tecnologico, project management,...), supporto alla ricerca industriale e finanziamenti agevolati,
monitoraggio e brokeraggio tecnologico, promozione e valorizzazione della proprieta intellettuale e
analisi brevettale, sviluppo applicazioni e sperimentazioni, laboratori di ricerca e prototipizzazione,
promozione, informazione e consulenza nel campo dei settori innovativi del territorio;

- esecuzione di progetti di ricerca, in collaborazione con soggetti privati e pubblici, universita o altri
organismi;

- realizzazione di nuovi insediamenti finalizzati alla localizzazione — stabile o temporanea — di imprese
connesse ai progetti di sviluppo progressivamente portati avanti dal Parco;

- servizi di ospitalita/residenzialita e ricreativita;

- promozione di iniziative divulgative di carattere storico-scientifico.

Contestualmente all’acquisizione da parte di FIL.S.E. S.p.A. dell’intera partecipazione della “Parco
Tecnologico Valbormida”, é stato sottoscritto un contratto, di durata di 5 anni, relativo all’esecuzione da
\parte della Parco Tecnologico — su incarico di Ferrania Tecnologies (FT) - di un Programma di attivita di
Ricerca che verranno di volta in volta assegnate secondo una programmazione quadro annuale. In prima
applicazione, con la firma del contratto, si é dato esecuzione al primo contratto di ricerca relativo a “sintesi
e valutazione analitica di prodotti di chimica fine per uso in campo imaging, intermedi farmaceutici e
cosmetici, principi attivi e fotovoltaico”.

Nell’ambito del contratto saranno inoltre regolate le modalita per la partecipazione del Parco Tecnologico
al progetto di ricerca “Riorientamento e recupero di competitivita della struttura di ricerca di FT D.M. n.
28754/2006" dichiarato ammissibile con nota MIUR 23/2/2007 ed in corso di formalizzazione contrattuale
tra FT e MIUR.

Per quanto riguarda le misure di aiuto alle imprese, si segnala I’avvio dell’istruttoria da
parte della FI.LL.S.E. S.p.A. per la valutazione delle 241 domande presentate dalle imprese
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€ piu precisamente:
= 241 domande a valere sull’azione 1.2.2 “ricerca industriale e sviluppo
sperimentale” (scadenza 3 giugno 2009);
* 0913 domande presentate sull’azione 1.2.3 “Innovazione” (bando avente la
medesima scadenza del precedente);
» 291 domande presentate sull’azione 1.2.5 “servizi avanzati alle imprese” (scadenza
30 settembre 2009).

In merito all’azione 1.3, finalizzata allo sviluppo e diffusione della banda larga ai Comuni
in “digital divide”, si registrano due tipologie distinti di progetti relativi rispettivamente:
= alla parte infrastrutturale (intervento unico);
* implementazione dei servizi telematici per i cittadini, le imprese e la competitivita
del territorio (intervento articolato a livello provinciale).

Per quanto riguarda il primo intervento, relativo al collegamento in banda larga delle sedi
dei Comuni a fallimento di mercato nelle Province della Spezia e di Genova, ¢ stata
assegnata una dotazione di 8 MIO euro. Nel corso dell’anno (precisamente il 18 febbraio
2009) ¢ stata aggiudicata da DATASIEL - Societa in House della Regione Liguria - al
raggruppamento di imprese (RTI) costituito da Uno Communications spa (mandataria),
Siae Microelettronica spa e Ceit Impianti Srl l'appalto per la fornitura "chiavi in mano"
delle infrastrutture di dorsale e I’affidamento in concessione del servizio di gestione
dell’infrastruttura realizzata. I lavori suddivisi in due lotti (Lotto 1 per n. 13 Comuni della
Provincia della Spezia e Lotto 2 per n. 26 Comuni della Provincia di Genova) sono stati
completati e sono stati firmati i relativi contratti di concessione per la gestione tra Regione
Liguria e la societa Uno Communication, precisamente: Lotto 1 - La Spezia in data
03/09/2009; Lotto 2 - Genova in data 30/10/2009.

Per quanto riguarda invece il secondo intervento, il progetto prevede anche la promozione
e il marketing (front office), a supporto del progetto di base inerente all’implementazione
coordinata di servizi destinati all’utenza istituzionale (back office), al fine di aumentarne
la capacita operativa. A tale fine ¢ stata assegnata una dotazione di 5 milioni di euro a
favore delle 4 Amministrazioni Provinciali liguri che possono presentare progetti. Le
azioni delle Amministrazioni provinciali dovranno essere svolte attraverso i1 “Poli
provinciali” del “Centro servizi per I’e-Government e la societa dell’informazione — CST
Liguria”."” L azione delle Province, coordinata all’interno del “CST Liguria”, consentira il
conseguimento, in termini di benefici e risultati, di un valore aggiunto, rispetto alla somma
dei benefici prodotti se 1 singoli interventi venissero realizzati autonomamente,
disgiuntamente e in tempi differenti. Per I’attuazione di questa componente si ¢ operato
attraverso la pubblicazione di un “Avviso per la manifestazione di interesse da parte delle
Amministrazioni Provinciali alla elaborazione ed attuazione del relativo Piano Operativo
del Polo provinciale del CST Liguria”.*

Nella redazione del “Piano Operativo del Polo Provinciale”, le Province hanno tenuto
conto delle esigenze del proprio territorio (sia per il livello sub-provinciale che
provinciale quindi anche per iniziative proprie di ciascuna Provincia), nonché dei criteri
di ammissibilita e finanziabilitd degli interventi definiti dall’Avviso e dai documenti
ufficiali per la specifica attivitda ivi compresa I’ammissibilita delle spese. Le quattro
Amministrazioni provinciali liguri hanno inviato le proprie proposte alla Regione Liguria

9 11 CST ¢ stato istituito dalla Lr. 42/2006 (Art. 6 comma 2 lettera b) quale strumento permanente per

I’erogazione dei servizi di e-Government sul territorio regionale, di cui Regione Liguria esercita il ruolo
di Amministrazione coordinatrice.
Avviso approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 462 del 16/04/2009.
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Regione Liguria — POR Competitivita (anni 2007-2013): Rapporto annuale 2009 -21 -



3.1.2

3.2.

e a fine anno era in corso I’istruttoria per la valutazione dei documenti ricevuti a cui fara
seguito 1’attribuzione dei finanziamenti ammissibili.

Di rilievo, infine, 1’avvio dei “Piani di sviluppo locale integrati, che per la prima volta in
Liguria hanno convogliato le risorse di due fondi europei distinti (FSE e FESR) per creare
occasioni di sviluppo integrato per il territorio.

Operativamente, questa operazione si ¢ concretizzata attraverso due bandi:

e il primo bando, aperto dal 30/12/2008 al 23/03/2009, e indirizzato a Comuni,
Comunita Montane ed Enti Parco, ¢ finalizzato al finanziamento di progetti integrati
per lo sviluppo del territorio inseriti all’interno di Piani di Sviluppo Locali — ovvero
espressione di un processo di confronto e di collaborazione tra Enti Locali e Parti
Sociali — finalizzati a favorire, mediante una varieta di azioni e strumenti, lo sviluppo
del territorio. Gli Enti locali hanno presentato complessivamente 34 progetti di
sviluppo, 21 dei quali ammessi a finanziamento;

e il secondo bando, aperto dal 19/06/2009 al 10/08/2009, ha riguardato programmi di
intervento finalizzati al miglioramento della qualita della vita e dei livelli di vivibilita
in ambito urbano realizzati da Comuni, con popolazione residente superiore a 40.000
abitanti. Sono stati presentati 6 progetti, 4 dei quali sono stati valutati ammissibili al
finanziamento.

Per entrambe le tipologie ¢ prevista una successiva fase, in corso di svolgimento, nella
quale i1 soggetti pubblici che hanno presentato progetti ammessi a finanziamento, sulla
base di apposite convenzioni con la Regione, predisporranno gli avvisi pubblici per
finanziare i progetti di formazione di competenza FSE e gli interventi realizzati da PMI
relativi a creazione di impresa, innovazione, servizi avanzati e aggregazione di imprese
sovvenzionati dal FESR.

In merito al POR FESR, sono interessate le linee di intervento 1.2.1 “Sostegno

all’imprenditorialitda”, 1.2.3 “Innovazione”, 1.2.5 “Servizi alle imprese” e 1.2.6

“Aggregazioni di imprese”.

Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Pur considerando la complessa articolazione dell’Asse, che contempla interventi alquanto
differenziati, per questa fase iniziale del programma, non si sono riscontrati particolari
problemi da segnalare.

Priorita 2 — Energia

3.2.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.2.1.1 Progressi materiali e finanziari

Tabella 10 — Obiettivi Asse prioritario 2

Avanzamento
Indicatori Baseline Obiettivo
2007 2008 2009
AZREAO.OI 0 195 0 0
Interventi (n.)
A2REA002
Energia prodotta da impianti di cogenerazione (in 0 4,5 0 0
termini di MWt installata)
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Indicatori Baseline Obiettivo Avanzamento
2007 2008 2009

A2REA003
Potenza nominale installata in impianti da fonti 0 14,23 0 0 0,20
rinnovabili (in MWe)
A2RIS001 L . . 0 1,07 0 0 0,057
Incremento dell’energia rinnovabile prodotta (in %)
A2RIS002
Energia rinnovabile prodotta con gli interventi 0 3.470 0 0 241,2
cofinanziati (in MWh/anno)
2RIS003
Energia risparmiata con gli interventi cofinanziati 0 3.250 0 0 0
(in MWh/anno)
A2IMP001
Consumi di energia elettrica coperti da fonti 2,30 5 3 n.d. 3,7
rinnovabili (%)

n.d. dato non disponibile

Pur essendo stati completati attualmente solo due interventi, si registra gia un sensibile
avanzamento degli indicatori di risultato. Parimenti, in relazione all’unico indicatore di
impatto, si segnala un significativo miglioramento della situazione inerente il grado di
coperture di energia da fonti rinnovabili.

Tabella 11 — Core Indicators Asse prioritario 1

Core Indicators 2007 | 2008 | 2009 2015 Totale
(23) Risultato 0 0 0 0
Numero di progetti (Energie Obiettivo 150
Rinnovabili) Linea di riferimento 0 0
(24) Risultato 0 0 0 0
Capacita addizionale installata per -
la produzione di energia da fonti Obiettivo 10,5
rinnovabili (MW) Linea di riferimento 0 0
Tabella 12 — Importi impegnati ed erogati
Contributo Attuazione finanziaria
Asse "2" Totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(a) (b) (¢) (b/a) (cla)
Energia 28.666.000,00 258.685,41 198.685,40 0,90% 0,69%

Al 31/12/2009 dal punto di vista finanziario si registra:
- un primo pagamento, pari a 19.999,99 euro sul progetto a titolarita regionale relativo
alla progettazione e realizzazione di attivita a supporto della programmazione
regionale in campo energetico, che gia al 31/12/2008 aveva registrato impegni per
80.000,00 euro; a questo si ¢ aggiunto un nuovo impegno di 120.000,00 euro per la
realizzazione delle attivita scaturite dalla progettazione di cui sopra;’
- 1 primi impegni ¢ pagamenti relativi all’azione 2.2 a valere sul bando “Produzione di
energia da fonti rinnovabili e efficienza energetica” rivolto alle imprese. In particolare
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Impegno non ancora registrato sul sistema di monitoraggio al 31/12/2009.
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a fine anno risultavano impegni per 2.180.098,58 euro® e pagamenti per 178.685,41

curo.

3.2.1.2 Analisi qualitativa
L’articolazione delle linee di intervento con 1’indicazione

modalita di attuazione ¢ schematizzata nel seguente prospetto:

— Azione 2.1

dei relativi beneficiari e

Interventi

Beneficiari

Modalita di attuazione

Azione di sistema a valenza regionale
volta al risparmio energetico e alla
riduzione delle emissioni di CO 2

Regione Liguria

Titolarita regionale

Progetto “Porto di Genova fornitura di
energia elettrica alle navi tramite
collegamento alla rete di terra — Prima
fase riparazioni navali”

Autorita Portuale di Genova

Regia regionale

Efficienza energetica e produzione di
energia da fonti rinnovabili

Enti Pubblici aventi sede nei
Comuni con maggiore criticita per la
qualita dell’aria individuati dal
Piano regionale di risanamento e
tutela della qualita dell’aria

Bando con criteri preferenziali per
gli interventi sugli edifici
scolastici

Bando con criteri preferenziali per

Enti Pubblici gli interventi sugli edifici
Produzione di energia da fonti rinnovabili scolastici
Parchi Bando
— Azione 2.2
Interventi Beneficiari Modalita di attuazione

Produzione energia da fonti rinnovabili e
miglioramento dell'efficienza energetica

Imprese comprese quelle del terzo
settore (no profit)

Bando

L’azione regionale volta al risparmio energetico ¢ stata attivata a fine 2008 con
I’affidamento di un incarico di progettazione e realizzazione di attivita a supporto della
programmazione regionale in campo energetico alla societa in house Datasiel S.p.A. Entro
fine anno ¢ stata completata una prima fase della progettazione che ha data luogo
all’affidamento sempre a Datasiel S.p.A. di un incarico per la realizzazione delle azioni

necessarie alla redazione del bilancio energetico regionale.

Per quanto concerne il progetto “Porto di Genova fornitura di energia elettrica alle navi
tramite collegamento alla rete di terra — Prima fase riparazioni navali” 1’ Autorita portuale
di Genova ha sviluppato la progettazione definitiva. La Giunta Regionale con propria
Deliberazione n. 1804/2009 ha approvato lo schema di intesa con il Ministero
dell’ Ambiente per il trasferimento dei fondi di cui al D.M. Ambiente 16/10/2006 nel quale
¢ previsto il cofinanziamento ministeriale di 8.882.400,00 euro per il progetto in oggetto.
In data 21/12/2009 ¢ stata sottoscritta dal Ministero dell’Ambiente e dalla Regione Liguria
I’Intesa suddetta sulla base della quale sara effettuato il trasferimento della quota di
finanziamento indicata.

In materia di “Efficienza energetica e produzione di energia da fonti rinnovabili — Enti
Pubblici” sono stati attivati due bandi.

> Del totale degli impegni a fine anno risultavano registrati nel sistema di monitoraggio unicamente i

178.685,41 euro relativi ai due progetti che a tale data avevano avuto spesa, peraltro di pari importo
essendo due pagamenti a saldo.
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3.2.2

3.3

3.3.1

Il primo, aperto dal 01/09/2009 al 31/10/2009, ¢ stato destinato al sostegno di investimenti
da realizzarsi nei Comuni individuati dal Piano regionale di risanamento e tutela della
qualita dell'aria e per la riduzione dei gas serra e relativi ad entrambe le tipologie previste
(efficienza e produzione).

Sono state presentate 109 domande per le quali ¢ in corso di svolgimento I’istruttoria
tecnico — amministrativa da parte di Fi.L.S.E. con la collaborazione di ARE (Agenzia
Regionale per I’Energia).

Il secondo bando, aperto dal 01/12/2009, rivolto ai Comuni esclusi dal precedente (in
quanto non comparenti nel summenzionato Piano Regionale) riguarda solmanente
investimenti relativi alla produzione di energia. I termini per la presentazione delle
domande ¢ fissato al 28/02/2010.

Infine, in relazione ad interventi nell’ambito dei Parchi, ¢ stata avviata una procedura a
regia regionale per individuare gli interventi da realizzarsi nelle aree protette regionali, di
cui agli allegati tecnici del Programma Attuativo Regionale PAR FAS 2007 —2013.

Per l’attuazione dell’azione 2.2 — rivolta alle imprese — ¢ stato aperto, dal 2 marzo al 30
aprile 2009, il bando “Produzione di energia da fonti rinnovabili e efficienza energetica”,
con una dotazione finanziaria di 10.000.000 euro.

Sono ammissibili gli investimenti, da realizzarsi in unita operative ubicate in Liguria, di
costo superiore a 50.000 euro, per la realizzazione di impianti per la produzione di energia
da fonti rinnovabili (fotovoltaici, impianti di cogenerazione a biomasse di potenza
superiore a 0,5 MWt o impianti eolici) e interventi di risparmio energetico.

L’aiuto a titolo di regime de minimis, consiste in un contributo a fondo perduto, nella
misura massima del 50% della spesa ammessa.

Sono state presentate 224 domande per un importo totale di contributi richiesti pari a 24,9
Mio euro e sono state avviate le relative attivita istruttorie.

Durante la prima riunione del Comitato tecnico di valutazione sono stati ammessi a
finanziamento n. 27 progetti per un totale di contributi assegnati pari a 2.180.098,58 euro.

Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Allo stato attuale, in relazione al livello di spesa realizzato, non vi sono informazioni da
segnalare.

Priorita 3 “Sviluppo urbano”

Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.3.1.1 Progressi materiali e finanziari

Tab. 13 - Obiettivi Asse prioritario 3

. . . oy Avanzamento
Indicatori Baseline Obiettivo
2007 2008 2009
ASREAO.OI. . . 0 10 0 0
Interventi di rigenerazione urbana (n.)
A3REA002
4
Progetti di mobilita (n.) 0 0 0
AIREA03 . . 0 6 0 0
Progetti di infrastrutture di trasporto pulito (n.)
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Indicatori Baseline Obiettivo Avanzamento

2007 2008 2009
A3REA004
Interventi in difesa del suolo e prevenzione rischi 0 10 0 0 0
naturali (n.)
A3REA905 0 250 0 0 0
Superficie protetta (Ha)
A3RIS001
Quota di abitanti interessata da interventi di 0 25/30 0 0 0
rivitalizzazione/rigenerazione (%)
A3RIS002
Popolazione addizionale servita in conseguenza 0 50 0 0 0
del miglioramento dei trasporti urbani (%)
A3RIS003
Superficie protetta/ Superficie a rischio (%) 0 1.92 0 0 0
A3IMP001
Utenti di mezzi pubblici sul totale utenti mezzi di 27,20 30 27,3 26,1 n.d.
trasporto (%)
A3IMP002
Grado di soddisfazione dell’utenza per i servizi di 49,60 58 35,3 39,7 41,1
trasporto ferroviario (%)
A3IMP003
Frequenza di utilizzazione dei treni (%) 3540 a4 41 40.1 4038
A3IMP004
Riduzione delle aree inondabili fascia A (kmq) 18,28 17,82 0 0 0

n.d. Dato non disponibile

Il trasporto pubblico ¢ notoriamente molto utilizzato dalla popolazione ligure; 1 dati
confermano questa tendenza (con una lieve battuta d’arresto nel 2008), con un
miglioramento del grado di soddisfazione complessivo della clientela.

Tab. 14 — Core Indicators Asse prioritario 3

Core Indicators 2007 2008 | 2009 2015 Totale
39) Risultato 0 0 0 0
Interventi di rigenerazione | Obiettivo 10
urbana (n.) Linea di riferimento
a1 Ris-ulte}to 0 0 0 0
Progetti (n.) (di mobilita) | QPiettivo 4
Linea di riferimento 0
a3) Risultato 0 0 0
Progetti di infrastrutture Obiettivo
di trasporto pulito (n.) Linea di riferimento 0
Tabella 15 — Importi impegnati ed erogati
Contributo Attuazione finanziaria
Asse "3" Totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(a) (b) () (bla) (c/a)
Sviluppo urbano 122.380.000,0 12.597.318,28 3.718.183,14 10,29% 3,04%

Alla fine del 2009 1 beneficiari hanno rendicontato gli impegni e 1 primi pagamenti relativi
sia a spese tecniche, antecedenti all’espletamento delle gare di appalto, sia ad alcuni lavori

di esecuzione di lotti di opere.
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A livello fisico, non risultava concluso alcun “progetto integrato”.”

Si registra, per contro, il completamento di un lotto inerente uno dei “progetti integrati”.
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3.3.1.2 Analisi qualitativa

Nella seconda meta del 2008 la Giunta Regionale aveva approvato le modalita di
attuazione ed in particolare delle priorita di interventi, con avvio della raccolta dei progetti
integrati di rigenerazione nelle grandi realta urbane, con popolazione superiore a 40.000
abitanti, tesi a contrastare fenomeni di marginalita e degrado nelle aree urbane, potenziare
l'accesso ai servizi di trasporto, per migliorare l'accessibilitd, difesa del suolo e
prevenzione dei rischi naturali, per mettere in sicurezza l'abitato dai potenziali rischi. Sui
progetti pervenuti ¢ stata condotta una preliminare fase di istruttoria delle proposte
presentate per valutarne 1’ammissibilita, curata da un gruppo di lavoro interdipartimentale,
articolata in una istruttoria formale ed una tecnico-economica, seguita da una fase di
valutazione e selezione dei progetti integrati ritenuti ammissibili, condotta da una
Commissione di valutazione regionale, con funzione di redigere la graduatoria di merito.
Entro la scadenza del bando, fissata al 15 ottobre 2008, sono pervenuti 13 progetti
integrati proposti da Comuni, sui quali nei mesi successivi ¢ stata condotta la prima fase
istruttoria tesa alla verifica dell’ammissibilita.

La graduatoria, riportata nel prospetto seguente, ¢ stata approvata dalla Giunta regionale
con deliberazione n. 302 del 20/03/2009.

Nella selezione degli interventi particolare attenzione ¢ stata prestata all’impatto sociale
degli stessi, valutato in relazione al contributo in termini di: miglioramento delle
condizioni di vita sociale, economica e dell'offerta di servizi alle persone nelle aree ad alto
degrado sociale; miglioramento delle condizioni di accessibilita e fruibilita per l'utenza
ampliata e per i soggetti diversamente abili e adeguamento dell'offerta di servizi —inclusi
quelli sociali - con attenzione all'equita di genere; soddisfazione della domanda; idoneita a
favorire la conciliazione fra tempi di vita e di lavoro; impatti occupazionali attesi.

Considerato che il Programma prevede il finanziamento di un massimo di 10 progetti
integrati, ¢ stato disposto di assegnare circa 90 milioni di euro ai primi 10 progetti
collocati nella graduatoria, che si illustrano nella seguente tabella.

Tabella 16 — Asse 3: graduatoria dei progetti integrati finanziati

Comune proponente Titolo del Progetto Integrato Spesa ammessa Caomn:::slzo
Genova Pra Marina 12.000.000,00 9.000.000,00
La Spezia Quartieri costieri del levante 13.926.000,00 8.999.600,00
Genova Maddalena 11.131.597,00 8.905.277,00
Imperia Dal Parasio al mare 11.910.000,00 9.000.000,00
Savona Piu Savona 14.568.054,00 9.000.000,00
Genova Sampierdarena 12.169.311,00 9.000.000,00
Genova Molassana 11.760.450,00 9.000.000,00
La Spezia Centro citta 13.984.000,00 8.999.800,00
Sanremo Pigna mare 11.639.000,00 8.999.000,00
Vado Ligure con Savona | Riqualificazione del tessuto urbano 10.871.174,00 8.696.939,00

Totali 123.959.586,00 89.600.616,00

Sette dei restanti 12 milioni che concorrono alla dotazione complessiva, sono stati ripartiti,
a titolo di premialita, tra i 5 migliori progetti selezionati, che si inseriscono in una piu
ampia strategia di sviluppo e riqualificazione del contesto urbano.
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3.3.2

3.4

34.1

Nella citata deliberazione sono stati anche fissati i termini per la presentazione, da parte
dei beneficiari, dei progetti preliminari riferiti a tutti gli interventi compresi nei progetti
integrati ammessi. [ termini sono differenziati per beneficiario e per intervento, in un lasso
temporale compreso tra il 30/05/2009 ed il 30/06/2010. Negli ultimi mesi del 2009, alcuni
beneficiari pubblici hanno presentato gli atti riferiti alla progettazione preliminare. A
seguito dell’esame della documentazione presentata, la Regione ha iniziato ad assumere,
sulla base dei corrispondenti stati di avanzamento dei lavori, gli impegni relativi alle sole
spese tecniche.

Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Superata la complessa fase iniziale nella quale le amministrazioni comunali sono state
impegnate nella progettazione integrata di interventi articolati, seguita da una delicata fase
di valutazione di ammissibilita e di merito degli stessi da parte del gruppo di lavoro
interdipartimentale e dalla Commissione regionale di valutazione, non vi sono
problematiche da segnalare.

Priorita 4 “Valorizzazione risorse naturali e culturali”

Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.4.1.1 Progressi materiali e finanziari

Tab. 17 - Obiettivi Asse prioritario 4

. . . el Avanzamento
Indicatori Baseline Obiettivo
2007 2008
A4REA001
.. 00 L .. . 0 16 0 0
Siti natura 2000 valorizzati con gli interventi (n.)
A4REA0.02. . . . . 0 16 0 0
Interventi di valorizzazione delle risorse naturali (n.)
A4REAO'03' ' ‘ ‘ . 0 15 0 0
Interventi di valorizzazione delle risorse culturali (n.)
A4RIS001
Quota di popolazione interessata dagli interventi di 0 10 0 0
valorizzazione (%)
A4RIS002
Incremento dei turisti nella stagione non turistica 9.000.000 10.800.000 9.199.145 9.008.739 8.788.899
(numero presenze)
A4RIS003
0 600 0 0
Siti natura 2000 valorizzati (ha)
A4IMPO01 Gi i italiani ieri
00 Gloma-te di Pfes.enzz? (1ta 1am- e stranieri) 8,60 11,50 8.8 8.8
nel complesso degli esercizi ricettivi per abitante (n.)
A4IMP002 Spesa delle famiglie per ricreazione e
cultura sul totale della spesa per consumi delle famiglie 7,15 8 7,6 n.d.
(%)
A4IMP003
Famiglie che dichiarano di avere ’accesso a internet 31,70 35 33,20 34,6
(%)
A4IMP004 T it di 10 addetti dei settori
. . m‘pltese Co.n pit . : 6.: !+ det seront 53 65 45,60 54,50
industria e servizi che dispongono di un sito web (%)

n.d. Dato non disponibile
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Dal punto di vista turistico, la Liguria ha risentito della generale contrazione dei flussi
riscontrata a livello internazionale. Le presenze pertanto hanno registrato, in particolare
nel 2009, un calo dovuto sia alla componente interna che a quella straniera.
In miglioramento invece la capacita di spesa delle famiglie per consumi legati alla
ricreazione ed alla cultura, cosi come I’accesso ad Internet da parte delle famiglie.

Tab. 18 — Core Indicators Asse prioritario 4

Analogamente a quanto registrato per I’Asse 3, anche per la priorita 4 alla fine del 2009 i
beneficiari hanno rendicontato gli impegni e i primi pagamenti relativi sia a spese
tecniche, antecedenti all’espletamento delle gare di appalto, sia ad alcuni lavori di
esecuzione di lotti di opere.

A livello fisico, non risultava concluso alcun “progetto integrato”.
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3.4.1.2 Analisi qualitativa

Al 31/12/2009 si registra ’attivazione della prima delle due Azioni che concorrono alla
realizzazione degli obiettivi dell’ Asse, finalizzata alla promozione del patrimonio culturale
e naturale.”

In data 15 gennaio 2009 si ¢ conclusa la raccolta di progetti integrati tematici di
promozione del patrimonio culturale e naturale ai fini della sua valorizzazione turistica,
secondo le modalita attuative approvate dalla Giunta regionale, con propria deliberazione
n. 868 del 18/07/2008.

I Progetti integrati tematici potevano essere presentati dalle quattro amministrazioni
provinciali ed attuati dalle stesse e/o da altri soggetti pubblici presenti sul territorio e
dovevano inerire alla valorizzazione:

della rete dei castelli e delle fortificazioni e del sistema difensivo ligure;

delle ville, delle dimore e dei giardini storici, inseribili in una rete tematica fortemente
caratterizzata, anche con valenza interregionale/internazionale;

della rete e sistema dei musei di eccellenza;

di siti, aree e percorsi di rilevanza storica, interessati da accadimenti ed eventi
significativi o per il ruolo che hanno svolto nell’evoluzione storico-culturale del
territorio.
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Si registra, per contro, il completamento di due lotti relativi ai “progetti integrati”.
Le modalita di attuazione della seconda azione, inerente la “Valorizzazione e fruizione della Rete Natura
20007, sono in fase di elaborazione.
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Core Indicators 2007 2008 | 2009 2015 Totale
an Risultato 0 0 0 0
Interventi (n.) (di valorizzazione | Obiettivo 15
delle risorse culturali) Linea di riferimento 0
Tabella 19 — Importi impegnati ed erogati
Contributo Attuazione finanziaria
Asse "4" Totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(a) (b) () (b/a) (c/a)
Valorizzazione risorse | 5 44 000,00 5.956.108,76 2.902.887,62 10,27% 5,00%
naturali e culturali




Analogamente a quanto disposto per I’Asse 3, anche per 1’Asse 4 sui progetti presentati ¢
stata condotta una preliminare fase di istruttoria delle proposte per valutarne
I’ammissibilita, curata da un gruppo di lavoro interdipartimentale, seguita da una fase di
valutazione e selezione dei progetti integrati ritenuti ammissibili, condotta da una
Commissione di valutazione regionale, con funzione di redigere la graduatoria di merito.

Nella selezione degli interventi ¢ stata valutato il contributo degli stessi in termini di:
miglioramento delle condizioni di accessibilita e fruibilita per l'utenza ampliata e per i
soggetti diversamente abili e ’adeguamento dell'offerta di servizi con attenzione all'equita
di genere; soddisfazione della domanda rispetto ai valori attuali; potenziamento
dell'attrattivita turistica dell'area; destagionalizzazione del flusso turistico; incidenza sul
consumo delle produzioni locali (artigianato, prodotti agro alimentari, ecc.); impatto
occupazionale nella fase di gestione dopo la realizzazione; conseguimento dell’obiettivo di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, con particolare riguardo alle difficolta ed
esigenze della popolazione femminile.

Entro la scadenza del bando, sono pervenuti 11 progetti integrati proposti dalle quattro
Amministrazioni Provinciali. La graduatoria dei progetti ammessi, riportata nella tabella
che segue, ¢ stata approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 719 del
29/05/2009.

Ai Progetti Integrati ammissibili, sono stati assegnati stessi contributi fino alla
concorrenza delle risorse disponibili (42 MIO euro).*®

Tab. 20 — Asse 4: graduatoria dei progetti integrati finanziati

Amministrazione Spesa Contributo
provinciale Titolo del Progetto Integrato P
ammessa assegnato
proponente

Imperia Valorizzazione della r.ete e .51stema dei musei di 5.747.000,00 4.597.600,00
eccellenza della Prov. di Imperia

Genova Terre di castelli e dimore difensive in Prov. di Genova | 3.896.018,60 3.116.814,00

Imperia Sistema difensivo nella storia del Ponente Ligure 5.754.000,00 4.603.200,00

Genova Musei in r§te: il lavoro dell’uomo ¢ le trasformazioni 6.101.630,00 4.681.303,00
del territorio

Savona Slstf?ma de?1 1’\/[11561 dc?lla Prov. di Savona: un 5.065.766.60 3.902.456,00
caleidoscopio d’arte, storia e cultura

La Spezia Passagglo. pella Terra della Luna: itinerari e siti 5.961.950,00 4.769.560,00
archeologici

Genova Ville e giardini storici della Prov. di Genova 9.163.810,37 3.807.114,00

Savona I sistemi difensivi dei Marchesati Clavesana ¢ Del 6.293.730.20 4.553.426,00
Carretto

La Spezia Passaggio mella Terra della  Luna: castelli | 57360060 | 4543.576,00
fortificazioni

Genova Dimore e parchi storici della Grande Genova 3.229.600,00 2.583.680,00

Imperia Sistema delle ville e dei giardini del Ponente Ligure 4.515.241,90 841.271,00 (a)

Totale 61.464.948,27 | 42.000.000,00

(a) All’ultimo progetto integrato in graduatoria ¢ stato assegnato un contributo corrispondente alle risorse residue
disponibili. E’ previsto il ridimensionamento dell’intervento con la ridefinizione del progetto per il quale dovra
comunque essere garantita la piena funzionalita.
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Con deliberazione n. 868/2008 era stato disposto di impiegare 42 MIO euro, dei complessivi 44 della

dotazione finanziaria assegnata all’ Azione 4.1, al finanziamento dei Progetti Integrati Tematici ammessi
ed i restanti 2 milioni per la realizzazione di una attivita a regia regionale di promozione ¢ valorizzazione
del patrimonio culturale oggetto degli interventi realizzati nell’ambito degli 11 progetti integrati.
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3.4.2

3.5

3.5.1

La citata deliberazione ha disposto che i Progetti ammessi a contributo fossero oggetto di
una fase di accompagnamento propedeutica alla predisposizione delle progettazioni
definitive, attraverso modalita concertative e¢ di condivisione, secondo un calendario di
incontri, tra i proponenti e il gruppo tecnico di lavoro interdipartimentale regionale.

Nell’ambito dei singoli Progetti integrati sopracitati, una parte dei contributi ¢ stata
destinata alle quattro Amministrazioni Provinciali proponenti, per lo svolgimento delle
attivita di monitoraggio bimestrale, relative agli interventi di competenza, sia attuati
direttamente dalle amministrazioni provinciali proponenti, sia da altri soggetti pubblici
(Comuni, Comunita Montane, Enti Parco,..).

Con decreto dirigenziale n. 3261 del 16/11/09 sono stati fissati i termini per la
presentazione, da parte dei beneficiari, dei progetti definitivi riferiti a tutti 1 91 interventi
compresi nei progetti integrati ammessi. | termini sono differenziati per beneficiario e per
intervento, in un lasso temporale compreso tra il 31/12/2009 ed il 30/09/2010.

A seguito dell’esame della documentazione presentata entro fine anno, la Regione ha
cominciato ad assumere sulla base dei singoli stati di avanzamento dei lavori presentati,
gli impegni relativi alle sole spese tecniche.

Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Si possono considerare superate alcune difficolta iniziali inerenti la definizione dei
“progetti integrati tematici”, che hanno richiesto un’attivita di accompagnamento da parte
dei tecnici regionali nei confronti delle amministrazioni provinciali, comportando un
allungamento dei tempi assegnati per la presentazione delle proposte e della progettazione
definitiva. Si prevede che anche la fase realizzativa vera e propria possa scontare la
complessita e numerosita degli interventi (91) componenti i progetti integrati.

Priorita 5 “Assistenza Tecnica”

Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.5.1.1 Progressi materiali e finanziari

Tab. 21 - Obiettivi Asse prioritario

Indicatori Baseline Obiettivo Avanzamento
2007 2008 2009

ATREA001
Studi, ricerche e valutazioni prodotte (n.) 0 10 0 0 6
ATREA002
Azioni di informazione e pubblicita (n.) 0 10 0 0 3
ATRIS001

. 45,50 60 .d. .d. .d.
Quote della popolazione a conoscenza del PO (%) " " "
ATRIS002
Diminuzione del tempo medio di|0 -15 n.a. n.a. n.d.
istruttoria dei progetti cofinanziati (%)

n.a. Non applicabile ; n.d. Dato non disponibile

A livello fisico si registrano 7 interventi conclusi, riguardanti:
» l’adeguamento del sistema informativo regionale al sistema di monitoraggio del
POR;
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» il supporto tecnico ed operativo agli uffici per attivita informativa e di
accompagnamento ai proponenti dei progetti integrati nell’ambito degli Assi 3 e 4 del
POR;

un contratto di lavoro interinale per attivita di servizi avanzati alle imprese orientati
alla loro internazionalizzazione;

un contratto di lavoro interinale per il settore staff del dipartimento e affari giuridici -
Autorita di certificazione del POR;

un’attivita di informazione e pubblicita del POR in merito alla pubblicazione degli
avvisi pubblici e all’apertura dei bandi;

il compenso alla Commissione di valutazione delle offerte per il Piano della
Comunicazione;

I’implementazione del Protocollo di colloquio tra SUAP/Fi.L.S.E. e SIRGIL/QSN per
il monitoraggio del POR.

vV V VY V V

Tabella 22 — Importi impegnati ed erogati

Contributo Attuazione finanziaria
Asse "S" Totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(a) (b) (c) (b/a) (c/a)
Assistenza Tecnica | 20.189.365,00 7.813.480,12 3.771.714,11 38,70% 18,68%

Dal punto di vista finanziario, si segnala un buon avanzamento degli impegni e dei
pagamenti, in relazione alla tipologia degli interventi propedeutici e di supporto
all’attuazione del Programma.

3.4.1.3 Analisi qualitativa

3.4.2

Nel corso del 2009 sono proseguite le attivita di Assistenza Tecnica di supporto alla
gestione del Programma. Per un approfondimento si rimanda al capitolo 5 dedicato
all’assistenza tecnica.

Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Non vi sono problemi significativi da rilevare incontrati nell'attuazione delle attivita della
Priorita.

Grandi progetti
Allo stato attuale delle cose, non ¢ previsto il finanziamento di grandi progetti, cosi come
definiti dalla disciplina comunitaria (art. 39 Reg. 1083/20006).

Assistenza tecnica

L’Assistenza tecnica del POR, cui ¢ dedicato il 3,81% delle risorse comunitarie totali del
Programma, comprende un complesso coordinato di azioni orientate a supportare
I’ Autorita di Gestione nelle diverse fasi di attuazione del Programma.

Le azioni in esame possono essere realizzate direttamente dalla Regione, o affidate a
soggetti a totale partecipazione pubblica — societa o altre forme di diritto privato, aventi il
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carattere di strutture “in house” — o, in alternativa, affidate a soggetti aggiudicatari di
specifici bandi di gara.

Nel dettaglio le azioni di Assistenza Tecnica attivate nel corso del 2009, in coerenza con la
normativa comunitaria, hanno riguardato:
e il coinvolgimento delle strutture in house dell’ Amministrazione, ed in particolare:

la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo FLL.S.E. S.p.A., attualmente unico
Organismo Intermedio per il periodo 2007-2013, che ha proseguito la gestione
delle linee rivolte alle imprese (e quindi in prevalenza sull’Asse 1, ma anche
sull’asse 2), con le correlate attivita di valutazione, concessione ed erogazione dei
finanziamenti a favore delle imprese, nonché per le attivita strumentali e connesse
alla gestione degli interventi;

Liguria Ricerche S.p.A. per il servizio di assistenza tecnica vera e propria a
supporto dell’esecuzione del POR;

Datasiel S.p.A. cui sono stati affidati nuovi incarichi per il miglioramento del
sistema informativo regionale di monitoraggio e per la predisposizione del nuovo
sito Internet regionale — parte POR FESR;

e le attivita inerenti il “Piano Unitario di Valutazione” cui ogni Programma concorre in
quota parte;

e le attivita di informazione e pubblicita inerenti gli interventi finanziati e/o finanziabili
col POR e I’organizzazione del Comitato di Sorveglianza, curate direttamente dagli
Uffici regionali.
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Partenariato, Informazione e pubblicita

Nel corso del 2009 le attivita di informazione e pubblicita sono consistite sostanzialmente
in azioni rivolte ai potenziali beneficiari dei finanziamenti, nonché alle associazioni, enti e
organismi portatori di interessi diffusi sul territorio ed alla collettivita, al fine di garantire
le informazioni inerenti le opportunita offerte dai bandi di attuazione del POR.

Nel dettaglio le attivita di informazione e pubblicita hanno riguardato:

» Presentazione dei 3 bandi attuativi dell’Asse 1 del POR approvati dalla Giunta
regionale a dicembre 2008 (Azioni 1.2.2. “Ricerca industriale e sviluppo
sperimentale”, 1.2.3. “Innovazione” e 1.2.5.”Servizi alle imprese”) e del bando
attuativo dell’Asse 2, Azione 2.2.”Produzione di energia da fonti rinnovabili —
Imprese”:

Presentazione c¢/o le Camere di Commercio

Data Luogo N.ro partecipanti
28.01.2009 La Spezia 73
04.02.2009 Genova 173
04.02.2009 Imperia 35
19.02.2009 Savona 54

- Presentazione c¢/o Confindustria

Data Luogo N.ro partecipanti
05.02.2009 GENOVA (sede di Genova) 117
10.02.2009 Imperia 34
13.02.2009 La Spezia 64
18.02.2009 GENOVA (sede di Chiavari) 42

- Presentazione c/o CNA

Data Luogo N.ro partecipanti
12.02.2009 Sanremo (IM) 100
12.02.2009 Savona 130
16.02.2009 La Spezia 150
17.02.2009 Genova 230

- Presentazione c/o Confartigianato

Data Luogo N.ro partecipanti
02.02.2009 La Spezia 50
18.02.2009 Sanremo (IM) 52

» Presentazione della graduatoria dei nove progetti integrati di sviluppo urbano ammessi
a contributo a valere sull’Asse 3 “Sviluppo urbano”

Data Luogo N.ro partecipanti
20.03.2009 Genova, sede Regione Liguria 80

» Presentazione della graduatoria degli undici progetti tematici integrati ammessi a
contributo a valere sull’Asse 4 Valorizzazione delle risorse naturali e culturali”

Data Luogo N.ro partecipanti
29.05.2009 Genova, sede Regione Liguria 50

» Seminario formativo per funzionari delle C.C.I.LA.A. relativo ai bandi di attuazione
degli Assi 1 (Azioni 1.2.2.,1.2.3.e1.2.5)e 2 (Azione 2.2)

Data Luogo N.ro partecipanti
17.02.2009 Genova, c¢/o FI.L.S.E. 18
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6.1

6.2

La principale azione informativa sulla strategia e I’avanzamento del Programma rivolte
all’intera collettivita, ¢ stata la Conferenza annuale “Economia e sviluppo della Regione
Liguria. Unione Euroopea, Stato, Regione, imprese e parti sociali per la ripresa e la crescita
della Liguria™.

Data Luogo N.ro partecipanti
GENOVA, 100
23.10.2009 Magazzini del Cotone. e diretta televisiva su “Primocanale”

Il Convegno, realizzato con il coordinamento scientifico a cura di Liguria Ricerche S.p.A.
(affidataria dell’attivita di Assistenza Tecnica) e con la Segreteria organizzativa a cura del
Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) Conform S.r.l., Pbcom S.p.A., Ab
Comunicazioni S.r.l. (aggiudicataria del Piano di Comunicazione) si inserisce nel quadro
degli appuntamenti dedicati e relativi all’avanzamento del Programma Operativo
Regionale Competitivita e Occupazione (POR FESR 2007-2013) della Regione Liguria.
Nell’incontro, partendo dall’inquadramento delle Politiche regionali nell’ambito della
Programmazione Comunitaria, ¢ stata tracciata 1’evoluzione dal precedente Programma
comunitario, i1 DOCUP Ob.2 2000-2006, all’attuale POR FESR 2007-2013,
evidenziandone 1’articolazione in Assi € Azioni, in coerenza con le linee indicate dalle
Autorita comunitarie in tema di innovazione e ricerca.

Le strategie del POR FESR 2007-2013 sono state inquadrate nel contesto attuale della
Liguria attraverso la presentazione di alcune relazioni tecniche focalizzate sulla struttura e
sulla dinamica anche internazionale del sistema produttivo regionale, in particolare di
quello delle PMI. Uno specifico tema trattato ha riguardato I’imprenditoria femminile e i
giovani, categorie che, se opportunamente sostenute, possono rappresentare una vera
risorsa per la Liguria.

L’incontro si € concluso con un dibattito sui temi trattati, nonché sui possibili scenari e
sulle prospettive di sviluppo delle regioni europee, con particolare riferimento alla
situazione italiana nel periodo di programmazione 2007-2013 e alle opportunita offerte
dall’intervento del FESR.

Partenariato

Le attivita di partenariato sono state principalmente svolte nella fase di programmazione
dell’intervento complessivo nella quale vi sono stati numerosi incontri.

Successivamente, 1 confronti sono stati svolti in occasione dei vari bandi sin qui attivati,
tanto nella corrispondente fase di lancio quanto in merito ai relativi aggiornamenti.

In particolare, nel corso del 2009 si ¢ dato seguito al percorso di condivisione con le parti
economiche-sociali organizzando riunioni periodiche per seguire lo stato di avanzamento
delle fasi istruttorie e selezione dei progetti finanziati.

Attuazione piano di comunicazione

I1 Piano della Comunicazione del Programma, predisposto dall’ Autorita di Gestione con il
supporto della societa affidataria del servizio di assistenza tecnica, ¢ stato presentato al
Comitato di Sorveglianza del POR nella riunione dell’11 marzo 2008 per la discussione ed
il confronto con il partenariato. La versione definitiva del Piano, che accoglie i
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suggerimenti e le indicazioni del CdS, ¢ stata, quindi, trasmessa alla Commissione per la
valutazione di conformita rispetto all’art. 2.2 del Regolamento (CE) n° 1828/2006. Tale
conformita ¢ stata attestata dalla Commissione con nota REGIO G/np/D(2008) 860840 del
01 dicembre 2008.

Con decreto del Direttore Generale della Direzione Centrale Risorse finanziarie e
Strumentali n. 3 del 19.01.2009 ¢ stata, quindi, indetta la gara per 1’affidamento del
servizio di progettazione e realizzazione delle attivita previste dal suddetto “Piano”.

Entro il termine di scadenza fissato al 18 marzo 2009, sono pervenute due offerte: 1’offerta
economicamente piul vantaggiosa ¢ risultata essere quella presentata dal RTI costituito tra
CONFORM S.r.l. di Roma (capogruppo), AB COMUNICAZIONI S.r.l. di Milano e
PBCOM S.p.A. di Genova.

Verificato con esito positivo il possesso da parte del suddetto RTI dei requisiti di capacita
economico-finanziaria e tecnico-professionale, con Decreto dirigenziale n. 2296 del
31.08.2009 ¢ stata disposta I’aggiudicazione definitiva della gara in commento e, quindi, il
1° ottobre, € stato firmato il relativo contratto.

La societa ha avviato — gia a partire dagli ultimi mesi del 2009 - le attivita di
comunicazione sulla base di quanto previsto dal relativo “Piano”, in particolare la
realizzazione di una campagna informativa Mass Media, che ¢ stata effettuata
mediante:

- Cartellonistica stradale

dal 7 al 20 dicembre 2009 sono stati affissi 690 manifesti di diversi formati, 68 poster,
e installati 230 stendardi su tutto il territorio regionale;

- Inserzioni su quotidiani e periodici locali e/o specializzati

dal 7 al 23 dicembre 2009 sono state interessate dalla campagna stampa, a mezzo di
intere pagine informative o mezze pagine sul POR FESR, le seguenti testate: il Secolo
XIX, La Stampa, La Repubblica, Il Giornale, Il Corriere Mercantile, La Nazione e
Metro;

- Pubblicita su radio e televisioni locali

Appositi "passaggi" radiofonici sono stati mandati in onda dal 21 al 31 dicembre 2009
sulle emittenti radiofoniche regionali e subregionali: Radio Babboleo, Radio Babboleo
News, Radio Babboleo Suono, Radio 19, Radio Nostalgia, Radio Onda Ligure 1, Radio
Onda Ligure 2, Radio 103, Radio Cuore SP, Radio Fantastica SP;

la campagna televisiva ha interessato il periodo 19 — 31 dicembre 2009 e le seguenti
emittenti: Telenord, Tele Genova, Tele City, Imperia TV, Primocanale, Primocanale
sport, Entella TV, Tele Liguria Sud;

- Campagna WEB

Dal 22 al 31 dicembre 2009 appositi Banner sono stati inseriti sul sito di Primocanale e
del Secolo XIX. I banner, differenziati per Assi, sono stati inseriti in due differenti
formati: quello verticale ¢ stato utilizzato sulla home page del Secolo XIX con la
possibilita di re-indirizzo ad una pagina intermedia in cui vengono date maggiori
informazioni; quello orizzontale per Primocanale, all'interno delle pagine di tutte le
notizie, con possibile rimando al sito della Regione Liguria.

La cartellonistica, le inserzioni su quotidiani e periodici e la campagna WEB hanno avuto

come riferimento le 4 rappresentazioni grafiche di seguito riportate, con relativi slogan,

appositamente studiati sulla base delle finalita di ognuno dei 4 Assi del Programma.
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6.3

Pubblicazione della lista dei beneficiari sul sito web

L’ Autorita di Gestione pubblica, sul proprio sito del POR FESR, I’elenco dei beneficiari
in forma elettronica, a norma dell’articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1828/2006.
Tale elenco ¢ elaborato dall’Autorita di Gestione per le Azioni attuate direttamente,
ovvero dai gestori per le Azioni del Programma Operativo ad essi affidate, e 1’aggior-
namento viene effettuato con la medesima periodicita dei dati di monitoraggio, quindi con
cadenza bimestrale, in modo da risultare sempre allineati e, pertanto, confrontabili.
L’elenco ufficiale viene, pubblicato dall’Autorita di Gestione sul sito del Programma
Operativo, ed ¢ consultabile e scaricabile dalla sezione “ELENCO BENEFICIARI”.
Tale elenco ¢ costituito da piu allegati, in formato PDF, articolati in Assi e Azioni cui si
riferiscono. Al fine di offrire una maggiore trasparenza sull'impiego dei fondi, si ¢
provveduto anche alla redazione di un allegato relativo all’ Asse 5 “Assistenza Tecnica”, di
cui I’unico beneficiario risulta essere I’ Amministrazione regionale.
Le informazioni contenute sono le seguenti:

e beneficiario del contributo;

e denominazione dell’intervento;

e anno di assegnazione del contributo;

e provincia di realizzazione dell’intervento;

e contributo totale concesso;

e quota comunitaria del contributo;

e quota nazionale del contributo;

e quota di contributo liquidata.
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Valutazione complessiva

Come evidenziato dall’AdG in occasione della pre-riunione tecnica del CdS del
23/06/2009,” il POR rientra nella strategia regionale per fronteggiare la crisi
dell’economia mondiale che ha avuto un forte impatto sulle imprese operanti sul territorio
regionale. In tal senso, in questa fase di avvio, sono state privilegiate le azioni piu
significative ed in particolare:

e accelerazione delle procedure di attuazione e d’istruttoria per gli Assi 3 e 4 rivolti
agli enti pubblici, al fine di rendere cantierabili, quanto prima, il maggior numero
di iniziative possibile;
e avvio delle linee di ricerca e sviluppo previste dal POR, al fine di accelerare la
ripresa delle imprese;
ad integrazione di quanto attivato dalla Regione con risorse proprie addizionali al presente
programma:
e rafforzamento dell’agevolazione al credito, con I’incremento delle risorse in
dotazione ai Confidi, in cooperazione con le Camere di Commercio liguri;
e perfezionamento di accordi con gli istituti di credito locali, al fine di ottenere
maggiori agevolazioni per le imprese.

In relazione all’avanzamento del programma, considerati 1 poco piu di due anni trascorsi
dalla sua approvazione, si registra un buon livello in termini di risorse assegnate.

In effetti, risultano complessivamente attivati progetti per oltre 300 Mio euro®® rispetto al
costo totale previsto di 530,23 Mio euro, con un’incidenza pari al 57,31%, anche se in
relazione ad una situazione sensibilmente disomogenea per i singoli Assi, come da tabella
seguente.

Tabella 23 — Risorse “attivate” al 31/12/2009

Dotazione Risorse attivate al %
31/12/09 Avanzamento
Asse 1 301.000.000,00 93.000.000 30,90%
Asse 2 28.666.000,00 26.666.000 93,02%
Asse 3 122.380.000,00 | (a) 122.380.000 100,00%
Asse 4 58.000.000,00 54.000.000 93,10%
Asse 5 20.189.365,00 7.813.480 38,70%
Totali 530.235.365,00 303.859.480 57,31%

(a) Plafonati rispetto alla disponibilita. In realta il costo degli interventi ammessi risulta superiore (cfr. tab.
15), in relazione ad una maggior quota a carico degli EE.LL. beneficiari.

Considerato che 1’Asse 5 riguarda 1’Assistenza Tecnica e che quindi come tale viene
attivata sulla base delle effettive esigenze del Programma, 1’unico asse che registra un
risultato inferiore alla media € 1’Asse 1, principalmente in relazione alla sua dimensione
(da solo costituisce in effetti oltre il 56,7% dell’intero Programma) ma anche alla tipologia
degli interventi rivolti alle imprese che peraltro registrano una ridotta capacita di spesa in
relazione alla contingente situazione economico-finanziaria.

7 In relazione alla presentazione del documento “Aggiornamento dello stato di attuazione del

Programma” nel quale erano appunto fornite indicazioni in merito.

Con riferimento:

= al costo totale dei progetti approvati per gli interventi infrastrutturali
=  agli stanziamenti per le misure a bando.

28
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In particolare va evidenziato come il previsto avvio dello strumento di ingegneria
finanziaria dovrebbe condurre a breve ad un significativo incremento di avanzamento
dell’ Asse.

In effetti, nel corso del 2009 ¢ stato condotto apposito studio da parte della Regione, in
collaborazione con la finanziaria regionale FL.L.S.E, al fine di valutare le possibili
tipologie di operazioni attivabili. In relazione alle caratteristiche delle imprese liguri, sono
stati individuati quali possibili strumenti:

* un fondo di capitale di rischio, strumento per il quale ¢ in via di elaborazione una
bozza di regolamento per la gara per I’affidamento dell’incarico a SGR;

* un fondo relativo a prestiti partecipativi, indirizzato al sostegno di diversificazione
o di nascita di nuove imprese innovative.

Inoltre, in riferimento alla nicchia di mercato delle cooperative sociali — considerata la
specificita ed il rilievo che il settore ha in Liguria — sono in fase di valutazioni le piu
efficaci modalita di sostegno alla patrimonializzazione.

Come dotazione finanziaria complessiva si stima un valore pari a 30 Mio euro (20
destinati al fondo di capitale di rischio, 7 al fondo per prestiti partecipativi e 3 riservati alla
cooperative sociali). %’

La costituzione di tali fondi — che rappresenta di per sé spesa ai sensi dell’avanzamento
del Programma — consentira una forte accelerazione anche del livello di pagamenti dei
beneficiari finali attualmente ancora modesto.

L’attuale ritardo della spesa complessiva ¢ legato soprattutto alla situazione degli
interventi infrastrutturali che soffrono di un naturale lento avvio. Tuttavia, essendo stati
ora identificati sostanzialmente tutti gli interventi di tale natura, si dovrebbe registrare per
il 2010 un sensibile avanzamento della spesa.

In tal senso, va interpretato il risultato finanziario del Programma registrato nel 2009 con
il conseguimento di un modesto margine rispetto alla soglia minima per evitare il
disimpegno automatico (c.d. regola “N+2”) alla sua prima scadenza (31/12/2009
relativamente all’annualita 2007).

Pur risultando la soglia per il 2010 significativamente superiore (2,3 volte quella del primo
anno), lo stato attuale del Programma lascia ipotizzare un risultato positivo.

Nello specifico, con riferimento al 2009, 1 principali risultati conseguiti possono essere
cosi sintetizzati, per priorita di intervento:

» Asse 1 “Innovazione e competitivita”:

- Nell’ambito dell’azione 1.1 “Poli di innovazione e sistema della ricerca ¢ stato
avviato il “Parco Tecnologico Val Bormida” presso I’ex stabilimento Ferrania di
Cairo Montenotte in provincia di Savona. Il futuro Parco Tecnologico sara una
struttura specializzata per l'attivita di promozione industriale, per la ricerca e sviluppo
degli investimenti dell'industria manifatturiera, soprattutto nel campo dell'ambiente e
dell'energia. Nell'ambito delle fonti rinnovabili si punta soprattutto sul fotovoltaico,

#  Per la procedura di attivazione, si ipotizza di seguire 1’esempio del fondo nazionale per capitale di

rischio, con la possibilita di inserire nel bando di gara per I’individuazione del soggetto gestore
’obbligo di aprire gia un conto presso una banca depositaria al fine di consentire — appena nominato
I’aggiudicatario — il versamento della parte pubblica.
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specializzazione per la quale Ferrania rappresenta un polo produttivo di livello

nazionale;

- la Fi.L.S.E. ha avviato le istruttorie sulle domande presentate per le misure di aiuto
alle imprese attivate a fine 2008, relative alle azioni 1.2.2 “Ricerca industriale e
sviluppo sperimentale”, 1.23 “Innovazione” e 1.25 “Servizi avanzati alle imprese”,
con le prime concessioni di contributi;

- nell’ambito dell’azione 1.3, finalizzata allo sviluppo e diffusione della banda larga
ai comuni in digital divide:

e Datasiel ha aggiudicato l'appalto per la fornitura "chiavi in mano" delle
infrastrutture di dorsale con affidamento in concessione del servizio di gestione
dell’infrastruttura realizzata. I lavori, suddivisi in due lotti, rispettivamente per 13
Comuni della Provincia della Spezia e per 26 Comuni della Provincia di Genova,
sono stati completati nei tempi previsti, ed entro fine anno sono stati firmati i
contratti di concessione tra Regione Liguria e la societa affidataria per la relativa
gestione;

e J’attuazione dei servizi telematici per i cittadini, le imprese e la competitivita del
territorio, ¢ stata attivata mediante la raccolta delle manifestazioni di interesse da
parte delle Amministrazioni Provinciali per [’elaborazione ed attuazione del
relativo Piano Operativo del Polo provinciale del CST (Centro Servizi
Territoriale) Liguria, al quale le 4 Province liguri hanno risposto con proposte che
la Regione sta valutando;

- un accento particolare va posto ai Piani di Sviluppo Locale Integrati, tipologia di
intervento attivata nell’ambito dell’Asse 1, che per la prima volta in Liguria ha
convogliato risorse da due fondi europei distinti (FSE e FESR) per creare occasioni di
sviluppo integrato, al fine di valorizzare il territorio e rafforzare lo sviluppo
economico e sociale, attraverso la messa in campo di un insieme di strumenti di
intervento, rapportati alle dimensioni locali ed alle specificita proprie di ciascun
territorio. I Piani si basano su un’idea centrale forte che risulti strategica per la
realizzazione dei singoli progetti e che derivi da un processo di concertazione tra Enti
Locali, Parti Sociali ed imprese e quindi tra gli attori principali del contesto
produttivo territoriale. Obiettivo imprescindibile della Regione ¢ infatti la
progettualita che nasca dal basso al fine di favorire le condizioni per facilitare lo
sviluppo e determinare quindi un reale impatto positivo.

La possibilita di utilizzare fondi europei diversi per realizzare azioni comuni, permette

di unificare gli obiettivi sul territorio e di focalizzarsi sul sostegno economico in

un’ottica di occupazione, inserimento nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati o

a rischio di esclusione sociale, nascita di nuove imprese, emersione del sommerso,

sviluppo della coesione e della cooperazione sociale sul territorio, consolidamento di

filiere produttive. I “Piani di sviluppo locale integrati” si sono fin qui concretizzati

attraverso 1’adozione di due bandi, il primo dei quali ¢ indirizzato al finanziamento di

progetti a sostegno dell’occupazione e dell’economia ligure, per valorizzare le

peculiarita produttive, culturali ed ambientali a livello locale, mentre il secondo, ¢
relativo a programmi di intervento finalizzati al miglioramento della qualita della vita

e dei livelli di vivibilita in ambito urbano. I sopraccitati piani interessano le linee di

intervento del POR FESR: 1.2.1 “Sostegno all’imprenditorialita”, 1.2.3

“Innovazione”, 1.2.5 “Servizi alle imprese” e 1.2.6 “Aggregazioni di imprese”, oltre

che evidentemente alcune linee del POR FSE.
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» Asse?2 “Energia”

- Nell’ambito dell’azione regionale volta al risparmio energetico, ¢ stato affidato a
Datasiel S.p.A. un incarico per la redazione del bilancio energetico regionale;

- per la realizzazione del progetto “Porto di Genova fornitura di energia elettrica alle
navi tramite collegamento alla rete di terra” 1’Autorita portuale di Genova ha
sviluppato la progettazione definitiva e a fine anno ¢ stata sottoscritta dal Ministero
dell’Ambiente e dalla Regione Liguria ’Intesa nella quale ¢ prevista una quota di
cofinanziamento Ministeriale;

- per I’azione “Efficienza energetica e produzione di energia da fonti rinnovabili —
Enti Pubblici”:

o sono stati attivati 1 due bandi, il primo dei quali destinato al sostegno di
investimenti da realizzarsi nei Comuni individuati dal “Piano regionale di
risanamento e tutela della qualita dell'aria e per la riduzione dei gas serra”, il
secondo a copertura dei Comuni residui;

o ¢ stata avviata la procedura a regia regionale per attribuire i finanziamenti agli
interventi da realizzarsi nelle aree protette regionali, da parte degli Enti Parco e
dei Comuni gestori di aree protette regionali, per dotare le loro strutture (sedi,
centri visita, foresterie e rifugi) di impianti fotovoltaici e solari, impianti di
riscaldamento a legna e a pellets ed impianti eolici di piccola taglia;

- ¢ stato attivato il bando “Produzione di energia da fonti rinnovabili e efficienza
energetica” rivolto alle imprese, destinato al finanziamento degli investimenti per
la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
(fotovoltaici, impianti di cogenerazione a biomasse di potenza superiore a 0,5
MWt o impianti eolici) e interventi di risparmio energetico. Entro fine anno il
Comitato tecnico ha avviato la valutazione dei progetti presentati.

» Asse 3 “Sviluppo Urbano”

- A febbraio 2009 ¢ stata costituita la Commissione regionale per la valutazione di
merito dei progetti integrati di rigenerazione nelle grandi realtd urbane, che ha
proceduto alla selezione delle proposte progettuali. La Giunta regionale ha, quindi,
approvato la graduatoria con ’ammissione a finanziamento dei primi 10 progetti
con la previsione di assegnare una premialitd ai 5 migliori progetti, che si
inseriscono in una piu ampia strategia di sviluppo e riqualificazione del contesto
urbano.

- Negli ultimi mesi del 2009, a seguito dell’esame della documentazione presentata
dai beneficiari, la Regione ha assunto i primi impegni relativi alle sole spese
tecniche, sulla base dei corrispondenti stati di avanzamento lavori.

» Asse 4 “Valorizzazione risorse culturali e naturali”

- All’inizio dell’anno si ¢ conclusa la raccolta di progetti integrati tematici
finalizzata alla promozione del patrimonio culturale e naturale, presentati dalle
quattro amministrazioni provinciali e attuati dalle stesse e/o da altri soggetti
pubblici sul territorio;

- nel primo semestre ¢ stata costituita la Commissione regionale per la valutazione
dei progetti, e quindi, approvata dalla Giunta regionale la graduatoria degli 11
progetti integrati finanziati (che complessivamente comprendono 91 interventi);

- ¢ stata, inoltre, avviata una fase di accompagnamento, attraverso modalita
concertative e di condivisione, secondo un calendario di incontri, tra i proponenti e
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il gruppo tecnico di lavoro interdipartimentale regionale, per la predisposizione
delle progettazioni definitive.

A seguito dell’esame della documentazione presentata dai beneficiari, la Regione
ha assunto i primi impegni relativi alle sole spese tecniche, sulla base dei
corrispondenti stati di avanzamento lavori.

> Asse “Assistenza Tecnica”

Sono stati affidati incarichi a societa in house per la gestione delle linee di azione
rivolte alle imprese (e quindi in prevalenza sull’Asse 1, ma anche sull’Asse 2); per
le attivita inerenti il servizio di Assistenza Tecnica a supporto dell’esecuzione del
POR ed infine per il miglioramento del sistema informativo regionale di
monitoraggio e per la predisposizione del nuovo sito Internet regionale — parte
POR FESR;

I’AdG ha inoltre partecipato alle attivita inerenti il “Piano Unitario di Valutazione”
nel quadro della programmazione regionale unitaria e curato direttamente alcune
attivita di informazione e pubblicita inerenti la pubblicazione degli avvisi per
I’apertura dei bandi del POR e I’organizzazione del Comitato di Sorveglianza.
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