



PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007-2013 DELLA REGIONE LOMBARDIA

Approvato con Decisione C(2007) 3784 del 1.08.2007

Cofinanziato con il contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR)

RAPPORTO DI ESECUZIONE DELL'ANNUALITA' 2007

INDICE

PREMESSA.....	3
1. IDENTIFICAZIONE.....	3
2. QUADRO D'INSIEME DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO	3
2.1. RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI	5
2.2. INFORMAZIONI SUL RISPETTO DEL DIRITTO COMUNITARIO	18
2.3. PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE PRESE PER RISOLVERLI	18
2.4. MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO	18
2.5. MODIFICHE SOSTANZIALI A NORMA DELL'ARTICOLO 57 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006	18
2.6. COMPLEMENTARITÀ CON ALTRI STRUMENTI	18
2.7. MODALITÀ DI SORVEGLIANZA	19
3. ATTUAZIONE IN BASE ALLE PRIORITÀ.....	20
3.1. ASSE PRIORITARIO 1 – INNOVAZIONE ED ECONOMIA DELLA CONOSCENZA	20
3.2. ASSE PRIORITARIO 2 – ENERGIA	20
3.3. ASSE PRIORITARIO 3 – MOBILITÀ SOSTENIBILE.....	21
3.4. ASSE PRIORITARIO 4 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE.....	21
4. GRANDI PROGETTI.....	22
5. ASSISTENZA TECNICA	22
6. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	23

Premessa

Il presente Rapporto Annuale di Esecuzione fornisce un quadro sullo stato di attuazione del Programma Operativo in conformità con l'articolo 67 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e con l'Allegato XVIII del Regolamento (CE) n. 1828/2006.

1. Identificazione

PROGRAMMA OPERATIVO	Obiettivo interessato <i>Competitività Regionale e Occupazione</i>
	Zona ammissibile interessata <i>L'intero territorio della Regione Lombardia con la seguente concentrazione territoriale:</i> <i>Asse 1 Ob. Op. 1.2.2: interventi dedicati alla compensazione del digital divide nelle aree della bassa pianura non servite da reti in banda larga;</i> <i>Asse 2 Ob. Op. 2.1.2: interventi, specificatamente quelli orientati al miglioramento dell'efficienza energetica, riservati alle aree urbane interessate dai maggiori fenomeni di inquinamento atmosferico;</i> <i>Asse 3 Ob. Op. 3.1.1: interventi rivolti al potenziamento dell'intermodalità passeggeri ed alla diffusione di forme di trasporto a ridotto impatto ambientale finalizzate all'incremento della mobilità sostenibile riservati alle aree densamente antropizzate caratterizzate da elevati carichi veicolari e contraddistinte da livelli critici per la qualità dell'aria;</i> <i>Asse 4: integralmente riservato alle aree di montagna, aree protette e aree caratterizzate dalla presenza di percorsi culturali significativi.</i>
	Periodo di programmazione: 2007 – 2013
	Numero del programma (numero CCI) <i>2007IT162PO006</i>
	Titolo del programma <i>Programma Operativo Regionale 2007-2013 cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)</i>
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE	Anno di riferimento: 2007
	Data dell'approvazione del Rapporto annuale da parte del Comitato di Sorveglianza 26.06.2008. Approvato con procedura scritta conclusa con nota prot. N. R1.2008.0007322 del 26.06.2008.

2. Quadro d'insieme dell'attuazione del Programma Operativo

Dal mese di Marzo 2007 ha preso avvio il negoziato formale con la Commissione conclusosi con l'approvazione del Programma Operativo Competitività 2007 – 2013

della Regione Lombardia di cui alla Decisione Comunitaria n. C(2007) 3784 del 1 agosto 2007.

A partire da tale data hanno preso avvio le attività volte a definire ed implementare gli strumenti necessari per una corretta ed efficace attuazione del Programma anche utilizzando le indicazioni provenienti dall'incontro annuale delle Autorità di Gestione tenutosi all'Aquila il giorno 19 Ottobre 2007.

Le attività svolte durante il 2007 hanno consentito di pervenire all'approvazione dei criteri di selezione delle operazioni nel Febbraio 2008 (approvati formalmente nel Comitato di Sorveglianza convocato il 13 Febbraio 2008) ed a trasmettere, sempre nel febbraio 2008, la prima bozza della Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (Allegato XII del Reg. (CE) 1828/2006) all'Organismo nazionale di valutazione della conformità.

Nel 2007 sono anche iniziate le attività per la progettazione e realizzazione del nuovo Sistema Informativo Integrato per la programmazione comunitaria 2007-2013. Le attività hanno riguardato: la profilazione (identificazione) dei soggetti beneficiari, il modulo presentazione domande, il modulo istruttoria, il modulo valutazione, il modulo rendicontazione on-line, i moduli di interscambio dati con le Camere di Commercio ed una prima parte di analisi, sviluppo e realizzazione del configuratore bandi (strumento informatico che permette la gestione automatica del bando).

A seguito della ridefinizione dell'assetto organizzativo della Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione, approvata con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 6268 del 21.12.2007, il ruolo dell'Autorità di Gestione è stato affidato al Dirigente dell'Unità Organizzativa "Programmazione Comunitaria 2007-2013 per la competitività delle imprese".

Al 31.12.2007 nessuna delle Linee di intervento previste nell'ambito degli Assi prioritari del Programma Operativo della Regione Lombardia è stata attivata, anche se nel 2008 si procederà alla verifica per il recupero di progetti presentati a valere sul bando relativo al teleriscaldamento emesso ad agosto 2007 a seguito di notifica (obiettivo operativo 2.1.1 "incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili e sviluppo della cogenerazione - linea di intervento 2.1.1.1 "realizzazione ed estensione delle reti di teleriscaldamento") con una disponibilità di risorse di Euro 21.000.000).

Il PO individua 4 Assi Prioritari di intervento più quello dedicato all'Assistenza tecnica: 1 Innovazione ed economia della conoscenza; 2 Energia; 3 Mobilità sostenibile; 4 Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.

Il piano finanziario ripartito per assi è di seguito riportato:

	Peso finanziario Assi	Contributo comunitario (a)	Controparte nazionale (b)	Finanziamento totale (c)=(a)+(b)	Tasso di cofinanziamento (d) = (a)/(c)
Asse 1 Innovazione	49,41 %	104.198.930	158.661.070	262.860.000	39,64%
Asse 2 Energia	9,40 %	19.820.233	30.179.767	50.000.000	39,64%
Asse 3 Mobilità sostenibile	26,13 %	55.100.248	83.899.752	139.000.000	39,64%
Asse 4 Tutela e Valorizzazione	11,28 %	23.784.280	36.215.720	60.000.000	39,64%
Asse 5 Assistenza Tecnica	3,79 %	7.983.590	12.156.410	20.140.000	39,64%
Totale	100,00 %	210.887.281	321.112.719	532.000.000	39,64%

Assi prioritari per fonte di finanziamento del programma

2.1. Risultati e analisi dei progressi

Informazioni sui progressi materiali del programma operativo

Come sopra evidenziato al 31.12.2007 le attività di implementazione del PO erano alla loro fase iniziale e quindi per il periodo di riferimento non vi sono informazioni da fornire.

In ogni caso si riporta di seguito, per ciascun Asse, una tabella con le informazioni circa gli indicatori di realizzazione e di risultato con la precisazione che i dati aggiornati saranno disponibili nel RAE 2008 che verrà trasmesso entro il mese giugno 2009 alla Commissione come previsto dall'Art. 67, par. 1 Reg. (CE) 1083/06.

ASSE 1 INNOVAZIONE ED ECONOMIA DELLA CONOSCENZA

OBIETTIVO SPECIFICO			
1.1 Promuovere, sostenere la ricerca e l'innovazione per la competitività delle imprese lombarde, attraverso la valorizzazione del sistema lombardo della conoscenza			
Indicatori di risultato	Baseline	Target	Valore 2007
Investimenti del POR per: - Trasferimento tecnologico - Innovazione di processo e di prodotto - R & ST - ICT Fonte: Elaborazione Regione Lombardia	0	Meuro 225	0
N. di centri ricerca e assistenza tecnologica coinvolti di cui - Centri di ricerca - Centri di trasferimento tecnologico Fonte: Elaborazione Regione Lombardia	0	500	0
% di soggetti operanti nel campo della ricerca supportati rispetto al tot. presente in Lombardia Fonte: Elaborazione Regione Lombardia	0	40%	0
Spesa per innovazione per addetto nelle imprese finanziate Fonte: Regional Innovation Scoreboard (dato al 2000)	€ 500,00	100%	0
Unità locali di imprese ICT sul totale delle unità locali finanziate Fonte: Elaborazione Regione Lombardia	0	25%	0
N. di brevetti derivanti dalla ricerca applicata direttamente finanziata Fonte: Elaborazione Regione Lombardia	0	500	0
OBIETTIVI OPERATIVI			
1.1.1 Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo innovativo e tecnologico a supporto della competitività delle imprese lombarde			
Indicatori di realizzazione	Target	Valore 2007	
N. di progetti finanziati di cui: - R & ST (core indicator 4) - di cooperazione tra soggetti operanti nel campo della ricerca e imprese (core indicator 5) - di ecoinnovazione Fonte: Elaborazione Regione Lombardia	250	0	
N. di soggetti finanziati Fonte: Elaborazione Regione Lombardia	500	0	
1.1.2 Sostegno alla crescita collaborativa ed innovativa delle imprese			
Indicatori di realizzazione	Target	Valore 2007	
N. di progetti finanziati di cui: - R&ST (core indicator 4) - di cooperazione tra soggetti operanti nel campo della ricerca e imprese (core indicator 5) - di ecoinnovazione Fonte: Elaborazione Regione Lombardia	1.200	0	
N. di soggetti finanziati Fonte: Elaborazione Regione Lombardia	1.400	0	

N. di spin off di ricerca creati Fonte: Elaborazione Regione Lombardia	40	0	
OBIETTIVO SPECIFICO			
1.2 Rafforzare la capacità di governance per migliorare la competitività del sistema lombardo della conoscenza. Intensificare, semplificare e innovare le relazioni tra gli attori del sistema.			
Indicatori di risultato	Baseline	Target	Valore 2007
Investimenti del POR per ICT Fonte: Elaborazione Regione Lombardia	0	Meuro 10	0
N. di centri ricerca e assistenza tecnologica coinvolti di cui - Centri di ricerca - Centri di trasferimento tecnologico Fonte: Elaborazione Regione Lombardia	0	50	0
% di soggetti operanti nel campo della ricerca supportati rispetto al totale presente in Lombardia Fonte: Elaborazione Regione Lombardia	0	10%	0
Popolazione coperta da banda larga Fonte: Elaborazione Regione Lombardia	92%	96%	0
OBIETTIVI OPERATIVI			
1.2.1 Sostegno alla semplificazione dei rapporti tra imprese, sistema delle conoscenze e P.A.			
Indicatori di realizzazione	Target	Valore 2007	
N. di progetti finanziati di ICT finanziati Fonte: Elaborazione Regione Lombardia	150	0	
N. di soggetti finanziati Fonte: Elaborazione Regione Lombardia	1.000	0	
1.2.2 Sostegno alla società dell'informazione in aree affette da digital divide			
Indicatori di realizzazione	Target	Valore 2007	
N. di interventi realizzati Fonte: Elaborazione Regione Lombardia	10	0	

ASSE 2 ENERGIA

OBIETTIVO SPECIFICO			
2.1 Incremento dell'autonomia e della sostenibilità energetica			
<i>Indicatori di risultato</i>	<i>Baseline</i>	<i>Target</i>	<i>Valore 2007</i>
TEP prodotti Fonte: Elaborazione Regione Lombardia	0	1.200	0
TEP risparmiati Fonte: Elaborazione Regione Lombardia	0	21.500	0
OBIETTIVI OPERATIVI			
2.1.1 Incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili e sviluppo della cogenerazione			
<i>Indicatori di realizzazione</i>		<i>Target</i>	<i>Valore 2007</i>
N. interventi realizzati Fonte: Elaborazione Regione Lombardia		30	0
N. interventi di cogenerazione Fonte: Regione Lombardia		3	0
2.1.2 Riduzione dei consumi energetici			
<i>Indicatori di realizzazione</i>		<i>Target</i>	<i>Valore 2007</i>
N. interventi realizzati Fonte: Elaborazione Regione Lombardia		70	0

ASSE 3 MOBILITA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO SPECIFICO			
3.1 Sviluppo della mobilità sostenibile di persone e merci.			
<i>Indicatori di risultato</i>	<i>Baseline</i>	<i>Target</i>	<i>Valore 2007</i>
Numero di viaggiatori saliti/scesi nel giorno feriale medio nelle stazioni ferroviarie interne all'area di intervento Fonte: Elaborazione Regione Lombardia	420.000	460.000	0
Riduzione dei mezzi pesanti su lunghe percorrenze stradali Fonte: Elaborazione Regione Lombardia	0	150.000	0
OBIETTIVI OPERATIVI			
3.1.1 Incremento della mobilità sostenibile delle persone attraverso l'integrazione modale e la diffusione di forme di trasporto a ridotto impatto ambientale			
<i>Indicatori di realizzazione</i>	<i>Target</i>	<i>Valore 2007</i>	
N. interventi realizzati Fonte: Elaborazione Regione Lombardia	15	0	
3.1.2 Implementazione delle reti infrastrutturali secondarie per un trasporto merci efficiente, flessibile, sicuro e ambientalmente sostenibile			
<i>Indicatori di realizzazione</i>	<i>Target</i>	<i>Valore 2007</i>	
N. interventi realizzati Fonte: Elaborazione Regione Lombardia	15	0	

ASSE 4 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE

OBIETTIVO SPECIFICO			
4.1 Promozione e cura del patrimonio naturale e culturale a sostegno dello sviluppo socioeconomico e in quanto potenziale per lo sviluppo del turismo sostenibile.			
<i>Indicatori di risultato</i>	<i>Baseline</i>	<i>Target</i>	<i>Valore 2007</i>
Investimenti complessivi attivati Fonte: Elaborazione Regione Lombardia	0	Meuro 100	0
%incremento di presenze nelle strutture e nelle aree oggetto di riqualificazione Fonte: Elaborazione Regione Lombardia	0	10%	0
OBIETTIVO OPERATIVO			
4.1.1 Valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale e rafforzamento dell'attrattività del territorio attraverso interventi che qualifichino le aree di pregio naturale e culturale e ne favoriscano la messa in rete in funzione della fruibilità turistica			
<i>Indicatori di realizzazione</i>		<i>Target</i>	<i>Valore 2007</i>
N. interventi realizzati Fonte: Elaborazione Regione Lombardia		50	0
N. soggetti coinvolti nella realizzazione dei progetti: Enti Parco Enti Pubblici Soggetti privati Fonte: Elaborazione Regione Lombardia		100	0

ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA

OBIETTIVO SPECIFICO			
5.1 Rafforzamento della capacità amministrativa connessa all’attuazione del POR.			
Indicatori di risultato	Baseline	Target	Valore 2007
Attuazione di un sistema informativo unitario regionale Fonte: Elaborazione Regione Lombardia	0	Attuazione	0 ¹
Velocizzazione della spesa rispetto alla regola del n+2 Fonte: Elaborazione Regione Lombardia	0	45 giorni prima della scadenza regolamentare	0
OBIETTIVI OPERATIVI			
5.1.1 Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni			
Indicatori di realizzazione	Target		Valore 2007
Realizzazione di un sistema informativo unitario regionale Fonte: Elaborazione Regione Lombardia	Realizzazione		0 ²
5.1.2 Valutazione e studi; informazione e comunicazione			
Indicatori di realizzazione	Target		Valore 2007
n. di rapporti di valutazione e studi tematici/territoriali sviluppati Fonte: Elaborazione Regione Lombardia	7		0
n. di convegni/incontri informativi realizzati con il partenariato Fonte: Elaborazione Regione Lombardia	7		0

¹ Si veda quanto indicato al comma 4 paragrafo 2 (pag.4)

² Si veda quanto indicato al comma 4 paragrafo 2 (pag.4)

Informazioni finanziarie

Nell'annualità 2007, come previsto dall'art. 82 del Reg. (CE) 1083/2006, la Commissione Europea ha erogato l'anticipo relativo al 2% del contributo comunitario di cui al Fondo FESR previsto per il POR Competitività 2007-2013, pari ad un importo di Euro 4.217.745,62 quietanzato in data 8.11.2007.

Informazioni sulla ripartizione relativa all'uso dei Fondi

	Spesa sostenuta dai beneficiari e inclusa nella domanda di pagamento inviata all'Autorità di gestione	Contributo pubblico corrispondente	Spesa privata	Spesa sostenuta dall'organismo responsabile di effettuare i pagamenti ai beneficiari	Totale pagamenti ricevuti dalla Commissione
Asse 1 Innovazione	0	0	0	0	2.083.978,60
Asse 2 Energia	0	0	0	0	396.404,66
Asse 3 Mobilità sostenibile	0	0	0	0	1.102.004,96
Asse 4 Tutela e Valorizzazione	0	0	0	0	475.685,60
Asse 5 Assistenza Tecnica	0	0	0	0	159.671,80
Totale complessivo	0	0	0	0	4.217.745,62

Come già ricordato in precedenza, al 31.12.2007 nessuna delle Linee di intervento previste nell'ambito degli Assi prioritari del Programma Operativo della Regione Lombardia è stata attivata, pertanto, non essendo stati concessi contributi, la tabella con le combinazioni dei codici delle dimensioni da 1 a 5 di cui all'allegato II parte C del Reg. (CE) n. 1828/2006 di seguito rappresentata, riporta il valore totale pari a zero.

Ripartizione cumulativa per categorie delle dotazioni provenienti dal contributo comunitario per i rapporti annuali e finali di esecuzione

Numero di riferimento della Commissione: 2007IT162PO006

Titolo del Programma: Programma operativo regionale 2007/2013 cofinanziato dal fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

Data dell'ultima decisione della Commissione relativa al programma interessato:01/08/2007

Combinazione dei codici delle dimesioni da 1 a 5						
Codice Dimensione 1 Temi prioritari		Codice Dimensione 2 Forme di finanziamento	Codice Dimensione 3 Territorio	Codice Dimensione 4 Attività economia	Codice Dimensione 5 Ubicazione	Importo 2007
1	Attività di R&ST nei centri di ricerca	01 Aiuto non rimborsabile 02 Aiuto (mutuo, abbuono interessi, garanzie) 03 Capitale di rischio (partecipazione, fondo capitale rischio) 04 Altre forme finanziamento	00 Non pertinente			
2	Infrastrutture di R&ST (compresi gli impianti fisici, gli apparati strumentali e le reti informatiche ad alta velocità che collegano i centri di ricerca) e centri di competenza in una tecnologia specifica		01 Agglomerato urbano			
3	Trasferimenti di tecnologie e miglioramento delle reti di cooperazione tra piccole imprese (PMI), tra queste ed altre imprese ed università, istituti di istruzione post-secondaria di tutti i tipi, autorità regionali, centri di ricerca e poli scientifici e tecnologici (parchi scientifici e tecnologici, tecnopoli ecc.)		02 Zona di montagna			
4	Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI (ivi compreso l’accesso ai servizi di R&ST nei centri di ricerca)		05 Zone rurali			
5	Servizi avanzati di sostegno alle imprese e ai gruppi di imprese					
6	Sostegno alle PMI per la promozione di prodotti e processi produttivi rispettosi dell’ambiente (introduzione di sistemi efficaci di gestione dell’ambiente, adozione e utilizzo di tecnologie per la prevenzione dell’inquinamento, integrazione delle tecnologie pulite nella produzione aziendale)					
7	Investimenti in imprese direttamente legati alla ricerca e all’innovazione (tecnologie innovative, istituzione di nuove imprese da parte delle università, centri di R&ST e imprese esistenti ecc.)					
9	Altre misure volte a stimolare la ricerca, l’innovazione e l’imprenditorialità nelle PMI					
10	Infrastrutture telefoniche (comprese le reti a banda larga)					

Combinazione dei codici delle dimesioni da 1 a 5						
Codice Dimensione 1 Temi prioritari		Codice Dimensione 2 Forme di finanziamento	Codice Dimensione 3 Territorio	Codice Dimensione 4 Attività economia	Codice Dimensione 5 Ubicazione	Importo 2007
11	Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (accesso, sicurezza, interoperabilità, prevenzione dei rischi, ricerca, innovazione, contenuti digitali ecc.)					
14	Servizi ed applicazioni per le PMI (e-commerce, istruzione e formazione, creazione di reti ecc.)					
16	Trasporti ferroviari					
22	Strade nazionali					
23	Strade regionali/locali					
24	Piste ciclabili					
26	Trasporti multimodali					
30	Porti					
31	Vie navigabili interne (regionali e locali)					
42	Energie rinnovabili: idroelettrica, geotermica e altre					
43	Efficienza energetica, cogenerazione, gestione energetica					
52	Promozione di trasporti urbani puliti					
55	Promozione delle risorse naturali					
56	Protezione e valorizzazione del patrimonio naturale					
57	Altri aiuti per il miglioramento dei servizi turistici					
58	Protezione e conservazione del patrimonio culturale					
60	Altri aiuti per il miglioramento dei servizi culturali					
85	Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni					
86	Valutazione e studi; informazione e comunicazione					
Totale						

Si riportano comunque di seguito le tabelle relative alla ripartizione delle categorie di spesa inserite nel Programma Operativo, completate con l'indicazione del valore 2007.

Cd	<i>Dimensione 1</i> TEMI PRIORITARI	Valore atteso a fine programma	Valore 2007
1	Attività di R&ST nei centri di ricerca	9.890.024	0
2	Infrastrutture di R&ST (compresi gli impianti fisici, gli apparati strumentali e le reti informatiche ad alta velocità che collegano i centri di ricerca) e centri di competenza in una tecnologia specifica	7.892.039	0
3	Trasferimenti di tecnologie e miglioramento delle reti di cooperazione tra piccole imprese (PMI), tra queste ed altre imprese ed università, istituti di istruzione post-secondaria di tutti i tipi, autorità regionali, centri di ricerca e poli scientifici e tecnologici (parchi scientifici e tecnologici, tecnopoli ecc.)	11.888.009	0
4	Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI (ivi compreso l'accesso ai servizi di R&ST nei centri di ricerca)	16.783.071	0
5	Servizi avanzati di sostegno alle imprese e ai gruppi di imprese	21.778.033	0
6	Sostegno alle PMI per la promozione di prodotti e processi produttivi rispettosi dell'ambiente (introduzione di sistemi efficaci di gestione dell'ambiente, adozione e utilizzo di tecnologie per la prevenzione dell'inquinamento, integrazione delle tecnologie pulite nella produzione aziendale)	3.995.969	0
7	Investimenti in imprese direttamente legati alla ricerca e all'innovazione (tecnologie innovative, istituzione di nuove imprese da parte delle università, centri di R&ST e imprese esistenti ecc.)	12.287.606	0
8	Altri investimenti in imprese	-	
9	Altre misure volte a stimolare la ricerca, l'innovazione e l'imprenditorialità nelle PMI	11.088.815	0
10	Infrastrutture telefoniche (comprese le reti a banda larga)	2.996.977	0
11	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (accesso, sicurezza, interoperabilità, prevenzione dei rischi, ricerca, innovazione, contenuti digitali ecc.)	1.997.985	0
12	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (RTE-TIC)	-	
13	Servizi ed applicazioni per i cittadini (servizi sanitari on line, e-government, e-learning, e-partecipazione ecc.)	-	
14	Servizi ed applicazioni per le PMI (e-commerce, istruzione e formazione, creazione di reti ecc.)	3.596.372	0
15	Altre misure per migliorare l'accesso e l'utilizzo efficace delle TIC da parte delle PMI	-	
16	Trasporti ferroviari	9.090.830	0
17	Ferrovie (RTE-T)	-	
18	Infrastrutture ferroviarie mobili	-	
19	Infrastrutture ferroviarie mobili (RTE-T)	-	

Cd	<i>Dimensione 1</i> TEMI PRIORITARI	Valore atteso a fine programma	Valore 2007
20	Autostrade	-	
21	Autostrade (RTE-T)	-	
22	Strade nazionali	1.198.791	0
23	Strade regionali/locali	14.685.187	0
24	Piste ciclabili	998.992	0
25	Trasporti urbani	-	
26	Trasporti multimodali	3.995.969	0
27	Trasporti multimodali (RTE-T)	-	
28	Sistemi di trasporto intelligenti	-	
29	Aeroporti	-	
30	Porti	1.598.388	0
31	Vie navigabili interne (regionali e locali)	3.196.775	0
32	Vie navigabili interne (RTE-T)	-	
33	Elettricità	-	
34	Elettricità (RTE-E)	-	
35	Gas naturale	-	
36	Gas naturale (RTE-E)	-	
37	Prodotti petroliferi	-	
38	Prodotti petroliferi (RTE-E)	-	
39	Energie rinnovabili: eolica	-	
40	Energie rinnovabili: solare	-	
41	Energie rinnovabili: da biomassa	-	
42	Energie rinnovabili: idroelettrica, geotermica e altre	6.293.652	0
43	Efficienza energetica, cogenerazione, gestione energetica	13.486.396	0
44	Gestione dei rifiuti domestici e industriali	-	
45	Gestione e distribuzione dell'acqua (acqua potabile)	-	
46	Trattamento delle acque (acque reflue)	-	
47	Qualità dell'aria	-	
48	Prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento	-	
49	Adattamento al cambiamento climatico e attenuazione dei suoi effetti	-	
50	Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati	-	
51	Promozione della biodiversità e protezione della natura (compresa Natura 2000)	-	
52	Promozione di trasporti urbani puliti	23.376.421	0
53	Prevenzione dei rischi (inclusa l'elaborazione e l'attuazione di piani e provvedimenti volti a prevenire e gestire i rischi naturali e tecnologici)	-	
54	Altri provvedimenti intesi a preservare l'ambiente e a prevenire i rischi	-	
55	Promozione delle risorse naturali	998.992	0
56	Protezione e valorizzazione del patrimonio naturale	7.092.846	0

Cd	<i>Dimensione 1</i> TEMI PRIORITARI	Valore atteso a fine programma	Valore 2007
57	Altri aiuti per il miglioramento dei servizi turistici	3.995.969	0
58	Protezione e conservazione del patrimonio culturale	7.092.846	0
59	Sviluppo di infrastrutture culturali	-	
60	Altri aiuti per il miglioramento dei servizi culturali	1.598.388	0
61	Progetti integrati di rinnovamento urbano e rurale	-	
81	Meccanismi volti a migliorare l'elaborazione di politiche e programmi efficaci, il controllo e la valutazione a livello nazionale, regionale e locale, e potenziamento delle capacità di attuazione delle politiche e dei programmi	-	
85	Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni	4.994.962	0
86	Valutazione e studi; informazione e comunicazione	2.996.977	0
	TOTALE FESR	210.887.281	0

Incidenza earmarking			
Valore atteso a fine programma		Valore 2007	
%	Importo	%	Importo
68,45%	144.354.392 €	0	0

<i>Dimensione 2</i> FORME DI FINANZIAMENTO		
Codice	Valore atteso a fine programma	Valore 2007
01 Aiuto non rimborsabile	105.443.641	0
02 Aiuto (mutuo, abbuono interessi, garanzie)	42.177.456	0
03 Capitale di rischio (partecipazione, fondo capitale rischio)	42.177.456	0
04 Altre forme finanziamento	21.088.728	0
Totale	210.887.281	0
<i>Dimensione 3</i> TERRITORIO		
Codice	Valore atteso a fine programma	Valore 2007
00 Non pertinente	104.193.176	0
01 Agglomerato urbano	49.996.985	0
02 Zona di montagna	21.798.685	0
05 Zone rurali	34.897.895	0
Totale	210.887.281	0

I dati aggiornati saranno disponibili nel RAE 2008 che verrà trasmesso entro il mese giugno 2009 alla Commissione come previsto dall'Art. 67, par. 1 Reg. (CE) 1083/06.

Sostegno ripartito per gruppi destinatari

Per il periodo di riferimento non vi sono informazioni da fornire.

Sostegno restituito o riutilizzato

Per il periodo di riferimento non vi sono informazioni da fornire.

Analisi qualitativa

Per il periodo di riferimento non vi sono informazioni da fornire.

2.2. Informazioni sul rispetto del diritto comunitario

Per il periodo di riferimento non vi sono informazioni da fornire.

2.3. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Per il periodo di riferimento non vi sono informazioni da fornire.

2.4. Modifiche nell'ambito dell'attuazione del programma operativo

Per il periodo di riferimento non vi sono informazioni da fornire.

2.5. Modifiche sostanziali a norma dell'articolo 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006

Per il periodo di riferimento non vi sono informazioni da fornire.

2.6. Complementarità con altri strumenti

Come citato nel POR il ricorso alla complementarità tra Fondi strutturali avverrà alle condizioni e nei limiti di quanto previsto dalle attività di ciascun Programma Operativo e, dal punto di vista organizzativo, sarà garantita dall'Autorità Centrale di Coordinamento.

Le Autorità di Gestione dei Programmi comunitari definiranno modalità operative di coordinamento specifiche all'applicazione della complementarità tra i Fondi strutturali.

In particolare, l'Autorità di Gestione del presente POR informerà le altre Autorità, preventivamente e nel corso dell'attuazione, degli interventi attivati/attivabili in sinergia con gli altri Programmi Operativi.

Il Comitato di Sorveglianza viene inoltre informato periodicamente sul ricorso alla complementarità tra Fondi strutturali.

L'Autorità di Gestione è responsabile dell'avvenuto rispetto, alla chiusura del Programma, delle soglie fissate dall'art.34 del Reg. (CE) 1083/2006. Inoltre essa monitora l'utilizzo della flessibilità, per accertarsi del rispetto dell'ammontare massimo consentito, ed include le informazioni relative nel Rapporto annuale.

Il 13 dicembre 2007 si è tenuta la prima seduta del comitato di Sorveglianza del POR FSE a cui ha partecipato l'Autorità di Gestione del POR FESR così come nella prima seduta del CdS del POR FESR, tenutasi in data 28 Novembre 2007, hanno partecipato le Autorità di Gestione del POR FSE, del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 e dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea.

2.7. Modalità di sorveglianza

Con Decreto del Direttore Generale n. 14132 del 22.11.2007 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza e ne è stata definita la composizione. Nel corso della prima seduta del Comitato, tenutasi il 28 Novembre 2007, è avvenuto il formale insediamento e l'approvazione del Regolamento interno.

Nella stessa seduta è stato presentato il piano di comunicazione, (inviato alla Commissione con lettera del 30.11.2007; inserito nel sistema SFC 2007 in data 8 Gennaio 2008; approvato dalla Commissione in data 4 Giugno 2008) ed una bozza del piano di valutazione.

Il piano di valutazione è stato sviluppato secondo quanto previsto dall'all. 5 della delibera CIPE di approvazione dell'attuazione del QSN e consente di migliorare la programmazione e l'attuazione degli interventi. La programmazione 2007-2013 infatti intende valorizzare il ruolo della valutazione quale sostegno alla coerenza interna della stessa. Il piano individua la modalità di identificazione delle domande di valutazione e fornisce indicazioni sull'utilizzo dei dati a seconda della loro fonte di provenienza: dati di fonte primaria (dati di monitoraggio, dati raccolti mediante altre modalità presso i beneficiari e i portatori di interesse) o secondaria (statistiche, indagini, rapporti, banche dati di fonte regionale, nazionale, comunitaria).

Alla data di convocazione del primo Comitato era imminente l'insediamento del nuovo Direttore Generale della DG Industria, PMI e Cooperazione con l'interim del ruolo di Autorità di Gestione del POR FESR (III° Provvedimento Organizzativo 2007) e quindi nella seduta del Comitato convocata per il 28 Novembre si è provveduto ad esporre i contenuti del piano di comunicazione e del piano di valutazione lasciando alla nuova Autorità di Gestione il compito della definizione dei criteri di selezione e controllo (come già detto approvati nel 1° Comitato del 2008).

3. Attuazione in base alle priorità

Come detto nel Programma Operativo, la Regione persegue il duplice obiettivo del rafforzamento della competitività e dinamicità dell'economia regionale e della maggiore coesione sociale, economica e territoriale interna alla Regione stessa.

Il Programma individua i seguenti quattro Assi prioritari di intervento:

3.1. ASSE PRIORITARIO 1 – INNOVAZIONE ED ECONOMIA DELLA CONOSCENZA

ASSE PRIORITARIO	OBIETTIVI SPECIFICI	OBIETTIVI OPERATIVI
ASSE 1 INNOVAZIONE ED ECONOMIA DELLA CONOSCENZA	1.1 Promuovere, sostenere la ricerca e l'innovazione per la competitività delle imprese lombarde, attraverso la valorizzazione del sistema lombardo della conoscenza.	1.1.1 Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo innovativo e tecnologico a supporto della competitività delle imprese lombarde
		1.1.2 Sostegno alla crescita collaborativa ed innovativa delle imprese
	1.2 Rafforzare la capacità di governance per migliorare la competitività del sistema lombardo della conoscenza. Intensificare, semplificare e innovare le relazioni tra gli attori del sistema.	1.2.1 Sostegno alla semplificazione dei rapporti tra imprese, sistema delle conoscenze e PA
		1.2.2 Sostegno alla società dell'informazione in aree affette da digital divide

Per dare attuazione alle linee di intervento previste dall'Asse 1, in armonia con le previsioni del PORL che prevede l'utilizzo di strumenti innovativi (strumenti di ingegneria finanziaria) in aggiunta ai tradizionali contributi a fondo perduto, si sono attivate le prime iniziative finalizzate alla costituzione di tali strumenti.

Il 18 aprile 2007, per il Fondo Jeremie (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises), esplicitamente indicato nel Por è stato firmato il protocollo di intesa tra la Regione Lombardia, il FEI (Fondo Europeo degli Investimenti) e la Finanziaria della Regione Lombardia, Finlombarda.

3.2. ASSE PRIORITARIO 2 – ENERGIA

ASSI PRIORITARI	OBIETTIVI SPECIFICI	OBIETTIVI OPERATIVI
ASSE 2 ENERGIA	2.1 Incremento dell'autonomia e della sostenibilità energetica	2.1.1 Incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili e sviluppo della cogenerazione
		2.1.2 Riduzione dei consumi energetici

Come già anticipato nel paragrafo 2, il 2 agosto 2007 a seguito di conclusione di procedura di notifica, è stato emanato un bando a valere sull'obiettivo operativo 2.1.1 "incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili e sviluppo della cogenerazione - linea di intervento 2.1.1.1 "realizzazione ed estensione delle reti di teleriscaldamento". Per tale iniziativa, conformemente a quanto previsto dalla disciplina vigente e previa informativa al Comitato di Sorveglianza (ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Interno), si procederà ad un'analisi al fine di verificare la coerenza dei progetti presentati su tale bando con quanto previsto dal PORL.

3.3. ASSE PRIORITARIO 3 – MOBILITA' SOSTENIBILE

ASSI PRIORITARI	OBIETTIVI SPECIFICI	OBIETTIVI OPERATIVI
ASSE 3 MOBILITA' SOSTENIBILE	3.1 Sviluppo della mobilità sostenibile di persone e merci	3.1.1 Incremento della mobilità sostenibile delle persone attraverso l'integrazione modale e la diffusione di forme di trasporto a ridotto impatto ambientale
		3.1.2 Implementazione delle reti infrastrutturali secondarie per un trasporto merci efficiente, flessibile, sicuro e ambientalmente sostenibile

Per il periodo di riferimento non vi sono informazioni da fornire.

3.4 ASSE PRIORITARIO 4 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE

ASSI PRIORITARI	OBIETTIVI SPECIFICI	OBIETTIVI OPERATIVI
ASSE 4 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE	4.1 Promozione e cura del patrimonio naturale e culturale a sostegno dello sviluppo socioeconomico e in quanto potenziale per lo sviluppo del turismo sostenibile	4.1.1 Valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale e rafforzamento dell'attrattività del territorio attraverso interventi che qualificano le aree di pregio naturale e culturale e ne favoriscono la messa in rete in funzione della fruizione turistica

Per il periodo di riferimento non vi sono informazioni da fornire.

4. Grandi progetti

Come indicato a pag. 86 del POR 2007-2013 della Regione Lombardia non è prevista la presentazione di grandi progetti nell'arco del periodo di programmazione interessato.

5. Assistenza tecnica

Nel corso del 2007 sono state avviate le attività (programmazione delle gare, quantificazione delle risorse necessarie, nomina dei responsabili unici di procedimento) per gli affidamenti degli incarichi per l'Assistenza tecnica all'Autorità di Gestione ed all'Autorità Ambientale, per l'attuazione del piano di comunicazione e per l'individuazione del valutatore indipendente.

Con riferimento alla gara di Assistenza tecnica a supporto dell'avvio ed attuazione del Fesr 2007-2013 della Regione Lombardia sono stati definiti il capitolato ed il disciplinare di gara, con decorrenza dalla stipula del contratto fino al 30.06.2016, che risultano articolati in due distinti lotti:

- Lotto 1: Servizio di assistenza tecnica a supporto dell'attuazione e della fase di chiusura del Programma Operativo Regionale "Lombardia" FESR 2007-2013 Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione".
- Lotto 2: Servizio di assistenza tecnica per le attività di impostazione e realizzazione del Piano della comunicazione connesso al Programma Operativo Regionale "Lombardia" FESR 2007-2013 Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione".

L'importo destinato alla gara di Assistenza Tecnica all'Autorità di Gestione, in via di aggiudicazione, è pari, per il Lotto 1 sopra descritto, al 22,34% dell'importo totale dell'Asse 5 e, per il Lotto 2 sopra descritto, pari al 7,45% dell'importo totale dell'Asse 5.

Con Decreto della D.G. Presidenza n. 14627 del 29.11.2007 è stata indetta la gara per l'appalto del Servizio di Assistenza tecnica all'Autorità Ambientale della Regione Lombardia nella fase di attuazione dei programmi co-finanziati dai fondi strutturali comunitari 2007-2013 con scadenza per la presentazione delle offerte nel mese di Gennaio 2008. Le procedure per l'aggiudicazione della gara si sono svolte nei primi mesi dell'anno 2008. L'appalto del servizio, di durata triennale, è comune ai programmi Competitività, Sviluppo Rurale e Cooperazione Transfrontaliera Italia/Svizzera.

L'importo pro quota per il programma operativo regionale competitività è pari ad € 558.000,00 (50% dell'importo di aggiudicazione).

L'importo dedicato all'Asse 5 "Assistenza Tecnica" del PORL è di € 20.140.000,00 pari al 3,79% dell'importo del contributo dei Fondi strutturali destinato al programma operativo (€ 532.000.000,00).

6. Informazione e pubblicità

Nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza (28.11.2007) è stato presentato il piano di comunicazione approvato in data 4 Giugno 2008 dalla Commissione.

Nel corso del 2007 si sono svolti incontri presso tutte le Province lombarde con il partenariato sociale, con gli Enti locali, con il sistema associativo e imprenditoriale, durante i quali si è sempre proceduto alla presentazione del PO. In tali occasioni sono state illustrate le opportunità della programmazione comunitaria per le politiche di sviluppo e di coesione anche nell'insieme delle iniziative regionali in raccordo con la programmazione del QSN e con la programmazione regionale. Sempre in tali occasioni, unitamente alle finalità specifiche del Programma Operativo, sono state presentate le ipotesi di attuazione della stessa programmazione.

All'interno del Portale web della Regione Lombardia è stata inoltre implementata la sezione Programmi comunitari 2007-2013 che riporta, tra l'altro, il testo del Programma Operativo approvato, i Regolamenti sui Fondi strutturali, altri documenti sulle politiche di coesione ed una sezione News costantemente aggiornata.