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2. Quadro d'insieme dell'attuazione del programma
operativo

2.1 Risultati e analisi dei progressi

2.1.1 Progressi materiali del programma operativo

Di seguito, ove disponibili, sono evidenziate leogressioni maturate in ordine agli
indicatori di impatto, come riferiti all'obiettivglobale di crescita della regione Molise,
cui il PO FESR contribuisce. Si segnala che i ‘aeltiscontrabili dal confronto
dell'ultimo valore disponibile e il valore “baseéiihnon sono, per scostamenti temporali
imputabili alle metodologie di rilevazione nazianatiferibili allanno 2009 (sono
comunque riportati i valori 2008, non disponibilelnprecedente RAE per le stesse
ragioni). Quand’anche i dati fossero disponibilssie non sarebbero minimamente
riconducibili al PO FESR, stante la totale assatizarogetti significativamente avviati o
conclusi a valere sul medesimo. La stessa ossen@arale per i “core indicators”
monitorati negli Assi prioritari.

Tabella 1 — Indicatori di programma

Avanzamento
2007 2008 2009

Indicatori Baseline Obiettivo

PIL Regionale per abitant&rolire a prezzi

17.541,70| 21.763,89 18.955,5 19.651,7 n.d
correnti

Tasso di Occupazione 15 — 64 anni
(Persone occupate in eta 15 — 64 su totale della 52,13 55,76 53,6 54,1 n.d
popolazione nella corrispondente fascia d’eta (%

Posti di lavoro creati (N)
(Core indicator WD 7— cod 1) 0 2.200 0 0 0

Posti di lavoro creati - donne (Core indicator WD

7 cod.3) 0 1.100 0 0 0
Effetto netto sujle emissione di gas ad effettoasgr 0 110.000 0 0 0
CGO, equivalenti evitate)
Emissioni di CQin atmosfera pro capitéans/annd 2,00 1,60 n.d. n.d. n.d
Produttivita del lavoro nelle PMI

| 24,08 31,8 n.d. nd.| n.d.

(Valore aggiunto aziendale per addetto nelle pieco
e medie imprese (in migliaia di eurolire ed euro

1 Media degli ultimi quattro anni disponibili al 32.2015 pari ad almeno il 90% del valore Itali2@05
2 Media degli ultimi quattro anni disponibili al 32.2015 pari almeno al 95% del valore Italia @20
3 Il target si riferisce agli effetti generati ksivamente dal Programma.

4 |l target si riferisce agli effetti generati esivamente dal Programma.

5 Media degli ultimi quattro anni disponibili a122.2015 pari al valore Italia al 2005
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correnti)
Dipendenza netta dall’esterno
(Valore delle importazioni nette in % del PIL 23,31 11,4 20,4 nd.| nd
regionale)
Capacita di esportare
(Valore dell’export con I'estero in % del PIL 10,8 12,65 9,9 9,9 n.d.
regionale)
Posti di lavoro creati nella “RicercaCére indicator
WD 7 - cod 6) 0 110 0 0 0
Numero di progetti R & S (Core indicator WD 7 — 0 25.32 0 0 0
cod 4)
di cui numero di progetti di cooperazione imprese — 0 4-6 0 0 0
istituti di ricerca (Core indicator WD 7 — cod 5)
Numero nuove imprese (innovative) assisttere i
indicator WD7 — cod 8) 0 18-25 0 0 9
Capacita addizionale istallata per la produzione d
energia da fonti rinnovabili (MWh)Jore indicator 0| 17.561,60 q @ (
WD 7- cod 24)
Progetti di produzione di energia rinnovabile (Core
indicator WD 7— cod 23) 0 57-63 0 0 9
Progetti di prevenzione dei rischi (Core indicator i
WD 7- cod 31) 0 35 0 0 0

| dati non disponibili afferiscono a sistemi nazabndi rilevazione; il ritardo con cui
saranno quantificati non e in alcun modo imputahile Regione Molise. Tale circostanza
era stata, peraltro, prevista in sede di identzitmae dei target associati a tali indicatori,
sempre prefigurati come “ultimi valori disponibiliSono invece disponibili e pari a zero,
stante la totale assenza di progetti conclusi, lorveconseguiti in riferimento agli
indicatori totalmente riconducibili al solo Prognama.

2.1.2 Informazioni finanziarie

Tabella 2 - dati finanziari

Asse prioitario Spesfa. dgg Contril_outg Versamc_ent.ilgi Pagamenti rii:levuti
beneficiari pubblico beneficiari dalla CE
R&S, innovazione e
1 |imprenditorialita
Campo FESR 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 2.096.394,7(
2 | Energia

6 Media degli ultimi quattro anni disponibili a132.2015 pari al 50% del valore Molise al 2006
7 Media degli ultimi quattro anni disponibili a132.2015 pari al 50% del valore CRO al 2006.

8 Spese sostenute dai beneficiari e incluse nidkéeste di rimborso inviate all'autorita di gesto La
definizione di beneficiario & esplicitata all'@t4 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

° Contributo pubblico corrispondente.
19 gpese sostenute dagli organismi incaricatifétiefare i pagamenti ai beneficiari.
1 Totale dei pagamenti ricevuti dalla Commissione.
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Campo FESR 0,00 0,00 0,00 716.508,19
3 Accessibilita
Campo FESR 0,00 0,00 0,00 1.008.420,59
4 Ambiente e territorig
Campo FESR 0,00 0,00 0,00 1.273.771,66
5 Assistenza tecnica
Campo FESR 223.819,64 223.819,64 223.819,64 294.566,4(
Totale complessivo 13.223.819,64 13.223.819,64.3.223.819,64 5.389.661,53
Per Regioni con sost. trans.
Totale spese FESR 13.223.819,6413.223.819,64 13.223.819,64 5.389.661,53
2.1.3 Ripartizione dell'uso dei Fondi
Tabella 3 - dati statistici
Tem| . ' Forme di Territorio Att'V'ta. Ubicazione Importt
prioritari finanziamento economica
08 2 00 00 ITF2 1.433.590,95
09 2 00 00 ITF2 3.345.045,56
85 1 00 00 ITF2 49.231,33
86 1 00 00 ITF2 33.037,12
TOTALE 4.860.904,96

2.1.4 Sostegno ripartito per gruppi destinatari

Con Deliberazione n. 1257/2008, 'Amministrazioregionale ha approvato le Linee
guida per la progettazione integrata territorialestinando complessivamente risorse
comunitarie e nazionali per un importo di 270 omlidi euro, per la realizzazione della
progettazione integrata.

In particolare, come di seguito illustrato in tdbell sostegno del PO FESR risulta essere
pari a circa 46,20 Meuro, interamente a valeréAsske IV “ Ambiente e Territorio” ed
applicabile ai sistemi PIT e PISU.

Aree urbane Aree svantaggiate
POR FESR PISU PIT TOTALE
Valori in milioni di euro 19,33 26,88 46,20

In conformita con quanto previsto dalle Linee guidaartenariati locali hanno candidato i
progetti integrati nelle aree territoriali di rifierento della progettazione territoriale 2007-
13 in Molise.

12 Importo del contributo comunitario concesso gascuna combinazione di categorie.
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Regione Molise
La Progettazione Territoriale 2007-13

Aree eleggibilia PISU  Aree eleggibili a PIT

- Campobasso - Matese

B versto || AtoMolise
- issnid D Mainarde
- Termoli

- Basso Molise

Aree eleggibili a PAI

Campania

Abruzzo

Dopo un’intensa attivita di programmazione dal bass partenariati locali hanno
candidato 5 PISU e 2 PIT come si evince dalle talofle seguono:

Soggetto proponente

Titolo PISU

Obiettivi Strategic

Comune di Campobasso

"La Citta
allargata"

Innovazione e attrattivita delle citta e delle
urbane attraverso la diffusione di servizi avan:
il miglioramento della qualita della vita ed

eti
ati
il

collegamento con le reti materiali ed immatetiali

(trasporti, accessibilita e mobilita, accesso
servizi).

Comune di Isernia

"Isernia 2015:
Cultura e
Ambiente - Un
ponte verso lo
sviluppo
sostenibile"

Integrazione di operazioni intersettoriali in grg

di rafforzare la competitivita ed il livello di

coesione delle aree.

al

do

Sviluppo urbano innovazione e attrattivita delle

cittd e delle reti urbane attraverso la diffusiaii
servizi avanzati, il miglioramento della qual
della vita ed il collegamento con le reti mater
ed immateriali (trasporti, accessibilita e mobijl
accesso ai servizi).

17
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Comune di Termoli

"Termoli Porta
del Molise"

Sviluppo urbano sostenibile e piu in particolarg

rafforzcamento della crescita economica,
recupero dell’ambiente fisico, la riconversione
siti industriali in abbandono, la tutela a
valorizzazione del patrimonio naturale e cultur
la promozione dell'imprenditorialita
I'occupazione e lo sviluppo delle comunita loc
nonché la prestazione dei servizi alla persona.

Innovazione e attrattivita delle citta e delle
urbane attraverso la diffusione di servizi avan:
il miglioramento della qualita della vita ed

eti
ati
il

collegamento con le reti materiali ed immatetiali

(trasporti, accessibilita e mobilita, accesso
servizi).

ai

Comune di Venafro

"Parco Agricolo
Urbano - Terre
del Venafrano"

Sviluppo urbano sostenibile e piu in particolar
rafforzamento della crescita economica,
recupero dell’ambiente fisico, la riconversione
siti industriali in abbandono, la tutela a
valorizzazione del patrimonio naturale e cultur
la promozione dell'imprenditorialita
I'occupazione e lo sviluppo delle comunita loc
nonché la prestazione dei servizi alla persona.

Innovazione e attrattivita delle citta e delle
urbane attraverso la diffusione di servizi avana
il miglioramento della qualita della vita ed

B il

il
dei
la
Ale,
L,
ali,

eti
ati
il

collegamento con le reti materiali ed immatetiali

(trasporti, accessibilita e mobilita, accesso
servizi).

ai

"Sistema urban

-~

Innovazione e attrattivita delle citta e delle
urbane attraverso la diffusione di servizi avan:
il miglioramento della qualita della vita ed

eti
ati
il

Unione dei Comuni del Basso Moligdel Bassq
- collegamento con le reti materiali ed immatetiali
Molise
(trasporti, accessibilita e mobilita, accesso| ai
servizi).
Soggetto proponente Titolo PIT Obiettivi Strategici
Una piena integrazione e rispondenza |fra
“politiche di tutela e di valorizzazione delle

Agenzia di Sviluppo Locale “SFIDE Sca

ISERNIA

["Alto Molise
e Mainarde"

pianificazione territoriale delle potenzialita
sviluppo turistico.

partendo dalle attivita gia avviate
precedenti periodi di programmazione
attendono iniziative finalizzate al
valorizzazione economica.

L'integrazione fra  diverse  scale
programmazione (locale, provinciale e di &

L'identificazione delle priorita territoriali

risorse naturali, culturali e del paesaggio” ¢ la

di

ei
he
a

rea

vasta).
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Una piena integrazione e rispondenza |fra
“politiche di tutela e di valorizzazione delle
risorse naturali, culturali e del paesaggio” ¢ la
Comunitd Montana “MATESE” "Trapassato | pianificazione territoriale delle potenzialita |di

Bojano (CB) Re.Mo.To" | sviluppo turistico.
L'integrazione fra  diverse scale [di
programmazione (locale, provinciale e di drea
vasta).

Le propost&® rispettano i confini territoriali disegnati dallAministrazione regionale
nelle Linee guida e descrivono dettagliatamentadchetti di interventi relativi al PO
FESR ed al PAR FAS e le iniziative legate al PO FSE

Al 31.12.2009 il NVVIP ha terminato la fase di amssibilita ed attivato quella di
valutazione.

In relazione alle informazioni richieste nel paigr5.3.1 del Programma, relative ai
riscontri del’AdG circa la quota di risorse erogat favore delle PMI e le assicurazioni
sottoscritte affinché le agevolazioni non sian@ltr a investimenti che determinino una
delocalizzazione da un altro Stato membro, si evd@deche al 31/12/2009 non risultano
concesse agevolazioni in favore di qualsivoglialbgia di impresa. In ogni caso, le
procedure di accesso attivate, indirizzate in g@uwsiva alle PMI, garantiscono il rispetto
delle citate prescrizioni.

2.1.5 Sostegno restituito o riutilizzato
Non si segnalano casi di sostegno restituito dizzato.

2.1.6 Analisi qualitativa

Non é possibile, allo stato, stante la pressoctadet@assenza di progetti conclusi, svolgere
analisi qualitative concernenti i progressi comipiat ordine al conseguimento degli
obiettivi del Programma.

In relazione ai processi di promozione delle pappartunita e della concertazione
partenariale, si fornisce di seguito un dettagidesico.

Pari opportunita

In tema di pari opportunita e rilevante il progettbonna-Impresa. Processi di

accompagnamento all'imprenditoria femminile in Uogica di rete” a valere sulle risorse
dell’Attivita 1.1.1 - Animazione e Sensibilizzazienper la realizzazione di (i) azioni di
scouting finalizzate all'individuazione di fabbisogdi innovazione delle imprese; (ii)

attivita di promozione per la valutazione di oppaita, di reti e di poli, entrambe rivolte

al target dell'imprenditoria femminile regionale.

Il progetto, presentato dall’'Ufficio della Consegyla di Parita, poi identificata quale
Beneficiario dell'iniziativa, e stato ritenuto orgieo e funzionale alle strategie Regionali
contenute nel POR e nell’Asse |.

3 Tutte le candidature trasmesse dai partenariaifideali sono consultabili on-line nel sito del Blao di
Valutazione della Regione Molise, nella sezione lis®2015: lo sviluppo locale”.



S POR FESR Molise 2007-2013 &' 1,%

& 5 27
- e - ] ] I ) ""“{%f
V& Rapporto annuale di esecuzione 200 /|
G Cpo
Partenariato
Nelle fasi di attuazione della programmazione 2R0T3, il coinvolgimento del

partenariato viene garantito, in primis, attravelsocostituzione e la funzionalita del
Comitato di Sorveglianza.

Inoltre, nel corso del 2009, 'amministrazione mwile ha coinvolto il partenariato in
ordine a tematiche specifiche quali le Misure aididriunione del 26 ottobre 2009) e la
Progettazione integrata (riunione del 30 ottobr@320

2.2 Rispetto del diritto comunitario

Nel corso del 2009 non sono emersi problemi rilévaguardanti il rispetto del diritto
comunitario.

2. 3 Problemi significativi incontrati e misure pre se per risolverli

L’avvio del POR Molise FESR 2007-2013, oltre cheadgione della strategia di contrasto
della crisi, & stato procrastinato a causa defgitefjenerati, sull’apparato Amministrativo
e socio-economico, dalla transizione dall’Obiettizo(phasing out) al nuovo Obiettivo
Competitivitd Regionale e Occupazione (CRO).

Il cambiamento intervenuto ha prodotto una sostd@anutazione negli ambiti di policy
attivabili a titolo del FESR, con una consistentanaentrazione delle risorse sulle
tematiche della Strategia di Lisbona. Le difficokannesse alle nuove finalita da
perseguire ed ai nuovi approcci da mettere in casgmm State amplificate dal modesto
livello di innovazione sperimentato dal tessuto duttivo regionale e dalla scarsa
propensione ad internalizzare le rinnovate tip@odji investimento. Sono state adottate
misure volte alla simulazione di “previsioni di spé& compatibili con il target finanziario
da conseguire al termine del 2009, che ¢ statttigfimente conseguito.

Problemi sono emersi in riferimento allimplementeie e aggiornamento del sistema
informativo/informatico; il SUMR (Sistema Unico Monitoraggio Regionale), di cui alla
Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controlloidagh, risultava al 31/12/2009 non
operativo, circostanza che ha indotto 'Amministbae Regionale a riflettere circa
'opportunita di adottare soluzioni alternative.i @dempimenti connessi ai processi di
monitoraggio e certificazione della spesa sonoi, siatogni caso, garantiti a mezzo
sistema nazionale IGRUE SRTP (Sistema Raccogldrasmettitore Progetti).

2.4 Modifiche nell'ambito dell'attuazione

La crisi economico-finanziaria ha rappresentato fattore con impatto diretto
maggiormente significativo sull'attuazione del pramgma operativo. L'assenza di
elementi autorevoli, in grado di indicare, con ageg precisione, I'evoluzione temporale
della crisi, gli effetti indotti, i collegamenti oole dinamiche di impresa, hanno spinto
'Autorita di Gestione del POR FESR Molise, sentitopartenariato locale socio-
economico, a prevedere un momento di riflession@alitzato a sospendere
temporaneamente, per i primi mesi dellanno 2009pdditiche di incentivazione e
sostegno alle imprese, in attesa di acquisire elémeaggiormente probanti e condividere
strategie di impatto piu mirate e funzionali.

La motivazione é riconducibile a piu opportunitfiegate:

10
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- evitare di immettere, nel circuito degli incentidel sostegno alle imprese, azioni
poco coerenti con la situazione economica congraldue poco appetibili, nella
particolare situazione contingente, nella formwaei prevista,

— attendere I'emanazione di un nuovo e piu specifezpme in chiave anticrisi, come
poi si e verificato, con la Comunicazione della @assione 2009/C 16/01 — Quadro
di riferimento temporaneo comunitario per le misdieaiuto di Stato a sostegno
dell'accesso al finanziamento nell’attuale situaeia@li crisi finanziaria ed economica,
la Comunicazione della Commissione — Modifica deladyo di riferimento
temporaneo comunitario per le misure di aiuto dit®&ta sostegno dell'accesso al
finanziamento nell’attuale situazione di crisi fnzgaria ed economica, del 25 febbraio
2009 e il successivo recepimento nazionale avveratdPCM del 3 giugno 2009. I
ritardo consapevole ha consentito di poter utiliezatrumenti ed un regime piu
coerenti alle attuali condizioni della crisi finaaza,;

— identificare una calendarizzazione diversa, rigpeattjuella prevista, per la emanazione
dei bandi, in modo da rispettare la prevedibileefat rinnovata disponibilita ad
investire e di fiducia, da parte delle imprese.

Nello stesso tempo, le valutazioni operate dall’ AwBno garantito il rispetto della regola
n+2 principalmente attraverso la rendicontaziorleedesorse utilizzate per la costituzione
del Fondo di garanzia di cui all’Asse |.
Le modificate condizioni socio-economiche hannoottm I’ Amministrazione Regionale
ad elaborare una versione rimodulata del Programdmal fine, la Regione Molise ha
acquisito, come base quali-quantitativa di riferioe la documentazione sviluppata
dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio Melise e presentata nell’ambito
della VII™ giornata dellEconomia dedicata a “Larpezione della crisi da parte delle
imprese”.

La documentazione completa e dettagliata €& reperibal link ufficiale:

http://www.starnet.unioncamere.it/Giornata-dellE@moma_6A316B304, VII* giornata.

2.5 Modifiche sostanziali

Non si rilevano modifiche sostanziali a norma dedilcolo 57 del regolamento (CE) n.
1083/2006.

2.6 Complementarita con altri strumenti

Al fine di dar seguito a quanto previsto in termdii demarcazione nel POR, e con
I'obiettivo di attivare, nell’ottica della progranamione unitaria 2007-2013, I'opportuno
coordinamento tra gli strumenti programmatici adfér alle diverse fonti di
finanziamento, e stata istituita, nel 2008, la @Gahii Regia per il coordinamento, diretta
dal Direttore Generale della DG | “Programmazione”.

Anche nel corso del 2009, la Cabina di Regia pecobrdinamento ha garantito il
coordinamento, la coerenza, la complementarita siflargia nell’'utilizzo delle risorse
finanziarie per I'attuazione della politica regitaali coesione dellUE (POR FESR, POR
FSE e Programmi di Cooperazione territoriale Euadpeella politica agricola e di
sviluppo rurale dellUE (PSR FEASR e PON FEP), defiti strumenti comunitari (BEI,
FEI, Programmi Comunitari, ecc..), di quelle naalor(con particolare riferimento al
FAS) e regionali nel periodo 2007/2013.
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In particolare, con riferimento ad argomenti ingéréiPOR FESR 2007/2013, la Cabina di
Regia si € riunita, con grande interesse e valggeuato per tutti i componenti, in termini
di contributi reciproci di qualita, nelle sedutesgiguito indicate:

C.d.R. Data Argomenti all’'ordine del giorno

n. 1/2009 | 21/01/2009 Comunicazione della Commissi&uropea in materia (¢
ammissibilita delle spese per il periodo di progmemione
2000-2006 e 2007-2013;

n. 2/2009 2/02/2009 Awviso per la presentazionprdgetti Start up e Spin off d
impresa innovativa. Annualita 2009-2013. “GO!!HI”

n. 3/2009 | 6/02/2009| Osservazioni relative all’Avviso per la presenta=odi
e progetti Start up e Spin off di impresa innovatidanualita
13/02/2009| 2009-2013. “Gonnn~,;

n. 4/2009 | 4/03/2009| Osservazioni relative allAvviso per la presentamodi
e progetti Start up e Spin off di impresa innovatidanualita
6/03/2009 | 2009-2013. “GOo!”

n. 7/2009 | 25/05/2009 Awviso per la presentaziongrdigrammi di investimento
finalizzati alluso razionale ed efficiente dellemgia nei
contesti produttivi “Asse Il - Attivita 2.1.1”;

n.10/2009| 13/11/2009 Attivita 1.2.1 “Aiuti alle imgse per attivita di ricerca
industriale, sviluppo sperimentale e industrialZzaae dei
risultati”:

Bando “Ricerca e sviluppo — Filiere”;

Bando “Ricerca e sviluppo — PMI”.

L’integrazione tra i Fondi é altresi perseguitan garticolare riferimento al FSE ed al
FAS, attraverso la predisposizione di proceduracdesso congiunte. Tale intendimento e
gia stato sperimentato nelle procedure per la ptag®ne delle candidature relative alla
Progettazione Integrata (PISU e PIT) e, nel coreb 2009, negli avvisi concernenti
lAttivita 1.2.4 per la presentazione di iniziativéi “start up e spin off di impresa
innovativa”, nonché per l'attivazione del progetfdonna impresa” rivolto, per parte
FESR, all'animazione e sensibilizzazione (Attivith.1) dell'imprenditoria femminile ai
temi della ricerca e dell'innovazione.

La Regione assicura altresi la partecipazione rec#y nelle vesti di membri effettivi,
delle diverse AdG ai Comitati di Sorveglianza dinnpropria pertinenza in modo da
mantenere un profilo di conoscenza adeguato saltizamento dei programmi.

2.7 Sorveglianza e valutazione

Stante la natura delle spese certificate, nona@héolhsistente livello di avanzamento fisico
del Programma, nel corso del 2009, non € intenzealguna attivita valutativa.

Per il sistema di monitoraggio, si evidenzia cheaweso del 2009 é stata rilasciata la
release 1.0 del Software del Sistema Unico di Mwaggio Regionale degli Investimenti
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Pubblici, realizzata sulla base della progettaziesecutiva del sistema, redatta da un
gruppo interno di progettazione.

Nel corso del 2009, é stata attivata la Fase dintgesdi primo livello del sistema,
finalizzata a verificare le funzionalita della panversione del software. Il test effettuato
ha evidenziato la necessita di procedere ad umiarke sviluppo del software a causa
della incompletezza e limitata operativita di alewsthede di monitoraggio, sia per gli
interventi in “programmazione” che per quelli intteazione”. Tali carenze hanno indotto
’Amministrazione Regionale a prendere in considiemae la possibilitd di utilizzare
sistemi alternativi.

Per il monitoraggio degli interventi di cui al PEER 2007/2013, 'Amministrazione
Regionale si e pertanto avvalsa, in via esclusledSistema Raccoglitore e Trasmettitore
Progetti (SRTP) - IGRUE.

In relazione a tale ultimo sistema, si segnala clomstesso non garantisca, in relazione ai
PPOO Regionali, un’anagrafica esaustiva delle @pmma in esso caricate, poiché
permette combinazioni uniche ed esclusive, ovvarpdssibilita di sole relazioni 1 ad 1,
tra i progetti e gli elementi di classificazionayipn particolare, nella sezione dedicata
“alla classificazione QSN” dei progetti € possikditribuire ad una operazione una sola
codifica (Priorita, Obiettivo specifico, ecc..) beime il POR preveda che una medesima
attivita (e quindi un medesimo progetto) possa redsgkata con piu Priorita/Obiettivi
specifici.

Tale circostanza, comune alla maggior parte detleita/operazioni del POR, non puo
essere rappresentata, in modo completo, nel sisBRT® che, stanti i predetti limiti di
combinazione, fornisce una descrizione parzialepdegetti monitorati; sarebbe, quindi,
opportuno ed auspicabile addivenire ad una solezidme consenta una trasposizione
esauriente delle informazioni anagrafiche propiiecidscun progetto, anche al fine di
valorizzare la strategia e la filosofia sottesa wesfio nuovo modo di concepire la
programmazione unitaria. A questo proposito la BegiMolise ha piu volte segnalato
guesto limite funzionale.

Per cid che riguarda, infine, le attivita del Catot di Sorveglianza, si evidenzia come,
nel corso del 2009, esso si sia riunito nella seedet 10 luglio con le seguenti principali
finalita:

= Stato di attuazione del Programma;

= |nformativa sulle azioni di comunicazione ed infazione;

= |nformativa sullo stato di crisi economico - findarza;

= Proposta di rimodulazione del Programma;

= Approvazione RAE 2008.

13
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3. Attuazione degli Assi prioritari
3.1 Asse | "R&S, innovazione e imprenditorialita™
3.1.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi
3.1.11 Progressi materiali e finanziari
Tabella 4 - Obiettivi Asse prioritario
. . . " Avanzamento
Indicatori Baseline Obiettivo 2007 2008 2004
Spesa privata in R&S (Meuro) 0 28 0 0 0
Posti di lavoro creati nella
“Ricerca” (Core indicatorWD 7 0 110 0 0 0
— cod 6)
Imprese che hanno introdotto
innovazioni di prodotto e/o 0 90 0 0 0
processo (N.)
di cui: Imprese femminili (N.) 0 27 0 0 0
Imprese che hanno introdotto 0 120 0 0 0
processi eco-innovativi
di cui: Imprese femminili (N.) 0 36 0 0 0
Brevetti presentati al’lEPO (N.) D 16 0 0 0
di cui:brevetti ottenuto da 0 4 0 0 0
imprese femminili (N.)
Imprese che partecipano ad
aggregazioni della SI (N.) 0 240 0 0 0
Tabella 5 — Importi impegnati ed erogati
Contributo Attuazione finanziaria
ASSE | Totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(a) (b) (c) (b/a) (c/a)
R&S, innovazione € | 76 444 903 00 13.000.000,00  13.000.000,00  17,10% 1097
imprenditorialita

L’'importo indicato alla voce pagamenti corrisporalevalore della spesa certificata e si
riferisce all’Attivita 1.4.1 “Fondo di Garanzia”. rattasi in particolare delléspese
sostenute per costituire il Fondo o per contribuaiet esso”(Cfr. paragrafo 6 art. 78 Reg.
(CE) 1083/2006) che non determinano avanzamenlii inelgcatori fisici del Programma.

3.1.1.2 Analisi qualitativa

Non €, allo stato, possibile, stante la pressoatadet assenza di progetti conclusi, svolgere
alcun tipo di analisi qualitativa concernente i gressi compiuti, in ordine al
conseguimento degli obiettivi dell’Asse.

Dal punto di vista procedurale, si segnalano i sagjlavanzamenti:
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impresa innovativa. L'Avviso, che dispone di risorper un ammontare pari a €
7.000.000,00, a valere sull’Attivita 1.2.4 “Incevitper lo start — up di imprese innovative
e sostegno a processi di spin — off”, & stato podta, unitamente al suo “gemello” FSE,
sul BollettinoUfficiale della Regione Molise, n. 1fel 8 maggio 2009. In data 30
settembre u.s & scaduto il termine per la presiem@zielle candidature.

L’avviso era rivolto a tutte le persone fisiche ergone giuridiche, anche in forma di
raggruppamento, che avessero l'intendimento ditoost ed avviare una nuova impresa
innovativa, in qualsivoglia settore produttivo attezione di quelli esclusi, nel rispetto
delle limitazioni poste dalla pertinente normatbzanunitaria.

Al fine di agevolare la comprensione e la susseigupartecipazione alle opportunita rese
disponibili dall’Avviso, é stato attivato I'Help dk GO!!!l che ha risposto, via e-mail, ad
oltre 100 quesiti inoltrati dai potenziali Beneéidi Delle risposte fornite, previo stralcio
degli elementi caratterizzanti I'idea e di quedllativi al soggetto richiedente, e stata data
opportuna evidenza e diffusione attraverso la poablone periodica sul sito della
Regione Molise, nella pagina web dedicata
http://europa.molisedati.it/web/ue.nsf/(Infolntenid 736 AFD3424ECD37C12575B3003
9A602?0penDocumenincontrando un significativo gradimento da partel’dtenza
potenzialmente interessata.

Alla scadenza prevista dall’Avviso sono pervenutécandidature.

Progetto “Donna-Impresa. Processi di accompagnamatimprenditoria femminile in
una logica di rete” a valere sulle risorse dell’Attivita 1.1.1 - Anamione e
Sensibilizzazione, per la realizzazione di (i) aziodi scouting finalizzate
all'individuazione di fabbisogni di innovazione teimprese; (ii) attivita di promozione
per la valutazione di opportunita, di reti e di ipokntrambe rivolte al target
dell'imprenditoria femminile regionale.

Il progetto, presentato dall'Ufficio della Consigla di Parita, poi identificata quale
Beneficiario dell’iniziativa, & stato ritenuto orgeo e funzionale alle strategie Regionali
contenute nel POR e nell’Asse |.

La Giunta Regionale, con propria deliberazionellt del 15 aprile 2009, ha approvato il
progetto e, a seguito di tale approvazione, sioav@duto alla stipula della Convenzione
che regola i rapporti tra '’Amministrazione Regitana la Consigliera di Parita.

Fondo di garanziaCon DGR nn. 812 e 813 del 3 agosto 2009 sone attvate le prime
linee di ingegneria finanziaria previste e coerean la normativa. Il cofinanziamento
totale del POR FESR risulta pari a 13 Meuro edvelto alle tipologie di intervento
previste dal Programma (Cfr. Attivita 1.4.1) atteaso i seguenti strumenti:

- garanzia diretta o controgaranzia prestata, attsavié capitale vigilato ex art. 107
TUB, dalla finanziaria regionale, soggetto gestde¢ Fondo, organismo in house
della Regione Molise, che consente una signifieatiottimizzazione dei
moltiplicatori;

- garanzia, cogaranzia e controgaranzia prestataa dalanziaria Regionale in
concorso con il sistema dei Fidi e Confidi.

Nonostante una prima sostanziale condivisione dee el sistema economico locale
compreso il sistema bancario, il Fondo ha avutawno rallentato, per effetto dei ritardi
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da parte degli istituti bancari nella predisposieiodelle delibere di concessione dei
finanziamenti, sui quali il Fondo ha poi attivagodaranzie pubbliche.

Nel corso del 2009 non e stato attivato il pringipi flessibilita di cui all'art. 34 Reg.
(CE) 1083/2006.

3.1.2 Problemi significativi incontrati e misure pr ese per risolverli

L’Asse | contiene le piu innovative tematiche cossealla Strategia di Lisbona; esso ha
scontato pertanto, le maggiori difficolta attuatsapra esplicitate al paragrafo 2.3. La fase
di avvio procedurale puo, tuttavia, dirsi conclesée procedure di accesso, come sopra
descritto, risultano soddisfacentemente attivate.

L’emanazione delle procedure e stata precedutandatensa attivita di concertazione,
con le difficolta di comprensione del nuovo linggage dei nuovi percorsi da attivare,
che, inevitabilmente, ha determinato il dilataisi tempi di avvio.

In particolare, con riferimento al’Avviso GO!'per la presentazione di candidature
inerenti lo start up e spin off di nuova impresaawativa, si segnala come la scelta di
attivare procedure integrate dal punto di vistagmonmatico e finanziario con il FSE
abbia richiesto tempi lunghi di “gestazione”, pmastinati ulteriormente dall’idea di
sperimentare percorsi negoziali nella fase di ppelizione del livello esecutivo di
progettazione. Tale condizione, che pure preveagit@iu lunghi di istruttoria, dovrebbe
garantire una maggiore sostenibilitd e qualitgpdegetti ammessi a finanziamento.

In riferimento al Fondo di garanzia, la piena opeita e stata anticipata dal completo
perfezionamento dei requisiti deti’ house providingin capo al soggetto gestore del
Fondo, Finmolise spa, al fine di poter disporra, & subito, di un intermediario vigilato
ex art. 107 Testo Unico in materia bancaria e tma] in grado di assicurare
moltiplicatori favorevoli, condizioni di garanziaortemente auspicate dagli istituti
finanziatori.

3.2 Asse Il “Energia”
3.2.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.2.11 Progressi materiali e finanziari

Tabella 4 - Obiettivi Asse prioritario

. . . " Avanzamento

Indicatori Baseline Obiettivo 2007 2008 2004
Energia annua risparmiata
(MWh) 0 ng 0 0 0
Capacita addizionale istallata per
la produzione di energia da fonti 0 17.561,60 0 0 0
rinnovabili (MWh) (Core
indicator WD 7 — cod 24)

Tabella 5 — Importi impegnati ed erogati
| ASSE I ‘ Contributo ‘ Attuazione finanziaria
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Totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(a) (b) (c) (b/a) (cla)
Energia 25.990.030 0,00 0,00 0,00% 0,00%

3.2.1.2 Analisi qualitativa

Non e possibile, allo stato e stante il livellosgiesa pari a zero, svolgere alcun tipo di
analisi qualitativa concernente i progressi compintordine al conseguimento degli
obiettivi dell’Asse.

Ad ognimodo, sul BURM n. 16 del 21 luglio 2009 atet pubblicato I'Avviso per la
presentazione di programmi di investimento finaizzall'uso razionale ed efficiente
dell’energia nei contesti produttivi, a valere %tlivita 11.1.1 “Razionalizzazione
dell'uso delle fonti energetiche” per un importaiga€ 9.000.000,00.

L’Awviso, rivolto alle PMI, in forma singola o assiata, ha per oggetto la concessione di
contributi in conto capitale e — ove richiesto —conto garanzia, per la realizzazione di
interventi finalizzati a conseguire elevati stamdali efficienza energetica, oggettivi e
certificabili, in grado di generare effetti compieii sul piano economico e ricadute
positive sul piano ambientale.

I'Help desk Bando Energia che ha risposto, via @;maaquesiti inoltrati dai potenziali
Beneficiari, assicurando, anche in questa circastahopportuna evidenza e diffusione
delle risposte elaborate attraverso la pubblicaziperiodica sul sito della Regione
Molise, nella pagina web dedicata
http://europa.molisedati.it/web/ue.nsf/(InfoInteieD94473F842A001BC12574D00039
00D2?0OpenDocument

Al 30 novembre 2009, termine ultimo per la preseptze delle candidature, sono
pervenute 136 istanze, a riprova di un notevoler@sse locale anche verso soluzioni e
percorsi innovativi, anche per effetto di una digativa azione di orientamento realizzata
dalla struttura POR

Nel corso del 2009 non é stato attivato il pringipi flessibilita di cui all’art. 34 Reg.
(CE) 1083/2006.

3.2.2 Problemi significativi incontrati e misure pr ese per risolverli

L’'Asse Il, anche se in misura minore rispetto adis& 1, si configura come priorita di
intervento “innovativa”; in ragione di tale carairzazione, e della strategia attuativa
adottata, esso ha manifestato qualche ritardoanelb delle operazioni.

In realta non si tratta di difficolta, ma di “rinvdovuti alla valutazione delle seguenti due
condizioni interagenti: (i) esigenza di dotare teqedure di accesso di risorse finanziarie
adeguate, in maniera da conservare una approprsbéita sul territorio, evitando anche
replicazioni multiple delle attivita di selezion@) contemporanea esigenza di spalmare i
benefici del Programma nelle diverse annualita.

La considerazione combinata delle suesposte camdiba suggerito, con riferimento al
tematismo del risparmio energetico delle PMI, ledigposizione di un’unica procedura di
accesso che esaurisse l'intera dotazione finaaziem@rvata a tale tipologia di operazioni,
inglobando sia gli interventi piu minuti che qugdlt complessi, fino a ricomprendervi la
dimensione stessa della competitivita delle PMEnessate. Questi ultimi interventi
richiedono generalmente tempi di valutazione edaaibne medio lunghi che, di fatto,
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rispondono alla sopradescritta esigenza di spahmatemporale. Esaurita la fase
valutativa, la Regione si trovera ad impegnare oospicua dotazione finanziaria, a
cofinanziare un mix di interventi piu 0 meno conggiee variabili sotto il profilo dei tempi

di attuazione e ad evitare di ripetere fasi procadgia espletate. Si € resa necessaria
inoltre una fase abbastanza lunga di aperturaateddy superiore alla media dei bandi di
incentivo, per la difficolta di approccio da pardelle PMI alla quantificazione del
risparmio energetico connesso ad interventi dcigffitamento.

3.3. Asse lll “Accessibilita”

3.3.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi
3.3.1.1 Progressi materiali e finanziari
Tabella 4 - Obiettivi Asse prioritario
. . . " Avanzamento
Indicatori Baseline Obiettivo 2007 2008 2004
Accessibilita infrastrutturale del 0 n 0 0 0
SSL interessato dall'attivita q
Tabella 5 — Importi impegnati ed erogati
Contributo Attuazione finanziaria
ASSE III Totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(a) (b) (c) (b/a) (c/a)
Accessibilita 36.578.562 0,00 0,00 0,00% 0,00%
3.3.1.2 Analisi qualitativa

Non €, allo stato, possibile, stante il livelloggiesa maturato, pari a zero, svolgere alcun
tipo di analisi qualitativa concernente i progressmpiuti in ordine al conseguimento
degli obiettivi dell’Asse.

3.3.2 Problemi significativi incontrati e misure pr ese per risolverli

L’attuazione dell'intervento di cui alla prioritdén iesame rientra in una progettualita piu
ampia, quella concernente I'asse viario Termolan Sittore, per il quale realizza uno dei
tratti di collegamento funzionali alle piattaformenultimodali. La complessita
dell’'operazione richiede tempi non brevi, circog@mche ne ha determinato il fisiologico
“mancato avvio” nel 2009.

In ogni caso, nel corso del 2009 e entrato in p@merativita il soggetto che coordinera
I'attuazione dell'intervento di collegamento mulédiale previsto.

Le previsioni di avanzamento dell'intervento rimang coerenti con l'orizzonte
temporale del Programma, in quanto al termine @&02e prevista I'acquisizione della
progettazione esecutiva, con tutte le autorizzazsonerifiche, in particolare quelle di
carattere ambientale di estrema complessita, riel PAvvio dei cantieri con conclusione
ipotizzata al 2014.
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3.4 Asse IV “Ambiente e Territorio”
3.4.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi
3411 Progressi materiali e finanziari
Tabella 4 - Obiettivi Asse prioritario
. . . " Avanzamento
Indicatori Baseline Obiettivo 2007 2008 2004
Totale superficie urbana 4 0 0 0
riqualificata dal POR (Ha)
Spesa per ricreazione e cultura
nelle infrastrutture interessate dal 1,2 0 0 0
POR (Meuro)
Giornate di presenza (italiani e
stranieri) negli esercizi ricettivi 130.000 0 (0 @
accreditati (N.)
Di cui giornate di presenza nei
Centri storici destinati ad albergo 32.000 0 0 Q
diffuso accreditato
Giornate di presenza fuori
stagione (italiani e stranieri) 91.000 0 0 Q
negli esercizi ricettivi accreditat
Investimenti esteri attratti (in 8 0 0 0
milioni di euro)
Comuni coperti da servizi
digitali della PA non attivi al 100 0 0 0
31.12.2006 (N.)
Incidenza dei Comuni che
aderiscono a progetti di
aggregazione di servizi digitali 77% 0 0 0
sul totale dei Comuni coperti da 100
servizi digitali della PA non
attivi al 31.12.2006 - (%) e (N)
Superficie interessata dagli
interventi di protezione del suolp 20 0 0 0
(ha)
Popolazione interessata da
interventi di mitigazione del 15.000 0 0 Q
rischio (idraulico/sismico)
Tabella 5 — Importi impegnati ed erogati
ASSE IV Contributo Attuazione finanziaria
Totale
Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(a) (b) (c) (b/a) (cla)
Ambiente e 46.204.498 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Territorio
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3.4.1.2

Non &, allo stato, possibile, stante I'inconsistditello di spesa maturato, svolgere alcun
tipo di analisi qualitativa concernente i progressmpiuti in ordine al conseguimento
degli obiettivi del’Asse, sebbene al 31.12.200NNVIP abbia terminato la fase di

ammissibilita ed attivato quella di valutazione.

Analisi qualitativa

3.4.2 Problemi significativi incontrati e misure pr ese per risolverli

L’Asse IV “Ambiente e territorio” contiene le azioa sostegno delle sub-aree territoriali
in approccio di progettazione integrata. Nella dagdi intervento del FESR in obiettivo
CRO, tesa a valorizzare le eccellenze, la straigsiluppo dei territori ha compiuto lo
sforzo di “circoscrivere” il sostegno del POR atlele aree che appaiono maggiormente
vocate agli ambiti di policy in esso definiti. Sydpo urbano e valorizzazione in chiave
turistica hanno imposto un idoneo “negoziato” cbipartenariato istituzionale, che ha
portato ad una sostanziale condivisione dellaegjratdi intervento ed alla pubblicazione,
nel novembre 2008, del documento “La strategiagnate di sviluppo locale in Molise:
linee guida per la progettazione territoriale 2A@37; che ha svolto anche la funzione di
awviso per la candidatura delle proposte di Progkitegrati. Il termine per la
presentazione delle proposte, vista I'opportunitdagde ampia diffusione e di svolgere una
puntuale concertazione delle scelte nei sub-territo stato inizialmente fissato, stanti
anche le intercorse elezioni amministrative, al stitembre 2009 e successivamente
prorogato al 30 novembre 2009. A meno dei tempnéil@ concretizzare tale percorso,
necessariamente non brevi, non si registrano péatiaitardi nell'attuazione dell’Asse di
cui trattasi.

3.5 Asse V “Assistenza Tecnica”

3.5.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi
3.5.11 Progressi materiali e finanziari
Tabella 4 - Obiettivi Asse prioritario
. . . o Avanzamento
Indicatori Baseline Obiettivo 2007 2008 2004
Quota della popolazione a 0 15% 0 0 nd
conoscenza del PO
Riduzione tempo medio di
istruzione dei progetti 6 mesi 3 mes d ( n.g.
cofinanziati dal PO
Tabella 5 — Importi impegnati ed erogati
Contributo Attuazione finanziaria
ASSE V Totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
_ (a) (b) (c) (b/a) (cla)
Assistenza | ;26474900 | 2.268.438,54 | 223.819,64 29,46% 2,91%
Tecnica
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3.5.1.2 Analisi qualitativa

Nel corso del 2009 sono terminate, con la stip@ardlativi contratti, le procedure di
aggiudicazione dei servizi di Assistenza Tecnicd)(AI'AdG e di AT allAdA. Le
attivita di cui trattasi risultano avviate e lewsture pienamente operative. Continua,
altresi, l'attivita della Segreteria Tecnhica CASSIRE

Conformemente alla nota COCOF/07/0021/01 del 27 zMaR007, nelllAsse é
rendicontata l'attivita di assistenza tecnica fiedta a supportare I’Amministrazione
Regionale nelle operazioni di chiusura del POR BoR000/2006.

In relazione alle attivita di informazione e comuadione, rileva, per il 2009, la

realizzazione e diffusione del Quaderno Informativondo unico anticrisi della Regione

Molise” finalizzato alla divulgazione delle oppanita e delle procedure messe in campo
per contrastare la crisi, attraverso azioni opeeatidi garanzia, cogaranzia e

controgaranzia.

3.5.2 Problemi significativi incontrati e misure pr ese per risolverli
Non si registrano problemi significativi.

4.  Grandi progetti

Il Programma non prevede la realizzazione di Granaljetti.

5. Assistenza tecnica

Le risorse destinate allAsse 5 del POR FESR “Assiza Tecnica” risultano essere pari
al 4% del Programma, ai sensi dell’articolo 46 canirlettera a) del Regolamento (CE)
1083/2006.

Per le esigenze propriamente connesse all’Assatdiernica in senso stretto (Attivita
V.1.1), ed in conformita con quanto previsto dabgfamma, I'AdG si avvale di una
struttura esterna di assistenza tecnica di altsutenza, individuata con procedura di
evidenza pubblica. L’aggiudicazione definitiva delvizio é intervenuta con DGR n. 196
del 2 marzo 2009 ed in data 24 giugno 2009 é satiwscritto il relativo contratto di
servizi. Allo stato, due ulteriori unita esternaydividuate e contrattualizzate dalla
Regione, sono dedicate alle funzioni generali dopsuto del’AdG, con particolare
riferimento alle attivita di segretariato del Coatit di Sorveglianza (Segreteria Tecnica
del Comitato di Sorveglianza).

Per le esigenze connesse all’espletamento deilataii audit (Attivita V.1.3) I'AdA si
avvale di una struttura esterna di assistenzadacmdividuata con procedura di evidenza
pubblica. Con DGR n. 441 del 21 aprile 2009 si@/peduto all’aggiudicazione definitiva
del servizio; in data 28 settembre 2009 e statosaitto il relativo contratto.

Ai fini dell’attuazione della politica regionale waria 2007/2013, 'Amministrazione
Regionale ha inteso, altresi, avvalersi di risomeane di supporto tecnico. A tal
proposito, sul BURM n. 30 del 16/12/2009 é statblghgato I’Avviso per la costituzione
di una Short List afferente alle attivita di “Adgisza Tecnica sui Programmi comunitari e
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nazionali 2007/2013”. Attraverso la Short ListAfiministrazione Regionale intende
addivenire alla contrattualizzazione di tecniq&asi nelle seguenti aree di attivita:

Programmazione Settoriale e Territoriale;
Coordinamento e Gestione dei Programmi e dei Pliipget
Monitoraggio dei Programmi e dei Progetti;
Rendicontazione e Certificazione della Spesa degéti;
Verifica e Controllo;

Valutazione dei Programmi e dei Progetti;
Monitoraggio e Valutazione Ambientale;

Informazione e Comunicazione.

6. Informazione e pubblicita

6.1 Attuazione piano di comunicazione

Nel corso dell’anno 2009 sono stati organizzagaizzati una serie di importanti eventi
informativi del Programma dando, cosi, piena attrezalla disposizione di cui al comma
2, let. b) dell’art.7 del Reg.1828/06.

Tali eventi sono stati realizzati in collaboraziaren il CONI Molise. In funzione di tali
eventi & stato prodotto materiale divulgativo c&pdcevidenziare le opportunita offerte
dal POR FESR nonché i concetti di base della palitegionale europea. Inizialmente la
collaborazione con il CONI fu impostata per la cagmpa di comunicazione dei risultati
del POR 2000-2006 ma nel corso della predispostzateile varie fasi ci si € resi conto
che, contestualmente si poteva procedere ancheutast le occasioni degli eventi,
manifestazioni ed incontri stabiliti per divulgardormazioni in merito alle opportunita
offerte dal POR FESR 2007-2013.

In effetti gli esiti di questa campagna sono stivvero soddisfacenti avendo potuto
fornire informazioni in maniera diretta ed indieetid una gran massa di cittadini (da una
stima prudenziale si ritiene che tra partecipalhi gare, familiari, pubblico, partecipanti
ai convegni organizzati d’'intesa con il Coni, itadtini raggiunti siano stati circa 5000). A
ci0 si aggiunge la diffusione scaturente daglicatti e redazionali predisposti dagli
operatori degli organi di informazione che seguovenmanifestazioni.

Un ulteriore arricchimento di tale campagna e stggtportato dall’'utilizzo dei touch-
screen posizionati nei luoghi delle manifestazire consentivano ai cittadini, incuriositi,
di ricevere informazioni toccando lo schermo edramo nelle pagine dedicate alla
programmazione FESR 2007-2013.

Altre attivita

In occasione della predisposizione del cosiddetiodB unico anticrisi, posto in essere
dalla Regione per fornire sostegno alle PMI locfatianziato in quota parte anche con
risorse del POR FESR 2007-2013 e stato elaboratmpuscolo di sintesi per offrire ad
imprese, associazioni di categoria, banche e aiitado strumento di semplificazione dei
provvedimenti posti in essere. Sono state stan@m@0 copie e si & provveduto ad una
capillare distribuzione su tutto il territorio regiale, anche attraverso abbinamenti ai
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giornali locali; contestualmente sono stati orgaaiz incontri ed eventi per la
presentazione del Fondo e dei meccanismi di fuaz@nto.

Si e provveduto, altresi, alla implementazioneedsfiecifiche pagine web riservate al PO
FESR inserite all'interno del sito dell’'Ufficio Eopa, nellambito della quale sono state
previste sezioni “dedicate” ai singoli Programmie@qtivi. Particolare attenzione e stata
rivolta alla segnalazione delle opportunita, oreeasibili sia per il tramite delle suddette
sezioni, sia attraverso I'apposito link bandi.

All'interno del sito e stato predisposto uno spasjoecifico dedicato all’elenco dei
beneficiari, secondo le disposizioni regolamenteaggiungibile attraverso il seguente
link:
http://europa.molisedati.it/web/ue.nsf/(InfoInteEAAB71FEQ9CD48FC12574FA003
FD353?0penDocument

Di sequito si riporta, in forma tabellare, attraseegli indicatori di realizzazione del Piano,
'analisi dei progressi concernenti l'attivita doraunicazione realizzata nel corso del
2009.
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Indicatori di Valore al Valore
Attivita Azione/Strumenti ; : 31/12/2009 atteso
realizzazione al 2015
1.a Spazi televisivi e radiofonici N° di campagne 56
pubblicitarie
L s N°di comunicati
1) Pubblicita | 1.b Pubblicita a mezzo stampa stampa 16 150
1.c Prodotti editoriali (opuscoli, N° di copie stampate 25 000 8.000
brochure...)
N° di pagine web
pubblicate 0 20
2.a Sito web
N° di banche 0 10
dati/documenti
2) N° di pagine web
Inf [ . . . , i
ntormazione 2.b Pagine web dedicate sito Ufficjo pubblicate 67 10
Europa N° di banche 210 80
dati/documenti
2.c Newsletter N° di _newsletter 0 109
pubblicate
3.a Pubb_l|ca2|on| e catalogo N° di pubblicazioni 0 4
interventi
3.b Eventi
3 (lancio e chiusura dei N° di eventi 4 10
P)romozione programmi/progetti, ecc.)
3.c Convegni di settore | N° convegni | 2 | 5 |
3.d Corsi di formazione e giornate N® di corsi 0 3
informative N° giomate 0 5
4.a Conferenze stampa N°di conferenze 1 20
4) Diffusione stampa
4.b Scambi di esperienze e semingri  N° di eventi | 0| 3 |
4.c Collaborazioni e reti | ON° | 1| 5 |

7. Valutazione complessiva

Nel corso del 2009, sono proseguiti, amplificandosi preoccupanti segnali di

manifestazione della crisi economico-finanziari@. moutazioni intervenute nel contesto
economico-produttivo locale hanno indotto 'Amminégzione Regionale ad una piu
attenta “riflessione” circa I'opportunita, temparatd operativa, di attivare le procedure di
accesso del POR, con riferimento alle opzioni mtevidallo stesso strumento
programmatico.

In termini di SWOT Analisys sono emersi, innescaidtulle gia rilevate difficolta di
accesso al credito, ulteriori elementi di criticitavvisabili in: (i) “Livello di esposizione
delle imprese elevato sui debiti a breve”; (i) $ibile effetto domino, conseguente a
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default, nelle filiere di maggiore interesse regie e (iii) “Contrazione delle capacita di
investimento, generata dalla crisi”.

Le menzionate rilevazioni hanno consigliato un Vigi attuativo consapevole del
Programma, in attesa di un regime di aiuti piughtido al momento di crisi e di una
rinnovata disponibilitd ad investire. A cid si soaggiunte le difficoltd determinate dalla
transizione all'Obiettivo CRO, connesse alla inront degli ambiti di policy da attuare
e “governare” in un contesto non ancora pienameocgdtivo. Talune linee di intervento,
infine, hanno scontato la propria, fisiologica, ppzza dei tempi (accessibilita materiale e
progettazione integrata).

Per altro i ritardi nellavvio del Programma soniressi riconducibili all’espletamento
delle operazioni strumentali e propedeutiche allaione, quali la strutturazione del
sistema di governance con lindividuazione delléatree Autorita, e delle strutture
periferiche, I'articolazione e proceduralizzaziodel Sistema di Gestione e Controllo,
'acquisizione dei servizi di Assistenza Tecnicancizeé la opportuna concertazione dei
bandi/Avvisi tra le strutture coinvolte. Tali oper@ni implementate a partire
dall'approvazione del Programma intervenuta nelentglre 2007 hanno, fatte salve talune
eccezioni, sottratto all’attuazione lintera anlitaa2008, protraendosi anche nei primi
mesi del 2009, ma in ogni caso non hanno determit@tdizioni tali da mettere a rischio
il regolare avanzamento finanziario del programma.

by

Ad ogni modo, si é provveduto ad avviare le proceddi accesso ai finanziamenti,
segnatamente I'Avviso GO!!l per lo start up e spih di impresa innovativa (Attivita
1.2.4) e 'Avviso sul risparmio energetico delle P{Attivita 11.1.1). Si & inoltre proceduto
ad avviare lattivita 1.1.1 “Animazione e Sensibdazione” attraverso il progetto “Donna-
Impresa. Processi di accompagnamento all'imprendifemminile in una logica di rete”.
Particolare rilevanza ha assunto la costituziorleFdado di garanzia di cui all’Attivita
1.4.1, strumento prioritario di contrasto alla cesprincipale contenitore finanziario per
'esecuzione della spesa funzionale al conseguinnggittarget n+2.

Nel corso dell’anno si registra la presentazionked@oposte di progettazione integrata
(PIT e PISU). Sono pienamente operative le straittlirassistenza Tecnica allAdG ed
all’AdA.

Per la conoscenza delle opportunita rese dispordaill Programma cofinanziato dal
FESR, la Regione ha affiancato le procedure dissme&on un intensa e continuativa
attivita di supporto all’'utenza potenziale, medeanta distribuzione di materiale
divulgativo e I'erogazione di servizi di Help De@kvvisi Start up ed Energia).

Permane qualche problema in relazione all’avvio Sistema Unico di Monitoraggio
Regionale (SUMR) di proprieta. Tale circostanzadsn necessario lo studio di soluzioni
alternative ed il ricorso esclusivo al Sistema IGRBRTP da integrare con procedure
aggiuntive.
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Allegato 1 Progetti significativi

Nel corso del 2009 non risultano avviati progagngicativi.
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Allegato 2 Progetti a cavallo con la programmazione
2000-2006

Non si é fatto ricorso ai c.d. progetti a cavalbm ¢a programmazione 2000-2006.
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