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2. Quadro d'insieme dell'attuazione del programma operativo 

2.1 Risultati e analisi dei progressi  

2.1.1 Progressi materiali del programma operativo 
 
 
Di seguito sono evidenziate le progressioni, per quanto disponibili in modo autorevole, 
maturate in ordine agli indicatori di impatto, come riferiti all’obiettivo globale di crescita 
della regione Molise, cui il PO FESR contribuisce. Si segnala che i “delta” riscontrabili 
dal confronto dell’ultimo valore disponibile e il valore “baseline” non sono, per 
scostamenti temporali imputabili alle metodologie di rilevazione, riferibili all’anno 2008 
e, quand’anche lo fossero, non sarebbero, neppure parzialmente, riconducibili al PO 
FESR, stante la quasi totale assenza di attività e di spesa a valere sul medesimo. La stessa 
osservazione vale per i “core indicators” monitorati negli Assi prioritari. 
 
Tabella 1 – Indicatori di programma 
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 Indicatori  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale 

Risultato 19.593.60 n.d.         

Obiettivo          21.763.89 PIL Regionale per abitante (Euro) 
Linea di 
riferimento 17.541,70          

Risultato 53,6 n.d.         

Obiettivo          59,15 
Tasso di Occupazione 15 – 64 anni 
(Persone occupate in età 15 – 64 su totale 
della popolazione nella corrispondente 
fascia d’età (%)) 

Linea di 
riferimento 52,13          

Risultato 0 0         

Obiettivo          
2.600 

1.300 
Posti di lavoro creati (N)
di cui donne (Core indicator WD 2 – cod. 
1) 

Linea di 
riferimento 0          

Risultato 0 0         

Obiettivo          110.000 Effetto netto sulle emissioni di gas ad 
effetto serra (t CO2 equivalenti evitate) Linea di 

riferimento 
0          

Risultato n.d. n.d.         Emissioni di CO2 in atmosfera pro capite 
(tons/anno) Obiettivo          1,60 
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Linea di 
riferimento 2          

Risultato n.d. n.d.         

Obiettivo          31,47 
Produttività del lavoro nelle PMI
(Valore aggiunto aziendale per addetto 
nelle piccole e medie imprese (in migliaia 
di eurolire ed euro correnti) 

Linea di 
riferimento 24,08          

Risultato n.d. n.d.         

Obiettivo          11,65 Dipendenza netta dall’esterno
(Valore delle importazioni nette in % del 
PIL regionale) Linea di 

riferimento 23,31          

Risultato 10,0 n.d.         

Obiettivo          13,00 Capacità di esportare
(Valore dell’export con l’estero in % del 
PIL regionale) Linea di 

riferimento 10,8          

Risultato 0 0         

Obiettivo          5-7 Numero di progetti di cooperazione 
imprese – istituti di ricerca (Core indicator 
WD 2 – cod. 5) Linea di 

riferimento 0          

Risultato 0 0         Numero di nuove imprese assistite (Core 
indicator WD 2 – cod. 8) Obiettivo          38-42 
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Linea di 
riferimento 0          

Risultato n.d. n.d.         

Obiettivo          17.561,60 Capacità aggiuntiva nella produzione di 
energia rinnovabile (MWh) (Core indicator 
WD 2 – cod 24) Linea di 

riferimento n.d.          
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I dati non disponibili afferiscono a sistemi nazionali di rilevazione; il ritardo con cui 
saranno quantificati non è in alcun modo imputabile alla Regione Molise. Tale circostanza 
era stata, peraltro, prevista in sede di identificazione dei target associati a tali indicatori, 
sempre prefigurati come “ultimi valori disponibili”. Sono invece disponibili e pari a zero, 
stante la pressoché totale assenza di spesa, i valori conseguiti in riferimento agli indicatori 
totalmente riconducibili al solo Programma. 

 

2.1.2 Informazioni finanziarie 
 
Tabella 2 – dati finanziari 

Asse prioritario Spesa dei 
beneficiari 

Contributo 
pubblico 

Contributo 
privato 

Spesa degli 
organismi di 

gestione 
Pagamenti ricevuti 
dalla Commissione 

R&S, innovazione e 
imprenditorialità           

1 
Campo FESR         € 1.397.587,94 
Energia           

2 
Campo FESR          € 477.675,50 
Accessibilità           

3 
Campo FESR          € 672.285,68 
Ambiente e territorio      

4 
Campo FESR     € 849.180,21 
Assistenza tecnica      5 
Campo FESR     € 141.532,72

Totale complessivo  0,00        € 3.538.262,05
Per Regioni con sost. trans.           
Totale spese FESR  0,00         
Totale spese FSE           

 
 

2.1.3 Ripartizione relativa all'uso dei Fondi 
 
Tabella 3 – dati statistici 
 
Temi prioritari Forme di 

finanziamento Territorio Attività 
economica Ubicazione Importo1 

05 
06 
07 
09 
10 
11 
12 

01 
02 
03 
04 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 

ITF2 0,002 

                                                 
1 Importo del contributo comunitario concesso per ciascuna combinazione di categorie. 
2 Il valore complessivo degli importi è pari a 0 cosiccome quello di ciascuna delle combinazioni possibili tra 
i diversi codici. 
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13 
14 
15 
22 
39 
40 
41 
42 
43 
53 
54 
56 
57 
60 
61 
85 
86 

08 
09 
10 

08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

 

2.1.4 Sostegno ripartito per gruppi destinatari 
 
Con riferimento alle possibilità di attivare operazioni ex artt. 8 e 10 del Reg. 1080/06, il 
POR FESR 2007-2013 identificava i sub-territori regionali quali suscettibili, tutti, di 
intervento. Il territorio regionale era infatti “catalogato” in: (i) aree urbane e territori 
contermini nei quali realizzare interventi di Progettazione Integrata in forma di PISU e (ii) 
aree svantaggiate nelle quali realizzare interventi di Progettazione Integrata in forma di 
PIT. Nel POR questa circostanza era identificata come una possibilità “non prescrittiva” di 
intervento. Nelle “Linee Guida alla Progettazione integrata”, approvate con DGR n. 1257 
del 14 novembre 2008, valorizzando appieno la strategia di spinta delle vocazioni sub-
territoriali, la Regione ha inteso adottare una opzione di maggiore concentrazione, 
limitando le aree suscettibili di intervento a valere sui PIT, identificandole nei tre 
comprensori del “turismo montano” presenti: (i) Matese; (ii) Mainarde (iii) Alto Molise. 
L’elenco dei Comuni ammissibili alla Progettazione Integrata cofinanziata dal FESR 
risulta, così, essere il seguente. 
 
 
PISU 

 Campobasso e comuni limitrofi: Baranello, Busso, Campodipietra, Ferrazzano, 
Matrice, Mirabello Sannitico, Oratino, Ripalimosani, San Giovanni in Galdo, 
Vinchiaturo; 

 Isernia e comuni limitrofi: Carpinone, Castelpizzuto, Longano, Macchia d’Isernia, 
Miranda, Monteroduni, Pesche, Pettoranello del Molise, Sant’Agapito; 

 Venafro e comuni limitrofi: Conca Casale, Pozzilli e Sesto Campano; 
 Termoli; 
 sistema urbano del basso Molise costituito dai seguenti comuni: Campomarino, 

Guglionesi, Montecilfone, Montenero di Bisaccia, Petacciato, Portocannone, San 
Martino in Pensilis, San Giacomo degli Schiavoni. 
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PIT 
 Matese: comuni di Boiano, Campochiaro, Cantalupo, Castelpetroso, Cercepiccola, 

Colle d’Anchise, Guardiaregia, San Giuliano del Sannio, San Massimo, San Polo 
Matese, Santa Maria del Molise, Sepino, Spinete, Roccamandolfi; 

 Alto Molise: comuni di Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, 
Capracotta, Carovilli, Castel del Giudice, Castelverrino, Chiauci, Civitanova del 
Sannio, Frosolone, Macchiagodena, Pescolanciano, Pescopennataro, 
Pietrabbondante, Poggio Sannita, Roccasicura, San Pietro Avellana, Sant’Angelo 
del Pesco, Sant’Elena Sannita, Sessano del Molise, Vastogirardi; 

 Mainarde: comuni di Acquaviva d’Isernia, Castel San Vincenzo, Cerro al 
Volturno, Colli al Volturno, Filignano, Forli del Sannio, Fornelli, Montaquila, 
Montenero Val Cocchiara, Rionero Sannitico, Rocchetta al Volturno, Pizzone, 
Scapoli. 

 
Le Progettazioni Integrate sono in via di predisposizione ed il termine ultimo per la 
presentazione delle candidature è fissato al 30 giugno 2009. 
 
Per più dettagliate informazioni si consulti il documento “La strategia integrata di 
sviluppo locale in Molise: linee guida per la progettazione territoriale 2007-13” cui si fa 
rinvio. 
 

2.1.5 Sostegno restituito o riutilizzato 
 
Non si segnalano casi di sostegno restituito o riutilizzato. 
 

2.1.6 Analisi qualitativa 
 
Non è, allo stato, possibile, stante l’inconsistente livello di spesa maturato, svolgere analisi 
qualitative approfondite concernenti i progressi compiuti in ordine al conseguimento degli 
obiettivi del Programma. 
 
Purtuttavia, per alcuni argomenti specifici si fornisce di seguito un dettaglio sintetico. 
 
Partenariato 
La Regione, consapevole della significativa importanza che il ruolo della consultazione 
partenariale ha assunto per la definizione della strategia del programma, ha inteso 
consolidare le relazioni in atto attraverso l’attivazione di un partenariato permanente,  
concretizzato in interlocuzioni susseguenti l’approvazione del Programma, circostanziate 
nella definizione delle modalità attuative e delle priorità operative e nella indicazione degli 
strumenti di contrasto alla crisi economico – finanziaria in atto.  
Le riunioni con il partenariato socio-economico concernenti le modalità attuative e le 
azioni prioritarie si sono tenute in data 16 gennaio 2008, 4 febbraio 2008, 11 febbraio 
2008, 15 febbraio 2008, 7 marzo 2008, 20 marzo 2008, 13 giugno 2008, 17 ottobre 2008, 
5 novembre 2008. Le riunioni con il partenariato istituzionale concernenti il medesimo 



POR FESR Molise 2007-2013 

Rapporto annuale di esecuzione 2008 
 

 12

oggetto si sono svolte in data 15 febbraio 2008, 26 febbraio 2008, 6 marzo 2008, 20 marzo 
2008, 21 marzo 2008, 8 settembre 2008, 29 ottobre 2008. 
Nel dicembre 2008 si è costituito il comitato consultivo per l’emergenza finanziaria, 
composto da: 

 Presidente della Regione o su sua delega, l’Assessore alla Programmazione e al 
Bilancio, ai Rapporti con la Conferenza Stato Regioni, con funzioni di 
coordinamento; 

 Presidente ANCI 
 Presidente Associazione Industriali del Molise; 

 Presidente CCIAA di Campobasso; 
 Presidente CCIAA di Isernia; 
 Presidente Confcommercio; 
 Presidente Confartigianato; 
 Rappresentante ABI; 
 Presidente Confederazione regionale Coltivatori Diretti; 
 I Segretari regionali CGIL, CISL, UIL, UGL; 
 Presidente API Molise. 

 Presidente ACEM. 
 

Pari opportunità 
Nel corso del 2008 si è provveduto ad approvare i criteri di selezione delle operazioni, 
attraverso consultazione per iscritto n. 01 del 4 giugno, nei quali si è riservata una 
particolare e continua attenzione all’aspetto delle pari opportunità, per altro anticipata 
nella descrizione delle attività e nel set degli indicatori. 

 

2.2 Rispetto del diritto comunitario 

Non sono emersi problemi rilevanti riguardanti il rispetto del diritto comunitario. 
 

2. 3 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 
 
Il POR Molise FESR 2007-2013 sconta un ritardo nell’attuazione determinato 
essenzialmente dalla transizione dall’Obiettivo 1 (phasing out) al nuovo Obiettivo 
Competitività Regionale e Occupazione (CRO). 
Il cambiamento intervenuto ha prodotto una sostanziale mutazione negli ambiti di policy 
attivabili a titolo del FESR con una consistente concentrazione delle risorse sulle 
tematiche della Strategia di Lisbona. Le difficoltà culturali, connesse alle nuove finalità da 
perseguire ed ai nuovi approcci da mettere in campo risultano amplificate dal modesto  
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livello di innovazione sperimentato dal tessuto produttivo regionale e dalla scarsa 
propensione ad internalizzare le rinnovate tipologie di investimento. Le tematiche 
“tradizionali”, quali i trasporti e gli interventi a sostegno delle sub aree territoriali  non 
fanno registrare ritardi, poiché assoggettate a iter procedurali complessi che richiedono il 
coinvolgimento attivo di diversi soggetti istituzionali e la successione di segmenti 
procedurali scarsamente comprimibile. Ad ogni modo i ritardi accumulati nel corso 
dell’anno 2008 non intralciano il conseguimento della spesa programmata nel rispetto 
della regola del “n+2”. 
 
In relazione al sistema informativo, la Regione Molise si sta dotando di un sistema di 
monitoraggio in cui confluiscono tutte le informazioni di tipo finanziario, procedurale e 
fisico, in riferimento a ciascun progetto. Tale sistema prevede la funzionalità per effettuare 
la rendicontazione e le attività di controllo di primo e secondo livello. A specifiche 
cadenze, adeguati software di collegamento provvederanno a riversare i dati di interesse 
nei data-base centrali localizzati presso il MISE e l’IGRUE.  
La fase di testing interno ha riguardato prioritariamente quanto contenuto nel capitolo 6 
del progetto esecutivo, approvato con deliberazione di Giunta Regionale 864 del 
29/07/2008; a tal riguardo sono emersi i seguenti aspetti da migliorare: 

 Disegno delle schede di monitoraggio con script di controllo; 
 Creazione processo di estrazione dati XML dal PDF; 
 Pre-caricamento PDF con dati provenienti dai precedenti monitoraggi; 
 Approvazione schede e inserimento dati nel Data Base; 
 Reportistica base. 

 
Si stima che il sistema potrà essere reso pienamente operativo a fine 2009 e che esso, a 
tale data, consentirà di raccogliere tutte le informazioni finanziarie e statistiche 
sull’attuazione del Programma. 
In attesa della piena operatività del sistema Regionale, sarà utilizzato il “Sistema di 
Raccolta e Trasmissione Progetti (SRTP) – IGRUE”, per il quale si è provveduto a fare 
idonea richiesta.   
 
Al 31/12/2008, erano in corso le interlocuzioni con l’IGRUE per la relazione di 
conformità concernente la descrizione del sistema di gestione e controllo ex art. 71 Reg. 
(CE) n. 1083/2006. Alla data di redazione del presente Rapporto, tutti i chiarimenti 
richiesti sono stati forniti dalla Regione e l’intero set di documenti predisposto e trasmesso 
all’IGRUE per il successivo inoltro alla Commissione Europea. 
 
 

2.4 Modifiche nell'ambito dell'attuazione  
 
Lo sviluppo della crisi economica e finanziaria, a livello mondiale, ha iniziato a 
manifestare i suoi effetti nel 2008 e costituisce il fattore con impatto diretto maggiormente 
significativo, sull’attuazione del Programma Operativo. 
 
L’assenza di contributi scientifici autorevoli, in grado di indicare, con adeguata precisione, 
l’evoluzione temporale della crisi, gli effetti indotti, i collegamenti con le dinamiche di 
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impresa, hanno spinto l’Autorità di Gestione del POR FESR Molise, l’intera struttura della 
Cabina di Regia della programmazione unitaria e l’intero partenariato socio-economico 
regionale a prevedere un momento di riflessione, finalizzato a sospendere 
temporaneamente le politiche di incentivazione e sostegno alle imprese, così come 
delineate nel Programma Operativo, in attesa di acquisire elementi maggiormente probanti 
e condividere strategie di impatto più mirato. 
 
La motivazione è riconducibile a più opportunità collegate: 
− evitare di immettere, nel circuito degli incentivi e del sostegno alle imprese, azioni 

poco coerenti con la situazione economica congiunturale e poco appetibili nella 
formulazione prevista; 

− aspettare la emanazione di un nuovo e più specifico regime in chiave anticrisi, come 
puntualmente si è verificato, con la Comunicazione della Commissione 2009/C 16/01 
– Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed 
economica, la Comunicazione della Commissione – Modifica del quadro di 
riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, 
del 25 febbraio 2009 e il successivo recepimento nazionale. Il ritardo, consapevole, 
nell’emanazione di alcuni bandi e nella richiesta di rimodulazione, consente, ora, di 
poter intervenire in uno scenario e con un regime più coerenti con le attuali condizioni 
della crisi finanziaria;  

− identificare anche una cronoprogrammazione diversa, rispetto  a quella prevista, per la 
emanazione dei bandi, in modo da rispettare la prevedibile fase di rinnovata 
disponibilità ad investire e di fiducia, da parte delle imprese. 

 

2.5  Modifiche sostanziali  
 
Non si rilevano modifiche sostanziali a norma dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 
1083/2006. 
 

2.6 Complementarità con altri strumenti 
 
Al fine di dar seguito a quanto previsto in termini di demarcazione nel POR, e con 
l’obiettivo di attivare, nell’ottica della programmazione unitaria 2007-2013, l’opportuno 
coordinamento tra gli strumenti programmatici afferenti alle diverse fonti di 
finanziamento, è stata istituita, con DGR n. 863 del 29/07/2008, la Cabina di Regia per il 
coordinamento, diretta dal diretta dal Direttore Generale della DG I “Programmazione” e 
partecipata, nel ruolo di membri effettivi con diritto di voto da: 
• il Direttore Generale della DG I “Programmazione” 
• l’Autorità di Gestione del POR FESR; 
• l’Autorità di Gestione del POR FSE; 
• l’Autorità di Gestione del PSR FEASR;  
• l’Organismo di Programmazione e Attuazione del PAR FAS; 
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• il Responsabile Regionale del PON FEP;  
• il Responsabile Regionale per l’obiettivo CTE; 
• l’Autorità Ambientale Regionale; 
• l’Unità Regionale di valutazione o il Direttore del NVVIP.  
La Cabina di Regia per il coordinamento garantisce il coordinamento, la coerenza, la 
complementarità e la sinergia nell’utilizzo delle risorse finanziarie per l’attuazione della 
politica regionale di coesione dell’UE (POR FESR, POR FSE, e Programmi di 
Cooperazione territoriale Europea) della politica agricola e di sviluppo rurale dell’UE 
(PSR FEASR e PON FEP), degli altri strumenti comunitari (BEI, FEI, Programmi 
Comunitari, ecc..), di quelle nazionali (con particolare riferimento al FAS) e regionali nel 
periodo 2007/2013.  
In particolare, essa garantisce unitarietà e responsabilità agli indirizzi ed alle verifiche di 
coerenza e sinergia inerenti ai diversi Programmi attuati dalla Regione, nel periodo 
2007/2013, nonché impulso e coordinamento alle fasi di definizione/ridefinizione della 
programmazione/attuazione degli stessi, attraverso il proprio vincolante coinvolgimento 
nelle fasi di programmazione/riprogrammazione e di selezione delle operazioni.  
Sotto il profilo operativo, la Cabina di Regia assicura quanto di propria competenza a 
mezzo parere prescrittivo in forma di deliberazione, previo esame preventivo delle 
proposte di programmazione/riprogrammazione e di tutta la documentazione - in via non 
esaustiva declinabile in: (i) schemi di bandi e avvisi; (i) schemi di capitolati e di 
disciplinari di concessione - necessaria all’espletamento delle procedure di accesso ai 
benefici concessi dai Programmi. Con proprio parere vincolante in forma di deliberazione, 
la Cabina di Regia verifica e dirime le problematiche inerenti alle demarcazioni tra Fondi. 
 
Nel corso del 2008, la Cabina di Regia si è riunita nelle sedute del 18/09/2008 e 
13/10/2008 con i seguenti, rispettivi, Ordini del giorno:  
 
18/09/2008 
1) Insediamento della Cabina di Regia; 
2) Presa d’atto della DGR n. 863 del 29/07/2008, con la quale è istituita la Cabina di 

Regia ed approvato il Regolamento di costituzione e funzionamento della medesima; 
3) Informativa sullo stato dell’arte della Programmazione; 
4) Varie ed eventuali. 

 
13/10/2008 
1) Esame preventivo della Bozza di Bando FSE “avviso per la costituzione di un parco 

progetti regionali”; 
2) Esame preventivo della Bozza di Bando FSE “avviso pubblico per l’assegnazione di 

borse di studio a laureati per la partecipazione a master e corsi di perfezionamento 
post laurea con il contributo del FSE”; 

3) Esame preventivo della Bozza di “Accordo di Programma per lo sviluppo economico 
del sistema molisano” tra la Regione Molise e Unioncamere Molise;  

4) Esame preventivo del documento “La strategia integrata di sviluppo locale in Molise: 
linee guida per la progettazione territoriale 2007-13”; 

5) Varie ed eventuali. 
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Nel corso del 2009 l’organismo di cui trattasi sta continuando a svolgere puntualmente e 
molto frequentemente le proprie attività di coordinamento e verifica preventiva. 
La Regione assicura altresì la partecipazione reciproca, nelle vesti di membri effettivi, 
delle diverse AdG ai Comitati di Sorveglianza di non propria pertinenza.  
 
L’integrazione tra i Fondi è perseguita, con particolare riferimento ai fondi strutturali ed al 
FAS, attraverso la predisposizione di procedure di accesso congiunte. Tale intendimento è 
già stato sperimentato nelle procedure per la presentazione delle candidature relative alla 
Progettazione Integrata (PISU e PIT) e, nel corso del 2009, negli avvisi concernenti 
l’Attività I.2.4 per la presentazione di iniziative di “start up e spin off di impresa 
innovativa”, nonché per l’attivazione del progetto “women at work” rivolto, per parte 
FESR, all’animazione e sensibilizzazione (Attività I.1.1) dell’imprenditoria femminile ai 
temi della ricerca e dell’innovazione.  
 

2.7  Modalità di sorveglianza 
 

Nel corso del 2008, non è intervenuta alcuna attività valutativa, stante la pressoché totale 
assenza di spesa, accompagnata dalla mancata attivazione di procedure di accesso ai 
cofinanziamenti del Programma. 
 
Per quanto concerne il sistema di monitoraggio, si è già detto della necessità di affinare 
alcune funzionalità del sistema unico regionale, circostanza che pone la necessità di 
avvalersi, in via transitoria del sistema nazionale SRTP. 
 
Nel corso del 2008, il Comitato di Sorveglianza si è riunito nella sola seduta del 28 marzo 
con le seguenti principali finalità: 

 Insediarsi ed approvare il regolamento interno; 
 Approvare i criteri di selezione delle operazioni POR FESR; 
 Acquisire una informativa sul Piano di comunicazione e sul Piano di valutazione. 

 
Nella menzionata seduta il CdS si è insediato ed ha approvato il proprio Regolamento 
interno, riservandosi l’approvazione dei criteri di selezione delle operazioni, come 
emendati dalle osservazioni emerse in sede di riunione tecnica. L’approvazione dei criteri 
di selezione è intervenuta con procedura scritta n. 1 del 4 giugno 2008 e, per PIT e PISU, 
con procedura n. 3 del 10 novembre 2008. Con procedura scritta n. 2 del 14 luglio 2008, il 
CdS ha provveduto ad approvare il Rapporto Annuale di Esecuzione 2007. 
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3.  Attuazione degli Assi prioritari 
 
Le tabelle di seguito inserite con riferimento agli indicatori di realizzazione e risultato 
sono, alla data di redazione del presente Rapporto, in via di ridefinizione in termini quali-
quantitativi in relazione alle esigenze, già prefigurate nel POR, di migliore taratura e, 
soprattutto, in funzione della rimodulazione del Programma susseguente ai mutamenti 
socio-economici indotti dalla crisi economico-finanziaria in atto. 
 

3.1  Asse 1 "R&S, innovazione e imprenditorialità" 
 

3.1.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 
 

3.1.1.1 Progressi materiali e finanziari 
 

Tabella 4 – Obiettivi Asse prioritario  
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Indicatori  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale 
Risultato 0 0         
Obiettivo          28 

Spesa privata 
in R&S 
(Meuro) 

Linea di 
riferimento 

0          

Risultato 0 0         
Obiettivo          110 

Posti di lavoro 
creati nella 
“Ricerca” Linea di 

riferimento 
0          

Risultato 0 0         
Obiettivo          90 

Imprese che 
hanno 
introdotto 
innovazioni di 
prodotto e/o 
processo (N.) 

Linea di 
riferimento 

0          

Risultato 0 0         
Obiettivo          27 

Imprese 
femminili che 
hanno 
introdotto 
innovazioni di 
prodotto e/o 
processo (N.) 

Linea di 
riferimento 

0          

Risultato 0 0         
Obiettivo          120 

Imprese che 
hanno 
introdotto 
processi eco-
innovativi 

Linea di 
riferimento 

0          

Risultato 0 0         
Obiettivo          36 

Imprese 
femminili che 
hanno 
introdotto 
processi eco-
innovativi 

Linea di 
riferimento 

0          

Risultato 0 0         
Obiettivo          16 

Brevetti 
presentati 
all’EPO (N.) Linea di 

riferimento 
0          

Risultato 0 0         
Obiettivo          4 

Brevetti 
presentati 
all’EPO, 
ottenuti da 

Linea di 
riferimento 

0          
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imprese 
femminili  (N.) 

Risultato 0 0         
Obiettivo          240 

Imprese che 
partecipano ad 
aggregazioni 
della SI (N.) 

Linea di 
riferimento 

0          

 
Tabella 5 – Importi impegnati ed erogati 

Attuazione finanziaria Contributo 
Totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Asse "I" 
( a ) ( b ) ( c ) ( b/a ) ( c/a ) 

R&S, innovazione 
e imprenditorialità 76.044.903 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 
 

3.1.1.2 Analisi qualitativa 
 

Non è, allo stato, possibile, stante l’inconsistente livello di spesa maturato, svolgere alcun 
tipo di analisi qualitativa concernente i progressi compiuti in ordine al conseguimento 
degli obiettivi dell’Asse. 
 

 

3.1.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 
 
L’Asse I contiene le più innovative tematiche connesse alla Strategia di Lisbona; esso 
sconta pertanto, le maggiori difficoltà attuative sopra esplicitate al paragrafo 2.3. Incentivi 
quali aiuti alla ricerca e all’innovazione, alla creazione di nuove imprese innovative, 
all’utilizzo di tecnologie pulite hanno profondamente mutato le logiche e le modalità di 
intervento pubblico nell’economia regionale Tradurre in procedure comprensibili tali 
tematiche ha richiesto una lunga ed attenta riflessione da parte dell’amministrazione 
regionale nonché un’ampia e dettagliata interlocuzione con il partenariato. Tali circostanze 
hanno impedito di completare l’attivazione di procedure di accesso nel corso del 2008. A 
suggerire la trasposizione dei termini al 2009, è intervenuta altresì la crisi economico – 
finanziaria che ha determinato un calo temporaneo nell’appetibilità delle opzioni di 
investimento previste dall’Asse in parola. 

3.2 Asse 2 “Energia” 
 

3.2.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 
 

3.2.1.1 Progressi materiali e finanziari 
 

Tabella 4 – Obiettivi Asse prioritario  
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Indicatori  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale 
Risultato 0 0         
Obiettivo          n.q. 

Energia 
annua 
risparmiata 
(MWh) 

Linea di 
riferimento 

0          

Risultato 0 0         
Obiettivo          17.561,60 

Capacità 
aggiuntiva 
nella 
produzione 
di energia 
rinnovabile 
(MWh) 
(Core 
indicator 
WD 2 – cod 
24) 

Linea di 
riferimento 

0          

 
Tabella 5 – Importi impegnati ed erogati 

Attuazione finanziaria Contributo 
Totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Asse "II" 
( a ) ( b ) ( c ) ( b/a ) ( c/a ) 

Energia 25.990.030 0,00 0,00 0,00% 0,00% 
 

 
3.2.1.2 Analisi qualitativa 

 
Non è, allo stato, possibile, stante l’inconsistente livello di spesa maturato, svolgere alcun 
tipo di analisi qualitativa concernente i progressi compiuti in ordine al conseguimento 
degli obiettivi dell’Asse. 

 

3.2.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 
 
Anche se in misura minore rispetto all’Asse I, l’Asse II si configura come priorità di 
intervento “innovativa”; in ragione di tale caratterizzazione esso ha manifestato difficoltà 
analoghe nell’avvio delle operazioni. 

3.3 Asse 3 “Accessibilità” 
 

3.3.1  Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 
 

3.3.1.1 Progressi materiali e finanziari 
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Tabella 4 – Obiettivi Asse prioritario  
Indicatori  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale 

Risultato 0 0         
Obiettivo          n.q. 

Accessibilità 
infrastrutturale 
del SSL 
interessato 
dall’attività 

Linea di 
riferimento 

0          

 
Tabella 5 – Importi impegnati ed erogati 

Attuazione finanziaria Contributo 
Totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Asse "III" 
( a ) ( b ) ( c ) ( b/a ) ( c/a ) 

Accessibilità 36.578.562 0,00 0,00 0,00% 0,00% 
 

 
3.3.1.2 Analisi qualitativa 

 
Non è, allo stato, possibile, stante l’inconsistente livello di spesa maturato, svolgere alcun 
tipo di analisi qualitativa concernente i progressi compiuti in ordine al conseguimento 
degli obiettivi dell’Asse. 

 

3.3.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 
 
L’attuazione dell’intervento di cui alla priorità in esame rientra in una progettualità più 
ampia, quella concernente l’asse viario Termoli – San Vittore del quale realizza uno dei 
tratti di collegamento alle piattaforme multimodali. Come peraltro precisato dal 
Programma, l’operazione ha una sua finalità complessiva che non può essere perseguita se 
non con il coinvolgimento dei competenti attori istituzionali interessati. Il 
perfezionamento delle Intese sottese all’attuazione dell’opera ha determinato il fisiologico 
“mancato avvio” delle nuove attività nel 2008. 
 
 

3.4  Asse 4 "Ambiente e territorio" 
 

3.4.1  Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 
 

3.4.1.1 Progressi materiali e finanziari 
 

Tabella 4 – Obiettivi Asse prioritario  
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Indicatori  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale 
Risultato 0 0         
Obiettivo          4 

Totale superficie 
urbana 
riqualificata dal 
POR (Ha) 

Linea di 
riferimento 

0          

Risultato 0 0         
Obiettivo          1,2 

Spesa per 
ricreazione e 
cultura nelle 
infrastrutture 
interessate dal 
POR (Meuro) 

Linea di 
riferimento 

0          

Risultato 0 0         
Obiettivo          130.000 

Giornate di 
presenza (italiani e 
stranieri) negli 
esercizi ricettivi 
accreditati (N.) 

Linea di 
riferimento 

0          

Risultato 0 0         
Obiettivo          32.000 

Giornate di 
presenza (italiani e 
stranieri) nei 
Centri storici 
destinati ad 
albergo diffuso 
accreditato 

Linea di 
riferimento 

0          

Giornate di 
presenza fuori 
stagione (italiani e 
stranieri) negli 
esercizi ricettivi 
accreditati 

Risultato 0 0         
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Obiettivo          91.000 
Linea di 
riferimento 

0          

Risultato 0 0         
Obiettivo          8 

Investimenti esteri 
attratti (in milioni 
di euro) Linea di 

riferimento 
0          

Risultato 0 0         
Obiettivo          100 

Comuni coperti da 
servizi digitali 
della PA non attivi 
al 31.12.2006 (N.) 

Linea di 
riferimento 

0          

Risultato 0 0         

Obiettivo          
77% 
100 

Incidenza dei 
Comuni che 
aderiscono a 
progetti di 
aggregazione di 
servizi digitali sul 
totale dei Comuni 
coperti da servizi 
digitali della PA 
non attivi al 
31.12.2006 - (%) e 
(N) 

Linea di 
riferimento 

0          

Risultato 0 0         
Obiettivo          nq 

Individui tra i 16 e 
i 74 anni che 
hanno utilizzato 
internet negli 
ultimi tre mesi per 
interagire con la 
PA (obtainig 
information; 
downloading 
forms; filling – in 
web – forms; full 
electronic case 
handling) nelle 
aree interessate 
dal POR (N.) 

Linea di 
riferimento 

0          

Risultato 0 0         
Obiettivo          nq 

Imprese che 
utilizzano internet 
per interagire con Linea di 0          
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la PA (obtaining 
information; 
downloading 
forms; filling – in 
web – forms; full 
electronic case 
handling) nelle 
aree interessate 
dal POR (N.) 

riferimento 

Risultato 0 0         
Obiettivo          nq 

Numero di 
cittadini che 
hanno usato 
servizi sanitari 
online nelle aree 
interessate dal 
POR 

Linea di 
riferimento 

0          

Risultato 0 0         
Obiettivo          20 

Superficie 
interessata dagli 
interventi di 
protezione del 
suolo (ha) 

Linea di 
riferimento 

0          

Risultato 0 0         
Obiettivo          15.000 

Popolazione 
interessata da 
interventi di 
mitigazione del 
rischio 
(idraulico/sismico) 

Linea di 
riferimento 

0          

 
Tabella 5 – Importi impegnati ed erogati 

Attuazione finanziaria Contributo 
Totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Asse "IV" 
( a ) ( b ) ( c ) ( b/a ) ( c/a ) 

Ambiente e 
territorio 46.204.498 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

 
 

3.4.1.2 Analisi qualitativa 
 

Non è, allo stato, possibile, stante l’inconsistente livello di spesa maturato, svolgere alcun 
tipo di analisi qualitativa concernente i progressi compiuti in ordine al conseguimento 
degli obiettivi dell’Asse. 
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3.4.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 
 
L’Asse IV “Ambiente e territorio” contiene le azioni a sostegno delle sub-aree territoriali 
in approccio di progettazione integrata. Nella logica di intervento del FESR in obiettivo 
CRO, tesa a valorizzare le eccellenze, la strategia di sviluppo dei territori ha compiuto lo 
sforzo di “circoscrivere” il sostegno del POR alle sole aree che appaiono maggiormente 
vocate agli ambiti di policy in esso definiti. Sviluppo urbano e valorizzazione in chiave 
turistica hanno imposto un idoneo “negoziato” con il partenariato istituzionale, che ha 
portato ad una sostanziale condivisione della strategia di intervento ed alla pubblicazione, 
nel novembre 2008, del documento “La strategia integrata di sviluppo locale in Molise: 
linee guida per la progettazione territoriale 2007-13”, che funge anche da avviso per la 
candidatura delle proposte di Progetti Integrati. Il termine per la presentazione delle 
proposte, vista l’opportunità di dare ampia diffusione e di svolgere una puntuale 
concertazione delle scelte nei sub-territori, è fissato, stanti anche le intercorse elezioni 
amministrative, al 30 settembre 2009. A meno dei tempi idonei ad concretizzare tale 
percorso, non si registrano particolari ritardi nell’attuazione dell’Asse di cui trattasi. 

3.5  Asse 5 "Assistenza tecnica" 

3.5.1  Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 
 

3.5.1.1 Progressi materiali e finanziari 
 

Tabella 4 – Obiettivi Asse prioritario  
Indicatori  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale 

Risultato 0 0         
Obiettivo          15% 

Quota della 
popolazione a 
conoscenza del 
PO 

Linea di 
riferimento 

0          

Risultato 0 0         
Obiettivo          3 

Riduzione 
tempo medio di 
istruzione dei 
progetti 
cofinanziati dal 
PO (mesi) 

Linea di 
riferimento 

6          

 
Tabella 5 – Importi impegnati ed erogati 

Attuazione finanziaria Contributo 
Totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Asse "V" 
( a ) ( b ) ( c ) ( b/a ) ( c/a ) 

Assistenza 
tecnica 7.700.749 0,00 0,00 0,00% 0,00% 
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Come da istruzioni alla compilazione del RAE, la tabella in oggetto riporta un livello degli 
impegni e dei pagamenti pari ai rispettivi valori riportati alla stessa data in Monit. Si 
segnala, tuttavia, una seppur modesta progressione degli stessi, rispettivamente pari a € 
59.324,91 (impegni) ed € 58.310,42 (pagamenti). 
 
 

3.5.1.2 Analisi qualitativa 
 

Non è, allo stato, possibile, stante l’inconsistente livello di spesa maturato, svolgere alcun 
tipo di analisi qualitativa concernente i progressi compiuti in ordine al conseguimento 
degli obiettivi dell’Asse. 
 

 
3.5.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

Non si sono verificati problemi ostativi dell’attuazione. 
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4.  Grandi progetti 
 
 
Non pertinente.  
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5.  Assistenza tecnica 
 
L’Asse “Assistenza tecnica” mette a disposizione dell’Autorità di Gestione le risorse 
necessarie per un’efficace ed efficiente implementazione del POR FESR, in modo da 
rispettare tutte le scadenze temporali previste dai Regolamenti relativi all’utilizzo dei 
Fondi Strutturali e garantire il controllo, la sorveglianza, la valutazione del Programma 
nonché offrire un’informazione adeguata ai potenziali utilizzatori ed alla società regionale. 
 
In considerazione della rilevanza e complessità di tali compiti, la Regione ha ritenuto 
necessario integrare l’apporto fornito dal personale interno con professionalità di origine 
esterna, a vario titolo coinvolte. 
Per le esigenze più propriamente connesse all’Assistenza Tecnica in senso stretto (Attività 
V.1.1), ed in conformità con quanto previsto dal Programma3, l’AdG si avvale di una 
struttura esterna di assistenza tecnica di alta consulenza, individuata con procedura di 
evidenza pubblica (il bando di gara è stato approvato con DGR n. 866 del 29.07.2008)4.  
Allo stato, due ulteriori unità esterne, individuate con DGR 1569 del 21 dicembre 2007 e 
contrattualizzate dalla Regione, sono dedicate alle funzioni generali di supporto dell’AdG, 
con particolare riferimento alle attività di segretariato del Comitato di Sorveglianza 
(Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza).  
Per le esigenze connesse all’espletamento delle attività di audit (Attività V.1.3) l’AdA si 
avvale di una struttura esterna di assistenza tecnica, individuata con procedura di 
evidenza pubblica (il bando di gara è stato approvato con DGR. n. 949 del 19/09/2008)5. 
La spesa destinata all’Asse 5 del POR FESR “Assistenza Tecnica” risulta essere pari al 
4% delle risorse attribuite al Programma, ciò ai sensi dell’articolo 46 comma 1 lettera a) 
del Regolamento (CE) 1083/2006. 
 

                                                 
3 Cfr paragrafo 4.5.3  
4 L’aggiudicazione definitiva del servizio è intervenuta, nel corso del 2009, con DGR n. 196 del 2 marzo 
2009 
5 L’aggiudicazione definitiva del servizio è intervenuta, nel corso del 2009, con DGR n. 441 del 21 aprile 
2009 
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6.  Informazione e pubblicità 
 

6.1 Attuazione piano di comunicazione 
 

Il Piano di comunicazione integrato è stato elaborato e presentato al Comitato di 
Sorveglianza del 28 marzo. In data 12 maggio 2008, i Servizi della Commissione hanno 
ricevuto, tramite SFC 2007, la proposta del suddetto Piano dichiarando (nota 6420 del 
11/07/2008), a seguito di attività valutativa, la conformità del medesimo rispetto agli 
elementi previsti dall’art. 2.2 del Reg. (CE) n. 1828/2006. La Giunta Regionale con 
delibera n. 1093 del 21/10/2008 ha preso atto dell’esito positivo dell’esame di valutazione 
esperito dalla Commissione Europea, adottando in via definitiva il Piano di 
Comunicazione Integrato. 

Nel corso dell’anno, la Regione ha provveduto, inoltre, ad organizzare e realizzare 
l’evento di lancio del Programma. Tale evento si è svolto in data 10 luglio, nell’ambito 
della Manifestazione “Fiera delle idee - Confronto sulle politiche di sviluppo”, una “tre 
giorni” dedicata ai temi della Programmazione destinata a coinvolgere cittadini, soggetti 
del partenariato socio-economico-istituzionale e autorità locali, nonché figure di spicco del 
panorama politico e culturale nazionale e internazionale. Per quanto riguarda in particolare 
l’evento di lancio, è stato prodotto materiale divulgativo riguardante il Programma. Nello 
specifico è stato realizzato il logo del PO FESR nella medesima logica di comunicazione 
utilizzata per i loghi degli altri Programmi cofinanziati dall’UE e per il logo di 
“Programmazione unitaria”; sono state, inoltre, create icone rappresentative di ciascun 
Asse del PO. Tale simbologia è stata riportata nelle illustrazioni contenute in pannelli – 
totem e negli opuscoli informativi distribuiti in quella occasione. Essa continua ad essere 
utilizzata nei documenti adottati dall’AdG (bandi, avvisi, manualistica etc.). 

Il materiale informativo sopra descritto è consultabile al sito internet della Regione 
Molise, pagina web dell’Ufficio Europa, raggiungibile attraverso il link: 
http://europa.molisedati.it/web/ue.nsf/(InfoInternet)/D933328E0747938FC125749D0050
DA0D?OpenDocument  
Si è provveduto, altresì, ad una razionalizzazione delle informazioni contenute all’interno 
del sito della Regione Molise - pagina web dell’Ufficio Europa “L’Europa in Molise”, 
nell’ambito della quale sono state previste sezioni “dedicate” ai singoli Programmi 
Operativi. Particolare attenzione è stata rivolta alla segnalazione delle opportunità, ora 
accessibili sia per il tramite delle suddette sezioni, sia attraverso l’apposito link bandi.  
All’interno del sito è stato predisposto uno spazio specifico dedicato all’elenco dei 
beneficiari, secondo le disposizioni regolamentari, raggiungibile attraverso il seguente 
link: 
http://europa.molisedati.it/web/ue.nsf/(InfoInternet)/4EAAB71FE09CD48FC12574FA003
FD353?OpenDocument  
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Di seguito si riporta, in forma tabellare, attraverso gli indicatori di realizzazione del Piano, 
l’analisi dei progressi concernenti l’attività di comunicazione realizzata nel corso del 
2008. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 I comunicati stampa riguardano: (i) la Festa dell’Europa del 9 maggio 2008 Iniziativa “…parlare 
d’Europa” che prevede la realizzazione di iniziative e progetti per conoscere e far conoscere meglio 
l’Unione Europea; (ii) la menzionata “Fiera delle idee”. 

Attività Azione/Strumenti Indicatori di 
realizzazione 

Valore al 
31/12/2008 

Valore 
atteso  

al 2015 

1.a Spazi televisivi e radiofonici N° di campagne 
pubblicitarie 0 56 

1.b Pubblicità a mezzo stampa N°di comunicati 
stampa 26 150 1) Pubblicità 

1.c Prodotti editoriali (opuscoli, 
brochure…) N° di copie stampate 10007 8.000 

2.a Sito web 

N° di pagine web 
pubblicate 
 
N° di banche 
dati/documenti 

0 
 

0 

20 
 

10 

2.b Pagine web dedicate sito Ufficio 
Europa 

N° di pagine web 
pubblicate 
 
N° di banche 
dati/documenti 

9 
 

73 

10 
 

80 

2) 
Informazione 

2.c Newsletter N° di newsletter 
pubblicate 0 109 

3.a Pubblicazioni e catalogo 
interventi N° di pubblicazioni 18 4 

3.b Eventi 
(lancio e chiusura dei 
programmi/progetti, ecc.) 

N° di eventi 19 10 

3.c Convegni di settore N° convegni 110 5 

3) 
Promozione 

3.d Corsi di formazione e giornate 
informative 

N° di corsi 
 
N° giornate 

0 
 

0 

3 
 

5 

4.a Conferenze stampa N°di conferenze 
stampa 0 20 

4.b Scambi di esperienze e seminari N° di eventi 0 3 
4) Diffusione 

4.c Collaborazioni e reti N° 0 5 
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7. Valutazione complessiva 
 

Nel corso del 2008, si sono registrati i primi, preoccupanti, segnali di manifestazione della 
crisi economico-finanziaria, con riflessi diretti anche sulla Regione Molise. Le mutazioni 
intervenute nel contesto economico-produttivo locale hanno indotto l’Amministrazione 
Regionale ad una più attenta “riflessione” circa l’opportunità, temporale ed operativa, di 
attivare le procedure di accesso del POR, con riferimento alle opzioni previste dallo stesso 
strumento programmatico.  

In termini di SWOT Analisys sono emersi, innescandosi sulle già rilevate difficoltà di 
accesso al credito, ulteriori elementi di criticità, ravvisabili in: (i) “Livello di esposizione 
delle imprese elevato sui debiti a breve”; (ii) “Possibile effetto domino, conseguente a 
default, nelle filiere di maggiore interesse regionale” e (iii) “Contrazione delle capacità di 
investimento, generata dalla crisi”. 

Le menzionate rilevazioni hanno consigliato un “rinvio” attuativo consapevole del 
Programma, in attesa di un regime di aiuti più attagliato al momento di crisi e di una 
rinnovata disponibilità ad investimenti. A ciò si sono aggiunte le difficoltà determinate 
dalla transizione all’Obiettivo CRO, connesse alla innovatività degli ambiti di policy da 
attuare e “governare” in un contesto non ancora pienamente ricettivo. Talune linee di 
intervento, infine, hanno scontato la propria, fisiologica,  ampiezza dei tempi, legata alle 
procedure di attivazione, con riferimento al parterre dei soggetti da coinvolgere, alle 
tipologie di operazioni da finanziare, al reperimento delle risorse aggiuntive necessarie, ai 
processi di negoziazione.  

Ciò non di meno, si è provveduto ad avviare le procedure concernenti la candidatura delle 
proposte di progettazione integrata (PIT e PISU) e quelle relative alla selezione delle 
strutture di Assistenza tecnica per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Audit.  E’ stato 
inoltre realizzato l’evento di “lancio” del Programma. Le singole specificità concernenti 
gli Assi prioritari di intervento sono trattate di seguito, per Asse. 
L’Asse I contiene le più innovative tematiche connesse alla Strategia di Lisbona; esso 
sconta pertanto, le maggiori difficoltà attuative. Incentivi quali aiuti alla ricerca e 
all’innovazione, alla creazione di nuove imprese innovative, all’utilizzo di tecnologie 
pulite hanno profondamente mutato logiche e modalità di intervento pubblico. Tradurre in 
procedure comprensibili tali tematiche ha richiesto una lunga ed attenta riflessione da 
parte dell’amministrazione regionale nonché una dettagliata interlocuzione con il 
partenariato. Anche se in misura minore rispetto all’Asse I, l’Asse II si configura 
anch’esso come priorità di intervento “innovative”; in ragione di tale caratterizzazione 
esso ha manifestato difficoltà analoghe nell’avvio delle operazioni. L’attuazione 
dell’intervento dell’Asse III  rientra in una progettualità più ampia, concernente l’asse 
viario Termoli – San Vittore, del quale realizza uno dei tratti di collegamento alle 
piattaforme multimodali. L’operazione ha una sua finalità complessiva che non può essere 
                                                                                                                                                   
7 I prodotti editoriali consistono negli opuscoli informativi predisposti e distribuiti in occasione dell’evento 
di lancio del PO FESR 2007/2013. 
8 Pubblicazione del vademecum “Verso la Coesione…dal POR 2000-2006 al POR FESR 2007-2013”. 
9 Evento di lancio del PO FESR 2007/2013. 
10  Convegno realizzato nell’ambito dell’evento di lancio del Programma Operativo. 
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perseguita se non con il coinvolgimento dei competenti attori istituzionali interessati. Il 
perfezionamento delle Intese sottese all’attuazione dell’opera ha determinato il fisiologico 
“mancato avvio” nel 2008. L’Asse IV contiene le azioni a sostegno delle sub-aree 
territoriali in approccio di progettazione integrata. Nella logica di intervento del FESR in 
obiettivo CRO, la strategia di sviluppo ha compiuto lo sforzo di “circoscrivere” il sostegno 
del POR alle sole aree che appaiono maggiormente vocate agli ambiti di policy in esso 
definiti. Sviluppo urbano e valorizzazione in chiave turistica hanno imposto un idoneo 
“negoziato” con il partenariato istituzionale, che ha portato ad una sostanziale 
condivisione della strategia di intervento ed alla pubblicazione, nel novembre 2008, del 
documento “La strategia integrata di sviluppo locale in Molise: linee guida per la 
progettazione territoriale 2007-13”, che funge anche da avviso per la candidatura delle 
proposte di Progetti Integrati. Il termine per la presentazione delle proposte, vista 
l’opportunità di dare ampia diffusione e di svolgere una puntuale concertazione delle 
scelte nei sub-territori, è fissato, stanti anche le intercorse elezioni amministrative, al 30 
settembre 2009. A meno dei tempi idonei ad concretizzare tale percorso, non si registrano 
particolari ritardi nell’attuazione dell’Asse di cui trattasi. 
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Allegato 1 

 

Progetti significativi  
 
Al momento non pertinente. 
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Allegato 2 
 

Progetti a cavallo con la programmazione 2000-2006 
 
Al momento non pertinente. 
 


