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PREMESSA 

La Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Molise FESR 2007-2013 con 
Decisione n. C(2007)5930 del 28/11/2007 e la Giunta Regionale ne ha preso atto con Deliberazione n. 24 
dell’11 Gennaio 2008. Nel corso del 2007 non sono stati, pertanto, attivati processi “attuativi”. 

Sono state invece immediatamente attivate le procedure atte a realizzare quanto individuato e deciso in 
seno al Programma in ordine alla sua messa in condizione di operare.  

In questo senso e a tal fine, con l’approvazione dei POR, è stato immediatamente varato dalle Autorità 
regionali competenti uno specifico progetto di implementazione degli adempimenti da svolgere nel 
rispetto della Regolamentazione Comunitaria, Nazionale (QSN), delle previsioni della Delibera CIPE di 
attuazione del QSN (Delibera CIPE 166 del 21/12/2007) e dei contenuti del POR FESR 2007-2013. 

Va in particolare segnalato, al riguardo, che la tempestiva attuazione della suesposta attività “strumentale” 
all’implementazione del POR, entro il mese di gennaio 2008 aveva già portato: 

a) alla designazione formale ed immediata attivazione operativa – con delibera della Giunta 
Regionale n. 1612 del 31 dicembre 2007 - delle seguenti Autorità Responsabili del POR FESR 
Molise 2007-2013, ai sensi dell’art. 59 del Reg. (CE) 1083/2006 

- Autorità di Gestione 

- Autorità di Certificazione 

- Autorità di Audit 

b) alla istituzione – con delibera di Giunta Regionale n. 96 del 28 gennaio 2008 – del Comitato di 
Sorveglianza ai sensi dell’arti. 63 del Reg. (CE) 1083/2006; 

c) alla istituzione – con delibera di Giunta Regionale n. 606 del 4 Giugno 2007 – della cabina di 
Regia per il coordinamento del Programma Operativo, previsto dal POR al par. 5.4.6. “Modalità e 
Procedure di Coordinamento” con il compito di “garantire il coordinamento, la coerenza, la 
complementarità e la sinergia da conseguire nell’utilizzazione delle risorse della politica 
regionale di coesione dell’UE, della politica agricola e di sviluppo rurale dell’UE, degli altri 
strumenti comunitari e di quelle nazionali e regionali”. 
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1. IDENTIFICAZIONE 

 

 

 

Programma Operativo : 

Obiettivo interessato: Competitività Regionale ed Occupazione 

Zona ammissibile interessata: Territorio Regionale 

Periodo di programmazione: 2007-2013 

Numero del programma (numero CCI): 2007 IT 162 PO 008 

Titolo del programma: 
Programma Operativo Regionale FESR 
2007/2013 

  

Rapporto annuale di esecuzione   

Anno di riferimento: 2007 

Data dell'approvazione del rapporto annuale da 
parte del comitato di sorveglianza: 
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2. QUADRO D'INSIEME DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA O PERATIVO 

2.1. RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI  

Informazioni sui progressi materiali del programma operativo 
 
Indicatori  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale 

Risultato 0         0 
Obiettivo          28 Spesa privata in 

R&S (Meuro) Linea di 
riferimento 

0         0 

Risultato 0         0 
Obiettivo          110 Posti di lavoro creati 

nella “Ricerca” Linea di 
riferimento 

0         0 

Risultato 0         0 
Obiettivo          90 

Imprese che hanno 
introdotto 
innovazioni di 
prodotto e/o 
processo (N.) 

Linea di 
riferimento 

0         0 

Risultato 0         0 
Obiettivo          27 

Imprese femminili 
che hanno introdotto 
innovazioni di 
prodotto e/o 
processo (N.) 

Linea di 
riferimento 

0         0 

Risultato 0         0 
Obiettivo          120 

Imprese che hanno 
introdotto processi 
eco-innovativi Linea di 

riferimento 
0         0 

Risultato 0         0 
Obiettivo          36 

Imprese femminili 
che hanno introdotto 
processi eco-
innovativi 

Linea di 
riferimento 

0         0 

Risultato 0         0 
Obiettivo          16 Brevetti presentati 

all’EPO (N.) Linea di 
riferimento 

0         0 

Risultato 0         0 
Obiettivo          4 

Brevetti presentati 
all’EPO, ottenuti da 
imprese femminili  
(N.) 

Linea di 
riferimento 

0         0 

Risultato 0         0 
Obiettivo          240 

Imprese che 
partecipano ad 
aggregazioni della 
SI (N.) 

Linea di 
riferimento 

0         0 

Risultato 0         0 
Obiettivo          nq Energia annua 

risparmiata (MWh) Linea di 
riferimento 

0         0 

Risultato 0         0 
Obiettivo          17.561,60 

Capacità aggiuntiva 
nella produzione di 
energia rinnovabile 
(MWh) (Core 
indicator WD 2 – 
cod 24) 

Linea di 
riferimento 

0         0 

Accessibilità Risultato 0         0 
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Obiettivo          nq  
Linea di 
riferimento 

0         0 

Risultato 0         0 
Obiettivo          4 

Totale superficie 
urbana riqualificata 
dal POR (Ha) Linea di 

riferimento 
0         0 

Risultato 0         0 
Obiettivo          1,2 

Spesa per 
ricreazione e cultura 
nelle infrastrutture 
interessate dal POR 
(Meuro) 

Linea di 
riferimento 

0         0 

Risultato 0         0 
Obiettivo          130.000 

Giornate di presenza 
(italiani e stranieri) 
negli esercizi 
ricettivi accreditati 
(N.) 

Linea di 
riferimento 

0         0 

Risultato 0         0 
Obiettivo          32.000 

Giornate di presenza 
(italiani e stranieri) 
nei Centri storici 
destinati ad albergo 
diffuso accreditato 

Linea di 
riferimento 

0         0 

Risultato 0         0 
Obiettivo          91.000 

Giornate di presenza 
fuori stagione 
(italiani e stranieri) 
negli esercizi 
ricettivi accreditati 

Linea di 
riferimento 

0         0 

Risultato 0         0 
Obiettivo          8 

Investimenti esteri 
attratti (in milioni di 
euro) Linea di 

riferimento 
0         0 

Risultato 0         0 
Obiettivo          100 

Comuni coperti da 
servizi digitali della 
PA non attivi al 
31.12.2006 (N.) 

Linea di 
riferimento 

0         0 

Risultato 0         0 

Obiettivo          
77% 
100 

Incidenza dei 
Comuni che 
aderiscono a 
progetti di 
aggregazione di 
servizi digitali sul 
totale dei Comuni 
coperti da servizi 
digitali della PA non 
attivi al 31.12.2006 
- (%) e (N) 

Linea di 
riferimento 

0         0 

Individui tra i 16 e i Risultato 0         0 
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Obiettivo          nq  
Linea di 
riferimento 

0         0 

Risultato 0         0 
Obiettivo          nq 

Imprese che 
utilizzano internet 
per interagire con la 
PA (obtaining 
information; 
downloading forms; 
filling – in web – 
forms; full 
electronic case 
handling) nelle aree 
interessate dal POR 
(N.) 

Linea di 
riferimento 

0         0 

Risultato 0         0 
Obiettivo          nq 

Numero di cittadini 
che hanno usato 
servizi sanitari 
online nelle aree 
interessate dal POR 

Linea di 
riferimento 

0         0 

Risultato 0         0 
Obiettivo          20 

Superficie 
interessata dagli 
interventi di 
protezione 
del suolo (ha) 

Linea di 
riferimento 

0         0 

Risultato 0         0 
Obiettivo          15.000 

Popolazione 
interessata da 
interventi di 
mitigazione 
del rischio 
(idraulico/sismico) 

Linea di 
riferimento 

0         0 

Risultato 0         0 
Obiettivo          15% 

Quota della 
popolazione a 
conoscenza del PO Linea di 

riferimento 
0         0 

Risultato 0         0 
Obiettivo          3  

Riduzione tempo 
medio di 
istruzione dei 
progetti 
cofinanziati dal PO 
(mesi) 

Linea di 
riferimento 

6         0 

 

I dati relativi agli indicatori non disponibili, la cui determinazione dipende da sistemi regionali di 
quantificazione, sono in via di definizione. L’AdG provvederà alla loro trasmissione alla CE non appena 
conclusa la suddetta quantificazione.   
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Informazioni finanziarie (tutti i dati finanziari v anno indicati in euro) 

Assi prioritari per Fonte di finanziamento del Programma  

 

 

Spesa 
sostenuta dai 
beneficiari e 

inclusa 
nella 

domanda di 
pagamento 

inviata 
all'Autorità 

di 
Gestione 

Contributo 
pubblico 

corrispondente 

 

Spesa 
sostenuta 

dall'organismo 
responsabile di 

effettuare i 
pagamenti ai 
beneficiari 

 

Totale dei 
pagamenti 

ricevuti dalla 
Commissione 

Asse Prioritario I 0 0 0 0 

Spese rientranti nell’ambito del FESR 0 0 0 0 

Asse Prioritario II 0 0 0 0 

Spese rientranti nell’ambito del FESR 0 0 0 0 

Asse Prioritario III 0 0 0 0 

Spese rientranti nell’ambito del FESR 0 0 0 0 

Asse Prioritario IV 0 0 0 0 

Spese rientranti nell’ambito del FESR 0 0 0 0 

Asse Prioritario V 0 0 0 0 

Spese rientranti nell’ambito del FESR 0 0 0 0 

Totale complessivo 0 0 0 0 

Le spese nel totale complessivo 
rientranti nell'ambito dell'FSE qualora il 
programma operativo sia cofinanziato 
dal FESR 

0 0 0 0 
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Informazioni sulla ripartizione relativa all'uso dei Fondi 

 

Combinazione dei codici delle dimensioni da 1a 5 

Codice* 
Dimensione 1 

Temi 
prioritari   

Codice 
 Dimensione 2 

Forme di 
finanziamento 

Codice 
 Dimensione 3 

Territorio  

Codice 
Dimensione 4 

Attività 
economica 

Codice 
 Dimensione 5 
Ubicazione 

Importo** 

05 
06 
07 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
22 
39 
40 
41 
42 
43 
53 
54 
56 
57 
60 
61 
85 
86 

01 
02 
03 
04 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

ITF2 01 

* Le categorie vanno codificate per ogni dimensione utilizzando la classificazione standard 
** Importo del contributo concesso per ciascuna combinazione di categorie 

Sostegno ripartito per gruppi destinatari 

Sostegno restituito o riutilizzato 

Analisi qualitativa 
Come già evidenziato in premessa, si ribadisce come al 31/12/2007 e nel gennaio 2008 siano state avviate 
le seguenti attività “strumentali” all’implementazione del POR: 

a) designazione formale ed immediata attivazione operativa – con delibera della Giunta Regionale n. 
1612 del 31 dicembre 2007 - delle  Autorità Responsabili del POR FESR Molise 2007-2013, ai 
sensi dell’art. 59 del Reg. (CE) 1083/2006 come di seguito elencate: 

- Autorità di Gestione 

- Autorità di Certificazione 

- Autorità di Audit 

b) istituzione – con delibera di Giunta Regionale n. 96 del 28 gennaio 2008 – del Comitato di 
Sorveglianza ai sensi dell’arti. 63 del Reg. (CE) 1083/2006; 

                                                      
1 Il valore complessivo degli importi è pari a 0 cosiccome quello di ciascuna delle combinazioni possibili tra i diversi codici. 
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c) istituzione – con delibera di Giunta Regionale n. 606 del 4 Giugno 2007 – della cabina di Regia 
per il coordinamento del Programma Operativo, previsto dal POR al par. 5.4.6. “Modalità e 
Procedure di Coordinamento” con il compito di “garantire il coordinamento, la coerenza, la 
complementarità e la sinergia da conseguire nell’utilizzazione delle risorse della politica 
regionale di coesione dell’UE, della politica agricola e di sviluppo rurale dell’UE, degli altri 
strumenti comunitari e di quelle nazionali e regionali”. 

 

2.2. INFORMAZIONI SUL RISPETTO DEL DIRITTO COMUNITARIO  

Le misure adottate per conseguire il rispetto del diritto comunitario, con particolare attenzione alle 
politiche in materia di ambiente, mercato interno, concorrenza e pari opportunità,  sono riportate nella 
manualistica relativa alle attività dell’AdG, dell’AdC e dell’AdA, in corso di adattamento al nuovo 
quadro normativo comunitario e nazionale. In sede di Cabina di regia per il coordinamento, sarà garantito 
l’attuazione delle predette politiche in termini di integrazione dei relativi principi e criteri di selezione 
nelle pertinenti procedure di accesso. 

2.3. PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE PRESE PER RISOLVERLI  

2.4. MODIFICHE NELL 'AMBITO DELL 'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (SE DEL CASO) 

2.5. MODIFICHE SOSTANZIALI A NORMA DELL 'ARTICOLO 57 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 
1083/2006 (SE DEL CASO) 

2.6. COMPLEMENTARITÀ CON ALTRI STRUMENTI  

Asse I 

Si evidenzia che l’azione del FESR sarà limitata al finanziamento di progetti di ricerca industriale e di 
sviluppo sperimentale nei settori agro-industriali e forestali, mentre il FEASR interverrà per 
l'innovazione, la sperimentazione (ai sensi del reg. (CE) n. 1698/2005) e il trasferimento tecnologico alle 
imprese che operano sui prodotti di cui all'Allegato I del Trattato e sui prodotti forestali. 

Per quanto concerne l’ICT, la politica di coesione non finanzierà gli investimenti nell’azienda agricola e 
nell’impresa agroindustriale relativamente ai prodotti dell’Allegato I del Trattato e ai prodotti della 
silvicoltura, in quanto aree di competenza della politica di sviluppo rurale. 

Nell’ambito della strategia del presente asse, le sinergie individuabili con il FEP riguardano il 
finanziamento di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione nell’ambito di Progetti Pilota 
come disciplinato dall’Art. 41 del Reg. FEP. Il finanziamento di tali progetti pilota da parte del FESR non 
darà luogo ad effetti negativi sulle risorse alieutiche o sul loro mercato. Gli investimenti produttivi in 
acquacoltura sono a carico esclusivo del FEP come disposto dall'Articolo 29 del Reg. FEP. Gli 
investimenti produttivi nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura sono a carico del FEP solo nel caso in cui il beneficiario è un'impresa che rientra nei 
parametri stabiliti dall’articolo 35.3 del Reg. FEP (micro, piccole e medie imprese). 

In fase di attuazione del POR si intende massimizzare la sinergia e l’integrazione con il 7° Programma 
Quadro e con il Programma Quadro per la Competitività e l’Innovazione (CIP). Inoltre le attività 
dell’Asse I del PO FESR opereranno in stretta complementarità con il PNM “Ricerca e Competitività”, 
scongiurando al contempo i rischi di sovrapposizione, in ordine alla prevalenza del sostegno alla domanda 
nel PO FESR, laddove il PNM privilegia, invece, il sostegno all’offerta. 



 

 11

Asse II 

Il FEASR sostiene tutti gli interventi a monte della generazione di energia di natura agricola e forestale 
oltre agli investimenti finalizzati alla generazione di energia realizzati da imprese agricole e forestali; 
sostiene, inoltre, gli investimenti finalizzati alla generazione di energia degli impianti con una potenza 
fino a 1 MW. La produzione di energia rinnovabile degli impianti di dimensione superiore è promossa dal 
FESR. 

Nello specifico gli interventi attivati all’interno del Piano di Sviluppo Rurale che potranno risultare 
sinergici ad alcune attività dell’Asse Energia sono: 

- il sostegno alle attività agricole e forestali che garantirà la materia prima per la produzione di energie 
rinnovabili da biomasse i cui dispositivi di sfruttamento verranno studiati ed implementati attraverso 
il finanziamento del FESR; 

- le attività rurali o agricole complementari (agriturismo, microimprese e servizi zonali avanzati). 

Asse III 

In riferimento al presente Asse, non si ravvisano possibili sovrapposizioni tra gli ambiti di intervento dei 
Fondi Comunitari. Tuttavia, nel più ampio contesto concernente la logistica, si evidenzia che, in 
conformità con il disposto del QSN, la linea di demarcazione tra gli interventi sostenuti da FESR e quelli 
cofinanziati dal FEASR resta definita in quanto segue: il ricorso all’intermodalità da parte delle imprese 
sarà finanziato dalla politica di sviluppo rurale per gli investimenti nelle aziende agricole e per 
investimenti nelle imprese agroindustriali relativamente ai prodotti prevalentemente dell’Allegato I del 
Trattato e ai prodotti della silvicoltura, laddove la razionalizzazione del trasporto ed il ricorso 
all’intermodalità per veicolare le merci in modo sostenibile viene riferito al più ampio quadro 
dell’intervento in favore dei trasporti della politica di coesione, FESR.  

L’azione del presente Asse del POR agirà in sinergia con il FEASR limitatamente alle zone classificate 
come “aree urbane” e “collina irrigua”, in conformità a quanto definito nel paragrafo 3.3.2 del POR 
FESR. 

L’intervento dell'asse si collega, peraltro, ad un disegno strategico molto ampio, rappresentato da un 
collegamento longitudinale, denominato Bretella di collegamento autostradale: A1-A14, Termoli – San 
Vittore, di grande interesse e prospettive per l’intero sistema del Centro Italia.  

Il PNM “Reti e Mobilità” ha preso in carico parte del finanziamento del sopra citato collegamento 
longitudinale. 

Asse IV 

L’asse è fortemente integrato con interventi promossi all’interno del Piano di Sviluppo rurale finanziato 
dal FEASR.  

Le attività del presente Asse saranno prevalentemente indirizzate alle Aree Urbane a quelle di Collina 
irrigua ed alle Aree Montane ed agiranno in modo più limitato nelle aree di collina rurale in conformità a 
quanto definito nel paragrafo 3.3.2 del POR FESR. 

Le azioni previste nell’attività IV.2.1, IV.2.2 e IV.3.1, infatti si collocano a valle di quelle promosse dagli 
Assi II e III del PSR, nei quali viene perseguita la valorizzazione del paesaggio per la promozione dei 
territori rurali, con finalità legate alla migliore fruizione delle loro valenze a scopo di crescita economica 
e di diversificazione produttiva. Relativamente alla delimitazione degli interventi promossi con il FESR 
ed il FEASR, va detto che quest’ultimo opera nell’ambito del recupero paesaggistico e della sua 
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valorizzazione, mentre il FESR in quello della valorizzazione dei beni culturali, delle risorse ambientali e 
dell’imprenditoria collegata. 

In materia di tutela e valorizzazione ambientale, le politiche promosse nel presente Asse (Attività IV.2.1, 
IV.2.2) sono orientate alla valorizzazione delle Aree di interesse naturalistico mediante infrastrutturazione 
e incentivazione dell’imprenditorialità. Nella sfera di competenza del PSR FEASR ricadranno il 
finanziamento di Piani di Gestione delle aree Protette nonché gli interventi tesi alla tutela e conservazione 
degli habitat naturali e della biodiversità in detti siti di interesse naturalistico. 

Nell'ambito della diversificazione da attività agricola ad attività non agricole gli interventi connessi sono 
di competenza del FEASR, limitatamente ai componenti della famiglia agricola che costituiscono una 
microimpresa. Il FESR è di conseguenza escluso da tale ambito nei limiti d'intervento enunciati per il 
FEASR. 

Nel quadro degli interventi relativi alla promozione dei territori e con particolare riferimento alle zone 
LEADER saranno definite ulteriori specifiche linee di demarcazione in fase di selezione dei PIT e dei 
Piani di cui all'iniziativa LEADER.  

Sul piano degli interventi volti a prevenire e contrastare i rischi ambientali il presente POR (Attività 
IV.3.1) finanzia azioni previste ed inserite nei PAI approvati, riferibili ad aree a rischio massimo (3 e 4); 
il FEASR realizza invece altri interventi nelle aree rurali che presentano livelli di rischio minore e 
interventi di prevenzione degli incendi. 

Nell’ambito della strategia del presente asse non sono previste attività che si sovrappongono con quelle 
previste dal FEP. Per quanto riguarda gli interventi ricadenti nei territori interessati dai GAC (Gruppo 
d’Azione Costiera), le modalità di coordinamento tra i programmi, previste nel capitolo 5 del POR, 
garantiranno la demarcazione operativa tra i singoli interventi. 

In fase di progettazione e attuazione degli interventi verranno sviluppati importanti sinergie anche con il 
PNIM "Cultura e Turismo". 

Nell’ambito dei Progetti Integrati inoltre si perseguono forme di integrazione e complementarità con 
interventi ricadenti nell’ambito di intervento del FSE. 

 

2.7. MODALITÀ DI SORVEGLIANZA  

2.8. RISERVA NAZIONALE DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA (SE PERTINENTE, E SOLO PER IL 

RAPPORTO ANNUALE DI ATTUAZIONE DA PRESENTARE NEL 2010) 
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3. ATTUAZIONE IN BASE ALLE PRIORITÀ 

3.1. ASSE 1 

3.1.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 

Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità 
Indicatori  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale 

Risultato 0         0 
Obiettivo          28 Spesa privata in R&S 

(Meuro) Linea di 
riferimento 

0         0 

Risultato 0         0 
Obiettivo          110 Posti di lavoro creati 

nella “Ricerca” Linea di 
riferimento 

0         0 

Risultato 0         0 
Obiettivo          90 

Imprese che hanno 
introdotto innovazioni 
di prodotto e/o 
processo (N.) 

Linea di 
riferimento 

0         0 

Risultato 0         0 
Obiettivo          27 

Imprese femminili che 
hanno introdotto 
innovazioni di 
prodotto e/o processo 
(N.) 

Linea di 
riferimento 

0         0 

Risultato 0         0 
Obiettivo          120 

Imprese che hanno 
introdotto processi 
eco-innovativi Linea di 

riferimento 
0         0 

Risultato 0         0 
Obiettivo          36 

Imprese femminili che 
hanno introdotto 
processi eco-
innovativi 

Linea di 
riferimento 

0         0 

Risultato 0         0 
Obiettivo          16 Brevetti presentati 

all’EPO (N.) Linea di 
riferimento 

0         0 

Risultato 0         0 
Obiettivo          4 

Brevetti presentati 
all’EPO, ottenuti da 
imprese femminili  
(N.) 

Linea di 
riferimento 

0         0 

Risultato 0         0 
Obiettivo          240 

Imprese che 
partecipano ad 
aggregazioni della SI 
(N.) 

Linea di 
riferimento 

0         0 

Analisi qualitativa 

3.1.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

3.2. ASSE 2 

3.2.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 
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Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità 
Indicatori  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale 

Risultato 0         0 
Obiettivo          nq Energia annua 

risparmiata (MWh) Linea di 
riferimento 

0         0 

Risultato 0         0 
Obiettivo          17.561,60 

Capacità aggiuntiva 
nella produzione di 
energia rinnovabile 
(MWh) (Core 
indicator WD 2 – 
cod 24) 

Linea di 
riferimento 

0         0 

Analisi qualitativa 

3.2.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

3.3. ASSE 3 

3.3.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 

Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità 
Indicatori  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale 

Risultato 0         0 
Obiettivo          nq 

Accessibilità 
infrastrutturale del 
SSL interessato 
dall’attività 

Linea di 
riferimento 

0         0 
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Analisi qualitativa 

3.3.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

3.4. ASSE 4 

3.4.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 

Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità 
Indicatori  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale 

Risultato 0         0 
Obiettivo          4 

Totale superficie 
urbana riqualificata dal 
POR (Ha) Linea di 

riferimento 
0         0 

Risultato 0         0 
Obiettivo          1,2 

Spesa per ricreazione e 
cultura nelle 
infrastrutture 
interessate dal POR 
(Meuro) 

Linea di 
riferimento 

0         0 

Risultato 0         0 
Obiettivo          130.000 

Giornate di presenza 
(italiani e stranieri) 
negli esercizi ricettivi 
accreditati (N.) 

Linea di 
riferimento 

0         0 

Risultato 0         0 
Obiettivo          32.000 

Giornate di presenza 
(italiani e stranieri) nei 
Centri storici destinati 
ad albergo diffuso 
accreditato 

Linea di 
riferimento 

0         0 

Giornate di presenza 
fuori stagione (italiani 
e stranieri) negli 
esercizi ricettivi 
accreditati 

Risultato 0         0 
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Obiettivo          91.000  
Linea di 
riferimento 

0         0 

Risultato 0         0 
Obiettivo          8 

Investimenti esteri 
attratti (in milioni di 
euro) Linea di 

riferimento 
0         0 

Risultato 0         0 
Obiettivo          100 

Comuni coperti da 
servizi digitali della PA 
non attivi al 31.12.2006 
(N.) 

Linea di 
riferimento 

0         0 

Risultato 0         0 

Obiettivo          
77% 
100 

Incidenza dei Comuni 
che aderiscono a 
progetti di 
aggregazione di servizi 
digitali sul totale dei 
Comuni coperti da 
servizi digitali della PA 
non attivi al 31.12.2006 
- (%) e (N) 

Linea di 
riferimento 

0         0 

Risultato 0         0 
Obiettivo          nq 

Individui tra i 16 e i 74 
anni che hanno 
utilizzato internet negli 
ultimi tre mesi per 
interagire con la PA 
(obtainig information; 
downloading forms; 
filling – in web – 
forms; full electronic 
case handling) nelle 
aree interessate dal 
POR (N.) 

Linea di 
riferimento 

0         0 

Risultato 0         0 
Obiettivo          nq 

Imprese che utilizzano 
internet per interagire 
con la PA (obtaining 
information; 
downloading forms; 
filling – in web – 
forms; full electronic 
case handling) nelle 
aree interessate dal 
POR (N.) 

Linea di 
riferimento 

0         0 

Risultato 0         0 
Obiettivo          nq 

Numero di cittadini che 
hanno usato servizi 
sanitari online nelle 
aree interessate dal 
POR 

Linea di 
riferimento 

0         0 

Risultato 0         0 
Obiettivo          20 

Superficie interessata 
dagli interventi di 
protezione del suolo 
(ha) 

Linea di 
riferimento 

0         0 

Risultato 0         0 
Obiettivo          15.000 

Popolazione interessata 
da interventi di 
mitigazione del rischio 
(idraulico/sismico) 

Linea di 
riferimento 

0         0 
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Analisi qualitativa 

3.4.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

3.5. ASSE 5 

3.5.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 

Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità 
Indicatori  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale 

Risultato 0         0 
Obiettivo          15% 

Quota della 
popolazione a 
conoscenza del PO Linea di 

riferimento 
0         0 

Risultato 0         0 
Obiettivo          3  

Riduzione tempo 
medio di istruzione 
dei progetti 
cofinanziati dal PO 
(mesi) 

Linea di 
riferimento 

6         0 

Analisi qualitativa 

3.5.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 
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4. PROGRAMMI FINANZIATI DAL FESR/FC: GRANDI PROGETT I (SE PERTINENTE) 
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5. ASSISTENZA TECNICA 

L’Asse “Assistenza tecnica” mette a disposizione dell’Autorità di Gestione le risorse necessarie per 
un’efficace ed efficiente implementazione del POR FESR, in modo da rispettare tutte le scadenze 
temporali previste dai regolamenti relativi all’utilizzo dei Fondi strutturali e garantire il controllo, la 
sorveglianza, la valutazione del Programma nonché offrire un’informazione adeguata ai potenziali 
utilizzatori ed alla società regionale. 

Le differenti attività connesse con l’elaborazione e implementazione di un Programma complesso sono 
svolte da una molteplicità di strutture tecnico – amministrative nonché da una serie di soggetti esterni che 
prestano i propri servizi consulenziali. Tale struttura articolata e complessa necessita di una azione di 
coordinamento delle attività e delle informazioni, svolta dall’Autorità di Gestione che in ultima analisi 
assume la responsabilità della programmazione regionale finanziata con Fondi strutturali europei. 

Si intende supportare l'efficienza procedurale nella programmazione e nella gestione degli interventi al 
fine di garantire l’efficacia degli stessi, tramite l'attivazione e lo sviluppo di strumenti idonei a garantire 
all'Autorità regionale, responsabile per l'attuazione del Programma, il dovuto supporto per l'attuazione 
dello Strumento Regionale di Attuazione. Questo obiettivo operativo mira anche ad individuare modelli 
di governance innovativi a supporto di processi virtuosi di programmazione degli investimenti e di 
gestione delle risorse per essi disponibili e delle relative azioni di sorveglianza e accountability regionale 
collegate al programma. 

La spesa destinata all’Asse 5 del POR FESR “Assistenza Tecnica” risulta essere pari al 4% delle risorse 
attribuite al Programma, ciò ai sensi dell’articolo 46 comma 1 lettera a) del Regolamento (CE) 
1083/2006. 
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6. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

Nella fase di predisposizione del PO FESR, le attività di informazione e pubblicità si sono svolte, in larga 
misura, nell’ambito del confronto partenariale, caratterizzato da momenti ristretti, a maggiore carattere 
istruttorio, e momenti, allargati, di confronto pubblico.  

La fase, che si è sviluppata a partire dal gennaio 2007 ha portato ad un’ampia condivisione 
dell’impostazione programmatica.  

La Regione, consapevole della significativa importanza che il ruolo della consultazione partenariale ha 
assunto per la definizione della strategia del presente programma, intende consolidare le relazioni in atto 
attraverso l’attivazione di un partenariato permanente. 

 


