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2. Quadro d'insieme dell'attuazione del Programma operativo

2.1 Risultati e analisi dei progressi

Nel corso dell’annualita 2009 le attivita di attuazione del Programma "Competitivita regionale ed
occupazione FESR 2007-2013" si sono concentrate sulle attivita di messa a punto degli strumenti
di programmazione operativa e sulle attivita di attuazione degli interventi relativi ai due inviti a
presentare proposte progettuali le cui graduatorie sono state formalizzate in Giunta provinciale
nel mese di giugno del 2008 relativamente al primo invito e nel mese di febbraio del 2009 con
riferimento al secondo invito.

Rispetto alle attivita relative alla programmazione operativa sono state approvate dal Comitato di
Sorveglianza del 9 giugno 2009 delle modifiche ai criteri di selezione delle operazioni al fine di
rendere gli stessi pit attinenti alle operazioni e al fine di agevolarne I'applicazione in fase di
valutazione delle operazioni da ammettere a finanziamento. L’Autorita di Gestione (di seguito
AdG) ha inoltre pubblicato della manualistica volta a garantire la regolarita della gestione ed
attuazione del Programma ed in particolare le linee guida sulle spese ammissibili, il manuale di
gestione delle irregolarita e gli strumenti per i controlli di primo livello.

Il 18 di maggio e stato rilasciato dal Ministero dell’lEconomia e Finanze — Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato — Ispettorato generale per i rapporti finanziari con I’'Unione
Europea (IGRUE) il parere di conformita della Descrizione dei sistemi di gestione e controllo a
norma dell’art. 71, paragrafo 2, dei Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e del
regolamento (CE) n. 1828/2006. In data 16 luglio 2009 la Commissione Europea ha considerato
accettabili i documenti presentati e conseguentemente e stata inoltrata nel mese di giugno 2009
la prima dichiarazione di spesa e domanda di pagamento intermedio alla Commissione Europea.

Nel mese di novembre e stata avviata la predisposizione del terzo invito a presentare proposte
progettuali che sara pubblicato nei primi mesi del 2010 e ne verra data informativa all’interno del
prossimo Rapporto Annuale di Esecuzione (di seguito RAE).

La descrizione dettagliata delle informazioni sopra riportate sara effettuata nei paragrafi
seguenti.



2.1.1 Progressi materiali del Programma operativo

Come accennato nel paragrafo introduttivo, nel 2009 le attivita sono state finalizzate ad
accelerare i processi attuativi e le operazioni di spesa relative ai due bandi' pubblicati. Con
riferimento al secondo invito e utile riportare che & stato divulgato il 4 ottobre 2008 con
scadenza il 4 dicembre 2008 e l'istruttoria si & conclusa il 17 febbraio 2009.

L'avvio lento delle operazioni approvate ha registrato un’accelerazione sia in termini di
realizzazione fisica che finanziaria a partire dalla seconda meta del 2009, conseguentemente la
quantificazione sia degli indicatori di impatto che degli indicatori Core risulta ancora poco
significativa.

Nelle tabelle? seguenti sono riportati gli indicatori di impatto del Programma operativo (di
seguito PO), previsti e quantificati nei capitoli del PO relativi alla strategia.

Le tabelle riportano i risultati ottenuti (in maniera cumulata) alla data del 31.12.2009.

) primo invito a presentare proposte progettuali (1° Call) & stato pubblicato il 7 dicembre 2007 con scadenza il 20

marzo 2008. Il comitato di pilotaggio del Programma ha concluso l'istruttoria per il primo invito il 13 giugno 2008.

L'Autorita di Gestione ha in seguito pubblicato la lista dei beneficiari alla pagina web dedicata al Programma.

L'approvazione dei singoli progetti ammessi al primo invito e stata formalizzata in Giunta provinciale con apposite

delibere di impegno delle quote di finanziamento a carico del Programma.

% per quanto riguarda la restituzione delle informazioni sui progressi del Programma, si rappresenta che all’interno

delle tabelle relative agli indicatori sono state riportate le medesime sigle inserite nel sistema SFC2007 della

Commissione europea. A tale proposito, si sottolinea che nell’attribuzione di tali sigle (ai risultati conseguiti, agli

obiettivi o target, e ai valori di partenza ovvero sia alle base-line) si e fatto riferimento alle indicazioni fornite dalla

Quick Guide messa a disposizione su SFC, procedendo secondo la seguente modalita:

¢ NA(Not Available): quando il testo del Programma indica il valore come “non disponibile” oppure “da reperire”. In
questo caso, sebbene i valori non siano disponibili per I'anno in questione, 'indicatore & tuttavia pertinente ed &
legato alle attivita che sono in fase di attuazione.

¢ NI (Not Implemented): Quando il testo del Programma non indica alcun valore. In linea generale si tratta dei casi
in cui la quantificazione dei valori & affidata ad un percorso quantificativo da compiere, ovverosia l'indicatore e
pertinente, ma non per lo specifico anno in questione.

e NP (Not Applicable): Questa sigla indica che I'indicatore non & pertinente nella misura in cui non corrisponde ad
attivita previste ed attuate dal Programma. Pertanto i dati non sono presi in considerazione.



Tabella 1a — Indicatori materiali sui progressi del Programma operativo (Cfr tabella 3.6 del PO CRO FESR)

Indicatori per la valutazione di impatto del Programma

. . . I Avanzamento
Indicatori Baseline Obiettivo
2007 2008 2009
D|fferer_12|a|e dei tassi d! c_resgta del PIL 0,6 (2006) >0,3 .(med|a 0,6 01 0,7
rispetto alla media italiana periodo)
Numero Q pOStI-dI Iav9ro full-time 0 100 0 0 0
equivalenti creati, CI* 1
Nu.mero (# post! d! Ia\{oro fl.JII.-t|me 0 60 0 0 0
equivalenti creati di cui uomini, CI* 2
Nu_mero d_| post|.d|. IavFJro full-time 0 40 0 0 0
equivalenti creati di cui donne, CI* 3
Incidenza della spesa in R&S sul pIL® 0,3% (2003) 0,9% 0,4% NA NA
Spesa per innovazione delle imprese4 2,5 (2004) NA NA NA NA
Grado di utilizzo di internet nelle imprese
(% di addetti delle imprese dei settori 21,2% 25% 27,3% 31,6% NA
industria e servizi)®
Consumi di e.nergla cggern da fonti 40% 75% 40% 40% NA
rinnovabili
Bilancio delle emissioni ad effetto serra
(CO2 equivalente complessivamente NI 7.000 ton/anno NI NI NI
evitata)’
% di utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico8 23,7% (2005) 25% 20,4% 26,9% NA
Popolazione in are? oggett.o.d| |r_1tervent| di 0 150.000 0 0 5340
prevenzione dei rischi

* Cl= Core Indicators

3 Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. II-16): Incidenza della spesa delle imprese in Ricerca
e Sviluppo (R&S) (a), Spese per ricerca e sviluppo delle imprese pubbliche e private in percentuale del PIL, marzo 2010.
* Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. IV-18 ter): Spesa media regionale per innovazione
delle imprese (a) (b), Spesa media regionale per innovazione per addetto nella popolazione totale delle imprese
(migliaia di euro correnti), marzo 2010.

® Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. VI-18): Grado di utilizzo di Internet nelle imprese (a),
Percentuale di addetti delle imprese (con pili di dieci addetti) dei settori industria e servizi che utilizzano computer
connessi a Internet ., marzo 2010.

® Fonte IIT: dato 2009 in corso di aggiornamento.

"la quantificazione dei valori e affidata ad un percorso quantificativo da avviare nel 2010.

8 Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. V-05): Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto (a) (b)
(c), Occupati, studenti e scolari, utenti di mezzi pubblici sul totale delle persone che si sono spostate per motivi di
lavoro e di studio e hanno usato mezzi di trasporto (%), marzo 2010.



Tabella 1b — Indicatori Core del Programma’
Priorita 1 “Competitivita del sistema economico”

Indicatori di risultato

) ) . .. Avanzamento
Indicatori Baseline Obiettivo
2007 2008 2009
Numero di posti di lavoro creati da aiuti agli
investimenti delle PMI, CI* 9 0 80 0 0 0
Investimenti indotti nelle imprese (in milioni
di €), CI* 10 0 8 Meuro 0 0 61.600 €
Popolazione aggiuntiva raggiunta da Banda 0 590% 0 0 0
Larga, CI* 12
Indicatori di realizzazione™
) ) . L. Avanzamento
Indicatori Baseline Obiettivo
2007 2008 2009
N° progetti di ricerca e sviluppo tecnologico, 0 40 0 0 0
Cl*4
N progt.ett} d.I cooperazione tra imprese e 0 32 0 0 0
centri di ricerca/competenza, - CI* 5
N° progetti relativi alla societa
dell'informazione,- CI* 11 0 7 0 0 0
Priorita 2 “Sostenibilita ambientale della crescita economica”
Indicatori di risultato
) ) . L. Avanzamento
Indicatori Baseline Obiettivo
2007 2008 2009
Capacita addizionale installata per la
produzione di energia da fonti rinnovabili 0 450 0 0 0,3602
(MW), CI*24
Popolazione ag.gluhtllva sgrwta da trasporti 0 34.000.000 0 0 0
urbani migliorati, CI* 22
Indicatori di realizzazione
) ) . L. Avanzamento
Indicatori Baseline Obiettivo
2007 2008 2009
N° progetti di trasporto CI*13 0 20 0 0 0
Priorita 3 “Prevenzione dei rischi naturali”
Indicatori di risultato
) ) . L. Avanzamento
Indicatori Baseline Obiettivo
2007 2008 2009
Numero di p_ersone beneflc!ang di misure di 0 5000 0 0 2340
prevenzione delle alluvioni, - CI* 32
Indicatori di realizzazione
) ) . L. Avanzamento
Indicatori Baseline Obiettivo
2007 2008 2009
N° di progetti di prevenzione dei rischi, - 0 4 0 0 1

ClI*31
* Cl= Core Indicators

9 La definizione dei Core Indicators & stata riformulata in coerenza con il "working document n. 7”.
10 Si segnala che il Core Indicator 7 indicato nel Programma Operativo nella tabella 1.1 e’riportato in maniera esaustiva
nella tabella 4 Obiettivo operativol b) del presente rapporto suddiviso per nr. di progetti finanziati di cui studi e nr. di
progetti finanziati di cui acquisizione di servizi avanzati e consulenze.



| dati non disponibili a titolo di questo documento saranno quantificati nel corso del periodo di
attuazione e riportati nel RAE 2010.
2.1.2 Informazioni finanziarie

L'avanzamento finanziario complessivo del Programma registra, alla data del 31 dicembre 2009,
una spesa dei beneficiari pari a 7.792.528,64 €, equivalente al 10% del costo programmato;
parimenti la spesa degli organismi di gestione ammonta a 7.675.085,85 €.

Passando all’analisi per Asse, I’Asse 3 conferma la tendenza positiva registrata nell’anno 2008
evidenziando un avanzamento della spesa dell’11% del valore programmato.

La spesa per I’Asse 1 ammonta a 5.294.662,40 € pari al 19% del programmato.

L’'Asse 4 relativo all’Assistenza tecnica registra un avanzamento finanziario complessivo in termini
di spesa per 283.462,96 € (9% del costo programmato).

Per I’Asse 2 si registra un ritardo di spesa rispetto alle operazioni programmate viste le difficolta
riscontrate in sede di avvio degli interventi.

Al 31/12/2009 risultano accreditati a favore della Provincia di Bolzano complessivamente
6.546.691,47 € di cui 2.827.543,27 € a valere sulla quota FESR e 3.719.148,20 € sulla quota Stato.

La tabella n. 2 riporta, per ciascun Asse del PO, lo stato dei flussi finanziari relativi alle spese
sostenute dai beneficiari, ai trasferimenti dellAmministrazione ai beneficiari e ai pagamenti

ricevuti dalla Commissione europea.

Tabella 2 - dati finanziari (euro)

L Spesa dei Contributo Contributo Spesa. de.g h. .Pagan:\entl
Asse prioritario . .1 . 12 . organismi di ricevuti dalla
beneficiari pubblico privato .13 . .14
gestlone Commissione
1 compETITIVITA | Totale 5.294.662,40 5.294.662,40 0,00 5.177.219,61 -
DEL SISTEMA
ECONOMICO Quota FESR 1.839.036,93 1.839.036,93 0,00 1.798.244,60 839.476,87
2 SOSTENIBILITA | Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 -
AMBIENTALE DELLA
Esn Quota FESR 0,00 0,00 0,00 0,00 653.802,24
ECONOMICA
3 pRevEnzIONE DI | TOt2IE 2.214.403,28 2.214.403,28 0,00 2.214.403,28 -
RISCHINATURALL | quota FESR 769.146,22 769.146,22 0,00 769.146,22 1.161.884,83
P — Totale 283.462,96 283.462,96 0,00 283.462,96 -
TECNICA Quota FESR 98.457,46 98.457,46 0,00 98.457,46 172.379,33
TOTALE COMPLESSIVO | 7.792.528,64 7.792.528,64 0,00 7.675.085,85 -
Totale spese FESR |  2.706.640,61 2.706.640,61 0,00 2.665.848,28 2.827.543,27

1 Spesa sostenuta dai beneficiari e inclusa nella domanda di pagamento inviata all'autorita di gestione.

12 Contributo pubblico corrispondente.

3 Spesa sostenuta dall'organismo responsabile di effettuare i pagamenti ai beneficiari.

" La tabella riporta il dato degli anticipi e delle domande di pagamento rimborsate alla data del 31.12.2009 dalla
Commissione Europea (quota FESR).



Il Programma Operativo non fa ricorso all’'opzione di cui all'art. 34 “Specificita dei fondi”,
paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.
2.1.3 Ripartizione relativa all'uso dei Fondi

La tabella n. 3 riporta, per le cinque diverse dimensioni di cui all’allegato Il del Regolamento (CE)
1828/2006 le spese relative alla quota FESR, in coerenza con quanto indicato nella tabella 2.

La tabella evidenzia come le spese sostenute dai beneficiari si concentrano sui temi prioritari 10 e

53 e nelle zone montane dove risulta maggiormente importante realizzare interventi che
favoriscano l'inclusione e la maggiore coesione.

Tabella 3 — dati statistici

Codice Ceaes Codice Cedis Codice
dimensione 1 dimensionfe 2 dimensione 3 dimen,Si,o?e 4 dimensione 5 |mP0ft015
temi prioritari . w territorio m ubicazione
finanziamento = economica =
01 01 02 22 Nuts 2 ITD1 43.694,79
05 01 00 22 Nuts 2 ITD1 56.746,00
10 01 02 10 Nuts 2 ITD1 1.737.258,89
10 01 02 13 Nuts 2 ITD1 1.337,25
53 01 02 21 Nuts 2 ITD1 769.146,22
85 01 00 17 Nuts 2 ITD1 92.760,36
86 01 00 17 Nuts 2 ITD1 5.697,11

2.1.4 Sostegno ripartito per gruppi destinatari

Gli interventi selezionati ed attuati al 31.12.2009 sono rivolti a tutti i soggetti operanti nel
territorio provinciale e non sono calibrati per settori o zone specifiche.

Il secondo invito a presentare proposte progettuali la cui graduatoria & stata pubblicata il 27
febbraio del 2009 e stato rivolto ai seguenti destinatari:

15 . . . . . . . . .. .

Importo del contributo comunitario FESR concesso per ciascuna combinazione di categorie (gli importi sono
cumulativi). | dati considerati sono relativi ai pagamenti, anche in coerenza con la tabella 2, in cui si forniscono i dati
relativi alla spesa sostenuta e non all'impegnato.




ASSE

ATTIVITA

BENEFICIARI

COMPETITIVITA
DEL SISTEMA
ECONOMICO

a) sviluppo della ricerca nellambito di
specifici settori / cluster;

Centri diricerca e di competenza, universita, imprese, anche in
associazione tra loro, organizzazioni e associazioni di diritto
pubblico e privato, servizi provinciali ed enti pubblici (sono
escluse le aziende agricole)

b) studi, consulenze e servizi innovativi
alle PMI;

P Ml della provincia (escluse quelle del settore agricolo), singole o

associate

c) sostegno alla copertura delle aree
rurali del territorio provinciale con la
banda larga e con tecnologie digitali;

Operatori privati che forniscono servizi di accesso alla rete,
servizi provinciali ed enti pubblici che operano nel campo delle
Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (intervento
solo nelle aree rurali e periferiche, in presenza di "fallimento del
mercato")

d) sviluppo e potenziamento dei servizi
offerti tramite ICT, in particolare alle
imprese.

P MI della provincia (escluse quelle del settore agricolo), servizi
provinciali ed enti pubblici che offrono servizi nel campo delle
Tecnologie dellInformazione e della Comunicazione

SOSTENIBILITA
AMBIENTALE
DELLA CRESCITA
ECONOMICA

a) produzione dellidrogeno da fonti
rinnovabili e utilizzo come energia
alternativa pulita;

Centri di ricerca e di competenza del settore, imprese della
provincia, singole o associate, anche con partecipazione
pubblica, che sviluppano tecnologie in campo energetico e che
intendono adottare soluzioni per l'utilizzo dell'idrogeno come
fonte di energia nei processi produttivi, servizi provinciali ed enti
pubblici che operano nel campo della produzione e promozione
delle fonti di energia rinnovabili e del risparmio energetico

b) sviluppo di tecnologie e
sperimentazioni legate ad impianti
fotovoltaici e solari e promozione del
loro sfruttamento.

Centri diricerca e di competenza del settore, imprese della
provincia, singole o associate, anche con partecipazione
pubblica, che sviluppano tecnologie in campo energetico e che

intendono adottare soluzioni per l'utilizzo degli impianti
fotovoltaici e del solare termico come fonte di energia nei

processi produttivi, servizi provinciali ed enti pubblici che operano
nel campo della produzione e promozione delle fonti di energia
rinnovabili e del risparmio energetico, nonché i “grandi
consumatori pubblici” (mense, impianti sportivi...)

c) miglioramento e pianificazione
contestuale del trasporto pubblico
localoe (ferro+gomma) e introduzione
del cadenzamento ferroviario in nuove
linee;

Amministrazioni pubbliche, enti Locali, soggetti ed enti proprietari
delle strutture da riqualificare ed i soggetti affidatari dei servizi di
trasporto pubblico su gomma e su ferro

d) definizione e implementazione di
nuove modalita di tariffazione e
pagamento e di informazione;

Gestoridel TPL ed ente pubblico concessionario, compresa la
Provincia.

e) pendolarismo e mobility
management.

P ubbliche Amministrazioni ed Enti Locali, compresa la Provincia,
intesi sia come enti regolatori che come datori di lavoro, grandi
imprese che si dimostrano sensibili al tema

PREVENZIONE
DEIRISCHI
NATURALI

a) realizzazione di un sistema
informativo e di monitoraggio dei
sistemi idraulici;

Enti Locali, compresa I'Amministrazione provinciale, strutture
funzionali e strumentali della provincia che operano nel campo
della prevenzione dei rischi

b) realizzazione di piani integrati di
prevenzione dei rischi idraulici e delle
conseguenti esigenze di gestione degli
ecosistemi fluviali;

Enti Locali, compresa 'Amministrazione provinciale, strutture
funzionali e strumentali della provincia che operano nel campo
della prevenzione dei rischi

c) progettazione e realizzazione di
interventi di sistemazione fluviale e
riqualificazione ecologica.

Enti Locali, compresa I'Amministrazione provinciale, strutture
funzionali e strumentali della provincia che operano nel campo
della prevenzione dei rischi

L’Autorita di Gestione ha in seguito pubblicato la lista dei beneficiari alla pagina web'® dedicata al

Programma.

2.1.5 Sostegno restituito o riutilizzato

A titolo di questo paragrafo, vanno fornite informazioni sull'impiego di un eventuale contributo
restituito a seguito di soppressioni dei contributi di cui agli articoli 57 (stabilita delle operazioni) e

18 http://www.provincia.bz.it/europa/it/sviluppo-finanziamenti/info-pubblicita.asp



98.2 (rettifiche finanziarie) del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e informazioni sul reimpiego dei
finanziamenti a seguito di eventuali rettifiche operate in ragione della sussistenza di irregolarita.

Tuttavia, allo stato attuale non si sono verificati casi di sostegni restituiti o riutilizzati.

2.1.6 Analisi qualitativa

Come evidenziato nel capitolo introduttivo del presente rapporto, nel corso del 2009 le attivita si
sono concentrate sulla messa a punto degli strumenti di programmazione operativa e
sull’attuazione delle operazioni approvate con i primi due inviti a presentare proposte
progettuali.

Il quadro attuativo a livello di Programma risulta ancora poco significativo in considerazione
dell’awio lento della fase attuativa e del numero limitato di interventi conclusi rispetto al
numero di operazioni approvate. Gli interventi avviati hanno registrato un’accelerazione in
termini di realizzazione fisica e finanziaria nella seconda meta dell’anno 2009 come ¢ indicato con
maggiore dettaglio nei capitoli relativi all’attuazione dei singoli Assi prioritari.

Rispetto al contributo del Programma all’attuazione della Strategia di Lisbona appare utile
ricordare che la ripartizione indicativa delle risorse FESR, pari a 26.021.981,00 Euro, tiene conto
del vincolo disposto all’articolo 9 del Regolamento Generale che prevede che “I'intervento dei
Fondi sia coerente con le attivita, le politiche e le priorita comunitarie e complementare agli altri
strumenti finanziari della Comunita” e che “I'intervento cofinanziato dai Fondi é finalizzato agli
obiettivi prioritari dell'Unione europea di promuovere la competitivita e creare posti di lavoro,
compreso il raggiungimento degli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e
'occupazione (2005-2008) come stabiliti dalla decisione del Consiglio 2005/600/CE. A tal fine, la
Commissione e gli Stati membri provvedono, in base alle rispettive competenze, a stabilire per i
suddetti obiettivi prioritari il 60% della spesa destinata all'obiettivo «Convergenza» e il 75% della
spesa destinata all'obiettivo « Competitivita regionale e occupazione»”.

La stima effettuata in sede di definizione del Programma prevede che la ripartizione della
dotazione assegnata al Programma tra le diverse categorie di spesa con riferimento al vincolo del
“earmarking” rispetto agli obiettivi di Lisbona, individuati sulla base dell’allegato IV al
Regolamento 1083/2006, sia pari a 13.687.563 €, ovvero al 52,6% del totale delle risorse
assegnate. Le spese sostenute al 31 dicembre 2009 raggiungono il 4% della soglia di incidenza
“earmarking” fissata dal Programma.

2.2 Rispetto del diritto comunitario

Allo stato non si segnalano problematiche di rilievo relativamente al rispetto del diritto
comunitario (che in particolare riguarda il rispetto delle politiche comunitarie in materia di
appalti pubblici, concorrenza, ambiente e pari opportunita).

Nello specifico, con riferimento al rispetto della normativa in materia di appalti*’, si sottolinea
come I'Autorita di Gestione abbia posto particolare attenzione affinché le procedure adottate
permettano di garantire un’adeguata vigilanza rispetto alle procedure di aggiudicazione che
vengono espletate durante I'attuazione delle operazioni. Le procedure di aggiudicazione sono
monitorate bimestralmente nei report di rendicontazione e monitoraggio che i beneficiari

Y la legge provinciale sui lavori pubblici & stata recentemente modificata dalla Giunta provinciale per adeguare la
norma alle direttive provenienti da Stato e Unione Europea. D.P.P. dd. 26.10.2009, n. 48 Regolamento recante norme
transitorie in materia di lavori pubblici di interesse provinciale.
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trasmettono all’AdG e registrate nel sistema di monitoraggio SRTP. Il rispetto delle procedure di
gara ¢, inoltre, attestato nelle check-list di controllo documentale.

In relazione al Contributo a favore “dell’Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture” CIG si fa presente che la Circolare provinciale del 16.04.2007 statuisce che: alla
luce del parere dell’Avvocatura della Provincia Autonoma di Bolzano d.d. 05.04.2007 e della
lettera del Presidente della Provincia all’Autoritd di vigilanza d.d. 4 aprile 2007, prot. n. 49828, le
stazioni appaltanti dovranno procedere alla richiesta del codice identificativo gara (CIG) solo per
contratti (di lavori, forniture e servizi) d’importo superiore ai 150.000,00 euro.

Di conseguenza, per le operazioni finanziate con il PO FESR, saranno indicati all'interno del
sistema di monitoraggio solo i CIG relativi alle procedure di aggiudicazione superiori alla soglia dei
150.000 € sopra indicata.

L’Autorita di Gestione monitora costantemente anche la corretta applicazione della normativa in
materia di aiuti mediante il raccordo con le Ripartizioni provinciali competenti per le singole
materie.

Il coordinamento costante con I'Autorita ambientale consente all’AdG di assicurare che durante
tutte le fasi in cui si articola la gestione del Programma nonché nel corso dell’attuazione delle
singole operazioni sia garantita la corretta applicazione della normativa in materia ambientale.

2.3 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Nel corso del 2009 non si sono riscontrati problemi specifici riguardanti I'attuazione del
Programma. L'AdG si € adoperata nel periodo di riferimento nell’attivita di messa a punto degli
strumenti di programmazione operativa al fine fornire degli indirizzi chiari e rendere operative le
disposizioni relative all’attuazione del PO.

L'AdG ha, dunque, provveduto durante I'annualita 2009 a definire i documenti e la manualistica
necessaria ad attuare le attivita di gestione e controllo. Nello specifico sono state apportate le
opportune modifiche e integrazioni al documento relativo alla Descrizione dei sistemi di gestione
e di controllo (ex art. 71 Regolamento 1083/06) al fine dell’approvazione definitiva del
documento da parte della Commissione Europea. Tale documento e stato inoltre integrato con le
piste di controllo, le check list relative a ciascun macroprocesso di operazione e con la
manualistica elaborata dall’Autorita di Certificazione e dall’Autorita di Audit che illustra
I’organizzazione, le funzioni, i compiti e gli strumenti necessari a tali Autorita per espletare le loro
funzioni nella gestione del Programma Operativo.

I manuale di attuazione, che viene pubblicato con gli inviti a presentare proposte progettuali e
che descrive le procedure che tutti i soggetti coinvolti nella gestione e attuazione degli interventi
devono osservare per il corretto svolgimento delle operazioni, & stato integrato con il “Manuale
di consultazione sulle spese ammissibili”. Tale Manuale ha la finalita di supportare le necessarie
valutazioni sull’ammissibilita della spesa nell’ambito del Programma Operativo e riporta e
commenta le norme di riferimento cui attenersi nel quadro dei processi di attuazione e controllo
delle spese ammesse a finanziamento, avendo cura di distinguere tra operazioni cui sono
applicabili le regole generali sull’ammissibilita della spesa (Reg. 1083/2006, Reg. 1080/2006 e
DPR 3 ottobre 2008 n. 196) e quelle specifiche per gli aiuti alle imprese cosi come gli stessi sono
definiti dal Regolamento 800/2008.

% Non vengono quindi trattate le specifiche sull’ammissibilita delle spese regolate da norme che configurano un
regime di aiuto notificato. In questo caso, ferma restando I'applicazione delle regole generali di ammissibilita della
spesa in un Programma Operativo, sono, infatti, da applicarsi le regole stabilite dalla norma che istituisce il regime di
aiuti autorizzato dalla Commissione.
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Il Comitato di pilotaggio® ha inoltre approvato nel mese di novembre il “Manuale relativo alle
modalita di gestione delle irregolarita e dei recuperi” che e stato illustrato ai responsabili delle
singole linee di intervento del Programma nonché ai funzionari degli uffici provinciali competenti
per materia.

La responsabilita relativa allo svolgimento delle verifiche amministrative su base documentale e
delle verifiche in loco sono accentrate a livello di AdG (che si avvale del supporto dell’Assistenza
tecnica al fine di assicurare la corretta separazione tra funzioni di gestione e funzioni di controllo)
che ha definito gli strumenti di supporto ai controlli di | livello: check list, registro dei controlli,
format di verbale e lettere di comunicazione dell’esito dei controlli effettuati. Con riferimento ai
controlli in loco si & provveduto a definire la metodologia di campionamento che ha consentito di
individuare un campione di operazioni che sono state calendarizzate nei mesi di luglio, agosto e
ottobre. Il campione verificato ha coperto il 73,31% della spesa.

Con riferimento alla corretta attivazione e gestione del sistema di monitoraggio si € provveduto
ad implementare le attivita relative alla rilevazione del dato, di alimentazione del sistema di
monitoraggio e di trasmissione al sistema centrale. L'alimentazione del Sistema Nazionale di
Monitoraggio del QSN 2007-2013 tramite la procedura di trasmissione telematica dei dati
mediante I'impiego dell’applicativo SRTP, messo a disposizione dal MEF-RGS-IGRUE, e stata
implementata per la prima volta per la scadenza di invio dei dati al 31 ottobre 2009 (validazione
prevista entro il 30 novembre 2009).

Non essendo ancora stato adottato dal’lAdG un sistema informativo “proprietario” va
evidenziato come l'implementazione dei dati, nell’applicativo SRTP, sia risultata alquanto
complessa, in fase di avvio, in considerazione sia della moltitudine di voci richieste che della
rigidita di numerosi campi informatici obbligatori, che comportano un rallentamento notevole
nella fase di raccolta e organizzazione dei dati stessi. L’AdG si dotera, a breve, di un sistema
informativo proprietario dedicato alla gestione del PO FESR e personalizzato in funzione delle
proprie peculiarita e fabbisogni operativi e sta vagliando la possibilita di adottare il sistema di
monitoraggio in uso presso il Dipartimento politiche strutturali e affari europei, Direzione statali
per la programmazione negoziata, Direzione programmi per lo sviluppo regionale della Regione
Valle D’Aosta, denominato SISPREG.

2.4  Moadifiche nell'ambito dell'attuazione

Non si sono verificati nel corso del 2009 fattori che abbiano avuto un impatto diretto
sull'attuazione.

La programmazione deve essere contestualizzata all'interno di un periodo di crisi economica
nazionale e internazionale, che ha manifestato anche in provincia di Bolzano ricadute
sull’occupazione e sul sistema produttivo. Nel 2009% il PIL altoatesino ha risentito della
situazione congiunturale negativa, registrando una diminuzione pari al -3,6% rispetto al 2008.
L’evoluzione del PIL altoatesino € stata condizionata sia dalla contrazione della domanda interna
che dalla dinamica delle esportazioni. Le incertezze sul fronte occupazionale ed il conseguente
deterioramento del clima di fiducia delle famiglie hanno concorso a deprimere le loro decisioni di
spesa (specialmente per quanto riguarda I'acquisto di beni durevoli). L'andamento sfavorevole
dei consumi privati, che avevano gia dato segnali negativi nel 2008 (-2,1%), si & protratto per

)1 comitato di Pilotaggio e un organo tecnico, presieduto dall’autorita di gestione, composto dai responsabili per
linea di intervento, da un rappresentante dell’Agenzia provinciale per I'ambiente, da un rappresentante del Comitato
per le pari opportunita, dal direttore della Ripartizione Affari comunitari e da esperti eventualmente designati
dall’Autorita di Gestione; al comitato di pilotaggio spetta il compito di selezionare i progetti da ammettere a
finanziamento.

0 Cfr; ASTAT. 29.01.2010 - PIL - Stima 2009 e previsione 2010. L’ASTAT diffonde i risultati relativi alla stima del PIL
provinciale al 2009 e la previsione per I'anno 2010

12



tutto il 2009 (-2,6%). Ad aggravare lo scenario hanno contribuito la pesante caduta degli
investimenti (-7,4%) ed il venir meno del sostegno della domanda estera (fino al 3° trimestre
2009 le esportazioni hanno registrato una diminuzione pari al 19,0% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente). In Alto Adige i comparti colpiti maggiormente dalla crisi sono stati quello
delle costruzioni ed il manifatturiero. Alcune grandi imprese con sede in Provincia hanno dovuto
fare i conti con la riduzione degli ordinativi e il conseguente ridimensionamento di tutto
I'apparato produttivo. Gli effetti negativi sono stati percepiti anche dalle ditte che prestano
attivita di servizio alle imprese, in particolare quelle di trasporto e magazzinaggio. A fronte di tale
situazione la Provincia autonoma di Bolzano ha messo a punto una manovra anticrisi volta al
rilancio dell'economia e del lavoro.

Nell’lambito del Programma non sono state approntate misure ad hoc per contrastare gli effetti
della crisi. Si sottolinea, tuttavia, che il Programma cofinanzia interventi che possono, comunque,
essere considerati di contrasto alla crisi in atto, come ad esempio, gli aiuti alle imprese (sotto
forma di incentivi alla ricerca e all'innovazione) erogati con I'Asse | del PO.

2.5 Modifiche sostanziali

Non si sono verificate modifiche sostanziali a norma dell'art. 57 del Regolamento (CE) n.
1083/2006.

2.6 Complementarita con altri strumenti

In osservanza a quanto statuito dall’art. 9 del Regolamento (CE) 1083/2006, I’AdG garantisce una
corretta demarcazione e complementarieta tra FESR, FSE, FEASR e gli altri strumenti finanziari
comunitari come previsto in sede di programmazione e indicato nel Programma, nella misura in
cui i diversi strumenti finanziari hanno campi di intervento diversi, sebbene complementari,
ovvero non sono sovrapposti o sovrapponibili e non sono finanziati all’'interno del PO operazioni
che prevedano diverse fonti finanziarie.

. Strumenti di programmazione unitaria

La Provincia ha istituito con delibera di Giunta del 08/06/2009 il Comitato di coordinamento e
sorveglianza delle politiche regionali 2007-2013, come previsto dal “Documento strategico
unitario 2007-2013*"” con il compito di sovrintendere I'attuazione della strategia unitaria della
politica provinciale per il periodo 2007/2013.

2.7  Modalita di sorveglianza

L’efficace sorveglianza del Programma al fine di assicurare il miglioramento costante della qualita
dell’efficacia e della coerenza del PO ha interessato nel corso del 2009 i seguenti ambiti di
attivita:

. Il Comitato di Sorveglianza
Il Comitato di Sorveglianza si e riunito il 9 giugno del 2009.

Il Comitato ha preso in esame e approvato delle modifiche ai criteri di selezione delle operazioni
presentate:
v' dall’AdG (con riferimento ai requisiti generali di ammissibilita formale);

2L |n attuazione di quanto previsto dalla delibera Cipe n. 166, del 21 dicembre 2007.

13



v dalla Ripartizione Innovazione (per la linea di attivita a) “Sviluppo della ricerca nell’ambito di
specifici settori/cluster” e per la linea b) “Studi, consulenze e servizi innovativi alle PMI”
dell’Asse 1)%%

v' della Ripartizione Energia (per la linea di attivita b) “Sviluppo di tecnologie e sperimentazioni
legate ad impianti fotovoltaici e solari e promozione del loro sfruttamento” dell’Asse 2);

v' della Ripartizione Mobilita (per la linea di attivita c) “miglioramento e pianificazione
contestuale del trasporto pubblico locale (ferro+gomma) e introduzione del cadenzamento
ferroviario in nuove linee”, per la linea d) “definizione e implementazione di nuove modalita
di tariffazione e pagamento e di informazione” e per la linea di attivita e) “pendolarismo e
mobility management” dell’Asse 2).

Nel corso della seduta il Comitato di Sorveglianza ha, inoltre:

v/ esaminato e approvato il Rapporto Annuale di Esecuzione per I'annualita 2008;

v"illustrato lo stato di avanzamento del Programma: presentazione del cronoprogramma e
previsioni (n+2) al 31/12/2009;

v’ riferito sullo stato dell’arte relativamente al documento di descrizione del sistema di
gestione e di controllo del Programma ex allegato Xll del Regolamento (CE) n. 1828/2006;

v' preso atto dei contenuti della bozza del bando di valutazione;

v relazionato sulle attivita di informazione, comunicazione e pubblicita.

e Valutazione

Dopo I'approvazione del Piano di Valutazione nel 2008 e stata formulata dall’Autoria di Gestione

nel corso del 2009 una bozza di bando per il servizio di valutazione che é stata illustrata durante

il Comitato di Sorveglianza.

La bozza di bando per il servizio di valutazione prevede I'espletamento delle seguenti attivita:

- affiancamento e raccordo operativo con i soggetti coinvolti a vario titolo nella valutazione
del Programma;

- elaborazione di analisi valutative di natura operativa o estese ad ambiti di interesse
strategico e/o trasversale;

- relazioni con il sistema di monitoraggio;

- diffusione e disseminazione dei risultati della valutazione.

La pubblicazione del bando ha subito dei ritardi dovuti a problemi amministrativi interni alla

Provincia ed e stata prevista per l'inizio del 2010.

. Il Sistema Informativo

L’attuale impostazione del sistema informativo del PO FESR della Provincia Autonoma di Bolzano
prevede I'impiego dell’applicativo SRTP, messo a disposizione dal MEF-RGS-IGRUE per consentire
lo svolgimento delle essenziali attivita di monitoraggio del Programma e per garantire
I"alimentazione del Sistema Nazionale di Monitoraggio del QSN 2007-2013 mediante la procedura
di trasmissione telematica dei dati relativi. La trasmissione del set di dati obbligatoriamente
previsti a livello nazionale, in adempimento delle esigenze informative centrali legate al
monitoraggio, é stata effettuata per la prima volta per la scadenza del 31 di ottobre del 2009 ed &
stata ripetuta sempre con successo per la scadenza del 31 dicembre 2009.

Nel corso del 2009 sono proseguite le attivita al fine di consentire all’Amministrazione Provinciale
di dotarsi a regime di un sistema informativo proprietario, dedicato alla gestione del PO FESR e
personalizzato in funzione delle proprie peculiarita e fabbisogni operativi. AdG é in fase di
acquisizione del sistema di monitoraggio in uso presso il Dipartimento politiche strutturali e affari
europei, Direzione statali per la programmazione negoziata, Direzione programmi per lo sviluppo
regionale della Regione Valle D’Aosta, denominato SISPREG. Allo stato attuale si ottempera ai
fabbisogni di gestione/monitoraggio mediante I'alimentazione di pit database paralleli allo scopo

2)a proposta di modifica di tali criteri e stata di seguito ritirata.
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di registrare i dati utili anche allo svolgimento dei correlati processi di verifica e controllo di
competenza dell’Autorita di Certificazione e dell’Autorita di Audit.

. La partecipazione attiva del partenariato socio-economico

Le attivita e gli eventi che hanno favorito la partecipazione attiva del partenariato sono stati
molteplici. Dal confronto scaturito in sede di Comitato di Sorveglianza si sono tratti elementi
positivi che hanno favorito la raccolta delle istanze provenienti dal territorio provinciale ed hanno
contribuito a creare un clima di condivisione e la progressiva messa a fuoco dei fabbisogni e delle
esigenze provenienti dal territorio. In particolare sono stati condivisi i contenuti dei documenti
prodotti dal’AdG e i rappresentanti del partenariato hanno fornito il proprio apporto
relativamente ad alcuni aspetti importanti per I'attuazione del PO, come con riferimento ai criteri
di selezione delle operazioni.

E altrettanto rilevante sottolineare come il coinvolgimento del partenariato sia stato garantito,
con riferimento alla definizione dei documenti preparatori del terzo invito a presentare proposte
progettuali (avviso, manuale di attuazione, schede di valutazione delle operazioni e report di
rendicontazione e monitoraggio).

Il partenariato come la cittadinanza sono inoltre stati coinvolti mediante I'organizzazione di
specifiche iniziative pubbliche di presentazione dei contenuti delle operazioni maggiormente
significative finanziate con il PO e di seminari tecnici, come sara illustrato nel capitolo 6 del
presente rapporto.
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3. Attuazione degli Assi prioritari
3.1 Priorita 1 “Competitivita del sistema economico”
3.1.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.1.1.1 Progressi materiali e finanziari

L'avanzamento finanziario complessivo dell’Asse 1 “Competitivita del sistema economico”
registra, alla data del 31 dicembre 2009, impegni per 12.762.431,00 € pari al 47% del costo
programmato; parimenti la spesa dei beneficiari risulta pari al 19%, corrispondente in valore
assoluto a 5.294.662,40 €.

Le attivita 1.a) inerenti lo sviluppo della ricerca industriale e dell'innovazione nell’ambito di
specifici settori / cluster si sono concentrate nell’attuazione di un intervento (denominato
“Health and Nutrition — vecchie e nuove varieta di melo a servizio della salute (Apfel-Fit)”)
approvato con il primo invito che ha ad oggetto I'identificazione e la determinazione dei profili
genetici di un elevato numero di vecchie e moderne varieta di melo. Attraverso i risultati
dell’analisi chimica e molecolare di vecchie e nuove varieta di mela si vogliono creare i
presupposti per la diversificazione della produzione (agricoltori) e lo sviluppo di nuovi generi
alimentari (funcional food) nell’ambito della mela (PMI, industria alimentare). Tale progetto di
ricerca ha una durata quinquennale ed & stato oggetto nel mese di aprile della visita del
commissario responsabile per la politica regionale, Danuta Hibner. L'impegno finanziario relativo
a tale operazione ammonta ad un totale di 998.500 € di cui 346.816,90 € a valere sul fondo FESR.
Attualmente il livello di spesa ammonta a 125.799,07 € e I'attuazione & in linea con quanto
previsto in sede di pianificazione delle attivita progettuali. Nell’lambito del secondo invito a
presentare proposte progettuali, € stato approvato un intervento denominato “Alpine Solar
Innovation” che prevede lo sviluppo di un sistema fotovoltaico che sfrutta la tecnologia di
tracciamento solare utile ad incrementare il ricavo energetico rispetto alle installazioni
fotovoltaiche fisse. Lo stato di avanzamento di tale intervento risulta in linea con quanto indicato
in sede di presentazione della scheda progettuale.

Le operazioni approvate rispetto alla linea di attivita 1.b “Studi e servizi innovativi alle PMI” sono
quattordici per un valore complessivo di 1.200.241,00 € di cui 416.889,19 € a valere sul FESR. Dei
cinque interventi approvati con il primo invito a presentare proposte risultano ultimate alla data
del 31 dicembre 2009 le attivita relative a un progetto. L’'intervento concluso ha ad oggetto lo
studio sul posizionamento del settore di eccellenza Wellness & Vital con risorse naturali, tipiche
alpine e si & concentrato sull’analisi delle risorse alpine con potere officinale e sulle possibilita per
le aziende altoatesine di sviluppare con queste nuovi servizi e prodotti, affermandosi ancora
meglio sul mercato. Occorre sottolineare come le imprese beneficiarie dei finanziamenti abbiano
evidenziato difficolta in sede di rendicontazione delle spese legate principalmente:

- alla correttezza e completezza dei documenti da allegare ai fini di documentare debitamente

le spese sostenute;
- all’'esaustiva e corretta compilazione del report di rendicontazione.

Gli impegni, afferenti la linea di attivita 1.c) “Sostegno alla copertura delle aree rurali del
territorio provinciale con la banda larga e con tecnologie digitali”, ammontano a Euro 10.206.810
e le spese sono pari al 73% del programmato. | due interventi attivi nella presente linea di attivita
sono stati approvati con il secondo invito a presentare proposte progettuali e termineranno
entro il 31 dicembre del 2010.
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Le attivita 1.d) inerenti lo sviluppo e potenziamento dei servizi offerti tramite ICT, in particolare
alle imprese riguardano l'attuazione di tre interventi. Alla data del 31 dicembre 2009 risulta
concluso un intervento a valere sulla presente linea di attivita che ha riguardato I'’elaborazione di
uno studio di fattibilita per servizi professionali relativi all'lT. Gli impegni ammontano
complessivamente a 141.180,00 € e la spesa a 3.850,00 €.

Tabella 4 — Obiettivi Asse prioritario 1 “Competitivita del sistema economico”

(Cfr tabella I.1 e tabella 1.2 del PO CRO FESR)

Obiettivo specifico: Elevare il livello di spesa in ricerca e sviluppo rispetto al PIL ed il tasso di innovazione del sistema
produttivo provinciale, sfruttando le opportunita offerte dalle ICT

Indicatori di risultato

) ) . .. Avanzamento
Indicatori Baseline Obiettivo
2007 2008 2009
.N a2|er.1de.cf'.|e hanno introdotto 0 500 0 0 1
innovazioni di prodotto/processo
Numero di posti di lavoro creati da
aiuti agli investimenti delle PMI, 0 80 0 0 0
Cl*9
Volume t(?tale. (.jeglll |.nvest|ment| 0 26 Meuro 0 0 161.200 €
(in milioni di €)
Investimenti indotti nelle imprese
(in milioni di €), CI* 10 0 8 Meuro 0 0 61.600¢€
N° brevetti registrati23 80 +20 (100) NA NA NA
Popolazione aggiuntiva raggiunta o
da Banda Larga, CI* 12 0 >90% 0 0 0
Quota di imprese raggiunte dal
segnale in banda larga (pit di 3 0 98% 0 0 0
addetti)
Quota di imprese raggiunte dal
segnale in banda larga (fino a 3 0 95% 0 0 0
addetti)
N° di imprese Fhe u§u.frU|scono dei 0 5000 0 0 0
nuovi servizi ICT

2 Fonte ASTAT, ultimo dato disponibile si riferisce al 2006.
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Obiettivo operativol a): Sviluppare la ricerca nell’ambito di specifici settori / cluster

Indicatori di realizzazione

) ) . L. Avanzamento
Indicatori Baseline Obiettivo
2007 2008 2009
N° progetti di rllcerca e sviluppo 0 40 0 0 0
tecnologico, CI* 4
N° progetti di cooperazione tra
imprese e centri di 0 32 0 0 0
ricerca/competenza, CI* 5
N° centri di ricerca e di competenza
beneficiari in progetti di ricerca 0 5 0 0 0
industriale
N° di |rr.1pr.e§e benc_eﬂaang in 0 280 0 0 0
progetti di ricerca industriale

Obiettivo operativol b): Incrementare le attivita ed i livelli di investimenti in R&S ed innovazione da parte delle PMI

Indicatori di realizzazione

Avanzamento
Indicatori Baseline Obiettivo
2007 2008 2009
N° di imprese beneficiarie in
progetti di R&S e di innovazione 0 730 0 0 1
N° progetti finanziati di cui studi 0 2 0 0 1
N° progetti di e?cqwsmone di servizi 0 400 0 0 0
avanzati e consulenze

Obiettivo operativol c) Garantire il sostegno alla copertura delle aree rurali del territorio provinciale con la banda
larga e con tecnologie digitali

Indicatori di realizzazione

) ) . L Avanzamento
Indicatori Baseline Obiettivo
2007 2008 2009
N° progetti relativi alla societa
dell'informazione CI* 11 0 7 0 0 0
N° di sistemi di trasmls_?lone. datiin 0 7 0 0 0
banda larga realizzati

Obiettivo operativol d): Sviluppare e potenziare dei servizi offerti tramite ICT, in particolare alle imprese
Indicatori di realizzazione

) ) . L. Avanzamento
Indicatori Baseline Obiettivo
2007 2008 2009
N progettlld_l <.)ffert.a d_l nuovi 0 3 0 0 1
servizi finanziati
N° di |rT1F>re§e ber?eflua.rle (nuovi 0 170 0 0 1
servizi veicolati tramite ICT)

* Cl= Core Indicators
**= prevetti EPO per milione di abitanti

18




Tabella 5 — Importi impegnati ed erogati

Totale Asse (come Attuazione finanziaria
Asse 1 da PO
) Impegni Pagamenti24 Impegni Pagamenti
(a) (b) (c) (b/a) (c/a)
Competitivita 27.345.196,00 1.525.127,00 | 22.868,84 5,58% 0,08%

3.1.1.2 Analisi qualitativa

Come gia illustrato nel paragrafo precedente I'intervento approvato con il primo invito, a valere
sulla linea di attivita 1.a) denominato “Apfel-Fit”, ha lo scopo di identificare e determinare dei
profili genetici di un elevato numero di vecchie e moderne varieta di melo. | dati cosi rilevati
fungono da base per la scelta delle varieta da destinare all’analisi chimica, il cui scopo € coprire
un ampio spettro di variabilita genetica. Fulcro dell’analisi chimica dei frutti & lo studio delle
componenti rilevanti per la salute. Con tale attivita si intendono ricercare quelle varieta che
possano soddisfare le esigenze di una produzione di nicchia oppure sostenere lo sviluppo di
prodotti specifici ad elevata qualita e di rilevanza per la salute. Come previsto dalla pianificazione
delle attivita nel 2009, I’attivita di ricerca si & concentrata sulle attivita relative all'ampliamento
della banca dati contenente le informazioni relative ai profili genetici delle varieta di mele. La
banca dati & stata ampliata con piu di 400 profili genetici: il numero dei profili “confermati” e
stato ampliato di 131 profili e il numero di profili genetici che prima dell’inizio dell’attivita di
progetto erano considerati “indeterminati” & stato ridotto a 107-92 profili. Il profilo aromatico di
una selezione di antiche varieta di mele che fanno riferimento ai raccolti degli anni 2008-2009
sono attualmente in corso di valutazione dal punto di vista statistico e i risultati di tale attivita
sara divulgata nei prossimi mesi, sotto forma di una pubblicazione scientifica.

L'analisi dei minerali € ancora in corso, mentre ci sono i primi risultati relativi alle analisi dei
polifenoli. Questi risultati sono talmente interessanti che le analisi effettuate su un campione
limitato saranno ampliate rispetto ad un numero piu ampio di varieta di mele. Il metodo per
I'analisi degli acidi organici e degli zuccheri, & attualmente in corso di validazione presso il centro
di ricerca Laimburg. Per I'analisi &, inoltre, disponibile un gran numero di campioni di frutta del
raccolto relativo agli anni 2008 e 2009.

Per informare il pubblico sulle attivita di ricerca nell'ambito del progetto e stata fatta una
pubblicazione in una rivista scientifica e sono stati divulgati due comunicati stampa.

Rispetto alla linea di attivita 1.c) si evidenziano i risultati raggiunti nell’ambito dei due progetti
che hanno ad oggetto la “Messa a disposizione di connessioni a banda larga in Alto Adige".
L'’Amministrazione provinciale ha espletato due gare d'appalto su scala locale per la connessione
alla rete a banda larga. Rispetto al secondo lotto, coofinanziato dal PO, I'associazione di imprese
vincitrice, oltre che dalla Brennercom, societa partecipata della Provincia, € composta anche da
Rol e Run, due societa satellite di altrettanti istituti di credito locali. | lavori per I'allacciamento di
44 comuni altoatesini alla rete che garantisce a imprese e privati di utilizzare connessioni pil
veloci a internet, sono stati avviati nel mese di gennaio del 2009 e termineranno a dicembre
2010. Un ulteriore intervento finanziato con il Programma riguarda la copertura di quelle aree
ancora sprovviste dai servizi di telefonia mobile e trasmissione dati. In collaborazione con i
gestori di telefonia mobile TIM, Tre, Vodafone e Wind nell'ambito del progetto saranno attivate
le seguenti zone: Valgiovo, Fundres, Slinigia, e le zone sciistiche Klausberg e Speikboden in Valle
Aurina. La realizzazione degli impianti & prevista entro 2010.

2 Spesa sostenuta dai beneficiari e inclusa nella domanda di pagamento inviata all'autorita di gestione
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3.1.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Nel corso del 2009 non sono emersi problemi significativi in relazione all’attuazione dell’Asse 1.
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3.2  Priorita 2 “Sostenibilita ambientale della crescita economica”
3.2.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.2.1.1 Progressi materiali e finanziari

Nell’ambito dell’Asse 2 “Sostenibilita ambientale della crescita economica” le attivita si sono
focalizzate sull’attuazione degli interventi approvati con i primi due inviti a presentare proposte
progettuali che comprendono 14 operazioni approvate. Gli interventi in oggetto non hanno
prodotto spesa al 31 di dicembre del 2009 viste le difficolta riscontrate in sede di avvio degli
interventi.

Le attivita a valere sulla linea 2.a), attinenti la produzione dell’idrogeno da fonti rinnovabili e suo
utilizzo come vettore di energia, hanno riguardato la risoluzione di problemi procedurali legati
all’avvio dell’'unico progetto “tecnologie all'idrogeno” approvato nell’ambito del secondo invito a
presentare proposte progettuali. Tali problematiche saranno descritte brevemente nel paragrafo
successivo.

Le attivita a valere sulla linea 2.b) volta a promuovere lo sviluppo di tecnologie e sperimentazioni
legate ad impianti fotovoltaici e solari e promozione del loro sfruttamento si sono concentrate,
con riferimento al primo invito a presentare proposte sull’attuazione di due operazioni. Alla data
del 31 di dicembre 2009 risulta concluso l'intervento che ha riguardato l'installazione di tre
impianti fotovoltaici su edifici comunali del comune di Malles. Mentre sono cominciati i lavori
relativamente all’'intervento a titolarita dell’ABD Airport Spa a valere sul Regolamento (CE) n.
800/2008 del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per
categoria) che ha ad oggetto l'installazione di un impianto fotovoltaico sull’aeroporto di Bolzano.
Con riferimento al secondo invito risultano avviati nove interventi per un totale di 1.048.056,00 €
e al 31 dicembre 2009 ne sono stati conclusi due attuati dal comune di Glorenza e di Renon.

Nell’lambito dei due inviti a presentare proposte progettuali non sono stati approvati interventi a
valere sull’obiettivo operativo 2.c).” Aumentare i livelli di efficienza del TPL ed il numero di
passeggeri con particolare riferimento alle aree urbane”.

Per motivi procedurali interni, sino ad ora i progetti proposti dalla Ripartizione Mobilita della
Provincia autonoma di Bolzano (denominati: "Infomobilita" e "Sistemi innovativi di pagamento")
concernenti la definizione e implementazione di nuove modalita di tariffazione e pagamento e di
informazione, finanziati sulla linea di attivita 2.d), non hanno potuto essere completamente
avviati. Il valore totale di tali progetti approvati con il primo invito a presentare proposte
progettuali & di 3.502.500,00 €. La Ripartizione competente ha tenuto costantemente informata
I’AdG della situazione e nel richiedere la proroga dei tempi di sviluppo dei progetti sono state
illustrate con dettaglio le cause di slittamento dei tempi di inizio e fine degli interventi, tra le
quali: la necessita di rivedere la distribuzione delle risorse finanziarie tra le diverse voci di spesa e
la necessita di prevedere alcune modifiche tecniche migliorative®. Attualmente sono in corso di
svolgimento le procedure di gara per il progetto " Sistemi innovativi di pagamento ", mentre la
procedura relativa all'intervento denominato "Infomobilita" & attualmente nella fase
preparatoria. Le difficolta relative a quest’ultima operazione appaiono essere maggiormente di
natura tecnica dovendosi veicolare una quantita molto elevata di informazioni da fonti diverse.

|| Comitato di pilotaggio si & espresso positivamente in ordine a dette modifiche nella seduta del 3.11.2009.
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L'attuazione della linea d'intervento 2.e), orientata a sviluppare iniziative di programmazione e
pianificazione nel campo della mobilita e del pendolarismo, € stata ritardata dalla mancanza di
criteri applicativi relativi alla normativa provinciale di riferimento. Si &€ dovuto pertanto procedere
ad una definizione dei suddetti criteri e quindi notificarli alla Commissione ai sensi dell'art. 87 del
Trattato. La procedura ha richiesto tempo e pertanto, fino a quando non ¢ stato verificato che la
misura introdotta non costituiva aiuto di stato in grado di falsare la concorrenza, non é stato
possibile procedere all'avvio del progetto inserito nella citata linea d'intervento. Nel mese di
novembre 2009 e stata predisposta da parte della Ripartizione Mobilita, competente per materia,
la delibera di approvazione dell’operazione.

Tabella 6 — Obiettivi Asse prioritario 2 “Sostenibilita ambientale della crescita economica”
(Cfr tabella 11.1 e tabella I.2 del PO CRO FESR)

Obiettivo specifico: Favorire lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile

Indicatori di risultato

Avanzamento
Indicatori Baseline Obiettivo
2007 2008 2009
Nm3 di H2/anno prodotti da fonti
alternative (Nm3 di H2/anno) 0 430.000 0 0 0
Capacita addizionale installata per la
produzione di energia da fonti 0 450 0 0 0,3602
rinnovabili (MW), CI*24
Obiettivo specifico: Promuovere lo sviluppo di sistemi di trasporto pulito nelle aree urbane
Indicatori di risultato
Indicatori’® Baseline Obiettivo Avanzamento
2007 2008 2009
Offerta di servizi TPL (vett*km) 25.532.340 27.064.280 NA NA NA
Domanda di trasporto pubblico 305.497.954 336.047.749 NA NA NA
locale (Pax/km)
N° persone che utilizzano sistemi di
trasporto sostenibile (persone / 15.635.351 50.000.000 NA NA NA
mese) in ambito urbano
Popolazione aggiuntiva servita da 0 34.000.000 NA NA NA

trasporti urbani migliorati, CI* 22

Obiettivo operativo2 a) Promuovere la produzione dell’idrogeno da fonti rinnovabili e utilizzo come energia alternativa

pulita
Indicatori di realizzazione
) ) ) L. Avanzamento
Indicatori Baseline Obiettivo
2007 2008 2009

N° di interventi realizzati (idrogeno) 0 4 0 0 0

N° di siti per la produzione di

idrogeno, lo stoccaggio e la 0 2 0 0 0

distribuzione realizzati

Obiettivo operativo 2 b) Promuovere lo sviluppo di tecnologie e sperimentazioni legate ad impianti fotovoltaici e solari

e promozione del loro sfruttamento

Indicatori

di realizzazione

Indicatori

% Eonte Ripartizione Mobilita, ultimo dato disponibile si riferisce al 2005.

Baseline

Obiettivo
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Avanzamento



2007 2008 2009
N° di interventi re.a||zzat| (lmplam 0 20 0 0 3
fotovoltaici e solari)
N° di nuovi impianti oggetto di 0 18 0 0 3

sostegno (impiani fotovoltaici e solari)

Obiettivo operativo 2 c): Aumentare i livelli di efficienza del TPL ed il numero di passeggeri con particolare riferimento
alle aree urbane — miglioramento e pianificazione contestuale del TPL (ferro-gomma) e introduzione del cadenzamento

ferroviario in nuove linee

Indicatori di realizzazione

Indicatori Baseline
N° progetti di trasporto CI*13 0
N° aree di interscambio sistemate 0

Obiettivo

20

2007

Avanzamento
2008 2009
0 0
0 0

Obiettivo operativo 2 d) Aumentare i livelli di efficienza del TPL ed il numero di passeggeri con particolare riferimento
alle aree urbane - definizione e implementazione di nuove modalita di tariffazione e pagamento e di informazione

Indicatori di realizzazione

) ) ) .. Avanzamento
Indicatori Baseline Obiettivo
2007 2008 2009

N° punti informativi dinamici che
forniscono informazioni in tempo 0 500 0 0 0

reale

N° di servizi promossi per informare

e organizzare gli spostamenti (via 0 2 0 0 0

web e servizi di telefonia mobile)
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Obiettivo operativo2 e): Promuovere |'adozione di modalita sostenibili di spostamento di persone in ambito urbano -
pendolarismo e mobility management

Indicatori di realizzazione

Avanzamento
Indicatori Baseline Obiettivo
2007 2008 2009
N° di studi di supporto alle azioni da 0 3 0 0 0

implementare CI*13

N° di iniziative connesse alla
implementazione di sistemi di 0 12 0 0 0
trasporto pulito

N° di azioni di sensibilizzazione 0 5 0 0 0

N° realizzazione di siti web 0 1 0 0 0

* Cl= Core Indicators

Tabella 7—- Importi impegnati ed erogati

Totale Asse Attuazione finanziaria
Asse 2 (come da PO) Impegni Pagamenti’’ Impegni Pagamenti
(a) (b) (c) (b/a) (c/a)
S:nit;';':t"a'lt: 25.097.644,00 | 4.565.161,00 0,00 18% 0%

3.2.1.2 Analisi qualitativa

Nell’ambito dell’Asse 2 & possibile descrivere i primi risultati solo con riferimento a tre interventi
rientranti nelle attivita 2 b) “Promuovere lo sviluppo di tecnologie e sperimentazioni legate ad
impianti fotovoltaici e solari e promozione del loro sfruttamento”. Un primo intervento ha
previsto l'installazione di tre pannelli fotovoltaici su tre edifici comunali del Comune di Malles, il
secondo intervento attuato dal Comune di Glorenza che finanziato l'istallazione di due impianti
fotovoltaici, uno sul deposito comunale e uno sul Centro sportivo comunale e il terzo intervento
ha avuto ad oggetto l'istallazione di un impianto fotovoltaico sull’edificio comunale del centro di
riposo per anziani del Comune di Renon. Per motivi procedurali le spese legate a questi due
interventi saranno presentate dai soggetti attuatori solo nei primi mesi del 2010 e rientreranno
pertanto nella spesa sostenuta del 2010. Le maggiori problematiche riscontrate nell’attuazione
degli interventi dipendono dai permessi legati alla tutela paesaggistica e dall’espletamento delle
gare di appalto.

Come descritto nel paragrafo precedente, con riferimento alle operazioni approvate a valere
sulle attivita 2.d) e 2.e), non risultano ancora concluse le procedure di gara e non & dunque
possibile formulare valutazioni circa i risultati raggiunti.

3.2.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Nel corso del 2009 non sono emersi problemi significativi in relazione all’attuazione dell’Asse 2.
Appare, comunque, opportuno sottolineare la complessita dei progetti presentati nell’ambito dei
due inviti a presentare proposte progettuali, soprattutto con riferimento al progetto di

oz Spesa sostenuta dai beneficiari e inclusa nella domanda di pagamento inviata all'AdG.
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“tecnologie all'idrogeno”. Il progetto idrogeno & stato oggetto di un lungo scambio di
informazioni con la Commissione Europea ed ¢, inoltre, stato al centro dell’incontro tenutosi il 30
settembre 2009 presso la sede della Direzione Generale della Concorrenza. Durante suddetto
incontro, |'attenzione & stata posta principalmente sulla ragione d'essere della notifica e sulla
classificazione delle attivita di ricerca intraprese in seno al Programma oggetto della notifica. In
data 6 novembre 2009 la Provincia autonoma ha chiesto, pertanto, il ritiro della notifica avviata
con nota del 03/03/2009 (attraverso il sistema SANI) essendo stata individuata quale base
giuridica del progetto il regime di aiuto esistente N466/07. In data 11 novembre é stato infine
comunicato al beneficiario dell’intervento che il Comitato di Pilotaggio nella riunione del 3
novembre 2009 ha approvato, a seguito delle indicazioni fornite dalla Commissione con nota del
7 ottobre 2009 (D/54209 COMP/H2/MF/CMB — D (2009) 372), la proposta progettuale.
L'intervento sara finanziato nell’ambito della categoria specifica di ricerca “Sviluppo
sperimentale” la cui base giuridica e individuata nella legge provinciale n. 14 del 13 dicembre
2006.
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3.3.  Priorita 3 “Prevenzione dei rischi naturali”
3.3.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.3.1.1 Progressi materiali e finanziari

Nell’ambito dell’Asse 3 “Prevenzione dei rischi naturali” le attivita si sono concentrate
sull’attuazione delle operazioni approvate con i primi due inviti a presentare proposte progettuali
che comprendono 12 operazioni approvate per un totale di 7.731.180 € e una spesa al 31 di
dicembre del 2009 di 2.214.403,28 € come evidenziato nella tabella 9. Dei dodici progetti
approvati undici sono a titolarita della Provincia mentre un intervento e a titolarita del Comune di
S. Leonardo.

L'attuazione della linea di attivita 3.a), orientata alla realizzazione di un sistema informativo e di
monitoraggio dei sistemi idraulici, ha riguardato due operazioni approvate nel secondo invito a
presentare proposte progettuali ed in particolare l'installazione di due stazioni idrometriche che
effettueranno il monitoraggio del fiume Passirio a Merano e del fiume Talvera a Bolzano. Il valore
dei progetti approvati ammonta a 704.580 € e alla data del 31.12.2009 non hanno prodotto
spesa. Nel corso del 2009 sono state avviate le procedure di affidamento degli incarichi per la
progettazione delle stazioni idrometriche che saranno concluse nel mese di febbraio del 2010. La
progettazione architettonica delle stazioni sara conclusa nel mese di gennaio 2010 e in aggiunta
sara affidato un incarico di studio. L’acquisto della strumentazione tecnica sara messa a bando
entro il mese di marzo del 2010 e la costruzione della stazione sara appaltata tra marzo e ottobre
del 2010.

La realizzazione di piani integrati di prevenzione dei rischi idraulici e delle conseguenti esigenze di
gestione degli ecosistemi fluviali previsti della linea di attivita 3.b) ha visto I'approvazione
nell’ambito del primo invito a presentare proposte progettuali di tre interventi per un totale di
687.000 € e a seguito del secondo invito sono stati ammessi a finanziamento due progetti per un
valore di 1.000.000 €. La spesa al 31 dicembre 2009 per le cinque operazioni ammonta a
204.383,39 €. Le procedure di affidamento espletate sono 17 in totale di cui 11 concluse e si
prevede di effettuarne ancora 3 nel 2010.

Per il primo invito a presentare proposte progettuali si € registrato un avvio lento della fase
attuativa dovuto al fatto che le delibere d’'impegno sono state adottate solo nel mese di
settembre del 2008 e conseguentemente € stato possibile procedere alla definizione delle
procedure di gara e contrattualizzazione solo nel mese di ottobre del 2008. Il ritardo in fase di
avvio e stato in media di sei mesi e ha portato alla concentrazione delle attivita sull’annualita
2009. Attualmente risulta concluso uno dei progetti approvati con il primo invito e il secondo si
concludera nel mese di maggio del 2010.

Alcuni progetti del secondo invito presentano dei ritardi nell’espletamento delle procedure di
affidamento e per tale motivo si prevede per tali operazioni uno slittamento della data di
conclusine di 8-10 mesi.

Con riferimento al progetto gestito dal Comune di S. Leonardo si segnala che sono concluse le
procedure di aggiudicazione di tre degli interventi previsti, ma tali interventi hanno subito dei
ritardi a causa della neve visto che non e stato possibile effettuare i rilievi necessari per la
definizione della cartografia che segnala le zone a rischio in quest’area alta dell’arco alpino.
L'affidamento dei restanti tre incarichi previsti dall’intervento sara effettuato nel 2010.

Con il primo invito a presentare proposte progettuali sono stati approvati nell’ambito delle
attivita della linea 3.c) Progettazione e realizzazione di interventi di sistemazione fluviale e
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riqualificazione ecologica finalizzati alla prevenzione dei rischi, due interventi per un totale di
2.339.000 € mentre con il secondo invito ne sono stati approvati tre per un importo totale di 3
ME. Le spese totali al 31 dicembre della presente linea di attivita ammontano a 2.010.019,89 €.
Con riferimento alla procedure di gara avviate per I'attuazione degli interventi si segnala che una
delle procedure & conclusa, due ulteriori attivita sono state aggiudicate e nel 2010 si prevede di
espletare altre due procedure di aggiudicazione. Come per le attivita descritte per la linea 3.b) si
e registrato un avvio lento della fase attuativa dovuto al fatto che le delibere d’'impegno sono
state adottate solo nel mese di settembre del 2008 e conseguentemente & stato possibile avviare
le procedure di gara solo nel mese di ottobre del 2008. Le attivita previste per 'anno 2008 si sono
concentrate nel 2009. | due progetti approvati con il secondo invito sono stati ultimati.

La realizzazione del progetto per la difesa dalle piene del Rio Ridanna costituisce un primo
intervento parziale per la messa in sicurezza degli spazi urbani e commerciali come le
infrastrutture nell’area di bacino di Vipiteno. Tale attivita sara implementata con gli interventi
approvati con il secondo invito.

Tabella 8 — Obiettivi Asse prioritario 3 “Prevenzione dei rischi naturali”
(Cfr Tabella 111.1 e tabella 111.2 del PO CRO FESR)

Obiettivo specifico: Accrescere la sicurezza con un approccio preventivo

Indicatori di risultato

Avanzamento
Indicatori Baseline Obiettivo
2007 2008 2009
Corsi d’acqua monitorati in continuo 13 17 13 13 13

sul totale dei corsi principali

Numero di persone beneficiarie di
misure di prevenzione delle 0 2.000 0 0 2.340
alluvioni, CI* 32

Obiettivo operativo 3 a): Potenziare i sistemi informativi finalizzati alla prevenzione dei rischi idrogeologici
Indicatori di realizzazione

) ) ) L. Avanzamento
Indicatori Baseline Obiettivo
2007 2008 2009

N° di reti di monitoraggio realizzate 0 1 0 0 0

N° di stazioni |drometr|che 0 8 0 0 0

progettate e realizzate
N° di stazioni idrometriche esistenti
convertite in stazioni funzionanti in 0 8 0 0 0
tempo reale

Obiettivo operativo 3 b): Promuovere la sostenibilita degli interventi di sistemazione dei corpi idrici e la compatibilita
delle scelte progettuali finalizzate alla prevenzione dei rischi con il contesto naturale e antropico in cui si interviene
Indicatori di realizzazione

Avanzamento

Indicatori Baseline Obiettivo
2007 2008 2009

N° di studi integrati di gestione degli
spazi fluviali e studi di bacino per la 0 4 0 0 1
prevenzione dei rischi
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Obiettivo operativo 3 c): Promuovere interventi innovativi per la prevenzione dei rischi idrogeologici e la difesa del
suolo

Indicatori di realizzazione

Avanzamento
2007 2008 2009

Indicatori Baseline Obiettivo

N° di interventi di sistemazione
idraulica ed idraulica/forestale degli 0 5 0 0 2
spazi fluviali progettati

Numero di progetti di prevenzione

dei rischi, CI* 31 0 4 0 0 !
* Cl= Core Indicators
Tabella 9 — Importi impegnati ed erogati
Totale Asse (come Attuazione finanziaria
Asse 3 da PO) Impegni Pagamenti’® Impegni Pagamenti
(a) (b) (c) (b/a) (c/a)
Prevenzioni rischi 19.478.769,00 7.731.180,00 | 2.214.403,28 40% 11%

3.3.1.2 Analisi qualitativa

Nell’lambito dell’Asse 3 e delle attivita 3.a) che hanno I'obiettivo di potenziare i sistemi
informativi finalizzati alla prevenzione dei rischi idrogeologici le attivita attuative stanno
procedendo come programmato. Agli uffici della Ripartizione Opere Idrauliche sono stati
presentati i progetti esecutivi delle stazioni idrometriche finanziate e si prevede che la parte piu
cospicua delle attivita sia completata entro la fine del 2010.

L'implementazione delle attivita che rispondono all’obiettivo di promuovere la sostenibilita degli
interventi di sistemazione dei corpi idrici e la compatibilita delle scelte progettuali finalizzate alla
prevenzione dei rischi con il contesto naturale e antropico in cui si interviene (3.b) hanno previsto
la collaborazione positiva tra I’Amministrazione provinciale, in qualita di stazione appaltante e i
fornitori privati. | tempi di esecuzione delle forniture sono stati rispettati e la qualita dei prodotti
e risultata buona. Gli studi eseguiti rappresentano una base preziosa per I’Amministrazione per
poter avviare nelle aree maggiormente a rischio interventi di sviluppo sostenibile che tengano
conto di tutti gli aspetti caratterizzanti tali aree oggetto di analisi: pericolo idrogeologico,
ecologia, uso del suolo, insediamenti, attivita commerciali ecc. Si & rilevata I'importanza
dell’approccio partecipativo e del coinvolgimento della cittadinanza supportato da un numero
rilevante di attivita informative. Risulta, di fatto, fondamentale la sensibilizzazione dei cittadini

coinvolti dagli interventi anche nell’ottica di un maggior successo degli stessi.

Gli interventi approvati nell’ambito della linea di intervento 3.c) che ha ad oggetto la
progettazione e realizzazione di interventi di sistemazione fluviale e riqualificazione ecologica
finalizzati alla prevenzione dei rischi ha I'obiettivo di promuovere interventi innovativi per la
prevenzione dei rischi idrogeologici e la difesa del suolo e assicurare e aumentare la competitivita
e l'occupazione attraverso la messa in sicurezza da pericoli naturali di zone abitative e
commerciali. | cinque interventi approvati con il Programma Operativo costituiscono l'inizio dei
una operazione piu ampia. | risultati raggiunti riguardano la progettazione relativa

3 Spesa sostenuta dai beneficiari e inclusa nella domanda di pagamento inviata all'autorita di gestione
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alllampliamento del greto del fiume a difesa delle inondazioni e sedimentazione di detriti
nell’area del bacino di Vipiteno. Anche nel caso della presente linea di attivita si sottolinea come
e stato fondamentale adottare un approccio partecipativo e coinvolgere la cittadinanza
attraverso molteplici attivita di tipo formativo e informativo. Tale aspetto non deve essere messo
in secondo piano nell’attuazione degli interventi in oggetto.

3.3.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Nel corso del 2009 non sono emersi problemi significativi in relazione all’attuazione dell’Asse 3.
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3.3.  Priorita 4 “Assistenza tecnica”
3.3.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.3.1.1 Progressi materiali e finanziari

L'importo dedicato all’Asse 4 “Assistenza Tecnica” & di 2.996.735 € pari al 4% del costo totale
programmato. Nel corso del 2009 sono state sostenute spese per 283.462,96 € pari al 9€ del
costo programmato.

Nell’ambito dell’Asse 4 “Assistenza tecnica”, e nello specifico delle attivita concernenti la

definizione di un sistema ottimale di attuazione, sorveglianza e controllo si sono concluse le

attivita relative all’affidamento del servizio per I'attuazione del Servizio di Assistenza Tecnica

all’Autorita di Gestione del PO con la firma del contratto da parte dell’aggiudicatario nel mese di

febbraio del 2009. Il valore del contratto ammonta a 459.168,00 €. Il contenuto del servizio di

assistenza tecnica si articola nei seguenti tre ambiti di attivita:

v/ assistenza tecnica all'Autoritd di Gestione nell'ambito delle attivita riconducibili alla gestione
ed attuazione del PO;

v/ assistenza tecnica all’Autorita di Gestione per I'attivazione ed il corretto funzionamento del
sistema di monitoraggio;

v/ assistenza tecnica all'Autorita di Gestione in materia di gestione e di controllo di primo
livello della spesa relativa ad attivita finanziate.

Al fine di individuare il soggetto che si occupera della valutazione del Programma si € dato avvio

alla predisposizione della procedura ad evidenza pubblica per I'assegnazione di tale incarico. La

pubblicazione del bando ha subito dei ritardi dovuti a problemi amministrativi interni alla

Provincia ed é stata prevista per l'inizio del 2010. La bozza di bando per il servizio di valutazione

prevede I'espletamento delle seguenti attivita:

v' affiancamento e raccordo operativo con i soggetti coinvolti a vario titolo nella valutazione
del Programma;

v'  elaborazione di analisi valutative di natura operativa o estese ad ambiti di interesse
strategico e/o trasversale;

v relazioni con il sistema di monitoraggio;

v/ diffusione e disseminazione dei risultati della valutazione.

Secondo quanto stabilito dall’art. 7, comma 2 lettera b. del Regolamento (CE) n. 1828/2006 si &
tenuto a Bolzano presso la sede dell'Accademia Europea di Bolzano (EURAC) I'’evento informativo
annuale. Durante lI'evento & stata fornita un’informativa sullo stato di avanzamento del
Programma, sono stati presentati i contenuti di alcuni progetti approvati nonché sono stati
effettuati degli approfondimenti in materia di aiuti di stato. In occasione dell’evento e stato
distribuito un flyer di divulgazione delle attivita avviate con il Programma e un gadget® (chiavetta
USB).

2 cfr. par. 6.1.
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Tabella 10 — Obiettivi Asse prioritario 4 “Assistenza tecnica”
Obiettivo specifico: Implementare un efficiente sistema di gestione del Programma

Indicatori di risultato

Avanzamento
Indicatori Baseline Obiettivo
2007 2008 2009
Raggiungimento soglia (n+2) in
anticipo rispetto al 31/12 di ogni Sl Sl
anno
ta dell lazi
Quota della popolazione a NI 50% NI NI NI
conoscenza del Programma
Obiettivo operativo 4 a): Definire un sistema ottimale di attuazione, sorveglianza e controllo
Indicatori di realizzazione
Avanzamento
Indicatori Baseline Obiettivo
2007 2008 2009
N° rapporti annyall e finali di 0 9 1 ) 3
esecuzione
N° di audit effettuati 0 18 0 0 6
Obiettivo operativo 4 b): Garantire un’adeguata attivita di monitoraggio e valutazione
Indicatori di realizzazione
. . . s e Avanzamento
Indicatori Baseline Obiettivo
2007 2008 2009
N 5|stt_em| di momt(?ragglo 0 1 0 0 0
implementati
N° valutazioni e studi sul Programma 0 6 0 0 0
Obiettivo operativo 4 c): Promuovere l'informazione e la pubblicita del Programma
Indicatori di realizzazione
Avanzamento
Indicatori Baseline Obiettivo
2007 2008 2009
N° azioni di comunicazione (incontri
sul territorio, brochure informative, 0 10 5 10 15
seminari, ecc...)
N° azioni di diffusione dei risultati
(br_ochu_re |nforjmaF|ve. sui p.rogettl 0 4 0 1 3
realizzati, pubblicazioni sul sito web,
incontri sul territorio)
Tabella 11 — Importi impegnati ed erogati
Totale Asse (come Attuazione finanziaria
Asse 4 da PO) Impegni Pagamenti* Impegni Pagamenti
(a) (b) (c) (b/a) (c/a)
Assistenza Tecnica 2.996.735,00 575.240,56 283.462,96 19% 9%

0 Spesa sostenuta dai beneficiari e inclusa nella domanda di pagamento inviata all'autorita di gestione
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3.3.1.2 Analisi qualitativa

Come evidenziato nel paragrafo precedente, I’AdG si € avvalsa a partire dal mese di febbraio del
2009 del supporto di un’Assistenza Tecnica esterna per le attivita di programmazione,
monitoraggio, gestione e controllo del Programma. Il ricorso all’Assistenza tecnica si e
concretizzato principalmente:

v" nel supporto alla definizione della Descrizione dei sistemi di gestione e controllo del PO (ex
art. 71 Regolamento 1083/06) e dei documenti da allegare (piste di controllo, check list
ecc.);

v" nellimplementare le attivitd necessarie all’invio dei dati di monitoraggio delle operazioni
approvate e avviate dal PO al sistema centrale IGRUE;

v" nel definire le azioni necessarie per avviare e gestire la predisposizione del terzo invito a
presentare proposte progettuali che sara presumibilmente pubblicato prima della fine
dell’anno;

v" nel supporto all’attuazione del Piano di Comunicazione.

Nel corso del 2009, I’AdG ha posto particolare attenzione nelle attivita di verifica del rispetto
degli obblighi informativi da parte dei beneficiari principalmente durante I'espletamento delle
verifiche in loco.

Nel successivo capitolo 6 “informazione e pubblicita” si illustreranno piu nel dettaglio le iniziative
intraprese nel 2009 in merito all'informazione e pubblicizzazione degli interventi. Nel corso del
2010 saranno promosse delle indagini conoscitive al fine di quantificare la popolazione a
conoscenza del Programma al fine di valorizzare I'indicatore di risultato “Quota della popolazione
a conoscenza del Programma” attualmente non ancora rilevato.

3.3.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Nel corso del 2009 non sono emersi problemi significativi in relazione all’attuazione dell’Asse 4.

4. Grandi progetti

Il Programma non prevede grandi progetti.

5. Assistenza tecnica

Per la descrizione delle attivita relative all’Assistenza Tecnica si rinvia a quanto gia descritto nel
capitolo 3.3.1. del presente rapporto.

g N\

6. Informazione e pubblicita

6.1 Attuazione piano di comunicazione

L’evento informativo annuale, rivolto al partenariato economico-sociale, si & svolto il 2 dicembre
2009, presso la struttura del’EURAC a Bolzano. Durante I'incontro, sono state illustrate da alcuni
titolari dei progetti approvati al primo e al secondo invito a presentare proposte progettuali le
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attivita implementate. Nel corso dell’evento sono stati resi disponibili al pubblico alcuni materiali
relativi al Programma.

L'amministrazione ha inoltre organizzato il 20 maggio del 2009 un seminario sull‘ammissibilita
della spesa e nel corso dell'incontro & stato contestualmente presentato il relativo Manuale
pubblicato sul sito dedicato al Programma.

Con riferimento alle misure di comunicazione e informazione in capo dall’Autorita di Gestione

che hanno lo scopo di rendere disponibili a tutti gli interessati le informazioni circostanziate

necessarie e al contempo informare il pubblico sullo stato di avanzamento del Programma si

evidenzia il costante aggiornamento in tempo reale della pagina web dedicata al Programma.

Sul sito http://www.provincia.bz.it/europa/it/ sono disponibili al pubblico e agli addetti ai lavori

numerose informazioni sul Programma:

v" gliinviti a presentare proposte progettuali sia nuovi che conclusi;

v'  la scheda-progetto da compilare al fine di poter concorrere al finanziamento e le tabelle di
rendiconto e monitoraggio;

v" le informazioni necessarie alla realizzazione dei progetti, quali le condizioni di ammissibilita

da rispettare per poter beneficiare del finanziamento, la descrizione delle procedure

d’esame delle domande di finanziamento/schede progetto, i criteri di selezione dei progetti

e le persone di riferimento a livello locale, riassunte anche in un unico documento “Manuale

di attuazione” disponibile per il download;

la lista dei beneficiari che hanno avuto accesso ai contributi;

normativa di riferimento;

testo del Programma e dei principali documenti legati alla programmazione del PO;

i Rapporti Annuali di Esecuzione (RAE);

gli obblighi in materia di informazione e pubblicita in capo ai beneficiari, le apposite linee

guida incluso il logo del Programma scelto dall’Autorita di Gestione.

ASANENENRN

Appare utile, infine sottolineare come I’AdG dedichi una particolare attenzione anche in fase di
predisposizione dei bandi (in particolare alla predisposizione del terzo invito a presentare
proposte che sara pubblicato nel mese di febbraio del 2010), al raccordo con le strutture e
organizzazioni interessate (uffici provinciali competenti per materia, Autorita Ambientale ecc.).

7. Valutazione complessiva

Il Rapporto Annuale di Esecuzione relativo all’annualita 2009 ha posto in evidenza come le
attivita messe a bando soprattutto con riferimento al primo invito a presentare proposte
progettuali avviato nel 2008 da parte dell’Autorita di Gestione del Programma abbiano subito
un’accelerazione del processo di attuazione solo nella seconda meta del 2009. | progressi
materiali e finanziari degli interventi approvati e riportati nel dettaglio nel paragrafo 3.1 risultano
ancora poco significativi rispetto al totale delle risorse messe in campo.

| risultati pit importanti rispetto agli interventi finanziati con il Programma si sono raggiunti con
riferimento sia alle attivita finanziate con I'Asse 3 “Prevenzione dei rischi naturali” sia alle attivita
relative alla linea 1.c) “Sostegno alla copertura delle aree rurali del territorio provinciale con la
banda larga e con tecnologie digitali”.

Rispetto all’Asse 3 e utile sottolineare come I'Alto Adige sia una regione alpina con pochi spazi
fisici di sviluppo e una forte espansione urbanistica che necessita di molti interventi di
prevenzione. In totale sono stati pressoché completati 12 interventi, per un investimento
complessivo di 7,7 milioni di euro. Tra questi spiccano gli interventi per la protezione dalle piene
a Sluderno, nell'alto e nel basso Rio Mareta, a San Leonardo in Passiria e in Alta Val Venosta. E'
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stata inoltre rivista tutta la gestione dello spazio fluviale attorno agli abitati di Bressanone e
Vipiteno, ed & stato anche elaborato un progetto pilota per il trattamento del legname lungo la
Rienza, a Brunico.

Risultati altrettanto importanti si riferiscono alla linea di intervento 1.c) “Sostegno alla copertura
delle aree rurali del territorio provinciale con la banda larga e con tecnologie digitali”. La
Provincia ha investito negli ultimi anni complessivamente circa 21 M€ per la diffusione dei
collegamenti a banda larga, una parte dei quali coperti da fondi FESR. Nel 2005 é stato affidato
dalla Giunta provinciale alla RAS “Azienda speciale radiotelevisiva provinciale” l'incarico di
coordinare un Programma avente |'obiettivo di raggiungere, entro 4 anni, il 95% delle imprese e il
90% della popolazione. Il contributo del Programma Operativo a tale obiettivo ammonta ad un
totale di 4.911.709,30 €. Ad oggi sono state espletate tre gare d'appalto che garantiscono a tutti i
116 comuni altoatesini una connessione veloce grazie anche all'utilizzo di collegamenti wireless e
satellitari.

L'AdG ha definito nel corso del 2009 i documenti necessari per la corretta programmazione
operativa del Programma nonché per la corretta attuazione e gestione degli interventi (vedi
paragrafo 2.3). Nei singoli paragrafi si & descritto I'impegno che, sia I'’AdG sia tutti i soggetti
coinvolti nell’attuazione delle linee di attivita del Programma, hanno posto rispetto a tutte le
tematiche affrontate nel presente rapporto. In particolare si sottolinea I'impegno per assicurare il
rispetto degli adempimenti derivanti dall’osservanza della normativa comunitaria e I'adozione
delle misure necessarie per la corretta sorveglianza del PO.



Allegati:
Allegato 1

Progetti significativi

PROGRAMMA PO CRO FESR Provincia autonoma di Bolzano

ASSE — PRIORITA 1

OBIETTIVO OPERATIVO “Sviluppare la ricerca industriale e le conoscenze
nell’ambito di alcuni specifici cluster produttivi di particolare rilevanza per
la provincia” (para. 4.1.1 del PO CRO FESR)

TITOLO PROGETTO Health and Nutrition — Alte und neue Apfel Sorten im
Dienste der Gesundheit (APFEL — FIT)

CODICE PROGETTO: 1-1a-56

TITOLO PROGETTO: Health and Nutrition — Alte und neue Apfel Sorten im Dienste der Gesundheit (APFEL —
FIT)

CUP: H21J08000370006

IMPORTO FINANZIARIO

FONTE IMPORTO NOTE (eventuali)

FESR (34,73%): 346.816,89 € Totale: 998.500 € Impegnato: 998.500 €
Pagato al beneficiario:
125.799,07€

Data di inzio del progetto: 1/10/2008
Data di fine progetto prevista: 30/09/2013

Il progetto tratta i seguenti contenuti:

1) Esatta identificazione varietale e rilevamento dei profili genetici di un alto numero di vecchie e nuove
varieta di mele. Esperimenti eseguiti fin d’oggi hanno mostrato che ca. il 50 percento dei campioni di mela e
di frutta non e in grado di essere identificato morfologicamente da parte dei pomologi, oppure viene
identificato in modo errato; e questo accade anche per le varieta presenti nelle banche del germoplasma ed
in collezioni varietali. Per poter assegnare le caratteristiche di una mela alla giusta varieta & necessaria una
caratterizzazione esatta del genotipo delle varieta presenti nelle diverse banche del germoplasma e nelle
collezioni varietali europee. Cosi sara possibile una definizione esatta delle varieta sottoposte alle analisi
chimiche. Inoltre sara possibile coprire un vasto spettro genetico attraverso la selezione delle varieta con
I'aiuto di analisi genealogiche ed analisi di variabilita genetica.

2) Analisi chimiche dei frutti di differenti varieta per determinare le sostanze chimiche di rilevanza
salutistica, come flavonoidi, polifenoli, antociani, zuccheri, vitamine, minerali ed acidi presenti nei frutti.
Queste conoscenze scientifiche sono la condizione essenziale per la scelta di vecchie e nuove varieta di
melo i quali:

(a) sono idonei ad una produzione di nicchia e offrono vantaggi ai coltivatori, perché la coltivazione di
varieta particolari puo portare ad una maggiore diversificazione delle aziende agricole e ad una maggiore
possibilita di resistenza in caso di crisi;

(b) si distinguono per particolari sostanze contenute e per la possibilita di creare prodotti specializzati di
qualita e di rilevanza salutistica per il consumatore in primis e per le aziende produttive (PMI).

| risultati scientifici, chimici e di biologia molecolare inerenti le diverse vecchie e nuove varieta di mela
costituiscono quindi una considerevole condizione per la diversificazione della produzione (agricoltori) e lo
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sviluppo di nuovi generi alimentari (funcional food) nell’ambito della mela (PMI, industria alimentare). In tal
modo sara possibile contribuire ad un aumento della competitivita e dell’evoluzione economica delle
aziende specializzate creando la possibilita di nuovi posti di lavoro.

Ulteriori informazioni:
http://www.laimburg.it/it/biologia-molecolare/428.asp
Progetto a titolarita provinciale.

Beneficiario: Ripartizione Sperimentazione agraria e forestale della Provincia autonoma di Bolzano Alto
Adige
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PROGRAMMA CRO FESR Provincia autonoma di Bolzano

ASSE — PRIORITA 3

OBIETTIVO SPECIFICO/OPERATIVO/AZIONE/LINEA DI INTERVENTO
Progettazione e realizzazione di interventi di sistemazione fluviale e
riqualificazione ecologica finalizzati alla prevenzione dei rischi
REALIZZAZIONE DI OPERE PER LA PROTEZIONE DALLE PIENE RIO MARETA
@ wiowe gy memer | — TRATTO MEDIO

BOZEN !/ DIBOLZANO
SODTIROL ALTO ADIGE

' CODICE PROGETTO: 1-3¢-27
TITOLO PROGETTO: Agenda spazio fluviale Alto Isarco — progettazione e realizzazione di interventi
CUP: B32D08000130006

IMPORTO FINANZIARIO

FONTE IMPORTO NOTE (eventuali)

FESR (34,73%): 798.877 € Totale: 2.300.000,00 € Impegnato: 2.300.000,00 €
Pagato al beneficiario
1.970.769,89 €

Data di inzio del progetto: 02/06/2008
Data di fine progetto prevista: 31/12/2009

Il progetto tratta i seguenti contenuti:

1) Situazione di partenza

Le carte storiche indicano il rio Mareta, tra i
bacini di Mareta e Vipiteno, con un alveo molto
largo e ramificato con notevoli depositi di
sabbia e ghiaia i quali ricoprono gran parte del
fondo valle. Il corso attuale del rivo, a causa dei
massicci prelievi di ghiaia negli anni 70, scorre
in un alveo molto profondo e rettilineo.

Oggi, in caso di piena, I'acqua del rio Mareta
scorre velocemente nel bacino di Vipiteno e li
pud causare danni ad infrastrutture e zone
artigianali.

Con il piano di sviluppo il rio Mareta dovrebbe
riappropriarsi delle aree originali. All’interno
delle aree del Demiano idrico |'alveo del rivo
sara allargato per una lunghezza di circa 1.100
m.

Con un intervento sulle sponde, |"attuale alveo,
verra allargato del doppio il che permettera di
ridurre il deflusso di piena e di limitare il
pericolo nel bacino di Vipiteno.

Questo attuale tipo di intervento favorisce la
protezione da piene e

sviluppo ecologico.

Inoltre a causa del restringimento e
approfondimento dell’alveo sono andati persi
habitat per determinati tipi di animali e piante
caratteristici di ambienti umidi.

Fig. 1: Rio Mareta, tratto medio prima dell’intervento,
maggio 2006
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2) Interventi:

. Taglio alberi nell’area di
allargamento

. Demolizione di alcune briglie
deteriorate

. Asporto materiale dall’area di

abbassamento e riempimento
dell’alveo del rivo

. Costruzione di rampe e repellenti
in massi come protezione per
erosioni laterali e di fondo

dell’alveo
. Modellamento di un alveo naturale
3) Obiettivi:
. Ampiamento delle aree di piena
come protezione da eventi
. Riduzione del pericolo di
innondazioni nel acino di Vipiteno
. Riduzione dei lavori di
manutenzione e relativi costi
. Incentivazione percorso naturale
delle acque
. Riappropriazione di ambienti
vitali per specie rare di piante
ed animali
. Eliminazione di ostacoli per la Fig. 2: Rio Mareta, tratto medio dopo dell’intervento,
. migrazione dei pesci ed organismi ottobre 2009
. acquatici

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Ripartizione Opere idrauliche della Provincia

Progetto a titolarita provinciale.

Beneficiario: Ripartizione Opere idrauliche della Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige

' Responsabile Dr. Pollinger, referente del progetto Dr. Peter Hecher, progettista Dr. Paul von Hepperger
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PROGRAMMA CRO FESR Provincia autonoma di Bolzano
ASSE — PRIORITA 1

OBIETTIVO SPECIFICO/OPERATIVO/AZIONE/LINEA DI INTERVENTO I __ A~
Garantire il sostegno alla copertura delle aree rurali del territorio INFORMATIONSTECHNIK
provinciale con la banda larga e con tecnologie digitali

Messa a disposizione di connessioni a banda larga e relativa

@ AToNouE @mﬁ ;nar?ut(.enzione e assistenza nei territori di 44 comuni e delle rispettive
razioni

N
SUDTIROL 37 ALTO ADIGE

CODICE PROGETTO: 2-1¢-125

TITOLO PROGETTO: Messa a disposizione di connessione a banda larga in Alto Adige - manutenzione e

assistenza.

CUP: B83B09000130001

IMPORTO FINANZIARIO

FONTE IMPORTO NOTE (eventuali)

FESR (34,73%): 2.108.316,75 € Totale: 6.087.086,67 € Impegnato: 6.087.086,67 €
Pagato al beneficiario
4.911.709,30 €

Data di inzio del progetto: 16/01/2008

Data di fine progetto prevista: 31/03/2011

Il progetto tratta i seguenti contenuti:

1) Situazione di partenza

Al fine di fornire un ampio accesso alle tecnologie a banda larga in Alto Adige, il Consiglio provinciale (con
delibera n. 646 del 7 marzo 2005) ha fissato I'obiettivo di fornire entro il 2009 i servizi a banda larga al 90 %
della popolazione, al 95 % delle imprese con tre dipendenti o meno e a tutte le imprese con oltre tre
dipendenti. Tale progetto contribuisce alla realizzazione di tale obiettivo.

Con C(2007) 4538 def. la Commissione europea ha concluso che la misura "connessione a banda larga per
I'Alto Adige" & compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE. La misura notificata pone
rimedio al reale svantaggio geografico ed economico di cui soffrono i comuni beneficiari in Alto Adige.
L'intervento & concepito in modo da non alterare la concorrenza e da non incidere sulle condizioni degli
scambi in misura contraria al comune interesse.

2) Interventi:

Costruzione e gestione, attraverso contratto d'appalto, di infrastrutture per servizi a banda larga destinati ai
seguenti comuni dell'Alto Adige: Aldino, Adriano, Anterivo, Avelenso, Braies, Caines, Castelbello-Ciardes,
Comedo all'lsarco, Curon Venosta, Falzes, Funes, GLorenza, Lasa, Lauregno, Luson, Martello, Meltina, Moso
in Passiria, Nova Levante, Prato allo Stelvio, Proves, Rifiano, Rio di PUsteria, Rodegno, San Genesio, San
Leonardo in Passiria, San Martino in Badia, San Martino in Passiria, San Pancrazio, Selva dei Molini, Senales,
Sluderno, Stelvio, Terento, Tesimo, Tires, Tubre, Ultimo, Valle di Casies, Vendoies, Verano, Villandro, La
Valle e Senale-San Felice.

In quasi tutti questi comuni non esiste attualmente alcun servizio di banda larga, tali comuni non superano i
3.600 abitanti. | servizi saranno forniti alle imprese e ai cittadini residenti attualmente prive di connessione
senza alcuna prospettiva di copertura a condizioni di mercato nell'immediato o nel medio termine.

Nelle zone montane e a bassa densita demografica dell'Alto Adige, dove la domanda & scarsa e la copertura
dei costi incerta o ritardata, gli operatori privati hanno infatti difficolta a reperire una fonte di
finanziamento per l'installazione di infrastrutture a banda larga, che hanno un periodo di vita e di
ammortamento lungo (situazione di fallimento del mercato).
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3) Obiettivi:

Il progetto assicura la pilt ampia disponibilita e I'utilizzo di servizi a banda larga ad alta velocita in zone
attualmente prive di connessione senza alcuna prospettiva di copertura a condizioni di mercato
nell'immediato o nel medio termine.

Nelle zone montane e a bassa densita demografica dell'Alto Adige, dove la domanda & scarsa e la copertura
dei costi incerta o ritardata, gli operatori privati hanno infatti difficolta a reperire una fonte di
finanziamento per l'installazione di infrastrutture a banda larga, che hanno un periodo di vita e di
ammortamento lungo (situazione di fallimento del mercato).

4) Risultati:

| risultati raggiunti nell’ambito dell’area tematica relativa alla Ricerca e Sviluppo con il cofinanziamento
dell’intervento di copertura del territorio per la connessione della rete a banda larga sono evidenziati nelle
immagini seguenti:

2005

I o-17%
I 18-45%
[ J4s-70%
[ 7188%
I s9-100%

2010

[ ]4s-70%
[ 71-88%
I ss-100%




Progetto a titolarita provinciale.
Beneficiario: Ripartizione Informatica della Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige
Responsabile Dr. Pohl
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Allegato 2

Progetti a cavallo con la programmazione 2000-2006

Non ci sono progetti a cavallo con il periodo di programmazione precedente.
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