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2.  Quadro d'insieme dell'attuazione del Programma operativo 

2.1  Risultati e analisi dei progressi 

2.1.1  Progressi materiali del Programma operativo 

Nel  corso  dell’annualità  2011  sono  proseguite  le  attività  di  attuazione  del  Programma 
"Competitività regionale ed occupazione FESR 2007‐2013" relative ai primi quattro bandi finora 
pubblicati, dando priorità ad accelerare  i processi attuativi e  le operazioni di spesa.  Inoltre, nel 
corso del 2011, le attività si sono concentrate sulla pubblicazione e attivazione del quarto invito a 
presentare proposte progettuali a valere su tutti gli Assi prioritari del Programma. Il quarto invito 
è  stato  pubblicato  l’8  marzo  2011  con  scadenza  il  4  maggio  2011  e  la  graduatoria  è  stata 
approvata  dal  Comitato  di  Pilotaggio1  il  12  luglio  2011.  L’approvazione  di  23  nuove  proposte 
progettuali, per un  valore  totale di 13.142.688,00 €, ha  consentito alla Provincia Autonoma di 
Bolzano di avviare nuove attività a valere su tutti gli Assi prioritari del Programma e di impegnare 
complessivamente l’80 % delle risorse programmate. 

Nel mese di novembre sono state avviate le attività propedeutiche alla predisposizione del quinto 
invito  a  presentare  proposte  progettuali,  da  pubblicare  nei  primi mesi  del  2012.  Tali  attività 
hanno visto  il coinvolgimento di tutti  i soggetti coinvolti nell’attuazione al fine di condividere  le 
decisioni concernenti l’impegno delle risorse residue disponibili. 

Nella  tabella2  seguente  sono  riportati  gli  indicatori  di  impatto  del  Programma  operativo  (di 
seguito PO).  

                                                 
1 L’attuazione del programma ha visto l’istituzione del Comitato di Pilotaggio, organo tecnico deputato principalmente  
a selezionare i progetti da ammettere a finanziamento. Del Comitato di Pilotaggio fanno parte: 
• i responsabili delle linee di intervento; 
• un rappresentante dell’Agenzia provinciale per l’ambiente; 
• un rappresentante del Comitato per le pari opportunità; 
• il direttore della Ripartizione Affari Comunitari; 
• esperti eventualmente designati dall’AdG. 
Nell’ambito del Comitato,  i responsabile delle  linee di  intervento hanno  la funzione di delineare, concordemente con 
l’AdG,  l’indirizzo  strategico del Programma,  riferire  sulle proposte progettuali di propria competenza proponendo  la 
percentuale di contributo a carico del proponente (nel caso in cui il proponente non sia un servizio provinciale). 
2  Le tabelle riportano i risultati ottenuti (in maniera cumulata) alla data del 31.12.2010. 
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Tabella 1a – Indicatori materiali sui progressi del Programma operativo (Cfr tabella 3.6 del PO CRO FESR) 
 

Indicatori per la valutazione di impatto del Programma 
Risultati 

Indicatori 
Linea di 
partenza 

Obiettivo 
2007  2008  2009  2010  2011 

Differenziale dei tassi di crescita 
del PIL rispetto alla media 
italiana 

0,6 (2006) 
> 0,3 (media 
periodo) 

‐0,9  2,3  2,9  ‐0,8  0,8 

Numero di posti di lavoro full‐
time equivalenti creati, CI* 1 

0  100  0  0  4  30  49 

Numero di posti di lavoro full‐
time equivalenti creati di cui 
uomini, CI* 2 

0  60  0  0  0  16  28 

Numero di posti di lavoro full‐
time equivalenti creati di cui 
donne, CI* 3 

0  40  0  0  4  14  21 

Incidenza della spesa in R&S 
delle imprese pubbliche e 
private in percentuale sul PIL 3 

0,3 (2003)  0,9  0,4  0,4  0,4  NA  NA 

Spesa per innovazione delle 
imprese 4 

2,5 (2004)  NA  NA  NA  NA  NA  NA 

Grado di utilizzo di internet nelle 
imprese 5 

21,2 (2005)  25,0  27,3  31,6  30,1  31,8  NA 

Consumi di energia coperti da 
fonti rinnovabili6 

40%  75%  40%  40%  NA  NA  NA 

Riduzioni delle emissioni di gas 
serra (CO2 equivalenti, kt) CI* 30 

0  40,5  ‐  ‐  ‐  1,4  3,9 

% di utilizzo dei mezzi di 
trasporto pubblico7 

23,7% 
(2005) 

25,0  20,4  26,9  23,1  26,7  NA 

Popolazione in aree oggetto di 
interventi di prevenzione dei 
rischi 

0  150.000  0  0  2.340  154.326  242.546 

* CI= Core Indicators 
 

                                                 
3  Fonte: DPS‐Istat,  Banca  dati  indicatori  regionali  di  contesto  (Tab.  III‐16  nuova  02.02):  Incidenza  della  spesa  delle 
imprese in Ricerca e Sviluppo (R&S) (a), Spese per ricerca e sviluppo delle imprese pubbliche e private in percentuale 
del  PIL.  I  dati  inseriti  in  tabella  rappresentano  l’ultimo  dato  aggiornato  disponibile  presso  la  banca  dati DPS‐ISTAT 
(rilevazione eseguita nel mese di maggio 2012). 
4 Fonte: DPS‐Istat, Banca dati  indicatori regionali di contesto (Tab. IV‐18 ter): Spesa media regionale per  innovazione 
delle  imprese  (a)  (b),  Spesa media  regionale  per  innovazione  per  addetto  nella  popolazione  totale  delle  imprese 
(migliaia di euro correnti), 2010. Nelle note del Programma era indicato a pag. 75 “in fase di definizione nella banca 
dati DPS-ISTAT. Il dato sarà inserito non appena disponibile”. L’indicatore, inizialmente disponibile nella 
banca dati  indicatori del Quadro comunitario di sostegno  (Qcs) 2000‐2006, non è stato più  rilevato. Per  tale motivo 
l’ultimo aggiornamento di tale dato risale al 2004 (verifica effettuata nel mese di maggio 2012). .  
5 Fonte: DPS‐Istat, Banca dati  indicatori  regionali di  contesto (Tab. VI‐18 nuova 02.07): Grado di utilizzo di  Internet 
nelle  imprese  (a),  Percentuale  di  addetti  delle  imprese  (con  più  di  dieci  addetti)  dei  settori  industria  e  servizi  che 
utilizzano  computer  connessi a  Internet.  I dati  inseriti  in  tabella  rappresentano  l’ultimo dato aggiornato disponibile 
presso la banca dati  DPS‐ISTAT (rilevazione eseguita nel mese di maggio 2012).... 
6 Fonte IIT: attualmente il dato non è più rilevato da parte dell’Istituto per le Tecnologie Innovative (IIT), fonte del dato 
come indicator nel Programma (cfr. pag.75) . L’ultimo aggiornamento del dato da parte di IIT risale all’annualità 2009. 
7 Fonte: DPS‐Istat, Banca dati  indicatori  regionali di  contesto (Tab. V‐05 nuova 08.02): Utilizzo  di mezzi pubblici di 
trasporto (a) (b) (c), Occupati, studenti e scolari, utenti di mezzi pubblici sul totale delle persone che si sono spostate 
per motivi di  lavoro e di studio e hanno usato mezzi di trasporto  (%).  I dati  inseriti  in tabella rappresentano  l’ultimo 
dato aggiornato disponibile presso la banca dati  DPS‐ISTAT (rilevazione eseguita nel mese di maggio 2012). 
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L’analisi  dei  dati  sopra  riportati  consente  di  verificare  gli  sviluppi  che  si  sono  registrati  nel 
contesto  socio  economico  provinciale  relativamente  ad  alcuni  aspetti  su  cui  il  PO  intende 
incidere.  

In  generale,  con  riferimento  alle  variabili  che  interessano  lo  scenario  socio  economico 
provinciale, si rileva: 

 il territorio provinciale è stato uno dei territori su cui la crisi economica ha avuto un impatto 
meno negativo rispetto alle altre aree del Paese con una riduzione del PIL di ‐0,4%8 (dati 2009 
su 2008, valori percentuali); 

 rispetto alle altre regioni italiane l’Alto Adige9 presenta un PIL superiore alla media, sia che si 
consideri il pro capite sia il valore per unità di lavoro. Rispetto al primo indicatore, il rapporto 
per unità di lavoro, si discosta di meno dal valore medio nazionale, mettendo in evidenza una 
produttività  del  lavoro  non  straordinaria  e  comunque  in  calo  rispetto  all’anno  base  2000. 
Infine,  il reddito da  lavoro dipendente sembra essere  in  linea con  la produttività del  lavoro, 
quindi superiore alla media nazionale. Rispetto al passato esso risulta  in aumento, ma ciò è 
dovuto  al  fatto  che  viene  rilevato  a prezzi  correnti, quindi non  tiene  conto dell’inflazione. 
Quest’ultima ha avuto maggiori ripercussioni a livello locale che su scala nazionale. Nell’arco 
di un decennio  l’andamento dei prezzi ha superato mediamente di 0,5 punti percentuali  la 
soglia del 2%, indicata come obiettivo dalla Banca Centrale Europea. 

Gli indicatori di contesto che si riferiscono prevalentemente alla Priorità 1 del PO “Competitività 
del sistema economico”, rispetto all’innovazione ed alla ricerca, si caratterizzano principalmente 
per: 

 il ritardo nei principali indicatori delle attività di ricerca e innovazione, rispetto all’obiettivo di 
Lisbona al 2010 (vedi anche par. 2.4) ; 

 la spesa  interna  lorda  in ricerca e sviluppo  (dati  ISTAT 2009) è stata pari allo 0,4%, sia pure 
registrando una considerevole dinamica positiva rispetto allo 0,29% del 2006, ma che colloca 
la Provincia di Bolzano al di sotto della media delle Regioni del Centro‐Nord che si attestano 
allo 0,8 %. 

In  generale,  come  confermato  anche dall’approfondimento  tematico  effettuato dal Valutatore 
del  Programma  sul  tema  “Ricerca,  sviluppo  e  innovazione  nel  sistema  delle  piccole  e medie 
imprese altoatesine (in relazione agli incentivi offerti dal PO)” 10 il tessuto produttivo provinciale è 
caratterizzato,  rispetto  alla  ricerca  e  all’innovazione,  da  alcune  debolezze  quali:  le  dimensioni 
medie  molto  ridotte;  la  forte  concentrazione  delle  unità  produttive  in  settori  scarsamente 
innovativi o caratterizzati da processi  innovativi  incrementali;  la debolezza di  fondo del sistema 
innovativo,  soprattutto  sul  versante  della  ricerca  pubblica.  Questi  fattori  comportano  una 
modesta propensione alla ricerca e all’innovazione del sistema produttivo, alimentata anche dalle 
carenze nel settore dei servizi innovativi e di quelli avanzati alle imprese. 

Inoltre,  rimanendo  nell’ambito  degli  aspetti  di  contesto  che  interessano  sempre  l’Asse  1,  con 
riferimento agli interventi volti a favorire le telecomunicazioni e servizi ICT, va sottolineato che i 
dati disponibili per  il 2010  (31,77%) mostrano dinamiche positive  rispetto alla base di partenza 
(21,20%) per la percentuale di addetti delle imprese (con più di dieci addetti) dei settori industria 
e servizi che utilizzano computer connessi a Internet. 

                                                 
8 Cfr: Conti economici regionali ‐ Anni 2007‐2009, ISTAT febbraio 2012. 
9 Cfr: Rapporto sull'economia dell'Alto Adige 2010, Rip. 8 ‐ Istituto provinciale di statistica. Provincia Autonoma di 
Bolzano ‐ Alto Adige, Istituto provinciale di statistica – ASTAT, Bolzano 2011.  
10 Cfr: http://www.provincia.bz.it/europa/download/Fesr_Blz_Rapporto_RS_def.pdf. 
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Per  quanto  riguarda  invece  la  capacità  della  Provincia  autonoma  di  produrre  energia  da  fonti 
rinnovabili  (tema che  interagisce con  le  tipologie di  intervento realizzate dall’Asse 2  ‐ Obiettivo 
operativo  2.b)  “Promuovere  lo  sviluppo  di  tecnologie  e  sperimentazioni  legate  ad  impianti 
fotovoltaici  e  solari  e  promozione  del  loro  sfruttamento”)  nel  2008  si  registra  un  leggero 
incremento  significativo  (0,1  punto  percentuale)11  rispetto  all’anno  precedente  dei  GWh  di 
energia prodotta da fonti rinnovabili su GWh prodotti in totale. Tale dinamica positiva colloca la 
Provincia di Bolzano  (insieme alla Provincia di Trento e alla Regione Valle D’Aosta)  in  testa alla 
graduatoria regionale. 

Relativamente al tema dei trasporti  (che  interessa una parte degli  interventi promossi dall’Asse 
2), l’elemento più significativo da mettere in evidenza è rappresentato da un aumento, nel 2010 
rispetto al 2009, del  livello di utilizzo di mezzi di  trasporto pubblico  (pari al 26,7% nel 2010 a 
fronte di un valore del 23,1% nel 2009).  

Per quanto riguarda, invece, il tema della prevenzione dei rischi idrogeologici che interessa l’Asse 
3  “Prevenzione dei rischi naturali”, l’implementazione degli interventi a valere sul PO mostrano 
gli effetti positivi rispetto al numero di persone che beneficiano dell’esecuzione delle operazioni 
di messa in sicurezza perché residenti nelle aree ad alto rischio idrogeologico. 

Nella tabella successiva si riporta l’avanzamento degli indicatori Core.  

 
Tabella 1b – Indicatori Core del Programma12 
 

Priorità 1 “Competitività del sistema economico” 
Indicatori di risultato 

Risultati 
Indicatori 

Linea di 
partenza 

Obiettivo 
2007  2008  2009  2010  2011 

Numero di posti di lavoro creati 
da aiuti agli investimenti delle 
PMI , CI* 9 

0  80  0  0  4  23  41 

Investimenti indotti nelle 
imprese (in milioni di €), CI* 10 

0  8  0  0  0.061600  0.379435  0.920231 

Popolazione aggiuntiva raggiunta 
da Banda Larga, CI* 12 

0  83.535  0  0  0  76.829  76.829 

Indicatori di realizzazione 
Risultati 

Indicatori 
Linea di 
partenza 

Obiettivo 
2007  2008  2009  2010  2011 

Numero di progetti R&S, CI* 4  0  40  0  0  0  0  8 
Numero di progetti di 
cooperazione tra imprese ‐  
istituti di ricerca/competenza, ‐ 
CI* 5 

0  32  0  0  0  0  4 

Numero di progetti (aiuti agli 
investimenti delle PMI) CI* 7 

0  402  0  0  1  6  16 

Numero di progetti (Società 
dell'Informazione), CI* 11 

0  7  0  0  0  1  13 

 

                                                 
11 Cfr: Fonte: Fonte: DPS‐Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. 03.10): Energia prodotta da fonti 
rinnovabili  (GWh di energia prodotta da fonti rinnovabili su GWh prodotti in totale), marzo 2012. Dato 2007: 97,9 e 
dato 2008: 98,0. 
12 La definizione dei Core Indicators è stata riformulata in coerenza con il "Working document n. 7”. 
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Priorità 2 “Sostenibilità ambientale della crescita economica” 

Indicatori di risultato 
Risultati 

Indicatori 
Linea di 
partenza 

Obiettivo 
2007  2008  2009  2010  2011 

Capacità addizionale installata 
per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili (MW), CI*24 

0  450  0  0  0,36  1,67  1,99 

Popolazione aggiuntiva servita da 
trasporti urbani migliorati13, CI* 
22 

‐  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

Indicatori di realizzazione 
Risultati 

Indicatori 
Linea di 
partenza 

Obiettivo 
2007  2008  2009  2010  2011 

Numero di progetti (Trasporti) 
CI*13 

0  20  0  0  0  0  8 

 
Priorità 3 “Prevenzione dei rischi naturali” 

Indicatori di risultato 
Risultati 

Indicatori 
Linea di 
partenza 

Obiettivo 
2007  2008  2009  2010  2011 

Numero di persone beneficiarie 
di misure di prevenzione delle 
alluvioni, ‐ CI* 32 

0  2.000  0  0  0 30 2.117 

Indicatori di realizzazione 
Risultati 

Indicatori 
Linea di 
partenza 

Obiettivo 
2007  2008  2009  2010  2011 

Numero di progetti (Prevenzione 
dei Rischi), CI* 31 

0  12  0  1  3  6  9 

* CI= Core Indicators 
 

In linea generale, si evidenzia la buona performance di tutti gli indicatori che, nella maggior parte 
dei  casi  raggiungono  almeno  il  40%  dell’obiettivo,  dimostrandosi  in  linea  con  lo  stato  di 
avanzamento del Programma. 

Il dettaglio  relativo  all’avanzamento dei  singoli  indicatori  core  sopra  riportati  è  riportato nella 
sezione “Attuazione degli Assi Prioritari” nell’ambito delle priorità attuative  in cui si collocano  i 
singoli indicatori. 

2.1.2  Informazioni finanziarie 

Al 31 dicembre 2011 le risorse complessivamente stanziate a valere sul PO ammontano a 60 ME, 
pari all’ 80 % del totale della dotazione finanziaria del Programma. 

Il totale delle spese ammissibili certificate sostenute dai Beneficiari sono pari a 21.860.490,49 €, 
equivalente al 29,2 % del costo programmato (vedi tabella 2). 

Passando all’analisi per Asse, alla positiva performance finanziaria del Programma contribuiscono 
principalmente gli Assi 1 e 3 che evidenziano entrambi un avanzamento della spesa di circa il 40% 
del valore programmato.  

                                                 
13 I dati relativi all’indicatore in oggetto non sono attualmente disponibili e saranno quantificati correttamente nel RAE 
2012. 
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La  spesa  sostenuta  dall’Asse  2  “Sostenibilità  ambientale  della  crescita  economica”  risulta 
inferiore al livello medio di spesa del Programma e anche nel corso del 2011 persistono le criticità 
procedurali  che  hanno  determinato  i  rallentamenti  di  spesa  già  registrati  nel  corso  degli  anni 
precedenti. 

L’Asse  4,  relativo  all’Assistenza  tecnica,  presenta  un  avanzamento  finanziario  complessivo  in 
termini di spesa per 632.665,79 € pari al 21,1 % del costo programmato.  

 
Tabella 2 – Dati finanziari (euro) 
 

Priorità 
Fondi totali del PO 
(dell’Unione e 
nazionali) 

Base di calcolo del 
contributo 

dell’Unione (costo 
pubblico o totale) 

Importo totale 
della spesa 
ammissibile 
certificata 

sostenuta dai 
beneficiari14 

Contributo 
pubblico 

corrispondente 

Tasso di 
attuazione 

in % 

1 COMPETITIVITÀ DEL 
SISTEMA ECONOMICO 

27.345.196,00  P  10.894.904,60  10.894.904,60  39,84% 

2 SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE DELLA 
CRESCITA ECONOMICA 

25.097.644,00  P  2.655.633,51  2.655.633,51  10,58% 

3 PREVENZIONE DEI RISCHI 
NATURALI 

19.478.769,00  P  7.677.286,59  7.677.286,59  39,41% 

4 ASSISTENZA TECNICA  2.996.735,00  P  632.665,79  632.665,79  21,11% 

TOTALE   74.918.344,00  P  21.860.490,49  21.860.490,49  29,18% 

 

Il  Programma  Operativo  non  fa  ricorso  all’opzione  di  cui  all’art.  34  “Specificità  dei  fondi”,  
paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.  

2.1.3  Ripartizione relativa all'uso dei Fondi 

La tabella n. 3 riporta, per le cinque diverse dimensioni di cui all’allegato II del Regolamento (CE) 
n. 1828/2006, gli importi relativi al contributo del FESR dei progetti selezionati. 

                                                 
14 Spesa cumulata ammissibile inclusa nelle domande di pagamento inviate alla Commissione al 31.12.2011. 
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Tabella 3 – Dati statistici  
 

Obiettivo 
Tema 

prioritario* 
Forma di 

finanziamento** 
Territorio*** 

Attività 
economica**** 

Ubicazione 
Contributo 
comunitario 
stanziato15 

RCE  01  01  00  13  Nuts 2 ITD1  2.110.989,52 
RCE  01  01  01  22  Nuts 2 ITD1  1.099.326,20 
RCE  05  01  01  22  Nuts 2 ITD1  245.144,84 
RCE  05  01  02  22  Nuts 2 ITD1  144.401,22 
RCE  10  01  02  10  Nuts 2 ITD1  4.978.259,96 
RCE  11  01  00  17  Nuts 2 ITD1  1.412.796,92 
RCE  14  01  00  13  Nuts 2 ITD1  37.767,79 
RCE  14  01  02  22  Nuts 2 ITD1  11.269,38 
RCE  15  01  01  17  Nuts 2 ITD1  101.311,52 
RCE  16  01  00  11  Nuts 2 ITD1  453.901,17 
RCE  16  01  01  11  Nuts 2 ITD1  664.804,74 
RCE  26  01  01  11  Nuts 2 ITD1  1.439.660,38 
RCE  28  01  00  11  Nuts 2 ITD1  1.216.551,00 
RCE  28  01  01  00  Nuts 2 ITD1  134.187,40 
RCE  40  01  01  00  Nuts 2 ITD1  95.835,04 
RCE  40  01  01  08  Nuts 2 ITD1  982.355,30 
RCE  40  01  02  00  Nuts 2 ITD1  268.201,48 
RCE  40  01  02  08  Nuts 2 ITD1  73.781,52 
RCE  53  01  01  21  Nuts 2 ITD1  1.981.416,92 
RCE  53  01  02  21  Nuts 2 ITD1  2.849.435,20 
RCE  85  01  00  17  Nuts 2 ITD1  512.981,19 
RCE  86  01  00  17  Nuts 2 ITD1  51.337,60 

Totale contributo FESR dei progetti selezionati  20.865.716,28 

 

La  tabella evidenzia come,  le spese sostenute dai Beneficiari, si concentrino principalmente sui 
temi prioritari 10 “Infrastrutture telefoniche (incluse  le reti a banda  larga ), 53 “Prevenzione dei 
rischi”, 01 ”Attività di R&ST nei centri di ricerca”, 11 “Tecnologia dell’informazione”, 26 “Trasporti 
multimodale”  e  28  “Sistemi  di  trasporto  intelligenti”.  Rispetto  alla  dimensione  territoriale  si 
evidenzia  come  gli  interventi  siano  espletati  nelle  zone montane,  dove  risulta  determinante 
realizzare interventi atti a favorire l’inclusione e la maggiore coesione. 

• Sviluppo urbano sostenibile 
Come  specificato  in  sede  di  programmazione,  per  quanto  concerne  la  Provincia  autonoma  di 
Bolzano, pur  trattandosi di un  territorio montano,  si  rileva  la presenza di alcuni nodi urbani di 
rilievo,  tra  i  quali  il  capoluogo,  che  assume  una  certa  importanza,  dato  il  peso  che  ricopre  in 
termini  di  popolazione  residente  (circa  un  quarto  della  popolazione  provinciale)  e  di 

                                                 
LEGENDA:  
*Temi  prioritari:  01  Attività  di  R&ST  nei  centri  di  ricerca;  05  Servizi  avanzati  di  sostegno  per  imprese  e  gruppi  di 
imprese; 10  Infrastrutture  telefoniche  (incluse  le  reti a banda  larga); 11: Tecnologia dell’informazione; 14: Servizi ed 
applicazioni per  le PMI; 15: Altre misure per migliorare  l’accesso e  l’utilizzo efficace delle TIC da parte delle PMI; 16: 
Ferrovie; 26: Trasporti multimodale; 28: Sistemi di trasporto intelligenti; 40: Energie rinnovabili: solare; 53 Prevenzione 
dei rischi; 85 Preparazione, attuazione, monitoraggio e ispezione; 86 Valutazioni e studi; informazioni e comunicazione. 
**Forme di finanziamento: 01 Aiuto non rimborsabile. 
***Dimensione del Territorio: 00 Non pertinente; 01: Urbano; 02 Zona di montagna. 
****Attività  Economica:  08  Produzione  e  distribuzione  di  energia  elettrica,  gas,  vapore  e  acqua  calda;  10  Poste  e 
telecomunicazioni; 11 Trasporti;   13 Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 17 Amministrazioni pubbliche; 21 Attività 
connesse all'ambiente; 22 Altri servizi non specificati Importi relativi ai progetti selezionati (costo ammesso).  



11 
 

concentrazione  delle  attività  economiche.  Sebbene  il  Programma  non  attribuisca  importanza 
strategica alla questione urbana è stata inserita nell’ambito dell’Asse 2 la linea di intervento 2.c) 
che è rivolta al trasporto urbano pulito.  

Le  operazioni  finanziate  a  valere  su  tale  linea  di  intervento  sono  complessivamente  5  per  un 
valore  pari  a  7.822.441,00  €  e  sono  state  selezionate  nell’ambito  del  terzo  e  quarto  invito  a 
presentare  proposte  progettuali.  La  finalità  degli  interventi  approvati  è  individuata  nel 
miglioramento del livello di attrattività delle aree urbane soprattutto in termini di: 
 penetrazione  nel  territorio  del  servizio  di  trasporto  pubblico  (frequenza  e  la  qualità  del 

servizio tramviario); 
 realizzazione delle misure necessarie per rendere l'offerta del TPL più accessibile (anche alle 

persone disabili) e sicura. 

Gli interventi in oggetto sono descritti nel dettaglio nel par. 3.2.1.1.  

2.1.4  Progressi conseguiti nel finanziamento e nell’attuazione degli strumenti di 
ingegneria finanziaria ex art. 44 

La  Provincia  non  ha  attivato  e  non  intende  attivare  attraverso  il  PO  strumenti  di  ingegneria 
finanziaria ex art. 44. 

2.1.5  Sostegno ripartito per gruppi destinatari 

Gli  interventi  selezionati  ed  attuati  al  31.12.2011  sono  rivolti  a  tutti  i  soggetti  operanti  nel 
territorio provinciale e non sono calibrati per settori o zone specifiche poiché è  intenzione della 
Provincia mantenere  l’equilibrio  territoriale e coinvolgere, quindi,  l’intero  territorio provinciale. 
Tutte  le  operazioni  cofinanziate  sono  state  selezionate  sulla  base  dei  criteri  approvati  dal 
Comitato  di  Sorveglianza  del  PO,  conformemente  all'articolo  65  del  Regolamento  CE  n. 
1083/2006. 

Il  quarto  invito  a  presentare  proposte  progettuali,  la  cui  graduatoria  è  stata  approvata  dal 
Comitato  di  Pilotaggio  il  12  luglio  2011,  è  stato  rivolto  ai  servizi  provinciali,  agli  enti  pubblici 
territoriali e ai privati ed in particolare: 



12 
 

 AS S E   ATTIVITÀ B E NE F IC IAR I

a) sviluppo della  ricerca  nell’ambito di 
specifici settori / cluster;

C entri di ricerca  e di competenza, univers ità, imprese, anche in 
associaz ione tra  loro, organizzaz ioni e associaz ioni di diritto 
pubblico e privato, serviz i provinciali ed enti pubblici (sono 
escluse le aziende agricole)

b) s tudi, consulenze e serviz i innovativi 
alle PMI;

PMI della  provincia  (escluse quelle del settore agricolo), s ingole o 
associate

c) sos tegno alla  copertura  delle aree 
rurali del territorio provinciale con la  
banda  larga  e con tecnologie digitali;

Operatori privati che forniscono serviz i di accesso alla  rete, 
serviz i provinciali ed enti pubblici che operano nel campo delle 
Tecnologie dell’Informazione e della  C omunicaz ione  (intervento 
solo nelle aree rurali e periferiche, in presenza  di "fallimento del 
mercato")

d) sviluppo e potenziamento dei serviz i 
offerti tramite IC T , in particolare alle 
imprese.

PMI della  provincia  (escluse quelle del settore agricolo), serviz i 
provinciali ed enti pubblici che offrono serviz i nel campo delle 
Tecnologie dell’Informazione e della  C omunicaz ione

a) produzione dell’idrogeno da  fonti 
rinnovabili e utilizzo come energia  
alternativa  pulita;

C entri di ricerca  e di competenza  del settore, imprese della  
provincia, s ingole o associate, anche con partecipazione 
pubblica, che sviluppano tecnologie in campo energetico e che 
intendono adottare soluz ioni per l’utilizzo dell’idrogeno come 
fonte di energia  nei process i produttivi, serviz i provinciali ed enti 
pubblici che operano nel campo della  produzione e promozione 
delle fonti di energia  rinnovabili e del risparmio energetico

b) sviluppo di tecnologie e 
sperimentazioni legate ad impianti 
fotovoltaici e solari e promozione del 
loro s fruttamento.

C entri di ricerca  e di competenza  del settore, imprese della  
provincia, s ingole o associate, anche con partecipazione 
pubblica, che sviluppano tecnologie in campo energetico e che 
intendono adottare soluz ioni per l’utilizzo degli impianti 
fotovoltaici e del solare termico come fonte di energia  nei 
process i produttivi, serviz i provinciali ed enti pubblici che operano 
nel campo della  produzione e promozione delle fonti di energia  
rinnovabili e del risparmio energetico, nonché i “grandi 
consumatori pubblici” (mense, impianti sportivi...)

c) miglioramento e pianificazione  
contestuale del trasporto pubblico 
localoe (ferro+gomma) e introduzione  
del cadenzamento ferroviario in nuove 
linee;

Amminis traz ioni pubbliche, enti L ocali, soggetti ed enti proprietari 
delle s trutture da  riqualificare ed i soggetti affidatari dei serviz i di 
trasporto pubblico su gomma  e su ferro

d) definiz ione e implementazione di 
nuove  modalità  di tariffaz ione e 
pagamento e di informazione;

G estori del TP L  ed ente pubblico concess ionario, compresa  la  
P rovincia.

e) pendolarismo e mobility 
management.

P ubbliche Amminis traz ioni ed E nti L ocali, compresa  la  P rovincia, 
intes i s ia  come enti regolatori che come datori di lavoro, grandi 
imprese che s i dimostrano sens ibili al tema

a) realizzaz ione di un s is tema  
informativo e di monitoraggio dei 
s is temi idraulici;

E nti L ocali, compresa l’Amminis trazione provinciale, s trutture
funzionali e s trumentali della provincia che operano nel campo
della  prevenzione dei rischi

b) realizzaz ione di piani integrati di 
prevenzione dei rischi idraulici e delle 
conseguenti es igenze di gestione degli 
ecos is temi fluviali;

E nti L ocali, compresa l’Amminis trazione provinciale, s trutture
funzionali e s trumentali della provincia che operano nel campo
della  prevenzione dei rischi

c) progettaz ione e realizzaz ione di 
interventi di s is temazione fluviale e 
riqualificaz ione  ecologica.

E nti L ocali, compresa l’Amminis trazione provinciale, s trutture
funzionali e s trumentali della provincia che operano nel campo
della  prevenzione dei rischi

PR E VE NZ IONE  
DE I R IS C HI 
NATURAL I

C OMPE TIT IVITÀ  
DE L  S IS TEMA  
E C ONOMIC O

S OS TE NIB IL ITÀ  
AMB IE NTAL E  
DE L L A  C R E S C ITA  
E C ONOMIC A

 

L’Autorità di Gestione (di seguito AdG) ha in seguito pubblicato la lista dei beneficiari alla pagina 
web16 dedicata al Programma. 

Alla data del 31.12.2011, risulta soddisfatta la condizione per cui il 70% delle risorse destinate alle 
imprese per investimenti non riguardanti ricerca e sviluppo sperimentale debba essere erogato a 
favore  delle  PMI  (come  indicato  dal  Programma  al  capitolo  5.3.1).    I  call  emanati  dalla  PA  di 
Bolzano  ‐   destinati  alle  imprese per  interventi non  riconducibili  alla  ricerca  e  sviluppo  ‐   non 
prevedono, infatti, la partecipazione da parte delle Grandi imprese. In merito alla verifica che gli 

                                                 
16 http://www.provincia.bz.it/europa/download/lista_beneficiari_GENNAIO_2012.pdf 
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investimenti  finanziati non determinino una delocalizzazione da altro Stato membro,  si precisa 
che, alla data del 31.12.2011, anche tale prescrizione risulta soddisfatta. 

Con riferimento all’impegno dell’AdG ad ottenere dalle grandi  imprese beneficiarie delle risorse 
del  PO  l'assicurazione  che  l'agevolazione  non  è  rivolta  ad  investimenti  che  determinano  una 
delocalizzazione  da  un  altro  Stato membro  dell'Unione  Europea  si  evidenzia  che  alla  data  del 
31.12.2011  non  sono  stati  ammessi  interventi  che  finanziano  grandi  imprese  a  valere  sul 
Programma Operativo.  

2.1.6  Sostegno restituito o riutilizzato 

Nel corso del 2011, a  seguito di un  ritiro  spontaneo da parte di un Beneficiario  la cui  impresa 
presentava  difficoltà  economiche,  l’Autorità  di  Certificazione  ha  proceduto  al  recupero  del 
contributo  erogato  al  Beneficiario  (nell’ambito  della  linea  di  intervento  1.b)  per  un  totale  di 
contributo pubblico pari a 14.964,27 euro. Il contributo è stato restituito nel mese di settembre 
del  2011  dal  beneficiario  ed  è  stato  decertificato  nella  domanda  di  pagamento  nr.  14  del  21 
novembre 2011. Le  risorse  recuperate saranno  riutilizzate nel quadro delle attività previste dal 
Programma Operativo. 

Oltre al caso di ritiro spontaneo sopra citato,  il Programma non è stato oggetto di restituzioni a 
seguito  di  soppressioni  dei  contributi  di  cui  agli  articoli  57  (stabilità  delle  operazioni)  e  98.2 
(rettifiche  finanziarie)  del  Regolamento  CE  n.  1083/2006,  né  sono  stati  riutilizzati  dei 
finanziamenti a seguito di eventuali rettifiche operate in ragione della sussistenza di irregolarità.  

2.1.7  Analisi qualitativa 

Come evidenziato nel capitolo introduttivo del presente rapporto, nel corso del 2011 le attività si 
sono concentrate su un duplice livello di azione:  
 l’attuazione delle operazioni relative ai primi tre bandi pubblicati dando priorità ad accelerare 

i processi attuativi e le operazioni di spesa; 
 la pubblicazione e l’attivazione del quarto invito a presentare proposte progettuali a valere su 

tutti gli Assi prioritari del Programma.  

In  particolare,  con  riferimento  al  quarto  invito  a  presentare  proposte  progettuali,  la  relativa 
graduatoria  è  stata  approvata  dal  Comitato  di  Pilotaggio  il  12  luglio  2011  e  ha  determinato 
l’approvazione di 23 nuove proposte progettuali, per un valore totale di 13.142.688,00 €.   

Con riferimento all’Asse 1 sono state finanziate quattordici nuove operazioni a valere su tutte le 
linee di intervento attive nell’ambito di tale Asse. In particolare, la linea di intervento a) “Sviluppo 
della  ricerca  nell’ambito  di  specifici  settori  /  cluster”  ha  visto  l’approvazione  di  cinque  nuovi 
progetti di ricerca di seguito elencati: 
 “Recupero  del materiale  proveniente  dalla  demolizione  di  edifici  a  risparmio  energetico”: 

obiettivo di questo progetto è  individuare gli elementi per una  corretta gestione dei  rifiuti 
derivanti dalla produzione di materiale da demolizione da "casa clima" e dallo smaltimento di 
pannelli fotovoltaici. 

 “Procedimento‐Greentech:  l’utilizzo  di  CO2  come materia  prima“:  obiettivo  del  progetto  è 
quello di  ridurre o eliminare  completamente  le emissioni di CO2 prodotte dall’impianto di 
trattamento/combustione dei  rifiuti di Bolzano.  Tale procedimento  è  attuato  attraverso  la 
reazione  del  CO2  in  CH4  (prodotto  da  fonti  rinnovabili).  Attraverso  la  trasformazione  del 
rifiuto CO2 viene prodotto un ulteriore vettore energetico. L’attività è dunque concentrata 
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sulla progettazione e realizzazione di un  impianto pilota (sviluppo di un prototipo su piccola 
scala ma connesso nel caso concreto ad un impianto esistente); 

  “Lagrein  ‐  siti,  viti  e metaboliti”:  obiettivo  del  progetto  é  la  valorizzazione  della  varietà 
autoctona altoatesina Lagrein attraverso  l’identificazione e  la quantificazione dei metaboliti 
principali (biomarkers) che al meglio ne descrivono  la tipicità e qualità.  Il progetto produrrà 
dettagliati  dati  sulla  composizione metabolica  di  zone  produttive  più  o meno  vocate  del 
Lagrein  nell’uva  e  nel  rispettivo  vino  e  consentirà  l'identificazione  di  composti  che 
maggiormente influenzano la qualità del vino Lagrein durante l’analisi sensoriale; 

 “Vegemont  –  Acquisizione  di  dati  per  una  base  cartografica  che  ha  il  fine  di  definire  le 
caratteristiche  dei  luoghi  di  coltivazione  degli  ortaggi  nelle  zone montane”:  obiettivo  del 
progetto  è  promuovere  la  coltivazione  di  ortaggi  nelle  zone  montane  e  mettere  a 
disposizione dei contadini informazioni sulle possibilità di coltivazione e sui tempi di raccolta 
in determinate  zone. Attraverso dati  climatici e  topografici già disponibili  (dati del Sistema 
Informativo Territoriale,  SIT)  sarà  fatto un modello matematico  che  analizzerà  se un  certo 
posto è adatto alla coltivazione di diverse verdure. Inoltre saranno calcolati i rispettivi periodi 
di raccolta delle verdure; 

 “Pro Acqua”: il progetto si occupa dell'analisi del peso tossicologico della quantità di farmaci 
e  loro metaboliti  immessi  nel  sistema  fognario.  L'analisi  sarà  effettuata  nei  reflui  urbani, 
prelevando campioni prima e dopo il trattamento di depurazione, sia con metodi già in uso, 
sia  con  nuovi metodi  di  indagine  scientifica. Questo  permette  di  individuare  una  risposta 
metodologica e operativa al rischio tossicologico e di creare un sistema di controllo (sistema 
pilota) sul monitoraggio delle acque. 

Inoltre, con  riferimento alla  linea di attività 1.b) “Studi e servizi  innovativi alle PMI” sono state 
approvate quattro nuove proposte progettuali descritte nel dettaglio nel par. 3.1.1.1. 

A valere sulle linee di intervento 1.c) e 1.d) sono stati approvati cinque nuovi interventi. Con tali 
interventi  l’Amministrazione  Provinciale  ha  recepito  sia  le  istanze  delle  Amministrazioni 
pubbliche  locali dei comuni altoatesini  (località Passo Rombo) di superamento del digital divide 
dovuto all’assenza o  carenza del  servizio di  telefonia mobile,  sia  le  istanze dei  cittadini e degli 
imprenditori/soggetti giuridici della Provincia Autonoma di Bolzano, di sviluppo e potenziamento 
dei servizi offerti tramite ICT.  

Rispetto  all’Asse  2,  i  nuovi  interventi  finanziati  si  concentrano  principalmente  sulla  linea  di 
intervento 2.b) e 2.c) e  riguardano:  l’installazione di  impianti  fotovoltaici  su dodici edifici della 
Provincia Autonoma di Bolzano, il rivestimento fotovoltaico della barriera stradale antirumore in 
calcestruzzo preesistente sita  lungo  la corsia nord della s.s. 12 nel tratto di strada compreso tra 
l'abitato  di  Pineta  di  Laives  e  l'imbocco  sud  della  Galleria  Pineta  di  Laives  –  Bolzano  e  il 
miglioramento del servizio dell'autostazione di Bressanone. 

Con  riferimento  all’Asse  3  sono  stati  approvati  complessivamente  6  nuovi  interventi  che 
contribuiscono  a  proseguire  l’attività  di  prevenzione  dei  rischi  naturali.  In  particolare,  con 
riferimento alle attività relative alla realizzazione di un sistema informativo e di monitoraggio dei 
sistemi  idraulici,  sarà  finanziata  l'installazione  di  una  stazione  di monitoraggio  idrometrico  sul 
fiume Adige a Ponte Adige nonché, nella stazione idrometrica sul fiume Adige a Tel, è previsto il 
rifacimento della teleferica di supporto alle misure di portata, che implica il rinnovo anche delle 
strutture portanti di stazione.  
Inoltre,  rispetto  agli  interventi  che  prevedono  specifiche  attività  di  studio,  progettazione  e 
realizzazione  di  interventi  di  sistemazione  idraulica  ed  idraulica/forestale  degli  spazi  fluviali 
nell’ambito del territorio provinciale, sono stati approvati quattro nuovi interventi: 
 opere di protezione dai detriti alluvionali lungo la Rienza in Val Pusteria (Brunico);  
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 studio di variante per la riduzione dei pericoli dei corsi d’acqua nel bacino della Drava;  
 difesa idraulica Vipiteno ‐ lotto 1 
 difesa idraulica Vipiteno ‐ lotto 2. 

Il quadro attuativo a livello di Programma presenta un progressivo avanzamento delle operazioni 
finanziate. Alla fine del 2011 si registra, infatti, la chiusura di un totale di 50 operazioni (di cui 15 
nel corso del 2011) su un totale di 99 operazioni finanziate. Con riferimento agli obiettivi specifici 
che  identificano  gli  ambiti  prioritari  in  cui  si  concentra  l’azione  di  sostegno  del  PO,  le  prime 
realizzazioni ed i primi risultati materiali ottenuti con gli interventi attivati mostrano che: 
- per il conseguimento dell’obiettivo specifico 1 diretto ad elevare il livello di spesa in ricerca e 

sviluppo  rispetto al PIL ed  il  tasso di  innovazione del  sistema produttivo provinciale,  sono 
state finanziate: 
  8 operazioni che realizzano progetti di ricerca e sviluppo (40 previsti);  
 16 progetti connessi agli aiuti agli  investimenti diretti alle PMI (402 previsti), 8 dei quali 
sono studi (su 2 previsti);  

 13 operazioni collegate alla Società dell’informazione (7 previsti) e sono stati realizzati 7 
sistemi  di  trasmissione  dati  in  banda  larga,  dei  7  previsti,  che  coprono  i  seguenti 
comprensori: Val Venosta, Valle dell'Adige e Burgraviato, Bassa Atesina e Oltradige, Val 
d'Isarco, Alta Val d'Isarco e la Val Pusteria; 

- per  il  conseguimento  dell’obiettivo  specifico  2  “Favorire  lo  sviluppo  di  fonti  di  energia 
rinnovabile”, sono stati implementati: 
 10 operazioni relative all’energia rinnovabile (a fronte di un obiettivo iniziale pari a 20); 
 alla  data  del  31.12.2011  i  MWh  prodotti  da  fonti  alternative  (energia  elettrica 
mediamente prodotta all’anno) sono pari a 2.246,26 e  la capacità addizionale  installata 
per  la produzione di energia da fonti rinnovabili (potenza effettivamente  installata) è di 
1,99 MW; 

- per  il  conseguimento  dell’obiettivo  specifico  3    “Promozione  dello  sviluppo  di  sistemi  di 
trasporto pulito nelle aree urbane”, sono stati finanziati: 
 8 operazioni che realizzano progetti nel settore dei trasporti (20 previsti) che assicurano 
sostenibilità e aumentano l'attrattività di città e centri minori; 

- per  il  conseguimento  dell’obiettivo  specifico  diretto  ad  accrescere  la  sicurezza  con  un 
approccio preventivo sono state finanziate: 
  9 operazioni che realizzano progetti di prevenzione dei rischi (12 previsti);; 
 alla data del 31.12.2011 sono state realizzate 2 stazioni idrometriche in tempo reale di cui 
una nel 2011 (8 interventi previsti);  

 alla  data  del  31.12.2011  sono  stati  realizzati  5  interventi  di  sistemazione  idraulica  ed 
idraulica/forestale degli spazi fluviali che erano stati progettati (5 previsti). 

Gli indicatori di realizzazione e di risultato del PO e gli indicatori Core sono riportati nelle tabelle 4 
a  livello  di  singolo  Asse  prioritario  e  commentati  nella  descrizione  qualitativa  degli  Assi  di 
riferimento. 

Rispetto  al  contributo  del  Programma  all’attuazione  della  Strategia  di  Lisbona  appare  utile 
ricordare che  la ripartizione  indicativa delle risorse FESR, pari a 26.021.981,00 Euro, tiene conto 
del vincolo disposto all’articolo 9 del Regolamento Generale, che prevede che “l'intervento dei 
Fondi sia coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie e complementare agli altri 
strumenti  finanziari della Comunità” e che “l'intervento cofinanziato dai Fondi è  finalizzato agli 
obiettivi prioritari dell'Unione  europea di promuovere  la  competitività  e  creare posti di  lavoro, 
compreso  il  raggiungimento  degli  obiettivi  degli  orientamenti  integrati  per  la  crescita  e 
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l'occupazione (2005‐2008) come stabiliti dalla decisione del Consiglio 2005/600/CE. A tal fine,  la 
Commissione e gli Stati membri provvedono,  in base alle rispettive competenze, a stabilire per  i 
suddetti obiettivi prioritari il 60% della spesa destinata all'obiettivo «Convergenza» e il 75% della 
spesa destinata all'obiettivo «Competitività regionale e occupazione»”.  
La stima effettuata in sede di definizione del Programma prevede che, con riferimento al vincolo 
di “earmarking”  rispetto agli obiettivi di Lisbona,  la  ripartizione della dotazione del Programma 
tra le diverse categorie di spesa17 sia pari a 13.687.563 €, ovvero al 52,6% del totale delle risorse 
assegnate. Le spese sostenute al 31 dicembre 2011 raggiungono  il 10% della soglia di  incidenza 
“earmarking” fissata dal Programma.  

Rispetto  al  contributo  del  PO  alla  promozione  delle  pari  opportunità  tra  donne  e  uomini  si 
evidenzia come, in tutti e quattro i bandi pubblicati dalla Provincia, sia stato chiesto ai Beneficiari 
di evidenziare il contributo delle proposte progettuali al conseguimento dell’obiettivo trasversale 
della parità e pari opportunità come anche all’obiettivo  trasversale di  sostenibilità ambientale. 
Durante l’attuazione delle operazioni, gli impegni assunti in fase di definizione della proposta dai 
Beneficiari  sono monitorati  costantemente.  Inoltre,  durante  la  fase  di  valutazione  del  quarto 
invito pubblicato  l’8 marzo 2011 si è posta particolare attenzione nel premiare  le proposte che 
avevano segnalato attenzione all’incremento della promozione delle pari opportunità.  

Il partenariato, nel corso del 2011, è intervenuto in maniera attiva nell’attuazione del Programma 
in occasione di molteplici attività ed eventi.  In primo  luogo, con riferimento alla definizione dei 
documenti  preparatori  del  quarto  invito  di  presentazione  di  proposte  progettuali  (avviso, 
manuale  di  attuazione,  schede  di  valutazione  delle  operazioni  e  report  di  rendicontazione  e 
monitoraggio)  e  del  quarto  bando  ed  in  occasione  di  apposite  attività  di  informazione  e 
comunicazione. 
Inoltre,  il  partenariato  è  coinvolto  nelle  sedi  istituzionali  funzionali  alla  raccolta  delle  istanze 
provenienti  dal  territorio  provinciale  che  sono  individuate  nel  Comitato  di  Sorveglianza  e  nel 
Comitato di pilotaggio. Tali sedi hanno costituito dei momenti di confronto ed hanno contribuito 
a  creare un  clima di  condivisione  e progressiva messa  a  fuoco dei  fabbisogni  e delle  esigenze 
provenienti dal territorio. Il dibattito avvenuto in tali sedi è stato determinante per la definizione 
di aspetti importanti per l’attuazione del PO (come è accaduto, ad esempio, nel caso dei criteri di 
selezione delle operazioni).  

Sia il partenariato sia la cittadinanza sono stati, infine, coinvolti in specifiche iniziative pubbliche 
di presentazione dei contenuti delle operazioni  finanziate con  il PO maggiormente  significative 
(es. evento relativo alla tecnologia dell’idrogeno, ecc.) e  in seminari tecnici, come sarà  illustrato 
nel capitolo 6 del presente Rapporto. 

2.2  Rispetto del diritto comunitario 

Analogamente  a  quanto  segnalato  nei  precedenti  Rapporti  Annuali  (RAE),  nel  periodo  di 
riferimento del presente RAE, non sono state  rilevate problematiche di  rilievo  relativamente al 
rispetto del diritto comunitario (che riguarda  il rispetto delle politiche comunitarie  in materia di 
appalti pubblici, concorrenza, ambiente e pari opportunità). 

Nello  specifico, con  riferimento al  rispetto della normativa  in materia di appalti18,  si  sottolinea 
come  l’Autorità  di  Gestione  anche  nel  corso  dell’annualità  2011  abbia  posto  particolare 

                                                 
17 Cfr. Allegato IV al Regolamento 1083/2006/CE 
18  La  legge provinciale  sui  lavori pubblici è  stata  recentemente modificata dalla Giunta provinciale per  adeguare  la 
norma alle direttive provenienti da Stato e Unione Europea. D.P.P. dd. 26.10.2009, n. 48 Regolamento recante norme 
transitorie in materia di lavori pubblici di interesse provinciale. 
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attenzione  affinché  le procedure  adottate permettano di  garantire un’adeguata  vigilanza delle 
procedure  di  aggiudicazione  espletate  durante  l’attuazione  delle  operazioni.  Le  procedure  di 
aggiudicazione  sono monitorate nei  report di  rendicontazione e monitoraggio  che  i Beneficiari 
trasmettono all’AdG e registrate nel sistema di monitoraggio SRTP. Il rispetto delle procedure di 
gara  è,  inoltre,  attestato  nelle  check  list  di  controllo  documentale  e  costituisce  oggetto  di 
verifiche  approfondite  e  puntuali  rispetto  ai  singoli  step  procedurali  previsti  dalla  normativa 
durante  i controlli  in  loco. Nel corso del 2011 sono state aggiornate  le check  list dei controlli  in 
loco e sono state dettagliate maggiormente nel passaggio relativo alla verifica delle procedure di 
affidamento. 

L’Autorità  di  Gestione  ha  monitorato  costantemente  anche  la  corretta  applicazione  della 
normativa  in materia  di  aiuti. Nell’ambito  del  quarto  invito  a  presentare  proposte  progettuali 
sono state ammesse a finanziamento cinque nuove operazioni i cui soggetti beneficiari sono PMI. 
L’attività di verifica sulla correttezza dei regimi di aiuto erogati è effettuata dall’AdG in raccordo 
con  le  Ripartizioni  provinciali  competenti  per  i  singoli  settori  d’intervento.  In  generale,  è 
assicurato che gli interventi siano finanziati nel rispetto della normativa comunitaria in materia di 
aiuti attualmente vigente ed in particolare in conformità : 
 alle autorizzazioni concesse nel caso di aiuti notificati; 
 alle condizioni indicate nel regolamento di esenzione nel caso di aiuti esentati dall’obbligo di 

notifica. 

Inoltre,  il coordinamento costante con  l’Autorità ambientale consente all’AdG di garantire che, 
durante tutte le fasi in cui si articola la gestione del Programma nonché nel corso dell’attuazione 
delle  singole  operazioni,  sia  garantita  la  corretta  applicazione  della  normativa  in  materia 
ambientale.  

2.3  Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 
Nel  corso  del  2011  non  si  sono  riscontrati  problemi  specifici  riguardanti  l’attuazione  del 
Programma.  

Analogamente a quanto segnalato nei precedenti Rapporti Annuali, nel periodo di riferimento del 
presente RAE, l’AdG si è adoperata a migliorare gli strumenti di programmazione operativa al fine 
di fornire  indirizzi chiari e rendere esecutive  le disposizioni relative all’attuazione del PO. Con  la 
pubblicazione  del  quarto  invito  a  presentare  proposte  progettuali  sono  state  apportate 
opportune modifiche ed integrazioni al manuale di attuazione, al fine di rendere le procedure e le 
modalità di attuazione più chiare possibili sia nei confronti delle strutture provinciali coinvolte sia 
per assicurare  l’opportuna  trasparenza nei confronti dei beneficiari  in ottemperanza ai dettami 
comunitari. Oltre al manuale, sono stati affinati gli strumenti riguardanti  la presentazione delle 
proposte progettuali nonché la modulistica da utilizzare ai fini della rendicontazione delle spese. 
Tali attività sono state orientate a semplificare le attività dei Beneficiari.  

Nel  corso del 2011,  sono  state  effettuate dall’AdG 11  visite  in  loco  calendarizzate nei mesi di 
luglio, settembre e ottobre. Il campione verificato ha coperto il 60% della spesa. Con riferimento 
agli strumenti utilizzati dall’AdG al fine di espletare i controlli in oggetto, nel corso del 2011, sono 
state aggiornate le check list ed in particolare sono state dettagliate maggiormente nel passaggio 
relativo alla verifica delle procedure di affidamento. 

Inoltre, l’esercizio di quantificazione degli indicatori, effettuato in sede di redazione dei Rapporti 
Annuali di Esecuzione, nonché le recenti comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico e 
della Commissione  rispetto  la necessità di adeguare gli  indicatori core, hanno portato alla  luce 
l’opportunità di rivedere  la scelta di alcuni  indicatori, presenti nel set di  indicatori approvati nel 
PO  FESR  Bolzano  2007‐2013  al  fine  di  risolvere  problemi  di  non  completa  pertinenza  e 
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significatività  degli  indicatori  rispetto  alla  strategia  attuata  o  da  attuare  e,  in  alcuni  casi,  di 
disallineamento  fra  i  target  previsti  e  le  azioni  attivate.  Si  è  ritenuto  necessario,  pertanto, 
provvedere verso la fine del 2011 alla formulazione di una proposta di rimodulazione del set degli 
indicatori del PO FESR Bolzano 2007‐2013. Il criterio guida della revisione è quello di garantire la 
rappresentatività di tutti gli obiettivi specifici e operativi del Programma e  la riconduzione delle 
singole operazioni ad  indicatori quantificabili, sia sulla base della disponibilità delle fonti sia dei 
dati  di  contesto  necessari  per  il  loro  calcolo.  Alla  data  del  31.12.2011  le  attività  in  oggetto 
implementate hanno riguardato: 

1. l’analisi degli  indicatori  adottati dal PO19:  gli  indicatori presenti nel Programma  sono  stati 
analizzati  rispetto  a  5  parametri:  specificità;  misurabilità;  disponibilità;  rilevanza  e 
definizione  temporale. Quindi  è  stato  attribuito  un  punteggio  agli  indicatori  per  ciascuna 
caratteristica ed un giudizio sintetico relativa la qualità degli indicatori;  

2. l’individuazione  di  azioni  correttive:  sulla  base  del  giudizio  attribuito  agli  indicatori  sono 
state  individuate  le azioni  correttive da apportare agli  indicatori  con un giudizio basso.  Le 
azioni sono state: 
 sostituzione di un indicatore già presente con uno o più indicatori; 
 eliminazione di un indicatore dal set originale; 
 inserimento di un nuovo indicatore per misurare aspetti non rilevati precedentemente; 
 modifica del target definito in fase di programmazione.  

3. la  definizione  del  set  di  indicatori  revisionati:  è  stata  formulata  una  prima  proposta  di 
revisione del set degli indicatori. 

4. la  condivisione  delle  revisioni  apportate  al  set  degli  indicatori  con  i  soggetti 
dell’Amministrazione provinciale responsabili dell’attuazione del Programma.  

La proposta definitiva del nuovo set di indicatori sarà elaborata nel corso del 2012 per il relativo 
invio in tempi utili per il Comitato di Sorveglianza. 

Il PO presenta dei ritardi di attuazione ed  in particolare di spesa rispetto alle  linee di  intervento 
relative  all’Asse  2  (linee  di  intervento:2.a),  2.c),  2.d)  e  2.e)).  In  particolare,  l’unico  progetto 
approvato a valere sulla  linea di  intervento 2.a) denominato “tecnologie all'idrogeno” presenta 
uno stato di avanzamento delle attività ma non ha prodotto spese nel corso del 2011. L’AdG ha 
sensibilizzato il beneficiario nel corso di riunioni tecniche periodiche dell’importanza di accelerare 
le procedure di rendicontazione a fronte delle attività già espletate. 

La Ripartizione mobilità, responsabile delle linee di intervento nel settore dei trasporti (2.c), 2.d) 
e 2.e)), che evidenziano un livello di spesa non adeguato rispetto al complessivo avanzamento del 
Programma,  ha  tenuto  costantemente  informata  l’AdG  della  situazione  relativa  allo  stato  di 
avanzamento degli  interventi, garantendo  la  rendicontazione dei  lavori effettuati nel  corso del 
2011 già nei primi mesi del 2012 nonchè l’accelerazione delle attività ancora da completare.  

Riguardo  al  funzionamento del  Sistema  di Gestione  e  Controllo  (SIGECO),  il  20 dicembre  2011 
l’Autorità di Audit ha inviato alla Commissione Europea il Rapporto Annuale di Controllo (RAC) e 
il parere  annuale di  conformità del  Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo 
Obiettivo competitività regionale ed occupazione FESR CCI 2007IT162PO009 periodo 2007‐2013, 
a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii) del Reg. (CE) 1083/06 e dell’articolo 18, 
paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1828/06 per il periodo compreso tra il 1° luglio 2010 e il 30 

                                                 
19 Per  la  valutazione  degli  indicatori    sono  state  prese  a  riferimento  le  indicazioni metodologiche  identificate  in 
letteratura con l’acronimo S.M.A.R.T. (specific; measurable; available; relevant, time‐bound). L’acronimo SMART viene 
applicato per la valutazione della qualità degli indicatori nell’ambito della metodologia del Project Cycle Management 
(cfr. Commissione europea, Europe Aid ‐ Project Cycle Management  Guidelines, 2004). 
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giugno  2011.  L’AdA,  a  seguito  delle  attività  di  audit  di  sistema  e  degli  audit  delle  operazioni 
effettuati  con  riferimento  alle  certificazioni  di  spesa  al  31.12.2010,  ha  espresso  parere  senza 
riserva in relazione alla piena conformità del SIGECO del PO FESR. 

Nel maggio 2011,  l’Autorità di Audit ha svolto un ulteriore audit di sistema rispetto a quelli già 
effettuati nel corso del 2009 e del 2010. L’AdA ha ritenuto opportuno eseguire un nuovo audit di 
sistema a seguito delle osservazioni  formulate dalla Commissione Europea a valere sul RAC del 
2010 che evidenziavano che la procedura  seguita non teneva esaurientemente conto di tutti gli 
aspetti formali e di merito previsti dall’art. 62 del Reg. n. 1083/2006.  

Gli  audit  sulle  operazioni  sono  stati  svolti  dall’AdA  nella  prima metà  del  2011. Gli  esiti  di  tali 
attività sono stati  riportati dall’Autorità di Audit nel Rapporto Annuale di Controllo 2011 e non 
hanno riscontrato criticità rilevanti. 

Con  riferimento  alla  corretta  attivazione  e  gestione  del  sistema  di monitoraggio,  la  Provincia 
Autonoma  ha  assicurato  anche  nel  corso  del  2011  l’alimentazione  bimestrale  del  Sistema 
Nazionale di Monitoraggio del QSN 2007‐2013  tramite  la procedura di  trasmissione  telematica 
dei  dati  mediante  l’impiego  dell’applicativo  SRTP,  messo  a  disposizione  dal  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ‐ Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato 
Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea.  

Anche  nel  corso  del  2011  sono  proseguite  le  attività  al  fine  di  consentire  all’Amministrazione 
Provinciale di dotarsi a regime di un sistema informativo proprietario, dedicato alla gestione del 
PO FESR e personalizzato  in  funzione delle proprie peculiarità e  fabbisogni operativi.  L’AdG ha 
stipulato in data 13 gennaio 2011 un Protocollo d’Intesa per la costituzione a titolo gratuito non 
esclusivo del diritto d’uso del programma applicativo SISPREG con la Regione Valle D’Aosta. 
A seguito della stipula del Protocollo d’Intesa sono entrate a pieno regime le attività di adozione 
e di adeguamento del sistema informativo SISPREG ed in particolare: 
 la verifica delle funzionalità presenti nella versione dell’applicativo in “riuso”;  
 il ridisegno di funzioni esistenti non allineate al modello di gestione del PO FESR PA Bolzano 

2007‐2013. 

Gli  incontri  tecnici  propedeutici  allo  sviluppo  delle  “personalizzazioni”  necessarie  al  sistema 
informativo  si  sono  protratti  per  tutto  il  2011  e  le  necessarie modifiche  funzionali  al  sistema 
SISPREG sono ancora  in corso di realizzazione. Si prevede di poter  testare  il sistema non prima 
della seconda parte del 2012.  

2.4  Modifiche nell'ambito dell'attuazione 
Il Rapporto sui conti economici regionali pubblicato dall’Istat nel mese di febbraio 2012 pone  in 
evidenza come  le aree del Paese su cui  la crisi economica ha avuto un  impatto meno negativo 
sono  state  le Provincie Autonome di Trento  (con una  riduzione del Pil dell’1,5%  ) e Bolzano  (‐
0,4%),  la  Toscana  (‐1,5%)  e  il Molise  (‐1,6%).  In  entrambe  le  Provincie  Autonome  la  crisi  del 
settore  industriale è  stata meno  intensa  che altrove mentre  il valore aggiunto del  terziario ha 
evidenziato  una  tenuta  a  Trento  e  addirittura  una  crescita  a  Bolzano  (+1,6%).  L’Alto  Adige  è 
riuscito, dunque,  a  contenere  gli  effetti della  recessione  anche  con  riferimento  ai  dati  del  PIL 
riferiti all’anno 2011. 

Con  riferimento  alla  situazione  socio  economica  è  utile  riportare  i  risultati  di  uno  studio 
effettuato dall’ASTAT20, che ha preso  in considerazione  il set di  indicatori definito nel 2000 dal 
Consiglio Europeo di Lisbona per monitorare  lo sviluppo degli Stati membri dell’Unione Europea 

                                                 
20 Cfr: Rapporto  sull'economia dell'Alto Adige 2010, Rip. 8  ‐  Istituto provinciale di  statistica. Provincia Autonoma di 
Bolzano ‐ Alto Adige, Istituto provinciale di statistica – ASTAT, Bolzano 2011. 
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rispetto  alla  strategia  di  Lisbona.  Sulla  base  della  “short  list”  composta  da  14  indicatori  si  è 
verificato il posizionamento dell’Alto Adige rispetto alle realtà territoriali più vicine (Italia, Austria, 
e Germania) ed all’Unione Europea in generale, al fine di valutare il grado di raggiungimento degli 
obiettivi che l’Unione Europea aveva fissato dieci anni fa. Gli indicatori della strategia di Lisbona 
sono di seguito riassunti per ambito: 
• contesto  economico  generale:  i  due  indicatori  considerati  per  misurare  il  contesto 

economico, cioè  il PIL pro capite  in SPA (standard di potere d’acquisto) e  la produttività per 
lavoratore, segnalano una situazione dell’Alto Adige superiore sia alla media europea che ai 
Paesi oggetto dell’analisi. Nel 2009,  i dati  relativi al PIL per abitante, espresso  in  termini di 
potere d'acquisto, collocano  l'Alto Adige come  regione capofila a  livello  italiano. Anche nel 
confronto internazionale i risultati appaiono confortanti, tanto più perché dopo anni in cui si 
registrava una diminuzione del gap fra la provincia di Bolzano e la media europea, negli ultimi 
due  anni,  grazie  ad  una  maggiore  solidità  del  sistema  produttivo  altoatesino  durante  la 
recessione, l’indicatore è tornato a salire;  

• occupazione:  essendo  la  politica  occupazionale  una  delle  componenti  strategiche 
dell’economia di ogni Paese, la Commissione Europea, per i due indicatori individuati, il tasso 
di occupazione  ed  il  tasso di occupazione dei  lavoratori  anziani, ha  fissato  tre obiettivi da 
raggiungere entro il 2010: un’occupazione totale superiore al 70%, un’occupazione femminile 
superiore al 60% ed un’occupazione dei lavoratori anziani superiore al 50%. Un alto tasso di 
occupazione è anche  l’obiettivo della strategia Europa 2020. In questo caso  la soglia è stata 
posta al 75% prendendo però come riferimento  la popolazione dai 20 ai 64 anni, mentre  la 
strategia di Lisbona considera  la classe dai 15 ai 64 anni. L’Alto Adige trova nel mercato del 
lavoro uno dei suoi punti di forza. Già nel 2008 sono  infatti stati raggiunti gli obiettivi fissati 
per il 2010, sia per l’occupazione totale che femminile. L’unico punto debole è rappresentato 
dall’occupazione degli over 55, che pur essendo in crescita rispetto al passato, risulta ancora 
essere distante dagli obiettivi della strategia di Lisbona.  Il fenomeno,  in parte, è  influenzato 
dalle  modifiche  normative  in  tema  previdenziale.  Essendo  il  limite  di  età  pensionabile 
progressivamente aumentato, i lavoratori che hanno potuto farlo, sono usciti anzitempo dal 
mercato del lavoro incidendo negativamente su tale indicatore; 

• innovazione  e  ricerca:  l’Unione  Europea,  nella  short  list  proposta  per  verificare  il 
raggiungimento  degli  obiettivi  di  Lisbona,  ha  individuato  due  indicatori  per  valutare  lo 
sviluppo dell’innovazione e della ricerca:  il  livello di  istruzione dei giovani e  la spesa  interna 
lorda  in  R&S  (ricerca  e  sviluppo).  In  questo  settore,  molto  importante  ai  fini  della 
competitività  di  ogni mercato,  la  provincia  di  Bolzano  presenta  alcuni  limiti.  Anche  se  in 
crescita rispetto al passato, il livello di istruzione giovanile rimane ampiamente sotto la media 
europea. Ciò dipende  sia dall’elevato numero di persone  legate  al mondo  rurale,  sia dalla 
struttura  produttiva  rivolta  prevalentemente  al  turismo  ed  all’artigianato.  È  necessario 
precisare che l’indicatore di istruzione non considera la formazione professionale, che in Alto 
Adige  è  ritenuta  strategicamente  molto  importante. Il  conseguimento  di  un  adeguato 
rapporto  tra  la  spesa  per  R&S  ed  il  PIL  è  anche  uno  dei  cinque  obiettivi  cardine  stabiliti 
nell’ambito  della  strategia  Europa  2020.  In  tale  ottica,  particolare  risalto  viene  dato  alla 
necessità  di  incentivare  l’investimento  privato  in  R&S.  L’Alto  Adige,  con  un  valore 
dell’indicatore  inferiore all’1%, appare distante dai paesi europei più avanzati. L’obiettivo a 
livello europeo è del 3%, mentre a livello nazionale si punta all’1,53% entro il 2020. A parziale 
giustificazione dei risultati poco brillanti va considerato l’alto numero di imprese ed istituzioni 
attive  in  provincia  di  Bolzano  nel  settore  dei  servizi,  comparto meno  incline  ad  investire 
nell’attività di ricerca; 

• riforme  economiche:  il  primo  indice  permette  di  confrontare  il  livello  dei  prezzi  di  ogni 
singolo Paese con quello medio europeo, ma non è determinabile a livello regionale. Tuttavia 
è  ipotizzabile  che  il  livello  dei  prezzi  della  provincia  di  Bolzano  abbia  seguito  il  trend  di 
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crescita  dei  prezzi  registrato  in  Italia,  che  nel  2009  ha  superato  di  oltre  il  5%  la media 
dell’Unione  Europea.  Tenuto  conto  di  un  tasso  d’inflazione  del  capoluogo  altoatesino 
tendenzialmente più sostenuto rispetto alla media italiana negli ultimi periodi, è ipotizzabile 
una situazione in ambito locale leggermente peggiore rispetto a quella nazionale. Per quanto 
concerne gli investimenti delle imprese, l’Alto Adige presenta un indicatore superiore sia alla 
media UE sia alle altre realtà nazionali considerate. Ciò segnala una certa propensione degli 
imprenditori altoatesini a rivolgere l’attenzione al medio termine, supportati evidentemente 
da un efficiente  sistema  finanziario e anche dalla mano pubblica  che mette a disposizione 
alcuni incentivi; 

• coesione sociale: la strategia di Lisbona aveva previsto tre indicatori per misurare la coesione 
sociale ovvero  il  rischio di povertà dopo  i  trasferimenti sociali,  il  tasso di disoccupazione di 
lunga durata e la dispersione dei tassi di occupazione regionali. Quest’ultimo indicatore non è 
determinabile a  livello provinciale,  tuttavia considerando  l’alto  tasso di occupazione  in Alto 
Adige  è  ipotizzabile  che  non  vi  sia  una  grossa  dispersione  (o  differenza)  nei  livelli  di 
occupazione  a  livello  locale. Gli  altri due  indicatori di  coesione  sociale presentano  risultati 
discordanti. Da un lato il rischio di povertà è marcatamente superiore a quello dell’Austria e 
simile a quello della Germania e dell’Unione Europea. Nel corso dell’ultimo quinquennio esso 
è aumentato, nonostante la strategia Europa 2020 punti a sottrarre 20 milioni di persone (a 
livello europeo) al rischio di povertà. Molto positivi invece i dati riguardanti la disoccupazione 
di  lunga  durata,  che  con  un  tasso  inferiore  all’1%  colloca  l’Alto  Adige  ai  vertici  europei. 
Soltanto l’Austria è in grado di avvicinarsi a tali livelli, mentre l’Italia, la Germania e l’Unione 
Europea presentano una disoccupazione di lunga durata attorno al 3%; 

• ambiente:  la  strategia di Lisbona promuoveva  il concetto di  sviluppo  sostenibile ovvero un 
sistema di sviluppo che mirasse a migliorare  le condizioni di vita delle persone  tutelando  il 
loro  ambiente  a  breve,  a medio  e  soprattutto  a  lungo  termine.  In  tema  di  cambiamento 
climatico ed energia la strategia Europa 2020 ha fissato l’obiettivo “20‐20‐20” in base al quale 
vuole  ridurre  del  20%  le  emissioni  di  gas  a  effetto  serra,  portare  al  20%  il  risparmio 
energetico  e  aumentare  al  20%  il  consumo  di  fonti  rinnovabili.  Gli  indicatori  analizzati  in 
questo rapporto sono le emissioni di gas a effetto serra, l’intensità energetica dell’economia 
e  il  trasporto  merci  in  volume  in  rapporto  con  il  PIL  (quest’ultimo  indicatore  non  è 
determinabile  a  livello  locale).  Il  posizionamento  lungo  l’asse  del  Brennero  e  la  crescita 
produttiva degli ultimi decenni  influiscono  sulle emissioni di gas a effetto  serra. Per  la  sua 
localizzazione,  la provincia di Bolzano, territorio di confine fra Austria ed  Italia, rispecchia  la 
situazione  di  tali  realtà.  Rispetto  al  1990  né  l’Italia,  né  l’Austria  sono  riusciti  a  ridurre  le 
emissioni(1);  in Trentino‐ Alto Adige  (a  livello  locale questo  indicatore può essere prodotto 
soltanto per  l’intera  regione) esse  risultano addirittura aumentate del 37,7%  (l’ultimo dato 
stimato si riferisce al 2006). L'intensità energetica, che misura la produttività di impiego delle 
risorse  energetiche,  segnala  una  situazione  del  Trentino‐Alto  Adige  (l’indicatore  è 
determinabile  soltanto  a  livello  regionale  e  risale  al  2005)  in  controtendenza  rispetto 
all’andamento  europeo.  Pur  presentando  un’intensità  energetica  inferiore  alla  media, 
l’indicatore, a differenza degli altri territori, nel medio periodo è risultato in crescita. Questo 
sviluppo è stato causato dal forte aumento del consumo energetico a fronte di una crescita 
economica meno incisiva. 

La  rappresentazione  della  situazione  socio  economica  dell’Alto Adige  è  di  seguito  riportata  in 
modo sintetico in uno schema che ne fa emergere i punti di forza e le debolezze: 
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Punti di forza  
(quando l’indicatore è migliore rispetto alla 
media europea ed ha segnalato un sviluppo 

positivo) 

Opportunità  
(indicatore peggiore rispetto alla media 

europea, ma in miglioramento) 

Tasso di occupazione 
Tasso di occupazione femminile 

Investimenti delle imprese 

Tasso di occupazione lavoratori anziani 
Livello di istruzione dei giovani 
Spesa interna lorda in R&S 

Minacce 
(indicatore migliore rispetto alla media 

europea, ma in peggioramento) 
 

Punti deboli 
(indicatore peggiore rispetto alla media 

europea ed in peggioramento) 

PIL pro capite in SPA 
Produttività per lavoratore 

Rischio di povertà 
Tasso di disoccupazione di lunga durata 
Intensità energetica dell’economia 

 

Emissioni di gas a effetto serra 

 

Per l’attuazione del Programma non sono stati designati Organismi Intermedi come specificato al 
paragrafo 5.2.6. del PO. 

2.5  Modifiche sostanziali 

L’AdG  non  ha  rilevato  nel  corso  del  2011  casi  di  operazioni  finanziate  dal  PO  che  hanno 
evidenziato  modifiche  sostanziali  a  norma  dell'art.  57  del  Regolamento  (CE)  n.  1083/2006 
(stabilità delle operazioni). 

2.6  Complementarità con altri strumenti 

Nella  fase  di  attuazione  dei  diversi  strumenti  di  politica  regionale,  la  Provincia  Autonoma  di 
Bolzano  garantisce  il  rispetto  dei  principi  di  integrazione  e  sinergia  degli  interventi mediante 
opportune scelte inerenti le modalità di attuazione e di organizzazione dei soggetti coinvolti. 

Le  scelte assunte al  fine di garantire  il coordinamento e  la  sorveglianza della politica  regionale 
sono  riportate  nel  “Documento  Unitario  di  Programmazione”  (DUP)  approvato  nel  mese  di 
dicembre del 2007, e concernono: 

 la partecipazione  incrociata ai Comitati di Sorveglianza da parte del responsabile di ciascun 
Programma attraverso il quale trova attuazione la politica regionale; 

 una  forma di coordinamento  tra responsabili dei Programmi  (Comitato di coordinamento e 
sorveglianza delle politiche regionali), che valuta le opzioni per adottare forme più sofisticate 
di integrazione tra programmi/progetti; 

 un  sistema  di  valutazione  che  interessa  tutti  i  soggetti  coinvolti  nell’attuazione  degli 
strumenti di politica regionale e che prevede valutazioni trasversali rispetto ai Programmi; 

 lo svolgimento di attività di informazione e pubblicità comuni e collegate. 

Il  DUP  definisce  i  principali  strumenti  che  compongono  la  politica  regionale:  Programma 
Operativo  Competitività  (FESR);  Programma  Operativo  Occupazione  (FSE);  Programma  FAS; 
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Programma  di  Sviluppo  Rurale;  Programma  di  cooperazione  transfrontaliera  ITA‐AUT; 
Programma di  cooperazione  transfrontaliera  ITA‐CH.  Il  coordinamento delle politiche messe  in 
atto  attraverso  i  vari  Programmi  regionali  è  assegnata  al  Comitato  di  coordinamento  e 
sorveglianza delle politiche regionali. Esso è composto dai responsabili dei diversi Programmi, da 
un membro  del Nucleo  di  valutazione  appositamente  designato  e  da  un  rappresentante  delle 
ripartizioni  Presidenza  e  Affari  Comunitari  (cui  competono  le  funzioni  di  programmazione). 
Possono essere  invitati alle riunioni del Comitato, a titolo consultivo ed  informativo,  i valutatori 
dei diversi programmi, anche su loro richiesta.  

Attraverso  il Comitato è assicurato  il coordinamento delle singole Autorità di Gestione al fine di 
promuovere  e  garantire  i  più  elevati  livelli  di  sinergia  e  complementarietà  tra  programmi, 
obiettivi, operazioni. 

Il Comitato si è riunito in data 20 dicembre 2011. Durante la riunione sono stati presi in esame i 
seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

 presentazione  delle  proposte  di  regolamento  dei  fondi  strutturali  per  il  periodo  di 
programmazione 2014 – 2020; 

 presentazione  dello  stato  di  attuazione  dei  diversi  Programmi  cofinanziati  gestiti  dalla 
Provincia. 

A ciò si deve aggiungere che i tutti i Programmi, con l’unica eccezione del Programma di Sviluppo 
Rurale,  afferiscono  alla  stessa  Ripartizione  dell’Amministrazione  provinciale  (Ripartizione 
Europa), con ciò aumentando  la possibilità di comunicazione e di sinergia  tra  i  responsabili dei 
programmi. 

Alla data del 31.12.2011  il PO  FESR non ammette  il  finanziamento  integrato di operazioni  che 
prevedono diverse fonti finanziarie. 

Infine, sulla base delle procedure di attuazione, gestione e controllo adottate, delle informazioni 
rese disponibili dai sistemi  informativi provinciali e sulla base delle verifiche effettuate durante 
tutto  l’arco  dell’annualità  2011,  l’AdG  ritiene  di  poter  assicurare  che  il  PO  FESR  non  abbia 
finanziato  operazioni  sostenute  contemporaneamente  da  altri  programmi  transnazionali  e 
comunitari. 

2.7  Sorveglianza e valutazione 

La  sorveglianza del Programma, orientata ad assicurare  il miglioramento  costante della qualità 
dell’efficacia  e  della  coerenza  del  PO,  ha  interessato  nel  corso  del  2011  i  seguenti  ambiti  di 
attività: 

1. Il Comitato di Sorveglianza 
Il Comitato di Sorveglianza si è riunito  il 31 maggio 2011. Durante  la riunione sono stati presi  in 
esame i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

 presentazione dello stato di attuazione del programma e previsioni n+2 al 31/12/2011: 
- avanzamento procedurale al 20/05/2011; 
- avanzamento finanziario al 20/05/2011; 
- iniziative di accelerazione e riprogrammazione dei Programmi comunitari 2007‐2013; 
- avanzamento della spesa ai fini del disimpegno automatico; 
- previsioni di spesa; 

 stato di attuazione delle linee di intervento; 
 approvazione del rapporto annuale di esecuzione 2010; 
 partecipazione al quarto invito per presentare proposte. In particolare : 
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‐  al quarto invito a presentare proposte progettuali, pubblicato l’8 marzo con scadenza il 4 
maggio  2011  sono  state  presentate  43  proposte.  Ventiquattro  proposte  sono  state 
presentate  sull’asse 1,  tredici  sull’asse 2 e  sei  sull’asse 3.    Il bando era  aperto  ad enti 
pubblici e a privati. Titolari di ventitre proposte progettuali, ovvero  il 53%, sono servizi 
provinciali,  quattordici  (43%)  proposte  sono  state  presentate  da  titolari  privati  ed 
ulteriori sei proposte da altri enti pubblici (comuni);  

- i  fondi messi a bando sono  in  totale € 14.307.761, di cui € 5.292.931,33 per  l’asse 1, € 
5.014.830,00 per  l’asse 2 e € 4.000.000,00 per  l’asse 3.  I  fondi richiesti per  il primo e  il 
secondo asse superano la disposizione finanziaria: sono rispettivamente € 17.237.782,14 
per  l’asse 1 e € 15.990.738,18 per  l’asse 2. A  valere  sull’asse  tre  sono  stati presentati 
progetti con un budget totale di € 3.999.830,00;  

- i progetti sono ora  in fase di valutazione da parte dei responsabili di  linea. Si auspica di 
approvare la graduatoria entro luglio 2011; 

 informativa  sul  rapporto  annuale  di  controllo  e  sul  controllo  del  sistema  di  gestione  e 
controllo.  I  punti  più  significativi  dell’attività  di  lavoro  del  Nucleo  di  Valutazione  nella 
funzione di “Autorità di Audit” nell’anno 2010 possono essere definiti come segue: 
aa..  valutazione  dell’affidabilità  del  sistema  di  gestione  e  di  controllo:  è  stato  eseguito  un 

follow up  sul  sistema di gestione e di controllo. Le verifiche  riguardavano  soprattutto  i 
rilievi sollevate nell’audit di sistema effettuato nell’anno 2009.  I follow up eseguiti negli 
anni 2009 e 2010 confermavano che  le  indicazioni e  i miglioramenti proposti nell’audit 
sono stati assolti. L’audit si poteva considerare così chiuso. La Commissione Europea, pur 
accettando  il  rapporto  di  audit  di  cui  sopra,  ha  osservato  che  la  procedura  seguita 
nell’esecuzione dell’audit non teneva esaurientemente conto di tutti gli aspetti formali e 
di merito  previsti  dall’articolo  62  del  Regolamento  (CE)  N.  1083/2006.  In  particolare 
eccepiva che  l’attività di audit non era pienamente documentata e che  il giudizio  finale 
non  era  espresso  su  ognuno  dei  requisiti  chiave.  L’autorità  di  audit  della  Provincia 
Autonoma di Bolzano  riteneva perciò opportuno di eseguire un nuovo audit di  sistema 
per il PO CRO FESR tenendo conto delle osservazioni della Commissione. 

bb..  controlli sulle operazioni: in collaborazione con la ripartizione statistica è stato sviluppato 
un sistema relativamente semplice per il campionamento dei progetti da sottoporre a un 
controllo nell’anno 2010. Nell’anno 2010 sono stati controllati 5 progetti per una spesa 
complessiva  controllata  di  5.124.017,55  €,  che  corrisponde  al  65,75%  della  spesa 
dichiarata  nell’anno  2010.  Inoltre  è  stato  testato  con  un  questionario  appositamente 
sviluppato per il controllo dei progetti anche la conformità del sistema. 

cc..  rapporto annuale di controllo e di un parere sulla funzionamento del sistema di gestione 
e  di  controllo:  il  Nucleo  di  valutazione  ha  presentato,  come  previsto  dall’articolo  62, 
lettera d) del regolamento (CE) n 1083/2006, entro il 31 dicembre 2010 alla Commissione 
un  rapporto  annuale  di  controllo.  Sulla  base  delle  audit  eseguite  e  in  base  al  proprio 
giudizio  professionale,  ha  confermato  che  nell’anno  2010  i  sistemi  di  gestione  e  di 
controllo  istituiti  per  il  Programma  operativo  obiettivo  competitività  regionale  e 
occupazione FESR CCI 2007IT162PO009 periodo 2007‐2013 erano conformi alle pertinenti 
prescrizioni degli articoli da 58 a 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e della sezione 3 
del  regolamento  (CE)  n.  1828/2006  e  funzionavano  efficacemente,  fornendo  così 
ragionevoli  garanzie  circa  la  correttezza  delle  dichiarazioni  di  spese  presentate  alla 
Commissione  ed  circa  la  legittimità  e  regolarità  delle  transazioni  collegate.  La 
Commissione ha accettato i due documenti il 14.03.2011. 

 modifiche formali ai criteri di selezione; 
 approfondimento  intermedio  della  valutazione  indipendente:  il  valutatore  indipendente 

presenta  le  attività  di  valutazione  e  la  metodologia  applicata  per  l’approfondimento 
tematico  che prevede un’indagine  campionaria  su  imprese  “innovative” della Provincia di 
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Bolzano,  finalizzata  a  verificare  direttamente  sui  potenziali  beneficiari  l’appetibilità  dei 
contributi  offerti  dal  PO  e  le  motivazioni  di  eventuali  rinunce  a  presentare  proposte 
progettuali; 

 relazione sulle attività di informazione e pubblicità. 

2. La valutazione 
L’attività  del  valutazione  si  è  concentrata  nel  corso  del  2011  sulla  realizzazione 
dell’approfondimento  tematico  relativo  al  tema  “Ricerca,  sviluppo  e  innovazione  nel  sistema 
delle piccole e medie imprese altoatesine (in relazione agli incentivi offerti dal PO)”. 

Le principali domande di valutazione individuate rispetto al tema di analisi sono: 
- Perché le imprese non investono in R&S e Innovazione? 
- Quanto sono appetibili le risorse FESR per le imprese orientate ad investire? 
- Quale effetto ha la crisi sul programma (o viceversa)? 

L’approfondimento è stato condotto in tre fasi successive e sono state adottate le metodologie di 
seguito elencate: 

 analisi  di  benchmark  su  realtà  simili  a  quella  altoatesina  (quali  ad  esempio  la  Provincia 
Autonoma  di  Trento,  la  Regione Valle  d’Aosta,  ecc.),  per  verificare  il  livello  di  attuazione 
delle azioni destinate ad investimenti in R&S finanziate nell’ambito del PO FESR ed eventuali 
strumenti attuativi che hanno agevolato l’accesso ai contributi da parte delle aziende; 

 indagine  campionaria  su  imprese  “innovative”  della  Provincia  di  Bolzano,  finalizzata  a 
verificare direttamente sui potenziali beneficiari  l’appetibilità dei contributi offerti dal PO e 
le motivazioni di eventuali rinunce a presentare  la domanda o al  finanziamento,  In questo 
modo dovrebbe essere possibile  intercettare anche quelle  imprese che hanno partecipato 
alla 4a call del PO (in pubblicazione  in questo momento e con chiusura prevista  il 4 maggio 
2011), o che ne sono venute a conoscenza ma non hanno fatto domanda; 

 indagini  a  testimoni  privilegiati  (referenti  di  EURAC,  Assoimprenditori,  LHV‐‐‐APA 
Associazione  Provinciale  dell'Artigianato,  TIS  Innovation  Park)  finalizzate  a  condividere  e 
discutere le informazioni e le conclusioni cui si è giunti in seguito alle prime due fasi, anche 
con  il  coinvolgimento  della Ripartizione  34  dell’Amministrazione  Provinciale  (Innovazione, 
Ricerca, Sviluppo e Cooperative). Questa fase è stata realizzata nel mese di dicembre 2011, 
in seguito ad una prima condivisione con l’AdG dei risultati raggiunti con le analisi di cui alle 
fasi precedenti. 

Data l’esigenza metodologica di condurre l’indagine campionaria solo in seguito alla chiusura del 
quarto  invito a presentare proposte progettuali  l’approfondimento  tematico è  stato effettuato 
nel rispetto della seguente tempistica: 

- mese di giugno 2011: realizzazione dell’indagine campionaria; 
- mese  di  luglio  2011:  indagini  a  testimoni  privilegiati  (scelti  in  seguito  alle  risultanze 

dell’indagine presso le imprese); 
- fine dicembre 2011: consegna del  rapporto di approfondimento e confronto con  l’AdG 

sui risultati raggiunti. 

L’approfondimento  tematico  con  le  relative  conclusioni  è  disponibile  per  la  consultazione 
all’indirizzo seguente:  
- http://www.provincia.bz.it/europa/download/Fesr_Blz_Rapporto_RS_def.pdf. 
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Durante la seconda metà del 2011 sono stati organizzati degli incontri con il Valutatore, finalizzati 
sia  alla  presentazione  dei  risultati  dell’approfondimento  tematico  sia  alla  definizione  dei 
contenuti delle attività di valutazione per l’annualità 2012. 

3. Il Sistema Informativo e le attività di monitoraggio 
L’attuale impostazione del sistema informativo del PO FESR della Provincia Autonoma di Bolzano 
prevede l’impiego dell’applicativo SRTP, messo a disposizione dal MEF‐RGS‐IGRUE per consentire 
lo  svolgimento  delle  essenziali  attività  di  monitoraggio  del  Programma  e  per  garantire 
l’alimentazione del Sistema Nazionale di Monitoraggio del QSN 2007‐2013 mediante la procedura 
di  trasmissione  telematica  dei  dati  relativi.  La  trasmissione  del  set  di  dati  obbligatoriamente 
previsti  a  livello  nazionale,  in  adempimento  delle  esigenze  informative  centrali  legate  al 
monitoraggio, è stata effettuata nel rispetto delle scadenze bimestrali previste dalla circolare n. 5 
“Istruzioni sulle modalità di invio dei dati di monitoraggio degli interventi della politica regionale 
unitaria 2007/2013” del Ministero dell’Economia e delle Finanze ‐ Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato –  Ispettorato Generale per  i Rapporti Finanziari con  l’Unione Europea del 
08.02.2010.  
Allo stato attuale si ottempera ai fabbisogni di gestione/monitoraggio mediante  l’alimentazione 
di più database paralleli allo  scopo di  registrare  i dati utili anche allo  svolgimento dei correlati 
processi  di  verifica  e  controllo  di  competenza  dell’Autorità  di  Certificazione  e  dell’Autorità  di 
Audit.  Nel  corso  del  2011,  l’Amministrazione  provinciale  ha  portato  avanti  l’attività  di 
personalizzazione del sistema SISPREG, acquisito in  modalità “di diritto d’uso non esclusivo” dalla 
Regione Valle D’Aosta a seguito della firma del Protocollo d’Intesa il 13 gennaio 2011.  

Il  complesso  lavoro  di  adeguamento  di  SISPREG,  portato  avanti  in  questi  mesi  da  parte 
dell’Amministrazione provinciale, è stato centrato intorno la creazione di uno strumento efficace 
di  supporto  sia  alle  attività di  gestione e  controllo, di  competenza dell’AdG,  sia alle  attività di 
certificazione  delle  spese,  così  come  indicato  nel  SIGECO  del  POR  FESR  Bolzano  2007‐2013. 
L’attività  di  revisione  dello  strumento  informatico  è  influenzata  anche  dalle  prime  indicazioni 
contenute nella Proposta di Regolamento generale dei Fondi strutturali del prossimo periodo di 
programmazione,  in  cui  si parla di  rafforzamento della  centralità dei  sistemi  informatici per  lo 
scambio di informazioni tra Beneficiari e AdG e di centralità dei sistemi informatici per la gestione 
integrata  del  Programma.  Dalla  lettura  dei  documenti  riferiti  al  futuro  periodo  di 
programmazione,  si  evince  che  tutti  gli  scambi  di  informazione  tra  i  Beneficiari  e  le  Autorità 
responsabili  della  gestione  e  controllo  dei  Programmi  dovranno  avvenire  esclusivamente 
mediante  scambio  elettronico  dei  dati,  quindi,  tramite  sistemi  informatici.  SISPREG  è 
potenzialmente  in grado di monitorare  l’iter di avanzamento di un progetto a partire dallo step 
“proposta  progettuale”  alla  step  “concluso”  (o  cancellato),  ne  vanno  però  potenziate  alcune 
funzionalità per farne uno strumento utilizzabile anche in futuro. 

Il  sistema  SISPREG,  nella  sua  versione  modificata  in  linea  con  le  peculiarità  del  modello  di 
gestione e controllo del PO FESR Bolzano 2007‐2013, sarà testato non prima della seconda parte 
del 2012.  L’Amministrazione provinciale  al momento  garantisce  l’invio dei dati  alla Banca dati 
Unitaria del Sistema centrale di Monitoraggio del QSN 2007‐2013 attraverso l’applicativo SRTP.  
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3.  Attuazione degli Assi prioritari 

3.1  Priorità 1 “Competitività del sistema economico” 

3.1.1  Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 

3.1.1.1  Progressi finanziari e materiali 

L’avanzamento  finanziario  complessivo  dell’Asse  1  “Competitività  del  sistema  economico” 
registra,  alla  data  del  31  dicembre  2011,  impegni  per  23.119.497,67  €  pari  all’85%  del  costo 
programmato;  parimenti  la  spesa  dei  Beneficiari  risulta  pari  al  41%,  corrispondente  in  valore 
assoluto a 11.204.554,81 €. 

Il totale delle operazioni approvate alla data del 31.12.2011 a valere sulla linea di intervento 1.a) 
“Sviluppo della ricerca industriale e dell’innovazione nell’ambito di specifici settori / cluster” sono 
otto. In particolare, le attività a titolarità del Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale della 
Provincia  sono  proseguite  nel  2011  con  l’attuazione  dell’intervento  quinquennale  denominato 
“Health and Nutrition – vecchie e nuove varietà di melo a servizio della salute (Apfel‐Fit)”. Questo 
progetto  è  stato  approvato  con  il  primo  bando  ed  ha  ad  oggetto  l’identificazione  e  la 
determinazione dei profili genetici di un elevato numero di vecchie e moderne varietà di melo. 
Attualmente,  a  fronte  di  un  costo  approvato  di  998.500,00  €,  il  livello  di  spesa  ammonta  a 
485.457,80 € e  l’attuazione è  in  linea con quanto previsto  in sede di pianificazione delle attività 
progettuali. Nell’ambito del quarto invito a presentare proposte progettuali sono state approvate 
cinque nuove operazioni per un totale di 2.109.955,00 € (vedi par. 2.1.7.)  

Tabella riepilogativa ‐ avanzamento procedurale linea di intervento 1.a)  

Linea di intervento 
Operazioni approvate 

al 31.12.2011* 
Operazioni concluse al 

31.12.2011* 
Operazioni attive al 

31.12.2011 

1.a)  8  1  7 
* Il dato è cumulativo, si riferisce alle operazione approvate a partire dal primo anno di attuazione del Programma 

Le operazioni  finanziate a  valere  sulla  linea di attività 1.b)  “Studi e  servizi  innovativi alle PMI” 
sono  complessivamente  sedici  per  un  valore  pubblico  complessivo  di  1.738.858,00  €,  di  cui 
603.971,29 € a valere sul FESR.  I dodici  interventi approvati con  i primi due  inviti a presentare 
proposte  progettuali  risultano  tutti  ultimati  alla  data  del  31  dicembre  2011  e  le  operazioni 
concluse  nell’anno  di  riferimento  del  presente  rapporto  sono  complessivamente  sette. 
Nell’ambito del quarto call sono state approvate quattro nuove proposte progettuali che hanno 
ad oggetto i seguenti obiettivi: 
- Open  Innovation Südtirol “OIS": obiettivo del progetto è  la realizzazione di una piattaforma 

internet  per  le  aziende  altoatesine.  Attraverso  questa  piattaforma  le  aziende  saranno 
collegate  in rete, accederanno alle nozioni di specialisti e potranno sfruttare tecnologie con 
cui  coinvolgere nel  loro processo di  sviluppo partner  esterni  come  clienti  e  fornitori.  Sarà 
possibile anche il reperimento di partner o lo scambio di idee; 

-  “The  RWIS  South  Tyrolean  Initiative”:  il  progetto mira  ad  esplorare  le  nuove  potenzialità 
offerte dai sistemi RWIS (Road Weather Information Systems). Un sistema “Road Weather” si 
occupa dell'interazione che le condizioni meteorologiche hanno sull'infrastruttura stradale, e 
nello specifico considera tutti quegli strumenti, metodi e tecniche in continua evoluzione che 
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vengono utilizzati per predire, prevenire e rimuovere il ghiaccio e la neve dal manto stradale. 
Il progetto mira a studiare e proporre nuove soluzioni innovative nel campo delle RWIS; 

- “Studio  di  fattibilità  per  lo  sviluppo  di  soluzioni  tecniche  acustico/vibrazionali  nella 
costruzione  di  case  in  legno  multipiano“:  studio  per  l’isolamento  acustico  nelle  case 
multipiano  in  legno.  Il progetto prevede  la  cooperazione di quattro  imprese  costruttrici di 
case in legno; 

- “Il primo paese europeo delle stelle“: il progetto prevede la gestione di servizi innovativi per il 
concreto posizionamento come “primo paese europeo delle stelle“ attraverso  la ricerca e  lo 
sviluppo per le PMI consorziate nell’Ente del Turismo di Cornedo all’Isarco e uno studio per la 
gestione dell’offerta.  

Tabella riepilogativa ‐ avanzamento procedurale linea di intervento 1.b)  

Linea di intervento 
Operazioni finanziate 

al 31.12.2011* 
Operazioni concluse al 

31.12.2011* 
Operazioni attive al 

31.12.2011 

1.b)  16  12  4 
* Il dato è cumulativo, si riferisce alle operazione approvate a partire dal primo anno di attuazione del Programma 

Gli  impegni,  afferenti  la  linea  di  attività  1.c)  “Sostegno  alla  copertura  delle  aree  rurali  del 
territorio provinciale con la banda larga e con tecnologie digitali”, ammontano a 15.508.739,67 € 
e  le  spese  sono  pari  8.844.434,68  €.  A  valere  sulla  presente  linea  di  intervento  sono  stati 
approvati  complessivamente  quattro  interventi  di  cui  uno  solo  si  è  concluso  nel  2010.  Gli 
interventi attivi alla data del 31.12.2011 (tutti a titolarità della Ripartizione Informatica) sono tre 
ed hanno ad oggetto la copertura delle aree provinciali ancora sprovviste dei servizi di telefonia 
mobile e  trasmissione dati  in condizione di digital divide. Le zone oggetto di copertura sono  le 
seguenti: 
- Valgiovo, Fundres, Slinigia, e le zone sciistiche Klausberg e Speikboden in Valle Aurina; 
- località di Favogna, Comune di Magre, Val Mazzia, Comune di Malles, Schwemmalm, Comune 

di Ultimo, Longiarù, Comune di San Martino in Badia e Scalerei e Comune di Varna; 
- località Passo Rombo, comune di Moso in Passiria. 

Tabella riepilogativa ‐ avanzamento procedurale linea di intervento 1.c)  

Linea di intervento 
Operazioni approvate 

al 31.12.2011* 
Operazioni concluse al 

31.12.2011* 
Operazioni attive al 

31.12.2011 

1.c)  4  1  3 
* Il dato è cumulativo, si riferisce alle operazione approvate a partire dal primo anno di attuazione del Programma 

Le attività  inerenti  la  linea di attività 1.d) connessi allo“Sviluppo e al potenziamento dei  servizi 
offerti tramite ICT  in particolare alle  imprese” riguardano  l’attuazione di tre  interventi finanziati 
con i primi due bandi, di due interventi finanziati con il terzo bando e di quattro nuovi interventi 
approvati  nell’ambito  del  quarto  call  nel  2011.  Delle  nove  operazioni  approvate  ne  risultano 
concluse  due  negli  anni  precedenti  all’anno  di  riferimento  del  presente  rapporto. Gli  impegni 
sulla  linea  di  attività  in  oggetto  ammontano  complessivamente  a  4.500.360,00  €  e  la  spesa  a 
960.301,63  €.  Nell’ambito  del  quarto  call  sono  state  approvate  quattro  nuove  proposte 
progettuali che hanno ad oggetto i seguenti obiettivi: 
- “Bolzano Traffic”: il progetto mira a creare una piattaforma ITS aperta, accessibile via web in 

grado di fornire ai viaggiatori per mezzo delle tecnologie di comunicazione e di bordo veicolo 
(smartphones, palmari, navigatori stradale, ecc.) informazioni in tempo reale e possibilmente 
previsioni sulle condizioni di traffico e inerenti in generale alla viabilità stradale nei principali 
punti di accesso della città di Bolzano; 

- “GeoBI per le imprese”: l'obiettivo primario del progetto è lo sviluppo ed il potenziamento dei 
servizi  offerti  dalle  pubbliche  amministrazioni  locali  alle  imprese  tramite  ICT.  Il  sistema 
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consentirà lo sviluppo simultaneo e contestuale di analisi spaziali con immediata evidenza dei 
risultati in forma grafica, geografica e tabellare all'interno dello stesso strumento, facilitando 
notevolmente  l'interpretazione dei  risultati, anche  in modo georeferenziato, da parte degli 
analisti  e  degli  interessati.  Si  integrerà  con  il  sistema  già  attivo  della  Carta  dei  Servizi 
sviluppando sinergie di  integrazione orientate alla riduzione dei costi di sviluppo e gestione 
del servizio stesso; 

- “FSCRS ‐ Free Software Client Reference System per la creazione e miglioramento dei servizi di 
e‐government”. Gli obiettivi tecnologici del progetto riguardano lo sviluppo di: 

 un  Free  Software  Client  Reference  System  (FSCRS)  per  il  testing  dei  servizi  di  e‐
government; 

 una  community  per  il  coinvolgimento  attivo  delle  imprese  e  dei  cittadini  nella 
identificazione  di  problematiche  e  possibili  soluzioni  nell'accesso  ai  servizi  di  e‐
government; 

 un  sistema di  testing  automatizzato  al  fine di  testare  in modo  sistematico e periodico 
l’accessibilità  dei  servizi  e‐government  per  tutti  i  cittadini  e  le  imprese  locali  senza 
ricorrere ai test “manuali”; 

- “Open  GIS  Data“:  obiettivo  del  progetto  è  rendere  i  dati  GIS  più  fruibili  per  i  gruppi  di 
interesse (sopratutto per imprese e cittadini) attraverso: 

 la creazione di un infrastruttura per l’attualizzazione dei dati; 
 l’ottimizzazione della sincronizzazione dei dati tra i diversi attori che li raccolgono e li e li 
gestiscono (attualmente associazioni e imprese). 

Tabella riepilogativa ‐ avanzamento procedurale linea di intervento 1.d)  

Linea di intervento 
Operazioni approvate 

al 31.12.2011* 
Operazioni concluse al 

31.12.2011* 
Operazioni attive al 

31.12.2011 

1.d)  9  2  7 
* Il dato è cumulativo, si riferisce alle operazione approvate a partire dal primo anno di attuazione del Programma 

 
Tabella 4 – Obiettivi Asse prioritario 1 “Competitività del sistema economico”  
(Cfr tabella I.1 e tabella I.2 del PO CRO FESR) 
 

 

Obiettivo specifico: Elevare il livello di spesa in ricerca e sviluppo rispetto al PIL ed il tasso di innovazione del sistema 
produttivo provinciale, sfruttando le opportunità offerte dalle ICT 

Indicatori di risultato 
Risultati 

Indicatori 
Linea di 
partenza 

Obiettivo 
2007  2008  2009  2010  2011 

Numero di aziende che hanno 
introdotto innovazioni di 
prodotto/processo  

0  500  0  0  1  3  7 

Numero di posti di lavoro creati 
da aiuti agli investimenti delle 
PMI, CI* 9  

0  80  0  0  4  23  41 

Volume totale degli investimenti 
(in milioni di €) 

0  26  0  0  0.161200  1.044000  2.269130 

Investimenti indotti (in milioni di 
€), CI* 10 

0  8  0  0  0.061600  0.379435  0.920231 

Numero di brevetti registrati  80  +20 (100)  NA  NA  NA  NA  NA 
Popolazione aggiuntiva raggiunta 
da Banda larga, CI* 12 

0  83.535  0  0  0  76.829  76.829 

Quota di imprese raggiunte dal 
segnale in banda larga (più di 3 
addetti) 

0  98%  0  0  0  100%  100% 

Quota di imprese raggiunte dal 
segnale in banda larga (fino a 3 

0  95%  0  0  0  95%  95% 
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Obiettivo specifico: Elevare il livello di spesa in ricerca e sviluppo rispetto al PIL ed il tasso di innovazione del sistema 
produttivo provinciale, sfruttando le opportunità offerte dalle ICT 

Indicatori di risultato 
Risultati 

Indicatori 
Linea di 
partenza 

Obiettivo 
2007  2008  2009  2010  2011 

addetti) 

Numero di imprese che 
usufruiscono dei nuovi servizi ICT  

0  5.000  0  0  0  1  1 

 
Obiettivo operativo1 a): Sviluppare la ricerca nell’ambito di specifici settori / cluster 

Indicatori di realizzazione 

Risultati 
Indicatori 

Linea di 
partenza 

Obiettivo 
2007  2008  2009  2010  2011 

Numero di progetti di R&S, CI* 4   0  40  0  0  0  0  8 
Numero di progetti di 
cooperazione tra imprese ‐ 
istituti di ricerca, CI* 5 

0  32  0  0  0  0  4 

Numero di centri di ricerca e di 
competenza beneficiari in 
progetti di ricerca industriale 

0  5  0  0  0  0  5 

Numero di imprese beneficiarie 
in progetti di ricerca industriale 

0  280  0  0  0  0  2 

 
Obiettivo operativo1 b): Incrementare le attività ed i livelli di investimenti in R&S ed innovazione da parte delle PMI 

Indicatori di realizzazione 

Risultati 
Indicatori 

Linea di 
partenza 

Obiettivo 
2007  2008  2009  2010  2011 

Numero di imprese beneficiarie 
in progetti di R&S e di 
innovazione 

0  730  0  0  1  6  19 

Numero di progetti (aiuti agli 
investimenti delle PMI) CI* 7  

0  402  0  0  1  6  16 

Numero di progetti finanziati di 
cui studi  

0  2  0  0  1  5  8 

Numero di progetti di 
acquisizione di servizi avanzati e 
consulenze  

0  400  0  0  0  1  4 

 
Obiettivo operativo1 c) Garantire il sostegno alla copertura delle aree rurali del territorio provinciale con la banda larga e 

con tecnologie digitali 
Indicatori di realizzazione 

Risultati 
Indicatori 

Linea di 
partenza 

Obiettivo 
2007  2008  2009  2010  2011 

Numero di progetti (Società 
dell'informazione) CI* 11 

0  7  0  0  0  1  13 

Numero di sistemi di 
trasmissione dati in banda larga 
realizzati 

0  7  0  0  0  7  7 

 
Obiettivo operativo1 d): Sviluppare e potenziare dei servizi offerti tramite ICT, in particolare alle imprese 

Indicatori di realizzazione 

Risultati 
Indicatori 

Linea di 
partenza 

Obiettivo 
2007  2008  2009  2010  2011 

Numero di progetti di offerta di 
nuovi servizi finanziati  

0  3  0  0  1  2  2 

Numero di imprese beneficiarie 
(nuovi servizi veicolati tramite ICT) 

0  170  0  0  1  2  2 

* CI= Core Indicators 
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Tabella 5 – Importi impegnati ed erogati21 

Attuazione finanziaria Contributo totale 
(come da PO) 

Impegni  Pagamenti22  Impegni  Pagamenti 
Asse 1 

( a )  ( b )  ( c )  ( b/a )  ( c/a ) 
Priorità 

Competitività del 
sistema 

economico 

27.345.196,00  23.119.497,67 11.204.554,81 85%  41% 

 

3.1.1.2  Analisi qualitativa 

In generale, per  il conseguimento dell’obiettivo specifico diretto ad elevare  il  livello di spesa  in 
ricerca e sviluppo rispetto al PIL ed il tasso di innovazione del sistema produttivo provinciale sono 
state finanziate otto operazioni che realizzano progetti di ricerca e sviluppo (40 previsti) e sedici 
progetti  connessi  agli  aiuti  agli  investimenti  diretti  alle  PMI,  otto  dei  quali  sono  studi  (su  2 
previsti).  Inoltre,  sono  state  finanziate  complessivamente  13  operazioni  collegate  alla  Società 
dell’informazione (7 previste) e sono stati realizzati 7 sistemi di trasmissione dati  in banda  larga 
che coprono i seguenti comprensori: Val Venosta, Valle dell'Adige e Burgraviato, Bassa Atesina e 
Oltradige, Val d'Isarco, Alta Val d'Isarco e la Val Pusteria. 

Rispetto all’avanzamento degli  interventi attivi a valere sulla  linea di attività 1.a) a titolarità del 
Centro  di  Sperimentazione  Agraria  e  Forestale  della  Provincia  si  evidenzia  come  l’intervento 
pluriennale  di  ricerca  denominato  “Apfel‐Fit”che  si  occupa  dell’identificazione  e  della 
determinazione dei profili genetici di un elevato numero di vecchie e moderne varietà di melo 
presenti rispetto alla data del 31.12.2011 il seguente avanzamento della attività: con riferimento 
alla banca dati contenente  i profili genetici delle vecchie e nuove varietà di melo da  impiegare 
come  references,  le analisi molecolari ottenute mediante  il metodo dei microsatelliti  (SSRs) ha 
permesso di ampliare la banca dati. Il numero complessivo dei profili genetici inserito nella banca 
dati  ammonta  ad  oltre  650. Di  questi  infatti  oltre  300  sono  verificati,  ovvero  referenziati  con 
campioni della  stessa  varietà ma  provenienti da  3  collezioni  differenti, mentre oltre  50  profili 
sono confermati, ovvero referenziati 2 volte. Al fine di inserire tali profili genetici nella categoria 
‘verificato’  si  dovrà  in  un  immediato  futuro  cercare  nuove  collezioni  di  germoplasma  che 
conservino  al  loro  interno  queste  varietà  e  tale  tappa  nel  lavoro  globale  risulta  essere  di 
essenziale  importanza.  Con  riferimento  all’attività  chimico‐analitica  si  segnalano  i  risultati 
seguenti: 
- le analisi per gli aromi condotte su diversi anni di raccolta (2008‐2011)  indicano  interessanti 

differenze nei profili varietali. Tali differenze verranno valutate per quel che riguarda  la  loro 
correlazione  con analisi  sensoriali  sulle varietà  stesse  condotte dal Centro  con un panel di 
esperti. Dei dati preliminari sono stati presentati alla “5th International PTR‐MS Conference“ 
in Obergurgl (Austria); 

- zuccheri ed acidi organici: le analisi sono quasi finite e saranno confrontate al più presto con 
le altre misure analitiche. I risultati mostrano interessanti differenze varietali; 

                                                 
21 Il  dato  finanziario  riportato  nella  presente  tabella  è  aggregato  per  "Asse  prioritario"  che  per  l'AdG  individua  le 
"Priorità" del PO. Si sottolinea  inoltre, che  il dato  finanziario è  tratto dall’applicativo SRTP, messo a disposizione dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze  ‐ Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato –  Ispettorato Generale 
per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea. Visto che il dato finanziario che restituisce SRTP è aggregato per Asse si 
reputa opportuno riportare il dato ufficiale trasmesso sia a livello centrale che comunitario alla data del 31.12.2011 con 
l'aggregazione disponibile a sistema. 
22 Spesa sostenuta dai beneficiari e registrata nell’applicativo SRTP. 
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- polifenoli:  i  risultati  fino  ad  ora  ottenuti  sono molto  interessanti  e  durante  l’anno  2012, 
insieme  al  partner  esterno,  si  vuole  iniziare  a  preparare  una  pubblicazione  scientifica  a 
riguardo.  I  dati  preliminari  sono  stati  presentati  alla  “5th  International  Conference  on 
Polyphenols and Health (ICPH)“ in Sitges (Barcelona). 

Nel 2011  sono  state ammesse a  finanziamento due nuove operazioni a  titolarità del Centro di 
Sperimentazione  Agraria  e  Forestale  denominate  “Lagrein”  e  “Vegemont23”.  Il  Progetto 
pluriennale  denominato  “Lagrein”  ha  avuto  inizio  nel  2011  e  ha  lo  scopo  di  implementare  la 
valorizzazione della varietà autoctona altoatesina del vitigno Lagrein. Il progetto si divide  in due 
parti:  
- parte  agronomica:  sono  stati  scelti  6  appezzamenti  (suddivisi  in  2  ripetizioni)  e  sono  stati 

misurati i principali parametri agronomici (fasi fenologiche, composti minerali delle bacche e 
delle  foglie, accrescimento  fogliare, contenuto  idrico del suolo, potenziale  idrico del  fusto). 
Dai  campioni  di  uva  sono  stati  ottenuti  12  vini  in microvinificazione  e  sono  stati  seguiti 
durante la prima fase di fermentazione. Successivamente sono stati svinati e sono pronti per 
le successive analisi e degustazioni. Anche per questi processi sono stati rispettati  i tempi di 
progetto.  Sono  in  corso  i  pre‐esperimenti  per  l'installazione  delle  stazioni meteo  nei  vari 
appezzamenti; 

- parte chimico‐analitica: sono stati campionati 52 campioni di bacche, 40 campioni di semi e 
40  campioni  di  bucce  per  le  analisi  chimiche.  Sono  stati  iniziati  i  pre‐esperimenti  di 
campionamento mediante  liofilizzazione su 24 campioni.  Inoltre, sono stati campionati 420 
campioni di vino per le successive analisi e sono stati condotti studi di letteratura scientifica 
per  la  scelta  delle migliori metodologie  per  condurre  le  analisi  di  zuccheri,  acidi  organici, 
polifenoli  ed  aromi  che  inizieranno  appena  la  strumentazione  sarà  disponibile  nel  Centro. 
Sono iniziate delle misure preliminari su zuccheri semplici per un totale di 10 campioni. Dagli 
approvati 685.755,00 € sono stati rendicontati 15.383,60 € fino al 31/01/2012. 

Con  riferimento  alla  chiusura  degli  interventi  della  linea  1.b)  si  elencano  di  seguito  i  risultati 
conseguiti rispetto ai progetti conclusi nel corso del 2011: 
- “Sviluppo dei  servizi  innovativi per  l’associazione dei costruttori dell’Alto Adige attraverso  il 

centro di competenza KAB”: le attività del progetto si sono indirizzate al consolidamento del 
processo  innovativo  tra  i  partner  di  progetto  che  è  servito  come  “attivatore”  di  processi 
innovativi  attuati  nelle  singole  imprese  consorziate.  L’attività  reticolare  del  centro  di 
competenze è stata  implementata nel corso del progetto con  istituti di ricerca nazionali ed 
internazionali; 

-  “Studio di  fattibilità per  il management dell’acqua  in un comprensorio sciistico”:  il risultato 
delle attività progettuali è stato la realizzazione di un studio di fattibilità per il miglioramento 
e l’aumento dell’efficienza per una gestione sostenibile dell’acqua nei comprensori sciistici in 
Alto Adige. L’innevamento tecnico è soggetto ad una complessità sempre maggiore che deve 
mettere  d’accordo  cambiamenti  climatici,  efficienza  delle  risorse,  sensibilità  ambientale, 
tecnologizzazione e automatizzazione. Lo studio sottolinea l’importanza sempre crescente di 
una  gestione  sostenibile  dell’acqua  e  la  necessità  di  una  pianificazione  che  non  sia 
unidimensionale ma che raggruppi diversi aspetti collegati tra  loro. Nell’ambito dello studio 
sono  stati analizzati  i bacini di  raccolta delle acque nei comprensori  sciistici dell’Alto Adige 
seguendo  i  criteri  di  ubicazione,  ecologia  e  ambiente,  destinazioni  d’uso  molteplici  e 
rendimento in termini economici. Di seguito vengono elencati risultati e aspetti da tenere in 
considerazione nella costruzione e nell’ampliamento dei bacini di raccolta delle acque; 

- “VIS  ‐ Video  Improvement  System”:  il  progetto  ha  permesso  lo  sviluppo  di  una  tecnologia 
innovativa  di  streaming  che  permette  la  diffusione  di  file  multimediali  (audio  e  video) 

                                                 
23 Vedi descrizione paragrafo 2.1.7. 
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attraverso  la rete. La sua caratteristica è che per  la ricezione di questi file non è necessario 
attendere  i tempi di download perché  il flusso video è disponibile  immediatamente,  in ogni 
suo punto qualunque sia la lunghezza del filmato. Integrando particolari codici di sicurezza è 
possibile  anche proteggere  il  filmato da  copiature  illecite o  rendere disponibile  il  flusso di 
streaming  solo  a  particolari  condizioni.  Lo  streaming  permette  inoltre  di  trasmettere  un 
filmato  in  tempo  reale,  nel momento  stesso  in  cui  viene  ripreso. Da  qui  la  differenza  tra 
"streaming  live", ovvero  in diretta, e "streaming on demand", ovvero  la visione di filmati da 
un archivio sempre disponibile sui server attraverso il web; 

- “INBIMO‐ monitoraggio  innovativo  biogas  come  sistema  di  servizio  per  gestori  di  piccoli  e 
medi  impianti  a  biogas  in  Alto  Adige“:  i  risultati  principali  del  progetto  sono  stati 
l’introduzione  di  nuovi metodi  di monitoraggio  fatti  su misura  per  una  piccola  struttura 
situata  in Alto Adige;  lo  sviluppo  di  un  tool  per  il  confronto  diretto  delle  diverse  aziende 
produttrici di biogas, nonché dell’evoluzione temporale di un impianto biogas; l’introduzione 
dell’innovativo Anaerob‐Chip come test  immediato per gli  impianti di biogas dell’Alto Adige 
ed  infine  il  funzionamento  indipendente del sistema di monitoraggio dall’installazione della 
tecnologia utilizzata. 

-  “Gewerkübergreifender Innovations‐ und Planungsprozess GRIP”: obiettivo del progetto è lo 
sviluppo  di  uno  strumento  di  pianificazione  e  indirizzo.  Questo  strumento  permette 
l’integrazione delle diverse componenti  imprenditoriali che concorrono alla  realizzazione di 
una  casa  in  legno.  Con  l’aiuto  della  piattaforma  internet  realizzata  le  imprese  possono 
implementare il progetto di costruzione di ogni singola casa in legno in maniera professionale 
con una cooperazione aziendale coordinata e strutturata. 

Rispetto alla linea di attività 1.c) si evidenziano i risultati raggiunti dal progetto concluso nel 2010  
(già  riportati nel RAE dello  scorso anno) con oggetto  la “messa a disposizione di connessioni a 
banda  larga  in Alto Adige". Al  fine di  fornire un ampio accesso alle  tecnologie a banda  larga  in 
Alto Adige, il Consiglio provinciale (con delibera n. 646 del 7 marzo 2005) ha fissato l'obiettivo di 
fornire, entro il 2009, i servizi a banda larga al 90 % della popolazione, al 95 % delle imprese con 
tre dipendenti o meno e a tutte le imprese con oltre tre dipendenti. Tale progetto ha contribuito 
all'allacciamento di 44 comuni altoatesini ai servizi di banda larga e a raggiungere il target fissato 
nel PO di arrivare ad oltre il 95% di popolazione aggiuntiva raggiunta con Banda Larga. Oltre alla 
popolazione hanno beneficato dell’intervento anche  le  imprese.  Infatti attualmente è possibile 
affermare che la quota di imprese raggiunte dal segnale in banda larga (più di 3 addetti) è pari al 
100%  quindi  superiore  al  target  fissato  in  sede  di  programmazione  individuato  con  il  98%  di 
copertura.  Infine,  anche  l’indicatore  di  risultato  relativo  alla  quota  di  imprese  raggiunte  dal 
segnale  in banda  larga  (fino a 3 addetti) è stato raggiunto  in quanto  la copertura attuale di tali 
imprese è pari al 95%. Gli altri tre interventi finanziati sulla presente linea presentano il seguente 
stato di avanzamento: 
-  “Telefonia mobile e  traffico dati Valgiovo, Fundres, Slinigia, e  le zone sciistiche Klausberg e 

Speikboden  in  Valle  Aurina”:  il  progetto  è  in  fase  di  chiusura  contabile.  Gli  interventi 
infrastrutturali sono conclusi e collaudati; 

- “Telefonia mobile e traffico dati  località di Favogna, Comune di Magre, Val Mazzia, Comune 
di Malles,  Schwemmalm,  Comune  di Ultimo,  Longiarù,  Comune  di  San Martino  in  Badia  e 
Scalerei e Comune di Varna”: nel  corso del 2011  sono  stati effettuati ulteriori  sopralluoghi 
con  gli operatori  e  le  amministrazioni  coinvolte nel progetto presso  i  siti da  realizzarsi.  La 
Radiotelevisione  Azienda  Speciale  (RAS)  ha  elaborato  i  progetti  delle  opere  civili  e 
radioelettriche degli  impianti da  ricollocare  (dove esistenti)  relativi alle  infrastrutture delle 
postazioni  e  dell’impiantistica  ausiliaria  (linea  elettrica,  ecc.)  per  poi  sottoporli 
all’approvazione  alle  rispettive  autorità. Si  e  provveduto  a  richiedere  all'ufficio  provinciale 
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competente le stime per gli espropri delle superfici nonchè per la costituzione di servitù per 
la realizzazione delle infrastrutture; 

- “Telefonia Mobile e traffico dati Passo Rombo/Timmelsjoch “: nel corso del 2011 sono state 
avviate da parte della RAS  le attività propedeutiche all’elaborazione dei progetti relativi alle 
opere civili e radioelettriche dei nuovi impianti finanziati. 

Nel corso del 2011 non si sono registrati progetti conclusi a valere sulla  linea di  intervento 1.d). 
Delle nove operazioni approvate ne risultano concluse due ma le stesse sono terminate negli anni 
precedenti all’anno di  riferimento del presente  rapporto. Uno degli  interventi  finanziati che ha 
avuto  una  notevole  visibilità  e  impatto  sulla  cittadinanza  provinciale  è  il  progetto  “Servizi  ICT 
sicuri per piccole e medie imprese” che presenta uno stato di avanzamento della spesa superiore 
al 20 %  rispetto  al  costo pubblico  totale  ammesso di 4 ME.  L’operazione prevede nell’ambito 
delle  attività  relative  alla Carta provinciale dei  servizi  l’accesso  ad una  serie di  servizi pubblici 
tramite  la  tessera  sanitaria  nazionale  (in maniera  sicura  e  protetta,  e  direttamente  da  ogni 
computer). La prima  fase, attivata  in contemporanea con  il completamento delle operazioni di 
distribuzione  della  carta,  riguarda  un  pacchetto  di  servizi  comunali.  Tutte  le  amministrazioni 
municipali altoatesine offrono la possibilità di pagare online l’imposta comunale sugli immobili, e 
per  la maggior parte dei Comuni  sono disponibili anche  le  richieste di accesso all’asilo nido,  la 
visualizzazione  dei  pagamenti  di  tasse  e  tributi  comunali,  nonché  una  serie  di  servizi  legati 
all’urbanistica (occupazione di suolo pubblico, permessi di sosta, ecc.). 

3.1.2  Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

Nel corso del 2011 non sono emersi problemi significativi in relazione all’attuazione dell’Asse 1. 
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3.2  Priorità 2 “Sostenibilità ambientale della crescita economica” 

3.2.1  Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 

3.2.1.1  Progressi finanziari e materiali 

Nell’ambito  dell’Asse  2  “Sostenibilità  ambientale  della  crescita  economica”  le  attività  si  sono 
concentrate  sull’attuazione  dei  dieci  interventi  approvati  con  i  primi  tre  inviti  a  presentare 
proposte  progettuali  (19  operazioni  complessivamente  approvate  di  cui  9  concluse  nel  corso 
delle  annualità  precedenti).  Nell’ambito  del  quarto  bando  sono  stati  approvati  tre  nuovi 
interventi per un  importo complessivo di circa 4 ME. L’Asse 2 presenta  lo stato di avanzamento 
finanziario relativo alla spesa più basso di tutto il Programma: la spesa dei beneficiari risulta pari 
al 10%, corrispondente in valore assoluto a 2.695.205,38 €.  

Le attività a valere sulla linea 2.a), attinenti la produzione dell’idrogeno da fonti rinnovabili e suo 
utilizzo  come vettore di energia, hanno  riguardato  l’attuazione dell’unico progetto  “Tecnologie 
all'idrogeno”  approvato  nell’ambito  del  secondo  invito  a  presentare  proposte  progettuali.  Il 
progetto  non  ha  prodotto  spese  nel  corso  del  2011  e  le  attività  implementate  sono  state  le 
seguenti: 
- definizione  della  documentazione  di  gara  per  il  bando  pubblico  relativo  all’acquisto  delle 

attrezzature tecniche; 
- definizione del progetto tecnico di dettaglio della zona di rifornimento con il posizionamento 

delle pompe corredato di tutte le misure di sicurezza; 
- avvio  della  costruzione  degli  edifici  per  la  produzione,  lo  stoccaggio  e  il  controllo 

dell’impianto.  La  costruzione dovrebbe essere  completata nell'autunno del prossimo anno. 
Successimene saranno  istallate  le apparecchiature tecniche. La pubblicazione del bando per 
la fornitura del materiale tecnico è rimandato fino a tale data. Dopo l’affidamento del servizio 
al miglior offerente sarà concordato un tempo di consegna delle attrezzature a sei mesi che 
dovrà coincidere con il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell’edificio. 

Tabella riepilogativa ‐ Avanzamento procedurale linea di intervento 2.a)  

Linea di intervento 
Operazioni approvate 

al 31.12.2011* 
Operazioni concluse al 

31.12.2011* 
Operazioni attive al 

31.12.2011 

2.a)  1  0  1 
* Il dato è cumulativo, si riferisce alle operazione approvate a partire dal primo anno di attuazione del Programma 

Dei  tredici  interventi  finanziati  a  valere  sulla  linea  2.b)  volta  a  promuovere  lo  sviluppo  di 
tecnologie e  sperimentazioni  legate ad  impianti  fotovoltaici e  solari e alla promozione del  loro 
sfruttamento  risultano  conclusi  complessivamente  dieci  interventi  (vedi  tabella  riepilogativa  ‐ 
avanzamento procedurale linea di intervento 2.b). Il valore complessivo del costo ammesso delle 
operazioni  relative alla  linea 2.b) ammonta a 5.299.530,00 € e  la  spesa  copre  il 30% del  costo 
approvato. Nel 2011 sono state avviate due nuove operazioni  finanziate nell’ambito del quarto 
invito a presentare proposte progettuali per complessivi 3.188.793,00 € che hanno ad oggetto: 
-  l’installazione di  impianti  fotovoltaici  su dodici edifici della Provincia Autonoma di Bolzano 

situati a Bolzano; 
- il  rivestimento  fotovoltaico  della  barriera  stradale  antirumore  in  calcestruzzo  preesistente 

sita  lungo  la corsia nord della s.s. 12 nel tratto di strada compreso tra  l'abitato di Pineta di 
Lives e l'imbocco sud della Galleria Pineta di Laives – Bolzano. 
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Tabella riepilogativa ‐ avanzamento procedurale linea di intervento 2.b)  

Linea di intervento 
Operazioni approvate 

al 31.12.2011* 
Operazioni concluse al 

31.12.2011* 
Operazioni attive al 

31.12.2011 

2.b)  13  10  3 
* Il dato è cumulativo, si riferisce alle operazione approvate a partire dal primo anno di attuazione del Programma 

Le operazioni  complessivamente  approvate  a  valere  sull’obiettivo operativo 2.c)  ”Aumentare  i 
livelli  di  efficienza  del  TPL  ed  il  numero  di  passeggeri  con  particolare  riferimento  alle  aree 
urbane”  per  un  valore  totale  di  7.822.441,00  €  sono  cinque.  Tali  interventi  a  titolarità  della 
Ripartizione mobilità non hanno prodotto spese alla data del 31.12.2011 e evidenziano, sempre 
con riferimento a tale data, il seguente stato di attuazione: 
 “Ammodernamento  ed  potenziamento  del  servizio  tramviario  sull'altipiano  del  Renon”:  i 

lavori  compiuti  riguardano  l’adeguamento  dei  marciapiedi,  la  costruzione  della  fermata 
“Ebendorf”  per  un  importo  complessivo  di  80.000  €.  I  lavori  in  corso  con  riferimento  ai 
passaggi a  livello,  rispetto ai quali è  stata ultimata  la progettazione, hanno visto  l’acquisto 
delle casse di manovra per un importo complessivo di 40.000 € e la fornitura e posa di quadri 
elettrici per azionamento per un importo di 39.000 €. Rispetto ai lavori relativi alle rimesse di 
Soprabolzano  e  Collalbo  è  stata  aggiudicata  la  gara  di  progettazione  ed  è  in  corso  il 
contraddittorio  con  l’Ufficio  beni  culturali  rispetto  all’eventuale  demolizione  della  vecchia 
rimessa a Soprabolzano; 

 “Realizzazione nelle stazioni ferroviarie di Ora che Ponte Gardena delle misure necessarie per 
rendere  accessibile  l'utilizzo del  treno  anche alle  persone disabili  ed  il miglioramento della 
sicurezza  dell'utilizzo  delle  stazioni  nonché  l'accesso  e  l'utilizzo  intermodale  delle  due 
stazioni“, i lavori compiuti riguardano: 
a) sistemazione del piazzale e del parcheggio a Ponte Gardena:  i  lavori sono stati conclusi 

nel 2011. L’importo complessivo dei  lavori e delle spese tecniche sostenute ammonta a 
550.000 € di cui 470.800 per i lavori; 

b) stazione di Ora: è stata approvata la concessione edilizia e il progetto esecutivo è in fase 
di ultimazione. Si è resa necessaria la predisposizione di un marciapiedi provvisorio lungo 
ca. 70 metri per poter mantenere attivo il servizio per treni a lunga percorrenza. 

 “Miglioramento dell'offerta del servizio sulla linea ferroviaria Bolzano‐Merano24:”: il progetto 
prevede la costruzione di una fermata per il nuovo quartiere “Casanova” dopo che RFI aveva 
espresso il parere negativo rispetto ai lavori proposti nella stazione di “Maia Bassa”. Alla data 
del  31.12.2011  risulta  eseguito  e  concluso  il  concorso  di  progettazione.  Infine,  con 
riferimento alla tratta “Bolzano Sud”, è avvenuta la validazione del progetto e la Provincia ha 
pubblicato la gara per i lavori; 

 “Realizzazione  di  un  centro  intermodale  a  Lana25”:  rispetto  al  progetto  preliminare,  su 
interessamento  del  Sindaco  del  Comune  di  Lana,  è  stata  richiesta  la  valutazione  dello 
spostamento  dalla  precedente  sede  ad  un  area  limitrofa,  circa  80 metri  più  a  nord. Dalla 
valutazione fatta con i rappresentati delle aziende di trasporto locale SAD e SASA, è emersa la 
necessità  di  predisporre  un maggior  numero  di  stalli  e  di  capacità  superiore.  Il  progetto 
esecutivo è dunque in fase di ultimazione; 

                                                 
24 Nella stazione di interscambio di Maia Bassa è prevista la sistemazione e l'ampliamento del parcheggio delle auto, 
delle biciclette e delle moto. Nella stazione di Terlano e presso la fermata di Bolzano Sud è prevista la realizzazione di 
marciapiedi alti per consentire l'accesso “a raso” ai treni, facilitando la salita anche alle persone disabili. 
25 Il progetto riveste un'importanza strategica nell'offerta del trasporto pubblico locale (TPL) poiché Lana si trova nel 
crocevia di importanti linee di trasporto pubblico. La Val d'Ultimo, la linea di Tesimo e quella del Passo Palade si 
incontrano a Lana dove passa la linea principale che collega le stazioni ferroviarie di Postal e Merano. Un punto di 
interscambio funzionale e dotato di tutti gli accessori necessari risulta fondamentale per aumentare l'attrattività del 
sistema di trasporto pubblico. 
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 “Miglioramento del servizio dell'autostazione di Bressanone”: alla fine del 2011 hanno avuto 
inizio le attività di progettazione dell’intervento. 

Tabella riepilogativa ‐ avanzamento procedurale linea di intervento 2.c)  

Linea di intervento 
Operazioni approvate 

al 31.12.2011* 
Operazioni concluse al 

31.12.2011* 
Operazioni attive al 

31.12.2011 

2.c)  5  0  5 
* Il dato è cumulativo, si riferisce alle operazione approvate a partire dal primo anno di attuazione del Programma 

Gli  interventi  finanziati a valere sulla  linea di  intervento 2.d) hanno ad oggetto  la definizione e 
implementazione  di  nuove  modalità  di  tariffazione  e  pagamento  e  di  informazione  e  sono 
denominati  "Infomobilità"  e  "Sistemi  innovativi  di  pagamento".  L’importo  ammesso  delle  due 
operazioni  a  titolarità dalla Ripartizione Mobilità  è di 3.502.500,00 €  e  le  spese  sostenute nel 
corso del 2011 ammontano a complessivi 399.090,68 €. I due progetti hanno registrato, nel corso 
del 2011, il seguente stato di avanzamento: 
 "Infomobilità":  nel mese di settembre del 2011 si è reso opportuno prorogare la durata del 

progetto  di  ulteriori  12  mesi.  L’articolazione  del  progetto  prevede  diverse  attività  al 
momento realizzate parzialmente, in particolare:  
- è  stata  completata  l’analisi  per  la messa  in  funzione  dell’”Agenda  dell’automobilista” 

attraverso la piattaforma dell’E‐Government; 
- è  terminata  l’installazione  delle  apparecchiature  informative  (monitor  e  Totem  per  il 

trasporto pubblico locale)  la cui messa in funzione è prevista per i primi mesi del 2012;  
- è  stato  avviato  il  collaudo  tecnico  del  secondo modulo  del  sistema  informativo  per  il 

trasporto  pubblico  denominato  “Elaborazione  e  analisi  dati  orario”  e  anche  il  terzo 
modulo è  terminato nel rispetto dei  termini contrattuali. Alla data del 31.12.2011 sono 
stati rendicontati 80.742,82 € pari al 5% del budget totale di progetto. 

 "Sistemi innovativi di pagamento": la SAD/SII, a cui è stata affidata l’installazione delle nuove 
apparecchiature per  la convalida dei documenti di viaggio su tutti  i mezzi del parco rotabile 
della Provincia di Bolzano e alle Stazioni, ha concluso le operazioni necessarie per l’entrata in 
funzione del nuovo sistema contact‐less. Il 14 febbraio 2012 sono entrate in vigore le nuove 
tariffe  per  il  trasporto  pubblico  locale  e  gli  utenti  che  ne  fanno  richiesta,  riceveranno 
direttamente  a  casa  le  tessere  contact‐less  “Südtirol‐pass”. E’ prevista una  fase  transitoria 
durante  la  quale  verrà monitorato  il  corretto  funzionamento  delle  apparecchiature  e  sarà 
dato  supporto  continuo  agli  utenti  che  ancora  non  ne  conoscono  le modalità  di  utilizzo. 
L’importo delle  spese  rendicontate  alla data del  31.12.2011  ammontano  a  1.277.602,  91€ 
pari  al  75%  del  budget  totale  di  progetto.  La  data  di  fine  progetto  è  stata  prorogata  al 
31.10.2012. 

Tabella riepilogativa ‐ avanzamento procedurale linea di intervento 2.d)  

Linea di intervento 
Operazioni approvate 

al 31.12.2011* 
Operazioni concluse al 

31.12.2011* 
Operazioni attive al 

31.12.2011 

2.d)  2  0  2 
* Il dato è cumulativo, si riferisce alle operazione approvate a partire dal primo anno di attuazione del Programma 

L’attuazione della  linea d'intervento 2.e), orientata a sviluppare  iniziative di programmazione e 
pianificazione  nel  campo  della mobilità  e  del  pendolarismo,  registra  lo  stato  di  avanzamento 
dell’unico  intervento  approvato  a  valere  sulla presente  linea denominato  ”NaMoBu  ‐ Mobilità 
sostenibile nel Burgraviato”. L’importo pubblico ammesso è di 386.331,00 € e  la spesa pubblica 
sostenuta nel corso del 2011 ammonta a 9.930,80 €. “Namobu”, ha  l’obiettivo di sviluppare un 
piano  strategico  dettagliato  per  una mobilità  sostenibile  nella  Comunità  Comprensoriale  del 
Burgraviato.  Il progetto  riguarda  tutte  le  forme di mobilità, dal  trasporto privato  alla mobilità 
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pedonale e ciclabile, dal trasporto pubblico a quello di merci. All’inizio del 2012 saranno avviati i 
primi workshop che prevedono la partecipazione di sindaci e rappresentanti comunali e nelle fasi 
successive  del  progetto  sono  previste  anche  assemblee  popolari,  durante  le  quali  i  cittadini 
verranno  informati  sugli  sviluppi  del  progetto  e  si  darà  loro  la  possibilità  di  intervenire  ed 
esprimersi in prima persona.  

Tabella riepilogativa ‐  avanzamento procedurale linea di intervento 2.e)  

Linea di intervento 
Operazioni finanziate 

al 31.12.2011* 
Operazioni concluse al 

31.12.2011* 
Operazioni attive al 

31.12.2011 

2.e)  1  0  1 
* Il dato è cumulativo, si riferisce alle operazione approvate a partire dal primo anno di attuazione del Programma 

Tabella 6 – Obiettivi Asse prioritario 2 “Sostenibilità ambientale della crescita economica” 
(Cfr tabella II.1 e tabella II.2 del PO CRO FESR) 
 
 

Obiettivo specifico: Favorire lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile 

Indicatori di risultato 

Risultati 
Indicatori 

Linea di 
partenza 

Obiettivo 
2007  2008  2009  2010  2011 

Nm3 di H2/anno prodotti da 
fonti alternative (Nm3 di 
H2/anno) 

0  430.000  0  0  0  0  0 

Capacità addizionale installata 
per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili (MW), CI*24 

0  450  0  0  0,36  1,67  1,99 

 
Obiettivo specifico: Promuovere lo sviluppo di sistemi di trasporto pulito nelle aree urbane 

Indicatori di risultato 

Risultati 
Indicatori26 

Linea di 
partenza 

Obiettivo 
2007  2008  2009  2010  2011 

Offerta di servizi TPL (vett*km)  25.532.340  27.064.280  NA  NA  NA  NA  NA 
Domanda di trasporto pubblico 
locale (Pax/km) 

305.497.954  336.047.749  NA  NA  NA  NA  NA 

Numero di persone che 
utilizzano sistemi di trasporto 
sostenibile (persone / mese) in 
ambito urbano 

15.635.351  50.000.000  NA  NA  NA  NA  NA 

Popolazione aggiuntiva servita 
da trasporti urbani migliorati27, 
CI* 22 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

 
Obiettivo operativo2 a) Promuovere la produzione dell’idrogeno da fonti rinnovabili e utilizzo come energia alternativa 

pulita 
Indicatori di realizzazione 

Risultati 
Indicatori 

Linea di 
partenza 

Obiettivo 
2007  2008  2009  2010  2011 

Numero di interventi realizzati 
(idrogeno) 

0  4  0  0  0  0  0 

Numero di siti per la produzione 
di idrogeno, lo stoccaggio e la 
distribuzione realizzati 

0  2  0  0  0  0  0 

                                                 
26 Fonte Ripartizione Mobilita, ultimo dato disponibile si riferisce al 2005. 
27 I dati relativi all’indicatore in oggetto non sono attualmente disponibili e saranno quantificati correttamente nel RAE 
2012. 



39 
 

 
 

Obiettivo operativo 2 b) Promuovere lo sviluppo di tecnologie e sperimentazioni legate ad impianti fotovoltaici e solari e 
promozione del loro sfruttamento 

Indicatori di realizzazione 

Risultati 
Indicatori 

Linea di 
partenza 

Obiettivo 
2007  2008  2009  2010  2011 

Numero di interventi realizzati 
(impiani fotovoltaici e solari) 

0  20  0  0  3  9  10 

Numero di nuovi impianti 
oggetto di sostegno (impiani 
fotovoltaici e solari) 

0  18  0  0  3  9  10 

 
Obiettivo operativo 2 c): Aumentare i livelli di efficienza del TPL ed il numero di passeggeri con particolare riferimento alle 

aree urbane – miglioramento e pianificazione contestuale del TPL (ferro‐gomma) e introduzione del cadenzamento 
ferroviario in nuove linee 
Indicatori di realizzazione 

Risultati 
Indicatori 

Linea di 
partenza 

Obiettivo 
2007  2008  2009  2010  2011 

Numero di progetti (Trasporti) 
CI*13 

0  20  0  0  0  0  8 

Numero di progetti di aree di 
interscambio  

0  8  0  0  0  0  0 

 
Obiettivo operativo 2 d) Aumentare i livelli di efficienza del TPL ed il numero di passeggeri con particolare riferimento alle 

aree urbane  ‐ definizione e implementazione di nuove modalità di tariffazione e pagamento e di informazione 
Indicatori di realizzazione 

Risultati 
Indicatori 

Linea di 
partenza 

Obiettivo 
2007  2008  2009  2010  2011 

Numero di punti informativi 
dinamici che forniscono 
informazioni in tempo reale 

0  500  0  0  0  0  0 

Numero di servizi promossi per 
informare e organizzare gli 
spostamenti (via web e servizi di 
telefonia mobile) 

0  2  0  0  0  0  0 

 
Obiettivo operativo 2 e): Promuovere l'adozione di modalità sostenibili di spostamento di persone in ambito urbano ‐ 

pendolarismo e mobility management 
Indicatori di realizzazione 

Risultati 
Indicatori 

Linea di 
partenza 

Obiettivo 
2007  2008  2009  2010  2011 

Numero di studi di supporto alle 
azioni da implementare  

0  3  0  0  0  0  0 

Numero di iniziative connesse 
alla implementazione di sistemi 
di trasporto pulito 

0  12  0  0  0  0  0 

Numero di azioni di 
sensibilizzazione 

0  5  0  0  0  0  0 

N° realizzazione di siti web  0  1  0  0  0  0  0 

* CI= Core Indicators 
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Tabella 7– Importi impegnati ed erogati28 
Attuazione finanziaria Contributo 

totale (come da 
PO)  Impegni  Pagamenti29  Impegni  Pagamenti Asse 2 

( a )  ( b )  ( c )  ( b/a )  ( c/a ) 
Priorità 

Sostenibilità 
ambientale della 
crescita economica 

25.097.644,00  21.420.834,00  2.695.205,38  85%  11% 

 

3.2.1.2  Analisi qualitativa 

Nell’ambito dell’Asse 2 è possibile descrivere  i primi risultati solo con riferimento agli  interventi 
rientranti nelle attività 2.b) “Promuovere  lo  sviluppo di  tecnologie e  sperimentazioni  legate ad 
impianti  fotovoltaici e  solari e promozione del  loro  sfruttamento”. Nel  corso del 2011  si  sono 
concluse  le attività  relative ad una operazione ed  in particolare  sono  stati  raggiunti  i  seguenti 
risultati:  
 realizzazione dell'impianto fotovoltaico presso l’impianto di compostaggio di Brunico. 

Al fine di conseguire l’obiettivo specifico 2: “Favorire lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile”, 
sono  stati  implementate  complessivamente  13  operazioni  relative  all’energia  rinnovabile  (a 
fronte  di  un  obiettivo  iniziale  pari  a  20).  Alla  data  del  31.12.2011  i MWh  prodotti  da  fonti 
alternative  (energia elettrica mediamente prodotta all’anno) sono pari a 2.246,26 e  la capacità 
addizionale  installata per  la produzione di energia da  fonti  rinnovabili  (potenza effettivamente 
installata) è di 1,99 MW. Inoltre, ai fini del conseguimento dell’obiettivo specifico del PO inerente 
la  promozione  dello  sviluppo  di  sistemi  di  trasporto  pulito  nelle  aree  urbane,  sono  state 
finanziate  8  operazioni  che  realizzano  progetti  nel  settore  dei  trasporti  e  che  assicurano 
sostenibilità e aumentano  l'attrattività di città e centri minori. Purtroppo, come evidenziato nel 
capitolo  precedente  le  attività  finanziate  hanno  evidenziato  notevoli  ritardi  in  fase  di  avvio  e 
nonostante le attività si stiano realizzando le spese rendicontate risultano ancora molto basse. 

3.2.2  Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

L’Asse  2  presenta  dei  ritardi  di  attuazione  ed  in  particolare  di  spesa  rispetto  alle  linee  di 
intervento 2.a), 2.c), 2.d) e 2.e). 

L’unico  progetto  denominato  “Tecnologie  all'idrogeno”  approvato  a  valere  sulla  linea  di 
intervento 2.a) presenta uno stato di avanzamento delle attività ma non ha prodotto spese nel 
corso del 2011.  L’AdG ha  sensibilizzato  il Beneficiario nel  corso di  riunioni  tecniche periodiche 
dell’importanza di accelerare le procedure di rendicontazione a fronte delle attività già espletate. 

La Ripartizione mobilità, responsabile delle linee di intervento nel settore dei trasporti (2.c), 2.e) 
e 2.e)), che evidenziano un livello di spesa non adeguato rispetto al complessivo avanzamento del 

                                                 
28 Il  dato  finanziario  riportato  nella  presente  tabella  è  aggregato  per  "Asse  prioritario"  che  per  l'AdG  individua  le 
"Priorità" del PO. Si sottolinea  inoltre, che  il dato  finanziario è  tratto dall’applicativo SRTP, messo a disposizione dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze  ‐ Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato –  Ispettorato Generale 
per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea. Visto che il dato finanziario che restituisce SRTP è aggregato per Asse si 
reputa opportuno riportare il dato ufficiale trasmesso sia a livello centrale che comunitario alla data del 31.12.2011 con 
l'aggregazione disponibile a sistema. 
29 Spesa sostenuta dai beneficiari e registrata nell’applicativo SRTP. 
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Programma,  ha  tenuto  costantemente  informata  l’AdG  della  situazione  relativa  allo  stato  di 
avanzamento  degli  interventi  e  si  sta  impegnando  a  garantire  la  rendicontazione  dei  lavori 
effettuati nel corso del 2011 già nei primi mesi del 2012 e l’accelerazione delle attività ancora da 
completare. 
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3.3.  Priorità 3 “Prevenzione dei rischi naturali” 

3.3.1  Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 

3.3.1.1  Progressi finanziari e materiali 

Nell’ambito  dell’Asse  3  “Prevenzione  dei  rischi  naturali”  le  attività  si  sono  concentrate 
sull’attuazione  delle  operazioni  approvate  per  un  totale  di  venticinque  operazioni,  pari  a 
13.908.220,00 € e ad una spesa, al 31 di dicembre del 2011, di 8.864.478,83 € come evidenziato 
nella tabella 9. Con il quarto bando sono stati approvati 6 nuovi interventi per un valore rispetto 
al costo ammesso di 2.977.040,00 €. L’attuazione  finanziaria dell’Asse è positiva e  la  spesa dei 
Beneficiari risulta pari al 46% rispetto al costo programmato. 

A  valere  sulla  linea  di  attività  3.a),  orientata  alla  realizzazione  di  un  sistema  informativo  e  di 
monitoraggio dei  sistemi  idraulici,  sono  stati  finanziati  complessivamente  sei  interventi per un 
costo  pubblico  totale  di  2.016.450,00  €.  La  spesa  dei  beneficiari  alla  data  del  31.12.2011 
ammonta a 672.986,99 € pari al 33 % del costo ammesso. L’attuazione nel corso dell’annualità 
2011 ha riguardato tre operazioni ed in particolare l’installazione di tre stazioni idrometriche che 
effettuano il monitoraggio del fiume Passirio a Merano, del rio Braies e del rio Ram. Nel corso del 
2011  si  sono  concluse  le  attività  relative  alla  progettazione  ed  alla  realizzazione  della  nuova 
stazione idrometrica completa di opere civili ed edili (apparecchiature e strumenti di misura) del 
fiume Passirio a Merano, mentre, i lavori relativi alle stazioni sui rii Braies e Ram, termineranno a 
dicembre del 2012. Con il quarto bando sono stati finanziati due ulteriori interventi sulla presente 
linea di intervento (Stazione idrometrica del fiume Adige a Ponte Adige e a Tel) per un valore di 
799.830,00 €.  

Tabella riepilogativa ‐  avanzamento procedurale linea di intervento 3.a)  

Linea di intervento 
Operazioni approvate 

al 31.12.2011* 
Operazioni concluse al 

31.12.2011* 
Operazioni attive al 

31.12.2011 

3.a)  6  2  4 
* Il dato è cumulativo, si riferisce alle operazione approvate a partire dal primo anno di attuazione del Programma 

La realizzazione di piani integrati di prevenzione dei rischi idraulici e delle conseguenti esigenze di 
gestione degli ecosistemi fluviali previsti della  linea di attività 3.b) ha visto  l’approvazione di un 
totale di sei  interventi per un totale di 1.882.000,00 €. La spesa al 31 dicembre 2011 per  le sei 
operazioni  ammonta  a  1.438.957,50  €  pari  al  76%  del  costo  totale  approvato.  Le  operazioni 
complessivamente concluse sono cinque, di cui due sono terminate nel 2011.  

Tabella riepilogativa ‐ avanzamento procedurale linea di intervento 3.b)  

Linea di intervento 
Operazioni approvate 

al 31.12.2011* 
Operazioni concluse al 

31.12.2011* 
Operazioni attive al 

31.12.2011 

3.b)  6  5  1 
* Il dato è cumulativo, si riferisce alle operazione approvate a partire dal primo anno di attuazione del Programma 

Con i primi quattro inviti a presentare proposte progettuali sono stati approvati nell’ambito delle 
attività  della  linea  3.c)  “Progettazione  e  realizzazione  di  interventi  di  sistemazione  fluviale  e 
riqualificazione ecologica” finalizzati alla prevenzione dei rischi, tredici interventi per un totale di 
10.944.000,00 €. In particolare, con il quarto call sono state approvate quattro nuove operazioni 
per un  importo  totale di 3.200.000,00 €. Le  spese  totali al 31 dicembre della presente  linea di 
attività  ammontano  a  3.579.433,42  €.  Gli  interventi  conclusi  alla  data  del  31.12.2011  sono 



43 
 

complessivamente sette. Gli  interventi completati nel 2011 hanno previsto  la realizzazione delle 
seguenti opere: 
 difesa dalle piene parte bassa del rio Mareta;  
 opera di trattenuta per legname galleggiante e materiale a monte di Brunico; 
 lavori di rinforzo dell’argine sinistro della Rienza a San Lorenzo di Sebato; 
 difesa idraulica al rio Saldura a Sluderno – lotto 1. 
 
Tabella riepilogativa ‐ avanzamento procedurale linea di intervento 3.c)  

Linea di intervento 
Operazioni approvate 

al 31.12.2011* 
Operazioni concluse al 

31.12.2011* 
Operazioni attive al 

31.12.2011 

3.c)  13  7  6 
* Il dato è cumulativo, si riferisce alle operazione approvate a partire dal primo anno di attuazione del Programma 

 

Tabella 8 – Obiettivi Asse prioritario 3 “Prevenzione dei rischi naturali”  
(Cfr Tabella III.1 e tabella III.2 del PO CRO FESR) 
 

Obiettivo specifico: Accrescere la sicurezza con un approccio preventivo 

Indicatori di risultato 

Risultati 
Indicatori 

Linea di 
partenza 

Obiettivo 
2007  2008  2009  2010  2011 

Corsi d’acqua monitorati in 
continuo sul totale dei corsi 
principali 

13  17  13  13  13  13  13 

Numero di persone beneficiarie 
di misure di prevenzione dalle 
alluvioni, CI* 32 

0  2.000  0  0  0  30  2.117 

 
Obiettivo operativo 3 a): Potenziare i sistemi informativi finalizzati alla prevenzione dei rischi idrogeologici 

Indicatori di realizzazione 

Risultati 
Indicatori 

Linea di 
partenza 

Obiettivo 
2007  2008  2009  2010  2011 

Numero di reti di monitoraggio 
realizzate 

0  1  0  0  0  0  0 

Numero di stazioni idrometriche 
progettate e realizzate 

0  8  0  0  0  1  2 

Numero di stazioni idrometriche 
esistenti convertite in stazioni 
funzionanti in tempo reale 

0  8  0  0  0  1  2 

 
Obiettivo operativo 3 b): Promuovere la sostenibilità degli interventi di sistemazione dei corpi idrici e la compatibilità delle 

scelte progettuali finalizzate alla prevenzione dei rischi con il contesto naturale e antropico in cui si interviene 
Indicatori di realizzazione 

Risultati 
Indicatori 

Linea di 
partenza 

Obiettivo 
2007  2008  2009  2010  2011 

Numero di studi integrati di 
gestione degli spazi fluviali e 
studi di bacino per la 
prevenzione dei rischi 

0  4  0  0  1  3  5 
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Obiettivo operativo 3 c): Promuovere interventi innovativi per la prevenzione dei rischi idrogeologici e la difesa del suolo 

Indicatori di realizzazione 

Risultati 
Indicatori 

Linea di 
partenza 

Obiettivo 
2007  2008  2009  2010  2011 

Numero di interventi di 
sistemazione idraulica ed 
idraulica/forestale degli spazi 
fluviali progettati 

0  5  0  0  2  2  5 

Numero di progetti (Prevenzione 
dei Rischi), CI* 31 

0  12  0  1  3  6  9 

* CI= Core Indicators 

 
Tabella 9 – Importi impegnati ed erogati30 

Attuazione finanziaria Contributo totale 
(come da PO)  Impegni  Pagamenti31  Impegni  Pagamenti Asse 3 

( a )  ( b )  ( c )  ( b/a )  ( c/a ) 
Priorità  

Prevenzione dei 
rischi naturali 

19.478.769,00  13.908.220,00  8.864.478,83  71%  46% 

 

3.3.1.2  Analisi qualitativa 

Per  il conseguimento dell’obiettivo specifico diretto ad accrescere  la sicurezza con un approccio 
preventivo  sono  state  finanziate  complessivamente  13  operazioni  che  realizzano  progetti  di 
prevenzione dei rischi.  

Alla data del 31.12.2011 sono state realizzate 2 stazioni  idrometriche  in tempo reale (di cui una 
nel 2011) e due centri urbani principali  (>20000 abitanti) attualmente già beneficiano di nuove 
infrastrutture di monitoraggio dei corsi d'acqua (Bolzano e Merano).  

Inoltre, accanto alla realizzazione di piani di gestione  interdisciplinari per ambiti fluviali e bacini 
montani,  il  Programma  prevede  anche  la  progettazione  e  la  realizzazione  di  opere  volte  alla 
prevenzione  dei  pericoli  naturali  presenti  in  aree  particolarmente  a  rischio.  Alla  data  del 
31.12.2011 sono stati realizzati 4  interventi di sistemazione  idraulica ed  idraulica/forestale degli 
spazi  fluviali  che erano  stati progettati e 4  interventi  che hanno previsto  la  realizzazione delle 
opere progettate. 

Nell’ambito  dell’Asse  3  e  delle  attività  3.a),  il  cui  obiettivo  è  potenziare  i  sistemi  informativi 
finalizzati  alla  prevenzione  dei  rischi  idrogeologici,  le  attività  stanno  procedendo  come 
programmato. Come accennato nel paragrafo precedente si sono conclusi  il 31.12.2011  i  lavori 
relativi alla progettazione ed alla realizzazione della nuova stazione idrometrica sul fiume Passirio 
a Merano. La stazione è completa di opere civili ed edili (apparecchiature e strumenti di misura) 
ed è stata allestita  la vetrina  informativa e didattica. Con riferimento alle stazioni  idrometriche 
situate  sui  rii Braies e Ram nel corso del 2011 è  stata effettuata  la progettazione definitiva ed 

                                                 
30 Il  dato  finanziario  riportato  nella  presente  tabella  è  aggregato  per  "Asse  prioritario"  che  per  l'AdG  individua  le 
"Priorità" del PO. Si sottolinea  inoltre, che  il dato  finanziario è  tratto dall’applicativo SRTP, messo a disposizione dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze  ‐ Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato –  Ispettorato Generale 
per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea. Visto che il dato finanziario che restituisce SRTP è aggregato per Asse si 
reputa opportuno riportare il dato ufficiale trasmesso sia a livello centrale che comunitario alla data del 31.12.2011 con 
l'aggregazione disponibile a sistema. 
31 Spesa sostenuta dai beneficiari e registrata nell’applicativo SRTP. 
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esecutiva  nonché  la  progettazione  architettonica  ed  è  stata  fornita  assistenza  ittiologica  alla 
progettazione. Le criticità rilevate riguardano i seguenti ambiti: 
 “Rio Braies”: vista l’interferenza dell’opera con diversi progetti di utilizzazione idroelettrica è 

stato necessario un lavoro di mediazione; 
 “Rio Ram”: elevate conduzioni  idriche hanno resa necessaria una revisione della deviazione 

delle acque. 

L’implementazione  delle  attività  finanziate  nell’ambito  della  linea  3.b)  rispondono  al  duplice 
obiettivo  di  promuovere  la  sostenibilità  degli  interventi  di  sistemazione  dei  corpi  idrici  e  di 
favorire la compatibilità delle scelte progettuali di prevenzione dei rischi con il contesto naturale 
e antropico  in  cui  si  interviene. Nel 2011  si  sono  concluse  le operazioni  “Piano di Bacino della 
Drava    ‐ Bacino  idrografico della Drava” e “Piano di gestione per  l’area fluviale di Bressanone – 
CittàPaeseFiume”.  

In particolare, il progetto “Bacino idrografico della Drava” (con la denominazione “PRODRAU”) è 
il  primo  progetto  di  studio  di  bacino  dell’Alto  Adige.  E’  stata  presa  tutta  l’area  del  bacino 
imbrifero, come zona ambito geografico di studio, dalle sorgenti fino al corso d’acqua ricettore, o 
come nel caso della Drava,  fino al confine di Stato.  In un approccio  interdisciplinare  sono  stati 
condotti  studi  sullo  stato  attuale  dei  pericoli  idraulici,  dell’uso  del  suolo,  dell’uso  dell’acqua, 
dell’ecologia  terrestre e acquatica. Sulla base dei  risultati, questi studi sono stati sovrapposti e 
collegati. Da questo  sono derivati  i punti di  forza ed  i punti di debolezza, opportunità e  rischi, 
elaborati  in un processo partecipativo  tra  i  rappresentanti dell’Amministrazione Pubblica e dei 
gruppi  d’interesse,  stabilendo  cosí  delle  linee  guida.  I  principi  contenuti  nel modello  sono  i 
seguenti:  

- garanzia della  sicurezza delle  zone abitate e delle  infrastrutture dai pericoli naturali  in 
un’analisi generale; 

- conservazione e realizzazione ambienti acquatici, semiterrestri e terrestri ad alto valore 
ecologico nel bacino idrografico della Drava;  

- conservazione e ripristino di un buon o meglio ottimo stato dei corsi d’acqua nel bacino 
idrografico della Drava; 

- messa in sicurezza di un uso sostenibile dell’acqua nel bacino idrografico della Drava; 
- conservazione e  sviluppo  sostenibile del bacino  idrografico della Drava come ambiente 

per la vita, per l’economia e per il tempo libero della popolazione e dei turisti; 
- informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento della popolazione per  il mantenimento 

ed il rafforzamento dei complessi valori del bacino idrografico della Drava.  
L’ultimo passo nella realizzazione del piano di gestione del bacino idrografico della Drava è stata 
l’elaborazione  di  un  catalogo  di  interventi  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  contenuti  nel 
modello.  Il processo di  coinvolgimento dei  rappresentanti dell’Amministrazione  Pubblica  e dei 
gruppi di interesse si è svolto nell’ambito di 5 cosiddetti “Drau Forum”. In questa occasione sono 
stati presentati i risultati delle analisi e sono stati elaborati gli obiettivi ed il modello insieme con 
le misure da applicare. 
Inoltre,  è  stata  condotta  un’intensa  attività  di  informazione  e  di  relazioni  pubbliche.  È  stato 
realizzato un logo del progetto, un sito web,  un lavoro di relazioni con la stampa e con i media, la 
proiezione su due schermi presso gli uffici comunali di San Candido e di Sesto dei contenuti del 
progetto PRODRA e escursioni. Inoltre sono state condotte attività formative con le scuole di San 
Candido e Sesto che hanno redatto il “Giornalino della Drava” nonché a conclusione del progetto, 
è stata organizzata una giornata in bicicletta lungo le rive della Drava. 

Per quanto riguarda il “Piano di gestione per l’area fluviale di Bressanone”, il progetto nominato 
anche:"CittàPaeseFiume"  si  prefigge  l’obiettivo  di  ottenere  uno  stato  ecologico  buono  delle 
acque della Media Valle Isarco. Al contempo si vogliono ridurre in modo sostenibile i rischi legati 



46 
 

alle  alluvioni  per  uomo,  natura  ed  il  settore  economico32.  Il  progetto  è  a  titolarità  della 
Ripartizione  provinciale  30  Opere  Idrauliche,  i  comuni  di  Bressanone  e  Varna  supportano  il 
progetto sia in chiave logistica che attraverso iniziative di coinvolgimento della popolazione. Nella 
prima  fase di progetto  si è  svolta  l’analisi del  sistema  territoriale. Tramite  il  rilevamento della 
situazione  attuale  in diversi    settori  ‐  Sicurezza,  Ecologia, Uso del  territorio  e Gestione  risorse 
idriche ‐ e la conseguente analisi sinottica sono state evidenziate le opportunità e i punti critici. I 
risultati hanno indicato le priorità d’intervento. Ampie zone del centro storico di Bressanone sono 
già interessate da un evento di piena con tempo di ritorno di 30 anni. I boschi ripariali e le aree 
inondabili con la loro flora e fauna caratteristica, originariamente parte integrante delle dinamica 
fluviale,  sono  scomparsi  quasi  interamente.  Nella  seconda  fase  di  progetto,  un  gruppo 
interdisciplinare  di  esperti  riunito  nel  Forum  area  fluviale  ha  elaborato  il  cosiddetto  stato  di 
riferimento per l’area fluviale, in base al quale sono state definite le “Linee guida” di intervento. 
Le “Linee guida” prevedono: la protezione delle aree abitate contro i fenomeni di piena e frane; 
la conservazione e ripristino di un buono stato delle acque;  la conservazione e  la valorizzazione 
dell’intera  area  fluviale;  l’utilizzo  sostenibile  della  risorsa  idrica  ottimizzato  dal  punto  di  vista 
economico  ed  ecologico;  l’informazione  e  la  sensibilizzazione  della  popolazione. 
Conseguentemente sono stati elaborati i programmi di interventi, i quali devono offrire soluzioni 
concettuali  e  sostenibili.  Come  risultato  della  gestione  dell’area  fluviale  è  stato  definito  un 
dettagliato progetto di chiusura e una relazione. Aspetto centrale della gestione dell’area fluviale 
é  la  comunicazione,  basata  sull’informazione  e  la  partecipazione  pubblica  per  garantire  gli 
obiettivi e  interventi della gestione dell’area  fluviale. Con  l’inizio del progetto è stato messo  in 
rete il sito www.cittàpaesefiume.it. Il pubblico è stato coinvolto con l’uso dei media e con eventi 
pubblici. Particolare  risonanza hanno avuto  le giornate  scolastiche nel biotopo del convento di 
Novacella e la prima festa fluviale nei giardini Rapp di Bressanone. Il progetto ”CittàPaeseFiume“ 
è  stato  inaugurato nell’autunno del 2009 e nell’autunno 2011  il progetto è  stato concluso con 
una grande festa fluviale. 

Con  la  stesura  definitiva  dei  due  Piani  sopra  descritti  sono  complessivamente  tre  i  territori 
investiti  dai  Piani.  I  Piani  rappresentano  un’importante  base  per  le  Autorità  competenti  della 
Provincia  di  Bolzano  permettendo  uno  sviluppo  sostenibile  delle  aree  in  oggetto.  Importanti 
caratteristiche  dei  Piani  sono  l’approccio  interdisciplinare  e  l’inclusione  dei  cosiddetti 
“stakeholder” vale a dire dei gruppi di interesse nelle varie aree oggetto di analisi.  

Gli interventi approvati nell’ambito della linea di intervento 3.c) hanno ad oggetto la realizzazione 
di  interventi di sistemazione  fluviale e  la  riqualificazione ecologica con  l’obiettivo di mettere  in 
sicurezza  da  pericoli  naturali  le  zone  abitative  e  commerciali.  Tali  interventi  costituiscono  la 
messa  in opera delle scelte progettuali effettuate con  le operazioni  finanziate nell’ambito della 
linea di intervento 3.b). Gli interventi che si sono conclusi nel 2011 hanno riguardato le seguenti 
operazioni: 
 “Difesa dalle piene parte bassa del  rio Mareta”:  sul Rio Mareta  sono  stati  conclusi  i  lavori 

dell’intervento al letto del fiume finalizzato alla protezione contro  le piene ed a favore della 
fauna ittica; 

 “Opera di trattenuta per legname galleggiante e materiale a monte di Brunico”: nel corso del 
2011 sono terminati  i  lavori per  la costruzione di una briglia di trattenuta del  legname sulla 
Rienza. Tale  intervento è  il primo di due  interventi di messa  in  sicurezza dalle  alluvioni di 
Brunico;  

 “Lavori di rinforzo dell’argine sinistro della Rienza a San Lorenzo di Sebato”: sono terminati i 
lavori  di  sistemazione  in  val  Pusteria  con  l’intervento  di  rafforzamento  della  sponda 
orografica sinistra della Rienza a S. Lorenzo; 

                                                 
32Il progetto è conforme alla riformata Direttiva quadro UE sulle acque e alla Direttiva UE sulle alluvioni. 
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 “Difesa  idraulica  al  rio  Saldura  a  Sluderno  –  lotto  1”: sono  terminati  a monte  del  paese 
Sluderno  una  serie  di  interventi  tra  i  quali  i  primi  lavori  di  allargamento  della  sezione  di 
deflusso. Gli  interventi  già  realizzati  si  riferiscono  al  ponte  sulla  via Merano  al  centro  del 
paese che è stato rifatto e trasformato  in un ponte a sollevamento.  In caso di necessità,  in 
pochi  minuti,  il  ponte  può  essere  sollevato  di  82  centimetri  e  così  garantire  il  normale 
deflusso della piena.  Inoltre,  sono  stati  rifatti  i muri  laterali  rispettando  l’aspetto  di quelli 
originali.  I  lavori  eseguiti  si  sono  rivelati  molto  difficili  per  la  presenza  di  innumerevoli 
condotte  (Enel,  acquedotto  ed  altro)  e  per  la  vicinanza  di  edifici.  Nel  2012  è  prevista  la 
prosecuzione dell’allargamento della sezione e quindi il miglioramento ambientale del tratto 
a  monte  del  paese  fino  alla  briglia  di  trattenuta;  in  tal  modo  sarà  migliorata  anche 
l’accessibilità del  rio per  la popolazione, ed altresì garantito un miglior aspetto ambientale 
dell’alveo.  

La protezione completa delle aree residenziali di Vipiteno, Sluderno e Brunico sarà raggiunta solo 
con  la  messa  in  opera  di  tutti  gli  interventi  di  protezione  progettati.  La  costruzione  e 
manutenzione  degli  interventi  di  protezione  in  ambito  residenziale  rappresentano  una  grande 
sfida con riferimento all’accettazione sia dei soggetti decisori sia della cittadinanza. A tale scopo 
sono state organizzate manifestazioni  informative nei  luoghi oggetto di  intervento dove è stato 
presentato e discusso il progetto. 

3.3.2  Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

Nel corso del 2011 non sono emersi problemi significativi in relazione all’attuazione dell’Asse 3. 
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3.3.  Priorità 4 “Assistenza tecnica” 

3.3.1  Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 

3.3.1.1  Progressi finanziari e materiali 

L’importo dedicato all’Asse 4  “Assistenza Tecnica” è di 2.996.735 € pari al 4% del  costo  totale 
programmato. Nel corso del 2011 sono state sostenute spese per 794.253,39 € pari al 27% del 
costo programmato. 

Nell’ambito  dell’Asse  4  “Assistenza  tecnica”,  e  nello  specifico  delle  attività  concernenti  la 
definizione di un sistema ottimale di attuazione, sorveglianza e controllo nel mese di gennaio del 
201133  è  stato  firmato  il  contratto  di  affidamento  del  servizio  per  l’attuazione  del  Servizio  di 
Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione del PO per gli anni 2011‐2013.  Il valore del contratto 
ammonta a 327.248,26 €. Il contenuto del servizio di assistenza tecnica si articola nei seguenti tre 
ambiti di attività:  

 assistenza tecnica all'Autorità di Gestione nell'ambito delle attività riconducibili alla gestione 
ed attuazione del PO;  

 assistenza tecnica all’Autorità di Gestione per l’attivazione ed il corretto funzionamento del 
sistema di monitoraggio; 

 assistenza  tecnica  all'Autorità  di  Gestione  in materia  di  gestione  e  di  controllo  di  primo 
livello della spesa relativa ad attività finanziate.  

Per quanto riguarda in particolare le attività di informazione e pubblicità, svolte in esecuzione del 
Piano di comunicazione del Programma, si rimanda ai dati di dettaglio descritti nel capitolo 6 del 
presente Rapporto. 

Tabella riepilogativa ‐ avanzamento procedurale linee di intervento Asse 4  

Linea di intervento 
Operazioni approvate 

al 31.12.2011* 
Operazioni concluse al 

31.12.2011* 
Operazioni attive al 

31.12.2011 
4.a)  8  6  2 
4.b)  1  0  1 
4.c)  1  0  1 
4.d)  5  4  1 

* Il dato è cumulativo, si riferisce alle operazione approvate a partire dal primo anno di attuazione del Programma 

 
Tabella 10 – Obiettivi Asse prioritario 4 “Assistenza tecnica” 
 

Obiettivo specifico: Implementare un efficiente sistema di gestione del Programma 

Indicatori di risultato 

Risultati 
Indicatori 

Linea di 
partenza 

Obiettivo 
2007  2008  2009  2010  2011 

Raggiungimento soglia (n+2) in 
anticipo rispetto al 31/12 di ogni 
anno 

   SI        SI  SI  SI 

Quota della popolazione a 
conoscenza del programma. 

NI  50%  NI  NI  NI  NI  NI 

 
 

                                                 
33 Il Gruppo di Lavoro, della società aggiudicatrice Ecosfera SpA si presenta composto complessivamente di 9  figure 
professionali con esperienza specifica nel campo dell’attuazione dei fondi comunitari. 
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Obiettivo operativo 4 a): Definire un sistema ottimale di attuazione, sorveglianza e controllo 

Indicatori di realizzazione 

Risultati 
Indicatori 

Linea di 
partenza 

Obiettivo 
2007  2008  2009  2010  2011 

N° rapporti annuali e finali di 
esecuzione 

0  9  1  2  3  4  5 

N° di audit effettuati  0  18  0  0  6  19  30 

 
Obiettivo operativo 4 b): Garantire un’adeguata attività di monitoraggio e valutazione 

Indicatori di realizzazione 

Risultati 
Indicatori 

Linea di 
partenza 

Obiettivo 
2007  2008  2009  2010  2011 

N° sistemi di monitoraggio 
implementati 

0  1  0  0  0  0  0 

N° valutazioni e studi sul 
programma 

0  6  0  0  0  1  2 

 
Obiettivo operativo 4 c): Promuovere l'informazione e la pubblicità del Programma 

Indicatori di realizzazione 

Risultati 
Indicatori 

Linea di 
partenza 

Obiettivo 
2007  2008  2009  2010  2011 

N° azioni di comunicazione 
(incontri sul territorio, brochure 
informative, seminari, ecc…) 

0  10  5  10  15  20  24 

N° azioni di diffusione dei 
risultati (brochure informative 

sui progetti realizzati, 
pubblicazioni sul sito web, 
incontri sul territorio) 

0  4  0  1  3  5  7 

 
Tabella 11 – Importi impegnati ed erogati34 

Attuazione finanziaria Contributo totale 
(come da PO)  Impegni  Pagamenti35  Impegni  Pagamenti Asse 4 

( a )  ( b )  ( c )  ( b/a )  ( c/a ) 
Priorità 

Assistenza Tecnica 
2.996.735,00  1.624.696,30  794.253,39  54%  27% 

 

3.3.1.2  Analisi qualitativa 

Come  evidenziato  nel  paragrafo  precedente,  l’AdG  si  è  avvalsa  nel  2011  del  supporto  di 
un’Assistenza  Tecnica  esterna  per  le  attività  di  programmazione,  monitoraggio,  gestione  e 
controllo del Programma. Il ricorso all’Assistenza tecnica si è concretizzato principalmente: 

 nell’implementazione delle attività necessarie all’invio al sistema centrale  IGRUE dei dati di 
monitoraggio delle operazioni approvate e avviate dal PO; 

                                                 
34 Il  dato  finanziario  riportato  nella  presente  tabella  è  aggregato  per  "Asse  prioritario"  che  per  l'AdG  individua  le 
"Priorità" del PO. Si sottolinea  inoltre, che  il dato  finanziario è  tratto dall’applicativo SRTP, messo a disposizione dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze  ‐ Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato –  Ispettorato Generale 
per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea. Visto che il dato finanziario che restituisce SRTP è aggregato per Asse si 
reputa opportuno riportare il dato ufficiale trasmesso sia a livello centrale che comunitario alla data del 31.12.2011 con 
l'aggregazione disponibile a sistema. 
35 Spesa sostenuta dai beneficiari e registrata nell’applicativo SRTP. 
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 nella  definizione  delle  azioni  necessarie  a  gestire  la  predisposizione  del  quarto  invito  a 
presentare proposte progettuali pubblicato nei primi mesi del 2011; 

 nel supporto all’espletamento dei controlli di primo livello; 
 nel supporto alla formulazione di una proposta di rimodulazione del set degli  indicatori del 

PO FESR Bolzano 2007‐2013 (analisi degli indicatori adottati dal PO, individuazione di azioni 
correttive  sulla  base  del  giudizio  attribuito  ai  singoli  indicatori,  definizione  del  set  di 
indicatori revisionati). Tale attività è proseguita nel corso dei primi mesi del 2012. 

Al  fine di conseguire  l’obiettivo specifico di  implementare un efficiente sistema di gestione del 
Programma si registra nel 2011 un trend nel numero degli accessi al sito internet del PO FESR.  

Con  riferimento  all’obiettivo  operativo  4.a)  “Definire  un  sistema  ottimale  di  attuazione, 
sorveglianza e controllo”, sono state svolte attività concernenti l’assistenza all’AdG e il supporto 
tecnico alla gestione e al controllo delle attività ammesse a finanziamento a valere sulle linee di 
intervento  del  Programma.  I  soggetti  incaricati  proseguono,  inoltre,  nella  predisposizione  di 
metodi,  tecniche,  strumenti  e  competenze  necessarie  per  il monitoraggio  fisico,  finanziario  e 
procedurale delle operazioni.  

Con  riferimento  alle  attività  di  valutazione  e  di  monitoraggio  si  rimanda  al  paragrafo  2.7 
“Sorveglianza e valutazione” dove sono descritte le attività inerenti l’ambito valutativo. 

Nel  corso del 2011,  l’AdG ha posto particolare  attenzione nelle  attività di  verifica del  rispetto 
degli obblighi  informativi da parte dei beneficiari principalmente durante  l’espletamento delle 
verifiche in loco. 

Nel seguente capitolo 6 “Informazione e pubblicità” si illustreranno più nel dettaglio le iniziative 
avviate nel 2011 in merito all’informazione e pubblicizzazione degli interventi.  

3.3.2  Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

Nel corso del 2011 non sono emersi problemi significativi in relazione all’attuazione dell’Asse 4. 

 



51 
 

4.  Grandi progetti 

Il Programma non prevede grandi progetti. 
 
 

5.  Assistenza tecnica 

Per  la descrizione delle attività relative all’Assistenza Tecnica si rinvia a quanto già descritto nel 
paragrafo 3.3.1. del presente Rapporto. 

 
 

6.  Informazione e pubblicità 

6.1  Attuazione del piano di comunicazione36 

Coerentemente con  le  indicazioni fornite dal Regolamento di attuazione n. 1828/2006 e  in  linea 
con  la  strategia  delineata  nel  Piano  di  Comunicazione,  l’Autorità  di  Gestione  del  Programma 
Operativo “Competitività regionale ed occupazione” FESR 2007 – 2013 della Provincia autonoma 
di Bolzano – Alto Adige, ha realizzato specifiche azioni informative e pubblicitarie sugli interventi 
programmati, allo scopo di garantire  la visibilità del Programma e diffondere  la conoscenza dei 
risultati conseguiti. 

Sul fronte dell’attuazione del Piano di comunicazione, si riportano di seguito le informazioni sullo 
stato di attuazione al 2011.  

• Eventi 

Nel  corso del 2011,  l’evento  informativo annuale del Programma  rivolto al partenariato  socio‐
economico  è  stato  organizzato  dalla  Provincia  Autonoma  di  Bolzano  in  collaborazione  con 
l'Istituto per  le  tecnologie  innovative e aveva  come obiettivo quello di ampliare  la discussione 
sulla produzione di energia da idrogeno coinvolgendo un pubblico sempre più vasto, ed evitando, 
dunque, di farne un tema esclusivamente elitario. Dal punto di vista dell'impegno, la Provincia di 
Bolzano ha  ammesso  a  finanziamento del  PO  FESR un progetto  riguardante  il primo  impianto 
altoatesino di produzione e distribuzione dell’idrogeno a Bolzano Sud. In chiusura dell’incontro i 
partecipanti hanno potuto visitare il cantiere dell’impianto di produzione d’idrogeno. 

Inoltre,  in occasione dei 20 anni dall’istituzione della Ripartizione Europa (30 settembre 2011) è 
stato organizzato un seminario pubblico nel corso del quale è stato stilato un bilancio dell’attività 
finora svolta in particolare rispetto all’attuazione del PO FESR. 

In occasione degli eventi  sopra  riportati  sono  stati distribuiti  i  seguenti gadget che  riportano  il 
logo del Programma: una borsa shopper in tessuto, una lampadina al led, un portachiavi con led, 
un blocco note ed il flyer del PO. 

L’Amministrazione ha inoltre organizzato per i primi mesi del 2012 un’attività seminariale rivolta 
a tutti i Beneficiari del PO sull‘ammissibilità della spesa. 

                                                 
36 Il  capitolo  relativo  all’attuazione  e  valutazione  del  piano  di  comunicazione  è  stato  redatto  internamente  a  cura 
dell’AdG. 
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• Pagina web 
Nell’ambito  del  sito  web  www.provincia.bz.it,  è  stata  realizzata  una  pagina  dedicata  al 
Programma articolata nelle seguenti sottosezioni:  
- Obiettivi e linee di intervento;  
- Documenti; 
- Inviti a presentare proposte progettuali; 
- Attuazione; 
- Informazione e pubblicità; 
- Contatti. 

La pagina web ospita  la documentazione di riferimento e offre servizi a supporto dei potenziali 
Beneficiari (modulistica e informazioni relative all’iter procedurale per l’accesso ai finanziamenti) 
e dei Beneficiari. In particolare, l’Autorità di Gestione mette a disposizione di tutti gli interessati 
informazioni  circostanziate  e  al  contempo  informa  il  pubblico  sullo  stato  di  avanzamento  del 
Programma. 

Sul sito http://www.provincia.bz.it/europa/it/ sono pertanto disponibili al pubblico e agli addetti 
ai lavori: 

 gli inviti a presentare proposte progettuali sia nuovi che conclusi; 
 la scheda‐progetto da compilare al fine di poter concorrere al finanziamento e  le tabelle di 

rendiconto e monitoraggio; 
 le  informazioni necessarie alla realizzazione dei progetti, quali  le condizioni di ammissibilità 

da  rispettare  per  poter  beneficiare  del  finanziamento,  la  descrizione  delle  procedure 
d’esame delle domande di finanziamento/schede progetto, i criteri di selezione dei progetti 
e le persone di riferimento a livello locale, riassunte anche in un unico documento “Manuale 
di attuazione” disponibile per il download; 

 la lista dei beneficiari37 che hanno avuto accesso ai contributi; 
 la normativa di riferimento; 
 il testo del Programma e dei principali documenti legati alla programmazione del PO; 
 i Rapporti Annuali di Esecuzione (RAE); 
 gli obblighi  in materia di  informazione e pubblicità  in capo ai beneficiari,  le apposite  linee 

guida incluso il logo del Programma scelto dall’Autorità di Gestione. 

Nel corso del 2011 il numero degli accessi al sito internet del PO FESR è stato di 43.148 rispetto ai 
31.939 del 2010.   

• Pubblicità 
Nel  2011  sono  stati  pubblicati  sul  “Libro  sull’Ambiente/Umweltbuch”  degli  articoli  con 
l’illustrazione di alcuni interventi finanziato nell’ambito del PO FESR. 

Inoltre, è stato ristampato  il calendario del Programma e sono stati distribuiti durante gli eventi 
rivolti  al  pubblico  i  vari  gadget  prodotti:  la  borsa  shopper  in  tessuto  con  i  loghi  del  PO,  la 
lampadina, il portachiavi con led, il blocco note ed il flyer del PO. 

• Target raggiunti 
Nella  tabella  seguente  sono  altresì  riportate  le  principali  macrocategorie  di  strumenti  di 
comunicazione adottati e i target associati raggiunti dalle attività di comunicazione. 
Con riferimento ai target occorre sottolineare che, in generale, solo i workshop e i seminari non 
hanno riguardato il grande pubblico. 

                                                 
37 http://www.provincia.bz.it/europa/download/lista_beneficiari_GENNAIO_2012.pdf 



 

 

 

 

GRANDE PUBBLICO 

POTENZIALI 

BENEFICIARI DEL 

FINANZIAMENTO 

AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE 

PARTI 

ECONOMICHE E 

SOCIALI 

MEDIA 

evento informativo di lancio del programma  •  •  •  •  • 
incontri annuali sui risultati del Programma  •  •  •  •  • 
evento a conclusione del Programma           
flyer per il lancio del programma  •  •  •  •  • 
flyer sui risultati del programma  •  •  •  •  • 
brochure a conclusione del programma           
creazione pagina web dedicata (layout 
grafico unitario)  •  •  •  •  • 
aggiornamento pagina web dedicata 
(pubblicazione procedure di finanziamento, 
criteri di selezione dei progetti, elenco 
beneficiari, denominazione operazioni 
finanziate e importi di finanziamento 
pubblico…) 

•  •  •  •  • 

seminari e workshop    •  •  •  • 
manifestazioni varie (es. festa del 9 maggio)           
eventi nelle scuole           
comunicati stampa (a seguito anche dei 
comitati)  •  •  •  •  • 
articoli nella rivista “La Provincia autonoma”  •  •  •  •  • 
spot e servizi su emittenti radio locali  •  •  •  •  • 
materiale informativo e pubblicitario  • • • • •

 
GRUPPI TARGET 

STRUMENTI E 
CANALI DI INFORMAZIONE 



 

• Risultati 
Il  valore  economico  delle  attività  di  comunicazione  ammonta,  al  31  dicembre  del  2011,  a 
34.187,40,00 € per un valore pari al 17% del bilancio previsionale di complessivi 200.000 € (vedi 
tabella che segue).  
 

ATTUAZIONE FINANZIARIA  
Bilancio previsionale 

di piano di 
comunicazione 

Pagamenti38 2007 
Pagamenti ‐quota FESR 

2007 
% sul target 

8.257,20 € 2.868,04 €  4% 

Pagamenti 2008 
Pagamenti ‐ quota FESR 

2008 
% sul target 

6.705,00 €  2.328,90 €  3% 

Pagamenti 2009 
Pagamenti ‐ quota FESR 

2009 
% sul target 

1.440,00 €  500,17 €  0% 

Pagamenti 2010 
Pagamenti ‐ quota FESR 

2010 
% sul target 

15.400,80 €  5.349,28 €  7% 

Pagamenti 2011 
Pagamenti ‐ quota FESR 

2011 
% sul target 

2.384,40 €  828,19 €  1% 

Totale pagamenti al 31.12.2011 
Totale pagamenti ‐ 

quota FESR al 31.12.2011 
% sul target 

200.000€ 

34.187,40 €  11.874,58 €  17% 

 
Il confronto con il dato previsionale evidenzia un ritardo di spesa che è giustificato dal fatto che 
alcuni  prodotti  relativi  alle  attività  in  oggetto  sono  stati  definiti  dalla  società  incaricata  per 
l’attuazione del Servizio di Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione del PO e di conseguenza le 
relative spese sono state imputate alla linea di intervento 4.a) concernete le attività di definizione 
di un sistema ottimale di attuazione, sorveglianza e controllo. 
 
Il  set  di  indicatori  adottato  al  fine  di  valutare  la  azioni  informative  e  pubblicitarie  e  i  risultati 
raggiunti al 31.12.2011 sono evidenziati nelle tabelle a seguire. 

                                                 
38 Spesa sostenuta dai beneficiari e registrata nell’applicativo SRTP. 
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INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE 
INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

E UNITÀ DI MISURA 

VALORE 
ATTESO AL 

2015 

VALORE AL 
31.12.2011 

Eventi informativi (di lancio del 
programma, incontri annuali e 
conclusivo sui risultati del 

programma) 

n. eventi organizzati  7  7 

n. flyer per il lancio del 
programma 

1  1 

n. flyer sui risultati del 
programma a metà periodo 

1  1 pubblicazioni 

n. brochure a conclusione del 
programma 

1  ‐ 

seminari e workshop  n. seminari e workshop  2  7 

n. comunicati stampa  7  10 
carta stampata  n. articoli nella rivista “La 

Provincia autonoma” 
3  2 

radio 
n. spot e servizi su emittenti 

radio locali 
1  2 

materiale informativo e 
pubblicitario 

n. prodotti promozionali 
realizzati 

2  8 

indagini conoscitive e statistiche  n. sondaggi  2  ‐ 

 
Gli indicatori di realizzazione evidenziano una soddisfacente attuazione relativamente agli eventi 
informativi  (seminari e workshop, pubblicazioni) e ai prodotti promozionali realizzati rispetto ai 
valore  target attesi al 2015. Tali  valori  sono  individuati nel Piano di Comunicazione e  riportati 
nella tabella seguente.  
 

INDICATORI DI RISULTATO 
VALORE DI 
PARTENZA 

VALORE 
ATTESO AL 

2015 

VALORE AL 
31.12.2011 

n. partecipanti agli eventi informativi  n.d.  500  50.000 

n. partecipanti a workshop e seminari  n.d.  100  ‐ 

n. individuazione di buone prassi  n.d.  5  ‐ 

n. lettori articoli di stampa  n.d.  50.000  ‐ 

n. visitatori sito web  n.d.  25039  43.148 

n. documenti scaricati dal sito  n.d.  20040  ‐ 

 

Per quanto concerne i risultati delle attività di comunicazione realizzate rispetto sui destinatari e 
Beneficiari: 
- il  numero  dei  partecipanti  agli  eventi  informativi:  il  valore  target  atteso  al  2015  ‐  500 

partecipanti  ‐  è  stato  ampiamente  superato  già  a  fine  2010,  grazie  all’evento  informativo 

                                                 
39 Trattasi di stime prudenziali, conseguenza dell’indisponibilità di valori apprezzabili di riferimento per il passato, quali 
statistiche degli accessi al sito e del download dei documenti. 
40 Trattasi di stime prudenziali, conseguenza dell’indisponibilità di valori apprezzabili di riferimento per il passato, quali 
statistiche degli accessi al sito e del download dei documenti. 
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realizzato nell’ambito della Fiera d’Autunno di Bolzano, che ha registrato un afflusso di poco 
meno di 50.000 visitatori presso l’infopoint del Programma; 

- il numero dei visitatori del sito  internet è  in crescita rispetto allo scorso anno e nel 2011 si 
attesta intorno ai 43.148 accessi. 

Si sottolinea, inoltre, come l’AdG ponga particolare attenzione nelle attività di verifica del rispetto 
degli obblighi informativi da parte dei Beneficiari sia durante le verifiche documentali sia durante 
l’espletamento delle verifiche in loco. 

Infine, l’AdG ritiene utile evidenziare come la validità del Piano di Comunicazione sia manifestata 
in generale anche dalla risposta positiva ai bandi pubblicati, dal fatto che  la domanda di fondi è 
sempre più alta rispetto alle risorse messe a bando e dal positivo avanzamento finanziario dal PO. 
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7.  Valutazione complessiva 

Il  Rapporto  Annuale  di  Esecuzione  relativo  all’annualità  2011  ha  posto  in  evidenza  come  gli 
sviluppi  che  si  sono  registrati nel  contesto  socio  economico provinciale  siano  caratterizzati da 
dinamiche  incoraggianti visto che  il  territorio provinciale è  stato uno dei  territori  su cui  la crisi 
economica ha avuto un impatto meno negativo rispetto alle altre aree del Paese. 

La performance complessiva del Programma mostra risultati soddisfacenti a livello finanziario con 
il  raggiungimento  dell’obiettivo  di  spesa  fissato  per  la  fine  del  2011  con  un  importo  totale  di 
spese ammissibili certificate alla Commissione Europea pari a 21.860.490,49 € equivalente al 29 
% del costo programmato complessivo del PO.  Inoltre,  le  risorse complessivamente stanziate a 
valere  sul  PO  ammontano  a  circa  60  ME,  pari  all’80%  del  finanziamento  complessivo  del 
Programma.  Le  attività messe  a  bando,  con  riferimento  ai  primi  quattro  inviti  a  presentare 
proposte  progettuali  pubblicati  dal  2008  in  poi  da  parte  dell’AdG  del  Programma,  hanno 
determinato  il  finanziamento  di  un  totale  di  99  operazioni.  Gli  interventi  complessivamente 
conclusi alla data del 31.12.2011 sono 50 (di cui 15 nel corso del 2011). 

I progressi materiali e  finanziari degli  interventi approvati,  riportati nel dettaglio nel paragrafo 
3.1, hanno mostrato risultati importanti soprattutto rispetto all’Assi 1, in particolare alla linea 1.c) 
“Sostegno  alla  copertura  delle  aree  rurali  del  territorio  provinciale  con  la  banda  larga  e  con 
tecnologie digitali” e Asse 3 “Prevenzione dei rischi naturali”. Alla data del 31 dicembre del 2011 
rispetto a tali linee di intervento i livelli di spesa mostrano un valore superiore al 40% rispetto al 
valore programmato. 

In continuità con il RAE del 2010, è utile sottolineare con riferimento all’Asse 3 come l'Alto Adige 
sia una  regione alpina con pochi  spazi  fisici di  sviluppo e una  forte espansione urbanistica che 
necessita di molti interventi di prevenzione. Sono stati completati interventi, per un investimento 
complessivo di 8,8 milioni di euro. Tra gli  interventi conclusi è  stato ampiamente descritto nel 
par. 3.3.1.2 le iniziative “PRO DRAVA” e il “Piano di gestione dell’area fluviale di Bressanone” che 
hanno  costituito  dei  momenti  di  dialogo  e  cooperazione  con  la  cittadinanza  e  gli  operatori 
fondamentali per  la  realizzazione dei progetti. Gli studi scientifici, gli  incontri con gli esperti,  le 
iniziative  che  coinvolgono  le  scuole,  i  tavoli  di  discussione,  le  serate  informative  e  i  canali  di 
comunicazione,  come  il  sito  internet, hanno  contribuito  a  rendere  tali  interventi  fondamentali 
per la realizzazione delle opere volte alla prevenzione dei rischi nelle aree nel corso dei prossimi 
anni.  

I  risultati  che  si  riferiscono  agli  interventi  finanziati  a  valere  sulla  linea  di  intervento  1.c) 
“Sostegno  alla  copertura  delle  aree  rurali  del  territorio  provinciale  con  la  banda  larga  e  con 
tecnologie digitali” si registrano rispetto all’intervento che ha permesso l’attivazione di servizi di 
telefonia mobile  e  di  trasmissione  digitale  dati  tecnologicamente  più  avanzati  con  il minimo 
impatto  possibile  per  la  natura  e  l'ambiente  nelle  zone  di  Slinigia,  Fundres,  Val  Giovo  e  di 
Klausberg/Montenudo  e  Speikboden  (Valle  Aurina).  Con  tutti  e  quattro  i  grandi  gestori  (H3G, 
TIM/Telecom Italia, Vodafone e WIND) sono stati fatti degli accordi per ottenere l'offerta dei loro 
servizi  in  queste  zone  per  i  prossimi  10  anni  a  prezzi  di mercato  usuali.  Il  progetto  è  stato 
elaborato  insieme  alla  RAS  (Rundfunk‐Anstalt  Südtirol).  Tale  intervento  contribuisce  a  fornire 
delle garanzie affinché i territori interessati possano disporre di maggiori opportunità di sviluppo.  

In generale, per  il conseguimento dell’obiettivo specifico diretto ad elevare  il  livello di spesa  in 
ricerca e sviluppo rispetto al PIL ed il tasso di innovazione del sistema produttivo provinciale sono 
state  finanziate  otto  operazioni  che  realizzano  progetti  di  ricerca  e  sviluppo  (rispetto  ai  40 
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previsti) e sedici progetti connessi agli aiuti agli  investimenti diretti alle PMI, otto dei quali sono 
studi.  Inoltre,  sono  state  finanziate  complessivamente  13  operazioni  collegate  alla  Società 
dell’informazione e sono stati realizzati 7 sistemi di trasmissione dati in banda larga che coprono i 
seguenti comprensori: Val Venosta, Valle dell'Adige e Burgraviato, Bassa Atesina e Oltradige, Val 
d'Isarco, Alta Val d'Isarco e la Val Pusteria. 

Nell’ambito  dell’Asse  2  è  possibile  descrivere  i  primi  risultati  con  riferimento  agli  interventi 
rientranti nelle attività 2 b) “Promuovere  lo  sviluppo di  tecnologie e  sperimentazioni  legate ad 
impianti  fotovoltaici  e  solari  e  promozione  del  loro  sfruttamento”.  Sono  stati  implementati 
complessivamente  tredici  interventi  relativi  all’energia  rinnovabile  e  alla data del 31.12.2011  i 
MWh prodotti da fonti alternative (energia elettrica mediamente prodotta all’anno) sono pari a 
2.246,26  e  la  capacità  addizionale  installata  per  la  produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili 
(potenza effettivamente installata) è di 1,99 MW. 

Anche  nel  corso  del  2011  è  stata  garantita  da  parte  dell’AdG,  di  concerto  con  le  strutture 
provinciali competenti delle singole  linee di  intervento del PO,  la corretta attuazione e gestione 
degli  interventi (vedi paragrafo 2.3). Nei singoli paragrafi si è descritto  l’impegno delle strutture 
citate rispetto a tutte  le tematiche affrontate nel presente rapporto.  In particolare si sottolinea 
l’impegno per assicurare  il rispetto degli adempimenti derivanti dall’osservanza della normativa 
comunitaria e l’adozione delle misure necessarie per la corretta sorveglianza del PO.  
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Allegati: 
                    Allegato 1 

Progetti significativi  
 

 

CODICE PROGETTO: 3‐3c‐132 
TITOLO PROGETTO: Difesa dalle piene Sluderno – 1° Lotto 
CUP: B93B09000150001 
IMPORTO FINANZIARIO  
FONTE  IMPORTO  NOTE (eventuali) 
FESR (34,73%): 225.745,00 € 
 

Totale: 650.000,00 €  Impegnato: 650.000,00 € 
Pagato al beneficiario: 649.654,00 € 

 
 
Inizio del progetto: 22/03/2010 
Fine del progetto: 31/12/2012 
 
Premesse:  
Nell’anno 2009 venne elaborato uno studio  idraulico per  il calcolo della capacità di deflusso della sezione 
del rio Saldura, grazie al precedente progetto „protezione dalle piene Sluderno“ (1‐3c‐24)“. Come risultato 
dello studio venne fissata in 135m³/s la portata per il tempo di ritorno di 200 anni e in 146m³/s quella per 
300 anni, quantitá tali da costituire un pericolo d’esondazione grave e molto grave per il paese di Sluderno. 
Di conseguenza  l’amministrazione provinciale stabilì  in un primo  lotto d’interventi, d’intesa col Comune di 
Sluderno, di allargare l’alveo in sponda sn di ca. 1,5 m, di demolire il ponte esistente e di sostituirlo con un 
manufatto a sollevamento.  
Il nuovo ponte si solleva di 85 cm, in modo da permettere il passaggio senza problemi non solo della portata 
liquida ma anche del materiale inerte ed organico in sospensione senza pericolo d’occlusione. Il progetto ha 
previsto una spesa di 558.000 €. 
 
Obiettivi: 
• Riduzione del pericolo d’esondazione per il Comune di Sluderno 
 
Interventi:  
Il  finanziamento  3‐3c‐132  ha  previsto  l’elaborazione  del  progetto  esecutivo  e  la  realizzazione 
dell’allargamento  dell’alveo  in  sponda  sn  di  ca.  1,5  m,  la  demolizione  del  ponte  esistente  e  la  sua 
sostituzione con un manufatto a sollevamento. In dettaglio sono stati eseguiti i seguenti lavori: 

• l’elaborazione  del  progetto  esecutivo,  inclusa  una  variante,  grazie  alla  quale  si  é  potuto  evitare 
l’impiego di uno spingi tubo, previsto originariamente.  

• l’elaborazione del PSC per il coordinamento della sicurezza. 
• l’elaborazione di uno  studio per  il  salvataggio di un pero della qualità  “pala”, posto  sotto  tutela, 

PROGRAMMA PO CRO FESR Provincia autonoma di Bolzano 
ASSE – PRIORITÁ 3 

  OBIETTIVO OPERATIVO 3.c):  Progettazione e realizzazione di interventi di 
sistemazione  fluviale  e  riqualificazione  ecologica  finalizzati  alla 
prevenzione dei rischi 

 

TITOLO PROGETTO   Difesa dalle piene Sluderno – 1° Lotto 
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situato nelle immediate vicinanze del cantiere 
• lo spostamento provvisorio delle condotte, situate nel corpo del ponte da demolire  
• la  realizzazione di opere di  stabilizzazione dello  scavo  sulle  sponde e  inserimento di micropali  in 

quella dx  
• la realizzazione della demolizione dell’esistente muro sn, del ponte  inclusi  i piedritti e della cabina 

elettrica posta sulla sponda sn 
• la costruzione di una trincea per  le condotte, posta sotto  la platea del ponte, dei nuovi piedritti e 

dei pozzetti per la posa dell’attrezzatura pneumatica per il sollevamento  
• la costruzione di un nuovo muro di protezione, spostato all’infuori rispetto a prima di  1,5 m  
• la stabilizzazione del fondo mediante la posa di massi ciclopici in cls 
• la  realizzazione  della  soletta  del 

ponte con cemento precompresso 
• la  costruzione  della  cabina  per  le 

operazioni  di  sollevamento  sulla 
sponda sn  

• la posa del sistema pneumatico per il 
sollevamento 

• l’asfaltatura  del  ponte  e  posa  di 
cubetti  di  porfido  sulle  rampe 
d’accesso  

• l’elaborazione  di  un  progetto  per  la 
configurazione  architettonica  della 
ringhiera del ponte 

• il  montaggio  della  ringhiera  e  delle 
scale per accedere ai pozzi 

                                                                                              Ponte sollevato  
 

Progetto a titolarità provinciale. 
Beneficiario: Provincia Autonoma di Bolzano, Ripartizione 30 – Opere idrauliche, v. Cesare Battisti 23, 39100 
Bolzano 
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CODICE PROGETTO: 2‐3b‐105 
TITOLO PROGETTO: Piano di gestione del bacino idrografico della Drava Einzugsgebietsplan Drau 
CUP: B74F08000030001 
IMPORTO FINANZIARIO  
FONTE  IMPORTO  NOTE (eventuali) 
FESR (34,73%): 138.920,00 € 
 

Totale: 400.000,00 €  Impegnato: 400.000,00 € 
Pagato al beneficiario: 398.696,00 € 

 
Data di inzio del progetto: 01/03/2009 
Data di fine progetto: 31/07/2011 
 
 
Contenuto del progetto:   
La direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro 
sulle  Acque  –  DQA)  e  la  direttiva 
2007/60/CE  (Direttiva sulla valutazione e 
la  gestione  dei  rischi  di  alluvioni) 
prevedono  i  piani  territoriali  come 
gestione  dei  corsi  d’acqua  e  dei  pericoli 
da  essi  causati. Nell’asse 3  –  linea b del 
programma  "Competitività  regionale  ed 
occupazione  FESR  2007‐2013”,  sono 
previsti  piani  di  prevenzione  territoriale 
ai pericoli naturali. 
Fino  adesso  in  Alto  Adige  sono  stati 
realizzati  piani  di  fiume  per  le  zone  di 
fondovalle.  Il  progetto  “Bacino 
idrografico  della  Drava”  con  la 
denominazione “PRODRAU” è il primo progetto di studio di bacino dell’Alto Adige, dove come zona di studio 
è stata presa tutta l’area del bacino imbrifero, dalle sorgenti fino al corso d’acqua ricettore, o come nel caso 
della Drava,  fino al confine di Stato.  In un approccio  interdisciplinare sono stati condotti studi sullo stato 
attuale dei pericoli idraulici, dell’uso del suolo, dell’uso dell’acqua, dell’ecologia terrestre e acquatica. Sulla 
base dei risultati, questi studi sono stati sovrapposti e collegati. Da questo sono derivati i punti di vantaggio 
ed  i punti di deficit, potenzialità e mancanze, elaborati  in un processo partecipativo  tra  i  rappresentanti 
dell’amministrazione pubblica e dei gruppi d’interesse, stabilendo cosí delle linee guida. 
 
I principi contenuti nel modello sono i seguenti:  
•  Garanzia della  sicurezza delle  zone abitate e delle  infrastrutture dai pericoli naturali  in un’analisi 
generale. 
•  Conservazione e realizzazione ambienti acquatici, semiterrestri e terrestri ad alto valore ecologico 

PROGRAMMA PO CRO FESR Provincia autonoma di Bolzano 
ASSE – PRIORITÁ 3 

  OBIETTIVO OPERATIVO 3.b):  Promuovere  la sostenibilità degli  interventi 
di sistemazione dei corpi  idrici e  la compatibilità delle scelte progettuali 
finalizzate alla prevenzione dei rischi con il contesto naturale e antropico 
in cui si interviene 

 

TITOLO PROGETTO    Piano di gestione del bacino idrografico della Drava 
Einzugsgebietsplan Drau 
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nel bacino idrografico della Drava.  
•  Conservazione e ripristino di un buon o meglio ottimo stato dei corsi d’acqua nel bacino idrografico 
della Drava. 
•  Messa in sicurezza di un uso sostenibile dell’acqua nel bacino idrografico della Drava. 
•  Conservazione e sviluppo sostenibile del bacino  idrografico della Drava come ambiente per  la vita, 
per l’economia e per il tempo libero della popolazione e dei turisti.  
•  Informazione,  sensibilizzazione  e  coinvolgimento  della  popolazione  per  il  mantenimento  ed  il 
rafforzamento dei complessi valori del bacino idrografico della Drava.  
 
L’ultimo  passo  nella  realizzazione  del  piano  di  gestione  del  bacino  idrografico  della  Drava  è  stata 
l’elaborazione di un catalogo di interventi per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel modello. 
 
Il processo di coinvolgimento dei rappresentanti dell’amministrazione pubblica e dei gruppi di interesse si è 
svolto  nell’ambito  di  5  cosiddetti Drau  Forum.  In  questa  occasione  sono  stati  presentati  i  risultati  delle 
analisi, e sono stati elaborati gli obiettivi ed il modello insieme con le misure da applicare. 
Nel progetto è stata condotta una intensa attività di informazione e di relazioni pubbliche. È stato realizzato 
un  logo,  è  stato  svolto un  lavoro di  relazioni  con  la  stampa  e  con  i media,  attività  con  le  scuole di  San 
Candido e Sesto, che hanno redatto per due volte il cosiddetto giornalino della Drava, ed a conclusione del 
progetto si è svolta come manifestazione  informativa una giornata  in bici  lungo  la Drava. Su due schermi 
presso gli uffici comunali di San Candido e di Sesto sono stati proiettati i contenuti del progetto PRODRAU 
lungo tutta la durata del progetto, sono state organizzate escursioni ed è stato pubblicato un sito web.  
 
Ulteriori informazioni sotto: 
http://www.provincia.bz.it/opere‐idrauliche 

 
PERSONE responsabili, progettisti, VIP ecc.: 
Referente del progetto: Dott. Willigis Gallmetzer 
Gruppo di coordinazione: Dott. Willigis Gallmetzer, Dott. Sandro Gius, Dott.ssa Sabrina M. Horak, Dott. 
Robert Schifferegger, Dott.ssa Margareth Pallhuber, Dott. Günther Pörnbacher, Geom. Roland Fasolo, 
Per.Agr. Georg Brugger, Geom. Werner Tschurtschenthaler, Fritz Egarter,  
Liberi professionisti progettisti incaricati e uffici: Baukanzlei Sulzenbacher, Agenzia PR daviso della Dott.ssa 
Eva Ploner, Umwelt GIS del Dott. Stefan Gasser, Dott. Florian Knollseisen, Dott. Vito Adami, Associazione 
temporanea ARE del Dott. Matthias Platzer e Alpinplan del Dott. Stefan Pichler,. Revital Ziviltechniker 
dell’Ing. Klaus Michor, Jung & C. GmbH  ‐ Georg Pircher  
 
Progetto a titolarità regionale. 
Beneficiario: Ripartizione Opere idrauliche della Provincia Autonoma di Bolzano  Alto Adige, Via Cesare 
Battisti 23, 39100 Bolzano 
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CODICE PROGETTO (da sistema di monitoraggio) 2‐1b‐101 
TITOLO PROGETTO (da sistema di monitoraggio) VIS Video Improvement System 
CUP (da sistema di monitoraggio) B29J08000120001 
ALTRI CODICI IDENTIFICATIVI (se utili e/o necessari) NA 
IMPORTO FINANZIARIO   IMPORTO FINANZIARIO   IMPORTO FINANZIARIO  
FESR (34,73%): 46.506 Euro 
 

Budget totale: 297.570 Euro  Contributo pubblico: 133.907 Euro 
Pagato al beneficiario 133.906 Euro 

 

Data di inizio del progetto: 1/03/2009 
Data di fine progetto prevista: 31/07/2011 
 

Situazione di partenza: 
Multimedia Project nasce dall'unione di tre diverse aziende, specializzate nel video, nella comunicazione e 
nell'informatica ed ha come specifica mission fornire servizi che uniscano questi tre aspetti. 
Obiettivi  del  progetto  sono  sviluppare  competenze  ed  un  sistema  che  permettano  di  gestire 
simultaneamente o separatamente a seconda delle esigenze: audio, video, testi ed immagini attraverso: 

 la produzione di contenuti per il web e per piattaforme mobili, 
 acquisizione di detti contenuti  sia da strumentazione tradizionale che da fonti on‐line e mobili; 
 archiviazione e indicizzazione dei contenuti 
 la somministrazione degli stessi sul web e su piattaforme web 

 

Interventi: 
Abbiamo cominciato con l'analisi di quello che offre il mercato rilevando le caratteristiche che ci avrebbero 
consentito  di  avere  vantaggi  competitivi,  quali  il  controllo  dello  stream  video,  conoscenze  approfondite 
sull'encoding (acquisizione dei sorgenti video), utilizzo banda internet, virtualizzazione  ed altro. 
Siamo, quindi passati a definire le specifiche funzionali e tecniche quali: 

 modalità di re‐encoding dei file 
 possibilita di upload da parte del cliente in modo automatico, schedulabile o manuale 
 larghezza di banda sufficiente ( e dipendente dal bitrate dei film) 
 login/password dei video 
 criptazione 
 possibilità di visionamento all'interno di reti protette da firewall 
 personalizzazione del player web 
 statistiche di  visionamento  ( personalizzate) possiamo  loggare parametri  aggiuntivi  rispetto  a quelli 

standard dello stream (es id utente,sistema operativo) 
 analisi DRM 

A questo punto abbiamo progettato l'architettura di metodi e regole ottenendo un sistema dinamico, che 
può crescere secondo necessità, completamente virtualizzato,  in grado di  fare stream puro criptato e col 
tunnel.  
Usiamo storage affidabili al 99,99%.  
Conosciamo molto bene tutti e due i player più famosi, possiamo customizzarli per adattarli al template dei 
siti  che  ci  vengono e  verranno  commissionati.�I  log  sono molto  importanti perchè  sono personalizzabili: 
possiamo aggiungere a questi anche dati che ci vengono inviati dal player.  
Per  l'integrazione  delle  diverse  componenti  del  sistema  abbiamo  operato  su  diversi  step  con  risultati 

PROGRAMMA PO CRO FESR Provincia autonoma di Bolzano 
ASSE – PRIORITÁ 1 

  OBIETTIVO  OPERATIVO  1.b):  Incrementare  le  attività  ed  i  livelli  di 
investimenti in R&S ed innovazione da parte delle PMI 

 

TITOLO PROGETTO    VIS Video Improvement System 
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soddisfacenti: 
acquisizione  
da fonti digitali ed analogiche 
conversione 
analizzando il filmato possiamo scegliere/consigliare il bitrate migliore. Questa operazione può essere fatta 
solo da un umano sulla base della propria esperienza. 
upload 
possibile manualmente attraverso normali software   oppure  in modo automatizzato copiando  i file  in una 
apposita cartella sul proprio pc (upload solo dei file nuovi) 
storage 
in grado di accogliere TByte e molto affidabile. Con possibilità di gestire i permessi sui file 
video distribution 
nessun limite di durata dei video e del numero degli utenti 
 

Contemporaneamente abbiamo ottimizzato la produzione di contenuti e servizi sperimentali. 
 Contenuti:  filmati di varia  lunghezza dal minuto alle 2 ore e più, con  la possibilità di gestire sequenze 
random con algoritmo di non ripetitività. 

 Servizi: possibilità di uploadare filmati di grosse dimensioni, distribuzione dei contenuti con creazione di 
macchine  virtuali  che  si attivano  in automatico per permettere  l'accesso a una quantità  crescente di 
utenti  

 

Essenziale è stata  la  formazione dei collaboratori e dipendenti, basata su  interventi esterni ed  interni, ha 
riguardato vari ambiti dall'HTML5 alla virtualizzazione dei server, dall'utilizzo di sistemi avanzati di storage 
on line alla programmazione di dispositivi mobili. 
 

Abbiamo  quindi  realizzato  un  prototipo  di  “webtv”  che  utilizziamo  come  esempio  commerciale 
(http://www.mmp.it/webtv/?cat=8&movie=51)  che  ci  ha  permesso  di  testare  i  sistemi  studiati  ed 
implementati. 
 

Oltre  al  prototipo  abbiamo  realizzato  interventi  sul  mercato 
interessanti, che ci hanno dato molta soddisfazione (ad esempio 
al concorso per documentari web di Bellaria) e questi sono alcuni 
esempi applicativi: 
evoluzione di attività in piedi da anni 
sito RAi locale (http://www.raibz.rai.it/it/index.php) 
attività iniziata nel 2009 
sito dei documentaristi italiani (http://www.italiandoc.it/) 
realizzazione  per  fondirigenti  Roma  ‐  progetto  che  coinvolge  6 
provincie italiane 
sito progetto i turismi (http://www.iturismi.it/) 
sito scuola europea di documentario e nuovi media 
sito istituzionale ZeLIG (http://www.zeligfilm.it/) 
progetto dalla testa al cielo: 
web‐doc(http://www.my‐
story.it/index.php?option=com_content&view=article&id
=42&Itemid=91&lang=it) 
il film (http://www.my‐
story.it/index.php?option=com_content&view=article&id
=28&Itemid=71&lang=it) 
http://www.mmp.it/content/view/3/24/ 
http://www.mmp.it/content/view/91/35/ 
Beneficiario:  Multimedia Project srl 
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CODICE PROGETTO (da sistema di monitoraggio) 2‐2b‐78 
TITOLO PROGETTO (da sistema di monitoraggio) Fernheizwerk Latsch – Errichtung einer Photovoltaikanlage 
CUP (da sistema di monitoraggio) B29J08000120001 
ALTRI CODICI IDENTIFICATIVI (se utili e/o necessari) NA 
IMPORTO FINANZIARIO   IMPORTO FINANZIARIO   IMPORTO FINANZIARIO  
FESR (34,73%): 50.068 Euro 
 

Budget totale: 720.812 Euro  Contributo pubblico: 144.162 Euro 
Pagato al beneficiario 144.162 Euro 

 

Data di inizio del progetto: 1/12/2008 
Data di fine progetto prevista: 03/10/2009 
 

L’impianto  fotovoltaico  del  EGL  (  EnergieGenossenschaftLatsch)  è  costituito  da  due  sezioni  di  impianti,  
come  da  tipologia    d’installazione  conforme  alle  regole  del  GSE  (Gestore  Servizi  Energetici).  Il  primo 
impianto, situato sul tetto della centrale di teleriscaldamento è installato in modo complanare con il tetto. 
L’inclinazione è di 6° , l’orientamento è diretto verso sud (azimut = 0°).  
I moduli fotovoltaici sono del tipo standard monocristallino con rendimento di ca. 17‐18%. 
I secondo  impianto è quello più  interessante dal punto di 
vista  dell’innovazione  e  della  tecnologia.  Si  è  pensato  di 
costruire  un  impianto  fotovoltaico  sulla  facciata,  data  la 
particolarità del sito dello stabilimento, esposto per lunghi 
periodo di  tempo al sole diretto  ( per più di 5 ore) anche 
d’inverno. Il materiale utilizzato per la costruzione è di tipo 
standard, viene anche usato nella costruzione di facciate in 
vetro. 
Un ulteriore  scelta progettuale è  stata di usare moduli  in 
semitrasparente,  in modo  da  fare  entrare  la  luce  diurna 
all’interno della centrale non surriscaldando  troppo con  il 
sole  l’ambiente.  Così  è  nata  l’idea  di  installare  moduli 
fotovoltaici di tipo in vetro‐vetro con strato interno di celle 
in siliceo monocristallino. 
Per  avere  un  immagine  esterna  omogenea  dell’edificio  è 
stato  rivestita  anche  la  facciata  est,  anche  se  la  resa  di 
questa è ca. 25% in meno di quella della facciata sud. 
La potenza totale  installata dell’impianto fotovoltaico è di 
120.89kWp,  di  cui  72.03kWp  prodotta  sul  tetto  e 
48.86kWp  sulle  facciate.  Si  è  calcolato  di  produrre  ca. 
128.000  kWp   per  il primo  anno diminuito di  ca.  1% per 
ogni anno successivo 
 

PROGRAMMA PO CRO FESR Provincia autonoma di Bolzano 
ASSE – PRIORITÁ 2 

  OBIETTIVO  OPERATIVO  2.b):   Promuovere  lo  sviluppo  di  tecnologie  e 
sperimentazioni  legate ad  impianti fotovoltaici e solari e promozione del 
loro sfruttamento 

 

TITOLO PROGETTO     Fernheizwerk Latsch – Errichtung einer 
Photovoltaikanlage 
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Beneficiario:  EGL Energie Genossenschaft Latsch 
Preside della coopertiva: Karl Weiss 
Progettista: Dott. Ing. Klaus Fleischmann 
Architetto: Dott. Arch. Werner Pircher 
Ditta esecutrice impianto elettrico/fotovoltaico: Wallnöfer Günther & Rudolf OHG 
Ditta esecutrice della sottocostruzione facciata: Armin Gritsch 

 


