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1. Identificazione 
 

Obiettivo interessato : "Competitività Regionale e 
Occupazione"  

Zona ammissibile: Provincia autonoma di Bolzano 
Periodo di 
programmazione: 20007-2013 

Codice C.C.I.: 2007 IT 16 2 PO 009 

Programma 
operativo 

Titolo: 

Obiettivo “Competitività regio-nale ed 
occupazione FESR 2007/2013” della 
Provincia autonoma di Bolzano–Alto 
Adige 

Anno di riferimento: 2008 RAPPORTO 
ANNUALE DI 
ESECUZIONE 2008  Rapporto approvato il: 9 giugno 2009 

 

2. Quadro d'insieme dell'attuazione del programma 
operativo 
 

2.1 Risultati e analisi dei progressi 
 

L’Autorità di Gestione nel periodo di riferimento del presente RAE ha pubblicato due 
inviti a presentare proposte progettuali nell’ambito del Programma "Competitività 
regionale ed occupazione FESR 2007-2013". Entrambi gli inviti sono stati pubblicati su 
supporti informativi elettronici (web) e cartacei (giornali locali), sia in italiano che in 
tedesco.  

Il primo invito a presentare proposte progettuali è stato pubblicato il 7 dicembre 2007 con 
scadenza il 20 marzo 2008, mentre il secondo invito è stato divulgato il 4 ottobre 2008 con 
scadenza il 4 dicembre 2008. 

Il comitato di pilotaggio1 del Programma ha concluso l’istruttoria per il primo invito il 13 
giugno 2008. L’Autorità di Gestione ha in seguito pubblicato la lista dei beneficiari alla 
pagina web2 dedicata al Programma. L’approvazione dei progetti ammessi al primo invito 
è stata formalizzata in Giunta provinciale con apposita delibera di impegno delle quote di 
finanziamento a carico del Programma. 

                                                 
1 Il comitato di pilotaggio è un organo tecnico, presieduto dall’autorità di gestione, composto dai 
responsabili per linea di intervento, da un rappresentante dell’Agenzia provinciale per l’ambiente, da un 
rappresentante del Comitato per le pari opportunità, dal direttore della Ripartizione Affari comunitari e da 
esperti eventualmente designati dall’autorità di gestione; al comitato di pilotaggio spetta il compito di 
selezionare i progetti da ammettere a finanziamento. 
2 http://www.provincia.bz.it/europa/it/sviluppo-finanziamenti/info-pubblicita.asp 
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La scadenza per l’inoltro del primo report di rendicontazione delle spese sostenute dai 
titolari dei progetti del primo invito è stata fissata dall’Autorità di Gestione per il 
31/01/2009.  

L’istruttoria delle proposte progettuali presentate in occasione del secondo invito si 
svolgerà nei primi mesi del 2009. Di conseguenza, l’attuazione dei progetti selezionati 
inizierà a svolgersi nel 2009 e ne verrà data informativa all’interno del prossimo RAE. 

 

2.1.1 Progressi materiali del programma operativo 
 
Nelle tabelle seguenti riportiamo gli indicatori complessivi del programma operativo, 
previsti e quantificati nei capitoli dei PO relativi alla strategia. 
 
Le tabelle riportano i risultati ottenuti - cumulativamente - al 31.12.2008.  
 
Per quanto riguarda la restituzione delle informazioni sui progressi del Programma, si 
rappresenta che all’interno delle tabelle relative agli indicatori sono state riportate le 
medesime sigle inserite nel sistema SFC2007 della Commissione europea. A tale 
proposito, si sottolinea che nell’attribuzione di tali sigle (ai risultati conseguiti, agli 
obiettivi o target, e ai valori di partenza ovverosia alle base-line) si è fatto riferimento alle 
indicazioni fornite dalla Quick Guide messa a disposizione su SFC, procedendo secondo la 
seguente modalità: 
• NA (Not Available)3: quando il testo del Programma indica il valore come “non 

disponibile” oppure “da reperire”. In questo caso, sebbene i valori non siano disponibili 
per l’anno in questione, l’indicatore è tuttavia pertinente ed è legato alle attività che 
sono in fase di attuazione. 

• NI (Not Implemented)4: Quando il testo del Programma non indica alcun valore. In 
linea generale si tratta dei casi in cui la quantificazione dei valori è affidata ad un 
percorso quantificativo da compiere, ovverosia l’indicatore è pertinente, ma non per lo 
specifico anno in questione. 

• NP (Not Applicable)5: Questa sigla indica che l’indicatore non è pertinente nella misura 
in cui non corrisponde ad attività previste ed attuate dal Programma. Pertanto i dati non 
sono presi in considerazione. 

 
Inoltre, per gli indicatori statistici di risultato, i valori target in termini di impatto specifico 
vengono riportati come un “di cui” del target di contesto – o, in altre parole, come un “x 
per cento” del target proposto. I dati dei risultati pertinenti a titolo di questo RAE sono i 
dati del 2007 e del 2008. Il dato quantificato è il differenziale rispetto al dato della linea di 
riferimento e sarà uguale a questo nel caso non si siano registrati dei progressi. 
 

                                                 
3 Not available: The indicator is implemented but you don't know the values yet for the specific year. 
4 Not implemented: The indicator is implemented, but not for the specific year. 
5 Not applicable: The indicator does not apply. It will never be implemented. 
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Tabella 1a – Indicatori materiali sui progressi del programma operativo (Cfr tabella 3.6 del PO CRO FESR) 
Indicatori 2007 2008 Valore target 

Risultato 0,6 0,1  

Obiettivo 6 NI NI > 0,3 (media 
periodo) 

Differenziale dei tassi di crescita 
del PIL rispetto alla media italiana 

Linea di rif. 7 0,6   

Risultato NI NI  
Obiettivo NI NI 100 

Posti di lavoro full-time equivalenti 
creati (CI* 1,2,3) 

Linea di rif. 0   

Risultato 0,3% 0,5%  
Obiettivo NI NI 0,9% 

Incidenza della spesa in R&S sul 
PIL 

Linea di rif. 0,3%   

Risultato NI 0,2%  

Obiettivo NI NI NA 
Spesa per innovazione delle 
imprese 

Linea di rif. NA   

Risultato 21,2% 27,3%  

Obiettivo NI NI 25% 

Grado di utilizzo di internet nelle 
imprese (% di addetti delle 
imprese dei settori industria e 
servizi) Linea di rif. 21,2%   

Risultato 40% 40%  
Obiettivo NI NI 75% 

Consumi di energia coperti da 
fonti rinnovabili 

Linea di rif. 40%   

Risultato NI 4.276,16  

Obiettivo NI NI 7.000 
ton/anno 

Bilancio delle emissioni ad effetto 
serra (CO2 equivalente 
complessivamente evitata) 

Linea di rif. NI   

Risultato 23,7% 20,4%  
Obiettivo NI NI 25% 

% di utilizzo dei mezzi di trasporto 
pubblico 

Linea di rif. 23,7%   

Risultato NI NI  
Obiettivo NI NI 150.000 

Popolazione in aree oggetto di 
interventi di prevenzione dei rischi 

Linea di rif. NI   
* CI= Core Indicators 
 
Tabella 1b – Indicatori core 

Priorità 1 “Competitività del sistema economico” 

Indicatori di risultato    
 2007 2008 Totale 

Risultato NI NI  
Obiettivo NI NI 80 

occupazione lorda creata (full 
time equivalent) direct investment 
aid to SME, CI* 9 Linea di rif 0   

Risultato NI NI  
Obiettivo NI NI 8 Meuro 

volume investimenti indotti nelle 
imprese (in milioni di €) - direct 
investment aid to SME, CI* 10 Linea di rif 0   

Risultato NI NI  quota di popolazione coperta con 
segnale di trasmissione dati in Obiettivo NI NI >90% 

                                                 
6 L'obiettivo corrisponde a quello indicato nel programma ed è indicato per l'intero periodo di 
programmazione nella colonna “Valore target”.   
7 Vanno forniti i dati di partenza (baseline) nella colonna del 2007.  
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banda larga, CI* 12 Linea di rif 0   

Indicatori di realizzazione    

 2007 2008 Totale 

Risultato 0 0  
Obiettivo NI NI 40 

n° progetti di ricerca e sviluppo 
tecnologico, CI* 4 

Linea di rif 0   

Risultato 0 0  
Obiettivo NI NI 32 

n° progetti di cooperazione tra 
imprese e centri di 
ricerca/competenza - ricerca e 
sviluppo tecnologico, CI* 5 Linea di rif 0   

Risultato 0 0  

Obiettivo NI NI 7 
n° progetti relativi alla società 
dell'informazione CI* 11 

Linea di rif 0   

Priorità 2 “Sostenibilità ambientale della crescita e conomica” 

Indicatori di risultato    
 2007 2008 Totale  

Risultato 10 20  
Obiettivo NI NI 450 

Mwh prodotti da fonti 
alternative(Mwh), CI*24 

Linea di rif 0   

Risultato NI NI  
Obiettivo NI NI 34.000.000 

popolazione addizionale servita 
con nuove modalità di trasporto 
urbano, CI* 22 Linea di rif 0   

Indicatori di Realizzazione    

 2007 2008 Totale 

Risultato 0 0  
Obiettivo NI NI 20 

n° progetti di trasporto (Km di 
ferrovia nuovi o ricostruiti),  
CI* 13b Linea di rif 0   

Priorità 3 “Prevenzione dei rischi naturali” 

Indicatori di risultato    
 2007 2008 Totale  

Risultato 0 0  

Obiettivo NI NI 2.000 

n° persone che beneficia delle 
misure di protezione dalle 
alluvioni - prevenzione dei 
rischi (popolazione che vive in 
aree soggette ad alto rischio 
idrogeologico), CI* 32 

Linea di rif 0   

Indicatori di realizzazione    

 2007 2008 Totale 

Risultato 0 0  

Obiettivo NI NI 4 

n° di interventi di sistemazione 
idraulica ed idraulica/forestale 
degli spazi fluviali realizzati, 
CI* 31 Linea di rif 0    

 
 
I dati non disponibili a titolo di questo documento saranno quantificati nel corso del 
periodo di attuazione e riportati nel RAE 2009. 
 

2.1.2 Informazioni finanziarie 
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Al 31/12/2008 risultano accreditati a favore della Provincia di Bolzano sia l’anticipo 
FESR del 2% e del 3%, pari a 1.301.099,05 euro, sia il corrispettivo anticipo della quota 
Stato, pari a 1.711.373,08 euro. 
La tabella n. 2 riporta, per ciascun asse del PO, lo stato dei flussi finanziari relativi alle 
spese sostenute, ai trasferimenti dell’Amministrazione ai beneficiari e ai pagamenti da 
parte della Commissione europea.  
 
Tabella 2 – dati finanziari (euro) 

Asse prioritario 
Spesa dei 

beneficiari8 
Contributo 
pubblico9 

Contributo 
privato 

Spesa degli 
organismi di 

gestione10 

Pagamenti 
ricevuti dalla 
Commissione

11 
COMPETITIVITÀ 

DEL SISTEMA 

ECONOMICO 

38.318,26 38.318,26 0,00 22.868,84  
1 

Campo FESR 13.307,93 13.307,93 0,00 7.942,35 474.901,15 

SOSTENIBILITÀ 

AMBIENTALE 

DELLA 

CRESCITA 

ECONOMICA 

0,00 0,00 0,00 0,00  
2 

Campo FESR 0,00 0,00 0,00 0,00 435.868,15 

PREVENZIONE 

DEI RISCHI 

NATURALI 

34.324,62 34.324,62 0,00 34.324,62  
3 

Campo FESR 11.920,94 11.920,94 0,00 11.920,94 338.285,75 
ASSISTENZA 

TECNICA 
63.507,66 63.507,66 0,00 63.507,66  

4 
Campo FESR 22.056,21 22.056,21 0,00 22.056,21 52.044,00 

TOTALE 
COMPLESSIVO 136.150,54 136.150,54 0,00 120.701,12 1.301.099,05 

Sostegno 
transitorio 

Il programma CRO FESR della Provincia autonoma di Bolzano non include sostegno transitorio 

Totale spese 
FESR 47.285,08 47.285,08 0,00 41.919,50  

Totale spese FSE Non applicabile  
 
Il campo FSE non è pertinente in quanto il programma CRO FESR della Provincia 
autonoma di Bolzano non fa ricorso all’opzione di cui all’art. 34 “Specificità dei fondi”, 
para. 2 del Reg. (CE) n. 1083/2006.  
 

2.1.3 Ripartizione relativa all'uso dei Fondi 
 
La tabella n. 3 riporta, per le cinque diverse categorie i codici delle dimensioni utilizzando 
la classificazione standard come da allegato II del Reg. (CE) 1828/2006. I dati considerati 
sono relativi alle operazioni che hanno prodotto spesa, in coerenza con la tabella 2. 

                                                 
8 Spesa sostenuta dai beneficiari e inclusa nella domanda di pagamento inviata all'autorità di gestione. 
9 Contributo pubblico corrispondente. 
10 Spesa sostenuta dall'organismo responsabile di effettuare i pagamenti ai beneficiari. 
11 Gli importi relativi agli anticipi (2+3 %) ricevuti dalla Commissione sono suddivisi secondo le percentuali 
di riparto tra assi (ASSE 1 - 36,50%, ASSE 2 - 33,50% - ASSE 3 - 26,00% - ASSE 4 - 4,00%) 
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Tabella 3 – dati statistici 

codice 
dimensione 1 

temi prioritari  

codice 
dimensione 2 

forme di 
finanziamento 

codice 
dimensione 3 

territorio  

codice 
dimensione 4 

attività 
economica 

codice 
dimensione 5 
ubicazione 

Importo 12 

01 04 00 17 II 7.942,35 
05 01 00 22 II 5.244,03 
10 01 00 13 II 121,56 
53 04 02 21 II 11.920,94 
85 04 00 17 II 16.859,84 
86 04 00 17 II 5.196,37 

 

2.1.4 Sostegno ripartito per gruppi destinatari 
 
Gli interventi selezionati ed attuati al 31.12.2008 si dislocano variamente su tutto il 
territorio della Provincia autonoma di Bolzano e sono rivolti indistintamente a tutti gli 
abitanti, ovvero gli interventi non sono stati calibrati per uno specifico gruppo di 
destinatari, settori o zona specifica.  
 

2.1.5 Sostegno restituito o riutilizzato 
 
A titolo di questo paragrafo, vanno fornite informazioni sull'impiego di un eventuale 
contributo restituito a seguito di soppressioni dei contributi di cui agli articoli 57 (stabilità 
delle operazioni) e 98.2 (rettifiche finanziarie) del Reg. (CE) n. 1083/2006 e informazioni 
sul reimpiego dei finanziamenti a seguito di eventuali rettifiche operate in ragione della 
sussistenza di irregolarità.  
 
Tuttavia, allo stato attuale non si sono verificati casi di sostegni restituiti o riutilizzati.  
 

2.1.6 Analisi qualitativa 
 
L'analisi qualitativa dei risultati del programma in rapporto agli indicatori fisici e 
finanziari è tesa a considerare i progressi compiuti in rapporto agli obiettivi definiti nel 
Programma, con una particolare attenzione verso gli obiettivi prioritari del processo di 
Lisbona di crescita e occupazione come all'art. 9, para. 3 del Reg. (CE) n. 1083/2006 
(earmarking).  
 
I dati necessari per eseguire un’analisi qualitativa sui progressi compiuti nel 2008 in 
rapporto agli obiettivi fisici definiti nel programma mostrano come la selezione dei 
progetti a titolo del PO CRO della Provincia autonoma di Bolzano sia stata compiuta a 
partire dai criteri approvati in sede di Comitato di Sorveglianza e dunque come 

                                                 
12 Importo del contributo comunitario FESR concesso per ciascuna combinazione di categorie (gli importi 
sono cumulativi). I dati considerati sono relativi ai pagamenti, anche in coerenza con la tabella 2, in cui si 
forniscono i dati relativi alla spesa sostenuta e non all’impegnato.  
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l’attuazione dei progetti andrà presumibilmente nella direzione auspicata, ovvero porterà 
alla realizzazione degli obiettivi preventivati.  

Tuttavia, le informazioni aggregate a livello di programma non consentono un’analisi 
approfondita che, a titolo di questo RAE, sarebbe oggi prematura. Mentre alcuni dati ed 
informazioni sull’andamento dei progetti nel 2008 sono debitamente riportati, nel presente 
testo, all’interno dei relativi paragrafi “analisi qualitativa” a titolo di ciascun Asse. 

 

2.2 Rispetto del diritto comunitario 
 
Non sono emersi problemi per il rispetto del diritto comunitario (che in particolare 
riguarda il rispetto delle politiche comunitarie in materia di appalti pubblici, concorrenza, 
ambiente e pari opportunità). 
 

2.3 Problemi significativi incontrati e misure pres e per risolverli 
 
Non si sono verificati problemi di carattere generale e trasversale durante l'attuazione del 
programma operativo al 31.12.2008. Di conseguenza, a titolo di questo RAE, non è 
pertinente effettuare una sintesi dei problemi individuati nell'ambito del rapporto annuale 
di controllo13, né quindi delle misure prese dall'Autorità di Gestione o dal Comitato di 
Sorveglianza per risolverli. 

Non si sono infatti riscontrate difficoltà procedurali, né problematiche che rendano 
necessario intraprendere misure correttive e/o aggiornare gli atti di indirizzo, le norme e le 
procedure di gestione, ecc. 

Relativamente alla descrizione del sistema di gestione e di controllo (allegato XII 
regolamento n. 1828/2006), il 21/12/2007 la Provincia ha inviato all‘IGRUE una prima 
versione del documento. 

Il 14/07/2008 l‘IGRUE ha rilasciato un parere di conformità esprimendo una riserva sulla 
dotazione organica dell’autorità di certificazione e alcune raccomandazioni relative a 
carenze riscontrate in elementi accessori. 

Il 25/07/2008 l‘IGRUE ha inviato, tramite il sistema SFC 2007, il documento assieme al 
proprio parere alla Commissione europea.  

Il 19/09/2008 la Commissione europea, considerata la riserva espressa dall’IGRUE, ha 
ritenuto la descrizione del sistema di gestione e di controllo non conforme alle 
disposizioni di cui agli articoli da 58 a 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006.  

Le autorità del Programma hanno accolto le raccomandazioni formulate dall’IGRUE e 
inviato una nuova versione del documento il 5/12/2008. 

2.4 Modifiche nell'ambito dell'attuazione 
 

                                                 
13 Il primo rapporto annuale di controllo (di responsabilità dell’Autorità di Audit) deve essere presentato 
entro il 31.12.2009 e deve coprire il periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2008, cosi come definito 
all’art. 62, para. 1, lett. d), punto i) del Reg. (CE) n. 1083/2006. 
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Non si sono verificati fattori (quali modifiche legislative o sviluppi socioeconomici 
inattesi) che abbiano avuto un impatto diretto sull'attuazione. 

 

2.5 Modifiche sostanziali 
 
Non si sono verificate modifiche sostanziali a norma dell'art. 57 del Reg. (CE) n. 
1083/2006. 
 

2.6 Complementarità con altri strumenti 
 
Nel 2008 non si è reso necessario prendere disposizioni specifiche per garantire la 
demarcazione ed il coordinamento tra i contributi del FESR, FSE, FEASR, al di là di 
quanto contenuto nel testo del programma, nella misura in cui i diversi strumenti 
finanziari hanno campi di intervento diversi, sebbene complementari, ovvero non sono 
sovrapposti o sovrapponibili e non esistono progetti integrati che prevedano diverse fonti 
finanziarie.  
 

2.7 Modalità di sorveglianza 
 
Questo paragrafo riporta le modalità di sorveglianza e di valutazione adottate, ovverosia le 
misure prese dall'Autorità di gestione o dal Comitato di sorveglianza per assicurare il 
miglioramento costante della qualità dell’efficacia e della coerenza del Programma 
Operativo, ivi comprese le disposizioni sulla raccolta dei dati. 

Al 31.12.2008 non è stato necessario, sia per l’Autorità di gestione che per il Comitato di 
sorveglianza, adottare misure specifiche di sorveglianza e di valutazione, al di là della 
predisposizione degli strumenti e delle procedure (ad es. report di rendicontazione) atti a 
consentire il controllo e l’analisi durante l’attuazione degli interventi.  

Il Comitato di sorveglianza si è riunito il 5 giugno 2008 per l’approvazione del rapporto 
annuale 2007 e per le modifiche ai criteri di selezione dei progetti; l’autorità di gestione ha 
presentato inoltre gli esiti del primo invito, relazionato sul sistema di gestione e di 
controllo e sul piano di comunicazione, ed illustrato il piano di valutazione ed il 
documento unico di programmazione. 

Si sottolinea come la riunione abbia evidenziato la partecipazione attiva del partenariato 
socio-economico. Il confronto scaturito dalla discussione dei diversi punti all’ordine del 
giorno ha favorito la raccolta delle istanze provenienti dal territorio provinciale ed ha 
contribuito a creare un clima di condivisione e la progressiva messa a fuoco dei fabbisogni 
e delle esigenze provenienti dal territorio. 
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3. Attuazione degli Assi prioritari 
 

3.1 Priorità 1 “Competitività del sistema economico ” 

3.1.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei p rogressi 

3.1.1.1 Progressi materiali e finanziari 
 

Tabella 4 – Obiettivi Asse prioritario 1 “Competitività del sistema economico”  
(Cfr tabella I.1 e tabella I.2 del PO CRO FESR) 

Indicatori di risultato    
 2007 2008 Totale 

Risultato NI NI  
Obiettivo NI NI 500 

n° aziende che hanno introdotto 
innovazioni di prodotto/processo 

Linea di rif NA 30,4  

Risultato NI NI  
Obiettivo NI NI 80 

occupazione lorda creata (full time 
equivalent) direct investment aid to 
SME, CI* 9 Linea di rif 0   

Risultato NI NI  
Obiettivo NI NI 26 Meuro 

volume totale degli investimenti (in 
milioni di €) 

Linea di rif NI   

Risultato NI NI  
Obiettivo NI NI 8 Meuro 

volume investimenti indotti nelle 
imprese (in milioni di €) - direct 
investment aid to SME, CI* 10 Linea di rif 0   

Risultato 80** 80,1  
Obiettivo NI NI +20 (100) n° brevetti registrati 

Linea di rif 80   

Risultato NI NI  
Obiettivo NI NI >90% 

quota di popolazione coperta con 
segnale di trasmissione dati in 
banda larga, CI* 12 Linea di rif 0   

Risultato NI 76,5%  
Obiettivo NI NI 98% 

quota di imprese raggiunte dal 
segnale in banda larga (più di 3 
addetti) Linea di rif NI 76.5%  

Risultato NI NI  
Obiettivo NI NI 95% 

quota di imprese raggiunte dal 
segnale in banda larga (fino a 3 
addetti) Linea di rif NI   

Risultato NI NI  
Obiettivo NI NI 5000 

n° di imprese che usufruiscono dei 
nuovi servizi ICT 

Linea di rif NI   

Indicatori di realizzazione    

 2007 2008 Totale 

Risultato 0 0  
Obiettivo NI NI 40 

n° progetti di ricerca e sviluppo 
tecnologico, CI* 4 

Linea di rif 0   

Risultato 0 0  
Obiettivo NI NI 32 

n° progetti di cooperazione tra 
imprese e centri di 
ricerca/competenza - ricerca e 
sviluppo tecnologico, CI* 5 Linea di rif 0   
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Risultato 0 0  
Obiettivo NI NI 5 

n° centri di ricerca e di competenza 
beneficiari in progetti di ricerca 
industriale Linea di rif NI   

Risultato 0 0  
Obiettivo NI NI 280 

n° di imprese beneficiarie in progetti 
di ricerca industriale 

Linea di rif NI   

Risultato 0 0  
Obiettivo NI NI 730 

n° di imprese beneficiarie in progetti 
di R&S e di innovazione 

Linea di rif NI   

Risultato 0 0  
Obiettivo NI NI 2 

n° progetti finanziati di cui studi 
(direct investment aid to SME) 

Linea di rif NI   

Risultato 0 0  
Obiettivo NI NI 400 

n° progetti di acquisizione di servizi 
avanzati e consulenze (direct 
investment aid to SME) Linea di rif NI   

Risultato 0 0  
Obiettivo NI NI 7 

n° progetti relativi alla società 
dell'informazione CI* 11 

Linea di rif 0   

Risultato 0 0  
Obiettivo NI NI 7 

n° di sistemi di trasmissione dati in 
banda larga realizzati 

Linea di rif NI   

Risultato 0 0  
Obiettivo NI NI 3 

n° progetti di offerta di nuovi servizi 
finanziati 

Linea di rif NI   

Risultato 0 0  
Obiettivo NI NI 170 

n° di imprese beneficiarie (nuovi 
servizi veicolati tramite ICT) 

Linea di rif NI   

* CI= Core Indicators 
**= brevetti EPO per milione di abitanti 
 
I dati attualmente non disponibili saranno computati a partire dalle informazioni 
desumibili dai rapporti di attuazione (report di rendicontazione) richiesti ai beneficiari e 
pertanto computati a partire dal prossimo RAE.  
 
Tabella 5 – Importi impegnati ed erogati 

Attuazione finanziaria Totale Asse 
(come da PO) 

Impegni Pagamenti 14 Impegni Pagamenti 
Asse 1 

( a ) ( b ) ( c ) ( b/a ) ( c/a ) 
Competitività  27.345.196,00 1.525.127,00 22.868,84 5,58% 0,08% 

 

3.1.1.2 Analisi qualitativa 
 
A seguito dell’invito del 2008 per presentare proposte progettuali sono stati selezionati 
sette progetti a titolo dell’Asse 1. Di questi, sei progetti hanno iniziato a produrre spese 

                                                 
14 Si tratta dei pagamenti sostenuti dall'organismo responsabile di effettuare i pagamenti ai beneficiari (Cfr 
tabella n.2). Al 31.12.2008 le spese effettuate nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano a titolo del 
Programma Operativo FESR non sono state certificate e rendicontate alla Commissione Europea (si ricorda 
infatti che la descrizione dei sistemi di gestione e controllo, ex allegato XII, è stata inviata alla CE nel 2009). 
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(che non sono state ancora certificate e rendicontate alla Commissione europea), mentre il 
settimo progetto (“Zukünftige Ausrichtung und strategiche Frühaufklarung für KMU-
ZAK”, di cui è titolare la LVH-APA) non ha prodotto spese a titolo di questo RAE dato 
che le attività progettuali sono iniziate nel gennaio 2009. 
 

3.1.2 Problemi significativi incontrati e misure pr ese per risolverli 
 
Non sono emersi problemi significativi. 
 

3.2 Priorità 2 “Sostenibilità ambientale della cres cita 
economica” 

3.2.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei p rogressi 

3.2.1.1 Progressi materiali e finanziari 
 
Tabella 6 – Obiettivi Asse prioritario 2 “Sostenibilità ambientale della crescita economica” 
(Cfr tabella II.1 e tabella II.2 del PO CRO FESR) 

Indicatori di risultato    
 2007 2008 Totale  

Risultato 0 0  
Obiettivo NI NI 430.000 

Nm3 di H2/anno prodotti da 
fonti alternative (Nm3 di 
H2/anno) Linea di rif 0   

Risultato 10 20  
Obiettivo NI NI 450 

Mwh prodotti da fonti 
alternative(Mwh), CI*24 

Linea di rif 0   

Risultato 25.532.340 25.532.340  
Obiettivo NI NI 27.064.280 offerta di servizi TPL (vett*km) 

Linea di rif 25.532.340   

Risultato 305.497.954 305.497.954  
Obiettivo NI NI 336.047.749 

domanda di trasporto pubblico 
locale (Pax/km) 

Linea di rif 305.497.954   

Risultato 15.635.351 15.635.351  
Obiettivo NI NI 50.000.000 

n° persone che utilizzano 
sistemi di trasporto sostenibile 
(persone / mese) in ambito 
urbano Linea di rif 15.635.351   

Risultato NI NI  
Obiettivo NI NI 34.000.000 

popolazione addizionale 
servita con nuove modalità di 
trasporto urbano, CI* 22 Linea di rif 0   

Indicatori di Realizzazione    

 2007 2008 Totale 

Risultato 0 0  
Obiettivo NI NI 4 

n° di interventi realizzati 
(idrogeno) 

Linea di rif NI   

Risultato 0 0  
Obiettivo NI NI 2 

n° di siti per la produzione di 
idrogeno, lo stoccaggio e la 
distribuzione realizzati Linea di rif NI   

n° di interventi realizzati Risultato 0 0  
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Obiettivo NI NI 20 (impiani fotovoltaici e solari) 

Linea di rif NI   

Risultato 0 0  
Obiettivo NI NI 18 

n° di nuovi impianti oggetto di 
sostegno (impiani fotovoltaici e 
solari) Linea di rif NI   

Risultato 0 0  
Obiettivo NI NI 20 

n° progetti di trasporto (Km di 
ferrovia nuovi o ricostruiti),  
CI* 13b Linea di rif 0   

Risultato 0 0  
Obiettivo NI NI 8 

n° aree di interscambio 
sistemate 

Linea di rif NI   

Risultato 0 0  
Obiettivo NI NI 500 

n° punti informativi dinamici 
che forniscono informazioni in 
tempo reale Linea di rif NI   

Risultato 0 0  

Obiettivo NI NI 2 

n° di servizi promossi per 
informare e organizzare gli 
spostamenti (via web e servizi 
di telefonia mobile) Linea di rif NI   

Risultato 0 0  
Obiettivo NI NI 3 

n° di studi di supporto alle 
azioni da implementare 

Linea di rif NI   

Risultato 0 0  
Obiettivo NI NI 12 

n° iniziative connesse alla 
implementazione di sistemi di 
trasporto pulito Linea di rif NI   

Risultato 0 0  
Obiettivo NI NI 5 n° azioni di sensibilizzazione 

Linea di rif NI   

Risultato 0 0  
Obiettivo NI NI 1 n° realizzazione siti web 

Linea di rif NI   

* CI= Core Indicators 
 
I dati attualmente non disponibili saranno computati a partire dalle informazioni 
desumibili dai rapporti di attuazione (report di rendicontazione) richiesti ai beneficiari e 
pertanto computati a partire dal prossimo RAE.  
 
Tabella 7– Importi impegnati ed erogati 

Attuazione finanziaria Totale Asse 
(come da PO) Impegni Pagamenti 15 Impegni Pagamenti Asse 2 

( a ) ( b ) ( c ) ( b/a ) ( c/a ) 

Sost. Ambientale 25.097.644,00 4.565.161,00 0,00 18,19% 0,00% 
 

                                                 
15 Si tratta dei pagamenti sostenuti dall'organismo responsabile di effettuare i pagamenti ai beneficiari (Cfr 
tabella n.2). Al 31.12.2008 le spese effettuate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano a titolo del 
Programma Operativo FESR non sono state certificate e rendicontate alla Commissione Europea. 
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3.2.1.2 Analisi qualitativa 
 
A seguito dell’invito pubblicato nel 2008 per presentare proposte progettuali sono stati 
selezionati 4 progetti a titolo dell’Asse 2, tuttavia, nessuno di questi progetti ha prodotto 
spesa al 31.12.2008. Le gare per dare attuazione a due progetti (quello di “infomobilità” e 
quello dedicato ai “Sistemi di pagamento innovativi per la mobilità”) non sono state 
espletate nel 2008, sebbene siano entrambi progetti a titolarità (il servizio provinciale 
titolare delle operazioni è l’Ufficio Trasporto Persone) e non si riscontrino ritardi dovuti a 
problematiche specifiche. Il ritardo per il progetto dedicato agli impianti fotovoltaici a 
titolarità dell’E-AG è dovuto agli eventi meteorologici avversi (nevicate di novembre 
2008) che hanno ritardato il montaggio degli impianti. Infine, il progetto sull’aeroporto di 
Bolzano è partito (con le richieste di autorizzazione per la definizione del bando di 
assegnazione dei lavori), ma non ha prodotto spese al 31.12.2008. 
 

3.2.2 Problemi significativi incontrati e misure pr ese per risolverli 
 
Non sono emersi problemi significativi. 
 

3.3. Priorità 3 “Prevenzione dei rischi naturali” 

3.3.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei p rogressi 

3.3.1.1 Progressi materiali e finanziari 
 
Tabella 8 – Obiettivi Asse prioritario 3 “Prevenzione dei rischi naturali”  
(Cfr Tabella III.1 e tabella III.2 del PO CRO FESR) 

Indicatori di risultato    
 2007 2008 Totale  

Risultato 13 13  

Obiettivo NI NI 17 

corsi d’acqua monitorati in 
continuo sul totale dei corsi 
principali Linea di rif 13   

Risultato 0 0  

Obiettivo NI NI 2.000 

n° persone che beneficia 
delle misure di protezione 
dalle alluvioni - prevenzione 
dei rischi (popolazione che 
vive in aree soggette ad 
alto rischio idrogeologico), 
CI* 32 

Linea di rif 0   

Indicatori di realizzazione    

 2007 2008 Totale 

Risultato 0 0  
Obiettivo NI NI 1 

n° reti di monitoraggio 
realizzate 

Linea di rif NI   

Risultato 0 0  
Obiettivo NI NI 8 

n° stazioni idrometriche 
progettate e realizzate 

Linea di rif NI   
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Risultato 0 0  

Obiettivo NI NI 8 

n° di stazioni idrometriche 
esistenti convertite in 
stazioni funzionanti in 
tempo reale Linea di rif NI   

Risultato 0 0  

Obiettivo NI NI 4 

n° di studi integrati di 
gestione degli spazi fluviali 
e studi di bacino per la 
prevenzione dei rischi Linea di rif NI   

Risultato 0 0  

Obiettivo NI NI 5 

n° di interventi di 
sistemazione idraulica ed 
idraulica/forestale degli 
spazi fluviali progettati Linea di rif NI   

Risultato 0 0  

Obiettivo NI NI 4 

n° di interventi di 
sistemazione idraulica ed 
idraulica/forestale degli 
spazi fluviali realizzati, CI* 
31 

Linea di rif 0   

* CI= Core Indicators 
 
I dati attualmente non disponibili saranno computati a partire dalle informazioni 
desumibili dai rapporti di attuazione (report di rendicontazione) richiesti ai beneficiari e 
pertanto computati a partire dal prossimo RAE.  
 
Tabella 9 – Importi impegnati ed erogati 

Attuazione finanziaria Totale Asse 
(come da PO) Impegni Pagamenti 16 Impegni Pagamenti Asse 3 

( a ) ( b ) ( c ) ( b/a ) ( c/a ) 

Prevenzioni rischi  19.478.769,00 3.026.600,00 34.324,62 15,54% 0,18% 
 

3.3.1.2 Analisi qualitativa 
 
A seguito dell’invito del 2008 per presentare proposte progettuali sono stati selezionati 
cinque progetti a titolo dell’Asse 3. Quattro progetti sono a titolarità della Provincia 
autonoma di Bolzano (in particolare, di responsabilità della Ripartizione provinciale Opere 
Idrauliche), mentre il quinto progetto consta di una ricerca sui rischi idrogeologici attuato 
dal Comune di San Leonardo. Dei cinque progetti solo uno (opere idrauliche per gli argini 
di un fiume) ha iniziato a produrre spese nel 2008 (spese che non sono ancora state 
certificate, né rendicontate alla Commissione europea), mentre gli altri progetti sono 
partiti nel gennaio 2009 e produrranno risultati fisici e finanziari entro la prima metà 
dell’anno 2009.  
 

3.3.2 Problemi significativi incontrati e misure pr ese per risolverli 
 
Non sono emersi problemi significativi. 

                                                 
16 Si tratta dei pagamenti sostenuti dall'organismo responsabile di effettuare i pagamenti ai beneficiari (Cfr 
tabella n.2). Al 31.12.2008 le spese effettuate nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano a titolo del 
Programma Operativo FESR non sono state certificate e rendicontate alla Commissione Europea (si ricorda 
infatti che la descrizione dei sistemi di gestione e controllo, ex allegato XII, è stata inviata alla CE nel 2009). 
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3.3. Priorità 4 “Assistenza tecnica” 

3.3.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei p rogressi 

3.3.1.1 Progressi materiali e finanziari 
 
Tabella 10 – Obiettivi Asse prioritario 4 “Assistenza tecnica” 

Indicatori di risultato    
 2007 2008 Totale  

Risultato NI NI  
Obiettivo NI NI SI 

raggiungimento soglia (n+2) in 
anticipo rispetto al 31/12 di ogni 
anno Linea di rif NI   

Risultato NI NI  
Obiettivo NI NI 50% 

quota della popolazione a 
conoscenza del programma 

Linea di rif NI   
Indicatori di realizzazione    

 2007 2008 Totale  
Risultato 1 2  
Obiettivo 1 1 9 

n° rapporti annuali e finali di 
esecuzione 

Linea di rif NI    
Risultato 0 0  
Obiettivo NI NI 40 n° di audit effettuati 
Linea di rif NI    
Risultato 0 0  
Obiettivo NI 1 1 

n° sistemi di monitoraggio 
implementati 

Linea di rif NI    
Risultato 0 0  
Obiettivo NI NI 6 

n° valutazioni e studi sul 
programma 

Linea di rif NI    

Risultato 5 10  

Obiettivo NI NI 10 

n° azioni di comunicazione 
(incontri sul territorio, brochure 
informative, seminari, ecc…) Linea di rif NI    

Risultato 0 1  
Obiettivo NI NI 4 

n° azioni di diffusione dei risultati 
(brochure informative sui progetti 
realizzati, pubblicazioni sul sito 
web, incontri sul territorio) Linea di rif NI   

 
I dati attualmente non disponibili saranno raccolti attraverso sondaggi, interviste a 
campione, questionari e computati a partire dal prossimo RAE. 
 
Nel 2008, le spese dedicate all’Assistenza Tecnica sono state sostenute 
dall’amministrazione provinciale (a titolo delle attività illustrate nel paragrafo successivo 
dedicato “all’assistenza tecnica”) attraverso la procedura negoziata diretta (in conformità 
con l’art. 6, comma 15, della legge provinciale n. 17 del 1993) e i corrispondenti importi 
non sono stati ancora certificati alla Commissione europea. 
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Tabella 11 – Importi impegnati ed erogati 

Attuazione finanziaria Totale Asse 
(come da PO) Impegni Pagamenti 17 Impegni Pagamenti Asse 4 

( a ) ( b ) ( c ) ( b/a ) ( c/a ) 

Titolo 2.996.735,00 63.507,66 63.507,66 2,12% 2,12% 

 

3.3.1.2 Analisi qualitativa 
 

Il 5 giungo 2008 è stato organizzato il Comitato di Sorveglianza che, fra le altre cose, ha 
approvato il Rapporto Annuale di Esecuzione relativo all’andamento dei lavori dell’anno 
precedente. 

Nel corso del 2008 sono stati inoltre organizzati degli incontri informativi in attuazione al 
Piano di Comunicazione (Cfr para. 6.1 “informazione e pubblicità”) ed è stato prodotto un 
flyer di divulgazione delle opportunità offerte dal Programma. 

Non appena avviate le attività progettuali, saranno promosse delle indagini conoscitive al 
fine di quantificare la popolazione a conoscenza del programma. 

 

3.3.2 Problemi significativi incontrati e misure pr ese per risolverli 
 
Non sono emersi problemi significativi. 

                                                 
17 Si tratta dei pagamenti sostenuti dall'organismo responsabile ad effettuare i pagamenti ai beneficiari (Cfr 
tabella n.2). Al 31.12.2008 le spese effettuate nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano a titolo del 
Programma Operativo FESR non sono state certificate e rendicontate alla Commissione Europea (si ricorda 
infatti che la descrizione dei sistemi di gestione e controllo, ex allegato XII, è stata inviata alla CE nel 2009). 
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4. Grandi progetti 
 
Il programma non prevede grandi progetti. 
 

5. Assistenza tecnica 
 
La quota totale dedicata all’asse IV “assistenza tecnica” dal PO CRO della Provincia 
autonoma di Bolzano è di 2.996.735 Euro (FESR 1.040.880 Euro) ed ha un tasso di 
cofinanziamento del 34,73%. 
 
Nel 2008 si è ricorso all’assistenza tecnica per: 
• l’organizzazione dell’evento informativo di lancio del programma (si veda il paragrafo 

successivo dedicato all’informazione e pubblicità del Programma); 
• le riunioni18 dei Comitati di pilotaggio per la selezione delle proposte progettuali e per 

la definizione delle procedure necessarie alla realizzazione del programma; 
• la riunione19 del Comitato di Sorveglianza che ha approvato il RAE 2008 e le 

modifiche ai criteri di selezione dei progetti. In tale sede, l’Autorità di gestione ha 
inoltre presentato gli esiti del primo invito, relazionato sul sistema di gestione e di 
controllo e sul piano di comunicazione, ed illustrato il piano di valutazione ed il 
documento unico di programmazione; 

• la strutturazione della segreteria tecnica.  
 
Inoltre nel 2008 si è elaborato e pubblicato, sul GUCE 193 del 4 ottobre 2008, il bando di 
gara per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica per l’attuazione del Programma 
Operativo Competitività Regionale e Occupazione FESR 2007-2013 della Provincia 
autonoma di Bolzano. Le offerte sono state aperte il 24 novembre 2008, cosi come 
previsto dal bando di gara. 

                                                 
18Nel 2008, le riunioni del Comitato di Pilotaggio si sono tenute il 31 marzo, il 6 e 27 maggio, il 13 giugno, 
il 10 settembre e il 12 dicembre 2008. 
19 Nel 2008, la riunione del Comitato di Sorveglianza si è svolta il del 5 giugno 2008. 
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6. Informazione e pubblicità 

6.1 Attuazione piano di comunicazione 
 

L’evento informativo annuale, rivolto al partenariato economico-sociale, si è svolto il 4 
novembre 2008, presso la struttura del TIS innovation park; durante l’incontro, presieduto 
dal Presidente della Provincia, alcuni titolari dei progetti20 approvati al primo invito hanno 
illustrato le loro idee progettuali. 

Si è inoltre ampiamente discusso sul lancio del secondo invito. I principali temi illustrati 
sono stati: le procedure amministrative di presentazione delle schede-progetto e di 
rendicontazione delle spese, l’ammissibilità delle spese, le percentuali di cofinanziamento. 
Sono stati anche illustrati gli obblighi in materia di informazione e pubblicità in capo ai 
beneficiari, le apposite linee guida pubblicate sul sito web dedicato ed il logo del 
Programma scelto dall’Autorità di Gestione. 

L’evento è stato poi oggetto di un servizio giornalistico radiofonico presso “Radio 
Antenne Südtirol 1” e di uno televisivo durante il telegiornale trasmesso da “Rai Sender 
Bozen” (http://www.senderbozen.rai.it/sender.php?action =radio&day =1225753200). 

Il 13 novembre 2008 si è svolto un incontro con i gruppi di azione locale (GAL Leader) e 
il 19 novembre 2008 con le imprese titolari di proposte progettuali presentate al primo 
invito. 

Con riferimento alle misure di marketing e alle misure di informazione in capo 
dall’Autorità di gestione che hanno lo scopo di rendere disponibili a tutti gli interessati le 
informazioni circostanziate necessarie e al contempo informare il pubblico sullo stato di 
avanzamento nella realizzazione del Programma si evidenzia il costante aggiornamento in 
tempo reale della pagina web dedicata al Programma. 

Sul sito sono aggiornate tutte le informazioni necessarie alla realizzazione dei progetti, 
quali le condizioni di ammissibilità da rispettare per poter beneficiare del finanziamento, 
la descrizione delle procedure d’esame delle domande di finanziamento/schede progetto, i 
criteri di selezione dei progetti e le persone di riferimento a livello locale, riassunte anche 
in un unico documento “Manuale di attuazione” disponibile per il download, nonchè la 
scheda-progetto da compilare al fine di poter concorrere al finanziamento e le tabelle di 
rendiconto. Sul sito è inoltre pubblicato l’elenco dei beneficiari, delle denominazioni delle 
operazioni e dell’importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni relativo al 
primo invito a presentare proposte progettuali mentre la lista dei beneficiari relativi al 
secondo invito sarà pubblicata nel corso del 2009. 
 

 

                                                 
20 In particolare, si tratta dei seguenti progetti approvati: Health and Nutrion; Alte und neue Apfelsorten im 
Dienste der Gesundheit; Infomobilità; Service-store, piattaforma interattiva per lo sviluppo imprenditoriale; 
Studie zur Positionierung des Stärkefeldes wellness & vital aus natürlichen, typischen alpinen Ressourcen. 
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7. Valutazione complessiva 
 

Al 31.12.2008 è ancora troppo presto per poter parlare di risultati ottenuti a seguito 
dell’attuazione del Programma. Tuttavia, la valutazione complessiva è positiva, 
l’amministrazione ha compreso la struttura progettuale e regolamentare del Programma, 
nonché la sua importanza, anche attraverso svariate riunioni informali con l’Autorità di 
Gestione. 
 
I ritardi nell’attuazione riscontrati al 31.12.2008 sono stati affrontati nel 2009 e saranno 
riportati nel prossimo RAE. Anticipando in questo documento le misure prese, si 
sottolinea che l’amministrazione si è dotata di procedure specifiche per l’attuazione del 
PO CRO e sono stati armonizzati strumenti e pratiche per favorire il buon andamento del 
Programma (report di rendicontazione, manuale di consultazione delle spese ammissibili, 
armonizzazione dei dati per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, etc). 
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Allegati: 
          Allegato 1 

 

Progetti significativi  
 

 
CODICE PROGETTO (da sistema di monitoraggio) 1-1a-56 
TITOLO PROGETTO (da sistema di monitoraggio) Health and Nutrition – Alte und neue Apfel 
Sorten im Dienste der Gesundheit (APFEL – FIT) 
CUP (se applicabile) Not Applicable (NA) 
ALTRI CODICI IDENTIFICATIVI (se utili e/o necessari) NA 
IMPORTO FINANZIARIO  
FONTE IMPORTO21  NOTE (eventuali)22 
FESR (34,73%): 346.779 Euro 
 

Totale: 998.500 Euro Impegnato: 998.500 euro 
Pagato al beneficiario 34.992 Euro 

Data di inzio del progetto: 1/10/2008 
Data di fine progetto prevista: 30/09/2013 
 
Il progetto “Health and Nutrition – vecchie e nuove varietà di melo a servizio della salute (APFEL-
FIT)”, finanziato dal programma "Competitività regionale ed occupazione FESR 2007-2013" FESR 
2007-2013, si occupa dell’identificazione e della determinazione dei profili genetici di un elevato 
numero di vecchie e moderne varietà di melo. I dati così rilevati fungono da base per la scelta delle 
varietà da destinare all’analisi chimica, il cui scopo è coprire un ampio spettro di variabilità 
genetica. Fulcro dell’analisi chimica dei frutti è lo studio delle componenti rilevanti per la salute. 
Con tale attività si intendono ricercare quelle varietà che possano soddisfare le esigenze di una 
produzione di nicchia oppure sostenere lo sviluppo di prodotti specifici ad elevata qualità e di 
rilevanza per la salute. 
 
Ulteriori informazioni: 
http://www.laimburg.it/it/biologia-molecolare/428.asp  
PERSONE responsabili, progettisti, VIP ecc. 23 
Progetto a titolarità regionale. 
Beneficiario: Ripartizione Sperimentazione agraria e forestale della Provincia autonoma di Bolzano  
Alto Adige 

                                                 
21 In Euro (omettere i centesimi) 
22 Specificare, per progetti non del tutto completati, la natura dell’importo (impegnato, pagato,..) 

PROGRAMMA PO CRO FESR Provincia autonoma di Bolzano 
ASSE – PRIORITA’ 1 

 OBIETTIVO OPERATIVO “Sviluppare la ricerca industriale e le 
conoscenze nell’ambito di alcuni specifici cluster produttivi di 
particolare rilevanza per la provincia” (para. 4.1.1 del PO CRO 
FESR).. 

 TITOLO PROGETTO Health and Nutrition – Alte und neue Apfel 
Sorten im Dienste der Gesundheit (APFEL – FIT) 
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23 In quest’area vanno indicati eventuali organismi intermedi, beneficiari (imprese per gli aiuti), ed i soggetti 
coinvolti nell’attuazione. 
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Allegato 2 
 
 

Progetti a cavallo con la programmazione 2000-2006 
 
Non ci sono progetti a cavallo con il periodo di programmazione precedente. 


