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2. Quadro d'insieme dell'attuazione del Programma operativo

2.1 Risultati e analisi dei progressi

2.1.1 Progressi materiali del Programma operativo

Nel corso dell’annualita 2012 lo stato di attuazione del Programma "Competitivita regionale ed
occupazione FESR 2007-2013" ha evidenziato rilevanti livelli di avanzamento in quanto sono state
allocate tutte le risorse previste dal Programma ed in aggiunta alle risorse programmate sono
state messe a disposizione dalla Provincia ulteriori risorse utilizzate in “overbooking”. Le risorse
aggiuntive provinciali complessivamente stanziate dall’Amministrazione provinciale nel rispetto
dell’art. 20/bis della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, al fine del completo utilizzo delle
risorse messe a disposizione dall'Unione Europea sul Programma, ammontano a circa 2 milioni di
euro.

In particolare, nel corso del 2012, le attivita si sono concentrate sulla pubblicazione e attivazione
del quinto invito a presentare proposte progettuali a valere su tutti gli Assi prioritari del
Programma. Il quinto invito & stato pubblicato il 21 febbraio 2012 con scadenza il 18 aprile 2012 e
la graduatoria & stata approvata dal Comitato di Pilotaggio® il 4 settembre 2012. ’approvazione
di 24 nuove proposte progettuali, per un valore totale di 8,8 milioni di euro, ha consentito alla
Provincia Autonoma di Bolzano di avviare nuove attivita a valere su tutti gli Assi prioritari del
Programma e di impegnare complessivamente il 98 % delle risorse programmate.

Nel mese di novembre I’Autorita di Gestione (di seguito AdG) ha proceduto ad avviare le attivita
relative alla riprogrammazione delle risorse del Programma, a favore delle Regioni Emilia
Romagna, Lombardia e Veneto colpite dal terremoto, in conformita all’art. 33 del Regolamento
CE n. 1083/2006. La riprogrammazione & stata attuata attraverso la riduzione delle risorse
assegnate a valere sugli assi Il e IV del PO e in data 16 gennaio 2013, I'ltalia ha presentato
mediante il sistema informatico per lo scambio dei dati con la Commissione Europea una
richiesta di revisione del Programma.

Nella tabella’ seguente sono riportati gli indicatori di impatto del Programma operativo (di
seguito PO).

! attuazione del programma ha visto I'istituzione del Comitato di Pilotaggio, organo tecnico deputato principalmente
a selezionare i progetti da ammettere a finanziamento. Del Comitato di Pilotaggio fanno parte:

* i responsabili delle linee di intervento;

* un rappresentante dell’Agenzia provinciale per I'ambiente;

* un rappresentante del Comitato per le pari opportunita;

o il direttore della Ripartizione Europa;

* esperti eventualmente designati dall’AdG.

Nell’ambito del Comitato, i responsabile delle linee di intervento hanno la funzione di delineare, concordemente con
I’AdG, I'indirizzo strategico del Programma, riferire sulle proposte progettuali di propria competenza proponendo la
percentuale di contributo a carico del proponente (nel caso in cui il proponente non sia un servizio provinciale).

2 | tabelle riportano i risultati ottenuti (in maniera cumulata) alla data del 31.12.2010.
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Tabella 1a — Indicatori materiali sui progressi del Programma operativo (Cfr tabella 3.6 del PO CRO FESR)

Indicatori per la valutazione di impatto del Programma

Linea di Risultati
Indicatori Obiettivo
partenza 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Differenziale dei tassi di 06 >0,3
crescita del PIL rispetto alla ! (media -0,9 2,3 2,9 -0,8 0,8 NA
e (2006) )
media italiana periodo)
Numero di posti di lavoro
full-time equivalenti creati, 0 100 0 0 4 30 49 49
Cl*1
Numero di posti di lavoro
full-time equivalenti creati di 0 60 0 0 0 16 28 28
cui uomini, CI* 2
Numero di posti di lavoro
full-time equivalenti creati di 0 40 0 0 4 14 21 21
cui donne, CI* 3
Incidenza della spesa in R&S
delle imprese pubbliche e 0,3
g)rivate in percentuale sul PIL (2003) 0,8 04 04 0,4 0,4 NA NA
.Spesa pe4r innovazione delle 2,5 NA NA NA NA NA NA NA
imprese (2004)
Gradg di ut|||z§o di internet 21,2 250 273 316 301 318 375 NA
nelle imprese (2005)
Consumi di energia coperti 40% 75% 40% 40% NA NA NA NA
da fonti rinnovabili
Riduzioni delle emissioni di
gas serra (CO2 equivalenti, 0 40,5 - - - 1,4 3,9 14,9
kt) CI* 30
% di utilizzo dei mezzi di 23,7%
trasporto pubblico’ (2005) 25,0 20,4 26,9 23,1 26,7 25,5 NA
Popolazione in aree oggetto
di interventi di prevenzione 0 150.000 0 0 2.340 154.326 242.546 275.942
dei rischi

* Cl= Core Indicators

3 Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. IlI-16, 2011:02.02, 2012: Ind. 093): Incidenza della
spesa delle imprese in Ricerca e Sviluppo (R&S) (a), Spese per ricerca e sviluppo delle imprese pubbliche e private in
percentuale del PIL. | dati inseriti in tabella rappresentano I'ultimo dato aggiornato disponibile presso la banca dati
DPS-ISTAT (aprile 2013).

* Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. IV-18 ter): Spesa media regionale per innovazione
delle imprese (a) (b), Spesa media regionale per innovazione per addetto nella popolazione totale delle imprese
(migliaia di euro correnti), 2010. Nelle note del Programma era indicato a pag. 75 “in fase di definizione nella banca
dati DPS-ISTAT. Il dato sara inserito non appena disponibile”. L’indicatore, inizialmente disponibile nella banca dati
indicatori del Quadro comunitario di sostegno (Qcs) 2000-2006, non & stato piu rilevato. Per tale motivo l'ultimo
aggiornamento di tale dato risale al 2004 (verifica effettuata nel mese di maggio 2012).

® Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. VI-18, 2011: 02.07, 2012: Ind. 072): Grado di utilizzo
di Internet nelle imprese (a), Percentuale di addetti delle imprese (con piu di dieci addetti) dei settori industria e servizi
che utilizzano computer connessi a Internet. | dati inseriti in tabella rappresentano I'ultimo dato aggiornato disponibile
presso la banca dati DPS-ISTAT (aprile 2013).

6 Fonte IIT: attualmente il dato non é& pil rilevato da parte dell’Istituto per le Tecnologie Innovative (lIT), fonte del dato
come indicator nel Programma (cfr. pag.75) . L'ultimo aggiornamento del dato da parte di lIT risale all’annualita 2009.

7 Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. V-05, 2011: 08.02, 2012: Ind. 129): Utilizzo di mezzi
pubblici di trasporto (a) (b) (c), Occupati, studenti e scolari, utenti di mezzi pubblici sul totale delle persone che si sono
spostate per motivi di lavoro e di studio e hanno usato mezzi di trasporto (%). | dati inseriti in tabella rappresentano
I'ultimo dato aggiornato disponibile presso la banca dati DPS-ISTAT (aprile 2013).
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L’analisi di contesto, aggiornata con i dati disponibili a marzo del 20128, mostra, in generale, con

riferimento all’landamento congiunturale, gli aspetti seguenti:

- in questo contesto I'Alto Adige, che nel 2009 era riuscito a contenere gli effetti della
recessione (la diminuzione del PIL fu del 2,6% rispetto al 5,5% dell’ltalia, al 5,1% della
Germania e al 3,8% dell’Austria), si colloca in una posizione intermedia, con una crescita del
PIL nel 2011 pari all’1,3%. Rispetto ai territori limitrofi ed in generale rispetto alla
congiuntura mondiale, I’Alto Adige dimostra di disporre di una struttura economica meno
influenzabile dagli andamenti ciclici. Di conseguenza rileva perdite meno pesanti nei periodi
recessivi e crescite meno virtuose nei periodi espansivi. | risultati del 2011 derivano da un
andamento della domanda interna che puo essere definito stabile in tutte le sue
componenti. L'aggregato principale, cioe la spesa per consumi finali delle famiglie, e
aumentato debolmente (+0,6%). Da una parte fra le famiglie residenti si € abbassato il clima
di fiducia, dall’altra parte anche fra i non residenti, cioé i turisti, & stato riscontrato un
rallentamento della fase espansiva;

- risultati simili anche nella spesa per consumi finali delle Istituzioni pubbliche e private
(+0,5%). A causa del rigore di bilancio, la mano pubblica non ha potuto sostenere una
crescita pil vigorosa. Rispetto al 2010 si stima una debole espansione anche per gli
investimenti (+0,7%), stimolati da una parte dagli incentivi messi in atto attraverso i
pacchetti anticrisi e dai bassi tassi d’interesse di riferimento, ma frenati dall’altra dalle
difficolta di accesso al credito;

- un sostegno importante all’economia altoatesina & da imputare alla domanda estera. | dati
del commercio con I'estero (senza scambi interregionali) hanno segnalato una forte ripresa
dell’export (+10,3% in termini nominali rispetto al 2010), a fronte di un incremento
nettamente pil contenuto dell’import (+1,1%).

Gli sviluppi che si sono registrati con riferimento agli indicatori di contesto che si riferiscono
prevalentemente alla Priorita 1 del PO “Competitivita del sistema economico”, rispetto
all'innovazione ed alla ricerca, si caratterizzano principalmente per:

— il ritardo nei principali indicatori delle attivita di ricerca e innovazione, rispetto alla strategia
europea 2020 (vedi anche par. 2.4) ;

- la spesa interna lorda in ricerca e sviluppo (dati ISTAT 2010) pari allo 0,4%, sia pure
registrando una considerevole dinamica positiva rispetto allo 0,29% del 2006, ma che colloca
la Provincia di Bolzano al di sotto della media delle Regioni del Centro-Nord che si attestano
allo 0,8 %.

In generale, come confermato anche dall’approfondimento tematico effettuato dal Valutatore
del Programma sul tema “Ricerca, sviluppo e innovazione nel sistema delle piccole e medie
imprese altoatesine (in relazione agli incentivi offerti dal PO)” ? il tessuto produttivo provinciale &
caratterizzato, rispetto alla ricerca e all'innovazione, da alcune debolezze quali: le dimensioni
medie molto ridotte; la forte concentrazione delle unita produttive in settori scarsamente
innovativi o caratterizzati da processi innovativi incrementali; la debolezza di fondo del sistema
innovativo, soprattutto sul versante della ricerca pubblica. Questi fattori comportano una
modesta propensione alla ricerca e all'innovazione del sistema produttivo, alimentata anche dalle
carenze nel settore dei servizi innovativi e di quelli avanzati alle imprese.

Inoltre, sempre nell’ambito degli aspetti di contesto che si riferiscono all’Asse 1, con riferimento
agli interventi volti a favorire le telecomunicazioni e servizi ICT, va sottolineato che i dati
disponibili per il 2011 (37,5%) mostrano dinamiche positive rispetto alla base di partenza (21,20%

8 cfr: Rapporto sull'economia dell'Alto Adige 2011, Rip. 8 - Istituto provinciale di statistica. Provincia Autonoma di
Bolzano - Alto Adige, Istituto provinciale di statistica — ASTAT, Bolzano 2012.
% Cr: http://www.provincia.bz.it/europa/download/rapporto_intermedio_CRO.pdf
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riferito all’anno 2005) per la percentuale di addetti delle imprese (con piu di dieci addetti) dei
settori industria e servizi che utilizzano computer connessi a Internet.

Per quanto riguarda invece la capacita della Provincia autonoma di produrre energia da fonti
rinnovabili (tema che interagisce con le tipologie di intervento realizzate dall’Asse 2 - Obiettivo
operativo 2.b) “Promuovere lo sviluppo di tecnologie e sperimentazioni legate ad impianti
fotovoltaici e solari e promozione del loro sfruttamento”) nel 2010 si registra un leggero
decremento di 0,1 punto percentuale rispetto all’anno precedente dei GWh di energia prodotta
da fonti rinnovabili su GWh prodotti in totale. Tale dinamica positiva colloca la Provincia di
Bolzano in testa alla graduatoria regionale dopo la Regione Valle D’Aosta.

Relativamente al tema dei trasporti (che interessa una parte degli interventi promossi dall’Asse
2), 'elemento da mettere in evidenza é rappresentato da una diminuzione, nel 2011 rispetto al
2010, del livello di utilizzo di mezzi di trasporto pubblico (pari al 25,5% nel 2010 a fronte di un
valore del 26,7% nel 2010).

Con riferimento al trasporto pubblico locale & stato pubblicato nel 2013 il Rapporto sulla mobilita
ed il traffico in provincia di Bolzano' che riporta come sono diverse le fonti di dati che
permettono di focalizzare il fenomeno del trasporto pubblico locale in Alto Adige. Il Servizio
informativo aziende trasporto pubblico locale (SIlI) gestisce dati relativi ai trasporti pubblici
all'interno della provincia su autobus, ferrovie ed alcune funivie, per i quali sono in vigore tariffe
unitarie gestite tramite un sistema di bigliettazione comune. Tale sistema si basa su biglietti a
banda magnetica convalidati presso le apposite apparecchiature poste a bordo degli autobus e
all'interno delle stazioni ferroviarie. Nonostante il livello di dettaglio disponibile, i dati raccolti dal
Sl presentano alcuni punti critici. Innanzitutto essi non rappresentano interamente il trasporto
su mezzi pubblici: rimangono esclusi gli abbonamenti a vista per scolari, studenti ed anziani (ABO
+, ABO + 60, ABO + 70) e non vengono conteggiate le corse singole sulle ferrovie. Infatti, sulla
ferrovia si utilizzano i titoli di viaggio del sistema integrato solo per carte-valore (carte prepagate)
ed abbonamenti, mentre per le corse singole continuano ad essere emessi i titoli di viaggio di
Trenitalia S.p.A., per i quali non sono disponibili informazioni. Rispetto ai dati ISTAT sopra
riportati, il Sll rileva, che nel 2011, la consistenza numerica delle obliterazioni rilevate é risultata
in aumento rispetto al 2010 (+1,7%), passando da 20,6 a 20,9 milioni. Anche le obliterazioni sui
mezzi ferroviari hanno segnalato una crescita del 4,4%, cosi come quelle sulle autolinee che
rappresentano I’80,9% del totale e sono incrementate dell’1,1%.

Con l'introduzione dell'AltoAdige Pass e del nuovo sistema tariffario, il trasporto pubblico locale
in Alto Adige si basa su un sistema di obliterazione contact-less (progetto cofinanziato FESR, vedi
par. 3.2.1.2). Grazie a questo nuovo sistema sara possibile, in futuro, monitorare piu
dettagliatamente il trasporto pubblico locale e gli spostamenti nell’lambito del territorio
provinciale.

Per quanto riguarda, invece, il tema della prevenzione dei rischi idrogeologici che interessa I’Asse
3 “Prevenzione dei rischi naturali”, I'implementazione degli interventi a valere sul PO mostrano
gli effetti positivi rispetto al numero di persone che beneficiano dell’esecuzione delle operazioni
di messa in sicurezza perché residenti nelle aree ad alto rischio idrogeologico.

Nella tabella successiva (tabella 1b) si riporta I'avanzamento degli indicatori core™.

10 ¢fr: Fonte: Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto (Tab. 03.10): Energia prodotta da fonti
rinnovabili (GWh di energia prodotta da fonti rinnovabili su GWh prodotti in totale), marzo 2012. Dato 2007: 97,9 e
dato 2008: 98,0.

ety Rapporto sulla mobilita ed il traffico in provincia di Bolzano, Rip. 38 - Istituto provinciale di statistica. Provincia
Autonoma di Bolzano - Alto Adige, Istituto provinciale di statistica — ASTAT, Bolzano 2013.

12 a definizione dei Core Indicators & stata riformulata in coerenza con il "Working document n. 7”.



Priorita 1 “Competitivita del sistema economico”

Indicatori di risultato

. . Linea di Obiettivo Risultati
Indicatori
partenza 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Numero di posti di lavoro
creati da aiuti agli investimenti 0 80 0 0 4 23 41 41
delle PMI, CI* 9
Investimenti indotti nelle 0 8 0 0 0061600 0379435 = 0920231 = 1.047066
imprese (in milioni di €), CI* 10
Popolazione aggiuntiva
raggiunta da Banda Larga, CI* 0 83.535 0 0 0 76.829 76.829 76.829
12
Indicatori di realizzazione
i i Risultati
Indicatori I Obiettivo
partenza 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Numero di progetti R&S, CI* 4 0 40 0 0 0 0 8 12
Numero di progetti di
.co.ope.ra.zpne tra imprese - 0 32 0 0 0 0 4 6
istituti di ricerca/competenza,
-CI*5
Numero di progetti (aiuti agli
investimenti delle PMI) CI* 7 0 402 0 0 ! 6 16 16
Numero di progetti (Societa
dell'Informazione), CI* 11 0 7 0 0 0 ! 13 13
Priorita 2 “Sostenibilita ambientale della crescita economica”
Indicatori di risultato
i i Risultati
Indicatori s Obiettivo
partenza 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Capacita addizionale installata
per la produzione di energia da 0 450 0 0 0,36 1,67 1,99 1,99
fonti rinnovabili (MW), CI*24
Popolazione aggiuntiva servita
da trasporti urbani miglioratiB, - - - - - - - -
Cl* 22
Indicatori di realizzazione
i i Risultati
Indicatori FAEEIC Obiettivo
partenza 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Numero di progetti (Trasporti) 0 20 0 0 0 0 3 16
Cl*13
Priorita 3 “Prevenzione dei rischi naturali”
Indicatori di risultato
i i Risultati
Indicatori FAEEIC Obiettivo
partenza 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Numero di persone
beneficiarie di misure di 0 2.000 0 0 0 30 2.117 4.033
prevenzione delle alluvioni, -
Cl* 32
Indicatori di realizzazione
i i Risultati
Indicatori Linea di Obiettivo
partenza 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Numero di progetti
(Prevenzione dei Rischi), CI* 31 0 2 0 ! 3 6 9 14

* Cl= Core Indicators

3| dati relativi all'indicatore in oggetto non sono attualmente disponibili e saranno quantificati correttamente nel RAE

2013.




In linea generale, si evidenzia che, in media, tutti gli indicatori del PO raggiungono almeno il 50-
60 % dell’obiettivo, dimostrandosi in linea con lo stato di avanzamento del Programma.

Il dettaglio relativo all’avanzamento dei singoli indicatori core sopra indicati & riportato nella
sezione “Attuazione degli Assi Prioritari” nell’lambito delle priorita attuative in cui si collocano i
singoli indicatori.

2.1.2 Informazioni finanziarie

Le risorse complessivamente stanziate a valere sul Programma alla data del 31 dicembre 2012
ammontano a 73,5 milioni di euro, pari al 98 % del totale della dotazione finanziaria del
Programma. Il totale delle risorse assegnate ai Beneficiari & superiore al 100 % del costo
programmato in quanto, rispetto ad alcune operazioni, non sono stati effettuati gli impegni
giuridicamente vincolanti e la Provincia ha messo a disposizione a valere sul bilancio provinciale
risorse proprie in “overbooking”per un totale di circa 2 milioni di euro.

Il totale delle spese ammissibili certificate sostenute dai Beneficiari sono pari a 32.478.374,41 €,
equivalente al 43,4% del costo programmato (vedi tabella 2).

Passando all’analisi per Asse, nel corso del 2012 il contributo maggiore all’avanzamento del PO e
stato apportato dall’Asse 3 con spese certificate pari a circa 12 milioni di euro, corrispondenti a
circa il 62% del valore programmato. Anche I’Asse 1 evidenzia una buona performance di spesa
pari al 53% delle risorse disponibili.

Per quanto riguarda I'Asse 2 “Sostenibilita ambientale della crescita economica” invece,
I'avanzamento risulta inferiore al livello medio di spesa del Programma e anche nel corso del
2012 persistono le criticita procedurali che hanno determinato i rallentamenti di spesa gia
registrati nel corso degli anni precedenti.

L'Asse 4, relativo all’Assistenza tecnica, presenta un avanzamento finanziario complessivo in
termini di spesa per 1.029.473,40 € pari al 34,4 % del costo programmato.

Il livello delle spese certificate al 31 dicembre 2012 ha consentito all’Amministrazione provinciale
di superare la soglia del disimpegno automatico fissato in pari a 30.877.561 euro dai Regolamenti
Comunitari** e di rispettare i vincoli dettati dalla delibera CIPE nr.1 del 2011 in termini di
accelerazione della spesa.

% Modifiche apportate al regolamento (CE) n. 1083/06 dal Regolamento (CE) n. 539 del 16 giugno 2010.
15 Nuova versione del documento approvato dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della
politica regionale unitaria nella riunione del 27 febbraio 2012.



Tabella 2 - Dati finanziari (euro)

Base di calcolo

Importo totale

Fondi totali del del contributo :nilr:?i::ieb?e Contributo Tasso di
Priorita PO (dell’Unione dell’Unione ipe pubblico attuazion
. . . certificata i .
e nazionali) (costo pubblico . corrispondente ein%
sostenuta dai
o totale) . . .16
beneficiari
1 COMPETITIVITA
DEL SISTEMA 27.345.196,00 P 14.567.928,74 14.567.928,74 53,27%
ECONOMICO
2 SOSTENIBILITA
AMBIENTALE DELLA o
CRESCITA 25.097.644,00 P 4.871.938,71 4.871.938,71 19,41%
ECONOMICA
3 PREVENZIONE DEI o
RISCHI NATURALI 19.478.769,00 P 12.009.033,56 12.009.033,56 61,65%
4 ASSISTENZA o
TECNICA 2.996.735,00 P 1.029.473,40 1.029.473,40 34,35%
TOTALE 74.918.344,00 32.478.374,41 32.478.374,41 43,35%

Il Programma Operativo non fa ricorso all’opzione di cui all’art. 34 “Specificita dei fondi”,
paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

2.1.3 Ripartizione relativa all'uso dei Fondi

La tabella n. 3 riporta, per le cinque diverse dimensioni di cui all’allegato Il del Regolamento (CE)
n. 1828/2006, gli importi relativi al contributo del FESR dei progetti selezionati.

16 Spesa cumulata ammissibile inclusa nelle domande di pagamento inviate alla Commissione al 31.12.2012.
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Tabella 3 — Dati statistici

Obiettivo .Te.ﬂ. 5 | A _Fo.rma di Territorio*** Atti‘.lité Ubicazione Contributo c.:om%nitario
prioritario* | finanziamento** economica**** stanziato

RCE 01 01 01 16 Nuts 2 ITD1 84.576,78
RCE 01 01 01 21 Nuts 2 ITD1 76.414,34
RCE 01 01 01 22 Nuts 2 ITD1 528.163,06
RCE 01 01 02 22 Nuts 2 ITD1 836.483,45
RCE 02 01 01 21 Nuts 2 ITD1 258.419,40
RCE 04 01 01 16 Nuts 2 ITD1 164.603,43
RCE 05 01 01 11 Nuts 2 ITD1 15.255,08
RCE 05 01 01 12 Nuts 2 ITD1 20.006,66
RCE 05 01 01 22 Nuts 2 ITD1 237.142,49
RCE 05 01 02 22 Nuts 2 ITD1 177.670,63
RCE 10 01 02 10 Nuts 2 ITD1 5.386.773,10
RCE 11 01 00 17 Nuts 2 ITD1 1.412.796,92
RCE 14 01 00 13 Nuts 2 ITD1 37.767,79
RCE 14 01 00 16 Nuts 2 ITD1 328.755,32
RCE 14 01 01 11 Nuts 2 ITD1 97.351,87
RCE 14 01 01 13 Nuts 2 ITD1 13.198,84
RCE 14 01 02 22 Nuts 2 ITD1 11.269,38
RCE 15 01 01 17 Nuts 2 ITD1 101.311,52
RCE 16 01 00 11 Nuts 2 ITD1 453.901,17
RCE 16 01 01 11 Nuts 2 ITD1 664.804,74
RCE 16 01 02 11 Nuts 2 ITD1 122.610,28
RCE 26 01 00 11 Nuts 2 ITD1 73.281,35
RCE 26 01 01 11 Nuts 2 ITD1 510.462,02
RCE 26 01 02 11 Nuts 2 ITD1 1.104.013,52
RCE 28 01 00 11 Nuts 2 ITD1 1.216.551,00
RCE 28 01 01 00 Nuts 2 ITD1 134.187,40
RCE 28 01 01 11 Nuts 2 ITD1 375.846,70
RCE 28 01 02 11 Nuts 2 ITD1 96.334,55
RCE 40 01 01 00 Nuts 2 ITD1 95.835,04
RCE 40 01 01 08 Nuts 2 ITD1 1.548.589,71
RCE 40 01 02 00 Nuts 2 ITD1 268.201,48
RCE 40 01 02 08 Nuts 2 ITD1 73.781,52
RCE 42 01 00 13 Nuts 2 ITD1 2.110.989,52
RCE 53 01 01 21 Nuts 2 ITD1 2.663.850,82
RCE 53 01 02 21 Nuts 2 ITD1 3.623.939,71
RCE 85 01 00 17 Nuts 2 ITD1 542.851,17
RCE 86 01 00 17 Nuts 2 ITD1 78.541,50

Totale contributo FESR dei progetti selezionati 25.546.533,25

LEGENDA:

*Temi prioritari: 01 Attivita di R&ST nei centri di ricerca; 05 Servizi avanzati di sostegno per imprese e gruppi di imprese; 10
Infrastrutture telefoniche (incluse le reti a banda larga); 11: Tecnologia dell'informazione; 14: Servizi ed applicazioni per le PMI; 15:
Altre misure per migliorare I'accesso e |'utilizzo efficace delle TIC da parte delle PMI; 16: Ferrovie; 26: Trasporti multimodale; 28:
Sistemi di trasporto intelligenti; 40: Energie rinnovabili: solare; 42: Energie rinnovabili: idroelettrica, geotermica e altre; 53
Prevenzione dei rischi; 85 Preparazione, attuazione, monitoraggio e ispezione; 86 Valutazioni e studi; informazioni e comunicazione.
**Forme di finanziamento: 01 Aiuto non rimborsabile.

***Dimensione del Territorio: 00 Non pertinente; 01: Urbano; 02 Zona di montagna.

*¥***Attivita Economica: 00 Non pertinente, 08 Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda; 10 Poste e
telecomunicazioni; 11 Trasporti; 12 Costruzioni; 13 Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 16 Attivita immobiliari, noleggio e altre
attivita di servizio alle imprese; 17 Amministrazioni pubbliche; 21 Attivita connesse all'ambiente; 22 Altri servizi non specificati Importi
relativi ai progetti selezionati (costo ammesso).
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La tabella evidenzia come, gli importi allocati sui progetti selezionati dai cinque bandi attivati
dalla Provincia, si concentrino principalmente sui temi prioritari 53 “Prevenzione dei rischi”, 10
“Infrastrutture telefoniche (incluse le reti a banda larga ), 42”Energie rinnovabili: idroelettrica,
geotermica e altre”, 40 “Energie rinnovabili: solare”, 28 “Sistemi di trasporto intelligenti”, 26
“Trasporti multimodale”, 01 ”"Attivita di R&ST nei centri di ricerca” e 11 “Tecnologia
dell'informazione”. Rispetto alla dimensione territoriale si evidenzia come gli interventi siano
realizzati nelle zone montane, dove risulta determinante condurre interventi atti a favorire
I'inclusione e la maggiore coesione.

e  Sviluppo urbano sostenibile

Come specificato in sede di programmazione, per quanto concerne la Provincia autonoma di
Bolzano, pur trattandosi di un territorio montano, si rileva la presenza di alcuni nodi urbani di
rilievo, tra i quali il capoluogo, che assume una certa importanza, dato il peso che ricopre in
termini di popolazione residente (circa un quarto della popolazione provinciale) e di
concentrazione delle attivita economiche. Sebbene il Programma non attribuisca importanza
strategica alla questione urbana é presente nell’ambito dell’Asse 2 la linea di intervento 2.c) che
e rivolta al trasporto urbano pulito.

Il totale delle operazioni finanziate a valere su tale linea di intervento sono 8, per un valore pari a

circa 9,1 milioni di euro. La finalita degli interventi approvati € individuata nel miglioramento del

livello di attrattivita delle aree urbane soprattutto in termini di:

D penetrazione nel territorio del servizio di trasporto pubblico (frequenza e la qualita del
servizio tramviario);

» realizzazione delle misure necessarie per rendere I'offerta del TPL piu accessibile (anche alle
persone disabili) e sicura.

In particolare, nel corso del 2012, con il quinto ed ultimo bando sono state approvate tre nuove

operazioni :

1. Progetti Metrobus Oltradige-Bolzano | e Il a titolarita della Ripartizione mobilita: obiettivo
generale dell’intervento é ristrutturare I'offerta di trasporto pubblico locale sul corridoio
Caldaro-Appiano-Bolzano sotto il profilo della gestione (orario cadenzato e integrato), delle
infrastrutture (fermate attrezzate per interscambio, accessibilita, comfort e sicurezza) e dei
mezzi di trasporto (prestazioni elevate, accessibilita, comfort di viaggio e appeal) adottando
un sistema di trasporto su gomma flessibile e innovativo, profondamente migliorativo
rispetto ai servizi automobilistici tradizionali e realmente competitivo con i sistemi su rotaia.
Oggetto della presente proposta sono le attivita di progettazione complessiva del corridoio
dal punto di vista infrastrutturale e di esercizio, lI'avvio della realizzazione delle opere
progettate partendo da interventi prioritari la cui funzionalita risulti da subito strategica ai
fini del miglioramento dei servizi sulla relazione Caldaro-Appiano-Bolzano e I'organizzazione
di un concorso di idee per la progettazione del nodo intermodale ferro-gomma da realizzare
presso la stazione di Ponte Adige;

2. Progetto di sviluppo di un nuovo concetto di trasporto sostenibile per 'accesso al Geoparc
Bletterbach a titolarita del Comune di Aldino: il progetto mira alla riduzione del traffico
privato di accesso al parco e di conseguenza dell'inquinamento ambientale; alla realizzazione
del collegamento del Geoparc Bletterbach con mezzi pubblici, al miglioramento
dell'accessibilita e al conseguente aumento delle opportunita di raggiungimento del parco.
In termini di attivita, il progetto prevede:

a) il miglioramento e pubblicizzazione del collegamento dell'accesso al Geopark;
b) la realizzazione di un sistema informativo tradizionale e informatizzato;
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c) la creazione di un parco bici elettriche da noleggiare gratuitamente ai visitatori
per il raggiungimento del Geoparc e/o le malghe adiacenti.

L’avanzamento degli interventi in oggetto e descritto nel dettaglio nel par. 3.2.1.1.

2.1.4 Progressi conseguiti nel finanziamento e nell’attuazione degli strumenti di
ingegneria finanziaria ex art. 44

La Provincia non ha attivato e non intende attivare attraverso il PO strumenti di ingegneria
finanziaria ex art. 44.

2.1.5 Sostegno ripartito per gruppi destinatari

Gli interventi selezionati ed attuati al 31.12.2012 sono rivolti a tutti i soggetti operanti nel
territorio provinciale e non sono calibrati per settori o zone specifiche poiché é intenzione della
Provincia mantenere I'equilibrio territoriale e coinvolgere, quindi, I'intero territorio provinciale.
Tutte le operazioni cofinanziate sono state selezionate sulla base dei criteri approvati dal
Comitato di Sorveglianza del PO, conformemente all'articolo 65 del Regolamento CE n.
1083/2006.

Il quinto invito a presentare proposte progettuali, la cui graduatoria & stata approvata dal

Comitato di Pilotaggio il 4 settembre 2012, & stato rivolto ai servizi provinciali, agli enti pubblici
territoriali e ai privati ed in particolare:

13



ASSE ATTIVITA BENEFICIARI
Centri di ricerca e di competenza, universita, imprese, anche in
a) sviluppo della ricerca nell’ambito di associazione tra loro, organizzazioni e associazioni di diritto pubblico
specifici settori / cluster; e privato, servizi provinciali ed enti pubblici (sono escluse le aziende
COMPETITIVITA agricole)
DEL SISTEMA b) studi, consulenze e servizi innovativi alle|PMI della provincia (escluse quelle del settore agricolo), singole o
ECONOMICO PMI; associate
d) sviluppo e potenziamento dei servizi PMI della provincia (escluse quelle del settore agricolo), servizi
offerti tramite ICT, in particolare alle provinciali ed enti pubblici che offrono servizi nel campo delle
imprese. Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione
Centri di ricerca e di competenza del settore, imprese della provincia,
singole o associate, anche con partecipazione pubblica, che
sviluppano tecnologie in campo energetico e imprese che intendono
a) produzione dell’idrogeno da fonti adottare soluzioni per I'utilizzo dell’idrogeno come fonte di energia
rinnovabili e utilizzo come energia nei processi produttivi, servizi provinciali ed enti pubblici che
alternativa pulita; operano nel campo della produzione e promozione delle fonti di
energia rinnovabili e del risparmio energetico (SOLO beneficiari che
appartengono al settore dei servizi, comprese le pubbliche
amministrazioni, e dell’industria)
Centri di ricerca e di competenza del settore, imprese della provincia,
singole o associate, anche con partecipazione pubblica, che
SOSTENIBILIT\A sviluppano tecnologie in campo energetico e imprese che intendono
. . . . .. |adottare soluzioni per I'utilizzo degli impianti fotovoltaici e del solare
b) sviluppo di tecnologie e sperimentazioni X ) K - A . o
AMBIENTALE L S . termico come fonte di energia nei processi produttivi, servizi
legate ad impianti fotovoltaici e solari e inciali ed enti bubblici ch | dell duzi
) provinciali ed enti pubblici che operano nel campo della produzione e
romozione del loro sfruttamento.
DELLA CRESCITA ¢ promozione delle fonti di energia rinnovabili e del risparmio
ECONOMICA energetico, nonché i “grandi consumatori pubblici” (mense, impianti
sportivi...) (SOLO beneficiari che appartengono al settore dei servizi
comprese le pubbliche amministrazioni, e dell’industria)
c) miglioramento e pianificazione . L . . . . . X .
. Amministrazioni pubbliche, enti Locali, soggetti ed enti proprietari
contestuale del trasporto pubblico localoe R i, K e o L
. . delle strutture da riqualificare ed i soggetti affidatari dei servizi di
(ferro+gomma) e introduzione del R
. . trasporto pubblico su gomma e su ferro
cadenzamento ferroviario in nuove linee;
d) definizione e implementazione di nuove . . . .
) . p _ |Gestori del TPL ed ente pubblico concessionario, compresa la
modalita di tariffazione e pagamento e di -
. i Provincia.
informazione;
Pubbliche Amministrazioni ed Enti Locali, compresa la Provincia,
e) pendolarismo e mobility management. |intesi sia come enti regolatori che come datori di lavoro, grandi
imprese che si dimostrano sensibili al tema
. . . . . . Enti Locali, compresa |’Amministrazione provinciale, strutture
a) realizzazione di un sistema informativo e X R X L
X . . L . L funzionali e strumentali della provincia che operano nel campo della
di monitoraggio dei sistemi idraulici; A -
prevenzione dei rischi
b) realizzazione di piani integrati di . . , " . o
PREVENZIONE ) A . P - g . Enti Locali, compresa I’Amministrazione provinciale, strutture
prevenzione dei rischi idraulici e delle . R . R
DEI RISCHI . - ) ) funzionali e strumentali della provincia che operano nel campo della
conseguenti esigenze di gestione degli prevenzione dei rischi
NATURALI ecosistemi fluviali;
c) progettazione e realizzazione di Enti Locali, compresa I’Amministrazione provinciale, strutture
interventi di sistemazione fluviale e funzionali e strumentali della provincia che operano nel campo della
riqualificazione ecologica. prevenzione dei rischi

L’Autorita di Gestione (di seguito AdG) ha in seguito pubblicato la lista dei beneficiari alla pagina

web® dedicata al Programma.

8 http://www.provincia.bz.it/europa/download/lista

beneficiari GENNAIO 2013.pdf
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Alla data del 31.12.2012, risulta soddisfatta la condizione per cui il 70% delle risorse destinate alle
imprese per investimenti non riguardanti ricerca e sviluppo sperimentale debba essere erogato a
favore delle PMI (come indicato dal Programma al capitolo 5.3.1). | call emanati dalla PA di
Bolzano - destinati alle imprese per interventi non riconducibili alla ricerca e sviluppo - non
prevedono, infatti, la partecipazione delle Grandi imprese. In merito alla verifica che gli
investimenti finanziati non determinino una delocalizzazione da altro Stato membro, si precisa
che, alla data del 31.12.2012, anche tale prescrizione risulta soddisfatta.

Con riferimento all'impegno dell’AdG ad ottenere dalle Grandi imprese beneficiarie delle risorse
del PO l'assicurazione che l'agevolazione non sia rivolta ad investimenti che determinano una
delocalizzazione da un altro Stato membro dell'Unione Europea si evidenzia che, alla data del
31.12.2012, non sono stati ammessi interventi che finanzino grandi imprese a valere sul
Programma Operativo.

2.1.6 Sostegno restituito o riutilizzato

Nel corso del 2012 il Programma non é stato oggetto di restituzioni a seguito di soppressioni dei
contributi di cui agli articoli 57 (stabilita delle operazioni) e 98.2 (rettifiche finanziarie) del
Regolamento CE n. 1083/2006, né sono stati riutilizzati dei finanziamenti a seguito di eventuali
rettifiche operate in ragione della sussistenza di irregolarita.

2.1.7 Analisi qualitativa

Come evidenziato nel capitolo introduttivo del presente rapporto, nel corso del 2012 le attivita si

sono concentrate su un duplice livello di azione:

» I'attuazione delle operazioni relative ai primi quattro bandi pubblicati dando priorita ad
accelerare i processi attuativi e le operazioni di spesa;

» la pubblicazione e I'attivazione del quinto invito a presentare proposte progettuali a valere su
tutti gli Assi prioritari del Programma.

In particolare, con riferimento al quinto invito a presentare proposte progettuali, la relativa
graduatoria e stata approvata dal Comitato di Pilotaggio il 4 settembre 2012 e ha determinato
I'approvazione di 24 nuove proposte progettuali, per un valore totale di 8,8 milioni di euro come
riepilogato nella tabella seguente:

Tabella riepilogativa — attivazione quinto invito a presentare proposte progettuali

Importo operazioni . .
. Numero totale progetti | Numero totale progetti
Bando ammesse in . . .
% presentati selezionati
graduatoria
5° Call 8.776.879,25 37 24

* Importo comprensivo delle risorse “overbooking”

Nei paragrafi seguenti sono descritte nel dettaglio alcune delle nuove operazioni ammesse a
finanziamento.

Con riferimento all’Asse 1 sono state finanziate sei nuove operazioni a valere su tutte le linee di
intervento attive nell’ambito di tale Asse.

In particolare, la linea di intervento 1.a) “Sviluppo della ricerca nell’ambito di specifici settori /

cluster” ha visto I'approvazione di quattro nuovi progetti di ricerca di seguito elencati:

- “Flexi-BIPV”: gli obiettivi del progetto sono orientati a favorire lo sviluppo del fotovoltaico
integrato, permettere il progresso verso la grid parity, capitalizzare la tipicita della realta
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altoatesina con aree montane dove soluzioni ad isola con sistemi di accumulo risultano
preferibili all'allacciamento in rete dovuto alle restrizioni della stessa in alcune aree.
Saranno studiati schemi di integrazione fotovoltaica, comportamenti di vari componenti di
fotovoltaico integrato architettonicamente (Building Integrated Photovoltaics). Per
raggiungere cid & necessario avere a disposizione una struttura flessibile equipaggiata con
vari controlli.

“EN-LAN: Envelope-Labs Network dell’Alto Adige per la valutazione prestazionale
dell'involucro edilizio”: il progetto & attuato in maniera congiunta dal’EURAC (Istituto per le
Energie rinnovabili), dalla Libera Universita di Bolzano (Facolta di Scienze e Tecnologie) e dal
TIS (Cluster Edilizia) con lo scopo di realizzare un servizio relativo alla verifica sperimentale di
materiali, componenti e sistemi di involucro innovativi. Target group sono le aziende che si
occupano di involucro edilizio. L'idea & di creare una rete di laboratori coordinata (misure
energetiche, misure termiche, sviluppo di metodologie, contatto con le imprese,
comunicazione), con acquisizione di nuova strumentazione;

"webGRAS Stima in rete della qualita del foraggio di base di prati stabili al primo taglio”:
obiettivo del progetto a titolarita del Centro di Sperimentazione Laimburg & di sviluppare
uno strumento pubblicamente accessibile, con il quale gli agricoltori possano stimare
facilmente e con sufficiente precisione la qualita del foraggio ottenuto dal primo taglio dei
prati. Nel corso del decennio passato, le collaboratrici ed i collaboratori del settore
agricoltura montana presso il Centro di sperimentazione Laimburg hanno raccolto, in
cooperazione con la consulenza tecnica per i contadini di montagna e le scuole professionali
per l'agricoltura, oltre 5.000 campioni di foraggio provenienti da 35 siti sperimentali sparsi in
tutto I'Alto Adige. Il Centro di Laimburg ha analizzato questi campioni ed ha elaborato i
risultati per individuare i fattori principali che influenzano la qualita. Nel progetto webGRAS,
questi dati vengono associati ad altri parametri - quali ad esempio la disponibilita di energia
per la crescita delle piante, la radiazione globale e I'andamento delle temperature- al fine di
creare un modello in grado di descrivere la qualita del foraggio. Su questa base sara ora
creata un'applicazione accessibile in internet che consenta all'agricoltore di stimare la
qualita del foraggio dei propri prati.

“POMOSANO studio dei valori nutrizionali e salutistici di varieta di mela antiche e nuove, tra
le quali anche quelli a polpa rossa e dei rispettivi prodotti come, ad esempio, il succo di
mela”: presso il Centro Sperimentale Laimburg € in corso un progetto di ricerca denominato
»Apfel-Fit“ che si occupa dello studio chimico di 100 varieta per cio che riguarda i composti
rilevanti dal punto di vista salutistico (polifenoli, zuccheri, vitamine, minerali e acidi della
frutta). Il riconoscimento varietale di queste 100 varieta & verificato mediante I'analisi dei
profili genetici. | risultati del progetto Apfel-Fit permettono quindi una classificazione
dettagliata di tali varieta dal punto di vista dei loro contenuti. Per cio e possibile fare una
scelta varietale (mele moderne ed antiche) basata sugli aspetti sia nutrizionali che fisiologici.
Durante il progetto Apfel-Fit sono stati condotti anche i primi esperimenti su varieta
moderne a polpa rossa (ricche di antociani). Tali varieta non sono state ancora molto
studiate e presso il Centro Sperimentale Laimburg c’é la possibilita unica al mondo di avere il
completo assortimento di tali varieta nello stesso luogo produttivo. Lo studio quindi dei
valori nutrizionali e salutistici come anche la possibilita di utilizzare queste nuove e
potenziali varieta per la lavorazione & un concetto altamente innovativo; infatti la ricerca in
qguesta direzione, soprattutto per cio che riguarda le varieta a polpa rossa, € ancora in uno
stadio preliminare. E’ anche molto all’avanguardia un confronto tra i valori nutrizionali delle
varieta antiche, moderne e a polpa rossa. Premesso tutto cio, gli obiettivi specifici di tale
progetto sono:
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1. la creazione di un database per cio che concerne i contenuti metabolici e i profili
sensoriali delle varieta moderne (anche a polpa rossa) ed antiche studiate nel progetto e
dei rispettivi succhi freschi;

2. l'elaborazione di metodi standard per la produzione di succhi freschi di mela e per
prodotti di fresh-cut;

3. uno studio clinico per cio che riguarda il consumo regolare di mela come anche il
confronto, per quel che riguarda la nutrizione, di un consumo di varieta a polpa rossa e
varieta di riferimento (ad esempio moderne).

Con riferimento alla linea di attivita 1.d) “Sviluppo e potenziamento dei servizi offerti tramite ICT,
in particolare alle imprese” sono state approvate due nuove proposte progettuali descritte nel
dettaglio nel par. 3.1.1.1.

Tabella riepilogativa — attivazione quinto invito a presentare proposte progettuali. Dettaglio Asse 1

Asse 1/linee di Numero totale progetti = Numero totale progetti
intervento presentati selezionati
| 1a) | 10 | 4
| 1.b) 1 | 0
| 1.d) | 2

Rispetto all’Asse 2, i nuovi interventi finanziati si concentrano principalmente sulle linee di
intervento 2.b), 2.c) e 2.e).

Il nuovo intervento finanziato a valere sulla linea di intervento 2.b) riguarda l'installazione di
impianti fotovoltaici su due edifici della Provincia Autonoma di Bolzano: centro scolastico di
lingua tedesca di Merano e centro scolastico di lingua italiana di Merano.

Inoltre, con riferimento alla linea di attivita 2.e) “Pendolarismo e mobility management” sono

state approvate quattro nuove proposte progettuali:

"Mitiga.rumore: interventi alternativi di mitigazione del rumore ferroviario": il  progetto
prevede due sistemi di interventi differenti di mitigazione del rumore alla rotaia per tratti
rettilinei e per curve. Pur non essendo ancora omologati in Italia, RFI ha concesso
eccezionalmente alla Provincia la possibilita di installare rail dampers lungo il tracciato
rettilineo nel Comune di Bronzolo per provare I'efficacia degli smorzatori nella mitigazione
del rumore. Il secondo sistema, un sistema lubrificante veniva finora utilizzato
esclusivamente per proteggere la rotaia dall’'usura. Con questo progetto s’intende per la
prima volta valutare e quantificare I'efficacia di tale sistema per la riduzione del rumore. A
questo scopo RFI ha autorizzato la Provincia ad installare in una curva presso il confine fra i
Comuni di Chiusa e Laion due impianti, uno per senso di marcia.

- “Carsharing Alta Val Venosta/Obervinschgau”: il progetto riguarda l'istituzione di un
carsharing Alta Val Venosta/Obervinschgau che, una volta a regime, possa coprire il servizio
anche su un piu vasto territorio. Per iniziare & previsto l'acquisto di due veicoli elettrici con
punto di ritiro a Malles. Le attivita previste dal progetto comprendono la definizione e lo
sviluppo di una struttura organizzativa gestionale e di marketing per il servizio carsharing
(homepage, callcenter, manutenzione auto, assicurazioni).;

- “The Green Mobility of the Future”: obiettivo del progetto & di creare una predisposizione
presso utenti e stakeholder locali (comprese le pubbliche amministrazioni e le aziende
private) per attivare e promuovere sistemi di trasporto co-modali innovativi, applicando le
nuove tecnologie ICT al trasporto stradale. Le attivita comprendono I'analisi, la promozione
e la sensibilizzazione verso le iniziative del carsharing, ridesharing, car pooling e bike sharing.

- “Ritten mobil/Renon mobile”: obiettivo del progetto & I'analisi e I'implementazione del
coordinamento tra gli orari delle varie modalita di trasporto sul Renon (ferrovia, ferrovia a
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scartamento ridotto, autobus, funivia). E’ evidente I'importanza di coordinare in maniera
ottimale i collegamenti soprattutto con le aree periferiche, anche extracomunali. Queste
misure dovranno aumentare l'efficienza del trasporto pubblico locale, creare una nuova
piattaforma di informativa e sviluppare piano d'azione concreto da sviluppare.

Tabella riepilogativa — Attivazione quinto invito a presentare proposte progettuali. Dettaglio Asse 2

Asse 1/linee di Numero totale progetti = Numero totale progetti
intervento presentati selezionati
2.a) 0 0
2.b) 2 1
2.c) 2 2
2.d) 0 0
2.e) 5 4

Con riferimento all’Asse 3 sono stati approvati complessivamente 10 nuovi interventi che
contribuiscono a proseguire l'attivita di prevenzione dei rischi naturali. In particolare, con
riferimento alle attivita relative alla realizzazione di un sistema informativo e di monitoraggio dei
sistemi idraulici, sara finanziata l'installazione di una stazione di monitoraggio idrometrico sul
fiume Isarco a Bressanone e sul fiume Valsura a Lana.

Inoltre, rispetto agli interventi che prevedono specifiche attivita di studio, progettazione e
realizzazione di interventi di sistemazione idraulica ed idraulica/forestale degli spazi fluviali
nell’ambito del territorio provinciale (linee di intervento 3.b) e c)), sono stati approvati otto nuovi
interventi:

piano di gestione del bacino idrografico del Rio Mareta;

piano di gestione del bacino idrografico del Rio Solda;

piano di gestione del bacino idrografico Alto Aurino;

misure idraulico-forestali Prato alla Drava;

progettazione di misure di protezione dalle piene di Bressanone"

protezione dalle piene di Vipiteno - lotto 3"

protezione dalle piene di Prato alle Drava - lotto 1"

protezione dalle piene di Sluderno - lotto 3.

Tabella riepilogativa — Attivazione quinto invito a presentare proposte progettuali. Dettaglio Asse 3

Asse 1/linee di Numero totale progetti = Numero totale progetti
intervento presentati selezionati
3.a) 3 2
3.b) 3 3
3.c) 8 5

Il quadro attuativo del Programma presenta un progressivo avanzamento delle operazioni
finanziate. Alla fine del 2012 si registra, infatti, la chiusura di un totale di 63 operazioni (di cui 13
nel corso del 2012) su un totale di 125 operazioni finanziate. Con riferimento agli obiettivi
specifici che identificano gli ambiti prioritari in cui si concentra |'azione di sostegno del PO, le
prime realizzazioni ed i primi risultati materiali ottenuti con gli interventi attivati mostrano che:

- per il conseguimento dell’obiettivo specifico 1 diretto ad elevare il livello di spesa in ricerca e
sviluppo rispetto al PIL ed il tasso di innovazione del sistema produttivo provinciale, sono
state finanziate:

v 12 operazioni che realizzano progetti di ricerca e sviluppo (40 previsti);

v" 16 progetti connessi agli aiuti agli investimenti diretti alle PMI (402 previsti), 8 dei quali
sono studi (su 2 previsti);
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v 13 operazioni collegate alla Societa dell’'informazione (7 previsti) e sono stati realizzati 7
sistemi di trasmissione dati in banda larga, dei 7 previsti, che coprono i seguenti
comprensori: Val Venosta, Valle dell'Adige e Burgraviato, Bassa Atesina e Oltradige, Val
d'lsarco, Alta Val d'Isarco e la Val Pusteria;

- per il conseguimento dell’'obiettivo specifico 2 “Favorire lo sviluppo di fonti di energia
rinnovabile”, sono stati implementati:

v' 11 progetti relativi all’energia rinnovabile (a fronte di un obiettivo iniziale pari a 20);

v alla data del 31.12.2012 capacita addizionale installata per la produzione di energia da
fonti rinnovabili (potenza effettivamente installata) € di 1,99 MW,

- per il conseguimento dell’obiettivo specifico 3 “Promozione dello sviluppo di sistemi di
trasporto pulito nelle aree urbane”, sono stati finanziati:
v 16 operazioni che realizzano progetti nel settore dei trasporti (20 previsti) che assicurano
sostenibilita e aumentano 'attrattivita di citta e centri minori;

- per il conseguimento dell’obiettivo specifico 4 diretto ad accrescere la sicurezza con un
approccio preventivo sono state finanziate:

v' 14 operazioni che realizzano progetti di prevenzione dei rischi (12 previsti);

v’ alla data del 31.12.2012 sono state realizzate 4 stazioni idrometriche in tempo reale di cui
due nel 2012 (8 interventi previsti);

v alla data del 31.12.2012 sono stati realizzati 6 interventi di sistemazione idraulica ed
idraulica/forestale degli spazi fluviali che erano stati progettati (5 previsti).

Gli indicatori di realizzazione e di risultato del PO e gli indicatori core sono riportati nelle tabelle 4
a livello di singolo Asse prioritario e commentati nella descrizione qualitativa degli Assi di
riferimento.

Rispetto al contributo del Programma all’attuazione della Strategia di Lisbona appare utile
ricordare che la ripartizione indicativa delle risorse FESR, pari a 26.021.981,00 Euro, tiene conto
del vincolo disposto all’articolo 9 del Regolamento Generale, che prevede che “I'intervento dei
Fondi sia coerente con le attivita, le politiche e le priorita comunitarie e complementare agli altri
strumenti finanziari della Comunita” e che “I'intervento cofinanziato dai Fondi é finalizzato agli
obiettivi prioritari dell'Unione europea di promuovere la competitivita e creare posti di lavoro,
compreso il raggiungimento degli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e
l'occupazione (2005-2008) come stabiliti dalla decisione del Consiglio 2005/600/CE. A tal fine, la
Commissione e gli Stati membri provvedono, in base alle rispettive competenze, a stabilire per i
suddetti obiettivi prioritari il 60% della spesa destinata all'obiettivo «Convergenza» e il 75% della
spesa destinata all'obiettivo « Competitivita regionale e occupazione»”.

La stima effettuata in sede di definizione del Programma prevede che, con riferimento al vincolo
di “earmarking” rispetto agli obiettivi di Lisbona, la ripartizione della dotazione del Programma
tra le diverse categorie di spesa’® sia pari a 13.687.563 €, ovvero al 52,6% del totale delle risorse
assegnate. Le spese sostenute al 31 dicembre 2012 raggiungono il 16% della soglia di incidenza
“earmarking” fissata dal Programma.

Rispetto al contributo del PO alla promozione delle pari opportunita tra donne e uomini si
evidenzia come, in tutti e cinque i bandi pubblicati dalla Provincia, sia stato chiesto ai Beneficiari
di evidenziare il contributo delle proposte progettuali al conseguimento dell’obiettivo trasversale
della parita e pari opportunita come anche all’obiettivo trasversale di sostenibilita ambientale.
Durante |'attuazione delle operazioni, gli impegni assunti in fase di definizione della proposta dai
Beneficiari sono monitorati costantemente. Inoltre, durante la fase di valutazione del quinto

19 cfr. Allegato IV al Regolamento 1083/2006/CE
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invito, si € posta particolare attenzione nel premiare le proposte che avevano segnalato
attenzione all’'incremento della promozione delle pari opportunita.

Rispetto al coinvolgimento del partenariato nell’attuazione del Programma, nel corso del 2012,
quest’ultimo & intervenuto in maniera attiva in occasione di molteplici attivita ed eventi. In primo
luogo, con riferimento alla definizione dei documenti preparatori del quinto invito di
presentazione di proposte progettuali (avviso, manuale di attuazione, schede di valutazione delle
operazioni e report di rendicontazione e monitoraggio) e del quinto bando ed in occasione di
apposite attivita di informazione e comunicazione.

Inoltre, il partenariato € coinvolto nelle sedi istituzionali funzionali alla raccolta delle istanze
provenienti dal territorio provinciale che sono individuate nel Comitato di Sorveglianza e nel
Comitato di pilotaggio. Tali sedi hanno costituito dei momenti di confronto ed hanno contribuito
a creare un clima di condivisione e progressiva messa a fuoco dei fabbisogni e delle esigenze
provenienti dal territorio. Il dibattito avvenuto in tali sedi e stato determinante per la definizione
di aspetti importanti per I'attuazione del PO (come & accaduto, ad esempio, nel caso dei criteri di
selezione delle operazioni).

Sia il partenariato sia la cittadinanza sono stati, infine, coinvolti in specifiche iniziative pubbliche
di presentazione dei contenuti delle operazioni finanziate con il PO maggiormente significative
(es. “Festival dell'Innovazione”, ecc.) e in seminari tecnici (es. Convegno italiano sulla
riqualificazione fluviale, ecc.), come sara illustrato nel capitolo 6 del presente Rapporto.

2.2 Rispetto del diritto comunitario

Analogamente a quanto segnalato in passato nei Rapporti riferiti alle precedenti annualita, in
passato, , anche in questo caso non sono state rilevate problematiche di rilievo relativamente al
rispetto del diritto comunitario (che riguarda il rispetto delle politiche comunitarie in materia di
appalti pubblici, concorrenza, ambiente e pari opportunita).

Le procedure adottate dall’AdG al fine di garantire il rispetto della normativa comunitaria sono
descritte nel manuale di attuazione®, che viene pubblicato contestualmente agli inviti a
presentare proposte progettuali e che descrive le procedure che tutti i soggetti coinvolti nella
gestione e attuazione degli interventi devono osservare per il corretto svolgimento delle
operazioni. Analogamente anche I'Autorita di Certificazione e I’Autorita di Audit hanno la loro
manualistica descrittiva delle procedure adottate al fine di garantire la corretta attuazione del PO
ed il rispetto della normativa comunitaria in vigore.

Nello specifico, con riferimento al rispetto della normativa in materia di appalti®, si sottolinea
come I'Autorita di Gestione anche nel corso dell’annualita 2012 abbia posto particolare
attenzione affinché le procedure adottate permettano di garantire un’adeguata vigilanza delle
procedure di aggiudicazione espletate durante I'attuazione delle operazioni. Le procedure di
aggiudicazione sono monitorate nei report di rendicontazione e monitoraggio che i Beneficiari
trasmettono all’AdG e registrate nel sistema di monitoraggio SRTP. Il rispetto delle procedure di
gara ¢, inoltre, attestato nelle check list di controllo documentale e costituisce oggetto di
verifiche approfondite e puntuali rispetto ai singoli step procedurali previsti dalla normativa
durante i controlli in loco.

2 hitp://www.provincia.bz.it/europa/download/manuale_attuazione 22.02.2011.pdf.

2 la legge provinciale sui lavori pubblici & stata recentemente modificata dalla Giunta provinciale per adeguare la
norma alle direttive provenienti da Stato e Unione Europea. D.P.P. dd. 26.10.2009, n. 48 Regolamento recante norme
transitorie in materia di lavori pubblici di interesse provinciale.
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L’Autorita di Gestione monitora costantemente anche la corretta applicazione della normativa in
materia di aiuti.

In data 7 settembre 2012 sono stati notificati alla Commissione Europea — DG Concorrenza due
progetti inerenti la telefonia mobile e il traffico dati in zone montuose della provincia di Bolzano
ammessi a finanziamento sul Programma nell’ambito del terzo e quarto invito. In merito alla
notifica, la DG Concorrenza ha chiesto delle indicazioni aggiuntive rispetto alle quali & ancora in
corso lo scambio di chiarimenti.

Inoltre, il coordinamento costante con I’Autorita ambientale consente all’AdG di garantire che,
durante tutte le fasi in cui si articola la gestione del Programma nonché nel corso dell’attuazione
delle singole operazioni, sia garantita la corretta applicazione della normativa in materia
ambientale.

2.3 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Nel corso del 2012 non si sono riscontrati problemi significativi riguardanti I'attuazione del
Programma. L'AdG si e adoperata, tuttavia, a migliorare gli strumenti di programmazione
operativa al fine di fornire indirizzi chiari e a rendere esecutive le disposizioni relative
all’attuazione del PO.

Nel corso del 2012, sono state effettuate dall’AdG 10 visite in loco calendarizzate nei mesi di
giugno, settembre e ottobre. Il campione verificato ha coperto il 71% della spesa. Con riferimento
agli strumenti utilizzati dall’AdG per espletare i controlli in oggetto, nel corso del 2012, é stata
aggiornata la metodologia di campionamento dei controlli in loco, al fine di affinare lo strumento
in uso.

Con riferimento all’attivita avviata nel 2011 di formulazione di una proposta di rimodulazione del
set degli indicatori del PO FESR Bolzano 2007-2013 é utile sottolineare come l'esercizio di
guantificazione degli indicatori, effettuato in sede di redazione dei Rapporti Annuali di
Esecuzione, nonché le comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico e della
Commissione rispetto la necessita di adeguare gli indicatori core, hanno portato alla luce
I'opportunita di rivedere la scelta di alcuni indicatori, presenti nel set di indicatori approvati nel
PO FESR Bolzano 2007-2013. Obiettivo della rimodulazione € quello di risolvere problemi di non
completa pertinenza e significativita degli indicatori rispetto alla strategia attuata o da attuare e,
in alcuni casi, di disallineamento fra i target previsti e le azioni attivate. Si & ritenuto necessario,
pertanto, provvedere alla formulazione di una proposta di rimodulazione del set degli indicatori
del PO FESR Bolzano 2007-2013. Il criterio guida della revisione & quello di garantire la
rappresentativita di tutti gli obiettivi specifici e operativi del Programma e la riconduzione delle
singole operazioni ad indicatori quantificabili, sia sulla base della disponibilita delle fonti sia dei
dati di contesto necessari per il loro calcolo. Alla data del 31.12.2012 le attivita in oggetto
implementate hanno riguardato:

1. Ianalisi degli indicatori adottati dal PO*%: gli indicatori presenti nel Programma sono stati
analizzati rispetto a 5 parametri: specificita, misurabilita; disponibilita; rilevanza e
definizione temporale. Quindi & stato attribuito un punteggio agli indicatori per ciascuna
caratteristica ed un giudizio sintetico relativa la qualita degli indicatori;

22 per la valutazione degli indicatori sono state prese a riferimento le indicazioni metodologiche identificate in
letteratura con 'acronimo S.M.A.R.T. (specific; measurable; available; relevant, time-bound). L’acronimo SMART viene
applicato per la valutazione della qualita degli indicatori nell’ambito della metodologia del Project Cycle Management
(cfr. Commissione europea, Europe Aid - Project Cycle Management Guidelines, 2004).
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2. lindividuazione di azioni correttive: sulla base del giudizio attribuito agli indicatori sono
state individuate le azioni correttive da apportare agli indicatori con un giudizio basso. Le
azioni sono state:

v sostituzione di un indicatore gia presente con uno o piu indicatori;
v eliminazione di un indicatore dal set originale;
v"inserimento di un nuovo indicatore per misurare aspetti non rilevati precedentemente;

v" modifica del target definito in fase di programmazione.
3. la definizione del set di indicatori revisionati: & stata formulata una prima proposta di
revisione del set degli indicatori.

4. la condivisione delle revisioni apportate al set degli indicatori con i soggetti
dell’Amministrazione provinciale responsabili dell’attuazione del Programma;

5. la proposta del nuovo set di indicatori & stata elaborata nel corso del 2012 ed é stato avviato
un confronto informale con la Commissione e con il MISE-DPS al fine di mettere a punto la
versione definitiva del documento in maniera condivisa. Il confronto si & prorogato nel corso
del 2012 e sara finalizzato nel 2013.

Nel corso del 2012, alcune linee di intervento hanno fatto registrare dei ritardi di attuazione nella
spesa. In particolare si tratta delle linee di intervento riferite all’Asse 2 (linee di intervento:2.a),
2.c),2.d) e 2.e)).

La linea di intervento 2.a) al momento presenta un unico progetto approvato dal titolo
“Tecnologie all'idrogeno”. Tale progetto ha prodotto spese per soli 36.000 € nel corso del 2012,
sebbene ci sia stato un avanzamento nello svolgimento delle attivita del progetto. L'AdG, in
occasione di riunione tecniche periodiche, ha sensibilizzato il Beneficiario sull'importanza di
accelerare le procedure di rendicontazione a fronte delle attivita gia espletate.

Anche le linee di intervento del settore dei trasporti (2.c), 2.d) e 2.e)) evidenziano un livello di
spesa inferiore rispetto al complessivo avanzamento del Programma. C'e da rilevare, pero, che
nel corso del 2012 sono stati completati i lavori relativi ad alcuni interventi finanziati su queste
linee di intervento. | ritardi di spesa saranno recuperati nel corso del 2013 con l'inoltro all’AdG
delle rendicontazioni dei lavori completati nel 2012. L’AdG ha costituito un tavolo tecnico con la
Ripartizione Mobilita al fine di garantire un flusso informativo costante circa la situazione relativa
allo stato di avanzamento degli interventi.

Riguardo al funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO), il 28 dicembre 2012
I’Autorita di Audit ha inviato alla Commissione Europea il Rapporto Annuale di Controllo (RAC) e
il parere annuale di conformita del Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo
Obiettivo competitivita regionale ed occupazione FESR CCl 2007IT162P0O009 periodo 2007-2013,
a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii) del Reg. (CE) 1083/06 e dell’articolo 18,
paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1828/06 per il periodo compreso tra il 1° luglio 2011 e il 30
giugno 2012.

Nel secondo semestre 2012 sono stati effettuati due audit di follow up, rispettivamente presso
I’AdG e I'AdC per verificare 'assolvimento dei rilevi effettuati negli audit svolti nel 2011. Gli
accertamenti e le verifiche effettuate hanno confermato che le azioni raccomandate dall’AdA
sono state adottate.

Inoltre, nel secondo semestre del 2012 é stato effettuato I'audit di sistema sul sistema IT.
Sebbene 'amministrazione provinciale abbia deciso di interrompere I'attivita di personalizzazione
del sistema informativo SISPREG a causa della difficile adattabilita del sistema al Programma,
I’AdG ha in ogni caso implementato un sistema basato su strumenti di lavoro (tabelle .xIs e
database condivisi in rete), che nel loro complesso, garantiscono tutte le funzioni richieste dalla
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Comunita europea relativamente alla disponibilita di un sistema integrato ad uso delle autorita
responsabili della gestione e del controllo del Programma.

Sia gli strumenti di lavoro sia i dati raccolti sono presenti all'interno di cartelle condivise
disponibili nella rete informatica della Provincia Autonoma di Bolzano. L’accesso alle cartelle e
consentito ad operatori individuati presso gli uffici dell’AdG, dell’lAdC e dell’AdA. Infine, per
quanto riguarda il trasferimento dei dati di monitoraggio al Sistema centrale di Monitoraggio del
QSN 2007-2013, quest’ultimo & garantito dall’utilizzo dell’applicativo SRTP messo a disposizione
dal MEF-RGS-IGRUE.

L’AdA, a seguito delle attivita di audit sulle operazioni effettuati con riferimento alle certificazioni
di spesa al 31.12.2011, ha evidenziato che non sono state riscontrate irregolarita che hanno
avuto un riflesso sugli importi certificati.

La correttezza, la conformita e la qualita del Sistema di gestione e controllo regionale &
confermata dall’analisi dei requisiti chiave, realizzata in base alle indicazioni metodologiche
fornite nel documento COCOF 08/0019/00 dalla Commissione, che risultano essere soddisfatti in
maniera piena.

Inoltre e utile sottolineare che nell’ambito delle attivita di coordinamento delle Autorita di Audit,
I’AdA della Provincia autonoma di Bolzano ha aderito al progetto interregionale di Supporto
Tecnico fornito da Tecnostruttura delle Regioni per i Programmi Operativi 2007/2013, con
decreto n. D123900029 del 16 marzo 2012. Il progetto, rientrante nelle attivita statutarie di AT di
Tecnostruttura, mira a rafforzare le attivita a favore delle Autorita di Audit e del loro
Coordinamento e si sviluppa su diverse linee di intervento, dall’affiancamento agli adempimenti
comuni delle Autorita di Audit, alla diffusione di documenti e risultati. Obiettivo specifico del
progetto e quello di fornire supporto alle Autorita di Audit nel ruolo piu generale di controllori
dell’efficienza e dell’efficacia dei sistemi, anche in relazione ai temi di possibile impatto comune
sui sistemi regionali legati alle attivita cofinanziate dai Fondi comunitari.

Infine il 1° marzo 2013 & stato realizzato in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le Politiche Europee - Nucleo della Guardia di Finanza per la
repressione delle frodi contro I'Unione Europea e confinanziato dalla Commissione Europea
(OLAF) un seminario sul tema "Il contrasto alle frodi finanziarie all'UE - Strategie e strumenti di
AUDIT".

2.4 Modifiche nell'ambito dell'attuazione

Il "Rapporto sull’'economia dell’Alto Adige" pubblicato dall’ASTAT nel mese di ottobre del 2012
pone in evidenza come I'Alto Adige, che nel 2009 era riuscito a contenere gli effetti della
recessione (la diminuzione del PIL fu del 2,6% rispetto al 5,5% dell’ltalia, al 5,1% della Germania e
al 3,8% dell’Austria), si colloca in una posizione intermedia, con una crescita del PIL nel 2011 pari
all’1,3%. Rispetto ai territori limitrofi ed in generale rispetto alla congiuntura mondiale, I'Alto
Adige dimostra di disporre di una struttura economica meno influenzabile dagli andamenti ciclici.
Di conseguenza rileva perdite meno pesanti nei periodi recessivi e crescite meno virtuose nei
periodi espansivi. Un sostegno importante all’economia altoatesina € da imputare alla domanda
estera. | dati del commercio con I'estero (senza scambi interregionali) hanno segnalato una forte
ripresa dell’export (+10,3% in termini nominali rispetto al 2010), a fronte di un incremento
nettamente piu contenuto dell'import (+1,1%).
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Con riferimento alla situazione socio economica € utile riportare i risultati dell’approfondimento
effettuato dal’ASTAT?® che, per descrivere in modo esaustivo la situazione dell’Alto Adige, ha
preso in considerazione gli indicatori della strategia Europa 2020 diffusi dal’EUROSTAT, i quali
permettono di effettuare un confronto con le realta nazionali territorialmente piu vicine. Le
attivita da porre in essere al fine di perseguire I'obiettivo di costruire una societa sostenibile, in
grado di mantenere un equilibrio di lungo periodo tra interessi e valori economici, sociali e
ambientali vengono riassunte attraverso tre aree di azione, definite anche come priorita: una
crescita intelligente grazie ad un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione; una
crescita sostenibile, rendendo I'economia piu efficiente sotto il profilo dell’'uso delle risorse; una
crescita solidale, incentivando un’economia con un alto tasso di occupazione, che favorisca la
coesione sociale e territoriale. Gli obiettivi da raggiungere entro il 2020 sono tutti quantificabili e
riguardano i seguenti settori d’intervento: occupazione, ricerca e sviluppo, cambiamenti climatici
ed energia, istruzione e poverta ed emarginazione. Per il raggiungimento degli obiettivi, ad ogni
settore sono assegnati uno o piu indicatori. Ogni Stato membro, attraverso i Programmi di
riforma nazionali, adotta per ciascuno dei settori propri obiettivi che vanno a consolidare la
strategia europea. Pur tenendo presente che gli indicatori sono stati concepiti per la verifica dei
progressi a livello nazionale, I’ASTAT ha provveduto a determinare (in parte attraverso stime) i
valori di questi parametri per I'Alto Adige. Cio consente di valutare il posizionamento dell’Alto
Adige rispetto alle realta territoriali piu vicine (Italia, Austria, e Germania) ed all’Unione Europea
in generale. | valori calcolati permettono inoltre di misurare il contributo dato dall’Alto Adige alla
concretizzazione degli obiettivi comunitari.

e Occupazione: obiettivo UE raggiunto, ma permangono margini di miglioramento
nell’occupazione femminile

La politica occupazionale rappresenta una componente strategica dell’Unione Europa. Per il 2020
la Commissione Europea ha individuato come obiettivo l'innalzamento al 75% del tasso di
occupazione per la fascia di eta compresa tra i 20 e i 64 anni(3). A livello nazionale gli obiettivi si
traducono in una quota fra il 67-69% per I'ltalia, del 77% per la Germania e fra il 77-78% per
I’Austria. La situazione occupazionale in Alto Adige risulta molto favorevole, e cio gia nel 2010. I
tasso di occupazione, pari al 75,8%, supera infatti I'obiettivo UE atteso per il 2020. | dati migliori
provengono dall’occupazione maschile (83,7%), mentre si ravvisano margini di miglioramento
nell’ambito delle pari opportunita: I'occupazione femminile & pari al 67,7%. Nel confronto con i
territori limitrofi emerge un netto divario con I'ltalia (a favore dell’Alto Adige), che presenta
valori nettamente inferiori alla media, in particolare per |'occupazione femminile. | risultati
dell’Alto Adige sono in linea con quelli di Austria e Germania, con una situazione lievemente
sfavorevole nell’occupazione femminile, compensata da una condizione migliore
nell’occupazione maschile. Rispetto al 2005 si € assistito ad uno sviluppo positivo del mercato del
lavoro altoatesino. In particolare si nota una crescita dinamica dell’occupazione femminile. In
cinque anni, il tasso di occupazione e cresciuto di altrettanti punti percentuali (da 62,5% a
67,7%). Pressoché stabile fra I'83% e I'84% il tasso di occupazione maschile.

e Ricerca e sviluppo: fatti passi avanti, ma gli obiettivi rimangono lontani

La strategia Europa 2020 ha lasciato invariato I'obiettivo che nel 2000 la strategia di Lisbona
aveva indicato per la ricerca e sviluppo: 'aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo al 3%
del PIL dell'Unione Europea. La novita rispetto al passato sta nell’individuazione di specifici
obiettivi nazionali. Fra i Paesi di riferimento per I'Alto Adige, |'obiettivo pilu ambizioso & stato
fissato dall’Austria (3,76%), mentre quello della Germania coincide con quello UE. Piu modesto
I'obiettivo dell’ltalia (1,53%). In questo settore, molto importante ai fini della competitivita e

2 cfr: Rapporto sull'economia dell’Alto Adige 2011, Rip. 8 - Istituto provinciale di statistica. Provincia Autonoma di
Bolzano - Alto Adige, Istituto provinciale di statistica — ASTAT, Bolzano 2012.
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della crescita, la provincia di Bolzano deve necessariamente aumentare il proprio impegno. Nel
2009 la spesa interna lorda in ricerca e sviluppo era pari allo 0,57% del PIL, distante dagli obiettivi
UE ed anche dai valori registrati in Italia (1,26% nel 2010), Austria (2,76%) e Germania (2,82%). |
risultati poco brillanti dipendono in gran parte dalla struttura produttiva dell’Alto Adige,
caratterizzata da molte microimprese e da una forte terziarizzazione. Rispetto agli anni
precedenti, in Alto Adige si nota una crescita dell’indicatore (fra il 2005 ed il 2009 & passato dallo
0,33% allo 0,57%). Imprese ed istituzioni si stanno quindi muovendo nella direzione indicata dalla
Commissione Europea, supportati anche da incentivazioni pubbliche destinate a tali investimenti.
A livello locale grosse aspettative sono riposte nel progetto della Giunta Provinciale di costruire
un parco tecnologico. Si tratta di un investimento di 60 milioni esteso a pil anni, pensato per
dare possibilita di fare ricerca a tutte le imprese altoatesine, anche a quelle di piccole dimensioni.

e Cambiamenti climatici ed energia: obiettivi ambiziosi per I’Alto Adige

In tema di cambiamento climatico ed energia la strategia Europa 2020 indica la triade di valori
"20-20-20". Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono: la riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra del 20% (o persino del 30%, se le condizioni lo permettono) rispetto al 1990; la
copertura del 20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili; I'aumento del 20%
dell'efficienza energetica. In questo ambito, i risultati dell’Alto Adige appaiono contraddittori. Per
guanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra, il posizionamento dell’Alto Adige lungo I'asse
del Brennero, rappresenta un problema difficilmente risolvibile a livello locale. Per porre rimedio
non sara sufficiente la realizzazione della "Galleria di Base del Brennero", visto che i lavori si
concluderanno ben oltre i termini della strategia Europa 2020. Il traffico, ma anche la crescita
produttiva degli ultimi decenni, hanno causato un aumento delle emissioni in Alto Adige. Fra il
2000 e il 2009 viene stimato un peggioramento delle emissioni pari al 10%. L'ltalia, a partire
dall’anno base 1990, e riuscita a diminuire le proprie emissioni del 5%, la Germania del 26%,
mentre I’Austria ha registrato un aumento del 2%. Gli obiettivi nazionali raccomandano un calo
rispettivamente del 13%, 14% e 16%. Molto ambiziosi gli obiettivi definiti a giugno del 2011 dalla
Giunta provinciale altoatesina attraverso la "Strategia per il CLIMA Alto Adige 2050": & prevista la
riduzione delle emissioni a meno di 4 tonnellate pro capite entro il 2020. In base alle stime sulla
crescita demografica, cio corrisponderebbe ad una diminuzione del 27% rispetto al 2000. Una
larga parte delle emissioni di gas a effetto serra € determinata dal consumo energetico. Una
politica energetica orientata al risparmio, all'efficienza e all'impiego di energie rinnovabili & alla
base della salvaguardia del clima. In questo ambito I’Alto Adige presenta buone prerogative. Il
suo fabbisogno & infatti coperto per il 38,4% da fonti rinnovabili, ed in particolare
dall’idroelettrico. Questo indicatore risulta inoltre in aumento e cid grazie al crescente utilizzo
delle fonti rinnovabili alternative, quali la biomassa legnosa, il solare termico, il fotovoltaico, i
biogas e i bioliquidi. Nelle intenzioni della Giunta Provinciale la quota delle energie rinnovabili
dovrebbe raggiungere nel 2020 il 75%. La strategia Europa 2020 ha individuato come obiettivo la
soglia del 17% per I'ltalia, del 18% per la Germania e del 34% per I’Austria. Gli obiettivi europei di
risparmio energetico prevedono una riduzione del consumo di energia pari a 27,90 Mtep (milioni
di tonnellate equivalenti petrolio) per I'ltalia, 7,16 Mtep per I’Austria e 38,30 Mtep per la
Germania, per un totale di 368 Mtep per I’'Unione Europea. Fintantoché EUROSTAT non dispone
di dati statistici sul risparmio energetico, I’'UE ha individuato I'intensita energetica dell’economia,
quale indicatore per misurare I'efficienza energetica. L'indice misura la produttivita di impiego
delle risorse energetiche ed & dato dal rapporto fra consumo lordo interno di energia e PIL. |
risultati dell’Alto Adige (75,4 tep ogni milione di euro di PIL nel 2009) sono favorevoli se
raffrontati con gli altri territori (ltalia, Austria e Germania presentano valori fra 140 e 150), ma
rispetto al passato risultano in peggioramento. Questo sviluppo segnala un maggior incremento
del consumo energetico a fronte di una crescita economica meno incisiva.

e Istruzione: investimento fondamentale per le future generazioni
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La strategia Europa 2020 ha come priorita quella di creare un'economia basata sulla conoscenza.
Il piano dell’Unione Europea prevede di portare il tasso di abbandono scolastico al di sotto del
10% (per I'ltalia la soglia & del 15-16%, per I'Austria il 9,5% e per la Germania il 10%), nonché di
aumentare il numero dei laureati portandolo almeno al 40% (ltalia: 26-27%, Austria: 38%,
Germania: 42%). | valori segnalati dall’Alto Adige non sono brillanti, seppur in miglioramento
rispetto al passato. Nel 2010 il tasso di abbandono scolastico, dato dalla percentuale di persone
fra 18 e 24 anni con al piu la licenza media che non ha frequentato corsi scolastici o svolto attivita
formative(6), e pari al 22,5%, quattro punti percentuali in meno rispetto a cinque anni prima.
Rispetto a tutti i territori di riferimento, I’Alto Adige presenta una situazione di "arretratezza". La
dispersione scolastica rappresenta un problema che interessa in particolare il genere maschile.
Piu di un giovane altoatesino su quattro (28,3%, rispetto al 16,4% delle femmine) non continua la
formazione dopo aver ottenuto la licenza media. | risultati relativi all’istruzione terziaria
confermano il modesto profilo dell’Alto Adige. La percentuale di laureati e pari al 18,1%, ed &
inferiore a Italia (19,8%), Austria (23,5%) e Germania (29,3%). Anche questo indicatore segnala un
miglioramento rispetto al passato (12,6% nel 2005) e un livello di istruzione maggiore del genere
femminile (19,4%).( Se da un lato l'istruzione € riconosciuta da tutti come un investimento per
I'occupazione e la crescita economica nel lungo periodo, nel caso dell’Alto Adige va considerato
I'elevato numero di persone legate al mondo rurale e la struttura produttiva rivolta
prevalentemente al turismo ed all’artigianato. Va inoltre fatto cenno al "sistema duale" di
formazione, che sul fronte occupazionale ha finora portato ad ottimi risultati (il tasso di
disoccupazione oscilla tra il 2% e il 4%). Questo sistema prevede un’approfondita preparazione
tecnica impartita presso le imprese, associata all'insegnamento nelle scuole professionali e
garantisce importanti sbocchi ai giovani, che possono entrare agevolmente nel mondo del lavoro
senza necessariamente disporre di un’istruzione universitaria.

e Poverta e emarginazione: evitare forti disuguaglianze nella distribuzione dei redditi

Con oltre 80 milioni di persone a rischio di poverta, I'Unione Europea si & posta come obiettivo
I"'uscita di almeno 20 milioni di persone da tale condizione di disagio entro il 2020. Oltre al ruolo
prevalentemente di coordinamento dell’Unione Europea, la lotta alla poverta e all'emarginazione
compete in primo luogo ai governi nazionali. L'obiettivo dell’ltalia nella riduzione della poverta ed
esclusione sociale € di 2,2 milioni di persone, quello dell’Austria di 235 mila. La Germania si &
posta come obiettivo la diminuzione del numero di disoccupati di lunga durata per un totale di
330 mila unita. Nelle statistiche il numero di persone a rischio di poverta o emarginazione viene
determinato osservando (e unendo) tre diversi aspetti: I'appartenenza a famiglie a intensita
lavorativa molto bassa, il rischio di poverta dopo i trasferimenti sociali e le situazioni di grave
deprivazione materiale. | valori stimati per I'Alto Adige presentano un quadro controverso. |
risultati sono soddisfacenti per quanto riguarda le persone in situazione di grave deprivazione
materiale (1,4% in Alto Adige rispetto all’8,1% a livello europeo) e le persone appartenenti a
famiglie a bassa intensita lavorativa (5,1% rispetto al 10,0%). In linea con la media europea
(16,0% rispetto a 16,5%), ma peggiori rispetto a Germania ed Austria, i valori riguardanti le
persone a rischio di poverta dopo i trasferimenti sociali. Quest’ultimo indicatore conteggia il
numero di persone con un reddito equivalente disponibile inferiore al 60% della mediana
calcolata a livello territoriale. | risultati denotano dei limiti nel sistema di redistribuzione dei
redditi, problema che nel quinquennio analizzato le politiche sociali non sono riuscite a
contrastare in modo efficace.(8) In termini assoluti le persone a rischio di poverta o
emarginazione in Alto Adige sono ca. 90 mila, di cui 78 mila con un reddito disponibile inferiore
alla soglia di rischio-poverta. Modesto & quindi il contributo che I'Alto Adige potra fornire nel
raggiungimento dell’obiettivo italiano di riduzione delle persone disagiate di oltre 2 milioni di
unita.
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La rappresentazione della situazione socio economica dell’Alto Adige & di seguito riportata in
modo sintetico in uno schema che ne fa emergere i punti di forza e le debolezze:
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Punti di forza
(quando I'indicatore & migliore rispetto alla
media europea ed ha segnalato un sviluppo
positivo)

Opportunita
(indicatore peggiore rispetto alla media
europea, ma in miglioramento)

Il tasso di occupazione totale maschile e

. Spesa interna lorda in R&S
femminile

Formazione

Equita sociale . o
Istruzione terziaria

Utilizzo delle energie rinnovabili

Minacce Punti deboli
(indicatore migliore rispetto alla media (indicatore peggiore rispetto alla media
europea, ma in peggioramento) europea ed in peggioramento)

Intensita energetica dell’economia o
S . Emissioni di gas a effetto serra
Persone a rischio di poverta

Per I'attuazione del Programma non sono stati designati Organismi Intermedi come specificato al
paragrafo 5.2.6. del PO.

2.5 Modifiche sostanziali

L’AdG non ha rilevato nel corso del 2012 casi di operazioni finanziate dal PO che hanno
evidenziato modifiche sostanziali a norma dell'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006
(stabilita delle operazioni).

2.6 Complementarita con altri strumenti

Come gia segnalato nel Rapporto Annuale relativo all’annualita 2011, nella fase di attuazione dei
diversi strumenti di politica regionale, la Provincia Autonoma di Bolzano garantisce il rispetto dei
principi di integrazione e sinergia degli interventi mediante opportune scelte inerenti le modalita
di attuazione e di organizzazione dei soggetti coinvolti. Le scelte assunte al fine di garantire il
coordinamento e la sorveglianza della politica regionale sono riportate nel “Documento Unitario
di Programmazione” (DUP) approvato nel mese di dicembre del 2007, e concernono:

» la partecipazione incrociata ai Comitati di Sorveglianza da parte del responsabile di ciascun
Programma attraverso il quale trova attuazione la politica regionale;

» una forma di coordinamento tra responsabili dei Programmi (Comitato di coordinamento e
sorveglianza delle politiche regionali), che valuta le opzioni per adottare forme pil sofisticate
di integrazione tra programmi/progetti;

» un sistema di valutazione che interessa tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione degli
strumenti di politica regionale e che prevede valutazioni trasversali rispetto ai Programmi;

» lo svolgimento di attivita di informazione e pubblicita comuni e collegate.

I DUP definisce i principali strumenti che compongono la politica regionale: Programma
Operativo Competitivita (FESR); Programma Operativo Occupazione (FSE); Programma FAS;
Programma di Sviluppo Rurale; Programma di cooperazione transfrontaliera ITA-AUT;
Programma di cooperazione transfrontaliera ITA-CH. Il coordinamento delle politiche messe in
atto attraverso i vari Programmi regionali € assegnata al Comitato di coordinamento e
sorveglianza delle politiche regionali. Esso € composto dai responsabili dei diversi Programmi, da
un membro del Nucleo di valutazione appositamente designato e da un rappresentante delle
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ripartizioni Presidenza e Affari Comunitari (cui competono le funzioni di programmazione).
Possono essere invitati alle riunioni del Comitato, a titolo consultivo ed informativo, i valutatori
dei diversi programmi, anche su loro richiesta.

Attraverso il Comitato e assicurato il coordinamento delle singole Autorita di Gestione al fine di
promuovere e garantire i piu elevati livelli di sinergia e complementarieta tra programmi,
obiettivi, operazioni.

A cio si deve aggiungere che i tutti i Programmi, con I'unica eccezione del Programma di Sviluppo
Rurale, afferiscono alla stessa Ripartizione dell’Amministrazione provinciale (Ripartizione
Europa), con cido aumentando la possibilita di comunicazione e di sinergia tra i responsabili dei
programmi.

Alla data del 31.12.2012 il PO FESR non ammette il finanziamento integrato di operazioni che
prevedono diverse fonti finanziarie.

Infine, sulla base delle procedure di attuazione, gestione e controllo adottate, delle informazioni
rese disponibili dai sistemi informativi provinciali e sulla base delle verifiche effettuate durante
tutto I'arco dell’annualita 2012, I’AdG ritiene di poter assicurare che il PO FESR non abbia
finanziato operazioni sostenute contemporaneamente da altri programmi transnazionali e
comunitari.

2.7  Sorveglianza e valutazione

La sorveglianza del Programma, orientata ad assicurare il miglioramento costante della qualita
dell’efficacia e della coerenza del PO, ha interessato nel corso del 2012 i seguenti ambiti di
attivita:

1. Il Comitato di Sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza si e riunito il 5 giugno 2012. Durante la riunione sono stati presi in
esame i seguenti argomenti all’ordine del giorno:

v' presentazione dello stato di attuazione del Programma al 31/05/2012 e previsioni n+2 al
31/12/2012:

- avanzamento procedurale al 31/05/2012;

- avanzamento finanziario al 31/05/2012;

- iniziative di accelerazione e riprogrammazione dei Programmi comunitari 2007-2013;

- avanzamento della spesa ai fini del disimpegno automatico;

- previsioni di spesa;

stato di attuazione delle linee di intervento;

esame e approvazione del rapporto annuale di esecuzione 2011;

analisi dei report indicatori core e proposta di modifica al set di indicatori;

informativa sul rapporto annuale di controllo: il Nucleo di Valutazione nella funzione di
“Autorita di Audit”ha presentato, come previsto dall’art. 62, lettera d) del Regolamento (CE)
n. 1083/2006, entro il 31 dicembre 2011 alla Commissione un rapporto annuale di controllo.
Sulla base degli audit eseguiti e in base al proprio giudizio, ha confermato che nell’anno 2011
i sistemi di gestione e controllo istituiti per il PO erano conformi alle pertinenti prescrizioni e
funzionavano efficacemente, fornendo ragionevoli garanzie circa la correttezza delle
dichiarazioni di spese presentate alla Commissione e circa la legittimita/regolarita delle
transazioni collegate;

SNANE N
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v"informazioni sulle attivit nel’ambito del Piano di valutazione: il valutatore esterno presenta
obiettivi, contenuti, metodologia applicata e conclusioni dell’approfondimento tematico
svolto nel 2011;

v relazione sulle attivita di informazione e pubblicita:

- I’evento informativo annuale rivolto al pubblico ed al partenariato economico-sociale si €
tenuto il 14 ottobre 2011 a Bolzano: conferenza “Tecnologia dell’ldrogeno in Alto Adige”.
L'evento e stato organizzato dalla Provincia Autonoma di Bolzano in collaborazione con
I'Istituto per le tecnologie innovative e aveva come obiettivo quello di ampliare la
discussione sulla produzione di energia da idrogeno coinvolgendo un pubblico sempre piu
vasto, ed evitando, dunque, di farne un tema esclusivamente elitario. In chiusura
dell'incontro i partecipanti hanno potuto visitare il cantiere dell'impianto di produzione
d’idrogeno;

- in occasione dei 20 anni dall’istituzione della Ripartizione Europa (30 settembre 2011) e
stato organizzato un seminario pubblico nel corso del quale e stato stilato un bilancio
dell’attivita finora svolta in particolare rispetto all’attuazione del PO FESR.

v"informazioni sulla nuova fase di programmazione 2014-2020;

v/ presentazione di un progetto best practice della Ripartizione Informatica: la Ripartizione
illustra il progetto “Carta dei servizi” mostrando I'accesso al servizio sia da parte dei cittadini
(con I'esempio della visura catastale online) sia da parte di un’impresa che tramite un
delegato puo accedere a diversi servizi digitali, risparmiando tempo e trovando subito un
complesso di informazioni e soluzioni.

2. Lavalutazione

L’attivita del valutazione si € concentrata nel corso del 2012 sulla realizzazione della valutazione
in itinere consegnata nel mese di luglio del 2012. Finalita del documento & quella di fornire un
quadro dell’attuazione del Programma aggiornato al febbraio 2012 e valutare la proposta di
modifica del set di indicatori del PO presentata dall’AdG alla CE nel corso dei primi mesi del 2012.
Una sezione specifica del documento & poi dedicata a prime riflessioni sulla programmazione
2014---2020.

Inoltre, nel mese di dicembre del 2012 & stato consegnato all’AdG il rapporto relativo
all’approfondimento tematico “Strumenti di ingegneria finanziaria e smart specialissation nella
programmazione 2014-2020”. Entrambi i temi sono stati affrontati in ottica di nuova
programmazione, il primo con la finalita di verificare I'opportunita di attivare in ambito FESR
strumenti d’ingegneria finanziaria, il secondo andando ad analizzare le implicazioni per la
programmazione FESR 2014-2020 derivanti dalla strategia individuata dalla CE attraverso la
Smart Specialisation.

Per quello che riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria le analisi, ma soprattutto le indagini

svolte, hanno permesse di giungere alle seguenti conclusioni:

- attualmente a livello provinciale non si registrano criticita nell’accesso al credito da parte
delle PMI, se non in rari casi (tale osservazione deriva dalle indagini svolte dal valutatore su
un campione di aziende ritenute innovative). Peraltro, gli strumenti di ingegneria finanziaria
a oggi attivi in Provincia sembrerebbe siano piu che sufficienti a supportare le imprese che si
trovano in difficolta (tale osservazione necessita sicuramente di un approfondimento
maggiore sul funzionamento degli strumenti di IF a oggi presenti a livello provinciale);

- I'attivazione di strumenti di ingegneria finanziaria tramite il FESR sarebbe onerosa,
soprattutto dal punto di vista del “costo amministrativo” delle procedure, sicuramente
molto pil complesse di quelle che a oggi sono seguite per la gestione degli strumenti gestiti
a livello provinciale. Questo aspetto deve essere valutato anche in relazione alla scarsa
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disponibilita di fondi che il FESR potrebbe destinare a tali interventi (fermo restando che a
oggi non & ancora chiaro quale sara il budget del futuro programma).

Con riferimento alle strategie di smart specilisation®® la Provincia Autonoma di Bolzano con il
Piano Pluriennale Provinciale Ricerca e Innovazione del 2008 ha gia in parte avviato un percorso
in ottica smart specilisation. Rispetto a questo tema le considerazioni espresse dal valutatore
riguardano in maniera riassuntiva i seguenti aspetti:

v’ la strategia individuata nel piano pluriennale sopra citato deve essere aggiornata al fine di
ottimizzarne I'efficacia degli sforzi di sostegno alla ricerca e all'innovazione concentrandoli
nei settori economici dove si dispongono di vantaggi comparativi che permettono di
raggiungere livelli d’eccellenza sufficienti per divenire competitivi nei mercati di riferimento.
Dovrebbe inoltre essere “costruita” attraverso il coinvolgimento attivo dei soggetti
interessati: imprenditori, centri di ricerca, universita, ecc.;

v un ulteriore aspetto che potrebbe migliorare il livello di programmazione & la prospettiva di
attivare interventi plurifondo in quei settori dove le azioni si presentano fortemente
interconnesse tra loro. Inoltre, se la specializzazione intelligente € una precondizione anche
per ottenere il sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e
evidente come a livello provinciale le nuove strategie legate alla RS&I| debbano
comprendere non solo gli interventi potenzialmente legati al FESR o al FSE, ma anche tutti
quegli interventi attuabili in ambito FEASR;

L'approfondimento tematico con le relative conclusioni & disponibile per la consultazione
all'indirizzo seguente:
- http://www.provincia.bz.it/europa/download/Report dicembre 2012 1.pdf.

3. Il Sistema Informativo e le attivita di monitoraggio

L’attuale impostazione del sistema informativo del PO FESR della Provincia Autonoma di Bolzano
prevede I'impiego dell’applicativo SRTP, messo a disposizione dal MEF-RGS-IGRUE per consentire
lo svolgimento delle essenziali attivita di monitoraggio del Programma e per garantire
I"'alimentazione del Sistema Nazionale di Monitoraggio del QSN 2007-2013 mediante la procedura
di trasmissione telematica dei dati relativi. La trasmissione del set di dati obbligatoriamente
previsti a livello nazionale, in adempimento delle esigenze informative centrali legate al
monitoraggio, é stata effettuata nel rispetto delle scadenze bimestrali previste dalla circolare n. 5
“Istruzioni sulle modalita di invio dei dati di monitoraggio degli interventi della politica regionale
unitaria 2007/2013” del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato — Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con I'Unione Europea del
08.02.2010.

Allo stato attuale si ottempera ai fabbisogni di gestione/monitoraggio mediante I'alimentazione
di piu database paralleli allo scopo di registrare i dati utili anche allo svolgimento dei correlati
processi di verifica e controllo di competenza dell’Autorita di Certificazione e dell’Autorita di
Audit.

Nel corso del 2012, I’Amministrazione provinciale ha interrotto I’attivita di personalizzazione del
sistema SISPREG, acquisito in modalita “di diritto d’uso non esclusivo” dalla Regione Valle D’Aosta
a seguito della firma del Protocollo d’Intesa il 13 gennaio 2011, in quanto non & stato possibile
adattare il sistema al Programma Operativo della Provincia autonoma di Bolzano

L’Amministrazione provinciale garantisce 'invio dei dati alla Banca dati Unitaria del Sistema
centrale di Monitoraggio del QSN 2007-2013 attraverso il dialogo tra I'applicativo SRTP (in uso

2 Sono strategie di innovazione, flessibili e dinamiche, concepite a livello regionale / provinciale, ma
valutate e messe a sistema a livello nazionale
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presso 'amministrazione provinciale) e il Sistema centrale, cosi come rappresentato nella figura
seguente.

Fig. 1 — Flusso dei dati di monitoraggio tra SRTP e Sistema Nazionale e SFC 2007

SFC2007

COMMISSIONE UE

—a
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AdG
I:l ‘ Validazione dati

Trasmissione Dati
& | djatuazione

Esito caricamento

— Struttura
amministrativa

AdG
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Trasferimento Dati di 5
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-report di rendicontazione)
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=P Validazione dati === Colloquio verso SFC == Colloquio Beneficiari-AdG
=P Colloquio da SFC === Colloquio S.I. ITALIA (MEF-RGS-IGRUE) con S.l. Amministrazioni

Per cio che concerne I'attivita di raccolta ed invio dei dati tra i sistemi, "'amministrazione
provinciale ha adottato negli anni un processo articolato nelle seguenti fasi:

e acquisizione dei dati tramite I'utilizzo di “schede progetto” e “report di rendicontazione” *;

e verifica di congruita e coerenza dei dati forniti;

e inserimento dei dati di natura finanziaria, fisica e procedurale nel sistema SRTP;

e trasmissione dei dati al Sistema Nazionale e di Monitoraggio IGRUE nel rispetto delle
scadenze stabilite;

e pre-validazione e validazione dei dati sul Sistema Nazionale di Monitoraggio IGRUE

e gestione di eventuali notifiche (SFC 2007 e Sl) che segnalano correzioni da apportare.

Nel corso del 2012 I'amministrazione provinciale ha rafforzato questo modello di raccolta dei
dati, perfezionandolo costantemente in termini di manutenzione degli strumenti di rilevazione
adottati (schede progetto e report di rendicontazione); realizzazione di documenti di analisi dei
dati di monitoraggio (reportistica / rapporti informativi bimestrali); gestione del flusso di
implementazione del sistema di raccolta dati (su SRTP) e di prevalidazione e validazione dei dati
(su Sistema centrale di monitoraggio QSN).

2 |a “scheda progetto” fornisce le informazioni in merito alla classificazione del progetto rispetto al contesto del
“Quadro Strategico Nazionale 2007-2013” e dei “Fondi strutturali”, nonché i dati per la compilazione dell’anagrafica di
progetto e dei soggetti. | dati avanzamento (procedurale, fisico e finanziario) sono rinvenibili, invece, dai “report di
rendicontazione”.
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Nel mese di marzo 2012, infine, I’Amministrazione ha organizzato degli incontri bilaterali (AdG —
Beneficiari), per fornire ai Beneficiari dei chiarimenti sugli indicatori presenti nel Programma, con
il duplice obiettivo di migliorare I'attivita di misurazione dei progetti e di raccogliere delle
indicazioni utili all’attivita di revisione del set degli indicatori avviata dall’AdG.
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3. Attuazione degli Assi prioritari
3.1 Priorita 1 “Competitivita del sistema economico”
3.1.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.1.1.1 Progressi finanziari e materiali

L'avanzamento finanziario complessivo dell’Asse 1 “Competitivita del sistema economico”
registra, alla data del 31 dicembre 2012, impegni per 28.179.936,57 € pari al 103 % del costo
programmato; parimenti la spesa dei Beneficiari risulta pari al 53,3 %, corrispondente in valore
assoluto a 14.567.929 €.

Il totale delle operazioni approvate alla data del 31.12.2012 a valere sulla linea di intervento 1.a)
“Sviluppo della ricerca industriale e dell'innovazione nell’ambito di specifici settori / cluster” sono
12. Nel corso del 2012 si & concluso solo un progetto a valere sulla presente linea, denominato
“Procedimento-Greentech: I'utilizzo di CO2 come materia prima“ che si € posto I'obiettivo di
studiare la riduzione/eliminazione delle emissioni di CO2 prodotte dall'impianto di
trattamento/combustione dei rifiuti di Bolzano.

Il Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale della Provincia é titolare complessivamente di 5
progetti, a valere sulla linea di intervento in oggetto, di cui 2 finanziati con il quinto invito a
presentare proposte progettuali e le cui attivita hanno avuto inizio nella seconda parte del 2012.
In particolare si evidenzia I'attuazione dei 3 interventi finanziati in precedenza:

- progetto quinquennale denominato “Health and Nutrition — vecchie e nuove varieta di melo a
servizio della salute (Apfel-Fit)”: questo progetto e stato approvato con il primo bando ed ha
ad oggetto l'identificazione e la determinazione dei profili genetici di un elevato numero di
vecchie e moderne varieta di melo. Attualmente, a fronte di un costo approvato di
998.500,00 &€, il livello di spesa ammonta a 695.277,63 € e I'attuazione ¢ in linea con quanto
previsto in sede di pianificazione delle attivita progettuali;

- il progetto “Lagrein - siti, viti e metaboliti”é stato avviato a giugno del 2011 con I'obiettivo di
valorizzare la varieta autoctona altoatesina Lagrein. La spesa a valere sulla presente
operazione ¢ alla data del 31 dicembre 2012 di 92.756,51 €;

- il progetto “Vegemont — Acquisizione di dati per una base cartografica che ha il fine di
definire le caratteristiche dei luoghi di coltivazione degli ortaggi nelle zone montane” ha come
obiettivo I'elaborazione di un supporto cartografico su base GIS, accessibile al pubblico, per
I'individuazione delle aree idonee alla coltivazione delle specie orticole piu rilevanti per la
realta locale nell’ambito del territorio della Provincia di Bolzano, & stato avviato nei primi
mesi del 2012 e presenta un avanzamento di spesa di 54.575,94 €.

Il centro di ricerca e formazione privato Accademia Europea di Bolzano (EURAC) é titolare di 3
interventi inerenti la linea di attivita 1.a) di cui uno denominato “PV Initiative: azioni volte alla
valutazione della qualita di moduli fotovoltaci e della loro potenzialita produttiva, attraverso la
comparazione tra I'analisi in laboratorio e le misurazione outdoor, dalle quali sviluppare strumenti
di previsione efficaci e di facile utilizzo, con Il'ausilio di informazioni derivate dall'osservazione
satellitare, e moduli per la completa e reale integrazione architettonica” che presenta uno stato
di avanzamento significativo a dicembre del 2012 in quanto ha una durata pluriennale ed e stato
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avviato ad aprile del 2010. Il budget totale approvato & di complessivi 804.850 € e il progetto
presenta una spesa al 31 dicembre 2012 di complessivi 279.554,91 €.

Tabella riepilogativa - avanzamento procedurale linea di intervento 1.a)

Linea di intervento Operazioni approvate Operazioni concluse al Operazioni attive al
al 31.12.2012* 31.12.2012* 31.12.2012
1.a) 12 2 10

* |l dato e cumulativo, si riferisce alle operazione approvate a partire dal primo anno di attuazione del Programma

Le operazioni finanziate a valere sulla linea di attivita 1.b) “Studi e servizi innovativi alle PMI”
sono complessivamente sedici per un valore pubblico complessivo di 1.738.858,00 €, di cui
603.971,29 € a valere sul FESR. Al 31 dicembre 2012 le operazioni concluse nell’anno di
riferimento del presente rapporto sono complessivamente 12.

Nel corso del 2012 non si & concluso nessun nuovo intervento ma e proseguita I'attuazione degli

interventi finanziati nell’ambito del quarto call denominati Open Innovation Siidtirol “OIS",“The

RWIS South Tyrolean Initiative”, “Studio di fattibilita per lo sviluppo di soluzioni tecniche

acustico/vibrazionali nella costruzione di case in legno multipiano” e “Il primo paese europeo

delle stelle” che hanno avuto inizio nei primi mesi del 2012 e che termineranno nel corso del

2013. Nel paragrafo seguente € riassunto I'avanzamento delle operazioni sopra citate:

- Open Innovation Siidtirol “OIS": il progetto si conclude a ottobre del 2013 e le liquidazioni
effettuate a valere sul progetto sono di circa 115.000 €;

- “The RWIS South Tyrolean Initiative”: il progetto si conclude a marzo del 2013 e
I"avanzamento della spesa & pari al 40 % rispetto al finanziamento totale concesso;

— “ll primo paese europeo delle stelle”:il progetto si conclude alla fine del 2013 e I'avanzamento
della spesa & del 13 % rispetto al totale del contributo concesso;

— “Studio di fattibilita tecnica per lo sviluppo di soluzioni tecniche per l'insonorizzazione e
I'oscillazione di case in legno su piu piani”: il progetto si conclude il 31 dicembre 2013 e
I’avanzamento finanziario & pari al 7 % sul finanziamento totale concesso.

Tabella riepilogativa - avanzamento procedurale linea di intervento 1.b)

Linea di intervento Operazioni approvate Operazioni concluse al Operazioni attive al
al 31.12.2012* 31.12.2012* 31.12.2012
| 1.b) | 16 12 | 4 |

* |l dato & cumulativo, si riferisce alle operazione approvate a partire dal primo anno di attuazione del Programma

Gli impegni, afferenti la linea di attivita 1.c) “Sostegno alla copertura delle aree rurali del
territorio provinciale con la banda larga e con tecnologie digitali”, ammontano a 15.508.739,67 €
e le spese sono pari 10.223.966,67 €. A valere sulla presente linea di intervento sono stati
approvati complessivamente quattro interventi di cui uno si & concluso nel 2010 e uno nel 2012.
L'intervento concluso nel 2012 a titolarita della Ripartizione Informatica della Provincia ha ad
oggetto la copertura delle aree provinciali ancora sprovviste dei servizi di telefonia mobile e
trasmissione dati in condizione di digital divide di Valgiovo, Fundres, Slingia, e le zone sciistiche
Klausberg e Speikboden in Valle Aurina.

Tabella riepilogativa - avanzamento procedurale linea di intervento 1.c)

Linea di intervento Operazioni approvate Operazioni concluse al Operazioni attive al
al 31.12.2012* 31.12.2012* 31.12.2012
1.c) 4 2 2

* |l dato & cumulativo, si riferisce alle operazione approvate a partire dal primo anno di attuazione del Programma
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Le attivita inerenti la linea di attivita 1.d) connessi allo“Sviluppo e al potenziamento dei servizi
offerti tramite ICT in particolare alle imprese” riguardano I'attuazione di tre interventi finanziati
con i primi due bandi, di due interventi finanziati con il terzo bando, di quattro interventi
approvati nell’lambito del quarto call nel 2011 e due finanziati con il quinto bando. Delle undici
operazioni approvate ne risultano concluse due negli anni precedenti all’anno di riferimento del
presente rapporto e un progetto si € concluso nel mese di ottobre del 2012. Gli impegni sulla
linea di attivita in oggetto ammontano complessivamente a 5.795.965,90 € e la spesa a

2.091.919,96 €.

Nell’ambito del quinto call sono state approvate due nuove proposte progettuali che hanno ad
oggetto i seguenti obiettivi:
“Introduzione di una carta vantaggi digitale per clienti”: il progetto a titolarita della Societa
cooperativa economica di Chiusa e volto all'introduzione di una carta clienti digitale;

- “ETD Electronic Tablet Database”: il progetto ETD (electronic tablet database) ha come
obiettivo la realizzazione di un sistema per tablet per l'acquisizione di dati certificati relativi

alle operazioni che si realizzano a monte del processo produttivo e/o di vendita di pacchetti

di viaggio e della loro trasmissione in tempo reale su banche dati. Si intende realizzare un
prototipo in funzione di uno scenario-tipo, che ottemperi alle esigenze delle agenzie di
viaggio e dei suoi interlocutori sul territorio, in modo da ottimizzare in termini di logistica, di
tempi e di economicita il rapporto tra i due attori.

Tabella riepilogativa - avanzamento procedurale linea di intervento 1.d)

Linea di intervento

Operazioni approvate
al 31.12.2012*

Operazioni concluse al
31.12.2012*

Operazioni attive al
31.12.2012

1.d)

11

3

8

* Il dato e cumulativo, si riferisce alle operazione approvate a partire dal primo anno di attuazione del Programma

Tabella 4 — Obiettivi Asse prioritario 1 “Competitivita del sistema economico”
(Cfr tabella I.1 e tabella I.2 del PO CRO FESR)

Obiettivo specifico: Elevare il livello di spesa in ricerca e sviluppo rispetto al PIL ed il tasso di innovazione del sistema
produttivo provinciale, sfruttando le opportunita offerte dalle ICT

Indicatori di risultato

Indi . Linea di e Risultati

ndicatorl partenza | 0P e™° 5007 | 2008 2009 2010 2011 2012
Numero di aziende che
hanno introdotto 0 500 0 0 1 3 7 8
innovazioni di
prodotto/processo
Numero di posti di lavoro
creati da aiuti agli 0 80 0 0 4 23 41 41
investimenti delle PMI, CI* 9
Volume totale degli 0 26 0 0 | 0161200 1.044000 @ 2.269130 & 2.565230
investimenti (in milioni di €)
Investimenti indotti (in
milioni di €), CI* 10 0 8 0 0 0.061600 0.379435 0.920231 1.047066
Numero di brevetti registrati 80 +20 (100) NA NA NA NA NA NA
Popolazione aggiuntiva
raggiunta da Banda larga, 0 83.535 0 0 0 76.829 76.829 76.829
Cl*12
Quota di imprese raggiunte
dal segnale in banda larga 0 98% 0 0 0 100% 100% 100%
(piu di 3 addetti)
Quota di imprese raggiunte
dal segnale in banda larga 0 95% 0 0 0 95% 95% 95%
(fino a 3 addetti)
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Obiettivo specifico: Elevare il livello di spesa in ricerca e sviluppo rispetto al PIL ed il tasso di innovazione del sistema

Indicatori

Numero di imprese che
usufruiscono dei nuovi
servizi ICT

‘ Linea di
partenza

Indicatori di risultato

Obiettivo

5.000

2007

2008

produttivo provinciale, sfruttando le opportunita offerte dalle ICT

Risultati
2010

2011 2012

Obiettivo operativol a): Sviluppare la ricerca nell’ambito di specifici settori / cluster

Indicatori di realizzazione

di . Linea di N Risultati

Indicatori partenza | CPIEtVO o007 2008 2009 2010 2011 2012
Numero di progetti di R&S, 0 40 0 0 0 0 3 12
Cl*4
Numero di progetti di
cooperazione tra imprese - 0 32 0 0 0 0 4 6
istituti di ricerca, CI* 5
Numero di centri di ricerca e
di competenza beneficiari in 0 5 0 0 0 0 5 13
progetti di ricerca industriale
Numero di imprese
beneficiarie in progetti di 0 280 0 0 0 0 2 2
ricerca industriale

Obiettivo operativol b): Incrementare le attivita ed i livelli di investimenti in R&S ed innovazione da parte delle PMI

Indicatori di realizzazione

di . Linea di bietti Risultati

Indicatori partenza | CPIEHVO o007 2008 2009 2010 2011 2012
Numero di imprese
beneficiarie in progetti di R&S 0 730 0 0 1 6 19 19
e di innovazione
Numero di progetti (aiuti agli
investimenti delle PMI) CI* 7 0 402 0 0 ! 6 16 16
N.um_ero d|. progetti finanziati 0 ) 0 0 1 5 3 3
di cui studi
Numero di progetti di
acquisizione di servizi avanzati 0 400 0 0 0 1 4 4
e consulenze

Obiettivo operativol c) Garantire il sostegno alla copertura delle aree rurali del territorio provinciale con la banda larga e con
tecnologie digitali

Indicatori di realizzazione

. . Linea di . Risultati
ipdicatol partenza = €tV o007 2008 2009 2010 2011 2012
Numero di progetti (Societa
dell'informazione) CI* 11 0 7 0 0 0 ! 13 13
Numero di sistemi di
trasmissione dati in banda 0 7 0 0 0 7 7 7
larga realizzati

Obiettivo operativol d): Sviluppare e potenziare dei servizi offerti tramite ICT, in particolare alle imprese

Indicatori di realizzazione

. . Linea di .. Risultati
Indicatori partenza | OP1EtVO o007 2008 2009 2010 2011 2012
Nume'ero d|. prtlngetn.dl'offerta di 0 3 0 0 1 5 ) 3
nuovi servizi finanziati
Numero di imprese beneficiarie
(nuovi servizi veicolati tramite 0 170 0 0 1 2 2 3
ICT)

* Cl= Core Indicators
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Tabella 5 — Importi impegnati ed erogati26

Contributo totale Attuazione finanziaria
Asse 1 da PO
>s€ (come da PO) Impegni Pagamenti27 Impegni Pagamenti
(a) (b) (c) (b/a) (c/a)
Priorita
Competitivita del

. 27.345.196,00 28.179.936,57  14.567.928,74 103% 53%
sistema
economico

3.1.1.2 Analisi qualitativa

Per il conseguimento dell’obiettivo specifico diretto ad elevare il livello di spesa in ricerca e
sviluppo rispetto al PIL ed il tasso di innovazione del sistema produttivo provinciale sono state
finanziate:

v dodici operazioni che realizzano progetti di ricerca e sviluppo (40 previsti);

v sedici progetti connessi agli aiuti agli investimenti diretti alle PMI, otto dei quali sono studi (su
2 previsti).

Inoltre, sono state finanziate complessivamente tredici operazioni collegate alla Societa

dell'informazione (sette previste) e sono stati realizzati sette sistemi di trasmissione dati in banda

larga che coprono i seguenti comprensori: Val Venosta, Valle dell'Adige e Burgraviato, Bassa

Atesina e Oltradige, Val d'Isarco, Alta Val d'Isarco e la Val Pusteria.

Nell’ambito dell’Asse 1 ed in particolare della linea di intervento 1.a) & possibile descrivere i
risultati solo con riferimento all’intervento denominato “Procedimento-Greentech: I'utilizzo di
C02 come materia prima“. Lo studio di fattibilita si € posto l'obiettivo di studiare la
riduzione/eliminazione delle emissioni di Cco2 prodotte dall'impianto di
trattamento/combustione dei rifiuti di Bolzano.

Rispetto all’avanzamento degli interventi attivi a valere sulla linea di attivita 1.a) a titolarita del
Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale della Provincia si evidenzia come l'intervento
pluriennale di ricerca denominato “Apfel-Fit’, che si occupa dell'identificazione e della
determinazione dei profili genetici di un elevato numero di vecchie e moderne varieta di melo,
presenti, alla data del 31.12.2012, il seguente avanzamento della attivita:
- con riferimento all’attivita chimico-analitica si segnalano i risultati seguenti:
= |le analisi per gli aromi in correlazione con analisi sensoriali sulle varieta stesse condotte
dal Centro con un panel di esperti hanno evidenziato interessanti parametri qualitativi;
= zuccheri ed acidi organici: viste le interessanti differenze varietali riscontrate, & stato
deciso di misurare ulteriori campioni in anni diversi di raccolta;
= polifenoli: e stato iniziato il lavoro di stesura della pubblicazione e come per gli zuccheri
sono stati raccolti atri campioni per confermare ulteriormente i dati ottenuti.
- con riferimento alla parte di biologia molecolare:

2% | dato finanziario riportato nella presente tabella & aggregato per "Asse prioritario" che per I'AdG individua le
"Priorita" del PO. Si sottolinea inoltre, che il dato finanziario & tratto dall’applicativo SRTP, messo a disposizione dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato — Ispettorato Generale
per i Rapporti Finanziari con I'Unione Europea. Visto che il dato finanziario che restituisce SRTP € aggregato per Asse si
reputa opportuno riportare il dato ufficiale trasmesso sia a livello centrale che comunitario alla data del 31.12.2012 con
I'aggregazione disponibile a sistema.

2z Spesa sostenuta dai beneficiari e registrata nell’applicativo SRTP.
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= la banca dati consta di oltre 750 profili genetici di cui 400 sono verificati (referenziati tre
volte), mentre per 60 profili genetici & stato possibile referenziarli due volte. Nel corso
della stagione primaverile ed estiva 2012 & stato possibile reperire i campioni varietali da
destinare all’analisi in alcune importanti collezioni varietali europee, in primis la
collezione di Wurzen in Germania ed in secondo luogo la National Fruit Collection a
Brogdale in Inghilterra.

Nel 2011 sono state ammesse a finanziamento due nuove operazioni a titolarita del Centro di

Sperimentazione Agraria e Forestale denominate “Lagrein” e “Vegemont™”.

Il Progetto pluriennale denominato “Lagrein” ha avuto inizio nel 2011 e ha lo scopo di

implementare la valorizzazione della varieta autoctona altoatesina del vitigno Lagrein. Il progetto

si divide in due parti e nel corso del 2012 sono stati raggiunti i seguenti risultati:

- per la parte agronomica: nei 6 appezzamenti scelti si sono misurati i principali parametri
agronomici (fasi fenologiche, composti minerali delle bacche e delle foglie, accrescimento
fogliare, contenuto idrico del suolo, potenziale idrico del fusto). Dai campioni di uva sono
stati ottenuti 12 vini in microvinificazione e sono stati seguiti durante la prima fase di
fermentazione. Successivamente sono stati svinati e sono pronti per le successive analisi
chimiche e sensoriali. Inoltre, nell’anno 2012 si sono realizzati i rilevamenti dei dati climatici
in seguito all’'installazione di una stazione meteo in ogni appezzamento.

— per parte chimico-analitica: sono stati campionati 36 campioni di bacche, semi, e bucce e 78
campioni d’acini interi per le analisi chimiche nell’anno 2012. Sono stati campionati 363
campioni di vino per le successive analisi. Sono state condotte 1260 misure su zuccheri
semplici e 1360 su acidi organici. Inoltre, & stato sviluppato un metodo analitico per la
determinazione di 92 pigmenti di vino per un totale di 1880 misure. E’' stato, infine,
sviluppato un metodo analitico per la determinazione del colore del Lagrein e sono state
condotte misure preliminari per una decina di aromi caratteristici (famiglie piu discriminanti)

Il progetto “Vegemont — Acquisizione di dati per una base cartografica che ha il fine di definire le

caratteristiche dei luoghi di coltivazione degli ortaggi nelle zone montane” ha visto nel corso del

2012 il coinvolgimento degli stakeholders locali che sono stati chiamati nell’ambito di un

workshop a definire una graduatoria delle specie orticole su cui focalizzare le attivita di progetto.

Nel corso dell'intero anno e stata, inoltre, svolta una ricerca bibliografica al fine di individuare

modelli preesistenti impiegabili ai fini del progetto e di definire le esigenze ecologiche ed

agronomiche delle colture target. Durante I'estate sono stati condotti 21 esperimenti in campo
lungo un gradiente altitudinale al fine di raccogliere dati per la validazione della cartografia da
produrre e raccolti dati relativi ad aspetti fenologici ed agronomici di tre colture (cavolfiore,
radicchio, fragole). In ambito cartografico sono state prodotte carte giornaliere con una
risoluzione di 100 m sia per quanto riguarda la radiazione solare potenziale che la temperatura
media giornaliera. La radiazione globale & stata ottenuta sulla base delle caratteristiche
topografiche (modello digitale del terreno), la temperatura media giornaliera mediante
interpolazione dei valori osservati presso le stazioni meteo della rete di osservazione provinciale.

Al fine di ottenere valori di riferimento per le esigenze energetiche delle colture orticole e stato

predisposto un database per lI'inserimento dei dati agronomici e fenologici raccolti presso la

stazione sperimentale di Oris/Eyrs nel corso degli ultimi 20.

Infine, con riferimento ai due progetti denominati “Pomosano e “webGRAS” finanziati nel 2012

nell’ambito del quinto bando, si segnalano i primi risultati conseguiti:

- “Pomosano I": sono stai awviati i primi contatti con i rappresentanti dell’industria di
trasformazione altoatesina hanno permesso di esplorare lo status quo del settore e di
delineare le questioni aperte. Le valutazioni standard eseguite sulle varieta in collezione
hanno permesso di ampliare la disponibilita di dati di base sulle singole accessioni. | metodi

28 \iedi descrizione paragrafo 2.1.7.
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analitici sviluppati per le mele hanno mostrato interessanti differenze tra prodotto fresco e
lavorato che verranno approfondite durante la durata di progetto;

- “webGRAS”: al fine di rilevare sistematicamente tutte le informazioni necessarie, sia dal
punto di vista tecnico che di quello relativo alle conoscenze ed alle esigenze concrete
dell’agricoltura locale, sono stati pianificati degli incontri strutturati con tutte le istituzioni
cooperanti con il team di progetto e gli stakeholders locali. In fase preliminare, e stata
avviata la preparazione del set di dati da analizzare per descrivere la qualita del foraggio dei
prati altoatesini, che comprende attualmente 5473 analisi di campioni sistematicamente
rilevati in 35 siti sperimentali e le relative informazioni concernenti le caratteristiche
topografiche e climatiche dei siti sperimentali. | risultati delle analisi verranno
successivamente trasferite in una struttura di database appropriata.

Nel 2012 sono inoltre proseguite le attivita del progetto pluriennale denominato “PV-Initiative” a
titolarita dell’Accademia Europea di Bolzano (EURAC)che ha I'obiettivo di realizzare un portale
web per rilevare il potenziale energetico dei moduli fotovoltaici in base al luogo in cui vengono
installati. Sono state implementate le attivita mirate alla realizzazione di un modello in grado di
stimare la radiazione solare diffusa e diretta su una certa porzione di terreno, tenendo in
considerazione anche l'assorbimento e la diffusione dovuti all'atmosfera. A tal fine & proseguita
anche I'attivita di mappatura realizzata dall'lstituto per il Telerilevamento Applicato dell'EURAC
sulla base dei dati satellitari ottenuti dall'antenna di ricezione sul Corno del Renon e dai modelli
di elevazione digitale della provincia di Bolzano. Questi ultimi prevedono un elevato livello di
dettaglio, grazie al quale sara possibile identificare singoli elementi, ad esempio gli alberi o i tetti
delle case. | dati satellitari, invece, permetteranno di calcolare quotidianamente in che modo
nubi e foschia riducano la radiazione solare e, di conseguenza, il potenziale energetico dei sistemi
fotovoltaici. Mentre l'lstituto per le Energie Rinnovabili sta implementando lo studio e la
valutazione delle tecnologie fotovoltaiche, sia in laboratorio che sul campo.

Infine, con riferimento allo stato di avanzamento dei progetti attivi a valere sulla linea 1.a), si
evidenzia come nell’'ambito del progetto pluriennale denominato “Pro Acqua” che si pone
I'obiettivo di studiare la presenza di xeno biotici (farmaci, estrogeni, ecc.) nel ciclo delle acque
urbane e la ricerca/definizione di soluzioni applicabili per la tutela delle persone, dell'ambiente e
degli animali sia stato organizzato un workshop sul tema oggetto dello studio: qualita dell'acqua
ed aspetti tossicologici. All’evento e stato presentato il progetto e i risultati relativi alle prime fasi
progettuali.

Nel corso del 2012 non si sono registrati progetti conclusi a valere sulla linea di intervento 1.b).
Delle sedici operazioni approvate ne risultano concluse dodici ma le stesse sono terminate negli
anni precedenti all’anno di riferimento del presente rapporto.

Rispetto alla linea di attivita 1.c) si evidenziano i risultati raggiunti dal progetto concluso nel 2012
con oggetto “Telefonia mobile e traffico dati Valgiovo, Fundres, Slinigia, e le zone sciistiche
Klausberg e Speikboden in Valle Aurina”. In queste quattro zone la Radiotelevisione Azienda
Speciale (RAS) ha realizzato per la prima volta una postazione ricetrasmittente comune e ha
anche acquistato, installato e messo a disposizione dei quattro operatori di telefonia mobile
I'intera attrezzatura di trasmissione di ultima generazione. La stretta collaborazione tra la
Ripartizione Informatica della Provincia, la RAS e i gestori di telefonia mobile ha consentito di
completare le postazioni e di metterle a disposizione in tempi brevi. Sara ora compito dei privati
occuparsi degli interventi di manutenzione e di eventuale adeguamento degli impianti. Si
sottolinea infine I'importanza di garantire tramite il sostegno pubblico gli investimenti per
garantire banda larga e telefonia mobile in zone periferiche con un numero poco rilevante di
potenziali clienti in quanto non sono attivita economicamente vantaggiose e quindi non
sostenute da investimenti privati.
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Rispetto agli ulteriori due interventi inerenti la telefonia mobile e il traffico dato in zone
montuose della provincia di Bolzano gestiti dalla Ripartizione Informatica denominati “Telefonia
mobile e traffico dati localita di Favogna, Comune di Magre, Val Mazzia, Comune di Malles, Alpe
Guazza, Comune di Ultimo” e “Telefonia Mobile e traffico dati Passo Rombo/Timmelsjoch “ si
segnala che sono stati notificati alla Commissione Europea — DG Concorrenza, che ha richiesto a
fine del 2012 delle indicazioni aggiuntive rispetto alle quali € ancora in corso lo scambio di
chiarimenti.

Nel corso del 2012 non e registrata la conclusione di un intervento a valere sulla linea di
intervento 1.d). Delle undici operazioni approvate ne risultano concluse complessivamente tre di
cui una é terminata nell’annualita di riferimento del presente rapporto. L'intervento concluso
“Count on me” ha raggiunto i seguenti risultati: con la conclusione del progetto sono stati
raggiunti gli obiettivi prefissati in fase progettuale. E stata realizzata una piattaforma software
che permette la gestione di reti di apparati di rilevamento dei dati del traffico su strada, nonché
la possibilita di interagire con essa tramite un’interfaccia WEB dedicata.

3.1.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Nel corso del 2012 non sono emersi problemi significativi in relazione all’attuazione dell’Asse 1.
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3.2  Priorita 2 “Sostenibilita ambientale della crescita economica”
3.2.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.2.1.1 Progressi finanziari e materiali

Nell’ambito dell’Asse 2 “Sostenibilita ambientale della crescita economica” le attivita si sono
concentrate sull’attuazione dei dodici interventi approvati con i primi quattro inviti a presentare
proposte progettuali (22 operazioni complessivamente approvate di cui 10 concluse nel corso
delle annualita precedenti). Nell’ambito del quinto bando sono stati approvati otto nuovi
interventi per un importo complessivo di circa 2,4 milioni di euro. L'Asse 2 presenta lo stato di
avanzamento finanziario relativo alla spesa piu basso di tutto il Programma: la spesa dei
beneficiari risulta pari al 19,4 %, corrispondente in valore assoluto a 4.871.938,71 €.

Le attivita a valere sulla linea 2.a), attinenti la produzione dell’idrogeno da fonti rinnovabili e suo

utilizzo come vettore di energia, hanno riguardato I'attuazione dell’unico progetto “Tecnologie

all'idrogeno” approvato nell’ambito del secondo invito a presentare proposte progettuali. | ritardi

di spesa relativi all’annualita 2012 (nel cronoprogramma per il 2012 I'importo della previsione di

spesa era di 1,4 milioni di euro) sono imputabili ai rallentamenti imprevisti relativi all’acquisto di

attrezzature tecniche per la produzione e ai rallentamenti relativi alla costruzione degli edifici per

la produzione/distribuzione dell’idrogeno situati a Bolzano sud. | motivi per i ritardi menzionati
sono stati:

- il bando pubblico relativo all’acquisto delle attrezzature tecniche e stato pubblicato due volte
a causa dell’annullamento della prima gara. L'appalto & stato assegnato a gennaio del 2013 e
il contratto sara firmato ad aprile del 2013;

- la costruzione degli edifici per la produzione, lo stoccaggio e il controllo dell'impianto & stata
ritardata a causa anche della vicinanza del cantiere con I'autostrada del Brennero A22. | nuovi
crono programmi prevedono il completamento degli edifici per il mese di maggio 2013. A
seguito del completamento della costruzione degli edifici possono essere installati gli

impianti.
Tabella riepilogativa - Avanzamento procedurale linea di intervento 2.a)
Linea di intervento Operazioni approvate Operazioni concluse al Operazioni attive al
al 31.12.2012* 31.12.2012* 31.12.2012
2.a) 1 0 1

* |l dato e cumulativo, si riferisce alle operazione approvate a partire dal primo anno di attuazione del Programma

Dei quattordici interventi finanziati a valere sulla linea di intervento 2.b) volta a promuovere lo
sviluppo di tecnologie e sperimentazioni legate ad impianti fotovoltaici e solari e alla promozione
del loro sfruttamento risultano conclusi complessivamente undici interventi (vedi tabella
riepilogativa - avanzamento procedurale linea di intervento 2.b). Il valore complessivo del costo
ammesso delle operazioni relative alla linea 2.b) ammonta a 5.718.949,01 € e la spesa copre il
23,3 % del costo approvato.

Nel 2012 & stata avviata una nuova operazione finanziata nell’ambito del quinto invito a
presentare proposte progettuali per complessivi 419.419,01 € che ha ad oggetto I'installazione di
impianti fotovoltaici su due edifici della Provincia Autonoma di Bolzano: centro scolastico di
lingua tedesca di Merano e centro scolastico di lingua italiana di Merano.
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Tabella riepilogativa - avanzamento procedurale linea di intervento 2.b)

Linea di intervento Operazioni approvate Operazioni concluse al Operazioni attive al
al 31.12.2012* 31.12.2012* 31.12.2012
2.b) 14 11 3

* |l dato e cumulativo, si riferisce alle operazione approvate a partire dal primo anno di attuazione del Programma

Le operazioni complessivamente approvate a valere sull’obiettivo operativo 2.c) “Aumentare i
livelli di efficienza del TPL ed il numero di passeggeri con particolare riferimento alle aree
urbane” per un valore totale di 9.054.370,10 € sono sette. Tali interventi a titolarita della

Ripartizione mobilita e del Comune di Aldino hanno prodotto spese alla data del 31.12.2012 di

637.420,28 €. Nel corso del 2012 si sono conclusi due interventi denominati “Realizzazione nelle

stazioni ferroviarie di Ora che Ponte Gardena delle misure necessarie per rendere accessibile

l'utilizzo del treno anche alle persone disabili ed il miglioramento della sicurezza dell'utilizzo delle
stazioni nonché l'accesso e I'utilizzo intermodale delle due stazioni“ e Realizzazione di un centro
intermodale a Lana®” mentre per gli interventi seguenti si descrive lo stato di avanzamento al

31.12.2012 a seguire:

- “Ammodernamento ed potenziamento del servizio tramviario sull'altipiano del Renon”: i
lavori compiuti riguardano la videosorveglianza e illuminazione al fine di garantire piu
sicurezza nelle stazioni (sopratutto per donne e bambini). Nel mese di dicembre del 2012
sono stati appaltati i lavori relativi alla rimessa ferroviaria esistente a Collalbo;

- “Miglioramento dell'offerta del servizio sulla linea ferroviaria Bolzano-Merano™: i lavori
previsti nella stazione di Bolzano Sud sono stati completati a novembre del 2012
(abbattimento e superamento di barriere architettoniche con [Iinnalzamento del
marciapiede, rinnovo panchine e miglioramento struttura/tettoia) e le attivita relative alla
costruzione di una fermata per il nuovo quartiere “Casanova” sono avanzate ed hanno visto
I’approvazione nel corso del 2012 del progetto esecutivo. E stata ottenuta la concessione
edilizia, ed immediatamente é stata avviata la gara per i lavori (scadenza presentazione
offerte 14.01.2013) e i lavori della fermata avranno inizio a marzo del 2013;

- “Miglioramento del servizio dell'autostazione di Bressanone”: nel mese di dicembre del 2012
si sono conclusi i lavori di ristrutturazione dell’autostazione che si sono resi necessari per
rispondere alle esigenze di una sempre maggiore frequenza di autobus. | lavori hanno
riguardato in via principale la costruzione di una nuova tettoia che copre per una trentina di
metri tutto il perimetro della stazione bus, una nuova illuminazione pil potente, quattro
nuovi schermi digitali dove poter osservare gli orari di arrivo e partenze delle corriere e nove
nuove panchine.

Nel 2012 sono state finanziate tre nuove operazioni finanziate nell’lambito del quinto invito a
presentare proposte progettuali per complessivi 1,2 milioni di euro. Tali interventi sono descritti
nel dettaglio nel capitolo 2.1.7.

Tabella riepilogativa - avanzamento procedurale linea di intervento 2.c)

Linea di intervento Operazioni approvate Operazioni concluse al Operazioni attive al
al 31.12.2012* 31.12.2012* 31.12.2012
2.c) 8 2 6

* |l dato e cumulativo, si riferisce alle operazione approvate a partire dal primo anno di attuazione del Programma

2 progetto riveste un'importanza strategica nell'offerta del trasporto pubblico locale (TPL) poiché Lana si trova nel
crocevia di importanti linee di trasporto pubblico. La Val d'Ultimo, la linea di Tesimo e quella del Passo Palade si
incontrano a Lana dove passa la linea principale che collega le stazioni ferroviarie di Postal e Merano. Un punto di
interscambio funzionale e dotato di tutti gli accessori necessari risulta fondamentale per aumentare I'attrattivita del
sistema di trasporto pubblico.
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Gli interventi finanziati a valere sulla linea di intervento 2.d) hanno ad oggetto la definizione e
implementazione di nuove modalita di tariffazione e pagamento e di informazione e sono
denominati "Infomobilita” e "Sistemi innovativi di pagamento”. L'importo ammesso delle due
operazioni a titolarita dalla Ripartizione Mobilita € di 3.502.500,00 € e le spese sostenute nel
corso del 2012 ammontano a complessivi 2.119.387,30 €. | due progetti si sono conclusi nel corso
del 2012 e hanno registrato delle economie dovute ai ribassi in sede di gara e ad alcune scelte
tecnologiche effettuate in sede di progettazione degli interventi.

Tabella riepilogativa - avanzamento procedurale linea di intervento 2.d)

Linea di intervento Operazioni approvate Operazioni concluse al Operazioni attive al
al 31.12.2012* 31.12.2012* 31.12.2012
2.d) 2 2 0

* |l dato & cumulativo, si riferisce alle operazione approvate a partire dal primo anno di attuazione del Programma

L’attuazione della linea d'intervento 2.e), orientata a sviluppare iniziative di programmazione e
pianificazione nel campo della mobilita e del pendolarismo, registra lo stato di avanzamento
dell’intervento approvato prima del 2012 a valere sulla presente linea denominato “NaMoBu -
Mobilita sostenibile nel Burgraviato”. L'importo pubblico ammesso & di 386.331,00 € e la spesa
pubblica sostenuta nel corso del 2011 ammonta a 67.402,34 €. “NaMoBu”, ha |'obiettivo di
sviluppare un piano strategico dettagliato per una mobilita sostenibile nella Comunita
Comprensoriale del Burgraviato. Il progetto riguarda tutte le forme di mobilita, dal trasporto
privato alla mobilita pedonale e ciclabile, dal trasporto pubblico a quello di merci. All'inizio del
2012 si sono tenuti i workshop iniziali con la partecipazione dei diversi Comuni interessanti dal
progetto e sono ora disponibili i primi risultati che influenzeranno i successivi sviluppi di
“NaMoBu”. Durante i workshop si & cercato innanzitutto di capire com’e oggi la situazione nei 28
Comuni coinvolti e quali sono le problematiche concernenti il tema della mobilita in ognuno di
essi. Inoltre, e stato valutato dettagliatamente quanto emerso dagli incontri con i Comuni,
tenendo conto dei quattro temi centrali del progetto, ossia mobilita, demografia, fattori
economici e urbanistici. Gli esiti sono stati presentati ufficialmente ai rappresentanti comunali in
occasione del 1° “Forum Namobu”, tenutosi I’ 8 marzo del 2012. Occorre tenere presente che il
Burgraviato € un comprensorio ricco di realta molto diverse I'una dall’altra, afferma mentre a
Merano e dintorni la mobilita & tipicamente urbana, altri Comuni, come Scena e Tirolo,
presentano una densita di traffico turistico molto alta. Ci sono poi altre zone, come ad esempio
I’Alta Val di Non, che hanno un carattere prettamente rurale con poco traffico. Alla fine del 2012
ha avuto inizio I'organizzazione di seminari che prevedono la partecipazione sia dei rappresentati
comunali che dei gruppi d’interesse presenti nel comprensorio che, con il supporto tecnico di
alcuni esperti, dovranno proporre soluzioni per la mobilita del futuro. Nelle fasi successive del
progetto sono previste anche serate cittadine aperte a tutti, a conferma del carattere
partecipativo del progetto “NaMoBu”.

Con i quinto invito a presentare proposte progettuali sono state ammesse a finanziamento nel
corso del 2012 quattro nuove operazioni per complessivi 1,2 milioni di euro. Tali interventi dal
titolo "Mitiga rumore: interventi alternativi di mitigazione del rumore ferroviario", “Carsharing
Alta Val Venosta/Obervinschgau” e “Ritten mobil/Renon mobile“sono descritti nel dettaglio nel
capitolo 2.1.7.

Tabella riepilogativa - avanzamento procedurale linea di intervento 2.e)

Linea di intervento Operazioni approvate Operazioni concluse al Operazioni attive al
al 31.12.2012* 31.12.2012* 31.12.2012
2.e) 5 0 5

* |l dato e cumulativo, si riferisce alle operazione approvate a partire dal primo anno di attuazione del Programma
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Tabella 6 — Obiettivi Asse prioritario 2 “Sostenibilita ambientale della crescita economica”
(Cfr tabella Il.1 e tabella 1.2 del PO CRO FESR)

Obiettivo specifico: Favorire lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile

Indicatori di risultato

Indicatori Linea di Obiettivo Risultati

partenza 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nm3 di H2/anno prodotti da
fonti alternative (Nm3 di 0 430.000 0 0 0 0 0 0
H2/anno)
Capacita addizionale installata
per la produzione di energia
da fonti rinnovabili (MW), 0 450 0 0 0,36 1,67 1,99 1,99
Cl*24

Obiettivo specifico: Promuovere lo sviluppo di sistemi di trasporto pulito nelle aree urbane
Indicatori di risultato
Indicatori*® el Obiettivo Risultati

partenza 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Offerta di servizi TPL 25.532.340 | 27.064.280 NA NA NA NA NA NA
(vett*km)
Domanda di trasporto

. 305.497.954 336.047.749 NA NA NA NA NA NA

pubblico locale (Pax/km)
Numero di persone che
utilizzano sistemi di
trasporto sostenibile 15.635.351 50.000.000 NA NA NA NA NA NA
(persone / mese) in ambito
urbano
Popolazione aggiuntiva
servita da trasporti urbani - - - - - - - -
migliorati31, Cl* 22

Obiettivo operativo2 a) Promuovere la produzione dell’idrogeno da fonti rinnovabili e utilizzo come energia alternativa pulita

Indicatori di realizzazione

Linea di Risultati
Indicatori Obiettivo

partenza 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nun.wero.dll interventi 0 4 0 0 0 0 0 0
realizzati (idrogeno)
Numero di siti per la
produ2|o.ne di |drog?no,.lo 0 ) 0 0 0 0 0 0
stoccaggio e la distribuzione
realizzati

Obiettivo operativo 2 b) Promuovere lo sviluppo di tecnologie e sperimentazioni legate ad impianti fotovoltaici e solari e

promozione del loro sfruttamento

Indicatori di realizzazione

Indicatori Linea di Obiettivo Risultati
partenza 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Numero di interventi
realizzati (impiani fotovoltaici 0 20 0 0 3 9 10 11
e solari)
Numero di nuovi impianti
oggetto di sostegno (impiani 0 18 0 0 3 9 10 11
fotovoltaici e solari)

% Fonte Ripartizione Mobilita, ultimo dato disponibile si riferisce al 2005.
31| dati relativi all'indicatore in oggetto non sono attualmente disponibili e saranno quantificati correttamente nel RAE

2013.
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Obiettivo operativo 2 c): Aumentare i livelli di efficienza del TPL ed il numero di passeggeri con particolare riferimento alle
aree urbane — miglioramento e pianificazione contestuale del TPL (ferro-gomma) e introduzione del cadenzamento ferroviario

in nuove linee

Indicatori di realizzazione

Linea di Risultati
Indicatori Obiettivo
partenza 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Numero di progetti (Trasporti) 0 20 0 0 0 0 3 16
ClI*13
Numero di Progett| di aree di 0 3 0 0 0 0 0 1
interscambio

Obiettivo operativo 2 d) Aumentare i livelli di efficienza del TPL ed il numero di passeggeri con particolare riferimento alle
aree urbane - definizione e implementazione di nuove modalita di tariffazione e pagamento e di informazione
Indicatori di realizzazione

Linea di Risultati
Indicatori Obiettivo
partenza 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Numero di punti informativi
dinamici che forniscono 0 500 0 0 0 0 0 1
informazioni in tempo reale
Numero di servizi promossi
pgr informare g o.rganlzzare 0 5 0 0 0 0 0 1
gli spostamenti (via web e
servizi di telefonia mobile)

Obiettivo operativo 2 e): Promuovere I'adozione di modalita sostenibili di spostamento di persone in ambito urbano -
pendolarismo e mobility management

Indicatori di realizzazione

Linea di Risultati
Indicatori Obiettivo
partenza 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Numero d.l Stlfdl di supporto 0 3 0 0 0 0 0 0
alle azioni da implementare
Numero di iniziative connesse
alla implementazione di 0 12 0 0 0 0 0 0
sistemi di trasporto pulito
Num.erc.) di a.2|on| di 0 5 0 0 0 0 0 0
sensibilizzazione
N° realizzazione di siti web 0 1 0 0 0 0 0 0
* Cl= Core Indicators
Tabella 7- Importi impegnati ed erogati32
Contributo totale Attuazione finanziaria
Asse 2 (come da PO) Impegni Pagamenti’® Impegni Pagamenti
(a) (b) (c) (b/a) (c/a)
Priorita
Sostenibilita
. 25.097.644,00 25.477.755,11 | 4.871.938,71 102% 19%
ambientale della
crescita economica

%2 )| dato finanziario riportato nella presente tabella & aggregato per "Asse prioritario" che per I'AdG individua le
"Priorita" del PO. Si sottolinea inoltre, che il dato finanziario & tratto dall’applicativo SRTP, messo a disposizione dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato — Ispettorato Generale
per i Rapporti Finanziari con I'Unione Europea. Visto che il dato finanziario che restituisce SRTP € aggregato per Asse si
reputa opportuno riportare il dato ufficiale trasmesso sia a livello centrale che comunitario alla data del 31.12.2012 con
I'aggregazione disponibile a sistema.
3 Spesa sostenuta dai beneficiari e registrata nell’applicativo SRTP.
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3.2.1.2 Analisi qualitativa

Nell’ambito dell’Asse 2 & possibile descrivere i risultati con riferimento agli interventi rientranti
nelle attivita finanziate con la linea di intervento 2.b) “Promuovere lo sviluppo di tecnologie e
sperimentazioni legate ad impianti fotovoltaici e solari e promozione del loro sfruttamento”. Nel
corso del 2012 si & concluso l'ultimo intervento attivo finanziato con il secondo invito a
presentare proposte progettuali che ha visto la realizzazione dell'impianto fotovoltaico presso la
discarica risanata “Valsura” nella zona industriale di Lana. Il progetto si & reso necessario a causa
dei costi considerevoli della manutenzione della discarica ed ha permesso la copertura dell'intero
fabbisogno energetico della stazione di trasbordo dei rifiuti solidi urbani (in esercizio per tutti i 26
comuni membri della comunita comprensoriale del Burgraviato) con |'energia "verde".

Al fine di conseguire I'obiettivo specifico 2: “Favorire lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile”,
sono stati implementate complessivamente 14 operazioni relative all’energia rinnovabile (a
fronte di un obiettivo iniziale pari a 20). Alla data del 31.12.2012 i MWh prodotti da fonti
alternative (energia elettrica mediamente prodotta all’anno) sono pari a 2.246,26 e la capacita
addizionale installata per la produzione di energia da fonti rinnovabili (potenza effettivamente
installata) e di 1,99 MW.

Inoltre, ai fini del conseguimento dell’obiettivo specifico del PO inerente la promozione dello
sviluppo di sistemi di trasporto pulito nelle aree urbane, sono state finanziate 16 operazioni che
realizzano progetti nel settore dei trasporti e che assicurano sostenibilita e aumentano
I'attrattivita di citta e centri minori. Purtroppo, come evidenziato nel capitolo precedente le
attivita finanziate hanno evidenziato notevoli ritardi in fase di avvio e nonostante le attivita si
stiano realizzando le spese rendicontate risultano ancora molto basse.

In particolare a valere sulla linea di intervento 2.c) si sono concluse le due seguenti operazioni e

si descrivono di seguito i relativi risultati raggiunti:

- “Realizzazione nelle stazioni ferroviarie di Ora che Ponte Gardena delle misure necessarie per
rendere accessibile I'utilizzo del treno anche alle persone disabili ed il miglioramento della
sicurezza dell'utilizzo delle stazioni nonché ['accesso e l'utilizzo intermodale delle due
stazioni“, il progetto e terminato il 31.12.2012.

Alla stazione ferroviaria di Ponte Gardena e stata effettuata la sistemazione del piazzale e
del parcheggio. | lavori sono stati conclusi nel 2011. L'importo complessivo dei lavori e delle
spese tecniche sostenute ammonta a 550.000 € di cui 470.800 per i lavori.

A Ora l'azienda elettrica ha fornito gli allacciamenti (posa di nuovo conduttore di potenza
idonea) e I'impresa ha provveduto all’installazione ed al collaudo degli impianti ascensori. Il
collaudatore ha provveduto al sopralluogo per la verifica delle opere. Il 27 dicembre in
accordo con RFIl si € provveduto alla messa in servizio degli impianti. L'importo totale
finanziato ammonta a 1.306.800,00 € e alla data del 31.12.2012 sono state certificate le
spese sostenute di 534.164,27. L'importo residuo del finanziamento é stato rendicontato
alla Ripartizione Mobilita e sara liquidato nei primi mesi del 2013.

- “Realizzazione di un centro intermodale a Lana®”: rispetto al progetto preliminare, su
interessamento del Sindaco del Comune di Lana, & stata richiesta la valutazione dello
spostamento dalla precedente sede ad un area limitrofa, circa 80 metri piu a nord. Dalla

valutazione fatta con i rappresentati delle aziende di trasporto locale SAD e SASA, € emersa la

el progetto riveste un'importanza strategica nell'offerta del trasporto pubblico locale (TPL) poiché Lana si trova nel
crocevia di importanti linee di trasporto pubblico. La Val d'Ultimo, la linea di Tesimo e quella del Passo Palade si
incontrano a Lana dove passa la linea principale che collega le stazioni ferroviarie di Postal e Merano. Un punto di
interscambio funzionale e dotato di tutti gli accessori necessari risulta fondamentale per aumentare I'attrattivita del
sistema di trasporto pubblico.
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necessita di predisporre un maggior numero di stalli e di capacita superiore. Nel coso
dell’anno 2012 sono stati eseguiti i lavori per 'ultimazione dell’edificio, I'installazione degli
infissi per porte e finestre e messi in opera i pavimenti ed i rivestimenti dei locali servizi.
Contemporaneamente sono stati ultimati i lavori di installazione della caldaia e il gruppo di
ventilazione. Sono state installate le pensiline in corrispondenza degli stalli di arresto degli
autobus. Nei primi giorni di dicembre sono stati installati i sanitari e la rubinetteria. Si &
proceduto alla finitura delle pareti interne ed all’installazione degli arredi. Contestualmente
sono state fornite le apparecchiature d’ausilio al servizio di trasporto pubblico (monitor e
distributori automatici per ticket).

L'area é stata resa disponibile in via provvisoria al servizio pubblico per poter ultimare i lavori
di allacciamento della rete elettrica interferenti con la fermata provvisoria. L’autostazione di
Lana & stata inaugurata il 19.12.2012. Le spese sostenute a valere sul progetto di circa
690.000 €, corrispondenti al valore totale del finanziamento concesso, sono state inviate nei
primi mesi del 2013 alla Ripartizione Mobilita per i controlli di propria competenza.

L'implementazione delle attivita finanziate nell’ambito della linea 2.d) rispondono al duplice
obiettivo di aumentare i livelli di efficienza del TPL ed il numero di passeggeri con particolare
riferimento alle aree urbane e di definire ed implementare nuove modalita di tariffazione e
pagamento e di informazione. Nel 2012 si sono conclusi i due progetti a titolarita della
Ripartizione Mobilita sotto elencati e sono stati conseguiti i seguenti risultati:

- "Infomobilita": il progetto si & concluso a novembre del 2012 e sono state realizzate diverse
attivita e in particolare:

- un Centro provinciale dell'Infomobilita: e stato acquistato un software per la gestione di
un servizio di infomobilita che raccolga le informazioni provenienti ai diversi settori della
mobilita creando una piattaforma in grado di divulgare informazioni ad operatori ed
utenti finali;

- inserimento di un QR-code presso gli orari delle fermate e il miglioramento del web-
service per la consultazione degli orari del trasporto pubblico e delle informazioni
aggiornate;

- monitor e infopoint interattivi:i sono state acquistate e messe in funzione 44
apparecchiature informative (monitor e Totem per il trasporto pubblico locale).

- "Sistemi innovativi di pagamento": la SAD/SII, a cui e stata affidata l'installazione delle nuove
apparecchiature per la convalida dei documenti di viaggio su tutti i mezzi del parco rotabile
della Provincia di Bolzano e alle Stazioni, ha concluso le operazioni necessarie per I'entrata in
funzione del nuovo sistema contact-less. |l 14 febbraio 2012 sono entrate in vigore le nuove
tariffe per il trasporto pubblico locale e gli utenti che ne fanno richiesta, riceveranno
direttamente a casa le tessere contact-less “Slidtirol-pass”. E’' stata prevista una fase
transitoria durante la quale & stato monitorato il corretto funzionamento delle
apparecchiature ed e stato dato supporto continuo agli utenti che non ne conoscevano le
modalita di utilizzo. Il progetto si & concluso nel mese di ottobre del 2012.

3.2.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

L'Asse 2 presenta dei ritardi di attuazione ed in particolare di spesa rispetto alle linee di
intervento 2.a), 2.c), 2.d) e 2.e).

L'unico progetto approvato a valere sulla linea di intervento 2.a) denominato “Tecnologie
all'idrogeno” presenta uno stato di avanzamento delle attivita ma non ha prodotto spese nel
corso del 2012. L’AdG ha sensibilizzato il Beneficiario nel corso di riunioni tecniche periodiche
dell'importanza di accelerare le procedure di rendicontazione a fronte delle attivita gia espletate
come descritto nel dettaglio nel capitolo 3.2.1.1.
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La Ripartizione mobilita, responsabile delle linee di intervento nel settore dei trasporti (2.c), 2.e)
e 2.e)), che evidenziano un livello di spesa non adeguato rispetto al complessivo avanzamento del
Programma, ha tenuto costantemente informata I’AdG della situazione relativa allo stato di
avanzamento degli interventi e ha garantito nel corso del 2012 un buon avanzamento della spesa
che sara certificata alla Commissione solo nella prima meta del 2013.
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3.3.  Priorita 3 “Prevenzione dei rischi naturali”
3.3.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.3.1.1 Progressi finanziari e materiali

Nell’ambito dell’Asse 3 “Prevenzione dei rischi naturali” le attivita si sono concentrate
sull’attuazione delle operazioni approvate per un totale di trentacinque operazioni, pari a
18.102.805,00 € e ad una spesa, al 31 di dicembre del 2012, di 12.009.033,56 € come evidenziato
nella tabella 9. Con il quinto bando sono stati approvati 10 nuovi interventi per un valore rispetto
al costo ammesso di circa 5,3 milioni di euro. L’attuazione finanziaria dell’Asse & positiva e la
spesa dei Beneficiari risulta pari al 62% rispetto al costo programmato.

A valere sulla linea di attivita 3.a), orientata alla realizzazione di un sistema informativo e di

monitoraggio dei sistemi idraulici, sono stati finanziati complessivamente otto interventi per un

costo pubblico totale di circa 2,5 milioni di euro. La spesa dei beneficiari alla data del 31.12.2012

ammonta a 1.239.820,00 € pari al 49 % del costo ammesso. L’attuazione nel corso dell’annualita

2012 ha riguardato:

- il completamento dei lavori relativi alle stazioni idrometriche che effettuano il monitoraggio
del rio Braies e del rio Ram;

- il proseguimento dei lavori avviati nel mese di ottobre del 2011 per I'installazione delle due
stazioni idrometriche che effettuano il monitoraggio del fiume Adige a Ponte Adige e a Tel.
In particolare rispetto alla stazione a ponte Adige si registra, che alla fine del 2012 a seguito
dell'approvazione della commissione tecnica provinciale della progettazione esecutiva e
della redazione del piano di sicurezza e coordinamento sono stati definiti e richiesti ulteriori
nulla osta necessari alla realizzazione dei lavori (deviazione pista ciclabile, interferenza
metanodotto, fangodotto, linee elettriche interrate e aeree). Sono stati inoltre effettuati dei
colloqui preliminari per la valutazione di strumentazione ed apparecchiature idonee al
monitoraggio del sito specifico oltre alla sottoscrizione della dichiarazione di assenso
all'esproprio e quindi all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario della p.f. privata
interessata dagli interventi. L'inizio dei lavori & previsto per meta febbraio del 2013.
L'avanzamento delle attivita relative all'installazione della stazione idrometrica che
effettuano il monitoraggio del fiume Adige a Tel rispecchia quella sopra descritta per la
stazione a Ponte Adige.

Con il quinto bando sono stati finanziati due ulteriori interventi sulla presente linea di intervento
(stazione idrometrica del fiume Isarco a Bressanone e la stazione idrometrica sul fiume Valsura a
Lana) per un valore di circa 500.000 €.

Tabella riepilogativa - Avanzamento procedurale linea di intervento 3.a)

Linea di intervento Operazioni approvate Operazioni concluse al Operazioni attive al
al 31.12.2012%* 31.12.2012* 31.12.2012
3.3) 8 4 4

* |l dato € cumulativo, si riferisce alle operazione approvate a partire dal primo anno di attuazione del Programma

La realizzazione di piani integrati di prevenzione dei rischi idraulici e delle conseguenti esigenze di
gestione degli ecosistemi fluviali previsti della linea di attivita 3.b) ha visto I'approvazione di un
totale di nove interventi per un totale di 3.232.000,00 €. La spesa al 31 dicembre 2012 per le
nove operazioni ammonta a 1.667.781,08 € pari al 53% del costo totale approvato. Le operazioni
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complessivamente concluse sono sei, di cui una denominata “Gestione integrata del rischio dei
bacini montani — approfondimento progetto di piano” che si € conclusa ad aprile del 2012.

Tabella riepilogativa - Avanzamento procedurale linea di intervento 3.b)

Linea di intervento

Operazioni approvate
al 31.12.2012*

Operazioni concluse al
31.12.2012*

Operazioni attive al
31.12.2012

3.h)

9

6

3

* |l dato e cumulativo, si riferisce alle operazione approvate a partire dal primo anno di attuazione del Programma

Con i cinque inviti a presentare proposte progettuali sono stati approvati nell’ambito delle
attivita della linea 3.c) “Progettazione e realizzazione di interventi di sistemazione fluviale e
riqualificazione ecologica” finalizzati alla prevenzione dei rischi, diciotto interventi per un totale
di 12.474.000,00 €. In particolare, con il quinto call sono state approvate cinque nuove operazioni
per un importo totale di circa 3,4 milioni di euro. Le spese totali al 31 dicembre della presente
linea di attivita ammontano a 9.101.432,48 €. Gli interventi conclusi alla data del 31.12.2012 sono
complessivamente otto. L'intervento completato nel 2012 ha previsto la realizzazione della
seguente opera: difesa idraulica Vipiteno — lotto 1.

Tabella riepilogativa - Avanzamento procedurale linea di intervento 3.c)

Linea di intervento

Operazioni approvate
al 31.12.2012*

Operazioni concluse al
31.12.2012*

Operazioni attive al
31.12.2012

3.c)

16

8

8

* |l dato e cumulativo, si riferisce alle operazione approvate a partire dal primo anno di attuazione del Programma

Tabella 8 — Obiettivi Asse prioritario 3 “Prevenzione dei rischi naturali”

(Cfr Tabella 111.1 e tabella 111.2 del PO CRO FESR)

Obiettivo specifico: Accrescere la sicurezza con un approccio preventivo

Indicatori di risultato

Indicatori Linea di Obiettivo Risultati
partenza 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Corsi d’acqua monitorati in
continuo sul totale dei corsi 13 17 13 13 13 13 13 13
principali
Numero di persone
beneficiarie di misure di 0 2.000 0 0 0 30 2117 | 4.033
prevenzione dalle alluvioni,
Cl* 32

Obiettivo operativo 3 a): Potenziare i sistemi informativi finalizzati alla prevenzione dei rischi idrogeologici

Indicatori di realizzazione
Indicatori el Obiettivo Risultati
partenza 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Num.ero di r.etl di . 0 1 0 0 0 0 0 0
monitoraggio realizzate
Numero di stazioni
idrometriche progettate e 0 8 0 0 0 1 2 4
realizzate
Numero di stazioni
|dromet.r|d.1e e5|s.ten.t| 0 3 0 0 0 1 5 4
convertite in stazioni
funzionanti in tempo reale
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Obiettivo operativo 3 b): Promuovere la sostenibilita degli interventi di sistemazione dei corpi idrici e la compatibilita delle
scelte progettuali finalizzate alla prevenzione dei rischi con il contesto naturale e antropico in cui si interviene
‘ Indicatori di realizzazione

Linea di Risultati
Indicatori Obiettivo
partenza 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Numero di studi integrati di
gestl'on.e degh spazi fluviali e 0 4 0 0 1 3 5 6
studi di bacino per la
prevenzione dei rischi

Obiettivo operativo 3 c): Promuovere interventi innovativi per la prevenzione dei rischi idrogeologici e la difesa del suolo

Indicatori di realizzazione

Linea di Risultati
Indicatori Obiettivo
partenza 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Numero di interventi di
.S|ster'r.1a2|one idraulica e.d . 0 5 0 0 ) ) 5 6
idraulica/forestale degli spazi
fluviali progettati
Numero di progetti
(Prevenzione dei Rischi), CI* 0 12 0 1 3 6 9 14
31

* Cl= Core Indicators

Tabella 9 — Importi impegnati ed erogati35

Contributo totale Attuazione finanziaria
Asse 3 (come da PO) Impegni Pagamenti*® Impegni Pagamenti
(a) (b) (c) (b/a) (c/a)
Priorita
Prevenzione dei 19.478.769,00 18.102.805,00 | 12.009.033,56 93% 62%

rischi naturali

3.3.1.2 Analisi qualitativa

Per il conseguimento dell’obiettivo specifico diretto ad accrescere la sicurezza con un approccio
preventivo sono state finanziate complessivamente 23 operazioni che realizzano progetti di
prevenzione dei rischi.

Alla data del 31.12.2012 sono state realizzate 4 stazioni idrometriche in tempo reale (di cui due

sono terminate negli anni precedenti all'anno di riferimento del presente rapporto). In

particolare si evidenziano i risultati raggiunti, nell’ambito dell’Asse 3 e delle attivita 3.a), con

I'ultimazione delle due stazioni idrometriche avvenuta nel 2012:

- il 3 luglio del 2012 & entrata in servizio la stazione idrometrica disposta sul tratto vallivo del
rio Braies. Questo rappresenta un punto integrativo della rete di monitoraggio delle acque
superficiali in Alto Adige, in linea con il Piano generale di utilizzazione della acque pubbliche

% | dato finanziario riportato nella presente tabella & aggregato per "Asse prioritario" che per I'AdG individua le
"Priorita" del PO. Si sottolinea inoltre, che il dato finanziario & tratto dall’applicativo SRTP, messo a disposizione dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato — Ispettorato Generale
per i Rapporti Finanziari con I'Unione Europea. Visto che il dato finanziario che restituisce SRTP € aggregato per Asse si
reputa opportuno riportare il dato ufficiale trasmesso sia a livello centrale che comunitario alla data del 31.12.2012 con
I'aggregazione disponibile a sistema.

% Spesa sostenuta dai beneficiari e registrata nell’applicativo SRTP.
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(PGUAP), che incentiva le attivita rivolte ad un miglioramento delle conoscenze idrologiche
sui bacini di piano;

- il 26 luglio del 2012 & entrata in servizio la stazione idrometrica sul rio Ram, che drena la
valle Monastero e confluisce nell’Adige presso Glorenza. Il bacino drenato e peraltro
transfrontaliero, dato che ben dei 134 di complessivi 190 km quadrati di superficie si trovano
in territorio svizzero. Anche in questa regione il nuovo punto di monitoraggio assume
rilevanza strategica.

Infine, come segnalato nel RAE 2011, & utile sottolineare che due centri urbani principali (>20000
abitanti) attualmente gia beneficiano di nuove infrastrutture di monitoraggio dei corsi d'acqua
(Bolzano e Merano).

Accanto alla realizzazione di piani di gestione interdisciplinari per ambiti fluviali e bacini montani,
il Programma prevede anche la progettazione e la realizzazione di opere volte alla prevenzione
dei pericoli naturali presenti in aree particolarmente a rischio. Alla data del 31.12.2012 sono stati
realizzati complessivamente 6 interventi di sistemazione idraulica ed idraulica/forestale degli
spazi fluviali che erano stati progettati rispetto al totale dei 14 interventi attivati a valere sul
Programma.

L'implementazione delle attivita finanziate nell’lambito della linea 3.b) rispondono al duplice
obiettivo di promuovere la sostenibilita degli interventi di sistemazione dei corpi idrici e di
favorire la compatibilita delle scelte progettuali di prevenzione dei rischi con il contesto naturale
e antropico in cui si interviene. Nel 2012 si e conclusa I'operazione denominata “Gestione
integrata del rischio dei bacini montani — approfondimento progetto di piano”. Nell' ambito del
progetto sono state elaborate delle linee guida per la redazione di piani integrati di bacino con
indicazioni relative alla metodologia dell'analisi riguardanti I'ecologia terrestre, I'uso del suolo e
I'aspetto forestale e dell'agricoltura.

Gli interventi approvati nell’ambito della linea di intervento 3.c) hanno ad oggetto Ia
realizzazione di interventi di sistemazione fluviale e la riqualificazione ecologica con I'obiettivo di
mettere in sicurezza da pericoli naturali le zone abitative e commerciali. Tali interventi
costituiscono la messa in opera delle scelte progettuali effettuate con le operazioni finanziate
nell’ambito della linea di intervento 3.b). L'intervento che si € concluso nel 2012 denominato
“Difesa idraulica Vipiteno — lotto 1” ha riguardato una serie di interventi tra i quali i primi lavori di
allargamento della sezione di deflusso del fiume Isarco nella citta di Vipiteno, su un tratto di 200
metri. Questi lavori rappresentano l'inizio di una serie di azioni per la protezione contro le piene
di Vipiteno; nei prossimi anni seguiranno altri lotti per completare i lavori di sistemazione.

La protezione completa delle aree residenziali di Vipiteno, Sluderno e Brunico sara raggiunta solo
con la messa in opera di tutti gli interventi di protezione progettati. La costruzione e
manutenzione degli interventi di protezione in ambito residenziale rappresentano una grande
sfida con riferimento all’accettazione sia dei soggetti decisori sia della cittadinanza. A tale scopo
sono state organizzate manifestazioni informative nei luoghi oggetto di intervento dove é stato
presentato e discusso il progetto.

Nel mese di novembre del 2012 la Ripartizione Opere Idrauliche della Provincia Autonoma di
Bolzano, la Facolta di Scienze e Tecnologie della Libera Universita di Bolzano e il Centro ltaliano
per la rigualificazione fluviale (CIRF) hanno organizzano il secondo Convegno lItaliano sulla
Riqualificazione Fluviale, avente per titolo "Riqualificazione fluviale e gestione del territorio"
Questo evento, si rivolge agli enti pubblici, ai professionisti del settore, al mondo della ricerca
scientifica, alle associazioni, agli operatori economici legati ai fiumi, perché si confrontino sui
temi di maggiore rilievo in Italia e mostrino le piu significative esperienze realizzate in relazione al
miglioramento dello stato ecologico dei corsi d’acqua e pil in generale alla sostenibilita della
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pianificazione e gestione di bacino. Nel corso dell’evento é stata organizzata I’escursione ai siti in
Val Pusteria, Valle Aurina e alta Val d’lIsarco dove sono stati realizzati interventi concepiti
necessariamente a protezione da eventi mirati alla riduzione del rischio idraulico ed anche alla
riqualificazione fluviale cofinanziati dal PO.

3.3.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Nel corso del 2012 non sono emersi problemi significativi in relazione all’attuazione dell’Asse 3.
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3.3.  Priorita 4 “Assistenza tecnica”

3.3.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.3.1.1 Progressi finanziari e materiali

L'importo dedicato all’Asse 4 “Assistenza Tecnica” e di 2.996.735 € pari al 4% del costo totale
programmato. Nel corso del 2012 sono state sostenute spese per 1.029.473,40 € pari al 34% del
costo programmato.

Nell’lambito dell’Asse 4 “Assistenza tecnica”, e nello specifico delle attivita concernenti la

definizione di un sistema ottimale di attuazione, sorveglianza e controllo nel mese di gennaio del

2011 & stato firmato il contratto di affidamento del servizio per 'attuazione del Servizio di

Assistenza Tecnica all’Autorita di Gestione del PO per gli anni 2011-2013. Il valore del contratto

ammonta a 327.248,26 €. Il contenuto del servizio di assistenza tecnica si articola nei seguenti tre

ambiti di attivita:

v/ assistenza tecnica all'Autorita di Gestione nell'ambito delle attivita riconducibili alla gestione
ed attuazione del PO;

v' assistenza tecnica all’Autoritd di Gestione per |'attivazione ed il corretto funzionamento del
sistema di monitoraggio;

v/ assistenza tecnica all'Autorita di Gestione in materia di gestione e di controllo di primo
livello della spesa relativa ad attivita finanziate.

Per quanto riguarda in particolare le attivita di informazione e pubblicita, svolte in esecuzione del
Piano di comunicazione del Programma, si rimanda ai dati di dettaglio descritti nel capitolo 6 del
presente Rapporto.

Tabella riepilogativa - Avanzamento procedurale linee di intervento Asse 4

Linea di intervento Operazioni approvate Operazioni concluse al Operazioni attive al
al 31.12.2012* 31.12.2012* 31.12.2012
4.a) 9 6 3
4.b) 1 1 0
4.c) 1 0 1
4.d) 6 5 1

* |l dato e cumulativo, si riferisce alle operazione approvate a partire dal primo anno di attuazione del Programma

Tabella 10 — Obiettivi Asse prioritario 4 “Assistenza tecnica”

Obiettivo specifico: Implementare un efficiente sistema di gestione del Programma

Indicatori di risultato

Linea di Risultati
Indicatori Obiettivo

partenza 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Raggiungimento soglia (n+2)
in anticipo rispetto al 31/12 di Sl S S Sl S
ogni anno
Quota della popolazione a NI 50% NI NI NI NI NI NI
conoscenza del programma.

37 |n virtu del contratto di compravendita di rami d’azienda stipulato in data 9 novembre 2012 la societa Ernst & Young
Financial — Business Advisors S.p.A. € subentrata ad Ecosfera S.p.A. nel contratto di Assistenza Tecnica per |'attuazione
del Servizio di AT all’Autorita di Gestione del Programma Operativo. || Gruppo di Lavoro, della societa Ernst & Young si
presenta composto complessivamente di 9 figure professionali con esperienza specifica nel campo dell’attuazione dei
fondi comunitari.
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Obiettivo operativo 4 a): Definire un sistema ottimale di attuazione, sorveglianza e controllo

Indicatori di realizzazione

. . Linea di . Risultati
Indicatori Obiettivo
partenza 2007 2008 2009 2010 2011 2012
N° rapporti annyall e finali di 0 9 1 ) 3 4 5 6
esecuzione
N° di audit effettuati 0 18 0 0 6 19 30 40
Obiettivo operativo 4 b): Garantire un’adeguata attivita di monitoraggio e valutazione
Indicatori di realizzazione
i i Risultati
Indicatori e Obiettivo
partenza 2007 2008 2009 2010 2011 2012
N snstgml di momtgraggm 0 1 0 0 0 0 0 0
implementati
N° valutazioni e studi sul 0 6 0 0 0 1 ) 4
programma
Obiettivo operativo 4 c): Promuovere l'informazione e la pubblicita del Programma
Indicatori di realizzazione
i i Risultati
Indicatori ] Obiettivo
partenza 2007 2008 2009 2010 2011 2012
N° azioni di comunicazione
(incontri s'ul terrlto'rlo, 0 10 5 10 15 20 24 36
brochure informative,
seminari, ecc...)
N° azioni di diffusione dei
risultati (brochure informative
sui progetti realizzati, 0 4 0 1 3 5 7 13
pubblicazioni sul sito web,
incontri sul territorio)
Tabella 11 — Importi impegnati ed erogati38
Contributo totale Attuazione finanziaria
Asse 4 (come da PO) Impegni Pagamenti® Impegni Pagamenti
(a) (b) (c) (b/a) (c/a)
Priorita
2.996.735,00 1.789.014,25 1.029.473,40 60% 34%

Assistenza Tecnica

3.3.1.2 Analisi qualitativa

Come evidenziato nel paragrafo precedente, 'AdG si & avvalsa nel 2012 del supporto di
un’Assistenza Tecnica esterna per ciascuna delle fasi proprie del ciclo di vita dei Fondi strutturali,
vale a dire programmazione, monitoraggio, gestione/controllo, valutazione del Programma (cfr.

Fig 2).

% )| dato finanziario riportato nella presente tabella & aggregato per "Asse prioritario" che per I'AdG individua le
"Priorita" del PO. Si sottolinea inoltre, che il dato finanziario & tratto dall’applicativo SRTP, messo a disposizione dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato — Ispettorato Generale
per i Rapporti Finanziari con I'Unione Europea. Visto che il dato finanziario che restituisce SRTP € aggregato per Asse si
reputa opportuno riportare il dato ufficiale trasmesso sia a livello centrale che comunitario alla data del 31.12.2012 con
I'aggregazione disponibile a sistema.

% Spesa sostenuta dai beneficiari e registrata nell’applicativo SRTP.
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Fig. 2 — Fasi del ciclo di vita del PO e tipologie di supporto di Assistenza Tecnica

PROGRAMMAZIONE v’ Supporto tecnico ed operativo alla
stesura del Programma Operativo

v’ Supporto tecnico ed operativo alla
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EUFUNDS
LIFECYCLE

VALUTAZIONE
ANOIZ Y Y

v’ Supporto dinaturaoperativoe
tecnico alle attivita di raccolta e MONITORAGGIO E v’ Supporto dinaturatecnica, legale,

CONTROLLO . . N
trasmissione dei dati di R amministrativo e operativo alle
monitoraggio attivita di programmazione

previste daiPO

Con riferimento all’obiettivo operativo 4.a) “Definire un sistema ottimale di attuazione,
sorveglianza e controllo”, sono state svolte attivita concernenti I'assistenza all’AdG e il supporto
tecnico alla gestione e al controllo delle attivita ammesse a finanziamento a valere sulle linee di
intervento del Programma. A riguardo, il ricorso all’Assistenza tecnica si € concretizzata
principalmente:

v

nel contributo alla riprogrammazione delle risorse del Programma, a favore delle Regioni
Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpite dal terremoto, in conformita all’art. 33 del
Regolamento CE n. 1083/2006. La riprogrammazione & stata attuata attraverso la riduzione
delle risorse assegnate a valere sugli assi Il e IV del PO (presentato in data 16 gennaio 2013
alla CE);

nel supporto alla formulazione di una proposta di rimodulazione del set degli indicatori del
PO FESR Bolzano 2007-2013 (analisi degli indicatori adottati dal PO, individuazione di azioni
correttive sulla base del giudizio attribuito ai singoli indicatori, definizione del set di
indicatori revisionati). Tale attivita & proseguita nel corso dei primi mesi del 2013.

nella definizione delle azioni necessarie a gestire la predisposizione del quinto invito a
presentare proposte progettuali pubblicato nei primi mesi del 2012;

nel supporto all’espletamento dei controlli di primo livello (documentale e in loco);

nella manutenzione degli strumenti di lavoro a supporto delle attivita di monitoraggio e
certificazione delle spese di competenza dell’lAdG (file. xls; database condivisi; report di
rendicontazione);

nella predisposizione delle domande di rimborso necessarie alla formulazione delle cinque
domande di pagamento predisposte dall’AdC per I'anno 2012;

nell'implementazione costante di SRTP e nell’invio bimestrale al sistema centrale IGRUE dei
dati di monitoraggio delle operazioni approvate e avviate dal PO ;

nella predisposizione di metodi, tecniche, strumenti e competenze necessarie per il
monitoraggio fisico, finanziario e procedurale delle operazioni.

nella predisposizione dei documenti di analisi dei dati di monitoraggio (report bimestrale di
analisi dei dati);
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v' nella preparazione di materiali informativi a supporto alle attivita di comunicazione
(conferenze stampa, seminari, ecc.);
v" nella redazione di relazioni e pareri su temi specifici e nella gestione dei follow up di tale

documentazione;

Nel corso del 2012, ’'AdG ha inoltre posto particolare attenzione nelle attivita di verifica del
rispetto degli obblighi informativi da parte dei beneficiari principalmente durante I'espletamento
delle verifiche in loco.

Nel seguente capitolo 6 “Informazione e pubblicita” si illustreranno piu nel dettaglio le iniziative
avviate nel 2012 in merito all'informazione e pubblicizzazione degli interventi. Al fine di
conseguire I'obiettivo specifico di implementare un efficiente sistema di gestione del Programma
si registra nel 2012 un trend nel numero degli accessi al sito internet del PO FESR.

3.3.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Nel corso del 2012 non sono emersi problemi significativi in relazione all’attuazione dell’Asse 4.
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4. Grandi progetti

Il Programma non prevede grandi progetti.

5. Assistenza tecnica

Per la descrizione delle attivita relative all’Assistenza Tecnica si rinvia a quanto gia descritto nel
paragrafo 3.3.1. del presente Rapporto.

6. Informazione e pubblicita

6.1 Attuazione del piano di comunicazione®

Coerentemente con le indicazioni fornite dal Regolamento di attuazione n. 1828/2006 e in linea
con la strategia delineata nel Piano di Comunicazione, I'Autorita di Gestione del Programma
Operativo “Competitivita regionale ed occupazione” FESR 2007 — 2013 della Provincia autonoma
di Bolzano — Alto Adige, ha realizzato specifiche azioni informative e pubblicitarie sugli interventi
programmati, allo scopo di garantire la visibilita del Programma e diffondere la conoscenza dei
risultati conseguiti. Sul fronte dell’attuazione del Piano di comunicazione, si riportano di seguito
le informazioni sullo stato di attuazione al 2012.

o Eventi

Festival dell’innovazione.

Dal 27 al 29 settembre 2012 ha avuto luogo a Bolzano il primo “Festival dell'innovazione in Alto
Adige”. Questo Festival si inserisce negli obiettivi e nelle attivita del PO CRO-FESR, sia in generale
per quanto riguarda la competitivita della Provincia e lo sviluppo regionale, sia in maniera piu
specifica con gli obiettivi dell’asse 1 (sostegno a ricerca ed innovazione), dell’asse 2 (promozione
di energie rinnovabili e sostenibilita della crescita economica) e del piano di comunicazione,
attivita prevista all’interno dell’asse 4 (assistenza tecnica). La Provincia, in qualita di soggetto
gestore del POR FESR, ha partecipato all’evento con un proprio Info Point dedicato al Programma
allestito con pannelli, flyer, documentazione varia e gadget. Nell'ambito del Festival,
I’Amministrazione ha organizzato, inoltre, un workshop dal titolo “Stimolare un ecosistema per
I'innovazione: il ruolo delle imprese e del territorio” aperto ai visitatori del Festival, per
sensibilizzare ed informare sul tema dell’ innovazione, delle nuove tecnologie verdi nonché per
dare evidenza dei risultati ottenuti dal Programma. Tale evento & stato organizzato in conformita
con I'art. 7 del Reg. 1828/2006/CE che stabilisce le responsabilita dell’autorita di gestione relative
agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico, tra cui quella di organizzare almeno
un’attivita informativa principale all’anno per presentare i risultati del Programma.

Nei giorni in cui si svolgeva il Festival, le principali televisioni locali hanno aperto le loro
trasmissioni informative con un trailer sul Programma, producendo in questo modo un effetto
raddoppiato nella diffusione del messaggio nell’ambito del territorio provinciale.

40 . . . . . . N . .
Il capitolo relativo all’attuazione e valutazione del piano di comunicazione e stato redatto internamente a cura
dell’AdG.
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In occasione del Festival, infine, sono stati prodotti dei nuovi gadget (portachiavi, apribottiglie,
penne) con stampato lo slogan del Programma e un nuovo flyer con i dati aggiornati al 2012
dell’lavanzamento del Programma. L'AdG ha partecipato all'evento con un proprio Info Point
dedicato al Programma allestito con pannelli, flyer, documentazione varia e gadget.

Convegno “Riqualificazione fluviale e gestione del territorio” organizzato dalla Ripartizione
Opere Idrauliche della Provincia, dal CIRF (Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale) e
dalla Facolta di scienze e tecnologie della Libera Universita di Bolzano

La Ripartizione Opere Idrauliche della Provincia, il CIRF e la Facolta di scienze e tecnologie della
Libera Universita di Bolzano hanno organizzato, in data 8 novembre 2012, il convegno
“Riqualificazione fluviale e gestione del territorio”. Terminato il convegno, ha fatto seguito la
visita in loco delle opere realizzate nell’ambito di interventi finanziati in parte anche dal PO FESR,
presso i siti della Val Pusteria, Valle Aurina e Alta Val d’Isarco. Tali progetti hanno previsto
interventi per la riduzione del rischio idraulico e di riqualificazione fluviale. In particolare, la visita
ha riguardato: le opere di protezione per la citta di Brunico — Val Pusteria; le opere
d’ampliamento d’alveo e riqualificazione fluviale, realizzati lungo il torrente Aurino — valle
Aurina; le opere di protezione dalle piene della citta di Vipiteno e di riqualificazione fluviale — Rio
Mareta - Alta Val D’lsarco.

Fig. 3 — Momento del convegno Fig. 3 — Torrente Aurino — Foto dei partecipanti all’evento

Seminari formativi

L’Amministrazione ha organizzato nel mese di gennaio 2012 un’attivita seminariale rivolta ai
nuovi Beneficiari del Programma sull‘ammissibilita della spesa. Ai seminari hanno partecipato
complessivamente 29 soggetti beneficiari dei progetti finanziati con il quarto invito.

Le attivita seminariali si sono svolte il 18 ed il 19 gennaio del 2012. Nella prima giornata di
seminario, l'attivita formativa & stata indirizzata ai beneficiari “pubblici” vale a dire: servizi
provinciali e altri enti pubblici non appartenenti all‘amministrazione provinciale. Nella seconda
giornata ai beneficiari “privati” vale a dire soggetti privati (societa; consorzi).

Per i seminari sono stati prodotti dei materiali a supporto della formazione articolati nella
descrizione degli elementi strutturali relativi al Programma (struttura degli Assi; fonti di
finanziamento; sistema di gestione controllo; normativa di riferimento, ecc.) e nella descrizione
delle condizioni per I'ammissibilita delle spese (procedure di rendicontazione; descrizione del
circuito finanziario; indicazioni per I'ammissibilita delle spese).

Tutti i materiali sono stati prodotti sia in lingua italiana sia tedesca.
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o Pagina web

Nel corso del 2012 si & proceduto con il restyling delle pagine dedicate al Programma
presenti all’interno del sito web istituzionale www.provincia.bz.it/europa (cfr. fig. 4).

Fig. 4 — Link di accesso alle pagine dedicate al POR FESR
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L'architettura dei contenuti del sito (cfr. Fig. 5), modificata nel corso degli ultimi mesi per
adeguarsi allo stato di attuazione del programma, € articolata nelle seguenti aree:

- Programmazione 2007-2013

- Comunicazione — news

- Inviti a presentare proposte progettuali;
- Eventi

- Programmazione 2014-2020

Deutach | Rete

Fig. 5 — Sottosezione del Menu “Competitivita regionale occupazione”
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Nel complesso, le sezioni sopra elencate contengono la documentazione e le informazioni

disponibili al pubblico e agli addetti ai lavori, tra cui:

v" il testo del Programma e dei principali documenti legati alla programmazione del PO. In
“Gestione Programma” & presente la versione aggiornata del Programma Operativo
contenente la riprogrammazione delle risorse a seguito della donazione a favore delle
regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpite dal terremoto, in conformita all'art. 33
del Regolamento CE n. 1083/2006;

v" lalista dei beneficiari*! che hanno avuto accesso ai contributi;

v"  la normativa di riferimento;

v iRapporti Annuali di Esecuzione (RAE);

v' le informazioni necessarie alla realizzazione dei progetti, descritte nel “Manuale di
attuazione” disponibile per il download;

v" gli obblighi in materia di informazione e pubblicita in capo ai beneficiari, le apposite linee

guida incluso il logo del Programma scelto dall’Autorita di Gestione

v' la documentazione della programmazione 2014-2020. Quest’ultima & raccolta in una nuova
sezione del sito inserita nel corso degli ultimi mesi. La documentazione finora raccolta e
disponibile per gli utenti del sito € costituita da: 1) normativa comunitaria (Proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui fondi
strutturali; Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a
disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale); 2)
documentazione di indirizzo (“Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari
2014-2020").

Infine sul sito € stato inserito un video prodotto in occasione del Festival dell'innovazione dal
titolo “Regionale. Innovativo. Sostenibile” dedicato al Programma. E’ possibile richiedere I'invio di
una copia del video tramite la compilazione di un form disponibile on line.

Fig. 6 — Modulo d’ordine online

Modulo d'ordine
Materiale informativo

Litals

Dati anagrafici

T campi abb

Vorname *

Nachname *

Ort

Provinz

mnz

E-Mail =

Telefon

Fax

Nel corso del 2012 il numero degli accessi al sito internet del PO FESR ¢ pari a 46.693.

“I http://www.provincia.bz.it/europa/download/lista_beneficiari GENNAIO 2012.pdf
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e Pubblicita

Nel corso del 2012, 'AdG ha realizzato diverse attivita finalizzate alla publicizzazione del
Programma e dei risultati raggiunti.

Nel mese di gennaio, la Provincia ha firmato una convenzione con la RAI-Radiotelevisione Italiana
S.p.A per la realizzazione della trasmissione radiofonica intitolata “Thema Europa”. La Provincia
ha inteso realizzare tale iniziativa per la promozione di tematiche inerenti all’'Unione Europea, in
particolare sull’amministrazione dei fondi strutturali della politica regionale europea (Fondo
sociale europeo FSE / Fondo europeo per lo sviluppo regionale FESR). L’accordo siglato prevede la
realizzazione di n. 12 puntate (6 puntate FSE e altre 6 FESR), della durata di circa 50 minuti
ciascuna, della trasmissione radiofonica in lingua tedesca dal titolo “Thema Europa”, in onda
mensilmente da gennaio 2012 fino dicembre 2012 sulle frequenze MF4 — Rai Sender Bozen — a
diffusione provinciale, previsto intorno al giorno 5 del mese alle ore 9:05, allo scopo di
promuovere messaggi istituzionali.

Il lavoro svolto, da parte dell’ufficio Europa della Provincia di intesa con la RAI, & stato di tipo
redazionale. Si e stabilita infatti una collaborazione diretta con la redazione della trasmissione
per la costruzione della scaletta delle puntate. Di comune accordo sono stati individuati di volta
in volta esperti, consulenti nonché banche dati, materiale audio e studi esistenti, da utilizzare per
la trasmissione. Inoltre, la Ripartizione Europa della Provincia Autonoma di Bolzano si impegna ad
agevolare la presenza negli studi radiofonici della Sede RAI di Bolzano, degli esperti degli uffici
FSE e FESR, fornendo la loro collaborazione.

Il contenuto delle puntate dedicate al FESR ha riguardato, indicativamente:

- Gennaio 2012: FESR Obiettivo Competitivita regionale ed occupazione;

- Agosto 2012: FESR esempi di buone pratiche;

- Settembre 2012: FESR esempi di buone pratiche;

- Ottobre 2012: FESR evento informativo annuale, ritratto di uno stato membro

- Novembre 2012: FESR e cooperazione territoriale, ritratto di uno stato membro, minoranze,
altoatesini a Bruxelles;

- Dicembre 2012: Ritratto di uno stato membro, le liberta fondamentali, la Corte europea di
giustizia.

Al fine di diffondere presso il grande pubblico la conoscenza del Programma e dei risultati
raggiunti, in occasione del Festival dell'innovazione e stato prodotto un filmato dal titolo
“Regionale. Innovativo. Sostenibile” dedicato al POR FESR. Il dvd stampato in 50 copie (dvd) &
stato distribuito ai partecipanti dell’evento, di cui il Programma e stato soggetto cofinanziatore. Il
dvd é stato inviato, inoltre, a vari stakeholder del territorio e a coloro che ne hanno fatto richiesta
tramite il modulo online (cfr. fig. 3). Sempre in occasione del Festival sono stati realizzati dei
nuovi gadget (apribottiglie, penne) con il logo del Programma ed un nuovo flyer con
aggiornamenti riferiti ai risultati dal Programma.
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Fig. 7 — Materiale pubblicitario del PO — Flyer e Pannello pubblicitario con logo del PO

A seguito della chiusura del quinto invito per la presentazione di progetti da finanziare con il
FESR, I’AdG ha organizzato una conferenza stampa per rendere noto |'esito della procedura di
istruttoria condotta dal Comitato di Pilotaggio. Complessivamente sono stati presentati 37
progetti, di questi ne sono stati selezionati 23 per un valore di fondi POR assegnati pari a 7,2
milioni di euro. La conferenza stampa e stata |'occasione anche per presentare lo stato di
attuazione del Programma. In occasione della conferenza stampa & stata prodotta una
presentazione (in .ppt), illustrata ai giornalisti presenti, articolata in tre sezioni:

e numero di progetti complessivamente finanziati per Asse e livello di finanziamenti
erogati;

e numero di candidature presentate in risposta al quinto invito;
e descrizione dei progetti selezionati ed elenco dei nuovi beneficiari.

Alla conferenza stampa hanno partecipato il Presidente della Provincia, il Direttore della
Ripartizione Europa e I’Autorita di Gestione del Programma.

Da segnalare, inoltre, I'inserimento sul sito della DG Regio nello spazio “Region of the week”
(ec.europa.eu/commission_2010-2014) di due progetti realizzati dalla Ripartizione delle Opere
idrauliche in qualita di progetti particolarmente significativi in termini di Piani Integrati di
gestione. | progetti in questione sono: “Etsch Dialog” e “Pro Drau” —Linea di intervento 3b —
caratterizzati rispettivamente da una forte componente informativa /partecipativa e dallo
sviluppo di un modello di Piano integrato.

Infine, sul numero di febbraio della rivista “La provincia autonoma” & stato pubblicato un
articolo descritto delle finalita del Programma, della sua struttura (contenuti e gestione) nonché
dei risultati ottenuti.

e Target raggiunti

Nella tabella seguente sono altresi riportate le principali macrocategorie di strumenti di
comunicazione adottati e i target associati raggiunti dalle attivita di comunicazione.

Con riferimento ai target occorre sottolineare che, in generale, solo i workshop e i seminari non
hanno riguardato il grande pubblico.
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............. Parti
........... Grande . Amm. . .
GRUPPI TARGET . Beneficiari . economiche Media
................ pubblico Pubbliche e sociali
STRUMENTI e :
incontro annuale sui risultati
[ ] [ ] [ ] [ ] [
del Programma
flyer sui risultati del . . . . .
programma
restyling della pagina web
N ° ° ° ° °
dedicata al POR
seminari e workshop ° ° ° °
manifestazioni (eventi) ° ° ° ° °
comunicati stampa ° ° ° ° °
articoli nella rivista “La . . . . .
Provincia autonoma”
servizi su emittenti radio
. ° ° ° ° °
locali
gadget e materiali
. .. ° o ] [ ] ]
multimediali
e Risultati

Il valore economico delle attivita di comunicazione ammonta, al 31 dicembre del 2012, a
46.121,43 € per un valore pari al 23% del bilancio previsionale di complessivi 200.000 € (vedi
tabella che segue).

ATTUAZIONE FINANZIARIA

Bilancio previsionale di Pagamenti -quota

.42
. ik .. Pagamenti = 2007 % sul target
piano di comunicazione & FESR 2007 ’ &
8.257,20 € 2.868,04 € 4%
Pagamenti 2008 Pagamentzlt;oqsuota FESR % sul target
6.705,00 € 2.328,90 € 3%
Pagamenti 2009 Pagamentzlt;oc;uota FESR % sul target
1.440,00 € 500,17 € 0%
Pagamenti 2010 Pagamentzlt; Ic:,uota FESR % sul target
15.400,80 € 5.349,28 € 7%

200.000€

Pagamenti 2011

Pagamenti - quota FESR
2011

% sul target

2.384,40 €

828,19 €

1%

Pagamenti 2012

Pagamenti - quota FESR
2012

% sul target

11.934,03 €

4.145,15 €

6%

Totale pagamenti al 31.12.2012

Totale pagamenti -
quota FESR al
31.12.2012

% sul target

46.121,43 €

16.019,73 €

23%

42 Spesa sostenuta dai beneficiari e registrata nell’applicativo SRTP.
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Il set di indicatori adottato al fine di valutare la azioni informative e pubblicitarie e i risultati
raggiunti al 31.12.2012 sono evidenziati nelle tabelle a seguire.

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

VALORE
5 INDICATORI DI REALIZZAZIONE VALORE AL
ATTIVITA DI COMUNICAZIONE 5 ATTESO AL
COMUNICAZIO E UNITA DI MISURA 50 31.12.2012
2015
Eventi informativi (di lancio del
PrOSrEmIm, |nc.or.1tr| anl"luah € n. eventi organizzati 7 9
conclusivo sui risultati del
programma)
n. flyer per il lancio del 1 1
programma
pubblicazioni n. flyer sui rlsult\atl dfel 1 2
programma a meta periodo
n. brochure a conclusione del 1 )
programma
seminari e workshop n. seminari e workshop 2 9
n. comunicati stampa 7 12
Carta stampata n. articoli nella rivista “La 3 3
Provincia autonoma”
Radio n. spot e ser.vizi su ?mittenti 1 5
radio locali
materiale informativo e n. prodotti promozionali 2 11
pubblicitario realizzati
indagini conoscitive e statistiche n. sondaggi 2 -

Gli indicatori di realizzazione evidenziano una soddisfacente attuazione relativamente agli eventi
informativi (seminari e workshop, pubblicazioni) e ai prodotti promozionali realizzati rispetto ai
valore target attesi al 2015. Tali valori sono individuati nel Piano di Comunicazione e riportati
nella tabella seguente.

VALORE
INDICATORI DI RISULTATO \I::II;?::Z?AI ATTESO AL :fligr;%i\;
2015

n. partecipanti agli eventi informativi n.d. 500 53.130
n. partecipanti a workshop e seminari n.d. 100 29
n. individuazione di buone prassi n.d. 5 -

n. lettori articoli di stampa n.d. 50.000 48.000"

n. visitatori sito web n.d. 250" 46.693
n. documenti scaricati dal sito n.d. 200" -

Per quanto concerne i risultati delle attivita di comunicazione realizzate rispetto sui destinatari e
Beneficiari:

3 | a rivista “La provincia” ha una tiratura di 48.000, di cui 29.000 in lingua tedesca e 19.000 in lingua italiana.

44 Trattasi di stime prudenziali, conseguenza dell’indisponibilita di valori apprezzabili di riferimento per il passato, quali
statistiche degli accessi al sito e del download dei documenti.

 Trattasi di stime prudenziali, conseguenza dell’indisponibilita di valori apprezzabili di riferimento per il passato, quali
statistiche degli accessi al sito e del download dei documenti.
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- il numero dei partecipanti agli eventi informativi: il valore target atteso al 2015 - 500
partecipanti - € stato ampiamente superato gia a fine 2010, grazie all’evento informativo
realizzato nell’ambito della Fiera d’Autunno di Bolzano, che ha registrato un afflusso di poco
meno di 50.000 visitatori presso I'infopoint del Programma;

- il numero dei visitatori del sito internet € in crescita rispetto allo scorso anno e nel 2012 si
attesta intorno ai 46.693 accessi.

Si sottolinea, inoltre, come I’AdG ponga particolare attenzione nelle attivita di verifica del rispetto
degli obblighi informativi da parte dei Beneficiari sia durante le verifiche documentali sia durante
I’espletamento delle verifiche in loco.

Infine, I’AdG ritiene utile evidenziare come la validita del Piano di Comunicazione sia manifestata
in generale anche dalla risposta positiva ai bandi pubblicati, dal fatto che la domanda di fondi &
sempre piu alta rispetto alle risorse messe a bando e dal positivo avanzamento finanziario dal PO.
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7. Valutazione complessiva

Gli sviluppi relativi al contesto socio economico provinciale hanno determinato, nel corso del
2012, delle dinamiche efficaci per contrastare e contenere la crisi economica che sta
caratterizzando gli ultimi anni, producendo in questa area un impatto meno negativo rispetto ad
altre zone del Paese.

La strategia del Programma operativo, ancora attuale al contesto territoriale e stata rafforzata
nel 2012 con ulteriori 2 milioni di euro di risorse stanziate dal bilancio provinciale, con I'obiettivo
di consolidare gli interventi programmati e di utilizzare a pieno le risorse messe a disposizione
dall'Unione Europea sul Programma.

A fine 2012, in termini di risultati finanziari, le risorse complessivamente stanziate a valere sul PO
ammontano a circa 73,5 milioni di euro, pari al 98 % del finanziamento complessivo del
Programma mentre |'attuazione complessiva del Programma si attesta ad un totale di spese
ammissibili certificate alla Commissione Europea pari a 32.478.374,41 €, equivalente al 43,4 %
del costo programmato complessivo del PO (cfr. Tabella 12).

Tab. 12 — Avanzamento finanziario al 31.12.2012

27.345.196,00  28.179.936,57 14.572.020,74 14.567.928,74 53%
25.097.644,00  25.477.755,11 4.871.938,71 4.871.938,71 19%
19.478.768,00 18.102.805,00 12.009.033,56  12.009.033,56 62%
2.996.734,00 1789.014,25 1.029.473,40 1.029.473,40 34%
74.918.344,00  73.549.510,93 32.482.466,41 32.478.347,41 43%

Tale risultato € ampiamente in linea con il raggiungimento dei target di spesa fissati per la fine
del 2012 sia a livello comunitario dai regolamenti sia a livello nazionale nel documento "Iniziative

di accelerazione e di miglioramento dell'efficacia degli interventi"*.

Da un punto di vista del parco progetti del Programma, le attivita messe a bando, con riferimento
ai primi cinque inviti a presentare proposte progettuali pubblicati dal 2008 in poi da parte
dellAdG del Programma, hanno determinato il finanziamento di 125 operazioni. Gli interventi
complessivamente conclusi alla data del 31.12.2012 sono 63 (di cui 13 nel corso del 2012).

L’analisi qualitativa dei risultati raggiunti dal Programma evidenzia un quadro positivo
nell’attuazione degli obiettivi operativi e delle priorita finanziate dal Programma. Nello specifico,
le realizzazioni ed i risultati materiali ottenuti con gli interventi attivati mostrano, con riferimento
all’Asse 1, che per il conseguimento dell’obiettivo specifico 1 diretto ad elevare il livello di spesa
in ricerca e sviluppo rispetto al PIL ed il tasso di innovazione del sistema produttivo provinciale,
sono state finanziate complessivamente 12 operazioni che realizzano progetti di ricerca e
sviluppo e 16 progetti connessi agli aiuti agli investimenti diretti alle PMI. Inoltre, rispetto alle
operazioni collegate alla Societa dell'informazione sono stati realizzati i 7 sistemi di trasmissione
dati in banda larga previsti dal PO. | progetti coprono i seguenti comprensori: Val Venosta, Valle

46 . . . . . .
Cfr: nuova versione del documento approvato dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della
politica regionale unitaria nella riunione del 27 febbraio 2012.
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dell'Adige e Burgraviato, Bassa Atesina e Oltradige, Val d'lsarco, Alta Val d'lsarco e la Val Pusteria,
finalizzati alla riduzione del digital divide.

L’Asse 1 registra, alla data del 31 dicembre 2012, impegni per 28.179.936,57 € pari al 103 % del
costo programmato; parimenti la spesa dei Beneficiari risulta pari al 53,3 %, corrispondente in
valore assoluto a 14.567.929 € (cfr. Grafico 1).

L'Asse 2 “Sostenibilita ambientale della crescita economica” presenta il valore piu basso del
Programma in termini di avanzamento finanziario relativo alla spesa: la spesa dei beneficiari,
infatti, risulta pari al 19,4 % del costo programmato per Asse, corrispondente in valore assoluto a
4.871.938,71 €. Le risorse finanziarie complessivamente attivate a valere sul suddetto Asse sono
di 25.477.755,11 € e raggiungono il 102% del valore programmato (cfr. Grafico 1).

Gli interventi finanziati, volti a “Favorire lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile”, sono stati
complessivamente 14 e alla data del 31.12.2012 i MWh prodotti (energia elettrica mediamente
prodotta all’anno dai nuovi impianti finanziati) sono pari a 2.246,26 e la capacita addizionale
installata per la produzione di energia da fonti rinnovabili (potenza effettivamente installata) e di
1,99 MW.

Inoltre, ai fini del conseguimento dell’obiettivo specifico del PO inerente la promozione dello
sviluppo di sistemi di trasporto pulito nelle aree urbane, finanziato sempre nell’ambito dell’Asse 2
del PO, sono state finanziate 16 operazioni che realizzano progetti nel settore dei trasporti e che
assicurano sostenibilita e aumentano l'attrattivita di citta e centri minori. Purtroppo, come
evidenziato nel capitolo 3.2.1.2. le attivita finanziate hanno evidenziato notevoli ritardi in fase di
avvio e nonostante le attivita si stiano realizzando e completando le spese rendicontate risultano
ancora molto basse. La costante verifica dei cronoprogrammi dei progetti evidenzia, che la
rendicontazione degli interventi gia collaudati alla fine del 2012, avra luogo nel corso dei primi
mesi del 2013. Al 31 dicembre 2012 risultano conclusi due progetti, a titolarita della Ripartizione
Mobilita, denominati "Infomobilita” e "Sistemi innovativi di pagamento: punti informativi
dinamici rivolti ai cittadini per informare e organizzare gli spostamenti nell’ambito del territorio
provinciale nonché I'introduzione di nuovi servizi in termini di modalita di pagamenti.

Nell’ambito dell’Asse 3 “Prevenzione dei rischi naturali” le risorse finanziarie complessive attivate
risultano pari a 18.102.805,00 € e la spesa, al 31 di dicembre del 2012, e di 12.009.033,56 € (cfr.
Grafico 1). Nel corso del 2012, con il quinto bando, sono stati approvati 10 nuovi interventi per
un valore rispetto al costo ammesso di circa 5,3 milioni di euro. L’attuazione finanziaria dell’Asse
e positiva e la spesa dei Beneficiari risulta pari al 62% rispetto al costo programmato.

A valere sulla linea di attivita, orientata alla realizzazione di un sistema informativo e di
monitoraggio dei sistemi idraulici, sono stati completati i lavori relativi alle stazioni idrometriche
che effettuano il monitoraggio del rio Braies e del rio Ram. La messa in funzione delle due nuove
stazioni rappresenta l'importante integrazione della rete di monitoraggio delle acque superficiali
in Alto Adige, che incentiva le attivita rivolte sia ad accrescere le conoscenze idrologiche sui
bacini di piano sia al miglioramento della sicurezza con un approccio preventivo.

Accanto alla realizzazione di piani di gestione interdisciplinari per ambiti fluviali e bacini montani,
il Programma prevede anche la progettazione e la realizzazione di opere volte alla prevenzione
dei pericoli naturali presenti in aree particolarmente a rischio. Alla data del 31.12.2012 sono stati
realizzati complessivamente 6 interventi di sistemazione idraulica ed idraulica/forestale degli
spazi fluviali e la conclusione dell’'intervento infrastrutturale di sistemazione fluviale denominato
“Difesa idraulica Vipiteno — lotto 1” che ha riguardato una serie di interventi tra i quali i primi
lavori di allargamento della sezione di deflusso del fiume Isarco nella citta di Vipiteno, su un
tratto di 200 metri. Questi lavori rappresentano l'inizio di una serie di azioni per la protezione
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contro le piene di Vipiteno; nei prossimi anni seguiranno altri lotti per completare i lavori di
sistemazione.

Infine, le risorse attivate dall’AdG a valere sull’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma, hanno
garantito il controllo, la sorveglianza, la valutazione del PO nonché I'attivazione di molteplici
attivita informative sia nei confronti dei beneficiari che della cittadinanza.

Grafico 1 — Avanzamento finanziario al 31.12.2012

0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.00¢
i i i i i i

Asse 2

Asse 3

Asse 4

Legenda:

| Programmato Impegni Pagamenti Spesa certificata

Anche nel corso del 2012 é stata garantita da parte dell’lAdG, di concerto con le strutture
provinciali competenti delle singole linee di intervento del PO, la corretta attuazione e gestione
degli interventi (vedi paragrafo 2.3). Nei singoli paragrafi si & descritto I'impegno delle strutture
citate rispetto a tutte le tematiche affrontate nel presente rapporto. In particolare si sottolinea
I'impegno per assicurare il rispetto degli adempimenti derivanti dall’osservanza della normativa
comunitaria e 'adozione delle misure necessarie per la corretta sorveglianza del PO.

Infine da sottolineare come alcuni aspetti della politica di sviluppo del territorio, portata avanti
dall’Amministrazione provinciale con [l'attuale PO, anticipano e confluiscono con alcune
indicazioni previste per il prossimo periodo di programmazione (2014-2020) in termini di
applicazione delle priorita dell’agenda digitale (digital divide e smart city), di tutela dell’ambiente
(produzione di energia rinnovabile); di ricerca e di sviluppo urbano/economico del territorio
(smart specialization). Questo aspetto rafforza il valore del Programma in attuazione e dei
risultati ottenuti, che vanno a determinare il contesto all’interno del quale disegnare la strategia
di sviluppo economico del territorio per i prossimi anni.
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Allegati:
Allegato 1

Progetti significativi

PROGRAMMA PO CRO FESR Provincia autonoma di Bolzano

ASSE — PRIORITA 3

OBIETTIVO OPERATIVO 3.a): potenziare i sistemi informativi finalizzati alla
prevenzione dei rischi idrogeologici

TITOLO PROGETTO: Stazione idrometrica rio Braies

CODICE PROGETTO: 3-3a-129

TITOLO PROGETTO: Stazione idrometrica rio Braies

CUP: B53E10000050001

ALTRI CODICI IDENTIFICATIVI (se utili /o necessari)

IMPORTO FINANZIARIO

FONTE IMPORTO NOTE (eventuali)

FESR (34,73%): 68.974 Euro Totale: 198.600 Euro Impegnato: 198.600 euro

Data di inizio del progetto: 01/02/2011
Data di fine progetto prevista: 30/06/2012

Motivazione

Il monitoraggio dei livelli e delle portate dei corsi d’acqua avviene, anche in Alto Adige, in punti rappresentativi del
reticolo idrografico. In tali posizioni I'Ufficio idrografico installa e gestisce le cosiddette stazioni idrometriche. | dati cosi
rilevati e calcolati sono di utilita fondamentale per la gestione delle emergenze idrogeologiche e per la pianificazione
sostenibile delle risorse idriche e del territorio. Con legge provinciale n. 18 del 26 maggio 1976 ¢ stato istituito I'Ufficio
idrografico della Provincia autonoma di Bolzano e da tale momento e questo I'ente competente in Alto Adige per la
raccolta ed il coordinamento di tutte le osservazioni idrografiche, meteorologiche ed inerenti ai ghiacciai ed al manto
nevoso.

La rete di monitoraggio idrometrico consta attualmente di 46 stazioni di misura suddivise in tre categorie (A, B, C), a
seconda della loro importanza. Al fine di garantire una base dati soddisfacente alle molteplici esigenze sopra citate la rete
di monitoraggio delle acque superficiali viene di anno in anno manutenuta, migliorata ed integrata secondo un piano
dinamico che e stato di recente accoppiato alla suddivisione territoriale ed alle priorita fissate dal nuovo Piano generale
di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), che incentiva peraltro le attivita rivolte ad un miglioramento delle
conoscenze idrologiche sui bacini di piano.

Il rio Braies drena la valle omonima e si estende tra i 1100 m s.l.m. circa della sua confluenza con la Rienza a valle di
Villabassa e lo spartiacque rappresentato dalle Dolomiti orientali che culminano con i 3146 m s.l.m. della Croda Rossa. Il
bacino idrografico drenato & di circa 100 km? e quindi significativo rispetto al territorio provinciale, sebbene non
monitorato in automatico fino alla realizzazione della stazione di misura di progetto, la quale era stata per questo
contrassegnata come misura di priorita alta nel piano complessivo di rinnovo e risanamento delle rete idrometrica
provinciale.

Progetto
La scelta del sito di realizzazione della stazione di misura € avvenuta attraverso uno specifico studio di fattibilita che ha
valutato una serie di posizioni alternative sulla base di criteri univoci quali ad esempio la selezione di tratti di torrente
non interessati da deposito di materiale solido, con vegetazione solo in zona ripale e spazio sufficiente per disporre un
locale di servizio atto ad alloggiare i sistemi di acquisizione e trasmissione dei dati e gli organi elettromeccanici di stazione
in genere.
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Vista la sua posizione, la stazione idrometrica sul rio Braies rappresenta una stazione di categoria B della rete di
monitoraggio idrometrico provinciale e la sua configurazione € quella tipica prevista per tale categoria, completa di:

- apparecchiatura idrometrica (datalogger, sensore di pressione, sensore radar) e di trasmissione dei dati (radio,
GPRS) ridondanti, integrata nella rete di tempo reale e nei sistemi di visualizzazione dei dati gestiti dall’Ufficio
idrografico;

- opere civiliin cemento armato ed acciaio;

- teleferica manuale di supporto alle misure di portata manuale;

- locale di servizio.

Per evitare il problema della indeterminazione nella stima delle portate dovuta ad una insufficiente precisione della
misura del livello unita alla larghezza del corso d'acqua naturale, la nuova stazione é stata strutturata con un canale di
magra centrale per una migliore precisione nella misura dei livelli di minimo e di morbida.

Nella progettazione e nella costruzione di questa stazione di misura sono state considerate con particolare attenzione la
tutela dell’ecosistema acquatico e la transitabilita del corso d’acqua da parte dei pesci. La scabrezza dell’opera, la
profondita minima dell’acqua nel canale centrale, un’adeguata velocita di corrente e la sostituzione di due briglie
esistenti con altrettante rampe sono il risultato di tale sensibilita.

A seconda dell’'importanza del corso d’acqua e del sito specifico di monitoraggio, nella cabina idrometrica devono essere
infatti installati strumenti e macchine diversi e piu 0 meno ingombranti. L'inserimento paesaggistico ed urbanistico della
stazione di misura impone inoltre la necessita di poter adottare di volta in

volta finiture esterne differenti.

Il locale di servizio e il risultato dell’adattamento alle esigenze funzionali ed ergonomiche delle stazioni idrometriche
altoatesine di un progetto di ricerca architettonica denominato w_box. Tale involucro in legno é stato scelto, ed
ulteriormente sviluppato, per le sue caratteristiche di modularita, trasportabilita e flessibilita. In questo modo nella
cabina idrometrica possono essere installati strumenti e macchine diversi e piu 0 meno ingombranti ed & data la
possibilita di adottare finiture esterne differenti a seconda del contesto paesaggistico ed urbanistico in cui la stazione di
misura deve essere inserita.

Il progetto € completato dalla predisposizione di una vetrina illustrativa dell’'intervento e di sensibilizzazione in materia di
monitoraggio e gestione delle risorse idriche disposta lungo la adiacente pista ciclabile, in estate, e da sci di fondo (in
inverno).

Coordinamento progetto: Ufficio idrografico della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Progettazione e consulenza: IPM Studio di ingegneria Brunico, TAAUT VENTURA Varna/Bressanone, Bioprogramm s.c.
Padova, freund grafic design Bolzano
Esecuzione lavori ed impiantistica: Azienda Speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo della
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Progetto a titolarita provinciale
Beneficiario: Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

Ripartizione Protezione antincendi e civile, Ufficio idrografico

Via Mendola, 33

1 - 39100, Bolzano
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