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1. Premessa

L’articolo 67 del Regolamento (CE) n. 1083/2006wdtlia nel Rapporto Annuale di Esecuzione
il principale strumento di sorveglianza della ctaeattuazione del Programma Operativo FESR. Il
Rapporto Annuale di Esecuzione, da redigersi secdodschema di cui allAllegato XVIII del
Regolamento (CE) n. 1828/2006, € esaminato e ssigaesente approvato dal Comitato di
Sorveglianza; esso é poi trasmesso alla Commis&arapea, entro il termine ultimo del 30 giugno di
ciascun anno di programmazione. La Commissione gaaodopo averne verificato la ricevibilita, &
chiamata ad esprimere il proprio parere entro des! aalla data di ricezione.

Il presente Rapporto Annuale di Esecuzione forniscé quadro delle attivita poste in essere
dall’Autorita di Gestione del Programma OperatiM@SIR della Provincia Autonoma di Trenton
riferimento allannualita 2011. Come sara esplicitato dettagliatamente nei pafiagel presente
Rapporto, le attivita del 2011 sono state rivolteasl assicurare la corretta attuazione delle apsra
programmate tramite specifici bandi di seleziomeascurare gli adempimenti in tema di monitoraggio
valutazione e comunicazione delle operazioni medesi

Pertanto, oltre ad assicurare I'avanzamento dglérazioni previste attraverso i bandi emanati
dal 2007 al 2010, l'Autorita di Gestione del Pragraa Operativo FESR nel corso del 2011 ha
emanato due bandi a valere, rispettivamente, sa3ii 2 “Filiera delle Tecnologie dell'Informaziorme
della Comunicazione” e 3 “Nuova Imprenditorialitdél Programma medesimo. Per completezza di
informazione i bandi emanati fino ad oggi dall’Arita di Gestione sono di seguito richiamati:

1) Bandon. 1/2007:Realizzazione e/o ristrutturazione di edifici pubbsecondo lo standard del
basso consumo energetico e del basso impatto atal@emmconosciuti a livello nazionale e/o
internazionale(asse 1 “Energia/Ambiente e Distretto Tecnologico”

2) Bandon. 1/2008:Promozione di progetti di ricerca applicata inereiitdistretto tecnologico
Energia e AmbientgAsse 1 “Energia/Ambiente e Distretto Tecnologico

3) Bandon. 2/2008:Creazione di sistemi informatici per la messa iter@sse 2 “Filiera delle
Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione”

4) Bandon. 3/2008:Adozione di sistemi informatici per I'innovazioneiendale(Asse 2 “Filiera
delle Tecnologie dell'Informazione e della Comuaiocae);

5) Bandon. 1/2009:Interventi per lo sviluppo del turismo sostenilpi®mossi nell’ambito degl
Eco-musei riconosciuti dalla Provincia autonoma drento (asse 4 “Sviluppo locale
sostenibile”);

6) Bandon. 2/2009:Interventi per lo sviluppo del turismo sostenilpl®mossi da parte degli Enti
di gestione dei parchi naturali della Provincia anbma di Trentgasse 4 “Sviluppo locale
sostenibile”);

7) Bandon. 3/2009: Sostegno alla creazione di iniziative imprenditbrimediante seed money
(asse 3 “Nuova imprenditorialita”);

8) Bando n. 4/2009: Contributi ad imprese ed Enti pubblici per invesimi nei settori
dell'efficienza energetica e dell’energia rinnovigli (asse 1 “Energia/Ambiente e Distretto
Tecnologico”);



Provincia autonoma di Trento — Programma Operafiomdo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
2007 — 2013 — ob. Competitivita regionale ed Oceaigrze — Rapporto Annuale di Esecuzione 2011

9) Bandon. 5/2009:Interventi attraverso partnership tra imprese e amgsmi di ricerca per lo
sviluppo della ricerca e dell'innovazior{asse 2 “Filiera delle Tecnologie dell'Informazeoa
della Comunicazione”);

10)Bando n. 6/2009: Promozione di progetti di ricerca inerenti il Digtito Tecnologico
Energia/Ambientéasse 1 “Energia/Ambiente e Distretto Tecnologiro”)

11)Bando n. 7/2009: Aiuti alle imprese per linstallazione di impianfotovoltaici per la
produzione di energiéasse 1 “Energia/Ambiente e Distretto Tecnologifo”)

12)Bandon. 1/2010: Contributi a Comunita, Comprensori, Comuni, loran@ associative o
aggregazioni nellambito della Provincia autonomaTdento per studi di fattibilita tecnico-
economica e/o diagnosi energetica finalizzata altenimento dei consumi energetici o per la
redazione dei Piani regolatori di illuminazione conali o sovracomunali(asse 1
“Energia/Ambiente e Distretto Tecnologicp”)

13)Bandon. 2/2010:Interventi attraverso partnership tra imprese e amgmi di ricerca per lo
sviluppo della ricerca e dell'innovazior{@sse 2 “Filiera delle Tecnologie dell'Informazie
della Comunicazione’)

A questi bandi vanno quindi aggiuntiue bandi emanati nel 2011:

14)Bandon. 1/2011: Sostegno alla creazione di iniziative imprenditbriaediante seed money
(asse 3 “Nuova Imprenditorialitg”)

15)Bandon. 2/2011:Interventi attraverso partnership tra imprese e amgmi di ricerca per la
promozione della ricerca industriale e lo svilupmperimentale nel settore delle TIC
nell’ambito dellinnovazione dei servighsse 2 “Filiera delle Tecnologie dell’Informazere
della Comunicazione’)

| dati concernenti le risorse finanziarie stanzete modalita operative dei bandi sopra elencati
sono oggetto di dettagliata illustrazione nellecgite sezioni del presente Rapporto.

Per quanto invece concerne le attivitd di monitgragvalutazione e comunicazione, saranno
oggetto di illustrazione in particolare:

= gli esiti della valutazione ex post del Docup 2@D®6 (conclusa nel maggio 2011 con
la presentazione dei report finali allo Steering@);

» l'impostazione delle valutazioni “on going” 200713)
» |a predisposizione di un Piano di attivita congaiobn I'Autoritd Ambientale;
» |e iniziative per la comunicazione delle operaziomifinanziate dal FESR.

Il presente Rapporto si chiude con l'illustraziamnatetica di operazioni ritenute “significative” in
quanto caratterizzate da particolare valenza dnaywratica. L’Autorita di Gestione ha a tale scopo
selezionato gli interventi del bando n. 2/2009 &ed oggettolthiterventi per lo sviluppo del turismo
sostenibile promossi da parte degli Enti di gestiaei parchi naturali della Provincia autonoma di
Trento”.



Provincia autonoma di Trento — Programma Operafiomdo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
2007 — 2013 — ob. Competitivita regionale ed Oceaigrze — Rapporto Annuale di Esecuzione 2011

2. Quadro di insieme dell'attuazione del ProgrammaDperativo

2.1 Risultati ed analisi dei progressi

Nel corso dell'annualita 2011 I'Autorita di Gestmncontestualmente all’emanazione di due
nuovi bandi di selezione delle operazioni, ha rdoco dati di avanzamento nell’attuazione delle
operazioni riferite ai bandi emanati a partire 'daiho 2007.

L’analisi dei progressi nella realizzazione dellge@zioni attuate dall’anno 2007, illustrata al
successivo paragrafo 2.1.1, si fonda sulla queatifone degli indicatori del Programma Operativo e
dei “Core Indicators’, riportati in una apposita tabella (che riporteatlice alfanumerico e la rispettiva
quantificazione secondo l'unita di misura previd& Working Document n. 7 della Commissione
Europea del maggio 2009 e dalle note successive).

Nella Tabella T‘Indicatori di Programma del paragrafo 2.1.1. sono indicati i valori - aggi
disponibili - degli indicatori di Programma e dedr€ Indicators per gli anni di programmazione dal
2007 al 2011 (con riferimento all’'ultimo aggiorname di data 31 dicembre 2011).

2.1.1 Progressi materiali del Programma Operativo

La Tabella 1“Indicatori di Programma della pagina successiva riporta i valori degtligatori
di Programma e dei Core Indicators, aggiornati Aldicembre 2011. La prima colonna riporta
I'identificativo della tipologia di indicatore: lalbve trattasi di “Core Indicator”, ne é riportat@ t
parentesi il codice alfanumerico previsto dal WogkDocument n. 7 della Commissione Europea. La
seconda colonna riporta I'identificativo dell'indiore corrispondente nel Programma Operativo FESR
(effettuata precedentemente rispetto all'identfioae del set di “Core Indicators” da parte del
Working Document n. 7 del maggio 2009). Nelle udter colonne sono riportati i valori degli
indicatori, secondo tre categorie distinte:

- “Baselin€’: sono qui riportati i valori di partenza del @atli programmazione, pertanto la baseline é
sempre pari a 0, tranne nel caso dell'indicatore Riogramma/lmpatto “livello di
internazionalizzazione (incidenza media dell’exmutt PIL — prezzi correnti)’il cui dato statistico e
riferibile alla situazione della Provincia di Tremel 2007

- “Obiettivo™: sono qui riportati i valori target previsti allaé del ciclo di programmazione;

- “Risultati”: sono qui riportati, nelle rispettive colonne sfiebe, i valori relativi agli anni 2007,
2008, 2009, 2010 e 2011 ove disponibili. Le casedlative ai dati e valori non disponibili sono
indicate con la sigla N.D ed i relativi valori san@ comunicati nel Rapporto Annuale di Esecuzione
dell’anno successivo.

La Tabella 1 sara riportata anche in una apposit#ose del Sistema Informativo SFC della
Commissione Europea.



Tabella 1 — Indicatori del Programma Operativo FESR2007 — 2013

RISULTATI
IDENTIFICAZIONE INDICATORI UNITA' DI n
IDENTIFICAZIONE INDICATORI CORRISPONDENTI P.O. FESR MISURA BASELINE | OBIETTIVO 2007 2008 2009 2010 2011 Prog.e?]
avviati
(1)_ posti di lavoro creati, di | Posti di lavoro creati (disaggregati per Numero ETE 0 584 0 0 0 0 o N.D
cui: genere)
(2) posti di lavoro creati per | Posti di lavoro creati (disaggregati per 2
uomini genere) Numero FTE 0 456 0 0 0 0 0 N.D
(3) posti di lavoro creati per | Posti di lavoro creati (disaggregati per Numero ETE 0 128 0 0 0 0 RE N.D
donne genere)
(30) riduzione delle emissioni | Effetto netto sull’'emissione di gas ad
di gas serra (CO , equivalenti, | effetto serra (C02 equivalenti evitate) | Ktonn/anno 0 1,8 0 0 0,002 | 0,888 | 2,851* /
Kt) (tonn/anno)
Livello di internazionalizzazione
Programma — impatto (%) ° (incidenza media dell’'export sui PIL — % 20,1% 20,8% 19,2% | 18,1% | 14,7% | N.D. N.D /
prezzi corretti)
(23) umero d.' progetti - N. interventi realizzati Numero 0 434 0 0 10 28 77° N.D
energia rinnovabile
(11) numero di progetti - L7 .
e TN G T L i N. azioni' realizzate Numero 0 3 0 0 0 4 12 N.D
(8) numero di nuove imprese . . . 8
i . N. spin-off interessati Numero 0 10 0 0 0 0 0 18
(7) numero di progetti - aiuti — 9
agli investimenti delle PMI N. operazioni attuate Numero 0 10 0 0 0 0 0 18

1 Sono da stimare i posti di lavoro permanenti ¢ristttamente dai progetti finanziati (solo glicopati a regime su progetti conclusi, esclusa lipezione di cantiere). Alla data del
31 dicembre 2011 non ¢ possibile fornire un datich® I'indicatore puo essere riferito solamentéandi relativi a progetti di ricerca (Assi 1 e &)di promozione di nuova
imprenditorialita (Asse 3); tuttavia per tali bamadla data del 31.12.2011 non vi sono stati progettclusi.

Cfr.notan. 1
Cfr.notan. 1

o g b w N

| dati sono riferiti ai 4 progetti conclusi dedfdo n. 1/2007, ai 30 progetti conclusi del band&/2009 e ai 43 interventi conclusi del bando/20@9.
| dati riportati sono considerati a livello did®incia di Trento.
| dati riportati ricomprendono i progetti condlesitro il 31.12.2011 per tutti i bandi riferibdi settore energetico (4 progetti conclusi peaitdbo n. 1/2007, 30 progetti conclusi per

il bando n. 4/2009, 43 progetti conclusi per il dam. 7/2009). Va specificato che i 4 interventi ldendo n. 1/2007, gui riconsiderati “complessivatee per I'edificio cui sono
riferiti, ricomprendono ciascuno diverse tipolodiesoluzioni tecniche (solare termico, fotovoltaibiomassa, efficienza energetica etc.); pertdntalore “scomposto” per singola

soluzione tecnicgriportato nella Tabella 5 dell’Asse &)pari a 91 Mancano ovviamente dati sul bando 1/2010 (intehaarviati ma non conclusi).

|l termine “azione” qui deve essere consideratgivaente a “singolo progetto/intervento”: il vadoe riferito ai 12 progetti conclusi sul bando 20®8.
8 L'indicatore pud essere riferito solamente ai bafigromozione di nuova imprenditorialita (Asse Bittavia per tali bandi alla data del 31.12.2@bh vi sono stati progetti conclusi

®Cfr. nota n. 8.



2.1.2. Informazioni finanziarie

La Tabella 2“Dati finanziari” della pagina successiva evidenzia I'avanzamentofldssi
finanziari per ciascun Asse prioritario e per Brd Programma Operativo, riportando i dati aggitirna
alla data del 31 dicembre 2011.

| dati finanziari riportati nella Tabella 2 son@aititi secondo voci (e relative colonne) distinte:
a) Fondi totali: ovvero gli importi globali del Rirmmma Operativo;

b) Base di calcolo del contributo dell’'lUnione Eueap si considera il solo costo pubblico P
poiché il Programma Operativo FESR 2007-2013 d&itvincia Autonoma di Trento non prevede co-
finanziamento privato;

c) Importo totale della spesa ammissibile certiicgostenuta dai beneficiari: gli importi
corrispondono al dato di spesa certificata al 8emibre 2011,

d) Contributo pubblico corrispondente: si trattdl’'aeporto del contributo pubblico relativo alla
colonna c precedente e pertanto coincidente c@) ess

e) Tasso di attuazione: € la percentuale di athnaziispetto alle risorse programmate, calcolata
attraverso il rapporto tra la colonna d) e la coka).

Anche la Tabella 2 e riportata in una appositasezidel Sistema Informativo SFC della
Commissione Europea.



Tabella 2 — Dati finanziari (Dati espressi in Euro, aggiornati al 31 dicembi@12)

Fondi totali del Programma
Operativo (del’'Unione

Base di calcolo del
contributo dell'Unione

Importo totale della
spesa ammissibile

Contributo pubblico

Tasso di

ASSI PRIORITARI Europea e nazionali) (costo pubblico o certificata sostenuta dai corrispondente attuazione (%)
totale) beneficiari

A B C D E=D/A
Asse 1 “Energia/Ambiente e Distretto Tecnologico” 33.429.313,00 P 17.410.718,23 17.410.718,23 52,08%
Asse 2 _“Fili_era (yiyelle Tecnologie dell'Informazione e 16.714.657,00 p 2.139.152.17 2.139.152,17 12,80%
Comunicazione
Asse 3 “Nuova Imprenditorialita” 3.857.229,00 P 0,00 0,00 0,00%
Asse 4 “Sviluppo locale sostenibile” 7.714.457,00 P 917.614,81 917.614,81 11,89%
Asse 5 “Assistenza Tecnica” 2.571.486,00 P 1.171.730,76 1.171.730,76 45,57%
TOTALE COMPLESSIVO 64.287.142,00 21.639.215,97 21.639.215,97 33,66%

P = costo pubblico




2.1.3. Ripartizione dell’'uso dei Fondi

Il presente paragrafo fornisce dettagliate inforimaizsulla dotazione cumulativa delle risorse
FESR, operando una ripartizione della dotaziongsatper categoria“dimensione”, sulla base di una
combinazione dei codici dimensionali indicati n&llegato Il del Regolamento (CE) n. 1828/2006.
Questo tipo di ripartizione, denominata comunemé@tategorizzazione dei dati’é illustrata nella
Tabella 3“Foglio di classificazione” Gli importi del contributo comunitario FESR stain al
Programma Operativo sono incrociati e ripartiti pefdimensioni” o categorie (da cui il termine
“categorizzazione”) di cui al sopraccitato Allegéitalel Regolamento (CE) n. 1828/2006 :

1. “obiettivo”. la Provincia autonoma di Trento € inquadrata nieiétiivo della politica
regionale di coesione denominato “Competitivita idegle e Occupazione” (RCE)
2. “tema prioritario™: si tratta delle categorie di spesa
3. “forma di finanziamento”:i finanziamenti sono suddivisi per tipologia;
4. “territorio”. la dimensione territoriale € suddivisa a secondla tipologia geografica
5. “attivita economica”;
6. “ubicazione: l'ubicazione della Provincia autonoma di Trentongélicata attraverso i
codici di area classificati a livello NUTS IlI.
Tabella 3 — Foglio di classificaziongDati aggiornati al 31/12/2011)
TEMA FORMA DI ATTIVITA' CONTRIBUTO
eElzTie PRIORITARIO | FINANZIAMENTO TEHRmeiRIY ECONOMICA LlEICAZONL COMUNITARIO STANZIATO
RCE 03 01 01 22 ITD20 18.935,10
RCE 04 01 01 06 ITD20 1.414.035,61
RCE 04 01 01 22 ITD20 180.646,80
RCE 04 01 05 06 ITD20 672.379,41
RCE 04 01 05 12 ITD20 554.844,03
RCE 04 01 05 22 ITD20 215.502,00
RCE 07 01 01 00 ITD20 367.482,84
RCE 07 01 01 01 ITD20 0,00
RCE 07 01 01 03 ITD20 36.560,40
RCE 07 01 01 05 ITD20 58.133,09
RCE 07 01 01 06 ITD20 240.340,46
RCE 07 01 01 08 ITD20 30.000,00
RCE 07 01 01 11 ITD20 9.543,62
RCE 07 01 01 12 ITD20 11.333,88
RCE 07 01 01 13 ITD20 13.695,02
RCE 07 01 01 15 ITD20 0,00
RCE 07 01 01 16 ITD20 85.024,20
RCE 07 01 01 19 ITD20 30.000,00
RCE 07 01 01 20 ITD20 13.245,00
RCE 07 01 01 22 ITD20 1.896.082,41
RCE 07 01 02 00 ITD20 30.762,00
RCE 07 01 02 06 ITD20 3.056,28
RCE 07 01 02 08 ITD20 8.903,28
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RCE 07 01 02 11 ITD20 0,00
RCE 07 01 02 13 ITD20 26.630,15
RCE 07 01 02 14 ITD20 5.160,00
RCE 07 01 05 06 ITD20 50.574,36
RCE 07 01 05 22 ITD20 223.975,72
RCE 40 01 01 01 ITD20 50.480,64
RCE 40 01 01 06 ITD20 330.319,24
RCE 40 01 01 09 ITD20 1.248,79
RCE 40 01 01 11 ITD20 16.939,59
RCE 40 01 01 12 ITD20 16.391,80
RCE 40 01 01 13 ITD20 282.150,83
RCE 40 01 01 14 ITD20 2.668,47
RCE 40 01 01 16 ITD20 24.357,81
RCE 40 01 01 17 ITD20 0,00
RCE 40 01 01 22 ITD20 29.439,50
RCE 40 01 02 06 ITD20 384.959,63
RCE 40 01 02 08 ITD20 16.088,75
RCE 40 01 02 12 ITD20 38.998,15
RCE 40 01 02 13 ITD20 49.337,73
RCE 40 01 02 14 ITD20 46.637,58
RCE 40 01 02 16 ITD20 19.321,20
RCE 40 01 02 17 ITD20 83.056,33
RCE 40 01 05 01 ITD20 43.878,85
RCE 40 01 05 06 ITD20 211.233,76
RCE 40 01 05 07 ITD20 42.620,61
RCE 40 01 05 08 ITD20 63.777,99
RCE 40 01 05 09 ITD20 13.727,92
RCE 40 01 05 12 ITD20 20.860,18
RCE 40 01 05 13 ITD20 93.231,03
RCE 40 01 05 14 ITD20 83.441,36
RCE 40 01 05 16 ITD20 14.247,14
RCE 40 01 05 17 ITD20 176.036,10
RCE 40 01 05 20 ITD20 0,00
RCE 40 01 05 22 ITD20 4520,76
RCE 41 01 02 14 ITD20 18.547,94
RCE 41 01 02 17 ITD20 11.906,16
RCE 41 01 05 17 ITD20 18.266,16
RCE 43 01 01 16 ITD20 33.075,60
RCE 43 01 01 17 ITD20 184.436,88
RCE 43 01 02 14 ITD20 20.394,00
RCE 43 01 02 17 ITD20 1.586.360,81
RCE 43 01 05 06 ITD20 11.817,00
RCE 43 01 05 17 ITD20 1.552.999,30
RCE 56 01 02 17 ITD20 330.342,81
RCE 58 01 02 17 ITD20 180.000,00
RCE 58 01 05 17 ITD20 305.212,34
RCE 85 04 00 17 ITD20 287.712,65
RCE 86 04 00 17 ITD20 111.628,66
TOTALE 13.009.517,71
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Anche la Tabella 3 sara riportata in una appostaose del Sistema Informativo SFC della
Commissione Europea; inoltre, poiché essa € ancloe strumento tecnico per I'elaborazione di
statistiche, é riportata come Allegato al presé&dpporto per rendere piu agevole I'estrapolaziaie d
dati.

Occorre infine precisare che, come previsto daitalo 37, comma 4 lettera a) del Regolamento
(CE) n. 1083/2006 e s.m., il presente Rapporto mnwto a fornire informazioni in merito
all'approccio allo sviluppo urbano sostenibile plattagliatamente indicate nell’apposito paragrafo
3.3.1 “Sviluppo Urbano” del Programma Operativo RE$ generale tutti i bandi di selezione delle
operazioni ad oggi emanati dall’Autorita di Gesadmnno una potenziale ricaduta ed interesse anche
sullo sviluppo urbano. Questa considerazione vaecen riferimento ai bandi aventi ad oggetto
interventi materiali o la realizzazione di progelitiricerca nel campo energetico o delle ICT (Abse
Asse 2), sia con riferimento ai bandi rivolti a poovere I'innovazione nelle piccole e medie imprese
(Asse 2 ed Asse 3); cio e inoltre ancora piu sigaiivo per i due bandi emanati nel 2011:

= Bandon. 1/2011: Sostegno alla creazione di iniziative imprenditbrimediante seed
money(asse 3 “Nuova Imprenditorialitg”)

= Bandon. 2/2011:“Interventi attraverso partnership tra imprese eganismi di ricerca
per la promozione della ricerca industriale e ldlsppo sperimentale nel settore delle
TIC nellambito dellinnovazione dei serviz{Asse 2 “Filiera delle Tecnologie
dell'Informazione e della Comunicazione”)

| due bandi sopraelencati infatti prevedono un irtggde apporto di competenze tecnico-
scientifiche, generalmente operanti nei centriatirca e nel tessuto imprenditoriale delle areamneb

A ben guardare dunque si puo evidenziare come tinpiale ricaduta nella dimensione urbana
possa essere esclusa solo per i bandi aventi agttodg realizzazione di interventi in area rurale
montana (ad esempio i bandi dell’asse 4 “Sviluggmalle sostenibile”).

Tuttavia la realta del contesto territoriale trenti prevalentemente di tipo montano e rurale,
lascia uno spazio minimale alla dimensione “urbapaipriamente intesa, se paragonata alla realta
nazionale; infatti nella definizione della stragegiel Programma Operativo non sono stati previsti
specifici interventi mirati allo sviluppo urbano specificamente localizzati in area urbana. Riesce
pertanto fortemente problematico estrapolare edizaage separatamente i dati di esecuzione
significativi dal punto di vista dello sviluppo w@ho sostenibile: se e vero che dall'attuazionebdadi
ad oggi emanati si rileva un certo numero di ogerazZlocalizzate” nelle aree urbane soprattutto di
Trento e Rovereto (bandi n. 1/2008, 3/2009, 5/2@2009, 2/2010), e anche vero che si tratta di
operazioni “a macchia di leopardo” nel contesto plassivo delle operazioni a valere sull'intero
territorio trentino e che i relativi dati di eseauze non sono significativi per un’analisi quaiiNatvera
e propria.

Le considerazioni qui sopra riportate sono richimanche al paragrafo 2.1:%ostegno
ripartito per gruppi di destinatari’
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2.1.4. Progressi conseguiti nel finanziamento el'atalazione degli strumenti di ingegneria
finanziaria ex articolo 44

Il presente paragrafo non e pertinente per il Rnogna Operativo FESR della Provincia
autonoma di Trento, che non prevede il ricorso aglimenti di ingegneria finanziaria previsti dal
Regolamento (CE) n. 1083/2006 e s.m. Le informazmoncernenti gli strumenti di ingegneria
finanziaria che devono essere inviate alla Comuomssi Europea, ai sensi dellart. 67(2) del
Regolamento (CE) n. 1083/2006 come emendato nelisione del 13/12/2011, saranno registrate in
una apposita sezione del sistema SFC2007.

2.1.5. Sostegno ripartito per gruppi di destinatari

Seguendo l'orientamento strategico che prevedermtaentrare gli investimenti pubblici a favore
di innovazione e crescita, intervenendo soprattuédosettore privato — anche in una logica antieris
I’Autorita di Gestione ha rivolto alle imprese teziative a bando emanate nel corso nel 2011.

In tale ottica, per i bandi n. 1/2011 e n. 2/20&lquota di risorse messe a budget pari a
8.062.646,89 euro complessivi, & interamente dastial finanziamento di attivita di impresa nei
settori della ricerca e dell'innovazione, seguena trend impostato fino dall’avvio del ciclo di
programmazione.

Il bando n. 1/2011 Sostegno alla creazione di iniziative imprenditbrraediante seed money”
inquadrato nell’Asse 3 “Nuova Imprenditorialitagplicando un’esperienza positiva portata avanti con
il primo bando “seed money” n. 3/2009, e statoltov@: 1) privati intenzionati ad avviare un nuovo
progetto di impresa o 2) imprese la cui costituginan sia stata antecedente al 1° ottobre 2010 e che
non abbiano avviato I'attivita (condizione sodditfeove I'impresa non abbia emesso fatture). In ogn
caso, a ribadire il focus delle iniziative sull'mwazione, le attivita di impresa ammissibili a cinito
si inquadrano su settori innovativi o contraddistila un elevato contenuto tecnologico.

Per il bando n. 1/2011 trova quindi applicaziong@atragrafo 5.3.1 del Programma Operativo
FESR, concernente il vincolo di destinare alle Rivtheno il 70% delle risorse (riservate alle impjese
per investimenti non riguardanti ricerca e svilugperimentale.

Il bando n. 2/201Interventi attraverso partnership tra imprese eganismi di ricerca per la
promozione della ricerca industriale e lo svilupgperimentale nel settore delle TIC nell’ambito
dell'innovazione dei servizi{rientrante nell’Asse 2 “Filiera delle Tecnologielldnformazione e della
Comunicazione”) é stato rivolto ad imprese (e carisda esse costituiti) con almeno un’unita
operativa in provincia di Trento. Tuttavia € stptevisto che I'impresa proponente realizzi il pribge
attraverso partnership con uno o0 piu organismi iderca aventi unita operativa sul territorio
provinciale. Anche per questo bando l'intento ppate e stato quello di promuovere l'innovazione
imprenditoriale, attraverso la scelta di finanzigmegetti di ricerca applicata in ambito TIC (in
coerenza con il quadro programmatico di riferimentfinito nei documenti'Una strategia di
legislatura per l'innovazione sui servizi abilitadill'Information & Comunication Technologies ICT"
e successiva‘Relazione finale fase di Assessment e pianifieaip approvati dalla Giunta
provinciale). In particolare, i progetti finanzidbsono volti a promuovere interventi innovativi di
ricerca applicata nelle seguenti aree di innovaz#i servizi:

1. sanita e sociale;
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2. mobilita;
3. turismo;
4. e-Schooling.

Nel caso specifico della procedura a bando n. 2/2&ltendo essa ad esclusivo oggetto interventi
realizzati dalle imprese per lo sviluppo della roze e dell'innovazione, non trova applicazione |l
vincolo di destinare alle PMI almeno il 70% deligorse (riservate alle imprese) per investimenti no
riguardanti ricerca e sviluppo sperimentale.

Con riferimento ai bandi precedentemente emanati3f2008, 3/2009, 4/2009, 5/2009, 7/2009,
2/2010) aventi quali beneficiari le imprese e quadgetto gli investimenti non riguardanti ricerca e
sviluppo sperimentale, si conferma quanto riportab precedente Rapporto Annuale di Esecuzione
dell’anno 2010: I'Autorita di Gestione ha rispettdlt vincolo di riservare alle PMI un’allocazionanp
ad almeno il 70% delle risorse, tenuto conto chegrendi imprese non sono state ammesse alla
selezione ove questa riguardasse specificatamargstimenti per I'innovazione.

Per tutti i bandi emanati nel periodo 2007 - 20&linoltre specificato che i contributi concessi
alle grandi imprese non sono stati rivolti ad irtweenti diretti ad una delocalizzazione da un altro
Stato Membro.

Ribadendo le considerazioni espresse al paragraf8, Zon riguardo alla ripartizione territoriale
delle operazioni, va precisato che se e vero chattizazione dei bandi ad oggi emanati si rileva u
certo numero di operazioni “localizzate” nelle atgbane (bandi n. 1/2008, 3/2009, 5/2009, 6/2009,
2/2010, 1/2011 e 2/2011), va tuttavia consider&® icsingoli interventi localizzati in area urbasia
inquadrano nel piu ampio contesto complessivo deperazioni localizzate sull’intero territorio
provinciale.

In generale puo affermarsi che tutti i bandi diegiine delle operazioni ad oggi emanati
dall’Autorita di Gestione hanno una potenziale digia ed interesse anche sullo sviluppo urbano; cio
vale sia con riferimento ai bandi aventi ad oggetterventi materiali o la realizzazione di progelit
ricerca nel campo energetico o delle ICT (Asse Asse 2), sia con riferimento ai bandi rivolti a
promuovere l'innovazione nelle piccole e medie ieger (Asse 2 ed Asse 3). | due bandi emanati nel
2011 in particolare prevedono un importante appdrimmpetenze tecnico-scientifiche, generalmente
operanti nei centri di ricerca e nel tessuto imgitemiale delle aree urbane. La potenziale ricadaiéa
dimensione urbana deve essere esclusa solo pedi #enti ad oggetto la realizzazione di intervent
in area rurale e montana (ad esempio i bandi dsl¥'d “Sviluppo locale sostenibile”).

Si deve pero ribadire quanto affermato nel paragB8.1 “Sviluppo Urbano” del Programma
Operativo FESR: nella definizione della strateggh Hrogramma Operativo non sono stati previsti
specifici interventi mirati allo sviluppo urbanspecificamente localizzati in area urbana. La acaé
contesto territoriale trentino, prevalentementéph montano e rurale, lascia uno spazio miniméée a
dimensione “urbana” propriamente intesa, se pai@goalla realta nazionale. | dati di esecuzione dei
bandi emanati, non inquadrabili in una strategiss\diuppo urbano unitaria e coerente, non sono
significativi ai fini di un’analisi qualitativa vare propria.

Si conferma invece come irrilevante la ripartiziguez gruppi di destinatari delle risorse utilizzate
per le attivitd di “Assistenza Tecnica”, data launa delle operazioni che caratterizzano questatamb
di intervento, prevalentemente orientato al sugpdel complesso dell’attivita di programmazione.
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2.1.6. Sostegno restituito o riutilizzato

Nel 2011, cosi come nei precedenti anni di programiome, non si sono verificate ipotesi di
modifiche sostanziali alle operazioni, ricadenti’ambito dell’articolo 57 del Regolamento (CE) n
1083/2006 sulla stabilita delle operazioni, né dgoardo a rettifiche finanziarie ai sensi dellieoio
98 paragrafo 2 del Regolamento (CE) n 1083/2006.

Tuttavia va evidenziato come per alcuni bandi,aoeso dell’attuazione dei relativi interventi, si
siano verificate rettifiche dovute a rinunce datgadei beneficiari, 0 a decadenza a seguito di
accertamenti circa il mancato rispetto dei terndinavvio e conclusione degli stessi; cio si & veaio
in particolare per:

- il bando n. 3/2009"'seed money per nuove impresed) fronte di 23 interventi ammessi a
finanziamento alla fine dellistruttoria valutativaisultano essere stati concretamente
finanziati 18 interventi, poiché in fase successp&x 5 dei progetti originariamente
ammessi sono state effettuate rinunce da parteetheficiari;

- il bando n. 4/2009 contributi ad imprese ed Enti pubblici per I'efenza energetica?)
a fronte degli 83 progetti originariamente ammessi finanziamento, rettificati
successivamente a 79 con successivo provvedimer#eiata accertata I'insussistenza di
condizioni di ammissibilitd per 4 interventi), ausa di successive ulteriori rinunce al
finanziamento da parte di alcuni beneficiari aligaddel 31 dicembre 2011 risultano 74
progetti concretamente finanzi&5 da imprese e 39 da Enti pubblici);

- il bando n. 7/2009"contributi ad imprese per l'installazione di paali fotovoltaici”): a
fronte dei 94 progetti originariamente ammessinariziamento, a causa di rinunce e del
mancato rispetto dei termini per I'avvio e la carsibne di alcuni interventi, alla data del
31 dicembre 2011 risultano 85 progetti concretaménanziati;

- il bando n. 2/201@"partbership tra imprese ed organismi di ricercamplo sviluppo di
ricerca ed innovazione®)a fronte di 14 interventi ammessi a finanziamealla fine
dell'istruttoria valutativa, risultano essere statincretamente finanziati 13 interventi,
poiché in fase successiva € stata verificata I§smtenza di una condizione di
ammissibilitd per uno dei progetti originariameatemessi.

2.1.7. Analisi qualitativa

| dati relativi agli indicatori fisici e finanziardelle operazioni co-finanziate, evidenziati ai
precedenti paragrafi 2.1.1. 2.1.2., permettonovdigere considerazioni complessivamente positive
sull’'avanzamento del Programma Operativo FESR.dlianqualitativa dei dati finanziari, unitamente
ai progressi degli indicatori fisici, mostra e cermha un positivo trend di attuazione delle opermaizio
co-finanziate, anche se non omogeneamente ripastigh Assi (é evidente un avanzamento piu
accentuato per I'Asse 1 a fronte di un ritardo Ip&sse 3, come sara piu dettagliatamente illustrato
nella seconda parte del presente Rapporto).

Va innanzitutto premesso che le operazioni a vaeréandi emanati nell’annualita 2010 sono in
fase di avvio e quindi non sono computabili nelibsi né sotto il profilo finanziario né sotto itgfilo
fisico - procedurale. Il bando n. 1/2010 ha portdta concessione di contributi per 53 progéitvaria
tipologia (Piani Energetici Comunali o sovracomun&®RIC comunali o sovracomunali, diagnosi
energetiche su edifici singoli); tali progetti sammpunto in fase di avvio e ne € prevista la ca@iche
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a fine 2012. Tramite il bando n. 2/2010 sono diaanziati 13 progetti di ricerca in ambito ICT,
appena avviati e con una prospettiva di ultimazioel€2013.

A maggior ragione, non sono riportabili in questapBorto dati di tipo finanziario o fisico
relativamente ai bandi emanati nel 2011, la cuuitiria (alla data del maggio 2012) e in corso di
definizione.

L’'analisi qualitativa che segue si focalizza su priana parte inerente I'avanzamento finanziario
delle operazioni, a commento della precedente TaBelDati finanziari” (paragrafo 2.1.2), cui segue
una seconda parte inerente l'avanzamento fisicde dgberazioni, a commento della Tabella 1
“Indicatori di Programma” (paragrafo 2.1.1).

Sotto il profilo finanziario si deve rilevare inipro luogo che anche nel 2011, cosi come
avvenuto nei precedenti anni della programmazienstato rispettato il vincolo dettato dalla regola
N+2, pertanto le risorse impegnate sono state igapeeinteramente, senza ricadere nell’ipotesi di
disimpegno automatico.

Venendo a commentare i dati riportati dalla Tab2ltel paragrafo 2.1.2, occorre premettere che
non puo essere fatto un raffronto tra i dati riférial 2011 rispetto ai dati riferibili al 2010p iquanto la
Tabella 2 e stata ricostruita seguendo, nei dug¢ &giche diverse: nel 2010 si riportavano i dati
pagamenti risultanti dal sistema informativo di moraggio (colonna c), il contributo pubblico
corrispondente (colonna d) e su tale base si ela#dcil grado di attuazione (colonna e); nel 28aho
invece stati riportati i dati sulle spese certifecalla Commissione Europea (colonna c), il contob
pubblico corrispondente (colonna d) e tale badaté salcolato il grado di attuazione (colonnaNgn
potendo pertanto fornire un analisi nel confronti@eattuazioni del 2010 e 2011, occorre limitare
I'analisi commentando i dati della Tabella 2 dedgente Rapporto 2011.

Si evince che I'attuazione (calcolata come si éodailla base delle spese certificate) dimostra un
trend positivo nel senso di un progresso costagita dpesa, pur con evidenti disomogeneita alfimde
degli Assi. L’Asse 1 ha un tasso di attuazioneltteal 50% di quanto programmato; segue una buona
performance dell’Asse 5 (45% di tasso di attuazipsieha inoltre un progressivo (ma meno marcato)
tasso di attuazione per gli Assi 2 e 4 (entramlaitgistano intorno al 12%), mentre il dato é fear®
per 'Asse 3.

Le performances piu lente degli Assi 2 e 4, rigpattAsse 1 in particolare, sono probabilmente
da attribuire alla natura degli interventi: 'As@eha prevalentemente progetti di ricerca applicata
quali, per loro natura, necessitano di tempi diizeazione piu dilatati rispetto alle opere “maadifi
I’Asse 4 sconta alcuni ritardi dovuti all’avanzart@di opere infrastrutturali realizzate da Enti plid
locali, ma va comunque evidenziato che la maggorepdegli interventi finanziati su questo Assecson
stati conclusi. L’Asse 3 riporta un dato pari adiché i pagamenti effettuati sugli interventi namns
stati riportati nella certificazione entro la dale 31 dicembre 2011; cid nonostante la performaiice
avanzamento degli impegni effettuati € comunqueitipas come si evidenziera nella successiva
Tabella finanziaria n. 8 del paragrafo 3.3.1.1.

Il dato di attuazione complessiva del Programmaré@jp® FESR che emerge dalla Tabella 2,
sulla base delle spese certificate, si attest83l ma non desta preoccupazione il raggiungimeaio d
target a fine programmazione, considerando applantoumerosita di interventi aventi ad oggetto
progetti di ricerca, per i quali era previsto untteprogresso attuativo e che arriveranno a maurar
nelle annualita a venire, in particolare a padae2013.

Anche sotto il profilo dei dati di avanzamento dsie procedurale, si registrano performances
positive ma diversificate per Asse, in maniera gqapsculare ai dati finanziari. Ribadendo la presaes
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per la quale non sono computabili nell’analisi ii delativi alle operazioni a valere sui bandi emn
nel 2010 (appena avviate) o sul 2011 (iter di setezdei progetti in fase di conclusione), si lengui
I'analisi ai dati di progresso fisico degli intenteconclusi a valere sui bandi pregressi. In palére si
devono tenere in considerazione gli interventi dagicriguardanti il bando n. 1/2007, n. 3/2008, n.
1/2009, n. 2/2009, n. 4/2009 e n. 7/2009. Vicevarsa possono darsi dati definitivi delle operazi@n
valere sui bandi n. 1/2008, n. 2/2008, n. 3/200%/2009, n. 6/2009 perché non vi sono stati psrr es
interventi conclusi alla data del 31 dicembre 2011.

Dall’analisi della Tabella 1 del paragrafo 2.1.tnexge che le 77 operazioni concluse del settore
energetico (4 progetti del bando n. 1/2007, 30 gitogel bando n. 4/2009 e 43 progetti del bando n.
7/2009) hanno dimostrato un buon progresso non sofoerico, ma anche come performance del
Core Indicator n. 30Riduzione delle emissioni di gas serra (KTonn egienti di CQ)” : sono infatti
riportati valori pari a circa 2,85 Ktonn (0,9 KTomel 2010). Il valore obiettivo/target, fissato & 1
Ktonn, é stato raggiunto e superato gia nel 20bhs@erato inoltre il numero di interventi finarzia
in via di ultimazione, pari a circa un centinaidossui tre bandi citati (senza contare i proggtiphena
awvviati sul bando n. 1/2010) vi e fondato motivo rdenere che il valore obiettivo/target sara
raddoppiato.

Analogo ragionamento puo farsi per il Core Indicato 23 “Numero di progetti (energie
rinnovabili)”: la Tabella 1 riportal valore attuale di 77 interventi conclusi, risjpei 28 del 2010. Il
progressivo avvicinamento all’obiettivo/target @d44é da valutarsi alla luce del numero complessivo
dei progetti finanziati sui tre bandi in ambito egetico che hanno operazioni gia concluse (n. 17200
n. 4/2009, n. 7/2009), del bando n. 1/2010 charentiato 53 operazioni appena avviate e di ulterio
bandi in programma. Pare anche importante speafiche il valore di 77 operazioni concluse si
ottiene considerando i 4 interventi di ristruttucae “green building” del bando n. 1/2007 (per il
conseguimento della certificazione LEED) come weati “complessivamente unitari” per I'edificio
cui sono riferiti. In realta i 4 interventi ricongrdono ciascuno diverse tipologie di soluzioni icioa
(solare termico, fotovoltaico, biomassa, efficieengrgetica etc.); se si va a scomporre ogni iateov
complessivo computando ogni singola “soluzione ite¢nadottata, il valore di operazioni concluse
complessivamente ottenuto € pari a 91.

Con riferimento al Core Indicator n. Illumero di progetti (Societa dell’Informazione¥i pud
notare anche qui un incremento numerico: 12 progeticlusi nel 2011 rispetto ai 4 del 2010 (tutti s
un unico bando, il n. 3/2008). Il target numeri@i@a 3, fissato a fine programmazione e sicuraeent
sottostimato ex ante, era stato superato gia n&0;28d oggi risulta quadruplicato. Questo senza
contare i progetti avviati a valere sugli ulteribeindi emanati sull’Asse 2 “Filiera delle TIC”: tsatta
di progetti di ricerca applicata che vedranno fa lconclusione nelle annualita a venire, per unenom
indicativo di circa 50 progetti.

Con riferimento invece ai Core Indicators occupaaip(nn. 1-2-3) ed ai progetti a sostegno
delle nuove imprese, i cui valori sono pari a 0,evadenziato che alla data del 31 dicembre 2011 i
progetti sul cosiddetto “Seed money” afferenti ahtdo n. 3/2009 dell’Asse 3 erano tutti avviati ma
non conclusi e pertanto non sono stati computati.g@anto concerne il bando n. 1/2011 nell’ambito
del medesimo Asse 3 ed avente ad oggetto la meaégiologia di contributo del bando n. 3/2009, si
rileva che l'istruttoria e in via di conclusione.

Di seqguito viene fornita una descrizione maggionmaeatettagliata, sotto il profilo degli indicatori
fisici e procedurali, dei bandi che presentanoryr@sti conclusi.
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- Bando n. 1/2007Realizzazione e/o ristrutturazione di edifici pubbsecondo lo standard del
basso consumo energetico e del basso impatto atal@emconosciuti a livello nazionale e/o
internazionale

A quanto gia riportato nel Rapporto Annuale di Egéane 2010 (il paragrafo 2.1.6 forniva il
dettaglio dei progressi fisici delle opere concluee Comuni di Mezzocorona, Sant’'Orsola Terme e
Dro) si deve segnalare la conclusione delle opefeagtrutturali del Comune di Vigo Rendena.
L’intervento del Comune di Vigo Rendena ha comgoria ristrutturazione edilizia e impiantistica
della sede comunale, sita nello stesso immobila aelnonica del paese. La scelta é stata quella di
riqualificare I'immobile sia dal punto di vista ditettonico (senza tuttavia integrare i generatiri
calore tradizionale con pannelli solari, data lafoomazione dell’edificio), sia dal punto di vistiella
funzionalita dell’edificio. Nel piano interrato sorposti gli archivi, la sala polifunzionale e i &icdi
servizio, mentre al piano terreno sono allestitedl® per le associazioni e lo studio medico. dhpi
superiore ospita, insieme all’esistente canonisal(sa dal progetto finanziato) altri uffici comilina
Al fine di soddisfare i requisiti di eco-sostenitgil dell’edificio si & scelto di intervenire con ain
soluzione costruttiva che presenta una strutturéapte in legno, mentre I'impiantistica permette il
basso dispendio energetico e il mantenimento diifggtivi standard di comfort climatico, grazie
all'installazione di un impianto fotovoltaico, abmtrollo e alla gestione integrata dei locali metkai
sistemi domotici.

| dati disponibili relativamente all'intervento dstrutturazione complessiva del Comune di Vigo
Rendena possono essere dettagliati attraversoi @atametri:

» Effetto netto sulle emissioni di gas ad effettor&e(CQ equivalenti evitate): 11.820
kg/mg/anno;

» Energia prodotta da fonti rinnovabili: 0,057 Gwh;
» Potenza efficiente lorda delle fonti rinnovabilj0®5 Mwh;
» Consumo di energia elettrica coperto da fonti nraimli: 100 %;

» Consumo di energia elettrica (escluso I'apportoetittrico) coperto da fonti rinnovabili: 31
%;

» Superficie coperta da fonti rinnovabili: 42,5 mq.

Di seguito invece si riportano alcuni dati compiésper i 4 interventi conclusi sul bando n.
1/2007 sono i seguenti:

» Effetto netto sulle emissioni di gas ad effettor&efCQ equivalenti evitate): 31.347,98
kg/mg/anno (31,347 tonn/anno o 0,0313 Ktonn/anno);

» Energia prodotta da fonti rinnovabili: 0,112 Gwh,;
* Potenza efficiente lorda delle fonti rinnovabilj281 Mwh;

» Superficie coperta da fonti rinnovabili: 320 mq.
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- Bando n. 3/2008Adozione di sistemi informatici per I'innovazionaendale.

Il bando in oggetto aveva previsto la concessioneodtributi per I'acquisto di componenti
hardware, software applicativi personalizzati na@nckervizi di consulenza e supporto per
l'innovazione. Rispetto ai 4 progetti conclusi caggiati nel 2010, il presente Rapporto segna un
sostanziale incremento della performance numeuiteriori 8 progetti venuti a conclusione nel 2011
per un totale di 12 progetti conclusi.

- Bando n. 1/2009interventi per lo sviluppo del turismo sostenilyieomossi nellambito degli
Eco-musei riconosciuti dalla Provincia autonomaldento

[l bando prevedeva la realizzazione di Ecomuseiinal di valorizzare le tematiche di interesse
storico e culturale dei territori e delle aree plentemente decentrate o localizzate in valli sséas
performance turistica, ai sensi della legge praaiecn. 13/2000. A conclusione dell’iter istrutimti
valutativo, alla fine del 2009, sono stati ammesdinanziamento 4 progetti; di questi, i 2 progetti
Ecomuseo dell’Argentario (promosso dal Comune dn&oce) ed Ecomuseo della Judicaria (promosso
dal Comune di Comano Terme) sono stati conclusi20éll. Gli interventi dei due Ecomusei citati
saranno oggetto di breve illustrazione nel paragraf4.1.2 relativo allAsse “Sviluppo locale
sostenibile”.

- Bando n. 2/2009interventi per lo sviluppo del turismo sostenilplemossi da parte degli Enti
di gestione dei parchi naturali della Provincia anbma di Trento

Oggetto di questo bando era la realizzazionantérventi per la tutela e la fruizione del
patrimonio naturale, per la valorizzazione ambilengaper il sostegno all’offerta dei servizi diggter
lo sviluppo turistico; il bando era rivolto agli &rdi gestione dei Parchi Naturali della Provincia
Autonoma di Trento individuati dalla legge provimle n. 18/1988. | 3 interventi ammessi a
finanziamento, uno presentato dal Parco AdameBoenta e due presentati dal Parco Paneveggio -
Pale di San Martino, sono stati conclusi nel 2@ski saranno oggetto di illustrazione nell’Allegato
“Progetti significativi’ del presente Rapporto.

- Bando n. 4/2009:Contributi ad imprese ed Enti pubblici per investimti nei settori
dell’efficienza energetica e dell’energia rinnovigbi

Il bando aveva ad oggetto contributi ad Enti publdi imprese per l'installazione di soluzioni
tecniche di risparmio energetico e produzione esterg rinnovabile: generatori di calore a biomassa,
collettori solari, coibentazioni termiche, generatti calore a condensazione, impianti fotovoltaci
impianti per il recupero del calore, pompe di calocogenerazione, sistemi per il controllo e la
regolazione del calore. Va precisato che in originentributi erano stati assegnati ad 83 beneficia
ma nel corso del 2011 I'Autorita di Gestione peitrdmite della struttura provinciale competente
(Agenzia per I'Energia) ha provveduto ad effettuateune rettifiche. A fronte degli 83 progetti
originariamente ammessi a finanziamento, rettificaiccessivamente a 79 con successivo
provvedimento (per accertata I'insussistenza ddoni di ammissibilita per 4 interventi), a caudia
successive ulteriori rinunce al finanziamento deepdi alcuni beneficiari alla data del 31 dicembre
2011 risultano 74 progetti concretamente finanZi@& imprese e 39 Enti pubblici). Di questi, 30
progetti sono stati conclusi entro il 31 dicemba 2.
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Le stime complessive degli interventi finanziati sando n. 4/2009, realizzati da imprese private
ed Enti pubblici, evidenziano le seguenti tipologiealorizzazioni di interventi energetici:

- Effetto netto sulle emissioni di gas ad effettaadCQ equivalenti evitate): 1500,31 tonnellate
(21,5003 Ktonn);

- Numero di interventi complessivamente rivolti dlieienza energetica (ricomprendenti le
tipologie “pompe di calore”, “impianti finalizzatal recupero del calore” e “coibentazione
termica”): 2, di cui un impianto finalizzato a rgg@ro di calore e una soluzione di coibentazione
termica;

- Numero di impianti a solare termico (collettori ad): 1;
- Numero di impianti di generatori di calore a biosas;

- Numero di interventi di produzione energetica deedilonti rinnovabili (impianti fotovoltaici e
cogenerazione): 23, di cui 22 impianti fotovoltamil un impianto di cogenerazione.

- Bando n. 7/200%Aiuti alle imprese per linstallazione di impiarfotovoltaici per la produzione
di energia

A fronte dei 94 progetti originariamente ammesdinanziamento, a causa di rinunce e del
mancato rispetto dei termini per I'avvio e la carsobne di alcuni interventi, risultano 85 progetti
concretamente finanziati; gli interventi concluBaalata del 31 dicembre 2011 sono stati 43. Dei 43
interventi conclusi e possibile fornire il datoato all’ effetto netto sulle emissioni di gas effietto
serra (CQ equivalenti evitate)1320,735 tonnellate (1,320 Ktonn).

Relativamente al contributo del Programma OperaB&#SR al conseguimento degli obiettivi
della Strategia di Lisbona, si evidenzia che socmmpresi nelle categorie dedirmarking(articolo 9,
paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1083/2006)i @smissibili per un importo complessivo di
39.315.404,17 euro (di cui 11.794.621,25 euro ditgglrESR) e relativi pagamenti per un importo
complessivo di 22.406.151,52 euro (di cui 6.721,88%uro di quota FESR). La percentuale dei costi
ammissibili “earmarking” €& pari al 90,67% dei costi ammissibili complesssul Programma
Operativo; la percentuale dei pagaméatirmarking” e pari all’ 88,93% dei pagamenti complessivi
sul Programma Operativo.

Si forniscono infine alcuni cenni con riguardo iatiplementazione dei principi trasversali di
sostenibilitd ambientale e di pari opportunita dngre e non discriminazione, che saranno trattati
anche nel paragrafo successivo 2.2 “Rispetto deftadicomunitario”. L’'osservanza dei suddetti
principi trasversali € garantita in primis dallgphpazione automatica, per ogni procedura di sefezi
delle operazioni, dei criteri di ammissibilita gesle (tra i quali e inclusa l'osservanza dei pqimci
trasversali).

Puo inoltre affermarsi che la sostenibilita amlaéme elemento connaturato in tutte le operazioni
a valere sull’Asse 1 e sullAsse 4 (bandi n. 1/2007 1/2008, n. 1/2009, n. 2/2009, n. 4/2009, n.
6/2009, n. 7/2009, n. 1/2010) e trova specificdidazione, all'interno di ciascun bando, come crite
sia di ammissibilita che di valutazione delle opéyai: a ciascuna proposta progettuale € infatti
assegnato un punteggio specifico anche sulla baszitdri-parametri di sostenibilitd ambientale
adattati alla tipologia di intervento da selezienar

Il principio di parita di genere invece, per quartovi minore spazio negli interventi co-
finanziati dal FESR, é fortemente valorizzato carigerio specifico di valutazione di alcuni bandi i
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tema di ricerca e sviluppo tecnologico e di prorapei dell'imprenditorialita. Nei bandi aventi ad
oggetto progetti di ricerca applicata in campo gaeco o nelle ICT (bandi n. 1/2008, n. 3/2008, n.
5/2009, n. 6/2009, n. 2/2010 e n. 2/2011) e atitibun punteggio specifico ai progetti che prevexrin
coinvolgimento di ricercatrici o che abbiano un attp sullo sviluppo dell'imprenditorialita femmisil
e/o sull’attuazione del principio delle pari oppmita. Anche i bandi che promuovono nuove inizitiv
imprenditoriali (bando n. 3/2009 e n. 1/2011) htirscono un punteggio ai progetti che abbiano un
impatto sullo sviluppo dell'imprenditorialitd femniie ed inoltre la promozione dell'imprenditorialit
femminile e giovanile & considerata criterio dirpralita, nella selezione dei progetti, in caso aiifa

di punteggio complessivo. Sia con riferimento andianel settore ricerca che per quelli della
promozione della imprenditorialita, non e in queRkapporto quantificabile il numero di operazionech
hanno valorizzato particolarmente I'applicazion#edpari opportunita, in quanto non ancora concluse

2.2 Rispetto del diritto comunitario

Nel corso del 2011 non sono stati riscontrati peobinell’applicazione delle norme in materia di
appalti pubbilici, aiuti di Stato, pari opportungdutela ambientale.

| bandi emanati ad oggi dall’Autoritd di Gestionportano un’apposita sezione denominata
“Obblighi dei beneficiari” ove sono specificati gidempimenti che ciascun beneficiario dovra
svolgere; in tale sezione pertanto trovano richiaanohe gli obblighi di osservanza della normativa
comunitaria, nazionale e provinciale in materiagpalti pubblici o di aiuti di Stato (a secondalalel
natura dell'intervento e dei beneficiari), di papportunita e di ambiente, oltre che di sicurezhstela
della salute nei luoghi di lavoro e contrattazico#ettiva nazionale del lavoro.

Con riferimento alla materia degli appalti pubhlgii interventi (principalmente opere pubbliche
e servizi) facenti capo a beneficiari Enti pubbBoino stati realizzati nell'osservanza della noivaat
comunitaria, nazionale e provinciale di settoreggpplicazione della normativa di settore viene
verificata anche attraverso le verifiche svolte itinere” dal personale appartenente ai contralli d
livello (utilizzando apposite piste di controllacheck list) e, ad intervento completato, dall’Auti@di
Audit.

Con riferimento alla materia degli aiuti di Statobandi aventi quali beneficiari le imprese
prevedono un apposito paragrafo che illustra lpatizioni di settore che trovano applicazione. Cio
vale ovviamente anche per i bandi emanati nel 20ldando n. 1/2011 Sostegno alla creazione di
iniziative imprenditoriali mediante seed monefrova applicazione la disciplina di cui al Regolantae
(CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo afpligazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli
aiuti di importanza minore “de minimis”, nonché pgeescrizioni della Comunicazione 2009/C 16/01
della Commissione “Quadro di riferimento temporawemunitario per le misure di aiuti di Stato a
sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attistigazione di crisi finanziaria ed economica”. Nel
bando n. 2/201Interventi attraverso partnership tra imprese e ganismi di ricerca per la
promozione della ricerca industriale e lo sviluppperimentale nel settore delle TIC nell’ambito
dellinnovazione dei servizj’trova applicazione la normativa vigente in matati aiuti di Stato a
favore della ricerca, sviluppo e innovazione (rchata dalla legge provinciale n. 6/1999 che
costituisce la base giuridica del bando stesson @ferimento ai bandi emanati nelle annualita
precedenti, per i quali ha trovato applicazionditxiplina dettata dal Regolamento (CE) n. 800/2008
cosiddetto'Regolamento generale di esenzione per categor@®utorita di Gestione ha provveduto
anche nel corso del 2011 a gestire i relativi flus®rmativi verso la Commissione europea tramite
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sistema informativo SANI, nonché a verificare, ti@mle attivitd di controllo di primo livello
nell’avanzamento dell’attuazione delle operazidnispetto degli obblighi dettati dalla normativa.

Con riferimento al rispetto dei principi e dellarmativa in materia di pari opportunita, si
ribadisce quanto detto al precedente paragraf@.2Sia i bandi aventi ad oggetto progetti di rieerc
applicata in campo energetico o nelle ICT, sianddahe promuovono I'avvio di nuove iniziative
imprenditoriali attribuiscono, in fase di seleziated progetti, un punteggio specifico rispettivamesin
caso di coinvolgimento di ricercatrici o di sigediivo impatto sullo sviluppo dell'imprenditoriadit
femminile e/o sull'attuazione del principio dellarpopportunita. Tuttavia il presente Rapporto &on
ancora in grado di quantificare il numero di oparazche hanno valorizzato I'applicazione delleipar
opportunita, in quanto non ancora concluse.

Per quanto concerne l'osservanza dei principi é&adermativa in materia ambientale, oltre a
quanto evidenziato al precedente paragrafo 2.@vkefo I'inclusione dell'osservanza di tali princip
tra i criteri di ammissibilita e di valutazione oipati dai bandi aventi ad oggetto interventi chbiano
ricadute sullambiente) occorre richiamare Il'agieme sull’iniziativa, operata congiuntamente
dall’Autorita di Gestione e dall’Autorita Ambientgl di redigere nella seconda meta del 2011 un
“Piano Operativo di cooperazione sistematica” ¢rdue Autorita sopraccitate.

I “Piano Operativo di cooperazione sistematica’sateve le attivita che sono svolte in
coordinamento tra I'Autorita di Gestione e I'Aut@riAmbientale, al fine di garantire la corretta ed
efficace integrazione della componente ambientelétar attuativo del Programma Operativo FESR.
Esso individua ruoli e funzioni delle due Autorita, attivita da svolgersi in maniera coordinata, le
modalitd operative di coordinamento, la tempistcée risorse necessarie per lo svolgimento delle
attivita stesse. Tra le attivita che vengono svolteaniera congiunta, sono rilevanti le seguenti:

- predisposizione dei bandi di selezione aventi agetig interventi che abbiano ricadute
potenziali sull’'ambiente;

- valutazione tecnica delle proposte progettuali isugferventi che abbiano ricadute
potenziali sull’'ambiente;

- sorveglianza sulla corretta applicazione della rativa ambientale nell’attuazione delle
operazioni.

- monitoraggio ambientale degli interventi che abbianadute potenziali sull’'ambiente;

- valutazioni tecniche, nell’ambito delle attivitiopnosse dallo Steering Group del Piano di
Valutazione della Politica Provinciale Unitaria Z00 2013, degli interventi che abbiano
ricadute potenziali sullambiente;

- partecipazione alla Rete Nazionale delle Autoritabfentali e delle Autorita di Gestione.

Inoltre, corrispondendo alla specifica esigenzawliiare I'iter di redazione della Valutazione
Ambientale Strategica del Programma FESR nell’aontilla politica di coesione 2014 — 2020, il
“Piano” prevede lo svolgimento delle attivita vol#'impostazione e definizione dei documenti allo
scopo necessari, anche se non strettamente rigmedliattuale ciclo di programmazione 2007-2013.

Da ultimo nel presente paragrafo, al fine di evilare la coerenza tra gli interventi finanziati
dall’Autorita di Gestione e le linee strategicheapee e nazionali, si evidenzia che i bandi n. 112
n. 2/2011, aventi ad oggetto rispettivamente lan@zone dell’avvio di nuove imprese mediante |l
seed money e i progetti di ricerca applicata in i@mdCT, perseguono a livello locale
'implementazione degli orientamenti dettati da@omunicazione della Commissione Europea
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“Europa 2020 — Una strategia per una crescita ifigegnte, sostenibile e inclusivaéd in particolare
gli obiettivi in tema di “Crescita intelligente — un'economia basata sullanastenza e
sull'innovazione™- Iniziative fara‘L’Unione dell'lnnovazione”e “Un’agenda europea del digitale”

2.3. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Nel corso del 2011 non sono stati riscontrati pFobl né sotto il profilo del rispetto delle
prescrizioni di diritto comunitario — come sott@ato al precedente paragrafo 2.2 - né con rifetionen
all'attuazione delle operazioni programmate.

Criticita di carattere generale ma di lieve rilexgarhanno investito alcuni interventi aventi ad
oggetto opere infrastrutturali realizzate da Entcali, determinando alcuni rallentamenti
nell’attuazione di alcune operazioni a bando; laseaé da riscontrarsi nella dilatata tempisticdedel
procedure previste per l'affidamento di lavori plidibe in particolare nell’indizione e svolgimento
delle gare d’appalto, aggiudicazioni, sottoscrieialei contratti etc. In alcuni casi di progettriderca,
realizzati da imprese e organismi di ricerca, siosavuti ritardi nell’attuazione dell’interventagpetto
al cronoprogramma inizialmente stabilito) e, di ®eguenza, nella rendicontazione delle spese.

Il Rapporto Annuale di Controllo di data 23 dicem2011, stilato dall’Autorita di Audit ai sensi
dell’'articolo 62 paragrafo 1 lettera d) punto i} 8egolamento (CE) n. 1083/2006, non ha individuato
problemi né criticita di sistema.

Gli audit svolti, descritti al punto 4.4.3. del Reypto Annuale di Controllo 2011, sono stati
inoltre riportati nella Relazione finale di audit sistema Autorita di Gestione FESR di data 15
dicembre 2011. L’esito complessivo degli audit svbha evidenziato elementi sufficienti per una
valutazione del sistema di gestione e controlloRtegramma Operativo FESR conforme alla categoria
1, corrispondente al giudizifunziona bene, sono necessari solo miglioramentimm”. Avendo
inoltre I'Autorita di Gestione dato seguito allesesvazioni e raccomandazioni espresse dall’Autdlita
Audit nell'audit di sistema del 2010, con consedaefollow-up positivo, il parere finale espresso
sull’audit di sistema 2011 é stato pertatgenza riserve”.Le osservazioni riportate non riguardano
carenze o criticita su elementi essenziali e sdate Sormulate al fine di migliorare il sistema.rPe
completezza di informazione di seguito si riporté@msservazioni degli audit di sistema effettusati
relazione ai requisiti chiave.

Osservazione n. 1 - Requisito chiave 1: chiaranigbne, ripartizione e separazione delle
funzioni tra I'Autorita di Gestione e gli Organismiermedi e all'interno di essi

“Le attivita di monitoraggio sulle deleghe al’Orgamo intermedio Trentino Sviluppo S.p.A.,
pur essendo svolte in modo efficace e con perigdadeguata, non sono tracciate con documentazione
formale. Non sono conservate le note di trasmissiaelle convocazioni dei rappresentanti
dell’Organismo Intermedio agli incontri di monitggio con I'Autorita di Gestione. Si raccomanda di
tracciare con documentazione formale le princidaki delle attivita di monitoraggio svolte
dall’Autorita di Gestione sull’Organismo Intermedioentino Sviluppo S.p.A.”

Osservazione n. 2 - Requisito chiave 4: adeguatéore

“Le check-list per le verifiche di primo livello apovate come allegati al nuovo Manuale delle
procedure dell’Autorita di Gestione sviluppano indo sintetico la tracciatura delle fasi del coritrol

24



Provincia autonoma di Trento — Programma Operafiomdo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
2007 — 2013 — ob. Competitivita regionale ed Ocaigrze — Rapporto Annuale di Esecuzione 2011

di ammissibilita delle spese dei progetti approv@itiraccomanda di meglio sviluppare la seziongedel
check-list relativa alla verifica di ammissibilitglle spese”;

“La procedura di avvio del controllo in loco e langunicazione dell’esito al beneficiario non é
formalizzata. Il beneficiario dovra ricevere formatomunicazione di avvio del controllo in loco e
dell'esito della verifica. Inoltre, nel caso in cii effettuino delle rettifiche, dovra essere ps&viuna
procedura di contraddittorio formale con il benefio”;

“La procedura per la determinazione del metodoadngionamento per le verifiche in loco non
risulta ben definita. L’Autorita di Gestione devard evidenza nel rapporto di campionamento del
metodo utilizzato per la selezione del campionsattoporre alla verifica in loco”.

Pur non riguardando carenze o criticita su elemesgenziali, le osservazioni ed i suggerimenti
sopra riportati saranno oggetto di valutazione ddepdell’Autorita di Gestione, che si impegna ad
apportare i correttivi utili al fine di migliorandteriormente il proprio sistema di gestione e oolfd.

2.4. Modifiche nell’ambito dell’attuazione

Nell’annualita 2011 non si sono verificati fattarialtri elementi che abbiano avuto un impatto
indiretto sull'attuazione del Programma Operati&SR e di conseguenza non € emersa la necessita di
apportare modifiche al Programma stesso.

L'attuazione del Programma Operativo FESR nell'aB@tl non é stata interessata da interventi
diretti, specificamente rientranti nella manovrati@ngiunturale adottata dall’Amministrazione
provinciale nel 2009 a seguito della crisi econ@rgtobale del 2008. La manovra anticrisi pianiticat
dalla Provincia Autonoma di Trento per il 2009-20406n ha pertanto comportato impatti diretti
sull’operativita del Programma Operativo FESR.

Nel 2011 non sono stati individuati dall’Autoritd Gestione ulteriori Organismi Intermedi;
I'unico Organismo Intermedio di cui ci si avvalerpattuazione del Programma Operativo FESR €
Trentino Sviluppo S.p.A. (la descrizione della tiela procedura di designazione formale € ripontetia
Rapporto Annuale di Esecuzione del 2009).

2.5. Modifiche sostanziali

Nel corso del 2011 non é stata rilevata la necedditapportare modifiche sostanziali al
Programma Operativo FESR ed alle relative opergzanisensi dell’articolo 57 del Regolamento (CE)
n. 1083/2006 e s.m.

2.6. Complementarieta con altri strumenti

In merito alla complementarieta tra gli strumentiahziari comunitari e allosservanza della
relativa demarcazione, si conferma anche per lalitau 2011 quanto evidenziato nei Rapporti
precedenti. Al fine di assicurare il rispetto dmiticolo 9 del Regolamento (CE) n. 1083/2006,
I'Autorita di Gestione applica automaticamente, dgni procedura a bando per la selezione di
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operazioni, i criteri di demarcazione e di complatageta tra FESR e FSE, FEASR, FEP e gli altri
strumenti finanziari comunitari. | criteri di dencazione sono infatti sussunti nei criteri di sele=
delle operazioni (approvati dal Comitato di Soriewmta nel dicembre 2007 e integrati nell’agosto
2010) che vengono applicati nella valutazione dimessibilita di ogni singola operazione
potenzialmente finanziabile. Nel corso delle prareddi bando emanate nel 2011 non sono stati
evidenziati rischi per la corretta demarcazion@e sovrapposizione tra strumenti finanziari, stdate
netta definizione delle tipologie di intervento etfg dei due bandi (avvio di nuove imprese e pitoget
di ricerca nel campo ICT).

L’Autorita di Gestione attua costantemente il radoocon le Autorita di Gestione dei Programmi
co-finanziati dal FSE (I'Autoritd di Gestione deEER e l'Autoritd di Gestione del FSE sono
incardinate nella medesima struttura provincialk, Servizio Europa), dal FEASR e FEP,
principalmente attraverso la reciproca partecipaziai rispettivi Comitati di Sorveglianza, tramite
rappresentanti designati dalle medesime Autorit&elstione. Ulteriori forme di coodinamento sono
attuate in sede di Gruppo di Coordinamento dellatsaione provinciale unitaria (nominato con la
deliberazione della Giunta provinciale n. 2572 dtad10 ottobre 2008 e s.m.) che svolge altresi le
funzioni di Gruppo di Coordinamento tra le AutoritGestione dei Programmi co-finanziati da fondi
comunitari e nazionali.

Inoltre, poiché il rispetto della regola del didieti cumulo & garantito attraverso la previsione di
specifici avvisi nei bandi, si puo confermare ch&rogramma Operativo FESR non ha finanziato
operazioni sostenute contemporaneamente da agrgmmi comunitari e transnazionali.

2.7. Modalita di sorveglianza e valutazione

Anche nel corso del 2011 I'Autorita di Gestionedao attuazione agli adempimenti necessari
per garantire la qualita e [l'efficacia dell'attuaze delle operazioni co-finanziate. Gli aspetti
maggiormente rilevanti allo scopo di garantire lalga degli standard attuativi sono il monitoraggi
controlli di I livello, il coordinamento in sede @iomitato di Sorveglianza, le attivita di valutaztoe di
comunicazione.

Gli adempimenti principali a tale scopo, riportagittagliatamente nellRelazione di descrizione
dei sistemi di gestione e di controkonelManuale relativo alle procedure di gestione e dntollo
dell’Autorita di Gestiong ricomprendono: la corretta applicazione dellecpdure amministrative,
finanziario-contabili e tecniche, il monitoraggiegl interventi, il trattamento delle domande di
rimborso e di pagamento, lo svolgimento dei cofitrdl | livello e la conservazione della
documentazione inerente le singole operazionimaniziate.

L’Autorita di Gestione raccoglie periodicamenteatiddi monitoraggio (avanzamento finanziario
ed indicatori di realizzazione fisici ed occupaatndelle operazioni co-finanziate, implementareo
apposite sezioni del Sistema Informativo di moritmio SIFESE. Nel caso del bando n. 1/2007 i
dati sono stati raccolti mediante la compilazionsathede da parte dei beneficiari del finanziamento
la successiva trasmissione delle schede compilbfaitarita di Gestione con posta elettronica. Per
tutti gli altri bandi i dati sono inseriti nelle ppsite sezioni del sito web del Sistema Informativo
SIFESR da parte dei beneficiari del finanziamemtel (caso di opere pubbliche) oppure da parte

10 | "architettura e le funzionalita disponibili suisBema Informativo SIFESR sono illustrate nel pasém 2.7 del Rapporto
Annuale di Esecuzione 2009.
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dellOrganismo Intermedio o della struttura provale competente per la concessione del
finanziamento. Il sistema consente, previa verjfdigrasferire i dati al Sistema Informativo SIFES
velocizzando i tempi e riducendo la possibilit@&dori in fase di trascrizione dati.

Le verifiche di | livello sulle operazioni, soncagt effettuate dall’'Unita Controlli di | Livello ai
sensi dell’articolo 60 lettera b) del Regolamer@&) n. 1083/2006 e dell'articolo 13 del Regolamento
(CE) n. 1828/2006. Sono state svolte verifiche amstrative documentali sul 100% della
documentazione di rendicontazione delle spese pedaai beneficiari, precedentemente
all'erogazione dei contributi, nonché le successiggfiche in loco a campione. Per l'effettuazione
delle verifiche di | livello, come previsto dalltazolo 15 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, sono
state utilizzate le piste di controllo e le cheistelative a ciascuna tipologia di operazione.

La sorveglianza della corretta attivita di prograazione e attuazione degli interventi ha trovato
come ogni anno compimento nella sessione annub@aeitato di Sorveglianza (giugno 2011) che ha
riunito i rappresentanti delle principali struttyseovinciali coinvolte nella gestione e attuaziatedle
operazioni, le Autorita di Gestione dei Programroifinanziati dal FSE e dal FEASR, i partner
istituzionali, il partenariato economico e socialesappresentanti delle Amministrazioni nazionali
(Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero kietonomia e Finanze) e della Commissione
Europea. Durante la riunione del giugno 2011 dehifato di Sorveglianza sono stati illustrati i deiti
attuazione del Programma Operativo FESR con rifembm all’anno 2010 (anno di riferimento per il
Rapporto Annuale di Esecuzione), confrontandoli kaggiornamento del primo semestre 2011. Sono
state inoltre fornite le informazioni inerenti létigta di comunicazione, valutazione, audit e la
programmazione del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAE)n sono emerse, nel corso della riunione,
problematiche o criticita sugli argomenti trattatijevandosi invece una buona performance
dell'avanzamento del Programma Operativo FESRdta 4 profilo finanziario sia dal punto di vista
fisico, oltre che qualitativo.

Con riguardo alla descrizione delle attivita di econitazione intraprese dall’Autorita di Gestione
nel corso del 2011, si rinvia al successivo pafagdadel presente Rapporto.

Di seguito nel presente paragrafo invece sono trdettagliate informazioni per quanto
concerne le attivita di valutazione svolte nel 20hlattuazione del Piano di Valutazione della focdi
provinciale unitaria 2007-2013. Le informazioniuggdano: A) il completamento e la sintesi degliiesi
delle attivita di valutazione ex post del Docup @302006 (ricomprese nel Piano di Valutazione sopra
citato) nonché B) la fase di impostazione dellaitadione “on going” 2007-2013.

A) Esiti delle attivita di valutazione ex post del Dpc2000 — 2006:

Le indagini valutative ex post del Docup 2000 —&@80no state svolte principalmente nel 2010
ma, di fatto, hanno trovato conclusione e soncestatmalizzate in report finali nel maggio 2011,
successivamente a tale data le informative conoérteevalutazioni ex post 2000 — 2006 sono state
inviate al Sistema Nazionale di Valutazione /UVAkl dMinistero dello Sviluppo Economico e
all'Unita “Evaluations” della Commissione Européaeport sono inoltre stati pubblicati alla pagina
web del sito del Programma Operativo FESRyw.europa.provincia.tn.italla apposita sezione
“Valutazione”.

L’incarico per lo svolgimento delle indagini valtitee ex post 2000 — 2006 era stato affidato a
fine 2009 al Raggruppamento Temporaneo di ImprdR&l)(tra le societd “Codex Societa
Cooperativa” di Torino e “RINA Value S.r.I” di Romatemi oggetto delle indagini valutative ex post
del Docup 2000 — 2006 erano i seguenti:
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1. Effetti delle TIC in vista della riduzione del g@dli deprivazione sociale di piccole collettivita
periferiche: il caso di Vallarsa,;

Emergere di nuove imprenditorialita in contesti cmitari economicamente marginali;
3. Sviluppo delle fonti di energia rinnovabile nelrterio provinciale.

Per quanto riguarda il tema n. 1kffetti delle TIC in vista della riduzione del gia di
deprivazione sociale di piccole collettivita periéhe: il caso di Vallarsa”, oggetto di indagine
valutativa erano gli interventi Docup 2000-2006 lirzati nei Comuni di Vallarsa, Terragnolo e
Trambileno. Tali interventi consistevano nella izazione di un’infrastruttura di rete per la
connessione ad internet, in grado di migliorarervizi nelle piccole comunita periferiche, allo poo
di ridurre il grado di deprivazione sociale di tarritori.

Le domande valutative specifiche individuate dafiteering Group per questa tipologia di
intervento si focalizzavano su:

- stima dell’efficacia degli interventi in termini disultati e impatti;
- stima della sostenibilita nel tempo degli intervent
- valutazione “costo-efficacia”.

La metodologia valutativa adottata € stata quedlacdnfronto “prima — dopo”, successivamente
controverificato estendendolo ad uno studio “défeze in differences” tra I'area territoriale intesata
(Vallarsa, un’area di confronto affine territoriamnte (Tesino) ed una terza area (citta di Tredtaale
Scopo era stata realizzata una survey sia attal@nscostruzione e I'analisi dei dati dei providine
gestiscono gli accessi telematici ai servizi oggditindagine, sia attraverso questionari somnratist
ad un campione di individui residenti nelle treeaterritoriali individuate.

| risultati dell’analisi valutativa n. 1, riportatiel relativo Report finale (trasmesso all’Autoritia
Gestione nel maggio 2011 e presentato allo Ste€imogip nel novembre 2011) hanno mostrato che
l'infrastrutturazione nell’area della Vallarsa triéenla rete wireless ha contribuito ad una cresbaite
connessioni ad internet (il doppio rispetto allareli confronto del Tesino), connessioni che
evidenziano un utilizzo simile a quello che si sdé@i nella citta di Trento. Non si e registratdavit
nella Vallarsa una sensibile variazione della cgtesiza degli accessi ai servizi comunali 0 prowaiici
non si pud quindi rilevare che l'utilizzo di internsia modalita privilegiata di accesso ai servizi
suddetti. Per contro, dall’analisi degli accesserinet € emerso che € molto accentuata la consésten
degli accessi ai servizi sanitari: l'infrastruttai@ne wireless ha determinato in Vallarsa un aaess
molto piu numeroso ai servizi sanitari via webpeiio alle aree del Tesino e di Trento. L'intereent
appare sufficientemente efficace e sostenibile teelpo, ma dall’analisi valutativa € emersa la
necessita di veicolare meglio i contenuti dei stituzionali ed i servizi offerti, e di svolgerenu
monitoraggio dei siti web municipali finalizzato @ntrollo della loro efficacia. Il valutatore affea
con ragionevolezza che grazie agli interventi Dodujinfrastrutturazione tramite la banda larga, in
Vallarsa sono state poste le basi per una futumandizione del grado di deprivazione sociale.

Relativamente al tema n. ZEmergere di nuove imprenditorialita in contesti roanitari
economicamente marginali’'oggetto dell'indagine valutativa e stato l'intpa che la misura 1.1
Docup 2000-2006interventi per I'insediamento, la riconversionela riqualificazione delle PMI”’ha
avuto nel favorire la nascita di nuove iniziativeprenditoriali e il rafforzamento di quelle giassnti
in Comuni economicamente marginali.
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Le domande valutative specifiche individuate dafiteering Group per questa tipologia di
intervento si focalizzavano su:

- stima dell'efficacia in termini di risultati e impgadegli interventi;

- sostenibilita nel tempo degli interventi per il ®gg10 alla nuova imprenditorialita e delle
innovazioni gestionali ed organizzative nelle PMI.

Anche per questo secondo tema, la metodologiaatalatadottata e stata quella del confronto
“prima — dopo”, successivamente controverificatderdendolo ad uno studio “difference in
differences” tra i Comuni economicamente margimdéressati dalla misura 1.1 del Docup 2000-2006
e 29 Comuni limitrofi ma non economicamente margifatale scopo é stata realizzata una survey,
che ha incluso la ricostruzione e I'analisi deil datcolti tra i beneficiari degli interventi deltaisura
1.1 del Docup, e l'utilizzo di questionari sommingti ad un campione di soggetti dei beneficiatiade
misura 1.1 del Docup, di imprenditori dei 29 Comdniconfronto e di partecipanti all'iniziativa di
“Animazione Territoriale”.

| risultati dell’analisi valutativa n. 2, evidensiimnch’essi nel relativo Report finale trasmesso
all’Autorita di Gestione nel maggio 2011 e presemtlo Steering Group nel novembre 2011, hanno
mostrato che gli interventi attivati sulla misurd #lel Docup - in particolare il progetto“dnimazione
territoriale”- hanno avuto un’efficacia positiva sullo sviluppordiova imprenditorialita nelle aree
economicamente marginali. Quasi il 40% dei pargetipha avviato una nuova attivita di impresa. Le
nuove imprese avviate sono state tuttavia caratte da un certo grado di fragilita, per cui sblo
45% di quelle nuove imprese nel 2010 risulta anattigo. La difficolta delle nuove imprese attivate
nelle aree economicamente marginali del Trentinergmanche dal fatto che si e rilevata una flegsion
nel tempo nella capacita delle imprese di prodéatiirato e occupazione, sebbene il calo sia stato
osservato in maniera meno marcata anche nellenareenarginali. Da queste risultanze € scaturito |l
suggerimento di rafforzare la rete di servizi attgorese, fornendo un sostegno lungo tutto I'arco di
vita, principalmente realizzando investimenti iti eefiliere. Particolarmente significativo e inwed
dato per il quale, nonostante le finalita dellauras1.1 del Docup, non si sono registrati investitine
innovativi, di processo o di prodotto: gli interdiesono stati di sostegno tradizionale, come I'asiqu
di beni e macchine, sebbene i servizi di consuldomati dal’Amministrazione provinciale fossero
rivolti in tal senso (ad esempio in materia di ifiedzione ed assistenza di piani di investimento).

Infine, relativamente al tema n. 3pviluppo delle fonti di energia rinnovabile nelrtgorio
provinciale”, oggetto di indagine sono stati i risultati e igtpatti della misura 2.2Interventi per lo
sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e parriduzione delle emissioni che contribuisconaall
alterazione del clima’del Docup 2000-2006, nonché gli effetti delle pdfie di incentivazione in
termini di sensibilizzazione del pubblico al temalla sostenibilita, anche confrontando le aree
interessate dall'intervento pubblico provincialdioario e quelle oggetto di intervento del Docup.

Le domande valutative specifiche individuate daiteering Group per questa tipologia di
intervento si focalizzavano su:

- stima dell'efficacia in termini di risultati e impgadegli interventi;

- incidenza degli interventi, in termini di peso @elenergie rinnovabili sul bilancio
energetico provinciale;

- sostenibilita nel tempo degli interventi stessi.

La metodologia valutativa adottata & stata quedlaconfronto tra un campione di beneficiari
della misura 2.2 del Docup e un campione di beizfidi finanziamenti ordinari provinciali (legge
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provinciale n. 14/1980 e ss. mm; il valutatore kalt® un’analisi del corredo informativo acquisito
dalle strutture provinciali che gestivano i finsammenti Docup e ordinari (Servizio Energia della
Provincia Autonoma di Trento, in seguito denominAigenzia per I'Energia), incrociando i dati
raccolti con quelli rilevati tramite un questiorm&d hoc somministrato ad un campione di cittadini
trentini.

Dall’analisi dei dati (riportati anch’essi nel réle Report finale trasmesso all’Autorita di
Gestione nel maggio 2011 e presentato allo Ste@nogp nel novembre 2011) € emerso che il peso
degli interventi finanziati tramite la misura 2.2ldDocup, rispetto al peso totale degli interventi
provinciali ordinari, & stato marginale sia in tefrmumerici (24.138 nuovi impianti finanziati sall
legge provinciale ordinaria a fronte di 277 finazitramite Docup) sia di importi finanziari
complessivi. Questo primo risultato, prevedibiladlce della disparita di risorse stanziate nes du
ambiti normativi, va letto tuttavia unitamente ata secondo il quale l'intervento co-finanziato dal
Docup ha un tasso di contribuzione piu elevato.if@irventi della misura 2.2 del Docup, sia seltivo
al contenimento dei consumi energetici sia rivaltiinstallazione di impianti di solare termico o
fotovoltaici, hanno prodotto in media una quota ridiparmio energetico maggiore rispetto agli
interventi provinciali ordinari, poiché si sono cemtrati su aree marginali del territorio proviteja
Spesso aree montane 0 comungue ove i consumi @nesgEo piu elevati. Tanto gli interventi della
misura 2.2 del Docup quanto gli interventi ordinappresentano un sistema di sostegno efficiente e
sostenibile nel tempo di diffusione delle energimovabili. Il quadro positivo offerto dai risultategli
incentivi energetici Docup e non Docup ha pertaniggerito di perseguire questo tipo di azioni.

B) Impostazione della valutazione “on going” 2007-2013

Sulla base del peso che gli interventi del setemwergetico-ambientale rivestono nell’attuale
Programma Operativo FESR 2007-2013, I'Autorita dis®ne ha ritenuto di impostare le indagini
valutative “on going” 2007-2013 proprio focalizzael sugli interventi a valere sull’Asse 1
“Energia/Ambiente e Distretto Tecnologico”. Quesisse assorbe circa la meta del budget
complessivo a disposizione del Programma Operaitiadire rientrano nell’Asse considerato ben 6 dei
bandi ad oggi emanati dall’Autorita di Gestiondr@nte dei 5 bandi inquadrati nellAsse 2, di 2 dan
inquadrati nellAsse 3 e di 2 bandi inquadrati #edse 4) e conseguentemente sussiste nel settore
energetico-ambientale un numero di operazioni adi @@ncluse tale da giustificare un’analisi
valutativa circoscritta a tale ambito tematico.

A seguito di confronto con le strutture competgygr settore e con i membri dello Steering
Group esperti in valutazione delle politiche publd, I'Autoritd di Gestione ha impostato la
valutazione on-going su alcune tipologie di opeyagipreviste dall’Asse 1 del P.O. FESR 2007-2013.
Le tematiche che costituiranno oggetto di tale teaiione sono costituite dagli ambiti dei due obiett
operativi dell’Asse:

1) obiettivo operativo 1'Incentivare la ricerca industriale nei settori delsparmio energetico,
delle fonti alternative di energia, della tutelalithembiente e dei sistemi tecnologici applicati,céue
attraverso il Distretto Tecnologico Energia-Ambienlella PAT

2) obiettivo operativo 2:Promuovere la sostenibilita nel campo dell’ediizé della gestione del
territorio” .

Per quanto concerne le indagini valutative che agializzano sull’obiettivo operativo 1:
“Incentivare la ricerca industriale nei settori deisparmio energetico, delle fonti alternative di
energia, della tutela dellambiente e dei sistesgnblogici applicati, anche attraverso il Distretto
Tecnologico Energia-Ambiente della PAFaranno oggetto di studio i progetti di ricercéfioanziati
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attraverso il bando n. 1/2008romozione di progetti di ricerca applicata inerenil Distretto
Tecnologico Energia e Ambiente’Attraverso le risorse FESR, le imprese e gli ehtiricerca
beneficiari hanno ricevuto finanziamenti per pronere progetti di ricerca nel settore energetico ed
ambientale, avvalendosi delle competenze preseniiréntino attraverso il Distretto “Habitech”. 1
progetti di ricerca co-finanziati dal FESR affedso alle due aree settoriali dell’edilizia sostdeile
delle fonti energetiche rinnovabili.

Le domande di ricerca che sono state proposterdguna i seguenti aspetti:

1. la coerenza tra I'obiettivo operativo n. 1 dell’&s$ del P.O. FESR 2007 - 2013 e il bando
sopraccitato;

2. i risultati dei progetti di ricerca industriale fioanziati e la loro potenziale trasferibilita e
competitivita sul mercato;

3. le forme di integrazione pubblico/privato che s@tate messe in atto nei diversi progetti di
ricerca.

Si prevede che le domande stesse andranno aricaldi base della ricostruzione delle teoria
del Programma secondo i principi dellaeory - Based Evaluatiom che, nella valutazione, bisognera
prestare attenzione alle interazioni con le alwemk di incentivazione previste dalla Provincia
Autonoma di Trento per i progetti di ricerca indist negli stessi settori. Per quanto riguarda
I'impostazione del disegno di ricerca, i progeitiriderca industriale costituiranno studi di casr p
quali verranno raccolti dati di tipo sia quantiatisia qualitativo secondo le modalita propostdodal
Steering Group; gli studi di caso dovranno poi es$etti trasversalmente con l'obiettivo di defenir
tipologie dei risultati dei progetti di ricerca eel@ forme di integrazione pubblico/privato. La
valutazione dovrebbe fornire allAmministrazione numittente, attraverso l'analisi dei risultati
dell'indagine, suggerimenti ed elementi utili pardefinizione di strategie di intervento nel sedtor
della ricerca in campo energetico/ambientale, midi impostare la programmazione 2014 - 2020.

Per quanto concerne le indagini valutative che agializzano sull’obiettivo operativo 2:
“Promuovere la sostenibilitd nel campo dell’ediaze della gestione del territorio’saranno oggetto di
valutazione alcuni interventi co-finanziati attres@ i bandi n. 1/2007 Realizzazione e/o
ristrutturazione di edifici pubblici secondo lo stdard del basso consumo energetico e del basso
impatto ambientale riconosciuti a livello nazionad¢o internazionale’ n. 4/2009“Contributi ad
imprese ed Enti pubblici per investimenti nei gettdell’efficienza energetica e dell'energia
rinnovabile” e n. 7/2009"Aiuti alle imprese per linstallazione di impianfotovoltaici per la
produzione di energia“Attraverso le risorse FESR, le imprese — benefeidei contributi di cui al
bando n. 4/2009 e n. 7/2009 - e gli Enti pubblelia Provincia Autonoma di Trento — beneficiari dei
contributi di cui al bando n. 1/2007 e n. 4/200%anno ricevuto finanziamenti per realizzare intatve
di carattere infrastrutturale e materiale (prinbigante nel settore della bio-edilizia e dell’adowadi
soluzioni tecnologiche ed impiantistica volte autthre le fonti energetiche rinnovabili o a regelar
I'efficienza energetica di edifici).

Le domande di ricerca proposte riguardano i segaspetti:

1. la coerenza tra I'obiettivo operativo n. 2 dell’&s$ del P.O. FESR 2007 - 2013 e i bandi
sopraccitati;

2. irisultati degli interventi in termini di sosterilita ambientale e risparmio energetico;

3. landamento nel tempo (trend) degli interventi gevati nel campo delle fonti di energia
rinnovabili.
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Si intende inoltre allargare il perimetro di anadgli interventi aventi quali beneficiari i privat
cittadini: per quanto non sia possibile stabilien ccertezza una causalita diretta, una delle ipotes
principali del Programma Operativo FESR 2007-20ip®tési che trova origine nell'impostazione
della politica provinciale nel settore) e che gterventi a favore di Enti pubblici e imprese farw da
volano per gli interventi dei privati cittadini. Bubase delle diverse fonti informative disponiildati
relativi agli interventi in territorio provincialesventualmente incrociati con dati relativi ad naéati in
altre province/regioni) risulta interessante coeosdl trend temporale degli interventi di enti ptibi
ed imprese da un lato, e degli interventi di pricdtadini dall’altro.

Le domande valutative proposte andranno articalalla base della ricostruzione delle teoria del
Programma secondo i principi delldeory - Based Evaluatipmella valutazione bisognera inoltre
prestare attenzione alle interazioni con le altmenk di incentivazione della sostenibilita ambi@nta
rivolte a enti pubblici e imprese previste dallgde ordinaria.

Si prevede per questa specifica tipologia di irdatv I'impostazione di uno studio
prevalentemente quantitativo secondo le modalitcextate con lo Steering Group. Nella definizione
degli indicatori inoltre bisognera tenere contdalelsigenze di valutazione di sostenibilita amlaint
degli interventi, ed in particolare si dovra:

- fare riferimento ai criteri e agli indicatori progto nella Valutazione Ambientale Strategica
del Programma Operativo 2007-2013 del Fondo Eurdp&wiluppo Regionale (FESR);

- tenere conto degli indicatori Eurostat di svilugastenibile;

- declinare gli indicatori rispetto alla Strategiar&pa 2020 (ridurre le emissioni di gas a effetto
serra, aumentare la quota delle fonti di energianavabile; migliorare [efficienza
energetica).

Si prevede inoltre di sviluppare il confronto, inaulogica dibenchmarkingtra il Trentino e
due/tre sistemi locali (italiani o internazionaijnili per I'utilizzo del FESR sui medesimi obieiti |l
confronto riguardera sia la programmazione siasultati degli interventi sulla base di dati sia
quantitativi sia qualitativi. | benchmark verranscelti dallo Steering Group sulla base di una sdirie
informazioni fornite dal valutatore.

La valutazione dovrebbe infine fornire al’Amminiszione committente, attraverso I'analisi dei
risultati dell'indagine, suggerimenti ed elementiiper la definizione di strategie di interventl
settore degli interventi materiali in campo endnget(bio-edilizia, soluzioni tecnologiche e
impiantistica volta a sfruttare le fonti energe&chinnovabili, efficienza energetica e controllo
energetico di edifici), ai fini di impostare la grammazione 2014 - 2020.

Le attivita valutative “on-going” sopra descritten® state impostate nel corso del 2011 ma
troveranno concreto avvio nel 2012, a seguito d@ehpletamento della gara per I'affidamento del
servizio di valutazione descritto. Il 2012 risuissere anche I'anno in cui un numero significatlvo
interventi risultera concluso e conseguentementea sdisponibile un corredo informativo
sufficientemente rilevante per permettere un’anadititativa completa.

Come si e avuto modo di evidenziare nel precedesutagrafo 2.2, in tema di valutazione degli
interventi FESR si deve segnalare la definiziongf@ano Operativo di cooperazione sistematica” tra
I'Autoritd di Gestione e I'Autorita Ambientale, ratlo nel 2011 al fine di garantire la corretta ed
efficace integrazione della componente ambientelétar attuativo del Programma Operativo FESR.
Tra le attivita che vengono svolte in maniera cant, sono ricomprese le valutazioni tecniche degli
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interventi di carattere ambientale nonché literelilazione della Valutazione Ambientale Strategica
del Programma FESR nell’ambito della politica desione 2014 — 2020.
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3. Attuazione delle priorita

3.1. Asse “Energia/Ambiente e Distretto Tecnologi¢o

3.1.1. Conseguimento degli obiettivi e analisipleigressi
3.1.1.1 Progressi finanziari e materiali

Si riportano nelle pagine seguenti le Tabelle 4, ele forniscono informazioni sui progressi
finanziari e materiali dell’Asse “Energia/AmbiergeDistretto Tecnologico”.

La Tabella 4 fornisce i dati relativi ai progre$sianziari, con riguardo specifico agli importi
impegnati e pagati, estrapolati dal sistema Moditggiornati alla data del 31/12/2011; la Tabella 5
fornisce invece i dati relativi ai progressi fisiaitraverso la valorizzazione dei Core Indicamdzegli
ulteriori indicatori di realizzazione e di risultat

Le informazioni qui riportate attengono all’Asseri&gia/Ambiente e Distretto Tecnologico”,
con riferimento ai bandi:

n. 1/2007 Realizzazione e/o ristrutturazione di edifici pubbsecondo lo standard del
basso consumo energetico e del basso impatto atakdeiconosciuti a livello nazionale
e/o internazional&(i cui interventi sono in parte completati ovia di completamento);

- n. 1/2008“Promozione di progetti di ricerca applicata inergnl distretto tecnologico
Energia/Ambiente’{i cui interventi sono in fase di realizzazione)

- n. 4/2009 Contributi ad imprese ed Enti pubblici per investmti nei settori
dell'efficienza energetica e dell’energia rinnoviai (i cui interventi sono in parte
realizzati e in parte in fase di realizzazione);

- n. 6/2009 Promozione di progetti di ricerca inerenti il Distito Tecnologico
Energia/Ambiente” (i cui interventi sono in fase di realizzazione);

- n. 7/2009: “Aiuti alle imprese per linstallazione di impianfiotovoltaici per la
produzione di energia ‘(i cui interventi sono in parte realizzati e iarfg in fase di
realizzazione);

- n. 1/2010:“Contributi a Comunita, Comprensori, Comuni, lororine associative 0
aggregazioni nellambito della Provincia Autonoma Trento per studi di fattibilita
tecnico-economica e/o diagnosi energetica finatezal contenimento dei consumi
energetici o per la redazione dei Piani Regolatdli llluminazione Comunali o
Sovracomunali”(i cui interventi sono in fase di realizzazione)

| dati finanziari riportati alle successive Tabellee 5 pertanto attengono ai bandi in precedenza
elencati. La Tabella 4 evidenzia, per ciascun bagliamporti impegnati e pagati, nonché la rispett
indicazione della percentuale di avanzamento tig@tcontributo totale.

La Tabella 5 riporta solamente i dati relativi aderventi conclusi alla data del 31 dicembre
2011, come si evidenziera nel successivo paragdafd.2. | valori di ciascuna tipologia di indiceto
fanno riferimento, come gia riportato dalla tabdl]a tre voci distinte:
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“Baselin€’: sono qui riportati i valori di partenza del @alli programmazione, pertanto la
baseline &€ sempre pari a 0;

- “Obiettivo”™: sono qui riportati i valori target previsti allainé del ciclo di
programmazione;

- “Risultati”: sono qui riportati, nelle rispettive colonne sfiebe, i valori relativi agli
anni 2007, 2008, 2009 e 2010 e 2011 ove disponlmlicaselle relative ai dati e valori
non disponibili sono indicate con la sigla N.D eelativi valori saranno comunicati nel
Rapporto Annuale di Esecuzione dell’'anno successivo
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Tabella 4 - Asse “Energia/Ambiente e Distretto Teanlogico”™ Importi impegnati e erogati

Si riporta di seguito la scheda dei dati di monitoraggio inoltrata al Ministero del’Economia e delle Finanze — IGRUE con la situazione aggiornata al 31/12/2011.
Si precisa che i dati ivi riportati sono stati scomposti sulla base dei singoli bandi di selezione delle operazioni e non sulla base delle priorita (come indicato dal
modello RAE 2011) in quanto le funzionalita del sistema informatico dell’Autorita di Gestione non sono predisposte per tale ripartizione.

CENTR RS Attuazione finanziaria
ASSE 1 - ENERGIA/AMBIENTE E DISTRETTO
TECNOLOGICO TOTALE COETO A BT IMPEGNI PAGAMENTI IMPEGNI PAGAMENTI
a b c (b/a) (cla)
Titolo Bando importo importo importo importo % %
Bando 1/2007-Realizzazione e/o Ristrutturazione di edifici
pubblici secondo lo standard del basso consumo energetico 8.918.060,76 11.143.476,32 8.799.908,36 33,33% 26,32%
e del basso impatto ambientale riconosciuti a livello
nazionale e/o internazionale
Bando 1/2008-Promozione di progetti di ricerca applicata 6.572.039,80 6.572.039,80 4.735.882,33 19,66% 14,17%
inerenti il Distretto Tecnologico Energia Ambiente
Bando 4/2009 -Contributi ad imprese ed Enti pubblici per
investimenti nei settori dell'efficienza energetica e 2.935.732,23 1.724.249,24 897.937,66 5,16% 2,69%
dell’energia rinnovabile 33.429.313,00
Bqndo 6/2009 -Prpmozmne'dl progettl di ricerca inerenti il 3.552.653,02 3.552.653,02 2.316.516,02 10,63% 6.93%
Distretto Tecnologico Energia/Ambiente
Bando 7/2009-Aiuti alle imprese per l'installazione di 5.422.551,68 5.422.551,68 2.384.949,32 16,22% 7,13%
impianti fotovoltaici per la produzione di energia
Bando 1/2010-Contributi a Comunita, Comprensori, Comuni,
loro forme associative 0 aggregazioni nell'ambito della o o
provincia autonoma di Trento per studi di fattibilita tecnico- 1.382.907,32 0,00 0,00 0.00% 0,00%
economica e/o diagnosi energetica
TOTALI 33.429.313,00 28.783.944,81 28.414.970,06 19.135.193,69 85,00% 57,24%




Provincia autonoma di Trento — Programma Operatiamdo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2000132 ob. Competitivita
regionale ed Occupazione — Rapporto Annuale di Edene 2011

Tabella 5 - Asse “Energia/Ambiente e Distretto Teanlogico’— Obiettivi

Tipologia . . . . . — Risultati
indicatore Core Indicator Indicatori Programma Operativo FESR Baseline Obiettivo 2007 2008 2009 2010 2011
Realizzazione No N. progetti di ricerca |n.dustr|a.1le e sylluppo 0 3 0 0 0 0 0
sperimentale promossi (per tipologia)
N. interventi realizzati
Numero di progetti - | Efficienza energetica | | ST 12 0|0 4 [ o .. 107
Realizzazione | energia rlq?ovablle Solare termico 0 400 0 0 2 4 45
c.ln.23 [ Biomassa | o[ 20 [ o | o | 2 [ 3| [
Altrl interventi di produzione energetica da fonti 0 2 0 0 2 23 705
rinnovabili
Realizzazione No N. |n|2|at|ve di acquisizione e scambio di buone 0 2 0 0 0 0 0
pratiche
Riduzione delle
emissioni di gas Effetto netto sull’emissione di gas ad effetto
serra (CO; equiv. Kt) | serra (CO2 equivalenti evitate) (tonn/anno) Y o3 2 2 gt Dt R
C.1.n.30
. Incidenza della spesa pubblica in R&ST da parte | 69,8 (2006)
Risultato No di P.A. e Universita (%) 80 (2004) 70 68,6 66,4 42,7 N.D. N.D.
. Incidenza della spesa delle imprese pubbliche e | 25,8 (2006)
Risultato No private in R&ST (%) 17.7 (2004) 30 28,8 30 54,6 N.D. N.D.
Risultato No Energia p,rodottg da fonti rinnovabili (GWh sul 83,4 (2005) 85 84.52 87.95 N.D. 4.283,9 N.D.
totale dell’energia prodotta) (lorda)
Risultato No Potenza efficiente lorda da fonti rinnovabili 95.2 (2005) 9% 100 91.4 N.D. 1.622.8 N.D.
(Mw) (2006)
Risultato No Consumi di energia elettrica coperti da fonti 97,2 (2005) 100 101,82 | 1356 150,6 | 1489 N.D.
rinnovabili (%) T.A.A.
. Consumi di energia elettrica coperti da fonti
Risultato No rinnovabili escluso l'idroelettrico (%) (T.A.A.) 1,2 (2005) 1> 1.3 1.2 2.2 3.3 L

1 va specificato che i 4 interventi conclusi del bamd 1/2007 sono per semplicita riconsiderati “ctespivamente” per I'edificio cui sono riferiti; ganto se si considera
I'intervento come “unitario” (cioé la ristruttrazie del singolo edificio) il valore complessivo é&ipa 77, come é riportato nella Tabella 1 del pmésdRrapporto. In realta ciascun
intervento di ristrutturazione complessiva riconmute diverse tipologie di soluzioni tecniche (soleemico, fotovoltaico, biomassa, efficienza engogeetc.); pertanto il valore

“disaggregato” per singola soluzione tecnica, gpontato nella Tabella 5, risulta essere complesaante 91.

12| dati sono riferiti agli interventi conclusi dbando n. 1/2007 (8 diversi impianti, le cui tipdlgariano: riscaldamento a pavimento, sistemiedipero di acqua sanitaria e
piovana, sistemi di gestione e controllo dei conisujre del bando n. 4/2009 (1 coibentazione termidaimpianto finalizzato al recupero di calore).
13| dati sono riferiti agli interventi conclusi dieando n. 1/2007 (3 collettori solari termici) e Hahdo n. 4/2009 (1 collettore solare termico).

4| dati sono riferiti agli interventi conclusi deando n. 1/2007 (3 impianti a biomassa) e del bandd2009 (4 impianti a biomassa).
5| dati sono riferiti agli interventi conclusi dendo n. 1/2007 (4 impianti fotovoltaici), del bana. 4/2009 (22 impianti fotovoltaici e 1 impiantogenerazione) e del bando n.

7/2009 (43 impianti fotovoltaici).
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3.1.1.2. Analisi gualitativa

L’Asse “Energia/Ambiente e Distretto Tecnologico”'’Asse maggiormente rilevante, sia dal
punto di vista del peso finanziario che dal puntwista del numero e della tipologia di intervento
programmati, nellambito del Programma Operativd(SRE Questo Asse infatti assorbe circa la meta
del budget complessivo a disposizione del Prograf@merativo, inoltre ben 6 su 15 bandi ad oggi
emanati dall’Autorita di Gestione sono inquadratiquesto Asse (a fronte dei 5 bandi inquadrati
nell’Asse 2, di 2 bandi inquadrati nell’Asse 3 €dvandi inquadrati nell’Asse 4).

| dati di avanzamento finanziario finora rilevatialano una buona performance: alla data del 31
dicembre 2011 I'85% delle risorse programmate tta©ggetto di impegno e oltre il 57% di esse era
stata oggetto di pagamenti.

Dal punto di vista delle attuazioni fisiche si eMidia come i bandi che registrano una migliore
performance di avanzamento sono quelli che hanndoaad oggetto interventi infrastrutturali e
materiali; la tempistica dei tempi di realizzaziowei progetti di ricerca era gia nei bandi
preventivamente considerata piu dilatata, per ragiotrinsecamente legate ai tempi della ricerca
stessa.

Dall'analisi combinata con i dati della Tabella ipartata al paragrafo 2.1.1., emerge che le
operazioni concluse del settore energetico-ambdedaprogetti del bando n. 1/2007, 30 progetti del
bando n. 4/2009 e 43 progetti del bando n. 7/20@®no dimostrato una positiva performance del
Core Indicator n. 30Riduzione delle emissioni di gas serra (KTonn egienti di CQ)”: sono infatti
riportati valori pari a circa,851 Ktonn (0,9 KTonn nel 2010) su un valore obiettiaoget di 1,8
Ktonn. Il valore obiettivo/target, fissato a 1,80Kh, & stato raggiunto e superato gia nel 2015k All
luce del numero di interventi finanziati in via ditimazione, pari a circa un ulteriore centinaiaja
ritenersi che il valore obiettivo/target sara rgojuiato senza particolari difficolta.

Analogo ragionamento puo farsi per il Core Indicato 23 “Numero di progetti (energie
rinnovabili)”: il progressivo avvicinamento all'obiettivo/target 434 e da valutarsi alla luce del
numero complessivo dei progetti finanziati suitssndi citati, aggiungendo ai 77 interventi conclusi
centinaio di interventi in via di ultimazione e ghterventi di ulteriori bandi, a valere sulle nise
rimanenti, da emanare entro il 2013. Va comungeeipato che i 4 interventi conclusi del bando n.
1/2007 sono per semplicita riconsiderati “complessiente” per I'edificio cui sono riferiti, ma in
realtd ricomprendono ciascuno diverse tipologiesaluzioni tecniche (solare termico, fotovoltaico,
biomassa, efficienza energetica etc.); pertani@libre “disaggregato” per singola soluzione tecnica
riportato nella Tabella 5 € complessivamente 91sensi considera invece l'intervento come “unitario
(cioe la ristrutturazione del singolo edificioyélore complessivo € pari a 77 (si veda la Taldglla

Occorre inoltre evidenziare la particolarita detodinerente la tipologia di indicatoreAltri
interventi di produzione energetica da fonti rinabili” . L’obiettivo/target di fine programmazione,
pari a 2, é stato sottostimato poiché nella fasgpgrovazione del Programma Operativo il settofte de
fotovoltaico era stato ricompreso nella tipolotgalare termico” (il cui obiettivo target di 400 e, di
conseguenza, da considerarsi sovrastimato poighéngp in origine ricomprendeva il fotovoltaico).
Questa e la motivazione per la quale le realizraziella tipologia di indicatoréAltri interventi di
produzione energetica da fonti rinnovabijlicomputando il numero totale di 70 (riferito quasi
totalmente agli impianti fotovoltaici) hanno di gréunga oltrepassato il target di 2 originariamente
fissato, mentre le 4 realizzazioni del setttgelare termico”, da considerarsi in senso stretto (e non
pit comprensive del fotovoltaico) sono notevolmenteriori rispetto al target originario di 400.
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Venendo ad analizzare l'avanzamento di ciascun daad iniziare dal bando n. 1/2007
“Realizzazione e/o ristrutturazione di edifici pubblsecondo lo standard del basso consumo
energetico e del basso impatto ambientale ricons@ livello nazionale e/o internaziondesi
evidenzia come su 6 interventi ammessi a finanzmealla data del 31 dicembre 2011 risultano
conclusi quattro (4) progetti, nei Comuni di Mezamma, Dro, Sant'Orsola Terme e Vigo Rendena.
Rispetto a quanto detto nel Rapporto Annuale dic&Edene del 2009 e del 2010, che riportava la
descrizione delle opere realizzate dai Comuni deMeorona, Sant’Orsola e Dro, sono qui rimarcate
alcune caratteristiche dell'intervento del Comun¥igo Rendena.

L’intervento del Comune di Vigo Rendena prevedevaidtrutturazione edilizia e impiantistica
della sede comunale, riqualificando I'nmmobile sial punto di vista architettonico (senza tuttavia
integrare i generatori di calore tradizionali canpelli solari, data la conformazione dell’edifigisia
dal punto di vista della funzionalita dell’edificidNel piano interrato sono situati gli archivi, dala
polifunzionale e i locali di servizio, mentre alapp terreno sono state allestite le sale per le
associazioni e lo studio medico. Il piano superimspita altri uffici comunali. La soluzione costiua
scelta presenta una struttura portante in legnmtredimpiantistica permette il basso consumo
energetico e il mantenimento di significativi starttldi comfort climatico, grazie all'installaziom
un impianto fotovoltaico, al controllo e alla geste integrata dei locali mediante i sistemi domotic

| dati disponibili relativamente all'intervento dstrutturazione complessiva del Comune di Vigo
Rendena possono essere dettagliati attraversoi @artametri:

» Effetto netto sulle emissioni di gas ad effettor&e(CQ equivalenti evitate): 11.820
kg/mg/anno;

» Energia prodotta da fonti rinnovabili: 0,057 Gwh;
» Potenza efficiente lorda delle fonti rinnovabilj0®5 Mwh;
» Consumo di energia elettrica coperto da fonti nraiwli: 100 %;

» Consumo di energia elettrica (escluso I'apportoetittrico) coperto da fonti rinnovabili: 31
%;

» Superficie coperta da fonti rinnovabili: 42,5 mq.

Di seguito invece si riportano alcuni dati compigsper i 4 interventi conclusi sul bando n.
1/2007 sono i seguenti:

» Effetto netto sulle emissioni di gas ad effettor&efCQ equivalenti evitate): 31.347,98
kg/mg/anno (31,347 tonn/anno o 0,0313 Ktonn/anno);

» Energia prodotta da fonti rinnovabili: 0,112 Gwh,;
* Potenza efficiente lorda delle fonti rinnovabilj281 Mwh;

» Superficie coperta da fonti rinnovabili: 320 mq.

Per quanto riguarda il bando n. 1/20@&mozione di progetti di ricerca applicata inerenl
distretto tecnologico Energia e Ambientefhe aveva quali beneficiari le imprese ed i carisdi
imprese operanti in Provincia di Trento, va evidatw che sono stati sette i progetti di ricerca
applicata ammessi a finanziamento, incidenti su cheero-settori: I'edilizia sostenibile (nuove
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componenti, tecnologie e soluzioni finalizzate ak$o impatto ambientale, riciclabilita e materiali
naturali, risparmio ed efficienza energetica) efdeti energetiche rinnovabili (nuove componenti,
tecnologie e soluzioni per la produzione di enetgranica ed elettrica dal solare, eolico, geoteomic
biomassa, idrogeno). Come si e evidenziato piuevait precedenza nel presente Rapporto, gli
interventi aventi ad oggetto progetti di ricercaser loro natura caratterizzati da una tempigtioca
dilatata rispetto ad interventi di natura materiatlame previsto dal bando n. 1/2008, i progetti @ssn

a finanziamento e avviati a fine 2009, hanno umiee massimo di tre anni (due anni piu uno di
proroga) per la conclusione. Alla data del 31 dioen2011 i sette progetti risultavano tutti in fase
ultimazione.

Con riferimento al bando n. 4/200€dntributi ad imprese ed Enti pubblici per investimti nei
settori dell’efficienza energetica e dell’energiamovabile”, avente ad oggetto contributi ad imprese e
ad Enti pubblici per diverse tipologie di interver(generatori di calore a biomassa, collettori I$0la
coibentazioni termiche, generatori di calore a emsdzione, impianti fotovoltaici e impianti per il
recupero del calore, pompe di calore, cogenerazisiséeemi per il controllo e la regolazione del
calore), si segnala che alla data del 31 dicembid 2li interventi conclusi sono stati 30. Il banalo
4/2009 ha subito alcune modifiche in corso di a&itmze: a fronte degli 83 progetti originariamente
ammessi a finanziamento, successivamente rettifcd© con successivo provvedimento (era stata
accertata l'insussistenza di condizioni di ammigisdbper 4 interventi). A causa di successive nidie
rinunce al finanziamento da parte di alcuni bemaficalla data del 31 dicembre 2011 risultano 74
progetti concretamente finanzig85 imprese e 39 Enti pubblici); di questi 74, 3the appunto
conclusi.

Le stime complessive calcolate sui 30 interventichesi sul bando n. 4/2009, realizzati da
imprese privati e Enti pubblici, evidenziano le weqgti tipologie e valorizzazioni di intervento
energetico:

- Effetto netto sulle emissioni di gas ad effettaa€€Q, equivalenti evitate): 1.500 tonnellate.

- Numero di interventi complessivamente rivolti dlieienza energetica (ricomprendenti le
tipologie “pompe di calore”, “impianti finalizzatal recupero del calore” e “coibentazione
termica”): 2, di cui un impianto finalizzato a rg@ro di calore e una soluzione di coibentazione
termica;

- Numero di impianti a solare termico (collettori ad): 1;
- Numero di impianti di generatori di calore a biose&s;

- Numero di interventi di produzione energetica deealonti rinnovabili (impianti fotovoltaici e
cogenerazione): 23, di cui 22 impianti fotovoltamil un impianto di cogenerazione.

Per quanto concerne il bando n. 6/2009dmozione di progetti di ricerca inerenti il Digtito
Tecnologico Energia/Ambientefivolto ad imprese e consorzi di imprese ed avewlt oggetto progetti
di ricerca industriale e sviluppo sperimentale setitori dell’energia rinnovabile e dell’edilizia
sostenibile, listruttoria si & conclusa verso latendel 2010 con 'ammissione a finanziamento di se
(6) progetti di ricerca. Anche per il bando n. ®20/algono le medesime considerazioni svolte per il
bando n. 1/2008: gli interventi relativi a progedtiricerca sono caratterizzati da una tempistica p
dilatata rispetto ad interventi di natura materiglertanto il loro avvio € avvenuto nella secondsganm
2010 e si concluderanno presumibilmente entro tors#a meta 2012, con possibilita di una sola
proroga per massimo di 1 anno. | 6 progetti dirdaeammessi a finanziamento alla data del 31
dicembre 2011 risultano pertanto tutti in faseedilizzazione.
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Per quanto concerne il bando n. 7/200®iuti alle imprese per l'installazione di impianti
fotovoltaici per la produzione di energiagriginariamente erano stati ammessi a finanziamédto
interventi, ma a causa di rinunce e del mancafeetis dei termini per I'avvio e la conclusione di
alcuni interventi, alla data del 31 dicembre 20ELltano 85 progetti concretamente finanziati, dei
quali 43 conclusi. Per questo bando é possibilentifiare il dato relativo all' effetto netto sulle
emissioni di gas ad effetto serra (C€uivalenti evitate)1320,735 tonnellate (1,320 Ktonn).

Da ultimo va descritto il bando n. 1/2010ontributi a Comunita, Comprensori, Comuni, loro
forme associative o aggregazioni nellambito dePaovincia autonoma di Trento per studi di
fattibilita tecnico-economica e/o diagnosi energatfinalizzata al contenimento dei consumi enecijeti
o per la redazione dei Piani Regolatori di lllummane Comunali o Sovracomunalill bando aveva
ad oggetto la realizzazione di specifiche tipolodiestudio, analisi e piani ai sensi delle leggi
provinciali n. 14/1980 e n. 16/2007: piani energetiomunali o sovracomunali, piani d’azione per
'aggregazione della domanda, programmi di intetwesu centri di consumo di proprieta pubblica,
studi di fattibilita tecnico-economica e diagnoseggetiche relative a produzione, recupero, trdepor
distribuzione di calore derivante da cogenerazmul@ll’utilizzo di altre fonti energetiche, studempla
realizzazione di piani regolatori di illuminazionemunali o sovracomunali. L'istruttoria del bande s
conclusa a meta 2011 con il finanziamento di 53eith presentati da Comuni o associazioni di
Comuni; i piani, gli studi e le analisi sono stateviate ad inizio 2012 e si concluderanno, ai sdala
tempistica dettata dal bando, a fine 2012.

Per tutti gli interventi a valere sui bandi preca@enente descritti non si e fatto ricorso
all'applicazione del principio di flessibilita aessi dell’articolo 34 paragrafo 2 del Regolamer@&)
n. 1083/2006.

3.1.2. Problemi significativi incontrati e misuregge per risolverli

L’attuazione delle iniziative a valere sui bandiati al’Asse “Energia/Ambiente e Distretto
Tecnologico” non ha registrato problematiche oi@té significative. Nel precedente paragrafo e piu
dettagliatamente al paragrafo 2.1.6 del presenfm®tto si € evidenziato che il bando n. 4/2009 ha
subito delle rettifiche, non derivanti da irregdiamella spesa bensi conseguenti a rinuncia afivel
contributi da parte di alcuni beneficiari origireamente selezionati. Pertanto, a fronte di 83 belagifi
originari, ad oggi risultano finanziati 74 progetti

Non sono state evidenziate criticita nel Rapporttndale di Controllo di cui all’articolo 62,
paragrafo 1, lettera d) punto i) del Regolamentg)(. 1083/2006.
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3.2. Asse “Filiera delle Tecnologie dell'Informazioe e della Comunicazione”

3.2.1. Conseguimento degli obiettivi e analisigleigressi
3.2.1.1 Progressi finanziari e materiali

Alla data del 31 dicembre 2011, erano inquadrabéil'ambito dell’Asse Filiera delle
Tecnologie dell'Informazione e della Comunicaziohdandi:

- n. 2/2008 Creazione di sistemi informatici per la messa itete(il cui progetto e in fase di
ultimazione);

- n. 3/2008°Adozione di sistemi informatici per I'innovaziormziendale” (i cui progetti sono in
parte conclusi ed in parte in fase di ultimazione)

- n. 5/2009" Interventi attraverso partnership tra imprese e amgmi di ricerca per lo sviluppo
della ricerca e dell'innovazione({i cui progetti sono in fase di realizzazione)

- n. 2/2010%Interventi attraverso partnership tra imprese eganismi di ricerca per lo sviluppo
della ricerca e dell'innovazione(i cui progetti sono in fase di avvjo)

- n. 2/2011: “Interventi attraverso partnership tra imprese e ganismi di ricerca per la
promozione della ricerca industriale e lo svilupgmerimentale nel settore delle TIC nell’ambito
dell'innovazione dei servizi” (la custruttoria € in fase di definizione)

| dati riportati alle successive Tabelle 6 e 7atigk ai dati di avanzamento finanziari e fisico,
sono riferibili ai bandi n. 2/2008, n. 3/2008, @09 e n. 2/2010 (questi ultimi due in particatawdo
limitatamente alla parte finanziaria, non essendeaiizzazioni fisiche). Non sono computabili le
proposte progettuali presentate sul bando n. 2/2@l1duanto l'istruttoria risulta in via di definane.
Dei dati inerenti i due bandi sopraccitati si daoito nel Rapporto Annuale di Esecuzione 2012 e
seguenti.

La Tabella 6 descrive i progressi finanziari, caguardo specifico agli importi impegnati e
pagati, nonché la rispettiva indicazione della petgale di avanzamento rispetto al contributo éotal
risultanti dal sistema Monit alla data del 31/12/20La Tabella 7 fornisce invece i dati relativi ai
progressi fisici, attraverso la valorizzazione de&ore Indicators e degli ulteriori indicatori di
realizzazione e di risultato (riportando i datiateli ad interventi conclusi alla data del 31 diceen
2011); in questo caso i valori di ciascuna tipadodji indicatore fanno riferimento, alle voci:

- “Baselin€’: sono qui riportati i valori di partenza del @alli programmazione, pertanto la
baseline &€ sempre pari a 0;

- “Obiettivo”™: sono qui riportati i valori target previsti allainé del ciclo di
programmazione;

- “Risultati”: sono qui riportati, nelle rispettive colonne sfiebe, i valori relativi agli
anni 2007, 2008, 2009 e 2010 e 2011 ove disponl®licaselle relative ai dati e valori
non disponibili sono indicate con la sigla N.D eelativi valori saranno comunicati nel
Rapporto Annuale di Esecuzione dell’anno successivo
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Tabella 6 - Asse “Filiera delle Tecnologie dell'lnbrmazione e della Comunicazione’— Importi impegnatie erogati

Si riporta di seguito la scheda dei dati di monitoraggio inoltrata al Ministero del’Economia e delle Finanze — IGRUE con la situazione aggiornata al 31/12/2011.
Si precisa che i dati ivi riportati sono stati scomposti sulla base dei singoli bandi di selezione delle operazioni e non sulla base delle priorita (come indicato dal
modello RAE 2011) in quanto le funzionalita del sistema informatico dell’Autorita di Gestione non sono predisposte per tale ripartizione.

Attuazione finanziaria
ASSE 2 - LA FILIERA DELLE TECNOLOGIE CONTRIBUTO COSTO AMMESSO
DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC) TOTALE IMPEGNI PAGAMENTI IMPEGNI PAGAMENTI
a b c (b/a) (cla)
Titolo Bando importo importo importo importo % %
il?]arr;?g 2/2008 - Creazione di sistemi informatici per la messa 63.117,00 63.117,00 0,00 0,38% 0,00%
Bando 3/2008 - Adozione di sistemi informatici per 1.737.475,94 1.737.475,94 398.294,01 10,39% 2,38%
l'innovazione aziendale
Bando 5/2009 - Interventi attraverso partnership tra imprese 16.714.657.00
e organismi di ricerca per lo sviluppo della ricerca e oy 3.109.424,49 3.109.424,49 2.138.413,13 18,60% 12,79%
dellinnovazione
Bando 2/2010-Interventi attraverso partnership tra imprese e
organismi di ricerca 3.827.959,12 3.827.959,12 0,00 22,90% 0,00%
per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione
TOTALI 16.714.657,00 8.737.976,55 8.737.976,55 2.536.707,14 52,28% 15,18%
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Tabella 7- Asse “Filiera delle Tecnologie dell'Infomazione e della Comunicazione” - Obiettivi

Tipologia . Indicatori Programma . o Risultati
indicatore Core Indicator Operativo FESR SREEne )l 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
N. progetti di ricerca
industriale promossi (per
i ; tipologia): ]
Realizzazione No Sistemi software | | o 1 3 1 o | o | O o | 0 |
Reti e collegamenti 0 3 0 0 0 0 0
Uso del digitale 0 2 0 0 0 0 0
Realizzazione No N. PMI beneficiarie 0 50 0 0 0 4 12
Realizzazione No N. strutture realizzate 0 20 0 0 0 0 0
Numero di progetti -
Realizzazione Societa . . 1
dell'Informazione N. azioni realizzate 0 3 0 0 0 4 12
C.l.n. 11
Incidenza della spesa
Risultato No pubblica in R&ST da parte di gg?zgzocigﬁ) 70 68,6 66,4 42,7 N.D. N.D.
P.A. e Universita (%)
Incidenza della spesa delle 25,8 (2006)
Risultato No imprese pubbliche e private in 17’7 (2004) 30 28,8 30 54,6 N.D. N.D.
R&ST (%) '
. Grado di utilizzo di internet 30,23
Risultato No nelle PMI (%) 23 30 25,75 29,3 27,36 N.D. (76,6)17
Indice di diffusione 80.9
Risultato No dell'informatizzazione nei 80,9 (2006) 95 ’ N.D. N.D. N.D. 80,91
: (2006)
Comuni (%)
Percentuale di utenti di
Risultato No internet in provincia di Trento 37,1 (2005) 60 42,5 45,6 52,2 54,5 60,62
(%)

8 indicatore si ricollega al Core Indicator n. aumero di progetti collegati alla Societa delltmfnazione”, pertanto il termine “azione” qui devesere
considerato equivalente a “singolo progetto/intate& il valore € riferito ai 12 progetti conclusul bando n. 3/2008 (di cui sono beneficiarie 121,Pddme
riportato nell'indicatore di realizzazione “numd?®ll beneficiarie”).
1 valore si riferisce alle sole microimprese (roadi 10 addetti). Fonte: indagine "Panel microinser@011" del Servizio Statistica Provincia autonaliriBrento.
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3.2.1.2. Analisi gualitativa

Tanto i dati di tipo finanziario quanto i dati fisirispecchiano la caratteristica principale di
guesto Asse, fortemente orientato sulla ricercdicaip nel settore ICT e pertanto interessato da
interventi che, per loro natura, hanno una tengastealizzativa maggiore rispetto agli interventi
materiali. Ne consegue che la performance di avaamto, seppur buona, risulta influenzata dalla
tempistica di realizzazione e quindi si riscontnéaacelerazione meno marcata rispetto all’Asse 1.

Come e stato evidenziato nel precedente paragrafalle Tabelle 6 e 7, € possibile condurre
un’analisi limitatamente ai dati dei bandi n. 2/808. 3/2008, n. 5/2009 e n. 2/2010 (ma questnilti
due limitatamente alla parte finanziaria). Infadei 5 bandi inquadrabili sull’Asse, i progettdinziati
a valere sul bando n. 2/2010 sono in fase di agvp@rtanto non sono computabili nelle realizzazioni
materiali dell’Asse, cosi come non sono analizzdbilproposte progettuali presentate sul bando n.
2/2011, in quanto listruttoria risulta in via definizione. Dei dati inerenti i due bandi sopraatisi
dara conto nel Rapporto Annuale di Esecuzione 204€guenti.

| dati di avanzamento finanziario dell’Asse 2 iratio che alla data del 31 dicembre 2011 oltre il
50 % delle risorse programmate era stata oggetimpiegno, mentre il 15 % circa di esse é stata
oggetto di pagamenti. Il dato € da leggersi tenecwitto dei progetti di ricerca finanziati ma non
ancora conclusi, mentre i progetti di carattereemale (relativi ai bandi n. 2 e n. 3 del 2008) ssolo
in parte conclusi; come si & premesso, il piu leatanzamento dei pagamenti si giustifica con tbfat
che per questo Asse il peso percentuale maggioiegerto dai progetti di ricerca, che presentano
tempistiche di realizzazione dilatate, mentre glieiventi di carattere materiale hanno un peso
percentuale molto inferiore.

Dal punto di vista delle attuazioni fisiche son@etjo di analisi solo i progetti conclusi dei bandi
che hanno avuto ad oggetto interventi materialeow i progetti del bando n. 3/2008.

La Tabella 7, riportante i dati sugli indicatorsifii, evidenzia un incremento per il numero di
PMI beneficiarie (12 progetti conclusi per il banalo3/2008); sebbene si sia ancora distanti dgetar
di 50, vale la pena di ricordare che le 52 iniz@tfinanziate per il solo bando n. 3/2008, unaavolt
completate (presumibilmente gia nel 2012) porteva@inraggiungimento di tale target. Inoltre si puo
aggiungere che il complesso degli interventi finamzui 5 bandi avviati su questo Asse (circa 90
progetti totali) una volta conclusi, fara regisérain notevole superamento del target stesso.

I Core Indicator n. 11"Numero di progetti - Societa dell'Informazione®’ collegato
all'indicatore di ProgrammaNumero di azioni realizzate’pertanto il termine “azione” equivale in
questo caso a “singolo progetto/intervento”. lloral registrato nel 2011 é pari a 12 (i 12 progetti
conclusi del bando n. 3/2008) e permette il superdaandel valore obiettivo/target, fissato a 3.

Da segnalarsi il dato differenziato riguardantendicatore di risultato a livello provinciale
“Grado di utilizzo di internet nelle PMI (%)”il valore del 2011 é pari a 76,6%. Con riferinteatle
sole microimprese (meno di 10 addett)) ed evidenzia ottima performance di diffusione dello
strumento web nelle unitd produttive minori. Cofenfimento invece al dato generale delle PMI, il
valore 2011 arriva at0,23%, segnando il raggiungimento e superamento risgdttarget previsto
(sempre a livello provinciale) del 30%. Si manti@estante negli anni la performance dell'indicatore
provinciale“Indice di diffusione dell'informatizzazione nei @aini (%)”, pari al 80,91 % nel 2011 ed
ancora inferiore al valore target (95%); per cortrstato raggiunto e superato il target dell'inthca
“Percentuale di utenti di internet in provincia d@rento (%)”, che e risultato nel 2011 pari al 60,62 %
(target fissato a 60%).
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Di seguito si descrivono brevemente le iniziativeaado che si inquadrano in questo Asse.

Il bando n. 2/2008Creazione di sistemi informatici per la messa iet¢ aveva ad oggetto
contributi (ai sensi della legge provinciale n.11993) per I'acquisto di sistemi informatici costiitwa
computer (hardware, sistemi operativi e progranppiiaativi), i canoni di collegamento a banche dati
I'assistenza tecnica, le consulenze per la pragetia dell’architettura e dei contenuti di creaeah
learning object. Un solo progetto & stato ammesBoaaziamento e alla data del 31 dicembre 2011
risultava in fase di realizzazione.

Il bando n. 3/2008dozione di sistemi informatici per l'innovazioreziendale” rivolto alle
piccole e medie imprese, aveva ad oggetto contniauti’acquisto di componenti hardware, software
applicativi personalizzati e consulenze in matedia innovazione, nonché servizi di supporto
all'innovazione. Attraverso il bando sono statiafziati 52 progetti, di cui 12 conclusi alla da& 81
dicembre 2011 mentre gli altri interventi sonoasé di realizzazione e/o ultimazione.

Il bando n. 5/2009Ihterventi attraverso partnership tra imprese edamismi di ricerca per lo
sviluppo della ricerca e dell'innovaziongéra rivolto alle imprese e consorzi di impresegpartnership
con uno o piu organismi di ricerca operanti suliterio provinciale, per la realizzazione di pragei
ricerca in ambito ICT. L’istruttoria ha determinatdinanziamento di 12 progetti. Anche questo band
dunque, avendo ad oggetto progetti di ricercaagatterizza per una tempistica di realizzazione piu
dilatata rispetto ad interventi di natura materiald2 progetti di ricerca ammessi a finanziamento
dovrebbero concludersi entro il 2012.

Il bando n. 2/2010Interventi attraverso partnership tra imprese eganismi di ricerca per lo
sviluppo della ricerca e dell'innovaziondfa avuto ad oggetto la realizzazione di progetticérca in
ambito ICT. A fronte di 14 interventi ammessi aafiiziamento alla fine dell'istruttoria valutativa,
risultano essere stati concretamente finanziatnt3venti, poiché in fase successiva é stataivatd
l'insussistenza di una condizione di ammissibif& uno dei progetti originariamente ammessi. |
progetti di ricerca sono stati avviati nella sea@mdeta del 2011Anche in questo caso, come per il
bando n. 5/200%ssi dovranno concludersi entro due anni dalla det@rovvedimento di concessione
(presumibilmente nel 2013).

Da ultimo, e opportuno qui fare un accenno al bamd2/2011Interventi attraverso partnership tra
imprese e organismi di ricerca per la promozion#dadgcerca industriale e lo sviluppo sperimentale
nel settore delle TIC nell’ambito dellinnovaziodei servizi”. Il bando, che prevede quali beneficiari
potenziali le imprese, chiamate ad attuare il pitogattraverso una partnership con uno o piu
organismi di ricercaaventi unita operativa sul territorio provincialaiende promuovere interventi
innovativi di ricerca applicata nelle seguenti adesnovazione dei servizi:

1. sanita e sociale;
2. mobilita;

3. turismo;

4. e-Schooling.

L'importo complessivo messo a budget per il bandmae a 6 milioni di euro, ripartiti con
riferimento alle 4 aree di innovazione di serviepselencate (1.500.000 euro per ciascuna area).
L'istruttoria selettiva delle proposte progettualla data del maggio 2012, in corso di definizione
Anche in questo caso, come per i bandi n. 5/2009 22010, progetti ammessi a finanziamento
dovranno concludersi entro due anni dalla datga®ivedimento di concessione.
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Per quanto concerne le iniziative a valere sullgdgsliera delle Tecnologie dell'Informazione e
della Comunicazione”, non si e fatto ricorso alplpazione del principio di flessibilita ai sensi
dell'articolo 34 paragrafo 2 del Regolamento (CE)1®83/2006.

3.2.2. Problemi significativi incontrati e misuregge per risolverli

Non si riscontrano problemi per quanto concernttuiézione degli interventi a valere sull’Asse
“Filiera delle Tecnologie dell'Informazione e dellmmunicazione”.

Non possono infatti considerarsi criticita i tengidatati richiesti dalla realizzazione dei progetti
di ricerca, ampiamente preventivati in un Asse,le@al’Asse 2, fortemente orientato sulla ricerca
applicata nel settore ICT. E’ giusto tuttavia psace che il bando n. 2/2008 ha patito una lentatatt
di istruttoria tecnica, causata dalla necessitittdnere integrazioni alla documentazione necesgari
valutare il merito dei progetti proposti. Il ritardlell'istruttoria valutativa ha causato di conssmgza un
notevole slittamento dei termini di concessione aw@itributo e nell’avvio del progetto ammesso a
finanziamento.

Non sono state evidenziate criticita nel Rapporttndale di Controllo di cui all’articolo 62,
paragrafo 1, lettera d) punto i) del RegolamentB)(&. 1083/2006.
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3.3. Asse “Nuova Imprenditorialita”

3.3.1. Conseguimento degli obiettivi e analisigleigressi
3.3.1.1 Progressi finanziari e materiali

BN

L’Asse 3 “Nuova Imprenditorialita” € stato interass dal’emanazione di due bandi, il bando n.
3/2009 ed il recente bando n. 1/2011, entrambi taveh oggetto il“Sostegno alla creazione di
iniziative  imprenditoriali mediante seed mongy” un’esperienza pilota  nell’ambito
del’Amministrazione provinciale di Trento che siigelata positiva nella sua prima edizione e pés t
ragione é stata rinnovata nel 2011.

Essendo il bando n. 1/2011 troppo recente per pote dati di avanzamento finanziario e fisico
computabili nel presente Rapporto (che fotografailaazione esistente alla data del 31 dicembre
2011), i soli dati riportati al presente paragrafono solo quelli finanziari che scaturiscono
dall'attuazione del bando n. 3/2009. Infatti, n@sendosi registrata la conclusione effettiva degetti
finanziati sul bando n. 3/2009 alla data del 3ledibre 2011, il presente Rapporto non riporta dati
fisici di realizzazione.

Ne consegue che per questo Asse la successivald@einerente i dati finanziari, riporta
informazioni e valori limitatamente al bando n.@J2 (poiché I'istruttoria del bando n. 1/2011 &ia
di conclusione). La Tabella 8 descrive i progrefssanziari, con riguardo specifico agli importi
impegnati e pagati, nhonché la rispettiva indicaziatella percentuale di avanzamento rispetto al
contributo totale, risultanti dal sistema Moniteatlata del 31/12/2011.

La Tabella 9 invece, inerente gli indicatori fisicporta informazioni sulla valorizzazione dei
Core Indicators e degli ulteriori indicatori di ligaazione e di risultato previsti per questo Assache
in questo caso i valori di ciascuna tipologia diigatore fanno riferimento, alle voci:

- “Baselin€’: sono qui riportati i valori di partenza del @alli programmazione, pertanto la
baseline &€ sempre pari a 0;

- “Obiettivo”™: sono qui riportati i valori target previsti allainé del ciclo di
programmazione;

- “Risultati”: sono qui riportati, nelle rispettive colonne sfiebe, i valori relativi agli
anni 2007, 2008, 2009 e 2010 e 2011 ove disponibili

Come si e evidenziato in premessa, nel present@drRapnon e possibile fornire i dati di
avanzamento fisico dei progetti che rientrano iesa Asse, poiché non conclusi alla data del 31
dicembre 2011; pertanto le caselle relative ai dati disponibili sono indicate con la sigla N.D.ied
relativi valori saranno comunicati nel Rapporto Aale di Esecuzione del 2012.
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Tabella 8 - Asse “Nuova Imprenditorialita” Importi impegnati e erogati

Si riporta di seguito la scheda dei dati di monitoraggio inoltrata al Ministero del’Economia e delle Finanze — IGRUE con la situazione aggiornata al 31/12/2011.
Si precisa che i dati ivi riportati sono stati scomposti sulla base dei singoli bandi di selezione delle operazioni e non sulla base delle priorita (come indicato dal
modello RAE 2011) in quanto le funzionalita del sistema informatico dell’Autorita di Gestione non sono predisposte per tale ripartizione.

Attuazione finanziaria
CONTRIBUTO
ASSE 3 - NUOVA IMPRENDITORIALITA' TOTALE COSTO AMMESSO IMPEGNI PAGAMENTI IMPEGNI PAGAMENTI
a b [ (b/a) (c/a)
Titolo Bando importo importo importo importo % %

Bando 3/2009 - Sostegno alla creazione di iniziative 3.857.229,00 1.793.482,81 1.793.482,81 734.250,69 46,50% 19,04%
imprenditoriali mediante seed money

TOTALI 3.857.229,00 1.793.482,81 1.793.482,81 734.250,69 46,50% 19,04%
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Tabella 9 - Asse “Nuova Imprenditorialita” - Obiettivi

Tipologia . Indicatori Programma . __— Risultati
indicatore Core Indicator Operativo FESR Erselne Sl 2007 2008 | 2009 | 2010 2011
Realizzazione Numero di nuove imprese
assistite N. spin off interessati 0 10 0 0 0 0 0'®
C.1.n. 8
N. beneficiari coinvolti 0 50 0 0 0 0 0"
Realizzazione No e
(di cui donne) 0 (10) 0 0 0 0 0
Realizzazione Numero di progetti - aiuti
agli investimenti delle PMI N. operazioni attuate 0 10 0 0 0 0 0%°
C.l.n.7
Posti di lavoro creati Posti di lavoro creati 21
(C. 1. n. 1), dicui: (disaggregati per genere) Y = Y Y g g Y
Posti di lavoro creati per Posti di lavoro creati 22
uomini (C. I. n. 2) (disaggregati per genere) Y =39 Y Y ¢ ¢ Y
Posti di lavoro creati per Posti di lavoro creati 23
donne (C. 1. n. 3) (disaggregati per genere) Y e Y Y 0 0 Y
: Tasso di natalita delle
Risultato No PMI (%) 6,76 (2006) 7,07 6,3 6 5,7 59 5,44
Risultato No Totale PMI attive (N.) 48.867 (2006) 50.000 48.525 49.021 | 48.557 48.470 N.D.
. Tasso netto di turn-over
Risultato No delle PMI (%) 1,30 (2006) 2,21 0,69 0,7 -0,2 N.D. -0,02
Densita imprenditoriale
Risultato No (imprese attive ogni 100 9,63 (2005) 9,66 9,5 9,4 7,8 N.D. N.D.
abitanti)

8| dati inerenti tale indicatore afferiscono diegttente ai progetti del bando n. 3/2009.

saranno riportati a partire dal Rapporto AnnualEskcuzione 2012.

19 cfr.
20 oy,
21 Cfr,
22 Cfy,
3 Cfr,

nota n. 18.
nota n. 18.
nota n. 18.
nota n. 18.
nota n. 18.
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3.3.1.2. Analisi gualitativa

Il bando n. 3/2009, avente ad oggettdSbstegno alla creazione di iniziative imprenditri
mediante seed mone)éra diretto a promuovere la diffusione di iniziatimprenditoriali rientranti nei
settori innovativi e ad alto contenuto tecnologomm priorita assegnata agli spin-off accademici o d
ricerca, allimprenditorialita giovanile e allimpnditorialita femminile. Il “seed money”, strumento
finanziario diretto a promuovere l'awio di un’idemprenditoriale favorendone un suo sviluppo
concreto, finanzia differenti tipologie di voci gpesa: analisi di mercato e di settore, predisprsz
del business plan, studi di fattibilita tecnica tptipale o attivita di prototipazione e pre-
ingegnerizzazione, deposito di brevetti o marclpese di costituzione della societa, tutoraggio
imprenditoriale e ulteriori costi per lo start-ugl ghrogetto.

La procedura istruttoria del bando n. 3/2009, ossersi nella prima meta del 2010, ha
determinato in origine 'ammissione al finanziantedt 23 progetti; tuttavia alla data del 31 diceenbr
2011 risultano essere stati concretamente finankBatnterventi, poiché in fase successiva per 5 de
progetti originariamente ammessi sono state ededtununce da parte dei beneficiari. Va evidewoziat
che la rinuncia da parte di un certo numero di etibge fisiologica in una iniziativa con le
caratteristiche del “seed money”, in quanto sorahieste (anche in fase di avvio dei progetti)
valutazioni ed analisi che possono portare allést@®e di non costituire I'impresa.

Nella gestione della procedura istruttoria del lmand3/2009 é stato particolarmente valorizzato
il principio di pari opportunita, declinato comeoprozione dellimprenditorialitd femminile (e
giovanile) attraverso l'attribuzione, in sede diwazione di merito dei progetti, di un punteggio
maggiorato.

Il bando n. 1/2011 riporta il medesimo oggetto ededesimi contenuti del bando n. 3/2009, in
quanto I'Autoritd di Gestione ha inteso replicarea positiva esperienza della promozione
dell'imprenditorialita attraverso il seed moneyche in considerazione della peculiare situazione di
crisi economico - finanziaria che ha colpito, inrtgalar modo, il tessuto imprenditoriale
internazionale e della difficolta ad accedere a&dip. || budget messo a disposizione per il nuovo
bando n. 1/2011 e stato di oltre 2 milioni di e@aotevole peso é stato dato, ancora una volta,
all'imprenditorialita femminile e giovanile (la cgnente giovanile e femminile e considerata un
“quid pluris” cui consegue la priorita in caso darppa di punteggio complessivo tra progetti in
graduatoria). L'istruttoria valutativa delle prop@sprogettuali €, alla data del maggio 2012, indiia
definizione.

E’ opportuno ricordare che la gestione di questeraponi ivi compresa la concessione del
contributo, cosi come per tutte le operazioni a&neakull’Asse “Nuova Imprenditorialitd”, & affidata
all'Organismo Intermedio Trentino Sviluppo S.p.A.

Come € stato evidenziato nel precedente paragr&d.B. e dalle Tabelle 8 e 9, l'analisi
qualitativa per 'avanzamento dell’attuazione d&dle 3 si deve limitare al dato finanziario deld@an
n. 3/2009. Infatti la Tabella 9 non riporta ancdei fisici di realizzazione, non essendosi regtstia
conclusione effettiva dei progetti del bando n.0BR alla data del 31 dicembre 2011; inoltre il kmand
n. 1/2011 e troppo recente per poter avere datilissvanzamento finanziario che fisico computabili
nel presente Rapporto.

Dal punto di vista finanziario si evidenzia comiaaata del 31 dicembre 2011 oltre il 45 % delle
risorse programmate era stata oggetto di impegremtma il 19 % circa di esse é stata oggetto di
pagamenti. Il dato e sufficientemente positivo, pan arrivando ai livelli di performance dell’Asge
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in quanto la totalita dei progetti finanziati atbata del 31 dicembre 2011 (quelli del solo bando n.
3/2009) erano in fase di realizzazione. Si presguoiadi che il dato finanziario subira un notevole
avanzamento nel 2012, data prevista per la comclasiei progetti a valere sul bando n. 3/2009 e per
I'avvio dei progetti sul recente bando n. 1/2011.

Il presente Rapporto non riporta invece signifidatalori fisici di realizzazione, non essendosi
registrata alla data del 31 dicembre 2011 la cammhe effettiva dei progetti del bando n. 3/200%a
essendo stati ancora avviati i progetti da selezmrsul bando n. 1/2011. | primi dati fisici sarann
valorizzati nel 2012, data prevista per la conclnegidei progetti a valere sul bando n. 3/2009.

Con riferimento ai valori 2011 degli indicatori piociali “Tasso di natalita delle imprese”
(5,44%) e “Tasso netto di turn-over delle PMH0,02), si e evidenziato progressivamente un dato in
calo, decrescente rispetto allavvio della programimne 2007-2013 ed in generale tendente ad
allontanarsi dai valori target. Il trend negativarelinea con il dato negativo rilevabile a livello
nazionale ed europeo; la sofferenza delle impressantemente colpite dalla crisi economico-
finanziaria che si e verificata nel 2008 e cheha@una pesante recrudescenza nel 2011, si rigercu
in uno scostamento dai valori baseline ad avvidadpfogrammazione e soprattutto condiziona
fortemente il raggiungimento del valore targetdtssper la fine programmazione.

L’attuazione dell'iniziativa a bando non ha invepeevisto il ricorso all'applicazione del
principio di flessibilita ai sensi dell’articolo 3#aragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

3.3.2. Problemi significativi incontrati e misuregge per risolverli

Non sono stati evidenziate criticita o problemi I'afuazione degli interventi finanziati
sull’Asse.

Non sono state evidenziate criticita nel Rapporttndale di Controllo di cui all’articolo 62,
paragrafo 1, lettera d) punto i) del RegolamentB)(. 1083/2006.
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3.4. Asse “Sviluppo Locale Sostenibile”

3.4.1. Conseguimento degli obiettivi e analisigleigressi
3.4.1.1 Progressi finanziari e materiali

Y

L’Asse “Sviluppo Locale Sostenibile” & stato svipgto attraverso 'emanazione di due bandi, n.
1/2009 e n. 2/2009, orientati alla promozione trventi nel settore della valorizzazione dellense
naturali e culturali, in funzione dello sviluppol deérismo sostenibile.

Entrambi i bandi sopraccitati hanno contribuitareamziare interventi di carattere infrastrutturale
a favore degli Enti pubblici; questa tipologia dtarvento comporta necessariamente una tempistica
correlata agli adempimenti per la corretta realiza@e di opere pubbliche, per di piu concentrate in
area montana ove le condizioni climatiche compartéesigenza di svolgere i lavori nella bella
stagione. Compatibilmente con tale esigenza, lazeeaione delle opere finanziate non ha subito
particolari ritardi: alla data del 31 dicembre 2@LItavano completati infatti due interventi &ando
n. 1/2009 e tutti e tre gli interventi sul bando2/009. Le specifiche tipologie di intervento deie
bandi citati saranno oggetto di illustrazione alcassivo paragrafo 3.4.1.2.

La successiva Tabella 10, inerente i dati finamziaporta informazioni che descrivono i
progressi finanziari dell’Asse, con riguardo speoifagli importi impegnati e pagati, nonché la
rispettiva indicazione della percentuale di avaremsm rispetto al contributo totale, risultanti dal
sistema Monit alla data del 31/12/2011.

La Tabella 11 invece, inerente 'avanzamento figiegli interventi, riporta la valorizzazione
degli indicatori di realizzazione e di risultateepisti per questo Asse; anche in questo caso rivdilo
ciascuna tipologia di indicatore fanno riferimerdfie voci:

- “Baselin€’: sono qui riportati i valori di partenza del @alli programmazione, pertanto la
baseline &€ sempre pari a 0;

- “Obiettivo”: sono qui riportati i valori target previsti allainé del ciclo di
programmazione;

- “Risultati”: sono qui riportati, nelle rispettive colonne sfiebe, i valori relativi agli
anni 2007, 2008, 2009 e 2010 e 2011 ove disponibdi caselle relative ai dati non
disponibili sono indicate con la sigla N.D. ed late&vi valori saranno comunicati nel
Rapporto Annuale di Esecuzione del 2012.
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Tabella 10 - Asse “Sviluppo Locale Sostenibile”- Iporti impegnati e erogati

Si riporta di seguito la scheda dei dati di monitoraggio inoltrata al Ministero del’Economia e delle Finanze — IGRUE con la situazione aggiornata al 31/12/2011.
Si precisa che i dati ivi riportati sono stati scomposti sulla base dei singoli bandi di selezione delle operazioni e non sulla base delle priorita (come indicato dal
modello RAE 2011) in quanto le funzionalita del sistema informatico dell’Autorita di Gestione non sono predisposte per tale ripartizione.

Attuazione finanziaria
CONTRIBUTO
ASSE 4 - SVILUPPO LOCALE SOSTENIBILE TOTALE COSTO AMMESSO IMPEGNI PAGAMENTI IMPEGNI PAGAMENTI
a b C (b/a) (cla)
Titolo Bando importo importo importo importo % %
Bando 1/2009 - Interventi per lo sviluppo del turismo
sostenibile promossi nell'ambito degli Eco-musei riconosciuti 1.617.374,46 1.298.675,74 677.456,32 16,83% 8,78%
dalla Provincia autonoma di Trento
7.714.457,00

Bando 2/2009 - Interventi per lo sviluppo sostenibile
promossi da parte degli Enti di gestione dei Parchi Naturali 1.101.142,67 1.255.304,14 932.072,34 16,27% 12,08%
della Provincia autonoma di Trento
TOTALI 7.714.457,00 2.718.517,13 2.553.979,88 1.609.528,66 33,11% 20,86%
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Tabella 11 - Asse “Sviluppo Locale Sostenibile” — Kettivi

Tipologia
indicatore

Core Indicator

Indicatori Programma
Operativo FESR

Baseline

Obiettivo

Risultati

2007

2008

2009

2010

2011

Realizzazione

No

N. interventi attivati:
recupero, tutela e
valorizzazione del
patrimonio ambientale,
turistico e culturale

424

Realizzazione

No

N. progetti interessanti le
aree protette o i siti Natura
2000

125

Realizzazione

No

Superficie interessata da
interventi di recupero aree
degradate (Kmq)

0,4

N.D.

Risultato

No

Attrazione turistica
(giornate di presenza nel
complesso degli esercizi
ricettivi per abitante)

30,2

32

28,9

28,61

N.D.

N.D.

28,82

Risultato

No

Presenze turistiche negli
esercizi ricettivi in provincia
di Trento (N.) *°

29.142.294
(2006)

29.800.000

29.307.067

29.419.866

29.882.621

29.741.493

29.746.053

24 Sj tratta di 2 interventi conclusi sul bando Q09 e di 2 interventi sul bando n. 2/2009 (Parcamello Brenta — modulo “acqua” in C.C. SpiazzorcBa
Paneveggio Sentiero Muse Fedaie).
%5 Si tratta di 1 intervento concluso sul bando 8029 (Parco Paneveggio, punto informativo loc. @atse).
26 || dato & riferito al numero totale di presenzestiche nella Provincia di Trento, negli esertixiistici ricettivi non in senso stretto (ivi congsi gli alloggi privati
e le seconde case).

55




3.4.1.2. Analisi gualitativa

L’'analisi qualitativa dei dati disponibili sul’Ass4 si focalizza sui 5 interventi realizzati e
conclusi alla data del 31 dicembre 2011, di cuitBriventi ricadenti nel bando n. 1/2009 e 3 intetive
ricadenti nel bando n. 2/2009.

Analizzando la Tabella 10 di avanzamento finanajasi nota come i progressi siano costanti
anche se non raggiungono le performances deglifaisi: alla data del 31 dicembre 2011 il 33 % elell
risorse programmate era stata oggetto di impegnib 2@1% di esse € stata oggetto di pagamenti. In
realtd 'Asse “Sviluppo Locale Sostenibile” e stat® oggi interessato da due bandi, n. 1/2009 e n.
2/2009, per un ammontare di contributi complegsar a oltre 2,7 milioni di euro; pertanto si dispo
di circa 4 milioni di euro da utilizzare per futandi. Tenuto conto delle risorse ad oggi disttéyu
della positiva tempistica di realizzazione (trattasi di opere pubbliche in area montana) delle eper
concluse e di quelle in via di conclusione, la fg@nance di avanzamento finanziario non mostra
criticita ed il raggiungimento del target di finerppdo non desta preoccupazione.

La Tabella 11 riporta un positivo dato numerisalle perfomances di realizzazione.
L’indicatoré’'Numero di interventi attivati: recupero, tutela ealorizzazione del patrimonio
ambientale, turistico e culturalgriporta il valore di 4 realizzazioni nel 2011ferite ai 2 interventi
conclusi ricadenti nel bando n. 1/2009 e a 2 imetivsul bando n. 2/2009 (Parco Adamello Brenta —
modulo “acqua” in C.C. Spiazzo, e parco PaneveggiSentiero “Muse Fedaie”, entrambi non
insistono direttamente sull’area protetta del Parconsiderando che arriveranno a conclusione nel
2012 gli ultimi 2 progetti finanziati sul bando 4/2009, il raggiungimento del target di fine
programmazione (fissato a 6) non desta preoccupiazitndicatore ‘N. progetti interessanti le aree
protette o i siti Natura 2000 riporta un valore di realizzazione nel 2011 parl, in quanto il solo
intervento del Parco Paneveggio sul punto infovoatiCesurette” insiste direttamente sulle aree
protette. Anche in questo caso non vi sono padic@reoccupazioni per il conseguimento del target
finale (fissato a 2) in previsione di ulteriori lshnad hoc. Da segnalare I'ottima performance di
attuazione degli interventi nei Parchi ed areegitet anche considerando la tipologia di interventi
(infrastrutturale) e le condizioni climatiche impesiall’altitudine delle aree Parco. | dati provaic
sulle presenze turistiche dal 2007 si mantengofativemente stabili o in progressivo aumento,
nonostante la crisi economica, evidenziando unadutenuta del comparto turistico trentino; peraltro
mentre il numero delle presenze turistiche e sakil é registrata dal 2007 una progressiva righgzio
dei giorni di permanenza.

L’attuazione dei due bandi non ha comportato ilonso all’applicazione del principio di
flessibilita ai sensi dell’articolo 34 paragrafal@ Regolamento (CE) n. 1083/2006.

Considerato il positivo stato di attuazione dei dwamndi che ricadono nell’Asse 4, si ritiene
opportuno descrivere brevemente 'oggetto e letaistiche degli interventi finanziati.

Attraverso il bando n. 1/2009 sono stati finanzéinterventi in altrettanti Ecomusei, di cui 2
interventi conclusi nel 2011. | due interventi clusc riguardano 'Ecomuseo della Judicaria (Comune
di Comano Terme), con particolare riferimento alrutturazione del "Pont delle tre Arche" e la
realizzazione della nuova cartografia e di bacheictiermative, nonché I'Ecomuseo Argentario
(Comune di Fornaceg)on particolare riferimento alla riqualificazionediie siti di particolare interesse
turistico e culturale dell'area Altipiano dell’Argario.

Dei due interventi sopraccitati si forniscono quseguito alcune informazioni:
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1. Ecomuseo della Judicaria (Comune di Comano Termmesgrutturazione del "Pont delle tre

Arche" e la realizzazione della nuova cartografiadiebacheche informativd’intervento,
promosso dalle Amministrazioni Comunali che gestigc 'Ecomuseo, € consistito nella
ristrutturazione del “Ponte delle Tre Arche”, ump® pedonale costruito sul fiume Sarca e di
particolare rilevanza storico-architettonica (fuetew intorno alla meta del 1600 su un
precedente ponte di origine medievale). Il Ponsetepdella passeggiata che dall’abitato di
Ponte Arche arriva alle Terme, necessitava di aategustrutturazione che valorizzasse
l'originaria architettura; sono stati effettuatvéai di demolizione dei manufatti aggiunti in
epoca recente, costruzione di due parapetti inrgoigtanitica, inserimento di punti di
illuminazione pubblica nonché di ristrutturazioredla pavimentazione con lastre e cubetti di
porfido. Inoltre, in considerazione della valenzarisa del Ponte, I'Amministrazione ha
scelto di collocare ai punti di accesso alcune éeleld informative e una rappresentazione
cartografica dell'intero territorio del’lEcomusecelth Judicaria (segnalando i principali
sentieri ed i siti di interesse storico — artisticnaturalistico).

Ecomuseo Argentario (Comune di Fornace) - riquediione di un sito di particolare
interesse turistico e culturale dell'area Altipiadell'Argentario I'intervento, promosso dalle
Amministrazioni Comunali che gestiscono I'Ecomusleti’Argentario (nato con l'intento di
valorizzare e promuovere il turismo sostenibile teefitorio del Monte Calisio — Altipiano
dell’Argentario, punto di congiunzione tra Vallell#dige, Valsugana e Val di Cembra) é
consistito in particolare nella risistemazione éoxazazione delle pertinenze e degli spazi
esterni della Chiesa di Santo Stefano (Comune digé®), monumento incluso negli itinerari
del’lEcomuseo. L’intervento complessivo, muovendalled condizioni di degrado in cui
versavano le pertinenze esterne alla Pieve di S8tefano, ha comportato pertanto la
realizzazione di un insieme di percorsi ed aresodta intorno all’edificio, in modo da creare
uno spazio adibito a parco pubblico di interesedcsi — ambientale. Piu in particolare, sono
stati realizzati interventi sulla viabilita pedoaathe conduce al sagrato (realizzando un
percorso in fondo naturale, con gradinate di legiivaversando la zona boscata circostante);
la realizzazione di una zona parco attrezzata @eolite panche; I'ampliamento dell'area del
sagrato e la relativa pavimentazione in acciotbolkt risistemazione dell’area del castagneto
circostante la pieve (ricostruzione delle muratpeeimetrali, pulizia del piano vegetale) ed
infine la risistemazione dell’antico tracciato pedte di collegamento tra la Chiesa e l'abitato
di Santo Stefano (posa di un fondo in acciottoé&atastre di porfido).

Il bando n. 2/2009 invece aveva ad oggéhtderventi per lo sviluppo del turismo sostenibile

promossi da parte degli Enti di gestione dei Parblaiturali della Provincia autonoma di Trento”;
scopo del bando era la realizzazionentBrventi per la tutela e la fruizione del patrimwnaturale, per

la valorizzazione ambientale e per il sostegnmtidliita dei servizi di rete per lo sviluppo turcsti |
soggetti beneficiari dell'iniziativa erano gli Entli gestione dei Parchi Naturali della Provincia
autonoma di Trento. | tre interventi ammessi arfamiamento nel bando n. 2/2009 sono stati tutti
completati entro il 2011. Di seguito si forniscelénco dei tre interventi, la cui descrizione @ripta

in maniera dettagliata nelle schede descrittive clesiddetti “Progetti significativi”, presentati
all'’Allegato 1 al presente Rapporto.

1.

Ente Parco Adamello Brenta - Realizzazione delroetitiattico faunistico "acqua-terra-aria”
- modulo “acqua”in C.C. Spiazzo;

Ente Parco Paneveggio Pale di San Martino - Allestito interno di un edificio destinato a
punto di accoglienza al visitatore della Val Canatiloc. "Cesurette" in C.C. Tonadico;
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3. Ente Parco Paneveggio Pale di San Martino - Rea#imne di un nuovo sentiero didattico e
ricreativo, in C.C. Tonadico, centro visitatori Willa Welsperg, denominato sentiero "Le Muse
Fedaie

3.4.2. Problemi significativi incontrati e misuregge per risolverli

Non sono stati evidenziate criticita o problemi 'agluazione degli interventi finanziati
sull’Asse. Non sono state evidenziate criticita Rapporto Annuale di Controllo di cui all’artico&2,
paragrafo 1, lettera d) punto i) del Regolamentg)(&. 1083/2006.

4. Grandi progetti

Non pertinente: nel Programma Operativo non somwigti “Grandi Progetti” come definiti
all'articolo 39 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

5. Assistenza Tecnica

La maggior parte delle attivita di “Assistenza Tieah nel 2011 e stata svolta dal personale
facente capo alla struttura amministrativa dell@ith di Gestione del Programma Operativo FESR —
Servizio Europa della Provincia Autonoma di TrerBolamente le attivita caratterizzate da contenuti
di rilevante spessore tecnico o per le quali sdeenecessaria la presenza di professionisti qeeiifi
sono svolte da personale non appartenente all’Astrézione provinciale. Per queste attivita, svolte
attraverso I'affidamento di incarichi esterni, I'tawita di Gestione ha osservato la vigente normaativ
europea e nazionale in materia di appalti ovveeocasi di affidamento di incarico di importo lirio,
la pertinente normativa provinciale (in particoldaelegge provinciale n. 23/1990 e s.m. “Disciplina
dell’attivita contrattuale dell’amministrazione dbeni della Provincia Autonoma di Trento”), nel
rispetto dei principi di pubblicita, trasparenzeomcorrenzialita.

Nel corso del 2011 sono pertanto stati affidatiamahi esterni per le attivita di audit delle
operazioni e per il supporto al coordinamento datlevita di valutazione e di comunicazione:

- supporto alle attivita di Audit sui Fondi Struttliyaattivitd di competenza dell’Ufficio
Audit Fondi Strutturali Europei della Provincia Auaoma di Trento;

- consulenza specifica allo Steering Group del PianoValutazione della politica
provinciale unitaria 2007-2013 (due professionis#sterni all’Amministrazione
provinciale, docenti universitari di comprovata &$gnza nel settore della valutazione
delle politiche pubbliche);
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- servizio per lo svolgimento delle indagini valuatiex post sugli interventi co-finanziati
dal Docup 2000-2006 (Raggruppamento Temporaneangrdse formato dalle societa
“RINA Value S.r.I"e “Codex S. C."”);

- supporto alle attivita di comunicazione e pubbdicdelle operazioni del Programma
Operativo FESR 2007-2013 (societa “Prima s.r.L.”).

Sono state svolte invece dal personale amminstrassegnato al Servizio Europa, in particolare
per il tramite dell’Ufficio Fondi Strutturali e Pgetti Europei del (ufficio che agisce quale braccio
operativo dell’Autorita di Gestione) le attivita dinariamente connesse alla selezione, gestione,
sorveglianza e monitoraggio, coordinamento dellataaione e comunicazione delle operazioni co-
finanziate:

- redazione ed emanazione dei bandi di selezione dp#razioni;

- istruttoria di carattere amministrativo, finanzaare tecnico per la selezione delle
operazioni ammesse a co-finanziamento e per I'asgégne dei finanziamenti;

- coordinamento con le strutture provinciali competgrer la gestione operativa degli
interventi di settore e con I'Organismo Intermetficentino Sviluppo S.p.A.”;

- raccolta ed aggiornamento dei dati di monitoragiglle operazioni co-finanziate tramite
il Sistema Informativo SIFESR;

- trasmissione del corredo informativo di monitoragdelle operazioni co-finanziate alle
competenti autorita provinciali, nazionali ed ewgep

- coordinamento e svolgimento delle attivita previsgéPiano di Valutazione della politica
provinciale unitaria 2007-2013;

- svolgimento delle attivita previste nel Piano dnimicazione;

- redazione ed aggiornamento della documentazioneupposto e della reportistica
necessaria ad assicurare la sorveglianza dell@zipar co-finanziate (Rapporti Annuali
di Esecuzione, Relazione di descrizione dei sistérgestione e controllo, Manuale delle
procedure dell’Autorita di Gestione, Vademecum)gtc.

- organizzazione del Comitato di Sorveglianza ed gui@@nti connessi allo svolgimento
dello stesso;

- verifiche circa I'esistenza di eventuali irregotarinell’esecuzione delle operazioni co-
finanziate ed adempimenti connessi alla comunic&zigelle irregolaritad eventualmente
riscontrate;

- coordinamento con I'Unita controlli di | livello capetente a volgere le verifiche di |
livello sulle operazioni co-finanziate;

- coordinamento con le Autorita provinciali, naziared europee coinvolte nell’attuazione
degli interventi co-finanziati dal FESR,;

- affidamento di incarichi esterni per le attivita asistenza tecnica caratterizzate da un
elevato contenuto tecnico e necessitanti di prafea$ita reperibili solo all'esterno
dell’Amministrazione provinciale.

Le attivita di controllo di | livello, ex articol60 lettera b) del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e
articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, sswaidte dal personale assegnato all’'Unita controlli
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di I livello, inquadrata nel Servizio Europa ma Ziwnalmente indipendente dall'Ufficio Fondi
Strutturali e Progetti Europei, mentre i contrdlille attivita realizzate nellanno 2011 e ricadent
nell’Asse “Assistenza Tecnica” sono stati svoltl darsonale del Dipartimento Innovazione e ICT
della Provincia Autonoma di Trento, al fine di assare la separazione tra funzioni di gestione e
funzioni di controllo.

Nella pagina seguente la Tabella 12 e la Tabellaidg®tano le informazioni sui progressi
finanziari e materiali dellAsse “Assistenza Tealiic La Tabella 12 riporta informazioni che
descrivono i progressi finanziari dell’Asse, coguardo specifico agli importi impegnati e pagati,
nonché la rispettiva indicazione della percentdakevanzamento rispetto al contributo totale, tesuti
dal sistema Monit alla data del 31/12/2011. La TlakE3 invece, inerente I'avanzamento fisico degli
interventi, riporta la valorizzazione degli indiodtdi realizzazione e di risultato previsti peregto
Asse; anche in questo caso i valori di ciascur@dga di indicatore fanno riferimento, alle voci:

- “Baselin€’: sono qui riportati i valori di partenza del @alli programmazione, pertanto la
baseline &€ sempre pari a 0;

- “Obiettivo”: sono qui riportati i valori target previsti allainé del ciclo di
programmazione;

- “Risultati”: sono qui riportati, nelle rispettive colonne sfiebe, i valori relativi agli
anni 2007, 2008, 2009 e 2010 e 2011 ove disponibdi caselle relative ai dati non
disponibili sono indicate con la sigla N.D. ed late&vi valori saranno comunicati nel
Rapporto Annuale di Esecuzione del 2012.
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Tabella 12 - Asse “Assistenza Tecnica”— Importi impgnati e erogati

Si riporta di seguito la scheda dei dati di monitoraggio inoltrata al Ministero del’Economia e delle Finanze — IGRUE con la situazione aggiornata al 31/12/2011.

Attuazione finanziaria

CONTRIBUTO
ASSE 5 - ASSISTENZA TECNICA TOTALE COSTO AMMESSO IMPEGNI PAGAMENTI IMPEGNI PAGAMENTI
a b C (b/a) (cla)
importo importo importo importo % %
Assistenza tecnica 2.571.486,00 1.331.137,77 1.293.337,77 1.179.880,17 50,30% 45,88%
TOTALI 2.571.486,00 1.331.137,77 1.293.337,77 1.179.880,17 50,30% 45,88%
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Tabella 13 - Asse “Assistenza Tecnica— Obiettivi

Tipologia . Indicatori Programma . . Risultati
indicatore | COre Indicator Operativo FESR Baseline | Obiettivo 2007 2008 2009 2010 2011
Realizzazione NoO N. Rapporti Ann.uall e finali di 0 9 0 1 5 3 4
Esecuzione
Realizzazione No Slsteml di monitoraggio 0 2 0 1 1 2 27
implementati
N. azioni di informazione,
pubblicita e diffusione dei
Realizzazione No risultati del P.O. (incontri sul 0 10 2 5 8 10 12%
territorio, brochures informative,
articoli su riviste, pubblicazioni
sul sito web, seminari etc.)

Realizzazione No N. Rapporti di Valutazione 0 3 0 0 0 0 1%°
Realizzazione No N. studi e seminari sul P.O. 0 8 0 0 0 1 4%
Popolazione a conoscenza del Maggiore del .

. No P.O. (%) 0 30% 0 2,9% N.D. N.D. N.D.
Risultato |——"——3--------------------- oo T,
S . - aggiore &
No (di cui con percezione positiva) 0 dell'80% 0 64,2% N.D. N.D. N.D.
Riduzione del tempo medio di
Risultato No istruttoria dei progetti 90 70 60 60 60 60 60
cofinanziati dal P.O. (giorni)
Risultato No N. di Enti locali coinvolti 0 Magfcl)%re ¢l 6 6 37 37 92

%" Sono considerati separatamente i sistemi di m@gjtpo per il FESR e per il FAS.

28| valore consta di pitl tipologie di azione, siiteate in una unita per tipologia (una unita Eeplibblicazioni cartacee e on line, una unita eeehto annuale di
comunicazione).
29 Sj considerano unitariamente i tre Report temé&ioénti parte della valutazione ex post del Da20p0-2006.
30 Nel 2011 sono stati tenuti due seminari nei Conalifilezzocorona e di Vigolo Vattaro sul tema déglerventi FESR in campo energetico nonché un ittoon
con i rappresentanti dei Comuni beneficiari deldzan. 4/2009.
31 Sj considerano solamente i Comuni beneficiaricdaitributi erogati sui bandi n. 1/2007, n. 1/20094/2009 e n. 1/2010 (alcuni Comuni risultano lierei per

diverse tipologie di bando ma vengono conteggiadi sola volta). Sono esclusi dal computo gli Eesitgri dei Parchi.
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Analizzando la Tabella 12 di avanzamento finanajasi evidenzia la buona performance di
avanzamento dell’Asse 5: alla data del 31 dicen2xEl il 50 % delle risorse programmate era stata
oggetto di impegno ed il 45 % di esse e stata ¢ggktpagamenti. L’avanzamento finanziario non
mostra criticita ed il raggiungimento del target sibesa a fine programmazione non desta
preoccupazione.

Piu articolati sono i dati riportati dalla Tdlbel13, relativamente all’avanzamento fisico
dell’Asse; tali dati riguardano per buona partegatbri inerenti la comunicazioneNumero di azioni
di informazione, pubblicita e diffusione dei risitdel P.O.”, “Numero di studi e seminari sul P’O.
“Popolazione a conoscenza del P.Qche sara oggetto di illustrazione piu dettagliah successivo
paragrafo 6.1. Nel presente paragrafo invece e roppo soffermarsi a commentare i valori
dell'indicatore relativo afNumero dei Rapporti di valutazione'the é nel 2011 pari a 1, poiché sono
stati ricondotti ad una unica unita i tre Repoméag¢ici facenti parte della valutazione ex post@etup
2000-2006, conclusasi nel 2011; va aggiunto chedesta preoccupazione il raggiungimento del target
di fine programmazione, fissato a 3, in quantorsamaconteggiate la valutazione “on going” (in fase
awvio) e la valutazione ex post 2007-2013. Per tpuaoncerne infine l'indicator&Numero di Enti
locali coinvolti”, questo é risultato nel 2011 pari a 92 (considiarComuni beneficiari dei contributi
erogati sui bandi n. 1/2007, n. 1/2009, n. 4/20069 2010 ed escludendo gli Enti gestori dei Radth
cui al bando n. 2/2009); il dato conferma I'avaneato positivo dell’Asse, essendo prossimo al
raggiungimento del target “maggiore di 100”.

6. Informazione e pubblicita

6.1. Attuazione del Piano di Comunicazione

Nel corso del 2011 l'Autorita di Gestione ha curatop maniera particolare le attivita di
comunicazione delle operazioni co-finanziate, amhe indicato dal Piano di Comunicazione ed in
osservanza delle disposizioni contenute nel Regatéon(CE) n. 1828/2006. Tali attivita di carattere
pubblicitario e divulgativo sono state rivolte siabeneficiari potenziali sia ai beneficiari effetidelle
operazioni sia al grande pubblico.

Per quanto concerne l'informazione dei potenziaindficiari delle operazioni del Programma

Operativo, € stata svolta anche nel 2011 I'attipgéiodica di aggiornamento dei contenuti dellaipeag
web del Programma Operativo FESR 2007-2013, aitirmb
http://www.europa.provincia.tn.it/programmazione0202013/FESR_Fondo_Europeo_Sviluppo_Reg
ionale/programma_FESR_2007_2Q1&intenente tutte le informazioni utili sul Prograen@perativo
FESR: normativa comunitaria, nazionale e provimcialdocumenti ufficiali approvati (Programma
Operativo, Piani e Manuali ad esso collegati)aghisi dei bandi in corso (con la relativa modudia}
e la documentazione informativa dei bandi chiugiriteri di selezione delle operazioni; I'elenca de
beneficiari; la sezione *“valutazione”, la sezioneorhunicazione”; la sezione “Comitato di
Sorveglianza”; la sezione “sistemi di gestione atemlo”; le news; le strutture amministrative di
riferimento.
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In occasione dellemanazione dei due bandi nelte?dl11, I’Autorita di Gestione ha provveduto
a pubblicare, a mezzo stampa sui quotidiani trentinché sul sito internet della Provincia Autonoma
di Trento, i comunicati stampa e gli avvisi con ildormazioni utili a conoscere i contenuti
dell'intervento promosso, la documentazione da em&se per la partecipazione, le strutture
provinciali competenti e le ulteriori comunicaziamcessarie a garantire la piu ampia partecipazione
dei potenziali beneficiari alle provvidenze messaligposizione dai bandi stessi. In particolare,
relativamente al bando n. 1/201$dstegno alla creazione di iniziative imprenditbriaediante seed
money” e stata attuata una campagna pubblicitaria ats@aver principali reti radiofoniche trentine che
hanno trasmesso, per un arco temporale di 15 gigoetuti spot giornalieri informativi della pastilare
tipologia di azioni agevolate.

Ancora, nella rivista edita dalla Provincia Autoreordi Trento“ll Trentino” € prevista una
sezione dedicata allEuropa ed alle iniziative aptese attraverso le risorse comunitarie. Mediante
questo strumento divulgativo, che raggiunge dedimmigliaia di famiglie nella nostra provincia, &i
dato risalto e nel contempo informazioni specifielteuna serie di eventi/temi che hanno riguardato
numerosi temi inerenti la politica di coesione IBESR, quali ad esempio:

- il 5° Forum della Coesione per stimolare il dildattsugli aiuti regionali europei tenutosi a
Bruxelles dal 31 gennaio al 1 febbraio del 2011;

- le sinergie attivabili nelle zone rurali svantaggiattraverso il FESR e il FSE;

— linformativa circa gli obiettivi della “StrategiBU 2020” e le connesse proposte di Bilancio
comunitario per la prossima tornata programmat0ib4-2020;

- il bilancio degli interventi finanziati e delle ®fta realizzate sino allautunno 2011
nell’ambito del P.O. FESR 2007- 2013;

— un compendio divulgativo in 4 pagine del P.O. FEBR7-2013: quali sono gli obiettivi,
come si accede, quali sono gli interventi finaniiabi potenziali beneficiari, cosa si deve
fare per partecipare ad un bando, dove reperirddemazioni etc.

Inoltre, nel corso del 2011 I'Autorita di Gestiona organizzato due specifiche attivita a carattere
divulgativo — seminariale sul territorio, rivolten imodo particolare ai potenziali beneficiari dei
contributi FESR nel settore energetico. Il primmswrio, intitolato“Piani energetici, opportunita di
risparmio e finanziamento per le pubbliche ammiabni” si e tenuto il 25 febbraio 2011 nel
Comune di Mezzocorona, mentre il secondo, intitof&tcentivi europei per il risparmio energetico”
si e tenuto nel mese di ottobre 2011 nel Comunégtilo Vattaro; entrambi gli incontri hanno vista |
partecipazione di un pubblico di “addetti ai lavpriprincipalmente amministratori locali,
rappresentanti delle strutture provinciali compgteémprenditori e ricercatori (hon sono comunque
mancati privati cittadini), interessati ad aver®imazioni sulle modalita di accesso ai contrilitEiSR
per le tipologie di intervento sulle energie rinabil, le soluzioni tecniche per il risparmio e
I'efficienza energetica e la bio-edilizia.

Tuttavia l'azione informativa di maggiore significata per i potenziali beneficiari &€ stata
sicuramente rappresentata dall’evento annuale diun@azione per 'anno 2011, organizzato in
osservanza dell’articolo 7 comma 2 lettera b) deydamento (CE) n. 1828/2006 e ss. mm.

Tale evento, tenutosi il 15 novembre 2011 pres&toiisorzio dei Comuni Trentini a Trento, ha
avuto come temé&Finanziare con i Fondi Europei: I'ecogestione, rqgetti ambientali e il Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale per il Trentino”
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i Seminario:
 “Finanziare con i Fondi europei:

i ecogestione, i progetti ambientali
e il Fondo europeo di sviluppo
regionale per il Trentino”

Ore 14:00

Sala Convegni (Piano Interrg

L’evento e stato organizzato dall’Autorita di Gest con il supporto della societa “Prima S.r.l.”
ed e stato pubblicizzato tramite comunicato starmaptuzionale, tramite avvisi sul sito internet ldel
Provincia Autonoma di Trento e del Programma OpeyaFESR. Alla presenza di un pubblico
composto da circa 50 rappresentanti delle Ammemgini locali trentine, I'evento del 15 novembre
2011 ha trattato i temi dei finanziamenti comuniteal settore energetico ed ambientale, sia dalgoun
di vista dell’europrogettazione (ad esempio “Lie™Energia Intelligente”) sia dal punto di vistal de
FESR (sia per I'obiettivo “Competitivita RegionaeOccupazione” che per I'obiettivo “Cooperazione
Territoriale Europea”). | principali relatori de#vento sono stati:

- il prof. Giampaolo Peccolo, Direttore del Centro Bormazione in Europrogettazione
dell’'Universita di Venezia;

- la dott.ssa Nicoletta ClauseRirigente del Servizio Europa della Provincia Autara di
Trento;

- larch. Giacomo Carlino, Dirigente del Servizio Rificazione Energetica ed Incentivi
dell’Agenzia Provinciale per I'Energia;

- il dott. lvan Morato, sostituto Direttore dell’Ufio Fondi Strutturali e Progetti Europei,
Servizio Europa della Provincia Autonoma di Trento;

- la dott.ssa Annarita delle Vergini, consulente splegta formatrice in materia di certificazione
ambientale.
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Eil”
TAMO NEL VosTHO it

INVESTEAM
uno

FINANZIARE CON I FONDI EUROPEI:

L'ECOGE STIONE, 1
PROGETTI AMBIENTALI E IL FONDO
EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE PER IL TRENTINO

I FESR nella Provine Ia Autonoma di Trento
2007~ 2013

Trento
15 novembre 2011

La strategia di comunicazione espressamente rivaltabeneficiari effettivi si e invece
concretizzata in interventi di informazione pun&adlAutorita di Gestione informa, come di consyeto
i beneficiari percettori del contributo FESR sugtlempimenti da svolgere sia attraverso I'apposita
sezione€“Obblighi dei beneficiari” riportata in ciascun bando pubblicato, sia attrswéda nota con la
guale viene comunicata l'assegnazione dell’ageumt@&z pubblica. Inoltre, a fine 2011 e stato
realizzato uno specifico incontro divulgativo - seamiale rivolto ai rappresentanti dei Comuni
beneficiari dei contributi di cui al bando n. 1/B0Lontributi a Comunita, Comprensori, Comuni,
loro forme associative o aggregazioni nell'ambitelld Provincia Autonoma di Trento per studi di
fattibilita tecnico-economica e/o diagnosi energatfinalizzata al contenimento dei consumi enecijeti
o per la redazione dei Piani Regolatori di lllumimiane Comunali o0 Sovracomunalitale incontro ha
avuto la finalita di fornire informazioni circa gidempimenti da osservare per la corretta fruizione
delle risorse assegnate, con riferimento alla decuazione da presentare, alla tipologia di spese
ammissibili, al cronoprogramma prescritto per axevia@ concludere gli interventi, alle modalita di
accesso al sistema informativo di monitoraggio SIRE

Infine va evidenziato che l'Autorita di Gestione hggiornato anche nel 2011 I'elenco dei
beneficiari effettivi delle operazioni co-finanzatin osservanza di quanto previsto dall’articolo 7
paragrafo 1 lettera d) del Regolamento (CE) n. AB¥®, inserendo per i bandi di nuova emanazione i
nominativi dei beneficiari, I'operazione finanziagail contributo percepito; il link ove consultare
I'elenco e il seguente:
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http://www.europa.provincia.tn.it/binary/pat _puntoepa/programma_2007_2013/FESR_Elenco
beneficiari P.O._FESR 2007 2013 al 31.12.20113BX%6.pdf (sezione “Elenco dei
beneficiari” - Tabella Excel).

Per quanto concerne infine la strategia informativalta al grande pubblico, I'Autorita di
Gestione ha attuato numerose azioni di carattdsbljmitario a largo spettro in ambito provinciale.

Nel caso di opere pubbliche (come previsto ad egenggli interventi infrastrutturali oggetto
dei bandi n. 1/2007, n. 1/2009 e n. 2/2009) e sato adempimento agli obblighi regolamentari di
apposizione di cartellonistica esplicativa ad huogl, corso dei lavori di esecuzione delle operene, i
maniera permanente, ad opera inaugurata.

In occasione della presentazione del Master uritaeis in Local Development (Universita di
Trento) a fine maggio 2011, I'Autorita di Gestiof@a presentato le attivita dell’Ufficio Fondi
Strutturali e Progetti Europei, fornendo agli stugdgartecipanti le informazioni generali sul FESR
sugli interventi co-finanziati in Trentino.

Una ulteriore importante azione pubblicitaria, ¢ardall’Autorita di Gestione con il supporto
della societa “Prima s.r.l.”, e stata la diffusiogiecirca 48.000 brochures illustrative del Prognasn
Operativo FESR 2007-2013: i libretti pieghevoli sastati inviati alle principali amministrazioni ed
istituzioni trentine, nonché inseriti come omagagilbinterno dei due quotidiani locali a maggior
diffusione per piu giorni, potendo in questo modmgiunger un consistente numero di famiglie
residenti nel territorio provinciale.

Con riguardo alle iniziative portate a compimentm @ sostegno finanziario del FESR e dello
Stato italiano, e stato completato e redatto iméodi pubblicazione un volume riguardante i rigulta
della programmazione Docup 2000-2006 FESR in poiairdi Trento: contiene il resoconto, sia
discorsivo che illustrativo, di una nutrita seriarderventi che rappresentano azioni svolte neibéo
di tutte le misure previste dai 2 assi di cui tdiecumento programmatorio prevedeva. Di tale
pubblicazione, stampata in circa n. 4.000 copiestata data ampia diffusione, in special modo
nell’ambito dei maggiori Enti/Istituzioni/Organisrrovinciali.

Da ultimo, é stata da poco commissionata una ingagjiretta a verificare il grado di conoscenza
del Programma Operativo FESR presso la cittadinaQu&sta indagine risponde a quanto richiesto
dall'articolo 4 comma 2 del Regolamento (CE) n. 82P06, ovvero predisporre ed attuare misure
idonee a valutare il complesso degli interventoinfativi e pubblicitari sia dal punto di vista ell
concreta visibilita del Programma Operativo siaplaito di vista della consapevolezza del ruolotsvol
dall’'Unione Europea in Provincia di Trento.

Verranno quanto prima fornisce le informazioni viage da tale indagine statistica; che verranno
utilizzate per implementare gli indicatori di rigatb “Popolazione a conoscenza del P.O€
“Popolazione a conoscenza del P.O. con perceziasgtipa’ contenute nel P.O. FESR 2007-2013 e
tutti gli altri indicatori contenuti nel Piano dioBunicazione.
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7. Valutazione complessiva

Alla luce dei dati e delle informazioni riportate garagrafi precedenti, pud con buona ragione
evidenziarsi anche per 'anno 2011 un andamentanegrado di attuazione del Programma Operativo
complessivamente positivo.

L’Autorita di Gestione ha svolto gli adempimenticessari a garantire il corretto avanzamento
della realizzazione delle operazioni programmateaatrso i 15 bandi complessivamente emanati
dall’avvio del ciclo di programmazione. Gli ultidue bandi emanati nel 2011, pur non avendo ancora
prodotto risultati fisici 0 avanzamenti finanzigimfatti le operazioni sono state selezionate et
della prima meta del 2012), hanno confermato lirdaenento teso ad incrementare i finanziamenti nei
settori della ricerca, dell'innovazione e del sgste alla huova imprenditorialita, settori strategier
le politiche pubbliche provinciali e ben evidenridalla Strategia “Europa 2020”. Queste scelte
risultano particolarmente significative in un cattetemporale che e stato negativamente caratioizz
da una crisi economico-finanziaria globale; patiomente importante e inoltre il fatto che i coptr
FESR assegnati sui bandi del 2011 vadano interanaebéneficio del tessuto imprenditoriale, anche in
considerazione della difficolta ad accedere alitved

Se invece si guarda alle operazioni FESR concllke data del 31 dicembre 2011, le
performances sono da considerarsi positive siguaiaido di vista dell'avanzamento finanziario sia dal
punto di vista dei risultati fisici. Superata pogitnente la soglia di rischio del disimpegno autbooa
delle risorse, si é rilevato un dato di avanzamémanziario 2011, evidenziato nella Tabella 2 del
presente Rapporto, pari ad oltre 21,6 milioni diocedi spese ammissibili certificate sostenute dai
beneficiari, con un grado di attuazione del PrognanOperativo FESR (rispetto al complesso delle
risorse stanziate) pari al 33,66 % .

Dalla lettura dei dati espressi nella Tabella 2 pdetsente Rapporto si evince inoltre che
I'attuazione (calcolata come si e detto sulla ke spese certificate) dimostra un trend posifiuo
nelle disomogeneita tra gli Assi: 'Asse 1 ha ussta di attuazione di oltre il 50% di quanto
programmato; segue una buona performance dell’Asg% di tasso di attuazione); mentre si ha
inoltre un meno marcato tasso di attuazione pehggi 2 e 4 (entrambi si attestano intorno al 128d),
infine un dato pari a 0 per I'Asse 3. Le performaspiu lente degli Assi 2 e 4 rispetto al’Asseohs
probabilmente da attribuire alla natura degli iméetti: ’Asse 2 ha prevalentemente progetti dingee
applicata i quali, per loro natura, necessitantedipi di realizzazione piu dilatati rispetto allpeoe
“materiali”; 'Asse 4 sconta alcuni ritardi dovwdil’avanzamento di opere infrastrutturali realizzda
Enti pubblici locali. L’Asse 3 invece riporta untdapari a 0 poiché i pagamenti effettuati sugli
interventi non sono stati certificati entro la dd&d 31 dicembre 2011; cio nonostante la perforraatc
avanzamento degli impegni effettuati € comunquetigas come si evince dalla descrizione fornita
dalla Tabella finanziaria dell’Asse 3 al paragrafd.1.1.

La percentuale dei costi ammissif#iarmarking” e stata pari al 90,67% dei costi ammissibili

complessivi sul Programma Operativo; la percentdalgpagamentiearmarking” e stata invece pari
all’ 88,93% dei pagamenti complessivi sul Progran®parativo.

Nei diversi paragrafi del presente Rapporto, speniiente diretti a descrivere [|'analisi
qualitativa dell’avanzamento per ciascun Asse &fiab, sono stati riportati i dati di progressacfise

BN

finanziario; & importante ribadire che si sono ewlate alcune buone performances circa le
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realizzazioni fisiche (in particolare sull’Assesli’Asse 4 e sull’Asse 5), che in alcuni casi nsar@
gia nel 2011 il raggiungimento dei target prevéstine programmazione.

Con riguardo allimplementazione dei principi trassali di sostenibilita ambientale e di pari
opportunita di genere e non discriminazione, si g@uidenziare che:

» la sostenibilitd ambientale & elemento connaturatatte le operazioni a valere sull’Asse
1 e sullAsse 4 e trova declinazione, all'interniocéhscun bando, come criterio sia di
ammissibilitd che di valutazione delle operazi@nciascuna proposta progettuale e infatti
assegnato un punteggio specifico anche sulla baseiteri-parametri di sostenibilita
ambientale adattati alla tipologia di interventosgtezionare;

* il principio di parita di genere é fortemente v@mato come criterio specifico di
valutazione di alcuni bandi in tema di R&ST e dbpiozione dell'imprenditorialita. Nei
bandi aventi ad oggetto progetti di ricerca appéida campo energetico o nelle ICT é
attribuito un punteggio specifico ai progetti cheeyedano il coinvolgimento di
ricercatrici o che abbiano un impatto sullo svilapgell'imprenditorialita femminile e/o
sull’attuazione del principio delle pari opportuniAnche i bandi che promuovono nuove
iniziative imprenditoriali attribuiscono un puntegai progetti che abbiano un impatto
sullo  sviluppo dellimprenditorialita  femminile; altre la  promozione
dell'imprenditorialitd femminile e giovanile &€ caderata il criterio di premialita, nella
selezione dei progetti, in caso di parita di pugtegomplessivo.

Inoltre, con riferimento all'integrazione della cpanente ambientale nelliter di attuazione del
Programma Operativo FESR, nella seconda meta del B9 Autorita di Gestione ed Ambientale
hanno predisposto un “Piano Operativo di cooperezgstematica”; tale Piano illustra e discipliea |
modalita di svolgimento delle attivita che devorssere svolte in maniera congiunta (predisposizione
dei bandi aventi ad oggetto interventi che abbiaicadute potenziali sul’ambiente; valutazioni
ambientali; monitoraggio ambientale; partecipaziaiia Rete Nazionale delle Autorita Ambientali e
delle Autorita di Gestione e redazione della Valigae Ambientale Strategica del Programma FESR
nell’ambito della politica di coesione 2014 — 2020)

Per quanto concerne le attivita di valutazione, 2@11 sono state portate a compimento le
attivita di valutazione ex post del Docup 2000 B&@i Report finali, pubblicati alla pagina web del
sito del Programma Operativo FESR, sono stati inalaSistema Nazionale di Valutazione/UVAL del
Ministero dello Sviluppo Economico e all’'Unita “Buations” della Commissione Europea) ed e stata
impostata la valutazione “on going” 2007-2013, f@zandola sugli interventi dellAsse 1
“Energia/Ambiente e Distretto Tecnologico.

Inoltre nel corso del 2011 I'Autoritd di Gestiona burato in maniera particolare le attivita di
comunicazione delle operazioni co-finanziate, civerde tipologie di azione (aggiornamento dei
contenuti del sito web, pubblicazione di avvisi Bandi emanati, stampa e diffusione di brochurés su
Programma Operativo FESR, seminari ed eventi datidg su temi specifici legati alla
programmazione FESR) rivolte sia ai beneficiariepatali sia ai beneficiari effettivi delle operazio
sia al grande pubbilico.

La maggior parte delle attivita di “Assistenza Tieah nel 2011 e stata svolta dal personale
facente capo alla struttura amministrativa dell@uta di Gestione del Programma Operativo FESR —
Servizio Europa della Provincia Autonoma di TrerBolamente le attivita caratterizzate da contenuti
di rilevante spessore tecnico o per le quali #samecessaria la presenza di professionisti ipadilif
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(in particolare per gli aspetti relativi alle indiaigvalutative, alle azioni di comunicazione e alltit
delle operazioni) sono state svolte da personadgresall’ Amministrazione provinciale.

L'esito complessivo degli audit svolti nel 2011 baidenziato elementi sufficienti per una
valutazione del sistema di gestione e controlloRtegramma Operativo FESR conforme alla categoria
1, corrispondente al giudizifunziona bene, sono necessari solo miglioramentimm”. Avendo
inoltre I'Autorita di Gestione dato seguito allesesvazioni e raccomandazioni espresse dall’Autdlita
Audit nell’audit di sistema del 2010, il pareredia espresso sull’audit di sistema 2011 & statimipier
“senza riserve”.

Non sono pertanto emersi nel 2011 particolari moblnell’attuazione del Programma Operativo
FESR, né dal punto di vista del’emanazione di mioandi, né sotto il profilo del’avanzamento delle
operazioni pregresse, né ancora con riferimento agpetti inerenti le attivita di monitoraggio,
valutazione, comunicazione, certificazione dellesgpo audit.
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ALLEGATI

1. Progetti significativi

1) Area intestazione:

Programma Operativo FESR 2007-2013 Provincia Autandi Trento

Asse 4 “Sviluppo locale sostenibile”

Obiettivo specifico QSN: Elevare la qualita delligay attraverso il miglioramento delle condizigni
ambientali e la lotta ai disagi derivanti dalla gestione e dalle situazioni di marginalita urbaeaild,
contempo valorizzando il patrimonio di identita afforzando la relazione della cittadinanza cdn i
luoghi

Obiettivo specifico P.O. FESR: Sostenere |'attvéti e la competitivita del territorio valorizzando
patrimonio ambientale, naturale e storico — cultuper lo sviluppo sostenibile.

Obiettivo operativo P.O. FESR: Valorizzare il patonio ambientale e culturale per promuover¢ lo
sviluppo turistico sostenibile e la capacita contpatdegli operatori

Attivita: n. 1: Interventi per la tutela e fruizierdel patrimonio naturale e culturale, di valorzpae
ambientale e di sostegno all’'offerta di serviziete per lo sviluppo turistico;

Attivita n. 2: Interventi infrastrutturali finalizi a promuovere lo sviluppo economico sostenipile

nell’ambito delle aree protette e dei Siti NatuédQ@.

Titolo progetto: Centro didattico faunistico del IReo Naturale Adamello Brenta - modulo “acqual
in C.C. Spiazzo

Area dati

Codice progetto: 2_2009_1

Titolo progetto: Centro didattico faunistico delr&aNaturale Adamello Brenta - modulo “acqua’lin

C.C. Spiazzo

CUP: C72D09000050006

Importo finanziario: progetto complessivo euro @24,00;
spesa ammissibileo 737.387,49

Fonte FESR Importo del contributo effettivo: euB9®09,99 (80%) della spesa ammissiblle

Data inizio lavori: | Data fine lavori:
26.07.2010 26.08.2011

Area descrizione

—h

Il progetto di recupero dell’area “ex pescicoltudsg! Comune di Spiazzo, posta alla sinistra oracpg
del fiume Sarca e la riqualificazione ambientalgaesaggistica della sponda opposta rientrano ih un
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pit ampio programma di sviluppo del turismo sogi#gmicoordinato fra 'Ente Parco Adamello Bre:lxta
e ’Amministrazione Comunale di Spiazzo, finalizzatlla fruizione pubblica di un ampio territofjio
caratterizzato dall’elemento “acqua” del fiume Sache alimenta i laghetti e le vasche dellg ex
pescicoltura. Il Parco Naturale Adamello Brentaphavisto, fra gli interventi di infrastrutturazione
anche la realizzazione nell’area del Comune diZ&piai un nuovo centro che possa soddisfare glegli
aspetti fondamentali del programma faunistico.
L'area del Comune di Spiazzo presenta una vocagienéa realizzazione del centro faunistico pefr la
didattica, con la realizzazione delle strutture peabitat di acqua dolce sfruttando al massimq le
strutture gia esistenti costituite da canali diwidne, vasca di decantazione, vasche artificigli e
laghetto terminale.
Il centro faunistico, costituente un nuovo puntsiteitori aperto al pubblico per diversi mesi naiscd
dell'anno, e finalizzato a recuperare un ambientpiatico all'interno dell’area un tempo destindta
pescicoltura, migliorandone 'aspetto paesaggistiamché ad implementare I'offerta turistica rieqit
anche a gruppi didattici generici e specialistiel settore fauna acquatica, fauna selvatica e wavat.

Il progetto & stato quindi inizialmente suddiviso tre moduli (*acqua”, “aria”, “terra”), ognun
distinguibile per la diversa tipologia della faumaesso gestita e per la suddivisione territorale
distributiva. Tramite il finanziamento FESR e stegalizzato il modulo “acqua”.

Il modulo “acqua” costituisce la parte piu impoteuell'intervento di infrastrutturazione, allo o
di riqualificare e rinaturalizzare I'area un tempitlizzata come pescicoltura, tramite la realizoagi
di torrenti, laghetti, stagni, ricreando cosi undeito di ecosistema alpino, all'interno del quple
ospitare la fauna itticola autoctona.
E’ stato inoltre previsto un sistema di Bio-depimaez applicando tecniche costruttive derivate dglla
piscina biologica, realizzando invasi con divers®fgndita per adattarle a specie faunistighe
acquatiche diverse.
All'interno del modulo “acqua” e stato allestito ypercorso di visita che offre la possibilita |di
avvicinarsi alle zone di superficie dell’acqua eedplorare quelle di profondita attraverso parédd
stazioni di osservazione semisommerse e protdlteseopo di osservare la fauna itticola e la flpra
acquatica, la conformazione dell’alveo e la faueatbnica e nectonica.
Il progetto ha comportato la realizzazione ex ndvaina struttura per la visita interna dei rusdelli
tramite un acquario coperto, la pensilina di ossgone sul laghetto, un piccolo ponte sul laghett®
zona umida. All'interno del modulo “acqua” trovamollocazione le strutture fisse destinate flla
accoglienza e didattica; gli edifici sono statilizati seguendo sistemi costruttivi di ediliziaob
sostenibile con utilizzo di materiali naturali, cbasso impatto ambientale nel processo di prodagion
e riciclo. Il fabbisogno energetico necessario géatione delle strutture e parzialmente garadétan
impianto fotovoltaico, per la produzione di energiattrica, da pannelli solari per la produziong di
acqua calda sanitaria e per il riscaldamento.
Inoltre e presente una piccola pescicoltura gestitaollaborazione con I'’Associazione Pescajori
Locale, dove sono allevate le specie autoctonénal di garantire un costante ripopolamento dElle
acque dei fiumi e torrenti di fondovalle, ed andegli specchi d’acqua di montagna.
Nell’area é stato inoltre ricavato un parcheggssterno adatto ad ospitare 4 posti pullmari8g
posti auto; nelle vicinanze del parcheggistada posizionata un’area sosta pic-nic.
Le strutture realizzate risultano nella massimaunaidruibili ed accessibili in sicurezza da partgq d
qualsiasi tipo di utente, anche con difficolta éathbulazione, prevedendo la massima sicurezzp nei
percorsi.

je)
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2) Area intestazione:

Programma Operativo FESR 2007-2013 Provincia Autandi Trento

Asse 4 “Sviluppo locale sostenibile”

Obiettivo specifico QSN: Elevare la qualita delligay attraverso il miglioramento delle condizig
ambientali e la lotta ai disagi derivanti dalla gestione e dalle situazioni di marginalita urbaalg
contempo valorizzando il patrimonio di identita afforzando la relazione della cittadinanza cg
luoghi

Obiettivo specifico P.O. FESR: Sostenere |'attvéti e la competitivita del territorio valorizzandg
patrimonio ambientale, naturale e storico — cultuper lo sviluppo sostenibile.

ni

Obiettivo operativo P.O. FESR: Valorizzare il patonio ambientale e culturale per promuoverg

sviluppo turistico sostenibile e la capacita cortpetdegli operatori

Attivita: n. 1: Interventi per la tutela e fruizierdel patrimonio naturale e culturale, di valorzpae
ambientale e di sostegno all’'offerta di serviziete per lo sviluppo turistico;

Attivita n. 2: Interventi infrastrutturali finalizi a promuovere lo sviluppo economico sostenipile

nell’ambito delle aree protette e dei Siti NatutdQ@.

Titolo progetto: Sentiero "Le Muse Fedaie"

Area dati

Codice progetto: 2_2009_2

Titolo progetto: Ente Parco Paneveggio Pale dilgariino - Sentiero "Le Muse Fedaie”

CUP: C22D09000050006

Importo finanziario: progetto complessivo euro 888,94,
spesa ammissibieo 397.069,94

Fonte FESR Importo del contributo effettivo: eufid $55,95 (80%) della spesa ammissiblle

Data inizio lavori: | Data fine lavori:
24.03.2010 29.11.2011

Area descrizione

L'amministrazione dellEnte Parco Naturale PaneneggPale di San Martino ha realizzato
percorso pedonale sui prati circostanti la propede, il localita Castelpietra - Val Canali, digmieta
della Famiglia Welsperg ma in gestione all’Entesste

La Val Canali € uno degli ambienti geografici pigrsficativi e rappresentativi del Primiero
comprende elementi di alto pregio ambientale e gmagstico; essa € caratterizzata da una s(

un

e
arsa
L

antropizzazione e da un basso impatto turisticoostamte la presenza di varie strutture ricettive
prerogativa piu preziosa di quest’area dolomiticgedza dubbio la presenza di una ricchis
biodiversita derivante soprattutto dall’attenzimos la quale sono state gestite finora le areévprat
Il Parco Naturale “Paneveggio Pale di San Martied’ il Comune di Tonadico, in un’ottica
collaborazione legata alle rispettive competena@nb pertanto definito un progetto condiviso p

ima

i
lo
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sviluppo del territorio e della comunita localediettivo principale dell'intero progetto ruota anho

11

alla opportunita di valorizzare e promuovere glemeénti di pregio sopraccitati, mantenendoli

inalterati. L’intervento finanziato dal FESR ha #@vuad oggetto la realizzazione di un senti
attrezzato lungo i prati che costeggiano la VillelSperg fino alla localita Camp: il percor
sentieristico racchiude diversi elementi carat#i#i uniti da un’unica chiave di lettura,
biodiversita, legata ad ulteriori arricchimentilgadtico/sensoriali inerenti 'acqua.

Lungo il percorso inoltre sono stati allestiti 7npiudi informazione, inerenti altrettanti temi l¢igalla

ero
50
la

biodiversita. Ciascun punto si presenta come uoldigematica” posta su un piano di tavolatq in
larice, leggermente discosta dal tracciato prirleigal ad esso collegata tramite un tratto pavinemta

a “conci di pietra”; su ogni isola sono collocasinmelli informativi e alcune attrezzature per storo
(lettini, panche). | 7 temi della biodiversita tedt sono: 1) I'allevamento del cavallo di razzarida;
2) l'integrita secolare del paesaggio; 3) 'osseivae della vegetazione prativa; 4) I'osservazidag

suoli; 5) l'allevamento della pecora Lamon; 6) Buserapeutico dellacqua attraverso il percgrso

Kneipp; 7) la diversita degli ambienti acquaticidegli habitat umidi attorno ad essi. Ogni is
tematica citata e rappresentata idealmente da uwmaitél della mitologia greca, da cui il no
“Sentiero delle Muse Fedaie” (Fedaia € il nome coemoente usato per indicare la zona dolomi
interessata).

Dla
e
ica

Parte del percorso € specificamente dedicata agictegna del benessere attraverso la “naturopdtia”,

pertanto € stata allestita un’apposita area padnokerapia Kneipp; tuttavia tutte le isole sonoeattate)
con lettini solari, panche e “sgabelli di Lowen'’r p@ stretching dorsale.

Un ultima area attrezzata, nei pressi di Villa \Welg, & dedicata a parco giochi per i bambini.

| materiali utilizzati per gli allestimenti realiati sono naturali: principalmente tavolati ricaveséil
legno prodotto dal Parco stesso, oltre che seidgiietre locali.

Il percorso realizzato, lungo circa 3,5 km e sugivin 3 tratti, si inserisce nel contesto ambikn

integrando i tracciati esistenti con altri defin#k-novo. La realizzazione del percorso naturabdi

legato alla biodiversita ha permesso di colleghleago Welspergi prati diCamp costeggiando
prati, scoprendo scorci inediti sulle Pale; @ampé possibile, attraversando il ponteRiaz Mador
collegarsi all'ltinerario Tonadico Cimerlo e chiwden questo modo I'anello passando per la loc
Castrona la Villa Welsperg e di nuovo il Lago.

TRATTO 1 (sez. 1 - 22)

fa

hlita

Il percorso da Villa Welsperg (sez. 1) fino al longfrada (sez. 22) ha una lunghezza di 996 nj, un
dislivello di 19,36 m ed un pendenza media del %995 ale tracciato consente il transito anche a

persone con limitate o parziali capacita motoriei Nressi dello stagno antistante la Villa e s
realizzato un attraversamento stradale per anfibi.

TRATTO 2 (sez. 18 — 33)

Questa parte di percorso ha una lunghezza di 3t mislivello di 20,72 m ed un pendenza medig

ato

del 6,10%, e stata realizzata prevalentemente exdime di una strada esistente che dalla sej. 18
conduce fino al laghetto Welsperg. Dalla sez. 84 22 il percorso passa in sottobosco con accenfuat

pendenza, sistemato con la realizzazione di saadimialzate in tavole di larice. Nei pressi dehkettp
Welsperg sara realizzato un attraversamento strgaalanfibi analogo a quello da realizzare prés
Villa.

TRATTO 3 (sez. 34 — 50)

Lungo i prati di Camp, a Nord di Villa Welsperg,ectonducono agli edifici rurali presenti sulla par
alta, dalla sez. 36 alla 50, e stata effettuatsckxifica della parte superficiale erbosa per erear
percorso, ai margini del bosco, con pavimentaziomghiaino stabilizzato.

50
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3) Area intestazione:

Programma Operativo FESR 2007-2013 Provincia Autandi Trento

Asse 4 “Sviluppo locale sostenibile”

Obiettivo specifico QSN: Elevare la qualita delligay attraverso il miglioramento delle condizig
ambientali e la lotta ai disagi derivanti dalla gestione e dalle situazioni di marginalita urbaalg
contempo valorizzando il patrimonio di identita afforzando la relazione della cittadinanza cg
luoghi

Obiettivo specifico P.O. FESR: Sostenere |'attvéti e la competitivita del territorio valorizzandg
patrimonio ambientale, naturale e storico — cultuper lo sviluppo sostenibile.

ni

ni

Obiettivo operativo P.O. FESR: Valorizzare il patonio ambientale e culturale per promuoverg

sviluppo turistico sostenibile e la capacita corntpetdegli operatori

Attivita: n. 1: Interventi per la tutela e fruizierdel patrimonio naturale e culturale, di valorzpae
ambientale e di sostegno all’'offerta di serviziete per lo sviluppo turistico;

Attivita n. 2: Interventi infrastrutturali finalizi a promuovere lo sviluppo economico sostenipile

nell’ambito delle aree protette e dei Siti NatutdQ@.

Titolo progetto:Centro visite “Le Cesurette”

Area dati

Codice progetto: 2_2009_3

Titolo progetto: Ente Parco Naturale Paneveggie BaEan Martino - Centro visite “Le Cesurette”

CUP: C22D09000060006

Importo finanziario: progetto complessivo euro 353,40;
spesa ammissibueo 229.358,40

Fonte FESR Importo del contributo effettivo: euBB486,72 (80%) della spesa ammissiblle

Data inizio lavori: | Data fine lavori:
12.09.2011 16.12.2011

Area descrizione

L’intervento finanziato attraverso il FESR consistla realizzazione ed allestimento di un “pu
informativo” a servizio dell'intera area della V@hanali, posto in posizione strategica e atto aife
una serie di servizi logistici ed informativi al sitatore. La localizzazione di questa “por
informativa & collocata nell’edificio rurale prestginte il localitd Cesurette, allo sbocco della
Canali sulla strada che porta al Passo Cereda.

L’edificio delle Cesurette, precedentemente restayure composto da due locali rispettivamentg

due livelli; l'allestimento dell’edificio ha comptato la predisposizione dei due locali come seguE:

1° livello sono stati realizzati una reception pefisitatori, un bookshop, un punto informativo,
punto di prenotazione dei servizi al visitatore, punto noleggio bici ed un deposito bagagli; al

to
n
2
\al

e SU

LN
20

livello & posta una esposizione museale interattedicata alla VVal Canali.
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Al 1° livello dunque sono stati allestiti il tavoldi raccolta, i banconi ed i pannelli informativél
reception, le librerie, le mappe cartografiche Ideighi, il deposito bagagli. | manufatti, in legdo

abete bianco e altro materiale naturale localep staratterizzati da design moderno e masgima

funzionalita e fruibilita.

Al 2° livello e stata allestita I'esposizione pemeate sulle peculiarita della Val Canali: al cerdetia
sala e collocata una struttura a forma di Y ch@megenta, in scala, i due corsi d’acqua princigelia
Valle (Torrenti Canali e Pradidali). Attorno ad &skingo tutte le pareti sono posti i blocchi arpio

che rappresentano i massicci montuosi della Vatie, lo skyline e le pendici, dotati dei meccanigmi
interattivi di esposizione. Successivamente a guasino spazio espositivo ve ne € un secondo, iifh cu

I blocchi a pannello interattivi rappresentano |#a\WVelsperg e Castelpietra.

I meccanismi interattivi scelti sono costituiti dabaltine” inserite nel pannello di legno, ciaseyn

delle quali contiene fotografie ed oggetti delledfico sito rappresentato.

Sempre al 2° livello dell’edificio si trova una aaVvideo allestita per 16 posti, dotata di appajato

audiovisivo con schermo LCD da 50" e lettore DVD.

Il progetto complessivo di realizzazione del punformativo ha inoltre comportato la risistemazidne

di alcuni spazi esterni all’edificio delle Cesuegticon la creazione di un vialetto di ingre
percorribile anche da persone con ridotta capauitiria, nonché I'allestimento di aiuole/orto |atée
dotate di panche.

SO

Per rendere visibile il punto informativo delle Gestte dall’accesso stradale che congiungk il
Primiero al Passo Cereda e stato collocato un flantnelimensionale; analoghe insegne sono dtate

poste sullitinerario Tonadico — Cimarlo.
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2. Progetti a cavallo con la programmazione 2000-P6

Non pertinente: il Programma Operativo FESR 200¥3200n presenta progetti a cavallo con il
ciclo di programmazione 2000-2006.
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