-

£,

Provincia autonoma di Trento Repubblica ltaliana idda Europea
FESR

«
E

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE

PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013
Anno 2008

Servizio Rapporti Comunitari e Sviluppo Locale
Ufficio Fondi Strutturali



IDENTIFICAZIONE

o Competitivita Regionale e
Obiettivo interessato Occupazione (CRO)
Zona ammissibile interessata Provincia Aﬁf{]&ma di Trento
PgF?EGRFZ%I\"YIVI\gA Periodo di Programmazione 2007-2013
Numero del Programma (Codice CCI) 2007 IT 16 2 PO 010
Programma Operativo Fondo
Titolo del Programma Europeo di Sviluppo Regionale]
2007-2013
RAPPORTO Anno di Riferimento 2008
ANNUALE DI Data di approvazione del Rapporto
ESECUZIONE Annuale da parte del Comitato di 11 giugno 2009
2008 Sorveglianza

Ai sensi dell’articolo 67 del Regolamento (CE) 083/2006 del Consiglio dell’l1 Luglio 2006 e dellfégato XVIII del Regolamento
(CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 Dicembde6.



INDICE

I o (=10 0[S T- T TSP PP 3
2. Quadro di insieme dell’attuazione del Progran@p@rativo.............ccooeeeierieiieiiee e 8
2.1 Risultati ed analiSi deI PrOGIrESSI ......ieceaceieeereeieieiieeieiieateaeeereteeteereeerrrreree e e 8
2.1.1 Progressi materiali del Programma Operativo:............ccovvvviiiiiiiiiiiiiieiieeeeeee e 8
Tabella 1 — Indicatori di ProgramMal..........ceeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieiieieeieeieeiesieineeseeeseeeaeaeseasaeaeeeeeeens 9
2.1.2. Informazioni fINANZIAIE.........ooo e 11
Tabella 2 — Dati finanziari (Dati espressi in ewaggiornati al 28/02/2009).................ccceeeeeeee 11
2.1.3. Informazioni sulla ripartizione relativa also dei Fondi..............cccccevviiiiiiiiiiiiiiiiinnnn 41
2.1.4. Sostegno ripartito per gruppi di deStinatari...........cccoooeeeiiiiiiirie s 16
2.1.5. Sostegno restituito 0 HULIIZZAtQ.............oooiiiiiiiii e 17
P T AN g F= 1S 0 (U= UL =Y 18
2.2 Informazioni sul rispetto del dirittd COMUNITRL............iiiiiiiiiiiiii e 20
2.3. Problemi significativi incontrati e misure peeper risolverli...........ccccooeeiiiiiiii e 23
2.4. Modifiche nellambito dell'attuazione del Pragima Operativo ................ccoeeeeveveiiieeeenn. 24
2.5. Modifiche sostanziali a norma dell’articolo &1 Regolamento (CE) n. 1083/2006 .............. 25
2.6. Complementarieta con altri STTUMENTI ... coweeeeevvevieiiiiiiiiiiiiiieiiiiie e e e eeeeeeees 25
2.7. Modalitd di SONVEGIIANZA.........c et e e e e e e e e e e s 27
2.8. Riserva nazionale di efficacia e di efficienza..............cooovviiiiiiiiiiiiiiiiiice 30
3. Attuazione in base alle PrIOTIA ... ceeeee et e e e e e e e e e e e e e eanes 31
3.1. Asse “Energia/Ambiente e Distretto TeCNOIOYICQA...........ccevvviiiiiiiiiiiiiiieiiie s e 31
3.1.1. Conseguimento degli obiettivi e analisSi @@Igressi............c.vvvvvvveiiirieiiiviiiiiiieiiinieeee 31
3.1.2. Problemi significativi incontrati € misuregge per riSOIVerli............cvvvvvviviiiviiiiiniiininnnn. 39
3.2. Asse “Filiera delle Tecnologie dell'Informam®me della Comunicazione”........................ 40
3.2.1. Conseguimento degli obiettivi e analisSi [@@Igressi..............uveeveviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeen 40
3.2.2. Problemi significativi incontrati € misuregge per risOIVerli...........cccvvvvvviviiiviiiiiiiiinnnnns 45
3.3. Asse “Nuova ImMprenditorialita”...........cccceuveeieiiiiee e e e ee e e e e 46
3.3.1. Conseguimento degli obiettivi e analiSi[@@Igressi............c.eveeveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeee 46
3.3.2. Problemi significativi incontrati e misuregge per risolverli............cocvvviiiiiiiiiiiiiiiinnnnnes 49
3.4. Asse “Sviluppo Locale SOSIENIDIIE” ......ccueemurmmeniii i 49
3.4.1. Conseguimento degli obiettivi e analiSi @@Igressi............c.vvvvvevevierieiiiiiiiiiiiiiiiiieeee 49
3.4.2. Problemi significativi incontrati € misuregge per riSOIVerli...........cccvvvvivvviiiviiiiiiininnnnnns 52

3



o ] =g (o [ o] doTo = 1 U P PP PP PP PP 52

5. ASSISIENZA TECNICA ..o i it 52
6. INTOrMAazioNe € PUDDIICITA ..........vvveeit e e ettt r e a e e e n e e e e e e e 58
6.1. Attuazione del Piano di COMUNICAZIONE ....ccceeiiiiiiiiiiiiiieiee et 58
7. Valutazione COMPIESSIVA..........cooiiiit i ettt e 61
8. PrOQEtti SIGNITICALIVI......uveieiiitiieiitememseeete e et e et be bttt nnnes 63
9. Progetti a cavallo con la programmazione 200@B2Q)..............cceuveerieeiiieerieeeeereimmemereseeseeenenenene 68



1. Premessa

A seguito dell'approvazione del Programma OperatWBSR 2007-2013 da parte della
Commissione Europea, con Decisione C (2007) n. 4248 Settembre 2007, ha preso I'avvio per la
Provincia Autonoma di Trento il ciclo di programn@ze 2007-2013 per il Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale.

Parte fondamentale, nelle attivita accompagnatdldegestione del Programma Operativo FESR
2007-2013, € quella relativa alla predisposizioeglidstrumenti di sorveglianza, i quali trovanddeo
base giuridica nel Regolamento(CE) n. 1083/20086l &kegolamento (CE) n. 1828/2006. L’articolo 67
del Regolamento (CE) n. 1083/2006 individua, tissgumenti di sorveglianza necessari ai fini della
corretta attuazione del Programma Operativo, il jeg@ Annuale di Esecuzione, da redigersi
annualmente secondo lo schema di cui all’AllegatliXdel Regolamento (CE) n. 1828/2006 e
trasmettere alla Commissione Europea entro il t@emiltimo del 30 Giugno di ciascun anno di
programmazione.

Il presente Rapporto Annuale di Esecuzione illustcescrive, con riferimento all’anno 2008, gli
aspetti ed i punti sopra riportati:

» |o stato di avanzamento nell'attuazione del Prognan®perativo FESR 2007-2013 e dei
suoi assi prioritari, rispetto agli obiettivi spidi verificabili attraverso i pertinenti
indicatori di realizzazione e di risultato;

» [|'esecuzione finanziaria del Programma Operativd/5SRE2007-2013, ovvero le spese
sostenute dai beneficiari ed incluse nelle domalgagamento, i pagamenti complessivi
ricevuti dalla Commissione, le spese sostenute 'odgdinismo responsabile
dell'esecuzione dei pagamenti;

» |aripartizione indicativa della dotazione finammadel FESR per categoria di intervento;

» le disposizioni adottate dall’Autorita di Gestiodel Programma Operativo FESR 2007-
2013 e dal relativo Comitato di Sorveglianza pesi@sare la qualita e l'efficacia
dell'esecuzione (azioni di sorveglianza, valutagionisure adottate per fronteggiare le
eventuali situazioni di rischio riscontrate neléeszione del Programma, misure di
assistenza tecnica etc.);

» |e azioni informative e di pubblicita intraprese;
= e attivita valutative complessivamente intraprese;

» e informazioni su eventuali problemi riscontragirguanto concerne il rispetto del diritto
comunitario nonché le opportune misure correttijetiate;

» |e eventuali modifiche sostanziali ai sensi ddiitao 57 del Regolamento (CE) n.
1083/2006.

La prima fase di vita del Programma Operativo FE2ZBR7-2013, a partire dalla fine del 2007,
ha visto I'Autorita di Gestione del Programma Opiema impegnata, contemporaneamente,
nellimpostare gli strumenti operativi che permetiai realizzare le linee di intervento preventiyat
mediante specifici bandi di selezione delle operdizi nonché nel dare seguito ad una serie
consequenziale di adempimenti ed attivita di acagnpmento al Programma Operativo, dettati da
orientamenti e scadenze individuati e condividivello comunitario e nazionale.



L’attivitd di gestione deProgramma Operativo FESR 2007-2013 per I'annualitd?2008 ha
comportato pertanto un’azione dell’Autoritd di Gese del Programma Operativo su due fronti
paralleli. Da una parte si € provveduto a redigdceni documenti di pianificazione delle necessarie
attivita di accompagnamento all’attuazione del Paogna Operativo. A tal fine, nel corso del 2008
sono stati definiti ed adottati dall’Autorita di &®ne:

il Piano di Comunicazionedel Programma Operativo FESR 2007-2Q18portante le
strategie e le iniziative complessivamente volteattdare la piu ampia diffusione dei
contenuti e delle attivita a valere sul Programnper@tivo (obiettivi, iniziative per il
pubblico ed i beneficiari, strumenti ed attivitavagative, indicatori, budget e
tempistica);

il Piano di Valutazionedella Politica Provinciale Unitaria 2007-2013%he descrive le
strategie valutative per il complesso della pdtipubblica provinciale (I'assetto
organizzativo, la tempistica, i meccanismi di induazione dei temi e delle domande
valutative, le attivita valutative da intraprendegk standards qualitativi, le risorse umane
e finanziarie assegnate, le modalita di dissemamezdei risultati);

la Relazione di Descrizione dei Sistemi di Gestiomedi Controllo del Programma
Operativo FESR 2007-2013Jiretta ad illustrare ed esplicare, nel dettadlimzioni e
compiti dei diversi soggetti preposti alle attivith gestione ed audit del Programma
Operativo (Autorita di Gestione, Autorita di Ceiddzione e Autorita di Audit), nonché
I'assetto procedurale e gli strumenti necessagttadare le attivita di gestione e controllo
(strumenti normativi, manuali organizzativi, pistecontrollo, modalita di gestione delle
irregolarita e dei recuperi, processo di certifioae delle dichiarazioni di spesa, sistemi
contabili, sistemi informatici);

il Manuale relativo alle procedure di gestione e dontrollo dell’Autorita di Gestione
del Programma Operativo FESR 2007-2Q01dcumento a complemento ed integrazione
della Relazione di Descrizione dei Sistemi di Gestie di Controllo di cui al punto
precedente. Il suddetto Manuale illustra nel détiager ciascun Asse strategico del
Programma Operativo, le procedure amministrativeaniziario-contabili e tecniche
utilizzate dall’Autorita di Gestione ai fini deligestione operativa del Programma stesso.
Sono inoltre descritte le procedure e le attivitaerénti le fasi del trattamento delle
domande di rimborso e di pagamento, dello svolgimelei controlli di | livello, della
predisposizione e utilizzo delle piste di controodelle check-lists di macroprocesso,
della certificazione e della rendicontazione delpese, della raccolta e gestione delle
irregolarita individuate, della conservazione dellacumentazione inerente le singole
operazioni co-finanziate ed infine delle attiviigpdbblicita e divulgazione.

Parallelamente a tale attivita, nel corso del 200&torita di Gestione del Programma Operativo
ha continuato a dare attuazione alle diverse lidieentervento previste negli Assi strategici del
Programma Operativo, emanando tre specifici banskldzione delle operazioni:

Bando n. 1/2008: “Promozione di progetti di ricerca applicata inerénil distretto
tecnologico Energia e Ambiente& valere sull’Asse 1 “Energia/Ambiente e Distretto
Tecnologico”. L'iniziativa mira a promuovere ed emtivare, presso le imprese ed i
consorzi di imprese trentine, la ricerca applicatduplice direzione: agevolare i progetti
relativi all'edilizia sostenibile e i progetti relai alle fonti energetiche rinnovabili,
attraverso gli strumenti operativi della Legge Fnoiale n. 6/1999;
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= Bandon. 2/2008: “Creazione di sistemi informatici per la messa irete” a valere
sull’Asse Il “Filiera delle Tecnologie dell'Infornzéone e della Comunicazione”.
L'iniziativa € rivolta ai distretti industriali, pduttivi e tecnologici, ai poli di
innovazione, alle filiere produttive ed ai consalzimprese trentini e mira a finanziare i
progetti di sistemi informatici per la messa iretedvvalendosi degli strumenti operativi
della Legge Provinciale n. 17/1993;

» Bandon. 3/2008: “Adozione di sistemi informatici per l'innovazioneaziendale” a
valere sull’Asse Il “Filiera delle Tecnologie déiformazione e della Comunicazione”.
L'iniziativa é rivolta alle piccole e medie impresperanti in Provincia di Trento ed &
volta a promuovere I'adozione di sistemi informaper la soluzione delle problematiche
aziendali, attraverso gli strumenti operativi dél&gge Provinciale n. 17/1993.

| contenuti, le risorse finanziarie stanziate enledalitd operative delle iniziative a bando sopra
elencate saranno oggetto di dettagliata illustraziall'interno del presente Rapporto Annuale di
Esecuzione, nelle apposite sezioni riferite allé&\ds appartenenza.

Il Rapporto Annuale di Esecuzione sara illustrath approvato in sede di Comitato di
Sorveglianza e in seguito trasmesso alla Commissaine, dopo averne verificato la ricevibilita, é
chiamata ad esprimere il suo parere circa i conitemtro due mesi dalla data di ricezione.



2. Quadro di insieme dell'attuazione del ProgrammaDperativo

2.1 Risultati ed analisi dei progressi

L'anno 2008 puo essere considerato I'annualita filittero avvio delle attivita a valere sul
Programma Operativo FESR 2007-2013, essendo @07 rivolto principalmente alla preparazione
dei documenti accompagnatori del Programma stessad eavviare le operazioni attraverso
'emanazione del bando n. 1/200Ré&alizzazione e/o ristrutturazione di edifici pubbkecondo lo
standard del basso consumo energetico e del bagsatio ambientale riconosciuti a livello nazionale
e/o internazionale

Con riferimento agli indicatori di realizzazionerigultato espressi nel Programma Operativo
FESR 2007-2013, nella Tabella 1 riportata al swsigesparagrafo 2.1.1. sono indicati sia i valori
dell'anno 2007 sia quelli relativi allanno 2008sgdonibili all’Autorita di Gestione del Programma
Operativo. | dati relativi agli indicatori di pragmma non disponibili, in quanto afferenti ad atéivo
ad Assi prioritari del Programma Operativo non aactuati (il presente Rapporto fa riferimente all
attivita implementate entro il 31 dicembre 2008pggeao riportati, non appena disponibili, nelle stghe
di monitoraggio del Programma Operativo periodicat@enviate al Ministero del’Economia e delle
Finanze e alla Commissione Europea.

2.1.1 Progressi materiali del Programma Operativo:

La Tabella 1 della pagina successiva, per ciascsse Arioritario del Programma Operativo
FESR 2007-2013, evidenzia i pertinenti Core Indicae gli indicatori di programma (impatto), con i
relativi valori. | valori di ciascuna tipologia didicatore fanno riferimento, come richiesto daldeio
di tabella stabilita di concerto dalla Commissi@&eopea e dal Ministero dello Sviluppo Economico, a
tre voci distinte:

- “Risultato”: sono forniti i dati relativi agli anni 2007 e 2Q0&ve disponibili (in quanto interessati
dalle attivita ed Assi prioritari implementati ialit annualita). Le caselle relative ai dati e valuon
disponibili sono indicate con la sigla N.D.

- “Obiettivo™: nella casella “Totale” sono riportati i valori ¢gt previsti a fine programma.

- “Linea di riferimento”: si tratta degli indicatori “baseline”, ossia i iddi partenza che sono riportati
nella colonna dell’annualita 2007. La baseline@efe Indicators € sempre pari a 0.



Tabella 1 — Indicatori di Programma

riferimento

Tipologia indicatore Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale
Core Indicators n. ;
1/2/3 Risultato N.D. N.D. /
Obiettivo Totale 584
NUMERO DI POSTI DI - (valore atteso (456
LAVORO CREATI; DI POS“C‘;'('?;VM afine uomini e
CUI (2) POSTI DI disa rel ati programma) 128 donne)
LAVORO CREATI PER | ¢ Sasg e?e)l
UOMINIE (3) POSTIDI | P€"9 Linea di
LAVORO CREATI PER riferimento 0 /
DONNE
Core Indicator n. 30 Effetto netto Risultato N.D. 0 /
RIDUZIONE DELLE | Sulle emissioni Obiettivo ,
EMISSIONI DI GAS di gas ad (valore atteso Circa 1800
SERRA (CO2 effetto serra afine tonn/anno
EQUIVALENTI IN . Lfisggmi programma)
TONN.) qevitate) Linea di 0 /
(tonn/anno) riferimento
Livello di Risultato 20,1% N.D. /
internazionaliz Obiettivo
zazione
o (valore atteso o o
Programma - Impatto ('nr?]'ggilza afine 20.8% 20.8%
dell'export sul programma)
PIL — prezzi Linea di 20,1% /
correnti) riferimento (2006)
N. progetti di Risultato N.D. N.D. /
Core Indicator n. 4 ricerca Obiettivo
industriale e (valore atteso 3
NUMERO DI sviluppo a fine
PROGETTI R&S sperimentale programmay)
promossi (per ] ]
tipologia) Linea di 0 /




Risultato N.D. N.D. /
Core Indicator n. 23 —
Obiettivo
NUMERO DI N. interventi (valore atteso 434
PROGETTI (ENERGIE realizati * afine
RINNOVABILI) programma)
_ L|r_1ea di 0 /
riferimento
Risultato N.D. N.D. /
Core Indicator n. 11 Obiettivo
N. azioni (valore atteso 3
NUMERO DI re;alizzate afine
PROGETTI (SOCIETA’ programma)
DELL'INFORMAZIONE) . .
Linea di
o 0 /
riferimento
Risultato N.D. N.D. /
Core Indicator n. 8 Obiettivo
NUMERO DI NUOVE N. spin-off (valore atteso 10
IMPRESE ASSISTITE interessati afine
programma)
_ L|r_1ea di 0 /
riferimento
Risultato N.D. N.D. /
C Indicat .7 —
OrlsJUnMES(O)rSI Obiettivo
PROGETTI (AIUTI N. operazioni (Va'or‘;.a“eso 10
AGLI INVESTIMENTI attuate alfine
DELLE PMI) programma)
Lineadi 0 N.D.
riferimento

Il dato non considera tra gli interventi realizzpuelli in corso di realizzazione.
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2.1.2. Informazioni finanziarie

La Tabella 2 di seguito riportata indica lo sta# fiussi finanziari per ciascun Asse prioritario
del Programma Operativo nonché per l'intero Prognamrelativi alle_spese sostenuigon si fa
riferimento a quanto impegnato), ai trasferimerdil’ Amministrazione provinciale ai beneficiari ed
infine ai pagamenti da parte della Commissione pe&dSi precisa che i dati riportati sono aggiornati
alla data del 28 febbraio 2000e informazioni finanziarie non disponibili alkiato attuale e acquisite

in seguito saranno riportate successivamente, ttall'della trasmissione periodica dei dati di
monitoraggio al Ministero del’lEconomie e delle &mze — IGRUE, nonché della trasmissione delle
prime domande di pagamento alla Commissione Eurppek certificazione dei relativi importi.

Tabella 2 — Dati finanziari (Dati espressi in euro, aggiornati al 28/02/2009)

Spesa sostenuta dai Spesa sostenuta .
o . . Totale dei
beneficiari e inclusa Contributo Spesa dall’'organismo R
nella domanda di pubblico p responsabile di . g .
o . privata ) . ricevuti dalla
pagamento inviata corrispondente effettuare i pagamenti ai o 2
L Commissione
al’A.d.G del P.O. beneficiari
Asse 1 “Energia/Ambiente e
Distretto Tecnologico”
Spese rientranti in ambito FESR 21.538,48 21.538,48 - 610.885,92 501.447]15
Spese rientranti in ambito FSE / / / / /
Asse 2 “Filiera delle Tecnologie
dell'Informazione e
Comunicazione”
Spese rientranti in ambito FESR - - - - 250.723,55
Spese rientranti in ambito FSE / / / / /
Asse 3 “Nuova
Imprenditorialita”
Spese rientranti in ambito FESR - - - - 57.859,30
Spese rientranti in ambito FSE / / / / /
Asse 4 “Sviluppo locale
sostenibile”
Spese rientranti in ambito FESR - - - - 115.718,55
Spese rientranti in ambito FSE / / / / /
Asse 5 “Assistenza Tecnica”
Spase rientrani in ambilo FESR 62.015,74 62.015,74 - 62.015,74 38.572,45
Spese rientranti in ambito FSE / / / / /

2 Gli anticipi ricevuti dalla Commissione Europearfaalita 2007+2008) vengono imputati per ciascise @s percentuale
corrispondente all'importo del Piano Finanziarieypsto dal Programma Operativo per ciascun Assee As- 52%; Asse 2
- 26%; Asse 3 — 6%; Asse 4 — 12%; Asse 5 — 4%.



TOTALE COMPLESSIVO

83.554,22

83.554,22

672.901,66

964.321,40

Totale spese FESR

83.554,22

83.554,22

672.901,66

964.321,40
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Si riporta di seguito, esclusivamente al fine déavere piu dettagliatamente la situazione finaraialla data del 28 febbraio
2009, la scheda dei dati di monitoraggio inoltra@tdMinistero del’Economie e delle Finanze — IGRWEoccasione dell’'ultima verifica
richiesta (aprile 2009).

PROCEDURE DI ATTIVAZIONE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE PROGETTI FINANZIATI

ASSE

TOTALI

di cui
CONCLUSE

TOTALI

di cui
CONCLUSE

Ne

IMPORTO

Ne

IMPORTO

Ne

IMPORTO

Ne

IMPORTO

COSTO
APPROVATO

IMPEGNI

PAGAMENTI

Asse 1 - Energia, Ambiente e Distretto Tecnologico
Bando 1/2007-Realizzazione e/o ristrutturazione di
edifici pubblici secondo lo standard del basso consumo
energetico e del basso impatto ambientale riconosciuti a
livello nazionale e/o internazionale

9.000.000,00

[N

9.000.000,00

[N

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

4.332.407,87

21.538,48

Asse 1 - Energia, Ambiente e Distretto Tecnologico
Bando 1/2008-Promozione di progetti di ricerca
applicata inerenti il Distretto Tecnologico Energia
Ambiente

5.000.000,00

[N

5.000.000,00

Asse 2 - La filiera delle tecnologie dell'informazi
e della comunicazione(TIC)

Bando 2/2008-Creazione di sistemi informatici per la
messa in rete

one

308.800,00

[y

308.800,00

Asse 2 - La filiera delle tecnologie dell'informazi  one
e della comunicazione (TIC)
Bando 3/2008-Adozione di sistemi informatici per

l'innovazione aziendale

2.600.000,00

Asse 5 - Assistenza Techica

20

477.911,47

20

477.911,47

20

477.911,47

20

477.911,47

20

477.911,47

477.911,47

62.015,74




Giova precisare che, ai sensi dell’articolo 82Regolamento (CE) n. 1083/2006 con riferimento
alle rate di pre-finanziamento erogate dalla Corsioige Europea, alla rata dell’annualita 2007, phri
2% del contributo del FESR al Programma Operatied 2008 € stata erogata una ulteriore successiva
rata, pari al 3% del contributo del FESR al Progren©Operativo. Il Regolamento (CE) n. 1083/2006,
modificato di recente dal Regolamento (CE) n. 28@% ha previsto in tema di pre-finanziamento una
rata ulteriore, da erogarsi nel 2009, pari al 2@8b contributo del FESR al Programma Operativo.
Analogamente, lo Stato ha provveduto per le capngenti quote di cofinanziamento nazionale.

2.1.3. Informazioni sulla ripartizione relativa also dei Fondi

In questo paragrafo sono fornite le informazioninfoomi all’Allegato 1l parte C del
Regolamento (CE) n. 1828/2006, in merito alla tigaome cumulativa per categorie delle dotazioni
provenienti dal contributo comunitario FESR penfiaalita 2008.

La Tabella 3 della pagina seguente, conformemeqtenato richiesto dallo schema dell’Allegato
Il parte C del Regolamento (CE) n. 1828/2006, tg@ertanto i dati incrociati fra gli importi reiatai
pagamenti effettuati per I'annualita 2008 e le gatee comunitarie, relative rispettivamente alle
seguenti categorie:

“temi prioritari”;

“forme di finanziamento”;
“territorio”;

“attivita economica”;

“ubicazione”.

| dati riportati, coerentemente con i valori espraglla precedente Tabella 2 — Dati finanziari
(paragrafo 2.1.2. “Informazioni finanziarie), soponcipalmente relativi agli importi relativi al beo
n. 1/2007 dell’Asse “Energia/Ambiente e Distrett@chologico” nonché alle attivita dell’Asse
“Assistenza Tecnica”.



Tabella 3 — Dati statistici(Dati espressi in euro, aggiornati al 28/02/2009)

Codice . Codipe . Codi_ce Codice . Codipe
Dimensione 1 Dlmen5|oqe 2 Dmepspne 3 Dimensione 4 D|m.en5|.one 5 Importo
Temi prioritari fingr?;g%glnto Territorio Attivitd economica Ubicazione
01 - - - ITD2 -
02 - - - ITD2 -
03 - - - ITD2 -
04 - - - ITD2 -
05 - - - ITD2 -
06 - - - ITD2 -
07 - - - ITD2 -
09 - - - ITD2 -
11 - - - ITD2 -
12 - - - ITD2 -
13 - - - ITD2 -
14 - - - ITD2 -
15 - - - ITD2 -
39 - - - ITD2 -
40 - - - ITD2 -
41 - - - ITD2 -
42 - - - ITD2 -
43 01 05 17 ITD2 21.538,48
51 - - - ITD2 -
54 - - - ITD2 -
55 - - - ITD2 -
56 - - - ITD2 -
57 - - - ITD2 -
58 - - - ITD2 -
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85 04 00 17 ITD2 46.676,50

86 04 00 17 ITD2 15.339,24

TOTALE 83.554,22

2.1.4. Sostegno ripartito per gruppi di destinatari

Gli interventi a bando attivati dall’Autoritd di Gegone per l'annualitd 2008, illustrati piu
diffusamente nella parte dedicata all’attuazionesitegoli Assi prioritari del Programma Operativo
vedono, quali destinatari privilegiati, le impre§a0 vale sia con specifico riguardo al bando 2008
“Promozione di progetti di ricerca applicata inerenl distretto tecnologico Energia e Ambiente”,
indirizzato alle imprese che operano nel Distrégonologico Energia/Ambiente della Provincia di
Trento, sia con riguardo al bando n. 2/20@3€azione di sistemi informatici per la messa itete
destinata a distretti industriali, poli di innovaze, filiere produttive e consorzi di imprese, afinie
per il bando n. 3/2008Adozione di sistemi informatici per l'innovaziorgziendale’, rivolto in
particolare alle piccole e medie imprese.

La totalita del’'ammontare delle risorse stanzsiebandi di selezione delle operazioni del 2008,
pari a 7.908.800,00 euro, € pertanto destinatanadhtiive che hanno, quali beneficiari, le imprese
singole e associate. Si puo dunque evidenziare talm@iziative siano tutte volte ad incrementéae
competitivita del tessuto imprenditoriale trentifiacendo leva su settori di particolare valenzaibper
Programma Operativo quali le tecnologie verdi,detif energetiche rinnovabili e le nuove tecnologie
informatiche. Nel caso del bando n. 1/2008 e ev&leénoltre I'intento di coniugare la volonta di
promuovere interventi particolarmente innovativiatjui progetti di ricerca applicata sulle fonti
energetiche rinnovabili, con lintenzione di sfarg le potenzialitd gia esistenti sul territorio
provinciale, concentrandosi sulle imprese e le gusibnalita operanti nel Distretto Tecnologico
Energia/Ambiente.

| bandi di selezione delle operazioni del 2008 hanno contemplato, per contro, settori o0 zone
specifiche del territorio provinciale, in quanto il@ziative sono state rivolte ai soggetti operanti
sull’intero territorio della provincia di Trento.

Giova segnalare, con particolare riguardo all’aspeello sviluppo urbano, che i bandi n. 2/2008
“Creazione di sistemi informatici per a messa itefee n. 3/2008 Adozione di sistemi informatici per
I'innovazione aziendale’danno attuazione all’attivita n. 6 “Promozione astegno dell'adozione e
dell'impiego delle TIC da parte delle PMI” dellAss'Filiera delle Tecnologie dell’informazione e
della Comunicazione”, attivita per la quale il Prampma Operativo ha previsto una particolare
attenzione alla ricaduta, in termini di sviluppmeomico, per le realtd operanti in area urbana,ecom
risulta dalla lettura della tabella riportata ngdagina seguente (tabella prevista nella sezioaéva
allo“Sviluppo urbano” del Programma Operativo e afdica le attivita del Programma stesso per le
quali si prevede una ricaduta in aree urbane pc@alin
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ASSI OBIETTIVI OPERATIVI ATTIVITA
1. Incentivare al ricerca
industriale  nei  settori  del di si i di . . llo dell
risparmio energetico, delle fonti | 3: Sostégno di sistemi di monitoraggio e controllo dello stato
alternative di  energia, della energetico degli edifici, di analisi della performance energetica e
tutela dellambiente e dei sistemi delle altre dimensioni della sostenibilita degli edifici;
tecnologici ap;lJllcau, anche | 5 qilyppo e applicazione della domotica e dei sistemi
attraveirsc_) e . D|Et_retto tecnologici applicati per il miglioramento della qualita e
Tecno ogico _Energla Am lente | gelrefficienza energetica degli edifici.
della Provincia Autonoma di
Trento
Energia/Ambiente 7. interventi nel settore dell'edilizia finalizzati alla diffusione della
e Distretto cultura della sostenibilita e del risparmio energetico, secondo
Tecnologico standard di basso consumo e basso impatto ambientale
riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale;
2. Promuovere la sostenibilita 8. interventi su infrastrutture (edilizia pubblica, scolastica, socio-
nel campo delledilizia e della assistenziale, unita produttive, etc.) per soddisfare criteri di eco-
gestione del territorio compatibilita e di contenimento dei costi di gestione;
9 incentivazione all'installazione di impianti basati su fonti di
energia rinnovabili;
10. incentivazione alla messa in opera di isolamenti termici e
tecniche che limitino la dispersione di energia.
2. Incrementare la competitivita
del mercato locale nel settore | 6. promozione e sostegno dell'adozione e dellimpiego delle TIC
Asse 2. delle TIC da parte delle PMI
Filiera delle TIC | 3. Favor(;re_ |'ut|_||zqu delle TIC da | g promozione di azioni dirette ad innovare la rete di servizi
pagir el C.m.a ini, PMI" e | tamite Iutilizzo di strumenti e Tecnologie dellInformazione e
Pubblica Amministrazione Comunicazione

E’ invece notevolmente sfumata la ripartizione, gerppi di destinatari, delle risorse utilizzate
per le attivita di “Assistenza tecnica”. Deve pexddenziarsi come nel 2008 particolare risaltossso
dato alla divulgazione e pubblicizzazione del Paogma Operativo FESR 2007-2013, in particolare
alla redazione del Piano di Comunicazione e aldoigzazione dell’evento di presentazione del
Programma Operativo (21 maggio 2008).

I Piano di Comunicazione prevede un target dirinfento delle attivitd divulgative
notevolmente ampio, in considerazione della dit@rdegli ambiti di applicazione delle iniziative-co
finanziate dal Programma Operativo: tutela amblentsviluppo delle fonti energetiche rinnovabili,
edilizia sostenibile, ICT, imprenditorialita, vaipzazione del patrimonio naturale e storico-culeirén
tal senso sono potenzialmente interessati alleainie co-finanziate dal Programma Operativo e
quindi destinatari dell’attivita di divulgazionetegorie di soggetti diversi, dalle Amministrazidocali
agli operatori nei settori produttivi, dagli Entiuseali e gestori di parchi naturali ai soggettirapé
nel settore della ricerca. L’attivita di avvio dailano di Comunicazione del Programma Operativo
FESR 2007-2013, concretizzatasi nella giornataeigntazione ufficiale del Programmea, il 21 maggio
2008, ha coinvolto tanto il grande pubblico quargotenziali singoli beneficiari delle operaziorinti
locali, organismi di ricerca, imprese ed associaizilb imprese.

2.1.5. Sostegno restituito o riutilizzato
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Non pertinente, in quanto non si sono verificaepi di modifiche sostanziali alle operazioni,
ricadenti nell'ambito delle definizioni di cui adlfticolo 57 o rettifiche finanziarie ai sensi daiticolo
98 del Regolamento (CE) n 1083/2006.

2.1.6. Analisi qualitativa

Gli indicatori fisici e finanziari riportati nel psente Rapporto sono relativi principalmente
alllavanzamento nell’attuazione dei progetti finiamiz mediante la prima iniziativa a bando del
Programma Operativo FESR 2007-2013, il bando 072 nonché alle spese sostenute per I'Asse
“Assistenza Tecnica”. Risulta pertanto non sempticestruire una dettagliata analisi qualitativa su
progressi compiuti dal Programma Operativo in raggpagli obiettivi definiti inizialmente. Si rinvial
paragrafo 3.1.1.2. del presente Rapporto per ulisaattagliata dei risultati in rapporto agli isdtori
fisici e finanziari.

La scelta di avviare la programmazione 2007-2013REnediante il bando n.1/2007 per la
“Realizzazione e/o ristrutturazione di edifici pubblsecondo lo standard del basso consumo
energetico e del basso impatto ambientale ricons@ livello nazionale e/o internazionaldia
costituito un passo simbolico nella direzione degrare fin da subito il principio di sostenibilita
ambientale nelle scelte strategiche della ProviAcitonoma di Trento. Giova ricordare che il bando
n. 1/2007 ha avuto ad oggetto interventi di edilipubblica sostenibile e si e caratterizzato per
I'utilizzo dei criteri di sostenibilita e delle coacenze piu innovative in tale settore (il Prottmcol
ITACA TN1), anche attraverso il coinvolgimento edw@pporto dell'azione del Distretto Tecnologico
“Energia/Ambiente” — Consorzio Habitech trentino.

Gli interventi promossi rispondono pienamente &ikdtivo operativo dell’Asse
“Energia/Ambiente e Distretto Tecnologico” diromuovere la sostenibilitd nel campo dell’ediliza
della gestione del territorip in tal senso essi hanno costituito una primdereéaplementazione, a
livello provinciale, degli obiettivi previsti dallStrategie di Lisbona e di Goteborg (punti 19 edéP
Consiglio Europeo di Bruxelles del 2005), dal Libferde Energia “Strategia Europea per un’energia
sostenibile, competitiva e sicura” del 2006, dadn®i d’Azione per la Politica Energetica Europea
2007-2013, dai punti 7 e 11 degli Orientamentidnd¢i per la Crescita e 'Occupazione, dai puri2i 8.
3.5 del Piano Italiano per la Crescita e I'Occupaei (PICO), dai punti 1.1.3., 1.2.1. e 1.2.2. degli
Orientamenti Strategici Comunitari; dalle prioria& 3 del Quadro Strategico Nazionale e dagli Assi
“Con%scenza” e 4 “Identita e Territorio” del Progmaa di Sviluppo Provinciale per la XllI Legislatura
(PSP).

In continuita con quanto avviato nel 2007, nel 20@&itorita di Gestione del Programma
Operativo ha emanato il bando n. 1/2088omozione di progetti di ricerca applicata inerenil
distretto tecnologico Energia e Ambiente’l’iniziativa, a valere sulle attivita n. 2 “Sosteg alla
ricerca industriale nel campo delle fonti enerdedi@lternative e della tutela dell’ambiente” e n. 4
“Progetti di ricerca industriale finalizzata alleoguzione, distribuzione ed utilizzo di fonti ahetive e
rinnovabili di energia, quali biocombustibili, coodiibili naturali, idrogeno” dellAsse 1
“Energia/Ambiente e Distretto Tecnologico” del Pramgma Operativo, ha inteso agevolare i progetti
di ricerca applicata relativi sia all'edilizia sestbile (nuove componenti, tecnologie e soluzioni

% Quanto detto & riportato nel Rapporto Annuales#dtizione del 2007.
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finalizzate al basso impatto ambientale, riciclédile materiali naturali, risparmio ed efficienza
energetica) che i progetti di ricerca applicataatrel alle fonti energetiche rinnovabili (nuove
componenti, tecnologie e soluzioni per la produgidnenergia termica ed elettrica dal solare, eplic
geotermico, biomassa, idrogeno), in linea con leidtive “prioritarie” del Programma Pluriennale
della Ricerca di cui all’articolo 18 della LeggeoRinciale n. 14/2005.

Anche il primo intervento a bando del 2008 consolid volonta di dare attuazione ad alcuni
obiettivi previsti a livello comunitario, quali:

- le Strategie di Lisbona e di Goteborg (punti 192edél Consiglio Europeo di Bruxelles
del 2005);

- la “Strategia Europea per un’energia sostenibiempetitiva e sicura” adottata dal
Consiglio Europeo del marzo 2006;

- il Piano d’Azione per la Politica Energetica Eurai@®07-2009;

- la Comunicazione della Commissione del 10 genn@@/2'Una politica energetica per
I'Europa” COM (2007)1;

- Second Strategic Energy Review (novembre 2008);

- gli obiettivi della strategia “Azione per il clima&d in particolare le misure del Pacchetto
Clima e Energia (2008-2009), in vista dell’adoziomel 2009 di una Direttiva sulla
promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili

- ipunti 7 e 11 degli Orientamenti Integrati peCleescita e 'Occupazione;
- ipunti 3.2 e 3.5 del Piano Italiano per la Creseit’Occupazione (PICO);

- le priorita 4.5 e soprattutto 4.7 (punti 4.7.6 .4) del Programma Nazionale di Riforma
2008-2010;

- gli obiettivi1l e 2, punti 1.1.3. e 1.2.1. degli€rtamenti Strategici Comunitari;
- le priorita 2 e 3, obiettivi 2.1.3. e 3.1.1 del @uaStrategico Nazionale;

- I'Asse 1 “Conoscenza” e il progetto intersettorial®istretto Tecnologico” del
Programma di Sviluppo Provinciale per la XIII Ldgtsira (PSP).

Con riferimento invece ai bandi n. 2/2008réazione di sistemi informatici per la messa itete
e n. 3/2008 Adozione di sistemi informatici per linnovazioneiendalé, entrambi a valere
sull’attivita n. 6 “Promozione e sostegno dell’asoe e dell'impiego delle TIC da parte delle PMI”
dell’Asse 1l “Filiera delle Tecnologie dell'Informzéone e della Comunicazione” si €& voluto
incrementare I'impiego delle tecnologie informa#cpresso le imprese trentine, rafforzando cosi la
competitivita del sistema produttivo ed imprendéts provinciale anche sul fronte dell'innovazione
tecnologica.

Attraverso la promozione delle iniziative a ban@puardanti 'Asse Il “Filiera delle Tecnologie
dell'Informazione e della Comunicazione” I'Autorith Gestione del Programma Operativo ha voluto
dare attuazione, in particolare, ai seguenti abiettl orientamenti:

- la Strategia di Lisbona (punti 10 -13 e 18 del GglicsEuropeo di Bruxelles del 2005);
- i punti 8 e 9 degli Orientamenti Integrati per lee€rita e 'Occupazione;
- il punto 3.2 del Piano Italiano per la Crescit&@xtupazione (PICO);
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- la priorita 4.6 (punto 4.6.11) del Programma Naalerdi Riforma 2008-2010;
- gli obiettivil e 2, punti 1.2.1., 1.2.2. e 1.2d&gli Orientamenti Strategici Comunitari;
- la priorita 2, obiettivo 2.1.6. del Quadro StrategNazionale;

- gli Assi 1 “Conoscenza” per quanto riguarda I'E-8oc e 2 “Competitivita” del
Programma di Sviluppo Provinciale per la XIII Ldgtsira (PSP).

Da quanto fin qui riportato, con riferimento allaecenza dei bandi del 2008 con gli indirizzi e i
principali riferimenti strategici a livello comuattio e nazionale, emerge una buona rispondenza dell
medesime iniziative a bando con gli obiettivi @irmarkingdi cui all'articolo 9, paragrafo 3, del
Regolamento (CE) n. 1083/2006 che cosi reditatervento cofinanziato dai Fondi e finalizzatglia
obiettivi prioritari dellUnione Europea di promueve la competitivita e creare posti di lavoro,
compreso il raggiungimento degli obiettivi degli i€rtamenti Integrati per la Crescita e
I'Occupazione (2005 — 2008) come stabiliti dallaci3@gone del Consiglio 2005/600/CE. A tal fine, la
Commissione e gli Stati membri provvedono, in bage rispettive competenze, a stabilire per i
suddetti obiettivi prioritari il 75% della spesa stenata all’obiettivo “Competitivita regionale e
Occupazione” per tutti gli Stati membri dell’Uniorteuropea nella sua composizione prima del 1
maggio 2004. Tali obiettivi, in base alle categodiespesa di cui all’Allegato IV, si applicano come
media nell'arco dell'intero periodo di programman®...".

2.2 Informazioni sul rispetto del diritto comunitario

L’Autorita di Gestione del Programma Operativo, ancata di assicurare il rispetto della
pertinente normativa comunitaria, nazionale e praale di recepimento, ha provveduto nel 2008 a
dare attuazione alle prescrizioni, principalmente fdnte regolamentare, volte a pianificare
correttamente le iniziative di valutazione e di comeazione afferenti il Programma Operativo. In tal
senso e stato predisposto il Piano di ComunicazdmeProgramma Operativo FESR 2007-2013 in
conformita all’articolo 2 e ss. del Regolamento Y@E1828/2006, nonché il Piano di Valutazioneaell
Politica Provinciale Unitaria 2007-2013, in confadna quanto disposto dagli articoli 47 e ss. del
Regolamento (CE) n. 1083/2006. Di tali strumentptinificazione si parlera, piu diffusamente, nei
pertinenti paragrafi del presente Rapporto.

| criteri di selezione delle operazioni, approvadl Comitato di Sorveglianza del Programma
Operativo in occasione della sua prima riunione@ic&mbre 2007), ai sensi dell’articolo 65 lettaja
del Regolamento (CE) n. 1083/2006, sono stati eaflrigorosamente in tutte le iniziative a bando
emanate nel 2008, pur essendosi riscontrata tal\olhme si dira nel paragrafo successivo) una
eccessiva rigidita degli stessi, data la loro apgrmne in una fase notevolmente antecedente la
concreta attuazione dei bandi. L’Autorita di Ges#ioinoltre, nel rispetto delle prescrizioni di cui
all'articolo 12 e ss. del Regolamento (CE) n. 18286, ha organizzato gli opportuni sistemi di
gestione e controllo del Programma Operativo.

In tal senso si € provveduto a redigerdRilazione di descrizione dei sistemi di gestiortd e
controllo. Tale Relazione illustra le funzioni ed i compi diversi soggetti preposti alle attivita di
gestione ed audit del Programma (Autorita di Gestidutorita di Certificazione e Autorita di Audit)
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nonché I'assetto procedurale e gli strumenti negessl attuare le attivita di gestione e controfib:
strumenti normativi, le piste di controllo, le mdithadi gestione delle irregolarita e dei recupdri,
processo di certificazione delle dichiarazionipisa,i sistemi contabili, i sistemi informatici.

Ad essa si accompagna, quale necessaria integeazioManuale relativo alle procedure di
gestione e di controllo dellAutorita di Gestiondel Programma Operativo FESR 2007-2013,
documento che esplicita piu nel dettaglio, peraiasAsse strategico del Programma Operativo, le
procedure amministrative, finanziario-contabilieeriiche utilizzate dall’Autorita di Gestione ai ifin
della gestione operativa del Programma stesso.atudle inoltre descrive le procedure e le attivita
inerenti le fasi del trattamento delle domande idiborso e di pagamento, dello svolgimento dei
controlli di | livello, della predisposizione e ligzo delle piste di controllo e delle check-lists
macroprocesso, della certificazione e della remteone delle spese, della raccolta e gestiorle del
irregolarita individuate, della conservazione deltzcumentazione inerente le singole operazioni co-
finanziate ed infine delle attivita di pubblicitdda/ulgazione.

In attuazione di quanto disposto dall’articolo 6@dra b) del Regolamento (CE) n. 1083/2006, in
tema di verifica e controllo delle operazioni, nbédn particolare dell’articolo 13 del Regolamento
(CE) n. 1828/2006, I'Autorita di Gestione ha istituuna Unita Controlli di | Livello, incaricato di
svolgere le verifiche amministrative su base doautale e le verifiche in loco. L’ Unita Controlli dii
Livello, organo dell’Autorita di Gestione indiperite dagli altri organi della struttura di gestione
preposti all'attuazione delle operazioni, si avvaegni caso anche del personale collocato prisso
strutture provinciali che hanno la responsabilibg@erativa” della gestione di operazioni o gruppi i
operazioni (strutture provinciali di merito). Tutta, al fine di assicurare una corretta separaztcae
funzioni di gestione e funzioni di controllo deldtivita di Assistenza Tecnica, i controlli su tale
tipologia di operazioni sono svolti da una strutulistinta dall’Autorita di Gestione (responsabile
dell'attuazione dellAsse “Assistenza Tecnica”): Dipartimento Innovazione, Ricerca e ICT della
Provincia Autonoma di Trento (gia Dipartimento Rargmazione, Ricerca e Innovazione).

Il sistema dei controlli di | livello cosi definitassicura la separazione delle funzioni di cordroll
da quelle gestionali, coinvolge nell'esecuzione dentrolli stessi personale ad hoc, assicura il
coordinamento dei controlli di I livello in capol@alstesso organismo, centralizzandone gli esiti, e
consente lo svolgimento dei controlli di | livellparallelamente al processo gestionale e
propedeuticamente alla certificazione delle sp&eva inoltre ricordare che le verifiche di | lil@|
comprendenti sia le verifiche amministrative suebdscumentale (sul 100% della documentazione di
rendicontazione delle spese prodotta dai benefieiarondotte precedentemente all’erogazione dei
contributi) sia le verifiche in loco, sono condoiteosservanza di quanto descritto nella Relazitine
descrizione dei sistemi di gestione e di contrelldel Manuale relativo alle procedure di gestiom e
controllo dell’Autorita di Gestione, ai sensi dellgpecifiche prescrizioni dell’articolo 13 del
Regolamento (CE) n. 1828/2006 e delle Linee Guell@RUE.

L’'autorita di Gestione ha inoltre predisposto, ans ed in coerenza con quanto previsto
dall'articolo 15 del Regolamento (CE) n. 1828/208@lalle Linee Guida dellIGRUE, le piste di
controllo e le check-lists relative a ciascun mpoboesso di operazione. Inoltre, il Manuale refativ
alle procedure di gestione e di controllo dell’Autié di Gestione contiene tutte le istruzioni ed
informazioni riguardanti la conservazione dei doeatngiustificativi di spesa da parte dei benefigia
come previsto dall'articolo 90 del Regolamento (BEL083/2006 e dall’articolo 19 del Regolamento
(CE) n. 1828/2006.

In tema di segnalazione e rettifica delle irregtdae di recuperi delle somme indebitamente
corrisposte, I'’Autorita di Gestione attua le disgai di cui all’articolo 70 del Regolamento (CB)
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1083/2006 e 27-36 del Regolamento (CE) n. 1828/2a8M&verso le attivita di controllo di | livelked
utilizzando le procedure descritte nei pertineatiggrafi della Relazione di descrizione dei sistdimi
gestione e di controllo e del Manuale relativo gitecedure di gestione e di controllo dell’ Autorit&
Gestione.

Non si sono riscontrati, nel 2008, problemi attindiapplicazione delle norme in materia di
appalti pubblici, aiuti di Stato, pari opportunigatutela ambientale. La normativa applicabile iin ta
settori, in parte elencata nei pertinenti paragtafia Relazione di descrizione dei sistemi di igast e
di controllo e del Manuale relativo alle proceddrgyestione e di controllo dell’Autorita di Gestmne
monitorata costantemente, mediante il raccordo leostrutture provinciali di merito. Tali strutture
inoltre prevedono, attraverso il proprio portaleemet, a raccogliere e rendere accessibile la aibven
stessa.

Con specifico riguardo alla disciplina comunitaimamateria di aiuti di Stato, occorre citare in
particolare il Regolamento (CE) n. 800/2008 dellantnissione del 6 agosto 2008, cosiddetto
“Regolamento generale di esenzione per categoradie dichiara alcune categorie di aiuti compatibil
con il mercato comune in applicazione degli arti&@1 e 88 del Trattato (pubblicato in Gazzetta
ufficiale dell’'Unione Europea serie L 214/3 del §oato 2008). Tale Regolamento costituisce la
principale base giuridica per I'erogazione di fin@menti alle imprese nelle categorie di investitoen
riportate all’articolo 1. Il bando n. 3/2008Adozione di sistemi informatici per linnovazione
aziendale”,a valere sull’Asse Il “Filiera delle Tecnologieltinformazione e della Comunicazione”,
che vede quali destinatari le piccole e medie isgEperanti in Provincia di Trento, fa riferimeatta
disciplina inerente il regime di aiuti di settorentenuta nel Regolamento (CE) n. 800/2008. L’Awdori
di Gestione ha provveduto agli adempimenti connalai fruizione del regime anzidetto: il bando
riporta i riferimenti espressi alla disciplina régoentare citata ed é stata data alla Commissione
formale comunicazione in merito, trasmettendo maesi delle informazioni relative alla misura d@iu
in questione, mediante modulo elettronico ed attiswy I'apposita applicazione informatica della
Commissione, nei modi e nelle forme previste daltalo 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

In conformita a quanto stabilito gli articoli 56 |Ide@egolamento (CE) n. 1083/2006 e 7 del
Regolamento (CE) n. 1080/2006, nonché dal Quadmtegico Nazionale e della relativa Delibera
CIPE, a livello nazionale si e provveduto al’emzinae del Decreto del Presidente della Repubblica n
196 del 3 ottobre 2008 contenente il Regolamentesdcuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006
(Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008).

Considerata la data di pubblicazione della disegpln tema di ammissibilita delle spese, i bandi
di selezione delle operazioni n. 1/2008 e 2/20@fbpicati in data antecedente all’entrata in vigore
della disciplina contenuta nel Decreto citato, lmaapplicato le vigenti norme provinciali e comunia
in materia di ammissibilita delle spese, conformeta&i documenti di lavoro nazionali disponibili.

A seguito della pubblicazione del Decreto, ne dastatta menzione nella Relazione di
descrizione dei sistemi di gestione e di contrebe stata data puntuale applicazione alla diseipli
contenuta nel Decreto nel bando n. 3/2008.
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2.3. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

L’avvio della programmazione 2007-2013 ha vistastiauttura impegnata nella definizione dei
documenti che accompagnano il Programma Operagvdiptero ciclo di programmazione (il Piano
di Valutazione, il Piano di Comunicazione, la Redae di descrizione dei sistemi di gestione e di
controllo), conformemente a quanto richiesto inesedmunitaria. La redazione dei documenti di
pianificazione sopraccitati unitamente alla ne¢asdi selezionare le operazioni mediante critegviu
e specifici, nonché la tempistica dilatata nelliattione delle iniziative a bando del 2008, hanno
catalizzato la maggior parte delle attivita delltarita di Gestione, comportando una congestionie del
procedure strettamente operative, caratteristieasiquecessaria di ogni fase di avvio di un processo
programmazione cosi complesso.

| progetti co-finanziati dal bando n. 1/2007, refatalla realizzazione di opere pubbliche, sono
stati caratterizzati da un avanzamento di spesaacalamento necessariamente condizionato dalla
tempistica delle procedure tipiche dei lavori pudibfindizione e svolgimento delle gare d’appalto,
aggiudicazioni, sottoscrizione dei contratti ettrelativi dati di avanzamento della spesa sorrtapéo
concentrati nell’'ultima parte del 2008 e presemeoaun’accelerazione nel 2009, di pari passo con
I'avanzamento ed il completamento dei lavori.

Nel corso delle attivitd inerenti I'attuazione d&ogramma Operativo nell’annualita 2008 non
sono stati riscontrati problemi specifici riguartahrispetto delle prescrizioni di diritto comuario o
altri significativi aspetti concernenti I'attuaziermel Programma stesso. Si ritiene tuttavia utitaife
alcune informazioni di contesto circa le problemlagi generali riscontrate nel corso nel 2008; tatitp
critici, pur non avendo avuto ricadute rilevantill'attuazione del Programma Operativo, hanno
consentito di indirizzare meglio I'azione dell’Auiid di Gestione nel 2009.

Deve evidenziarsi come alcune tipologie di cridiriselezione delle operazioni, associate alla
tipologia di attivita, risultino estremamente dgtiate, talvolta poco flessibili o di difficile viica ed
utilizzo nel caso concreto. Cio puo trovare causldatto di avere approvato i criteri di selezioper
tutte le tipologie di attivita del Programma Opemt ex ante rispetto all’effettivo avvio della
programmazione, evidenziandosi poi, solo nel sisteesnomento di attuazione concreta dei bandi, le
reali problematiche interconnesse alla necessitdetbzionare progetti di tipologia estremamente
differenziata. Da qui muove l'opportunita di prodese, in futuro, ad un’applicazione “flessibile”,
razionale e calibrata, bando per bando, dei culieselezione approvati, al fine di facilitare Eezione
concreta delle proposte progettuali a valere sigiadi bandi

Va inoltre evidenziato come I'implementazione deaitidnel nuovo Sistema Informatico di
monitoraggio — SIFESR (di cui si traccia la desorie nel paragrafo 2.7 del presente Rapporto), sia
risultata alquanto complessa, in fase di avviagansiderazione sia della moltitudine di voci ricttes
che della rigidita di numerosi campi informaticibdigatori, che comportano un rallentamento notevole
nella fase di raccolta e organizzazione dei d&ssst Cio risulta particolarmente ostico laddove i
singoli beneficiari dei contributi, esterni allAmnistrazione e non esperti, siano chiamati ad
interfacciarsi con il sistema di monitoraggio pé&nderimento diretto dei dati, con il rischio di
implementare dati erronei. La difficolta riscon&ramnell’avvio del sistema informatico  di
implementazione di dati di monitoraggio contrasba €obiettivo di semplificare la fase di gestione-
attuazione delle singole operazioni e comportagssariamente, un ulteriore sovraccarico dei compiti
dell’Autorita di Gestione.
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2.4. Modifiche nell’ambito dell’attuazione del Progamma Operativo

Allo stato non si segnalano modifiche rilevanti l'aehbito dell'attuazione nel Programma
Operativo rispetto a quanto indicato in precedeyezal 2007.

Deve tuttavia essere precisato come la programmazkESR 2008 sia da contestualizzarsi
all'interno di un periodo di gravissima crisi ecomoa internazionale, che ha manifestato anche in
provincia di Trento ricadute importanti sul sistepra@duttivo e sull’occupazione: in particolare si
riscontrato, nel corso del 2008, un calo dei consutkegli investimenti e della produzione
(peggioramento progressivo del fatturato delle sspj. A fronte di tale situazione la Provincia
Autonoma di Trento ha messo a punto una manoviaoagiunturale volta a sostenere la domanda
interna, i consumi e gli investimenti, ponendo issexe azioni di carattere strutturale dirette a
contrastare la crisi. Sono state adottate sia midusostegno per le fasce sociali in difficoltpes le
imprese, che azioni per la produttivita, per la petitivita del sistema ed investimenti in funzione
anticongiunturale. In prima analisi la Provinciaté&woma di Trento interviene con un programma
straordinario a sostegno dei lavoratori del setfwieato, articolato in misure di sostegno al réaldi
interventi a tutela dei lavoratori a rischio di gessione (0 sospesi) per crisi aziendale, lavori
socialmente utili, introduzione di un “reddito dirgnzia”, azioni per favorire 'occupazione femreni
In materia di sostegno alle imprese si intendeora#fre la struttura imprenditoriale attraverso un
incremento dei fondi di bilancio e l'alleggerimerdel prelievo fiscale (riduzione IRAP), I'increment
dei livelli di contribuzione mediante la legge pirosiale unica per I'economia (entro i limiti deigieni
d’aiuto comunitari), I'istituzione di un fondo penuovi interventi, I'attivazione di misure di segho
destinate a settori specifici (turismo, artigianadgricoltura etc.). Per garantire I'efficacia deftore
pubblico ed una migliore gestione della spesa pcdbE prevista inoltre una significativa
riorganizzazione interna del’Amministrazione; neattie la costituzione dell’Agenzia per i servizi e
dell’Agenzia per I'incentivazione delle attivita@wmiche, la semplificazione e I'accelerazione eell
procedure, I'estensione della rete di connettiatébanda larga ed investimenti per l'efficienza
energetica e la riduzione delle emissioni. Attrawergli investimenti per le opere pubbliche
(realizzazione di infrastrutture volte a consolelda competitivita del sistema produttivo) si maa
generare un impatto positivo sulla domanda e, @uresgemente, sullo sviluppo locale.

I FESR interviene nell’ambito delle azioni antgirmediante I'erogazione di aiuti alle imprese
ed investimenti in funzione anticongiunturale. Riano nelle azioni del primo tipo il finanziamento
dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sp@ntale nel settore delle energie rinnovabili (an.
1/2008 — Asse “Energia/Ambiente e Distretto Tecgmlo”) ed il sostegno ai progetti di innovazione
aziendale basati sulle nuove tecnologie dell'infazione e della comunicazione (bando n. 3/2008 —
Asse “Filiera delle Tecnologie dell'Informazionedella Comunicazione”); rientrano nelle misure del
secondo tipo gli investimenti sostenuti dal’Entabplico ed aventi una ricaduta in termini di
opportunita di sviluppo per le imprese trentineglgil finanziamento delle opere di edilizia sostéle
e a basso consumo energetico (bando n. 1/2007e-"EBsgrgia/Ambiente e Distretto Tecnologico”). |l
FESR inoltre partecipera alla manovra anticrisih@nger il 2009, attraverso bandi specifici per
I'erogazione di aiuti ulteriori alle imprese e pavestimenti in funzione anticongiunturale; in giges
secondo ambito di manovra si potra fatto ricorscharalla recente modifica del Regolamento FESR
che estende 'ammissibilita delle relative spedeimigrventi di edilizia abitativa pubblica.
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2.5. Modifiche sostanziali a norma dell’articolo 54el Regolamento (CE) n. 1083/2006

Non sussistono modifiche sostanziali al Programmparé@tivo ed alle relative operazioni ai sensi
dell'articolo 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

2.6. Complementarieta con altri strumenti

In osservanza e nel rispetto di quanto stabilitdl’atticolo 9 del Regolamento (CE) n.
1083/2006, I'Autorita di Gestione del Programma @teo FESR 2007-2013 ha applicato i criteri di
demarcazione e di complementarieta tra FESR, FEHASR, FEP e gli altri strumenti finanziari
comunitari, criteri gia previsti dal Programma Cgiefo stesso e declinati, ad un livello piu specifi
(di Asse prioritario e di tipologia di operazion#g i criteri di selezione delle operazioni ap@twal
Comitato di Sorveglianza.

Le Autorita di Gestione dei Programmi Operativi FES-SE, FAS e del Piano di Sviluppo
Rurale - PSR hanno operato il raccordo e la dememoa tra gli ambiti di competenza e le azioni
ricomprese nei rispettivi Programmi, intervenenderigdicamente nel Gruppo di Coordinamento
chiamato a valutare e definire gli ambiti e gli e$ipdi complementarieta tra i Fondi interessadti. |
coordinamento tra le Autoritd di Gestione ha trovaha sede privilegiata nella partecipazione ai
reciproci Comitati di Sorveglianza; in particolane questa sede si precisa che il Comitato di
Sorveglianza del Programma Operativo FESR 2007-20&@ede la partecipazione di rappresentanti
del Programma Operativo FSE e del Piano di SviluRpmale — PSR, al fine di informare, coordinare
le iniziative e evitare la sovrapposizione dei eisiyi ambiti di intervento anche in fase attuativa

Nell’attuare le iniziative a bando I'Autorita di &®ne ha avuto cura nel porre I'accento sulla
demarcazione, in particolare, con il FEASR e I'F@plicando per ciascuno dei bandi emanati gli
specifici criteri di ammissibilita e valutazionbecprevedono, per I'appunto, la complementaridt e
demarcazione con altri Fondi e strumenti finanzariopei.

Con riguardo al bando n. 1/2008romozione di progetti di ricerca applicata inerei distretto
tecnologico Energia e Ambientedell’Asse “Energia/Ambiente”la complementarieta sinergica del
Programma Operativo FESR 2007-2013 con il Pian&wiuppo Rurale — PSR co-finanziato dal
FEASR é particolarmente interessante, nella conatitiea di valorizzazione delle risorse naturali del
Trentino coniugando la sviluppo di tecnologie aazcon il principio di sostenibilita ambientalea L
demarcazione tra i due Programmi si fonda sullaraatliei beneficiari degli interventi, che sono le
imprese agricole (o le societa costituite per laduzione di imprese agricole) nel caso del Piano di
Sviluppo Rurale — PSR, mentre sono i soggetti divealle imprese agricole e prevalentemente
rientranti nei servizi e nell'industria nel casol d&ogramma Operativo FESR 2007-2013. Giova
ricordare che sono di esclusiva pertinenza del FEA interventi del settore dell’innovazione, cell
sperimentazione e del trasferimento tecnologice athprese che operano sui prodotti di cui
all'Allegato | del Trattato. Con riferimento al smte della produzione di energie alternative e
rinnovabili € di notevole rilevanza la complemergtr delle operazioni di incentivazione di impiadiiti
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combustione a biomassa (di ambito FESR) ed alcrioaiaco-finanziate dal Piano di Sviluppo Rurale

- PSR, nell’Asse | (che prevede attivita di tratteto delle biomasse) e nell’Asse 1l (sostegno agli
investimenti per I'acquisto di tecnologie per laiassa). Anche in questo caso la discriminante si
fonda sulla natura dei beneficiari, se impreseuléa otenza degli impianti, se soggetti pubblici:
potenza superiore a 1 MW — FESR, potenza infeadteM\W — FEASR.

Il bando n. 1/2008 ha posto inoltre attenzionasgatto della demarcazione con I'’Asse “Capitale
umano” del Programma Operativo FSE (in particolar€Azioni per rafforzare la rete e 'azione del
Distretto Tecnologico Energia/Ambiente e delleefid produttive, attraverso la formazione e la
diffusione dei risultati della ricerca sul terriw), mentre non ha presentato aspetti di
complementarieta né di sovrapposizione con il FEP.

Con riferimento ai bandi n. 2/200&feazione di sistemi informatici per la messa itetee n.
3/2008 ‘Adozione di sistemi informatici per I'innovazioneiendalé, entrambi ricadenti nell’ambito
del’Asse Il “Filiera delle TIC”, particolare atteione € stata posta al perseguimento della
complementarieta e sinergia con il FSE per quardocerne le iniziative relative all’Asse |
“Adattabilita” del Programma Operativo FSE, in mogarticolare in tema di “Diffusione delle TIC
nelle PMI, attraverso una valutazione analitica lisbgni, la riqualificazione all’'utilizzo di quest
tecnologie del personale interno e l'aggiornamesétie figure professionali che operano tramite
queste nuove tecnologie sul versante dell’offerta”di “Formazione in accompagnamento alle
ristrutturazioni aziendali, al sostegno alle inmmwai tecnologiche e organizzative, allo svilupps d
sistemi innovativi”. Gli interventi dei bandi sorsgiati dunque selezionati, anche in questo caso,
attraverso I'osservanza degli specifici criterdémarcazione (di ammissibilita e valutazione)jrag ti
evitare il cumulo di finanziamenti tra FSE e FESRIJa base delle differenti tipologie di interverto
delle categorie dei beneficiari interessati.

Analogamente si € operato con riguardo ai profiliatcordo e non sovrapposizione tra questi
interventi a bando e le attivita del Piano di Sygo Rurale - PSR co-finanziato dal FEASR.
Nelllambito degli investimenti aziendali in TIC tefinizione dei criteri di demarcazione si fondé su
presupposto che il FEASR finanzia solamente glestvnenti nelle aziende agricole e nelle imprese
agro-industriali relativamente ai prodotti di cuiifllegato | del Trattato (sia per quanto riguarida
sviluppo sperimentale e linnovazione, che le TEC)i prodotti della silvicoltura; gli interventi
finalizzati ad incentivare la diversificazione vemttivita non agricole sono di competenza del FEAS
nella misura in cui siano realizzati da soggetialenecessariamente ad attivita che rientrincsattbre
agricolo, mentre nei casi diversi da quelli citatprecedenza gli investimenti sono finanziati BEESR
(ivi inclusi gli interventi infrastrutturali). Nonsono invece stati ravvisati, per la natura stessa
dell'oggetto dell'intervento, possibili profili diomplementarieta e demarcazione con il FEP.

Giova precisare, da ultimo, che per tutte le itiz&a attuate I'Autorita di Gestione del
Programma Operativo FESR nel 2008 ha posto atteez# non finanziare operazioni sostenute
contemporaneamente da altri programmi transnazier@munitari.
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2.7. Modalita di sorveglianza

Le misure intraprese nel 2008 dall’Autorita di Gase al fine di garantire I'efficace sorveglianza
del Programma Operativo FESR 2007-2013 si rifeniecin primis, all'implementazione del Sistema
Informatico per il monitoraggio degli interventi valere sul Programma Operativo. Il Sistema
Informatico di rilevazione e catalogazione dei datanziari, fisici e procedurali delle operaziai
stato predisposto in osservanza delle disposizegvlamentari e delle Linee Guida IGRUE, riportate
nel dettaglio nell&Relazione di descrizione dei sistemi di gestiodea®ntrollo e nelManuale relativo
alle procedure di gestione e di controllo dell’Adta di Gestionedel Programma Operativo FESR
2007-2013cui si rinvia per l'lllustrazione completa delleratieristiche tecniche e delle funzionalita .

Il Sistema Informativo adottato, denominato SIFE®Rstato mutuato dal sistema operativo
presso I'FSE e adattato alle caratteristiche defjmma Operativo FESR 2007-2013. Il Sistema € in
grado di raccogliere il complesso del contestorimitivo dato, oltre che dai dati di avanzamento
finanziario degli interventi, dagli indicatori dealizzazione e di risultato nonché dai dati statist
reperibili su base provinciale; esso consente atbfita di Gestione di registrare e memorizzare i
documenti contabili (oltre che i dati fisici e peaturali) per tutte le operazioni a valere sul Paogna
Operativo, giungendo al termine dell’iter di radechd una tempestiva e corretta certificazioneadell
spesa. Il Sistema Informativo SIFESR garantiscealsmissione dei flussi verso 'lGRUE ai fini del
successivo inoltro al Sistema SFC 2007 della Cosiong Europea.

Conformemente a quanto previsto dall’articolo 14 Begolamento (CE) n. 1828/2006, Il
Sistema Informativo consente l'accesso e la commoibe dei dati all’Autorita di Gestione, di
Certificazione e di Audit e dispone di funzionalith grado di assicurare la rapida estrazione del
corredo informativo eventualmente necessario aesdite controlli documentali o in loco (o I'invio
tempestivo delle informazioni stesse, su richiessae pertanto in grado di raccogliere dati affitia
sull’esecuzione delle operazioni a valere sul Rmogna Operativo FESR 2007-2013, anche ai fini
delle attivita di controllo e di valutazione, ansedell’articolo 37 paragrafo 1 lettera c) e dafficolo
67 paragrafo 2 lettera a) del Regolamento (CE)Q83R006. | dati relativi ai flussi finanziari e
contabili sono inoltre registrati nel sistema imh@ativo di gestione amministrativo-contabile della
Provincia Autonoma di Trento.

Le attivita valutative accompagnano l'intero pedodella programmazione provinciale unitaria e
contribuiscono a rafforzarne I'efficacia; I'indagitvalutativa, infatti, si pone quale attivita nesaaga alla
correzione ed al miglioramento della performanclad®one pubblica nelle impostazioni strategiche
delle politiche pubbliche stesse, in conformita goanto stabilito dall’articolo 47 del RegolamefBE)

n. 1083/2006, il quale prevede chie Yalutazioni sono volte a migliorare la qualittefficacia e la
coerenza dell'intervento dei Fondi nonché la siy@ee l'attuazione dei programmi operativi con
riguardo ai problemi strutturali specifici che catarizzano gli Stati membri e le regioni interessat
tenendo conto al tempo stesso dell'obiettivo dluppb sostenibile e della pertinente normativa
comunitaria in materia dimpatto ambientale e valutazione ambientale stiatég

BN

Lo strumento individuato come il piu idoneo perpdedere a tale esigenza € il Piano di
Valutazione: esso consente di individuare le valota da intraprendere ed, in generale, di organzia
funzione di valutazione. Il Piano di Valutazioneyede e organizza tutte le valutazioni di intervdalia
politica regionale unitaria, indipendentementealfdinte di finanziamento: esso descrive le modaltia
individuare le valutazioni da intraprendere, nonlehgegole per modificare e/o integrare il Piaresso.

Individuare e coinvolgere tutti i soggetti intera$se essenziale per tenere nella adeguata
considerazione tutti i punti di vista, gli effettidiretti e le conseguenze non volute, e per unggmae
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comprensione dei nessi causali e del giudizioisultati degli interventi oggetto di valutazionesdggetti
coinvolti nell'azione pubblica, ad esempio I'amnsinazione responsabile, i destinatari, i partners
istituzionali, i partners sociali, i gruppi intesadi al tema, al programma, al territorio presi in
considerazione possono partecipare alla valutaztireverso lo Steering Group.

Il ruolo dello Steering Group e di “guidare, coordie il processo di valutazione nel suo
complessogarantendo la credibilita e l'utilita della valuiaze. Attraverso le proprie attivita, 1o Steering
Group sostiene la terzieta del valutatore, poiclaé si che questi non dipenda direttamente
dallAmministrazione, ma, piuttosto, interloquiscan soggetti terzi (per esempio, esperti ricondsdiu
metodologia o settoriali) o0 i cui interessi sonatcapposti (per esempio, rappresentanti di varpgru
coinvolti nella policy).

Lo Steering Group € l'organismo incaricato di seo®y le diverse funzioni decisionali e
organizzative necessarie per le attivita di valotaa Esso riveste un ruolo sia consultivo che atpey
per garantire la qualita e I'efficacia nel procesfiovalutazione: tale organismo infatti assicura la
completezza del Piano di valutazione e dei suoogei aggiornamenti, la coerenza degli ambiti téoa
scelti ad oggetto delle valutazioni, I'osservanefiadtempistica per esse prestabilita. Lo Stee@Gngup
assicura che le attivita di valutazione producasoltati utilizzabili dai committenti e dag$takeholder
fornendo al valutatore un interlocutore che sigrado di sostenerne le scelte tecniche.

La Provincia Autonoma di Trento, con Deliberazion572 di data 10 ottobre 2008, ha approvato
il Piano di Valutazione della Politica Provincialénitaria con il quale vengono descritte le indagini
valutative che accompagnano l'attuazione dellatipaliregionale unitaria, allo scopo di analizzalie g
effetti congiunti dei diversi programmi, progettizioni ed interventi, finanziati da fonti comunigr
nazionali e provinciali che vanno complessivamewténcidere sullo sviluppo territoriale della Prosia
di Trento. Con lo stesso provvedimento di apprawazidel Piano di Valutazione é stato nominato lo
Steering Group della valutazione unitaria per lavifrcia autonoma di Trento

Nel corso delllanno 2008 e a seguire nel 2009 e®tg Group si € riunito ed ha individuato le
tematiche trasversali ai diversi fondi struttuESR, FEASR, FSE) che dovranno costituire oggditto
valutazione e che sono particolarmente attualigaeifstative sia in ambito comunitario che in ambito
provinciale. Nella definizione degli oggetti e demi di valutazione lo Steering Group ha tenuto in
considerazione:

- la dimensione finanziaria dell'intervento;
- il grado di innovazione dell’'intervento;

- la trasversalita dell'intervento rispetto ai fostiutturali e la trasversalita rispetto alla veiece alla
nuova programmazione;

- la rilevanza dell'intervento ai fini del Prograrardi sviluppo provinciale.

A seguito di tali considerazioni i temi individuabme oggetto di valutazione sono stati i seguenti:
1) pari opportunita;
2) ICT;
3) nuova imprenditorialita;

4) energia e fonti rinnovabili.
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Si tratta di temi particolarmente attuali e sigrafivi sia in ambito comunitario che in ambito
provinciale: la Provincia Autonoma di Trento ha wag#e infatti impegni concreti per favorire il
superamento di ogni discriminazione di genere, ljo¢itizzo sempre maggiore delle nuove tecnologie
informatiche, per favorire la nuova imprenditotiale per favorire investimenti nel settore dellergie
alternative.

Per quanto riguarda le pari opportunita lo Steei@m@up € partito dall'analisi dell’iniziativa
finanziata nellambito del FSE dei voucher perfbirmatizzazione, allo scopo di favorire I'affermaize
del principio delle pari opportunita di genere aelita quotidiana e in ambito lavorativo. Tale iatwa
trova elementi di connessione con gli intervenglirzati nel periodo di programmazione precedente
FESR 2000-2006 laddove erano previsti intervemtizative per favorire 'uso delle tecnologie dai
(realizzazione di sale multimediali,informatizzasonelle aree periferiche).

Il tema dell’informatizzazione naturalmente riguaié ICT e trova connessione con gli interventi
effettuati nell'ambito del periodo di programmazoprecedente FESR 2000-2006, in particolare nelle
zone di Vallarsa, Terragnolo e Trambileno, doveosstati realizzati interventi al fine di migliorare
servizi nelle piccole comunita periferiche avvalesiddegli strumenti della societa dell'informaziofael
es. punti di vicinato con servizi medici a favoregll anziani) allo scopo di ridurre il grado di
deprivazione sociale di tali territori.

Anche in materia di programmazione FEASR la precezlprogrammazione prevedeva, a favore
delle imprese e delle cooperative, interventi, sepmon mirati a tale fine, che potevano compremder
I'informatizzazione.

Relativamente al tema della nuova imprenditorialdaSteering Group ha ritenuto opportuno
valutare I'impatto che il FESR attraverso il prageDocup di animazione territoriale, il FSE attresse
corsi di formazione continua per rafforzare le cetepze imprenditoriali degli artigiani e il FEASR
attraverso interventi volti a favorire le micro-inege e le piccole cooperative possono avere awlto n
favorire la nascita di nuove iniziative imprendiédr e il rafforzamento di quelle gia esistentiaGamuni
marginali.

Infine per quanto riguarda energia e fonti rinnalad tratta di un tema sul quale la Provincia
Autonoma di Trento risulta particolarmente attivan cinvestimenti ingenti tesi ad accrescere la
produzione di energia, in particolare di derivagi@olare, e soprattutto a realizzare consistesgarmi
energetici. In tale settore gli aspetti da indagayeardano gli impatti di tali politiche sulla éisione di
un orientamento di maggiore sensibilita ambientaleyero la maggiore attenzione al tema della
sostenibilitd che dovrebbe riscontrarsi nelle ameressate dall’intervento pubblico e in particelaa
interventi finanziati dal Docup.

BN

I Comitato di Sorveglianza del Programma OperatWBSR 2007-2013 e informato, in
occasione della sua riunione annuale, dei progeedsile criticita rilevate nel corso dell’attuazéodel
Programma, sia con riguardo al monitoraggio, sia dguardo agli aspetti propri delle attivita
valutative (temi, domande, risultati). Nel corsdlae&iunione di insediamento (dicembre 2007) il
Comitato di Sorveglianza ha approvato il propriogflamento interno, i criteri di selezione delle
operazioni e ha ricevuto informative circa la primaiativa a bando avviata (n. 1/2007), le bozee d
Piani di Comunicazione e di Valutazione. Nella s riunione (maggio 2008) il Comitato ha
approvato il Rapporto annuale di esecuzione de¥ 20Ba ricevuto informative riguardanti i contenuti
definitivi dei Piani di Comunicazione e di Valutage.
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2.8. Riserva nazionale di efficacia e di efficienza

Non pertinente
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3. Attuazione in base alle priorita

3.1. Asse “Energia/Ambiente e Distretto Tecnologi¢o

3.1.1. Conseguimento degli obiettivi e analisigleigressi

3.1.1.1 Progressi materiali e finanziari

Le informazioni qui riportate attengono all’Asseré&gia/Ambiente e Distretto Tecnologico”,
con riferimento ai bandi n. 1/200'R&alizzazione e/o ristrutturazione di edifici pubbkecondo lo
standard del basso consumo energetico e del bagsatio ambientale riconosciuti a livello nazionale
e/o internazionale (i cui interventi si stanno completando) e n.& “Promozione di progetti di
ricerca applicata inerenti il distretto tecnologidénergia/Ambiente”la cui istruttoria, alla data del
maggio 2009, si sta concludendo e per la quale éah momento ancora possibile fornire dati di
avanzamento fisico (modifica dei valori degli iralori) o finanziario (dati di impegno e di
pagamento).

| dati di spesa riportati fanno riferimento in peotare ai progetti co-finanziati dal bando n.
1/2007; il bando, relativo alla realizzazione dieop pubbliche, ha avuto un avanzamento
necessariamente condizionato dalla tempistica getleedure tipiche dei lavori pubblici (indizione e
svolgimento delle gare d’appalto, aggiudicazioati@scrizione dei contratti etc.).

Si riportano nella pagina seguente le Tabelle 4 eh& forniscono informazioni sui progressi
materiali e finanziari dell’Asse “Energia/Ambiente Distretto Tecnologico”, con riferimento agli
indicatori specifici (fisici e finanziari) essenlziger il raggiungimento degli obiettivi e dei rigati
previsti dal Programma Operativo e quantificabdr gli anni considerati e cumulativamente.

La Tabella 4 fornisce i dati relativi agli indicatdisici, di realizzazione e di risultato; la Tdlae
5 fornisce invece i dati relativi agli indicatoménziari, con riguardo specifico agli importi ingyeti
ed erogati alla data del 28 febbraio 2008 Tabella 4 evidenzia gli indicatori di realizame e di
risultato, con i relativi valori e fino al 2015; rsw esclusi i Core indicators dell’Asse, gia riptria
Tabella 1. | valori di ciascuna tipologia di indiocee fanno riferimento, come richiesto dal modelio
tabella stabilito di concerto dalla Commissionedpaa e dal Ministero dello Sviluppo Economico, a
tre voci distinte:

“Risultato”: sono forniti i dati relativi agli anni 2007 e 2Q08/e disponibili. Le caselle relative ai
dati e valori non disponibili sono indicate corsigla N.D.; tale sigla e utilizzata anche nei ¢gasiui il
valore attuale e pari a 0.

“Obiettivo™: nella casella “Totale” sono riportati i dati edlori target previsti a fine programma.

- “Linea di riferimento”: si tratta degli indicatori “baseline”, ossia i ddi partenza che, ove
disponibili, sono riportati nella colonna dell’aralisa 2007.
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Tabella 4 — Obiettivi Asse “Energia/Ambiente e Disetto Tecnologico”

Tipologia

v Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale
indicatore

Asse

rNéa:lri‘;(;;\;?‘nn Risultato

Altri interventi di
produzione energetica ! N.D. N.D. /
da fonti rinnovabili :

Obiettivo (valore

N. interventi realizzati: atteso a fine

-

ENERGIA/AMBIENTE | & ione | Efficienzaenergetica | 1
E DISTRETTO Solare termico

TECNOLOGICO | Bomassa .
Altri interventi di
produzione energetica

da fonti rinnovabili

N. interventi realizzati:

m
=
Q,
©
]
N
[}
]
>
o
Qa
[}
=
Q
@

Solare termico

- Biomassa_ b
Altri interventi di
produzione energetica

da fonti rinnovabili

Risultato N.D. N.D. /

1- N. iniziative di

ENERGIA/AMBIENTE Realizzazione acquisizione e
E DISTRETTO scambio di buone

Obiettivo (valore
atteso a fine 2
programma)

TECNOLOGICO pratiche Linea di riferimento 0 /

69,8

(2006) e /

Risultato
1- Incidenza della spesa

ENERGIA/AMBIENTE Risultato pubblica in R&ST da | Obiettivo (valore
E DISTRETTO parte di P.A. e atteso a fine 70

TECNOLOGICO Universita (%) programmay) —
Linea di riferimento (2004)

“ 1l dato non considera tra gli interventi realizzatelli in corso di realizzazione.




Tipologia

Asse o Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale
indicatore
Risultato (22050%) N.D. /
1- Incidenza della spesa Obiettivo (valore
ENERGIA/AMBIENTE Risultato delle imprese atteso a fine 30
E DISTRETTO pubbliche e private in rogramma)
TECNOLOGICO R&ST (%) progranm
Linea di 17,7 /
riferimento (2005) (2004)
Risultato 84,5 N.D. /
1- Energia prodotta da —
ENERGIA/AMBIENTE Risultato fonti rinnovabili (Gwh | Obiettivo (valore
E DISTRETTO sul totale dellenergia | atteso afine 85
TECNOLOGICO prodotta) programma)
Linea di 83,4 /
riferimento (2005)
. 100
L Risultato (20086) N.D.
- Potenza efficiente Obiettivo (valore
E%‘fg?é’élﬁ%BlENTE Risultato lorda da fonti atteso a fine 96
TECNOLOGICO rinnovabili (Mw) programma)
Linea di 95,2
riferimento (2005)
Risultato 101,8 N.D. /
1- Consumi di eneraia Obiettivo (valore
ENERGIA/AMBIENTE Risultato elettrica copert dga atteso a fine 100
E DISTRETTO o . programma)
TECNOLOGICO fonti rinnovabili (%) _ _ 972
Linea di
riferimento (2005'; /
T.AA)
- . Risultato 1,3 N.D. /
1- Consumi di energia
elettrica coperti da atti
ENERGIA/AMBIENTE . o L Obiettivo (valore
E DISTRETTO Risultato fontll r|nr\|9(\j/abllll _ atteso a fine 1,5
TECNOLOGICO e:;c uso l'idroelettrico programma)
(%) Linea di 1,2 (2005 ;
riferimento -T.AA)
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Tabella 5 — Importi impegnati e erogati Asse “Energa/Ambiente e Distretto Tecnologico”

Si riporta di seguito la scheda dei dati di morgwio inoltrata al Ministero dellEconomie e def@anze — IGRUE con la
situazione aggiornata al 28 febbraio 2009. L'impatélle risorse stanziate sul bando n. 1/2008 (cd@nBeliberazione di approvazione)
e pari a 5.000.000,00 Euro.

ATTUAZIONE FINANZIARIA

ASSE
TOTALE IMPEGNI PAGAMENTI IMPEGNI PAGAMENTI

a b c (b/a) (c/a)

Asse 1 - Energia, Ambiente e Distretto
Tecnologico

Bando 1/2007-Realizzazione e/o
ristrutturazione di edifici pubblici secondo lo | 9.000.000,00 4.332.407,87 21.538,48 48,14% 0,24%
standard del basso consumo energetico e
del basso impatto ambientale riconosciuti a
livello nazionale e/o internazionale

Asse 1 - Energia, Ambiente e Distretto
Tecnologico

Bando 1/2008-Promozione di progetti di 0 0 0
ricerca applicata inerenti il Distretto
Tecnologico Energia Ambiente
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3.1.1.2. Analisi gualitativa

Gli indicatori fisici e finanziari riportati alle dbelle 4 e 5 sono relativi al’avanzamento
nell’attuazione dei progetti finanziati medianteplama iniziativa a bando del Programma Operativo
FESR 2007-2013, il bando n. n. 1/200Realizzazione e/o ristrutturazione di edifici pubbsecondo
lo standard del basso consumo energetico e delobaspatto ambientale riconosciuti a livello

nazionale e/o internazionale’L’analisi dei risultati € stata anticipata, inautettura a carattere
generale, nel paragrafo 2.1.6 del presente Rappitsi rinvia in tal senso.

Gli interventi di edilizia sostenibile co-finanziattraverso il bando n. 1/2007, per un totale di
9.000.000 di euro, sono stati:

Comune Oggetto dell'intervento

1 Mezzocorona | Centro giovanile

Sistemazione ed
2 Dro ampliamento della scuola
materna
Sant'Orsola Centro polifunzionale in
3 s
Terme localita Mala
4 Dambel Edificio polifunzionale
Vigo Rendena | Municipio
6 Zambana Ristrutturazione dell’ex

Colonia in loc. Al Santel

| relativi edifici, in fase di completamento, ritaho essere progetti estremamente significativi nel
settore delle “green technologies” applicate ailig@ pubblica; in particolare si deve evidenziare
come gli edifici del Comune di Mezzorona, Dro e t8arsola Terme possano ascriversi al gruppo
delle best practices di settore, in quanto ripdrte@cnologie e soluzioni largamente innovative per
Trentino e, soprattutto, in quanto essi hanno taggigli standard piu elevatiflatinum” e “gold”
secondo il Protocollo ITACA TNin tema di sostenibilitambientale e basso consumo energetico.

Nella pagina successiva sono riportati schematiogamedati relativi agli indicatori raccolti tra i
Comuni beneficiari del bando n. 1/2007, con rifemnto al numero e tipologia di interventi e, di
conseguenza, ai valori dei pertinenti indicatori.



Dambel

Mezzocorona

bant'Orsola

N

o0 Rendena

TOTALE

Numero di interventi:
efficienza energetica

11

Numero di interventi:
solare termico

Numero di interventi:
biomassa

Numero di interventi:
altri interventi di
produzione energia da
fonti rinnovabili

Energia prodotta da
fonti rinnovabili (GWh)

0,045 Gwh

0,011375 Gwh

0,003383 Gwh

0,0329 Gwh

0,007842 Gwh

0,057051 Gwh

0,157551 Gwh

Potenza efficiente lorda
delle fonti rinnovabili
(Mw)

0,198 Mwh

6 Mwh

0,0042 Mwh

0,05 Mwh

0,0046 Mwh

0,0757 Mwh

6,3325 Mwh

Consumo di energia
elettrica coperta da
fonti rinnovabili (%)

100%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

Consumo di energia
elettrica coperta da
fonti rinnovabili
(escluso idroelettrico)
(%)

52%

35%

28%

0%

52%

31%

33% (media)

Superficie ricoperta da
fonti rinnovabili (mq)

192 mq

90 mg

42,5 mq

0mg

43 mq

42,5 mq

410 mg

Effetto netto sulle
emissioni di gas ad
effetto serra (CO?
equivalenti evitate)
tonn. mg/anno

17.185 Kg
mg/anno

1,065 kg mg/anno

6,18 Kg mg/anno

7.736 Kg mg/anno

2.336,80 Kg
mag/anno

11.820 Kg mg/anno

39, 085 tonn.
mg/anno




Come evidenziato nel paragrafo 2.1.6 del preseapp®&to, gli interventi promossi sul bando n.
1/2007 hanno costituito una prima reale implemeateg a livello provinciale, degli obiettivi strafiei
definiti a livello comunitario, nazionale e proviale, in particolar modo quelli piu recenti quadi |
“Strategia Europea per un’energia sostenibile, cgitipa e sicura” adottata dal Consiglio Europeb de
marzo 2006, il Piano d’Azione per la Politica Eretrga Europea 2007-2009, la Comunicazione della
Commissione del 10 gennaio 2007 “Una politica eetcg per I'Europa” COM (2007)1, la Second
Strategic Energy Review (novembre 2008), gli obietiella strategia “Azione per il clima” ed in
particolare le misure del Pacchetto Clima e Ene(g@08-2009). Da quanto detto, si evidenzia in
definitiva la piena coerenza con gli obiettivi éttdall'earmarkingai sensi dell’articolo 9 paragrafo 3
del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

Data la peculiarita dell'oggetto degli interventeldoando n. 1/2007, concernenti I'edilizia
pubblica sostenibile, non & pertinente in questsocan’analisi degli effetti dell’applicazione del
principio di pari opportunita di genere.

Le Tabelle 4 e 5 del paragrafo 3.1.1.1. fanno iadaiferimento al bando n. 1/200Bromozione
di progetti di ricerca applicata inerenti il distti® tecnologico Energia e Ambientef'ulteriore
iniziativa avviata sul’Asse “Energia/Ambiente e sDetto Tecnologica” Come evidenziato in
precedenza nel presente Rapporto, l'istruttorigugisto bando, alla data del maggio 2009, € indase
conclusione e non & ancora possibile fornire dativeinzamento fisico o finanziario, in particolare
circa i dati di impegno e di pagamento. Le inforioaz acquisite in seguito saranno riportate
successivamente, all’atto della trasmissione per@oddei dati di monitoraggio al Ministero
dell’Economie e delle Finanze — IGRUE, nonché de#lamissione delle prime domande di pagamento
alla Commissione Europea per la certificazionerdeitivi importi.

L'iniziativa del bando n. 1/2008, a valere sullévitta dell’Asse “Energia/Ambiente e Distretto
Tecnologico” n. 2 “Sostegno alla ricerca industrialel campo delle fonti energetiche alternative e
della tutela dellambiente” e n. 4 “Progetti di eica industriale finalizzata alla produzione,
distribuzione ed utilizzo di fonti alternative emiovabili di energia, quali biocombustibili, comhibsi
naturali, idrogeno”, ha previsto quali beneficiéei imprese ed i consorzi di imprese operanti in
Provincia di Trento.

La dotazione finanziaria FESR del bando n. 1/20@&® a Euro 5.000.000, con un contributo
massimo concedibile, per singolo progetto, padiG0.000 di Euro. | finanziamenti sono erogati in
applicazione e nel rispetto delle condizioni previsglalla vigente disciplina attuativa della Legge
Provinciale n. 6/1999 “Interventi della Provinciaithnoma di Trento per il sostegno dell’economia e
della nuova imprenditorialita”.

Finalita del bando e quella di agevolare i progeitiricerca applicata relativi all’edilizia
sostenibile (nuove componenti, tecnologie e sohizifinalizzate al basso impatto ambientale,
riciclabilita e materiali naturali, risparmio edfiefenza energetica) nonché i progetti di ricerca
applicata relativi alle fonti energetiche rinnovalfhuove componenti, tecnologie e soluzioni per la
produzione di energia termica ed elettrica dalreglaolico, geotermico, biomassa, idrogeno) inerent
le iniziative “prioritarie” del Programma Plurieneadella Ricerca di cui all’articolo 18 della Legge
Provinciale n. 14/2005.

Il termine ultimo per la presentazione delle doneadd partecipazione & scaduto il 31 ottobre
2008; entro tale data le domande sono state petseadl Unicredit Corporate Banking Spa al fine di
valutare I'ammissibilita delle istanze sotto il pl@ economico-finanziario. Le istanze che hanno
superato positivamente la fase istruttoria form@kgolarita e completezza della documentazione



presentata unitamente alla domanda di partecipazessenza di cause di esclusione, rispondenza alle
condizioni di ammissibilita) sono state di segursmesse @& omitato provinciale tecnico-scientifico
per la ricerca e I'innovazionger le valutazioni di competenza; € in questa sbdesono state valutate
con particolare attenzione le caratteristiche dldita scientifica e innovativita delle proposteritierca
presentate sul bando n. 1/2008, in alcun casiatit#ndo integrazioni alla documentazione presemtata
origine, proprio al fine di selezionare i proggiti significativi nel campo della ricerca induskeigulle

fonti energetiche alternative.

| progetti giudicati ammissibili dal Comitato sudide sono poi sottoposti allesame di una
Commissione valutatrice appositamente istituitdirai della valutazione di merito, con conseguente
assegnazione di un punteggio per ciascun criteiatativo previsto e di un punteggio complessivo. A
conclusione dellistruttoria valutativa & redatt@augraduatoria dei progetti ammessi a finanziamento
detta graduatoria € approvata dalla Giunta Prosiaci

Per i progetti finanziati € ammessa I'erogazioneudi anticipo pari al 75% del contributo
ammesso a finanziamento, previa presentazione d#iuBsione bancaria per lintero importo
anticipabile. Il saldo finale e erogato entro 3@rgi dall’accertamento della regolare esecuzione
dell'iniziativa e del rispetto degli obblighi presti dal bando, dalla normativa provinciale e dal
provvedimento di concessione.

Per quanto concerne le iniziative a valere sullid4snergia/Ambiente e Distretto Tecnologico”,
sia con riferimento al bando n. 1/2007 che al bamndt/2008, non si € fatto ricorso all’applicaziatet
principio di flessibilita ai sensi dell’articolo 3garagrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

3.1.2. Problemi significativi incontrati e misuregge per risolverli

L’attuazione delle iniziative a valere sui bandiati al’Asse “Energia/Ambiente e Distretto
Tecnologico” non ha registrato problematiche oigté significative. Come si evidenzia dalla lettur
dei due paragrafi precedenti, i dati di avanzamésico e finanziario disponibili allo stato atteatono
riferiti al bando n. 1/2007, essendo l'iniziativel dando n. 1/2008 in fase di conclusione di igbrid.

Pertanto si puo evidenziare come l'attuazione deggtti co-finanziati attraverso il bando n.
1/2007 non abbia dato luogo a significativi scogatndal cronoprogramma previsionale pianificato
dall’Autorita di Gestione: gli interventi sono iade di completamento. Con riguardo all’iniziativa d
bando n. 1/2008, invece, le istanze relative altgpste progettuali ammissibili sono state trasmess
Comitato provinciale tecnico-scientifico per laeica e I'innovazionger le valutazioni di competenza
e in questa sede e stato necessario richiedeegrazioni alla documentazione presentata in orjghe
fine di selezionare i progetti piu significativi meritevoli secondo gli specifici criteri valutativi
prescelti per la tipologia di intervento (peculi@amequanto contraddistinta dalla volonta di selaai@
progetti dotati di un elevato tasso di innovativitel campo della ricerca sulle fonti di energia
rinnovabile).

Non sono stati evidenziati problemi gravi, indivadiuai sensi della procedura di cui all’articolo
62, paragrafo 1, lettera d) punto i) del RegolaméGE) n. 1083/2006.
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3.2. Asse “Filiera delle Tecnologie dell’'Informazioe e della Comunicazione”

3.2.1. Conseguimento degli obiettivi e analisigleigressi

3.2.1.1 Progressi materiali e finanziari

Si riportano qui i dati relativi al’AsseFiliera delle Tecnologie dell'Informazione e della
Comunicaziont interessato nel 2008 da due iniziative a baridbando n. 2/2008‘Creazione di
sistemi informatici per la messa in reted il bando n. 3/2008'Adozione di sistemi informatici per
I'innovazione aziendale”Occorre precisare tuttavia che l'istruttoria 8ahdo n. 2/2008 e in corso,
mentre le domande di partecipazione al bando ©08/possono essere presentate fino alla data del 31
luglio 2009. Di conseguenza non € ancora posdibitére dati di avanzamento fisico o finanziario, i
particolare circa i dati di impegno e di pagamerite. informazioni acquisite in seguito saranno
riportate successivamente, all’atto della trasrorssiperiodica dei dati di monitoraggio al Ministero
dell’Economie e delle Finanze — IGRUE, nonché de#lamissione delle prime domande di pagamento
alla Commissione Europea per la certificazionerdeitivi importi.

Nella pagina seguente le Tabelle 6 e 7 riportananfermazioni sui progressi materiali e
finanziari dell’Asse considerato, con riferimentgliandicatori specifici (fisici e finanziari) esaeiali
per il raggiungimento degli obiettivi e dei risultarevisti dal Programma Operativo e quantificabil
per gli anni considerati e cumulativamente. Si &nadto opportuno riportare ugualmente, per
completezza del quadro d’'insieme del presente Rappe Tabelle 6 e 7 con la situazione aggiornata
al 28 febbraio 2009 sebbene esse non forniscano dati utili ad unsinaell’avanzamento
dell'attuazione dell’Asse. Come detto nel capoveyseredente, le Tabelle saranno implementate non
appena la fase istruttoria dei bandi sara concbusgertinenti dati saranno comunicati agli organi
nazionali e comunitari competenti.
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Tabella 6 — Obiettivi Asse “Filiera delle Tecnolog dell'Informazione e della Comunicazione”

Asse ;g’ig;g'rz Indicatori 2007 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totale
N. progetti di ricerca
industriale promossi Risultato
| (pertipologia): | | oo
_ Sistemi software ______ Lo v ND. 0 ND. s . Lol S . Lol S I
_Reti_ecollegamenti _ v ND.___ 2 ND. . . . . L] . YA
Uso del digitale N.D. N.D. /
N. progetti di ricerca Obiettivo (valore
industriale promossi atteso a fine
2 FILERADELLETIC | Realizzazione |- {P&-tpologia): programma) L
_ Sistemi software | ____ bl L. Ll b . Lol S . Lol S Lool3
| Reti_ecollegamenti __: ________________ . Lo S . . S . ] . L3
Uso del digitale 2
N. progetti di ricerca . .
indﬁst?ialeI p:olmossi L_|ne_a di
B . riferimento
| (pertipologia): | T Tl
| Sistemi software . [ A R b . e . [ I Y S
| Refie collegamenti . ________________ C 0 ] . L. . . L] . N
Uso del digitale 0 /
Risultato N.D. N.D. /
Obiettivo (valore
2 —FILIERA DELLE TIC Realizzazione N. PMI beneficiarie atteso a fine 50
programma)
Linea di
. 0 /
riferimento
Risultato N.D. N.D. /
Obiettivo (valore
2 —FILIERA DELLE TIC Realizzazione N. strutture realizzate | atteso a fine 20
programma)
Linea di
. 0 /
riferimento
. 69,8
Risultato (2006) N.D. /
Incidenza della spesa | Obiettivo (valore
B ) pubblica in R&ST da | atteso a fine 70
2 —FILIERA DELLE TIC | Risultato parte di P.A. e programma)
Universita (%) Linea di
riferimento el /
(2004)
Risultato 25,8 N.D. /
. (2006)
Incidenza della spesa —
_ delle imprese Obiettivo _(valore
2 —FILIERA DELLE TIC | Risultato pubbliche e private in S?f;%%:ﬁ 30
0,
R&ST (%) Linea di 17,7 /
riferimento (2005)




Risultato 97° N.D. /
Grado di util di Obiettivo (valore
2 — FILIERA DELLE TIC | Risultato Grado di utilizzo di atteso a fine 30
internet nelle PMI (%) programma)
Linea di 23 /
riferimento
. 81,3
Risultato (2006) N.D. /
Indice di diffusione Obiettivo (valore
2 - FILIERA DELLE TIC | Risultato dell'informatizzazione | atteso a fine 95
nei Comuni (%) programma)
Linea di 81,3 /
riferimento (2006)
Risultato 42,5 N.D. /
Percentuali di utenti Obiettivo (valore
2 - FILIERA DELLE TIC | Risultato di internet in provincia | atteso a fine 60
di Trento (%) programma)
Linea di 37,1 /
riferimento (2005)

® Dato elaborato su un campione di imprese con amefi0 addetti.
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Tabella 7 — Importi impegnati e erogati Asse “Filiea delle Tecnologie dell'Informazione e della Comuicazione”

Si riporta di seguito la scheda dei dati di morgwio inoltrata al Ministero dellEconomie e defanze — IGRUE con la
situazione aggiornata al 28 febbraio 2009. Gli inipdelle risorse stanziate sui bandi (come dali2edizione di approvazione) sono
rispettivamente pari a: bando n. 2/2008: 308.80&/0®; bando n. 3/2008: 2.600.000,00 Euro.

ATTUAZIONE FINANZIARIA

ASSE
TOTALE IMPEGNI PAGAMENTI IMPEGNI PAGAMENTI

a b @ (b/a) (cla)

Asse 2 - La filiera delle tecnologie
dellinformazione e della
comunicazione(TIC) 0 0 0
Bando 2/2008-Creazione di sistemi
informatici per la messa in rete

Asse 2 - La filiera delle tecnologie
dellinformazione e della comunicazione
(TIC) 0 0 0
Bando 3/2008-Adozione di sistemi
informatici per l'innovazione aziendale
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3.2.1.2. Analisi gualitativa

Allo stato attuale, sulla base dei dati rilevalpéir le attivita avviate, un’analisi qualitativa dei
risultati misurati mediante indicatori finanziari fisici non pare concretamente attuabile né
significativa, in quanto non corrisponderebbe agiettivi di descrivere i progressi compiuti in
rapporto agli obiettivi inizialmente definiti. Egs#o l'istruttoria del bando n. 2/2008 tuttora irrsm e
potendo le domande di partecipazione al bando200®& essere presentate fino alla data del 31 luglio
2009, i dati di avanzamento fisico e finanziario garticolare i dati di impegno e di pagamento) non
sono sufficienti ad operare in tal senso. Per wlisina carattere generale delle iniziative a \aler
sull’Asse si rinvia al paragrafo 2.1.6 del preséRépporto. Di seguito invece si descrivono brevamen
le iniziative a bando sopraccitate.

Il bando n. 2/2008:Creazione di sistemi informatici per la messa @td si ricollega all’attivita
n. 6 “Promozione e sostegno dell’adozione e defliego delle TIC da parte delle PMI” dell’Asse II.
L'iniziativa individua, quali beneficiari, i distte industriali, produttivi e tecnologici, i poliid
innovazione, le filiere produttive ed i consorzi idiprese, aventi sede legale o almeno un’unita
operativa in Provincia di Trento.

In particolare, attraverso il bando si intende fiimiare I'acquisto di sistemi informatici costituiti
da computer (hardware, sistemi operativi e prograapplicativi), canoni di collegamento a banche
dati, assistenza tecnica, consulenze per la pexmjetie dell’architettura e dei contenuti di creaeiali
learning object. Lo strumento normativo di cuiicagvale € la Legge Provinciale n. 17/1993 e itrela
criteri applicativi, mentre lo stanziamento comples previsto dal bando é pari a 500.000,00 Euiro, d
cui 308.800,00 a valere sul Programma OperativoRFE®)7-2013. La scadenza per le presentazione
delle domande di partecipazione al bando, preserdhtServizio Industria, struttura provinciale
competente per liniziativa, era fissata alla dd¢h 31 ottobre 2008. Le domande che hanno superato
I'istruttoria formale e che sono state ritenute assibili, sono ora sottoposte alla fase di valuiaei di
merito per le proposte progettuali, sulla base atgeri di valutazione approvati dal Comitato di
Sorveglianza. La valutazione delle proposte progétiammissibili spetta al Servizio Industria, che
acquisisce anche il parere del Comitato di cuiagitolo 5 della L.P. n. 17/1993. Ai fini della
definizione della graduatoria di merito dei progettlella conseguente concessione del finanziamento
in sede di valutazione le strutture competenti@s®eo un punteggio a ciascun progetto ammissibile.

Il bando n. 3/2008:Adozione di sistemi informatici per I'innovaziomeiendale”fa riferimento
all'attivita n. 6 “Promozione e sostegno dell’adw® e dell'impiego delle TIC da parte delle PMI”
dell’Asse 1l “Filiera delle Tecnologie dell'Infornzéone e della Comunicazione”. Beneficiarie sono le
piccole e medie imprese aventi sede operativa aviReia di Trento. Analogamente al bando n.
2/2008, anche questo bando mira a finanziare ietgrwelativi all'adozione di sistemi informatici
(acquisto di computer, componenti hardware, softvequplicativi personalizzati, consulenze in materia
di innovazione, servizi di supporto all'innovazigné contributi sono assegnati in applicazione del
regime stabilito dal Regolamento (CE) n. 800/20B&8dgolamento generale di esenzione per categoria’
che individua, per la categoria di interventi oggetel bando, soglie massime di contributo soggette
esenzione dall’obbligo di notifica. Gli strumentmiativi di cui ci si avvale sono la Legge Provaiei
n. 17/1993 e la Legge Provinciale n. 6/99, coratna criteri applicativi; lo stanziamento comp$ago
previsto dal bando e pari a 2.600.000,00 Euro. pesa ammissibile per ciascun progetto non puo
essere superiore a 200.000 Euro.

Le domande di partecipazione devono essere préseatdro il 31 luglio 2009; le strutture
provinciali competenti per il ricevimento delle dande sono individuate per materia: il Servizio
Artigianato, il Servizio Industria, il Servizio Tigmo, il Servizio Cooperazione, il Servizio



Commercio. Le domande di partecipazione che sardithtarate ammissibili, a seguito dell’istruttoria
formale tesa a verificare la completezza e la earecon i requisiti di ammissibilita richiesti dal
bando, saranno sottoposte a successiva fase daxzialoe, sulla base dei criteri approvati dal Caitoit

di Sorveglianza. L'avvio dell'istruttoria & dispossecondo I'ordine cronologico di presentaziondedel
domande: una Commissione valutatrice provvede salfiee nel merito delle proposte progettuali,
attribuendo loro un punteggio e formando una prignaduatoria; conseguentemente assegna il
finanziamento prioritariamente alle domande chamvo superato la soglia dei 20 punti. Le domande
con punteggio inferiore ai 20 punti saranno evaseorsdo l'ordine della graduatoria risultante
dall'esame di merito dei progetti.

Il contributo spettante a ciascun progetto ammesgbs@agevolazione € erogato con le seguenti
modalitd: un anticipo pari al 50% della spesa arsibiie, subordinatamente alla presentazione della
documentazione di spesa pari allimporto anticipattietro copertura fidejussoria per I'intero imioor
anticipato; il saldo e erogato successivamentepm@aptetamento del progetto e a seguito della
presentazione della documentazione giustificatelladpesa sostenuta.

Data la peculiarita dell’'oggetto degli intervengil dando, concernenti 'adozione delle tecnologie
informatiche presso le imprese, non € pertinentpigsto caso un’analisi degli effetti dell’applicare
del principio di pari opportunita di genere.

Per quanto concerne le iniziative a valere sull&d4siliera delle Tecnologie dell'Informazione e
della Comunicazione”, sia con riferimento al bamd®/2008 che al bando n. 3/2008, non si e fatto
ricorso all'applicazione del principio di flessiil ai sensi dell’articolo 34 paragrafo 2 del
Regolamento (CE) n. 1083/2006.

3.2.2. Problemi significativi incontrati e misuregge per risolverli

Allo stato attuale non sono stati riscontrati pesbi per quanto concerne l'avvio dell’attuazione
delle attivitah a bando a valere sull’Asse “Filiedelle Tecnologie dell'informazione e della
Comunicazione”. Non sono stati evidenziati problgmavi, individuati ai sensi della procedura di cui
all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d) punto €l &Regolamento (CE) n. 1083/2006.
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3.3. Asse “Nuova Imprenditorialita”

3.3.1. Conseguimento degli obiettivi e analisigleigressi

3.2.1.1 Progressi materiali e finanziari

L’Asse “Nuova Imprenditorialitd” non & stato intesato, nel 2008, da iniziative a bando.

Di seguito si riportano la Tabella 8 relativa agtilicatori specifici del Programma Operativo per
I’Asse considerato, nonché la Tabella 9, relatigt ianporti impegnati e erogati, i cui valori risaho
comunque pari a 0 a seguito di quanto detto in pssan

| paragrafi relativi all’analisi qualitativa e qlietelativi agli eventuali problemi significativi
incontrati e alle misure prese per risolverli nantengono informazioni significative per I'Asse,
quindi si é ritenuto opportuno non implementarli.
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Tabella 8 — Obiettivi Asse “Nuova Imprenditorialita”

Asse img;g'rz Indicatori 2007 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totale
Risultato N.D. N.D. /
Obiettivo (valore
N. beneficiari coinvolti afteso a fine 50
programma)
Linea di 0 /
3 -NUOVA Realizzazione riferimento
IMPRENDITORIALITA’ Risultato N.D. N.D. /
Obiettivo (valore
(di cui donne) atteso a fine (20)
programma)
Linea di 0 N.D.
riferimento
. 6,76
Risultato (2006) N.D. /
Obiettivo (valore
3 —-NUOVA Risultato Tasso di natalita delle | atteso a fine 7,07
IMPRENDITORIALITA'’ PMI (%) programma)
e | G )
(2006)
Risultato 48525 | 49.021 /
Obiettivo (valore
3 -NUOVA ) ) atteso a fine 50.000
IMPRENDITORIALITA’ Risultato Totale PMI attive (N.) programma)
e | deaer )
(2006)
. 1,30
Risultato (20086) N.D. /
Obiettivo (valore
3 -NUOVA Risultato Tasso netto di turn- atteso a fine 2,21
IMPRENDITORIALITA’ over delle PMI (%) programma)
fferimento 130 /
(2006)
Risultato 9,5 9,4 /
Densita —
h - Obiettivo (valore
3 -NUOVA . imprenditoriale \
IMPRENDITORIALITA' | Risultato (imprese attive ogni | 216S0 a fine 9.66
100 abitanti) programma)
Linea di 9,63 /
riferimento (2005)




Tabella 9 — Importi impegnati e erogati Asse “Nuovdmprenditorialita”

ATTUAZIONE FINANZIARIA

ASSE
TOTALE IMPEGNI PAGAMENTI IMPEGNI PAGAMENTI
a b c (b/a) (cla)
Nuova Imprenditorialita 0 0
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3.3.1.2. Analisi gualitativa

Non pertinente

3.3.2. Problemi significativi incontrati e misuregge per risolverli

Non pertinente

3.4. Asse “Sviluppo Locale Sostenibile”

3.4.1. Conseguimento degli obiettivi e analisigleigressi

3.4.1.1 Progressi materiali e finanziari

L’Asse “Sviluppo Locale Sostenibile” non é stattemressato, nel 2008, da iniziative a bando.

Di seguito si riportano la Tabella 10 relativa agtiicatori specifici (fisici e finanziari) essenfii
per il raggiungimento degli obiettivi e dei risuitgprevisti dal Programma Operativo dell’Asse
considerato, nonché la Tabella 11, relativa aglarti impegnati e erogati, i cui valori risultano
comunque pari a 0 a seguito di quanto detto in pssa

| paragrafi relativi all’analisi qualitativa e qlietelativi agli eventuali problemi significativi
incontrati e alle misure prese per risolverli nantengono informazioni significative per I'Asse,
quindi si e ritenuto opportuno non implementarli.



Tabella 10 — Obiettivi Asse “Sviluppo Locale Sostehile”

Asse Tipologia Indicatori 2007 2008 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 Totale
indicatore
N. interventi attivati: Risultato N.D. N.D. /
4 - SVILUPPO recupero, tutela e Obiettivo (valore
LOCALE Realizzazione | valorizzazione del atteso a fine 6
SOSTENIBILE patrimonio ambientale, programma)
turistico e culturale . S
Linea di riferimento 0 /
Risultato N.D. N.D. /
4 — SVILUPPO N. progetti interessanti Obiettivo (valore
LOCALE Realizzazione | le aree protette o i siti atteso a fine 2
SOSTENIBILE Natura 2000 programma)
Linea di riferimento 0 /
Risultato N.D. N.D. /
4 - SVILUPPO Superficie interessata da | Obiettivo (valore
LOCALE Realizzazione | interventi di recupero atteso a fine 04
SOSTENIBILE aree degradate (Kmq) programma)
Linea di riferimento 0 /
Risultato 30,2 N.D. /
Attrazione turistica
4 — SVILUPPO . : Obiettivo (valore
. (giornate di presenza nel ;
LOCALE Risultato | deali .. | atteso a fine 32
SOSTENIBILE COMPIESSO A8 ESSIPZY | programma)
ricettivi per abitante) (%) |-Prog
Linea di riferimento 30,2 /
Risultato 29.307.067 | 29.419.866 /
ot . | Obiettivo (valore
4 - SVILUPPO Presenze turistiche negli ;
LOCALE Risultato esercizi ricettivi in atteso a fine 29.800.000
SOSTENIBILE provincia di Trento (N.) ~ |-Programma)
29.142.294

Linea di riferimento

(2006)




Tabella 11 — Importi impegnati e erogati Asse “Svilppo Locale Sostenibile”

. ASSE

ATTUAZIONE FINANZIARIA

TOTALE

IMPEGNI

PAGAMENTI

IMPEGNI

PAGAMENTI

a

b

C

(bla)

(cla)

Sviluppo Locale sostenibile
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3.4.1.2. Analisi gualitativa

Non pertinente

3.4.2. Problemi significativi incontrati e misuregge per risolverli

Non pertinente

4. Grandi progetti

Non pertinente: non sono stati avvidgjrandi progetti”, ai sensi della definizione di cui
all'articolo 39 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

5. Assistenza Techica

In merito alle attivita relative all’Asse V “Ass@&tza Tecnica” del Programma Operativo FESR
2007-2013, si deve preliminarmente evidenziareaitse € avvalso sia di personale facente capo alla
struttura amministrativa dell’Autorita di GestioreServizio Rapporti Comunitari e Sviluppo Locale,
che di personale esterno alla stessa. Le procedlatve agli affidamenti e agli incarichi sonotsta
effettuate in osservanza alla vigente normativawataria e nazionale in materia di appalti ovvera,
casi di affidamento di incarico di importo limitatalla pertinente normativa provinciale, in parlace
la L.P. n. 23/1990 (Disciplina dellattivitd conthaale dellamministrazione dei beni della Provanci
Autonoma di Trento), che prevede misure per |'aitu@e dei principi di pubblicita, trasparenza e
concorrenza come affermati nella pertinente noraatomunitaria.

Le attivita a valere sull’Asse “Assistenza Tecnis@ho state realizzate mediante I'affidamento
di incarichi a soggetti esterni, per le attivitapteparazione, gestione, sorveglianza e contradlo d
Programma Operativo, per il monitoraggio dello steper le attivita di informazione e pubblicit@itc
particolare riferimento alla preparazione dell’eteeni lancio del Programma Operativo in data 21
maggio 2008) nonché per le attivita di valutazi¢een particolare riferimento alla nomina di espérti
valutazione delle politiche pubbliche per il FESRrelazione alla costituzione delf&teering Group
del Piano di Valutazione della politica provincialeitaria 2007-2013).



In materia di gestione del Programma Operativoriégbrso all’Assistenza Tecnica si €
concretizzato nell'assistenza alla predisposizidaePiano di Valutazione della Politica Provinciale
Unitaria 2007-2013, della Relazione di descrizideesistemi di gestione e di controllo e nel Maeual
relativo alle procedure di gestione e di contralkdl’Autorita di Gestione del Programma Operativo
FESR 2007-2013, dei bandi di selezione delle opemaz degli ulteriori documenti predisposti in
occasione del Comitato di Sorveglianza (ivi compriéRapporto Annuale di Esecuzione).

Giova ricordare in questa sede che I'Autorita dst@me del Programma Operativo FESR 2007-
2013 nel 2008 ha incaricato la societa “PerformpA”"Sdella predisposizione, manutenzione e
assistenza alla gestione di un sistema informativaonitoraggio delle attivita a co-finanziament d
FESR. Il Sistema Informativo adottato, denominat6ESR, raccoglie il complesso del contesto
informativo dato, oltre che dai dati di avanzamefit@nziario degli interventi, dagli indicatori di
realizzazione e di risultato nonché dai dati dfatigeperibili su base provinciale. Il Sistema
Informativo SIFESR garantisce la trasmissione lsisi verso I'lGRUE ai fini del successivo inoliab
Sistema SFC 2007 della Commissione Europea.

Nel successivo capitolo ‘thformazione e pubblicita’del presente Rapporto si illustreranno piu
nel dettaglio le iniziative intraprese nel 2008 nmerito all’informazione e pubblicizzazione del
Programma Operativo FESR 2007-2013; mentre leitattixalutative intraprese sono state oggetto di
trattazione specifica al precedente paragraf6Motialita di sorveglianza’, cui si rinvia.

Con specifico riferimento alle attivita di contlled in particolare in attuazione di quanto
disposto dall'articolo 60 lettera b) del RegolaneefCE) n. 1083/2006 e dell'articolo 13 del
Regolamento (CE) n. 1828/2006, I'Autorita di Geséidha istituito una Unita Controlli di | Livello,
incaricata di svolgere le verifiche amministrataue base documentale e le verifiche in loco. L'Unita
Controlli di | Livello, organo dell’Autorita di Ge®ne indipendente dagli altri organi della stredtuali
gestione preposti all’'attuazione delle operazi@niavvale anche del personale collocato presso le
strutture provinciali che hanno la responsabilibg@erativa” della gestione di operazioni o gruppi i
operazioni (strutture provinciali di merito). Tutta, al fine di assicurare una corretta separaztcame
funzioni di gestione e funzioni di controllo deligtivita di Assistenza Tecnica, i controlli su tale
tipologia di operazioni sono svolti da una strutufistinta dall’Autorita di Gestione (responsabile
dell'attuazione dell’Asse “Assistenza Tecnica”): Dipartimento Innovazione, Ricerca e ICT della
Provincia Autonoma di Trento.

Nella pagina seguente la Tabella 12 e la Tabellaidg®tano le informazioni sui progressi
materiali e finanziari del’Asse “Assistenza Tedaticcon riferimento agli indicatori specifici (fgie
finanziari) essenziali per il raggiungimento degbiettivi e dei risultati previsti dal Programma
Operativo e quantificabili per gli anni consideraticumulativamente. Anche in questo caso, la
situazione é aggiornata al 28 febbraio 2009

| dati non ancora disponibili saranno comunicali agyani nazionali e comunitari competenti.
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Tabella 12 — Obiettivi Asse “Assistenza Tecnica”

Asse Tipologia Indicatori 2007 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 Totale
indicatore
Risultato N.D. 1 /
Obiettivo
5 — ASSISTENZA N N. Rapporti Annualie | (valore atteso 9
TECNICA Realizzazione finali di Esecuzione afine
programma)
L_|ne_a di 0 /
riferimento
Risultato N.D. 1 /
. - Obiettivo
Sistemi di
5 - ASSISTENZA Realizzazione monitoraggio (va}lore atteso 2
TECNICA . - a fine
implementati
programma)
L_|ne_a di 0 /
riferimento
N. azioni di . 6 7
informazione, Risultato 2 5 /
pubblicita e diffusione Obiettivo
dei risultati del P.O. (valore atteso 10
5 — ASSISTENZA Realizzazione (incontri su_l territorio, a fine
TECNICA brochures informative, programma)
articoli su riviste,
pubblicazioni sul sito Linea di
web, seminari etc.) riferimento 0 !
Risultato N.D. N.D. /
Obiettivo
5 — ASSISTENZA . . N. Rapporti di (valore atteso
TECNICA Realizzazione Valutazione a fine 3
programma)
L_|ne'a di 0 /
riferimento

® Si considerano con riguardo a tale indicatore amiente le iniziative di diffusione in merito all\@nuta approvazione del Programma Operativo da pheita
Commissione e della Giunta provinciale, a mezzmptae sito internet provinciale, nonché dell’appmune dell'iniziativa di cui al bando 1/2007 e delativi
esiti, con gli stessi mezzi di comunicazione.

" Nel 2008 sono stati realizzati la giornata di lardel Programma Operativo, brochures e dépliaritsmativi e il nuovo sito web del Programma Opierat




5 - ASSISTENZA
TECNICA

Realizzazione

N. studi e seminari sul
P.O.

Risultato

N.D.

N.D.

Obiettivo
(valore atteso
a fine
programma)

Linea di
riferimento

5 - ASSISTENZA
TECNICA

Risultato

Popolazione a
conoscenza del P.O.
(%)

Risultato

2,9%

29%

Obiettivo
(valore atteso
a fine
programma)

Maggiore
del 30%

Linea di
riferimento

N.D.

(di cui con percezione
positiva)

Risultato

64,2 %

64,2 %

Obiettivo
(valore atteso
a fine
programma)

Maggiore
dell’'80%

Linea di
riferimento

N.D.

5 — ASSISTENZA
TECNICA

Risultato

Riduzione del tempo
medio di istruttoria dei
progetti cofinanziati dal
P.O. (giorni)

Risultato

60

N.D.

Obiettivo
(valore atteso
a fine
programma)

70

Linea di
riferimento

90

5 — ASSISTENZA
TECNICA

Risultato

N. di Enti locali
coinvolti

Risultato

Obiettivo
(valore atteso
afine
programma)

Maggiore
di 100

Linea di
riferimento
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Tabella 13 — Importi impegnati e erogati Asse “Assitenza Tecnica”

ATTUAZIONE FINANZIARIA

ASSE
TOTALE IMPEGNI PAGAMENTI IMPEGNI PAGAMENTI
a b € (b/a) (c/a)
Assistenza Tecnica 477.911,47 477.911,47 62.015,74 100% 12,98%

Inoltre si riporta qui di seguito, esclusivamentdirge di dare il quadro completo dell’attuazionellthsse “Assistenza Tecnica”
alla data del 28 febbraio 2009, la scheda dei diathonitoraggio inoltrata al Ministero del’Econoene delle Finanze — IGRUE in
occasione dell'ultima verifica richiesta (aprile0®).

PROCEDURE DI ATTIVAZIONE

PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

PROGETTI FINANZIATI

di cui di cui
ASSE
TOTALI CONCLUSE TOTALI CONCLUSE NG COSTO IMPEGNI PAGAMENTI
APPROVATO
N° | IMPORTO | N° | IMPORTO | N°| IMPORTO | N°| IMPORTO
Asse 5 - Assistenza Tecnica 20| 477911,47| 20| 477911,47| 20| 477.911,47| 20| 477.911,47] 20 477.911,47 477.911,47 62.015,74
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Si riporta infine la quota destinata dal Progranfdperativo FESR 2007-2013 all’Asse “Assistenza Texhinel complesso del
periodo 2007-2013.

. Ripartizione indicativa della ) . .
Contributo Controparte ) Finanziamento Tasso di co-
Asse o . controparte nazionale . .
comunitario nazionale ) ] totale finanziamento
(pubblico e privato)

Assistenza | 224 457 | 1.800.029 1.800.029 2.571.486 30%
Tecnica
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6. Informazione e pubblicita

6.1. Attuazione del Piano di Comunicazione

In osservanza delle disposizioni di cui agli atiide ss. del Regolamento (CE) n. 1828/2006
I'Autoritd di Gestione ha redatto il Piano di Conearione del Programma Operativo FESR 2007-
2013, conforme alle indicazioni regolamentari etenante le informazioni circa:

- gli elementi caratterizzanti il Programma OperafiESR 2007-2013;

- gli obiettivi e i gruppi di destinatari (il grandeubblico, i beneficiari potenziali e i
beneficiari effettivi);

- la strategia ed il contenuto degli interventi imf@tivi destinati al grande pubblico ed ai
beneficiari potenziali ed effettivi;

- gli strumenti utilizzati (media, internet, eventvdlgativi, campagne informative nelle
scuole e realizzazione di altro materiale infornati

- gli indicatori di risultato;

- il budget stanziato per le attivita individuate 8&no;

- i responsabili delle attivita individuate dal Piano

- la cronologia e la tempistica prevista per I'atioae delle attivita individuate dal Piano.

Nel corso del 2008 I'Autorita di Gestione del Pramgma Operativo ha provveduto ad avviare
I'attuazione di alcune attivita individuate dal Reedi Comunicazione, concentrando in particolar snod
I'azione sul grande pubblico e sui beneficiari paiali delle iniziative a valere sul Programma
Operativo.

In attuazione del punto 7. Strategia per il grande pubblico’del Piano di Comunicazione,
I'Autorita di Gestione ha organizzato, in data 2aggio 2008, I'evento di lancio del Programma
Operativo FESR 2007-2013.

L’evento, aperto al pubblico, ha visto la partezipae dei rappresentanti delle principali
categorie di beneficiari potenziali delle iniziaia co-finanziamento FESR: Enti locali e altri Enti
pubblici gestori di Parchi e Musei, Distretto Telogico Energia/Ambiente e imprese ad esso
associate, imprese provenienti dai principali corapaoduttivi, organizzazioni culturali, ambientte
etc. La giornata di presentazione del Programmaadiige, che ha illustrato i principali temi traitdil
Programma operativo attraverso gli interventi ded§essore provinciale competente in materia, del
Dirigente Generale del Dipartimento ProgrammazidRigerca e Innovazione, del Ministero dello
Sviluppo Economico, della Commissione Europea,Ristretto Tecnologico Energia/Ambiente, del
Comitato E-Society e di Trentino Sviluppo SpA, vata un’ottima risposta di partecipazione da parte
del pubblico, in particolare dei rappresentantiledétituzioni locali e del sistema imprenditoriale
trentino (i quali saranno anche i beneficiari pagiati delle operazioni co-finanziate dal Prograanm
Operativo. Nel corso della stessa giornata sorte dtastrate inoltre le performances raggiuntealal
programmazione FESR 2000-2006 nonché le relatiz@ative che possono considerarsi best practices.



L’evento di lancio del Programma Operativo FESR 720013 e stato pubblicizzato a mezzo
stampa (avvisi sui quotidiani locali), a mezzo inet (sui siti istituzionali) e con servizi presso
telegiornali delle reti televisive locali.

In preparazione e a corollario della giornata dcla del Programma Operativo FESR 2007-2013
e stata curata la realizzazione e la distribuziahpubblico partecipante e ai soggetti interesdati
brochures informative sul Programma Operativo.

Sempre con riferimento alla strategia di comunmagidiretta al grande pubblico, I’Autorita di
Gestione ha provveduto ad effettuare l'attivitaehlizzazione del nuovo sito internet del Programma
Operativo FESR 2007-2018itp://www.puntoeuropa.provincia.tr,icontenente tutte le informazioni
utili sul Programma Operativo (normativa comundamnazionale e provinciale, avvisi di emanazione
dei bandi di selezione delle operazioni, scadenno@dulistica, elenchi dei beneficiari, news ed dyen
pubblicazioni specifiche).

In attuazione del punto 7:&trategia per i beneficiari potenzialitiel Piano di Comunicazione,
I'Autorita di Gestione, oltre a fornire le informani attraverso il sito internet del Programma
Operativo, ha provveduto a pubblicare avvisi a megtampa, sui quotidiani trentini e sul sito della
Provincia Autonoma di Trento, riguardanti i bandisdlezione delle operazioni (bandi n. 1, 2 e 3 del
2008). | bandi e la relativa modulistica sono gpabblicati sul sito internet del Programma Operati
(sopra richiamato) e nelle pagine web delle strattiel’Amministrazione provinciale interessateaall
iniziative stesse.

Sempre con una particolare attenzione ai bendfip@enziali, I'Autorita di Gestione ha tenuto
un costante raccordo, nella fase di predisposizideie bandi, con i partners e le associazioni o
organizzazioni potenzialmente interessate: strifpwovinciali competenti per materia, Rappresertanz
Unitaria dei Comuni/Consorzio dei Comuni trentiridistretto Tecnologico Energia/Ambiente,
Comitato E-Society , Trentino Sviluppo SpA, catég@roduttive.

Rientra in questo particolare ambito di comunicagicanche la pubblicazione sulla rivista
provinciale“Europ.A”, in formato elettronico e cartaceo, di articolntgici sul Programma Operativo
FESR 2007-2013. Nel 2008 sono stati pubblicatgusati articoli:

n. 1/2008: “La comunicazione del Programma OpeodiiZSR 2007-2013";
n. 3/2008: “Ricerca e Ambiente”;

n. 4/2008: “Valutazione comunitaria”;

n. 6/2008: “Attuazione del FESR”

n. 7/8 2008. “Sostegno alla ricerca applicata pBistretto Tecnologico
Energia/Ambiente”;

n. 9/2008: “Informazione e Comunicazione: le nutaaologie a sostegno del sistema
economico locale”;

n. 12/2008: “Edilizia sostenibile: progetti a bassmsumo energetico”.

In attuazione del punto 7:&trategia per i beneficiari effettivi"del Piano di Comunicazione,
I’Autorita di Gestione ha cura di informare adeguaénte i beneficiari percettori del contributo FESR
sugli adempimenti da svolgere, sia attraverso yoajpa sezione “Obblighi dei beneficiari” di ciascu
bando pubblicato, sia attraverso la parte inforaaturata sul sito internet del Programma Operativo
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I sito internet del Programma Operativo FESR 20073,
http://www.puntoeuropa.provincia.tr,ipubblica inoltre, in osservanza di quanto prevdstyarticolo
7 paragrafo 1 lettera d) del Regolamento (CE) 2818)06, I'elenco dei beneficiari delle operazioni
co-finanziate dal FESR, riportante, per ciascuneAdsl Programma Operativo, i nominativi dei
beneficiari, 'operazione cui si fa riferimentoleontributo percepito.

Nel ambito del Piano di Comunicazione é stata gpemiita una griglia di indicatori di risultato
pit specifica per misurare il grado di conoscenzgereezione del Programma e piu in generale del
FESR. Gli indicatori di risultato fanno riferimendo seguenti parametri:

Popolazione consapevole del ruolo dell’'Unione Eaeofgrande pubblico);

Percezione dell’'adeguatezza della comunicazioneuslib del’Unione Europea (grande
pubblico);

Popolazione a conoscenza del Programma Operatara{grpubblico);
Popolazione consapevole degli obiettivi del FES&h@liciari potenziali);
Percezione della trasparenza sull'utilizzo del FEf®&Reficiari potenziali);

Informazione ed assistenza ai beneficiari circadgellonistica obbligatoria (beneficiari
effettivi);

Valutazione positiva rispetto agli strumenti edealhformazioni fornite (beneficiari
effettivi).

L'indagine telefonica commissionata dall’Autoritd @estione allo scopo di ottenere dei primi
dati rilevati sui parametri sopraccitati ha proddttati pubblicati sul Piano di Comunicazione stes
Si citano a titolo esemplificativo, in quanto dgmsificativa portata per il presente Rapporto, ii dat
relativi alla percentuale di popolazione trentiggagde pubblico) consapevole del ruolo dell’Unione
Europea, il 76,5% del campione indagato.

Da qui al 2015, attraverso le campagne informapiamificate dal Piano di Comunicazione, si
vuole far crescere in maniera esponenziale i valegli indicatori sopra esposti, con particolare
riguardo alla percentuale della popolazione trenirconoscenza del Programma Operativo (obiettivo
2015: >30%) e della percentuale di popolazionettdingente interessata (beneficiari effettivi delle
iniziative a valere sul Programma Operativo) cotuteaione positiva rispetto agli strumenti e alle
informazioni fornite (obiettivo 2015: >80%).
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7. Valutazione complessiva

Alla luce dei dati e delle informazioni riportate garagrafi precedenti, € possibile tracciare un
breve quadro d’insieme conclusivo circa I'attuagiaiel Programma Operativo FESR 2007-2013 per
I'anno 2008.

Il 2008 pud essere a pieno titolo considerato kadin effettivo avvio della programmazione
FESR 2007-2013, avendo I'Autorita di Gestione pgortatermine la fase di preparazione all’attuazione
del Programma Operativo vero e proprio attraveesoelddazione di alcuni documenti di carattere
pianificatorio che accompagnano, necessariamdriepgramma stesso: il Piano di Valutazione della
Politica Provinciale Unitaria, il Piano di Comurzoane, la Relazione di descrizione dei sistemi di
gestione e di controllo ed infine Manuale relativo alle procedure di gestione e dntilo
dell’Autorita di Gestione.

L’attivita di preparazione di tali documenti ha iegmato I'Autorita di Gestione per I'intero anno
2008; parallelamente si e provveduto a dare attnazconcreta alle linee di intervento previste dal
Programma Operativo attraverso 'emanazione dir®lbdi selezione delle operazioni: uno a valere
sul’Asse “Energia/Ambiente e Distretto Tecnolodicalue sull’Asse “Filiera delle Tecnologie
dell'Informazione e della Comunicazione” (per uresdrizione dei bandi si vedano, a tal proposito, i
paragrafi 3.1 e 3.2 del presente Rapporto).

E’ tuttavia evidente che, essendo stati i bandiremptati emanati nel 2008, una effettiva
attuazione (intesa nel senso di avanzamento findoz fisico) delle attivita del Programma Opermati
si puo valutare solo con riferimento ai progettiatigi al bando n. 1/2007 Realizzazione e/o
ristrutturazione di edifici pubblici secondo lo stdard del basso consumo energetico e del basso
impatto ambientale riconosciuti a livello nazion@k internazionafg che ha visto nel 2008 I'anno di
concretizzazione delle iniziative stesse. | progirezateriali e finanziari per le iniziative del labmnn.
1/2007,_aggiornati al 28/02/2008ono riportati al paragrafo 3.1 del presente Repp

Al di & dei paragrafi specifici sopra richiamathé si riferiscono a singoli Assi prioritari del
Programma Operativo), il Rapporto Annuale di Eseme del 2008 si focalizza prevalentemente su
tematiche di carattere piu generale e strategiterdonnesse con l'avvio della programmazionealn t
senso, particolare cura € stata posta al rispetth ddempimenti derivanti dal diritto comunitario
(paragrafo 2.2), sui problemi emersi e sulle misudettate per risolverli (paragrafo 2.3), sullatpati
contestualizzazione “storica”, con preciso rifenmzealla crisi economico-finanziaria globale e sull
misure anti-crisi adottate dalla Provincia AutonorfiaTrento (paragrafo 2.4), sulle numerose ed
eterogenee misure e modalita di sorveglianza ajrBroma Operativo (paragrafo 2.7.), sull'attivita di
Assistenza Tecnica (paragrafo 5) ed infine sullgiative in tema di informazione e pubblicita
(paragrafo 6).

Questi risultano essere gli snodi centrali e canattanti I'attivita dell’Autorita di Gestione del
Programma Operativo per I'anno 2008; partendo destijiambiti tematici € possibile ricostruire
I'esatta portata dei progetti a valere sul banddl/2007, nonché la coerente impostazione delle
iniziative a bando del 2008, significativi propgon riferimento alla loro potenziale funzione disome

anti-crisi.
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In particolare giova evidenziare come I’Amministoae provinciale, attraverso gli investimenti
per le opere pubbliche ed in particolare la realzmne di infrastrutture volte a consolidare la
competitivita del sistema produttivo, intenda geaner un impatto positivo sulla domanda e,
conseguentemente, sullo sviluppo locale.

I Programma Operativo gioca un ruolo importantediaete gli investimenti in funzione
anticongiunturale, ovverosia gli investimenti sosi dal’Ente pubblico ed aventi una ricaduta in
termini di opportunita di sviluppo per le impresertine, quali il finanziamento delle opere di el
sostenibile e a basso consumo energetico (bantl@®07). Possono essere inquadrati nel novero delle
misure anti-crisi anche i finanziamenti dei progditricerca industriale e sviluppo sperimentalé ne
settore delle energie rinnovabili (bando n. 1/2088)il sostegno ai progetti di innovazione azieadal
basati sulle nuove tecnologie dell'informazionesladcomunicazione (bando n. 3/2008).
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8. Progetti significativi

Nella pagina successiva si riportano le schede adicrizione dei progetti dei Comuni di
Mezzocorona e di Dro, co-finanziati sul bando 20077 ‘Realizzazione e/o ristrutturazione di edifici
pubblici secondo lo standard del basso consumo gatieo e del basso impatto ambientale
riconosciuti a livello nazionale e/o internazionglehe possono dirsi “significativi” in quanto espim
di best practices a livello locale, in materia diligia pubblica sostenibile, secondo i parameti d
Protocollo ITACA TNL1.

La significativita € data soprattutto dalla cons&@one che gli interventi promossi sul bando n.
1/2007 hanno costituito una prima reale implemeateg a livello provinciale, degli obiettivi strafiei
di sostenibilita ambientale definiti a livello conitario, nazionale e provinciale, quali ad esempg@
citati “Strategia Europea per un’energia soste@jbdompetitiva e sicura” adottata dal Consiglio
Europeo del marzo 2006, il Piano d’Azione per lditlta Energetica Europea 2007-2009, la
Comunicazione della Commissione del 10 gennaio 200A politica energetica per I'Europa” COM
(2007)1, la Second Strategic Energy Review (noven2®08), gli obiettivi della strategia “Azione per
il clima” ed in particolare le misure del Pacche@iama e Energia (2008-2009).

L'iniziativa del bando n. 1/2007 deve essere imoltriquadrata all'interno di un contesto piu
generale che ha visto la Provincia Autonoma di Trempegnata a sostenere gli interventi promossi
dal Distretto “Energia/Ambiente”Habitechprovinciale il cui braccio operativo, la SocietanSortile
Distretto Tecnologico Trentino, é attiva nella pamone delle filiere produttive legate alle cositee
“green technologiésLa Societa Consortile Distretto Tecnologico Tiea nasce dalla collaborazione
di operatori pubblici locali, rappresentati dalkenpipali istituzioni di ricerca e innovazione piogiali
(CNR-IVALSA; Universita, Fondazione Mach) e di upkralita di operatori privati (circa '80% del
capitale sociale); le imprese che ne fanno partsitsano nei sub-sistemi di mercato relativi alle
costruzioni a basso impatto ambientale, le tecnielpgr la produzione e gestione del calore, i giste
intelligenti per la gestione degli edifici, del fiéorio, del ciclo dellacqua e per il trasferimendi
energia, nonché le tecnologie per la produziorendrgia elettrica e termica da fonti rinnovabili.

La creazione di un Distretto Tecnologico operargé settore energetico-ambientale, da parte
del’Amministrazione provinciale, ha rappresentatba opportunitd di sviluppo estremamente
significativa per il tessuto economico trentinogcili sistema produttivo ha da tempo dimostrato una
buona propensione alla produzione e all'innovazisglecampo delle fonti energetiche rinnovabili.

Il 7 Febbraio 2008, in ambitdabitech hanno preso ufficialmente I'avvio le attivita d€&reen
Building Council Italid, associazione no-profit (promossa dalla Societang@rtile Distretto
Tecnologico Trentino) che introduce direttamentd meercato italiano dell’edilizia i parametri
internazionaliLEED e gli standard di eccellenza per l'edilizia sodtdai L’associazione Green
Building Council Italid e aperta ai soggetti operanti in via diretta dirietta nel mercato immobiliare:
Enti pubblici, centri di ricerca, imprese. Il prafge intende promuovere, oltre al sistema di
certificazione sopraccitato, I'attivazione di urfdiéra della conoscenza” innovativa in tema dilied,
similmente alle esperienze di edilizia eco-sosiéniffia portate avanti dai movimer@ireen Building
Council attivi in oltre 40 paesi nel mondo. Il progetto d@aleen Building Counciinoltre costituisce
una ulteriore opportunita di sviluppo per il sisgedelle imprese trentino, in quanto capace di fa&or
meccanismi virtuosi di networking con aziende @aé ed internazionali.
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Progetto n. 1

Area intestazione: CENTRO GIOVANILE DI MEZZOCORONA

Provincia autonoma di Trento Ministero dello Svipop Unione Europea
Economico FESR

<€

Programma Operativo FESR 2007-2013 Provincia Autandi Trento

Asse “Energia/Ambiente e Distretto Tecnologico”

Obiettivo specifico: Promuovere la ricerca indutrie la competitivita sui prodotti e sistemi aeveda
energetico-ambientale, rafforzando I'immagine diiterio orientato alla sostenibilita

Obiettivo operativo: Promuovere la sostenibilithecampo dell’edilizia e della gestione del territor

Attivita: n. 7 “Interventi nel settore dell’ediliaifinalizzati alla diffusione della cultura della
sostenibilita e del risparmio energetico, secordndard di basso consumo e basso impatto
ambientale riconosciuti a livello nazionale e/@mazionale” e n. 8 “Interventi su infrastrutture
(edilizia pubblica, scolastica, socio-assistenziatgta produttive etc.) per soddisfare criteredo-
compatibilita e di contenimento dei costi di geiséh

Titolo progetto: Realizzazione del Centro giovafiBettodossi” del Comune di Mezzocorona

Area dati

Codice progetto: 1_2007_1

Titolo progetto:Centro giovanile: demolizione difezio esistente all'interno del centro sportivo e
realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica

CUP: C73B07000080006

Importo finanziario: (progetto complessivo Eurod83%24,80; spesa ammissibile Euro 1.200.718,

0)

Fonte FESR Importo del contributo effettivo: EuD% 74,40 (80% della
spesa ammissibile)

Data inizio lavori: 27/05/2008 Data fine lavori0®/2009

Area descrizione

L’intervento del Comune di Mezzocorona € relatiVla aealizzazione di un Centro giovanile, el

centro sportivo “Sottodossi”, che presenta le dohizpiu innovative in tema di sostenibili
ambientale e pertanto realmente qualificabile cdrest practice in tale settore. L’Amministrazig
comunale, con il nuovo progetto, ha inteso riquieie il centro sportivo mediante la valorizzaziq
della “palazzina-servizi”, creando la sede del @emjiovanile “Telemaco”, oltre che spazi per
attivita musicali ed il canto, una sala computeurgunto di aggregazione generale.
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Figura 1 Progetto dell'intervento del Comune di Mezocorona

L’intervento nel suo complesso ha comportato Ignéde demolizione dell’edificio esistente nel cen
sportivo e la realizzazione di un nuovo fabbricaton funzione di centro polivalente p
I'aggregazione giovanile.

tr
er

L’intero edificio € realizzato conformemente agiarsdard di sostenibilita ambientale rispondentj ai

criteri del Protocollo ITACA: la realizzazione dglrogetto € caratterizzata da un approd

bioclimatico, attraverso l'utilizzo dei sistemi aal passivi e di scelte strategiche integrate p¢

risparmio delle risorse.

Particolarmente interessante € I'inserimento dicarpo di forma originale (allungato e leggerme
ruotato rispetto all’asse eliotermico), di strudtun legno lamellare ed acciaio e con funziong
supporto ai pannelli solari passivi e di panneitof/oltaici che sono stati installati nella strugtuali
soluzioni per il migliore utilizzo delle fonti ergetiche rinnovabili e il risparmio energetico. lceka
del legno come materiale principale impiegato @erdalizzazione del nuovo corpo di fabbrica

inquadra nella direzione di utilizzare prevalentateanateriali naturali e di provenienza locale,ler\c

cio
br |

hte
di

Si

al fine di ridurre I'impatto visivo della nuova sttura “a vela”.

65



Progetto n. 2

Area intestazione: SCUOLA MATERNA DI DRO

&

W &

Provincia autonoma di Trento Ministero dello Svipop Unione Europea
Economico FESR

C

Programma Operativo FESR 2007-2013 Provincia Autandi Trento

Asse “Energia/Ambiente e Distretto Tecnologico”

Obiettivo specifico: Promuovere la ricerca indwsérie la competitivita sui prodotti e sistemi a
valenza energetico-ambientale, rafforzando I'immagli territorio orientato alla sostenibilita

Obiettivo operativo: Promuovere la sostenibilithcampo dell’edilizia e della gestione del territor

Attivita: n. 7 “Interventi nel settore dell’edilizifinalizzati alla diffusione della cultura della
sostenibilita e del risparmio energetico, secondndard di basso consumo e basso impatto
ambientale riconosciuti a livello nazionale e/@m@&azionale” e n. 8 “Interventi su infrastrutture
(edilizia pubblica, scolastica, socio-assistenziatgta produttive etc.) per soddisfare criteredo-
compatibilita e di contenimento dei costi di geiséb

Titolo progetto: Sistemazione ed ampliamento detlaola materna del Comune di Dro

Area dati

Codice progetto: 1_2007_2

Titolo progetto: Sistemazione ed ampliamento sco@erna: interventi di ristrutturazione integrafiv

di edificio esistente.

CUP: C63B07000100001

Importo finanziario: (costo progetto a richiestatiduto FESR: Euro 1.350.000,00; spesa
ammissibile Euro1.344.640,00)

Fonte FESR Importo: Euro 1.075.712,00(80% dellsa@enmissibile)

Data inizio lavori:15/09/2008 Data fine lavori: 04/2010

Area descrizione

I Comune di Dro ha eseguito un’intervento relatalta sistemazione e all’ampliamento della scy
materna locale (edificio risalente ai primi annD)g8 attraverso la realizzazione di nuovi log
caratterizzati da elementi e soluzioni sostenitddinee alla migliore fruizione dell’edificio stes¥6’
da sottolineare che il progetto del Comune di Deta@o modificato in corso di progettazione grg
al contributo dei fondi FESR, convertendo cosirdgetto originario verso standard di alta efficia
energetica.

Anche questa proposta progettuale, significativamederente agli standard del Protocollo ITA(
si presenta di estrema importanza per il Comurguanto I'edificio risistemato, collocato in un’ar,
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densamente abitata, costituira un concreto elendirpioomozione e veicolazione degli orientamg

Nti
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in materia di eco-compatibilita e risparmio eneigein edilizia pubblica.

Figura 2 Progetto dell'intervento del Comune di Dro

Nell'ambito dell’attivita di ristrutturazione ed#lia sono stati eseguiti lavori per la sostituziewdkeil
rifacimento di alcuni elementi strutturali nonchér e creazione di percorsi esterni di collegam¢nto
tra i diversi locali.

L’intervento realizzato ha riguardato il miglioranmte dell’involucro dell’edificio, al fine di ottene
un miglior isolamento termico, e 'adozione di soani tecniche per I'utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili ed il risparmio energetico. A tale scop stata realizzata I'installazione di pannellago
per la produzione di acqua calda sanitaria, adjiazone dell'impianto di riscaldamento, nonché i
pannelli fotovoltaici per I'energia elettrica. Ltervento comprende poi I'attivazione di un sistema
automatico e programmabile di gestione e contiabdigli impianti installati.
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9. Progetti a cavallo con la programmazione 2000-P6

Non pertinente: il Programma Operativo FESR 200¥32on presenta allo stato attuale progetti
a cavallo con il ciclo di programmazione 2000-2006.
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