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1. IDENTIFICAZIONE

Obiettivo interessato CRO (Competitivita Regionale e Occupazione)
Zona ammissibile interessata Valle d'Aosta
PROGRAMMA Periodo di programmazione 2007 - 2013
OPERATIVO Numero del programma
HmEro e’ progr 2007IT162PO014
(numero CCI)
Titolo del Programma Operativo
©'0 delprogramma Competitivita Regionale 2007-2013
Anno di rifetimento 2011
RAPPORTO ANNUALE
DI ESECUZIONE Data dell'approvazione del )
rappotto annuale da parte del comitato 16-mag-11

di sorveglianza

Con deliberazione della Giunta regionale n. 519 in data 2 marzo 2007, ratificata
con deliberazione del Consiglio n. 2697/XI1I, in data 9 maggio 2007, ¢ stata
approvata la proposta di Programma operativo Competitivita regionale
2007/2013 della Valle d’Aosta, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo
regionale e dal Fondo di rotazione statale (di seguito POR FESR) e dalla
Regione.

La proposta di programma ¢ stata notificata ai competenti Servizi della
Commissione europea e dello Stato, in data 5 marzo 2007, aprendo la fase di
negoziato formale che si ¢ conclusa in data 13 luglio 2007 con la trasmissione,
notificata ai medesimi Servizi, della versione finale del Programma operativo.

La relativa Decisione di approvazione C(2007)3867 ¢ stata adottata in data 7
agosto 2007.

La dotazione finanziatia del POR FESR 2007/2013 ¢ pari a euro 48.810.613, il
40% finanziati dall’'Unione europea, il 42% dallo Stato e il 18% dalla Regione.
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2. QUADRO D’INSIEME DELL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
OPERATIVO

2.1 Risultati e analisi dei progressi

2.1.1 Informazioni sui progressi materiali del programma operativo

Alla data di riferimento del rapporto, ¢ stato pubblicato I'ultimo aggiornamento
delle Tavole di osservazione per priorita del QSN 2007/2013. Salvo alcune
eccezioni che non riguardano il Programma operativo “Competitivita”,
l'aggiornamento dei dati non ha riguardato le annualita 2010 e 2011. In alcuni
casi, inoltre, gli ultimi dati Istat pubblicati modificano le stime precedentemente
fornite dalle stesse fonti di monitoraggio e indicate dal’Autorita di gestione
allinterno dei precedenti Rapporti annuali di esecuzione al 31 dicembre 2009 e
2010. In considerazione di quanto sopra e del fatto che alcuni interventi previsti
dal Programma sono ancora in fase di definizione o sono stati avviati solo di
recente e non sono ancora conclusi, non ¢ stato possibile quantificare gli
indicatori di impatto relativi all’annualita 2011 quando la fonte del monitoraggio
¢ il DPS-Istat. Al contrario, ¢ stato possibile aggiornare al 2011 gli indicatori il
cui monitoraggio ¢ di competenza delle strutture regionali: IMP4, IMP6, IMP7 e
IMPS8. 1 dati saranno trasmessi alla Commissione europea non appena resi
disponibili dalle fonti di monitoraggio.

Si riportano inoltre due tabelle relative all'insieme dei Core Indicators utilizzati
come indicatori di realizzazione e di risultato nel RAE, in base alle istruzioni
fornite dalla Commissione europea nelle “Linee guida di orientamento sui
metodi di valutazione” del Working Document No.7.
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Indicatori di impatto' | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012|2013 | 2014|2015 TOT
Indicatore IMP1

Valote aggiunto totale (prezzi correnti) Risultato 169 292 292 292 292 292

Obiettivo 806

Meuro
Linea di riferimento (baseline) | 3.194

Indicatore IMP2’

Risultato 0 0 0 0 0 0
Obiettivo 8,5

Valore aggiunto per addetto nelle PMI

Migliaia di Euro
Linea di riferimento (baseline) 31,5

Indicatore IMP3*

Spesa in RES in % del PIL Risultato 0,09% | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% 0,25%
Obiettivo 0,64%
Linea di riferimento (baseline) 0,36%

%

Indicatore IMP4

Riduzione delle emissioni di gas serra (CO? Risultato 0 0 0 0 0.118 0.118
equivalenti cvitatc)5 (C.I. 30)

Obiettivo 7
kilton Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore IMP5°
Presenze turistiche Risultato -1,0 -1,2 -1,2 -1,5 -1,5 -1,5
Obiettivo 1,2
Giornate per abitante Linea di riferimento (baseline) | 25,8
Indicatore IMPG6
Numero di posti di lavoro creati (C.I. 1) Risultato 0 0 12 3 116 116
Obiettivo 85
* Linea di riferimento (baseline) 0

! Alcuni indicatori di impatto hanno subito modificazioni della denominazione e dell’'unita di misura, al fine di uniformarli a quanto previsto dal documento della Commissione europea “Linee guida di orientamento sui
metodi di valutazione: Report sui Core Indicators per Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione”, DRAFT, Working Document n. 7, luglio 2009.

2 Alla data di riferimento della relazione, la fonte di monitoraggio Istat ha pubblicato i dati relativi alle annualita 2007, 2008 e 2009. I dati relativi agli anni 2010 e 2011 non sono ancora disponibili.

3 Alla data di riferimento della relazione, la fonte di monitoraggio DPS - Istat non ha ancora pubblicato i dati relativi alle annualita 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011.

4 Alla data di riferimento della relazione, la fonte di monitoraggio DPS - Istat ha pubblicato i dati relativi all’annualita 2007 e 2008. I dati relativi alle annualita 2009,2010, 2011 non sono ancora disponibili.

5 Si tratta di un dato limitato a causa dello stato di attuazione degli intervent relativi alle energie rinnovabili (fotovoltaico e microeolico) e al risparmio energetico. In particolare, mentre il progetto pilota relativo
all’installazione di LED ¢ in fase di attuazione, non ¢ ancora stato avviato il progetto di realizzazione della centrale cogenerativa.

¢ Alla data di riferimento della relazione, la fonte di monitoraggio DPS - Istat non ha ancora pubblicato i dati relativi all’annualita 2010 e 2011.
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Indicatori di impatto’ | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |2012|2013 | 2014|2015 TOT
Indicatore IMP7’
Numeri di posti di lavoro creati per uomini Risultato . _ - . 52 52
(Cr.ll.Z) Obiettivo
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore IMP8®
Numeri di posti di lavoro creati per donne (C.1.3) Risultato - _ - - 04 04
Obiettivo
n.
Linea di riferimento (baseline) 0

7 La distinzione uomini/donne ¢ stata rilevata a partire dal 2011 sulla base delle indicazioni date dalla Commissione europea e del Ministero dello Sviluppo Economico. 1l valore “obiettivo” sara definito nel corso del 2012
mediante la procedura di revisione del Programma operativo ex att. 33 del reg. (CE) n. 1828/2006.
8 La distinzione uomini/donne ¢ stata rilevata a partire dal 2011 sulla base delle indicazioni date dalla Commissione europea e del Ministero dello Sviluppo Economico. 1l valore “obiettivo” sara definito nel corso del 2012
mediante la procedura di revisione del Programma operativo ex art. 33 del reg. (CE) n. 1828/2006.
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Core Indicators : Indicatori di realizzazione del programma

Indicatori di realizzazione | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |2012|2013 2014 |2015| TOT
ASSE I
Indicatore 1
Risultato 0 0 0 0 0 0
N. di progetti R&S (C.L 4) Obiettivo 4
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 2
Risultato 0 0 4 20 23 23
N. di progetti (aiuti agli investimenti delle PMIT) .
(CL7) Obiettivo 50
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 4
Risultato 0 0 6 8 12 12
N. di progetti di cooperazione imprese-istituti di .
ficerca (C.L. 5) Obiettivo 1
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 5
Risultato 0 0 2 4 6
N. di nuove imprese assistite (C.I. 8) Obiettivo
Linea di riferimento (baseline) 0
ASSE 2
Indicatore 4
Risultato 0 0 0,002 | 0,002 | 0,002 0,002
Area bonificata (in Km?) (C.I. 29) Obiettivo 0,004
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 6
Progetti pilota e nuove Risultato 0 0 0 3 4 4
- Numero dit;i)l;:t)f ?E‘ftelsei:iz rinnovabili) Obiettivo 3
(C.1.23) Linea di riferimento (baseline) 0
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Indicatori di realizzazione | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |2012|2013 | 2014|2015 TOT
Indicatore 11b - attivita d)
Risultato 0 1 1 3 3
N. di progetti (Turismo) (C.I. 34) Obiettivo
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 11b - attivita e)
Risultato 0 1 3 6 6 6
N. di progetti (Turismo) (C.I. 34) Obicttivo 6
Linea di riferimento (baseline) 0
ASSE 3
Indicatore 4
Risultato 0 0 0 0 2 2
N. di progetti (Societa dell’Informazione)
(CI.11) Obiettivo 4
Linea di riferimento (Baseline) 0
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Core Indicators : Indicatori di risultato del programma

Indicatori di risultato

| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |2012|2013]2014|2015| TOT

ASSE 1

Indicatore I. 1

Risultato 0 0,12 | 0,63 | 1,25 1,25
Investimenti indotti (in milioni di €) (C.I. 10) Obiettivo 4
Linea di riferimento (baseline) 0
ASSE 2
Indicatore I1.4
Risultato 0 0 0,07 0,13 0,13
Capacita addizionale istallata per la produzione di .
energia da fonti rinnovabili MW) (C.I. 24) Obiettivo 170.000
Linea di riferimento (baseline) | 30.000
ASSE 3
Indicatore III.1
Risultato 0 0 0 0 0
Popolazione aggiuntiva raggiunta da Banda Larga
(CI1.12) Obiettivo 84.278
Linea di riferimento (Baseline) | 35.541
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2.1.2 Informazioni finanziarie

Al 31 dicembre 2011, ’Autorita di gestione ha provveduto ad inoltrare ai servizi
competenti della Commissione, a mezzo SFC, le seguenti dichiarazioni di
certificazione delle spese:

- curo 1.437.144,76 (quota FESR), per le spese sostenute al 30 settembre

2011.
Fondi totali el PO Bas.e di calct:lo d.el Importo tota'le 'dc:Ha ' . .
ASSE PRIORITARIO (dlUione conttibuto dell .Unlone sPesa ammissibile . Contnl.)uto pubblico Tas.so dln
o (costo pubblicoo | certificata sost'en'uta dai | corrispondente | attuazione (%)
totale)* beneficiati

Asse I - Ricerca ¢ sviluppo, innovazione ed imprenditorialita

TOTALE[ 150000000 | P | e | 1asme | 9
Asse 11 - Promozione dello sviluppo sostenibile

TOTALE[ 5000000 | P | smmy | smmy | s
Asse 11 - Promozione delle ICT

TOTALE] 685818800 | P EG T EE T
Asse [V - Assistenza tecnica

TOTALE| 1924500 | P | oy | wmy | nY
TOTALE GENERALE | osswesm [ or | wwmetn [ wwmen | By

* La lettera “P” rappresenta il costo pubblico. La sua collocazione nella tabella ¢ stata indicata dalla Commissione
curopea nel documento relativo agli “Orientamenti per la redazione dei RAE 2011”7 (Ares(2012)85828-
25/01/2012). Essa equivale a 15.000.000,00 euro per I'Asse I; 25.000.000,00 euro per PAsse 1I; 6.858.188,00 euro
per ’Asse IIT e 1.952.425,00 euro per ’Asse IV. 1l totale generale corrisponde a 48.810.613,00 euro.

10
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2.1.3 Informazioni sulla ripartizione relativa all’uso dei Fondi

Sulla base del combinato disposto degli articoli 67.2.c del regolamento (CE) n.
1083/2006 e 11.2 del tregolamento (CE) n. 1828/2006, si riportano le
informazioni relative alla ripartizione dei Fondi.

L Forma di . Attivita .. Importo
Temi prioritari . Territorio ) Ubicazione
finanziamento economica (Euro)

01 01 02 06 ITC2 -

02 04 02 06 ITC2 -
03 01 02 06 ITC2 637.702,86

04 01 02 06 ITC2 -
05 01 02 06 ITC2 87.570,00
06 01 02 06 ITC2 21.420,00
07 01 02 06 ITC2 328.123,62
09 01 02 06 ITC2 121.164,56
09 04 02 06 ITC2 400.000,00
10 04 02 21 ITC2 1.008.000,00
11 04 02 22 ITC2 68.812,80

13 01 02 22 ITC2 -

14 01 02 22 ITC2 -

39 01 02 08 ITC2 -
40 01 02 08 ITC2 658.584,00
40 04 02 08 ITC2 79.200,00

41 01 02 08 ITC2 -
43 01 02 08 ITC2 2.675.381,06
50 01 02 21 ITC2 1.800.000,00

52 01 02 11 ITC2 -
56 01 02 21 ITC2 654.000,00
56 04 02 21 ITC2 1.216.000,00
58 01 02 17 ITC2 3.333.600,00
58 04 02 17 ITC2 1.588.000,00
85 04 02 17 ITC2 313.954,62
86 04 02 17 ITC2 184.644,00
Totale 15.176.157,52
di cui earmarking] 5.077.958,90

% earmarking] 33,46

Cosi come descritto nel paragrafo 3.3.1 “Sviluppo urbano” del POR FESR
2007/13, sia il Documento Unico di Programmazione (DUP) sia il documento
sulle Proiezioni territoriali identificano due aree urbane, che concernono la piana
di Aosta, con il capoluogo ed i comuni della cintura, e I'area della bassa valle, che
va da Saint-Vincent a Pont-Saint-Martin.

La tabella seguente propone le operazioni avviate che, per ogni Asse prioritario e
attivita del Programma, hanno un’incidenza sul tema dello sviluppo urbano, con
particolare riferimento alle conurbazioni di Aosta, Saint-Vincent, Chatillon,
Verres e Pont-Saint-Martin.

11
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Asse Attivita Operazione avviata e relativo contributo pubblico Possibili effetti nelle aree urbane
c) Sostegno alla creazione e Potenziamento del Centro di competenza per la meccatronica presso la sede , N
. . . . . . . X Incremento dell’attrattivita delle aree urbane
sviluppo di centri e laboratori del Politecnico di Torino a Verres (0,36 Meuro). . . . S o
Ry o . . . . . ove si localizzano 1 centri in termini di
Asse 1 - | destinati ad attivita di ricerca e di Sostegno al centro di competenza della Scuola regionale antincendio (0,65 | . : S .
) . . insediamento di attivita produttive.
Ricerca, trasferimento tecnologico. Meuro).
Wlluppq, ¢) Sostegno ad azioni di sistema Specifiche attivita di attrazione di investimenti e
mnovazione | finalizzate alla promozione della itE " . e aree 1 cat a i
. . S . o . . . . . ese verso le aree recuperate co
ed cultura dellinnovazione ed ad Azioni di marketing territoriale finalizzate all’attrazione di investimenti ed P . - P
imprenditori o . , . . . . L . : ... . | precedenti programmi: Espace Aosta (parco
P azioni finalizzate all’attrazione di imprese nelle aree industriali recuperate nei precedenti periodi di | : . AR ,
lit . . . . - . industriale e pépiniere) e Autoporto nell’area
alita investimenti nelle aree industriali programmazione (1,1 Meuro). . S . .
recuperate nei precedenti periodi urbana di Aosta e pépiniére di Pont-Saint-
cup P p Martin nell’area urbana di bassa valle.
di programmazione.
Asse 2 - Interventi di riorganizzazione e riconversione produttiva nelle aree Espace
Promozione . . — Aosta di Aosta e ex Ilssa Viola di Pont-Saint-Martin (11,57 Meuro). - . . -
b) Recupero e riconversione di siti . . ; . s . Riqualificazione  ambientale e  migliore
dello . L Realizzazione di un progetto pilota per P'ottimizzazione energetica e la N PN .
. industriali. . . . . . Ce .. | attrattivita per le attivita produttive.
sviluppo copertura del fabbisogno di energia residuo tramite fonti rinnovabili
sostenibile

“Galleria delle Botteghe Artigiane” in localita Autoporto (0,47 Meuro).

c) Sfruttamento delle fonti di
energia rinnovabili e promozione
dell’efficienza energetica.

Realizzazione di un progetto pilota presso edificio Villa Cameron, nel
comune di Courmayeur (0,198 Meuro).

Realizzazione di un progetto pilota tramite installazione di impianti per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico e
microeolico) presso gli edifici “Direzionale” e “Serpentone” di proprieta di
Autoporto S.p.A. siti in loc. Autoporto, nel comune di Pollein (0,796
Meuro).

Progetto pilota mediante installazione di un impianto di illuminazione
innovativo con corpi illuminanti a LED (0,2 Meuro).

Avviso pubblico per il finanziamento di audit energetici, su edifici di
proprieta degli Enti locali (0,5 Meuro).

Realizzazione di una centrale termica cogenerativa e pet il recupero di calore
da processo industtiale a setvizio della citta di Aosta (5,68 Meuro).

Miglioramento dellefficienza
sistemi di riscaldamento.

energetica dei

12
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¢) Valorizzazione dei beni e
dell’identita culturali del territotio.

Valorizzazione economica dei beni culturali: sito minerario di Brusson (1,14
Meuro) e sito minerario di Saint-Marcel (1,99 Meuro).

Valotizzazione economica dei beni culturali: Castello di Quart (1,37 Meuro).
Valorizzazione economica dei beni culturali: sito archeologico di Pont d’Ael
(1,3 Meuro).

Valorizzazione economica dei beni culturali: Porta Praetoria e Torre dei
Signoti di Quart in Aosta (1,3 Meuro).

Valorizzazione economica dei beni culturali: Prosecuzione del recupero del
Forte di Bard e studio per la copertura del cortile dell’opera Carlo Alberto
(11,1 Meuro).

Migliore visibilita e promozione verso l'esterno
delle aree urbane.

13
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2.1.4 Sostegno ripartito per gruppo di destinatari

Il POR FESR della Valle d’Aosta, individua un’unica zona specifica (Zona di
montagna).

Con riferimento all’Asse I, 1 destinatari degli interventi avviati sono le imprese.
In relazione all’Asse II, i destinatari degli interventi avviati sono il grande
pubblico (cittadini e turisti) e le imprese (per 1 soli interventi relativi all’attivita
IL.B).

Gli interventi avviati nell’ambito dell’Asse III hanno come destinatari il grande
pubblico, nonché le imprese e gli enti pubblici.

Per quanto concerne l’assistenza tecnica, infine, i destinatari sono sia
IAmministrazione regionale, sia il grande pubblico (per le sole attivita di
comunicazione).

2.1.5 Sostegno restituito o riutilizzato

Nessuna informazione da segnalare.
2.1.6 Analisi qualitativa

Alla data di riferimento del presente rapporto, ¢ possibile riportare un’analisi
sullo stato di avanzamento sugli indicatori fisici (di risultato e di realizzazione) e
finanziari delle operazioni avviate.

In riferimento al contributo del Programma operativo al processo di Lisbona, si
ricorda che le risorse del FESR, pari a euro 19.524.245,00, sono distribuite tra le
diverse categorie tenendo conto del vincolo disposto all’articolo 9, §3, del
regolamento (CE) n. 1083/2006. Nell’effettuare la tipartizione ci si ¢ attenut a
quanto definito in accordo con il Ministero per lo sviluppo economico, nel
rispetto delle indicazioni del QSN. Si stima che il contributo del POR FESR al
raggiungimento dei suindicati obiettivi prioritari ammonti a circa euro
10.600.000,00, pari a circa il 54,29% delle risorse finanziarie. Al momento
dell’elaborazione del presente rapporto, I'importo complessivo dei progetti
relativi ai temi prioritari riconducibili all’earmarking sul totale ¢ pari al 33,46%,
cosi come emerge dalla tabella di cui al precedente § 2.1.3. Si registra un sensibile
aumento della percentuale rispetto al valore indicato in sede di rapporto annuale
di esecuzione al 31 dicembre 2010 (pari al 12,42%), dovuta soprattutto
all’approvazione di ulteriori progetti relativi allo sfruttamento delle fonti di
energia rinnovabili e di promozione dell’efficienza energetica (att. I1.C) e di un
avanzamento finanziario delle misure volte a promuovere la competitivita e
I'innovazione del sistema produttivo regionale (Asse I).

In riferimento a quanto previsto dal PO, tutti gli interventi dell’Asse I risultano
avviati, con la sola eccezione del cofinanziamento della legge regionale 84/1993
il cui avvio ¢ previsto nel 2012. Nel dettaglio, sono stati avviati nuovi interventi
nell’area dell'innovazione e del trasferimento tecnologico ricompresa nell’attivita
c); si tratta del Sostegno al Centro di competenza della scuola regionale
antincendi e del Bando per la creazione e lo sviluppo di Unita di ricerca. Inoltre,
¢ stato approvato lintervento di cofinanziamento della legge regionale 14/2011,
che permettera di concedere contributi ad imprese considerate “innovative”
viste le loro attivita di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale. Si registra,
poi, una sostanziale implementazione degli interventi di Aiuto all'innovazione,
Aiuto allo sviluppo e di Cofinanziamento legge regionale 6/2003, tutt
rappresentativi dell’attivita b). La lenta capacita di spesa dell’Asse, le cui ragioni
saranno dettagliate nel prosieguo, ¢ dovuta in parte alla riduzione degli
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investimenti a causa della crisi economica ¢ alla tipologia degli interventi attivati,
che comporta un lento assorbimento delle risorse del Programma.

I’Asse 1I ¢ caratterizzato da uno sviluppo omogeneo e progressivo delle sue
attivita, con un corrispondente incremento degli impegni e dei pagamenti relativi
allo stesso. Due nuovi interventi sono stati avviati: nell’ambito del recupero e
riconversione di siti industriali dismessi, il progetto pilota per Pottimizzazione
energetica e la copertura del fabbisogno di energia residuo tramite fonti
rinnovabili della Galleria delle botteghe artigiane presso 'autoporto di Pollein-
Brissogne (attivita b) e, nell’lambito dello sfruttamento delle fonti di energia
rinnovabili e di promozione dell’efficienza energetica, i progetto Ré.V.E.-
Grand Paradis — rete veicoli elettrici Grand Paradis (attivita c¢). Hanno visto
sostanziali progressi 1 progetti gia avviati negli ambiti delle energie rinnovabili
(attivita c), della valorizzazione del patrimonio culturale e naturale (attivita ¢) e
della valorizzazione delle aree naturali protette (attivita d). In merito a
quest’ultima, ¢ opportuno ricordare il lancio di un’immagine coordinata del
sistema Natura Protetta Valle d’Aosta sotto il marchio “VIVA-Valle d’Aosta
unica per natura”.

Nell’Asse I1I sono proseguiti i lavori relativi alla realizzazione della rete regionale
mediante I'acquisizione di tratte in fibra ottica lungo alcune vie d’acqua della
Compagnia Valdostana delle Acque (CVA) ed ¢ stato concluso lo studio di
fattibilita per listallazione degli allestimenti multimediali nel Parco archeologico
di Saint-Martin de Corléans.La capacita di spesa dell’Asse si ¢ conseguentemente
incrementata.

2.2 Rispetto del diritto europeo

Non sono emersi problemi riguardanti il rispetto del diritto europeo, con
particolare riferimento alle politiche europee in materia di appalti pubblici,
concorrenza, ambiente e pari opportunita.

11 Sistema di gestione e controllo del Programma e i contestuali allegati, le piste

di controllo e il sistema di monitoraggio SISPREG individuano apposite sezioni

finalizzate a garantirne il rispetto.

In merito, si segnala che, con deliberazione n. 1987 del 26 agosto 2011, la Giunta

regionale ha approvato la versione n. 2 del Manuale delle procedure di gestione

del POR FESR Competitivita regionale 2007/2013.

La versione contiene alcune modifiche tese a migliorare la verifica del rispetto

del diritto europeo, in particolare sono stati migliorati gli strumenti di verifica del

rispetto delle norme in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato.

Gli aiuti di Stato finanziati dal POR FESR Competitivita regionale 2007,/2013

sono stati concessi:

- al sensi di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per
categoria);

- al sensi di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2008 (de minimis);

- a secguito di autorizzazione ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul
funzionamento dell’'Unione europea.

La tabella seguente riassume gli aiuti concessi con il relativo riferimento alla
normativa europea di autorizzazione.
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. s .. Norme di
Attivita Descrizione . .
autorizzazione
1.B Aiuto all’'innovazione esenzione
I.B Aiuto allo sviluppo esenzione
1B Cofinanziamento l.r. 6/2003 de minimis | esenzione
Bando per la creazione e lo .
1.C . . R esenzione
sviluppo di Unita di ricerca
Bando a favore di imprese per
1.C la realizzazione di progetti di de minimis | esenzione
innovazione
Sostegno allo start-up, servizi di C .
I.D g b, de minimis | esenzione

incubazione e servizi innovativi
1D Cofinanziamento l.r. 14/2011 de minimis | esenzione
Contributo per la realizzazione

. . autorizzazione
di una centrale di ..
I1.C nerazione e t . Commissione europea ex
cogenerazione e recupero
8 p art. 108 TFUE
calore

in fase di autorizzazione
Banda larga Commissione europea ex

1A art. 108 TFUE

Per quanto riguarda il rispetto della normativa europea in materia di ambiente, si
precisa che i POR FESR ¢ stato sottoposto alla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) prevista dalla Direttiva 2001/42/CE  del
Parlamento e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e considerata dalla
Commissione europea quale elemento essenziale ai fini dell’approvazione del
Programma. Nel rapporto ambientale realizzato nell’'ambito di tale procedura
sono state descritte le misure previste per il monitoraggio ambientale del POR in
oggetto, previste dall’art. 10 della summenzionata Direttiva. Una sintesi della
descrizione di tali misure ¢ stata, inoltre, inserita nel § 2.2.4 del POR e approvata
contestualmente allo stesso.

L’Autorita di gestione del programma ha concordato, di concerto con il Servizio
valutazione ambientale dell’Assessorato territorio e ambiente®, la definizione
delle procedure di implementazione del Piano di monitoraggio ambientale
(PMA) e del modello di retroazione finalizzato ad apportare eventuali misure
correttive.

Tali procedure comprendono la rilevazione annuale degli indicatori del PMA; a
tal fine, ’Autorita di gestione ha richiesto alle strutture competenti per la
rilevazione degli indicatori del PMA i dati necessari alla compilazione della
tabella riassuntiva (allegato n. III al presente rapporto). Le attivita di
monitoraggio sono realizzate in attuazione di quanto previsto all’interno del § 9
“Descrizione delle misure previste per il monitoraggio ambientale del POR Valle
d’Aosta FESR” della Valutazione Ambientale Strategica del Programma.

Gli indicatori sono stati quindi trasmessi all’Autorita competente in materia
ambientale per il seguito di competenza.

% Individuato, con deliberazione della Giunta regionale n. 2720, in data 17 settembre 2008, quale autorita competente in materia ambientale ai sensi dell’art. 7,
comma 7 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in
materia ambientale”, con il quale sono state dettate, tra le altre, le disposizioni di recepimento della summenzionata Direttiva 2001/42/CE.
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Nel corso del 2011 il Ministero dell’Ambiente ha coordinato un gruppo di lavoro
relativo al Monitoraggio VAS dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali
2007/13, il cui rapporto finale, comprensivo delle ossetvazioni relative alla Valle
d’Aosta, ¢ stato pubblicato il 24 febbraio 2012. Nelle sue pagine conclusive il
rapporto avanza alcune considerazioni valide per tutte le regioni in merito alla
governance e alle modalita di esecuzione del monitoraggio ambientale.

Per quanto concerne le Pati opportunita, il programma ¢ stato redatto tenendo
in considerazione la necessita di promuovere il rispetto della questione di genere
e della non discriminazione nei confronti delle diverse categorie di soggetti
svantaggiati. In tale ottica si ¢ promosso, fin dalle fasi iniziali di elaborazione del
programma, il coinvolgimento delle rappresentanze di genere ai tavoli di
confronto, quindi, nei Comitati di sorveglianza e alle azioni formative finalizzate
ad illustrare i compiti e le funzioni che saranno chiamati a svolgere in tale
ambito, al fine di raccogliere opinioni e suggerimenti da tradurre in possibili
azioni da attuare.

Di concerto con la Consigliera regionale di parita, il rispetto dei principi di pari
opportunita e di non discriminazione ¢ stato comunque internalizzato nelle
procedure di attuazione, attraverso linserimento all'interno del documento
relativo ai Criteri di selezione delle operazioni, laddove pertinente, del criterio
“Favore alle pari opportunita ed alla non discriminazione”. Tale criterio, cosi
formulato, ¢ da interpretarsi nel suo significato pitt ampio e pud contenere, a
seconda delle operazioni finanziate a valere sul Programma, I’adozione di diverse
misure necessarie per prevenire ogni discriminazione in particolare, sul sesso, la
razza, il colore della pelle o origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche,
la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di
qualsiasi altra natura, Pappartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio,
la nascita, gli handicap, I’eta o le tendenze sessuali.

II 3° Rapporto di valutazione della Politica regionale di sviluppo per il 2011,
elaborato dal Nucleo di valutazione dei programmi a finalita strutturale
(NUVAL), ha riportato la classificazione dei Programmi a cofinanziamento, ¢
dei loro Assi prioritari, in base al loro possibile impatto sulle pari opportunita di
genere per ciascuno degli obiettivi VISPO (Valutazione d’Impatto Strategico
sulle Pari Opportunita). Programmi e Assi sono classificati come Newtri rispetto
ad una prospettiva di parita di genere se non presentano nessun potenziale
impatto sulle pari opportunita di genere, Aperti ad una prospettiva di parita, se
possono portare ad impatti sulle pari opportunita di genere, e Inpostati alla parita,
se obiettivi ed interventi sono chiaramente orientati alle pari opportunita di
genere.

In base a tale valutazione, il Programma operativo Competitivita regionale, cosi
come i Programma FAS, sono classificati come Newtri rispetto alle pari
opportunita di genere; il Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-
Francia e i Programma Occupazione sono invece classificati come
complessivamente Impostati sulle pari opportunita di genere; il Programma di
Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera e il Programma di sviluppo rurale,
infine, sono classificati come Aper# alle pati opportunita.

La particolare attenzione rivolta alle pari opportunita, in particolare
all’accessibilita, si concretizza anche, laddove possibile, nell’attuazione degli
interventi. Si segnala, ad esempio, che nell’lambito del progetto di
“Riqualificazione naturalistica e turistica della riserva naturale di Les Iles di Saint-
Marcel” (att. ILD) sara prevista la realizzazione di un percorso finalizzato anche
ad assicurare ’accessibilita ai diversamente abili. Inoltre, nell’ambito del progetto
“VdA Nature Métro - VIVA-Valle d’Aosta unica per natura” (att. I1.D), ¢ stata
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coinvolta direttamente la Struttura Disabilita dell’Assessorato sanita, salute e
politiche sociali mediante la partecipazione al tavolo degli stakeholder. Le
indicazioni formulate sono state recepite nell’attuazione del progetto in quanto,
Pobiettivo del progetto stesso, non era rendere accessibili le aree protette della
Regione, quanto prendere in considerazione il problema e ipotizzare un
approccio, un approccio condiviso con i diretti interessati e con gli esperti del
settore.

2.3 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Nel corso dei controlli effettuati a campione da parte dell’Autorita di audit nei
mesi di aprile e maggio 2011, ex art. 16 del Reg. (CE) 1828/2000, sui progetti
attuati nell’ambito dell’asse I del Programma, sono emerse alcune anomalie. In
particolare, I'attivita di verifica svolta sulle operazioni selezionate ha evidenziato
il non corretto trattamento dei dati finanziari all'interno del sistema informativo
SISPREG dei progetti che prevedono il cofinanziamento da parte dei privati.
Tali spese sono state erroneamente certificate includendo anche le quote a carico
di questi ultimi, che non sono, invece, certificabili per il Programma in oggetto.
Questa anomalia, che ha comportato lerrata certificazione delle spese alla
Commissione europea, ¢ stata riscontrata sia sul campione casuale, per un
importo pari a BEuro 48.000,00 su una spesa certificata di Euro 562.945,41, sia
nel campione supplementare pari a Euro 276.000,00, su una spesa certificata di
Euro 420.000,00.

Conseguentemente, tale rilievo di valenza sistemica ¢ stato notificato sia
all’Autorita di gestione che all’Autorita di certificazione per le opportune azioni
correttive. I’Autorita di gestione si ¢ quindi attivata per i necessari adattamenti
del sistema informativo, completati nel mese di settembre 2011, ed ha
provveduto a quantificare I'importo derivante dall’errata imputazione nella
certificazione alla Commissione europea delle spese a carico dei soggetti privati,
in Buro 601.403,47 (di cui Euro 240.561,39 sulla quota a carico del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale ed Euro 252.589,46 sulla quota a carico del
Fondo di rotazione per le politiche comunitarie).

L’Autorita di certificazione, infine, ha provveduto al ritiro delle summenzionate

spese, in occasione dell’effettuazione della successiva domanda di pagamento, in
data 11 novembre 2011.

2.4 Modifiche nell’ambito dell’attuazione del programma operativo

Evoluzioni socio-economiche significative

Lo scenario europeo delinea, ormai da oltre un triennio, dei profondi
cambiamenti dovuti ad una difficile situazione economica caratterizzata da una
crisi globalizzata, che ¢ andata ampliando il proprio raggio di azione muovendo
dalla finanza verso 'economia, per arrivare alla societa.

I1 quadro che ne consegue non lascia esente la Regione Valle d’Aosta, in cui sono
presenti elementi di squilibrio nell’economia e nel mercato del lavoro che da un
lato non consentono di recuperare i livelli precedenti la crisi, e dall’altro
conducono ad un clima di incertezza per il futuro.!?

Per quanto attiene al 2011, viene segnalato un incremento modesto del PIL pari
allo 0,8%, in rallentamento rispetto al 2010 (1,6%), con segnali contrastanti che
vanno da una stima moderatamente positiva per esportazioni e consumi, a

10 Regione Autonoma Valle d’Aosta, Presidenza della Regione, relazione socioeconomica, 2011.
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previsioni negative per quanto riguarda il trend degli investimenti e
dell’occupazione.

Per quanto riguarda i dati consolidati, si evidenzia che la platea delle imprese
extra-agricole e di quelle del settore secondario risulta sostanzialmente
stazionaria, mentre risultano in espansione le aziende operanti in alcuni settori
dei servizi e dell’energia. Tra i comparti che registrano saldi negativi vanno
segnalati quelli del commercio, trasporti e magazzinaggio e quello delle attivita
finanziarie ed assicurative.

Per contro i dati dell’export segnano, nel terzo trimestre 2011, una crescita
tendenziale del +7,6% rispetto all’anno precedente, performance che ha
contribuito a contrastare gli effetti prodotti dalla crisi economica, anche se il
volume delle esportazioni si colloca ancora al di sotto dei livelli pre-crisi.
Relativamente al trend consolidato dei consumi emerge una contrazione degli
stessi, in parte legata a dinamiche inflazionistiche in crescita, anche se nell’ultima
parte dell’anno le variazioni dei prezzi sono sembrate attenuarsi. Inoltre si rileva
che il costo dei finanziamenti, sia a breve termine che nel medio/lungo petiodo,
in Valle d’Aosta ¢ costantemente e significativamente piu elevato rispetto ad altre
realta territoriali, in particolare del Piemonte e delle Province di Trento e
Bolzano.

In merito al mercato del lavoro, si osserva che questo ¢ probabilmente uno degli
ambiti in cui risaltano con maggiore chiarezza gli impatti della crisi, infatti 1 valori
tendenziali riferitt al terzo trimestre 2011 evidenziano una contrazione
dell’occupazione, cui si associa una crescita della disoccupazione.

In definitiva, comunque, il comparto maggiormente colpito dalla crisi risulta
quello delle imprese industriali in senso stretto, la cui produttivita del lavoro dal
2007 ¢ in continua diminuzione'l; inoltre emerge come uno dei problemi
maggiori per il sistema industriale quello della capitalizzazione delle imprese e
della capacita del sistema finanziario di concedere credito alle stesse, criticita che
influenzano le scelte di investimento.

Le misure a sostegno dell’economia varate dal Governo regionale nel corso del
2009, e mantenute fino al 2011, si sono mostrate utili ad attenuare gli effetti
maggiormente dannosi della crisi, fornendo tutela a famiglie e imprese.

La crisi, inoltre, sembra aver colpito anche Dattivita dei privati, che in presenza di
incertezza hanno preferito sospendere o ritirare i loro progetti di nuovi
investimenti.

Per quanto concerne il tema della ricerca, sviluppo e innovazione, sulla base dei
colloqui tenuti nella forma del “focus group” con gli interlocutori privilegiati
della Bassa, Media e Alta Valle, formati da 46 soggetti selezionati sulla base di
criteri di rappresentativita delle diverse realta valdostane, ¢ emerso
simultaneamente un atteggiamento sia di resistenza che di spinta verso
I'economia della conoscenza. Questo dualismo ¢ spiegato dal fatto che le
trasformazioni attese potrebbero avere effetti molto significativi sia da un punto
di vista culturale che sociale, modificando comportamenti, abitudini e tradizioni
cui molti valdostani risultano fortemente legati. All'interno di questa diversita di
posizioni si rileva che il dibattito non riguarda esclusivamente opportunita di
favorire o ritardare il processo di trasformazione e ammodernamento gia in
corso, ma i tema centrale diventa piuttosto quale sia la direzione da
intraprendere. A questo proposito i percorsi seguiti dalla Regione riguardano
sostanzialmente lo sviluppo di competenze mirate nei settori ad alto contenuto
tecnologico e innovativo e la creazione di capitale umano anche attraverso lo
sviluppo del Polo universitario. Accanto a queste due direttrici ne emerge

1] valore aggiunto per ULA nell’industtia in senso stretto ¢ passato da 58,3 a 51,3 (dati in migliaia di Euro); fonte: ISTAT
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ulteriormente una terza, volta alla facilitazione dell’accesso alla societa della
conoscenza, obiettivo perseguito attraverso la realizzazione delle dorsali per la
banda larga.

I quadro illustrato rivela cambiamenti intervenuti in una fase successiva all’inizio
della programmazione 2007/2013 e la riduzione delle risorse potrebbe portare
alla necessita di ripensare la politica economica regionale, dando la priorita ai
temi maggiormente strategici nonché agli aspetti relativi all'inclusione sociale. A
questo proposito, le proposte europee per rilanciare la crescita, individuate
nell’ambito della “Strategia 20207, potrebbero rivelarsi estremamente utili per il
Paese e per la Regione.

2.5 Modifiche sostanziali a norma dell’articolo 57 del regolamento
(CE) n. 1083/2006

Non si rilevano modifiche a norma dell’art. 57 del regolamento (CE) n.

1083/2006.

2.6 Complementarieta con altri strumenti

11 ricorso alla complementarieta tra Fondi strutturali avviene alle condizioni e nei
limiti di quanto previsto dalle attivita dei POR FESR e FSE ed integrando le
missioni dei due fondi.

Le Autorita di gestione dei POR FESR e FSE definiscono le modalita operative
di coordinamento specifiche all’applicazione della complementarieta tra Fondi
strutturali.

Il Comitato di sorveglianza viene informato periodicamente sul ricorso alla
complementarieta tra Fondi strutturali.

L’Autorita di gestione ¢ responsabile dell’avvenuto rispetto, alla chiusura del
Programma, delle soglie fissate dall’art. 34 del regolamento (CE) n. 1083/2006.
Inoltre, essa monitora l'utilizzo della flessibilita, per accertarsi del rispetto
del’ammontare massimo consentito, ed include le informazioni relative nel
Rapporto annuale.

Il coordinamento in itinere dei diversi documenti di programmazione che
insistono sul territorio della Regione (POR Competitivita regionale 2007/2013,
POR Occupazione 2007/2013, Programmi di cooperazione tettitoriale
2007/2013, Programma attuativo tegionale cofinanziato dal Fondo per le aree
sottoutilizzate 2007/2013 e Programma di Sviluppo rurale 2007/2013) ¢
assicurato da un contatto continuo tra le varie strutture regionali responsabili
della gestione e attuazione degli interventi previsti, nonché dalla pattecipazione
reciproca ai Comitati di sorveglianza.

La demarcazione con il FEASR e con I'FSE, infine, ¢ garantita, oltre che dal
Programma, anche dalla presenza, laddove pertinente, di un apposito criterio di
ammissibilita all’interno del documento relativo ai Criteri di selezione delle
operazioni.

Si informa che alla data di elaborazione del presente rapporto, non ¢ stata
utilizzata la complementarieta con altri strumenti comunitari.
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Strategia unitaria regionale

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1843 del 23 giugno 2006 ¢ stato
ricostituito, all’interno del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici NUVYV) della Valle d’Aosta, il Nucleo di valutazione degli investimenti
a finalita strutturale (NUVAL) di cui I’Autorita di gestione ¢ membro. Il
NUVAL ¢ un organo che garantisce il supporto tecnico alle strutture regionali,
nella programmazione, nella valutazione e nel monitoraggio degli interventi
pubblici, in particolare per cio che concerne i programmi a cofinanziamento
europeo e statale.

La “Strategia unitatia regionale 2007/2013: Linee guida per lattivazione di
progetti integrati” ¢ stata approvata con deliberazione della Giunta regionale n.
1361 del 9 maggio 2008. II documento illustra le modalita operative attraverso le
quali devono essere attuate le scelte di politica regionale presentate nel
Documento unitario di programmazione (DUP).

Nel corso del 2011, tramite gli incontri periodici del NUVAL, sono stati seguiti
I'attuazione e 1 primi impatti della Strategia unitaria regionale rispetto ai cinque
programmi operativi: “Competitivita regionale”, “Occupazione”, “Cooperazione
territoriale”, “Fondo aree sottoutilizzate” e “Sviluppo rurale”.

II NUVAL ha elaborato, da ultimo, il Rapporto di valutazione 2011 e il
Rapporto di monitoraggio al 31 dicembre 2011 della politica regionale di
sviluppo.

2.7 Sorveglianza e valutazione
Comitato di sorveglianza

Incontro del Comitato di sorveglianza

Il Comitato di sorveglianza, incaricato di sovrintendere all’attuazione del

Programma, si ¢ riunito da ultimo giovedi 25 maggio 2011 presso la Fondazione

per la formazione professionale turistica di Chatillon, per la discussione dei

seguenti punti all’ordine del giorno:

1. esame ed approvazione del rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre
2011 (art. 65, lett. d, Reg. CE 1083/20006);

2. esame dello stato di attuazione finanziaria e fisica del Programma (art. 65,
lett. b e ¢, Reg. CE 1083/20006);

3. informativa in merito alle iniziative nazionali di accelerazione e
tiprogrammazione dei P.O. FESR 2007/13;

4. presentazione di alcune operazioni nell’ambito del Programma;

5. informativa in merito al Rapporto annuale di controllo (art. 65 lett.e, Reg.
CE 1083/2000);

6. esame del disegno di valutazione del Programma (art. 65, lett. ¢, Reg. CE
1083/2000);

7. informativa in merito ai progressi del Piano di comunicazione e in merito
alla valutazione degli interventi svolti in termini di visibilita e di
consapevolezza del ruolo svolto dall’'Unione europea (art. 4 Reg. CE
1828/2000);

8. illustrazione del Rapporto di monitoraggio al 31 dicembre 2010 e del
Rapporto di valutazione 2010 della Politica regionale di sviluppo 2007/13;

9. informativa in merito al futuro della Politica di coesione 2014/20;

10. varie ed eventuali.
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In particolare, con riferimento al punto 1. all’odg, il Comitato di Sorveglianza ha
approvato il Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2010 dando
mandato all’Autorita di gestione di effettuare alcune modifiche di carattere
redazionale, ai valori finanziari ed agli indicatori, prima della trasmissione ai
competenti servizi della Commissione europea. Il rappresentante della
Commissione europea, inoltre, ha posto I'accento sulla necessita di individuare
degli indicatori chiari da raggiungere, invitando Autorita di gestione a rivedere il
sistema degli indicatori nel quadro della procedura di riprogrammazione che si
concludera nel corso del 2012, al fine di inserire, dove pertinenti, i Core indicators,
stabiliti con il Working Paper N. 7 del luglio 2009, e di rispettare le indicazioni
riportate nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico del settembre 2011.
I1 rapporto definitivo ¢ stato trasmesso a mezzo SFC in data 8 settembre 2011 e
considerato accettabile dalla Commissione europea in data 21 settembre 2011
(Ref. Ares(2011)997661).

Consultazione, mediante procedura scritta, del Comitato di sorveglianza

In applicazione dell’art. 7 del Regolamento interno del Comitato di
sorveglianzal?, la Regione autonoma Valle d’Aosta ha sottoposto al Comitato
stesso, mediante procedura scritta avviata in data 13 luglio 2011 (nota
n.1453/PRO) e conclusasi con esito positivo in data 10 ottobre 2011 (nota n.
1618/PRO), l'approvazione del Verbale della riunione del Comitato di
sorveglianza, svoltasi in data 25 maggio 2011, e la modifica dei criteri di
selezione del Programma operativo.

Un’ulteriore modifica dei criteri di selezione del Programma operativo ¢ stata
approvata dal Comitato di sorveglianza mediante procedura scritta avviata in
data 29 dicembre 2011 (nota n. 2488/PRO) e conclusasi con esito positivo in
data 23 gennaio 2012 (nota n. 111/PRO).

Incontro annuale tra la Commissione e ’Autorita di gestione

In data 27 e 28 ottobre 2011, si é tenuto a Roma, l'incontro annuale tra la
Commissione curopea ¢ le Autorita di gestione dei programmi dell’Ob.
Convergenza (CONV) e dell’Ob. Competitivita regionale (CRO) e Occupazione
del periodo 2007/2013.

L’ordine del giorno, stabilito in collaborazione con le autorita nazionali, ha
riguardato lo stato di avanzamento dei PO, i principali risultati ottenut,
Iesecuzione finanziaria e altri aspetti allo scopo di migliorare Iattuazione,
nonché sulle principali tematiche inerenti il futuro della coesione europea.

Le regioni Calabria, Lazio, Lombardia, Puglia ¢ Toscana hanno presentato alcuni
aspetta della propria programmazione e la Commissione ha ritenuto di grande
interesse tali intervent.

11 Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica ha presentato lo stato
di attuazione al 21 agosto 2011 degli obiettivi Convergenza e Competitivita nei
diversi ambiti della ricerca e innovazione, interventi a sostegno
dellimprenditorialita, trasporti, energie e protezione dell’ambiente, promozione
dell’efficienza energetica, risorse idriche, difesa del suolo, rifiuti e biodiversita.
I’Unita di Valutazione degli Investimenti Pubblici (UVAL) del DPS ha invitato
tutte le AdG a selezionare i Core indicator (C.I.) pertinenti per il proprio PO.
Sono state spiegate le criticita emerse dall’analisi dei C.I. contenuti nei RAE e
caricati in SFC a luglio 2011: discrepanze tra selezione riportata nel RAE e
caricamento diretto in SFC, I'utilizzo di unita di misura non corrette, le diverse

1211 Comitato di sotveglianza del POR FESR ¢ stato istituito con deliberazione di Giunta regionale n. 2856 in data 12 ottobre 2007.

22



POR COMPETITIVITA’ REGIONALE 2007/13 — Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2011

interpretazioni assegnate ad uno stesso indicatore, l'assenza di dati di
avanzamento e le diverse modalita di calcolo dell’avanzamento realizzato. E poi
stato comunicato che ¢ in corso di elaborazione un insieme di “common
indicator”, cio¢ una batteria di indicatori comune per tutte le regioni.

I rappresentati della Commissione europea hanno dedicato una gran parte del
dibattito alla presentazione delle proposte dei nuovi regolamenti riguardanti la
Politica di coesione dell’UE 2014-2020. In particolare, sono stati illustrati i tratti
salienti dell’approccio strategico, sotto il profilo territoriale e tematico, gli
obiettivi tematici, le 11 priorita focalizzate al raggiungimento di una crescita
intelligente, sostenibile, inclusiva, la programmazione integrata, la coesione
territoriale, 1 requisiti di condizionalita ex ante, le iniziative di semplificazione e il
nuovo quadro di promozione degli strumenti finanziari. La Commissione ha
nuovamente sottolineato 'importanza del corretto completamento delle tabelle
degli indicatori, presentando Iiniziativa di creare una batteria di indicatori
comuni suddivisi in 8 categorie tematiche.

Valutazioni volte a sostenere la sorveglianza del Programma

In attuazione del Piano di valutazione della Politica regionale di sviluppo
2007/1313, nel corso del 2011, il Nucleo di valutazione dei programmi a finalita
strutturale (NUVAL) ha elaborato il 3° Rapporto di valutazione della Politica
regionale di sviluppo, per 'anno 2011. I contenuti del Rapporto sono stati
llustrati, il 13 febbraio 2012, nel corso del Forum partenariale, organismo di cui
fanno parte la Giunta regionale, 1 rappresentanti dei sindaci, delle associazioni di
categoria, dei sindacati e delle cooperative. Nel corso del Forum sono stati altresi
analizzati gli aspetti positivi e negativi dell’approccio metodologico del Rapporto
di valutazione e dei suoi contenuti. In particolare, ¢ stato sottolineato che,
attraverso lo svolgimento dei focus group, sono state raccolte per la prima volta
le considerazioni di coloro che operano sul territorio e che sono piu
direttamente a contatto con gli effetti delle politiche e dei progetti. I.’esperienza
¢ stata molto proficua vista la partecipazione numerosa e attiva ai focus group.
Quanto emerge dal Rapporto di valutazione ¢ positivo e incoraggiante, perché
dimostra un buon avanzamento complessivo in termini di progetti approvati e
risorse impegnate, oltre che un giudizio di effettiva efficacia su quanto si sta
realizzando. Al tempo stesso, si pone P'attenzione sul fatto che, negli ultimi due
semestri, vi ¢ stato un rallentamento dell’avanzamento finanziario — sul quale la
ctisi puo aver influito — rispetto al quale occorre rapidamente recuperare. Lo
stesso documento non perde di vista la necessita di guardare alle prospettive
della Politica di coesione e della Politica agticola comune per il periodo 2014,/20.
Vi ¢ accordo sul fatto che il Rapporto di valutazione dovra costituire lo spunto
per ulteriori approfondimenti, in particolare seguendone le raccomandazioni e
aumentando gli sforzi per la semplificazione procedurale.

All'inizio del 2012, inoltre, lo stesso Nuval ha elaborato il Rapporto di
monitoraggio della Politica regionale di sviluppo, che presenta i dati di
attuazione, al 31 dicembre 2011, dei nove programmi in cui si articola la Politica
regionale di sviluppo. La versione definitiva del Rapporto di monitoraggio ¢
disponibile dall’aprile 2012.

Inoltre, cosi come descritto piu dettagliatamente nell’ambito dell’attivita IV.I
“Elaborazione di valutazioni volte a sostenere la sorveglianza del POR
(compresi gli eventuali aggiornamenti della VAS)”, nel corso del 2011 ¢ iniziato

13 Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3272 del 14 novembre 2008.
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il servizio di valutazione 7 itinere del Programma “Competitivita regionale”
(POR FESR) 2007/13 e del Programma “Occupazione” (POR FSE) 2007/13 a
valere sul periodo 2010-2012.

Sistema di monitoraggio

In attuazione di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n.
1828/2006 ¢ dal QSN, ’Autorita di gestione del Programma ha provveduto a
trasmettere al’IGRUE i dati del monitoraggio fisico, finanziario e procedurale
nelle seguenti date, corrispondenti alla validazione finale:

- 31 gennaio 2011 (monitoraggio relativo al VI bimestre 2010);

- 28 marzo 2011 (monitoraggio relativo al I bimestre 2011);

- 10 giugno 2011 (monitoraggio relativo al II bimestre 2011);

- 31 agosto 2011 (monitoraggio relativo al III bimestre 2011);

- 29 settembre 2011 (monitoraggio relativo al IV bimestre 2011);

- 30 novembre 2011 (monitoraggio relativo al V bimestre 2011);

- 31 gennaio 2012 (monitoraggio relativo al VI bimestre 2011).

I dati di monitoraggio sono stati trasmessi mediante I'applicativo informatico
SISPREG, per la cui descrizione di dettaglio si rimanda all’attivita IV )
Adeguamento, manutengione e assistenza operativa di sistemi di monitoraggio gualitativo
[finalizzati alla valorizzazione delle politiche (compreso il monitoraggio ambientale previsto
dalla VVAS.

Sistema di gestione e controllo

La Giunta regionale, con propria deliberazione n. 1987 del 26 agosto 2011, ha
approvato la versione n. 2 del Manuale delle procedure di gestione del POR
FESR Competitivita tegionale 2007/2013. Il nuovo manuale ¢ disponibile sul
sito internet della Regione, nella sezione Europa > Competitivita regionale >
Programma > Sistema di gestione e controllo.

Le modifiche al manuale sono volte, da un lato, a risolvere le problematiche
oggetto dei rilievi emersi nel corso delle verifiche di sistema e sulle operazioni
effettuate dall’Autorita di audit e, dall’altro, ad effettuare ultetriori adattamenti, al
fine di garantire la correttezza di tutte le procedure di gestione e controllo e
assicurare un’attuazione efficace ed efficiente del POR FESR Competitivita
regionale 2007/2013.

Fra le innovazioni pit importanti ricordiamo la formalizzazione della procedura
di segnalazione e di trattamento delle irregolarita anche nei confronti
dell’Autorita di certificazione e dell’Autorita di audit e 'approvazione di una
nuova check-list per il controllo delle procedure di affidamento di contratti
pubblici escluse dal campo di applicazione della direttiva 2004/18/CE.

Inoltre si ¢ proceduto ad introdurre un nuovo modello per leffettuazione dei
controlli di primo livello. Il nuovo modello prevede l'individuazione di una
struttura regionale responsabile della gestione (selezione dei progetti cofinanziati
e liquidazione dei contributi) e di una diversa struttura regionale (in linea di
principio, la struttura dirigenziale sovraordinata, con I'esclusione delle strutture
subordinate) quale responsabile dei controlli di primo livello.

Ulteriori modifiche hanno comportato I'inserimento di precisazione in merito a
doppio finanziamento, conservazione dei documenti, comunicazione e
pubblicita, appalti pubblici, aiuti di Stato e Codice Unico di Progetto.

Controlli finanziari

I controlli di primo livello sono effettuati dalle strutture regionali competenti,
conformemente all’art. 13 del regolamento (CE) n. 1828/20006, e consentono di
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accertare che le spese dichiarate siano reali, che i prodotti o i servizi siano stati
forniti conformemente alla decisione di approvazione, che le domande di
rimborso del beneficiario siano corrette e che le operazioni e le spese siano
conformi alle norme europee e nazionali.
Tale attivita di controllo ha comportato il non riconoscimento di alcune spese
non attinenti ai progetti approvati, ma non ha comunque evidenziato violazioni
al diritto comunitario o nazionale.
Alla luce degli esiti dei controlli di primo livello si puo ritenere che le risorse del
POR FESR Competitivita regionale 2007/2013 siano state utilizzate
conformemente ai principi di sana gestione finanziaria.
Per quanto riguarda i controlli a campione sulle operazioni previsti dall’art. 16
del regolamento (CE) n. 1083/2006 nel corso del 2011 sono state sottoposte a
audit spese per un importo di Euro 982.954,41 (12,68% della spesa certificata),
cosl ripartite.
= Campione estratto casualmente (spesa controllata di Euro 562.954,41 pari al

7,26% della spesa certificata):

- 2 operazioni sul’Asse 1 “Ricerca e sviluppo, innovazione ed

imprenditorialita”;

- n. 1 operazione sull’Asse 2 “Promozione dello sviluppo sostenibile”;

- n. 1 operazione sull’Asse 4 “Assistenza tecnica”.
= Campione supplementare (spesa controllata di Euro 420.000,00 pari al 5,42%

della spesa certificata):

- n. 2 operazioni sull’Asse 1 “Ricerca e sviluppo, innovazione ed

imprenditorialita”.

Lrattivita di verifica svolta sulle operazioni selezionate ha evidenziato il non
corretto trattamento dei dati finanziari all’interno del sistema informativo, dei
progetti che prevedono il cofinanziamento da parte dei privati. Per
approfondimenti in merito a tale anomalia si rinvia a quanto gia evidenziato nel §
“Problemi significativi”.
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3. ATTUAZIONE IN BASE ALLE PRIORITA

3.1 Asse 1 - Ricerca e sviluppo, innovazione ed imprenditorialita

3.1.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.1.11 Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorita

Avanzamento finanziario dell’Asse 1

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
programmata * Impegni dei beneficiari Pagamenti dei beneficiari
Importo Importo Yo Importo %
15.000.000,00 3.317.191,91 22,11 1.799.320,11 12,00
* La somma complessiva delle risorse allocate per 'Asse 1al 31/12/2011 ¢ paria € 11.935.337,14.
Asse I - Impegni e pagamenti
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Indicatori di risultato

| 2007 | 2008 | 2009 [ 2010 | 2011

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT

Indicatore 1.1+

, ., L Risultato 0 0 0,12 0,63 1,25 1,25
Investimenti indott (in milioni di €) —
(C1.10) Obiettivo 4
- Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 1.2
Risultato 0 0 0 1.289 1.518 1.518
Spesa in innovazione per addetto Obiettivo 3.000
Linea di riferimento (baseline) 7.000
Indicatore 1.3
Risultato 0 0 0 0 0 0
Nuove imprese create da spin-off di ricerca  |Obiettivo 2
Linea di riferimento (baseline) 1
Indicatore 1.4+
Addett alla R&S glg‘,ﬂt?m o6 L 06 L 07 1 O 1 01 >
(+1.000 ab.) o :
Linea di riferimento (baseline) 1,6
Indicatore 1.5
. . . . .|Risultato 0 0 4 13 13 13
Numero di imptese che introducono innovazioni ———
. Obiettivo 20
di prodotto/processo — -
Linea di riferimento (baseline) 10
Indicatore I.6
Risultato 0 2 3 5 0 0
Numero di imprese attratte nei siti tecuperati  |Obiettivo 4
Linea di riferimento (baseline) 0

*Tale indicatore di risultato ha subito una modificazione della denominazione al fine di uniformarla a quanto previsto dal documento della Commissione europea “Linee guida di orientamento sui metodi di valutazione:
Report sui Core Indicators per Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione”, DRAFT, Working Document n. 7, luglio 2009.
** Alla data di riferimento del rapporto, la fonte di monitoraggio DPS - Istat ha pubblicato i dati relativi alle annualita 2007, 2008 e 2009 (rivedendone le stime fornite in precedenza). I dati relativi alle annualita 2010 e

2011 non sono ancora disponibili.
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Attivita a) - Sostegno alle imprese per progetti di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale

Indicatoti di realizzazione* 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 { 2013 | 2014 [ 2015| TOT

Indicatore 1

N. di progetti di R&S ~ |Risultato 0 0 fojo0ofo 0
(CL4) Obiettivo 1

Linea di riferimento (baseline) | 0

* Lindicatore di realizzazione ha subito modificazioni della denominazione al fine di uniformarla a quanto previsto dal
documento della Commissione europea “Linee guida di orientamento sui metodi di valutazione: Report sui Core
Indicators per Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione”, DRAFT, Working Document n. 7, luglio
2009.

In merito all’attivita in esame, che prevede il finanziamento di progetti di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale attraverso la legge regionale 7 dicembre 1993,
n. 84 (e successive modificazioni), recante “Interventi regionali in favore della
ricerca e dello sviluppo”, negli ultimi mesi del 2011 sono state concordate le
modalita attuative e I'attivita verra avviata nel corso del 2012.

Attivita b) - Sostegno alle imprese per progetti di innovazione tecnologica,
organizzativa e commerciale.

Indicatoti di tealizzazione 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 { 2012 | 2013 | 2014 | 2015| TOT
Indicatore 2*
N. di progetti (aiuti agi  |Risultato 0O [0 [4]20]2 23
investimenti delle PMI)  |Obiettivo 50
CLY) Linea di riferimento (baseline) [ 0

* L’indicatore di realizzazione ha subito modificazioni della denominazione al fine di uniformarlo a quanto previsto dal
documento della Commissione europea “Linee guida di orientamento sui metodi di valutazione: Report sui Core
Indicators per Fondo europeo di sviluppo regionale ¢ Fondo di coesione”, DRAFT, Working Document n. 7, luglio
2009. I’obiettivo indicato per tale indicatore ¢ riferibile alle operazioni dell’attivita b) e dell’attivita d) dell’Asse I: ai fini
del calcolo complessivo occorte, pertanto, sommare i valori riportati nella tabella di ciascuna delle due attivita.

Aiuto allo sviluppo e Ainto all'innovazione

Con deliberazione n. 2121 del 31 luglio 2009, la Giunta regionale ha approvato le

schede operazione per l'avvio delle azioni Aiuto allo sviluppo e Aiuto

all'innovazione e il relativo schema di convenzione - sottoscritto in data 31 agosto

2009 - tra la Regione e Finaosta S.p.A.

Nell’ambito dell’azione “Aiuto allo sviluppo” vengono concessi aiuti alle PMI

industriali ed artigiane localizzate in Valle d’Aosta, finalizzati all’acquisizione di

servizi di assistenza tecnica e consulenza a progetti di ristrutturazione,

rafforzamento e sviluppo. L’azione prevede l'erogazione di contributi a fondo

perduto alle PMI, nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile e

nel rispetto del regolamento generale di esenzione per categoria (regolamento (CE)

n. 800/2008), per I'acquisizione dei seguenti servizi di consulenza presso fornitori

specializzati:

- Interventi inerenti all’organizzazione aziendale;

- introduzione di procedure di controllo amministrativo;

- analisi di marketing strategico e prospezione di nuovi mercati;

- interventi su produzione e logistica;

- miglioramento dell’ambiente di lavoro e implementazione di procedure di
sicurezza;
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- attenuazione dell'impatto ambientale dell’attivita produttiva;

- interventi di miglioramento orientati alla qualita che non rientrino tra quelli
ammissibili alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 31.

Il contributo viene concesso fino alla misura del 50% della spesa ritenuta

ammissibile e nel rispetto del regolamento generale di esenzione per categoria

(regolamento (CE) n. 800/2008).

Nel corso del 2011 sono state presentate n. 6 domande di contributo, di cui n. 3

approvate da Finaosta S.p.A. con i relativi atti indicati:

- Electro Power System S.p.A., domanda approvata con delibera in data
05/05/2011 pet un contributo pati a € 40.000;

- Falegnameria V.R. di Epiney e¢ Montanari s.n.c., domanda approvata con
delibera in data 30/05/2011 per un conttibuto pati a € 14.300;

- Eletrafor Trasformatori s.rl, domanda approvata con delibera in data
19/12/2011 per un contributo pati a € 40.000.

Le ulteriori tre domande sono state depositate nel 2011 e valutate nel 2012:

- Via delle Indie S.rl, domanda presentata in data 02/11/2011 — importo
contributo € 10.000,00;

- Sarvadon S.r.l, domanda presentata in data 28/11/2011 — importo contributo
€ 25.300,00;

- Mavel s.r.l, domanda presentata in data 23/12/2011 — importo contributo €
20.800,00.

Infine, sempre nel corso del 2011 sono stati liquidati i contributi concessi nelle

annualita precedenti alle cinque aziende di seguito indicate, e 1 relativi progetti

risultano tutti conclusi:
0 Sarvadon s.r.l: € 15.300,00;

Due Strade s.r.1.: € 19.500,00;

Alpitec di Robertelli Lorenzo: € 14.000,00;

Montagnard s.r.1.: € 3.500,00;

Valgrisa s.r.l.: € 13.750,00.

O O0OO0Oo

Nell’ambito dell’azione “Aiuto all'innovazione”, vengono concessi aiuti alle PMI

localizzate in Valle d’Aosta per I'acquisizione di servizi di assistenza e consulenza

di alta gamma, sotto i profili gestionale e tecnologico. L’azione prevede

Ierogazione di contributi a fondo perduto (voucher tecnologici) alle PMI nella

misura massima del 50% e nel rispetto del regime generale di esenzione per

categortia (regolamento (CE) n. 800/2008), per I'acquisizione dei seguenti servizi di

consulenza presso fornitori specializzati:

- supporto alla due diligence tecnologica: valutazione dello stato della tecnologia
utilizzata dai beneficiari (check-up tecnologico) e conseguente attivita di
consulenza;

- supporto alla business evaluation: attivita di consulenza prestata a favore dei
beneficiari finalizzata a fornire un supporto per la valutazione economico-
finanziaria nell’ambito di progetti di innovazione o trasferimento tecnologico;

- supporto alla ricerca tecnico-scientifica specialistica mediante istituzione di
rapporti di collaborazione finalizzati ad attivita propedeutiche e di
preparazione di programmi di ricerca ed innovazione;

- assistenza alla brevettazione finalizzata al deposito di brevetti nazionali ¢/o alla
loro estensione a livello internazionale;

- supporto ad iniziative relative a risparmio energetico, fonti rinnovabili di
energia e cogenerazione di elettricita e calore.
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Nel corso del 2011 sono state presentate le seguenti due domande di contributo:

- Electro Power System S.p.A., domanda approvata con delibera di Finaosta
S.p.A. in data 11/03/2011 pet un contributo pati a € 24.000; il progetto ¢ stato
avviato nel 2011;

- VASS Technologies S.t.l, domanda presentata in data 30/12/2011 e valutata
nel 2012 — importo contributo € 20.000,00.

Infine, sempre nel corso del 2011 sono stati liquidati i contributi concessi nelle

annualita precedenti alle due aziende di seguito indicate, e i relativi progetti

risultano conclusi:
0 VNTECH s.c.a.t.l: € 1.160,00;
0 Thermoplay S.p.A.: € 2.600,00.

Avanzamento finanziario (Ainto allo sviluppo)

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
Risorse allocate — — —— —
Impegni dei beneficiari* Pagamenti dei beneficiarix
Importo Importo % Importo %
842.114,00 126.450,00 15,02 79.300,00 9,42

Avanzamento finanziario (Aiuto all'innovagione)
Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011

Risorse allocate

Impegni dei beneficiarix Pagamenti dei beneficiarix
Importo Importo % Importo %
331.714,00 53.550,00 16,14 41.550,00 12,53

Cofinanziamento della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6, “Interventi regionali per lo sviluppo

delle imprese industriali ed artigiane”

Con deliberazione n. 3131 del 13 novembre 2009, la Giunta regionale ha

approvato la scheda operazione per I'avvio dell’azione in argomento e il relativo

schema di convenzione tra la Regione e Finaosta S.p.A. L’operazione, che rientra

tra quelle attuate mediante il cofinanziamento di leggi/strumenti esistenti, prevede

Ierogazione di contributi in conto capitale alle PMI a fronte di piani di

investimento innovativi, mediante I'utilizzo dello strumento normativo della 1.t.

6/2003. In particolare, sono finanziati mediante le tisorse del Programma gli

investimenti attuati da:

- imprese operanti nei settori innovativi;

- imprese con progetti di investimento innovativi;

- imprese con programmi di investimento che prevedono laffidamento di
commesse a enti pubblici di ricerca oppure spin-off degli stessi enti.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1909 del 19/08/2011, a fronte di

risparmi di spesa su un’altra azione ¢ stata disposta una riallocazione delle relative

risorse finanziarie ed un conseguente incremento della dotazione finanziaria

dell’azione Cofinanziamento della Lr. 31 marzo 2003, n. 6 per un importo di euro

461.834; tale aumento della disponibilita rende possibile I’agevolazione, fino al

31/12/2015, di un maggior volume di investimenti innovativi posti in essere da

imprese industriali ed artigiane valdostane.

L’istruttoria delle istanze di agevolazione ¢ effettuata da Finaosta S.p.A.

Nel corso del 2011 sono state presentate n. 11 domande di contributo, di cui 7

approvate da Finaosta S.p.A. nel corso del 2011, mentre 4 domande sono state

presentate nel periodo novembre - dicembre 2011 e istruite nel 2012.
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Le domande approvate nel corso del 2011 sono state presentate dalle seguenti

imprese:

- Thermoplay S.p.A.: domanda approvata con delibera in data 17/06/2011 per
un contributo pari a € 58.250,00;

- MD.M. s.r.l: domanda approvata con delibera in data 17/06/2011 per un
contributo pari a € 80.000,00;

- Boschetti Claudio: domanda approvata con delibera in data 19/08/2011 per
un contributo pari a € 67.656,94;

- Digipress s.r.l: domanda approvata con delibera in data 14/10/2011 per un
contributo pati a € 50.800,00.

Relativamente alle suddette 4 imprese, i contributi di riferimento sono stati sia

deliberati che liquidati nel corso del 2011:

- La Pira S.r.l: domanda approvata con delibera in data 17/06/2011 per un
contributo pari a € 26.800,00;

- Re Piera: domanda approvata con delibera in data 19/08/2011 per un
contributo pari a € 52.000,00;

- Flli Alberto e C. S.n.c.: domanda approvata con delibera in data 14/10/2011
per un contributo pari a € 73.750,00.

In merito alle 3 imprese sopra indicate, i contributi di riferimento sono stati

deliberati nel corso del 2011 ma non liquidati.

Infine, le 4 domande depositate nel periodo novembre - dicembre 2011 e istruite

nel 2012 sono relative alle ditte Marmoval s.r.l. (contributo tichiesto € 56.800,00),

M.D.M. s.rl. (contributo richiesto € 80.000,00), Pardini Tonino (contributo

richiesto € 59.600,00) e Chapellu s.r.]. (contributo richiesto € 40.000,00).

Avanzamento finanziario (Cofinanziamento della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6)

) Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
Risorse allocate - — — —
Impegni del beneficiari Pagamenti dei beneficiari
Importo Importo % Importo Yo
2.622.119,00 750.309,05 28,61 597.759,04 22,80

Avanzamento finanziario delle spese di istruttoria per le azioni Ainto allo sviluppo, Aiuto
all'innovazione ¢ Cofinanziamento Lr. 6/ 2003 (Organismo intermedio: Finaosta S.p.A.)

) Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
Risorse allocate - — — —
Impegni del beneficiario Pagamenti dei beneficiario
Importo Importo % Importo %
160.000,00 160.000,00 100,00 15.800,00 9,88
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Attivita c) - Sostegno a centri di competenza, laboratori, poli industriali ed a
processi di trasferimento tecnologico, alla cooperazione tra imprese e tra il
sistema produttivo e quello della ricerca.

Indicatori di realizzazione | 2007 [ 2008 | 2009 2010 | 2011 | 2012 2013 | 2014 | 2015 TOT
Indicatore 3
di Risultato 0 0 0 1 1 1
N. centri di competenze e [ 7 1
di ricerca sostenuti
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 4*
N. di progetti di cooperazione Risultato 0 0 0 8 12 12
imprese - istituti di ricerca  |Obiettivo 1
(CL5)
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 5
N. di iniziative di animazione RISl_lha.m 0 0 0 » 110 110
economica e divulgazione Obiettivo 50
scientifica
Linea di riferimento (baseline) 0

* Lindicatore di realizzazione ha subito modificazioni della denominazione al fine di uniformarla a quanto previsto dal
documento della Commissione europea “Linee guida di orientamento sui metodi di valutazione: Report sui Core
Indicators per Fondo europeo di sviluppo regionale ¢ Fondo di coesione”, DRAFT, Working Document n. 7, luglio
2009. 11 valore di questo indicatore appare notevolmente piu elevato rispetto all’obiettivo. Cio ¢ dovuto al fatto che
esso ¢ rappresentativo dei diversi interventi a bando, mentre nella versione iniziale del programma operativo era stato
previsto un solo intervento di cooperazione imprese-istituti di ricerca, a regia regionale.

In merito all’attivita oggetto del presente paragrafo, il Tavolo permanente per
I'Innovazione Tecnologica (TpIT)!4 ¢ stato individuato quale Comitato di
pilotaggio del Progetto cardine n. 34 “Sostegno a centri di competenza, laboratori,
poli industriali ed a processi di trasferimento tecnologico, alla cooperazione tra
imprese e tra il sistema produttivo e quello della ricerca”, ai sensi della
deliberazione della Giunta regionale n. 1361/2008.

Nel corso del 2011 tale organo, nell’ambito delle suddette funzioni, ha esaminato
le azioni svolte per la definizione del capitolato per la messa a bando delle offerte
finalizzate all’acquisto dell’attrezzatura utile per il potenziamento del laboratorio di
Meccatronica di Verres, nonché le possibili iniziative da avviare nell’ambito del
Polo di Innovazione, finalizzate a favorire l'aggregazione di imprese. A questo
proposito ¢ stato costituito un gruppo di lavoro ristretto, nell'intento di continuare
'analisi del tema per effettuare gli opportuni approfondiment.

Studi di previsione tecnologica (Technological foresight) e di analisi dei fabbisogni

L’intervento, che rientra tra le operazioni a regia regionale, si ¢ concluso nel 2008
con l'esame, da parte del TpIT, degli elementi contenuti all’interno del Prano
strategico regionale di posizionamento e sviluppo del territorio'> (realizzato nell’ambito
dell’attivita L.LE del Programma) e con la valutazione di come tale documento
affrontasse gran parte dei temi di pertinenza del zechnological foresight, che costituisce
il presupposto preliminare ed indispensabile sia alle altre azioni previste all'interno
della stessa attivita I.C, sia alle altre operazioni di trasferimento tecnologico. Per i
temi non trattati, ¢ stato lo stesso Tavolo a provvedere mediante azioni di
coinvolgimento dei principali attori economici, curate da Confindustria Valle
d’Aosta e dal Politecnico di Torino.

14 Costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1444 del 25 maggio 2007.
15 Questo documento programmatico fornisce le linee di intervento da petseguire nel prossimo periodo 2008/2015 finalizzate a favorire lo sviluppo
economico e il riposizionamento della Regione.
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Sostegno a centri di competenza: attivita di vicerca da realizarsi in partenariato con le imprese

Bando a favore di imprese per la realizzazione di progetti di innovazione: 2008
11 suddetto bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2979 del

17 ottobre 2008 e reperibile allinterno del sito internet della Regione
(www.regione.vda.it), ¢ stato suddiviso in quattro chiamate di idee - una per ogni
piattaforma tecnologica individuata dal zechnological foresight — per I'importo di €
350.000,00 ciascuna.

Le 4 piattaforme sono costituite da:

Bando PT1 - Tecnologie per il monitoraggio e la sicurezza del territorio: alla data
del 31 dicembre 2011 non sono stati avviati progetti.

Bando PT2 - Energie rinnovabili e risparmio energetico
In relazione alla suddetta chiamata di idee sono stati finanziati ed avviati 1 progetti
presentati dalle imprese:

- VNTech s.c. a t.l. in collaborazione con il Politecnico di Torino;
- ICSSEA s.t.l. in collaborazione con il Politecnico di Torino;

- Givone s.t.l. in collaborazione con le imprese Brique s.r.l., Tecnoval s.r.l., Le
vieux village s.r.l.,, Pastoret Engineering & Consulting s.r.l. ed il Politecnico di
Milano.

Alla data del 31 dicembre 2011, i progetti di Givone S.r.l. ¢ VNTech s.c. a r.l sono

stati conclusi, mentre quello di ICSSEA s.r.l. ¢ ancora in corso.

Bando PT3 - Tecnologie per la salvaguardia ambientale e il ripristino di ecosistemi:
alla data del 31 dicembre 2011 non sono stati avviati progetti.

Bando PT4 - Elettronica-Microelettronica-Microrobotica-Meccatronica
In relazione al suddetto bando, sono stati finanziati ed avviati i progetti presentati
dalle imprese:

- Mavitec s.t.l. in collaborazione con il Politecnico di Torino;

- AMC Instruments s.r.l. in collaborazione con Tecno-Services Vallée d’Aoste
s.t.l. e il Politecnico di Torino;

- Agudio s.p.a. in collaborazione con Memside s.r.l. e il Politecnico di Torino.
Alla data del 31 dicembre 2011, 1 tre progetti risultano in corso di attuazione.

Bando a favore di imprese per la realizzazione di progetti di innovazione: 2010
Con deliberazione n. 490 del 26 febbraio 2010 la Giunta regionale ha approvato il

testo di una nuova edizione del bando per la realizzazione di progetti di
innovazione, la cui dotazione finanziaria ¢ stata pari a Euro 1.880.000,00. L'azione
ha nel complesso le stesse caratteristiche e le stesse finalita dell’azione promossa
con il precedente bando 2008, ma ¢ stata abolita la suddivisione in piattaforme
tecnologiche, mantenendo il criterio delle chiamate di idee.

Dopo la scadenza della prima delle due chiamate di idee previste, effettuate
entrambe nel 2010, sono stati finanziati interamente i tre progetti in graduatoria:

- VNTech s.c. a r.l. in collaborazione con il Politecnico di Torino, per 'importo
di Euro 48.750,00;

- Ribes Ricerche e Formazione s.r.l. in collaborazione con il Politecnico di
Torino, per I'importo di Euro 99.750,00;

33



POR COMPETITIVITA’ REGIONALE 2007/13 — Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2011

- Acerbi Carpenterie s.r.l. in collaborazione con il Politecnico di Torino, per
I'importo di Euro 144.375,00.

Il contributo concesso a quest’ultima ¢ stato revocato nel 2011 a seguito di

rinuncia della ditta stessa, mentre gli altri due progetti risultano in corso di

attuazione alla data del 31 dicembre 2011.

In relazione alla seconda chiamata di idee, sono pervenute quattro domande di

contributo da parte delle seguenti imprese, di cui tre oggetto di finanziamento da

parte della Giunta regionale con propria deliberazione n. 1339 in data 10 giugno

2011:

- Laser srl in collaborazione con Ilstituto Superiore Mario Boella, per
I'importo di Euro 51.150,00;

- Envisens Technologies s.r.l. in collaborazione con il CINFAI del Politecnico
di Torino e la Fondazione Montagna Sicura, per 'importo di Euro 180.000,00;

- FEaulogie s.tl. in collaborazione con il Politecnico di Torino, per 'importo di
Euro 90.000,00.

La domanda presentata dalla ditta Vass Technologies s.r.l. in collaborazione con il

CEFRIEL del Politecnico di Milano non ¢ stata ritenuta ammissibile e respinta

formalmente con deliberazione della Giunta regionale n. 737 in data 31 marzo

2011.

I progetti approvati risultano tutti in corso di attuazione alla data del 31 dicembre

2011.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 2836 in data 2 dicembre 2011 ¢ stato

approvato il Bando a favore di imprese per la realizzazione di progetti di

innovazione — Anno 2012-2013, la cui dotazione finanziaria ¢ di FEuro

1.413.325,04.

Avanzamento finanziario* (Sostegno a centri di competenza: Bando PMI)

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
Risorse allocate
Impegni dei beneficiari Pagamenti dei beneficiari
Importo Importo % Importo %
3.358.708,00 1.173.895,00 3495 425.148,84 12,66

* [avanzamento finanziario si riferisce ai bandi 2008, 2010 e 2011

Avanzamento finanziario (Sostegno a centri di competenza - spese di istruttoria)

] Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
Risorse allocate - — - —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
132.680,00 52.680,00 39,70 36.428,00 27,46

Sostegno a poli d'innovazione

In coerenza con quanto previsto dalle Linee guida per le attivita di trasferimento
tecnologico della Regione antonoma Valle d’Aosta e di quanto approvato dal TplIT nel
corso dell’incontro del 18 novembre 2009, la Giunta regionale ha approvato, con
deliberazione n. 129 del 21 gennaio 2010, I'avvio dell’attivita di animazione
territoriale di carattere economico, che rientra tra le operazioni a regia regionale, e
dei relativi schemi di convenzione con Vallée d’Aoste Structure s.r.l. (societa i
house providing della Regione) e con la Chambre valdétaine des entreprises et des
activités libérales, per mezzo della propria societa in house providing Attiva s.r.l.-
Agenzia per il trasferimento tecnologico e I'internazionalizzazione in Valle d’Aosta
s.r.l., individuati quali beneficiari.
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Le attivita svolte nel corso del 2011 da quest’ultima possono essere cosi riassunte:

- Realizzazione di 21 Audit tecnologici presso le imprese/enti a piu elevato
potenziale innovativo, nonché di una scheda dettagliata e della raccolta dati
finalizzata all'implementazione di una piccola banca dati Excel.

- Organizzazione di 18 incontri conoscitivi bilaterali tra imprese locali e tra
imprese e centri di eccellenza, finalizzati alla presentazione dei drivers di
ricerca dell’impresa/ente coinvolti.

- Organizzazione della tavola rotonda tenutasi in data 7 giugno 2011: “Finanza
pubblica e privata a sostegno dellinnovazione”.

- Organizzazione e promozione degli eventi di Brokeraggio tecnologico:
Agrofood Innovation Days, DNA.Italia Brokerage event, Tosm-Itn Brokerage
event, oltre all’elaborazione di 6 dettagliati profili tecnologici di imprese locali
(in inglese), promossi durante gli stessi.

- Organizzazione dei seguenti seminari tecnici: 27 maggio “Le tecnologie
fotovoltaiche con materiali organici: una soluzione innovativa per lo
sfruttamento  dell’energia solare”; 15 novembre “Come individuare e
valorizzare gli asset immateriali in impresa”; 28 novembre “L’innovazione
sistematica per le imprese valdostane — sperimentare il metodo TRIZ (Teoria
per la Soluzione Inventiva dei Problemi)”.

- Sito Internet: implementazione della sezione Animazione Territoriale su
www.madeinvda.it, portale camerale delle imprese valdostane; pubblicazione di
circa 60 news riguardanti la ricerca e l'innovazione; creazione di pagine
dedicate a seminari, eventi e missioni tecnologiche; acquisizione di
competenze ¢ best practices a livello europeo.

- Erogazione di circa ottanta assistenze tecniche alle imprese/enti mediante
risposte a quesiti specifici in tema di ricerca e sviluppo, innovazione.

- Organizzazione di 10 riunioni per il monitoraggio dell’attivita di animazione
territoriale, con I’Assessorato alle Attivita Produttive.

Il processo di stimolo delle imprese/enti locali e la promozione di una filiera
breve, hanno permesso di ottenere alcuni risultati positivi che vengono di seguito
sintetizzati:

® Grazie all'incontro organizzato da Attiva tra Biodigitalvalley S.R.L. e Institut
Agricole Régional (28 marzo 2011) ¢ stata messa a punto una collaborazione
tecnico-scientifica: Biodigitalvalley ha realizzato e fornito un software
personalizzato che avra il nome di "Peptide Hunter PQ" e rimarra di proprieta
dell'Institut Agricole Régional; il software verra utilizzato per svolgere attivita
di ricerca sulla caratterizzazione dei peptidi della Fontina.

* In data 18 aprile 2011 ¢ stato organizzato un incontro tra 'impresa Novasis
innovazione, insediata nella Pépiniére di Pont-Saint-Martin, e il Reparto di
pediatria e neonatologia dell’ospedale di Aosta per il progetto NOVAVITA,
finalizzato a semplificare il monitoraggio dei parametri vitali dei neonati in
terapia intensiva e rendere pit sopportabile la loro degenza.

= Infine, a seguito dell’incontro del 22 giugno, ¢ stata avviata una collaborazione
tra Fondazione Montagna Sicura e Laser S.l, inerente ad una nuova
piattaforma software per 'erogazione di servizi georeferenziati su tecnologia
mobile per un turismo montano diffuso e sicuro.

Le attivita realizzate nel corso del 2011 da Vallée d’Aoste Structure s. a r.l. sono
cosi sintetizzabili:
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- stipula, in data 18/01/2011, di una convenzione con Extramuseum avente ad
oggetto l'assistenza tecnica ed organizzativa per la realizzazione di conferenze
divulgative;

- accordo di rete tra le Istituzioni Scolastiche I'TPR — Aosta, ISTCGP —
Chatillon, ISITIP — Verres, in data 07/10/2011, avente ad oggetto ’adesione
al progetto Impresa in Azione;

- Formazione Tutor Junior e tutoraggio alle imprese presso le Pépiniéres: si
tratta di un percorso attivato nell’ambito della collaborazione con I3P,
riguardante la formazione e l'affiancamento di una risorsa junior di Vallée
d’Aoste Structure, al fine di introdurre nelle attivita di gestione delle Pépiniéres
le competenze, le metodologic ¢ le best practices delle attivita di tutoraggio
adottate nell’incubatore torinese.

- Start Cup Piemonte Valle d’Aosta 2011: si ¢ trattato della prima edizione per la
Valle d’Aosta. Dal punto di vista dei ritorni concreti e delle ricadute sul
territorio, questa iniziativa ha portato a conseguire importanti risultati in
termini di creazione di nuove imprese, implementazione di attivita di ricerca e
sviluppo, incremento occupazionale e crescita delle professionalita, oltre a
nuovi insediamenti presso le Pépinieres

- Organizzazione di 7 seminari specialistici di carattere tecnico, nonché di
interesse per il mondo imprenditoriale, accademico ed istituzionale, sui temi
della creazione e gestione d’impresa.

- Organizzazione del ciclo di conferenze “I Dialoghi dell’Innovazione 20117,
inerenti ad argomenti quali I'innovazione, la ricerca scientifica e le nuove
tecnologie, e rivolte a studenti, professionisti, imprese del territorio ed enti
locali, oltre ai cittadini in generale.

- Organizzazione del concorso “Impresa in Azione” rivolto alle scuole, che si
concludera nel mese di maggio 2012 con la designazione del miglior progetto
valdostano, che accedera alla finale nazionale.

- Osservatorio sulle politiche regionali per la ricerca e 'innovazione: si tratta di
attivita volte ad approfondire e diffondere I'analisi delle scelte e degli strumenti
di politiche della ricerca adottate da ciascuna regione.

- Sito Web: il sito internet di Vallée d’Aoste Structure www.svda.it ¢ stato
implementato con le sezioni: “Innovazione”, dedicata al progetto e contenente
informazioni e materiali scaricabili dall’utente; “Strumenti Regionali”, dedicata
agli incentivi ed alle agevolazioni che le attivita produttive della regione
mettono a disposizione delle imprese; “Immobili”, che offre un panorama
completo ed esaustivo sull’offerta immobiliare e di servizi di Vallée d’Aoste
Structure; “Societa”, che fornisce informazioni inerenti a bandi di gara, avvisi
di selezione del personale, struttura organizzativa, funzioni aziendali e
trasparenza della societa.

Avanzamento finanziario (Sostegno a poli d’innovazione) - Beneficiario: Chambre valdétaine
des entreprises et des activités libérales

] Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
Risorse allocate - — - —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo %o Importo %o
166.842,14 166.842,14 100,00 44.288,85 26,55
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Avanzamento finanziario (Sostegno a poli d'innovazione) - Beneficiario: 1 allée d'Aoste
Structure s. a r.d.

] Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
Risorse allocate : — - —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
200.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sostegno a centri di competenza

Con deliberazione n. 2123 del 6 agosto 2010, la Giunta regionale ha approvato la
scheda operazione che prevede 'acquisto di attrezzature e macchinari necessari al
potenziamento del Centro di competenza per la meccatronica presso la sede del
Politecnico di Torino a Verres. Le attrezzature acquistate dalla Regione, per un
importo complessivo pari a euro 360.000, saranno concesse in comodato gratuito
a detto Istituto per svolgere attivita di ricerca e trasferimento tecnologico in favore
delle imprese. 1l Centro di competenza dovra rafforzare il legame tra il mondo
dell’Universita e le imprese valdostane, al fine di favorire ed agevolare
I'innovazione tecnologica. L’area di interesse concerne principalmente gli ambiti
riportati nella “Piattaforma tecnologica”, indicata all'interno del Piano strategico di
posizionamento e sviluppo del territorio con la sigla PT4 (elettronica,
microelettronica, micro robotica e meccatronica), ma potra essere avviata una
cooperazione anche nelle restanti piattaforme tecnologiche. Il Centro di
competenza in meccatronica dovra assumere un ruolo di riferimento per le attivita
di ricerca e trasferimento tecnologico relative ad un’ampia parte del tessuto
industriale territoriale che opera nel’ICT e nell'elettromeccanica, con particolare
riferimento alle PMI; dovra permettere la formazione di tecnici qualificati per
I'accrescimento professionale delle imprese del territorio e promuovere e
coordinare stage aziendali di alto livello innovativo. L’obiettivo ¢ la progettazione e
lo sviluppo di prototipi e dimostratori in grado di costituire il punto di partenza
per le successive fasi di produzione.

Nel corso del 2011, il Politecnico di Totrino ha esaminato la documentazione
relativa all’attrezzatura necessaria e, a partire dalle esigenze che sono state
individuate, la Direzione assistenza alle imprese, ricerca, qualita e formazione
professionale avviera la procedura di gara per I'acquisizione delle attrezzature per il
centro di meccatronica. La pubblicazione del bando ¢ stata prevista per il primo
trimestre del 2012.

Avanzamento finanziario (Potenziamento del laboratorio di meccatronica)

) Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
Risorse allocate - — - —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sostegno al centro di competenza della Scuola regionale antincendi

La legge regionale n. 37 del 10 novembre 2009, recante “Nuove disposizioni per
l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle
d'Aosta/Vallée d'Aoste” ha istituito, in base all’articolo 10, la Scuola regionale
antincendio, che comprende anche una struttura di addestramento per interventi in
galleria denominata Finestra di Sorreley — Meysattaz. Quest’ultima puo essere
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messa a disposizione di soggetti pubblici o privati per attivita di formazione,
studio, sperimentazione e ricerca scientifica.

Il primo intervento previsto riguarda lo sviluppo di un mezzo innovativo per
Iintervento in galleria, costituito essenzialmente da un sistema mobile di
ventilazione in grado di gestire autonomamente, entro un certo campo di velocita,
il flusso di aria all'interno della galleria. Dato il carattere assolutamente innovativo
del mezzo, parte delle attivita previste nell’intervento sara rivolta a verificare la sua
assoggettabilita a brevetto. La fattibilita del progetto risulta dalla relazione tecnica
“Sistema di ventilazione mobile di emergenza. Prove di ventilazione in galleria
eseguite nel biennio 2008-2009”, la cui sintesi ¢ depositata agli atti presso la
Direzione Servizi Antincendio e di Soccorso. Una volta ultimato il progetto, detta
struttura potra beneficiare dei risultati teorici e pratici che ne risulteranno.

Nel corso del 2011 ¢ stata avviata lattivita propedeutica alla progettazione
definitiva del mezzo di ventilazione, all'individuazione delle procedure di gara da
avviare per il suo approvvigionamento ed alla predisposizione dei documenti di
gara per lacquisizione. Inoltre ¢ stata effettuata Dattivita propedeutica ad
un’eventuale Convenzione da stipularsi tra la Direzione servizi antincendio e di
soccorso ed il Politecnico di Torino, sede di Verres, per la realizzazione delle
attivita di ricerca e sviluppo, progettazione e supporto tecnico durante la
sperimentazione della sensoristica e dei sistemi wireless.

Avanzamento finanziario (Centro di competenza della Scnola regionale antincends)

) Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
Risorse allocate - — - —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo Yo
650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bando per la creazione ¢ lo sviluppo di Unita di ricerca

In seguito all’espletamento dei lavori del gruppo congiunto formato dalla
Direzione programmi per lo sviluppo regionale e dall’Agenzia del lavoro per lo
“Studio di un modello di intervento e sperimentazione di un’iniziativa volta a
sostenere lo sviluppo di reti di ricerca, di ricercatori e delle specifiche strutture di
ricerca in Valle d’Aosta”, la Giunta regionale con deliberazione n. 1988 del 26
agosto 2011 ha approvato il “Bando per la creazione e lo sviluppo di Unita di
ricerca”, attuato con un impegno di spesa complessivo di 1.440.000 €, di cui
1.040.000 € provenienti dal PO FESR e 400.000 € a valere sul PO FSE.
L'intervento finanziato dal PO FESR ha I'obiettivo di promuovere la creazione di
Unita di ricerca sul territotio regionale o di implementare 'attivita di quelle gia
operanti. Esso promuove lattivita di rete tra imprese, organismi di ricerca,
amministrazioni pubbliche o organismi di diritto pubblico che svolgono attivita di
ricerca e sostiene le condizioni di attrattivita del sistema regionale della ricerca.

In particolate, il bando finanziato con risorse del FESR ¢ finalizzato
all’acquisizione di studi di fattibilita tecnica preliminare per la creazione di Unita di
ricerca, mentre le risorse FSE sono invece dedicate allo sviluppo delle risorse
umane (Borse di ricerca e Buoni visiting).

Il Bando prevede due chiamate di idee, di cui la prima ha avuto scadenza in data
26 ottobre 2011 mentre la seconda chiamata scadra il 27 giugno 2012.

Alla prima scadenza sono pervenute dodici idee progettuali, di cui soltanto una
(presentata dalla Fondazione Montagna Sicura) ha raggiunto il punteggio minimo
di 70/100 richiesto dal Bando ed ¢ stata ammessa alla fase successiva, relativa alla
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selezione degli studi di fattibilita tecnica preliminare. L’aggiudicazione definitiva ¢
stata approvata con provvedimento dirigenziale n. 5883 in data 16 novembre 2011.

Avanzamento finanziario (Bando per la creazione e lo sviluppo di unita di ricerca)

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
Risorse allocate - — - —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzamento finanziario (Bando per la creazione ¢ lo sviluppo di unita di ricerca) - Spese di

istruttoria
) Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
Risorse allocate - — - —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Attivita d) - Sostegno alla nascita ed alla crescita delle imprese, in
particolare innovative.

Indi i di realizzazion | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT
Indicatore 2%
Risultato 0 0 2 5 18 18
Obiettivo 50

N. di imprese beneficiarie

Linea di riferimento 0
(baseline)

Indicatore 5%*

Risultato 0 0 2 4 6 0
N. di nuove imprese Obiettivo 0
assistite (C.I. 8) )
Linea di riferimento 0

(baseline)

* Iobiettivo indicato per tale indicatore ¢ riferibile alle operazioni dell’attivita d) e dellattivita b) dell’Asse I: ai fini del
calcolo complessivo occorre, pertanto, sommare i valori riportati nella tabella di ciascuna delle due attivita.

** Tale Core Indicator, non presente nel testo del Programma, ¢ stato inserito al fine di recepire le indicazioni della
Commissione europea.

Sostegno allo start-up, servizi di incubazione e servizi innovativi

Con deliberazione n. 1106 del 24 aprile 2009, la Giunta regionale ha approvato la
scheda operazione per lavvio dell’operazione “Sostegno allo start-up, servizi di
incubazione e servigi inmovativi” e il relativo schema di convenzione tra la Regione e
Vallée d’Aoste Structure s. a 1.1, sottoscritta in data 11 giugno 2009.

L’intervento, che si pone in continuita con quanto realizzato nel corso della
Programmazione 2000-2006 e che rientra tra le operazioni attuate mediante il
cofinanziamento di leggi/strumenti gia esistenti, prevede la concessione di aiuti per
P'acquisizione di servizi di incubazione e azioni di tutoraggio alle neo-imprese di
piccola e media dimensione che si insediano presso le pépinieres d'entreprises di Aosta
e di Pont-Saint-Martin.

Listruttoria dellistanza di insediamento e/o agevolazione ¢ effettuata da un
organo collegiale, composto dal Dirigente o da un funzionario della Direzione
attivita produttive e cooperazione, un rappresentante di Finaosta S.p.A. e un
rappresentante di Structure Vallée d’Aoste s. a r.l.

39



POR COMPETITIVITA’ REGIONALE 2007/13 — Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2011

Nel corso del 2011, Vallée d’Aoste Structure s. a r.l. ha realizzato le seguenti

azioni:

- Revisione e condivisione con la Direzione attivita produttive e cooperazione
della modulistica di insediamento;

- N. 29 assistenze a imprenditori interessati ad un eventuale insediamento nelle
Pépiniéres di Aosta e di Pont-Saint-Martin, oltre all’istruttoria delle domande
di insediamento depositate ed alla partecipazione alle riunioni dell’Organo
Collegiale di Valutazione per I'esame delle stesse;

- Stipula dei contratti di insediamento e successivi servizi di incubazione e
tutoraggio;

- Erogazione dei contributi alle imprese insediate dopo il 24/04/2009 (data
DGR 1106) con fondi UE, Stato, Regione.

A seguito dell’attivita svolta si sono insediate le imprese:

- Vass Technologies s.r.l., importo contributo concesso pari a € 46.700,00;

- Novasis Innovazione s.r.l., importo contributo concesso pari a € 66.517,50;

- Avic Pharma s.r.l., importo contributo concesso pari a € 63.803,80;

- Hextra s.r.l, importo contributo concesso pati a € 47.794,44;

- Techgea s.r.l, importo contributo concesso pari a € 44.560,00.

Inoltre ¢ stato concesso un contributo pari a € 30.860,88 all’'Impresa Social Surf

s.r.l., costituita nel 2011, il cui insediamento ¢ previsto per il 2012.

Infine si ¢ verificato quanto segue:

- istruttoria valutativa in corso per le domande presentate dal Consorzio di
Ricerca RMS e dalle imprese Tacita s.r.l. e RAM.SE.TE s.c.r.l;

- conclusione insediamento dell'impresa ICCOM s.r.1;

- disdetta anticipata dell’insediamento presentata dall'impresa Montagnard s.r.1;

- diniego delle domande presentate da tre aziende e archiviazione delle domande
di due aziende.

Avanzamento finanziario (Sostegno allo start-up, servizi di incnbazione e servizi innovativi)

) Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
Risorse allocate — — — —
Impegni dei beneficiari Pagamenti dei beneficiari
Importo Importo % Importo %
1.103.000,00 302.911,41 27,46 60.018,16 5,44

* La quota degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari &€ comprensiva della quota a carico dei privati, pari al 50% del
costo totale ammesso al finanziamento.

Cofinanziamento della legge regionale 14 giugno 2011, n. 14 (Interventi regionali in favore delle
nuove imprese innovative)

Con deliberazione n. 2599 dell’ll novembre 2011, la Giunta regionale ha
approvato criteri e modalita per la concessione, il diniego e la revoca dei contributi
in favore delle nuove imprese innovative, in attuazione dell’articolo 5, comma 7
della Ltr. 14/2011.

Lazione della legge, finalizzata a promuovere la nascita e la crescita di imprese
innovative, si attua per mezzo della concessione di contributi di intensita massima,
rispetto ai costi considerati ammissibili, pari al 75%. Sono considerate imprese
innovative le imprese che possono dimostrare che i costi per attivita di ricerca
industriale e di sviluppo sperimentale rappresentano almeno il 15% del totale dei
costi operativi in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione del contributo.
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Accesso al credito

Alla data di riferimento del presente rapporto, tale linea di intervento non risulta
avviata in quanto strumenti analoghi sono gia stati istituiti e finanziati mediante
risorse esclusivamente regionali.

Attivita e) - Sostegno ad azioni finalizzate all’attrazione di investimenti ed
imprese nelle aree industriali recuperate nei precedenti periodi di

programmazione.
Indicatori di tealizzazione 2007 | 2008 { 2009| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 TOT
Indicatore 6
N di iniziative per l'attrazione |Risultato 0 1|1 313 3
di Obietivo )
investimenti e imprese  [Linea di riferimento (baseling) [ 0

Le linee guida di marketing strategico su cui si basa la presente azione, sono
definite nel “Piano strategico regionale di posizionamento e sviluppo”, ultimato
nel corso del 2008. Il documento costituisce parte integrante del fechnological foresight
ed ¢ stato approvato dal Comitato di pilotaggio per la definizione del Piano di
sviluppo competitivo, costituito per sovrintendere all’attuazione del progetto, in
data 12 marzo 2008, nonché con successiva deliberazione della Giunta regionale n.
1043 in data 11 aprile 2008.

Per quanto concerne le azioni individuate nel suddetto Piano e le ulteriori azioni a

supporto, si tratta di interventi indipendenti che hanno seguito modalita di

selezione e iter di affidamento specifici. A tale fine si possono individuare due

tipologie di azioni avviate: quelle cofinanziate e quelle interamente finanziate con
fondi regionali.

Nella prima tipologia rientrano, per I'anno 2011, i seguenti interventi con le

relative procedure di attuazione:

- tutoraggio, primo orientamento informativo e gestione contatti con le imprese
interessate allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali in Valle d’Aosta e
supporto ad azioni finalizzate all’attrazione di investimenti ed imprese;

- iniziative di marketing d’area, mediante azioni di comunicazione, finalizzate
alla ricerca di concrete opportunita di insediamento in Valle d’Aosta (i
beneficiari sono le aree recuperate di Aosta e Pont-Saint-Martin e I'area ex
aeroportuale).

Nella seconda tipologia, sempre con riferimento al 2011, si segnalano le seguenti

misure di informazione e pubblicita:

- aggiornamento di un vademecum contenente una panoramica del quadro di
aiuti regionali esistenti a supporto delle imprese operanti sul territorio
valdostano;

- pubblicazione di publiredazionali sui principali organi d’informazione cartacei
e on-line regionali, al fine di riferire in merito alle politiche regionali a favore
delle imprese e alle opportunita di insediamento nelle aree recuperate con i
fondi europei;

- promozione delle iniziative a favore delle imprese e dell’insediamento
produttivo sulla sezione dedicata al marketing territoriale del sito regionale
www.regione.vda.it;

- costituzione di un gruppo di lavoro per 'aggiornamento del suddetto sito.
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Piu in dettaglio, nell’ambito dell’azione Marketing territoriale, nel corso del 2011
sono stati avviati i seguenti interventi a cura del Servizio sviluppo economico e
concertazione, solo in parte finanziati con fondi comunitari:

a. Azioni di tutoraggio per le imprese.

Nel corso del 2011 sono stati avviati e mantenuti contatti con circa 50 imprese per
nuove iniziative imprenditoriali a vari livelli, e le domande di insediamento
presentate per gli incubatori d’impresa regionali al Comitato delle Pépinieres sono
state 11, di cui 5 hanno ricevuto parere favorevole, seguito dalla stipula del
contratto. Le imprese sono le seguenti:

- Vass Technologies 1/08/11 — Pépiniére di Aosta,

- Techgea 01/04/11 — Pépiniere di Pont- Saint-Martin,

- Xextra stl 15/09/11 - Pépiniere di Pont- Saint-Martin,

- Novasis Innovazione stl 01/10/11 - Pépiniere di Pont- Saint-Martin,

- Avic Pharma 01/12/11 - Pépiniere di Pont- Saint-Martin,

(Le altre 6 domande sono tuttora in corso di istruttoria)

Le imprese che hanno formalizzato domanda di insediamento in immobili
industriali appartengono sostanzialmente ai settori dell’editoria e delle energie
rinnovabili.

Per quanto attiene alle Pépiniéres, le imprese interessate a insediamenti negli
incubatori d’impresa appartengono principalmente ai seguenti settori: informatica,
telecomunicazioni, comunicazione, geologia, presidi farmaceutici, settore edile
innovativo.

Nello stesso incarico ¢ inoltre proseguita lattivita di analisi ed approfondimenti
per la revisione del processo insediativo, sfociata nella deliberazione di Giunta
regionale n. 922 del 22 aprile 2011 che regolamenta Iintero iter, stabilendone
tempistiche e criteri. Nello stesso atto ¢ stata approvata l'istituzione della
Commissione insediamenti, organo deputato a fornire, nella fase preliminare che
precede la domanda insediativa ufficiale, un parere orientativo circa I'insediabilita
dell’iniziativa.

b. Agzioni di comunicazione in attuazione del piano strategico di posizionamento e sviluppo del
territorio volto ad attrarre imprese.

Il documento di pianificazione: “Agzioni di comunicazione in attuazione del piano strategico
di posizionamento e sviluppo del territorio volto ad attrarre imprese e servizi all interno dell'area
LES HALLES D’AOSTE - lo marcha valdeten” curato da Autoporto Valle d’Aosta
S.p.A. in collaborazione con il Servizio sviluppo economico e concertazione
dell’Assessorato alle attivita produttive, in virta di convenzioni specifiche stipulate
con la Regione, ¢ finalizzato all’attrazione di imprese e al popolamento duraturo di
qualita dell’area industriale Autoporto Valle d’Aosta.

I costo previsto per la realizzazione di tali azioni di comunicazione, che sono in
corso di realizzazione, ¢ di euro 100.000,00. In maniera analoga Vallée d’Aoste
Structure s. a r.l, in collaborazione con lo stesso Servizio sviluppo economico e
concertazione dell’Assessorato alle attivita produttive, ha elaborato un documento
di pianificazione di azioni di comunicazione: “Azioni di comunicazione in attuazione del
piano strategico di posizionamento e sviluppo del territorio” finalizzato all’attrazione di
imprese e al popolamento duraturo di qualita delle aree industriali Espace Aosta e
Pont-Saint-Martin. Il costo previsto per la realizzazione di tali azioni di
comunicazione, anch’esse in corso di realizzazione, € di euro 130.063,55.
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Nel corso del 2011 la Commissione Marketing, costituita a seguito di deliberazione
del CDA di Vallée d’Aoste Structure srl del 22/10/2010, si & riunita 3 volte,
affrontando principalmente i seguenti punti:

- definizione delle strategie di marketing della societa, obiettivi, priorita, aspetti
procedurali ed organizzativi;

- bando di gara per le attivita di scouting e di ricerca proattiva delle imprese;

- affidamento delle attivita di progettazione grafica della Comunicazione;

- implementazione di nuove sezioni del sito internet www.svda.it;

- realizzazione del servizio fotografico degli immobili.

Nello stesso anno ¢ stato integrato I'incarico professionale, gia affidato nel 2010,

per la realizzazione di un servizio fotografico degli immobili e delle aree industriali,

sono stati formalizzati 29 contatti attraverso I'apposito modulo di manifestazione

di interesse (11 per Pont-Saint-Martin e 18 per Aosta), sono state istruite e valutate

13 domande di insediamento (10 per Pont-Saint-Martin e 3 per Aosta), da cui si

sono concretizzati 5 nuovi contratti di insediamento presso le pépinieres d'entreprises

(4 per Pont-Saint-Martin e 1 per Aosta).

Infine sono state definite e impostate le ulteriori attivita di progetto, con

particolare riferimento a due procedure di gara:

- affidamento dellincarico per azioni di comunicazione ed informazione
finalizzato all’attrazione di nuovi investimenti industriali in Valle d’Aosta —
Attivita di Scouting;

- affidamento del progetto di promozione e comunicazione grafica delle aree
industriali denominate “Espace Aosta” in comune di Aosta e “ex Ilssa-Viola”
in comune di Pont-Saint-Martin — Pannelli Aree Industriali.

Per quanto riguarda I'attivita svolta da Autoporto Valle d’Aosta S.p.A. nel 2011, ¢

stato effettuato quanto segue:

- ultimazione della prima fase della prevista campagna promozionale su
quotidiani, settimanali e riviste (locali e nazionali) con la pubblicazione di n. 18
uscite comprendenti spazi pubblicitari e publiredazionali.

- definizione del progetto di massima della seconda fase della campagna di
comunicazione e promozione.

- avvio dell’attivita di scouting con il contatto di alcune aziende a livello
nazionale.

- posizionamento dellinsegna sul lato meridionale dell’edificio Serpentone
primo stralcio.

- aggiornamento del sito internet realizzato in tre lingue. Il sito contiene le
descrizioni, anche grafiche, del progetto di riorganizzazione e
razionalizzazione de LES HALLES D’AOSTE - lo martcha valdoten ed ¢
stato regolarmente aggiornato in funzione delle novita da segnalare e dei nuovi
insediamenti.

Avanzamento finanziario (Azioni di comunicazione) - beneficiario: Servizio sviluppo economico
e concertazione

] Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
Risorse allocate - — - —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
869.936,45 472.936,45 54,36 448.638,62 51,57
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Avanzamento finanziario (Azioni di comunicazione) - beneficiario: 1 allée d’Aoste Structure s.

arl.
] Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
Risorse allocate - — - —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %o
130.063,55 16.187,10 12,45 10.984,10 8,45

Avanzamento finanziario (Azioni di comunicazione) - beneficiario: Autoporto Valle d’Aosta

S.p.A
) Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
Risorse allocate - — - —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %o
100.000,00 41.430,76 41,43 39.404,50 39,40

3.1.1.2 Analisi qualitativa

Nell’ambito dell’Asse I risultano avviate tutte le attivita, ad eccezione dell’attivita a)

Sostegno alle imprese per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, nell’ambito

della quale pero ¢ in fase di definizione il cofinanziamento della Legge regionale 7

dicembre 1993, n. 84 “Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo”.

Nella fattispecie, al momento dell’elaborazione del presente rapporto sono stati

avviati 1 seguenti interventi:

- Aiuto allo sviluppo e Aiuto all'innovazione;

- Cofinanziamento Lr. 6/2003;

- Bando a favore di imprese per la realizzazione di progetti di innovazione;

- Azioni di animazione territoriale di carattere economico;

- Cofinanziamento L.r. 14/2011;

- Bando Unita di ricerca;

- Potenziamento del Centro di competenza per la meccatronica presso la sede
del Politecnico di Torino a Vertes;

- Sostegno al Centro di Competenza della Scuola regionale antincendi;

- Sostegno allo start-up, servizi di incubazione e servizi innovativi;

- Marketing territoriale.

Si registrano pertanto progressi per quanto riguarda avanzamento degli indicatori

di risultato e di realizzazione, che hanno gia portato in alcuni casi al

raggiungimento degli obiettivi stimati. In particolare, gli indicatori di risultato

risultano essere in linea con gli obiettivi previsti a inizio programmazione.

Nonostante per alcuni di essi si registri un parziale ritardo (I.1, 1.2 e 1.5), si prevede

che il prossimo avvio di nuove iniziative possa consentire il raggiungimento degli

obiettivi prefissati. In alcuni casi, invece - come per gli indicatori 1.4 e 1.6 - il valore

obiettivo ¢ gia stato raggiunto nel corso dell’annualita 2010.

Per quanto riguarda gli indicatori di risultato, si sottolinea come il valore obiettivo

dellattivita I.B, pari a 50, sia da considerarsi in comune a quello relativo all’attivita

LD: ad oggi, il risultato cumulativo raggiunto da tale indicatore in relazione alle

predette attivita ¢ pari a 41, dimostrandosi in linea con le previsioni.

Con riferimento agli indicatori di realizzazione dell’attivita I.C, questi hanno nella

maggior parte dei casi superato ampiamente gli obiettivi stimati (cfr. Indicatore 4 e

Indicatore 5 pari, rispettivamente a 12 e 110): si conferma, pertanto, 'esperienza

positiva delle attivita attualmente avviate e il loro proseguimento fino al termine

del periodo di programmazione. Discorso analogo per le attivita avviate

nell’ambito dell’attivita I.E, che hanno permesso il raggiungimento degli obiettivi
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prefissati, pari a n. 3 iniziative per attrazione di investimenti e imprese, e che
proseguiranno fino al termine dell’attuale programmazione.

Dal punto di vista finanziario si evidenzia un costo ammesso pati a € 4.089.952,60,
impegni pari a € 3.317.191,91 e pagamenti pari a € 1.799.320,11; il rapporto tra
COStO AMMEsso € COoSto programmato e tra pagamenti € COsto programmato sono
pari rispettivamente al 27,3% e rapporto pari al 12%.

Dall’analisi dei dati finanziari emerge pertanto che ’Asse I ha una bassa e lenta
capacita di spesa. Cio ¢ dovuto principalmente al fatto che le attivita avviate hanno
difficolta ad attivare la risposta delle imprese presenti sul territorio sia per quanto
riguarda i finanziamenti per lo sviluppo e I'innovazione, sia in riferimento ai bandi
volti a favorire la collaborazione tra sistema produttivo e quello della ricerca. La
causa di tale situazione ¢ duplice: da un lato il contesto socioeconomico e la crisi
economica e finanziaria in corso che hanno avuto forti ripercussioni sull’intero
sistema imprenditoriale, soprattutto con riferimento alle disponibilita finanziarie
necessarie per effettuare investimenti; dall’altro la presenza di strumenti di
sostegno/ finanziamento alle imprese di tipo tradizionale con dotazioni consistent,
al di fuori del Programma, con un carico burocratico inferiore (assenza di obblighi
regolamentari relativi a monitoraggio, controlli, rendicontazione, pubblicita, ...).

In merito alla coerenza rispetto agli obiettivi attesi, si evidenzia come le azioni
avviate permetteranno nel lungo termine di aumentare il grado di competitivita del
sistema produttivo locale, favorendo il miglioramento delle funzioni aziendali
strategiche, con particolare riferimento allinnalzamento degli standard qualitativi
dei prodotti e dei processi, alla capacita di innovare, all’organizzazione delle
produzioni. A questo proposito, si segnala che, gia a meta programmazione, 23
progetti sono stati avviati per Uattivita b) Sostegno alle imprese per progetti di innovazione
tecnologica, organizzativa e commerciale (raggiungendo lobiettivo prefissato) mentre
nell’ambito dell’attivita d) Sostegno alla nascita ed alla crescita delle imprese, in particolare
innovative le imprese insediate presso le pépiniéres sono 18 di cui 6 quelle di nuovo
insediamento, cifra quest’ultima che corrisponde all’obiettivo prefissato nel PO

Se si guarda all’area dell'innovazione e al trasferimento tecnologico ricompresa
nell’attivita c), le aziende, individualmente o in gruppo, avviano interventi anche
attraverso la collaborazione con le Universita e gli enti di ricerca, elemento questo
che contribuira ulteriormente a diffondere le competenze e le conoscenze sul
territorio. Il numero dei progetti di cooperazione imprese - istituti di ricerca ¢ gia,
a meta programmazione, di 18, a fronte di un obiettivo prefissato di 32. Le
iniziative di animazione economica e divulgazione scientifica hanno raggiunto il
numero di 55.

Allo stesso tempo, le sinergie esistenti tra I’azione di sostegno allo start up e
all'incubazione da un lato, e del marketing territoriale dall’altro, permettono di
aumentare il grado di attrazione ed attrattivita del territorio, in linea anche con
quanto emerso dal Piano strategico regionale di posizionamento e sviluppo. In particolare,
sono state 3 le iniziative adottate per l'attrazione di investimenti nell’ambito
dell’attivita e), raggiungendo il target previsto a inizio programmazione.

Dal lato delle priorita trasversali, si osserva come le azioni dirette a sostenere i
processi di qualificazione delle aziende hanno un elevato potenziale di impatto
sulla sostenibilita del territorio, dal momento che alcuni degli interventi previsti
sono specificatamente diretti a migliorare I'impatto ambientale in generale, e
promuovere il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili in particolare.
Laddove pertinente, infine, il rispetto delle politiche orizzontali in tema di pari
opportunita e di ambiente, ¢ garantito dall’applicazione di appositi criteri di
selezione delle operazioni.
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3.1.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

L’attuazione di due importanti attivita ha subito significativi ritardi e non ¢ giunta a
compimento. Si tratta delle azioni di:
- comunicazione ed informazione per lattrazione di nuovi investimenti
industriali in Valle d’Aosta o Scouting;
- promozione e comunicazione grafica delle aree industriali denominate “Espace
Aosta” in comune di Aosta e “ex Ilssa-Viola” in comune di Pont-Saint-Martin.
La ragione di tale slittamento temporale puo essere individuata in una serie di
concause, che hanno riguardato difficolta ad individuare professionisti nel campo
dei servizi di ricerca di mercato e di svolgimento di attivita promozionali, la
limitata disponibilita di personale da destinare alle suddette attivita e alcuni intoppi
burocratici che hanno bloccato T'esecuzione delle azioni di comunicazione
inizialmente pianificate.
Piu in generale, ¢ opportuno richiamare I'attenzione su quanto emerge dall’esame
dell’avanzamento fisico e finanziario dell’intero Asse I, per prendere atto della
bassa e lenta capacita di spesa che lo caratterizza. Cio ¢ dovuto principalmente al
fatto che le attivita avviate a valere sul’Asse I hanno difficolta ad attivare la
risposta delle imprese presenti sul territorio, sia per quanto riguarda i finanziamenti
per lo sviluppo e l'innovazione, sia in riferimento ai bandi volti a favorire la
collaborazione tra sistema produttivo e quello della ricerca. Tale limitato ricorso
agli strumenti di finanziamento proposti dal PO ¢ riconducibile a due cause: da un
lato, le forti ripercussioni sull’intero sistema imprenditoriale delle incertezze
dell’attuale contesto socioeconomico e della crisi economica e finanziaria in corso,
cui ¢ conseguito un ridimensionamento delle disponibilita finanziarie necessarie
per effettuare investimenti; dall’altro Pofferta a livello locale di strumenti di
sostegno/finanziamento alle imprese di tipo tradizionale, caratterizzati da
dotazioni consistenti, al di fuori del PO, e attivabili con oneti burocratici inferiori a
carico del richiedente (assenza di obblighi regolamentari relativi a monitoraggio,
controlli, rendicontazione, pubblicita, ...). Per tali ragioni, le risorse allocate per i
progetti dell’Asse I non sono ad oggi impegnate nella loro totalita e non si prevede
lo saranno a fine programmazione. Al 31/12/2011, il rapporto tra impegni e
risorse allocate ¢ pari a 24,7%.
Constatata tale situazione e ai fini del rispetto delle scadenze di rendicontazione e
certificazione delle spese previste dai regolamenti comunitari, PAdG intende
proporre una riduzione del valore finanziario dell’Asse I da 15 a 8 Meuro ed un
contestuale aumento dell’Asse 11 e dell’Asse 111 (per lo stesso importo ridotto).
Questa modifica verra posta in essere nel corso del 2012 mediante 'esecuzione di
una procedura di riprogrammazione che comporta la revisione del PO ai sensi
dell’art. 33 del Reg. (CE) 1083/2006. La prima fase di tale procedura si ¢ conclusa
con nota prot n. 603/PRO del 30 marzo 2012 mediante 'approvazione da parte
del Comitato di sorveglianza, con procedura scritta, della proposta di revisione
(inoltrata con nota prot. n. 526/PRO in data 16 marzo 2012).
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3.2 Asse 2 - Promozione dello sviluppo sostenibile

3.2.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi
3.2.1.1 Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorita

Avanzamento finanziario dell’Asse 11

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
programmata * Impegni dei beneficiari Pagamenti dei beneficiari
Importo Importo %o Importo %o
25.000.000,00]  23.080.992,75 92,32 14.996.984,89 59,99

* La somma complessiva delle risorse allocate per ’Asse 2 al 31/12/2011 ¢ pari a € 44.556.459,79.

Asse II - Impegni e pagamenti
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Indicatori di risultato | 2007 | 2008 | 2009 [ 2010 | 2010 | 202 [ 2013 | 2014 | 2015 [ TOT
Indicatote I1.1
Risul 0
N. persone/gg che utilizzano la nuova Sl‘l ta.to 0 0 0 0 0
infrastruttura di trasporto Obiettivo 2.000
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatote I1.2
N. imprese di nuovo insediamento nelle aree R151.11ta.to 0 0 ! ! ! 1
Obiettivo 3
recuperate — -
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore II.3
. . . . .. ..|Risultato 0 0 0 75 74.707,87 74,707 87
Mwh di consumo risparmiato mediante azioni dif———
. Obiettivo 100.000
efficientamento
Linea di rifetimento (baseline) 0
Indicatore II.4+
Risultato 0 0 0 0,07 0,13 0,13

Capacita addizionale installata per la produzione

di energia da fonti innovabili (MW) (C.. 24) | Q2ctir0 170.000

Linea di riferimento (baseline) | 30.000

Indicatote IL.5

Risultato 0 70.000 | 90.015 | 160.000 | 188.000 188.000
Obiettivo 200.000
Linea di riferimento (baseline) | 100.000

* Tale indicatore di risultato ha subito modificazioni della denominazione e dell’'unita di misura al fine di uniformarla a quanto previsto dal documento della Commissione europea “Linee guida di
orientamento sui metodi di valutazione: Report sui Core Indicators per Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione”, DRAFT, Working Document n. 7, luglio 2009. Dal calcolo ¢
stato escluso il contributo di Telcha e in particolate della pompa di calore poiché di difficile quantificazione e gia valorizzato complessivamente come consumo risparmiato. Il valore di questo
indicatore, inizialmente calcolato in MWh, ¢ ora calcolato in MW. Il valore “obiettivo” e il valore “baseline” saranno riquantificati in sede di riprogrammazione nel corso del 2012.

N. di visitatori delle aree e strutture recuperate e
valotizzate
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Attivita a) - Realizzazione di sistemi di trasporto urbano pulito

Indicatori di realizzazione | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013| 2014 | 2015 | TOT
Indicatore 1
Nuove infrastrutture di Ris%llm.to 0 0 0 0 0 0
trasporto urbano realizzate Obicttivo 1
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 2
Risultato 0 0 0 0 0 0
Lunghezza nuova tratta  |Obiettivo km 04
Linea di riferimento (baseline) 0

Con deliberazione della Giunta regionale n. 2946 in data 10 ottobre 2008, si ¢
provveduto allo stralcio, dall’elenco dei Progetti cardine di cui alla tabella n. 2
allegata alla gia citata deliberazione n. 1361/2008, del progetto n. 25 “Area
Espace Aosta - Collegamento veloce tra I’area F8bis e il centro di Aosta”.

Attivita b) - Recupero e riconversione di siti industriali dismessi

Indicatori di realizzazione 2007 | 2008 | 2009 | 2010 { 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT
Indicatore 3
Risultato 0 2 2 2 2 2
Areei o .
. reelgdustnah oggetto.dl Obiertivg 1
riconversione ¢ valorizzazione
Linea di riferimento (bascline) 0
Indicatore 4*
Avea bonifcata fin Km?) RlsPltalto 0 010,002 {0002 0002 0,002
(€129 Obiettivo 0,004
B Linea di riferimento (bascline) 0

* Tale indicatore ha subito una modificazione della denominazione al fine di uniformarla a quanto previsto dal
documento della Commissione europea “Linee guida di orientamento sui metodi di valutazione: Report sui Core
Indicators per Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione”, DRAFT, Working Document n. 7, luglio
2009.

Interventi di riorganizzazione e riconversione produttiva nelle aree Espace Aosta di Aosta e ex

Lissa Viola di Pont-Saint-Martin

Gl interventi di riorganizzazione e riconversione produttiva nelle aree Espace

Aosta (PC n. 24) ed ex llssa Viola di Pont-Saint-Martin (PC n. 35) e la relativa

convenzione tra la Regione e Vallée d’Aoste Stucture s. a r.l. sono stati approvati

con deliberazione della Giunta regionale n. 536 del 29 febbraio 2008, cosi come
modificata con successiva deliberazione n. 1154 del 24 aprile 2009. In
particolare, 'operazione, che rientra tra quelle a regia regionale gia individuate

nel Programma, prevede la realizzazione di:

- un’analisi economico-finanziaria di investimenti, al fine di finanziare gli
interventi nei limiti consentiti dall’art. 55 del regolamento (CE) n.
1083/2000, il cui beneficiatio ¢ direttamente la Regione;

- interventi di riorganizzazione e riconversione produttiva nelle aree industriali
Espace Aosta ed ex lissa Viola di Pont-Saint-Martin, il cui beneficiario ¢ Vallée
d’Aoste Structure s. a r.l., quali:

0 la recinzione del parco industriale Espace Aosta;

0 lilluminazione pubblica del parco industriale Espace Aosta;

0 la videosorveglianza del parco industriale Espace Aosta e dell’area ex Ilssa
Viola;

0 la telegestione delle reti del parco industriale Espace Aosta e dell’area ex
Lissa VViola,
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0 la suddivisione dell’edificio industriale T (ex PAC) del patrco industriale
Espace Avsta in sottolotti (T1/T8);

0 la realizzazione di un nuovo edificio nel parco industriale Espace Aosta da
destinare all'insediamento di imprese medio-piccole appartenenti al
settore terziario avanzato;

0 la ristrutturazione dell’edificio ex Zincocelere nell’area ex Ilssa VViola da
destinare all'insediamento di imprese medio-piccole appartenenti al
settore terziario avanzato;

0 la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e realizzazione
di interventi accessori a servizio del parco industriale Espace Aosta e

dellarea ex Ilssa 1iola, tra i quali la personalizzazione di modulo
dell’edificio E.

Ianalisi economico-finanziaria nella sua versione definitiva ¢ stata consegnata in

data 1° giugno 2011.

Si descrivono, di seguito, gli interventi di riorganizzazione e riconversione

produttiva nelle aree industriali Espace Aosta ed ex llssa Viola di Pont-Saint-

Martin:

- Progetto 1 recinzione del parco industriale Espace Aosta: la gara ¢ stata
aggiudicata e sono stati affidati i lavori.

- Progetto 2 illuminazione pubblica, 3 videosorveglianza e 4 telegestione reti:
i progetto preliminare risulta completato e consegnato. Si precisa che i
progetti di cui si tratta sono stati unificati dal punto di vista progettuale ed
operativo.

- Progetto 5 suddivisione edifici industriali in sottolotti (suddivisione
dell’edificio T1/T8): rimangono da terminare i lavori di sistemazione esterna
e della copertura dei lotti 2-3-4. Le progettazioni sono eseguite con risorse
interne.

- Progetto 6 realizzazione di un nuovo edificio nel parco industriale Espace
Aosta — progettazione edificio N: la progettazione definitiva ¢ stata
approvata dal’ Amministrazione regionale.

- Progetto 7 ristrutturazione dell’edificio ex Zincocelere nel parco industriale
ex Illsa Viola: ¢ stata affidata la progettazione per la riqualificazione globale
del fabbricato.

- Progetto 8 interventi accessoti a servizio del parco industriale Espace Aosta
e dell’area ex Ilssa Viola, tra i quali la personalizzazione di un modulo
dell’edificio E: ¢ stata effettuata la progettazione dell’arredo della mensa.

Con deliberazione n. 2938 del 9 dicembre 2011, la Giunta regionale ha

approvato la progettazione definitiva di un immobile da destinare

allinsediamento di imprese da realizzare nel’Espace Aosta, ai sensi della

convenzione stipulata con Vallée d’Aoste Structure s.r.l.

Avanzamento finanziario (spese per analisi economico-finangiaria)

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
Risorse allocate - — - —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
30.000,00 29.827,20 99,42 29.827,20 99,42
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Avanzamento finanziario (interventi di riorganizzazione e riconversione produttiva)

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
Risorse allocate - — - —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
12.740.691,74 5.765.097,75 45,25 3.502.595,24 27,49

Realizzazione di un progetto pilota per ['ottimizzazione energetica e la copertura del fabbisogno
di energia residno tramite fonti rinnovabili della Galleria delle botteghe artigiane presso 'area
autoportuale di Pollein-Brissogne

Con deliberazione n. 1600 dell’l1 novembre 2011, la Giunta regionale ha

approvato lattuazione di un progetto energeticamente sostenibile di

trasformazione della “Galleria delle botteghe artigiane” in un “edificio a energia

zero”, presso l'area autoportuale di Pollein-Brissogne e la Convenzione tra la

Regione, Autoporto S.p.A. e Finaosta S.p.A. Si tratta di un progetto a regia

regionale.

L’Autorita di gestione e il Servizio per I'attuazione del Piano energetico, struttura

regionale competente per materia, hanno definito le modalita di attuazione di

questo progetto, finalizzato a realizzare un involucro a basso consumo

energetico il cui fabbisogno elettrico e termico residuo possa essere coperto
esclusivamente con energie rinnovabili (sole, biomassa, eolico e geotermia).

Questo intervento permette di sfruttare le opportunita gia presenti nell’area in

modo sinergico rispetto al progetto di ristrutturazione approvato e di integrare e

testare alcune soluzioni innovative in ambito fotovoltaico e illuminotecnico. Gli

interventi di miglioramento energetico previsti sono:

- coibentazione: incremento della capacita di isolamento dell'involucro tramite
interventi sulle superfici opache e vetrate e installazione di lama d’aria, allo
scopo di ridurre il fabbisogno termico e di frigorie;

- illuminazione: installazione di un impianto di illuminazione a LED con
sistema di temporizzazione con miglioramento dell’efficienza energetica e
riduzione del 60% del consumo energetico;

- energia termica: utilizzo di energia geotermica (acqua di falda) per la
produzione di energia frigorifera ed energia termica mediante pompa di
calore acqua-acqua e annessi terminali radianti dimensionati per aumentare il
COP (Coefficient of Performance) della pompa di calore;

- energia elettrica: installazione, ai fini del raggiungimento di un bilancio
energetico nullo, di un campo fotovoltaico opportunamente dimensionato,
in grado di sopperire all'intero fabbisogno di energia elettrica della galleria
(pompa di calore, terminali radianti, illuminazione e ausiliari).

L’intervento rientra nell’ambito dell’attivita IL.b) in quanto ¢ finalizzato,

mediante I'impiego di nuove tipologie di impianti nel campo delle energie

rinnovabili e dell’efficienza energetica, al recupero e alla completa valotizzazione

di un’area riconvertita nel corso delle precedenti programmazioni comunitarie.

In data 23 novembre 2011 ¢ stato affidato l'incarico professionale relativo alla

progettazione esecutiva integrale, direzione dei lavori e coordinamento generale

per 'esecuzione degli interventi relativi alla galleria. In data 30 dicembre 2011 ¢

stata stipulata la convenzione tra la Regione, Autoporto Valle d’Aosta S.p.A. e

Finaosta S.p.A.

51



POR COMPETITIVITA’ REGIONALE 2007/13 — Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2011

Avanzamento finanziario (Galleria delle botteghe artigiane)

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
Risorse allocate - — - —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Attivita c) - Sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili e promozione
dell’efficienza energetica

Indicatori di realizzazione | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013| 2014 | 2015 | TOT
Indicatore 5
Risultato 0 0 0 0 0 0
Studi realizzati Obiettivo 1
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 6%
Risultato 0 0 0 3 4 4

Progetti pilota e nuove
tecnologie testate - Numero djf

progetti (Enetgie rinnovabili) Obiettivo 3
(CI1.23)
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 7
Edifici sottoposti a Risultato 0 0 0 0 202 202
Obiettivo 2.000

ricognizione
ed a diagnosi energetica sul
territorio regionale

Linea di riferimento (baseline) 0

Indicatore 8 **

Nuove centrali di Risultato 0 0 0 1 1 1
cogenerazione e recupero | Obiettivo 1
calore realizzate Linea di riferimento (baseline) 0

*11 valore dellindicatore viene riderminato perché, mentre il numero delle tecnologie testate equivale a 6, il numero
dei progetti avviati ¢ 4. Infatti, il progetto presso ledificio di Villa Cameron impiega due tipi di tecnologie
(fotovoltaico e solare termico), cosi come il progetto di istallazione di impianti per la produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili presso Autoporto impiega due tecnologie: fotovoltaico e microeolico.

** Lindicatore, relativo al progetto “Realizzazione di una centrale termica cogenerativa e per il recupero di calore da
processo industriale a servizio della citta di Aosta, ¢ stato valorizzato in quanto Paiuto ai sensi dell’art. 108 del TFUE
¢ stato autotizzato dalla Commissione europea con decisione C(2009)8959 in data 11 novembre 2009.

Supporto all attivita del Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull’energia di

rete della Regione antonoma V' alle d’Aosta

Nell’ambito della linea di intervento a) dellattivita II.C sono stati avviati gli

interventi seguenti, sinergici tra loro e che verranno di seguito descritti:

- realizzazione di un progetto pilota presso ledificio Villa Cameron, nel
comune di Courmayeur;

- realizzazione di un progetto pilota tramite I'installazione di impianti per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico e
microeolico) presso gli edifici “Direzionale” e “Serpentone” di proprieta di
Autoporto S.p.A. siti in loc. Autoporto, nel comune di Pollein;

- realizzazione di un impianto di illuminazione innovativo con corpi
lluminanti a LED presso I'area autoportuale.

Cosi come previsto dalle deliberazioni di approvazione dei singoli progetti, tutte

le operazioni avviate nell’ambito di tale linea di intervento sono finalizzate a

fornire un supporto all’attivita del Centro di osservazione avanzato sulle energie

di flusso e sull’energia di rete (di cui all’art. 3 della Lr. 3 gennaio 20006, n. 3

“Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell’'uso

razionale dell’energia”). Tra le attivita di tipo continuativo del Centro di

osservazione, rientrano le consulenze per la realizzazione di progetti pilota, il

monitoraggio delle tecnologie e delle installazioni suscettibili di impiego

nell’ambito dei settori civile e terziario e lorganizzazione di iniziative di

divulgazione dei contributi scientifici che possono favorire la penetrazione delle

tecnologie piu promettenti. I risultati derivanti dal monitoraggio dei dati dei
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progetti pilota avviati nell’ambito di tale linea di intervento saranno utilizzati dal
Centro di osservazione per valutare 'applicabilita delle tecnologie sul territorio
regionale e per paragonarne le prestazioni in uguali condizioni ambientali,
dandone diffusione alla popolazione con opportune attivita di informazione e
comunicazione.

Realizzazione di un progetto pilota presso [edificio Villa Cameron, nel comune di
Conrmayenr
Il progetto, che rientra tra le operazioni a regia regionale, ¢ stato approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 1893 del 10 luglio 2009 e prevede
I'installazione, presso P'edificio di proprieta regionale denominato Villa Cameron
e sede della Fondazione Montagna Sicura-Montagne Stre, nel comune di
Courmayeur, dei seguenti sistemi:
a) sistema di produzione energia termica e elettrica:
- sistema composto da pannelli fotovoltaici e pannelli solari piani e
sottovuoto integrati nella copertura;
- sistema composto da pannelli fotovoltaici integrati a centro in
sostituzione delle vetrate della saletta riunioni.
b) sistema di distribuzione dell’energia:
- adeguamento della centrale termica e dei sistemi di distribuzione,
emissione e regolazione dell'impianto di riscaldamento;
- installazione del nuovo quadro elettrico.
¢) sistema informativo di monitoraggio degli impianti e di trasmissione dei dati:
- installazione di un sistema informativo di monitoraggio dei dati di
funzionamento degli impianti di trasmissione degli stessi al Centro di
osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull’energia di rete
(COA).
Nel corso del 2011 ¢ stato rescisso il contratto con Iimpresa cui erano stati
affidati i lavori per la realizzazione dell'impianto dimostrativo presso Villa Una
May Cameron in seguito a comunicazione, da parte dell'impresa stessa, di
recedere dal contratto e di non eseguire il lavoro. La rescissione bonaria del
contratto ¢ stata sancita formalmente con provvedimento dirigenziale n. 2349
del 25 maggio 2011, con cui ¢ stata anche approvata la revoca dell’affidamento
det lavori.
Una nuova procedura d’appalto mediante gara ufficiosa ¢ stata avviata il 27
maggio 2011 per l'affidamento in economia dei lavori. I’aggiornamento del
progetto ha comportato aumento della base d’asta a Euro 134.866, 64. Con
provvedimento dirigenziale n. 331 del 29 luglio 2011 i lavori sono stati affidati
per un importo di Euro 109.340, 38.
La consegna definitiva dei lavori e il collaudo del progetto sono previsti nella
primavera 2012.

Avanzamento finanziario (Progetto pilota presso ['edificio VVilla Cameron)

] Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
Risorse allocate - — - —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo Yo
198.000,00 142.648, 08 72,04 76.918,96 3,88

53



POR COMPETITIVITA’ REGIONALE 2007/13 — Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2011

Realizzazione di un progetto pilota tramite linstallazione di impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico e microeolico) presso gli edifici “Direzionale” e
Serpentone” di proprieta di Autoporto S.p.A. siti in loc. Autoporto, nel comune di Pollein

11 progetto, che rientra tra le operazioni a regia regionale ed ¢ stato avviato con

deliberazione della Giunta regionale n. 1528 del 5 giugno 2009, ¢ composto dalle

seguenti parti:

a) Impianto fotovoltaico installato sulla copertura dell’edificio “Direzionale”, di
potenza nominale complessiva pari a 56,374 kWp generata da 487 pannelli
per una supetficie netta di 579,5 m? composto da diversi moduli: in silicio
amorfo, in silicio monocristallino ad alto rendimento, in diseleniuro di
Cadmio; in Tellururo di Cadmio e in silicio monocristallino e silicio amotfo;

b) impianto microeolico installato sulla copertura dell’edificio “Serpentone”,
composto da n. 4 aerogeneratori per una potenza nominale totale installata
di 4kWe, di cui n. 2 acrogeneratori ad asse verticale e n. 2 acrogeneratori ad
asse orizzontale della potenza nominale di 1.000 W ciascuno;

c) sistema di monitoraggio per la produzione dei sottocampi fotovoltaici e degli
aerogeneratori microeolici e dei dati meteo climatici;

d) sistema informativo per I'elaborazione dei dati provenienti dai sistemi di
monitoraggio e per la loro condivisione con il COA.

I lavori del progetto iniziale come quelli relativi all’espansione dell'impianto

fotovoltaico sono stati ultimati e collaudati il 17 dicembre 2010. Il 15 marzo

2011, sono stati resi pubblici, tramite conferenza stampa, il completamento e

Pattivazione dellimpianto di monitoraggio e divulgazione dei dati meteo

climatici e relativi alla produzione dei sottocampi fotovoltaici e degli aereo-

generatori microeolici.

Avanzamento finanziario (Progetto pilota tramite l'installazione di impianti per la produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili)

) Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
Risorse allocate - — - —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
796.460,00 796.460,00 100,00 796.460,00 100,00

Realizzazione di un progetto pilota mediante installazione di un impianto di illuminazione
innovativo con corpi illuminanti a LED luminosi
La scheda operazione per lattuazione dellintervento e il relativo schema di
convenzione tra la Regione, Autoporto Valle d’Aosta S.p.A. e Finaosta S.p.A. -
sottoscritta in data 1° giugno 2010 - sono stati approvati con deliberazione della
Giunta regionale n. 1288 del 14 maggio 2010. Il progetto, che rientra tra quelli a
regia regionale, si compone di tre parti:
Parte I — Realizzazione di un impianto di illuminazione a LED a servizio del
parcheggio coperto dell’edificio Serpentone.
Parte II — Realizzazione dell'impianto a servizio delle parti comuni della galleria
commerciale “Les Corbeilles” ubicata nell’edificio modulo di raccordo.
Parte III — Servizi:
- monitoraggio per cinque anni delle prestazioni (in particolare, potenza
¢ luminosita) e dell’affidabilita dell’impianto del parcheggio coperto;
- valutazione ante-operam ¢ post-operam dei consumi tramite il
confronto dei dati storici del contatore a servizio dell'impianto;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti per un petiodo
di cinque anni.
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Ultimato I'impianto di illuminazione a LED a servizio del parcheggio coperto
dell’edificio Serpentone (Parte I) nel corso del 2010, il completamento dei lavori
dellimpianto di illuminazione a servizio delle parti comuni della galleria
commerciale “Les Corbeilles” (Parte II) ¢ avvenuto il 13 febbraio 2011. Il
collaudo dell'impianto ¢ avvenuto il 15 marzo 2011. II 9 giugno 2011 la
Convenzione tra Autoporto Valle d’Aosta S.p.A. e S.E.A. S.r.l. ¢ stata integrata
per disciplinare Pespansione dell'impianto di illuminazione a LED.

11 collaudo dell’espansione dell'impianto ¢ avvenuto il 30 agosto 2011.

Avanzamento  finanziario (Progetto pilota mediante installazione di un  impianto di
iHlnminazione innovativo con corpi illuminanti a LLED luminosi)

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
Risorse allocate - — - —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
200.888,00 200.689, 04 99,90 200.689, 04 99,90

Realizzazione del progetto pilota Ré.V'.E. Grand Paradis - Rete veicoli elettrici Grand
Paradis

L’intervento REV.E. Grand Paradis si configura come la prima sperimentazione
in Valle d’Aosta di una vera e propria rete di pensiline fotovoltaiche, dislocate in
alcuni dei comuni della Comunita montana Grand-Paradis, complete di veicoli
elettrici dei quali saranno monitorati consumi ed utilizzo attraverso apposito
sistema informativo di monitoraggio.

Elemento costitutivo di questa prima rete pilota, la cui finalita ¢ sia dimostrativa
sia turistica, ¢ la modularita sia della pensilina sia della dotazione base del parco
veicoli. La pensilina ¢ ideata per permetterne I'inserimento e la diffusione in
ambiente montano, per garantire la massima produttivita energetica in rapporto
alla dimensione, e per alimentare ed ospitare un parco base di veicoli elettrici
leggeri multi componibile : biciclette a pedalata assistita in bike sharing e city car.
I’operazione consentira di muoversi con i veicoli alimentati da energia elettrica
autoprodotta da fonte rinnovabile, il solare fotovoltaico.

I progetto prevede, inoltre, linstallazione di un sistema informativo di
monitoraggio dei dati di funzionamento degli impianti con trasmissione degli
stessi al COA Energia, che si occupera della loro analisi e divulgazione, e la
realizzazione di un evento lancio diffuso sul territorio per la promozione
dell’iniziativa.

Con deliberazione n. 1340 del 10 giugno 2011 ¢ stata approvata la scheda
operazione e i relativi criteri di selezione per la realizzazione del progetto pilota
Ré.V.E. Grand Paradis. Si tratta di un progetto a regia regionale. Ai fini
dell’attuazione del progetto, I'11 luglio 2011 ¢ stata stipulata la Convenzione tra
la Regione, la Fondation Grand Paradis e Finaosta S.p.A. Le Convenzioni tra
Fondation Grand Paradis e i comuni della Comunita montana Grand-Paradis
come soggetti coattuatori (Comune di Cogne, Introd, Rhémes-Notre-Dame,
Rhémes-Saint-Georges e Valsavarenche) sono state sottoscritte nel periodo tra il
28 novembre e il 15 dicembre 2011. Come capofila ¢ stato individuato il
Comune di Rhémes-Notre-Dame.

La fase di progettazione preliminare del progetto ¢ stata conclusa il 14 dicembre
2011. La progettazione definitiva e esecutiva dell’intervento sono attese nei primi
mesi del 2012.

In riferimento ai bandi di gara per I'aggiudicazione dei lavori e delle forniture
previsti nell’ambito del progetto, Fondation Grand Paradis ha predisposto i
capitolati speciali d’appalto per la fornitura delle pensiline fotovoltaiche e del
sistema di bike sharing. Il primo documento sara approvato dai comuni coinvolti
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contestualmente alla progettazione definitiva, il secondo insieme al progetto
esecutivo.

Fondation ha inoltre affidato un incarico per l'assistenza relativa alle procedure
d’acquisto di beni e servizi ed in particolare agli adempimenti relativi alla
realizzazione di bandi di gara per I'aggiudicazione dei lavori e delle forniture
previsti nell’ambito del progetto. Per la redazione degli elaborati progettuali e per
la necessaria attivita di supporto tecnico e coordinamento sono stati coinvolti tre
professionisti del settore.

Avanzamento finanziario (Progetto pilota Ré. V' E. Grand Paradis)

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
Risorse allocate - — - —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
850.000,00 96.200,80 11,32 69.061,30 8,12

Iniziative finalizzate alla diffusione degli strumenti di diagnosi energetica sul patrimonio

edilizio (pubblico e privato) esistente

Con deliberazione n. 2539 del 23 settembre 2010, la Giunta regionale ha

approvato un avviso pubblico per il finanziamento di audit energetici, su edifici

di proprieta degli Enti locali, finalizzati alla promozione di interventi di

efficienza energetica e di utilizzo delle fonti di energia rinnovabili e il relativo

schema di convenzione tra la Regione e Finaosta S.p.A. (sottoscritta in data 22

ottobre 2010) che si occupera della gestione dell’avviso stesso.

In data 25 ottobre 2010 ¢ stato pubblicato 'avviso pubblico sul sito istituzionale

della Regione ed ¢ stata attivata la procedura telematica per la presentazione delle

domande di finanziamento, il cui termine € stato fissato al 2 febbraio 2011.

I’avviso ¢ articolato nelle seguenti fasi:

- realizzazione di diagnosi energetiche che si concretizzeranno in audit di
dettaglio, da effettuarsi sugli edifici di proprieta dei Comuni e delle
Comunita montane, ad esclusione di quelli ad uso residenziale o destinati ad
uso agricolo o forestale;

- certificazione energetica degli edifici sottoposti ad audit di dettaglio;

- partecipazione alla giornata di formazione da parte del personale tecnico dei
Comuni ¢ delle Comunita montane in tema di risparmio energetico,
monitoraggio dei consumi (non oggetto di finanziamento da parte del POR
FESR 2007/2013);

- pubblicizzazione degli esiti dellintervento, ai fini di sensibilizzare cittadini e
Pubbliche Amministrazioni al risparmio energetico e all’utilizzo delle fonti
rinnovabili. Gli interventi di pubblicizzazione non sono oggetto dell’avviso
ma saranno realizzati dall’Assessorato alle attivita produttive di concerto con
i1 COA Energia.

La dotazione finanziaria complessiva di questo avviso pubblico ¢ di euro
500.000,00. 19 Comuni e le Comunita montane Grand Paradis e Mont Emilius
hanno avuto accesso al finanziamento, per un totale di 202 edifici sottoposti ad
audit energetico al 31 dicembre 2011, per un finanziamento di € 376.798,48
(DGR 738 del 31 marzo 2011).

La Giunta regionale ha approvato lo schema per la seconda edizione dell’avviso
pubblico per il finanziamento, nell’ambito del POR FESR 2007/13, degli audit
energetici, con stipula in data 23 dicembre 2011 di una convenzione tra la
Regione e Finaosta S.p.A. per la gestione dell’avviso. I’avviso ¢ stato pubblicato
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in data 1 dicembre 2011 sul sito internet regionale, con attivazione della
procedura telematica per la presentazione delle domande di finanziamento entro

il 2 febbraio 2012.
Avanzamento finanziario (Audit energetici)
. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
Risorse allocate - — - —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
1.166.000,42 272.376,30 23,36 112.770,35 9,67

Realizzazione di una centrale termica cogenerativa e per il recupero di calore da processo
industriale a servizio della citta di Aosta

Con deliberazione n. 1527 del 5 giugno 2009 la Giunta regionale ha approvato la
concessione di un contributo in conto capitale a Telcha S.tl., e le relative
disposizioni, a sostegno del progetto di realizzazione di una centrale termica
cogenerativa e per il recupero del calore industriale per 'alimentazione della
futura rete di teleriscaldamento della citta di Aosta (Progetto cardine n. 20).
L’autorizzazione, da parte della Commissione europea dell’aiuto ai sensi dell’art.
108 del TFUE ¢ avvenuta con decisione C(2009)8959 dell’11 novembre 2009.

A causa di difficolta nell’ottenimento dei finanziamenti bancari necessari alla

realizzazione di alcuni stralci funzionali del progetto, Telcha s.r.l. ha proposto

una nuova configurazione dell’intervento. La nuova configurazione proposta ¢ la

seguente:

1° Fase (messa in esercizio autunno 2012)

- n. 1 cogeneratore a gas metano ad alto rendimento (potenza termica 2.128
kW e potenza elettrica 2.000 kW);

2° Fase (messa in esetcizio autunno 2015)

- n. 2 cogeneratori a gas metano ad alto rendimento (potenza termica 6.055
kW e potenza elettrica 6.790 kW cadauno);

- n. 1 pompa di calore (potenza termica 17.633 kW);

- 1. 3 accumuli di capacita 1.000 m? cadauno.

I cogeneratori ad alto rendimento, alimentati a gas metano, permettono di

produrre simultaneamente energia termica ed energia elettrica. I’energia termica

sara direttamente convogliata nella rete di teleriscaldamento, mentre 'energia

elettrica sara utilizzata prevalentemente per alimentare la pompa di calore che

permettera di recuperare il calore di scarto della vicina industria siderurgica,

calore che altrimenti andrebbe disperso nell’ambiente.

I rendimento complessivo del sistema - considerando come output la

componente elettrica ceduta alla rete nazionale e quella termica ceduta alla rete

di teleriscaldamento - ¢ pari al 121%, rendimento superiore del 3% rispetto alla

configurazione iniziale precedentemente esposta.

Telcha s.rl. ha chiesto, inoltre, di esaminare la possibilita di rivedere il

cronoprogramma di erogazione dei fondi, nel rispetto delle scadenze finali.

La richiesta di Telcha s.r.l. ¢ stata esaminata ed elaborata nel corso dei Comitati

di pilotaggio durante il 2010 e il 2011.

Dopo la trasmissione al Comitato di pilotaggio di un nuovo cronoprogramma in

data 14 febbraio 2011, il 4 marzo il Comitato di pilotaggio ha comunicato al

beneficiario la necessita di predisporre una modifica alla deliberazione di

approvazione del contributo ed ha espresso le proprie riserve riguardo alle

criticita comunicate rispetto alla bancabilita dell’operazione.
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L approvazione della variante del progetto proposta da Telcha s.r.l. ¢ avvenuta
con deliberazione n. 498 del 4 marzo 2011 della Giunta regionale, la quale ha
anche approvato la nuova autorizzazione alla produzione di emissioni in
atmosfera.

Il Comitato di pilotaggio ha in seguito sollecitato, a piu riprese (maggio, ottobre,
dicembre 2011), Telcha s.t.l. a fornire la documentazione necessaria a risolvere le
criticita ancora pendenti, definendo le condizioni amministrative utili a
predisporre la proposta di modifica alla deliberazione n. 1527 del 5 giugno 2009
nella parte relativa alla concessione del contributo a wvalere sul PO
“Competitivita”.

Avanzamento finanziario (centrale termica cogenerativa)

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
Risorse allocate - —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo Yo Importo Yo
5.677.949,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Attivita d) - Valorizzazione delle aree naturali protette e di elementi
naturali caratteristici del territorio.

Indicatori di realizzazione | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT
Indicatore 9
Aree protette oggetto di ~ [Risultato 0 1 36 37 37 37
interventi di promozione | Obiettivo 0
¢ valotizzazione Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 10
Aree di interesse turistico | Risultato 0 1 1 2 2 2
oggetto di interventi di | Obiettivo 3
promozione e valotizzazione |Linea di tiferimento (baseline) 0
Indicatore 11
. Risultato 0 1 1 1 1 1
Strutture per accoglienza e —
o .o |Obiettivo 3
didattica oggetto di intervento
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 11b*
N. di progetti (Turismo) (CI RlSl,lha,w 0 ! ! 2 3 3
34 Obiettivo 3
Linea di riferimento (baseline) 0

* Tale Core Indicator, non presente nel testo del Programma, ¢ stato inserito al fine di recepire le indicazioni della
Commissione europea.

Realizzazione di un centro visitatori nel Parco naturale Mont Avic (PC n. 37)

L’operazione, che rientra tra le operazioni a regia regionale, ¢ stata avviata con
deliberazione della Giunta regionale n. 3344 del 21 novembre 2008 - cosi come
modificata con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 1758 del 26
giugno 2009 - e prevede lavori di sistemazione ed adeguamento di un edificio
(Villa Biamonti) al fine di realizzare un centro visitatori nel Parco naturale Mont
Avic. In particolare, il progetto prevede una profonda rivisitazione degli spazi
interni, mentre mantiene quasi inalterata la forma esterna dell’edificio. Nel piano
seminterrato si prevede un minimo ampliamento della superficie utile per
realizzare la centrale termica. Le funzioni previste in questo piano sono quelle
relative all’accoglienza e al collegamento con gli altri piani e saranno inoltre
presenti un monta-persone che collega tutti i piani dell’edificio e un magazzino
ad utilizzo del’Ente Parco. Il primo piano ospitera una sala espositiva per il
centro visitatori, il cui tema portante sara il modellamento del paesaggio
avvenuto in seguito al ritiro dei ghiacciai. Il secondo piano prevede ancora una
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parte dell’allestimento museale. Dal punto di vista espositivo, si propone di
trattare 1 prato-pascoli della bassa-media valle e 1 pascoli di alta quota.

In data 12 gennaio 2011 il Comune di Champorcher ha rilasciato la Concessione
edilizia per i lavori di sistemazione e adeguamento del fabbricato “Villa
Biamonti”. Ia gara per P'affidamento dei lavori, indetta il 28 gennaio 2011, si ¢
conclusa con I'aggiudicazione definitiva il 21 giugno 2011. In data 2 agosto 2011
¢ stato stipulato il Contratto d’Appalto per la realizzazione dei lavori per un
importo netto pari a € 708.839, 88. I lavori sono stati avviati e I’esecuzione e la
contabilizzazione dei lavori relativa al 1° e al 2° SAL ¢ prevista entro il 2012.
I’inaugurazione del Centro visitatori ¢ prevista nel corso del 2013.

Avanzamento finanziario (Centro visitatori nel Parco naturale Mont Avic)

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
Risorse allocate - — - —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
1.075.000,00 981.435,55 91,30 116.191,67 10,81

VVdA Nature Métro - VIV A-V alle d’Aosta unica per natura

Con deliberazione n. 1162 del 30 aprile 2010, la Giunta regionale ha approvato la
scheda operazione per I'avvio dell'intervento denominato VdA Nature Métro e il
relativo schema di convenzione tra la Regione e 'Ente Musco regionale di
scienze naturali. Il progetto, che rientra tra le operazioni a regia regionale, si
propone di realizzare un processo di unificazione delle aree di particolare pregio
naturalistico, di costruire un’immagine unitaria e coordinata di questi siti in
modo da favorire la loro valorizzazione e fruizione consapevole. Per questo
motivo, la promozione del patrimonio naturalistico attraverso azioni mirate di
comunicazione occupa una parte importante del progetto, con l'obiettivo di
incentivare sempre piu il turismo sostenibile.

I progetto include anche la creazione del’Osservatorio regionale della
Biodiversita. Esso vuole essere il supporto scientifico alla gestione e promozione
del patrimonio naturalistico ai fini della salvaguardia della biodiversita, attraverso
azioni di monitoraggio degli habitat e delle specie e il potenziamento delle
conoscenze, anche tramite la creazione e limplementazione del sistema di
banche dati naturalistiche.

Il coordinamento del progetto ¢ di competenza del Servizio aree protette
dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali, il quale ¢ responsabile di tutte le
azioni di promozione che lo riguardano. I’Ente Museo regionale di Scienze
naturali ¢ responsabile della creazione dell’Osservatorio regionale della
biodiversita nonché delle iniziative di informazione e sensibilizzazione.

Nel corso del 2011, questo progetto ¢ entrato in una fase di maturazione
significativa poiché per Iinsieme del patrimonio naturale regionale la Giunta
regionale, con deliberazione n. 1806 del 29 luglio 2011, ha approvato
un’immagine coordinata nella forma del “sistema Natura Protetta Valle
d’Aosta”. Per rappresentare unitariamente tale immagine, ¢ stato individuato il
logotipo del sistema comprensivo del naming “VIVA” e del pay-off “Valle
d’Aosta, unica per natura”, il logotipo dell’Osservatorio della biodiversita e il
manuale d’uso. E stata organizzata una conferenza stampa per la presentazione
del logo “VIVA”. Il deposito del marchio “VIVA-Valle d’Aosta unica per
natura” ¢ in corso di registrazione.

Tra le altre attivita intraprese nell’ambito del progetto si segnala che il Servizio
aree protette, con provvedimento dirigenziale n. 420 del 2 febbraio 2011, ha
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acquistato immagini naturalistiche rappresentative del territorio della Valle
d’Aosta per la realizzazione di azioni di promozione.

La Giunta regionale, nel quadro dell’organizzazione di un sistema ricettivo
ecosostenibile della Valle d’Aosta, con deliberazione n. 1994 del 26 agosto 2011
ha approvato un disciplinare volto a creare un sistema di riconoscimento e
regolamentazione delle strutture ecosostenibili della Valle d’Aosta, stabilendo
modalita e procedure di adesione al sistema ricettivo ecosostenibile. Le strutture
ricettive aderenti dovranno attivare tredici azioni ecosostenibili obbligatorie e
rispettare un piano di miglioramento su base triennale, per il quale saranno
definite le soglie minime annuali in termini di risparmio energetico. I’incarico di
supporto tecnico del sistema ricettivo ecosostenibile ¢ stato affidato con
provvedimento dirigenziale n.4900 del 4 novembre 2011.

Il servizio di implementazione delle azioni promozionali, di animazione e di
valorizzazione del sistema ricettivo ¢ stato affidato con provvedimento
dirigenziale n. 4012 del 15 settembre 2011.

Infine, per quanto riguarda i compiti di monitoraggio, con provvedimento
dirigenziale n. 5380 del 25 novembre 2011 ¢ stato affidato un incarico per il
supporto alla gestione, animazione e assistenza tecnica al monitoraggio,
rendicontazione e verifica delle azioni previste dal progetto.

Per la realizzazione delle azioni previste, nel periodo oggetto della presente
rilevazione, sono state indette riunioni e sono stati organizzati incontri specifici.
Detti incontri sono riconducibili a tre aree di intervento:

a) Tavoli di lavoro Ricettivita (28 febbraio, 23 marzo, 25 maggio, 23 novembre
2011)

b) Tavoli di lavoro Guide escursionistiche naturalistiche (13 aprile, 17 maggio, 18
e 19 ottobre 2011)

¢) Tavoli degli stakeholder (19 gennaio e 23 marzo 2011).

Nel corso del 2011 I'Osservatorio regionale della biodiversita ha individuato i
consulenti che coadiuvassero le attivita di ricerca inerenti al progetto nei settori:
monitoraggio delle libellule, dei coleotteri saproxilici e degli anfibi anuri e
urodeli. I’individuazione dei consulenti ¢ avvenuta sulla base dell’analisi dei
curricula e a seguito di approvazione del Comitato scientifico del Museo
regionale di Scienze naturali avvenuta il 9 marzo 2011. Gli incarichi sono stati
assegnati con delibera del consiglio di amministrazione del’Ente Museo
regionale di Scienze naturali n. 52 del 20 giugno 2011.

E proseguita I’attivita didattica sull’educazione alla biodiversita, corredata dalla
creazione di apposito materiale didattico (cartelloni, dispense, quaderni di campo
...) e di giochi a tema e accompagnata dal’organizzazione di visite guidate sul
territorio. Queste iniziative hanno riguardato alunni della scuola dell'infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

Avanzamento finanziario (VIVA-V alle d’Aosta unica per natura) - Beneficiario: Servizio

aree protette
. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
Risorse allocate - — - —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
1.740.000,00 139.723 .41 8,03 72.231,11 4,15
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Avanzamento finanziario (VIV A-V alle d’Aosta unica per natura) — Beneficiario: Museo
regionale di Scienge Naturali

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
Risorse allocate - — - —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
560.000,00 438.163,26 78,24 222.878,90 39,80

Rigualificazione naturalistica e turistica della riserva naturale Les lles di Saint-Marcel

I progetto, che rientra tra le operazioni a regia regionale, ¢ stato approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 3108 del 5 novembre 2010. II sito
presenta un’alta valenza naturalistica che ne ha determinato listituzione e
Iindividuazione come Sito di Importanza Comunitaria ai sensi della Direttiva
92/43/CEE e come Zona di Protezione Speciale ai sensi della Direttiva
79/409/CEE. 1l progetto si compone di diversi interventi, tra loro connessi, che
mirano alla conservazione idrologica, alla salvaguardia della flora, degli habitat e
dell’avifauna e, al contempo, sono finalizzati a valorizzare la fruizione turistica
del sito. Grazie alla vicinanza ad Aosta, Les lles rappresenta un luogo di svago
ideale per passeggiate a piedi, in bicicletta e anche a cavallo. Per favorire la sua
frequentazione ¢ stata programmata la realizzazione di un percorso accessibile ai
diversamente abili e di infrastrutture complementari a quelle esistenti. Il servizio
di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza della
riserva naturale ¢ stato affidato con provvedimento dirigenziale n. 3787 in data
30 agosto 2011. La firma del contratto relativo al servizio ¢ avvenuta il 17
ottobre 2011; essa ¢ stata preceduta da un sopraluogo alla riserva I'11 ottobre
2011 volto all’approfondimento e allindividuazione di soluzioni progettuali
adatte alla riqualificazione del sito.

Avanzamento  finanziario (Riserva naturale  Les  lles  di  Saint-

Mareel)
. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
Risorse allocate - — - —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
1.300.000,00 137.042,52 10,54 39,00 0,00
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Attivita e) - Valorizzazione dei beni e dell’identita culturale del territorio.

Indicatori di realizzazione 2007 | 2008 [ 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT
Indicatore 12
Progetti e sistemi di beni Risuliato 0 L 3 6 4 2
culturali oggetto di intervento frm—— - =
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 13
Risultato 0 0 2 4 4 4
Itinerari Obiettivo 3
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 14
Risultato 0 0 2 2 2 2
Iniziative di promozione  |Obiettivo 6
Linea di riferimento (bascline) 0
Indicatore 15
Risultato 0 0 0 1 1 1
Interventi di arredo utbano |Obiettivo 3
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 11b *
N. di progetti (Turismo) (C.1, st 0 L1 5 1616 6
34 ()'blem‘w‘) : : 0
Linea di riferimento (baseline) 0

* Tale Core Indicator, non presente nel testo del Programma, ¢ stato inserito al fine di recepire le indicazioni della
Commissione europea.

Valorizzazione economica dei beni culturali: sito minerario di Brusson (PC n. 29) e sito
minerario di Saint-Marcel (PC n. 23)

La linea di intervento relativa alla realizzazione di un Parco minerario regionale,
che rientra tra le operazioni a regia regionali, ¢ finalizzata alla predisposizione di
diversi itinerari e percorsi di visita dei complessi minerari presenti in regione.
Con deliberazione n. 3315 del 27 novembre 2009, la Giunta regionale ha
approvato lavvio dei primi stralci del Parco minerario regionale, mediante
interventi finalizzati alla valorizzazione economica dei siti minerari di Brusson e
di Saint-Marcel.

Sito minerario di Brusson

L’intervento ¢ finalizzato alla realizzazione di itinerari e percorsi di visita, sia
all’esterno che in sotterraneo, delle miniere della rupe di Chamousira. Si prevede,
in particolare, la creazione di percorsi turistici, mediante la predisposizione di
pannelli con la descrizione mineraria, geologica e storicistica delle aree oggetto
dell’intervento.

In una prima fase sara eseguita la messa in sicurezza degli accessi ai siti minerari
e del sottosuolo e delle gallerie oggetto dell’intervento. E’ prevista, inoltre, la
realizzazione di un centro di documentazione in spazi di proprieta comunale per
Iallestimento di un museo minerario locale.

Nel corso del 2011, con determinazione del Segretario comunale n.135 del 3
agosto 2011, sono stati aggiudicati in modo definitivo 1 servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria per la realizzazione dei lavori di recupero e
valorizzazione del sito minerario. Hssi si compongono di:

- Progettazione preliminare, comprensiva di indagini geotecniche e sismiche;

- Progettazione definitiva, comprensiva di indagini geotecniche e sismiche e di
appositi elaborati da allegare alle richieste di autorizzazione;

- Progettazione esecutiva, comprensiva del piano di manutenzione dell’opera;

- Direzione lavori e direzione operativa;

- Coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione e esecuzione;
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- Rilievo plano-altimetrico;

- Contabilita e misura dei lavori;

- Relazione geologica e studio di compatibilita relativo agli ambiti inedificabili
per frana;

- Frazionamento, TIPI MAPPALI E ACCATASTAMENTO.

Il 28 agosto 2011 il Comune di Brusson ha organizzato “A spasso con i
min’attoti”, un’iniziativa finalizzata a diffondere la conoscenza del lavoro nelle
miniere attraverso la narrazione di storie di vita dei minatori.

Sito minerario di Saint-Marcel

Con riferimento alla valorizzazione turistico-culturale e scientifica delle miniere
in localita Servette, nel comune di Saint-Marcel, la finalita ¢ quella di predisporte
alcuni itinerari e percorsi di visita che, partendo dalla fornace di Treves,
conducano al complesso minerario di Servette. Quest’ultimo ¢ un sito di
considerevole interesse storico, scientifico e documentale in grado di offrire i
migliori presupposti per I'accessibilita e la fruizione didattica e scientifica. Sono
previste, inoltre, una serie di azioni per verificare lo stato dei luoghi dal punto di
vista dei dissesti pregressi e in atto in modo da poter meglio determinare gli
interventi per la messa in sicurezza dei percorsi di visita e di accesso ad una
galleria.

Nel corso del 2011, dopo l'adempimento delle operazioni di gara, con
determinazione del Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo n.17 del 15
aprile 2011, sono stati aggiudicati in modo definitivo 1 servizi attinenti
all’architettura e all'ingegneria per la realizzazione dei lavori di recupero e
valorizzazione del sito minerario.

Essi si compongono di:

- Progettazione preliminare, comprensiva di indagini geotecniche e sismiche;

- Progettazione definitiva, comprensiva di indagini geotecniche e sismiche e di
appositi elaborati da allegare alle richieste di autorizzazione;

- Progettazione esecutiva, comprensiva del piano di manutenzione dell’opera;

- Direzione lavori e direzione operativa;

- Coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione e esecuzione;

- Rilievo plano-altimetrico;

- Contabilita e misura dei lavori;

- Relazione geologica e studio di compatibilita relativo agli ambiti
indedificabili per frana;

- Frazionamento, tipi mappali e accatastamento.

11 progetto preliminare ¢ stato consegnato il 15 novembre 2011.

Avanzamento finanziario (sito minerario di Brusson)

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
Risorse allocate - — - —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
1.144.000,00 152.113,73 13,30 3.485,44 0,30
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Avanzamento finanziario (sito minerario di Saint-Marcel)

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
Risorse allocate - — - —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
1.990.000,00 299.920,54 15,07 6.294,82 0,32

Valorizzazione economica dei beni culturali: Castello di Quart (PC n. 20)

L’avvio dello stralcio funzionale relativo al Progetto cardine in argomento, che

rientra tra le operazioni avviate a regia regionale, ¢ stato approvato dalla Giunta

regionale con deliberazione n. 2458 del 17 settembre 2010.

Gli interventi, finalizzati a rendere pienamente fruibili, oltre alla cappella gia

restaurata, il Donjon e le aree esterne del recinto fortificato e di dotare il castello

di servizi per la biglietteria e I'accoglienza che potrebbero essere collocati in

edifici gia esistenti (come i locali a lato dell'ingtesso e 'aula magna), sono cosi

suddivisi:

- ricerca, restauro e valorizzazione del Donjon, il corpo di fabbrica piu antico
del Castello di Quart, decorato con pitture murali risalenti alla fine del XIII
sec. e dei percorsi esterni; il Donjon sara valorizzato attraverso il restauro
architettonico e con il posizionamento di tecnologie illuminotecniche per la
produzione di effetti luminosi sui cicli di affreschi presenti;

- restauro delle murature storiche esterne nel recinto fortificato;

- restauro dei locali ad uso biglietteria;

- Interventi sull'impiantistica idraulica ed elettrica e posa di servizi igienici
prefabbricati e di illuminazione del percorso di accesso esterno al castello dal
piazzale ad ovest del monumento sino alla spianata di accesso al portone.

Sara realizzato un presidio all'ingresso della spianata di accesso, con la creazione
di un’area adibita alla vendita dei biglietti, in corrispondenza della torre nord-
ovest. Inoltre, ¢ prevista, oltre alla realizzazione di una passerella che permetta
un agevole ingresso e al tempo stesso una lettura storica dell’ambiente, la
creazione di un percorso archeologico di lettura del primo muro di cinta al di
sotto del terrazzo a sud del Donjon, con la realizzazione di un adeguato
camminamento e di allestimento multimediale e percorso tematico che illustri la
storia del complesso monumentale.

Nel corso del 2011 la Giunta regionale ha approvato con deliberazione n. 846
del 14 aprile 2011 la progettazione definitiva ed esecutiva dellintervento. In
seguito a indizione di una gara con procedura aperta, la realizzazione dei lavori ¢
stata affidata con provvedimento dirigenziale n.5756 del 14 dicembre 2011.

Avanzamento finanziario (Castello di Qnart)

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
Risorse allocate - — - —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
1.370.000,00 1.062.337,96 77,54 0,00 0,00

Valorizzazione economica dei beni culturali: sito archeologico di Pont d’Ael (PC n. 16)
L’avvio dello stralcio funzionale relativo al Progetto cardine in argomento, che
rientra tra le operazioni avviate a regia regionale, ¢ stato approvato dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 2458 del 17 settembre 2010.

Gli interventi sono finalizzati alla valorizzazione della zona di Pont d’Ael dal
punto di vista urbanistico mediante:

64



POR COMPETITIVITA’ REGIONALE 2007/13 — Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2011

- il recupero di parte del villaggio adiacente al sito;
- la creazione di nuovi servizi;
- Tlintegrazione del monumento in un polo unico di visita che associa la
dimensione storico archeologica con quella rurale e naturalistica.
Alcune opere sono gia state realizzate o sono in fase di esecuzione, come il
restauro della vecchia scuola del villaggio e alcuni lavori di pulizia del sito e
piccole sistemazioni nella zona del ponte acquedotto. L’intervento di
valorizzazione in corso ha invece lo scopo di valorizzare il sito con un percorso
di visita che includa il fabbricato di proprieta regionale adiacente al ponte.
Questo comprende il restauro conservativo del ponte acquedotto (puliture
dell'immediato contesto, consolidamenti, pavimentazioni percorsi, parapetti,
ecc.) e dellscrizione, il restauro conservativo, la riqualificazione e la
valorizzazione di alcuni dei fabbricati per la realizzazione di strutture di
accoglienza, nonché il necessario consolidamento dei versanti roccios.

L’operazione verra condotta sviluppando metodologie e orientamenti condivisi
per la valorizzazione del patrimonio culturale rappresentato dai siti archeologici,
considerati come leva strategica per lo sviluppo economico e sociale locale
all'interno dell’area del Gran Paradiso e piu in generale della valle d’Aosta; il
rafforzamento dellidentita culturale dell’area; la promozione del patrimonio
culturale di qualita ancora scarsamente conosciuto.

Nel corso del 2011 la Giunta regionale ha approvato con deliberazione n. 1389
del 17 giugno 2011 la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento. In
seguito a indizione di una gara con procedura aperta, la realizzazione dei lavori ¢
stata affidata con provvedimento dirigenziale n. 4798 del 28 ottobre 2011.

Due incarichi sono stati affidati con provvedimento dirigenziale n. 982 del 9
marzo 2011 e con deliberazione della Giunta regionale n. 1929 del 27 maggio
2011 rispettivamente per la gestione dell’archivio fotografico e per attivita di
assistenza tecnico-amministrativa inerenti a questo progetto e al progetto di
valorizzazione della “Porta Praetoria e Torre dei Signori di Quart”.

Avanzamento finanziario (Sito archeologico di Pont d’Ael)

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
Risorse allocate — —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo Yo
1.300.000,00 1.095.182,25 84,24 186.822,92 14,37

Valorizzazione economica dei beni culturali: Porta Praetoria in Aosta (PC n. 22)

L’avvio dello stralcio funzionale relativo al Progetto cardine in argomento, che
rientra tra le operazioni avviate a regia regionale, ¢ stato approvato dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 2458 del 17 settembre 2010.

L’intervento consiste nella realizzazione del primo stralcio funzionale di opere di
riqualificazione della Porta Praetoria e della Torre dei Signori di Quart ad Aosta
che comprende la realizzazione degli allestimenti per consentirne la fruizione e,
in particolare, il flusso di traffico pedonale e veicolare d’emergenza lungo l'asse
via Sant’Anselmo - via Porta Praetoria.

Nel corso del 2011 la Giunta regionale ha approvato con deliberazione n.1633
dell’8 luglio 2011 la progettazione preliminare e definitiva relativa all'intervento
di valorizzazione in oggetto. Lo stralcio si compone di diverse componenti.
Verra realizzato uno scavo archeologico al fine di portare alla luce le strutture
murarie e realizzare un accesso pedonale che colleghi I'area interna della Porta
Praetoria alla strada di accesso al Teatro romano. I’accesso al teatro romano

65



POR COMPETITIVITA’ REGIONALE 2007/13 — Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2011

verra allargato ed ¢ previsto il restauro conservativo delle murature della Porta.
Sui lati, ad est e ad ovest dello scavo archeologico, sara realizzata una muratura
di contenimento in cemento armato e verranno realizzate una passerella carrabile
in posizione centrale e due passerelle pedonali laterali per mantenere il
collegamento viario tra il lato ovest e il lato est della Porta.

In seguito a indizione di una gara con procedura aperta, la realizzazione dei
lavori ¢ stata affidata con provvedimento dirigenziale n. 4986 del 9 novembre
2011. Inoltre, sono state espletate le attivita di pubblicita e comunicazione
dell'intervento attraverso la predisposizione della segnaletica in cantiere ¢ la
pubblicazione sul sito internet ufficiale della Regione e su un quotidiano
nazionale dell’inizio dei lavori.

Due incarichi sono stati affidati con provvedimento dirigenziale n. 982 del 9
marzo 2011 e con deliberazione della Giunta regionale n. 1929 del 27 maggio
2011 rispettivamente per la gestione dell’archivio fotografico e per attivita di
assistenza tecnico-amministrativa inerenti a questo progetto e al progetto di
valorizzazione di “Pont d’Ael e fabbricati adiacenti”.

Avanzamento finanziario (Porta Practoria in Aosta)

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
Risorse allocate — —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo %o Importo Yo
1.300.000,00 1.213.532,48 93,35 11.141,65 0,86

Valorizzazione economica dei beni culturali: Prosecuzione del recupero del Forte di Bard e

studio per la copertura del cortile dell'opera Carlo Alberto (PC n. 33)

La convenzione, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 605 del 7

marzo 2008 e stipulata in data 9 aprile 2008, prevede la realizzazione dei seguenti

interventi:

a. completamento del programma museografico del Forte di Bard e opere di
corollario, indispensabili alla piena fruizione dell’offerta culturale, ricettiva e
commerciale del Forte, cosi specificate:

progettazione programma museografico

barriere protettive ascensori inclinati;

lavori di messa in sicurezza strada di accesso al Forte lato Donnas;

lavori di adeguamento locali per conferenze e mediateca;

lavori di adeguamento locali per mostre temporanee;

allestimento “Alpi dei ragazzi” nell’opera Vittorio;

lavori propedeutici agli allestimenti museali nell’opera Ferdinando

Con successiva deliberazione n. 2320 del 3 settembre 2010, ¢ stata approvata

una nuova convenzione, sottoscritta in data 1° ottobre 2010, che prevede la

realizzazione di ulteriori opere di corollatio:

8. allestimento del “Percorso panoramico e storico”;

9. lavori di cablaggio strutturale ed edilizio-impiantistici di completamento;

10. progettazione e realizzazione di copertura dell’opera Mortai;

11. progettazione di area verde sentieristica ai piedi dell’opera Carlo Alberto

“Paysage du passage”;

ARG e

b. studio di fattibilita e di convenienza economica relative alla copertura del
cortile dell’opera Carlo Alberto - in luogo di quello per la copertura
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dell’opera di Gola'¢ - nel Forte di Bard per un’eventuale sua destinazione ad
attivita culturali e congressuali.

Il programma museografico del Forte di Bard e opere di corollario ¢ ormai
giunto ad una fase di attuazione inoltrata. Diversi elementi sono stati conclusi.
La progettazione si ¢ conclusa nel 2007. Nel corso del 2008 sono state poste le
barriere protettive agli ascensori inclinati, ¢ stata ultimata la messa in sicurezza
strada di accesso al Forte lato Donnas, sono stati completati i lavori per
I'adeguamento dei locali per ospitare conferenze e la mediateca. Il certificato di
esecuzione di questi interventi ¢ stato approvato dal CdA di Finbard in data 22
febbraio 2008. Sono stati altresi ultimati i lavori di adeguamento locali per
mostre temporanee (certificato di esecuzione approvato dal cda di Finbard in
data 6 dicembre 2007) e Pallestimento “Alpi dei ragazzi” nell’opera Vittorio
(certificato di esecuzione approvato dal cda di Finbard in data 12 marzo 2009).

Nel corso del 2011, sono stati conclusi 1 lavori propedeutici agli allestimenti
museali nell’'opera Ferdinando (certificato di collaudo approvato dal CdA di
Finbard in data 24 febbraio 2011), ¢ stato allestito il “Percorso panoramico e
storico” (certificato di collaudo approvato dal CdA di Finbard in data 7
dicembre 2011) ¢ sono stati completati i lavori di cablaggio strutturale ed
edilizio-impiantistici (certificato di collaudo approvato dal CdA di Finbard in
data 30 maggio 2011).

Sono attualmente ancora in fase di esecuzione:

- Progettazione e realizzazione di copertura dell’opera Mortai. Dopo la
conclusione della fase di progettazione nell’agosto 2011, il rup ha indetto
una procedura su invito per I'aggiudicazione dei lavori che si ¢ conclusa in
data 5 ottobre 2011. I lavori sono stati sospesi in data 19 ottobre 2011 causa
modifiche della progettazione iniziale.

- Progettazione dell’area verde sentierisitica ai piedi dell’opera Carlo Alberto

“Paysage du passage” e della via ferrata, i cui progetti sono stati approvati
dal Cda di Finbard in data 29 giugno e 27 dicembre 2011.

Le procedure per laffidamento del servizio di progettazione di un nuovo
parcheggio a raso nel Comune di Bard non risultano ancora avviate.

Lo Studio di fattibilita e di convenienza economica relativo alla copertura del
cortile dell’opera Carlo Alberto nel Forte di Bard ¢ stato approvato nella sua
versione definitiva dal cda di Finbard il 26 ottobre 2011.

Con deliberazione n. 2790 del 2 dicembre 2011 la Giunta regionale ha dato
mandato alla societa Finaosta S.p.A. per porre in essere la liquidazione della
societa Finbard S.p.a. dal momento che essa ha portato a compimento quanto
previsto nel proprio oggetto sociale, in conformita al proprio atto di costituzione
ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 della L.r. 10/1996.

16 Cosi come approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2946 del 10 ottobre 2008, recante “Modifica dell’elenco dei Progetti cardine, di cui alla
deliberazione n. 1361 del 9 maggio 2008”.
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Avanzamento finanziario (Forte di Bard e studio per la copertura del cortile dell’opera Carlo

Alberto)
. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
Risorse allocate - — - —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
11.117.470,63] 10.258.241,33 92,27 9.589.577,29 86,26

3.1.1.2 Analisi qualitativa

Nell’ambito dell’Asse II risultano avviati i seguenti interventi:

- riorganizzazione e riconversione produttiva nelle aree Espace Aosta ed ex
IIssa Viola di Pont-Saint-Martin;

- realizzazione di un progetto pilota per lottimizzazione energetica e la
copertura del fabbisogno di energia residuo tramite fonti rinnovabili della
Galleria delle botteghe artigiane presso l'area auto portuale di Pollein-
Brissogne;

- realizzazione di un progetto pilota a fonti rinnovabili (fotovoltaico e solare) a
servizio della sede della “Fondazione Montagna Sicura-Montagne Sare” Villa
Una May Cameron, nel comune di Courmayeur;

- realizzazione di un progetto pilota a fonti rinnovabili (fotovoltaioco e
microeolico) presso gli edifici “Direzionale” e “Serpentone” di proprieta di
Autoporto S.p.A., siti nell’area autoportuale;

- realizzazione di un progetto pilota mediante installazione di un impianto di
lluminazione innovativo con corpi illuminanti a LED luminosi;

- realizzazione di un progetto pilota Ré.V.E. Grand Paradis-Rete veicoli
elettrici Grand Paradis;

- avviso pubblico per i finanziamento di audit energetici, su edifici di
proprieta degli Enti locali, finalizzati alla promozione di interventi di
efficienza energetica e di utilizzo delle fonti di energia rinnovabili;

- concessione di un contributo in conto capitale a Telcha s.r.l. a sostegno del
progetto di realizzazione di una centrale termica cogenerativa e per il
recupero del calore industriale per lalimentazione della futura rete di
teleriscaldamento della citta di Aosta;

- ristrutturazione e valorizzazione di un edificio, sito in comune di
Champorcher, finalizzato alla realizzazione di un centro visitatori del Parco
naturale del Mont Avic;

- promozione della valorizzazione e della fruizione turistica consapevole delle
aree naturali protette del territorio regionale - VdA Nature Métro. Ora il
progetto viene indicato mediante 'immagine unitaria e il logo VIVA-Valle
d’Aosta unica per natura;

- riqualificazione naturalistica e turistica della riserva naturale Les Iles di Saint-
Marcel,

- completamento del recupero e della valorizzazione del Forte e del Borgo
medievale di Bard, previsti nell’ambito dell’attivita IL.E;

- realizzazione di un Parco minerario regionale, mediante I'avvio degli stralci
funzionali relativi ai siti minerari di Brusson e di Saint-Marcel;

- valorizzazione economica dei seguenti beni culturali: Castello di Quart, sito
di Pont d’Ael e Porta Practoria e Torre dei Signori di Quart.

A livello complessivo di Asse, si registra un buon avanzamento finanziario. Si
conferma il peso degli interventi di recupero e valorizzazione del Forte e del
Borgo medievale di Bard e di recupero e riconversione delle aree industriali
dismesse, il quale riguarda ora tre siti: Parea Espace Aosta, I'area Ilssa 1iola di Pont
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Saint Martin e P'area autoportuale di Pollein-Brissogne con lintervento relativo
alla “Galleria delle botteghe artigiane”.

Un aumento rilevante degli impegni complessivi dell’Asse ¢ dovuto sia all’avvio
di nuovi interventi sia allo sviluppo delle attivita per gli interventi gia avviati; la
prima categoria comprende I'avvio del progetto pilota Ré.V.E.-Grand Paradis e
del finanziamento degli audit energetici, mentre la seconda include I'incremento
degli impegni rispetto ai progetti di valorizzazione dei beni culturali, di VIVA-
Valle d’Aosta unica per natura e di realizzazione di un centro visitatori nel Parco
naturale Mont Avic.

Le azioni finora avviate risultano coerenti con quanto definito in fase di
programmazione e mostrano un significativo potenziale rispetto al
raggiungimento dei risultat attesi.

Le azioni finalizzate al recupero e alla riconversione dei siti industriali dismessi
contribuiscono ad aumentare il grado di attrattivita del territorio per gli operatori
economici, cosi da consentire l'insediamento di nuove aziende nelle aree
strutturate. L’attivita ¢ ancora in corso e sono in fase di definizione alcune
iniziative volte ad accelerarne esecuzione. Per quanto riguarda I'avanzamento
fisico, anche a seguito dell’attuale crisi economica, l'indicatore di risultato (I1.2)
non registra progressi dall’annualita 2009; si rileva, invece, un positivo
avanzamento del relativo indicatore di realizzazione (C.I. 29), in linea con gli
obiettivi stimati.

Rilevante 'impatto atteso dalle azioni finalizzate ad aumentare lo sfruttamento
delle fonti di energia e la promozione dell’efficienza energetica. Nel PO vi sono
cinque interventi a carattere pilota che promuovono conoscenza in merito alle
potenzialita della produzione ed utilizzo delle energie rinnovabili, le quali, se
trasferite, presentano un elevato grado di ricaduta sul territorio. Nell’attivita b) si
tratta del progetto pilota presso la Galleria delle botteghe artigiane. Nell’attivita
¢) sono stati da tempo avviati il progetto pilota presso la localita Autoporto, che
riguarda la realizzazione sia di un impianto fotovoltaico che di un impianto
microeolico, cosi come il progetto pilota presso I'edificio di Villa Cameron, che
utilizza le tecnologie del solare termico e del fotovoltaico. 1l progetto pilota di
istallazione di un impianto di illuminazione innovativo a LED e l'avvio del
progetto Ré.V.E. Grand Paradis portano a 4 il numero di progetti dell’attivita c)
descritti dal C.I. 23, il quale accomuna tutti gli interventi riguardanti Penergia
prodotta da tutte le fonti di energia rinnovabile.

Nel campo delle energie, si aggiungono il lancio di un avviso pubblico per il
finanziamento di audit energetici, che sara presto ripetuto in una seconda
edizione, e I'istallazione di una centrale termica cogenerativa a servizio della citta
di Aosta. Per quanto concerne gli audit energetici, si registra un valore raggiunto
sensibilmente inferiore al valore obiettivo del relativo indicatore di realizzazione
(Indicatore 7) in quanto, in fase di elaborazione del programma, la stima
prevedeva la realizzazione di diagnosi energetiche anche su edifici privati (ipotesi
ridotta ai soli edifici pubblici in fase di attuazione). Per quanto invece riguarda la
centrale di cogenerazione, si prevede che la sua realizzazione permettera il
raggiungimento del valore obiettivo dell’indicatore di risultato IL4, pari a
170.000 MW, a fronte degli attuali 0,13 MW. Si precisa altresi che in sede di
revisione del Programma si procedera alla revisione di alcuni indicatori, anche al
fine di renderli pit coerenti con gli interventi concretamente avviati.

Dal lato delle risorse culturali e naturali, se le opere di completamento del
recupero e della valorizzazione del Forte e del Borgo medievale di Bard
rappresentano un elemento di continuita rispetto alla programmazione
precedente, confermando il ruolo assegnato al bene come Porta di accesso alla
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regione, nel contempo gli interventi che prevedono la realizzazione del Parco
minerario regionale a Brusson e Saint Marcel e la valorizzazione di alcuni beni
culturali di rilievo (Castello di Quart, sito archeologico di Pont d’Ael a
Aymavilles e Porta Practoria e Torre dei Signori di Quart ad Aosta)
contribuiscono ad aumentare l'offerta culturale, nell’ottica di promuovere e
valorizzare le espressioni culturali del territorio a fini turistici. Il numero totale
dei progetti di valorizzazione dei beni e dellidentita culturale, finalizzati allo
sviluppo dellindustria turistica (come previsto dal C.I. 34), ¢ cosi arrivato a 6.
Altrettanto importante ¢ I'impegno per la promozione e la valorizzazione delle
37 aree naturali protette oggetto di intervento, a fronte di un valore obiettivo
dell’indicatore previsto di 6 aree. Anche per questa attivita ¢ stato raggiunto il
numero di progetti (3) stabiliti mediante il C.I. 34 per lo sviluppo dell'industria
turistica. Per tali interventi, si registra un buon avanzamento dei relativi
indicatori di realizzazione che hanno raggiunto, nella quasi totalita dei casi, i
valori obiettivo.

Per quanto riguarda gli indicatori di risultato, oltre ai gia citati 11.2 e 114, si
segnala che gli indicatori I1.3 e II.5 sono in linea con le previsioni e che gli
interventi in fase di attuazione nel campo delle energie rinnovabili e della
valorizzazione dei beni naturali e culturali, contribuiranno al raggiungimento
degli obiettivi prefissati.

Rispetto all'incremento del costo ammesso e degli impegni delle risorse del
programma sull’Asse II, ¢ opportuno segnalare I'impatto del progetto pilota
Ré.V.E.-Grand Paradis e di VIVA-Valle d’Aosta unica per natura nella sua
duplice componente di messa in rete delle aree naturali protette, con I'adozione
di un’immagine unitaria del prodotto naturalistico valdostano sotto il marchio
VIVA, e di creazione di un Osservatorio regionale della biodiversita.

Infine, si registra un consistente incremento dell’ammontare dei pagamenti
rispetto a tutte le attivita dell’Asse II. In effetti, ’Asse II presenta un notevole
volume di spesa, dovuto al carattere infrastrutturale dei progetti che sono avviati
nel suo ambito, molti dei quali sono ora finanziati con risorse aggiuntive
regionali. Per questo motivo, la procedura di riprogrammazione che avra luogo
nel 2012, comportera un aumento del valore finanziario dell’Asse II (insieme
all’Asse I1I) e una contestuale riduzione del valore finanziario dell’Asse L.

Laddove pertinente, infine, il rispetto delle politiche orizzontali in tema di pari
opportunita e di ambiente, ¢ garantito dall’applicazione di appositi criteri di
selezione delle operazioni.

3.2.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Non si riscontrano particolari problemi nell’attuazione dell’Asse II. Si segnalano,
tuttavia, alcune problematiche relative al progetto “Realizzazione di una centrale
termica cogenerativa a favore di TELCHA s.rl di Chatillon”. Malgrado
I'approvazione, con deliberazione n. 498/2011, di una nuova configurazione
dell’intervento viste le iniziali difficolta nell’ottenimento dei finanziamenti
bancari, permangono le difficolta di TELCHA s.r.l. nel reperire i finanziamenti
nel settore bancario. I’Autorita di gestione monitora lo sviluppo del progetto
attraverso la convocazione dei comitati di pilotaggio (14 febbraio, 4 marzo, 23
maggio, 28 ottobre e 27 dicembre 2011) e la richiesta di aggiornamenti puntuali
mediante trasmissione di note formali.

In secondo luogo, si pone in questa sezione particolare rilievo al fatto che la
societa Finbard S.p.a. incaricata della promozione, del recupero e della
valorizzazione del Forte e del Borgo medioevale di Bard a partire dalla sua

70



POR COMPETITIVITA’ REGIONALE 2007/13 — Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2011

costituzione nel 1996, ¢ attualmente in liquidazione, secondo quanto disposto
con deliberazione della Giunta regionale n.2790 del 2 dicembre 2011. La
deliberazione n. 2790/2011 ha rinviato a successive disposizioni per la disciplina
delle convenzioni ancora in essere tra la Regione e la societa Finbard S.p.a.
(Convenzione “Programma Museografico” e Convenzione “Microsistema Pont-
Saint-Martin/Donnas/Bard”) e per Iindividuazione del soggetto che subentrera
alla societa Finbard S.p.a. al termine del periodo di liquidazione. Mediante la
stessa deliberazione n. 2790/2011, la Societa Finaosta S.p.a. ¢ stata incaricata di
agire per conto della Regione per porre in essere tutte le operazioni necessatie
all’avvio e al completamento della messa in liquidazione della societa Finbard

S.p.a.
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3.3 Asse 3 - Promozione delle ICT (Tecnologie dell’Informazione e
della Comunicazione)

3.3.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.3.1.1 Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorita

Avanzamento finanziario dell’Asse 111

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
programmata * Impegni del beneficiario Pagamento del beneficiario
Importo Importo % Importo %o

6.858.188,00 2.692.032,00 39,25 1.385.396,21 20,20
* La somma complessiva delle risorse allocate per ’Asse 3 al 31/12/2011 ¢ pati a € 2.692.032,00.
Asse III - Impegni e pagamenti
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Indicatori di risultato [ 2007 | 2008 [ 2009 [ 2010 [ 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 [ TOT
Indicatore ITL.1*
I UPUId. JOIIC Aggiuuuva Rl U_l
raggiunta da Banda Larga s. ta.to 0 0 0 0 0 0
Obiettivo 84.278

(C1.12) _ — -
Linea di riferimento (baseline) 35.541

Indicatore IT1.2

% di unita locali di imprese  [Risultato 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ICT sul totale di unita locali |Obiettivo 0,42%
attive Linea di riferimento (baseline) 1,68%
Indicatore III.3%*
1 0 0 0 0, 0, 0,

Grado di utilizzo di internet RlSl:llta'tO 6,9% 5,1% 13,7% 9,5% 9,5% 9,5%

. Obiettivo 11%

nelle imprese
Linea di riferimento (baseline) 19%

* L’indicatore di risultato ha subito modificazioni nella denominazione e nei valori al fine di uniformarla a quanto previsto dal documento della Commissione europea “Linee guida di orientamento
sui metodi di valutazione: Report sui Cote Indicators per Fondo europeo di sviluppo regionale ¢ Fondo di coesione”, DRAFT, Working Document n. 7, luglio 2009. Si precisa, inoltre, che al
momento dell’elaborazione del presente rapporto, I'indicatore in argomento ¢ in fase di tidefinizione.

** Alla data di riferimento del rapporto, la fonte di monitoraggio DPS - Istat non ha ancora pubblicato i dati relativi all’anno 2011.
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Attivita a) - Sostegno alla copertura del territorio con la banda larga e con
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione

Indicatori di realizzazione | 2007 | 2008 | 2009 2010] 2011 | 2012 | 2013 | 2014 [ 2015 | TOT
Indicatore 1
Nuovi sistemi e/o infrastrutture |Risultato 0 0 1 1 1 1
per la diffusione Obiettivo 2
della banda larga realizzata  |Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 2*
N. di progetti (Societa  [Risultato 0 01t 1]1 1
dell'Informazione) Obiettivo 2
CL 1Y) Linea di riferimento (bascline) 0

* Lindicatore di realizzazione ha subito modificazioni nella denominazione al fine di uniformatla a quanto previsto
dal documento della Commissione europea “Linee guida di orientamento sui metodi di valutazione: Report sui Core
Indicators per Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione”, DRAFT, Working Document n. 7, luglio
2009.

La Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 2149 del 31 luglio 2009,
il “Piano di sviluppo regionale di reti di nuova generazione (NGN)” per la
realizzazione di dorsali in fibra ottica lungo tutte le vallate della regione.
L’obiettivo del Piano ¢ quello di realizzare una rete in fibra ottica in grado di
collegare tutte le centrali telefoniche e tutti i municipi del territorio regionale.
Questa rete consentira da un lato di erogare servizi avanzati alle pubbliche
amministrazioni e soprattutto consentira agli operatori di comunicazione di
erogare servizi di connettivita a banda larga anche nei comuni attualmente privi
di accesso all’ADSL. I cittadini e le imprese che risiedono e lavorano in queste
zone potranno quindi usufruire di tutti i servizi attualmente disponibili nella sola
vallata centrale. Il Piano ¢ stato notificato alla Commissione europea per
Pautorizzazione in quanto si tratta di un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 del
TFUE finalizzato alla realizzazione di un’infrastruttura che sara successivamente
messa a disposizione degli operatori di comunicazione.

Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 2150 del 31 luglio 2009, ¢
stata avviata, nell’ambito del POR FESR, la realizzazione di un primo stralcio del
piano.

Il Bando di gara per la realizzazione di una rete IP (Internet Protocol) multi
servizio su nuova struttura in fibra ottica tra sedi della societa C.V.A. S.p.A. ¢
stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’'Unione europea (GU/S S139) in
data 23 luglio 2009. I’aggiudicazione dei lavoril” ¢ avvenuta in data 4 dicembre
2009. 11 contratto ¢ stato sottoscritto il 12 febbraio 2010. L’ultimazione dei
lavori, in seguito a decisione del rup di CVA del 25 novembre 2011, ¢ prevista
per il mese di ottobre 2012. II progetto, distribuito sulla quasi totalita del
territorio regionale, ¢ suddiviso in segmenti individuati in relazione al profilo
idraulico ed alle opere di proprieta della Compagnia Valdostana delle Acque
S.p.A. attraverso la quale viene realizzata linfrastruttura. Alla data del 31
dicembre 2011, sono stati posati complessivamente 302 km di fibra ottica, su un
totale previsto di 360 km. Di questi 302 Km posati a carico del progetto, circa
217 Km risultano essere riferiti alla rete della Regione, considerando le varie
tipologie dei segmenti di rete (tratte comuni, solo Ravda, solo CVA, cavo
doppio).

Vi ¢ stato un ritardo nelle attivita di realizzazione anche dovute alle procedure di
ottenimento di alcune autorizzazioni che hanno portato il rup di CVA a

17 ditta aggiudicataria ¢ ’A.T.L. Valori S.c. a t../Consozio Aedars S.c. a r.l.
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concordate con I’ATI Valoti s.ca.rl./Consorzio Aedars s.c.a.rl la proroga di
alcune attivita alla data del 31 ottobre 2012.

Dal punto di vista finanziario, in data 12 settembre 2011 I'importo complessivo
del contratto ¢ stato variato ed ha raggiunto € 9.138.306, 57, con un incremento
della spesa prevista per la Regione pari a circa € 1.975.000,00, IVA esclusa. Si
segnala altresi che € 1.274.642,79 ¢ I'importo (IVA compresa) rendicontato a
fine 2011 per la quota parte di lavori di interesse regionale.

Al fine di sviluppare ulteriormente la rete di copertura del territorio con la banda
larga in ottica NGA (Next Generation Access), la Giunta regionale con
deliberazione n. 2738 dell’8 ottobre 2010 ha approvato il Piano VDA
Broadbusiness, i quale modifica parzialmente il piano NGN. Questo
documento coglie le pit recenti indicazioni della Commissione Europea sulla
necessita di avviare programmi di infrastrutturazione a banda ultralarga di tipo
NGA, a supporto dello sviluppo economico e sociale delle regioni europee. Esso
nasce con lobiettivo di favorire lo sviluppo delle tecnologie NGA e, in
particolare, quelle mobili di quarta generazione LTE (Long Term Evolution).
Con deliberazione n. 2570 del 4 novembre 2011, la Giunta regionale ha
provveduto all**Approvazione del Modello di gestione operativo della rete
relativo al piano di sviluppo regionale di reti di nuova generazione (Piano VDA
Broadbusiness) nonché della documentazione tecnica di infrastrutturazione
aggiornata”.

La notifica del progetto alla Commissione europea ai sensi dell’art. 108,
paragrafo 3 del TFUE ¢ avvenuta in data 7 dicembre 2011.

Avanzamento finanziario

) Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
Risorse allocate
Impegni del beneficiario Pagamento del beneficiario
Importo Importo % Importo Yo
2.520.000,00 2.520.000,00 100,00 1.274.642,79 50,58

Attivita b) - Sostegno allo sviluppo di nuovi contenuti e di nuovi servizi.

Indicatori di realizzazione | 2007 | 2008 | 2009 | 2010] 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT
Indicatore 3
e Risultato 0 0 1 1 1 1
Nuovi setvizi tealizzati in favore———"
. S Obiettivo 3
del sistema economico tegionale F——— -
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 4*
N. di progetti (Societa  [Risultato 0 010101 1
dell'Tnformazione) Obiettivo 2
(CL1Y) Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatote 5
Risultato 0 0 01 0f 0 0
N. di imprese beneficiarie  |Obiettivo 1.000
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatote 6
N. di imprese beneficiatie iﬁlltét(r) 0 0 U 2
nel settore ICT fetvo
Linea di riferimento (baseline) 0

* Lindicatore di realizzazione ha subito modificazioni nella denominazione al fine di uniformarla a quanto previsto
dal documento della Commissione europea “Linee guida di otientamento sui metodi di valutazione: Report sui Core
Indicators per Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione”, DRAFT, Working Document n. 7, luglio
2009.
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Con deliberazione della Giunta regionale n. 1862 del 3 luglio 2009, ¢ stata
avviata la realizzazione di uno studio di fattibilita finalizzato alla valorizzazione
economica e allo sviluppo del parco archeologico di Saint-Martin de Corléans,
mediante 'impiego di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Per lattuazione dell’operazione, che rientra tra le operazioni a regia regionale e
inserita nell’elenco dei Progetti cardine (PC n. 21), la Regione ha individuato
quale realizzatore la partecipata regionale IN.VA S.p.A.: la relativa convenzione
tra le parti ¢ stata sottoscritta in data 2 ottobre 2009.

Lo studio di fattibilita architettonico-tecnologico, presentato negli ultimi mesi
del 2010, ¢ stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 817 dell’8
aprile 2011. Questo studio, per la cui elaborazione hanno collaborato piu figure
professionali al fine di svilupparne tutte le parti tecniche, ¢ comprensivo di uno
studio preliminare, la prima e la seconda parte dello studio di fattibilita, il
repertorio eneolitico che riporta un’indagine in ambito europeo relativa ai siti
dedicati al megalitismo, lillustrazione delle strategie espositive e dei possibili
dispositivi  allestitivi adottabili e la presentazione delle strategie di
comunicazione. La seconda parte dello studio di fattibilita contiene il
completamento  dell’analisi economico-finanziaria avviata nello studio
preliminare.

Avanzamento finanziario

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
Risorse allocate - — —
Impegni del beneficiario Pagamento del beneficiario
Importo Importo % Importo %
172.032,00 172.032,00 100,00 110.753,42 64,38

3.3.1.2 Analisi qualitativa

Al 31 dicembre 2011, risulta avviata Pattivita di realizzazione di un primo stralcio
funzionale del “Piano di sviluppo regionale di reti di nuova generazione (NGN)”
la cui conclusione definitiva ¢ prevista entro il 31 ottobre 2012. Attualmente, i
relativi indicatori di realizzazione dell’attivita hanno fatto registrare un valore
pari a 1, ma con I'avvio del secondo stralcio funzionale, si raggiungera il target
fissato per i relativi indicatori di realizzazione (pari a 2).

E stata invece conclusa lattivita di realizzazione di uno studio di fattibilita
finalizzato alla valorizzazione economica del Parco archeologico di Saint-Martin
de Corléans. Il popolamento degli indicatori fisici, procedurali e finanziari per
Iintervento del Parco archeologico ¢ stato completato con la conclusione
dellintervento. Con riferimento agli Indicatori 4 e 5 dell’Asse, questi non
registrano progressi in quanto le attivita ad essi collegati non risultano avviate:
tali indicatori e le relative attivita saranno, pertanto, oggetto di ridefinizione in
sede di revisione del Programma.

Passando ad analizzare gli indicatori di risultato, si rileva come questi scontino
alcuni ritardi, ad eccezione dell’indicatore 111.3 - Grado di utilizzo di utilizzo di
internet nelle imprese, che mostra un avanzamento in linea con gli obiettivi
previsti. I1 C.I. 12 - Popolazione aggiuntiva raggiunta dalla banda larga, non
presenta progressi in quanto lintervento ¢ ancora in corso: tuttavia, a seguito
della modifica dell’indicatore per uniformarlo a quanto previsto dal Working
Document n. 7 relativo ai Core Indicator, il valore obiettivo dovra essere
ridefinito in sede di revisione del Programma. L’indicatore II1.2 - % di unita
locali di imprese ICT sul totale di unita locali attive, sara sostituito in sede di
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revisione del Programma, in quanto le attivita ad esso legate non saranno
avviate.

Per quanto concerne gli indicatori finanziari; si registrano i primi pagamenti a
fronte di impegni dei beneficiari pari alla quota complessivamente programmata.

L’operazione in materia di banda larga, in particolare, rappresenta un primo
stralcio di un progetto piu ampio attraverso il quale la Regione autonoma Valle
d’Aosta si prefigge I'obiettivo di garantire la presenza di dorsali in fibra ottica
lungo tutte le vallate della regione (ove tale tipo di infrastruttura non ¢ presente)
al fine di rendere disponibile nel prossimo futuro a tutta la potenziale utenza una
rete ad altissima velocita di nuova generazione (new generation network), che
permetta di ridurre oggi ed evitare in futuro il fenomeno del “digital divide”,
ossia dell’esclusione dagli sviluppi dei servizi avanzati di telecomunicazione e in
generale dall’economia della societa dellinformazione. Inoltre, attraverso tale
progetto si vuole consentire la presenza di operatori di TLC sul territorio in
grado di offrire servizi di connettivita a larghissima banda e mettere in atto
azioni tali da garantire qualita del servizio e diffusione uniforme dello stesso su
tutto il territorio regionale.

Laddove pertinente, infine, il rispetto delle politiche orizzontali in tema di pari
opportunita e di ambiente sara garantito dall’applicazione di appositi criteri di
selezione delle operazioni.

3.3.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

La DG Concorrenza della Commissione europea con lettera prot n°
D2012/11806 in data 6 febbraio 2012 ha richiesto formalmente con nota alcuni
chiarimenti relativi alla notifica del piano di sviluppo regionale di reti di nuova
generazione - VDA Broadbusiness. I’Autorita di gestione ha inviato i
chiarimenti richiesti con nota n. 445/PRO in data 5 marzo 2012.
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4. Asse IV - Assistenza tecnica

4.4.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

4.4.1.1 Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorita

Stato di avanzamento finanziario complessivo dell’Asse IV

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
programmata x Attivita Impegni del beneficiario Pagamento del beneficiario
Importo Importo Yo Importo Yo
1.952.425,00 1.107.552,02 56,73 778.081,23 39,85
Attivita a) 92.903,20 4,76 92.903,20 4,76
Attivita d) 176.910,01 9,06 86.910,00 4,45
Attivita e) 458.114,03 23,46 309.476,65 15,85
Attivita i) 92.320,00 4,73 25.718,32 1,32
Attivita j) 64.999,00 3,33 41.025,00 2,10
Attivita I) 222.305,78 11,39 222.048,06 11,37

* La somma complessiva delle risorse allocate per ’Asse 4 al 31/12/2011 ¢ pati a € 1.246.496,55.

Asse IV - Impegni e pagamenti
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Indicator di risultato 2007 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT
Indicatore IV.1
Quota della popolazione a conoscenza Risultato 0% 0% | 0% | 4% | 3% 36%
del contributo dell UE alle politiche i Obiettivo >50%
sviluppo della Valle d'Aosta Linea di iferimento (baseline) ND.
Indicatore IV.2
! 0 0 0 0 0 0
Capucis i pesa e PO Rlsgltgto 0% 338% | 1352% | 24.44% | 3884% 38,84%
. . iy Obiettivo 100%
tispetto al piano finanziario — -
Linea di tiferimento (baseline) 0%
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Tabella indicatori di realizzazione dell’Asse 4 - Assistenza tecnica

Tndicator di
ndicatoridi 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 204 | 2015 | TOT
realizzazione
Indicatore 1

Sistemi di controllo  |Risultato 0 1 1 1 5 5
integrati Obiettivo 1
implementati Linea di riferimento (baseline) | 0
Indicatore 2
. Risultato 0 0 0 0 8 8
Best practices —
. Obiettivo 5
condivise
Linea di riferimento (baseline) | 0
Indicatore 3
Risultato 0 1 1 1 8
Valutazioni effettuate  |Obiettivo 2
Linea di tiferimento (baseline) 0
Indicatote 4
L .. |Risultato 6 8 Ml 225 25
Azioni di comunicazionef——— -
. Obiettivo 25
realizzate
Linea di riferimento (baseline) [ 0

4.4.1.2. Modalita del ricorso all’assistenza tecnica

Nel corso del 2011, per consentire una corretta gestione del POR, si sono
avviate le seguenti operazioni, a regia regionale, di assistenza tecnica:

a)  Predisposizione dei documenti programmatori e di supporto alla programmazione (es.
manuali delle procedure)

E stato predisposto il manuale operativo dell’applicativo SISPREG da parte
dell’Autorita di gestione del PO “Competitivita” e I’Autorita di gestione del
Programma “Fondo aree sottoutilizzate”, in collaborazione con la cabina di regia
della politica regionale di sviluppo 2007/13. Il manuale si compone di schede
contenenti un primo blocco di schermate del sistema informativo con i campi da
compilare e le rispettive definizioni (tool-tip), elaborate a partire da quelle
contenute nei documenti tecnici del Ministero dello sviluppo economico,
del’IGRUE e del Ministero dell’economia e delle finanze e con le informazioni
contenute nella normativa europea e statale (regolamenti europei, deliberazioni
CIPE, ecc...), nonché in altri documenti di riferimento (Documento Unitario di
programmazione, DUP). Il manuale sara completato con le definizioni dei campi
relativi all’iter procedurale, alle classificazioni del QSN, ai dati finanziari di
progetto e a quelli del bilancio regionale.

Avanzamento finanziario

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
Risorse allocate - — —
Impegni del beneficiario Pagamento del beneficiario
Importo Importo % Importo Yo
92.903,20 92.903,20 100,00 92.903,20 100,00
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b)  Elaborazione della reportistica prevista dai regolamenti comunitari con il supporto di un
sistema informativo adegnato

Con riferimento all’analisi del sistema informativo a supporto dell’elaborazione
della reportistica prevista dai regolamenti comunitari, si rimanda all’attivita )
dello stesso Asse IV.

¢)  Preparazione dei Comitati di sorveglianza regionali e assistenza finalizzata a garantire e
migliorare il funzionamento degli stessi

Nel corso del 2011, la ditta aggiudicataria dell’insieme di azioni riconducibili a
eventi pubblici e riunioni partenariali (maggiori informazioni sono disponibili
allinterno dell’attivita IV.] Predisposizione del piano di comunicazione del
POR) ha provveduto all’organizzazione della riunione del Comitato di
sorveglianza del Programma, che si ¢ svolta in data 24 e 25 maggio 2011.

d)  Audit, valutazione, controllo, ispezione e rendicontazione delle attivita ammesse a
[finangiamento

Nel mese di maggio 2011, ¢ terminato lincarico di collaborazione tecnico-
giuridical® alle attivita di audit, valutazione, controllo, ispezione e
rendicontazione delle attivita ammesse a finanziamento dei Programmi operativi
cofinanziati dai Fondi strutturali nel periodo 2007/2013. Le attivita hanno
previsto, tra laltro: supporto nella redazione della check-list di verifica dei
sistemi di gestione e controllo dei Programmi e nell'esame, studio e
impostazione di una check-list di controllo relativamente agli appalti; consulenza
nell’ambito degli audit di sistema ai fini della valutazione dei rischi e
dell’affidabilita dei sistemi; supporto nella redazione dei pareri e dei rapporti
annuali del Programma.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 1426 del 17 giugno 2011 ¢ stato
affidato un nuovo incarico di assistenza tecnico-amministrativa alle attivita di
rendicontazione e monitoraggio, nell’ambito dei cofinanziati dai Fondi strutturali
nel periodo 2007/2013. In patticolare, Iattivita svolta ha riguardato il supporto
agli interventi avviati nell’ambito dell’Asse III “Promozione delle ICT” e di
competenza del Dipartimento innovazione e tecnologia. Alla data di riferimento
del presente rapporto, sono stati erogati i seguenti servizi:
- vertifiche tecnico-amministrative e in loco (controllo di primo livello) sui
progetti del Dipartimento e rilascio di appositi resoconti;
- aggiornamento del gestionale per i controlli e del database normativo
presenti presso il Dipartimento;
- aggiornamento, sugli aspetti normativi e procedurali, del personale coinvolto
nei progetti cofinanziati;
- claborazione di pareri su tematiche ai progetti cofinanziati, se richiesti;
- supporto al Dipartimento nell'impostazione e follow-up dei documenti
richiesti dai progetti cofinanziati.
Nel corso del periodo gennaio-maggio 2011, sono state assicurate le attivita
affidate con deliberazione della Giunta regionale n. 1979 del 23 luglio 2010 per
I'incarico di collaborazione tecnico-amministrativa al fine di garantire la
correttezza dell’attivita di audit, sia per quanto riguarda la dimensione dell’audit
di sistema, sia la dimensione dell’audit delle operazioni, con particolare
riferimento alle procedure di appalto, nell’ambito dei programmi cofinanziati dai

18 Affidato con deliberazione della Giunta regionale n. 1681 del 18 giugno 2010.
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fondi strutturali nel petiodo 2007/2013. 1l supporto ¢ stato fornito per l'attivita
a) e per attivita b) dell’Asse II1.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 2391 del 21 ottobre 2011 ¢ stata
avviata la procedura per il conferimento di un nuovo incarico professionale di
collaborazione tecnico-giuridica per Iassistenza tecnica alle attivita di audit dei
Programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari nel periodo
2007/13. Con provvedimento dirigenziale n.6377 del 30 dicembre 2011 ¢ stato
conferito I'incarico.

Avanzamento finanziario

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
Risorse allocate - — —
Impegni del beneficiario Pagamento del beneficiario
Importo Importo % Importo Yo
176.910,01 176.910,01 100,00 86.910,00 49,13

¢)  Rafforzamento delle risorse tecniche e delle dotazioni agginntive di personale coinvolto nella
programmazione, gestione, sorveglianza e controllo del POR

A seguito dell’approvazione della graduatoria finale per I’assunzione a tempo
determinato di funzionari (categoria D) nel profilo di istruttori di Programmi di
sviluppo!?, con deliberazione n. 312 del 5 febbraio 2010 la Giunta regionale ha
approvato l'assunzione di n. 7 funzionari, di cui due nell’ambito del Programma
operativo Competitivita regionale 2007/13. I funzionari hanno preso servizio tra
i mesi di febbraio e marzo 2010 e il loro contratto di lavoro ha durata fino al 15
dicembre 2012.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 321 del 18 febbraio 2011 ¢ stato
affidato un incarico per il supporto gestionale, tecnico e amministrativo in
materia di appalti pubblici e di rendicontazione in relazione ai tre progetti
cardine di valotizzazione del Castello di Quart, del sito della Porta Praetoria e
della Torre dei Signori di Quart e del sito archeologico di Pond d’Ael.

Avangamento finanziario

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
Risorse allocate - — —
Impegni del beneficiario Pagamento del beneficiario
Importo Importo % Importo %
464.028,56 458.114,03 98,73 309.476,65 606,69

7 Supporto al confronto e alla definizione di istange regionali delle autorita coinvolte nella
programmazione FESR in rapporto agli altri fondi

Al momento non sono stati realizzati interventi.
g Supporto ai tavoli di raccordo e confronto tra le antorita coinvolte nella programmazione
FESR e quelle degli altri fonds, in un’ottica di integrazione e semplificazione dei sistemi

Cosi come descritto all’interno del paragrafo 2.6 Complementarieta con altri
strtumenti, ’Autorita di gestione del Programma ¢ membro del NUVAL,
lorgano che garantisce il supporto tecnico alle strutture regionali, nella

19 Avvenuta con deliberazione della Giunta regionale n. 3669 dell’l1 dicembre 2009.
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programmazione, nella valutazione e nel monitoraggio degli interventi pubblici,
in particolare per cio che concerne i programmi a cofinanziamento europeo,
statale e regionale.

h)  Sostegno alla circolazione di pratiche e modelli per migliorare lefficacia e efficienza della
gestione dei POR

Nel corso del 2011, I’ Autorita di gestione ha implementato il database, all'interno
della sezione intranet del sito istituzionale della Regione, contenente la
documentazione (norme, procedure ¢ documenti metodologici) relativa alla
gestione dei programmi europei cofinanziati dal FESR.

Le informazioni inerenti alle operazioni avviate nell’ambito del Programma sono
altresi disponibili all’interno della sezione internet della Politica regionale di
sviluppo 2007/13 del sito regionale.

Al fine di garantire un approfondimento delle regole di gestione dei progetti
europei dal punto di vista amministrativo-finanziario e della rendicontazione,
I'11, 12, 13 e 14 dicembre 2011 i membri dell’Autorita di gestione del PO e le
strutture dell’Amministrazione regionale che svolgono la funzione di beneficiari
e di controllori di 1° livello, hanno partecipato al corso “I controlli e la
rendicontazione dei progetti europei”, tenuto dal prof. A. Floria e organizzato
dalla Regione nell’ambito delle attivita di formazione collettiva destinata ai
funzionari.

i) Elaborazione di valutazioni volte a sostenere la sorveglianza del POR (compresi gli
eventuali aggiornamenti della 1VAS)

In data 4 febbraio 2011 la Regione Valle d’Aosta ha stipulato con il Gruppo
CLAS S.r.l. di Milano il contratto per 'appalto del servizio di valutazione 7# itinere
del Programma Competitivita regionale (POR FESR) 2007/13 e del Programma
Occupazione (PO FSE) 2007/13 per la durata di 18 mesi.

I ricorsi n. 56/2010 e n. 55/2010 promossi per I'annullamento dei
provvedimenti di esclusione dalla gara per laffidamento del servizio di
valutazione 7 itinere sono stati dichiarati improcedibili dal TAR Valle d’Aosta in
data 16 dicembre 2010 e in data 17 ottobre 2011.

II Gruppo CLAS S.tl ha inviato all’Autorita di Gestione del PO FESR il
proprio piano di lavoro I'11 febbraio 2011 e il disegno di valutazione il 31 marzo
2011. Durante il Comitato di Sorveglianza del PO FESR in data 25 maggio 2011,
rappresentanti del Gruppo CLAS S.r.l. hanno presentato la propria attivita di
valutazione in itinere (disegno di valutazione, piano di lavoro).

Il Rapporto di Valutazione intermedia (RVI) del PO FESR e il Rapporto di
Valutazione del Piano di Comunicazione sono stati depositati dal Gruppo CLAS
S.rl. presso IAutorita di Gestione in data 4 novembre 2011, in conformita ai
termini di consegna dei prodotti indicati nel capitolato speciale d’appalto del
bando di gara. Il RVI ha evidenziato il buon andamento gestionale e finanziario
del programma nella sua globalita, pur richiamando l'attenzione sulla necessita di
semplificare le procedure burocratiche e migliorare I'informazione per rendere
maggiormente fruibili gli interventi dell’Asse I per i potenziali beneficiari.

Il Rapporto ¢ stato elaborato sulla base della documentazione relativa alle attivita
del Programma “Competitivita”. Esso contiene due approfondimenti relativi a
“La valorizzazione dei beni naturali e culturali” e a “L’andamento del POR
FESR e del POR FSE in relazione al tema Ricerca e Innovazione” per la cui
redazione il gruppo dei valutatori ha espletato le seguenti attivita:
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- Interviste per lanalisi degli interventi volti alla valorizzazione dei beni
naturali e culturali con i responsabili con: il Direttore della Direzione
restauro e valorizzazione della Regione; il Sindaco del Comune di Saint-
Marcel; la responsabile del Servizio aree protette della Regione; la Direttrice
del Museo di scienze naturali;

- Organizzazione di un focus group con i rappresentanti delle imprese che
beneficiano dei progetti avviati sul’Asse I del PO FESR per la valutazione
dellintervento del POR FESR in relazione alle politiche per I'innovazione.

Inoltre, 1 valutatori hanno fornito la propria assistenza al’AdG del PO FESR per

la revisione degli indicatori in vista del processo di riprogrammazione del

Programma operativo che sara realizzato nel corso del 2012.

Nel corso del 2011, ¢ stato elaborato il 3° Rapporto di valutazione della Politica
regionale di sviluppo per I'anno 2011. Il Rapporto ¢ stato predisposto a cura del
NUVAL, Nucleo di valutazione dei programmi a finalita strutturale, sulla base di
un Disegno della valutazione, che ¢ stato condiviso con il Gruppo di pilotaggio
regionale, come previsto dal Piano di valutazione della Politica regionale di
sviluppo 2007/13, approvato con DGR n. 3272/2008.

La componente centrale del Rapporto ¢ focalizzata sulla valutazione delle
performance della strategia d’intervento, rispetto a 4 macro-obiettivi in cui sono
stati aggregati i 21 obiettivi specifici della Politica regionale di sviluppo, e che ne
costituiscono 1 pilastri portanti:

1. Ricerca, sviluppo e innovazione;

2. Insediamenti, sviluppo locale e rurale;

3. Ambiente, territorio, accessibilita;

4. Formazione, mercato del lavoro, inclusione sociale.

In continuita con la metodologia e le analisi valutative gia sviluppate nel 2°
Rapporto di valutazione, ¢ stata condotta sia una rilevazione qualitativa del grado
di conoscenza e utilita percepita dei principali stakeholders e degli attuatori dei
progetti, circa gli strumenti e le azioni messe in campo dalla Regione per
assicurare una regia unitaria della Politica regionale di sviluppo, che una lettura di
genere dell’attuazione, in riferimento ai quattro macro-obiettivi della Politica
regionale di sviluppo. A questo scopo sono stati tenuti tre focus group nei mesi
di agosto e settembre 2011, cui hanno partecipato diversi esponenti del
partenariato economico e sociale secondo la tripartizione geografica Alta Valle,
Media Valle e Bassa Valle. Il Rapporto di valutazione 2011 si articola in 3 parti.
La prima parte riguarda la descrizione dell’evoluzione del contesto e della
Politica regionale di sviluppo in Valle d’Aosta. La seconda parte illustra le
performance della Politica regionale di sviluppo sulla base dei 4 macro-obiettivi.
La terza parte avanza un primo quadro delle prospettive, per la Valle d’Aosta,
della Politica regionale di sviluppo per la prossima programmazione 2014/20.

Avanzamento finanziario

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
Risorse allocate - — - —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
92.320,00 92.320,00 100,00 25.718,32 27,86
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J) Predisposizione del piano di comunicazione del POR

In attuazione del Piano di comunicazione della Politica regionale di sviluppo
2007/13 della Valle d’Aosta, attuata dai Programmi a cofinanziamento eutopeo,
statale e regionale?’, con deliberazione n. 1785 del 26 giugno 2009, la Giunta
regionale ha approvato la realizzazione di tre insiemi di azioni di comunicazione,
negli anni 2009/11, riconducibili a:

a) eventi pubblici e riunioni partenariali;

b) progettazione grafica, stampa, comunicazione e pubblicita;

¢) materiale fotografico e audio-video.

Con riferimento alle azioni previste al punto a), nel corso del 2011 la ditta
aggiudicataria ha provveduto all’organizzazione della riunione del Comitato di
sorveglianza del POR FESR 2007/13 in data 24 e 25 maggio, dell’evento
annuale della Politica regionale di sviluppo 2007/13 del 1° dicembre e del
Forum partenariale della Politica regionale di sviluppo 2007/13, svoltosi, pet
ragioni logistiche e organizzative, in data 13 febbraio 2012.

Con provvedimento dirigenziale n. 1841, in data 29 aprile 2010 del Coordinatore
del Dipartimento politiche strutturali e affari europei, sono stati affidati i servizi
di cui al punto b). Nel corso del 2010, la ditta aggiudicataria ha realizzato una
campagna pubblicitaria comprensiva di spot e trasmissioni radio, opuscoli e
dépliants, manifesti, avvisi su giornali, banner per siti internet e acquisto di spazi
pubblicitari su giornali e riviste locali utilizzando un’immagine grafica specifica
pet ciascun Programma della Politica regionale di sviluppo 2007/13.

I servizi di cui al punto c) sono invece stati affidati con provvedimento
dirigenziale n. 980, in data 11 marzo 2010, del Coordinatore del Dipartimento
politiche strutturali e affari europel. Nel corso del 2010 la ditta aggiudicataria ha
provveduto a fornire, con riferimento al POR FESR 2007/13, materiale video e
fotografico relativo ai progetti avviati.

Con deliberazione 2431 del 10 settembre 2010, la Giunta regionale ha approvato
affido, all’Agenzia ANSA, del servizio di informazione che prevede, tra Ialtro,
la pubblicazione di articoli, con cadenza quindicinale, relativi ai progetti avviati
nell’ambito della Politica regionale di sviluppo 2007/13, tra cui quelli del
Programma Competitivita regionale.

Maggiori dettagli sulle azioni di comunicazione realizzate nel corso del 2010
sono disponibili all'interno del capitolo 5 Informazione e pubblicita del presente

rapporto.

Avanzamento finanziario

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
Risorse allocate - — - —
Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo Yo
192.380,00 64.999,00 33,79 41.025,00 21,32

k) Definizione ed attnazione delle misure appropriate alla verifica dell implementazgione del
Piano di comunicazione

Tra i servizi che dovranno essere realizzati nell’ambito della valutazione 7z itinere
del POR FESR 2007/13 e del POR FSE 2007/13 figura la valutazione delle

2011 Piano di comunicazione ¢ stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1702 del 19 giugno 2009.
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azioni di comunicazione realizzate nell’ambito del Piano di comunicazione
integrato. Nel corso del 2010, inoltre, sono stati somministrati n. 4 questionari
per la valutazione, tra l'altro, dell’efficacia della comunicazione verso il grande
pubblico e verso i potenziali beneficiari, cosi come descritto nel dettaglio
all'interno del successivo capitolo 5.

0 Supporto all'attivita di selezione delle proposte di operazioni

Come descritto alla precedente lettera ¢), ¢ stato affidato un incarico di assistenza
tecnica con deliberazione della Giunta regionale n. 321 del 18 febbraio 2011.

Lo studio di fattibilita relativo all’attualizzazione e all'integrazione del Piano di
ristrutturazione e riconversione dell’area autoportuale di Pollein-Brissogne,
affidato con deliberazione della Giunta regionale n. 3511 del 5 novembre 2009, ¢
stato consegnato in data 15 settembre 2010. La consegna definitiva ¢ avvenuta
nel mese di febbraio 2011 e la Giunta regionale ha preso atto del documento con
deliberazione n. 1793 del 29 luglio 2011. Lo studio di fattibilita si articola in tre
fasi: inquadramento strategico, progetto di fattibilita edilizia ed ambientale e
business plan.

Avanzamento finanziario

. Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2011
Risorse allocate - — —
Impegni del beneficiario Pagamento del beneficiario
Importo Importo % Importo %
227.954,78 222.305,78 97,52 222.048,06 97,41

m)  Adegnamento, manutenzione e assistenza operativa di sistensi di monitoraggio gualitativo
finalizzati alla valorizzazione delle politiche (compreso il monitoraggio ambientale previsto
dalla 1VAS)

Nel corso dellanno 2011 sono state implementate e migliorate alcune
funzionalita dell’applicativo SISPREG, rendendo cosi piu agevole I'inserimento e
la consultazione di alcuni dati.

In attuazione della procedura di rilevamento annuale degli indicatori del Piano di
monitoraggio ambientale gia descritto all’interno del § 2.2 “Rispetto del diritto
comunitario”, PAutorita di gestione ha richiesto alle strutture regionali
competenti, con nota prot. n. 158/PRO del 27 gennaio 2011, il rilevamento degli
indicatori di cui all’allegato I del presente rapporto.

n)  Supporto operativo al partenariato

Come gia indicato allinterno del presente rapporto, 'Autorita di gestione ha
organizzato, in collaborazione con le altre Strutture regionali responsabili dei
Programmi cofinanziati dagli altri Fondi comunitari e statali, un incontro con il
partenariato nel corso del quale ¢ stato illustrato il Rapporto di valutazione 2011
della Politica regionale di sviluppo 2007/13, predisposto dal NUVAL.

4.4.1.3 Analisi qualitativa

Nel corso del 2011 sono stati avviati ulterioti interventi, nell’ambito dell’Asse 1V,
finalizzati a sostenere I'esecuzione del Programma ed a garantire una corretta
gestione delle risorse finanziarie in termini di efficienza ed efficacia. In
particolare, I’Autorita di gestione ha provveduto ad avviare interventi finalizzati
a:

- Torganizzazione del Comitato di sorveglianza;
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- il rafforzamento delle dotazioni di personale interno per le attivita di
assistenza tecnico-amministrativa e tecnico-giuridica;

- il supporto all’elaborazione del Rapporto di valutazione e del Rapporto di
monitoraggio della Politica regionale di sviluppo 2007/13 della Regione
autonoma Valle d’Aosta;

- Tacquisizione di servizi di valutazione 7# itinere del Programma;

- il supporto all’attuazione del Piano di comunicazione della Politica regionale
di sviluppo 2007/13 della Regione autonoma Valle d’Aosta;

- il supporto all’attivita di selezione delle proposte progettuali;

- il supporto operativo al partenariato;

- TI'implementazione del database e dell’applicativo di monitoraggio SISPREG;

- larealizzazione di diverse attivita di pubblicita e informazione.

Per quanto concerne gli indicatori di risultato dell’Asse IV, si registra un buon

avanzamento della capacita di spesa del Programma rispetto al piano finanziario

complessivo, superiore al 38%; a seguito dell’elaborazione dei dati derivanti dai

questionari somministrati nell’ambito delle attivita di comunicazione, ¢ inoltre

possibile fornire una prima quantificazione sulla quota della popolazione a

conoscenza del contributo dell’UE alle politiche di sviluppo della Valle d’Aosta,

pari al 36%.

Con riferimento agli indicatori di realizzazione, assumono un peso rilevante le 25

azioni di comunicazione complessivamente realizzate. Si registrano altresi

ulteriori progressi per quanto concerne I'avanzamento finanziario, sia dal punto

di vista degli impegni, sia dal punto di vista dei pagamenti.

Dal lato degli obiettivi attesi, le azioni finora avviate risultano strategiche rispetto

al conseguimento di tre degli obiettivi previsti, ovvero:

- sostenere l'esecuzione del programma nelle principali fasi di preparazione,
gestione, sorveglianza e controllo;

- rafforzare la capacita amministrativa connessa all’attuazione delle politiche
finanziate;

- dare ampia visibilita al programma con adeguati interventi di informazione ¢
comunicazione.

Laddove pertinente, infine, il rispetto delle politiche orizzontali in tema di pari

opportunita, di non discriminazione e di ambiente ¢ garantito dall’applicazione
di appositi criteri di selezione delle operazioni.

4.4.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Non si sono riscontrate problematiche nell’attuazione degli interventi previsti
dall’Asse IV.
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5. INFORMAZIONE E PUBBLICITA

5.1 L’informazione del programma operativo

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 del regolamento (CE) n.
1828/2000, il capitolo relativo alla comunicazione del presente rapporto annuale
offre una valutazione degli interventi informativi e pubblicitari in termini di
visibilita del Programma e di consapevolezza del ruolo svolto dalla Comunita
europea.

Programmasione delle attivita di comunicazione contenuta nel Piano di comunicazione

In ottemperanza all’art. 69 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e agli articoli dal
2 al 10 del regolamento (CE) n. 1828/20006, le Autorita di gestione dei due
Programmi  operativi “Competitivita ~ regionale  2007/13” (FESR) e
“Occupazione 2007/13” (FSE) hanno elaborato e condiviso, per ragioni di
efficacia, efficienza, coerenza con la programmazione regionale e interazione tra
target, un unico piano di comunicazione, che definisce la programmazione degli
sttumenti e delle azioni per linformazione e la comunicazione, nonché le
modalita per il monitoraggio e la valutazione delle attivita realizzate nell’arco di
tempo tra il 2007 e il 2013, da attuare in maniera integrata. Tale Piano di
comunicazione integrato ¢ stato approvato dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 588 del 5 marzo 2008. Il Piano identifica un unico obiettivo
generale comune ai due programmi, che ¢ quello di wigliorare la percezione
dell'Unione europea e delle sue istituzioni nonché del valore agginnto comunitario, facendone
conoscere ¢ comprendere le realizazioni nel ferritorio regionale e stabilisce obiettivi
specifici a livello di singolo programma.

Attuazione del Piano di comunicazione nel 2011

Nel corso del 2011 sono stati realizzati i seguenti interventi informativi e

pubblicitari:

- pubblicazione di articoli sulle maggiori testate locali, relativi sia al
programma in generale, sia agli interventi avviati;

- coordinamento con I'Ufficio Stampa della Regione al fine di predisporre i
comunicati stampa relativi alle attivita avviate nell’'ambito del Programma;

- coordinamento con il Centro “Europe Direct” per la sensibilizzazione del
grande pubblico e per garantire un’ampia diffusione delle informazioni
relative al programma. Nel corso del 2011, inoltre, sono stati realizzati i
seguenti articoli informativi sulla newsletter bimestrale ‘VdAeuropeinfo’
(disponibili allindirizzo Internet
http:/ /www.regione.vda.it/europedirect/newsletter/archivio i.asp), diffusa
presso le Antenne europee ED del territorio nazionale ed europeo, gli uffici
pubblici regionali, i comuni della regione ed 1 privati iscritti alla mailing list
del Centro:

* Les lles di Saint-Marcel: un progetto di riqualificazione naturalistica e
turistica;

* Azioni di comunicazione per la promozione dello sviluppo economico
regionale;

e Comité de suivi;

* Ré.V.E Grand Paradis: energie rinnovabili a servizio della mobilita;

* Approvato un bando per la creazione e lo sviluppo di Unita di ricerca;
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*  Sostegno al centro di competenza della Scuola regionale antincendi;

- collaborazione con ’Agenzia Ansa per la pubblicazione di articoli relativi ai
progetti finanziati nell’ambito del POR FESR 2007/13. 1l notiziatio ¢ volto a
consolidare la crescita di attenzione della stampa e della comunita regionale
nei confronti della Politica regionale di sviluppo 2007/13, con patticolare
riguardo, alle tematiche economico-lavorative nella regione Valle d’Aosta. In
particolare, nel corso del 2011 sono stati pubblicati n. 7 articoli, disponibili
allinterno  della ~ sezione  “Notiziario ~ BEuropa e  Lavoro”
(http:/ /www.regione.vda.it/notizieansa/ansa_europa_lavoro_i.asp) del sito
internet della Regione;

- comunicazione, mediante una conferenza stampa conclusiva, delle principali
decisioni assunte dal Comitato di sorveglianza del Programma, riunitosi in
data 25 maggio 2011.;

- realizzazione di una campagna pubblicitaria comprensiva di spot e
trasmissioni radio, opuscoli e dépliants, manifesti, avvisi su giornali, banner
per siti internet e acquisto di spazi pubblicitari su giornali e riviste locali
utilizzando un’immagine grafica specifica per ciascun Programma della
Politica regionale di sviluppo 2007/13;

- realizzazione di materiale video e fotografico relativo ai progetti avviati;

- realizzazione di una pubblicazione relativa ai progetti cofinanziati dai fondi
comunitari ¢ statali, intitolata “Uno sguardo su 5 anni di progetti in Valle
d’Aosta”

- realizzazione di targhe esplicative permanenti, ai sensi dell’art. 8 del reg. (CE)
1828/20006, distribuite ai beneficiari di progetti infrastrutturali finanziati dal
Por Fest;

- organizzazione, in collaborazione con le altre Strutture regionali responsabili
dei Programmi cofinanziati dagli altri Fondi comunitari e statali, in data 17
gennaio 2011, del Forum partenariale;

- organizzazione, in data 1° dicembre 2011, in collaborazione con le altre
Strutture regionali responsabili dei Programmi cofinanziati dagli altri Fondi
comunitari e statali, dell’evento annuale dal titolo “Europa 2020 —
Prospettive per la Valle d’Aosta, che ha visto la partecipazione del
consigliere per la politica europea presso la Presidenza della Commissione
europea, Vasco Cal, e del dirigente del Ministero dello sviluppo economico,
Rossella Rusca;

- organizzazione, di concerto con le Strutture regionali responsabili, di
incontri informativi rivolti al grande pubblico e ai potenziali beneficiari;

- esposizione, presso la sede dell’Autorita di gestione del Programma, della
bandiera dell’'Unione europea per una settimana a partire dal 9 maggio 2011;

- aggiornamento  della  sezione  ‘Buropa’ del sito  regionale
(http://www.regione.vda.it/europa), atto a fornire informazioni sulla nuova
programmazione 2007/13;

- implementazione e costante aggiornamento, allinterno di un’apposita
sezione del sito internet regionale, della lista dei beneficiari
(http:/ /www.regione.vda.it/europa/por competitivita regionale/programm
a/beneficiari i.asp).
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6. VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Il Programma operativo Competitivita tegionale 2007/2013 presenta, al
momento dell’elaborazione del presente rapporto, un buon livello di attuazione
complessivo, in quanto sono stati avviati numerosi interventi e sono in fase di
definizione le modalita di avvio di ulteriori linee di intervento.

In particolare, con riferimento all’Asse I, sono state avviate tutte le attivita, ad
eccezione della La), nell’ambito della quale sono pero in fase di definizione le
modalita di avvio di un’azione che prevede il cofinanziamento della Lr. 84/93
(Intervent regionali in favore della ricerca e dello sviluppo). Nel 2011 ¢ stato
indetto un nuovo bando a favore di imprese per la realizzazione di progetti di
innovazione e sono stati avviati tre ulteriori progetti: Sostegno al centro di
competenza per la meccatronica, Sostegno al centro di competenza della Scuola
regionale antincendio e Bando per la creazione e lo sviluppo di Unita di ricerca.
Inoltre, ¢ aumentato il numero di imprese coinvolte nell’attivita b) Sostegno alle
imprese per progetti di innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale e
nellintervento di Sostegno allo start-up, servizi di incubazione e servizi
innovativi  dell’attivita d). Nonostante DPavvio di nuovi strumenti di
finanziamento, si registra una limitata risposta da parte delle imprese e un
conseguente ritardo dell’avanzamento finanziario a livello complessivo di Asse.
Le cause sono principalmente due: da un lato, la crisi economica e finanziatia in
corso e il relativo alto grado di incertezza dell’attuale contesto socioeconomico;
dall’altro, la presenza di strumenti di sostegno/finanziamento alle imprese di
tipo tradizionale, finanziati con risorse regionali e attivabili con oneri burocratici
inferiori a carico del richiedente.

Nonostante tali difficolta, gli indicatori di risultato e di realizzazione registrano
un buon avanzamento in relazione ai target previsti ad inizio programmazione.
In particolare, con riferimento agli indicatori di risultato, gli indicatori 1.4
(Addetti alla R&S * 1.000 ab.) e 1.6 (Numero di imprese attratte nei siti
recuperati) hanno superato il valore obiettivo, mentre gli indicatori 1.2 (Spesa in
innovazione per addetto) e 1.5 (Numero di imprese che introducono innovazioni
di prodotto/processo) tisultano essere in linea con quanto previsto. Scontano
ritardo, invece, gli indicatori 1.1 (Investimenti indotti in milioni di € - C.I. 10) e
1.3 (Nuove imprese create da spin-off di ricerca) anche se, il recente o prossimo
avvio di nuovi interventi, permettera un avanzamento degli stessi da qui al
termine del periodo di programmazione.

Con riferimento agli indicatori di realizzazione, si rileva un buon avanzamento
dell’Indicatore 2 riferito alle attivita I.B e 1.D che, a fronte di un valore iniziale
stimato di n. 50 imprese sostenute, ad oggi ha raggiunto un valore pari a 41: di
queste, sei imprese sono di recente costituzione, raggiungendo cosi il valore
obiettivo del C.I. 8. Nel’ambito dell’attivita I.C si segnalano i 12 progetti di
cooperazione imprese - istituti di ricerca avviati (Indicatore 4 - C.I. 5), e le 110 di
iniziative di animazione economica e divulgazione scientifica avviate, a fronte di
valori stimati pari rispettivamente a 1 e 50.

Per quanto concerne IAsse 11, sono proseguiti nel corso del 2011 gli interventi
finalizzati allo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili e promozione
dellefficienza energetica, alla valorizzazione delle aree naturali protette e di
elementi naturali caratteristici del territorio e alla valorizzazione economica dei
beni e dellidentita culturale del territorio. E stato avviato un nuovo progetto
pilota relativo allo sfruttamento energetico di fonti rinnovabili denominato
“Galleria delle Botteghe Artigiane” in localita Autoporto. Inoltre, sono stati
avviati ulteriori interventi di promozione dell’efficienza energetica riguardanti la
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realizzazione della centrale termica cogenerativa ¢ il finanziamento di audit
energetici su alcuni edifici di proprieta di enti locali in alcuni comuni valdostani.
A livello complessivo, Asse II registra un ottimo stato di avanzamento fisico e
finanziario. Si riscontra, tuttavia, una problematica relativa al progetto
“Realizzazione di una centrale termica cogenerativa a favore di TELCHA s.r.l. di
Chatillon”, in quanto I'attuale contesto economico ha causato una difficolta, da
parte di TELCHA s.r.l., ad ottenere i finanziamenti necessari alla realizzazione
complessiva dell’opera.

Per I’Asse 11, si segnala un buon avanzamento degli indicatori di risultato relativi
alle attivita che sono state avviate; per quanto invece riguarda I'indicatore 11.4
Capacita addizionale installata per la produzione di energia da fonti rinnovabili
MW) (CI. 24), 1 raggiungimento dell’obiettivo indicato nel Programma ¢
subordinato alla realizzazione della centrale termica cogenerativa e per il
recupero di calore processo industriale a servizio della citta di Aosta.

In relazione agli indicatori di realizzazione, si segnala il buon progresso di tutti i
Core Indicator, con particolare riferimento ai C.I. 23 e C.I. 34, che hanno fatto
registrare risultati pari o superiori agli obiettivi.

Per quanto riguarda I’Asse III, prosegue l'intervento relativo all’acquisizione di
tratte di fibra ottica e posa delle stesse lungo alcune vie d’acqua della Compagnia
Valdostana delle acque S.p.A. Al tempo stesso, sono in corso le procedure di
notifica alla Commissione ecuropea per realizzare un programma di
infrastrutturazione a banda ultralarga di tipo NGA per la copertura dell’intero
territorio mediante tecnologie mobili di quarta generazione LTE (Long Term
Evolution). Dopo la consegna dello studio di fattibilita, lintervento di
valorizzazione e sviluppo dell’area megalitica di Saint-Martin de Corléans ha
avuto una sospensione nel corso del 2011 e dovra proseguire nel 2012 con la
realizzazione degli allestimenti multimediali.

L’indicatore di risultato III.1 Popolazione aggiuntiva raggiunta da Banda larga
(C.I. 12) non registra ancora avanzamenti in quanto la relativa operazione non si
¢ ancora conclusa: in sede di revisione del Programma, il valore obiettivo
dell’indicatore sara oggetto di ridefinizione. L’indicatore IIL.3, invece, ha fatto
registrare un progresso nel corso degli anni, anche se dal 2010 il suo valore ha
fatto registrare una leggera contrazione.

L’avanzamento degli indicatori di realizzazione collegati alle attivita avviate
fanno registrare valori in linea con le previsioni: nella fattispecie, il C.I. 11 ha
raggiunto, sommando gli interventi dell’attivita IIT.A e IILB, il valore obiettivo.

Relativamente all’Asse IV, infine, sono stati avviati ulterioti interventi finalizzati
a sostenere ’esecuzione del Programma ed a garantire la gestione delle risorse
finanziarie in termini di efficienza ed efficacia. Mediante il ricorso all’assistenza
tecnica, ¢ stato possibile, tra laltro: aumentare le dotazioni di personale
coinvolto nella programmazione, gestione, attuazione e sorveglianza del
Programma,; effettuare ulteriori azioni di comunicazione e finanziare il servizio di
valutazione 7 itinere del Programma. Inoltre, ¢ proseguita I'implementazione
dell’applicativo SISPREG.

A livello complessivo, si registra un buon progresso degli indicatori di
avanzamento finanziario e di realizzazione; grazie anche alla conclusione di
alcuni interventi, nel corso del 2011 si ¢ registrato un avanzamento degli
indicatori di risultato a livello sia di Asse, sia di Programma.

Dal momento che le risorse allocate per i progetti dell’Asse I non risultano
impegnate nella loro totalita e non si prevede lo siano entro la fine della
programmazione, I’Autorita di gestione ha avviato una procedura di
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riprogrammazione che implichera una modifica nell’allocazione delle risorse
finanziatie, con una riduzione del valore finanziario dell’Asse I da 15 a 8 Meuro

ed un corrispondente aumento dell’Asse Il e dell’Asse II1.

Cosi come gia descritto nei paragrafi precedenti, nel corso dell’attuazione del
Programma sono state adottate le opportune modalita di raccordo con le altre
Autorita di gestione, al fine di evitare la sovrapposizione tra 1 diverst strumenti
finanziari e con lobiettivo di implementare le sinergie e le integrazioni tra i
diversi Programmi nell’ambito della Politica regionale di sviluppo per il periodo
2007/2013.

Aosta, 31 agosto 2012
Il Dirigente

(Marco RICCARDI)
\/| v
FYVL~

92



POR COMPETITIVITA' REGIONALE 2007/13 - Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2011 - Allegato |

TEMATICA

BIODIVERSIT
A

Indicatore

Misura 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

RAVA Findic ; i i i 155
Servizio aree Avifauna in habitat agricolo e N.D. N.D. N.D. (6% incremento medio 13 150
protette 9 nel periodo 2000-2009)
RAVA
Servizio aree Habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale |Aree a elevato valore naturalistico (High natural value farmland) N.D. N.D. N.D. 0,14092Mi di ha 0,14092Mi di ha 0,14092Mi di ha
protette
N. aree Natura 2000 (ZPS e SIC) 30 30 30 30
O Ha di aree Natura 2000 (ZPS e SIC) 98912 98912 98912 98912
Servizio aree Aree natura 2000
protette
Rapporto superficie Aree Natura 2000/superficie regionale 30% 0,303109793 0,303109793 0,303109793
n. habitat prioritari 13 13 13
N. aree protette 11 11 11 11
RAVA
Servizio aree Aree protette Ha di aree protette 43267 43267 43267 43267
protette
Rapporto superficie aree protette/superficie regionale 13% 13% 13% 13%

Classe di qualita sufficiente|

Classe di qualita 3 - sufficiente|

9% punti classe 2|




Soggetto

TEMATICA | responsabile Indicatore Misura 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
della rilevazione|
POR COMPETITIVITA' REGIONALE 2007/13 - Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2011 - Allegato|
coe s N o non ancora
502 totali (t/anno) 80 467,92 458,71 sponibin
non ancora
502 emissioni pro-capite (kg/anno) 4,45 3,77 4,10 3,66 3,58 eponiti
: non ancora
NOX totali (t/anno) 2198,20 212333 2359,87 2807,01 2838,36 reponiti
non ancora
NOX emissioni pro-capite (kg/anno) 17,61 16,59 18,73 21,95 22,13 eponibil
: non ancora
PM10 totali (t/anno) 433,98 449,68 473,73 477,11 475,43 disponibili
Emissioni in atmosfera divise per attivita: PM10 emissioni pro-capite (kg/anno) 3,48 3,6 3,76 3,73 3,71 non ancora
ARPA trasporti, riscaldamento, industria, gestione disponibili
carburanti (solo per COVNM e benzene), totali
: non ancora
CO totali (t/anno) 6020,65 5059,98 5009,77 4836,96 4825,55 sponibin
non ancora
CO emissioni pro-capite (kg/anno) 48,24 38,57 39,77 37,83 37,63 reponiti
: non ancora
COVNM totali (t/anno) 2592,44 2480,3 2515,50 2496,2 2477,46 eponibil
non ancora
COVNM emissioni pro-capite (kg/anno) 20,77 19,17 19,97 19,52 19,32 Ssponibil
non ancora
Benzene totale (t/anno) 24,56 18,44 18,13 25,2 24,62 sponibin
. ! non ancora
Benzene emissioni pro-capite (kg/anno) 0,20 0,15 0,14 0.2 0,19 isponibill
ARIA
N. superamento di soglia del pm10 - P.zza Plouves
1) Media giornaliera - 50 ug/m3 (non pit di 35 gg anno) 48 14 15 9 13
2) Media annuale - 40 pg/m3 33 25 25 25 24
N. superamento di soglia del NOZ2 - P.zza Plouves
ARPA Qualita dell'aria
1) Media oraria - 200 pg/m3 5 0 54 48 0
2) Media annuale delle medie orarie - 40 pg/m3 38 29 36 34 31
N. superamento di soglia del O3 - P.zza Plouves
1) Massimo giornaliero della media mobile su 8 h consecutive -
120 s 28 2 9 10 16
Ton. di CO2 totali emesse totali 728461,24 681153,24 736384,78 719955,45 745969,05 "‘;i's"pz:“?;'l'f
Ton. di CO2 - assorbimento da suoli e foreste -95195,00 -95195,00 -95195 -95195 -95195,00 "‘;i's"pz:“?;'l'f
non an:
Gas climalteranti: emissioni di CO2 & CO2 Ton. di CO2 emesse da industria 111992,00 111992,00 111992 84672 84672 Treponi
ARPA lequivalenti ( o forse sarebbe meglio fissare subi
‘ nti(ofo
i CO equivalenti?) Ton. di CO2 emesse da trasporti 307837,98 289426,80 301339,39 297333,65 299041,8 "‘;i's"pz:“?;'l'f
Ton. di CO2 emesse da rifiuti 5519,00 6096,00 6909 7556 7556 nen ancora
disponibili
Ton. di CO2 emesse da riscaldamento 343540,74 290918,04 322118,27 328949,23 347805,1 nen ancora

disponibili
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Soggetto
TEMATICA | responsabile Indicatore Misura 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
della rilevazione|
non disponibile
Implanti/100 kmg non disponibile (::?‘nlz)vmammn ogni 2 432 non dlspngb’:llez ol 437 (aggimaa,:::gm oani 2 380
ARPA Densita impianti
Impianti telefonia mobile 15,5 16,2 17,7
Impianti radiotelevisivi 27,7 27,5 20,3
non disponibile
Impianti/10.000 ab. on disponile (ggiomamento ogni 2 112,7 o dsponie (oagirmamento 112,2 (aggiornamento ogni 2 96,5
RADIAZIONI ARPA Livelli di esposizdiZTI: a campi elettromagnetici a anni)

Impianti telefonia mobile 40,4 41,6 44,9

Impianti radiotelevisivi 72,3 70,6 51,6

KW/10.000 ab. non disponibile (23\‘;":‘)”‘“’“&’“" ogni 2 7,34 non disponlblle ‘a::'i‘)”‘“"‘e’“" 6,77 Aaqg'::rr;:':.‘;:m:m 2 72

anni)
ARPA Potenza impianti

Impianti telefonia mobile 2,05 2 25

Impianti radiotelevisivi 5,29 4,76 47
ARPA Consumi di energia (usi finali) ITEP (ton. petrolio equivalenti) 456940,14 non disponibile non disponibile non disponibile non disponibile non disponibile

ENERGIA

ARPA Produzione di energia da fonti rinnovabili TEP 237702,10 non disponibile non disponibile non disponibile non disponibile non disponibile

RAVA
Servizio trasporti

TRASPORTL

Utilizzo mezzi pubblici

n. abbonati 1.946.020 2.017.289 1.527.719 1.878.396 1.227.101 1.247.279
n. biglietti 1.590.916 1.950.305 2.233.852 2.636.012 2.835.091 2.980.999
km di reti 1.787 1.877 1.870 1.880 1.882 1.900







Allegato II

Progetti significativi

Programma operativo Competitivita regionale 2007/2013 Valle d’Aosta
ASSE I- Attivita ¢

Obiettivo specifico: Promuovere la competitivita e 'innovazione del sistema
produttivo regionale

Obiettivo operative: Implementare i centri di competenza industriale e
tecnologica ed i network per la creazione di conoscenza ed il

trasferimento tecnologico

Titolo progetto: Bando per la creazione e lo sviluppo di Unita di ricerca

Codice progetto: COM.1.C.25

Titolo progetto: Bando per la creazione e lo sviluppo di Unita di ricerca

CUP: B75E11001660006
IMPORTO FINANZIARIO
FONTE IMPORTO NOTE (eventuali)
FESR € 416.000,00
Stato € 436.800,00
Regione € 187.200,00

Data inizio progetto: 26/08/2011 (approvazione del bando con deliberazione della Giunta regionale) - Approvazione
della modulistica . 28 settembre 2011 — Approvazione della graduatoria dell’esito della valutazione delle idee progettnali pervenute
in risposta alla prima chiamata di idee: 16 dicembre 2011,

Beneficiari: Organismi di ricerca, amministrazioni pubbliche e organismi di diritto pubblico in partenariato con
imprese
Struttura regionale responsabile del controllo di primo livello: Dipartimento industria, artigianato ed energia

11 bando prevede due i tipi di intervento. Uno ¢ dedicato specificamente alla creazione e allo sviluppo di Unita di i
ricerca ed ¢ attuato con risorse provenienti dal POR FESR Competitivita regionale 2007-2013, il secondo ¢
dedicato allo sviluppo delle risorse umane ed ¢ finanziato con risorse del POR FSE. E
Con risorse FESR sono finanziati la realizzazione di studi di fattibilita tecnica preliminare per la creazione di !
Unita di ricerca e l'acquisizione di nuove attrezzature e strumentazioni scientifiche dei laboratori di ricerca, le |
spese del personale addetto alla tricerca e al coordinamento delle attivita scientifiche e l'acquisizione dei setvizi E
tecnici esterni a supporto della ricerca. !
I progetti presentati sono selezionati secondo una procedura articolata in due fasi: la prima, di presentazione |
dell’idea progettuale e la seconda, per i soggetti che la superano, di elaborazione e presentazione di uno studio di E
fattibilita tecnica preliminare dell’Unita di ricerca. |
Sono previste due chiamate di idee con scadenza 26 ottobre 2011 e 27 giugno 2012. |
Nel corso del 2011 sono stati organizzati due incontri formativi con i potenziali beneficiari al fine di presentare il E
bando e rispondere ai quesiti e dubbi interpretativi degli interessati. Dato il notevole interesse dimostrato e alla |
luce di esigenze emerse nel corso dell’istruttoria seguita alla prima chiamata di idee, sono state adottate alcune i
modifiche al bando che, per la parte finanziata con fondi FESR, si limitano principalmente all’aumento della !
dotazione finanziaria. i
Il bando approvato il 26 agosto del 2011 aveva una dotazione finanziaria di 1.440.000 euro di cui 1.040.000 i
provenienti dal POR FESR e 400.000 dal POR FSE e un importo massimo erogabile di 200.000 euro a progetto. !
Con deliberazione n. 538 del 16 marzo 2011 la Giunta tegionale ha approvato le modifiche al bando che ora |
prevede risorse pari a 1.840.000 parte FESR e invariate per la parte FSE e un importo massimo erogabile di i
100.000 euro a progetto fino ad un massimo di 200.000 per ciascun Programma di ricerca. :

______________________________________________________________________________________________

L’intervento ¢ coerente con i seguenti strument di programmazione regionale:

— Piano regionale per la ricerca e lo sviluppo;

— Piano strategico regionale di posizionamento e sviluppo del territotio;

— Documento unitatio di programmazione pet la politica regionale di sviluppo 2007/2013;

— legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 “Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed
artigiane”;

— legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (e s.m.i.) “Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo”.

______________________________________________________________________________________________



Programma operativo Competitivita regionale 2007/2013 Valle d’Aosta
ASSE 1II - Attivita d)

Obiettivo specifico: Rendere piu attraente la regione per i cittadini, per i
turisti e per gli operatori economici

Odbiettivo operativo: Favorire la valorizzazione sostenibile del territorio e del
patrimonio naturale

Titolo progetto: Valorizzazione economica aree naturali: VdA Nature Métro

Codice progetto: COM.2.D.4

Titolo progetto: Valotizzazione economica aree naturali: VdA Nature Métro - VIVA-Valle d’Aosta unica per
natura

CUP: B79E10001220009

IMPORTO FINANZIARIO
FONTE IMPORTO NOTE (eventuali)
FESR € 920.000 Impegnato dai beneficiari al 31.12.2011: € 577.886,67
Stato € 966.000 Pagato dai beneficiari al 31.12.2011: € 295.110,01
Regione € 414.000

Data inizio progetto: 30/04/2010 (approvazione della deliberazione della Giunta regionale) - Affido di azioni di
promozione: 2/07/2010; Affido della predisposizione di uno studio di marketing: 6/08/2010; Approvazione della realizzazione
della Newsletter telematica: 12/10/2010 - Approvazione immagina coordinata VIV A-Valle d’Aosta wunica per natura:
29/07/2011;. Approvazione disciplinare per volto a creare un sistema di riconoscimento ¢ regolamentazione delle strutture
ecosostenibili: 26/08/2011.

Beneficiari: Aree protette - Museo regionale di Scienze naturali
Struttura regionale responsabile del controllo di primo livello: Dipartimento risorse naturali e corpo forestale - Aree

protette

I’operazione, la cui conclusione ¢ prevista entro il III

trimestre del 2013, la creazione del sistema “Nature

Métro”. 1 siti interessati dal progetto sono le aree

naturali protette, i siti appartenenti alla rete ecologica

europea Natura 2000 e i giardini botanici alpini.

L’intervento si compone delle seguenti parti:

- attivita di promozione;

- creazione dell’Osservatorio regionale della
biodiversita;

- attivita di informazione e sensibilizzazione;

- attivita di coordinamento del progetto.

L’operazione ¢ coerente con gli obiettivi individuati dall’'Unione Europea nel Piano d’Azione per atrestare la

perdita della biodiversita entro il 2010 e con le strategie regionali previste nel Piano di marketing strategico della

Valle d’Aosta. Il progetto, inoltre, ¢ sinergico con altri interventi avviati dal Servizio aree protette, quali:

- progetto denominato “Giroparchi”, finanziato nell’ambito del PAR FAS 2007/2013;

- realizzazione di un nuovo centro visitatori del Parco naturale Mont Avic, finanziato nell’ambito del POR
FESR 2007/2013;

- riqualificazione naturalistica e turistica della riserva naturale Les Iles di Saint-Marcel, finanziato nell’ambito del
POR FESR 2007/2013..

a



!

ASSE 1I - Attivita c)

Obiettivo specifico: Rendere piu attraente la regione per i cittadini, per i
turisti e per gli operatori economici

Obiettivo ~ operativo: Promuovere lo sfruttamento efficiente di font
rinnovabili e efficienza energetica

Agzione: Attivita a supporto del Centro di osservazione avanzato sulle
energie di flusso e sull’energia di rete (COA)

Programma operativo Competitivita regionale 2007/2013 Valle d’Aosta I'

Titolo progetto: Realizzazione di un progetto pilota a fonti rinnovabili

Codice progetto: COM.2.C.3

Titolo progetto: Realizzazione di un progetto pilota tramite I'installazione di impianti per la produzione di energia
clettrica da fonti rinnovabili presso gli edifici “Direzionale” e “Serpentone” di proprieta di Autoporto Valle
d’Aosta S.p.A., siti in Loc. Autoporto nel comune di Pollein

CUP:  G76D09000000009

IMPORTO FINANZIARIO
FONTE IMPORTO NOTE (eventuali)
FESR € 318.584,00 Impegnato dal beneficiatio al 31.12.2011: € 796.460,00
Stato € 334.513,20 Pagato dal beneficiario al 31.12.2011: € 796.460,00
Regione € 143.362,80

Data inizio progetto: 5 giugno 2009 (approvazione della deliberazione della Giunta regionale) - Consegna della
progettazione preliminare da parte di S.E.A. s.rl: 10 agosto 2009 - Consegna del progetto esecutivo da parte di S.E.A. s.r.l: 9
novembte 2009 - Ultimazione e collaudo lavori: 17/12/2010 - Conferenza stampa, completamento e attivazione impianto di
monitoraggio: 15/03/2011.

Beneficiario: Autoporto Valle d’Aosta S.p.A.
Struttura regionale responsabile del controllo di primo livello: Pianificazione ed efficienza energetica
1 dati derivant dal monitoraggio degli impianti dimostrativi sono trasmessi al COA

L’operazione si ¢ conclusa il 15 marzo 2011 e ha

visto la sperimentazione di diversi impiant

fotovoltaici con tecnologia a film sottile e

microeolico. L’intervento si ¢ composto delle

seguenti parti:

- impianto fotovoltaico, installato sulla copertura
dell’edificio “Direzionale”;

- impianto microeolico, installato sulla copertura
dell’edificio “Serpentone” e composto da 4
aerogeneratoti;

- sistema di monitoraggio;

- sistema informativo per Ielaborazione dei dati
derivanti dal monitoraggio e la condivisione degli
stessi con il COA.

I dati relativi al monitoraggio degli impianti sono

disponibili allinterno del sito istituzionale di

Autoporto Valle d’Aosta S.p.A

www.leshallesdaoste.com

_________________________________________________________________________________________________

L’operazione ¢ complementare e sinergica con strumenti della programmazione regionale (Piano energetico
ambientale regionale e il Piano aria), politiche regionali in campo energetico, politiche comunitarie (Pacchetto
clima-enetgia 20-20-20), nonché con altti interventi avviati nell’ambito del POR FESR 2007/2013 (Progetto pilota
presso edificio di proprieta regionale Villa Cameron, Progetto pilota mediante installazione di un impianto di
lluminazione innovativo con corpi illuminanti a LED luminosi, Progetto pilota Re.VE Grand Paradis-Rete dei
veicoli elettici Grand Paradis, Progetto pilota per Iottimizzazione energetica e la copertura del fabbisogno di
energia residuo tramite fonti rinnovabili della Galleria delle botteghe artigiane presso I'area autoportuale di Pollein-
Brissogne).



ASSE 1I - Attivita c)

Obiettivo specifico: Rendere piu attraente la regione per i cittadini, per i
turisti e per gli operatori economici

Obiettivo ~ operativo: Promuovere lo sfruttamento efficiente di font
rinnovabili e efficienza energetica

Agzione: Attivita a supporto del Centro di osservazione avanzato sulle
energie di flusso e sull’energia di rete (COA)

Programma operativo Competitivita regionale 2007/2013 Valle d’Aosta I'

Titolo progetto: Progetto pilota “Ré.V.E. - Grand Paradis” Rete Veicoli
Elettrici Grand Paradis

Codice progetto: COM.2.C.33

Titolo progetto: Progetto pilota “Ré.V.E. - Grand Paradis” Rete Veicoli Elettrici Grand Paradis

CUP: B95F11000040009

IMPORTO FINANZIARIO
FONTE IMPORTO NOTE (eventuali)
FESR € 340.000,00 Impegnato dai beneficiati al 31.12.2011: € 96.200,80
Stato € 357.000,00 Pagato dai beneficiari al 31.12.2011: € 69.061,30
Regione € 153.000,00

Data inizio progetto: 10 giugno 2011 (approvazione della deliberazione della Giunta regionale) - Conclusione della
progettazione preliminare: 14 dicembre 2011

Beneficiari: Fondation Grand Paradis, comuni di: Rhémes-Notre-Dame (capofila), Rhémes-Saint-Georges, Introd,
Cogne e Valsavarenche.

Struttura regionale responsabile del controllo di primo livello: Pianificazione ed efficienza energetica

I dati derivanti dal monitoraggio degli impianti dimostrativi saranno trasmessi al COA

L’operazione, la cui conclusione ¢ prevista entro il I
semestre del 2012, si configura come la prima
sperimentazione in Valle d’Aosta di una vera e
propria rete di 11 pensiline fotovoltaiche, dislocate in
8 postazioni di 5 comuni della Comunita montana
Grand Paradis, complete di veicoli elettrici dei quali
saranno monitorati consumi ed utilizzo attraverso
apposito sistema informativo di ~monitoraggio.
L’operazione consentira di muoversi agevolmente su
distanze di pochi chilometri con una bicicletta a
pedalata assistita e su distanze maggiori con
un'autovettura furgonata elettrica. 1 veicoli saranno
alimentati da energia elettrica, autoprodotta da fonte
rinnovabile, il solare il fotovoltaico.

L’operazione ¢ complementare e sinergica con strumenti della programmazione regionale (Piano energetico
ambientale regionale e il Piano aria), politiche regionali in campo energetico, politiche comunitarie (Pacchetto
clima-enetgia 20-20-20), nonché con altti interventi avviati nell’ambito del POR FESR 2007/2013 (Progetto pilota
presso edificio di proprieta regionale Villa Cameron, Progetto pilota mediante installazione di un impianto di
lluminazione innovativo con corpi illuminanti a LED luminosi, progetto pilota tramite I'installazione di impianti
per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili presso gli edifici “Direzionale” e “Serpentone” di
proprieta di Autoporto Valle d’Aosta S.p.A,, siti in Loc. Autoporto nel comune di Pollein, Progetto pilota per
Pottimizzazione energetica e la copertura del fabbisogno di energia residuo tramite fonti rinnovabili della Galleria
delle botteghe artigiane presso I’area autoportuale di Pollein-Brissogne).

e e e e, ———






POR COMPETITIVITA’ REGIONALE 2007/13 — Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2011

Allegato III
Progetti a cavallo con la programmazione 2000/06

Con nota prot. n. 23138 del 14 febbraio 2011, il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ispettorato
Generale per i Rapporti Finanziari ha segnalato la necessita di effettuare approfondimenti sul’ammissibilita
delle spese relative ai c.d. “progetti di prima fase” nonché sui c.d. “progetti a cavallo”.

Nel definire i progetti a cavallo, PIGRUE, in base alle indicazioni fornire dalla Commissione europea, ha
rimandato a quanto previsto dal paragrafo 6 della Decisione della Commissione COM(2006)3424
“Otientamenti sulla chiusura degli intervent 2000/2006 dei Fondi strutturali”.

In considerazione di quanto sopra esposto, a differenza di quanto indicato nel Rapporto annuale al 31
dicembre 2009, non si segnalano progetti a cavallo con la programmazione 2000/06. I progetti indicati in
sede di Rapporto al 31 dicembre 200921, infatti, si riferivano a nuovi interventi o nuovi stralci funzionali
realizzati in continuita con i progetti avviati nella precedente programmazione. Tali progetti sono stati
ultimati nel cotso della programmazione 2000/06 e non sono stat, pertanto, cofinanziati nell’ambito del
POR FESR 2007/2013.

2! Prosecuzione della valorizzazione del Forte di Bard e copertura del cortile dell’'opera Carlo Alberto, Prosecuzione del recupero delle aree industriali Espace Aosta e
ex Ilssa Viola di Pont-Saint-Martin e Sostegno allo start-up, servizi di incubazione e servizi innovativi.





