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1. IDENTIFICAZIONE

Obiettivo interessato CRO (Competitivita Regionale e Occupazione)
Zona ammissibile interessata Valle d'Aosta
PROGRAMMA Periodo di programmazione 2007 - 2013
OPERATIVO Numero del programma
P % 2007IT162PO014
(numero CCI)
Titolo del programm Programma Operativo
0l delprogramma Competitivita Regionale 2007-2013
Anno di riferimento 2010
RAPPORTO ANNUALE
DI ESECUZIONE Data dell'approvazione del ‘
rapporto annuale da parte del comitato 25-mag-11

di sorveglianza

Con deliberazione della Giunta regionale n. 519 in data 2 marzo 2007, ratificata
con deliberazione del Consiglio n. 2697/XI11, in data 9 maggio 2007, ¢ stata
approvata la proposta di Programma operativo Competitivita regionale
2007/2013 della Valle d’Aosta, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo
regionale ¢ dal Fondo di rotazione statale (di seguito POR FESR).

La proposta di programma ¢ stata notificata ai competenti Servizi della
Commissione europea e dello Stato, in data 5 marzo 2007, aprendo la fase di
negoziato formale che si ¢ conclusa in data 13 luglio 2007 con la trasmissione,
notificata ai medesimi Servizi, della versione finale del Programma operativo.

La relativa Decisione di approvazione C(2007)3867 ¢ stata adottata in data 7
agosto 2007.

La dotazione finanziatia del POR FESR 2007/2013 ¢ pari a euro 48.810.613, il
40% finanziati dall’Unione europea, il 42% dallo Stato e il 18% dalla Regione.

2. QUADRO D’INSIEME DELL’ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA OPERATIVO

2.1 Risultati e analisi dei progressi
2.1.1 Informazioni sui progressi materiali del programma operativo

Alla data di riferimento del rapporto, le fonti di monitoraggio non hanno ancora
teso pubblici i dati aggiornati degli indicatori per priorita del QSN 2007/2013.
In alcuni casi, inoltre, gli ultimi dati pubblicati modificano le stime
precedentemente fornite dalle stesse fonti di monitoraggio e indicate
dall’Autorita di gestione all'interno del precedente Rapporto annuale di
esecuzione al 31 dicembre 2009. In considerazione di quanto sopra e del fatto
che alcuni interventi previsti dal Programma sono ancora in fase di definizione o
sono stati avviati solo di recente e non sono ancora conclusi, non €& stato
possibile quantificare gli indicatori di impatto relativi all’annualita 2010.

I dati saranno trasmessi alla Commissione europea non appena resi disponibili
dalle fonti di monitoraggio.
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Indicatori di impatto' | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |2011|2012| 2013|2014 |2015| TOT
Indicatore IMP1*
Valore aggiunto totale (prezzi cotrenti) Risultato 169 292 169|169 169
Obiettivo 806
M
eure Linea di riferimento (baseline) 3.194
Indicatore IMP2’
Valore aggiunto per addetto nelle PMI Risultato 0 0 0 0 0
Obiettivo 8,5
Migliaia di Euro
Linea di riferimento (baseline) 31,5
Indicatore IMP3*
Spesa in R&S in % del PIL Risultato 0,090/0 0,240/0 0,240/0 0,240/0 0,240/0
y Obiettivo 0,64%
’ Linea di riferimento (baseline) 0,36%
Indicatore IMP4
Riduzione delle emissioni di gas serra (CO? Risultato 0 0 0 0 0
equivalenti evitate)” (C.I. 30) —
Obiettivo 7
kilton Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore IMP5°
Presenze turistiche Risultato -1 ’O -1 ’2 -1 ’2 -1 ’2 -1 ,2
Obiettivo 1,2

Giornate per abitante
Linea di riferimento (baseline) 25,8

Indicatore IMP6
Numeri di posti di lavoro creati (C.L. 1) Risultato 0 0 12 73 73
Obiettivo 85
n.
Linea di riferimento (baseline) 0

! Alcuni indicatori di impatto hanno subito modificazioni della denominazione e dell’unita di misura, al fine di uniformarli a quanto previsto dal documento della Commissione europea “Linee guida di orientamento sui
metodi di valutazione: Report sui Core Indicators per Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione”, DRAFT, Working Document n. 7, luglio 2009.

2 Alla data di riferimento della relazione, la fonte di monitoraggio Istat ha pubblicato i dati relativi alle annualita 2007 e 2008 (rivedendone le stime precedenti) e 2009. I dati relativi all’anno 2010 non sono ancora disponibili.

3 Alla data di riferimento della relazione, la fonte di monitoraggio DPS - Istat non ha ancora pubblicato i dati relativi alle annualita 2007, 2008, 2009 e 2010.

4 Alla data di riferimento della relazione, la fonte di monitoraggio DPS - Istat ha pubblicato i dati relativi all’annualita 2007 e 2008. I dati relativi alle annualita 2009 e 2010 non sono ancora disponibili.

5 Si tratta di un’ipotesi meramente indicativa, che sara approfondita e verificata nel corso delle istruttorie previste dal Quadro Strategico Nazionale, secondo il calendario da questo definito, per I'individuazione dei valori
target di riferimento. I’apporto del Programma al raggiungimento del target selezionato sara certamente limitato a causa della relativamente bassa dotazione finanziaria delle attivita inerenti alle energie rinnovabili e ai sistemi
di trasporto “pulito” e delle tipologie di attivita che saranno attivate.

¢ Alla data di riferimento della relazione, la fonte di monitoraggio DPS - Istat non ha ancora pubblicato i dati relativi all’annualita 2010.

2
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2.1.2 Informazioni finanziarie

Al 31 dicembre 2010, ’Autorita di gestione ha provveduto ad inoltrare ai servizi
competenti della Commissione, a mezzo SFC, le seguenti dichiarazioni di
certificazione delle spese:

- euro 3.101.282,73 (quota FESR), per le spese sostenute al 30 settembre

2010.
Fianianenl ljljec::nc;lbﬁ) Touledeespae | o pubbln | o
ASSE PRIORITARIO complessivodel |, -, ammissibili certificate . o
BT dell Ur.uone (costo <ostente da beneicia corrispondente  fattuazione in %
pubblico o totale)
Asse I - Ricerca ¢ sviluppo, innovazione ed imprenditotialita
TOTALE] 0000w | sooomogo | resssng | teassos | up
Asse I1 - Promozione dello sviluppo sostenibile
TOTALE] 500w | ssoemopo | remenns | nemens |
Asse 11 - Promozione delle ICT
TOTALE]  osseissm | essasson | w0 | mwe | o4l
Asse IV - Assistenza tecnica
TOTALE] 192450 | 1oamm | suenae | suws | x%
TOTALE COMPLESSIVO | msoenp | wsoenn | Baesd | By | 84

Le spese certificate al 30 settembre 2010 e incluse nella domanda di pagamento intermedio sono pari a complessivi
€12.644.169,74.
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2.1.3 Informazioni sulla ripartizione relativa all’uso dei Fondi

Sulla base del combinato disposto degli articoli 67.2.c del regolamento (CE) n.
1083/2006 e 11.2 del tegolamento (CE) n. 1828/2006, si riportano le
informazioni relative alla ripartizione dei Fondi.

e Forma di .. Attivita .
Temi prioritari . Territorio ) Ubicazione
finanziamento economica

01 01 02 06 ITC2 -

02 04 02 06 ITC2 -
03 01 02 06 ITC2 249.698,00

04 01 02 06 ITC2 -
05 01 02 06 ITC2 8.000,00
06 01 02 06 ITC2 13.520,00
07 01 02 06 ITC2 136.020,84
09 01 02 06 ITC2 80.050,17
09 04 02 06 ITC2 400.000,00
10 04 02 21 ITC2 1.008.000,00
11 04 02 00 ITC2 68.812,80

13 01 02 22 ITC2 -

14 01 02 22 ITC2 -

39 01 02 00 ITC2 -
40 01 02 00 ITC2 307.784,00
40 04 02 00 ITC2 79.200,00

41 01 02 00 ITC2 -

43 01 02 08 ITC2 -
43 01 02 00 ITC2 80.355,20
50 01 02 21 ITC2 1.800.000,00

52 01 02 11 ITC2 -
56 01 02 21 ITC2 654.000,00
56 04 02 21 ITC2 1.216.000,00
58 01 02 17 ITC2 3.333.600,00
58 04 02 17 ITC2 1.588.000,00
85 04 02 17 ITC2 295.068,62
86 04 02 17 ITC2 145.408,00
Totale 11.463.517,63
di cui earmarking] 1.423.441,01

% earmarking] 12,42

Cosi come descritto nel paragrafo 3.3.1 “Sviluppo urbano” del POR FESR
2007/13, sia il DUP sia il documento sulle Proiezioni territoriali identificano due
aree urbane, che concernono la piana di Aosta, con il capoluogo ed i comuni
della cintura, e ’area della bassa valle, che va da Saint-Vincent a Pont-Saint-
Martin.

La tabella seguente propone le operazioni avviate che, per ogni Asse prioritario e
attivita del Programma, hanno un’incidenza sul tema dello sviluppo urbano, con
particolare riferimento alle conurbazioni di Aosta, Saint-Vincent, Chatillon,
Verres e Pont-Saint-Martin.
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Contributo del Programma allo sviluppo urbano

Asse Attivita Operazione avviata e relativo contributo pubblico Possibili effetti nelle aree urbane
c) Sostegno alla creazione e N
) . s . . . . . Incremento dellattrattivita delle aree urbane
sviluppo di centri e laboratori | - Potenziamento del Centro di competenza per la meccatronica presso la sede . . . S PR
R R . e . ove si localizzano 1 centri in termini di
Asse 1 - | destinati ad attivita di ricerca e di del Politecnico di Torino a Verres (0,36 Meuro). . . T .
) . . insediamento di attivita produttive.
Ricerca, trasferimento tecnologico.
sviluppo, e) Sostegno ad azioni di sistema
: : . . Specifiche attivita di attrazione di investimenti e
Innovazione | finalizzate alla promozione della itE " ol aree 1 cat a i
. . S . o . . - . . ese verso le aree recuperate co
ed cultura dellinnovazione ed ad | - Azioni di marketing tetritoriale finalizzate all’attrazione di investimenti ed P . - P
: ditori o . , . . . . L . : ... . | precedenti programmi: Espace Aosta (parco
imprenditort | azioni finalizzate all’attrazione di imprese nelle aree industriali recuperate nei precedenti periodi di | : . AR ,
it . . . . i . industriale e pépiniere) e Autoporto nell’area
alita investimenti nelle aree industriali programmazione (1,1 Meuro). . TR . -
recuperate nei precedenti periodi urbana di Aosta e pépiniere di Pont-Saint-
cup P p Martin nell’area urbana di bassa valle.
di programmazione.
b) Recupero e riconversione disiti | Interventi di riorganizzazione e riconversione produttiva nelle aree Espace | Riqualificazione ~ ambientale e  migliore
industriali. Aosta di Aosta e ex Ilssa Viola di Pont-Saint-Martin (11,57 Meuro). attrattivita per le attivita produttive.
- Realizzazione di un progetto pilota presso Iedificio Villa Cameron, nel
comune di Courmayeur (0,198 Meuro).
- Realizzazione di un progetto pilota tramite I'installazione di impianti per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico e
microeolico) presso gli edifici “Direzionale” e “Serpentone” di proprieta di
¢) Sfruttamento delle fonti di Autoporto S.p.A. siti in loc. Autoporto, nel comune di Pollein (0,796 o , . . .
L - . Miglioramento dellefficienza energetica dei
energia rinnovabili e promozione Meuro). . S
R . . . . . . . L. . L. sistemi di riscaldamento.
dell’efficienza energetica. - Progetto pilota mediante installazione di un impianto di illuminazione
Asse 2 B innovativo con corpi illuminanti a LED (0,2 Meuro).
Promozione Awvi . _— . . . . e
- Avviso pubblico per il finanziamento di audit energetici, su edifici di
dello s . : .
1 proprieta degli Enti locali (0,5 Meuro).
sviluppo L . . . . .
sosteli}i)bile - Realizzazione di una centrale termica cogenerativa e per il recupero di calore

da processo industriale a servizio della citta di Aosta (5,68 Meuro).

¢) Valorizzazione dei beni e
dell’identita culturali del tertitotio.

- Valorizzazione economica dei beni culturali: sito minerario di Brusson (1,14
Meuro) e sito minerario di Saint-Marcel (1,99 Meuro).

- Valorizzazione economica dei beni culturali: Castello di Quart (1,37 Meuro).

- Valorizzazione economica dei beni culturali: sito archeologico di Pont d’Ael
(1,3 Meuro).

- Valorizzazione economica dei beni culturali: Porta Praetoria in Aosta (1,3
Meuro).

- Valorizzazione economica dei beni culturali: Prosecuzione del recupero del
Forte di Bard e studio per la copertura del cortile dell’opera Carlo Alberto
(11,1 Meuro).

Migliore visibilita e promozione verso l'esterno
delle aree urbane.
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2.1.4 Sostegno ripartito per gruppo di destinatari

I1 POR FESR della Valle d’Aosta, individua una unica zona specifica (Zona di
montagna).

Con riferimento all’Asse I, 1 destinatari degli interventi avviati sono le imprese.
In relazione all’Asse II, i destinatari degli interventi avviati sono il grande
pubblico (cittadini e turisti) e le imprese (per 1 soli interventi relativi all’attivita
IL.B).

Gli interventi avviati nell’ambito dell’Asse III hanno come destinatari il grande
pubblico, nonché le imprese e gli enti pubblici.

Per quanto concerne l’assistenza tecnica, infine, i destinatari sono sia
IAmministrazione regionale sia il grande pubblico (per le sole attivita di
comunicazione).

2.1.5 Sostegno restituito o riutilizzato

Nessuna informazione da segnalare.
2.1.6 Analisi qualitativa

Alla data di riferimento del presente rapporto, ¢ possibile riportare una prima
analisi sul conseguimento degli indicatori fisici (di risultato e di realizzazione) e
sullo stato di avanzamento finanziario delle operazioni avviate.

In riferimento al contributo del Programma operativo al processo di Lisbona, si
ricorda che le risorse del FESR, pari a euro 19.524.245,00, sono distribuite tra le
diverse categorie tenendo conto del vincolo disposto all’articolo 9, § 3, del
regolamento (CE) n. 1083/2006. Nell’effettuare la ripartizione ci si ¢ attenuti a
quanto definito in accordo con il Ministero per lo sviluppo economico, nel
rispetto delle indicazioni del QSN. Si stima che il contributo del POR FESR al
raggiungimento dei suindicati obiettivi prioritari ammonti a circa euro
10.600.000,00, pari a circa il 54,29% delle risorse finanziarie. Al momento
dell’elaborazione del presente rapporto, I'importo complessivo dei progetti
relativi ai temi prioritari riconducibili all’earmarking sul totale ¢ pari al 12,42%,
cosi come emerge dalla tabella di cui al precedente § 2.1.3. Si registra un
aumento della percentuale rispetto al valore indicato in sede di rapporto annuale
di esecuzione al 31 dicembre 2009 (pari al 7,44%), dovuta soprattutto
all’approvazione di progetti relativi allo sfruttamento delle fonti di energia
rinnovabili e di promozione dell’efficienza energetica (att. I1.C) e per le misure
volte a promuovere la competitivita e l'innovazione del sistema produttivo
regionale (Asse I). Si rileva, comunque, che molti degli interventi relativi a temi
priotitari riconducibili all’earmarking sono stati approvati di recente e il loro avvio
¢ previsto nel corso della prossima annualita.

2.2 Rispetto del diritto comunitario

Non sono emersi problemi riguardanti il rispetto del diritto comunitario, con
particolare riferimento alle politiche comunitarie in materia di appalti pubblici,
concorrenza, ambiente e pati opportunita.

11 Sistema di gestione e controllo del Programma e 1 contestuali allegati, le piste
di controllo e il sistema di monitoraggio SISPREG individuano apposite sezioni
finalizzate a garantirne il rispetto.
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Gli aiuti di Stato finanziati dal POR FESR Competitivita regionale 2007/2013

sono stati concessi:

- al sensi di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per
categoria);

- ai sensi di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2008 (de mininis);

- a secguito di autorizzazione ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul
funzionamento dell’'Unione europea.

La tabella seguente riassume gli aiuti concessi con il relativo riferimento alla
normativa comunitaria di autorizzazione.

N . . Norme di
Attivita Descrizione . .
autorizzazione
1.B Aiuto all’innovazione esenzione
I.B Aiuto allo sviluppo esenzione
1B Cofinanziamento L.r. 6/2003 de minimis | esenzione
Bando a favore di imprese per
1.C la realizzazione di progetti di de minimiis | esenzione
innovazione
Sostegno allo start-up, servizi di C .
I.D . g . . P.’ .. de minimis | esenzione
incubazione e servizi innovativi
Contributo per la realizzazione . .
. . autorizzazione
di una centrale di .
II.C i B} . Commissione europea ex
cogenerazione e recupero
& P art. 108 TFUE
calore

Per quanto riguarda il rispetto della normativa comunitaria in materia di
ambiente, si precisa che il POR FESR ¢ stato sottoposto alla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) prevista dalla Direttiva 2001/42/CE
del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 giugno 2001 concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e
considerata dalla Commissione curopea quale eclemento essenziale ai fini
dell’approvazione del Programma. Nel rapporto ambientale realizzato
nel’ambito di tale procedura sono state descritte le misure previste per il
monitoraggio ambientale del POR in oggetto, previste dall’art. 10 della
summenzionata Direttiva. Una sintesi della descrizione di tali misure € stata,
inoltre, inserita nel § 2.2.4 del POR e approvata contestualmente allo stesso.
L’Autorita di gestione del programma ha concordato, di concerto con il Servizio
valutazione ambientale dell’Assessorato tertritorio e ambiente’, la definizione
delle procedure di implementazione del Piano di monitoraggio ambientale
(PMA) e del modello di retroazione finalizzato ad apportare eventuali misure
correttive.

Tali procedure comprendono il rilevamento annuale degli indicatori del PMA; a
tal fine, Autorita di gestione ha richiesto alle strutture competenti per il
rilevamento degli indicatori del PMA i dati necessari alla compilazione della
tabella riassuntiva (allegato n. III al presente rapporto). Le attivita di
monitoraggio sono realizzate in attuazione di quanto previsto all’interno del § 9

7 Individuato, con deliberazione della Giunta regionale n. 2720, in data 17 settembre 2008, quale autorita competente in materia ambientale ai sensi dell’art. 7,
comma 7 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in
materia ambientale”, con il quale sono state dettate, tra le altre, le disposizioni di recepimento della summenzionata Direttiva 2001/42/CE.
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“Descrizione delle misure previste per il monitoraggio ambientale del POR Valle
d’Aosta FESR” della Valutazione Ambientale Strategica del Programma.

Gli indicatori sono stati quindi trasmessi all’Autorita competente in materia
ambientale per il seguito di competenza.

Per quanto concerne le Pari opportunita, il programma ¢ stato redatto tenendo
in considerazione la necessita di promuovere il rispetto della questione di genere
e della non discriminazione nei confronti delle diverse categorie di soggetti
svantaggiati. In tale ottica si ¢ promosso, fin dalle fasi iniziali di elaborazione del
programma, il coinvolgimento delle rappresentanze di genere ai tavoli di
confronto, ai Comitati di sorveglianza e alle azioni formative finalizzate ad
llustrare ai membri dei rispettivi Comitati di sorveglianza i compiti e le funzioni
che saranno chiamati a svolgere in tale ambito, al fine di raccogliere opinioni e
suggerimenti da tradurre in possibili azioni da attuare.

Di concerto con la Consigliera Regionale di Parita, il rispetto dei principi di pari
opportunita ¢ di non discriminazione ¢ stato comunque internalizzato nelle
procedure di attuazione, attraverso linserimento all'interno del documento
relativo ai Criteri di selezione delle operazioni, laddove pertinente, del criterio
“Favore alle pari opportunita ed alla non discriminazione”. Tale criterio, cosi
formulato, ¢ da interpretarsi nel suo significato pitt ampio e pud contenere, a
seconda delle operazioni finanziate a valere sul Programma, I’adozione di diverse
misure necessarie per prevenire ogni discriminazione in particolare, sul sesso, la
razza, il colore della pelle o 'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche,
la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di
qualsiasi altra natura, Pappartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio,
la nascita, gli handicap, I’eta o le tendenze sessuali.

11 2° Rapporto di valutazione della Politica regionale di sviluppo al 30 giugno
2010, elaborato dal Nucleo di valutazione dei programmi a finalita strutturale
(NUVAL), ha riportato la classificazione dei Programmi a cofinanziamento, e
dei loro Assi prioritari, in base al loro possibile impatto sulle pari opportunita di
genere per ciascuno degli obiettivi VISPO (Valutazione d’Impatto Strategico
sulle Pari Opportunita), quale era emersa dall’analisi condotta nel Rapporto di
valutazione 2009. Programmi e Assi sono classificati come Neutri rispetto ad
una prospettiva di parita di genere se non presentano nessun potenziale impatto
sulle pari opportunita di genere, Aperti ad una prospettiva di parita, se possono
portare ad impatti sulle pari opportunita di genere, ¢ Impostati alla parita, se
obiettivi ed interventi sono chiaramente orientati alle pari opportunita di genere.

In base a tale valutazione, il Programma operativo Competitivita regionale, cosi
come il Programma FAS, sono classificati come neutri rispetto alle pari
opportunita di genere; il Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-
Francia e i Programma Occupazione sono invece classificati come
complessivamente Impostati sulle pari opportunita di genere; il Programma di
Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera e il Programma di sviluppo rurale,
infine, sono classificati come Aperti alle pari opportunita.

2.3 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

L’Autorita di audit ha confermato che il sistema di gestione e controllo istituito
pet il POR Valle d’Aosta FESR 2007/2013 - Obiettivo Competitivita regionale e
Occupazione - ¢ complessivamente da ritenersi conforme alle prescrizioni della
normativa. Tale giudizio ¢ stato espresso a seguito dell’attivita di audit sui sistemi
di gestione e controllo, svoltasi nel corso dell’anno 2010.
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Gli audit sono stati effettuati nei mesi di maggio e giugno 2010, con visite in
loco presso ’Autorita di gestione, Autorita di certificazione e 'Organismo
intermedio (OI) selezionato per essere sottoposto a audit nella presente
annualita (Finaosta S.p.A.).

Lattivita di audit ha avuto per oggetto:

— la verifica del funzionamento del sistema di gestione e controllo posto in
essere dall’Organismo intermedio interessato dall’audit;

— il riesame del funzionamento dell’intero sistema di gestione e controllo con
particolare attenzione all’evoluzione del sistema stesso rispetto ai dati rilevati
nell’audit effettuato nell’anno 2009 sia per quanto concerne ’AdG che
’AdC;

— Tesecuzione del test di conformita, su operazioni selezionate a tal fine, sia
presso le due Autorita che presso 'Ol

Ad avviso dell’Autorita di audit, il sistema di gestione e controllo istituito per il

POR Valle d’Aosta FESR 2007/2013 — Obiettivo Competitivita Regionale e

Occupazione — ¢ complessivamente da ritenersi conforme alle prescrizioni della

normativa e da ritenersi, allo stato attuale, funzionante nel rispetto di detta

normativa; non sono stati riscontrati problemi di carattere sistematico e di

conseguenza non ¢ stato necessario adottare da parte della stessa Autorita di

audit alcun provvedimento e/o rettifica finanziatia.

Anche le attivita di verifica svolte sulle operazioni selezionate dall’Autorita di

audit non hanno evidenziato errori sistematici o importi di spesa interessati da

carenze o errori significativi, confermando in tal senso il livello di garanzia
ottenuto dagli audit di sistema.

L’esito delle valutazioni dell’Autorita di audit e il dettaglio dell’attivita svolta ¢
stato sintetizzato nel Rapporto annuale di controllo 2010 ex art. 62, paragrafo 1,
lettera d), punto i) del regolamento (CE) n. 1083/2006.

2.4 Modifiche nell’ambito dell’attuazione del programma operativo

Evoluzioni socio-economiche significative

Il contesto di riferimento dallinizio della programmazione ¢ mutato
notevolmente. La Valle d’Aosta ha risentito di una riduzione nelle esportazioni a
seguito di un calo della domanda estera (in particolare, nel settore industriale in
senso stretto e, piu nello specifico, nel comparto metallurgico), inoltre il clima di
incertezza ha ridotto la domanda di servizi (in primis turistici) da parte di
clientela internazionale. Gli elementi di ripresa sono ad oggi visibili, anche se
solo in parte sono stati recuperati i livelli precedenti.

L’esigenza di una politica piu attenta alla finanza, in un contesto di bassa crescita
e di livelli elevati di tassazione, ha portato al contenimento della spesa che ha
colpito in modo pesante le regioni e gli enti locali. E stato, ad esempio, stimato
che al fine del rispetto del Patto di stabilita interno, nel triennio 2009-2011, agli
enti locali italiani ¢ stata richiesta una riduzione della spesa pari a circa il 10%. La
finanziaria 2011, inoltre, ha imposto maggiori contribuzioni per le Regioni e le
Province a statuto speciale. Per il 2011, la manovra finanziaria ha stabilito un
contributo a carico della Valle d’Aosta pari a 24,3 Meuro. Di particolare
rilevanza ¢ la recente intesa tra lo Stato e la Regione che introduce una
sostanziale revisione dell’ordinamento finanziario valdostano, prevedendo alcune
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modifiche che andranno a ridurre progressivamente (nel corso del periodo 2011-
2017) le entrate regionali®.

Il quadro di crescita a partire dal 2008 ha avuto un trend piuttosto negativo:
attualmente, per economia nazionale nel suo complesso, i livelli del PIL sono
ritornati quelli del 2001.

La crisi internazionale e il conseguente calo degli scambi internazionali ha
causato un rallentamento delle regioni prossime alla Valle d’Aosta, causando un
peggioramento nell’andamento della regione stessa. Il peggioramento della
situazione economica italiana ad un anno circa dallinizio programmazione ¢
andato ad influire negativamente sulla disponibilita di risorse in Valle, e in
definitiva a ridurne le prospettive di crescita.

Le previsioni (Prometeia) per il periodo 2010-2013 indicano che la crescita
media in Valle sara piuttosto debole e di poco inferiore allo 0,7%. Un ruolo
importante verra dalla ripresa internazionale e quindi dalle esportazioni: nel 2010
si prevede, infatti, una crescita (delle esportazioni) del 47,5% rispetto all’anno
precedente (anche se il dato ¢ fortemente influenzato dal comparto
metallurgico). Pit contenuta risulta, invece, la crescita dei consumi finali delle

famiglie (+0,7%).

Nel corso del settennio 2000-2006, la Valle d’Aosta ha mostrato una dinamica
pit accentuata rispetto alle altre regioni. Le variazioni di crescita all’inizio
dell’attuale periodo di programmazione sono da analizzare con patticolare
attenzione in quanto possono fornire un aiuto all’interpretazione sulle previsioni
fornite da Prometeia e sulle ragioni della futura dinamica del PIL regionale. In
primo luogo, Trento e Bolzano, con andamenti molto simili, mostrano
correzioni, a seguito del periodo recessivo, molto inferiori rispetto a quelle
registrate in Valle. Nel corso del 2009, il PIL si ¢ ridotto di meno di tre punti
percentuali (2,6% per la Provincia di Trento e 2,9% per la Provincia di Bolzano),
a fronte di una perdita del 4,4% registrata in Valle d’Aosta. Questa minore
riduzione ¢ un segnale che le due Province autonome hanno una struttura
produttiva che ha sofferto meno la crisi e che questo fatto abbia quindi reso piu
facile per queste province un recupero rapido della tendenza di crescita (1,1%
nel periodo 2011-2013 contro lo 0,6% per la Valle d’Aosta). In base a questa
formulazione, la scarsa crescita prevista da Prometeia per la Valle potrebbe
essere dovuta ad una difficile ripartenza a seguito del pesante momento di crisi.
La situazione di bassa crescita prevista da Prometeia per la Regione non non
sembra quindi dovuta ad un minore o maggiore impatto della crisi, ma piuttosto
da un elemento strutturale, che se non modificato manterrebbe la Valle d’Aosta
su bassi livelli di crescita. Si ¢, infatti, di fronte ad un problema strutturale
dell’economia valdostana che ¢ stato accentuato dalla crisi ma che ha radici che
vanno ricercate piu indietro nel tempo. Tra questi si sottolineano problemi
infrastrutturali (quali la scarsa accessibilita, e carenza di collegamenti a banda
larga nelle aree piu periferiche), livelli elevati di abbandono scolastico, scarsa

8 Tra le principali modifiche, ricordiamo: una progressiva riduzione fino alla soppressione nel 2017 della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto
allimportazione; la rimodulazione delle entrate spettanti alla regione con Iattribuzione dellintero gettito percepito sul territorio regionale dellimposta sul reddito
delle persone fisiche, delle societa, dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sulle assicurazioni, sugli intrattenimenti, delle ritenute su interessi e redditi da
capitale, delle ritenute d’acconto sui dividendi, delle ritenute sui premi e sulle vincite, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell’accisa sull’energia elettrica, sugli
idrocarburi; e lattribuzione dei nove decimi dell’imposta di registro, di bollo, delle imposte ipotecatie, delle tasse sulle concessioni governative, dei canoni per le
concessioni di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico, delle accise sugli spiriti e sulla birra, della sovrimposta di confine, dei proventi del lotto, nonché
di tutte le altre entrate tributarie erariali.
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cultura imprenditoriale ¢ mancanza di mano d’opera qualificata soprattutto nei
settori tecnologici.

I comparto maggiormente colpito dalla crisi risulta quello delle imprese
industriali in senso stretto che hanno segnato forti perdite nel 2009. La riduzione
degli ordinativi e delle vendite ha, infatti, spinto le imprese a ricorrere in modo
assai significativo agli ammortizzatori sociali, sia quelle di maggiori dimensioni
(attraverso alla Cassa integrazione ordinaria e straordinaria), sia quelle piccole e
piccolissime (che si sono potute avvalere degli ammortizzatori sociali in deroga).
Sebbene nel periodo di massima crisi il tasso di disoccupazione regionale sia
aumentato di circa un punto percentuale (sfiorando le 3.000 unita, pari al 4,7%),
il versante occupazionale ha retto piuttosto bene. Nel 2010, invece, la situazione
si ¢ modificata in senso piu positivo. Dall'indagine campionaria della Banca
d’Italia condotta nel corso del settembre-ottobre 2010, emerge che per le
imprese industriali (con almeno 20 addetti) I'indicatore relativo all’andamento del
fatturato (saldo tra imprese che segnalano un miglioramento e quelle che
segnalano un peggioramento) ¢ risultato allincirca pari a zero ed ¢ quindi
nettamente migliorato rispetto al valore dell’anno precedente (-55%). Situazione
quasi identica per i servizi privati non finanziari. Le previsioni su produzione e
ordinativi sono risultate positive (a fronte di valori negativi del 2009). Anche per
il settore delle costruzioni i dati a disposizione indicano che la crisi ha avuto un
impatto negativo sulla produzione e occupazione; sebbene il mercato
immobiliare sia nuovamente in crescita anche grazie ai bassi tassi d’interesse,
secondo l'indagine campionaria di Banca d’Italia le prospettive per il settore
sono ancora incerte. 1l settore turistico, invece, non presenta un andamento ben
delineato per quanto concerne l'indicatore dei pernottamenti. In questo caso
troppe variabili, quali le precipitazioni, il calendario, ecc. influiscono in modo
importante, rendendo cosi difficile separare gli effetti congiunturali dovuti al
contesto nazionale e non, da quelli ascrivibili a cause ad esso esterne. Se si
focalizza tuttavia I'analisi sui dati relativi ai pernottamenti dei turisti stranieri si
osserva effettivamente un calo nel 2009 e una successiva ripresa nel 2010.

Le misure anticrisi adottate sembrano aver sortito un buon effetto
sul’economia. In modo piu sistematico, a favore delle imprese si ricordano
I'accordo quadro sugli ammortizzatori in deroga, 'aumento del contributo in
conto interessi, la riduzione dell’aliquota IRAP, la sospensione di due
semestralita delle rate dei mutui regionali senza interessi, la sospensione della
quota capitale delle rate dei mutui e il rifinanziamento della legge regionale sulla
ricerca, e a favore delle famiglie i provvedimenti piu rilevanti adottati sono stati
la sospensione per due semestralita delle rate dei mutui regionali senza interessi,
il fondo di rotazione per I'acquisto della prima casa, il sostegno alla previdenza
complementare e la realizzazione di interventi assistenziali per la contribuzione
obbligatoria per i lavoratori sospesi dall’attivita lavorativa, la riduzione delle
tariffe comunali a sostegno delle famiglie meno abbienti, gli sconti sui consumi
di energia, il bonus riscaldamento e la realizzazione di programmi di micro
credito e credito sociale in favore di soggetti che versano in situazioni di
temporanea difficolta economica. Queste misure, poste in essere nel corso del
2009-2010, sono state sostanzialmente confermate anche per 'anno 2011.

La crisi, infine, ha modificato il contesto attuale sotto diversi profili:

- ha modificato le aspettative sul livello di crescita raggiungibile nel corso della
programmazione in corso;

- alcuni squilibri a livello internazionale non sono stati corretti;
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- a livello nazionale, la crisi e la bassa crescita hanno portato ad un aumento
preoccupante dell’indebitamento;

- 1 forte ricorso agli ammortizzatori sociali ha permesso di contenere la
disoccupazione nel corso del 2009 e del 2010; tuttavia, occorre favorire il
reinserimento degli occupati in azienda;

- la pronta reazione dei governi nazionali e regionali, potrebbe spingere le
imprese e le famiglie a far maggiore affidamento sul sostegno pubblico nel
caso di difficolta, accentuando la fragilita del sistema economico;

- la bassa crescita prevista per 'economia valdostana per gli anni futuri (poco
al di sopra del mezzo punto percentuale annuo) ¢ un segnale della riduzione
di competitivita che la regione attualmente sta soffrendo e del riemergere di
alcuni problemi strutturali a cui si era dato minor peso nel corso degli ultimi
anni.

2.5 Modifiche sostanziali a norma dell’articolo 57 del regolamento
(CE) n. 1083/2006

Non si rilevano modifiche all’art. 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

2.6 Complementarieta con altri strumenti

II ricorso alla complementarieta tra Fondi strutturali avviene alle condizioni e nei
limiti di quanto previsto dalle attivita dei POR FSE e FESR ed integrando le
missioni dei due fondi.

Le Autorita di gestione dei POR FESR e FSE definiscono le modalita operative
di coordinamento specifiche all’applicazione della complementarieta tra Fondi
strutturali.

I Comitato di sorveglianza viene informato periodicamente sul ricorso alla
complementarieta tra Fondi strutturali.

I’Autorita di gestione ¢ responsabile dell’avvenuto rispetto, alla chiusura del
Programma, delle soglie fissate dall’art. 34 del regolamento (CE) n. 1083/2006.
Inoltre, essa monitora l'utilizzo della flessibilita, per accertarsi del rispetto
del’ammontare massimo consentito, ed include le informazioni relative nel
Rapporto annuale.

Il coordinamento in itinere dei diversi documenti di programmazione che
insistono sul tetritorio della Regione (POR Occupazione 2007/2013, POR
Competitivita tegionale 2007/2013, Programmi di cooperazione tetritoriale,
Programma attuativo regionale relativo alla politica regionale nazionale
cofinanziato dal Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo 2007/2013 e
Programma di sviluppo rurale 2007/2013) ¢ assicurato da un contatto continuo
tra le varie strutture regionali responsabili della gestione e attuazione degli
interventi previsti, nonché dalla partecipazione reciproca ai Comitati di
sorveglianza.

La demarcazione con il FEASR e con I'FSE, infine, ¢ garantita, oltre che dal
Programma, anche dalla presenza, laddove pertinente, di un apposito criterio di
ammissibilita all'interno del documento relativo ai Criteri di selezione delle
operazioni. Nella fattispecie, il rispetto tale criterio di demarcazione ¢ verificato
nel momento dell’avvio dell’operazione: la Giunta regionale, infatti, approva
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Iintervento, la relativa spesa e la scheda operazione, che contiene, tra I’altro, un
allegato che descrive il rispetto dei criteri di selezione delle operazioni.

Con particolare riferimento alla demarcazione con il FEASR in merito
all'intervento che prevede la realizzazione di dorsali in fibra ottica lungo tutte le
vallate della regione e finanziato nell’ambito del POR FESR (cfr paragrafo
3.3.1.1 del presente rapporto), alla luce dell’Health Check della PAC (HC) e della
rilettura dei fabbisogni ambientali rilevati nell’aggiornamento dell’analisi di
contesto, I’Autorita di gestione del Programma di sviluppo rurale 2007/13 (PSR)
ha ritenuto di intervenire in maniera significativa a favore delle sfide ambientali
individuate dall’art. 16-bis del regolamento (CE) n. 1698/05, concentrando nelle
misure per la biodiversita (213 e 2106) e per le energie rinnovabili (311) le risorse
aggiuntive provenienti dall’bealth check, nonché la quota proveniente dal Recovery
Plan assegnata alla Valle d’Aosta.

Anche se il “broadband” ¢ la settima sfida individuata dall’bealth check della PAC,
in considerazione del fatto che in Valle d’Aosta tale progetto ¢ realizzato
nell’ambito dell’attivita III.LA del POR FESR “Sostegno alla copertura del
territorio con la banda larga e con nuove tecnologie dell'informazione e della
comunicazione”, all’atto della riprogrammazione del PSR 2007/13 ai sensi
dell’health check ’Autorita di gestione del PSR ritiene di non utilizzare i fondi
FEASR resi disponibili dal Recovery Plan.

Pertanto, ’AdG intende dirottare i fondi aggiuntivi derivanti dall’RP sulle sfide

di carattere ambientale ritenute prioritarie nella strategia di sviluppo rurale della
Valle d’Aosta.

Siinforma, infine, che alla data di elaborazione del presente rapporto, non ¢ stata
utilizzata la complementarieta con altri strumenti comunitari.

Strategia unitaria regionale

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1843 del 23 giugno 2006 ¢ stato
ricostituito, all’interno del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici NUVYV) della Valle d’Aosta, il Nucleo di valutazione degli investimenti
a finalita strutturale (NUVAL) di cui I’Autorita di gestione ¢ membro. Il
NUVAL ¢ un organo che garantisce il supporto tecnico alle strutture regionali,
nella programmazione, nella valutazione e nel monitoraggio degli interventi
pubblici, in particolare per cio che concerne i programmi comunitari e statali.

Con deliberazione n. 1361 del 9 maggio 2008, la Giunta regionale ha approvato,
tra I’altro, l'allegato 1 “Strategia unitaria regionale 2007/2013: Linee guida petr
lattivazione di progetti integrati”. Il documento illustra le modalita operative
attraverso le quali il metodo Leader puo rendersi efficace ai fini dell’attuazione
della strategia regionale contenuta del DUP. Nel dettaglio, 'Asse 4 del PSR
2007/2013 deve essere attivato mediante la diffusione di un bando che definisca
1 criteri di ammissibilita e di selezione dei Gruppi di azione locale (GAL). Con
deliberazione n. 711 del 19 marzo 2010, la Giunta regionale ha approvato
Iistituzione dei tre GAL?, mentre I'approvazione dei Piani di sviluppo locale
(PSL) - che contengono tutti gli elementi necessatri ad individuare una strategia di

% Il bando era stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3189 del 7 novembre 2008.
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sviluppo locale che possa raggruppare la necessita del territorio - ¢ avvenuta con
deliberazione della Giunta regionale n. 1665 del 18 giugno 2010. Come
esaminato in sede di Commissione di valutazione - composta dalle Autorita di
gestione del POR FESR 2007/2013, del PSR 2007/2013, del POR FSE
2007/2013 e PAR FAS 2007/2013, dal responsabile regionale dei programmi di
Cooperazione tertitoriale 2007/2013 interessanti la Valle d’Aosta e dal
Presidente del NUVAL -, ciascun PSL prevede un numero variabile di progetti
(da 11 a 14), per un totale complessivo stimato in circa 8,8 Meuro.

2.7 Sorveglianza e valutazione
Comitato di sorveglianza

Incontro del Comitato di sorveglianza

I Comitato di sorveglianza, incaricato di sovrintendere all’attuazione del

Programma, si ¢ riunito da ultimo giovedi 15 aprile 2100 presso la “Cittadella dei

giovani” di Aosta, per la discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre
2009 (art. 65, lett. e, Reg. CE 1083/2000);

2. Informativa in merito allo stato di attuazione finanziaria e fisica del
Programma operativo;

3. Informativa in merito alla conformita dei progetti di prima fase ai criteri di
selezione del Programma operativo;

4. Informativa in merito al sistema informatico per la rendicontazione e i
controlli;

5. Informativa in merito alle azioni di comunicazione realizzate;

6. Politica regionale di sviluppo 2007/13: illustrazione del rapporto di
valutazione 2009 e del rapporto di monitoraggio al 31 dicembre 2009;

7. Informativa in merito all’avvio della preparazione della politica di coesione
2014/20;

8. Varie ed eventuali.

In particolare, con riferimento al punto 1. all’odg, il Comitato di Sorveglianza ha
approvato il Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2009 dando
mandato all’Autorita di gestione di effettuare alcune modifiche di carattere
redazionale, ai valori finanziari ed agli indicatori, prima della trasmissione ai
competenti servizi della Commissione europea. Il rappresentante della
Commissione europea, inoltre, ha ricordato I'obbligo, dall’annualita 2010, di
inserire i core indicators nel sistema SFC 2007, invitando I’Autorita di gestione ad
effettuare la verifica sulla coerenza tra gli indicatori, in particolare 1 core indicators,
presenti nel PO e quelli stabiliti con il Working Paper N. 7. Il rapporto definitivo
¢ stato trasmesso a mezzo SFC in data 29 luglio 2010 e considerato accettabile
dalla Commissione europea in data 10 agosto 2010 (nota prot. n. 7225)

Per quanto concerne il punto 3., ’Autorita di gestione ha illustrato gli interventi
che sono stati avviati prima dell’approvazione formale dei criteri di selezione
dell’operazione, relativi ad attivita di assistenza tecnica necessarie all’avvio del
Programma.
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Consultazione, mediante procedura scritta, del Comitato di sorveglianza

In applicazione dell’art. 7 del Regolamento interno del Comitato di
sorveglianzal®, la Regione autonoma Valle d’Aosta ha sottoposto al Comitato
stesso, mediante procedura scritta avviata in data 9 giugno 2010 (nota
1587/PRO) e conclusasi con esito positivo in data 28 giugno 2010 (nota prot. n.
1727/PRO), lapprovazione del Verbale della riunione del Comitato di
sorveglianza, svoltasi in data 15 aprile 2010.

Incontro annuale tra la Commissione e ’Autorita di gestione

In data 14 e 15 ottobre 2010, a Cagliari, 'incontro annuale tra la Commissione

europea ¢ le Autorita di gestione dei programmi dell’Ob. Convergenza e dell’Ob.

Competitivita regionale e Occupazione del periodo 2007/2013.

L’ordine del giorno, stabilito in collaborazione con le autorita nazionali, ha

trattato i seguenti temi:

Programmazione 2000/ 06

- lo stato delle procedure di chiusura e fasi successive.

Programmazione FESR 2007/2013:

- i Rapporti annuali 2009 e lo stato di attuazione dei PO;

- il processo di riconversione delle aree di crisi in Sardegna;

- il sistema degli indicatori;

- le politiche di R&S nei POR;

- primo bilancio delle misure di contrasto alla crisi;

- gli strumenti di ingegneria finanziaria come specifico strumento di anticrisi;

- le prospettive della politica di coesione post 2013: orientamento politico e
sistema di attuazione.

Con riferimento alla programmazione 2000/06, la Commissione e le Autorita di
gestione hanno concordato di adottare la massima cooperazione per giungere in
tempi rapidi alla chiusura dei programmi. .a Commissione si ¢ impegnata ad un
rapido esame della documentazione e gli organi nazionali si sono impegnati ad
un rapido riscontro delle eventuali integrazioni richieste. Dato il grande numero
di PO da esaminare, saranno trattati prioritariamente quelli che presentano un
minor numero di problematicita. A tal fine la Commissione ha invitato le
Autorita di gestione di procedere ad una verifica dei casi segnalati al’OLAF e di
chiudere quelli che sono stati decertificati in occasione della chiusura dei PO.

Per quanto concerne la programmazione 2007/13, la Commissione ha ritenuto
preoccupante il modesto livello di wutilizzo delle risorse comunitarie, in
particolare per i PO dell’obiettivo Convergenza, e ha richiesto quindi
un’accelerazione dell’attuazione delle procedure di realizzazione delle attivita. In
riferimento all’applicazione della regola N+2, la Commissione ha valutato
particolarmente alti i rischi di riduzione del contributo comunitario per alcuni
programmi al 31/12/2011 e ha ritenuto necessatio un intervento mirato dello
Stato membro atto a risolvere le situazioni di particolari criticita. Ricorda che le
Autorita di gestione non possono gestire piu programmi o avere altri incarichi
che riducono il tempo necessario per la gestione ottimale del processo di
attuazione dei PO e rischiano di limitare lo svolgimento di tutti i loro compiti
stabiliti dal regolamento (CE) n. 1083/2006. La Commissione ha chiesto, inoltre,
alle Autorita di gestione di trasmettere nuove domande di pagamento entro il 31
ottobre 2010, di attribuire la giusta importanza al monitoraggio e di assicurare

1071 Comitato di sotveglianza del POR FESR ¢ stato istituito con deliberazione di Giunta regionale n. 2856 in data 12 ottobre 2007.
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lalimentazione costante dei dati affinché gli stessi possano rappresentare la
situazione reale di avanzamento della programmazione in modo tale da
permettere confronti in rapporto alla programmazione e fra programmi. Una
prima verifica sull’affidabilita dei dati verra svolta in occasione del prossimo
invio allIGRUE (31 ottobre 2010). La Commissione ha chiesto al MEF-IGRUE
di essere informata dei casi di non assolvimento degli impegni assunti dalle
Amministrazioni.

In relazione ai RAE 2010, la Commissione ha richiesto che le Amministrazioni si
attengano alle scadenze regolamentari ed evitino le procedure scritte. Ha
raccomandato altresi la convocazione delle riunioni nei primi mesi del 2011. I
RAE 2010 dovra essere focalizzato sui risultati fisici e non sulle procedure, in
modo da rappresentare il reale stato di attuazione. I core indicators pertinent
delle attivita previste nei programmi dovranno essere identificati e, se necessatrio,
resi conformi con quelli del Working Paper n. 7. Le Amministrazioni devono
fare uno sforzo affinché gli indicatori, in particolar modo i core indicators, siano
adeguatamente quantificati. La Commissione ha ricordato relativi ai core
indicators, ai dati di avanzamento finanziario e ai dati statistici, sono aggregati e
resi pubblici a livello europeo.

Sulla base delle indicazioni formulate sulla natura e funzione degli indicatori, la
Commissione non ha avuto obiezioni in merito alla loro semplificazione, a
condizione che i core indicators pertinenti delle attivita previste nei programmi
siano individuati e monitorati costantemente.

Tenuto conto che l'obiettivo della politica di coesione ¢ la riduzione delle
disparita, la Commissione ha giudicato interessante I'esperienza della Regione
Sardegna e di altre Regioni italiane per la riconversione e il rilancio economico
delle aree di crisi.

La tipologia di strumenti presentati nel corso dellincontro ha mostrato la
possibilita di ricorrere a forme nuove rispetto a quelle tradizionali. Occorre
assicurare una buona governance della gestione dei contratti di ricerca; a tale
scopo, le Amministrazioni devono verificare se le procedure in atto garantiscono
la buona gestione tecnica e amministrativa dei contratti.

La Commissione ha inoltre ritenuto coerente la proposta della Regione
Piemonte di ricercare forme di sinergia, e non di sovrapposizione, fra i vari livelli
di intervento, nella gestione degli strumenti di ingegneria finanziaria; 'eventuale
proroga del temporary framework sara discussa nelle sedi pit opportune.

Infine, in merito al dibattito sulla politica di coesione nel periodo post 2013, la
Commissione si aspetta da parte delle Regioni italiane un ruolo propositivo e di
parte attiva nel processo di riforma dei Fondi.

Valutazioni volte a sostenere la sorveglianza del Programma

In attuazione del Piano di valutazione della Politica regionale di sviluppo
2007/1311, nel corso del 2010, il Nucleo di valutazione dei programmi a finalita
strutturale (NUVAL) ha elaborato il 2° Rapporto di valutazione della Politica
regionale di sviluppo, con riferimento ai dati di attuazione al 30 giugno 2010. I
contenuti del Rapporto sono stati illustrati, il 17 gennaio 2011, nel corso del
Forum partenariale, organismo costituito a gennaio 2009 e di cui fanno parte la
Giunta regionale, 1 rappresentanti dei sindaci, delle associazioni di categoria, dei
sindacati e delle cooperative. Nel corso del Forum sono stati altresi analizzati gli
aspetti positivi e negativi dell’approccio metodologico del Rapporto di
valutazione e dei suoi contenuti, nonché gli strumenti di pubblicita e le politiche
orizzontali: al dibattito hanno partecipato, oltre alle Autorita di gestione dei

11 Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3272 del 14 novembre 2008.
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programmi e i membri del NUVAL, anche i rappresentanti esterni del
partenariato istituzionale, economico e sociale. Il partenariato ha apprezzato il
lavoro svolto dal NUVAL e ha condividendo la metodologia seguita per
predisporre il documento, che integra i dati resi disponibili dal sistema di
monitoraggio con le percezioni di attori e testimoni privilegiati dell’attuazione,
acquisite in occasione di focus group e interviste. In merito allo stato di
avanzamento della Politica regionale di sviluppo, il partenariato valuta
positivamente le misure di assistenza tecnica realizzate dai gestori dei
programmi, cosi come la maggiore informazione fornita e lattivazione di
iniziative di animazione territoriale. Sempre il partenariato auspica, per il futuro,
tra l’altro, la riduzione della complessita burocratica e procedurale del sistema di
gestione dei progetti, il rafforzamento dell'integrazione tra le azioni, ed il
miglioramento dell’interazione tra il sistema di istruzione e formazione e le
politiche del lavoro. Infine, il Forum partenariale ha convenuto sull’opportunita
di seguire il dibattito sul futuro della Politica di coesione successiva al 2013, per
capire quante risorse finanziarie verranno destinate alla Valle d’Aosta, per il
petiodo 2014/2020 e se le stesse sono di ammontare sufficiente a sostenere gli
interventi che attualmente realizzati grazie a fondi europei e statali. Maggiori
informazioni sui contenuti del Rapporto sono contenute allinterno della
descrizione dello stato di avanzamento dell’attivita IV.I “Elaborazione di
valutazioni volte a sostenere la sorveglianza del POR (compresi gli eventuali
aggiornamenti della VAS)”.

Nel corso del 2010, inoltre, lo stesso Nuval ha predisposto i Rapporti di
monitoraggio della Politica regionale di sviluppo, che presentano i dati di
attuazione, rispettivamente al 31 dicembre 2009 e 30 giugno 2010, dei nove
programmi in cui si articola la Politica regionale di sviluppo.

Inoltre, con 'obiettivo di acquisire la capacita di orientarsi nelle opportunita, in
particolare di natura finanziaria, offerte dai programmi a cofinanziamento
europeo, statale e regionale, in data 17 dicembre 2010 i responsabili dei diversi
programmi hanno svolto un seminario dal titolo “Le opportunita offerte dalla
Politica regionale di sviluppo 2007/13”, destinato ai segretari, dirigenti e
responsabili di servizio tecnico o finanziario e agli amministratori degli enti
consorziati al CELVA (Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta).

Inoltre, cosi come descritto piu dettagliatamente nell’ambito dell’attivita IV.I
“Elaborazione di valutazioni volte a sostenere la sorveglianza del POR
(compresi gli eventuali aggiornamenti della VAS)”, nel corso del 2010 ¢ stata
indetta una gara d’appalto sotto la soglia comunitaria per I'affidamento del
servizio di valutazione 7 #tinere del Programma “Competitivita regionale” (POR
FESR) 2007/13 e del Programma “Occupazione” (POR FSE) 2007/13 a valere
sul periodo 2010-2012.

Sistema di monitoraggio

In attuazione di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 1083/2006 ¢ n.
1828/2006 ¢ dal QSN, I’Autorita di gestione del Programma ha provveduto a
trasmettere al’IGRUE 1 dati del monitoraggio fisico, finanziario e procedurale
nelle seguenti date:

- 29 gennaio 2010 (monitoraggio relativo al VI bimestre 2009);

- 23 marzo 2010 (monitoraggio relativo al I bimestre 2010);

- 26 maggio 2010 (monitoraggio relativo al II bimestre 2010);

- 23 ]uglio 2010 (monitoraggio relativo al III bimestre 2010);

- 23 settembre 2010 (monitoraggio relativo al IV bimestre 2010);
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- 22 novembre 2010 (monitoraggio relativo al V bimestre 2010).

I dati di monitoraggio sono stati trasmessi mediante I'applicativo informatico
SISPREG, per la cui descrizione di dettaglio si rimanda all’attivita I1” m)
Adeguamento, manutengione e assistenza operativa di sistemi di monitoraggio gualitativo
[finalizzati alla valorizzazione delle politiche (compreso il monitoraggio ambientale previsto
dalla VAS.

Controlli finanziari

I controlli di primo livello sono effettuati dalle strutture regionali competenti,
conformemente all’art. 13 del regolamento (CE) n. 1828/20006, e consentono di
accertare che le spese dichiarate siano reali, che i prodotti o i servizi siano stati
forniti conformemente alla decisione di approvazione, che le domande di
rimborso del beneficiario siano corrette e che le operazioni e le spese siano
conformi alle norme comunitarie e nazionali.

Tale attivita di controllo non ha evidenziato irregolarita, per cui si puo ritenere
che le risorse del POR FESR Competitivita regionale 2007/2013 siano state
utilizzate conformemente ai principi di sana gestione finanziaria.

Per quanto riguarda i controlli a campione sulle operazioni previsti dall’art. 16
del regolamento (CE) n. 1083/2006 nel corso del 2010 sono state sottoposte a
audit spese per € 4.720.860,20, parti al 96,52% delle spese complessivamente
dichiarate. Anche lattivita di controllo a campione non ha evidenziato
irregolarita.
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3. ATTUAZIONE IN BASE ALLE PRIORITA

3.1 Asse 1 - Ricerca e sviluppo, innovazione ed imprenditorialita

3.1.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.1.1.1 Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorita

Avanzamento finanziario dell’Asse 1

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2010
programmata Impegni dei beneficiari Pagamenti dei beneficiari
Importo Importo % Importo %
10.111.577,54 3.113.419,56 30,79 1.663.150,46 16,45

Asse I - Impegni e pagamenti
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Indicatori di risultato | 2007 [ 2008 | 2009 | 2010 [ 2011 | 2012 | 2013 | 204 [ 2015 | TOT
Indicatore 1.1+
Tnvestimenti indotd (in milioni di € | 0 0 051 | 133 1,33
(€110 Chictio_ . !
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 1.2
Risultato 0 0 0 1.289 1.289
Spesa in innovazione pet addetto Obiettivo 3.000
Linea di riferimento (baseline) 7.000
Indicatore 1.3
Risultato 0 0 0 0
Nuove imprese create da spin-off di ricerca  |Obiettivo 2
Linea di riferimento (baseline) 1
Indicatore 1.4+
Addetti alla R&S Risglta.to 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7
(1000 ab) Obiettivo 0,2
Linea di riferimento (baseline) 1,6
Indicatore 1.5
Numero di imprese che introducono innovazioni RlSl,ﬂta.tO d d A 5 L
di prodotto/processo O'blettl.V(.) - - 20
Linea di riferimento (baseline) 10
Indicatore 1.6
Risultato 0 2 3 5 5
Numero di imprese attratte nei siti recuperati  [Obiettivo 4
Linea di riferimento (baseline) 0

* Tale indicatore di risultato ha subito una modificazione della denominazione al fine di uniformarla a quanto previsto dal documento della Commissione europea “Linee guida di orientamento sui metodi di
valutazione: Report sui Core Indicators per Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione”, DRAFT, Working Document n. 7, luglio 2009.

** Alla data di riferimento del rapporto, la fonte di monitoraggio DPS - Istat ha pubblicato i dati relativi alle annualita 2007 e 2008 (rivedendone le stime fornite in precedenza). I dati relativi alle annualita 2009 ¢ 2010
non sono ancora disponibili.

20



POR COMPETITIVITA’ REGIONALE 2007/13 — Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2010

Attivita a) - Sostegno alle imprese per progetti di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale

Indicatori di realizzazione* 2007 | 2008 | 2009 [ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015] TOT
Indicatore 1
N. di progetti di R&s ~ [Risultato 01 0f0]60
(CL4) Obiettivo 4
Linea di riferimento (baseline) 0

* L’indicatore di realizzazione ha subito modificazioni della denominazione al fine di uniformatrla a quanto previsto
dal documento della Commissione europea “Linee guida di orientamento sui metodi di valutazione: Report sui Core
Indicators per Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione”, DRAFT, Working Document n. 7, luglio
2009.

Alla data di riferimento del rapporto, Pattivita non risulta avviata. Sono, tuttavia,
in fase di definizione le modalita di attuazione relative al finanziamento dei
progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale previsti dalla legge
regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (e successive modificazioni), recante
“Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo”.

Attivita b) - Sostegno alle imprese per progetti di innovazione
tecnologica, organizzativa e commerciale.

Indicatori di realizzazione 2007 | 2008 { 2009| 2010 | 2011 ] 2012 | 2013 2014 | 2015 TOT
Indicatore 2*
N. di progetti (aiuti agli  |Risultato 01 0] 4([2 20
investimenti delle PMI)  |Obiettivo 50
(CL7) Linea di riferimento (baseline) [ 0

* L’indicatore di realizzazione ha subito modificazioni della denominazione al fine di uniformarlo a quanto previsto
dal documento della Commissione europea “Linee guida di orientamento sui metodi di valutazione: Report sui Core
Indicators per Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione”, DRAFT, Working Document n. 7, luglio
2009. L’obiettivo indicato per tale indicatore ¢ riferibile alle operazioni dell’attivita b) e dell’attivita d) dell’Asse I: ai
fini del calcolo complessivo occorre, pertanto, sommare i valori riportati nella tabella di ciascuna delle due attivita.

Aiuto allo sviluppo ¢ Ainto all'innovazione

Con deliberazione n. 2121 del 31 luglio 2009, la Giunta regionale ha approvato le
schede operazione per lavvio delle azioni Aiuto allo sviluppo e Aiuto
all'innovazione e il relativo schema di convenzione - sottoscritto in data 31
agosto 2009 - tra la Regione e Finaosta S.p.A.

Aiuto allo sviluppo

Lazione, che rientra tra le operazioni realizzate mediante apposite procedure di
selezione, ¢ finalizzata a sostenere 1 processi di sviluppo delle imprese, favorendo
P'acquisizione di servizi avanzati per migliorare le funzioni aziendali strategiche,
ivi compreso il rispetto dei principi di sostenibilita ambientale. Sono ammessi gli
interventi che prevedono lassistenza e la consulenza a progetti di
ristrutturazione, rafforzamento e sviluppo che abbiano il fine di qualificare o
riqualificare il tessuto produttivo, migliorando Iimpatto ambientale, la
diversificazione produttiva e gli standard qualitativi dei prodotti e dei processi
produttivi, 'organizzazione aziendale nonché la penetrazione dei prodotti sui
mercati. 11 contributo viene concesso fino alla misura del 50% della spesa

ritenuta ammissibile e nel rispetto del regolamento generale di esenzione per
categortia (regolamento (CE) n. 800/2008).
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Nel corso del 2010, sono state presentate domande di contributo da parte di n. 5
imprese, approvate da Finaosta S.p.A. in data: 4 marzo, 20 aprile, 29 ottobre, 25
novembre e 27 dicembre 2010. Con riferimento all’anno 2010, le domande sono
state presentate dalle seguenti imprese:

- Sarvadon S.r.l., per una spesa ammissibile pari a € 30.650;

- Due Strade S.r.L,, per una spesa ammissibile pati a € 39.000;

- Alpitec di Robertelli Lorenzo, per una spesa ammissibile pari a € 28.080;

- Montagnard S.r.1., per una spesa ammissibile pari a € 11.950;

- Valgrisa S.r.l., per una spesa ammissibile pari a € 30.000.

Al 31 dicembre 2010, risultano avviati tutti i 7 progetti approvati nel corso delle
annualita 2009 e 2010: di questi, quello presentato dallimpresa Electro Power
System S.p.A. nel corso del 2009 risulta essersi concluso.

Aiuto allinnovazione
L’azione, che rientra tra le operazioni realizzate mediante apposite procedure di
selezione, ¢ finalizzata a migliorare i processi aziendali mediante il ricorso
all'innovazione tecnologica, organizzativa, commerciale e al trasferimento
tecnologico. In particolare ¢ prevista la concessione di aiuti alle PMI industriali
ed artigiane localizzate in Valle d’Aosta per 'acquisizione di servizi di assistenza
e consulenza di alta gamma, sotto il profilo gestionale e tecnologico. Si prevede
Ierogazione di contributi a fondo perduto (voucher tecnologici) alle PMI, nella
misura massima del 50% e nel rispetto del regime generale di esenzione per
categotia (regolamento (CE) n. 800/2008), per 'acquisizione dei seguenti servizi
di consulenza presso fornitori specializzati: supporto alla due diligence
tecnologica, supporto alla business evaluation, supporto alla ricerca tecnico-
scientifica specialistica, assistenza alla brevettazione, supporto ad iniziative
relative a risparmio energetico, fonti rinnovabili di energia e cogenerazione di
elettricita e calore.
Nel corso del 2010, sono state presentate domande di contributo da parte di n. 4
imprese, approvate da Finaosta S.p.A. in data 16 febbraio, 10 marzo, 26 aprile e
11 agosto 2010. Con riferimento all’anno 2010, le domande sono state
presentate dalle seguenti imprese:
- Alpitech di Robertelli Lorenzo, per una spesa ammissibile pari a € 25.600;
- Centro Colture Sperimentali Valle d’Aosta S.r.l., per una spesa ammissibile
paria € 12.000;
- Vntech s.c.a.rl, per una spesa ammissibile pari a € 2.600;
- Thermoplay S.p.A., per una spesa ammissibile pari a € 20.000.
Al 31 dicembre 2010, risultano avviati tutti 1 6 progetti approvati: di questi, tre
progetti, presentati dalle imprese Electro Power System S.p.A. (nel corso del
2009), Alpitec di Robertelli Lorenzo e Centro Colture Sperimentali Valle d’Aosta
S.t.L, risultano essersi conclusi.

Avanzamento finanziario (Aiuto allo sviluppo)

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2010
programmata Impegni dei beneficiarix Pagamenti dei beneficiari*
Importo Importo % Importo Yo
842.114,00 40.000,00 4,75 26.500,00 3,15

* La quota degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari ¢ comprensiva della quota a carico dei privati, pari al 50%
del costo totale ammesso al finanziamento.
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Avanzamento finanziario (Ainto all innovazione)

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2010
programmata Impegni dei beneficiarix Pagamenti dei beneficiari*
Importo Importo % Importo %
331.714,00 67.600,00 20,38 67.600,00 20,38

* La quota degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari ¢ comprensiva della quota a carico dei privati, pari al 50%
del costo totale ammesso al finanziamento.

Cofinanziamento della legge regionale 31 margo 2003, n. 6, “Interventi regionali per lo

sviluppo delle imprese industriali ed artigiane”

Con deliberazione n. 3131 del 13 novembre 2009, la Giunta regionale ha

approvato la scheda operazione per I'avvio dell’azione in argomento e il relativo

schema di convenzione tra la Regione e Finaosta S.p.A.. L’operazione, che

rientra tra quelle attuate mediante il cofinanziamento di leggi/strumenti esistenti,

prevede 'erogazione di contributi in conto capitale alle PMI a fronte di piani di

investimento innovativi, mediante l'utilizzo dello strumento normativo della Lr.

6/2003. In particolare, sono finanziati mediante le risorse del Programma gli

investimenti attuati da:

- Imprese operanti nei settori innovativi;

- imprese con progetti di investimento innovativi;

- imprese con programmi di investimento che prevedono l'affidamento di
commesse a enti pubblici di ricerca oppure spin-off degli stessi enti.

L’istruttoria delle istanze di agevolazione ¢ effettuata da Finaosta S.p.A..

Nel corso del 2010, sono state approvate, in data 5 marzo, le domande di

agevolazione presentate da n. 2 imprese nel mese di dicembre 2009. Inoltre, nel

corso del 2010, sono state presentate domande di contributo da parte di n. 5

imprese, approvate da Finaosta S.p.A. in data 23 aprile, 23 dicembre e 30

dicembre 2010. Le domande approvate nel corso del 2010 sono state presentate

dalle seguenti imprese:

- Bosc di Bosc Oscar e C. S.n.c., per un importo pari a € 31.652,11;

- Pardini Tonino, per un importo pari a € 36.000,00;

- Vuillermin Gualtiero S.r.l., per un importo pari a € 35.200,00;

- Falegnameria Clavel Ottone e C. S.n.c., per un importo patri a € 64.000,00;

- Honestamp S.r.l,, per un importo pari a € 8§0.000,00;

- Flli Alberto e C. S.n.c., per un importo pari a € 66.200,00;

- Panificio Bovio di Bovio & C. S.n.c., per un importo pari a € 28.000,00.

Al 31 dicembre 2010, risultano avviati tutti 1 7 progetti approvati nel corso del

2010. Di questi, risultano conclusi i progetti presentati dalle seguenti imprese:

Bosc di Bosc Oscar e C. S.n.c., Pardini Tonino, Falegnameria Clavel Ottone e C.

S.n.c., Honestamp S.r.l. e Vuillermin Gualtiero S.r.l..

Avangamento finanziario

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cuamulata al 31/12/2010
programmata Impegni del beneficiari Pagamenti dei beneficiari
Importo Importo % Importo Yo
2.160.285,00 912.630,27 42,25 677.130,27 31,34
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Avanzamento finanziario delle spese di istruttoria per le azioni Ainto allo sviluppo, Aiuto
all'innovazione e Cofinanziamento Lr. 6/ 2003 (Organismo intermedio: Finaosta S.p.A.)

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2010
programmata Impegni del beneficiario Pagamenti dei beneficiario
Importo Importo % Importo %
160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Attivita c) - Sostegno a centri di competenza, laboratori, poli industriali ed
a processi di trasferimento tecnologico, alla cooperazione tra imprese e
tra il sistema produttivo e quello della ricerca.

Indicatori di realizzazione [ 2007 | 2008 | 2009] 2010 | 2011 | 2012 | 2013] 2014 | 2015] TOT
Indicatore 3
N L di Risultato 0 0 0 1 1
- centri di competenze e [ 50 1
di ricerca sostenuti
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 4*
N. di progetti di cooperazione Risuliato 0 0 0 8 8
imprese - istituti di ricerca  [Obiettivo 1
(CL5)
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 5
Risul 0 0 0 ] 55 55
N. di iniziative di animazione S%I ta.to 2 ?
economica e divulgazione Obiettivo 50
scientifica
Linea di riferimento (baseline) 0

* L’indicatore di realizzazione ha subito modificazioni della denominazione al fine di uniformatrla a quanto previsto
dal documento della Commissione europea “Linee guida di orientamento sui metodi di valutazione: Report sui Core
Indicators per Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione”, DRAFT, Working Document n. 7, luglio
2009.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1972 del 16 luglio 2010, la Giunta
regionale ha approvato il nuovo schema di convenzione tra la Regione
autonoma Valle d’Aosta, il Politecnico di Torino e I’'Universita della Valle
d’Aosta per il polo di servizi formativi, ricerca scientifica e innovazione
tecnologica, revocando la precedente convenzione approvata con precedente
deliberazione della Giunta regionale n. 1444/2007.

Nel corso del 2010, il Tavolo permanente per I'Innovazione Tecnologica
(TpIT)!2, individuato altresi quale Comitato di pilotaggio del Progetto cardine n.
34 “Sostegno a centti di competenza, laboratori, poli industriali ed a processi di
trasferimento tecnologico, alla cooperazione tra imprese e tra il sistema
produttivo e quello della ricerca” ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale n. 1361/2008, si ¢ riunito in data 28 ottobre e 10 dicembre 2010.

Nel corso della prima seduta, il TpIT ha approvato la nomina del Coordinatore
del Tavolo, a seguito dell’entrata in vigore della nuova Convenzione tra la
Regione, il Politecnico di Torino e 'Universita della Valle d’Aosta e il verbale
della seduta precedente del 18 novembre 2009. Il Tavolo ha altresi analizzato
I'andamento delle iniziative in corso e la valutazione di possibili nuove iniziative,
in coerenza con le Agioni per il trasferimento tecnologico e delle Linee guida per le attivita
di trasferimento tecnologico’.

Con riferimento all’incontro del 10 dicembre 2010, il TpIT ha approvato il
verbale della seduta precedente del 28 ottobre e ha analizzato ’'andamento del
bando a favore di imprese per la realizzazione di progetti di innovazione e di

12 Costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1444 del 25 maggio 2007.
13 Approvato dal TpIT nella seduta del 24 novembre 2008 e allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 3460 del 28 novembre 2008.
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finanziamento di progetti per il trasferimento tecnologico e le possibili iniziative
da avviare nell’ambito del Polo di Innovazione.

Studi di previsione tecnologica (Technological foresight) e di analisi dei fabbisogni
L’intervento, che rientra tra le operazioni a regia regionale, si ¢ concluso nel
2008 con l'esame, da parte del TpIT, degli elementi contenuti all’interno del
Piano  strategico regionale di  posizionamento e sviluppo del territorio* (realizzato
nell’ambito dell’attivita I.E del Programma) e con la valutazione di come tale
documento affrontasse gran parte dei temi di pertinenza del fechnological foresight,
che costituisce il presupposto preliminare ed indispensabile sia alle altre azioni
previste allinterno della stessa attivita 1.C, sia alle altre operazioni di
trasferimento tecnologico. Per i temi non trattati, ¢ stato lo stesso Tavolo a
provvedere mediante azioni di coinvolgimento dei principali attori economici,
curate da Confindustria Valle d’Aosta e dal Politecnico di Torino.

Sostegno a centri di competenza: attivita di vicerca da realizzarsi in partenariato con le imprese
Bando a favore di imprese per la realizzazione di progetti di innovazione: 2008
Nel corso del 2009 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di
finanziamento nell’ambito del bando a favore di imprese per la realizzazione di
progetti di innovazione, approvato con deliberazione della Giunta regionale n.
2979 del 17 ottobre 2008. L’azione, che tientra tra le operazioni realizzate
mediante apposite procedure di selezione, promuove lattivazione di
collaborazioni tra imprese ed organismi di ricerca per proporre idee progettuali
finalizzate all'introduzione, nelle imprese, di tecnologie per la realizzazione di
prodotti, processi e servizi innovativi, mediante il trasferimento, a beneficio delle
imprese, di conoscenze scientifiche e tecnologiche risultanti da attivita di ricerca
e sviluppo. Gli aiuti alle imprese sono concessi nel rispetto dell’art. 36 (aiuti per
servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto
allinnovazione) del regolamento (CE) n. 800/2008, oppure, in alternativa, a
scelta del beneficiario nel momento della presentazione della domanda, del
regolamento (CE) n. 1998/2006 (de mininiis).

Il bando, reperibile allinterno del sito internet della  Regione
(www.regione.vda.it), disponeva di una dotazione finanziaria complessiva pari a
€ 1.400.000 ed era suddiviso in quattro chiamate di idee - una per ogni
piattaforma tecnologica individuata dal fechnological foresight - dellimporto di €
350.000 ciascuna. Non potevano essere ammessi al finanziamento i progetti che
prevedevano costi inferiori a € 50.000, cosi come non era possibile concedere,
per ciascun progetto, un contributo superiore a € 150.000.

Dopo la scadenza di ciascuna delle 4 chiamate di idee, la Direzione assistenza
alle imprese, ricerca, qualita e formazione professionale ha curato listruttoria
delle domande di contributo per i progetti di innovazione presentati, avvalendosi
della collaborazione dell’Universita di Genova (con la quale sono state stipulate
tre convenzioni) per la valutazione tecnico-scientifica. Concluse le istruttorie, le
medesime sono state sottoposte all’esame del Comitato tecnico previsto dall’art.
12 della Lr. 84/1993 che ha espresso la propria valutazione e stilato le
graduatorie.

14 Questo documento programmatico fornisce le linee di intervento da perseguire nel prossimo periodo 2008/2015 finalizzate a favorire lo sviluppo economico e il
riposizionamento della Regione.
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Nel dettaglio, per le diverse piattaforme si osserva quanto segue:

Bando PT1 - Tecnologie per il monitoraggio e la sicurezza del territorio

In relazione alla chiamata di idee riguardante la piattaforma tecnologica PT1,
entro la scadenza fissata in data 30 dicembre 2008, ¢ pervenuta una domanda di
contributo presentata dallimpresa C.V.A. s.p.a. in collaborazione con I'impresa
Minteos s.rl. e il Politecnico di Torino. La Giunta regionale, in seguito alla
valutazione positiva del progetto da parte del Comitato tecnico in data 10 marzo
2009, ha concesso con deliberazione n. 701 del 20 marzo 2009 un contributo
pari a euro 82.974,44. In data 23 aprile 2009 le imprese hanno comunicato di
rinunciare al contributo concesso. Con deliberazione della Giunta regionale n.
1464 del 29 maggio 2009 ¢ stato revocato il contributo suddetto.

In riferimento alla prima piattaforma tecnologica, non sono stati avviati progetti.

Bando PT2 - Energie rinnovabili e risparmio energetico

In relazione alla chiamata di idee riguardante la piattaforma tecnologica PT2,

entro la scadenza fissata in data 28 febbraio 2009, sono pervenute 5 domande di

contributo da parte dei seguenti soggetti:

- Carpenterie Sarvadon s.r.l. in collaborazione con il Politecnico di Torino;

- VNTech s.c. a r.l. in collaborazione con il Politecnico di Torino;

- ICSSEA s.t.l. in collaborazione con il Politecnico di Torino;

- Cogne Acciai Speciali S.p.A. in collaborazione con Metaltubi s.a.s. di
Germano Consiglio & C. ¢ il Politecnico di Torino;

- Givone s.r.l. in collaborazione con le imprese Brique s.r.l,, Tecnoval s.r.l., Le
vieux village s.r.l.,, Pastoret Engineering & Consulting s.r.1. e il Politecnico di
Milano.

La Giunta regionale con deliberazione n. 1464 del 29 maggio 2009, in seguito

alla valutazione positiva dei progetti da parte del Comitato tecnico in data 14

maggio 2009, ha concesso contributi per un importo complessivo pati a euro

350.000,00. La copertura prevista dal bando PT2 ha consentito di finanziare

interamente i primi due progetti in graduatoria e parzialmente il terzo:

- euro 142.745,00 a VNTech s.c. a t.1;

- euro 75.000,00 alle imprese Givone s.r.l, Brique s.rl, Tecnoval s.r.l., Le
vieux village s.r.l., Pastoret Engineering & Consulting s.r.1;

- euro 132.255,00 a ICSSEA s.r.l.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 2675 del 2 ottobre 2009 sono stati

concessi 1 seguenti contributi:

- euro 7.745,00 a ICSSEA s.r.l. (integrazione al contributo gia concesso con
deliberazione n. 1464/2009);

- euro 150.000,00 alle imprese Cogne Acciai Speciali S.p.A. e Metaltubi s.a.s.
di Germano Consiglio & C.;

- euro 144.375,00 all'impresa Carpenterie Sarvadon s.r.l.

In data 5 novembre 2009 I'impresa Carpenterie Sarvadon s.rl. e in data 9

dicembre 2009 le imprese Cogne Acciai Speciali S.p.A. e Metaltubi S.a.s. hanno

comunicato di rinunciare ai contributi concessi. Con deliberazione della Giunta
regionale n. 392 del 19 febbraio 2010 sono stati revocati i contributi in discorso.

Al 31 dicembre 2010 risultano avviati, pertanto, n. 3 progetti.

Bando PT3 - Tecnologie per la salvaguardia ambientale e il ripristino di
ecosistemi

In relazione alla chiamata di idee riguardante la piattaforma tecnologica PT3,
entro la scadenza fissata in data 30 aprile 2009, ¢ pervenuta una domanda di
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contributo presentata dallimpresa Compostaggio Valle d’Aosta sl in
collaborazione con I'Universita di Torino. La Giunta regionale, in seguito alla
valutazione negativa espressa dal Comitato tecnico in data 10 marzo 2009, ha
formalizzato con deliberazione n. 2299 del 21 agosto 2009 il diniego di
ammissione a contributo della domanda.

Alla data di riferimento del presente rapporto, non risultano avviati progetti
nell’ambito della PT3.

Bando PT4 - Elettronica-Microelettronica-Microrobotica-Meccatronica

In relazione al bando riguardante la piattaforma tecnologica PT4, entro la

scadenza del 30 giugno 2009, sono state presentate 3 domande di contributo da

parte dei seguenti soggetti:

- Mavitec s.r.l. in collaborazione con il Politecnico di Torino;

- AMC Instruments s.r.l. in collaborazione con Tecno-Services Vallée d’Aoste
s.r.l. e il Politecnico di Torino;

- Agudio s.p.a. in collaborazione con Memside s.r.l. e il Politecnico di Torino.

La Giunta regionale con deliberazione n. 2675 del 2 ottobre 2009, in seguito alla

valutazione positiva dei progetti da parte del Comitato tecnico in data 18

settembre 2009, ha concesso 1 seguenti contributi:

- euro 67.500,00 allimpresa Mavitec s.r.1;

- euro 84.000,00 alle imprese AMC Instruments s.r.l. e Tecno-Services Vallée
d’Aoste s.t.L;

- euro 115.000,00 alle imprese Agudio S.p.A. e Memside s.r.l.

In relazione alla PT4, al 31 dicembre 2010 risultano avviati n. 3 progetti.

Bando a favore di imprese per la realizzazione di progetti di innovazione: 2010
Con deliberazione n. 490 del 26 febbraio 2010 la Giunta regionale ha approvato

i testo del bando per la realizzazione di progetti di innovazione, proposti da
imprese in collaborazione con organismi di ricerca che prevedano il
trasferimento a beneficio delle imprese di conoscenze scientifiche e tecnologiche
risultanti da attivita di ricerca e sviluppo.

Il bando ripropone sostanzialmente lo schema dell’edizione precedente,
introducendo alcune modifiche al fine di migliorarne lattrattivita. Il bando, la cui
dotazione finanziaria complessiva ¢ stata aumentata a euro 1.800.000, ¢ stato
suddiviso in due chiamate di idee (la prima con scadenza 30 giugno 2010 e la
seconda con scadenza 30 dicembre 2010), entrambe riguardanti le quattro
piattaforme tecnologiche. II contributo per ciascun progetto non poteva
superare i 200.000,00 euro. Per disincentivare le imprese a rinunciare al
contributo concesso, in questa edizione del bando ¢ stato richiesto il versamento
di una cauzione di euro 750,00 al momento della presentazione della domanda;
in caso di rinuncia la cauzione ¢ incamerata dalla Regione a titolo di
partecipazione alle spese di istruttoria.

La valutazione tecnico-scientifica dei progetti ¢ stata affidata all’Universita di
Genova e al Politecnico di Milano (con le quali sono state stipulate apposite
convenzioni). Anche in questo caso, concluse le istruttorie, le domande di
contributo sono state sottoposte all’esame del Comitato tecnico previsto dall’art.
12 della Lr. 84/1993 che dovra esprimere la propria valutazione e stilera le
graduatorie.

Prima chiamata di idee - scadenza 30 giugno 2010

In relazione alla prima chiamata di idee, sono pervenute quattro domande di
contributo presentate dalle imprese:
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- VNTech s.c. a r.l. in collaborazione con il Politecnico di Torino;

- Ribes Ricerche ¢ Formazione s.r.l. in collaborazione con il Politecnico di
Torino;

- Acerbi Carpenterie s.r.l. in collaborazione con il Politecnico di Torino;

- ICSSEA s.t.l. in collaborazione con il Politecnico di Totino.

In data 17 novembre 2010, ICSSEA s.t.l ha comunicato di rinunciare

all’attuazione del progetto e al conseguente contributo.

La Giunta regionale, in seguito alla valutazione positiva dei progetti da parte del

Comitato tecnico in data 10 novembre 2010, ha concesso, con deliberazione n.

3449 del 3 dicembre 2010, contributi per un importo complessivo pari a euro

292.875,00. La copertura finanziaria, prevista dal bando, ha consentito di

finanziare interamente i progetti in graduatoria. Sono stati concessi i seguenti

contributi:

- euro 48.750,00 a VNTech s.c. a r.l;

- euro 99.750,00 a Ribes Ricerche e Formazione s.r.l.;

- euro 144.375,00 ad Acerbi Carpenterie s.r.l..

In data 22 dicembre 2010 'impresa Acerbi Carpenterie s.r.l. ha comunicato di

rinunciare al contributo concesso.

Alla data di riferimento del presente rapporto risultano avviati, pertanto, n. 2

progetti.

Seconda chiamata di idee - scadenza 30 dicembre 2010

In relazione alla seconda chiamata di idee, entro la scadenza fissata in data 30

dicembre 2010, sono pervenute quattro domande di contributo presentate dalle

imprese:

- Laser s.r.l. in collaborazione con I'Istituto Superiore Mario Boella;

- Envisens Technologies s.r.l. in collaborazione con il CINFAI del Politecnico
di Torino e la Fondazione Montagna Sicura;

- Eaulogie s.r.l. in collaborazione con il Politecnico di Torino;

- Vass Technologies s.r.l. in collaborazione con il CEFRIEL del Politecnico di
Milano.

L’istruttoria dei progetti ¢ in corso di realizzazione e il loro avvio ¢ previsto nel

corso del 2011.

Avangamento finanziario

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2010
programmata Impegni dei beneficiari Pagamenti dei beneficiari
Importo Importo % Importo %
3.092.268,40 846.405,33 27,37 403.524,34 13,05

Avanzamento finanziario (spese di istruttoria)

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2010
programmata Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
132.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sostegno a poli d’innovazione
In coerenza con quanto previsto dalle Linee guida per le attivita di trasferimento
tecnologico della Regione antonoma Valle d’Aosta e di quanto approvato dal TplIT nel
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corso dell’incontro del 18 novembre 2009, la Giunta regionale ha approvato, con

deliberazione n. 129 del 21 gennaio 2010 l'avvio dell’attivita di animazione

territoriale di carattere economico, che rientra tra le operazioni a regia regionale,

e dei relativi schemi di convenzione con Vallée d’Aoste Structure s.r.l. (societa 7z

house providing della Regione) e la Chambre valdotaine des entreprises et des

activités libérales (servira per mezzo della propria societa #n house providing,

Agenzia per il trasferimento tecnologico e linternazionalizzazione in Valle

d’Aosta s.rl. - Attiva s.rl) individuati quali beneficiari. La regia unica

dell’operazione compete alla Direzione assistenza alle imprese, ricerca, qualita e

formazione professionale dell’Assessorato attivita produttive, evitando cosi la

realizzazione di eventl e di iniziative slegate tra loro, ha permesso delle economie

di scala e ha ridotto il disagio arrecato in passato agli imprenditori, sollecitati da

svariati attori locali che proponevano servizi similari, chiedendo in numerose

occasioni gli stessi dati dalle imprese.

In particolare, si prevede che Attiva s.rl. svolga le seguenti attivita di

promozione, assistenza, networking e gestione:

- organizzare attivita di divulgazione scientifica di elevato contenuto
tecnologico; acquisire competenze e best practices;

- realizzare pagine web specifiche per attivita di animazione tecnologica;

- realizzare attivita di sportello rivolte alle imprese;

- realizzare audit tecnologici periodici presso le imprese a piu elevato
potenziale innovativo e presso i centri di eccellenza facenti parte della rete
regionale;

- coordinare ed animare la rete regionale dei centri di eccellenza;

- realizzare incontri domanda/offerta tra imprese e tra imprese e/o centti di
eccellenza;

- organizzare e realizzare Brokerage event;

- partecipare a reti europee di supporto alle imprese (quale Enterprise Europe
Network);

- claborare e diffondere profili tecnologici delle imprese mediante la creazione
e 'utilizzo di banche dati;

- realizzare strumenti informatici a supporto delle imprese;

- realizzare riunioni periodiche di coordinamento.

Le attivita realizzate nel corso del 2010 sono cosi sintetizzabili:

- 27 audit tecnologici presso le imprese/enti a piu elevato potenziale
innovativo; l'audit ¢ consistito in una visita presso l'impresa, nella
somministrazione di un questionario dettagliato sulle esigenze e capacita
dell'impresa in termini di innovazione e trasferimento tecnologico e in una
presentazione dettagliata dei servizi dell’animazione territoriale. Nel
contempo ¢ stato distribuito materiale relativo all’innovazione;

- organizzazione di un incontro con buyers esteti: in occasione di Rigenergia
2010 ¢ stato organizzato un evento di brokeraggio tecnologico/commerciale,
in cui si sono svolti complessivamente 31 incontri tra venditori e acquirent;

- co-partnership dell’evento di Brokeraggio tecnologico ESOF 2010
(European Research & Business Speed Dating), a cui hanno partecipato 3
imprese valdostane per un totale di 24 incontri;

- claborazione di 4 dettagliati profili tecnologici di imprese locali (in inglese)
da diffondere in banche dati comunitatie;

- organizzazione di 6 incontri bilaterali tra imprese locali e tra imprese e centri
di eccellenza;
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- organizzazione di due seminari (“Materiali e dispositivi basati su micro e
nano tecnologie”, 7 ottobre - 18 partecipanti e “Approcci innovativi e
applicazioni della visione artificiale”, 12 novembre - 16 partecipanti);

- organizzazione incontro tecnico presso la sede di Aosta dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale durante il quale due imprese hanno presentato
la loro attivita e i loro progetti scientifici ai ricercatori, 15 dicembre - 14
partecipanti;

- creazione di una sezione dedicata all’animazione territoriale all’interno del
sito della Chambre valdotaine des entreprises et des activités libérales
(http:/ /www.ao.camcom.it/animazione-territotiale.aspx); pubblicazione di
oltre 80 news riguardanti la ricerca e Iinnovazione (comprese le
informazioni relative alle calls dei bandi per il VII PQ); promozione di oltre
80 eventi riguardanti I'innovazione, la ricerca e Ilinternazionalizzazione;
creazione delle pagine dedicate ai due seminari con tutti i deliverables degli
incontti tecnici,

- 39 azioni di assistenza tecnica alle imprese/enti mediante risposte a quesiti
specifici relativamente a tematiche di ricerca e sviluppo, innovazione;

- acquisizione di competenze e best practices a livello europeo: partecipazione
allevento “L’innovazione nel’Buroregione ALPMED - Progetti di
cooperazione tra poli di competitivita e clusters” che si ¢ svolto a Bruxelles;

- 11 riunioni per il monitoraggio dell’attivita di animazione territoriale, con
I’Assessorato attivita produttive e partecipazione ai vari tavoli e gruppi di
lavoro regionali inerenti Iinnovazione tecnologica e realizzazione di
materiale divulgativo.

Nel corso dei seminari son state somministrati dei questionari per valutare la

soddisfazione dei partecipanti, per quantificare la soddisfazione dell’'utenza e per

raccogliere informazioni utili. Inoltre, si segnalano contatti tra alcune delle
imprese partecipanti alle iniziative realizzate che potranno concludersi con una
collaborazione tecnico-scientifica.

Per quanto invece concerne Vallée d’Aoste Structure s. a rl., si prevedono

seguenti attivita di promozione, assistenza, networking e gestione:

- sviluppo di una collaborazione con I3P Piemonte;

- partecipazione alle reti di incubatori di imprese;

- adesione al premio per la promozione di idee innovative Start-Cup 2011;

- organizzazione di eventi informali all'interno delle Pépinieres d'entreprises in
grado di attrarre imprenditori e cittadini;

- organizzazione di eventi informativi rivolti principalmente a studenti di
scuole superiori e universita, aspiranti imprenditori, neoimprenditori, su temi
della creazione e gestione di impresa;

- acquisizione di competenze e best practices a livello nazionale mediante la
partecipazione a programmi e reti nazionali ritenuti di interesse da parte della
Regione da ridiffondere in ambito locale;

- realizzazione di pagine web specifiche per DPattivita di animazione
tecnologica in collaborazione con Attiva s.r.l. e diffondere newsletters;

- realizzazione di attivita di sportello finalizzate a fornire alle imprese
informazioni sulle possibilita di finanziamento regionale e nazionale.

Le attivita realizzate nel corso del 2010 da Vallée d’Aoste Structure s. a r.l. sono

cosi sintetizzabili:

- stipula, nel mese di marzo, di un accordo di collaborazione con I3P,
incubatore del Politecnico di Torino, con lobiettivo di cooperare nelle
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attivita di animazione territoriale e nel consolidamento di imprese
innovative;

- inserimento di una nuova risorsa junior in un programma di formazione e
affiancamento con gli esperti dell’I3P per le attivita di tutoraggio e successiva
partecipazione ad attivita di formazione ed eventi organizzati da I3P stesso,
relativi in particolare al concorso locale Start-Cup;

- adesione della Valle d’Aosta al premio di idee innovative Start-Cup, la cui
denominazione passera da Start-Cup Torino Piemonte 2010 a Start-Cup
Piemonte Valle d’Aosta 2011: nel corso del mese di febbraio 2011 partira la
campagna promozionale per I'edizione 2011;

- realizzazione, in data 16 aprile 2010, di un incontro specifico con gli studenti
del corso di Management dell’Innovazione tenuto dall’ente Projet
Formation, per la presentazione dell’azione di animazione territoriale e delle
opportunita di insediamento presso gli incubatori di impresa;

- numerosi incontri con le scuole superiori della Regione;

- in data 8 novembre, gli esperti di Vallée d’Aoste Structure s. a r.l. sono
intervenuti alle lezioni degli studenti del secondo anno della Facolta di
Scienze dell’Economia e della Gestione aziendale dell’'Universita della Valle
d’Aosta;

- 5 eventl seminariali tenuti da membri e collaboratori di I3P presso la sede
della Pépinieres d’entreprises di Aosta,

- partecipazione ai tavoli dell’Osservatorio sulle politiche regionali per la
ricerca e 'innovazione;

- attivazione di un’apposita sezione dedicata all’innovazione e all’animazione
territoriale all’interno del sito internet di Vallée d’Aoste Structure s. a r.1;

- predisposizione dell’apertura di uno Sportello informativo e di assistenza alle
imprese, il cui potenziamento ¢ previsto nel corso 2011,

A seguito delle attivita di animazione territoriale svolte da Structure s. a r.l., si

registrano le seguenti manifestazioni di interesse:

- 6 manifestazioni di interesse per il premio Start-Cup;

- 22 manifestazioni di interesse per linsediamento presso le Pépinicres
d’entreprises di Aosta e Pont-Saint-Martin;

- 4 formali domande di insediamento;

- 2 nuovi insediamenti.

Avanzamento finanziario (Beneficiario: Chambre valddtaine des entreprises et des activités

libérales)
Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2010
programmata Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo Yo
166.842,14 166.842,14 100,00 0,00 0,00

Avanzgamento finanziario (Beneficiario: V' allée d'Aoste Structure s. d r.1.)

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2010
programmata Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
200.840,00 200.840,00 100,00 5.217,86 2,60
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Sostegno a centri di competenza

Con deliberazione n. 2123 del 6 agosto 2010, la Giunta regionale ha approvato la
scheda operazione per l'avvio dell’operazione, a regia regionale, che prevede
I'acquisto di attrezzature e macchinari necessari al potenziamento del Centro di
competenza per la meccatronica presso la sede del Politecnico di Torino a
Verres. Le attrezzature acquistate dalla Regione, per un importo complessivo
pari a euro 360.000, saranno concesse in comodato gratuito al Politecnico di
Torino a Verrés per svolgere attivita di ricerca e trasferimento tecnologico in
favore delle imprese. Il Centro di competenza dovra rafforzare il legame tra il
mondo dell’Universita e le imprese valdostane, al fine di favorire ed agevolare
I'innovazione tecnologica. I’area di interesse concerne principalmente gli ambiti
riportati nella “Piattaforma tecnologica”, indicata all’interno del Piano strategico
di posizionamento e sviluppo del territorio con la sigla PT4 (elettronica,
microelettronica, micro robotica e meccatronica), ma potra cooperatre
attivamente anche nelle restanti piattaforme tecnologiche individuate. II Centro
di competenza in meccatronica dovra assumere un ruolo di riferimento per le
attivita di ricerca e trasferimento tecnologico relative ad un’ampia parte del
tessuto industriale territoriale che opera nel’ICT e nell'elettromeccanica, con
particolare riferimento alle PMI; dovra permettere la formazione di tecnici
qualificati per laccrescimento professionale delle imprese del territorio e
promuovere e coordinare stage aziendali di alto livello innovativo. L’obiettivo ¢
la progettazione e lo sviluppo di prototipi e dimostratori in grado di costituire il
punto di partenza per le successive fasi di ingegnerizzazione e
industrializzazione.

Nel corso del 2011 la Direzione assistenza alle imprese, ricerca, qualita e
formazione professionale avviera la procedura di gara delle attrezzature per il
centro di meccatronica.

Avangamento finangiario

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2010
programmata Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo Yo
360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Attivita d) - Sostegno alla nascita ed alla crescita delle imprese, in
g b
particolare innovative.

Indi i di reali i | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT
Indicatore 2*
Risultato 0 0 2 5 5
N. di imprese beneficiarie [Obiettivo 50

Linea di riferimento (| 0

Indicatore **

Risultato 0 0 2 4 4
Obiettivo 6

Linea di riferimento | 0

N. di nuove imprese
assistite (C.1. 8)

* Lobiettivo indicato per tale indicatore ¢ riferibile alle operazioni dell’attivita d) e dell’attivita b) dell’Asse I: ai fini
del calcolo complessivo occorre, pertanto, sommare i valori riportati nella tabella di ciascuna delle due attivita.

** Tale Core Indicator, non presente nel testo del Programma, ¢ stato inserito al fine di recepire le indicazioni della
Commissione europea.

Sostegno allo start-up, servizi di incubazione e servizi innovativi
Con deliberazione n. 1106 del 24 aprile 2009, la Giunta regionale ha approvato la
scheda operazione per lavvio dell’operazione “Sostegno allo start-up, servizi di
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incubazione e servizi innovativi” e 1l relativo schema di convenzione tra la Regione e
Vallée d’Aoste Structure s. a 1.1, sottoscritta in data 11 giugno 2009.
L’intervento, che si pone in continuita con quanto realizzato nel corso della
Programmazione 2000/06 e che rientra tra le operazioni attuate mediante il
cofinanziamento di leggi/strumenti gia esistenti, prevede la concessione di aiut
per acquisizione di servizi di incubazione e azioni di tutoraggio alle neo-imprese
di piccola e media dimensione che si insedieranno presso le pépinieres d'entreprises
di Aosta e di Pont-Saint-Martin. I’aiuto medio concesso ¢ il 50% della spesa
effettivamente sostenuta ed ammissibile nel corso della durata contrattuale del
periodo di incubazione, pari a massimi 5 anni, e puo essere modulabile in termini
di intensita annua. Il contributo ¢ concesso nel rispetto di quanto disposto dal
regolamento (CE) n. 800/2006 oppure, in alternativa, a scelta dell’impresa al
momento della presentazione della domanda, in de minimis nel rispetto del
regolamento (CE) n. 1998/2006. L’istruttoria dell’istanza di insediamento e/o
agevolazione ¢ effettuata da un organo collegiale, composto dal Dirigente o da
un funzionario della Direzione attivita produttive e cooperazione, un
rappresentante di Finaosta S.p.A. e un rappresentante di Structure Vallée
d’Aoste s. arl.

A seguito della stipula della convenzione, ¢ stata data evidenza dell’avvio

dell’operazione all'interno del sito istituzionale della Regione ed il testo

dell’avviso pubblico ¢ stato pubblicato, dal 27 aprile 2009, all’interno del sito di

Vallée d’Aoste Structure s. a r.]. (www.sdva.it).

Nel corso del 2010, Vallée d’Aoste Structure s. a t.l. ha svolto n. 18 assistenze a

imprenditori interessati ad un eventuale insediamento nelle Pépinicres di Aosta e

Pont-Saint-Martin, che ha portato all’insediamento di ulteriori tre imprese, oltre

alle due imprese insediate nel corso del 2009:

- Venette Waste s.rl. a decorrere dal 1° agosto 2010 (conclusione
insediamento prevista il 30/09/2013, con eventuale proroga al 31/07/2015);

- Geoguide entertainment s.r.l. a decorrere dal 1° ottobre 2010 (conclusione
insediamento prevista il 30/09/2015);

- ICCOM s.tl. a decorrere dal 1° febbraio 2010 (conclusione insediamento
prevista il 30/09/2011, con eventuale proroga al 31/01/2015).

Nel corso del 2010, inoltre, sono state presentate tre domande di insediamento

da parte delle seguenti imprese:

- Tenchgea s.rl. (costituenda) in data 8 novembre 2010 e gia approvata
dall’organo collegiale di valutazione in data 24 dicembre 2010 (si prevede che
Pimpresa possa insediarsi gia dal mese di marzo 2011);

- Energie rinnovabili (costituenda) in data 6 dicembre 2010 e ancora da
sottopotre all’approvazione dell’organo collegiale di valutazione;

- Mulattieri - Vass Techologies (costituenda) in data 30 dicembre 2010 e
ancora da sottopozre all’approvazione dell’organo collegiale di valutazione.

Con riferimento all'impresa Montagnard s.r.l., insediata nel corso del 2009, si

segnala che ha presentato domanda di disdetta anticipata del contratto di

insediamento, la cui conclusione ¢ prevista il 22 gennaio 2011.

In alcuni casi Porgano collegiale di valutazione ha riscontrato una debolezza del

business plan dei progetti imprenditoriali ricevuti; in questi casi, 'approvazione

dell'insediamento ha previsto una verifica intermedia del raggiungimento di

specifici requisiti per la prosecuzione dell'insediamento fino all’ordinario periodo

di un quinquennio.
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Avangamento finanziario

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2010
programmata Impegni dei beneficiari Pagamenti dei beneficiari
Importo Importo % Importo %
1.564.834,00 400.250,87 25,58 53.539,48 3,42

* La quota degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari ¢ comprensiva della quota a carico dei privati, pari al 50%
del costo totale ammesso al finanziamento.

Accesso al credito

Alla data di riferimento del presente rapporto, tale linea di intervento non risulta
avviata in quanto strumenti analoghi sono gia stati istituiti e finanziate mediante
risorse esclusivamente regionali.

Attivita e) - Sostegno ad azioni finalizzate all’attrazione di investimenti ed
imprese nelle aree industriali recuperate nei precedenti periodi di

programmazione.
Indicatori di realizzazione 2007 | 2008 [ 2009| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 ] 2014 | 2015| TOT
Indicatore 6
N di iniziative per I'attrazione |Risultato 0 111 ]3 3
di Obiettivo 3
investimenti e imptese  |Linea di riferimento (baseling) [ 0

L’operazione, che rientra tra le operazioni a regia regionale, prevede attrazione
di imprese attraverso interventi di marketing strategico, a partire dalla
realizzazione di un piano strategico che definisca le linee guida di intervento e le
principali misure da attivare e da azioni operative in esso individuate oltre a
ulteriori azioni integrative che si rendessero necessarie a supporto del marketing
d’area. 11 Piano strategico regionale di posizionamento e sviluppo, che definisce le linee
guida di marketing strategico su cui si basa tutta 'operazione, ¢ stato approvato
dal Comitato di pilotaggio per la definizione del Piano di sviluppo competitivo e
con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 1043 dell’11 aprile 2008.
Cosi come indicato alla precedente attivita 1.C, tale documento costituisce parte
integrante del fechnological foresight.

Tra le azioni previste dal Piano strategico finanziate nell’ambito del Programma,
nel corso del 2010 ¢ proseguito l'intervento di tutoraggio, di primo orientamento
informativo e di gestione dei contatti con le imprese interessate allo sviluppo di
nuove iniziative imprenditoriali in Valle d’Aosta e supporto ad azioni finalizzate
allattrazione di investimenti ed imprese, gia avviato nel corso del 2009.
L’intervento, avviato per far fronte alla carenza di una figura che agisse da
raccordo tra le imprese e gli investitori interessati ad un possibile insediamento e
la Regione, ¢ finalizzato all’attrazione di imprese, in modo da favorire un
popolamento duraturo e di qualita nelle aree industriali riconvertite nei
precedenti periodi di programmazione (Espace Aosta, area ex lissa Viola, area
autoportuale) e da riconvertire nel precedente periodo di programmazione
2007/2013. A tal fine, sono stati affidati due incarichi di collaborazione tecnico-
amministrativa.

Nel corso del 2010 sono stati avviati e mantenuti contatti con circa 60 imprese
per nuove iniziative imprenditoriali a vari livelli, sono stati condotti circa 100
incontri (tra primi contatti, incontri informativi, incontri allargati e di
approfondimento) e circa 40 sopralluoghi presso immobili per nuovi
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insediamenti (cui si sono aggiunte circa 12 visite presso imprese gia operanti sul
territorio o presso le attuali sedi). A tali attivita sono seguite, per il 2010,
complessivamente, 8 domande di insediamento in immobili industriali presentate
presso Finaosta S.p.A.1> (di cui 3 con esito positivo - Core Informatica s.rl.,
Atelier Valdotain di Chapel Ivo Graziano, Angelini Franco -, e 2 iniziative per le
quali Piter insediativo ¢ in itinere ed ¢ stato dato parere favorevole da Finaosta
S.p.A. - Smile Service s.rl. e Sintecop S.p.A.) e 6 domande di insediamento
presso le pépinicres dentreprises. Attraverso lanalisi delle imprese che hanno
formalizzato domanda di insediamento, si evidenzia che esse appartengono ai
settori dell'informatica, ristorazione e artigianato. Per quanto attiene le pépiniéres
dentreprises, le imprese interessate a insediamenti negli incubatori d’impresa
appartengono principalmente ai settori dell’informatica, telecomunicazioni,
comunicazione, tutela ambientale e energie rinnovabili.

Nel corso del 2010 ¢, inoltre, proseguita I'attivita di analisi ed approfondimenti

per la revisione del processo insediativo, che ha portato il tavolo di lavoro

tecnico a definire e a sottoporre all’attenzione della parte politica:

- un’ipotesi di riformulazione di ruoli e attivita per raccordare meglio le fasi
preliminari alla presentazione delle domande insediative;

- una proposta di aggiornamento dei criteri insediativi nelle aree industriali
regionali da utilizzare, se adottata dai relativi organi competenti, in fase di
istruttoria delle domande stesse.

Tale analisi sul processo a supporto delle nuove iniziative imprenditoriali ¢

coerente con quanto previsto dal citato Piano strategico regionale e rientra

nell’ambito dell’azione n. 16 (“Ridefinizione dei processi amministrativi chiave”).

Nel corso del 2010 sono altresi proseguite le azioni di comunicazione in
attuazione del Piano strategico di posizionamento e sviluppo del territorio volto
ad attrarre imprese. Tra le indicazioni per la promozione dello sviluppo
economico regionale previste nel piano risultano prioritarie le azioni di
comunicazione integrata volte a informare e a garantire l'accessibilita agli
incentivi offerti e ad attrarre nuovi insediamenti produttivi. Nell’ambito
dell’attivita I.E sono state avviate iniziative di marketing d’area, tra le quali vi ¢
lazione “effettuazione di azioni di comunicazione, finalizzate alla ricerca di
concrete opportunita di insediamento” presso le pépiniéres d’entreprises di Aosta e
Pont-Saint-Martin e 'area ex aeroportuale.

La realizzazione di tale azione ¢ stata affidata, mediante apposite convenzioni, a
Vallée d’Aoste Structure s. a r.l. - per un costo complessivo di euro 100.000 - e
Autoporto Valle d’Aosta S.p.A. - per un costo complessivo di euro 130.063,55 -
(individuati quali beneficiari per questa parte di intervento), in quanto sono i
soggetti che meglio conoscono le opportunita e le problematiche di tali aree ¢
che, quindi, risultano 1 piu indicati all’attuazione di azioni di comunicazione
finalizzate all’attrazione di imprese e al popolamento duraturo di qualita delle
aree medesime.

Nel corso del 2010, Autoporto Valle d’Aosta S.p.A., in collaborazione con il
Servizio sviluppo economico e concertazione dell’Assessorato alle attivita
produttive, ha elaborato un documento di pianificazione di azioni di
comunicazione denominato “Azioni di comunicazione in attuazione del piano
strategico di posizionamento e sviluppo del territorio volto ad attrarre imprese e
servizi allinterno dell’area LES HALLES D’AOSTE - lo marcha valdotéen”
finalizzato all’attrazione di imprese e al popolamento duraturo di qualita dell’area
industriale Autoporto Valle d’Aosta. In particolare, nel corso del 2010 ha

15 Finaosta S.p.A. cura listruttoria per 'insediamento delle imprese all’interno di tutte le aree industriali regionali.
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provveduto a realizzare i rendering necessari alla prima fase della campagna di
comunicazione e promozione e per I'aggiornamento del sito. E’ stata, inoltre,
realizzata la prima parte della campagna promozionale su quotidiani, settimanali
e riviste (locali e nazionali) con la pubblicazione di n. 17 uscite comprendenti
spazi pubblicitari e publiredazionali. Autoporto Valle d’Aosta ha provveduto,
infine, ad aggiornare il proprio sito internet inserendo le descrizioni, anche
grafiche, del progetto di riorganizzazione e razionalizzazione de LES HALLES

D’AOSTE - lo martcha valdotén. Particolare attenzione ¢ stata data alla

descrizione delle nuove opportunita che l'area offre e sara presto in grado di

offrire.

Analogamente, anche Vallée d’Aoste Structure s. a r.l., in collaborazione con lo

stesso Servizio sviluppo economico e concertazione, ha elaborato un documento

di pianificazione di azioni di comunicazione denominato “Azioni di

comunicazione in attuazione del piano strategico di posizionamento e sviluppo

del territorio” finalizzato all’attrazione di imprese e al popolamento duraturo di

qualita delle aree industriali Espace Aosta e Pont-Saint-Martin. In data 1°

dicembre 2010, Vallée d’Aoste Structure s. a r.]. ha affidato la realizzazione di un
servizio fotografico degli immobili e delle aree industriali.

Le azioni di comunicazione sopra descritte sono sinergiche e complementari con

le attivita di animazione territoriale di carattere economico nell’ambito del POR

FESR 2007/13, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 129 in data 21

gennaio 2010, finalizzate soprattutto a supportare le PMI per sviluppare il loro

potenziale innovativo e per lo sviluppo delle attivita di ricerca, nonché per creare
reti in grado di fare circolare competenze e informazioni.

Le azioni di comunicazione sopra descritte sono, infine, sinergiche e

complementari con le attivita di tutoraggio alle imprese e di supporto ad azioni

finalizzate all’attrazione di investimenti ed imprese in Valle d’Aosta realizzate
direttamente dal Servizio sviluppo economico e concertazione.

Lo stesso Servizio sviluppo economico e concertazione ha, inoltre, proseguito le

attivita di informazione e pubblicita per sensibilizzare 'opinione pubblica sulle

iniziative avviate mediante:

- comunicati stampa

- Tlaggiornamento della sezione dedicata al marketing territoriale all'interno del
sito  istituzionale della Regione, accessibile al seguente indirizzo:
http:/ /www.regione.vda.it/attiprod/marketing_tetritoriale/default_i.asp;

- la presentazione del Programma triennale dell'industria e dell’artigianato
della Regione Autonoma Valle d’Aosta - documento di sintesi delle attivita
programmate nel settore nel triennio 2010-2012, tra le quali rientrano anche
quelle finanziate dall’asse I, attivita €¢) del POR FESR 2007/13- al Patto per
lo sviluppo della Valle d’Aosta nella seduta dell’'undici gennaio 2010, con
relativo comunicato stampa e distribuzione dello stesso agli stakeholders;

- la presentazione alla stampa e alle imprese, in data 9 marzo 2010 presso la
Pépiniere d’entreprises, delle attivita di animazione territoriale di carattere
economico di cui alla deliberazione n. 129 del 21 gennaio 2010, finanziate
nell’ambito del POR FESR 2007/13.

I’Assessorato alle attivita produttive ha, infine, curato la redazione e la

pubblicazione di un vademecum, contenente una panoramica chiara e sintetica

del quadro di aiuti regionali esistenti a supporto delle imprese operanti sul
territorio valdostano. Tale intervento, finanziato mediante risorse regionali,

fornisce, per ogni aiuto, le informazioni macro, i riferimenti normativi e

I'indicazione di dove ¢ possibile consultare, sul sito internet regionale, i testi

normativi che regolamentano gli aiuti.
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Avanzamento finanziario (beneficiario: Servizio sviluppo economico e concertazgione)

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2010
programmata Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
869.936,45 432.936,45 49,77 421.630,51 48,47

Avanzamento finanziario (beneficiario: 1V allée d’Aoste Structure s. a r.1.)

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2010
programmata Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo Yo
130.063,55 9.600,00 7,38 0,00 0,00

Avanzamento finanziario (beneficiario: Autoporto Valle d’Aosta S.p.A.)

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2010
programmata Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
100.000,00 36.314,50 36,31 8.008,00 8,01

3.1.1.2 Analisi qualitativa

Nell’ambito dell’Asse I risultano avviate tutte le attivita, ad eccezione dell’attivita

a) Sostegno alle imprese per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Nella

fattispecie, al momento dell’elaborazione del presente rapporto sono stati avviati

1 seguenti interventi:

- Aiuto allo sviluppo e Aiuto all'innovazione;

- Cofinanziamento Lr. 6/2003;

- Bando a favore di imprese per la realizzazione di progetti di innovazione;

- Azioni di animazione territoriale di carattere economico;

- Potenziamento del Centro di competenza per la meccatronica presso la sede
del Politecnico di Torino a Verres;

- Sostegno allo start-up, servizi di incubazione e servizi innovativi;

- Marketing territoriale.

Le domande presentate dalle imprese per beneficiare dei contributi erogati

nell’ambito delle attivita 1B, I.C e 1D sono soggette ad istruttorie di valutazione

che possono richiedere anche alcuni mesi; inoltre, nella maggior parte dei casi, i

contributi sono erogati al termine della realizzazione del progetto, che puo

arrivare - come nel bando a favore di imprese per la realizzazione di progetti di

innovazione - anche dopo 18-24 mesi. Al momento dell’elaborazione del

presente rapporto si registrano, comungque, ulteriori progressi relativi allo stato di

avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) complessivo dell’Asse.

Si registrano altresi 1 primi progressi per quanto riguarda I'avanzamento degli

indicatori di risultato e di realizzazione, che hanno gia portato in alcuni casi al

raggiungimento degli obiettivi stimati.

In merito alla coerenza rispetto agli obiettivi attesi, si evidenzia come le azioni
finora avviate permetteranno in particolare di aumentare il grado di competitivita
del sistema produttivo locale, favorendo il miglioramento delle funzioni aziendali
strategiche, con particolare riferimento all’innalzamento degli standard qualitativi
dei prodotti e dei processi, alla capacita di innovare, all’organizzazione delle
produzioni.
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Se si guarda all’area dell'innovazione e al trasferimento tecnologico, le aziende,
anche in gruppo, avvieranno interventi anche attraverso la collaborazione con le
Universita e gli enti di ricerca, elemento questo che contribuira ulteriormente a
diffondere le competenze e le conoscenze sul territorio.

Allo stesso tempo, le sinergie esistenti tra I'azione di sostegno allo start up e
all'incubazione da un lato, e¢ del marketing territoriale dall’altro permettono di
aumentare il grado di attrazione ed attrattivita del territorio, in linea anche con
quanto emerso dal Piano strategico regionale di posigionamento e sviluppo.

Dal lato delle priorita trasversali, si osserva come le azioni dirette a sostenere i
processi di qualificazione delle aziende hanno un elevato potenziale di impatto
sulla sostenibilita del territorio, dal momento che alcuni degli interventi previsti
sono specificatamente diretti a migliorare I'impatto ambientale in generale, e
promuovere il risparmio energetico e lutilizzo delle fonti rinnovabili in
particolare. Laddove pertinente, infine, il rispetto delle politiche orizzontali in
tema di pari opportunita e di ambiente, ¢ garantito dall’applicazione di appositi
criteri di selezione delle operazioni.

3.1.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Non si riscontrano problemi significativi nell’attuazione dell’Asse 1. Si segnala,
tuttavia, che la crisi finanziaria internazionale ha modificato anche il contesto
locale. Con riferimento al sistema imprenditoriale, nel corso del 2009 si sono
registrate forti perdite, che hanno obbligato la maggior parte delle imprese a
ricorrere agli ammortizzatori sociali per far fronte ai cali negli ordinativi e nelle
vendite. A fronte di tale scenario, la propensione all’investimento da parte delle
imprese valdostane (soprattutto piccole e micro imprese) ha subito una
contrazione, cosi come anche la domanda verso gli strumenti messi a
disposizione dal Programma a favore degli investimenti per ricerca e
innovazione.
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3.2 Asse 2 - Promozione dello sviluppo sostenibile

3.2.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.2.1.1 Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorita

Avanzamento finanziario dell’ Asse 11

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2010
programmata Impegni dei beneficiari Pagamenti dei beneficiari
Importo Importo % Importo Yo
41.840.459,37] 11.335.199,61 27,09 11.677.612,78 2791

* A causa di un problema tecnico, dai dati di monitoraggio al 31 dicembre 2010 i pagamenti risultano superiori agli
impegni. Il problema ¢ stato risolto con un successivo invio dei dati di monitoraggio.

Asse II - Impegni e pagamenti
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Indicatori di risultato | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT
Indicatore I1.1
0 Risultat 0
N. petsone/gg che utilizzano la nuova S' a. 0 0 0 0 0
infrastruttura di traspotto Obiettivo 2000
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore I1.2
N. imprese di nuovo insediamento nelle aree Rlsglt@to 0 0 ! !
Obiettivo 3
recupetate - — -
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 11.3
Mwh di consumo risparmiato mediante azioni di R151'11ta.to 0 0 0 IE I
. Obiettivo 100.000
efficientamento
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore I1.4<
Risultato 0 0 0 0,07 0,07

Capacita addizionale installata per la produzione

di energia da fonti rinnovabili (MW) (C.L 24) [ettvo 170.000

Linea di riferimento (baseline) | 30.000

Indicatote I1.5

Risultato 0 70.000 | 90.015 | 160.000 160.000
Obiettivo 200.000
Linea di riferimento (baseline) | 100.000

* Tale indicatore di risultato ha subito modificazioni della denominazione e dell’'unita di misura al fine di uniformarla a quanto previsto dal documento della Commissione europea “Linee guida
di orientamento sui metodi di valutazione: Report sui Core Indicators per Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione”, DRAFT, Working Document n. 7, luglio 2009.

N. di visitatori delle aree e strutture recuperate e
valorizzate
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Attivita a) - Realizzazione di sistemi di trasporto urbano pulito

Indicatori di realizzazione | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013| 2014 | 2015 | TOT
Indicatore 1
Nuove infrastrutture di Ris.ulta.to 0 0 0 0 0
trasporto urbano realizzate Obiettivo !
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 2
Risultato 0 0 0 0 0
Lunghezza nuova tratta  |Obiettivo km 0,4
Linea di riferimento (baseline) 0

Con deliberazione della Giunta regionale n. 2946 in data 10 ottobre 2008, si ¢
provveduto allo stralcio, dall’elenco dei Progetti cardine di cui alla tabella n. 2
allegata alla gia citata deliberazione n. 1361/2008, del progetto n. 25 “Area
Espace Aosta - Collegamento veloce tra I’area I'8bis e il centro di Aosta”.

Attivita b) - Recupero e riconversione di siti industriali dismessi

Indicatori di realizzazione 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT

Indicatote 3

Risultato 0 2 2 2 2
Obiettivo !

Linea di riferimento (baseline) [ 0

Aree industriali oggetto di

riconversione e valotizzazione

Indicatore 4*
Area bonificata (in Kn?) Rls?lt?to 0 0 | 0,002 0,002 0,002
(€129) Obiettivo 0,004
Linea di riferimento (baseline) 0

* Tale indicatore ha subito una modificazione della denominazione al fine di uniformarla a quanto previsto dal
documento della Commissione europea “Linee guida di orientamento sui metodi di valutazione: Report sui Core
Indicators per Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione”, DRAFT, Working Document n. 7, luglio
2009.

Interventi di riorganizzazione e riconversione produttiva nelle aree Espace Aosta di Aosta e ex

Llssa Viola di Pont-Saint-Martin

Gli interventi di riorganizzazione e riconversione produttiva nelle aree Espace

Aosta (PC n. 24) ed ex 1lssa Viola di Pont-Saint-Martin (PC n. 35) e la relativa

convenzione tra la Regione e Vallée d’Aoste Stucture s. a r.l. sono stati approvati

con deliberazione della Giunta regionale n. 536 del 29 febbraio 2008, cosi come
modificata con successiva deliberazione n. 1154 del 24 aprile 2009. In
particolare, 'operazione, che rientra tra quelle a regia regionale gia individuate

nel Programma, prevede la realizzazione di:

- un’analisi economico-finanziaria di investimenti, al fine di finanziare gli
interventi nei limiti consentiti dall’art. 55 del regolamento (CE) n.
1083/2000, il cui beneficiatio ¢ direttamente la Regione;

- interventi di riorganizzazione e riconversione produttiva nelle aree industriali
Espace Aosta ed ex Ilssa 1iola di Pont-Saint-Martin, il cui beneficiario ¢ Vallée
d’Aoste Structure s. a r.1., quali:

0 la recinzione del parco industriale Espace Aosta;

0 lilluminazione pubblica del parco industriale Espace Aosta;

0 la videosorveglianza del parco industriale Espace Aosta e dell’area ex Ilssa
Viola

0 la telegestione delle reti del parco industriale Espace Aosta e dell’area ex
Lissa VViola,
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0 la suddivisione dell’edificio industriale T (ex PAC) del patrco industriale
Espace Avsta in sottolotti (T1/T8);

0 la realizzazione di un nuovo edificio nel parco industriale Espace Aosta da
destinare all'insediamento di imprese medio-piccole appartenenti al
settore terziario avanzato;

0 la ristrutturazione dell’edificio ex Zincocelere nell’area ex Ilssa VViola da
destinare all'insediamento di imprese medio-piccole appartenenti al
settore terziario avanzato;

0 la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e realizzazione
di interventi accessori a servizio del parco industriale Espace Aosta e
dellarea ex Ilssa 1iola, tra i quali la personalizzazione di modulo
dell’edificio E.

L’analisi economico-finanziaria ¢ stata affidata in data 5 giugno 2008 con
Provvedimento del Direttore della Direzione assistenza alle imprese, ricerca,
qualita e formazione professionale, a seguito di una procedura ristretta
informale. II termine per la realizzazione del servizio, inizialmente previsto per il
31 dicembre 2008, ¢ stato prorogato al 4 marzo 2009 con Provvedimento del
Direttore della Direzione assistenza alle imprese, ricerca, qualita e formazione
professionale n. 5733 del 31 dicembre 2008. L’analisi economico-finanziaria ¢
stata consegnata in data 3 marzo 2009, nel rispetto dei termini stabiliti.

A seguito dell’approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1154
del 24 aprile 2009, con Provvedimento del Direttore della Direzione assistenza
alle imprese, ricerca, qualita e formazione professionale ¢ stato affidato un
incarico aggiuntivo per aggiornare I’analisi economico-finanziaria di investimenti
prodotta. Il termine per la realizzazione del servizio aggiuntivo di analisi
economico-finanziaria ¢ stato previsto per il 28 febbraio 2010, ulteriormente
prorogato al 30 giugno 2010 in quanto si sono verificati ritardi nel reperimento
delle informazioni e della documentazione indispensabile all’elaborazione dello
studio. In data 30 giugno 2010 il professionista ha consegnato lo studio: I'azione,
comunque, non risulta conclusa in quanto si necessita ancora di un parere,
richiesto alla Commissione europea, circa un chiarimento sulla definizione dei
concetti di “pro rata” e di “entrate incrementali” della nota metodologica
COCOF 07/0074/03.

Si descrivono, di seguito, ¢li interventi di riorganizzazione e riconversione
) guito, g g

produttiva nelle aree industriali Espace Aosta ed ex Ilssa 1iola di Pont-Saint-

Martin:

Recinzione del parco industriale FEspace Aosta

In data 30 maggio 2010 ¢ stato acquistato uno strumento per 'espletamento di
operazioni topografiche'®, mentre il successivo 31 dicembre 2010 ¢ stata
consegnata la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, effettuata
internamente dall’ufficio tecnico di Vallée d’Aoste Structure s. a r.l.. Nel corso
del 2011 si procedera all’indizione della gara per 'appalto dei lavori.

Illuminazione pubblica del parco industriale Espace Aosta, videosorveglianza e
telegestione reti

Nel corso del 2010 ¢ stata richiesta una consulenza e assistenza legale per la gara
di appalto per la progettazione preliminare e definitiva e il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la “Telegestione reti idriche

16 Finanziato mediante risorse aggiuntive regionali.
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e tecnologiche” e “Impianti di videosorveglianza”. Tale gara di appalto ¢ stata
successivamente pubblicata sulla G.U.U.E. n. 110/2010 del 9 giugno 2010 e sulla
G.UR.I n. 68 del 16 giugno 20107, L’esito della gara ¢ stato pubblicato sulla
G.U.U.E. n. 234/2010 del 2 dicembre 2010 e sulla. G.UR.I n. 141 del 6
dicembre 2010.

Suddivisione dell’edificio industriale T (ex PAC) del parco industriale Espace
Aosta in sottolotti (T1/T8)

Nel corso del 2010, sono stati eseguiti lavori di sistemazione dell’ara esterna
dell’edificio ex PAC, ¢ stato completato il Lotto 6 e sono stati eseguiti interventi
sul Lotti 7 e 8. Sono stati, inoltre, eseguiti il progetto definitivo ed esecutivo a
cura dell’ufficio tecnico di Structure Vallée d’Aoste s. a t.] e sono state timosse le
macerie e 1 materiali da destinare in discaricals.

Realizzazione di un nuovo edificio nel parco industriale Espace Aosta

L’aggiudicazione della gara dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva di
un nuovo edificio nell’area Espace Aosta (edificio N) - approvata dal cda di Vallée
d’Aoste Structure s. a r.l. in data 16 novembre 2009 - ¢ stata pubblicata sulla
G.U.R.I n. 146 del 11 dicembre 2009. La progettazione definitiva, assegnata con
disciplinare di incarico del 19 febbraio 2010, non ¢ ancora stata approvata da
Vallée d’Aoste Structure s. a rl. in quanto non pienamente rispondente ai
requisiti richiesti. L.a scadenza prevista per la consegna della progettazione
definitiva ¢ il 28 febbraio 2011.

Ristrutturazione dell’edificio ex Zincocelere nel parco industriale ex I/ssa 1/i0/a da
destinare all’insediamento di imprese medio-piccole appartenenti al settore

terziario avanzato

In data 14 gennaio 2010 ¢ avvenuta la fornitura e la posa in opera di serrature e
la predisposizione dell’automazione presso i serramenti dello stabile denominato
ex Zincocelere!®. Nel corso del 2010, inoltre, ¢ proseguita 'elaborazione della
progettazione relativa alla ristrutturazione dell’edificio PSMO7 ex Zincocelere,
affidata in data 17 agosto 2009.

Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e realizzazione di
interventi accessoti a servizio del parco industriale Espace Aosta e dell’area ex llssa
Viola, tra i quali la personalizzazione di modulo dell’edificio E

a) Cunicolo tecnologico
Nel corso del 2010, non si segnalano ulteriori interventi.

b) Lavori di completamento dei servizi dell’area Espace Aosta

Nel corso del 2009, si sono svolte le procedure per 'acquisizione degli arredi e
delle attrezzature per I'allestimento dei locali. I certificato di regolare esecuzione
delle forniture e dei lavori ¢ stato rilasciato in data 15 ottobre 2009. Nel corso
del 2010, sono stati acquistati arredi e forniture e eseguiti lavori e opere
complementari?0,

17 L avviso di gara ¢ stato pubblicato all’interno del quotidiano “Corriere della Sera” e dei settimanali “La Vallée Notizie” e “Gazzetta Matin”.
18 Quest’ultimo intervento ¢ stato finanziato mediante risorse aggiuntive regionali.

19 Finanziato mediante risorse aggiuntive regionali.

20Tali interventi sono stati interamente finanziati mediante risorse aggiuntive regionali.
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c) lrrigazione cumuli

In data 16 settembre 2009 ¢ stato affidato un incarico per la redazione degli
elaborati tecnici per la realizzazione di un impianto di irrigazione nella zona V1 -
area ex Cogne?!.

Nel corso del 2010 ¢ stata rilasciata la certificazione di regolare esecuzione dei
lavori per gli impianti di irrigazione dell’area verde, completati in data 24 luglio
2010.

d) Adeguamento funzionale lotto 2° dell’edificio E nell’area Espace Aosta

ILa gara di appalto per l'esecuzione delle opere riguardanti I'adeguamento
funzionale del 2° lotto dell’edificio E ¢ stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 87 del
30 luglio 201022, L’esito della gara stessa ¢ stato successivamente pubblicato sulla
G.U.R.IL n. 141 del 6 dicembre 2010.

e) Ulteriori interventi?3

Nel corso del 2010 si sono eseguiti interventi di sistemazione dell'impianto di
condizionamento ambientale dell’edificio D. La fornitura del materiale ¢
avvenuta in data 7 luglio 2010.

In data 9 agosto 2010, infine, ¢ stata effettuata la fornitura e la posa in opera
della cabina elettrica per gli edifici H1 e H2 dell’area Espace Aosta.

Avanzamento finanziario (analisi economico-finanziaria)

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2010
programmata Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
30.000,00 29.827,20 99,42 17.347,20 57,82

Avanzamento finanziario (interventi di riorganizzazione e viconversione produttiva)

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2010+
programmata Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo*x Importo % Importo Yo
11.540.691,74 3.269.881,36 28,33 2.489.792,53 21,57

* a causa di un problema tecnico, gli impegni trasmessi con i dati di monitoraggio al 31 dicembre 2010 risultano
inferiori agli impegni reali, pari a € 3.272.905,85: il problema ¢ stato risolto con un successivo invio dei dati di
monitoraggio.

** di cui 7.070.691,74 di risorse regionali aggiuntive.

Proposta progettuale per la realizzazione di un progetto pilota per ['ottimizzazione energetica e
la copertura del fabbisogno di energia residno tramite fonti rinnovabili della Galleria delle
botteghe artigiane presso l'area antoporturale di Pollein-Brissogne

Al momento dell’elaborazione del presente rapporto, I’Autorita di gestione e il
Servizio per P'attuazione del Piano energetico, struttura regionale competente per
matetia, stanno definendo le modalita di attuazione di una proposta progettuale
finalizzata a realizzare un involucro a basso consumo energetico i cui
fabbisogno elettrico e termico residuo possa essere coperto esclusivamente con
energie rinnovabili (sole, biomassa, eolico e geotermia). L’intervento proposto
permette di sfruttare le opportunita gia presenti nell’area in modo sinergico
rispetto al progetto di ristrutturazione approvato e di integrare e testare alcune

2! Finanziato mediante risorse aggiuntive regionali.
221 avviso di gara ¢ stato pubblicato all'interno del quotidiano “Corriere della Sera” e del settimanale “Gazzetta Matin”.
23 Tali interventi sono stati interamente finanziati mediante risorse aggiuntive regionali.
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soluzioni innovative in ambito fotovoltaico e illuminotecnico. Gli interventi di

miglioramento energetico previsti sono:

- coibentazione: incremento della capacita di isolamento dell'involucro tramite
interventi sulle superfici opache e vetrate e installazione di lama d’aria, allo
scopo di ridurre il fabbisogno termico e di frigorie;

- illuminazione: installazione di un impianto di illuminazione a LED con
sistema di temporizzazione con miglioramento dell’efficienza energetica e
riduzione del 60% del consumo energetico;

- energia termica: collegamento al sistema di teleriscaldamento a biomassa
esistente e realizzazione di un sistema di emissione misto a parete radiante e
ventilconvettori;

- energia frigorifera: utilizzo dell’energia geotermica tramite acqua di falda in
modalita free-cooling (senza l'utilizzo di macchine frigorifere) e sistema di
emissione misto a parete radiante/ventilconvettori;

- energia elettrica: impianto fotovoltaico a copertura del fabbisogno elettrico
(potenza installata 13 kW).

L’intervento rientra nell’ambito dell’attivita I1.B in quanto ¢ finalizzato, mediante

I'impiego di nuove tipologie di impianti nel campo delle energie rinnovabili e

dell’efficienza energetica, al recupero e alla completa valorizzazione di un’area

riconvertita nel corso delle precedenti programmazioni comunitarie.

Attivita c) - Sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili e promozione
dellefficienza energetica

Indicatori di realizzazione | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT
Indicatore 5
Risultato 0 0 0 0 0
Studi realizzati Obiettivo 1
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 6
Progetti pilota e nuove Risultato 0 0 0 5 6
tecnologie testate - Numero dif
progetti (Energie rinnovabili) |Obiettivo 3
(C1.23)
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 7
Edifici sottoposti a Ris%llta'to 0 0 0 0 0
ticognizione Obiettivo 2.000
ed a diagnosi energetica sul | o .
o . Linea di riferimento (baseline) 0
territorio regionale
Indicatore 8
Nuove centrali di Risultato 0 0 0 1 1
cogenerazione e recupero  |Obicttivo 1
calore realizzate Linea di riferimento (baseline) 0

a) Supporto all'attivita del Centro di osservazione avangato sulle energie di flusso e
sull'energia di rete della Regione autonoma V' alle d’Aosta

Nell’ambito della linea di intervento a) dellattivita II.C sono stati avviati gli

interventi seguenti, sinergici tra loro e che verranno di seguito descritti:

- realizzazione di un progetto pilota presso ledificio Villa Cameron, nel
comune di Courmayeur;

- realizzazione di un progetto pilota tramite I'installazione di impianti per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico e
microeolico) presso gli edifici “Direzionale” e “Serpentone” di proprieta di
Autoporto S.p.A. siti in loc. Autoporto, nel comune di Pollein;
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- realizzazione di un impianto di illuminazione innovativo con corpi
lluminanti a LED presso I'area autoportuale.
Sono, inoltre, in fase di definizione le modalita di avvio per la realizzazione di
una rete di pensiline fotovoltaiche complete di veicoli elettrici dei quali saranno
monitorati consumi ed utilizzo attraverso un apposito sistema informativo di
monitoraggio.
I’Autorita di gestione, di concerto con le strutture coinvolte nell’attuazione delle
operazioni, sta pianificando una serie di attivita da avviarsi nel corso del 2011 e
finalizzate alla messa in rete e alla divulgazione dei dati risultanti dal
monitoraggio dei progetti pilota in argomento.
Cosi come previsto dalle deliberazioni di approvazione dei singoli progetti, tutte
le operazioni avviate nell’ambito di tale linea di intervento sono finalizzate a
fornire un supporto all’attivita del Centro di osservazione avanzato sulle energie
di flusso e sull’energia di rete (di cui all’art. 3 della Lr. 3 gennaio 2006, n. 3
“Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell’'uso
razionale dell’energia”). Tra le attivita di tipo continuativo del Centro di
osservazione, rientrano le consulenze per la realizzazione di progetti pilota, il
monitoraggio delle tecnologie e delle installazioni suscettibili di impiego
nell’ambito dei settori civile e terziario e l'organizzazione di iniziative di
divulgazione dei contributi scientifici che possono favorire la penetrazione delle
tecnologie piu promettenti. I risultati derivanti dal monitoraggio dei dati dei
progetti pilota avviati nell’ambito di tale linea di intervento saranno utilizzati dal
Centro di osservazione per valutare 'applicabilita delle tecnologie sul territorio
regionale e per paragonarne le prestazioni in uguali condizioni ambientali,
dandone diffusione alla popolazione con opportune attivita di informazione e
comunicazione.

Realizzazione di un progetto pilota presso [edificio Villa Cameron, nel comune di
Courmayenr
I progetto, che rientra tra le operazioni a regia regionale, ¢ stato approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 1893 del 10 luglio 2009 e prevede
I'installazione, presso P'edificio di proprieta regionale denominato Villa Cameron
e sede della Fondazione Montagna Sicura-Montagne Stre, nel comune di
Courmayeur, dei seguenti sistemi:
a) sistema di produzione energia termica e elettrica:
- sistema composto da pannelli fotovoltaici e pannelli solari piani e
sottovuoto integrati nella copertura;
- sistema composto da pannelli fotovoltaici integrati a centro in
sostituzione delle vetrate della saletta riunioni.
b) sistema di distribuzione dell’energia:
- adeguamento della centrale termica e dei sistemi di distribuzione,
emissione e regolazione dell’impianto di riscaldamento;
- installazione del nuovo quadro elettrico.
c) sistema informativo di monitoraggio degli impianti e di trasmissione dei dati:
- installazione di un sistema informativo di monitoraggio dei dati di
funzionamento degli impianti di trasmissione degli stessi al Centro di
osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull’energia di rete
(COA).
Nel corso del 2010, € stato sottoscritto, in data 31 marzo, il contratto di cottimo
fiduciario con 'impresa aggiudicataria. La stessa impresa, in data 10 agosto 2010,
ha comunicato al’Amministrazione regionale l'intenzione di rescindere dal
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contratto  stipulato. A seguito di ulteriori contatti tra Iimpresa e
I’ Amministrazione, dal quale ¢ emersa la volonta dell’appaltatore di rescindere
dal contratto, sono state avviate le procedure per la stesura della bozza di
“Transazione amministrativa del contenzioso”, che verra trasmessa all'impresa
per la sua accettazione nel corso del mese di gennaio 2011. Sara cosi possibile,
successivamente, indire la nuova gara d’appalto e la successiva aggiudicazione dei

lavori.
Avanzamento finanziario
Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2010
programmata Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
198.000,00 198.000,00 100,00 0,00 0,00

Realizzazione di un progetto pilota tramite linstallazione di impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico e microeolico) presso gli edifici “Direzionale” e
“Serpentone” di proprieta di Autoporto S.p.A. siti in loc. Autoporto, nel comune di Pollein

11 progetto, che rientra tra le operazioni a regia regionale ed ¢ stato avviato con

deliberazione della Giunta regionale n. 1528 del 5 giugno 2009, ¢ composto dalle

seguenti parti:

a) Impianto fotovoltaico installato sulla copertura dell’edificio “Direzionale”, di
potenza nominale complessiva pari a 56,374 kWp generata da 487 pannelli
per una superficie netta di 579,5 m*® composto da diversi moduli: in silicio
amorfo, in silicio monocristallino ad alto rendimento, in diseleniuro di
Cadmio; in Tellururo di Cadmio e in silicio monoctistallino e silicio amotfo;

b) impianto microeolico installato sulla copertura dell’edificio “Serpentone”,
composto da n. 4 aerogeneratori per una potenza nominale totale installata
di 4kWe, di cui n. 2 aerogeneratori ad asse verticale e n. 2 aerogeneratori ad
asse orizzontale della potenza nominale di 1.000 W ciascuno;

c) sistema di monitoraggio per la produzione dei sottocampi fotovoltaici e degli
aerogeneratori microeolici e dei dati meteo climatici;

d) sistema informativo per Ielaborazione dei dati provenienti dai sistemi di
monitoraggio e per la loro condivisione con il COA.

A seguito della consegna del progetto esecutivo da parte di S.E.A. sl (9

novembre 2009), i lavori sono iniziati il 15 febbraio 2010 per poi concludersi il

13 settembre 2010. A seguito delle economie di spesa realizzate sul contratto

principale, ¢ stata concordata I'installazione di un ulteriore campo fotovoltaico

realizzato con moduli in silicio policristallino, tecnologia non prevista dal

progetto iniziale. In data 5 ottobre 2010 ¢ stato consegnato il progetto di

massima, che prevedeva [linstallazione, sulla copertura dell’edificio

“Serpentone”, di un nuovo campo fotovoltaico composto da n. 50 moduli in

silicio policristallino di potenza 220 Wp per una potenza complessiva di 11.000

Wp e una superficie netta di 90 m?* La consegna dei lavori per la realizzazione di

tale impianto aggiuntivo ¢ avvenuta il 22 ottobre 2010.

In considerazione di tale modifica al progetto, in data 25 ottobre 2010 ¢ stata

integrata la convenzione tra Autoporto Valle d’Aosta S.p.A. ¢ SE.A. srl. Il

successivo 27 ottobre ¢ stato consegnato il progetto esecutivo per I'espansione

dell'impianto fotovoltaico.

11 20 dicembre 2010 sono ultimati i lavori dell'impianto aggiuntivo fotovoltaico

policristallino.

Al 31 dicembre 2010 risultano ultimati e collaudati sia i lavori del progetto

iniziale sia quelli relativi all’espansione dell'impianto fotovoltaico. Nel corso del
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2011 si ultimeranno alcune opere di dettaglio quali la posa dei monitor per la
pubblicizzazione del progetto e la messa a punto del sistema di monitoraggio.

Avanzamento finanziario

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2010
programmata Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo Yo
796.460,00 786.077,15 98,70 390.059,54 48,97

Progetto pilota mediante installazione di un impianto di illuminazione innovativo con corpi

tlnminanti a LED luminosi

La scheda operazione per lattuazione dellintervento e il relativo schema di

convenzione tra la Regione, Autoporto Valle d’Aosta S.p.A. e Finaosta S.p.A. -

sottoscritta in data 1° giugno 2010 - sono stati approvati con deliberazione della

Giunta regionale n. 1288 del 14 maggio 2010. Il progetto, che rientra tra quelli a

regia regionale, si compone di tre parti:

a) Parte I — Realizzazione di un impianto di illuminazione a LED a servizio del
parcheggio coperto dell’edificio Serpentone con le seguenti caratteristiche:

- sostituzione delle attuali lampade fluorescenti con corpi illuminanti a
LED;

- riduzione del 34% della potenza installata da 17,2 kW a 11,2 kW,

- incremento della quantita di luce del 270%;

- implementazione di un sistema di regolazione “dimerizzazione” che ne
ottimizzi il rendimento in funzione della luce naturale e a sensori di
presenza;

- implementazione di un sistema di misura specifico di potenza e di
luminosita.

b) Parte II — Realizzazione dell'impianto a servizio delle parti comuni della
galleria commerciale “Les Corbeilles” ubicata nell’edificio modulo di
raccordo:

- sostituzione delle attuali lampade fluorescenti e faretti alogeni con corpi
illuminanti a LED;

- riduzione del 70% della potenza installata da 9,4 kW a 2,8 kW;

- mantenimento del livello di luminosita attuale;

- valutazione ante-operam e post-operam dei consumi tramite il confronto
dei dati storici del contatore a servizio dell’impianto.

¢) Parte III — Servizi:

- monitoraggio per cinque anni delle prestazioni (in particolare, potenza e
luminosita) e dell’affidabilita dell'impianto del parcheggio coperto
tramite un sistema automatico di rilevamento e installazione di un
display informativo sui principali dati di funzionamento dell'impianto;

- valutazione ante-operam e post-operam dei consumi tramite il confronto
dei dati storici del contatore a servizio dell'impianto;

- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti per un periodo di
cinque anni.

In data 8 giugno 2010 ¢ stata sottoscritta la convenzione tra Autoporto Valle

d’Aosta S.p.A. e S.E.A. s.r.l: quest’ultima ha consegnato il progetto esecutivo il

successivo 8 settembre per iniziare 1 lavori in data 8 novembre 2010.

Al 31 dicembre 2010, ¢ stato ultimato I'impianto di illuminazione a LED a

servizio del parcheggio coperto dell’edificio Serpentone (Parte I) e sono in corso

48



POR COMPETITIVITA’ REGIONALE 2007/13 — Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2010

di completamento i lavori dell'impianto di illuminazione a servizio delle parti
comuni della galleria commerciale “Les Corbeilles” (Parte II).

Avanzamento finanziario

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2010
programmata Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo Yo
200.888,00 198.750,00 98,94 61.550,00 30,64

Proposta progettuale per la realizzazione di un progetto pilota Ré.V' E. Grand Paradis - Rete
veicoli elettrici Grand Paradis

Al momento dell’elaborazione del presente rapporto, ’Autorita di gestione e il
Servizio per P'attuazione del Piano energetico, struttura regionale competente in
materia, stanno definendo un’operazione che si configura come la prima
sperimentazione in Valle d’Aosta di una vera e propria rete di pensiline
fotovoltaiche, dislocate in alcuni dei comuni della Comunita montana Grand-
Paradis, complete di veicoli elettrici dei quali saranno monitorati consumi ed
utilizzo attraverso apposito sistema informativo di monitoraggio.

Elemento costitutivo di questa prima rete pilota, la cui finalita ¢ sia dimostrativa
sia turistica, ¢ la modularita sia della pensilina sia della dotazione base del parco
veicoli. La pensilina ¢ ideata per permetterne I'inserimento e la diffusione in
ambiente montano, per garantire la massima produttivita energetica in rapporto
alla dimensione, e per alimentare ed ospitare un parco base di veicoli elettrici
leggeri multi componibile (biciclette a pedalata assistita e city car).

L’operazione consentira di muoversi agevolmente su distanze di pochi
chilometri con una bicicletta a pedalata assistita oppure una citycar elettrica a due
posti. I veicoli saranno alimentati da energia elettrica autoprodotta da fonte
rinnovabile, il solare fotovoltaico.

I progetto prevede, inoltre, linstallazione di un sistema informativo di
monitoraggio dei dati di funzionamento degli impianti con trasmissione degli
stessi al COA Energia, che si occupera della loro analisi e divulgazione, e la
realizzazione di un evento lancio diffuso sul territorio per la promozione
dell’iniziativa.

b)  Iniziative finalizzate alla diffusione degli strumenti di diagnosi energetica sul patrimonio
edilizio (pubblico e privato) esistente

Con deliberazione n. 2539 del 23 settembre 2010, la Giunta regionale ha

approvato un avviso pubblico per il finanziamento di audit energetici, su edifici

di proprieta degli Enti locali, finalizzati alla promozione di interventi di

efficienza energetica e di utilizzo delle fonti di energia rinnovabili e il relativo

schema di convenzione tra la Regione e Finaosta S.p.A. (sottoscritta in data 22

ottobre 2010) che si occupera della gestione dell’avviso stesso.

In data 25 ottobre 2010 ¢ stato pubblicato 'avviso pubblico sul sito istituzionale

della Regione ed ¢ stata attivata la procedura telematica per la presentazione delle

domande di finanziamento, il cui termine per la presentazione delle istanze ¢

stato fissato al 2 febbraio 2011.

I’avviso ¢ articolato nelle seguenti fasi:

- realizzazione di diagnosi energetiche che si concretizzeranno in audit di
dettaglio, da effettuarsi sugli edifici di proprieta dei Comuni e delle
Comunita montane, ad esclusione di quelli ad uso residenziale o destinati ad
uso agricolo o forestale;
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- la certificazione energetica degli edifici sottoposti ad audit di dettaglio;

- la partecipazione alla giornata di formazione da parte del personale tecnico
dei Comuni e delle Comunita montane in tema di risparmio energetico,
monitoraggio dei consumi (non oggetto di finanziamento da parte del POR
FESR 2007/2013);

- la pubblicizzazione degli esiti dell'intervento, ai fini di sensibilizzare cittadini
e Pubbliche Amministrazioni al risparmio energetico e all’'utilizzo delle fonti
rinnovabili. Gli interventi di pubblicizzazione non sono oggetto dell’avviso
ma saranno realizzati dall’Assessorato alle attivita produttive di concerto con
i1 COA Energia.

La dotazione finanziaria complessiva dell’avviso pubblico ¢ di euro 500.000,00.

Avangamento finanziario

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2010
programmata Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo Yo
500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

¢)  Realizzazione di una centrale termica cogenerativa e per il recupero di calore da processo
industriale a servizio della citta di Aosta

Con deliberazione n. 1527 del 5 giugno 2009 la Giunta regionale ha approvato la

concessione di un contributo in conto capitale a Telcha S.tl., e le relative

disposizioni, a sostegno del progetto di realizzazione di una centrale termica

cogenerativa e per il recupero del calore industriale per 'alimentazione della

futura rete di teleriscaldamento della citta di Aosta (Progetto cardine n. 26). La

deliberazione era inefficace nelle more dell’autorizzazione, da parte della

Commissione europea, dell’aiuto ai sensi dell’art. 108 del TFUE, avvenuta con

Decisione C(2009)8959 dell’'11 novembre 2009.

In data 16 aprile 2010 Telcha s.rl., stanti le difficolta nell’ottenimento dei

finanziamenti bancari necessati alla realizzazione degli altri stralci funzionali del

progetto dovute anche della crisi economica, comunica di voler proporre un

nuovo progetto definitivo che prevede una “prima fase” di sviluppo della rete

sulla zona di Aosta est (“Quartiere Dora” e “Regione Borgnalle”), con

installazione della centrale a biomassa (non oggetto di aiuto) e di un solo

cogeneratore. In particolare, Telcha s.r.l. ha proposto una nuova configurazione

dello stralcio funzionale di centrale termica cogenerativa oggetto di contributo,

organizzata in due fasi di intervento. La nuova configurazione proposta ¢ la

seguente:

1° Fase (messa in esercizio autunno 2012)

- n. 1 cogeneratore a gas metano ad alto rendimento (potenza termica 2.128
kW e potenza elettrica 2.000 kW);

2° Fase (messa in esetcizio autunno 2015)

- n. 2 cogeneratori a gas metano ad alto rendimento (potenza termica 6.055
kW e potenza elettrica 6.790 kW cadauno);

- n. 1 pompa di calore (potenza termica 17.633 kW);

- 1. 3 accumuli di capacita 1.000 m? cadauno.

I cogeneratori ad alto rendimento, alimentati a gas metano, permettono di

produrre simultaneamente energia termica ed energia elettrica. I.’energia termica

sara direttamente convogliata nella rete di teleriscaldamento, mentre 'energia

elettrica sara utilizzata prevalentemente per alimentare la pompa di calore che
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permettera di recuperare il calore di scarto della vicina industria siderurgica,
calore che altrimenti andrebbe disperso nell’ambiente.

I rendimento complessivo del sistema - considerando come output la
componente elettrica ceduta alla rete nazionale e quella termica ceduta alla rete
di teleriscaldamento - ¢ pari al 121%, rendimento superiore del 3% rispetto alla
configurazione iniziale precedentemente esposta.

Telcha s.rl. ha chiesto, inoltre, di esaminare la possibilita di rivedere il
cronoprogramma di erogazione dei fondi, nel rispetto delle scadenze finali.

Su richiesta del Comitato di pilotaggio, il 4 giugno 2010 il beneficiario ha inviato
il cronoprogramma aggiornato e una relazione tecnica esplicativa sulla nuova
configurazione dello stralcio di centrale termica cogenerativa oggetto di
contributo, integrato successivamente con una relazione di calcolo di contributo
(come da richiesta della Commissione europea) e necessaria alla predisposizione
di una proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta regionale al fine di
adottare le necessarie modificazioni alla deliberazione n. 1527/2009.

In data 4 novembre 2010, il Comitato di pilotaggio, analizzata la relazione di
calcolo aggiornata, ha comunicato a Telcha s.r.l. la non incidenza delle modifiche
apportate rispetto alle valutazioni della Commissione europea nella decisione di
autorizzazione del regime notificato e ha chiesto alla stessa la trasmissione del
cronogramma aggiornato dellintero progetto comprensivo degli stralci non
oggetto di contributo.

A seguito delle variazioni apportate al progetto originario, nel corso del mese di
febbraio 2011 saranno riconvocate le diverse Conferenze di servizi al fine di
autorizzare 'esecuzione delle varianti.

Avanzamento finangiario

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2010
programmata Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
5.677.949,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Attivita d) - Valorizzazione delle aree naturali protette e di elementi
naturali caratteristici del territorio.

Indicatori di realizzazione | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT
Indicatore 9
Aree protette oggetto i |Risultato 0 1 36 37 37
interventi di promozione Obiettivo 6
¢ valotizzazione Linea di riferimento (baseline) 0

Indicatore 10

)
)

Aree diinteresse turistico | Risultato 0 1 1
oggetto di interventidi  |Obiettivo 3
promozione e valorizzazione |Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 11

Risultato 0 1 1 1 1
Obiettivo 3

Linea di riferimento (baseline) 0

Strutture per accoglienza e
didattica oggetto di intervento

Indicatore *

Risultato 0 1 1
Obiettivo 3

Linea di riferimento (baseline) 0

©
©

N. di progetti (Turismo) (C.L
34)

* Tale Core Indicator, non presente nel testo del Programma, ¢ stato inserito al fine di recepire le indicazioni della
Commissione europea.

Realizzazione di un centro visitatori nel Parco naturale Mont Avic (PC n. 37)

L’operazione, che rientra tra le operazioni a regia regionale, ¢ stata avviata con
deliberazione della Giunta regionale n. 3344 del 21 novembre 2008 - cosi come
modificata con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 1758 del 26
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giugno 2009 - e prevede lavori di sistemazione ed adeguamento di un edificio
(Villa Biamonti) al fine di realizzare un centro visitatori nel Parco naturale Mont
Avic. In particolare, il progetto prevede una profonda rivisitazione degli spazi
interni, mentre mantiene quasi inalterata la forma esterna dell’edificio. Nel piano
seminterrato si prevede un minimo ampliamento della superficie utile per
realizzare la centrale termica. Le funzioni previste in questo piano sono quelle
relative all’accoglienza e al collegamento con gli altri piani e saranno inoltre
presenti un monta persone che collega tutti i piani dell’edificio e un magazzino
ad utilizzo del’Ente Parco. Il primo piano ospitera una sala espositiva per il
centro visitatori, il cui tema portante sara il modellamento del paesaggio
avvenuto in seguito al ritiro dei ghiacciai. Il secondo piano prevede ancora una
parte dell’allestimento museale. Dal punto di vista espositivo, si propone di
trattare 1 prato-pascoli della bassa-media valle e 1 pascoli di alta quota.

11 Consiglio di amministrazione del Parco ha approvato, con deliberazione n. 28
del 14 aprile 2010, la consegna del Progetto esecutivo, sospesa temporaneamente
in attesa dell’approvazione della cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla
delimitazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine con precedente
determinazione del Direttore del Parco n. 79 del 31 dicembre 2009.

La pubblicazione del bando di gara per I'affidamento dei lavori era prevista entro
il mese di maggio 2010; con successiva deliberazione n. 35 del 26 maggio 2010, il
cda del Parco ha sospeso l'avvio della fase di affidamento dei lavori,
contratiamente a quanto stabilito con precedente deliberazione n. 28/2010, non
essendo ancora noto lesito della procedura di deroga ai sensi della legge
regionale 6 aprile 1998, n. 11 “Normativa urbanistica e di pianificazione
territoriale della Valle d’Aosta”. Con Provvedimento dirigenziale n. 3722 del 13
agosto 2010, il Coordinatore del Dipartimento territorio e ambiente ha rilasciato
i nulla osta condizionato all’esercizio dei poteri di deroga?, subordinando il
rilascio della concessione edilizia sia alla destinazione dell’'uso della struttura in
oggetto circoscritta alla stagione estiva, sia all’approvazione di una variazione
non sostanziale al progetto per rendere l'intervento coerente con le destinazioni
di zona.

E’ stato cosi possibile riattivare, con deliberazione del cda del Parco n. 70 del 15
settembre 15 settembre 2010, la fase di affidamento dei lavori, subordinata al
rilascio del titolo abitativo all’edificazione.

Il 16 novembre 2010 I’Ente Parco del Mont Avic ha presentato al Comune di
Champorcher la domanda di concessione edilizia.

Con deliberazione n. 3337 del 19 novembre 2010, la Giunta regionale ha
approvato la cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazione dei
terreni soggetti a rischio valanghe del comune di Champorcher.

In data 26 novembre 2010, il comune di Champozrcher ha richiesto di presentare,
oltre alla documentazione necessaria per il rilascio della Concessione edilizia,
anche lautorizzazione dei proprietari dei terreni confinanti in merito alla
sopraelevazione del vano ascensore e dei locali tecnici; la documentazione in
argomento ¢ stata consegnata dal’Ente Parco del Mont Avic tra il 6 e il 31
dicembre 2010. A seguito della comunicazione informale del Comune di
Champorcher sul rilascio della Concessione edilizia entro il 12 gennaio 2011,
IEnte Parco ha avviato, in data 31 dicembre 2010, il procedimento
amministrativo riguardante le norme di pubblicita del bando di gara: la
pubblicazione dell’avviso ¢ prevista entro il 24 febbraio 2011, rendendo cosi
possibile la consegna dei lavori entro la primavera 2011.

24 ai sensi dell’art. 88, comma 3, della Lr. 11/98.
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Avangamento finanziario

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2010
programmata Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
1.075.000,00 182.841,53 17,01 97.610,00 9,08
V'dA Nature Métro

Con deliberazione n. 1162 del 30 aprile 2010, la Giunta regionale ha approvato la
scheda operazione per 'avvio dellintervento denominato VdA Nature Métro e il
relativo schema di convenzione tra la Regione e 'Ente Museo regionale di
scienze naturali. II progetto, che rientra tra le operazioni a regia regionale, si
propone di realizzare un processo di unificazione delle aree di particolare pregio
naturalistico, di costruire un’immagine unitaria e coordinata di questi siti in
modo da favorire la loro valorizzazione e fruizione consapevole, attraverso
I'individuazione di una segnaletica dedicata, dei collegamenti con il territorio, la
realizzazione di azioni promozionali, di percorsi di fruizione turistica e iniziative
a sostegno del turismo sostenibile.

Nella fattispecie, si prevedono:

- attivita di promozione, mediante:

0] esecuzione di un’indagine di marketing specifica sul segmento natura;

0] costruzione della “mappa” dei siti naturali protetti (Sistema Nature
Métro);

0  wverifica per ogni sito naturale delle potenzialita di fruizione;

0  individuazione per ogni sito naturale delle migliori modalita di
fruizione;

0] costruzione per ogni sito, dei ‘“collegamenti” con il territorio
circostante in termini di messa in rete di tutto cio che il territorio offre;

o] definizione delle sinergie con gli operatori presenti sul territorio;

0  realizzazione di alcuni esempi di pacchetti turistici tipo per i diversi
settori della Valle d’Aosta;

0  realizzazione di almeno tre percorsi di fruizione (sentiero pedestre, a
cavallo ed un percorso per le persone diversamente abili);

0  definizione del messaggio che caratterizza il sistema “Nature Métro”,
ossia 'immagine che si vuole trasmettere;

0  individuazione di un logo, nome, e slogan per creare un’immagine
comune che identifichi il sistema stesso;

0  definizione grafica e telematica degli strumenti di comunicazione:
dépliants e cartellonistica;

(o} definizione della tipologia costruttiva della cartellonistica;

0  realizzazione e posa della cartellonistica in alcuni siti;

0  realizzazione di azioni promozionali: dépliants, articoli promozionali,

eventi mirati, ecc...;

- creazione dell’Osservatorio regionale della Biodiversita: supporto scientifico
alla gestione e promozione del Sistema “Nature Métro”, per la salvaguardia
della biodiversita, attraverso le azioni di monitoraggio degli habitat e delle
specie e il potenziamento delle conoscenze, anche tramite la creazione e
I'implementazione del sistema di banche dati naturalistiche;

- attivita di informazione e sensibilizzazione, rivolte a diverse tipologia di
utenze, quali scuole, figure professionali, turisti e/o appassionati,
promozione della fruizione sportiva;

- attivita di coordinamento tecnico-amministrativo del progetto.
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Le attivita di promozione, le iniziative di carattere sportivo nonché il
coordinamento del progetto saranno realizzate dal Servizio aree protette
dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali, mentre per quanto concerne la
creazione dell’Osservatorio regionale della biodiversita nonché le iniziative di
informazione e sensibilizzazione dal’Ente Museo regionale di Scienze naturali.

In riferimento alle attivita realizzate dal Servizio aree protette, con deliberazione

n. 1812 del 2 luglio 2010, ¢ stato affidato allo studio professionale “Atelier Projet

Studio Associato” di Aosta, l'incarico per la realizzazione di specifiche azioni di

promozione. In particolare si prevede:

- la costruzione della “mappa” dei siti naturali protetti (Sistema Nature Métro)
in cui devono essere rappresentati i parchi e le riserve naturali, i siti Natura
2000, i giardini botanici alpini, i centri visitatori e il Museo di Scienze
Naturali e creazione di un database dedicato ed efficace per le successive
analisi delle dinamiche di fruizione delle aree;

- un’analisi socio-economica di supporto alla mappatura;

- la realizzazione di analisi territoriali GIS che agevolino le successive scelte
volte all'individuazione della migliore fruizione per i siti di interesse; verifica
per ogni sito naturale delle potenzialita di fruizione (carico sostenibile in
rapporto alle caratteristiche naturali e alle misure di conservazione,
all’accessibilita, alla rete sentieristica);

- Tindividuazione per ogni sito naturale delle migliori modalita di fruizione (a
piedi, a cavallo, mulo, visite didattiche, percorsi per soggetti diversamente
abili, percorsi sportivi, ecc.);

- la costruzione, per ogni sito, dei “collegamenti” con il territorio circostante
in termini di messa in rete di tutto cio che il territorio offre (strutture
ricettive, beni monumentali, aziende agricole, ecc.);

- la partecipazione, in sinergia con i professionisti che si occuperanno
dell'indagine di marketing specifica sul segmento natura ed al Comitato di
coordinamento che sovrintende lo sviluppo del progetto “VdA Nature
Métro”, alla definizione delle sinergie con gli operatori presenti sul territorio
ed alla realizzazione di alcuni esempi di “pacchetti turistici” tipo per i diversi
settori della Valle d’Aosta;

- Tindividuazione di almeno tre percorsi di fruizione: un sentiero pedestre, un
percorso a cavallo, ed un percorso per persone diversamente abili.

Allo stato attuale, lo studio associato Atelier Projet ha censito, in una prima fase,

tutte le risorse naturalistiche regionali, mediante sopralluoghi e studio del

materiale bibliografico esistente. E’ stata quindi realizzata la rappresentazione
cartografica dei parchi e delle riserve naturali, dei siti natura 2000, dei giardini
botanici e dei centri visitatori.

Nel contempo ¢ in fase di realizzazione la stesura finale delle schede complete di

ogni singola area protetta, ideate con Dobiettivo di contenere tutte le

informazioni reperite da ogni possibile fonte, compresa I'analisi sul territorio. E’

in corso lo studio delle modalita di fruizione delle aree protette.

Nel corso della stessa seduta, la Giunta regionale ha altresi approvato, con
deliberazione n. 1813 del 2 luglio 2010, un incarico per il coordinamento
tecnico-amministrativo del progetto.

Con successiva deliberazione n. 2131 del 6 agosto 2010, ¢ stato affidato alla ditta

SL&A s.rl. di Roma in associazione con Federparchi, Iincarico per la
predisposizione di uno studio preliminare di marketing, relativamente all’offerta
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naturalistica della Valle d’Aosta che contenga: analisi dello scenario e tendenze,

contenuti del progetto e analisi della domanda, prodotti tradizionali e innovativi

mediante la realizzazione di una check-list di riferimento, target attuali e

potenziali, servizi migliorativi. Lo studio, conclusosi nel mese di novembre 2010,

ha analizzato:

- lo scenario e le tendenze: la Valle d’Aosta ¢ caratterizzata da una marcata
stagionalita, una scarsa internazionalizzazione, un’elevata prossimita e da una
domanda di “esperienza’;

- approfondimento dei prodotti specifici: i prodotti individuati sono il turismo
scolastico, il turismo attivo (bicicletta di montagna, trekking, equiturismo, sci
di fondo, sci alpinismo) e I'edutainment; emerge Pesistenza di un mercato
potenziale della domanda sia a livello nazionale che livello internazionale.

- analisi del sistema di identita visiva: effettuata valutando la coerenza delle
principali linee di comunicazione esistenti, verificando lesistenza di una
coerenza globale e ipotizzando le modalita piu efficaci per migliorare la
stessa e sul modo per ottenerla. La coerenza dovrebbe essere costruita
attraverso strumenti quali, una frase o una parola indimenticabile, un colore
distintivo, un sito internet come punto di riferimento, una scelta di materiali
per i supporti coerenti con 'oggetto, mediante la creazione di un “brand
unico” per i parchi e le aree naturali che sara I'anima del prodotto. I.’analisi
ha messo in evidenza I’assenza di tale coerenza e, al tempo stesso, 'esigenza
di intervenire efficacemente per creare una forte immagine unitaria e
identitaria.

Nel corso della stessa seduta, la Giunta regionale ha, inoltre, approvato I'affido
di un incarico alla ditta Ideazione s.r.l. di Alba per la predisposizione di un piano
operativo di marketing e comunicazione dell’offerta naturalistica della Valle
d’Aosta. Le attivita dovrebbero concludersi entro la fine di febbraio 2011 e
prevedono:

- completamento della mappatura del sistema turistico nelle aree incluse nel
progetto, individuando altre risorse di interesse turistico, operatori turistici
attivi sul territorio e loro organizzazione, altre attivita economiche rilevanti
per lo sviluppo del turismo;

- conduzione delle attivita di animazione territoriale;

- redazione del piano operativo di marketing e comunicazione;

- organizzazione e realizzazione di una presentazione pubblica del progetto
rivolta agli operatori, ai giornalisti, alle istituzioni e agli stakeholders.

Alla data di elaborazione del presente rapporto, sono state effettuate verifiche

sulle potenzialita di sviluppo turistico dei siti naturalistici inclusi nel progetto in

questione sulla base del livello di accessibilita, percorribilita e per la presenza di

attrattori. I’analisi delle caratteristiche delle aree e della disponibilita di strutture

e operatori ha permesso di identificare i prodotti di turismo verde effettivamente

realizzabili e con potenzialita di sviluppo: si tratta del turismo scolastico,

dell’edutainment (inteso come modalita non convenzionale di conoscenza e

fruizione dell’ambiente naturale) e del turismo attivo all’aperto, rivolto a tutti

(dalle ciaspole, allo sci di fondo, escursionismo, bike ed equiturismo).

Come gia anticipato, a sostegno dell’operazione VdA Nature Métro si inserisce
la creazione dell’'Osservatorio regionale della biodiversita, che contribuisce in
maniera significativa al Piano d’Azione europeo per la salvaguardia della
biodiversita, alla promozione di azioni di monitoraggio degli habitat e delle
specie e delle conoscenze, anche tramite la creazione e 'implementazione di un
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sistema di banche dati naturalistiche a supporto della gestione di queste aree ad

alta valenza e dell’'utenza che voglia documentarsi su tale patrimonio. Nel corso

del 2010, ’Ente Museo scienze naturali ha:

- individuato due consulenti senior e due consulenti junior e avviato le
procedure per la selezione di un collaboratore per il servizio di segreteria ed
amministrazione;

- proceduto con un primo inquadramento di tutte le aree protette valdostane
con particolare attenzione alle loro caratteristiche geografiche e biologiche;

- realizzato una ricerca e archiviazione dei documenti normativi concernenti le
aree protette a livello regionale, nazionale ed europeo;

- realizzato una mappa delle principali Banche dati naturalistiche presenti in
Italia ed in Europa, realizzando un database con schede riassuntive, criticita
e punti di forza;

- avviato una ricerca bibliografica sul tema della biodiversita, dei bioindicatori
floristici, faunistici e di habitat;

- svolto un incontro con le Strutture regionali competenti al fine di definire le
la creazione e le caratteristiche delle Banche dati naturalistiche da creare;

- partecipato a due riunioni del Sistema Ambiente 2010 svoltesi a Roma, a
supporto della definizione delle politiche nazionali di settore quali il
“Network Nazionale della Biodiversita” (NNB) ed il Portale Natura Italia;

- partecipato ad un Workshop dal titolo “Verso la Rete nazionale degli
Osservatori per la Biodiversita”, finalizzato a proporre un coordinamento,
sulla base delle esperienze gia esistenti, ¢ all’avvio di un percorso di
governance interregionale per il raggiungimento degli obiettivi individuati
dalla strategia Nazionale per la Biodiversita per il 2020

- presentato il progetto didattico “VDA Nature Métro” a tutte le istituzioni
scolastiche valdostane;

- selezionato le 4 istituzioni scolastiche che parteciperanno al progetto-pilota
nell’anno scolastico 2010/2011 e contattato le 10 classi scelte (4 della Scuola
dell’infanzia, 4 della Scuola primaria e 3 della Secondaria di primo grado) che
svolgeranno D'attivita didattica nelle Riserve Naturali del Marais di Morgex e
di La Salle, Les Iles di Saint-Marcel e lo Stagno di Holey;

- programmato il progetto didattico “VDA Nature Métro” declinato in 3
sottoprogetti per i 3 differenti livelli di apprendimento.

Per la realizzazione delle azioni previste, nel corso del 2010 si sono svolti i

seguenti incontti:

- 12 maggio 2010: prima riunione del “Comitato di coordinamento” del
progetto “VdA Nature Métro”, composto dal Servizio aree protette, dalla
Direzione promozione e marketing e dal Museo regionale di Scienze
naturali, nel corso del quale sono state, tra I'altro, individuate le prime azioni
da realizzare;

- 15 luglio 2010: presentazione delle varie figure professionali incaricate per
'attuazione delle prime azioni previste nel progetto, al fine di coordinare le
attivita da realizzare nell’ambito dei rispettivi incarichi;

- 15 settembre 2010: incontro con le diverse strutture regionali
potenzialmente coinvolte nella realizzazione di alcune azioni previste dallo
stesso, al fine di raccogliere eventuali suggerimenti e supporti;

- 29 settembre 2010: riunione con i rappresentanti del Comitato di
coordinamento, con i professionisti interessati e con i rappresentanti
dell’Ente Parco Mont Avic, del’Ente Parco nazionale Gran Paradiso e della
Fondazione Gran Paradiso, allo scopo di fare il punto della situazione sullo
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stato di avanzamento del progetto e sulle eventuali interazioni e sinergie con
i progetto “Giroparchi” (finanziato nell’ambito del Programma FAS
2007/13, per quanto attiene le attivita di promozione);

- 11 novembre 2010: prima riunione del “Tavolo degli stakeholders”,
rappresentativo di tutti i soggetti pubblici e privati?S che possano contribuire
alla buona riuscita del progetto e costituito nell’ottica di assicurare un’ampia
partecipazione e condivisione delle fasi e delle future scelte. Nel corso
dell’incontro, sono emerse le seguenti necessita: superare il “frazionamento”
e creare un’immagine “unitaria” della Natura Valle d’Aosta identificando lo
sviluppo sostenibile come elemento connotante dell’offerta; tenere conto
della tematica dell’accessibilita “reale” nelle aree protette, per tutti i fruitori;
creare una cultura della sostenibilita e dell’accoglienza.

L’azione di promozione piu rilevante svolta nel periodo oggetto del presente
rapporto, ¢ stata la creazione e la diffusione della prima newsletter, approvata
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3297 del 12 novembre 2010. La
newsletter avra diffusione a cadenza bimestrale, esclusivamente per via
telematica, allo scopo di potenziare le azioni informative sullo stato di
avanzamento del progetto in questione, anche al fine di accrescere la
consapevolezza del valore della biodiversita e la partecipazione alla sua tutela, e
per tenere aggiornati tutti gli interessati sui risultati delle indagini effettuate, delle
attivita in corso e degli incontri sul territorio.

Avanzamento finanziario (Beneficiario: Servigio aree protette)

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2010
programmata Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
1.740.000,00 151.291,72 8,69 59.439,32 3,42
Avanzamento  finanziario (Beneficiario:  Museo regionale  di  Scienzge
naturali)
Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2010
programmata Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
560.000,00 90.767,70 16,21 21.243,73 3,79

Rigualificazione naturalistica e turistica della riserva naturale Les Les di Saint-Marcel

Il progetto, che rientra tra le operazioni a regia regionale, ¢ stato approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 3108 del 5 novembre 2010. II sito
presenta un’alta valenza naturalistica che ne ha determinato listituzione e
Iindividuazione come Sito di Importanza Comunitaria ai sensi della Direttiva
92/43/CEE e come Zona di Protezione Speciale ai sensi della Direttiva
79/409/CEE. 1l progetto si compone di diversi interventi, tra loro connessi, che
mirano alla conservazione idrologica, alla salvaguardia della flora, degli habitat e
dell’avifauna e, al contempo, sono finalizzati a valorizzare la fruizione turistica
del sito. Grazie alla vicinanza ad Aosta, Les lles rappresenta un luogo di svago
ideale per passeggiate a piedi, in bicicletta e anche a cavallo. Per favorire la sua

% ]l Tavolo degli Stakeholders ¢ cosi composto: Servizio aree protette e Direzione produzioni vegetali e servizi fitosanitari dell’Assessorato agricoltura e risorse
naturali; Direzione promozione e marketing dell’Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti; Servizio disabili dell’Assessorato salute e politiche sociali; Ente
Parco Nazionale Gran Paradiso; Ente Parco naturale Mont Avic; Museo regionale di scienze naturali; Fondation Grand Paradis; Office régional du tourisme;
Associazione albergatori (ADAVA); Associazione guide escursionistiche naturalistiche (AGENVA); Associazioni ambientaliste; Coordinamento disabilita (CoDi
VdA); Associazioni ambientaliste; Due esponenti dei Comuni interessati; Consorzi di operatori turistici.
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frequentazione ¢ stata programmata la realizzazione di un percorso accessibile ai
diversamente abili e di infrastrutture complementari a quelle esistenti. Nel corso
del 2010 sara l'iter procedurale per la progettazione dell’intervento in argomento.

Avangamento finanziario

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2010
programmata Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
1.300.000,00 1.300.000,00 100,00 0,00 0,00

Attivita e) - Valorizzazione dei beni e dell’identita culturale del territorio.

Indicatori di realizzazione 2007 | 2008 [ 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT
Indicatore 12
Progett ¢ sistemi di beni [P g A T A 6
culturali oggetto di intervento fr————— - 3
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 13
Risultato 0 0 2 4 4
Itinerati Obiettivo 3
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 14
Risultato 0 0 2 2 2
Iniziative di promozione  |Obiettivo 6
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 15
Risultato 0 0 0 1 1
Interventi di arredo utbano |Obiettivo 3
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore *
N. di progetti (Turismo) (C.1, st 0 L - 6
34 (?bletﬂ‘\'(‘) : : 0
Linea di riferimento (baseline) 0

* Tale Core Indicator, non presente nel testo del Programma, ¢ stato inserito al fine di recepire le indicazioni della
Commissione europea.

Valorizzazione economica dei beni culturali: sito minerario di Brusson (PC n. 29) e sito
minerario di Saint-Marcel (PC n. 23)

La linea di intervento relativa alla realizzazione di un Parco minerario regionale,
che rientra tra le operazioni a regia regionali, ¢ finalizzata alla predisposizione di
diversi itinerari e percorsi di visita dei complessi minerari presenti in regione.

Con deliberazione n. 3315 del 27 novembre 2009, la Giunta regionale ha
approvato lavvio dei primi stralci del Parco minerario regionale, mediante
interventi finalizzati alla valorizzazione economica dei siti minerari di Brusson e
di Saint-Marcel.

SITO MINERARIO DI BRUSSON

L’intervento ¢ finalizzato alla realizzazione di itinerari e percorsi di visita, sia
all’esterno che in sotterraneo, delle miniere della rupe di Chamousira. Si prevede,
in particolare, la creazione di percorsi turistici, mediante la predisposizione di
pannelli con la descrizione mineraria, geologica e storicistica delle aree oggetto
dell'intervento.

In una prima fase sara eseguita la messa in sicurezza degli accessi ai siti minerari
e del sottosuolo e delle gallerie oggetto dellintervento. E’ prevista, inoltre, la
realizzazione di un centro di documentazione in spazi di proprieta comunale per
Iallestimento di un museo minerario locale.
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Nel corso del 2010, ¢ stato redatto e sottoscritto il documento preliminare alla
progettazione, approvato con delibera della Giunta comunale n. 100 del 19
agosto 2010. Con successiva determina del Segretario comunale n. 207 del 29
novembre 2010 ¢ stato approvato il bando di gara per asta pubblica relativa
all’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (progettazione
preliminare, definitiva e esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e esecuzione, direzione lavori). Tale gara di appalto ¢ stata indetta
i 3 dicembre 2010 e la scadenza delle offerte ¢ stata fissata per il 22 dicembre
2010.

SITO MINERARIO DI SAINT-MARCEL

Con riferimento alla valorizzazione turistico-culturale e scientifica delle miniere
in localita Servette, nel comune di Saint-Marcel, la finalita ¢ quella di predisporre
alcuni itinerari e percorsi di visita che, partendo dalla fornace di Tréves,
conducano al complesso minerario di Servette. Quest’ultimo ¢ un sito di
considerevole interesse storico, scientifico e documentale in grado di offrire i
migliori presupposti per I'accessibilita e la fruizione didattica e scientifica. Sono
previste, inoltre, una serie di azioni per verificare lo stato dei luoghi dal punto di
vista dei dissesti pregressi e in atto in modo da poter meglio determinare gli
interventi per la messa in sicurezza dei percorsi di visita e di accesso ad una
galleria.

Nel corso del 2010, con determinazione del Segretario comunale n. 180 del
26/08/2010 ¢ stato individuato il Coordinatore del ciclo o il Responsabile unico
del procedimento; con successiva deliberazione n. 80 del 26 agosto 2010 la
Giunta comunale ha approvato il documento preliminare alla progettazione.

Con determinazione del Segretario comunale n. 181 del 26 agosto 2010 ¢ stato
approvato il bando di gara per asta pubblica affidamento servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria (progettazione preliminare, definitiva e esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, direzione
lavori). Tale gara di appalto ¢ stata indetta il 3 settembre 2010 e la scadenza delle
offerte ¢ stata fissata per il 16 novembre 2010.

La nomina della commissione giudicatrice dell’appalto di servizi ¢ avvenuta con
determinazione del Segretario comunale n. 240 del 18 novembre 2010.

Avanzamento finanziario (sito minerario di Brusson)

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2010
programmata Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
1.144.000,00 472,00 0,04 0,00 0,00

Avanzamento finanziario (sito minerario di Saint-Marcel)

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2010
programmata Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
1.990.000,00 2.852,60 0,14 2.852,60 0,14

Valorizzazione economica dei beni culturali: Castello di Quart (PC n. 20)

L’avvio dello stralcio funzionale relativo al Progetto cardine in argomento, che
rientra tra le operazioni avviate a regia regionale, ¢ stato approvato dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 2458 del 17 settembre 2010.
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Gl interventi, finalizzati a rendere pienamente fruibili, oltre alla cappella gia
restaurata, il Donjon e le aree esterne del recinto fortificato e di dotare il castello
di servizi per la biglietteria e 'accoglienza che potrebbero essere collocati in
edifici gia esistenti (come i locali a lato dell'ingresso e I'aula magna), sono cosi
suddivisi:

- ricerca, restauro e valorizzazione del Donjon, il corpo di fabbrica piu antico
del Castello di Quart, decorato con pitture murali risalenti alla fine del XIII
sec. e dei percorsi esterni;

- restauro delle murature storiche esterne nel recinto fortificato;

- restauro dei locali ad uso biglietteria;

- Interventi sull'impiantistica idraulica ed elettrica e posa di servizi igienici
prefabbricati e di illuminazione del percorso di accesso esterno al castello dal
piazzale ad ovest del monumento sino alla spianata di accesso al portone.

I progetto preliminare del primo stralcio funzionale del restauro del castello ¢

stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3583 del 23

dicembre 2010. Nel corso del 2011 si prevede la predisposizione del progetto

conclusivo e all’indizione della gara di appalto per I'inizio dei lavori.

Avanzamento finanziario

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2010
programmata Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo Yo
1.370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valorizzazione economica dei beni culturali: sito archeologico di Pont d’Ael (PC n. 16)
L’avvio dello stralcio funzionale relativo al Progetto cardine in argomento, che
rientra tra le operazioni avviate a regia regionale, ¢ stato approvato dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 2458 del 17 settembre 2010.
Gli interventi sono finalizzati alla valorizzazione della zona di Pont d’Ael dal
punto di vista urbanistico mediante:
- il recupero di parte del villaggio adiacente al sito;
- la creazione di nuovi servizi;
- lintegrazione del monumento in un polo unico di visita che associa la
dimensione storico archeologica con quella rurale e naturalistica.
L’operazione, inoltre, prevede lo sviluppo di metodologie e otientamenti
condivisi per la valorizzazione del patrimonio culturale rappresentato dai siti
archeologici, considerati come leva strategica per lo sviluppo economico e
sociale locale all'interno dell’area del Gran Paradiso e piu in generale della valle
d’Aosta; il rafforzamento dell'identita culturale dell’area; la promozione del
patrimonio culturale di qualita ancora scarsamente conosciuto.
A seguito della procedura di selezione avviata in data 7 ottobre 2010, con
Provvedimento dirigenziale n. 5930 del 25 novembre 2010 ¢ stato affidato un
incarico di supporto tecnico-scientifico, in relazione agli aspetti conservativi e
archeologici, finalizzati alla successiva progettazione interna dell'intervento di
valorizzazione del sito archeologico di Pont d’Ael.
Infine, a seguito della procedura di selezione avviata in data 26 novembre 2010,
con Provvedimento dirigenziale n. 6282 del 16 dicembre 2010 ¢ stato affidato un
incarico per attivita di supporto tecnico-scientifico, in relazione agli aspetti
architettonici, statici, geologici e di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, finalizzati alla progettazione interna dell'intervento di
valorizzazione del sito archeologico.
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Avangamento finanziario

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2010
programmata Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
1.300.000,00 108.600,24 8,35 0,00 0,00

Valorizzazione economica dei beni culturali: Porta Praetoria in Aosta (PC n. 22)

L’avvio dello stralcio funzionale relativo al Progetto cardine in argomento, che
rientra tra le operazioni avviate a regia regionale, ¢ stato approvato dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 2458 del 17 settembre 2010.

L’intervento consiste nella realizzazione del primo stralcio funzionale di opere di
riqualificazione della Porta Practoria e della Torre dei Signori di Quart che
comprende la realizzazione degli allestimenti per consentirne la fruizione e, in
particolare, il flusso di traffico pedonale e veicolare d’emergenza lungo l'asse via
Sant’Anselmo - via Porta Practoria.

Nel corso del 2011 si prevede la predisposizione degli atti amministrativi per
I'approvazione della progettazione preliminare e definitiva al fine di procedere,
successivamente, all'indizione della gara per I'inizio dei lavori.

Avanzamento finanziario

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2010
programmata Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valorizzazione economica dei beni culturali: Prosecuzione del recupero del Forte di Bard e

studio per la copertura del cortile dell’opera Carlo Alberto (PC n. 33)

La convenzione, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 605 del 7

marzo 2008 e stipulata in data 9 aprile 2008, prevede la realizzazione dei seguenti

interventi:

a. completamento del programma museografico del Forte di Bard e opere di
corollario, indispensabili alla piena fruizione dell’offerta culturale, ricettiva e
commerciale del Forte, cosi specificate:

a.l  progettazione programma museografico;

a.2  barriere protettive ascensori inclinati;

a.3  lavori di messa in sicurezza strada di accesso al Forte lato Donnas;

a4 lavori di adeguamento locali per conferenze e mediateca;

a.5 lavori di adeguamento locali per mostre temporanee;

a.6  allestimento “Alpi dei ragazzi” nell’opera Vittorio;

a.7  lavorti propedeutici agli allestimenti museali nell’'opera Ferdinando

Con successiva deliberazione n. 2320 del 3 settembre 2010, ¢ stata approvata

una nuova convenzione, sottoscritta in data 1° ottobre 2010, che prevede la

realizzazione di ulteriori opere di corollario:

2.8  allestimento del “Percorso panoramico e stotico”;

a9 lavori di cablaggio strutturale ed edilizio-impiantistici  di
completamento;

2.10 progettazione e realizzazione di copertura dell’opera Mortai;

a.11l progettazione di area verde sentieristica ai piedi dell’opera Carlo
Alberto “Paysage du passage”.
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b. studio di fattibilita e di convenienza economica relative alla copertura del
cortile dell’opera Carlo Alberto - in luogo di quello per la copertura
dell’opera di Gola% - nel Forte di Bard per un’eventuale sua destinazione ad
attivita culturali e congressuali.

Si riportano, di seguito, gli stati di avanzamento fisici e finanziari dell’operazione

in argomento, che rientra tra quelle a regia regionale gia individuate nel

Programma.

a) Completamento del programma museografico del Forte di Bard e opere di
corollario

a.1 Progettazione programma museografico

In data 5 febbraio 2007, ¢ stato integrato il capitolato d’oneri sottoscritto in data
8 ottobre 2004 e gia modificato in data 5 agosto 2005, relativo al bando del
concorso per la progettazione preliminare e l'aggiudicazione di contratti
complementari.

a.2 Barriere protettive ascensori inclinati

I lavori sono stati ultimati tra il 25 ottobre 2007 e il 23 novembre 2007 ed il
certificato di regolare esecuzione ¢ stato confermato dal rup ed approvato dal
cda di Finbard S.p.A. rispettivamente in data 18 e 22 febbraio 2008.

2.3 Lavori di messa in sicurezza strada di accesso al Forte lato Donnas

I lavori sono stati ultimati il 20 aprile 2007 ed il certificato di regolare esecuzione
¢ stato emesso dal rup ed approvato dal cda di Finbard S.p.A. rispettivamente in
data 4 e 22 febbraio 2008.

a.4 Lavori di adeguamento locali per conferenze e mediateca
I lavori sono stati ultimati tra il 24 gennaio 2007 e I'8 giugno 2007.
Il certificato di regolare esecuzione ¢ stato proposto dal rup ed approvato dal

cda di Finbard S.p.A. rispettivamente in data 19 e 22 febbraio 2008.

a.5 Lavori di adeguamento locali per mostre temporanee
I lavori sono stati ultimati il 15 giugno 2007 ed il certificato di regolare
esecuzione ¢ stato proposto dal rup ed approvato dal cda di Finbard S.p.A.
rispettivamente in data 30 novembre e 6 dicembre 2007.

a.6 Allestimento “Alpi dei ragazzi” nell’opera Vittorio

Le forniture riguardano “strutture allestitive”, “forniture audiovideo”, “opere e
prestazioni autoriali” per lo svolgimento di un gioco pedagogico -
prevalentemente destinato ai ragazzi - di simulazione dell’ascensione, in cordata,
alla vetta del Monte Bianco.

Il progetto esecutivo, prodotto il 4 ottobre 2007, ¢ stato approvato dal cda di
Finbard S.p.A. I'8 novembre 2007 e Iaggiudicazione definitiva all’ATI
aggiudicataria?’ ¢ stata approvata dal cda di Finbard S.p.A. il 22 febbraio 2008.
Le forniture sono state ultimate I'11 dicembre 2008 ed il certificato di regolare
esecuzione ¢ stato approvato dal rup e approvato dal cda di Finbard
rispettivamente in data 3 marzo e 13 marzo 2009.

% cosi come approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2946 del 10 ottobre 2008, recante “Modifica dell’elenco dei Progetti cardine, di cui alla
deliberazione n. 1361 del 9 maggio 2008”.

27 Risultata aggiudicataria provvisoria I'associazione temporanea di imprese (ATI) tra Mostre e Fiere S.p.A., di Nichelino (TO) (mandataria) e Euphon
communication S.p.A., di Torino (mandante).
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a.7 Lavori propedeutici agli allestimenti museali nell’opera Ferdinando

I lavori, propedeutici agli allestimenti del “museo delle fortificazioni e delle
alpine”, interessano la totalita dei volumi interni e I'area del fossato esterno
dell’opera Ferdinando e consistono principalmente in:

1. opere edilizie di restauro;

2. opere strutturali;

3. opere impiantistiche allocate in modo da salvaguardare gli ambienti originari.
Il progetto esecutivo ¢ stato approvato dal cda di Finbard S.p.A. il 2 maggio
2008, rinviando 'approvazione del procedimento di gara all’avvio dei lavori della
pista di alimentazione del cantiere.

Il bando?8 ed il disciplinare di gara (sotto soglia comunitaria), a procedura aperta,
sono stati approvati dal cda di Finbard S.p.A. I'8 agosto 2008. 1l termine per la
presentazione delle offerte ¢ stato fissato al 20 ottobre 2008.

A seguito dell’aggiudicazione definitiva?? approvata dal cda di Finbard S.p.A. il
18 dicembre 2008, i lavori sono stati ultimati il 28 dicembre 2009.

In data 12 marzo 2009 il cda di Finbard S.p.A. ha approvato la nomina del
professionista esterno a collaudatore tecnico-amministrativo, in corso d’opera e
finale, dei lavori edilizio-impiantistici.

Su proposta del rup in data 11 settembre 2009, infine, ¢ stato concesso uno
slittamento del termine contrattuale di ultimazione dei lavori all’11 marzo 2010.
A seguito di motivata richiesta dell'impresa, il rup in data 18 marzo 2010 ha
ulteriormente prorogato il termine di ultimazione dei lavori al 31 maggio 2010, in
considerazione della necessita di attuare ulteriori interventi non previsti nel
progetto approvato e concordati tra Direzione lavori e Finbard S.p.A..

I lavori sono stati ultimati il 31 maggio 2010 e il cda di Finbard S.p.A. ha
approvato il 21 luglio 2010, su proposta del rup, la perizia di assestamento finale.
Il collaudatore ha disposto all'impresa, a seguito di sopralluogo del 22 ottobre
2010, una serie di interventi di completamento propedeutici all’emissione del
collaudo  tecnico-amministrativo, assegnando il termine, per il loro
completamento, del 15 dicembre 2010, successivamente prorogato al 31 gennaio
2011.

2.8 Allestimento del “Percorso panoramico e storico”

Le forniture riguardano lallestimento - costituito di “strutture allestitive”,
“forniture audiovideo”, “opere e prestazioni autoriali” - dei due percorsi viari di
salita e dei cortili delle opere Carlo Alberto e di Gola nel forte, del parcheggio e
del piazzale della chiesa nel borgo, oltre che, internamente al forte, degli spazi
delle prigioni al piano interrato dell’opera Carlo Alberto.

Il progetto esecutivo ¢ stato prodotto il 9 giugno 2009 e approvato dal cda di
Finbard S.p.A. il 10 luglio 2009. II bando e il disciplinare di gara (sopra soglia
comunitaria) a procedura aperta, sono stati approvati dal cda di Finbard il 9
settembre 2009.

Il bando di gara3® prevedeva la presentazione delle offerte entro il 18 novembre
2009. La commissione giudicatrice ¢ stata nominata in data 19 novembre 2009 e

28 Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il 22 agosto 2008 (n. 97) - oltre che nei siti www.infobard.it, www.servizicontrattipubbliciit e
www.regione.vda.it e, per estratto, nei quotidiani “Il sole 24 ore” e “La Stampa” (edizioni regionale e nazionale) il 26 agosto 2008 e nel settimanale “La Vallée
notizie” il 30 agosto 2008.

2 Risultata aggiudicataria provvisoria I'impresa Arcas S.p.A., di Torino.

% pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’'Unione europea il 10 settembre 2009 (n. 2009-105444), nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il 14 settembre 2009
(n. 108) — oltre che nei siti www.infobard.it, www.regione.vda.it e www.servizicontrattipubbliciit e, per estratto, nei quotidiani “La Discussione” e “L’Avanti”
rispettivamente il 23 e 24 settembre 2009; nel quotidiano “La Stampa edizione regionale” e nel settimanale “La Vallée notizie” rispettivamente il 23 e 26 settembre
2009.
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laggiudicazione definitiva al’ATI3! ¢ stata approvata dal cda di Finbard il 27
gennaio 2010.

2.9 Lavori di cablaggio strutturale ed edilizio-impiantistici di completamento

I lavori interessano pressoché totalmente i volumi interni e le superfici esterne
del complesso fortilizio e consistono principalmente in:

- impiant elettrotecnici e affini;

- opere edili;

- opere strutturali e geotecniche.

11 progetto esecutivo ¢ stato prodotto il 28 novembre 2008 ed approvato dal cda
di Finbard S.p.A. il 12 marzo 2009, unitamente al bando e al disciplinare di
gara®?, che prevedeva la presentazione delle offerte entro il 3 giugno 2009.

La commissione giudicatrice ¢ stata nominata il 4 giugno 2009 e I'aggiudicazione
definitiva’? ¢ stata approvata dal cda di Finbard i 10 luglio 2009. Il termine
previsto per I'ultimazione lavori era il 5 aprile 2010, prorogato da ultimo al 31
luglio 2010 con determinazione del rup del 28 maggio 2010.

I lavori sono stati ultimati il 30 settembre 2010 ma il collaudatore ha disposto
allimpresa, a seguito di sopralluogo del 25 novembre 2010, una serie di
interventi di completamento propedeutici all’emissione del collaudo tecnico-
amministrativo, assegnando il termine, per il loro completamento, del 27 gennaio
2011.

.10 Progettazione e realizzazione di copertura dell’opera Mortai
L’aggiudicazione del servizio di progettazione3* ¢ stata deliberata dal cda di
Finbard S.p.A. il 10 novembre 2010.

a.11 Progettazione di area verde senti eristica ai piedi dell’opera Carlo Alberto

“Paysage du passage”

La progettazione del “Paysage du passage” si articola nei seguenti interventi:

- valorizzazione della rete sentieristica delle aree esterne di pertinenza del
forte;

- realizzazione di via ferrata a partire dall’area S. Giovanni e area di
arrampicata;

- progetto grafico complessivo del “sistema visivo dell’allestimento”, da
declinare nei tre interventi di cui ai punti precedenti;

- realizzazione della “Promenade du Fort”, area sentieristica all’esterno del
lato sud-ovest (lato scuderie) delle mura di cinta del forte;

- ideazione dei contenuti, redazione dei testi e ricerca iconografica relativi al
progetto di cui al punto precedente.

Il cda di Finbard ha approvato, il 10 novembre 2010, laffidamento delle

progettazioni degli interventi di cui ai punti precedenti.

a.12 Progettazione di nuovo parcheggio a raso nel Comune di Bard
Le procedure per Plaffidamento del servizio di progettazione non risultano
ancora avviate.

SLATI composta tra “In.Form s.r.1.” (mandataria) e “Acuson s.r.l.” (mandante) entrambe di Torino.

32 Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il 20 aprile 2009 (n. 46) - oltre che nei siti www.infobard.it, www.servizicontrattipubblici.it e
www.regione.vda.it e, per estratto, nei quotidiani “Il sole 24 ore e “La Stampa” (edizioni regionale e nazionale) il 23 aprile 2009 e nel settimanale “La Vallée notizie”
il 25 aprile 2009.

3 Risulta aggiudicataria definitiva I'impresa Sirti S.p.A.

3% Risulta aggiudicatario ’arch. Stefano Debernardi.
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b) Studio di fattibilita e di convenienza economica relativo alla copertura del
cortile dell’opera Carlo Alberto nel Forte di Bard per un’eventuale sua
destinazione ad attivita culturali e congressuali.

I cda di Finbard S.p.A. ha approvato, in data 21 luglio 2010, I'affidamento dello

studio di fattibilita di cui all’oggetto. Il relativo disciplinare, sottoscritto il

successivo 22 settembre, ha previsto I'ultimazione del servizio entro il 22 marzo

2011.
Avangamento finangiario
Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2010+
programmata Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo*x Importo % Importo %
11.117.470,63 5.015.838,11 45,12 8.537.717,86 76,80

* a causa di un problema tecnico, dai dati di monitoraggio al 31 dicembre 2010 i pagamenti risultano superiori agli
impegni: il problema ¢ stato risolto con un successivo invio dei dati di monitoraggio. Gli impegni corretti al 31
dicembre 2010 sono pari a € 9.299.692,71.

** di cui € 5.917.470,63 di risorse aggiuntive regionali.

3.1.1.2 Analisi qualitativa

Nell’ambito dell’Asse II risultano avviati i seguenti interventi:

- riorganizzazione e riconversione produttiva nelle aree Espace Aosta ed ex
IIssa Viola di Pont-Saint-Martin;

- realizzazione di un progetto pilota a fonti rinnovabili (fotovoltaico e solare) a
servizio della sede della “Fondazione Montagna Sicura-Montagne Stre” Villa
Una May Cameron, nel comune di Courmayeur;

- realizzazione di un progetto pilota a fonti rinnovabili (fotovoltaioco e
microeolico) presso gli edifici “Direzionale” e “Serpentone” di proprieta di
Autoporto S.p.A., siti nell’area autoportuale;

- realizzazione di un progetto pilota mediante installazione di un impianto di
lluminazione innovativo con corpi lluminanti a LED luminosi;

- avviso pubblico per i finanziamento di audit energetici, su edifici di
proprieta degli Enti locali, finalizzati alla promozione di interventi di
efficienza energetica e di utilizzo delle fonti di energia rinnovabili;

- concessione di un contributo in conto capitale a Telcha s.r.l. a sostegno del
progetto di realizzazione di una centrale termica cogenerativa e per il
recupero del calore industriale per Plalimentazione della futura rete di
teleriscaldamento della citta di Aosta;

- ristrutturazione e valorizzazione di un edificio, sito in comune di
Champorcher, finalizzato alla realizzazione di un centro visitatori del Parco
naturale del Mont Avic;

- promozione della valorizzazione e della fruizione turistica consapevole delle
aree naturali protette del territorio regionale - VdA Nature Métro;

- riqualificazione naturalistica e turistica della riserva naturale Les Iles di Saint-
Marcel,

- completamento del recupero e della valorizzazione del Forte e del Borgo
medievale di Bard, previsti nell’ambito dell’attivita IL.E;

- realizzazione di un Parco minerario regionale, mediante I'avvio degli stralci
funzionali relativi ai siti minerari di Brusson e di Saint-Marcel;

- valorizzazione economica dei seguenti beni culturali: Castello di Quart, sito
di Pont d’Ael e Porta Practoria e Torre dei Signori di Quart.
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A livello complessivo di Asse, si registra un buon avanzamento finanziario, con
particolare riferimento agli interventi di recupero e valorizzazione del Forte e del
Borgo medievale di Bard e di recupero e riconversione delle aree industriali
dismesse.

Lavvio di nuovi interventi, relativi, ad esempio, alla valorizzazione economica di
alcuni beni culturali e naturali, ha fatto registrare un aumento rilevante degli
impegni complessivi dell’Asse; proprio per il recente avvio, perd, sono stati
effettuati pagamenti da parte del beneficiario solo in minima parte.

Nel corso del 2010, inoltre, I’Autorita di gestione, di concerto con le strutture
regionali responsabili, ha provveduto a definire alcune operazioni il cui avvio ¢
previsto nel corso del 2011.

Le azioni finora avviate risultano coerenti con quanto definito in fase di
programmazione e mostrano un significativo potenziale rispetto al
raggiungimento dei risultat attesi.

Le azioni finalizzate al recupero e alla riconversione dei siti industriali dismessi
contribuiscono ad aumentare il grado di attrattivita del territorio per gli operatori
economici, cosi da consentire l'insediamento di nuove aziende nelle aree
strutturate.

Rilevante 'impatto atteso dalle azioni finalizzate ad aumentare lo sfruttamento
delle fonti di energia e la promozione dell’efficienza energetica, che hanno visto
I'avvio di interventi a carattere pilota che promuovono conoscenza in merito alle
potenzialita della produzione ed utilizzo delle energie rinnovabili - e che quindi,
se trasferite, presentano un elevato grado di ricaduta sul territorio - e di un
avviso pubblico per il finanziamento di audit energetici.

I’aumento del grado di fruizione delle risorse del patrimonio culturale e naturale
e di conseguenza del grado di attrazione turistica del territorio sono gli obiettivi
che perseguono le azioni che hanno per oggetto la valorizzazione delle risorse
naturali e culturali.

Nel caso della realizzazione del Centro visitatori del Parco Naturale del Mont
Avic ¢ da segnalare come lintervento sia fortemente integrato con altri interventi
che sono finanziati a valere sul PAR FAS 2007/2013, andando a costituire un
pacchetto di iniziative che promuoveranno il segmento del turismo ambientale,
secondo una strategia che mira a coinvolgere gli operatori locali, cosi da
promuovere anche nuove attivita e consolidare il processo di sviluppo. In tale
ottica, nel corso del 2010 sono stati avviati due ulteriori interventi: il progetto
denominato VdA Nature Métro, che prevede la creazione di un’immagine
unitaria del prodotto naturalistico valdostano, e la riqualificazione naturalistica e
turistica della riserva naturale Les Iles di Saint-Marcel.

Dal lato delle risorse culturali, se le opere di completamento del recupero e della
valorizzazione del Forte e del Borgo medievale di Bard rappresentano un
elemento di continuita rispetto alla programmazione precedente, confermando il
ruolo assegnato al bene come Porta di accesso alla regione, nel contempo gli
interventi che prevedono la realizzazione del Parco minerario regionale e la
valorizzazione di alcuni beni culturali di rilievo (Castello di Quart, sito
archeologico di Pont d’Ael e Porta Praetoria in Aosta e Torre dei Signori di
Quart) contribuiscono ad aumentare I'offerta culturale, nell’ottica di promuovere
e valorizzare le espressioni culturali del territorio a fini turistici.

Laddove pertinente, infine, il rispetto delle politiche orizzontali in tema di pari

opportunita e di ambiente, ¢ garantito dall’applicazione di appositi criteri di
selezione delle operazioni.
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3.2.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Non si riscontrano particolari problemi nell’attuazione dell’Asse II. Si segnalano,
tuttavia, alcune problematiche relative ai progetti “Realizzazione di un progetto
pilota presso ledificio Villa Cameron, nel comune di Courmayeur” e
“Realizzazione di un centro visitatori nel Parco naturale del Mont Avic”.

In particolare, con riferimento al primo intervento, si segnala un ritardo rispetto
alla pianificazione a causa dell'intenzione, manifestata dall’impresa aggiudicataria,
di rescindere dal contratto stipulato. Si prevede, comunque, di risolvere il
contratto nel corso dei primi mesi dell’anno 2011, in modo tale da poter indire la
nuova gara d’appalto e procedere alla successiva aggiudicazione dei lavori.

Per quanto invece riguarda il progetto relativo al centro visitatori nel Parco
naturale del Mont Avic, si segnala un ritardo nella consegna della progettazione
esecutiva, sospesa in attesa dell’approvazione della cartografia degli ambiti
inedificabili relativa alla delimitazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o
slavine. La problematica ¢ stata risolta e la consegna dei lavori ¢ prevista entro la
primavera 2011.
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3.3 Asse 3 - Promozione delle ICT (Tecnologie dell’Informazione e
della Comunicazione)
3.3.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi
3.3.1.1 Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorita

Avanzamento finanziario dell’Asse 111

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2010
programmata Impegni del beneficiario Pagamento del beneficiario
Importo Importo % Importo %
2.692.032,00 2.692.032,00 100,00 28.257,60 1,05

Asse III - Impegni e pagamenti
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Indicatori di risultato [ 2007 | 2008 [ 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 [ 2014 | 2015 [ TOT
Indicatore III.1*
I UPUId. T0I1C d.ggluuuva Rl 1 0
raggiunta da Banda Latrga 81,1 ta.to 0 0 0 0
(C1.12) Obiettivo 84.278
B Linea di riferimento (baseline) 35.541
Indicatore I11.2
% di unita locali di imprese  |Risultato 0% 0% 0% 0% 0%
ICT sul totale di unita locali |Obiettivo 0,42%
attive Linea di tiferimento (baseline) 1,68%
Indicatore II1.3%*
1 0 0 [ [ 0,
Grado di utilizzo di internet RlSl.llta.tO 6,9% 5,1% 13,7% | 13,7% 13,7%
. Obiettivo 11%
nelle imprese - — -
Linea di riferimento (baseline) 19%

* Lindicatore di risultato ha subito modificazioni nella denominazione e nei valori al fine di uniformarla a quanto previsto dal documento della Commissione europea “Linee guida di orientamento
sui metodi di valutazione: Report sui Core Indicators per Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione”, DRAFT, Working Document n. 7, luglio 2009. Si precisa, inoltre, che al
momento dell’elaborazione del presente rapporto, I'indicatore in argomento ¢ in fase di tidefinizione.
** Alla data di riferimento del rapporto, la fonte di monitoraggio DPS - Istat non ha ancora pubblicato i dati relativi all’anno 2010.
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Attivita a) - Sostegno alla copertura del territorio con la banda larga e con
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione

Indicatori di realizzazione | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 2011 | 2012] 2013 | 2014 ] 2015 | TOT
Indicatore 1
Nuovi sistemi /o infrastrutture |Risultato 0 0 1 1 1
per la diffusione Obiettivo 2
della banda larga realizzata  |Linea di riferimento (baseline) 0

Indicatore 2

N. di progetti realizzati Rls?lm,to 0 0 ! 1 L
(CL11) Obiettivo 2
' Linea di riferimento (baseline) 0

La Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 2149 del 31 luglio 2009,
il “Piano di sviluppo regionale di reti di nuova generazione (NGN)” per la
realizzazione di dorsali in fibra ottica lungo tutte le vallate della regione.
L’obiettivo del Piano ¢ quello di realizzare una rete in fibra ottica in grado di
collegare tutte le centrali telefoniche e tutti i municipi del territorio regionale.
Questa rete consentira da un lato di erogare servizi avanzati alle pubbliche
amministrazioni e soprattutto consentira agli operatori di comunicazione di
erogare servizi di connettivita a banda larga anche nei comuni attualmente privi
di accesso all’ADSL. I cittadini e le imprese che risiedono e lavorano in queste
zone potranno quindi usufruire di tutti i servizi attualmente disponibili nella sola
vallata centrale. Il Piano ¢ stato notificato alla Commissione europea per
Pautorizzazione in quanto si tratta di un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 del
TFUE finalizzato alla realizzazione di un’infrastruttura che sara successivamente
messa a disposizione degli operatori di comunicazione.

Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 2150 del 31 luglio 2009, ¢
stata avviata, nell’ambito del POR FESR, la realizzazione di un primo stralcio del
piano. Questo progetto - che rientra tra le operazioni a regia regionale - ha
evidenziato una sostanziale convenienza, sia in termini di riduzione dei costi che
di velocita di realizzazione, nell'utilizzare alcune delle infrastrutture gia
disponibili sul territorio regionale, fra le quali particolare importanza ricoprono
le condotte ¢ le altre vie d’acqua della CVA S.p.A., societa per la produzione di
energia elettrica di proprieta della Regione. La convenzione approvata con la
deliberazione della Giunta regionale n. 2150/2009 tra la Regione e la Compagnia
Valdostana delle Acque - Compagnie Valdotaine des Eaux S.p.A. per
I'acquisizione di tratte in fibra ottica e 'individuazione e la regolamentazione di
sinergie nella realizzazione della rete telematica regionale ¢ stata sottoscritta in
data 18 settembre 2009.

Il Bando di gara per la realizzazione di una rete IP (Internet Protocol) multi
servizio su nuova struttura in fibra ottica tra sedi della societa C.V.A. S.p.A. ¢
stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU/S S139) in
data 23 luglio 2009. I’aggiudicazione dei lavori?> ¢ avvenuta in data 4 dicembre
2009. 11 contratto ¢ stato sottoscritto il 12 febbraio 2010 e I'ultimazione dei
lavori ¢ prevista per il mese di gennaio 2012. II progetto, distribuito sulla quasi
totalita del territorio regionale, ¢ suddiviso in segmenti individuati in relazione al
profilo idraulico ed alle opere di proprieta della Compagnia Valdostana delle
Acque S.p.A. attraverso la quale viene realizzata Iinfrastruttura. Nel corso del
2010, sono stati posati complessivamente 98 km di fibra ottica, su un totale
previsto di 360 km. Per quanto attiene gli interventi che richiedono scavi per la
posa della fibra ottica, sono state avviate le attivita per Pottenimento delle

35La ditta aggiudicataria & ’A.T.L. Valori S.c. a t../Consozio Aedars S.c. a r.l.
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relative autorizzazioni per il tramite dei competenti Sportelli Unici degli Enti
locali.

Avanzamento finanziario

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2010
programmata Impegni del beneficiario Pagamento del beneficiario
Importo Importo % Importo Yo
2.520.000,00 2.520.000,00 100,00 0,00 0,00

Attivita b) - Sostegno allo sviluppo di nuovi contenuti e di nuovi servizi.

Indicatori di realizzazione [ 2007 | 2008 | 2009 | 2010{ 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT
Indicatore 3
Nuovi setvizi realizzati in favore Rls?lm,to 0 0 ! ! !
. . . Obiettivo 3
del sistema economico regionale f——— -
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 4*
N. di progetti (Societa  |Risultato 0 01010 0
dellInformazione) Obiettivo 2
(CL1Y) Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatote 5
Risultato 0 0 0|0 0
N. di imprese beneficiarie ~ [Obiettivo 1.000
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatote 6
N. di imprese beneficiatie ?)lts)lljelzt\oo 0 0 010 2
nel settore ICT
Linea di riferimento (baseline) 0

* Lindicatore di realizzazione ha subito modificazioni nella denominazione al fine di uniformarla a quanto previsto
dal documento della Commissione europea “Linee guida di orientamento sui metodi di valutazione: Report sui Core
Indicators per Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione”, DRAFT, Working Document n. 7, luglio
2009.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1862 del 3 luglio 2009, ¢ stata
avviata la realizzazione di uno studio di fattibilita finalizzato alla valorizzazione
economica e allo sviluppo del parco archeologico di Saint-Martin-de-Corléans,
mediante 'impiego di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Per lattuazione dell’operazione, che rientra tra le operazioni a regia regionale e
inserita nell’elenco dei Progetti cardine (PC n. 21), la Regione ha individuato
quale realizzatore la partecipata regionale IN.VA S.p.A.: la relativa convenzione
tra le parti ¢ stata sottoscritta in data 2 ottobre 2009.

11 26 gennaio 2010 ¢ scaduto il termine per la presentazione delle offerte per la
realizzazione dello studio di fattibilita ai 15 operatori economici. I seguenti
soggetti hanno presentato l'offerta entro i termini indicati:

- Ferrini Stella Architetti associati;

- RTI costituendo Business Value s.t.l., Iocandra s.r.l. e Mizar s.r.l.;

- Studio Cerri & Associati s.t.l..

In data 17 febbraio 2010 si ¢ proceduto all’aggiudicazione alla ditta Ferrini Stella
Architetti associati e il relativo contratto ¢ stato sottoscritto il successivo 19
marzo. La consegna dell’analisi preliminare allo studio di fattibilita ¢ avvenuta in
data 8 luglio 2010 e il successivo 20 luglio si ¢ proceduto ad effettuare
un’integrazione del contratto, al fine di soddisfare le esigenze, espresse dalla
Regione a seguito della dello sviluppo dello Studio di fattibilita, di disporre di un
piano di comunicazione integrato per la valutazione dei processi e delle strategie
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finalizzate al corretto sviluppo dellidentita e della comunicazione del futuro

Parco archeologico. I.a 1° fase dello Studio di fattibilita ¢ stata consegnata il 13

ottobre 2010; la 2° fase il 19 novembre 2010; la consegna della versione finale il

24 dicembre 2010 (la cui accettazione ¢ prevista nel corso dei primi mesi del

2011).

Lo studio di fattibilita architettonico-tecnologico, per la cui elaborazione hanno

collaborato piu figure professionali al fine di sviluppare tutte le parti tecniche, ¢

costituito dai seguenti documenti:

- STUDIO PRELIMINARE: propedeutico all’avvio del vero e proprio
studio di fattibilita, ha permesso di chiarire il significato
dell’accostamento delle logiche di management e di marketing alla
valorizzazione del patrimonio culturale rappresentato dall’area megalitica,
individuando il giusto equilibrio tra  tutela/consetvazione e
valorizzazione;

- STUDIO DI FATTIBILITA’ parte prima: questa sezione individua la
mission del parco archeologico e le strategie di indirizzo progettuale Sono
state definite quindi le linee guida dell’assetto espositivo e le strategie del
percorso museale e proposti tre differenti scenari di costo parametrati su tre
diversi impegni d’investimento sugli allestimenti multimediali;

- REPERTORIO ENEOLITICO: presentazione di un’indagine, con ambito
europeo, delle aree, parchi e musei archeologici rappresentativi di
testimonianze sul megalitismo;

- STRATEGIE ESPOSITIVE: presentazione, in forma schematica, del
quadro generale delle strategie espositive;

- DISPOSITIVI ALLESTITIVI: presentazione schematica delle soluzioni
tecniche proposte, dei requisiti di base in termini di interattivita,
multimedialita e flessibilita, dei parametri comunicazionali, della capacita di
attrazione sui bacini di utenza individuati, della durata della soluzione in
termini di livello di contenuto tecnico sperimentale e innovativo, di grado di
obsolescenza tecnica-tecnologica, di riduzione del costo tecnologico nel
tempo, di resistenza all'usura ¢ allo stress da parte degli utenti, di costi di
manutenzione;

- STRATEGIE DI COMUNICAZIONE: il documento presenta le linee
guida per la definizione di un piano di comunicazione strategico integrato
che accompagni lintero progetto, a partire dall’attuale fase di cantiere, al
lancio in prossimita dell’apertura del museo, fino alla fase a regime. Vengono
fornite indicazioni sulle azioni di tipo locale, nazionale e internazionale, sul
brand e sulle possibili sue declinazioni, sui parametri di valutazione delle
azioni attuative, sugli scenari di costo ipotizzabili nelle tre distinte fasi;

- STUDIO DI FATTIBILITA’ parte seconda: completa I’analisi economico-
finanziaria avviata gia in fase di realizzazione dello studio preliminare e che
in quest’'ultimo documento prende atto delle ipotesi allestitive individuate,
dei dati statistici regionali riguardanti le affluenze sul territorio relative al
turismo culturale, del modello di gestione del parco e della relativa struttura
organizzativa, degli scenari di costo degli allestimenti multimediali. II
documento si ¢ focalizzato sulle seguenti aree:

0  L’equilibrio economico del sito megalitico nel primo anno di attivita
(2013);

0  L’impatto economico sul territorio nel 2013;

o] Gli scenari futuri 2015-2018: analisi economica ed impatto sul
territorio;

0] Valutazioni conclusive.
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Nel corso del 2010, il Comitato di pilotaggio ¢ stato convocato nelle seguenti

date:

- 26 marzo 2010: analisi sullo stato avanzamento dei lavori e revisione della
pianificazione delle attivita;

- 22 aprile 2010: incontro in teleconferenza del Gruppo di lavoro operativo;

- 17 maggio 2010: analisi sullo stato di avanzamento lavori, sopralluogo al
cantiere e presentazione al Comitato scientifico della bozza dello studio
preliminare;

- 24 agosto 2010: analisi sullo stato avanzamento lavori;

- 24 settembre 2010: analisi sullo stato avanzamento lavori, sopralluogo al
cantiere, analisi del gap tra le attivita pianificate e le attivita eseguite ¢
presentazione della 1° fase dello studio di fattibilita;

- 8 novembre 2010: analisi sullo stato avanzamento lavori, approfondimenti
sul piano economico-finanziario integrato nello studio di fattibilita e
presentazione della 2° fase dello Studio di fattibilita;

- 21 dicembre 2010: presentazione della versione finale dello Studio di
fattibilita.

Avanzamento finanziario

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2010
programmata Impegni del beneficiario Pagamento del beneficiario
Importo Importo % Importo Yo
172.032,00 172.032,00 100,00 28.257,60 16,43

3.3.1.2 Analisi qualitativa

Al 31 dicembre 2010, risultano avviate entrambe le attivita previste nell’ambito

dell’Asse 111, mediante le seguenti operazioni:

- realizzazione di un primo stralcio funzionale del “Piano di sviluppo regionale
di reti di nuova generazione (NGN)”;

- realizzazione di uno studio di fattibilita finalizzato alla valorizzazione
economica del Parco archeologico di Saint-Martin-de-Corléans.

Data la tipologia delle operazioni che prevedono tempi di realizzazione

relativamente lunghi, non si registrano ancora avanzamenti degli indicatori di

risultato e di realizzazione; per quanto concerne gli indicatori finanziari, si

registrano 1 primi pagamenti a fronte di impegni dei beneficiari pari alla quota

complessivamente programmata.

Gl interventi avviati presentano nel complesso un elevato grado di coerenza
rispetto agli obiettivi attesi.

L’operazione in materia di banda larga, in particolare, rappresenta un primo
stralcio di un progetto piu ampio attraverso il quale la Regione autonoma Valle
d’Aosta si prefigge 'obiettivo di garantire la presenza di dorsali in fibra ottica
lungo tutte le vallate della regione (ove tale tipo di infrastruttura non ¢ presente)
al fine di rendere disponibile nel prossimo futuro a tutta la potenziale utenza una
rete ad altissima velocita di nuova generazione (new generation network), che
permetta di ridurre oggi ed evitare in futuro il fenomeno del “digital divide”,
ossia dell’esclusione dagli sviluppi dei servizi avanzati di telecomunicazione e in
generale dall'economia della societa dell'informazione. Inoltre, attraverso tale
progetto si vuole consentire cosi la presenza di operatori di TLC sul territorio in
grado di offrire servizi di connettivita a larghissima banda e mettere in atto
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azioni tali da garantire qualita del servizio e diffusione uniforme dello stesso su
tutto il territorio regionale.
Laddove pertinente, infine, il rispetto delle politiche orizzontali in tema di pari
opportunita e di ambiente sara garantito dall’applicazione di appositi criteri di
selezione delle operazioni.

3.3.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Al momento, non si sono riscontrati problemi da segnalare.
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4. AsselIV-Assistenza tecnica

4.4.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

4.4.1.1 Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorita

Stato di avanzamento finanziario complessivo dell’Asse IV

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cuamulata al 31/12/2010
programmata Attivita Impegni del beneficiario Pagamento del beneficiatio
Importo Importo % Importo %
1.111.870,54 961.681,54 86,49 514.037 45 46,23
Attivit a) 92.903,20 8,30 92.903,20 8,30
Attivita d) 87.000,00 7,82 34.110,00 3,07
Attivita ¢) 438.136,56 3941 203.345,20 18,29
Attivita i) 91.520,00 8,23 25.718,32 2,31
Attivita j) 57.619,00 5,18 20.177,95 1,81
Attivita |) 194.502,78 17,49 137.782,78 12,39

Asse IV - Impegni e pagamenti

1.200.000,00
1.000.000,00 -
800.000,00 -
600.000,00
400.000,00
200.000,00 1
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Anno
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Indicatori di tisultato 2007 2008 | 2009 | 2010 | 201 | 202 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT
Indicatore IV.1
Quota della popolazione a conoscenza Risultato 0% (% | 0% | 4% 4
del contmbuto dellUE all politiche di Obiettivo >500%
sviluppo della Valle d’Aosta Linea di iferimento (baseline) ND.
Indicatore IV.2
! 0, 0 1) 0 0
Copacc e 20 RlSljﬂtaltO 0% 3,38% | 1352% | 2444% 24 4%
. . iy Obiettivo 100%
tispetto al piano finanziatio — -
Linea di iferimento (bascline) 0%
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Tabella indicatori di realizzazione dell’Asse 4 - Assistenza tecnica

Tndicator di
ndicatoridi 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 204 | 2015 | TOT
realizzazione
Indicatore 1

Sistemi di controllo  |Risultato 0 1 1 1 1
integrati Obiettivo 1
implementati Linea di riferimento (baseline) | 0
Indicatore 2
. Risultato 0 0 0 0 0
Best practices —
. Obiettivo 5
condivise
Linea di riferimento (baseline) | 0
Indicatore 3
Risultato 0 1 1 1 1
Valutazioni effettuate |Obiettivo 2
Linea di riferimento (baseline) [ 0
Indicatote 4
L .. |Risultato 6 8 4| 2 22
Azioni di comunicazionef——— -
. Obiettivo 25
realizzate
Linea di riferimento (baseline) [ 0

4.4.1.2. Modalita del ricorso all’assistenza tecnica

Nel corso del 2010, per consentire una corretta gestione del POR, si sono
avviate le seguenti operazioni, a regia regionale, di assistenza tecnica:

a)  Predisposizione dei documenti programmatori e di supporto alla programmazione (es.
manuali delle procedure)

In data 22 aprile 2009, si ¢ conclusa 'operazione avviata con deliberazione della
Giunta regionale n. 2534 del 14 settembre 20073 relativa alla redazione di un
apposito manuale sulla gestione e sul’ammissibilita delle spese per gli interventi
cofinanziati dal FESR, in grado di supportare le strutture dell’amministrazione
regionale, gli enti strumentali della Regione e gli enti locali incaricati
dell’attuazione del POR FESR nella corretta, efficace e efficiente gestione dei
cofinanziamenti comunitari e statali.

I’Autorita di gestione, inoltre, ha contribuito all’elaborazione del “Manuale
SISPREG”, il sistema di monitoraggio elaborato dalla Regione e per la cui
descrizione di dettaglio di rimanda all’attivita ). L’obiettivo del manuale ¢ quello
di fornire una guida unica e completa, consultabile a diversi livelli operativi, che
consenta di acquisite le nozioni di base necessatie al corretto utilizzo delle
funzionalita dell’applicativo SISPREG. II documento, infatti, ¢ strutturato in
maniera tale da permettere ai soggetti coinvolti nell’attivita di monitoraggio di
acquisite una visione completa e dettagliata della tipologia, delliter di
trasmissione e della modalita di validazione dei dati nonché le indicazioni basilari
per comprendere le finalita dell’attivita di monitoraggio.

3% recante “Affido di incarico alla “Selene Audit stl”, di Torino, per attivita di supporto alla definizione dei Sistemi di gestione e controllo del POR Valle d’Aosta
FESR Competitivita regionale 2007/2013 e del POR Valle d’Aosta FSE Occupazione 2007/2013, ai sensi della Lr. 18/2008. Impegno di spesa”.
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Avangamento finanziario

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2010
programmata Impegni del beneficiario Pagamento del beneficiario
Importo Importo % Importo Yo
92.903,20 92.903,20 100,00 92.903,20 100,00

b)  Elaborazione della reportistica prevista dai regolamenti comunitari con il supporto di un
sistema informativo adegnato

Con riferimento all’analisi del sistema informativo a supporto dell’elaborazione
della reportistica prevista dai regolamenti comunitari, si rimanda all’attivita )
dello stesso Asse IV.

¢)  Preparazione dei Comitati di sorveglianza regionali e assistenza finalizzata a garantire e
migliorare il funzionamento degli stessi

Nel corso del 2010, la ditta aggiudicataria dell’insieme di azioni riconducibili a
eventi pubblici e riunioni partenariali (maggiori informazioni sono disponibili
all'interno dell’attivita IV.] Predisposizione del piano di comunicazione del
POR) ha provveduto all’organizzazione della riunione del Comitato di
sorveglianza del Programma, che si ¢ svolta in data 14 e 15 aprile 2010.

d)  Audit, valutazione, controllo, ispezione e rendicontazione delle attivita ammesse a
finanziamento

Nel mese di maggio 2010, ¢ terminato lincarico di collaborazione tecnico-
giuridica®” alle attivita di audit, valutazione, controllo, ispezione e
rendicontazione delle attivita ammesse a finanziamento dei Programmi operativi
cofinanziati dai Fondi strutturali nel periodo 2007/2013. Le attivita hanno
previsto, tra laltro: supporto nella redazione della check-list di verifica dei
sistemi di gestione e controllo dei Programmi e nell’esame, studio e
impostazione di una check-list di controllo relativamente agli appalti; consulenza
nel’ambito degli audit di sistema ai fini della valutazione dei rischi e
dellaffidabilita dei sistemi; supporto nella redazione dei pareri e dei rapporti
annuali del Programma.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 1681 del 18 giugno 2010 ¢ stato
affidato un incarico di assistenza tecnico-amministrativa alle attivita di
rendicontazione e monitoraggio, nell’ambito dei cofinanziati dai Fondi strutturali
nel periodo 2007/2013. In patticolare, attivita svolta ha riguardato il supporto
agli interventi avviati nell’ambito dell’Asse III “Promozione delle ICT” e di
competenza del Dipartimento innovazione e tecnologia. Alla data di riferimento
del presente rapporto, sono stati erogati i seguenti servizi:
- supporto consulenziale al Dipartimento in fase di avvio e di esecuzione degli
interventi;
- progettazione di un software gestionale per il monitoraggio interno da
interfacciare all’applicativo SISPREG ed ad altri sistemi informativi utilizzati;
- supporto nei rapporti con ’Autorita di gestione del Programma;
- supporto nell'impostazione e nella verifica dei documenti previsti dai
regolamenti comunitari;
- supporto nella definizione delle modalita di rendicontazione delle spese
sostenute;
- supporto alle attivita di controllo di primo livello.

37 Affidato con deliberazione della Giunta regionale n. 1295 del 15 maggio 2009.
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Con deliberazione della Giunta regionale n. 1979 del 23 luglio 2010 ¢ stato
affidato un incarico per attivita di collaborazione tecnico-amministrativa al fine
di garantire la correttezza dell’attivita di audit, sia per quanto riguarda la
dimensione dell’audit di sistema, sia la dimensione dell’audit delle operazioni,
con particolare riferimento alle procedure di appalto, nell’ambito dei programmi
cofinanziati dai fondi strutturali nel periodo 2007/2013. In particolare, nel
periodo tra luglio e ottobre 2010, ¢ stata prestata attivita di consulenza
nell’ambito dei controlli sulle operazioni, ai fini dell’analisi e dell’elaborazione dei
dati raccolti durante le attivita di controllo e relativamente al follow-up, nonché
attivita di consulenza tecnico-giuridica in materia di studio, analisi e
monitoraggio dei sistemi di gestione e controllo e follow up dell’analisi dei
sistemi e dei test di conformita.

Avanzamento finanziario

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2010
programmata Impegni del beneficiario Pagamento del beneficiario
Importo Importo % Importo Yo
87.000,00 87.000,00 100,00 34.110,00 39,21

¢)  Rafforzamento delle risorse tecniche e delle dotazioni aggiuntive di personale coinvolto nella
programmazione, gestione, sorveglianga ¢ controllo del POR

A seguito dell’approvazione della graduatoria finale per I’assunzione a tempo
determinato di funzionari (categoria D) nel profilo di istruttori di Programmi di
sviluppo?8, con deliberazione n. 312 del 5 febbraio 2010 la Giunta regionale ha
approvato I'assunzione di n. 7 funzionari, di cui due nell’ambito del Programma
operativo Competitivita regionale 2007/13. I funzionari hanno preso setvizio tra
1 mesi di febbraio e marzo 2010.

Con riferimento ai tre Progetti cardine inerenti la valorizzazione economica dei
beni culturali (Castello di Quart, sito archeologico di Pont d’Ael e Porta
Praectoria in Aosta), la Giunta regionale ha approvato due incarichi (con
deliberazioni n. 2891 del 29 ottobre 2010 e n. 3015 del 5 novembre 2010)
rispettivamente per attivita di assistenza tecnico-amministrativa in fase di
attuazione dei progetti cardine e per un supporto gestionale, tecnico e
amministrativo in materia di appalti pubblici.

Nel corso della stessa seduta del 5 novembre 2010, la Giunta ha approvato con
deliberazione n. 3177 un incarico di assistenza tecnica nell’attuazione del POR
FESR 2007/13 e del PAR FAS 2007/13. L’operazione in argomento si insetisce
altresi nell’ambito dell’attivita /) dello stesso Asse IV del Programma.

Avanzamento finanziario

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2010
programmata Impegni del beneficiario Pagamento del beneficiario
Importo Importo % Importo %
438.136,56 438.1306,56 100,00 203.345,20 46,41

) Supporto al confronto e alla definizione di istange regionali delle autorita coinvolte nella
programmazione FESR in rapporto agli altri fondi

Al momento non sono stati realizzati interventi.

3% Avvenuta con deliberazione della Giunta regionale n. 3669 dell’l1 dicembre 2009.
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g Supporto ai tavoli di raccordo e confronto tra le antorita coinvolte nella programmazione
FESR e quelle degli altri fonds, in un'ottica di integrazione e semplificazione dei sistemi

Cosi come descritto all’interno del paragrafo 2.6 Complementarieta con altri
strtumenti, ’Autorita di gestione del Programma ¢ membro del NUVAL,
lorgano che garantisce il supporto tecnico alle strutture regionali, nella
programmazione, nella valutazione e nel monitoraggio degli interventi pubblici,
in particolare per cio che concerne i programmi comunitari e statali.

h)  Sostegno alla circolazione di pratiche e modelli per migliorare lefficacia e Uefficienza della
gestione dei POR

Nel corso del 2010, I’ Autorita di gestione ha implementato il database, all'interno
della sezione intranet del sito istituzionale della Regione, contenente la
documentazione (norme, procedure e documenti metodologici) relativa alla
gestione dei programmi comunitari cofinanziati dal FESR.

Le informazioni inerenti le operazioni avviate nell’ambito del Programma sono
altresi disponibili allinterno della sezione internet della Politica regionale di
sviluppo 2007/13 del sito regionale.

i) Elaborazione di valutazioni volte a sostenere la sorveglianza del POR (compresi gli
eventuali aggiornamenti della 1AS)

In attuazione del Piano di valutazione del POR FESR 2007/13 ¢ POR FSE
2007/2013, il Direttore della Direzione Programmi per lo sviluppo tregionale,
con provvedimento dirigenziale n. 2257 del 24 maggio 2010, ha indetto una gara
d’appalto sotto la soglia comunitaria, ai sensi del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163,
per laffidamento del servizio di wvalutazione 4 itinere del Programma
“Competitivita  regionale” (POR FESR) 2007/13 e del Programma
“Occupazione” (POR FSE) 2007/13 a valere sul petiodo 2010-2012. Lo stesso
atto ha approvato il bando di gara, il capitolato speciale d’appalto e il disciplinare
di gara®.

Con nota n. 1820/PRO del 12 luglio 2010, il Direttore della Direzione
programmi per lo sviluppo regionale ha nominato i componenti della
Commissione giudicatrice incaricata di esaminare le offerte pervenute. Le offerte
sono state presentate da Gruppo CLAS s.rl. di Milano, IZI S.p.A di Roma, il
costituendo RTI formato da E.S.A Economia Sviluppo Ambiente s.r.]l. di Roma
e POLEIS S.tl. di Modena, il costituendo RTI formato da ALEA s.rl di
Samone e Eco&Eco Economia&Ecologia s.r.l. di Bologna e il costituendo RTI
formato da T33 di Alessandro Valenza e soci S.n.c. di Ancona e Gouré s.rl. di
Perugia.

Nel corso della seduta pubblica del 14 luglio 2010 per I'apertura delle Buste B
(fascicolo contenente I'offerta tecnica, con gruppo di lavoro e programma), la
Commissione giudicatrice ha deciso di escludere dalla gara il costituendo RTI
formato da ALEA s.rl. di Samone e Eco&Eco Economia&Ecologia s.r.l. di
Bologna e il costituendo RTI formato da T33 di Alessandro Valenza e soci s.n.c.
di Ancona e Gouré s.r.l. di Perugia per mancanza della dichiarazione inerente le
eventuali condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione, in quanto
essa era prevista dal disciplinare di gara a pena di nullita.

Le offerenti escluse hanno impugnato il provvedimento di esclusione dinanzi al
Tribunale amministrativo della Valle d’Aosta, chiedendone 'annullamento e, in
via cautelare, la riammissione al procedimento di valutazione. I 19 agosto 2010,

3 1avviso di gara ¢ stato pubblica sul sito www.regione.vda.it. Un estratto del bando di gara ¢ stato altresi pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana del 28 Maggio 2010 (n. 61), nel Bollettino ufficiale della Regione n. 24 in data 8 giugno 2010 e nel sito www.regione.vda.it.
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la Commissione ha deciso di sospendere i propri lavori fino alla data in cui
sarebbe stato comunicato lesito della decisione del TAR Valle d’Aosta sulle
istanze cautelari. In data 22 settembre 2010, il TAR Valle d’Aosta ha ordinato in
via cautelare la riammissione alla gara delle ricorrenti, suggerendo, nel caso la
Commissione giudicatrice procedesse nelle operazioni di gara, di formare due
graduatorie, 'una utilizzando solo le offerte ammesse, laltra includendo tra i
concortrenti anche le ditte escluse.

A seguito della conclusione delle operazioni di gara, con provvedimento
dirigenziale n. 5888 del 22 novembre 2010, il Direttore della Direzione
programmi per lo sviluppo regionale ha aggiudicato definitivamente il servizio al
Gruppo CLAS s.rl. Nel corso del 2011, il TAR Valle d’Aosta pronuncera
sentenza sui ricorsi di annullamento nel corso del 2011 e sara sottoscritto il
contratto per 'affidamento del servizio di valutazione in itinere del Programma
“Competitivita  regionale” (POR FESR) 2007/13 e del Programma
“Occupazione” (POR FSE) 2007/13 a valere sul periodo 2010-2012.

Nel corso del 2010, ¢ stato elaborato il 2° Rapporto di valutazione della Politica
regionale di sviluppo fa riferimento ai dati di attuazione al 30 giugno 2010. 11
Rapporto ¢ stato predisposto a cura del NUVAL, Nucleo di valutazione dei
programmi a finalita strutturale, sulla base di un Disegno della valutazione
unitaria per I'anno 2010, che ¢ stato condiviso con il Gruppo di pilotaggio
regionale, come previsto dal Piano di valutazione della Politica regionale di
sviluppo 2007/13, approvato con DGR n. 3272/2008.

La componente centrale del Rapporto ¢ focalizzata sulla valutazione delle
performance della strategia d’intervento, rispetto a 4 macro-obiettivi in cui sono
stati aggregati i 21 obiettivi specifici della Politica regionale di sviluppo, e che ne
costituiscono 1 pilastri portanti:

1. Ricerca, sviluppo e innovazione;

2. Insediamenti, sviluppo locale e rurale;

3. Ambiente, territorio, accessibilita;

4. Formazione, mercato del lavoro, inclusione sociale.

Attraverso una metodologia multi-dimensionale, I'analisi ¢ stata condotta
prendendo in considerazione, in relazione a ciascuno dei macro-obiettivi:
I'evoluzione del contesto, lo stato di attuazione fisica e finanziaria degli
interventi, le percezioni di attori e testimoni privilegiati dell’attuazione,
losservazione di progetti casi di studio. Per ciascuna di tali componenti, la
valutazione ¢ stata effettuata con riferimento ai cinque criteri chiave di
performance (Rilevanza, Efficacia, Efficienza, Impatto, Sostenibilita) integrati da
due criteri strategici della Politica regionale di sviluppo (Integrazione e Coerenza
territoriale).

In continuita con le analisi valutative gia sviluppate nel 1° Rapporto di
valutazione, ¢ stata condotta sia una rilevazione qualitativa del grado di
conoscenza e utilita percepita dei principali stakeholders e degli attuatori dei
progetti, circa gli strumenti e le azioni messe in campo dalla Regione per
assicurare una regia unitaria della Politica regionale di sviluppo, che una lettura di
genere dell’attuazione, in riferimento ai quattro macro-obiettivi della Politica
regionale di sviluppo. Il Rapporto di valutazione 2010 si articola in 5 capitoli. 11
Capitolo 1 delinea i principali cambiamenti intervenuti nel quadro di riferimento
da inizio programmazione e presenta 'evoluzione della Politica regionale di
sviluppo in termini di avanzamento fisico e finanziario. Il Capitolo 2 contiene
I'analisi valutativa articolata per quattro obiettivi tematici dell’evoluzione del
contesto, lo stato di attuazione fisica e finanziaria, le percezioni degli attori e
I'analisi dei progetti. 11 Capitolo 3 ¢ dedicato all’avanzamento istituzionale e il 4
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alla lettura di genere. Il Capitolo 5 chiude con una breve sintesi del lavoro e
presenta le principali raccomandazioni che emergono dalla valutazione.

Il Rapporto di valutazione 2010 mostra importanti elementi di novita che lo
distinguono sia dal precedente rapporto, sia dai Rapporti di monitoraggio, sia
naturalmente dai rapporti di valutazione dei singoli programmi operativi.
Rispetto al precedente Rapporto di valutazione, riferito al giugno 2009, che era
caratterizzato per una valenza prevalentemente metodologica, questo secondo
Rapporto pone Tattenzione, nel primo capitolo, anche sull’evoluzione del
contesto socio-economico, per verificare se e in quale misura il profilo del
sistema regionale a suo tempo delineato nel DUP, come riferimento per la
Politica regionale di sviluppo, sia ancora attuale o se si sia modificato, anche alla
luce della corrente fase recessiva, con dinamiche strutturali e di piu lungo
periodo in grado di incidere sulle performance attese.

Avanzamento finanziario

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2010
programmata Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
91.520,00 91.520,00 100,00 25.718,32 28,10

J) Predisposizione del piano di comunicazione del POR

In attuazione del Piano di comunicazione della Politica regionale di sviluppo
2007/13 della Valle d’Aosta, attuata dai Programmi a cofinanziamento
comunitario, statale e regionale#, con deliberazione n. 1785 del 26 giugno 2009,
la Giunta regionale ha approvato la realizzazione di tre insiemi di azioni di
comunicazione, negli anni 2009/11, riconducibili a:

a) eventi pubblici e riunioni partenariali;

b) progettazione grafica, stampa, comunicazione e pubblicita;

¢) materiale fotografico e audio-video.

Con riferimento alle azioni previste al punto a), nel corso del 2010 la ditta
aggiudicataria ha provveduto all’organizzazione della riunione del Comitato di
sorveglianza del POR FESR 2007/13 in data 14 e 15 aprile, dell’evento annuale
della Politica regionale di sviluppo 2007/13 del 25 e 26 settembre e del Forum
partenariale della Politica regionale di sviluppo 2007/13, svoltosi, per ragioni
logistiche e organizzative, in data 17 gennaio 2011.

Con provvedimento dirigenziale n. 1841, in data 29 aprile 2010 del Coordinatore
del Dipartimento politiche strutturali e affari europei, sono stati affidati i servizi
di cui al punto b). Nel corso del 2010, la ditta aggiudicataria ha realizzato una
campagna pubblicitaria comprensiva di spot e trasmissioni radio, opuscoli e
dépliants, manifesti, avvisi su giornali, banner per siti internet e acquisto di spazi
pubblicitari su giornali e riviste locali utilizzando un’immagine grafica specifica
pet ciascun Programma della Politica regionale di sviluppo 2007/13.

I servizi di cui al punto c) sono invece stati affidati con provvedimento
dirigenziale n. 980, in data 11 marzo 2010, del Coordinatore del Dipartimento
politiche strutturali e affari europel. Nel corso del 2010 la ditta aggiudicataria ha
provveduto a fornire, con riferimento al POR FESR 2007/13, materiale video e
fotografico relativo ai progetti avviati.

40 11 Piano di comunicazione ¢ stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1702 del 19 giugno 2009.
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Con deliberazione 2431 del 10 settembre 2010, la Giunta regionale ha approvato
'affido, all’Agenzia ANSA, del servizio di informazione che prevede, tra Ialtro,
la pubblicazione di articoli, con cadenza quindicinale, relativi ai progetti avviati
nell’ambito della Politica regionale di sviluppo 2007/13.

Maggiori dettagli sulle azioni di comunicazione realizzate nel corso del 2010
sono disponibili all'interno del capitolo 5 Informazione e pubblicita del presente

rapporto.

Avanzamento finanziario

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2010
programmata Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
185.000,00 57.619,00 31,15 20.177,95 10,91

k) Definizione ed attnazione delle misure appropriate alla verifica dell implementazione del
Piano di comunicazione

Tra 1 servizi che dovranno essere realizzati nell’ambito della valutazione 7 itinere
del POR FESR 2007/13 e del POR FSE 2007/13 figura la valutazione delle
azioni di comunicazione realizzate nell’ambito del Piano di comunicazione
integrato. Nel corso del 2010, inoltre, sono stati somministrati n. 4 questionari
per la valutazione, tra l'altro, dell’efficacia della comunicazione verso il grande
pubblico e verso i potenziali beneficiari, cosi come descritto nel dettaglio
all'interno del successivo capitolo 5.

0 Supporto all'attivita di selezione delle proposte di operazioni

Come descritto alla precedente lettera ¢), ¢ stato affidato un incarico di assistenza
tecnica con deliberazione della Giunta regionale n. 3177 del 5 novembre 2010.
Con deliberazione n. 768 del 26 marzo 2010, la Giunta regionale ha approvato -
nell’ambito dei Progetti cardine relativi alla valorizzazione economica dei beni
culturali - le elaborazioni e/o integrazioni degli studi di fattibilita del Castello di
Quart (PC n. 20) e della Porta Practoria e Torre dei Signori di Quart (PC n. 22).
L’operazione ¢ propedeutica all’attivita di selezione delle idee progettuali per
I'ammissione al finanziamento nell’ambito dell’attivita IL.E “Valorizzazione dei
beni e delle identita culturali del territorio” del Programma. Gli studi sono stati
consegnati in data 23 settembre 2010.

La consegna degli studi relativi la valorizzazione economica dei beni culturali
Castello di Arvier (PC n. 15), sito archeologico di Pont d’Ael (PC n. 16) e
Castello di Verres (PC n. 32)* ¢ avvenuta, rispettivamente, in data 25 maggio, 30
maggio e 4 giugno 2010.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 3431 del 3 dicembre 2010, sono stati
approvati gli studi di fattibilita relativi ai Progetti cardine Pont d’Ael e fabbricati
adiacenti in comune di Aymavilles, Castello di Quart in comune di Quart e Porta
Praetoria e Torre dei Signori di Quart in comune di Aosta.

Lo studio di fattibilita relativo all’attualizzazione e all'integrazione del Piano di
ristrutturazione e riconversione dell’area autoportuale di Pollein-Brissogne,
affidato con deliberazione della Giunta regionale n. 3511 del 5 novembre 2009, ¢
stato consegnato in data 15 settembre 2010. A seguito di alcune integrazioni

4! Le elaborazioni e/o integrazioni sono state approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 3510 del 4 dicembre 2009.
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richieste dal Comitato di pilotaggio del progetto, riunitosi sei volte nel corso del
2010, la consegna definitiva ¢ prevista per il mese di febbraio 2011. Lo studio di
fattibilita si articola in tre fasi: inquadramento strategico, progetto di fattibilita
edilizia ed ambientale e business plan.

Avangamento finanzgiario

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2010+
programmata Impegni del beneficiario Pagamento del beneficiario
Importo Importo % Importo %
217.310,78 194.502,78 89,50 137.782,78 63,40

* a causa di un problema tecnico, gli impegni trasmessi con i dati di monitoraggio al 31 dicembre 2010 risultano
inferiori agli impegni reali, pari a € 205.181,78: il problema ¢ stato risolto con un successivo invio dei dati di
monitoraggio.

m)  Adegnamento, manutenzione ¢ assistenza operativa di sistemi di monitoraggio gqualitativo
[finalizzati alla valorizzazione delle politiche (compreso il monitoraggio ambientale previsto
dalla 1VAS)

Nel corso dell’anno 2010 ¢ stata ultimata la sezione “Certificazione delle spese”
all'interno del sistema di monitoraggio SISPREG, che consente di gestire, a
livello di singolo progetto, le spese certificate fino alla loro trasmissione
all’Autorita di certificazione per I'invio della domanda di pagamento.

Sono state, inoltre, implementate e migliorate alcune funzionalita dell’applicativo
SISPREG, rendendo cosi piu agevole I'inserimento e la consultazione di alcuni
dati.

In attuazione della procedura di rilevamento annuale degli indicatori del Piano di
monitoraggio ambientale gia descritto all’interno del § 2.2 “Rispetto del diritto
comunitario”, I'Autorita di gestione ha richiesto alle strutture regionali
competenti, con nota prot. n. 3004/PRO del 23 dicembre 2010, il rilevamento
degli indicatori di cui all’allegato I del presente rapporto.

n)  Supporto operativo al partenariato

Come gia indicato allinterno del presente rapporto, Autorita di gestione ha
organizzato, in collaborazione con le altre Strutture regionali responsabili dei
Programmi cofinanziati dagli altri Fondi comunitari e statali, un incontro con il
partenariato nel corso del quale ¢ stato illustrato il Rapporto di valutazione della
Politica regionale di sviluppo della Regione al 30 giugno 2010 predisposto dal
NUVAL.

4.4.1.3 Analisi qualitativa

Nel corso del 2010 sono stati avviati ulterioti interventi, nell’ambito dell’Asse 1V,

finalizzati a sostenere I'esecuzione del Programma ed a garantire una corretta

gestione delle risorse finanziarie in termini di efficienza ed efficacia. In
particolare, I’Autorita di gestione ha provveduto ad avviare interventi finalizzati

a:

- Torganizzazione del Comitato di sorveglianza;

- il rafforzamento delle dotazioni di personale interno per le attivita di
assistenza tecnico-amministrativa e tecnico-giuridica;

- il supporto all’elaborazione del Rapporto di valutazione e del Rapporto di
monitoraggio della Politica regionale di sviluppo 2007/13 della Regione
autonoma Valle d’Aosta;

- Tacquisizione di servizi di valutazione 7# itinere del Programma;
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- il supporto all’attuazione del Piano di comunicazione della Politica regionale
di sviluppo 2007/13 della Regione autonoma Valle d’Aosta;

- il supporto all’attivita di selezione delle proposte progettuali;

- il supporto operativo al partenariato;

- limplementazione del database e dell’applicativo di monitoraggio SISPREG;

- larealizzazione di diverse attivita di pubblicita e informazione.

Per quanto concerne gli indicatori di risultato, si registra un buon avanzamento

della capacita di spesa del Programma rispetto al piano finanziario complessivo,

superiore al 28%; a seguito dell’elaborazione dei dati derivanti dai questionari

somministrati nel’ambito delle attivita di comunicazione, ¢ inoltre possibile

fornire una prima quantificazione sulla quota della popolazione a conoscenza del

contributo dell’UE alle politiche di sviluppo della Valle d’Aosta, pari al 44%.

Con riferimento agli indicatori di realizzazione, assumono un peso rilevante le 22

azioni di comunicazione complessivamente realizzate. Si registrano altresi

ulteriori progressi per quanto concerne I'avanzamento finanziario, sia dal punto

di vista degli impegni, sia dal punto di vista dei pagamenti.

Dal lato degli obiettivi attesi, le azioni finora avviate risultano strategiche rispetto

al conseguimento di tre degli obiettivi previsti, ovvero:

- sostenere I'esecuzione del programma nelle principali fasi di preparazione,
gestione, sorveglianza e controllo;

- rafforzare la capacita amministrativa connessa all’attuazione delle politiche
finanziate;

- dare ampia visibilita al programma con adeguati interventi di informazione e
comunicazione.

Laddove pertinente, infine, il rispetto delle politiche orizzontali in tema di pari

opportunita, di non discriminazione e di ambiente ¢ garantito dall’applicazione
di appositi criteri di selezione delle operazioni.

4.4.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Non si sono riscontrate problematiche nell’attuazione degli interventi previsti
dall’Asse IV.
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5. INFORMAZIONE E PUBBLICITA

5.1 L’informazione del programma operativo

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 del regolamento (CE) n.
1828/2000, il capitolo relativo alla comunicazione del presente rapporto annuale
offre una valutazione degli interventi informativi e pubblicitari in termini di
visibilita del Programma e di consapevolezza del ruolo svolto dalla Comunita
europea.

Programmasione delle attivita di comunicazione contenuta nel Piano di comunicazione
In ottemperanza all’art. 69 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e agli articoli dal
2 al 10 del regolamento (CE) n. 1828/2006 le Autorita di gestione dei due
Programmi  operativi “Competitivita  regionale  2007/13” (FESR) e
“Occupazione 2007/13” (FSE) hanno elaborato e condiviso, per ragioni di
efficacia, efficienza, coerenza con la programmazione regionale e interazione tra
target, un unico piano di comunicazione, che definisce la programmazione degli
sttumenti e delle azioni per linformazione e la comunicazione, nonché le
modalita per il monitoraggio e la valutazione delle attivita realizzate nell’arco di
tempo tra il 2007 e il 2013, da attuare in maniera integrata. Tale Piano di
comunicazione integrato ¢ stato approvato dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 588 del 5 marzo 2008. Il Piano identifica un unico obiettivo
generale comune ai due programmi, che ¢ quello di wigliorare la percezione
dell'Unione europea e delle sue istituzioni nonché del valore agginnto comunitario, facendone
conoscere ¢ comprendere le realizazioni nel ferritorio regionale e stabilisce obiettivi
specifici a livello di singolo programma.

Per il POR FESR gli interventi informativi e pubblicitari mirano a:

- divulgare presso il grande pubblico i programma operativo nel suo
complesso, al fine di accrescere la visibilita e la conoscenza del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale;

- rendere visibili 1 collegamenti esistenti tra le politiche dell'Unione europea e i
progetti locali cofinanziati;

- garantire un’informazione completa relativa agli interventi e alle possibilita di
finanziamento previste dal programma ai gruppi di destinatari;

- fornire ai potenziali beneficiati informazioni chiare e dettagliate riguardanti
temi quali le condizioni di ammissibilita da rispettare per poter beneficiare
del finanziamento nel quadro del PO, le procedure d’esame delle domande
di finanziamento e delle rispettive scadenze, i criteri di selezione delle
operazioni da finanziare, le strutture di riferimento a livello nazionale,
regionale o locale che possono fornire informazioni sui programmi
operativi;

- garantire un’informazione trasparente relativa ai beneficiari delle operazioni
e all'importo del finanziamento pubblico;

- diffondere le informazioni relative al monitoraggio e alla valutazione degli
interventi e ai lavori del Comitato di sorveglianza;

- diffondere 1 risultati del programma e valorizzare i progetti particolarmente
significativi.

Per perseguire gli obiettivi prefissati nel PdC, la strategia di fondo delle azioni di

informazione e pubblicita ¢:
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- integrata con il Piano di comunicazione della politica regionale di sviluppo
2007/2013 che ¢ predisposto in modo da:

* dare univocita d’'immagine alla politica di coesione regionale attraverso
uno studio del marchio e dello slogan coordinato ed univoco, e
declinabile in diverse versioni, una per ciascun programma operativo;

* migliorare l'accessibilita alle informazioni per gli attuatori/beneficiari
finali attraverso la predisposizione di un sito web della programmazione
comunitaria, “ospitato” sul sito della Regione Valle d’Aosta con un
apposito spazio dedicato ad ogni programma operativo;

* rendere maggiormente accessibile a tutta la popolazione regionale, la
documentazione relativa ai singoli fondi, ai diversi progetti e creare
occasioni di incontro con il grande pubblico;

* aumentare le informazioni rivolte ai mass media sui singoli progetti
realizzati, offrendo periodicamente dati ed informazioni dettagliate, nel
corso di conferenze stampa in occasione, ad esempio, dell’emanazione
dei bandi attuativi dei programmi;

- strutturata su alcuni punti saldi volti a:

* adeguare le azioni di informazione e pubblicita ai gruppi di destinatari;

* valorizzare la coerenza tra le azioni di informazione e pubblicita e gli
obiettivi perseguiti;

* migliorare la qualita le attivita di informazione e pubblicita;

* semplificare il linguaggio usato, per una comprensione immediata da
parte della popolazione.

Con particolare riferimento ai gruppi target, il PdC intende informare 'opinione
pubblica nel suo insieme sul ruolo svolto dall’'Unione europea, in collaborazione
con gli Stati membri, nella realizzazione degli interventi finanziati attraverso il
POR FESR e il POR FSE e sui loro risultati. Inoltre, i potenziali beneficiari, le
autorita regionali e locali, le parti economiche e sociali, nonché le organizzazioni
non governative (organismi per la promozione delle pari opportunita e per la
tutela e il miglioramento dell’ambiente) sono informati delle opportunita offerte
dalla realizzazione di tali interventi. Nello specifico, sono identificate cinque
tipologie di gruppi destinatari delle attivita di comunicazione, ossia:

- 1 potenziali beneficiari delle operazioni, ritenuti di interesse soprattutto in
fase di avvio-lancio della programmazione, rispetto ai quali il Piano prevede
di realizzare una campagna informativa (rivolta parallelamente anche al
grande pubblico) che consenta loro di accostarsi alla programmazione
comunitaria;

- 1 beneficiari finali, vale a dire 1 soggetti attuatori e i proponenti dei progetti,
rispetto ai quali si prevede di definire azioni mirate e costanti che
scaturiscono sia dal presente piano sia da specifiche azioni messe a punto sui
singoli Assi;

- il grande pubblico e i destinatari finali delle azioni cofinanziate, ossia i
cittadini valdostani, compresi quei gruppi di destinatari che necessitano di
azioni di comunicazioni ad hoc, quali Comunita Montane, Universita, scuole,
disabili, immigrati;

- 1 mass media, cui ¢ opportuno riservare un’attenzione speciale con azioni
ravvicinate, mirate e periodiche, in virtu del ruolo fondamentale che
rivestono nel comunicare verso il grande pubblico, ma anche nei confronti
di specifici target rispettivamente attraverso la stampa generalista e
specialistica;

87



POR COMPETITIVITA’ REGIONALE 2007/13 — Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2010

- gli stakeholder (i portatori di interesse) tra i quali devono essere annoverati gli
opinion maker, le istituzioni pubbliche (enti locali, autorita regionali e locali),
l'associazionismo (le parti economiche e sociali, le organizzazioni non
governative) che nel complesso rappresentano il target verso cui rivolgere
un’azione tesa a valorizzare risultati, progetti realizzati, buone prassi.

Come anticipato, la strategia definita dal Piano di comunicazione si concretizza

in un’azione integrata tra POR FESR e POR FSE volta a valorizzare le

opportunita offerte da una comunicazione coordinata e generale della
programmazione comunitaria e, nel contempo, in un’azione specifica per ciascun

POR, che si caratterizza per precipue iniziative da realizzare in relazione ai target

ed alle tipologie di azioni diversificate del singolo programma.

In questa ottica, il Piano prevede vengano realizzati in modo integrato: la

creazione di un’immagine grafica coordinata dei programmi, la realizzazione di

eventi (Uevento di lancio e di chiusura dei POR e gli eventi annuali) e di

campagne di comunicazione, la produzione di una newsletter informatica

petiodica plurifondo ("VdA Europe Info’), nonché alcune pubblicazioni mediali

e multimediali, 'aggiornamento del sito Internet, la predisposizione dei Kit-fondi

europei, il coordinamento con la comunicazione sull’Europa curata dal Centro

“Europe Direct”, Porganizzazione di conferenze stampa rivolte ai giornalisti per

garantire l'informazione al grande pubblico sulle fasi di avanzamento del

programma, dei progetti attivati e sui risultati raggiunti.

A livello del singolo programma FESR, invece, la strategia si fonda su diverse

tipologie di attivita che vengono condotte attraverso specifici strumenti di

comunicazione tra i quali si ritiene opportuno segnalare la sezione dedicata al

POR FESR nell’ambito della piu ampia sezione Europa del sito regionale della

Valle d’Aosta, una campagna di comunicazione che preveda sistematici

interventi informativi e pubblicitari relativi alle diverse fasi di avanzamento del

programma e dei singoli progetti avviati, la collaborazione con il Centro

“BEurope Direct” per la realizzazione di attivita di comunicazione e promozione.

Attuazione del Piano di comunicazione nel triennio 2008/2010

A quasi tre anni di distanza dall’approvazione del Piano di comunicazione
integrato si ritiene di interesse riflettere sui  progressi compiuti
nell’implementazione delle attivita di comunicazione, focalizzando lattenzione
sullavanzamento degli indicatori di realizzazione, riportati nella Tabella 1, dal
momento che questi evidenziano notevoli progressi in tutti gli ambiti di attivita.
In coetrenza con quanto previsto dal Piano di comunicazione, infatti, il primo
passaggio fondamentale nel porre le basi per la realizzazione di un’efficace
attivita di comunicazione si ¢ concretizzato nell’elaborazione degli elementi
comuni alla comunicazione e necessari all'implementazione delle azioni di
informazione e comunicazione previste dal Piano. Tra le prime iniziative
intraprese si ricordano pertanto I'ideazione del logo e dello slogan del POR
FESR a partire dall'immagine simbolo della Politica regionale di sviluppo della
Regione Valle d’Aosta, comune a tutti i programmi cofinanziati dai Fondi
strutturali. In aggiunta, meritano di essere annoverati i Kit-Fondi europei,
ovvero lo strumento trasversale ideato per la presentazione dei contenuti e delle
lince guida del POR FESR. Contemporaneamente sono stati predisposti i
modelli per la cartellonistica nonché per 'esposizione di cartelli pubblicitari e
targhe ed ¢ stato pubblicato nella sezione del POR FESR del sito regionale
I'opuscolo che illustra le norme dettate dall’Unione europea per 'informazione e
la pubblicita sui Fondi strutturali e le indicazioni e i materiali utili per coloro i
quali devono promuovere le iniziative cofinanziate dal’'Unione europea.
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Centrale nella strategia integrata di comunicazione del POR FESR ¢ stata la
sezione dedicata al POR FESR nell’ambito della pit ampia sezione Europa del
sito regionale della Valle d’Aosta che, attivata in concomitanza con I'avvio del
programma ¢ stata aggiornata periodicamente con nuove pagine ricche di
contenuti.

Dal punto di vista della realizzazione di eventi pubblici, oltre all'iniziativa di
lancio del programma indirizzata in particolar modo ai potenziali beneficiari
delle azioni, ma anche al Grande Pubblico, sono stati realizzati annualmente sia
convegni che eventi di natura seminariale per I'informazione sull’andamento
dell’attuazione della programmazione 2007/13.

Per quanto riguarda il rapporto con 1 mass media sono state attuate numerose
attivita che si sono concretizzate nella realizzazione di comunicati stampa, rivolti
alla stampa quotidiana e periodica, conferenze stampa in concomitanza delle
principali iniziative del POR FESR, quali, ad esempio, i Comitati di Sorveglianza
e, soprattutto nell’attivazione di una Convenzione con PANSA con particolare
riferimento alla realizzazione del notiziario “Economia e Lavoro” per il periodo
31 gennaio 2008 - 31 gennaio 2009, sostituito dal notiziario “Europa e lavoro”
(nell’ambito del rinnovo della Convenzione ANSA approvata con DGR n. 2431
del 10 settembre 2010), che prevede la pubblicazione di articoli sulle maggiori
testate locali, relativi sia al programma in generale, sia agli interventi avviati.
Infine si segnala come nel biennio 2009/2010, attraverso indagini affidate a
societa esterne specializzate, siano stati somministrati dei questionari di
monitoraggio volti a verificare la conoscenza da parte del grande pubblico del
ruolo di Unione Europea, Stato Membro, Regione Valle d’Aosta e FESR nelle
politiche regionali e il grado di soddisfazione dei beneficiari del programma.

Attnazione del Piano di comunicazione nel 2010

Nel corso del 2010, sono stati realizzati 1 seguenti interventi informativi e

pubblicitari:

- pubblicazione di articoli sulle maggiori testate locali, relativi sia al
programma in generale, sia agli interventi avviati;

- coordinamento con I'Ufficio Stampa della Regione al fine di predisporre i
comunicati stampa relativi alle attivita avviate nell’ambito del Programma;

- coordinamento con il Centro “Europe Direct” per la sensibilizzazione del
grande pubblico e per garantire un’ampia diffusione delle informazioni
relative al programma. Nel corso del 2010, inoltre, sono stati realizzati i
seguenti articoli informativi sulla newsletter bimestrale ‘VdAeuropeinfo’
(disponibili all'indirizzo Internet
http://www.regione.vda.it/europedirect/newsletter/archivio i.asp), diffusa
presso le Antenne europee ED del territorio nazionale ed europeo, gli uffici
pubblici regionali, i comuni della regione ed 1 privati iscritti alla mailing list
del Centro:

*  “Animazione territoriale: uno strumento a supporto delle imprese”, -
Newsletter n. 18 di gennaio-febbraio 2010;

*  “Riproposto il bando a favore delle imprese per la realizzazione di
progetti di innovazione”, - Newsletter n. 19 di marzo-aprile 2010;

*  “Comitato di sorveglianza 2010: il Programma Competitivita regionale
FESR 2007/2013 promosso a pieni voti”, - Newsletter n. 20 di maggio-
giugno 2010;

* “Valorizzazione del patrimonio naturale: VdA Nature Métro”, -
Newsletter n. 21 di luglio-agosto 2010;
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*  “Audit energetici: un sostegno alla promozione dell’efficienza
energetica”, - Newsletter n. 22 di settembre-ottobre 2010;

*  “Ricerca e sviluppo, innovazione ed imprenditorialita: un aiuto concreto
alle imprese”, - Newsletter n. 23 di novembre-dicembre 2010;

- collaborazione con ’Agenzia Ansa per la pubblicazione di articoli relativi ai
progetti finanziati nell’ambito del POR FESR 2007/13. 1l notiziatio ¢ volto a
consolidare la crescita di attenzione della stampa e della comunita regionale
nei confronti della Politica regionale di sviluppo 2007/13, con patticolare
riguardo, alle tematiche economico-lavorative nella regione Valle d’Aosta. In
particolare, nel corso del 2010 sono stati pubblicati n. 7 articoli relativi ai
seguenti progetti, disponibili all'interno della sezione “Notiziario Europa e
Lavoro” (http://www.regione.vda.it/notizieansa/ansa europa lavoro i.asp)
del sito internet della Regione:

e realizzazione del centro visitatori nel Parco naturale Mont Avic e VdA
Nature Métro, - uscita dell’11 ottobre 2010;

* avviso pubblico per la realizzazione di audit energetici, - uscita del 25
ottobre 2010;

* Bando a favore di imprese per la realizzazione di progetti di
innovazione, - uscita dell’8 novembre 2010;

* azioni Aiuto allo sviluppo e Aiuto allinnovazione, - uscita del 22
novembre 2010;

* azione di Sostegno allo start-up, servizi di incubazione e servizi
innovativi, - uscita del 13 dicembre 2010;

¢ cofinanziamento della L.r. 6/2003, - uscita del 20 dicembre 2010;

- comunicazione, mediante una conferenza stampa conclusiva a cui hanno
partecipato 13 giornalisti di 10 testate, delle principali decisioni assunte dal
Comitato di sorveglianza del Programma, riunitosi in data 15 aprile 2010. Le
sintesi delle decisioni sono state inoltre pubblicate nella sezione dedicata al
POR FESR nell’ambito della pitt ampia sezione Europa del sito della
Regione Valle d’Aosta, sia in forma di comunicato stampa che di contributi
audio-video;

- somministrazione di n. 4 questionari per la valutazione della conoscenza dei
Programmi, dei Fondi europei e statali e dell’efficacia della comunicazione
verso il grande pubblico e verso i potenziali beneficiari, e successiva
elaborazione dei dati. Nello specifico, nel corso del Convegno “Green
economy ¢ sviluppo sostenibile” del 25 settembre 2010 sono stati
somministrati ad un campione di soggetti rappresentativi dei potenziali
beneficiari (complessivamente sono state coinvolte 140 persone) dei
questionari volti a valutare 'efficacia dei programmi, dei fondi europei e
statali. Il giormo seguente nel corso della manifestazione Désarpa ¢ stato
somministrato al grande pubblico (coinvolgendo 38 soggetti) un
questionario finalizzato ad investigare la conoscenza dei Programmi
cofinanziati e a raccogliere giudizi in merito alle azioni di comunicazione a
supporto dei Programmi stessi;

- realizzazione di una campagna pubblicitaria comprensiva di spot e
trasmissioni radio, opuscoli e dépliants, manifesti, avvisi su giornali, banner
per siti internet e acquisto di spazi pubblicitari su giornali e riviste locali
utilizzando un’immagine grafica specifica per ciascun Programma della
Politica regionale di sviluppo 2007 /13;

- realizzazione di materiale video e fotografico relativo ai progetti avviati;
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- organizzazione, in collaborazione con le altre Strutture regionali responsabili
dei Programmi cofinanziati dagli altri Fondi comunitari e statali, in data 17
gennaio 2011, del Forum partenariale, nel corso del quale ¢ stato illustrato il
2° Rapporto di valutazione della Politica regionale di sviluppo della Regione
al 30 giugno 2010 predisposto dal NUVAL;

- organizzazione, in data 25 e 26 settembre 2010, in collaborazione con le altre
Strutture regionali responsabili dei Programmi cofinanziati dagli altri Fondi
comunitari e statali, dell’evento annuale dal titolo “Investi nel tuo futuro -
Green economy. Nuovi modelli per una nuova era” dedicato all’economia
verde e alla crescita sostenibile e al ruolo che Unione europea, Stato e
Regione giocano per garantire un futuro migliore alle nuove generazioni.
Alle conferenze tematiche che hanno avuto luogo nella giornata del 25
settembre 2010 hanno partecipato circa 140 persone. 1l giorno successivo
(26 settembre 2010), nella cornice della Désarpa - manifestazione biennale
che nell’ultima edizione ha visto la partecipazione di 30-40 mila persone tra
cui molti turisti e stranieri - le AdG dei POR FESR e FSE, inserendosi nel
cuore nevralgico della manifestazione mediante allestimento di uno stand
nella centrale Piazza Chanoux, hanno distribuito materiale informativo sulla
Politica regionale di sviluppo 2007-2013 e sullo sviluppo sostenibile, con
interventi sulle TV locali per spiegare la ragione della loro presenza
all’avvenimento;

- organizzazione, di concerto con le Strutture regionali responsabili, di
incontri informativi rivolti al grande pubblico e ai potenziali beneficiari;

- esposizione, presso la sede dell’Autorita di gestione del Programma, della
bandiera dell’'Unione europea per una settimana a partire dal 9 maggio 2010;

- aggiornamento  della  sezione  ‘Buropa’ del sito  regionale
(http://www.regione.vda.it/europa), atto a fornire informazioni sulla nuova
programmazione 2007/13. L’importanza della comunicazione on /line ¢
confermata dall’attenzione dedicata dall’AdG alla continua implementazione
delle pagine del POR FESR nella sezione Europa del sito ufficiale della
Regione Valle d’Aosta, nonché dalla sensibilizzazione dei beneficiari dei
finanziamenti del FESR rispetto alla valorizzazione di tale strumento di
comunicazione;

- implementazione e costante aggiornamento, allinterno di un’apposita
sezione del sito internet regionale, della lista dei beneficiari
(http://www.regione.vda.it/europa/por_competitivita regionale/programm
a/beneficiari iasp). La sensibilizzazione dei beneficiari dei finanziamenti del
FESR alla valorizzazione rispetto all’utilizzo di internet come strumento di
comunicazione abbia portato all’attivazione di siti inerenti i progetti
finanziati dal POR FESR 2007-2013 curati dai beneficiari, tra i quali si
segnalano a titolo esemplificativo 1 siti di:

e Les Halles d’Aoste - lo martcha valdotén, ossia il sito del centro
polifunzionale integrato, nato in seguito alla riconversione dell’area
dell’ex Autoporto di Pollein-Brissogne e alla successiva razionalizzazione
degli spazi interni (http://www.leshallesdaoste.com);

e Struttura Valle d’Aosta s.rl, la societa 7# house della Regione Valle
d’Aosta che, tra Daltro, gestisce gli incubatori di impresa regionali,
(http:/ /www.svda.it/index.cfm/programma-competitivita-
regionale.html);

*  Chambre valdotaine des entreprises et des activités libérales, un ente
autonomo di diritto pubblico che, con specifico riferimento al POR
FESR sta svolgendo un’attivita di animazione territoriale di carattere
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economico finalizzata a favorire la cooperazione tra le imprese
valdostane,  includendo  anche i mondo della  ricerca
(http:/ /www.ao.camcom.it/animazione-territotiale.aspx);

* Forte di Bard, che acquisito al patrimonio regionale nel 1990 ¢ stato
interessato da un piano di recupero del Forte e del borgo medievale di
Batd (http:/ /www.infobatd.it/italiano.htm).

1 primi risultati del Piano di comunicazione nel triennio

La valutazione del Piano di comunicazione integrato del POR FESR e del POR

FSE ha evidenziato come, nella fase iniziale di implementazione del programma,

I’Autorita di gestione abbia concentrato le proprie energie nella realizzazione dei

presupposti necessari per attuazione di un’efficace attivita di comunicazione del

POR FESR, che non si limitasse a fornire le informazioni sulle opportunita di

finanziamento offerte, ma fosse in grado di comunicare come le risorse messe a

disposizione dell’'Unione Europea costituiscano delle reali opportunita per lo

sviluppo regionale.

A tal fine, il primo passaggio fondamentale si ¢ concretizzato nell’elaborazione

degli elementi comuni alla comunicazione e necessari all'implementazione delle

azioni di informazione e comunicazione previste dal Piano. Tra le principali
iniziative intraprese si ricordano pertanto Iideazione del logo e dello slogan del

POR FESR a partire dall'immagine simbolo della Politica Regionale di Sviluppo

della Regione Valle d’Aosta, comune a tutti 1 programmi cofinanziati dai Fondi

Strutturali. In aggiunta, meritano di essere annoverati i Kit-Fondi europei, vale a

dire 35 chiavi USB contenenti I'insieme dei Regolamenti europei e i documenti

attuativi inerenti alla programmazione 2007/2013 che ha rappresentato lo
strumento trasversale ideato per la presentazione dei contenuti e delle linee guida
del POR FESR.

Inoltre, con particolare riferimento agli obiettivi di informare l'opinione pubblica

circa il ruolo svolto dall’Unione europea, in collaborazione con gli Stati membri,

attraverso il Programma operativo “Competitivita Regionale” e 1 potenziali
beneficiari, le autorita regionali e locali, le parti economiche e sociali e le
organizzazioni non governative sulle possibilita offerte dagli interventi realizzati
congiuntamente dall’'Unione europea, lo Stato membro e la Regione Valle
d’Aosta grazie al POR FESR, ¢ stata realizzata una campagna di comunicazione

per il periodo 2009-2011 finalizzata a realizzare tre insiemi di azioni di

comunicazione: eventi pubblici e riunioni partenariali, progettazione grafica,

stampa, comunicazione e pubblicita e materiale fotografico e video multimediali.

Nel contempo, appare opportuno evidenziare:

- la capacita di animazione tetritoriale espressa dal’AdG del POR FESR
grazie alla quale ¢ stato possibile realizzare complessivamente cinque eventi
tra seminari per addetti ai lavori e occasioni di presentazione del programma
presso il grande pubblico, che hanno visto partecipare quasi 2.000 persone (a
fronte delle circa 200 previste dalle stime iniziali);

- la valorizzazione dei mass media manifestata in primis dalla Convenzione
ANSA per la realizzazione del notiziario “Economia e Lavoro™? per il
periodo 31 gennaio 2008 - 31 gennaio 2009, sostituito dal notiziario “Europa
e lavoro” nell’ambito del rinnovo della Convenzione ANSA (approvata con
DGR n. 2431 del 10 settembre 2010), che prevede la pubblicazione di
articoli sulle maggiori testate locali, relativi sia al programma in generale, sia
agli interventi avviati. Si ricorda, oltre al coordinamento con I'Ufficio Stampa
della Regione al fine di predisporre i comunicati stampa relativi alle attivita

42 Approvato con deliberazione n. 340 dell’8 febbraio 2008 ¢ DGR n. 2778 del 26 settembre 2008.
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avviate nell’ambito del programma (con particolare attenzione a “coprire” gli

incontri annuali del Comitato di sorveglianza), la pubblicazione di ben 226

articoli di giornale pubblicati inerenti il FESR nel triennio 2008-2010.
Per quanto riguarda la valutazione del sito internet della sezione del POR FESR
nel’ambito della pit ampia sezione “Europa” del sito della Regione Valle
d’Aosta si rileva come il sito sia accessibile in base alle linee guida definite dalla
cosiddetta “Legge Stanca™3, facilmente comprensibile, comprenda le principali
informazioni e i documenti fondamentali del POR e, per quanto concerne
Pinterattivita consenta di scaricare la modulistica relativa alla presentazione delle
domande di agevolazione.
Infine si sottolinea che per valutare gli interventi informativi e pubblicitari in
termini di visibilita dei programmi operativi e di consapevolezza del ruolo svolto
dalla Comunita, I’Autorita di gestione del POR FESR (di concerto con quella del
POR FSE) abbia avviato fin dal 2009 un’attivita di monitoraggio delle azioni di
comunicazione volta a verificare la conoscenza e lefficacia degli interventi
informativi e pubblicitari realizzati nell’ambito del Piano di comunicazione
integrato in relazione ai potenziali beneficiari dei Programmi cofinanziati e il
grande pubblico.
Nello specifico, per valutare il grado di conoscenza dei Fondi Strutturali da parte
del grande pubblico si ¢ scelto di approfittare dell’organizzazione degli eventi
annuali per somministrare ad un campione della popolazione i questionari per il
monitoraggio e, pertanto, le indagini sono state realizzate in concomitanza
dell’evento “La Notte europea dei Ricercatori” (25 settembre 2009) e dell’evento
“Investi nel futuro - Green Economy - Nuovi modelli per una nuova era” (25
settembre 2010)44.
Per quanto riguarda il monitoraggio dell’efficacia delle azioni di comunicazione
verso il target dei potenziali beneficiari nel 2009 le interviste sono state realizzate
nel corso della riunione del Comitato di sorveglianza del POR FESR 2007/2013
del 15 aprile 2010 e sono state integrate da ulteriori interviste telefoniche
condotte nel mese di maggio 2010. La seconda indagine ¢ stata realizzata in
concomitanza dell’evento “Investi nel futuro - Green Economy - Nuovi modelli
per una nuova era” (25 settembre 2010)4.
In sintesi, per quanto riguarda la conoscenza dei Programmi e dei Fondi
strutturali da parte dei potenziali beneficiari si evidenzia come la quota degli
intervistati che, oltre ad avere risposto positivamente alla domanda “Ricorda una
delle iniziative regionali piu importanti finanziate grazie ai Programmi
cofinanziati?”, ¢ stata in grado di riportare un esempio di iniziative regionali
finanziate dai Programmi finanziati dai Fondi europei, statali, regionali ¢
aumentata dal 22% nel 2009 al 37% nel 2010 del totale. In particolare, sono stati
citati i seguenti interventi cofinanziati dal POR FESR: la “Ristrutturazione forte
di Bard e borgo antico”, le “Costruzioni degli immobili dell’Autoporto”,
I“Espace Aosta”, “Valle d’Aosta Nature” e, pur con approssimazione
terminologica, I“Area ex Cogne”.
Anche per quanto riguarda I'impegno nello sviluppo regionale dell’Unione
europea, dello Stato e della Regione Valle d’Aosta si segnala un trend positivo

+ Ta Legge del 9 gennaio 2004 n. 4, cd. Legge Stanca, regolamenta la materia che definisce come «la capacita dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti
consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilita
necessitano di tecnologie assistite o configurazioni particolari». La Legge individua due livelli di accessibilita: il primo, basato sull'applicazione di 22 requisiti di tipo
oggettivo, ¢ obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni e per i siti di pubblica utilita o le aziende che ricevono finanziamenti pubblici; il secondo, basato su una
valutazione di tipo soggettivo, ¢ facoltativo.

4 Per quanto riguarda la modalita di realizzazione dell'indagine si segnala che gli intervistati sono stati scelti caso tra i partecipanti, al momento dell’ingresso o
dell’uscita dalle conferenze. Il personale della societa incaricata del monitoraggio ha intervistato di persona i soggetti individuati e compilato il questionario.

4 Per quanto riguarda la modalita di realizzazione dell'indagine in relazione ai potenziali beneficiari, il campione oggetto d’indagine ¢ stato definito in modo da
rappresentare proporzionalmente le categorie presenti nella popolazione dei beneficiari. Nello specifico, il campione totale di 100 soggetti ¢ composto da 20
Strutture regionali, 30 Enti locali, 20 Universita, centri di ricerca ed Enti di formazione professionale e 30 Imprese ed altri organismi privati.
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rispetto ai risultati dal monitoraggio del 2009 (valutazione positiva dichiarata
dall’81% degli intervistati) a quello del 2010 (valutazione positiva da parte
dell’87% degli intervistati).
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6. VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Il Programma operativo Competitivita regionale 2007/2013 presenta, al momento
dell’elaborazione del presente rapporto, un buon livello di attuazione complessivo, in
quanto sono stati avviati numerosi interventi e sono in fase di definizione le modalita di
avvio di ulteriori linee di intervento.

In particolare, con riferimento all’Asse I, sono state avviate tutte le attivita, ad esclusione
della LA, nell’ambito della quale sono in fase di definizione le modalita di avvio di
un’azione che prevede il cofinanziamento della Lr. 84/93 (Interventi regionali in favore
della ricerca e dello sviluppo). Nel 2010 sono stati avviati ulteriori interventi, quali
Panimazione territoriale di carattere economico, il potenziamento del Centro di
competenza per la meccatronica, la riproposizione del bando a favore di imprese per la
realizzazione di progetti di innovazione e l'attuazione di due piani di comunicazione
nel’ambito del marketing territoriale. Sono, inoltre, in fase di definizione ulteriori
interventi il cui avvio € previsto del corso del 2011.

Per quanto concerne I'Asse II, sono stati avviati ulteriori interventi finalizzati allo
sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili e promozione dell’efficienza energetica
(progetto pilota mediante installazione di un impianto di illuminazione innovativo presso
P’area autoportuale e avviso pubblico per il finanziamento di audit energetici), alla
valorizzazione delle aree naturali protette e di elementi naturali caratteristici del territorio
(VdA Nature Métro e riqualificazione della riserva naturale Les Iles di Saint-Marcel) e
alla valorizzazione economica dei beni e dell'identita culturale del territorio (Castello di
Quart, sito archeologico di Pont d’Ael e Porta Praetoria in Aosta). Di concerto con le
strutture regionali responsabili, sono altresi in fase di definizione le modalita di avvio di
alcuni intervent da avviare nel corso del 2011.

Nel corso del 2010, inoltre, ¢ proseguita I'attuazione delle attivita previste nell’ambito
del’Asse III. In particolare, & stato concluso lo studio di fattibilita relativo alla
valorizzazione economica del Parco archeologico di Saint-Martin-de-Corléans,
finalizzato ad individuare le tecnologie da applicare ai ritrovamenti presenti.

Relativamente all’Asse IV, infine, sono stati avviati ulteriori interventi finalizzati a
sostenere I'esecuzione del Programma ed a garantire la gestione delle risorse finanziarie
in termini di efficienza ed efficacia. Mediante il ricorso all’assistenza tecnica, € stato
possibile, tra laltro: aumentare le dotazioni di personale coinvolto nella
programmazione, gestione, attuazione e sorveglianza del Programma; effettuare ulteriori
azioni di comunicazione; avviare studi di fattibilita finalizzati alla selezione delle proposte
progettuali e 'acquisire di servizi di valutazione #» itinere del Programma.

A livello complessivo, si registra un buon progresso degli indicatori di avanzamento
finanziario e di realizzazione; grazie anche alla conclusione di alcuni interventi, nel corso
del 2010 si & registrato un primo avanzamento degli indicatori di risultato a livello sia di
Asse, sia di Programma.

Cosi come gia descritto nei paragrafi precedenti, nel corso dell’attuazione del Programma
sono state adottate le opportune modalita di raccordo con le altre Autorita di gestione, al
fine di evitare la sovrapposizione tra i diversi strumenti finanziari e con l'obiettivo di
implementare le sinergie e le integrazioni tra i diversi Programmi nell’'ambito della
politica regionale di sviluppo per il periodo 2007/2013.

Aosta, 8 settembre 2011

Il Direttore
(Marco RICCARDI)

M WA
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Allegato 1
Soggetto
TEMATICA 'es"::::b"e Indicatore Misura 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
rilevazione

RAVA o A 0 . A 155
Servizio aree Avifauna in habitat agricolo agricole (Fafnf:lalr:‘dd:ier:llndex) degliluccellijdellelaree N.D. N.D. N.D. ( 6% incremento medio 153
protette nel periodo 2000-2009)
RAVA
Servizio aree Habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale |Aree a elevato valore naturalistico (High natural value farmland) N.D. N.D. N.D. 0,14092Mi di ha 0,14092Mi di ha
protette
N. aree Natura 2000 (ZPS e SIC) 30 30 30
Ha di aree Natura 2000 (ZPS e SIC) 98912 98912 98912
RAVA
BIODIVERSIT Servizio aree Aree natura 2000
A protette
Rapporto superficie Aree Natura 2000/superficie regionale 30% 0,303109793 0,303109793
n. habitat prioritari 13 13
N. aree protette 11 11 11
RAVA
Servizio aree Aree protette Ha di aree protette 43267 43267 43267
protette
Rapporto superficie aree protette/superficie regionale 13% 13% 13%



mlibertino
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POR COMPETITIVITA' REGIONALE 2007/13 - Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2010

Soggetto
responsabile
della
rilevazione

TEMATICA Indicatore Misura 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Classe di qualita sufficiente]

Classe di qualita 3 - sufficientd
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Soggetto
TEMATICA 'esp:;f:”"e Indicatore Misura 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
rilevazione
SO2 totali (t/anno) 555,16 477,28 516,80 504,28 non ancora disponibili
SO2 emissioni pro-capite (kg/anno) 4,45 3,77 4,10 3,94 non ancora disponibili
NOXx totali (t/anno) 2198,20 2123,33 2359,87 2416,74 non ancora disponibili
NOx emissioni pro-capite (kg/anno) 17,61 16,59 18,73 18,9 non ancora disponibili
PM10 totali (t/anno) 433,98 449,68 473,73 479,24 non ancora disponibili
Emissioni in atmosfera divise per attivita: PM10 emissioni pro-capite (kg/anno) 3,48 3,6 3,76 3,75 non ancora disponibili
ARPA trasporti, riscaldamento, industria, gestione
carburanti (solo per COVNM e benzene), totali
CO totali (t/anno) 6020,65 5059,98 5009,77 4832,44 non ancora disponibili
CO emissioni pro-capite (kg/anno) 48,24 38,57 39,77 37,79 non ancora disponibili
COVNM totali (t/anno) 2592,44 2480,3 2515,50 2500,03 non ancora disponibili
COVNM emissioni pro-capite (kg/anno) 20,77 19,17 19,97 19,55 non ancora disponibili
Benzene totale (t/anno) 24,56 18,44 18,13 17,81 non ancora
Benzene emissioni pro-capite (kg/anno) 0,20 0,15 0,14 0,14 non ancora disponibili
ARIA
N. superamento di soglia del pm10 - P.zza Plouves
1) Media giornaliera - 50 ug/m3 (non pil di 35 gg anno) 48 14 15 9 13
2) Media annuale - 40 pg/m3 33 25 25 25 24
N. superamento di soglia del NO2 - P.zza Plouves
ARPA Qualita dell'aria
1) Media oraria - 200 pg/m3 5 0 54 48 0
2) Media annuale delle medie orarie - 40 pg/m3 38 29 36 34 31
N. superamento di soglia del O3 - P.zza Plouves
1) Massimo giornaliero della media mobile su 8 h consecutive - 28 32 9 10 16
120 pg/m3
[Ton. di CO2 totali emesse totali 728461,24 681153,24 736384,78 723346,3 non ancora disponibili
Ton. di CO2 - assorbimento da suoli e foreste -95195,00 -95195,00 -95195 -95195 non ancora disponibili
Gas climalteranti: emissioni di CO2 e CO2 [Ton. di CO2 emesse da industria 111992,00 111992,00 111992 84672 non ancora disponibili
ARPA equivalenti ( o forse sarebbe meglio fissare
i 2
subito i CO equivalenti?) Ton. di CO2 emesse da trasporti 307837,98 289426,80 301339,39 300724,5 non ancora disponibili
[Ton. di CO2 emesse da rifiuti 5519,00 6096,00 6909 7556 non ancora disponibili
Ton. di CO2 emesse da riscaldamento 343540,74 290918,04 322118,27 328949,23 non ancora disponibili
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Soggetto
responsabile

TEMATICA della

rilevazione

Indicatore

Misura

2006

2007

2008

2009

2010

ioomibi . . oonibi non disponibile
- non disponibile (aggiornamento ogni non disponibile iy .
Impianti/100 kmq . 43,2 (aggiornamento ogni 2 anni) 43,7 (aggvomar::ir;to ogni 2
ARPA Densita impianti
Impianti telefonia mobile] 15,5 16,2
Impianti radiotelevisivil 27,7 27,5
Impianti/10.000 ab. non disponibile (aggiornamento ogni 1127 non disponibile 1122 @ "ig:'n:i:":‘:";ﬂeni 5
o . _ ) pianti/10. . i g (aggiornamento ogni 2 anni) 8 ggtomamento og
RADIAZIONI ARPA leglll di a campi elettr ia
radiofrequenza della popolazione — N -
Impianti telefonia mobile] 40,4 41,6
Impianti radiotelevisivil 72,3 70,6
non disponibile (aggiornamento ogni non disponibile non disponibile
KW/10.000 ab. . 7,34 (agalomament ogn! 2 annl) 6,77 (aggvomar::ir;to ogni 2
ARPA Potenza impianti
Impianti telefonia mobile| 2,05 2
Impianti radiotelevisivi 5,29 4,76
ARPA Consumi di energia (usi finali) TEP (ton. petrolio equivalenti) 456940,14 non disponibile non disponibile non disponibile non disponibile
ENERGIA
ARPA Produzione di energia da fonti rinnovabili TEP 237702,10 non disponibile non disponibile non disponibile non disponibile
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Soggetto
Indicatore 2008

TRASPORTI RAVA Utilizzo mezzi pubblici biglietti 1.590.916 1.950.305 2.233.852 2.636.012 2.835.091
Servizio trasporti P n. biglietti - . - . - - . . " "







Allegato II

Progetti significativi

ASSE 1II - Attivita d)

Obiettivo specifico: Rendere piu attraente la regione per i cittadini, per i
turisti e per gli operatori economici

Obiettivo gperative: Favorire la valotizzazione sostenibile del tertitotio e del
patrimonio naturale

Programma operativo Competitivita regionale 2007/2013 Valle d’Aosta I’

Titolo progetto: Valorizzazione economica aree naturali: VdA Nature Métro

b e e e e

Codice progetto: COM.2.D .4
Titolo progetto: Valorizzazione economica aree naturali: VdA Nature Métro

CUP: B79E10001220009
IMPORTO FINANZIARIO
FONTE IMPORTO NOTE (eventuali)
FESR € 920.000 Impegnato dai beneficiati al 31.12.2010: € 242.059
Regione € 414.000

Data inigio progetto: 30/04/2010 (approvazione della deliberazione della Giunta regionale) - Affido di azioni di
promozione: 2/07/2010; Affido del coordinamento tecnico amministrativo: 2/07/2010; Affido della predisposizione di uno studio
di marketing: 6/08/2010; Approvazione della realizzazione della Newsletter telematica: 12/10/2010.

Beneficiari: Servizio aree protette - Museo regionale di Scienze naturali
Struttura regionale responsabile del controllo di primo livello: Dipartimento risorse naturali e corpo forestale - Servizio aree
protette

i Stato € 966.000 Pagato dai beneficiari al 31.12.2010: € 80.683

Loperazione, la cui conclusione ¢ prevista entro il 111

trimestre del 2013, 1a creazione del sistema “Nature

Métro”. 1 siti interessati dal progetto sono le aree

naturali protette, i siti appartenenti alla rete ecologica

europea Natura 2000 e i giardini botanici alpini.

L’intervento si compone delle seguenti parti:

- attivita di promozione;

- creazione dell’Osservatorio regionale della
biodiversita;

- attivita di informazione e sensibilizzazione;

- attivita di coordinamento del progetto.

_______________________________________________

i L’operazione ¢ coerente con gli obiettivi individuati dall’Unione Europea nel Piano d’Azione per atrestare la i
i perdita della biodiversita entro il 2010 e con le strategie regionali previste nel Piano di marketing strategico della 1
' Valle d’Aosta. 1l progetto, inoltre, ¢ sinergico con altri interventi avviati dal Servizio aree protette, quali: E
i - progetto denominato “Giroparchi”, finanziato nell’ambito del PAR FAS 2007/2013; |
i - realizzazione di un nuovo centro visitatori del Parco naturale Mont Avic, finanziato nell’ambito del POR i
: FESR 2007/2013. |
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Allegato III
Progetti a cavallo con la programmazione 2000/06

Con nota prot. n. 23138 del 14 febbraio 2011, il Ministero del’Economia e delle Finanze - Ispettorato
Generale per i Rapporti Finanziari ha segnalato la necessita di effettuare approfondimenti sul’ammissibilita
delle spese relative ai c.d. “progetti di prima fase” nonché sui c.d. “progetti a cavallo”.

Nel definire i progetti a cavallo, PIGRUE, in base alle indicazioni fornire dalla Commissione europea, ha
rimandato a quanto previsto dal paragrafo 6 della Decisione della Commissione COM(2006)3424
“Otientamenti sulla chiusura degli interventi 2000/2006 dei Fondi strutturali”.

In considerazione di quanto sopra esposto, a differenza di quanto indicato nel Rapporto annuale al 31
dicembre 2009, non si segnalano progetti a cavallo con la programmazione 2000/06. I progetti indicati in
sede di Rapporto al 31 dicembre 20094, infatti, si riferivano a nuovi interventi o nuovi stralci funzionali
realizzati in continuita con i progetti avviati nella precedente programmazione. Tali progetti sono stati
ultimati nel cotso della programmazione 2000/06 e non sono stat, pertanto, cofinanziati nell’ambito del
POR FESR 2007/2013.

4 Prosecuzione della valorizzazione del Forte di Bard e copertura del cortile dell’'opera Carlo Alberto, Prosecuzione del recupero delle aree industriali Espace Aosta e
ex Ilssa Viola di Pont-Saint-Martin e Sostegno allo start-up, servizi di incubazione e servizi innovativi.





