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1. IDENTIFICAZIONE

Obiettivo interessato CRO (Competitivita Regionale e Occupazione)
Zona ammissibile interessata Valle d'Aosta
PROGRAMMA Periodo di programmazione 2007 - 2013
OPERATIVO Numero dl
c¢’ programma 20071T162PO014
(numero CCI)
Titolo del programm Programma Operativo
0l del programma Competitivita Regionale 2007-2013
Anno di riferimento 2008
RAPPORTO ANNUALE
DI ESECUZIONE Data dell'approvazione del
rapporto annuale da parte del comitato 18-giu-09
di sorveglianza

Con deliberazione della Giunta regionale n. 519 in data 2 marzo 2007, ratificata
con deliberazione del Consiglio n. 2697/XI1I, in data 9 maggio 2007, ¢ stata
approvata la proposta di Programma operativo Competitivita regionale
2007/2013 della Valle d’Aosta, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo
regionale e dal Fondo di rotazione statale.

La proposta di programma ¢ stata notificata ai competenti Servizi della
Commissione europea e dello Stato, in data 5 marzo 2007, aprendo la fase di
negoziato formale che si ¢ conclusa in data 13 luglio 2007 con la trasmissione,
notificata ai medesimi Servizi, della versione finale del Programma operativo.

La relativa Decisione di approvazione C (2007) 3867 ¢ stata adottata in data 7
agosto 2007.

La dotazione finanziaria del POR FESR Competitivita regionale 2007-2013 ¢
pari a euro 48.810.613, il 40% finanziati dall’'Unione europea, il 42% dallo Stato
e i 18% dalla Regione.

2. QUADRO D’INSIEME DELL’ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA OPERATIVO

2.1 Risultati e analisi dei progressi
2.1.1 Informazioni sui progressi materiali del programma operativo

Non ¢ stato possibile quantificare gli indicatori di impatto riportati nella tabella
che segue in quanto non ancora resi disponibili dalla fonte di rilevazione (DPS-
ISTAT) o in quanto alcuni degli interventi previsti dal Programma non sono
ancora stati avviati o sono stati avviati solo di recente.

I dati saranno trasmessi alla Commissione europea non appena resi disponibili
dalle fonti di monitoraggio (al momento dell’elaborazione del presente rapporto
il DPS-Istat ha reso pubblici i dati relativi all’annualita 2000).
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Indicatori di impatto | 2007 | 2008 | 2009 | 20102011 2012|2013 | 2014[2015| TOT
Indicatore IMP1
Valore aggiunto totale (prezzi correnti)1 Risultato 3.194 | 3.194 3.194
Obiettivo 4.000
Meuro Linea di riferimento (baseline) 3.194
Indicatore IMP2
Valore aggiunto per addetto nelle PMI Risultato 31,5 31,5 31,5
Obiettivo 40
Migliaia di Euro
Linea di riferimento (baseline) 31,5
Indicatore IMP3
Spesa in R&S in % del PIL Risultato 0,36% |0,36% 0,36%
y Obiettivo 1%
’ Linea di riferimento (baseline) 0,36%
Indicatore IMP4*
Riduzione cileille I?trinissiito?i)czliéals S:S)ra (CO2 Risultato 0 0 0
equivalenti evitate L
4 Obiettivo 7
kilton Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore IMP5
Presenze turistiche Risultato 25,8 25,8 25,8
Obiettivo 27,0
Giornate per abitante
Linea di riferimento (baseline) 25,8
Indicatore IMPG6*
Numeri di posti di lavoro creati (C.I. 1) Risultato 0 0 0
Obiettivo 85
n.
Linea di riferimento (baseline) 0

* Tali indicatori di impatto hanno subito modificazioni della denominazione e dell’'unita di misura, al fine di uniformarli a quanto previsto dal documento della Commissione europea “Linee
guida di orientamento sui metodi di valutazione: Report sui Core Indicators per Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione”, DRAFT, Working Document n. 7, 4 maggio
2009.

! Considerando che nel periodo 2000-2005 (sei anni) il VA ¢ cresciuto del 23,8% (ca 4% annuo) e proiettando tale trend nel periodo 2007-2013 si perviene ad un target approssimato (in via
prudenziale) a 4.000 Meuro.

2 Si tratta di un'ipotesi meramente indicativa, che sara approfondita e verificata nel corso delle istruttotie previste dal Quadro Strategico Nazionale, secondo il calendatio da questo definito, per
Iindividuazione dei valoti target di riferimento. L’apporto del Programma al raggiungimento del target selezionato sara certamente limitato a causa della relativamente bassa dotazione finanziaria delle
attivita inerent alle energie rinnovabili e ai sistemi di trasporto "pulito” e delle tipologie di attivita che saranno attivate.
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2.1.2 Informazioni finanziarie

Alla data di elaborazione del presente rapporto, la descrizione del Sistema di
gestione e controllo del Programma non ¢ ancora stata approvata: non ¢ stato
possibile, pertanto, certificare spese dei beneficiari.

Contributo | Contributo Spesa degli Pagamenti ricevuti
ASSE PRIORITARIO Spese dei beneficiari . . organismi di .
pubblico privato i dalla Commissione
Asse I - Ricerca e sviluppo, innovazione ed imprenditorialita
FESR| 3065365 | 3065365 | 0 | 3065365 | 29999002
Asse II - P; ione dello sviluppo ibil
FESR]  1im9434s | 1amoasds | 0 [ uamasas | 5000550
Asse 111 - Promozione delle ICT
(Tecnologie del'Informazione e della Comunicazione)
FESR] 0 [ 0 I o ] 0 | 1358
Asse IV - Assistenza tecnica
FESR]  162.94703 16294703 0 16294703 3004849
TOTALE COMPLESSIVO 1.648.918,04 1.648.918,04 0,00 1.648.918,04 976.212,25*

* In data 8 novembre 2007 ¢ stata erogata la somma di euro 390.484,90 e in data 25 novembre 2008 ¢ stata erogata

la somma di euro 585.727,35, rispettivamente corrispondenti all’anticipo del 2% e del 3% del totale FESR
previsto dall’art. 82 del regolamento (CE) 1083/2006.
Inoltre, con decteto direttoriale n. 21 del 27 settembre 2007 ¢ stato assegnato ed erogato il prefinanziamento del
2% per 'anno 2007 della quota statale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 pari a euro 410.009,00
e con decreto n. 8 del 28 febbraio 2008 ¢ stato assegnato ed erogato il prefinanziamento del 3% per 'anno 2008
della quota statale a catico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 pari a euro 615.014,00.
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2.1.3 Informazioni sulla ripartizione relativa all’uso dei Fondi

Sulla base del combinato disposto degli articoli 67.2.c del regolamento (CE) n.
1083/2006 e 11.2 del tegolamento (CE) n. 1828/2006, si riportano le
informazioni relative alla ripartizione dei Fondi.

Combinazione dei codici delle dimensionida 1 a 5
Codice * i Codice * i Digillcsf:ne i Codice * i Codice * Importo
Dimensione 1 1 Dimensione 2 3 ' Dimensione 4 1 Dimensione 5 ok
Temi v Formedi Territorio i Attivita . Ubicazione (Euro)
prioritari | finanziamento | errito | economica | ook
01 01 02 17 ITC2 -
02 01 02 17 ITC2 -
03 01 02 17 ITC2 0,00
04 01 02 17 ITC2 -
05 ' 01 ' 02 ' 17 ' ITC2 -
06 01 02 17 1TC2 -
07 . 01 . 02 . 17 . ITC2 -
09 04 02 17 ITC2 122.614,61
10 | 01 | 02 | 17 | ITC2 -
11 | 01 | 02 | 17 | ITC2 -
13 | 01 | 02 | 17 | 1TC2 -
14 | 01 | 02 | 17 | ITC2 -
39 | 01 | 02 | 17 | 1TC2 -
40 | 01 | 02 | 17 | ITC2 -
41 | 01 | 02 : 17 : ITC2 -
43 | 01 | 02 | 17 | 1TC2 -
50 | 01 | 02 | 17 | ITC2 0,00
52 I 01 I 02 I 17 I ITC2 -
56 | 01 | 02 | 17 | ITC2 0,00
58 I 01 I 02 I 17 I 1TC2 471.773,79
85 : 04 : 02 : 17 : ITC2 55.170,81
86 : 04 : 02 : 17 : ITC2 10.008,00
Totale | 659.567,21
di cui earmarking | 122.614,61
% earmarking 18,59

* Le categorie vanno codificate per ogni dimensione utilizzando la classificazione standard
** Importo del contributo comunitario concesso per ciascuna combinazione di categorie
kL’ importo si riferisce ai pagamenti del beneficiario, cosi come da monitoraggio al 31 dicembre 2008.
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2.1.4 Sostegno ripartito per gruppo di destinatari

I1 POR FESR della Valle d’Aosta, individua una unica zona specifica (Zona di
montagna).

Con riferimento all’Asse I, 1 destinatari degli interventi avviati sono le imprese.
In relazione all’Asse II, il grande pubblico (cittadini e turisti) ¢ il destinatario
degli interventi avviati.

Per quanto concerne I’assistenza tecnica, infine, i destinatari sono sia
I’ Amministrazione regionale sia il grande pubblico.

2.1.5 Sostegno restituito o riutilizzato

Nessuna informazione da segnalare.

2.1.6 Analisi qualitativa

Alla data di riferimento del presente rapporto, non ¢ possibile riportare ancora
un’analisi sullo stato di attuazione e sul grado di conseguimento dei risultati
attesi, in rapporto agli obiettivi fisici contenuti nel Programma; cio in quanto
solo alcuni degli interventi sono stati avviati, mentre per la maggior parte delle
attivita all’epoca erano in corso le procedure di individuazione e selezione delle
proposte progettuali. In entrambi 1 casi, non ¢ quindi stato possibile quantificare
i relativi indicatori.

In riferimento al contributo del Programma operativo al processo di Lisbona, si
ricorda che le risorse del FESR, pari a 19.524.245,00 Euro, sono distribuite tra le
diverse categorie tenendo conto del vincolo disposto all’articolo 9, § 3, del
regolamento (CE) n. 1083/2000, il quale stabilisce che “/7ntervento dei Fondi sia
coerente con le attivita, le politiche e le priorita comunitarie e complementare agli altri strumenti
finangiari della Comunita” e che “I'intervento cofinanziato dai Fondi ¢ finalizzato agli
obiettivi prioritari dell'Unione enropea di prommovere la competitivita ¢ creare posti di lavoro,
compreso il raggiungimento degli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e
loccupazione (2005-2008) come stabiliti dalla decisione del Consiglio 2005/600/ CE. A tal
fine, la Commissione ¢ gli Stati membri provvedono, in base alle rispettive competenze, a
stabilire per i suddetti obiettivi prioritari [...] il 75% della spesa destinata all'obiettivo
‘Competitivita regionale e occupazione”™ .

Nell’effettuare la ripartizione ci si ¢ attenuti a quanto definito in accordo con il
Ministero per lo sviluppo economico, nel rispetto delle indicazioni del QSN. Si
stima che il contributo del PO al raggiungimento dei suindicati obiettivi ptioritari
ammonti a 10.400.000 Euro, pari a circa il 53,3% delle risorse finanziarie.
Tuttavia, se si prendono in considerazione anche le risorse finanziarie destinate
al PO occupazione della Valle d’Aosta, si oltrepassa I'obiettivo del 75% della
spesa. In ogni caso, i dati sono forniti a titolo puramente informativo, come
stabilito dall’art. 37, § 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1083/2006 e¢ non sara
necessario effettuare revisioni ai sensi dell’art. 33 del medesimo Regolamento,
qualora si verificassero, nel corso dell’attuazione del PO, modifiche nella
suddivisione per categoria delle spese effettuate.

Per quanto concerne le Pati opportunita, il programma ¢ stato redatto tenendo
in considerazione la necessita di promuovere il rispetto della questione di genere
e della non discriminazione nei confronti delle diverse categorie di soggetti
svantaggiati. In tale ottica si ¢ promosso, fin dalle fasi iniziali di elaborazione del
programma, il coinvolgimento delle rappresentanze di genere ai tavoli di
confronto, ai Comitati di sorveglianza e alle azioni formative finalizzate ad
llustrare ai membri dei rispettivi Comitati di sorveglianza i compiti e le funzioni
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che saranno chiamati a svolgere in tale ambito, al fine di raccogliere opinioni e
suggerimenti da tradurre in possibili azioni da attuare.

Di concerto con la Consigliera Regionale di Parita, laddove pertinente, il rispetto
dei principi di pari opportunita e di non discriminazione ¢ stato comunque
internalizzato nelle procedure di attuazione, attraverso I'inserimento, all’interno
del documento relativo ai Criteri di selezione delle operazioni, del criterio
“Favore alle pari opportunita ed alla non discriminazione”. Tale critetio, cosi
formulato, ¢ da interpretarsi nel suo significato pitt ampio e pud contenere, a
seconda delle operazioni finanziate a valere sul Programma, I’'adozione di diverse
misure necessarie per prevenire ogni discriminazione in particolare, sul sesso, la
razza, il colore della pelle o 'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche,
la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di
qualsiasi altra natura, Pappartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio,
la nascita, gli handicap, I’eta o le tendenze sessuali.

2.2 Rispetto del diritto comunitario

Non sono emersi problemi riguardanti il rispetto del diritto comunitario, con
particolare riferimento alle politiche comunitarie in materia di appalti pubblici,
concorrenza, ambiente e pati opportunita.

11 Sistema di gestione e controllo del Programma e 1 contestuali allegati, le piste
di controllo e il sistema di monitoraggio SISPREG individueranno apposite
sezioni finalizzate a garantire rispetto del diritto comunitario.

II POR FESR ¢ stato sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) prevista dalla Direttiva 2001/42/CE del Patlamento e del
Consiglio Europeo del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull’ambiente e considerata dalla Commissione
europea quale elemento essenziale ai fini dell’approvazione del Programma. Nel
rapporto ambientale realizzato nell’ambito di tale procedura sono state descritte
le misure previste per il monitoraggio ambientale del POR in oggetto, previste
dal’art. 10 della summenzionata Direttiva. Una sintesi della descrizione delle
misure previste per il monitoraggio ambientale ¢ stata inoltre inserita nel § 2.2.4
del POR e approvata contestualmente allo stesso.

L’Autorita di gestione del programma ha concordato, di concerto con il Servizio
valutazione ambientale dell’Assessorato territorio e ambiente? la definizione delle
procedure di implementazione del Piano di monitoraggio ambientale (PMA) e
del modello di retroazione finalizzato ad apportare eventuali misure correttive.
Tali procedure comprendono il rilevamento annuale degli indicatori del PMA, a
tal fine PAutorita di gestione ha richiesto alle strutture competenti per il
rilevamento degli indicatori del PMA i dati necessari alla compilazione della
tabella riassuntiva (allegato n. III al presente rapporto).

Gli indicatori sono stati quindi trasmessi all’Autorita competente in materia
ambientale per il seguito di competenza.

3 Individuato, con deliberazione della Giunta reglema 2720, in data 17 settembre 2008, quale datcoimpetente in materia ambientale ai sensi delfa
comma 7 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008l fUlteriori disposizioni correttive ed integra¢ivdel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152ante
norme in materia ambientale”, con il quale sontedtiettate, tra le altre, le disposizioni di reaegmto della summenzionata Direttiva 2001/42/CE.
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2.3 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

I Ministero del’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato - IGRUE, a seguito della missione di controllo del 3 e 4
giugno 2008 finalizzata ad acquisire gli elementi necessari all’espressione del
parere di conformita del Sistema di gestione e controllo del POR FESR della
Valle d’Aosta%, ha comunicato, con nota prot. n. 91131 del 24 luglio 2008, la
presenza di una criticita relativa all’affidamento diretto a Finaosta S.p.A., in
qualita di Organismo intermedio per lattuazione di alcuni interventi, criticita
motivata dall’assenza del requisito del capitale interamente pubblico da parte
della stessa societa.

Cio ha, pertanto, condotto 'IGRUE all’espressione di un parere conforme con
riserva limitatamente alle attivita del Programma in cui sia previsto lintervento di
Finaosta S.p.A.

Nei primi mesi del 2008 la Regione si era gia attivata per procedere
all’acquisizione delle quote di partecipazione di proprieta dei soci terzi, i quali
hanno manifestato la propria disponibilita a cedere la partecipazione detenuta
nella Finaosta S.p.A. tra i mesi di settembre e ottobre.

Accolte alcune proposte degli azionisti, la Regione ha riformulato la propria
offerta in data 11 novembre 2008.

La Struttura regionale compente ha interpellato, inoltrando una pre-notifica di
descrizione dell’operazione in data 1° dicembre 2008, I’Autorita garante della
concorrenza e del mercato (AGCM).

In data 18 agosto 2008, con nota prot. n. 008010, i Servizi della Commissione
europea hanno valutato inammissibile la descrizione del Sistema di gestione e
controllo trasmessa, contestualmente ad una relazione e un parere sullo stesso e
sulla sua conformita agli artt. 58-62 del regolamento (CE) n. 1083/2006,
dall’Autorita di gestione per mezzo del sistema informativo SFC il 13 agosto
2008. La descrizione del Sistema di gestione e controllo ¢ stata ritenuta
inammissibile in quanto non elaborata conformemente all’art. 22 g) del
regolamento (CE) n. 1828/2006, che stabilisce che le “norme di ammissibilita
stabilite dallo Stato membro e applicabili al programma operativo” sono un
elemento obbligatorio della descrizione del Sistema stesso.

Tali norme, non ancora approvate al momento della trasmissione della
descrizione del Sistema di gestione e controllo, sono state approvate con
Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 “Regolamento di
esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul
fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di
coesione” e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie
generale n. 294 del 17 dicembre 2008.

Con nota prot. n. 122830 del 3 novembre 2008> PIGRUE forniva chiarimenti in
merito alla corretta interpretazione della locuzione “adeguata separazione delle
funzioni”, di cui all’art. 12, § 5, del regolamento (CE) n. 1828/20066. A seguito
di tale nota, ’Autorita di gestione del Programma ha comunicato all’Autorita di
audit (nota prot. n. 14116/PRO del 23 dicembre 2008) che al fine di uniformare

4 Art. 71 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

® Avente ad oggetto “Art. 13 § 5 del Reg. (CE) n28/2006 della Commissione - Adeguata separaziohe fi@zioni qualora I'organismo designato come
autorita di gestione sia anche beneficiario”.

6 Che recita: “Qualora l'organismo designato coméorita di gestione sia anche beneficiario nel goadr un programma operativo, le disposizioni
riguardanti le verifiche di cui ai paragrafi 2, 34egarantiscono un’adeguata separazione delle donain conformita dell'articolo 58, lettera b) del
regolamento (CE) n. 1083/2006".
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le procedure di attuazione del POR e di garantire la trasparenza e 'indipendenza
funzionale tra controllore e beneficiario relativamente alle operazioni il cui
beneficiario ¢ direttamente una struttura regionale, si intende affidare le funzioni
di controllo alla struttura dirigenziale gerarchicamente sovraordinata alla
struttura  beneficiaria. Tale individuazione sara formalizzata dalla Giunta
regionale in sede di approvazione di ogni singola scheda operazione.

2.4 Modifiche nell’ambito dell’attuazione del programma operativo

Evoluzioni socio-economiche significative

Lrattuale fase congiunturale, in ragione della sua rilevanza ed intensita, ¢ per la
sua natura globale, potrebbe determinare un rilevante punto di discontinuita con
il passato anche per il sistema economico e sociale regionale. E’ quindi
necessario tenere conto delle opportune attenzioni e preoccupazioni che
derivano da un quadro di riferimento estremamente “fluido” ed oggetto di
importanti turbolenze.

Osserviamo, infatti, che gli sviluppi piu recenti della crisi che investe I’economia
mondiale incominciano a far intravedere segnali critici anche rispetto al sistema
locale. Nonostante che il mercato del lavoro valdostano sia caratterizzato da
condizioni di pieno impiego, con tassi di occupazione per uomini e donne molto
superiori alla media nazionale ed in linea con gli obiettivi di Lisbona (con la sola
eccezione degli adulti), e che il livello raggiunto dai principali indicatori collochi
la regione su valori di eccellenza nel panorama italiano, i dati piu recenti
segnalano un’evoluzione relativamente critica anche per il mercato del lavoro e
per 'economia della Valle d’Aosta.

Infatti, secondo le stime di Prometeia presentate nel febbraio scorso, il Prodotto
interno lordo della Valle d’Aosta sarebbe diminuito nel 2008, in termini reali
rispetto all’anno precedente, dello -0,2%. Tenendo conto che i dati Istat
presentati nel mese di marzo 2009 indicano per I'Italia una contrazione nel 2008
pari al -1%, ¢ facilmente ipotizzabile che, conseguentemente, anche il consuntivo
per la Valle d’Aosta possa registrare un’ulteriore revisione al ribasso. Le stesse
stime indicano che una ripresa significativa della produzione per la nostra
regione si potrebbe realizzare soltanto a partire dal 2011, prevedendo, in
sostanza, anche per la Valle d’Aosta I'ingresso in una fase recessiva.

Se queste previsioni trovassero conferma, si tratterebbe di un rilevante punto di
discontinuita, considerato che nel periodo 2000-2007 la dinamica dell’economia
valdostana era risultata invece piu sostenuta di quella italiana e di quella relativa
al Nord-Ovest, anche se occorre dire che gia nell’ultimo quadriennio la struttura
produttiva valdostana ha evidenziato una minore velocita di crescita rispetto a
queste altre aree territoriali. Se ne puo quindi dedurre che si tratta di dinamiche
che, se da un lato sono sicuramente da mettere in relazione alla situazione di crisi
economica e finanziaria internazionale in atto, dall’altro vanno pero lette alla luce
di andamenti settoriali disomogenei, spiegabili con le dinamiche interne
al’economia regionale. In sostanza, il settore dei servizi cresce a ritmi maggiori
degli altri comparti dell’economia, mentre per il settore secondario si osserva un
tasso di sviluppo inferiore e questa crescita sembrerebbe essere garantita dal
settore edile, considerato che nel periodo in esame il settore dellindustria in
senso stretto si contrae.

Sebbene 'andamento positivo del commercio estero sia stato uno dei fattori di
traino della crescita economica locale degli ultimi anni, sepputre fortemente
concentrato su un solo settore e prevalentemente sulla sua impresa di maggiori
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dimensioni, nel 2008 secondo i dati provvisori Istat anche le esportazioni della

Valle d’Aosta registrerebbero una sensibile contrazione.

Venendo al tessuto produttivo, secondo i dati Infocamere il numero delle

imprese attive extra-agricole in Valle d’Aosta al 31 dicembre 2008 risulterebbe

pari a 10.447. Si tratta di un valore in leggera contrazione (-0,5%) rispetto a

quello rilevato alla medesima data dell’anno precedente.

Sotto il profilo occupazionale, le difficolta derivanti dalla congiuntura

sfavorevole sono soltanto in parte evidenziabili attraverso i dati. Si puo tuttavia

notare che se tra il 2007 ed il 2008 1 posti di lavoro sono rimasti sostanzialmente

invariati, gli ingressi nell’occupazione si sarebbero invece contratti del -4,3%.

Nello specifico, la contrazione ¢ risultata piu marcata per la componente

femminile (-4,5%) rispetto a quella maschile (-4%), mentre a livello settoriale la

riduzione delle assunzioni ¢ da attribuire principalmente ai pubblici esercizi,
all’edilizia, ai trasporti e comunicazioni e all'industria metalmeccanica.

Draltro canto, si deve anche notate che a fronte di una sostanziale stazionatieta

del livello dell’occupazione, sia in termini di occupati (+0,5%), sia in termini di

tasso di occupazione (-0,2 punti percentuali), si riscontrano pero situazioni

eterogenee, infatti:

- Toccupazione maschile ¢ ferma, mentre la componente femminile cresce
dell’1,6%;

- gli occupati alle dipendenze crescono dello 0,7%, quelli indipendenti si
contraggono dello -0,6%;

- Toccupazione part-time cresce del 2,1% e quella a tempo pieno dello 0,3%;

- Tloccupazione stabile ¢ stazionaria (+0,2%), quella a tempo determinato
aumenta del 5%, d’altro canto i1 dati delle assunzioni consentono di
evidenziare come nel 2008 ben oltre i tre quarti della domanda di lavoro di
flusso ¢ rappresentato da rapporti di lavoro a tempo determinato (78,2%);

- infine settorialmente, nonostante il processo di terziarizzazione
dell’occupazione, il settore secondario si sarebbe accresciuto relativamente di
piu di quello dei servizi.

Osserviamo poi che nello stesso periodo la disoccupazione ¢ cresciuta del
+3,1%. L attuale fase congiunturale critica si ¢ tuttavia tradotta solo parzialmente
in disoccupazione, poiché per molte situazioni si ¢ avuto un ricorso agli
ammortizzatori sociali che, almeno per quanto riguarda la cassa integrazione
guadagni, portano a non “contabilizzare” questi lavoratori tra le persone in cerca
di occupazione.

Su base annuale la cassa integrazione guadagni tra il 2007 ed i 2008 ¢
complessivamente cresciuta del 6%, arrivando ad una richiesta di oltre 1.100.000
ore. Tuttavia, gia nei primi mesi del 2009 (fine marzo), le ore autorizzate hanno
complessivamente superato le 830.000.

I lavoratori in mobilita a fine 2008 erano circa 474. Anche questa condizione
risulta in crescita rispetto ad un anno prima (+6,7%). D’altro canto questo
risultato si ¢ prodotto in conseguenza di un incremento nei flussi di ingresso in
mobilita che, in particolare tra il 2007 ed il 2008, sono notevolmente cresciuti.

2.5 Modifiche sostanziali a norma dell’articolo 57 del regolamento
(CE) n. 1083/2006

Non si rilevano modifiche all’art. 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006.
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2.6 Complementarieta con altri strumenti

1l ricorso alla complementarieta tra Fondi strutturali avviene alle condizioni e nei
limiti di quanto previsto dalle attivita dei POR FSE e FESR ed integrando le
missioni dei due fondi.

Le Autorita di gestione dei POR FESR e FSE definiscono le modalita operative
di coordinamento specifiche all’applicazione della complementarieta tra Fondi
strutturali.

Il Comitato di sorveglianza viene informato periodicamente sul ricorso alla
complementarieta tra Fondi strutturali.

I’Autorita di gestione ¢ responsabile dell’avvenuto rispetto, alla chiusura del
Programma, delle soglie fissate dall’art. 34 del regolamento (CE) n. 1083/2006.
Inoltre, essa monitora l'utilizzo della flessibilita, per accertarsi del rispetto
del’ammontare massimo consentito, ed include le informazioni relative nel
Rapporto annuale.

Il coordinamento in itinere dei diversi documenti di programmazione che
insistono sul territorio della Regione (POR Occupazione 2007-2013, POR
Competitivita regionale 2007-2013, Programmi di cooperazione territoriale,
Programma attuativo regionale relativo alla politica regionale nazionale
cofinanziato dal Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo 2007/2013 e
Programma di sviluppo rurale 2007/2013) ¢ assicurato da un contatto continuo
tra le varie strutture regionali responsabili della gestione e attuazione degli
interventi previsti, nonché dalla partecipazione reciproca ai Comitati di
sorveglianza.

Inoltre, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1843 del 23 giugno 2006 ¢
stato ricostituito, allinterno del Nucleo di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici (NUVV) della Valle d’Aosta, il Nucleo di valutazione degli
investimenti a finalita strutturale (NUVAL) di cui I'Autorita di gestione ¢
membro. Il NUVAL ¢ un organo che garantisce il supporto tecnico alle strutture
regionali, nella programmazione, nella valutazione e nel monitoraggio degli
interventi pubblici, in particolare per cio che concerne i programmi comunitari e
statali.

La demarcazione con il FEASR e con I'FSE, infine, ¢ garantita, oltre che dal
Programma, anche dalla presenza, laddove pertinente, di un apposito criterio di
ammissibilita all’interno del documento telativo ai Criteri di selezione delle
operazioni.

Strategia unitaria regionale

Con deliberazione n. 1489 in data 16 maggio 2008, la Giunta regionale ha
approvato il Documento unitario di programmazione (DUP) per la politica regionale di
sviluppo 2007/2013 della Regione antonoma Valle d’Aosta, in attuazione di quanto
previsto dalla delibera Cipe n. 166, del 21 dicembre 2007, di attuazione del
Quadro Strategico Nazionale.

In particolare, i1 DUP costituisce lo sviluppo del Documento di
programmazione strategico-operativa (DoPSO) della Valle d’Aosta e il
riferimento per P'attuazione della strategia unitaria della politica regionale per il
petriodo 2007/2013. 1l Nucleo di valutazione dei programmi a finalita strutturale
(NUVAL) ha provveduto ad apportare direttamente, o a coordinare,
I'elaborazione delle modifiche e delle integrazioni necessarie.
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Il DUP individua nell’integrazione tra le politiche e gli strumenti un obiettivo da
perseguire sia nella fase di programmazione, sia nella fase di attuazione.
Particolare rilevanza ¢ attribuita alla dimensione territoriale, in quanto ¢ in grado
di favorire lindividuazione dei vantaggi dellintegrazione delle politiche, di
facilitare 'individuazione dei bisogni e delle priorita, di enfatizzare il valore
aggiunto dell’integrazione tra interventi e di garantire, infine, il coinvolgimento
dei pertinenti livelli istituzionali e della societa civile.

Uno degli strumenti di attuazione del DUP consiste nell’attivazione dei “progetti

integrati” da attivare a seguito della sottoscrizione di patti condivisi con il

territorio (comunque, “atti di natura politica”) e finalizzati ad evitare un’eccessiva

polverizzazione degli interventi.

I progetti integrati, a regia regionale, fanno riferimento ad uno dei sei “ambiti

territoriali” nei quali ¢ stato suddiviso il territorio regionale e sono caratterizzati

dalla compresenza di:

a) (uno o pin) “progetti cardine” di iniziativa regionale;

b) progetti ad esclusivo o prevalente finanziamento regionale gia programmati
o in corso di attuazione nell’ambito territoriale di riferimento;

c) progettilocali, proposti dai Comuni, “a corollario” dei progetti cardine.

Il documento istruttorio di cui sopra ¢ stato oggetto di concertazione tra la
Giunta regionale e gli enti locali durante i mesi tra novembre e dicembre 2007, al
fine di selezionare le ipotesi di progetti cardine da attivare con riferimento ai
differenti ambiti territoriali regionali.

Nella fattispecie, la lista dei progetti cardine, selezionata a seguito di una
concertazione tra la Giunta regionale e gli enti locali avvenuta tra novembre e
dicembre 2007, ha compreso una serie di ipotesi progettuali da attivarsi
allinterno dei diversi ambiti territoriali e cofinanziati dai Fondi strutturali
comunitari, dal Fondo europeo agticolo per lo sviluppo rurale e dal Fondo per le
aree sottoutilizzate.

Al fini dell’attuazione della strategia unitaria regionale, la Giunta regionale ha
approvato la deliberazione n. 1361 in data 9 maggio 2008, cosi come modificata
con deliberazione n. 2946 in data 10 ottobre 2008, relativa a:

- la ripartizione del territorio regionale in sei ambiti territoriali;

- lattivazione di tre GAL nell’lambito del PSR 2007/2013, tali da
comprendere, indicativamente, 2 ambiti territoriali ciascuno;

- le linee guida per P'attivazione dei progetti integrati, indicanti le procedure di
attuazione per lattivazione dei progetti integrati attraverso I“‘Approccio
Leader”, fondate sull’elaborazione, da parte dei GAL, di Piani di Sviluppo
Locale (PSL) che insistono sugli ambiti territoriali degli stessi GAL e che
comprendono “progetti cardine” regionali, affiancati da progetti locali
‘essenziali,’, ‘complementari’ e ‘tematici orizzontali’;

- Tattivazione dei “progetti cardine” d’iniziativa regionale, cofinanziati da
strumenti comunitati e statali, da attivare con riferimento ai diversi ambiti
territoriali;

- la costituzione di appositi Comitati di pilotaggio - con il compito di
sovrintendere allo sviluppo del progetto, contribuendo al suo indirizzo,
coordinamento e controllo - composti da un rappresentante della struttura
regionale responsabile del Programma di riferimento per il progetto cardine,
un rappresentante della Struttura regionale competente per materia e

11



POR COMPETITIVITA’ REGIONALE 2007/13 — Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2008

responsabile dell’attuazione o del controllo del progetto, un rappresentante
dell’eventuale soggetto esterno responsabile dell’attuazione del progetto e, di
norma, un rappresentante del’Ente locale interessato. Al fine di assicurare
che 1 PSL svolgano la funzione di “strumento di raccordo” tra i progetti
cardine e la progettualita espressa dai territori, un rappresentante del GAL di
riferimento, una volta costituito, potra essere chiamato ad intervenire alle
riunioni dei Comitati di pilotaggio;

- la costituzione di un’apposita Conferenza d’ambito, composta dalla Giunta
regionale o da suoi delegati, dai Sindaci dei Comuni interessati o da loro
delegati e dai componenti dei GAL di riferimento, che si riunira, di norma,
una volta all’anno su iniziativa della Presidenza della Regione, per verificare
Pavanzamento dei progetti cardine attivati anche in relazione ai relativi
progetti integrati.

Con particolare riferimento al POR FESR 2007/2013, I’elenco dei progetti
cardine (PC) da attivare nel quadro della strategia unitaria regionale per il
petiodo 2007/2013 ¢ il seguente:

- per PAmbito territoriale 2 - Grand Paradis:

e PC n. 14 - Valorizzazione economica dei beni culturali: Sito minerario di
Cogne;

e DPC n. 15 - Valorizzazione economica dei beni culturali: Castello di
Arvier;

e DPC n. 16 - Valotizzazione economica dei beni culturali: Pont d’Ael e
fabbricati adiacenti;

- per PAmbito territoriale 4 - Plaine d’Aoste:

e PC n. 20 - Valorizzazione economica dei beni culturali: Castello di
Quart;

e PC n. 21 - Valorizzazione economica dei beni culturali: Parco
archeologico Saint-Martin-de-Corléans;

e PC n. 22 - Valorizzazione economica dei beni culturali: Porta Praetoria
in Aosta e Torre dei Signori di Quatt;

e PC n. 23 - Valorizzazione economica dei beni culturali: Sito minerario di
Saint-Marcel;

*  PCn. 24 - Area Espace Aosta: riconversione produttiva nell’area Espace
Aosta;

*  PCn. 26 - Area Espace Aosta: centrale di cogenerazione;

- pet I’Ambito tertitoriale 5 - Mont Cetvin / Mont Rose:

e PC n. 29 - Valorizzazione economica dei beni culturali: Sito mineratio di
Brusson;

- per PAmbito territoriale 6 - Bassa Valle:

e DPC n. 32 - Valorizzazione economica dei beni culturali: Castello di
Verres;

e PC n. 33 - Valorizzazione economica dei beni culturali: Prosecuzione del
recupero del Forte di Bard ed elaborazione di uno studio di fattibilita e
convenienza economica per la copertura del cortile dell’Opera Carlo
Alberto;

*  PCn. 34 - Sostegno a centri di competenza, laboratori, poli industriali ed
a processi di trasferimento tecnologico, alla cooperazione tra imprese e
tra il sistema produttivo e quello della ricerca, con particolare
riferimento al polo decentrato del Politecnico di Torino a Verres;
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* PC n. 35 - Riconversione produttiva nell’area ex-Ilssa Viola di Pont-
Saint-Martin;
e PC n. 37 - Valorizzazione del Parco del Mont Avic.

Il processo di attuazione della strategia unitaria regionale ha visto, da ultimo,
I'approvazione, con deliberazione della Giunta regionale n. 3189 del 7 novembre
2008, del bando contente le disposizioni per I'attuazione dell’Asse 4 “Approccio
Leadet” del Programma di sviluppo rurale della Valle d’Aosta 2007/2013. Nel
dettaglio, ’Asse 4 del PSR 2007/2013 deve essete attivato mediante la diffusione
di un bando che definisca i criteri di ammissibilita e di selezione dei Gruppi di
azione locale (GAL). I candidati GAIL, per essere selezionati, devono
predisporre, tra Ialtro, un Piano di sviluppo locale (PSL), che deve contenere
tutti gli elementi necessari ad individuare una strategia di sviluppo locale che
possa raggruppare le necessita del territorio.
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2.7 Modalita di sorveglianza
Comitato di sorveglianza

Consultazione, tramite procedura scritta, del Comitato di sorveglianza

In applicazione dell’art. 7 del Regolamento interno del Comitato di

sorveglianza’, la Regione autonoma Valle d’Aosta ha sottoposto al Comitato

stesso, mediante procedura scritta avviata con nota prot. 877/PRO in data 21

gennaio 2008, 'approvazione dei seguenti documenti:

- verbale dellincontro del Comitato di sorveglianza, riunitosi in data 20
novembre 2007 presso il Centro Congressi del Gran Hotel Billia di Saint-
Vincent;

- criteri di selezione delle operazioni.

L’approvazione di quest’'ultimo documento, conclusasi con esito positivo in data

7 febbraio 2008 (nota prot. 2254/PRO), era necessatia al fine di ottemperare agli

impegni assunti dall’Autorita di gestione nel corso del primo incontro del

Comitato di sorveglianza svoltosi in data 20 novembre 2007.

Il documento relativo ai criteri di selezione delle operazioni, inoltre, ¢ stato

approvato con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 721 del 14

marzo 2008.

Incontro del Comitato di sorveglianza

I Comitato di sorveglianza, incaricato di sovrintendere all’attuazione del

Programma, si ¢ riunito giovedi 19 giugno 2008 presso il Mont Blanc Hotel

Village di La Salle, per la discussione del seguente ordine del giorno:

1. esame ed approvazione delle modifiche al Regolamento interno del
Comitato;

2. esame ed approvazione del rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre

2007 (art. 65, lettera ) del Reg. (CE) n. 1083/2008);

aggiornamento in merito all’attuazione della strategia unitaria regionale;

4. informativa in merito allo stato di attuazione fisica e finanziaria del
Programma operativo;

5. informativa in merito al Sistema di gestione e controllo;

6. informativa in merito alle attivita di valutazione;

7. informativa in merito alle attivita informative e pubblicitarie e al Piano di
comunicazione;

8. wvarie ed eventuali.

S

In particolare, con riferimento al punto 1. dell’odg, I'articolo 1 del Regolamento
relativo alla Composizione ¢ stato modificato, introducendo due nuovi membri: la
Consigliera regionale di parita - designata con deliberazione di Giunta regionale
n. 579 del 29 febbraio 2009 -, in qualita di responsabile per le pari opportunita, e
il Direttore dell’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (Area VdA) -
designato con deliberazione di Giunta regionale n. 1488 del 16 maggio 2008 - in
qualita di Autorita di certificazione del Programma, in sostituzione della
Direzione Agenzia regionale del lavoro.

Per quanto concerne il punto 2., il Comitato ha approvato il Rapporto annuale di
esecuzione al 31 dicembre 2007, dando mandato all’Autorita di gestione di
effettuare alcune modifiche di carattere redazionale prima dell'inoltro ai

"Il Comitato di sorveglianza del POR FESR é stdituito con deliberazione di Giunta regionale n5@8n data 12 ottobre 2007.
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competenti servizi della Commissione europea tramite lapposito sistema
informatico SFC. Il Rapporto definitivo ¢ stato trasmesso a mezzo SFC in data 8
dicembre 2008.

Incontro annuale tra la Commissione e ’Autorita di gestione

In data 10 e 11 novembre 2008 si ¢ svolto, a Venezia, I'incontro annuale tra la
Commissione europea e le Autorita di gestione dei Programmi dell’Ob. 1 e dei
DOCUP dell’Ob. 2 del periodo 2000/06 e le Autorita di gestione dei programmi
dell’Ob. Convergenza e dell’Ob. Competitivita regionale e Occupazione del
petiodo 2007/2013.

L’ordine del giorno, stabilito in collaborazione con le autorita nazionali, ha
trattato i seguenti temi:

Programmazione 2000/ 06

- bilancio dei rapporti annuali 2007;

- utilizzo dei contributi comunitati;

- ptimo bilancio dei risultati della programmazione;

- esperienze positive;

- audit della Commissione europea sui PO, risultati e seguito;

- trattamento delle irregolarita.

Programmazione FESR 2007/2013:

- bilancio delle strategie di Audit;

- bilancio delle relazioni sui sistemi di gestione e controllo;

- Tavvio delle attivita dei PO;

- organizzazione e ruolo dei Comitati di sorveglianza;

- larevisione degli indicatori di impatto e di risultato del QSN e dei PO;

- rapporti annuali 2007;

- bilancio dei piani di comunicazione;

- comunicare i risultati, esperienze positive;

- bilancio dei piani di valutazione;

- la strategia di Lisbona e la politica regionale.

I’Autorita di gestione del Programma, in ottemperanza alle raccomandazioni

emerse nel corso dell'incontro, ha provveduto a:

- effettuare le modifiche richieste al Sistema di gestione e controllo del
Programma e al documento di pianificazione delle attivita di audit, con
particolare riferimento alla separazione delle funzioni al di sotto della
medesima autorita, alla disciplina dei rapporti tra Autorita di gestione e
Organismi intermedi, all’elaborazione del sistema di reporting delle
irregolarita, la metodologia di audit, i manuali delle procedure e le check list;

- elaborare e monitorare un cronoprogramma per ogni singola attivita prevista
dal Programma, al fine di ottenere informazioni dettagliate sul processo di
attuazione nel suo complesso;

- elaborare i Rapporti annuali di esecuzione in base alle indicazioni fornite e
farli approvare entro i termini prefissati (30 giugno di ogni anno) dal
Comitato di sorveglianza;

- elaborare il Piano di comunicazione con I'obiettivo di aumentare I'efficacia
delle azioni di comunicazione soprattutto in termini di misurabilita;

- contribuire all’elaborazione del Piano di valutazione della politica regionale
di sviluppo 2007/2013 della Valle d’Aosta, attuata dai Programmi a
cofinanziamento comunitario, statale e regionale.
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3. ATTUAZIONE IN BASE ALLE PRIORITA

3.1 Asse 1 - Ricerca e sviluppo, innovazione ed imprenditorialita

3.1.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi
3.1.1.1 Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorita

Nella tabella a pagina seguente sono riportati gli indicatori di risultato dell’Asse 1.
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Indicatori di risultato 2007 | 2008|2009 | 2010 | 2011|2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT
Indicatore 1.1*
Risultato 0 0 0
Investimenti indotti (in milioni di €)
(C. 1.10) Obiettivo 4 Meuro
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 1.2
Risultato 7.000 7.000 7.000
Spesa in innovazione per addetto Obiettivo 10.000
Linea di riferimento (baseline) 7.000
Indicatore 1.3
Risultato 1 1 1
Nuove imprese create da spin-off di ricerca Obiettivo 3
Linea di riferimento (baseline) 1
Indicatore 1.4
Risultato 1,6¥1000 ab 1,6¥1000 ab 1,6¥1000 ab
Addetti alla R&S Obiettivo 1,8
Linea di riferimento (baseline) 1,6%1000 ab (2004)
Indicatore 1.5
Risultato 10 10 10
Numero di imprese che introducono innovazioni T
di prodotto/processo Obiettivo 30
Linea di riferimento (baseline) 10
Indicatore 1.6
Risultato 0 2 2
Numero di imprese attratte nei siti recuperati Obiettivo 4
Linea di riferimento (baseline) 0

* Tale indicatore di risultato ha subito una modificazione della denominazione al fine di uniformarla a quanto previsto dal documento della Commissione europea “Linee guida di orientamento sui
metodi di valutazione: Report sui Core Indicators per Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione”, DRAFT, Working Document n. 7, 4 maggio 2009.
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Attivita a) - Sostegno alle imprese per progetti di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale

Lattivita non risulta avviata a causa della criticita rilevata dal’IGRUE sulla
Finaosta S.p.A. - gia descritta all'interno del paragrafo 2.3 “Problemi significativi
incontrati e misure prese per risolverli” - individuata quale Organismo
intermedio nell’attuazione dell’operazione.

Sono, tuttavia, in fase di definizione le modalita di attuazione relative al
finanziamento dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
previsti dalla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (e successive
modificazioni), recante “Interventi regionali in favore della ricerca e dello

sviluppo”.
Indicatori di realizzazione* 2007 | 2008 | 2009 [ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015] TOT
Indicatore 1
N. di progetti di R&s ~ [Risultato 010 0
(CL4) Obiettivo 4
Linea di riferimento (baseline) 0

* L’indicatore di realizzazione ha subito modificazioni della denominazione al fine di uniformarla a
quanto previsto dal documento della Commissione europea “Linee guida di orientamento sui metodi di
valutazione: Report sui Core Indicators per Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di
coesione”, DRAFT, Working Document n. 7, 4 maggio 2009.

Attivita b) - Sostegno alle imprese per progetti di innovazione
tecnologica, organizzativa e commerciale.

Lattivita non risulta avviata a causa della criticita rilevata dal’IGRUE sulla

Finaosta S.p.A. - gia descritta all'interno del paragrafo 2.3 “Problemi significativi

incontrati e misure prese per risolverli” - individuata quale Organismo

intermedio nell’attuazione dell’operazione.

Sono, tuttavia, in fase di definizione le modalita di attuazione di due azioni,

sinergiche all’attivita I.D del Programma stesso:

- Aiuto allo sviluppo, che prevede Ierogazione di contributi alle PMI
localizzate in Valle d’Aosta per I'acquisizione di alcune tipologie di servizi di
assistenza tecnica e di consulenza a progetti di ristrutturazione,
rafforzamento e sviluppo;

- Aiuto allinnovazione, che prevede l'erogazione di contributi alle PMI
(Voucher tecnologici) localizzate in Valle d’Aosta per 'acquisizione di servizi di
assistenza e consulenza di alta gamma, sotto i profili gestionale e

tecnologico.
Indicatori di realizzazione 2007 | 2008 | 2009| 2010 | 2011 | 2012 { 2013 | 2014 | 2015| TOT
Indicatore 2
Risultato 0 0 0
N. di imprese beneficiatie  |Obiettivo 50
Linea di riferimento (baseline) [ 0
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Attivita c) - Sostegno a centri di competenza, laboratori, poli industriali ed
a processi di trasferimento tecnologico, alla cooperazione tra imprese e
tra il sistema produttivo e quello della ricerca.

Indicatori di realizzazione | 2007 | 2008 [ 2009] 2010 | 2011 | 2012] 2013] 2014] 2015| TOT
Indicatore 3
i Risultato 0 0 0
N. centri di competenze ¢ [ 1
di ricerca sostenuti
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 4*
N. di progetti di cooperazione Risultato 0 0 0
imprese - istituti di ticerca  [Obiettivo 1
(CL5)
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 5
Risul 0
N. di iniziative di animazione s( ta‘t() g 0 -
economica e divulgazione Obiettivo 50
scientifica
Linea di riferimento (baseline) 0

* L’indicatore di realizzazione ha subito modificazioni della denominazione al fine di uniformarla a
quanto previsto dal documento della Commissione europea “Linee guida di orientamento sui metodi di
valutazione: Report sui Core Indicators per Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di
coesione”, DRAFT, Working Document n. 7, 4 maggio 2009.

Nel corso del 2008, il Tavolo permanente per 'Innovazione Tecnologica, che a
seguito della deliberazione n. 1361/2008 e s.m.i. ¢ stato altresi individuato quale
Comitato di pilotaggio dell’attivita stessa (PC n. 34), si ¢ riunito nelle seguenti
date:

- 15 gennaio 2008;

- 22 aprile 2008;

- 22 maggio 2008;

- 12 novembre 2008;

- 24 novembre 2008.

Nel corso della seduta del 24 novembre 2008, il Tavolo ha approvato le Linee
guida per le attivita di trasferimento tecnologico nella Regione antonoma 1 alle d’Aosta,
documento che definisce nel dettaglio le modalita di azione per il trasferimento
tecnologico, in modo da razionalizzare le attivita gia avviate e in corso di
programmazione e fornire un quadro giuridico di riferimento per le attivita che
non sono fondate su strumenti giuridico-programmatici gia esistenti. Nello
specifico, tali linee di indirizzo sono articolate in:

- indagine sul fabbisogno tecnologico del territorio valdostano;

- definizione degli ambiti e delle piattaforme di specializzazione;

- definizione del modello di trasferimento tecnologico;

- azioni per il trasferimento tecnologico, tra cui:

* bando a favore di imprese per la realizzazione di progetti di innovazione
(intervento previsto dal POR FESR 2007/2013);
* avvio di un Polo di innovazione (intervento previsto dal POR FESR
2007/2013);
* realizzazione di un Centro di competenza in meccatronica (intervento
previsto dal POR FESR 2007/2013);
* costituzione di una Rete dei centri di eccellenza regionali.
Le linee guida per le attivita di trasferimento tecnologico costituiscono I’allegato
alla deliberazione di Giunta regionale n 3460, in data 28 novembre 2008, recante

8 Costituito con deliberazione della Giunta regienal 1444 in data 25 maggio 2007.
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Approvazione dello schema di addendum alla convenzione tra Politecnico di
Torino, Universita della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste e
Regione, per la creazione di un Polo di servizi formativi, di ricerca scientifica e
innovazione tecnologica nell’edificio denominato “ex cotonificio Brambilla”, in
comune di Verres.

Studi di previsione tecnologica (Technological foresight) e di analisi dei
fabbisogni

Nel corso degli incontri che hanno avuto luogo nel 2008, il Tavolo ha esaminato
gli elementi contenuti all'interno del Piano strategico regionale di posizionamento e
sviluppo del territorio?, realizzato nell’ambito dell’attivita I.E del Programma stesso
e ha valutato che tale documento affronta gran parte dei temi di pertinenza del
technological foresight, che costituisce il presupposto preliminare ed indispensabile
sia alle altre azioni previste allinterno della stessa attivita 1.C, sia alle altre
operazioni di trasferimento tecnologico. Per i temi non trattati, ¢ stato lo stesso
Tavolo a provvedere mediante azioni di coinvolgimento dei principali attori
economici, curate da Confindustria Valle d’Aosta e dal Politecnico di Torino.

Sostegno a centri di competenza: attivita di ricerca da realizzarsi in
partenariato con le imprese

Con deliberazione n. 2979 in data 17 ottobre 2008, la Giunta regionale ha
approvato 'avvio di un bando a favore di imprese per la realizzazione di progetti
di innovazione. I.’azione promuove l'attivazione di collaborazioni tra imprese ed
organismi di ricerca per proporre idee progettuali finalizzate all’introduzione,
nelle imprese, di tecnologie per la realizzazione di prodotti, processi e servizi
innovativi, mediante il trasferimento, a beneficio delle imprese, di conoscenze
scientifiche e tecnologiche risultanti da attivita di ricerca e sviluppo. Gli aiuti alle
imprese sono concessi nel rispetto dell’art. 36 (aiuti per servizi di consulenza in
materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione) del regolamento
(CE) n. 800 della Commissione del 6 agosto 2008, oppure, in alternativa, a scelta
del beneficiario nel momento della presentazione della domanda, del
regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006 (de mzininiis).
La stessa deliberazione, inoltre, ha affidato la valutazione tecnico-scientifica dei
progetti ai Dipartimenti di ingegneria elettrica e di Macchine sistemi energetici e
trasporti dell’'Universita di Genova.

Il bando, reperibile allinterno del sito internet della Regione
(www.regione.vda.it), ha una dotazione finanziaria complessiva pari a €
1.400.000 ed ¢ suddiviso in quattro chiamate di idee - una per ogni piattaforma
tecnologica individuata dal fechnological foresight - dell’importo di € 350.000
ciascuna, i cui termini di scadenza sono fissati rispettivamente al 30 dicembre
2008, per larea tematica “Tecnologie per il monitoraggio e la sicurezza del
territorio”; 28 febbraio 2009, per I'area tematica “Energie rinnovabili e risparmio
energetico”; 30 aprile 2009, per I'area tematica “Tecnologie per la salvaguardia
ambientale e il ripristino di ecosistemi”; 30 giugno 2009 per I'area tematica
“Elettronica - Microelettronica - Microrobotica - Meccatronica”. Non saranno
ammessi al finanziamento i progetti che prevedono costi inferiori a € 50.000,
cosl come non sara possibile concedere, per ciascun progetto, un contributo
superiore a € 150.000.

Con riferimento alla prima chiamata di idee, la cui scadenza era fissata al 30
dicembre 2008, si segnala che ¢ stata presentata n. 1 domanda di finanziamento.

® Questo documento programmatico fornisce le lirigetervento da perseguire nel prossimo perioddB22WL5 finalizzate a favorire lo sviluppo economico
e il riposizionamento della Regione.
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Avangamento finanziario

Spesa pubblica Attuazione finanziatia cumulata al 31/12/2008
programmata Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
1.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Attivita d) - Sostegno alla nascita ed alla crescita delle imprese, in
particolare innovative.

Indicatori di realizzazione [ 2007 ] 2008 [ 2009] 2010 | 2011 | 2012 | 2013 ] 2014] 2015] TOT
Indicatore 2
Risultato 0 0 0
N. di imprese beneficiarie  |Obiettivo 50
Linea di riferimento (baseline) | 0

Lattivita non risulta avviata. Sono, tuttavia, in fase di definizione le modalita di
attuazione dell’azione relativa al sostegno allo start-up, servizi di incubazione e
servizi innovativi. Tale intervento ¢ sinergico alle azioni “Aiuto allo sviluppo” e
“Aluto all'innovazione” previste nell’ambito dell’attivita I.B del Programma
stesso.

Attivita e) - Sostegno ad azioni finalizzate all’attrazione di investimenti ed
imprese nelle aree industriali recuperate nei precedenti periodi di

programmazione.
Indicatori di realizzazione 2007 | 2008 [ 2009| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 ] 2014 | 2015| TOT
Indicatore 6
N di iniziative per I'attrazione |Risultato 0 1 1
di Obiettivo 3
investimenti e imptese  |Linea di riferimento (baseling) | 0

La Regione autonoma Valle d’Aosta ha valutato la necessita di realizzare un
Piano strategico di posizionamento e sviluppo del territorio, indispensabile
all'innesco di un nuovo ciclo di sviluppo economico che, a partire dai punti di
forza dell’economia, posizionasse il territorio a livello di eccellenza realizzando al
contempo, una strategia di sviluppo tetritoriale e un processo di rafforzamento
della coesione sociale del territorio, al fine di attrarre imprese in Valle d’Aosta ed
assicurare un popolamento duraturo e di qualita nelle aree industriali riconvertite
e da riconvertire.
Nel corso del 2007, il Servizio sviluppo economico e concertazione
dell’Assessorato attivita produttive ha avviato un’attivita esplorativa presso
alcune primarie Societa di consulenza strategica, volta all’acquisizione di
informazioni oggetto di valutazione per I'affidamento di un incarico finalizzato a
realizzare un Piano strategico di posizionamento e sviluppo del territorio. In
particolare:
- ha effettuato un’indagine di mercato volta ad individuare alcune tra le
principali societa di consulenza direzionale;
- tra le sedici societa individuate, ne ha selezionate cinque (Ambrosetti S.p.A.,
Bain & Company Italy, KPMG Advisory S.p.A., PriceWaterhouse Coopers
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Advisory e Roland Berger) che hanno mostrato una maggiore

specializzazione nel Marketing territoriale per la Pubblica amministrazione;

- ha invitato formalmente le predette cinque societa, qualora interessate ad un
eventuale incarico, a trasmettere alla Regione la seguente documentazione:

* le principali esperienze pregresse attinenti all’'oggetto della consulenza;

* Tapproccio metodologico, gli strumenti e i modelli di simulazione
utilizzati dalla Societa nell’elaborazione dei Piani strategici territoriali
relativi alle esperienze riportate al punto precedente;

* i curricula vitae del team di esperti del gruppo di lavoro che la Societa
intenderebbe attivare nell’ambito della consulenza in oggetto;

* la descrizione del proprio “network” di opinion leader e interlocutori
nazionali ed internazionali, di eventuali attivita continuative di ricerca sui
temi della attrattivita, competitivita e innovazione (“osservatori”) e di
eventuali occasioni gia costituite di promozione e confronto con la
“business community” utili ai fini dell’iniziativa;

- ha effettuato una valutazione comparativa sulla documentazione ricevuta ed
ha individuato in Ambrosetti S.p.A. la societa che fornisce le maggiori
garanzie sullo svolgimento dei compiti da affidare.

L’incarico alla Ambrosetti S.p.A. per 'elaborazione del Piano strategico regionale

di posizionamento e sviluppo del territorio ¢ stato affidato con deliberazione

della Giunta regionale n. 1808, in data 6 luglio 2007. Con successiva

deliberazione di Giunta regionale n. 225, in data 1° febbraio 2008, ¢ stato
differito al 14 marzo 2008 il termine finale dell’incarico.

Tale documento, che cosi come indicato alla precedente attivita 1.C costituisce

parte integrante del fechnological foresight, ¢ stato approvato dal Comitato di

pilotaggio per la definizione del Piano di sviluppo competitivo - costituito per

sovrintendere all’attuazione del progetto - in data 12 marzo 2008 e con

successiva deliberazione della Giunta regionale n. 1043 in data 11 aprile 2008.

Per far fronte alla carenza di una figura che agisse da raccordo tra le imprese e gli
investitori interessati ad un possibile insediamento e la Regione, con
deliberazione della Giunta regionale n. 226, in data 1° febbraio 2008, ¢ stato
affidato un incarico di collaborazione tecnico-amministrativa per lo svolgimento
di azioni di tutoraggio finalizzate all’attrazione di imprese, in modo da favorire
un popolamento duraturo e di qualita nelle aree industriali riconvertite nei
precedenti periodi di programmazione (Espace Aosta, area ex aeroportuale, area
ex Ilssa Viola, area industriale di Pont-Saint-Martin) e da riconvertire nell’attuale
periodo di programmazione.

Nell’ambito delle attivita di comunicazione plurilingue, ¢ stata avviata e conclusa
la creazione di una sezione, all'interno del sito internet regionale, dedicata al
marketing territoriale. Tale sezione si prefigge di fornire un primo servizio di
orientamento ad aziende e potenziali investitori interessati alle tematiche di
insediamento e sviluppo di nuove iniziative nella regione, attraverso un quadro
informativo di sintesi, riferimenti a strutture ed enti di competenza e
collegamenti a fonti informative di dettaglio.

ILa scheda operazione - e i relativi criteri di selezione - per Iattuazione di
interventi di marketing d’area finalizzati all’attrazione di investimenti ed imprese,
¢ stata approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1930 in data 27
giugno 2008.
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Con deliberazione della Giunta regionale n. 2158 del 25 luglio 2008, infine, le
competenze della Direzione segretariato per la concertazione sono state
trasferite al Servizio sviluppo economico e concertazione dello stesso
Assessorato alle attivita produttive.

Avangamento finanziario

Spesa pubblica Attuazione finanziatia cumulata al 31/12/2008
programmata Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
1.000.000,00 329.000,00 32,90 300.536,53 30,65

3.1.1.2 Analisi qualitativa

Nell’ambito dell’Asse I risultano avviate le seguenti attivita:

- sostegno a centri di competenza, laboratori, poli industriali ed a processi di
trasferimento tecnologico, alla cooperazione tra imprese e tra il sistema
produttivo e quello della ricerca (attivita 1.C), mediante la realizzazione di
uno studio di previsione tecnologica (fechnological foresigh?) e di analisi dei
fabbisogni e la pubblicazione di un bando a favore di imprese per la
realizzazione di progetti di innovazione;

- sostegno ad azioni finalizzate all’attrazione di investimenti ed imprese nelle
aree industriali recuperate nei precedenti periodi di programmazione (attivita
I.C) mediante la realizzazione dello studio di previsione tecnologica ed
azioni di marketing territoriale.

Le attivita finanziate nell’ambito dell’attivita .E sono le uniche che hanno

registrato impegni e pagamenti da parte del beneficiario, in quanto avviate gia nel

corso del 2007.

Il bando a favore di imprese, invece, ha visto la scadenza per la presentazione

delle domande nell’ambito della prima chiamata di idee il 31 dicembre 2008: non

¢ pertanto possibile fornire, in sede di questo rapporto annuale, dati in merito
all’avanzamento finanziario.

Analogamente, ¢ possibile fornire uno stato di avanzamento in rapporto agli
indicatori di risultato e di realizzazione solamente per attivita L.E, in quanto le
altre attivita risultano non avviate o avviate solamente di recente.

I’Asse, nel complesso, presenta un numero limitato di interventi avviati, anche a
causa delle gia segnalate criticita (cfr. paragrafo 2.3 “Problemi significativi
incontrati e misure prese per risolverli” ), che si prevede saranno superate nel
corso del 2009 in modo da permettere un conseguente avvio degli altri interventi
previsti nell’ambito dello stesso Asse 1 e per i quali Autorita di gestione, di
concerto con le rispettive Strutture regionali responsabili, ha gia provveduto a
definire le linee progettuali.

Laddove pertinente, infine, il rispetto delle politiche orizzontali in tema di pari

opportunita e di ambiente, ¢ garantito dall’applicazione di appositi criteri di
selezione delle operazioni.
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3.1.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Con riferimento agli interventi avviati, non si riscontrano problemi da segnalare.
Per quanto concerne I'attuazione delle operazioni nell’ambito delle attivita I.A,
LB e, in parte, I.C, si sono riscontrate criticita relative all’affidamento diretto a
Finaosta S.p.A., individuata quale Organismo intermedio. Tale criticita ¢ stata
altresi trattata all’interno del paragrafo 2.3 “Problemi significativi incontrati e
misure prese per risolverli”, in quanto ¢ una problematica comune a tutti gli Assi
del Programma.
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3.2 Asse 2 - Promozione dello sviluppo sostenibile

3.2.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi
3.2.1.1 Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorita

Nella tabella a pagina seguente sono riportati gli indicatori di risultato dell’Asse
1I.
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Indicatori di risultato | 2007 | 2008 | 2009 |2010]2011]2012] 2013|2014 [2015| TOT
Indicatore II.1
N Joa che util ) Risultato 0 0 0
. t
persone/gg che utilizzano la nuova -~ - 2,000
infrastruttura di trasporto
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore I1.2
. . . . Risultato 0 0 0
N. imprese di nuovo insediamento nelle .
Obiettivo 3
aree recuperate
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore I1.3
Mok di . . di Risultato 0 0 0
t t
wh di consumo sisparmiato mediante -~ " 100.000
azioni di efficientamento
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore IT.4*
Capacita addizionale installata per la | Risultato 30.000 | 30.000 30.000
produzione di energia da fonti Obiettivo 200.000
rinnovabili (MW) (C.I. 24) Linea di riferimento (baseline) | 30.000
Indicatore I1.5
o ) Risultato 100.000 | 170.000 170.000
N. di visitatori delle aree e strutture —
- Obiettivo 300.000
recuperate e valorizzate.
Linea di riferimento (baseline) | 100.000

* Tale indicatore di risultato ha subito modificazioni della denominazione e dell’'unita di misura al fine di uniformarla a quanto previsto dal documento della Commissione europea “Linee guida
di orientamento sui metodi di valutazione: Report sui Core Indicators per Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione”, DRAFT, Working Document n. 7, 4 maggio 2009.
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Attivita a) - Realizzazione di sistemi di trasporto urbano pulito

Indicatori di realizzazione | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013| 2014 | 2015 | TOT
Indicatore 1
Nuove infrastrutture di Ris%xlta.to 0 0 0
traspotto urbano realizzate [ODICLVO 1
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 2
Risultato 0 0 0
Lunghezza nuova tratta | Obiettivo km 0,4
Linea di riferimento (baseline) 0

Con deliberazione della Giunta regionale n. 2946 in data 10 ottobre 2008, si ¢
provveduto allo stralcio, dall’elenco dei progetti cardine cui alla tabella n. 2
allegata alla gia citata deliberazione n. 1361/2008, del progetto n. 25 “Area
Espace Aosta - Collegamento veloce tra l'area F8bis e il centro di Aosta”,
finalizzato a collegare la zona sud di Aosta con il centro attraverso un impianto a
fune con lattraverso della linea ferroviaria che divide le due aree. Il nuovo
governo regionale ha valutato, infatti, di non includere il progetto all'interno
dell’elenco dei Progetti cardine.

Alla data di riferimento del rapporto, non risultano avviate ulteriori attivita.

Attivita b) - Recupero e riconversione di siti industriali dismessi

Indicatori di realizzazione 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT

Indicatote 3

Risultato 0 0 0
Obiettivo !

Linea di riferimento (baseline) [ 0

Aree industriali oggetto di

riconversione e valotizzazione

Indicatore 4
Risultato 0 0 0
Superficie recuperata  |Obiettivo (mq) 4000
Linea di riferimento (bascline) 0

I’operazione, avviata con deliberazione n. 536 del 29 febbraio 200810, prevede la

realizzazione di:

- un’analisi economico-finanziaria di investimenti, al fine di finanziare gli
interventi nei limiti consentiti dall’art. 55 del regolamento (CE) n.
1083/2000, il cui beneficiatio ¢ direttamente la Regione;

- interventi di riorganizzazione e riconversione produttiva nelle aree industriali
Espace Aosta ed ex lissa Viola di Pont-Saint-Martin, il cui beneficiario ¢ Vallée
d’Aoste Structure s.r.l.

L’analisi economico finanziaria ¢ stata affidata a seguito di una procedura
ristretta informale, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente piu
vantaggiosa (provvedimento dirigenziale n. 2320 in data 5 giugno 2008, che ha
approvato il verbale delle operazioni di gara e l'affido, ad un professionista, della
realizzazione dell’analisi economico-finanziaria di investimenti ed approvazione
della lettera di ordinazione).

1° Recante “Approvazione della scheda operazionel'atuazione - nellambito del Programma operatiVBSR Competitivita regionale 2007/13 - di
interventi di riorganizzazione e riconversione pribda nelle aree€Espace Aosta ed ex Ilssa Viola di Pont-Saint-Martin, di un trasferimento finaniaa
favore di Vallée d’Aoste Structure s.r.l. e delipslazione di una convenzione accessoria”.
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Con riferimento agli interventi di riorganizzazione e riconversione produttiva

nelle aree industriali Espace Aosta ed ex llssa Viola di Pont-Saint-Martin, la

convenzione tra la Regione e Vallée d’Aoste Structure s.r.l., stipulata in data 15

aprile 2008, prevede:

- la recinzione del parco industriale Espace Aosta

- T'lluminazione pubblica del parco industriale Espace Aosta

- la videosorveglianza del parco industriale Espace Aosta e dellarea ex Ilssa
Viola,

- la tele gestione delle reti del parco industriale Espace Aosta e dell’area ex Ilssa
Viola

- la suddivisione di edifici industtiali in sottolotti (ad esempio edificio T1/TS8).

Avanzamento finanziario (analisi economico-finanziaria)

Spesa pubblica Attuazione finanziatia cumulata al 31/12/2008
programmata Impegni del beneficiario* Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzamento finanziario (interventi di riorganizzazione e riconversione produttiva)

Spesa pubblica Attuazione finanziatia cumulata al 31/12/2008
programmata Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
4.470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Attivita c) - Sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili e promozione
dell’efficienza energetica

Indicatori di realizzazione | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT
Indicatore 5
Risultato 0 0 0
Studi realizzati Obiettivo 1
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 6
. Risultato 0 0 0
Progetti pilota e nuove —
. Obiettivo 3
tecnologie testate
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 7
Edifici sottoposti a Risultato 0 0 0
ticognizione Obiettivo 2.000
ed a diagnosi energetica sul | o .
o . Linea di riferimento (baseline) 0
tertitorio regionale
Indicatore 8
Nuove centrali di Risultato 0 0 0
c<>gen€razi(me € recupero Obiettivo 1
calore realizzate Linea di riferimento (baseline) 0

Alla data di riferimento del rapporto, le linee di intervento previste all'interno
dell’attivita non rtisultano avviate, anche a causa della criticita rilevata
dal’IGRUE sulla Finaosta S.p.A. - gia descritta allinterno del paragrafo 2.3
“Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli” - individuata
quale Organismo intermedio nell’attuazione di alcune operazioni a supporto del
Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull’energia di rete
(COA) e per iniziative finalizzate alla diffusione degli strumenti di diagnosi
energetica.

28



POR COMPETITIVITA’ REGIONALE 2007/13 — Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2008

Con riferimento alle attivita a supporto del Centro di osservazione avanzato sulle

energie di flusso e sull’energia di rete (COA) della Regione autonoma Valle

d’Aosta, di cui all’art. 3 della legge regionale 3 gennaio 200611, sono, tuttavia, in

fase di definizione i seguenti interventi:

- realizzazione di impianti dimostrativi a fonti rinnovabili presso I'edificio di
proprieta regionale Villa Una May Cameron, in comune di Courmayeur;

- realizzazione di impianti dimostrativi a fonti rinnovabili presso Iarea
autoportuale di Pollein-Brissogne.

Inoltre, sono in fase di definizione i contenuti e le relative modalita di attuazione
delloperazione relativa alla realizzazione di una centrale termica di
cogenerazione e per il recupero di calore da processo industriale a servizio della
citta di Aosta.

Attivita d) - Valorizzazione delle aree naturali protette e di elementi
naturali caratteristici del territorio.

Indicatori di realizzazione | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013| 2014 | 2015 | TOT
Indicatore 9
Aree protette oggetto di ~ [Risultato 0 0 0
interventi di promozione |Obiettivo 6
¢ valorizzazione Linea di riferimento (baseline) 0

Indicatore 10

Aree di interesse turistico  |Risultato 0 0 0
oggetto di interventi di  |Obiettivo 3
promozione e valorizzazione |Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 11
. Risultato 0 0 0
Strutture per accoglienza e —
Obiettivo

didattica oggetto di intervento

Linea di riferimento (baseline) 0

Con deliberazione n. 3344 in data 21 novembre 2008, la Giunta regionale ha
approvato la scheda operazione per I'attuazione di interventi di ristrutturazione e
valorizzazione di un edificio, sito in comune di Champorcher, ai fini della
realizzazione di un centro visitatori del Parco naturale Mont Avic, nonché la
relativa convenzione tra la Regione autonoma Valle d’Aosta ¢ I'Ente Parco
naturale Mont Avic.

Dal punto di vista fisico, sono previsti lavori di sistemazione ed adeguamento
della struttura, unitamente all’esecuzione della progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza e la direzione
lavori.

In particolare, il progetto prevede una profonda rivisitazione degli spazi interni,
mentre mantiene quasi inalterata la forma esterna dell’edificio.

Nel piano seminterrato si prevede un minimo ampliamento della superficie utile
per realizzare la centrale termica. Le funzioni previste in questo piano sono
quelle relative all’accoglienza e al collegamento con gli altri piani e saranno
inoltre presenti un monta persone che collega tutti i piani dell’edificio e un
magazzino ad utilizzo dell’Ente Parco.

Il primo piano ospitera una sala espositiva per il centro visitatori, il cui tema
portante sara il modellamento del paesaggio avvenuto in seguito al ritiro dei
ghiacciai.

1 Recante nuove disposizioni in materia di intervegionali per la promozione dell'uso razionalé'eleergia.

29



POR COMPETITIVITA’ REGIONALE 2007/13 — Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2008

Il secondo piano prevede ancora una parte dell’allestimento museale. Dal punto
di vista espositivo, si propone di trattare i prato-pascoli della bassa-media valle e
i pascoli di alta quota.

I Consiglio di Amministrazione dell’Ente Parco naturale Mont Avic ha

approvato:

- con deliberazione n. 57 del 18 luglio 2008, la “Ristrutturazione della Villa
Biamonti di Champorcher: Modalita di affidamento dell'intero iter
progettuale e della Direzione lavori”;

- con deliberazione n. 89 dell’l1 dicembre 2008, la “Ristrutturazione della
Villa Biamonti: Affidamento incarico di Progettazione, Direzione lavori,
Coordinamento sicurezza e accatastamento”.

Avanzamento finanziario

Spesa pubblica Attuazione finanziatia cumulata al 31/12/2008
programmata Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
1.075.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Attivita e) - Valorizzazione dei beni e dell’identita culturale del territorio.

Indicatori di realizzazione 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT
Indicatore 12
Progetti ¢ sistemi di beni Rlsglta.to 0 0 0
culturali oggetto di intervento Obiettivo 3
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 13
Risultato 0 0 0
Itinerari Obiettivo 3
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 14
Risultato 0 0 0
Iniziative di promozione  [Obiettivo 6
Linea di riferimento (bascline) 0
Indicatore 15
Risultato 0 0 0
Intervent di arredo utbano |Obiettivo 3
Linea di riferimento (baseline) 0

La deliberazione della Giunta regionale n. 1361/2008, cosi come modificata con
successiva deliberazione n. 2946/2008, ha individuato, tra l’altro, Iattivazione di
alcuni Progetti cardine finalizzati alla valorizzazione economica dei beni culturali,
finanziati nell’ambito della presente attivita del Programma.

Si tratta, in particolare, dei seguenti progetti'2:

- per la linea di intervento relativa alla progettazione, recupero, mediante
restauro, riqualificazione e valorizzazione di spazi e di edifici storicamente
significativi:

e (Castello di Arvier;
* Sito archeologico di Pont d’Ael e fabbricati adiacenti;
* Castello di Verres;
* Castello di Quart;

2ZA quest, si aggiunge anche il Progetto cardine n. 21 - Valorizzazione economica dei beni culturali: Parco Archeologico Saint-Martin-de-Cotléans, che ¢ finanziato
nell’ambito dell’attivita IIL.B del Programma
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- per la linea di intervento relativa allo sviluppo di itinerari storico culturali da
valorizzare:
* DPorta Praetoria in Aosta e Torre dei Signori di Quatt;

- per la linea di intervento relativa al completamento degli interventi di
valotizzazione in continuita con il Docup Ob. 2 2000/06:

*  Prosecuzione del recupero del Forte di Bard ed elaborazione di uno
studio per la copertura del cortile dell’opera Carlo Alberto;

- per la linea di intervento relativa alla realizzazione di un parco minerario

regionale:

*  Sito minerario di Cogne;

e  Sito minerario di Saint-Marcel;

*  Sito minerario di Brusson.
Nel corso dei rispettivi Comitati di pilotaggio, svoltisi tra i mesi di novembre e
dicembre 2008, ¢ emersa la necessita di predisporre relazioni che contengano
alcuni degli elementi necessari alla redazione degli studi di fattibilita, con
particolare riferimento agli elementi di sostenibilita finanziaria e di convenienza
economico-sociale.

Valorizzazione economica dei beni culturali: Prosecuzione del recupero del Forte di Bard e

studio per la copertura del cortile dell’opera Carlo Alberto

In data 7 marzo 2008, la Giunta regionale ha approvato la scheda operazione per

lattuazione di interventi relativi al completamento del Forte di Bard e di

integrazioni alla convenzione tra Regione, Finaosta S.p.A. e Finbard S.p.A.,

approvata con precedente deliberazione n. 3703 in data 21 dicembre 2007. La

convenzione, stipulata in data 9 aprile 2008, prevede la realizzazione dei seguenti

interventi:

a) progettazione programma museografico;

b) barriere protettive ascensori inclinati;

¢) lavori di messa in sicurezza strada di accesso al Forte lato Donnas;

d) lavori di adeguamento locali per conferenze e mediateca;

e) lavori di adeguamento locali per mostre temporanee;

f) allestimento “Alpi dei ragazzi” nell’opera Vittorio;

@) lavori propedeutici agli allestimenti museali nell’'opera Ferdinando;

h) realizzazione di un limitato parcheggio in superficie (5 posti auto) per la
sosta di mezzi di servizio in adiacenza al portone di accesso al Forte.

Con deliberazione della Giunta tregionale n. 2946/2008 ¢ stata, tra laltro,
prevista I'elaborazione di uno studio di fattibilita per la copertura del cortile
dell’opera Carlo Alberto, in luogo di quello per la copertura dell’opera di Gola
inizialmente ipotizzato.

L’inagibilita della strada comunale romana Donnas/Bard a seguito di alcune
frane ha impedito I'alimentazione dei cantieri, tra cui anche quelli relativi ai lavori
gia aggiudicati dalla Regione, di costruzione del parcheggio interrato all'ingresso
sud-est di Bard!3 e di quello dei lavori edilizio-impiantistici, gia progettati a cura
di Finbard S.p.A., propedeutici agli allestimenti museali nell’'opera Ferdinando.
In alternativa alla strada inagibile, per I'alimentazione del cantiere relativo ai
lavori del parcheggio interrato all’ingresso sud-est di Bard, si ¢ fruito di una pista
provvisionale.

3 Intervento non cofinanziato nellambito del PORIFE2007/2013
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Tale operazione ha comportato la proroga della data di pubblicazione del bando
di gara dei lavori nell’opera Ferdinando per contestualizzarla con quella della
pista (agosto 2008), il cui tempo tecnico di esecuzione era analogo a quello
necessario per svolgere il procedimento di gara, aggiudicazione e consegna dei
lavori nell’opera Ferdinando.

Si riportano, di seguito, gli stati di avanzamento fisici e finanziari previsti dalla
convenzione sopra menzionata.

a) Progettazione programma museografico

L’elaborazione del servizio di progettazione dei musei, affidata nell’ambito del
Docup Ob. 2 2000/006, ¢ stata commissionata da Finbard S.p.A. nel luglio 2002 e
portata a compimento nel maggio 2003.

In data 5 febbraio 2007, ¢ stato integrato il capitolato d’oneri sottoscritto in data
8 ottobre 2004 e gia modificato in data 5 agosto 2005, relativo al bando del
concorso per la progettazione preliminare e l'aggiudicazione di contratti
complementari.

b) Barriere protettive ascensori inclinati

Il lavoro riguarda la realizzazione di un sistema di protezione (barriere) di due
tratti della via di corsa del terzo ascensore inclinato in due tratti della strada
interna lato Hone.

11 progetto ¢ stato prodotto il 23 maggio 2007 ed approvato dal cda di Finbard
Sp.A. il 31 maggio 2007, unitamente alla procedura di aggiudicazione,
all’attuazione e alla relativa spesa.

I lavori sono stati aggiudicati in via definitiva il 29 giugno 2007 e la relativa
convenzione con 'impresa aggiudicataria ¢ stata sottoscritta il 20 luglio 2007.

Gli stessi sono stati ultimati tra il 25 ottobre 2007 e il 23 novembre 2007 ed il
certificato di regolare esecuzione ¢ stato confermato dal rup ed approvato dal
cda di Finbard rispettivamente in data 18 e 22 febbraio 2008.

) Lavori di messa in sicurezza strada di accesso al Forte lato Donnas

11 lavoro riguarda la realizzazione unitaria di due progetti originariamente distinti
relativi a: parapetto in acciaio lungo l'intera strada di accesso al forte, lato
Donnas e coibentazione dei locali tecnici degli ascensori inclinati ed installazione
di sei “linee vita”.

I lavori sono stati ultimati il 20 aprile 2007 ed il certificato di regolare esecuzione
¢ stato emesso dal rup ed approvato dal cda di Finbard rispettivamente in data 4
e 22 febbraio 2008.

d) Lavori di adeguamento locali per conferenze e mediateca

I lavori, localizzati nell’opera Carlo Alberto, sono finalizzati a:

1. adeguare sotto il profilo della sicurezza e della dotazione impiantistica la
“sala archi candidi’;

2. adeguare sotto il profilo della sicurezza il corridoio uffici quale accesso alla
sala di cui al punto precedente;

3. destinare ad ulteriore sala conferenze lo spazio sottotetto adiacente agli
uffici;

4. destinare a mediateca di corollario ai musei lo spazio sottotetto sovrastante
la sala di cui al punto 1.

I lavori sono stati ultimati il 24 gennaio 2007, nei locali di cui ai punti 1. e 2., e I’8

giugno 2007 nei locali di cui ai punti 3. e 4.

Il certificato di regolare esecuzione ¢ stato proposto dal rup ed approvato dal

cda di Finbard rispettivamente in data 19 e 22 febbraio 2008.

32



POR COMPETITIVITA’ REGIONALE 2007/13 — Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2008

e) Lavori di adeguamento locali per mostre temporanee

I lavori prevedono:

1. installazione di un impianto a recupero di calore e di un impianto ad aria
primaria;

2. opere strutturali ed edilizie complementari a quelle impiantistiche di cui al
punto precedente.

I lavori sono stati ultimati il 15 giugno 2007 ed il certificato di regolare

esecuzione ¢ stato proposto dal rup ed approvato dal cda di Finbard

rispettivamente in data 30 novembre e 6 dicembre 2007.

f) Allestimento “Alpi dei ragazzi” nell’'opera Vittorio

Le forniture riguardano “strutture allestitive”, “forniture audiovideo”, “opere e
prestazioni autoriali” per lo svolgimento di un gioco pedagogico -
prevalentemente destinato ai ragazzi - di simulazione dell’ascensione, in cordata,
alla vetta del Monte Bianco.

Il progetto esecutivo, prodotto il 4 ottobre 2007, ¢ stato approvato dal cda di
Finbard S.p.A. I'8§ novembre 2007 e Iaggiudicazione definitiva all’ATI
aggiudicatarial4 ¢ stata approvata dal cda di Finbard S.p.A. il 22 febbraio 2008.
Le forniture sono state ultimate I'11 dicembre 2008 ed il certificato di regolare
esecuzione ¢ in corso di definizione.

g) Lavori propedeutici agli allestimenti museali nell’opera Ferdinando

I lavori sono propedeutici agli allestimenti del “museo delle fortificazioni e delle
frontiere alpine”, interessano la totalita dei volumi interni e I'area del fossato
esterno dell’opera Ferdinando e consistono principalmente in:

1. opere edilizie di restauro;

2. opere strutturali;

3. opere impiantistiche allocate in modo da salvaguardare gli ambienti originari.
Il progetto esecutivo ¢ stato approvato dal cda di Finbard S.p.A. il 2 maggio
2008, rinviando lapprovazione del procedimento di gara e I'impegno della
relativa spesa all’avvio dei lavori, da parte della Regione, della pista di
alimentazione del cantiere.

Il bando?> ed il disciplinare di gara (sotto soglia comunitaria), a procedura aperta,
sono stati approvati dal cda di Finbard S.p.A. '8 agosto 2008 unitamente alla
relativa spesa. Il termine per la presentazione delle offerte ¢ stato fissato al 20
ottobre 2008.

Lraggiudicazione definitival®¢ ¢ stata approvata dal cda di Finbard S.p.A. il 18
dicembre 2008 ed il successivo contratto notarile ¢ stato stipulato in data 29
dicembre 2008.

Lo studio di fattibilita e convenienza economica - il cui oggetto ¢ stato
modificato con la deliberazione della Giunta regionale n. 2946/2008 - relativo
alla copertura del cortile dell’'opera Carlo Alberto, al momento dell’elaborazione
del presente rapporto non ¢ ancora stato avviato.

1 Risultata aggiudicataria provvisoria 'associasdemporanea di imprese (ATI) tra Mostre e Fieqe/S, di Nichelino (TO) (mandataria) e Euphon
communication S.p.A., di Torino (mandante).

5 Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Reputiltaliana il 22 agosto 2008 (n. 97) - oltre ckésiti www.infobard.it, www.servizicontrattipubbliit e
www.regione.vda.it e, per estratto, nei quotididhisole 24 ore” e “La Stampa” (edizioni regionadenazionale) il 26 agosto 2008 e nel settimanake “L
Vallée notizie” il 30 agosto 2008.

6 Risultata aggiudicataria provvisoria I'impresa #scS.p.A., di Torino.
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In data 25 novembre 2008, infine, ha avuto luogo la prima riunione del Comitato
di pilotaggio del Progetto cardine in argomento, nel corso del quale ¢ stato
llustrato lo stato di avanzamento dell’'operazione ed ¢ stato richiesto a Finbard

S.p.A. la redazione di una relazione tecnica relativa alla copertura del Cortile
dell’Opera Carlo Alberto.

Avanzamento finanziario

Spesa pubblica Attuazione finanziatia cumulata al 31/12/2008
programmata Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario*
Importo Importo % Importo %
5.200.000,00 3.539.505,88 08,07 1.179.43448 22,68

3.1.1.2 Analisi qualitativa

Nell’ambito dell’Asse 1I risultano avviati 1 seguenti interventi:

- riorganizzazione e riconversione produttiva nelle aree Espace Aosta ed ex
Ilssa Viola di Pont-Saint-Martin, previsti nell’ambito dell’attivita I1.B;

- ristrutturazione e valorizzazione di un edificio, sito in comune di
Champorcher, finalizzato alla realizzazione di un centro visitatori del Parco
naturale del Mont Avic;

- completamento del recupero e della valorizzazione del Forte e del Borgo
medievale di Bard, previsti nell’ambito dell’attivita IL.E.

A livello complessivo di Asse, si registra un avanzamento finanziario con
riferimento agli interventi di recupero e valorizzazione del Forte e del Borgo
medievale di Bard e, in minima parte, agli interventi di riorganizzazione e
riconversione produttiva nelle aree Espace Aosta ed ex Ilssa Viola di Pont-Saint-
Martin.

Il recente avvio della ristrutturazione e valorizzazione del centro visitatori del
Parco naturale Mont Avic, non ha permesso di effettuare impegni e pagamenti
da parte del beneficiario.

Nel corso del 2008, inoltre, I’Autorita di gestione, di concerto con le strutture
regionali responsabili, ha provveduto a definire alcune linee di intervento -
soprattutto con riferimento all’attivita II.C - ed il cui avvio ¢ previsto nel corso

del 2009.

Per quanto concerne I'avanzamento fisico, non ¢ possibile ancora fornire dati
quantitativi dal momento che gli interventi sono stati avviati nel corso del 2008 e
si trovano in fase di realizzazione. Si porta comunque in evidenza come:

* nel caso dellattivita per il recupero e riconversione di siti industriali
dismessi (attivita b), il numero delle aree oggetto di intervento ¢
superiore al valore atteso (2 aree rispetto ad un valore obiettivo di 1);

* con riferimento all’attivita e) per la valorizzazione dei beni e dell’identita
culturale del territorio, I'intervento sul Forte di Bard attualmente in via
di realizzazione contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo di
valorizzazione di tre beni culturali regionali; inoltre, si ricorda come
questo intervento sia parte integrante di un progetto gia avviato nel
corso del precedente periodo di programmazione per la valorizzazione
del Forte di Bard e pertanto si ritiene possa contribuire in maniera
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considerevole al raggiungimento del risultato espresso in termini di
visitatori e di aumento delle presenze turistiche nell’area.
Con riferimento all’avanzamento finanziario, si registrano buoni progressi per
Poperazione 1LE Prosecuzione del recupero del Forte di Bard e studio per la copertura del
cortile dell’opera Carlo Alberto.

Laddove pertinente, infine, il rispetto delle politiche orizzontali in tema di pari
opportunita e di ambiente, ¢ garantito dall’applicazione di appositi criteri di
selezione delle operazioni.

3.2.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Con riferimento agli interventi avviati, non si riscontrano problemi da segnalare.
Per quanto concerne lattuazione di alcune linee di intervento previste
nell’ambito dell’attivita I1.C, si sono riscontrate criticita relative all’affidamento
diretto a Finaosta S.p.A., individuata quale Organismo intermedio. Tale criticita ¢
stata altresi trattata all'interno del paragrafo 2.3 “Problemi significativi incontrati
e misure prese per risolverli”, in quanto ¢ una problematica comune a tutti gli
Assi del Programma.
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3.3 Asse 3 - Promozione delle ICT (Tecnologie dell’Informazione e
della Comunicazione)
3.3.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi
3.3.1.1 Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorita

Nella tabella a pagina seguente sono riportati gli indicatori di risultato dell’Asse
II1.
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Indicatori di risultato 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT
Indicatore III1.1%

27% 27% 27%

32% 32% 32%

Risultato 26% 26% 26%

96%

Obiettivo

Popolazione aggiuntiva raggiunta da Banda Larga

(CIL.12)
Imprese: 27%

Linea di riferimento (baseline) Enti pubblici: 32%
Cittadini: 26%

Indicatore ITI.2

Risultato 1,68% 1,68% 1,68%
% di unita locali di imprese ICT sul totale di unita
locali attive Obiettivo 2,10%
Linea di riferimento (baseline) 1,68 %
Indicatore 1I1.3

Risultato 19% 19% 19%
Grado di utilizzo di internet nelle imprese Obiettivo 30%

Linea di riferimento (baseline) 19%

* L’indicatore di risultato ha subito modificazioni nella denominazione al fine di uniformarla a quanto previsto dal documento della Commissione europea “Linee guida di orientamento sui metodi di
valutazione: Report sui Core Indicators per Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione”, DRAFT, Working Document n. 7, 4 maggio 2009.
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Attivita a) - Sostegno alla copertura del territorio con la banda larga e con
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione

Indicatori di realizzazione | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 2011 | 2012 2013 | 2014 | 2015 | TOT
Indicatore 1
Nuovi sistemi e/o infrastrutture |Risultato 0 0 0
per la diffusione Obiettivo 2
della banda larga realizzata  [Linea di riferimento (baseline) | 0
Indicatote 2
N. di progetti realizzati Rls?ltéto 0 0 0
cLy e :
Linea di riferimento (baseline) 0

Alla data di riferimento del rapporto, l'attivita non risulta avviata.

Nel corso del 2008, tuttavia, si sono svolti incontri finalizzati a definire le
modalita di attuazione dell’operazione relativa alla copertura del territorio con la
fibra ottica per realizzare un’infrastruttura che potra essere resa disponibile agli
operatori di mercato e che consenta di erogare a cittadini e imprese I'accesso ai
servizi a larghissima banda e abilitarli a tutti 1 servizi della rete di nuova
generazione (Next Generation Network 2 - NGN2). L’ipotesi progettuale,
inoltre, prevede I'utilizzo di alcune strutture in fibra ottica gia presenti all’interno
del territorio regionale.

Attivita b) - Sostegno allo sviluppo di nuovi contenuti e di nuovi servizi.

Indicatori di realizzazione | 2007 | 2008 | 2009 | 2010] 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT
Indicatore 3
L Risultato 0 0 0
Nuovi servizi tealizzati in favore ——
. S Obiettivo 3
del sistema economico regionale
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 4*
N. di progetti (Societa  |Risultato 0 0 0
dellTnformazione) Obiettivo 2
(CL11) Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 5
Risultato 0 0 0
N. di imprese beneficiaie  [Obiettivo 1.000
Linea di tiferimento (baseline) 0
Indicatore 6
N. di imprese beneficiarie Rolg%lltét%) 0 0 2
nel settore ICT JCHIvO
Linea di riferimento (baseline) 0

* Dindicatore di realizzazione ha subito modificazioni nella denominazione al fine di uniformarla a
quanto previsto dal documento della Commissione europea “Linee guida di orientamento sui metodi di
valutazione: Report sui Core Indicators per Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di
coesione”, DRAFT, Working Document n. 7, 4 maggio 2009.

Alla data di riferimento del rapporto, I'attivita non risulta avviata.

In data 1° dicembre 2008 si ¢ svolto I'incontro del Comitato di pilotaggio del
progetto cardine relativo alla “Valorizzazione dei beni culturali - Parco
archeologico Saint-Martin-de-Corléans”, nel corso del quale sono stati esaminati
1 seguenti argomenti:

- insediamento del Comitato di pilotaggio;

- descrizione del progetto e soggetti coinvolti;
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- analisi dell’offerta presentata da IN.VA S.p.A. n. 2528/2008 del 19
novembre 2008;

- valutazione ed approvazione dei contenuti dell’offerta di cui al punto
precedente;

- condivisione del piano di progetto.

L’operazione prevede la valorizzazione economica dell’area megalitica in

argomento attraverso [lutilizzo di Tecnologie dell’Informazione e della

Comunicazione. In particolare, la fornitura oggetto dell’offerta economica si

articola nelle seguenti macro voci:

- predisposizione di uno studio preliminare di progetto, propedeutico alle fasi
successive;

- predisposizione di uno studio di fattibilita finalizzato all’individuazione di
soluzioni tecnologiche di allestimento legate all’ingegneria dell’immagine e
alla realizzazione di contenuti divulgativi;

- il coordinamento complessivo delle attivita di progetto.

3.3.1.2 Analisi qualitativa

Alla data del presente rapporto, le attivita previste dall’Asse III non risultano
ancora avviate: non si registra, pertanto, alcun avanzamento dei rispettivi
indicatori di risultato, di realizzazione e finanziari.

Si segnala, tuttavia, che I’Autorita di gestione del Programma, di concerto con le
rispettive Strutture regionali responsabili, ha provveduto alla definizione di
alcune proposte progettuali che dovrebbero essere avviate nel corso del 2009.

Laddove pertinente, infine, il rispetto delle politiche orizzontali in tema di pari
opportunita e di ambiente sara garantito dall’applicazione di appositi criteri di
selezione delle operazioni.

3.3.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Al momento, non si sono riscontrati problemi da segnalare.
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4. AsselV-Assistenza Tecnica

4.4.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi
4.4.1.1 Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorita

Nella tabella alla pagina seguente sono riportati gli indicatori di risultato
dell’Asse IV.
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Indicatori di risultato 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT
Indicatore IV.1
Quota della popolazione a conoscenza Risultato 0 0 N.D
del contributo dell’'UE alle politiche di | Obiettivo >50%

sviluppo della Valle d’Aosta Linea di riferimento (baseline) | N.D.

Indicatore IV.2
L Risultato 0 3,38% 3,38%
.Capac1ta d{ spesa del PO Obiettivo 100%
rispetto al piano finanziario
Linea di riferimento (baseline) 0
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Stato di avanzamento finanziario complessivo dell’Asse I

Spesa pubblica Attuazione finanziatia cumulata al 31/12/2008
programmata Impegni del beneficiatio Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
1.952.425,00

Attivita a) 92.904,00 4,76% 74.323,20 3,81%
Attivita e) 110.080,00 5,64% 63.603,83 3,26%
Attivita i) 25.020,00 1,28% 25.020,00 1,28%
Attivita |) 24.600,00 1,26% 0,00 0,00%
TOTALE 252.604,00 12,94% 162.947,03 8,35%

Tabella indicatori di realizzazione dell’Asse 4 — Assistenza tecnica

Indicatoridi 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 204 | 2015 | TOT
realizzazione
Indicatore 1
Sistemi di controllo | Risultato 0 1 1
integrati Obiettivo 1
implementati Linea di riferimento (baseline) | 0
Indicatore 2
. Risultato 0 0 0
Best practices —
. Obiettivo 5
condivise
Linea di riferimento (baseline) | 0
Indicatore 3
Risultato 0 1 1
Valutazioni effettuate  |Obiettivo 2
Linea di riferimento (baseline) [ 0
Indicatote 4
L .. |Risultato 6 8 14
Azioni di comunicazionef——— -
. Obiettivo 25
realizzate
Linea di riferimento (baseline) [ 0

4.4.1.2. Modalita del ricorso all’assistenza tecnica

Nel corso degli anni 2007 e 2008, per consentire una corretta gestione del POR,
si sono avviate le seguenti attivita di assistenza tecnica:

a)  Predisposizione dei documenti programmatori e di supporto alla programmazione (es.
mannali delle procedure)

E stato affidato un incarico, con deliberazione della Giunta regionale n. 2534 in
data 14 settembre 2007, alla “Selene Audit S.r.l”, di Torino, per attivita di
supporto alla definizione dei Sistemi di gestione e controllo del POR Valle
d'Aosta FESR Competitivita regionale 2007/2013 e del POR Valle d’Aosta FSE
Occupazione 2007/2013, attivita che prevede la redazione di un apposito
manuale sulla gestione e sullammissibilita delle spese per gli intervent
cofinanziati dal FESR, in grado di supportare le strutture dell’amministrazione
regionale, gli enti strumentali della Regione e gli enti locali incaricati
dell’attuazione del POR FESR nella corretta, efficace e efficiente gestione dei
cofinanziamenti comunitati e statali.
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Avangamento finanziario

Spesa pubblica Attuazione finanziatia cumulata al 31/12/2008
programmata Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiatio
Importo Importo % Importo %
92.904,00 92.904,00 100,00 7432320 80,00

b)  Elaborazione della reportistica prevista dai regolamenti communitari con il supporto di un
sistema informativo adegnato

Con riferimento all’analisi del sistema informativo a supporto dell’elaborazione
della reportistica prevista dai regolamenti comunitari, si rimanda all’attivita )
dello stesso Asse IV.

¢)  Preparazione dei Comitati di Sorveglianza regionali e assistenza finalizzata a garantire e
migliorare il funzionamento degli stessi

Nel corso del 2007, i1 Comitato di sorveglianza del POR FESR ¢ stato
organizzato congiuntamente con il Comitato di sorveglianza del Docup Ob. 2
2000/06 nell’ambito dell’evento di chiusura della Programmazione 2000/06.
Con deliberazione n. 1490 del 16 maggio 2008, la Giunta regionale ha approvato
Porganizzazione, tra I'altro, del Comitato di sorveglianza del POR FESR del
2008 e di seminari, convegni ed azioni di comunicazione per progetti ed
interventi cofinanziati dal FESR da realizzarsi nel corso del 2008.

d)  Audit, valutazione, controllo, ispezione e rendicontazione delle attivita ammesse a
[finangiamento

Con deliberazione della Giunta regionale n. 3272 del 14 novembre 2008 ¢ stato
approvato il Piano di valutazione della Politica regionale di sviluppo 2007/13
della Valle d’Aosta, attuata dai programmi di cofinanziamento comunitario,
statale e regionale.

¢)  Rafforzamento delle risorse tecniche e delle dotazioni agginntive di personale coinvolto nella
programmazione, gestione, sorveglianza e controllo del POR

E stato affidato un incarico di assistenza tecnico amministrativa, con
deliberazione della Giunta regionale n. 2386 del 31 agosto 2007 per la
realizzazione di attivita di gestione, sorveglianza, valutazione e informazione del
Programma operativo.

Con deliberazione n. 2668 del 12 settembre 2008, ¢ stato affidato un incarico per
attivita di assistenza tecnica e supporto all’attuazione delle operazioni
cofinanziate.

Con provvedimento dirigenziale n. 4297 del 23 ottobre 2008 del Direttore della
Direzione programmi per lo sviluppo regionale, ¢ stata approvata la
partecipazione di due dipendenti dell’Autorita di gestione al corso di formazione
“La rendicontazione nei Fondi strutturali 2007/2013”.

La Giunta regionale, infine, con deliberazione n. 3598 del 5 dicembre 2008, ha
approvato, tra I’altro, un incarico di assistenza tecnica per attivita di supporto alla
definizione e 'implementazione delle linee di intervento previste nel Programma
e per il supporto nella verifica degli studi di fattibilita e delle proposte
progettuali. Tale operazione si inserisce altresi nell’ambito dell’attivita /) dello
stesso Asse IV del Programma.
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Avangamento finanziario

Spesa pubblica Attuazione finanziatia cumulata al 31/12/2008
programmata Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiatio
Importo Importo % Importo %
110.080,00 110.080,00 100,00 03.603,83 51,78

1) Supporto al confronto e alla definizione di istanze regionali delle antorita coinvolte nella
programmazione FESR in rapporto agli altri fondi

Al momento non sono stati realizzati interventi.

g Supporto ai tavoli di raccordo e confronto tra le antorita coinvolte nella programmazione
FESR e guelle degli altri fonds, in un’ottica di integrazione e semplificazione dei sistemi

Cosi come descritto all’interno del paragrafo 2.6 Complementarieta con altri
strtumenti, ’Autorita di gestione del Programma ¢ membro del NUVAL,
lorgano che garantisce il supporto tecnico alle strutture regionali, nella
programmazione, nella valutazione e nel monitoraggio degli interventi pubblici,
in particolare per cio che concerne i programmi comunitari e statali.

h)  Sostegno alla circolazgione di pratiche e modelli per migliorare ['efficacia e l'efficienza della
gestione dei POR

L’Autorita di gestione ha realizzato un database, all'interno della sezione intranet
del sito istituzionale della Regione, contenente la documentazione (norme,
procedure e documenti metodologici) relativi alla gestione dei programmi
comunitari cofinanziati dal FESR.

i) Elaborazione di valutazioni volte a sostenere la sorveglianza del POR (compresi gli
eventuali aggiornamenti della 1VAS)

E stato affidato un incarico, con deliberazione della Giunta regionale n. 1779 del
29 giugno 2007, per la realizzazione di attivita di adattamento del rapporto di
valutazione ex ante del Programma operativo e di supporto per la redazione dei
criteri di selezione delle operazioni.

Nell’ambito dell’attivita di valutazione 7 itinere del Programma, in linea con
quanto previsto dagli Orientamenti per ['organizzazione della valutazione della politica
regionale unitaria (documento elaborato dal Sistema Nazionale di Valutazione per
la politica regionale unitaria), che sostengono la necessita, durante la prima fase
di attuazione del Programma (periodo 2008-2009), di effettuare accurate
valutazioni sugli interventi gia realizzati o in fase di conclusione e relativi alle
precedenti fasi di programmazione, ¢ stato affidato, con deliberazione della
Giunta regionale n. 406 in data 15 febbraio 2008, alla Societa CLES a rl., di
Roma, un incarico per effettuare un aggiornamento della valutazione intermedia
del Docup Ob. 2 2000/06, volta ad analizzare i risultati ottenuti e i primi effetti
degli interventi realizzati sull’evoluzione del contesto economico e sociale del
territorio interessato.
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Avangamento finanziario

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2008
programmata Impegni del beneficiatio Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
25.020,00 25.020,00 100,00 25.020,00 100,00

J) Predisposizione del piano di comunicazione del POR

Con deliberazione della Giunta regionale n. 588 del 5 marzo 2008 ¢ stata
approvata la proposta di Piano di comunicazione integrato dei Programmi
operativi “Competitivita regionale 2007/2013” e “Occupazione 2007/2013”.
Tale Piano di comunicazione integrato, ricevuto dai competenti servizi della
Commissione europea tramite SFC in data 23 giugno 2008, ¢ stato dichiarato
conforme con nota prot. n. 6246 in data 11 luglio 2008.

k) Definizione ed attnazione delle misure appropriate alla verifica dell implementazgione del
Piano di comunicazione

Al momento non sono stati realizzati interventi.

0 Supporto all'attivita di selezione delle proposte di operazioni

Come descritto alla precedente lettera ¢), ¢ stato affidato un incarico di assistenza
tecnica con deliberazione della Giunta regionale n. 5 dicembre 2008.

Avanzamento finanziario

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2008
programmata Impegni del beneficiatio Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
24.600,00 24.600,00 100,00 0,00 0,00

m)  Adegnamento, manutenzione e assistenza operativa di sistensi di monitoraggio gualitativo

finalizzati alla valorizzazione delle politiche (compreso il monitoraggio ambientale previsto
dalla 1VAS)

Il sistema di monitoraggio della strategia regionale relativa ai programmi
comunitari e nazionali, denominato SISPREG, ¢ in fase di ultimazione. L.a sua
realizzazione ¢ stata affidata ad IN.VA S.p.A., ente strumentale della Regione
operante nel settore dello sviluppo dell'informatica.

L’elaborazione, ex novo, di questo strumento ¢ finalizzata ad assicurare un
approccio unitario alla programmazione, all’attuazione e alla valutazione
permanente degli interventi. I dati richiesti permettono di ottenere informazioni
in merito alla programmazione e all’attuazione dei singoli Programmi operativi in
cui ¢ articolata la strategia unitaria regionale. I.’obiettivo ¢ quello di mantenere il
controllo costante sulle performance degli interventi rispetto agli obiettivi
generali e specifici della strategia unitaria e di intervenire tempestivamente in
caso di eventuali scostamenti.

Allo stato attuale, si prevede P'attuazione di alcuni interventi atti a completare e
migliorare il prodotto, laddove si siano registrate anomalie o carenze strutturali
del sistema stesso.

A causa di problematiche tecniche e gestionali riscontate, sono in fase di verifica
alcuni campi di inserimento che presentano ancora delle criticita. Particolare
attenzione viene posta al collegamento tra il sistema della Regione e quello
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del’IGRUE, che deve avvenire tramite il software denominato SENDER, che
presenta ancora molteplici difficolta.

Si prevede, comunque, di effettuare regolarmente il primo invio dei dati di
monitoraggio al 31 dicembre 200817

Nel corso del 2009, il sistema SISPREG verra implementato con dei moduli che
permetteranno di gestire anche la reportistica, la pianificazione dei singoli
progetti, I'iter delle domande di pagamento, nel suo complesso, e i controlli.

n)  Supporto operativo al partenariato

Sulla base delle indicazioni comunitarie e nazionali e dei documenti
programmatici regionali, in data 28 gennaio 2009, la Regione Valle d’Aosta ha
stipulato, con il Partenariato istituzionale ed il Partenariato economico-sociale,
un Protocollo d’intesa, successivamente trasmesso al Ministero dello sviluppo
economico, per il confronto partenariale sulla politica regionale di sviluppo
2007-2013.

A seguito della firma del Protocollo d’intesa, il Nuval ha organizzato un incontro
con i componenti del Forum partenariale previsto dal Protocollo. All'incontro,
che si ¢ tenuto il 24 febbraio 2009 presso le pépiniére d'entreprises dell’Espace
Aosta, sono stati invitati complessivamente 25 referenti del Partenariato.

4.4.1.3 Analisi qualitativa

Nel corso degli anni 2007 e 2008, nell’ambito dell’Asse IV sono stati avviati

diversi interventi, finalizzati a sostenere lesecuzione del Programma ed a

garantire una corretta gestione delle risorse finanziarie in termini di efficienza ed

efficacia.

I’Autorita di gestione, anche al fine di predisporre tutta la documentazione

prescritta nei regolamenti comunitari, ha provveduto ad avviare interventi

finalizzati a:

- Tlorganizzazione del Comitato di sorveglianza del POR,;

- Pelaborazione dell’apposito manuale sulla gestione e sul’ammissibilita delle
spese per gli interventi cofinanziati dal FESR;

- aggiornamento della valutazione intermedia del Docup Ob. 2 2000/06;

- la realizzazione un sistema di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario;

- il rafforzamento delle dotazioni di personale interno;

- larealizzazione del Piano di comunicazione integrato;

- larealizzazione di diverse attivita di pubblicita e informazione.

Si registra un buon avanzamento degli indicatori di realizzazione e degli

indicatori finanziari, mente non ¢ ancora stato possibile monitorare gli indicatori

di risultato. Maggiori informazioni, qualora disponibili, saranno comunicate in

sede di Comitato di sorveglianza, che si riunisce almeno una volta all’anno.

Laddove pertinente, infine, il rispetto delle politiche orizzontali in tema di pari

opportunita, di non discriminazione e di ambiente ¢ garantito dall’applicazione
di appositi criteri di selezione delle operazioni.

4.4.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Non si sono riscontrate problematiche nell’attuazione degli interventi previsti
dall’Asse IV.

7 Linvio dei dati di monitoraggio € stato effettuatgolarmente in data 30 gennaio 2009.
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5. INFORMAZIONE E PUBBLICITA

5.1 L’informazione del programma operativo

In ottemperanza all’art. 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e agli articoli dal
2 al 10 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 le Autorita di gestione dei due
Programmi  operativi “Competitivita ~ regionale  2007/13” (FESR) e
“Occupazione 2007/13” (FSE) hanno elaborato e condiviso, per ragioni di
efficacia, efficienza, coerenza con la programmazione regionale e interazione tra
target, un unico piano di comunicazione, che definisce la programmazione degli
sttumenti e delle azioni per linformazione e la comunicazione, nonché le
modalita per il monitoraggio e la valutazione delle attivita realizzate nell’arco di
tempo tra il 2007 e il 2013, da attuare in maniera integrata. Tale Piano di

comunicazione integrato ¢ stato approvato dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 588 del 5 marzo 2008.

Al momento dell’elaborazione del presente rapporto, sono stati realizzati i

seguenti interventi informativi e pubblicitari:

- organizzazione, in data 19 novembre 2007, di una tavola rotonda dal titolo
“Dall’'Unione alla Regione. Esperienze di utilizzo dei fondi strutturali per il
rilancio territoriale”, tenuta dal Presidente della Regione, da un Programme
manager della Direzione generale politica regionale della Commissione
europea e da un funzionario del Ministero dello sviluppo economico, che ha
voluto essere un momento di passaggio dalla programmazione 2000/2006
alla nuova programmazione 2007/2013;

- pubblicazione di articoli sulle maggiori testate locali, relativi sia al
programma in generale, sia agli interventi avviati;

- realizzazione di un opuscolo contente le indicazioni per il corretto utilizzo
dei simboli e degli emblemi per le azioni di comunicazione, di concerto con
le strutture coinvolte nell’attuazione della politica regionale di sviluppo
2007/2013;

- coordinamento con il Centro “Europe Direct” per la sensibilizzazione del
grande pubblico e per garantire un’ampia diffusione delle informazioni
relative al programma: in particolare, ad oggi sono stati realizzati i seguenti
articoli informativi sulla newsletter bimestrale “VdAeuropeinfo’ (reperibili al
seguente indirizzo Internet:
http:/ /www.regione.vda.it/europedirect/newsletter /archivio i.asp), diffusa
presso le Antenne europee ED del territorio nazionale ed europeo, gli uffici
pubblici regionali, i comuni della regione ed 1 privati iscritti alla mailing list
del Centro:

*  “I programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007/2013”,
articolo apparso sulla Newsletter n. 1 di marzo-aprile 2007,

*  “Guardando al futuro: la realizzazione di un piano strategico di
sviluppo”, apparso sulla Newsletter n. 3 di luglio-agosto 2007;

*  “Ridurre il divario digitale grazie ai fondi europei”, apparso sulla
Newsletter n. 4 di settembre-ottobre 2007;

*  “ Nuovi interventi per ottimizzare I'area espositiva del Forte di Bard”,
apparso sulla Newsletter n. 6 di gennaio-febbraio 2008;
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*  “Competitivita regionale: i criteri di valutazione dei progetti”, apparso
sulla Newsletter n. 7 di marzo-aprile 2008;
*  “Un piano per lo sviluppo del territorio”, apparso sulla Newsletter n. 8
di maggio-giugno 2008;
e “Il recupero delle aree industriali dismesse”, apparso sulla Newsletter n.
9 di luglio-agosto 2008;
*  “Le modalita di gestione dei fondi strutturali”, apparso sulla Newsletter
n. 10 di settembre-ottobre 2008;
* “Innovazione: un bando a favore delle imprese valdostane”, apparso
sulla Newsletter n. 11 di novembre-dicembre 2008;
- realizzazione di n. 3 video-comunicati relativi al Comitato di sorveglianza
POR FESR svoltosi in data 18 - 19 giugno 2008;
- esposizione, presso la sede dell’Autorita di gestione del Programma, della
bandiera dell’'Unione europea per una settimana a partire dal 9 maggio 2008;
- organizzazione, in data 14 ottobre 2008, in collaborazione con le altre
Strutture regionali responsabili dei Programmi cofinanziati dagli altri Fondi
comunitari e statali, dell’evento di lancio della Strategia unitaria regionale
2007/2013 della Regione autonoma Valle d’Aosta;
- avvio, implementazione ¢ aggiornamento della sezione ‘Europa’ del sito
regionale (http://www.regione.vda.it/europa), atto a fornire informazioni
sulla nuova programmazione 2007-2013;

- pubblicazione, all'interno di un’apposita sezione del sito internet regionale
(http://www.regione.vda.it/europa/por _competitivita regionale/programm
a/beneficiari i.asp), della lista dei beneficiari.
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6. VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Il Programma operativo Competitivita regionale 2007/2013 della Valle d’Aosta presenta,
al momento dell’elaborazione del presente rapporto, un livello di attuazione nel
complesso discreto, in quanto sono stati avviati alcuni interventi e pit in generale sono
state avviate le procedure utili all’avvio di molte linee di attivita e per la definizione di
molti progetti.

Relativamente all’Asse 1, si registra I'avvio di un bando a favore di imprese per progetti
di innovazione (attivita 1.C), la realizzazione del “Piano strategico di posizionamento e
sviluppo del territorio” (I.E) finalizzato all’attrazione di imprese, la realizzazione di uno
studio di previsione tecnologica (Zecnological foresight) e di analisi dei fabbisogni (att. I1.C e
LE).

Per quanto concerne IAsse II, sono stati avviati gli interventi di ristrutturazione e
riorganizzazione delle aree industriali Espace Aosta e ex Ilssa Viola di Pont-Saint-Martin
(IL.B), di ristrutturazione e valorizzazione di un edificio nel Parco naturale del Mont Avic
per realizzarne un centro visitatori (ILD) e di completamento del recupero e della
valorizzazione del Forte di Bard (IL.E).

Di concerto con le strutture regionali competenti, ’Autorita di gestione ha inoltre
provveduto a definire alcune proposte progettuali, il cui avvio potrebbe gia avvenire nel
corso del 2009.

L’Asse III non registra, invece, interventi avviati. Al momento dell’elaborazione del
presente rapporto, sono comunque presenti due proposte progettuali, relative,
rispettivamente, alla realizzazione di una rete telematica regionale e alla realizzazione di
realta immersive da applicare all’interno dell’area megalitica del Parco archeologico di
Saint-Martin-de-Corléans.

Con riferimento al primo di questi interventi, ¢ presente uno studio di massima che
prevede, al fine di utilizzare economie di scala, I'utilizzo di infrastrutture gia esistenti. La
realizzazione del secondo intervento, invece, ¢ in parte legata ai lavori di scavo
archeologico e di realizzazione della struttura che costituira il Parco archeologico stesso.
La scelta delle tecnologie da applicare, infatti, deriva sia dalla tipologia dei ritrovamenti
archeologici presenti sia dalla struttura interna dell’edificio.

In relazione all’asse IV si rileva un buon avanzamento fisico e finanziario anche in
ragione del fatto che tale Asse ¢ funzionale all’esecuzione del Programma.

In particolare, mediante il ricorso all’assistenza tecnica, ¢ stato possibile: rafforzare le
dotazioni di personale coinvolto nella programmazione, gestione, sorveglianza e
controllo del POR; effettuare adattamenti al rapporto ex antfe del Programma; avere un
supporto nell’elaborazione dei criteri di selezione delle operazioni; realizzare un sistema
informatico di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario; realizzare un Piano di
comunicazione integrato con il Programma operativo FSE Occupazione 2007/2013;
realizzare le opportune attivita di comunicazione; affidare un incarico per 'elaborazione
dell’apposito manuale sulla gestione e sullammissibilita delle spese per gli interventi
cofinanziati dal FESR; organizzare i Comitati di sorveglianza.

La criticita maggiore che ha ostacolato I'attuazione del programma riguarda il fatto che
alcune proposte progettuali non sono state avviate in quanto non ¢ stato possibile
individuare direttamente Finaosta S.p.A. quale Organismo intermedio per P'attuazione di
alcuni interventi. Infatti, a seguito della missione di controllo del Ministero
del’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -
IGRUE, finalizzata ad acquisite gli elementi necessari all’espressione del parere di
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conformiti del Sistema di gestione e controllo del POR FESR della Valle d’Aosta, &
emersa una criticita relativa all’affidamento diretto a Finaosta S.p.A. - motivata
dall'assenza del requisito del capitale interamente pubblico da parte di Finaosta Sp.A.-e
che ha condotto 'IGRUE all'espressione di un parere conforme con riserva
limitatamente alle attiviti del Programma in cui sia previsto lintervento di Finaosta
S.p.A.

L’Autorita di gestione del Programma, di concerto con le Strutture regionali responsabili,
ha comunque provveduto a definire alcune proposte da avviare in seguito alla risoluzione
della problematica legata a Finaosta S.p.A.

A seguito di questa problematica e del fatto che alcuni interventi sono stati avviati
recentemente, non pud essere fornita un’analisi analitica sui progressi compiuti in
rapporto agli obiettivi definiti inizialmente. Alcune operazioni avviate nel corso del 2008,
infatti, saranno concluse nel corso dei prossimi anni di programmazione, di
conseguenza, il monitoraggio degli indicatori fisici, finanziari e procedurali sara possibile
solo in un secondo momento. Analogamente, anche i pagamenti realizzati dai beneficiari
saranno effettuati nel corso dei prossimi anni. Al momento dell’elaborazione del
presente rapporto, si segnala comunque come nella quasi totalita dei casi gli impegni e 1
pagamenti dei beneficiari siano in linea con le previsioni.

Cosi come gia descritto nei paragrafi precedenti, nel corso dell'attuazione del Programma
sono state adottate le opportune modalita di raccordo con le altre Autorita di gestione, al
fine di evitare la sovrapposizione tra i diversi strumenti finanziari e con Pobiettivo di
implementare le sinergie e le integrazioni tra i diversi Programmi nell’ambito della
politica regionale di sviluppo per il periodo 2007/2013.

Aosta, 8 luglio 2009

11 Direttore
(Marco RICCARDI)
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