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1. IDENTIFICAZIONE

Obiettivo interessato CRO (Competitivita Regionale e Occupazione)
Zona ammissibile interessata Valle d'Aosta
PROGRAMMA Periodo di programmazione 2007 - 2013
OPERATIVO Numero del programma
pog 2007IT162PO014
(numero CCI)
Titolo del programm Programma Operativo
0l delprogramma Competitivita Regionale 2007-2013
Anno di riferimento 2009
RAPPORTO ANNUALE
DI ESECUZIONE Data dell'approvazione del ‘ )
rapporto annuale da parte del comitato 15-apr-10
di sorveglianza

Con deliberazione della Giunta regionale n. 519 in data 2 marzo 2007, ratificata
con deliberazione del Consiglio n. 2697/XI11, in data 9 maggio 2007, ¢ stata
approvata la proposta di Programma operativo Competitivita regionale
2007/2013 della Valle d’Aosta, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo
regionale e dal Fondo di rotazione statale.

La proposta di programma ¢ stata notificata ai competenti Servizi della
Commissione europea e dello Stato, in data 5 marzo 2007, aprendo la fase di
negoziato formale che si ¢ conclusa in data 13 luglio 2007 con la trasmissione,
notificata ai medesimi Servizi, della versione finale del Programma operativo.

La relativa Decisione di approvazione C(2007)3867 ¢ stata adottata in data 7
agosto 2007.

La dotazione finanziaria del POR FESR Competitivita regionale 2007/2013 ¢
pari a euro 48.810.613, il 40% finanziati dal’'Unione europea, il 42% dallo Stato
e i 18% dalla Regione.

2. QUADRO D’INSIEME DELL’ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA OPERATIVO

2.1 Risultati e analisi dei progressi
2.1.1 Informazioni sui progressi materiali del programma operativo

Alla data di elaborazione della relazione, le fonti di monitoraggio DPS-Istat e
Istat hanno reso pubblici i dati relativi al 2007 e, con riferimento al solo
indicatore di impatto “Valore aggiunto a prezzi correnti”, i dati relativi al 2008.
In alcuni casi, inoltre, gli ultimi dati pubblicati modificano le stime
precedentemente fornite dalle stesse fonti di monitoraggio e indicate
dall’Autorita di gestione all'interno della precedente Relazione annuale di
esecuzione al 31 dicembre 2008. In considerazione di quanto sopra e del fatto
che alcuni interventi previsti dal Programma non sono ancora stati avviati o
sono stati avviati solo di recente, non ¢ stato possibile, pertanto, quantificare gli
indicatori di impatto relativi all’annualita 2009.

I dati saranno trasmessi alla Commissione europea non appena resi disponibili
dalle fonti di monitoraggio.
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Indicatori di impatto* | 2007 | 2008 | 2009 | 20102011 2012|2013 | 2014[2015| TOT
Indicatore IMP1**
Valore aggiunto totale (prezzi correnti)1 Risultato 147 264 0 3.458
Obiettivo 4.000
Meuro Linea di riferimento (baseline) 3.194
Indicatore IMP2***
Valore aggiunto per addetto nelle PMI Risultato 0 0 0 31,5
Obiettivo 40
Migliaia di Euro
Linea di riferimento (baseline) 31,5
Indicatore IMP3#***
Spesa in R&S in % del PIL Risultato 0,9% | 0% 0% 0,45%
Obiettivo 1%

%
Linea di riferimento (baseline) 0,36%

Indicatore IMP4

Riduzione delle emissioni czli gas serra (CO2 Risultato 0 0 0 0
equivalenti evitate)” (C.I. 30)

Obiettivo 7
kilton Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore IMP5*xx*
Presenze turistiche Risultato 0 0 0 258
Obiettivo 27,0
Giornate per abitante
Linea di riferimento (baseline) 25,8
Indicatore IMPG6*
Numeri di posti di lavoro creati (C.I. 1) Risultato 0 0 0 0
Obiettivo 85
n.
Linea di riferimento (baseline) 0

* Alcuni indicatori di impatto hanno subito modificazioni della denominazione e dell’unita di misura, al fine di uniformarli a quanto previsto dal documento della Commissione europea “Linee guida di
otientamento sui metodi di valutazione: Report sui Core Indicators per Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione”, DRAFT, Working Document n. 7, luglio 2009.

** Alla data di riferimento della relazione, la fonte di monitoraggio Istat ha pubblicato i dati relativi alle annualita 2007 (rivedendone le stime precedenti) e 2008. I dati relativi all’anno 2009 non sono ancora disponibili.
#kk Alla data di riferimento della relazione, la fonte di monitoraggio DPS - Istat non ha ancora pubblicato i dati relativi alle annualita 2007, 2008 e 2009.

*Rk% Alla data di riferimento della relazione, la fonte di monitoraggio DPS - Istat ha pubblicato i dati relativi all’annualita 2007. I dati relativi alle annualita 2008 e 2009 non sono ancora disponibili.

! Considerando che nel periodo 2000-2005 (sei anni) il VA ¢ cresciuto del 23,8% (ca 4% annuo) e proiettando tale trend nel periodo 2007-2013 si perviene ad un target approssimato (in via prudenziale) a 4.000 Meuro.
2 Si tratta di un’ipotesi meramente indicativa, che sara approfondita e verificata nel corso delle istruttorie previste dal Quadro Strategico Nazionale, secondo il calendario da questo definito, per I'individuazione dei valori
target di riferimento. L’apporto del Programma al raggiungimento del target selezionato sara certamente limitato a causa della relativamente bassa dotazione finanziaria delle attivita inerent alle energie rinnovabili e ai sistemi
di trasporto “pulito” e delle tipologie di attivita che saranno attivate.

2
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2.1.2 Informazioni finanziarie

A seguito dell’accettazione del Sistema di gestione e controllo del Programma da
parte della Commissione europea con nota prot. n. 5857 del 7 luglio 20093,
I’Autorita di certificazione del POR FESR ha provveduto, in data 27 luglio 2009
e 21 ottobre 2009, ad inoltrare ai servizi competenti della Commissione stessa, a
mezzo SFC, le dichiarazioni di certificazione delle spese sostenute al 30 giugno
2009 e al 30 settembre 2009 e le relative domande di pagamento, rispettivamente
per un importo complessivo di € 136.250,03 e di € 1.820.135,14 di quota FESR.

. X Spesa degli Pagamenti
ASSE PRIORITARIO Spesedei | Contributo orl;anismigdi icevati dalla
beneficiari pubblico . -
gestlone Commissione*
Asse I - Ricerca e sviluppo, innovazione ed imprenditorialita
FESR| 33849507 | 33849507 | 33849507 | 236.74097
Asse II - Promozione dello sviluppo sostenibile
FESR| 4.329.992,65 |  4.329.992,65 | 4.329.992,65 | 3.028.365,06
Asse III - Promozione delle ICT
FESR] 000 | 0,00 | 0,00 [
Asse IV - Assistenza tecnica
FESR| 222.47520 222.475,20 222.475 20 155.597,52
TOTALE COMPLESSIVO 4.890.962,92 | 4.890.962,92 | 4.890.962,92 | 3.420.703,55

* totale delle quote versate a seguito delle domande di pagamento, pari a complessivi € 1.956.385,17, e dei tre
anticipi (2% del 2007, 3% del 2008 e 2,5% del 2009) pati a complessivi € 1.464.318,38.

3 Avente ad oggetto “Procedure per la valutazione della conformita a norma dell’articolo 71 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio: Accettazione della
Commissione”.
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2.1.3 Informazioni sulla ripartizione relativa all’uso dei Fondi

Sulla base del combinato disposto degli articoli 67.2.c del regolamento (CE) n.
1083/2006 e 11.2 del tegolamento (CE) n. 1828/2006, si riportano le
informazioni relative alla ripartizione dei Fondi.

Combinazione dei codici delle dimensioni da 1 a 5
Codice* i  Codice*  Codice* i Codice* : Codice* Importo
Dimensione 1 i Dimensione 2 1 Dimensione . Dimensione 4 | Dimensione 5 *x
Temi | Formedi | 3 ! Attivita | Ubicazione (Buro)
prioritari finanziamento Territorio economica Fokok
01 : 01 : 02 : 17 : ITC2 -
02 i 01 i 02 i 17 i ITC2 B
03 ; 01 ; 02 ; 17 ; ITC2 0,00
04 i 01 : 02 : 17 L ITC2 =
05 : 01 : 02 : 17 : ITC2 2
06 5 01 5 02 5 17 5 ITC2 =
07 01 02 17 ITC2 -
09 04 02 17 ITC2 155.894,42
10 01 02 17 1TC2 0,00
11 01 02 17 ITC2 0,00
13 01 02 17 ITC2 =
14 01 02 17 ITC2 -
39 ' 01 ' 02 ' 17 ' ITC2 =
40 01 02 17 ITC2 40.351,36
41 . 01 . 02 . 17 . ITC2 =
43 01 02 17 ITC2 =
50 01 02 17 1TC2 741.592,54
52 01 02 17 ITC2 =
56 : 01 : 02 : 17 : 1TC2 22.660,32
58 ! 01 ! 02 ! 17 ! 1TC2 1.573.951,74
85 | 04 : 02 | 17 : 1TC2 92.203,97
86 : 04 ' 02 ' 17 i 1TC2 11.019,88
Totale | 2.637.674,23
di cui earmarking | 196.245,78
% earmarking 7,44

*  Le categorie vanno codificate per ogni dimensione utilizzando la classificazione standard
** Importo del contributo comunitario concesso per ciascuna combinazione di categorie
kL’ importo si riferisce ai pagamenti del beneficiario, cosi come da monitoraggio al 31 dicembre 2009.
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2.1.4 Sostegno ripartito per gruppo di destinatari

Il POR FESR della Valle d’Aosta, individua una unica zona specifica (Zona di
montagna).

Con riferimento all’Asse I, 1 destinatari degli interventi avviati sono le imprese.
In relazione all’Asse 11, il grande pubblico (cittadini e turisti) e le imprese (per i
soli interventi relativi all’attivita I1.B) sono i destinatari degli interventi avviati.
Gli interventi avviati nell’ambito dell’Asse III hanno come destinatari il grande
pubblico, nonché le imprese e gli enti pubblici.

Per quanto concerne l’assistenza tecnica, infine, i destinatari sono sia
I’ Amministrazione regionale sia il grande pubblico.

2.1.5 Sostegno restituito o riutilizzato

Nessuna informazione da segnalare.
2.1.6 Analisi qualitativa

Alla data di riferimento del presente rapporto, ¢ possibile riportare una prima
analisi sul conseguimento degli indicatori di realizzazione e sullo stato di
avanzamento finanziario delle operazioni avviate. Non ¢ ancora possibile,
invece, fornire un’analisi sul conseguimento degli indicatori di risultato, dato che
molti interventi sono stati avviati recentemente e per alcuni sono ancora in corso
di definizione le relative modalita di avvio.

In riferimento al contributo del Programma operativo al processo di Lisbona, si
ricorda che le risorse del FESR, pari a euro 19.524.245,00, sono distribuite tra le
diverse categorie tenendo conto del vincolo disposto all’articolo 9, § 3, del
regolamento (CE) n. 1083/2006. Nell’effettuare la ripartizione ci si ¢ attenuti a
quanto definito in accordo con il Ministero per lo sviluppo economico, nel
rispetto delle indicazioni del QSN. Si stima che il contributo del POR FESR al
raggiungimento dei suindicati obiettivi prioritari ammonti a euro 10.600.000,00,
pari a circa il 54,29% delle risorse finanziarie. Al momento dell’elaborazione
della presente relazione, I'importo complessivo dei pagamenti relativi ai temi
prioritari riconducibili all’earmarking sul totale ¢ pari al 5,39%, cosi come emerge
dalla tabella di cui al precedente § 2.1.3. La contrazione di tale percentuale
rispetto al valore indicato in sede di relazione annuale di esecuzione al 31
dicembre 2008 (pari al 18,59%) trova giustificazione negli importi elevati fatti
registrare dalle categorie di spesa relative agli interventi di recupero e
riconversione produttiva delle aree industriali (att. 11.B) e valorizzazione del
Forte di Bard (att. ILE). Si rileva, comunque, che molti degli interventi relativi a
temi prioritari riconducibili all’earmarking sono stati avviati solo di recente e 1 dati
finanziari saranno resi disponibili nelle prossime relazioni annuali di esecuzione.

2.2 Rispetto del diritto comunitario

Non sono emersi problemi riguardanti il rispetto del diritto comunitario, con
particolare riferimento alle politiche comunitarie in materia di appalti pubblici,
concorrenza, ambiente e pati opportunita.

11 Sistema di gestione e controllo del Programma e 1 contestuali allegati, le piste
di controllo e il sistema di monitoraggio SISPREG individuano apposite sezioni
finalizzate a garantirne il rispetto.
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Gli aiuti di Stato finanziati dal POR FESR Competitivita regionale 2007/2013

sono stati concessi:

- al sensi di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per
categoria);

- ai sensi di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2008 (de mininis);

- a secguito di autorizzazione ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul
funzionamento dell’'Unione europea (ex art. 88 del Trattato CE).

La tabella seguente riassume gli aiuti concessi con il relativo riferimento alla
normativa comunitaria di autorizzazione.

A . . Norme di
Attivita Descrizione . .
autorizzazione
1B Aiuto all’innovazione esenzione
1.B Aiuto allo sviluppo esenzione
1B Cofinanziamento L.r. 6/2003 de minimis | esenzione
Bando a favore di imprese per
1.C la realizzazione di progetti di de minimiis | esenzione
innovazione
Sostegno allo start-up, servizi di C .
I.D . g . . P.’ .. de minimis | esenzione
incubazione e servizi innovativi
Contributo per la realizzazione . .
. . autorizzazione
di una centrale di .
II.C i B} . Commissione europea ex
cogenerazione e recupero
& P art. 108 TFUE
calore

Per quanto riguarda il rispetto della normativa comunitaria in materia di
ambiente, si precisa che il POR FESR ¢ stato sottoposto alla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) prevista dalla Direttiva 2001/42/CE
del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 giugno 2001 concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e
considerata dalla Commissione curopea quale eclemento essenziale ai fini
dell’approvazione del Programma. Nel rapporto ambientale realizzato
nel’ambito di tale procedura sono state descritte le misure previste per il
monitoraggio ambientale del POR in oggetto, previste dal’art. 10 della
summenzionata Direttiva. Una sintesi della descrizione delle misure previste per
il monitoraggio ambientale ¢ stata, inoltre, inserita nel § 2.2.4 del POR e
approvata contestualmente allo stesso.

I’Autorita di gestione del programma ha concordato, di concerto con il Servizio
valutazione ambientale dell’Assessorato territorio e ambientet, la definizione
delle procedure di implementazione del Piano di monitoraggio ambientale
(PMA) e del modello di retroazione finalizzato ad apportare eventuali misure
correttive.

Tali procedure comprendono il rilevamento annuale degli indicatori del PMA; a
tal fine, PAutorita di gestione ha richiesto alle strutture competenti per il
rilevamento degli indicatori del PMA i dati necessari alla compilazione della
tabella riassuntiva (allegato n. III alla presente relazione). Le attivita di
monitoraggio sono realizzate in attuazione di quanto previsto all'interno del § 9

4 Individuato, con deliberazione della Giunta regionale n. 2720, in data 17 settembre 2008, quale autorita competente in materia ambientale ai sensi dell’art. 7,
comma 7 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in
materia ambientale”, con il quale sono state dettate, tra le altre, le disposizioni di recepimento della summenzionata Direttiva 2001/42/CE.



POR COMPETITIVITA’ REGIONALE 2007/13 — Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2009

“Descrizione delle misure previste per il monitoraggio ambientale del POR Valle
d’Aosta FESR” della Valutazione Ambientale Strategica del Programma.

Gli indicatori sono stati quindi trasmessi all’Autorita competente in materia
ambientale per il seguito di competenza.

Per quanto concerne le Pari opportunita, il programma ¢ stato redatto tenendo
in considerazione la necessita di promuovere il rispetto della questione di genere
e della non discriminazione nei confronti delle diverse categorie di soggetti
svantaggiati. In tale ottica si ¢ promosso, fin dalle fasi iniziali di elaborazione del
programma, il coinvolgimento delle rappresentanze di genere ai tavoli di
confronto, ai Comitati di sorveglianza e alle azioni formative finalizzate ad
llustrare ai membri dei rispettivi Comitati di sorveglianza i compiti e le funzioni
che saranno chiamati a svolgere in tale ambito, al fine di raccogliere opinioni e
suggerimenti da tradurre in possibili azioni da attuare.

Di concerto con la Consigliera Regionale di Parita, il rispetto dei principi di pari
opportunita ¢ di non discriminazione ¢ stato comunque internalizzato nelle
procedure di attuazione, attraverso linserimento all'interno del documento
relativo ai Criteri di selezione delle operazioni, laddove pertinente, del criterio
“Favore alle pari opportunita ed alla non discriminazione”. Tale criterio, cosi
formulato, ¢ da interpretarsi nel suo significato pitt ampio e pud contenere, a
seconda delle operazioni finanziate a valere sul Programma, I’adozione di diverse
misure necessarie per prevenire ogni discriminazione in particolare, sul sesso, la
razza, il colore della pelle o 'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche,
la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di
qualsiasi altra natura, Pappartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio,
la nascita, gli handicap, I’eta o le tendenze sessuali.

All'interno del primo Rapporto di valutazione 2009 della Politica regionale di
sviluppo 2007/13, ¢ stato effettuato un primo approfondimento sull’impatto di
genere della Politica regionale di sviluppo stessa, analizzando le prime fasi del
ciclo di programmazione e attuazione attraverso una lettura di genere dei
documenti di programmazione, dei bandi e dei criteri di selezione dei programmi
cofinanziati, al fine di verificare se e come la variabile di genere sia stata
considerata ¢ di evidenziare ulteriori spazi di intervento. Grazie ad un
monitoraggio dell’avanzamento della strategia unitaria in un’ottica di genere, nei
prossimi rapporti, sara possibile valutare 'attuazione della strategia e i risultati 7z
itinere sulla base di appositi indicatori disaggregabili per genere (gender sensitive)
e/o tilevant per il genetre (gender relevani). 1 analisi trasversale dei documenti di
programmazione ha evidenziato una buona osservanza dei dettami comunitari in
merito alle pari opportunita di genere in tutti i programmi. Una buona
attenzione al genere ¢ emersa anche dall’analisi dei bandi e dei criteri di selezione
delle operazioni. Per quanto concerne I'analisi di contesto, tutti i documenti
programmatici presentano un’attenzione ad aspetti rilevanti per il genere, sia
trasversalmente a tutta lanalisi, sia con approfondimenti ad hoc e nell’analisi
SWOT. Per quanto riguarda I'internazionalizzazione della dimensione di genere
nel sistema di selezione previsto per i progetti nell’ambito del POR FESR
2007/2013, tutti i bandi analizzati presentano criteri di priorita riferibili alle
priorita orizzontali dell’ambiente e delle pari opportunita e non discriminazione.
A conferma dell’attenzione posta all’attuazione del mainstreaming di genere, si
rileva che in molti interventi a regia regionale, per i quali si prevede
I'applicazione di una procedura che non tiene conto delle priorita, il criterio di
pari opportunita non ¢ stato annullato, ma considerato tra i criteri specifici di
valutazione.
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2.3 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

In riferimento alla descrizione del Sistema di gestione e controllo, per la quale
era emersa una criticita relativa all’affidamento diretto a Finaosta S.p.A. - in
qualita di Organismo intermedio per I'attuazione di alcuni interventi - che ha
condotto 'IGRUE (nota prot. MEF n. 91131 del 24 luglio 2008)> all’espressione
di un parere conforme con riserva limitatamente alle attivita in cui sia previsto
I'intervento di Finaosta S.p.A., in data 11 marzo 2009 ¢ stato perfezionato,
tramite la sottoscrizione dell’accordo di compravendita, il trasferimento in capo
alla Regione delle azioni della societa Finaosta S.p.A. possedute da soci private.
Successivamente, il Consiglio regionale della Valle d’Aosta ha provveduto, nel
corso della sessione del 15 e 16 aprile 2009, ad approvare il disegno di legge
recante “Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove
disposizioni concernenti la Societa finanziaria regionale Finaosta S.p.A.
Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16)” e la proposta di
deliberazione recante “Modificazioni allo statuto di Finaosta S.p.A., approvato
con deliberazione del Consiglio regionale n. 2309/XII del 23 novembre 20067,
con la quale si ¢ concluso il processo di trasformazione della Finaosta S.p.A. in
societa qualificabile come organismo “in house” mediante la definizione dei
processi volti ad assicurare il “controllo analogo” richiesto dalla piu recente
giurisprudenza comunitaria e statale.

Con nota prot. n. 774 del 6 aprile 20096, I’Autorita di gestione ha trasmesso

al’IGRUE la nuova versione del Sistema di gestione e controllo e i contestuali

allegati, nonché gli atti amministrativi di definizione della struttura organizzativa
dell’amministrazione regionale per la legislatura 2008/2013, il manuale
dell’Autorita di audit e il manuale dell’Autorita di certificazione.

Con la stessa nota, inoltre, I’Autorita di gestione ha provveduto a rispondere alle

raccomandazioni formulate dal’IGRUE nella gia citata nota prot. MEF n. 91131

del 24 luglio 2008 in merito:

- alla formale adozione degli atti di delega a favore degli Organismi intermedi;

- alle modalita di indicazione delle funzioni delegate ¢ delle responsabilita del
personale dei citati organismi nell’attuazione del Programma;

- allaccesso degli Organismi intermedi nell’apposito sistema informativo di
monitoraggio e gestione e agli ulteriori obblighi di reportistica a carico degli
stessi;

- all’adozione del manuale operativo;

- alle procedure di selezione e approvazione delle operazioni, le modalita di
svolgimento delle verifiche e la procedura di trattamento delle domande di
rimborso e dei pagamenti ai beneficiari da parte delle strutture regionali
competenti e degli Organismi intermedi;

- alle modalita di effettuazione delle verifiche di primo livello sulle operazioni;

- allindicazione quantitativa del personale degli Organismi intermedi
coinvolto nell’attuazione del Programma e i relativi organigrammi;

- alle modalita di riconciliazione tra il sistema contabile e il sistema
informativo;

- al sistema informativo di monitoraggio, denominato SISPREG;

5 Avente ad oggetto “Relazione di valutazione della conformita. Programma operativo Regione autonoma Valle d’Aosta finanziato dal Fondo FESR Codice CCI n.
2007IT162PO014”.

¢ Avente ad oggetto “Valutazione di conformita dei sistemi di gestione e controllo dei Programmi operativi 2007/2013 - POR Valle d’Aosta FESR Competitivita
regionale 2007/2013”.
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- ai moduli relativi alla certificazione delle spese, alla gestione dei recupeti e
delle soppressioni e alla raccolta dei dati per la attivita di audit e di controllo
di SISPREG.

Con la gia citata nota prot. n. 5857 del 7 luglio 2009, la Commissione europea ha

accettato, ai sensi dell’art. 71, § 2, del regolamento (CE) n. 1083/20006, la

descrizione del Sistema di gestione e controllo, ricevuta a mezzo SFC in data 29

maggio 2009 insieme alla relazione ed al parere dell’organo designato sulla

conformita di tali sistemi. LLa stessa Commissione, tuttavia, ha:

- richiesto un chiarimento in merito alle verifiche in loco di primo livello
effettuate dall’Autorita di gestione;

- riportato una raccomandazione, formulata dall’organismo incaricato della
valutazione di conformita, di implementare il nuovo sistema informativo
cosi come di garantire la riconciliazione del sistema contabile entro la fine
del 2009.

I’Autorita di gestione ha provveduto a trasmettere gli ulteriori chiarimenti

richiesti dalla Commissione con nota prot. n. 2266/PRO del 9 ottobre 20097.

L’Autorita di audit ha confermato che il sistema di gestione e controllo istituito
per il POR Valle d’Aosta FESR 2007/2013 - Obiettivo Competitivita regionale e
Occupazione - ¢ complessivamente da ritenersi conforme alle prescrizioni della
normativa. Tal giudizio ¢ stato espresso ha seguito, dell’attivita di audit sui
sistemi di gestione e controllo, svoltasi nel corso dell’anno 2009.

In particolare, I’ Autorita di audit ha proceduto all’analisi dei sistemi di gestione e
controllo istituiti per il POR FESR 2007/2013 sia mediante un’analisi della
documentazione prodotta e direttamente fornita dalle singole Autorita di
gestione e di certificazione preposte al corretto funzionamento del sistema (quali
manuali operativi, manuali dei sistemi, check-list e modelli), sia mediante visite in
loco (avvenute in data 28 e 29 luglio 2009) e colloqui intercorsi con i responsabili
delle singole Autorita.

L’esito delle valutazioni dell’Autorita di audit e il dettaglio dell’attivita svolta ¢
stato sintetizzato nel Rapporto annuale di controllo 2009 ex art. 62, paragrafo 1,
lettera d), punto i) del regolamento (CE) n. 1083/2006.

2.4 Modifiche nell’ambito dell’attuazione del programma operativo

Evolugioni socio-economiche significative

Per quanto la crisi in Valle d’Aosta si sia manifestata con ritardo rispetto alle
altre aree del nostro Paese, in ragione soprattutto della particolare struttura
produttiva, la regione non si ¢ sottratta a questo andamento generale
dell’economia mondiale, come testimoniato da diversi indicatori congiunturali.

Secondo i piu recenti dati Istat, nel 2008 il Prodotto interno lordo della Valle
d’Aosta sarebbe diminuito in termini reali dello -0,5% rispetto all’anno
precedente, mentre per il 2009 gli istituti specializzati stimano una contrazione
compresa tra il -2% (Fitch Ratings) ed il -4,6% (Prometeia). D’altro canto, i dati
Istat relativi al terzo trimestre 2009 indicano per IItalia una contrazione
tendenziale annua del Pil del -4,6%, il che lascia suppozte che il saldo atteso per

7 Avente ad oggetto “POR FESR Competitivita regionale 2007/2013 - Valutazione di conformita del sistema di gestione e controllo”.
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la Valle d’Aosta possa, a consuntivo, non essere molto dissimile da quello
ipotizzato. Osserviamo anche che Prometeia stima che una ripresa significativa
della produzione per la nostra regione si potrebbe realizzare soltanto a partire dal
2011, prevedendo, in sostanza, che anche per la Valle d’Aosta la fase recessiva
possa perdurare per circa un biennio.

I dati congiunturali piu recenti, nonostante il mercato del lavoro valdostano sia

caratterizzato da condizioni di pieno impiego, con tassi di occupazione per

uomini e donne molto superiori alla media nazionale ed in linea con gli obiettivi

di Lisbona (con la sola eccezione degli adulti), evidenziano poi alcuni altri aspetti

di criticita:

- le persone in cerca di occupazione registrano una significativa crescita
tendenziale su base annua, pari a circa mille unita (dati Istat secondo
trimestre 2009);

- Toccupazione nel suo complesso si riduce (-0,9% su base annuale), con un
trend che risulta accentuato nel caso degli occupati del settore industriale
(-5,6%), della componente maschile dell’occupazione (-2,8%) e del lavoro
indipendente (-23%);

- la cassa integrazione guadagni tra il 2007 ed il 2008, su base annua, ¢
complessivamente cresciuta del 6%, ma gia nel primo semestre del 2009 le
ore autorizzate superano 'ammontare complessivo annuo registrato per
I'intero 2008. Venendo al dato piu recente, osserviamo che le ore autorizzate
di CIG nei primi dieci mesi del 2009 hanno complessivamente superato la
soglia di 2.000.000 di ore e risultano essersi incrementate rispetto all’analogo
periodo del 2008 del 124%;

- nel primo semestre 2009, il commercio estero, nonostante sia stato uno dei
fattori di traino della crescita economica locale degli ultimi anni, seppure
fortemente concentrato su un solo settore e prevalentemente sulla sua
impresa di maggiori dimensioni, registrerebbe una contrazione pari ad oltre il
46% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Questi valori
segnalano che il livello delle esportazioni regionali ¢ ritornato sui livelli del
2004,

- secondo i dati Infocamere, il numero delle imprese attive extra-agricole in
Valle d’Aosta al 30 settembre 2009 risulterebbe di circa 10.500 unita. Si tratta
di un valore non molto dissimile rispetto a quello rilevato alla medesima data
dell’anno precedente (-0,2%). Va pero notato che il saldo tra imprese iscritte
e cessate nei primi nove mesi del 2009 ¢ negativo per circa 60 unita, ma
soprattutto che il numero delle imprese iscritte in questo periodo costituisce
il valore piu basso registrato nel corso dell’'ultimo quinquennio (dal 2005);

- infine, guardando agli aspetti di coesione sociale, i dati disponibili
evidenziano che tra il 2007 ed il 2008 nella nostra regione si ¢ avuta una
crescita importante (+17,8%) del numero delle famiglie che si trovano in
condizione di poverta relativa. In Valle d’Aosta, nel 2008 le famiglie che si
collocano al di sotto di una soglia convenzionale (linea di poverta) di spesa
per consumi sono stimate in circa 4.500, ovvero il 7,6% del totale.

Segnali di difficolta si ricavano anche dall’analisi di un campione di aziende
valdostane sufficientemente significativo nell’ambito dell’economia locale. Su
queste basi ¢, infatti, emerso che il fatturato mostra un trend di crescita durante
tutto il periodo di analisi, fatta eccezione per il 2008, quando i ricavi di vendita
fanno registrare una diminuzione (di circa il 10%), in linea con I'andamento
economico generale e con quanto ci si potesse attendere per effetto della crisi.
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Per quanto contenuto, il calo dei volumi ha avuto un impatto rilevante sulla
redditivita netta prodotta dalle aziende. La capacita delle imprese di generare
ricchezza nel corso dell’esercizio si ¢, infatti, ridotta nel 2008 al 2,6% del
fatturato (3,6% nel 2007 e 4,1% nel 20006). 11 dato sottolinea come nel 2008 si
siano “bruciati” circa 5 milioni di euro, alternativamente destinabili alla
realizzazione di investimenti, alla ricapitalizzazione delle aziende o alla
distribuzione dei dividendi agli azionisti.

La principale causa del calo di redditivita ¢ riconducibile al peggioramento del
risultato operativo di gestione caratteristica®, causato dalla maggiore pressione
competitiva, dalle minori richieste da parte dei clienti e dalla pin forte
concorrenza sui prezzi. A fronte di tale andamento congiunturale, le aziende
hanno mostrato una buona tenuta del margine di contribuzione? (stabile intorno
al 43% del fatturato), ma sono state penalizzate da una struttura di costi fissi che
non sono riuscite a contenere a sufficienza e che ha peggiorato i risultati
complessivi. Al di fuori della gestione caratteristica d’impresa, si rileva, inoltre,
una crescita degli oneri finanziari che aumentano del 40% circa tra il 2007 e il
2008. Un incremento da imputare, con buona probabilita, a una crescita del
costo del denaro, rimanendo sostanzialmente inalterata la posizione finanziaria
netta, intesa come livello di indebitamento complessivo - a breve e a
medio/lungo termine - al netto della liquidita disponibile (cassa e altre attivita a
breve termine).

Sotto il profilo finanziario, la situazione complessiva delle aziende appartenenti
al campione sembra piuttosto equilibrata e indicativa di un sufficiente livello di
solidita. Essa ha peraltro beneficiato di una consistente rivalutazione delle
immobilizzazioni che ¢ stata realizzata nel corso del 2008 dagli imprenditori, allo
scopo di patrimonializzare le aziende e di avere maggiori possibilita di accedere
al mercato del credito.

Parallelamente, si ¢ assistito anche a un riequilibrio delle passivita finanziarie
onerose, grazie a un aumento del peso dei debiti a medio-lungo termine rispetto
a quello dei debiti finanziari a breve termine.

2.5 Modifiche sostanziali a norma dell’articolo 57 del regolamento
(CE) n. 1083/2006

Non si rilevano modifiche all’art. 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

2.6 Complementarieta con altri strumenti

11 ricorso alla complementarieta tra Fondi strutturali avviene alle condizioni e nei
limiti di quanto previsto dalle attivita dei POR FSE e FESR ed integrando le
missioni dei due fondi.

Le Autorita di gestione dei POR FESR e FSE definiscono le modalita operative
di coordinamento specifiche all’applicazione della complementarieta tra Fondi
strutturali.

8 1l reddito operativo della gestione caratteristica rappresenta il contributo dell’attivita principale dell’azienda alla formazione del reddito e non risente dell'impatto
degli oneri e dei proventi della gestione patrimoniale, degli oneri finanziari e dei componenti straordinari.

% Il margine di contribuzione rappresenta la differenza tra i ricavi di vendita ed i costi variabili e pertanto indica il contributo delle vendite alla copertura dei costi
fissi.
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Il Comitato di sorveglianza viene informato periodicamente sul ricorso alla
complementarieta tra Fondi strutturali.

I’Autorita di gestione ¢ responsabile dell’avvenuto rispetto, alla chiusura del
Programma, delle soglie fissate dall’art. 34 del regolamento (CE) n. 1083/2006.
Inoltre, essa monitora l'utilizzo della flessibilita, per accertarsi del rispetto
del’lammontare massimo consentito, ed include le informazioni relative nel
Rapporto annuale.

Il coordinamento in itinere dei diversi documenti di programmazione che
insistono sul tetritorio della Regione (POR Occupazione 2007/2013, POR
Competitivita tegionale 2007/2013, Programmi di cooperazione tetritoriale,
Programma attuativo regionale relativo alla politica regionale nazionale
cofinanziato dal Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo 2007/2013 e
Programma di sviluppo rurale 2007/2013) ¢ assicurato da un contatto continuo
tra le varie strutture regionali responsabili della gestione e attuazione degli
interventi previsti, nonché dalla partecipazione reciproca ai Comitati di
sorveglianza.

La demarcazione con il FEASR e con I'FSE, infine, ¢ garantita, oltre che dal
Programma, anche dalla presenza, laddove pertinente, di un apposito criterio di
ammissibilita all’interno del documento telativo ai Criteri di selezione delle
operazioni.

Strategia unitaria regionale

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1843 del 23 giugno 2006 ¢ stato
ricostituito, all’interno del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici (NUVYV) della Valle d’Aosta, il Nucleo di valutazione degli investimenti
a finalita strutturale (NUVAL) di cui I’Autorita di gestione ¢ membro. Il
NUVAL ¢ un organo che garantisce il supporto tecnico alle strutture regionali,
nella programmazione, nella valutazione e nel monitoraggio degli interventi
pubblici, in particolare per cio che concerne 1 programmi comunitari e statali.

Con deliberazione n. 1361 del 9 maggio 2008, la Giunta regionale ha approvato,
tra l’altro, l'allegato 1 “Strategia unitaria regionale 2007/2013: Linee guida pet
lattivazione di progetti integrati”. Il documento illustra le modalita operative
attraverso le quali il metodo Leader puo rendersi efficace ai fini dell’attuazione
della strategia regionale contenuta del DUP. Nel dettaglio, "Asse 4 del PSR
2007/2013 deve essere attivato mediante la diffusione di un bando che definisca
i criteri di ammissibilita e di selezione dei Gruppi di azione locale (GAL). I
candidati GAL, per essere selezionati, devono predisporre, tra I'altro, un Piano
di azione locale (PSL), che deve contenere tutti gli elementi necessari ad
individuare una strategia di sviluppo locale che possa raggruppare la necessita del
territorio. Nella fattispecie, si prevede che i GAL ed i PSL svolgano un ruolo di
“raccordo” tra la strategia unitaria regionale e le proposte progettuali provenienti
dal territorio. Con deliberazione n. 2189 del 7 agosto 2009, la Giunta regionale
ha concesso una proroga, al 21 settembre 2009, del termine per la presentazione
delle domande di selezione dei GAL e dei relativi PSL stabilito nel bando
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3189 del 7 novembre
2008. Nel corso del 2009, si sono svolti gli incontri della Commissione di
valutazione per la selezione dei GAL e dei relativi PSL - composta dalle Autorita
di gestione del POR FESR 2007/2013, del PSR 2007/2013, del POR FSE
2007/2013 e PAR FAS 2007/2013, dal responsabile regionale dei programmi di
Cooperazione tertitoriale 2007/2013 interessanti la Valle d’Aosta e dal
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Presidente del NUVAL -, 1a cui formalizzazione avverra nel corso del I semestre
del 2010.

Nel corso del 2009, infine, il NUVAL ha predisposto il Rapporto di valutazione
della Politica regionale di sviluppo della Valle d’Aosta per il periodo 2007/13 al
30 giugno 2009. La Politica regionale di sviluppo 2007/13 interpreta gli obiettivi
e gli orientamenti comunitari per la coesione economica, sociale e territoriale,
esplicitando nel Documento unico di programmazione (DUP)!0 la strategia
regionale per linsieme dei Programmi cofinanziati con risorse comunitarie,
statali e regionali.

I contenuti del Rapporto di valutazione della Politica regionale di sviluppo sono
statl illustrati, il 14 dicembre 2009, nel corso del Forum partenariale, organismo
costituito a gennaio 2009 e di cui fanno parte la Giunta regionale, i
rappresentanti dei sindaci, delle associazioni di categoria, dei sindacati e delle
cooperative.

2.7 Modalita di sorveglianza
Comitato di sorveglianza

Incontro del Comitato di sorveglianza

Il Comitato di sorveglianza, incaricato di sovrintendere all’attuazione del

Programma, si ¢ riunito giovedi 18 giugno 2009 presso la Pépinieres

d’entreprises di Aosta, per la discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Impatto territoriale e settoriale della crisi economica e misure in contrasto
poste in essere dalla Regione e nell’ambito del Programma operativo;

2. Esame ed approvazione del rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre
2008 (art. 65, lett. e, regolamento (CE) n. 1083/2000);

3. Informativa in merito allo stato di attuazione finanziaria e fisica del

Programma operativo;

Informativa in merito al sistema di monitoraggio;

Informativa in merito al sistema di gestione e controllo;

Informativa in merito alle attivita previste dal Piano di Comunicazione;

Informativa sulle modalita di coinvolgimento del partenariato;

Aggiornamento in merito all’attuazione della strategia unitaria regionale;

Varie ed eventuali.

oo Nk

In particolare, con riferimento al punto 1. all’odg, il Comitato di sorveglianza ¢
stato informato sulle misure attuate dalla Regione per fronteggiare I'attuale crisi
finanziaria e sulla volonta dell’Autorita di gestione di non effettuare adattamenti
al Programma, in quanto al suo interno sono previsti interventi a favore delle
imprese che risultano sinergici agli strumenti anti-crisi attuati con risorse
regionali.

Per quanto concerne il punto 2., il Comitato ha approvato il Rapporto annuale di
esecuzione al 31 dicembre 2008, dando mandato al’Autorita di gestione di
effettuare alcune modifiche di carattere redazionale prima dell'inoltro ai
competenti servizi della Commissione europea tramite lapposito sistema
informatico SFC. Il Rapporto definitivo ¢ stato trasmesso a mezzo SFC in data 9

10 Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1489 del 16 maggio 2008.
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luglio 2009 e considerato accettabile dalla Commissione europea in data 10 luglio
2009 (nota prot. n. 006178).

Con riferimento al punto 7., il Comitato ¢ stato informato sulle modalita di
coinvolgimento del partenariato istituzionale e socio-economico nell’ambito
della Politica di sviluppo regionale 2007/13, che ha portato alla firma, in data 20
gennaio 2009, del “Protocollo di intesa tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e
il partenariato istituzionale e il partenariato economico e sociale”. 11 Comitato,
inoltre, ha preso atto della volonta dell’Autorita di gestione di aggiornare la
composizione del Comitato stesso.

Consultazione, mediante procedura scritta, del Comitato di sorveglianza

In applicazione dell’art. 7 del Regolamento interno del Comitato di

sorveglianzall) la Regione autonoma Valle d’Aosta ha sottoposto al Comitato

stesso, mediante procedura scritta avviata in data 3 agosto 2009 (nota

1717/PRO) e conclusasi con esito positivo in data 21 agosto 2009 (nota prot. n.

1876/PRO), 'approvazione dei seguenti documenti:

- Regolamento interno del Comitato di sorveglianza, a seguito della modifica
della composizione dei membri del Comitato stesso;

- Verbale della riunione del Comitato di sorveglianza, svoltasi in data 18
giugno 2009 presso la Pépiniére d’entreprises di Aosta.

Per quanto concerne il Regolamento interno del Comitato di sorveglianza, si ¢
proceduto a modificare la composizione dei membri del Comitato stesso
tenendo conto:

a) dell’opportunita di modificare la deliberazione della Giunta regionale n. 3942
in data 15 dicembre 2006 per la parte relativa al POR FESR 2007/13 e alla
Rete Nazionale delle Autorita ambientali, individuando quale Autorita
ambientale per il POR FESR 2007/13 il Capo del Setvizio valutazione
impatto ambientale;

b) della  nuova  articolazione  della  macrostruttura  organizzativa
del’amministrazione regionale e della nuova definizione delle strutture
dirigenziali, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 1998 in data 2
luglio 20082 ¢ n. 2158 in data 25 luglio 2008!3, che ha portato ad una
parziale modifica delle denominazioni delle strutture designate quali membri
del Comitato;

¢) dell’opportunita di integrare, anche a seguito di quanto emerso in occasione
delle iniziative dirette ai componenti dei Comitati di sorveglianza dei
Programmi (giugno 2008) e del Forum partenariale relativo alla Politica
regionale di sviluppo (febbraio 2009), la composizione del Comitato con i
rappresentanti di Confindustria Valle d’Aosta, della Confederazione generale
italiana del lavoro (CGIL) e del Consorzio Trait d’Union, in sostituzione del
dirigente del Servizio sviluppo economico e concertazione dell’Assessorato
attivita produttive.

Le modifiche sopra esposte e I'aggiornamento della composizione dei membri
del Comitato di sorveglianza sono state successivamente approvate con
deliberazione della Giunta regionale n. 1630 in data 12 giugno 200914,

1111 Comitato di sorveglianza del POR FESR ¢ stato istituito con deliberazione di Giunta regionale n. 2856 in data 12 ottobre 2007.

12 Recante “Individuazione e definizione della nuova articolazione della macrostruttura organizzativa dell’ Amministrazione regionale nonché dei rami facenti capo al
Presidente e agli Assessorti, si sensi dell’art. 4 della Lr. n. 45/2005 e successive modificazioni”.

13 Recante “Definizione delle strutture dirigenziali in applicazione della Dgt n. 1998/2008 - graduazione delle posizioni organizzative dei livelli dirigenziali e criteri
per il conferimento dei relativi incarichi”.

14 Recante “Modifica delle deliberazioni n. 3942 del 15 dicembre e n. 2856 del 12 ottobre 2007 concernenti I'individuazione dell’Autorita ambientale di riferimento e
la composizione del Comitato di sotveglianza del Programma operativo FESR Competitivita regionale 2007,/2013”.
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Incontro annuale tra la Commissione e ’Autorita di gestione

In data 19 e 20 ottobre 2009 si ¢ svolto, a Reggio Calabria, l'incontro annuale tra
la Commissione europea e le Autorita di gestione dei Programmi dell’Ob. 1 e dei
DOCUP dell’Ob. 2 del periodo 2000/06 e le Autorita di gestione dei programmi
del’Ob. Convergenza e dell’Ob. Competitivita regionale e Occupazione del
petiodo 2007/2013.

L’ordine del giorno, stabilito in collaborazione con le autorita nazionali, ha
trattato i seguenti temi:

Programmazione 2000/ 06

- primi risultati della programmazione;

- la chiusura degli audit effettuati dalle istituzioni comunitarie;

- le prospettive di chiusura dei Programmi operativi;

- Telaborazione dei Rapporti finali.

Programmazione FESR 2007/2013:

- iRapporti annuali 2008;

- Tattuazione del sistema di monitoraggio;

- operativita del Piano di valutazione del QSN e dei Piani di valutazione - Le
valutazioni attualmente in corso;

- lo stato di attuazione dei PO;

- Torientamento ai risultati: avanzamento del meccanismo degli obiettivi di
servizio e ultimazione del sistema di indicatori;

- un’esperienza di attuazione dell’assistenza tecnica;

L attnagione della Politica di coesione enropea:

- impatto della crisi e misure di contrasto;

- le difficolta nell’attuazione delle strategie;

- un bilancio della Politica di coesione nel Mezzogiorno;

- le prospettive della Politica di coesione post 2013.

Sistema di monitoraggio

In attuazione di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n.
1828/2006 e dal QSN, ’Autorita di gestione del Programma ha provveduto a
trasmettere al’IGRUE i dati del monitoraggio fisico, finanziario e procedurale
nelle seguenti date:

- 30 gennaio 2009 (monitoraggio relativo al IV trimestre 2008);

- 30 aprile 2009 (monitoraggio relativo al I trimestre 2009);

- 29 luglio 2009 (monitoraggio relativo al 11 trimestre 2009);

- 28 ottobre 2009 (monitoraggio relativo al 111 trimestre 2009);

- 13 novembre 2009 (monitoraggio relativo al V bimestre 2009).

I dati di monitoraggio sono stati trasmessi mediante 'applicativo informatico
SISPREG, per la cui descrizione di dettaglio si rimanda all’attivita 11 )
Adeguamento, manutengione e assistenza operativa di sistemi di monitoraggio gualitativo

finalizzati alla valorizzazione delle politiche (compreso il monitoraggio ambientale previsto
dalla VAS.
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3. ATTUAZIONE IN BASE ALLE PRIORITA

3.1 Asse 1 - Ricerca e sviluppo, innovazione ed imprenditorialita

3.1.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.1.1.1 Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorita

Avanzamento finanziario dell’Asse 1

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2009%
programmata Impegni del beneficiario Pagamento del beneficiario
Importo Importo % Importo %
7.508.947,00 613.748,75 8,17 395.844,04 5,27

* 1 dati di monitoraggio al 31 dicembre 2009 trasmessi mediante SISPREG differiscono da quelli indicati nelle
Relazioni annuali di esecuzione trasmesse al’AdG in quanto, a causa della recente entrata a regime dell’applicativo,
non ¢ stato possibile un completo allineamento. Per I’Asse 1, gli impegni complessivi al 31.12.2009 sono pari a euro
573.414,37 (7,14%) e i pagamenti pari a euro 417.936,04 (5,57%).

Asse I - Impegni e pagamenti

700.000,00

600.000,00 /’

500.000,00 /
g 400.000,00 —&— Impegni
M 300.000,00 —®— Pagamenti

200.000,00 1

100.000,00 7
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Anno
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Indicatori di risultato 2007 | 2008 |2009 20102011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015| TOT
Indicatore 1.1*
Risultato 0 0 0 0
Investimenti indotti (in milioni di €)
(C. 1.10) Obiettivo 4 Meuro
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 1.2
Risultato 0 0 0 7.000
Spesa in innovazione per addetto Obiettivo 10.000
Linea di riferimento (baseline) 7.000
Indicatore 1.3
Risultato 0 0 0 1
Nuove imprese create da spin-off di ricerca Obiettivo 3
Linea di riferimento (baseline) 1
Indicatore I.4**
Risultato 0,6¥1000 ab 0 0 2,2¥1000 ab
Addetti alla R&S Obiettivo 1,8
Linea di riferimento (baseline) 1,6%1000 ab (2004)
Indicatore 1.5
Risultato 0 0 4 14
Numero di imprese che introducono innovazioni T
di prodotto/processo Obiettivo 30
Linea di riferimento (baseline) 10
Indicatore 1.6
Risultato 0 2 3 3
Numero di imprese attratte nei siti recuperati Obiettivo 4
Linea di riferimento (baseline) 0

* Tale indicatore di risultato ha subito una modificazione della denominazione al fine di uniformarla a quanto previsto dal documento della Commissione europea “Linee guida di orientamento sui

metodi di valutazione: Report sui Core Indicators per Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione”, DRAFT, Working Document n. 7, luglio 2009.
** Alla data di riferimento della relazione, la fonte di monitoraggio DPS - Istat ha pubblicato i dati relativi alle annualita 2007 (rivedendone le stime fornite in precedenza) e 2008. I dati relativi all’anno

2009 non sono ancora disponibili.

17




POR COMPETITIVITA’ REGIONALE 2007/13 — Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2009

Attivita a) - Sostegno alle imprese per progetti di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale

Indicatori di realizzazione* 2007 | 2008 | 2009 [ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015] TOT
Indicatore 1
N. di progetti di R&s ~ [Risultato 01 0f0 0
(CL4) Obiettivo 4
Linea di riferimento (baseline) 0

* L’indicatore di realizzazione ha subito modificazioni della denominazione al fine di uniformatrla a quanto previsto
dal documento della Commissione europea “Linee guida di orientamento sui metodi di valutazione: Report sui Core
Indicators per Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione”, DRAFT, Working Document n. 7, luglio
2009.

Alla data di riferimento della relazione, I’attivita non risulta avviata. Sono,
tuttavia, in fase di definizione le modalita di attuazione relative al finanziamento
dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale previsti dalla legge
regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (e successive modificazioni), recante
“Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo”.

Attivita b) - Sostegno alle imprese per progetti di innovazione
tecnologica, organizzativa e commerciale.

Indicatoti di realizzazione 2007 | 2008 [ 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015| TOT
Indicatore 2*
N. di progetti (aiuti agli  |Risultato 0 0] 4 4
investimenti delle PMI)  |Obiettivo 50
(CL7) Linea di riferimento (baseline) [ 0

* L’indicatore di realizzazione ha subito modificazioni della denominazione al fine di uniformarlo a quanto previsto
dal documento della Commissione europea “Linee guida di orientamento sui metodi di valutazione: Report sui Core
Indicators per Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione”, DRAFT, Working Document n. 7, luglio
2009. L’obiettivo indicato per tale indicatore ¢ riferibile alle operazioni dell’attivita b) e dell’attivita d) dell’Asse I: ai
fini del calcolo complessivo occorre, pertanto, sommare i valori riportati nella tabella di ciascuna delle due attivita.

Aiuto allo sviluppo ¢ Ainto all'innovazione

Con deliberazione n. 2121 del 31 luglio 2009, la Giunta regionale ha approvato le
schede operazione per lavvio delle azioni Aiuto allo sviluppo e Aiuto
all'innovazione e il relativo schema di convenzione - sottoscritto in data 31
agosto 2009 - tra la Regione e Finaosta S.p.A.

Aiuto allo sviluppo

Lazione, che rientra tra le operazioni realizzate mediante apposite procedure di
selezione, ¢ finalizzata a sostenere 1 processi di sviluppo delle imprese, favorendo
l'acquisizione di servizi avanzati per migliorare le funzioni aziendali strategiche,
ivi compreso il rispetto dei principi di sostenibilita ambientale. Sono ammessi gli
interventi che prevedono lassistenza e la consulenza a progetti di
ristrutturazione, rafforzamento e sviluppo che abbiano il fine di qualificare o
riqualificare il tessuto produttivo, migliorando Iimpatto ambientale, la
diversificazione produttiva e gli standard qualitativi dei prodotti e dei processi
produttivi, 'organizzazione aziendale nonché la penetrazione dei prodotti sui
mercati. 11 contributo viene concesso fino alla misura del 50% della spesa

ritenuta ammissibile e nel rispetto del regolamento generale di esenzione per
categortia (regolamento (CE) n. 800/2008).
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Le domande di contributo presentate da n. 2 imprese in data 13 ottobre 2009 e 2
novembre 2009 sono state rispettivamente approvate da Finaosta S.p.A. in data
5 novembre e 4 dicembre 2009.

Aiuto all'innovazione

Lazione, che rientra tra le operazioni realizzate mediante apposite procedure di
selezione, ¢ finalizzata a migliorare i processi aziendali mediante il ricorso
all'innovazione tecnologica, organizzativa, commerciale e al trasferimento
tecnologico. In particolare ¢ prevista la concessione di aiuti alle PMI industriali
ed artigiane localizzate in Valle d’Aosta per 'acquisizione di servizi di assistenza
e consulenza di alta gamma, sotto il profilo gestionale e tecnologico. Si prevede
Ierogazione di contributi a fondo perduto (voucher tecnologici) alle PMI, nella
misura massima del 50% e nel rispetto del regime generale di esenzione per
categotia (regolamento (CE) n. 800/2008), per 'acquisizione dei seguenti servizi
di consulenza presso fornitori specializzati: supporto alla due diligence
tecnologica, supporto alla business evaluation, supporto alla ricerca tecnico-
scientifica specialistica, assistenza alla brevettazione, supporto ad iniziative
relative a risparmio energetico, fonti rinnovabili di energia e cogenerazione di
elettricita e calore.

Le domande di contributo presentate da n. 2 imprese in data 2 novembre e 11
novembre 2009 sono rispettivamente approvate da Finaosta S.p.A. in data 15
dicembre e 31 dicembre 2009.

Avanzamento finanziario (Ainto allo sviluppo)

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2009%*
programmata Impegni dei beneficiari+ Pagamenti dei beneficiari+
Importo Importo % Importo %
892.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* 1 dati di monitoraggio al 31 dicembre 2009 trasmessi mediante SISPREG differiscono da quelli indicati nelle
Relazioni annuali di esecuzione trasmesse all’AdG in quanto, a causa della recente entrata a regime dell’applicativo,
non ¢ stato possibile un completo allineamento. Per I'operazione in argomento, gli impegni al 31.12.2009 sono pari
a euro 27.000,00 (3,03%) e i pagamenti pari a euro 0,00 (0,00%).

** La quota degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari ¢ comprensiva della quota a carico dei privati, pari al 50%
del costo totale ammesso al finanziamento.

Avanzamento finanziario (Ainto all innovazione)

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2009%
programmata Impegni dei beneficiari* Pagamenti dei beneficiari+
Importo Importo % Importo Yo
371.714,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* 1 dati di monitoraggio al 31 dicembre 2009 trasmessi mediante SISPREG differiscono da quelli indicati nelle
Relazioni annuali di esecuzione trasmesse al’AdG in quanto, a causa della recente entrata a regime dell’applicativo,
non ¢ stato possibile un completo allineamento. Per operazione in argomento, gli impegni al 31.12.2009 sono pari
a euro 18.990,00 (5,11%) e i pagamenti pari a euro 0,00 (0,00%).

** La quota degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari ¢ comprensiva della quota a carico dei privati, pari al 50%
del costo totale ammesso al finanziamento.

Cofinanziamento della legge regionale 31 margo 2003, n. 6, “Interventi regionali per lo
sviluppo delle imprese industriali ed artigiane”

Con deliberazione n. 3131 del 13 novembre 2009, la Giunta regionale ha
approvato la scheda operazione per I'avvio dell’azione in argomento e il relativo
schema di convenzione tra la Regione e Finaosta S.p.A.. L’operazione, che
tientra tra quelle attuate mediante il cofinanziamento di leggi/strument esistenti,
prevede I'erogazione di contributi in conto capitale alle PMI a fronte di piani di
investimento innovativi, mediante I'utilizzo dello strtumento normativo della Lr.
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6/2003. In particolare, saranno finanziati mediante le risorse del Programma gli

investimenti attuati da:

- imprese operanti nei settori innovativi;

- imprese con progetti di investimento innovativi;

- imprese con programmi di investimento che prevedono l'affidamento di
commesse a enti pubblici di ricerca oppure spin-off degli stessi enti.

Listruttoria delle istanze di agevolazione sara effettuata da Finaosta S.p.A..

A seguito dell’approvazione del cda di Finaosta S.p.A., in data 27 novembre

2009, del testo della convenzione, la stessa ¢ stata sottoscritta dalle parti in data

30 novembre 2009.

In date 16 e 22 dicembre 2009 sono state presentate n. 2 domande di

agevolazione.

Avanzamento finanziario

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2009
programmata Impegni del beneficiario Pagamento del beneficiario
Importo Importo % Importo %
2.230.285,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Attivita c) - Sostegno a centri di competenza, laboratori, poli industriali ed
a processi di trasferimento tecnologico, alla cooperazione tra imprese e
tra il sistema produttivo e quello della ricerca.

Indicatori di realizzazione [ 2007 | 2008 | 2009] 2010 | 2011 | 2012 | 2013] 2014 | 2015] TOT
Indicatore 3
N L di Risultato 0 0 0 0
- centri di competenze e [ 50 1
di ricerca sostenuti
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 4*
N. di progetti di cooperazione Risuliato 0 0 0 J
imprese - istituti di ricerca  [Obiettivo 1
(CL5)
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 5
Risul 0 0 0 0
N. di iniziative di animazione S%I ta.to -
economica e divulgazione Obiettivo 50
scientifica
Linea di riferimento (baseline) 0

* Lindicatore di realizzazione ha subito modificazioni della denominazione al fine di uniformarla a quanto previsto
dal documento della Commissione europea “Linee guida di orientamento sui metodi di valutazione: Report sui Core
Indicators per Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione”, DRAFT, Working Document n. 7, luglio
2009.

Nel corso del 2009, il Tavolo permanente per I'Innovazione Tecnologica
(TpIT)!5, individuato altresi quale Comitato di pilotaggio del Progetto cardine n.
34 “Sostegno a centri di competenza, laboratori, poli industriali ed a processi di
trasferimento tecnologico, alla cooperazione tra imprese ¢ tra il sistema
produttivo e quello della ricerca” ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale n. 1361/2008, si ¢ riunito in data 12 giugno e 18 novembre 2009.

Nel corso della prima seduta, il TpIT ha approvato i1 verbali delle sedute
precedenti del 12 e del 24 novembre 2008 e ha analizzato lo stato di
avanzamento delle quattro azioni per il trasferimento tecnologico, inserite
all'interno del documento Linee guida per le attivita di trasferimento tecnologico nella

15 Costituito con deliberazione della Giuntaregionale n. 1444 del 25 maggio 2007.
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Regione antonoma Valle d’Aosta’®, quali: il bando a favore di imprese per la
realizzazione di progetti di innovazione, 'avvio di un Polo di innovazione, la
realizzazione di un Centro di competenza in meccatronica (interventi finanziati
nell’ambito del Programma) e la costituzione di una Rete dei centri di eccellenza
regionali.

Con riferimento all'incontro del 18 novembre 2009, il TpIT ha approvato il
verbale della seduta del 12 giugno 2009, analizzato lo stato di avanzamento delle
quattro azioni per il trasferimento tecnologico e approvato di associare
permanentemente, ai lavori del Tavolo, Attiva S.l (Agenzia per il
Trasferimento Tecnologico e I'Internazionalizzazione in Valle d’Aosta), societa
in honse della Chambre Valdotaine des entreprises et des activités libérales.

Studi di previsione tecnologica (Technological foresight) e di analisi dei fabbisogni
L’intervento, che rientra tra le operazioni a regia regionale, si ¢ concluso nel
2008 con l'esame, da parte del TpIT, degli elementi contenuti allinterno del
Piano  strategico regionale di - posizionamento e sviluppo del territorio' (realizzato
nell’ambito dell’attivita .LE del Programma) e con la valutazione di come tale
documento affrontasse gran parte dei temi di pertinenza del fechnological foresight,
che costituisce il presupposto preliminare ed indispensabile sia alle altre azioni
previste allinterno della stessa attivita 1.C, sia alle altre operazioni di
trasferimento tecnologico. Per i temi non trattati, ¢ stato lo stesso Tavolo a
provvedere mediante azioni di coinvolgimento dei principali attori economici,
curate da Confindustria Valle d’Aosta e dal Politecnico di Torino.

Sostegno a centri di competenza: attivita di ricerca da realizzarsi in partenariato con le imprese
Nel corso del 2009 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di
finanziamento nell’ambito del bando a favore di imprese per la realizzazione di
progetti di innovazione, approvato con deliberazione della Giunta regionale n.
2979 del 17 ottobre 2008. L’azione, che rientra tra le operazioni realizzate
mediante apposite procedure di selezione, promuove lattivazione di
collaborazioni tra imprese ed organismi di ricerca per propotre idee progettuali
finalizzate all'introduzione, nelle imprese, di tecnologie per la realizzazione di
prodotti, processi e servizi innovativi, mediante il trasferimento, a beneficio delle
imprese, di conoscenze scientifiche e tecnologiche risultanti da attivita di ricerca
e sviluppo. Gli aiuti alle imprese sono concessi nel rispetto dell’art. 36 (aiuti per
servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto
allinnovazione) del regolamento (CE) n. 800/2008, oppure, in alternativa, a
scelta del beneficiario nel momento della presentazione della domanda, del
regolamento (CE) n. 1998/20006 (de mininsis).

I bando, reperibile allinterno del sito internet della  Regione
(www.regione.vda.it), disponeva di una dotazione finanziaria complessiva pari a
€ 1.400.000 ed era suddiviso in quattro chiamate di idee - una per ogni
piattaforma tecnologica individuata dal fechnological foresight - dellimporto di €
350.000 ciascuna. Non potevano essere ammessi al finanziamento i progetti che
prevedevano costi inferiori a € 50.000, cosi come non era possibile concedere,
per ciascun progetto, un contributo superiore a € 150.000.

Dopo la scadenza di ciascuna delle 4 chiamate di idee, la Direzione assistenza
alle imprese, ricerca, qualita e formazione professionale ha curato listruttoria
delle domande di contributo per i progetti di innovazione presentati, avvalendosi

6 Approvato dal TpI T nella sedutadel 24 novembre 2008 e allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 3460 del 28 novembre 2008.
17 Questo documento programmatico fornisce le linee di intervento da perseguire nel prossimo periodo 2008/2015 finalizzate a favorire lo sviluppo economico e il
riposizionamento della Regione.
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della collaborazione dell’Universita di Genova (con la quale sono state stipulate
due convenzioni) per la valutazione tecnico-scientifica. Concluse le istruttorie, le
medesime sono state sottoposte all’esame del Comitato tecnico previsto dall’art.
12 della Lr. 84/1993 che ha espresso la propria valutazione e stilato le
graduatorie.

Nel dettaglio, per le diverse piattaforme si osserva quanto segue:

Bando PT1 - Tecnologie per il monitoraggio e la sicurezza del territorio

In relazione alla chiamata di idee riguardante la piattaforma tecnologica PT1,
entro la scadenza fissata in data 30 dicembre 2008, ¢ pervenuta una domanda di
contributo presentata dall’impresa C.V.A. s.p.a. in collaborazione con 'impresa
Minteos s.r.l. e il Politecnico di Torino. La Giunta regionale, in seguito alla
valutazione positiva del progetto da parte del Comitato tecnico in data 10 marzo
2009, ha concesso con deliberazione n. 701 del 20 marzo 2009 un contributo
pari a euro 82.974,44. In data 23 aprile 2009 le imprese hanno comunicato di
rinunciare al contributo concesso. Con deliberazione della Giunta regionale n.
1464 del 29 maggio 2009 ¢ stato revocato il contributo suddetto.

Bando PT?2 - Energie rinnovabili e risparmio energetico

In relazione alla chiamata di idee riguardante la piattaforma tecnologica PT2,
entro la scadenza fissata in data 28 febbraio 2009, sono pervenute 5 domande di
contributo da parte dei seguenti soggetti:

- Carpenterie Sarvadon s.r.l. in collaborazione con il Politecnico di Torino;

- VNTech s.c. a r.l. in collaborazione con il Politecnico di Torino;

- ICSSEA s.t.l. in collaborazione con il Politecnico di Torino;

- Cogne Acciai Speciali S.p.A. in collaborazione con Metaltubi s.a.s. di
Germano Consiglio & C. e il Politecnico di Torino;

- Givone s.r.l. in collaborazione con le imprese Brique s.r.l,, Tecnoval s.r.l., Le
vieux village s.r.l,, Pastoret Engineering & Consulting s.r.l. e il Politecnico di
Milano.

La Giunta regionale con deliberazione n. 1464 del 29 maggio 2009, in seguito

alla valutazione positiva dei progetti da parte del Comitato tecnico in data 14

maggio 2009, ha concesso contributi per un importo complessivo pati a euro

350.000,00. La copertura prevista dal bando PT2 ha consentito di finanziare

interamente i primi due progetti in graduatoria e parzialmente il terzo:

- euro 142.745,00 a VNTech s.c. a t.1;

- euro 75.000,00 alle imprese Givone s.r.l, Brique s.rl, Tecnoval s.r.l., Le
vieux village s.r.l., Pastoret Engineering & Consulting s.r.1;

- euro 132.255,00 a ICSSEA s.r.l.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 2675 del 2 ottobre 2009 sono stati

concessi 1 seguenti contributi:

- euro 7.745,00 a ICSSEA s.r.l. (integrazione al contributo gia concesso con
deliberazione n. 1464/2009);

- euro 150.000,00 alle imprese Cogne Acciai Speciali S.p.A. e Metaltubi s.a.s.
di Germano Consiglio & C.;

- euro 144.375,00 all'impresa Carpenterie Sarvadon s.r.l.

In data 5 novembre 2009 l'impresa Carpenteriec Sarvadon s.rl. e in data 9

dicembre 2009 le imprese Cogne Acciai Speciali S.p.A. e Metaltubi S.a.s. hanno

comunicato di rinunciare ai contributi concessi. Con deliberazione della Giunta
regionale n. 392 del 19 febbraio 2010 sono stati revocati i contributi in discorso.
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Bando PT3 - Tecnologie per la salvaguardia ambientale e il ripristino di
ecosistemi

In relazione alla chiamata di idee riguardante la piattaforma tecnologica PT3,
entro la scadenza fissata in data 30 aprile 2009, ¢ pervenuta una domanda di
contributo presentata dallimpresa Compostaggio Valle d’Aosta sl in
collaborazione con I'Universita di Torino. La Giunta regionale, in seguito alla
valutazione negativa espressa dal Comitato tecnico in data 10 marzo 2009, ha
formalizzato con deliberazione n. 2299 del 21 agosto 2009 il diniego di
ammissione a contributo della domanda.

Bando PT4 - Elettronica-Microelettronica-Microrobotica-Meccatronica

In relazione al bando riguardante la piattaforma tecnologica PT4, entro la

scadenza del 30 giugno 2009, sono state presentate 3 domande di contributo da

parte dei seguenti soggetti:

- Mavitec s.r.l. in collaborazione con il Politecnico di Torino;

- AMC Instruments s.r.l. in collaborazione con Tecno-Setrvices Vallée d’Aoste
s.r.l. e il Politecnico di Torino;

- Agudio s.p.a. in collaborazione con Memside s.r.l. e il Politecnico di Torino.

La Giunta regionale con deliberazione n. 2675 del 2 ottobre 2009, in seguito alla

valutazione positiva dei progetti da parte del Comitato tecnico in data 18

settembre 2009, ha concesso 1 seguenti contributi:

- euro 67.500,00 all’impresa Mavitec s.r.l;

- euro 84.000,00 alle imprese AMC Instruments s.r.l. e Tecno-Services Vallée
d’Aoste s.r.L;

- euro 115.000,00 alle imprese Agudio S.p.A. e Memside s.r.l.

Avanzamento finanziario*

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2009
programmata Impegni dei beneficiari Pagamenti dei beneficiari
Importo Importo % Importo Yo
1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Nel corso del 2009 sono stati concessi anticipi alle imprese beneficiarie per complessivi € 162.196,00 (€ 114.196,00
allimpresa VNTech s.c. a r.l. e € 48.000,00 all'impresa Pastoret Engineering & consultino s.r.L).

Avanzamento finanziario (spese di istruttoria)

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2009%
programmata Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* 1 dati di monitoraggio al 31 dicembre 2009 trasmessi mediante SISPREG differiscono da quelli indicati nelle
Relazioni annuali di esecuzione trasmesse al’AdG in quanto, a causa della recente entrata a regime dell’applicativo,
non ¢ stato possibile un completo allineamento. Per operazione in argomento, gli impegni al 31.12.2009 sono pari
a euro 28.200,00 (56,40%) e i pagamenti pari a euro 28.200,00 (56,40%).

Sostegno a poli d'innovazione

Nel corso dell'incontro del 18 novembre 2009, il TpIT, in coerenza con quanto
previsto dalle Linee guida per le attivita di trasferimento tecnologico della Regione antonoma
Valle d’Aosta, ha approvato l'avvio dell’attivita di animazione territoriale di
carattere economico - che rientra tra le operazioni a regia regionale - finalizzata a
rafforzare 1 collegamenti tra il sistema scientifico ed il sistema imprenditoriale,
sostenere ed innalzare la propensione all'innovazione, incoraggiare l'interazione
tra le imprese e lo scambio di conoscenze, esperienze e tecnologie. A tal
proposito, alla data di reiferimento della presente relazione, Autorita di
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gestione, di concerto con la Direzione assistenza alle imprese, ricerca, qualita e
formazione professionale, in qualita di struttura regionale competente per
materia, sta definendo le modalita di attuazione dell’intervento.

Attivita d) - Sostegno alla nascita ed alla crescita delle imprese, in
particolare innovative.

Indicatori di realizzazione [ 2007 ] 2008 [ 2009] 2010 | 2011 | 2012 | 2013 ] 2014] 2015] TOT
Indicatore 2*
Risultato 0 0 2 2
N. di imprese beneficiarie  |Obiettivo 50
Linea di riferimento (baseline) | 0

L’indicatore di realizzazione ha subito modificazioni della denominazione al fine di uniformarlo a quanto previsto
dal documento della Commissione europea “Linee guida di orientamento sui metodi di valutazione: Report sui Core
Indicators per Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione”, DRAFT, Working Document n. 7, luglio
2009. L’obiettivo indicato per tale indicatore ¢ riferibile alle operazioni dell’attivita d) e dell’attivita b) dell’Asse I: ai
fini del calcolo complessivo occorre, pertanto, sommare i valori riportati nella tabella di ciascuna delle due attivita.

Con deliberazione n. 1106 del 24 aprile 2009, la Giunta regionale ha approvato la
scheda operazione per lavvio dell’operazione “Sostegno allo start-up, servizi di
incubazione e servizi innovativi” e il relativo schema di convenzione tra la Regione e
Vallée d’Aoste Structure s. a r.1,, sottoscritta in data 11 giugno 2009.
L’intervento, che si pone in continuita con quanto realizzato nel corso della
Programmazione 2000/06 e che rientra tra le operazioni attuate mediante il
cofinanziamento di leggi/strumenti gia esistenti, prevede la concessione di aiut
per Iacquisizione di servizi di incubazione e azioni di tutoraggio alle neo-imprese
di piccola e media dimensione che si insedieranno presso le pépinieres d'entreprises
di Aosta e di Pont-Saint-Martin. L’aiuto medio concesso ¢ il 50% della spesa
effettivamente sostenuta ed ammissibile nel corso della durata contrattuale del
periodo di incubazione, pari a massimi 5 anni, e puo essere modulabile in termini
di intensita annua. Il contributo ¢ concesso nel rispetto di quanto disposto dal
regolamento (CE) n. 800/2006 oppure, in alternativa, a scelta dell’impresa al
momento della presentazione della domanda, in de minimis nel rispetto del
regolamento (CE) n. 1998/2006. L’istruttoria dell’istanza di insediamento e/o
agevolazione ¢ effettuata da un organo collegiale, composto dal Dirigente o da
un funzionario della Direzione attivita produttive e cooperazione, un
rappresentante di Finaosta S.p.A. e un rappresentante di Structure Vallée
d’Aoste s. ar.l..
A seguito della stipula della convenzione, ¢ stata data evidenza dell’avvio
dell’operazione all'interno del sito istituzionale della Regione ed il testo
dell’avviso pubblico ¢ stato pubblicato, dal 27 aprile 2009, allinterno del sito di
Vallée d’Aoste Structure s. a rl. (www.sdva.it). Nel corso del 2009, si sono
insediate n. 2 imprese:
- Arsenale s.n.c. a decorrere dal 1° luglio 2009 (conclusione prevista del
contratto il 30 giugno 2014);
- Montagnard s.r.l. a decorrere dal 1° luglio 2009 (conclusione insediamento
prevista il 31 luglio 2011).
La domanda di insediamento effettuata da ICCOM s.r.l. in data 8 aprile 2009, ¢
stata approvata dall’organo collegiale di valutazione in data 9 luglio 2009. Si
prevede l'insediamento dell’impresa nel corso del I trimestre 2010.
Nel corso del 2009, inoltre, sono state valutate con esito negativo n. 3 domande
di insediamento, mentre la domanda presentata dall’impresa Muller Biomedical
s.r.l. sara esaminata dall’organo collegiale di valutazione nel corso del 2010.
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Avangamento finanziario

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2009
programmata Impegni dei beneficiarix Pagamenti dei beneficiarix
Importo Importo % Importo %
1.564.834,00 106.224,37 6,79 6.108,00 0,39

* La quota degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari ¢ comprensiva della quota a carico dei privati, pari al 50%
del costo totale ammesso al finanziamento.

Attivita e) - Sostegno ad azioni finalizzate all’attrazione di investimenti ed
imprese nelle aree industriali recuperate nei precedenti periodi di

programmazione.
Indicatori di realizzazione 2007 | 2008 (2009 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 TOT
Indicatore 6
N di iniziative per l'attrazione |Risultato 0 1 1 1
di Obiettivo 3
investimenti e imprese  |Linea di riferimento (bascling) [ 0

L’operazione, che rientra tra le operazioni a regia regionale, prevede attrazione
di imprese attraverso interventi di marketing strategico, a partire dalla
realizzazione di un piano strategico che definisca le linee guida di intervento e le
principali misure da attivare e da azioni operative in esso individuate oltre a
ulteriori azioni integrative che si rendessero necessarie a supporto del marketing
d’area. Il Piano strategico regionale di posizionamento e sviluppo, che definisce le linee
guida di marketing strategico su cui si basa tutta 'operazione, ¢ stato approvato
dal Comitato di pilotaggio per la definizione del Piano di sviluppo competitivo e
con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 1043 dell’11 aprile 2008.
Cosi come indicato alla precedente attivita 1.C, tale documento costituisce parte
integrante del zechnological foresight.

Tra le azioni previste dal Piano strategico finanziate nell’ambito del Programma,
nel corso del 2009 ¢ stato avviato un intervento di tutoraggio, di primo
orientamento informativo e di gestione dei contatti con le imprese interessate
allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali in Valle d’Aosta e supporto ad
azioni finalizzate all’attrazione di investimenti ed imprese. L’intervento, avviato
per far fronte alla carenza di una figura che agisse da raccordo tra le imprese e gli
investitori interessati ad un possibile insediamento e la Regione, ¢ finalizzato
all’attrazione di imprese, in modo da favorire un popolamento duraturo e di
qualita nelle aree industriali riconvertite nei precedenti periodi di
programmazione (Espace Aosta, area ex llssa Viola, area autoportuale, area
industriale di Pont-Saint-Martin) e da riconvertire nel precedente periodo di
programmazione 2007/2013. A tal fine, ¢ stato affidato un incarico di
collaborazione tecnico-amministrativa con deliberazione della Giunta regionale
n. 391 del 20 febbraio 2009.

Nel corso del 2009 sono stati avviati e mantenuti contatti con circa 60 imprese
per nuove iniziative imprenditoriali a vari livelli; sono percio stati condotti 110
incontri (tra primi contatti, incontri informativi, incontri allargati e di
approfondimento) e 26 sopralluoghi presso immobili per nuovi insediamenti (cui
si sono aggiunte 11 visite presso imprese gia operanti sul territorio o presso le
attuali sedi). A tali attivita sono seguite, per il 2009, complessivamente 10
domande di insediamento in immobili industriali presentate presso Finaosta
S.p.A. (4 con esito positivo - Perino marmi, Via delle Indie, L.V.M., F.lli Rial -,
delle quali una era finalizzata ad un insediamento temporaneo - F.Ili Rial -) e 10

25



POR COMPETITIVITA’ REGIONALE 2007/13 — Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2009

domande di insediamento in incubatori d’impresa regionali al Comitato delle

Pépiniéres (4 con esito positivo, di cui due ad Aosta -Arsenale e Montagnard -,

una a Pont-Saint-Martin - Biodigital Valley - ¢ una per ampliamento - Ribes

ricerche ad Aosta -). Analizzando le tipologie delle imprese che hanno

formalizzato domanda di insediamento, si evidenzia che le imprese interessate a

immobili industriali appartengono ai seguenti settori: alimentare, sensoristica,

lavorazioni marmi, stampaggio plastico, energie rinnovabili, servizi trasporto

(elicotteri), costruzioni (temporaneo). Per quanto attiene le pépiniéres d’entreprises le

imprese interessate ad insediamenti negli incubatori d’impresa appartengono

principalmente ai seguenti settori: informatica, bio-informatica e medicale,
telecomunicazioni, comunicazione, erbe aromatiche, sensoristica, energia, servizi
alle imprese.

Nello stesso incarico, inoltre, & stata effettuata un’atfivita di analisi e di

approfondimenti per la revisione del processo insediativo. Nel dettaglio, ¢ stato avviato e

coordinato un tavolo di lavoro tecnico per definire:

- un’ipotesi di riformulazione di ruoli e attivita per raccordare meglio le fasi
preliminari alla presentazione delle domande insediative;

- una proposta di aggiornamento dei criteri insediativi nelle aree industriali
regionali da utilizzare, se adottata dai relativi organi competenti, in fase di
istruttoria delle domande stesse.

Nel corso dell’incarico ¢ stato altresi fornito un supporto alle attivita di analisi,

pianificazione e interfaccia con la societa affidataria dell'incarico di

“Progettazione ¢ implementazione di uno strumento operativo basato sul

meccanismo della chiamata di idee per la promozione dello sviluppo economico

regionale”.

In attuazione di quanto previsto dall’azione n. 20 “Organizzazione di un evento

di posizionamento del territorio valdostano” del Piano strategico regionale, in

data 9 ottobre 2009 ¢ stato organizzato un convegno dal titolo “Oltre la crisi:

scenari possibili nel settore industriale e ruolo dei territori. Le prospettive per la

Valle d’Aosta”, finanziato mediante risorse aggiuntive regionali. I’evento,

promosso su sette testate giornalistiche, ha visto la partecipazione di circa 150

persone con interventi di relatori provenienti dal mondo della politica, della

ricerca scientifica, dell’'universita, della consulenza e dell’Amministrazione
pubblica e una tavola rotonda con testimonianze di sette imprese di spicco
operanti sul territorio valdostano.

Mediante I'utilizzo di risorse regionali sono state realizzate attivita finalizzate alla

preparazione e all’esecuzione del piano di comunicazione per la promozione di

nuovi insediamenti sul territorio, finalizzato ad attrarre investimenti e imprese

nel territorio regionale. In particolare, sono stati individuati gli obiettivi specifici

e i criteri di progettazione della strategia di comunicazione prevista dal Piano

strategico regionale e sono stati tradotti in una prima versione di bando e di

capitolato  tecnico per laffidamento, tramite procedura aperta, della

programmazione di dettaglio, messa a punto dei format di comunicazione e

dell’attuazione del piano di comunicazione in argomento.

Al fine di sensibilizzare 'opinione pubblica sulle iniziative avviate, sono state
organizzate, oltre al convegno del 9 ottobre 2009, le seguenti azioni di
comunicazione e informazione:

- n. 7 articoli su testate giornalistiche regionali e nazionali;

- comunicati stampa;
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- promozione dell’iniziativa all'interno della sezione del sito regionale dedicata
al marketing territoriale, accessibile al seguente indirizzo internet:
(http://www.regione.vda.it/attiprod /marketing territoriale/default i.asp).

Avangamento finanziario

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2009%
programmata Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo Yo
1.000.000,00 401.300,00 40,13 383.628,04 38,36

* 1 dati di monitoraggio al 31 dicembre 2009 trasmessi mediante SISPREG differiscono da quelli indicati nelle
Relazioni annuali di esecuzione trasmesse all’AdG in quanto, a causa della recente entrata a regime dell’applicativo,
non ¢ stato possibile un completo allineamento. Per I'operazione in argomento, gli impegni al 31.12.2009 sono pari
a euro 393.000,00 (39,30%) e i pagamenti pari a euro 383.628,04 (38,36%).

3.1.1.2 Analisi qualitativa

Nell’ambito dell’Asse I, grazie anche alla risoluzione della problematica relativa
allindividuazione di Finaosta S.p.A. quale Organismo intermedio per la gestione
di alcuni interventi, risultano avviate tutte le attivita, ad eccezione dell’attivita @)
Sostegno alle imprese per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Nella
fattispecie, al momento dell’elaborazione della presente relazione sono stati
avviati 1 seguenti interventi:

- Aiuto allo sviluppo e Aiuto all'innovazione;

- Cofinanziamento Lr. 6/2003;

- Bando a favore di imprese per la realizzazione di progetti di innovazione;

- Sostegno allo start-up, servizi di incubazione e servizi innovativi;

- Marketing territoriale.

Di conseguenza, si registrano i primi progressi relativi allo stato di avanzamento
finanziario (impegni e pagamenti) complessivo dell’Asse. Le domande presentate
dalle imprese per beneficiare dei contributi erogati nell’ambito delle attivita 1.B,
I.C e LD, infatti, sono soggette ad istruttoric di valutazione che possono
richiedere anche alcuni mesi; inoltre, nella maggior parte dei casi, i contributi
sono erogati al termine della realizzazione del progetto, che puo arrivare - come
nel bando a favore di imprese per la realizzazione di progetti di innovazione -
anche dopo 18 mesi.

Si registrano altresi 1 primi progressi per quanto riguarda I'avanzamento degli
indicatori di risultato, a seguito dell’avvio delle azioni Aiuto allo sviluppo, Aiuto
all'innovazione, Sostegno allo start-up, servizi di incubazione e servizi innovativi
e della scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo
sul Bando a favore di imprese per la realizzazione di progetti di innovazione.

In merito alla coerenza rispetto agli obiettivi attesi, si evidenzia come le azioni
finora avviate permetteranno in particolare di aumentare il grado di competitivita
del sistema produttivo locale, favorendo il miglioramento delle funzioni aziendali
strategiche, con particolare riferimento all’innalzamento degli standard qualitativi
dei prodotti e dei processi, alla capacita di innovare, all’organizzazione delle
produzioni.

Se si guarda all’area dell'innovazione e al trasferimento tecnologico, le aziende,
anche in gruppo, avvieranno interventi anche attraverso la collaborazione con le
Universita e gli enti di ricerca, elemento questo che contribuira ulteriormente a
diffondere le competenze e le conoscenze sul territorio.

Allo stesso tempo, le sinergie esistenti tra I'azione di sostegno allo start up e
all'incubazione da un lato, e del marketing territoriale dall’altro permettono di
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aumentare il grado di attrazione ed attrattivita del territorio, in linea anche con
quanto emerso dal Piano strategico regionale di posigionamento e sviluppo.

Dal lato delle priorita trasversali, si osserva come le azioni dirette a sostenere i
processi di qualificazione delle aziende hanno un elevato potenziale di impatto
sulla sostenibilita del territorio, dal momento che alcuni degli interventi previsti
sono specificatamente diretti a migliorare I'impatto ambientale in generale, e
promuovere il risparmio energetico e lutilizzo delle fonti rinnovabili in
particolare. Laddove pertinente, infine, il rispetto delle politiche orizzontali in
tema di pari opportunita e di ambiente, ¢ garantito dall’applicazione di appositi
criteri di selezione delle operazioni.

3.1.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Non si riscontrano problemi da segnalare.
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3.2 Asse 2 - Promozione dello sviluppo sostenibile

3.2.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.2.1.1 Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorita

Avanzamento finanziario dell’Asse 11

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2009%
programmata Impegni del beneficiario Pagamento del beneficiario
Importo Importo % Importo Yo
20.847.409,00 8.353.826,71 40,07 5.946.389,91 28,52

* 1 dati di monitoraggio al 31 dicembre 2009 trasmessi mediante SISPREG differiscono da quelli indicati nelle
Relazioni annuali di esecuzione trasmesse al’AdG in quanto, a causa della recente entrata a regime dell’applicativo,
non ¢ stato possibile un completo allineamento. Per I’Asse 2, gli impegni complessivi al 31.12.2009 sono pari a euro
10.599.697,42 (50,84%) e i pagamenti pari a euro 6.152.240,32 (20,51%).

Asse II - Impegni e pagamenti
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Indicatori di risultato | 2007 | 2008 | 2000 [2010]2011]2012|2013|2014|2015| TOT
Indicatore I1.1
N Joa che utl i Risultato 0 0 0 0
. persone/gg che utilizzano la nuova .
infrastruttura di trasporto Obiettivo 2.000
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore I1.2
) ) ) ] Risultato 0 0 1
N. imprese di nuovo insediamento nelle .
Obiettivo 3
aree recuperate
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore I1.3
Mwh di ) ] di Risultato 0 0 0 0
t t
wh di consumo risparmiato mediante Obicttivo 100.000
azioni di efficientamento
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore I1.4%
Capacita addizionale installata per la | Risultato 0 0 0 30.000
produzione di energia da fonti Obiettivo 200.000
rinnovabili (MW) (C.I. 24) Linea di riferimento (baseline) | 30.000
Indicatore I1.5
o ) Risultato 0 70.000 | 90.015 190.015
N. di visitatori delle aree e strutture —
. Obiettivo 300.000
recuperate e valorizzate.
Linea di riferimento (baseline) | 100.000

* Tale indicatore di risultato ha subito modificazioni della denominazione e dell’'unita di misura al fine di uniformarla a quanto previsto dal documento della Commissione europea “Linee guida
di orientamento sui metodi di valutazione: Report sui Core Indicators per Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione”, DRAFT, Working Document n. 7, luglio 2009.
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Attivita a) - Realizzazione di sistemi di trasporto urbano pulito

Indicatori di realizzazione | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013| 2014 | 2015 | TOT
Indicatore 1
Nuove infrastrutture di Ris.ulta.to 0 0 0 0
trasporto urbano realizzate Obiettivo !
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 2
Risultato 0 0 0 0
Lunghezza nuova tratta  |Obiettivo km 0,4
Linea di riferimento (baseline) 0

Con deliberazione della Giunta regionale n. 2946 in data 10 2008, si ¢
provveduto allo stralcio, dall’elenco dei Progetti cardine di cui alla tabella n. 2
allegata alla gia citata deliberazione n. 1361/2008, del progetto n. 25 “Area
Espace Aosta - Collegamento veloce tra 'area I'8bis e il centro di Aosta”. 2

Attivita b) - Recupero e riconversione di siti industriali dismessi

Indicatori di realizzazione 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT

Indicatote 3

Risultato 0 0 0 0
Obiettivo !

Linea di riferimento (baseline) [ 0

Aree industriali oggetto di
riconversione e valotizzazione

Indicatore 4*
Area bonificata (in Km?) Rls?lt?to 0 0 | 224 2.245
(€129) Obiettvo (g 1000
Linea di riferimento (baseline) 0

* Tale indicatore ha subito una modificazione della denominazione al fine di uniformarla a quanto previsto dal
documento della Commissione europea “Linee guida di orientamento sui metodi di valutazione: Report sui Core
Indicators per Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione”, DRAFT, Working Document n. 7, luglio
2009.

Gl interventi di riorganizzazione e riconversione produttiva nelle aree Espace
Aosta (PC n. 24) ed ex 1lssa Viola di Pont-Saint-Martin (PC n. 35) e la relativa
convenzione tra la Regione e Vallée d’Aoste Stucture s. a r.l. - sottoscritta in data

15 aprile 2008 - sono stati approvati con deliberazione della Giunta regionale n.

536 del 29 febbraio 2008. In particolare, I'operazione, che rientra tra quelle a

regia regionale gia individuate nel Programma, prevede la realizzazione di:

- un’analisi economico-finanziaria di investimenti, al fine di finanziare gli
interventi nei limiti consentiti dall’art. 55 del regolamento (CE) n.
1083/2000, il cui beneficiatio ¢ direttamente la Regione;

- interventi di riorganizzazione e riconversione produttiva nelle aree industriali
Espace Aosta ed ex Ilssa 1iola di Pont-Saint-Martin, il cui beneficiario ¢ Vallée
d’Aoste Structure s.tr.l., quali:

0 la recinzione del parco industriale Espace Aosta;

0 lilluminazione pubblica del parco industriale Espace Aosta;

0 la videosorveglianza del parco industriale Espace Aosta e dell’area
ex Iissa Viola;

0 la telegestione delle reti del parco industriale Espace Aosta e
dell’area ex Ilssa Viola,

0 la suddivisione di edifici industriali in sottolotti (ad esempio

edificio T1/T8).
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Nel corso dellincontro del 26 gennaio 2009, il Comitato di pilotaggio ha
concordato la realizzazione di tre interventi aggiuntivi, al fine di creare le
condizioni migliori all'insediamento degli operatori economici, con possibili
ricadute sia sull’economia locale, sia sull’occupazione diretta, indiretta e indotta.
In considerazione di quanto sopra esposto e¢ del fatto che Vallée d’Aoste
Structure s. a r.l. ha gia iniziato la realizzazione dellintervento di suddivisione
dell’edificio industriale T (ex PAC) in sottolotti - rendendo pertanto superflua
I'individuazione di edifici alternativi - con deliberazione n. 1154 del 24 aprile
2009 la Giunta regionale ha approvato, tra ’altro, una nuova scheda operazione
e la convenzione accessoria tra la Regione e Vallée d’Aoste Structure s. a r.l. per
la realizzazione degli interventi di riconversione produttiva nelle aree Espace
Aosta ed ex llssa Viola, stipulata in data 15 maggio 2009. Nella fattispecie, la
nuova convenzione prevede le seguenti attivita finalizzate al completamento del
parco industriale:

- recinzione del parco industriale Espace Aosta;

- illuminazione pubblica del parco industriale Espace Aosta

- videosorveglianza del parco industriale Espace Aosta e dellarea 1lssa Viola;

- telegestione reti del parco industriale Espace Aosta e dell’area ex lssa 1iola;

- suddivisione dell’edificio industriale T (ex PAC) del parco industriale Espace
Aosta in sottolotti (T1/T8);

- realizzazione di un nuovo edificio nel parco industriale Espace Aosta da
destinare all'insediamento di imprese medio-piccole appartenenti al settore
terziario avanzato;

- ristrutturazione dell’edificio ex Zincocelere nell’area ex Ilssa Viola da
destinare all'insediamento di imprese medio-piccole appartenenti al settore
terziario avanzato;

- progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e realizzazione di
interventi accessori a servizio del parco industriale Espace Aosta e dell’area ex
Iissa Viola, tra i quali la personalizzazione di modulo dell’edificio E.

L’analisi economico-finanziaria ¢ stata affidata in data 5 giugno 2008 con
Provvedimento del Direttore della Direzione assistenza alle imprese, ricerca,
qualita e formazione professionale, a seguito di una procedura ristretta
informale. II termine per la realizzazione del servizio, inizialmente previsto per il
31 dicembre 2008, ¢ stato prorogato al 4 marzo 2009 con Provvedimento del
Direttore della Direzione assistenza alle imprese, ricerca, qualita e formazione
professionale n. 5733 del 31 dicembre 2008. L’analisi economico-finanziaria ¢
stata consegnata in data 3 marzo 2009, nel rispetto dei termini stabiliti.

A seguito dell'approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1154
del 24 aprile 2009, con Provvedimento del Direttore della Direzione assistenza
alle imprese, ricerca, qualita e formazione professionale ¢ stato affidato un
incarico aggiuntivo per aggiornare I’analisi economico-finanziaria di investimenti
prodotta. Il termine previsto per la realizzazione del servizio aggiuntivo di analisi
economico-finanziaria ¢ previsto per il 28 febbraio 2010.

Si descrivono, di seguito, ¢li interventi di tiorganizzazione e riconversione
g g g

produttiva nelle aree industriali Espace Aosta ed ex llssa VViola di Pont-Saint-

Martin:

Recinzione del parco industriale FEspace Aosta

Nel corso del mese di novembre sono stati avviati i sondaggi del terreno
propedeutici alla progettazione.
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Iluminazione pubblica del parco industriale Espace Aosta, videosorveglianza ¢

telegestione reti
In data 1° giugno 2009 ¢ stata avviata una gara informale per I’elaborazione di n.

2 studi di fattibilita propedeutici ai lavori di realizzazione della telegestione delle
reti idriche e tecnologiche e degli impianti di videosorveglianza. 11 disciplinare di
incarico ¢ stato stipulato in data 20 luglio 2009 e la consegna degli elaborati,
accettati in data 24 novembre 2009, ¢ avvenuta in data 2 settembre 2009.

Suddivisione dell’edificio industriale T (ex PAC) del parco industriale Espace
Aosta in sottolotti (T1/T8)

Il bando di gara per la realizzazione degli interventi in argomento ¢ stato
pubblicato sulla G.U.R.I. n. 84 del 21 luglio 2008!8; I’esito del bando di gara ¢
stato pubblicato sulla G.U.R.L. n. 123 del 22 ottobre 20081°.

In data 5 dicembre 2008 ¢ stata consegnata la progettazione dell'impianto
elettrico relativo ai lotti 5-6-7.

In data 24 giugno 2009 ¢ stato effettuato I'ordine a Italgas S.p.A. per la posa
della tubazione del metano e per il collegamento dalla cabina di distribuzione del
gas all’edificio Umi 7 (ex PAC).

11 collaudo degli impianti tecnici della ristrutturazione dell’edificio industriale ex
PAC si ¢ concluso in data 15 luglio 2009 ed il certificato di regolare esecuzione
dellimpianto antincendio dello stesso edificio ¢ stato rilasciato in data 30 luglio

2009. In data 11 novembre 2009 si ¢ concluso i collaudo amministrativo
dell’edificio.

Realizzazione di un nuovo edificio nel parco industriale Espace Aosta

Il bando di gara per la progettazione definitiva ed esecutiva di un nuovo edificio
nell’area Espace Aosta (edificio N) ¢ stato pubblicato in G.U.R.L. n. 95 del 14
agosto 200920,

Iaggiudicazione della gara dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva -
approvata dal cda di Vallée d’Aoste Structure s. a r.l. in data 16 novembre 2009 -
¢ stata pubblicata sulla G.U.R.L n. 146 del 11 dicembre 2009.

Ristrutturazione dell’edificio ex Zincocelere nel parco industriale ex Ilssa 1iola da
destinare all’insediamento di imprese medio-piccole appartenenti al settore

terziario avanzato
In data 17 agosto 2009 ¢ stato affidato un incarico per la realizzazione della
progettazione relativa alla ristrutturazione dell’edificio PSM07 ex Zincocelere.

Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e realizzazione di
Interventi accessori a servizio del parco industriale Espace Aosta e dell’area ex I/ssa
Viola, tra i quali la personalizzazione di modulo dell’edificio E

a) Cunicolo tecnologico

In data 18 ottobre 2007 ¢ stata realizzata la posa della balaustra di protezione
della rampa di accesso al cunicolo a sud dell’edificio ex PAC ed in data 22
ottobre 2007 sono stati realizzati dei servizi progettuali per la realizzazione di
alcune opere di completamento del cunicolo connesse alla sicurezza sui posti di
lavoro.

La posa delle staffe per 'ancoraggio della fognatura nel cunicolo ¢ stata ultimata
in data 24 ottobre 2008, mentre la posa del materiale per il rinforzo delle staffe
del condotto fognario nel cunicolo si ¢ conclusa in data 28 febbraio 2009.

18 Iavviso di gara ¢ stato pubblicato altresi all’interno del settimanale “La Vallée Notizie” del 26 luglio 2008.
19 Un estratto dell’avviso di aggiudicazione ¢ stato pubblicato allinterno del settimanale “La Vallée Notizie” del 1° novembre 2008.
20 I avviso di gara ¢ stato pubblicato all'interno dei quotidiani “La Repubblica”, “Il sole 240re” e dei settimanali “La Vallée Notizie” e “Gazzetta Matin”.
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In data 23 giugno 2008 ¢ stata sottoscritta la convenzione per la realizzazione
delle opere accessorie agli ingressi al cunicolo: il certificato di ultimazione dei
lavori ¢ stato firmato in data 15 ottobre 2008 e il certificato di regolare
esecuzione in data 25 marzo 2009.

La direzione lavorti e il coordinamento della sicurezza sono stati rispettivamente
affidati in data 7 aprile 2009 e 7 maggio 2009.

b) Lavori di completamento dei servizi dell’area Espace Aosta

In data 28 gennaio 2008 ¢ stata affidata la direzione lavori e il coordinamento
della sicurezza in fase esecutiva del completamento dell'impianto di
lluminazione pubblica dell’area servizi dell’ Espace Aosta.

La realizzazione dellimpianto elettrico anti-intrusione e del comando del
portone carraio nell’edificio E, la posa in fibra ottica per il collegamento
delledificio E e la posa di infissi presso ledificio D sono avvenuti,
rispettivamente, in data 15 dicembre 2008, 25 febbraio 2009 e 21 aprile 2009.

In data 18 agosto 2009 sono stati consegnati gli elaborati tecnici per la richiesta
di concessione edilizia relativa agli interventi di personalizzazione del Lotto 2 -
edificio E.

c) lrrigazione cumuli

In data 17 luglio 2009 il cda di Vallée d’Aoste Structure s. a r.l. ha avviato la
procedura per Paffidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell'impianto di
irrigazione presso larea Espace Aosta. A seguito della rinuncia del primo
aggiudicatatio in data 6 ottobre 2009, il contratto con il secondo classificato ¢
stato stipulato in data 28 ottobre. In data 28 dicembre 2009 ¢ stata affidata la
direzione e contabilita lavori e il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva.

Avanzamento finanziario (analisi economico-finangiaria)

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2009
programmata Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo Yo
30.000,00 29.827,20 99,42 17.347,20 57,82

Avanzamento finanziario (interventi di riorganizzazione e riconversione produttiva)

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2009%*
programmata* Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo Yo
4.470.000,00 2.155.291,14 48,22 1.836.634,15 41,09

* con deliberazione n. 1154/2009, la Giunta regionale ha approvato, per la realizzazione degli intetventi in
argomento, la spesa complessiva di euro 11.540.691,74 (di cui, euro 4.470.000,00 nell’ambito del Programma e euro
7.070.691,74 di risorse regionali aggiuntive).

** T dati di monitoraggio al 31 dicembre 2009 trasmessi mediante SISPREG differiscono da quelli indicati nelle
Relazioni annuali di esecuzione trasmesse al’AdG in quanto, a causa della recente entrata a regime dell’applicativo,
non ¢ stato possibile un completo allineamento. Per P'operazione in argomento, gli impegni al 31.12.2009
corrispondono a quelli sopra indicati mentre i pagamenti sono pari a euro 1.836.981,35 (41,10%).
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Attivita c) - Sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili e promozione
dellefficienza energetica

Indicatori di realizzazione | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT
Indicatore 5
Risultato 0 0 0 0
Studi realizzati Obiettivo 1
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 6
Progetti pilota ¢ nuove ~ |Risultato 0 0 0 0
tecnologie testate - Numero di
progetti (Energie rinnovabili) Obiettivo 3
(C1.23)
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 7
Edifici sottoposti a Risultato 0 0 0 0
ticognizione Obiettivo 2.000
ed a diagnosi energetica sul | o .
tertitorio regionale Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 8
Nuove centrali di Risultato 0 0 0 0
cogenerazione ¢ recupero  |Obiettivo 1
calore realizzate Linea di riferimento (baseline) 0

a) Supporto all'attivita del Centro di osservazione avangato sulle energie di flusso e
sull’energia di rete della Regione antonoma 1 alle d’Aosta

Nell’ambito della linea di intervento a) dellattivita II.C sono stati avviati gli

interventi seguenti, sinergici tra loro e che verranno di seguito descritti:

- realizzazione di un progetto pilota presso ledificio Villa Cameron, nel
comune di Courmayeur;

- realizzazione di un progetto pilota tramite I'installazione di impianti per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico e
microeolico) presso gli edifici “Direzionale” e “Serpentone” di proprieta di
Autoporto S.p.A. siti in loc. Autoporto, nel comune di Pollein.

Sono, inoltre, in fase di definizione le modalita di avvio per realizzare un

impianto di illuminazione innovativo con corpi illuminanti a LED presso I'area

autoportuale.

I’Autorita di gestione, di concerto con le strutture coinvolte nell’attuazione delle

operazioni, sta pianificando una serie di attivita, da avviarsi gia a partire dal 2010,

finalizzate alla messa in rete e alla divulgazione dei dati risultanti dal

monitoraggio dei progetti pilota in argomento.

Realizzazione di un progetto pilota presso [edificio Villa Cameron, nel comune di
Conrmayenr
Con deliberazione n. 1893 del 10 luglio 2009, la Giunta regionale ha approvato la
scheda operazione e lo schema di convenzione tra la Regione, Fondazione
Montagna Sicura-Montagne Stre e Finaosta S.p.A. - sottoscritta in data 27 luglio
2009 - per la realizzazione di un progetto pilota presso Iedificio Villa Cameron,
nel comune di Courmayeur.
I1 progetto, che rientra tra le operazioni a regia regionale, prevede l'installazione,
presso ledificio di proprieta regionale denominato Villa Cameron e sede della
Fondazione Montagna Sicura-Montagne Stre, nel comune di Courmayeur, dei
seguenti sistemi:
a) sistema di produzione energia termica e elettrica:

- sistema composto da pannelli fotovoltaici e pannelli solari piani e

sottovuoto integrati nella copertura;
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- sistema composto da pannelli fotovoltaici integrati a centro in
sostituzione delle vetrate della saletta riunioni.
b) sistema di distribuzione dell’energia:
- adeguamento della centrale termica e dei sistemi di distribuzione,
emissione e regolazione dell'impianto di riscaldamento;
- installazione del nuovo quadro elettrico.
c) sistema informativo di monitoraggio degli impianti e di trasmissione dei dati:
- installazione di un sistema informativo di monitoraggio dei dati di
funzionamento degli impianti di trasmissione degli stessi al Centro di
osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull’energia di rete
(COA).
La progettazione ¢ stata realizzata utilizzando risorse interne al’ Amministrazione
regionale. Nella fattispecie, con deliberazione della Giunta regionale n. 1050 del
17 aprile 2009 sono state approvate la progettazione preliminare e definitiva,
mentre con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 1996 del 17 luglio
2009 ¢ stata approvata la progettazione esecutiva.
In data 21 agosto 2009 ¢ stata avviata la procedura di appalto, mediante
procedura ristretta informale, per 'affidamento in economia dei lavori. L’affido
in economia ¢ stato approvato con Provvedimento del Direttore della Direzione
opete edili n. 4619 del 4 novembre 2009, a seguito della gara esperita in data 14
settembre 2009.
L’aggiudicazione dell'incarico per il Coordinamento della sicurezza ¢ stato
approvato con Provvedimento del Coordinatore del Dipartimento opere
pubbliche e edilizia residenziale n. 5377 dell’11 dicembre 2009.

Avanzamento finangiario

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2009
programmata Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo Yo
198.000,00 198.000,00 100,00 0,00 0,00

Realizzazione di un progetto pilota tramite linstallazione di impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico e microeolico) presso gli edifici “Direzionale” e
“Serpentone” di proprieta di Autoporto S.p.A. siti in loc. Autoporto, nel comune di Pollein
La scheda operazione per lattuazione dellintervento e il relativo schema di
convenzione tra la Regione, Autoporto Valle d’Aosta S.p.A. e Finaosta S.p.A. -
sottoscritta in data 8 luglio 2009 - sono stati approvati con deliberazione della
Giunta regionale n. 1528 del 5 giugno 2009. La progettazione preliminare ed
esecutiva, realizzate da S.E.A. S.r12!) sono state consegnate rispettivamente in
data 10 agosto 2009 e 9 novembre 2009.
La descrizione tecnica del progetto pilota per la sperimentazione di diversi
impianti fotovoltaici con tecnologia a film sottile e microeolico ¢ contenuta
allinterno della valutazione preliminare, predisposta dal Centro di osservazione
avanzato sulle energie di flusso e sull’energia di rete (COA) e da Autoporto Valle
d’Aosta S.p.A., con la collaborazione tecnica di ICSSEA S.rl.. Il progetto, che
rientra tra le operazioni a regia regionale, ¢ composto dalla seguenti parti:
a) impianto fotovoltaico installato sulla copertura dell’edificio “Direzionale”, di
potenza nominale complessiva pari a 56,374 kWp generata da 487 pannelli
per una supetficie netta di 579,5 m? composto da diversi moduli: in silicio

2! In attuazione della convenzione tra Autoporto Valle d’Aosta S.p.A. e S.E.A. S.r.]. sottoscritta in data 10 luglio 2009.
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amotfo, in silicio monocristallino ad alto rendimento, in diseleniuro di
Cadmio; in Tellururo di Cadmio e in silicio monocristallino e silicio amotfo;

b) impianto microeolico installato sulla copertura dell’edificio “Serpentone”,
composto da n. 4 aerogeneratori per una potenza nominale totale installata
di 4kWe, di cui n. 2 acrogeneratori ad asse verticale e n. 2 acrogeneratori ad
asse orizzontale della potenza nominale di 1.000 W ciascuno;

c) sistema di monitoraggio per la produzione dei sottocampi fotovoltaici e degli
aerogeneratori microeolici e dei dati meteo climatici;

d) sistema informativo per I'elaborazione dei dati provenienti dai sistemi di
monitoraggio e per la loro condivisione con il COA.

Avanzamento finangiario

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2009
programmata Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo Yo
796.460,00 785.077,15 98,57 100.878,40 12,67

Proposta progettnale Progetto pilota mediante installazione di un impianto di illuminazione

innovativo con corpi illuminanti a LED luminosi

Nel corso del 2009, I’Autorita di gestione ha condiviso con il Servizio per

'attuazione del Piano energetico, in qualita di struttura regionale competente per

materia, ed il COA la possibilita di realizzare un impianto di illuminazione

innovativo con corpi illuminanti a LED a servizio del posteggio coperto

dell’edificio “Serpentone” e della galleria commerciale “Les Corbeilles”

dell’edificio Modulo di Raccordo.

La realizzazione di tale impianto di illuminazione offre un supporto alle attivita

del COA, in quanto ¢ finalizzata a:

- stimare incremento dell’efficienza e del risparmio energetico;

- verificare I'affidabilita e le prestazioni dell’impianto di lungo periodo;

- effettuare attivita di informazione e promozione dell’efficienza e del
risparmio energetico;

- replicare Iintervento nei settori civile, terziario ed industriale.

b)  Iniziative finalizzate alla diffusione degli strumenti di diagnosi energetica sul patrimonio
edilizio (pubblico e privato) esistente

Al momento dell’elaborazione della presente relazione, ¢ in fase di definizione

'elaborazione di un bando per il finanziamento di audit energetici finalizzati alla

diffusione degli strumenti di diagnosi energetica sul patrimonio edilizio e

pubblico esistente, alla promozione di interventi di efficienza energetica e di

utilizzo delle fonti di energia rinnovabile.

¢)  Realizzazione di una centrale termica cogenerativa e per il recupero di calore da processo
industriale a servizio della citta di Aosta
A seguito di istruttoria svolta dagli uffici competenti, la Giunta regionale ha
approvato, con deliberazione n. 1527 del 5 giugno 2009, la concessione di un
contributo in conto capitale a Telcha S.r.l,, e le relative disposizioni, a sostegno
del progetto di realizzazione di una centrale termica cogenerativa e per il
recupero del calore industriale per Ialimentazione della futura rete di
teleriscaldamento della citta di Aosta (Progetto cardine n. 26). La deliberazione
era inefficace nelle more dell’autorizzazione, da parte della Commissione
europea, dell’aiuto ai sensi dell’art. 108 del Trattato UE (ex art. 88 del Trattato

37



POR COMPETITIVITA’ REGIONALE 2007/13 — Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2009

CE). La concessione del contributo ¢ stata notificata alla Commissione europea

i 18 giugno 2009. La Commissione europea ha richiesto integrazioni il 29 luglio

2009, puntualmente trasmesse dall’amministrazione regionale I'l1 settembre

2009. La Commissione europea ha, infine, autorizzato la concessione del

contributo con la Decisione n. C(2009)8959 dell’11 novembre 2009.

A seguito dell’avvenuta autorizzazione, gli uffici competenti hanno predisposto

la modulistica necessaria per 'effettiva erogazione del contributo, trasmessa al

beneficiario con nota prot. n. 31277 /IAE del 22 dicembre 2009.

Lo stralcio funzionale oggetto di contributo si compone delle seguenti parti:

- n. 2 cogeneratori a gas metano ad alto rendimento (potenza termica 7.644
kW e potenza elettrica 8.490 kW cadauno), che permettono la produzione
contemporanea di energia elettrica e calore;

- n. 1 pompa di calore (potenza termica 17.633 kW), che permette di trasferire
calore da una sorgente a bassa temperatura - nel caso in oggetto I'acqua di
raffreddamento del ciclo produttivo della Cogne Acciai Speciali S.p.A. con
una temperatura media annua di 22°C - ad un’utenza ad alta temperatura -
nel caso in oggetto la rete di teleriscaldamento con temperatura di mandata
di 90°C;

- n 3 accumuli di capacita di 1.000 m?® serbatoi di acqua calda
opportunamente dimensionati al fine di garantire i funzionamento
ininterrotto dei cogeneratori e della pompa di calore.

11 progetto oggetto di contributo, che rientra tra le operazioni a regia regionale
gia individuate nel Programma, ¢ stato sottoposto alla Valutazione di impatto
ambientale, ai sensi della legge regionale 18 giugno 1999, n. 14. Con
deliberazione della Giunta regionale n. 977 del 10 aprile 2009, ¢ stata espressa la
“valutazione positiva condizionata sulla compatibilita ambientale del progetto di
realizzazione del teleriscaldamento a servizio della citta di Aosta, proposto da
Telcha S.rl, con sede a Chatillon, e rilascio di autorizzazione, ai sensi
dell’articolo 11, commi 7 e 8 del D.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, e dell’articolo
269 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, e determinazione dei limiti alle emissioni in
atmosfera”.

Avanzamento finanziario

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2009
programmata Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo Yo
5.677.949,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Attivita d) - Valorizzazione delle aree naturali protette e di elementi
naturali caratteristici del territorio.

Indicatori di realizzazione 2007 | 2008 [ 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT
Indicatore 9
Aree protette oggetto di ~ [Risultato 0 0 0 0
interventi di promozione  |Obicttivo 6
¢ valorizzazione Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 10
Aree di interesse turistico  |Risultato 0 0 0 0

oggetto di interventi di ~ |Obiettivo

promozione e valorizzazione |Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 11

Risultato 0 0 0 0
Obiettivo

Strutture per accoglienza e
didattica oggetto di intervento

Linea di riferimento (baseline) 0
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Realizzazione di un centro visitatori nel Parco naturale Mont Avic (PC n. 37)
L’operazione, che rientra tra le operazioni a regia regionale, ¢ stata avviata con
deliberazione della Giunta regionale n. 3344 del 21 novembre 2008 e prevede
lavori di sistemazione ed adeguamento di un edificio (Villa Biamonti) al fine di
realizzare un centro visitatori nel Parco naturale Mont Avic. In particolare, il
progetto prevede una profonda rivisitazione degli spazi interni, mentre mantiene
quasi inalterata la forma esterna dell’edificio. Nel piano seminterrato si prevede
un minimo ampliamento della superficie utile per realizzare la centrale termica.
Le funzioni previste in questo piano sono quelle relative all’accoglienza e al
collegamento con gli altri piani e saranno inoltre presenti un monta persone che
collega tutti 1 piani dell’edificio e un magazzino ad utilizzo dell’Ente Parco. Il
primo piano ospitera una sala espositiva per il centro visitatori, il cui tema
portante sara il modellamento del paesaggio avvenuto in seguito al ritiro dei
ghiacciai. Il secondo piano prevede ancora una parte dell’allestimento museale.
Dal punto di vista espositivo, si propone di trattare i prato-pascoli della bassa-
media valle e i pascoli di alta quota.

I1 Comitato di pilotaggio, a seguito degli incontri svoltisi in data 4 marzo 2009 e
23 aprile 2009, ha ritenuto opportuno integrare la scheda operazione approvata
con deliberazione della Giunta regionale n. 3344/2008, mediante I'insetimento di
informazioni piu dettagliate, con particolare riferimento agli obiettivi
dell’intervento, alle sinergie con gli altri documenti di programmazione e agli
indicatori di risultato e di realizzazione, ritenendo, comunque, che la stessa
presentasse tutti gli elementi necessari a valutare l'operazione ammissibile
nell’ambito del Programma. I.a nuova scheda operazione ¢ stata approvata con
deliberazione della Giunta regionale n. 1758 del 26 giugno 2009.

Il Comitato di pilotaggio si ¢ riunito, inoltre, in data 13 luglio 2009 per analizzare
lo stato di attuazione del progetto.

Per quanto concerne lo stato di avanzamento fisico del progetto, I'affidamento
definitivo dell’incarico di progettazione dei lavori di adeguamento dell’edificio
Villa Biamonti ¢ avvenuto con determinazione del Direttore dell’Ente Parco n.
33 del 18 febbraio 2009. La stipula del contratto con PATP aggiudicataria ¢
avvenuta in data 18 aprile 2009.

I1 Progetto preliminare, consegnato dai professionisti incaricati in data 30 luglio
2009, ¢ stato approvato con deliberazione n. 59 del cda del’Ente Parco n. 59
riunitosi il giorno stesso.

11 Progetto definitivo ¢ stato consegnato dai professionisti incaricati in data 23
settembre 2009. A seguito di una verifica, a cura del Coordinatore del Ciclo,
della coerenza dellimporto delle spese tecniche previste in quanto ritenute
eccedentl rispetto a quanto concordato in sede di aggiudicazione di gara e di
stipula del contratto, il cda del’Ente Parco ha rinviato I'approvazione del
Progetto definitivo con deliberazione n. 71 del 2 ottobre 2009. II rinvio era
finalizzato ad ottenere ulteriori chiarimenti e precisazioni, con particolare
riferimento alle spese tecniche, alla quantificazione del’aumento della stima
lavori direttamente conseguente all’applicazione della normativa antisismica e
delle prescrizioni relative all’interferenza valanghiva e alla necessita di realizzare
opere architettoniche con costi superiori ad euro 75.000,00 rispetto all'importo
presunto in sede di bando di gara. Il Progetto definitivo ¢ stato approvato con
deliberazione del cda dell’Ente Parco n. 77 del 29 ottobre 2009 con
presentazione di una soluzione progettuale pari a euro 812.000,00 conseguente
alla necessita di adeguare le soluzioni progettuali alla normativa antisismica e alle
prescrizioni  relative  allinterferenza  valanghiva,  adeguamenti  non
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precedentemente considerati, comunque finanziabili con lo stanziamento
previsto dalla citata deliberazione della Giunta n. 1758/2009.

Nonostante sia emersa una situazione di blocco delliter di progettazione -
relativamente all’approvazione della cartografia ambiti inedificabili in quanto
restano vigenti le limitazioni derivanti dall’applicazione della disciplina d’uso per
le aree ad elevato rischio (area V1) con conseguente non ammissibilita da parte
della Commissione edilizia del titolo abitativo - ’'Ente Parco ha comunque
richiesto lo sviluppo della fase di Progettazione esecutiva, attualmente sospesa in
attesa della definizione di un quadro urbanistico tale da consentire il rilascio da
parte della Commissione edilizia del titolo abitativo di cui sopra.

Avanzamento finangiario

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2009
programmata Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo Yo
1.075.000,00 141.569,62 13,17 56.650,80 5,27

Proposta progettuale VdA Nature Métro

Al momento dell’elaborazione della presente relazione, inoltre, I’Autorita di
gestione e il Servizio aree protette, struttura regionale competente per materia,
stanno definendo le modalita di attuazione di una proposta progettuale
finalizzata a creare un’immagine unitaria del prodotto naturalistico valdostano,
promuovendone una fruizione adeguata e il posizionamento sul mercato
turistico italiano, europeo ed internazionale. L’attuale proposta progettuale,
denominata VdA Nature Métro, prevedrebbe:

- la costruzione e la promozione del sistema VdA Nature Métro, mediante:

0  la definizione delle migliori modalita di fruizione dei singoli siti;

0  Tlindividuazione dei target di riferimento e dei contenuti dell’offerta
turistica “Natura”;

0  la costruzione dei “collegamenti” con il territorio circostante in termini

di messa in rete di tutto cio che il territorio offre;

O la definizione delle sinergie con gli operatori sul tetritorio e
realizzazione di alcuni esempi di “pacchetti turistici” tipo per i diversi
settori della Valle d’Aosta;

0 la sistemazione e/o adattamento di alcuni percorsi di visita, per
pubblici e target diversi;

0  Tindividuazione di un logo e di un’immagine coordinata;

O  azioni di promozione turistica su mercati e ambiti definiti;

- la creazione dell’Osservatorio regionale della biodiversita: supporto
scientifico alla gestione e promozione del sistema, raccolta e
sistematizzazione delle informazioni esistenti sui siti, supporto alla loro
gestione;

- attivita di informazione e sensibilizzazione rivolta a scuole, figure
professionali, turisti /o appassionati e promozione della fruizione sportiva.
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Attivita e) - Valorizzazione dei beni e dell’identita culturale del territorio.

Indicatori di realizzazione 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT
Indicatore 12
Progetti e sistemi di beni Rlsglta.to 0 0 0 0
culturali oggetto di intervento O'b1em‘w‘) - - 3
Linea di riferimento (bascline) 0
Indicatore 13
Risultato 0 0 0 0
Itinerari Obiettivo 3
Linea di riferimento (bascline) 0
Indicatore 14
Risultato 0 0 0 0
Iniziative di promozione  |Obiettivo 6
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 15
Risultato 0 0 0 0
Interventi di arredo utbano |Obiettivo 3
Linea di riferimento (baseline) 0

Valorizzazione economica dei beni culturali: sito minerario di Brusson (PC n. 29) e sito
minerario di Saint-Marcel (PC n. 23)

La linea di intervento relativa alla realizzazione di un Parco minerario regionale,
che rientra tra le operazioni a regia regionali, ¢ finalizzata alla predisposizione di
diversi itinerari e percorsi di visita dei complessi minerari presenti in regione.

La Giunta regionale ha conferito, con deliberazione n. 3583 del 5 dicembre
2008, lincarico a Finaosta S.p.A. per la predisposizione di uno studio di
fattibilita propedeutico alla realizzazione del Parco minerario regionale, ai sensi
di quanto previsto dalla legge regionale 18 aprile 2008, n. 12, recanti disposizioni
per la valorizzazione dei siti minerati dismessi. In particolare, nello svolgimento
del suo incarico, Finaosta S.p.A. doveva approfondire gli studi esistenti sugli
interventi di valorizzazione dei siti minerari dismessi di Brusson e Saint-Marcel -
con particolare riferimento ai temi della sostenibilita finanziaria e della
convenienza economica e sociale - per le finalita previste dalla gia citata
deliberazione della Giunta regionale n. 1361/2008. Lo stesso incarico, inoltre,
prevedeva che Finaosta S.p.A. elaborasse una o piu proposte da presentare alla
Giunta regionale come modello per la gestione del Parco minerario regionale. I
Comitato di pilotaggio dei Progetti cardine in argomento, riunitosi in data 15
ottobre 2009, ha esaminato e approvato gli studi di fattibilita dei siti minerari di
Brusson e Saint-Marcel redatti da Finaosta S.p.A.

Successivamente, con deliberazione n. 3315 del 27 novembre 2009, la Giunta
regionale ha approvato le schede operazione per I'avvio dei primi stralci del
Parco minerario regionale, mediante interventi finalizzati alla valorizzazione
economica dei siti minerari di Brusson e di Saint-Marcel.

Per quanto concerne il sito minerario di Brusson, I'intervento ¢ finalizzato alla
realizzazione di itinerari e percorsi di visita, sia all’esterno che in sotterraneo,
delle miniere della rupe di Chamousira. Si prevede, in particolare, la creazione di
percorsi turistici, mediante la predisposizione di pannelli con la descrizione
mineraria, geologica e storicistica delle aree oggetto dell'intervento.

In una prima fase sara eseguita la messa in sicurezza degli accessi ai siti minerari
e del sottosuolo e delle gallerie oggetto dell'intervento. E’ prevista, inoltre, la
realizzazione di un centro di documentazione in spazi di proprieta comunale per
Pallestimento di un museo minerario locale.
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Con riferimento alla valorizzazione turistico-culturale e scientifica delle miniere
in localita Servette, nel comune di Saint-Marcel, la finalita ¢ quella di predisporre
alcuni itinerari e percorsi di visita che, partendo dalla fornace di Tréves,
conducano al complesso minerario di Servette. Quest’ultimo ¢ un sito di
considerevole interesse storico, scientifico e documentale in grado di offrire i
migliori presupposti per I'accessibilita e la fruizione didattica e scientifica. Sono
previste, inoltre, una serie di azioni per verificare lo stato dei luoghi dal punto di
vista dei dissesti pregressi e in atto in modo da poter meglio determinare gli
interventi per la messa in sicurezza dei percorsi di visita e di accesso ad una
galleria.

Avanzamento finanziario (sito minerario di Brusson)

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2009
programmata Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo Yo
1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzamento finanziario (sito minerario di Saint-Marcel)

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2009
programmata Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo Yo
1.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valorizzazione economica dei beni culturali: Castello di Arvier (PC n. 15), sito di Pont
d’Ael e fabbricati adiacenti (PC n. 16) e Castello di Verrés (PC n. 32)

Nel corso del 2009, I'Autorita di gestione, di concerto con il Dipartimento
Soprintendenza per i beni e le attivita culturali e la Direzione restauro e
valorizzazione, in qualita di strutture regionali competenti per materia, ha
provveduto ad analizzare gli elaborati o gli studi di fattibilita disponibili al fine di
effettuare una selezione delle proposte progettuali da finanziare da proporre
allattenzione della Giunta regionale. Da questa analisi ¢ emerso che la
documentazione disponibile risultava, nella maggior parte dei casli, carente delle
informazioni indispensabili al fine di identificare gli elementi previsti dalla
deliberazione della Giunta regionale 1361/2008 (bisogni, obiettivi, ticadute
socio-economiche...). Le relazioni, inoltre, risultavano difformi tra loro, non
permettendo, pertanto, un confronto comparativo tra le stesse.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Comitato di pilotaggio, che nel
corso del 2009 si ¢ riunito in data 2 aprile 2009, 23 ottobre 2009 e 10 novembre
2009, ha ritenuto opportuno demandare agli Enti locali interessati la
realizzazione di studi fattibilita contenenti le integrazioni necessarie ai fini della
valutazione. L’elaborazione degli studi di fattibilita ¢ stata approvata con
deliberazione n. 3510 del 4 dicembre 2009 e finanziata nell’ambito dell’assistenza
tecnica. Maggiori informazioni, anche in merito allo stato di avanzamento
finanziario, sono riportate nella descrizione dell’attivita IV.1.

Valorizzazione economica dei beni culturali: Prosecuzione del recupero del Forte di Bard e
studio per la copertura del cortile dell’opera Carlo Alberto

La convenzione, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 605 del 7
marzo 2008 e stipulata in data 9 aprile 2008, prevede la realizzazione dei seguenti
interventi:
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a. completamento del programma museografico del Forte di Bard e opere di
corollario, indispensabili alla piena fruizione dell’offerta culturale, ricettiva e
commerciale del Forte, cosi specificate:

a.l progettazione programma museografico;

a.2  barriere protettive ascensoti inclinati;

2.3 lavori di messa in sicurezza strada di accesso al Forte lato Donnas;
a4 lavori di adeguamento locali per conferenze e mediateca;

a.5 lavori di adeguamento locali per mostre temporanee;

2.6 allestimento “Alpi dei ragazzi” nell’opera Vittorio;

a.7 lavori propedeutici agli allestimenti museali nell’opera Ferdinando;

b. studio di fattibilita e di convenienza economica relative alla copertura del
cortile dell’opera Carlo Alberto - in luogo di quello per la copertura
dell’opera di Gola?? - e realizzazione di un limitato parcheggio in superficie
(5 posti auto) per la sosta di mezzi di servizio in adiacenza al portone di
accesso al Forte.

Si riportano, di seguito, gli stati di avanzamento fisici e finanziari dell’operazione

in argomento, che rientra tra quelle a regia regionale gia individuate nel

Programma.

a) Completamento del programma museografico del Forte di Bard e opere di
corollario

a.1 Progettazione programma museografico

In data 5 febbraio 2007, ¢ stato integrato il capitolato d’oneri sottoscritto in data
8 ottobre 2004 e gia modificato in data 5 agosto 2005, relativo al bando del
concorso per la progettazione preliminare e I’aggiudicazione di contratti
complementari.

a.2 Barriere protettive ascensori inclinati

I lavori sono stati ultimati tra il 25 ottobre 2007 e i 23 novembre 2007 ed il
certificato di regolare esecuzione ¢ stato confermato dal rup ed approvato dal
cda di Finbard S.p.A. rispettivamente in data 18 e 22 febbraio 2008.

2.3 Lavori di messa in sicurezza strada di accesso al Forte lato Donnas

I lavori sono stati ultimati il 20 aprile 2007 ed il certificato di regolare esecuzione
¢ stato emesso dal rup ed approvato dal cda di Finbard S.p.A. rispettivamente in
data 4 e 22 febbraio 2008.

a.4 Lavori di adeguamento locali per conferenze e mediateca

I lavori sono stati ultimati tra il 24 gennaio 2007 e I’8 giugno 2007.

Il certificato di regolare esecuzione ¢ stato proposto dal rup ed approvato dal
cda di Finbard S.p.A. rispettivamente in data 19 e 22 febbraio 2008.

a.5 Lavori di adeguamento locali per mostre temporanee
I lavori sono stati ultimati il 15 giugno 2007 ed il certificato di regolare
esecuzione ¢ stato proposto dal rup ed approvato dal cda di Finbard S.p.A.
rispettivamente in data 30 novembre e 6 dicembre 2007.

2 cosi come approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2946 del 10 ottobre 2008, recante “Modifica dell’elenco dei Progetti cardine, di cui alla
deliberazione n. 1361 del 9 maggio 2008”.
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a.6 Allestimento “Alpi dei ragazzi” nell’opera Vittorio

Le forniture riguardano “strutture allestitive”, “forniture audiovideo”, “opere e
prestazioni autoriali” per lo svolgimento di un gioco pedagogico -
prevalentemente destinato ai ragazzi - di simulazione dell’ascensione, in cordata,
alla vetta del Monte Bianco.

Il progetto esecutivo, prodotto il 4 ottobre 2007, ¢ stato approvato dal cda di
Finbard S.p.A. '8 novembre 2007 e [laggiudicazione definitiva al’ATI
aggiudicataria?® ¢ stata approvata dal cda di Finbard S.p.A. il 22 febbraio 2008.
Le forniture sono state ultimate I'11 dicembre 2008 ed il certificato di regolare
esecuzione ¢ stato approvato dal rup e approvato dal cda di Finbard
rispettivamente in data 3 marzo e 13 marzo 2009.

a.7 Lavori propedeutici agli allestimenti museali nell’opera Ferdinando

I lavori, propedeutici agli allestimenti del “museo delle fortificazioni e delle
alpine”, interessano la totalita dei volumi interni e I'area del fossato esterno
dell’opera Ferdinando e consistono principalmente in:

1. opere edilizie di restauro;

2. opere strutturali;

3. opere impiantistiche allocate in modo da salvaguardare gli ambienti originari.
Il progetto esecutivo ¢ stato approvato dal cda di Finbard S.p.A. il 2 maggio
2008, rinviando Papprovazione del procedimento di gara all’avvio dei lavori della
pista di alimentazione del cantiere.

Il bando?* ed il disciplinare di gara (sotto soglia comunitaria), a procedura aperta,
sono stati approvati dal cda di Finbard S.p.A. I'8 agosto 2008. 1l termine per la
presentazione delle offerte ¢ stato fissato al 20 ottobre 2008.

A seguito dell’aggiudicazione definitiva?> approvata dal cda di Finbard S.p.A. il
18 dicembre 2008, i lavori sono stati ultimati il 28 dicembre 2009.

In data 12 marzo 2009 il cda di Finbard S.p.A. ha approvato la nomina del
professionista esterno a collaudatore tecnico-amministrativo, in corso d’opera e
finale, det lavori edilizio-impiantistici.

Su proposta del rup in data 11 settembre 2009, infine, ¢ stato concesso uno
slittamento del termine contrattuale di ultimazione dei lavori all’11 marzo 2010.

b) Studio di fattibilita e di convenienza economica relativo alla copertura del

cortile dell’opera Carlo Alberto e alla realizzazione di un limitato posteggio.
Al momento dell’elaborazione della presente relazione, gli interventi non sono
stati ancora avviati.

Avanzamento finanziario

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2009%
programmata Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo %
5.200.000,00 5.044.061,60 97,00 3.934.879,36 75,67

* 1 dati di monitoraggio al 31 dicembre 2009 trasmessi mediante SISPREG differiscono da quelli indicati nelle
Relazioni annuali di esecuzione trasmesse all’AdG in quanto, a causa della recente entrata a regime dell’applicativo,
non ¢ stato possibile un completo allineamento. Per I'operazione in argomento, gli impegni al 31.12.2009 sono pari
a euro 7.319.759,51 (140,76%) e i pagamenti sono pari a euro 4.157.729,77 (79,96%).

2 Risultata aggiudicataria provvisoria I'associazione temporanea di imprese (ATI) tra Mostre e Fiere S.p.A., di Nichelino (TO) (mandataria) e Euphon
communication S.p.A., di Torino (mandante).

2+ Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il 22 agosto 2008 (n. 97) - oltre che nei siti www.infobard.it, www.servizicontrattipubblici.it e
www.regione.vda.t e, per estratto, nei quotidiani “Il sole 24 ore” e “La Stampa” (edizioni regionale e nazionale) il 26 agosto 2008 e nel settimanale “La Vallée
notizie” il 30 agosto 2008.

% Risultata aggiudicataria provvisoria I'impresa Arcas S.p.A., di Torino.
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3.1.1.2 Analisi qualitativa

Nell’ambito dell’Asse II risultano avviati i seguenti interventi:

- riorganizzazione e riconversione produttiva nelle aree Espace Aosta ed ex
IIssa Viola di Pont-Saint-Martin;

- realizzazione di un progetto pilota a fonti rinnovabili (fotovoltaico e solare) a
servizio della sede della “Fondazione Montagna Sicura-Montagne Stre” Villa
Una May Cameron, nel comune di Courmayeur;

- realizzazione di un progetto pilota a fonti rinnovabili (fotovoltaioco e
microeolico) presso gli edifici “Direzionale” e “Serpentone” di proprieta di
Autoporto S.p.A., siti nell’area autoportuale;

- concessione di un contributo in conto capitale a Telcha S.r.l. a sostegno del
progetto di realizzazione di una centrale termica cogenerativa e per il
recupero del calore industriale per Plalimentazione della futura rete di
teleriscaldamento della citta di Aosta;

- ristrutturazione e valorizzazione di un edificio, sito in comune di
Champorcher, finalizzato alla realizzazione di un centro visitatori del Parco
naturale del Mont Avic;

- completamento del recupero e della valorizzazione del Forte e del Borgo
medievale di Bard, previsti nell’ambito dell’attivita IL.E;

- realizzazione di un Parco minerario regionale, mediante I'avvio degli stralci
funzionali relativi ai siti minerari di Brusson e di Saint-Marcel;

- realizzazione degli studi di fattibilita dei Progetti cardine relativi al Castello di
Arvier, al sito di Pont d’Ael e al Castello di Verres. Questa attivita, finanziata
nell’ambito dell’Asse IV del Programma, ¢ propedeutica alla selezione delle
proposte progettuali da finanziare nell’ambito dell’attivita ILE del
Programma.

A livello complessivo di Asse, si registra un buon avanzamento finanziario, con

particolare riferimento agli interventi di recupero e valorizzazione del Forte e del

Borgo medievale di Bard.

11 recente avvio di alcuni interventi, quali, ad esempio, la realizzazione di progetti

pilota nel campo delle energie rinnovabili e del Parco minerario regionale, ha

permesso di effettuare impegni e pagamenti da parte del beneficiario solo in
minima parte.

Nel corso del 2009, inoltre, I’Autorita di gestione, di concerto con le strutture

regionali responsabili, ha provveduto a definire alcune operazioni il cui avvio ¢

previsto nel 2010.

Per quanto lo stato di attuazione sia ancora limitato, le azioni finora avviate
risultano coerenti con quanto definito in fase di programmazione e mostrano un
significativo potenziale rispetto al raggiungimento dei risultati attesi.

Le azioni finalizzate al recupero e alla riconversione dei siti industriali dismessi
contribuiscono ad aumentare il grado di attrattivita del territorio per gli operatori
economici, cosi da consentite l'insediamento di nuove aziende nelle aree
strutturate.

Rilevante 'impatto atteso dalle azioni finalizzate ad aumentare lo sfruttamento
delle fonti di energia e la promozione dell’efficienza energetica; si tratta in
particolare di interventi a carattere pilota che promuovono conoscenza in merito
alle potenzialita della produzione ed utilizzo delle energie rinnovabili e che
quindi, se trasferite, presentano un elevato grado di ricaduta sul territorio.
L’aumento del grado di fruizione delle risorse e di conseguenza del grado di
attrazione turistica del territorio sono gli obiettivi che perseguono le azioni che
hanno per oggetto la valorizzazione delle risorse naturali e culturali.
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Nel caso della realizzazione del Centro visitatori del Parco Naturale del Mont
Avic ¢ da segnalare come I'intervento sia fortemente integrato con altri interventi
che sono finanziati a valere sul PAR FAS 2007/2013, andando a costituire un
pacchetto di iniziative che promuoveranno il segmento del turismo ambientale,
secondo una strategia che mira a coinvolgere gli operatori locali, cosi da
promuovere anche nuove attivita e consolidare il processo di sviluppo.

Dal lato delle risorse culturali, se le opere di completamento del recupero e della
valorizzazione del Forte e del Borgo medievale di Bard rappresentano un
elemento di continuita rispetto alla programmazione precedente, confermando il
ruolo assegnato al bene come Porta di accesso alla regione, nel contempo la
realizzazione del Parco minerario regionale contribuisce ad aumentare 'offerta
culturale, nell’ottica di promuovere e valorizzare le espressioni culturali del
territorio a fini turistici.

Laddove pertinente, infine, il rispetto delle politiche orizzontali in tema di pari
opportunita e di ambiente, ¢ garantito dall’applicazione di appositi criteri di
selezione delle operazioni.

3.2.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Non si riscontrano problemi da segnalare.
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3.3 Asse 3 - Promozione delle ICT (Tecnologie dell’Informazione e
della Comunicazione)
3.3.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi
3.3.1.1 Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorita

Avanzamento finanziario dell’Asse 111

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2009
programmata Impegni del beneficiario Pagamento del beneficiario
Importo Importo % Importo %

2.692.032,00 2.692.032,00 100,00 0,00 0,00
Asse III - Impegni e pagamenti

3.000.000,00

2.500.000,00 /f

2.000.000,00
0 / —&— Impegni
2 1.500.000,00
M / —®— Pagamenti

1.000.000,00 /

500.000,00 /
0,00 +—8— —
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Anno

47



POR COMPETITIVITA’ REGIONALE 2007/13 — Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2009

Indicatori di risultato 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 2013 | 2014 | 2015 |  TOT
Indicatore ITI.1*

0% 0% 0% 27%

0% 0% 0% 32%

Risultato 0% 0% 0% 26%

Obiettivo 96%

Popolazione aggiuntiva raggiunta da Banda Larga
(CI1.12)

Imprese: 27%

Linea di riferimento (baseline) Ent pubblici: 32%

Cittadini: 26%

Indicatore II1.2

o o | Risultato 0% 0% | 0% 1,68%
% di unita locali di imprese ICT sul totale di unita
locali attive Obiettivo 2,10%
Linea di riferimento (baseline) 1,68 %
Indicatore ITI.3%*
Risultato 6,9% 51% | 0% 24.1%
Grado di utilizzo di internet nelle imprese Obiettivo 30%
Linea di riferimento (baseline) 19%

* Lindicatore di risultato ha subito modificazioni nella denominazione al fine di uniformarla a quanto previsto dal documento della Commissione europea “Linee guida di orientamento sui metodi di
valutazione: Report sui Core Indicators per Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione”, DRAFT, Working Document n. 7, luglio 2009.
** Alla data di riferimento della relazione, la fonte di monitoraggio DPS - Istat ha pubblicato i dati relativi alle annualita 2007 e 2008. I dati relativi all’anno 2009 non sono ancora disponibili.

48




POR COMPETITIVITA’ REGIONALE 2007/13 — Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2009

Attivita a) - Sostegno alla copertura del territorio con la banda larga e con
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione

Indicatori di realizzazione | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 2011 | 2012] 2013 | 2014 ] 2015 | TOT
Indicatore 1
Nuovi sistemi /o infrastrutture |Risultato 0 0 0 0
per la diffusione Obiettivo 2
della banda larga realizzata  |Linea di riferimento (baseline) 0

Indicatore 2

N. di progetti realizzati Rls?lm,to 0 0 0 0
(CL11) Obiettivo 2
' Linea di riferimento (baseline) 0

La Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 2149 del 31 luglio 2009,
il “Piano di sviluppo regionale di reti di nuova generazione (NGN)” per la
realizzazione di dorsali in fibra ottica lungo tutte le vallate della regione.
L’obiettivo del Piano ¢ quello di realizzare una rete in fibra ottica in grado di
collegare tutte le centrali telefoniche e tutti i municipi del territorio regionale.
Questa rete consentira da un lato di erogare servizi avanzati alle pubbliche
amministrazioni e soprattutto consentira agli operatori di comunicazione di
erogare servizi di connettivita a banda larga anche nei comuni attualmente privi
di accesso all’ADSL. I cittadini e le imprese che risiedono e lavorano in queste
zone potranno quindi usufruire di tutti i servizi attualmente disponibili nella sola
vallata centrale. Il Piano ¢ stato notificato alla Commissione europea per
Pautorizzazione in quanto si tratta di un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 del
Trattato CE (ex. art .87) finalizzato alla realizzazione di un’infrastruttura che sara
successivamente messa a disposizione degli operatori di comunicazione.

Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 2150 del 31 luglio 2009, ¢
stata avviata, nell’ambito del POR FESR, la realizzazione di un primo stralcio del
piano. Questo progetto - che rientra tra le operazioni a regia regionale - ha
evidenziato una sostanziale convenienza, sia in termini di riduzione dei costi che
di velocita di realizzazione, nell'utilizzare alcune delle infrastrutture gia
disponibili sul territorio regionale, fra le quali particolare importanza ricoprono
le condotte ¢ le altre vie d’acqua della CVA S.p.A., societa per la produzione di
energia elettrica di proprieta della Regione. La convenzione approvata con la
deliberazione della Giunta regionale n. 2150/2009 tra la Regione e la Compagnia
Valdostana delle Acque - Compagnie Valdotaine des Eaux S.p.A. per
I'acquisizione di tratte in fibra ottica e 'individuazione e la regolamentazione di
sinergie nella realizzazione della rete telematica regionale ¢ stata sottosctitta in
data 18 settembre 2009.

Il Bando di gara per la realizzazione di una rete IP (Internet Protocol) multi
servizio su nuova struttura in fibra ottica tra sedi della societa C.V.A. S.p.A. ¢
stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’'Unione europea (GU/S S139) in
data 23 luglio 2009. I’aggiudicazione dei lavori2¢ ¢ avvenuta in data 4 dicembre
20009.

2] a ditta aggiudicataria ¢ ’A.T 1. Valori S.c. a t.1./Consozio Aedars S.c. ar.l.
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Avangamento finanziario

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2009
programmata Impegni del beneficiario Pagamento del beneficiario
Importo Importo % Importo Yo
2.520.000,00 2.520.000,00 100,00 0,00 0,00

Attivita b) - Sostegno allo sviluppo di nuovi contenuti e di nuovi servizi.

Indicatori di realizzazione [ 2007 | 2008 | 2009 | 2010{ 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT
Indicatore 3
Nuovi setvizi realizzati in favore Rls?lm,to 0 0 0 0
. . . Obiettivo 3
del sistema economico regionale f——— -
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatore 4*
N. di progetti (Societa  |Risultato 0 010 0
dellInformazione) Obiettivo 2
(CL1Y) Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatote 5
Risultato 0 0 0 0
N. di imprese beneficiarie ~ [Obiettivo 1.000
Linea di riferimento (baseline) 0
Indicatote 6
N. di imprese beneficiatie ?)lts)lljelzt\oo 0 0 0 2
nel settore ICT
Linea di riferimento (baseline) 0

* L’indicatore di realizzazione ha subito modificazioni nella denominazione al fine di uniformarla a quanto previsto
dal documento della Commissione europea “Linee guida di orientamento sui metodi di valutazione: Report sui Core
Indicators per Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione”, DRAFT, Working Document n. 7, luglio
2009.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1862 del 3 luglio 2009, ¢ stata

avviata la realizzazione di uno studio di fattibilita finalizzato alla valorizzazione

economica ¢ allo sviluppo del parco archeologico di Saint-Martin-de-Corléans,

mediante 'impiego di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Per l'attuazione dell’operazione, che rientra tra le operazioni a regia regionale e

inserita nell’elenco dei Progetti cardine (PC n. 21), la Regione ha individuato

quale realizzatore la partecipata regionale IN.VA S.p.A.: la relativa convenzione

tra le parti ¢ stata sottoscritta in data 2 ottobre 2009.

II Comitato di pilotaggio, insediatosi il 1° dicembre 2008, nel corso del 2009 ¢

stato convocato nelle seguenti date:

- 2 aprile 2009: definizione della documentazione finalizzata all’avvio
intervento e delle modalita di rendicontazione delle spese sostenute;

- 15 luglio 2009: stato avanzamento dei lavori e adempimenti dei soggetti
coinvolti;

- 23 settembre 2009: incontro con il progettista arch. Venegoni;

- 30 settembre 2009: stato avanzamento dei lavori, modalita operative di
prosecuzione delle attivita e relativa programmazione;

- 12 novembre 2009: stato di avanzamento dei lavori e definizione delle
attivita di selezione fornitori.

Nel corso del mese di dicembre 2009, IN.VA S.p.A. ha provveduto ad effettuare

attivita di ricerca, analisi e selezione di mercato in metito all’offerta di servizi di

consulenza idonei a sviluppare le diverse componenti tecniche dello studio di

fattibilita.
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In data 23 dicembre 2009, con nota prot. n. 2791/2009, ¢ stata trasmessa la
richiesta di offerta per la realizzazione dello studio di fattibilita ai 15 operatori
economici selezionati. Il termine fissato per la presentazione delle offerte ¢ il 26
gennaio 2010.

Avanzamento finangiario

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2009
programmata Impegni del beneficiario Pagamento del beneficiario
Importo Importo % Importo Yo
172.032,00 172.032,00 100,00 0,00 0,00

3.3.1.2 Analisi qualitativa

Nel corso del 2009 sono state avviate entrambe le attivita previste nell’ambito

dell’Asse 111, attraverso I'avvio delle seguenti operazioni:

- realizzazione di un primo stralcio funzionale del “Piano di sviluppo regionale
di reti di nuova generazione (NGN)”;

- realizzazione di uno studio di fattibilita finalizzato alla valorizzazione
economica del Parco archeologico di Saint-Martin-de-Corléans.

Data la tipologia delle operazioni e il recente avvio delle stesse, non si registrano

avanzamenti degli indicatori di risultato e di realizzazione; per quanto concerne

gli indicatori finanziari, si registra un avanzamento degli impegni del beneficiario

pari alla quota complessivamente programmata, mentre i primi pagamenti

saranno realizzati nel corso del 2010.

Gl interventi avviati presentano nel complesso un elevato grado di coerenza
rispetto agli obiettivi attesi.

L’operazione in materia di banda larga, in particolare, rappresenta un primo
stralcio di un progetto piu ampio attraverso il quale la Regione autonoma Valle
d’Aosta si prefigge 'obiettivo di garantire la presenza di dorsali in fibra ottica
lungo tutte le vallate della regione (ove tale tipo di infrastruttura non ¢ presente)
al fine di rendere disponibile nel prossimo futuro a tutta la potenziale utenza una
rete ad altissima velocita di nuova generazione (new generation network), che
permetta di ridurre oggi ed evitare in futuro il fenomeno del “digital divide”,
ossia dell’esclusione dagli sviluppi dei servizi avanzati di telecomunicazione e in
generale dall'economia della societa dell'informazione. Inoltre, attraverso tale
progetto si vuole consentire cosi la presenza di operatori di TLC sul territorio in
grado di offrire servizi di connettivita a larghissima banda e mettere in atto
azioni tali da garantire qualita del servizio e diffusione uniforme dello stesso su
tutto il territorio regionale.

Laddove pertinente, infine, il rispetto delle politiche orizzontali in tema di pari
opportunita e di ambiente sara garantito dall’applicazione di appositi criteri di
selezione delle operazioni.

3.3.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Al momento, non si sono riscontrati problemi da segnalare.
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4. AsselIV-Assistenza tecnica

4.4.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

4.4.1.1 Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorita

Stato di avanzamento finanziario complessivo dell’Asse IV

Spesa pubblica Attuazione finanziaria camulata al 31/12/2009
programmata Attivita Impegni del beneficiario Pagamento del beneficiario
Importo Importo % Importo %
1.952.425,00, 364.458,00) 18,67, 258.059,62 13,22
Attivita a) 92.904,00 4,76 92.903,20 4,76
Attivita d) 27.000,00 1,38 0,00 0,00
Attivita e) 166.310,00, 8,52 115.256,70, 5,90
Attivita i) 25.020,00 1,28 25.020,00 1,28
Attivita j) 28.624,00 1,47 2.529,70 0,13
Attivita I) 24.600,00] 1,26 22.350,02 1,14

* 1 dati di monitoraggio al 31 dicembre 2009 trasmessi mediante SISPREG differiscono da quelli indicati nelle
Relazioni annuali di esecuzione trasmesse all’AdG in quanto, a causa della recente entrata a regime dell’applicativo,
non ¢ stato possibile un completo allineamento. Per I’Asse 4, gli impegni al 31.12.2009 sono pari a euro 400.818,00
(20,53%) e 1 pagamenti sono pari a euro 258.059,62 (13,22%).

Asse IV - Impegni e pagamenti
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Indicatori di risultato 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOT
Indicatore IV.1
Quota della popolazione a conoscenza Risultato 0 0 0 0
del contributo dell’'UE alle politiche di | Obiettivo >50%

sviluppo della Valle d’Aosta Linea di riferimento (baseline) | N.D.

Indicatore IV.2
C S di 1l PO Risultato 0 3,38% | 13,52% 13,52%
_-apacita dispesa del PO Obiettivo 100%
rispetto al piano finanziario
Linea di riferimento (baseline) 0
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Tabella indicatori di realizzazione dell’Asse 4 - Assistenza tecnica

Indicatori di 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 204 | 2015 | TOT
realizzazione
Indicatore 1
Sistemi di controllo  |Risultato 0 1 1 1
integrati Obiettivo 1
implementati Linea di riferimento (baseline) | 0
Indicatore 2
. Risultato 0 0 0 0
Best practices —
. Obiettivo 5
condivise
Linea di riferimento (baseline) | 0
Indicatore 3
Risultato 0 1 1 1
Valutazioni effettuate  |Obiettivo 2
Linea di tiferimento (baseline) 0
Indicatote 4
L .. |Risultato 6 8 14 14
Azioni di comunicazionef——— -
. Obiettivo 25
realizzate
Linea di riferimento (baseline) [ 0

4.4.1.2. Modalita del ricorso all’assistenza tecnica

Nel corso del 2009, per consentire una corretta gestione del POR, si sono
avviate le seguenti operazioni, a regia regionale, di assistenza tecnica:

a)  Predisposizione dei documenti programmatori e di supporto alla programmazione (es.
manuali delle procedure)

In data 22 aprile 2009, si ¢ conclusa 'operazione avviata con deliberazione della
Giunta regionale n. 2534 del 14 settembre 200727 relativa alla redazione di un
apposito manuale sulla gestione e sul’ammissibilita delle spese per gli interventi
cofinanziati dal FESR, in grado di supportare le strutture dell’amministrazione
regionale, gli enti strumentali della Regione e gli enti locali incaricati
dell’attuazione del POR FESR nella corretta, efficace e efficiente gestione dei
cofinanziamenti comunitari ¢ statali.

I’Autorita di gestione, inoltre, ha contribuito all’elaborazione del “Manuale
SISPREG”, il sistema di monitoraggio elaborato dalla Regione e per la cui
descrizione di dettaglio di rimanda all’attivita ). L’obiettivo del presente
manuale ¢ quello di fornire una guida unica e completa, consultabile a diversi
livelli operativi, che consenta di acquisire le nozioni di base necessarie al corretto
utilizzo delle funzionalita dell’applicativo SISPREG. Il documento, infatti, ¢
strutturato in maniera tale da permettere ai soggetti coinvolti nell’attivita di
monitoraggio di acquisire una visione completa e dettagliata della tipologia,
delliter di trasmissione e della modalita di validazione dei dati nonché le
indicazioni basilari per comprendere le finalita dell’attivita di monitoraggio. Al
momento, ¢ disponibile una prima versione del manuale d’uso - consultabile
allinterno del sito istituzionale della Regione - che rappresenta lo stato dell’arte
del progetto al mese di agosto 2009 ed ¢ da considerarsi un work in progress in
quanto vi sono ancora alcune sezioni in corso di elaborazione.

27 recante “Affido di incarico alla “Selene Audit stl”, di Torino, per attivita di supporto alla definizione dei Sistemi di gestione e controllo del POR Valle d’Aosta
FESR Competitivita regionale 2007/2013 e del POR Valle d’Aosta FSE Occupazione 2007/2013, ai sensi della Lr. 18/2008. Impegno di spesa”.
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Avangamento finanziario

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2009
programmata Impegni del beneficiario Pagamento del beneficiario
Importo Importo % Importo %
92.904,00 92.904,00 100,00 92.903,20 100,00

b)  Elaborazione della reportistica prevista dai regolamenti comunitari con il supporto di un
sistema informativo adegnato

Con riferimento all’analisi del sistema informativo a supporto dell’elaborazione
della reportistica prevista dai regolamenti comunitari, si rimanda all’attivita )
dello stesso Asse IV.

¢)  Preparazione dei Comitati di sorveglianza regionali e assistenza finalizzata a garantire e
migliorare il funzionamento degli stessi

Nel corso del 2009, i1 Comitato di sorveglianza del POR FESR ¢ stato
organizzato congiuntamente con l'ultimo Comitato di sorveglianza del Docup
Ob. 2 2000/06.

Lapprovazione della realizzazione delle riunioni dei Comitati di sorveglianza ¢
avvenuta con deliberazione della Giunta regionale n. 832 del 27 marzo 2009 che
ha approvato, tra laltro, l'affido di un incarico per la realizzazione di azioni
d’informazione e sensibilizzazione dei membri esterni dei suddetti Comitati, in
merito ai ruoli, compiti e funzioni al fine di rafforzarne il coinvolgimento attivo
e migliorarne la capacita “valutativa”.

d)  Audit, valutazione, controllo, ispezione e rendicontazione delle attivita ammesse a
[finangiamento

Con deliberazione n. 1295 del 15 maggio 2009, ¢ stato affidato un incarico di
collaborazione tecnico-giuridica alle attivita di audit, valutazione, controllo,
ispezione e rendicontazione delle attivita ammesse a finanziamento dei
Programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali nel periodo 2007/2013.
Le attivita hanno previsto, tra l'altro: supporto nella redazione della check-list di
verifica dei sistemi di gestione e controllo dei Programmi e nell’esame, studio e
impostazione di una check-list di controllo relativamente agli appalti; consulenza
nel’ambito degli audit di sistema ai fini della valutazione dei rischi e
dell’affidabilita dei sistemi; supporto nella redazione dei pareri e dei rapporti
annuali del Programma.

In attuazione del Piano di valutazione della Politica regionale di sviluppo
2007/13 della Valle d’Aosta, approvato con deliberazione della Giunta regionale
n. 3272 del 14 novembre 2008, ¢ stato elaborato il Rapporto di valutazione della
Politica regionale di sviluppo della Regione autonoma Valle d’Aosta, al 30
giugno 2009. Data la fase ancora propedeutica di attuazione della Politica
regionale di sviluppo, questo primo rapporto, predisposto a cura del NUVAL e
illustrato nel corso del Forum partenariale tenutosi al Palazzo Regionale di Aosta
1 14 dicembre 2009, ha una valenza prevalentemente metodologica e si
caratterizza per focalizzare lattenzione sui cambiamenti nel contesto socio-
economico, sull’avanzamento fisico e finanziario della programmazione
cofinanziata e sull’attuazione del sistema di regia unitaria.
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Avangamento finanziario

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2009
programmata Impegni del beneficiario Pagamento del beneficiario
Importo Importo % Importo Yo
27.000,00 27.000,00 100,00 0,00 0,00

¢)  Rafforzamento delle risorse tecniche e delle dotazioni agginntive di personale coinvolto nella
programmazione, gestione, sorveglianza e controllo del POR

Con provvedimento dirigenziale n. 1947 del 14 maggio 2009 del Direttore della
Direzione programmi per lo sviluppo regionale, ¢ stata approvata la
partecipazione di un dipendente al corso di formazione “La rendicontazione nei
Fondi strutturali 2007/2013 - Principi fondamentali, normativa di riferimento e
metodologie”.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 2657 del 25 settembre 2009 ¢ stato
affidato un incarico di assistenza tecnico-amministrativa alle attivita di gestione,
sorveglianza, valutazione, informazione e controllo del Programma operativo.
Con provvedimento dirigenziale n. 4290 del 14 ottobre 2009 del Direttore della
Direzione programmi per lo sviluppo regionale, ¢ stata approvata la
partecipazione di n. 4 dipendenti ai corsi di formazione “La rendicontazione dei
progetti europei” e “La disciplina comunitaria relativa agli aiuti di Stato”28,
Quest’ultimo, previsto nei giorni 22 e 23 ottobre 2009, ¢ stato dapprima rinviato
e successivamente annullato dallo stesso Ente organizzatore con comunicazione
in data 9 novembre 2009; con successivo provvedimento del Direttore della
Direzione programmi per lo sviluppo n. 5242 del 3 dicembre 2009, pertanto, ¢
stata approvata la riduzione dell’'impegno di spesa inizialmente previsto.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 2785 del 9 ottobre 2009, infine, ¢
stato affidato un incarico per attivita di assistenza tecnica nell’attuazione del
Programma. IL’operazione in argomento si inserisce altresi nell’ambito
dellattivita /) dello stesso Asse IV del Programma.

Nel corso del 2009, infine, si ¢ svolta una prova selettiva, per titoli ed esami, per
I'assunzione a tempo determinato di funzionari (categoria D) nel profilo di
istruttori  di  Programmi di sviluppo, nell’ambito del’Amministrazione
regionale?’. L’approvazione della graduatoria finale dei concorrenti ¢ avvenuta
con deliberazione della Giunta regionale n. 3669 dell’l1 dicembre 2009. Con
riferimento al POR FESR, si prevede I'assunzione di n. 2 candidati a tempo
determinato, per un massimo di tre anni, nel corso del primo trimestre 2010.

Avangamento finangiario

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2009
programmata Impegni del beneficiario Pagamento del beneficiario
Importo Importo % Importo Yo
166.310,00 166.310,00 100,00 115.256,70 69,30

1) Supporto al confronto e alla definizione di istanze regionali delle autorita coinvolte nella
programmazione FESR in rapporto agli altri fondi

Al momento non sono stati realizzati interventi.

28 La partecipazione dei dipendenti al corso di formazione “La disciplina comunitaria relativa agli aiuti di Stato” verra riproposta nel corso del 2010.
2 1l testo del bando ¢ stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 26 del 30 giugno 2009.
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g Supporto ai tavoli di raccordo e confronto tra le antorita coinvolte nella programmazione
FESR e quelle degli altri fonds, in un'ottica di integrazione e semplificazione dei sistemi

Cosi come descritto all’interno del paragrafo 2.6 Complementarieta con altri
strtumenti, ’Autorita di gestione del Programma ¢ membro del NUVAL,
lorgano che garantisce il supporto tecnico alle strutture regionali, nella
programmazione, nella valutazione e nel monitoraggio degli interventi pubblici,
in particolare per cio che concerne i programmi comunitari e statali.

h)  Sostegno alla circolazione di pratiche e modelli per migliorare lefficacia e Uefficienza della
gestione dei POR

I’Autorita di gestione ha realizzato un database, all'interno della sezione intranet
del sito istituzionale della Regione, contenente la documentazione (norme,
procedure e documenti metodologici) relativi alla gestione dei programmi
comunitari cofinanziati dal FESR.

Le informazioni relative alle operazioni avviate nell’ambito del Programma sono
altresi disponibili allinterno della sezione internet della Politica regionale di
sviluppo 2007/13 del sito regionale.

i) Elaborazione di valutazioni volte a sostenere la sorveglianza del POR (compresi gli
eventuali aggiornamenti della 1AS)

Nel corso del 2009, sono stati predisposti gli atti per I'espletamento di una gara
d’appalto per Iacquisizione, negli anni 2010/2013, dei servizi di valutazione 7
itinere del POR FESR 2007/13.

Avanzamento finanziario

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2009
programmata Impegni del beneficiario Pagamento del beneficiario
Importo Importo % Importo Yo
25.020,00 25.020,00 100,00 25.020,00 100,00

J) Predisposizione del piano di comunicazione del POR

La Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 1702 del 19 giugno 2009,
il Piano di comunicazione della Politica regionale di sviluppo 2007/13 della Valle
d’Aosta, attuata dai Programmi a cofinanziamento comunitario, statale e
regionale, che costituisce documento di orientamento per le attivita di
informazione e comunicazione a livello di strategia unitaria e a livello dei singoli
programmi, da aggiornare periodicamente tenendo conto del processo attuativo
della programmazione. Il Piano di comunicazione integrato dei Programmi
operativi “Competitivita regionale 2007/2013” e “Occupazione 2007/2013”,
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 588 del 5 marzo 2008,
figura tra gli allegati del Piano di comunicazione della Politica regionale di
sviluppo 2007/13.

In attuazione di tale Piano di comunicazione, con deliberazione n. 1785 del 26
giugno 2009, la Giunta regionale ha approvato la realizzazione di azioni di
comunicazione, negli anni 2009 /11.

I’Autorita di gestione, inoltre, ha collaborato alla predisposizione degli atti di
gara per lacquisizione in economia, negli anni 2009/2011, di servizi relativi
all’organizzazione e alla realizzazione di eventi pubblici e riunioni partenariali di
comunicazione della politica regionale di sviluppo 2007/13. L’approvazione
dell’avvio delle procedure di gara e 'affido alla ditta aggiudicataria sono avvenuti
con provvedimenti dirigenziali n. 2733 in data 26 giugno 2009 e n. 3610 in data
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25 agosto 2009 del Coordinatore del Dipartimento politiche strutturali e affari
europei.

L’Autorita di gestione ha altresi collaborato alla predisposizione degli atti di gara
per lacquisizione in economia, negli anni 2010/11, di servizi relativi alla
progettazione grafica, stampa, comunicazione e pubblicita della politica regionale
di sviluppo 2007/13. L’approvazione dell’avvio delle procedure di gara ¢
avvenuta con provvedimento dirigenziale n. 5858, in data 29 dicembre 2009, del
Coordinatore del Dipartimento politiche strutturali e affari europei.

Nel corso del 2009, infine, I’Autorita di gestione ha collaborato alla
predisposizione degli atti di gara per l'acquisizione in economia, negli anni
2010/11, di servizi relativi alla realizzazione di materiale fotografico e audio-
video, per la campagna di comunicazione della politica regionale di sviluppo
2007/13. L’approvazione dell’avvio delle procedure di gara ¢ avvenuta con
provvedimento dirigenziale n. 5969, in data 29 dicembre 2009 del Coordinatore
del Dipartimento politiche strutturali e affari europei.

Avanzamento finanziario

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2009
programmata Impegni del beneficiario Pagamenti del beneficiario
Importo Importo % Importo Yo
185.000,00 28.624,00 15,47 2.529,70 1,37

k) Definizione ed attnazione delle misure appropriate alla verifica dell implementazione del
Piano di comunicazione

Alla data di elaborazione della presente relazione, non sono stati realizzati
interventi.

0 Supporto all'attivita di selezione delle proposte di operazioni

Come descritto alla precedente lettera ¢), ¢ stato affidato un incarico di assistenza

tecnica con deliberazione della Giunta regionale n. 2785 del 9 ottobre 2009.

Con deliberazione n. 3510 del 4 dicembre 2009, la Giunta regionale ha

approvato - nell’ambito dei Progetti cardine relativi alla valorizzazione

economica dei beni culturali - le elaborazioni e/o integrazioni degli studi di

fattibilita del Castello di Arvier (PC n. 15), del Castello di Verres (PC n. 32) e del

sito archeologico di Pont d’Ael (PC n. 16). L’operazione ¢ propedeutica

all’attivita di selezione delle idee progettuali per 'ammissione al finanziamento

nell’ambito dell’attivita ILE “Valorizzazione dei beni e delle identita culturali del

territorio” del Programma.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 3511 del 4 dicembre 2009, la Giunta

regionale ha approvato altresi la realizzazione di uno studio di fattibilita relativo

all’attualizzazione e all'integrazione del Piano di ristrutturazione e riconversione

dell’area autoportuale di Pollein-Brissogne. Lo studio dovra, tra I’altro, analizzare

le misure specifiche del Programma destinate allo sviluppo dell’area, con

particolare riferimento:

- alle iniziative finalizzate a garantire linsediamento di imprese nell’area
autoportuale (attivita 1.D);

- ad ulteriori iniziative di riconversione e di realizzazione di edifici destinati ad
ospitare imprese (attivita I1.B);

- ad ulteriori iniziative sinergiche e complementari alle iniziative di
informazione, divulgazione e animazione finalizzate alla diffusione presso i
cittadini, imprese e istituzioni di soluzioni, tecniche e strumenti innovativi

58



POR COMPETITIVITA’ REGIONALE 2007/13 — Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2009

nel campo dell’efficienza energetica gia avviate in loco (progetti pilota
nell’ambito dell’attivita I1.C e evento annuale Rigenergia).

Avanzamento finanziario

Spesa pubblica Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2009
programmata Impegni del beneficiario Pagamento del beneficiario
Importo Importo % Importo Yo
212.184,00 24.600,00 11,59 22.350,02 10,53

* 1 dati di monitoraggio al 31 dicembre 2009 trasmessi mediante SISPREG differiscono da quelli indicati nelle
Relazioni annuali di esecuzione trasmesse all’AdG in quanto, a causa della recente entrata a regime dell’applicativo,
non ¢ stato possibile un completo allineamento. Per I'operazione in argomento, gli impegni al 31.12.2009 sono pari
a euro 60.960,00 (28,73%) e i pagamenti sono pari a euro 22..350,02 (10,53%).

m)  Adegnamento, manutenzione e assistenza operativa di sistensi di monitoraggio gualitativo
finalizzati alla valorizzazione delle politiche (compreso il monitoraggio ambientale previsto
dalla 1VAS)

I’Autorita di gestione ha contribuito allo sviluppo dell’applicativo denominato
SISPREG, il sistema di monitoraggio della strategia regionale relativa ai
programmi comunitari e nazionali. I.a sua realizzazione, finanziata mediante
risorse regionali, ¢ stata affidata ad IN.VA S.p.A., ente strumentale della Regione
operante nel settore dello sviluppo dell'informatica. ’elaborazione ex novo di
questo strumento ¢ finalizzata ad assicurare un approccio unitario alla
programmazione, all’attuazione e alla valutazione permanente degli interventi. I
dati richiesti permettono di ottenere informazioni in merito alla
programmazione e all’attuazione dei singoli Programmi operativi in cui ¢
articolata la strategia unitaria regionale. L’obiettivo ¢ quello di mantenere il
controllo costante sullo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale
degli interventi rispetto agli obiettivi generali e specifici della strategia unitaria e
di attuare, eventualmente, le opportune misure correttive.

Allo stato attuale, I'applicativo consente la gestione della reportistica, delle
informazioni anagrafiche, degli indicatori fisici, finanziari e procedurali e della
pianificazione; inoltre, sono in fase di ultimazione le sezioni che permetteranno
la gestione della rendicontazione delle spese ammissibili al finanziamento del
Programma e dei controlli. Il collegamento tra il sistema della Regione e quello
del’IGRUE avviene tramite il software denominato SENDER.

In attuazione della procedura di rilevamento annuale degli indicatori del Piano di
monitoraggio ambientale gia descritto all’interno del § 2.2 “Rispetto del diritto
comunitario”, I'Autorita di gestione ha richiesto alle strutture regionali
competenti, con nota prot. n. 2849/PRO del 14 dicembre 2009, il rilevamento
degli indicatori di cui all’allegato I della presente relazione.

n)  Supporto operativo al partenariato

Sulla base delle indicazioni comunitarie e nazionali e dei documenti
programmatici regionali, in data 28 gennaio 2009, la Regione Valle d’Aosta ha
stipulato, con il Partenariato istituzionale ed il Partenariato economico-sociale,
un Protocollo d’intesa, successivamente trasmesso al Ministero dello sviluppo
economico, per il confronto partenariale sulla Politica regionale di sviluppo
2007/13.

A seguito della firma del Protocollo d’intesa, il Nuval ha organizzato un incontro
con i componenti del Forum partenariale previsto dal Protocollo. All'incontro,
che si ¢ tenuto il 24 febbraio 2009 presso le pépiniére d'entreprises dell’Espace
Aosta, sono stati invitati complessivamente 25 referenti del Partenariato.
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Come gia indicato allinterno della presente relazione, ’Autorita di gestione ha
organizzato, in collaborazione con le altre Strutture regionali responsabili dei
Programmi cofinanziati dagli altri Fondi comunitari e statali, un incontro con il
Forum partenariale tenutosi in data 14 dicembre 2009 presso il Palazzo
regionale, nel corso del quale ¢ stato illustrato il Rapporto di valutazione della
Politica regionale di sviluppo della Regione predisposto dal NUVAL.

Anche a seguito di quanto emerso nel corso del Forum partenariale, la
composizione del Comitato di sorveglianza del Programma ¢ stata modificata,
cosi come descritto all'interno del § 2.7 “Modalita di sorveglianza”.

4.4.1.3 Analisi qualitativa

Nel cotso del 2009 sono stati avviati ulterioti interventi, nell’ambito dell’Asse 1V,

finalizzati a sostenere I'esecuzione del Programma ed a garantire una corretta

gestione delle risorse finanziarie in termini di efficienza ed efficacia. In

particolare, I’Autorita di gestione ha provveduto ad avviare interventi finalizzati

a:

- Porganizzazione del Comitato di sorveglianza;

- il rafforzamento delle dotazioni di personale interno per le attivita di
assistenza tecnico-amministrativa e tecnico-giuridica;

- Telaborazione del Rapporto di valutazione della Politica regionale di
sviluppo 2007/13 della Regione autonoma Valle d’Aosta;

- Telaborazione degli atti per la gara d’appalto per Iacquisizione di servizi di
valutazione 7 itinere del Programma;

- il supporto all’elaborazione del Piano di comunicazione della Politica
regionale di sviluppo 2007/13 della Regione autonoma Valle d’Aosta;

- larealizzazione del manuale per I'utilizzo del sistema informativo SISPREG;

- il supporto all’attivita di selezione delle proposte progettuali;

- il supporto operativo al partenariato;

- larealizzazione di diverse attivita di pubblicita e informazione.

Per quanto concerne gli indicatori di risultato, si registra un buon avanzamento

della capacita di spesa del Programma rispetto al piano finanziario complessivo,

mentre non ¢ ancora possibile quantificare la quota della popolazione a

conoscenza del contributo dell’UE alle politiche di sviluppo della Valle d’Aosta.

Con riferimento agli indicatori di realizzazione, assumono un peso rilevante le 14

azioni di comunicazione complessivamente realizzate. Si registrano altresi

progressi per quanto concerne 'avanzamento finanziario, sia dal punto di vista

degli impegni, sia dal punto di vista dei pagamenti.

Dal lato degli obiettivi attesi, le azioni finora avviate risultano strategiche rispetto

al conseguimento di tre degli obiettivi previsti, ovvero:

- sostenere l'esecuzione del programma nelle principali fasi di preparazione,
gestione, sorveglianza e controllo;

- rafforzare la capacita amministrativa connessa all’attuazione delle politiche
finanziate;

- dare ampia visibilita al programma con adeguati interventi di informazione e
comunicazione.

Laddove pertinente, infine, il rispetto delle politiche orizzontali in tema di pari

opportunita, di non discriminazione e di ambiente ¢ garantito dall’applicazione
di appositi criteri di selezione delle operazioni.
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4.4.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Non si sono riscontrate problematiche nell’attuazione degli interventi previsti
dall’Asse IV.
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5. INFORMAZIONE E PUBBLICITA

5.1 L’informazione del programma operativo

In ottemperanza all’art. 69 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e agli articoli dal
2 al 10 del regolamento (CE) n. 1828/2006 le Autorita di gestione dei due
Programmi  operativi “Competitivita ~ regionale  2007/13” (FESR) e
“Occupazione 2007/13” (FSE) hanno elaborato e condiviso, per ragioni di
efficacia, efficienza, coerenza con la programmazione regionale e interazione tra
target, un unico piano di comunicazione, che definisce la programmazione degli
sttumenti e delle azioni per linformazione e la comunicazione, nonché le
modalita per il monitoraggio e la valutazione delle attivita realizzate nell’arco di
tempo tra il 2007 e il 2013, da attuare in maniera integrata. Tale Piano di
comunicazione integrato ¢ stato approvato dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 588 del 5 marzo 2008.

Nel corso del 2009, sono stati realizzati i seguenti interventi informativi e

pubblicitari:

- pubblicazione di articoli sulle maggiori testate locali, relativi sia al
programma in generale, sia agli interventi avviati;

- coordinamento con I'Ufficio Stampa della Regione al fine di predisporre i
comunicati stampa relativi alle attivita avviate nell’'ambito del Programma;

- coordinamento con il Centro “Europe Direct” per la sensibilizzazione del
grande pubblico e per garantire un’ampia diffusione delle informazioni
relative al programma. In particolare, nel corso del 2009 “Europe Direct”
Vallée d"Aoste ha collaborato con la sede Rai TRE della Valle d’Aosta per la
realizzazione di undici puntate di un programma televisivo dedicato
all'attualita europea negli spazi regionali. “20 minutes avec I’Europe” si ¢
avvalso del concorso e dell’assistenza del centro Europe Direct Vallée
d’Aoste, in particolare per lideazione e la realizzazione della rubrica
“RégionEurope”. L’intento ¢ stato quello di approfondire e divulgare
Pattualita proveniente dalle istituzioni europee di interesse per la nostra
regione, 1 bandi e gli inviti a presentare proposte grazie alle fonti di
finanziamento europeo, nonché le attivita promosse sul territorio dal nostro
centro informativo.

Nel corso del 2009, inoltre, sono stati realizzati 1 seguenti articoli informativi
sulla newsletter bimestrale “VdAeuropeinfo’ (disponibili all’indirizzo Internet
http://www.regione.vda.it/europedirect/newsletter /archivio i.asp), diffusa
presso le Antenne europee ED del territorio nazionale ed europeo, gli uffici
pubblici regionali, i comuni della regione ed 1 privati iscritti alla mailing list
del Centro:

* “Réhabilitation du Fort et du bourg de Bard” - Newsletter n. 13 di

marzo-aprile 2009;

e  “Aiuti alle piccole e medie imprese”, - Newsletter n. 14 di maggio-
giugno 2009;

*  “Comitati di sorveglianza: la riunione annuale”, - Newsletter n. 15 di
luglio-agosto 2009;

* “Interventi per lo sviluppo e I'innovazione nelle imprese valdostane” -
Newsletter n. 16 di settembre-ottobre 2009;
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*  “Progetti pilota nel campo dell’energia rinnovabile” - Newsletter n. 17 di
novembre-dicembre 2009;

- visita, in data 17 gennaio del Commissario europeo per la politica regionale
Danuta Hibner, occasione per fare il punto sui risultati raggiunti con i
finanziamenti europei erogati nel periodo 2000-2006, analizzare i progetti in
corso, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e le
prospettive che si aprono con la nuova programmazione 2007-2013;

- presentazione del Programma operativo Competitivita regionale 2007/2013
nel corso della trasmissione “Alpes Express” del 21 febbraio 2009, in onda
sull’emittente France 3;

- organizzazione, in data 25 settembre 2009, in collaborazione con le altre
Strutture regionali responsabili dei Programmi cofinanziati dagli altri Fondi
comunitari e statali, dell’evento annuale finalizzato a presentare al pubblico
lo stato di attuazione e le opportunita offerte dai Programmi cofinanziati dai
Fondi comunitari e statali per il periodo 2007/13. L’evento, in occasione
dell’anno europeo della creativita e dell'innovazione, ¢ stato associato alla
manifestazione “Notte europea dei ricercatori”;

- organizzazione, in collaborazione con le altre Strutture regionali responsabili
dei Programmi cofinanziati dagli altri Fondi comunitari e statali, in data 14
dicembre 2009, al Forum partenariale, nel corso del quale ¢ stato illustrato il
Rapporto di valutazione della Politica regionale di sviluppo della Regione
predisposto dal NUVAL;

- esposizione, presso la sede dell’Autorita di gestione del Programma, della
bandiera dell’'Unione europea per una settimana a partire dal 9 maggio 2009;

- aggiornamento  della  sezione  ‘Buropa’ del sito  regionale
(http://www.regione.vda.it/europa), atto a fornire informazioni sulla nuova
programmazione 2007-2013;

- implementazione ed aggiornamento, all’interno di un’apposita sezione del
sito internet regionale, della lista dei beneficiari
(http://www.regione.vda.it/europa/por_competitivita_regionale/programm
a/beneficiari i.asp).
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6. VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Il Programma operativo Competitivita regionale 2007/2013 presenta, al momento
dell’elaborazione della presente relazione, un buon livello di attuazione complessivo, in
quanto sono stati avviati numerosi interventi e sono in fase di definizione le modalita di
avvio di ulteriori linee di intervento.

In particolare, con riferimento al’Asse I la risoluzione della problematica relativa
allindividuazione di Finaosta S.p.A. quale Organismo intermedio per la gestione di
alcuni interventi, ha permesso 'avvio delle azioni previste nel’ambito dell’attivita 1.B
(Aiuto allo sviluppo, Aiuto all’innovazione, Cofinanziamento della Lr. 6/2003). Inoltre,
nel 2009 ¢ stata avviata altresi l'azione relativa al Sostegno allo start-up, servizi di
incubazione e servizi innovativi - in continuazione con quanto realizzato nel corso del
precedente periodo di programmazione - ed ¢ scaduto il termine per la presentazione
delle domande di contributo nell’ambito del “Bando a favore di imprese per la
realizzazione di progetti di innovazione”, che verra riproposto anche nel corso del 2010
con alcuni adattamenti per migliorarne Dattrattivita. Con riferimento all’attivita LA,
I'unica a2 non essere stata avviata, sono in fase di definizione le modalita di avvio
dell’azione che prevede il cofinanziamento della Lr. 84/93 (Intervent regionali in favore
della ricerca e dello sviluppo).

Per quanto concerne ’Asse 11, oltre alle operazioni gia avviate (recupero e riconversione
delle aree industriali, realizzazione di un centro visitatori nel Parco naturale Mont Avic,
prosecuzione del recupero e della valorizzazione del Forte e del Borgo medievale di
Bard) sono stati avviati diversi interventi finalizzati allo sfruttamento delle fonti di
energia rinnovabili e promozione dell’efficienza energetica (progetti pilota presso
Autoporto e Villa Cameron, centrale di cogenerazione) e alla valorizzazione economica
dei beni e dellidentita culturale del territorio (Parco minerario regionale, sito
archeologico di Pont d’Ael, Castello di Arvier e Castello di Verres). Di concerto con le
strutture regionali responsabili, sono altresi in fase di definizione le modalita di avvio di
ulteriori interventi ed il cui avvio ¢ previsto nel 2010.

Nel corso del 2009, inoltre, sono state avviate anche le attivita previste nell’ambito
dell’Asse III, grazie all’approvazione di un primo stralcio funzionale del “Piano di
sviluppo regionale di reti di nuova generazione (NGN)” e all’avvio dello studio di
fattibilita finalizzato alla valorizzazione economica del Parco archeologico di Saint-
Martin-de-Corléans, finalizzato ad individuare le tecnologie da applicare ai ritrovamenti
presenti.

Relativamente all’Asse 1V, infine, sono stati avviati ulteriori interventi finalizzati a
sostenere 'esecuzione del Programma ed a garantire la gestione delle risorse finanziatrie
in termini di efficienza ed efficacia. Mediante il ricorso all’assistenza tecnica, & stato
possibile, tra Taltro: aumentare le dotazioni di personale coinvolto nella
programmazione, gestione, attuazione e sorveglianza del Programma; effettuare azioni di
comunicazione; avviare studi di fattibilita finalizzati alla selezione delle proposte
progettuali.

A livello complessivo, si registra un progresso degli indicatori di avanzamento finanziario
e di realizzazione, nonostante molti interventi siano stati avviati solo di recente. Per
quanto concerne gli indicatori di risultato a livello di Asse e di Programma, la loro
rilevazione sara possibile solo a conclusione degli stessi e non ¢ stato, pertanto, possibile
quantificarli in questa sede.
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Cosi come gia descritto nei paragrafi precedenti, nel corso dell’attuazione del Programma
sono state adottate le opportune modalita di raccordo con le altre Autorita di gestione, al
fine di evitare la sovrapposizione tra i diversi strumenti finanziari e con lobiettivo di
implementare le sinergie e le integrazioni tra i diversi Programmi nell’ambito della
politica regionale di sviluppo per il periodo 2007/2013.

Aosta, 9 giugno 2010

Il Direttore
(Matco RICCARDI)

WAV
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Allegato II

Progetti significativi

_________________________________________________________________________________________________

Programma operativo Competitivita regionale 2007/2013 Valle d’Aosta
ASSE 1I - Attivita e)

Obiettivo specifico: Rendere piu attraente la regione per i cittadini, per i
turisti e per gli operatori economici

Obiettivo ~ operativo: Promuovere lo sfruttamento efficiente di font
rinnovabili e efficienza energetica

Agzione: Attivita a supporto del Centro di osservazione avanzato sulle
energie di flusso e sull’energia di rete (COA)

Titolo progetto: Realizzazione di un progetto pilota a fonti rinnovabili

Codice progetto: COM.2.C.3

Titolo

elettrica da fonti rinnovabili presso gli edifici “Direzionale” e “Serpentone” di proprieta di Autoporto Valle
d’Aosta S.p.A., siti in Loc. Autoporto nel comune di Pollein

rogetto: Realizzazione di un progetto pilota tramite 'installazione di impianti per la produzione di energia
prog prog p p p p gt

CUP:  G76D09000000009

IMPORTO FINANZIARIO
FONTE IMPORTO NOTE (eventuali)
FESR € 318.584,00 Impegnato dal beneficiario al 31.12.2009: € 785.077,15
Stato € 334.513,20 Pagato dal beneficiatio al 31.12.2009: € 100.878,40
Regione € 143.362,80

Data inizio progetto: 5 giugno 2009 (approvazione della deliberazione della Giunta regionale)
Consegna della progettazione preliminare da parte di S.E.A. s.r.l: 10 agosto 2009
Consegna del progetto esecutivo da parte di S.E.A. s.r.l.: 9 novembre 2009

Beneficiario: Autoporto Valle d’Aosta S.p.A.
Struttura regionale responsabile del controllo di primo livello: Servizio per attuazione del Piano energetico
I dati derivant dal monitoraggio degli impianti dimostrativi saranno trasmessi al COA

L’operazione ¢ complementare e sinergica con strumenti della programmazione regionale (Piano energetico
ambientale regionale e il Piano aria), politiche regionali in campo energetico, politiche comunitarie (Pacchetto
clima-enetgia 20-20-20), nonché con altti interventi avviati nell’ambito del POR FESR 2007/2013 (Progetto pilota

presso

I’operazione, la cui conclusione ¢ prevista entro il III

trimestre del 2010, prevede la sperimentazione di

diversi impianti fotovoltaici con tecnologia a film

sottile e microeolico. L’intervento si compone delle
seguenti parti:

- impianto fotovoltaico, installato sulla copertura
dell’edificio “Direzionale”;

- impianto microeolico, installato sulla copertura
dell’edificio “Serpentone” e composto da 4
aerogeneratoti;

- sistema di monitoraggio;

- sistema informativo per Ielaborazione dei dati

derivanti dal monitoraggio e la condivisione degli
stessi con il COA.

edificio di proprieta regionale Villa Cameron).
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Allegato III
Progetti a cavallo con la programmazione 2000/06
Prosecuzione della Valorizzazione del Forte di Bard e copertura del cortile dell’Opera Carlo Alberto

Misura Docup ob. 2 2000/ 06:

Misura 1.3 - Sviluppo dell’offerta di turismo culturale e ambientale

Azione n. 1.3.1 “Completamento degli interventi per il recupero e la valorizzazione del Forte e del Borgo medievale di
Bard”

Attivita POR FESR 2007/2013:
Asse 11 - Promozione dello sviluppo sostenibile
Attivita ILE - Valorizzazione dei beni e dell’identita culturale del territorio

Titolo del progetto
Valorizzazione del Forte di Bard e studio di fattibilita per la copertura del cortile dell’Opera Catlo Alberto

Costo totale previsto: € 21.072.984
Contributo FESR previsto: € 5.669.841

Costo totale a carico del Docup Ob. 2 2000/06: € 15.872.984
Contributo FESR a carico del Docup Ob. 2 2000/ 06: € 3.589.841

Costo totale previsto a carico del POR FESR 2007/2013: € 5.200.000
Contributo FESR previsto a carico del POR FESR 2007/2013: € 2.080.000

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul POR FESR 2007/2013: € 3.130.812,44
Contributo FESR certificato al 31.12.2009 su/ POR FESR 2007/2013: € 1.252.324,98

Data prevista per il completamento dei lavori:
La data conclusiva per la realizzazione degli interventi ¢ stata prevista per il IV trimestre del 2010.

Breve descrizione
Il Docup Ob. 2 2000/06 ha visto la realizzazione dei seguenti interventi:

a) aggiornamento progettazione esecutiva e direzione, esecuzione e collaudo dei lavori relativi alle perizie di
variante e suppletive degli interventi in attuazione del Documento unico di programmazione - Docup ob.2
1997/99;

b) aggiornamento progettazione esecutiva e direzione, esecuzione e collaudo del quarto stralcio a
completamento del Piano operativo relativo alla valorizzazione del Forte di Bard, comprendente le
seguenti opere edilizie ed impiantistiche:

b.1) rifacimento delle coperture e relative opere accessorie nei corpi bassi del fabbricato Carlo Alberto e
nei fabbricati Vittorio, Mortai e Ferdinando;

b.2) recupero edilizio e funzionale dei fabbricati di cui sopra e restauro della scala di collegamento di detti
fabbricati;

b.3) sistemazione dei percorsi pedonali e veicolati interni all’area del forte e del loro immediato intorno;

b.4) restauro dei paramenti esterni di tutti i corpi di fabbrica costituenti il forte;

b.5) esecuzione delle opere di illuminazione esterna del Forte e di altre opere di finitura sopra non
considerate;

¢) acquisizione di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di equipaggiamento e promozione,
per l'insediamento delle attivita economiche e culturali previste dal piano, comprendenti:

c.1) i lavori della Commissione scientifica costituita per definire le modalita di organizzazione e di
implementazione delle attivita economiche e culturali da insediare nel Forte e nel borgo;

c.2) la costituzione dell'ente di gestione che assicurera l'insediamento delle iniziative economiche e
culturali e la manutenzione dell'intero complesso;
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c.3) gli equipaggiamenti delle parti comuni e quelli delle parti da locare, oltre che P'attuazione di iniziative
finalizzate a far conoscere ai potenziali operatori economici e utenti le opportunita recate dal piano.

I POR FESR 2007/2013 prevede intetventi di completamento del programma museografico del Forte di Bard e opete
di corollario, indispensabili alla piena fruizione dell’offerta culturale, ricettiva e commerciale del Forte, quali:

a)

b)
0)
d)
©)
f)
g)

strutture per manifestazioni teatrali e musicali nel cortile dell’opera Carlo Alberto e barriere protettive
ascensorti inclinati;

lavori di messa in sicurezza strada di accesso al forte lato Donnas;

lavori di adeguamento locali per conferenze e mediateca;

lavori di adeguamento locali per mostre temporanee;

allestimento “Alpi dei ragazzi” nell’opera Vittorio;

lavori propedeutici agli allestimenti museali nell’opera Ferdinando;

progettazione programma museografico.

Si prevede, infine, la realizzazione di uno studio di fattibilita per la realizzazione di una copertura dell’Opera Catlo

Alberto.
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Prosecuzione del recupero delle aree industriali Espace Aosta e ex Ilssa Viola di Pont Saint Martin

Misura Docup ob. 2 2000/ 06:

Misura 1.1 - Riconversione aree produttive

Azione n. 1.1.1 “Prosecuzione degli interventi di riconversione produttiva dell’area industriale ‘ex ILVA Cogne’ in
Aosta”

Attivita POR FESR 2007/2013:
Asse II - Promozione dello sviluppo sostenibile
Attivita ILB - Recupero e riconversione di siti industriali dismessi

Titolo del progetto
Riconversione produttiva dell’area Espace Aosta e ex lissa 1iola di Pont Saint Martin

Costo totale previsto: € 12.883.716
Contributo FESR previsto: € 4.639.976

Costo totale a carico del Docup Ob. 2 2000/ 06: € 10.043.740
Contributo FESR a carico del Docup Ob. 2 2000/ 06: € 2.839.976

Costo totale previsto a carico del POR FESR 2007/ 2013: € 4.500.000
Contributo FESR previsto a carico del POR FESR 2007/ 2013: € 1.800.000

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul POR FESR 2007/20173: € 1.199.180,21
Contributo FESR certificato al 31.12.2009 su/ POR FESR 2007/2013: € 479.672,08

Data prevista per il completamento dei lavori:
La data conclusiva per la realizzazione degli interventi ¢ stata prevista per il IV trimestre del 2015.

Breve descrizione
Il Docup Ob. 2 2000/06 ha visto la realizzazione dei seguenti interventi:

a) master plan del complesso dei nuovi volumi da inserire nelle aree reinfrastrutturate e bonificate;

b) progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori di realizzazione di
strutture modulari destinate a insediamenti produttivi, per una superficie di pavimento pari a 3.096 m2;

c) progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori di realizzazione
dell’edificio destinato ad ospitare i servizi comuni del parco industriale (portineria, guardiania,
manutenzione verde e impianti comuni, mensa, servizio medico, sala riunioni, sale multimediali), per una
superficie di pavimento pari a 4.365 m?;

d) progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori di sistemazione delle aree
esterne, ivi comprese quelle destinate a verde, per un'estensione di 20.000 m?;

e) interventi residuali concernenti la bonifica ivi comprese campagne di monitoraggio ambientale e le opere
di corollario degli interventi gia attuati o in attuazione, con particolare riguardo alle sistemazioni esterne.

Il POR FESR 2007/2013 prevede attivita finalizzate al completamento del patco industtiale Espace Aosta e dell’area ex
Iissa Viola, quali:
a) recinzione del parco industriale Espace Aosta;
b) illuminazione pubblica del parco industriale Espace Aosta;
c) videosorveglianza del parco industriale Espace Aosta e dell’area ex lssa Viola,
d) telegestione reti del parco industriale Espace Aosta e dell’area ex llssa 1Viola;
e) suddivisione dell’edificio industtiale T (ex PAC) del patco industtiale Espace Aosta in sottolotti (T'1/T8);
f)  realizzazione di un nuovo edificio nel parco industriale Espace Aosta da destinare allinsediamento di
imprese medio-piccole appartenenti al settore terziario avanzato;
g ristrutturazione dell’edificio ex Zincocelere nell’area ex I/ssa 1iola da destinare all'insediamento di
imprese medio-piccole appartenenti al settore terziario avanzato;
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h) progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e realizzazione di interventi accessori a servizio
del parco industriale Espace Aosta e dell’area ex Ilssa Viola, tra 1 quali la personalizzazione di modulo
dell’edificio E.
Si prevede, inoltre, la realizzazione di un’analisi economico-finanziaria di investimenti, al fine di finanziare gli
interventi nei limiti consentiti dall’art. 55 del regolamento (CE) n. 1083/2006.
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Sostegno allo start-up, servizi di incubazione e servizi innovativi

Misura Docup ob. 2 2000/ 06:

Misura 1.2 - Sviluppo e consolidamento della “cultura d’impresa”

Azione n. 1.2.6 “Erogazione di servizi logistici comuni e azioni di tutoraggio rivolti alle PMI ospitate nelle pépinicres
d’entreprises di Aosta e Pont-Saint-Martin”

Attivita POR FESR 2007/2013:
Asse I - Ricerca e sviluppo, innovazione ed imprenditorialita
Attivita I.D - Sostegno alla nascita ed alla crescita delle imprese, in particolare innovative

Titolo del progetto
Sostegno allo start-up, servizi di incubazione e servizi innovativi

Costo totale previsto: € 2.196.622 (a cui si aggiungono € 2.196.622 di risorse private)
Contributo FESR previsto: € 878.648

Costo totale a carico del Docup Ob. 2 2000/06: € 631.788 (a cui si aggiungono € 631.788 di risorse private)
Contributo FESR a carico del Docup Ob. 2 2000/ 06: € 252.715

Costo totale previsto a carico del POR FESR 2007/2013: € 1.564.834 (a cui si aggiungono € 1.564.834 di risorse private)
Contributo FESR previsto a carico del POR FESR 2007/2013: € 625.933

Costo totale certificato al 31.12.2009 sul POR FESR 2007/20173: € 0,00
Contributo FESR certificato al 31.12.2009 su/ POR FESR 2007/2013: € 0,00

Data prevista per il completamento dei lavori:
I contributi potranno essere erogati non oltre il 31 dicembre 2015

Breve descrizione
Il Docup Ob. 2 2000/06 prevedeva I'erogazione di setvizi logistici comuni e azioni di tutoraggio tivolt alle PMI ospitate
nelle pépinieres dentreprises di Aosta e Pont-Saint-Martin. In particolare, erano eri disponibili:
a) sala conferenze, sale riunioni;
b) centro EDP;
c) servizi di reception e guardiania;
d) gestione spazi comuni;
e) gestione riscaldamento;
f) gestione spazi esterni;
@) tutoraggio gestionale.
Gli aiud alle imprese erano concessi nel rispetto del regolamento (CE) n. 69/2001 (de miniwis).

Il POR FESR 2007/2013 ptrevede attivita finalizzate al sostegno alle imptese pet I'acquisizione di servizi di incubazione
e azioni di tutoraggio da parte delle PMI insediate presso le pépinicres d’entreprises di Aosta e Pont-Saint-Martin.
In particolare, alle imprese incubate presso tali pépinicres d’entreprises saranno erogati i seguenti servizi logistici ed
innovativi:

a) sala conferenze e video-conferenze, sale riunioni, sala e-learning;

b) centro EDP;

c) servizi di reception e guardiania;

d) gestione spazi comuni;

e) gestione riscaldamento;

f) manutenzioni esterne;

@) tutoraggio gestionale;

h) fornitura connettivita internet a banda larga;

i) disponibilita di server farm;

j)  web hosting per ospitare siti internet presso la server farm;





