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2. QUADRO D’INSIEME DELL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO

2.1. Risultati e analisi dei progressi

L’attivita programmatoria della Regione del Veneto relativamente all’Obiettivo
Competitivita Regionale e Occupazione — parte FESR 2007-2013 ha avuto inizio gia nel
2005 con l'adozione da parte della Giunta Regionale (DGR 4337 del 30/12/2005) del
Documento Strategico Regionale, precedentemente presentato al Tavolo di Partenariato
nell'incontro del 18/10/2005.

Successivamente e stato predisposto un contributo di analisi conoscitiva per la
predisposizione del Documento Strategico Regionale relativo al Quadro Territoriale
Infrastrutturale, presentato al Tavolo di Partenariato del 14.03.2006 e approvato dalla
Giunta Regionale con deliberazione n. 1149 del 18.04.2006.

Informazioni sulla predisposizione del POR sono state fornite al partenariato regionale
nelle riunioni del 24/10/2006 e del 28/12/2006, nel corso della quale é stata presentata
una prima bozza.

[ 10/01/2007 si e avviato il cosiddetto “negoziato informale” con la Commissione europea,
a seguito del quale con CR 4 del 30/01/2007 e stata approvata dalla Giunta regionale la
proposta di POR successivamente trasmessa alla competente Commissione del Consiglio
Regionale che ha espresso parere favorevole il 13/02/2007.

Tale documento €& stato presentato al Tavolo di Partenariato il 23/02/2007 e
successivamente approvato dalla Giunta con Deliberazione n. 425 del 27/02/2007.

I POR CRO FESR Veneto (2007-2013) é stato trasmesso in maniera informatizzata,
mediante sistema SFC, alla Commissione Europea, per il tramite del Ministero dello
Sviluppo Economico, il 05/05/2007, entro i termini previsti dall'art. 32 comma 3 del reg. CE
1083/2006.

L'invio del POR ha dato avvio alla cosiddetta fase di “negoziato formale” con la
Commissione Europea che il 10 maggio 2007 ha trasmesso le osservazioni puntuali
elaborate dai servizi della Commissione (position paper), chiedendo conseguentemente
una revisione del documento.

Il giorno 7 giugno 2007 si e tenuto a Bruxelles un “incontro di negoziato” a cui hanno
partecipato i rappresentanti della Commissione, del Ministero dello Sviluppo Economico e
della Regione. Nel corso di tale riunione sono state esaminate e discusse tutte le
osservazioni formulate dai servizi della Commissione europea e si € pervenuti ad un
accordo sulle modifiche da apportare al testo del POR.

Gli uffici regionali hanno quindi predisposto una nuova versione del POR che é stata
trasmessa il 20 luglio 2007 “informalmente” alla Commissione europea, evidenziando tutte
le integrazioni e correzioni effettuate a seguito del negoziato.

Il giorno 24 luglio 2007 si € tenuta una riunione del Tavolo di Partenariato Fondi Strutturali
in cui e stata data informazione sull’avanzamento del negoziato.

Ad agosto la Commissione ha inviato una nuova comunicazione informale sull'ultima
versione del POR elaborata suggerendo qualche adeguamento.

I POR cosi modificato e stato nuovamente trasmesso in via formale mediante sistema
SFC al Ministero, contestualmente al testo rivisto della Valutazione ex-ante per poi essere
definitivamente approvato con la Decisione della Commissione n. 4247 del 7 Settembre
2007.

Secondo le disposizioni previste dalla direttiva comunitaria 2001/42/CE, il Programma
Operativo Regionale (POR) 2007-2013 per [I'Obiettivo Competitivita regionale e
occupazione, parte FESR, & stato sottoposto, prima della sua approvazione, alla
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).



Tale valutazione e stata effettuata in base alle disposizioni previste dalla disciplina
comunitaria e dalle relative disposizioni regionali.

Con DGR n. 3131 del 09/10/2007 la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione del
POR e ha approvato l'istituzione del Comitato di Sorveglianza, del Tavolo di Partenariato e
della Segreteria Tecnica.

Nel mese di dicembre, con DGR n. 3888 della Giunta Regionale, sono state infine
individuate le strutture regionali responsabili dell'attuazione delle azioni del POR, c’é stata
la presa d'atto della bozza dei criteri di selezione, I'approvazione del documento di
predisposizione del Piano di Comunicazione e l'approvazione del Piano di Assistenza
Tecnica.

Attivita dell’Autorita Ambientale

L’Autorita Ambientale regionale si & occupata, durante I'anno 2007, della procedura di
valutazione ambientale strategica del POR CRO 2007-13, producendo, nella fattispecie, il
rapporto ambientale, con un gruppo di lavoro interno allamministrazione regionale, e
supportando I'AdG nell'espletamento delle procedure previste. Il rapporto ambientale e
stato redatto adottando un approccio partecipativo dei soggetti aventi competenza in
campo ambientale e del pubblico, affinché potessero fornire il loro contributo sin dalle
prime fasi di predisposizione del POR. Il rapporto ambientale & stato sottoposto al giudizio
della Commissione regionale VAS, che ha espresso parere favorevole. Il rapporto
ambientale conclude fornendo suggerimenti allAdG per garantire la piena considerazione
delle componenti ambientali nella fase di attuazione degli interventi. L’Autorita Ambientale
proseguira pertanto il proprio lavoro supportando I'AdG nel dare seguito a questi
suggerimenti

Informazioni sui progressi materiale del programma operativo

Al 31.12.2007 le attivita di implementazione del POR erano alla loro fase iniziale e quindi
per il periodo di riferimento non vi sono informazioni da fornire. In ogni caso si riporta di
seguito una tabella con gli “Indicatori di impatto a livello di programma” con la precisazione
che i dati verranno aggiornati in occasione della redazione dei RAE delle prossime
annualita.

Indicatori di impatto a livello di programma

. Unita di Baseline Target
Indicatore misura (anno) (2015) Anno 2007
Numero _d| posti di Iavqro full- Numero 0 800 0
time equivalente creati
0,
di cui per donne & 0 50 0
Tasso di disoccupazione % 4.0 <4,0 0
(2006) '
Riduzione delle emissioni di | Emissione 49.991 49987 0
gas ad effetto serra di CO2 kt (2000) ’




Indicatori di impatto per i temi trasversali

. Unita di Baseline Target
Indicatore misura (anno) (2015) Anno 2007
Progetti che promuovono le pari Percentuale 0
opportunita e/o la non sul totale (2007) 10 0
discriminazione
Numero di posti di lavoro full-time 0
equivalente creati per donne Numero (2007) 400 0
Progetti nel settore ricerca e Percentuale 0
sviluppo, innovazione, concernenti sul totale (2007) 20 0
tematiche ambientali
Imprese che promuovono prodotti
e processi produlttivi rispettosi Pg;ﬁgg@le (20007) 30 0
dell'ambiente
Informazioni finanziarie
Spesa Spesa
sostenuta dai sostenuta Totale dei
beneficiari e Contributo dall’organismo agamenti
inclusa nella pubblico Spesa privata | responsabile di rti):e?/uti dalla
domandadi | corrispondente effettuare i Commissione
pagamento pagamenti ai
inviata all’AdG beneficiari

Asse prioritario 1

Innovazione ed
economia della
conoscenza

Asse prioritario 2

Energia

Asse prioritario 3

Ambiente e
valorizzazione
del territorio

Asse prioritario 4
Accesso ai servizi
di trasporto e di
telecomunicazioni
di interesse
economico
generale

Asse prioritario 5

Azioni di
cooperazione

Asse prioritario 6

Assistenza
tecnica

Totale

4.158.798,40




Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da
segnalare.

Informazioni sulla ripartizione relativa all’'uso dei Fondi

Combinazione dei codici delle dimensionidalab

Codice C COd'.Ce Codice . COd'.Ce Codice
. . : Dimensione 2 : . . : Dimensione 4 : . .
Dimensione 1 : - : Dimensione 3 : R : Dimensione 5 Importo
Temi prioritari : . rormedi i Coobionio Attivita . Ubicazione
P : finanziamento : . economica
0
Totale 0

Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da
segnalare. | dati saranno resi disponibili in occasione della redazione dei RAE delle
prossime annualita.

Sostegno ripartito per gruppi destinatari
Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da
segnalare.

Sostegno restituito o riutilizzato
Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da
segnalare.

Analisi qualitativa
Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da
segnalare.

2.2 Informazioni sul rispetto del diritto comunitario
Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da
segnalare.

2.3 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli
Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da
segnalare.

2.4  Modifiche nell’lambito dell’attuazione del programma operativo (se del caso)
Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da
segnalare.

2.5 Modifiche sostanziali a norma dell’articolo 57 del Regolamento (CE)
n. 1083/2006 (se del caso)

Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da

segnalare.




2.6 Complementarita con altri strumenti
Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da
segnalare.

2.7 Modalita di sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza del POR Obiettivo “Competitivita Regionale e Occupazione” -
parte FESR (2007-2013) € stato istituito con DGR n. 3131 del 09/10/2007 in attuazione di
guanto previsto dall’Art. 63 del Regolamento CE 1083/2006. Il Comitato si € insediato a
Venezia il 7 dicembre 2007.

Conformemente a quanto stabilito dal Regolamento interno, il CdS del POR Obiettivo
competitivita regionale e occupazione — parte FESR (2007-2013) svolge anche le attivita
di sorveglianza sul DOCUP Obiettivo 2 (2000-2006), fra le quali la valutazione dei
progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi strategici, 'esame e I'approvazione
delle modifiche al programma e al complemento di programmazione e ai rapporti di
esecuzione annuale e finale.

| punti all’'o.d.g. prevedevano l'insediamento del CdS per poi passare all’approvazione del
Regolamento interno redatto in base allo schema di Regolamento tipo presentato
all’Aquila in sede della riunione annuale delle Autorita di Gestione. In seguito alle
osservazioni e modifiche formulate dai membri del Comitato stesso il CdS ha approvato |l
proprio Regolamento interno.

Il successivo punto all’o.d.g. riguardava I'approvazione dei criteri di selezione che devono
essere approvati entro sei mesi dall'approvazione del POR essendo una condizione
preliminare per I'avvio del programma stesso.

L’Autoritd di Gestione ha presentato la bozza di documento attuativo di indirizzo
contenente i criteri di selezione e i criteri procedurali.

Durante la presentazione alcuni membri hanno presentato le proprie osservazioni ed e
stata messa in evidenza la necessita che i criteri di selezione proposti dalla Regione del
Veneto debbano essere armonizzati con quanto previsto dalla delibera CIPE in fase di
approvazione, attuativa di quanto previsto dal Quadro Strategico Nazionale.
L'approvazione dei criteri di selezione e stata rinviata ad una fase successiva mediante
procedura di consultazione per iscritto cosi come stabilito dall'art. 7 del Regolamento
interno del CdS.

Al punto allo.d.g. “Varie ed eventuali” e stato comunicato che con DGR n. 3888 del
04/12/2007 € stato approvato sia il Piano di Assistenza tecnica del POR CRO — parte
FESR sia il documento contenente gli elementi essenziali per la predisposizione del Piano
di comunicazione del POR-CRO - parte FESR.

Infine é stata data notizia che la Regione del Veneto ospitera la prossima riunione annuale
delle Autorita di Gestione.

In sintesi si riportano le decisioni adottate dal CdS:

Al)o.d.g. Insediamento del Comitato di Sorveglianza
Verificata la presenza del numero legale dei membri effettivi, il Comitato di Sorveglianza si
insedia ufficialmente e le sue deliberazioni sono validamente assunte.

A2)o.d.g. Approvazione Regolamento interno

I Comitato di Sorveglianza approva il proprio Regolamento interno con le osservazioni e le
modifiche proposte e che rappresenta l'allegato “A” alla presente sintesi per costituirne
parte integrante e sostanziale.
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A3)o.d.g. Approvazione criteri di selezione

I Comitato di Sorveglianza approva il documento attuativo gia trasmesso con la
documentazione preparatoria e le osservazioni formulate e recepite nel corso della
riunione e riportate in allegato “B”.

Demanda all’Autorita di Gestione la stesura dei Criteri di selezione in linea con i contenuti
di cui all'allegato 1 della bozza di delibera CIPE in fase di approvazione, tenendo altresi
conto delle osservazioni sopra citate.

L’Autorita di Gestione promuovera una procedura di consultazione scritta ai sensi dell’art.
7 del regolamento del Comitato di Sorveglianza per giungere entro il mese di gennaio p.v.
allapprovazione dei criteri di selezione. Il documento risultante sara sottoposto a
condizione risolutiva qualora I'approvanda delibera CIPE subisse modificazioni tali da
rivedere i criteri proposti.

A4)o.d.g. Varie ed eventuali

I Comitato di Sorveglianza prende atto del Piano di Assistenza Tecnica con le
osservazioni e le modifiche proposte e che rappresenta l'allegato “C” alla presente sintesi.
Prende atto del documento contenente gli “Elementi per la predisposizione del Piano di
Comunicazione”, gia trasmesso con la documentazione preparatoria, e che I'Autorita di
Gestione si avvarra della collaborazione della Direzione Comunicazione e Informazione
per la stesura e attuazione del Piano stesso.

Prende, inoltre, atto dell'informativa resa dall’Autorita di Gestione in ordine alla
sottoscrizione di una convenzione con il MISE per I'utilizzo dei servizi di assistenza tecnica
dell’IPI.

Incontro annuale tra la Commissione europea e le Autorita di Gestione

| giorni 18 e 19 ottobre 2007 si é tenuto all’Aquila I'incontro annuale 2007 delle Autorita di
Gestione con la Commissione Europea.

Nella prima giornata sono stati trattati i temi relativi al periodo di programmazione 2000-
2006 mentre nella giornata successiva si € dato ampio spazio alla programmazione 2007-
2013 con particolare riferimento alla Costituzione dei Comitati di Sorveglianza, alla
predisposizione del Piano di comunicazione, alla definizione dei criteri di selezione delle
operazioni e agli obiettivi globali e di risultato dei Programmi Operativi.

Nel dettaglio per quanto riguarda i Comitati di Sorveglianza & emersa la necessita che
siano costituiti nel piu breve tempo possibile per dar pronta attuazione della nuova
programmazione e che nella scelta dei componenti ci sia un’equilibrata rappresentanza tra
uomini e donne.

Come sottolineato nella programmazione in corso, la Commissione € particolarmente
attenta all'informazione e alla comunicazione per divulgare il valore aggiunto comunitario e
il ruolo dell’'Unione Europea sul territorio. Questi obiettivi saranno concretamente realizzati
attraverso il Piano di comunicazione che dovra prevedere interventi atti a valorizzare i
progetti finanziati, a valutare il grado di consapevolezza dei cittadini sul ruolo svolto
dall’'Unione Europea, la conformita della cartellonistica, la creazione di network composti
da responsabili regionali e ministeriali dell'informazione allo scopo di diffondere le migliori
pratiche.

Per quanto riguarda i criteri di selezione l'aspetto essenziale € che essi dovranno
determinare una reale competizione tra le operazioni da finanziare per far emergere i
progetti piu efficaci e coerenti con gli obiettivi del POR in modo che sia l'insieme dei
progetti a raggiungere dei risultati e non il singolo progetto.
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| piani di valutazione, rappresentando un collegamento cruciale fra il monitoraggio e
I'attivita di valutazione, forniranno indicazioni circa I'organizzazione della produzione e
raccolta dei dati necessari alle attivita di valutazione.

L’ impegno richiesto a tutte le Autorita di Gestione e di attivarsi prontamente per attuare le
procedure necessarie in modo da rispettare gli adempimenti previsti dai regolamenti
comunitari nei tempi indicati.

2.8 Riserva nazionale di efficacia e di efficienza (se pertinente e solo per il
Rapporto annuale di attuazione da presentare nel 2010)

Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da
segnalare.
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3 ATTUAZIONE IN BASE ALLE PRIORITA’

Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da
segnalare.

3.1. Asse prioritario 1: INNOVAZIONE ED ECONOMIA DELLA CONOSCENZA
3.1.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorita

Al 31.12.2007 le attivita di implementazione del POR erano alla loro fase iniziale e quindi
per il periodo di riferimento non vi sono informazioni da fornire. In ogni caso si riportano, di
seguito al paragrafo “Indicatori di monitoraggio per Asse 17, le tabelle riguardanti gli
“Indicatori di realizzazione fisica” e gli “Indicatori di risultato” con la precisazione che i dati
verranno aggiornati in occasione della redazione dei RAE delle prossime annualita.

Indicatori di monitoraggio per I'Asse 1

Indicatori di realizzazione fisica lrJnnigsril Target (2015) Anno 2007
Prs)gettl vo_It| a favorlr.e la ricerca, lo sviluppo NUmero o5 0
e l'innovazione delle imprese
— di cui progetti che promuovono la
cooperazione tra imprese e istituti di Numero 5 0

ricerca

— di cui progetti per il potenziamento e/o la
creazione di nuove imprese in settori a Numero 10 0
elevato contenuto tecnologico

— di cui progetti per il miglioramento della

competitivita dei prodotti e dei processi Numero 10 0
produttivi
Erogettl (_:he. sostengono strumenti di NUmero 5 0
ingegneria finanziaria
Progetti per l'innovazione e
limprenditorialita nelle PMI Numero 10 0
Progetti per la fornitura di aiuti diretti alle Numero 5 0
PMI
Progetti che facilitano I'accesso delle PMI
N . ) Numero 10 0
alla societa dell'informazione
Progetti per il sostegno all'imprenditoria Numero 20 0
— di cui per 'imprenditoria femminile Numero 10 0
— di cui per I'imprenditoria giovanile Numero 10 0
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Unitadi | Baseline Target

misura (anno) (2015) Anno 2007

Indicatori di risultato

PMI con accordi di cooperazione

stabili con enti di ricerca Numero 0 10 0

Nuove imprese avviate (a due anni
dall'inizio dell'attivita) su totale % 0 +10 0
imprese beneficiarie

— di cui a prevalente

- . % 0 +5 0
partecipazione femminile

— di cui in settori a elevato

; % 0 +15 0
contenuto tecnologico

Investimenti in PMI per il Milioni di

miglioramento dei prodotti e dei 0 >100 0
. g euro

processi produttivi

Ipvestlme_ntl _pefr\l innovazione e Milioni di 0 5200 0
l'imprenditorialita nelle PMI euro
PMI che hanno beneficiato di aiuti NUmero 0 500 0

diretti o finanziamenti agevolati

—di cui PMI a prevalente
partecipazione femminile che Numero 0 50 0
hanno beneficiato di aiuti diretti

— di cui PMI giovanili che hanno

beneficiato di aiuti dirett Numero 0 50 0
Investimenti attivati Milioni di 0 >150 0
euro

Analisi qualitativa
Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da
segnalare.

3.1.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da
segnalare.
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3.2. Asse prioritario 2: ENERGIA
3.2.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorita

Al 31.12.2007 le attivita di implementazione del POR erano alla loro fase iniziale e quindi
per il periodo di riferimento non vi sono informazioni da fornire. In ogni caso si riportano, di
seguito al paragrafo “Indicatori di monitoraggio per Asse 27, le tabelle riguardanti gli
“Indicatori di realizzazione fisica” e gli “Indicatori di risultato” con la precisazione che i dati
verranno aggiornati in occasione della redazione dei RAE delle prossime annualita.

Indicatori di monitoraggio per I'Asse 2

Indicatori di realizzazione fisica Umta di Target Anno 2007
misura (2015)

P_rogettl r_1_e| settore delle energie Numero 65 0
rinnovabili
Progett|. per il miglioramento dell’efficienza Numero 600 0
energetica

. Do Unita di Baseline Target
Indicatori di risultato misura (anno) (2015) Anno 2007
Capacita addizionale di produzione di MWh 5.000(2005) | +4.500
energia da fonti rinnovabili 0

13.600

Riduzione dei consumi finali di energia MWLk (2005) -1.600
Riduzione delle emissioni di gas serra L
. L e T S Emissione 49.991
in term!nl di emissioni di anidride di CO2 ki (2000) 49.987 0
carbonica evitate

Analisi qualitativa
Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da
segnalare.

3.2.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da
segnalare.
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3.3. Asse prioritario 3: AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
3.3.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorita

Al 31.12.2007 le attivita di implementazione del POR erano alla loro fase iniziale e quindi
per il periodo di riferimento non vi sono informazioni da fornire. In ogni caso si riportano, di
seguito al paragrafo “Indicatori di monitoraggio per Asse 3", le tabelle riguardanti gli
“Indicatori di realizzazione fisica” e gli “Indicatori di risultato” con la precisazione che i dati
verranno aggiornati in occasione della redazione dei RAE delle prossime annualita.

Indicatori di monitoraggio per I'’Asse 3

Indicatori di realizzazione fisica Umta di Target Anno 2007
misura (2015)

Progetti per la riqualificazione urbana Numero 30 0
Progetti per il ripristino ambientale Numero 10 0
Prpgettl per la prevenzione e la gestione Numero 10 0
dei rischi naturali
Progetti per la prevenzione e la gestione Numero 10 0
dei rischi tecnologici
Progettl per la valorizzazione del Numero 20 0
patrimonio culturale e naturale

. C o Unita di Baseline Target
Indicatori di risultato misura (anno) (2015) Anno 2007
Aree recuperate e/o . 193,80
bonificate/ripristinate Ettari (2006) 238,80 0
Persone che beneficiano di progetti
di prevenzione e gestione del rischio Numero 0 >10mila 0
naturale
Persone che beneficiano di progetti
di prevenzione e gestione del rischio Numero 0 >10mila 0
tecnologico
Incremento percentuale degli arrivi 6.594.242 o
nelle citta d’arte Numero (2006) +20% 0

Analisi qualitativa
Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da
segnalare.

3.3.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da
segnalare.
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3.4. Asse prioritario 4: ACCESSO Al SERVIZI DI TRASPORTO E DI TELECOMUNICA-
ZIONI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE

3.4.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorita

Al 31.12.2007 le attivitd di implementazione del POR erano alla loro fase iniziale e quindi
per il periodo di riferimento non vi sono informazioni da fornire. In ogni caso si riportano, di
seguito al paragrafo “Indicatori di monitoraggio per Asse 4", le tabelle riguardanti gli
“Indicatori di realizzazione fisica” e gli “Indicatori di risultato” con la precisazione che i dati
verranno aggiornati in occasione della redazione dei RAE delle prossime annualita.

Indicatori di monitoraggio per I’Asse 4

Indicatori di realizzazione fisica Un_|ta d Target (2015) Anno 2007
misura

Progetti nel settore dei trasporti Numero 3 0

Progetti che facilitano I'accesso alla societa NUMmero 15 0

dell'informazione

Progetti per il miglioramento
dell'accessibilita agli snodi e alle Numero 5 0
piattaforme intermodali

Progetti per la promozione della mobilita

sostenibile Numero 5 0
Punti di interscambio e parcheggio Numero 3 0
scambiatori

Piste ciclabili realizzate Km >10 0

. o Unitadi |Baseline| Target
Indicatori di risultato misura (anno) (2015) Anno 2007
PMI addizionali con accesso alla NUmero 0 >100 0
rete a banda larga
Enti locali addizionali con accesso NUmero 0 520 0
alla rete a banda larga
Quota percentuale di utilizzo dei % 6 0
mezzi pubblici 0 (2001)

Analisi qualitativa
Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da
segnalare.

3.4.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da
segnalare.
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3.5. Asse prioritario 5: AZIONI DI COOPERAZIONE

3.5.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorita

Al 31.12.2007 le attivita di implementazione del POR erano alla loro fase iniziale e quindi
per il periodo di riferimento non vi sono informazioni da fornire. In ogni caso si riportano, di
seguito al paragrafo “Indicatori di monitoraggio per Asse 57, le tabelle riguardanti gli
“Indicatori di realizzazione fisica” e gli “Indicatori di risultato” con la precisazione che i dati

verranno aggiornati in occasione della redazione dei RAE delle prossime annualita.

Indicatori di monitoraggio per I'Asse 5

Indicatori di realizzazione fisica LrJT]r}ist;arii '(I'Za(;%g)t Anno 2007
Progetti per le azioni di cooperazione Numero 15 0
—di cui in ricerca e innovazione Numero >3 0
e omozine wmero | >3 0
—di cui nel turismo sostenibile Numero >1 0
—di cui in logistica Numero >1 0
—di cui in ambiente Numero >1 0
—di cui in energia Numero >1 0
—di cui in cultura e beni culturali Numero >1 0
Progetti su reti consolidate Numero 10 0
Nuove reti costituite Numero 10 0
Indicatori di risultato lﬁ;}:ig B(zsne;lior;e -{;(;gg; Anno 2007
Nuove convenzioni/accordi stipulati Numero 0 2 0
Copolzine somola ezt | uero | 0| saoomla| 0
Regioni/Stati coinvolti Numero 0 15 0
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Analisi qualitativa

Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da
segnalare.

3.5.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli
Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da
segnalare.
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3.6. Asse prioritario 6: ASSISTENZA TECNICA
3.6.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorita

Al 31.12.2007 le attivita di implementazione del POR erano alla loro fase iniziale e quindi
per il periodo di riferimento non vi sono informazioni da fornire. In ogni caso si riportano, di
seguito al paragrafo “Indicatori di monitoraggio per Asse 67, le tabelle riguardanti gli
“Indicatori di realizzazione fisica” e gli “Indicatori di risultato” con la precisazione che i dati
verranno aggiornati in occasione della redazione dei RAE delle prossime annualita.

Indicatori di monitoraggio per I'Asse 6

Indicatori di realizzazione fisica Unlta di Target Anno 2007
misura (2015)
Progetu volti a mlgllorare le attivita di NUmero 8 0
assistenza tecnica
—di cui per programmazione Numero 1 0
—di cui per gestione Numero 2 0
—di cui per attuazione Numero 2 0
—di cui per monitoraggio Numero 1 0
—di cui per controllo Numero 2 0
Progetti per informazione e pubblicita Numero 10 0
Attivita valutative Giorni /anno 600 0
Scadenze rispettate rispetto alle
templst|che'd| invio dei dati d_| N Percentuale 90 0
monitoraggio alle competenti Autorita
nazionali e comunitarie
Rapporti di valutazione predisposti Numero/anno 1 0
Indicatori di risultato Un_|ta di Baseline | Target Anno 2007
misura (anno) (2015)
Att|V|t§1 .d! informazione e Numero 0 >14 0
pubblicita
Raggiungimento soglia (n+2) in
anticipo rispetto al 31/12 di ogni Si/No Si Si 0
anno
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Popolla2|one raggiunta dagli Numero 0 >2 milioni 0
eventi comunicativi

Studi e ricerche prodotti Numero 0 >5 0
Sistemi mfprmaﬂw sviluppati Numero 0 1 0
e/o potenziali

Mlgl|oramento qualita progetti Percentuale 0 100 0
presentati

Analisi qualitativa
Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da
segnalare.

3.6.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da
segnalare.
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4 PROGRAMMI FINANZIATI DALL'FSE: COERENZA E CONCENTRAZIONE

Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da
segnalare.

5 PROGRAMMI FINANZIATI DAL FESR/FC: GRANDI PROGETTI (SE PERTINENTE)

Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da
segnalare.

6 ASSISTENZA TECNICA

L’Autorita di Gestione del POR — Obiettivo “Competitivita regionale e occupazione”, parte
FESR (2007-2013), responsabile dell’attuazione della Linea di intervento 6.1 “Assistenza
tecnica”, ha definito il piano di Assistenza tecnica approvato con DGR 3888 del
04/12/2007 e successivamente presentato al Comitato di sorveglianza del 07/12/2007 che
ne ha preso atto.

L’'Assistenza tecnica, conformemente a quanto previsto dall’art. 46 del reg. (CE)
1083/2006, ha l'obiettivo di favorire una corretta ed efficace attuazione del Programma
Operativo attraverso la realizzazione di attivita di preparazione, gestione, sorveglianza,
valutazione, informazione e controllo, la realizzazione di attivitd volte a rafforzare le
capacita amministrative connesse all’attuazione dei Fondi e la dotazione dei necessari
mezzi finanziari per lo svolgimento delle attivitd di valutazione, I'organizzazione della
produzione e della raccolta dei dati necessari da utilizzare per il sistema di sorveglianza
(Art. 48 del reg. (CE) 1083/2006).

Il piano di Assistenza Tecnica del POR CRO FESR 2007-2013 individua gli interventi che
verranno realizzati nellambito delle diverse azioni previste dalla Linea di intervento 6.1 e
che possono essere cosi sintetizzati:

Azione 6.1.1: Programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo

- Assunzione di personale a tempo determinato;

- Affidamento di incarichi a soggetti esterni qualificati;

- Acquisto di materiale e strumentazione;

- Produzione e diffusione di documentazione e informazioni;

- Supporto e potenziamento delle attivita di controllo documentale e/o in loco;
- Formazione e qualificazione del personale.

Azione 6.1.2: Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza e del Tavolo di
Partenariato

- Organizzazione, partecipazione e svolgimento delle riunioni del Comitato di
Sorveglianza e del Tavolo di Partenariato;
- Realizzazione e partecipazione a incontri preparatori e/o di interesse specifico;

- Organizzazione e attuazione di altre attivita di interesse del Comitato di
Sorveglianza e del Tavolo di Partenariato;

22



- Acquisto di materiali e strumentazione;

- Produzione e diffusione di documentazione e informazioni;
- Assunzione di personale a tempo determinato;

- Affidamento di incarichi a soggetti esterni qualificati.

Azione 6.1.3: Valutazione

- Affidamento a soggetti esterni e indipendenti di incarichi per lo svolgimento di
attivita di valutazione in itinere

- Svolgimento di attivita connesse e a supporto della valutazione in itinere

Azione 6.1.4: Studi e ricerche
- Realizzazione di analisi, studi, ricerche, progetti pilota

Azione 6.1.5: Informazione e pubblicita
- Gliinterventi sono dettagliati nel Piano di Comunicazione

L'’Asse 6 “Assistenza tecnica” prevede un contributo FESR pari al 2,1% del contributo
comunitario complessivo.
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7

INFORMAZIONE E PUBBLICITA’

La prima attivita svolta dall’Autorita di Gestione del POR “Competitivita Regionale e
Occupazione” — parte FESR (2007-2013) nel corso del 2007 ¢é stata quella di provvedere
ad issare la bandiera UE all'esterno dei propri uffici per una settimana a partire dal 9
maggio, come previsto dall’art. 7 del reg. 1828/2006.

La bandiera UE, assieme a quella dello Stato e della Regione, € stata inoltre esposta in
occasione dei vari eventi e incontri.

Al fine di informare i cittadini sulle fasi di chiusura del DOCUP Ob. 2 (2000-2006) e di
awvio del POR “Competitivita Regionale e Occupazione” — parte FESR (2007-2013) e per
presentarne il contenuto, I'Autoritd di Gestione, al fine di pubblicizzare l'avvio del
programma in conformita a quanto richiesto dall’'art. 7 del Regolamento (CE) 1828/2006,
ha organizzato un grande evento il 22 novembre 2007, presso il Terminal Passeggeri di
Venezia, dal titolo “Investiamo nel nostro futuro”.

Convegno
22 Novembre 2007 ore 10
Venezia Terminal Passeggeri - Fabbricato 103

Verranno illustrate le opportunita finanziarie
per imprese ed enti locali
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Al convegno sono intervenuti oltre ai rappresentanti della Regione del Veneto, anche
rappresentanti della Commissione Europea e del Ministero dello Sviluppo Economico.
L’affluenza del pubblico e stata notevole, con circa 700 persone presenti.

| relatori hanno presentato obiettivi, strategie e contenuti del POR dedicando i loro
interventi a:

nuova programmazione e strategia di Lisbona;

esperienze maturate;

QSN 2007-2013;

strategie e linee d’intervento regionali;

risultati della precedente programmazione e attuali attivitd organizzative.

Il convegno € stato ampiamente pubblicizzato con spot radiofonici, ampi spazi sui
quotidiani a diffusione nazionale, articoli e mailing-list.

Un ruolo importante per la diffusione delle informazioni relative al convegno hanno anche
avuto i siti web istituzionali e non.

Il costo dell’evento e a carico dell’Assistenza Tecnica del DOCUP Ob. 2 (2000-2006).

Per valutare il grado di apprezzamento dell’evento é stato realizzato, sul sito del Tavolo di
Partenariato http://partenariato.regione.veneto.it, un sondaggio on-line attraverso un
guestionario inviato ai partecipanti tramite posta elettronica. Il risultato del feedback ha
fornito un riscontro di piena soddisfazione per I'organizzazione e una valutazione positiva
delle relazioni presentate.

Di seguito vengono rappresentati in forma grafica alcuni risultati del sondaggio effettuato:

Come & venuto a conoscenza del congresso?

%

Altro

Colleghi, conoscenti

Altre New sletter, email

New sletter del Tavolo di Partenariato
Sito internet della Regione

Pubblicita sui quotidiani

Pubblicita radiof onica

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0
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Come valuti complessivamente I'organizzazione del convegno?

%

Insufficiente

Sufficiente

Buona
Ottima

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Come valuti gli argomenti trattati rispetto alle tue aspettative
%

Insufficienti
Sufficienti
Buoni
Ottimi

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Si é provveduto infine all'aggiornamento e implementazione dei siti internet.

Dalla homepage del sito internet della Regione del Veneto www.regione.veneto.it,
cliccando sul link “Europa e rapporti internazionali” e “Programmi Comunitari” si puo
accedere a tutte le informazioni e ai documenti programmatici dei Fondi Strutturali, ai
bandi comunitari, alle procedure amministrative da espletare, ai criteri e modalita di

selezione, alle strutture e personale di riferimento.

La Regione dalia A alla 2

& REGIONE peL VENETO

Obiettivo competitivita regionale e occupazione - parte FESR (2007-2013)

Movita

ﬂ Investiamo nel nostro futuro

oopopooo oo
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Home > Economia > Programmi Comunitari > Competitivita Regionale & Occupazione (FESR) > Rife:

Home = Economia > Programmi Comunitari = Competitivita Regionale e Occupazione (FESR) > Documenti di

Programma Operativo Regionale Regolamenti Fondi Strutturali

Regolaments (CE) n. 1080/2006 del 05/07/2006 relativo al Fondo europes di sviluppo regionale e recante abroga:
regolamenta (CE) 1783/1933

Regolaments (CE) n. 1081/2006 del 05/07/2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del reg
Regolamento (CE) n. 1082/2006 del 05/07/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)
Regolamenta (CE) n. 1083/2006 del 11/07/2006 recante disposizioni generali sul Fando europeo di sviluppo regior
sociale europeo e sul Fondoe di coesione e che abroga il regolamento (CE) 1260/1999

Regolamenta (CE) n. 1084/2006 del 11/07/2006 che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE)
s F g Regolamento (CE) n. 1085/2006 del 17/07/2006 che istituisce unc strumento di assistanza preadesions (174)
Criteri di selezione delle operaziom Regolamento (CE) n. 1828/2006 del 08/12/2007 che stabilisce modalita di applicazione del Regolamente (CE) n. 1

Regolamento (CE) n. 1080/2008.

Con decisions CE (2007) 4247 del 07/08/2007 la Commissions Europea ha approvato il Piano Operative Regiona
"Competitivita Regionale & Occupazione” - parte FESR (2007-2013).

Programma Operativo Regionale [file pdf 2.3 MB]

Valutazione ex ante [file pdf 740 k8]

Con procedura scritta del 27/02/2008, conclusasi il 31/03/2008, il Comitato di Sorveglianza ha approvato i criteri
o Normativa Aiuti di Stato
Critari di selezione [file pdf 5 MB]
Disciplina 2008/C 82/01 del 01/04/2008 degli Aiuti di Stato per |a tutela ambientale
Altri d iidi i Regolamento (CE) n. 271/2008 del 30/01/2008 che modifica il reg. 784/2004 recande disposizioni di esecuzione ¢
tri documenti di programmazione Caonsiglio recante modalita di applicazione dell'art. 93 del trattato CE
Disciplina 2006/C 323/01 del 30/12/2006 in materia di Aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviuluppo e Innovazione

Il Documento Strategico Regionale [file pdf 4,5 MB] approfondisce 'analisi del contesto regionale « dedli scenari ¢ Regelamenta (CE) n. 1976/2006 del 20/12/2006 che modifica i reg. (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 & (CE) n
della programmazione regionale generale e di settore, propone degli obiettivi per quante riguarda innovazione & ¢ riguards la proroga dei periodi di applicazions
dell’ ione, mobilita, e ita, ambiente, coop europea. Il DSR & sta Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti d'
Tavolo di Partenariato del 18,10.2005 & successivamente adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 433 ("de minimis")

Regolamenta (CE) n. 1857/2006 del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli arit. 87 88 del trattato agli aiuti di
Successivaments & stato predisposto un contributo di analisi itiva per la predi ne del 0 su pmi attive nella produzione di pradotti agricoli & recante madifica del reg. 70/2001

relativo al Quadre Territoriale Infrastrutturale [file pdf 15 MB], presentato al Tavolo di Partenariate del 14.03.200t

Il sito del Tavolo di Partenariato http://partenariato.regione.veneto.it ha registrato una
costante affluenza e un buon dato numerico sia per quanto riguarda le pagine visitate sia
per numero di utenti, evidenziando il notevole interesse di enti pubblici o privati e singoli
cittadini. 1l sito da la possibilita all’'utente generico di registrarsi ad una newsletter, che ha
oramai raggiunto un buon numero di iscritti (circa 600). La newsletter € anche utilizzata
per pubblicizzare gli eventi organizzati, come ad esempio il convegno del 22 novembre
2007.

 Jea
*

& | REGIONE piL VENETO

*

TAVOLOPARTENARIATO

Mews recenti

Meisagyh privati [M] = [48/16/2007) Yerhale Taveln di Partaariats 1241002007
Istituzione e nomina componenti TdP e CdS 2007-2013

& K. 3191 &l OWOSZO0T 14 €
b Sarveglianza dal PON Obieths

1 eamponents del Tawols di Partenariata sono v
. Isfonics devons sEeere comunicati o

Commntan (fax 041 2790122) entre I 31 /102007

Discussioni recenti

Farum e
fisning Sesnpongesi Sorityly & omitaty
Serveqbania
artrale Verbe
Agenda + hew
©3007 Regions dal Veneta - Tavols i Partenaristo

:"tn_:

Le informazioni e le attivita svolte che compaiono nel sito comprendono I'elaborazione e

I'approvazione del POR; composizione, informazioni e riunioni del Tavolo di Partenariato

e del Comitato di Sorveglianza; convegni e riunioni riguardanti i fondi FESR e i fondi

comunitari in genere; discussione tramite forum on-line su argomenti relativi ai fondi FESR

e alle attivita del Tavolo di Partenariato; sondaggi sulle attivita svolte.

Il sito del Tavolo di Partenariato ha messo a disposizione degli utenti numerosi strumenti

di diffusione e di approfondimento delle informazioni come per esempio:

- archivio documenti nei formati piu comuni, disponibili a tutti gli utenti o ristretti ai soli
iscritti;

- sondaggi;

- collegamenti ai siti istituzionali di riferimento;
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- news per evidenziare le notizie piu importanti;
- FAQ per trovare rapidamente una chiara risposta alle questioni piu comuni;
- Forum per discutere e scambiare opinioni sui temi proposti;

- L’invio di Bollettini Informativi che hanno informato gli iscritti sulle principali novita
materia di Fondi comunitari.

n

[e1 Newsletter
Benvenuti alla nostra newsletter!
Per iscriverti o cancellarti dalla newsletter puoi utilizzare i sequenti link: ol
[CANCELLAZIONE] B
]
—oETE Newsletter pii recenti &}
25-10-2007 Conveana sui Finanziamer i Cornuni tari o
24-10-2007 Informal mina componenti 2 23 Incontri Tavola di Partenariata
19-10-2007 Roporesentanti | - FudTESHInng 2 ifs,
18-10-2007 werbale del Tavolo di Partenariata del 24/07/2007 ! 3 Tavols di Partsnariste 12/10/2007
18-10-2007 werbale del Tavola di Partenariata del 12/10/2007
Newsletter in archivio: 34 (Visualizza tutte le newsletter)

i [E] Tavolo di Partenariato Forum,
m che deside

s

[

“ereaLE Top DEL 12/10/2007
cussiani e osservaziani sul

Dis

rate visitare dalla lista sottostante,

I _riceres Maolto efficaci

Werbale Tdp del 12/10/2007

Come valuti le attivita di comunicazione e informazione realizzate
per il DOCUP Ob. 2 nel periodo di programmazione 2000-20067

Terminato il 31/7/2007 15:00

38 % (14)

Abbastanza efficaci 33 % (12)

Sufficientemente

L e e e efficaci 13 % (5)
senti [D]
L o — -
PRSS] Foco efficac = 13 % (5)
Utenti online:1 Utenti che stanno navigando nel forum Totale Voti: 36

s
& 0 Utenti anonimi

1[ Maderatore ]

1 Utenti reqgistrati: bazzrma

Notifiche attive

Forum

Sondaggi / statistiche

Un help desk é disponibile per contattare la Segreteria Tecnica del CdS e del TdP

all'indirizzo e-mail

cdsob2@regione.veneto.it. Il sito funziona anche come ufficio

informazioni, che affianca quello telefonico in funzione da tempo, per inviare e ricevere e-
mail e come mezzo per trasmettere informazioni e materiale promozionale.

X

POR
VENETO
FESR

W 2007-2013

L

L’Autorita di Gestione, dovendo garantire il rispetto degli obblighi in
materia di informazione e pubblicita previsti dallart. 69 del
Regolamento (CE) n. 1083/2006, ha predisposto inoltre un
documento contenente gli elementi essenziali per la predisposizione
del Piano di comunicazione del POR — Obiettivo “Competitivita
regionale e occupazione”, parte FESR (2007-2013), approvato con
DGR n. 3888 del 4 dicembre 2007 e presentato al Comitato di
sorveglianza del 07/12/2007.

Tale documento individua, tra le altre cose, anche il logo del POR e
lo slogan adottato: “Investiamo nel nostro futuro”.
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