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2. QUADRO D’INSIEME DELL’'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA O PERATIVO
2.1 Risultati e analisi dei progressi

2.1.1  Progressi materiali del programma operativo

L’attivita programmatoria della Regione del Veneto riguardante I'Obiettivo Competitivita
Regionale e Occupazione — parte FESR 2007-2013 nel corso del 2008 e stata
condizionata dalla crisi economica in atto, che ha reso estremamente difficile
programmare con sufficiente attendibilita le priorita di attivazione delle varie Azioni e le
risorse finanziarie da assegnare loro all'interno del budget per Asse del piano finanziario.
L’'orientamento regionale € quello di privilegiare iniziative che consentano la piu rapida
immissione di risorse nel nostro sistema economico. A tal fine, le procedure attivate nel
corso del 2008 sono relative alle Azioni di ingegneria finanziaria 1.2.1 “Sistema delle
garanzie per investimenti nell'innovazione e per I'imprenditorialita”, e 1.2.3 “Costituzione di
un fondo di rotazione per il finanziamento agevolato degli investimenti delle PMI”.

Nello specifico, la prima Azione prevede la costituzione e la gestione di fondi rischi da
parte di Organismi Consortili di Garanzia, a sostegno delle operazioni di garanzia su
finanziamenti per investimenti innovativi e per lo sviluppo dellimprenditorialita, nonché per
la patrimonializzazione degli stessi consorzi. Si tratta di uno strumento che si propone di
favorire I'accesso al credito da parte delle PMI e di favorire i Confidi che si adeguino al
regime di “intermediario vigilato” ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico in materia bancaria
e creditizia. Per raggiungere questo duplice obiettivo si procede mediante la ripartizione
del rischio attraverso garanzie e il consolidamento, anche con aggregazioni, degli
organismi di garanzia.

La seconda Azione, invece, riguarda la costituzione di un Fondo di Rotazione per il
finanziamento agevolato degli investimenti innovativi nelle PMI. Si tratta di uno strumento
che si propone di favorire I'accesso al credito da parte delle PMI, attraverso la riduzione
del costo delle operazioni di finanziamento per la realizzazione d’investimenti innovativi.
Per quanto concerne I'Azione 4.1.2 “Collegamento delle zone del territorio regionale non
ancora raggiunte dalla banda larga e creazione di punti di accesso pubblici” a dicembre
2008 e stato pubblicato un bando di gara a procedura ristretta per la realizzazione di una
rete di servizi di pubblica autorita ossia per la “Realizzazione del primo stralcio della rete
unica di radiocollegamenti per la sicurezza locale”. La gara, pero, non € ancora stata
aggiudicata e pertanto non sono stati avviati gli interventi esecutivi.

Da ricordare, poi, gli interventi attivati dall'assistenza tecnica per rafforzare I'attuazione del
Programma Operativo e legate, in particolare, alle Azioni 6.1.1 “Programmazione,
gestione, attuazione, monitoraggio e controllo”, 6.1.2 “Segreteria Tecnica del Comitato di
Sorveglianza e del Tavolo di Partenariato” e 6.1.4 “Studi e ricerche”, cui si rimanda nello
specifico al capitolo 5 Assistenza Tecnica.

Per quanto riguarda tutte le altre Azioni le strutture hanno iniziato I'attivita di analisi e di
predisposizione degli atti necessari come descritto in dettaglio nel capitolo 3 del presente
Rapporto.

In considerazione dello stato di attuazione del programma, il valore degli indicatori di
impatto a livello di programma e degli indicatori per i temi trasversali e pari allo zero.



Tabella 1 — Indicatori di programma

a) indicatori di impatto a livello di programma

Indicatori 2007 2008 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 Totale
Numero di posti Risultato 0 0 0
di lavoro full-time | Obiettivo 800
equivalente creati | Linea di
(N) (1) riferimento 0
Risultato 0 0 0
- di cui per donne | Obiettivo 50
(%) Linea di o
riferimento
. Risultato 4,0 4,0 4,0
Tasso di —
disoccupazione leett|\{0 <40
(%) L.|ne.a di 4,0
riferimento (2006)
Riduzione delle Risultato 49.991 | 49.991 49 991
emissioni di gas —_—
ad effetto se?ra Obiettivo 49.987
(Emissione di Linea di 49.991
CO2 kt) (30) riferimento (2000)

| numeri indicati tra parentesi all’interno delle celle degli indicatori si riferiscono ai “core

indicators”

b) Indicatori di impatto per i temi trasversali

Indicatori 2007 2008 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 Totale
Progetti che Risultato 0 0 0
promuovono le | Opiettivo 10
pari opportunita
e/o la non Linea di 0
discriminazione | riferimento (2007)
(% sul totale)
Numero di posti Risultato 0 0 0
di lavoro full-time | Obiettivo 400
equivalente creati | Linea di 0
per donne (N) riferimento (2007)
Progetti nel Risultato 0 0 0
settore ricerca e Obiettivo 20
sviluppo,
innovazione,
concernenti Linea di 0
tematiche riferimento (2007)
ambientali (% sul
totale)
Imprese che Risultato 0 0 0
promuovono N
prodotti e Obiettivo 30
processi
produttivi . .
rispettosi L.|ne.a di 0
dell'ambiente (% riferimento (2007)
sul totale)




Attivita dell’Autorita Ambientale

Nel corso del 2008 I'Autorita ambientale non ha svolto alcuna attivita, che riprendera,
coerentemente con quanto indicato nel Rapporto Ambientale predisposto per la
Valutazione Ambientale Strategica nel corso del 2007, successivamente all’'emanazione
dei bandi per la selezione dei progetti.

Nel frattempo, dando seguito a quanto stabilito nel parere dell’autorita competente per la
VAS (Commissione regionale VAS), I'Autorita Ambientale ha eseguito una ricognizione
della disciplina regionale vigente in materia di valutazione di incidenza, cosi come prevista
dall'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e dal DPR 120 del 12 marzo
2003 di modifica del DPR n. 157/1997, al fine di verificarne I'applicabilita ai progetti che
verranno finanziati dal POR. Si e avviata la collaborazione con la struttura regionale
competente in materia di reti ecologiche e biodiversita e si € condotto un esame sulla
“Guida metodologica per la valutazione di incidenza” di cui alla DGR n. 3173 del
10.10.2006.

2.1.2 Informazioni finanziarie

Al 31.12.2008 le uniche informazioni finanziarie riguardano I'’Asse 6 “Assistenza Tecnica”
e sono indicate nella seguente tabella “Dati finanziari”. Ulteriori informazioni verranno
fornite in occasione della redazione dei RAE delle prossime annualita.

Tabella 2 — Dati finanziari

o Spesa dei Contributo Contributo Spesq de_gl_| _Pagaf“e”“
Asse prioritario beneficiari pubblico* Privato organismi di ricevut d_alla
gestione Commissione

Innovazione ed economia
della conoscenza 0 0 0 0 0
Campo FESR 0 0 0 0 0

1| Campo FSE 0 0 0 0 0
Energia 0 0 0 0 0
Campo FESR 0 0 0 0 0

2 | Campo FSE 0 0 0 0 0
Ambiente e
valorizzazione del
territorio 0 0 0 0 0
Campo FESR 0 0 0 0 0

3| Campo FSE 0 0 0 0 0
Accesso ai servizi di
trasporto e di
telecomunicazioni di
interesse economico
generale 0 0 0 0 0
Campo FESR 0 0 0 0 0

4 | Campo FSE 0 0 0 0 0
Azioni di cooperazione 0 0 0 0 0
Campo FESR 0 0 0 0 0

5| Campo FSE 0 0 0 0 0

6 | Assistenza tecnica 271.822,54 271.822,54 0 271.822,54 0
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Campo FESR 271.822,54 271.822,54 0 271.822,54 0
Campo FSE 0 0 0 0 0
Totale complessivo 271.822,54 271.822,54 0 271.822,54 0
Per Regioni con sost. trans. 0 0 0 0 0
Totale spese FESR 271.822,54 271.822,54 0 271.822,54 | 10.396.996,00
Totale spese FSE 0 0 0 0 0
* Contributo pubblico corrispondente
2.1.3 Ripartizione relativa all’'uso dei Fondi
Tabella 3 — Dati statistici
Combinazione dei codici delle dimensionida 1 a 5
Codice . Cod[ce Codice . Cod|.ce Codice
: . Dimensione 2 . : Dimensione 4 . : "
Dimensione 1 . Dimensione 3 . Dimensione 5 Importo
A Forme di o Attivita ST
Temi prioritari fi . Territorio . Ubicazione
inanziamento economica
85 04 00 17 IT D3 122.410,31
86 04 00 17 IT D3 2.465,34
Totale 124.875,65

* Contributo comunitario

2.1.4  Sostegno ripartito per gruppi destinatari
Allo stato attuale non vi sono informazioni da segnalare.

2.1.5 Sostegno restituito o riutilizzato
Allo stato attuale non vi sono informazioni da segnalare.

2.1.6 Analisi qualitativa
Allo stato attuale non vi sono informazioni da segnalare.

2.2 Rispetto del diritto comunitario
Allo stato attuale non sono emersi problemi significativi riguardanti il rispetto del diritto
comunitario e pertanto non vi sono informazioni da segnalare.

2.3 Problemi significativi incontrati e misure pres e per risolverli

| primi giorni di settembre 2008 la Regione del Veneto — Autorita di Gestione, ha
trasmesso alla Commissione una descrizione dei sistemi di gestione e di controllo
(SI.GE.CO), accompagnata da una relazione, elaborata delllIGRUE, Organismo
Nazionale di coordinamento delle Autorita di Audit.

L'IGRUE ha trasmesso il giorno 8.9.2008 alla Commissione Europea la descrizione del
SI.GE.CO. e il proprio parere, senza riserve e con raccomandazioni.




La Commissione Europea DG Regio con nota del 16.9.2008, ha comunicato di
considerare irricevibili tali documenti, dato che le norme in materia di ammissibilita delle
spese stabilite a livello nazionale, come richiesto dall’art. 56 del Reg. (CE) 1083/2006, e
applicabili al programma operativo non erano ancora in vigore.

Nella Gazzetta Ufficiale Rl n. 294 del 17 dicembre 2008 é stato pubblicato il Decreto del
Presidente della Repubblica n. 196 del 3.10.2008 che approva il regolamento
contenente le norme di ammissibilita per FESR, FSE e Fondo di coesione.

La nuova versione integrata della descrizione dei sistemi di gestione e di controllo
(SI.GE.CO), ¢ stata trasmessa alllIGRUE in data 3 marzo 2009. A propria volta I''GRUE
ha trasmesso il giorno 6 marzo 2009 alla Commissione Europea la descrizione del
SI.GE.CO. e il proprio parere, senza riserve e con raccomandazioni.

La Direzione Generale della Politica Regionale della Commissione Europea ha approvato
in data 28/04/2009 la relazione sui Sistemi di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) pervenuta
alla Commissione Europea in data 11/03/2009

In conseguenza della tempistica di approvazione del SIGECO suindicata, nel corso del
2008 non e stata effettuata nessuna attivita di Audit da parte dellautorita di Audit per i
motivi indicati nel “Rapporto Annuale di Controllo 2008 relativo al POR trasmesso dalla
stessa alla Commissione Europea il 23.12.2008. Le Audit di sistema in corso di
svolgimento evidenzieranno eventuali criticita.

2.4 Modifiche nell’ambito dell’attuazione
Allo stato attuale non vi sono informazioni da segnalare.

2.5 Modifiche sostanziali a norma dell’articolo 57 del Regolamento (CE)
n. 1083/2006 (se del caso)
Allo stato attuale non vi sono informazioni da segnalare.

2.6 Complementarieta con altri strumenti

La complementarieta con altri strumenti si & esplicitata, durante il 2008, soprattutto sul
fronte della valutazione dei programmi. La Regione del Veneto con DGR n. 543 del 11
marzo 2008, in attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, ha approvato |l
“Piano di Valutazione unico per I'insieme della politica regionale unitaria”.

In data 11/05/2008, si € riunito a Venezia il Gruppo Permanente di Lavoro per la gestione
della Programmazione Unitaria FAS, FESR, FSE e POC, con il seguente ordine del
giorno:

- Regolamento interno del Gruppo Permanente di Lavoro;

- opzioni sulle modalita della Valutazione: numero dei bandi per Fondi, capitolati d’oneri,
costi stimati e modalita di funzionamento;

- programmi pluriennali di assistenza tecnica unitaria ripartiti per Fondo ed esplicitazione
dei budget preventivi.

Nel secondo incontro, tenutosi il 05/05/2008, sempre a Venezia, il Gruppo Permanente di
Lavoro ha preso in esame i seguenti punti all’ordine del giorno:

- Piani di assistenza tecnica del FAS, FESR e FSE e relativi budget;
- modalita operative dell'attivita di valutazione.
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Il Gruppo ha concluso i lavori decidendo che la valutazione della Programmazione unitaria
verra effettuata con le seguenti modalita:

- una valutazione per il FSE;

- una valutazione congiunta per il FAS — FESR in ragione della complementarieta dei
due Fondi;

- una valutazione complessiva delle politiche.

2.7 Modalita di sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza del POR Obiettivo “Competitivita Regionale e Occupazione” -
parte FESR (2007-2013) é stato istituito con DGR n. 3131 del 09/10/2007 in attuazione di
guanto previsto dall’Art. 63 del Regolamento CE 1083/2006. Il Comitato si & insediato a
Venezia il 7 dicembre 2007 ed ha approvato il proprio Regolamento interno.
Conformemente a quanto stabilito dal Regolamento interno, il CdS del POR Obiettivo
competitivita regionale e occupazione — parte FESR (2007-2013) svolge anche le attivita
di sorveglianza sul DOCUP Obiettivo 2 (2000-2006), fra le quali la valutazione dei
progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi strategici, 'esame e I'approvazione
delle modifiche al programma e al complemento di programmazione e ai rapporti di
esecuzione annuale e finale.

Nel corso del 2008 il Comitato di Sorveglianza ha provveduto allapprovazione dei criteri
di selezione mediante procedura di consultazione scritta, cosi come stabilito dall’'art. 7
del Regolamento interno del CdS, avviata il 27/02/2008 e conclusasi con I'approvazione il
31/03/2008. Inoltre ha approvato il RAE 2007 con procedura scritta del 12/06/2008, prot.
n. 308874/40.02, successivamente inviato alla Commissione europea con nota del
03/07/2008 prot. n. 347580/40.02, che lo ha ritenuto conforme con nota del 05/08/2008
prot. n. 007542.

Per quanto riguarda le modalita di rilevazione dei dati di monitoraggio, nel corso del 2008
e entrato in produzione l'aggiornamento del software Procom relativo al periodo di
programmazione 2000-2006 secondo i requisiti previsti dal protocollo di colloquio
(versione 3.0) con il sistema di nazionale di monitoraggio del'lIGRUE, al fine di consentire
la rilevazione dei dati di monitoraggio dei progetti avviati con le risorse del POR FESR.

Nel corso del 2009 entrera in funzione un nuovo applicativo SMUPR (Sistema di
Monitoraggio Unico Progetti Regionali) che sostituira definitivamente I'applicativo Procom
e che permettera la gestione unificata dei progetti finanziati con risorse FSE,FESR e FAS
ed eventuali altre linee di finanziamento regionali.

Per quanto concerne la valutazione, € in fase di predisposizione un bando per
l'individuazione del valutatore indipendente per i progetti afferenti al POR 2007-2013 ed al
PAR relativo al Fondo per le Aree Sottoutilizzate (valutazione unitaria).

Incontro annuale tra la Commissione europea e le Au  torita di Gestione

| giorni 10 e 11 novembre 2008 si € tenuto a Venezia lincontro Annuale fra la
Commissione europea e le Autorita di gestione dei Programmi dell'Obiettivo 1 e dei
DOCUP dell'Obiettivo 2 del periodo 2000-2006 e Autorita di Gestione dei programmi
dell'Obiettivo Convergenza e dell'Obiettivo Competitivita Regionale e Occupazione del
periodo 2007-2013.
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Nella prima giornata sono stati trattati i temi relativi alla programmazione 2000-2006
evidenziando che, sebbene si siano riscontrate alcune difficolta e ritardi, lo stato di
attuazione risulta nel complesso buono; sono quindi state illustrate alcune esperienze
positive del nord, del centro e del sud. L’invito, per la chiusura dell'esercizio, € stato quello
di tenere conto dei seguenti due obiettivi: utilizzare tutte le risorse finanziarie e risolvere
positivamente tutti i punti in sospeso concernenti le irregolarita. Sono state quindi
affrontate le tematiche relative alla programmazione 2007-2013, tracciando un bilancio
delle strategie di audit e dei sistemi di gestione e di controllo in modo da risolvere i
problemi emersi in occasione della presentazione dei documenti e rendere la nuova
programmazione meno problematica rispetto al passato. Nella seconda giornata & stato
esaminato I'avvio delle attivita riferite ai Programmi Operativi 2007-2013 la cui attuazione
rappresenta la vera sfida del futuro. E’ stato affrontato anche il tema della revisione degli
indicatori di impatto e di risultato, un esercizio previsto dal QSN, in modo da garantire che i
parametri siano corretti e per attribuire i target alla totalita degli indicatori. Sono state
approfondite le tematiche relative al rapporto di esecuzione 2007, e fornite alcune
indicazioni per la redazione del rapporto di esecuzione del 2008. E’ stato quindi
sottolineato che i progetti finanziati dai Fondi europei testimoniano la presenza di
un'Europa vicina e solidale e pertanto i progetti devono essere valorizzati da azioni di
comunicazione orchestrate a livello nazionale e regionale. E’ stato evidenziato come i
piani di valutazione non abbiano avuto una gestazione facile, nonostante l'esercizio sia piu
flessibile rispetto a quanto previsto dalla precedente programmazione. Nel corso dei lavori
e stato fatto un primo bilancio e si cerchera di fare in modo che la valutazione sia, sempre
di piu, un esercizio finalizzato alla buona ed efficace gestione delle risorse.
Successivamente e stato effettuato un focus sulla strategia di Lisbona riportando i risultati
di un seminario svolto a Firenze il 03/11/2008.

In conclusione si € ricordato che nel 2007 si é lavorato per realizzare un cambiamento di
strategia verso le priorita di Lisbona. La Commissione europea e cosciente che questa
politica risponde alle sfide della globalizzazione e che, tenendo conto del preoccupante
contesto economico attuale, l'utilizzo delle finanze pubbliche € un volano indispensabile
per il rilancio dell'economia. Bisogna concentrare le energie sull'attuazione e recuperare i
ritardi in modo da operare in funzione anticiclica ed ottenere presto i risultati che si
attendono i cittadini europei.

Le conclusioni dell'incontro possono essere cosi riassunte:

1. Awvio delle attivita. E' stato registrato un ritardo generalizzato della fase di avvio delle
attivita, fatto molto preoccupante considerando l'attuale fase economica. In questo
momento e prematuro pensare ad un cambiamento dei programmi, che hanno le
potenzialita per affrontare la crisi corrente. In ogni caso la Commissione entro la fine
del mese elaborera un pacchetto per sostenere lI'economia e le imprese con
ripercussioni sui Fondi strutturali.

2. Indicatori. Con la regia del MISE, entro il 2008 tutti gli indicatori di impatto dei
Programmi operativi dovranno essere quantificati ed i target comuni per i programmi
“Competitivita” dovranno essere definiti. Entro febbraio 2009 si dovra dare atto
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delladeguatezza del processo di selezione delle operazioni con i target dei programmi
“Convergenza”. E’ opportuno inoltre che le Regioni si dotino di strumenti adeguati per
la valutazione della sostenibilita dei programmi, quale RAMEA.

. Strategie di audit e sistemi di gestione e controllo. Alcuni degli ostacoli che hanno
impedito I'approvazione delle strategie di audit e le relazione sui sistemi di gestione e
controllo sono superati. Tuttavia, per la maggioranza dei programmi, € necessario
trasmettere i documenti rielaborati a seguito delle osservazioni formulate dalla
Commissione. Per i sistemi di gestione e di controllo, I'IGRUE dovra dare il parere di
conformita e, qualora sussistano degli aspetti problematici, dovra esprimere una
riserva e indicare le azioni necessarie per il superamento.

Piani_di valutazione. E’ opportuno condurre un esame approfondito sulle valutazioni
previste dall'articolo 48.3 del regolamento generale (scostamenti significativi).
Conseguentemente, dovranno essere completati i piani di valutazione dei programmi
operativi.

Rapporti annuali 2007. Le amministrazioni che non hanno ancora presentato il rapporto
annuale 2007 dovranno farlo entro il 20 novembre. La stessa data vale anche per le
Amministrazioni che devono ritrasmettere una nuova versione del rapporto a seguito
delle osservazioni formulate dai servizi della Commissione. Per il rapporto 2008 si
dovra tener conto delle raccomandazioni formulate durante I'incontro.
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3 ATTUAZIONE DEGLI ASSI PRIORITARI
3.1. Asse prioritario 1: INNOVAZIONE ED ECONOMIA DE LLA CONOSCENZA
3.1.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.1.1.1 Progressi materiali e finanziari

Al 31 dicembre 2008, sono diverse le Azioni dellAsse per le quali sono state avviate le
attivita per I'elaborazione dei bandi di gara. Nello specifico I'Azione 1.1.1. “Supporto ad
attivita di ricerca, processi e reti di innovazione alla creazione di imprese in settori a
elevato contenuto tecnologico” e stata distinta in due sub-Azioni a) e b): “Supporto ad
attivita di ricerca, processi e reti d'innovazione e alla creazione d'imprese in settori ad
elevato contenuto tecnologico” (Azione a) e “Poli dinnovazione” (loro costituzione,
ampliamento e animazione), quali definiti al punto 2.2, lett. m) della Disciplina comunitaria
in materia di aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione, cosi come indicato
nella Comunicazione della Commissione 2006/C 323/01 (Azione b). Entrambi i bandi sono
in elaborazione e saranno presumibilmente pubblicati nel corso del 2009.

Per quanto concerne l'attuazione delle Azioni 1.1.2 “Contributi a favore dei processi di
trasferimento tecnologico e allo sviluppo di strutture di ricerca interne alle imprese” e 1.1.3
“Contributi per l'utilizzo da parte delle imprese di strutture qualificate per l'attivita di ricerca”
e quasi ultimato il bando di gara per la scelta del soggetto affidatario dei servizi di
assistenza tecnica.

Per I'Azione 1.2.1 “Sistema delle garanzie per investimenti nellinnovazione e per
limprenditorialitd” la Giunta regionale, con deliberazione n. 1442 del 6 giugno 2008, ha
approvato il bando pubblico — pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
nello stesso mese di giugno — per la costituzione e la gestione dei fondi rischi da parte di
Organismi consortili di garanzia, a sostegno delle operazioni di garanzie su finanziamenti
per investimenti innovativi e per lo sviluppo dellimprenditorialita nonché per la
patrimonializzazione degli stessi Consorzi. Alla data del 31 dicembre 2008 le relative
operazioni amministrative sono in fase di conclusione.

Per I'Azione 1.2.3: “Costituzione di un fondo di rotazione per il finanziamento agevolato
degli investimenti innovativi delle PMI” la Giunta regionale, con deliberazione n. 2384
dell’8 agosto 2008, ha approvato il Bando pubblico — pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto nel mese di settembre — per I'aggiudicazione del servizio e la
gestione di un “Fondo di rotazione per il finanziamento agevolato degli investimenti
innovativi delle PMI”. Alla data del 31 dicembre 2008 le relative operazioni amministrative
sono in fase di conclusione.

La Struttura Responsabile dell’Azione 1.3.3: “Interventi nelllambito dell’artigianato artistico
e tradizionale” sta concludendo la stesura dei documenti preliminari e nel corso del 2009
ritiene di poter dare inizio alla procedura di individuazione dei soggetti beneficiari.

14



Indicatori di monitoraggio per 'Asse 1

Indicatori (di realizzazione

fisica) 2007 2008 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 Totale

Progetti volti a Risultato 0 0 0
favorire la ricerca, | Opiettivo 25
lo sviluppo e
'innovazione Linea di
delle imprese (N) | riferimento 0
4)
- di cui progetti Risultato 0 0
che promuovono | Opijettivo
la cooperazione
tra imprese e Linea di
istituti di ricerca riferimento 0
(N)
- di cui progetti Risultato 0 0 0
peril Obiettivo 10
potenziamento
elo la creazione
di nuove imprese | Linea di
in settori a riferimento 0
elevato contenuto
tecnologico (N)
- di cui progetti Risultato 0 0 0
per il Obiettivo 10
miglioramento
della competitivita | )
dei prodotti e dei | Lineadi 0
processi riferimento
produttivi (N)
Progetti che Risultato 0 0
sostengono Obiettivo
strumenti di . .
ingegneria Linea di 0
finanziaria (N) riferimento
Progetti per Risultato 0 0 0
linnovazione e Obiettivo 10
limprenditorialita | Linea di
nelle PMI (N) riferimento 0
Progetti per la Risultato 0 0
fornitura di aiuti Obiettivo
diretti alle PMI Linea di
(N) riferimento 0
Progetti che Risultato 0 0 0
facilitano Obiettivo 10
I'accesso delle
PMI alla societa Linea di
dell'informazione | riferimento 0
(N)
Progetti per il Risultato 0 0 0
sostegno Obiettivo 20
all'imprenditoria Linea di

e 0
(N) riferimento

- Risultato 0 0 0

- di cui per —
I'imprenditoria leett|\{o =
femminile (N) Linea di 0

riferimento
- di cui per Risultato 0 0 0
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I'imprenditoria Obiettivo 10
giovanile (N) Linea di 0
riferimento
| numeri indicati tra parentesi all’interno delle celle degli indicatori si riferiscono ai “core
indicators”
Indicatori (di risultato) 2007 2008 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 Totale
PMI con accordi | Risultato 0 0 0
di cooperazione | Obiettivo 10
stabili con enti di Linea di
ricerca (N) riferimento 0
Nuove imprese Risultato 0 0 0
avviate (a due Obiettivo +10
anni dall'inizio
dell'attivita) su _ )
totale imprese Linea di 0
beneficiarie (%) | fiferimento
(8)
-dicuia Risultato 0 0 0
prevalente Obiettivo 5
partecipazione Linea di
femminile (%) riferimento 0
S . Risultato 0 0 0
- di cui in settori a —
elevato contenuto Qb|ett|\{0 o
tecnologico (%) | Lineadi 0
riferimento
Investimenti in Risultato 0 0 0
PMI per il Obiettivo >100
miglioramento dei
prodotti e dei _ .
processi Linea di 0
produttivi (Milioni | Tiferimento
di euro)
Investimenti per Risultato 0 0 0
'innovazione e Obiettivo >200
I'imprenditorialita , ]
nelle PMI (Milioni | Linea di 0
di euro) riferimento
PMI che hanno Risultato 0 0 0
beneficiato di Obiettivo 500
aiuti diretti o ) )
finanziamenti L_me_a di 0
agevolati (N) (7) riferimento
- di cui PMI a Risultato 0 0 0
prevalente Obiettivo 50
partecipazione
femminile che Linea di
hanno beneficiato | riferimento 0
di aiuti diretti (N)
- di cui PMI Risultato 0 0 0
giovanili che Obiettivo 50
hanno beneficiato | Linea di
di aiuti diretti (N) | riferimento 0
. . Risultato 0 0 0
Investimenti —
attivati (Milioni di |-OPi€tivo 2
euro) L_me_a di 0
riferimento

| numeri indicati tra parentesi all’interno delle celle degli indicatori si riferiscono ai “core

indicators”
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Importi impegnati ed erogati

Contributo Attuazione finanziaria
Asse 1 totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(a) (b) (€) (b/a) (c/a)
Titolo Importo Importo Importo % %
Innovazione ed
economia della | 190.129.062,00 | 69.500.000,00 0 36,55 0
conoscenza

3.1.1.2 Analisi qualitativa
Allo stato attuale non vi sono informazioni da segnalare.

3.1.2. Problemi significativi incontrati e misure p rese per risolverli
Sirinvia a quanto scritto al paragrafo 2.3.
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3.2. Asse prioritario 2: ENERGIA
3.2.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.2.1.1 Progressi materiali e finanziari

Al 31 dicembre 2008 sono state effettuate le attivita preliminari allavvio operativo delle
Azioni dell’Asse. Nello specifico I'Azione 2.1.1 “Incremento della produzione di energia da
fonti rinnovabili” verra attivata una volta chiarito I'effettivo ambito del divieto di cumulo di
contributi stabilito dall’art. 2, comma 152 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per quanto riguarda I'Azione 2.1.2 “Interventi di riqualificazione energetica dei sistemi
urbani: teleriscaldamento e miglioramento energetico di edifici pubblici” verra attivata
utilizzando la “regia regionale” entro I'anno 2009, una volta chiarito 'effettivo ambito del
divieto di cumulo di contributi stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 .

In merito all’Azione 2.1.3 “Fondo di rotazione per investimenti finalizzati al contenimento
dei consumi energetici’, la Giunta Regionale con D.G.R. 3986 del 16 dicembre 2008 ha
approvato lo schema di convenzione tra la Regione ed E.N.E.A. (che ha funzioni di
Agenzia Nazionale per I'Efficienza Energetica) riguardante lattivita di supporto nella
predisposizione di un metodo di valutazione informatizzato delle proposte di accesso al
Fondo di Rotazione. Tale metodo sara implementato, in collaborazione con I'l.P.I. (Istituto
per la Promozione Industriale, che svolge attivita di Assistenza tecnica all’Autorita di
Gestione), con la valutazione dellEquivalente Sovvenzione Lordo “ESL” del prestito
agevolato al fine di poterlo gestire nellambito del Regime Generale di Esenzione previsto
dal Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione. Si prevede di attivare I'’Azione entro

I'anno 20009.

Indicatori di monitoraggio per I'Asse 2

Indicatori (?i;g:)“zzaz'one 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totale
Progetti nel Risultato 0 0 0
settore delle Obiettivo 65
energie _ )
rinnovabili (N) Linea di 0
(23) riferimento
- Progetti per il Risultato 0 0 0
miglioramento Obiettivo 600
dell’efficienza Linea di
energetica (N) riferimento 0

Indicatori (di risultato) 2007 2008 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totale
Capacita Risultato 5.000 5.000 5.000
addizionale di . +4.500
produzione di Obiettivo
energia da fonti
rinnovabili . .

(MWh) Linea di 5.000
(24) riferimento (2005)
o i Risultato 13.600 13.600 13.600
Riduzione dei —
consumi finali di Qb|ett|yo -1.600
energia (MWK) Linea di 13.600
riferimento (2005)
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Riduzione delle
emissioni di gas
serra in termini
di emissioni di
anidride
carbonica evitate
(Emissione di
CO2 kt) (30)

Risultato 49.991 49.991 49.991
Obiettivo 49.987
Linea di 49.991
riferimento (2000)

| numeri indicati tra parentesi all’interno delle celle degli indicatori si riferiscono ai “core

indicators”

Importi impegnati ed erogati

Contributo Attuazione finanziaria
Asse 2 totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(a) (b) (©) (b/a) (c/a)
Titolo Importo Importo Importo % %
Energia 67.903.237,00 0 0 0 0

3.2.1.2 Analisi qualitativa
Alla data del 31.12.2008 non vi sono particolari informazioni da segnalare

3.2.2.

Problemi significativi incontrati e misure p
Si rinvia a quanto scritto al paragrafo 2.3.
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3.3. Asse prioritario 3: AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
3.3.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.3.1.1 Progressi materiali e finanziari

Al 31 dicembre 2008 le Azioni 3.1.1 “Bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, ivi
compresi i siti industriali abbandonati”; 3.1.2 “Salvaguardia ambientale, difesa del suolo,
controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico”; 3.2.2 “Interventi di valorizzazione del
patrimonio culturale”; 3.2.3 “Attivita innovative di promozione del patrimonio naturale” sono
in fase di analisi e pertanto gli indicatori di riferimento non sono al momento valorizzabili.
In relazione all’Azione 3.2.1 “Interventi a favore dell'innovazione e delleconomia della
conoscenza nel settore della cultura”, nel corso del 2008 e stato avviato, con le risorse
dell’Assistenza Tecnica, uno studio sul Sistema Informativo Semantico delle risorse
Culturali mirato alla creazione, memorizzazione e pubblicazione di informazioni sul
patrimonio culturale del Veneto, attraverso la realizzazione di un sistema informativo
geografico operante sul web che favorisca l'interoperabilita degli operatori e una loro
partecipazione attiva al mantenimento delle informazioni e alla formazione dell'offerta
culturale.

Inoltre, si sta sviluppando un progetto scientifico a supporto della realizzazione del Centro
regionale per il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale, finanziato con risorse
regionali e preliminare alla realizzazione di un Centro per il restauro, previsto dal POR.

Indicatori di monitoraggio per I'Asse 3

Indicatori (?i;g:)hzzazmne 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totale
. Risultato 0 0 0

Progetti per la —
riqualificazione O.blett|v.0 =
urbana (N) Linea di 0

riferimento
Progetti per il Risultato ° ° :
ripristino Qb|ett|\{0 =
ambientale (N) I_.|ne.a di 0

riferimento
Progetti per la Risultato 0 0 0
prevenzione e la | Opiettivo 10
gestione dei . .
rischi naturali (N) | Lineadi 0
31) riferimento
Progetti per la Risultato 0 0 0
prevenzione e la | Opiettivo 10
gestione dei _ .
rischi tecnologici L_me_a di 0

riferimento
(N)
Progetti per la Risultato 0 0 0
valorizzazione del -
patrimonio Obiettivo *
culturale e Linea di
naturale (N) riferimento °

| numeri indicati tra parentesi all’interno delle celle degli indicatori si riferiscono ai “core

indicators”

20




Indicatori (di risultato) 2007 2008 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totale
Aree recuperate e/o Risultato 19,89 195,89 1995
bonificate/ripristinate O.blett|v.0 238,80
(Ettari) (29) L.|ne.a di 193,80

riferimento (2006)

Persone che Risultato 0 0 0
beneficiano di Obiettivo >10mila
progetti di
prevenzione e Linea di
gestione del rischio riferimento 0
naturale (N) (32)
Persone che Risultato 0 0 0
beneficiano di Obiettivo >10mila
progetti di
prevenzione e Linea di
gestione del rischio riferimento 0
tecnologico (N) (33)
Incremento Risultato 6.594.242 | 6.594.242 6.594.242
percentuale degli Obiettivo +20%
arrivi nelle citta Linea di 6.594.242
d'arte (N) riferimento | (2006)

| numeri indicati tra parentesi all’interno delle celle degli indicatori si riferiscono ai “core

indicators”

Importi impegnati ed erogati

Contributo Attuazione finanziaria
Asse 3 totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(@) (b) (©) (b/a) (c/a)
Titolo Importo Importo Importo % %
Ambiente e
valorizzazione 69.713.990,00 0 0 0 0
del territorio

3.3.1.2 Analisi qualitativa
Alla data del 31.12.2008 non vi sono particolari informazioni da segnalare.

3.3.2.

Problemi significativi incontrati e misure p

rese per risolverli

In merito al progetto avviato e a quello scientifico che si sta sviluppando, entrambi legati
all’Azione 3.2.1, uno dei problemi emersi e costituito dalla carenza di informazioni e di
analisi specifiche nel settore della cultura. A tale fine sono state promosse alcune iniziative
per acquisire una conoscenza piu puntuale rispetto allo stato della cultura in Veneto e del
settore del restauro, elementi questi che consentiranno di predisporre I'esecuzione delle
Azioni del POR in modo piu mirato.
Per il resto, si rinvia a quanto scritto al paragrafo 2.3.
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3.4. Asse prioritario 4: ACCESSO Al SERVIZI DI TRAS PORTO E DI TELECOMUNICA-
ZIONI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE

3.4.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.4.1.1 Progressi materiali e finanziari

Al 31 dicembre 2008 le Azioni 4.1.1 “Creazione di piani d’azione e promozione/creazione
di reti di servizi tra/per le PMI”; 4.1.3: “Interventi di aiuto alle PMI per I'accesso ai servizi
telematici’; 4.2.1 “Snodi e piattaforme logistiche intermodali” sono in fase di analisi e
pertanto gli indicatori di riferimento non sono al momento valorizzabili.

Per quanto concerne I'Azione 4.1.2 “Collegamento delle zone del territorio regionale non
ancora raggiunte dalla banda larga e creazione di punti di accesso pubblici”, invece, a
dicembre 2008 e stato pubblicato un bando di gara a procedura ristretta per la
realizzazione di una rete di servizi di pubblica autorita ossia per la “Realizzazione del
primo stralcio della rete unica di radiocollegamenti per la sicurezza locale”. La gara, pero,
non e ancora stata aggiudicata e pertanto non sono stati avviati gli interventi esecultivi.

Per I'Azione 4.3.1 “Realizzazione di piste ciclabili in aree di pregio ambientale e in ambito
urbano”, si procedera nel corso del 2009 allemanazione di bandi per l'allocazione delle
risorse.

In merito allAzione 4.2.2 “Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR)”, si
sottolinea che il CIPE ha approvato il 2 aprile 2008 il progetto definitivo della seconda fase
di attuazione del Sistema Ferroviario Metropolitano (SFMR) nell’Area Metropolitana diffusa
Centrale Veneta. In generale gli interventi di progetto previsti sono costituiti da
ristrutturazioni di stazioni o fermate esistenti, realizzazione di nuove fermate ferroviarie,
eliminazione di passaggi a livello, realizzazione di parcheggi scambiatori, tutti interventi
volti a migliorare I'accessibilita ai nodi del SFMR; il costo delle nuove opere ammonta a un
totale di 140 milioni di Euro. La copertura finanziaria € solo in parte assicurata dalla Legge
Finanziaria Statale 2008 e dalla Legge Finanziaria Regionale 2008. Con I'Azione in
oggetto si finanzieranno quindi interventi di ampliamento dei parcheggi delle stazioni di
una o piu linee tra quelle facenti parte della seconda fase SFMR.

Indicatori di monitoraggio per I'Asse 4

Indicatori (?i;g:)“zzaz'one 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totale
Progetti nel R|s.ult§1to ° °
settore dei O.blett|v.0
trasporti (N) (13) | Linea di 0

riferimento

Progetti che Risultato 0 0 0
facilitano Obiettivo 15
I'accesso alla
societa Linea di
dell'informazione | riferimento 0
(N) (11)
Progetti per il Risultato 0 0
miglioramento Obiettivo
dell’accessibilita
agli snodi e alle Linea di
piattaforme riferimento 0
intermodali (N)
Progetti per la Risultato 0 0 0
promozione della o
mobilita Obiettivo 5
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sostenibile (N) Linea di 0

riferimento
Punti di Risultato 0 0 0
interscambio e Obiettivo 3
parcheggio _ -
scambiatori (N) Linea di 0

riferimento

Risultato 0 0 0
Piste ciclabili Obiettivo >10
realizzate (Km) - -

Linea di 0

riferimento

| numeri indicati tra parentesi all’interno delle celle degli indicatori si riferiscono ai “core
indicators”

Indicatori (di risultato) 2007 2008 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 Totale
PMI addizionali | Risultato 0 0 0
con accesso alla | Obiettivo > 100
rete a banda Linea di
larga (N) riferimento 0
Enti locali Risultato 0 0 0
addizionali con Obiettivo >20
accesso alla ) )
rete a banda Linea di 0
larga (N) riferimento
Quota Risultato - - -
percentuale di Obiettivo 6
utilizzo dei . .
mezzi pubblici | Linea di 0
(%) riferimento

Importi impegnati ed erogati

Contributo Attuazione finanziaria
Asse 4 totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(a) (b) (c) (bla) (cla)
Titolo Importo Importo Importo % %
Accesso ai servizi
di trasporto e di
te'eg.o.m””'caz'o”' 94.801.089,00 0 0 0 0
i interesse
economico
generale

3.4.1.2 Analisi qualitativa
Allo stato attuale non vi sono informazioni da segnalare.

3.4.2. Problemi significativi incontrati e misure p rese per risolverli
Sirinvia a quanto scritto al paragrafo 2.3.
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3.5. Asse prioritario 5: AZIONI DI COOPERAZIONE

3.5.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei

3.5.1.1 Progressi materiali e finanziari delle prio

rita

progressi

Al 31 dicembre 2008 per le Azioni 5.1.1 “Cooperazione interregionale” e 5.2.1
“Cooperazione transregionale” non si hanno particolari informazioni da segnalare.

Indicatori di monitoraggio per I'’Asse 5

Indicatori (di realizzazione

fisica) 2007 2008 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totale

Risultato 0 0 0
Progetti per le azioni | Obiettivo 15
di cooperazione (N) Linea di

riferimento 0

Risultato 0 0 0
- di cui in ricerca e Obiettivo >3
innovazione (N) Linea di

riferimento 0

L . Risultato 0 0 0

- di cui in promozione —
dellimprenditorialita | OPiettivo -
(N) L.|nela di 0

riferimento

Risultato 0 0 0
- di cui nel turismo Obiettivo >1
sostenibile (N) Linea di

riferimento 0

Risultato 0 0 0
- di cui in logistica Obiettivo >1
(N) Linea di 0

riferimento

Risultato 0 0 0
- di cui in energia (N) leett|\{o =

Linea di o

riferimento

Risultato 0 0 0
- di cui in cultura e Obiettivo >1
beni culturali (N) Linea di

riferimento 0

Risultato 0 0 0
Progetti su reti Obiettivo 10
consolidate (N) Linea di

riferimento 0

Risultato 0 0 0
Nuove reti costituite | Obiettivo 10
(N) Linea di 0

riferimento
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Indicatori (di risultato) 2007 2008 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totale

Risultato 0 0 0
Nuove Obiettivo >
convenzioni/accordi = 1€ 'V,
stipulate (N) Linea di 0

riferimento
Popolazione Risultato 0 0 0
coinvolta dalle Obiettivo >100mila
azioni dell’Asse Linea di o
prioritario 5 (N) riferimento

Risultato 0 0 0
Regioni/Stati Obiettivo 15
coinvolti (N) Linea di o

riferimento

Importi impegnati ed erogati
Contributo Attuazione finanziaria
Asse 5 totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(a) (b) (©) (bla) (cla)
Titolo Importo Importo Importo % %
Azioni di 20.634.412 0 0 0 0

cooperazione

3.5.1.2 Analisi qualitativa
Allo stato attuale non vi sono informazioni da segnalare.

3.5.2.

Problemi significativi incontrati e misure p
Sirinvia a quanto scritto al paragrafo 2.3.
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3.6. Asse prioritario 6: ASSISTENZA TECNICA

3.6.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei

3.6.1.1 Progressi materiali e finanziari
Al fine di assicurare una corretta ed efficace attuazione del POR alla data del 31/12/2008,
nelllambito dell’Assistenza tecnica, sono stati avviati n. 18 interventi (di cui 7 conclusi)
nelle diverse azioni di sviluppo dell’Asse 6, Linea di intervento 6.1, per una spesa pubblica

finanziata di Euro 2.839.198,47 pari a 29,87% del programmato complessivo.

progressi

Nel corso del 2008 risultano effettuati pagamenti per importo pari a Euro 271.882,54 pari a
2,86% dell'impegnato.

Indicatori di monitoraggio per I'Asse 6

Indicatori (di realizzazione

fisica) 2007 2008 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 Totale

Progetti volti a Risultato 0 3
migliorare le attivita Obiettivo
di assistenza tecnica | Linea di

T 0
(N) riferimento

Risultato 0 0
- di cui per Obiettivo
programmazione (N) | Linea di

riferimento 0

Risultato 0 3 3
- di cui per gestione Obiettivo 2
(N) Linea di 0

riferimento

Risultato 0 0 0
- di cui per Obiettivo 2
attuazione (N) Linea di

riferimento 0

Risultato 0 0 0
- di cui per Obiettivo 1
monitoraggio (N) Linea di

riferimento 0

Risultato 0 0 0
- di cui per controllo Obiettivo 2
(N) Linea di o

riferimento

. Risultato 0 4 4

Progetti per Obiettivo 10
informazione e _ a
pubblicita (N) Linea di 0

riferimento

Risultato 0 0 0
Attivita valutative Obiettivo 600
(Giorni /anno) Linea di

riferimento 0
Scadenze rispettate Risultato 100 100
rispetto alle Obiettivo 90
tempistiche di invio
dei dati di . .
monitoraggio alle Linea di 0

riferimento

competenti Autorita
nazionali e
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comunitarie (%)
e [oetee {0 {0 :
valutazione _ a
predisposti (N/anno) | Linea di 0
riferimento
Indicatori (di risultato) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale
Attivita di Risultato 0 4 2
informazione | Obiettivo >14
e pubblicita Linea di
(N) riferimento 0
Raggiungimen | Risultato n.a. n.a n.a.
to soglia (n+2) | Obiettivo sI
in anticipo
rispetto al Linea di
31/12 diogni | riferimento S!
anno (SI/NO)
Popolazione Risultato n.d. n.d n.d.
ragg_iunta _ Obiettivo >2milio
dagli eventi ni
comunicativi Linea di 0
(N) riferimento
Studi e Ris.ult:?\to 0 0 0
ricerche leett|\{o >5
prodotti (N) Linea di 0
riferimento
Sistemi Risultato 0 0
informativi Obiettivo
sviluppati /0 | Linea di
potenziali (N) | riferimento 0
Miglioramento | Risultato 0 0 0
qualita Obiettivo 100
progetti Linea di o
presentati (%) | riferimento
Importi impegnati ed erogati
Contributo Attuazione finanziaria
Asse 6 totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
@) (b) (©) (bla) (c/a)
Titolo Importo Importo Importo % %
Astzfr:ﬁ:r:a 9.506.454,00 | 2.539.198,47 271.882,54 26,71 2,86

3.6.1.2 Analisi qualitativa
Gli interventi realizzati hanno garantito il supporto all’AdG e alle Strutture Responsabili di
Azione nella fase di awvio del POR, consentendo la predisposizione dei documenti
programmatori (es. piano di comunicazione) e primi atti attuativi (bandi di gara). Inoltre le
attivita di informazione e pubblicita sono state attuate con le modalita e i tempi previsti dal
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Piano di Comunicazione. Ulteriori informazioni sono fornite nel capitolo 5 “Assistenza
Tecnica” e nel capitolo 6 “Informazione e Pubblicita” del presente Rapporto.

3.6.2. Problemi significativi incontrati e misure p rese per risolverli
Sirinvia a quanto scritto al paragrafo 2.3.
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4. GRANDI PROGETTI
Non sono previsti grandi progetti.

5. ASSISTENZA TECNICA

L’Autorita di Gestione del POR — Obiettivo “Competitivita regionale e occupazione”, parte
FESR (2007-2013), responsabile dell’attuazione dellAsse 6, Linea di intervento 6.1
“Assistenza tecnica”, ha definito il piano di Assistenza tecnica approvato con DGR 3888
del 04/12/2007 e presentato al Comitato di sorveglianza del 07/12/2007 che ne ha preso
atto.

L’Assistenza tecnica, conformemente a quanto previsto dallart. 46 del reg. (CE)
1083/2006, ha l'obiettivo di favorire una corretta ed efficace attuazione del Programma
Operativo attraverso la realizzazione di attivita di preparazione, gestione, sorveglianza,
valutazione, informazione e controllo, la realizzazione di attivitd volte a rafforzare le
capacita amministrative connesse all’attuazione dei Fondi e la dotazione dei necessari
mezzi finanziari per lo svolgimento delle attivita di valutazione, I'organizzazione della
produzione e della raccolta dei dati necessari da utilizzare per il sistema di sorveglianza
(Art. 48 del reg. (CE) 1083/2006).

Il piano di Assistenza Tecnica del POR CRO FESR 2007-2013 individua gli interventi da
realizzare nell’ambito delle cinque azioni previste dalla Linea di intervento 6.1 che di
seguito si sintetizzano:

Azione 6.1.1: Programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo
. Assunzione di personale a tempo determinato;

. Affidamento di incarichi a soggetti esterni qualificati;

. Acquisto di materiale e strumentazione;

. Produzione e diffusione di documentazione e informazioni;

. Supporto e potenziamento delle attivita di controllo documentale e/o in loco;

. Formazione e qualificazione del personale.

Azione 6.1.2: Segreteria Tecnica del Comitato di So rveglianza e del Tavolo di
Partenariato

. Organizzazione, partecipazione e svolgimento delle riunioni del Comitato di
Sorveglianza e del Tavolo di Partenariato;

. Realizzazione e partecipazione a incontri preparatori e/o di interesse specifico;

. Organizzazione e attuazione di altre attivita di interesse del Comitato di Sorveglianza
e del Tavolo di Partenariato;

. Acquisto di materiali e strumentazione;

. Produzione e diffusione di documentazione e informazioni;

. Assunzione di personale a tempo determinato;

. Affidamento di incarichi a soggetti esterni qualificati;

Azione 6.1.3: Valutazione

. Affidamento a soggetti esterni e indipendenti di incarichi per lo svolgimento di attivita
di valutazione in itinere;

. Svolgimento di attivita connesse e a supporto della valutazione in itinere;

Azione 6.1.4: Studi e ricerche
. Realizzazione di analisi, studi, ricerche, progetti pilota;
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Azione 6.1.5: Informazione e pubblicita
. Gli interventi sono dettagliati nel Piano di Comunicazione e sintetizzati al capitolo 7
del presente documento.

L'’Asse 6 “Assistenza tecnica” prevede un contributo FESR pari al 2,1% del contributo
comunitario complessivo.

Nel corso dell'anno 2008 sono stati attivati interventi necessari a rafforzare le attivita di
attuazione del Programma Operativo. In particolare, per quanto concerne l'azione 6.1.1
“Programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo” risultano attivati n. 4
progetti per assunzione a tempo determinato di personale assegnato, a supporto delle
diverse strutture afferenti il POR; affidamento di incarichi a soggetti esterni qualificati per

n. 5 progetti rispettivamente:

. per l'incarico di predisposizione del Piano di comunicazione;

. incarico di attuazione attivita di comunicazione con i media;

. incarico di assistenza tecnica per la programmazione 2007-2013;

. incarico di assistenza tecnica per l'azione 2.1.3;

. incarico per creazione di un sistema di monitoraggio unico per i fondi FAS e FESR.
Per quanto riguarda le attivitd di supporto alla Segreteria Tecnica del comitato di
Sorveglianza e del Tavolo di Partenariato, Azione 6.1.2, sono stati attuati n. 4 progetti,
relativi alla realizzazione dell'incontro annuale 2008 delle AdG italiane e la Commissione
europea e 1 riguardante l'assunzione di n. 1 persona a tempo determinato a supporto
della Segreteria tecnica.

L’Azione 6.1.4 “Studi e ricerche” ha visto I'avvio di un incarico per la realizzazione di uno
studio sul sistema informativo semantico delle risorse culturali.

6. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'’

6.1 Attuazione piano di comunicazione

Con deliberazione n. 1271 del 26/05/2008 la Giunta regionale ha preso atto del Piano di
Comunicazione inviato dall’Autorita di Gestione alla Commissione europea, la quale ha
espresso la conformita rispetto all’art. 2 del Reg. CE n. 1828/2006 con nota del
01/04/2008 prot. n. 002554.

Le attivita dettagliate nel Piano di Comunicazione sono di seguito sintetizzate:

1. Identita visiva, logo, uso della bandiera e dellemblema UE
2. Pubblicita
3. Materiale promozionale
4. Pubblicazioni illustrative e informative
5. Attivita nelle Istituzioni scolastiche e nelle Universita
6. Relazioni con i media
7. Eventi pubblici
a. Lancio del POR
b. Attivita informativa annuale
c. Network e scambio di esperienze
8.  Prodotti audiovisivi e multimediali
9. Sito internet, ufficio informazioni, help-desk
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Nel corso del 2008 sono stati attivati i seguenti progetti:

Identita visiva, logo, uso della bandiera e del’'em  blema UE

Si é proceduto all'acquisto di bandiere da esporre, per una settimana, all'esterno della
sede degli uffici dell’AdG in occasione della ricorrenza del 9 maggio giornata dell’Unione
europea come previsto dall'art. 7 del Reg. CE n. 1828/2006.

Pubblicita
L'attivita di pubblicita ha visto la pubblicazione su quotidiani degli avvisi di bando
dellAzione 1.2.1 del POR.

Pubblicazioni illustrative e informative

E’ stata prodotta la brochure “Il Veneto una Regione dell’Europa” distribuita su tutto il
territorio veneto in allegato alle Pagine Gialle. Di seguito sono sintetizzati alcuni risultati di
un’indagine svolta successivamente alla distribuzione volta a verificare I'effettiva diffusione
e il gradimento e I'utilita della pubblicazione.

L’indagine e stata svolta con il metodo delle interviste telefoniche su un universo di
riferimento di cittadini residenti nella Regione Veneto di eta superiore ai 18 per un
campione di 3072 interviste random, con una durata di circa 10 minuti, nel periodo di
rilevazione dal 17 al 24 novembre 2008.

Dai risultati dell'indagine risulta che sono oltre 650.000 i cittadini che sono a conoscenza
della guida.

L’interesse della guida e l'utilitd delle informazioni & stato giudicato dal 53% degli
utilizzatori interessante mentre il 14% ha ritenuto molto interessante, mentre sostiene di
aver trovato informazioni utili il 51% dei conoscitori e molto utili per il 17%.

Per il 39% degli utilizzatori ha aumentato la comprensione dei vantaggi e delle opportunita
che si hanno ad essere cittadino del Veneto ed europeo.

Infine I'utilita della guida € stata giudicata molto utile dal 16% ed abbastanza utile dal 61%.

Eventi

Il 23 giugno 2008 si e svolto al Molino Stucky Hilton, Isola della Giudecca, Venezia il
convegno denominato "Sviluppo Economico e Competitivita di Impresa - Programmazione
Europea e Nazionale: Sinergie Necessarie", evento annuale 2008, con l'obiettivo di
esaminare i risultati della programmazione comunitaria 2000-2006 e illustrare le
prospettive 2007-2013.
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Il convegno si e svolto in due sessioni:

PRIMA SESSIONE
Sviluppo economico e competitivita d'impresa Progra mmazione comunitaria 2000-
2006, spesa pubblica e sviluppo economico

Hanno partecipato:

GIANCARLO GALAN, Presidente Regione del Veneto

FABIO GAVA, componente Commissione Attivita Produttive Camera dei Deputati
ADRIANO RASI CALDOGNO, Segretario Generale alla Programmazione, Regione del
Veneto

ANTONIO COSTATO, Vice Presidente Confindustria per 'Energia ed il Mercato

CLAUDIO MIOTTO, Presidente Confartigianato del Veneto

PAOLO FELTRIN, Docente di Scienza dellAmministrazione, Universita di Trieste

ENZO RULLANI, Docente di Economia della Conoscenza, Universita di Venezia
FEDERICO TESSARI, Presidente Unioncamere del Veneto

SECONDA SESSIONE
Le risultanze del presente, verso il futuro Program mazione comunitaria, i nuovi
mercati dell'impresa, ricerca, innovazione e svilup po

Hanno partecipato:

FABIO GAVA, componente Commissione Attivita Produttive Camera dei Deputati

RAOUL PRADO, Direttore DG Regio Commissione Europea, Dir. Gen. Politica regionale
Italia-Malta-Portogallo-Spagna

FERDINANDO AZZARITI, Curatore del Salone d’'Impresa

GIORGIO BRUNETTI, Universita Bocconi di Milano

MARIO CARRARO, Presidente Carraro Spa

PIERGIACOMO FERRARI, Presidente Expo Venice Spa

PATRIZIA MARIN, Direttore Responsabile di AQAA news
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MATTEO MARZOTTO, Presidente Marzotto Spa
MARIO MORETTI POLEGATO, Presidente Geox Spa
GIOVANNI RANA, Presidente Pastificio Rana spa
ALESSANDRO VARDANEGA, Presidente Unindustria

Il convegno e stato moderato da:
ALAN FRIEDMAN, giornalista
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7. VALUTAZIONE COMPLESSIVA

L'attuazione del Programma Operativo della Regione del Veneto relativamente
all'Obiettivo Competitivita Regionale e Occupazione — parte FESR 2007-2013, come gia
riportato nel paragrafo 2.1.1 “Progressi materiali del programma operativo”, ha risentito per
tutto il 2008 della crisi economica in atto che ha portato il PIL regionale, dopo la crescita
dell'1,8% del 2007, ad una contrazione nel 2008 del -0,5%, mentre, per il 2009, & prevista
un’ulteriore forte diminuzione del -2,2% (stima Prometeia). Tutto questo ha reso
estremamente difficile programmare con sufficiente attendibilita le priorita di attivazione
delle varie Azioni e le risorse finanziarie da assegnare loro all'interno del budget per Asse
del piano finanziario. L’orientamento regionale e stato quello di privilegiare iniziative che
consentano la piu rapida immissione di risorse nel sistema economico reale. A tal fine la

Regione del Veneto ha previsto nellambito del POR, l'attuazione di una serie di misure

atte a contrastare la crisi in corso e che si sono concretizzate in due interventi di

ingegneria finanziaria gia avviati e ulteriori due interventi in fase di attivazione:

- partecipazioni minoritarie e temporanee al capitale di rischio e altre strumentazioni
agevolative di carattere innovativo collegate al risultato dimpresa. Saranno
individuate imprese con elevato potenziale di crescita che non hanno sufficiente
accesso ai mercati dei capitali, in particolar modo nelle prime fasi del ciclo di vita
delle imprese o dell'innovazione.

- Costituzione di un Fondo di Rotazione per finanziare investimenti finalizzati al
contenimento dei consumi energetici.

A queste si aggiunge la previsione dell’avvio di azioni che prevedono: supporto ad attivita

di ricerca, processi e reti d’innovazione e alla creazione dimprese in settori a elevato

contenuto tecnologico; contributi a favore dei processi di trasferimento tecnologico e allo

sviluppo di strutture di ricerca interne alle imprese; contributi per l'utilizzo da parte delle
imprese di strutture qualificate per lattivita di ricerca e ancora finanziamenti per |l

collegamento delle zone del territorio regionale non ancora raggiunte dalla banda larga e

per la creazione di punti di accesso pubblici.

Infine, per le misure di aiuto previste dal POR, si applicheranno, se e dove possibile, le

agevolazioni temporanee concesse dalla Commissione Europea con la Comunicazione

2009/C 16/01 del 22 gennaio 2009.

Il principio sul quale la Regione del Veneto in ogni caso si atterra, sara quello della rapidita

degli effetti sul’economia regionale.
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ALLEGATI:

1. PROGETTI SIGNIFICATIVI

Al 31.12.2008, non vi sono progetti significativi da segnalare.

2. PROGETTI A CAVALLO CON LA PROGRAMMAZIONE 2000-20 06

Non vi sono progetti a cavallo con la programmazione 2000-2006 da segnalare.
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