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2. Quadro d'insieme dell'attuazione del Programma Operativo

2.1 Risultati e analisi dei progressi

2.1.1 Progressi materiali del Programma Operativo

Tabella 1 — Indicatori di programma

a) Indicatori di impatto a livello di programma

Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totale

Numero di posti Risultato 0 0 0 0 0 0
di lavoro full-time | Opijettivo 800
equivalente creati - -
(N) Linea di 0

riferimento

Risultato 0 0 0 0 0 0
- di cui per donne | Obiettivo 50
% - :
(%) Linea di 0

riferimento

Risultato 3,3 35 4,8 5,8 4,98 4,98
Tasso di Obieti 40
disoccupazione lettivo =4
(%) Linea di 4,0

riferimento | (2006)
Riduzione delle Risultato 0 0 0 0 0 0
emissioni di gas Obietti 49.987
ad effetto serra Ietivo :
(Emissione di Linea di 49.991
CO2 kt) (30) riferimento | (2000)

| numeri indicati tra parentesi all'interno delle celle degli indicatori si riferiscono ai “core
indicators”

Numero di posti di lavoro full-time equivalente creati (N). Considerato che si
tratta di un indicatore di impatto la rilevazione avverra dopo un congruo periodo
dalla conclusione degli interventi.

Tasso di disoccupazione (%). Il dato relativo al tasso di disoccupazione
aggiornato allannualita 2011 mostra appieno quanto la crisi abbia inciso
sull’occupazione. Se le annualita 2007 e 2008 avevano fatto registrare una
diminuzione della disoccupazione la crisi iniziata nel 2009 ha subito mostrato i suoi
effetti negativi sull’'occupazione.

Riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (Emissione di CO2 kt) (30)
Considerato che si tratta di un indicatore di impatto la rilevazione avverra dopo un
congruo periodo dalla conclusione degli interventi.



b) Indicatori di impatto per i temi trasversali

Indicatori 2007 2008 | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totale
Progetti che Risultato 0 0 0 0 8,67 8,67
promuovono le
pari opportunita Obiettivo 10
elo la non
discriminazione Linea di 0
(% sul totale) riferimento (2007)
Numero di posti di Risultato 0 0 0 0 0 0
lavoro full-time Obiettivo 400
equivalente creati . .
per donne (N) Linea di 0
riferimento (2007)

Progetti nel Risultato 0 0 0 0 0 0
settore ricerca e
sviluppo,
innovazione, Obiettivo 20
concernenti
tematiche . .

. . Linea di 0
ambientali (% sul riferimento (2007)
totale)
Imprese che Risultato 0 0 0 0 59,15 59,15
promuovono
prodotti e processi | Opiettivo 30
produlttivi rispettosi
dell’'ambiente (% Linea di 0
sul totale) riferimento | (2007)

Progetti che promuovono le pari opportunita e/o la non discriminazione (% sul
totale). Ai fini della quantificazione di questo indicatore sono stati considerati tutti i
progetti approvati dellAzione 1.3.1 “Aiuti agli investimenti delle nuove PMI a
prevalente partecipazione femminile” e 1 progetto dell’Azione 1.3.3 “Interventi
nellambito dell’artigianato artistico e tradizionale”, che prevede un meccanismo
premiale per le pari opportunita.

Numero di posti di lavoro full-time equivalente creati per donne (N). Considerato
che si tratta di un indicatore di impatto la rilevazione avverra dopo un congruo periodo
dalla conclusione degli interventi.

Progetti nel settore ricerca e sviluppo, innovazione, concernenti tematiche
ambientali (% sul totale). Considerato che si tratta di un indicatore di impatto la
rilevazione avverra dopo un congruo periodo dalla conclusione degli interventi.

Imprese che promuovono prodotti e processi produttivi rispettosi dell’ambiente
(% sul totale). L'indicatore si colloca tra quelli previsti per verificare il raggiungimento
dell’'obiettivo trasversale ambientale. La sua quantificazione € stata fatta tenuto conto
della definizione che ne viene data all'interno della VAS del Programma. Il risultato
dipende, in particolare, dall’Azione 1.1.4 “Diffusione dei servizi di consulenza esterna
a sostegno delle PMI finalizzati al processo evolutivo aziendale e alla continuita
d’'impresa’ che sta dando un forte contributo alla certificazione dei processi produttivi
in chiave ambientale (EMAS, ISO 14001, ecc.).



La Tabella che segue raggruppa i core indicators pertinenti per il POR Veneto,
riportando esattamente la denominazione di quelli presenti nel Working Document
n. 7, predisposto dai Servizi della Commissione Europea. In altre tabelle del
presente Rapporto, gli stessi indicatori possono avere denominazioni diverse (in
quanto indicatori di programma definiti nel POR), anche se si tratta del medesimo

indicatore.
Core Indicators 2007 2008 2009 2010 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totale
Risultato 0 0 0 34 202 202
*) *)
Numero di posti di o
lavoro creati (N) (1) Obiettivo 800
Linea di
o 0
riferimento
Risultato 0 0 0 nd-(™) | 901 101
di cui
Posti di lavoro "
creati per uomini Obiettivo 400
N) (2) Linea di 0
riferimento
Risultato 0 0 0 nd() | g 91
di cui
Posti di lavoro L
creati per donne Obiettivo 400
N) (3) Linea di
o 0
riferimento
Risultato 0 0 7 266 252 252
Numero di progetti | opiettivo 210
R &S (N) (4)
Linea di 0
riferimento
Risultato 0 0 0 0 0 0
Numero di progetti
di cooperazione tra | opiettivo 50
imprese — istituti di
ricerca (N) (5) Linea di o
riferimento
Risultato 0 0 0 543 3.042 3.042
Numero di progetti
(Aiuti agli Obiettivo 1870
investimenti nelle
PMI) (N) (7) Linea di o
riferimento




Core Indicators 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totale

Risultato 0 0 0 0 111 111
Numero di nuove
imprese assistite Obiettivo 400
(N) (8)

Linea di

o 0

riferimento

Risultato 0 0 0 47 252,97 252,97
Investimenti indotti
(in Milioni di Euro) Obiettivo 350
(10)

Linea di

o 0

riferimento

Risultato 0 0 0 0 157 157
Numero di progetti
(Societa o
dell'Informazione) Obiettivo 150
(N) (11) Linea di 0

riferimento

Risultato 0 0 0 0 0 0
Numero di progetti .
(Trasporti) (N) (13) Obiettivo 14

Linea di

o 0

riferimento

Risultato 0 0 0 0 0 0
Numero di progetti
(Energie Obiettivo 65
rinnovabili) (N) (23)

Linea di

o 0

riferimento
Capaplta Risultato 0 0 0 0 0 0
addizionale
installata per la o
produzione di Obiettivo 18,5
energia da fonti . .
rinnovabili (MW) Linea di 0
(24) riferimento

Risultato 0 0 0 0 0 0
Area bonificata (in .
Km2) (29) Obiettivo 0,12

Linea di 0

riferimento
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Core Indicators 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totale
Risultato 0 0 0 0 0 0
Riduzione delle
emissioni di gas "
serra (CO2 Obiettivo 400
equivalenti, kt) (30) Linea di .
riferimento
Risultato 0 0 0 0 4 4
Numero di progetti
(Prevenzione dei Obiettivo 10
rischi) (N) (31)
Linea di
o 0
riferimento
NUMero persone Risultato 0 0 0 0 31.400 31.400
beneficiarie di
misure di Obiettivo 10.000
prevenzione delle
alluvioni (N) (32) Linea di 0
riferimento
Numero di progetti _
sostenibilita
(ambientale) e Obiettivo 35
aumentano
I'attrattivita di citta e | | . .
e Linea di
centri minori (N) riferimento 0
(39)

(*) Il dato non tiene conto dell’'occupazione creata con gli strumenti di ingegneria finanziaria, per i quali
la rilevazione avverra a conclusione della programmazione.

(**) N.d. dato non disponibile per 'annualita cui é riferito.

Numero di posti di lavoro creati. L'indicatore (202 unitd) presenta un incremento,
rispetto all’annualita 2010, pari a oltre 150 unita. Tale variazione positiva, che
rappresenta I'occupazione creata sull'intero Programma, € legata, principalmente,
agli interventi di aiuto alle imprese. La sua rilevazione, infatti, € relativa solo agli
interventi conclusi e per i quali si e terminata anche la procedura di rendicontazione
delle spese. Non tiene conto, invece, delloccupazione generata dagli strumenti di
ingegneria finanziaria, per i quali si procedera a una rilevazione a conclusione del
Programma. Il target previsto (800) appare quindi facilmente raggiungibile, se si
considera il numero dei progetti che si concluderanno nelle prossime annualita.
Come si evince dalla tabella 101 sono i Posti di lavoro creati per uomini (2) e 91 i
Posti di lavoro creati per donne (3).
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Numero di progetti R & S (4). L’indicatore, collegato alle Azioni 1.1.1 “Supporto ad
attivita di ricerca, processi e reti di innovazione e alla creazione di imprese in settori
a elevato contenuto tecnologico” e 1.1.2 “Contributi a favore dei processi di
trasferimento tecnologico e allo sviluppo di strutture di ricerca interne alle imprese”,
presenta un valore realizzato a fine 2011 (252), in leggera flessione rispetto
all'annualita 2010 (266). Tale gap negativo € dovuto ad alcune revoche o rinunce
che hanno interessato I'Azione 1.1.2.

Numero di progetti di cooperazione tra imprese — istituti di ricerca (5).
L’indicatore, collegato all’Azione 1.1.3 “Contributi per I'utilizzo da parte delle imprese
di strutture qualificate per lattivita di ricerca”, presenta, a fine 2011, un valore
realizzato nullo. Tale risultato € dipeso dalla scelta di non attivare I'Azione 1.1.3
“Contributi per l'utilizzo da parte delle imprese di strutture qualificate per I'attivita di
ricerca”, contemporaneamente con I’Azione 1.1.2 “Contributi a favore dei processi di
trasferimento tecnologico e allo sviluppo di strutture di ricerca interne alle imprese”,
per non sovrapporre due modalita di finanziamento diverse, ma rivolte ai medesimi
beneficiari.

Numero di progetti (Aiuti agli investimenti nelle PMI) (7). La valorizzazione di
guesto indicatore (3.042) tiene conto degli aiuti stanziati direttamente dal POR e
delle operazioni finanziate con gli strumenti di ingegneria finanziaria. Inoltre, la sua
performance é tale da superare ampiamente il target previsto (1870).

Numero di nuove imprese assistite (8). L'indicatore, collegato a tutte le Linee di
Intervento dellAsse 1, presenta, per l'annualita 2011, una valorizzazione (111) legata
esclusivamente ai progetti conclusi per le Azioni 1.3.1 “Aiuti agli investimenti delle nuove
PMI a prevalente partecipazione femminile”, e 1.3.2 “Aiuti agli investimenti delle
nuove PMI giovanili”.

Investimenti indotti (in Milioni di Euro) (10). L'indicatore coglie l'effetto sugli
investimenti privati generato dagli interventi finanziati sullintero Asse 1. Il valore realizzato
(252,97) deriva, in buona parte, dalle operazioni finanziate con gli strumenti di ingegneria
finanziaria e, in misura minore, dagli interventi delle Azioni 1.3.1 “Aiuti agli investimenti
delle nuove PMI a prevalente partecipazione femminile”, 1.3.2 “Aiuti agli investimenti
delle nuove PMI giovanili” e 1.1.2 “Contributi a favore dei processi di trasferimento
tecnologico e allo sviluppo di strutture di ricerca interna alle imprese”.

Numero di progetti (Societa dell’Informazione) (11). Questo indicatore puo essere
collegato allintera Linea di Intervento 4.1 “Interventi di sviluppo e offerta di servizi e
applicazioni per le PMI e gli Enti locali”. La sua valorizzazione (157) é legata ai progetti
finanziati nell'abito del “P3@”. Sono, infatti, 156 gli interventi diretti allapertura dei punti di
accesso, mentre il 157esimo € un progetto di governance, volto alla pubblicizzazione degli
altri 156.

Numero di progetti (Trasporti) (13). Lindicatore va ricondotto agli interventi
dell’Azione 4.2.1 “Snodi e piattaforme logistiche intermodali”, dellAzione 4.2.2 “Sistema
Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR)” e dellAzione 4.3.1 “Realizzazione di piste
ciclabili in aree di pregio ambientale e in ambito urbano”. La sua valorizzazione € nulla
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perché nel corso del 2011 non si € concluso nessun intervento. Si prevede di valorizzarlo a
fine 2012.

Gli indicatori Numero di progetti (Energie rinnovabili) (23) e Capacita
addizionale installata per la produzione di energia da fonti rinnovabili (MW)
(24). sono collegati allAzione 2.1.1 “Incremento della produzione di energia da fonti
rinnovabil”, presentano, anche per il 2011, una valorizzazione nulla. Stante lo stato di
avanzamento del bando di concorso per la concessione di contributi in conto capitale a
favore di enti locali e organismi di diritto pubblico, che prevede il finanziamento di 25
progetti riguardanti la produzione di energia da biomasse, solare termico, geotermia, si
prevede che la loro valorizzazione avverra a fine 2012.

Area bonificata (in Km2) (29). L’indicatore, collegato all’Azione 3.1.1 “Bonifica e
ripristino ambientale di siti inquinati, ivi compresi i siti industriali abbandonati”,
presenta una valorizzazione nulla, dovuta alla mancanza di interventi conclusi. Le
prime due bonifiche, per un valore realizzato di 0,0132 Kmq, 1 si concluderanno
prevedibilmente nel corso del 2012. Si prevede che il target previsto (0,12) possa
essere raggiunto a conclusione della Programmazione, grazie ai 10 progetti di
ripristino ambientale gia individuati.

Riduzione delle emissioni di gas serra (CO2 equivalenti, kt) (30). L’indicatore
appare coerente a misurare gli effetti di tutti gli interventi finanziati dall’Asse 2 “Energia”, sia
quelli rivolti a migliorare I'efficienza dell’utilizzo delle risorse energetiche, sia quelli rivolti alla
promozione di nuove forme di approvvigionamento energetico. Anche questo indicatore, a
fine 2011, non registrandosi ancora interventi conclusi per 'Asse a cui e collegato, riporta
una valorizzazione nulla.

Numero di progetti (Prevenzione dei rischi) (31). L'indicatore € legato all’Azione
3.1.2 “Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell’emergenza e del
rischio tecnologico”. Dei quattro interventi terminati, due riguardano la gestione delle
lagune del delta del Po e si sono conclusi con I'esecuzione del collaudo; un
intervento concerne la realizzazione di una vasca d'espansione per la laminazione
delle piene del torrente Cervada in comune di Conegliano (TV), e uno interessa
I'esecuzione di un nuovo collettore di sgrondo delle acque meteoriche e relativi
manufatti di regolazione in localita Cesarolo in comune di San Michele al
Tagliamento. Per questi ultimi due il collaudo deve essere ancora eseguito

Numero persone beneficiarie di misure di prevenzione delle alluvioni (N) (32).
L’indicatore, legato all’Azione 3.1.2 “Salvaguardia ambientale, difesa del suolo,
controllo dell’emergenza e del rischio tecnologico”, presenta una valorizzazione per
'annualita 2011 (31.400) relativa ai quattro gia conclusi ed elencati nel precedente
indicatore. Si prevede, stante lo stato avanzato dei progetti un incremento del valore
realizzato con I'annualita 2012.

Numero di progetti che assicurano sostenibilita (ambientale) e aumentano
I'attrattivita di citta e centri minori (39). L'indicatore, collegato all’Azione 3.2.3
“Attivita innovative di promozione del patrimonio naturale”, presenta una
valorizzazione (2) relativa a interventi realizzati nel Parco Nazionale delle Dolomiti.
Di questi, uno riguarda la “Sistemazione di un’area parcheggio con la realizzazione
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di un’area attrezzata per la sosta breve di camper”, in Comune di Sedico (BL),
localita Candaten; l'altro concerne la realizzazione di un “Punto di ristoro a servizio
dell'area attrezzata di Pian d’Avena”, in Comune di Pedavena (BL).

Lo stato dell’arte degli interventi approvati, la cui conclusione e prevista negli anni
2012-2013, e il seguente: 29 sono i progetti i cui lavori sono gia iniziati, mentre
quattro sono quelli i cui lavori inizieranno nel 2012. Questi ultimi relativi alla
valorizzazione del territorio, verranno realizzati in 5 parchi regionali e in un parco
nazionale e prevederanno la realizzazione di segnaletica, punti di ristoro, aree di
sosta, ecc .

Si prevede di raggiungere il target previsto (35) entro la fine della programmazione.
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2.1.2

Priorita

Asse 1
Innovazione ed
economia della

conoscenza

Informazioni finanziarie

Fondi totali del PO

(dell’Unione e nazionali)

190.129.062,00

Base di calcolo del
contributo dell'Unione
(costo pubblico o totale)

b

Importo totale della
spesa ammissibile
certificata sostenuta
dai beneficiari

96.241.916,60

Tasso di
attuazione (%)

Contributo pubblico
corrispondente

96.241.916,60 50,62%

Asse 2
Energia

67.903.237,00

0,00

0,00 0,00%

Asse 3
Ambiente e
valorizzazione del
territorio

69.713.990,00

6.081.957,95

6.081.957,95 8,72%

Asse 4
Accesso ai servizi di
trasporto e di
telecomunicazioni di
interesse economico
generale

94.801.089,00

10.678780,42

10.678.780,42 11,26%

Asse 5
Azioni di cooperazione

20.634.412,00

0,00

0,00 0,00%

Asse 6
Assistenzatecnica

9.506.454,00

5.536.274,24

5.536.274,24 58,24%

Totale complessivo

452.688.244,00

118.538.929,21

118.538.929,21 26,19
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2.1.3 Ripartizione dell'uso dei Fondi
Tabella 3 - dati statistici (Vedi allegato)

Per quanto riguarda I'approccio allo sviluppo urbano sostenibile (art. 37.4.a del Reg.
1083/2006), il Programma Operativo prevede che si attui soprattutto attraverso due
linee:

- interventi orizzontali con risorse di differenti assi nel campo dell'innovazione e
del trasferimento tecnologico, della sostenibilita ambientale, della
valorizzazione del patrimonio culturale (citta d’arte), lo sviluppo e la
qualificazione del sistema metropolitano regionale;

- Interventi mirati specializzati: efficienza energetica degli edifici pubblici e
mobilita sostenibile.

Per quanto riguarda il tema della sostenibilita ambientale, I'Azione 1.3.3. “Interventi
nellambito dell'artigianato artistico e tradizionale”, si registra il recupero fisico di aree
urbane dismesse: nel corso del 2011, sono iniziati i lavori di restauro del primo edificio in
cui si andranno ad insediare alcune PMI operanti nel settore dell’artigianato artistico. A
questo si aggiunge l'approvazione della graduatoria relativa al “Bando per la
concessione di contributi per interventi su musei pubblici riconosciuti” dell’Azione 3.2.2
“Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale”, in cui sono 8 i progetti approvati e
collocati, prevalentemente, in ambito urbano.

Sul secondo aspetto, relativo agli interventi mirati e specializzati, volti all'efficienza
energetica degli edifici pubblici, sono stati avviati 12 dei 25 interventi approvati con il
“Bando di concorso per la concessione in contributi in conto capitale per la produzione di
energia da fonti rinnovabili” del’Azione 2.1.1 “Incremento della produzione di energia da
fonti rinnovabili”, mentre per 'Azione 2.1.2: “Interventi di riqualificazione energetica dei
sistemi urbani: teleriscaldamento e miglioramento energetico di edifici pubblici’, a fine
2011, era in fase di approvazione la graduatoria sul bando per il finanziamento della
realizzazione di reti di teleriscaldamento.

Infine, coerentemente con 'approccio allo sviluppo urbano sostenibile”, La Regione del
Veneto, tramite la Direzione Programmazione nella sua veste di Autorita di Gestione
POR CRO FESR 2007 2013, partecipa in qualita di partner al PIMMS CAPITAL, che é
un progetto biennale finanziato dal programma INTERREG IVC della Commissione
Europea ed e un Fast Track Network, parte delliniziativa "Regions for Economic
Change" della Commissione Europea. Capofila & traffiQ, I'Autorita di Trasporto Pubblico
di Francoforte (Germania). | partner del progetto sono 16 tra cui, in Italia, oltre alla
Regione del Veneto, anche la Provincia di Treviso e la Regione Basilicata. PIMMS
CAPITAL € un progetto che ha l'obiettivo di disseminare buone pratiche in tema di
mobilitd sostenibile nelle 12 regioni partner. Lo scopo é di trasferire le buone pratiche tra
le regioni, e influenzare le politiche di trasporto e gli investimenti delle regioni per favorire
il trasporto e la mobilita sostenibili, incoraggiando I'uso di mezzi alternativi all’automobile.
E’ posto I'accento sulle misure “soft” (es. informazione all’'utenza sui servizi esistenti) che
migliorano l'efficacia delle misure ‘hard’ di pianificazione del traffico (es. nuove linee del
treno, nuove strade, nuove piste ciclabili, etc). Nel'ambito di questo progetto la Regione
del Veneto ha individuato quale buona pratica da importare la Strategia di Trasporto
Integrato realizzata da Centro — Autorita di Trasporti Integrati delle West Midlands.

La buona pratica é stata studiata attraverso la visita di una delegazione della Regione
del Veneto (composta da componenti della Direzione Programmazione e delle Strutture
Regionali competenti in materia di Mobilita, Infrastrutture e Logistica) a Birmingham, a
cui e seguito un workshop volto ad analizzare gli aspetti della Buona Pratica che
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presentano un maggior interesse per la Regione. Il progetto si concludera con la
redazione di un Piano d’Azione scritto in collaborazione con la Provincia di Treviso che
indichera le modalita con cui la Buona Pratica di CENTRO e quelle studiate dalla
Provincia sono importate nella Regione anche tramite il possibile finanziamento di
iniziative nellambito del POR CRO FESR 2007 2013; nel caso in questione,
I'importazione si potrebbe tradurre nell'introduzione della previsione del finanziamento di
azioni coerenti con la buona pratica analizzata in seguito alla conclusione della
procedura di revisione del POR CRO FESR; inoltre, il Piano d’Azione costituisce un
documento che potrebbe supportare I'adozione delle decisioni della Regione nell’ambito
della nuova programmazione in materia di Trasporti Pubblici e mobilitd sostenibile;
infine, il Piano d’Azione prevede quali altre fonti di finanziamento potrebbero essere
utilizzate al di fuori del POR CRO FESR.

2.1.4 Progressi conseguiti nel finanziamento e nell'attuazione degli strumenti
di ingegneria finanziaria ex art. 44

Al fine di rispondere alle esigenze economiche e finanziarie delle piccole e medie
imprese, gli strumenti dell'ingegneria finanziaria sono potenzialmente quelli
maggiormente idonei a fornire risposte flessibili ed efficaci.

Si suddividono in tre tipologie:

Sistema delle garanzie per investimenti nell'innovazione e per
I'imprenditorialita

Persegue l'obiettivo generale di favorire I'accesso al credito da parte delle Piccole e
Medie Imprese, che risultano spesso sottocapitalizzate e, quindi, portatrici di elevata
domanda di finanziamenti di terzi per finanziare investimenti in R&ST e innovazione e in
promozione dellimprenditorialitd. Per raggiungere guesto obiettivo si procede attraverso:

- la ripartizione del rischio mediante la costituzione di fondi rischi gestiti dai Confidi e
utilizzati per concedere garanzie agevolate alle imprese;

- il consolidamento, anche attraverso aggregazioni — gli organismi di garanzia — o
attraverso la patrimonializzazione — nel caso di trasformazione dei Confidi in soggetti
vigilati da Banca D’ltalia (art. 107 Testo Unico Bancario) —.

Si prevede la concessione di garanzie agevolate alle PMI, aventi sede operativa nel
territorio regionale, che non si trovino in situazioni di esclusione stabilite dai Regolamenti
comunitari. Le garanzie sono relative a finanziamenti a medio-lungo termine, prestiti
partecipativi e locazioni finanziarie. La singola garanzia non puo superare '80% delle
operazioni di finanziamento. Sono escluse le operazioni di mero rifinanziamento o
riscadenziamento del passivo. La concessione della garanzia viene deliberata dai
Consorzi Fidi gia individuati dalla Giunta Regionale, quali soggetti gestori dei fondi rischi.
Il Bando per la costituzione e la gestione di fondi rischi, da parte di organismi consortili di
garanzia, a sostegno delle operazioni di garanzie su finanziamenti per investimenti
innovativi e per lo sviluppo dellimprenditorialitd nonché per la patrimonializzazione degli
stessi consorzi prevede risorse pari a 35.000.000,00 Euro.

Lo stato di attuazione e il confronto sulloperativita dei fondi attivati € monitorata
attraverso coordinamenti tecnici tra Regione del Veneto e Consorzi fidi.

Al 31.12.2011 sono state deliberate ed erogate 748 operazioni, per un totale di garanzie
concesse pari a 109.947.478,54 Euro di cui 91.22881,09 Euro di quota pubblica
(erogazioni fondi pubblici gia eseguite per 45.614.420,56 Euro).
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Sistema delle garanzie per investimenti nell'innovazione e per I'imprenditorialita

Entelistituzione che Contributo Parte Garanzie
attua lo strumento di Parte FESR . concesse (quota Parte FESR Parte Nazionale
D - totale Nazionale . -
Ingegneria finanziaria fondi pubblici)
Neafidi - societa
cooperativa di garanzia | 10.367.000,00 |4.762.025,92 | 5.604.974,08 27.872.606,00 12.713.284,45 14.963.721,55
collettiva fidi
Confidi veneto societa Rinuncia Rinuncia Rinuncia
cooperativa di garanzia 537.000,00 246.668,07 290.331,93 Contributo Contributo Contributo
Terfidi veneto socied | - ga4 00900 | 383.09343 | 450.906,57 353.268,13 162.271,82 190.996,31
cooperativa
Apivenetofidi societa 568.000,00 | 260.907,76 | 307.092,24 1.100.550,00 505.531,75 595.018,25
cooperativa
Fidimpresa venezia
societa cooperativa 2.413.000,00 |1.108.398,62 | 1.304.601,38 569.942,50 261.800,03 308.142,47
Sviluppo artigiano
consorzio reg.le
coop.ve artigiane di 2.716.000,00 |1.247.580,05| 1.468.419,95 257.600,00 118.327,18 139.272,82
garanzia societa coop
Cofidi veneziano s.c.r.l. | 2.031.000,00 932.928,97 | 1.098.071,03 2.958.175,00 1.358.821,84 1.599.353,16
Consorzio di garanzia
collettiva fidi - 1.618.000,00 743.219,63 874.780,37 275.400,00 126.503,51 148.896,49
fiditurismo
Cooperfidi - societa
cooperativa di garanzia 135.000,00 62.011,53 72.988,47 125.000,00 57.418,08 67.581,92
collettiva dei fidi
Fidart venezia societa
cooperativa 168.000,00 77.169,90 90.830,10 204.995,43 94.163,55 110.831,88
Societa cooperativa
artigiana di garanzia 774.000,00 355.532,75 418.467,25 158.720,00 72.907,18 85.812,82
Agno Chiampo
Canova cooperativa
artigiana di garanzia 437.000,00 200.733,61 236.266,39 0 0 0
scarl
Brentafidi bassano
padova societa 961.000,00 441.430,20 519.569,80 281.376,00 129.248,56 152.127,44
cooperativa
Artigianfidi vicenza
consorzio di garanzia 5.112.000,00 |2.348.169,82 | 2.763.830,18 8.462.400,50 3.887.158,34 4.575.242,16
coll. fidi s.c.ar.l.
U”'Ors‘f'f'e"r"le'o”a 843.000,00 | 387.227,53 | 455.772,47 0 0(* 0(*
Centro cooperativo
coop. artigiana di 1.802.000,00 827.739,05 974.260,95 1.138.368,19 522.903,33 615.464,86
garanzia scarl
CO”f'd'tzrrSIOC'mOp' 404.000,00 | 18557524 | 218.424,76 0( 0 0
Co.fid.i. polesine - soc.
cooperativa fidi & 599.000,00 | 275.147,44 | 323.852,56 773.662,78 355.377,85 418.284,93
investimenti del
polesine ar.l.
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Ente/istituzione che

attua lo strumento di Contributo Parte Garanzie
. Parte FESR ) concesse con Parte FESR Parte Nazionale
Ingegneria totale Nazionale A o
fi - fondi pubblici
inanziaria
Artigianfidi - padova. | g14 00900 | 37574392 | 442.256,08 0% 0 0%
soc. coop. ar.l.
Confidi g;‘:rl" icénza | 651.000,00 | 299.033,36 351.966,64 0 0 0
Italia com-fidi 299.000,00 137.344,05 161.655,95 898.056,50 412.517,44 485.539,06
Unionfidi - cooperativa
di garanzia collettiva | 54, 554 o9 92.328,27 108.671,73 19.831,18 9.109,35 10.721,83
fidi - societa
cooperativa
Finimpresa
cooperativa artigiana 712.000,00 327.053,39 384.946,61 360.068,35 165.395,47 194.672,88
di garanzias.c.ar.l.
TOTALE 35.000.000 | 16.077.062,51 | 18.922.937,49 45.614.420,56 20.952.739,74 24.661.680,82

(*) Contributo in fase di revoca per non utilizzo del contributo assegnato

Partecipazioni minoritarie e temporanee al capitale di rischio di imprese
innovative

L'obiettivo dell’Azione consiste nell’acquisizione di partecipazioni minoritarie e
temporanee al capitale di rischio di PMI, con elevato potenziale di crescita, che non
hanno sufficiente accesso al mercato dei capitali nelle fasi iniziali del ciclo di vita o di
innovazione.

Le assunzioni di partecipazioni da parte del fondo possono avvenire esclusivamente
in occasione di un aumento di capitale dell'impresa beneficiaria e dovranno avvenire
attraverso la sottoscrizione di nuove quote o azioni. Gli interventi del fondo
riguardano investimenti di seed capital (finanziamento dello studio, della valutazione
e dello sviluppo dell'idea imprenditoriale, che precedono la fase di avvio - start-up), di
start-up capital (finanziamento per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione
iniziale), nonché di capitale di espansione (ad esclusione delle imprese di media
dimensione).

Sono state stanziate risorse pubbliche pari a 15 Meuro, mentre I'apporto di risorse
aggiuntive private, da parte del soggetto gestore, “Veneto Sviluppo S.p.A.”, € pari a
20 Meuro per un totale di 35 Meuro.

I Fondo di capitale di rischio opera, con procedura a sportello, attraverso
partecipazioni dal 15% al 45% del capitale d'impresa per una durata massima di 5
anni e tranche di investimento di importo non superiore a 1,5 Meuro I'anno.

Al 31.12.2011 sono state deliberate 6 operazioni per 5.700.000,00 Euro per un
importo di quota pubblica di 3.200.000,00.Euro (erogazioni fondi pubblici gia eseguite
per 3.200.000,00)

19




Costituzione di un fondo di rotazione per il finanziamento agevolato
degli investimenti innovativi delle PMI

Entelistituzione che .

attua lo strumento di Contributo Parte FESR | Parte Nazionale Quc_>ta fondo Parte FESR Pgrte
o o totale pubblico erogata Nazionale

Ingegneria finanziaria

VENET(S) SYILUPPO | 15.000.000,00 | 6.890.169,65 |  8.109.830,35 3.200.000,00 | 1.469.902,86 | 1.730.097,14

Costituzione di un fondo di rotazione per il finanziamento agevolato degli
investimenti innovativi delle PMI

I Fondo favorisce l'accesso al credito delle PMI per finanziare gli investimenti
innovativi materiali e immateriali necessari per:

- investimenti di innovazione nell'impresa;
- rinnovo e aggiornamento tecnologico dellimpresa.

Essa si colloca nellambito degli interventi a sostegno delle PMI, che connotano
diffusamente il tessuto produttivo veneto, finalizzati al rafforzamento di tale settore
con un rilancio dell’azione di sostegno all'accesso al credito.

I Fondo e finalizzato alla concessione di finanziamenti
partecipativi,locazioni finanziarie.

L’agevolazione viene concessa attraverso un finanziamento bancario agevolato di
importo pari al 100% della spesa ammessa, mediante l'utilizzo di una quota di
provvista pubblica a tasso 0% e una quota di provvista privata a tasso
convenzionato.

La dotazione pubblica del fondo e pari a 45 Meuro, cui si sommano circa altri 45
Meuro di dotazione privata.

Al 31.12.2011 sono state deliberate 202 operazioni per un importo di 96.012.526,98
euro di cui 44.400.450,94 di fondi pubblici (erogazioni fondi pubblici gia eseguite per
31.785.747,76 Euro)

agevolati, prestiti

Costituzione di un fondo di rotazione per il finanziamento agevolato
degli investimenti innovativi delle PMI

Entelistituzione che
attua lo strumento di
Ingegneria finanziaria

Contributo
totale

Parte FESR

Parte Nazionale

Quota fondo pubblico
erogata

Parte FESR

Parte
Nazionale

VENETO SVILUPPO
S.P.A.

45.000.000,00

20.670.508,95

24.329.491,05

31.785.747,76

14.600.612,97

17.185.134,79
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2.1.5 Sostegno ripartito per gruppi destinatari

All'interno del POR le risorse a disposizione sono destinate: una parte all’erogazione
di contributi a Enti pubblici o PMI in modo diretto, una parte agli strumenti di
ingegneria finanziaria e un’altra alle attivita di Assistenza Tecnica.

Alla fine del 2011 i pagamenti ammissibili, per la prima delle categorie sopra citate,
ammontano a 27,61 Meuro. Questi, per due terzi, sono da riferirsi a Enti Pubblici e,
per un terzo, a PMI. Se si guarda il costo ammesso, risulta il 63% di contributi a
favore di Enti Pubblici e il 37% a favore delle PMI. Tenendo conto che in questi dati
non sono ricompresi gli strumenti di ingegneria finanziaria, si ritiene che la
distribuzione tra Enti pubblici e PMI sia equilibrata.

Se invece si pone l'attenzione sulla ripartizione per tipo di area, il 62% dei contributi
ammessi e da riferirsi allambito urbano, il 24% alle aree rurali, il 7% alla montagna,
I'1% all’area di cooperazione internazionale, mentre per il rimanente 6% l'attribuzione
di una di queste categorie non e stata possibile.

Sulla ripartizione del costo ammesso per provincia, la situazione e la seguente:
Belluno 6%, Padova 15%, Rovigo 17%, Treviso 9%, Venezia 28%, Veronal6%,
Vicenza 9%.

Se si guardano i settori a cui sono rivolti i contributi a favore delle PMI (escludendo
gli strumenti di ingegneria finanziaria), I'analisi del costo ammesso evidenzia una
preponderanza di attivita manifatturiere 47%, attivita nel commercio al dettaglio 12%,
attivita generiche nel settore dei servizi e attivita nel settore dei servizi per la
comunicazione — tutte all’'8% —, attivitd professionali scientifiche e tecniche 5%. Le
altre attivita risultano marginali.

Agli strumenti di ingegneria finanziaria (Linea di Intervento 1.2), rivolti alle PMI, sono
stati destinati complessivamente 94,46 Meuro, di cui 87,32 Meuro erogati.

In merito alla ripartizione percentuale di operazioni finanziate dagli strumenti di
ingegneria finanziaria, la situazione, per provincia, € la seguente: Belluno 5%,
Padova 8%, Rovigo 5%, Treviso 12%, Venezia 14%, Verona 9%, Vicenza 45%.

Per le attivita di Assistenza tecnica sono stati spesi complessivamente al 31.12.2011
ben 5,62 Meuro con beneficiario la Regione del Veneto.

Relativamente ai destinatari delle agevolazioni alle imprese (capitolo 5.3.1 del POR),
I’AdG ha destinato i finanziamenti per investimenti non riguardanti ricerca e sviluppo
sperimentale esclusivamente a PMI.

Relativamente a possibili delocalizzazioni da parte di grandi imprese, non vi sono nel
POR finanziamenti nei confronti di tali imprese.

2.1.6 Sostegno restituito o riutilizzato
Allo stato attuale non vi sono informazioni da segnalare.
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2.1.7 Analisi qualitativa

L'obiettivo generale del POR FESR 2007-2013 é& di “Rendere la Regione piu
attraente per i cittadini e le imprese”. Complessivamente, per raggiungere tale
obiettivo, sono state certificate spese ammissibili per 118.538.929,21 Euro.

Per raggiungere questo obiettivo generale la Regione del Veneto si € data 6 obiettivi
specifici: “Promuovere l'innovazione e I'economia della conoscenza”; “Promuovere la
sostenibilita energetica”; “Tutelare e valorizzare I'ambiente e prevenire i rischi”;
“Migliorare Il'accessibilita”; “Rafforzare il ruolo internazionale della Regione”;
“Migliorare l'efficacia e I'efficienza degli interventi”.

All'obiettivo “Promuovere I'innovazione e I'economia della conoscenza” corrisponde
'Asse 1 “Innovazione ed economia della conoscenza”, che ha certificato il maggior
importo di spesa, oltre 96 Meuro (piu del 21% dell'intero Programma). Nell’Asse sono
stati finanziati interventi volti alla crescita di strutture di ricerca e innovazione interne
alle imprese e, in parte, per opere infrastrutturali di istituti di ricerca pubblici e privati.
Tali interventi hanno favorito sia il potenziamento e la creazione di nuove imprese a
elevato contenuto tecnologico che il sostegno a favore di processi di trasferimento
tecnologico. Alcuni interventi, poi, hanno favorito lo sviluppo della ricerca applicata su
prodotti e processi rispettosi dell’ambiente e su altri compatibili con I'evoluzione delle
vocazioni produttive.

Gli interventi realizzati a favore delle imprese femminili e giovanili hanno consentito,
oltre alla nascita di nuove imprese (circa 111), anche la costruzione, il rinnovo e la
ristrutturazione di fabbricati destinati a sede operativa delle PMI e Il'acquisto di
macchinari e attrezzature.

Infine gli interventi realizzati attraverso strumenti di ingegneria finanziaria hanno
permesso alle PMI di accedere al credito, finanziandone la Ricerca, lo Sviluppo e
I'Innovazione, nonché promozione dell'imprenditorialita.

All'obiettivo “Promuovere la sostenibilita energetica” corrisponde I'Asse 2 “Energia”
che presenta a fine 2011 un importo nullo di spese certificate. Tuttavia, nell’Asse
sono 25 gli interventi finanziati per I'incremento della produzione di energia da fonti
rinnovabili ed é in fase di approvazione la graduatoria per finanziare interventi volti a
realizzare reti di teleriscaldamento.

All’'obiettivo Tutelare e valorizzare I'ambiente e prevenire i rischi” corrisponde I'Asse
3 “Ambiente e valorizzazione del territorio” il quale presenta una spesa certificata,
che supera i 6 Meuro, concentrata su interventi di salvaguardia ambientale, difesa
del suolo, controllo dell’'emergenza e del rischio tecnologico. Sono stati finanziati e in
via di realizzazione interventi di difesa del suolo. Due di questi sono gia terminati e
contribuiscono a ridurre i possibili effetti dovuti a rischi naturali. Sono poi previsti 10
interventi che prevedono opere di bonifica capaci di contenere sia le esternalita
negative delle attivitd produttive, che a favorire il risparmio e il recupero del suolo.
Sempre all'interno dell’Asse sono previsti interventi di valorizzazione e promozione
del patrimonio culturale e naturale: I'avvio dei lavori per la realizzazione del Parco
Archeologico dell’Alto Adriatico: Museo Archeologico Nazionale di Altino (MANA) e i
numerosi interventi in ambito naturalistico, i cui beneficiari sono 5 parchi regionali
Veneti (Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, Parco Nazionale delle Dolomiti
Bellunesi, Parco Naturale Regionale della Lessinia, Parco Naturale delle Dolomiti
d’Ampezzo, Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po e Parco Nazionale delle
Dolomiti Bellunesi).

All'obiettivo “Migliorare I'accessibilita” corrisponde I'Asse 4 “Accesso ai servizi di
trasporto e di telecomunicazioni di interesse economico generale” il quale presenta
spese certificate che superano i 10 Meuro. Gli intereventi finanziati interessano
I'Azione 4.1.1 “Creazione di piani d’azione e promozione/creazione di reti servizi
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tra/per le PMI”, che grazie all'apertura di 166 punti di accesso pubblici ha consentito
ai cittadini di usufruire di punti di accesso gratuiti ad internet e garantito alla Pubblica
Amministrazione l'assistenza ai propri servizi digitali. L’obiettivo specifico “Migliorare
'accessibilita attraverso il potenziamento dei servizi di trasporto e di
telecomunicazioni di interesse generale e del mondo produttivo”, si sta realizzando
anche grazie agli interventi dell’Azione 4.2.1 “Snodi e piattaforme logistiche
intermodali”, dove i progetti finanziati presentano un buon grado di realizzazione.
All'obiettivo “Migliorare I'efficacia e I'efficienza degli interventi” corrisponde I’ Asse 5
“Azioni di cooperazione”, esso presenta una spesa certificata nulla, a testimonianza
delle difficolta di avvio incontrate dall'intero Asse. Solo uno degli interventi previsti &
gia avviato e trovera conclusione nell'annualita 2012.

Relativamente al rispetto del principio di pari opportunita e non discriminazione, esso e
riportato tra i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza (CdS) con
procedura scritta del 27.02.2008, conclusasi il 31.03.2008, dei succitati criteri si &€ tenuto
conto nel processo di selezione dei progetti.

Il POR inoltre dedica un intera Azione 1.3.1 “Aiuti agli investimenti delle nuove PMI a
prevalente partecipazione femminile” per favorire la nascita di nuove imprese
femminili.

L’Autorita di Gestione vigila affinché tale principio venga rispettato nella stesura dei bandi.

I numerosi interventi attivati nel’Asse 1 “Innovazione ed economia della conoscenza”
hanno come fine il raggiungimento degli obiettivi di Lisbona, cosi come declinati dal
Piano per I'lnnovazione e la crescita e I'Occupazione (PICO), predisposto dal
Dipartimento per le Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con riferimento agli obiettivi del PICO, I'Asse 1 sta contribuendo, in particolare, ad
ampliare I'area di libera scelta dei cittadini e delle imprese e a incentivare la ricerca
scientifica e I'innovazione tecnologica.

Sempre con riferimento al conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 9. Par. 3, del
Reg. CE n. 1083/2006, come riportato nella Tabella 3 “Dati statistici”, circa il 65,74%
del contributo comunitario del costo approvato, pari a oltre 81,81 Meuro, €
riconducibile a interventi che hanno un impatto diretto sulla strategia di Lisbona
(earmarking).

Anche nel corso del 2011 il Partenariato regionale é stato costantemente informato e
coinvolto nelle varie attivita avviate a valere sul POR, mediante I'utilizzo del proprio
sito internet http:/partenariato.regione.veneto.it/ che consente, oltre alla
consultazione dei documenti, anche l'utilizzo di strumenti interattivi quali newsletter,
forum, sondaggi, ecc.

Inoltre, il Partenariato regionale € stato attivamente coinvolto nell’approvazione di 18
progetti a regia regionale relativi alle Azioni: 3.1.1 “Bonifica e ripristino ambientale
di siti inquinati, ivi compresi i siti industriali abbandonati’, 3.1.2 “Salvaguardia
ambientale, difesa del suolo, controllo dellemergenza e del rischio tecnologico”,
5.1.1 “Cooperazione interregionale” e 5.2.1 “Cooperazione transregionale”, per un
contributo complessivo di circa 23,45 Meuro, e sui progetti dell’Azione 3.2.3 “Attivita
innovative di promozione del patrimonio naturale”, per i quali, si sono approvate
alcune variati ai progetti gia approvati nel 2009, ha espresso il proprio accordo negli
incontri tenutisi a Venezia il 07.06.2011 e 19.10.2011.

2.2 Rispetto del diritto comunitario

Allo stato attuale non sono emersi problemi significativi riguardanti il rispetto del
diritto comunitario e pertanto non vi sono informazioni da segnalare.
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2.3  Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Per il POR CRO parte FESR, le problematicita sono da ricercare nelle peculiarita
degli interventi infrastrutturali, in cui I'avvio dei lavori risulta spesso macchinoso e
subordinato alla predisposizione di elaborati progettuali e di atti amministrativi che
non consentono di “produrre spesa” significativa nei primi anni di attuazione; altra
difficolta & connessa all'attuale congiuntura economica negativa che pone a rischio il
contributo dei soggetti attuatori o degli enti locali, non in grado, molte volte, di
reperire le risorse dichiarate a disposizione e limitati dal patto di stabilita interno, che
non consente agli stessi di spendere anche una minima parte delle proprie risorse,
pur in presenza di un consistente contributo POR. La fisiologica mortalita “mortalita”
dei progetti comunitari aveva trovato nella precedente programmazione una
soluzione grazie al ricorso alle risorse regionali aggiuntive (overbooking) le quali
garantirebbero il totale assorbimento delle risorse comunitarie programmate. | vincoli
dettati dal Patto di stabilita hanno inciso sullo stanziamento delle risorse destinate
alle politiche comunitarie con una forte riduzione dello stesso.

Infine, relativamente all’Asse prioritario 5 “Azioni di cooperazione”, le difficolta
rincontrate  sono da ricercare principalmente nella finalita generale della
“Cooperazione interregionale” di individuare progetti che prevedano il coinvolgimento
di altri Stati o Regioni con la loro diretta compartecipazione finanziaria e la conformita
ai vincoli stabiliti dal POR Veneto, diversi dalle ordinarie modalita di finanziamento
dei programmi di Cooperazione Territoriale.

2.4  Modifiche nell'ambito dell'attuazione

I 2011, per il sistema produttivo veneto, € stato, come per il precedente,
caratterizzato da una significativa stagnazione, che ha interessato sia la produzione
industriale che, di conseguenza, I'occupazione. Sulla base di un’'indagine svolta da
Veneto Congiuntura (Unioncamere del Veneto), si registra, nel quarto trimestre 2011,
una flessione della produzione industriale pari a -1,4% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente, che conferma un rallentamento del ciclo economico regionale.
Sotto il profilo dimensionale il calo generale della produzione ha interessato sia le
microimprese (2-9 addetti) che quelle di maggiori dimensioni (250 addetti e piu) con
una diminuzione pari, rispettivamente, al 4,0% e al 3,9%. A queste seguono, con una
flessione del 1,1%, le medie imprese (50-249 addetti), mentre le piccole imprese (10-
49 addetti) registrano una contrazione dello 0,5%.

Il perdurare della crisi, quindi, ha inciso sull'attuazione del Programma. Significative
sono le rinunce al contributo avute sulle Azione 1.3.1 “Aiuti agli investimenti delle
nuove PMI prevalente partecipazione femminile” e 1.3.2 “Aiuti agli investimenti delle
nuove PMI giovanili’, dove la difficolta di accesso al credito ha portato alla non
realizzazione di una parte degli interventi previsti (9%), con conseguente rinuncia o
revoca dell’intero contributo.

Ancora, la crisi che ha frenato le imprese nell'intraprendere progetti d'investimento e
il perdurante blocco del settore del credito ha causato difficolta e rallentamenti
nell'attuazione delle operazioni di garanzia da parte dei Confidi nell’ambito
dell’Azione 1.2.1 “Ingegneria finanziaria”.

Inoltre, se agli effetti della crisi si aggiungono i tagli delle risorse degli enti locali,
principali beneficiari degli interventi di tipo infrastrutturale, appaiono piu chiare le
difficolta di avvio dei progetti di tale tipologia approvati e non ancora avviati.

Con il 31.12.2011 inoltre & scaduto il termine per liscrizione dei Confidi all’elenco
speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico Bancario, a tale data solo 9 dei 23 Confidi
risultano iscritti. Solo i Confidi iscritti al predetto elenco e che raggiungeranno una
soddisfacente operativita e cioé un rapporto tra totale cumulato delle garanzie
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concesse ed il fondo pubblico assegnato, non inferiore a 5 (rapporto di gearing),
potranno patrimonializzare le risorse concesse.

In fine nel 2011 é stata attuata la revisione degli indicatori di realizzazione e risultato
presenti nel POR, realizzata con il contributo del valutatore indipendente Rina Value
s.r.l. Tale revisione si é resa necessaria in quanto nell'attuazione del Programma
alcuni indicatori, individuati in fase di programmazione, sono risultati non sempre
pertinenti con le tipologie dei progetti finanziati, e spesso con target non appropriati.
Inoltre, la revisione e stata effettuata per allineare il piu possibile il set di indicatori del
POR ai Core indicators della Commissione Europea sia nella definizione
dell'indicatore sia nella scelta dell’'unitd di misura, cosi come richiesto anche dal
Ministero dello Sviluppo Economico nel documento “Indicazioni per la revisione
definitiva dei Core Indicators richiesti dalla Commissione Europea”.

Si segnala infine che nel corso del 2011 'Autorita di Gestione ha provveduto con
DGR n. 40 del 13.01.2011 a ridefinire, tra le nuove strutture regionali, le Autorita e
Organismi responsabili del POR e a specificare le nuove Strutture Responsabili di
Azione a seguito della ricognizione amministrativa attuata dalla Regione del Veneto
nel corso del 2010.

2.5 Modifiche sostanziali (se del caso)
Allo stato attuale non vi sono informazioni da segnalare.

2.6 Complementarita con altri strumenti

La programmazione 2007-2013 pone un forte accento sulla necessita di
programmare le singole politiche in modo coerente, complementare e integrato e,
come e noto, ha previsto un triplice livello di programmazione: comunitario
(Orientamenti Comunitari Strategici — OCS), nazionale (Quadro Strategico Nazionale
— QSN) e regionale (Documento Strategico Regionale — DSR). In questo contesto,
I'efficacia della politica unitaria regionale dipende dall'utilizzo sinergico delle risorse
stanziate a vario titolo, dal loro coordinamento e complementarieta nel
raggiungimento di obiettivi comuni che il Documento Strategico Regionale, alla base
dell'attuale fase di programmazione, ha fissato e ha influenzato, a cascata, la stesura
dei Programmi Operativi.

La complementarieta tra il FESR e il FEASR e la verifica della coerenza delle azioni
intraprese sono attuate mediante la presenza, in qualita di membro effettivo,
dell’Autorita di Gestione del Piano di Sviluppo Rurale nel Comitato di Sorveglianza
del POR CRO FESR. Specularmente, anche I'Autorita di Gestione del POR CRO
FESR partecipa in qualita di membro effettivo al Comitato di Sorveglianza del PSR.
Cio ha permesso, ad esempio, di coordinare l'attuazione dell’Azione 5.2.1 come
descritto di seguito.

Analoga soluzione organizzativa € stata adottata per i rapporti tra FESR e FSE
nell’ambito del POR CRO.

Sempre su questo fronte Azioni esplicitamente complementari tra FESR e FSE sono
state intraprese nelllambito dell’attuazione del POR CRO FSE.

| punti di raccordo tra il FESR e gli altri strumenti programmatori comunitari sono
riportati nel paragrafo 4.7 del POR. Dal punto di vista della loro concreta
applicazione, nel quadro dellAzione 5.2.1 “Cooperazione transregionale” del POR
FESR le AdG FESR e 'AdG FEASR hanno accertato, tramite un’analisi congiunta,
I'assenza di sovrapposizione nei due Fondi relativamente agli interventi finanziati.
Inoltre, con l'obiettivo di evitare il finanziamento di azioni non coerenti con il POR
FESR, le procedure di attivazione (bandi di selezione o tavoli di concertazione) o
iniziative di altre strutture regionali volte al finanziamento nell’ambito del Programma
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Operativo, per essere approvate richiedono un “Visto di congruitd” che 'AdG appone
dopo una valutazione delle iniziative da approvare.

La Regione del Veneto, inoltre, ha partecipato al Progetto PIMMS CAPITAL tramite
la Direzione Programmazione, nella sua veste di AdG del POR CRO FESR. Il
progetto, finanziato dal Programma Interreg IV C, vede la partecipazione di 12
Regioni e 16 partners per un importo complessivo pari a circa 1,8 Meuro. Il budget
complessivo previsto per Regione € pari a 65.800,00 Euro. Obiettivo generale del
Progetto PIMMS CAPITAL (avviato nella seconda parte del 2010) € promuovere il
passaggio a forme piu sostenibili di trasporto attraverso una maggiore
implementazione di tecniche di gestione della mobilita di alta qualita e di
realizzazione di relative politiche nelle Regioni europee. Nel quadro del progetto la
Regione Veneto ha individuato e studiato una buona pratica costituita dal Sistema di
Trasporto Integrato realizzato nelle West Midlands dall’Autorita di Trasporto Integrato
per le West Midlands (Centro) al fine di valutarne la possibile implementazione
nell’ambito regionale. A tal fine e stata realizzata una visita di studio ed un workshop
e sara prediposto un Piano d’Azione.

Nellambito dell’Azione 4.1.2 “Collegamento delle zone del territorio regionale non
ancora raggiunte dalla banda larga e creazione di punti di accesso pubblici”, in
prospettiva di abbattere il digital divide nel Veneto, sono stati progettati interventi
nel’ambito della banda larga. A tal fine, gia dal dicembre del 2008, e stato avviato un
confronto con il Ministero dello Sviluppo Economico — Area Comunicazioni, per
definire un’azione comune finalizzata all’infrastrutturazione del territorio regionale.
Tale confronto si € concretizzato con un Accordo di programma (approvato dalla
Giunta regionale nella seduta del 04.08.2009) che prevede il finanziamento
congiunto (risorse Ministero dello Sviluppo Economico e risorse proprie che
cofinanziate con fondi comunitari che provengono dal POR parte FESR e dal PSR —
FEASR) di attivita inerenti al potenziamento delle infrastrutture per la diffusione del
servizio di connettivita a banda larga nel territorio regionale.

Le risorse disponibili per attuazione dell'accordo sono circa 37,8 Meuro, di cui 15
Meuro del Ministero dello Sviluppo Economico, 1,8 Meuro del CIPE (FAS), 9,5 Meuro
a carico del POR FESR, 6,5 Meuro dl PSR FEASR, e 5 Meuro di risorse regionali.

La prima fase individua un primo elenco di interventi da realizzare e sara finanziato
con le risorse del MISE e del CIPE (FAS) (10+1,8 Meuro).

La seconda fase prevede un intervento specifico di infrastrutturazione di reti a banda
larga per le aree rurali di classe C e D, finanziato con il FEASR (PSR) (6,5 Meuro).
Una terza fase riguardera i servizi di connettivita ai distretti industriali e sara
finanziata con risorse MISE (5 Meuro) e regionali (5 Meuro).

Una quarta fase é destinata alla realizzazione delle infrastrutture nelle restanti aree
regionali non coinvolte nelle fasi precedenti, e sara finanziata con le risorse del
FESR (9,5 Meuro).

Al fine di garantirla complementarieta e/o la non sovrapposizione con altri fondi il
Sitema di Gestione e Controllo SIGECO (par 2.2.4) prevede la verifica da parte delle
SRA responsabili dei singoli interventi dell'assenza del cumulo del contributo
richiesto con altri contributi non cumulabili (mediate verifica presso le banche dati
sugli aiuti in possesso dellAmministrazione che gestisce il Programma o presso le
banche dati a livello centrale).
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2.7 Sorveglianza e valutazione

Informazioni sul Comitato di Sorveglianza

Il 13 maggio 2011 si e tenuta a Venezia, presso la Scuola Grande San Giovanni
Evangelista, una riunione del Comitato di Sorveglianza (in seguito leggasi CdS).
L’apertura dell'incontro (punto 1 allodg) e stata effettuata dall Assessore competente
per i programmi FESR con il benvenuto a tutti i presenti e portando il saluto del
Presidente della Regione del Veneto. L’Assessore ha ricordato che il CdS del POR
CRO FESR 2007-2013 e chiamato a fare il punto sull'uso dei fondi comunitari in
Veneto; nel demandare ai tecnici lillustrazione dei risultati ottenuti e delle criticita
emerse ha sottolineato che, nonostante i limiti imposti dal Patto di stabilita, e stata
allocata una quota tutt’altro che marginale di risorse.

Il CdS, punto 2 dell'odg, ha quindi preso atto della nuova composizione del Comitato
di Sorveglianza e approvato la conseguente modifica del Regolamento Interno; al
punto 3 dell'odg ha invece preso atto del verbale e delle decisioni assunte nella
precedente riunione del 30/07/2010.

Il punto 4 allodg prevedeva un’informativa sullo stato di attuazione del programma
da parte di ciascuna struttura responsabile d’azione.

A conclusione, la rappresentante della CE ha sottolineato come, nonostante diverse
Azioni risultino avviate, il livello di impegni e pagamenti resti ancora basso; due Assi
infatti presentano ancora impegni uguali a zero e cio rischia di penalizzare il buon
andamento del programma. Ha chiesto, dunque, di aumentare gli sforzi per riuscire
ad utilizzare i soldi disponibili con le tempistiche previste.

Il responsabile della DGPRUC del Mise ha fornito una panoramica sull'attuazione dei
16 Programmi dell’lOb. CRO al fine di meglio comprendere l'attuale situazione del
POR FESR della Regione del Veneto che, pur avendo un andamento migliore
rispetto alla media, presenta comunque qualche problema di attuazione. In
particolare desta un po’ di preoccupazione il fatto che due Assi non abbiano ancora
contribuito al raggiungimento dei target.

L’Autorita di Gestione si impegna a far proprie le osservazioni e le raccomandazioni
presentate.

Il CdS al punto 5 all'odg, ha quindi approvato, ai sensi dell’'art. 65, lettera d) del Reg.
CE 1083/2006, il Rapporto annuale di Esecuzione del POR CRO FESR 2007-2013,
recependo le modificazioni suggerite dai componenti del Comitato di Sorveglianza e
incaricando I'Autorita di Gestione di apportare le opportune modifiche e integrazioni.
Tra le ulteriori attivita svolte dal CdS va segnalato che in data 13 dicembre 2011 con
nota n. 580100, in conformita a quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento interno, &
stata avviata la procedura di consultazione per iscritto, relativamente alla proposta di
rimodulazione degli indicatori di realizzazione e risultato del POR CRO FESR 2007-
2013. A seguito della mancata espressione di osservazioni al riguardo I'Autorita di
Gestione ha comunicato la conclusione del procedimento e l'approvazione delle
modifiche al set indicatori contenuto nel POR CRO FESR 2007-2013 con nota del
29/12/2011 prot. n. 605186.

Informazioni sull’incontro annuale tra la Commissione Europea e le Autorita di
Gestione

Nei giorni 27 al 28 ottobre, a Roma, si e svolto I'incontro annuale 2011 tra la
Commissione Europea e le Autorita di Gestione dei Programmi Operativi (PO)
cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Hanno partecipato
anche il Ministero per lo Sviluppo Economico e il Ministero del’lEconomia e delle
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Finanze - IGRUE (Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con I'Unione
Europea).

Due giorni per fare il punto sullandamento della Programmazione 2007-2013, alla
presenza dei rappresentanti delle regioni e di tutti i Ministeri che hanno in gestione
dei fondi comunitari nonché della Commissione Europea.

Nel corso dellincontro sono stati affrontati i seguenti temi:

- | rapporti annuali 2010 (a cura della Commissione Europea)

- Programmazione 2007-2013 - Obiettivi Convergenza e Competitivita - Stato di
attuazione al 31 agosto 2011 (a cura del DPS)

- Cosa indicano gli indicatori? (a cura dell'Uval)

- Esperienze di progettazione integrata in Calabria

- Esperienze di progettazione per lo sviluppo in aree urbane - Toscana

- Politiche nel campo dell'inclusione sociale: i servizi per l'infanzia - Puglia

- L'innovazione nelle imprese: Finanziamenti “strutturali” e “competitivi” - Lazio
- L'attivazione dei Fondi d'ingegneria finanziaria - Lombardia

- Informazione e pubblicita: i beneficiari finali (a cura DG Regio - DPS)

- Latrasparenza dei Fondi strutturali - 2011 (a cura del DPS)

- Politica di coesione 2014-2020: la proposta della Commissione Europea

- Politica di coesione 2014-2020: proposta della Commissione Europea per il nuovo
regolamento FESR

Adeguatezza del sistema di monitoraggio,

Il Quadro Strategico Nazionale (QSN) prevede il monitoraggio unico delle politiche di
sviluppo regionale, indipendentemente dalla fonte di finanziamento. Secondo quanto
previsto dall'art. 60 del Reg. CE 1083/2006, I'AdG del POR deve garantire I'esistenza
di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili di
ciascuna operazione, nonché la raccolta dei dati relativi all'attuazione e necessari
alla gestione, la sorveglianza, la valutazione e il sistema dei controlli. A tale scopo é
stato realizzato un sistema informatizzato di monitoraggio unico per le risorse
derivanti dai fondi strutturali e dai fondi per le aree sottoutilizzate denominato SMUPR
(sistema di monitoraggio unico progetti regionali). Tale sistema €& attualmente
operativo, mentre sono in fase di studio e implementazione ulteriori moduli relativi alle
sezioni riguardanti i controlli di | livello e la realizzazione di un sistema di reportistica
intelligente della rendicontazione. Condiviso a livello regionale per la gestione dei dati
finanziari relativi ai progetti finanziati dal POR CRO FESR, dal FAS e dal FSE,
SMUPR ha sostituito il precedente sistema PROCOM relativo alla programmazione
2000-2006. Nel corso del 2011 I'Ufficio Monitoraggio del’AdG a fronte dell’avvio di
numerosi progetti ha costantemente assistito le Strutture Responsabili di Azione (SRA)
nell'inserimento dei dati di monitoraggio al fine di garantire la qualita dei dati rilevati. Il
Ministero del’Economia e delle Finanze, tramite la Ragioneria Generale dello Stato —
Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con I'Unione Europea (IGRUE) ha
elaborato un protocollo di colloquio per il monitoraggio unico che la Regione ha
recepito e che utilizza per il trasferimento bimestrale alllIGRUE dei dati di monitoraggio
fisico, finanziario e procedurale a livello di singolo progetto. Vengono inoltre gestite le
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attivita delle Segreterie tecniche del Comitato di Sorveglianza e del Tavolo di
Partenariato.

Informazioni sull’attivita di valutazione

Per quanto attiene la Valutazione strategica e operativa del Programma Operativo
Regionale (POR) — Obiettivo “Competitivita regionale e Occupazione” (CRO), parte
FESR (2007-2013) unitamente al Programma Attuativo Regionale — Fondo Aree
Sottoutilizzate (PAR FAS 2007-2013) il cui bando di gara d’appalto a procedura
aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, & stato approvato con DGR
n. 3319 del 03.11.2009, sono state apportate delle modifiche al capitolato speciale
d’'oneri con DGR n. 148 del 26.01.2010 attuando i suggerimenti proposti dal CdS
dell’11.12.2009 (cosi come previsto dal paragrafo 5.3.3 “Valutazione” del POR parte
FESR). La gara si € conclusa I'11.10.2010 con l'individuazione della societa RINA
VALUE Srl, quale vincitrice dell'appalto.

Con decreto del Dirigente n. 32 del 18.07.2011 I'appalto & stato aggiudicato in via
definitiva alla societa Rina Value Srl, con sede in Roma per l'importo di euro
311.256,50 (IVA esclusa)

La stipulazione del contratto con la societa Rina Value Srl, € avvenuta il 12.09.2011
e il valutatore ha provveduto a consegnare il Disegno di Valutazione e relativo
allegato concernente la revisione degli indicatori del POR FESR 2007-2013, entro i
termini previsti dal bando di gara.

Il Valutatore ha predisposto il Disegno di Valutazione allo scopo di definire
puntualmente i temi e le domande verso le quali si focalizzera la valutazione, nonché
I metodi utilizzati.

Nel Disegno di Valutazione,elaborato di concerto con 'AdG del POR FESR, sono
state censite e organizzate le Domande di Valutazione raccolte presso soggetti
coinvolti o interessati nell’attuazione e gestione del programma ( steering group, SRA
ecc..). Tali domande sono state, quindi, ricostruite all'interno di un apposito piano
operativo in modo da relazionare le ricerche valutative, le modalita di analisi e i
risultati attesi, nella prospettiva dei diversi Rapporti di Valutazione e della cadenza
loro assegnata.

Temi rilevanti Domande di Valutazione

Adeguatezza della strategia del DV1 | Quali sono le condizioni di sostanziale tenuta della strategia®

Programma rispetto alle traiettorie di Il Programma & in grado di operare e attivare sinergie e
sviluppo regionale DV2 | complementarieta con altri interventi e/o strumenti di sviluppo
(PRU)?
DV3 In che modo sono stati considerati, nella fase di attuazione, gli
Priorita orizzontali comunitarie: pari obiettivi di tutela delle parita di genere?

opportunita e sostenibilita ambientale Come sono integrati gli aspetti ambientali rispetto

Dv4 all'attuazione degli interventi?

Capacita del Programma di raggiungere

. . . - ”
gli obiettivi prefissati in termini di: (i) DV5 | Il Programma ha impiegato le risorse in modo efficiente?

efficacia ed efficienza nel raggiungimento DV6 Gli investimenti attivati e gli interventi realizzati sono stati
dei target di spesa e degli obiettivi efficaci rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati?

specifici e operativi, (i) stima e analisi py7 | Quali sono gli impatti prodotti dal Programma sul mondo delle
degli impatti del Programma in relazione imprese?

alle priorita e agli obiettivi, (iii) valutazione
delle procedure di gestione del
Programma (e degli strumenti attivati) sia | DV8
con riferimento agli attori istituzionali che
al partenariato

Il Piano di comunicazione é stato adeguato rispetto alla
attuazione e attivazione degli interventi del POR?

Valutazioni (eventuali) in applicazione Nel caso in cui si registrino sensibili scostamenti
dell’art. 48, comma 3, Reg. (CE) DV9 | nell'attuazione del Programma rispetto agli obiettivi inziali, le
1083/2006 proposte di revisione del Programma sono adeguate?
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Temi rilevanti

Domande di Valutazione

In termini di complementarieta, come agiscono gli strumenti
di sostegno al mondo delle imprese rispetto agli altri

Gli Interventi di sostegno e |I.Ioro . DV10 strumenti operanti sullo stesso territorio e con le medesime
contributo allo sviluppo del sistema di S
) h - ) finalita?
distretti/aree/filiere della Regione del
\_/eneto_, anc_he |nc§e|rm_|nt| di pc;ssl:bll_e Gli strumenti attivati con il Programma hanno stimolato le
riorganizzazione del sistema delle IMprese | py/11 | dinamiche di aggregazione delle imprese rispetto al sistema
di distretti/aree/filiere produttive della Regione?
La propensione del mondo della ricerca
(enti di ricerca, strutture qualificate, parchi
scientifici, agenzie specializzate delle Quali esiti ha avuto il trasferimento di competenze e know-
CCIAA, network) verso lo sviluppo di DV12 . P
L . s how dal mondo dalla ricerca a quello delle imprese?
soluzioni innovative per migliorare la
capacita competitiva delle imprese (sia in
termini di processo che di prodotto)
I vincoli normativi (divieto del cumulo degli
incentivi) hanno una incidenza rispetto alle Esistono sovrapposizioni degli strumenti di incentivazione
J e . DV13 .
scelte di policy legate allo sviluppo delle per lo sviluppo delle FER?
FER
La riduzione del digital divide e
I'alfabetizzazione informatica delle DV14 | In che misura e in che modi & stato ridotto il digital divide?

imprese e della popolazione regionale

Il valutatore entro il 30 aprile 2012, provvedera a consegnare allAdG il primo
Rapporto annuale di valutazione relativo al 2011, entro il 30 aprile 2012, secondo
quanto stabilito con deliberazione di Giunta n. 2081 del 7 dicembre 2011 che
modifica le scadenze contrattuali previste nel capitolato, per la consegna dei

Rapporti annuali di valutazione

30




3 ATTUAZIONE DEGLI ASSI PRIORITARI

3.1. Asse prioritario 1: INNOVAZIONE ED ECONOMIA DELLA CONOSCENZA

3.1.1.

3111

Progressi materiali e finanziari

Importi impegnati ed erogati

Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

Contributo Attuazione finanziaria
Asse 1l totale Impegni* Pagamenti Impegni Pagamenti
(a) (b) (©) (b/a) (cla)
Titolo Importo Importo Importo % %
Innovazione
ed egng:mia 190.129.062,00 | 168.971.955,02 | 96.899.207,48 88,87 50,96
conoscenza

Al 31.12.2011 sulle tre Linee di Intervento, previste dall’Asse 1, sono stati assunti
impegni giuridicamente vincolanti per un importo complessivo di 168.971.955,02
Euro e pagamenti per 96.899.207,48.

La Linea 1.1 “Ricerca, sviluppo e innovazione” ha registrato, grazie ai progetti
dell’Azione 1.1.1 “Supporto ad attivita di ricerca, processi e reti di innovazione e alla
creazione di imprese in settori a elevato contenuto tecnologico”, rivolti a enti di
ricerca pubblici e gia approvati nel corso del 2011, impegni giuridicamente vincolanti
pari a 16.605.498,68 Euro. L’Azione 1.1.4 “Diffusione di servizi di consulenza esterna
a sostegno delle PMI finalizzati al processo evolutivo aziendale e alla continuita
d'impresa”, invece, oltre a generare impegni giuridicamente vincolanti per
9.868.102,66 Euro, ha concluso, nel corso del 2011, la fase istruttoria delle domande
relative al Bando pubblico per la “Concessione di contributi per servizi di consulenza
finalizzati all’ottenimento di certificazioni da parte di piccole e medie imprese”. Con
Decreto del Dirigente Regionale (DDR) della Direzione Industria e Artigianato n. 310
del 30.09.2011 sono state ammesse e finanziate 1540 domande sulle 1729
presentate.

L’Azione 1.1.2 “Contributi a favore dei processi di trasferimento tecnologico e allo
sviluppo di strutture di ricerca interne alle imprese”, viceversa, al 31.12.2011 ha
registrato un decremento degli impegni giuridicamente vincolanti che ammontano ora
a 23.327.855,65 Euro, causati da alcune revoche e rinunce. | pagamenti risultano
dagli anticipi rendicontabili (38 imprese) e da pagamenti a saldo (12 imprese) per un
importo complessivo di 3.382.349,50 Euro.

Per quanto riguarda la Linea 1.2 “Ingegneria finanziaria” vi & stato un disimpegno di
537.000 Euro per effetto della rinuncia di “Confidi Veneto Societa Cooperativa di
Garanzia”. Gli impegni giuridicamente vincolanti scendono, quindi, a 94.463.000,00
Euro, mentre ulteriori pagamenti concessi ad alcuni Confidi, hanno consentivo ai
pagamenti totali di raggiungere un importo pari a 87.323.900,00 Euro.

La Linea 1.3 “Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo
dell'imprenditorialita” registra un lieve incremento degli impegni, favorito da un
impegno giuridicamente vincolante di 666.973,00 Euro legato allAzione 1.3.3
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“Interventi nell’ambito dell’artigianato artistico e tradizionale”. Quest’'ultima, infatti, ha
registrato impegni solo su uno dei sette interventi approvati (1 consorzio e 6 comuni),
in cui sono iniziati i lavori che prevedono la ristrutturazione di edifici su cui andranno
ad insidiarsi delle PMI. Tali interventi sono stati approvati con DDR n. 100 del
06.08.2010. La stessa Linea, poi, registra anche alcuni disimpegni, che interessano
le Azioni 1.3.1 “Aiuti agli investimenti delle nuove PMI a prevalente partecipazione
femminile” e 1.3.2 “Aiuti agli investimenti delle nuove PMI giovanili”. Per tali motivi, gli
impegni giuridicamente vincolanti complessivi, delle due Azioni, ammontano, al
31.12.2011, a 24.040.525,03 Euro.

Per quanto riguarda i pagamenti, invece, sono proseguite le rendicontazioni
sull’Azione 1.3.1 “Aiuti agli investimenti delle nuove PMI a prevalente partecipazione
femminile”. Nel corso del 2011, relativamente al “Bando di partecipazione per
I'ottenimento di aiuti agli investimenti delle nuove PMI a prevalente partecipazione
femminile”, approvato con DGR n. 2761 del 22.09.2009, e proseguita l'istruttoria
delle rendicontazioni presentate dai beneficiari. A fine 2011 risultano ancora da
istruire 311 rendicontazioni, mentre sono 84 quelle terminate con un’erogazione di
pagamenti ai beneficiari pari a 3.730.040,71 Euro. Infine, 'Azione ha registrato 5
progetti revocati e 28 beneficiari rinunciatari del contributo concesso.

Sempre in merito ai pagamenti, per I’Azione 1.3.2 “Aiuti agli investimenti delle nuove
PMI giovanili”, nel corso del 2011, relativamente al “Bando di partecipazione per
I'ottenimento di aiuti agli investimenti delle nuove PMI a prevalente partecipazione
giovanile”, approvato con DGR n. 2762 del 22.09.2009, e proseguita l'istruttoria delle
rendicontazioni presentate dai beneficiari. A fine 2011 risultano ancora da istruire
234 rendicontazioni, mentre sono 53 quelle terminate con un’erogazione di
pagamenti ai beneficiari pari a 2.462.917,27 Euro.

Indicatori di monitoraggio per 'Asse 1

. Indicatori 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totale

(di realizzazione fisica)
Progetti per il Risultato 0 0 0 16 16 16
potenziamento e/o Obiettivo 10
la creazione di
nuove imprese in ) ,
settori a elevato L_me_a di 0
contenuto riferimento
tecnologico (N) (4)
Progetti per il Risultato 0 0 0 250 | 236 236
miglioramento della | Opiettivo 200
competitivita dei
prodotti e dei Linea di
processi produttivi riferimento 0
(N) (4)
Progetti che Risultato 0 0 0 0 0 0
promuovono la Obiettivo 0
cooperazione tra ) ,
imprese e istituti di | Linea di 0
ricerca (N) (5) riferimento
Progetti di Risultato 0 0 0 0 1540 1540
valorizzazione delle | Obiettivo 750
capacita delle PMI Linea di
(N) (1) riferimento 0
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__Indicatori 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totale
(di realizzazione fisica)

Risultato 0 23 23 23 |22 22
Aiuti concessi ai Obiettivo 8
Confidi (N) Linea di o

riferimento

Risultato 0 0 0 328 | 748 748
Garanzie Concesse | Obiettivo 500
(N) (1) Linea di o

riferimento

. N Risultato 0 1 1 1 1 1

Fondi costituiti per —
la partecipazione a O_blettlv_o
capitali di rischio (N) | Linea di

riferimento
Partecipazioni a Risultato 0 0 0 1 6 6
capitali di rischio (N) | OPiettivo 0 20
@) I_.|nela di 0

riferimento

Risultato 0 1 1 1 1
Fondi rotazione Obiettivo
costituiti (N) Linea di

riferimento

Risultato 0 0 0 79 | 202 202
Finanziamenti Obiettivo 200
concessi (N) (7) Linea di o

riferimento
Progetti per il Risultato 0 0 0 304 | 312 312
sostegno Obiettivo 200
all'imprenditoria Linea di
femminile (N) (7) riferimento
Progetti per il Risultato 0 0 0 239 | 234 234
sostegno Obiettivo 150
all'imprenditoria Linea di
giovanile (N) (7) riferimento

Risultato 0 0 0 0 0 0
Spazi riqualificati Obiettivo 21.000
(MC) Linea di

riferimento
PMI insediate negli (F;It?iiltt:\tg 0 0 0 0 0 200
spazi riqualificati (N) _ :
() Linea di 0

riferimento
Progetti per la Risultato 0 0 0 0 0 0
fornitura di aiuti Obiettivo 30
diretti alle PMI che ) i
operano in aree Linea di 0
protette (N) (7) riferimento

I numeri indicati tra parentesi allinterno delle celle degli indicatori si riferiscono ai “core
indicators”

Progetti per il potenziamento e/o la creazione di nuove imprese in settori a
elevato contenuto tecnologico (4). L’indicatore, collegato allAzione 1.1.1
“Supporto ad attivita di ricerca, processi e reti di innovazione e alla creazione di
imprese in settori a elevato contenuto tecnologico”, conferma, anche per il 2011, il
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valore realizzato nel 2010, superando ampliamente il target previsto. Il valore
indicato in tabella (16) risulta dalla somma tra gli interventi approvati con Tavolo di
Partenariato (7), i cui beneficiari sono Universita Ca’ Foscari di Venezia, Universita
degli studi di Padova, CNR Area della Ricerca di Padova, Universita degli studi di
Verona, IUAV istituto universitario di Architettura di Venezia e I'associazione CIVEN,
e quelli approvati con bando (9).

Progetti per il miglioramento della competitivita dei prodotti e dei processi
produttivi (4). L’indicatore, collegato allAzione 1.1.2 “Contributi a favore dei
processi di trasferimento tecnologico e allo sviluppo di strutture di ricerca interna alle
imprese”, al 31.12.2011, vede ridursi il valore realizzato rispetto a quello del 2010 (da
250 scende a 236). Questa flessione € dovuta ad alcune revoche e rinunce
riscontrate nel corso del 2011. Si ritiene, pero, che I'Azione, alla quale molto
probabilmente saranno finanziati ulteriori progetti mediante lo scorrimento della
graduatoria del bando emanato con DGR n. 3585 del 24.11.2009, possa facilmente
raggiungere il target previsto (200).

Progetti che promuovono la cooperazione tra imprese e istituti di ricerca (5).
L’indicatore, collegato all’Azione 1.1.3 “Contributi per l'utilizzo da parte delle imprese
di strutture qualificate per l'attivita di ricerca”, presenta, a fine 2011, un valore
realizzato nullo. Tale risultato € dipeso dalla scelta di non attivare I'Azione 1.1.3
contemporaneamente con |I' Azione 1.1.2 “Contributi a favore dei processi di
trasferimento tecnologico e allo sviluppo di strutture di ricerca interne alle imprese”,
per non sovrapporre due modalita di finanziamento diverse, ma rivolte ai medesimi
beneficiari.

Progetti di valorizzazione delle capacita delle PMI (7). L'indicatore, collegato
all’Azione 1.1.4 “Diffusione di servizi di consulenza esterna a sostegno delle PMI
finalizzati al processo evolutivo aziendale e alla continuita d’impresa”, presenta un
valore realizzato (1540) corrispondete al numero delle imprese che sono state
finanziate a seguito dell’approvazione della graduatoria (DDR della Direzione
Industria e Artigianato n. 310 del 30.09.2011) relativa al “Bando pubblico per la
concessione di contributi per servizi di consulenza finalizzati all’'ottenimento di
certificazioni da parte di piccole e medie imprese”. Gli interventi finanziati riguardano
diverse forme di certificazione rivolte alle PMI. |l target (750) & stato ampiamente
superato grazie a ulteriori risorse, pari a 4.868.102,66 Euro, aggiuntive rispetto ai
5.000.000,00 Euro inizialmente previsti.

Aiuti concessi ai Confidi. Lindicatore, collegato allAzione 1.2.1 “Sistema delle
garanzie per investimenti nellinnovazione e per l'imprenditorialita”, presenta, al
31.12.2011, un valore realizzato inferiore di un punto rispetto all’annualita precedente
(da 23 a 22). Tale gap negativo, minimo per la verita, € dovuto alla rinuncia, da parte
del Consorzio “Confidi Veneto Societa Cooperativa di Garanzia”, del contributo
concesso. |l risultato del 2011, comunque, risulta ampiamente superiore al target
previsto (8), che a seguito della revisione degli indicatori, approvata con procedura
scritta il 29.12.2011, tiene conto della riduzione dei confidi, prevista nelle prossime
annualita, dovuta al non adeguamento degli stessi all’art. 107 del Testo Unico
Bancario (TUB).

Garanzie Concesse (7). L'indicatore, collegato al precedente “Aiuti concessi ai confidi”,
presenta, a fine 2011, un incremento delle garanzie concesse. Rispetto al 2010
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'incremento € pari a 415 (748 nel 2011 — 328 nel 2010) per un totale di garanzie
concesse di 109.947.478,54 Euro.

Fondi costituiti per la partecipazione a capitali di rischio. L'indicatore, collegato
allAzione 1.2.2 “Partecipazioni minoritarie e temporanee al Capitale di rischio di
imprese innovative”, ha realizzato un valore (1) in linea con il target previsto. Tale
valorizzazione é legata al Fondo di capitale di rischio, costituito a favore di Veneto
Sviluppo Spa, che annovera fra i destinatari diverse PMI operanti nei seguenti settori:
ricerca industriale, sviluppo sperimentale, ricerca operativa, innovazione del
processo, Iinnovazione organizzativa, trasferimento tecnologico, processi di
innovazione, filiere di innovazione, iniziative tecnologiche congiunte, poli di
innovazione.

Partecipazioni a capitali di rischio (7). L'indicatore, collegato all’Azione 1.2.2
“Partecipazioni minoritarie e temporanee al Capitale di rischio di imprese innovative”,
presenta, a fine 2011, un deciso incremento delle partecipazioni (6) rispetto all’annualita
precedente (1), per un importo di 5.700.000,00 Euro. Si prevede che a conclusione
della Programmazione, il target proposto (20) possa essere raggiunto.

Fondi rotazione costituiti. L’indicatore, collegato all’Azione 1.2.3 “Costituzione di un
fondo di rotazione per il finanziamento agevolato degli investimenti innovativi delle
PMI”, ha raggiunto il target previsto (1) gia nel 2008, costituendo un Fondo di
Rotazione gestito dalla finanziaria Regionale Veneto Sviluppo Spa. | destinatari del
Fondo erano le PMI operanti nei seguenti settori: ricerca industriale, sviluppo
sperimentale, ricerca operativa, innovazione del processo, innovazione
organizzativa, trasferimento tecnologico, processi di innovazione, filiere di
innovazione, iniziative tecnologiche congiunte, poli di innovazione.

Finanziamenti concessi (7). L'indicatore, collegato all’Azione 1.2.3 “Costituzione di un
Fondo di Rotazione per il finanziamento agevolato degli investimenti innovativi delle
PMI”, presenta, a fine 2011, un incremento del numero dei finanziamenti concessi (202)
rispetto all'annualita precedente (79), per un importo di 96.012.526,98 Euro.

Progetti per il sostegno dell'imprenditorialita femminile (7). L'indicatore, collegato
allAzione 1.3.1 “Aiuti agli investimenti delle nuove PMI a prevalente partecipazione
femminile”, registra, a fine 2011, un numero di progetti finanziati (312) maggiore
rispetto all’annualita precedente (304). Tali interventi, relativi al “Bando di
partecipazione per l'ottenimento di aiuti agli investimenti delle nuove PMI a
prevalente partecipazione femminile”, approvato con DGR n. 2761 del 22.09.2009,
risultano piu numerosi rispetto al 2010, in quanto sono stati finanziati, con le risorse
liberatesi a seguito delle revoche/rinunce, ulteriori interventi di dimensioni minori.

Progetti per il sostegno dell'imprenditorialita giovanile (7). L'indicatore, collegato
all’Azione 1.3.2 “Aiuti agli investimenti delle nuove PMI giovanili”, registra, a fine
2011, un numero di progetti finanziati (234) minore rispetto all’annualita precedente
(239). Tali interventi, relativi al “Bando di partecipazione per I'ottenimento di aiuti agli
investimenti delle nuove PMI a prevalente partecipazione giovanile”, approvato con
DGR n. 2762 del 22.09.2009, risultano meno numerosi rispetto al 2010 a causa di
revoche e rinunce.

Tale score negativo, comunque, non ha compromesso il raggiungimento del target
previsto (150). Non & da escludere, pero, I'eventualita che si verifichino ulteriori
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revoche o rinunce, in quanto le rendicontazioni presentate per molti di questi progetti
devono ancora concludersi.

Spazi riqualificati. L’indicatore, collegato allAzione 1.3.3 “Interventi nell’ambito
dell'artigianato artistico e tradizionale”, presenta una valorizzazione nulla. Il target
(21.000 metri cubi) &€ coerente con i 7 interventi, approvati con DDR n. 100 del
06.08.2010), che prevedono la ristrutturazione di edifici su cui andranno poi ad
insidiarsi delle PMI. Al 31.12.2011, i lavori risultano avviati per solo uno dei 7
interventi.

PMI insediate negli spazi riqualificati (7). L’indicatore, collegato al precedente
“Spazi riqualificati”, presenta una valorizzazione nulla. Il motivo é legato al non
completamento degli spazi riqualificati e alla conseguente mancanza di PMI
insediate. Si prevede che a conclusione della Programmazione, il target proposto (20)
possa essere raggiunto.

Progetti per la fornitura di aiuti diretti alle PMI che operano in aree protette (7).
L’indicatore, collegato allAzione 1.3.4 “Interventi innovativi di conservazione e
valorizzazione del patrimonio naturale”, presenta, al 31.12.2011, una valorizzazione
nulla. Nel corso del 2012 uscira un bando volto a finanziare interventi rivolti alle PMI in
aree Natura 2000, finalizzati allo sviluppo di processi ecocompatibili. Si prevede, quindi,
che a conclusione della Programmazione, il target proposto (30) possa essere

raggiunto.

Indicatori (di risultato) 2007 2008 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totale
. Risultato 0 0 0 0 0 0

PMI con accordi di —
cooperazione stabili | OPi€ttivo 20
con enti di ricerca (N) | Lineadi 0

riferimento
Strutture qualificate Risultato 0 0 0 0 0 0
utilizzate dalle Obiettivo 20
imprese per I'attivita Linea di
di ricerca (N) riferimento 0
Nuove imprese Risultato 0 0 0 0 111 111
assistite (che non Obiettivo 200
esistevano un anno
prima del Linea di
finanziamento) (N) riferimento 0
)]

- Risultato 0 0 0 0 63,96 63,96

- di cui a prevalente —
partecipazione Obiettivo 5
femminile (%) Linea di 0

riferimento

L . Risultato 0 0 0 0 0

- di cui in settori a —
elevato contenuto Obiettivo 10
tecnologico (%) Linea di 0

riferimento
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Indicatori (di risultato) 2007 2008 2009 2010 2011 | 2012 | 2013 | 2014 2015 | Totale
Risultato 0 0 0 47 252,97 252,97
Investimenti indotti Obiettivo 350
(Milioni di Euro) (10) Linea di
riferimento 0
- di cui rivolti Risultato 0 o |o nd() | 461 461
all'innovazione e/o Obiettivo 80
all'imprenditorialita Linea di
nelle PMI (%) riferimento 0
- di cui per il Risultato 0 0 0 nd(*) | 9593 95,93
miglioramenti dei Obiettivo 40
prodotti e dei
processi produttivi Linea di 0
(%) riferimento

| numeri indicati tra parentesi all'interno delle celle degli indicatori si riferiscono ai “core
indicators”

(*) N.d. dato non disponibile per I'annualita cui & riferito.

PMI con accordi di cooperazione stabili con enti di ricerca. L'indicatore, collegato
alle Azioni 1.1.1 “Supporto ad attivita di ricerca, processi e reti di innovazione e alla
creazione di imprese in settori a elevato contenuto tecnologico” e 1.1.3 “Contributi per
I'utilizzo da parte delle imprese di strutture qualificate per l'attivita di ricerca”, presenta, a fine
2011, una valorizzazione nulla a causa del mancato avvio degli interventi ad esse collegate,
per 'Azione 1.1.3, e della mancata conclusione degli interventi relativi all’Azione 1.1.1

Strutture qualificate utilizzate dalle imprese per I'attivita di ricerca. L’indicatore,
collegato ai risultati dell’Azione 1.1.3 “Contributi per l'utilizzo da parte delle imprese di
strutture qualificate per I'attivita di ricerca”, presenta, a fine 2011, una valorizzazione nulla a
causa del mancato avvio degli interventi ad essa collegati.

Nuove di nuove imprese assistite (che non esistevano un anno prima del
finanziamento) (8). L'indicatore, collegato a tutte le Linee di Intervento dellAsse, presenta,
per 'annualita 2011, una valorizzazione (111) legata esclusivamente ai progetti conclusi per
le Azioni 1.3.1 “Aiuti agli investimenti delle nuove PMI a prevalente partecipazione
femminile” e 1.3.2 “Aiuti agli investimenti delle nuove PMI giovanili”.

La percentuale di imprese a prevalente partecipazione femminile (63,96) €, per l'annualita
2011, prettamente legata alla presenza di un’Azione specifica loro dedicata, mentre per gli
interventi ad alto contenuto tecnologico il risultato € nullo a causa della natura degli interventi
finanziati sulle Azioni della Linea di Intervento 1.3 “Politiche di sostegno alla promozione e
allo sviluppo dellimprenditorialita”.

Investimenti indotti (10). L'indicatore coglie I'effetto sugli investimenti privati generato
dagli interventi finanziati sullintero Asse prioritario 1 “Innovazione ed economia della
conoscenza”. Il valore realizzato (252,97) deriva, in buona parte, dalle operazioni finanziate
con gli strumenti di ingegneria finanziaria e, in misura minore, dagli interventi delle Azioni
1.3.1 “Aiuti agli investimenti delle nuove PMI a prevalente partecipazione femminile”,
1.3.2 “Aiuti agli investimenti delle nuove PMI giovanili” e 1.1.2 “Contributi a favore dei
processi di trasferimento tecnologico e allo sviluppo di strutture di ricerca interna alle
imprese”. Questa ripartizione influisce nella composizione percentuale di quest
investimenti, in quanto gli strumenti di ingegneria finanziaria sono rivolti al miglioramento dei
prodotti e dei processi produttivi (4,61 %), mentre le Azioni 1.3.1 e 1.3.2 sono rivolte
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allinnovazione e/o allimprenditorialita nelle PMI (95,93 %) e I'Azione 1.1.2 si rivolge a
entrambe le categorie.

3.1.1.2 Analisi qualitativa

L’Asse 1 risponde all’'obiettivo specifico “Promuovere I'innovazione e I'economia della
conoscenza”. Da tale obiettivo dipendono tre obiettivi operativi, che sono espressi,
nel Programma, in altrettante Linee di intervento. Ciascuna di queste e ulteriormente
declinata in singole Azioni, in modo da perseguire, in maniera specifica, tutte le
priorita dell’Asse. In particolare, per I'obiettivo operativo “Potenziare le attivita di
innovazione, ricerca e sviluppo” sono stati finanziati ben 252 progetti volti, in misura
maggiore, alla crescita di strutture di ricerca e innovazione interne alle imprese e, in
parte, alla realizzazione di opere infrastrutturali da parte di istituti di ricerca pubblici e
privati. L’obiettivo operativo “Creare nuovi prodotti e strumenti finanziari per |l
rafforzamento del sistema produttivo”, invece, é stato raggiunto attivando tre tipi di
strumenti di ingegneria finanziaria: “Sistema delle garanzie per investimenti
nellinnovazione e per 'imprenditorialita”, “Partecipazioni minoritarie e temporanee al
Capitale di rischio di imprese innovative” e “Costituzione di un fondo di rotazione per
il finanziamento agevolato degli investimenti innovativi delle PMI”.

In particolare, per il “Sistema delle garanzie per investimenti nellinnovazione e per
I'imprenditorialita”, sono state concesse da Confidi

(Consorzio di garanzia collettiva dei fidi, che svolge attivita di prestazione di
garanzie per agevolare le imprese nell'accesso ai finanziamenti, a breve medio e
lungo termine, destinati allo sviluppo delle attivita economiche e produttive) garanzie
agevolate a 748 imprese, per un totale, di garanzie concesse, pari a 109.947.478,54.
Per le “Partecipazioni minoritarie e temporanee al Capitale di rischio di imprese
innovative” sono state deliberate 6 operazioni per 5.700.000,00 Euro, mentre per il
“Fondo di rotazione per il finanziamento agevolato degli investimenti innovativi delle
PMI” le imprese beneficiarie dell’agevolazione sono state 202, per un importo
deliberato di 96.012.526,98 Euro.

Per 'obiettivo operativo “Favorire la nascita di nuove imprese”, gli interventi finanziati
nelle Azioni 1.3.1 “Aiuti agli investimenti delle nuove PMI a prevalente partecipazione
femminile” e 1.3.2 “Aiuti agli investimenti delle nuove PMI giovanili”, si stanno
imponendo come efficaci strumenti per la creazione di nuove imprese. Sono 111,
infatti, quelle che non esistevano un anno prima della data di presentazione della
domanda di contributo.

3.1.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

| problemi significativi e le difficolta attuative incontrati nell’attuazione delle priorita si
riscontrano sulla Linea di Intervento 1.3 “Politiche di sostegno alla promozione e allo
sviluppo dell'imprenditorialita”. In particolare, le Azioni 1.3.1 “Aiuti agli investimenti
delle nuove PMI a prevalente partecipazione femminile” e 1.3.2 “Aiuti agli
investimenti delle nuove PMI giovanili”, registrano, a fine 2011, un alto grado di
revoche e rinunce determinate, da una parte, dalla mancata realizzazione degli
interventi a causa della crisi economica e, dall’altra, da rendicontazioni delle spese
non conformi alle prescrizioni del bando o da rendicontazioni mai presentate.

Sempre sulla stessa Linea di Intervento, poi, si segnalano ritardi nell’avvio dei lavori,
di ristrutturazione degli edifici destinati ad ospitare PMI relativi allAzione 1.3.3
“Interventi nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale”. In questo caso, i
beneficiari, non disponendo delle quote di cofinanziamento, stentano ad cominciare i
lavori di riqualificazione di questi spazi.
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In merito a eventuali criticita individuate nel Rapporto Annuale di Controllo, di cui
all'art. 62, par. 1, lett. d) punto i) Reg. CE n. 1083/2006, per I'Asse 1 gli audit sulle
operazioni cofinanziate e con spesa certificata dalla Linea di Intervento 1.3, si sono
svolti regolarmente, accertando il sostanziale avvio degli interventi finanziati,
conformemente alla decisione di approvazione, e il possesso da parte dei beneficiari
dei requisiti di ammissibilita da questi dichiarati in sede di domanda. Tuttavia, per i
progetti beneficiari di un aiuto di Stato, secondo le modalita previste dall’art. 78, par.
2, del Reg. CE n. 1083/2006, I'Autorita di Audit (AdA) si é riservata il diritto di
ricevere un adeguato riscontro dalla Direzione responsabile dell’avvenuto esame e
approvazione della documentazione successivamente presentata e rendicontazione.

Il controllo sull’Azione 1.2.2 “Partecipazioni minoritarie e temporanee al Capitale di
rischio di imprese innovative” ha previsto I'esame dell'iter di selezione per
I'individuazione del soggetto gestore del Fondo di Venture Capital e la verifica
dellavvenuta attivazione da parte di questi dello strumento per I'assunzione di
partecipazioni minoritarie e temporanee al capitale di rischio di piccole e medie
imprese con caratteristiche innovative.

Cio ha comportato I'esame della gara europea a procedura aperta con il criterio
dell'offerta economicamente piu vantaggiosa bandita dalla Regione del Veneto a
conclusione della quale é risultata vincitrice la finanziaria regionale, Veneto Sviluppo
SpA,; le fasi successive di stipula dell'accordo di finanziamento, della definizione del
Regolamento Operativo del Fondo e del Piano di Attivita, cosi come previsto dall’art.
43 del Reg. CE n. 1828/2006, il trasferimento delle risorse per la costituzione del
Fondo e gli strumenti di monitoraggio e controllo sulle attivita del Soggetto gestore
approntati dalla Struttura Responsabile di Azione.

Nel corso dellaudit presso il beneficiario (Soggetto Gestore del Fondo di
Partecipazione) €& stata esaminata la governance e l'organizzazione interna
approntate da Veneto Sviluppo SpA per la gestione del Fondo, il Piano di Sviluppo
da questa elaborato, le procedure adottate per la corretta gestione amministrativa e
contabile delle risorse trasferite, I'avvio del Fondo di Venture Capital, i criteri e le
modalita utilizzati per 'assunzione delle partecipazioni azionarie. A tal proposito le
procedure adottate per 'assunzione delle partecipazioni sono state testate mediante
'esame di cinque proposte di partecipazione selezionate tra le 24 istruite dal
Soggetto Gestore al 31.03.2011.

Il controllo svolto ha evidenziato una sostanziale correttezza dell’operazione
finanziata sia per quanto attiene ai contenuti progettuali sia per la spesa
rendicontata.

Per quanto concerne la fase di selezione del Soggetto Gestore € stata riscontrata
un’anomalia specificatamente riferita al mancato rispetto di alcuni degli adempimenti
previsti dal codice appalti che la Struttura Responsabile d’Azione (SRA) ha
provveduto a correggere in fase di follow up. In relazione ai dispositivi di
monitoraggio e controllo previsti dalla SRA pur essendo gli stessi attivati ne é stata
suggerita I'implementazione in sede di Rapporto di Audit con un piu articolato
sistema di indicatori per valutare la gestione e monitorare le performance del Fondo.
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3.2. Asse prioritario 2: ENERGIA

3.2.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.2.1.1 Progressi materiali e finanziari

Contributo Attuazione finanziaria
Asse 2 totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(a) (b) (c) (b/a) (c/a)
Titolo Importo Importo Importo % %
Energia 67.903.237,00 | 4.317.042,00 0 6,36 0

Al 31.12.2011 I'Asse registra impegni giuridicamente vincolanti per un importo di
4.317.042,00 Euro. Tali impegni si sono registrati su 12 dei 25 progetti approvati sul
“Bando di concorso per la concessione di contributi in conto capitale a favore di enti
locali e organismi di diritto pubblico per la realizzazione di impianti per la produzione
di energia termica da fonti rinnovabili”, relativo all’Azione 2.1.1 “Incremento della
produzione di energia da fonti rinnovabili”. Ulteriori impegni verranno assunti, a
valere sullo stesso bando, nel corso del 2012.

Le Azioni 2.1.2 “Interventi di riqualificazione energetica dei sistemi urbani:
teleriscaldamento e miglioramento energetico di edifici pubblici” e 2.1.3 “Fondo di
Rotazione per investimenti finalizzati al contenimento dei consumi energetici” non
registrano impegni giuridicamente vincolanti. Per I'Azione 2.1.2, pero, la graduatoria
del bando per il finanziamento della realizzazione di reti di teleriscaldamento
(approvato con nota della Commissione Europea C(2011)1619 del 09.03.2011 —
Aiuto di Stato n. 494/2010), in via di approvazione, consentira, nel corso del 2012, di
produrre, su quest’Azione, ulteriori impegni giuridicamente vincolanti.

Relativamente all’Azione 2.1.3 “Fondo di Rotazione per investimenti finalizzati al
contenimento dei consumi energetici”, invece, il mancato avvio del Fondo di
Rotazione, legato all'esito negativo delle procedure di gara, non ha consentito di
individuare il soggetto gestore. Nel corso del 2012 la Regione del Veneto presentera
un nuovo bando di gara necessario al suo avvio.

Indicatori di monitoraggio per I’Asse 2

Indicatori (di realizzazione fisica) 2007 2008 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totale
) Risultato 0 0 0 0 0 0

Progetti nel settore —
delle energie O-blettIV-O 65
rinnovabili (N) (23) | Lineadi 0

riferimento
Progetti per il Risultato 0 0 0 0 0 0
miglioramento Obiettivo 10
dell’efficienza Linea di
energetica (N) riferimento 0

Risultato 0 0 0 0 0 0
Fondi di rotazione Obiettivo L
attivati (N) Linea di

riferimento 0
Operazioni Risultato 0 0 0 0 0 0
finanziate a valere Obiettivo 200
sul fondo di Linea di
rotazione (N) riferimento 0
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Progetti nel settore delle energie rinnovabili (23). L'indicatore, collegato all’Azione
2.1.1 “Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili”, presenta, anche
per il 2011, come per le precedenti annualita, un valore pari a zero. Lo stato di
avanzamento del “Bando di concorso per la concessione di contributi in conto
capitale a favore di enti locali e organismi di diritto pubblico”, dove si sono finanziati
25 progetti riguardanti la produzione di energia solare, termica, geotermia e da
biomasse, consente di prevedere la sua prima valorizzazione entro la fine del 2012.

Progetti per il miglioramento dell’efficienza energetica. L'indicatore, collegato
all’Azione 2.1.2 “Interventi di riqualificazione energetica dei sistemi urbani:
teleriscaldamento e miglioramento energetico di edifici pubblici”, presenta, a fine
2011, una valorizzazione nulla. Come sopra ricordato, la graduatoria del bando, in
via di approvazione, consentira, nel corso del 2012, la sua prima valorizzazione
positiva.

Fondi di rotazione attivati. L’'indicatore, collegato allAzione 2.1.3 “Fondo di
Rotazione per investimenti finalizzati al contenimento dei consumi energetici”, coglie
I'effettiva approvazione del Fondo di Rotazione. Al 31.12.2011, la sua valorizzazione
e nulla, in quanto non é arrivata nessuna offerta sulla gara per l'individuazione del
soggetto gestore del Fondo stesso. Considerato che per tale Azione la Regione del
Veneto aprira un nuovo bando per I'individuazione del soggetto gestore, si presume
che questo indicatore sara valorizzato con I'annualita 2012.

pY

Operazioni finanziate a valere sul fondo di rotazione. L’indicatore € legato
all’Azione 2.1.3 “Fondo di Rotazione per investimenti finalizzati al contenimento dei
consumi energetici”. Considerato che il Fondo di Rotazione non é attivo, anche per
guesto indicatore la valorizzazione, per I'annualita 2011, risulta nulla.

Indicatori (di risultato) 2007 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totale
Capacita Risultato 0 0 0 0 0 0
addizionale Obiettivo 18,5
installata per la
produzione di . .
energia da fonti Linea di 0
rinnovabili (Mw) | fiferimento
(24)
Riduzione dei Risultato 4 d 0 0 0 0
consumi finali di | -OPIetvO__ 114.000
energia (MWh) Linea di 0

riferimento
Riduzione delle Risultato 0 0 0 0 0 0
emissioni di gas Obiettivo 400
serra (emissione di | Linea di
CO2 eq. Kt) (30) riferimento 0
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Capacita addizionale installata per la produzione di energia da fonti rinnovabili
(24). L'indicatore, collegato all’Azione 2.1.1 “Incremento della produzione di energia
da fonti rinnovabili”, misura gli effetti degli interventi rivolti alla produzione di energia
da biomasse, idroelettrica, eolica e geotermica. Stante lo stato di avanzamento
dell’Azione non si possono ancora misurarne i risultati diretti.

Riduzione dei consumi finali di energia. L'indicatore, che misura gli effetti degli
interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse
energetiche, e non alla promozione di nuove forme di approvvigionamento
energetico. A fine 2011 non si registrano, interventi conclusi e per tale motivo la sua
valorizzazione e ancora nulla.

Riduzione delle emissioni di gas serra (30). L'indicatore appare coerente a
misurare gli effetti sia degli interventi volti a migliorare I'efficienza nell'utilizzo delle
risorse energetiche, che di quelli rivolti alla promozione di nuove forme di
approvvigionamento energetico. Anche questo indicatore, a fine 2011, non registra
interventi conclusi e per tale motivo la sua valorizzazione € ancora nulla.

3.2.1.2 Analisi qualitativa

L’Asse 2 risponde all’'obiettivo specifico “Sviluppare le fonti energetiche rinnovabili e
migliorare l'efficienza energetica”. Da tale obiettivo dipendono, a loro volta, due
obiettivi operativi, che sono stati espressi, nel Programma, in un'unica Linea di
intervento declinata in tre Azioni, in modo da perseguire, in maniera specifica, tutte le
priorita dell’Asse.

Entrambi gli obiettivi operativi, “Ridurre il consumo energetico e aumentare la
produzione energetica da fonte rinnovabile” e “Contenere le esternalita negative delle
attivita produttive”, non sono misurabili, in quanto, al 31.12.2011, non si registrano
ancora progetti conclusi. Tuttavia i progetti approvati nellAsse corrispondono
pienamente al raggiungi-mento del suo obiettivo specifico.

Infine, per gli interventi approvati nellAsse non e prevista I'applicazione del principio
di flessibilita.

3.2.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Sul Fondo di Rotazione, le difficolta incontrate sono legate alla gara per
I'individuazione del soggetto gestore, che € andata deserta. Per tale motivo, la
Regione del Veneto riproporra, nel corso del 2012, un nuovo bando.

L’asse non e stato interessato da verifiche nellambito dei controlli eseguiti per il
rapporto annuale di controllo per il periodo 01.01.2010 — 30.06.2011 (art. 62,
paragrafo 1, lettera d punto i reg. CE n. 1083).
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3.3. Asse prioritario 3: AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

3.3.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.3.1.1 Progressi materiali e finanziari

Contributo Attuazione finanziaria
Asse 3 totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(a) (b) (©) (b/a) (cla)
Titolo Importo Importo Importo % %
Ambiente e
valorizzazione | 69.713.990,00 | 22.144.153,00 | 6.081.957,95 31,76 8,72
del territorio

Al 31.12.2011 gli impegni giuridicamente vincolanti, a valere sul’Asse 3, ammontano
a complessivi 22.144.153,00 Euro, mentre i pagamenti ammontano a 6.081.957,95.
Nello specifico, relativamente all’Azione 3.1.1 “Bonifica e ripristino ambientale di siti

inquinati, ivi compresi i siti industriali abbandonati”, si registrano impegni
giuridicamente vincolanti per 1.094.664,75 Euro. Tali impegni riguardano due
interventi: il “Completamento della bonifica dell'area ex gasometro”, in comune di

Verona, e la “Bonifica dell'area ex macello”, in comune di Cerea. Nel 2012 sono
previsti ulteriori impegni su altri tre interventi: “Bonifica (fase 1), ex discarica Cava
Mischi”, in comune di Castelnuovo del Garda (VR); “Bonifica e messa in sicurezza
permanente Piazzale Marigo”, in comune di Granze (PD); “Bonifica area ex Cave
Casarin (I° stralcio) area del Parco don Sturzo” in comune di Venezia. Per tutti questi
interventi sono attese, nel 2012, spese rendicontabili, mentre solo per due di questi &
prevista anche la conclusione dei lavori.

Per L'Azione 3.1.2 *“Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo
dellemergenza e del rischio tecnologico” gli impegni giuridicamente vincolanti
ammontano a 13.004.671,87 Euro, mentre i pagamenti sono pari a 6.081.957,95. Gli
interventi complessivamente approvati in quest’Azione sono 30, di cui 23 sono avviati
e uno solo risulta terminato ma non ancora collaudato. Gli interventi riguardano da un
lato la protezione dai rischi ambientali (28 progetti) e dall’altro la protezione dei rischi
tecnologici (2). | primi si suddividono in interventi di sistemazione idraulica dei corsi
d’acqua (12) e mitigazione del rischio idrogeologico (16). | secondi sono volti a
integrare la rete di monitoraggio ambientale dellARPAV con un sistema di
monitoraggio innovativo.

In merito all’Azione 3.2.1 “Interventi a favore dell'innovazione e dell’economia della
conoscenza nel settore della cultura” non si registrano impegni giuridicamente
vincolanti. Tramontata I'ipotesi di realizzazione di un Centro regionale per il restauro
dei beni culturali, presso Palazzo Manfrin, a Venezia, sono allo studio ipotesi
alternative per la realizzazione del Centro.

L’Azione 3.2.2 “Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale”, invece, presenta
impegni giuridicamente vincolanti per complessivi per 3.813.234,55 Euro. Tale
importo € da attribuirsi all'avvio dei lavori del progetto “Parco Archeologico dell’Alto
Adriatico: Museo Archeologico Nazionale di Altino (MANA)”, che ha come
beneficiario la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto del
Ministero per i Beni e le Attivita Culturali. Sempre relativamente a codesta Azione,
con DGR n. 848 del 21.06.2011 sono stati ammessi a finanziamento 8 interventi
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rivolti a musei pubblici: “Interventi di valorizzazione e riqualificazione del Museo
Archeologico al Teatro Romano” (Comune di Verona); “Museo del vetro di Murano -
restauro e ampliamento degli spazi espositivi e di servizio” (Comune di Venezia);
“Riqualificazione Musei Civici di Padova agli Eremitani” Comune di Padova); “Nuovo
Museo Civico Luigi Bailo” (Comune di Treviso); “Museo Civico Pinacoteca di Palazzo
Chiericati: restauro dell'ala novecentesca” (Comune di Vicenza); “Valorizzazione e
promozione del patrimonio culturale locale. Completamento e riqualificazione del
Museo Civico di Bassano del Grappa’; “Ampliamento, completamento e
riqualificazione dell'edificio, ammodernamento degli impianti e allestimento del
Museo della Battaglia” (Comune di Vittorio Veneto - TV); “Canova Plus”: progetto di
valorizzazione del Polo Museale Canoviano di Possagno (Comune di Possagno —
TV)”; per i quali si prevedono contributi in conto capitale per la realizzazione di opere
edili e per l'acquisto di attrezzature. La conclusione dei lavori € prevista per |l
2014-2015.

L’Azione 3.2.3 “Attivita innovative di promozione del patrimonio naturale” registra
impegni giuridicamente vincolanti per 4.231.581,83 Euro. In quest’Azione sono stati
approvati complessivamente 35 interventi, che riguardano interventi di promozione e
valorizzazione del patrimonio naturale: realizzazione di sentieri, aree parcheggio,
segnaletica, punti di ristoro ecc., compiuti in 5 parchi regionali Veneti (Parco Naturale
Regionale del Fiume Sile, Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, Parco Naturale
Regionale della Lessinia, Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo, Ente Parco
Regionale Veneto del Delta del Po) e in un Parco Nazionale (Dolomiti Bellunesi).
Sempre in merito a quest’Azione, con DGR n. 1079 del 26.07.2011 la Giunta
Regionale, a seguito del Tavolo di Partenariato del 07.06.2011 ha approvato alcune
modifiche agli interventi approvati nel 2009, resesi necessarie sia per le difficolta
incontrate nella fattibilita degli interventi inizialmente proposti, che per quelle
incontrate nella concessione delle autorizzazioni previste. Dei 35 interventi
complessivamente approvati, 31 ne sono stati avviati tra il 2010 e 2011, mentre si
prevede che i lavori per gli ultimi 4 inizieranno nel 2012. Per due degli interventi
finanziati sul Parco Nazionale delle Dolomiti i lavori sono fisicamente conclusi. Si e in
attesa del collaudo e della relativa rendicontazione delle spese. Si prevede che tutti
gli altri interventi si concluderanno nel corso delle annualita 2012-2013.

Indicatori di monitoraggio per I’Asse 3

Indicatori E?S'i;?“zzaz'one 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totale

Risultato 0 0 0 0 0 0
I?ro_getti per il Obiettivo 10
ripristino
ambientale (N) Linea di 0

riferimento

Risultato 0 0 0 0 0 0
Aree bonificate Obiettivo 012
elo recuperate '
(Kmaq) (29) Linea di o

riferimento
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Indicatori E?S'i(rg;‘“zzaz'one 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totale
Progetti per la Risultato 0 0 0 0 4 4
prevenzione e la | piattivo 10
gestione dei
rischi naturali (N) | Linea di 0
(31) riferimento
Progetti per la Risultato 0 0 0 0 0 0
prevenzione e la o
gestione dei Obiettivo 2
rischi tecnologici | Linea di

o 0
(N) riferimento
Progetti di Risultato 0 0 0 0 0 0
innovazione e
diffusione di Obiettivo 1
nuove tecnologie
nella
salvaguardia e . .
valorizzazione del Hg(ra'?wglnto 0
patrimonio terl
culturale (N)
Progetti per la Risultato 0 0 0 0 0 0
valorizzazione del .
patrimonio Obiettivo 5
culturale e Linea di 0
naturale (N) riferimento
Progetti che Risultato 0 0 0 0 2 2
assicurano
sostenibilita e Obiettivo 35
aumentano
I'attrattivita di citta Linea di
e centri minori (N) riferimento 0
(39)

| numeri indicati tra parentesi all'interno delle celle degli indicatori si riferiscono ai
“core indicators”.

Progetti per il ripristino ambientale. L'indicatore, collegato all’Azione 3.1.1 “Bonifica e
ripristino ambientale di siti inquinati, ivi compresi i siti industriali abbandonati”, presenta,
a fine 2011, una valorizzazione nulla, dovuta alla mancanza di interventi conclusi. |
progetti in corso, Bonifica dell’ex Macello in comune di Cerea (Verona) e Bonifica area
ex Cave Casarin - I° stralcio - Area del Parco don Sturzo in Mestre-Venezia, superate le
difficolta incontrate in fase di avvio, dovrebbero concludersi nel 2012. Il target previsto
(10) risulta in linea con i progetti approvati. Infatti, ai 9 interventi approvati nel 2010, se
ne aggiunge uno, approvato con DGR 1866 del 15.11.2011, che prevede la “Messa in
sicurezza permanente del tratto stradale di Via Rovigo, area Ex Montedison”.

Aree bonificate e/o recuperate (29). L'indicatore, collegato all’Azione 3.1.1 “Bonifica e
ripristino ambientale di siti inquinati, ivi compresi i siti industriali abbandonati”, presenta
una valorizzazione nulla, dovuta alla mancanza di interventi conclusi. Le prime due
bonifiche, per un valore realizzato di 0,0132 Kmgq, si prevede si concluderanno nel corso
del 2012. Si prevede che il target previsto (0,12) possa essere raggiunto a conclusione
della Programmazione, grazie ai 10 progetti di ripristino ambientale gia individuati.
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Progetti per la prevenzione e la gestione dei rischi naturali (31). L’indicatore é
legato all'Azione 3.1.2 “Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo
dell’emergenza e del rischio tecnologico”. Dei quattro interventi terminati, due riguardano
la gestione delle lagune del delta del Po e si sono conclusi con I'esecuzione del
collaudo; un intervento concerne la realizzazione di una vasca d'espansione per la
laminazione delle piene del torrente Cervada in comune di Conegliano (TV), e uno
interessa I'esecuzione di un nuovo collettore di sgrondo delle acque meteoriche e relativi
manufatti di regolazione in localita Cesarolo in comune di San Michele al Tagliamento.
Per questi ultimi due il collaudo deve essere ancora eseguito.

Progetti per la prevenzione e la gestione dei rischi tecnologici. L'indicatore,
collegato all'Azione 3.1.2 *“Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo
dellemergenza e del rischio tecnologico”, presenta una valorizzazione nulla. Il target
previsto (2) € in linea con i progetti approvati, che riguardano, entrambi, l'integrazione
del sistema di monitoraggio ambientale dellARPAV. Awviati nel 2010, la loro
conclusione, e la conseguente valorizzazione dell'indicatore, € prevista per il 2013.

Progetti di innovazione e diffusione di nuove tecnologie nella salvaguardia e
valorizzazione del patrimonio culturale. L'indicatore, collegato allAzione
3.2.1"Interventi a favore dell'innovazione e dell’'economia della conoscenza nel settore
della cultura”, presenta, anche per il 2011, una valorizzazione nulla, in quanto sono
ancora in fase di studio ipotesi alternative per la realizzazione di un Centro Culturale per
il restauro integrato con il Sistema Informativo Culturale Regionale. Il centro si porrebbe
come modello innovativo propulsore di cultura, formazione, informazione e applicazione
di nuove tecnologie, anche per le imprese.

Progetti per la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale minori.
L'indicatore, collegato allAzione 3.2.2 “Interventi di valorizzazione del patrimonio
culturale”, presenta ancora una valorizzazione nulla. | nove interventi, relativi all’Azione,
non sono ancora terminati. Di questi, otto sono relativi al “Bando per la concessione di
contributi per interventi su musei pubblici riconosciuti” e uno € legato alla realizzazione
del nuovo Museo Archeologico di Quarto d’Altino. Per i primi si € conclusa, nel corso del
2011, la fase istruttoria, mentre per il secondo, gia individuato nel corso del Tavolo di
Partenariato (28.10.2009), i lavori sono gia stati avviati. La loro conclusione, attesa per il
2014 e 2015, consente di prevedere che il target previsto (5) possa essere superato
entro la fine della Programmazione.

Progetti che assicurano sostenibilita e aumentano I'attrattivita di citta e centri
minori (39). L'indicatore, collegato all’Azione 3.2.3 “Attivita innovative di promozione del
patrimonio naturale”, presenta una valorizzazione (2) relativa a interventi realizzati nel
Parco Nazionale delle Dolomiti. Di questi, uno riguarda la “Sistemazione di un’area
parcheggio con la realizzazione di un’area attrezzata per la sosta breve di camper”, in
Comune di Sedico (BL), localita Candaten; I'altro concerne la realizzazione di un “Punto
di ristoro a servizio dell’area attrezzata di Pian d’Avena”, in Comune di Pedavena (BL).
Lo stato dell’arte degli interventi approvati — la cui conclusione e prevista per le annualita
2012-2013 - € il seguente: 29 sono i progetti i cui lavori sono gia iniziati, mentre quattro
sono quelli i cui lavori inizieranno nel 2012.
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Indicatori 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totale
(di risultato)
Aree riutilizzate | Risultato 0 0 0 0 0 0
sul totale delle —
aree bonificate | Obiettivo 40
elo recuperate Linea di
(%) riferimento
Persone che Risultato 0 0 0 0 0 0
beneficiano di o
progetti di Obiettivo 10.000
prevenzione e
gestione del Linea di
rischio naturale | riferimento 0
(N) (32)
Risultato 0 0 0 0 31.400 31.400
Persone che
beneficiano di Obiettivo 10.000
progetti di
prevenzione e
gestione del Linea di 0
rischio riferimento
tecnologico (N)
Incremento Risultato n.d. n.d. nd. n.d. n.d n.d
percentuale
delle presenze Obiettivo 5
turistiche nelle
aree oggetto Linea di
degli interventi riferimento
(%)
Risultato 0 0 0 0 0 0
Operatori del Obiettivo 20
settore culturale
coinvolti (N) Linea di 0
riferimento
Risultato 0 0 0 0 0 0
Aumento spazi | Obiettivo 20
espositivi (9 . .
positivi (%) Linea di
e 0
riferimento
Risultato 0 0 6 6 6 6
Parchi nazionali | Opijettivo 6
e regionali
coinvolti (N) Linea di 0
riferimento

| numeri indicati tra parentesi allinterno delle celle degli indicatori si riferiscono ai “core
indicators”.

Aree riutilizzate sul totale delle aree bonificate e/o recuperate (%). L'indicatore,
collegato all’Azione 3.1.1 “Bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, ivi compresi
I siti industriali abbandonati”, presenta, anche per [lannualita 2011, una
valorizzazione nulla. | primi risultati positivi si presume saranno rilevabili solo a
conclusione della Programmazione. Gli interventi relativi all’Azione 3.1.1, infatti, per
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loro natura, necessitano di una serie di verifiche di effettiva efficacia della bonifica
eseguita, prima che il terreno possa essere riutilizzato. Questo, di conseguenza,
comportera uno slittamento della valorizzazione dell’indicatore in questione.

Persone che beneficiano di progetti di prevenzione e gestione del rischio
naturale (32) L'indicatore, legato allAzione 3.1.2 “Salvaguardia ambientale, difesa
del suolo, controllo del’emergenza e del rischio tecnologico”, presenta, al 31.12.2011
una valorizzazione (31.400) relativa ai quattro progetti gia conclusi ed elencati nel
commento relativo all'indicatore “Progetti per la prevenzione e la gestione dei rischi
naturali”, riportato tra gli indicatori di realizzazione del presente Asse. Si prevede,
stante lo stato avanzato dei progetti, un incremento del valore realizzato a partire dal
2012.

Persone che beneficiano di progetti di prevenzione e gestione del rischio
tecnologico L’indicatore € legato a quei progetti del’Azione 3.1.2 “Salvaguardia
ambientale, difesa del suolo, controllo dellemergenza” volti a integrare la rete di
monitoraggio ambientale del’ARPAV con un sistema di monitoraggio innovativo. Al
31.12.2011 presenta una valorizzazione nulla, perché i due interventi previsti non
risultano ancora terminati.

Incremento percentuale delle presenze turistiche nelle aree oggetto degli
interventi.

L’indicatore, collegato alle Azioni 3.2.2 “Interventi di valorizzazione del patrimonio
culturale” e 3.2.3 “Attivita innovative di promozione del patrimonio naturale”,
presenta, a fine 2011, una valorizzazione non determinabile, visto che solo due
interventi dell’Azione 3.2.3 si sono conclusi nel corso del 2011.

Operatori del settore culturale coinvolti I'indicatore. L’indicatore, collegato
all’Azione 3.2.1 “Interventi a favore dell'innovazione e delleconomia della
conoscenza nel settore della cultura”, dovrebbe misurare gli operatori culturali
coinvolti nell’Azione e presenta, anche per il 2011, una valorizzazione nulla, in quanto
sono ancora in fase di studio ipotesi alternative per la realizzazione di un Centro
Culturale per il restauro integrato con il Sistema Informativo Culturale Regionale.

Aumento spazi espositivi. L’indicatore, collegato alla realizzazione degli interventi
dell’Azione 3.2.2 “Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale”, presenta una
valorizzazione nulla. Si prevede di valorizzarlo positivamente solo nel corso delle
annualita 2014-2015, quando si concluderanno i 9 interventi approvati sull’Azione (8
interventi finanziati con bando e I'intervento, relativo al Museo Archeologico di Quarto
d’Altino, individuato dal Tavolo di Partenariato nel 2009).

Parchi nazionali e regionali coinvolti. L'indicatore, collegato all’Azione 3.2.3
“Attivita innovative di promozione del patrimonio naturale”, presenta una
valorizzazione (6) relativa a interventi in fase di realizzazione nei cinque Parchi
regionali: Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, Parco Nazionale delle Dolomiti
Bellunesi Parco Naturale Regionale della Lessinia, Parco Naturale delle Dolomiti
d’Ampezzo, Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po e il Parco Nazionale delle
Dolomiti Bellunesi.

3.3.1.2 Analisi qualitativa

L’Asse 3 risponde all’'obiettivo specifico “Tutelare e valorizzare 'ambiente e prevenire
I rischi”. Da tale obiettivo specifico dipendono quattro obiettivi operativi, che sono
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espressi, nel Programma, in due Linee di intervento (3.1 “Stimolo agli investimenti
per il recupero dellambiente e sviluppo di piani e misure per prevenire e gestire
rischi naturali e tecnologici” e 3.2 “Valorizzazione e promozione del patrimonio
culturale e naturale”), declinate in cinque Azioni in modo da perseguire, in maniera
specifica, tutte le priorita dell’Asse.

Gli obiettivi operativi “Contenere le esternalita negative delle attivita produttive” e
“Risparmiare e recuperare il suolo” sono riconducibili agli interventi finanziati con
'Azione 3.1.1 “Bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, ivi compresi i siti
industriali abbandonati”. Considerato che tali interventi non sono ancora conclusi non
si & ancora in grado di avanzare un commento. Si ritiene, pero, che gli interventi
finanziati, prevedendo la bonifica di aree contaminate con conseguente riutilizzo
delle stesse aree, sono in linea con I'obiettivo che ci si & posti.

L'obiettivo operativo “Migliorare le risorse ambientali” & legato agli interventi
dellAzione 3.1.2 *“Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo
del’emergenza e del rischio tecnologico”, che prevede sia la realizzazione di
interventi di tutela dai rischi ambientali (interventi di sistemazione idraulica dei corsi
d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico), che progetti di tutela dai rischi
tecnologi, volti ad intraprendere nuovi sistemi di monitoraggio ambientale.

L’obiettivo operativo “Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e
naturale” si realizza attraverso gli interventi della Linea 3.2 “Valorizzazione e
promozione del patrimonio culturale e naturale”. Per questa Linea sono due dli
interventi dell’Azione 3.2.3 “Attivita innovative di promozione del patrimonio naturale”
fisicamente terminati, anche se non ancora collaudati, mentre sono 35 quelli
complessivamente approvati. Oltre a questi, si registrano, in ambito culturale, quelli
dell’Azione 3.2.1 “Interventi a favore dellinnovazione e dell'economia della
conoscenza nel settore della cultura” e dellAzione 3.2.2 “Interventi di valorizzazione
del patrimonio culturale”, che sommati ai primi, si ritiene possano consentire il
raggiungimento dell’obiettivo in questione.

Infine, gli interventi approvati nell’Asse non prevedono l'applicazione del principio di
flessibilita.

3.3.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

In generale, trattandosi di un Asse prevalentemente rivolto a beneficiari pubblici, le
problematicita sono da ricercare nelle peculiarita degli interventi infrastrutturali, in
esso contenuti. Per tale motivo l'avvio dei lavori risulta spesso macchinoso e
subordinato alla predisposizione di elaborati progettuali e di atti amministrativi che
non consentono di “produrre spesa” significativa nei primi anni di attuazione; altra
difficolta & connessa all’attuale congiuntura economica negativa che pone a rischio il
contributo dei soggetti attuatori o degli enti locali, non in grado, molte volte, di
reperire le risorse dichiarate a disposizione e limitati dal patto di stabilita interno, che
non consente agli stessi di spendere anche una minima parte delle proprie risorse,
pur in presenza di un consistente contributo POR.

L’Asse non e stato interessato da verifiche nell’ambito dei controlli esequiti per il
rapporto annuale di controllo per il periodo 01.01.2010 — 30.06.2011 (art. 62,
paragrafo 1, lettera d punto i reg. CE n. 1083).
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3.4. Asse prioritario 4: ACCESSO Al SERVIZI DI TRASPORTO E DI
TELECOMUNICA-ZIONI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE

3.4.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.4.1.1 Progressi materiali e finanziari

Contributo Attuazione finanziaria
Asse 4 totale Impegni Pagamenti Impegni | Pagamenti
(@) (b) () (b/a) (cla)
Titolo Importo Importo Importo % %
Accesso ai servizi
di trasporto e di
g’t'?com””'caz"’”' 94.801.089,00 | 32.616.701,42 | 11.953.305,40 | 34,41 12,61
i interesse
economico
generale

Al 31.12.2011 sono stati assunti impegni giuridicamente vincolanti per un importo
complessivo di 32.616.701,42 Euro e pagamenti per 11.953.305,40.

Con I'Azione 4.1.1 “Creazione di piani d’azione e promozione/creazione di reti di
servizi tra/per le PMI” 'Amministrazione regionale intende sostenere la diffusione di
una nuova generazione di servizi informativi per le piccole e piccolissime imprese in
modalita “pay per use”. Nel corso del 2011 la stessa ha proceduto al finanziamento,
tramite bando pubblico, di 23 interventi su 74 giudicati ammissibili, volti allo sviluppo
di nuove piattaforme di erogazione di servizi informatici a servizio (software as a
service). L'importo complessivo delle risorse impegnate sul bilancio regionale (DDR
n. 106 del 30.12.2011), per questi interventi, & pari a 2.256.258,77 Euro. Si prevede
che nel 2012 verranno destinate ulteriori risorse per finanziare altri interventi tra quelli
ammissibili.

Tutto cio con I'obiettivo di accrescere la competitivita delle micro e piccole imprese
venete attraverso soluzioni applicative piu in linea con il loro modello gestionale e
con la capacita di investimento in nuove tecnologie.

Con I'Azione 4.1.2 “Collegamento delle zone del territorio regionale non ancora
raggiunte dalla banda larga e creazione di punti di accesso pubblici” si prevede di
realizzare, con l'utilizzo della tecnologia TETRA, un primo stralcio della “Rete di
radiocollegamenti per la sicurezza locale”, a supporto delle polizie locali del Veneto.
La nuova rete digitale TETRA rientra in un progetto unico, che permette di ridurre il
numero complessivo dei ripetitori e delle infrastrutture per le Polizie Locali e di
riutilizzare gli investimenti gia sostenuti per le reti radio del Servizio di urgenza ed
Emergenza 118, della Protezione civile e dellAntincendi Boschivi. La nuova rete
digitale TETRA, quindi, costituisce un ampliamento dell'attuale Sistema di radio
comunicazioni regionale. Per consentire la copertura dei Comuni, capoluogo di
Provincia, e delle principali strade di accesso, sono previsti 27 ripetitori. La gara per
I'affidamento dei lavori e stata espletata nel corso del 2010 e da gennaio 2011 |l
contratto e operativo. Per il completamento della rete, invece, sono necessari non
meno di 12 mesi. Le “variabili indipendenti” sono essenzialmente legate all'assegna-
zione delle frequenze da parte del Dipartimento delle Comunicazioni e alla
disponibilita di tutte le postazioni necessarie per listallazioni di stazioni radio base.
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Per tale intervento sono stati assunti impegni giuridicamente vincolanti per
4.278.030,00 Euro e sono stati effettuati pagamenti per 1.274.524,99.

L’Azione, inoltre, prevede la realizzazione di punti di accesso pubblici destinati ad
attivita di accesso, assistenza e acculturazione all'utilizzo della Rete e dei servizi
della Societa dell'Informazione denominati “Punti di accesso internet P3@". Per
questo intervento, nel corso del 2011, sono stati attivati 166 punti d’accesso su tutto
il territorio regionale, interessando 156 comuni. L’obiettivo € quello di offrire
gratuitamente, ai cittadini, servizi di accesso a internet, di assistenza ai servizi digital
della Pubblica Amministrazione e di acculturazione relativamente a internet e ai
servizi digitali (inclusione informatica), per la riduzione del Digital Divide dei cittadini e
delle famiglie. Per questi interventi sono cominciate le procedure di rendicontazione,
Su cui risultano impegni giuridicamente vincolanti per 436.850,40 Euro e pagamenti
per 424.610,61. A supporto di questi interventi, la Regione del Veneto, con il progetto
“Cottimo fiduciario per la fornitura di materiale per le attivita di comunicazione e
promozione dei punti pubblici di accesso”, ha iniziato un’attivita di governance,
finanziando la fornitura di materiale di cancelleria, brochure, poster, roll-up e
realizzazione grafica del logo rappresentativo dei P3@veneti. Per quest'ultimo sono
stati assunti impegni giuridicamente vincolanti e pagamenti per 17.811,00 Euro.

La Giunta regionale, poi, con DGR n. 2414 del 11.08.2009, ha approvato il
completamento della prima parte del Piano Regionale per lo sviluppo della Banda
Larga, che prevede 273 interventi/cantieri di posa di fibra ottica da realizzarsi in 188
comuni del Veneto. L’investimento complessivo, di circa 40 Meuro, proviene da
diverse fonti di finanziamento regionale, nazionale ed europeo: il Ministero dello
Sviluppo Economico, che e anche il beneficiario di questo intervento; il Fondo
Europeo Sviluppo Regionale (Programma Operativo Regionale); il Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Piano di Sviluppo Rurale); il Fondo per le Aree
Sottoutilizzate; il Ministero dello Sviluppo Economico (Regione del Veneto DPR
“Legge sui distretti”). L’avvio dei lavori € previsto per il 2012.

L’Azione 4.1.3 “Interventi di aiuto alle PMI per l'accesso ai servizi telematici” &
collegata all’Azione 4.1.1 “Creazione di piani d’azione e promozione/creazione di reti
di servizi tra/per le PMI”. Si prevede di emanare, tra la fine del 2012 e l'inizio del
2013, un bando rivolto alle PMI per I'acquisto di servizi in Cloud Computing. Nello
specifico, le PMI interessate, e beneficiarie del finanziamento, saranno le software
house, con sede operativa in Veneto, che intendano migrare il loro attuale pacchetto
applicativo oppure che intendano avviare nuovi servizi basati sul modello dell'utility
computing.

L’Azione 4.2.1 “Snodi e piattaforme logistiche intermodali” prevede un finanziamento
complessivo di 33.700.000,00 Euro per la realizzazione di 10 interventi. Di questi
solo per uno, con beneficiario l'interporto di Rovigo, che prevede la realizzazione di
un magazzino logistico per la gestione della movimentazione delle merci, a fine
2011, non erano ancora iniziati i lavori. Per due interventi, con beneficiario I'’Autorita
Portuale di Venezia e I'Azienda Speciale per il porto di Chioggia, a fine 2011 sono
iniziati i lavori. Il primo prevede il potenziamento della connessione ferroviaria e viaria
a servizio del nuovo terminal per le autostrade del mare — Marghera (Fusina); il
secondo, il potenziamento del sistema intermodale acqua ferro-gomma del porto di
Chioggia, da realizzarsi mediante il prolungamento della banchina portuale e
'implementazione di un'area di servizio e di interscambio destinata ai mezzi pesanti
per il trasporto merci.

A fine 2011, poi, il Consorzio zona agricolo-industriale di Verona ha quasi concluso i
sei interventi riguardanti la realizzazione di diverse opere infrastrutturali.
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Infine, I'Interporto di Padova sta ultimando i lavori relativi alla realizzazione di 81.548
mq di terminal ferroviario intermodale che consta di 8 binari per la movimentazione di
unita di carico intermodale.

Sull’Azione si sono registrati impegni giuridicamente vincolati per 27.836.785,70 Euro
e pagamenti per 10.236.358,80.

Per I'Azione 4.2.2 “Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR)” & prevista
la realizzazione di 4 parcheggi in prossimita delle stazioni ferroviarie di Meolo,
Ceggia, Santo Stino di Livenza, Musile di Piave. L'obiettivo di questi interventi, per i
quali & terminata la progettazione esecutiva, € il miglioramento dell'interscambio
gomma-ferro nell'ambito della mobilita del Veneto. La loro conclusione € prevista per
fine 2013 inizio 2014 e, per tale motivo, per quest’/Azione, non si registrano ancora
impegni giuridicamente vincolanti.

Per I'Azione 4.3.1 “Realizzazione di piste ciclabili in aree di pregio ambientale e in
ambito urbano” la Regione del Veneto ha proceduto, gia nel 2010, a individuare
complessivamente 14 progetti per la realizzazione di tratti di pista ciclabile. Di questi,
6 sono stati individuati attraverso una procedura a bando e 8 da parte del Tavolo di
Partenariato. Per quest’Azione si rilevano impegni giuridicamente vincolanti per
47.224,32 Euro. Per tutti i progetti, a fine 2011, si € conclusa la progettazione
preliminare, ma i primi lavori si concluderanno solo nel corso del 2013.

Indicatori di monitoraggio per 'Asse 4

. Indicatori 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totale
(di realizzazione fisica)
Progetti che Risultato 0 0 0 0 157 157
facilitano Obiettivo 150
I'accesso alla
societa . .
dell'informazione L_:cne_a di
riferimento
(N) (11)
Risultato 0 0 0 0 166 166
Punti di accesso | Opjettivo 190
a reti telematiche
creati (N) Linea di
riferimento
Risultato 0 0 0 0 0 0
Fibra ottica Obiettivo 218
installata (Km . .
(Km) Linea di
T 0
riferimento
Pr_ogetti per il Risultato 0 0 0 0 0 0
miglioramento —
dell’accessibilita | Obiettivo 5
agli snodi e alle
piattaforme Linea di 0
intermodali (N) riferimento
(13)
Punti di Risultato 0 0 0 0 0 0
mterscamblo e Obiettivo 3
parcheggio
scambiatori (N) Linea di 0
(13) riferimento
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__Indicatori 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totale
(di realizzazione fisica)
Risultato 0 0 0 0 0 0
Nuovi posti auto | ey o 340
realizzati (N)
Linea di
T 0
riferimento
Progetti per la Risultato 0 0 0 0 0 0
promozione della Obiettivo 6
mobilita
sostenibile (N) Linea di .
(13) riferimento
Risultato 0 0 0 0 0 0
Piste ciclabili Obiettivo 200
realizzate (Km)
Linea di
T 0
riferimento

| numeri indicati tra parentesi all'interno delle celle degli indicatori si riferiscono ai
“core indicators”

Progetti che facilitano I'accesso alla societa dell'informazione. Questo
indicatore puo essere collegato all'intera Linea di Intervento 4.1 “Interventi di sviluppo
e offerta di servizi e applicazioni per le PMI e gli Enti locali”. La sua valorizzazione
(157) € legata ai progetti finanziati nellambito del P3@ (Punti di accesso pubblici).
Sono 156 gli interventi diretti all’apertura dei punti di accesso (su 160 inizialmente
finanziati) e un solo progetto, di governance, e volto alla loro pubblicizzazione .

Punti di accesso a reti telematiche creati L'indicatore e collegato all’Azione 4.1.2
“Collegamento delle zone del territorio regionale non ancora raggiunte dalla banda
larga e creazione di punti di accesso pubblici”. Il valore realizzato é legato alla
realizzazione degli interventi relativi al progetto P3@ (Punti di accesso pubblici), con
un valore realizzato, per il 2011, di 166. Nel corso delle prossime annualita si
prevede che, a seguito di ulteriori finanziamenti sul tale progetto, e grazie anche alla
conclusione dell'intervento per la realizzazione della nuova rete digitale TETRA,
I'indicatore registrera un valore piu elevato rispetto a quello indicato in tabella, che
consente di ritenere plausibile il raggiungimento del target proposto (190).

Fibra ottica installata L'indicatore € legato all’Azione “Collegamento delle zone del
territorio regionale non ancora raggiunte dalla banda larga e creazione di punti di
accesso pubblici”. Considerato che i lavori per i 273 interventi/cantieri di posa di fibra
ottica da realizzarsi in 188 comuni del Veneto inizieranno nel 2012, anche per il 2011
presenta una valorizzazione nulla.

Progetti per il miglioramento dell’accessibilita agli snodi e alle piattaforme
intermodali. L’indicatore, collegato all’Azione 4.2.1 “Snodi e piattaforme logistiche
intermodali”, presenta, anche per I'annualita 2011, una valorizzazione nulla. Tuttavia,
stante lo stato di realizzazione degli interventi, si prevede di valorizzarlo nel corso del
2012.
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Punti di interscambio e parcheggio scambiatori. L’indicatore, collegato all’Azione
4.2.2 “Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR)”, presenta, a fine 2011,
una valorizzazione nulla. Stante lo stato di attuazione dell’Azione si prevede di
valorizzarlo nel corso dell'annualita 2013.

Nuovi posti auto realizzati. L’indicatore, collegato all’Azione 4.2.2 *“Sistema
Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR)”, presenta, a fine 2011, una
valorizzazione nulla. Stante lo stato di attuazione dellAzione si prevede di
valorizzarlo nel corso dell'annualita 2013.

Progetti per la promozione della mobilita sostenibile. L'indicatore, collegato
all’Azione 4.3.1 “Realizzazione di piste ciclabili in aree di pregio ambientale e in
ambito urbano”, presenta, a fine 2011, una valorizzazione nulla. Stante lo stato di
attuazione dell’Azione si prevede di valorizzarlo nel corso dell’annualita 2012.

Piste ciclabili realizzate. L’indicatore, collegato all’Azione 4.3.1 “Realizzazione di
piste ciclabili in aree di pregio ambientale e in ambito urbano”, misura la lunghezza
totale degli interventi realizzati. Stante lo stato di realizzazione dell’Azione, la sua
valorizzazione e ancora nulla. Si prevede di valorizzarlo nel corso del 2013.

Indicatori (di risultato) 2007 2008 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 Totale
Risultato 0 0 0 0 0 0
Utenze di cloud Obietii 3,000
computing iettivo .
attivate (N) Linea di
e 0
riferimento
. . Risultato 0 0 0 0 156 156
Comuni coperti
da nuove Obiettivo 160
infrastrutture e
reti telematiche | Linea di
(N) riferimento
Quantita di Risultato 0 0 0 0 0 0
merci
movimentate Obiettivo 1.750
nelle aree _ _
oggetto di Linea di 0
intervento (Teu) | riferimento
o | Risultato 0 0 0 0 0 0
Transiti registrati —
sulle piste Obiettivo 50.000
ciclabili Li di
realizzate (N) -Inéa di 0
riferimento
Quota Risultato n.d n.d n.d nd n.d n.d.
percentuale di Obiettivo 6
utilizzo dei
mezzi pubblici Linea di 0
(%) riferimento
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Utenze di cloud computing attivate. L'indicatore, legato all’Azione 4.1.1 “Creazione
di piani d'azione e promozione/creazione di reti di servizi tra/per le PMI”, rileva, in
particolare, gli effetti dei finanziamenti concessi alle PMI per lo sviluppo di servizi
basati sul modello del Cloud Comuting. Al 31.12.2011, la sua valorizzazione, ancora
nulla, &€ dovuta alla graduatoria delle domande ammissibili, che & stata approvata
solo il 30.12.2011.

Comuni coperti da nuove infrastrutture e reti telematiche. L'indicatore e legato a
tutti gli interventi della Linea 4.1 “Interventi di sviluppo e offerta di servizi e
applicazioni per le PMI e gli Enti Locali”. La sua valorizzazione, a fine 2011, si
riferisce ai 156 interventi relativi alla realizzazione di punti di accesso pubblici
(Progetti P3@).

Quantita di merci movimentate nelle aree oggetto di intervento. L’indicatore e
collegato all’Azione 4.2.1 “Snodi e piattaforme logistiche intermodali”. Al 31.12.2011,
la sua valorizzazione risulta ancora nulla, poiché nessuno degli interventi finanziati si
é ancora concluso.

Transiti registrati sulle piste ciclabili realizzate. L’indicatore & collegato all’Azione
4.3.1 “Realizzazione di piste ciclabili in aree di pregio ambientale e in ambito
urbano”. Al 31.12.2011, la sua valorizzazione risulta ancora nulla, poiché nessuno
degli interventi finanziati si € ancora concluso.

Quota percentuale di utilizzo dei mezzi pubblici

L’indicatore non risulta ancora rilevato in quanto nessuno degli interventi che
potrebbero avere un effetto positivo su tale indicatore, e precisamente gli intereventi
dell’Azione 4.2.2 “Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR)” per cui e
prevista la realizzazione di 4 parcheggi in prossimita delle stazioni ferroviarie, si
concluso.

3.4.1.2 Analisi qualitativa

L’Asse 4 risponde all'obiettivo specifico “Migliorare I'accessibilita”. Da tale obiettivo
specifico dipendono quattro obiettivi operativi, che sono espressi, nel Programma, in
tre Linee di intervento (4.1 “Interventi di sviluppo e offerta di servizi e applicazioni per
le PMI e gli Enti locali”; 4.2 “Potenziamento delle reti di trasporto mediante il
miglioramento degli snodi e delle piattaforme intermodali’; 4.3 “Promozione della
mobilita pulita e sostenibile, in particolare nelle zone urbane”), declinate in 6 Azioni,
in modo da perseguire in maniera specifica tutte le priorita dell’Asse.

L’obiettivo operativo “Aumentare i servizi e le applicazioni telematiche” & stato in
parte raggiunto con l'apertura di 166 punti di accesso pubblici, grazie ai quali i
cittadini hanno potuto usufruire di punti di accesso gratuiti ad internet, mentre la
Pubblica Amministrazione si & garantita I'assistenza ai propri servizi digitali.

In merito all'obiettivo operativo “Diffondere la banda larga”, collegato all’Azione 4.1.2
“Collegamento delle zone del territorio regionale non ancora raggiunte dalla banda
larga e creazione di punti di accesso pubblici”, al 31.12.2011 non & ancora plausibile
una sua valutazione, in quanto gli interventi connessi allAzione non sono stati
avviati.

Medesima considerazione si pud avanzare sugli obiettivi operativi “Migliorare
I'intermodalita e la logistica” (collegato all’Azione 4.2.1 “Snodi e piattaforme logistiche
intermodali”) e “Promuovere in ambiti urbani la mobilita” (collegato allAzione 4.3.1
“Realizzazione di piste ciclabili in aree di pregio ambientale e in ambito urbano”).
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Stante, lo stato di attuazione delle rispettive Azioni non e ancora possibile formulare
una loro valutazione.

Infine, sul principio della flessibilita con il FSE, il POR — parte FESR — prevede
nell’Azione 4.1.3 “Interventi di aiuto alle PMI per I'accesso ai servizi telematici” la
formazione degli addetti delle PMI, loro associazioni di categoria, consorzi,
cooperative e societa miste. Anche per questa Azione non €& spendibile nessuna
considerazione, in quanto la stessa non € ancora stata avviata.

3.4.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

In generale, trattandosi di un Asse prevalentemente rivolto a beneficiari pubblici si
riscontra le problematicita sono da ricercare nelle peculiarita degli interventi
infrastrutturali, in esso contenuti. Per tale motivo I'avvio dei lavori risulta spesso
macchinoso e subordinato alla predisposizione di elaborati progettuali e di atti
amministrativi che non consentono di “produrre spesa” significativa nei primi anni di
attuazione; altra difficolta & connessa all'attuale congiuntura economica negativa che
pone a rischio il contributo dei soggetti attuatori o degli enti locali, non in grado, molte
volte, di reperire le risorse dichiarate a disposizione e limitati dal patto di stabilita
interno, che non consente agli stessi di spendere anche una minima parte delle
proprie risorse, pur in presenza di un consistente contributo POR.

L’Asse non é stato interessato da verifiche, per il periodo 01.01.2010 — 30.06.2011
(art. 62, paragrafo 1, lettera d punto i reg. CE n. 1083), nelllambito dei controlli
esequiti dall’Autorita di Audit per il Rapporto annuale di controllo.
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3.5. Asse prioritario 5: AZIONI DI COOPERAZIONE

3.5.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.5.1.1 Progressi materiali e finanziari delle priorita

Importi impegnati ed erogati

Contributo Attuazione finanziaria
Asse 5 totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(@) (b) (© (b/a) (cla)
Titolo Importo Importo Importo % %
Azionidi 20.634.412,00 | 252.000,00 0 1,22 0
cooperazione

Al 31.12.2011 solo I'Azione 5.2.1 “Cooperazione transregionale” ha registrato
impegni giuridicamente vincolati per 252.000,00 Euro. Tale importo si riferisce al
progetto “Realizzazione punto di accoglienza per cicloturisti con vendita e
promozione di prodotti tipici e punto informativo e di ristoro nei comuni di
Cesiomaggiore e Castello Tesino”.

Gli altri due progetti, legati alla stessa Azione, sono:

“Moon Walking on the Superb Dolomits: dalle Valli ai Ghiacciai attraverso le Pale
di San Martino”, che prevede una serie di interventi che vanno ad infrastrutturare
un percorso ad anello di circa 60 Km in prevalenza pedonale;

- “Realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra i percorsi ciclabili
esistenti in Comune di Dolcé (Verona) e in Comune di Avio (Trento)”, per il quale,
nel corso del 2011, sono stati avviati i lavori di realizzazione.

Con DGR n. 2261 del 29.12.2011, la Giunta Regionale ha deciso di modificare la

fonte di finanziamento per il progetto “Recupero e riqualificazione del sistema

fortificato delle scale di Primolano. I° stralcio funzionale: Fuciliera coperta e Tagliata
delle Fontanelle”. Dopo un’accurata analisi, infatti, € emerso che non rispondeva
appieno ai requisiti di finanziabilita previsti dai Regolamenti Comunitari e, per tale
motivo, I'impegno relativo al progetto e stato assunto su fondi diversi da quelli del

POR CRO FESR 2007-2013; contestualmente, in seguito alla verifica della

compatibilita con le priorita dellart. 5 del Reg (CE) N. 1080/2006 da parte

dell’Autorita di Gestione, con la medesima DGR n. 2261 la Giunta Regionale ha
approvato il finanziamento nellambito del POR CRO FESR del progetto

“Valorizzazione dell’Altopiano delle Pale di San Martino tra le province di Trento e

Belluno attraverso il potenziamento dell’'offerta turistica nelle Valli Gares di San

Lucano e del Primiero”. Sempre sulla medesima Azione, con DGR n. 1866 del

15.11.2011, a seguito del Tavolo di Partenariato del 19.10.2011, la Giunta Regionale

ha deciso di approvare un ulteriore intervento, “Azioni Transregionali per |l

riposizionamento strategico delle aree industriali’, per la creazione di reti
interregionali aventi lo scopo di promuovere il trasferimento di buone pratiche
nell'innovazione industriale.

Infine, per 'Azione 5.1.1 “Cooperazione interregionale”, a fine 2011, non si sono

ancora assunti impegni giuridicamente vincolanti. Nel corso del 2011 la Giunta

Regionale con DGR n. 1866 del 15.11.2011, a seguito del Tavolo di Partenariato del

19.10.2011, ha approvato il finanziamento di un intervento denominato “Giardini

storici: una risorsa per lo sviluppo locale e per la cooperazione interregionale”, che
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prevede interventi per il restauro del Parco di villa Revedin — Rinaldi — Bolasco
Piccinelli, in comune di Castelfranco Veneto. Per tale intervento si prevede che, nel
corso del 2012, verranno presi i primi impegni giuridicamente vincolanti.

Indicatori di monitoraggio per ’'Asse 5

indicaton lgidsli(rlil?hzzazmne 2007 2008 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 Totale
Risultato 0 0 0 o o -
Progetti di —
cooperazione Obiettivo :
interregionale (N) Linea di ,
riferimento
Risultato 0 0 0 o o -
Progetti su reti (N) Obiettivo 5
Linea di
riferimento
Risultato 0 0 0 o o -
Progetti di —
cooperazione Obiettivo -
transregionale (N) Linea di .
riferimento

Progetti di cooperazione interregionale. L’indicatore, collegato allAzione 5.1.1
“Cooperazione interregionale”, presenta una valorizzazione nulla. Lo stato di
attuazione dell’Azione, con progetti non ancora attivati, non consente di
commentarlo.

Progetti su reti. L’indicatore, pertinente per tutte le Linee dellAsse, presenta una
valutazione nulla. Lo stato di attuazione delle Azioni del’Asse non consente ancora
di commentarlo.

Progetti di cooperazione transregionale L'indicatore, collegato all’Azione 5.2.1
“Cooperazione transregionale”, presenta una valorizzazione nulla. Lo stato di
attuazione dell’Azione, con progetti non ancora conclusi, non consente ancora di

valorizzarlo. Si prevede di iniziare la sua valorizzazione nel corso del 2012.

Indicatori (di risultato) 2007 2008 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 Totale
Risultato 0 0 0 0 0 0
Nuove —
convenzioni/accordi | Obiettivo 2
stipulati (N) Linea di o
riferimento
Popolazione Risultato 0 0 0 0 0 0
coinvolta dalle Obiettivo 100.000
Azioni dell’Asse Linea di
rioritario 5 (N o 0
P (N) riferimento
Risultato 0 0 0 0 2 2
Regioni/Stati Obiettivo !
coinvolti (N - -
(N) Linea di
o 0
riferimento
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Nuove convenzioni/accordi stipulati. L'indicatore, pertinente per tutte le Linee
dellAsse, presenta una valutazione nulla. Lo stato di attuazione dell’Azione 5.1.1,
con progetti in fase di avvio, consente di prevedere la sua valorizzazione nel corso
del 2012.

Popolazione coinvolta dalle Azioni dell’Asse prioritario 5. L'indicatore, pertinente
per tutte le Linee dell’Asse, presenta una valutazione nulla. Lo stato di attuazione
delle Azioni dell’Asse non consente ancora di commentarlo.

Regioni/Stati coinvolti. L’indicatore, pertinente per tutte le Linee dell’Asse, presenta
una valorizzazione (2) che rappresenta da una parte il coinvolgimento della provincia
autonoma di Trento per gli interventi avviati per I'Azione 5.2.1 “Cooperazione
transregionale” e da una parte la Croazia per [linterventi dellAzione 5.1.1
“Cooperazione interregionale”.

3.5.1.2 Analisi qualitativa

L’Asse 5 risponde all'obiettivo specifico “Rafforzare il ruolo internazionale della
Regione”. Da tale obiettivo specifico dipendono due obiettivi operativi che hanno
trovato espressione, nel Programma, in altrettante Linee di intervento (5.1
“Cooperazione interregionale”; 5.2 “Cooperazione transregionale”), a cui si collega
un’Azione per ognuna di queste, in modo da perseguire in maniera specifica le
priorita dell’Asse.

Sia per I'obiettivo operativo “Aumento della competitivita e dell’integrazione di alcuni
settori/comparti dell’economia veneta attraverso il potenziamento di forme (nuove ed
esistenti) di cooperazione interregionale”, che per I'obiettivo operativo “Aumento della
collaborazione, della condivisione e della cooperazione tra gli enti locali delle regioni
contermini al fine di armonizzare le aspettative di sviluppo e di eliminare i fenomeni di
disgregazione sociale”, non essendoci progetti conclusi al 31.12.2011, non €
possibile misurare il loro raggiungimento. Tuttavia, i progetti finora approvati
nell’Asse corrispondono pienamente al suo obiettivo specifico. Inoltre, gli stessi non
prevedono I'applicazione del principio di flessibilita. E stata proposta dalla Struttura
Responsabile d’Azione (SRA), competente per I'Azione 5.1.1 “Cooperazione
interregionale”, una modifica al POR CRO - parte FESR — Par. 4.4 (relativo allAsse
prioritario 5), su tale principio.

3.5.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

| problemi incontrati nel corso del 2011 sono legati all'innovativita dell'inserimento nel
POR CRO - parte FESR - di una Linea di Intervento che facesse propri i principi
della Cooperazione territoriale: la Linea 5.1 “Cooperazione interregionale”.

Le difficolta sono da ricercare principalmente nel conciliare la finalita generale del
POR Veneto con quelle della “Cooperazione interregionale”, individuando progetti
che coinvolgano altri Stati o Regioni senza che esistano analoghe linee di intervento
nei loro programmi, e dunque dovendo richiedere la loro diretta compartecipazione
finanziaria o individuando altre forme di coinvolgimento. Altrettanto complessa risulta
la verifica di conformita delle proposte progettuali interregionali ai vincoli stabiliti dal
POR Veneto, diversi da quelli dell'obiettivo Cooperazione territoriale nei criteri e nelle
spese ammissibili.

Al fine di concordare con la Commissione europea una corretta interpretazione
dell'interrelazione fra i principi della Cooperazione territoriale e della Competitivita e
occupazione, sono stati effettuati degli approfondimenti con il rapporteur del
Programma sulle possibili modalita di attuazione ed e stato organizzato un seminario
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Interact a Venezia il 21.11.2011 intitolato “La Cooperazione interregionale negli
obiettivi Convergenza e Competitivita regionale e occupazione”, al quale sono state
invitate diverse Regioni italiane, con esperienze piu o0 meno assimilabili, il MISE e un
rappresentante della DG Regio.

L’Asse non e stato interessato da verifiche sulle operazioni nell’ambito dei controlli
esequiti per il Rapporto Annuale di Controllo per il periodo 01.01.2010 — 30.06.2011
(art. 62, paragrafo 1, lettera d) punto i) Reg. CE n. 1083/2006) . In merito agli audit di
sistema allU.P. Cooperazione Transfrontaliera responsabile dell’Azione 5.2.1
“Cooperazione transregionale” e stata concessa una proroga al 30.06.2012 per la
definizione dei follow up ancora aperti.
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3.6. Asse prioritario 6: ASSISTENZA TECNICA

3.6.1.

3.6.1.1 Progressi materiali e finanziari

Importi impegnati ed erogati

Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

Contributo Attuazione finanziaria
Asse 6 totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(@ (b) (© (b/a) (cla)
Titolo Importo Importo Importo % %
A‘i‘zfntﬁ:r;za 9.506.454,00 | 8.392.816,45 | 5.622.895,17 88,29 59,15

Al fine di assicurare una corretta ed efficace attuazione del POR alla data del
31.12.2011, nellambito dell’Assistenza tecnica, sono stati avviati 79 interventi nelle
diverse Azioni dellAsse 6, Linea di intervento 6.1, dei quali 58 risultano totalmente
liquidati.

Gli impegni giuridicamente vincolanti assunti, tenendo conto anche delle risorse in
overbooking, ammontano a complessivi 8.392.816,45 Euro pari al 88,29% del
programmato, mentre le spese ammontano complessivamente a 5.622.895,17 Euro,
pari al 59,15% del programmato e al 67% dell'impegnato.

Nello specifico gli impegni e i pagamenti relativi alle singole Azioni dell’Asse sono
indicati nella seguente tabella:

Azione Impegni_giuridic_amente Pagamenti regionali
vincolanti
6.1.1 7.249.664,83 4.786.026,21
6.1.2 260.817,18 206.520,26
6.1.3 224.104,68 0,00
6.1.4 100.568,00 100.568,00
6.1.5 557.661,76 529.780,70

Informazioni dettagliate sugli interventi realizzati nel 2011 sono fornite nel Capitolo 5
“Assistenza Tecnica” e nel Capitolo 6 “Informazione e Pubblicita” del presente

Rapporto.
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Indicatori di monitoraggio per I’Asse 6

Indicatori ]Si‘j;igz‘;‘"zzaz'one 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totale
Progetti volti a Risultato 0 3 15 16 20 20
migliorare le attivita Obiettivo 45
di assistenza tecnica - -

(N) L'me'a di 0

riferimento

Risultato 0 4 19 23 36 36
Progetti per .
informazione e Obiettivo 50
pubblicita (N) Linea di 0

riferimento

Risultato 0 0 1 1 1 1
Studi e ricerche, .
anche di carattere Obiettivo 5
valutativo (N) Linea di 0

riferimento

Progetti volti a migliorare le attivita di assistenza tecnica (N): Trattasi di interventi (20)
volti a supportare listruttoria dei bandi relativi alle azioni del POR FESR, con l'affidamento
di incarico a soggetti esterni qualificati e I'acquisizione di personale a supporto delle
strutture nelle attivita suddette. Stante la realizzazione dell'indicatore (20) si prevede che il
target (45) venga raggiunto a conclusione del Programma.

Progetti per informazione e pubblicita (N). Lindicatore (36) corrisponde alla
valorizzazione dei progetti realizzati in attuazione del Piano di Comunicazione; trattasi
prevalentemente di pubblicazioni sui quotidiani degli avvisi di bando e realizzazione di
convegni, eventi pubblici e attivita con le istituzioni scolastiche. Stante la realizzazione
dellindicatore (36), si prevede che il target (50) venga raggiunto a conclusione del
Programma.

Studi e ricerche, anche di carattere valutativo (N): L’indicatore presenta una
valorizzazione (1) determinata da un progetto che si € concluso con il saldo nellanno
2010 relativo al progetto SISC con I'Universita di Venezia.

Indicatori (di risultato) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | 2014 2015 Totale
Popolazione Risultato n.d n.d n.d n.d 1.295.410 1.295.410
raggllunta _ Obiettivo 2.000.000
dagli eventi
comunicativi Linea di

o 0
(N) riferimento

. . Risultato 0 0 0 1 1 1
Sistemi
informativi Obiettivo 1
sviluppati e/o . .

P Linea di

otenziali (N o

P (N) riferimento 0
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Popolazione raggiunta dagli eventi comunicativi (N). Considerati gli eventi
comunicativi attuati da inizio Programmazione si pu0 stimare che la popolazione
raggiunta da questi eventi possa essere 1.295.410 persone pari a circa il 26,37%
della popolazione veneta.

Sistemi informativi sviluppati e/o potenziali. L’indicatore presenta gia dal 2009
una valorizzazione pari a 1 e rappresenta la realizzazione del sistema informativo
regionale utilizzato per la gestione, il monitoraggio, la certificazione e i controlli degli
interventi finanziati con il POR FESR.

3.6.1.2 Analisi qualitativa

L’Asse 6 risponde all’'obiettivo specifico “Migliorare l'efficacia e I'efficienza degli
interventi”. Da tale obiettivo specifico, e dal relativo e unico obiettivo operativo, ha
trovato espressione, nel Programma, un’unica Linea di Intervento “Assistenza
tecnica”, declinata complessivamente in 5 Azioni, in modo da perseguire in maniera
specifica tutte le priorita dell’Asse.

Per l'obiettivo operativo “Migliorare l'efficacia e [efficienza degli interventi” gli
interventi realizzati sono stati rivolti da un lato a sostenere I'Autorita di Gestione nella
definizione delle procedure interne di gestione e controllo e nell'organizzazione delle
attivita di sorveglianza e dall'altro a supportare le Strutture Responsabili di Azione
(SRA) nello svolgimento dell’attivita di istruttoria delle domande di finanziamento.
Tutto cido ha permesso di dare attuazione a gran parte delle Azioni previste dal
Programma e di conseguire da un punto di vista finanziario I'obiettivo n+2.

Sul fronte dellinformazione e pubblicitd, gli interventi realizzati, in conformita a
quanto previsto dal Piano di Comunicazione, hanno permesso di far conoscere, in
maniera piu diffusa su tutto il territorio, le politiche dellUnione europea e le
opportunita offerte dal POR. Ne é& riprova l'elevato numero di domande di
finanziamento pervenute a seguito dell’'uscita dei vari bandi di gara.

Per quanto riguarda il principio di flessibilita, questo non & previsto per I'Asse.

3.6.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Al 31.12.2011 non vi sono particolari informazioni da segnalare. L’attuazione
dell’Asse risulta in linea con quanto previsto dal Piano di Assistenza Tecnica e dal
Piano di Comunicazione.
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4. Grandi progetti
Non sono previsti grandi progetti.

5. Assistenza tecnica

Attivita di Gestione

L’Autorita di Gestione del POR CRO FESR 2007-2013 responsabile dell'attuazione
dellAsse 6 — Linea di Intervento 6.1 “Assistenza Tecnica” attraverso il Piano di
Assistenza Tecnica, con le 5 Azioni previste, attua attivita di preparazione, gestione,
sorveglianza, valutazione, informazione e controllo, volte a rafforzare le capacita
amministrative connesse all’attuazione dei Fondi e la dotazione dei necessari mezzi
finanziari per lo svolgimento delle stesse. Nelllambito di quanto sopra sono state
avviate nel corso del 2011 le seguenti attivita:

Per I'Azione 6.1.1 “Programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo”

sono stati attivati nel 2011 n. 8 progetti come segue:

- awvio gara telematica per secondo contratto con agenzia di somministrazione
lavoro a tempo determinato per personale da assegnare alle strutture regionali
per attivita di gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del POR,;

- Progetto Obiettivo per contratto a tempo determinato per una persona categoria
B3 per attivita di monitoraggio;

- incarico di Assistenza tecnica per istruttoria progetti Azione 1.1.3 “Contributi per
l'utilizzo da parte delle imprese di strutture qualificate per l'attivita di ricerca”;

- incarico di Assistenza tecnica per istruttoria progetti Azione 4.1.1 “Creazione di
piani d’azione e promozione/creazione di reti di servizi tra/per le PMI”;

- incarico di Assistenza tecnica per istruttoria progetti a regia Azione 4.2.1 “Snodi e
piattaforme logistiche intermodali”;

- incarico per attivita di controlli in loco di primo livello;

- incarico di Assistenza tecnica per attivita di Audit sul progetto n. 752 “Contratto
agenzia di somministrazione lavoro a tempo determinato” a supporto della
Direzione Attivita Ispettiva e Partecipazioni societarie;

- Incarico per coordinamento tecnico delle Autorita di Audit relativamente alla parte
FESR.

Per gquanto riguarda le attivita di supporto alla “Segreteria Tecnica del Comitato di
Sorveglianza e del Tavolo di Partenariato”, Azione 6.1.2 “Segreteria Tecnica del
Comitato di Sorveglianza e del Tavolo di Partenariato”, sono stati avviati n. 2 progetti
che hanno riguardato:

- organizzazione riunione del Comitato di Sorveglianza del 13/05/2011,;

- Progetto Obiettivo con contratto a tempo determinato per una persona di
categoria B3 per supporto alla Segreteria Tecnica CdS e TdP.

Relativamente all’Azione 6.1.3 “Valutazione”, nel corso del 2011 si € conclusa la gara
con l'aggiudicazione definitiva, per il servizio di Valutazione strategica e operativa del
POR CRO FESR 2007-2013, alla Societa Rina Value Srl di Roma, con convenzione
sottoscritta il 12.09.2011 e durata di 3 anni dalla sottoscrizione.

Nessuna attivita € stata avviata nel 2011 per quanto riguarda I'Azione 6.1.4 “Studi e
ricerche”.
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Per l'azione 6.1.5 “Informazione e pubblicita” sono stati avviati n. 9 progetti come

segue:

- pubblicita sui quotidiani dell’'uscita dei bandi alle Azioni 1.1.4 “Diffusione di servizi
di consulenza esterna a sostegno delle PMI finalizzati al processo evolutivo
aziendale e alla continuita dimpresa”; 2.1.2 “Interventi di riqualificazione
energetica dei sistemi urbani: teleriscaldamento e miglioramento energetico di
edifici pubblici’; 2.1.3 “Fondo di Rotazione per investimenti finalizzati al
contenimento dei consumi energetici’; 4.1.1 “Creazione di piani d’azione e
promozione/creazione di reti di servizi tra/per le PMI”;

- pubblicita sui quotidiani relativamente all’'esisto della selezione pubblica al bando
dell’Azione 4.1.2 “Collegamento delle zone del territorio regionale non ancora
raggiunte dalla banda larga e creazione di punti di accesso pubblici”;

- pubblicita sui quotidiani dell’avviso di rettifica al bando dell’Azione 4.1.1 “Crea-
zione di piani d'azione e promozione/creazione di reti di servizi tra/per le PMI”;

- pubblicita sui quotidiani dell’avviso di aggiudicazione per il bando di Valutazione;

- organizzazione Evento annuale 2011, in ottemperanza dell’art. 7 del Reg.
1828/2006, svolto a Venezia il 10.06.2011 con oggetto “La politica di coesione
dell’Unione Europea”;

- pubblicazione sulla rivista Rete-eventi della Provincia di Treviso di una pagina di
pubblicita dedicata al POR CRO FESR 2007-2013.

L’Asse 6 “Assistenza tecnica” prevede un contributo FESR pari al 45,93% del
contributo comunitario complessivo del Programma.

Le procedure di gestione e attuazione, conformemente a quanto previsto dal
“Manuale Operativo per la Gestione e Attuazione del POR” per gli interventi realizzati
nellambito delle Azioni previste dellAsse 6 “Assistenza Tecnica” rientrano nel
macroprocesso “Acquisizione di beni e Servizi”, disciplinato dalle Direttive
Comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163.

Attivita di Controllo

La Direzione Programmazione ha definito strumenti e procedure di tipo organizzativo
per adempiere alle funzioni definite dai Regolamenti CE 1083/2006 e 1828/2006 in
conformita con il principio di buona e sana gestione amministrativa e finanziaria del
programma.

Il SIGECO costituisce I'insieme dei documenti e delle procedure che regolano le
attivita di attuazione e controllo del Programma Operativo e definisce ruoli,
adempimenti e relazioni tra le Autorita del programma e le Strutture Responsabili
dell’Attuazione. La versione definitiva del SIGECO é stata trasmessa alllIGRUE |l
03.03.2009 e la Commissione Europea I'ha approvata il 28.04.2009 con
raccomandazioni. Con Deliberazione n. 1902 del 27.07.2010 la Giunta Regionale ha
adottato il documento contenente le “Linee guida” per le procedure di gestione,
attuazione e controllo, che é suddiviso in quattro parti Manuale operativo per la
gestione e attuazione del POR” “Linee guida per la rendicontazione” “Manuale
operativo per le verifiche” “Procedure di verifica per 'Asse 6 Assistenza tecnica”.

Il Quadro Strategico Nazionale (QSN) prevede il monitoraggio unico delle politiche di
sviluppo regionale, indipendentemente dalla fonte di finanziamento. Secondo quanto
previsto dall’art. 60 del Reg. CE 1083/2006, 'AdG del POR deve garantire 'esistenza
di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili di
ciascuna operazione, nonché la raccolta dei dati relativi all’attuazione e necessari
alla gestione, la sorveglianza, la valutazione e il sistema dei controlli. A tale scopo &
stato realizzato un nuovo sistema informatizzato di monitoraggio unico per le risorse
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derivanti dai fondi strutturali e dai fondi per le aree sottoutilizzate denominato
SMUPR. Tale sistema € attualmente operativo, mentre sono in fase di studio e
implementazione ulteriori moduli relativi alle sezioni riguardanti i controlli di | livello.

Controlli amministrativi

Per quanto riguarda le verifiche amministrative I'’Autorita di gestione ha provveduto
ad inviare alle Direzioni regionali coinvolte nell'attuazione del POR CRO 2007/2013
la circolare prot. N. 428791 del 16 settembre 2011 per portare all’attenzione delle
SRA le modalita di svolgimento dellattivita di controllo documentale di primo livello
(cd. “verifiche amministrative”).

In particolare e stato precisato che le verifiche amministrative di primo livello su base
documentale devono essere attuate dalle SRA sul 100% delle operazioni
cofinanziate. | punti principali dei controlli amministrativi sono: - la verifica del rispetto
delle politiche comunitarie in materia di appalti, aiuti di stato, pari opportunita e
sostenibilita ambientale — verifica di ammissibilita della spesa e dei criteri di
selezione.

Controlli di primo livello

Sul fronte dei controlli di | livello, 'Adg con nota prot. n. 606291 del 18.11.2010,
rivolta alle SRA del POR FESR 2007/2013, ha chiesto alle stesse di comunicare se
nel proprio organigramma figurassero risorse umane e professionalita a cui affidare
I'effettuazione dei controlli in loco di | livello nellambito delle Azioni di propria
competenza (ad esclusione dell’Asse 6 Assistenza Tecnica). La sola risposta positiva
e pervenuta dalla Direzione Industria e Artigianato, con prot. n. 616768 del
24.11.2010, con la quale il Dirigente della Direzione dava disponibilita ad eseguire i
controlli in loco di | livello sulle Misure di propria competenza del POR CRO parte
FESR 2007/2013.

Successivamente, con nota prot. n. 658147 del 17.12.2010, ad oggetto
“Individuazione del personale incaricato dell’effettuazione dei controlli di primo livello
(Regolamento CE n. 1083/2006, articolo 60)”, il Dirigente della Direzione Industria e
Artigianato ha individuato I'organigramma del gruppo di controllori (composto di 5
unita, fra cui un dirigente di servizio e due funzionari) incaricati di effettuare i controlli
di | livello nellambito del POR per il periodo di programmazione 2007/2013 per le
Azioni 1.1.4 “Diffusione di servizi di consulenza esterna a sostegno delle PMI
finalizzati al processo evolutivo aziendale e alla continuita d'impresa”, 1.3.1 “Aiuti agli
investimenti delle nuove PMI a prevalente partecipazione femminile”, 1.3.2 “Aiuti agli
investimenti delle nuove PMI giovanili”, 1.3.3 “Interventi nell'ambito dell’artigianato
artistico e tradizionale”, 1.2.1 “Sistema delle garanzie per investimenti
nellinnovazione e per limprenditorialitda”, 1.2.2 “Partecipazioni minoritarie e
temporanee al Capitale di rischio di imprese innovative”, 1.2.3 “Costituzione di un
fondo di rotazione per il finanziamento agevolato degli investimenti innovativi delle
PMI”.

Da ultimo, la Giunta Regionale con Deliberazione n. 11 del 11.01.2011 ha approvato
lo schema di Convenzione fra la Regione del Veneto e I'Agenzia Veneta per i
Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), in qualita di soggetto in house, alla quale viene
parzialmente demandata la fase operativa dell’attivita di controllo in loco dei
beneficiari del POR FESR 2007-2013, eccezione fatta per le azioni facenti capo alla
Direzione Industria e Artigianato e all’Asse 6 “Assistenza Tecnica”. La convenzione é
stata sottoscritta in data 25.02.2011.

Con riferimento agli interventi nel’ambito dell’Asse 6 “Assistenza Tecnica” del POR
CRO FESR, conformemente a quanto previsto dalle procedure di verifica adottate
con DGR 1902 del 27.07.2010, sulla base dell'art. 13 comma 5 del Regolamento CE
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1828/2006. Il Capitolo 2.2.4 “Verifica delle operazioni — art.60.b Reg.(CE)1083/06”
della descrizione del Sistema di Gestione e di Controllo (SIGECO) approvato dalla
Commissione Europea il 28.04.2009, le verifiche da svolgere sull'attuazione delle
Azioni dellAsse 6 “Assistenza Tecnica” sono effettuate dagli uffici di una Direzione
Regionale in possesso delle adeguate competenze.

Gia con Decreto del Segretario Regionale Bilancio e Finanza n. 4 del 16.07.2009 e

stato pertanto istituito un “Nucleo incaricato di effettuare i controlli di primo livello

sul’Asse 6 Assistenza Tecnica del POR Veneto 2007-2013" dipendente
funzionalmente dal Dirigente responsabile della Direzione Bilancio.

Al fine di garantire il rispetto di quanto stabilito dall’art 13 comma 5 del Reg. CE

1828/2006 sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

- con DDR n. 1 del 27.01.2011 della Direzione Sistemi Informativi & stato
individuato nel Servizio Progettazione e Sviluppo, della medesima Direzione
regionale, il nucleo di controllo incaricato di effettuare le verifiche amministrative
su base documentale per i progetti che, nel’ambito della Linea di Intervento 4.1
“Interventi di sviluppo e offerta di servizi e applicazioni per le PMI e gli Enti locali”
vedono come beneficiario la Regione del Veneto.

- con DDR n. 452 del 15.12.2011 della Direzione Difesa del Suolo é stato
individuato il nucleo incaricato delle verifiche amministrative su base documentale
per il progetto “Interventi per la sicurezza idraulica dellarea metropolitana di
Vicenza — lavori di realizzazione di una cassa di laminazione sul torrente
Timonchio”, per il quale la Regione del Veneto & beneficiario afferente all’Azione
3.1.2 “Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo del’emergenza e del
rischio tecnologico”. Dette verifiche verranno svolte dall’Ufficio Sicurezza Idraulica
dell’'Unitd Complessa Assetto Idrogeologico, Demanio Idrico e Coste incardinato
nella medesima Direzione regionale.

Per quanto riguarda i controlli di primo livello eseguiti nel corso del 2011 da parte di
Avepa e della Direzione Industria e Artigianato I'Ufficio Coordinamento Controlli in
capo all’Autorita di Gestione ha effettuato i campionamenti per i controlli in loco di
primo livello in base all'estrazione dei dati da SMUPR (Sistema Informatico
condiviso a livello regionale per la gestione dei dati finanziari relativi ai progetti
finanziati dal POR CRO FESR, FAS e FSE).

Operativamente, i campionamenti si sono orientati inizialmente sulle azioni con |l
maggior avanzamento nei pagamenti e talvolta si & previsto un tasso di
campionamento provvisoriamente piu elevato al fine di ripartire in maniera piu
efficace I'attivita di controllo in loco nel corso del tempo.

Per le azioni di competenza della Direzione Industria e Artigianato

Nel corso del 2011 si sono attivati QUATTRO CAMPIONAMENTI

- due campionamenti sulle Azioni 1.3.1 “Aiuti agli investimenti delle nuove PMI a
prevalente partecipazione femminile” e 1.3.2 “Aiuti agli investimenti delle nuove
PMI giovanili”, con estrazione casuale di n. 28 + 22 interventi;

- due campionamenti sulle Azioni di Ingegneria finanziaria: 1.2.1“Sistema delle
garanzie per investimenti nell'innovazione e per I'imprenditorialitd” che, secondo
quanto previsto dalle direttive del’AdG, é controllata con:

- verifica sul 100% dei Confidi beneficiari dell'azione;
- controllo a campione delle imprese destinatarie delle garanzie erogate dai
Confidi, con estrazione casuale di n. 38 operazioni.
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- Azione 1.2.3 “Costituzione di un fondo di rotazione per il finanziamento agevolato
degli investimenti innovativi delle PMI”:
- verifica sull'unico beneficiario,Veneto Sviluppo spa, Gestore del Fondo di
rotazione;
- controllo a campione delle imprese destinatarie dell’aiuto erogato dal Fondo di
rotazione, con estrazione casuale di n. 20 operazioni.

Per le azioni rientranti nella convenzione con Avepa

Nel corso del 2011, si e attivato UN CAMPIONAMENTO

- Azione 3.1.2 “Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell'emergenza
e del rischio tecnologico” POR Fesr (SRA e la Direzione Difesa del Suolo): n. 1
progetto;

- Azione 4.2.1 “Snodi e piattaforme logistiche intermodali” (SRA U.P. Logistica):
estrazione di n. 1 progetto.

- Azione 1.1.2 “Contributi a favore dei processi di trasferimento tecnologico e allo
sviluppo di strutture di ricerca interne alle imprese” (SRA é la Direzione Ricerca e
Innovazione) con estrazione casuale di n. 6 progetti;

- Azione 3.1.2 “Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo del’emergenza
e del rischio tecnologico” (SRA € la Direzione Difesa del Suolo): estrazione din. 1
progetto;

- Azione 4.1.2 “Collegamento delle zone del territorio regionale non ancora
raggiunge dalla Banda Larga e creazione di punti di accesso pubblici” (SRA ¢ la
Direzione Sistemi Informativi): estrazione casuale di n. 9 progetti.

| controlli di primo livello sui progetti campionati hanno a tutt'oggi dato i seguenti
risultati.

Del 1° campionamento si sono attivati i controlli di primo livello su 19 progetti, 13
dell'azione 1.3.1 e 6 dell’azione 1.3.2.

Del 2° campionamento si sono attivati i controlli di primo livello su 16 progetti, 10
dell'azione 1.3.1. e 6 dell’azione 1.3.2.

Del 3° campionamento non si sono ancora attivati i controlli in loco

Del 4° campionamento non si sono ancora attivati i controlli in loco

Per cio che riguarda i controlli sui Confidi, azione 1.2.1, si sono attivati controlli su 8
progetti.

Si sono riscontrate 3 irregolarita, due progetti dell’azione 1.3.1. hanno avuto esito
“Positivo con riserva”, 1 progetto dell’azione 1.3.2. ha avuto esito Negativo. La
Direzione Industria e Artigianato sta attuando le azioni correttive.

Siamo in attesa di ricevere notizie in merito alle azioni intraprese dalla struttura
responsabile dell’Azione.

Per quanto riguarda gli interventi attuati nel corso del 2011 nell'ambito dell’Asse 6
“Assistenza Tecnica” del POR CRO FESR sono stati tutti sottoposti a controllo di
primo livello dal Nucleo di Controllo costituito presso la Direzione Bilancio,
conformemente a quanto previsto dalle procedure di verifica adottate con DGR 1902
del 27.07.2010, sulla base dell’art. 13 comma 5 del Reg. CE 1828/2006. Il Capitolo
2.2.4 “Verifica delle operazioni — art.60.b Reg.(CE)1083/06” della descrizione del
Sistema di Gestione e di Controllo (SIGECO) approvato dalla Commissione Europea
il 28.04.20009,
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Tale Nucleo di Controllo effettua, prima dell’emissione del mandato di pagamento, il
controllo amministrativo di primo livello di tutte le domande di rimborso; effettua
inoltre, su un campione pari ad almeno il 10% dell’'universo dei progetti di Assistenza
Tecnica, le verifiche “in loco” presso I'Autoritd di Gestione per accertare che la
domanda di rimborso e la documentazione prodotta siano corrette, che le spese
dichiarate siano reali, che lintervento sia stato realizzato correttamente e i beni e
servizi forniti conformemente a quanto previsto e che sia stata rispettata la normativa
in vigore.

Nel corso del 2011 il Nucleo ha effettuato il controllo in loco su n. 3 progetti di cui uno
presso gli uffici della Direzione Programmazione in data 30.11.2011 e due presso gli
uffici dell’'Unita di Progetto ricerca e Innovazione, dove, a seguito dellesame della
documentazione, non sono emerse irregolarith amministrative o contabili e quindi il
Nucleo ha espresso parere positivo sulla regolarita delle procedure, come risulta dai
verbali di controllo.

Autorita di Audit
Organigramma e indicazione delle funzioni

L’Autoritd di Audit (AdC) della Regione del Veneto fa capo al Dirigente della
Direzione regionale Attivita Ispettiva e Partecipazioni Societarie. Per I'espletamento
di tutte le attivita poste in capo allAdA, relative al FESR, essa si avvale delle
seguenti strutture interne della Direzione:

- P.O. Coordinamento e attuazione Controlli FESR (coadiuvata da n 1 unita a
tempo pieno completamente dedicata alle attivita di controllo e audit sul POR
CRO. Veneto parte FESR 2007-2013;

- P.O. Controlli FESR (n. 1 unita a tempo pieno e n. 1 unita a tempo parziale,
completamente dedicate alle attivita di controllo e audit sul POR CRO Veneto
parte FESR 2007-2013),

- P.O. Analisi Economico-Finanziarie Sistema Informativo (staff)

- P.O. Controlli economico-finanziari (staff)

L’attivita di audit realizzata ha accertato una sostanziale presenza nel sistema di
gestione e controllo descritto dal SI.GE.CO dei requisiti chiave individuati nella
“Guida per una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e
controllo negli stati Membri” (periodo di programmazione 2007-2013) (COCOF
08/0019/01). Gli stessi audit hanno permesso di rilevare la presenza di
un’organizzazione sostanzialmente in grado di garantire il rispetto del principio
d’'indipendenza e separazione delle funzioni tra 'AdG, 'AdC e I'AdA. In tale ambito,
le Strutture Responsabili di Azione auditate hanno provveduto ad elaborare, ognuna
per le azioni del POR CRO Veneto Parte FESR 2007-2013 di propria competenza,
delle specifiche piste di controllo e ad implementare la manualistica e gli strumenti
operativi a supporto delle attivitd di gestione e controllo gia approntati dalla AdG e
veicolati alle stesse SRA attraverso una specifica piattaforma IT. Da un loro esame |l
loro contenuto e risultato sostanzialmente adeguato. L’AdG con il supporto della
Direzione Regionale Sistemi Informativi ha implementato per la gestione del POR
CRO FESR un proprio sistema informativo, denominato SMUPR; lo stesso risulta
operativo e regolarmente utilizzato da ogni Struttura Responsabile di Azione, che ha
provveduto ad individuare al proprio interno dei funzionari incaricati che curano
I'inserimento dei dati richiesti per ognuno dei progetti gestiti. Gli audit svolti presso le
Strutture Responsabili di Azione hanno appurato la presenza di una serie di
dispositivi per lo svolgimento delle attivita di monitoraggio e controllo sui progetti
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ammessi approntati secondo le direttive impartite dall’Autorita di Gestione. Nei casi in
cui I'AdG, tramite le proprie attivita o quella di una SRA, sia anche beneficiaria
dell'intervento ha provveduto ad individuare delle soluzioni organizzative in grado di
garantire, nel rispetto della separazione delle funzioni, 'osservanza di quanto
previsto dall'articolo 58, lettera b) del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dall’'art. 13, par. 5,
del Reg. (CE) n. 1828/2006. Con riferimento alle Azioni gia avviate ogni SRA hanno
implementato proprie forme di controllo e d’intervento per garantire un’efficace
verifica circa il rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali previste per un
corretto utilizzo dei Fondi strutturali. Sono stati effettuati test di prova in relazione alle
diverse fasi di gestione corrispondenti ai sette requisiti chiave. In particolare € stato
testato il sistema di predisposizione dei bandi, quello di registrazione e selezione
delle domande, le modalita di informazione ai beneficiari, le attivita di controllo
amministrativo, in loco e sui rendiconti, le procedure di monitoraggio e
comunicazione della spesa all’AdC, il funzionamento dei sistemi informativi. A tal
proposito i test di prova realizzati nel corso degli audit circa il funzionamento delle
procedure avviate hanno evidenziato il rispetto delle prescrizioni e pratiche
comunitarie connesse alla gestione dei Fondi e il rispetto delle politiche orizzontali,
quali la disciplina sugli appalti pubblici, gli aiuti di Stato, le pari opportunita e
I'ambiente. Non sono invece stati effettuati test sulle procedure di recupero nonché
sul procedimento di comunicazione delle irregolarita allOLAF non essendo ancora
presenti, al momento dellaudit recuperi e irregolarita che necessitano di
comunicazione al’lOLAF. Per lo svolgimento delle verifiche in loco il sistema di
gestione e controllo, tramite I'Autoritd di Gestione, si € dotato di un manuale
operativo per le verifiche, formalmente adottato e veicolato a tutto il sistema tramite
piattaforma IT, e una metodologia di campionamento delle operazioni da sottoporre a
controllo sulla base di una preventiva analisi dei rischi rivista annualmente, mentre la
struttura incaricata della esecuzione dei controlli in loco sulle operazioni cofinanziate,
cosi come descritta dal SI.GE.CO, risulta costituita dall’'Ufficio Controlli della AdG
supportato dal Servizio Affari Generali della Direzione Industria e Artigianato, per i
controlli sulle Azioni 1.1.4,1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1 e 1.3.2 del Programma Operativo,
e dalla agenzia regionale AVEPA, ente strumentale individuato con DGR n. 11
dell'’l1.01.2011 (in possesso delle professionalita utili allo svolgimento delle previste
attivita), per i controlli sulle restanti Azioni in cui su articola il POR CRO Veneto parte
FESR 2007-2013. A conclusione degli audit sono state formulate delle
raccomandazioni con indicazione di termini precisi entro cui adempiere, ad essi le
strutture controllate hanno provveduto a rispondere mediante I'adozione di azioni
conformi a quanto richiesto, salvo la U.P. Cooperazione Transfrontaliera per la quale
I’AdA ha ritenuto opportuno concedere una proroga, al 30/06/2012, per la definizione
dei follow up ancora aperti. Le mancanze identificate nel suo sistema di gestione e
controllo pur perdurando non risultano tuttavia incidere sulle spese dichiarate alla
Commissione Europea con riferimento al Programma CCI 2007IT162P0O015 posto
che per l'azione gestita dalla stessa SRA la AdC del Programma non ha al momento
provveduto a certificare alcuna spesa. Conseguentemente a quanto
complessivamente rilevato il livello di garanzia del sistema di gestione e controllo del
POR CRO Veneto 2007/2013 parte FESR risulta qualificabile come “medio-alto” cosi
articolato per ciascuno dei requisiti chiave definiti dal Documento COCOF
08/0019/01 del 06.06.2008.
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Attivita di Certificazione

Periodicamente, in base allavanzamento della spesa dei beneficiari, vengono
predisposte, tramite il supporto di SMUPR, le domande di pagamento che, dopo le
opportune verifiche sulla coerenza dei dati raccolti, il rispetto di quanto previsto dal
SIGECO per i controlli di primo livello e la certificazione delle SRA sulla correttezza e
ammissibilita delle spese rendicontate, vengono inviate all’Autorita di Certificazione
per I'opportuno inoltro alla Commissione Europea e al Ministero dellEconomia e
delle Finanze. Nel corso del secondo semestre 2011 sono state effettuate due
domande di pagamento una a luglio (invio del 26.08.2011) e una a dicembre (invio
del 21.12.2011). Con quest’ultima é stata raggiunta e anche superata la soglia di
spesa necessaria al rispetto della regola n+2.

Autorita di Certificazione

Organigramma e indicazione delle funzioni

L’Autorita di Certificazione (AdC) della Regione del Veneto fa capo al Segretario
Regionale Bilancio e Finanza. Per I'espletamento di tutte le attivita poste in capo
all’AdC, essa si avvale del Nucleo di supporto, che risulta cosi costituito:

- dalla Posizione Organizzativa monitoraggio e controllo programmi comunitari,
esperto economico, in servizio presso la Direzione Bilancio, con funzioni di
coordinamento del Nucleo stesso, dalla Posizione Organizzativa Certificazione 1
in servizio presso la Direzione Ragioneria, affiancato da una unita, Specialista
economico, in servizio presso la stessa Direzione;

- dal 1 gennaio 2009 il Nucleo é stato integrato dalla Posizione Organizzativa
Certificazione 2 in servizio presso la Direzione Ragioneria.

Il Nucleo risulta affiancato da 2 unita a tempo determinato, di cui uno Specialista

Economico e un Assistente Amministrativo, assegnate alla Segreteria Regionale al
Bilancio e alla Finanza.
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6. Informazione e pubblicita

6.1 Attuazione piano di comunicazione

Con Deliberazione n. 1271 del 26.05.2008 la Giunta regionale ha preso atto del
Piano di Comunicazione inviato dall’Autorita di Gestione alla Commissione Europea,
la quale ha espresso la conformita rispetto all’art. 2 del Reg. CE n. 1828/2006 con
nota del 01.04.2008 prot. n. 002554.

Nel corso del 2011 sono state avviate le seguenti attivita:

Esposizione della bandiera UE

Come previsto dall’art. 7 del Reg. CE n. 1828/2006 e dal Piano di Comunicazione, in
occasione della ricorrenza del 09 maggio, Festa dell’Europa, si sono esposte le
bandiere dellUnione Europea, dello Stato e della Regione all’esterno della nuova
sede dellAdG, in Venezia-Dorsoduro n. 3494/A - nonché all’esposizione di uno
striscione dedicato all’evento presso la sede della Regione a Cannaregio n. 23
Venezia, che assicura la massima visibilita.

§1Y [ S8eny 5 ap s i -

Pubblicita su quotidiani

Anche nel 2011 in occasione dell’'uscita di alcuni bandi di gara si € provveduto alla
pubblicazione su alcuni quotidiani, degli avvisi pubblicitari al fine di dare ampia
diffusione alle informazioni.

In particolare, tale attivita ha interessato i bandi delle Azioni 1.1.4 “Diffusione di
servizi di consulenza esterna a sostegno delle PMI finalizzati al processo evolutivo
aziendale e alla continuita d'impresa”; 2.1.2 “Interventi di riqualificazione energetica
dei sistemi urbani: teleriscaldamento e miglioramento energetico di edifici pubblici”;
2.1.3"Fondo di Rotazione per investimenti finalizzati al contenimento dei consumi
energetici”; 4.1.1 “Creazione di piani d’azione e promozione/creazione di reti di
servizi tra/per le PMI”; mentre per I’ Azione 4.1.2 “Collegamento delle zone del
territorio regionale non ancora raggiunte dalla banda larga e creazione di punti di
accesso pubblici” e stata data pubblicita sui quotidiani dell'avviso con esito della
selezione pubblica. Infine & stata data pubblicita all’avviso di rettifica al bando
riguardante I'Azione 4.1.1.
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L'attivita di pubblicita con avviso sui quotidiani e stata effettuata anche per diffondere
I'informazione dell’avvenuta aggiudicazione del Valutatore.
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Rivista Rete-Eventi

I Team di Comunicazione negli incontri del 21.10.2010 e del 30.11.2010 ha
approvato la proposta avanzata dalla Provincia di Treviso, relativa all’acquisto di uno
spazio da parte della Regione del Veneto all’interno della rivista “Rete-eventi 2011”,
da loro prodotta, da dedicare all'informazione sulle attivita relative al POR CRO
FESR 2007-2013, ritenendolo strumento congruo per la diffusione delle informazioni
sull'attuazione del POR stesso.

La Rivista, stampata in 300.000 copie, € stata distribuita a partire dal mese di giugno
2011 su tutto il territorio della Provincia di Treviso e riguardante il seguente tema
“Europa, se non ora quando?”

IL VENETO ] e
UNA REGIONE COMPETITIVITA REGIONALE
DELL’EUROPA EARTE FEAR oT ot
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Evento annuale

L’AdG, il 10.06.2011, in occasione della Festa dell’Europa, ha organizzato a Venezia,
presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista, un evento dal titolo “La politica
di coesione dell’'Unione Europea — Dal POR CRO FESR 2007-2013 a Europa 20207,
che ha trattato, in particolare, il tema relativo alle prospettive future della politica di
coesione dell’'Unione Europea.

L’evento, organizzato dallAdG con la collaborazione della Direzione Sede di
Bruxelles e della Direzione Comunicazione e Informazione, e approvato con DGR n.
561 del 10.05.2011, ha visto la partecipazione di circa 200 persone. Oltre ai
rappresentanti della Regione del Veneto hanno partecipato: per la Commissione
Europea il Direttore generale della DG Regio dott. Dirk Ahner; per le rappresentanze
nazionali il Direttore della Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria
Comunitaria la dott.ssa Sabrina De Luca; per il Dipartimento per lo Sviluppo e la
Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico il Coordinatore della
Struttura di missione P.O.R.E. della Presidenza del Consiglio dei Ministri dott.
Ernesto Somma.

Il rappresentante della Commissione Europea, nel corso del suo intervento, ha
evidenziato il ruolo significativo della politica di coesione post 2013, volta sia a
promuovere, facilitare e raggiungere gli obiettivi di crescita «intelligente, sostenibile e
inclusivax; quali veicoli per 'Europa 2020, che a diventare sempre piu politica attiva
in tutte le regioni dellUE. Tuttavia, coerentemente con la propria missione di
solidarieta, deve continuare a concentrare il suo sostegno (finanziario) nelle regioni e
nei paesi meno sviluppati.

Pubblicazione “Summer School”

La pubblicazione propone i risultati del corso di approfondimento in materie
comunitarie "SUMMER SCHOOL in Istituzioni e Politiche dell'Unione Europea"
organizzato dalla Regione del Veneto presso gli Uffici della propria Direzione di
Bruxelles. Gli interventi sono stati elaborati in modo da individuare i passaggi piu
significativi, con una particolare attenzione alle ricadute locali delle Politiche
comunitarie, e riprodotti in formato cartaceo (1000 copie) e multimediale (15.000 E-
Card). La pubblicazione é quindi stata distribuita nel corso del 2010 sul territorio
regionale attraverso Biblioteche, Informagiovani e Istituti scolastici e universitari.

Progetti con le istituzioni scolastiche “Schuman 2011”

Nel corso dell’anno scolastico 2010-2011, in collaborazione con la Direzione Sede di
Bruxelles, le scuole medie e le scuole superiori del Veneto sono state coinvolte nei
concorsi promossi dai progetti “Schuman 2011".

Il progetto Schuman €& un concorso di idee che vede gli studenti delle scuole
secondarie di primo grado della Regione del Veneto impegnati nella realizzazione di
lavori di diversa natura (articoli giornalistici, disegni, cd-rom, cortometraggi...), ma
con un unico minimo comune denominatore: I'Unione Europea.

Il lavoro dei ragazzi & stato supportato dai professori sia con l'ausilio del materiale
inviato dalla Commissione Europea nellambito del progetto, sia dagli stimoli e
suggerimenti provenienti da tavole rotonde organizzate presso le scuole.

Gli elaborati prodotti dagli studenti sono stati valutati da un’apposita commissione e
le tre classi vincitrici sono state premiate con buoni per l'acquisto di materiale
didattico per imparare una lingua straniera.
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Elenco beneficiari

Come richiesto dal Reg. CE 1828/2006 € disponibile l'elenco dei beneficiari che
hanno ottenuto finanziamenti a valere sul POR CRO FESR 2007-2013 al seguente
link:
http://www.regione.veneto.it/Economia/Programmi+Comunitari/Nuova+programmaazi
one+2007+-+2013/Informazione+e+pubblicita.htm.

Revisione sito internet

Nel corso del 2011 'AdG ha sostenuto un’attivita di revisione e aggiornamento delle
pagine del sito internet del POR CRO FESR 2007-2013. Le attivita realizzate hanno
interessato una ridefinizione della pagina iniziale con una nuova organizzazione dei
contenuti in base alle modalita di accesso (bando, regia regionale) al settore di
interesse e alla tipologia di beneficiario.

Inoltre sono stati inseriti una mappa del sito, per agevolare la ricerca, e un breve
glossario, per facilitarne la comprensione. Il nuovo sito € visibile al seguente link:
http://www.regione.veneto.it/Economia/Programmi+Comunitari/Nuova+programmazi
one+2007+-+2013/

Per maggiori informazioni e approfondimenti sulle attivita di comunicazione e
informazione svolte nellambito del POR CRO FESR (2007-2013) €& possibile
consultare il sito internet della Regione del Veneto alla pagina:
http://www.regione.veneto.it/Economia/Programmi+Comunitari/Nuova+programmazi
one+2007+-+2013/Informazione+e+pubblicita.htm oppure vedere un breve filmato
presente sul canale della Regione del Veneto su You Tube alla pagina:
http://www.youtube.com/watch?v=mrs7QzFuYhg
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7. Valutazione complessiva

| dati economici relativi al quarto trimestre del 2011 mostrano una situazione
internazionale ancora invischiata in difficolta finanziarie.

L'unione Europea € alle prese con la crisi della Grecia e con gli squilibri
macroeconomici tra molti dei paesi membri.

L’ltalia, chiudendo il 2011 con una crescita dello 0,4% (dato provvisorio), torna in
recessione. Termine, questo, che si usa per indicare quel periodo caratterizzato,
tecnicamente, da almeno due trimestri di variazione percentuale negativa del PIL,
rispetto al trimestre precedente.

Il 2011, per il sistema produttivo veneto, e stato, come per il precedente, un anno di
stagnazione sia in termini di produzione industriale che, di conseguenza, occupazio-
nali. Sulla base di un’indagine svolta da Veneto Congiuntura (Unioncamere del
Veneto), di cui, sotto, si riporta la tabella “Veneto. Andamento della produzione
industriale — IV trimestre 2008 — IV trimestre 2011”, si registra una contrazione dei
livelli produttivi, che confermano un rallentamento del ciclo economico regionale.

Ly | =+=|mprese fino a 9 addetti =s=|mprese con 10 addetti e pid

W trim 08 | trim 09 Il trim 0% 110 trim 09 1YV trim 09 | trim 10 || trim 10 00 trim 10 IV trim 10 | trim 11 0 trim 11 00 trim 11 1V trim 11

Fonte: Unioncamere del Veneto - indogine VenetoCongfuntura (2,638 casi)

Tuttavia, nonostante i dati economici regionali non risultassero incoraggianti, la
Regione del Veneto, anche per il 2011, ha preferito conservare, per il POR CRO
parte FESR, lo stesso impianto strategico fissato a inizio Programmazione,
mantenendo un orientamento volto a privilegiare iniziative che consentissero una
rapida immissione di risorse nel sistema economico reale.

Relativamente agli interventi di sistema, I'Asse 1 “Innovazione ed economia della
conoscenza” registra I'attivazione di tutte le Linee di Intervento, con prenotazioni che
ammontano a circa I'88% delle risorse a disposizione, per 168,0 Meuro.

Al 31.12.2011 risultano finanziati 3.042 progetti rivolti alle PMI. Di questi, 1540
riguardano progetti di valorizzazione delle capacita nelle PMI, 956 sono interessano
operazioni realizzate con strumenti di ingegneria finanziaria e 546 concernono
interventi volti alla creazione di nuove PMI femminili e giovanili.

Per quanto riguarda I'Asse 2 “Energia”, la Linea di Intervento é stata attivata con
prenotazioni che ammontano a circa il 62% delle risorse a disposizione per un
importo pari a 42 Meuro.
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Nel corso del 2011 I'Asse ha registrato, grazie all’avvio dei lavori sull’Azione 2.1.1, i
primi impegni giuridicamente vincolanti. Si segnala, invece, la difficolta nell’avvio del
Fondo di rotazione per I’Azione 2.1.3 “Fondo di rotazione per investimenti finalizzati
al contenimento dei consumi energetici’, a causa della mancata individuazione del
soggetto gestore.

Per 'Asse 3 “Ambiente e valorizzazione del territorio” sono state attivate tutte le
Linee di Intervento con prenotazioni che ammontano a circa il 95% delle risorse a
disposizione, per un importo pari a 66,5 Meuro. Gli interventi nel settore della difesa
del suolo e del patrimonio naturale presentano un buon stato di attuazione, mentre si
registrano dei ritardi nell’avvio dei progetti nel settore della cultura e delle bonifiche.
Relativamente all’Asse 4 “Accesso ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni di
interesse economico generale” tutte le Linee di Intervento sono state attivate con
prenotazioni che ammontano a circa I'80% delle risorse a disposizione, per un
importo pari a 76,1 Meuro. Lo stato di attuazione dellAsse appare, complessiva-
mente, buono. Si registrano solo alcuni ritardi nell'avvio degli interventi relativi alle
Azioni 4.2.2 *“Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR)” e 4.3.1
“Realizzazione di piste ciclabili in aree di pregio ambientale e in ambito urbano”, i
quali, essendo rivolti ai Comuni, risentono della scarsitad delle loro disponibilita
finanziare.

Per I'Asse 5 “Azioni di cooperazione” le prenotazioni delle risorse assegnate
ammontano al 25% del totale, per un importo pari a 5,2 Meuro. Le due Linee di
Intervento, entrambe avviate, mostrano, anche per I'annualita 2011, alcune difficolta
di attuazione dovute alle peculiarita dell’Asse, che richiede non solo il coinvolgimento
di altri Stati o Regioni, ma anche la loro diretta compartecipazione finanziaria e la
loro conformita ai vincoli stabiliti dal POR Veneto.

Per I'Asse 6 “Assistenza Tecnica” le prenotazioni delle risorse assegnate
ammontano al 74% del totale, per un importo di 7 Meuro. L’unica Linea di Intervento
ha avviato, anche per il 2011, varie attivita di supporto alla gestione del POR:
implementazione di un nuovo sistema di monitoraggio, attivita di informazione e
pubblicitd, organizzazione di incontri, affidamento di incarichi di collaborazione,
assunzione di personale ecc. A fine 2011, nellAsse sono stati conclusi 57 progetti.
L’insieme delle attivita sopra indicate ha consentito di raggiungere, al 31.12.2011, la
prenotazione complessiva di risorse pari a 379,4 Meuro, corrispondenti a circa il 84%
dei 452,7 Meuro previsti dal Piano Finanziario del Programma.
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ALLEGATI:

1. PROGETTI SIGNIFICATIVI

PROGRAMMA: POR CRO FESR 2007-2013

ASSE 1: Innovazione ed Economia della conoscenza

LINEA DI INTERVENTO 1.1: Ricerca, Sviluppo e innovazione

AZIONE 1.1.2: Contributi a favore dei processi di trasferimento
tecnologico e allo sviluppo di strutture di ricerca interne alle
imprese

TITOLO PROGETTO: Processo di innovazione grafica

CODICE PROGETTO: 11624

TITOLO PROGETTO: Processo di innovazione grafica

CUP: H77110000280007

ALTRI CODICI IDENTIFICATIVI (se utili e/o necessari)

IMPORTO FINANZIARIO

FONTE IMPORTO Euro NOTE (eventuali)

FESR 25.453

DATA DI INIZIO: 31/03/2010
CONCLUSIONE: 30/06/2011

STRUTTURA RESPONSABILE DI AZIONE: Unita di Progetto Ricerca e innovazione

Introduzione di un nuovo processo di lavorazione nella realizzazione grafica
mediante la tecnologia informatica con un software di controllo di tutto il processo
produttivo che ha automatizzato e velocizzato tutte le operazioni ed innalzato la
qualita del prodotto stampato finale, soprattutto in termini di sua stabilizzazione.
Questo ha anche consentito: una riduzione dei materiali chimici di consumo, peraltro
nocivi e difficili da smaltire; una rilevante riduzione di consumo energetico;
I'abbattimento di inquinamento atmosferico e acustico; un aumento della sicurezza
sui luoghi di lavoro; la riduzione degli spazi destinati al materiale da stoccare;
un’ottimizzazione dei processi produttivi sia in termini di personale che di costi; una
maggiore competitivita dell'azienda rispetto al mercato non piu solo locale ma in un
contesto di livello europeo.
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Il nuovo processo produttivo

Il nuovo processo produttivo prevede l'utilizzo del flusso di lavoro “ProXFlow”,
sistema per la pre-stampa composto da un computer, con altissime performance di
calcolo, e da un software con una interfaccia grafica curata nei dettagli.

Organizza, coordina e controlla qualsiasi flusso di lavoro, gestendo la produzione
secondo le esigenze. Si ottengono anche bozze di controllo, prove di stampa
OFFSET EuroStandard e Prove Colore Contrattuali.
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PROGRAMMA: POR CRO FESR 2007-2013

ASSE 3: Ambiente e valorizzazione del territorio

LINEA DI INTERVENTO 3.1: Stimolo agli investimenti per il
recupero delllambiente e sviluppo di piani e misure per
prevenire e gestire rischi naturali e tecnologici

AZIONE 3.1.2: Salvaguardia ambientale, difesa del suolo,
controllo del’emergenza e del rischio tecnologico

TITOLO PROGETTO Lavori di adeguamento funzionale delle
opere idrauliche a servizio delle aree urbane del bacino in
localita Cesarolo in comune di San Michele al Tagliamento - |
stralcio

CODICE PROGETTO: 16264

TITOLO PROGETTO: Lavori di adeguamento funzionale delle opere idrauliche a servizio
delle aree urbane del bacino in localita Cesarolo in comune di San Michele al Tagliamento
- | stralcio

CUP: H83B08000110006

ALTRI CODICI IDENTIFICATIVI (se utili e/o necessari)

IMPORTO FINANZIARIO

FONTE IMPORTO Euro NOTE (eventuali)

FESR 388.144

DATA DI INIZIO: 18.06.2009
CONCLUSIONE: 20.01.2011

STRUTTURA RESPONSABILE DI AZIONE: Direzione Difesa del Suolo

L’area che é stata oggetto d’intervento comprende il territorio posto lungo il lato ovest
della S.P.74 Via Falcomer dall'incrocio con Via Malamocco fino alla rotatoria che
raccorda la S.P.74 con Via Conciliazione-Via Marinella, ovvero dal Km 7 al Km 7,8
della suddetta Strada Provinciale in direzione Bibione.

Gli interventi sono consistiti nella realizzazione di un nuovo collettore per lo sgrondo
delle acque meteoriche di Cesarolo costituito da un tratto di canale a cielo aperto e
da tratti in condotta interrata.

In corrispondenza dell'incrocio tra la S.P.74 e via Malamocco é stata posata una
condotta scatolare composta da moduli in c.a.v. di dimensioni interne 3,00x2,00 m e
lunghezza pari a 80,00 m, con sede per circa 35,00 m sotto il piano stradale e per
45,00 m sotto il piano campagna a ovest della Strada Provinciale. Tale condotta e
stata raccordata in testa con la canna armata 2,00x1,25 cm, esistente lungo via
Malamocco, tramite un pozzettone in c.a. posto fuori dalla sede stradale.
All'estremita opposta, invece, confluisce in un canale scolmatore, di lunghezza pari a
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562 m, che é stato scavato parallelamente alla S.P.74 e contornando, per un tratto, il
distributore di carburante in sito.

A valle del nuovo canale a cielo aperto € stata realizzata una condotta interrata,
composta da elementi in c.a.v. di dimensione interna 3,00x2,00 m e lunghezza
complessiva pari a 62,00 m che, attraversato il cortile di un lotto edificato, si collega
ad una nuova botte a sifone in corrispondenza dei canali Fossadello e Zona I11°-1V°.
La costruzione di un manufatto idraulico che sottopassi i canali suddetti é risultata
necessaria al fine di permettere la continuita idraulica verso il canale scolmatore-
Marinella e consentire I'intercettazione e la deviazione delle acque dei due canali
mediante la movimentazione di paratoie piane. La botte a sifone é costituita da due
condotte parallele in c.a. gettato in opera, delle dimensioni interne di 1,30x1,50 m, e
lunghezza, in pianta, pari a 53,50 m. Il collegamento tra detto manufatto idraulico e il
canale scolmatore-Marinella € stato realizzato con la posa di una canna armata, di
lunghezza pari a 40,00 m, composta di moduli in c.a.v. di dimensione interna pari a
3,00%x2,00 m.

| lavori si sono completati con la fornitura e linstallazione di tutte le opere in
carpenteria metallica, nonché le apparecchiature elettriche quali attuatori per
paratoie, quadro elettrico, cavetteria di collegamento e dispersori di terra a servizio
della nuova botte a sifone di cui sopra.

Tratto di canale a cielo aperto in localita Cesarolo (San Michele al Tagliamento)
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PROGRAMMA: POR CRO FESR 2007-2013

ASSE 4. Accesso ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni
di interesse economico generale

LINEA DI INTERVENTO 4.1: Interventi di sviluppo e offerta di
servizi e applicazioni per le PMI E gli Enti Locali

AZIONE 4.1.2: Collegamento delle zone del territorio regionale
non ancora raggiunte dalla banda larga e creazione di punti di
accesso pubblici

TITOLO PROGETTO: Annone Veneto - creazione di punti di
accesso pubblici

CODICE PROGETTO: 12221

TITOLO PROGETTO: Annone Veneto - creazione di punti di accesso pubblici

CUP: H29E11000640009

ALTRI CODICI IDENTIFICATIVI (se utili e/o necessari)

IMPORTO FINANZIARIO

FONTE

IMPORTO Euro

NOTE (eventuali)

FESR

3.215,41

DATA DI INIZIO: 17.06.2011
CONCLUSIONE: 17.06.2011

STRUTTURA RESPONSABILE DI AZIONE: Direzione Sistemi Informativi

Il progetto fa parte di 166 interventi realizzati su 156 comuni veneti, con esso Si Sono
realizzati punti di accesso pubblici destinati ad attivita di accesso, assistenza e
acculturazione all’utilizzo della Rete e dei servizi della Societa dell’'Informazione.
L’obiettivo di questo progetto, cosi come per gli altri del medesimo bando e quello di
offrire gratuitamente, ai cittadini, servizi di accesso a internet, di assistenza ai servizi
digitali della Pubblica Amministrazione e di acculturazione relativamente a internet e
ai servizi digitali (inclusione informatica), per la riduzione del Digital Divide dei
cittadini e delle famiglie.

82




Punto di accesso pubblico — Comune di Annone Veneto
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ALLEGATI:
2. PROGETTI A CAVALLO CON LA PROGRAMMAZIONE 2000-2006

Non vi sono progetti a cavallo con la programmazione 2000-2006 da segnalare.
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Tabella 3: Dati statistici

Temi prioritari . ForrT1e di Territorio Attivita Economica ubicazione Importo
Finanaziamento
01 01 01 00 ITD35 442.000,13
02 01 01 00 ITD36 2.233.042,08
02 01 01 00 ITD37 149.632,32
02 01 01 00 ITD35 2.006.271,92
02 01 01 00 ITD31 436.781,09
02 01 02 00 ITD33 97.489,38
02 01 02 00 ITD32 199.812,59
02 01 05 00 ITD34 116.949,16
05 01 01 03 ITD36 53.977,42
05 01 01 03 ITD37 25.011,32
05 01 01 03 ITD34 83.418,14
05 01 01 03 ITD35 13.022,42
05 01 01 03 ITD31 37.368,84
05 01 01 03 ITD32 34.625,40
05 01 01 04 ITD36 14.515,29
05 01 01 04 ITD37 1.837,38
05 01 01 04 ITD34 17.344,85
05 01 01 04 ITD35 13.791,82
05 01 01 04 ITD31 10.335,25
05 01 01 04 ITD32 22.154,19
05 01 01 05 ITD36 17.455,10
05 01 01 06 ITD33 33.612,54
05 01 01 06 ITD36 198.888,01
05 01 01 06 ITD37 37.574,80
05 01 01 06 ITD34 163.029,68
05 01 01 06 ITD35 52.312,92
05 01 01 06 ITD31 72.013,87
05 01 01 06 ITD32 196.354,68
05 01 01 07 ITD33 2.273,76
05 01 01 07 ITD34 6.597,66
05 01 01 07 ITD35 3.559,92
05 01 01 07 ITD31 6.430,83
05 01 01 07 ITD32 2.296,72




Forme di

Temi prioritari Finanaziamento Territorio Attivita Economica ubicazione Importo
05 01 01 08 ITD36 4.409,71
05 01 01 08 ITD31 3.927,40
05 01 01 09 ITD36 4.738,60)
05 01 01 09 ITD37 5.523,33
05 01 01 09 ITD34 5.328,40
05 01 01 09 ITD32 4.478,61]
05 01 01 11 ITD37 3.677,92
05 01 01 12 ITD33 21.118,37
05 01 01 12 ITD36 132.171,77]
05 01 01 12 ITD37 27.408,24
05 01 01 12 ITD34 92.070,30
05 01 01 12 ITD35 56.143,86
05 01 01 12 ITD31 82.940,19
05 01 01 12 ITD32 55.309,69
05 01 01 13 ITD33 11.391,75
05 01 01 13 ITD36 124.323,86
05 01 01 13 ITD37 30.413,21
05 01 01 13 ITD34 90.359,53
05 01 01 13 ITD35 40.588,61
05 01 01 13 ITD31 72.169,47
05 01 01 13 ITD32 105.126,82
05 01 01 16 ITD33 3.169,48
05 01 01 16 ITD36 20.071,06
05 01 01 16 ITD37 4.134,10]
05 01 01 16 ITD34 3.674,76
05 01 01 16 ITD35 4.593,45
05 01 01 16 ITD31 7.050,94
05 01 01 16 ITD32 22.597,46)
05 01 01 19 ITD33 1.837,38
05 01 01 19 ITD36 5.741,81
05 01 01 19 ITD37 10.381,19
05 01 01 19 ITD35 1.837,38
05 01 01 20 ITD33 11.204,56)
05 01 01 20 ITD36 20.211,16)
05 01 01 20 ITD37 20.211,16




Forme di

Temi prioritari Finanaziamento Territorio Attivita Economica ubicazione Importo
05 01 01 20 ITD34 11.452,61
05 01 01 20 ITD35 4.547,51
05 01 01 20 ITD31 17.151,93
05 01 01 20 ITD32 21.775,23
05 01 01 21 ITD33 11.816,64
05 01 01 21 ITD36 13.727,97|
05 01 01 21 ITD37 16.584,64
05 01 01 21 ITD34 8.245,24
05 01 01 21 ITD35 16.332,00
05 01 01 21 ITD31 13.032,53
05 01 01 21 ITD32 1.837,38
05 01 01 22 ITD33 399.126,13
05 01 01 22 ITD36 2.980.322,61
05 01 01 22 ITD37 759.146,76)
05 01 01 22 ITD34 2.735.255,57
05 01 01 22 ITD35 1.818.524,67
05 01 01 22 ITD31 1.375.064,36]
05 01 01 22 ITD32 3.427.456,94
05 01 02 22 ITD33 160.584,94
05 01 02 22 ITD35 76.440,60
07 02 01 15 ITD35 20.670.508,95
07 03 01 15 ITD35 6.890.169,65
09 01 01 03 ITD33 13.579,06)
09 01 01 03 ITD36 132.098,81
09 01 01 03 ITD37 19.419,94
09 01 01 03 ITD34 67.760,23
09 01 01 03 ITD35 27.560,68
09 01 01 03 ITD31 36.611,53
09 01 01 03 ITD32 55.121,36
09 01 01 04 ITD36 53.606,44
09 01 01 04 ITD34 24.804,61
09 01 01 04 ITD35 35.699,35
09 01 01 04 ITD31 21.944,04
09 01 01 04 ITD32 83.286,76
09 01 01 06 ITD36 306.518,91




Forme di

Temi prioritari Finanaziamento Territorio Attivita Economica ubicazione Importo
09 01 01 06 ITD37 90.854,87
09 01 01 06 ITD34 245.943,36
09 01 01 06 ITD35 288.934,70
09 01 01 06 ITD31 358.335,66
09 01 01 06 ITD32 235.314,82
09 01 01 12 ITD36 120.299,46
09 01 01 12 ITD37 11.627,63
09 01 01 12 ITD34 81.207,34
09 01 01 12 ITD35 46.412,08]
09 01 01 12 ITD31 63.159,89
09 01 01 12 ITD32 40.214,70)
09 01 01 13 ITD36 508.865,23
09 01 01 13 ITD37 270.448,75
09 01 01 13 ITD34 276.366,43
09 01 01 13 ITD35 401.636,71
09 01 01 13 ITD31 453.244,70
09 01 01 13 ITD32 364.569,85
09 01 01 14 ITD36 291.412,78
09 01 01 14 ITD37 90.605,43
09 01 01 14 ITD34 257.722,45
09 01 01 14 ITD35 345.168,35
09 01 01 14 ITD31 601.346,99
09 01 01 14 ITD32 400.714,02
09 01 01 16 ITD36 187.589,83
09 01 01 16 ITD37 81.690,20
09 01 01 16 ITD34 144.662,10;
09 01 01 16 ITD35 130.709,69
09 01 01 16 ITD31 155.360,53}
09 01 01 16 ITD32 58.628,22
09 01 01 17 ITD34 218.099,38
09 01 01 22 ITD36 496.724,04
09 01 01 22 ITD37 384.876,57
09 01 01 22 ITD34 314.542,47
09 01 01 22 ITD35 551.574,47
09 01 01 22 ITD31 774.764,64




Forme di

Temi prioritari Finanaziamento Territorio Attivita Economica ubicazione Importo
09 01 01 22 ITD32 453.165,49
09 01 02 03 ITD33 27.560,68
09 01 02 03 ITD34 27.560,68
09 01 02 01 ITD33 27.560,68
09 01 02 06 ITD33 63.390,94
09 01 02 12 ITD33 73.261,06)
09 01 02 13 ITD33 187.674,5]]
09 01 02 14 ITD33 74.436,57|
09 01 02 22 ITD33 193.354,71]
09 01 02 22 ITD34 13.422,39
09 01 02 22 ITD32 25.219,63
09 02 01 15 ITD33 419.381,66
09 02 01 15 ITD36 561.319,15
09 02 01 15 ITD37 275.147 44
09 02 01 15 ITD34 1.028.472,66
09 02 01 15 ITD35 4.432.216,46
09 02 01 15 ITD31 524.571,58
09 02 01 15 ITD32 8.589.285,49
11 01 01 17 ITD33 59.714,80
11 01 01 17 ITD36 113.808,59
11 01 01 17 ITD37 110.696,09
11 01 01 17 ITD34 79.281,99
11 01 01 17 ITD35 73.720,22
11 01 01 17 ITD31 78.547,79
11 01 01 17 ITD32 105.183,49
11 01 01 22 ITD35 8.181,39
11 01 02 00 ITD35 1.965.090,16
16 01 01 11 ITD35 653.188,08}
24 01 01 11 ITD37 597.148,04
24 01 01 11 ITD35 426.343,63
24 01 01 11 ITD31 367.475,71
24 01 01 11 ITD32 505.279,11]]
26 01 01 11 ITD36 2.547.984,74
26 01 01 11 ITD35 2.313.948,64
26 01 05 11 ITD37 6.016.266,47|




Forme di

Temi prioritari Finanaziamento Territorio Attivita Economica ubicazione Importo
26 01 05 11 ITD31 3.207.603,64
30 01 01 11 ITD35 1.394.110,99
41 01 01 17 ITD33 1.172.254,41]]
41 01 01 17 ITD31 98.318,13
41 01 01 17 ITD32 144.040,65
42 01 01 17 ITD33 574.929,67
42 01 01 17 ITD36 136.354,72
42 01 01 17 ITD34 108.395,61}
42 01 01 17 ITD35 222.798,34
42 01 01 17 ITD32 194.986,47|
50 01 01 21 ITD35 443.851,41
50 01 01 21 ITD31 466.388,81
50 01 05 21 ITD34 1.028.801,65|
50 01 05 21 ITD31 241.155,94
53 01 00 21 ITD37 1.378.033,93]
53 01 01 21 ITD35 1.600.816,08
53 01 05 09 ITD35 390.442,95
53 01 05 21 ITD34 229.672,32
53 01 05 21 ITD35 1.132.284,55]
53 01 05 21 ITD31 1.717.948,97
54 01 00 21 ITD37 1.814.411,34
54 01 00 21 ITD35 1.378.033,93
54 01 01 21 ITD35 801.556,40
54 01 05 21 ITD35 229.672,32
56 01 02 21 ITD33 1.210.327,20
56 01 02 21 ITD36 620.942,09
56 01 02 21 ITD31 206.705,09
56 01 05 21 ITD33 51.676,27|
56 01 05 21 ITD36 164.161,53
56 01 05 21 ITD37 744.138,32
56 01 05 21 ITD34 455.953,73
56 01 05 21 ITD31 496.092,21
58 01 05 00 ITD35 2.204.854,29
80 01 10 11 ITD31 622.182,32
80 01 10 12 ITD33 115.754,85
85 01 00 17 ITD35 4.447.698,81]
86 01 00 17 ITD35 415.576,44






